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SUMARIO 

Dada la importancia que se le da cada vez mas a la gerencia de proyectos, en el 

presente informe se trata de establecer los criterios básicos que deben de tenerse en 

cuenta para la implementación de un proyecto en el desarrollo de subestaciones teniendo 

en consideración la parte técnica y la parte de gestión, basados principalmente en la 

experiencia de la firma SIEMENS en manejo de proyectos y de la teoría del PMBOOK 

2004. 

Lo que se quiere dar es una información desde el punto de vista de gestión de proyectos, 

se describe. El presente informe consta de dos capitulas, el primero relacionado a la 

definición y a las áreas de conocimiento de un proyecto, el segundo capitulo relaciona el 

proyecto desde el punto de vista de los grupos de procesos en el desarrollo de los 

proyectos. En la segunda parte se relaciona los procesos de gestión de un proyecto con 

las actividades realizadas en el proyecto "Desarrollo de la Subestación Chilca a 220 kV.". 
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INTRODUCCIÓN 

A continuación se presenta una descripción general de la subestación Chilca la cual 

opera a un nivel de tensión de 220 kV así como de los sistemas de control, protección, 

medida, etc., que participan en la operación de la subestación, la cual SIEMENS 

construyó para su cliente Red de Energía del Perú. 

La subestación Chilca a un nivel de tensión de 220 kV tiene una configuración de doble 

barra más seccionador de transferencia, con 21 campos de conexión, de los cuales 11 

campos se encuentras esquipados. 

La subestación Chilca a un nivel de tensión de 220 kV se conforma por un edificio de 

control y un patio de llaves donde se ubican seis casetas de relés. 

En el edificio de control se encuentra el gabinete del controlador de la subestación, 

gabinetes de servicios auxiliares esenciales y no esenciales (380 Vea), el inversor, los 

cargadores de baterías 1 y 2 (220 Vcc y 48 Vcc), tableros de distribución de 220 Vcc y 

48 Vcc y los tableros de telecomunicaciones para los campos de línea. En este mismo 

edificio se encuentra la consola de operación de la subestación y el cuarto de la planta 

diesel de emergencia. 

En el patio de llaves se encuentra el gabinete de agrupamiento asociado con cada una de 

las líneas y el campo de acople, donde se recogen las señales de cada uno de los 

equipos de alta tensión que conforma el campo. De igual manera, allí se localizan seis 

casetas de patio donde se ubican los gabinetes de control y protección de los diferentes 

campos, así como los cargadores de baterías y los tableros de distribución de servicios 

auxiliares de CA y CC. Las casetas de patio se encuentran identificadas como C23, C24, 

C26, C27, C28 y C29. 



CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO DE GESTIÓN DE PROYECTOS 

1.1 Introducción a la Gestión de Proyectos 

1.1.1 Definición de proyectos 

La guia del PMl-2004 (tercera edición de la guia de la Dirección de Proyectos del "Project 

Management lnstitute - PMI"), hace referente a los proyectos: "Un proyecto es un 

esfuerzo temporal emprendido para crear un producto, servicio o resultado único". 

1.1.2 Características de los proyectos 

Complejidad 

Objetivos Precisos 

Figura 1.1 Cubo de la incertidumbre 

Fuente: Sabbag (1999) 

Singularidad 
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También podemos decir que los proyectos se caracterizan por la elaboración progresiva, 

en forma general, el alcance descrito al inicio del proyecto se va tornando mas explícito y 

detallado, conforme el proyecto se va desarrollando, se genera una mayor comprensión 

de los objetivos. Cuanto mayor sea la complejidad y la incertidumbre del proyecto mayor 

es la dificultad de generar una buena comprensión de los objetivos. 

Finalmente es importante contextualizar al proyecto en virtud de las diferentes estrategias 

de producción de las empresas. Según Segundo Slack (1993), el proyecto se ubica en el 

límite establecido en el que el volumen de la producción es mínimo (único) y la variedad o 

diversidad es alta asimismo el incremento de la capacidad, la integración de la 

automatización y tecnología son mínimos (>/er figura 1.1) 

Para poder resumir en la figura 1.2 se presentan las características de los proyectos 

según la estrategia de producción. 

proyecto 

INNQVACION ---
Temporalidad 

-.... 

'""""":�-�� ..... 

Productos Finales Unicos 
Ambiente de 
Incertidumbre 
Integración de Esfuerzos 

Actividades Repetitivas 
Reaccionan a los cambios 

Ambiente estable 
--:- - ... Naturaleza Jerárquica --·-

,�--.........

----Rtt"Fl:N� 
producción 
continua 

Figura 1.2 Características de los proyectos según la estrategia de producción 

Fuente: Elaboración propia 

1.1.3 Ciclo de vida de un proyecto 

El concepto de ciclo de vida del proyecto ayuda a los gerentes de proyectos a administrar 

de una manera más lineal sus proyectos. Si se comprende y logra limitar de manera 

adecuada las fases del proyecto es posible entender las salidas de cada fase y el control 

del proyecto se hace más eficiente. 

Desde el punto de vista del ciclo de vida del proyecto podemos destacar lo siguiente: 



En los proyectos existen cuatro fases distintas que se ilustran la figura 1.3: 

Recursos y 
Esfuerzos 

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase4 

Concepción Planeamiento Implementación Conclusión 

Figura 1.3 Ciclo de vida de un proyecto 

Fuente: Adaptación PMI (2004) 

Tiempo 
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En términos de costo y asignación de recursos, los proyectos presentan poca intensidad 

en las fases iniciales y alcanzan un nivel máximo en las fases intermedias y nuevamente 

bajan en la fase final. 

Asimismo podemos decir que las incertidumbres son más altas al inicio del proyecto con 

menores impactos. Caso contrario ocurre en la fase final donde se minimiza los niveles 

de incertidumbre pero las decisiones que se tomen en esta fase generan un mayor 

impacto en la gestión del proyecto. 

El interés de los interesados (Stakeholders) se manifiesta al inicio decreciendo al final del 

proyecto. 

Al analizar el ciclo de vida de los proyectos y asociarlos a otros conceptos relacionados a 

los proyectos podemos hallar las siguientes curvas típicas en la figura 1.4: 

La curva costo de cambios vs. Tiempo: 

Esta indica que las decisiones que se tomen con respecto a cambios del proyecto 

implicaran que un mayor costo. No obstante con respecto a los cambios que se den a 

inicios del proyecto permite una nueva planificación de los recursos de tal manera que 

estos se puedan alinear a lo presupuestado inicialmente. 

La curva de Nivel de esfuerzo vs. Tiempo 

Esta curva indica que se orientan la mayor cantidad de recursos en la fase de 

implementación del proyecto. 
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La curva de % de término vs. Tiempo 

Esta curva sirve para controlar el avance del proyecto. El comportamiento normal de todo 

proyecto es tal cual se especifica en ese cuadro. 

p9i¡�o:cle ·' 
:Pamb,is!s, 

�- ¡, .. r 
,; 

· - Nivel de
Esfuerzo

. o/o de 
Término 

Tiempo 

Tiempo 

Tiempo· 

Figura 1.4 Ciclo de vida de un proyecto 

Fuente: Adaptación PMI (2004) 



1.2 Gestión de Proyectos 

1.2.1 Concepto de gestión de proyectos 
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De acuerdo a la norma ISO 10006 (2003) la gestión de proyectos incluye la planificación, 

organización, supervisión y control de manera continua de todos los aspectos del 

proyecto y la motivación de todos los involucrados para alcanzar sus objetivos. Por otro 

lado el PMI (2001) enfatiza la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y

técnicas como aspectos fundamentales para la gestión de proyectos, teniendo como 

objetivo atender o superar las necesidades y expectativas de los interesados 

( stakeholders). 

Gerenciar proyectos implica además administrar de manera especial las restricciones de 

alcance, plazo y costo, cuyo equilibrio afecta la calidad del proyecto (PMI, 2004). 

El proceso de gestión de los proyectos de las empresas requiere primordialmente de 

nueve áreas de conocimiento, conforme al modelo propuesto por el PMI (2004) llamado 

Project Management Body of Knowledge (PMBOK). Las áreas de gestión de proyectos 

que se refieren a la integración de diversos elementos claves de un proyecto y algunos 

otros facilitadores son: integración, alcance, plazos, costos, recursos humanos, 

suministros, calidad, riesgos, comunicación, todos estos serán detallados mas adelante. 

1.2.2 Grupo de Procesos en la gestión de proyectos 

Para poder configurar un modelo de gestión de proyectos un grupo de investigadores y 

profesores ligados al PMI {2004) se basó en los procesos desarrollados en la gestión de 

la calidad, tomando como base el ciclo POCA (Plan, Do, Check and Act) Es asi que la 

gestión de proyectos comenzó a ser diseñado a través de procesos de planificación, 

ejecución y control. No obstante como la naturaleza de proyectos es mas compleja y una 

vez que las interrelaciones están bajos la restricciones de temporalidad, fue necesaria 

crear nuevos grupos de procesos, considerándose el inicio y fin. 

Las interrelaciones de estos grupos de procesos pueden ser apreciadas en la figura 1.5. 



Figura 1.5 Grupo de procesos de la gestión de proyectos 

Fuente: PMI (2004) 
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Dentro de este marco de procesos, la gestión de proyectos deberá cuidar áreas de 

conocimiento específicas y para entender mejor estos procesos se presentará las 

características de cada grupo y como las áreas de conocimiento están ligadas a cada 

grupo. 

El proceso de inicio del proyecto se caracteriza fundamentalmente por la aprobación del 

proyecto y la asignación del gerente de proyectos. Los procedimientos descritos en el 

proceso de inicio hacen referencia al área de conocimiento denominada Integración. Para 

la aprobación del proyecto es recomendable que el gerente de proyecto y los 

patrocinadores elaboren el documento de inicio del proyecto y que a su vez posibilitará la 

dotación de recursos organizacionales al proyecto. 

Después de la fase de inicio, el gerente de proyecto y su equipo de trabajo velará por la 

planificación del proyecto. Este proceso debe ser robusto y requiere todas las áreas de 

conocimiento. Es importante recalcar que el proceso de planeamiento si es elaborado 

adecuadamente servirá para prevenir acciones no deseadas durante o al fin del proyecto, 

caso contrario estar prevenidos con las acciones por si se dan los hechos no deseados. 

Recordar que planear es visionar el futuro. 

Según el PMI (2004) el primer paso en el planeamiento del proyecto es detallar el alcance 

que se declaró en la parte de inicio del proyecto. Si la planificación del alcance es 

realizado adecuadamente explicará los productos finales deseados y necesarias en el 
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ámbito del proyecto. Para poder cumplir con el objetivo es necesaria la programación de 

los tiempos posibles y en segundo lugar la programación de los recursos humanos asi 

como los recursos materiales que serán utilizados en el transcurso del proyecto. 

Durante le proceso de planificación son calculados los costos del proyecto y es calculado 

el flujo de caja del proyecto especificando las entradas y salidas de dinero en el tiempo. 

Con las áreas de alcance, recursos humanos, plazos y suministros de mercancías es 

posible determinar la calidad de los entregables del proyecto asi como es posible 

organizar la comunicación en el proyecto. 

Para finalizar el proceso de planificación se hace necesario concentrarse en la 

administración de los riesgos del proyecto asimismo el detalle de los procesos de 

ejecución y control. 

Las características del proceso de ejecución podemos citar las siguientes: 

• Desarrollo del equipo o equipos del proyecto.

• Someter a licitación los suministros más relevantes en el proyecto.

• Aseguramiento de la Calidad.

• Distribución de la información necesaria a los grupos de interés que se

identificaron en la etapa de planificación.

Luego de que estas etapas sean desarrolladas es posible desarrollar el proceso de 

control de proyectos. Principalmente en este proceso y los relacionados al desempeño 

del proyecto deben ser elaborados y analizados, ya que solo así podremos saber: 

• Que fue planeado versus que fue realizado.

• Que no se ha realizado.

• Que resta por ser hecho.

• Cuáles fueron las desviaciones.

Rabechini Jr. y Monteiro de Carvalho (2005) señalan que es importante marcar los hitos 

de finalización de cada proceso y asignar un responsable para el desarrollo de las 

actividades además este debe recibir una validación y aceptación del cliente para asi 

armar la información relacionada al desempeño y hacer una validación final del proyecto 

tanto interna como externa. 
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1.2.3 Universo del Conocimiento en la gestión de proyectos 

Como se vio en el numeral anterior para cada proceso están vinculadas áreas de 

conocimiento que tienen que ser trabajadas. En la figura 1.6 se podrá visualizar el 

conjunto de nueve áreas de conocimiento que el PMI (2004) desarrolló, asimismo 

también se presentan los procesos asociados a cada área de conocimiento. 

En forma general esta estos son los elementos adoptados en la metodología de la 

gestión de proyectos que propone el PMI (2004). Es necesario resaltar que según el tipo 

de proyecto las áreas de conocimiento pueden ser mas enfatizadas o no. 

INTEGRACION 

Desarrollo del Project Charter 
Desarrollo SOW ( preliminar ) 
Desarrollo del plano de la 
gestión de proyectos 
Monitoreo y Control del 
Trabajo 
Control integrado de cambios 
Fecha del proyecto 

COSTOS· 

Estimación de costos 
Presupuesto 
Control de Costos 

COMUNICACIÓN 

Planificación de la 
comunicación 
Distribución de la información 
Informe del desempeno 
Gestión de los interesados 

GESTION DE 

PROYECTOS 

ALCANCE 

Planificación del alcance 
Definición del alcance 
Creación del WBS 
Verificación del alcance 
Control del alcance del 
proyecto 

CALIDAD 

Planificación de la calidad 
Garantía de calidad 
Control de calidad 

RIESGOS 

Planificación de la gestión de 
riesgos 
Análisis cualitativo de los 
riesgos 
Análisis cuantitativo de los 
riesgos 
Planificación de las medidas 
ante los riesgos 
Monitoreo y control de 
riesgos 

PLAZOS 

Definición de actividades 
Secuencia de actividades 
Estimación de recursos 
Estimación de la duración de 
las actividades 
Desarrollo de la 
programación 
Control de la programación 

RECURSOS 

HUMANOS 

Planificación de recursos 
humanos 
Reclutamiento del equipo 

SUMINISTROS 

Planificación de compras y 
adquisiciones 
Planificación de 
contrataciones 
Requerimiento a los 
proveedores 
Selección de proveedores 
Administración de contratos 
Cierre del contrato 

Figura 1.6 Áreas de conocimiento y procesos de la gestión de proyectos 

Fuente: PMI (2004) 
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Asimismo en la figura 1. 7 podemos apreciar la integración viceversa de las áreas de 

conocimiento con el grupo de procesos de la gestión de proyectos. 

PLANIFICACION 

Planlficaclón Aslgnacj6·n 
· Eqa¡ipos · de Equipos 

· Planificaci6n ldenilficár' Cyantificet 
c_�Hdad· . f¡llesgos · Rié•!JO• 

PreParación 
AdqWslciones 

Responder 
Riesgos 

�

Control 1 Conlrol Cel<lsd 1 Cronograma 

Control 

1 C
on� Riesg

o 
1 PrHupuesto 

GesHón 
1 ¡ 

Gestión 
1 Equipos : lnter� 

Figura 1.7 Integración de las áreas de conocimiento a los procesos de gestión 

de proyectos Fuente: Elaboración propia 

1.2.4 Gestión de la Integración del proyecto 

Cada vez mas gerentes de proyectos dan mayor importancia al área de conocimientos de 

integración 

La integración ejerce un papel esencial en la gestión de proyectos ya que inicialmente 

crea las condiciones necesarias para el desarrollo adecuado del proyecto. 

La integración es relevante como área que contiene los elementos de coordinación entre 

varios planos del proyecto que afectan a varias áreas de conocimiento. Así por ejemplo 

si un proyecto se atrasa, sabemos que esto repercute a las áreas de costos, recursos 

etc.). 

Asimismo la integración de proyectos es responsable de establecer los elementos que 

serán responsables del control de las alteraciones del proyecto. De por si la naturaleza de 

los proyectos implica movimientos intrínsecos que deben ser administrados y el área de 

integración debe hacer frente a estos movimientos con las debidas herramientas. 
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El área de integración también contiene los procesos para el cierre del proyecto como es 

el caso del aprendizaje de lecciones aprendidas, organización de la documentación final, 

conducción de reuniones entre otros. 

Los procesos considerados por el PMI (2004) de la gestión de integración del proyecto 

son: 

a. Desarrollo del Project Charter.

b. Desarrollo de la declaración preliminar del alcance del proyecto.

c. Desarrollo del Plan de gestión del proyecto.

d. Dirección y gestión de la ejecución del proyecto.

e .. Monitoreo y control del area de trabajo del proyecto. 

f. Control integrado de las alteraciones del proyecto.

g. Cierre del proyecto.

1.2.5 Gestión del Alcance del proyecto 

El trabajo que debe realizarse para entregar un producto, servicio o resultado con las 

funciones y características solicitadas. 

La gestión del alcance del proyecto incluye los procesos necesarios para asegurarse que 

el proyecto incluya todo el trabajo requerido, y sólo el trabajo requerido, para completar el 

proyecto satisfactoriamente. La gestión del alcance del proyecto se relaciona 

principalmente con la definición el y control de lo que está incluido y de lo que no está 

incluido en el proyecto. A continuación se describe los procesos del alcance del proyecto: 

Planificación del Alcance: Crear un plan de gestión del alcance del proyecto que refleje 

cómo se definirá, verificará y controlará el alcance del proyecto, y cómo se creará y 

definirá la Estructura y Desglose del Trabajo (EDT). 

Definición del Alcance: Desarrollar un enunciado del alcance del proyecto detallado 

como base para futuras decisiones del proyecto. 

Crear EDT: Subdividir los principales productos entregables del proyecto y el trabajo del 

proyecto en componentes mas pequeños y más fáciles de manejar. 

Verificación del Alcance: Formalizar la aceptación de los productos entregables 

completados del proyecto. 

Control del Alcance: Controlar los cambios en el alcance del proyecto. 



1.2.6 Gestión del Tiempo del proyecto 
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La gestión del tiempo requiere decidir cómo se utilizará el tiempo para completar un 

proyecto. El objetivo de la gestión del tiempo es encontrar la forma más eficaz de 

completar el proyecto. Para gestionar el tiempo satisfactoriamente durante un proyecto, 

debe comprender los componentes de la gestión del tiempo. 

• La definición y ordenación de actividades requiere identificar las actividades

necesarias para un proyecto y establecer el orden más apropiado para finalizarlas.

• La evaluación de la duración de la actividad requiere estimar el tiempo necesario para

completar actividades individuales, además de todo el proyecto.

• El desarrollo del programa requiere asignar tiempo para cada actividad en función de

la disponibilidad de los recursos y las limitaciones del presupuesto.

• El control del programa requiere considerar cuáles son los factores que podrían

alterar el programa original y gestionar dichos factores.

La gestión eficaz del tiempo permite garantizar que los proyectos se completen dentro del 

plazo de tiempo adecuado. También ayuda a evitar que el proyecto se exceda del 

presupuesto. 

1.2. 7 Gestión del Costos del proyecto 

La estimación de costos es una variable de los proyectos relacionada sobre todo con el 

costo de los recursos necesarios para un proyecto. Estos recursos pueden incluir el 

personal, los equipos y los materiales. La estimación de costos permite centrarse en 

asegurar que un proyecto se complete dentro de un presupuesto concreto. 

Para administrar los costos de un proyecto correctamente, es necesario comprender los 

componentes de la estimación de costos: 

• La identificación de recursos presupone planificar y decidir qué recursos son

necesarios para completar las actividades del proyecto.

• La aproximación de costos conlleva la estimación de los costos de un proyecto.

• El presupuesto de costos supone la asignación de los costos estimados del proyecto

a actividades concretas del mismo.

• El control de costos supone la identificación y gestión de cambios en los costos del

proyecto.



1.2.8 Gestión de Calidad del proyecto 
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La gestión de la calidad es una variable de los proyectos utilizada para garantizar que un 

proyecto alcance sus objetivos y asegurarse de que todos los aspectos de un proyecto se 

realicen correctamente la primera vez. Para gestionar correctamente la calidad durante el 

desarrollo de un proyecto, es necesario comprender primero los componentes de la 

gestión de la calidad: 

• Planeamiento de la calidad, que implica la definición de los estándares de calidad y la

decisión sobre cómo obtenerlos.

• Evaluación de la calidad, que consiste en medir el progreso de un proyecto para

garantizar que el producto cumpla los estándares de calidad.

• Control de la calidad, que implica la supervisión de la realización de las actividades

del proyecto y la corrección de cualquier causa de errores.

La finalidad de la gestión de la calidad durante el proceso de gestión de un proyecto es la 

de identificar las necesidades de los clientes, desarrollar objetivos de acuerdo con estas 

necesidades e identificar los factores que impidan la obtención de los objetivos del 

proyecto. Otra finalidad de la gestión de la calidad es la de mantener un proyecto dentro 

del programa, lo que contribuye a evitar que la calidad se vea comprometida por el 

tiempo y los costos. 

1.2.9 Gestión de Recursos Humanos del proyecto 

La gestión de los recursos humanos es el proceso de reunir y coordinar al equipo del 

proyecto durante el ciclo vital del mismo. El objetivo de la gestión de los recursos 

humanos es usar la capacidad de cada miembro del equipo del proyecto de forma eficaz. 

La gestión de los recursos humanos supone la planificación del equipo de un proyecto, 

dotándolo del personal necesario y desarrollando la cohesión dentro del equipo por medio 

de los conocimientos sobre los recursos humanos. 

1.2.1 O Gestión de la Comunicación del proyecto 

La comunicación de proyecto es una variable del mismo que conlleva la organización de 

la distribución puntual, precisa y concisa de los datos del proyecto y mantener informadas 

a las personas correspondientes. El objetivo de la comunicación de proyecto es 
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asegurarse de que todas las personas que están involucradas en un proyecto tienen la 

información que necesitan para llevar a cabo sus responsabilidades. 

Para comprender cómo afecta la comunicación a la finalización satisfactoria del proyecto, 

es importante tener en cuenta que la comunicación de proyecto incluye la planificación de 

las comunicaciones, la distribución de la información, la información sobre el rendimiento 

y la finalización del proyecto. 

El éxito o fracaso de un proyecto depende en gran medida de la calidad de la 

comunicación en el equipo del proyecto, en la organización principal del proyecto y, fuera 

del proyecto, con los contratistas y proveedores. Dado que la fisura más pequeña en la 

comunicación puede tener como consecuencia el fracaso del proyecto, la comunicación 

en el proyecto debería ser una prioridad durante la planificación, ejecución y control del 

mismo. 

1.2.11 Gestión de Riesgos del proyecto 

La gestión de riesgos es una variable del proyecto que se ocupa principalmente de 

identificar y medir los riesgos asociados a un proyecto con el fin de gestionarlos. Los 

riesgos del proyecto son eventos no planificados que pueden afectar positiva o 

negativamente a los objetivos del proyecto. 

Para gestionar los riesgos de un proyecto correctamente, es necesario comprender los 

componentes de la gestión de riesgos: 

• La planificación de la gestión de riesgos incluye decidir cómo su equipo planificará

las actividades de gestión de riesgos del proyecto.

• La identificación de riesgos implica reconocer los riesgos que afectarán a un proyecto

• El análisis cualitativo de riesgos da prioridad a los efectos que tendrá un riesgo en los

objetivos de proyecto establecidos.

• El análisis cuantitativo de riesgos incluye evaluar la probabilidad de que un riesgo

ocurra y estimar cómo las complicaciones que se derivan de él pueden afectar a los

objetivos del proyecto.

• La planificación de la respuesta a los riesgos implica establecer procedimientos y

métodos para maximizar las oportunidades y minimizar las amenazas.
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• El control de riesgos implica desarrollar una estrategia adecuada para controlar los

riesgos continuados y evaluar el éxito de los planes de reducción de riesgos.

1.2.12 Gestión de Suministros del proyecto 

La gestión de suministros o adquisiciones del proyecto incluye los procesos para comprar 

o adquirir los productos, servicios o resultados necesarios fuera del equipo del proyecto

para realizar el trabajo. La organización puede ser la compradora o la vendedora del 

producto, servicio o resultado bajo un contrato. 

La gestión de las adquisiciones del proyecto también incluye los procesos de gestión del 

contrato y de control de cambios necesarios para administrar contratos u órdenes de 

compra emitidas por miembros autorizados del equipo del proyecto. 



CAPÍTULO 11 

DESARROLLO DEL PROYECTO SUBESTACIÓN CHILCA-REP 

En este capitulo se va a mostrar el desarrollo del proyecto Chilca aplicando los grupos de 

procesos, el proyecto lo dividimos en cinco grupos de procesos, estos cinco grupos de 

procesos tienen dependencias claras y se llevan a cabo siguiendo las misma secuencia 

en cada proyecto. 

La figura 2.1 muestra de manera lineal los procesos, subprocesos e hitos que 

comprenden las fases de inicio, planificación, ejecución y finalización de los proyectos. 

Fase de Inicio Fase de planificación 

f ·· · 
Fase de Finalización 

Figura 2.1 Etapas y fases de la gestión del proyecto Subestación Chilca 220 kV. 

REP. 

Fuente: Elaboración propia 
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La subestación Chilca a 220 kV tiene una configuración de doble barra más seccionador 

de transferencia, con 21 campos de conexión de las cuales se tienen 11 campos 

equipados como se indica a continuación: 

• Un campo de línea hacia la subestación Globelec 2097 =2L0-6.

• Un campo de línea hacia la subestación Luz del Sur 2100 =2L0-7.

• Un campo de línea hacia la subestación Globelec 2098 =2L0-8.

• Un campo de línea hacia la subestación Enersur 2101 =2L 1-0.

• Un campo de línea hacia la subestación Enersur 2102 =2L 1-2.

• Un campo de línea hacia la subestación Cantera 2090 =2L 1-4.

• Un campo de línea hacia la subestación San Juan 2095 =2L 1-5.

• Un campo de línea hacia la subestación Independencia 2208 =2L 1-6.

• Un campo de línea hacia la subestación San Juan 2094 =2L 1-7.

• Un campo de línea hacia la subestación San Juan 2093 =2L 1-9.

• Un campo de acople =2M2-0.

La subestación Chilca a 220 kV está conformada por un edificio de control y un patio de 

llaves donde se ubican seis casetas de relés. 

En el edificio de control se encuentra el gabinete del controlador de la subestación, 

gabinetes de servicios auxiliares esenciales y no esenciales (380 Vea), el inversor, los 

cargadores de baterías 1 y 2 (220 Vcc y 48 Vcc), tableros de distribución de 220 Vcc y 

48 Vcc y los tableros de telecomunicaciones para los campos de línea. En este mismo 

edificio se encuentra la consola de operación de la subestación y el cuarto de la planta 

diesel de emergencia. 

En el patio de llaves se encuentra el gabinete de agrupamiento asociado con cada una de 

las líneas y el campo de acople, donde se recogen las señales de cada uno de los 

equipos de alta tensión que conforma el campo. De igual manera, allí se localizan seis 

casetas de patio donde se ubican los gabinetes de control y protección de los diferentes 

campos, así como los cargadores de baterías y los tableros de distribución de servicios 

auxiliares de CA y CC. Las casetas de patio se encuentran identificadas como C23, C24, 

C26, C27, C28 y C29. 

A continuación mostramos el unifilar de la Subestación Chilca - 220 kV, proyecto que fue 

desarrollado por SIEMENS para la Empresa Red de Energía del Perú. 
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2.1 Inicio del Proyecto. 

El proceso de inicio del proyecto se realizó fuera del alcance del proyecto. 
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La viabilidad del proyecto se estableció a través de la evaluación de alternativas para 

determinar la mejor opción, se realizó una clara descripción de los objetivos del proyecto, 

incluyendo la razón del porque el proyecto es la mejor solución alternativa para satisfacer 

los requerimientos 

En la documentación de las decisiones establecidas también se define: 

• Descripción básica del alcance del Proyecto.

• Los entregables

• Duración del proyecto

• Un pronóstico de los recursos para el análisis de inversión de la organización.

• Justificación del Proyecto

En el proceso de inicio del proyecto se generan los siguientes entregables: 

2.1.1 El Acta de Constitución del Proyecto.-

Contiene la información necesaria para la autorización formal del Proyecto, de acuerdo al 

PMl2004 el acta del proyecto define: 

• La descripción del alcance inicial y los recursos que la organización planea invertir.

• El Gerente del proyecto.

• Consideraciones y restricciones iniciales.

A travez del acta del proyecto se transfiere la responsabilidad y autoridad al Gerente del 

proyecto, aunque el grupo de gerenciamiento del proyecto ayuda a escribir el acta del 

proyecto, la aprobación y financiamiento son externos a las fronteras del proyecto 



2.1.2 El Enunciado del Alcance del Proyecto Preliminar. 
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Establece las tareas a realizar y los entregables a producir, este proceso aborda y 

documenta los requisitos del proyecto, los metodos de aceptación y el control del alcance 

de alto nivel. 

2.1.3 Categorizacón del proyecto.-

En el proceso de inicio se realiza la categorización de los proyectos. Contempla los 

siguientes puntos: 

• Financiero

• Contractual

• Complejidad técnica

• Organización

Con base en estos 4 criterios y a una ponderación, se categoríza un proyecto, esta 

categorización básicamente determina la complejidad y nivel de atención que requiere el 

proyecto. 

En base a la categoría del proyecto se define que tipo de Gerente de Proyecto se 

necesita: 

• Project Director

• Sr. Project Manager

• Project Manager

• Project Coordinator

A continuación encontrará una breve descripción de las responsabilidades para algunos 

de los roles principales relacionados con la Gerencia de Proyectos: 

• Gerente del Proyecto.

El Gerente de proyecto organiza y asegura la obtención de los objetivos técnicos y 

financieros del proyecto. Una delegación de responsabilidades (internas o externas) no 

limita sus responsabilidades. Él plantea las directrices de acuerdo al alcance y calidad, 

cronograma y costos. 

Las principales tareas del Gerente de Proyecto (Sujetas a cambio basado a regulaciones 

contractuales) son: 



21 

• Representar el proyecto ante el cliente así como con sus aliados.

• Calculación de costos.

• Planeación del Proyecto.

• Estructurar el grupo del proyecto y definición de responsabilidades.

• Definición eventual de la planeación de los objetivos a alcanzar con los

coordinadores. 

• Control interno de costos (Cronogramas, costos, calidad).

•Coordinación y supervisión como interfase aclaratoria entre las organizaciones.

• Decisiones en la estrategia de compras en alianza con el Departamento de

compras. 

• Desarrollo de medidas en caso de desviaciones con el plan.

• Reportes periódicos de proyecto.

• Reuniones de revisión sobre la ejecución hitos.

• Reuniones periódicas status del proyecto.

• Gestión de Contratos.

• Manejo de Recursos

• Manejo del Riesgo.

• Manejo de Reclamaciones.

• Manejo de Cambios.

• Crear reporte final del proyecto.

• Apropiada selección del personal.

• Asignación especifica de responsabilidades para el personal principal del proyecto.

• Gerente Comercial de Proyecto.

Las principales tareas del gerente comercial de proyecto son: 

•Soporte al Gerente de Proyecto de acuerdo con todos los aspectos comerciales y

legales. 

• Coordinación comercial del proyecto.

• Administración Financiera.

• Control y reporte del proyecto.

• Calculación del proyecto

• Coordinar todos los aspectos de legales, impuestos y de seguros relevantes.

• Calculación final de costos del proyecto.



2.2 Planificación del Proyecto. 
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Los métodos de Dirección de proyectos se caracterizan por la amplitud relativa dada a la 

Etapa de Planificación y cada vez más a la Etapa de Seguimiento (frente a las Etapas 

de Inicio, Ejecución y Cierre, que siempre han de incluirse). 

La Etapa de Planificación abarca la mitad de los procesos del método PMBoK del PMI. 

Muchos proyectos se pueden 'planificar' -o dedicar cierto esfuerzo a prever el futuro con 

cierta eficacia-. En proyectos que tengan sus objetivos bien definidos, aunque sean 

complejos, se puede y es muy importante conseguir el tratamiento preventivo de los 

problemas previsibles (tratamiento que los Estudios de Viabilidad refuerzan en muchos 

métodos para proyectos ayudando a decidir entre alternativas técnicas, económicas y 

organizativas). 

En épocas de cambios como la actual, no siempre pueden definirse bien los objetivos de 

los proyectos y éstos cada vez más han de empezar a desarrollarse con objetivos 

provisionales, en un horizonte de cierta incertidumbre y con una Planificación sólo 

referencial y provisional. 

Un plan debe tener como contenido lo siguiente: 

• Visión general del proyecto

• Alcance

• Factores de éxito

• Project Charter

• WBS

• Estimados de costos

• Programación e hitos

• Matriz de responsabilidades

• Personal clave

• Riesgos claves

• Planes subsidiarios

• Suposiciones

• Restricciones



2.2.1 Etapas del proceso de planificación. 
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A continuación en la figura 2.4 mostramos el proceso de planificación de un proyecto de 

acuerdo al PMI 2004. 

. ---------------..
: PROCESO � 
: DE INICIO : 
. . 

. � 
�----------------" 

---------------------------.................................................................... .. 

Desarrollar plan Planificar el Definir del 
de Gestión 13 Alcance A1 Alcance A2 

' 
. 

. 

. 

. 

. 

. 

: 
. 

. 

. 

. 

: 
', 

Definir las Secuenciar las 
actividades T1 actividades T2 

Estimar Recursos 
de actividades T3 

Estimación de 
costos K1 

'----------------------------------------------------------- ---------; 

' 

-----------------------------------------------------------

Planificar Recur
sos Humanos H1 

Planificar las 
Adquisiciones S1 

Planificar las 
Comunicaciones C1 

Planificar la 
Contratación S2 

Planificar la 
Calidad Q1 

', 
\ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

,i 
.... --- ----.. ------........ -.... ------.. -.... -...... --.. -----.......... --........ -----., 

Planificar gestión Identificar los 
de Riesgos R1 Riesgos R2 

Analizar Cualitat. 
los Riesgos R3 

Analizar cuantita- Planlf.respuesta a 
los Riesgos R4 los Riesgos RS ,_,_ ___ , 

' .... --------.. -------.. ----.. -----------------.. -----.... -.. ---...... -.. 

Figura 2.4 Proceso de planificación del Proyecto 

Fuente: PMI 2004 

• 13. Desarrollar plan de Gestión del Proyecto.-

: PROCESO DE !
: EJECUCIÓN : 
1 -----------------' 

: PROCESO DE : 
: CONTROL : 
·-----------------·

A travez del plan de gestión del proyecto se define, prepara, integra y coordina toda la

planificación del proyecto, siendo esta la principal fuente para determinar cómo se

planificará, ejecutará, supervisará y controlará, y como se cerrará el proyecto.

Entradas 

Factores Ambientales de la 
Organización 
Activos de los Procesos de la 
Organización 
Procesos de Dirección de 
Proyectos. 
Enunciado del alcance del 

Técnicas y Herramientas Salidas 

Metodo/ogfa de Plan de Gestió del Proyecto. 
dirección de proyectos 
SI de Gestión de 
Proyectos: Gestión de la 
configuración; Control 
de cambios 
Opinión de Expertos 



• A 1. Planificación del alcance.-
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Iniciar el Plan de Gestión del Proyecto, partiendo de su alcance, que documente 

cómo se definirá, verificará y controlará ese alcance y cómo se creará su estructura 

de desglose del trabajo. 

Entradas Técnicas y herramientas 

Factores Ambientales de la 
Opinión de Expertos Organización 

Activos de los Procesos de la Plantillas, fonnularios, 
Organización nonnas 
Acta de constitución del 
proyecto. 

Enunciado del alcance del 
proyecto preliminar 
Plan de gestión del proyecto. 

• A2: Definición del Alcance.-

Salidas 

Plan de Gestión del Alcance del 
Proyecto. 

Desarrollar un enunciado detallado del alcance del proyecto como base para futuras 

decisiones sobre el proyecto. 

Entradas 

Activos de los Procesos de la 
Organización 
Acta de constitución del 
proyecto 
Enunciado del Alcance del 

proyecto preliminar. 
Plan de Gestión del Alcance 
Solicitudes de Cambio 
Aprobadas 

• A3: Crear la EDT.-

Técnicas y Herramientas Salidas 

Opinión de Expertos Enunciado del alcance del 

Análisis de Interesados -
proyecto 
Generación de Cambios 

intereses- solicitados 

Análisis del producto - Plan de Gestión del Alcance del 

desglose, valor, funciones Proyecto Actualizado. 

Identificación de 
alternativas 

Subdividir los principales productos entregables del proyecto y el trabajo del proyecto 

en componentes más pequeños y más fáciles de gestionar. 



Entradas 

Activos de los Procesos de la 
Organización 
Enunciado del Alcance 
Plan de Gestión del Alcance 

Solicitudes de Cambio 
Aprobadas 

Técnicas y Herramientas 

Plantillas de EDT 
Descomposición 

• T1: Definir las Actividades.-

25 

Salidas 

Enunciado del Alcance del 
Proyecto Actualizado 
Estructura de Desglose de 
Trabajo 
Diccionario de EDT 

Línea Base del Alcance 
A3e. Plan de Gestión del 
Alcance del Proyecto 
Actualizado 
A3f. Generación de Cambios 
solicitados 

Identificar las actividades específicas que deben realizarse para producir los diversos 

productos entregables del proyecto. 

Entradas 

Factores del Entamo 
Activos de los Procesos de la 
Organización 
Enunciado del Alcance 
Plan de Gestión del Proyecto 

EDT 
Diccionario de EDT 

Técnicas y Herramientas 

Opinión de Expertos 
Plantillas de EDT 
Descomposición 
Planificación Gradual 

Componentes de 
Planificación (Cuentas de 
Control, Paquetes de 
Trabajo) 

T2: Secuenciar las Actividades 

Salidas 

Generación de Cambios 
solicitados 
Lista de Actividades 
Atributos de Actividad 
Lista de Hitos 

Identificar y documentar las dependencias entre las actividades del cronograma. 

Entradas Técnicas y Herramientas 

Solicitudes de Cambio Plantilla de diagrama de red 
Aprobadas Determinación de precedencias 
Lista de Actividades 
Atributos de Actividad Diagramación por precedencia -

Lista de Hitos 
CPM-
Diagramación por flechas -
PERT-

Adelantos y retrasos 

• T3. Estimar Recursos de actividades.

• K1. Estimación de costos.

Salidas 

Cambios solicitados 
Lista de Actividades actualizada 
Atributos de Actividad 
actualizados 
Diagrama de red Cronograma 



• T4. Estimar el tiempo de actividades.

• K2Preparación del presupuesto.

• H 1. Planificar los Recursos Humanos
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Identificar y documentar los roles dentro del proyecto, las responsabilidades y las 

relaciones de comunicación, así como para crear el plan de gestión de personal. 

• C 1. Planificar las Comunicaciones

Determinar las necesidades con respecto a la información y las comunicaciones de 

los interesados en el proyecto. 

• P1. Planificar las Compras y Adquisiciones

Determinar qué comprar o adquirir, y cuándo y cómo hacerlo. 

• P2. Planificar la Contratación

Documentar los requisitos de los productos, servicios y resultados, y para identificar a 

los posibles vendedores. 

• Q1. Planificar la Calidad

Identificar qué estándares de calidad son relevantes para el proyecto, y determinar 

cómo satisfacerlos. 

• R 1. Planificar la Gestión de Riesgos

Decidir cómo abordar, planificar y ejecutar las actividades de gestión de riesgos para 

un proyecto. 

• R2. Identificar los Riesgos.

• R3. Analizar Cualitativamente. los Riesgos.

• R4. Analizar cuantita-los Riesgos.

• R5. Planificar las Respuestas a los Riesgos.

A continuación se realizá un resumen del 'proceso de planificación implementado en los 

proyectos aplicado a Subestaciones electricas, y en particular al proyecto Nueva 

Subestación Chilca -REP. 
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Tabla 2.1: Actividades de Planificación implementadas. 

ENTRADAS 
Alcance de los hitos 
del proyecto 
( suministros, 
montaje, puesta en 
servicio), alcance de 
los socios internos y 
externos, lista de las 
necesidades del 
cliente, lista de 
materiales y equipos 
del proyecto, lista de 
los proveedores 
posibles, cronograma 
incluyendo hitos 
(diagrama de Gantt), 
plan de recursos, 
plan de calidad. 

ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN 
IMPLEMENTADAS 

Realizar la ingeniería de detalle, 
presentarla y obtener la aprobación 
del cliente de las especificaciones 
detalladas, obtener el acta de 
aceptación 

Seleccionar los proveedores y 
subcontratistas (someter a licitación 
los servicios mas importantes como 
son obras civiles, transporte 
internacional y montaje de equipos). 
Solicitar las ofertas y negociar 
(asegurando de alguna forma la 
responsabilidad adquirida por nuestro 
cliente en el contrato) 

Actualizar el plan de calidad 

Realizar el plan de construcción, 
puesta en servicio y aceptación 

- Construcción y puesta en servicio

- Infraestructura y herramientas

-Personal

- Regulaciones especificas del país (
permisos de construcción, 
regulaciones de responsabilidad 
ambiental, permisos del instituto 
nacional de cultura, sindicatos de 
trabajadores, licencias municipales, 
autorizaciones del ministerio de 
energía para la puesta en servicio de 
las líneas de transmisión) 

Realizar el plan y preparar de manera 
preliminar la documentación requerida 
por el cliente ( manuales, protocolos 
de prueba de los equipos, resultados 
de la pruebas) 

llevar a cabo la revisión final del plan 
y obtener la aprobación re$pectiva 

SALIDAS 
Acta de aceptación del 
desarrollo de la 
ingeniería de detalle 

Plan de recursos, 
ofertas negociadas 

Plan de calidad 

Documentos para la 
construcción y puesta 
en servicio: Plan de 
construcción, plan de 
la puesta en servicio, 
plan de pruebas, plan 
de los recursos en la 
obra, plan del 
personal de asesoría, 
cronograma 

Plan de la 
documentación 
requerida por el 
cliente y 

documentación 
preliminar. 

Aprobación del plan 
detallado del proyecto 



2.2.2 Entregables del proceso de Planificación.-
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En el proceso de planificación el entregable "plan de gestión del proyecto" es una 

salida compleja del Grupo de Procesos de Planificación, compuesta por otros planes y 

documentos generados por sus distintos procesos, los cuales a continuación detallamos: 

a) Plan de gestión de Alcance

b) Plan de gestión del Tiempo (cronograma)

c) Plan de gestión de Costes

d) Plan de gestión de Calidad

e) Plan de gestión de Personal (RR.HH.)

f) Plan de gestión de Comunicaciones

g) Plan de gestión de Riesgos

h) Plan de gestión de Adquisiciones

2.3 Ejecución del Proyecto - Construcción de la Subestación. 

En este grupo de procesos se integra a los recursos, se ejecuta todo lo realizado en la 

planificación, se asigna al responsable encargado de la ejecución del proyecto, se asigna 

al equipo de la ejecución, se busca y selecciona proveedores para suministros menores 

principalmente, se ejecuta el plan de calidad, y se lleva reportes del proceso de 

ejecución. A continuación se muetra el diagrama en los grupos de proceso de la 

ejecución del proyecto. 

Este grupo de procesos implica coordinar personas y recursos, así como integrar y 

realizar actividades del Proyecto, de acuerdo con el plan de gestión del proyecto. Este 

grupo de procesos tambien aborda el alcance definido en el enunciado del alcance de 

proyecto e implementa los cambios aprobados. La mayor parte del presupuesto del 

proyecto se invertirá en los procesos del Grupo de Ejecución. 

2.3.1 Procesos de ejecución de acuerdo al PMI 2004. 

A continuaciónen en la figura 2.5 se detallan los procesos correspondientes a la ejecución 

del proyecto de acuerdo a los lineamientos del PMI 2004. 



Dirección de - Asignación del Desarrollo del 
Ejecución 14 Equipo H2 Equipo H3 � 

� 
Búsqueda de Selección de 
Proveedores P3 Proveedores P3 -

, 

'----+ Aseguramiento - Distribución de
de Calidad Q2 Información C23

Figura 2.5 Proceso de ejecución del Proyecto. 

• Dirección de Ejecución 14
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En este proceso se designa ó reconfirma al gerente encargado de la ejecución del 
proyecto, el cual es el encargado de hacer cumplir en Obra el plan del proyecto, es el 
proceso necesasrio para dirigir las diversas interfases técnicas y organizacionales. 

En este proceso se pone en manifiesto los entregables del proceso del "plan de gestión 
del proyecto". 

• Asignación del Equipo H2

En esta etapa de confirma o reasigna al grupo encargado de la ejecución, en el proceso 
de planificación se genera un organigrama con los encargados de la dirección de la 
ejecución, en esta etapa se confirma al personal especialista y se asigna al personal no 
especilista. 

• Desarrollo del Equipo H3

Es el proceso necesario para revaluar para mejorar las competencias y la interac del 
grupo encargado de la ejecución del proyecto. 

• Búsqueda de Proveedores P3

La busqueda de proveedores se da desde la planificación, en este proceso se busca 
completar al total de los proveedores y sus respectivas propuestas, los proveedores 
deben cumplir requisitos mínimos de acuerdo a los requerimientos solicitados a los 
proveedores por la organización. 

• Selección de Proveedores P3

En este proceso se analizan y seleccionan a los posibles proveedores encargados del 
suministro al proyecto, se realizan negociaciones y se firman contratos con los 
vendedores. 



• Aseguramiento de Calidad Q2

30 

Es el proceso necesario para hacer cumplir el plan de calidad realizada en la planificación 
del proyecto, en este proceso se busca hacer cumplir la calidad comprometida con el 
cliente en la etapa de planificación. 

• Distribución de Información C23

Es el proceso necesario para poner la información necesaria a disposición de los 
interesados del proyecto, cuando corresponda. 

2.3.2 Procesos de ejecución de acuerdo a los lineamientos desarrollados por 

SIEMENS. 

A continuación se detallan los procesos correspondientes a la ejecución del proyecto de 

acuerdo a los lineamientos desarrollados por la firma SIEMENS. 

a) Compras, fabricación, y despacho.

Dentro del proceso de ejecución se encuentran las compras, fabricación y despacho de 

los suministros, siendo una de las actividades de mayor importancia en los proyectos, 

debido a la necesidad de comprar suministros de alta tecnología y de largo plazo de 

entrega. 

A continuación en la tabla 2.1 mostramos las entradas y salidas para los procesos de 

compras, fabricación y despacho de los proyectos, y las actividades requeridas para 

generar los entregables de estos procesos . 
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Tabla 2.2: Proceso de Compras, Fabricación y Despacho. 

Entradas Actividades Salidas 

Contrato Solicitar y recibir los materiales que según el contrato Materiales provistos 

se especifica que deben ser otorgados por el cliente por el cliente 

Ofertas Seleccionar los proveedores y colocar las ordenes de Orden de compra y

negociadas, compra. aceptación de la 

documentos Contratar lo servicios mas importantes orden de compra 

aprobados Contratos por 

para colocar servicios 

las ordenes Asegurarse la entrega de los suministros y equipos Notificación de la 

de compra, según los hitos establecidos en el contrato con el disponibilidad de los 

pruebas de cliente. Tener en cuenta: equipos y 

fabrica - Pruebas de aceptación de fábrica materiales, reportes 

aceptadas - Procedimiento de reclamos a los proveedores de pruebas. 

- Reforzar y dar cuenta de las penalidades en las

condiciones de compra generales

Adelantos de Aprobar los adelantos de pago Adelantos de pago 

pago listo para pago 

Protocolos de Revisar las pruebas de fabrica y la aprobación del Reportes de prueba 

prueba cliente 

Despacho Con el transportista ya seleccionado y una vez Entrega en sitio de 

aprobada los reportes de prueba por el cliente, se debe los suministros 

iniciar el tranporte de los suministros (aereo, maritimo o 

terrestre) hacia el lugar de las Obras 

Es importante realizar los siguientes procesos en la etapa de compra de los suministros 

principales: 

• Verificación del Producto Comprado

Son Actividades del PR: 

◊ Confronta la confirmación del pedido de los proveedores con la orden de compra,

verificando características técnicas, cantidades, precios, condiciones de entrega y

forma de pago.

◊ Verifica que se hayan realizado las actividades comerciales pactadas

contractualmente, así como la coordinación y seguimiento de los documentos

requeridos en Comercio Exterior para importaciones y para Compras Nacionales.



• Verificar la llegada de Materiales según cronograma así:

O A fábrica del material nacional y de material de importación. 
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O A Sitio de Obra: Con Acta de reunión para entregar oficialmente los equipos con 

firma del cliente o su representante, con la participación del PM. 

O Verificación de Materiales en Stock: En conjunto con el CD y con base en los listados 

de existencia debe tramitar la reserva y/o asignación del material que puede ser 

utilizado en el pedido mediante cuando aplique. 

Nota: Las actividades anteriormente deben ser verificadas por parte del PM y/o CE. 

• Coordinación de las Pruebas en fábrica

Con el apoyo del CD quien es el responsable, el PM coordina oportunamente con el 

cliente y con la fábrica la realización de las pruebas finales de acuerdo con lo establecido 

en el cronograma aprobado de Inspección y ensayo finales. 

• Coordinación de los Despachos

• El PM conjuntamente con el PR y/o CE, quienes son los responsable de la logística

de los despachos, verifican que todas las actividades necesarias sean realizadas de

acuerdo con los requisitos establecidos en el contrato o pedido y en los tiempos

acordados.

• El transporte de las mercancías hacia el país es coordinado por el PR y/o CE con el

área de comercio exterior, dando instrucciones sobre marcas, documentación

empaque, almacenamiento, seguros, tarifas y todas las actividades referentes a la

logística del proceso.

• Cuando la mercancía se va a enviar al cliente, el PR y/o CE coordina el transporte y el

proceso de recepción de la misma en las instalaciones que haya indicado el cliente.

Igualmente se informa a la aseguradora del transporte de la mercancía y se hace un

seguimiento permanente con la transportadora de la mercancía en camino, hasta su

llegada. Por último, se verifica que haya siempre un funcionario del grupo del proyecto

y de la compañía de seguros (ajustador), para la elaboración del acta de entrega

respectiva.
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b) Actividades principales desarrolladas en la Obra Civil.

Las Obras Civiles es una actividad clave en el proceso de ejecución de Subestaciones, 

principalmente en Obras nuevas, ya que la Obra Civil toma un tiempo importante en la 

ejecución del proyecto.En proyectos donde la ejecución se vuelve en ruta critica es 

necesario cumplir los tiempos programados de ejecución para de esta manera no poner 

en riesgo el tiempo de ejecución del proyecto, dentro de las Obras Civiles tenemos hitos 

claves en su ejecución en tiempo y costo, a continuación enlistamos los principales hitos: 

• Trazo y replanteo.

• Conformacion de plataforma.

• Malla puesta a tierra.

• Bases para porticos y equipos.

• Canaletas de cables y buzones.

• Edificio de control y casetas de campo.

• Vias de acceso y balastro.

• Fundaciones para torres.

• Postes de concreto.

Nota: Todo estos hitos de Obras Civiles se desarrollaron el en proyecto de la Subestación 
Chilca. 

c) Actividades principales desarrolladas en el montaje electromecánico de la

Subestación Chilca. 

Al igual que en las Obras Civiles, en el montaje electromecánico se manejan hitos de 

ejecución, la mayoría de ellas llevan entre ellas y con la Obra Civil dependencias en su 

ejecución, creando así de esta manera rutas criticas en el proyecto, es importante 

manejar estos hitos con el debido control en tiempo, costo y calidad es su ejecución. A 

continuación detallamos los principales hitos y sus derivados realizados en este proyecto. 

• Montaje de estructuras



• Montaje barrajes 220 kv.

• Montaje de equipos de patio
Montaje Interruptores de potencia 220 Kv
Montaje Seccionadores 220 Kv.
Montaje CT's 220 Kv
Montaje PT's 220 Kv.
Montaje PR
Montaje aisladores soporte.

• Conexiones entre equipos de patio
Montaje tableros de C.,M. y Protección y Serv.Auxiliares
Servicios Auxiliares DC, AC.
Marshalling Kiosk
Equipo de Patio

• Sistema de telecomunicaciones
Sistema de Onda Portadora
Radio Enlace SE Chilca - Repetidor Chipa

• Cableado y conexionado
Servicios Auxiliares DC, AC.
Marshalling Kiosk
Equipo de Patio

d) Desarrollo del sistema automatizado de la Subestación aplicando protocolo

IEC-61850.
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En la figura 2.6 se muestra de forma general e informativa el sistema de automatización y 

de protección de SIEMENS. La descripción y alcance específicos y particulares de éste 

sistema para el proyecto y para la Subestación Chilca 220kV . 
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Figura 2.6: Configuración General del Sistema de Protección y Control de la 

Subestación Chilca - REP. 

• Sistema de Control.
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La red de gestión de protección y control de la subestación Chilca a 220 kV está 

conformada por un sistema de comunicaciones con enlaces de fibra óptica que conecta 

los equipos de protección y control de cada uno de los campos con el edificio de control y

el centro de control de REP, para su supervisión y operación. 

Cada gabinete de control correspondiente a los campos de línea y de acople cuenta con 

una unidad de adquisición de datos llamada Controlador de Campo, la cual concentra la 

información de datos digitales y analógicos y controla los elementos del campo de la 

subestación tales como interruptores y seccionadores. En el gabinete de distribución de 

servicios auxiliares CA y CC presente en el edificio de control y las casetas de patio, 

también se cuenta con un controlador de campo. 

En el edificio de control se encuentra el gabinete =EOO +WOO del controlador general de 

la subestación, el cual está integrado por dos estaciones de control (-0000 y -001 O). En 

este mismo gabinete, existen cuatro equipos de comunicación Switch dos del tipo 
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RS8000T y dos del tipo RS8000, los cuales permiten el enlace del controlador de 

subestación con el centro de control de REP, los computadores de operación (Interface 

Hombre-Máquina) y los equipos de control, medida y protección de cada campo en las 

casetas de patio. 

El Switch tipo RS8000T implementa un sistema de comunicaciones entre el controlador 1 

de subestación, el computador de operación, el controlador de campo -D001 y el Centro 

de Control de REP, éste último mediante un protocolo de comunicaciones IEC 60870-5-

101, con una interfaz RS232 como medio de transmisión física. 

El Switch RS8000T también se comunica con el Switch RS8000, el cual establece una 

red de fibra óptica en anillo redundante por caseta de relés mediante protocolo IEC 61-

580. Esta red de gestión comunica el controlador de campo, el controlador de servicios

auxiliares y las protecciones principal y respaldo de cada circuito. Adicionalmente, esta 

red se une al Switch de comunicaciones RS8000T de la unidad central de la protección 

diferencial de barras en la caseta de patio C29. 

Un segundo Switch tipo RS8000T genera un sistema de comunicaciones con el 

controlador 2 de subestación, el computador de operación, el sistema GPS, el controlador 

de campo -D01 O, la red de gestión de medidores y registradores de fallas y el Centro de 

Control de REP, éste último mediante un protocolo de comunicaciones IEC 60870-5-101 

(transmisión física con interfaz RS232). 

• Sistema de Comunicaciones.

En la subestación Chilca a 220 kV existen tres redes de comunicación básicas: 

Red de Gestión de Protecciones. Por medio de la cual el operador tiene acceso remoto 

a la parametrización y registros de las protecciones de cada campo, visualizando el 

estado de cada equipo de protección en el computador de operación de la sala de 

control. Esta red es implementada para las protecciones de campo bajo protocolo 

IEC 61850 utilizando como medio de transmisión física una interfaz de fibra óptica. La red 

de protecciones de la subestación tiene por objeto conectar la protección principal y 

respaldo, de tal forma que localmente o desde el sistema de diagnóstico y 

parametrización de protecciones, se tenga acceso a las siguientes funciones: 

• Supervisión de los relés de protección.

• Ajuste de los relés de protección:

- Programación de parámetros.

- Asignación de contactos de entrada y salida.



- Asignación de despliegues en la pantalla del relé.

- Programación de la lógica de disparos.

- Asignación de esquemas de protección.

- Asignación de parámetros de puertos de comunicación.

- Reportes.

- Almacenamiento de información.

- Análisis de fallas.

• Sistema de Automatización de Subestaciones SAS.

37 

Corresponde a la red que transmite las diferentes señalizaciones de disparo, alarma, 

apertura y cierre de equipos, medida, etc., tanto de las protecciones de campo como de 

los diferentes sistemas de control de la subestación, hasta el controlador de campo y de 

allí al controlador general y al computador de operación de la subestación. Esta red es 

implementada para las protecciones y los controladores de campo bajo protocolo IEC-

61850 utilizando como medio de transmisión física una red en fibra óptica. 

• Red de Sincronización de Relés.

Sistema de comunicación que sincroniza todos los relés, los registradores de fallas y

controladores de campo con respecto al tiempo (fecha y hora), con el fin de llevar un 

control temporal de los registros entregados por cada uno de estos equipos. Esta red 

utiliza como medio de transmisión física una interfaz RS232. 

• Red de gestión de registradores de fallas.

La red de gestión de registradores de fallas está formada por equipos SIEMENS 

7KE6000, a los cuales llegan, además de las señales de tensión y corriente de línea, la 

posición del interruptor, los arranques y disparo de las protecciones, la operación del relé 

de disparo y bloqueo, el envío y la recepción de la teleprotección y la orden de recierre. 

La función de registro de fallas desempeña la tarea básica de almacenar y suministrar 

información en el momento de la falla de las señales de corriente y tensión, el tipo de falla 

y la hora del evento. La red de gestión de registradores de fallas es de tipo radial y se 

comunica con el controlador 2 de subestación a' través del equipo Switch RS8000T, 

capturando los reportes de fallas y en general de los eventos para llevarlos a un 

computador de gestión de registradores de fallas en el edificio de control. 
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El sistema de localización de fallas está integrado como una función de las protecciones 

principales de cada línea de transmisión (función propia de los relés SIEMENS 7SA6121 

y 7SD5221 ). La labor de la función de localización es indicar la distancia, con base en la 

longitud total del circuito, del lugar de la falla o evento de la forma más exacta posible. 

• Red de gestión de medidores.

Para cada uno de los campos de línea y de acople se cuenta con dos contadores de 

energía (principal y respaldo) ubicados en el gabinete de medida +Q01 en cada caseta de 

patio, marca SIEMENS tipo P8600A7E0J6E0A0A. Adicionalmente, los controladores de 

campo ubicados en cada gabinete de control cuentan con las funciones de medida de 

tensión, corriente, energía activa y reactiva, potencia activa y reactiva y factor de 

potencia. La red de gestión de medidores corresponde a una red en anillo de fibra óptica 

de toda la subestación integrando la información de los equipos de medida de cada una 

de las casetas a un computador de gestión de medidores en el edificio de control. Esta 

interfaz se implementa con un equipo OSM TP62 presente en cada caseta de relés y un 

equipo OSM TP22 en el edificio de control, unido al computador de gestión de medidores. 

El sistema de automatización de SIEMENS está basado en el sistema SICAM PAS para 

el Nivel 2 y el sistema SIPROTEC 4 para el Nivel 1, los cuales conforman un sistema 

modular y abierto, donde las tareas específicas de control y protección de sistemas de 

potencia son realizadas por sistemas numéricos programables e integradas en el mundo 

de la tecnología de las comunicaciones IT. 

El sistema cumple con las tareas de: 

• Adquisición y distribución de la información en tiempo real.

• Señalización local (Nivel 1 y Nivel 2) y remota (Nivel 3).

• Supervisión.

• Automatización.

• Control local y remoto.

• Control con enclavamientos.

• Control bajo secuencias de mando.

• Conexión centralizada mediante protocolos estándar (configuración

Maestro/Esclavo) con equipos de protección, controladores de campo y

estaciones esclavas.

• Conexión descentralizada mediante protocolos estándar ( configuración

Cliente/Servidor) con equipos de protección y controladores de campo.



• Registro y archivo de la información del proceso.

• Integración a otros sistemas mediante la plataforma OPC (Sistema abierto).
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Por su diseño modular, el sistema de automatización es escalable y expansible en la 

medida que se puede implementar en un rango amplio de tipos y tamaños de 

subestaciones con diferentes aplicaciones y requerimientos, y ser ampliado a la medida 

de las necesidades. Por su diseño abierto, el sistema es flexible y migrable, utiliza los 

estándares industriales ampliamente aceptados para el manejo de la información, permite 

la implementación de soluciones específicas para cada proyecto y permite la utilización 

de sistemas de otros fabricantes. 

• SICAM PAS

El sistema SICAM PAS esta conformado por un software servidor denominado SICAM 

PAS "Full Server'' que contiene la base de datos relacional en tiempo real del sistema y 

realiza las funciones de interfaz de datos (gateway de datos y comunicaciones). Si se 

requiere ampliar la capacidad de puntos de interfaz del sistema, o se requiere distribuir 

(en varios equipos) el proceso de interfaz de datos, el sistema SICAM PAS posee un 

componente denominado procesador de interfaz de equipos o SICAM PAS "DIP"s, el cual 

funciona como un procesador de interfaz de datos adicional. El sistema SICAM PAS 

utiliza una sola base de datos relacional la cual está contenida· en el SICAM PAS "Full 

Server". Los SICAM PAS "DIP"s no poseen bases de datos. La información del proceso 

recopilada por los SICAM PAS "DIP"s es administrada en esta base de datos única. 

Al computador en el que se instala el software del sistema SICAM PAS "Full Server" o 

"DIP" se le denomina SICAM SU o Station Unit. 

.,,,df�: 

Figura: 2.7 Esquema SICAM PAS 
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• SIPROTEC 4

Los equipos SIPROTEC 4 pertenecen a la serie de equipos numéricos innovadores de 

SIEMENS, con tecnología de punta, especialmente diseñados para la protección y el 

control de los sistemas de media y alta tensión en el área de generación, transmisión y 

distribución de energía. 

El procesamiento de señales, totalmente numérico, ofrece alta precisión y consistencia a 

largo plazo para las medidas y un manejo confiable de armónicos y transitorios. Las 

técnicas internas de filtrado digital y estabilización dinámica de los valores medidos 

aseguran un alto grado de seguridad en la determinación de las respuestas de 

protección. Los errores de los equipos son reconocidos e indicados rápidamente gracias 

a las rutinas de autosupervisión. 

Los equipos SIPROTEC 4 pueden ser seleccionados con funciones de protección y 

control de forma separada o de forma integrada de acuerdo con la filosofía de protección 

y control a implementar en cada nivel de tensión dentro de la subestación. De esta forma 

se tienen las siguientes opciones de equipos SIPROTEC 4: 

• Funciones de protección y control en equipos independientes

• Equipos de protección que proveen la capacidad de controlar el interruptor de un

campo, por medio de una interfaz gráfica.

• Equipos de protección y control de varios equipos de maniobra por campo

integrados en una sola unidad.

Teniendo en cuenta la filosofía de protección y control de REP, dentro del proyecto, se ha 

previsto el suministro de equipos independientes para la protección y control de los 

campos de la subestación. 

La disposición general de los equipos se muestra en la figura 2.8. 
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Figura: 2.8 Familia de los reles SIPROTEC 

• Comunicación del Sistema.

Mediante las posibilidades de comunicación del sistema de automatización es posible 

crear los enlaces necesarios para el intercambio de información dentro del sistema y con 

los centros de control de nivel superior, IEDs, controladores de campo y otros sistemas 

de base de datos de procesos de automatización. 

Para las comunicaciones con centros de control de nivel superior están disponibles los 

siguientes protocolos: 

• IEC 60870-5-101

• IEC 60870-5-104

• DNPV3.00

• OPC Server

Para las comunicaciones con IEDs y controladores de campo están disponibles los 

siguientes protocolos: 

• IEC 61850 sobre TCP/IP

• Profibus FMS

• Profibus DP

• IEC 60870-5-103

• IEC 60870-5-101

• DNPV3.00

• Modbus RTU

• OPC Client
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Adicionalmente, el uso extensivo del protocolo TCP / IP permite la integración a los 

sistemas de comunicación con tecnología IT, como por ejemplo la utilización de los 

protocolos de aplicación SNTP, SNMP y RSTP. 

Mediante la utilización del OPC Client puede el sistema SICAM PAS intercambiar datos 

con cualquier sistema con OPC Server, por ejemplo controladores para protocolos de 

otros fabricantes. 

Mediante la utilización del OPC Server puede el sistema SICAM PAS intercambiar datos 

con cualquier aplicación de lectura de datos OPC Client, por ejemplo sistemas de 

visualización de datos de otros fabricantes. 

Para las conexiones físicas se tienen disponibles interfaces en RS232, RS485 y Ethernet 

en 10/1 00BaseX con cables tipo SFTP o Fibra Óptica. 

La arquitectura lógica del sistema de automatización está conformada por cuatro niveles 

jerárquicos de control y las comunicaciones asociadas entre estos niveles. 

En la Subestación Chilca 220kV se implementará la comunicación con centros de control 

de nivel superior mediante el protocolo IEC 60870-5-101 y para la comunicación con los 

nuevos IED (controladores de bahía y relés de protección) en protocolo IEC 61850. 

• Protocolo de comunicaciones IEC61850.

La norma IEC 61850 (Communication Networks and Systems in Substations) ofrece 

soluciones a los requerimientos de los modernos sistemas de automatización de los 

sistemas de potencia, en la medida que permite integrar en una sola red y protocolo, los 

distintos niveles de la subestación (nivel de proceso, nivel de campo, nivel de estación) y 

permite la integración de forma estándar de equipos de diferentes fabricantes, reduciendo 

la necesidad de utilizar convertidores de protocolo. Adicionalmente cumple con los 

requerimientos de flexibilidad ya que bajo la norma permitirá en un futuro implementar 

nuevas funciones que hasta la fecha no han sido desarrolladas y permite incorporar 

actualizaciones tecnológicas en el área de las comunicaciones. 

En 1995 reconoció la IEC la necesidad de crear una norma general para las redes de 

comunicación y sistemas en las subestaciones, y creó con ese fin varios grupos de 

trabajo, conformado por expertos de distintos países y con experiencias tanto en los 
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protocolos IEC 60870 como con UCA. Al mismo tiempo que la IEC trabajaba en este 

proyecto, la EPRI, desarrollaba el proyecto UCA 2.0 para la definición de las 

comunicaciones dentro de la subestación. Con el fin de hacer accesible el proyecto UCA 

2.0 a un público más grande, la EPRI resolvió publicar el proyecto como un "Reporte 

Técnico", para no competir en contra de los propósitos de la IEC y se acordó por parte de 

la IEC y la EPRI, el generar en conjunto una norma de aceptación mundial, la 

denominaron IEC 61850. 

• Arquitectura de la red Ethernet.

La arquitectura redundante de red para este proyecto está conformada por redes en 

conexión tipo anillo (en fibra óptica). Con esta configuración se logra una alta 

disponibilidad en las redes de comunicación, ya que ante la falla de un camino, la 

transmisión de datos se reconfigura para utilizar el otro camino del anillo aún disponible. 

Por cada anillo de ta red es posible la ruptura en un camino sin la pérdida de 

comunicación. Cómo ya se describió anteriormente la formación de /oops en el tráfico de 

datos se evita mediante la utilización del protocolo RSTP, el cual a partir de la red 

redundante configura una red lógica de transmisión en cascada y ante la falla de un 

camino reconfigura en el orden de milisegundos la red para obtener una nueva red en 

cascada que permita suplir el camino fallado. 

La topología de ta red utiliza un anillo en fibra óptica principal o backbone al cual están 

conectados cuatro suiches backbone (RS8000), dos con interfaces adicionales eléctricas 

(RS8000T) y dos con todas las interfaces ópticas (RS8000). Los subanillos comienzan 

en un puerto de un suiche RS8000 del anillo backbone, pasan por las casetas para 

integrar a cada controlador de campo y relé (Equipos SIPROTEC 4 con puertos Ethernet 

ópticos), llega a un puerto del otro suiche RS8000 del anillo backbone y se cierran a 

través del anillo backbone. 
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Figura: 2.9: Arquitectura de la red Ethernet aplicado al Proyecto Chilca 220 kV. 

Como se muestra en la figura: 2.9 muestra esta conexión, que hace adicionalmente 

tolerante la red a la falla de uno de los suiches backbone. Con lo que se logran altos 

valores de disponibilidad de la red de comunicaciones. 

e) Sistema de Comunicaciones.

• Descripcion General del Sistema de Onda Portadora

Los equipos del sistema Powerlink permiten transmitir por onda portadora (OP/AT) 

telefonía, fax y datos, video para vigilancia, así como señales de Teleprotección de red en 

un rango de frecuencias entre 28 y 500 kHz a través de: 

• Líneas aéreas y cables de media y alta tensión.

• Líneas aéreas de telecomunicaciones influenciadas por alta tensión y cables de

onda portadora.

Las informaciones se transmiten según el método de banda lateral única (SSB) con 

supresión de la portadora, la cual tiene la ventaja de alcanzar grandes distancias para la 
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transmisión de la información, aprovechando la energía al máximo y con un ancho de 

banda mínimo. 

El proyecto REP - Chilca se equipo en cada subestación con gabinetes para el 

sistema de comunicaciones, los cuales son fabricados con protección IP52 y de 

dimensiones 2200 mm X 800 mm X 800 mm. 

• Equipamiento en la Subestación Chilca.

Gabinete +YO correspondiente al enlace Chilca - San Juan. 

• Un (1) equipo de transmisión por onda portadora Powerlink con teleprotección

integrada iSWT3000 y contador de disparos, multiplexor integrado con bomba de

datos dinámica para transmisión de datos asíncronos e interfaz X.21 para transmisión

de datos síncronos. Este Powerlink funcionará en un esquema intercircuito por tres

líneas de alta tensión a través de un dispositivo de acople trifásico.

• Un (1) equipo de teleprotección SWT3000 con interfaz X.21 transmisión digital por

medio del sistema de radio microondas incluyendo su respectivo contador de

disparos.

• Un multiplexor de acceso SDM 9220 equipado con:

Cuatro (4) interfaces X.21: (2) para conexión a los equipos de onda portadora

Powerlink enlace San Juan - Chilca, otra para conexión al equipo de onda portadora

Powerlink enlace Chilca-lndependencia y otra para conexión al equipo de onda

portadora Powerlink enlace Chilca-Cantera.

• Un multiplexor de acceso SDM 8400 equipado con:

Una (1) interfaz X.21 para conexión al sistema de comunicaciones de respaldo por 

microondas. 

Un (1) canal de datos a baja velocidad interfaz RS232 para la RTU de CHILCA. 

• Una tarjeta de voz E&M 4 hilos para un canal de voz

• Un conversor RS232 a TCP/IP

Alterno al sistema de comunicaciones por onda portadora se tiene respaldo vía 

Microondas entre las SE Chilca y la repetidora Chipa existente para de esta manera tener 

respaldo de los servicios de voz y datos y teleprotección que se encuentran en el canal 

de comunicaciones principal por onda portadora. 
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En la siguiente grafica se puede apreciar el equipamiento a nivel de módulos de los 

equipos de onda portadora. 
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Figura 2.1 O. Equipamiento a nivel de módulos de los equipos de onda portadora. 

En este proyecto en particular 3 sistemas PLP digitales Powerlink son intalados para los 

enlaces: 

San Juan-Chilca. (enlace 1) 

San Juan-Chilca. (enlace 2) 

Chilca-I ndependencia. 

• Canalización de datos.

Los 02 enlaces de PLP y el enlace de microondas entre las SE San Juan - Chilca van a 

compartir los multiplexores SDM 9220 y SDM 8400 instalados en el gabinete +YO de la 

SE San Juán y en el gabinete +YO de la SE Chilca REP. Debido a que el Multilplexor 

SDM 9220 no tiene la capacidad de implementar 06 canales de datos y 02 canales de 

voz simultáneamente se están suministrando 02 multiplexores para cumplir con la 

cantidad de servicios requeridos a continuación: 02 canales de voz E&M con anchos de 

banda de 4.8 Kbps cada uno, 02 interfaces X.21 para comunicación con los 02 equipos 

de PLP con anchos de banda de 32 Kbps cada uno, 01 interface X.21 para comunicación 

con el multiplexor FAM y 03 interfaces RS232 con anchos de banda de 1.2 Kbps cada 

uno para RTU's de las subestaciones Chilca, Cantera e Independencia; El Link entre los 

multiplexores se realizó por medio de puerto ethernet. 
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Enlace San Juan-Chilca (enlace 1).- En la SE San Juan para el enlace 1 San Juan

Chilca se instaló 01 gabinete +YO con 01 equipo de onda portadora Powerlink con 

interface X.21 para la conexión del multiplexor SDM 9220, también se dispuso de 

un multiplexor SDM 8400 que se comunicará con el SDM 9220 por medio de una 

interface X.21. 

El equipo de onda portadora se conectó a través de 01 interface X.21 al multiplexor SDM 

9220 el cuál en conjunto con el multiplexor SDM 8400 transmiten la información de las 

RTU's de CANTERA, CHILCA e INDEPENDENCIA hacia el centro de control de REP así 

como dos canales de voz a 4 hilos E&M para la interconexión de la central telefónica de 

San Juan con la central telefónica de Independencia, mediante otra interfaz X.21 se 

conectó al multiplexor FAM existente del sistema de comunicaciones alterno vía Micro 

Ondas para tener comunicación de respaldo. 

En la SE CHILCA para el enlace 1 Chilca - San Juán seinstaló 01 gabinete +YO con 01 

equipo de onda portadora Powerlink con interface X.21 para la conexión del multiplexor 

SDM 9220, también se dispuso de un multiplexor SDM 8400 que se comunicará con el 

SDM 9220 por medio de una interface X.21. 

Este equipo de onda portadora se conectó a través de 01 interface X.21 al multiplexor 

SDM 9220 el cuál en conjunto con el multiplexor SDM 8400 transmiten la información de 

las RTU's de CANTERA, CHILCA e INDEPENDENCIA hacia el centro de control de REP, 

así como dos canales de voz a 4 hilos E&M para la interconexión de la central telefónica 

de San Juan con la central telefónica de Independencia, mediante otra interfaz X.21 se 

conectó al nuevo multiplexor FAM del sistema de comunicaciones alterno vía Micro 

Ondas para tener comunicación de respaldo. 

Enlace San Juan-Chilca (enlace 2).-En la SE SANJUÁN para el enlace 2 San Juan

Chilca se instaló 01 gabinete +Y1 con 01 equipo de onda portadora Powerlink con 

interface X.21 para la conexión con el multiplexor SDM 9220 y a su vez con el 

multiplexor SDM 8400 instalados en el gabinete +YO. 

El equipo de onda portadora se conectó a través de 01 interface X.21 al multiplexor SDM 

9220 el cuál en conjunto con el multiplexor SDM 8400 transmiten la información de las 

RTU's de CANTERA, CHILCA e INDEPENDENCIA hacia el centro de control de REP así 

como dos canales de voz a 4 hilos E&M para la interconexión de la central telefónica de 

San Juan con la central telefónica de Independencia, mediante otra interfaz X.21 se 
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conectó al multiplexor FAM existente del sistema de comunicaciones alterno vía Micro 

Ondas para tener comunicación de respaldo. 

En la SE CHILCA para el enlace 2 Chilca - San Juán seinstaló 01 gabinete +Y1 con 

01 equipo de onda portadora Powerlink con interface X.21 para la conexión con el 

multiplexor SDM 9220 y a su vez con el multiplexor SDM 8400 instalados en el 

gabinete +YO. 

Este equipo de onda portadora se conectó a través de 01 interface X.21 al multiplexor 

SDM 9220 el cuál en conjunto con el multiplexor SDM 8400 transmiten la información de 

las RTU's de CANTERA, CHILCA e INDEPENDENCIA hacia el centro de control de REP, 

así como dos canales de voz a 4 hilos E&M para la interconexión de la central telefónica 

de San Juan con la central telefónica de Independencia, mediante otra interfaz X.21 se 

conectó al nuevo multiplexor FAM del sistema de comunicaciones alterno vía Micro 

Ondas para tener comunicación de respaldo. 

Enlace Chilca - Independencia.- En la SE CHILCA para el enlace Chilca

lndependencia seinstaló un gabinete +Y2 con 01 equipo de onda portadora 

Powerlink con interface X.21 para la conexión con el multiplexor SDM 9220 

instalado en el gabinete +YO. 

Este equipo de onda portadora se conectó a través de 01 interface X.21 al multiplexor 

SDM 9220 el cuál en conjunto con el multiplexor SDM 8400 transmiten la información de 

las RTU's de CANTERA, CHILCA e INDEPENDENCIA hacia el centro de control de REP, 

así como dos canales de voz a 4 hilos E&M para la interconexión de la central telefónica 

de San Juan con la central telefónica de Independencia. 

En la SE INDEPENDENCIA para el enlace Independencia - Chilca seinstaló un gabinete 

+Y3 con 01 equipo de onda portadora Powerlink con interface X.21 para la conexión con

el multiplexor SDM 9220 instalado en este mismo gabinete. 

• Enlaces de Teleproteccion en la Subestación Chilca.

Transmisión análoga (PLP): En el gabinete +YO se tiene 01 teleprotección iSWT3000 

integrada al PLP con capacidad para transmitir y recibir 04 comandos independientes, en 

esta teleprotección se implementen las órdenes XYZ para proteger la línea 2093. 

En el gabinete +Y1 se tiene 01 teleprotección integrada al PLP con capacidad para 

transmitir y recibir 04 comandos independientes, en esta teleprotección se implementen 
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las órdenes XYZ para proteger la línea 2094 y las órdenes XYZ para proteger la línea 

2095. 

En el gabinete +Y3 se tiene 01 teleprotección integrada al PLP con capacidad para 

transmitir y recibir 04 comandos independientes, en esta teleprotección se implementen 

las órdenes XYZ para proteger la línea 2094 y las órdenes XYZ para proteger la línea 

2208 Chilca - Independencia. 

Transmisión Digital (Microondas): En el gabinete +YO se tiene una teleprotección 

externa SWT3000 con capacidad para transmitir y recibir 04 comandos independientes, 

este equipo tiene una interface X.21 para conectarse con el multiplexor FAM existente a 

una velocidad de 64 Kbps. en esta teleprotección se implementen las órdenes XYZ para 

proteger la línea 2093. 

En el gabinete +Y1 se tienen 02 teleprotecciones externas SWT3000 con capacidad 

cada una para transmitir y recibir 04 comandos independientes, estos equipos tienen una 

interface X.21 para conectarse con el multiplexor FAM existente a una velocidad de 64 

Kbps. En la SWT3000 (2094) se implementon las órdenes XYZ para proteger la línea 

2094, mientras que en la SWT3000 (2095) se implementon las órdenes XYZ para 

proteger la línea 2095. 

En el gabinete +Y2 existente propiedad de la empresa Edecañete seinstaló la 

teleprotección externa SWT3000 con capacidad para transmitir y recibir 04 comandos 

independientes, en este equipo se implementen las órdenes XYZ para proteger la línea 

2090 Chilca - Cantera. 

• Descripción Técnica del Enlace de Radio Microondas.

Se instaló un sistema de comunicación inalámbrica totalmente transparente con 

redundancia 1 +1 HSB basado en una plataforma del tipo PDH, de tal manera que los 

datos de las RTU y del Centro de Control sean de forma asimétrica, simétrica, 

bidireccional según la necesidad de la SEP Chilca. Las estaciones de trabajo de los 

operadores serán los usuarios de toda la información puesta a disposición por los 

servidores y podrán efectuar el control sobre los equipos de maniobra. 
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El equipamiento PDH será un Radio Alcatel 9415 AWY que opera en la banda 15 GHz, la 

mecánica de montaje es dividida en dos: IDU / ODU (unidad de interior y exterior); provee 

una interfase 10BaseT Ethernet y E1s, estos equipos proveen una interfase de gestión 

local. 

El equipamiento utilizado incluye Marca, Modelo y Cantidad es el siguiente: 

02 radios marca ALCATEL modelo 9415 AWY, 15 GHZ, 8Mbps. Soporta 4/E1s y 01 

puerto interfase de Ethernet, alimentación de 48Vcc. 

02 antenas direccionales marca: RFS Modelo S8142. 

02 grounding KIT. 

02 guías de onda cuadrangular 

Cables y accesorios para la instalación 

01 Torre autosoportada de 15 mts existente en: Cº CHIPA., altura de la antena sobre la 

torre a instalar (m): 12.00 mt 

01 Torre autosoportada de 12mts CHILCA 

• Descripcion Del Sistema De Conmutación Telefónica Hipath 4000 V3.0

Equipo de conmutación telefónica totalmente digital marca Siemens, modelo Hipath 4000 

V3.0. El Sistema de Comunicaciones Hipath 4000 V3.0, trabaja con SPC (control por 

programa almacenado) con operación bus TDM, con redundancia de la unidad de 

almacenamiento (1 disco duro y 1 disco magnético óptico), utilizando la tecnología 

PCM/TDM (multiplexación por división de tiempo), completamente libre de bloqueo, de 

diseño completamente digital, capaz de soportar el hardware y software necesarios para 

la integración y adecuado funcionamiento de comunicaciones de voz, datos e imágenes, 

según las necesidades del cliente tanto para comunicaciones internas como externas. 



f) Pruebas y puesta en servicio de la Subestación.

El PM es el responsable de coordinar con la dirección de la ejecución el montaje, las 

pruebas y puesta en servicio de los equipos, para las pruebas en sitio se debe 

documentar lo siguiente: 
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• Lista de pruebas que debe ser efectuado a los equipos antes de la puesta en servicio

según lo establecido con el cliente.

Protocolo de pruebas en fábrica. 

• Protocolo de pruebas en fábrica.

• Pruebas Individuales - Equipos de Patio

• Pararrayos

• Transformador de Potencial

• Transformador de Corriente

• Seccionadores de barra y línea

• Interruptor de Potencia.

• Pruebas individuales servicios auxiliares

• Transformador de servicios auxiliares.

• Cargador de baterias 220 y 48 vcc edificio de control y casetas.

• Cargador de baterias 220 vcc caseta.

• Tablero de SS.AA. 380/220 vac casetas.

• Tablero de SS.AA 380/220 vac edificio control.

• Banco de baterias.

• Cargador inversor.

• Planta diesel.

• Pruebas sistema de control SICAM PAS.

• Medidores, programación y prueba "contadores de energía".

• Configuración general del sistema de gestión de medidores, protección

registradores de falla

• Pruebas individuales de protecciones

• Relé principal pl1

• Relé principal pl2

• Pruebas de sistema de telecomunicaciones.

• Pruebas de sistema de onda portadora y teleprotección.

• Equipo de Onda Portadora - tablero +y00 - enlace Chilca - San Juan



• Equipo de Teleprotección por Microondas - línea L-2093 - tablero +y00

• Sistema de Radio Microondas

• Red de multiplexores Loop Telecom

• Equipo multiplexor loop telecom

• Radio enlace chilca - chipa

• Radio enlace chip - chilca

• Pruebas de Ber

• Pruebas Central Telefónica

• central telefónica hipath 4000

• cableado estructurado - fibra óptica

• Pruebas funcionales y de energización.

• Servicios Auxiliares DC, AC.

• Acople

• San Juan L-2093

• San Juan L-2094

• San Juan L-2095

• Cantera L-2090

• Independencia L-2091

• Enersur L-2097

• Enersur L-2098

• Globelec L-2207

• Globelec L-2207

• Luz del Sur 2L0-7

2.4 Control del proyecto. 
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Tienen como objetivo medir la ejecución del proyecto para detectar desviaciones 

respecto del plan y tomar acciones preventivas para evitar posibles problemas. Dentro de 

este griupo de procesos se realizan las siguientes actividades: 

• Controla las 5 áreas de conocimiento fundamentales; Alcance, tiempo, costos,

riesgos y calidad.

• Reporta el avance; Reporta el informe de rendimiento y analiza el mismo.

• Actuliza el plan de gestión del proyecto.



• Desarrolla el equipo de trabajo.

• Toma las acciones correctivas necesarias.

A continuación se muestran documentos de control realizados en el proyecto: 

2.4.1 Control de documentos.-
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A travez de esta lista se lleva el control de entrega de los documentos hacia el cliente y 

del cliente hacia el contratista, esta lista se presenta para aprobación al inicio del 

proyecto y se presenta como el plan de entrega de documentación del proyecto. 

Tabla 2.3: Lista de control de documentos. 

Ítem 

056 

063 

064 

067 

Documento Número 
Referencia Cliente 

(4)G63004-U1 01 0-01 .056 

REP-CHILCA-GT043-94.056 

(4)G63004-U101 0-01.063 

REP-CHILCA-GT043-81.063 

(4)G63004-U1010-01.064 

REP-CHILCA-GT043-61.064 

(4)G63004-U101 0-01 .067 

REP-CHILCA-GT043-82.067 

Título 

Estudio de resistividad 

(Informe de visita) 

Estudio de suelos 

Verificación sísmica de 

equipos 

ENVÍO 

Fecha Requerida. 

Fecha Real. 

Caita llo. 

IEB-0812-06 

Revisión O 

DEVOLUCION 

Fecha Requerida. 

Fecha Real. 

Carta llo. 

Tabla 2.4: Tabla de comando del Proyecto. 

DESCRIPCIÓN 

APROBADOS 

ACC 

DPC 

INFORMATIVOS 

RRECIBIDOS 

NO RECIBIDOS 

Total de Documentos 

Planeado enviado a la fecha 

Planeado revisado a la fecha 

%Avance 

Subestación Chilca 

71 

46 

25 

7 

83 

90 

322 

223 

149 

1 
1 

1 7: 
. · - - _J 

Subestación Chilca 

83, 35o/m
1· 31% 

7,3°/�
j 46, 20% 

25, 11% 

A 
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2.4.2 Control de costos.-

A continuación se muestra el control de los costos del proyecto, el control de los costos del proyecto se 

realiza mensualmente y se reporta a la vicepresidencia regional el estado del proyecto. 

z 
o 

INDICADORES FINANCIEROS 

250,000.00 �--- --------- - ---------------� 

200,000.00 ·······••··············•···········•····•······•·········•···············•······· · ···················•·····•····· 

100,000.00 

:¡¡ 50,000.00 

(50,000.00) · .. · · · ••· · .. •··· ............. · .. ········ · · ... · .. · · · · · · · · · .. · · · · · · · · · · · · · · · ..... · .. · · ....... •·· ........ · · · .... · · · · 

(100,000.00) � -- ------
MESES 

l��BJ,:_��NK_ -+-EVA 1 

Figura 2.11 Grafica del Control de Costos del proyecto 
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2.4.3 Control de riesgos.-
A continuación se presenta el diagrama de flujo para controlar los riesgos, de acuerdo al 

PMI 2004. 

¡1;.�t!:}��1i1t�!i!ij�:��.-��:��f �ts.�ij1:�}�I 
'. Oí¡ite�q�iz�t;l!ór{ ,identifiP4�qm f , ">-<, , 

d 1;1tª�itlrCcle riesg,0.s/,t'.;íiJCJSas:g.e,1
ti�s ., · · •r 

· ':\}{?: ·!, ··. ,. · :;-:,

• 4.J�epóíte,de Op.-�iesgós

6cihtin'w9 reporte y mentt�reO, , de íos
· aeg'os y,stts·medídasxespectivas

t 
Monitoreo 

: 3; :Gest,ón:,'ct��opAi,,s9.oé: · · ·

: . 'Medidéis i��nít;tn0$'f>�rá� 
'iñfll:le.nciar �.n, IDS-rt�9'<)$ ·. 

Figura 2.12 Diagrama de bloques de control del riesgo 

A continuación se muestra el cuadro de control de riesgos utilizado en el proyecto: 

TABLA 2.5: FORMATO EVALUACIÓN DE OPORTUNIDADES Y RIESGOS 
9. Tipo: 14.Fecha 19. Evaluación de la Oportunidad 1 22. Acclón(es} 28. 

,Oportunld• . 11. Descrl�clón de la de registro Riesgo antes proyectada(s) r Comentarios 
d (O) o 01,ortunldad / Riesgo de la · de la acción proyectada 1 preventiva(s) 1 del estado 

Riesgo (R) Ooortunlda oreventiva correctfva!sl de 

Diafmes/año en 
(%)·. que se detecto IMPACTO Probabilidad 

por p�mera vez Probabilidad 

. " Atraso en el tiempo de medianamente Estricto seguimiento a los 
R 

� entrega del Proyecto 23.10.06 Md • Moderado; probable 20% programas de fabricación de los En camino .. eauioos v desoacho 

, Volatilidad del tipo de cambio Realizar un contrato forward ó 
euro/dollar: Proyecto Chilca- 16.09.06 Mr-Menor, probable 60% cambiar el tipo de moneda en las Implementado 
REP ordenes de compra. 

Negociación con el cliente para 

, Retraso en la entrega de los que acepte una facturación parcial 
diseños de ingeniería del 14.09.06 My- Mayor; probable 45% de la ingenieria Agilizar al Implementado 
Proyecto má>eimo la aprobación de planos 

·- 1 por parte del cliente. 

.. ; Suministro de equipos a medianamente Estrecha coordinación y 
o 16.09.00 Md - Moderado; 40% seguimiento con la fábrica y la En camino ,. destiempo probable loofstioa asociada 

Cumplimiento de las Presentaciones para revision y 

íl características técnicas de 14.09.06 Md • Moderado; muy rara vez 20% aprobacion por parte del cliente de En camino_ las caracteristicas tecnicas de los los equipos eauioos a suministrarse. 
.1 i., .. ,.oa�•• Realizar facturaciones y pronto 
R ación de los hitos de 17.11.06 Md • Moderado; muy probable 50% pago, ofreciendo un descuento por En camino 

ello. 
en la entrega de los Mejorar el tiempo de entrega de 

R s de Control y 17.11.06 Mr• Menor; probable 30% suministroslMejorar el tiempo de 
Protección ensamble lmolementado 

29. Estado de la
Oportunidad 1 
Riesgo 

2. Medida en 
implementación 

3. Acción ejecutada y 
oportunidad asumida/ 
riesgo mitigado (en 
espera de impacto 
finall. 

5. Oportunidad efectiva 
/ Riesgo desaparecido 
(Después de la acción) 

2. Medida en 
implementación 

2. Medida en 
implementación 

2. Medida en 
implementación 

2. Medida en 
implementación 



2.4.4 Control de suministros.-

A continuación se presenta el cuadro de control de suministros implementado para este proyecto. 

ORDEN DE 
COMPRA 

450022437 

8 

450021888 

4500211)09 

o 

450021974 

4 

450022170 

9 

PROVEEDOR ORIGEN 

FÍ;r.,. 001,:0MB!Pf-

-

SIEMENS AG - -·ALEMANIA· 

·sIEMENS AG ALEMANIA 

Rt;IHRTAL ALEMANIA 

ARTECHE MEXICO 

DESCRIPCION 

- ____¡
EESTRUCTURA 

SOPORTES EQUIPOS 

PATIO 

INTERRUPTORES'. 
" 

. -

PARARRAYOS· 

SECCIONADORES 

_:,- . 

-TRANSFORMADORES 

Tabla 2.6 Control de suministros del Proyecto. 

CONTROL DE SUMlNISTRO 

CANTIDAD 

78,1�1.19 KG_S 

.13_INTERRUPTORES 

4 DISP�_DOR�S 

-ESTÁNDAR 

8 DISPARADORES 

RAPIDO 

4 INTERRUPTORES 

AUXILIARES 

33 PARARRAYOS 

48 SECCIONADORES 

24· 

FACTURA 
COMERCIAL 

No. 

4659 

U721/157266 

U711/101564 

227391 

. -

INCOTERM 

CIF 

F.OB 

FOB 

FO_B 

FOB 

l\1RU_B 

BUNCLLOGOS� 

BER002591 

BER002601 

DUS03�861 
· -· 

- -

--

MEX008050 
-- _ TRANSFORMADORES 

18478:R 

VAPOR 

CLAN 
26- _--

PRAETORIAN 
NO'(

: 6!12SB 
- ; 

-<· � 

,22. 
CAP PASADO : .,;·_ . 

. Nov . 

¡ 

29-
EMS TRADER -

lilov 
'. 01-

CAP VILANO 
Ene 

MOL 30-

SATISFACTION Die 

--

. 29sN0V 

-

2:1-l)]J;¡: 

19-Dic 

10:ene 

11sEne 
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ALMACE CANALD[ 

ADUANA 

-NEPTUN
VERDE 

:fA,._:· 

- ÚNIMA� .VERDE 

-

UNIMAR. VERDE 

UNIMAR VERDE 

UNIMAR _ VERDÉ 

-



2.4.5 Control de avance de Obra.-
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A continuación se presenta el cuadro de avance de obra implementado para este 

proyecto. 

1)0.00% 

1).00 

Rl3' • SUBESTACION CHILCA 

RESUMel GBllmAL 

Mes de Avance 

Figura 2.13 Control de avance de la Obra del Proyecto 

2.5 Cierre del proyecto. 

De acuerdo al PMI 2004, el cierre del proyecto se divide en dos actividades: 

• Cierre del Proyecto 17.

• Cierre del Contrato P6.

Es la base de: 

o La aceptación del proyecto por el cliente

o Las revisiones finales y la generación de la documentación final

o La retención de la documentación esencial del proyecto
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2.5.1 lmportanca del cierre del proyecto 

• Prepara el pago final

• Finaliza el proyecto

• Provee al cliente con toda la información

• Reasigna el personal

• Cierra las órdenes de compra y los subcontratistas

• Prepara los reportes de costo final y de programación final

• Comienza la garantía y la operación

2.5.2 Acta de recepción final del proyecto 

Para todo proyecto, debe firmarse con el Cliente un Acta de Liquidación final con el fin de 

tener una aceptación documentada por ambas partes de la ejecución y terminación de las 

obligaciones contractuales. 

Teniendo en cuenta lo pactado en el contrato el PM debe: 

• Asegurarse que el CD ha realizado todas las correcciones a la documentación de

acuerdo con las modificaciones que resultan de la instalación y puesta en marcha del

equipo (Planos AS-BUILD).

• Verificar que la totalidad del alcance del suministro haya sido ejecutado de acuerdo

con lo pactado.

• Coordinar con el área comercial (CE) los aspectos relacionados con el balance final

del PP y pagos recibidos (facturación).

• Elaborar el acta de entrega final del PP y firmarla por las partes autorizadas.

• Solicitar los protocolos de entrega final de montaje y/o puesta en servicio con la

aceptación del cliente debidamente firmada.

• Verificar que en la guía para reuniones de coordinación , todos los aspectos se

encuentren resueltos. Comunicar mediante memo el resultado y anuncio de la

finalización del PP a todos los interesados del respectivo departamento.

• Hacer una evaluación de proveedores en conjunto con PR para calificar a los mismos

y determinar su futura participación en PP.

• Solicitar los formatos de Acciones Correctivas que se hayan detectado en el montaje

para entregarlas a Aseguramiento de Calidad quien realiza su seguimiento.



• Realizar una reunión final entre el grupo de trabajo del PP, con el fin de evaluar los

aspectos positivos y negativos del desarrollo del mismo.

El proceso de cierre incluye tareas tales como: 
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• Realizar el cierre financiero y contractual, dando solución a cualquier problema que

pueda existir.

• Liberar todos los recursos, ya sean materiales o humanos, y reubicarlos en nuevas

tareas.

• Concluir, recolectar y archivar todos los documentos generados a lo largo del

desarrollo.

• Documentar todos los problemas enfrentados y su resolución, con lo cual se ayuda a

otros proyectos a planificarse de manera que puedan identificarlos en momentos

tempranos como posibles riesgos.

• Obtener las lecciones aprendidas por cada miembro del proyecto, discutirlas y

archivarlas. Esto favorece el mejoramiento de la productividad y eficiencia del equipo

en las nuevas tareas que enfrenten.

• Celebrar el fin del proyecto.

2.5.3 Cierre del proyecto 

El proceso de cierre de proyecto establece los procedimientos para coordinar las 

actividades necesarias para verificar y documentar los entregables del proyecto, para 

coordinar e interactuar en la formalización de estos entregables por el cliente, e investigar 

y documentar las acciones tomadas si el proyecto es cerrado antes de su completamiento 

[PMBOK, 2004]. 

Según las prácticas definidas por PMBOK, estándar en la gestión de proyectos, este 

proceso debe tener como entradas fundamentales, entre otras, al Plan de desarrollo del 

proyecto, documentos contractuales y los productos finales que deben ser entregados al 

cliente. A partir de estas entradas, y aplicando la metodología que se haya definido para 

el desarrollo, así como el apoyo de sistemas automatizados de gestión y la valoración del 

personal experto que se posea, se obtendrán como salidas fundamentales dos 

procedimientos para llevar a cabo las actividades de cierre necesarias, además por 

supuesto de los productos definidos inicialmente. 
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a) Procedimiento de cierre administrativo

Detalla todas las actividades, interacciones, roles y responsabilidades de los miembros el 

equipo de proyecto, así como el resto de las personas involucrada en la ejecución de este 

procedimiento de cierre del proyecto. Los procedimientos para transferir los productos o 

servicios a la producción u operación son desarrollados y establecidos. Este 

procedimiento provee una metodología paso a paso para el cierre administrativo, que 

indica las accione y actividades necesarias para: 

• Definir la aprobación de los entregables en cualquier nivel por parte de todos los

involucrados.

• Confirmar que el proyecto ha cumplido con los requerimientos de clientes,

patrocinadores, etc.

• Verificar que todos los entregables han sido entregados y aceptados.

• Validar que los criterios para el momento de conclusión han sido alcanzados.

• Satisfacer los criterios de conclusión para el proyecto.

b) Procedimiento de cierre contractual:

Incluye todas las actividades necesarias para establecer y cerrar cualquier acuerdo 

contractual establecido por el proyecto, así como definir aquellas actividades que apoyan 

el cierre administrativo formal del proyecto. Este procedimiento incluye la verificación que 

todo el trabajo ha sido completado correcta y satisfactoriamente y el cierre administrativo 

(actualización de los documentos contractuales que reflejen los resultados finales, así 

como el proceso de archivar toda la información para un uso futuro). Los términos y 

condiciones del contrato también pueden prescribir especificaciones para el cierre del 

proyecto que pueden ser parte de este procedimiento. La conclusión temprana del un 

contrato es un caso especial de cierre de contrato que podría involucrar, por ejemplo, la 

incapacidad de entrega del producto, sobregiro de los presupuestos, o la ausencia de 

recursos necesarios. 

Como conclusión de todo este proceso se sugiere obtener, además de otros definidos en 

los procedimientos establecidos, dos documentos finales que agrupan el mayor bagaje 

informativo, el Informe de cierre de proyecto y el Informe de evaluación del proyecto. 



2.5.4 Informe de cierre de proyecto 
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El Informe de cierre de proyecto es un documento final producido en el proyecto y usado 

por la directiva de la organización para evitar que persistan aún faltas y de esa manera 

concluirlo formalmente. El mismo debe desarrollarse para detallar las actividades 

realizadas como cierre formal y definir los problemas, riesgos, y recomendaciones 

fundamentales que deben seguirse a partir de ese momento. 

De manera general, el documento debe listar las actividades de cierre y cualquier 

elemento importante que se considere. Normalmente debe ser producido una vez que el 

proyecto ha sido completado exitosamente y entregado a los clientes, o cuando se decida 

cerrar el proyecto por alguna razón. Se recomienda siempre hacer un Informe de 

chequeo de cada fase que se vaya terminando en el caso de que el proyecto sea grande 

o complejo, de manera tal que luego sea mucho más simple.

A continuación se muestran algunos elementos que se considera importante incluir en el 

informe, aunque puede definirse un formato propio con los acápites que se entiendan 

necesarios: 

• Descripción del proyecto: Resumen con la descripción general del proyecto, que

brinde una visión global acerca de sus objetivos. 

• Razones de ejecución del cierre: Definir por qué está cerrándose el proyecto, ya sea

porque los resultados han sido alcanzados, la fecha de conclusión ha llegado, o el 

presupuesto ha sido agotado. En determinados casos podría ser cerrado por otras 

razones, como cambios en las políticas y prioridades de la organización. Listar cada 

uno de los elementos que definan y justifiquen la razón mencionada anteriormente, de 

manera que facilite a las personas que controlen el cierre el tomar las decisiones 

correspondientes. 

• Equipo de proyecto: Describe los roles y la estructura que existe, los elementos que

fueron tenidos en cuenta, así como su comportamiento a lo largo del ciclo de vida. 

Define, en el caso de que sea necesario, qué pasos se darán con cada miembro del 

equipo, o qué sugerencias se tienen para su incorporación a nuevas tareas. 

• Gestión de conflictos: Identifica los problemas que aún perduran o que pueden

aparecer, y cómo se procederá a partir del cierre. 

• Gestión de riesgos: Identifica los riesgos que serán transferidos con el producto en

operación y cómo se debe proceder para su monitoreo. 



• 

62 

Gestión financiera: Identifica cualquier problema financiero, tales como fondos 

excedentes, y define o propone cómo serán manejados. 

• Gestión de los recursos: Describe los recursos que fueron adquiridos por el

proyecto y qué uso posterior se les dará. 

• Gestión documental: Identifica cada elemento de la documentación a almacenar,

indicar el lugar de almacenamiento correspondiente, además de dónde serán ubicadas 

sus copias, ya sean duras o electrónicas, definir al responsable de esta actividad. 

• Responsabilidades post proyecto: Lista todas las responsabilidades que aún se

tienen con el proyecto, qué acciones se requieren y quién es el responsable a partir de 

ese momento. Aquí pueden incluirse salidas que no han sido entregadas, o que no 

poseen el rendimiento adecuado y deben seguir trabajándose, cómo se realizará el 

mantenimiento y soporte de los productos en operación, entre otras cosas. 

• Recomendaciones: Lista cualquier recomendación que se tengan, tales cómo

continuar la operación, cómo solucionar problemas que se enfrenten, etc. 

• Anexos: Incluir cualquier documento que pueda brinda información adicional

importante, tales como copias de la aceptación por parte del cliente para cada 

entregable, copias de revisiones o evaluaciones previas del proyecto, etc. 

2.5.5 Informe de evaluación del proyecto 

La evaluación de cierre de proyecto debe resumir el desempeño del proyecto terminado. 

Dentro de la misma pueden recogerse las respuestas a preguntas como: 

• ¿Alcanzó el producto o solución los objetivos y requerimientos establecidos?

• ¿Se cumplieron los planes del proyecto, dentro del presupuesto establecido?

• ¿Se lograron identificar todos los riesgos, y se mitigaron?

• ¿Qué se pudo hacer mejor? ¿Qué se puede hacer para mejorar el proceso?

Es importante que dentro de esta evaluación se realicen comparaciones con otros 

proyectos semejantes realizados por su organización o por otras empresas a nivel 

mundial, de existir, de manera que este análisis coloque los resultados del proyecto en 

perspectiva con otros de similar tamaño y dificultad. De este modo, aunque el proyecto 

haya sido totalmente exitoso, se puede chequear con respecto a otros comparables de la 

industria si: ¿gastó mucho el proyecto? ¿fue relativamente lento o rápido en las etapas de 
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definición, de diseño, de desarrollo y de puesta en marcha? ¿Qué tan bien se preparó y 

estimó con respecto a los promedios de la industria y a los mejores proyectos en la 

industria? ¿Qué prácticas se siguieron y cómo se comparan éstas con las Mejores 

Prácticas? ¿De qué manera las prácticas del proyecto provocaron sus resultados? ¿Qué 

experiencias pueden ser aplicados en proyectos futuros? 

Entre más profunda y detallada sea esta evaluación mejores elementos podrán brindarse 

para futuros proyectos, o para la definición de mejoras en su organización. 

2.5.6 Revisión final del proyecto 

Durante el cierre es necesario que sean tenidas en cuenta estas actividades, las cuales 

puedan contribuir a incrementar la productividad y el éxito de en futuros proyectos. 

• Obtenga todos los informes finales de chequeo, gastos, actas, etc.

• Concluya las actividades pendientes en el cronograma del proyecto, haga los pagos

finales y cierre los contratos existentes.

• Obtenga las métricas finales, fundamentalmente aquellas relativas a costos,

cronogramas y errores.

• Compruebe el historial de errores y problemas que aún persisten, y decida como

serán resueltos los mismos.

• Prepare un plan de soporte o mantenimiento del producto.

• Cree un expediente donde almacene toda la información para que sea accesible a

otros proyectos o directivos. Algunas categorías a tener en cuenta podrían ser:

o Documentos de la planificación del proyecto, cronogramas, reportes y controles

de estado de avance y gastos.

o Documentos y especificaciones técnicas, de análisis y/o diseño, casos de

pruebas y resultados de las pruebas, solicitudes de cambios.

o Documentación de los riesgos y resolución de conflictos.

o Presentaciones realizadas, actas de reuniones, comunicaciones importantes, ya

sea enviadas o recibidas.

o Contratos, facturas y otros documentos legales y/o contables.

o Documentos de entrenamientos recibidos-realizados.
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Idealmente este expediente va siendo almacenado desde el inicio del proyecto, 

según políticas de la organización, y los miembros del equipo van añadiendo los 

documentos según se van creando, ya sea a través de métodos tan simples como 

almacenarlos en carpetas o tan robustos como usar sistemas de gestión del 

conocimiento. En este caso durante el cierre solo sería necesario revisar los 

contenidos y actualizarlos de ser necesario, en caso contrario se requiere una ardua 

labor de recopilación y ordenamiento. 

• Se documenta las lecciones aprendidas

o Obtenga la valoración de cada uno de los miembros del equipo acerca del

trabajo realizado y del cumplimiento de sus expectativas.

o Revise qué se hizo, qué no se hizo y qué pudo ser mejor.

o Obtenga retroalimentación de clientes, directivos, consultantes, vendedores,

tanto acerca de la ejecución del proyecto como de su organización.

• Se realiza una presentación formal final, tanto con el equipo como con los directivos

y clientes, donde se presenten los documentos del cierre, que indiquen que los

objetivos han sido cumplidos y que todos están satisfechos. También puede incluir

métricas finales, lecciones aprendidas, propuesta de proyectos relacionados para el

futuro que constituyan oportunidades de mejoramiento del producto.

• Se reconoce los resultados individuales y evalúe el rendimiento del equipo.

o Identifique y actualice las habilidades de cada miembro del proyecto

o Recomiende nuevos roles y responsabilidades para los cuales se encuentran

capacitados.

• Se realiza el cierre e inventario de los recursos materiales.



CONCLUSIONES 

1 . En el presente trabajo se hace una recopilación de los criterios sobre el desarrollo 

Proyectos basados en la "Guia de Proyectos del PMI - PMBOOK 2004", en los 

procesos estandarizados desarrollados por SIEMENS, y de mis experiencias a lo 

largo de la participación en los diferentes proyectos realizados en los 5 años que 

vengo laborando enla empresa SIEMENS. 

2. Los Procesos de Gestión ó Áreas de Gestión determinadas en la "Guia de

Proyectos del PMI", nos dan una alternativa para poder desarrollar de una manera

más eficiente los proyectos.

3. Este documento puede ser usado por los estudiantes para tener una idea clara de

los procesos en el "Desarrollo de los Proyectos", siendo un documento guia que

pueda ser mejorado con el aporte de los estudiantes.

4. Cada vez mas los proyectos se sentran mas en la planificación de los proyectos,

para definir claramente los entregables del Proyecto (Productos que, en un cierto

estado, se intercambian entre los clientes y los desarrolladores a lo largo de la

ejecución del proyecto".

5. El cierre del proyecto es un proceso muchas veces olvidado, a la que se le debe

mayor atención, las lecciones aprendidas del proyecto en ejecución, deben dejar

constancia para su aplicación y mejora en posteriores proyectos.

6. Dependiendo del tamaño y de su complejidad de los proyectos, se utilizan los

recursos, tiempo y la planificación.
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