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SUMARIO 

La competencia actual tan liberal y globalizada está logrando y en algunos casos haciendo 

creer que para la ejecución de proyectos se tenga que "minimizar" antes que "optimizar" 

recursos tanto humanos como materiales con el fin de lograr mayores réditos y ganar 

mayores márgenes finales. El presente trabajo intentará modestamente tratar de llegar a tal 

fin sin que para ello se tenga que utilizar cualquier medio con el fin de lograrlo. 

En un primer capitulo se explicarán los tipos de contratos y en general los términos usados 

en la ejecución, valorización y liquidación de obra así como su marco legal 

correspondiente. El segundo capitulo por su parte explicará la organización y proceso de 

un proyecto antes de su adjudicación, mientras que el Tercer Capítulo lo hará luego de la 

adjudicación analizando los costos implicados con un ejemplo real; 

El cuarto capítulo hará una critica a la eficiencia y productividad de proyectos en ejecución 

en general. 

Por último se darán las conclusiones y recomendaciones finales. 

En resumen el presente informe analizará costos implicados en Proyectos Eléctricos de 

Media Tensión en los que incurre un contratista y dará finalmente algunas pautas o 

recomendaciones para obtener mayores márgenes en la liquidación final de Obra. 
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PRÓLOGO 

El Ministerio de Energía y Minas (MEM), a través de su Dirección Ejecutiva de Proyectos 

(DEP/MEM), asumió el compromiso de ampliar la frontera eléctrica a nivel nacional, 

permitiendo el acceso de esta energía a los pueblos del interior del país, como un medio 

para facilitar su desarrollo económico, mitigando la pobreza, y mejorando su calidad de 

vida a través de la implementación de proyectos de electrificación rural de gran impacto 

social y económico sobre la población, con tecnologías que minimicen los efectos 

negativos sobre el medio ambiente. 

La implementación de obras de electrificación rural desde agosto de 1993, ha permitido 

que a fines del 2004, incrementar el coeficiente de electrificación nacional de 57% en el 

año 1993 a 76,3% en el año 2004, ver figura adjunta. 

80 

75 

70 

65 

60 

55 

50 

EVOLUCION DEL COEFICIENTE DE ELECTRIFICACION 

NACIONAL 

/ 
..------- - - -· ---

V 
------- - -

V 
-·

V 

V 

54.8 

- ·-" -

56.8 

� 

/o I/ ¡'--:-;� 

-

61.1 

-, 

- -·

66.1 

64.9 
= 

,.e:::; 

,- - -

,_ ,- -

,_ - h;--

----

-- -

72.1 

__ _§_9...,__L_ - -

67.7 
,e::; I• 

= 

- - -

- - -

- - -

1-- ,_ �� .. b• ... 

- - - -

73.5 = 

-- -

- -

1, 
1, 

- -

- -

L,,� 
,_ 

-------- -

75.3 
76 

.,,..- -
,.._ 

--

- ,-

¡¡_ ,_ 

11 

[I li - ,-

I! 

� 

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

En el Perú el 24% de la población nacional carece de acceso al servicio eléctrico; esto 

significa que alrededor de 6,5 millones de peruanos permanecen al margen del desarrollo y 
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la modernidad. En el sector rural la situación es más grave pues solamente un 32% posee 

suministro eléctrico. 

Por otra parte, existen 89 provincias con coeficientes de electrificación por debajo del 

50%, cuya distribución por segmentos porcentuales se aprecia en la siguiente gráfica. 

EVOLUCION DEL COEFICIENTE DE ELECTRIFICACION 

NACIONAL POR DEPARTAMENTO 

11 O 

N 

"' 
..: M 

100 
"' .,; 

- "' 
-

N 
- oi 

a) csi ... "' 

a) csi .,; ...

90 a) a) � 
- a) 

- - -
-

M 

80 
csi "' 
... 

..; 

-
... 

- oi "' 
"' ..: 

70 "' "' 
-

-
"' .,; M 

� "' ..; ... "'-- M Ñ ... "' 
� "' � o - "' "' 

60 -

;:i; N "' 
o .,; M 

50 � ... oi 
- :! 

40 
"' 

N 
M 

M 

30 n 
., ., ., ., ., ., .. e ¡;¡ "O o o ., o .r:; 

¡;¡ 
.. f! o .. e o s o .,

E e Q. .2 :::, :::, ., e ., .r:; o � ., .. o o ., t: e o �o :i Cl a- .D e 
t: o .. E ., >, 

º 
:::, .. e :::, e :::, 

::i ., 
a-

., ., E 
:::, o 

., :::, :::, -¡¡ 
·e 

o ., a: ., o .,
Q. o e 

., 
1-

e 
:::, >, 

:::, 
.., o .D o u > 

:::, 
e o 

., Q. � :::¡¡ ...J ., E ., ., 
::i 

., ., < ::;¡ "O :::, ., 
o .D 1- z >, o Q. 

E e :e ¡;¡-
:::¡¡ E ., < e < e ., 

...J 
., 

"O 
< V) u ., :::, 

...J :e ., 

Para alcanzar las metas planteadas al año 2013, se ha efectuado el proceso de 

planeamiento, que a la fecha ha permitido identificar 335 proyectos, entre líneas de 

transmisión (17), pequeños sistemas eléctricos (261) y pequeñas centrales hidroeléctricas 

(57) y además los Proyectos de Grupos Electrógenos, de Módulos Fotovoltaicos y de

Aerogeneradores, los cuales se deberán ejecutar en el periodo 2004 - 2013, cuya 

implementación permitirá beneficiar a 4,3 millones de habitantes, logrando alcanzar un 

coeficiente de electrificación del 91 % al final del periodo. 

En el siguiente grafico, se aprecia la proyección prevista del coeficiente de electrificación 

nacional. 
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En el siguiente gráfico e muestra la proyección del coeficiente de electrificación al 2013. 
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El presente trabajo tiene como objetivo dar pautas básicas para cualquier tipo de proyecto 

de Media Tensión con cualquier entidad. La experiencia recogida es la que se ha tenido 

con Tecsur S.A. con amplia experiencia con Luz del Sur S.A.A. cliente principal (además 

de pertencer ambas al mismo grupo PSEG-SEMPRA) pero también de otros clientes uno 

de los cuales muy importante es el grupo Distriluz. El grupo Distriluz está integrado por 

cuatro empresas de distribución eléctrica con una importante cobertura geográfica que se 

extiende desde Tumbes en la costa norte del país hasta Ayacucho en la sierra sur. Estas son 

Electrocentro S.A., Electronoroeste S.A., Hidrandina S.A. y Electronorte S.A. Aunque 

cada empresa tiene su propia cartera de clientes, y su propia gerencia regional así como sus 

respectivas gerencias funcionales, comparten además de una misma filosofia y políticas 

empresariales, un mismo Directorio, un Gerente General y un Comité Corporativo de 

Gestión. 

Así mismo Distriluz tiene el objetivo de ampliar su coeficiente de Electrificación de su 

zona de concesión y el de mejorar la calidad de su energía eléctrica, por ello tiene 

proyectado la ejecución de obras en las distintas zonas de concesión 
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Zona de Concesión de Hidrandina S.A . 
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Zona de Concesión Electronorte S.A. 
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Dado que el MEM a través de la Dirección Ejecutiva de Proyectos y Distriluz están 

convocando a diversas Ejecuciones de Obras de Electrificación las empresas contratistas 

participan en procesos de Licitaciones, quienes posteriormente ejecutan dichas obras. 

El presente informe analizará los costos incurridos en una obra específica ejecutada por 

Tecsur para Electrocentro y dará a conocer el margen obtenido explicando el proceso del 

mismo dando pautas y recomendaciones para otros proyectos. 



CAPÍTULO! 

TÉRMINOS DE REFERENCIA Y MARCO LEGAL 

1.1. Los contratos de Obra. 

De acuerdo con el código civil es una modalidad de prestación de servicios donde 

intervienen dos partes: el ejecutor de la obra denominado Contratista y el cliente al cual 

se le llama Comitente. En base a lo anterior es que el Código Civil en su articulo 1771 

dice: "Por el contrato de Obra, el Contratista se obliga a hacer una Obra determinada y 

el Comitente a pagarle una retribución, es este acuerdo de voluntades lo que genera la 

relación jurídica entre las partes haciendo exigibles las obligaciones a cargo de cada 

una de ellas". 

1.1.1. Clases de Contratos de Obra. 

El Código Civil da 2 criterios de clasificación: 

a) Según la parte que suministre los materiales

b) Según la forma en que se pagará el precio

• A suma alzada

Sistema por el cual se pacta ejecutar una obra por una suma fija y en un plazo 

establecido, la obra deberá estar definida por sus planos y especificaciones objeto del 

contrato principal, es decir, que para contratar bajo ésta modalidad debemos tener los 

metrados exactos, para lo cual se debe contar con toda la ingeniería ya que solo se 

podrán hacer reclamos, por variaciones en el proyecto y/o trabajos adicionales lo cual 

se estipula en el Art. 1776 del Código Civil que dice: "El obligado a hacer una obra 

por ajuste alzado tiene derecho a compensación para las variaciones convenidas por 

escrito con el Comitente siempre que significara mayor trabajo o aumento en el Costo 

de la Obra." 
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• Llave en mano

Sistema por el cual se contrata en conjunto la ingeniería, la construcción, el 

equipamiento y montaje, hasta la puesta en servicio de determinada obra, pudiendo 

incluirse el financiamiento, para ésta modalidad de contratación es vital que estén 

definidas las especificaciones técnicas que rigen al proyecto. 

Es fundamental para contratar llave en mano tener experiencia previa en el tipo de obra 

que se está contratando. 

• A precios unitarios

En ésta modalidad se fijan precios unitarios a partidas pre-establecidas las que se 

valorizan de acuerdo a los metrados realmente ejecutados. Los precios unitarios 

incluyen los materiales, mano de obra, compras, gastos generales y utilidad. 

• Por administración

Sistema por el cual el contratista se ciñe tan solo, a la dirección técnica y 

administración de la obra, quien por tales servicios cobra un porcentaje de utilidad que 

se aplica sobre el total del costo directo, el cual es asumido por el Comitente, y un 

monto fijo por Gastos Generales, que incluyen los Costos Indirectos. 

Existen otras modalidades como Sistema de Contratos de administración con Tope por 

Concurso Oferta, pero que son combinaciones de los anteriores citados. 

1.2. Ley de Contrataciones 

1.2.1. Generalidades del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y 

Adquisiciones del Estado y su Reglamento 

El 13 de febrero del 2001 en El Peruano, se publicó el DS Nº 012-2001-PCM, Texto 

Único Ordenado de la Ley Nº 26850, Ley de Contrataciones y Adquisiciones del 

Estado (65 artículos) y su Reglamento, DS Nº 013-2001-PCM (222 artículos) 

Entre las modificaciones mas importantes esta la del 3 de julio del 2001, fecha en que 

se publicó el DS Nº 079-2001-PCM que modifico diversos artículos del Reglamento. 
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Respecto a Valorizaciones, Reajustes, y Liquidaciones de Obras Públicas en el TUO 

se menciona muy poco: sobre Valorizaciones de Obra; ninguna mención específica, 

sobre Reajustes: el ítem 1 del articulo 25°, sobre Liquidaciones: el articulo 43°. 

En el reglamento y sus modificatorias sobre Valorizaciones, Reajustes, y Liquidaciones 

de Obras Públicas, también son muy pocos; sobre Valorizaciones de Obra: Tres 

Artículos: 133º, 153°, 154° , sobre Reajustes: el articulo 44°, sobre Liquidaciones: el 

articulo 164 °. 

El Reglamento Nuevo y/o Modificado continúa señalando que las Bases o el Contrato 

deben definir varios aspectos. Esto evidentemente generará que de una entidad a Otra 

las exigencias sobre las valorizaciones difieran. 

En la sétima Disposición Complementaria del T.U.O. de la Ley se precisa que estas 

normas no son de aplicación para la ejecución de obras por administración directa o 

por encargo, entre entidades del Estado. 

1.2.2. Marco General sobre Valorizaciones y Metrados. 

En el D.S. Nº 013 - 2001 - PCM sólo existe un artículo específico sobre valorizaciones 

de obra: 

Art. 153° Valorizaciones y Metrados: 

"... Las valorizaciones tendrán el carácter de pagos a cuenta y serán elaboradas el 

último día de cada periodo previsto en las bases o en el contrato, por el Inspector o 

Supervisor y el Contratista, en función de los metrados ejecutados con los precios 

unitarios del valor referencial, agregando separadamente los montos proporcionales de 

gastos generales y utilidad. 

El subtotal así obtenido se multiplicará por el factor de relación, calculado hasta la 

quinta cifra decimal. A este monto se agregará, de ser el caso, el porcentaje 

correspondiente al Impuesto General a las Ventas. 
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Los metrados de obra ejecutados serán formulados y valorizados conjuntamente por el 

contratista y el inspector o supervisor, y presentados a la Entidad dentro de los plazos 

que establezca el contrato. Si el inspector o supervisor no se presenta para la 

valorización conjunta con el Contratista, este la efectuará. El Inspector o Supervisor 

deberá revisar los metrados durante el periodo de aprobación de la valorización. 

El plazo máximo de aprobación por el inspector o supervisor de las valorizaciones y su 

remisión a la Entidad para periodos mensuales, es de cinco ( 5) días, contados a partir 

del primer día hábil del mes siguiente al de la valorización respectiva, y será cancelada 

por la Entidad en fecha no posterior al último día de tal mes. 

Cuando las valorizaciones se refieran a periodos distintos a los previstos en éste 

párrafo, las Bases o el Contrato establecerán el tratamiento correspondiente de acuerdo 

con lo dispuesto en el presente artículo. A partir del vencimiento del plazo establecido 

para el pago de éstas valorizaciones, el Contratista tendrá derecho al reconocimiento de 

los intereses pactados en el Contrato y, en su defecto, al interés legal, de conformidad 

con los artículos 1244°, 1245° y 1246° del Código Civil. El pago de los intereses se 

efectuará en las valorizaciones siguientes ... ". 

A continuación presentaremos en la Tabla Nº 1.1 un ejemplo de metrado de la Obra 

CAPTACION DE CLIENTES INMEDIATOS CACI - 4B ELECTROCENTRO S.A. 

el cual será motivo de estudio en el presente trabajo. 



Tabla N
º 

1.1: Metrado de Obra - Suministro 

ELECTROCENTRO S.A. 

VALOR REFERENCIAL 

PROYECTO 
DEPARTAMENTO 
SECCION 1 

CAPTACION DE CLIENTES INMEDIATOS CACI. 4B 
JUNIN 
REDES PRIMARIAS 7.62, 10, 13.2 y 22.9 KV 

ltem Descripción de Partida! 

1.00 POSTES Y CRUCETAS 
1.01 POSTE DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO DE 13 m 1400 
1.02 MENSULA DE C.A.V DE 1.01250 
1.03 PALOMILLA DE CONCRETO ARMADO VIBRADO DE 1.501100 
1.04 MEDIA LOZA C.A.V. 1.30m/750 

SUB-TOTAL 1 : 

2.00 AISLADORES Y ACCESORIOS 
2.01 AISLADOR DE POLIMERICO TIPO SUSPENSION DE 24kV 

B-TOTAL 2 : 

3.00 CONDUCTORES, CABLES� ACCESORIOS 
3.01 CONDUCTOR DE ALEACION DE ALUMINIO DE 25 mm2 
3.02 GRAPA DE ANCLAJE TIPO PISTOLA, 2 PERNOS 
3.03 CINTA PLANA PARA ARMAR 

UB-TOTAL 3 : 

4.00 MATERIAL DE FERRETERIA PARA POSTES 
4.01 PERNO DE A•G• DE 16 mm DIAM. x 406 mm, 152 mm MAQUINADO CON TUERCA Y CONTRAT� 
4.02 PERNO DE A'G• DE 16 mm DIAM. x 152 mm, PROVISTO DE TUERCA Y CONTRATUERCA 
4.03 PERNO OJO DE A•G• DE 16 mm 0 x 152 mm, 76 mm MAQUINADO CON TUERCA Y CONTRAT\ 
4.04 ARANDELA CUADRADA PLANA DE A• G•, 57 x 57 x 5 mm, AGUJERO DE 18 mm f 
4.05 ARANDELA CUADRADA CURVA DE A' G·, 57 x 57 x 5 mm, AGUJERO DE 18 mm f 

SUB-TOTAL 4 : 

5.00 MATERIAL PARA PUESTA A TIERRA 
5.01 CONDUCTOR DE COBRE RECOCIDO, CABLEADO, DE 25 mm2 
5.02 ELECTRODO DE COBRE ELECTROLITICO DE 16mm 0 x 2400 mm 
5.03 CAJA DE REGISTRO DE 300 x 300 x 396 mm. CON TAPA 
5.04 GRAPA DOBLE VIA BIMETALICO PARA AAAC 25 mm2 Y Cu DE 25mm2 
5.05 CONECTOR DE COBRE TIPO PERNO PARTIDO 
5.06 PLANCHA DE COBRE TIPO "J" 
5.07 BORNE DE BRONCE PARA ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA DE 16 mm0 TIPO AB 
5.08 TIERRA VEGETAL CERNIDA 
5.09 CARBON 

SUB-TOTA L 5 : 

6.00 TRANFORMADORES DE DISTRIBUCION 
6.01 TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 10 KVA; 13,2/0,44 - 0,22 kV 

SUB-TOTAL 6 : 

7.00 EQUIPO DE PROTECCION, MANIOBRA Y MEDICION 
7.01 SECCIONADOR-FUSIBLE UNIPOLAR TIPO EXPULSION (CUT-OUT) DE 27 Kv, 100 A 
7.02 FUSIBLE TIPO "K" SEG. REQUERIM. 
7.03 PARARRAYOS TIPO OXIDO DE ZINC, 18 kV, 10 KA 
7.04 TABLERO DE DISTRIBUCION CON EQUIP. DE POTECCION Y CONTROL, TIPO TD-04 
7.05 MEDIDOR MONOFASICO PARA S.P. 
7.06 MEDIDOR MONOFASICO PARA A.P. 
7.07 CAJA METALICA PORTAMEDIDOR TOTALIZADOR DE S.P. (10) Y A.P. 
7.08 CONECTOR BIMETALICO AJ/Cu PARA CONDUCTOR AAAC Y Cu de 25 mm2 
7.09 TUBO PVC SAP 50 mm0 x 3.00m 
7.10 FLEJE DE ACERO INOXIDABLE 19 mm DE ANCHO 
7.11 HEBILLA DE ACERO INOXIDABLE PARA FLEJE DE 19 mm 
7.12 ABRAZADERA PARTIDA 

SUB -TOTAL 7 : 

8.00 CABLES DE ENERGIA DE BAJA TENSION 
8.01 CONDUCTOR DE Cu THW 1x2.5 mm2 
8.02 CABLE NYY 2x2.5 mm2 
8.03 CABLE NYY 1 x25 mm2 

SUB-TOTAL 8 : 

TOTAL SUMINISTRO DE MATERIALES 

Un. 

u 
u 
u 
u 

u 

Km 
jgo 
u 

u 
u 
u 
u 
u 

m 
u 
u 
u 
u 
u 
u 

m• 
Kg 

u 

u 
u 
u 
u 
u 
u 
u 

m 
m 
m 
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FECHA· Junio 04 . 

Precio ( 5/. ) PUEBLO NUEVO -TARMA COSTO TOTAL 
Unitario Can!. Total Total 

923.15 1.00 923.15 923.15 
120.35 2.00 240.70 240.70 
120.35 1.00 120.35 120.35 
210.36 1.00 210.36 210.36 

SI. 1,495.00 5/. 1,495.00 

122.00 1.00 122.00 122.00 

5/. 122.00 5/. 122.00 

810.00 0.08 68.04 68.04 
31.48 1.00 31.48 31.48 

1.90 1.00 1.90 1.90 

S/. 101.42 S/. 101.42 

10.51 4.00 42.04 42.04 
5.20 5.00 26.00 26.00 
9.45 1.00 9.45 9.45 
3.40 8.00 27.20 27.20 
4.15 7.00 29.05 29.05 

S/. 133.74 S/. 133.74 

3.16 44.00 139.04 139.04 
85.70 1.00 85.70 85.70 
28.00 2.00 56.00 56.00 

8.00 1.00 8.00 8.00 
5.03 1.00 5.03 5.03 
0.50 2.00 1.00 1.00 
8.00 2.00 16.00 16.00 

60.00 2.00 120.00 120.00 
0.80 100.00 80.00 80.00 

S/. 510.77 S/. 510.77 

3 850.26 1.00 3850.26 3,850.26 

S/. 3,850.26 S/. 3,850.26 

235.20 1.00 235.20 235.20 
8.50 1.00 8.50 8.50 

298.00 1.00 298.00 298.00 
2 720.36 1.00 2720.36 2,720.36 

145.50 1.00 145.50 145.50 
145.50 1.00 145.50 145.50 

35.00 1.00 35.00 35.00 
8.00 1.00 8.00 8.00 
9.50 1.00 9.50 9.50 
4.50 3.00 13.50 13.50 
4.36 3.00 13.08 13.08 

13.50 2.00 27.00 27.00 

S/. 3,659.14 S/. 3,659.1 4 

7.60 49.00 372.40 372.40 
9.20 10.00 92.00 92.00 

12.00 10.00 120.00 120.00 

S/. 584.40 S/. 584.40 

S/. 10,456.73 S/. 10,456.73
1 



Tabla Nº 1.2: Metrado de Obra - Montaje 
ELECTROCENTRO S.A. 

VALOR REFERENCIAL 

DEPARTAMENTO 

SECCION 1 

JUNIN 

REDES PRIMARIAS 7.62, 10, 13.2 y 22.9 KV 

ltem uescnpciOn de Partidas 

2.00 INSTALACION DE POSTES 
2.01 TRANSPORTE DE POSTE DE C.A.C DE 13 m / 400, DE ALMACEN A PUNTO DE IZAJE 
2.02 EXCAVACIÓN EN TERRENO NORMAL 
2.03 EXCAVACIÓN EN TERRENO ROCOSO 
2.04 IZADO DE POSTE DE C.A.C DE 13 m / 400 
2.05 RELLENO Y COMPACTACION PARA CIMENTACION DE POSTE CON MACIZO 
2.06 PINTADO DE SEIIALIZACION Y NUMERACION DE ESTRUCTURAS 

SUD-TOTAL 2: 

3.00 MONTAJE DE AR�1ADOS 
3.01 ARMADO TIPO SMM-1 NPF(13.2kV) 

SUD-TOTAL 3 : 

4.00 MONTAJE DE CONDUCTORES 
4.01 TENDIDO Y PUESTA EN FLECHA DE CONDUCTOR DE 

ALEACIÓN DE ALUMINIO DE 25 mm2, POR FASE 

UD-TOTAL 4 : 
5.00 INSTALACION DE PUESTA A TIERRA 

5.01 EXCAVACIÓN PARA PUESTA A TIERRA. TERRENO NORMAL 
5.02 EXCAVACIÓN PARA PUESTA A TIERRA. TERRENO ROCOSO 
5.03 INSTALACION DE PUESTA A TIERRA TIPO PAT-2 

B-TOTALS: 

6.00 OBRAS CIVILES 
6.01 INSTALACION DE MURETE 
6.02 INSTALACION DE CAJAS REGISTRO CON CONCRETO DE 210 kg/cm2 

SUB· TOTAL 6 : 

7.00 PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO 
7.01 PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO 

UB-TOTAL 7: 

TOTAL MONTAJE ELECTROMECANICO 

Un. Precio 1 ;;,1.1 

Unitario 

u 37,33 
m3 32.86 
m3 116.87 
u 94.28 

m3 56.44 
u 25.02 

jgo. 248.91 

km 650.00 

m3 32.86 
m3 116.87 
jgo. 59.02 

u 105.00 

Loe. 786.40 

FECHA· 
t'ut:BLu NUEvu-tARMA 

Cant. Total 

1.00 37.33 
0.33 10.74 
0.33 38.18 
1.00 94.28 
0.65 36.88 
1.00 25.02 

S/. 242.43 

1.00 248.91 

S/. 248.91 

0.08 54.60 

S/. 54.60 

1.36 44.60 
1.36 158.61 
1.00 59.02 

S/. 262,23 

1.00 105.00 
0.00 0.00 

S/. 105.00 

1.00 786.40 

S/. 786.40 

S/. 1,699.57 
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Junio 04 
�uJTOTuTAL 

Total 

37.33 
10.74 
38.18 
94.28 
36.88 
25.02 

S/. 242.43 

248.91 

S/. 248.91 

54.60 

S/. 54.60 

44.60 
158.61 

59.02 

S/. 262,23 

105.00 
0.00 

S/. 105.00 

786.40 

S/. 786.40 

S/. 1,699.57 



1.3. Análisis de Costos Unitarios. 

1.3.1. Definición. 

14 

Es la sumatoria de recursos o aportes de mano de Obra y/o materiales y/o equipos 

(herramientas), afectados por su precio unitario correspondiente, lo cual determina 

obtener un costo total por unidad de medida de dicha partida (m3
, m

2
, kg., p

2
,etc).

1.3.2. Características. 

Dado que el análisis de un costo es, en forma genérica, la evaluación de un proceso 

determinado, algunas de sus características son: 

- El análisis de costo es dinámico.

- El análisis de costo está precedido de costos anteriores y éste a su vez es integrante

de costos posteriores.

1.3.3. Tipos. 

Existen dos tipos de costos: 

a) Costos directos

Conformado por la Mano de Obra, Materiales / Equipo y Herramientas 

Definiremos a los costos directos como aquellos que quedan insumidos en la obra. 

Estructuralmente este costo directo es el resultado de la multiplicación de los metrados 

por los costos unitarios. 

COSTO DIRECTO= METRADOS x COSTO UNITARIO 

•Metrados

Definiremos el metrado como un proceso ordenado y sistemático de cálculo, cuya 

finalidad es determinar por partidas, la cantidad de obra a ejecutar en un determinado 

proyecto. Se pueden enumerar los siguientes tipos: 
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-Metrados por conteo: Cuando se metra en base a contar con la cantidad de unidades

y/o piezas de la partida considerados en los Planos. Ejemplo: Partida Semáforo

vehicular, Semáforo peatonal, Poste pastoral de 1 lm., etc.

-Metrados por acotamiento: Cuando de metra en base a las cotas que definen un

elemento y su partida correspondiente. Ejemplo: Partida Concreto de columnas,

concreto de vigas, etc.

-Metrados por gráficos: Cuando se metra en base a apoyo gráfico: triángulos, papel

milimetrado,. Ejemplo: Área de Cortes y Rellenos de movimientos de tierras, etc.

-Metrados con instrumentos: Cuando se metra en base a instrumentos como el

planímetro. Ejemplo: Área de Cortes y Rellenos de movimientos de tierras, etc. 

-Metrados mediante Software: Cuando se metra en base a apoyo de software como los

PROGRAMAS CAD para áreas de figuras cerradas o volúmenes para movimiento de 

tierras, etc. 

-Metrados por fórmulas: Cuando se metra usando fórmulas definidas. Ejemplo:

volúmenes , áreas, etc. 

-Metrados empleando coeficientes: Cuando se metra usando coeficientes definidos o

aproximados, como Coeficiente de Esponjamiento (Ejemplo: Partida Eliminación de

material excedentes). Coeficientes de Compactación (Ejemplo: Partida Rellenos

compactado ).

Coeficiente de esponjamiento de tierra natural: 25%

Coeficiente de compactación de tierra natural: 0.80

Ejemplo: Sección de excavación: 1.00m x 2.00 x 0.50m = l .00m3 (material: tierra

natural).

Volumen de material para eliminación = 1.00 m3 x 1.25 = 1.25 m3

Volumen de material para relleno compactado = 1.00 m3 / 0.80 = 1.25 m3
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-Metrados por isométricos: Cuando se metra usando isométricos.

• Costos Unitarios

Los costos unitarios están definidos por la sumatoria siguiente: 

Costo unitario = Mano de obra + Materiales + Equipo y Herramientas 

-Mano de obra

Vamos a analizar ahora el parámetro más dificil de evaluar por tratarse del factor 

humano. 

Este costo está definido por dos parámetros: 

a) El costo de un obrero por hora o también llamado generalmente costo hora -

hombre. (h - h) 

El Régimen Laboral de Construcción Civil establece tres (03) categorías de obreros: 

operario, oficial y peón. 

Costo de la h-h = Gana Obrero + Aportaciones Empleador 

Así el empleador debe considerar en su costo el Jornal Básico, Bonificaciones, 

Gratificaciones, Asignación Escolar, Liquidación; además de los aportes al Seguro 

Social (9%), Impuesto Extraordinario de Solidaridad (Ex FONA VI 2%), Seguro 

Complementario de Trabajo de Riesgo (Ex Accidentes de Trabajo, variable: 2% para 

edificación, 4% para carreteras, etc.), aportaciones que son de cargo exclusivo del 

empleador. 

Este costo de hora es diferente en función a: Tipo de obra: eléctricas, edificación, 

carreteras, etc. en razón de que los porcentajes de aportaciones del empleador por el 

Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (S.C.T.R.) es variable. 

Tabla Nº 1.3: Tabla de Datos 
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ANTES AHORA 
TIPO DE OBRA (ACCIDENTES DE TRABAJO) (S.C.T.R.) 

AGUA Y DESAGUE 7.00% 4.00% 

CAMINOS Y CARRETERAS 7.00% 4.00% 

EDIFICIOS 4.00% 2.00% 

PUENTES CO CRETO ARMADO 7.00% 4.00% 

TÚNELES 7.00% 4.00% 

Ubicación de la obra. Respecto al concepto de la Movilidad Acumulada (pasajes 

urbanos) en razón de que este paisaje es diferente en las ciudades de nuestro país. 

Más aún podríamos señalar que en las obras donde no existe "pasaje urbano" ( obras 

como carreteras, presas, irrigaciones, etc.), puesto que los obreros "viven en la obra" 

(campamentos) no existe el gasto por parte del Contratista y por ende no debería 

considerarse en el costo de la hora hombre. Sin embargo en nuestro medio las 

Entidades no consideran lo señalado al formular sus costos de mano de obra en 

sus expedientes técnicos. 

En conclusión el costo de h-h de un operario de una obra de edificación en Lima no es 

igual al costo de h-h de un operario de una obra en Piura. 

Complementando lo señalado, en determinados análisis de Costos Unitarios se 

considera dentro de la mano de Obra al CAPATAZ. 

Es de precisar sin embargo que en las normas del Régimen Laboral de Construcción 

Civil este trabajador no está considerado. Por tal razón su costo de hora hombre es 

variable, en muchos expedientes este rango va del 10% al 20% más del Costo hora 

hombre del operario. 

Costo hora - hombre Capataz = De 1.1 O a 1.20 Operario 

De acuerdo con lo anterior el costo hora de la hora hombre, al 30.11.2001 es el 

siguiente: 



Tabla Nº 1.4: Tabla de Costo Hora Hombre en Lima 

ITEM 

JORNAL BÁSICO 
B.U.C. 
MOVILIDAD ACUMULADA 
OVEROL 

BENEFICIOS SOCIALES Y LEYES SOCIALES 

119.53% 
119.27% 
119.27% 

TOTAL DIA 

COSTO HORA HOMBRE 

Capataz = 1.10 x 8.42 = S/. 9.26 H.H. 

Capataz = 1.20 x 8.42 = S/. 10.10 H.H. 

OPERARIO 

24.23 

7.75 

6.00 

0.40 

28.96 

67.34 

8.42 

Tabla Nº 1.5: Tabla de Costo por Hombre en Piura. 

ITEM 

JORNAL BÁSICO 
B.U.C. 
MOVILIDAD ACUMULADA 
OVEROL 
BENEFICIOS SOCIALES Y LEYES SOCIALES 

119.53% 
119.27% 
119.27% 

TOTAL DIA 

COSTO HORA HOMBRE 

Capataz = 1.10 x 8.38 = S/. 9.22 H.H. 

Capataz = 1.20 x 8.38 = S/. 10.06 H.H. 

OPERARIO 

24.23 

7.75 

4.80 

0.40 

29.87 

67.05 

8.38 
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CATEGORÍA 

OFICIAL PEON 

21.81 19.31 

6.54 5.79 

6.00 6.00 

0.40 0.40 

26.01 

23.03 

60.76 54.53 

7.60 6.82 

CATEGORÍA 

OFICIAL PEON 

21.81 19.31 

6.54 5.79 

4.80 4.80 

0.40 0.40 

26.82 

23.75 

60.37 54.05 

7.55 6.76 

Es oportuno agregar que el denominado MAESTRO DE OBRA tampoco figura en las 

normas sobre Régimen Laboral de Construcción Civil. Este costo de la mano de obra 

no corresponde a los costos directos sino a los indirectos, es decir los Gastos Generales. 
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b) El rendimiento de un obrero o cuadrilla de obreros para ejecutar determinado

trabajo, parámetro muy variable y que de no darse los criterios asumidos por el analista 

puede llevar al atraso y/o pérdida económica en una obra. 

El tema de los Rendimientos de Mano de Obra, es un parámetro de muy dificil 

evaluación, en razón de que al tratarse dele elemento humano existen de por medio, 

entre otros, los siguientes factores que tienen que ver con el Rendimiento: Edad del 

Obrero, Capacidad fisica, Habilidad natural, Ubicación geográfica de la obra, etc. 

- Materiales

Si el análisis de costos unitarios es para un presupuesto de una obra por contrata el 

precio del material es sin IGV. 

Si el análisis de costos unitarios es para un presupuesto de una obra por Administración 

Directa el precio del material es con IGV. 

Así también para los precios de materiales NO se deben considerar los descuentos que 

pueden ofrecer los proveedores en las cotizaciones. 

También debemos indicar que los precios se deben cotizar a cierre de mes calendario, 

no a una fecha diferente, de donde se concluye que los análisis de costos unitarios 

siempre deben ser a fin de mes. 

-Equipos

Existen diversas maqumanas y equipos según los tipos de obras, sm embargo el 

análisis del costo del equipo tiene en consideración dos parámetros básicos: 

a) Costo Hora-máquina, determinado a través del análisis del costo de alquiler de

equipo por hora, siendo éste costo variable en función al tipo de máquina, potencia del 

motor, si es sobre llantas o sobre orugas, antigüedad, etc. 

En nuestro medio existen algunas publicaciones técnicas que presentan Tarifas de 

Alquiler Horario de Equipo. 
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Se pueden recurrir a ellas como referencia, sin embargo consideramos necesario que se 

conozca los criterios básicos del cálculo de la Tarifa de Alquiler de Equipo. 

b) Rendimiento de la Maquinaria

Al igual que los rendimientos de mano de obra, los rendimientos de una máquina están 

en función a diversos factores. Por ejemplo para el caso de tractores sobre orugas 

tenemos: Capacidad del operador, Visibilidad, Escenario del trabajo, Maniobra 

Pendiente del terreno, Altitud de la obra, Tipo de material, Hojas angulables, etc. 

- Herramientas

Teniendo en consideración que el proceso constructivo de cualquier obra requiere 

herramientas menores de diversos tipos: picos, lampas, carretillas, bouggie, etc., las 

cuales son suministradas por el contratista, este debe incluir su depreciación dentro de 

los costos diversos. 

La práctica usual establece el costo de herramientas como un porcentaje del costo de la 

mano de obra. Estos porcentajes son variables y a criterio del analista, sin embargo 

suelen ser del 3% y al 5% del costo de la mano de obra. 

En la siguiente hoja podemos ver el cuadro de Análisis de Costos Unitarios de de la 

Instalación de Retenidas inclinadas de la Obra CAPTACION DE CLIENTES 

INMEDIATOS CACI - 4B ELECTROCENTRO S.A. 

Tabla Nº 1.6 

PROYECTO: 

PARTIDA: 

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS DE REDES PRIMARIAS 

CAPTACION DE CLIENTES INMEDIATOS CACl-4 

Instalación de retenida inclinada 

UNIDAD: Un. 

RENDIMIENTO: 13Unldia 

DESCRIPCION Und. Cantidad P. Unitario Parcial 

SI. SI. 

MATERIALES 

Indice 

(INEI) 
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Material varios (soga,estrobo,etc) %M.O. 5.00 21.17 1.06 039 

Sub-total 1.06 

MANO DE OBRA 

Capataz 0.10 h-h 0.06 11.32 0.68 047 

Operario 1.0C h-h 0.62 9.43 5.85 047 

Oficial 1.0C h-h 0.62 8.50 5.27 047 

Peón 2.00 h-h 1.23 7.62 9.37 047 

Sub-total 21.17 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

Camión plataforma 4X2, 122 HP, 8 TN. 0.25C h-m 0.15 99.01 14.85 049 

Tirfor 3 ton. 1.00 h-m 0.62 2.89 1.79 049 

Escalera 1.00 h-m 0.62 1.02 0.63 037 

Caja de herramientas 2.00 h-m 1.23 1.33 1.64 037 

Herramientas 5% mano de obra % 5.00 21.17 1.06 048 

Sub-total 19.97 

TOTAL S/. 42.20 

b) Costos Indirectos

Definiremos los Costos Indirectos como todos aquellos costos que no pueden aplicarse 

a una partida específica, sino tiene incidencia sobre todo el costo de obra. 

Estos costos indirectos son: 

• Gastos Generales

El artículo 2° del D.S. 011 - 79 - VC del 1.379 define los Gastos Generales como 

aquellos que debe efectuar el contratista durante la construcción , derivados de la 

propia actividad empresarial del mismo, por lo cual no pueden ser incluidos dentro de 

las partidas de la obra. 

Estos gastos generales se dividen a su vez en: 
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-Gastos Generales, no relacionados con el tiempo de ejecución de la obra o fijos, que

son aquellos en que sólo se incurren una vez, no volviendo a gastarse aunque la obra se 

amplíe en su plazo original. 

"f,G.G.V. 

%G.G.F. = CostoDirecto

-Gastos Generales, relacionados con el tiempo de ejecución de la obra o variables, que

son aquellos que dada su naturaleza siguen existiendo o permanecen a lo largo de todo 

el plazo de obra incluida su eventual ampliación. 

"f,G.G.V. 

%G.G.V. = CostoDirecto

A continuación se presenta un Cuadro Resumen de Gastos Generales siendo una 

relación enumerativa y no limitativa. 

GASTOS GENERALES 

(Relación no limitante) 

1.- Gastos Generales no relacionados con tiempo de ejecución de obra 

a) Gastos de Licitación

Gastos en documentos de presentación (por compra de bases de licitación, 

planos, etc.) 

Gastos de visita a obra (por pasajes, viáticos, etc., para observar el lugar de 

la futura construcción). 

Gastos notariales ( como consecuencia de la licitación y la contratación). 

Gastos de aviso de convocatoria y de buena pro (pagados por quien obtenga 

la buena pro, según las normas vigentes). 

Gastos de elaboración de propuesta (por los honorarios de personal 

especializado, impresión, etc.). 
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Gastos de estudios de programación (por honorarios de personal 

especializado, impresión, eventualmente empleo de sistema de computación, 

etc.). 

Gastos de estudios de suelos (cuando se exija en forma específica). 

b) Gastos Indirectos Varios

Gastos de licitaciones no otorgadas (porque las obras ejecutadas tienen que 

absorber los gastos de licitaciones no otorgadas). 

Gastos legales y notariales (no aplicables a una obra específica sino al a 

organización en general). 

Inscripción en el Registro Nacional de Contratistas de Obras Públicas 

( correspondiente a la Organización en general). 

Patentes y Regalías (por derechos de uso que generalmente son de 

aplicación en todas las obras). 

Seguros contra incendios, robos, etc. (Seguro de todas las instalaciones de la 

empresa). 

Consultores y asesores (por los honorarios de consultas y trabajos 

especializados). 

Obligaciones fiscales (por licencias y obligaciones con el Fisco, sin incluir 

los impuestos que por Ley corresponden al contratista). 

Carta Fianza por beneficios sociales para los trabajadores. 

2.- Gastos Generales relacionados con el tiempo de ejecución de obra 

a) Gastos de administración de obra

Sueldos, bonificaciones y beneficios sociales del personal técnico 

administrativo (Residente, personal técnico, personal administrativo, 

maestro de obra). 

Sueldos, bonificaciones y beneficios sociales para control y ensayo de 

materiales. 

Gastos por traslado de personal. 
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Seguro de accidentes del personal técnico administrativo. 

Seguro para terceros y propiedades ajenas que puede incluir o no al personal 

de inspección de la Entidad licitante según lo indiquen las bases. 

Seguro de accidentes individuales cubriendo viajes para ingenieros y 

técnicos. 

Papelería y útiles de escritorio. 

Copias de documentos y duplicado de planos. 

Artículos de limpieza. 

Amortización de instrumentos de ingeniería y equipo de oficina. 

Pasajes y viáticos por viajes circunstanciales de personal de la obra. 

Gastos de operación y depreciación de vehículos. 

Botiquín. 

Facilidades de transporte para alimentos. 

Derechos de vía o servidumbre temporal. 

Derechos de ocupación de. vía pública. 

Derechos de uso de terrenos temporales. 

Derecho de uso de canteras. 

Costo de talleres de mantenimiento y reparación. 

Costo de luz, teléfono y gabelas. 

b) Gastos de administración en oficina

Sueldos, bonificaciones y beneficios sociales del personal directivo. 

Sueldos, bonificaciones y beneficios sociales del personal administrativo. 

Alquiler de locales 

Correo, telégrafo, radio. 

Alumbrado, agua, teléfono, gabelas. 

Impresos, papelería y útiles de escritorio. 

Copias de documentos, duplicado de planos, fotografías. 

Artículos de limpieza. 



Amortización de equipos de oficina. 

Gastos de operación y depreciación de vehículos. 

Pasajes, viáticos de personal de inspección y control. 

e) Gastos financieros relativos a la obra
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Gastos en renovación de garantía para el adelanto (por la tasa y comisión de 

la entidad financiera que renueva la garantía). 

Intereses de letras. 

Gastos en otros compromisos financieros. 

Existen sin embargo una serie de criterios para el análisis de los Gastos generales, tanto 

por parte de la Entidad como del Contratista. 

• Utilidades

El mismo artículo 2º del D.S. O 11- 79 VC indica que la utilidad es el monto que 

percibe el contratista por ejecutar la obra. Este monto forma parte del movimiento 

económico general de la empresa con objeto de dar dividendos, capitalizar, reinvertir, 

pagar impuestos relativos a la misma utilidad e incluso cubrir pérdidas de otras obras. 

En términos globales, la Utilidad está compuesta de la siguiente forma: 

- UTILIDAD NETA

- UTILIDAD BRUTA - IMPUESTOS SOBRE UTILIDAD

- MARGEN POR VARIACIONES

- IMPREVISTOS

1.1 Diagrama de Utilidad Bruta 
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En nuestro medio ha sido tradicional aplicar como porcentaje el 10% de Utilidad, 

independientemente del tipo de obra. Sin embargo, desde que se estableció el 

otorgamiento de obras a las ofertas más bajas éste porcentaje de utilidad ha tendido a 

disminuir. 

De otra forma, el cálculo de una utilidad teórica requeriría de un minucioso análisis de 

obras anteriores similares, con la estadística de sus gastos financieros, variación de 

ganancias por periodos, variación de costos de materiales de obra, etc. 

En forma práctica, pero siempre tratando de sustentarse en un análisis técnico, la 

utilidad se puede estimar en función a los siguientes parámetros: El factor de riesgo e 

incertidumbre no previsible, la competencia, conocimiento preciso del tipo de Obra a 

ejecutar, capacidad financiera de la empresa para ejecutar esa obra y soportar 

eventuales brechas de desfinanciamiento, la utilidad por los servicios de las empresas y 

la utilidad por los servicios del capital. 

Determinado el Porcentaje de Utilidad aparecen dos conceptos relativos a su 

aplicación: 

Solo sobre los Costos Directos 

Sobre los Costos Directos+ Costos Indirectos (no aplicado en nuestro medio). 

A continuación mostraremos el Resumen General detallado de Costos Directos, 

Indirectos (Gastos Generales) y Utilidad de la Obra CAPTACION DE CLIENTES 

INMEDIATOS CACI - 4B ELECTROCENTRO S.A. materia de este informe. 



Tabla Nº 1. 7: Resumen General de Costos 

ELECTROCENTRO S.A. 

RESUMEN GENERAL DETALLADO 

PROYECTO: CAPTACION DE CLIENTES INMEDIATOS CACI - 48 

ITEM DESCRIPCION 

11 

11 

111 

IV 

V 

VI 

SUMINISTRO DE MATERIALES Y 
EQUIPOS 

MONTAJE ELECTROMECANICO 

DESMONTAJE ELECTROMECANICO 

TRANSPORTE DE MATERIALES ( 5% 
DE SUM. MAT. ) 

COSTO DIRECTO 

GASTOS GENERALES (10 % DE 
COSTO DIRECTO) 

UTILIDADES (10 % DE COSTO 
DIRECTO) 

SUB TOTAL 

TOTAL COSTO DIRECTO EN NUEVOS 
SOLES 

TOTAL COSTO DIRECTO EN DOLARES 
AMERICANOS 

1.4. Valorizaciones. 

1.4.1 Definición. 

TARMA-TAPO 

RED SECUND. RED PRIMARIA 

SI 79,710.84 SI 10,456.73 

SI 29,858.95 SI 1,949.97 

e e 

3985.54 522.84 

SI 113,555.3:: SI 12,929.54 

SI 11,355.5:: SI 1,292.95 

SI 11,355.5:i SI 1,292.95 

SI 136,266.39 SI 15,515.44 

SI 136,266.39 SI 15,515.44 

39157.01 4458.41 

VALLE MANTARO 

RED SECUND. RED PRIMARIA 

522,781.17 292,181.67 

193,792.11 48,007.4S 

1118.0:.i 13148.H 

26139.0E 14609.0S 

SI 743,830.41 SI 367,946.41 

SI 74,383.04 SI 36,794.64 

SI 74,383.04 SI 36,794.64 

SI 892,596.49 SI 441,535.69 

SI 892,596.49 SI 441,535.69 

256493.2� 126878.0 
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Jun-04 

TOTAL 

905,130.41 

273,608.5E 

14,266.20 

45,256.52 

1,238,261.69 

123,826.16 

123,826.16 

1,485,914.01 

1,485,914.01 

426,986.79 

Podemos definir una valorización de obra como el documento que refleja la 

cuantificación económica de una avance físico, realizado en un período dado. 

1.4.2 Tipos. 

Valorización de Obra principal 

Valorización de Obra Adicional 

Valorización de Mayores Gastos Generales 

Valorización de Intereses 
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Como ejemplo podemos mostrar la valorización Nº 5 de la Obra Chupaca Primera 

Etapa 

Tabla Nº 1.8: Valorización Nº 5 de la Obra Chupaca I Etapa !Pr oyec to 

I 
�UMINISTRO. TRANSPORTE,MONTAJE ELECTROMECANICO, PRUEBAS y PUESTA EN SERVICIO 
PARA LA REMODELACION DE REDES MT Y BT DE LA CIUDAD DE HUANCAYO-CHUPACA PRIMERA 

ETAPA. 

�------------' 

._IN_ú_m_er_o _V _al_o _riz_a _ci_ón _____ __,l:._0 _5 ______________________ ___, 

I._M_ es_V a_lo_r_iz _ac_ió_n ______ _.l:l'-'-3_0-_N-'-ov _____________________ ___,

g.__ño_ V_ a_lo_ ri_za_c _ió_n ______ ...... l:._�_00_ 5 ______________________ ---.J 

.__�o_n_tr a _ to _______ �I c.:..IG_:.R_-0_:.4...:....8·=20=-=-0-=-5 =EL=.:C:....:.T-=-0...:..... _____________ __J 

CERTIFICADO DE PAGO N
º 

05 

ITEM DESCRIPCION MONTO SI.

1 �UMINISTRO DE MATERIALES 597,248.32 

2 MONTAJE Y DESMONTAJE ELECTROMECANICO 86,276.54 

MONTAJE ELECTROMECANICO 86,276.54 
PESMONTAJE ELECTROMECANICO 0.00 

3 TRANSPORTE DE MATERIALES 35,834.90 

4 COSTO DIRECTO 719,359.76 

5 GASTOS GENERALES DIRECTOS 84,812.51 

GASTOS GENERALES INDIRECTOS 11,437.82 

UTILIDAD 71,935.98 

8 COSTO TOTAL 887,546.0i 

9 AMORTIZACION DEL ADELANTO 211,235.9i 

10 �OSTO NETO A CANCELAR 676,310.10 

11 IGV (19 %) 128,498.9� 

12 MONTO TOTAL A CANCELAR 804,809.0� 

1.5. Liquidaciones. 



1.5.1. Definición. 

La liquidación está definida como la diferencia entre el Monto Final del Contrato 

(preparado por el Liquidador) y los Montos a cuenta recibido por el Contratista (del 

Estado Económico Financiero, preparado por la Entidad) durante la ejecución de la 

obra. 

1.5.2. Procedimientos y plazos. 

El D.S. Nº 079-2001 - PCM, artículo 164º , señala que dentro de un plazo de (60) días 

(calendario) o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo de ejecución de la obra, el 

que sea mayor, contados desde el día siguiente de la Recepción de la Obra. 

El Contratista debe presentar su Liquidación con la documentación y cálculos 

detallados. Con la Liquidación entregará los documentos de Declaratoria de Fábrica o 

la memoria Descriptiva Valorizada según sea el caso. 

La entidad deberá pronunciarse dentro del plazo de (30) días (calendario) de recibida, 

sea observado o de ser pertinente elaborando otra. 

En ésta situación la Entidad notificará al Contratista para que pueda pronunciarse en 

los siguientes ( 15) días (calendario). 

Si el contratista no presentara la Liquidación en el plazo previsto, su elaboración será 

responsabilidad exclusiva de la Entidad en idéntico plazo, siendo los gastos del cargo 

del Contratista. La Entidad remitirá la Liquidación al Contratista para que éste se 

pronuncie dentro de los (15) días (calendario) siguientes. 

La Liquidación quedará consentida cuando, practicada por una de las partes, no sea 

observada por la otra dentro de los plazos establecidos. 

Cuando una de las partes observe la liquidación presentada por la otra, ésta deberá 

pronunciarse dentro de los (15) días calendario haber sido recibida la observación, de 

no hacerlo se tendrá por aprobada la liquidación. 
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En el caso de que una de las partes no acoja las observaciones formuladas por la otra, 

aquella deberá manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto antes. En tal supuesto, 

dentro de los (7) días (calendario) siguientes, cualquiera de las partes deberá solicitar la 

conciliación y/o arbitraje. 

1.5.3. Tipos. 

Para las Obras de Contrata, distinguimos dos tipos de Liquidaciones: 

a) Liquidación de Cuentas. Cuando se trata de una obra que no se concluye por

Resolución del Contrato. 

b) Liquidación Final. Cuando se trata de una obra concluida, sea en su plazo o fuera

de él. 

Para Obras por Administración Directa o Ejecución Presupuestaria Directa, se debe 

señalar que las Obras por Administración Directa o por Encargo, según la Sétima 

Disposición Complementaria de TUO de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del 

Estado y su Reglamento, no están bajo el ámbito de aplicación de éstas normas. 

La Resolución de Contraloria Nº 195-88-CG del 18.07.88 establece: 

a) Liquidación Técnica

b) Liquidación Financiera.



CAPÍTULO U 

ORGANIZACION Y EXPLICACIÓN DEL PROCESO DE UN PROYECYO 

ANTES DE SU ADJUDICACION 

2.1. Organización 

El Área de Proyectos está conformado por la Gerencia Comercial máxima 

autoridad ejecutiva, a quien reportan los Jefes de Proyectos. Ellos constituyen los 

máximos coordinadores y responsables de la ejecución de un proyecto ganado. A 

continuación en línea jerárquica vienen los Residentes y por ultimo el Área de 

Soporte ya sea de Suministro de Materiales como de Administración con base en 

Lima. 

La presentación a Licitaciones así como su desarrollo luego de la obtención de la 

Buena Pro la podemos ver en el flujograma que presentamos a continuación: 



Dep. Proyectos 

Invitación a 
Concurso 

Revisión de Bases v 
Especificaciones 

Técnicas 

Elaboración y 
Análisis de la 

Oferta 

Recepción 

Valorización 

Liquidación 

.. 

0 

Revisión en sitio 
Personal Técnico 

Archiva miento 

Fig. Nº 2.1: Flujograma del Proceso 

Dep. Proyectos 

Replanteo 

Compra 
del Material 

Modificación 
De planos 

Dep. 
Compras 

"--N-º------•l __ 
º

_
rd

_
e

_
n _d_e __ _ compra 

Si 

Envio a Obra 

Control de 
Calidad 

TECSUR
CLIENTE
(Pruebas) 

Rectificación 
x parte del 
proveedor o 
cambio de 
oroveedor 
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2.2. Plan de Trabajo para obras Típicas, Ampliaciones, Remodelaciones de Redes 

y de Alumbrado Publico 

La propuesta considera la Organización del Proyecto tanto de una Ampliación, o 

Remodelación de Redes Primarias y Secundarias y de Alumbrado Publico, 

garantizando el cumplimiento de los objetivos del Proyecto en el tiempo previsto y 

con la calidad adecuada, considerando que la Ingeniería Básica alcanzada considera 

los mínimos alcances para cumplir con los plazos estimados en el ámbito del 

concurso. 

Se planifica siempre de tal manera que se empiecen comprando los materiales por 

orden de prioridad. A continuación se muestra algunos tiempos de entrega comunes 

Tabla Nº 2.1: Tiempos de entrega de materiales 

Tipo de Material Tiempo de entrega 

1400 Postes para BT y MT 122-25 días
3000 Aisladores de Porcelana 145-60 días
6 km Cable Autoportante CAAI 140-45 días
125 Transformadores de Distribución 30-35 días
Ferretería Nacional 120 días 

En tal sentido el Organigrama Operativo que a continuación presentamos esta 

basado en las premisas indicadas considerando el requerimiento mínimo de 

personal técnico solicitado en las bases del concurso. 

2.2.1 Organigrama Operativo del Proyecto. 

Es necesario destacar que adicionalmente a la Ingeniería de Detalle, en obra se 

contará con una Oficina Técnica, con la finalidad de absolver y dar soluciones a 

cuestiones técnicas que durante la ejecución de la obra puedan surgir y a su vez 

desarrollar los documentos conforme a obra en forma paralela al avance de obra de 

manera que concluida la obra se podrá entregar estos documentos en corto tiempo. 

a) Funciones para el Desarrollo del Proyecto.-

POSICION FUNCIONES 

Gerente del Obra )" Gestión de la Obra 
)" Control de Plazo 
)" Manejo Contractual 
)" Relación con el cliente y entendimiento de sus necesidades 

Reportes a Oficina Principal 



}> Definición de Metas y Evaluación del Personal 
}> Prevención de riesgos y gestión ambiental 
}> Aseguramiento y control de la calidad 
}> Seguir los procesos del Manuel de Gestión de Obras y de 

Presupuestos. 
Residente Jefe de Obra / }> Responsable de asumir las funciones del Director de Obra 
Jefe de Producción durante la ausencia. 

}> Responsable de la producción, controlando la planificación, 
normas técnicas, costos y avance de la misma. 

}> Prevención de riesgos y gestión ambiental 
}> Aseguramiento y control de la calidad 
}> Negociación de subcontratos y equipos. 
}> Negociación de precios de partidas nuevas y adicionales. 
}> Seguir los procesos de los Manuales de Gestión de Obras y 

de Presupuestos. 
Supervisor de Seguridad }> Responsable por los trabajos de Seguridad en la Obra. 

POSICIÓN 
Ingeniería 

Oficina Técnica 
Aseguramiento de 
Calidad 

}> Seguir los Procesos de: Programación y Productividad e 
Incentivos a Obreros 

}> Mejora continua de la productividad ( estudio de métodos) 
}> Charlas de 5 Minutos. 
}> Análisis de las tareas criticas. 
}> Registro del personal nuevo. 
}> Capacitación del Personal. 
}> Calificación de personal técnico, obreros. 

FUNCIONES 
}> Coordinación con el cliente para el desarrollo de ingeniería 

de detalle. 
}> Planear y controlar el desarrollo de la ingeniería de detalle 
}> Coordinar entre las distintas disciplinas 
}> Desarrollar estudios de "Constructabilidad" 
}> Desarrollar los estudios de "value engineering" 
}> Resolver conflictos durante la construcción. 
}> Preparar el expediente técnico del proyecto 

/ }> Compatibilización de planos 
la }> Preparar especificaciones para compras técnicas 

}> Ejecución de metrados para valorizaciones Consolidación. 
}> Manejo de documentación técnica del propietario 
}> Realizar planos As Built 
}> Relatorio de obra 
}> Reportes a oficina principal y al cliente 
}> Elaboración de presupuestos de adicionales. 
}> Elaborar el plan de aseguramiento de la calidad 
}> Apoyar al Director de Obra en el planeamiento de las 

actividades de inspección y control; y desarrollo de 
procedimientos constructivos, así como el control de los 
documentos y registros de la calidad, análisis de resultados 
para toma de decisiones, propuesta y seguimiento de 
acciones correctivas. 

}> Soporte técnico y operativo al personal de obra. 
}> Verificar que se cumplan todos los Procedimientos del 

Sistema de Calidad aplicables. 
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Planeamiento y Costos >" Seguir el proceso de planeación general de la obra, mensual 
y control y proyecciones. 

Administrador 
Contrato 

POSICION 

Administrador 
A 

D 

M 

I 

N 

I 

s 

T Contabilidad 

R 

A 

e 

I 

o 

N 

> Consolida y compatibiliza los programas semanales de los
Ingenieros Residentes.

>" Seguimiento del Cronograma del Proyecto 
>" Plan de necesidades de recursos: materiales, humanos, 

equipo y subcontratistas. 
> Validación y generación de información de control
>" Control de producción y productividad 
>" Programa de movilización /desmovilización 
>" Estudios de productividad (definidos por Jefe de 

Producción) 
> Elaboración de valorizaciones
>" Manejo de costos unitarios 
> Reporte de análisis de costos y resultado económico
> Apoyo a Jefe de Producción en negociación de

subcontratas y equipos.
de >" Manejo de todas las cláusulas del contrato. 

> Análisis de riesgos y posibilidades del contrato
>" Seguimiento de adicionales y reclamos 
>" Manejo del presupuesto 
>" Apoyo al Director de Obra/Gerente de Proyecto en relación 

con el cliente. 

FUNCIONES 

>" Cobranzas 
>" Flujo de Caja 
>" Adecuación y difusión de procesos administrativos 
>" Responsable del cumplimiento de las políticas del 

Contratista y de la Obra .. 
>" Proceso administrativo compras 
>" Control de pagos 
>" Contratación de seguros 
>" Administración de activos de obra 
>" Auditar la gestión del área de logística 
>" Responsable del archivo 
);:,, Responsable de la casilla de correo electrónico de la obra 
);:,, Responsable de Red (de computadoras) de la Obra. 

>" Contabilidad 
>" Planilla 
>" Tributos 
>" Emisión de Cheques 
>" Aportes patronales 
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b) Organización en Cada Frente de obra.

De acuerdo a la dificultad y la magnitud de las labores a realizar se ha determinado 

la cantidad de cuadrillas a implementarse en cada frente de obra, las que se indican 

a continuación: 

En esta etapa se establecerán las cuadrillas para trabajos de transporte, excavación, 

montaje, tendido de conductores y puesta en servicio, de las redes primarias las 

cuales trabajarán en forma alternada. 

};>- Un Supervisión General. 

• Capataz Principal

• Supervisor de Seguridad

• Jefe de Cuadrillas

};>- Cuadrilla de replanteo y limpieza de franja de servidumbre. 

• Topógrafo Especialista en Redes Eléctrica.

• Asistente del Topógrafo.

• Un Operario Electricista (Lima).

• Dos Ayudantes (de la Zona).

};>- Cuadrilla de excavación y traslado de estructuras. 

• Jefe de Cuadrilla (Lima).

• Un Operario (Lima).

• Un Oficial ( de la Zona).

• Dos Ayudantes (de la Zona).

};>- Cuadrilla de Montaje de armados y estructuras 

• Jefe de Cuadrilla (Lima).

• Un Operario (Lima).

• Un Oficial (de la Zona).

• Dos Ayudantes (de la Zona).



;¡... Cuadrilla de excavación y ensamblaje de retenida 

• Jefe de Cuadrilla (Lima).

• Cuatro Operarios Linieros (Lima).

• Cuatro Oficiales (de la Zona).

• Ocho Ayudantes ( de la Zona).

;¡... Cuadrilla de excavación y ensamblaje de Puesta a Tierra 

• Jefe de Cuadrilla (Lima).

• Cuatro Operarios Linieros (Lima).

• Cuatro Oficiales ( de la Zona).

• Ocho Ayudantes (de la Zona).

;¡... Cuadrilla de tendido y flechado de conductores 

• Jefe de Cuadrilla (Lima).

• Cuatro Operarios Linieros (Lima).

• Cuatro Oficiales (de la Zona).

• Ocho Ayudantes ( de la Zona).

;¡... Cuadrilla de Pruebas y Puesta en Servicio. 

• Jefe de Cuadrilla (Lima).

• Dos Operarios Linieros (Lima).

• Dos Oficiales (de la Zona).

• Dos Ayudantes (de la Zona).

2.2.2 Planeamiento Administrativo 

a) Control de Comunicaciones y Documentos del Proyecto.
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Las comunicaciones por escrito serán efectuadas en tres copias, una para el 

Propietario, otra para el Supervisor y la tercera para el Contratista. Dichas 

comunicaciones serán numeradas correlativamente, fechadas y diferenciadas de 

acuerdo al origen del documento. 
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La documentación requerida por el Propietario será entregada en la forma y 

formatos disponibles y de acuerdo a los procesos de diseño y construcción. 

b) Sede Central Lima.

En la ciudad de Lima, el personal del Contratista estará en apoyo decidido a la 

marcha de obra para toda esta gestión, además se contará con un Ingeniero 

Coordinador, el cual apoyará a la marcha del Proyecto. 

e) Oficinas, Campamentos y Almacenes de Obra.

Los objetivos básicos en que se sustenta la definición de los criterios técnicos para 

campamentos son, el ser humano, el bienestar, su seguridad, la protección del 

medio ambiente y la productividad. 

En resumen los criterios que se tendrá para el equipamiento y elección del local a 

alquilar y/o construir serán bajo las siguientes consideraciones: 

}> Un mejor clima laboral. 

}> Mayores niveles de productividad. 

}> Una mayor identificación del contratista con el personal. 

}> Mayor seguridad en las instalaciones. 

}> Consolidación de nuestra imagen ante el cliente y la sociedad. 

Se proveerá de campamentos necesarios que permitirán un adecuado desarrollo de 

las actividades para el personal del Contratista. Estos campamentos incluirán: 

• Alojamiento para el personal de Lima.

• Oficina Técnica.

• Servicios Higiénicos.

• Almacén de equipos y materiales.

Se proveerá de un campamento temporal para la supervisión durante el desarrollo 

de sus actividades, las mismas que culminarán en el plazo contractual ofertado. 

Estos campamentos incluirán: 
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• Alojamiento (Dos personas).

• Oficina Administrativa (Incluye computadora, impresora A3, un escritorio, una

mesa y dos sillas).

• Abastecimiento de energía eléctrica

• Servicios Higiénicos.

d) Medios de Comunicación.

Una buena comunicación entre la Oficina Lima, la base principal de obra y los 

campamentos es de necesidad vital, el cual nos permitirá una oportuna 

comunicación de los eventos de la obra así como de informar los reportes de avance 

y programación diaria y semanal, y los requerimientos de urgencia que se puedan 

dar durante el desarrollo de la obra, para ello se ha previsto contar con los 

siguientes sistemas de comunicación: 

Teléfono; la base principal del proyecto contará con línea propia de teléfono para 

la comunicación con oficina Lima y otros, la misma que será aprovechada para el 

uso de FAX. e INTERNET; dado que en esta base se instalará una red de 

computadoras para el uso de la oficina administrativa y técnica. 

Celular (RPM); para comunicaciones entre los jefes de cuadrilla, el Residente y 

supervisores de obra se utilizará radios RPM cuyo alcance es el mismo que un 

equipo celular. 

2.3. Invitación a participar en Concurso. 

El Ministerio de Energía y Minas a través de la Dirección Ejecutiva de Proyectos y 

Distriluz convocan a licitaciones y/o invitan a participar en la ejecución de los distintos 

proyectos que tienen programados durante el año a fin de elevar el índice de 

electrificación de país. Ver Fig. 1.1 y 1.2 

Se pone como ejemplo el aviso de convocatoria a Licitación Publica Nacional del 

Proyecto Pequeño Sistema Eléctrico Aucayacu I Etapa, en los Departamento Huanuco 
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y San Martín, esta convocatoria lo realiza el Ministerio de Energía y Minas a través de 

la Dirección Ejecutiva de Proyectos. 

A si mismo también se incluye el ejemplo de convocatoria a Concurso por Invitación: 

"Suministro Transporte, Montaje Electromecánico, Pruebas y Puesta en Servicio para 

la Ampliación de Redes Primarias y Redes Secundarias UU.NN. Ayacucho. 

La diferencia entre ambos concursos o Licitaciones es que el MEM pone en 

Licitaciones Publicas todas sus obras, es decir cualquier contratista que cumpla con los 

requisitos que exigen las bases de dichos concursos pueden participar, mientras que 

Distriluz solo invita a participar a un determinado número de Contratistas que se 

encuentren Homologados en Distriluz. 
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OIRE 1CCI01:N EJE1CUT VA D1,E. PROVECTOS, 
O·f:l MINISTERIO ,DE ENERGIA Y M11:NlAS 

RUC: 2038041,8356 
DOMICILIO: Avenid.a Las Art&s, N 260, Grc,ar Piso, Sa Borja, rLirna - Pe-rú 

AV.ISO D'E CONVOCATOR A. 

PRIMERA CONVOCATORIA 

LP N-00 O 1-2004-EM/D E P 

• OBJETO: EJECUCfÓN DE OBRA
11. DESCRIPCIÓN BÁS'ICA DEL OBJETO DEL PROCESO: EJECUCIÓN DEI.A

OBRA: PEQUEÑO SJSTE� ELÉCTRICO AUCAYACCJ I ÉfA 'A
11. CÓDIGOCIIU DE."L OBJETO DE'L.PROCESO: 4
IV. VALOR REFERENCIAL; SI. 2 805 979.32 ( ol ye ooslo de los rnatenales

s.u nis a po L1 E tidad. los misroos ue ;m ·do d n::it:los ¡;x;ir el Gobierno
<lel Jápó a lnwé$ dél VI NON ROJE:C

V. FUENTE DE FINANClAMIE.NTO:
Rew�oo del oodo Gett 1111 <le Con $ 1 · . e ' - J�ñ

V,, LUGAR DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN: P ovir,o¡¡¡s de 'Le.o 
P do 'j Tocactie, ros 'Cfépait flietll;Q$ de H1,1¡3m.,10) y $;;in P rtín 

VH. BASES 
1. L1,19ar dé velita ylo é-ritré9a: Vén�.nilla dé lai D lM M, A\/eñ Las. Arté$

• 26 ·• P · r PiS<>. (Sala d En rl?lñ tas), Sa a. Lir a •
2. Horario � Dé 08:30 a ·13:00 y do 14:00 a H:00 hora.s..
J. Costo : SI. .00 incluido c:I 1.G.V.. en efectiw.

VI ii.CA LEN DARlO: 
1. Fecha do- vc-nla w Sasl:r.li : Del 15103,"2004 al 12/04'2004 
2. Plazo do presentación da

Co11Sultas : De! , .1 312 · .al 22/0312004 
3, Focha do abs�ución de, 

Consultas : El 25l03/200J 
4. Plaw de fom,ulación de 

ObseFVPCÍQ<� i3 ,�s 8á$� ; 0 1 2 0312004 ,1 300Jl2004 
:5. Fecha de inte1)rdcidc, de las Bases : El 07/'04 00-1. 
6. Present«lc;:¡ón dé Propuestas. y

Apertura de- las Pr:op'lló(!IS.las: Té<:nicas. :: Et 9Y04riQO.t ;a n l)g:OO hora-s;
7, Apertura de fas Pmpue-stas 

Econ6rnlcas '/ Otorrc;amlonlo do la 
Bu1ma Pm : El 28/04/2004 a las 09:00 Mras. 

Fig. Nº 2.2: Aviso de Convocatoria 
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CONCURSO POR INVITACION 

ELECTROCENTRO S.A. 

OBJETIVO 

FECHA DE ENTREGA DEL 

EXPEDIENTE 

CONSULTA$ 

ABSOLUC ION DE CONSULTAS 

RECEF'CION DE SOBRES 

LUGAR DE ENTREGA DE 

PROPUESTAS 

Fig. Nº 2.3: A viso por Invitación 

SUMJNlSTRO TRA SPORTE, 
MONTA.JE ELECTROl\ilE A JCO. 

PRUEBAS Y Plf ESTA E SERVl .10 
PARA 1.A Al\[PUAC[Ó DE REDES 

PRll\1ARlAS V REDES 

SECUNDARJAS lfl l .N . A YACUC110 

24.01.2005 

31.0'1.2005 

03.02.2005 

15.1)2.2005 

Av. C,1mino Rs-JI N' 24::: Eclificio Torr,; El Pilar Pi�, B 

· San Isidro - Lim.:i
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Para poder tener un mayor entendimiento, los siguientes puntos a tratar serán de 

acuerdo a las bases que indica Distriluz, esto debido a lo que solicita el MEM a través 

del DEP son similares. 
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2.4. Revisión de expedientes técnicos de los suministros 

En esta parte del desarrollo de la propuesta técnica que presentara el Contratista se 

debe de tener en cuenta que muchas veces los expedientes técnicos de la Licitación o 

Concurso no se encuentran completos ya que pueden faltar documentos importantes 

como el modelo de la Carta de Garantía, algunas Tablas de Datos Técnicos de equipos 

importantes como Tableros de Distribución, Transformadores, etc. 

Si se diera el caso de que falten algunos de los documentos señalados anteriormente u 

otros documentos, se deberán solicitar en el periodo de Absolución de Consultas, 

mediante una carta dirigida a la empresa que convoca al concurso. 

Distriluz revisa las bases enviadas y remiten los documentos faltantes, ya que es 

conveniente tanto para Distriluz como para el Contratista tener todo bien definido a fin 

de elaborar una propuesta técnica adecuada con los suministros exactos que requiere 

Distriluz. 

2.5. Envío de información a los proveedores para cotización 

Una vez revisado el expediente técnico de los suministros debemos de tener en cuenta 

los siguientes puntos: 

• Identificar los suministros o equipos que son de importación para ver si el tiempo

de entrega que otorga el fabricante extranjero es el adecuado para participar en el

concurso.

• Identificar a los proveedores nacionales que se encuentren homologados en

Distriluz.

Teniendo en cuenta los puntos indicados líneas abajo se debe de enviar la información 

de las bases a cada uno de los proveedores ya sean nacionales, extranjeros o 

representantes de marcas. 

La mínima información que se le debe de enviar la los proveedores son: 
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• Tabla de Datos Técnicos de deberán ser llenadas correctamente por los

proveedores.

• Especificaciones Técnicas de los suministros

• Modelo de Carta de Garantía

• Memoria Descriptiva.

• Planos de los armados.

2.6. Recepción de propuestas de los suministros 

Antes de que el proveedor de los materiales o equipos pueda presentar su respectiva 

cotización hay ocasiones en la cual ellos tienen dudas respecto a los suministros que 

van a cotizar, ante ello los proveedores envían su respectiva consulta al contratista, el 

cual a su vez junta todas las consultas de todos los proveedores y envía una carta 

formal a Distriluz pidiendo la aclaración respectiva a dichas consultas, Distriluz esta en 

la obligación de contestar estas consultas y definirlas para que no se presenten 

problemas a futuro. Una vez recibida la absolución de consultas, esta se envía a todos 

los proveedores para que de esta manera puedan cotizar sin inconveniente alguno. 

Aclarado el punto anterior los proveedores presentan sus respetivas cotizaciones, estas 

deberán ser entregadas con varios días de anticipación, el proveedor que entregue su 

cotización fuera de fecha no es considerado en el concurso y no podría suministrar sus 

productos ya que Distriluz no acepta cambio de proveedor. 

Las cotizaciones que envían los proveedores deberán ser entregadas en original con la 

firma y sello del Representante Legal de dicha Empresa. 

Es necesario anotar que existen materiales cuya compra toma mas tiempo que otros. A 

continuación se muestra los tiempos de entrega usuales dados por los proveedores y 

con los cuales hay que tener cuidado y comprarlos de manera prioritaria luego de que 

se otorgue la buena pro en caso de ganar la licitación. 
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Tabla Nº 2.2: Tiempos de entrega y principales proveedores 

Tipo de Material (Cantidad 
Tiempo de entrega Proveedor Tipo promedio) 

FABINCO, 

150 Postes para BT y MT �2-25 días POSTES S.A., PROVEEDOR 
CONCRETO NACIONAL 
lfRANSFORMADO 
GAMMA, STA PROVEEDOR 3000 Aisladores de Porcelana 45-60 días rrEREZINHA, 
SANTA ANA EXTRANJERO 

6 km Cable Autoportante CAAI 40-45 días INDECO PROVEEDOR 
NACIONAL 

25 Transformadores de 30-35 días DELCROSA, PROVEEDOR 
Distribución EPLI S.A.C. NACIONAL 

EL DETALLE, PROVEEDOR Ferretería Nacional 120 días COMERCIAL 
MENDOZA, FERV NACIONAL 

Es necesario adelantar que si luego de haber ganado una licitación henos comprado 

estos materiales con la prioridad que se indica debido al largo tiempo de fabricación 

que poseen y estos proveedores se retrasan, el procedimiento de Tecsur es penalizarlos. 

Este procedimiento está estipulado en las Ordenes de Compra como el 0.5% del valor 

de la OC por día de retraso, sin embargo la incidencia del retraso para un proyecto es 

crucial ya que la penalidad que cobra cada Entidad por retraso de Obra normalmente es 

mayor que la que se le penaliza al proveedor de tal manera que solo alivia en algo la 

multa que la entidad cobraría por retraso. Aun así la idea de comprarlos desde un inicio 

es para prevenirse de posibles retrasos inclusive pero cuando el retraso es mayor sin 

lugar a dudas será el o uno de los puntos cruciales de pérdidas y no eficiencia de un 

proyecto. 

2.7. Revisión de las tablas de datos técnicos ofertadas por los proveedores. 

Una vez recibida las propuestas de los proveedores, se tiene que tener en cuenta que no 

siempre sus cotizaciones cumplen lo requerido por Distriluz, debido a esto el 

Contratista tiene que ser minucioso en la revisión de la documentación técnica, es por 

ello la importancia del personal capacitado que puede tener la empresa Contratista. 

A continuación se pone como ejemplo la Tabla de Datos Técnicos de un poste de de 

9/200, donde el proveedor comete un error en garantizar el coeficiente de seguridad 

( típico en proveedores de poste), ver tabla 1.1 
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Tabla Nº 2.3: Tabla de Datos Técnicos de Poste de 9/200 

ÍTEM CARACTERÍSTICAS UNID. VALOR REQUERIDO 
VALOR 

GARANTIZADO 

1 

2 

3 

4 
5 

6 

7 

8 

9 

POSTES DE CONCRETO ARMADO 

Pals de Procedencia PERU 

Fabricante xxxxxx 

Proceso de fabricación NTP 339.027 NTP 339.027 

Lone:itud del ooste M 9 9 

Care:a de trabaio daN 200 200 

Coeficiente de see:uridad (CS) 3 2 

Diámetro en la ounta Mm 120 120 

Diámetro en la base Mm - 255 255 

!Aditivo inhibidor de corrosión

Se usará aditivo inhibidor de corrosión Sí Sí 

Compuesto químico que se 
Compuesto químico que se adiciona durante el 

Tipo de Aditivo lnhibidor de corrosión !adiciona durante el mezclado del mezclado del concreto para 
concreto para proteger al acero proteger al acero de 

de refuerzo de la corrosión refuerzo de la corrosión 

En este caso se debe de pedir al proveedor que rectifique su oferta técnica o en todo 

caso no será incluido en la propuesta del Contratista. 

Se pone como otro ejemplo la Tabla de Datos Técnicos de un transformador de 100 

KV A, el error es en el grupo de conexión, ver tabla 1.2 
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Tabla Nº 2.4: Tabla de Datos Técnicos de Transformador de 50 KV A 

Potencia KVA 50 
!Altura de instalación m.s.n.m. 0-3000
Lugar de instalación Sierra o Selva 

VALOR 
ÍTEM CARACTERÍSTICAS UNID. REQUERIDO VALOR GARANTIZADO 

1 Generales 

País de Procedencia 

Fabricante 
N.T.P. 370.002, IEC 

Normas 60076 N.T.P. 370.002, IEC 60076 

Tioo Trifásico Trifásico 

Potencia en cualquier posición del tao(ONAN) KVA 100 100 

!Numero de arrollamientos 2 2 

!Frecuencia nominal Hz 60 60 

IAlta tensión nominal primaria en vacío kV 10± 2x2,5% 10±2x2,5% 

Baia tensión nominal secundaria en vacío KV 0,400 - 0,230 / 0,23 0,400 - 0,230 / 0,23 

!Número de bornes primario 3 3 

!Numero de bornes secundario 6 6 

!Número de taos en el orimario 5 5 

Regulación de tensión en vacío neutro Manual Manual 

!Neutro K:onexión rígida a tierra conexión rígida a tierra 
rrioo de montaie Exterior Exterior 

Tipo de enfriamiento ONAN ONA 

2 Nivel de aislamiento en el orimario 

Tensión máxima de la red kV 12 12 

Tensión de sostenimiento al imoulso 1.2/50 Us kVp 75 75 

Tensión de sostenimiento a la frecuencia industrial kV 28 28 

4 Grupo de conexión Dyn5 Dyn5 

5 Sobre elevación de temperatura con notencia nominal 

Del aceite en la oarte suoerior del tanaue ºC Según IEC 60076 Según IEC 60076 
!Promedio del devanado(medido por variación de 
esistencia) ºC Según IEC 60076 Según IEC 60076 

6 rrensión de corto circuito a 75 ºC % 4 4 

Se le pide al proveedor que corrija la Tabla de Datos Técnicos, pero se debe de tener en 

cuenta también, que el grupo no es Dyn5 ya que la relación es 10 ± 2x2,5%/0.4-0.23/0.23, 

y ojo que garantizo 6 bornes en BT eso quiere decir que el posible grupo de conexión es 

Dyn5 o Dd6 

Ahora esta etapa sirve para que desde el mismo proceso de licitación se tengan aclarados 

completamente los suministros ya que de otra manera podría comprarse algo que se 

rechace posteriormente por duda u omisión 
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2.8. Selección de los suministros y/o proveedores 

Para poder escoger con que proveedores vamos a participar se tiene que tener en cuenta 

los siguientes puntos. 

• Deben de cumplir con lo requerido en las TABLA DE DATOS TÉCNICOS de

Distriluz, para no ser descalificados.

• Sus propuestas deben de ser originales

• Deben de contar con la Carta de Garantía que exige Distriluz.

• Para presentar la propuesta a Distriluz, el Contratista debe de poner como mínimo a

dos proveedores por material para que después tenga el poder de negociar para la

compra con ellos.

2.9. Presupuesto Final. 

Solo las propuestas de aquellos proveedores cuyas ofertas técnicas cumplan lo 

solicitado pueden pasar a formar parte del expediente económico. Una vez que se 

tienen las ofertas depuradas se pasa a elegir la mejor oferta desde el punto de vista 

económico que será la que determinará el precio a colocar en el presupuesto. Aquí va a 

depender bastante la capacidad de negociación del Área de Compras ya que si ha 

obtenido precios competitivos entonces existirá mayor probabilidad de ganar un 

concurso, esto porque gran parte de un presupuesto lo constituyen el suministro de 

materiales. 

Del mismo modo se ingresarán los mejores precios ofertados para el montaje, esto 

significa que si de la misma manera se han obtenido precios muy competitivos 

entonces la probabilidad de ser adjudicados es mayor. 

Cabe anotar que la gran mayoría de los precios que se presupuestan NO CONTIENEN 

ningún plus o margen adicional, simplemente se ingresan los mismos precios ofertados 

por los proveedores. Solo en algunos casos en los cuales Tecsur es representante 

directo de algún material se toma el precio de venta mínimo pero esta practica es muy 

escasa. No obstante si Tecsur fuese representante o fabricante directo de algunos 

materiales entonces los costos serían menores. 
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Por ultimo al presupuesto se asignan los Gastos Generales y le utilidad que es donde 

realmente se "juega" de tal manera de tratar de predecir cual es el margen que se piensa 

obtener al término de Obra de ganarse dicha licitación. Estos márgenes de alguna 

manera son manejables y algunos de ellos pensados para simplemente mantener 

presencia en el mercado o para superar metas propuestas por la gerencia en general. 

2.10. Información requerida a presentar en una licitación 

A parte de las Tabla de Datos Técnicos y Cartas de Garantía existen varios documentos 

que se deben de presentar en la propuesta técnica y económica. A manera de ejemplo 

las podremos encontrar en los anexos finales correspondientes 

2.11. Presentación de propuesta técnica y económica. 

Una vez cumplido con la documentación que exige las bases del concurso visto en el 

punto anterior se presenta la propuesta técnica ( original y copia) y económica ( original 

y copia), esperando ser favorecidos con la buena pro de dicho concurso. 

2.12. Resultados de la Licitación 

Distriluz una vez evaluado el alcance técnico y ec·onómico adjudicara al postor que 

tenga la mejor propuesta técnica y económica, ver Fig. Nº 2.4. 
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DIR EC Cl'ÓN EJECUTIVA DE PH10YE1C'J:OS OH MllUSTEBIO DEfNE'RG[A Y MI.HiAS,
RUC� 203-804183:SG 

DOMICILIO: Avonlt! Las Artos tN· 260, Tercer Piso, San Borja. L ma • Perú 
OTORGAMIEN.,O DE LA BUENA PRO 

LPN-0001-2004-EM/DEP 
(Primora Convocatoria) 

¡ l. OBJETO; Obras.
; 11. DESCRIPCIÓN 18ÁSICA DEL OBJETO DEL PROCESO: EJ CUCIÓN DE LA 

0-BRA: PEQUEÑO SISTEMA ELÉCTRICO AUCAYACU I E A 'A. e, los 
departamentos d H uénuco San Martín.

! W.DATOS DEL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO:

Nombro 

SIL VA B!EJRRIOS 

M�GU'ElANG'El 
• INGENIERO

� . 
Domlcll o 

Jr. Las fresas 242, or. 201. 
Urb En� Perü, San J an 
de , irallores. _¡>rovint:ia y 

i,opannmoo:o do Urna • Perü 

Nª RUC 

0164 361 

Fig. Nº 2.4: Aviso de Otorgamiento de Buena Pro 

Monto Decre'to dé 
Adjudtcado· Ur��la!N'

O· 2000 

SJ. 2 525 381,43 No 

Aplicable 
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CAPÍTULO 111 

ANALISIS DE COSTOS DE UN PROYECTO DE REMODELACIÓN EN MEDIA 

TENSIÓN. 

3.1. Descripción del Proyecto. 

El proyecto que evaluaremos será el denominado SUMINISTRO DE 

MATERIALES, TRANSPORTE, MONTAJE ELECTROMECÁNICO, PRUEBAS 

Y PUESTA EN SERVICIO DE LA AMPLIACIÓN DE LSA REDES 

PRIMARIAS Y SECUNDARIAS PARA CAPTACION DE CLIENTES 

INMEDIATOS CACI-4B "UU. NN. TARMA PASCO" ELECTROCENTRO 

S.A. 

Este proyecto consta de Red Primaria y Secundaria. Para la Red Primaria 

ELECTROCENTRO tiene como objetivo: abastecer de energía eléctrica en 

13.2/7.62 kV. en forma integral y confiable a la Red de Distribución Secundaria en, 

440/ 220 V 10, del sector Pueblo Nuevo, perteneciente a la Unidad de Negocio 

Tarma -Paseo lo que permitirá el desarrollo socio-económico y agroindustrial de la 

zona beneficiando a 27 nuevos suministros con abonados domésticos y una iglesia 

católica, comprendiendo en total a 129 viviendas. Para la Red Secundaria se tiene 

asimismo por objetivo el suministro de energía eléctrica a 536 viviendas. 

3.2. Buena Pro. 

El otorgamiento de la Buena Pro llegó a Tecsur el 11 de octubre del 2004 mediante 

Carta de la Gerencia Regional de Electrocentro, indicando el plazo de ejecución de 

170 días y solicitando la Carta Fianza de fiel cumplimiento correspondiente. Todos 

estos datos se empiezan a consignar en la Hoja de Seguimiento generada para este 

proyecto (Tabla3 .1) 



Tabla Nº 3.1: Creación de CR y llenado de Hoja de Seguimiento 

TECSUR S.A. 

Gerencia Comercial 

CR 3919 

Obra: Suministro de materiales, transporte, montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio de la 

Ampliación de las Redes Primarias y Redes Secundarias para la Captación de Clientes, CACI IV. 

Cliente: Electrocentro S.A. 

Datos Generales: 

Contrato 

Monto contrato 

Sistema 

Plazo de ejecución 

Firma del Contrato 

Entrega del terreno 

Inicio del plazo contractual 

Fin del plazo contractual 

Adelanto en efectivo 

Multa diaria por retraso en la entrega de la obra 

N° GR/U285-2004-ELCTO 

396,518.06Monto en Dólares sin inc. IGV 

1,185,589.00 Monto en Soles sin inc. IGV 

TC=3.25 

Llave en Mano a Precios Unitarios 

170 días calendarios 

25-Oct-04

08-Nov-04

08-Nov-04

26-Abr-05

158,607.23Monto en Dólares sin inc. IGV 

Dólares Americanos 

Como podemos observar se ha generado un número CR3919 el cual es único en 

Tecsur y corresponde al presente Proyecto. En adelante cualquier gasto quedará 

registrado para este código por lo tanto para este Proyecto. Esto nos servirá para 

poder ir revisando el estado del proyecto en cualquier instante. 

Luego de la Firma de Contrato llega la Entrega de Terreno por lo tanto el inicio del 

plazo contractual. 

3.3. Cartas Fianzas. 

Las Cartas Fianzas que Tecsur emite para un proyecto son de 2 tipos: 

Carta Fianza de Fiel Cumplimiento de Contrato: Que es la que solicita el cliente 

al otorgamiento de una Buena Pro 

Este documento bancario de acuerdo a requerimiento de ELECTROCENTRO 



53 

es por un valor equivalente al veinte por ciento (20%) del monto adjudicado 

más IGV. La carta fianza indica, "Para garantizar el fiel y completo 

cumplimiento del contrato", esta es entregada a la suscripción del contrato con 

una vigencia de hasta 60 días posteriores al plazo de ejecución, la misma que 

puede ser canjeada por otra Carta Fianza en las mismas condiciones por el 10% 

del monto de la liquidación final de la obra contra entrega del Acta de 

Recepción Provisional (la cual se suscribe una vez que ELECTROCENTRO 

aprueba en su integridad la Liquidación Final de la Obra) válida hasta la firma 

del Acta de Recepción Definitiva de la Obra (la cual se suscribirá doce meses 

después de la suscripción del Acta de Recepción Provisional de la Obra). 

En caso de renovación o prórroga del contrato se reemplazará la carta fianza, 

quince (15) días antes de su vencimiento, por otra de igual monto, cuya 

vigencia exceda en setenta (70) días la fecha de término de la prórroga. 

Si la carta fianza no es renovada quince días antes de su vencimiento, faculta a 

ELECTROCENTRO a ejecutarla. 

Carta Fianza para Adelanto en Efectivo: ELECTROCENTRO a fin de entregar 

dinero por el suministro de Materiales y otros solicita esta carta fianza cuya 

vigencia será hasta que se amortice el 100% de lo adelantado con las 

valorizaciones respectivas. 

Con el objeto de garantizar el adelanto en Efectivo el CONTRATISTA deberá 

entregar a ELECTROCENTRO una Carta Fianza emitida por una entidad 

bancaria de primer orden a favor de ELECTROCENTRO, extendida con las 

condiciones de solidaria, irrevocable, incondicionada, de realización automática 

y sin beneficio de excusión por él integro del adelanto en efectivo más IGV, 

válida hasta que la Amortización en las Valorizaciones igualen el 100% del 

adelanto otorgado. La Amortización del Adelanto se hará mediante descuentos 

proporcionales a cada una de las valorizaciones mensuales. 

·'·
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Si TECSUR incumpliera con renovar la Carta Fianza 15 (quince) días antes de 

su vencimiento, ELECTROCENTRO queda automáticamente facultada a 

ejecutarla. 

Todos estos documentos se toman en cuenta en el Cuadro de Seguimientos como se 

puede observar en la Tabla Nº 3 .2. Específicamente se generaron 2 cartas fianzas 

una de Fiel Cumplimiento a través de Interbank y otra de Adelanto en Efectivo a 

través del Banco de Crédito, ambas se renovaron en las fechas que se indican. 

Tabla Nº 3.2: Seguimientos de Cartas Fianzas otorgadas. Se consignan Entidad, 

monto y vigencia 

Descripción Entidad Numero Monto (USD.) Vigencia Vencimiento 

Fiel Cumplimiento del 
Contrato lnterbank Nro. 00027162 94,371.30 15-Oct-04 15-Jun-05

Fiel Cumplimiento del 
Contrato lnterbank Nro. 00027162 94,371.30 15-Jun-05 15-Sep-05 

Fiel Cumplimiento del 
Contrato lnterbank Nro. 00027162 94,371.30 15-Sep-05 15-Nov-05 

Adelanto en efectivo Banco de Crédito Nº D000-683091 188,742.60 29-Oct-04 20-Abr-05

Adelanto en efectivo Banco de Crédito Nº D000-683091 188,742.6( 20-Abr-05 20-Aao-05 

Adelanto en efectivo Banco de Crédito Nº D000-683091 188,742.6( 20-Aao-05 20-nov-05 

3.4. Facturaciones a Electrocentro. 

De acuerdo a lo visto en el marco legal correspondiente las valorizaciones son 

presentadas en el plazo indicado por la entidad, en este proyecto específico las 

valorizaciones fueron mensuales. 

Para el seguimiento se coloca en cuadro los montos y documentos relacionados 

para cada amortización como se puede ver en la Tabla Nº 3.3. Estas 

valorizaciones finalmente constituirán todo lo que TECSUR ha facturado a 

ELECTRO CENTRO 



De acuerdo a lo que podemos observar las facturaciones a ELECTROCENTRO 

han ascendido a 1,163,702.73 Nuevos Soles que constituye la suma del adelanto y 

de las valorizaciones de Diciembre 2004, Enero 2005, Marzo 2005, Abril 2005 y 

Junio 2005 

En los Anexos, podremos encontrar el ejemplo de una valorización de obra. 



Tabla Nº 3.3: Seguimiento de Facturaciones a ELECTROCENTRO 

Facturación a Electrocentro: 

158,607.23 527,369.0 29-Oct-04 003-0008223

30,088.13 98,358.10 23-Dic-04 003-0008311

28,341.17 92,930.70 05-Ene-05 003-0008326

8,992.00 29,349.89 01-Feb-05 003-0008361

0.00 0.00 - -

64,248.62 209,450.50 23-Mar-05 003-0008426

28,018.09 91,226.90 27-Abr-05 003-0008517

2,550.01 8,300.28 27-Jun-05 003-0008603

003-0008687

�!ll11lll!m!·-1!l1!:U!DIIIU!IZ1fli.:!1mfi! 
Montos en Dólares, no inc. 
IGV 

··� 1158,607.23

0,146.88 0,058.75 0,088.13 5,716.74 35,804.87 138,548.48 

3,880.78 4,888.78 ,992.00 1,708.48 10,700-4ª--1113,659.70 

113,659.70 

107,081.04 �2,832.41 �4,248.62 12,207.24 76,455.86 170,827.29 �.260 

46,696.82 18,678.73 128,018.09 5,323.44 33,341.53 52,148.56 13.256 

4,250.01 1,700.00 12,550.01 �84.50 3,034.51 50,448.56 13.255 
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3.5. Facturación al Grupo de Trabajo. 

Así como efectuamos el ingreso a la tabla de seguimiento de las facturas a 

ELECTROCENTRO procedemos a ingresar las facturas a los Grupos de Trabajo. 

Para este proyecto específico hemos utilizado 3 Grupos de Trabajo: TRAELSA, 

SERGERELI e ITA. El monto total facturado por estos asciende a 178,274.88 

Nuevos Soles 

Desde ya se puede indicar que se usaron muchos grupos de trabajo y que 

probablemente ha conllevado a no tener a un responsable general a quien 

reclamarle sin dudar en algún caso controversia! de montaje. 

Tabla Nº 3.4. Facturación a Grupos de Trabajo 

Seguimiento Facturación 
Grupos de Trabajo: 

-
1 

�u • Monto Monto ltem 
mento 

FecHa Razón Social Nº , ocumento Detalle 
(l!ISl>) SI� 

' 1 
-

1 F 10-Dic-04 rrraelsa 001-006004 !Adelanto - 10,000.00 
2 F 10-Ene-05 Traelsa 001-006051 lval Nº 01 5,715.16 18,728.58 
3 F 31-Ene-05 rrraelsa 001-006069 lval Nº 02 9,175.10 29,920.00 
4 F 29-Mar-05 rrraelsa 001-006359 !Val Nº 03 7,998.49 26,067.08 

IPAGO DE 
5 F 28-Abr-05 rrraelsa 001-006105 IV ALORIZACION -

6 F 28-Abr-05 rrraelsa 001-006102
ivALORIZACION N" 04 -
IHUANCAYO 4,607.45 15,029.50 

7 F 03-Mav-05 Traelsa 001-006141
ivALORIZACION N" 04 -
�UANCAYO 8,853.22 28,888.06 

36,349.42 128,633.22 

r 

1 
P&c:ú Razón Social 111º Documento Detal e 

Monto Monto 
ltem fiwfr� lsecba 

" (l!ISD.) (Sl1? 

· ·- � - -
1 F !Adelanto 
2 F 11-Ene-05 Selqereli 001-001154 !Val Nº 01 2,340.08 7,663.76 
3 F 04-Feb-05 Selqereli 001-001157 !Val Nº 02 7,010.08 22,852.86 

iA CTA DE LA 3RA 
6,520.00 Selqereli 001-001174 IV ALORIZACION 

F 17-May-05 ITA 001-000032 lvalorozación 12,605.04 

9,350.16 49,641.66 
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3.6. Asignación de gastos a actividades y su codificación. 

En esta sección se explica cuales son los códigos y como se encuentra organizado 

Tecsur para el control contable de los proyectos. 

Los gastos son asignados a las actividades que las consumen para determinar los 

costos de las mismas. 

Previamente para analizar esta asignación se ha elaborado un cuadro esquemático 

donde se relacionan los tipos de gastos y las cuentas contables de TECSUR las 

cuales vienen numeradas y descritas según se indica en la Tabla Nº 3.5 

Tabla Nº 3.5 

ítem Cuenta Descripción Tipo de gasto 
1 6111020 CONSUMO DE MATERIALES OBRAS MT 
2 6111030 CONSUMO INTERNO MT 
3 6111050 COMPRA DIRECTA MATERIALES MT 
4 6181010 VARIAC EXISTENC ACM 
5 6201010 C:ARGAS PERSONAL ACM 
6 6211010 Sueldos su 

7 6211020 Horas Extras su 

8 6221010 Salarios SS 
9 6221020 Horas Extras SS 

10 6251010 GRATIFICAC. FFPP. NAVIDAD EMPLEADOS su 

11 6251020 6251020 BONIFICACION DE TIEMPO SERVICI su 

12 6251030 OTRAS GRATIF. BONIFICACION EMPLEADOS su 

13 6251040 GRATIFICACION FFPP NAVIDAD OBREROS SS 
14 6251050 BONIFICACION TIEMPO DE SERVICIO SS 
15 6251060 bTRAS GRATIFICACIONES BONIF. OBREROS SS 
16 6251070 INCENTIVO RENUNCIA VOLUNTARIA 
17 6261010 lvACACIONES EMPLEADOS su 

18 6261020 lvACACIONES OBREROS SS 
19 6271010 INSTITUTO PERUANO DE SALUD 
20 6271020 ACCIDENTE DE TRABAJO 
21 6271030 lsEGURO DE VIDA 
22 6271040 SEGUROS PARTICULARES 

23 6271050 ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD 

24 6281010 DIETAS AL DIRECTORIO -

25 6291010 REFRIGERIO PERSONAL 

26 6291020 6291020 MOVILIDAD 
27 6291030 CAPACITACION 
28 6291040 AGASAJOS AL PERSONAL 
29 6291050 UNIFORMES DEL PERSONAL 
30 6291060 COMISIONES AL PERSONAL 

31 6291070 lvlATICOS AL PERSONAL 
32 6291090 bTRAS CARGAS DEL PERSONAL 
33 6301010 TRANSPORTE.PEAJES TR 
34 6301020 ALMACENAMIENTO, ESTACIONAMIENTO GA 
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35 6301030 16301030 6301030 COMBUSTIBLE co 

36 6301040 6301040 REPUESTOS VEHICULOS 
37 6311010 CORREOS-FAX GA 
38 6311020 SERVICIO TELEFONICO GA 
39 6311030 RADIOS, BEEPER, CABLES GA 
40 6311040 INTERNET GA 
41 6321010 HONORARIOS PROFESIONALES 
42 6321020 !AUDITORIA EXTERNA 
43 6321030 GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO 
44 6321040 COMISIONES DE VENTAS 
45 6341010 MANTEN.Y REPARACION ACTIVOS GENERAL 
46 6341020 MANTENIMIENTO DE LOCAL GA 
47 6341030 MANTEN.REPARACION MEDIDORES 
48 6341040 MANTEN.REPARACION RECICLADO 
49 6351010 !ALQUILER DE LOCAL GA 
50 6351020 !ALQUILER DE EQUIPOS 
51 6361010 ELECTRICIDAD GA 
52 6361020 IAGUA GA 
53 6371010 16371010 PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES GA 
54 6371020 GASTOS DE REPRESENTACION 
55 6371030 GASTOS DE VIAJE PASAJE w 

56 6371040 k3ASTOS DE VIAJE VIÁTICOS w 

57 6371050 REFRIGERIO GA 
58 6381010 SERVICIOS DE PERSONAL ADMINISTR. su 

59 6381020 MANO DE OBRA CONTRATISTAS MO 
60 6391010 PRUEBAS Y ANÁLISIS 
61 6391020 !VIGILANCIA GA 
62 6391030 FOTOCOPIA GA 
63 6391040 SERVICIO INFORMATICO 
64 6391050 IMPRESION, EMPASTE.ANILLADOS GA 
65 6391060 PAVIMENTOS Y DESMONTES 
66 6391070 6391070 SERVICIOS REIMPORTACION DIVERS 
67 6391080 16391080 TRABAJOS ADICIONALES A MATERIA 
68 6391090 IOTROS SERVICIOS 
69 6398010 6398010 
70 6461010 IMPUESTO PREDIAL 
71 6461020 LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO 
72 6461030 ARBITRIOS MUNICIPALES 
73 6461090 OTROS TRIBUTOS MUNICIPALES 
74 6471010 IMPUESTO DE SOLIDARIDAD 
75 6471020 SENCICO 
76 6481010 rrRIBUTOS ACM 
77 6491010 OTROS TRIBUTOS 
78 6491020 6491020 IGV GASTO 
79 6491030 ITF 
80 6511010 SEGUROS 
81 6531010 SUSCRIPCIONES Y COTIZACIONES 

82 6531020 DIARIOS Y REVISTAS 
83 6531030 COMPRA LIBROS 
84 6541010 DONACIONES 
85 6581010 CARGAS DIVERS GESTION ACM 
86 6591010 UTILES DE OFICINA 
87 6591030 !ACTIVOS MENORES 
88 6591040 EMBALAJE 
89 6591050 CONSUMO SUMINISTRO 
90 6591060 FARMACIA 
91 6591070 SANCIONES MULTA 
92 6591080 ARTICULO$ DE LIMPIEZA 
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93 6591081 GASTOS LICITACIÓN 
94 6591090 bTRAS CARGAS DIVERSAS 
95 6611010 COSTO ENAJENACION VALORES 
96 6621010 6621010 COSTO ENAJENACION INMUEBLE 
97 6631010 DD 
98 6651010 16651010 6651010 CARGAS EJERCICIO ANT 
99 6661010 6661010 SANCIONES SUNAT 

100 6661020 OTRAS SANCIONES Y MULTAS 
101 6691010 MOVILIDAD SIN COMPROB PAGO 
102 6691020 REFRIGERIO SIN COMPROB PAGO 
103 6691030 GASTOS VIAJE SIN COMPROB PAGO 
104 6691050 COSTOS ACTIVOS SINIESTRADOS 
105 6691090 OTRAS CARGAS EXCEPCIONALES 
106 6691099 REDONDEOS 
107 6711010 INTERESES Y GASTOS DE PRESTAMOS 
108 6721010 INTERESES Y GASTOS DE LEASING 
109 6741010 16741010 INTERESES Y GASTOS DE DOC.DESC 
110 6761010 DIFERENCIA DE CAMBIO 
111 6771010 lcARGAS FINANCIERAS ACM 
112 6791010 !OTRAS CARGAS FINANCIERAS 
113 6811010 DEPRECIACION INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIP 
114 6821010 AMORTIZACION DE INTANGIBLES 
115 6831010 16831010 FLUCTUACION INVERSION VALORES 
116 6841010 6841010 CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA 
117 6851010 DESVALORIZACION DE EXISTENCIA 
118 6861010 COMPENSACION POR TIEMPO DE SER 
119 6881010 PROVISIONES ACM 
120 6891010 5891010 6891010 OTRAS PROVISIONES DE 

Ahora una vez identificadas las cuentas muchas de ellas pasarán a constituir a 

alguna o algunas de las 5 grandes actividades· del Area de Proyectos Tecsur, a 

saber: 

Actividad 1: Gastos Directos en Proyectos de Ingeniería (131010001) 

Para cada nuevo proyecto como ya se explicó anteriormente se generan códigos 

únicos denominados CR. 

En el caso específico de este proyecto el CR generado es el 3919 al cual se le 

asignarán todos los gastos y desembolsos realizados. 

Para esta actividad podemos encontrar las siguientes cuentas identificadas cada 

una de ellas también con sus respectivos códigos (Sub Recurso) las cuales se 

presentan a continuación: 



Tabla Nº 3.6 

Cuenta Sub Recurso 

COMBUSTIBLE 6301030 

�CCIDENTE DE TRABAJO 6271020 

ACTIVOS MENORES 6591030 

COMPENSACION POR TIEMPO DE SER 6861010 

COMPRA DIRECTA MATERIALES 6111050 

CONSUMO INTERNO 6111030 

GRATIFICAC. FFPP. NAVIDAD EMPLEADOS 6251010 

INSTITUTO PERUANO DE SALUD 6271010 

MANO DE OBRA CONTRA TI STAS 6381020 

OTRAS GRATIF. BONIFICACION EMPLEADOS 6251030 

OTROS SERVICIOS 6391090 

Salarios 6221010 

Sueldos 6211010 

�RANSPORTE,PEAJES 6301010 

!VACACIONES EMPLEADOS 6261010 

Actividad 2: Gastos Generales de Operación (411010001) 
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Tipo de 
Gasto 

co 

SS 
GA 
SS 
MT 
MT 
SS 
SS 
MO 
SS 
GR 
GA 
SS 
SS 
AL 
TR 
SS 

Esta actividad contiene a todas las cuentas relacionadas con los gastos realizados 

por alquiler de local, equipos, servicios de comunicación (Internet, rpm, nextel, 

etc), de agua y electricidad en Obra. También se incluyen viáticos, gastos 

administrativos y útiles de oficina. 

A continuación se mostrarán las cuentas relacionadas a esta actividad. 

Tabla Nº 3.7 

Tipo 

Cuenta Sub Recurso de 
Gasto 

ACTIVOS MENORES 6591030 GA 

AGUA 6361020 GA 

ALMACENAMIENTO, ESTACIONAMIENTO 6301020 GA 

ALQUILER DE EQUIPOS 6351020 GA 

�LQUILER DE LOCAL 6351010 GA 

�RTICULOS DE LIMPIEZA 6591080 GA 

CORREOS - FAX 6311010 GA 

ELECTRICIDAD 6361010 GA 

FARMACIA 6591060 GA 

FOTOCOPIA 6391030 GA 

GASTOS DE REPRESENTACIÓN 6371020 GA 



GASTOS DE VIAJE PASAJE 

GASTOS DE VIAJE VIÁTICOS 
GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO 
HONORARIOS PROFESIONALES 

IMPRESION, EMPASTE.ANILLADOS 
INTERNET 
MANTEN.Y REPARACION ACTIVOS GENERAL 
OTRAS CARGAS DIVERSAS 
OTROS SERVICIOS 
RADIOS, BEEPER, CABLES 
SANCIONES MULTA 
SEGUROS 
SENCICO 
SERVICIO TELEFONICO 
SUSCRIPCIONES Y COTIZACIONES 
�RANSPORTE,PEAJES 

UTILES DE OFICINA 

Actividad 3: Otras Gastos de Personal (411020001) 
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6371030 w 

GA 
6371040 vv 

6321030 GA 
6321010 MO 

GA 
6391050 GA 
6311040 TL 
6341010 GA 
6591090 GA 
6391090 GA 
6311030 TL 
6591070 GA 
6511010 SE 
6471020 IM 
6311020 TL 
6531010 GA 
6301010 AL 

GA 
6591010 GA 

Esta actividad contiene a todas las cuentas relacionadas con los gastos realizados 

por capacitación, movilidad, agasajos y otros gastos relacionados respecto a 

personal. 

A continuación se mostrarán las cuentas relacionadas a esta actividad. 

Tabla Nº 3.8 

Cuenta 

16291020 MOVILIDAD 
!AGASAJOS AL PERSONAL 

CAPACITACION 
OTRAS CARGAS DEL PERSONAL 

Actividad 4: Depreciaciones (411030001) 

Sub Recurso 

6291020 
6291040 

6291030 
6291090 

Tipo 
de 

Gasto 

GA 
SS 
GA 
GA 
GA 

Esta actividad abarca todas las depreciaciones de inmuebles, maqumanas y 

equipos 



Tabla Nº 3.9 

Cuenta 

DEPRECIACION INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIP 

Actividad 5: Gastos Excepcionales (611010001) 

Tipo 
Sub Recurso de 

Gasto 
6811010 
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Esta actividad comprende los gastos realizados de manera excepcional, por 

ejemplo gastos por viaje o movilidad sin comprobantes de pago. Estos son 

comunes en provincia donde los lugareños no cuentan con comprobantes de pago 

registrados sin embargo se trata de minimizar ostensiblemente su uso a fin de 

evitar controvesias. 

Tabla Nº 3.10 

Tipo 
Cuenta Sub Recurso de 

Gasto 

GASTOS VIAJE SIN COMPROB PAGO 6691030 GA 

MOVILIDAD SIN COMPROB PAGO 6691010 GA 

OTRAS CARGAS EXCEPCIONALES 6691090 GA 

Actividad 6: Gastos Excepcionales Financieros(791010001) 

Aquí se introducen los gastos por cargos financieros no comunes realizados. 

Tabla Nº 3.11 

Cuenta 

OTRAS CARGAS FINANCIERAS 

Tipo 
Sub Recurso de 

Gasto 
6791010 

3.7. Clasificación final por tipos de gasto para el ordenamiento y obtención de 

costos finales del Proyecto. 

Luego de haber explicado la clasificación ordenada de las actividades contables de 

Tecsur dando a conocer sus principales cuentas y sus correspondientes tipos de 

gastos los cuales están diseñados el Sistema contable de Tecsur, se observa sin 

embargo que constituyen una gran herramienta para determinar los tipos de gastos 

de nuestro proyecto que están constituidos por 2 costos generales: los Costos 
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Directos que están conformados por Materiales, Mano de Obra, Transporte, Viajes 

y viáticos, alquiler de camioneta, Sueldos y Salarios, etc.; y, los Gastos Generales 

constituidos por gastos financieros y administrativos, impuestos, seguros y gastos 

por comunicaciones (intemet, teléfonos, nextel, etc). Esta relación de gastos y su 

codificación las presentamos a continuación: 

Tabla Nº 3.12 

Tipos de Costo Tipos de Gasto específico Código 
Costo Directo Combustible co 

Mano de obra montaje MO 
Materiales MT 
Sueldos SS 
[Transporte TR 
!Viajes y Viáticos w 

!Alquiler de camioneta AL 
!Alquiler de grua GR 
Ingeniería IN 

Gastos Generales Comunicaciones TL 
Gastos Administrativos GA 
Gastos financieros GF 
Impuestos (SENCICO) IM 

Seguros SE 

Ahora una vez definidos los tipos de gastos podremos recién pasar a entender la base 

de datos del sistema interno computacional de Tecsur con los gastos realizados por el 

CR3919 y analizaremos los costos incurridos. Esto lo podemos ver en la Tabla Nº 3.13 

ubicada en la hoja siguiente. 
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Podemos observar que el montaje y suministro de materiales terminó en Mayo del 

2005 con l ldías de retraso en le ejecución de Obra las cuales de acuerdo a la formula 

de calculo de penalidades ha conllevado a pagar 7,330.59USD 

La formula para el calculo de penalidades es la siguiente: 

M 

f = 

En donde: 

M 
VT 
f 

R 
PI 

= 
= 

= 

= 

VTxf 

R 

PI x3.5 

Multa a aplicar (S/.) 
Monto Total del Contrato (S/.) 
Factor de multa 
Retraso (días) 

Plazo asignado para la ejecución del proyecto 
(Días) 

Sabiendo que R=ll, VT= 396,518.06, PI=l70, reemplazamos en las formulas y 

obtenemos M = 7,330.59USD (sin IGV) 

Por otro lado observemos que los Gastos Generales han continuado hasta noviembre 

del 2005, esto debido a demoras en la liquidación final y otros los mismos que han 

conllevado a incurrir en gastos administrativos y financieros asi como seguros e 

impuestos en menor proporción los cuales en conjunto ascienden a 29,876.85 Nuevos 

Soles. Este es un problema que se debe mejorar y evitar ya que redundará en un mayor 

margen en el balance final del proyecto. 

3.8. Resultado Final. 

El margen final se obtiene deduciendo de los ingresos los gastos del proyecto. Los 

ingresos que tenemos ascienden a 527,369.04 Nuevos Soles debido a adelanto en 

efectivo y de 636,333.69 Nuevos Soles por valorizaciones efectuadas. Esto nos da un 

total de ingresos de 1,163,702.73 Nuevos Soles. 
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Al monto anterior se le deducirán los gastos efectuados. En este caso los Gastos 

ascienden a 1,146,045.82 Nuevos Soles. La pequeña diferencia de 17,651.91 Nuevos 

Soles constituye la Ganancia Neta del presente proyecto constituyéndose un margen de 

ganancia de tan solo 1.52%. Realmente esto demuestra que el presente proyecto no ha 

sido óptimo, sin embargo reafirmamos nuestro compromiso de servicio al cliente y 

mejorar para mantener nuestra presencia en el mercado eléctrico. 



Tabla Nº 3.14 

Resultado Proyecto: 

Ingresos 

Gastos 

Adelanto en efectivo 

Valorizaciones mensuales 

Pendiente de Facturar 

Acumulado 

Saldo Ingeniería de Detalle 

Saldo Subcontratista ITA 

Saldo Subcontratista Traelsa 

Suministro de materiales por enviar 

Otros gastos 

Provisional Administrador de Obra 

527,369.04 

636,333.69 

(1,146,045.82) 

Multas compensación de energía y lucro Carta GRP-670-
cesante 2005 

Multas atraso de obra $7,330.59 

Carta Fianza 1 º año de Garantía 
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1,163,702.73 

(1,146,045.82) 

Margen 
17,656.91 1.52% 

Veamos ahora un cuadro comparativo entre lo que hemos facturado a 

Electrocentro y nuestros gasto real del cual se obtiene el 1.52% indicado. 
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Como podemos observar existe un buen costo de materiales, esto por que se ha 

solicitado a los proveedores que mejoren la oferta que presentaron para 

presentarnos a concurso y otra por ser nosotros representantes de algunas marcas 

de materiales. Sin embargo este monto de S/.508,165.24 Nuevos Soles frente al 

S/.708,858.47 Nuevos Soles facturados a la Entidad no corresponden un monto 

real ya que este monto hay que sumarle el costo de alquileres de camionetas, 

combustible y sueldos ya que consideramos a los sueldos como un gasto directo ya 

que queda realmente inmerso en la Obra es decir Ingenieros Residentes y 

Administradores son pagados con dinero de la Obra que se está ejecutando. Es por 

ello que sumando todo estos costos nos da S/. 847,672.22 Nuevos Soles lo cual 

demuestra que estamos en déficit realmente. Lo mismo ocurre en transporte donde 

hemos gastado S/. 42,216.69 y solo hemos facturado S/. 35,442.92. 

Por el contrario en cuanto a Montaje se refiere sí hemos ganado allí por ejemplo se 

puede ver que hemos gastado S/. 178,530.72 sin embargo hemos facturado S/. 

225,450.89, lo mismo pasa en Gastos Generales donde hemos gastado S/. 

77,626.19 mientras lo que hemos facturado asciende a S/. 96,975.22 

En resumen si sumáramos hasta el momento lo que hemos gastado y comparamos 

versus lo que se ha facturado veríamos que estamos en déficit, es por ello que el 

monto correspondiente a Utilidad que se ha facturado pasa a cubrir casi al ras este 

déficit sobrando solamente S/.17,656.91 Nuevos Soles que pasa a ser la ganancia 

neta final y que representa un margen de 1.52% 



Tabla N
º 

3.14: CUADRO COMPARATIVO COSTOS REALES VS COSTOS CONTRACTUALES 

10 de oora monta1e MU 

eriales MT 
1eldos SS 

Transporte TR 
Viajes y Viáticos vv 

Alquiler de camioneta AL 
Alquiler de Qrua GR 
Ingeniería IN 

Total Costo 
Gastos Ge�Comunicaciones TL 

Gastos Administrativos GA 
Gastos financieros GF 
Impuestos (SENCICO) IM 
Seguros SE 

Total Gastos Generales 
Utilidad 
Total general sin IGV 1 

SI. 8,792.57 
�l. 178,429.88� 
SI. 580,165.241 111"" 

SI 

SI. 42,216.691 
SI. 2,749.56 

SI. 22,861.24 
SI. 100.84 

SI. 1,068,419.631 
S/. 4,907.19 

SI. 56,673.75 
SI. 4,324.78 
SI. 2,268.70 
SI. 9,451.77 

SI. 77,626.191 •

SI. 1,146,045.82 

... MO+GR ,.... 

Total General 
Gastos Reales 
Consolidados 

SI. 178,530.72 

Total Facturado a 
Electrocentro 

SI. 225,450.89 
MT+CO+SS+W+AL SI. 847,672.22 SI. 708,858.47 

.... TRI SI. 42,216.691 SI. 

1 SI. 1,068.419.631 SI. 

TL +GA+GF+IM+SE 

Conclusión Margen Final: 1.52% 
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Muy aparte de la comparación entre costos reales y contractuales se ha realizado 

una comparación entre el uso de alternativas, mas exactamente entre utilizar 

conductores CAAI y CPI Cobre. Este análisis a profundidad lo he desarrollado 

completamente en el Anexo G y allí se tiene como conclusión que la alternativa de 

CPI Cobre es como paquete más cara que la utilización de Autoportantes CAAI. 

Similarmente mostramos a continuación cuadro comparativo de otros proyectos 

donde el margen obtenido es mínimo, a pérdida y en otro caso de ganancia. 



Tabla Nº 3.15: PROYECTO CHOTA - ELECTRONORTE S.A.

Obra: Estudio Definitivo a nivel de detalle con fines de construcción, Suministro de Materiales y Equipos, Transporte a la Obra, 

Montaje Electromecánico, Pruebas y Puesta en Servicio de la Interconexión del Sistema Eléctrico Aislado Chota al Sistema 

Eléctrico Interconectado Nacional - Línea Primaria en 22.9KV S.E. Carhuaquero - C.H. Chiriconga. 

Detalle de Gastos 

Modalidad Suma alzada 
Plazo de Ejec 21 O días calendario. 

um MU- UT 
T 

1ateriales 1 TR 
Total Costo 
Gastos GenEjComunicaciones TL 

iajes y Viáticos w 

(3) f Gastos Administrativos GA 
astos Financieros GF 

Impuesto (SENCICO) IM 
Seguros SE 

Total Gastos Generales (3)

Total General 

Monto Contrato 
Adicionales 
Monto Liquidación 

.-9% 
,.26.18 3.57% 

1,147,571.42 34.32% 
1,480,126.92 44.27% 

158,045.81 4.73% 
3,081,904.87 

29,532.60 0.88% 
41,917.53 1.25% 

126,049.41 3.77% 
. 11,421.88 0.34% 

6,421.08 0.19% 
46,459.22 1.39% 

261,801.72 
3,343,706.58 100.00% 

3,299,311.95 
84,997.52 

3,384,309.47 

Presupuesto 

Meta 

136,400.00 
99,000.00 

819,635.64 
1,629,137.21 

118,001.14 
2,802,173.99 

15,000.00 
27,480.00 
71,955.90 
25,000.00 

6,598.62 
25,000.00 

171,034.52 
2,973,208.51 

3,299,311.95 

3,299,311.95 

4.59% 
3.33% 

27.57% 
54.79% 
3.97% 

0.50% 
0.92% 
2.42% 
0.84% 
0.22% 
0.84% 

100.00% 

1-

1-

-

-

T-

1-

Margen 40,602.89 1.20% 326,103.44 10.97%1 

Saldo 

Presup. 

40,33 •. 

279,730.88 

14,437.53 
54,093.! 
13,578.1 

21,459.22 
90,7 
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Explicaciones 

• Ampliaciones de Plazo por demora en llegada de postes de madera (Huracanes

en Florida), más ingreso a etapa de lluvias.

• Factores políticos impidieron que se paralice la obra, ampliándose el plazo en

02 meses.

• Levantamiento de Observaciones, tuvo una demora adicional de 1 mes.

• Sobre-costos Dirección Técnica S/. 116K. Presupuesto de Salarios Dir.

Técnica = S/.1,550 x día. 75 Días x 13 personas.

• Sobre-costos Bajo Rendimiento de Mano de Obra S/. 200K. Costo Prom Eq.

Operativo = S/.5,333 x día. Rendimiento al 50%. 75 días operativos. 40

operanos aprox.

• Mayor tiempo de levantamiento de observaciones.

NOTAS ACLARATORIAS DEL CUADRO ANTERIOR 

(1) Incluye Salario de Profesionales. La zona entró en temporada de lluvias (3

meses) donde los rendimientos fueron muy bajos.

(2) Existió una cobertura para la compra de adic!onales de obra por ser proyecto

suma alzada.

(3) Mayores gastos de oficinas, campamentos y suministros locales por mayor

plazo de ejecución y lev. Observaciones. 90 días (Presupuesto de GGs = S/.

814 X día)



Tabla Nº 3.16: PROYECTO LINEA DE 138KV · HIDRANDINA S.A. 
Obra: Suministro, transporte, montaje, pruebas y puesta en servicio de la Obra Línea de Transmisión 138KV Chimbote 1 - Chimbote Norte 
Cliente: Hidrandina 
Detalle de Gastos 

Modalidad: Llave en mano a precios unitarios 
Plazo de Ejec 150 Días 

Presupuesto 

Meta 

Saldo / Exc. Vs. 

Presup 

. �% 29,000.00 2.3% 
25.0% 315;862.63 24.6% 

.1% 792,714.33 61.7% 

.2% 62,562.86 4.9% 

.3% 20,235.43 1.6% 
:% 1,220,375.26 94.9% (132,622.56) 

.3% 5,100.00 0.4% 175.66 
stos admm1strat1vos l:iA 100,258.78 9.7% 36,700.43 2.9% (113,558.35) 

,astes Financieros GF 4,006.68 0.3% 4,500.00 0.3% 493.32 
!Seguros SE 19,822.66 1.3% 13,000.00 1.0% (6,822.66) 
Viajes y Viáticos w 9,279.79 0.6% 3,500.00 0.3% (5,779.79) 
Impuesto (SENCICO) IM 2,829.22 0.2% 2,619.57 0.2% (209.65) 

1les (3) 191,121.47 12.4% 65,420.00 5.1% (125,, 
Total _general 1,544,119.29 100.0% 1,285,795.26 100.0% 258,' 

Monto Contrato 1,309,783.65 1,309,783.65 
Adicional 104,814.59 104,814.59 
Monto Liquidación 1,414,598.24 1,414,598.24 
Margen - 129,521.05 -8.4% 128,802.98 10.0%1 
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Explicaciones 

• Ampliación de Plazo de 100 días. Suministro adicional de un poste metálico de

22 metros, más retraso en llegada de aisladores anti-fog.

• La etapa de levantamiento de observaciones fue larga, por una controversia en

la EETT de los postes metálicos.

• Adicionalmente existió un problema de extrema delincuencia.

• Sobre-costos S/. 20K en el montaje de Puestas a Tierra, robos sistemáticos

durante la espera de Levantamiento de Observaciones a pesar de vigilancia.

• Sobre-costos Supervisión en S/. 50K. Ppto de Dirección Técnica de S/. 1032 x

día, el cual fue ajustado en un 50% durante la espera del poste y aisladores.

• Sobre-costo SI. 32K. A razón de 5.5 US$ por pieza. (1,800 piezas)

• Sobre- Costo S/. 7K en proceso de importación de poste metálico adicional

• Sobre-costo de S/. 44K por mayor plazo de ejecución y levantamiento de obs.

(Presupuesto de GGs = 436 x día)

• Sobre-costo por vigilancia policial S/. 65K por mayor plazo de ejecución y

delincuencia extrema, más crítico que lo conte_mplado.

NOTAS ACLARATORJAS DEL CUADRO ANTERJOR 

(1) Incluye Salario de Profesionales. La zona de trabajo era un arenal que no

permitió un buen resultado de resistencia de las tierras. (25 Ohmios)

(2) Aisladores antifog, subieron de precio por aumento del valor del fierro y

valorización del Real (Proveedor Brasileño Santa Terezinha)

(3) Mayores gastos de oficinas, campamentos y suministros locales por mayor

plazo de ejecución.



Obra: Elaboración de Ingeniería Definitiva y Supervisión de Obra Montaje Nuevo Feeder 

Cliente Pretrobras 

Detalle de Gastos 

Modalidad Suma alzada 
Plazo de Ejec 150 días 

,v�5.94 8.93% 
9,249.16 53.58% 

,366.77 36.37% 
- 0.00%

,orte de materiales TR - 0.00%
tal Costo 183,161.87 

Gastos Gen�Comunicaciones TL 155.50 0.08%
iajes y Viáticos w 967.21 0.52%

Gastos Administrativos GA 457.75 0.25%
Gastos Financieros GF - 0.00%
Impuesto (SENCICO) IM 267.07 0.14%

:guros SE 240.76 0.13%
tal Gastos Generales 2,088.29 

Total General 185,250.16 100.00%

Monto Contrato 250,997.01 
Adicionales 2,023.94 
Multa a proveedores -

Monto Liquidación 253,020.95 
Margen 67,770.79 36.58% 

Presupuesto 

Meta 

20,800.00 
116,586.85 

75,684.80 

213,071.65 
411.44 
822.87 

1,645.75 
-

396.45 
1,852.00 
5,128.51 

218,200.16 

250,997.01 

250,997.01 
32,796.85 

9.53% 
53.43% 
34.69% 
0.00% 
0.00% 

0.19% 
0.38% 
0.75% 
0.00% 
0.18% 1 
0.85% 

T 
100.00% 1 

15.03%1 

-

Saldo 

Presup. 

4,254.06 
17,337.69 
8,318.0' 

29,909. 
255.94 
144.3 

1,188.0 

129.3 

3, 
32,950.00 



77 

Explicaciones 

• Se obtuvieron ahorros significativos en la Ingeniería y en Supervisión de Obra

• El presupuesto meta que nos habíamos propuesto era de S/. 218,200.16 Nuevos

Soles con el cual esperábamos un margen de 15.03% sin embargo finalmente

vemos que el margen obtenido realmente fue de 36.28%

• No hubieron ampliaciones. Se terminó a tiempo

NOTAS ACLARATORIAS DEL CUADRO ANTERIOR 

(1) Una vez obtenida la buena pro, se contrató a la firma ABS Ingenieros.

(2) Ahorros obtenidos en la actividad de Supervisión de obra



CAPÍTULO IV 

COMENTARIOS SOBRE LA EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD DE 

PROYECTOS ELÉCTRICOS EJECUTADOS 

Se observa que en estos últimos años mas exactamente a partir de 1990 la nueva forma de 

competencia mundial ha hecho que muchas empresas no puedan ajustarse a estos cambios y 

terminaron por sucumbir, otras en cambio han podido resistir algunas mejorando 

ostensiblemente y otras llegando incluso al punto de equilibrio por decirlo de algún modo. En 

general la crisis ha depurado el mercado. 

Una forma muy frecuente de enfrentar la competencia y aumentar la productividad es a través 

del uso de tercerización ( outsourcing). Esta practica se justifica sobre la base de la experiencia 

de muchas industrias (i.e., la industria de turbinas para motores), en la que se opta por un 

especialista en la fabricación de cada parte mayor, de esta manera cada uno de estos brinda su 

mayor experiencia y eficiencia en la fabricación del elemento que se integra al conjunto. Esto 

puede compararse en un proyecto ejecutado por ejemplo viendo la eficiencia en mano de obra 

cuando es ejecutada por el Subcontratista versus cuando es ejecutada por el Contratista mismo 

y veremos que la eficiencia total la tiene el primero. 

Sin embargo el uso de la tercerización puede reducir la productividad cuando las contratistas 

tecerizan toda la mano de obra por ejemplo cuando lo ideal sería que tercericen el Transporte 

o el servicio de Grúas para seguir con el ejemplo. Esta se reduce, por que una parte medular

de la empresa esta quedando en manos de un tercero con la posibilidad de quedarse con dicha 

parte y el know how del mismo 

Es por ello que no es recomendable tercerizar todo, sino solamente lo que no es medular, lo 

principal debe tenerlo el contratista. La tercerización aplicada solo teniendo en cuenta esto es 

perfecta, quita de la vista los obstáculos no necesarios, en los que no se debe complicar la vida 
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el contratista, los gastos se pueden controlar más fácilmente con total compromiso y 

responsabilidad que hacerlo desde dentro. 

La eficiencia queda demostrada también en proyectos que no solo han tenido en cuenta el 

Outsourcing si no tambien el Benchmarking. Un ejemplo de este es el caso Xerox [1] en el 

que se concluye que este proceso ayuda a las empresas a compararse con otras empresas para 

ver los puntos débiles que posee y mejorar teniéndolas como referentes. 

Los procesos anteriormente descritos han sido utilizados y demuestran ser muy buenos en 

proyectos ya concluidos satisfactoriamente en diferentes partes del mundo, sin embargo no 

han sido eficientes sin una dirección exitosa del proyecto. Podemos criticar constructivamente 

al indicar que los proyectos que no han sido cuidadosamente dirigidos han tenido un mal 

termino o un término no complaciente. Una forma muy eficiente es utilizando el lineamiento 

dictado por el Project Management Institute (PMI). El PMI ha identificado el conjunto de 

fundamentos reconocidos como buenas prácticas; estas incluyen prácticas tradicionales 

comprobadas y ampliamente utilizadas, así como prácticas que están emergiendo en la 

profesión, incluyendo material publicado y no publicado; encontrándose por tanto en 

constante evolución. La guía proporcionada por el PMI [9] no pretende ser la única, pueden 

haber otras pero todas en común muestran que hay áreas que se deben conocer y procesos que 

se tienen que seguir. Según el PMI son 9 las Áreas de Conocimiento las cuales se deben 

aplicar a 5 Grupos de Procesos de Dirección. Todo lo podemos resumir en el siguiente 

cuadro: 
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Grupos de Procesos de Dirección de Proyectos 
Procesos de un Grupo Grupo Grupo Grupo de Procesos Grupo Área de Conocimiento de Procesos de Procesos de Procesos de Seguimiento de Procesos 

de Iniciación de Planificación de Ejecución y Control de Cierre 
4. Gestión de Desarrollar el Acta de Desarrollar el Plan Dirigir y Gestionar la Supervisar y Controlar el Cerrar Proyecto 

la Integración del Constitución del de Gestión del Ejecución del Trabajo del Proyecto 3.2.5.1 
Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto 3.2.3.1(4.4) 3.2.4.1 (4.5) (4.7) 

3.2.1.1 (4.1) 3.2.2.1 
Desarrollar el (4.3) Control Integrado de 
Enunciado del Cambios 
Alcance del Proyecto 3.2.4.2 (4.6) 
(Preliminar) 
3.2.1.2 (4.2) 

5. Gestión del Planificación del Verificación del 
Alcance Alcance Alcance 
del Proyecto 3.2.2.2 (5.1) 3.2.4.3 (5.4) 

Definición del Control del Alcance 
Alcance 3.2.4.4 (5.5) 
3.2.2.3 (5.2) 
Crear EDT 
3.2.2.1 (5.3) 

6. Gestión del Definición de las Control del 
Tiempo Actividades Cronograma 
del Proyecto 3.2.2.5 (6.1) 3.2.4.5 (6.6) 

Establecimiento de la 
Secuencia de las 
Actividades 
3.2.2.6 (6.2) 
Estimación de Recursos de 
las Actividades 
3.2.2. 7 (6.3) 
Estimación de la Duración 
de las Actividades 
3.2.2.8 (6.4) 
Desarrollo del Cronograma 
3.2.2.9 (6.5) 

7. Gestión de los Costes Estimación de Costes Control de Costes 
del Proyecto 3.2.2.1 O (7.1) 3.2.4.6 (7.3) 

Preparación del Presupuesto 
de Costes 
3.2.2.11 (7 .2) 

8. Gestión de la Calidad Planificación de Calidad Realizar Realizar Control de 
del Proyecto 3.2.2.12 (8.1) Aseguramiento de Calidad 

Calidad 3.2.4.7 (8.3) 
3.2.3.2 (8.2) 

9. Gestión de los Planificación de los Adquirir el Equipo del Gestionar el Equipo del 
Recursos Humanos Recursos Humanos Proyecto Proyecto 
del Proyecto 3.2.2.13 (9.1) 3.2.3.3 (9.2) 3.2.4.8 (9.4) 

Desarrollar el Equipo 
del Proyecto 
3.2.3.4 (9.3) 

1 O. Gestión de las Planificación de las Distribución de la lnforrnar el Rendimiento 
Comunicaciones Comunicaciones Inforrnación 3.2.4.9 (10.3) 
del Proyecto 3.2.2.14 (10.1) 3.2.3.5 (10.2) Gestionar a los 

interesados 
3.2.4.10 (10.4) 

! !.Gestión de los Planificación de la Gestión Seguimiento y Control de 
Riesgos del de Riesgos Riesgos 
Proyecto 3.2.2.15 (11.1) 3.2.4.11 ( 11.6) 

Identificación de Riesgos 
3.2.2.16 ( 11.2) 
Análisis Cualitativo de 
Riesgos 
3.2.2.18 (11.4) 
Planificación de la 
Respuesta a los Riesgos 
3.2.2.19 (11.5) 

12. Gestión de las Planificar las Compras y Solicitar Respuestas Administración del Cierre del 
Adquisiciones del Adquisiciones de Vendedores contrato Contrato 
Proyecto 3.2.2.20 (12.1) 3.2.3.6 (12.3) 3.2.4.12 (12.5) 3.2.5.2 

Planificar la Contratación Selección de (12.6) 
3.2.2.21 (12.2) Vendedores 

3.2.3.7 (12.4) 

Tabla 2.1 Correspondencia de los Procesos de Dirección de Proyectos a los Grupos de 

Procesos de Dirección de Proyectos y las Áreas de Conocimiento 
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Como podemos ver en todo proyecto es necesario integrar el proyecto tomando en cuenta esto 

para todos los procesos. Pero podemos concluir que de las 9 áreas indicadas hay 3 principales: 

el alcance del proyecto el cual debe estar bien definido para que no aparezcan sorpresas mas 

adelante; el tiempo del proyecto el cual debe cumplirse con rigurosidad para no caer en 

penalidades para ello se utilizan programas como el MS Project que contiene los Diagramas 

de Gantt , PERT CPM o la ruta critica del mismo y sus holguras para una administración 

exitosa de éste y; tercero tenemos los costes del proyecto es decir se puede medir, supervisar 

y controlar el rendimiento general del coste en el proyecto. Se desarrolla sumando los costes 

estimados por periodo y normalmente se representa por una curva S 

Dado que para un proyecto eléctrico el Suministro de Materiales abarca casi el 60 a 70% del 

Monto del Proyecto entonces el éxito absorbe gran parte del buen suministro de materiales. 

Debido a que éste a su ves depende de la calidad de los mismos es que pasamos a explicar 

como se debe tener un control de calidad estricto supervisando inclusive desde el proceso 

mismo de fabricación y luego de culminado este. A continuación veremos como se aplica esta 

Área de Conocimiento del PMI en Tecsur S.A. 

4.1. Principales pruebas a Supervisar 

Para que el suministro sea eficiente se debe supervisar desde el proceso mismo de 

fabricación de tal manera de detectar posibles problemas o cosas que no se tuvieron 

en cuenta por omisión. A continuación pasamos a explicar las principales pruebas 

que se efectúan a los materiales y/o equipos que se suministran en las diferentes 

obras. 

4.1.1. Pruebas de Transformadores 

El presente capitulo contiene la descripción de las Pruebas Finales a que son 

sometidos los transformadores, donde sus resultados se especificaran en el 

Protocolo de Pruebas: 

PRUEBAS FINALES: 

a) Medida de la Resistencia de Arrollamientos

Esta prueba es utilizada para verificar que no existan defectos constructivos en

cada bobina del Transformador, así los valore obtenidos serán utilizados para
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deducir la resistencia óhmmica equivalente a obtener las perdidas en el cobre 

del Transformador. 

Con el análisis de los valores registrados se puede determinar la conexión 

interna entre bobinas. 

b) Medida de la Resistencia de Aislamiento

Con esta etapa se verifica el adecuado aislamiento que debe existir entre los

arrollamientos de Alta Tensión AT, Baja Tensión BT y Masa M (núcleo,

carcaza, etc.)

En base a este resultado se determina parcialmente si el equipo esta en

condiciones de soportar tensiones de prueba ( ensayo de tensión aplicada ) o de

operación a condiciones normales.

Los valores de aislamiento óhmico (megaohms) mínimos requeridos estarán en 

función de las tensiones en operación y el nivel de aislamiento del equipo 

(BIL). 

c) Medida de la Relación de Transformación en Vacío, Control de polaridad

y Correspondencia de Fases

Con esta prueba se verifica con un solo equipo la relación de transformación en

vacío del transformador para cada toma de manera de garantizar las tolerancias

establecidas en las Normas, así como también el grupo de conexionado y

correspondencia de fases del transformador en prueba.

La norma a consultar es la ITINTEC 370.002 que indica que el error de 

relación en vacío debe ser inferior a 

+/- 0.5 % de la relación Teórica o 

+/- 10 % de la tensión de corto circuito a la carga y toma nominal. 



d) Ensayo de Corto Circuito
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Este ensayo nos permite determinar las pérdidas por efecto de la resistencia en

los devanados y las pérdidas adicionales (perdidas por corrientes Foulcan en

los devanados), así como determinar las variantes de tensión del transformador

a plena carga (Tensión de corto circuito).

La norma a consultar es la ITINTEC 3701-002 que indica que la tensión en 

corto circuito debe tener una tolerancia de +/- 10% de la tensión de corto 

circuito especificada en el cálculo para la toma principal, además de una lectura 

,menor o igual al 14.29 % ,mas de las perdidas calculadas para esta prueba. 

e) Ensayo de Vacío

Este ensayo nos permite determinar las perdidas en el hierro (mas las perdidas

dieléctricas) así como la corriente de vacío del transformador en prueba.

Las normas a consultar es la ITINTEC 370-002, que indica que la corriente de 

vacío debe ser menor o igual al 30% mas de la corriente de vacío de calculo, 

además de una lectura menor o igual al 14.29% mas de las perdidas calculadas 

para esta prueba. 

f) Ensayo de Tensión Aplicada

Esta prueba se realiza con la finalidad de verificar las condiciones de

aislamiento entre bobinados de alta y baja tensión y entre estos a masa,

sometiéndolos a tensiones mayores que su nominal.

Los niveles de tensión a aplicar estarán en concordancia a lo indicado en las 

publicaciones ITINTEC 370.002. 

Tensión Máxima Tensión de Prueba a 

Del sistema (kV eficaz) frecuencia industrial (kV eficaz) 

0.5 (T/F medida) 2 *

1.1 

3.6 

(T/F distribución) 2.5 * 

16 



7.2 

12 

17.5 

24 

36 

52 

g) Ensayo de Tensión Inducida

22 

28 

38 

50 

70 
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En esta prueba se verifica el aislamiento entre espiras, bobinas, tomas y los

bornes de los arrollamientos, en especial de aquellos transformadores que

tienen neutro accesible.

Existen recomendaciones emitidas por la ITINTEC 3 70-002, que norman el 

desarrollo de esta prueba. 

h) Ensayo de Rigidez Dieléctrica del Aceite
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Con esta prueba se determina el grado de contaminación y humedad de la

muestra por medio de la aplicación de voltajes disruptivos, dando como

resultado un diagnostico preliminar, para considerar apto o no el aceite para su

uso en el transformador.

4.1.2. Pruebas de Tableros de distribución 

Todos los tableros de distribución y los equipos que se albergarán en ellos 

que forman parte del suministro serán sometidos durante su fabricación a todas 

las pruebas, controles, inspecciones o verificaciones prescritas en las normas 

IEC 60439-1/2/3/4/5, con la finalidad de comprobar que los materiales y 

equipos satisfacen las exigencias, los reportes de las pruebas, controles, 

inspecciones o verificaciones realizadas serán presentados al Supervisor. 

Las pruebas de aceptación de los Tableros de Distribución, incluirá como 

mínimo lo siguiente: 

a) Inspección Visual de los Tableros de Distribución

Comprende como mínimo:
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• Inspección de la conformidad de los Tableros con las Especificaciones

Técnicas y los Planos Aprobados: modelos de los equipos eléctricos y

accesorios, distribución de equipos, acabado superficial del gabinete.

• Señalización de los equipos eléctricos y del tablero.

• Funcionamiento de bisagras, cerraduras, picaportes, etc.

• Ajustes de ferretería y empalmes eléctricos.

• Estructura y Fijación de abrazaderas de sujeción del tablero.

b) Verificación del grado 1P 54 del tablero de distribución.

c) Verificación del espesor de la pintura del gabinete.

d) Pruebas de continuidad eléctrica de los circuitos del tablero.

e) Pruebas de aislamiento eléctrico.

Pruebas de funcionamiento de los circuitos de serv1c10 particular y

alumbrado público del tablero de distribución.

4.1.3. Pruebas de Cables y Conductores 

A continuación se detallan las pruebas de rutina: 

a) Resistencia Eléctrica del Conductor

Se realizará por fase y consiste en la medición de la resistencia eléctrica

utilizando un puente de resistencias y termómetro con precisión de 1 º C. La

longitud mínima de la muestra no será menor a 1 metro. Se tiene como

referencia la norma IEC 60228.

b) Pruebas de Voltaje

Consiste en someter al aislamiento del conductor a la tensión de prueba con el

fin de garantizar que el aislamiento posea la rigidez dieléctrica apropiada.

La prueba debe realizarse a la temperatura de ambiente con 4 kV de tensión 

alterna a frecuencia industrial (49 Hz a 61 Hz). La prueba debe ser aplicada 

por 5 minutos por fase entre el conductor y tierra según lo indicado en la parte 

8.3.5 de la norma ITINTEC 370.051 

NO debe ocurrir la perforación del aislamiento 



e) Medida del espesor de aislamiento

Debe ser hecha de acuerdo a la sub-cláusula 8.1 de la IEC 60811-1-1

4.1.4. Pruebas de Postes 

Para la prueba de postes se debe de considerar las siguientes pruebas: 

a) Ensayo Mecánico de la Carga de Trabajo
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El objetivo de esta prueba es verificar el esfuerzo de trabajo ofrecido por el

fabricante, para lo cual se debe de tener en consideración los siguientes

puntos:

• Verificar el estado del dinamómetro, fecha de la calibración o

contrastación.

• Inspección visual del lote de postes y de las muestras para la evaluación

(uniformidad en el acabado a lo largo de su eje vertical), verificar en la

base la excentricidad de los postes.

• La edad de los postes para realizar los ensayos deberá ser de 28 días

como mínimo cuando el poste es curado con métodos naturales, pero de

ser el caso de un curado con método artificial la edad de los postes será

de responsabilidad del fabricante.

• Verificación de los agujeros, rotulado, acabado superficial, dueto

interior y las dimensiones del poste en la base y la punta, de acuerdo al

plano de cada longitud de poste, realizado a cada una de las muestras

para la evaluación

• El poste para el ensayo debe estar bien fijado en su base y colocado

sobre un apoyo rodante metálico a una distancia con respecto a la cima

correspondiente al 20% de la altura total del poste a ensayar, este apoyo

deberá deslizarse sobre una plancha metálica totalmente plana, para no

oponer resistencia al comportamiento elástico del poste.

• En el ensayo de carga de trabajo y determinación de la flecha, el poste

será sometido a una carga progresiva aplicada en dirección normal a su

eje y se registraran las flechas correspondientes a incrementos del 10%

de la carga nominal de rotura para cada clase de poste, hasta llegar por
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ciclos sucesivos de dos minutos por cada incremento de carga hasta el 

50% de dicha carga. 

• Llegado al 50% de la carga, se reducirá gradualmente la carga hasta cero

Y se someterá al poste a una serie de oscilaciones, ejecutados

manualmente, con no más de 15 cm. de amplitud a cada lado del eje del

poste deformado para vencer los esfuerzos que actúan en los apoyos

deslizantes

• Una vez estabilizado el poste, pero debido a los esfuerzos sometidos , ya

no regresa al punto inicial exactamente, sino a un punto denominado

punto de deformación permanente, el cual deba ser medido y no debe

exceder el 5 % de la flecha máxima y la flecha máxima no debe exceder

el 6 % de la longitud útil del poste.( esta se halla tomando la longitud

útil que es igual a la longitud total del poste menos la longitud

empotrada.), para el caso de postes con factor de seguridad igual a 2.

• En el caso de que el factor de seguridad sea igual a tres, la deformación

permanente, la cual deba ser medida y no debe exceder el 5% de la

flecha máxima alcanzada durante el ensayo, esta flecha no deberá ser

mayor al 4% de la longitud útil del poste.

• En ambos casos de llegar al 50 % de ·carga y verificar que la flecha

máxima y/o la deformación permanente no excede los límites

permisibles se puede dar por concluida la prueba a ese poste y continuar

con los siguientes postes.

b) Ensayo mecánico de carga de rotura

El objetivo de esta prueba es verificar el esfuerzo de trabajo ofrecido por el

fabricante, para lo cual se debe de tener en consideración los siguientes

puntos:

• Inmediatamente realizado el ensayo de carga de trabajo y una vez

estabilizado el poste, este será sometido a una carga progresiva aplicada

en dirección normal al eje del poste, hasta alcanzar el 60% de la carga

nominal de rotura.
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• Luego se continuará aplicando la carga en incrementos del 10% hasta

que ocurra la falla del poste.

• Cada dos minutos se realizará un incremento de carga y se irán

registrando las flechas hasta la falla del poste.

• La falla ocurre cuando existe incapacidad de admitir más carga

experimentando una deformación permanente en las varillas de la

armadura, acompañado de agrietamiento en la zona fraccionada y de

desprendimiento del concreto en la zona comprimida.

e) Revisión de Armadura interior

Tomando las precauciones de seguridad del caso se procederá de la

siguiente manera:

• El inspector deberá indicar que se descubra la armadura interior del poste

elegido ( desprendimiento del concreto con comba por personal del

fabricante o proveedor).

• Se verificará que la armadura corresponda al plano aceptado previamente

por Luz del Sur donde el inspector deberá observar la cantidad y tipo de

aceros, dimensiones de los mismos, empalmes (traslape) y tipo de alambre

de paso helicoidal.

• Verificar la calidad del concreto, el cual deberá ser homogéneo (agregados

bien repartidos en todo el concreto).

• Tomar medidas del recubrimiento del concreto en varios puntos (10 como

mínimo) ayudados de una wincha, esta se realizará en los trozos de concreto

tomando la medida que hay en el concreto que recubre la armadura hacia la

cara superficial del poste.

• Esta verificación termina luego que se registro con fotos y se levante todos

los datos descritos líneas arriba.
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4.1.5. Pruebas de Ferretería 

a) Prueba Dimensional

En esta prueba se verifica las dimensiones externas del producto como

largo, ancho, espesor, diámetro y sobre todo la forma garantizada por el

fabricante.

b) Prueba de Espesor de Galvanizado

En esta prueba se debe de verificar el acabado del producto galvanizado y

sobre todo que cumpla con el espesor de galvanizado ofrecido por el

fabricante. El espesor de galvanizado se mide con un ecometro.

e) Pruebas de Rotura

Para estas pruebas se debe de tener en cuenta el esfuerzo de rotura por cada

material que solicita las TDT de cada producto.

4.2. Pruebas de materiales y/o equipos con presencia del supervisor. 

Todas las pruebas que se efectúen, deben de realizarse con presencia del 

supervisor designado por el cliente, estas pruebas deben de coordinarse con 05 días 

de anticipación. 

El proveedor después de haber realizado las pruebas conjuntamente con el 

supervisor debe de emitir los protocolos de pruebas por los materiales probados y 

aprobados. 



90 

Fig. Nº 4.1: Prueba de poste 

Fig. Nº 4.2: Resultado de la Prueba de Rotura 
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Fig. Nº 4.3: Proceso de apilamiento del núcleo de un transformador 

Fig. Nº 4.4: Ensamble de núcleo y bobina 
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Fig. Nº 4.5: Conexionado interno de un transformador (parte activa) 

Fig. Nº 4.6: Encubado del transformador 
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Fig. Nº 4.7: Pruebas eléctricas de transformador de distribución 

Fig. Nº 4.8: Pruebas de una rotura 

Fig. Nº 4.9: Rotura de la grapa 
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4.3. Firma del acta de conformidad de los materiales y/o equipos. 

Una vez finalizado las pruebas de cada material y/o equipo el proveedor debe de 

hacer un acta de aprobación por todos los materiales y/o equipos que hayan pasado 

satisfactoriamente las pruebas exigidas por el cliente. 

Esta acta debe de contar con las firmas del supervisor y del fabricante, esto debido 

a que es requisito fundamental en la valorización del proyecto. 

Ver en el Anexo C, algunas actas de conformidad y protocolos emitidos por los 

proveedores. 

4.4. Control de calidad en Almacén de Tecsur. 

Una vez efectuada las pruebas de cada material yo equipo con presencia del 

supervisor el fabricante hace entrega de los materiales y/o equipos a los almacenes 

de Tecsur (Lima), donde el departamento de control de calidad vuelve a ser una 

inspección visual y verifica el buen estado de los materiales, a fin de corroborar si 

efectivamente están entregando los materiales adecuados. 

Si existe un error en la entrega o si ciertos materiales se encuentran defectuosos se 

devuelve al fabricante a fin de que los cambie o corrija los materiales observados. 

Una vez levantada las observaciones se ingresa todos los materiales al almacén 

principal 

4.5. Ingreso de los materiales al sistema. 

Los materiales que han sido probados por el Departamento de Control de Calidad 

ingresan a nuestro sistema y de ahí se puede visualizar las cantidades exactas pro 

cada obra. 
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Fig. Nº 4.10: Sistema de Consultas Tecsur 

A continuación se muestra el ingreso de materiales· al sistema en la fig. 3 .11 
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Fig. 4.11 Materiales ingresan a nuestro saldo de nuestro almacén 

4.6. Procedimientos internos de despacho de materiales por la Contratista. 

4.6.1 Embalaje: 

• Los materiales, deberán ser embalados de forma apropiada que permita

asegurar su protección contra posibles deterioros mecánicos y efectos

nocivos debido al tiempo y condiciones climatológicas que tengan lugar

durante el traslado hasta el sitio de entrega y durante el tiempo de

almacenamiento.

• En el embalaje se usará material de relleno que proteja a los materiales de

sufrir golpes y daños durante la carga y descarga, para proteger los materiales

de la humedad.

• Los embalajes para equipos como transformadores de distribución; tableros

de distribución, celdas, interruptores; seccionadores, transformadores de
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corriente, transformadores de tensión, deben de tener embalaje de madera lo 

suficientemente robusto para su traslado a obra. 

• Los cables deben de enviarse en bobinas de madera a fin de garantizar el 

buen estado de los mismos durante el transporte. 

4.6.2 Manipulación de material con montacargas. 

a) Inspeccionar el montacargas antes de ponerlo en marcha:

• Verificar las ruedas, niveles de aceite, agua y petróleo

• Fijación y estado de los brazos de la horquilla

• Inexistencia de fugas en el circuito hidráulico

• Mandos en servicio

• Protectores y dispositivos de seguridad

• Frenos de pie y mano

• En caso de detectar una anomalía se deberá de informar de inmediato a la

jefatura y se procederá a señalar el montacarga como fuera de uso.

� . ' .
,,_· ... 

....... ·' 

Fig. Nº 4.12: Inspección de Montacarga. 
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b) Verificar el material a transportar:

Verificar que el material se encuentre estable y correctamente distribuido en 

la parihuela en el caso que se use esta. 

• De ser transportado material pequeño, este debe de ser transportado en cajas.

• Se verificara también que el peso no exceda el límite de carga máxima que

pueda transportar el montacargas. 



• 

• 

Fig. Nº 4.13: Inspección de materiales a transportar

e) Manejo de la Carga
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Maneje cargas estables que estén dentro del peso especificado y del centro de 

la carga 

No manejar cargas sueltas de mayor altura que el apoyo posterior de la 

horquilla 

• Separar las horquillas cuanto lo permita la carga y centre estas entre las

horquillas 

• Al elevar las cargas introduzca las horquillas en forma paralela al material o

parihuela, teniendo la torre en posición vertical

• Eleve la carga unos 15 cm sobre el suelo y circule inclinando el mástil

ligeramente hacia atrás

• No permitir que nadie se coloque cerca del mecanismo de carga.



Fig. Nº 4.14: Manejo de la carga 1 

d) Puesta en Marcha

• Si la visibilidad o iluminación es escasa no ponga en marcha

100 

• Efectúe el desplazamiento en marcha atrás si la carga impide la visión hacia

delante

• Antes de girar cerciórese de que en la zona que gire la cola este despejada

• Nunca transportar a personas en los estribos del montacargas

• Mantener un control absoluto en todo momento, no acelere demasiado

• Evitar movimiento bruscos, operar los mandos con suavidad

• En las subidas desplácese de frente con el material por delante

• En las bajadas desplácese en retroceso para realizar el descenso

• Disminuir la velocidad antes de realizar un giro en cualquier sentido
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Fig. Nº 4.15: Puesta en marcha 

Fig. Nº 4.16: Transporte de Conductor. 
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4.6.3 Carga y descarga de Poste 

• 

a) Revisión de EPPS

Se revisará a todos y cada uno de los participantes sus botines con punta de 

acero, guantes de cuero pesado, Cascos con carrillera, en el caso del operador 

de la grúa se adiciona el protector auditivo. 

Fig. Nº 4.17: Equipos de protección personal 

b) Inspección de la Grúa

• Se verificara el estado de las patas extensoras y que estas se encuentren

extendidas (las 4) y sin ninguna falla.

• Se revisaran los estrobos buscando desperfectos en las cadenas y ganchos y

rasgaduras en las eslingas.

• Se verificaran las mangueras y se buscaran derrames de hidrolina de manera

de detectar una fuga en caso de existir esta.
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Fig. Nº 4.18: Inspección de Grúa 

e) Charla de 5 minutos.
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• La charla de 5 minutos será dictada por el supervisor quien buscará detectar

si algún trabajador no se encuentra anírnicamente preparado para el trabajo.

• El supervisor preguntará sobre el procedimiento a los operarios y verificará

que lo conozcan adecuadamente. El supervisor cambiara a los operarios que

no considere se encuentran preparados para el trabajo.

• El supervisor verificará la señalización adecuada para evitar el acceso a

personas no autorizadas. Indicará al chofer del tracto que durante la descarga

debe permanecer fuera del camión y en una zona segura.

• Se asignaran las posiciones de los operarios: 1 Gruero, 2 Plataforma, 2

Descarga, determinando los responsables de la zona de descarga, de la

plataforma y el guía del gruero.
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Fig. Nº 4.19: Charla de 5 minutos.

d) Colocación de Estrobos.

• Ante todo se deberá verificar que los postes se encuentran debidamente

acomodados y taqueados en la plataforma antes del retiro de la cadena.

• Se retira la cadena, el personal de la plataforma es el encargado.

• Cada operario se encargará de la colocación del estrobo en uno de los

extremos, verificando que el enganche sea adecuado.

• Sólo esta permitido la carga de un poste a la vez, esta terminantemente

prohibido la carga de más de 1 poste en un mismo isaje.

• La grúa hasta este momento debe permanecer con el estrobo sin tensar.

• En paralelo los operarios de abajo colocan adecuadamente los durmientes de

madera (Cama) que servirán de descanso a los postes.
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Fig. Nº 4.20: Colocación de estrobos 

e) Izaje de Postes

• Una vez colocados los estrobos los operarios se retiran del poste y avisan a

los compañeros de abajo y al gruero, cuando todos están seguros dan la señal

para el isaj e señalando con el pulgar hacia arriba.

• Cuando el poste se estabiliza en el aire recién los operarios de la plataforma

lo guía impulsándolo de los extremos, siempre colocados a un costado y

nunca debajo del poste.

• Los operarios de la zona de descarga nunca se colocarán debajo del poste.

• Cuando el poste esta al alcance de sus manos lo guían desde los extremos,

uno por lado.

• El gruero lleva el poste hacia la posición final pero no lo deposita a nivel

hasta que los operarios de la zona de descarga den la señal.
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Fig. Nº 4.21: Izaje de Postes 

• 

f) Posicionamiento del poste en destino y retiro de estrobos

Una vez posicionado los operarios de la zona de descarga dan la indicación al 

gruero para que baje la pluma suavemente hasta que el poste se posicione en a 

base. 

• Los operarios de la zona de descarga guían el poste con las manos

apoyándose en los extremos del poste ( en la parte superior) ubicándose en la

zona contraria a la dirección que es guiado el poste.

·'
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Fig. Nº 4.22: Posicionamiento de postes. 

g) Continuidad del trabajo. Finalización

• Se continúa poste por poste siguiendo el procedimiento establecido, los

postes se retiran del tracto de afuera hacia adentro.

• Así mismo se colocan en orden en las camas destino siempre taqueándolos y

ajustándolos con la barreta.

• Finalizado el trabajo se guardan los estrobos y eslingas, se guardan las patas

extensoras de la grúa regresando la pluma a la posición horizontal ( el operario

asignado deberá verificar esto), finalmente se retira el tracto.

• Una vez depositado el poste se retiran los estrobos, se acomoda los postes con

las barretas y se colocan los tacos de madera.



-
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Fig. Nº 4.23: Termino de trabajo. 

4.7. Registro Fotográfico del envío de materiales. 

A continuación se muestran un registro fotográfico de envío de materiales a obra. 

Fig. Nº 4.24: Envió de conductores a obra 1 

108 
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Fig. Nº 4.25: Envió de conductores a obra 2 

Fig. Nº 4.26: Envío de conductores a obra 3 
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Fig. Nº 4.27: Embalaje de Transformadores 

Fig. Nº 4.28: Transporte de transformadores a obra 1 
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Fig. Nº 4.29: Transporte de transformadores a obra 2 

Fig. Nº 4.30: Transporte de postes de 18m a obra 1 



' '

Fig. Nº 4.31: Transporte de postes de 18m a obra 2 

Fig. Nº 4.32: Transporte de postes de 18m a obra 3 

'

-----
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Fig. Nº 4.33: Transporte de postes de 18m a obra 4 



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones. 

1. Los análisis de costos realizados demuestran que el 60 a 70% del Monto de un

presupuesto corresponde a Suministro de Materiales.

2. Para que el Suministro sea adecuado se debe empezar incluso desde el proceso de

licitación, ingresando con Ofertas Técnicas de primer nivel ya que esto asegura

calificar a la siguiente etapa que es la revisión de Ofertas Económicas.

3. Para que una oferta Económica sea atractiva se debe tener un sistema robusto de

compra con importaciones de materiales clayes como Aisladores, Pararrayos,

Conductores, Transformadores, empalmes, etc de manera de contar con Stock

óptimo y precios competitivos los mismos que asegurarán una Oferta Económica

muy buena

4. La representación de marcas y por ende la importación directa de materiales y/o

equipos por el mismo Contratista implica tener mejores costos unitarios y por lo

tanto mayores márgenes de ganancia los cuales se reflejarán en el balance final del

proyecto. Esta no es una práctica común en los contratistas ya que muy pocos

tienen solvencia económica como la tiene Tecsur. En nuestro caso específico solo

seria necesario ampliar nuestra línea de representaciones y mantener stocks

adecuados con lotes económicos de compra claves. Todo esto se debe mejorar en

coordinación conjunta con el Área Logística. Debemos tener en cuenta además que

el suministro que ofrecemos es de marcas homologadas tanto para Distriluz como
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para Luz del Sur por lo que Tecsur en este sentido tiene un alto valor agregado con 

un suministro de alta calidad. 

5. Luego de obtenerse la Buena Pro de un proyecto eléctrico se debe planificar

adecuadamente su ejecución, para ello se debe recurrir a herramientas

computacionales para el control de tiempos los cuales manejan diagramas de Gantt,

PER T-CPM, etc revisando la ruta crítica y las holguras para administrar con

eficacia el tiempo. El tiempo se convierte entonces en el primer parámetro

importantísimo que se debe manejar con cuidado ya que un retraso origina

penalidades y por ende afectará el costo del proyecto

6. Se deben tomar en cuenta los nesgos del proyecto y establecer medidas de

contingencia. Si nos olvidamos de alguno y no lo consideramos peor que por

desgracia ocurre entonces afectará en tiempo o en costo, si cayó dentro del tiempo

de holgura no habría problema pero si afecta el tiempo de ruta critica afectará al

costo, ahora si no es un problema de tiempo si no de costo no observado entonces

el rendimiento final será menor o en el peor de los casos originará pérdidas en el

proyecto. Más trágico aun es si es una combinación de ambos (tiempo y costo).

7. Técnicamente una solución puede parecer inicialmente económica pero se concluye

que no siempre esto es así. Tenemos por ejemplo el caso de los autoportantes

versus los conductores CPI; a primera vista el costo del CPI es más cómodo y así lo

demuestran sus precios en el mercado pero realizándose el análisis se observa que

resulta mas caro como paquete total ya que está relacionado con otros accesorios a

utilizarse además de la exposición al hurto del cual pueden ser objeto

8. El éxito de un proyecto depende de una Dirección de Proyectos con liderazgo y

visión teniendo como base un buen Equipo de Proyectos. La Dirección de

Proyectos debe basarse mínimamente en los fundamentos del Project Management

Institute ya que son estas un conjunto de "buenas prácticas" comprobadas como

eficaces por la experiencia
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9. Se observa que el proyecto específico 3919 analizado alcanzó un margen pequeño

de ganancia del orden de solamente 1.52%. Esto se debió a problemas relacionados

a las ampliaciones de plazo los cuales han generado penalidades y mayores gastos

generales generándose por ello el margen tan reducido del mismo

1 O. Adicionalmente se han presentado 3 casos adicionales de proyectos, uno con un 

pequeño margen, otro con margen negativo y uno con gran margen y en cada uno 

podemos ver que todo el sin numero de problemas o éxitos que se indicaron se 

resumen en la falencia o no de algunas de las 9 áreas de conocimiento del PMI pero 

principalmente en 3: Administración del tiempo, administración de los costos y 

manejo de los riesgos y alcance. 

Recomendaciones 

1. Es necesario contar con una buena base de datos de costos para efectos estadísticos

de comparación entre uno y otro proyecto de tal manera de poder implantar mejoras

a futuro.

2. Mantener stock de materiales cuyo almacenaje no sea oneroso los cuales

normalmente siempre se utilizan para de este manera poder disponer de estos de

manera inmediata.

3. El personal que vea costos unitarios deber tener bastante conocimiento del mercado

eléctrico y proveedores a fin de obtener los mejores precios

4. En general se recomienda que para que un proyecto eléctrico sea mas eficiente, el

equipo de proyectos esté integrado en su mayoría por profesionales de la carrera de

Ingeniería Eléctrica ya que ayuda a detectar y solucionar los problemas de una

manera más rápida; sin embargo, es necesario que posean estudios adicionales.
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5. Un buen estudio de ingeniería determina los cimientos para ejecutar un proyecto sin

contratiempos. Un buen manejo logístico redundará en el no atraso. Un buen

Sistema de Costos y Presupuestos llevará a fijarse metas mas realistas, Un buen

Montaje no traerá problemas a futuro, en conclusión son procesos fundamentales e

interdependientes. Se recomienda por ello que estos sean procesos robustos,

ordenados y con planes de contingencia inmediatos para enfrentar cualquier evento

sin mayores contratiempos; todo esto teniendo como base las buenas prácticas del

PMI.



ANEXOS 



ANEXO A 

FORMULARIOS PARA PRESENTACION EN LICITACIONES 



Señores: 

HIDRANDINA S.A. 

Presente 

Att. Area Logistica 

FORMULARIO Nº 02 

DECLARACION DE CONFORMIDAD 

Trujillo de del 2004 

Obieto Suministro, Transporte, Montaje, Pruebas y Puesta en Servicio de las Obras de 
Ampliación de Redes de Distribución Primaria, Secundaria y Conexiones Domiciliarias del 
Grupo l-2004 de (05) AA.HH. Huanchaco, Porvenir y La Esperanza IE, (02) AA.HH. 
Chimbote - Casma v (06) CC.PP. La Libertad Nor Oeste IVE" 

Tenemos a bien dirigirnos a Ustedes presentándonos al concurso de la referencia, para 

lo cual cumplimos en consignar la información solicitada, con carácter de Declaración 

Jurada: 

R.U.C. Nº 

Nombre o Razón Social del Postor 

Siglas 

Giro 

Domicilio Legal 

Código Postal 

Telétono 

Fax 

E-Mail

Nombre del Representante Legal 

cargo que desempena 

Documento de Identidad 

Poder Legal Inscrito en el Registro Mercantil : Asiento Nº ___ Ficha Nº ___ _ 

Manifestamos que al presentarnos a este Concurso, hemos recibido toda la información 

necesaria para el estudio de la propuesta y aceptamos expresamente todo el contenido de las 

Aclaraciones, Bases, Modelo de contrato y demás documentos del Concurso por Invitación, que 

declaramos haber leido, visitado el lugarde las obras y estar conformes en su totalidad, 

renunciando expresamnete a interponer acciones legales y de otra naturaleza, contra HIDRANDI

NA S.A. por los actos y decisiones que ésta efectúe o realice con motivo del presente concurso. 

Designamos y facultamos al Sr. ___________ con DNI Nº ____ _ 

a presentar las Ofertas para el presente Concurso. 

Atentamente, 

FIRMA, SELLO Y CARGO 



FORMULARIO No. 3 

DECLARACION JURADA PARA OBRAS SIMILARES EJECUTADAS POR El POSTOR 

J. Nombre de la Obra : 

2. Propietario de la Obra : 

3. Ejecución por Asociación : 

Asociado ( ) Porcentaje de Participación ( ) 
4. Monto del Contrato en soles 5/. : 

§ 
Fecha del Contrato : 

5. Tipo Cambio a la Fecha Contrato : Fecha del Acta de recepción 
6. Monto del Contrato US$. : de obra : 

J. Nombre de la Obra : 

2. Propietario de la Obra : 

3. Ejecución por Asociación : 

Asociado ( ) Porcentaje de Participación ( ) 
4. Monto del Contrato en soles 5/. : 

§ 
Fecha del Contrato :

5. Tipo Cambio a la Fecha Contrato : Fecha del Acta de recepción 
6. Monto del Contrato US$. : de obra : 

J. Nombre de la Obra : 

2. Propietario de la Obra : 

3. Ejecución por Asociación : 

Asociado ( ) Porcentaje de Participación ( ) 
4. Monto del Contrato en soles 5/. : 

§ 
Fecha del Contrato : 

5. Tipo Cambio a la Fecha Contrato : Fecha del Acta de recepción 
6. Monto del Contrato US$. : de obra : 

J. Nombre de la Obra : 

2. Propietario de la Obra : 

3. Ejecución por Asociación : 

Asociado ( ) Porcentaje de Participación ( ) 
4. Monto del Contrato en soles 5/. : 

§ 
Fecha del Contrato :

5. Tipo Cambio a la Fecha Contrato : Fecha del Acta de recepción 
6. Monto del Contrato US$. : de obra :

J. Nombre de la Obra : 

2. Propietario de la Obra : 

3. Ejecución por Asociación : 

Asociado ( ) Porcentaje de Participación ( ) 

4. Monto del Contrato en soles 5/. : 

§ 
Fecha del Contrato : 

5. Tipo Cambio a la Fecha Contrato : Fecha del Acta de recepción 

6. Monto del Contrato US$. : de obra : 

El Postor deberá utilizar obligatoriamente este tipo de formato. 

Fecha: 

Firma y Sello del Postor 

NOTA : Para sutentar a solicitud de la comision el Postor debe Adjuntar por cada Obra : 

J. Contrato de Obra 
2. Acta de Recepción de Obra 



FORMULARIO No. 4 

DECLARACION JURADA DE OBRAS EJECUTADAS DE OTRA NATURALEZA POR EL POSTOR 

1 Nombre de la obra 
2 Propietario 
3 Ejeciución por asociación 

Asociado ( ) Porcentaje de participación ( ) 
4 Monto del Contratoen soles S/. 

1 1
Fecha del Contrato 

5 Tipo de cambio a la fecha del contrato Fecha del Acta de Recepción 
6 Monto del Contrato en soles US$ de Obra: 

1. Nombre de la Obra : 

2. Propietario de la Obra : 

3 Ejeciución por asociación 

Asociado ( ) Porcentaje de participación ( ) 
4 Monto del Contratoen soles S/. 

1 1
Fecha del Contrato : 

5 Tipo de cambio a la fecha del contrato Fecha del Acta de Recepción 
6 Monto del Contrato en soles US$ de Obra: 

1. Nombre de la Obra : 

2. Propietario de la Obra : 

3 Ejeciución por asociación 

Asociado ( ) Porcentaje de participación ( ) 
4 Monto del Contratoen soles 5/. 

1 1
Fecha del Contrato : 

5 Tipo de cambio a la fecha del contrato Fecha del Acta de Recepción 
6 Monto del Contrato en soles US$ de Obra: 

1. Nombre de la Obra : 

2. Propietario de la Obra : 

3 Ejeciución por asociación 

Asociado ( ) Porcentaje de participación ( ) 
4 Monto del Contratoen soles 5/. 

1 1
Fecha del Contrato : 

5 Tipo de cambio a la fecha del contrato Fecha del Acta de Recepción 
6 Monto del Contrato en soles US$ de Obra: 

1. Nombre de la Obra : 

2. Propietario de la Obra : 

3 Ejeciución por asociación 
Asociado ( ) Porcentaje de participación ( ) 

4 Monto del Contratoen soles S/. 

1 1
Fecha del Contrato : 

5 Tipo de cambio a la fecha del contrato Fecha del Acta de Recepción 
6 Monto del Contrato en soles US$ de Obra: 

1. Nombre de la Obra : 

2. Propietario de la Obra : 

3 Ejeciución por asociación 
Asociado ( ) Porcentaje de participación ( ) 

4 Monto del Contratoen soles S/. Fecha del Contrato : 
5 Tipo de cambio a la fecha del contrato Fecha del Acta de Recepción 
6 Monto del Contrato en soles US$ de Obra: 

El Postor deberá utilizar obligatoriamente este tipo de formato. 

Fecha: 

Firma y Sello del Postor 

NOTA : Para sutentar a solicitud de la comision el Postor debe Adjuntar por cada Obra : 

1. Contrato de Obra 
2. Acta de Recepción de Obra 



FORMULARIO No. 5 

Pág. 1/1 

DECLARACION JURADA DE PARTICIPACION DEL INGENIERO RESIDENTE EN OBRAS SIMLARES 

Obras: 

Nombre del Ingeniera 

1. Nombre de la Obra : 

2. Propietaria de la Obra : 

3. Manta del Contrata en sales S/. : 

1 1
Fecha del Contrata :

4. Tipa Cambia a la Fecha Contrata : Fecha del Acta de recepción 
5. Fecha del Acta de Recepción de Obra : de abra : 

1. Nombre de la Obra : 

2. Propietaria de la Obra : 

3. Manta del Contrata en sales S/. : 

1 1
Fecha del Contrata : 

4. Tipa Cambia a la Fecha Contrata : Fecha del Acta de recepción 
5. Fecha del Acta de Recepción de Obra : de abra : 

1. Nombre de la Obra : 

2. Propietaria de la Obra : 

3. Manta del Contrata en sales S/. : 

1 1
Fecha del Contrata : 

4. Tipa Cambia a la Fecha Contrata : Fecha del Acta de recepción 
5. Fecha del Acta de Recepción de Obra : de abra : 

1. Nombre de la Obra : 

2. Propietaria de la Obra : 

3. Manta del Contrata en sales S/. : 

1 1
Fecha del Contrata : 

4. Tipa Cambia a la Fecha Contrata : Fecha del Acta de recepción 
5. Fecha del Acta de Recepción de Obra : de abra : 

1. Nombre de la Obra : 

2. Propietaria de la Obra : 

3. Manta del Contrata en sales S/. : 

1 1
Fecha del Contrata :

4. Tipa Cambia a la Fecha Contrata : Fecha del Acta de recepción 

5. Fecha del Acta de Recepción de Obra : de abra : 

1. Nombre de la Obra : 

2. Propietaria de la Obra : 

3. Manta del Contrata en sales S/. : 

1 1
Fecha del Contrata : 

4. Tipa Cambia a la Fecha Contrata : Fecha del Acta de recepción 

5. Fecha del Acta de Recepción de Obra : de abra : 

El Pastar deberá utilizar obligatoriamente este tipa de formato. 

Fecha: 

Firma y Sella del Pastar 

NOTA : Para sutentar a solicitud de la camisian el Pastar debe Adjuntar par cada Obra: 

1. Contrata de Obra 
2. Acta de Recepción de Obra



FORMULARIO No. 06 

COMPROMISO DE PARTICIPACION DE INGENIERO 
PROPUESTO 

Señores 
HIDRANDINA S.A. 

Ref. : CONCURSO POR INVITACION 

Los abajo suscritos comprometen su participación profesional durante la ejecución de la obra, en 
el caso que el CONTRATISTA ................................................................ obtenga la Buena Pro 
en el Concurso por Invitación. 

Atentamente, 

Gerente de Obra 

Nombre: 
CIP 

FIRMA Y SELLO 

Residente de Obra : (05) AA.HH. Huanchaco, Porvenir y La Esperanza IE 

Nombre: 
CIP 

FIRMA Y SELLO 

Residente Adjunto 1 Obra : 02 AA.HH. Chimbote - Casma 

Nombre: 
CIP 

FIRMA Y SELLO 

Residente Adjunto 2 Obra: 06 CC.PP. La Libertad Nor Oeste IVE 

Nombre: 
CIP 

FIRMA Y SELLO 
Nota : Adjuntar Certificado de Inscripción y Habilidad del Colegio de Ingenieros del Perú, 

vigentes, de los profesionales declarados. 
Se solicitará legalización notarial antes de la firma del contrato. 



FORMULARIO Nº 7 
RELACION MINIMA DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 

PROPIEDAD EQUIPO AÑOS DE 

ITEM Cantidad DESCRIPCION ALQUILER PROPIO UBICACION �NTIGÜEDAI NOTAS 
Camión Grua de STn. Mín.de Capac.de carga equipado con brazo hidráulico similar tipo 

01 2 HlAB 500, p' transporte y Montaje Posteria 

Camión Grua de 3Tn. Mín.de Capac.de carga equipado con brazo hidráulico similar tipo 

02 1 HlAB 500, p' transporte y Montaje Posteria 

03 3 Camioneta Rural 4 x 4 

04 2 Medidor de resistencia de puesta a tierra 

05 2 Megómetro 0-20,000 V. electrónico 

PROPIEDAD EQUIPO 

ITEM Cantidad DESCRIPCION ALQUILER PROPIO UBICACION NOTAS 

06 2 Dinamómetro de 2 Tn. capacid. 

07 10 Maletín de Herramientas 
tqu1po ae 1-'ue:sw a 1 ,erra y en corto c1rcu1co, con pmzas aucomac,cas ae pre_engancne 

08 4 propio y pertigas aislantes longitud mínima 2m. 

09 40 Poleas metálicas e/canal de 50-70 mm abertura. 
Portabobinas 3 Tn. capacidad m1nima, tipo movil, con mecanismo de control de trenad 

10 3 incorporado para tendido de conductor. 

11 3 Prensa para empalmes 

12 10 Ranas metálicas con autoajuste rango de agarre para conductor de 12mm 

13 8 Ratchet (Trico) de capacidad mínima 2 Tn. 

14 3 Detector de tensión unipolar con señal luminosa y sonora rango 2 - 36 kV 

15 3 Pertiga aislante Telescopica con terminal de acople universal 



FORMULARIO No. 08 

RELACION DE PROVEEDORES PARA EL SUMINISTRO OFERTADO 

SUMINISTRO FABRICANTE/MARCA PROVEEDOR/ PROCEDENCIA 

DISTRIBUIDOR 

POSTES Y ACCESORIOS DE CONCRETO ARMADO 

POSTES METALICOS Y ACCESORIOS 

AISLADORES 

CONDUCTORES 

CABLES 

FERRETERIA DE POSTES Y ACCESORIOS 

RETENIDAS 

PUESTA A TIERRA 

TRANSFORMADORES 

TABLEROS DE DISTRIBUCION 

SECCIONADORES, PARARRAYOS Y TERMINACIONES 

EQUIPOS DE MEDICION 

FUSIBLES DE EXPULSION 

LUMINARIAS Y LAMPARAS 

CAJAS DE DERIVACION 



HIDRANDINA S.A. 

FORMULARIO No. 8A 

TABLA DE DATOS TECNICOS 

ABRAZADERAS PARA PASTORALES (B.T) 

50,901 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD REQUERIDO OFERTADO 

1 Fabricante 

2 Material de fabricación. Acero SAE 1 020 

3 Tipo Simple 

4 Galvanizado: 

- Norma ASTM A 153/A 153M 

- Acabado En caliente 

- Clase 

- Espesor mínimo um 100 

5 Dimensiones ver planos 

- Para pastorales con diámetro (01) mm 40 

- Diámetro del poste (02) mm 140 

- Diámetro de agujeros (03) mm 12 

- Espesor (e) mm 

- Ancho (Al mm 40 



-- .... ;, - ..... :, .... 

F O R M U L A R I O No. O 9 CALENDARIO VALORIZADO MENSUAL DE AVANCE DE OBRA-REAL 

OBRA : Ampliación de Redes de Distribución de (05) AA.HH. Huanchaco, Porvenir y La Esperanza IE FECHA: 11-Ago-06 

M ON T O M E N S U A L  DE A V A N C E  DE OBRA S/. (SIN IGV) AVANCE MENSUAL AVANCE ACUMULADO 
.. 

AVANCE ACUMULADO ;; 

Redes C onexiones TOTAL N ro Redes 

MES Primarias S ecundarias D omiciliarias T otal T otal < 

Sección 2 Secclón3 Ejecutado Sección 4 Ejecutado Sección 5 Ejecutado Sección 6 Ejecutado Ejecutado Programado V al Sección 1 Ejecutado Ejecutado Programado Real e Programado Real/Prog. .. 

(Prog.) (Prog.) (Prog.) (Prog.) (Prog.l (Prog.) � 

. 

-

. 

TOTAL 

AVANCE FISICO MENSUAL 
t 

Avance M ensual 
t 

AYAHCEPOR 
' t 

SECCION DE OBRA ' ' 

IACUMULADOI 
t t 

AVAHCEPOR 

SECCION DE OBRA t t 

PONDERADO o o 

IACUMULADOI 
o o 

PESO o o 

SECCION 
o o 

OBRA 

- - -

1
= PROGRAMADO =REAL 

1-.-PROG_ACUMUL -- REAL ACUMU 
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ELECTROCENTRO S.A. 

PROYECTO 

RESUMEN GENERAL DETALLADO 

: CAPTACION DE CLIENTES INMEDIATOS CACI - 4B 

ITEM DESCRIPCION TARMA-TAPO 

RED SECUND. RED PRIMARIA 

1 SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS S/ 79.710,84 S/ 10.456,73 

11 MONTAJE ELECTROMECANICO S/ 29.858,95 S/ 1.949,97 

S/ 

S/ 

11 DESMONTAJE ELECTROMECANICO o O S/ 

111 TRANSPORTE DE MATERIALES ( 5% DE SUM. MAT. ) S/ 3.985,54 S/ 522,84 S/ 

IV COSTO DIRECTO S/ 113.555,33 S/ 12.929,54 S/ 

V GASTOS GENERALES (10 % DE COSTO DIRECTO) S/ 11.355,53 S/ 1.292,95 S/ 

VI UTILIDADES (10 % DE COSTO DIRECTO) S/ 11.355,53 S/ 1.292,95 S/ 

SUB TOTAL S/ 136.266,39 S/ 15.515,44 S/ 

TOTAL COSTO DIRECTO EN NUEVOS SOLES SI 136.266,39 SI 15.515,44 SI 

TOTAL COSTO DIRECTO EN DOLARES AMERICANOS 39157,01 4458,46 

Jun-04 

VALLE MANT ARO TOTAL 

RED SECUND. RED PRIMARIA 

522.781,17 S/ 208.029,95 S/ 820.978,69 

193.792,16 S/ 48.007,48 S/ 273.608,56 

1.118,02 S/ 13.148,18 S/ 14.266,20 

26.139,06 S/ 10.401,50 S/ 41.048,94 

743.830,41 S/ 279.587,11 S/ 1.149.902,39 

74.383,04 S/ 27.958,71 S/ 114.990,23 

74.383,04 S/ 27.958,71 S/ 114.990,23 

892.596,49 S/ 335.504,53 S/ 1.379.882,85 

892.596,49 SI 335.504,53 SI 1.379.882,85 

256493,24 96409,35 396518,06 



ELECTROCENTRO S.A. 

RESUMEN GENERAL 

PROYECTO CAPTACION DE CLIENTES INMEDIATOS CACI - 4B 

DEPARTAMENTO JUNIN 

PARTE 2 REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS 

DISTRITO TAPO Jun-04 

ITEM 1 DESCRIPCION 1 TOTAL 

SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPO SI 79.710,84 

11 MONTAJE ELECTROMECANICO SI 29.858,95 

111 DESMONTAJE ELECTROMECANICO SI 

111 TRANSPORTE DE MATERIALES SI 3.985,54 

IV COSTO DIRECTO SI 113.555,33 

V GASTOS GENERALES (10 % DE COSTO DIRECTO) SI 11.355,53 

VI UTILIDADES (10 % DE COSTO DIRECTO) SI 11.355,53 

SUB TOTAL SI 136.266,39 

TOTAL COSTO DIRECTO EN DOLARES AMERICANOS us $ 39.157,01 



ELECTROCENTRO S.A. 

PROYECTO 

DEPARTAMENTO 

PARTE 2 

DISTRITO 

RESUMEN DETALLADO 

CAPTACION DE CLIENTES CACI - 4B 

JUNIN 

: REDES SECUNDARIAS 

: TAPO 

ITEM 1 

11 

IV 

V 

VI 

VII 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

DESCRIPCION 

SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS 

ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO 

CABLES Y CONDUCTORES DE ALUMINIO 

ACCESORIOS DE CABLES AUTOPORTANTES 

CABLES Y CONDUCTORES DE COBRE 

LUMINARIAS, LAMPARAS Y ACCESORIOS 

RETENIDAS Y ANCLAJES 

ACCESORIOS DE FERRETERIA PARA ESTRUCTURAS 

PUESTA A TIERRA 

MONTAJE ELECTROMECANICO 

OBRAS PRELIMINARES 

INSTALACION DE POSTES 

INSTALACION DE RETENIDAS 

MONTAJE DE ARMADOS 

MONTAJE DE CONDUCTORES AUTOPORTANTES 

INSTALACION DE PUESTA A TIERRA 

INSTALACION DE PASTORALES, LUMINARIAS Y LAMPARAS 

PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO 

TRANSPORTE DE MATERIALES ( 5% DE SUM. MAT.) 

COSTO DIRECTO 

GASTOS GENERALES (10 % DE COSTO DIRECTO) 

UTILIDADES (10 % DE COSTO DIRECTO) 

SUB TOTAL 

TOTAL COSTO DIRECTO EN DOLARES AMERICANOS 

1 SUB-TOTAL l 

26.192,00 

11.381,64 

7.062,82 

8.957,72 

10941,35 

3.748,52 

7.972,71 

3.454,08 

1.231,91 

15.904,00 

5.209,88 

1.360,88 

1.121,22 

2.015,56 

1.515,50 

1.500,00 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

Jun-04 

TOTAL 

79.710,84 

29.858,95 

3.985,54 

113.555,33 

11.355,53 

11.355,53 

136.266,39 

us $ 39.157,01 



ELECTROCENTRO S. A. 

CAPTACION DE CLIENTES INMEDIATOS CACI. 4B 

METRADO DE MONTAJE ELECTROMECANICO 

UBICACION Distrito: TAPO 
Provlncla:TARMA 
Departamento: JUNIN 
REDES SECUNDARIAS SECCION 

ltem Descripción 

1,00 ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO 
1.01 Poste de conaelo Armado de 9 m'200 
t,02 Poste de concreto Armado de 9 ml300 
t,03 Perila pera Poste de Concrtlo 
1.04 Pillln Esmtltt para t11U11t1111Cion y lOllalzacion de Ealrudwu Onc. Dilolvenle) 

2,00 CABLES Y CONDUCTORES DE ALUJ111NIO 
2.0t Ccndudor ·-t· de ak.mlnio, 2xt6125 mm' 
2,02 Conduclor ·-· de ak.mlnio, 1Kt6•t6125 mm' 
2,03 Conduclor ou1Dpol1ante de auninio, 1><25•16125 mm' 
2,04 Conduclor -· de auninio, 1"35•16125 mm' 
2,05 ConobD -· de ak.mlnio, 2xt6+16125 mm' 
2,06 Conduclor -· de -- 2"25•16125 mm' 
2,07 Conduclor -· de -- 2"35•16125 mm' 
2,08 Conduclor tu1Dpol1anle de -- 3"16125 mm' 
2,09 Conduclor outq,or1anle de -- 3>C25/'25 mm' 
2,10 Conducloro-todeak.mlnio, 3X35l25 mm' 
2,tt Ccndudor ·-· de -- 3xt6+16125 mm' 
2,12 Ccndudor ·-· de ak.mlnio, 3>125+16125 mm' 
2,13 Conduclor aulopot1anle de aklrmo, 3x35•t6125 mm' 

3,00 ACCESORIOS DE CABLES AUTOPORTANTES Y CO DUCTORES DESNUDOS 
3,01 Cc:wTea Pl6stic::a de amarre color negro 
3,02 e-bineláico looado i¡,c, pemnci6n para -.. AJ 35 mm'/Cu 4-10 mm' P ... tose-. 
3,03 Ccnocl0r bineláico looado t¡,o Ptwforaáon para -es Al 35 mm'ICU 4-tO mm' para neutro Aislado 
3,04 Conector fooado t¡)o pelfcnci6n POIO c:ond.-es Al 35 mm' para fue oitlocfo 
3,05 Ccnocl0r looado t¡,o oorrc,resión pera-esAJ 25 mm' p.,. neutro dosrulo 
3,06 GrlpadeAndojo Córicapara-de oleociónde tbririode 16 o 35 nm2. 
3,07 Grlpade �----de-deAunnode 16 a 35 mm' 
3,08 Cilla outofl.rldonto pera momo de ceblo 

Ccnocl0r looado t¡,o pemnci6n .... -.. Cu/Al 35 mm' para --
3,09 Aislador t¡,o Carrete 

4,00 CABLES Y CONDUCTORES DE COBRE 
4,01 Conduclor de CU recocido, r"° N2XY oisfonionlo t¡,o XI.PE, b¡,olar, 10 mm', negro 
4,02 Conduclor de CU recocido, T"° N2XY oislolrionlo t¡,o XI.PE, T�. 10 mm', negro 
4,03 Conduclor de cu recocido. r"° N2XY oislolrionlo i¡,c, XI.PE, r,npo1or 10 mm', negro 
4,04 Conduclor de CU a,ncenlrioo de 2x4 nm' 000 oistomionlo y c,blerta de PVC 
4,05 Conduclor de CU a>ncenlrioo de 3x4 nm' 000 oisfonionlo y c,blerta de PVC 
4,06 Conduclor de poosta o tiono de ocbro reoocido, cobleado de 16 mm', 71-.. 
4,07 Conduclor de ocbro looado, lislamionlo t¡,o XI.PE, BIPOlAA, de 2"2,Snm', forro negro t¡,o N2XY 
4,08 Conduclor de CU looado de 25 nm' 

5,00 LU•UNARIAS, LAMPARAS Y ACCESORIOS 
S,01 Ccnoclorbirneláico looado t¡,o pemnci6n ..-. --Al 25 nm'/Cu 4-10 nm' ..-. fose --
5,02 Conedorbinetilicolooadot¡)ooorrc,resiónpera-OIAl16nm'/Cu4-10nm'p ... neutrodosrulo. 
5,03 LuminorioCCl,.,ieta000ec,ipopara""-"de70W. 
5,04 �devapordeaociodeoltapraion70W 
5,05 -deA'G" paralijldor,dopostoralenpostodo Concrtlo 
5,06 P-de 11.bo de A' G' 3&m, de diomalro INT. 500mm de""'""' horizontal, 720mm de e111n 

y 20'de iránoáón. Pf?Ml1ode 2 -- para posltl de CAC 
5,07 Pcwtafud>lt.....,....de5A000fud>ltde2A 

6,00 RETENIDAS Y ANCLAJES 
6,01 Alorri><t de A'G" N' 12 ..-. enlormado 
6,02 Ab<azlldtni deA'G"de 125nm do ciámtlro pera-do Rtlormt 
6,03 Anlndolo de Andojo de eotr0 de 102 x 102 x 5 nvn. 000 oauit<o oennl de 18 mm de ciámtlro 
6,04 Anlndolo aJO<hdo"""' do 57 x 57 x 5 nm, 000 oguje,o oenlrof do 18 nm de ciámtlro 
6,05 Pemoong1W000ojol_.-.de 16 nm dodiimtlro x203 nvn de lor,gibl. Provillode Ty C 
6,06 Bloque de concrtlo emmdo de 0,40 x0,40 x0,20 m. 
6,07 Coblt de tl00fO � S""- Mtltin de 10mmdediimttro,de71-.. 
6,08 Ccnocl0r bineláico looado t¡,o °'""''esión p1110 c:ond.-ea Al 25 mm'/Cu 16 nm' para neutro dosrulo 
6,09 Conectordd>lt w, bineláico p.,. cobltde ,._o de 10 nvn de cfiám. y -de Cu 16 nm' 
6,10 5-1e de oonlnpunta de ,._o de 51nm de diimttro x 1m de Longitud, provisto de- por1idt, 

pletina 100x5 mm. 000 4 pemo1 de 13mm de ciámttro x 51 nvn de lonfitud 
6.11 Grapa paralela de..,... de 152 nvn de longiáJd, prOYista de 3 pemo1 
6,12 Vario de ondaje de 10tro, de 16 nm de diám. x 2400 nvn long., provillo de ojol guordocobo en un 

memo, y tue,ca y oonlrltuetce en• oá'o. 
6,13 AisladorTroodón 

7,00 ACCESORIOS DE FERRETERIA PARA ESTRUCTURAS 
7,01 Pltncho Ganchodes._,..,,,para POlle 
7,02 Fltje de ,._o lna,ódoblt de 19 nm' de ciámttro pr0Yis1o de hebile poni Plancho Gand-oo 
7,03 Fltit de ,._o lno,ódable de 19 nm' de di6melro PfOYÍSl0 de hebile PARA CAJA 
7,04 Fltje de -.1noxldab1t de 19 nm' do diimttro pr0Yis1o de hebile 
7,05 -Cuadrada CuvodeA'G", 57 x57 x5nm, 000eguj«ode ta nvndediimttro 
7,06 Perno con ga,.:::ho de A-C-de 16 mm de diámelro, prcwista de arandea, l.le(ca y contralJeral de 203 nvn de longitud. 
7,07 Pemo con gancho de A"G" de 16 nvn de diimetro, proYista de erandele, tuerca y c:ontraluorce de 305 nvn de longitud. 
7,08 Perno de A' Gº de 13 nvn de di6metro, de203 nmde long,pr0Yislodeuwcay000trtl 
7,09 Perno de A· e· de 13 mmdedíé.motro,de 305 nvn de long, provisto de tu«cay contral 
7,10 Perno con o;al, de A· e· de 16 nvn de diámetro. de 203 nvn do long, provisto do tuerca y oonlral 
7,11 Pemooonojal, de A· e• de 16 mmde dilmelro, de305 mm de long, prOYiltode tuefcayconrnL 
7,12 Tue,ca OjaJ de A· G-, para perno de 16 mm demetro 
7,13 Por111Í""'8 UnipolardeA'G', prOYisle dep<1de 10nvn deciámt .. 
7,14 Ceja de Oeri,oción pn Aoomelide1, Sillemll 380-220 V. (10 bomem en cada berre de Cu) 
7,15 Caja de Oeri,oción p.,. Aoomtlide1, Siltemo 380-220 V. (05 bor,,..... en cada borra de Cu) 
7,16 Caja de Democ:i6n pn Aoomtlide1, Sistema 220 V· 30 (10 bomem en cada bono de Cu) 
7,17 Ceja de Demoá6n para Aoomtlide1, Sistema 220 V-30 (05 bomenl1 en cada borro de Cu) 
7,18 Cejo de Oeri,oción pn Aoomtlidu, Sistema 440-220 V. (ID borneru en cada bono de CU) 
7,19 Ceja de Oeri,oción pora Aoomtlidta, Sistema 440-220 V. (05 bornero, en cada borra de Cu) 
7,20 Caja de Oeri,oción P"" Aoomelidts, Sistema 220 V. (10 bomenl1 en cada borro de Cu) 
7,21 Cojo de Oeri,oción pera Aoomtlidts, Slslemo 220 V. (05 bomom en cada barro de Cu) 

SUB ·TOTAL: 

SUB •TOTAL: 

SUB •TOTAL: 

SUB -TOTAL: 

SUB -TOTAL: 

SUB -TOTAL: 

SUB ·TOTAL: 

Und. Precio TOTAL 

Unitario S/. "·n rnt,1 �/ 

u 348,00 24 8.352 
u 417,60 40 16.704 
u 17,40 64 1.114 

ni. 35 00 0 64 22 
26.192 

m 2,86 o o 

m 4,05 o o 

m 4,42 o o 

m 4,65 o o 

m 5,07 2244,9 11.382 
m 6,22 o o 

m 7.24 o o 

m 5,07 o o 

m 6,83 o o 

m 8,57 o o 

m 6,46 o o 

m 7,99 o o 

m 9 52 o o 

11.382 

u 0,82 321 263 
u 15,00 272 4.060 
u 10,38 o o 

u 15,00 44 660 
u 10,38 o o 

u 17,50 46 805 
u 30,60 41 1.255 
m 0,70 o o 

u 15,00 o o 

u 2500 o o 

7.063 

m 6,60 o o 

m 7.20 1.2 9 
m 7,62 o o 

m 2,75 3000 8.250 
m 3,75 o o 

m 3,16 188 594 
m 2,00 52,5 105 
m 2 10 o o 

8.958 

u 15,00 70 1.050 
u 10,38 o o 

u 168,30 35 5.891 
u 69,80 35 2.443 
u 5,60 70 406 
u 27.20 35 952 

o o 

u 5 71 35 200 
10.941 

m 0,51 84 43 
u o o 

u 4.25 28 119 
u 4,15 56 232 
u 6,80 28 190 
u 26,25 28 735 
m 3,16 275 869 
u 10,38 28 291 
u 6,80 28 190 
u 55,22 o o 

o o 

u 7,62 56 427 
u 23,29 28 652 

o o 

u 1560 o o 

3.70 

u o o 

u o o 

u 7,24 68 492 
u o o 

u 4,15 129 535 
u 6,12 41 251 
u 9,52 o o 

u 2,65 59 156 
u 2,99 9 27 
u 7,48 35 262 
u 10,88 9 98 
u 9,45 2 19 
u 8,84 136 1.202 
u 65,00 o o 

u 65,00 o o 

u 65,00 o o 

u 65,00 o o 

u 65,00 1 65 
u 65,00 57 4.845 
u 65,00 o o 

u 85 00 o o 

7.973 



ELECTROCENTRO S. A. 

CAPTACION DE CLIENTES INMEDIATOS CACI - 4B 

METRADO DE MONTAJE ELECTROMECANICO 

UBICACION Distrito: TAPO 
Provlncl11:TARMA 
Oepairt:amenlo: JUNIN 
REDES SECUNDARIAS SECCION 

ltam DHcrlpclón 

ª·ºº PUESTA A TIERRA 
1.01 Conector Bimelillico lonodo. -Al 25 mm'/ Cu de t6 mm' pata nou .. oislodo. tipo pernnd6n 
1.02 Grapa en ·u· de aoe,ro reo.bieno con cobre 44.5 x 9.5 nvn do longitud 
1.03 E-de Ccbfe de 16 mm de deme .. x 2.40 m de longitud 
ª·º' Conector de Blonce pero E-de 16 mm0 y-de 16 mm2 
8.05 Ceja de Rog� .. CAC de 0.40x0.40x0.30 m 
8.06 r..,..Vegelolc.nóde 

Ceja de Rog� .. CAC de 0.40x0.40x0.30 m 
8.07 Coibón 

SUB •TOTAL: 

1 TOTAL SUMINISTRO DE MATERIALES 

MONTAJE ELECTROMECÁNICO 

1.00 OBRAS PRELIMINARES 
1.01 ReplanlllC> TCl)C)!Jlilloo. lbialci6n de eslnáns e lngenieria de deblle de la Rod Seo..nderia 
1.02 Cwl1)amentos y -

SUB •TOTAL: 

2.00 INSTALACION DE POSTES DE CAC Y NUMERACION 
2.01 Transl)Qrte de posl<I de CAC de 9n"llOO de eJn.cen a P"11o de lzaje 
2.02 Transl)Qrte de posl<I de CAC de 9m/300 de eJn.cen a P"11o de lzaje 
2.03 Excevaci6n hueco pn pc,ste de CAC de 91W'200 en len'eno nonna1 
2.04 Exc:avaó6n huaco pa,a posl<I de CAC de 9m/300 an mano nonnal 
2.05 Excavación hueco p111111 poste de CAC de 9m'200 en Pistas y Veredas 
2.06 Excavaci6n huem pa,a P0lte do CAC de 9m"300 en Pistas y V«edas 
2.07 128do de posl<I de CAC 9rrl200. inc:á,y1..........., 
2.08 l28do de posl<I de CAC 9ml300. inc:á,ye..........., 
2.09 Cimen_, de posl<l de CAC. (lnc. Resano de Pis1as yVeredes) 

SUB -TOTAL: 

3.00 1 STALACION DE RETENIDAS 
3.01 Exc:avaci6n de 211'5 para retenida en '8rreno normal 
3.02 Excavación huaco pero bloque de andaja an an Pista y Veredes 
3.03 lnsllllación de Relerida -RJ 
3.04 lnsllllación de Raleride Vertiall RV 
3.05 lnsllllación de Relerida 1- RJ.A 
3.06 lnsllllación de Retenido Vertical RV-A 
3.07 Ralano y� pero el bloqua de endeje(lnc. Resane de p..,. y Veredes) 

SUB •TOTAL: 

,.oo MONTAJE DE ARMADOS 
4.01 Armado ripo E1, con ca;. de dorivac:ión para acomelida 
4.02 Annodo Too EIIS. lin caje de derivaci6n pero ecornelida 
4.03 Armado Tipo E2. con C8fl de derivación para 1001T1elida 
4.04 Armado Tipo E2JS, si'\ atia de doriv9ción para acometida 
4.05 Annado Tipo E3. con caia de derivlaón pn acometida 
4.06 Annedo Tipo EllS, si'\ c:e;a de derwedón para aoomelida 
4,07 Armado Tc,o E4. con Cija de derivec:ión para acometida 
4,08 ,.,,,_ r.,.E.,S. lin ceja dederivaci6npero ecornelida 
4,09 AnnodoTooE5.con ceja de derivaci6npa,a 1001TlOlide 
4.10 Annado Tc,o E.5/S, sin c:a;e de derivación para 1100ffletide 
,.11 AnnodoTooE6.concejadederivaci6n-1001TIOlide 
4.12 Armodo roo E61S. lin caja de derivaci6n pero 1001TIOlide 

SUB •TOTAL: 

s.oo MONTAJE DE CONDUCTORES AUTOPORTANTES 
�ande T aródo y Puesta an flecha de: 

5.01 �._ .. de -- 2"16'25 mm' 
5.02 �._ .. de -- 1x16•16f25 mm' 
5.03 �·-de -- 1x25•16f25 mm' 
5.04 �_ .. de -- 1"35•16'25 mm' 
5.05 �_ .. de -- 2"16•16125 mm' 
5.06 � a\11op011anl<I de eluninio. 2x25•16125 mm' 
5.07 � __ .,de -- 2"35•16125 mm' 
5.08 Cond.-au\opo!Ulnl<ldewnno. 3x16125 mm' 
S.09 �-1<1dewnno. 3x25.'25 mm' 
5.10 �-1<1dewnno. 3"35125 mm' 
5,11 � au1opof1ante de aluninio. 3x16•16f25 mm' 
5.12 �_..,,.de -- 3'25•16'25 mm' 
5.13 Cond.-__ ,. de aluminóo. 3"35•16'25 mm' 

SUB -TOTAL: 

'·ºº INSTALACION DE PUESTA A TIERRA 
6.01 ExcavaciOn para Puesta• TIM'I en Teneno Norma, 
6.02 Excavaci6n para Puesta I TM!WTI en Pistas y Veredas 
6.03 Annodo PAT.C (con"' eledrodo) pare puesta e Jieml. lnsllllación anposl<lde CAC 
6.04 Annodo PAT-1 ( con un eledrodo) poraJ)UOl1a I Jieml. lnsllllaciónanpool<I de rnodenl 
6.05 Rellano y� de J)UOl1a a Jieml (lnc, Caja de rogm-o) 

SUB •TOTAL: 

1.00 INSTALACION DE PASTORAL. LUMINARIAS Y LAMPARAS 
1.01 lns1alecióndePaslcnldeA"G' 
7.02 lnslalaóón de Ll.minaria y � 

SUB -TOTAL: 

,.oo PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO 
a.01 Pruebas y Pues1e an Servicio de la Redes Secuidariu y Aa>melidas Oomdianal 
a.02 E>q,edieole Tec:nico conforme I Obra (1orig +2Cop.) de RS.induye la presentadon digitalizada del expocfionto en un CD 

SUB -TOTAL: 

11 TOTAL DE MONTAJE ELECTROMECANICO 

1.00 DESMOMONTAJE ELECTROMECÁNICO 
Relifo de Postes de madenl de 9m 
Oesmonta;e de retenida, 
Oesmonlaje de oond<Jclwo, de Al ó Cu 
OesmonlajedellllNldol 

SUB -TOTAL: 

111 TOTAL DE DESMONTAJE ELECTROMECANICO 

Und. 

u 
u 
u 
u 
u 

m' 
u 

ko 

km. 
Loe. 

u 
u 

m3 
m3 
m3 
m3 
u 
u 
u 

m3 
m3 
u 
u 
u 
u 
u 

u 
u 
u 
u 
u 
u 
u 
u 
u 
u 
u 
u 

Km 
Km 
Km 
Km 
Km 
Km 
Km 
Km 
Km 
Km 
Km 
Km 
Km 

m3 
m3 
u 
u 

m3 

u 
u 

Loe. 

Loe. 

u 
u 
m 

Jno 

Precio TOTAL 

Unitario SI. r.,nt. Tn.,I «/. 

10.38 16 166 
4.00 o o 

85.70 16 1.371 
2.00 16 32 

25.00 o o 

60.00 13.28 797 
28.00 16 448 
0 80 800 6-40 

3.454 

SI. 79710.84 

435.47 2.14 932 
10000 3 300 

1.232 

28.79 24 691 
28.79 40 1.152 
31.47 6,11 192 
31.47 10.18 320 

111.92 24 2.686 
111.92 40 4.477 
45.05 24 1.081 
45.05 40 1.802 
54 73 6-4 3.503 

15.904 

31.47 17.26 543 
111.92 17.26 1.932 
43.36 23 997 
54.21 5 271 
55.00 o o 

63.20 o o 

52.38 28 1.467 
5.21 0 

16.02 27 433 
12.30 7 86 
19.14 o o 

16.02 o o 

17.83 35 624 
12.80 o o 

19.14 2 38 
16.02 o o 

27.72 4 111 
23.01 3 69 
35.21 o o 

26.93 o o 

1.361 

413.35 o o 

450.38 o o 

472.96 o o 

482.00 o o 

498.32 2,25 1.121 
502.36 o o 

510.00 o o 

520.00 o o 

531.68 o o 

607.73 o o 

617.56 o o 

632.50 o o 

653 00 o o 

1.121 

31.47 8.32 262 
111.92 8.32 931 
20.57 16 329 
18.56 o o 

3084 16 493 
2.016 

15.51 35 543 
27 79 35 973 

1.516 

200.00 3 600 
30000 3 900 

1.500 

SI. 29.859 

45.00 o o 

38.00 o o 

0.60 o o 

10.54 o o 

o 

SI. o



ELECTROCENTRO S.A. 

RESUMEN GENERAL 

PROYECTO : CAPTACION DE CLIENTES INMEDIATOS CACI -4B 
1 DEPARTAMENTO : JUNIN 

SECCION 1 : REDES PRIMARIAS 7.62, 10, 13.2 y 22.9 KV 

ITEMI DESCRIPCION 

1 SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPO 

11 MONTAJE ELECTROMECANICO 

111 DESMONTAJE ELECTROMECANICO ( 60% MONT. ELECTROMEC.) 

IV TRANSPORTE DE MATERIALES ( 5% DE SUM. MAT.) 

V COSTO DIRECTO 

VI GASTOS GENERALES (10 % DE COSTO DIRECTO) 

VII UTILIDADES (1 O % DE COSTO DIRECTO) 

SUB TOTAL 

TOTAL GENERAL EN DOLARES AMERICANOS 

Tipo de Cambio (S/. / US $) 

Jun-04 

1
TOTAL 

S/ 10.456,73 

S/ 1.949,97 

S/ -

S/ 522,84 

5/ 12.929,54 

S/ 1.292,95 

S/ 1.292,95 

5/ 15.515,44 

us $ 4.458,46 

3,48 



ELECTROCENTRO S.A. 

RESUMEN DETALLADO 

PROYECTO 
DEPARTAMENTO 
SECCION 1 

CAPTACION DE CLIENTES INMEDIATOS CACI - 4B 

JUNIN 
REDES PRIMARIAS 7.62, 10, 13.2 y 22.9 KV 

ITEMI DESCRIPCION 

11 

SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS 

POSTES Y CRUCETAS 

2 AISLADORES Y ACCESORIOS 

3 CONDUCTORES, CABLES y ACCESORIOS 

4 MATERIAL DE FERRETERIA PARA POSTES 

5 MATERIAL DE FERRETERIA PARA SUBTERRANEOS 

6 RETENIDAS Y ANCLAJES 

7 MATERIAL PARA PUESTA A TIERRA 

8 TRANFORMADORES DE DISTRIBUCION 

9 EQUIPO DE PROTECCION, MANIOBRA Y MEDICION 

1 O CABLES DE ENERGIA DE BAJA TENSION 

MONTAJE ELECTROMECANICO 

1 OBRAS PRELIMINARES 

2 INSTALACION DE POSTES 

3 INSTALACION DE RETENIDAS 

4 MONTAJE DE ARMADOS 

5 MONTAJE DE CONDUCTORES 

6 OBRAS CIVILES 

7 INSTALACION DE PUESTA A TIERRA 

8 PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO 

111 DESMONTAJE ELECTROMECANICO ( 60% MONT. ELECT.) 

IV TRANSPORTE DE MATERIALES ( 5% DE SUM. MAT. ) 

V COSTO DIRECTO 

VI GASTOS GENERALES (10 % DE COSTO DIRECTO) 

VII UTILIDADES (10 % DE COSTO DIRECTO) 

SUB TOTAL 

COSTO DIRECTO TOTAL EN DOLARES AMERICANOS 

FECHA: 

1 SUB-TOTAL 1 

1.495,00 
122,00 
101,42 
133,74 

0,00 
0,00 

510,77 
3.850,26 
3.659,14 

584,40 

250,40 
242,43 

0,00 
248,91 

54,60 
105,00 
262,23 
786,40 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

Jun-04 

TOTAL 

10.456,73 

1.949,97 

522,84 

12.929,54 

1.292,95 

1.292,95 

15.515,44 

US$ 4.458,46 



ELECTROCENTRO S.A. 

PROYECTO 

DEPARTAMENTO 

SECCION 1 

VALOR REFERENCIAL 

CAPTACION DE CLIENTES INMEDIATOS CACI - 48 

JUNIN 

REDES PRIMARIAS 7.62, 10. 13.2 y 22.9 KV 

ltem 

1,00 
1,01 

1.02 
1,03 
1,04 

2,00 
2.01 

3,00 
3,01 
3,02 
3,03 

4,00 

4,01 
4,02 
4,03 
4,04 
4.05 

5,00 
5,01 
5,02 
5,03 

5,04 
5,05 
5,06 
5,07 
5,08 
5,09 

6.00 
6,01 

7,00 
7,01 
7,02 
7,03 

7,04 
7,05 
7,06 
7.07 
7,08 
7,09 
7,10 
7,11 
7,12 

8,00 

8,01 
8,02 
8,03 

Descripción de Partidas 

PQ�ES Y !;;8!.!!;;f;l6� 
POSTE DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO DE 13 m 1400 
MENSULA DE C.A.V DE 1.01250 
PALOMILLA DE CONCRETO ARMADO VIBRAOO DE 1.50 / 100 
MEDIA LOZA C.A. V. 1.30m/750 

SUB-TOTAL 1 

6!S1,6DORt;S Y á!;;!;;t;SORIOS 
AISLADOR DE POUMERICO TIPO SUSPENSION DE 24kV 

: 

B-TOTAL 2 : 

!;;O�DjJs;;:¡:ORF.S, !;;6Rl,ES r 6!;;!;;t;SQBIQ� 
CONDUCTOR DE ALEACION DE ALUMINIO DE 25 mm2 
GRAPA DE ANCLAJE TIPO PISTOLA, 2 PERNOS 
CINTA PLANA PARA ARMAR 

B-TOTAL J: 

�láTERló,l. Dt; FEBRETF,R!6 Pó,Ró, �QSTES 
PERNO DE A"G" DE 16 mm DIAM. x 406 mm, 152 mm MAQUINADO CON TUERCA Y CONTRATUE 
PERNO DE AºGº DE 16 mm DIAM. x 152 mm, PROVISTO DE TUERCA Y CONTRATUERCA 
PERNO OJO DE AºGº DE 16 mm 0 x 152 mm, 76 mm MAQUINADO CON TUERCA Y CONTRATUI 
ARANOELA CUADRADA PLANA DE Aº Gº, 57 x 57 x 5 mm, AGUJERO DE 18 mm f 
ARANOELA CUADRADA CURVA DE Aº Gº. 57 x 57 x 5 mm. AGUJERO DE 18 mm 1 

SUB-TOTAL 4 

MATERIAL PARA P!,!ESTA A TIERRA 
CONDUCTOR DE COBRE RECOCIDO, CABLEADO, DE 25 mm2 
ELECmODO DE COBRE ELECmOLITICO DE 16mm 0 x 2400 mm 
CAJA DE REGISTRO DE 300 x 300 x 396 mm. CON TAPA 
GRAPA DOBLE VIA BIMETAUCO PARA AAAC 25 mm2 Y Cu DE 25mm2 
CONECTOR DE COBRE TIPO PERNO PARTIDO 
PLANCHA DE COBRE TIPO "J" 
BORNE DE BRONCE PARA ELECmODO DE PUESTA A TIERRA DE 16 mm0 TIPO AB 
TIERRA VEGETAL CERNIDA 
CARBON 

SUB-TOTAL 5 : 

TRANFORMAOORES DE DISTRIB!,!CION 
TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 10 KVA: 13,2/0,44 • 0,22 kV 

SUB-TOTAL 6 : 

EQUIPO DE PROTE!.CION MANIQBRA Y MEDl!:,ION 
SECCIONADOR-FUSIBLE UNIPOLAR TIPO EXPULSION (CUT-OUT) DE 27 Kv, 100 A 
FUSIBLE TIPO "K" SEG. REQUERIM. 
PARARRAYOS TIPO OXIDO DE ZINC, 18 kV. 10 KA 
TABLERO DE DISTRIBUCION CON EQUIP. DE POTECCION Y CONTROL, TIPO TD-04 
MEDIDOR MONOFASICO PARA S.P. 
MEDIDOR MONOFASICO PARA A.P. 
CAJA METAUCA PORTAMEOIDOR TOTALIZADOR DE S.P. (101 Y A.P. 
CONECTOR BIMETALICO AJ/Cu PARA CONDUCTOR AAAC Y Cu de 25 mm2 
TUBO PVC SAP 50 mm0 x 3.00m 
FLEJE DE ACERO INOXIDABLE 19 mm DE ANCHO 
HEBILLA DE ACERO INOXIDABLE PARA FLEJE DE 19 mm 
ABRAZADERA PARTIDA 

SUB-TOTAL 7 : 

CABLES DE ENERS,IA DE BAJA TENSIQN 
CONDUCTOR DE Cu THW 1x2.5 mm2 
CABLE NYY 2x2.5 mm2 
CABLE NYY 1x25 mm2 

SUB ·TOTAL 8 : 

TOTAL SUMINISTRO DE MATERIALES 

Un. Precio ( S/. ) 
Unitario 

u 923,15 
u 120,35 
u 120.35 
u 210,36 

u 122,00 

Km 810,00 
jgo 31,48 

u 1,90 

u 10,51 
u 5,20 
u 9,45 
u 3,40 
u 4,15 

m 3,16 
u 85,70 
u 28,00 
u 8.00 
u 5,03 

u 0,50 
u 8,00 

m• 60,00 
Kg 0,80 

u 3 850,26 

u 235,20 
u 8,50 
u 298,00 
u 2 720,36 
u 145,50 
u 145,50 
u 35,00 

8,00 
9.50 
4,50 

4,36 
13,50 

m 7,60 
m 9,20 
m 12,00 

FECHA· Junio 04 
PUEBLO NUEVO -TARMA COSTO TOTAL 

Canl Total Total 

1,00 923.15 923,15 
2,00 240.70 240.70 
1,00 120.35 120,35 
1,00 210,36 210,36 

SI. 1.495,00 SI. 1.495,00 

1,00 122,00 122,00 

SI. 122,00 SI. 122,00 

0,08 68,04 68,04 
1,00 31,48 31,48 
1,00 1,90 1,90 

SI. 101,42 SI. 101,42 

4,00 42,04 42,04 
5,00 26.00 26,00 
1,00 9,45 9,45 
8,00 27,20 27,20 
7,00 29,05 29,05 

SI. 133, 74 SI. 133,74 

44,00 139,04 139,04 
1,00 85,70 85,70 
2.00 56,00 56.00 
1,00 8,00 8,00 
1,00 5,03 5,03 
2,00 1,00 1,00 
2,00 16,00 16,00 
2,00 120,00 120.00 

100,00 80,00 80,00 

SI. 510,77 SI. 510,77 

1,00 3850,26 3.850,26 

SI. 3.850,26 SI. 3.850,26 

1,00 235,20 235,20 
1,00 8,50 8,50 
1,00 298,00 298,00 
1,00 2720,36 2.720,36 
1,00 145,50 145,50 
1,00 145,50 145,50 
1,00 35,00 35,00 
1,00 8,00 8.00 
1,00 9,50 9,50 
3,00 13,50 13,50 
3,00 13,08 13,08 
2,00 27,00 27,00 

SI. 3,659,14 SI. 3.659,14 

49,00 372,40 372,40 
10,00 92,00 92,00 
10,00 120,00 120,00 

SI. 584,40 SI. 584,40 

SI. 10.456,73 SI. 10.456,73

1 



ELECTROCENTRO S.A. 

PROYECTO 
DEPARTAMENTO 
SECCION 1 

VALOR REFERENCIAL 

CAPTACION DE CLIENTES INMEDIATOS CACI • 4B 
JUNIN 
REDES PRIMARIAS 7.62, 10, 13.2 y 22.9 KV 

ltem Descripción de Partidas 

1,00 Ql!RaS rR�;1,1�·1tt!!6Bf;� 
1,01 REPLANTEO TOPOGRÁFICO Y UBICACIÓN DE ESTRUCTURAS (km) 
1,02 INGENIERIA DE DETALLE 
1,03 CAMPAMENTOS Y ALMACENES 

B-TOTAL 1 : 

2,00 11:!!STA!.A!;;IOt! DE POSTF-� 
2.01 TRANSPORTE DE POSTE DE C.A.C DE 13 m 1400. DE ALMACEN A PUNTO DE IZAJE 
2.02 EXCAVACIÓN EN TERRENO NORMAL 
2.03 EXCAVACIÓN EN TERRENO ROCOSO 
2.04 IZADO DE POSTE DE CAC DE 13 m / 400 
2.05 RELLENO Y COMPACTACION PARA CIMENTACION DE POSTE CON MACIZO 
2.06 PINTADO DE SEilAUZACION Y NUMERACION DE ESTRUCTURAS 

S U-TOTAL 2: 

3,00 �101:!UJF; DE ARMADQS 
3,01 ARMADO TIPO SMM· 1 NPF( 13,2kV) 

SUB· TOTAL 3 : 

4,00 �10NTaJE DE !;;QNDU�QBF;� 
4,01 TENDIDO Y PUESTA EN FLECHA DE CONDUCTOR DE 

ALEACIÓN DE ALUMINIO DE 25 mm2, POR FASE 

O-TOTAL 4: 
5,00 INST61,6!;;IQN DE P!.!�6 8 TIERRA 

5.01 EXCAVACIÓN PARA PUESTA A TIERRA. TERRENO NORMAL 
5.02 EXCAVACIÓN PARA PUESTA A TIERRA. TERRENO ROCOSO 
5.03 INSTALACION DE PUESTA A TIERRA TIPO PAT-2 

UD-TOTAL 5: 

6,00 OBRAS CIVILES 
6.01 INSTALACION DE MURETE 
6.02 INSTALACION DE CAJAS REGISTRO CON CONCRETO DE 210 kg/cm2 

UD-TOTAL 6: 

7,00 PRUEBAS Y P!.!EilA EN SF;RVt!;;IO 
7.01 PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO 

O-TOTAL 7: 

TOTAL MONTAJE ELECTROMECANICO 

Un. 

km 
Loe. 
Loe. 

u 

m3 
m3 
u 

m3 
u 

jgo, 

km 

m3 
m3 

jgo. 

u 

Loe. 

FECHA- Junio 04 
Precio ( SI.) PUEBLO NUEVO ·TARMA COSTO TOTAL 

Unitario Canl Total Total 

280,00 0,08 22,40 22.40 
600.00 0,08 48,00 48,00 
180,00 1,00 180,00 180.00 

SI. 250,40 SI. 250,40 

37,33 1,00 37.33 37,33 
32,86 0.33 10.74 10,74 

116.87 0.33 38,18 38,18 
94,28 1.00 94.28 94,28 
56.44 0,65 36,88 36,88 
25,02 1.00 25,02 25.02 

SI. 242,43 SI. 242,43 

248,91 1.00 248.91 248.91 

SI. 248 91 SI. 248,91 

650,00 0,08 54,60 54,60 

SI. 54,60 SI. 54,60 

32,86 1,36 44.60 44,60 

116.87 1.36 158.61 158,61 
59,02 1.00 59.02 59,02 

SI. 262,23 SI. 262,23 

105,00 1,00 105.00 105,00 
0,00 0,00 o.oo

SI. 105,00 SI. 105,00 

786,40 1.00 786.40 786.40 

SI. 786,40 SI. 786,40 

SI. 1.949,97 SI. 1.949,97 



ELECTROCENTRO S.A. 

RESUMEN GENERAL 

PROYECTO CAPTACION DE CLIENTES INMEDIATOS CACI - 4B 
DEPARTAMENTO JUNIN 
PARTE 2 REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS 
LOCALIDAD VARIOS Jun-04 

ITEM 1 DESCRIPCION 
1 

TOTAL 

SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPO SI 522.781,17 

11 MONTAJE ELECTROMECANICO SI 193.792,16 

111 DESMONTAJE ELECTROMECANICO SI 1.118,02 

111 TRANSPORTE DE MATERIALES SI 26.139,06 

IV COSTO DIRECTO S/ 743.830,41 

V GASTOS GENERALES (10 % DE COSTO DIRECTO) SI 74.383,04 

VI UTILIDADES (10 % DE COSTO DIRECTO) SI 74.383,04 

SUB TOTAL S/ 892.596,49 

TOTAL COSTO DIRECTO EN DOLARES AMERICANOS us $ 256.493,24 



ELECTROCENTRO S.A. 

RESUMEN DETALLADO 

PROYECTO CAPTACION DE CLIENTES INMEDIATOS CACI - 4B 
DEPARTAMENTO : JUNIN 
PARTE 2 REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS 
LOCALIDAD : EL TAMBO Jun-04 

ITEM 1 DESCRIPCION 1 SUB-TOTAL 1 TOTAL 

SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS SI 522.781,17 

ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO 206.611,40 

2 CABLES Y CONDUCTORES DE ALUMINIO 96.610,78 

3 ACCESORIOS DE CABLES AUTOPORTANTES 46.407,71 

4 CABLES Y CONDUCTORES DE COBRE 33.811,53 

5 LUMINARIAS, LAMPARAS Y ACCESORIOS 45936,27 

6 RETENIDAS Y ANCLAJES 43.370,80 
7 ACCESORIOS DE FERRETERIA PARA ESTRUCTURAS 46.362,72 

8 PUESTA A TIERRA 3.669,96 

9 CONEXIONES DOMICILIARIAS 0,00 

11 MONTAJE ELECTROMECANICO SI 193.792,16 

1 OBRAS PRELIMINARES 11.401,55 

2 INSTALACION DE POSTES 75.628,70 

3 INSTALACION DE RETENIDAS 52.501,94 

4 MONTAJE DE ARMADOS 10.110,08 

5 MONTAJE DE CONDUCTORES AUTOPORTANTES 8.539,60 

6 INSTALACION DE PUESTA A TIERRA 2.125,09 

7 INSTALACION DE PASTORALES, LUMINARIAS Y LAMPARAS 6.235,20 

8 CONEXIONES DOMICILIARIAS 0,00 

8 PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO 27.250,00 

111 DESMONTAJE ELECTROMECANICO SI 1.118,02 

IV TRANSPORTE DE MATERIALES ( 5% DE SUM. MAT. ) SI 26.139,06 

V COSTO DIRECTO SI 743.830,41 

VI GASTOS GENERALES (10 % DE COSTO DIRECTO) SI 74.383,04 

VII UTILIDADES (10 % DE COSTO DIRECTO) SI 74.383,04 

SUB TOTAL SI 892.596,49 

TOTAL COSTO DIRECTO EN DOLARES AMERICANOS us $ 256.493,24 



ELECTROCENTRO S. A. 

CAPTACION DE CLIENTES INMEDIATOS CACI. 4B 

METRADO DE SUMINISTRO DE MATERIALES 

UBICACION Distrito: El Tambo 
Provincia: Huancayo 
Depaf'Ulmento de Junln 
REDES SECUNDARIAS SECCION 

ltem Deacrlpcl6n 

1,00 ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARJ\IADO CENTRIFUGADO 
1,01 Poste de concreto Annado de 9 nv200 
1,02 Poslo do ooncrolo Armodo do 9 n"300 
1,03 Pida pa¡o Poslo do Ccncnllo 
1,04 Pinlln Esmol1e POIO--..-.cion y IOllalizaáon do Elllucllnt (lnc. Dóoolvenle) 

2.00 CABLES Y CO DUCTORES DE ALUJ\IJNIO 
2,01 �1u1q>0r1an1edoaurno, 2x16/25"""' 
2,02 Cond.- ·-'· do wrinlo, 11<16•16/25 nvn' 
2.05 Ccnckáw _ .. do-. 2xl6•16125 nvn' 
2,06 Con,�.áuulq>Or1ante do alumno, 2x25•16125 nvn' 
2,07 Cond•.ánulq>Or1anle do aurno. 2x35•16125 rrtn' 
2,03 �.-.. do-· llc16125 rrtn' 
2,11 �-u-ledoaurno. Jxl6+16/25 nvn' 
2,12 �--ledoekrmio, 3"25+16/25 nvn' 
2,13 �-i.doaurno, 3"35•16/25nvn' 

3,00 ACCESORIOS DE CABLES AUTOPORTANTES Y CONDUCTORES DESNUDOS 
3,01 Correa Plá:stic:e de amarre c:dor negro 
3,02 Conoctor binelüoo roo.do� po,torac:;6n pa¡o condudar" /4J 35 nvn'/Cu 4-10 nvn' pa¡o feto eitleda 
3,04 Conoclor torrado � poóoreci6n p1111 � .. /4J 35 nvn' POIO laso llitlede 
3,06 G,apa do Ancleje Cinca pa,o � do eloaci6n do lW'llirio do 16 e 35 mm2. 
3.07 G,apado 5--6n engularpa¡o �doAJoaáóndoAuniniodo 16135 nvn' 
3.03 Cinla euloMdonle pa¡o extremo do cable 

Conoclor -�porfonici6n--Cu'i'J35nvn'pa,olasoeitleda 
3,09 -�Conole 

4,00 CABLES Y CONDUCTORES DE COBRE 
4,01 � do Cu roooado, T¡po N2XY llillllmionlo �XI.PE, bé>oler. 10 nvn', negro 
4.02 �doCuroooado, T¡poN2XYllillllmionlo�Xl.PE, Tr\)olol, IOnvn'.-o 
4.04 Cond.-do Cu conconlrico do 2x4 nvn' oon eislemionlo y o.bierta do PVC 
,.os Condudor de Cu ooncentrioo de 3x4 mm' con IISlamiento y Clbi«ta de PVC 
4,06 Cond.-do puesla • tioml do ocb<o roooado, cobleedo do 16 nvn', 7 hios 
4,07 Cond.-do ocb<o famldo, llislamionlo � XI.PE, BIPOlAR. do 2x2,5nvn', forro-o� N2XY 
4,03 Cond.-do Cu torrado do 25 nvn' 

5,00 LUJ\IINARIAS, LA!llPARAS Y ACCESORIOS 
5,01 Conoclorbineláic,oroo.do�po,torac:;6npa,ooond.-.. J>J25nvn'/Cu4-10nvn'pa,ofesellitlede. 
5,03 LLmnlrie Complell oon oquo,o p1111 � do 70 W. 
5,04 1..en<>erado-dooodiodoallaprotion 70W 
5,05 AbtazJldon,doA'G' p1111fijacior,dopastoralonpostedo Concrelo 
5,06 Pestinldo llbodoA•G" 38nmdodóemo .. INT. 500mndo IV1lnCO horizonlll, 720mmdo llhn 

y 20" do indinaóón, promo do 2-.,, doblet p1111 pos1et do CAC 
5.07 Pone tu,i)ie -do 5A oon fust>le do 2A 

6,00 RETENIDAS Y ANCLAJES 
6.01 Alerrére do A'G' N" 12 pa1111nlordlado 
6,03 Arandela de Andaje de 80efO de 102 x 102 x 5 nvn. ccn aguiero oenlrw de 18 rrm de diámetro 
6,04 Alandela alldrlda CU'YI de 57 x S7 x 5 nm, con aguiero oonlrm de 18 nm de diirnetro 
6,05 Pomo engular oon ojal guerdac:obo do 16 mm do diime�o x 203 mm do longitud. ProYitlo do T y C 
6,06 Bloque do conaelo ennado do 0,40 x 0,40 x 0,20 m. 
6,07 Coble do ece,o grado SÓll!lonl t.'ar1in do 10 mm do óoáme ... do 7 hios 
6,03 Conoctor bimo!áic,o fomido � '°""'...., p1111 oond.-ot Al 25 nvn'/Cu 16 nvn' p1111 neuh desoodo 
6,09 Conoctor dd>le v1a binelákx> p11n1 cable do-. do 10 nvn do dem y oond.-do Cu 16 nvn' 
6.11 G,apa plltlliele do ece,o do 152 mm do longilUd, proYitll do 3 pamoe 
6,12 Varia de andaie de acero. de 16 mm de diim. x 2400 mm long, Pf'OYislo de oial guaniacabo en IXI 

extremo, y tuerca y oontratuerc:a en e, otro. 
6,13 -Tracá6n 

7,00 ACCESORIOS DE FERRETERI.A PARA ESTRUCTURAS 
7,03 Flojo do Aol<o lnoxidoblo do 19 nvn' do diáme .. proYitlo do hel>llo PARA CAJA 
7.05 Anlndela Cuodnido C<Xva do A'G', 57 x 57 x 5 mm. oon agujero do IS mm do diáme .. 
7,06 Perno oon genct,o do A'G' do 16 nvn do óáme•o, prcwisll do erandola, luoral y oonnbJorai do 203 mm do lorgitud. 
7,07 Pemo con gancho de A� de 16 mm de diámetro, provista de arandela, luon:e y c:ontraluerc:a de 305 mm de longitud. 
7,03 Pomo do A• G' do 13 mm do díímolro, do 203 mm do�-proYit1o do luoral y oonnl 
7,09 Pomo do A· G· do 13 mm do diimo•o. do 305 mm do�- provirlo do 1uora1 y oonnl 
7,10 Perno mn qel, de A·� de 16 mm de cfiimetro, de 203 mm de long, provillo de tuerca y central 
7,11 Pomooon ojal, de A· G· de 16 mmdodiimetro. de305 mmde long, pr<MS1odeawca y oontral 
7,12 Tuerca Ojal de A' G-, para perno de 16 mm diámetro 
7,13 Por1olinoa U-do A·G". prCMIIII do '*1 do 10mm do diime•o 
7,15 ea;, do Oorivadón-Aoomelidat, Sóolemll 310-220 V. (05 bomeras en codo bene do Cu) 
7,17 Caja do Oorivadón-Aoomelidat, Sóolemll 220 V,30 (05 bomeras en codo berra do Cu) 
7,11 Coja do Oorivadón p1111 Acometidas, Sitlemll 440-220 V. (10 bomeras en codo baml do Cu) 
7.19 Coja do Ooriveción-Aoomelidot, Sitlemll 440·220 V (05 bomeras en codo bene do Cu) 
1,20 Coja do Ooriveción para Aoomelidat, Solllmll 220 v. (10 OOl'*"S en codo bano do Cu) 
7.21 Coja do Oorivadón-Aoomelidat. Sitteme 220 V (05 bomeras en codo baml do Cu) 

1,00 PUESTA A TIERRA 
1,01 Conoctor Bimolákx> roo.do. para Al 25 nvn'/ Cu do 16 nvn' p1111 noulto Miado,�--
1,03 Electrodo de Cobre de 16 mm de diametro x 2.40 m de longitud 
1.04 Conector de 8fonoe para Eledrodo do 16 mm0 y oondudof de 16 nvn2 
1,06 T"""' Vegolll Comido 

Caja do Rególllo CAC do 0.40x0.40x0.30 m 
1,07 Cllb6n 

1 TOTAL SUMINISTRO DE MATERIALES 

SUB -TOTAL: 

SUB ·TOTAL: 

SUB-TOTAL: 

SUB -TOTAL: 

SUB_• TOTAL: 

SUB ·TOTAL: 

SUB -TOTAL: 

SUB ·TOTAL: 

Und. Precio IVIAL. 
Unitario SI. ··"' rn1,j <l/ 

u 348,00 209 72732,00 
u 417,60 299 124862,40 
u 17,40 508 8839,20 

al. 35 00 5 08 177 80 
206611,4 

m 2,86 99,75 285,29 
m 4,05 115,50 467,78 
m 5,07 8250,90 41832,06 
m 6,22 6991,95 43489,93 
m 7,24 300,30 2174,17 
m 5,07 63,00 319,41 
m 6,46 332,85 2150,21 
m 7,99 546,00 4362,54 
m 9 52 16065 1529 39 

96610,71 

u 0,82 2683,00 2200,06 
u 15,00 1296,00 19440,00 
u 15,00 224,00 3360,00 
u 17,50 552,00 9660,00 
u 30,60 242,00 7405,20 
m 0,70 53,50 37,45 
u 15,00 272,00 4080,00 
u 25 00 9 00  225 00 

46407,71 

m 6,60 2,40 15,84 
m 7,20 1,20 8,64 
m 2,75 10995,00 30236,25 
m 3,75 300,00 1125,00 
m 3,16 439,00 1387,24 
m 2,00 220,50 441,00 
m 2 10 284 55 597 56 

33111,53 

u 15,00 294,00 4410,00 
u 168,30 H7,00 24740,10 
u 69,80 1'7,00 10260,60 
u 5,80 291,00 1687,80 
u 27,20 1'7,00 399S,40 

0,00 0,00 
u 5 71 147 00 839 37 

45936.27 

m 0,51 807,00 411,57 
u 4,25 269,00 1143,25 
u 4,15 538,00 2232,70 
u 6,80 269,00 1829,20 
u 26,25 269,00 7061,25 
m 3,16 2638,00 8336,08 
u 10,38 269,00 2792.22 
u 6,80 269,00 1829,20 
u 7,62 1016,00 7741,92 
u 23,29 269,00 6265,01 

0,00 0,00 
u 15 60 239 00 3728,40 

43370,I 

u 7,24 324,00 2345,76 
u 4,15 1084,00 4498,60 
u 6,12 237,00 1450,44 
u 9,52 5,00 47,60 
u 2,65 325,00 861,25 
u 2,99 8,00 23,92 
u 7,48 399,00 2984,52 
u 10,88 22,00 239,36 
u 9,45 131,00 1237,95 
u 8,84 648,00 5728,32 
u 85,00 1,00 85,00 
u 85,00 13,00 1105,00 
u 85,00 1,00 85,00 
u 85,00 32,00 2720,00 
u 85,00 2,00 170,00 
u 85 00 268 00 22780 00 

46362,72 

u 10,38 17,00 176,46 
u 85,70 17,00 1456,90 
u 2,00 17,00 34,00 

m' 60,00 14,11 846,60 
u 28,00 17,00 476,00 
ka 0 80 850 00 680,00 

3669,96 

1 522781,17 1 



ELECTROCENTRO S. A. 

CAPTACION DE CLIENTES INMEDIATOS CACI - 4B 

METRADO DE SUMINISTRO DE MATERIALES 

UBICACIÓN Diablto: El Tambo 
Provincia: Huancayo 
Departamento de Jun1n 
REDES SECUNDARIAS SECCION 

ltam Dascrlpcl6n 

MONTAJE ELECTROMECÁNICO 

1,00 OBRAS PRELll\llNARES 
1,01 Replenldo Tcpogrifico, .-,dees1rucllns I lngonioriadedelalede lo Red Saorodarie 
1.02 Ce/rc>amenl0oy-

SUB -TOTAL: 

2.00 INST ALACION DE POSTES DE CAC Y NUJ\IERACIO 
2,01 Tran,porte de posle de CAC de 9rr/200 de unoc:en a pu,lo de iz:aje 
2.02 T._. de pos1e de CAC de 9nv"JOO de almaoon a pu,lo de iz:aje 
2.03 Excavadón l'uoco para poole de CAC de 9rr/200 an leneno nonnel 
2.04 Excavadón l'uoco para posie de CAC de 9nv"JOO an llneno nonnel 
2,05 Excavadón l'uoco para posla de CAC de 9rrl200 an Pistas y Veredas 
2.06 Excavación l'uoco para posla de CAC de 9nv"300 an Pistas y Veredas 
2.07 Izado de pos1e de CAC 9rr/200, índuye -
2,08 Izado de pos1e de CAC 9nv"JOO, índuye -
2,09 c.nanlacion de posle de CAC, (lnc. ROSlllll de Pistas y Veredas) 

SUB -TOTAL: 

3,00 INSTALACION DE RETENIDAS 
3,01 Excavaá6n de zaria pera relerida en llrreno normal 
3,02 Excavadón oooco para bloque de rdejo an an Pistas y Veredas 
3,03 lnslalaá6n de Rallnide Indinada R1 
3,04 lnslalaá6n de Rellnide Verbl RV 
3.05 lnslalaá6n de Rallnide lncliioda RI-A 
3,06 lnslalaá6ndeR111nideVerblRV-A 
3,07 Relanoy � para el-de andaja(lnc. Resane de Pistas y Veredas) 

SUB ·TOTAL: 

4,00 MONTAJE DE ARMADOS 
4,01 Ammdor"°E1,concojadederiYaci6nparaooorna6da 
4,02 Amador"° E1/S,lincejedederiYaci6nparaea,matida 
4,04 Amador"° E2/S, lincejedederiYllá6nparaea,matida 
4,05 Armador"° EJ. con ceje de deriYllá6n pere acometido 
4.06 - r"" EJIS. lin coja de - ..,. acomatida 
4.07 Amador"° E4, con coja de deriYaci6n para acometido 
4,08 Ammdo T"° E4/S, lin coja de deriYaci6n pere acomatida 
4,09 Ammdo T"° ES, con coja de deriYllá6n pere acometida 
4,10 Ammdor"°E51S,lincejedederiYaci6nparaacomatida 

SUB •TOTAL: 

S,00 MONTAJE DE CONDUCTORES AUTOPORTANTES 
Cor,-¡,,ande Tandido y Puesta an llecN de: 

5,01 � aulopor1onle de ekmnio, 2x16/25 mm' 
5,02 �-de-. llc16•16/25 mm' 
5,05 � aulopor1onla de-. 2x16•16/25 mm' 
5.06 � -le de-. 2x25•16/25 mm' 
5,07 � aulopo<1anle de ekmnio, 2x35•16/25 mm' 
5,08 �-ledeelJminio, 3x16/25 mm' 
5,11 �-ladeekmnio. Jx16•16/25 mm' 
5,12 �-le de-. 3x25+16/25 mm' 
5,13 �-de ekmnio, 3"35•16125 mm' 

SUB ·TOTAL: 

6,00 INSTALACION DE PUESTA A TIERRA 
6,01 Exarvaciéin para Puesta • r ierra en T eneno Nonnll 
6,02 Excavación para Puesta I riem en Pistas y Veredas 
6,03 Ammdo PAT-C (con"' eledrodo) para puesta a liamo, lnslalaá6n an posla de CAC 
6,05 Relano y� de puesta a liamo (lnc. Ceja de registro) 

SUB-TOTAL: 

7,00 INSTALACION DE PASTORAL. LUMINARIAS Y LAMPARAS 
7,01 lns1alaóón de Pesunl de A'G" 
7,02 lnstalaci6ndel.umiwioy l.6lrc>ara 

SUB -TOTAL: 
-

1,00 PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO 
8,01 Pruebes y Puesta en Servicio de la Radas Seanleriu y Aa>melidat Domlciioria1 
8.02 E.,pedianla Tecnioo conformo a Obro (1orig. • 2Cop.) de R.S.lnduya lo p,esanlacion cigótalizada del -la an"' CO 

SUB -TOTAL: 

11 TOTAL DE MONTAJE ELECTROMECANICO 

1,00 DESMOMONTAJE ELECTROMECÁNICO 
Relito de Porlal de madera de 9m 
Desrnontaja de relllides 
Desrnontaja de-. .. de AJ 6 Cu 
Desmontaje de -

SUB -TOTAL: 

111 TOTAL DE DESMONTAJE ELECTROMECANICO 

Und. 

km. 
Loe. 

u 

u 

m3 
m3 
m3 
m3 
u 

u 

u 

m3 
m3 
u 

u 

u 

u 

u 

u 

u 

u 

u 

u 

u 

u 

u 

u 

Km 
Km 
Km 

Km 
Km 
Km 
Km 
Km 
Km 

m3 
m3 
u 

m3 

u 

u 

Loe. 

Loe. 

u 

u 

m 

Joo 

Precio ·- AL 

Unitario 5/. cant. Tola! SI. 

435,47 16,17 7041,55 
40 00 109 00 4360 00 

11401,55 

28,79 209,00 6017.11 
28,79 299,00 8608,21 
31.47 21,22 667.79 
31.47 30,26 952.28 

111.92 31.92 3572,49 
111,92 45.n 5122,58 

45,05 209,00 9415,45 
45.05 299,00 13469,95 
54 73 50800 27802 84 

75629,7 

31.47 117.90 3710,31 
111,92 176.96 19805,36 

43,36 21,00 910,56 
54,21 9,00 487.89 
55,00 196,00 10780,00 
63,20 43,00 2717,60 
52 38 269 00 14090.22 

52501.94 

16,02 111,00 1TT8,22 
12,30 99,00 1217.70 
16,02 4.00 64,08 
17.83 151,00 2692,33 
12,80 107.00 1369.60 
19.14 47.00 899,58 
16.02 80.00 1281,60 
27.72 15,00 415,80 
23,01 17,00 391,17 

10110,08 

413,35 0,10 41,34 
450,38 0,12 54,05 
498,32 8,21 4091,21 
502,36 6,98 3506,47 
510,00 0,30 153,00 
520,00 0.06 31,20 
617,56 0.34 209,97 
632,50 0,55 347,88 
653,00 O 16 104,48 

8539,6 

31,47 6,29 197,95 
111,92 9,41 1053,17 

20,57 17,00 349,69 
30 84 17 00 524 28 

2125,09 

15,51 144,00 2233,44 
27 79 144 00 400176 

6235,2 

50,00 109,00 5450,00 
200 00 109 00 21800 00 

27250 

SI. 193792,16 

45.00 5,00 225,00 
38,00 17,00 646.00 

0,60 359,00 215,40 
10 54 3 00 31 62 

1118,02 



• 

ELECTROCENTRO S.A. 

RESUMEN GENERAL 

' PROYECTO : CAPTACION DE CLIENTES INMEDIATOS CACI. 48 

, UU.NN. : HUANCAYO-VALLE 

DEPARTAMENTO : JUNIN 

DISTRITO : VARIOS 

SECCION 1 : REDES PRIMARIAS 7.62, 1 O, 13.2 y 22.9 KV 

ITEM 1 DESCRIPCION 

1 SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPO 

11 MONTAJE ELECTROMECANICO 

111 DESMONTAJE ELECTROMECANICO 

IV TRANSPORTE DE MATERIALES ( 5% DE SUM. MAT.) 

V COSTO DIRECTO 

VI GASTOS GENERALES (10 % DE COSTO DIRECTO) 

VII UTILIDADES (10 % DE COSTO DIRECTO) 

SUB TOTAL 

TOTAL GENERAL EN DOLARES AMERICANOS 

Tipo de Cambio (S/. / US $) 

May-04 

1 TOTAL 

S/ 208.029,95 

S/ 48.007,48 

S/ 13.148,18 

S/ 10.401,50 

SI 279.587, 11 

S/ 27.958,71 

S/ 27.958,71 

SI 335.504,53 

us $ 96.409,35 

3,48 



ELECTROCENTRO S.A. 

RESUMEN DETALLADO 

PROYECTO 
UU.NN. 
DEPARTAMENTO
DISTRITO 
SECCION 1 

CAPTACION DE CLIENTES INMEDIATOS CACI - 4B 
HUANCAYO -VALLE 
JUNIN 
VARIOS 
REDES PRIMARIAS 7.62, 10, 13.2 y 22.9 KV 

ITEMI DESCRIPCION 

11 

SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS 

1 POSTES Y CRUCETAS 

2 AISLADORES Y ACCESORIOS 

3 CONDUCTORES, CABLES y ACCESORIOS 

4 MATERIAL DE FERRETERIA PARA POSTES 

5 MATERIAL DE FERRETERIA PARA SUBTERRANEOS 

6 RETENIDAS Y ANCLAJES 

7 MATERIAL PARA PUESTA A TIERRA 

8 TRANFORMADORES DE DISTRIBUCION 

9 EQUIPO DE PROTECCION, MANIOBRA Y MEDICION 

10 CABLES DE ENERGIA DE BAJA TENSION 

MONTAJE ELECTROMECANICO 

1 OBRAS PRELIMINARES 

2 INSTALACION DE POSTES 

3 INSTALACION DE RETENIDAS 

4 MONTAJE DE ARMADOS 

5 MONTAJE DE CONDUCTORES 

6 OBRAS CIVILES 

7 INSTALACION DE PUESTA A TIERRA 

8 PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO 

111 DESMONTAJE ELECTROMECANICO 

IV TRANSPORTE DE MATERIALES ( 5% DE SUM. MAT.) 

V COSTO DIRECTO 

VI GASTOS GENERALES (10 % DE COSTO DIRECTO) 

VII UTILIDADES (10 % DE COSTO DIRECTO) 

SUB TOTAL 

TOTAL COSTO DIRECTO EN DOLARES AMERICANOS 

FECHA: 

1 
SUB-TOTAL 

1 

51.071,00 

10.502,45 

5.518,04 

4.163,63 

º·ºº 

3.107,03 

8.591,87 

47.617,23 

66.995,74 

10.462,96 

6.452,80 

10.590,95 

3.020,70 

5.830,79 

2.769,00 

1.890,00 

4.870,84 

12.582,40 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

May-04 

TOTAL 

208.029,95 

48.007,48 

13.148,18 

10.401,50 

279.587,11 

27.958,71 

27.958,71 

335.504,53 

US$ 96.409,35 



ELECTROCENTRO S.A. 

PROVECTO 
UU.NN. 
DEPARTAMENTO 
PROVINCIA 
SECCION 1 

VALOR REFERENCIAL 

CAPTACION DE CLIENTES INMEDIATOS CACI. 4E 
HUANCAVO -VALLE 
JUNIN 
VARIOS 
REDES PRIMARIAS 7.62, 10, 13.2 y 22.9 KV 

nom llHCNpclOn di Pa�ldH 

1,00 l'DSJE:S l'. tBl!tt�IQ5 
1,01 POSTE DE MADERA TRATADA DE 12 m, CLASE e 
1,02 POSTE oe MADERA TRATADA DE 12 m, CLASE 5 
'·º' POSTE DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO DE 13 m /300 
1,02 POSTE DE CONCRETO ARMAOO CENTRIFUGADO DE 13 m /400 
1.03 POSTE DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO DE 15 m J&OO 
1,04 POSTE DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO DE 13 m J6000 N 
1,05 POSTE oe CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO oe 13 m nooo N 
1,03 MENSULA DE C.A.V DE 1.0 / 250 
1.04 PALOMILLA DE CONCRETO ARMADO VIBRADO DE 1.50 1100 
t,05 PAl.OMILLA DE CONCRETO ARMADO VIBRADO DE 2.20 l 100 
1,06 PERFIL DE A-O• oe ... • 319· • 2.80 m LONG. 
1,07 PERFIL DE A-& DE 4• x 318" • 2.30 m LONG. 
1,08 CRUCETA DE MADERA TRATAOAOE80mm11115mmx 1,50m 
1,09 CRUCETA DE MADERA TRAT.AOA DE 9011115mm Stcdon 2,'40 m LONG. 
1,10 CRUCETA DE MADERA TRATADA DE 102 mm x 127 mm 114,30 m 
1,11 CRUCETA DE MADERA TRATADA DE 90 mm• 254 mm• 2,40 m 
1,08 MEDIA lOZA C.A.V. 1.30ml150 
1,09 ANGULO DE F'G• DE 3• • 3• • 114· • 2100 mm 

SUD-TOTAL 1 : 

2,00 ólSI �!!QB&S l: �,,t�SQMIQS 
2.01 AISlAOOR POLIMERtCO TIPO PIN, DE 15 kV 
2.02 AISl.AOOR POllMERtCO TIPO PIN, DE 24 kV 
2.03 AISlAOOR POllMERtCO TIPO PIN, DE 35 kV 
2,03 AISl.AOOR DE PORCELANA TIPO PIN, o.ASE ANSI &�5 
2.04 AISLADOR DE PORCELANA TIPO PIN, CLASE ANSI M---t 
2,04 ESPIGA PARA MENSULA DE C.AV. DE 18mm DE 0 Y 152 mm DE LONGITUD 
2,05 ESPIGA De A· G· PARA CRUCETA Y AlSlAOOR ANSI M-3, DE 381 mm LONGITUD 
2.06 ESPIGA DE A· o· PARA CRUCETA Y AISLADOR ANSI 54-4. DE 432 mm LONGITUD 
2.05 ESPIGA PARA CABEZA DE POSTE Y AISLAOOR POLIMERICO TIPO PIN 
2,06 ESPIGA DE A· o· DE 609 mm LONG., PARA CABEZA DE POSTE Y AISt.AOOR ANSI� 
2,07 ESPIGA DE A• o• DE 609 mm LONG .. PARA CABEZA DE POSTE Y AISLADOR ANSI se.... 
2,06 AISLADOR DE POLIMERICO TIPO SUS PE.NS ION DE 17 .S..V 
2.07 AISlAOOR DE POl.lMERICO TIPO SUSPENSION DE 20.v 
2.oe AISLADOA DE POLIMERICO TIPO SUSPENSION DE 3&11.V 
2,09 AISLADORES DE SUSPENSION ANSI 52-3 
2,10 GRILLETE RECTO 
2,11 MJAPT AOOR ANllLO-BOlA 
2.12 AOAPT AOOR CASOUIUO-OJO ALARGADO 
2,13 AJSlAOOR POLIMERICO TIPO SUSPENSION, EQUIVALENTE A ANSI 52-3 
2,14 GRILLETE DE A"G•, DE 16 mm 0 • 75 mm• 38 mm 
2,08 AISLADOR DE PORCELANA TIPO CARRETE, CLASE ANSI 53--2 
2.09 AISLADOR DE PORCELANA DE TRACCION, ClASE ANSI 54-4 
2,10 RECONECTAOOR AUTOMATICO MONOFASICO (REClOSER) 

SUD-TOTAL 1: 

3,00 Ql�U!JaQB&S t�l!U�� i �ttt;�QBIQS 
3.01 CONDUCTOR DE ALEACION DE ALUMINIO DE UI mm2 
3.01 CONDUCTOR DE ALEACtON DE ALUMINIO DE 25 mm2 
3,02 CONDUCTOR DE ALEACION DE ALUMINIO DE 35 mm2 
3.02 CONDUCTOR DE ALEACION DE ALUMINIO DE 50 mm2 
3,03 CONDUCTOR DE ALEACIOH DE ALUMINIO DE 95 mm2 
3,04 CONDUCTOR DE ALEACION DE ALUMINIO DE 120 mm2 
3,04 CONDUCTOR DE ALUMINIO REFORZADO CON ACERO DE 25 mm2,314 HILOS 
3.05 CABLE SECO UNIPOLAR N2XSY 1a25 mm'· 15 kV 
3,06 CABLE SECO UNIPOt.AR N2XSY 11135 mm'· 15 kV 
3,07 CABLE SECO UNIPOt.AR N2XSY 1a50 mm'· 15 kV 
3,02 VARILLA DE ARMAR PREFORMADA SIMPLE PARA CONDUCTOR DE 25 mm2 
3,oe VARILLA DE ARMAR PREFORMADA SIMPLE PARA CONDUCTOR DE 25 mm2 
3,09 VARILLA DE ARMAR PREFORMADA SIMPLE PARA CONDUCTOR DE 35 mm2 
3.09 VARILLA DE ARMAR PREFORMADA SIMPLE PARA CONDUCTOR DE 50 mm2 
3.10 VARILLA DE ARMAR PREFORMADA SIMPLE PARA CONOUCTOR DE 95 mm2 
3,11 VARILLA DE ARMAR PREFORMADA SIMPLE PARA CONDUCTOR DE 70 mm2 
3,12 VARILLA DE ARMAR PREFORMADA SIMPLE PARA CONDUCTOR DE 120 mm2 
3.13 VARILLA DE ARMAR PREFORMADA OOBLE PARA CONDUCTOR DE 18 mm2 
3,14 VARILLA DE ARMAR PREFORMADA DOBLE PARA CONDUCTOR DE 2& mm2 
3,15 VARILLA DE ARMAR PREFORMADA DOBLE PARA CONOUCTOR DE 35 mm2 
3,18 VARILLA DE ARMAR PREFORMADA OOBlE PARA CONDUCTOR DE &O mm2 
3.17 VARILLA DE ARMAR PREFORMADA DOBLE PARA CONDUCTOR DE 70 mm2 
3,11 VARILLA DE ARMAR PREFORMADA OOOlE PARA CONDUCTOR DE 95 mm2 
3,19 VARILLA DE ARMAR PREFORMADA OOBlE PARA CONDUCTOR DE 120 mm2 
3.20 MANGUITO OE EMPALME PARA CONDUCTOR DE 18 mm2 
3.21 MANGUITO DE EMPALME PARA CONDUCTOR DE 25 mm2 
3.22 MANGUITO DE EMPALME PARA CONDUCTOR DE 35 mm2 
3,23 MANGUITO DE EMPALME PARA CONDUCTOR DE &O mm2 
3.24 MANGUITO DE EMPALME PARA CONDUCTOR DE 95 mm2 
3.25 MANGUITO DE EMPALME PARA CONDUCTOR DE 120 mm2 

J l -04 un o 
Un. Proclo I SI, l unn,,unu uua,u IUII\S 

UnlUlflO Totol Totol (SI.) 

u 0,00 0,00 0,00 
u 0,00 0,00 0,00 
u 670,00 24,00 16.080,00 
u 823,15 15,00 13,647.25 
u 0,00 0,00 o.oo 

u 0,00 0,00 o.oo 

u 0,00 0,00 0,00 
u 120,35 118,00 14.201,30 
u 120,35 15,00 1.805,25 
u 135,60 3,00 407,40 
u 85,88 6,00 515,88 
u 72,38 3,00 217,08 
u 52,90 0,00 0,00 
u 108,18 0,00 o.oo 

u 37,89 0,00 0,00 
u 37,89 o.oo 0,00 
u 210,36 19.00 3.886,64 
u 125,36 0.00 o.oo 

SI. 51,071,00 

u 60,86 57,00 4.809,02 
u 86,87 3,00 200,81 
u 115,00 0,00 o.oo 

u 39,52 30,00 t.185,80 
u 35,90 0,00 0,00 
u 15,10 00,00 t.358,00 
u 15,80 0,00 0,00 
u 15,80 0,00 0,00 
u 21,42 1,00 21.•2 
u 15,80 0,00 0,00 
u 15,80 0,00 0,00 
u 102,00 25,00 2.550,00 
u 122,00 3.00 386,00 
u 132,00 0,00 o.oo 

u 15,80 0,00 o.oo

u 15,80 0,00 o.oo 

u 15,80 0.00 o.oo 

u 15,80 0,00 o.oo 

u 82,56 0,00 0,00 
u 20,16 0,00 0,00 
u 7,55 16,00 120,80 
u 25,00 o.oo o.oo 

u o.oo 0,00 

SI. 10.502.•5 

Km 0,00 0,00 o.oo 

11m 810,00 •.28 3.450,80 
Km 0,00 0,00 o.oo 

Km 1898,84 0,00 0,00 
Km 2381,52 0,00 0,00 
Km 0,00 0,00 0,00 
Km 1350,00 0,00 0,00 
Km 21750,00 0,00 0,00 
Km 28950,00 0,00 0,00 
Km 32580,00 o.oo o.oo 

u 7,93 78,00 818,46 
u 5,89 0,00 o.oo 

u 8,51 0,00 o.oo 

u 8,61 0,00 o.oo 

u 1',50 0,00 0,00 
u 15,10 0,00 o.oo 

u 17,00 0,00 0,00 
u 0,00 0,00 0,00 
u 10,06 0,00 o.oo 

u 12,56 0,00 0,00 
u 12,56 0,00 0,00 
u 17,65 0,00 o.oo 

u 22,86 0,00 0,00 
u 23,50 0,00 0,00 
u 18,50 0,00 0,00 
u 10,06 0,00 0,00 
u 5,03 0,00 0,00 
u 8.29 0,00 0,00 
u 6,28 0,00 0,00 
u 7.55 0,00 0.00 



ELECTROCENTRO S.A. 

PROYECTO 
UU.NN. 
DEPARTAMENTO 
PROVINCIA 
SECCION 1 

VALOR REFERENCIAL 

CAPTACION DE CLIENTES INMEDIATOS CACI. 4E 
HUANCAYO -VALLE 
JUNIN 
VARIOS 

REDES PRIMARIAS 7.62, 10, 13.2 y 22.9 KV 

ltem 

3.26 
3,03 
3,04 
3,05 
3,06 

3.07 
3.08 
3,09 
3,10 
3,11 

3,12 
3,13 
3,14 

3,15 

3,04 
3,05 
3,05 
3,06 
3,07 
3,08 
3,09 
3,10 
3,11 

3,05 
3.06 
3.08 
3.07 

3,07 
3,08 

3,08 

3,06 
3,07 
3.07 
3,08 
3,08 
3,09 
3,10 

3,11 

3,12 

3.13 

4,00 

4,01 

4.02 

4.01 

4,02 

4.03 

4,04 

4,05 

•. 08 

4.04 

4,05 

•.os 

.,06 

4,05 

4,06 

4,07 

4,08 

4,09 

4,10 

4,11 

o.o, 

0,02 
0,03 

0,04 
4.07 

4,08 

4.09 

4,10 

4,11 

4,12 

4,13 

4,14 

Dtscrfpc10n ae t'aruaas 

GRAPA DE 008LE VlA OE ALUMINIO PARA CONDUCTOR DE 16 mm2 

GRAPA DE DOBLE V1A DE ALUMINIO PARA CONDUCTOR DE 25 mm2 

GRAPA DE DOBLE vtA DE ALUMINIO PARA CONDUCTOR DE 35 nun2 

GRAPA DE DOBLE VlA DE ALUMINIO PARA CONDUCTOR DE 50 mm2 

GRAPA DE 008LE vtA DE ALUMINIO PARA CONDUCTOR DE 95 rnm2 

GRAPA DE OOBlE VIA DE ALUMINIO PARA CONDUCTOR DE 95 mm2 

GRAPA DE OOBLE VlA DE ALUMINIO PARA CONDUCTOR CE 120 mm2 

AMORTIGUADOR DE VIBRACION PARA CONDUCTOR DE 18 mm2 

AMORTIGUADOR DE VIBRACION PARA CONDUCTOR CE 25 mm2 
AMORTIGUADOR DE VIBRAOON PARA CONDUCTOR DE 35 mm2 

AMORTIGUADOR DE VIBRACION PARA CONDUCTOR DE 50 nvn2 

AMORTIGUADOR DE VIBRACION PARA CONDUCTOR DE 95 nvn2 
AMORTIGUADOR DE VIBRACION PARA CONDUCTOR DE 95 nvn2 

AMORTIGUADOR DE VIBRACION PARA CONDUCTOR DE 120 mm2 

ALAMBRE DE AMARRE ALUMINIO RECOCIDO DE 16 mm2 

GRAPA DE ANGULO PARA CONDUCTOR DE 25 mm' 

GRAPA DE ANGULO PARA CONDUCTOR DE 95 mm' INClUYE DE VARILLA DE ARMAR 

GRAPA DE ANGULO PARA CONDUCTOR CE 50 mm' INCt.UYE DE VARILLA DE ARMAR 

GRAPA DE ANGULO PARA CONDUCTOR DE 25 mm• INCLUYE DE VARILLA DE ARMAR 

GRAPA DE SUSPENSION PARA CONDUCTOR DE 95 mm• 

GRAPA DE SUSPENSION PARA CONDUCTOR CE 50 mm• 

GRAPA DE SUSPENSION PARA CONDUCTOR DE 25 mm• 
GRAPA TIPO PISTOLA DE ALUMINIO, 2 PERNOS 

GRAPA DE ANCLAJE TIPO PISTOlA. 2 PERNOS 

GRAPA DE ANCLAJE PARA CONDUCTOR DE 35 mm2 
GRAPA DE ANCLAJE TIPO PISTOLA PAAA CONDUCTOR oe 50 mm2, 3 PERNOS 

GRAPA DE ANCLAJE PARA CONDUCTOR DE 70 mm2 
GRAPA DE ANCLAJE TIPO PISTotA PARA CONDUCTOR DE 95 mm2, 3 PERNOS 

GRAPA DE ANCLAJE PARA CONDUCTOR DE 120 mm2 

GRAPA CROSBY DE A-O• DE 10 mm DE OIAM. 

GRAPA DE ANCLAJE TIPO LAZO DE AMARRE 

CINTA PLANA PARA ARMAR 

GRAPA DOBLE VIA DE ALUMINIO PARA CONDUCTOR DE 25 mm' 
GRAPA DOBLE VlA PARA CONDUCTOR DE 35 mm• 
GRAPA DOBLE VIA DE ALUMINIO PARA CONDUCTOR DE 50 mm• 

GRAPA DOBLE VlA DE ALUMINK) PARA CONDUCTOR DE 95 mm-

TERMINALES TERMORESTRINGENTES TIPO EXTERIOR 

BRJDA A TRONILLAOA DE >J CON TRES CUERPOS PARA CONDUCTOR DE 25 mm2 
BRIDA A TRONILLAOA DE >J CON TRES CUERPOS PARA CONDUCTOR DE SO mm2 
BRJDA ATRONIUAOA DE >J CON TRES CUERPOS PARA CONDUCTOR DE 95 mrn2 

MATERIAL Ot FERRETERIA f,6;R� POSTF-liii 

s B·TOTALJ: 

BAYONETA SIMA.E DE A"G· DE PERFIL V DE 6.35•50.8 .so.ea.so.e• 1700 mm 

BAYONETA COMPUESTA DE A� DE PERFIL V DE 6.35•50.8 x50.h.50.8 • 1700 mm 

PERNO DE A·o· DE 16 mm 0 x 305 nvn. 152 MAQUINADO PROVISTO DE TUERCA Y CONTRATUERCA 

PERNO DE A•G• DE 16 nvn DLAM. • 406 rm,, 152 mm MAOUINAOO CON TUERCA Y CONTRATUERCA 

PERNO DE A•G• DE 16 mm DlAM. • 152 mm, PROVlSTO DE TUERCA Y CONTRATUERCA 

PERNO DE A•G• DE 16 mm 0. • 356 mm, PROVISTO DE TUERCA Y CONTRA TUERCA 

PERNO DOBLE ARMADO DE A·o· DE 16 mm f 11 508 mm. PROVISTO DE 4 TUERCAS 

PERNO DE A·G• DE 19 mm f x 508 mm. PROVlSTO DE TUERCA Y CONTRA TUERCA 

PERNO OJO DE A•G• DE 16 mm 0 x 152 mm. 76 nvn MAOUtNAOO CON TUERCA Y CONTRATUERCA 
PERNO OJOOE A•o·DE 16 mm 0  11305 mm, 1S2 mm MAOUINAOOCON TUERCA Y CONTRATUERCA 

PERNO SIMA.E BORDE DE A•G• DE 16 mm DIAM. • 425 mm LONG .. 152 mm MAQUINADO, 

PROVISTO DE DOS TUERCAS, UN CONTRAT\JERCA Y UN PASADOR DE SEGURIDAD 

PORTAUNEA UNIPOLAR DE A·G·, 149x8S mm, PI.ATINA 38d mm SECCION, PIN 16 mm0 

TUERCA OJO de A"G• FORJADO PARA PERNO DE 16 mm 0 

SOPORTE SEPARADOR DE VERTICE DE POSTE DE A"G' 110 mm.FABRICADO CON 

PI.ATINA DE 76 116.4 mm 

TUBO ESPACIADOR DE A·o·oE 19 mm x38mm f 

BRAZO.SOPORTE (RIOSTRA} DE PERFIL ANGULAR DE A·G· DE 38 11 38 • 

6 nvn y 710 mm LONGITUD. 

BRAZO-SOPORTE (RIOSTRA) DE PERFIL ANGULAR DE A•G• DE 38 • 38 • 

6 mm y 1350 mm LONGITUD. 

BRAOUE ANGULAR A*G· DE ,a mm,. PROVISTO DE OJAl.ES 

TIRAFONDO DE A"G• 13mm • • 102mm LONG. 

PERNO COCHE DE A"G• 13nvne•152mm LONG., 76mm MAOOO, CON ARANDELA T/CJr 

PERFIL ·e- DE A· o· DE 75 • 38 x 8 nvn Y 0,60 m DE LONGITUD 

ARANDELA CUADRADA PLANA DE A• Gº, 57 x 57 x 5 mm, AGUJERO DE 18 mm f 

ARANDELA CUADRADA CURVA DE A• G*. 57 x 5T • 5 mm, AGWERO DE 18 mm f 
ARANDELA CUADRADA PLANA DE A• o•, 78 x 76 x 5 mm. AGUJERO DE 21 mm f 

SOPORTE SEPARADOR DE POSTE PARA RECLOSER CON PI.ATINA A·o· DE 300•8 mm 

PROTECTOR EN "'U. OE � DE 42 x 102 x 42.mm x 3600 mm DE LONG. 

FLEJE DE ACERO INOX!DABLE (CINTA BANO IT). DE 0.8mm x 19mm. 

HEBILLA DE ACERO INOXIDABLE PARA FLEJE DE 19mm 

GOMA SILtCONA 

SUB-TOTAL 4: 

Junlo-04 
Un. PrtCIO( :;/, J """"u"u VWOV VO"S 

Unitario Total Total(S/.) 
" 5,03 0,00 0,00 
" 5,03 21,00 105,63 
" 6,29 0,00 0,00 
" 7,55 0,00 0,00 
" 8,81 0,00 0,00 
" 8,81 0,00 0,00 
" 9,20 0,00 0,00 
" 48,00 0,00 0,00 
" 48,00 0,00 0,00 
" 48,00 o.oo 0,00 
" 48,00 0,00 0,00 
u 48.00 o.oo 0,00 
u 48,00 0,00 0,00 
u 48,00 0,00 0,00 
m 0,65 204,50 132,93 
u 30,00 0,00 0,00 

loo 34,00 0,00 0,00 

loo 27,71 o.oo 0,00 

loo 27,71 o.oo 0,00 

loo 18,90 o.oo 0,00 

loo 18.90 0,00 0,00 

loo 21.42 0,00 0,00 
u 32,00 o.oo 0,00 

loo 31,•8 28,00 881,44 

u 30,00 0,00 0,00 

loo 32,95 0,00 0,00 
u 30,00 0,00 0,00 

loo 36,25 0,00 0,00 
" 30,00 o.oo 0,00 

loo 18,10 o.oo 0,00 
u 10,68 26,00 277,68 
u 1,90 27,00 51,30 
u 5,03 0,00 0,00 
u 0,00 o.oo 0,00 
u 6,29 o.oo 0,00 

u 8,81 0,00 0,00 
u 91,62 0,00 0,00 
" 2,00 0,00 0,00 
" 2.00 0,00 0,00 
u 2,00 0,00 0,00 

SI. 5.518,04 

" 102,30 0,00 o.oo 
" 124,20 0,00 0,00 
" 6,29 4,00 25,16 
" 10.51 137,00 1.439,87 
" 5,20 66,00 343,20 

" 7,34 0,00 0,00 

" 12,54 0,00 0,00 

u 7,45 0,00 0,00 

u 9,45 27,00 255.15 
u 14,32 0,00 0,00 

" 3,•o 0,00 0,00 

" 3,80 0,00 0,00 

" 8,81 15,00 132,15 

u 9,45 1,00 9,45 

u 7,20 0,00 0,00 

u 7,20 0,00 0,00 

" 7,20 0,00 0,00 

" 31,48 0,00 0,00 

0,00 0,00 

u 35,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 

" 7,20 0,00 0,00 

" 3,77 0,00 0,00 

" 6,29 0,00 0,00 

" 7,20 0,00 0,00 

" 3,40 216,00 734,40 

u 4,15 295.00 1.224,25 

u 7,20 0,00 0,00 

" 7,20 0,00 0,00 

" 56,80 0,00 0,00 

m 3,50 0,00 0,00 

" 2,00 0,00 0,00 

•• 16,50 0,00 0,00 

SI. 4.163,63 



ELECTROCENTRO S.A. 

PROYECTO 
UU.NN. 
DEPARTAMENTO 
PROVINCIA 
SECCION 1 

VALOR REFERENCIAL 

CAPTACION DE CLIENTES INMEDIATOS CACI -4E 
HUANCAYO • VALLE 
JUNIN 
VARIOS 
REDES PRIMARIAS 7.62, 10, 13.2 y 22.9 KV 

nem uescnpclón o. Partidas 

5,00 r.1ATER!61. f!E Et�BB&TrB10 !!ARO s1Jl!It:HB��.:o� 
5,01 DUCTOS DE CONCRETO CENTRIFUGADO DE 4 VIAS • 1.00m.•-1•0 

SUB -TOTAL 5 : 

6,00 BF.TE�IO s "�Ns;]��Jf"":I� 
6.01 CABLE DE ACERO GRADO SIEMENS MARTIN O AL TA RESISTENCIA DE 10nvn 0 
6.02 AISLADOR DE TRACCION 
6.03 PERNO ANGULAR CON OJAl.-GUAROACABO DE A•G•, 16 mm0 • 305 mm, PROVISTO DE T. Y C. 
6.04 VARILLA DE ANCLAJE OE A• G• DE 16 nvn 0 •2,40 m, CON OJAL· GUAROACABO EN UN EXTREMO 
6.05 TUERCA Y CONTRATVERCA EN EL OTRO 
6.06 MORDAZA PREFORMADA DE ACERO PARA CABLE DE 10 mm 0 
6,07 ALAMBRE DE A" G" N- 14 PARA AMARRE 
6.08 �DELA ANCLAJE DE ACERO, 102 a 102 a6.35 mm. AGUJERO CENTRAl DE 18 mm 0 
6.09 ARANDELA CUADRADA CURVA DE .... o·. 57 x 57 x 5 mm, AGUJERO DE 18 mm 0 
6,09 CONTRAPUNTA DE 51mm 0 a 1200 mm. SOLDADA A ABRAZADERA PARTIDA EN UNO DE SUS 
6,10 EXTREMOS Y CON GRAPA DE AJUSTE PARA CABLE DE 10nvn0 EN EL OTRO EXTREMO 
6.11 GRAPA OOBLE VlA A� 3 PERNOS 152 mm PICAB. S.M. 10 mm0 
6.10 T\JERCA OJO A"G• 16 nvn0 
6.11 PERNO OJO A"G• 16mrn0 • 305 mm LONG. Tea. Y Cica. 
6,12 BLOQUE CE CONCRETO DE 0.50 • 0,50 • 0,20 m 

SUD• TOTAL 6 : 

7,00 MATl;¡RIA!. eABA P!JE�TA A llfBRA 
7.01 CONDUCTOR DE COBRE RECOCIDO, CABLEADO. DE 25 mm2 
7.02 ELECTROOO DE COBRE ELECTROllTICO CE 16mm 0 • 2400 mm 
7.03 CAJA DE REGISTRO DE 300 • 300 • 396 mm. CON TAPA 
7.04 GRAPA OOSLE VlA BIMETALICO P'4AA MAC 25 mm2 Y Cu DE 25nvn2 
7.05 CONECTOR DE COBRE TIPO PERNO PARTIDO 
7.06 PLANCHA DE COBRE TIPO • r 

7.07 BORNE DE BRONCE PARA ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA DE 16 mm0 TIPO AB 
7.08 TIERRA VEGETAL CERNIDA 
7.09 CARBON 

SUB· TOTAL 7 : 

8,00 TBA�FQRMAQQRfS QI¡ QISIBl§!.!�IQ� 
e.01 TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 5 KVA; 7 .6:V0.44 - 0.22 kV 
e.o, TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 10 KVA; 7.62/0,44 - 0,22 kV 
e.02 TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 1 O KVA; 10 .U • U/ 0,23 kV C DUAL ) 
8.03 TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 10 KVA:. 13,2J0,44 - 0,22 kV 
8,03 TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 25 KVA: 7.6:V0,44 - 0,.22 kV 
8.04 TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 37.5 KVA:. 13.210.44 - 0.22 kV 
8.04 TRANSFORMADOR TRIFASICO ce 25 KVA: 10 :t. 2 • 2,5/0,40- 0.2310.23 Kv( DUAL) 
8.05 TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 25 KVA; 13.210,38 - 0,22 kV 
8.06 TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 2.5 KVA; 22.910,38 - 0,22 kV 
8,07 TRANSFORMADOR TRJFASICO DE 37.5 KVA; 10 :t.2 a 2.SI0.40 .o.2;w.23 kV CDUALJ 
8.08 TRANSFORMADOR TRIFAStCO DE 37.5 KVA: 22.910,38 • 0.22 kV 
8.06 TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 50 KVA: 10 :t.2 •U/ 0,40 • 0.23 / 0.23 kV ( DUAL ) 
8.07 TRANSFORMADOR TRJFASICO DE 50 KVA: 13.:V0,38 • 0,22 kV 
8.08 TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 50 KVA; 22910,38 - 0,22 kV 
8.08 TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 100 KVA: 10 u a 2.S 10.40- 0.2310,23 kV (DUAL) 

SUB· TOTAL 8 

9,00 l¡Q!JIPQ QI; eBQil¡��IQN M:!tW2�R� :( MfQl"Qtt 
9,01 SECCK>NADOR·FUSIBLE UNIPOLAR TIPO EXPULSION (CUT-OUT) DE 38 Kv,100 A 
9,01 SECCIONAOOR·FUSIBLE UNIPOLAR TIPO EXPULSION (CUT-OUT) DE 27 Kv, 100 A 
9.02 SECCIONADOR-FUSIBLE UNIPOLAR TIPO EXPULSION (CUT-OUT) DE 15 Kv, 100 A 
9.03 FUSIBLE TIPO � SEG. REOUERIM. 
9.04 FUSIBLE TIPO EXPULSION DE 2 A 
9.05 FUSIBLE TIPO EXPULSION DE 3 A 
9.06 FUSIBtE TIPO EXPULSION DE 5 A 
9,07 FUSIBLE TIPO EXPULSION DE 6 A 
Q.08 FUSIBLE TIPO EXPULSION DE 8 A 
9.09 FUSIBLE TIPO EXPULStON DE 10 A 
9.04 PARARRAYOS TIPO OXIDO DE ZJNC, 15 kV, 10 KA 
9.05 PARARRAYOS TIPO OXIDO OE ZJNC, 10 kV, 10 KA 
9.06 PARARRAYOS TIPO OXIDO DE ZJNC, 18 kV, 10 KA 
9,07 PARARRAYOS TIPO OXIOO DE ZJNC, 36 kV, 10 KA 
9.06 TABLERO DE DISTRJBUCION CON EOUIP. DE POTECCION Y CONTROL. TIPO T().()t 
9.07 TABLERO DE DISTRlBUCION CON EOUIP. DE POTECCION Y CONTROL. TIPO TD-02 
9.08 TABLERO DE OISTRIBUCION CON EOUIP. DE POTECCION Y CONTROL, TIPO f0.()3 
9.08 TABLERO DE OISTRIBUCION CON EOUIP. DE POTECCION Y CONTROL, TIPO TO-CM 
9.09 MEDIDOR TRIFA.5100 PARA S.P. 
9.10 MEDIDOR MONOFASICO PARA S.P. 
9,11 MEDIDOR MONOFASJCO PARA A.P. 
9.12 CAJA METALICA PORTAMEDIDOR TOTALIZADOR DE S.P.C30) Y A.P. 
9.13 CAJA METALICA PORTAMEOIDOR TOTALIZADOR DE S.P. (10 ) Y A.P. 
9,14 CONECTOR BIMETALICO /4J/OJ PARA CONDUCTOR AAAC Y Cu de 25 mm2 

9,15 TUBO PVC SAP 50 mm0 • 3.00m 
9,16 FLEJE DE ACERO INOXIDABLE 19 nvn DE ANCHO 
9.17 HEBILLA DE ACERO INOXIDABLE PARA FLEJE CE 19 n-vn 

J 1 -04 un o 
Un. Precio I SI.) """"u"u VU.:IIU IUII\I. 

un1tano Tolal Total (SI.) 

u 32,49 0,00 o.oo 

o.oo

m 3.16 239.50 756.82 
u 8,20 4,00 32.80 
u 8,43 17,00 143,31 

u 23,90 17,00 406,30 

o.oo 0,00 
u 10.06 42,00 422,52 
m 0,51 25.50 13,01 
u 6.25 17,00 106,25 
u 0,00 36,00 o.oo 

u 69,26 5,00 346,30 
69.26 0,00 o.oo 

u 2.00 o.oo 

u 9.45 1,00 9.45 
u 14.32 1.00 14,32 
u 50.35 17,00 855.95 

SI. 3.107,03 

m 3.16 464.57 1.468,04 
u 85,70 21.00 1.799,70 
u 28,00 37.00 1.036,00 
u 8.00 21.00 168.00 
u 5.03 21.00 105,63 
u 0,50 37.00 18.50 
u 8,00 37,00 296.00 

m• 60,00 37.00 2.220.00 
Kg 0.80 1850.00 1.480,00 

SI. 8.591,87 

u 2000,288 o.oo o.oo 

u 3040 1,00 3.040,00 
u 3040 1.00 3.040,00 
u 3 850,26 o.oo o.oo 

u 5105.6 1,00 5.105.60 
u 5218.568 0,00 0,00 
u 5222.72 1.00 5.222.72 
u 5222,72 1.00 5.222.72 
u 5222,72 o.oo o.oo 

u 5794, 12 0.00 o.oo 

u 5794.12 o.oo o.oo 

u 7300.288 1.00 7.300.29 
u 7300.288 1.00 7.300.29 
u 7300,288 o.oo o.oo 

u 11385.608 1.00 11.385,61 

SI. .C7.617,23 

u 285.12 0,00 o.oo 

u 235.20 13,00 3.057.60 
u 166,96 23.00 3.840.08 
u 8.50 36.00 306.00 
u 235.12 o.oo o.oo 

u 235,12 0,00 o.oo 

u 235.12 0,00 o.oo 

u 235.12 o.oo o.oo 

u 235.12 o.oo o.oo 

u 235,12 o.oo o.oo 

u 230.72 14,00 3.230.08 
u 200.16 15.00 3.002,40 
u 298.00 2.00 596.00 
u 303,10 o.oo o.oo

u 2014,4 3,00 6.043.20 
u 2518.528 3.00 7.555.58 
u 235.12 o.oo 0,00 
u 2 720.36 11,00 29.923.96 
u 765.60 4.00 3.062.40 
u 145.50 12,00 1.746,00 
u 145.50 18,00 2.619.00 
u 35.00 6.00 210,00 
u 35.00 12.00 420.00 
u 8,00 31,00 248.00 
u 9.50 18,00 171,00 
m 4.50 54.00 243,00 
u 4.36 54.00 235,44 



ELECTROCENTRO S.A. 

PROYECTO 
UU.NN. 
DEPARTAMENTO 
PROVINCIA 
SECCION 1 

VALOR REFERENCIAL 

CAPTACION DE CLIENTES INMEDIATOS CACI. 4E 
HUANCAYO -VALLE 
JUNIN 
VARIOS 
REDES PRIMARIAS 7.62, 10, 13.2 y 22.9 KV 

Item 0tsc�pc,on ae earuaas 

9,18 ABRAZADERA PARTIDA 

9,19 MURETE CE 1.50x0.40x0.30m 

SUB• TOTAL 9 

10,00 ��l!l.l;§ Qli l¡�t¡BSilA QI¡ l!é:Jé Ili�§IQ� 
10,01 CONDUCTOR DE Cu DESNUDO CABLEADO 25 mm2. 7H 

10.01 CONDUCTOR DE Cu THW 1a2.5 mm2 

10,02 CABLE NYY 3-2.5 mm2 
10,03 CABLE NYY 2>t2.5 nvn2 

10,04 CABLE NYY 1 a25 mm2 

SUB· TOTAL 10 : 

TOTAL SUMINISTRO DE MATERIALES 

1,00 ORR•S PREPMJ�.4.RF-� 
1,01 CARTEL PARA OBRA (ESTANCAR MEMIDEP) 

1,01 REPLANTEO TOPOGRÁFtCO Y UBICACtON DE ESTRUCTlJRAS (km) 

1,02 INGENIERIA DE DETALLE 
1,03 CAMPAMENTOS Y ALMACENES 

1.04 GESTION DE SERVtOUMBRE 

suo.TOTAl.. 1 : 

2,00 IN[(ól-•s;IQN DE t2nr-,

2,01 TRANSPORTE DE POSTE DE CAC DE 13 m / 300, DE ALMACENA PUNTO DE lVJE 
2.02 TRANSPORTE DE POSTE DE CAC DE 13 m 1400, DE Al.MACEN A PUNTO DE lZAJE 

2.03 TRANSPORTE DE POSTE DE CAC DE 15 m 1600, DE AL.MACEN A PUNTO DE IZAJE 

2.04 TRANSPORTE DE POSTE DE CAC DE 13 m / 5000 N, DE AlMACEN A PUNTO DE IZAJE 

2,05 TRANSPORTE DE POSTE DE CAC DE 13 m / 7000 N, DE Al.MACEN A PUNTO DE IZAJE 

2,03 EXCAVACION EN TERRENO NORMAL 

2.04 EXCAVACIÓN EN TERRENO ROCOSO 

2.05 IZADO DE POSTE DE CAC DE 13 m / 300 

2.06 lZADO DE POSTE DE CAC DE 13 m /-400 
2,07 IZADO DE POSTE DE CAC DE 15 m / 600 

2,08 IZADO DE POSTE OECAC DE 13 m/6000 N 

2.09 IZADO DE POSTE DE CAC DE 13 m 17000 N 

2,07 RELLENO Y COMPACTACK>N PARA C6MEHTACION DE POSTE CON MACIZO 

2.08 PINTADO OE SEAAUZACK>N Y NUMERACION DE ESTRUCTURAS 

SUD·TOTAL l: 

3,00 INSTAl
i
�t:ION DE !!&TENIDAS 

3.01 EXCAVACION EH TERRENO NORMAL 

3.02 EXCAVACIÓN EN TERRENO ROCOSO 

3.03 RETENIDA INCLINA TIPO-Al 

3,04 RETENIDA VERTICAL TIPO-RV 

3.05 RETENIDA INCLINA TIPO R&H 

3.06 RETENIDA INQ.INA TIPO RI.-A 

3,07 RETENIDA VERTICAL TIPO RV·A 

3,08 RETENIDA INQ.INA RIH-A 

3,07 RELLENO y COMPACTACION PARA EL BLOOUE DE ANClAJE (INClUYE RESANE) 

s B·TOTAL l: 

4,00 MOfilAJE DE ABM�DQS 
4,01 ARMADO TIPO PSV-1N(13.217.62kV) 

4,02 ARMADO TIPO PTSVM-1N(13.2/7.62kV) 

4,03 ARMADO TIPO PRVM-1N(13.2fl.62kV) 

4.04 ARMADO TIPO PSECM-1N(13.217.62kV) 

4,05 ARMADO TIPO PTVM-1N(13.2fl.62kV) 

4.05 ARMADO TIPO PSV.JN(13.2kV) 

4,06 ARMAOO TIPO PSV-a(H>kV) 

4,07 ARMADO TIPO PTSVM•3N(13.2kV} 

4.08 ARMADO TIPO DS.:lN(7.62"V) 

4,08 ARMADO TIPO DST-1N(7.62kV} 

4,09 ARMA00 TIPO DPS1-1N(7.62kV) 

4,10 ARMADO TIPO DPRl-1 N(7 .62kV) 

4,11 ARMADO TIPO DSMM-1NP(7.62kV) 

4.09 ARMADO TIPO SMM-1 NPA(7 .62kV) 

4,10 ARMADO TIPO SMM-1NPF(7.62kV} 

4,11 ARMADO TIPO PA2-1N(7.62kV} 

4.12 ARMADO TIPO PS1-1N(7.62kV) 
4.13 ARMADO TIPO SMM-1P(7.62kV} 
4,14 ARMADO TIPO PA3E-1N(7.82kV} 

4,15 ARMADO TIPO DT-1N(7.92kV} 

4,16 ARMADO TIPO DPA2-1N(13.2W) 

4,17 ARMADO TIPO DSMM-1NP(13.2kV) 

4,18 ARMAOO TIPO SMM-1NPF(13.2kV) 

4,19 ARMADO TIPO SMME-1NP(13.2kV) 

4,11 ARMADO TIPO SMM-2P(100.VJ 
4,12 ARMADO TIPO PTSVM,3(10kV) 

4.13 ARMADO TIPO PTVM-3(10kV) 

4,14 ARMADO TIPO PSECM-3(10kV) 

4,13 AAMAOO TIPO STM-3PF(10kV) 
4,14 AAMADO TIPO STB-JP(10kV) 
4.15 ARMADO TIPO STM•3NPA(13.2kV) 

4.16 ARMADO TIPO STB-3NPF(13.2kV) 

4,17 A.RMAOO TIPO PSV.JN(22.9kV) 

4.18 ARMAOO TIPO PTSVM•3N(22.9kV) 

un 0·04 
Un. t'reCIO{ �.) yl\nllUI\U �w,uou,-

Unllono Total Total!S/.1 
u 13,50 36,00 486,00 
u 85,63 0,00 0,00 

SI. 66.995,74 

m 3,50 0,00 0,00 
m 7,60 862,00 6.703,20 
m 10,60 60,00 836,00 
m 9,20 120,00 1.104,00 
m 12,00 168,31 2.019,76 

SI. 10 ... 62,96 

SI. 208.029,95 

u 775,25 0,00 0,00 
km 280,00 4,06 1.136,80 
km 600,00 4,06 2.436,00 

loe. 180,00 16,00 2.880,00 
km 200,00 0,00 0,00 

SI, 6.452,80 

u 32,90 27,00 886,30 
u 37,33 18,00 671,94 

u 49,77 0,00 0,00 
u 40,75 0,00 0,00 
u 0,00 0,00 0,00 

m3 32,86 14,70 483,04 
m3 116,87 14,70 1.717,99 
u 86,92 27,00 2.346,84 
u 94,28 18,00 1.697,<M 

u 148,57 0,00 0,00 
u 124,52 0,00 0,00 
u 140,00 0,00 0,00 

m3 56,« 29,41 1.659,90 
u 25,02 45,00 1.125,90 

10.590,95 

m3 32,86 9,40 308,88 
m3 116,87 9,40 1.098,58 
)oo. 42,20 7,00 295,40 
)oo. 50,03 5,00 250,15 
jgo. 69,06 1,00 69,06 
)oo. 52.20 4,00 208,80 
)oo. 60,03 0,00 0,00 
jgo. 79,06 0,00 0,00 
m3 41,99 18,81 789,83 

SI. 3.020,70 

jgo. 39,88 16,00 638,08 
jgo. 34,40 1,00 34,40 
jgo. 42,93 1,00 42,93 
jgo. 37,92 5,00 189,60 
)oo. 34,40 0,00 0,00 
jgo. 72,31 1,00 72,31 
jgo. 65,44 1,00 65.44 
jgo. 65,44 1,00 65.44 
jgo. 79,98 0,00 0,00 
)oo. 39,98 1,00 39,98 
jgo. 36,16 0,00 0,00 
jgo. 42,93 0,00 0,00 
jgo. 194,86 0,00 0,00 
jgo. 248,91 3,00 746,73 

jgo. 248,91 6,00 1.493,46 
jgo. 34,40 0,00 0,00 
)oo. 37,92 0,00 0,00 
)oo. 248,91 0,00 0,00 
jgo. 39,88 0,00 0,00 
jgo. 48,55 0,00 0,00 
jgo. 35,49 0,00 0,00 
)oo. 194,86 0,00 0,00 
)oo. 248,91 0,00 0,00 
jgo. 248,91 0,00 0,00 
jgo. 249,62 1,00 249,62 
jgo. 55,90 2,00 111,80 

k,o. 59,30 0,00 0,00 
jgo. 65,44 0,00 0,00 
jgo. 248,91 2,00 497,82 

jgo. 436,67 2,00 873,34 
Jgo. 273,17 1,00 273,17 
Jgo. 436,67 1,00 436,67 

)oo. 72,31 0,00 0,00 
loo. 65,44 o.oo 0,00 



ELECTROCENTRO S.A. 

PROYECTO 
UU.NN. 
DEPARTAMENTO 
PROVINCIA 
SECCION 1 

VALOR REFERENCIAL 

CAPTACION DE CLIENTES INMEDIATOS CACI -4E 
HUANCAYO. VALLE 
JUNIN 
VARIOS 
REDES PRIMARIAS 7.62, 10, 13.2 y 22.9 KV 

llem UtsCNpclOn di Partidas 

4.19 ARMADO TIPO PSECM--3N(22.9kV} 

4.20 ARMADO TIPO OPRJ.3N(22.9tl.V) 

4.21 ARMADO TIPO OCE�(22.9kV) 
4,22 ARMADO TIPO STM-3NPF(22.9kV) 

4,23 ARMADO TIPO ST8-3NPF(22.9kV) 

sun.TOTAL 4: 

5,00 lt.lO�IAJ& Q& tQNDU�ORE� 

5.01 TENDIDO Y PUESTA EN FLECHA DE CONDUCTOR OE 
ALEActON DE ALUMINIO DE 25 mm2, POR FASE 

5.01 TENDIDO Y PUESTA EN FlECHA DE CONDUCTOR DE 
ALEACION CE ALUMINIO DE 50 mm2. POR FASE 

5.04 TENDIDO Y PUESTA EN FLECHA DE CONDUCTOR DE 

ALEACtON DE ALUMINIO DE 95 mm2. POR FASE 
5.05 TENDIDO Y PUESTA EN FLECHA DE CONDUCTOR DE 

ALUMINIO REFORZADO CON ACERO DE 25 mm2, POR FASE 
5,06 TENDIDO oe CABLE SECO UNIPOLAR N2XSY, POR FASE 

SUD-TOTAL 5: 

6,00 INSTA!,A�ION OF;; P!.i!f.SIA ó TIERRA 
6,01 EXCAVACION PARA PUESTA A TIERRA. TERRENO NORMAL 

6,02 EXCAVACIÓN PARA PUESTA A TIERRA. TERRENO ROCOSO 

6.03 INSTALACION DE PUESTA A TIERRA TIPO PAT•1 

6,04 INSTALA.CION DE PUESTA A TIERRA TIPO PAT•2 

SUB·TOTAL 6: 

7.00 ORR.t..S CIVlliES 
7,01 INSTAL\CION DE MURETE 

7,02 EXCAVACION, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO ROCOSO 

7,03 SOlAOO EN BASE DE OUCTO CON CONCRETO DE 100 kglcm2 

7.04 INSTAL\CION DE DUCTOS DE CONCRETO ARMADO VlBRAOO 

7,05 INSTAL\CION DE CAJAS REGISTRO CON CONCRETO DE 210 kg/on2 

• ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PLANO 

• ACERO GRADO 60 DE Fy•4200 kg/crn2 

• CONCRETO F'c • 175 kglon2 

• CONCRETO F'c • 210 kglcm2 

• TARRAJEO DE MUROS DE CONCRETO, MORTERO C:A 1:4 
7,06 RELLENO Y COMPACTACION PARA OUCTOS SUBTERRANEOS (INCLUYE RESANE) 

7,07 PROTECCION oe POSTES CON CONCRETO 

• CONCRETO F'c: • 210 kg/cm2 

• TARRAJEO CON. MORTERO C:A 1:4 

7.08 CONSTRUCCION DE 121 MURETES DE MEDIC.ON DE SEO 

• ENCOFRADO Y DESENCOFRADO Pl.ANO 

• ACERO GRADO 60 DE Fya-4200 kGfcm2 

• CONCRETO F'c: • 175 kg/cm2 

• TARRAJEO DE MUROS DE CONCRETO, MORTERO C:A 1:4 

s B·TOTAL 1 : 

ª·ºº PRUF.!!AS V P!J:E.Sl� f,;N SERV!�IQ 

8,01 PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO 

s O-TOTAL 8: 

TOTAL MONTAJE ELECTROMECANICO 

J 1 04 un o-
Un. Prec101 "'·, �"""vnv w,,v ,v,,.. 

umlano Tolal Total(SI.) 
k,o. 59,92 0.00 o.oo 

k,o. 72.31 o.oo 0,00 
k,o. 59.92 o.oo o.oo 

k,o. 273.17 o.oo o.oo 

k,o. 436,67 o.oo o.oo 

SI. 5.830.79 

Km 650.00 4.26 2.769.00 
0.00 o.oo 

km 922.63 o.oo o.oo 

o.oo o.oo 

km 1025.20 o.oo o.oo 

o.oo o.oo 

km 899.98 0,00 0,00 
km 551,30 0,00 0,00 

SI. 2.769.00 

m3 32,86 25.11 825, 11 
m3 116,87 25,11 2.934.61 

k,o. 33,36 5,00 166,80 

k,o. 59,02 16.00 944,32 

SI. 4.870,84 

u 105,00 18,00 1.890,00 

m3 124,57 0,00 0,00 
m3 270,36 0,00 0,00 

km 605.88 0,00 0,00 
0,00 0,00 

m2 24,58 0,00 0,00 

•• 4,28 0,00 0,00 
m3 386.36 o.oo 0,00 

m3 379,68 0,00 0,00 
m2 8,98 0,00 0,00 
km 34.76 o.oo 0,00 

0,00 0,00 
m3 379,88 0,00 0,00 

m2 8,98 0,00 0,00 
0,00 0,00 

m2 24.58 0,00 o.oo 

•• 4,28 0,00 0,00 
m3 386,36 0,00 0.00 
m2 8.98 0,00 o.oo 

SI. 1.890,00 

Loe. 786,40 16,00 12.582,40 

SI. 12.582,40 

SI. 48.007,48 



ANEXOC 

EJEMPLO DE VALORIZACIÓN DE OBRA 



SUMINISTRO , TRANSPORTE,MONTAJE ELECTROMECANICO, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO 

PARA LA REMODELACION DE REDES MT Y BT DE LA CIUDAD DE HUANCAYO-CHUPACA 

PRIMERA ETAPA. 

!Número Valorización

!Mes Valorización

!Año Valorización

!contrato

ITEM 

05 

!30-Nov

12005 

!GR -048-2005 ELCTO.

CERTIFICADO DE PAGO N
º 

05 

DESCRIPCION 

1 SUMINISTRO DE MATERIALES 
2 MONTAJE Y DESMONTAJE ELECTROMECANICO 

MONTAJE ELECTROMECANICO 

DESMONTAJE ELECTROMECANICO 

TRANSPORTE DE MATERIALES 

4 COSTO DIRECTO 
5 GASTOS GENERALES DIRECTOS 
6 GASTOS GENERALES INDIRECTOS 
7 UTILIDAD 

8 COSTO TOTAL 

9 AMORTIZACION DEL ADELANTO 

10 COSTO NETO A CANCELAR 

11 IGV (19 %) 

12 MONTO TOTAL A CANCELAR 

MONTO 5/. 

597.248,32 
86.276,54 
86.276,54 

0,00 
35.834,90 

719.359,76 
84.812,51 
11.437,82 
71.935,98 

887.546,07 

211.235,97 

676.310,10 

128.498,92 

804.809,02 



ANEXO D 

FLUJOGRAMA DE ADQUISICIONES 



PROCEDIMIENTO DE COMPRAS DE IMPORTACION 
VPTOI VPT02 

LISTADO DE 

tJ PROVEEDORES 
APTOS 

COORDINACION 
IMPORTACIONES 
PARA PLAZOS Y 

GASTOS DE 
IMPORTACION 

PEDIDO DE COMPRA 
POR SISTEMA Y 

ENTREGA DE 
ESPECIFICACIONES 

TECNICAS 

VPT06 

SE 
COLOCA 
ORDEN 

DE 
COMPRA 

CONTROLES DE STOCKS/ 
VFNTASC'ORPORATIVAS 1.llS 

COMPRAS TECSUR 

GERENCIA GENERAL 

REVISA 
LISTADO DE 

PROVEEDORES 
APTOS CON EL 

PEDIDO DE 
COMPRA 
(VERIFICA 

MATRICULAS) 

SUSTENTO PARA 
EL COMITÉ DE 
INVERSIONES 

VPTIO 

COMITÉ DE 
INVERSIONES DE 

APRUEBA 
COMPRA 

VPTII 

EMITE ORDEN DE 
COMPRA 

PROVEEDORES 

ALMACENES TECSUR 

OPTO. NORMALIZACION 

VPTl6 

SE ENVIA 
ORDEN 

DE 
COMPRA 
POR EL 

EBIZ 

VPTl2 

JEFE APRUEBA 

VPTOl 

REVISA 
LISTADO 

DE 
COMPRA 

vs. 

COTIZACI 
ON DEL 

PROVEED 

VPTl7 

PROVEEDOR 
CONFIRMA 

RECEPCION DE 
LA ORDEN DE 

COMPRA 

SI 

VPTIS 

COORDINADOR 
IMPORTACIONES 

REALIZA 
SEGUIMIENTO A LA 

IMPORTACION 

VPT ll 

VPT04 

COMPRADOR 
PIDE NUEVA 
COT!ZAClON 

VPTl9 

SEGUIMIENT 
O DE LA 

ORDEN DE 
COMPRA.SE 

VERIFICA 
FECHA DE 
ENTREGA 

VPTl4 

NORMALIZACION 
DA VISTO BUENO 

APRUEBA Y FIRMA 
EL GERENTE DE 

LOGISTICA 

CONTROL DE CALIDAD 

VENTAS TERCEROS/ 
PROYFC'TOS TF.RC:F.ROS 

LUZ DEL SUR-COMITÉ DE 
INVF.RSIONF$ 

COMPRADOR USUARIO 

VPT0S 

PROVEEDOR 
RECOTIZA 

SI 

VPT06 

VERIFICA 
CONDICIO 

NES: 
-PRECIO 
-PLAZO 
DE 
ENTREGA 

SI 

VPT 15 

GERENCIA 
GENERAL DE 

TECSUR APRUEBA 
Y FIRMA 

VPT20 

COMPRADOR 
REPROGRAMA 

ENTREGA 



PROVEEDOR 
INDICA 

MATERIAL LISTO 

CONTROLES DE STOCKS 1 
VF.NTASmRPORATlVAS InS 

COMPRAS TECSUR 

GERENCIA GENERAL 

E COMPRAS PARA VENTAS Y PROYECTOS EXTERNOS 

SI 

SECTOR 
USUARIO 

COORDINA CON 
EL CLIENTE 

VPT23 

COMPRADOR 
COORIDNA 
FECHA DE 

PRUEBA CON 
PROVEEDOR 

VPT24 

PROVEEDOR 
REALIZA 
PRUEBA 

PROVEEDORES 

SI 

COORDINADOR DE 
IMPORTACIONES 

REALIZA TRAMITE 
DE ADUANA 

ALMACENES TECSUR 

OPTO. NORMALIZACION 

VPT26 

ALMACENES 
HACE LA PRE 

ENTRADA 

CONTROL DE CALIDAD 

VENTAS TERCEROS 1 
PROVFCTOS TF.RrF.ROS 

LUZ DEL SUR - COMITÉ DE 
!NVF.RSIONF$ 

VPT 27 

CONTROL DE 
CALIDAD REVISA 

SI 

VPT26 

COORDINACION 
SECTOR 
USUARIO 

COMPRADOR/ USUARIO 

COMPRADOR I USUARIO 

VPT29 

ALMACENES 
VERIFICA 

CANTIDADES 

VPTJO 

PROVEEDOR 
LEVANTA 

OBSERVACIONES 

VPTJI 

ALMACENES 
HACE INGRESO 

AL SISTEMA 

VPT_J2 

PROVEEDOR 
HACE ENTREGA 

SISTEMA CIERRA 
AUTOMA TICAMEN1 

LA ORDEN DE COMPRA 

6 



OC#I 

ORDENES DE 
COMPRA 

IMPORTACION POR 
SISTEMA 

HACE 
SEGUIMIENTO 

A LA FECHA 
DE ENTREGA 

AGENTE 
EMBARCADOR Y 

AGENTE DE 
ADUANAS HACEN 
SEGUIMIENTO A 

LA ORDEN DE 
COMPRA 

CONTROLES DE STOCKS/ 
VF.NTASmRPORATIVAS tns 

COMPRAS TECSUR 

GERENCIA GENERAL 

1 

1 

1 

PROCEDIMIENTO DE COMPRAS DE IMPORTACION 

LA o.e. SE ENVIA 
AL AGENTE DE 

ADUANAS 
(AL PROVEEDOR 

INTERNACIONAL) 

AGENTE 
IMPORTADOR 

INFORMA 
RECEPCION DEL 
MATERIAL EN 

ORDEN 

1 PROVEEDORES 

1
ALMACENES TECSUR 

REGISTRA LA 
ENTREGA EN 

ORIGEN Y ESTIMA 
FECHA DE 
LLEGADA 

1 1 

1 

1 OPTO. NORMALIZACION 

1 1 

OC# 2 

REALIZA 
BORRADOR 

DE CARTA DE 
CREDITO 

AGENTE 
IMPORTADOR 

TRAE 
MATERIAL 

POR AVION O 
BARCO, ETC. 

CONTROL DE CALIDAD 

VENTAS TERCEROS/ 
PROYF.CTOS TF.RC'.F.ROS 

LUZ DEL SUR-COMITÉ DE 
INVF.RSIONF$ 

1 

1 

NO 

PROVEEDOR 
INTERNACIONAL 

HACE 
OBSERVACIONES 
A LA CARTA DE 

CREDITO 

ENCARGADO 
DE 

IMPORTACION 
VERIFICA 

DOCUMENTOS 
NECESARIOS 

PARA EL 
DESADUANAJE 

OC#4 

PROVEEDOR 
INTERNACIONAL 

ENVIA 
CONFORMIDAD 

VIA CORREO 

ENCARGADO 

H
ENTREGA 

DOCUMENTOS 
NECESARIOS 

AL AGENTE DE 
ADUANAS 

1
COMPRADOR/ USUARIO 

1
COMPRADOR/ USUARIO 

1 FINANZAS 

OC#5 

SOLICITA A 
FINANZAS 

APERTURA DE 
CARTA DE 
CREDITO 

AGENTE 

H
SE ENVIA 

IMPORT SOLICITUD 
ADOR PAGO DE 
ENVIA DERECHOS 

LA A FINANZAS 
LIQUIDA 

CION 

OC#6 

FINANZAS 
APERTURA 

� 
CARTA 

DE CREDITO 

H
AGENTE DE 
ADUANAS 
ENVIA LOS 

MATERIALES 
A TECSUR 

OC#7 

CONFIRMA 
CARTA 

DE 
CREDITO 

H
AGENTE DE 
ADUANAS 
ENVIALOS 

MATERIALES 
A TECSUR 
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ANEXO E 

COSTOS UNITARIOS 



1 ELECTROCENTRO 

PROYECTO: 
·PARTIDA:

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS DE REDES PRIMARIAS 

CAPTACION DE CLIENTES INMEDIATOS CACl-4 
Cartel de obra Estándar 

UNIDAD: Cartel de obra 
f RENDIMIENTO : 1 cartelldia 

DESCRIPCION Unidad Cantidad P. Unitario Parcial 
SI. SI. 

MATERIALES 
Madera tornillo cepillado p2 70,00 3,40 238,00 

Clavos c/c de 3" kg 2,00 4,76 9,52 

Triplay Lupuna 4' x8' x9 mm pi 4,00 30,29 121,16 

Pintura esmalte sintético gin 0,50 56,44 28,22 

Cemento Portland tipo I en bolsa de 42,5 kg. bis 1,00 12,51 12,51 

Hormigón m3 0,36 16,80 6,05 

Sub-total 415,46 

MANO DE OBRA 
Capataz 0,10 h-h 0,80 11,32 9,06 

Operario 1,00 h-h 8,00 9,43 75,44 

Oficial 1,00 h-h 8,00 8,50 68,00 

Peón 2,00 h-h 16,00 7,62 121,92 

Sub-total 274,42 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 
Camión plataforma 4X2, 122 HP, 8 TN. 0,10 h-m 0,80 99,01 79,21 

Herramientas 5% M.O % 5,00 274,42 13,72 

Sub-total 92,93 

TOTAL SI. 782,81 

Indice 
(INEI) 

044 

002 

044 

054 

021 

038 

047 

047 

047 

047 

049 

048 



IELECTROCENTRO 

:PROYECTO: 

•PARTIDA:

.'UNIDAD:

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS DE REDES PRIMARIAS 

CAPTACION DE CLIENTES INMEDIATOS CACl-4 

Ingeniería de Detalle de Líneas Primarias 

km 
,' RENDIMIENTO: 2,4 kmldia 

DESCRIPCION Und. Cantidad P. Unitario Parcial

SI. SI.

MATERIALES 

Material varios de campo (�staca, pintura, yeso, cordel.etc) %MO 5,00 388,47 19,42 

Utiles y Materiales de Gabinete %MO 30,00 388,47 116,54 

Sub-total 135,96 

PERSONAL PROFESIONAL 

Ingeniero Especialista en Líneas Primarias 1,00 h-h 3,33 26,00 86,58 

Especialista en Coordinación de Protección 0,75 h-h 2,50 25,00 62,50 

Especialista en cimentaciones y cálculos de estructuras 0,75 h-h 2,50 25,00 62,50 

Ingeniero Espcialista en software para diseño de Líneas 1,00 h-h 3,33 25,00 83,25 

Especialista en Geotécnica 0,75 h-h 2,50 25,00 62,50 

Técnico especialista en dobujo por computadora 1,00 h-h 3,33 9,35 31,14 

Sub-total 388,47 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

Camioneta Rural 4x4 de 135 HP 0,25 h-m 0,83 67,65 56,15 

Herramientas 5% mano de obra % 5,00 388,47 19,42 

Sub-total 75,57 

TOTAL SI. 600,00 
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IELECTROCENTRO 

•PROYECTO:

1 PARTIDA: 

UNIDAD: 

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS DE REDES PRIMARIAS 

CAPTACION DE CLIENTES INMEDIATOS CACl-4 

Replanteo topografico y ubicación de estructuras 

km 

RENDIMIENTO: 4,5 km/día 

DESCRIPCION Und. Cantidad P. Unitario Parcial 

SI. SI. 

MATERIALES 

Material varios (Estaca,wincha metálica de 50 m., yeso, %MO 5,00 123,51 6,18 

cordel, pintura, etc., útilies y equipos de gabinete) 

Sub-total 6,18 

MANO DE OBRA 

Ingeniero de Lineas Primarias 1,00 h-h 1,78 18,85 33,55 

Dibujante en Autocad 0,50 h-h 0,89 9,43 8,39 

Topógrafo especoalista en operación de Estación Total 1,00 h-h 1,78 13,58 24,18 

Oficial 2,00 h-h 3,56 8,50 30,26 

Peón 2,00 h-h 3,56 7,62 27,13 

Sub-total 123,51 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

Camioneta Rural 4x4 de 135 HP 0,50 h-m 0,89 66,97 59,60 

Equipo de Estación Total y accesorios 1,00 h-m 1,78 47,49 84,53 

Herramientas 5% mano de obra % 5,00 123,51 6,18 

Sub-total 150,31 

TOTAL S/. 280,00 
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ELECTROCENTRO 

PROYECTO: 

PARTIDA: 

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS DE REDES PRIMARIAS 

CAPTACION DE CLIENTES INMEDIATOS CACl-4 

Excavacion en terreno normal 

UNIDAD: m3 

RENDIMIENTO : 10 m3ldía 

DESCRIPCION Und. Cantidad P. Unitario Parcial 

SI. SI. 

MATERIALES 

Material varios (Yeso,estacas,cordel,etc) % 5,00 13,10 0,66 

Sub-total 0,66 

MANO DE OBRA 

Capataz 0,1 h-h 0,08 11,32 0,91 

Peón 2 h-h 1,60 7,62 12, 19 

Sub-total 13, 10 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

Camión plataforma 4X2, 122 HP, 8 TN. 0,15 h-m 0,12 88,14 10,58 

Herramientas 5% mano de obra % 5,00 13, 10 0,66 

Sub-total 11,24 

TOTAL SI. 25,00 

Indice 
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ELECTROCENTRO 

PROYECTO: 

PARTIDA: 

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS DE REDES PRIMARIAS 

CAPTACION DE CLIENTES INMEDIATOS CACl-4 

Excavacion en terreno rocoso 

UNIDAD: 

RENDIMIENTO: 

DESCRIPCION 

MATERIALES 

Material varios (Yeso,estacas,cordel,etc) 

MANO DE OBRA 

Capataz 

Operario 

Peón 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

Compresor Neumático, perforador y barrenos 

( incluye Explosivos, fulminantes y mechas) 

Camión plataforma 4X2, 122 HP, 8 TN. 

Herramientas 5% mano de obra 

m3 

10 m3ldia 

Und. 

% 

O, 1 h-h

1,0 h-h

1,0 h-h

1,000 h-m

0,15 h-m

% 

TOTAL 

Cantidad P. Unitario Parcial 

SI. SI. 

5,00 14,55 0,73 

Sub-total 0,73 

0,08 11,32 0,91 

0,80 9,43 7,54 

0,80 7,62 6,10 

Sub-total 14,55 

0,80 58,64 46,91 

0,12 59,00 7,08 

5,00 14,55 0,73 

Sub-total 54,72 

S/. 70,00 
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ELECTROCENTRO 

PROYECTO: 

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS DE REDES PRIMARIAS 

CAPTACION DE CLIENTES INMEDIATOS CACl-4 

PARTIDA: 

UNIDAD: 

RENDIMIENTO: 

DESCRIPCION 

MATERIALES 

Piedra Mediana de Cantera 

Agua 

MANO DE OBRA 

Capataz 

Oficial 

Peón 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

Camión plataforma 4X2, 122 HP, 8 TN. 

Herramientas 5% mano de obra 

Relleno y compactación para cimentación de poste con macizo 

m3 

7 m3ldia 

Und. Cantidad P. Unitario Parcial Indice 

SI. SI. (INEI) 

m3 0,35 26,27 9,19 

m3 0,20 3,06 0,61 

Sub-total 9,80 

0,10 h-h º· 11 11,32 1,25 047 

1,00 h-h 1,14 8,50 9,69 047 

2,00 h-h 2,29 7,62 17,45 047 

Sub-total 28,39 

0,15 h-m 0,17 99,01 16,83 049 

% 5,00 28,39 1,42 048 

Sub-total 18,25 

TOTAL SI. 56,44 



ELECTROCENTRO 

PROYECTO: 

PARTIDA: 

UNIDAD: 

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS DE REDES PRIMARIAS 

CAPTACION DE CLIENTES INMEDIATOS CACl-4 

Relleno y compactación para instalación bloque de anclaje 

m3 

RENDIMIENTO: 9 m3ldia 

DESCRIPCION Und. Cantidad P. Unitario Parcial Indice 

SI. SI. (INEI) 

MATERIALES 

Piedra Grande de Cantera m3 0,20 26,27 5,25 

Agua m3 0,20 3,06 0,61 

Sub-total 5,86 

MANO DE OBRA 

Capataz 0,10 h-h 0,09 11,32 1,02 047 

Oficial 1,00 h-h 0,89 8,50 7,57 047 

Peón 2,00 h-h 1,78 7,62 13,56 047 

Sub-total 22,15 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

Camión plataforma 4X2, 122 HP, 8 TN. 0,15 h-m 0,13 99,01 12,87 049 

Herramientas 5% mano de obra % 5,00 22,15 1, 11 048 

Sub-total 13,98 

TOTAL SI. 41,99 



ELECTROCENTRO 

PROYECTO: 

PARTIDA: 

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS DE REDES PRIMARIAS 

CAPTACION DE CLIENTES INMEDIATOS CACl-4 

Relleno y compactación para puesta a tierra 

UNIDAD: m3 

RENDIMIENTO: 8 m3ldia 

DESCRIPCION Und. Cantidad P. Unitario Parcial 

SI. SI. 

MATERIALES 

Agua m3 0,20 3,06 0,61 

Sub-total 0,61 

MANO DE OBRA 

Capataz 0,10 h-h 0,10 11,32 1, 13 

Oficial 1,00 h-h 1,00 8,50 8,50 

Peón 2,00 h-h 2,00 7,62 15,24 

Sub-total 24,87 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

Camión plataforma 4X2, 122 HP, 8 TN. º· 15 h-m 0,15 99,01 14,85 

Herramientas 5% mano de obra % 5,00 24,87 1,24 

Sub-total 16,09 

TOTAL SI. 41,57 

Indice 
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ANEXOF 

SEGUIMIENTOS DE OBRA 
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Figura 3. Tabla dinámica que actualiza como se encuentra un proyecto respecto a una meta 
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U107 
A B e D E F G H R 

Nt • Ori Fectwi • C1 • Acli.,;dac • SubRe • Monlo • alee• cuenl• 

1 COITTAB 31/10/200.I 3919 A1101CXJ01 6-471020 1.()5.l,7A SEOOCO 
3 2 TESO 31/10/200.I 3919 79101CXJ01 6791010 1 CEl,38 OTRASCAAGASF1....0ERAS 
4 1 CONTAB 30/11/200A 3919 13101CXJ01 6251010 1.7'1 ,n GR4T1F1CAC. FFPP. NAVIOAOEM'I.EAOOS 
5 2 COITTAB 30/11/200A 3919 13101CXJ01 6261010 870,B6 VACACIOESEMP\.EAOOS 
6 3 PROVEE 30/11/200A 3919 13101CXJ01 m1cm 25,21 C 630'030 &lOIOJO CCM3UST1a.E 
7 A PROVEE :ll/11/200A 3919 13101CXJ01 m1cm ,2,02 C 630'030 6301ll0 CCM3UST1a.E 
8 5 PROVEE 28/11/200A 3919 13101CXJ01 m1cm ,2,02 C 630'030 6l01lJO CCM3UST1 a.E 
9 6 PROVEE 28111/200A 3919 13101CXl01 m1cm ,2,02 C 6301):1) 630'030 CCMlUSTia.E 

10 7 PROVEE 28/11/200A 3919 13101CXJ01 m1cm ,2,02 C 6301):1) 6l01ll0 CCMlUSTia.E 
11 8 PROVEE 28/11/200A 3919 13101CXJ01 6:Illo:E 8',03 C 630'030 6301):1) CCM3UST1a.E 
12 9 PROVEE 28/11/200A 3919 13101CXJ01 m1cm ,2,02 C 630'030 630lll0 CCMlUSTia.E 
13 10 PROVEE 28/11/200A 3919 13101CXJ01 m1cm ,2 .D2 C 630'030 630'030 CCM1JST1a.E 
14 11 PROVEE 28/11/200A 3919 A1101CXJ01 6311010 6,72 C COffOS-FAX 
15 12 PROVEE 28/11/2004 3919 A1101CXJ01 6311010 5,88 C C(Jff0S-FAX 
16 13 PROVEE 28/11/2004 3919 ,1101CXJ01 6311010 e,, C C(JffOS-FAX 
17 1' PROVEE :ll/11/2004 3919 A1101CXJ01 6311010 5,DA C C(Jff0S-FAX 
18 15 PROVEE 28/11/2004 3919 A1101CXJ01 6591090 27,66 C OTRASCAAGASOIVERSAS 
19 16 PROVEE 28/11/2004 3919 A1101CXJ01 6591090 1',28 C OTRASCAAGASOIVERSAS 
20 17 PROVEE 30/11/2004 3919 A1101CXJ01 6591090 3,36 C OTRASCAAGASOIVERSAS 
21 18 PROVEE 28/11/2004 3919 A1101CXJ01 6321CXE 15 C GASTOSNOTAAAl.ESVOE AEGISTFO 
22 19 PROVEE 21/11/2004 3919 A1101CXJ01 6591090 -27,66 OTRASCAAGASOIVERSAS 
23 20 PROVEE 28/11/2!XIA 3919 A1101CXJ01 6371CIAO 3 C GASTOS CE VIA.E VIATICOS 
24 21 PROVEE 28/11/2004 3919 A1101CXJ01 6371CIAO 2!, C GASTOSOE VIA.E VIATICOS 
25 22 PROVEE 28/11/200,C 3919 A1101CXJ01 63710,0 Al, C GASTOS CE VIA.E VIATICOS 
26 23 PROVEE 30/11/2004 3919 13101CXJ01 6:Illo:E 16,81 C 630'030 630'030 CCM1JST1a.E 
27 2A PROVEE 28/11/2004 3919 A1101CXJ01 6371CIAO 75,63 C GASTOSOEVIA.EVIATICOS 
28. 25 PROVEE 21/11/2004 3919 A1101CXJ01 6591090 'Z7p6 C OTRASCAAGASOI\IERSAS 
29 26 PROVEE 28/11/200A 3919 A1101CXJ01 63710AO A C GASTOS CE VIA.E VIATICOS 

·30' 77 PROVEE 28/11/2004 3919 ,1101CXJ01 6371CIAO ee,2, C GASTOSOEVIA.EVIATICOS 
31 ' 28 PROVEE 28/11/2004 3919 A1101CXJ01 6371CIAO e., C GASTOS CE VIA.E VIATICOS 
32 . 29 PROVEE 28111/200,C 3919 A1101CXJ01 63710,0 A C GASTOS CE VIA.E VIATICOS 
33 30 PROVEE 28/11/200,C 3919 A1101CXJ01 63710AO Al, C GASTOS CE VIA.E VIATICOS 
34 31 PROVEE :ll/11/2004 3919 A1101CXJ01 6371CIAO 50,'2 C GASTOS CE VIA.E VIATICOS 
35 32 PROVEE 30/11/2004 3919 A1101CXJ01 63710A0 25,21 C GASTOS CE VIA..E VIATICOS 
36 33 PROVEE 28111/2004 3919 A 1101CXJ01 6391CXE 7 ,3 C FOTOCO'IA 
37 3' PROVEE 30/11/2004 3919 A1101CXJ01 6391CXE 3,36 C FOTOCO'IA 
38 35 PROVEE 28/11/2004 3919 A1101CXJ01 6391090 5,88 C OTFOSSERVIOOS 
39, 36 PROVEE 28/11/200A 3919 A1101CXJ01 6391090 2A,37 C OTFOSSERVIOOS 
40 'SI PROVEE 28/11/2004 3919 ,1101CXJ01 6591010 8 C Ulll.ESOE OF10NA 
41. 38 PROVEE 28/11/200A 3919 A1101CXJ01 6591010 5,A6 C Ulll.ESOE OF10"" 
42 39 PROVEE 30/11/2004 3919 '1101CXJ01 6591CXE 100,S, C ACTIVOS>EIO'ES 
43 ,O PROVEE 30/11/2004 3919 ,1101CXJ01 6591CEO 75,A2 C FAA,\AOA 
44 Al PROVEE 30/11/2004 3919 A1101CXJ01 6591CEO 70,08 C FAA,\AOA 
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Figura 4. Base de Datos de costos generalizados por partidas de acuerdo a las partidas contables de Tecsur 
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ANEXOG 

ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE CONDUCTORES AUTOPORTANTES Y 

CONDUCTORES CPI 



ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE CONDUCTORES AUTOPORTANTES Y 
CONDUCTORES CPI 

El presente análisis contempla el sobrecosto incurrido debido al cambio del tipo de 

conductor solicitado el cual se demostrará que no solo involucra sobrecosto por el 
conductor mismo sino que lleva inmerso por si mismo costos adicionales por toda la serie 
de materiales adicionales relacionados debido al cambio así como en el tiempo de 

instalación. 

El propósito del presente es demostrar que la decisión de utilizar conductores autoportantes 
es desde todos los puntos de vista, técnica y económicamente la mejor opción. 

NORMAS DE FABRICACIÓN 

ITINTEC 370.045(Calibres mm2) 

ANSI C8-35(Calibre AWG-MCM) 

DESCRIPCIÓN 

WP-CPI 

Conductor de cobre electrolítico duro de 99,9% de pureza, cubierta protectora de 
polietileno termoplástico negro resistente a la intemperie y envejecimiento. 

usos 

Redes de distribución primaria y secundaria. Tendidos a la intemperie en plantas 
industriales, minas etc. Tensiones mayores o iguales a 600 V, requiere aisladores. 

CARACTERÍSTICAS 

Inmejorables propiedades para soportar las condiciones de intemperie como humedad, 
ozono, luz solar y calor, resistencia a la fatiga, hongos y abrasión, acción de humos, ácidos 
y álcalis. La protección no debe considerarse como aislamiento. 

CALIBRES 

4-185mm2

14 AWG - 300 MCM



ESPECIFICACIONES CONDUCTORES WP (CPI) - mm2

CALIBRE 
NUMERO DIAMETRO 

CONDUCTO 
ESPESOR DIAMETRO 

HILOS HILO 
PESO R.TRACCION 

R 
CUBIERTA EXTERIOR 

Mm2 mm mm mm Kg/Km KN 

6 7 1,04 0,80 4,7 64 2,45 

10 7 1,35 0,80 5,7 104 4,00 

16 7 1,70 0,80 6,7 161 6,36 

25 7 2,14 1,20 8,8 261 9,95 

35 7 2,52 1,20 10,0 355 13,6 

50 19 1,78 1,60 12,1 484 18,9 

70 19 2,14 1,60 13,9 686 27,0 

95 19 2,52 1,60 15,8 938 37,1 

120 37 2,03 1,60 17,4 1171 47,9 

150 37 2,25 1,60 19,0 1429 58,1 

185 37 2,52 2,00 21,6 1805 72,2 

ESPECIFICACIONES CONDUCTORES WP (CPI) -A WG/MCM 

CALIBRE 
SECCION 

NUMER 
DIAMETRO ESPESOR 

CONDUCTO 
NOMINAL 

o 
HILO CUBIERTA 

R HILOS 

AWG/MC 
M mm2 mm mm 
14 2,1 1 1,63 0,76 

12 3,3 1 2,05 0,76 

10 5,3 1 2,59 0,76 

8 8,4 1 3,26 0,76 

8 8,4 7 1,23 0,76 

6 13,3 7 1,55 0,76 

4 21,1 7 1,96 0,76 

2 33,6 7 2,47 1,14 

1 42,4 19 1,69 1,14 

1/0 53,4 19 1,89 1,52 

2/0 67,4 19 2,13 1,52 

3/0 85,1 19 2,39 1,52 

4/0 107,2 19 2,68 1,52 

250 126,7 37 2,09 1,52 

300 151,9 37 2,29 1,52 

(*) TEMPERATURA EN EL CONDUCTOR 75°C 
TEMPERATURA AMBIENTE 30ºC 
VELOCIDAD DEL VIENTO 2Km/H 

EXTERIOR PESO R.TRACCION 

Kg/K 
mm m KN 
3,1 24 0,95 

3,6 36 1,50 

4,1 54 2,35 

4,8 83 3,68 

5,2 88 3,22 

6,2 135 5,11 

7,4 211 8,02 

9,7 341 12,6 

10,7 422 16,2 

12,5 540 20,1 

13,7 675 25,5 

15,0 842 31,9 

16,4 1052 39,8 

17,7 1232 51,0 

19,0 1469 61,6 

R.ELECTRICA e.CORRIENTE 

Ohm/Km A(*) 

3,14 82 

1,87 112 

1,17 148 

0,741 196 

0,534 240 

0,395 288 

0,273 362 

0,197 443 

0,156 517 

0,126 585 

0,101 668 

R.ELECTRICA e.CORRIENTE 

Ohm/Km A(*) 
8,61 35 

5,42 so 

3,41 70 

2,14 90 

2,23 90 

1,4 129 

0,882 167 

0,554 225 

0,439 260 

0,349 300 

0,277 350 

0,219 410 

0,174 475 

0,1473 525 

0,1228 590 
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Fig. l .  Conductores CPI 

CAAI - CAAI-S 

NORMAS DE FABRICACIÓN 

NF C 33-209, ITINTEC 370.051,DNC-ET-0l l a, DNN-ET-022a 
Tensión de Servicio : 1 Kv 
Temperatura de operación : 90ºC 

DESCRIPCIÓN 

Los cables CAAI-S y CAAI están conformados por dos o tres conductores de fase más uno 
o dos conductores para alumbrado cableados alrededor de un soporte (portante). Los
conductores de fase y de alumbrado son de aluminio temple duro. El soporte es un cable de
acero galvanizado, clase A, tipo Extra High Strengh (EHS) para cables tipo CAAI-S y de
aleación de aluminio ( que sirve como neutro) para los cables tipo CAAI. Los conductores y
el soporte son aislados con Polietileno Reticulado (XLPE). Los conductores de fase son
diferenciados por nervaduras extruidas longitudinalmente sobre el aislamiento.

usos 

Para redes de distribución aérea urbana y rural, con tensiones de hasta 1000 Voltios. 



CARACTERÍSTICAS 

Disminuye el hurto de energía, el polietileno reticulado permite mayor capacidad de 
corriente, alta resistencia de aislamiento, Menor reactancia inductiva que con conductores 

desnudos, usados en líneas de distribución aérea. Mayor seguridad por la resistencia 

mecánica y dureza del aislamiento. No se requiere el uso de aisladores para su instalación. 
Resistente a la abrasión, intemperie, rayos solares. 

CALIBRES 

Existe una gran variedad y combinación de calibres desde 2 x 16 mm2 hasta 3 X 120 + 2 X 

25 mm2

Fig. 2. Conductores autoportantes de Alumnio 



CAAI 

CONDUCTOR DE FASE CONDUCTOR ADICIONAL /ALUMBRADO) 
RESISTENC REACTANCI ICAPACIDA FACTOR RESISTENCIA REACTANCIA A D CAPACIDAD FACTOR 

DENOMINACION CABLE (*) IA OHMICA TNnl lrTT\/• lrnDDTCN"I CAIDA OHMICA INDUCTIVA CORRIENTE CAIDA 
Rcc 20ºC XL í60 Hz\ TENSION Rcc 20ºC XL í60 Hz\ TENSION 
Ohm/Km Ohm/Km A V/(A*KM) Ohm/Km Ohm/Km A V/(A*KM) 

L.AAl 1 X 10 + l'IL::> 

mm2 1,91 0,1034 85 3,96 - - - -

CAAI x 25 + N25 mm2 1,20 0,0986 114 2,54 - - - -
1...1·\/-U .l X �::> "t" l'IL::> 

mm2 0,868 0,0956 141 1,86 - - - -
L.AAl L X 10 + I\IL::> 

mm2 1,91 0,1034 85 3,96 - - - -
1..-l·V-U L X L:> "t" l'IL::> 

mm2 1,20 0,0986 114 2,54 - - - -

L.AAl L X .:s:, + I\IL::> 

mm2 0,868 0,0956 141 1,86 - - - -
1..-AAl L X :>U "t" l'I�::> 

mm2 0,641 0,0927 171 1,4 - - - -
L.AAl L X /U + 1\1::>U 

mm2 0,443 0,0922 215 1,00 - - - -
L.AAl LX�:,+ 1'1/U 

mm2 0,320 0,0896 265 0,75 - - - -
1..-AAl LX lLU + 1'1/U 

mm2 0,253 0,0898 305 0,61 - - - -
,L,AAl .:S X 10 + l'IL::> 

mm2 1,91 0,1149 85 3,44 - - - -
1..-AAl � X L:> + l'IL:> 

mm2 1,20 0,1108 114 2,21 - - - -
L.AAl .:S X �::> + l'IL::> 

mm2 0,868 0,1071 141 1,62 - - - -
L.AAl .:S X ::>U + 1'1.:S::> 

mm2 0,641 0,1032 171 1,22 - - - -
,L.AAl .:S X /U + l'l::>U 

mm2 0,443 0,1037 215 0,88 - - - -
11...AAl � X ':I::> "t" 1'1/U 

mm2 0,320 0,1004 265 0,66 - - - -
IL.AAl .:S X lLU + 1\1/U 

mm2 0,253 0,0997 305 0,54 - - - -
1 L.AAl L X 1 O + 1 X l ti 

+ N25 mm2 1,91 0,1034 85 3,96 1,91 0,1034 85 3,96 

CAAI 2 X 25 + 1 X 16 

+ N25 mm2 1,20 0,0986 114 2,54 1,91 0,1034 85 3,96 

1 L.AAl L X �::> + .l X 10 

+ N25 mm2 0,868 0,0956 141 1,86 1,91 0,1034 85 3,96 

11...AAl L X :>U "t" .l X 10 

+ N35 mm2 0,641 0,0927 171 1,4 1,91 0,1034 85 3,96 

NOTA: 

l.- LA CAPACIDAD DE CORRIENTE DE ESTAS TABLAS SE HA CALCULADO 

TENIENDO EN CUENTA: 

- TEMPERA TURA MAXIMA DEL CONDUCTOR = 90ºC

- TEMPERA TURA AMBIENTE = 30ºC

- VELOCIDAD DEL VIENTO = 2Km/h

2 .. - EL FACTOR DE CAIDA DE TENSION ES A MAXIMA CAP A CID AD DE 

CORRIENTE (90ºC) Y UN FACTOR DE POTENCIA= 1 



DIAMETROS 
PORTANTE 

AISLADOS 
CABLE TOTAL 

DENOMINACION CABLE CONDUCT 
""'-'··---· 

SECCION CARGA DIAMETR 

OR FASE 
OR 

NOMINAL 
PESO 

A ........ ---- a 
ROTURA O APROX. 

mm mm mm mm mm Kg/Km 

CAAI 1 X 16 + N25 mm2 6,8 - 25 755 15,2 160 

CAAI 1 X 25 + N25 mm2 8 - 25 755 16,4 190 

CAAI 1 x 35 + N25 mm2 9,1 - 25 755 17,5 220 

CAAI 2 x 16 + N25 mm2 6,8 - 25 755 18,2 225 

CAAI 2 X 25 + N25 mm2 8 - 25 755 19,2 285 

CAAI 2 X 35 + N25 mm2 9,1 - 25 755 22 350 

CAAI 2 X so + N35 mm2 10,8 - 35 1050 23,5 490 

CAAI 2 x 70 + NS0 mm2 12,9 - so 1500 27 600 

CAAI 2 x 95 + N70 mm2 14,6 - 70 2020 31,5 855 

CAAI 2 x 120 + N70 mm2 16,6 - 70 2020 34 1100 

CAAI 3 X 16 + N25 mm2 6,8 - 25 755 21 291 

CAAI 3 X 25 + N25 mm2 8 - 25 755 22,5 380 

CAAI 3 x 35 + N25 mm2 9,1 - 25 755 23 480 

CAAI 3 x 50 + N35 mm2 10,8 - 35 1050 26,4 670 

CAAI 3 x 70 + NS0 mm2 12,9 - so 1500 31,2 940 

CAAI 3 x 95 + N70 mm2 14,6 - 70 2020 38 1240 

CAAI 3 x 120 + N70 mm2 16,6 - 70 2020 42 1330 

CAAI 2 x 16 + 1 x 16 + N25 mm2 6,8 6,8 25 755 19 290 

CAAI 2 X 25 + 1 X 16 + N25 mm2 8 6,8 25 755 21 346 

CAAI 2 X 35 + 1 X 16 + N25 mm2 9,1 6,8 25 755 23 410 

CAAI 2 X so + 1 X 16 + N35 mm2 10,8 6,8 35 1050 27 550 

CAAI 2 x 70 + 1 x 16 + NS0 mm2 12,9 6,8 so 1500 31 745 

CAAI 2 x 95 + 1 x 16 + N70 mm2 14,6 6,8 70 2020 32 920 

CAAI 2 x 120 + 1 x 16 + N70 mm2 16,6 6,8 70 2020 34 1165 

CAAI 3 X 16 + 1 X 16 + N25 mm2 6,8 6,8 25 755 22 355 

CAAI 3 X 25 + 1 X 16 + N25 mm2 8 6,8 25 755 23 445 

CAAI 3 X 35 + 1 X 16 + N25 mm2 9,1 6,8 25 755 24 540 



CAAI-S 

CONDUCTOR DE FASE CONDUCTOR ADICIONAL (ALUMBRADO) 
RESISTENCIA REACTANCIA CAPACIDAD FACTOR RESISTENCIA REACTANCIA CAPACIDAD 

DENOMINACION OHMICA INDUCTIVA CORRIENTE CAIDA OHMICA INDUCTIVA CORRIENTE 
CABLE (*) Rcc 20ºC XL /60 Hz\ TENSION Rcc 20ºC XL /60 Hz\ 

Ohm/Km Ohm/Km A V/(A*KM) Ohm/Km Ohm/Km A 
11.-1-vu-:::, LX .LO 
mm2 1,87 0,1034 85 3,96 - - -

ILAAl-:::, LX L:> 
mm2 1,18 0,0986 114 2,54 - - -

ILAfU-:::, LX ,j:l 
mm2 0,851 0,0956 141 1,86 - - -

LAAl-:::, LX :>U 
mm2 0,628 0,0927 171 1,4 - - -

LAA!-:::, LX /U 
mm2 0,435 0,0922 215 1 - - -

LAA1-:::, ,jX lt> 
mm2 1,87 0,1149 85 3,44 - - -

iLAA1-:::, ,jX L:> 
mm2 1,18 0,1108 114 2,21 - - -

ILAAl-:::, ,jX ,j::, 
mm2 0,851 0,1071 141 1,62 - - -

ILAAl-:::, ,jX :,u 
mm2 0,628 0,1032 171 1,22 - - -

ILAA1-:::, ,jX /U 
mm2 0,435 0,1037 215 0,88 - - -

ILAA1-:::, L X  lt> 
+ 1 x 16 mm2 1,87 0,1034 85 3,96 1,87 0,1034 

ILAA1-:::, LX L:> + 
1 x 16 mm2 1,18 0,0986 114 2,54 1,87 0,1034 

ILAA1-:::, LX ,j::, + 
1 x 16 mm2 0,851 0,0956 141 1,86 1,87 0,1034 

ILAA1-:::, LX :>U -t-
1 x 16 mm2 0,628 0,0927 171 1,4 1,87 0,1034 

CAAI-5 2x 70 + 

1 x 16 mm2 0,435 0,0922 215 1 1,87 0,1034 

LAA1-:::, ,jX L:> + 
2x16 mm2 1,18 0,1108 114 2,21 1,87 0,1034 

I LAA1-:::, ,jX ,j::, + 
2x 16 mm2 0,851 0,1071 141 11,62 1,87 0,1034 

ILAAl-:::, ,jX :,u + 
2x16 mm2 0,628 0,1032 171 1,22 1,87 0,1034 

ILAA1-:::, ,jX /U + 
2x16 mm2 0,435 0,1037 215 0,88 1,87 0,1034 

NOTA: 

1.- LA CAPACIDAD DE CORRIENTE SE HA CALCULADO TENIENDO EN 
CUENTA: 

- TEMPERA TURA MAXIMA DEL CONDUCTOR = 90ºC

- TEMPERATURA AMBIENTE= 30ºC

- VELOCIDAD DEL VIENTO = 2Km/h

-CONDUCTORES AISLADOS CABLEADOS(TRENZADOS)

2.- EL FACTOR DE CAIDA DE TENSION ES A MAXIMA CAP A CID AD DE

CORRIENTE (90ºC) Y UN FACTOR DE POTENCIA =1

85 

85 
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85 

85 

85 

85 
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-
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3,96 
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DIAMETROS AISLADOS PORTANTE CABLE TOTAL 

DENOMINACION CABLE 
CONDUCTO 

\..Ul'IUU\..IU 
SECCION CARGA DIAMETRO 

R FASE 
R 

NOMINAL 
PESO 

A_T,..TnrJAI 
ROTURA APROX. 

mm mm mm mm mm Ko/Km 

CAAI-5 2x 16 mm
2 6,8 - 2,7 624 14 175 

CAAI-5 2x 25 mm2 8 2,7 624 16,5 235 

CAAI-5 2x 35 mm2 9,1 - 2,7 624 18,5 300 

CAAI-5 2x 50 mm
2 10,8 - 2,7 624 22,5 405 

CAAI-5 2x 70 mm2 12,9 - 3,6 1260 25 630 

CAAI-5 3x 16 mm2 6,8 - 2,7 624 15 240 

CAAI-5 3x 25 mm
2 8 2,7 624 18 340 

CAAI-5 3x 35 mm
2 9,1 - 2,7 624 20 440 

CAAI-5 3x 50 mm
2 10,8 - 2,7 624 23 590 

CAAI-5 3x 70 mm2 12,9 - 3,6 1260 28 890 

CAAI-5 2x 16 + 1 x 16 mm
2 6,8 6,8 2,7 624 21 310 

CAAI-5 2x 25 + 1 X 16 mm2 8 6,8 2,7 624 23 405 

CAAI-5 2x 35 + 1 x 16 mm2 9,1 6,8 2,7 624 25 505 

CAAI-5 2x 50 + 1 x 16 mm2 10,8 6,8 2,7 624 27 665 

CAAI-5 2x 70 + 1 x 16 mm2 12,9 6,8 3,6 1260 30 915 

CAAI-5 3 x 25 + 2 x 16 mm
2 8 6,8 2,7 624 23 471 

CAAI-5 3 x 35 + 2 x 16 mm
2 9,1 6,8 2,7 624 25 570 

CAAI-5 3 x so + 2 x 16 mm2 10,8 6,8 2,7 624 27 730 

CAAI-5 3 x 70 + 2 x 16 mm
2 12,9 6,8 3,6 1260 30 980 

CAAI 3 x 25 + 1 x 16 + N25 mm
2 8 6,8 25 755 23 445 

CAAI 3 x 35 + 1 x 16 + N25 mm
2 9,1 6,8 25 755 24 540 

CAAI 3 X so + 1 X 16 + N35 mm2 10,8 6,8 35 1050 28 730 

CAAI 3 X 70 + 1 X 16 + NS0 mm2 12,9 6,8 so 1500 35 1000 

CAAI 3 x 95 + 1 x 16 + N70 mm
2 14,6 6,8 70 2020 40 1310 

mm2 16,6 6,8 70 2020 44 1590 



Para el presente análisis se ha tenido en cuenta que el cambio de conductor involucra 
cambiar el armado. Tenemos para ello el armado utilizado para conductores CPI y 
autoportantes 
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\ 

A.P. 'o S.P. __l_ 
/ -----�----- t \ 

/ 0.30 \ 
/ ------��=l-------:-A.-P._'º_s.P. __ j l 

1 f 1 
\ 0.60 CABLE DE / 

\ l �UNICACIO
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\ � / 

\ / 

\ I 
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Fig. 3. ARMADO 1 
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Fig.4. ARMADO 2 

De acuerdo a los armados anteriores y considerando solamente 03 fases R, S y T, el 

metrado de cada uno seria como sigue: 

Descripción ARMADO 1 ARMADO 2 
Aislador carrete 53-1 3 o 

Grapa de suspensión BT o 1 
Perno con gancho e tea y arandela o 1 
Perno maquinado e tea v arandela 3 o 

Clevis 3 o 

Conductor Autoportante 3x35 + 2x16 + NA25 o 1 

Conductor CPI 1 x35 3 o 

Se observa fácilmente que el ARMADO 1 en muchos casos utiliza 3 veces los materiales 
que se emplean en el ARMADO 2 . Esto es debido a que el CPI no es un material ai lado 
sino solamente con protección mecánica por lo que no pueden ir juntos sino en fases 
separadas. Asimismo 3 metros de conductor CPI son equivalentes a 1 metro de conductor 



autoportante ya que este último por cada metro vienen 3 conductores aparte de las fases que 
sirven para AP mas el conductor que sirve como soporte, sin embargo aun cuando este 
ultimo por metro es mas caro se puede demostrar que al final como paquete resulta mas 
beneficioso que el CPI. Esto lo podemos observar en el cuadro comparativo siguiente. (Ver 

también porcentaje de sobrecosto al final) 



Conductor autoportante de 
1 1 aluminio, 2x16/25 mm2 m 

Conductor autoportante de 
1 1aluminio, 1x16+16/25 mm2 m 

99.75 1 

115.50 1 

Conductor autoportante de 
1 1 1 aluminio, 2x16+16/25 mm2 m 825

º·
9
º

Conductor autoportante de 
1 1 1 aluminio, 2x25+16/25 mm2 m 6991 ·95

Conductor autoportante de 
1 1aluminio, 2x35+16/25 mm2 m 

Conductor autoportante de 
1 1aluminio, 3x16/25 mm2 m 

Conductor autoportante de 
1 1aluminio, 3x16+16/25 mm2 m 

Conductor autoportante de 
1 1aluminio, 3x25+16/25 mm2 m 

Conductor autoportante de 
1 1aluminio, 3x35+16/25 mm2 m 

300.30 1 

63.00 1 

332.85 1 

546.00 1 

160.65 1 

2.861 

4.051 

!
Conductor Cableado CPI 

285.29 600V Unip.negro 1 
1X16mm2. 

1 
Conductor Cableado CPI 

467. 78 600V Unip.negro 1
1X16mm2. 

1 I
Conductor Cableado CPI 

5.07 41832.06 600V Unip.negro 1 
1X16mm2. 

1 I
Conductor Cableado CPI 

6.22 43489.93 600V Unip.negro 1 
1X25mm2. 

7.241 

5.071 

6.461 

7.991 

9.521 

1 
Conductor Cableado CPI 

217 4.17 600V Unip.negro 1 
1X35mm2. 

I
Conductor Cableado CPI 

319 .41 600V Unip.negro 1 
1X16mm2. 

I
Conductor Cableado CPI 

2150.21 600V Unip.negro 1 
1X16mm2. 

1 
Conductor Cableado CPI 

4362.54 600V Unip.negro 1 
1X25mm2. 

1 
Conductor Cableado CPI 

1529.39 600V Unip.negro 1 
1X35mm2. 

TC: 

2.371 199.501 473.311 

2.371 231.001 548.051 

2.371 24 752. 701 58725. 781 

2.371 13983.901 33176.80 

6.501 600.601 3903.901 

2.371 189.001 448.401 

2.371 1331.401 3158.751 

2.371 1638.001 3886.16 

6.501 481.951 3132.681 

3.25 

166% 

117% 

140% 

180% 

140% 

147% 

205% 



UTILIZACIÓN DEL PROGRAMA S-10 

Todo lo anteriormente tratado de manera general lo hemos ingresado en el programa 
computacional de Costos y Presupuestos S-1 O de manera completa utilizando el 
Metrado de Redes Secundarias del ca o de estudio inicial del presente informe CACI 
IVB (ver las 2 páginas anteriores) 

Las fases de ingre o de datos y sus correspondientes vistas las damos a continuación: 

1 Inicialmente debemos registrar al cliente en este caso ELECTROCENTRO S.A., esto 
lo hacemos con los datos comunes como numero de RUC así como su ubicación 
geográfica en el Catálogo de Clientes. El programa genera un numero identificador 

·;:)·�-·� ;.-,"'.�
r 

Prceupue• 
Propietario 
Ubic.Ccoo. 

Prcsupu1 
e.o.: 

.111o • ., :e, IXI __ 

Código � .. __ 

��--..-------=-------------Nombre/ l}íicTROCENTRO SA. 
Razón Social 1 

Abreviatura ¡ei.cro S.A. Auci-

·- ·-

• 
,---

:::::l NIVEi. : 313 

� 

Dl�l....)i 

Oireccl6n 
Av./J,./Mz. 1 N,o./Lote 
Ubicación �--
Gcogrólico �20101 -=.J lt.JANCAYO-lt.JANCAYO·......., 

a dia,ia �horas 
1•, ,· t(o_Jlll: 

1 SU .. 
oot��

i--'
ortoo

=-'-
-

-
2 MO Teléfonos ¡ 
3 ,re 

Fax ¡r-----
Rub10 

1 1 

·-
1 

717780.� 1 
- 1 

dles 

1,10:::: 1 

liimmm �.1e1,1_I 
193,88127 

. .!,_118.20 

1 
Terjete-ooli 1 -----.t::==::: 1 '-::..J--,,--='1 >- (72.13%) 

Usto 

RepreseRDn.es ,..------------jAcp.11 '�-----------

Acp. 12 i 
- - -- - ------ - -

f.; .¿ Es �e 7 
r ¿es.,...,_1 

r ¿ Es ol>re<o 7 

r ¿Escn1)lca<lo7 r ¿EsAFP? 

¡· 

r ¿ Es ocdonlsta 7 r ¿ Es SUbcorCrallsta 7 
r ¿Es banco? r ¿otros? 

1 6(:eplar 1 



2. Registramos el nombre del proyecto indicando la ubicación geográfica, la fecha de

inicio y el plazo de ejecución

i d••' 

: l'IVEL: 313 

Pre•upuess 
Propiet•rio 
Ubic.. Geoa. 

Presupu( 
e.o.: 

Código 02 01 ¡ 
Descripción 

r 

3919-CAPTAOONOECLIENTES NIEOIATOS CAO-4B .:.l 

Clienle jirn00002 -=.J El.ECTROCENTRO SA. 

���
c

g��
i

f?� 1120101 _d HJANCAYO.HJANCAYO·� 

Fecha pií,1.0. :;:) Plazo ¡m cios Jornada dia1ia � �horas 

Pre,upuealo Da,o -- .,, ÍPresupuealo Oferla·-----··---7 

c.o.l O c.i. l O 
I 

e.o. 1 717780.64 C.L I O , 

Total I O Tot•I 1 717780.64 1 
1 ' 

dlas 

522,781.17 
193,SS:,,.27 

1,118.20 

� 
Tarjeta;;iijiiii------------------_,-..;,;;,:: _________ ...J==::::'.:::J (72.13%) 

Listo 
- [a 

SlffRVISOR---

3. Ingresamos los precios unitarios considerando el metrado original con conductores

auto ortantes

/,nólim c1e 1>1ecios ..,¡.,.,. P¡oceros l/tR.,.,. 

-fil! - 1�1 �1�i1 �
:?"Análms de P1eaos Unitanoa ·: �/'-f�.Ei 

-· -- -- - _J
Presupuesto o 0201001 CR 3919 • CAPT AOON oe CLENTES N,lf[)&ATOS CA.O. 48 Jornada diaria • 
Subpre:supuesto• 1 Sl,MIISTROS oe MATER1AL.ES Tarje.ta• 0001 Fecha• 08/11120t'.M C.D.• 

.J X Conductor 8U.oportarie de abfftO, 2x16125 rrm1 

(,!BLE.: Y ,:(o!JCU•.:TVF;ES C,f ALUl.4NI(• 
·-+t·, ·ffiffittritmtmtttütM 1111 , ·Rhlffi!to M 

IM 
1.M 
I.M 
IM 
IM 

02 
02.01 
02.02 
021Xl 
02.04 
02.0S 
02.()6 
02.07 

COnc:lJdor OU:oporteri.e de ...,..,, 1 x1 6• 16125 mrn1 

�or..C�artede�, 2x16•16/25 � 
COncu;tor IUoporteri e de 8Uftio, 2:x:25•16125 ,n,n1 
Conductor 81.Aoporteri.e de eunirio, 2x35•16/2:5 rrvn' 
ConcM:tor -.toportan:e de.....,..,, 3x16/25 rrm' 
COnduclor Ltoportanle de�. 3x16+16/25 rrm1 ___jM 

: Partida: 0502030109 écndüétor .ioponente de-ak.tnHo, 2x16Í2s rrm• 
:unidad: M ' MO: 2.86 • EQ: 

_ __,_ 99.75 2.86 
115.50 4.05 

8�.90 5.07 
6,!!91.95 6.22 

300.30 7.24 
63.00 5.07 

332.85, 6.46 

PU: 
Rend.: 

0.00 •1P: 

-

8 horas j 522,781.17 
do 1 

'36,610 ;,s ---
285.29 
467.78 

41,832.06 
•il89,93 

2,174.17 
319.41 

2,150.21 .

2.86 
0.000 
0.00 

ANALIS'IS COPIAPar11da Proplb 0201001-01 SLPERV1SOR (O.OS�) Ultlmo proceso: 29Al6.06 11:59:00 p.m. 



4. Finalmente el programa arroja los siguientes resultados. Se puede observar que el
costo del suministro es de S/. 522,781.17

� S10 Presupuestos v1 01 cD·\ServerS10\Planhlla 2md ' 1 ·•,;<(:• .. ,� .. .,"' 

-------------------

,,,. ' IXI 

'' ,_,._...- I· 

CR 3919 - CAPTACION DE a.ENTES NhEOIATOS CAO- 48 - -- . -

Preaupueato: 0201001 CR 3919 -CAPTAOON DE et.ENTES �TOS CACI-48 
Pr-opieterio : 02100002 B.ECTROCENTRO S.A. feche: 08/11/2004 
Ublc. Geoo. : 120101 Jl..tlN ff.JANCAYO ff.JANCAYO 
rPrcsupucsto8ase(Sf.) -- -- - ------------

� 
-PresupuestoOferta(S/,)-----

C.O. : O.DO CJ. : O.DO l C.D. : 717,780.64 C.L : 
Total: O.DO Total: 

Plazo: 170 

o.óo 1 717,780.!;4 

Dl�lsll,.l�lel IQ!lll!.!<1! ;!l!!f! 
-----, 

'--��-----,�;c-.:--cces-:--,...,.cccc-:,sto,----s---
-
---------- ---- -

�.,, ,111t, 
1 1 SIMNSTROS DE MA reRIAI.ES 
2 1 MONTA.E B..ECTROMECANCO 
3 DESMOMONT A.E B..ECTROMECÁNCO 

Tarjeta -0:X,1 Fecha y hora último proceao • 29.06A)6 11:59:00 p.m. 

't, • •  ' : 

__ : ______ o.ooJ _____ s22,7e1.11 
' 

-·- -º�J 193,881 .2_! 
o.oo; 1,11e.20 

(72.13'11) 

5. Ahora ingresamos los precios unitarios considerando los conductores CPI

� 510 P,esupueslos vl 01 cO.\ServerS10\CPI mdb> , · ._ . ;; � ... 

fomd.u P¡ocesos l!IRorios 

r..l.!, -,�, '9!�?1 jtJ 
:?-Ho1a del P1esupueslo · • � • · ' ,; -::i X 

Presupuesto u 0201001 CR3919-CAPTAOONOEa..ENTESt.MEOIATOSCA0-48 
Subpresupu6lo• 1 Sl..M'IISTROS DE MATER1ALES 
-�x

Jornada diaria • 8 hotos 
1 Tarjeta• 0001 Fecha• 08/11/2004 C.D.• __ . 552,625.11 

02 
02.01 
02.02 
02.03 
03 

Conctdot CPI 1 X 2:Slr.'M2 
Conduelo, Cl't I X 3SMM2 

�,:,.:E!.•:.RIO:•S. r,e,:AE:ll.ES ·,- ,:,:,r.c.,u:Ti:fiE:. (if':f,lf.(\oj$ 

l. 

- --··--
03.01 Correa Pl6stica do emerre � nei,-o llN> 
03112 COnector �liico f�ado tipo �orad6n pare conductores Al 35 nwn1JiÑ> 
03.03 Coned?' forrado lf)O perf51!oción pere conductores Al JS_mm1 po,e festJlN) 

Partida:0502030166 Conductor CA 1 X 16MM2 
Unidtd: M 
OMO: 

M 

1� � 7 � �I do 69 

34,765.50 2 37 
15,ciii 2.37 

1,082.55 6.50 

_2,683.00 0.82 
1 .296 .00 15 .00 

224.00 15.00 

PU: 
Rend.: 

0.00 • ,P: 
2371 

1:.'b,4:$4 :� 
82,394.24 
37,02:l:iÍ 

7,036.58 
<lt;,4(17 71 
2,2!E-� 

19, .. 0.00 
3,360.00 � 

2.37 
0.000 
0.00 

237 

BASlCA SJN REVJSION (1'4.91�) Ultlmo proceso: 07.09.0S 08:18:00 p.m. 

- 6 X 



6. Luego que el programa procesa el presupuesto observamos que en sum1mstro se

tiene S/. 599,022.16 lo cual si comparamos con lo obtenido en el punto 4 (S/.

522,781.17) veremos que existe un sobrecosto de S/. 76,240.99

� S10 P1esupue1tos v1.01 cD:\Se1ve1S10\CPl.mdb� 
�ubpio"4>JOslOS 1/�orios 

�l�l�Jtl 
o!�l�IMil�lal �,�, JtJ 

t l!Ul!JI 111 l , o ., 

CR 3919. CAPTACION De CI.ENTES ""4EDIATOS CAO. 4B 

Presupuesto : 0201001 CR 3919 • CAPTACION De CI.ENTES ""4EOIATOS CAO • 4B 
Propietvlo : 02100002 a.ECTROCENTRO S.A. 

Ubic. Geoo.. : 120101 ..I..NN 
Presupuesto Base (S/.) 

e.o. : 0.00 CJ. : 
Total: 

su.NSTROS De MATERIAi.ES 
2 MONTAJE a.ECTROMECANCO 
3 �AJE aKTIIOMECÁNCÓ 

focha: 08111/2004 
tf..lANCA YO tf..lANCA YO 

· 
1 

rPresupuesto Oferta (SI.) - -- ·• 
0.00 

1 e.o.
: 794 021.63 CJ.: 

0.Df:. _ ' _ _!ot•I_:_ 

Pluo : 170 CMs 
- - -· o.oo: 1 

794.021.63 

1 0.001 599,022.16 
_J __ . ____ o.oo¡ __ ··-·- 193,ea121 

1 0.OOJ __ _!,11820 

Tarjet1-.0(X)1 Fechayhon úN.imo proceso .. 17fJ7,;y¡, 11:07:00p.m. (75.44%) 

�lniciol
1 

-·- -----······- ----- cm:SU'ERVISOR
-·- -------

�l::!'.) {)} 1 ,�S10 Pre1upue1to1 vi ... jJE,q,lorando·lrlotme ! i!!IDB·lrlotmeAnoxG ·Micro. .. j 

CONCLUSION 

- 8 X 

(1) La alternativa de CPI de Cobre es mas cara por poseer mayor costo como paquete
total

(2) Se tienen mayores costos en montaje de los CPI de Cobre por emplearse mayor
tiempo en instalarlos.

(3) Técnicamente los CPI de Cobre poseen mayor riesgo de shock eléctrico por contacto
al no ser aislados; y

(4) Instalar CPI de cobre involucra mayor cantidad de accesorios lo cual hace mas caro
el suministro total.

NOTA: Para el presente análisis se han creado varias partidas adicionales. Esta base de 
datos aumentada se entrega en O 1 CD anexo al presente informe en archivos de base de 

datos de Microsoft Access. El nombre de estos archivos son: CAAI.mdb y CPI.mdb el 
nombre obviamente hace referencia al tipo de conductor y metrado que le corresponde. 
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