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SUMARIO 

El presente trabajo da a conocer la participación de la logística en las distintas etapas del 

desarrollo de la ejecución de Proyectos de Redes Primarias, Secundarias y conexiones 

Domiciliarias, desde la participación en el concurso de Licitación hasta la entrega de los 

suministros al proyecto. 

En el capitulo I se ofrece una visión general del proceso de Licitación de Proyectos de 

Electrificación con las principales empresas convocantes del Perú, es decir el Ministerio de 

Energía y Minas (MEM) y Distriluz. 

El capítulo II se refiere al análisis del proceso de compras de los suministros de materiales. 

El capítulo m se trata de un tema importantísimo que es el de control de calidad de los 

suministros. 

El capítulo IV describe los procedimientos de manipuleo y despacho a obra de los 

suministros. 

El capítulo V describe los costos unitarios o partidas de una obra típica. 
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PRÓLOGO 

El Ministerio de Energía y Minas (MEM), a través de su Dirección Ejecutiva de Proyectos 

(DEP/MEM), asumió el compromiso de ampliar la frontera eléctrica a nivel nacional, 

permitiendo el acceso de esta energía a los pueblos del interior del país, como un medio 

para facilitar su desarrollo económico, mitigando la pobreza, y mejorando su calidad de 

vida a través de la implementación de proyectos de electrificación rural de gran impacto 

social y económico sobre la población, con tecnologías que minimicen los efectos 

negativos sobre el medio ambiente. 

La implementación de obras de electrificación rural desde agosto de 1993, ha permitido 

que a fines del 2004, incrementar el coeficiente de electrificación nacional de 57% en el 

año 1993 a 76,3% en el año 2004. 
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En el Perú el 24% de la población nacional carece de acceso al servicio eléctrico; esto 

significa que alrededor de 6,5 millones de peruanos permanecen al margen del desarrollo y 
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la modernidad. En el sector rural la situación es más grave pues solamente un 32% posee 

suministro eléctrico. 

Por otra parte, existen 89 provincias con coeficientes de electrificación por debajo del 

50%, cuya distribución por segmentos porcentuales se aprecia en la siguiente gráfica. 

EVOLUCION DEL COEFICIENTE DE ELECTRIFICACION 
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Para alcanzar las metas planteadas al año 2013, se ha efectuado el proceso de 

planeamiento, que a la fecha ha permitido identificar 335 proyectos, entre líneas de 

transmisión ( 17), pequeños sistemas eléctricos (261) y pequeñas centrales hidroeléctricas 

(57) y además los Proyectos de Grupos Electrógenos, de Módulos Fotovoltaicos y de

Aerogeneradores, los cuales se deberán ejecutar en el periodo 2004 - 2013, cuya 

implementación permitirá beneficiar a 4,3 millones de habitantes, logrando alcanzar un 

coeficiente de electrificación del 91 % al final del periodo. 

En el siguiente grafico, se aprecia la proyección prevista del coeficiente de electrificación 

nacional. 
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PROYECCION DEL COEFICIENTE DE ELECTRIFICACION 
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En el siguiente gráfico e muestra la proyección del coeficiente de electrificación al 2013. 
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El grupo Distriluz está integrado por cuatro empresas de distribución eléctrica con una 

importante cobertura geográfica que se extiende desde Tumbes en la costa norte del país 

hasta Ayacucho en la sierra sur. Estas son Electrocentro S.A., Electronoroeste S.A., 

Hidrandina S.A. y Electronorte S.A. Aunque cada empresa tiene su propia cartera de 

clientes, y su propia gerencia regional así como sus respectivas gerencias funcionales, 

comparten además de una misma filosofia y políticas empresariales, un mismo Directorio, 

un Gerente General y un Comité Corporativo de Gestión. 

Así mismo Distriluz tiene el objetivo de ampliar su coeficiente de Electrificación de su 

zona de concesión y el de mejorar la calidad de su energía eléctrica, por ello tiene 

proyectado la ejecución de obras en las distintas zonas de concesión 

Zona de Concesión de Electrocentro S.A. 

Unidad de Negocio 
Huánuco -lingo Maña 

Unidad de Negocio 

Tarma- Paseo 

Unidad de Negocio 

Huancavelica 

. ""' 

.. 
-·

Unidad de Negocio 

Selva Central 

Unidad de Negocio 
\ Huancayo-Valle M. 

Unidad de Negocio 
Ayacucho 



Zona de Concesión de Hidrandina S.A. 

Unidad de Negocio 
La Libert:ad No.-te 

Unidad de Negocio 

Chimbote 

Zona de Concesión Electronorte S.A. 

Unidad de Negocio 

Jaén 

Unidad de Negocio 

Sucursal 

Unidad de Negocio 

thiclayo, 

Zona de Concesión de Electronoroeste S.A 

Unidad de Negocio 

Cajamarca 

Unidad de Negocio 

Tn1jillo 

Unidad de Negocio 
Huaraz 

•--· 
Unidad de Negocio 

Chachapoy.as 

.. . Unidad de Negocio 
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Unidad de Negocio 

Talara 

Unidad de Negocio 

Paita 
Unidad de Negocio 

Piura 

Se:t"Yicio Mayor de: Se:chura 

BajoPiura 
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Unidad de Negocio 
Tum es 

Unidad de Neaocio 

Sullana 

Alto Piura 

Dado que el MEM a través de la Dirección Ejecutiva de Proyectos y Distriluz están 

convocando a diversas Ejecuciones de Obras de Electrificación las empresas contratistas 

participan en procesos de Licitaciones, quienes posteriormente ejecutan dichas obras. 

El desarrollo del presente informe es dar a conocer la participación de la logística en las 

distintas etapas del desarrollo de la ejecución de Proyectos de Redes Primarias, 

Secundarias y conexiones Domiciliarias, desde la participación en el concurso de 

Licitación hasta la entrega de los suministros al proyecto. 



CAPÍTULO! 

PROCESO DE LICITACIÓN 

1.1. Invitación a participar en Concurso. 

El Ministerio de Energía y Minas a través de la Dirección Ejecutiva de Proyectos y 

Distriluz convocan a licitaciones y/o invitan a participar en la ejecución de los distintos 

proyectos que tienen programados durante el año a fin de elevar el índice de 

electrificación de país. Ver figura 1.1 y 1.2 

Se pone como ejemplo el aviso de convocatoria a Licitación Publica Nacional del 

Proyecto Pequeño Sistema Eléctrico Aucayacu I Etapa, en los Departamento Huanuco 

y San Martín, esta convocatoria lo realiza el Ministerio de Energía y Minas a través de 

la Dirección Ejecutiva de Proyectos. 

A si mismo también se incluye el ejemplo de convocatoria a Concurso por Invitación: 

"Suministro Transporte, Montaje Electromecánico, Pruebas y Puesta en Servicio para 

la Ampliación de Redes Primarias y Redes Secundarias UU.NN. Ayacucho. 

La diferencia entre ambos concursos o Licitaciones es que el MEM pone en 

Licitaciones Publicas todas sus obras, es decir cualquier contratista que cumpla con los 

requisitos que exigen las bases de dichos concursos pueden participar, mientras que 

Distriluz solo invita a participar a un determinado número de Contratistas que se 

encuentren Homologados en Distriluz. 
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CONCURSO POR INVITACION 

ELECTROCENTRO S.A. 

OBJETIVO 

FE-::HA DE EMTREGA DEL 

EXPEDIENTE 

CONSULTA$ 

AB:':,OLUCION DE CONSUL T.A.S 

RECEPCION úE SOBRE-3 

LUGAR DE EMTREGA DE 

PROPUESTAS 

Fig. 1.2: Aviso por Invitación 

Sl!j\lJ�[STRO TR.\i\SPORTJ·:. 
l\·JOl"•ffA.JE El,ECTRO J\IEC\NJCO. 

PRlíEH.\S Y PUESTA EN SERVICIO 
PARA LA .-\MPLL\Clr'>N DE REDES 

PRIMARIAS Y REDES 

SE( 'lJNO:\RJAS lll!.-:XK .\ YAClJC1JO 

24.ú1.20(t5

'31.1)1.2005 

03.•)2.2005 

15.02.2ú05 

A•;. CamiM R2.1I W 248 Edifido Tc.rrE- El PilZtr Pito:, 13 

San Isidro - Um.:i 
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Para poder tener un mayor entendimiento, los siguientes puntos a tratar serán de 

acuerdo a las bases que indica Distriluz, esto debido a lo que solicita el MEM a través 

del DEP son similares. 
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1.2. Revisión de expedientes técnicos de los suministros 

En esta parte del desarrollo de la propuesta técnica que presentara el Contratista se 

debe de tener en cuenta que muchas veces los expedientes técnicos de la Licitación o 

Concurso no se encuentran completos ya que pueden faltar documentos importantes 

como el modelo de la Carta de Garantía, algunas Tablas de Datos Técnicos de equipos 

importantes como Tableros de Distribución, Transformadores, etc. 

Si se diera el caso de que falten algunos de los documentos señalados anteriormente u 

otros documentos, se deberán solicitar en el periodo de Absolución de Consultas, 

mediante una carta dirigida a la empresa que convoca al concurso. 

Distriluz revisa las bases enviadas y remiten los documentos faltantes, ya que es 

conveniente tanto para Distriluz como para el Contratista tener todo bien definido a fin 

de elaborar una propuesta técnica adecuada con los suministros exactos que requiere 

Distriluz. 

1.3. Envío de información a los proveedores para cotización 

Una vez revisado el expediente técnico de los suministros debemos de tener en cuenta 

los siguientes puntos: 

• Identificar los suministros o equipos que son de importación para ver si el tiempo

de entrega que otorga el fabricante extranjero es el adecuado para participar en el

concurso.

• Identificar a los proveedores nacionales que se encuentren homologados en

Distriluz.

Teniendo en cuenta los puntos indicados líneas abajo se debe de enviar la información 

de las bases a cada uno de los proveedores ya sean nacionales, extranjeros o 

representantes de marcas. 

La mínima información que se le debe de enviar la los proveedores son: 
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• Tabla de Datos Técnicos de deberán ser llenadas correctamente por los

proveedores.

• Especificaciones Técnicas de los suministros

• Modelo de Carta de Garantía

• Memoria Descriptiva.

• Planos de los armados.

1.4. Recepción de propuestas de los suministros 

Antes de que el proveedor de los materiales o equipos pueda presentar su respectiva 

cotización hay ocasiones en la cual ellos tienen dudas respecto a los suministros que 

van a cotizar, ante ello los proveedores envían su respectiva consulta al contratista, el 

cual a su vez junta todas las consultas de todos los proveedores y envía una carta 

formal a Distriluz pidiendo la aclaración respectiva a dichas consultas, Distriluz esta en 

la obligación de contestar estas consultas y definirlas para que no se presenten 

problemas a futuro. Una vez recibida la absolución de consultas, esta se envía a todos 

los proveedores para que de esta manera puedan cotizar sin inconveniente alguno. 

Aclarado el punto anterior los proveedores presentan sus respetivas cotizaciones, estas 

deberán ser entregadas con varios días de anticipación, el proveedor que entregue su 

cotización fuera de fecha no es considerado en el concurso y no podría suministrar sus 

productos ya que Distriluz no acepta cambio de proveedor. 

Las cotizaciones que envían los proveedores deberán ser entregadas en original con la 

firma y sello del Representante Legal de dicha Empresa. 

1.5. Revisión de las tablas de datos técnicos ofrecidas por los proveedores. 

Una vez recibida las propuestas de los proveedores, se tiene que tener en cuenta que no 

siempre sus cotizaciones cumplen lo requerido por Distriluz, debido a esto el 

Contratista tiene que ser minucioso en la revisión de la documentación técnica, es por 

ello la importancia del personal capacitado que puede tener la empresa Contratista. 
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A continuación se pone como ejemplo la Tabla de Datos Técnicos de un poste de de 

9/200, donde el proveedor comete un error en garantizar el coeficiente de seguridad 

(típico en proveedores de poste), ver tabla 1.1 

Tabla 1.1: Tabla de Datos Técnicos de Poste de 9/200 

ITEM CARACTERÍSTICAS UNID. VALOR REQUERIDO VALOR 
GARANTIZADO 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

POSTES DE CONCRETO ARMADO 

País de Procedencia PERU 

Fabricante xxxxxx 
Proceso de fabricación NTP339.027 NTP339.027 

'r ---"-·d del ooste M 9 9 

C11r2a de traba_jo daN 200 200 

Coeficiente de se!!Uridad (CS) 3 2 

IDiámetro en la punta Mm 120 120 

Diámetro en la base Mm 255 255 

!Aditivo inhibidor de corrosión 
Se usará aditivo inhibidor de corrosión Sí Sí 

Compuesto químico que se 
Compuesto químico que se adiciona durante el 

Tipo de Aditivo Inhibidor de corrosión adiciona durante el mezclado del mezclado del concreto para 
concreto para proteger al acero proteger al acero de 

de refuerzo de la corrosión refuerzo de la corrosión 

En este caso se debe de pedir al proveedor que rectifique su oferta técnica o en todo 

caso no será incluido en la propuesta del Contratista. 

Se pone como otro ejemplo la Tabla de Datos Técnicos de un transformador de 100 

KV A, el error es en el grupo de conexión, ver tabla 1.2 
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Tabla 1.2: Tabla de Datos Técnicos de Transformador de 50 KV A 

Potencia J.:.\'_-\ 50 

Altura de instalación m.s.n.m. 0-3000

!Lugar de instalación Sierra o Selva 

VALOR 
ÍTEM CARACTERÍSTICAS UNID. REQUERIDO VALOR GARANTIZADO 

l Generales

País de Procedencia 

fabricante 
N.T.P. 370.002, IEC 

INonnas 60076 N.T.P. 370.002, IEC 60076 

¡Tipo Trifasicc> Trifüsico 

!Potencia en cualquier posición del tap(ONAN) KVA IOO 100 

Numero de arrollamientos 2 2 

Frecuencia nominal Hz 60 60 

Alta tensión nominal primaria en vacío kV I0±2x2,5% I0±2x2,5% 

Baja tensión nominal s.:ctmc.laria en \·acic.> :¡.;:y 0.400-0.230 0.2., 0.400 - o.:no 0.2) 

Número de bornes primario 3 3 

Numero de bornes secundario 6 6 

INútnero de taps en el primario 5 5 

!Regulación de tensión en vacío neutro Manual Manual 

INeutrn ·nnexión rígida a tierra c,1nexi<'>n ri1:,,j«Ja a tierra 

¡Tipo de montaje Exterior Exterior 

íTipo d.: enfii:uni.:nto ONAN ON_-\N 

2 Nivel de aislamiento en el primario 

Tensión máxima de la red kV 12 12 

Tensión de sostenimiento al impulso 1.2/50 Us kVp 75 75 

Tensión de sostenimiento a la frecuencia industrial kV 28 28 

4 �;l'UJ)O de <-onexión Dyn5 D)n5

5 Sobre elevación de temneratura con ootencia nominal 

Del ;1ceik en la parte superior del tanqu.: "C S.:1:,•im IEC 60076 Según IEC 60076 
Promedio del devanado(medido por variación de 
¡resistencia) ºC SeITTÍn IEC 60076 Según IEC 60076 

6 Tensión de corto circwto a 75 ºC % 4 4 

Se le pide al proveedor que corrija la Tabla de Datos Técnicos, pero se debe de tener en 

cuenta también, que el grupo no es Dyn5 ya que la relación es 10 ± 2x2,5%/0.4-0.23/0.23, 

Y ojo que garantizo 6 bornes en BT eso quiere decir que el posible grupo de conexión es 

Dyn5 o Dd6 

1.6. Selección de los suministros y/o proveedores 

Para poder escoger con que proveedores vamos a participar se tiene que tener en cuenta 

los siguientes puntos. 
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• Deben de cumplir con lo requerido en las TABLA DE DATOS TÉCNICOS de

Distriluz, para no ser descalificados.

• Sus propuestas deben de ser originales

• Deben de contar con la Carta de Garantía que exige Distriluz.

• Para presentar la propuesta a Distriluz, el Contratista debe de poner como mínimo a

dos proveedores por material para que después tenga el poder de negociar para la

compra con ellos.

1.7. Información requerida a presentar en una licitación 

A parte de las Tabla de Datos Técnicos y Cartas de Garantía existen varios documentos 

que se deben de presentar en la propuesta técnica y economía que a continuación se 

detalla: 

1.7.1 Documentos que debe contener la Propuesta Técnica: 

a) Declaración de conformidad con el Expediente del Concurso

Declaración indicando haber recibido toda la información necesaria para la 

elaboración de la propuesta y estar conforme con el contenido del Expediente del 

Concurso Nº GR/P-007-2004. Esta declaración de conformidad deberá presentarse 

en el (Ver formulario 2.) 

b) Representante Legal.

Se deberá adjuntar, fotocopia del Documento de Identidad de los representantes 

legales. Así como vigencia de poderes. 

c) Experiencia del Postor

• Resumen Ejecutivo del currículum de la empresa, en la ejecución de

trabajos similares a nivel Nacional e Internacional.

• Declaración Jurada escrita que identifique la experiencia de la Empresa

Postora en Obras similares a las indicadas en el presente concurso, la que

se exigirá sea sustentado en caso el postor y/o los postores obtengan la

mejor oferta técnico-económica, mediante copia del Contrato de Obra y
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Acta de Recepción de obra. Los Contratos de obra en soles deberán 

actualizarse en dólares al tipo de cambio de la fecha del contrato. El 

Resumen de las Obras Similares se presentará según modelo del 

formulario 3. En caso de que la información y/o sustentos no sea 

concordante con la declaración jurada, el postor será eliminado del 

concurso. 

• Declaración Jurada escrita que identifique la experiencia del postor en

Obras ejecutadas de otra Naturaleza a los indicados en el presente

concurso, los que deberán estar sustentados en caso el postor y/o los

postores obtengan la mejor oferta técnico-económica, mediante copia del

Contrato de Obra y Acta de Recepción de obra. Los Contratos de obra en

soles deberán actualizarse en dólares al tipo de cambio de la fecha del

contrato. El Resumen de las Obras de otra Naturaleza se presentará según

modelo del formulario 4. En caso de que la información y/o sustentos

no sea concordante con la declaración jurada, el postor será eliminado

del concurso.

• En ambos casos para el Postor, de haber ejecutado obras para

HIDRANDINA S.A., el Postor deberá presentar el Certificado de Ejecución

Satisfactoria de las obras emitido por Hidrandina S.A.

d) Experiencia de los profesionales propuestos

• Currículum individual del Gerente de Obra, profesional colegiado, con

experiencia mínima de cinco (05) años en la Dirección Técnica de obras.

• Ingeniero Residente quien estará a cargo del Proyecto, será Electricista y/o

Mecánico Electricista colegiado con tres (03) años como mínimo de

ejercicio profesional. Además será el coordinador de todas las secciones de

Obra y será el responsable de la Obra

• Declaración Jurada escrita que identifique la experiencia del Profesional

(es) Propuesto(s) en Obras similares a las indicadas en el presente

concurso, la que se exigirá sea sustentado en caso el postor y/o los postores

obtengan la mejor oferta técnico-económica, mediante copia del Contrato
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de Obra y/o Acta de Recepción de obra. El Resumen de las Obras 

Similares se presentará según modelo del formulario 5 

• La Evaluación y calificación del Ingeniero Residente será sobre la base

de su experiencia en la ejecución de Obras Similares, en caso el postor

resulte con la mejor oferta técnica - económica, tendrá que sustentar su

experiencia mediante Acta de Recepción de obra y/o Certificado

expedido por la entidad contratante de la obra, debiendo apreciarse de la

lectura de uno u otro documento el monto total del contrato, fecha y plazo

de ejecución de la obra. Los Contratos en soles deberán actualizarse en

dólares al tipo de cambio de la fecha del contrato. En caso de que la

información y/o sustentos no sea concordante con la declaración

jurada, el postor será eliminado del concurso.

e) Organización de la Empresa

El postor presentará el análisis del proyecto, la alternativa de ejecución en los 

plazos de la oferta con la infraestructura, maquinaria, equipos y personal propuesto 

para la obra. Organigrama para afrontar la ejecución del proyecto, asignación de 

maquinaria y equipos para el proyecto, considerando que el proyecto tiene 

secciones de obra ubicados en distintas zonas geográficas. 

Organigrama de la empresa que se presenta para afrontar los servicios materia de la 

propuesta, indicando los nombres de los profesionales que intervengan en la 

ejecución de la obra. Es indispensable adjuntar la Carta de compromiso de 

participación de los profesionales en caso de que obtengan la Buena pro, según 

modelo del formulario 6. Asimismo se adjuntara el Certificado de Habilidad 

para el ejercicio de la profesión emitido por el Colegio Profesional correspondiente 

de los profesionales propuestos como Gerente de Obra, Ingeniero Residente. 

t) Equipamiento e Infraestructura

Los listados que se solicitan a continuación, serán exclusivamente para la 

prestación del presente servicio: 
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• Listado detallado de equipos, herramientas y comunicación (Formulario 7:

"Relación mínima de equipos"), el Proponente deberá contar con todo el

equipo técnicamente requerido para la obra, sea propio, o en alquiler. En el

formato deberá detallarse toda la información solicitada debiendo sustentar

la propiedad y/o alquiler de los Equipos y antigüedad de los mismos. Para

el caso de equipos en alquiler, el postor deberá adjuntar al formato el

compromiso de alquiler suscrito por el arrendador y arrendatario.

• En todos los casos las propuestas deberán reunir el 100% del eqmpo

mínimo técnicamente requerido. Los postores que no oferten el 100% de los

equipos, serán descalificados.

g) Capacidad Económica

• Balance general y estado de ganancias y pérdidas al 31/12/2003 con sus

respectivas notas aclaratorias.

• Estados Financieros al último día del mes anterior a la fecha de invitación

para participar en el presente concurso.

• Última declaración de pago anual del Impuesto a la Renta Tercera Categoría

(legalizada).

• Declaración de no adeudo de impuestos, respaldado por certificados

emitidos por la SUNAT, correspondientes a los últimos seis (6) meses.

• Estado de Situación Bancaria que contenga Nº de Cuentas Corrientes y

montos), referencias bancarias.

• Declaración de capital suscrito y pagado.

• Certificado de Capacidad de Contratación del Registro Nacional de

Contratistas emitido por el CONSUCODE.

Los documentos presentados deberán estar firmados por su representante legal. 

Los Estados Financieros deberán ser firmados por un Contador Público 

Colegiado (presentar copia). 
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h) Seguridad e Higiene Ocupacional Sub sector Electricidad

Esquema de procedimientos de trabajos en las actividades programados para la 

ejecución de la Obra, con el cumplimiento del Reglamento de Seguridad e 

Higiene Ocupacional del Sub Sector Electricidad vigente, para la ejecución de 

las obras de ampliación y finalmente deberá presentar el manual de procedimientos 

para trabajos con tensión, firmado por el representante legal. El Contratista deberá 

contar con los equipos de seguridad que permitan cumplir con las normas de 

seguridad y se obliga que los trabajadores de la Empresa Postora en la ejecución de 

las obras, cuenten con el uniforme de su empresa y un Fotocheck que permita su 

fácil identificación. En este formato el Postor, propondrá el uniforme y equipos de 

seguridad para desarrollar los trabajos. Adjuntar Fotografias del uniforme 

propuesto. (Casco IPP, Zapatos de seguridad, pantalón, camisa y/o polo, guantes, 

etc). 

El postor Propondrá un profesional especialista en Seguridad y medio Ambiente, 

adjuntado el currículum vitae y certificados de su experiencia laboral en Aspectos 

de seguridad. El profesional Propuesto deberá asumir el compromiso de 

permanecer en Obra. Es indispensable adjuntar la Carta de compromiso de 

participación de los profesionales en caso de que obtengan la Buena pro, según 

modelo del formulario 6. 

i) Relación de Proveedores de los suministros ofertados.

Los suministros antes de ser utilizados en la ejecución de las obras deberán ser 

aprobados por IIlDRANDINA S.A. y cumplir con las especificaciones Técnicas. 

El Postor deberá completar el formulario 8, adjuntando también el formulario 8A 

respecto de cada suministro de acuerdo a los formularios antes indicados, siendo de 

carácter obligatorio su presentación, así como sus CA TALOGOS; los Postores que 

incumplan en presentar los Formularios 8 y 8A serán descalificados del concurso. 

Así mismo El Postor que no cumpla lo solicitado en las especificaciones técnicas 

será descalificado. 

El postor no deberá modificar los formularios 8 y 8A, los mismos que deben ser 

llenados en su totalidad y las características del proveedor deberán ser coincidentes 
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con los detalles y/o planos del fabricante, en caso contrario el Postor será 

Eliminado del concurso. 

j) Proforma de Contrato

El postor, en este Sobre deberá adjuntar La Pro forma del Contrato, Documento 

III de las presentes Bases, debidamente suscrita por el Representante Legal, como 

muestra de aceptación. El postor que omita la presentación del documento ID, 

Proforma de Contrato será eliminado del Concurso. 

Todos los formularios a los que se ha hecho referencia se encuentran en el Anexo A. 

Formularios de la Propuesta Técnica 

1.7.2 Documentos que debe contener la Propuesta Económica: 

En este sobre los postores deberán obligatoriamente incluir su oferta económica, 

utilizando los Formatos del Metrado Base: "Resumen General", "Metrado 

detallado por partidas", "Calendario Valorizado mensual de Obra", "Análisis de 

Costos Unitarios" y "Cronograma de Avance de Obra" adjunto a las Bases 

Administrativas. 

El Calendario Mensual Valorizado de Avance de Obra, el presupuesto detallado del 

metrado del Postor y los precios unitarios de las actividades deben ser concordantes. 

Así mismo, se debe llenar la información según lo solicitado en cada uno de los 

formularios no debiendo modificarse la descripción de las actividades, ni eliminarse 

ninguna actividad, cualquier modificación a los formularios será motivo para que el 

postor sea eliminado del concurso. La propuesta del Postor deberá contener los 

siguientes documentos: 

a) "Resumen y Validez de la Propuesta"

Indicando el monto total de la propuesta, validez de la propuesta por noventa días 

calendario y plazo total de ejecución de la obra (DOCUMENTO VI - Metrado Base) 
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El Resumen de la propuesta deberá cubrir obligatoriamente el total de las actividades 

del montaje, suministro de materiales y equipos incluido el valor de suministros 

complementarios y/o menudos no mencionados en el metrado, pero necesarios para el 

completo y correcto montaje y puesta en servicio de las obras. 

b) "Presupuesto Detallado del Metrado"

Será al nivel de partidas específicas, según formato alcanzado en el Expediente 

Técnico (DOCUMENTO VI - Metrado Base), el mismo que no debe ser alterado ó 

modificado ni deberá eliminar ninguna actividad, el postor está obligado a ofertar el 

total de actividades. El postor que modifique los alcances descriptivos del metrado y 

elimine actividades del metrado base será eliminado del concurso. 

Además del formato impreso, deberá adjuntar en medio magnético el Presupuesto, el 

mismo que permitirá revisar sus operaciones aritméticas en la etapa de otorgamiento de 

acuerdo a las Pautas de Evaluación. 

e) "Calendario Valorizado de Avance de Obras" (Formulario 9)

En el cual se mostrará el avance programado mensual de los trabajos en moneda 

nacional, de acuerdo al plazo de ejecución que oferte el postor; no pudiendo este plazo 

ser mayor al establecido en el numeral 3.0 de las condiciones particulares (III) de las 

bases. 

De ser favorecido el Postor con el otorgamiento de la Buena Pro, el control de avance 

de obra se efectuará sobre la base del Formulario 9. Los totales del "Resumen de la 

Propuesta", "Presupuesto Detallado" y Calendario Valorizado de Avance de Obra 

deben ser iguales, caso contrario el Postor podría ser descalificado del Concurso. 

d) El "Análisis de Costos Unitarios"

De las diferentes partidas del montaje que comprenden el metrado de la obra, en las 

unidades de medida que indica cada partida. El formato del "Análisis de Costo 

Unitario" (Formulario 10) por cada actividad, se adjunta a las presentes Bases 
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Administrativas, donde el postor obligatoriamente deberá utilizar el presente formato 

sin modificar los alcances de las actividades, y codificación de mismas y que deberá 

claramente especificar lo siguiente: 

o Personal Base

o Rendimiento Cuadrilla

o Rendimiento Equipo

o Costo Hora Hombre

o Maquinaria y Equipos

o Material Complementario y/o Menudo

o Gastos Generales y Utilidades

Los precios ofertados deberán ser en nuevos soles, valores netos, es decir, sin incluir el 

I.G.V., (entiéndase que comprenderá el Impuesto a la Renta, aporte al Fonavi, entre

otros) y a pagarse en el Perú. Únicamente se deberá discriminar separando el Impuesto

General a las Ventas (IGV). En ningún caso se modificará el valor total del servicio

por impuestos y otros, una vez presentada la propuesta.

e) "Cronograma de Ejecución de Obra"

El cronograma de ejecución por partidas de acuerdo al "Metrado Detallado por 

Partidas" en formato GANTT desarrollado en MS Project, en que se incluye todas las 

actividades del Proyecto, concordante con el metrado. La presentación será similar al 

formulario 8, considerando que el formulario no es limitativo, el Postor puede 

disgregar las Partidas que considere necesario. 

Todos los formularios a los que se ha hecho referencia se encuentran en el Anexo B. 

Formularios de la Propuesta Económica 

1.8. Presentación de propuesta técnica y económica. 

Una vez cumplido con la documentación que exige las bases del concurso visto en el 

punto anterior se presenta la propuesta técnica ( original y copia) y económica ( original 

y copia), esperando ser favorecidos con la buena pro de dicho concurso. 
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1.9. Resultados de la Licitación 

Distriluz una vez evaluado el alcance técnico y económico adjudicara al postor que 

tenga la mejor propuesta técnica y económica, ver figura 1.3. 
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CAPÍTULOil 

PROCESO DE ADQUISICIÓN 

2.1. Proceso de generación de matriculas para cada material y/o equipo 

Una vez obtenida la buena pro del Concurso y después de haber firmado el contrato 

respectivo, se lleva a cabo la identificación de matriculas de cada material y/o equipo 

. del metrado total del proyecto. 

Es importante que cada material y/o equipo cuente con su respectiva matricula por los 

siguientes puntos: 

• Permite identificar adecuadamente al materiales y/ o equipo para comprar lo que

realmente se necesita en obra

• Permite un mejor almacenaje de los materiales y su rápida identificación

• Se tiene mayor facilidad para el envío de los mismos hacia obra

• Existe una mayor control de los materiales para su respectiva valorización

• Permite una mejor reacción y ubicación de materiales en caso de emergencia y/o

maniobra que pueda tener la obra.

2.2. Generación de pedido de compra 

El coordinador de la logística de Lima, una vez identificado el material y/o equipo con 

su respectiva matricula, genera su pedido de compra, el cual llega al departamento de 

compras de Tecsur, para efectúen la compra. 

El pedido de compra debe de estar bien definido técnicamente a fin de que los 

compradores solo ejecuten la negociación de precios y tiempo de entrega. Así mismo 

dentro del pedido de compra el coordinador de Logística pone sus observaciones, las 
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urgencias de los materiales y/o emergencias que la obra puedan tener a fin de que los 

compradores tomen las acciones correspondientes. 

2.3. Selección de proveedores 

Los compradores contando con los pedidos de compra de los materiales efectuados por 

el coordinador de Logística de Lima, comienza a seleccionar a los proveedores que 

pueden suministrar los materiales. 

La selección de los proveedores se basa en: 

• Los proveedores deben de estar homologados en Distriluz para poder

suministrar los materiales y/o equipos

• Los proveedores deben de estar incluidos dentro del formulario 8B que Adjunta

Distriluz para cada concurso

• Los proveedores deben de cumplir técnicamente con el formulario 8 A para

cada material y/o equipo

2.4. Compra del material y/o equipo 

Una vez determinado que hecho el filtro de ver que proveedores son aptos para 

suministrar los materiales y/o equipos, los compradores realizan el proceso de 

adquisición de materiales. 

Los compradores emiten la orden de compra al proveedor que tenga la mejor propuesta 

económica y técnica. Esto importante mencionar que el tiempo de entrega en la 

mayoría de adquisiciones que se realiza juega un papel muy importante. 



CAPÍTULO 111 

CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES Y/O PRODUCTOS. 

3.1. Marco teórico de pruebas de materiales y/o equipos 

En este capitulo desarrollaremos un pequeño marco teórico para que entendamos 

las principales pruebas que se efectúan a los materiales y/o equipos que se 

suministran en las diferentes obras. 

3.1.1. Pruebas de Transformadores 

El presente capitulo contiene la descripción de las Pruebas Finales a que son 

sometidos los transformadores, donde sus resultados se especificaran en el 

Protocolo de Pruebas: 

PRUEBAS FINALES: 

a) Medida de la Resistencia de Arrollamientos

Esta prueba es utilizada para verificar que no existan defectos constructivos en

cada bobina del Transformador, así los valore obtenidos serán utilizados para

deducir la resistencia óhmmica equivalente a obtener las perdidas en el cobre

del Transformador.

Con el análisis de los valores registrados se puede determinar la conexión 

interna entre bobinas. 

b) Medida de la Resistencia de Aislamiento

Con esta etapa se verifica el adecuado aislamiento que debe existir entre los

arrollamientos de Alta Tensión AT, Baja Tensión BT y Masa M (núcleo,

carcaza, etc.)
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En base a este resultado se determina parcialmente si el equipo esta en 

condiciones de soportar tensiones de prueba ( ensayo de tensión aplicada ) o de 

operación a condiciones normales. 

Los valores de aislamiento óhmico (megaohms) mínimos requeridos estarán en 

función de las tensiones en operación y el nivel de aislamiento del equipo 

(BIL). 

c) Medida de la Relación de Transformación en Vacío, Control de polaridad

y Correspondencia de Fases

Con esta prueba se verifica con un solo equipo la relación de transformación en

vacío del transformador para cada toma de manera de garantizar las tolerancias

establecidas en las Normas, así como también el grupo de conexionado y

correspondencia de fases del transformador en prueba.

La norma a consultar es la ITINTEC 370.002 que indica que el error de 

relación en vacío debe ser inferior a 

+/- 0.5 % de la relación Teórica o 

+/- 1 O % de la tensión de corto circuito a la carga y toma nominal. 

d) Ensayo de Corto Circuito

Este ensayo nos permite determinar las pérdidas por efecto de la resistencia en

los devanados y las pérdidas adicionales (perdidas por corrientes Foulcan en

los devanados), así como determinar las variantes de tensión del transformador

a plena carga (Tensión de corto circuito).

La norma a consultar es la ITINTEC 3701-002 que indica que la tensión en 

corto circuito debe tener una tolerancia de +/- 10% de la tensión de corto 

circuito especificada en el cálculo para la toma principal, además de una lectura 

,menor o igual al 14.29 % ,mas de las perdidas calculadas para esta prueba. 
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e) Ensayo de Vacío

Este ensayo nos permite determinar las perdidas en el hierro (mas las perdidas

dieléctricas) así como la corriente de vacío del transformador en prueba.

Las normas a consultar es la ITINTEC 3 70-002, que indica que la corriente de 

vacío debe ser menor o igual al 30% mas de la corriente de vacío de calculo, 

además de una lectura menor o igual al 14.29% mas de las perdidas calculadas 

para esta prueba. 

f) Ensayo de Tensión Aplicada

Esta prueba se realiza con la finalidad de verificar las condiciones de

aislamiento entre bobinados de alta y baja tensión y entre estos a masa,

sometiéndolos a tensiones mayores que su nominal.

Los niveles de tensión a aplicar estarán en concordancia a lo indicado en las 

publicaciones ITINTEC 370.002. 

Tensión Máxima Tensión de Prueba a 

Del sistema (kV eficaz) frecuencia industrial (kV eficaz) 

0.5 (T/F medida) 2 * 

1.1 (T/F distribución) 2.5 * 

3.6 16 

7.2 22 

12 28 

17.5 38 

24 50 

36 70 

52 95 



g) Ensayo de Tensión Inducida

En esta prueba se verifica el aislamiento entre espiras, bobinas, tomas y los

bornes de los arrollamientos, en especial de aquellos transformadores que

tienen neutro accesible.

Existen recomendaciones emitidas por la ITINTEC 3 70-002, que norman el 

desarrollo de esta prueba. 

h) Ensayo de Rigidez Dieléctrica del Aceite
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Con esta prueba se determina el grado de contaminación y humedad de la

muestra por medio de la aplicación de voltajes disruptivos, dando como

resultado un diagnostico preliminar, para considerar apto o no el aceite para su

uso en el transformador.

3.1.2. Pruebas de Tableros de distribución 

Todos los tableros de distribución y los equipos que se albergarán en ellos 

que forman parte del suministro serán sometidos durante su fabricación a todas 

las pruebas, controles, inspecciones o verificaciones prescritas en las normas 

IEC 60439-1/2/3/4/5, con la finalidad de comprobar que los materiales y 

equipos satisfacen las exigencias, los reportes de las pruebas, controles, 

inspecciones o verificaciones realizadas serán presentados al Supervisor. 

Las pruebas de aceptación de los Tableros de Distribución, incluirá como 

mínimo lo siguiente: 

a) Inspección Visual de los Tableros de Distribución

Comprende como mínimo:

• Inspección de la conformidad de los Tableros con las Especificaciones

Técnicas y los Planos Aprobados: modelos de los equipos eléctricos y

accesorios, distribución de equipos, acabado superficial del gabinete.

• Señalización de los equipos eléctricos y del tablero.

• Funcionamiento de bisagras, cerraduras, picaportes, etc.

• Ajustes de ferretería y empalmes eléctricos.

• Estructura y Fijación de abrazaderas de sujeción del tablero.



b) Verificación del grado 1P 54 del tablero de distribución.

c) Verificación del espesor de la pintura del gabinete.

d) Pruebas de continuidad eléctrica de los circuitos del tablero.

e) Pruebas de aislamiento eléctrico.
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Pruebas de funcionamiento de los circuitos de serv1c10 particular y

alumbrado público del tablero de distribución.

3.1.3. Pruebas de Cables y Conductores 

A continuación se detallan las pruebas de rutina: 

a) Resistencia Eléctrica del Conductor

Se realizará por fase y consiste en la medición de la resistencia eléctrica

utilizando un puente de resistencias y termómetro con precisión de 1 º C. La

longitud mínima de la muestra no será menor a 1 metro. Se tiene como

referencia la norma IEC 60228.

b) Pruebas de Voltaje

Consiste en someter al aislamiento del conductor a la tensión de prueba con el

fin de garantizar que el aislamiento posea la rigidez dieléctrica apropiada.

La prueba debe realizarse a la temperatura de ambiente con 4 kV de tensión 

alterna a frecuencia industrial (49 Hz a 61 Hz). La prueba debe ser aplicada 

por 5 minutos por fase entre el conductor y tierra según lo indicado en la parte 

8.3.5 de la norma ITINTEC 370.051 

NO debe ocurrir la perforación del aislamiento 

c) Medida del espesor de aislamiento

Debe ser hecha de acuerdo a la sub-cláusula 8.1 de la IEC 60811-1-1

3.1.4. Pruebas de Postes 

Para la prueba de postes se debe de considerar las siguientes pruebas: 

a) Ensayo Mecánico de la Carga de Trabajo
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El objetivo de esta prueba es verificar el esfuerzo de trabajo ofrecido por el 

fabricante, para lo cual se debe de tener en consideración los siguientes 

puntos: 

• Verificar el estado del dinamómetro, fecha de la calibración o

contrastación.

• Inspección visual del lote de postes y de las muestras para la evaluación

(uniformidad en el acabado a lo largo de su eje vertical), verificar en la

base la excentricidad de los postes.

• La edad de los postes para realizar los ensayos deberá ser de 28 días

como mínimo cuando el poste es curado con métodos naturales, pero de

ser el caso de un curado con método artificial la edad de los postes será

de responsabilidad del fabricante.

• Verificación de los agujeros, rotulado, acabado superficial, dueto

interior y las dimensiones del poste en la base y la punta, de acuerdo al

plano de cada longitud de poste, realizado a cada una de las muestras

para la evaluación

• El poste para el ensayo debe estar bien fijado en su base y colocado

sobre un apoyo rodante metálico a una distancia con respecto a la cima

correspondiente al 20% de la altura total del poste a ensayar, este apoyo

deberá deslizarse sobre una plancha metálica totalmente plana, para no

oponer resistencia al comportamiento elástico del poste.

• En el ensayo de carga de trabajo y determinación de la flecha, el poste

será sometido a una carga progresiva aplicada en dirección normal a su

eje y se registraran las flechas correspondientes a incrementos del 10%

de la carga nominal de rotura para cada clase de poste, hasta llegar por

ciclos sucesivos de dos minutos por cada incremento de carga hasta el

50% de dicha carga.

• Llegado al 50% de la carga, se reducirá gradualmente la carga hasta cero

y se someterá al poste a una serie de oscilaciones, ejecutados

manualmente, con no más de 15 cm. de amplitud a cada lado del eje del

poste deformado para vencer los esfuerzos que actúan en los apoyos

deslizantes
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• Una vez estabilizado el poste, pero debido a los esfuerzos sometidos , ya

no regresa al punto inicial exactamente, sino a un punto denominado

punto de deformación permanente, el cual deba ser medido y no debe

exceder el 5 % de la flecha máxima y la flecha máxima no debe exceder

el 6 % de la longitud útil del poste.( esta se halla tomando la longitud

útil que es igual a la longitud total del poste menos la longitud

empotrada.), para el caso de postes con factor de seguridad igual a 2.

• En el caso de que el factor de seguridad sea igual a tres, la deformación

permanente, la cual deba ser medida y no debe exceder el 5% de la

flecha máxima alcanzada durante el ensayo, esta flecha no deberá ser

mayor al 4% de la longitud útil del poste.

• En ambos casos de llegar al 50 % de carga y verificar que la flecha

máxima y/o la deformación permanente no excede los límites

permisibles se puede dar por concluida la prueba a ese poste y continuar

con los siguientes postes.

b) Ensayo mecánico de carga de rotura

El objetivo de esta prueba es verificar el esfuerzo de trabajo ofrecido por el

fabricante, para lo cual se debe de tener en consideración los siguientes

puntos:

• Inmediatamente realizado el ensayo de carga de trabajo y una vez

estabilizado el poste, este será sometido a una carga progresiva aplicada

en dirección normal al eje del poste, hasta alcanzar el 60% de la carga

nominal de rotura.

• Luego se continuará aplicando la carga en incrementos del 10% hasta

que ocurra la falla del poste.

• Cada dos minutos se realizará un incremento de carga y se irán

registrando las flechas hasta la falla del poste.

• La falla ocurre cuando existe incapacidad de admitir más carga

experimentando una deformación permanente en las varillas de la

armadura, acompañado de agrietamiento en la zona fraccionada y de

desprendimiento del concreto en la zona comprimida.



e) Revisión de Armadura interior

32 

Tomando las precauciones de seguridad del caso se procederá de la

siguiente manera:

• El inspector deberá indicar que se descubra la armadura interior del poste

elegido ( desprendimiento del concreto con comba por personal del

fabricante o proveedor).

• Se verificará que la armadura corresponda al plano aceptado previamente

por Luz del Sur donde el inspector deberá observar la cantidad y tipo de

aceros, dimensiones de los mismos, empalmes (traslape) y tipo de alambre

de paso helicoidal.

• Verificar la calidad del concreto, el cual deberá ser homogéneo (agregados

bien repartidos en todo el concreto).

• Tomar medidas del recubrimiento del concreto en varios puntos (10 como

mínimo) ayudados de una wincha, esta se realizará en los trozos de concreto

tomando la medida que hay en el concreto que recubre la armadura hacia la

cara superficial del poste.

• Esta verificación termina luego que se registro con fotos y se levante todos

los datos descritos líneas arriba.

3.1.5. Pruebas de Ferretería 

a) Prueba Dimensional

En esta prueba se verifica las dimensiones externas del producto como

largo, ancho, espesor, diámetro y sobre todo la forma garantizada por el

fabricante.

b) Prueba de Espesor de Galvanizado

En esta prueba se debe de verificar el acabado del producto galvanizado y

sobre todo que cumpla con el espesor de galvanizado ofrecido por el

fabricante. El espesor de galvanizado se mide con un ecometro.

e) Pruebas de Rotura
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Para estas pruebas se debe de tener en cuenta el esfuerzo de rotura por cada 

material que solicita las TDT de cada producto. 

3.2. Pruebas de materiales y/o equipos con presencia del supervisor. 

Todas las pruebas que se efectúen, deben de realizarse con presencia del 

supervisor designado por el cliente, estas pruebas deben de coordinarse con 05 días 

de anticipación. 

El proveedor después de haber realizado las pruebas conjuntamente con el 

supervisor debe de emitir los protocolos de pruebas por los materiales probados y 

aprobados. 

Fig. 3.1 Prueba de poste 
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Fig. 3.2 Resultado de la Prueba de Rotura 

Fig. 3.3 Proceso de apilamiento del núcleo de un transformador 
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Fig. 3.4 Ensamble de núcleo y bobina 

Fig. 3.5 Conexionado interno de un transformador (parte activa) 
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Fig. 3.6 Encubado del transformador 

Fig.3.7 Pruebas eléctricas de transformador de distribución 

Fig. 3.8 Pruebas de una rotura 



37 

Fig. 3.9 Rotura de la grapa 

3.3. Firma del acta de conformidad de los materiales y/o equipos. 

Una vez finalizado las pruebas de cada material y/o equipo el proveedor debe de 

hacer un acta de aprobación por todos los materiales y/o equipos que hayan pasado 

satisfactoriamente las pruebas exigidas por el cliente. 

Esta acta debe de contar con las firmas del supervisor y del fabricante, esto debido 

a que es requisito fundamental en la valorización del proyecto. 

Ver en el Anexo C, algunas actas de conformidad y protocolos emitidos por los 

proveedores. 

3.4. Control de calidad en Almacén de Tecsur. 

Una vez efectuada las pruebas de cada material yo eqmpo con presencia del 

supervisor el fabricante hace entrega de los materiales y/o equipos a los almacenes 

de Tecsur (Lima), donde el departamento de control de calidad vuelve a ser una 

inspección visual y verifica el buen estado de los materiales, a fin de corroborar si 

efectivamente están entregando los materiales adecuado. 

Si existe un error en la entrega o si ciertos materiales se encuentran defectuosos se 

devuelve al fabricante a fin de que los cambie o corrija los materiales observados. 
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Una vez levantada las observaciones se ingresa tódos los materiales al almacén 

principal 

3.5. Ingreso de los materiales al sistema. 

Los materiales que han sido probados por el Departamento de Control de Calidad 

ingresan a nuestro sistema y de ahí se puede visualizar las cantidades exactas pro 

cada obra. 

A continuación se muestra el ingreso de materiales al sistema en la fig. 3.1 O 

ll Consulta de Saldos de Artículos l!lliJ E3 

!TODOS _;] TODOS, LO.S ALM.t.CEME5 

Opción -- - Argunentos 
(!, Saldo l>i:,ponibls por CR O Saldo Total l>i,panibls 1 ��---.Por Ra,gos r

O Saloo < al 11\lnlmo O Reservas> O Grupo-Follo 1 1 

1 L.t.<@tar 1 
Jrq¡rini-

[ � Respons«>IB O [.)QSflno O Ambos 1 
Responsmla ! 1 . 

--' 1=====��=�=='=='1=:l.J 

O Sa1oo < al Crítico O Retazos> O 

O Tlpo Adquisición Intema 

f.,cp.Excel 

iair 

VtrsiónS.114 
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w'VerMmca r Ver Retazos r Ver Distribución r Ver Desc. l:Rs r Ver 11\atrícula üilflcada. 
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001 020 0210 lEC Sdck Vl'lil lm.lntado 4X40n UI\J 2 5200 0.00 0.688146 
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-

001 021 2107 ¡GGG Lapócero Vilgo Ull z 5200 0.00 0.000000 
001 021 2A48 GGG ROTU.ADORES JG 2 '5200 0.00 0.000000 
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001 021 6814 GGG "TIJERA NO 2 DE 8 - jUN 2 5200 0.00 D.5'0000 
001 Ott 1ZOO aocl ARCI-IYADOR ¡UN z "200 67.00 u:KOOO 
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Fig. 3.10: Saldos de materiales en todos los almacenes. 



CAPÍTULO IV 

ENVIO DE MATERIAL A LA OBRA. 

4.1. Procedimientos internos de despacho de materiales por la Contratista. 

4.1.1 Embalaje: 

• Los materiales, deberán ser embalados de forma apropiada que permita

asegurar su protección contra posibles deterioros mecánicos y efectos

nocivos debido al tiempo y condiciones climatológicas que tengan lugar

durante el traslado hasta el sitio de entrega y durante el tiempo de

ahnacenamiento.

• En el embalaje se usará material de relleno que proteja a los materiales de

sufrir golpes y daños durante la carga y descarga, para proteger los materiales

de la humedad.

• Los embalajes para equipos como transformadores de distribución; tableros

de distribución, celdas, interruptores; seccionadores, transformadores de

corriente, transformadores de tensión, deben de tener embalaje de madera lo

suficientemente robusto para su traslado a obra

• Los cables deben de enviarse en bobinas de madera a fin de garantiz.ar el

buen estado de los mismos durante el transporte.

4.1.2 Manipulación de material con montacargas. 

a) Inspeccionar el montacargas antes de ponerlo en marcha:

• Verificar las ruedas, niveles de aceite, agua y petróleo

• Fijación y estado de los brazos de la horquilla

• Inexistencia de fugas en el circuito hidráulico

• Mandos en servicio



• Protectores y dispositivos de seguridad

• Frenos de pie y mano
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• En caso de detectar una anomalía se deberá de informar de inmediato a la

jefatura y se procederá a sefialar el montacarga como fuera de uso.

Fig. 4.1 Inspección de Montacarga. 

b) Verificar el material a transportar:

• Verificar que el material se encuentre estable y correctamente distribuido en

la parihuela en el caso que se use esta.

• De ser transportado material pequefio, este debe de ser transportado en cajas.

• Se verificara también que el peso no exceda el límite de carga máxima que

pueda transportar el montacargas.
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Fig. 4.2: Inspección de materiales a transportar 

e) Manejo de la Carga

• Maneje cargas estables que estén dentro del peso especificado y del centro de

la carga

• No manejar cargas sueltas de mayor altura que el apoyo posterior de la

horquilla

• Separar las horquillas cuanto lo permita la carga y centre estas entre las

horquillas

• Al elevar las cargas introduzca las horquillas en forma paralela al material o

parihuela, teniendo la torre en posición vertical

• Eleve la carga unos 15 cm sobre el suelo y circule inclinando el mástil

ligeramente hacia atrás

• No permitir que nadie se coloque cerca del mecanismo de carga



Fig. 4.3: Manejo de la carga 1 

d) Puesta en Marcha

• Si la visibilidad o iluminación es escasa no ponga en marcha

42 

• Efectúe el desplazamiento en marcha atrás si la carga impide la visión hacia

delante

• Antes de girar cerciórese de que en la zona que gire la cola este despejada

• Nunca transportar a personas en los estribos del montacargas

• Mantener un control absoluto en todo momento, no acelere demasiado

• Evitar movimiento bruscos, operar los mandos con suavidad

• En las subidas desplácese de frente con el material por delante

• En las bajadas desplácese en retroceso para realizar el descenso

• Disminuir la velocidad antes de realizar un giro en cualquier sentido
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Fig. 4.4 Puesta en marcha 

Fig. 4.5: Transporte de Conductor. 

4.1.3 Carga y descarga de Poste 

a) Revisión de EPPS
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• Se revisará a todos y cada uno de los participantes sus botines con punta de

acero, guantes de cuero pesado, Cascos con carrillera, en el

• caso del operador de la grúa se adiciona el protector auditivo.

Fig. 4.6: Equipos de protección personal 

b) Inspección de la Grúa

• Se verificara el estado de las patas extensoras y que estas se encuentren

extendidas (las 4) y sin ninguna falla.

• Se revisaran los estrobos buscando desperfectos en las cadenas y ganchos y

rasgaduras en las eslingas.

• Se verificaran las mangueras y se buscaran derrames de hidrolina de manera

de detectar una fuga en caso de existir esta.



Fig. 4.7: Inspección de Grúa 

e) Charla de 5 minutos.
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• La charla de 5 minutos será dictada por el supervisor quien buscará detectar

si algún trabajador no se encuentra anímicamente preparado para el trabajo.

• El supervisor preguntará sobre el procedimiento a los operarios y verificará

que lo conozcan adecuadamente. El supervisor cambiara a los operarios que

no considere se encuentran preparados para el trabajo.

• El supervisor verificará la señalización adecuada para evitar el acceso a

personas no autorizadas. Indicará al chofer del tracto que durante la descarga

debe permanecer fuera del camión y en una zona segura

• Se asignaran las posiciones de los operarios: 1 Gruero, 2 Plataforma, 2

Descarga, determinando los responsables de la zona de descarga, de la

plataforma y el guía del gruero.
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Fig.4.8: Charla de 5 minutos. 

d) Colocación de Estrobos.

• Ante todo se deberá verificar que los postes se encuentran debidamente

acomodados y taqueados en la plataforma antes del retiro de la cadena

• Se retira la cadena, el personal de la plataforma es el encargado.

• Cada operario se encargará de la colocación del estrobo en uno de los

extremos, verificando que el enganche sea adecuado.

• Sólo esta permitido la carga de un poste a la vez, esta terminantemente

prohibido la carga de más de 1 poste en un mismo isaje.

• La grúa hasta este momento debe permanecer con el estrobo sin tensar.

• En paralelo los operarios de abajo colocan adecuadamente los durmientes de

madera (Cama) que servirán de descanso a los postes.
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Fig. 4.9: Colocación de estrobos 

e) Isaje de Postes

• Una vez colocados los estrobos los operarios se retiran del poste y avisan a

los compañeros de abajo y al gruero, cuando todos están seguros dan la señal

para el isaje señalando con el pulgar hacia arriba

• Cuando el poste se estabiliza en el aire recién los operarios de la plataforma

lo guía impulsándolo de los extremos, siempre colocados a un costado y

nunca debajo del poste.

• Los operarios de la zona de descarga nunca se colocarán debajo del poste.

• Cuando el poste esta al alcance de sus manos lo guían desde los extremos,

uno por lado.

• El gruero lleva el poste hacia la posición final pero no lo deposita a nivel

hasta que los operarios de la zona de descarga den la señal.



Fig. 4.1 O: lsaje de Postes 

t) Posicionamiento del poste en destino y retiro de estrobos
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• Una vez posicionado los operarios de la zona de descarga dan la indicación al

gruero para que baje la pluma suavemente hasta que el poste se posicione en a

base.

• Los operarios de la zona de descarga guían el poste con las manos

apoyándose en los extremos del poste (en la parte superior) ubicándose en la

zona contraria a la dirección que es guiado el poste.



Fig. 4.11: Posicionamiento de postes. 

g) Continuidad del trabajo. Finalización
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• Se continúa poste por poste siguiendo el procedimiento establecido, los

postes se retiran del tracto de afuera hacia adentro.

• Así mismo se colocan en orden en las camas destino siempre taqueándolos y

ajustándolos con la barreta.

• Finalizado el trabajo se guardan los estrooos y eslingas, se guardan las patas

extensoras de la grúa regresando la pluma a la posición horizontal ( el operario

asignado deberá verificar esto), finalmente se retira el tracto.

• Una vez depositado el poste se retiran los estrooos, se acomoda los postes con

las barretas y se colocan los tacos de madera.
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Fig.4.12: Termino de trabajo. 

4.2. Ejemplos visuales de envío de materiales. 

A continuación se indica los ejemplos visuales de envió de materiales a obra. 
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Fig. 4.13: Envió de conductores a obra 1 

Fig. 4.14: Envió de conductores a obra 2 



Fig: 4.15: Envío de conductores a obra 3 

Fig: 4.16: Embalaje de Transformadores 
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Fig.4.17: Transporte de transformadores a obra 1 

Fig.4.18: Trasporte de transformadores a obra 2 
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Fig. 4.19: Transporte de postes de 18m a obra 1 

Fig. 4.20: Transporte de postes de 18m a obra 2 
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Fig. 4.21: Transporte de postes de 18m a obra 3 

Fig. 4.22: Transporte de postes de 18m a obra 4 



CAPÍTULO V 

COSTOS DE CONSTRUCCION DE OBRAS TIPICAS 

5.1. Plan de Trabajo par obras Típicas, Ampliaciones, Remodelaciones de Redes y 

de Alumbrado Publico 

La propuesta considera la Organización del Proyecto tanto de una Ampliación, o 

Remodelación de Redes Primarias y Secundarias y de Alumbrado Publico, 

garantizando el cumplimiento de los objetivos del Proyecto en el tiempo previsto y 

con la calidad adecuada, considerando que la Ingeniería Básica alcanzada considera 

los mínimos alcances para cumplir con los plazos estimados en el ámbito del 

concurso. 

En tal sentido el Organigrama Operativo que a continuación presentamos esta 

basado en las premisas indicadas considerando el requerimiento mínimo de 

personal técnico solicitado en las bases del concurso. 

5.1.1 Organigrama Operativo del Proyecto. 

Es necesario destacar que adicionalmente a la Ingeniería de Detalle, en obra se 

contará con una Oficina Técnica, con la finalidad de absolver y dar soluciones a 

cuestiones técnicas que durante la ejecución de la obra puedan surgir y a su vez 

desarrollar los documentos conforme a obra en forma paralela al avance de obra de 

manera que concluida la obra se podrá entregar estos documentos en corto tiempo. 



a) Funciones para el Desarrollo del Proyecto.-

POSICION FUNCIONES 

Gerente del Obra },> Gestión de la Obra 
},> Control de Plazo 
},> Manejo Contractual 
},> Relación con el cliente y entendimiento de sus necesidades 
},> Reportes a Oficina Principal 
},> Definición de Metas y Evaluación del Personal 
},> Prevención de riesgos y gestión ambiental 
},> Aseguramiento y control de la calidad 
},> Seguir los procesos del Manuel de Gestión de Obras y de 

Presupuestos. 
Residente Jefe de Obra/ },> Responsable de asumir las funciones del Director de Obra 
Jefe de Producción durante la ausencia. 

},> Responsable de la producción, controlando la planificación, 
normas técnicas, costos y avance de la misma. 

},> Prevención de riesgos y gestión ambiental 
},> Aseguramiento y control de la calidad 
},> Negociación de subcontratos y equipos. 
},> Negociación de precios de partidas nuevas y adicionales. 
},> Seguir los procesos de los Manuales de Gestión de Obras y 

de Presupuestos. 
Supervisor de Seguridad },> Responsable por los trabajos de Seguridad en la Obra. 

POSICIÓN 

Ingeniería 

Oficina Técnica 
Aseguramiento de 
Calidad 

},> Seguir los Procesos de: Programación y Productividad e 
Incentivos a Obreros 

},> Mejora continua de la productividad ( estudio de métodos) 
},> Charlas de 5 Minutos. 
},> Análisis de las tareas criticas. 
},> Registro del personal nuevo. 
},> Capacitación del Personal. 
},> Calificación de personal técnico, obreros. 

.. ·.FUNCIONES - -----

},> Coordinación con el cliente para el desarrollo de ingeniería 
de detalle. 

},> Planear y controlar el desarrollo de la ingeniería de detalle 
},> Coordinar entre las distintas disciplinas 
},> Desarrollar estudios de "Constructabilidad" 
},> Desarrollar los estudios de "value engineering" 
},> Resolver conflictos durante la construcción. 
},> Preparar el expediente técnico del proyecto 

/ },> Compatibilización de planos 
la },> Preparar especificaciones para compras técnicas 

},> Ejecución de metrados para valorizaciones Consolidación. 
},> Manejo de documentación técnica del propietario 
},> Realizar planos As Built 
},> Relatorio de obra 
},> Reportes a oficina principal y al cliente 
},> Elaboración de presupuestos de adicionales. 
},> Elaborar el plan de aseguramiento de la calidad 
},> Apoyar al Director de Obra en el planeamiento de las 

actividades de inspección y control; y desarrollo de 
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Planeamiento y Costos 

Administrador 
Contrato 

POSICIÓN 

A 

D 

M 

I 

N 

I 

Administrador 

de 

)"' 

)"' 

)"' 

)"' 

)"' 

)"' 

)"' 

)"' 

)"' 

)"' 

)"' 

)"' 

)"' 

)"' 

)"' 

)"' 

)"' 

)"' 

)"' 

procedimientos constructivos, así como el control de los 
documentos y registros de la calidad, análisis de resultados 
para toma de decisiones, propuesta y seguimiento de 
acciones correctivas. 
Soporte técnico y operativo al personal de obra. 
Verificar que se cumplan todos los Procedimientos del 
Sistema de Calidad aplicables. 
Seguir el proceso de planeación general de la obra, mensual 
y control y proyecciones. 
Consolida y compatibiliza los programas semanales de los 
Ingenieros Residentes. 
Seguimiento del Cronograma del Proyecto 
Plan de necesidades de recursos: materiales, humanos, 
equipo y subcontratistas. 
Validación y generación de información de control 
Control de producción y productividad 
Programa de movilización /desmovilización 
Estudios de productividad (definidos por Jefe de 
Producción) 
Elaboración de valorizaciones 
Manejo de costos unitarios 
Reporte de análisis de costos y resultado económico 
Apoyo a Jefe de Producción en negociación de 
subcontratas v equipos. 

Manejo de todas las cláusulas del contrato. 
Análisis de riesgos y posibilidades del contrato 
Seguimiento de adicionales y reclamos 
Manejo del presupuesto 
Apoyo al Director de Obra/Gerente de Proyecto en relación 
con el cliente. 

FUNCIONES· 

)"' Cobranzas 
)"' Flujo de Caja 
)"' Adecuación y difusión de procesos administrativos 
)"' Responsable del cumplimiento de las políticas del 

Contratista y de la Obra. 
)"' Proceso administrativo compras 
)"' Control de pagos 
)"' Contratación de seguros 
)"' Administración de activos de obra 
� Auditar la gestión del área de logística 
)"' Responsable del archivo 
)"' Responsable de la casilla de correo electrónico de la obra 
)"' Responsable de Red (de computadoras) de la Obra. 
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Contabilidad )¡,), Contabilidad 
Planilla 

)¡,), Tributos 
Emisión de Cheques 

)¡,), Aportes patronales 

b) Organización en Cada Frente de obra.

De acuerdo a la dificultad y la magnitud de las labores a realizar se ha determinado 

la cantidad de cuadrillas a implementarse en cada frente de obra, las que se indican 

a continuación: 

En esta etapa se establecerán las cuadrillas para trabajos de transporte, excavación, 

montaje, tendido de conductores y puesta en servicio, de las redes primarias las 

cuales trabajarán en forma alternada. 

•!• Un Supervisión General. 

• Capataz Principal

• Supervisor de· Seguridad

• Jefe de Cuadrillas

).>, Cuadrilla de replanteo y limpieza de franja de servidumbre. 

• Topógrafo Especialista en Redes Eléctrica.

• Asistente del Topógrafo.

• Un Operario Electricista (Lima).

• Dos Ayudantes (de la Zona).

).>, Cuadrilla de excavación y traslado de estructuras. 

• Jefe de Cuadrilla (Lima).

• Un Operario (Lima).



• Un Oficial ( de la Zona).

• Dos Ayudantes (de la Zona).

}.> Cuadrilla de Montaje de armados y estructuras 

• Jefe de Cuadrilla (Lima).

• Un Operario (Lima).

• Un Oficial (de la Zona).

• Dos Ayudantes (de la Zona).

}.> Cuadrilla de excavación y ensamblaje de retenida 

• Jefe de Cuadrilla (Lima).

• Cuatro Operarios Linieros (Lima).

• Cuatro Oficiales (de la Zona).

• Ocho Ayudantes (de la Zona).

}.> Cuadrilla de excavación y ensamblaje de Puesta a Tierra 

• Jefe de Cuadrilla (Lima).

• Cuatro Operarios Linieros (Lima).

• Cuatro Oficiales ( de la Zona).

• Ocho Ayudantes (de la Zona).

}.> Cuadrilla de tendido y flechado de conductores 

• Jefe de Cuadrilla (Lima).

• Cuatro Operarios Linieros (Lima).

• Cuatro Oficiales ( de la Zona).

• Ocho Ayudantes (de la Zona).

}.> Cuadrilla de Pruebas y Puesta en Servicio. 

• Jefe de Cuadrilla (Lima).

• Dos Operarios Linieros (Lima).

• Dos Oficiales (de la Zona).

• Dos Ayudantes ( de la Zona).
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5.1.2 Planeamiento Administrativo 

a) Control de Comunicaciones y Documentos del Proyecto.

Las comumcac10nes por escrito serán efectuadas en tres copias, una para el 

Propietario, otra para el Supervisor y la tercera para el Contratista. Dichas 

comunicaciones serán numeradas correlativamente, fechadas y diferenciadas de 

acuerdo al origen del documento. 

La documentación requerida por el Propietario será entregada en la forma y 

formatos disponibles y de acuerdo a los procesos de diseño y construcción. 

b) Sede Central Lima.

En la ciudad de Lima, el personal del Contratista estará en apoyo decidido a la 

marcha de obra para toda esta gestión, además se contará con un Ingeniero 

Coordinador, el cual apoyará a la marcha del Proyecto. 

c) Oficinas, Campamentos y Almacenes de Obra.

Los objetivos básicos en que se sustenta la definición de los criterios técnicos para 

campamentos son, el ser humano, el bienestar, su seguridad, la protección del 

medio ambiente y la productividad. 

En resumen los criterios que se tendrá para el equipamiento y elección del local a 

alquilar y/o construir serán bajo las siguientes consideraciones: 

� Un mejor clima laboral. 

� Mayores niveles de productividad. 

� Una mayor identificación del contratista con el personal. 

� Mayor seguridad en las instalaciones. 

� Consolidación de nuestra imagen ante el cliente y la sociedad. 

Se proveerá de campamentos necesarios que permitirán un adecuado desarrollo de 

las actividades para el personal del Contratista. Estos campamentos incluirán: 



• Alojamiento para el personal de Lima.

• Oficina Técnica.

• Servicios Higiénicos.

• Almacén de equipos y materiales.
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Se proveerá de un campamento temporal para la supervisión durante el desarrollo 

de sus actividades, las mismas que culminarán en el plazo contractual ofertado. 

Estos campamentos incluirán: 

� Alojamiento (Dos personas). 

• Oficina Administrativa (Incluye computadora, impresora A3, un escritorio, una

mesa y dos sillas).

• Abastecimiento de energía eléctrica

• Servicios Higiénicos.

d) Medios de Comunicación.

Una buena comunicación entre la Oficina Lima, la base principal de obra y los 

campamentos es de necesidad vital, el cual nos permitirá una oportuna 

comunicación de los eventos de la obra así como de informar los reportes de avance 

y programación diaria y semanal, y los requerimientos de urgencia que se puedan 

dar durante el desarrollo de la obra, para ello se ha previsto contar con los 

siguientes sistemas de comunicación: 

Teléfono; la base principal del proyecto contará con línea propia de teléfono para 

la comunicación con oficina Lima y otros, la misma que será aprovechada para el 

uso de FAX e INTERNET; dado que en esta base se instalará una red de 

computadoras para el uso de la oficina administrativa y técnica. 

Celular (RPM); para comunicaciones entre los jefes de cuadrilla, el Residente y 

supervisores de obra se utilizará radios RPM cuyo alcance es el mismo que un 

equipo celular. 
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5.1.3 Logística. 

a) Suministro de Lima.

Para los suministros de la ciudad de Lima, en la Oficina Principal se ha previsto 

contar con un Coordinador de Obra y un Asistente, quienes se encargarán de hacer 

el seguimiento para el envío de los materiales u otros documentos requeridos por la 

obra. 

Los equipos importantes se enviarán de la ciudad de Lima en camiones semitrayler 

hasta la localidad de: Ayacucho, de esta localidad se trasladaran a los puntos de 

acopio en camiones de menor tonelaje. 

b) Suministro Local.

El suministro de materiales considerados menores se realizará con gestión directa 

de la obra. En este rubro están: Piedra chancada, arena, cemento y otros que serán 

directamente adquiridos por la obra. 

e) Personal

El contratista acorde a su política respecto al recurso más valioso de la Empresa, 

han dispuesto asignar al mejor cuadro de personal para su participación en el 

presente proyecto y bajo las condiciones laborales acorde a la normatividad legal 

vigente y las normas internas de nuestra empresa. 

Es de interés del Contratista velar por una armonía apropiada entre su personal y las 

localidades donde se ejecutarán el proyecto; por tanto el comportamiento dentro 

del horario de trabajo y fuera de ello, será tomado en cuenta para la evaluación 

periódica y la definición para su permanencia en obra. 

El personal de staff como los empleados de mando medio será contratado en la 

Oficina Principal de Lima. 
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La mano de obra calificada (técnicos y operarios) serán tomados en la ciudad de 

Lima, de manera que ellos gozarán de los beneficios que les corresponde por ser 

personal de otra área. 

La mano de obra no calificada (ayudantes, peones) será de la zona de obra; de 

manera que se aprovechará la mano de obra existente en el área de proyecto y a su 

vez que se dará oportunidad de trabajo a los habitantes del área de influencia del 

proyecto. 

Las planillas del personal obrero serán procesadas en la sede central (Lima) de 

acuerdo a los tareos que serán ingresadas al Sistema de Planillas de Obreros en obra 

y los pagos se realizarán en obra en efectivo o bajo la modalidad de depósito en 

cuenta bancaria del trabajador. 

5.1.4 Estándares de cobertura y pólizas de seguros en obras. 

El Contratista con la finalidad de obtener una adecuada cobertura contra riesgos en 

el proyecto, mantiene pólizas de seguro que se indican, adicionalmente a las pólizas 

que el cliente exige específicamente para su proyecto. 

La relación de pólizas de seguro tomadas por oficina principal del Contratista debe 

de ser: 

POLIZA NOMBRE 

ACCIDENIES INDIVIDUALES 

ACCIDENTES PERSONALES OBREROS 

SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO Y RIESGO - COBERTURA 
DE INVALIDEZ Y SOBRE VIVENCIA. 
En base a planilla de empleados en zona de riesgo, obreros, pagos por 
Honorarios Profesionales, oracticantes en obra, u otras modalidades. 
SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO Y RIESGO EPS RIMAC 
INTERNACIONAL COBERTURA DE SALUD 

CARGA ANUAL 

AUTOMOVILES 

AUTOMOVILES-CAMlONETAS 

AUTOMOVILES (CAMIONES) 
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5.1.5 Planeamiento Técnico 

Para la ejecución de las obras del presente proyecto se ha realizado el siguiente 

planeamiento técnico el mismo que tiene como soportes la amplia experiencia de la 

empresa y del personal que participará en esta obra así como las bases del proyecto 

y las normas técnicas nacionales e internacionales. 

a) Programación de la Obra

Se presentara el cronograma general de ejecución de obra, así como los formatos 

para la programación mensual, semanal y diaria que durante el desarrollo de la obra 

se deben elaborar y cumplir de manera que toda actividad a realizar estará 

programada con la debida anticipación la misma que permitirá el control de la 

productividad, producción y calidad que interesa tanto al Contratista como al 

Cliente. 

b) Cronograma General de Ejecución de Obra.

Se efectuara en el diagrama de GANT, el PERT CPM. Los cronogramas indicados 

serán actualizados mensualmente y formarán parte del reporte mensual de avance 

de obra. 

c) Programación de Cuatro Semanas.

Este es una planificación a mediano plazo que busca ser un mecamsmo de 

prevención que nos permita estar preparados al momento de hacer la asignación de 

trabajos en la programación semanal o diaria. De esa manera se genera un "escudo" 

alrededor del proceso de programación. 

Este programa lo prepara cada ingeniero de campo (Supervisor) en coordinación 

con la oficina técnica. 
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d) Programa Semanal

El programa semanal lo preparan los ingenieros de campo y el Jefe de la Oficina 

Técnica valida su concordancia con el plan general de obra y con el programa de 04 

semanas. 

El programa semanal tomará en cuenta las siguientes consideraciones: 

> Las tareas de la semana provienen de las actividades del programa de 04 semanas

que se llevan a un nivel de detalle que permita su asignación.

> Las tareas que se seleccionen para la semana deben ser aquellas que consideremos

se va a poder ejecutar realmente y tienen que haber pasado por un proceso de

levantamiento de restricciones.

e) Programación Diaria.

Esta programación está a cargo de los ingenieros de campo. El objetivo de la 

programación diaria es optimizar el uso de los recursos (mano de obra, equipos y 

herramientas) mediante una asignación muy bien pensada y que no se distribuya 

sólo de acuerdo al criterio de los capataces. 

Esta programación se realizará en el día anterior y con la información del avance y 

resultados obtenidos en el día y siempre con participación del Capataz de manera 

que se vea involucrado para el cumplimiento de los objetivos del día. 

5.2. Enfoque de Montaje en Ampliación de Redes de Distribución Primaria, 

Secundaria y Conexiones Domiciliarias 

Las presentes Especificaciones se refieren a los trabajos a efectuar por el 

Contratista para la instalación de las subestaciones y redes de distribución primaria, 

materia de este proyecto y tienen como base lo establecido por el Código Nacional 

de Electricidad Suministro y la práctica común de ingeniería. Asimismo el 

Contratista deberá cumplir estrictamente la distancia mínima estipulado en el 

Código Nacional, lo referente a instalaciones eléctricas y telefónicas; evitar el 

paralelismo entre Red Telefónica y Red de Media Tensión. 
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Las tareas principales se describen a continuación y queda entendido, sin embargo, 

que será responsabilidad del contratista, efectuar todos los trabajos que sean 

razonablemente necesarios, aunque dichos trabajos no estén específicamente 

indicados y/o descritos en la presente especificación. 

El contratista será responsable de efectuar todo trabajo de campo necesario, para 

replantear la ubicación de las estructuras de las redes de distribución indicando la 

ubicación definitiva de las estructuras. 

5.2.1 Manipuleo de los Materiales 

El ejecutor transportará y manipulará todos los materiales y equipos con el mayor 

cuidado. 

Los materiales, serán transportados hasta el almacén de la obra; al ser descargado 

de los vehículos (camiones) no deben ser arrastrados o rodados por el suelo. Todo 

material que resulte deteriorado durante el transporte e instalación, deberá ser 

reemplazado a cuenta del Contratista. 

5.2.2 Replanteo de Línea 

El contratista, será responsable de efectuar todo el trabajo de campo necesario para 

replantear la ubicación de las estructuras de soporte de la línea. El replanteo, deberá 

ser efectuado por personal experimentado utilizando teodolito, determinando las 

distancias, ángulos, ubicación de las estructuras. 

Los métodos de trabajo a emplear en dicho replanteo deberán ser tales, que el error 

cometido al medir las distancias no supere 1 m/Km. El replanteo incluirá las 

siguientes operaciones: 

a) Ubicación de las Estructuras

El contratista, ubicará los ejes de cada estructura y los estacará y colocará hitos en 

los vértices de la línea. 
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Si durante el replanteo o la construcción de la línea, el contratista detectará un error 

en el perfil, deberá notificar inmediatamente al Supervisor, si en opinión del 

Supervisor, el error es de suficiente magnitud para requerir cambio en cuanto al 

proyecto original, ordenará por escrito al contratista efectuar dichos cambios. 

b) Secciones Transversales

Al efectuar el replanteo, el contratista verificará la inclinación lateral del terreno y 

su incidencia en la línea, debiendo informar al supervisor de cualquier aspecto 

saltante que pueda comprometer la adecuada separación conductor-suelo ante 

oscilaciones del conductor; cuando se reqmera, se deberá levantar secciones 

transversales o perfiles laterales, para completar los datos considerados en el 

levantamiento topográfico del proyecto. 

e) Determinación de Cantidades Finales

En un plazo no mayor de 15 días calendarios a partir de la fecha de iniciado la obra, 

el contratista presentará al supervisor una lista mostrando las cantidades finales de 

postes y accesorios requeridos para la línea; dicha lista será preparada en base a los 

resultados del replanteo de la línea efectuada por el contratista incluyendo las 

modificaciones, que el Supervisor haya ordenado en función de los trabajos hechos 

en el campo. 

5.2.3 Instalación de Postes 

El trazado de la línea, deberá ceñirse en lo posible a la disposición que aparece en 

los planos. 

El contratista, efectuará la excavación de los huecos para la cimentación de los 

postes con las dimensiones especificadas en los respectivos planos, conforme al 

procedimiento que él proponga y que el Ingeniero Supervisor apruebe. El 

contratista tomará las precauciones necesarias para evitar derrumbes durante la 

excavación. 

Se evitará golpear los postes o dejarlos caer bruscamente, no se permitirán deslizar 

ni arrastrar manualmente los postes. 
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Los postes no deberán exceder un error de verticalidad de 0.05 m. por metro de 

longitud del poste. En las estructuras de anclaje y ángulo se colocará el poste con 

una inclinación en sentido contrario a la dirección al eje del tiro de los conductores, 

para prever el efecto del mismo al producirse el templado� dicha inclinación será 

igual al diámetro del poste en la punta. 

Previo a la cimentación de los postes se construirá un solado de concreto t'c = 100 

kg/cm2, de I O cm de espesor. Asimismo untará a todos los postes con brea 2. 70 m 

desde la base del poste. 

Una vez que los postes hayan sido instalados y delineados perpendicularmente, se 

deberá proceder a la cimentación con mezcla de concreto de relación 1 a 8 

( cemento-hormigón) con 25% de piedra mediana y deberá estar a satisfacción del 

Ingeniero Supervisor. 

Una vez que se haya cumplido con la instalación de transformadores, conductores, 

aisladores y ferretería, el Contratista deberá suministrar y aplicar la segunda capa 

del sellador de concreto (tener en consideración que la primera capa será aplicado 

en fabrica por el proveedor del poste) en toda la superficie de la altura libre del 

poste instalado, previamente limpiará el poste hasta obtener un área exenta de 

polvo, manchas, aceites, etc. Para la aplicación del sellador de Concreto el 

contratista utilizará un rodillo y/o brocha limpia. 

Asimismo el Contratista enumerará correlativamente todos los postes, identificará 

las puestas a tierra además efectuará la señalización del peligro de acuerdo a las 

láminas que se adjuntan. Los materiales y herramientas necesarias para efectuar los 

trabajos antes mencionados serán proporcionados por el Contratista. 

5.2.4 Montaje de Crucetas, Ménsulas y Ferretería 

Se instalarán de acuerdo a lo indicado en los planos respectivos. Su montaje se 

realizará totalmente antes del izado y cimentación de los postes, debiendo cuidar 

que conserven perpendicularidad con ellos y al eje de la línea los de alineamiento. 

Una vez concluido la instalación de crucetas y ménsulas el Contratista deberá 
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suministrar y aplicar una capa del sellador de concreto el cual se realizará de 

acuerdo al mismo procedimiento descrito para los postes de Concreto Armado 

Centrifugado. 

La instalación de ferretería tales como perno ojo, tuerca ojo, grapas de suspensión, 

espigas de fierro galvanizado, grapas de anclaje, adaptadores horquilla bola y 

casquillo ojo, tuerca y arandelas etc., se realizarán con el mayor cuidado a fin de 

evitar que el galvanizado sea afectado durante su manipulación. 

Al concluir la instalación de los materiales antes mencionados, el Contratista deberá 

suministrar y aplicar adecuadamente grasa neutra a toda la superficie de los 

materiales mencionados en el párrafo anterior a fin de protegerlos contra la 

corrosión atmosférica. 

5.2.5 Montaje de las Retenidas 

Después de instalado el poste, se procederá a instalar los vientos para lo cual se 

abrirá en el suelo los huecos y se colocará la base y el anclaje, según el plano, 

compactándose el terreno en capas no mayores de 15 cm. y regándose. Asimismo, 

se deberá añadir piedras medianas que permitan tener el peso suficiente a fin de que 

la varilla de FoGo no ceda durante el tensado del cable de AoGo. Después se 

continuará apisonando varias veces en uno o dos días y posteriormente se realizará 

la instalación definitiva de la retenida. El costo de la excavación, rotura y resane de 

vereda esta incluido dentro de esta partida. 

El guardacable deberá instalarse de tal forma que el perno que lo sujeta no permita 

que sea sustraída la canaleta guardacable 

El Ingeniero Supervisor podrá reinstalar las retenidas que no cumplan el requisito 

de que la varilla de anclaje sobresalga 0.20m. (máximo) sobre el nivel del suelo. 

Finalizada la instalación de la retenida, el Contratista deberá suministrar y aplicar 

una capa de brea a toda la ferretería de esta. 



71 

5.2.6 Puesta a Tierra 

Después de instalado el poste, se procederá a instalar la puesta a tierra según plano 

respectivo. 

Para colocar el dispersor se excavará 2.40 m. De acuerdo a las láminas de proyecto, 

en esta partida esta incluido el costo de excavación, rotura y resane de vereda. 

El conexionado del conductor se realizara de acuerdo a la lámina de detalle, es 

decir en la parte inferior mediante un conector tipo AB y en la parte superior 

mediante soldadura exotérmica. 

La puesta a tierra de la sub-estación se hará conectando, las partes metálicas de los 

equipos y la caja del tablero de distribución a las respectivas varillas de tierra. 

Se debe obtener una resistencia de puesta a tierra no mayor a veinte ohmios y si 

fuera superior se aumentará el número de dispersores. 

Para la instalación de los puestas a tierra tipo varilla el Contratista suministrará una 

caja de concreto armado, el cual permitirá efectuar mantenimiento de las puestas a 

tierra, asimismo suministrará las sales químicas para el tratamiento de las puestas a 

tierra, dichos costos están considerados en el montaje electromecánico respectivo. 

También el Contratista deberá suministrar la soldadura exotérmica para la 

conexión del conductor a la varilla. 

Para las puestas a tierra tipo espiral, el contratista realizará la instalación de 

acuerdo a la lamina de armado, en esta partida también esta incluido la excavación, 

rotura y resane de vereda 

5.2. 7 Instalación de Aisladores

Aisladores tipo Espiga 

Los aisladores tipo espiga de las redes de distribución primaria, se instalarán en los 

respectivos postes, se realizará de acuerdo al tipo de armado. Se verificará antes de 
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su instalación, el buen estado de los diferentes elementos. Una vez concluido el 

montaje electromecánico del aislador, se deberá aplicar grasa neutra a la espiga 

FoGo. 

Aisladores de Anclaje Poliméricos 

El armado de los aisladores, se efectuará en forma cuidadosa, prestando especial 

atención que los seguros queden debidamente instalados. 

Antes de proceder al ensamblaje, se verificará que sus elementos no presenten 

defectos y que estén limpios. La instalación se realizará en el poste ya instalado, 

teniendo cuidado que durante el montaje de los aisladores a su posición, no se 

produzcan golpes que puedan dañar las campanas y herrajes. La parte metálica del 

aislador, así como perno ojo, arandelas y otros elementos de sujeción serán untados 

con una capa de grasa neutra. 

5.2.8 Instalación del Conductor Aéreo 

La instalación del conductor se hará de tal manera que no afecte a éste de ninguna 

manera. Se evitará rozar el conductor por el suelo o con los armados, para lo cual 

utilizarán poleas adecuadas y equipo de tendido tales como portabobinas, ratchet, 

winche, etc. 

El tendido se hará de tal manera que no deberá utilizarse ningún empalme por 

conductor y por vano, para lo cual el contratista deberá de adquirir el conductor de 

acuerdo a los metrados requeridos. 

Si por un caso especial se deteriora el conductor por rotura de uno o dos hilos, se 

procederá a su reparación mediante manguito de reparación que suministrará el 

Contratista en caso de requerirse. 

El contratista deberá realizar las curvas de templado para los diferentes tipos de 

conductores considerando las condiciones ambientales para cada proyecto. 

El conductor, sobre todo el de media tensión, deberá permanecer colgado de las 

poleas 48 horas antes de hacerle los ajustes del templado y fijarlo a los aisladores. 
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Los detalles de amarres típicos se muestran en los planos del proyecto. 

Cuando los conductores atraviesan zonas donde hay árboles, deberá podarse éstos a 

fin de que no ocasionen problemas en la red de distribución. 

Los empalmes aéreos (caso derivaciones) a efectuarse deberán cubrirse de la 

siguiente manera : inicialmente se cubrirá con Cinta Vinílica de Alta Performance, 

luego se procederá con el cubrimiento de la Cinta EPR autofundente (2229) y 

finalmente se recubrirá con Cinta Vinílica de Alta Perfomance, material que será 

suministrado por el Contratista 

5.2.9 Montaje de Sub-Estación Aérea 

La ubicación de la subestación deberá respetarse en lo posible, no admitiéndose 

vanac1ones mayores de 1 Om. y en todo caso deberán ser aprobados por el 

Ingeniero Supervisor. 

Dada la delicadeza del trabajo, se deberá encomendar el montaje de la subestación a 

personal experto y con experiencia en el ramo. 

El montaje de los equipos y elementos de la subestación se realizará en el armado 

respectivo, verificándose antes de su instalación su correcto funcionamiento y en 

caso de los CUT OUT el calibre del cartucho fusible. 

La derivación de los conductores de la red pnmar1a al transformador se hará 

mediante conectores paralelos; las conexiones desde la derivación de Red Primaria 

hasta el tablero de baja tensión serán protegidos con cinta vinílica, luego cinta EPR 

autofundente (2229 de 3M) y finalmente cinta vinílica de alta perfomance (33 de 

3M). Los conectores tipo presión o SLU serán utilizados en los bornes de baja y 

media tensión de los transformadores, todos estos materiales serán suministrados e 

instalados por el postor que obtenga la Buena Pro. 

El lado de baja tensión de los transformadores trifásicos, se ubicarán hacia el lado 

de la vivienda y el transformador será fijado en la plataforma sólidamente con 
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"uñas" de A ºGº que sujeten a la loza y base del transformador, a prueba de 

temblores, el conexionado del transformador al tablero de Baja Tensión se 

realizará, mediante cables NYY de calibres adecuados. Los soportes (uñas) serán 

suministrados e instalados por el Contratista. 

Después del montaje de la subestación, se hará una comprobación de las distancias 

eléctricas a fin de verificar que cumplan con lo estipulado por el Código Nacional 

de Electricidad, en caso contrario efectuar las modificaciones necesarias. 

5.2.10 Montaje Seccionador Fusible 

Se instalarán de acuerdo a los planos y láminas del Proyecto. El desplazamiento de 

los mismos al ser abiertos no debe pasar más allá del plano vertical. Los contactos 

deben estar limpios de óxidos, grasa y los portafusibles deben llevar los fusibles 

descritos. 

Se instalarán seccionadores-fusibles en la subestación aérea. 

Instalación del Tablero de Distribución 

El Tablero de Distribución de baja tensión, se ubicará en el lugar indicado en el 

plano, se instalará la caja mediante abrazaderas sujetadas a uno de los postes, con la 

puerta hacia la calzada. 

Las disposiciones de los diferentes elementos del tablero y los detalles respectivos, 

son mostrados en los planos. 

El montaje será realizado por personal especializado en este tipo de instalaciones 

dado la delicadeza de los equipos y evitar malas conexiones que puedan 

deteriorarlos. 

El Contratista, suministrará las prensaestopas o similar para la hermeticidad del 

tablero ( entrada de cable del transformador), así como el suministro de cuatro 

terminales de presión para el ingreso del cable NYY a las barras de cobre del 



75 

tablero, además el suministro de terminales tipo compresión para los circuitos de 

salida del tablero de baja tensión, dichos costos están considerados en los análisis 

de costos unitarios del Montaje Electromecánico respectivo. El Contratista 

suministrará e instalará los candados con sus respectivas llaves tanto para los 

tableros y las rejillas de los muretes. 

Instalación de Equipo de Medición 

La instalación del medidor totalizador de energía así como el Medidor de 

Alumbrado Público serán efectuados en la base de las subestaciones aéreas, para lo 

cual el Contratista construirá un murete de acuerdo a las dimensiones especificados 

en el plano respectivo, para la instalación de los referidos medidores el Contratista 

instalará el cable flexible 4x4 mm2, el cable THW 6 mm2 desde los tableros de 

baja tensión, hasta los referidos medidores. Los materiales menudos tales como 

- cinta EPR (2229 3M), cinta vinílica 33 M, tomillos de FoGo y otros serán

suministrados por el Contratista.

De acuerdo a la especificación de la partida, los equipos de medición, totalizador y 

medidor de alumbrado público, se instalarán en los tableros de distribución, según 

sea el caso y/o en los muretes. 

De acuerdo a la especificación de la partida, los equipos de medición, totalizador y 

medidor de alumbrado público, se instalarán en los tableros de distribución, según 

sea el caso y/o en los muretes 

Numeración de los Postes 

Todos los postes de la Red de Distribución Primaria y Secundaria se numerarán 

correlativamente, para lo cual El Cliente asignara los números correspondientes, 

estos trabajos se realizaran de acuerdo a las láminas del proyecto. 

5.2.11 Instalación de Pastorales 

Los pastorales para los postes de concreto serán instalados luego de izado el poste. 

Durante su fijación deberá fraguarse a fin de evitar la posible rotación del pastoral 

por las fuertes ráfagas de viento que se puedan presentar: así mismo se deberá 
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colocar las perillas correspondientes a fin de evitar el ingreso del agua por acción 

de las lluvias. Una vez instalado los pastorales en los postes, el Contratista 

suministrará y aplicará una capa de sellador de concreto, el cual deberá efectuarse 

con el mismo procedimiento descrito en la instalación de postes. 

5.2.12 Tendido del Cable Autoportante 

El tendido del cable se hará utilizando poleas para no dañarlos y para facilitar la 

regulación de flechas. 

Se deberán seguir los siguientes pasos: 

a) Ubicación del carrete, motor de tiro y poleas.

b) Tendido del cable guía.

e) Tendido del cable autoportante.

Desenrollado del Cable 

El desenrollado del cable autoportante debe realizarse con sumo cuidado, a fin de 

no dañar su superficie exterior. Una vez suelto el extremo del cable deberán quitarse 

del carrete los clavos o elementos que le sirven de sujeción para que al seguir 

desenrollando no se dañe. Así mismo, se debe verificar que ninguna aspereza, en 

especial las alas del carrete puedan rozar al cable. Deberá evitarse que el cable 

roce y se arrastre sobre el terreno. 

Tiro del Cable 

Para jalar el cable durante su tendido se deberá ajustar el extremo del mismo con 

una malla metálica de longitud aproximada de 80cm. al final de la malla, en forma 

provisional, se puede ajustar el extremo del cable con una soga, no olvidando 

colocar la correa de amarre. 

Flechado del Cable 

Una vez efectuado el tendido del cable se esperará por lo menos 24 Horas antes de 

flechar y fijar definitivamente los cables, a fin de que se equilibren las tensiones en 

los diferentes vanos, de acuerdo al balanceo natural de los cables. 
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Fijación del cable en fin de línea 

En los fines de línea, se fijará el cable portante mediante una grapa de anclaje (vías 

paralelas), se deberá sujetar el cable con dos correas de amarre, cuyo material es de 

plástico nylon de 360mm x 7.6mm x 1.7mm, una antes y la otra después de la grapa 

de anclaje, además para facilitar la fijación, dejar una reserva de cable mínimo de 

1.2m. Formando un anillo de aproximadamente 30cm. de diámetro, el cual será 

atado con correas de amarre, estas correas de plástico deberá ser suministrado por la 

Empresa Contratista. Asimismo el Contratista, para aislar las puntas de los cables 

tipo CAI-S, deberá suministrar e instalar los terminales tipo capuchones. 

En los fines de Línea y/o de circuito, el Contratista deberá doblar los 3 conductores 

de fase a una distancia de 1.50m. Con respecto al poste, a fin de evitar conexiones 

clandestinas en estos puntos vulnerables, este trabajo deberá ejecutarse utilizando 

· correas de amarre plástico nylon, el cual será suministrado por el contratista.

Fijación del Cable en Alineamiento y Cambio de Dirección 

En los postes de alineamiento y cambio de dirección, se fijará el cable portante 

mediante una grapa de suspensión: y en ambos extremos de la grapa, se deberá 

sujetar el cable mediante correas de amarre, el cual suministrará el Contratista. 

Fijación del Cable en una Derivación 

El cable en la derivación se fijará mediante una grapa de anclaje y/o grapas de vías 

paralelas; así mismo se ejecutarán los empalmes cuidando sean escalonados, 

además se deberá sujetar el cable mediante correas de amarre, material que 

suministrará el Contratista. 

Las derivaciones y empalmes de los conductores se efectuarán en los postes 

respectivos, con conectores tipo cuña, no se efectuarán estos a medio vano. Los 

conectores antes mencionados deberán suministrar el Contratista, asimismo el 

Contratista para cubrir todos los empalmes, deberá suministrar Manta 

Termocontractil tipo X.L.P., el contratista suministrara los conectores para los 

empalmes del cable NYY con el Autoportante y los empalmes de derivación 

subterránea, 
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Conductor Concéntrico 

En las acometidas domiciliarias se usarán de 2x4mm2. 

Se instalarán para el servicio particular de dos formas: 

Con empalme de derivación en Gel, el contratista suministrará dos conectores tipo 

Cuña las que se instalarán en las cajas respectivas (gel) en cualquier punto de la red 

(cable autoportante), teniendo en consideración de no dañar el aislamiento del 

conductor de la otra fase, para cada acometida el conductor concéntrico se fijará a 

la red a través de una correa de amarre de 54.4 kg de resistencia de tracción. Así 

mismo se aislará el conductor neutro (enmallado) y el de fase del conductor 

concéntrico con cintas 2229 y 33 de 3M, desde la bifurcación hasta los empalmes 

_en gel 

Con Caja de Derivación de Policarbonato, el contratista suministrará cuatro ( 4) 

conectores tipo Cuña, este conector será debidamente aislado mediante manta 

termocontractil tipo X.L.P., que servirá para las derivaciones de la red a la caja de 

derivación a través del cable de 3xl6+2xl6mm2. El contratista también 

suministrara los terminales bimetalicos para la conexión con las cajas de derivación. 

Las cajas de metálicas serán instalados en los postes utilizando fleje de acero para 

la sujeción respectiva, se realizará de acuerdo a las láminas de detalles. 

5.2.13 Instalación de Equipos de Alumbrado Público 

El conductor que se utilizará desde la red hasta los bornes del porta lámpara deberá 

ser NLT 2xl4 AWG y de un solo tramo. La conexión del conductor a la red se hará 

con conector tipo "C" o tipo Cuña y cubierto con manta termocontractil tipo XLP, 

estos materiales deberá suministrar el Contratista. 

El contratista instalará la luminaria, la lámpara y sus accesorios sobre el pastoral, 

después de que estos últimos sean izados y fijados en los postes. Esta operación se 

efectuará con el debido cuidado a fin de evitar que el conjunto de iluminación 
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resulte dañado por choques con el poste. Asimismo a fin de evitar el robo de 

luminarias el Contratista deberá soldar la Luminaria al pastoral mediante dos (2) 

puntos de soldadura y aplicar pintura anticorrosiva en la zona afectada por la acción 

de la soldadura. Estos costos deberá el contratista incluir dentro de sus costos 

unitarios. 

La posición de la lámpara en la luminaria se verificará después de su instalación en 

los postes de acuerdo a los anchos y tipos de calles a iluminar. 

5.2.14 Acometidas Aéreas 

Con Empalme de derivación en Gel 

Incluye la conexión del cable concéntrico con el suministro de conector tipo cuña 

inmerso en gel y una correa de amarre para ser derivado al servicio particular, el 

otro extremo del cable se fijará a la fachada de la pared en la armella tirafón, y 

templador, luego se introduce el cable a través del tubo de FoGo, el cual llega hasta 

la caja portamedidor. 

Con Caia de Derivación de Acometida de Policarbonato 

Incluye la conexión del cable concéntrico con el suministro de terminal bimetalico 

a compresión la cual se instalará en cada salida de la caja de derivación y una 

correa de amarre para ser derivado al servicio particular, el otro extremo del cable 

se fijará a la fachada de la pared en la armella tirafón, y templador, luego se 

introduce el cable a través del tubo de FoGo, el cual llega hasta la caja 

portamedidor. 

Se identificará los predios por medio de las cintas termocontráctiles ( señalizadores 

de acometidas), indicando él número de suministro que le corresponde. 

Asimismo el Contratista suministrará los materiales necesarios para la instalación 

de las acometidas tales como cinta plástica nylon, cinta autofundente EPR, cinta 

aislante y para las conexiones con cruce de calle el Contratista suministrará listón 
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Los costos para efectuar estos trabajos el Contratista deberán considerarlo en los 

análisis de costos unitarios dentro del montaje electromecánico respectivo. 

5.2.15 Instalación de Cajas Portamedidor 

La caja portamedidor, será empotrada en la pared utilizando cemento para cubrirlo, 

debiendo quedar la caja al ras de la superficie terminada, a una altura no menor de 

1.30m sobre el nivel del piso. Asimismo el Contratista deberá instalar dentro de la 

Vivienda la Caja para el interruptor Termomagnetico y además deberán considerar 

Tubo PVC 1/2" SAP, curvas y Cable TW 2 x 12 AWG que permita dejar con 

. energía hasta el Interruptor Termomagnetico; asimismo el Contratista en la Caja 

Portamedidor rotulará el código de cada cliente, estos costos deberá considerarlo 

dentro de los análisis de costos unitarios. 

Dentro de esta misma partida, también el Contratista deberá suministrar e instalar 

Tubo FºGº 3/4" ( diámetro interno) x 1. 70m, el cual se empotrara a la pared, 

asimismo el Contratista suministrará un cintillo de nylon que permita sujetar la 

acometida en la parte superior del Tubo de FoGo. 

5.2.16 Elaboración de Padrón de Usuarios 

El Contratista será el responsable de elaborar el padrón de usuarios, para lo cual El 

Cliente S.A. proporcionará los formatos o planillas respectivas. 

5.2.17 Herramientas 

El Contratista dispondrá en la obra, herramientas nuevas y en número suficiente 

según el tipo de trabajo a efectuar, así como el personal técnico idóneo y ayudantes 

respectivos para el correcto manejo de las mismas. 
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Además deberá contar con las herramientas adecuadas para los siguientes casos 

especiales: 

Herramientas para la ejecución de los empalmes a tope del tipo comprensión 

para el conductor. 

Herramientas para la colocación de los mangos de reparación del tipo 

comprensión para el conductor, los cuales son similares a los anteriores. 

Herramientas para la ejecución de los cuellos muertos (JUMPER) del conductor 

activo. 

Torquímetro para el ajuste de los pernos de las grampas de anclaje de los 

conductores. 

5.2.18 Pruebas 

Introducción 

-Al concluir los trabajos de montaje de la Línea, se deberán de realizar las pruebas

que se detallan a continuación en presencia del Ingeniero Supervisor de obras,

empleando instrucciones y métodos de trabajo apropiado para éstos, en caso de no

cumplir las normas establecidas y el ejecutor realizará las correcciones o

reparac10nes que sean necesarias hasta que los resultados de las pruebas sean

satisfactorias a juicio del Supervisor de Obras.

Previamente con la ejecución de estas pruebas, el ejecutor en presencia del

Ingeniero Supervisor de Obras, efectuará cualquier otra labor que sea necesaria para

dejar las líneas listas a ser energizadas.

Cuando el Ingeniero Supervisor de Obras, considere necesario efectuar cualquier 

otra prueba, el ejecutor deberá realizarla. 

Determinación de la Secuencia de Fases 

Se debe demostrar que la posición relativa de los conductores de cada fase 

corresponde a lo prescrito. 

Prueba de Continuidad y Resistencia Eléctrica 

Para esta prueba, se pone en cortocircuito las salidas de las líneas de la Subestación 

y después se prueba en cada uno de los terminales de red su continuidad. 
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Las resistencias eléctricas de Las tres fases de la línea, no deberán diferir a más del 

5% del valor de la resistencia por Kilómetro del conductor. 

Prueba de Aislamiento de Línea 

La medición del aislamiento se efectuará entre cada fase de la Línea y tierra y entre 

fases respectivamente. 

El nivel de aislamiento de la Línea debe estar de acuerdo a lo especificado en el 

Código Nacional de Electricidad. 

Prueba de las Puestas a Tierra 

La resistencia de la puesta a tierra de las sub-estaciones no deberán superar los 

valores establecidos en el Código Nacional de Electricidad Tomo IV, el cual esta 

en función a la capacidad de los transformadores. La resisten�ia en el electrodo no 

· deberá superar los 20 Ohmios.

Para el lado de Redes Secundarias se debe de hacer:

Inspección general del estado de los circuitos por subestación. 

Aislamiento: se comprobará por partes y según cronograma de ejecución de 

obra a cada uno de los circuitos ejecutados, debiendo obtenerse por lo menos 

los valores de aislamiento que especifica la norma DGE 003-0-5/1983 : 10 y 8 

mega ohm entre fases y fase a tierra respectivamente. 

Continuidad: se comprobará todos y cada uno de los circuitos. Esta prueba se 

efectuará en los extremos de la red cortocircuitando los otros extremos. 

Pruebas de tensión: conectándose el alumbrado público y alguna carga 

importante. 

5.2.19 Inventario Físico de Materiales 

El contratista, para la presentación del Inventario Físico de Materiales utilizará el 

formato que proporcionara El Cliente. Asimismo deberá disponer de un equipo de 

geoposicionamiento de características igual o similar al Receptor de Garmin( 

modelo GPS II Plus) a fin de que en la presentación de los planos todas las 

estructuras deben estar georeferenciadas. 
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5.2.20 Excavación de Hoyos para izado de Postes. 

La excavación de los Hoyos se debe realizar de acuerdo a las dimensiones 

especificadas en las partidas correspondientes, asimismo se deberá tener sumo 

cuidado de no afectar las tuberías de agua y desagüe, en lo posible la excavación de 

los agujeros se deben realizar de tal forma que no cause molestias a los usuarios, se 

deberá señalizar adecuadamente a fin de evitar accidentes peatonales y/o 

vehiculares. En esta partida esta considerado la rotura y resane de vereda. 

5.2.21 Expediente Replanteo de Obra 

El Contratista presentará a EL CLIENTE un expediente completo del Expediente 

de Replanteo de Obra, este expediente debe constar de 

./ Ingeniería de Detalle

./ Planos

./ Planilla de Estructuras

./ Laminas de Armados

./ Metrado y Presupuesto con cantidades finales

Y asimismo, deberán reconfirmar los cálculos de caída de tensión de las Redes de 

Baja Tensión. 

5.3. Enfoque de Desmontaje y Montaje en Remodelación de Redes de Distribución 

Primaria, Secundaria y Conexiones Domiciliarias 

El enfoque de este tipo de obra es muy similar al de una Ampliación con la 

salvedad que primero se debe de hacer un desmantelamiento de los materiales 

existentes que serán reemplazados por materiales nuevos. 

5.3.1 Alcances de los Trabajos de Desmantelamiento 

El alcance del trabajo de desmantelamiento incluye, en todos los casos, el 

transporte, hasta los almacenes del Propietario, de todos los materiales y equipos 

recuperables y la eliminación del desmonte y material del desecho. 
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El Contratista, al efectuar el desmantelamiento, deberá coordinar con el Propietario 

y los otros contratistas si hubiese, para que los trabajos se realicen en la forma más 

eficiente, de manera de reducir al mínimo el corte de suministro a los usuarios, y de 

evitar molestias innecesarias al tráfico vehicular y peatonal. 

En los casos en que como es previsible, se tuvieran que efectuar necesariamente 

cortes en el suministro, deberá comunicarse a los usuarios, por intermedio del 

propietario con 72 horas de anticipación. Los cortes no deberán prolongarse más 

allá de Las 18:00 horas. 

Si por algún motivo de fuerza mayor, se afectara el íntegro de la ciudad en el 

servicio, el contratista deberá en coordinación con el Propietario, adoptar un plan 

para suministrar energía eléctrica, en los sectores más importantes de la ciudad. 

5.3.2 Material Recuperado 

El desmantelamiento de las redes existentes, será realizado por el Contratista y 

deberá ejecutarlo siguiendo Las pautas que se exponen a continuación. 

Todo el material será entregado al Supervisor designado por El Cliente en el 

almacén de la Caleta o en el almacén indicado por el supervisor. 

El Contratista preparará listados pormenorizados de los materiales recuperados, 

copia de estos listados serán entregados al Supervisor y al Jefe de la Unidad. El 

Contratista guardará copia debidamente firmada por el encargado de la recepción. 

a) Desmantelamiento de Postes

El desmantelamiento de postes de concreto incluye las siguientes tareas: 

• Excavación y relleno, incluyendo suministro de materiales.

• Retiro de desmonte

• Rotura y resane de veredas y pistas



• La parte empotrada de los postes deberá ser retirada y no cortada al nivel del piso
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• Retiro de todos los accesonos como crucetas, pastorales, eqmpos de

iluminación, retenidas, aisladores y accesorios de ferretería.

Previamente al retiro de los postes, el contratista efectuará una excavación en 

corona de 1.40 m. de radio exterior (corona de 0.40m. de ancho) x 1 m. de 

profundidad. 

Se identificarán los postes retirados, mediante códigos aprobados por el Propietario. 

Se preparará un listado de los postes, en el que se indicará el estado de 

conservación y sus características; este listado servirá como guía de entrega y 

deberá ser firmado por el representante del propietario. Copias del listado se 

entregarán según lo descrito. 

No se desmantelaran los postes con buen estado de conservación, cuya ubicación en 

la nueva configuración adoptada (sistema multipolar portante), concuerden o estén 

próximas a una estructura de alineamiento (Al) y/o de acometida (Ao ). 

b) Desmontaje de Conductores

El conductor después de retirado, será revisado totalmente, se determinará si tiene 

el aislamiento en buenas condiciones, si carece de deformaciones, posteriormente 

se enrollarán de la siguiente forma: 

• Conductores desnudos de aleación de aluminio en carretes, con un máximo de

1500 m de longitud.

• Conductores de cobre desnudos en carretes con un máximo de 3000 m. de longitud.

• Conductores de cobre con aislamiento plástico en rollos de 300 m.

En el caso de tramos menores a las cantidades especificadas para conductores de 

cobre con aislamiento, se enrollarán sin empalmados. Los rollos se fijarán 

mediante amarres adecuados para evitar que se desenrollen. Cada rollo será 

marcado con un Código que indique el calibre y la longitud. 



86 

Además se preparará un listado de los rollos en el que se indique el Código la 

Sección, Número de tramos con la longitud de cada tramo y la longitud total, el 

estado catalogado en: bueno - regular - malo. Los conductores que se encuentren 

en malas condiciones, se deberá embalar separadamente y se enrollará en rollos de 

50 Kg de peso aproximadamente, sin tener en cuenta el calibre. 

Cada rollo será marcado con un número, se preparará además un listado en el que 

se indicará el Código del rollo y el peso. Cada rollo será amarrado 

convenientemente a fin de evitar se desarrollen. Copias de los listados serán 

entregados según lo especificado. 

e) Desmontaje de los Aisladores de Suspensión y tipo PIN

Luego del desmontaje de los conductores, se procederá al retiro de los aisladores de 

·suspensión y los del tipo pin. Después de retirarlos de los accesorios de fijación y

de las espigas, respectivamente se limpiarán y se clasificarán según su estado, de la

forma siguiente:

• Buenos: aquellos que no tengan ningún daño

• Regulares: aquellos que presenten despostilladuras menores

• Malos: todos los que presenten perforaciones, rajaduras, roturas o 

despostilladuras mayores. 

Si se encontraran aisladores de diferente clase, deberán clasificarse y embalarse en 

forma independiente. Los aisladores se embalarán en cajones de madera, los que 

serán marcados con el Código pertinente. El embalaje deberá permitir el transporte 

de los aisladores sin que sufran daños. 

Todos los aisladores que se encuentren completamente malogrados al momento de 

efectuar el desmontaje, deberán desecharse previa inspección y autorización de lng. 

Supervisor, a quién se le entregará una relación del material desechado. 

Se preparará un listado de las cajas en el que se consignará el Código, el número de 

aisladores, el estado de ellos y el peso del cajón. Copias de este listado serán 

entregados según lo especificado. 



d) Desmontaje de Aisladores tipo Carrete y Portalíneas

Para este caso deberá distinguirse entre aisladores fijados al poste mediante 

tirafondo, perno pesante y portalínea. 
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De igual forma que los aisladores de media tensión y sus accesorios, los aisladores 

tipo carrete se limpiarán y se clasificarán: 

• Según sus dimensiones

• Según su estado

Los aisladores se embalarán en cajas de madera, las que deberán ser marcadas. El

embalaje deberá permitir el transporte de los aisladores sin dañarlos. Todos los

aisladores que se encuentren completamente dañados al momento de efectuar el

desmontaje, deberán desecharse previa inspección y autorización del Supervisor, a

quién se le entregará una relación de los aisladores desechados.

· Se preparará un listado de las cajas, en el que se consignará el código, el número de

aisladores, sus dimensiones, el estado de ellos y el peso del cajón. Para el caso de

portalíneas, se retirarán del poste conservando aparte los tirafondos, pernos de

fijación o abrazaderas.

Los portalíneas se clasificarán por: 

• Número de aisladores (2, 3, 4 ó 5)

• Dimensiones del portalínea

• Según su estado

Se considerará un portalínea en buen estado, cuando su parte metálica se encuentre

bien, no esté dañado el galvanizado, no tenga muestras de corrosión, que tengan

todos sus elementos, de forma tal que pueda ser usado inmediatamente, sin requerir

ningún tipo de reparación o mantenimiento.

De todos los portalíneas, se retirarán los aisladores, los que serán tratados según lo 

descrito para aisladores tipo carrete. 
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Todos los pmes de seguridad en mal estado, deberán ser desechados, previa 

inspección y autorización del Supervisor a quién se le entregará una relación de los 

portalíneas desechados. 

Los portalíneas serán embalados, preparándose un listado de las cajas en el que se 

consignará el Código, el número de portalíneas de cada tipo en la caja, el estado de 

ellos y el peso de la caja. Copias de este listado se remitirán según lo especificado. 

e) Desmontaje de las Retenidas

El desmontaje de las retenidas, incluye las siguientes tareas: 

• Retiro del cable de la retenida y accesorios de ferretería

Luego de retirados los diversos componentes de las retenidas se verificarán los 

accesorios existentes, tales como: abrazadera, guardacabos, grapas de ajuste, 

· aisladores de tracción, etc.

Se verificará el estado del cable de acero, así como de todos los otros componentes. 

Seguidamente se clasificarán según: 

• Material y características principales

• Estado de Conservación

Todos los elementos en mal estado, deberán desecharse previa inspección y

autorización del Supervisor, a quién se le entregará una relación de los pines

desechados.

Seguidamente se procederá al embalaje, de la siguiente forma: 

Los cables de acero se enrollarán sujetándolos con amarres adecuados, que 

permitan su fácil manipuleo. Los elementos accesorios de menor tamaño, se 

embalarán en cajas de madera, enumeradas y convenientemente aseguradas. Se 

preparará un listado de las cajas en el que se consignará el Código, el número de 

accesorios de cada clase, el estado de ellos y el peso de la caja; se remitirán copias 

según lo especificado. 

f) Desmontaje de Medidores de Energía



El desmontaje se refiere a los medidores de energía para el servicio particular, 

ubicados y catalogados. 
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La prueba de cada medidor, se circunscribirá al hecho de que opera y esté en 

buenas condiciones sus partes, no es necesario contrastarlos. 

Todos los medidores en mal estado serán marcados y embalados, preparándose un 

listado en el que se consigne el número, código, el tipo de medidor, con sus 

respectivas características y la marca. 

Los medidores en buen estado· serán marcados y embalados para su contraste y 

reinstalados con sus respectivos números y códigos del usuario correspondiente. El 

contratista alcanzará al Inspector de El Cliente, la relación completa de aquellos 

. usuarios que requieren del nuevo suministro. 

g) Desmontaje de Seccionadores - Fusibles (Tipo Cut-Out)

Los elementos de protección y maniobra en el lado de 1 O KV, serán desmontados, 

limpiados y catalogados. 

Todos los elementos que se encuentren seriamente dañados, serán desechados, 

previa inspección y aprobación del Supervisor, a quién se le entregará una lista 

pormenorizada de los elementos desechados. 

Los elementos en buen estado serán marcados y embalados, cada elemento deberá 

contener todos los accesorios, tales como: abrazaderas de sujeción, pernos, 

arandelas, bornes de puesta a tierra, etc. Se hace especial mención en el hecho de 

que el Contratista determine el tipo de fusible que posee. Se preparará un listado en 

el que se consignará el código, marca, tipo, los accesorios y las características del 

fusible. Copias del listado serán entregadas según lo indicado. 

h) Desmontaje de Transformadores de Distribución

Los transformadores, luego de ser retirados de los barbotantes, serán sometidos a 

una inspección para determinar si tienen fugas de aceite, si tienen aisladores 
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dañados, o cualquier otro defecto que reqmera atención antes de su puesta en 

servicio posteriormente en cualquier otra localidad. 

Se preparará para cada transformador una parte en el que se describirá: 

• Marca

• Relación de transformación

• Número de fases

• Potencia

• Grupo de conexión

• Estado ( describir los defectos)

• Número de serie ó código del concesionario.

Cada transformador será preparado para su transporte, asegurándose las válvulas o

· grifos, y protegiéndose los aisladores y tanque de compensación.

A todo transformador que posea fugas de aceite, deberá retirársele éste, marcando 

Los puntos en Los que se presenta la fuga, se le colocará un letrero que indique que 

está sin aceite. El aceite será embasado adecuadamente y entregado al Propietario 

con una relación pormenorizada; copias de ésta relación serán distribuidas según lo 

indicado. 

i) Artefactos de Iluminación y Lámparas

Los artefactos de iluminación, serán retirados cuidadosamente, se limpiarán y se 

catalogarán por tipos, al igual que las lámparas (incandescentes ó luz mixta), se 

indicará también la potencia. Seguidamente se embalarán adecuadamente en cajas 

de cartón. 

j) Desmontaje de Acometidas

El Contratista efectuará el desmontaje de acometidas, el cual incluye el 

desconexionado de la red y el desmontaje del medidor. 
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Todos los materiales desmontados deberán ser devueltos en el almacén de El 

Cliente. 

j) Desmontaje de Cajas Portamedidor

Esta actividad comprende el retiro de la caja portamedidor existente así como el 

relleno con material a base de cemento y agregados, para finalmente efectuar el 

pintado de la zona rellenada. 

5.4. Enfoque de Desmontaje y Montaje Alumbrado Publico 

Las presentes Especificaciones se refieren a los trabajos a efectuar por el 

Contratista para la instalación adecuada de las luminarias, lámparas y equipos 

auxiliares. 

Se aplicaran las prescripciones del Código Nacional de Electricidad, Tomo I y 

Suministro 2001, las Normas del Ministerio de Energía y Minas, el Reglamento 

Nacional de Construcciones, Reglamento de Seguridad e Higiene Ocupacional del 

Sub Sector Electricidad y la práctica común de ingeniería. 

Las tareas principales se describen a continuación y queda entendido, sin embargo, 

que será responsabilidad del Contratista efectuar todos los trabajos que sean 

razonablemente indispensables y necesarios, aunque dichos trabajos no estén 

específicamente indicados y/o descritos en el presente documento. 

Los trabajos deberán ser efectuados por personas debidamente capacitados y 

respetando en todo momento la seguridad del personal. 

El contratista debe efectuar los trabajos con estricta sujeción a los planos 

suministrados, cualquier cambio que a criterio considere, debe ser ejecutado para la 

concepción básica, deberá ser previamente sometido a la aprobación del ingeniero 

Inspector de obra. 
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5.4.1 Replanteo 

El contratista, será responsable de efectuar todo el trabajo de campo necesario para 

replantear la ubicación de las luminarias en coordinación con el supervisor zonal de 

alumbrado público de cada unidad de negocio respectiva. Asimismo el contratista 

será responsable del replanteo de los pastorales y las abrazaderas ( diámetros de 

embone a1 poste de concreto y/o madera) para una instalación adecuada en el poste. 

5.4.2 Señalización de la Luminarias 

El contratista suministrará y señalizará las luminarias con material (pintura) 

reflectivo para diferenciar el tipo y la potencia de las luminarias instaladas en esta 

etapa del proyecto. Esta actividad se realizará en todas las Unidades de Negocios de 

El Cliente y según el cuadro siguiente: 

Potencia (W) Color 

50 Amarillo 

70 Anaranjado 

100 Morado 

150 Verde 

250 Rojo Neon 

5.4.3 Soldado en frío de luminarias y engrasado a los pernos 

El contratista suministrará e instalará bloqueador de tuercas a los pernos que sujetan 

las luminarias con el pastoral, a fin de evitar el hurto de estos equipos. Asimismo 

deberá engrasar las partes metálicas de las luminarias. 

5.4.4 De los Pastorales 

Los pastorales existentes serán ajustados, fijados y fraguados a fin de evitar la 

posible rotación del pastoral por las fuertes ráfagas de viento que se puedan 

presentar: así mismo se reemplazarán algunos pastorales que se encuentran en mal 

estado, autorizados por el supervisor. 
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Asimismo se instalarán pastorales de FoGo donde sea indispensable, con la 

finalidad de mejorar las deficiencias de alumbrado público por incumplimientos a 

las normas técnicas. 

En el caso de postes irregulares de diámetro no convencional, el pastoral se fijará al 

poste con cinta bandit que suministrará el Contratista, dicha instalación deberá 

contar con la aprobación del Inspector. 

5.4.5 Instalación de Equipos de Alumbrado 

El conductor de alumbrado público a utilizarse desde la red hasta los bornes del 

portalámparas deberá ser tipo NLT de 2x2.5 mm2 y de un solo tramo. La conexión 

del conductor a la red se hará con conector tipo perno partido o conectores 

bimetálicos tipo cuña para conductores de cobre o aluminio respectivamente, y será 

. cubierto con cinta aislante autofundente EPR y cinta aislante vinílica de alta 

performance, cuyas características son las siguientes: 

Conector Tipo Perno Partido 

Material : cobre estañado 

Sección del Conductor: 1 O mm2 

Conector Bimetálico (Al/Cu) tipo Cuña 

Sección del Conductor Principal : 6 - 16 mm2 

Sección del Conductor Derivación: 2.5 mm2 

Cinta Aislante Autofundente EPR 

Material : EPR ( Auto fundente) 

Espesor : 0.76 mm 

Elongación: 1000% 

Referencia: Catalogo 3M- Scotch 23 

Cinta Aislante Vinílica 

Material : PVC de alta performance 

Espesor : 0.18 mm 

Rigidez Dieléctrica: 56.50 kV/mm 

Elongación: 250% 

Referencia: Catalogo 3M - Scotch Super 33+ 
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Cabe mencionar que los conductores existentes tipo NL T para la conexión desde la 

red hasta los bornes del artefacto deberán ser acondicionados convenientemente y 

en algunos casos que se requiera se hará con conector tipo perno partido o 

conectores bimetálicos para una conexión correcta. Esto se realizará cuando no se 

efectúe el cambio del conductor tipo NLT de 2x2.5mm2
• 

El contratista instalará la luminaria, la lámpara y sus accesorios sobre el pastoral, 

después de que estos últimos sean fijados en los postes. Esta operación se efectuará 

con el debido cuidado a fin de evitar que el conjunto de iluminación resulte dañado 

por los choques del poste. 

La posición de la lámpara en la luminaria se verificará después de su instalación en 

. los postes de acuerdo a los anchos y tipos de calles a iluminar. El cual 

posteriormente el aérea de calidad de A.P. hará la respectiva verificación. 

El desmontaje de la luminaria de Vapor de Hg o Na y el montaje de la luminaria de 

Vapor de Na es una actividad que se efectuará simultáneamente mediante la 

utilización de una grúa con su respectiva canastilla para el operario. En lugares 

donde no se tenga acceso a la grúa, se permitirá el uso de escaleras telescópicas de 

fibra de vidrio, para este caso será obligatorio que el operario realice su trabajo con 

el apoyo de un ayudante. 

El Contratista deberá alcanzar semanalmente al área del GIS (correspondiente a 

cada Unidad de Negocio) el avance de los trabajos que se ha ejecutado en campo, 

con sus respectivos planos y cuadros estadísticos. 

5.4.6 Pruebas 

Finalizada las obras, se harán pruebas de las instalaciones para verificar el correcto 

funcionamiento del sistema. De detectarse fallas imputables al contratista, éste 

efectuará las correcciones necesarias, a fin de dejar operativas las instalaciones para 

la recepción oficial. Las pruebas a efectuarse serán: 

Inspección general del estado de la circuitería, alineamiento del pastoral y ángulo 
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de la luminaria. 

Pruebas de tensión: conectándose el alumbrado público. 

El contratista comunicará al Ingeniero Inspector con anticipación y según 

cronograma presentado, la fecha de realización de las pruebas. 

Después de finalizadas las pruebas, se levantará un acta en la que se consignará los 

resultados obtenidos modificaciones y observaciones si las hubiera. 

5.4. 7 Transporte y Manipuleo de Materiales 

El ejecutor transportará y manipulará todos los materiales y equipos con el mayor 

cuidado. 

Los materiales, serán transportados hasta el almacén de la obra; al ser descargado 

. de los vehículos (camiones) no deben ser arrastrados o rodados por el suelo. Todo 

material que resulte deteriorado durante el transporte, será responsabilidad del 

contratista y deberá ser reemplazado. 

En cada Unidad de Negocio el Contratista deberá contar con un almacén adecuado 

que brinde la seguridad y las condiciones necesarias para el buen almacenamiento 

de los materiales entregados por El Cliente. Asimismo el Contratista deberá llevar 

un control de los materiales mencionados, de tal manera que el Ingeniero Inspector 

pueda acceder a la información de ingreso, salida y existencia de los respectivos 

materiales. 

5.4.8 Herramientas 

El contratista dispondrá en la obra, herramientas nuevas y en número suficiente 

según el tipo de trabajo a efectuar, así como el personal técnico idóneo y ayudantes 

respectivos para el correcto manejo de las mismas. 

Además deberá contar con las herramientas adecuadas para los siguientes casos 

especiales: 

Herramientas para la ejecución de los empalmes a tope del tipo compresión para el 
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conductor, y/o del tipo a Presión para los conectores bimetálicos. 

5.5. Análisis de los costos de una obra típica "Remodelación de Redes de 

Distribución Primaria, Secundaria y Conexiones Domiciliarias" desarrollado 

en la Zona Norte del País 

Se dará un ejemplo Real del como hacer un presupuesto en el cual se detallaran los 

siguientes puntos: 

• Resumen General del Presupuesto

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Costo de Suministro de Red Primaria

Costo de Montaje de Red Primaria

Costo de Suministro de Red Secundaria

Costo de Montaje de Red Secundaria

Costo de Suministro de Conexiones Domiciliarias

Costo de Montaje de Conexiones Domiciliarias

Análisis de Costos Unitarios

Todo este análisis se indica en el anexo D 



CONCLUSIONES 

1. En la presentación de la propuesta técnica no debe de faltar ninguna documento que

exigen las bases de los concurso, la omisión de uno de los documentos determina la 

inmediata descalificación del Contratista. 

2. El puntaje de la propuesta técnica es determinada por la Experiencia del Contratista

sustentado en el formulario Nº 03 de las bases del concurso, es en este documento donde el 

Contratista debe de declarar toda la experiencia que haya tenido en la realización de obras 

similares de tal manera de obtener el mayor puntaje posible, este documento deberán estar 

sustentados en caso el postor y/o los postores obtengan la mejor oferta técnico-económica, 

mediante copia del Contrato de Obra y Acta de Recepción de obra. 

Otro punto que entra en la calificación de la propuesta es la Experiencia de los 

profesionales propuestos sustentado mediante el formulario Nº 05 de las bases del 

concurso, donde los profesionales propuestos deberán declarar toda su experiencia en obras 

similares. 

El punto final que determina el puntaje de la propuesta técnica es la presentación del 

formulario 8A donde se garantizan lo requerido en cuanto a suministro exigido en las 

bases, es indispensable la presentación de este formulario para todos los suministros, la 

omisión de uno de ellos determinara la descalificación del postor. 

3. El proceso de compra de los materiales y/o equipos es una parte importante en la

ejecución de la Obra ya que una mala compra al no cumplir con el formulario 8A puede 

determinar el rechazo del material y/o equipo y por ende el retrazo de la obra. 

El proceso de compra también es vital para el Contratista ya que la negociación con sus 

proveedores puede determinar una mejor rentabilidad al final de la obra. 
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4 Para que los materiales y/o equipos puedan se aceptados por el cliente, se deben de 

entregar al cliente los protocolos y actas de conformidad realizada con la presencia del 

supervisor elegido por el cliente. Es por ello la importancia de contar con los proveedores 

debidamente homologados a fin de no tener inconveniente alguno. 

5 El manipuleo y transporte de materiales debe de hacerse con especial cuidado ya 

que por algún descuido se puede dañar los materiales y/ o equipos por no tener un 

adecuado embalaje, de llegar a obra materiales en mal estado estos son rechazados por el 

Cliente y por lo cual la obra se vería afectada. 

6 El enfoque del proyecto es el plan que se establece de cómo se va a trabajar 

durante la ejecución de la obra, es importante elaborar un buen plan de trabajo ya que se va 

a ver reflejado en el avance de la obra, lo cual es beneficioso para el cliente y para el 

contratista ya que no estaría sujeto a penalidades por retrazo en la entrega de la obra. 

7 En la actualidad toda ejecución de obra se base en asegurar que el proyecto se 

realice al menor costo posible, ante ello el Contratista debe de establecer que sus 

suministros tengan los menores costos, por ello Tecsur al ser la empresa que maneja la 

Logística de Luz del Sur tiene una ventaja competitiva de precios respecto a las demás 

contratista en lo que es suministro. Debemos tener en cuenta que el suministro que ofrece 

es de marcas homologadas tanto para Distriluz como para Luz del Sur. 

El costo de montaje también debe de ser el menor posible a fin de asegurar la obtención de 

la buena pro del concurso. 

8 Por ultimo el informe nos demuestra que la Logística en empresas Contratistas 

deben de contar con profesionales de la especialidad de Ingeniería Eléctrica ya que pueden 

tener mayor criterio en las decisiones de compra, control de calidad y manipuleo de los 

materiales. 



ANEXO A 

FORMULARIOS DE PROPUESTA TÉCNICA 



Señores: 
HIDRANDINA S.A. 

Presente 

Att. Area Logistica 

FORMULARIO Nº 02 

DECLARACION DE CONFORMIDAD 

Trujillo de del 2004 

Obieto Suministro, Transporte, Montaje, Pruebas y Puesta en Servicio de las Obras de 

100 

Ampliación de Redes de Distribución Primaria, Secundaria y Conexiones Domiciliarias del 
Grupo 1-2004 de (05) AA.HH. Huanchaco, Porvenir y La Esperanza IE, (02) AA.HH. 
Chimbote - Casma v (06) CC.PP. La Libertad Nor Oeste IVE" 

Tenemos a bien dirigirnos a Ustedes presentándonos al concurso de la referencia, para 
lo cual cumplimos en consignar la información solicitada, con carácter de Declaración 
Jurada: 

R.U.C. Nº 

Nombre o Razón Social del Postor 

Siglas 

.Giro 

Domicilio Legal 

Código Postal 

Teléfono 

Fax 

E-Mail

Nombre del Representante Legal 

Cargo que desempeiia 

Documento de Identidad 

Poder Legal Inscrito en el Registro Mercantil : Asiento Nº ___ Ficha Nº ___ _ 

Manifestamos que al presentarnos a este Concurso, hemos recibido toda la información 
necesaria para el estudio de la propuesta y aceptamos expresamente todo el contenido de las 
Aclaraciones, Bases, Modelo de contrato y demás documentos del Concurso por Invitación, que 

declaramos haber leido, visitado el lugarde las obras y estar conformes en su totalidad, 
renunciando expresamnete a interponer acciones legales y de otra naturaleza, contra HIDRANDI
NA S.A. por los actos y decisiones que ésta efectúe o realice con motivo del presente concurso. 

Designamos y facultamos al Sr. ____________ con DNI Nº ____ _ 
a presentar las Ofertas para el presente Concurso. 

Atentamente, 

FIRMA, SELLO Y CARGO 
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FORMULARIO No. 3 

DEa.ARACION JURADA PARA OBRAS SIMILARES EJECUTADAS POR EL POSTOR 

1. Nombre de la Obra : 

2. Propietario de la Obra : 

3. Ejecución por Asociación : 

Asociado ( ) Porcentaje de Participación ( ) 

4. Monto del Contrato en soles S/. : 

§ 
Fecha del Contrato : 

5. T,po Cambio a la Fecha Contrato : Fecha del Acta de recepción 

6. Monto del Contrato US$. : de obra : 
---····-·······--·--·-·-----··. ··-··--. -----··-·········· ---- ... ---- ... ··-··-------

1. Nombre de la Obra : 

2. Propietario de la Obro : 

3. Ejecución por Asociación : 

Asociado ( ) Porcentaje de Participación ( ) 

4. Monto del Contrato en soles S/. : 

§ 
Fecha del Contrato : 

5. 77po Cambio a la Fecha Contrato : Fecha del Acta de recepción 

6. Monto del Contrato US$. : de obra :
----------·-·······------------------ . ·····-······· ---···----- . ······· ...... - . -- . --- ...... ---····-· --·· ------

1. Nombre de la Obra : 

2. Propietario de la Obra : 

3. Ejecución por Asociación : 

Asociado ( ) Porcentaje de Participación ( } 

4. Monto del Contrato en soles S/. : 

§ 
Fecha del Contrato :

5. 77po Cambio a la Fecha Contrato : Fecha del Acta de recepción 

6. Monto del Contrato US$. : de obra :

... -----·--·-··· . 

1. Nombre de la Obra : 

2. Propietario de la Obra : 

3. Ejecución por Asociación : 

Asociado ( ) Porcentaje de Participación ( } 

4. Monto del Contrato en soles S/. : 

§ 
Fecha del Contrato :

5. 77po Cambio a la Fecha Contrato : Fecha del Acta de recepción 

6. Monto del Contrato US$. : de obra :
.•.......... ·····•·•···•········ •······• •···•·····•·· ·-----·----··-··--···· ·····- ..... ············- ....... . ···················································-----. --- -------·- ... . -- . ..... ··············--··· ····· · -·- . . ... -·-··············-

1. Nombre de la Obra : 

2. Propietario de la Obra : 

3. Ejecución por Asociación : 

Asociado ( ) Porcentaje de Participación ( ) 
4. Monto del Contrato en soles S/. : 

§ 
Fecha del Contrato : 

5. 77po Cambio a la Fecha Contrato : Fecha del Acta de recepción 
6. Monto del Contrato US$. : de obra : 

... -·-·-·-·-·····-·-·-·-·-·---·-----·-·---···-·---·-·-·--·-·-·-·--····-···-··--···-·-···-·-··········--····-·····--·-·················-·-·········-·-·-·······--···-·- ····-·-·--··········-·-·-··-······----···················· ·-·· ··-··········· .

El Postor deberá utilizar obligatoriamente este tipo de formato. 

Fecha: 

Firma y Sello del Postor 

NOTA : Para sutentar a solicitud de la comision el Postor debe Adjuntar por cada Obra: 

1. Contrato de Obra 

2. Acta de Recepción de Obra 



FORMULARIO No. 4 

DECLARACION JURADA DE OBRAS EJECUTADAS DE OTRA NATURALEZA POR EL POSTOR 

J Nombre de la obra 
2 Propietario 
3 Ejeciución por asociación 

4 Monto del Contratoen soles S/. 
5 Tipo de cambio a la fecha del contrato 
6 Monto del Contrato en soles US$ 

J. Nombre de la Obra 
2. Propietario de la Obra 
3 Ejeciución por asociación 

4 Monto del Contratoen soles S/. 
5 Tipo de cambio a la fecha del contrato 
6 Monto del Contrato en soles US$ 

Asociado { ) 

Asociado { ) 

Porcentaje de porticipoción ( ) 
Fecha del Contrato : 

Fecha del Acta de Recepción 
de Obra: 

Porcentaje de porticipoción { ) 
Fecha del Contrato : 

Fecha del Acta de Recepción 
de Obra: 

-----·--··-·--·-··----------------------·-· -----···--· -- . -·-·. -- ---··· 

J. Nombre de la Obra 
2. Propietario de la Obra 
3 Ejeciución por asociación 

4 Monto del Contratoen soles S/. 
5 Tipo de cambio a la fecha del contrato 
6 Monto del Contrato en soles US$ 

Asociado { ) Porcentaje de participación { ) 
Fecha del Contrato : 

Fecha del Acta de Recepción 
de Obra: 

-------- --- --- - ··------- ---·--· ····-·· ......... _______ --------- --·--·--·-·· -- ---- --. ····-·· - ··-··-··· -------------. - ----- ------

J. Nombre de la Obra 
z. Propietario de la Obra 
3 Ejeciución por asociación 

Asociado { ) Porcentaje de participación ( ) 

4 Monto del Contratoen soles S/. 

§ 
Fecha del Contrato : 

5 Tipo de cambio a la fecha del contrato Fecha del Acta de Recepción 
6 Monto del Contrato en soles US$ de Obra: 

············--------------·-

J. Nombre de la Obra 
2. Propietario de la Obra 
3 Ejeciución por asociación 

Asociado { ) Porcentaje de participación { } 

4 Monto del Contratoen soles S/. 

§ 
Fecha del Contrato : 

5 Tipo de cambio a la fecha del contrato Fecha del Acta de Recepción 
6 Monto del Contrato en soles US$ de Obra: 

---······················································································ ···· ·················· ···························· ······· · · ··· · · · · ················

J. Nombre de la Obra 
2. Propietario de la Obra 
3 Ejeciución por asociación 

Asociado ( ) Porcentaje de participación ( ) 

... 3.��E:'"0:EZ;·::_G ........ �..,,:,?-?:? .....................
El Postor deberá utilizar obligatoriamente este tipo de formato. 

Fecha: 

Firma y Sello del Postor 

NOTA : Para sutentar a solicitud de la comision el Postor debe Adjuntar por cada Obra : 
J. Contrato de Obra 
2. Acta de Recepción de Obra 
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FORMULARIO No. 5 

Pág. 1/1 

DEa.ARACION JURADA DE PARTICIPACION DEL INGENIERO RESIDENTE EN OBRAS SIMLARES 

Obras: 

Nombre del Ingeniero 

J. Nombre de la Obra 

2. Propietario de la Obra

3. Monto del Contrato en soles S/.

4. 7ipo Cambio a la Fecha Contrato

5. Fecha del Acta de Recepción de Obra

J. Nombre de la Obra

2. P ropietario de la Obra

3. Monto del Contrato en soles S/.

4. T,po Cambio a la Fecha Contrato

5. Fecha del Acta de Recepción de Obra

Fecha del Contrato 

Fecha del Acta de recepción 

de obra 

Fecha del Contrato 

Fecha del Acta de recepción 

de obra 
----········· -· ............ ··--·-··· -----·-··---···-··---- ----- ·-····-·--·--- ·--····-···· ······--·······--·····-···-··-·-·· . .

J. Nombre de l a  Obra

2. Propietario de la Obra

3. Monto del Contrato en soles S/.

4. 7ipo Cambio a la Fecha Contrato

5. Fecha del Acta de Recepción de Obra

Fecha del Contrato 

Fecha del Acta de recepción 

deobra : 
··--· ---·····- -----· -·---·-····· -·········- -- . --- .. .. - ... . ···-······· .. ---· ------------- -······-----·-···--····--·------- ... . ---- --------------·- . .  - -

J .  Nombre de l a  Obra 

2. Propietario de la Obra

3. Monto del Contrato en soles S/.

4. 7ipo Cambio a la Fecha Contrato 

5. Fecha del Acta de Recepción de Obra 

Fecha del Contrato 

Fecha del Acta de recepción 

de obra 
····················-································································· ········ ········································· · · ········· ··----

J. Nombre de la Obra

2. Propietario de la Obra

3. Monto del Contrato en soles S/.

4. 7ipo Cambio a la Fecha Contrato 

5. Fecha del Acta de Recepción de Obra 

Fecha del Contrato 

Fecha del Acta de recepción 

deobra : 
---·······-·-······ ··········-.-- -.. ·····. ······ .......... . .  -····· ······ . ·· ·· ·• ··················-··· - -- - ------ - -······················· · ················· ······--·-·. ······-···---·- .. - . . .  .

J. Nombre de la Obra

2. Propietario de la Obra

3. Monto del Contrato en soles S/. 

4. 7ipo Cambio a la Fecha Contrato 

5. Fecha del Acta de Recepción de Obra 

Fecha del Contrato 

Fecha del Acta de recepción 

de obra 
---············ ······-·· ··························································· · ··· ··················· ······································· ·· ······ ·············· ··························· · ·· · ··········· 

El Pos tor deberá utilizar obligatoriamente este tipo de for mato. 

Fecha: 

F i r ma y Sello del Postor 

NOTA : Para sutentar a solicitud de la comi síon el Pos tor debe Adjuntar por cada Obra : 

J. Contrato de Obra 

2. Acta de Recepción de Obra
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Señores 
HIDRANDINA S.A. 

FORMULARIO No. 06 

COMPROMISO DE PARTICIPACION DE INGENIERO 

PROPUESTO 

Ref.: CONCURSO POR INVITACION 

104 

Los abajo suscritos comprometen su participación profesional durante la ejecución de la obra, en 
el caso que el CONTRATISTA ................................................................ obtenga la Buena Pro 
en el Concurso por Invitación. 

Atentamente, 

Gerente de Obra 

Nombre: 
CIP 

FIRMA Y SELLO 

Residente de Obra: (05) AA.HH. Huanchaco, Porvenir y La Esperanza IE 

Nombre: 
CIP 

FIRMA Y SELLO 

Residente Adjunto 1 Obra : 02 AA.HH. Chimbote - Casma 

Nombre: 
CIP 

FIRMA Y SELLO 

Residente Adjunto 2 Obra : 06 CC.PP. La Libertad Nor Oeste IVE 

Nombre: 
CIP 

FIRMA Y SELLO 
Nota : Adjuntar Certificado de Inscripción y Habilidad del Colegio de Ingenieros del Perú, 

vigentes, de los profesionales declarados. 
Se solicitará legalización notarial antes de la firma del contrato. 



ITEM Cantidad 

01 2 

02 1 

03 3 

04 2 

05 2 

ITEM Cantidad 

06 2 

07 10 

08 4 

09 40 

10 3 

11 3 

12 10 

13 8 

14 3 

15 3 

FORMULARIO Nº 7 
RELACION MINIMA DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 

PROPIEDAD EQUIPO 

DESCRIPCION ALQUILER PROPIO 

Camión Grua de 5Tn. Mín.de Capac.de carga equipado con brazo hidráulico similar tipo 
HlAB 500, p' transporte y Montaje Posteria 

Camión Grua de 3Tn. Mín.de Capac.de carga equipado con brazo hidráulico similar tipo 
HlAB 500, p' transporte y Montaje Posteria 

Camioneta Rural 4 x 4 

Medidor de resistencia de puesta a tierra 

Megómetro 0-20,000 V. electrónico 

PROPIEDAD EQUIPO 

DESCRIPCION ALQUILER PROPIO 

Dinamómetro de 2 Tn. capacid. 

Maletín de Herramientas 
11:qu1po ae t'Ut:!ica a 11erra y en con:o c1rcu1t0, con pinzas automaocas ae pre_engancne 
propio y pertigas aislantes longitud mínima 2m. 

Poleas metálicas e/canal de 50-70 mm abertura. 
Portabobinas 3 Tn. capacidad m1rnma, tipo movil, con mecanismo de control de frenad 
incorporado para tendido de conductor. 

Prensa para empalmes 

Ranas metálicas con autoajuste rango de agarre para conductor de 12mm 

Ratchet (Trice) de capacidad mínima 2 Tn. 

Detector de tensión unipolar con señal luminosa y sonora rango 2 - 36 kV 

Pertiga aislante Telescopica con terminal de acople universal 

AÑOS DE 

UBICACION ,NTIGÜEDAI 

UBICACION NOTAS 

NOTAS 

o 
Vl 



FORMULARIO No. 08_ 

RELACION DE PROVEEDORES PARA EL SUMINISTRO OFERTADO 

SUMINISTRO FABRICANTE/MARCA PROVEEDOR/ PROCEDENCIA 

DISTRIBUIDOR 

POSTES Y ACCESORIOS DE CONCRETO ARMADO 

POSTES METALICOS Y ACCESORIOS 

AISLADORES 

CONDUCTORES 

CABLES 

FERRETERIA DE POSTES Y ACCESORIOS 

RETENIDAS 

PUESTA A TIERRA 

TRANSFORMADORES 

TABLEROS DE DISTRIBUCION 

SECCIONADORES, PARARRAYOS Y TERMINACIONES 

EQUIPOS DE MEDICION 

FUSIBLES DE EXPULSION 

LUMINARIAS Y LAMPARAS 

CAJAS DE DERIVACION 
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HIDRANDINA S.A. 

FORMULARIO No. 8A 

TABLA DE DATOS TECNICOS 

ABRAZADERAS PARA PASTORALES (B.T) 

50.901 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD REQUERIDO OFERTADO 

1 Fabricante 

2 Material de fabricación. Acero SAE 1020 

3 Tipo Simple 

4 Galvanizado: 

- Norma ASTM A153/A153M 

-Acabado En caliente 

- Clase

- Espesor mínimo um 100 

5 Dimensiones ver planos 
- Para pastorales con diámetro (01) mm 40 

- Diámetro del poste (02) mm 140 
- Diámetro de agujeros (03) mm 12 

- Espesor (e) mm 5 

-Ancho (A) mm 40 



ANEXOB 

FORMULARIOS DE PROPUESTA ECÓNOMICA 



F O R M U LA R I O No. O 9 · CA L E N DA R I O V A L O R IZA D O M E N S U A L D E A V A N C E D E O 8 R A· R E A L 

OBRA : Ampliación de Redes de Distribución de (05) AA.HH. Huanchaco, Porvenir y La Esperanza IE FECHA : 01-Feb-06 

o· 

M ON T O  M E N S U AL DE A V A NC E  DE OBR A S/. /SIN IGVI AVANCE MENSUAL AVANCE ACUMULADO 
.. 

AVANCE ACUMULADO ,. 

Nr'o Redes Redes Conexiones TOTAL 
E .. 

.,· 

" 

'·· Pri.mariu Secundarias Oomlclliariu 
' 

Total. Total 
:¿ 

ME S 
Val· Sei:ción 1 Ejecutado Sección 2 Ejecutado Sección 3 Ejecutado Sección 4 Ejecutado S.cción 5 Ejecutado S.cclón 6 Ejecutado Program�do Ejecutado Programado Rul 

.. Programado ReaUProg .. 

IProa.l : /Proa.\ · (ProQ.} IProa.l /Proa.\ /Proa.\ � 

. 

. . 

. . 

. . 

. . . 

. . 

. . 

. . 

. . . 

. . . 

. . 

. . . 

. . . 

. 

. . 

. . 

. . . 

. . . 

TOTAL . . . . . . 

AVANCE FISICO MENSUAL 
1 1 

: 
Avance Mensual 

1 1 

AVAHCEPOR 
1 ' 

SECCION DE OBRA 1 1 

(ACUldlll.ADO) 
1 1 

AVANCEPOR 

SECOON DE OBRA 1 ' 

POlllERAOO 0 0 

(ACUMU!.AOO) 
0 0 

PESO 0 0 

SECCIOII 
0 

OBRA 

1
El5i53 PROGRAMADO -REAL 

1-a-PROG_ACUMUL __. REA!__ACUMU 

o 
\O 



ANEXOC 

ACTAS DE CONFORMIDAD Y PROTOCOLOS DE PRUEBAS 
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INDECO S.A. 

CABLES DE ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES IIDECD 

ACTA DE INSPECGION 027 �04 

Los ingenieros que suscriben la p1esenlc. representantes de TECSUR S.A., ELECTRONORTE S.A. e 
INDECO S.A. ceriifican que el rnateric1I que se detalla a continuación ha sido deh1darne11te 
inspeccionado el día 29 de diciernhrc de 2004, cumpliendo satisfactoriamente los ensayos realizados
conforme o los valores dados en los í'ROTOCOLOS DC PRUEOA respectivos, que o ::,11 vez curnplr.m
las especificaciones técnicr:is de Distrih1z 

1 ITEM j .. -- DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
L ¡__ __ ___ __ ________ _______ (m} 

� 
1 'CBiCAAI 0.6/1 kV 3x35+1x16t-N25 mrn2 RO (02) NEGRO , 20 082 

, - ·2- --� CB/CAI 0,!5!J_k��!�O 1;._l'i:l_U _mrn2_RQ (g?) NEGR9 r,··-------�---- 1 092 
L ___ 3 -·· � CB/CAAI_ 0.6/1 kV 1x16+N25 rnm2 RO_{022.Ji.EGRQ___ ' 

§00
4 _ '. CB/CAI 0.6/1.�V 3x1�_+1x1U+N16 rnrn� �o (9.?> N�GRQS). _ L- 7 85_4

�---2-__l.�B/C_AI 0.6/1 kY 3x�+N6 mm2 �O (O _�) NEGRQJ:). 1 766 

(') Están en proceso de fabricación, se tomó una muestra del ítem 3 para las purebas de inspecdó, 

.,..----; _,_ - �) ( e-- ---'-.. 

Adin Alberto Cajas lbarra 
TECSUR S.A .

· � Ua- �-h ---. _ .. ..,(M, -.,.,,, 

Sigfrido Nano P. ':> 

INDECO S.A. 

Av. Uníversitari¡¡ 6$3·· Lima 1 • Per(1 - Apartado 785 Ci:mtr;il: 1i' 464-?fi70 Ventas: 'al 561-2533 - 561-2544 Féix:452-1266 
C¡{; !Í3-mai1:postmaster@indeco.com.pe /ventas@1ndeco.com.pe - web:www.indeco.com.pe 

ISO 9001 

@ 
INDfCOs.A. 



CLIENTE 

PRODUC TO: 

Nº de e.e.

NORMA 

04-2835 

PROTOCOLO DE PRUEBA 

TECSURSA 

CORDON NLT2 x 14 AWG 

0/C: 33874 

ESPESORES MINIMOS (mm) 

AISLANTE CUBIERTA 

Promedio Un punto Promedio Un punto 

0,60 0,44 0,80 0,58 

0,63 0,60 0,87 0,80 

Nº 

FECHA 

N ORMA 

RESISTENCIA 

EL ECTRICA AISLAC ION 

MO-km 
Máx O/km-20 ºC 

Min a20°C 

9,22 8 

8,51 77 

NOTA: Todos los cables han pasado satisfactoriamente la prueba de tensión C.A. (1,5 kV- 1 minuto) 

� .Í! 
(___� u e� r

lNG. SIGFRIOONANO P. 
JEFE CONTROL DE CALIDAD 

e.e. 7.041221 

09/12/2004 

VDE0250 

LONGmJD 

{metros) 

1900 

*Encaso de presentarse algún reclamo indicar el número de Control de Calidad ( Nº de e.e. ) al cual se refiere.

-
= 
'1' 
r.-J 

z -

�e-
dSn •C: ' 

= .... di 
.... ,;s 
� ... 

-
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Urbanización Industrial Grimaneza 
Calle Seis Mz. D Lotes 13 y 14 

Teléfono: (51 1) 572-3831 
FOC$Ímil: (51 1) 572 3417 

E-mail : Postmaster@bbti.com.pe

( _________ B_B _T_e_c_n_o _lo_g_í_a _1_n_d_u_s_tr_ia_ 1_s_.A_._c_. _______ ] 

ACTA DE CONFORMIDAD 

PROYECTO: REMODELACION DE LAS SALIDAS DE LOS ALIMENTADORES EN 10 Y 22.9 KV DE LA 

SETHUANUCO 

ORDEN DE COMPRA: 035524 

DESCRIPCION: (03) Tablero Barbotante de Distrlbucl6n 3o, para transform�dor de 50 KVA 

(02) Tablero Barbotante de Distribución 30 , para transformador de 75 KVA 

La presente Ar.ta da muestra que se realizó la inspección del Equipamiento y Funcionamiento de los 
05 Tableros. Para esto, se contó con los Supervisores de las Empresas abajo firmantes, los cuales 
Constataron que la relación de Equipos así como el sistema eléctrico de los mismos (Plasmado en 
los protocolos), que estan conformes. 

Fecha: 11 de Mayo del 2005 

lng.Campos Rivas Edwin 
BB TECNOLOGIA INDUSTRIAL 

L.. 

lng.Audie Macavilca Robles 
TECSUR S.A. 

lng.Dalton Cuyutupa Gapcha 
ELECTROCENTRO S.A. 
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� 88 Tecnología Industrial S.A.C.
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD 

PROTOCOLO DE PRUEBAS 

OESCRIPCION: CLIENTE: TECSUR. 
TABLERO DE DISTRIBUCION , 50 KVA. FECHA: 11/05/05 1

Nº DE SERIE: 8B004169 
TIPO: BARBOTANTE

1.1. Acabado de Tab., de acuerdo a los planos abrobados : Confor111e [Z] 

1. INSPECCION 1.2. Equipos de acuerdo a especificaciones : Conforme [l] 

VISUAL 1.3. Señalización de equipos : Conforme [lJ 

ESTRUCTURAL 1.4. Indicación de letreros exteriores : Conforme [lJ 

1.5. Funcionamiento de Bisagras : Conforme [1] 

1.6. Funcionamiento de Cerradura : Conformf! [lJ 

1.7. Accionamiento de puerta : Conforme [1] 

1.8. Empaque esponjoso : Conforme l7i 

2. INSPECCION 2.1. Distribución de equipos, según planos aprobados : Conforme [lJ 

DE 2.2. Sistema de barras adecuado : Conforme IZl 

ENSAMBLAJE 2.3. Fijación de abrazadera : Conforme [Z] 

2.4. Ajuste de pernos en soportes, interruptores y en empalmes : Conforme [lJ 

3. PRUEBAS DE 3 .1. Circuito principal de fuerza : Conforme [Z] 

CONTINUIDAD 3.2. Circuitos secundarios de fuerza : Conforme [ZJ.. 
[1] ELECTRICA 3.3. Circuito de control : Conforme ----- --

4. AISLAMIENTO 4.1. Circuito de fuerza. Siendo: 1000 VDC Temperatura.= 21ºC; Tiempo de aplicación =1min.
Entre fases (MQ): Entre fases y tierra (MQ)

L1 - L2 5000 T- L1 2000
L2-L3: 5000 T-L2 : 3000

L1 -L3: 5000 T-L2 : 3000 
5. PRUEBA DE 5.1. Funcionamiento de sistema de fuerza : Conforme [Zj

FUNCIONAMIENTO 5.2. Funcionamiento de Sistema de control : Conforme [lJ 

6. OBSERVACIONES: 

La garantía que ofrece la empresa al tablero, se extiende por un periodo de 24 meses a partir de la fecha de entrega
del mismo. Esto contempla desperfectos de conexionado interno únicamente, mas no del cableado de salidas de los

. interruptores ya que éstos no son efectuados por BB TECNOLOGIA INDUSTRIAL SAC. La garantía de los equipos,
lo cubre el fabricante de los mismos, mediante su respectivo distribuidor. 

Además, BB TECNOLOGIA INDUSTRIAL SAC no se responsabiliza por daños causados por agentes externos
(naturales v/o humanos), durante el proceso de, montaje, instalación y/o puesta en servicio del tablero in situ.
PREPARADO POR: 

�f.: ... .... .- .... , ..... : ............ 
lng. Campos Rivas Edwin. 

(13B Tecnolaía Industrial SAC)

APROBADO POR: 

·············@-��---··········lng.Audie rv,acavilca Robles 
TEC UR S.A. 

.... iJ 
¡' /l 

/ // 
// / I I 

. ..... ,7;?. ... 

lng.Dalton tupa Capcha
ELECTROCENTRO S.A
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[G Yabinco �-ª· f SCAM
©

Lima: ea«e San Marcos N" 100 Vifla. Marina / CfiorrüCos 
Teíf.: 25'1-11021254-2557/254- 2648 Fa;r, 254-8465 
Pque. Ináustria! Mz. Bl Lt.1.3-A La. Esperalt%4 
Teú.fa�: 044-273187 Ne;n.eí:831-.3070 

Postes C.A.C. y Accesorios

ACTA DE CONFORMIDAD 

No. 050-GP/05 

En la fecha 11 de Mayo de 2005, ante representantes de FABINCO S.A. (Empresa Fabricante), 
ELECTROCENTRO representado por el Ing. Dalton Cuyutupa Capcha y nuestro cliente TECSUR S.A. 
Representado por su Inspector de Control de Calidad Ing. Audie Macavilca Robles, Constituidos en local 
de nuestro planta de Lima, verificaron lo siguiente: 

Orden de Material 
Compra 

35512 PLATAFORMA SOPORTE C.A. 1.10 M.-320 MMD. · 

35416 PLATAFORMA SOPORTE C.A. 1.30/750-320 MMD. 

35416 ZAPATA C.A. 500x500x200 MM. TP. CUADRADO 

35416 BOVEDAC.A. CffAPAP/PUESTATIERRA395 MMD 

Observaciones: Inspección realizada en planta, de acuerdo a protocolo de prueba 
Aceptado: 

Uní. Cantidad 
Presentad 

a 
PZA 16 

PZA 18 

PZA 28 

JGO 47 

OBRA: REMODELACION DE LAS SALIDAS DE LOS ALIMENTADORES EN 10 Y 22.9 KV. DE SET 
HUANUCO 

En señal de conformidad con lo expuesto, firmamos: 

C.C.: Control de Calidad 
Arrhivn 

p.ELEQJg
Ing. Dalton Cuyutupa C. Ing. Audi� Macavilca 



� Fabinco S.A. 
..... 254-1102 / 254-2557 

PROTOCOLO DE PRUEBAS DE ACCESORIOS DE CONCRETO ARMADO Y VIBRADO 

Empresa: Fecha de Prueba 

Orden de Compra 

1 S- tf/A YO Zt2&.S: 1 N".

Articulo· 1 Hl:,t1$VL fl . 

1.- PRUEBAS MECANICAS: ENSAYO DE CARGA Y ROTURA 

1.1 Ti¡>o de Accesorios 
1.2 longitud de Accesorios (mm.) 
1.3 Carga de trabajo en servicio (Kg.) 
1.4 Diametro del agujero para Montaje a Poste (mm.) 
1.5 Factor de Seguridad mlnimo 
1.6 Carga Nominal de Rotura (Kg.) 
1.7 Nonna de distribución: 

Lote 

2.- INSPECCI0N VISUAL 

22 

2.1 Estado General del Accesorio 

2.2 Uniformidad de acabados superficial : 

2.3 Fisuras no capilares 

2.4 Rotulado de Acuerdo al r1ano 

Resultados 

Defectuoso 

Deficiente 

Si 

No conforme 

Inaceptable 

Muestra 

CJ Bueno 

CJ Bueno 

CJ No 

CJ Conforme 

CJ Aceptable 

PRUEBA DE CARGA DE TRABAJO PRUEBA DE CARGA DE ROTURA 

10% 20% 30% 

1 .s-r:> I /t?cY /ffe)/ 

F ;JI?/ ,.f;cY '?en/ 
V .le I GOY '}O/ 

F 

V 

T 
F 

V 

Observ;ir.iones: 

Cara a en Kiloaramos 
40% 50% 

?J? o/ 2SlJ" 

1/a·I /.y(/'' 
¡¿¿;-' /...l.-7ff 

60% 
. , 
.3oo 
/d--B, 
/9-{Y 

70% 
J�,o-' 
2J/&J 

2;10,,, 

80% j0% 100 °/c 
v[réJef Lrw ..SOt<!f 
2'-<� ¿Jo· -3os; 

v2<.¡6>' 2:/-tfr 3� 
-·-

z 

ResUlti:IUO 

�(� 

fl�t-1�/< 

Fecha (Fab) 

3() j¿-'-f . 
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DELCROSA 11!i 
------------------------------ ENERG/A PARA EL PERU

ACTA DE INSPECCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO DE TRANSFORMADORES DE 
TECSUR - HJDRANDINA 

En Lima los días 16 y del mes de julio, se llevo a cabo la inspecciÓn en presencia de los 
Ingenieros: 

Q Ing. Manuel Tuya por Hidrandina 
e:- Ing. Ricardo Simeón por TECSUR 
Q Ing. Amilcar Bedoya por DELCROSA S.A. 
Q Ing. Edwin Choque por DELCROSA S.A. 

En el recorrido se verifica los procesos de producción de núcleos apilados, preparación de 
bobinas, preparación de tanques, y tapas, conexionado de parte activa, controles de 
procesos, montajes, secado, pruebas de rutina y pruebas especJales, así mismo se desmonto 
un transformador de 50 �A, O.T. Nº 142536 TI, con el fin de verificar cada una de las 
partes usadas en el mismo. 

En conformidad de la visita firman los ingenieros la presente Acta. 

Lima 16 de Julio del 2004 

\��.· 
Delcrosa S.A. 

Construcciones Electromecánlcas Delcrosa S.A. Av. Argentina 15_15 Lima 01 - PERÚ.� 336-6614 . Fax: 336-8189 
llllp: www.ut:llc;1usu.c;orn e-mail: postmast@delcrosa.com.pe 



RGO 39-220-C4 
RE\/ISIÓ�: 1 

PROTOCOLO OE PRUEBAS OE TRANSFORMADORES 

CLIENTE: · TECSUR S. A 

DATOS DE PLACA 

Tipú TECE 3072 
No Sene 142535 T1 
Kva 50 

Fases 3 
Free ( HZ) 60 

PERDIDAS V CORRIENTE SIN CARGA

Tensión nominal 
Comente en vacío 
Perdidas en el fierro 

Vp ( Volt) 
lp ( Amp) 
\/s { \fo\t ) 
Is ( Amp) 
Grupo 

PERDIDAS EN CARGA V TENSIÓN DE CORTO-CIRCUITO 

Corriente nom,nal 
Perdidas en el cobre a 
Tensión d� cortoc1rüuito a 
Perdidas en 1:11 cobre a 
Te11�1ón de corlo•.::ir,..:uito a 

22900 
1 3 

4ün- 2�1 
72 2- '125 
Dy115 - Od6 

18 ºC 
·Je ºC
75 ºC
7G ''C

118 

Nº T 9787 

A.lt (msnm)
Garantizado
\Nf�{ \Natts )-=
Vv'cu(watts ,�
Vr.:,c ( % )

Volt 
/l.mp 
\Natts 

Am¡_, 
VVatts 
% 
Watts 
ºAJ

1000 

¡95 

980 

-4 00

400 
·1.31
195

·1.3
824
3 86
1007
4 03

RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL GRUPO DE CONEXIÓN, 

POS TENSION TENSION 

CONM. PRIMA.RIA SECUNDARIA 

1 24045 400 
2 2M-73 400 
3 22900 '100 
4 22328 400 

5 2'1755 400 

RESISTENCiA ÓHMICA A 

Resistencia Primario (ohmio:;J 
Resisten,::;1a Secundan o ( ohrrnos) 

18 ºC tap: 3 

ENSAYOS DIELÉCTRICOS INDIVIDUALES 

Tensión inducida (180Hz - 40seg -
Tensión Aphc AT / OT y Tierra 
Tensión Aplic BT / AT y Tierra 

800 Voit) 
50 KV- ·tmin 

3 I"(\/- lmin 

Todos los ensayos se efectuaron según normas IEC 76 

Observaciones: Peso total = 366 Kg 
Aceite marca NYNAS 
No contiene "PCB" 

Fecha: 23 /Julio/ 2004 
PREPARADO POR. 

Tolerancias 
seg Normas 
1:ontorme 
Conforme 
Conforme 
Conform8 
Conforme 

215 7?.8 
0.03453 

Aprot,ado 
/\prc,b.3do 
.A.probado 

Cci:,s&rucáone& Electromecánicas Oi:LCROSA S.A. Av. A rgentfna .1515 AP -48 Una 100 - PERU. ti' 33&661 � - Fax. 33&-8 ! 89 
9 l'\'"llllll: poGlmad(l'i)de>lcro<:a.oom.pe 
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DELCROSA 
----------------------------- ENERGIA PARA EL PERU 

ACTA DE INSPECCIÓN DE CALIDAD DE TRANSFORMADORES 
ORDEN DE COMPRA Nº 032412 TECSUR - HIDRANDINA 

En urna a los 23 días del mes de Julio del presente año, se llevó a cabo la inspección de 
c.alídad de los siguientes Transformadores solicitados por Tecsur S.A. según su Orden de 
Compra NO 032412 para el Cliente Hidrandina: 

CANT. DESCRIPClÓN 

02 TRANSFORMADORES DE DISTRIBUOÓN TRIFÁSICOS 22.9/0.40-0.23 KV, SO KVA 
i-------

TRANSFORMADORES TRIFÁSICOS DE DISTRIBUCTON 10 ±2X2.5 % / 0.40-0.23 /0.23 KV 
05 37.5 KVA 60 Hz. ONAN 

TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION 10 :i: 2X2.5 % / 0,40-0.23 /0.'23 KV , 50 KVA, 60 
os Hz. ONAN 

TRANSFORMADORES TRIFASICOS DE DISTRIBUCIÓN 10 ± 2X2.5 % / 0.40-0.23/0.23 KV, 75 
07 KVA, 60 Hz ONAN 

TRANSFORMADORES TRIFASICOS DE DISTRIBUCION 13.2 ± 2X2.5% /0.40-0.23/0.23 KV, 
02 50 KVA 60 Hz ONAN 

La inspección se realiza en presencia de los Ingenieros: 

, � Ing. Manuel Tuya Villafane Inspector de Obra de Hidrandina 

.

Q lng. Eduardo Cisneros - Operaciones Desarrollo Comercial de TECSUR 
Q Ing. Cesar Rosario Jefe de Control de C,alidad por DELCROSA S.A. 

En conformidad de la visita, se firma la presente Acta. 

lima, 23 de Julio del 2004 

, ºL 
duardoCisn 

TecsurS.A. 

Construcciones Electromecánicas Oelcroso S.A. Av. Argentina 1515 Lima 01 - PERÚ, (l) 336-6614 - Fax; 336-8189 
http: www.delcrosa.com e-man: postmast@delcrosa.com.pe 



Comercial Mendoza Hnos. S.R.L. 
Calle Omic1·011 1211 • 1:\6 - Pquc. l11tcrn:1cional de la 1ml. y Conll'rcio 

Callao - Tells.: 452-5376 • 4M-8622 • 561-2998 Fax: 452-58<,9 
E-muil: cnmcrdnl __ 111cnlloza(11¡metalindust rlns.com 

\\'ch Sitc: www.ml't:11ind11strias.com 

ACTA DE INSPECCJON 

Los ingenieros que suscriben la presente representantes de Comercial Mendoza I lnos. 
S.R.L., sei'iores: Juan Rojas: por Tecsur Eduardo Cisneros; y por Hidrandina S.A. 
Jorge Luyo certifican que el material que se detalla a continuación a sido debidamente 
inspeccionado el día 27 de Agosto del 2004, realizandose la inspección de los 
siguientes materiales: 

Descñoción corta Cantidad 

ELECTRODO COPPERWELD 16MMDX2.40ML. P.PUESTA A TIERRA 109.00 
CABLE AO.GO. 3/8 .TIPO S. 1310.00 
ARMELLA HIERRO 1/4 x2" GALVANIZADO CALIENTE 85 MICRAS' 1054.00 
TEMPLADOR P.ACOMETIDA DOMICILIARIA EN l.A.OE 8.T. 1054.00 

SOPORTE AN DE LINEA PESADO AC.GALV. SAE 1020. 284.00 
CONECTOR DERIV.TP-PERN PARTID.SR. CU-35-70/CU-16-70MM2 . C/ SEPARADOR 138.00 
AMARRE PREFORMADO.AoGo.3/8 D. 614.00 
ARANDELA CUADR.PLANA.AoGo.102X102XSMM. 146.00 
PERNO ANGU�AOGO.lGMMDX 200MML.M.T. 125.00 

PERNO ANGULAR DE AC.GALV.16MMD.X250MMLP.VIENTOS. 21.00 
PLANCHA DE cu,c_¡�_(;IJJeRO DE 20 MMD.P.U('JEA TIERRA. 284.00 
VARILLA DE ANCLAJE CON GUARDACABO FORJADO 5/8" DIAM. X 1.80 MT. LONG. 125.00 
VARILLA DE ANCLAJE.AOG0.5/8 X2.40M C/TUERCA Y CONTRA TUERCA. 21.00 
CANALETA GUARDACABLE DE Z400MM. P.CABLE 3/8" PLANCHA 1/16" GALV.CALIENTE 146.00 
CONTRAPUNTA AC.GALV. DE 2" x 1M <DIAM-LARGO) 43.00 
CONTRAPUNTA AC.GALV. DE 2" X 1 20M <DIAM-LARGO) 2.00 

CONECTOR COBRE DOBLE VIA 25-35MM2. C/2 PERNOS 95.00 
GRAPA SUSPENSION ALE.AL PLASTIF.P/MENSAJ. 2,7-12MM DIAM. 165.00 
ARANDELA CUADR.PLANA.AOGO.57X57XSMM.C/AGUJ.18MMD. 19.00 
ARANDELA CUADR.CURVA.AOGO.57X57XSMM.18MMD. 157.00 
bJAL ROSCADO AC.GALV. DE 5/BPULG.D. X80MML P.L.A. 5.00 

GANCHO CON AGUJERO ROSCADO DE 5/8" AC. GALVANIZAOO 87.00 
PERNO CON OJAL ABIERTO AC.GAL.5/8"X180MML.C/ARAND.AJA- MOVIL TCA. 399.00 
PERNO CON OJAL ABIERTO AC.GAL.S/8"X280MML.C/ARAND.FUA- MOVIL TCA. 73.00 
PERNO C/OJAL AC.GAL V .16MMD)Q50MM(l0PULG)L.C{TUERCA. 86.00 
GRAPA ANCLAJE TP.PISTOLA HO.G.P.COND.CU.16 A 70MM2. 84.00 
GRAPA SUSPENSION HO.GALV.P .CONDUC.CU.16/70MM2. 8.00 
ABRAZADERA AC.GAL. SIMP.3/16"X1 1/2" PAST.l 1/2"/140MM D. 113.00 

Edu�d�� 
TECSUR S./\. 

Jol,uyo 
J IIURANDINA S.A. 

G.o,quera 
COM.ERCW.. MENDOL./\ l INOS. S.R.L. 

1-':A.BHICACION l:<: IMPORTACION DE FERRETERIA ELECTRTCA 

AISLADORES Y ACCESORIOS 
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Co11u'1YCtll ,\,Je,ulo:ll H1tos. S.R.L.. 
( 1\h i)ou,J•_,, 11n ,, \111� )1:,.1,, 

\H;,f\ \ �u, 1 ·' • • .... <,1. • , i-, 

f Ohul: ouu tu 1\H1a ,, ,1 fto• 1 •ttt \· , , ,ot 

COMERCIAL MENDOZA HNOS. S.R.L. 

PROTOCOLO DE PRUEBA DE MATERIALES 

OPTO. DE CONTROL DE CALIDAD - ENSAYO DE MATERIALES

Ne, 0279/2004 

FECHA : 27--08-04 ---·- ----

PROVEEDOR COMERCIAL MENDOZA Hnos. S.R.L. 

CLIENTE TECSUR -- --
MATERIAL PERNO ANGULAR DE AC.GALV.16MMD.x250MML.P.VIENTOS. 
TIPO DE ENSAYO MEDICION, TRACCIÓN Y GALVANIZADO. 
LUGAR LABORATORIO DE MATERIALES COMERCIAL MENDOZA Hnos. S.R.L 

PREPARADO POR JUAN ROJAS M. 

EQUIPOS A UTILIZAR 
_Mumimctro rnarc.i ENERP/\C. p<11a c11:<a)"" ole lrnu;i11n (cargu ole lrnbujo t.lc O ,1 30 toneladas J. ccrtificudo por 
INDECOPl W LFP-301-200-t 
_Elcometro digital positcctor 6000-1. para medir espesor de capa de zinc (de O mm a 1500 mm). 
certificado de INUJ::::.coPt N" LLA-t 7<>-1004. 
_ Calibrador digital ccrtilicndo p<>r INDECOPJ N" f J .A-175-200-t 

N"DE DIMENSIONES (mm) 
MUESTRA LONGITUD 

1 254 

2 254 

3 254 

ORSF.RVAr.JONES: 

LONG.ROSCA- - --- -·

153 

153 
153 

CARGA DE 

ROTURA (KN) 

72 
68 

72 

ESPESOR DE 

ZINC (µm) 

101 
98 

100 

Cada muestra se sometió a Lrncción hasta la rotura. los valores están indicados en la tabla de datos. 

1 
1 

=El valor del espesor de la capa de zinc mostrado en la tabla de datos es el promedio de :5 puntos tomados 
sobre la pieza. 
_Todos las pruebas fueron realizadas en el laboratorio de ensayo de materiales. 
_ Cada pieza fue escogida de los almacenes de COMERCIAL MENDOZA HNOS. S.R.L. 
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RESUMEN GENERAL 

PROYECTO : Remodelación Redes de Distribución Primaria, Secundaria y Concxionn Domiciliarias de Cbimbole Vlll (Canalones, Caceres) 

UBICACIÓN : Chimbote 

.SE{TION Rent{ldel�c.·iOn (.'himhotc \"Jll TOTAL 
. .

. .

Rt:d Rt:,I <'oncx 

· ·OBR.\. DESCRll'l'ION I•timnri:l St tulilria Don:1killarla GENERAL 

I SUMJNISTRO DE MA TERJALES 

10.000 Postes y Accesorios de Concreto Annado 74,444.46 80,158.86 

12.000 Postes Mctn!icos y Accesorios 2,094.75 
---------

20.000 Ai._qadores 30,860.90 720.02 

30.000 Conductores 31,531.76 3,993.14 

40.000 Cables 5,433.60 105,691.11 30,544.62 

50.000 Ferrcteria de Postco y Crucetas 2,322.75 9,327.96 3,704.44 

60.000 Retenida 2,275.39 11,385.63 

70.000 Puesta a Tterra 2,817.57 2,071.00 

80.000 Transformadores 117,871.28 

90.000 Tableros de Distribución 51,729.30 

100.000 Seccionadores Pa.mnuyos, Terminaciones y Accesorios 22,596.00 

110.000 Equipos de Medición y Accesorios 19,978.67 

130.000 Cajas de Derivación Alimcnatdorcs Derivados 5•1,595.64 

140.000 fnstl,lcs de Expulsión 617.70 

Suministro de Materfalcs 342,500.71 270,038.ll 54,227.73 666,766.55 

11 MONTA.JE Y DESMONTAJE ELECTROMECANICO 

200.100 Postes Crucetas y Pastorales de CA.C. 23,075.57 38,832.56 

200.200 Aisladores 2,437.61 

200.300 Retenidas 2,322.45 14,035.65 

200.400 Puesta a Tíena 13,109.02 16,430.90 

200.500 Trasnfonnadorcs 3,929.12 

200.600 Tableros de Distribución 5,107.76 

200.700 Seccionadores 1,427.54 

200.800 Conductores 7,155.20 27,945.50 

200.900 Luminarias 17,347.36 

200.910 Equipos de Medición 1,060.29 

200.920 Ferreteria 4,294.32 

200.930 Excavación para Postes y Resanes 2,667.98 5,562.41 

200.940 Barras de Derivación y Accesorios 21,883.08 

200.950 Cajas Portmnedidor 64,726.23 

200.960 Acometidas Domiciliarias 26,442.17 

200.970 Medidores 8,736.75 

200.990 Desmontaje de Luminarias 726.73 

210.000 Desmontaje de Retenidas 334.44 1,932.32 

210.100 Desmontaje de Aisladores 924.20 5,.563.58 

210.200 Desmontaje de Conductores 976.61 14,700.24 

210.300 Desmontaje de Transformadores 3,291.94 

210.400 Desmontaje de Seccionadores 519.46 

210.500 Desmontaje de Acometidas Domiciliarias 33,310.82 

Montaje y Desmontaje Electromecanico 68,339.19 169,254.65 133,215.97 370,809.81 

Resumen General 

1.0 Suministro de Materiales 342,500.71 270,038.11 54,227.73 666,766.55 

2.0 Transporte 27,•100.06 21,603.05 4,338.22 SJ,341.32 

3.0 Montaje EJectromecan.ico 68,339.19 169,254.65 133,215.97 370,809.81 

4.0 Gastos Generales Directos 65,735.99 69,134.37 28,767.29 163,637.65 

5.0 Gasto• Generales Indirectos 13,147.20 13,826.87 26,974.07 

6.0 Utilidades 43,824.00 46,089.58 19,178.19 109,091.77 

TOTALGENER.\L SI. 560,947.15 �8?,946.6-1 2J9,727.J9 l,J90,62J.18 

Plazo de Eiecución : 90 días 



CUADRO DE SUMINISTRO: REMODELACION REDES DE DISTRIBUCION PRIMARIA, SEC�JNADRrA Y CONEXIONES DOMlCILIARlAS CHJMBOTE 
Vlll ( CAC'ERES Y CANALONES) 

UBICACIÓN : 1 PRO\'INC'L-\: t'Hli\!BOTE 

l\lETll-\DO l'RESl.'PllESTO 

ITEM DESC'RIP<'ION 11NID.\ll ('ACERES CANALONES COSTO fN uerns Soles) 

TOTAL llNITARIO TOTAL 

10.000 POSTES Y ACCESORIOS DE CONCRETO ARMADO 

10.100 POSTES CONCRETO ARMADO CJ¡J::ITRlEJ.!GADO DE 

10.117 13/300 /165/360 u 15.00 12.00 27.00 (�61 :'O 17 8\>fJ .;V 

10.118 13/400 /165/360 u 27.00 27.00 54.00 -7¡ -., �1.,.;-� "" 

10.200 CRUCETAS QE CONCRETO ARMADO VIBRADO DE: 

10.201 Z/1.20/300 u 5.00 2.00 7.00 .n,.,:_1 J•)l Í/11 

10.204 ZNl .50/0.90/300 u 5.00 2.00 7.00 .,� ,,, ,os-,, 

10.300 MENSULAS DE CONCRETO ARMADO VIBRADO DE 

10.301 M/0.60/250 u 19.00 22.00 41.00 .!6 ::; l ,,- �'.; 

10.302 M/0,80/250 u 10.00 18.00 28.00 �s '!- 81)1 -t) 

10.303 M/1.00/250 u 70.00 67.00 137.00 .,.j�J 4. ºS1 (;-

10.400 ACCESORIOS DE C.A 

10.402 PALOMILLA 1.30/100 u 4.00 2.00 6.00 o: -IS 3--1 �:: 

10.403 PALOMILLA 2.20/100 u 5.00 9.00 14.00 Stl �·� 1 l�l ..... , 

10.404 MEDIA LOZA DE 1.10/1,300, lNCL.(2) PLATINAS FoGo Y PERNOS DE FoGo u 14.00 20.00 34.00 11.;s :;:--: 5.0�: n1 

10.700 B!,,QQUES DE CONCRETO ARMADO DE 

10.702 0.50 X 0.50 X 0,20m Pza 15.00 8.00 23.00 :� ·•:' �r� i:, 

SVB TOTAL 10,1100 7-i,-i-i-Uó 



CUADRO DE SUMINISTRO : REMODELACION REDES DE DISTRlBUCION PRIMARIA, SECUNADRIA Y CONEXIONES DOMICILIARIAS CHIMBOTE 

VIIl ( CACERES Y CANALONES) 

UBICACIÓN : 

ITEJ\I DESCRIPC'lúN l'NID. \11 l'.\C'ERF.S 

20.000 AISLADORES 

20.600 AISLADORES DE PORCELANA DE TRACCION CLASE ANSI: 

20.602 54-2, PARA M.T. (RETENIDAS) u 25.00 

20.800 AISLADORES POLIMERICOS (SEGÚN TABLA DE DA TOS TECNICOS) 

20.802 AISLADOR POLIMERICO PARA SUSPENSION 25kV, CON HERRAJES DE F°Gº. u 57.00 

20.805 AISLADOR POLIMERICO TIPO PIN 15kV (HIBRIDO), INCLUYE SOPORTE AºGº u 114.00 

Sl1B TOTAL 20,000 

30.000 CONDUCTORES 

30.200 CONDUCTOR DE COBB,j¡ DESNUDO, CABLEADO TEMPLE BLANDO, DE : 

30.203 25mm2, 7 HILOS m 690.00 

30.800 CONDUCTOR DE COBRE DURO, TIPO CPI CABLEADO DE 

30.803 25mm2, 7 HILOS m 2,787.00 

30.920 CONDUCTOR DE COBRE TIPO THW 

30.923 6 mm2, SOLIDO m 228.00 

SPB TOTAL .30,000 

40.000 CABLES 

40.700 CABLES NYY • 1 KV DE : 

40.704 1 x35mm2 m 54.00 
40.723 3xl x70mm2 m 54.00 

SPB TOTAL 40,000 

1 PRO\lN('U: 

l\lETRAl>O 

C'ANALONES 

TOTAL 

15.00 40.00 

45.00 102.00 

113.00 227.00 

615.00 1,305.00 

4,296.00 7,083.00 

22ó.OO 454.00 

óó.00 120.00 

óó.00 120.00 

C'JIIMBOTE 

PR.ESl.1Pl1ESTO 

COSTO 1Nuevu,Soles¡ 

(TNITARIO TOTAL 

5 IS 

(,{;!i'.' 

i<l)•>.I 

:, ��: 

,S·I 

v-, 

(; "\,1 

�-,_.; 

�,,: 1•J 

GJa� -11 

23.835 Íjtl 

30,860.90 

,t�t:ú �1) 

10,915.11 1 

�.'\5:i(, 

3 l,:-.31. i6 

":'5f'ith! 

� (¡-- (,,,, 

:-,-W.60 

N 
Vl 



CUADRO DE SUMINISTRO : REMODELACION REDES DE DISTRIBUCION PRIMARIA, SEC_UNADRJA Y CONEXIONES DOMICILIARlAS CHJMBOTE 
VIII ( CAC'ERES Y CANALONES) 

UBICACIÓN 

ll'EM DESCRIPf'ION l'NID.-W t'AC':ERES 

50.000 FERRETERIA DE POSTES Y CRUCETAS 

50.200 PER NO OJO AoGo DE 

50.202 5/8"0xl0' CON TIJERCA, ARANDELA Y CONTRA1UERCA Pza 54.00 

50.500 GRAPe,S DE ANCLAJE AL. TIPO PISTOLA DE Aº Gº P'CONDUCTOR DE: 

50.501 25-35 mm2, 2 PER NOS Pza 51.00 

50.530 GRAPAS DE SU S PENSION DE NGº, P' COND!,!CTOR DE: 

50.533 16-25mm2 Pza 6.00 

50.700 1UERCAS OJO DE AoGo DE 

50.701 16mm(5/8')0 u 3.00 

50.720 ARANDELAS 

50.723 ARANDELA CUAD RADA DEAoGo 21/4'x21/4"x3/ló", HUECO 11/16'0 u 15.00 

50.730 ARANDELACUAD RADACU RVADAAoGo21/4"x21/4"x3/16",HUECO 11/16'0 u 96.00 

SllB TOTAL 50,000 

60.000 RETENIDAS 

60.100 SUMINIST ROS VARIOS 

60.)02 PER.NO ANGU LAR Aº Gº DE 518"0xl0' CON TIJERCA Y ARAND. Pza 15.00 

60.103 CABLE AoGo D E  3/8'0, 7 HILOS m 225.00 
60.106 AMARRE PREFOR MADO AoGo PARA CABLE DE 318"0 u 80.00 
60.110 VARILLA DE ANCL. CON GUAR DA CABO AoGo 5/8'0x2.40m(8? 1UERC. Y ARAND Pza 15.00 
60.111 GUARDACABLE FoGo l,6mm(l/16')x 2400mm Pza 15.00 
60.112 ARANDELA CUAD RADA AoGo 4'x4'xl/4', HUECO 13/16"0 u 15.00 
60.115 JUEGO DE CONTRAPU NTA AoGo DE 2'0xl .20m CON ABRAZADERA f"Gº Pza 1.00 

Sl'B TOTAL 60,11011 

1 PRO\lNCL\: 

METR.\.UO 

l��ALONFS 

TOTAL 

42.00 96.00 

42.00 93.00 

3.00 9.00 

3.00 6.00 

6.00 21.00 

78.00 174.00 

8.00 23.00 

118.00 343.00 

46.00 126.00 

8.00 23.00 

8.00 23.00 

8.00 23.00 

1.00 2.00 

C'Hll\lBOTE 

PRE.�1.1Pl1ESTO 

('( ISTO (N ue,·.,, Soles) 

lfNIJ .. \RIO TOTAL 

� �=-

15 7, 

2" (t-'J 

� ),) 

n._,,_¡ 

ti(,,) 

5 :;., 

1 ·s 

.,(,,) 

rn, · 

,� 1· 

: .1: 

2l ¡i,I 

;i-1)� {,(J 

1 4ci4 ·.s 

�J,:io·.1 

�l t.1-) 

l� rii1 

Ji>-1 jl_l 

2,322.75 

(13 :� 

(\()(, :'.' 

<:il" -lll 

4I"<ll 

41"91 

:--�\1:, 

-t� <is 

1.2
"'

5.39 



CUADRO DE SUMINISTRO: REMOD.ELACION REDES DE DISTRIBUCION PRIMARIA, SECUNADRJA Y CONEXIONES DOMICILIARIAS CHIMBOTE 

vm ( CACERES y CANALONES) 

l'BlCAC'IÓN : 1 PRO\lNCU: C1III\IBOTE 

METR..\1)0 l'R.ESf.lPl'E:STO 

ITEJ\I m:scrurrION l 1NID.-\I> l'ACERF.S c:AN..\LONES ('Cl.�TO /Nutws Soles) 

TOTAL lTNIT..\RIO TOTAL 

70.000 PUESTA A TIERRA 

70.100 SUMINISTROS VARIOS 

70.101 VARILLA COPPERWELD 16mm 0(5/8")0x2.40m Pza 23.00 22.00 45.00 21 f_ll_l !).f51liJ 

70.103 CONECTOR DE BRONCE VARILLA 16 mm 0(5/8"0)- CABLE(25mm2) u 23.00 22.00 45.00 :t f)(I 9450d 

70.104 PLANCHA DOBLADA DE COBRE TIPO "J" u 162.00 153.00 315.00 � .,�, Of;.j ,., 

70.105 CONECTOR DE COBRE TIPO PERNO PARTIDO P' CONO. 25mm2 u 41.00 36.00 77.00 1 s" 143 22 

Sl.1B TOT.-\L 70,000 2,8P.57 

80.000 TRANSFORMADORES TRIFASICOS 06 AISLADORES B.T ffi:1000 msnm} 

(Segyn Tabla de datos Técnicos I Es�edHcaclones Técnicas 

80.200 ONAN, 13.2±2x2.S%/0,40-0,23/0.23 KV, 60 HZ,, Dm5 DE: 

80.203 37.5KVA Pza 1.00 1.00 2.00 5,03� ;� 1(1_1J;4 ·,_. 

80.204 50KVA Pza 3.00 1.00 4.00 �3{13 :x; �l �B'.: 

80.205 75KVA Pza 5.00 9.00 14.00 6.IS-t .'•_l �o.5·S3 11,i 

SFB TOT.-\L 80,000 117,871.28 

90.000 TABLEROS DE DISTRIBUCION 

90.100 TABLEROS DE DISTRIBUCIO� DE: 

90.101 TIPO 'TDI' SISTEMA TRIFASICO 380/220 • 220 V. (TRAFOS 37,5 KVA) Cjto 1.00 1.00 2.00 �.o_¡�.,., -llW.1i\i1 

90.102 TIPO 'TD2' SISTEMA TRIFASICO 380/220 • 220 V. CTRAFOS 50 KVA) FIBRA DE VIDRIO Cjto 3.00 1.00 4.00 2.:03 )ti t.1,(155 :,i 
90.103 TIPO 'TD2" SISTEMA TRIFAS!CO 380/220 • 220 V. (TRAFOS 75 KVA)FIBRA DE VIDRIO Cjto 5.00 9.00 14.00 � -�¡ �' ?it, :'f;- �•.I 

StTB TOTAL 90,000 51,�29.J(I 



CUADRO DE SUM.INISTRO : REMODELACION REDES DE DISTRIBUCION PRIMARIA, SEC
U
NADRJA Y CONEXIONES DOMICILIARIAS CHIMBOTE

V1Il ( CACERES Y CANALONES) 

UBICACIÓN ; 1 PRO\'TNCU: C1Hl\lBOTF. 

METR-\1>0 PRESI_IPllESTO 

ITEl\l DESCRJPC'!ON FNID..\ll ('ACERES ('ANALONES COSTO (Nm,,·.,, Soles) 

TOTAL FNIT.-\RIO TOT . .\L 

100.000 SECCIONADORES PARARRAYOS, TERMINACIONES Y ACCESORIOS 

100.100 SECCIONADORES CI.JT-01.JT: 

100.107 27KV,l50KV B!L, !COA, lOKA Pza 42.00 39.00 81.00 266 Í)ÍJ 21 �:j!_);_1 

100.610 CONECTOR DE Cu, TIPO DOBLE VIA 

100.612 25-35mm', DOS PERNOS. u 54.00 51.00 105.00 IO•H l.•J5')í111 

SllB TOTAL 100,0llO 22,596.00 

140.000 FUSIBLES DE EXPULSION 

140.100 FUSIBLE DE EXPUSJON TIPO K, 15 KV 10 KA DE: 

140.102 2A u 3.00 3.00 6.00 (¡ -'" 38 ,._, 

140.103 3A u 15.00 9.00 24.00 6 o5 15Q¡;,, 

140.104 6A u 24.00 36.00 60.00 ':' t_ll.l ��() {JL) 

SllB TOTAL 1-10,000 617.70 

TOTAL SmllNIS1RO 3-12,500.71 

N 
00 



CUADRO DE MONTAJE: REMOJDELACION REDES DE DlSTRIBUCION PRIMARJA, SECUNADRIA Y CONEXIONES DOMICILIARIAS 1CHIMBOTE VID 

( CACERES Y CANALONES ) 

FBJCACIÓN : 1 PROYINCIA: C'HJMROTE 

MFTfü\.llO PRESUPUESTO 

ITEM EN l' ECI Fl('ACI ON ES l1NrnAll CAl'ERES C . .\N.U.ONES TOl'.U. COSTO (Nuevos Sole•) 
CANTIDAD UNITARIO TOTAL 

200.100 POSTES, CR!.!CETAS Y �ASTORALES 
IZADO, COLOCACION DE POSTES CAC, INCL. LIMPIEZA, SOLADO COMPACT. 
Y SUMINISTRO DE ARENA; AGREGADOS, CEMENTO, SEGÚN ESPEC. TECNICAS 
PARA POSTES DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS : 

200.101 !ZAJE DE POSTE DE C.A.C. 13/300 KG. Pza 15.00 12.00 27.00 l!r."1.-(• 5,391.90 
200.102 !ZAJE DE POSTE DE C.A.C. 13/400 KG. Pza 13.00 7.00 20.00 (lj!) -,1 3,994.00 
200.103 ESTRUCTURA BIPOSTE (13/400 KG), INCL. ADEMAS MONTAJE DE MENSULAS, 

PALOMILLAS Y BASE PARA TRANSFORMADOR. Pza 5.00 9.00 14.00 5()9 -5 8,396.47 
200.104 ESTRUCTURA MONOPOSTE (13/400 KG), INCL. ADEMAS MONTAJE MENSULAS, 

PALOMILLA Y BASE PARA TRANSFORMADOR. Pza 4.00 2.00 6.00 i1c.,,, 2,294.40 
200.105 COLOCACION DE CRUCETA DE C.A.V. DE 1.20m Pza 5.00 2.00 7.00 .:!� r¡�¡ 174.93 
200.106 COLOCACION DE CRUCETA DE C.A. V. DE 1.50m Pza 5.00 2.00 7.00 1.i tjl) 174.93 
200.109 COLOCACION DE MENSULA DE C.A. V. DE 0.60 - I.OOm Pza 59.00 47.00 106.00 �4�� 2,648.94 

Sf.lB TOTAL !110.1110 23,/175.57 

200.200 AJSLADORES 
200.201 INSTALACION DE AISLADOR POLIMERICO, INCL. ACCESORIOS Cjto 57.00 45.00 102.00 • �J 755.73 
200.202 INSTALACION DE AJSLADOR HIBRIDO, INCL. ACCESORIOS Cjto 114.00 113.00 227.00 -

41 1,681.88 

SlTB TOTAL !t10.2(JO 1AJi.6J 

200.300 RETENIDAS 
200.301 RETENIDA SIMPLE, INCLUYE EXCAVACION DE ZANJA, ARMADO DE LA RETENIDA, 

COMPACTACION RETIRO DE DESMONTE Y RESANE DE VEREDA; INCL.SUMINISTRO 
DE CEMENTO Y MATERIAL AGREGADO. Cjto 14.00 7.00 21.00 1,,1 ,,, 2,120.49 

200.302 RETENIDA SIMPLE CON CONTRAPUNTA INCL. EXCA VACION DE ZANJA ARMADO 
DE LA RETENIDA, COMPACTACION, RETIRO DE DESMONTE Y RESANE DE VEREDA; 
INCLUYE SUMINISTRO DE CEMENTO Y MATERIAL AGREGADO. Cjto 1.00 l.00 2.00 1000� 201.95 

:;l'B TOTAL ?nfl.JIIO 2,312.45 



CUADRO DE MONTAJE: REMODELACION REDES DE DISTRIBUCION PRIMARIA, SECUNADRIA Y CONEXlONES D•OMICILIARIAS tCIIlMBOTE VIII 

( C ACERES Y CANALONES) 

I_TBJCACIÓN : 1 PRO\'[NCU.: C'HIMBOTE 

METRWO PRESUPUESTO 

ITEM ESPECIFICACIONES l'NIIIAll C.-\<'ERES CANALONES TUT.-\L l'USTO (Nuevos Sol••) 

CANTIDAD UNITARIO TOTAL 

200.400 PUESTA A TIERRA 

200.401 PUESTA A TIERRA TIPO VARILLA QUE COMPRENDE : EXCA VACION,ARMADO DE LA 
PUESTA A TIERRA, COMPACTACION, RETIRO DE DESMONTE Y RESANE DE VEREDA 

SUMINISTRO CAJA DE REGISTRO DE MANTENIMIENTO PARA PUESTA A TIERRA Y 

THORGEL (SAL QUIMICA), CONECTORES PARA RED TIPO PERNO PARTIDO Y 

SOLDADURA TIPO CADWELD. Cjto 23.00 22.00 45.00 21G zn 9,728.82 

200.402 PUESTA A TIERRA SIMPLE TIPO ANILLO QUE COMPRENDE: EXCAVACION,ARMADO 

DE LA PUESTA A TIERRA, COMPACT ACION, RETIRO DE DESMONTE, CONECTORES 

PARA RED, TIPO PERNO PARTIDO. Cjto 23.00 19.00 42.00 SO-IS 3,380.20 

SJTB TOTAL lOOAOO 13,109.02 

200.500 TRANSFORMADORES 

200.501 INSTALAC.DE TRANSFORMADOR TRIFASICOS DE 37.5-75 KVA J>za 9.00 11.00 20.00 Jí¡(j.J, 3,929.12 

Sllll TOTAL !110.�0II 3,929.12 

200.600 TABLERO DE DISTRIBUCION 
200.601 INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION EN POSTE DE 13m. CON 

ABRAZADERAS O EN MURETE, CONEXIONADO A TRANSFORMADOR Y RED. Cjto 9.00 11.00 20.00 255 J1) 5,107.16 

Sllll TOTAL 2110.r,oo 5,107.76 

200.700 SECCIONADORES 
200.701 INSTALACION DE SECCIONADOR CUT-OUT, CON FUSIBLES, 27 KV, 150 KV BIL. Pza 42.00 39.00 81.00 17 ,,: 1,427.54 

STTB TOTAL 2110.700 1,427.�4 

200.800 CONDUCTORES 
200.801 TENDIDO Y FLECHADO DE CONDUCTOR DE CU CPI 25mm2 m 2,787.00 4,296.00 7,083.00 ,,_,¡ 7,155.20 

SIIII IOT.-\L llUJ.MOII '7.1�:-i.!h 

-

w 



CUADRO DE MONTAJE: REMOJDELACION REDES DE DISTRIBUCION PRlMARlA, SECUNADRIA Y CONEXIONES DOMICILIARIAS 1CHIMBOTE VIII 

( CACERES Y CANALONES) 

FBIC'.-\CJÓN : 1 PROYfNCIA: C'ffiMBOTE 

METR-\DO PRESllPUESTO 

ITEM E S P E C I F 1 {' A C' 1 O N E S l'NUIAI> ('.-\('ERES C.-\N.\.LONES TOT.\L ('O�'TO tNueYOS Soles) 

CANTIDAD UNITARIO TOTAi.. 

200.900 EQUIPOS DE MEDIQION 

200.901 INSTALACION DE MEDIDOR TOTALIZADOR ENERGIA ACTIVA 30, 380/220 V, 5A, 

INCL. COLOCACION DE CABLE FLEXIBLE 3 x 12 AWG A TABLERO DE DISTRIB. Cjto. 9.00 Il.00 20.00 �ó �J 530.14 

200.902 INSTALACION DE MEDIDOR DE ENERGIA ACTIVA 30 P' ALUMBR.PUBLICO, 15(120)A 

380/220 V, INCL. COLOCACION DE CABLE TIIW A TABLERO DE DISTRIB. Cjto. 9.00 11.00 20.00 16 �I 530.14 

Sl'B TOTAL 200.•mo J.IIG0.2; 

200.930 EXCA VACJONES PARA POSTES Y RESANES 

200.931 EXCA VACION DE HOYOS DE 1.60 x 1.00 x 1.00 (POSTE CAC l 3m.) u 42.00 39.00 81.00 25 �� 2,047.98 

200.932 REPLANTEO DE LINEA PRIMARIA Km 0.91 1.40 2.31 16l> 4<.i 620.00 

SllB TOT.-\L 100.930 l.c,f, 7.98 

210.000 DESMONTAJE RETENIDAS 

210.001 DESMONTAJE DE CABLE Y ACCESORIOS DE RETENIDA (NO INCLUYE VARILLA DE 

ANCLAJE) CORTE DE VARILLA. Cjto 13.00 5.00 18.00 IS"� 334.44 

�JTB TOTAL 210.1100 3.l�.H 

210.100 DESMONTAJE AISLADORES 

210.102 DESMONTAJE DE AISLADORES TIPO LINE POST DE PORCELANA Cjto 60.00 33.00 93.00 6h5 636.67 
210.103 DESMONTAJE DE AISLADORES TIPO SUSPENSION CADENA Cjto 2.00 6.00 8.00 h s, 54.77 
210.104 DESMONTAJE DE AISLADOR TIPO PIN Cjto 1.00 33.00 34.00 ci S.' 232.76 

SllB TOTAi.. 2 Ht.J<.Ht 914-�U 

210.200 DESMONTAJE CONDUCTORES 

210.202 DESMONTAJE DE CONDUCTOR CPI 25mm2 INCLUYE ENROLLADO mi 1,017.00 1,028.00 2,045.00 (l j� 976.61 

Sf.1B TOTAL 2111.200 nr,.Gt 

w 
...... 



CUADRO DE MONTAJE: REMODELACION REDES DE DISTRIBUCION PRIMARIA, SECUNADRIA Y CONEXIONES DOMICILIARIAS CHIMBOTE VIII 

( CACERES Y CANALONES) 

llBJC'.-\CIÓN : 1 PRO\'INCIA: C1flMBO
T

E 

METRAJIO PRESUPUESTO 

ITDI ESl'ECIFIC'.-\C'IONES l'Nll>AI> (' .. \('ERES C.\N.-UONES TOT.\L COSTO (Nucrns Sr,fos) 

CANTIDAD UNITARIO TOTAL 

210.300 DESMONTAJE TRANSFORMADORES 

210.301 DESMONTAJE DE TRANSFORMADORES MONOF ASICOS 2S-15 KVA Y ACCESORIOS Cjto 11.00 11.00 1-13 13 1,574.41 

210.302 DESMONTAJE DE TRANSFORMADORES TRIFASICOS 37.5-15 KVA Y ACCESORIOS Cjto 12.00 12.00 J.1.11) 1,717.54 

SltB TOTAL 210.300 J,2'11.�4 

210.400 DESMONTAJE SECCIONADORES 

210.401 DESMONTAJE DE SECCIONADORES TIPO cvr-our Pza 27.00 11.00 38.00 '-'-�; 519.46 

SUB TOTAL 210.4\111 �J9A6 

TOTAL llIONTAJE (,�.339.19 

RF:Sl'llffil'\ c;El'\F,R_.l.l, 

1 O S\lntinistro dt ldai.:rml� 3415(K' 71 

20 Tran;p,,rte 8% :;7_.¡/,,, ·,,:; 
31) :--. h ,nla_1í.· El�lrrn111k;.1n1u, ,,� �� i'!I I '-,' 

-lú Gt1st•.'\s 1Jen'!rnle-..; Virecto� 15% 65 73� :Ki 
:')O G,i.,,,,,, l'ieimales Jndircctos J�;. 13 1.n21, 

6 (1 llliJiJ,ide3 JO'·:" 4l s.::-1 ,._, 

TOTAL GENERAL �útl.')4 7. 1 � 

....... 
w 
N 



CUADRO DE SUMINISTRO: REMODELACION REDES DE DISTRlBUCION PRIMARIA, SECUNADRIA Y CONEXIONES DOMICILIARIAS CHIMBOTE 

vm ( CACERES y CANALONES) 

llBIC.\CJÓN : 1 PROVINCIA: C'HI!IIBOTE 

�!El'll.\DO PRESUPUESTO 

ITEM DESCRll'CJON llNID.-\D C..\C'ERllS C,\NALONES <'OSTO (Nue\'O• Soles) 
TOTAi., l'NIT,\RIO TOTAL 

10.000 POSTES Y ACCESORIOS DE CONCRETO ARMADO 

10.100 POSTES CONCRETO ARMADO QENTRIFUGADO DE 

10.104 8/200/120/240 u 71.00 89.00 160.00 ��J ,,o :iii.sso,�, 

10.105 8/300/120/240 u 44.00 81.00 125.00 1:0,,,, B.-5(1()(, 

10.500 PASTORALES DE CONCRETO ARMADO VIBRADO TIPO SUCRE DE: 

10,501 PS/0.50/0.25/135, INCLUYE PERILLA (C, SIMPLE RECORTADO) u 8.00 7.00 15.00 

10.502 PS/1.3010.90/135, INCLUYE PERILLA (C, SIMPLE) u 23.00 28.00 51.00 ;; D �.$11 6, 
10.505 PS/1 .30/0.90/250 (SIMPLE EMBONABLE M.T) u 21.00 21.00 42.00 �:,j(I �

A
69bll 

10,700 BLOQUES DE CONCRETO ARMADO DE 
10.701 0.40 x 0.40 x 0.15m. Pza 74.00 65.00 139.00 ({¡ 1- �-2�- 6� 

Sl'B TOTAL J0,000 80,158.86 

12.000 POSTES METALICOS Y ACCESORJOS 

12.500 PASTORALES PARABOLICOS DE F"Gº 

12.506 PS/l.5m/l.l lm/l.5"0/l5' u 26.00 37.00 63.00 .B::, :?,flt)� -.; 

SFB TOTAL 12,000 2,09�.7:, 

20.000 AISLADORES 

20.600 AISLADORES DE PORCELANA DE TRACCION, CLASE ANSI: 
20.601 54-1, PARA B.T. (RETENIDAS) u 74.00 65.00 139.00 .:; l:-. -zo 1·1� 

stTn TOTAL 20,000 nn.02 

30.000 CONDUCTORES 

30.200 COND!,1CTOR DE COBRE DESNU(20 CABLEADO, TEMPLE BLANDO, DE : 
30.202 16mm2, 7HILOS m 455.00 533.00 988.00 1 .,- I ,¡�� _;,; 

30.900 CORDON PORTATIL DE COBRE iliLD 
30.901 2x2.5 mm2 m 534.00 699.00 1,233.00 1,11, �.(141:' -;\ 



CUADRO DE SUMINISTRO: REMODELACION REDES DE DISTRIBUCION PRIMARIA. SECUNADRIA Y CONEXIONES DOMICILIARIAS CHIMBOTE 

vm ( CACERES y CANALONES) 

l181C'I.CIÓN : 

ITEM OllSCRll'CION ll IDAl> CAC'ERES 

SFB TOTAL 30,000 

40.000 CABLES 

40.100 CABLE AlJTOPORTANTE DE COBRE TIPO CAJ-S DE: 
40.101 2x6 mm2 m 415.00 
40.111 3xlo+lx6mm2 m 137.00 
40.112 3xlo+2x6 mm2 m 4,270.00 
40.114 3xl6+2x10 mm2 m 439.00 
40.116 3x25+2x10 mm2 m 95.00 
40.118 3x35+2x16 mm2 m 

SFB TOTAL 40,000 

50.000 FERRETERIA DE POSTES Y CRUCETAS 

50.100 PERNO OJAL ABIERTO FoGo DE: 
50.101 5/8 0 180 mm, TUERCA/ ARANDELAS FIJA Y MOVIL Pza 189.00 
50.103 5/8 0 280 mm, TUERCA/ ARANDELAS FIJA Y MOVIL Pza 39.00 

50.710 GANCHO OJAL 
50.711 GANCHO OJAL ROSCADO FoGo 16mm(5/8")0 u 40.00 

50.900 ABRAZADERA DE NGº PARA PASTORALES 
50.901 11/2' x l40mm0 ( POSTE) 1 1/2"0 (PASTORAL), 3/16" ESPESOR (SIMPLE) Pza 52.00 

50.920 GRAPA DE 6,NCLAJE PARA CABLE AUTOPORTANTE 
50.921 VIAS PARALELA AºGº, 2 PERNOS 0 ANCLAJE 2,7-6mm Pza 205.00 

50.930 GRAPA DE SUSPENSION, PARA CABLE AUTOPORTANTE 
50.931 PARA 0 CABLE: 2,7-6mm Pza 85.00 

50.940 FLEJE DE ACERO INOXIDABLE (CINTA BAND ID, DE 
50.942 3/4"x30m. Roll o 3.00 

50.950 HEBILLA DE ACERO INOXJD6,BLE PARA FLEJE 
50.952 3/4" u 140.00 

1 PROVINCIA: 

MEl'RADO 
CANALONES 

TOT.-\L 

370.00 785.00 
394.00 531.00 

5,015.00 9,285.00 
610.00 1,049.00 
75.00 170.00 

146.00 146.00 

254.00 443.00 
42.00 81.00 

57.00 97.00 

74.00 126.00 

286.00 491.00 

98.00 183.00 

3.00 ó.00 

170.00 310.00 

cmMBOTE 

PRESUPUESTO 
COSTO !Nuevo., Sul•sJ 

l'NITAR.1O 

316 

,,, -l-

� .1:• 

IJ 21 
J' !<J 

�5M• 

�, 1 

"'';¡, 

� ,;¡, 

l)J1, 

.'.\ 1l) 

ú 111 

11� o<"• 

(1 s:, 

TOTAJ. 

3,993.14 

1.4$0 t,[I 

J_%ó :1-
�X.329 í;5 
P.��- 2'.·1 
�-�"><f':'1,11 

1,ó'\(I (JI! 

105,691.IJ 

l.�)1� o:. 
J!'ó''II 

-F5JII 

1.140 r,1, 

1.631 ·o 

l.15� ''(! 

\)$".'NI 

2-1 �t· 



CUADRO DE SUMINISTRO: REMODELAC'ION REDES DE DlSTRIBUCION PRIMARIA. SECUNADRIA Y CONEXIONES DOMICILIARIAS CHIMBOTE 

vm ( CACERES y CANALONES) 

llBICACIÓN : 1 PROVINCIA: nmmoTE 

METR.,\DO PRE:'il'Pl'ESTO 

ITEM DllSCRIPCION 11 ID.-\D CAC'ERES CANALONES COSTO (Nun·o., SulcsJ 

TOTAL, LTNITARJO TOTAL 

50.960 SUMINISTROS VARIOS ACOMETIDAS DOMICILIARIAS 

50.962 PORTALINEA VERTICAL SIMPLE DE FºGº PARA AISLADOR 53-2 Pza 146.00 170.00 316.00 � 111 641 -1$ 

SPB TOTAL �o.non 9,327.96 

60.000 RETENIDAS 

60.100 SUMINISTROS V ARIOS 

60.101 PERNO ANGULAR A ºGº DE 5/8"0x8" CON TUERCA Y ARAND. Pza 74.00 65.00 139.00 .¡01, �81 lú 

60.103 CABLE AoGo DE 318"0, 7 HILOS m 592.00 520.00 1,112.00 1 -, 1.nj,,11 

60.106 AMARRE PREFORMADO AoGo PARA CABLE DE 318"0 u 296.00 260.00 556.00 -1 � i( 1 2.·2-1 .jlJ 

60.109 VARILLA DE ANCL. CON GUARDACABO AoGo 5/8"0xl,80m TUERCA Y ARAND. Pza 74.00 65.00 139.00 15-11.t �.140 úl• 

60.111 GUARDACABLE FoGo l,6mm(I/16')x 2400mm Pza 74.00 65.00 139.00 IS I - ::!.:i:5 l)J 

60.112 ARANDELA CUADRADA AoGo 4"x4"xl/4', HUECO 13/16'0 u 74.00 65.00 139.00 .! -t� 336 J� 

60.114 füEGO DE CONTRAPUNTA AoGo DE 2"0xlm CON ABRAZADERA PoGO Pza 29.00 19.00 48.00 1 J l�l ¡_r,3¡ 5'.! 

Sl"B TOTAL 60,000 JI .385.63 

70.000 PUESTAA TIER RA

70.100 SUMINISTROS VARIOS 

70.101 VARILLA COPPERWELD 16mm 0(5/8")0x2.40m Pza 35.00 41.00 76.00 �J t!(I l5%t•fl 

70.103 CONECTOR DE BRONCE VARJLLA 16 mm 0(5/8"0)- CABLE(25mm2) u 35.00 41.00 76.00 1 l;\ 1-lóiJS 

70.105 CONECTOR DE COBRE TIPO PERNO PARTIDO P' CONO. 25mm2 u 35.00 41.00 76.00 -' \� ;�s.,� 

st·B TOTAL 70,000 2.(171.110 



CUADRO DE SUMINISTRO: REMODELACION REDES DE DISTRIBUCION PRIMARIA. SECUNADRIA Y CONEXIONES DOMICJLIARIAS CHlMBOTE 

VIII ( C'ACERES Y CANALONES) 

UBIC".-1.CIÓN : 1 PROVINCIA: CHlJ\IBOTE 

�IET!UDO rRESl!PUESTO 
ITEM DESCRl!'CION l1Nl!JAI> C.-\.C"ERES CA,'1.U.ONES COSTO (Nuc\"o> S11lcsJ 

TOTAL l'N!T,\RIO TOTAL 
130.000 CAJA DE DERJVACION,ALIMENTADORES DERIVADOS Y ACCESORIOS 

130.200 ALIMENTADORES DERIVADOS 
130.202 CAJA HERMETICA DE DERIVACION, EMP ALIME EN GEL,600 V TAMAÑO II Pza 68.00 150.00 218.00 IG 9:� 1.7í•J 6-1 

130.300 CAJAS DE ACOMETIDA Y DERIVACION DE POLI CARBONA TO MODULAR. 
130.310 INCLUIDO BORNERAS AISLADAS, HERMETICAS Y SELLADAS CON GEL (06 SALIDAS) 

SISTEMA 380/220 V TRIFASICO Cjto 138,00 122.00 260.00 1 :-;1 111 4;_:;u,1,11 

130.311 INCLUIDO BORNERAS AISLADAS, HERMETICAS Y SELLADAS CON GEL (09 SALIDAS) 

SISTEMA 380/220 V TRIFASICO Cjto 5.00 24.00 29.00 ISó 1,r, :U94ú(• 

Sl1B TOTAL 130,000 5�,595.6� 

TOTAL Sl�llN1STRO 270,038.IJ 



CUADRO DE l\fONTAJE : RE.l\.10D EL.-\CION REDES DE DISTRIBVCION PRIMARH.. SECllN. -\DRU Y CONEXIONES DOJ\IICILL\.RIAS CHIJ\IBOTE VIII ( 

CAC'ERES Y CANALONES ) 

UBICACIÓN : 1 PRO\'INCJA: ,HIMBOTE 

�IETRADCI PRESUPL'ESTO 

ITE?.J ESP EC'IFICAC'IONE� JINIDAD ('ACERES C'..\N..\LONF.S TOTAL COSTO (Nue\'O< Sol«) 

<'ANTIDAO llNITARJO TOTAL 

200.100 PO�IES, CRUCETAS Y PASTORALES 

IZADO, COLOCACION DE POSTES CAC, INCL. LIMPIEZA, SOLADO COMPACT . 

Y SUMINISTRO DE ARENA; AGREGADOS, CEMENTO, SEGÚN ESPEC. TECNICAS 

PARA POSTES DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: 

200.108 POSTE DE C.A.C. DE 8/200. u 71.00 89.00 160.00 L:l �� 19,725.62 

200.109 POSTE DE C.A.C. DE 8/300. u 44.00 81.00 125.00 l�J �') 15,410.64 

200.110 PASTORAL SIMPLE DE CAV TIPO SUCRE EN POSTES DE C.A.C. DE 8/9/1 lm., 

SUMINISTRO DE CEMENTO Y MATERIAL AGREGADO, INCLUYE FRAGUADO. u 23.00 28.00 51.00 2h-16 1,043.29 

200.111 PASTORAL SIMPLE DE CAV TIPO RECORTADO EN POSTES DE C.A.C. DE 8/9/1 lm., 

SUMINISTRO DE CEMENTO Y MATERIAL AGREGADO INCLUYE FRAGUADO. u 8.00 7.00 15.00 P 17 257.59 

200.112 PASTORAL TIPO PIPA EN POSTE DE CAC DE 13M. INCL. MONTAJE PERILLA u 21.00 21.00 42.00 10 ��\ 859.18 

200.l 13 PASTORAL DE FoGo DE 1 1/4" 0 x 1.50m. EN POSTE DE C.A.C. DE 8/9/l l/13m. u 14.00 21.00 35.00 lo�� 574.74 

200.114 REUBICACION DE PASTORAL PARABOLICO DE FoGo Pza 7.00 7.00 r·1 333.97 

200.115 REUBICACION DE POSTE DE C.A.C. (RECUPERADO) Pza 1.00 1.00 2.00 18Hl 368.81 

200.116 REUBICACION DE PASTORAL C.A.V. SUCRE O PARABOLICO Pza 4.00 1.00 5.00 <¡ -, 258.73 

ST.'OTOT.\L201ll1111 jk,832 �(¡ 

200.300 RETENIDAS 

200.301 RETENIDA SIMPLE, INCLUYE EXCAVACION DE ZANJA, ARMADO DE LA RETENIDA, 

COMPACTACION RETIRO DE DESMONTE Y RESANE DE VEREDA; INCL.SUMINISTRO 

DE CEMENTO Y MATERIAL AGREGADO. Cjto 45.00 46.00 91.00 11.1(1 \•f. 9,188.81 

200.302 RETENIDA SIMPLE CON CONTRAPUNTA lNCL. EXCAVAClON DE ZANJA ARMADO 

DE LA RETENIDA, COMPACTACION, RETIRO DE DESMONTE Y RESANE DE VEREDA; 

INCLUYE SUMINISTRO DE CEMENTO Y MATERIAL AGREGADO. Cjto 29.00 19.00 48.00 l(•(••J;'\ 4,846.84 

Sl'Tl TOT,\LlOOJt11l l-t.nJ'.' ri:< 

w 

-....J 



CUADRO DE MONTAJE : REl\JODEL.-\CION REDES DE DISTRITUTCION PRIMARIA. SECllNADRIA y CONEXIONES DOl\l[ICILL.\RIAS CHIJ\IBOTE nn ( 

CACERES Y CANALONES ) 

UBICACIÚN : 1 PROVINCIA: f'HJMBOTE 

�IETRAD<.> PRESUP1_1ESTO 

ITE!\I ESPECIFICACWNES l'NIDAO f'AC'f.RES C.-\N.-\LONES TOTAL COSTíl (Nuern, Solts) 

<'ANTIOAD lTNITAR!O TOTAL 

200.400 PUESTA A TIERRA 

200.401 PUESTA A TIERRA TIPO VAR ILLA QUE COMPRENDE : EXCA VACJON,ARMADO DE LA 

PUESTA A TIERRA, COMPACTACION, RETIRO DE DESMONTE Y RESANE DE VEREDA 

SUMINISTRO CAJA DE REGISTRO DE MANTENIMIENTO PARA PUESTA A TIERRA Y 

THORGEL (SAL QUIMICA), CONECTORES PARA RED TIPO PERNO PARTIDO Y 

SOLDADURA TIPO CADWELD. Cjto 35.00 41.00 76.00 �}(i =f_l 16,430.90 

STTI T(JT.\ L 2ilil 41111 16,-4.it"I (so 

200.800 CONDUCTORES 

200.801 CONDUCTOR TIPO CAI-S DE 2 x 6 mm2 mi 415.00 370.00 785.00 ú";) 726.56 

200.802 CONDUCTOR TIPO CAI·S DE 3 x 10 + 1 x 6 mm2 mi 137,00 394.00 531.00 11-l 604.89 

200.803 CONDUCTOR TIPO CAI-S DE 3 x 10 + 2 x 6 mm2 mi 4,270.00 5,015.00 9,285.00 l J.j 10,577.01 

200.804 CONDUCTOR TIPO CAI-S DE 3 x 16 + 2 x 10 mm2 mi 440.00 610.00 1,050.00 l ti 1,196.11 

200.805 CONDUCTOR TIPO CAI-S DE 3 x 25 + 2 x 10 mm2 ml 95.00 75.00 170,00 1 �� 209.79 

200.806 CONDUCTOR TIPO CAI-S DE 3 x 35 + 2 x 16 mm2 mi 146.00 146.00 1 !.� 180.18 

200.807 EMPALME DE CONDUCTORES CAAI-S / CAI-S DE 35 mm2., INCLUYE CONECTOR TIPO 

COMPRESION AISLADO CON MANGA TERMOCONTRACTIL XLP. Pza. 18.00 18.00 =-1 �3 436.14 

200.808 EMPALME DE CONDUCTORES CAAI-S / CAI-S DE 25 mm2., INCLUYE CONECTOR TIPO 

COMPRESJON AISLADO CON MANGA TERMOCONTRACTIL XLP. Pza. 9.00 23.00 32.00 :.t =-� 775.36 

200.809 EMPALME DE CONDUCTORES CAAI-S / CAI-S DE 16 mm2., INCLUYE CONECTOR TIPO 

COMPRESJON AISLADO CON MANGA TERMOCONTRACTIL XLP. Pza. 18.00 37.00 55.00 :1 3� 1,284.25 

200.810 EMPALME DE CONDUCTORES CAAl·S / CAI-S DE 6-10 mm2., INCLUYE CONECTOR TIPO 

COMPRESION AISLADO CON MANGA TERMOCONTRACTIL XLP. Pza. 214.00 298.00 512.00 1.l �, 11,955.20 

Sl'BTúTAL2T.t08fJfl �7.9-15 :in 

200.910 LUMINARIAS 

INST.DE ARTEFACTOS DE ILUMINAC!ON QUE COMPRENDE: ARTEFACTO, 

LAMPARA, PORTAFUSIBLE Y CONEXIONADO A RED, INCL.SUMINISTRO DE 

CONECTOR, MANTA TERMOCONTRAIBLES PARA LUMINARIAS DE LAS 

SIGUIENTES CARACTERJSTICAS 

-

w 

00 



CUADRO DE MONTAJE: REMODELA<.'ION REDES DE DISTRTBl1CION PRIJHARL\. SEClTNADffü\. Y CONEXIONES DOMICILl..\..RUS CHTMBOTE VITI ( 

CACERES Y CANALONES ) 

UlllCAClól'I : 1 PROVll'IC'JA: C'HJUBOTE 

�lETRAOO PRESlTLTESTO 

ITEM ESP EC'lFICAC'ION ES 11NIDAD f'AC'F.RES C'..\N . .\LONES TOT..\L COSTO {N1tt!\"1>!t Sole-s) 

C . .\NTIDAO UNITARIO TOTAL 

200.911 LUMINARIA DE 70 W Pm 22.00 20.00 42.00 4.142 1,823.78 

200.912 LUMINARIA DE 150 W Pm 48.00 64.00 112.00 43 42 4,863.42 

200.913 CONEXIÓN DE LUMINARIA EXISTENTE A RED NUEVA CAI-S (70-150 W) Pza 95.00 132.00 227.00 39 �: 8,903.72 

200.914 REUBICACION DE LUMINARIA (70-150 W) Pm 16.00 16.00 32.00 �q X'J 1,756.43 

Sl. 'B TOTAi, 200 9 J ll I i-347 JI, 

200.920 FERRETERIA 

200.921 INSTALACION DE GRAPA DE SUSPENSION CON ACCESORIOS DE FJJACION u 85.00 98.00 183.00 r' 681.01 

200.922 INSTALAC!ON DE GRAPA DE PARALELAS DE 2 PERNOS PARA ANCLAJE Y 

ACCESORIOS DE FJJACION EN EL POSTE u 205.00 286.00 491.00 � r,¡ 2,459.68 

200.923 INSTALAC!ON DE PORTALINEAS UNIPOLARES CON ACCESORIOS DE FIJACION u 140.00 170.00 310.00 3 .. � 1,153.63 

Sl'll TOT,\l,200 9211 U94J2 

200.930 EX!;;AVACIONES PARA POSTES Y RESANES 

200.933 EXCAVACION HOYOS DE l .00x0.65x.0.65 (Poste CAC 8m.) INCL.ROTURA VEREDA u 115.00 160.00 275.00 ·:<, �; 5,562.41 

St'll TOTAL 2011 930 �- S62 4J 

200.940 CAJAS DE DERIVACION Y ACCESORIOS 

200.941 INST.DE CAJAS DE DERIVACION 6 SALIDAS DE POLICARBONATO MODULAR INCL. 

CONEX.A RED SUMINISTRO DE 4 CONECTORES DE COMPRESION TIPO Cl.mA AI.Al./Cu. 

AISLADOS CON MANTA TERMOCONTRAillLE XLP. Cjto 138.00 122.00 260.00 "'.'5 -� 19,687.20 

200.942 INST.DE CAJAS DE DERIVACION 9 SALIDAS DE POLICARBONATO MODULAR lNCL. 

CONEX.A RED SUMINISTRO DE 4 CONECTORES DE COMPRESTON TIPO Cl.mA AI.Al./Cu. 

AISLADOS CON MANTA TERMOCONTRA!BLE XLP. Cjto 5.00 24.00 29.00 -� -� 2,195.88 

St 'B Té, TAL 200 940 �}.::(::,iJ t)f; 

200.990 DESMONTAJE LUMINARIAS 

200.991 DESMONTAJE DE LUMINARIAS DE VAPOR DE HG O SODIO 70-250W, INCLUYE 

CONDUCTOR DE DERIVACION TIPO NLT. Pm 21.00 35.00 56.00 11 11S 726. 73 

St'll TOTAL ¡11,, 990 721i ;3 

210.000 DESMONTAJE RETENIDAS 

210.001 DESMONTAJE DE CABLE Y ACCESORIOS DE RETENIDA (NO INCLUYE VARILLA DE 



CUADRO DE MONTAJE: REl\IODEL\CION REDES DE DISTRIBl 1CION PRIMARU. SECllNADRIA Y CONEXIONES DOl\IICILL\..RIAS CHTl\IBOTE VIII ( 

CA.CERES Y CANALONES ) 

UBICACJÚN : 1 PROVINCIA: CHIMBílTE 

�IKTRADC> l'RESllJ'l.1ESTO 

ITEM ESPEC'IFICA('IONES T1NIDAD !"'ACERES CANALONES TOT.-\L COSTO (Nu,rn, Sol«) 

C'.-\NTJOAD UNITARIO TOTAL 

ANCLAJE) CORTE DE VARILLA. Cjto 9.00 95.00 104.00 1� '8 1,932.32 

Sl.'B TOTAL 2 lll 000 1.\,32 n

210.100 DESMONTAJE AISLADORES 

210.101 DESMONTAJE DE AISLADORES TIPO CARRETE CON FERRETERIA Cjto 915.00 1,180.00 2,095.00 J 1)/, 5,563.58 

SHI TOT,\.l,llil 11111 '.',563 '."t-1 

210.200 DESMONTAJE CONDUCTORES 

210.201 DESMONTAJE DE CONDUCTOR CPI 16mm2 INCLUYE ENROLLADO mi 2,558.00 8,719.00 11,277.00 fl 17 4,175.02 

210.202 DESMONTAJE DE CONDUCTOR CPI 25mm2 INCLUYE ENROLLADO mi 10,228.00 13,078.00 23,306.00 ()_,.., 8,628.44 

210.203 DESMONTAJE CABLE AUTOSOPORTADO DIFERENTES CALIBRES mi 2,108.00 966.00 3,074.00 <, (�� 1,896.78 

Sl'B TOT Al. 210 200 14700 2-l 

TOTAL :'IIONTA,JE Jf,l).25-4 IÍ� 

RESll)IEJ\' GENERAL 

1 t) S11mi.11i.:;fJv ,Je ltfaterules 1,c1 ms 11 

1.(\ Tr.1n:.¡,i11ii: X�:O '.!l.6ú� r,5 

�l) }.f,:intrq¡;, El<:LIL\1mcc.-.1JHLí• l(\9.:54 e_,'\ 

H• G:li-0.o:. (ltllt'J �11�:� TJ1rt?d,,� 1 ��·o 6�-' 1 ?:..J :,-
5.t) da:Jl\".'1:l denC'mles In,J1rect0:, 3",•· \.� s�r; i':7 

6.(� Ftilid: .. les 111�·0 4t'.{,$� '.'S 

TOT.\I. GE:,;F,T<.J,L ��·1,9-16.i,-I 



CUADRO DE SUMINISTRO ; REMODELACION REDES O.E DISTRIBUCION PRIMARIA, SECUNADRIA Y CONEXIONES DOMJCJLIARJCAS CHIMBOTE 

VIIl ( CACERES Y CANALONES} 

!'BIC'ACIÓN : PRm·INc!A: CHll\lBOTE 

METR.\DO l'RES11PUE�TO 

ITEM D�'.S<.'Rll'CION l'NtnAll C.-\CF.RES CANALONES COSTO (Num,s Sol<-•l 

TOTAL UNITARIO TOTAL 

40.000 CABLES 

40.600 CABLE CONCENTRICO DE COBRE, DE: 

40.602 2x4mm2 m 10,556.00 13,122.00 23,678.00 l "' 3<1}-1.J ro:

40.605 3x6mm2 m 80.00 20.00 100.00 

srn TOTAL .¡o,ooo 30,:q.¡_<,2 

50.000 FERRETERIA DE POSTES Y CRUCETAS 

50.960 SUMINISTROS VARIOS ACOMETIDAS DOMICILIARIAS 

50.963 TEMPLADOR DE A"Gº Pza 587.00 730.00 1,317.00 [ 1.>.j l,X�9ri� 

50.964 ARMELLA TIRAFON DE A °0° u 587.00 730.00 1,317.00 0-1:: 6�2 JfJ 

50.965 SEÑALIZADOR DE ACOMETIDAS x 250 u. pza 2.00 3.00 5.00 340 ,, 1.:,)� ,;o 

SFB TOTAL 50,000 3,70-1.-1-1 

110,000 EQUIPOS DE MEDICION Y ACCESORIOS 

110.300 CAJAS PORTAMEDIDOR: 

110.301 TRIFASICO 245x200x525mm Pza 4.00 LOO 5.00 �:' -(, ��::; �:•.1 

110.305 CAJA P/INTERRUPTOR TEMOMAGNETICO 120 x 90 X 206 Pza óll.00 752.00 1,363.00 11 �7 16.315 11 

110.400 ACCESORIOS CAJAS PORTAMEDI)2OR: 

110.405 PRECINTO DE SEGURIDAD DOBLE ANCLA TRANSPARENTE Pza 1,833.00 2,256.00 4,089.00 (l'.;.j 3 .J'-.J ·.; 

SUB TOTAL U0,000 l 9,978.67 

TOTAL Slll\IlNISTRO 5-1,227.73 



CUADRO DE MONTAJE : REMODELACION REDES DE DJSTRIBUCION PRlMARfA, SECUNADRIA Y CONEXIONES DOMJCfLfARJAS CHlMBOTE VUl ( 

CACERESYCANALONESJ 

UBICACIÓN : PROVINCIA: CH!l\lBOTE 

METR.\DO l'RESI.IPUESTO 

ITEM ES PE CI F I(' ACI ON ES liNID.-\D CA<.'ERES CANALONES TOTAL COSTO (Nunus Sok•l 

CANTIDAD llNIT.-\RIO TOTAL 

200.950 CAJAS PORTAMED!DORES 

200.951 COLOC.CAJAS PORTAMED!DOR 1 0 INCLUYE PICADO DE PARED, RESANE Y 

SUM.BASTON DE FoGo 3/4"xl.70"m INCL. CAJA PARA INTERRUPTOR TERMOMAG. Cjto 611.00 752.00 1,363.00 .:'G -�.; 50,129.50 

200.952 COLOC.CAJAS PORTAMEDIDOR 3 0 INCLUYE PICADO DE PARED, RESANE Y 

SUMINISTRO DE BASTON DE FoGo l "0xl.7, CEMENTO Y AGREGADOS. Cjto 4.00 1.00 5.00 .:!: -- 213.86 

200.953 SOLDADO Y DESOLDADO DE TAPAS DE CAJA PORTAMED!DOR Cjto 615.00 753.00 1,368.00 10 -1:< 14,335.13 

200.954 INSTALACION DE nJBO FoGo 3/4"xl.7M INCL. PICADO DE PARED EN CAJAS 

PORTAMEDJDOR EXISTENTES. Cjto 1.00 1.00 2.00 �3 s- 47.74 

srn TOTAL 200,950 6-l,7'r..,.J 

200.960 ACOMETIDAS DOMICILIARIAS 

200.961 INST.ACOMETIDA DOMICILIARIA AEREA SIMPLE DE LA RED CON EMPALME DE 

DERIVACION EN GEL (02) A LA CAJA PORT AMEDIDOR, INCL.SUMIN.DE CONECTOR 

DE COBRE TIPO PERNO PARTIDO BJMATAL!CO (02) Y CORREA PLASTICA NYLON. Cjto 32.00 73.00 105.00 �i' '.,- 2,937.23 
200.962 INST.ACOMETIDA DOMICILIARIA AEREA SIMPLE DE LA RED CON EMPALME DE 

DERIVACION EN GEL (02) A CAJA PORT AMEDIDOR, CON CRUCE DE CALLE, I NCL. 

SUMIN.DE CONECTOR DE COBRE TIPO PERNO PARTIDO B!METAL!CO DE AL. (02), 

L!STON DE MADERA, CORREA PLASTICA NYLON, CEMENTO Y MAT. AGREGADOS Cjto 2.00 2.00 4.00 38 -tl 155.11 
200.963 INST. ACOMETIDA DOMICILIARIA CONEXIÓN CAJA DE DERIVACION, CAJA 

PORTAMED!DOR Y ACCES.DE FIJAC!ON E INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, JNCL. 

SUMIN.DE CONECTOR DE COBRE DE COMPRESION (CONEXIÓN CAJA DERIVAC!ON) 

CINTA AUTOFUNDENTE EPR, CINTA AISLANTE Y CORREA PLASTICA NYLON. Cjto 551.00 652.00 1,203.00 1.:-, ._1$ 22,955.55 
200.964 INST.ACOMETIDA DOMICILIARIA SIMPLE FACHADA DE LA CAJA DE DERIVACION, 

A CAJA PORTAMEDIDOR CON CRUCE DE CALLE Y ACCESORIOS DE FIJAC!ON E 

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, INCL.SUMJNISTRO DE CONECTOR DE COBRE DE 

COMPRESION CONEXIÓN CAJA DERIVACION), CINTA AUTOPORTANTE EPR, CINTA 

AISLANTE, CORREA PLASTICA, LISTON DE MADERA, CEMENTO Y MAT.AGREGADO. Cjto 2.00 2.00 4.00 33,- 134.27 
200.965 INST.ACOMETIDA TRIFAS!CA Cjto 4.00 1.00 5.00 �: :ir, 260.00 

srn 101A1.. 2011.?ho :?6.44l. l 7 



CUADRO DE MONTAJE: REMODELACION REDES DE DISTRIB1UCION PRIMARIA, SECUNADRJA Y CONEXIONES DOMJClLIARJAS CHIMBOTE VUI ( 

CACERES Y CANAJLONES ). 

UBICACIÓN : PROVJNC'L\: Cllll\JBOTE 

MHR..\JJO l'RESl'PlJESTO 

ITEM ES P ECI Fl{' ACION ES llNID.-\D CACERES CANALONES TOTAL COSTO (Nuevos Sol••l 

C.-\NTID.-\.D llNJL\RIO TOTAL 

200.970 MEDIDORES 

200.971 INST. DE MEDIDORES MONOFASICOS Y/O TRIFASICOS EN CAJA PORTAMEDIDOR, 

CON SUMINISTRO DE MATERIAL MENUDO. Cjto 615.00 753.00 1,368.00 6 34 8,736.75 

srB TOTAL 2011.970 �.736.75 

210.500 ACOMETIDAS DOMICILIARIAS 

210.501 DESMONTAJE DE CAJA PORTAMEDIDORES 10 Y 30 INCLUYE MEDIDOR. Cjto 585.00 728.00 1,313.00 11 :;� 16,181.77 

210.502 DESMONTAJE DE ACOMETIDA SIMPLE Y/O DOBLE, INCLUYE SEPARADOR PVC, 

DESCONEXION CAJAS Y OTROS. Cjto 581.00 725.00 1,306.00 n 12 17,129.05 

SFII TOTAL 210.5011 JJ,JIII.N2 

TOTAL MOl'fL\JE 133.215.97 

RESl'l\lEJ\" GEJ\"ERAL 

l.ú Nw11i111stri:, ..:k �"-·fal-:.!Ilale� 5-t:227 73

�ú Tr: -lTlSf'Orf;! 8''·' 
..• 4 33S 12 

3 (J l•.font:\Jé Electr<:�néca1u�,, m.215,.,7 

40 Ga:;to.<; Gen�rnk, Dire.:t,,s 1 �·�-� 2$.767 .2'. . .I 
5.0 li,r.tmi Gtncr:1lc.� InJir".!d.;,�; 

6,) lJtilidadet 10·�·(> I:i.Jio 1:, 

TOT.\L GINERU 239.727.39 
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OBRA: REMODELACION DE REDES CACERES Y CANALONES 

PARTIDA haje de poste de e.a.e. de 1J mts 

ESPECIFICACION 

Camión grua 

COD 

1.0 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

15 

1.6 

2.0 

2.1 

2.2 

2.3 

3.0 

3.1 

3.2 

D E SC RIP C I O N

MATERIALES: 

Cemento 

Piedra mediana 

Hormigón 

Agua 

Chemaflex 

Alquitrán 

MANO DE OBRA: 

Operario 

Oficial 

Peon 

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 

Herramientas varias 

Camióogma 

CANTID. 

1.00 

ME T R A D O  

UNID. CANTID. 

Bis 2.500 

m3 0.750 

m3 0.700 

m3 0.080 

m3 0.100 

m3 0.020 

H.H. 1.600 

H.H. 2.400 

H.H. 2.400 

EST. 5% 

H.M 0.800 

COSTO DIRECTO 

G.G., D.T. Y UTILIDADES 

TOTAL 

HORAS 

8.0 

UNITARIO 

20.24 

25.17 

25.17 

9.86 

110.88 

9.14 

8.50 

7.00 

6.00 

66.88 

COSTO POR: und 

.. : ... , .. 

LUGAR: 

TABLA DE RENDIMIENTOS 8 

RENO. CUAD. JO.O 

FACTOR RENC 1.0 

RENO. EQU!PC JO.O 

PERSONAL BASE 

CAPATAZ: O.O 

OPERARJO: 2.0 

OFICIAL: 3.0 

PEON: 3.0 

C O ST O S

PARCIAL SUB-TOTAL 

50.60 

18.88 

17.62 

0.79 

11.09 

0.18 

99.16 

13.60 

16.80 

14.40 

44.80 

2.24 

53.50 

55.74 

SI. 199.70 

SI. 0.00 

SI. 199.70 

Principal 

O.O 

16.0 

24.0 

24.0 

lND. CREPCO 

Nro. 

144 

CHIMBOTE 

HORAS 

o/o 

49.65% 

22.43�� 

27.91% 

0.00% 

10().00% 
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REMODELACION DE REDES CACERES Y CANALONES 

.. . ... ........... . 

COSTO POR: 

.... 

und 

: ; ·:: 

.. ..... : , .. :::: :,. 

LUGAR: 

PARTIDA baje de estructura blposte con mensulas, palomllla y 

base para transformador 

TABLA DE RENDIMIENTOS 8 

ESPECIFICACION CANTID. HORAS 

1.00 8.0 

RENO. CUAD. 

FACTOR RENC 

RENO. EQUIPC 

2.5 

1.0 

2.5 

145 

CHIMBOTE 

HORAS 

Camión grua 
1------------------------l 

COD 

1.0 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

1.7 

1.0 

2.1 

2.2 

2.3 

3.0 

3.1 

3.2 

D E S C R I P C I O N

MATERIALES: 

Cemento 

Piedra mediana 

Hormigón 

Agua 

Chemalle.x 

Alquitrán 

Tacos de madera 

MANO DE OBRA 

Operario 

Oficial 

Peon 

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 

Herramientas varias 

Camión grua 

M E T R A D O

UNID. CANTID. 

Bis 5.000 

m3 1.500 

m3 1.500 

m3 0.400 

m3 0.250 

m3 0.040 

piel 1.000 

H.H. 6.400 

H.H. 9.600 

H.H. 6.400 

EST. 5% 

H.M 3.200 

COSTO DIRECTO 

G.G., D.T. Y UTILIDADES 

TOTAL 

PERSONAL BASE Principal 

CAPATAZ: O.O o.o

OPERARIO: 2.0 16.0 

OFlCIAL: 3.0 24.0 

PEON: 2.0 16.0 

C O S T O S IND.CREPCO 

UNITARIO PARCIAL SUB-TOTAL Nro. ¾ 

20.24 101.20 

25.17 37,75 

25.17 37.75 

9.86 3.94 

110.88 27.72 

9.14 0.37 

9.00 9.00 

217.73 36.30% 

8.50 54.40 

7.00 67,20 

6.00 38.40 

160.00 26.680/o 

8.00 

66.88 214.02 

222.02 37.02% 

SI. 599.75 

SI. 0.00 0.00% 

SI. 599.75 100.00% 
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REMODELACION DE REDES CACERES Y CANALONES COSTO POR: und 

PARTIDA baje de estructura monoposte con mensulas, palomllla y 

base para transformador 

TABLA DE RENDIMIENTOS 

CANTID. HORAS 

1.00 8.0 

RENO. CUAD. 

FACTOR RENC 

RENO. EQUIPC 

4.0 

1.0 

4.0 
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.:. 

:: .. ' 1 

LUGAR : CHIMBOTE 

8 HORAS 

ESPECIFICACION 

Camión grua 
,._ ____________________ _, 

HECHO POR: 

COD 

1.0 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.S 

1.6 

1.7 

2.0 

2.1 

2.2 

2.3 

3.0 

3.1 

3.2 

DES C RIP C I O N

MATERIALES : 

Cemento 

Piedra mediana 

Hormigón 

Agua 

Chemafle.x 

Alquitrán 

Tacos de madera 

MANO DE OBRA: 

Operario 

Oficial 

Peon 

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 

Hemmüent:as varias 

Camión grua 

M E T R A D O  

UNID. CANTID. 

Bis 2.500 

m3 0.750 

m3 0.800 

m3 0.200 

m3 0.200 

m3 0.020 

pie3 0.500 

H.H. 4.000 

H.H. 6 000 

H.H. 8.000 

EST. 5% 

H.M 2.000 

COSTO DIRECTO 

G.G., D.T. Y UTILIDADES 

TOTAL 

PERSONAL BASE : 

CAPATAZ: O.O 

OPERARIO: 2.0 

OFICIAL: 3.0 

PEON: 4.0 

C O S T O S

UNITARIO PARCIAL SUB-TOTAL 

20.24 50.60 

25.17 18.88 

25.17 20.13 

9.86 1.97 

110.88 22.18 

9.14 0.18 

9.00 4.50 

118.44 

8.50 34.00 

7.00 42.00 

6.00 48.00 

124.00 

6.20 

66.88 133.76 

139.96 

SI. 382.40 

SI. 0.00 

SI. 382.40 

Principal 

O.O 

16.0 

24.0 

32.0 

IND. CREPCO 

Nro. % 

30.97º� 

32.43% 

36.60% 

0.00% 

100.00% 
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OBRA: REMODELACION DE REDES CACERES Y CANALONES COSTO POR: und 

PARTIDA InstBlaclón de crucetB• y ménsulas de 0.60 a 1.00 mis TABLA DE RENDIMIENTOS 

CANTID. HORAS 

0.25 2.0 

REND. CUAD. 

FACTOR RENC 

REND. EQUIPC 

18.0 

1.0 

18.0 
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LUGAR: CHIMBOTE 

8 HORAS 

ESPECIFICACION 

Camión grua 
1----------------------1 

HECHO POR: 

COD 

1.0 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

2.0 

2.1 

2.2 

2.3 

3.0 

3.1 

3.2 

D E S C R I P C I O N

MATERIALES 

Cemento 

Chemaflex 

Arena gruesa 

Agua 

Tacos de madera 

MANO DE OBRA: 

Operario 

Oficial 

Peon 

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 

Herramientas varias 

Camión grua 

M E T R A D O  

UNID. CANTID. 

Bis 

m3 

m3 

m3 

pie3 

H.H. 

H.H. 

H.H. 

EST. 

H.M 

COSTO DIRECTO 

0.100 

0.025 

0.015 

0.010 

0.250 

0.444 

0.444 

0.444 

5% 

0.111 

O.O., D.T. Y UTILIDADES 

TOTAL 

UNITARIO 

20.24 

110.88 

25.17 

9.86 

9.00 

8.50 

7.00 

6.00 

66.88 

PERSONAL BASE : 

CAPATAZ: 

OPERARIO: 

OFICIAL: 

PEON: 

C O S T O S

PARCIAL 

2.02 

2.77 

0.38 

0.10 

2.25 

3.78 

3.11 

2.67 

0.48 

7.43 

SI. 

SI. 

SI. 

o
.
o 

1.0 

1.0 

1.0 

SUB-TOTAL 

7.52 

9.56 

7.91 

24.99 

0.00 

24.99 

Principal 

o.o
8.0 

8.0 

8.0 

IND. CREPCO 

Nro. % 

30.09'% 

38.26% 

31.65% 

0.00% 

100.00% 



::::':·, ,, .::, .. :.:::· . .  : . .. :·,.: :::

a N,,1:un,s. .. )�t.· :c,os·T.1:>.� ' �f�:(:r\�á. ¡¡is.: O ·· · . ·,, "', ': ,--::--:,�·tiiijit--®X''': ·: '''': ,,.__ ·· 
. .... . 

O BRA: REMO DE LACION DE RE DES CACERES Y CANALO NES COSTO POR: 

' : 

... : 

und 

PARTIDA lnsblaclón de aislador pin y pollntérlco TABLA DE RENDIMIENTOS 

ESPE CIF!CACI ON CANTID. HORAS 

Camioneta 0.20 1.6 

RENO. CUAD. 

FACTORRENI:: 

RENO. EQUIPC 

21,0 

1.0 

21.0 

: .: ' . :.:' 

LUGAR: 

8 

1-------------

HE CHO POR: 

CO D 

1.0 

2.0 

2.1 

2.2 

2.3 

3.0 

3.1 

3.2 

D E S C R IP C I O N

MATERIALES: 

MANO DE OBRA: 

Operario 

Oficial 

Peon 

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 

Herramientas varias 

Camioneta 

METR A D O

UNID. CANTID. 

H.H. 0.381 

H.H. 0.000 

H.H. 0.381 

EST. 5% 

H.M 0.076 

COSTO DIRECTO 

G.G., D.T. Y UTILIDADES 

TO TAL 

PERSONAL BASE : Principal 

CAPATAZ: o.o o.o

O PERARJO: 1.0 8,0 

OFICIAL: O.O O.O 

PEON: 1.0 8.0 

C O S T O S IND.CREPCO 

UNITARIO PARCIAL SUB-TO TAL Nro. 

0.00 

8.50 3.24 

7.00 0.00 

6.00 2.29 

5.52 

0.28 

21.12 1.61 

1.89 

S/, 7.41 

SI. 0.00 

SI. 7.41 
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CHIMBO TE 

HORAS 

% 

0.00%) 

74.55%, 

25.45% 

0.00% 

100.00% 
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REMOOELACION DE REDES CACERES Y CANALONES COSTO POR: 

.. 
; 

und 

PARTIDA Instalación de retenida simple lncllnada y contrapunta TABLA DE RENDIMIENTOS 

ESPECIFICACION 

Camión 3 ton. 

coo 
1.0 

1.1 

1.2 

2.0 

2.1 

2.2 

2.3 

3.0 

3.1 

3.2 

D E S C R I P C I O N

MATERIALES: 

Alquitrán 

Grasa neutra 

MANO DE OBRA: 

Operario 

Oficial 

Peon 

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 

Herramientas varias 

Camión 3 ton. 

CANTID. 

1.00 

M E T R A D O  

UNID. CANTID. 

m3 0.020 

Bis O.OJO 

H.H. 1.000 

H.H. 1.000 

H.H. 9.000 

EST. 5% 

H.M 1.000 

COSTO DIRECTO 

G.G., D.T. Y UTILIDADES 

TOTAL 

RENO. CUAD. 8.0 

FACTOR RENC 1.0 

HORAS RENO. EQUIPC 8.0 

8.0 

PERSONAL BASE : 

CAPATAZ: o.o

OPERARIO: 1.0 

OFlCIAL: 1.0 

PEON: 9.0 

C O S T O S

UNITARIO PARCIAL SUB-TOTAL 

9.14 0.18 

36.21 0.36 

0.54 

8.50 8.50 

7.00 7.00 

6.00 54.00 

69.50 

3.48 

27.46 27.46 

30.93 

SI. 100.98 

SI. 0.00 

SI. 100.98 
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,: 

LUGAR: CHIMBOTE 

8 HORAS 

Principal 

o.o

8.0 

8.0 

n.o

IND. CREPCO 

Nro. % 

0.54% 

68.83�'o 

30.63�'o 

0.00% 

100.00% 
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OBRA: REMODELACION DE REDES CACERES Y CANALONES COSTO POR: und 

PARTIDA Inrtalaclón de puesta a tierra tipo varilla TABLA DE RENDIMIENTOS 

ESPECIRCACION 
Camión 3 ton. 

COD 
1.0 
1.1 
1.2 
1.3 
1.4 

2.0 
2.1 
2.2 
2.3 

3.0 
3.1 
3.2 

D E S C R I P C I O N
MATERIALES; 

Cajuela de concreto 
Soldadura cadweld 
Sal quimica 
Tierra vegetal 

MANO DE OBRA: 

Operario 
Oficial 
Peon 

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 

Herramientas varias 
Camión 3 ton. 

CANTID. 
1.00 

M E T R A D O
UNID. CANTID. 

Wld 
Wld 
Wld 
m3 

H.H. 
H.H. 
H.H. 

EST. 
H.M 

COSTO DIRECTO 

1.000 
1.000 
1.000 
1.000 

l.333 
1.333 
9.333 

5�� 

1.333 

G.G., D.T. Y UTILIDADES 
TOTAL 

HORAS 
8.0 

UNITARIO 

28.16 
21.12 
24.64 
25.17 

8.50 
7.00 
6.00 

27.46 

RENO. CUAD. 6.0 
FACTOR RENI: 1.0 
RENO. EQUIPC 6.0 

PERSONAL BASE 
CAPATAZ: 
OPERARIO: 
OFICIAL: 
PEON: 

C O S T O S
PARCIAL 

28.16 
21.12 
24.64 
25.17 

11.33 
9.33 

56.00 

3.83 
36.61 

SI. 

SI. 

SI. 

O.O 
1.0 
1.0 
7.0 

SUB-TOTAL 

99.09 

76.67 

40.44 
216.20 

0.00 
216.20 

. .... :: 
LUGAR: 

8 

Principal 
o.o 
8.0 
8.0 

56.0 
IND. CREPCO 

Nro. 

150 

CHIMBOTE 
HORAS 

% 

45.83% 

35.46% 

18.71% 

0.00% 
100.00% 
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OBRA: REMODELACION DE REDES CACERES Y CANALONES 

PARTIDA Instalación de puesta a tierra tipo anillo 

ESPECIFlCACION 

Camión 3 ton. 

COD 

1.0 

2.0 

2.1 

2.2 

2.3 

3.0 

3.1 

3.2 

D E S C R I P C I O N

MATERIALES: 

MANO DE OBRA: 

Operario 

Oficial 

Peon 

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 

Herramientas varias 

Camión3 ton 

CANTID. 

1.00 

ME T R A D O  

UNID. CANTID. 

H.H. 1.000 

H.H. 0.000 

H.H. 7.000 

EST. 5% 

H.M 1.000 

COSTO DIRECTO 

G.G., O.T. Y UTILIDADES 

TOTAL 

HORAS 

8.0 

UNITARIO 

8.50 

7.00 

6.00 

27.46 

COSTO POR: 

.: .. .:.,=,
=

;, '\: 
::: 

.. .:.. ..' ....... 

und LUGAR: 

TABLA DE RENDIMIENTOS 8 

REND. CUAD. 

FACl'OR RENC 

RENO. EQUIPC 

8.0 

1.0 

8.0 

151 

CHIMBOTE 

HORAS 

1-----------------------1 

PERSONAL BASE : Principal 

CAPATAZ: o.o o.o

OPERARIO: 1.0 8.0 

OFlCIAL: O.O O.O 

PEON: 7.0 56.0 

C O S T O S !ND. CREPCO 

PARCIAL SUB-TOTAL Nro. o/o 

0.00 0.00% 

8.50 

0.00 

42.00 

50.50 62.75% 

2.53 

27.46 

29.98 37.25�-ó 

SI. 80.48 

SI. 0.00 O.OO�'o 

SI. 80.48 100.00% 
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OBRA: REMODELACION DE REDES CACERES Y CANALONES 

PARTIDA Inmlaclón de transformadore.< trifásicos de 37.5 a 75 kVA 

ESPECIFICACION 

Camión grua 

COD 

1.0 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

2.0 

2.1 

2.2 

2.3 

3.0 

3.1 

3.2 

D E S C R I P C I O N

MATERIALES : 

Cinta mastic 

Cinta aislante 

Soporte pa' 1ijación e/perno 

Temúnales de Cu. de 70 mm2 

Tenninales de Cu. de 35 mm2 

MANO DE OBRA: 

Operario 

Oficial 

Peon 

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 

Herramientas varias 

Camión grua 

CANTIO. 

1.00 

M E T R A D O  

UNID. CANTID. 

roll 0.050 

roll 0.250 

w,d 2.000 

und 6.000 

und 2.000 

H.H. 1.600 

H.H. 1.600 

H.H. 1.600 

EST. 5% 

H.M 1.600 

COSTO DIRECTO 

G.G., 0.T. Y UTILIDADES 

TOTAL 

HORAS 

8.0 

UNITARIO 

105.60 

3.52 

5.28 

4.93 

3.52 

8.50 

7.00 

6.00 

66.88 

COSTO POR: und 

TABLA DE RENDIMIENTOS 

RENO. CUAO. 

FACTOR RENC 

RENO. EQUIPC 

LUGAR : 

8 

5.0 

1.0 

5.0 

!--------------
PERSONAL BASE Principal 

CAPATAZ: o.o O.O 

OPERARIO : 1.0 8.0 

OFICIAL: 1.0 8.0 

PEON: 1.0 8.0 

C O S T O S IND.CREPCO 

PARCIAL SUB-TOTAL Nro. 

5.28 

0.88 

10.56 

29.57 

7.04 

53.33 

13.60 

11.20 

9.60 

34.40 

l.72 

107.01 

108.73 

SI. 196.46 

SI. 0.00 

SI. 196.46 

152 

CHIMBOTE 

HORAS 

% 

27.15% 

17.51%. 

55.34% 

0.00% 

100.00% 
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OBRA: REMODELACION DE REDES CACERES Y CANALONES COSTO POR: Uhd 

PARTIDA Montaje de tablero de distribución en poste TABLA DE RENDIMIENTOS 

CANTID. HORAS 
2.0 

RENO. CUAD. 
FACfOR RENC 
RENO. EQUIPC 

" . . . . . . . . . . 

LUGAR: 
8 

2.0 
1.0 
2.0 ESPECIFICACION 

Camión grua 
Camión 3 ton 

0.25 
0.75 ,_ ____________ _ 

COD 
1.0 
1.1 
1.2 
1.3 

z.o

2.1 
2.2 
2.3 

3.0 
3.1 
3.2 
3.3 

D E S C R I P C I O N
MATERIALES : 

Cinta mastic 
Cinta aislante 
Correa plásticade nylon 

MANO DE OBRA: 

Operario 
Oficial 

Peon 

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 

Herramientas varias 
Camión grua 
Camión3ton 

M E T R A D O  
UNID. CANTID. 

roll 0.100 
roll 0.500 
w,d 10.000 

H.H. 4.000 
H.H. 4.000 
H.H. 4.000 

EST. 5% 

H.M 1.000 
H.M 3.000 

COSTO DIRECTO 
G.G., D.T. Y UTILIDADES 
TOTAL 

6.0 PERSONAL BASE : Principal 
CAPATAZ: o.o o.o

OPERARIO: 1.0 8.0 
OFICIAL: 1.0 8.0 
PEON: 1.0 8.0 

C O S T O S IND. CREPCO 
UNITARIO PARCIAL SUB-TOTAL Nro. 

105.60 10.56 
3.52 1.76 
0.35 3.52 

15.84 

8.50 34.00 
7.00 28.00 
6.00 24.00 

86.00 

4.30 
66.88 66.88 
27.46 82.37 

153.55 
SI, 255.39 
SI. 0.00 
SI. 255.39 

153 

CHIMBOTE 
HORAS 

% 

6.20% 

33.67% 

60.12�'o 

0.00% 
100.00% 
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OBRA: REMODELACION DE REDES CACERES Y CANALONES COSTO POR: und 

PARTIDA ln•tlllaclón de seccionador Cut Out TABLA DE RENDIMIENTOS 

ESPECIFICACION CANTID. 

Camioneta 0.25 

HORAS 

2.0 

REND. CUAD. 

FACTOR RENC 

REND. EQUIPC 

15.0 

1.0 

15.0 

154 

.-..... ·· ........ : 
LUGAR: CHIMBOTE 

8 HORAS 

t-----------------------t 

COD 

1.0 

1.1 

1.2 

2.0 

2.1 

2.2 

2.3 

3.0 

3.1 

3.2 

D E S C R I P C I O N

MATERIALES: 

Cinta mastic 

Cinta aislante 

MANO DE OBRA: 

Operario 

Oficial 

Peon 

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 

Herramientas varias 

Camioneta 

M ETR A D O  

UNID. CANTID. 

roll 

roll 

H.H. 

H.H. 

H.H. 

EST. 

H.M 

COSTO DIRECTO 

0.060 

0.100 

0.533 

0.000 

0.533 

5% 

0.133 

G.G., D.T. Y UTILIDADES 

TOTAL 

UNITARIO 

105.60 

3.52 

8.50 

7.00 

6.00 

2L12 

PERSONAL BASE : 

CAPATAZ: 

OPERARIO: 

OFICIAL: 

PEON: 

C O S T O S 

PARCIAL 

6.34 

0.35 

4.53 

0.00 

3.20 

0.39 

2.82 

SI. 

SI. 

SI. 

o.o

1.0 

O.O 

1.0 

SUB-TOTAL 

6.69 

7.73 

3.20 

17.62 

0.00 

17.62 

Principal 

o.o 

8.0 

O.O 

8.0 

JND. CREPCO 

Nro. % 

31.95% 

43.88'% 

18.17% 

0.00% 

100.00% 
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OBRA: REMOOELACION DE REDES CACERES Y CANALONES COSTO POR: und 

PARTIDA Tendido y Oechudo de conductor de 15 mntl TABLA DE RENDIMIENTOS 

ESPECIFICACION 

Camión grua 

Camión 3 ton 

coo 

1.0 

1.1 

1.0 

2.1 

2.2 

2.3 

l.O 

3.1 

3.2 

3.3 

O E S C R I P C I O N

MATERIALES: 

Cinta aislante 

MANO DE OBRA: 

Operario 

Oficial 

Peon 

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 

Herramientas varias 

Camión grua 

Camión3ton 

CANTID. 

O.IO 

1.00 

ME T RAO O 

UNID. CANTIO. 

roll 0.010 

H.H. 0.028 

H.H. 0.028 

H.H. 0.038 

EST. 5% 

H.M 0.001 

H.M 0.009 

COSTO DIRECTO 

G.G., O.T. Y UTILIDADES 

TOTAL 

RENO. CUAO. 850.0 

l'ACTOR RENC 1.0 

HORAS RENO. EQUIPC 850.0 

0.8 

8.0 PERSONAL BASE : 

CAPATAZ: o.o 

OPERARIO: 3.0 

OFICIAL: 3.0 

PEON: 4.0 

C O STO S 

UNITARIO PARCIAL SU B-TOTAL 

3.52 0.04 

0.04 

8.50 0.24 

7.00 0.20 

6.00 0.23 

0.66 

0.03 

21.12 0.02 

27.46 0.26 

0.31 

SI. 1.01 

SI. 0.00 

SI. 1.01 

155 

':: .. ":" 
LUGAR: CHIMBOTE 

8 HORAS 

Principal 

o.o

24.0 

24.0 

32.0 

fND. CREPCO 

Nro. o/o 

3.48% 

65.68% 

30.83% 

0.00% 

100.00% 
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REMODELACION DE REDES CACERES Y CANALONES COSTO POR: 

.. 

., 
.. 

und 

PARTIDA Instalación de medidor totallr.ndor de energía acttva a TABLA DE RENDIMIENTOS 

tablero de distribución RENO. CUAD. 5.0 

FACTOR RENC 1.0 

ESPECIFICACION CANT!D. HORAS REND. EQlRPC 5.0 

Camiooela 0.05 OA 

PERSONAL BASE : 

CAPATAZ: o.o

OPERARIO: 1.0 

OFICIAL: O.O 

PEON: 1.0 

M E T R A D O  co S T O  s

COD DE S C R  1 PC 1 O N UNID. CANTID. UNITARIO PARCIAL SUB-TOTAL 

1.0 MATERIALES: 

1.1 Cinta aislante ron 0.050 3.52 0.18 

1.2 Tomillo autoroscante uod 4.000 0.07 0.28 

0.46 

2.0 MANO DE OBRA: 

2.1 Operario H.H. 1.600 8.50 13.60 

2.2 Oficial H.H. 0.000 7.00 0.00 

2.3 Peon H.H. 1.600 6.00 9.60 

23.20 

3.0 HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 

3.1 Herramientas varias EST. 5% 1.16 

3.2 Camionela H.M 0.080 21.12 1.69 

2.85 

COSTO DIRECTO SI. 26.51 

G.G., D.T. Y lJflLIDADES SI. 0.00 

TOTAL SI. 26.51 

: : : 

.,. 

. . 
. . .

: '  ::. "· 

..... 

::: 
.. . 

. ... , .. 

LUGAR: 

8 

Principal 

o.o

8.0 

O.O 

8.0 

!ND. CREPCO 

Nro. 

156 

CHIMBOTE 

HORAS 

% 

1.73% 

87.52% 

10.75%t 

0.00% 

100.00% 
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OBRA: REMODELACION DE REDES CACERES Y CANALONES COSTO POR: und 

PARTIDA Instalación de medidor totall�ador de energía adJva pa' 

alumbrado público a tablero de distribución 

TABLA DE RENDIMIENTOS 

ESPECIF1CACION CANTID. 

Camioneta o.os 

HORAS 

0.4 

REND. CUAD. 

FACTORRENC 

RENO. EQUIPC 

5.0 

1.0 

5.0 

LUGAR: 

8 

; 

157 

CHIMBOTE 

HORAS 

>-------------------------1 

COD 

1.0 

1.1 

1.2 

2.0 

2.1 

2.2 

2.3 

J.O 

3.1 

3.2 

D E S C R IPCIO N 

MATERIALES: 

Cinia aislante 

Tomillo autoroscante 

MANO DE OBRA: 

Operario 

Oficial 

Peon 

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 

Herramientas varias 

Camionera 

M E T R A D O  

UNID. CANTID. 

roll 

und 

H.H. 

H.H. 

H.H. 

EST. 

H.M 

COSTO DIRECTO 

0.050 

4.000 

1.600 

0.000 

1.600 

5% 

0.080 

G.G., D.T. Y lITILIDADES 

TOTAL 

UNITARIO 

3.52 

0.07 

8.50 

7.00 

6.00 

21.12 

PERSONAL BASE: 

CAPATAZ: 

OPERARIO: 

OFICIAL: 

PEON: 

C O S T O S 

PARCIAL 

0.18 

0.28 

13.60 

0.00 

9.60 

1.16 

1.69 

S/. 

SI. 

SI. 

O.O 

1.0 

o.o

1.0 

SUB-TOTAL 

0.46 

23.20 

2.85 

26..51 

0.00 

26.51 

Principal 

O.O 

8.0 

O.O

8.0 

IND. CREPCO 

Nro. % 

1.73% 

87.52% 

10.75'% 

0.00% 

100.00% 
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OBRA: REMODELACION DE REDES CACERES Y CANALONES 

PARTIDA Excanclón de hoyos dlametro 1.00xl.40 (poste cae llm) 

ESPECIFICAC!ON 

Camión3ton 

COD 

1.0 

2.0 

2.1 

2.2 

2.3 

3.0 

3.1 

3.2 

D E S C R I P C!O N 

MATERIALES: 

MANO DE OBRA: 

Operario 

Oficial 

Peen 

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 

Herramientas varias 

Camión3 ton 

CANT!D. 

0.20 

M E T R A D O  

UNID. CANTID. 

H.H. 0.100 

H.H. 0.000 

H.H. 3.000 

EST. 5% 

H.M 0.200 

COSTO DIRECTO 

G.G., D.T. Y UTILIDADES 

TOTAL 

HORAS 

1.6 

UNITARIO 

8.50 

7.00 

6.00 

27.46 

: .. 
COSTO POR: und 

.......... .. .
... " 

... ······ ..

LU GAR: 

TABLA DE RENDIMIENTOS 8 

REND. CUAD. 

FACl'OR RENC 

RENO. EQUIPC 

8.0 

1.0 

8.0 

f-------------

PERSONAL BASE: Principal 

CAPATAZ: o.o o.o 

OPERARIO: 0.1 0.8 

O�lCIAL: O.O O.O 

PEON: 3.0 24.0 

C O S T O S IND.CREPCO 

PARCIAL SUB-TOTAL Nro. 

0.00 

0.85 
0.00 

18.00 

18.85 

0.94 

S.49 

6.43 
SI. 25.28 

SI. 0.00 
SI. 25.28 

158 

CHIMBOTE 

HORAS 

% 

0.00%, 

74.55% 

25.45% 

0.00% 
100.00% 
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OBRA: REMODELACION DE REDES CACERES Y CANALONES COSTO POR: und 

PARTIDA Replanteo de red primaria TABLA DE RENDIMIENTOS 

ESPECIFICACION 
Camioneta 

coo 

1.0 

2.0 
2. 1 
2.2 
2.3 

3.0 
3.1 
3 .2 

D E S C R IP C I O N
MATERIALES: 

Yeso 

MANO DE OBRA: 

Operario 
Oficial 

Pcon 

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 

Herramientas varias 

Camioneta 

CANTID. 

l.00 

M E T RA D O  
UNID. 

bis 

H.H. 

H.H. 

H.H. 

EST. 
H.M 

CANTID. 

0.500 

5.333 

5.333 

10.667 

5% 

5.333 

COSTO DIRECTO 
G.G., D .T. Y UTILIDADES 

TOTAL 

HORAS 
8.0 

UNITARIO 

3.52 

8.50 
7.00 
6.00 

21.12 

RENO. CUAD. 
FACTOR RENC 
RENO. EQUJPC 

1.S 
1.0
1. S 

PERSONAL BASE : 
CAPATAZ: 
OPERARIO: 
O�lCIAL: 
PEON: 

C O STO S 
PARCIAL 

1.76 

45.33 
3 7.33 
64.00 

7.33 
112.64 

SI. 
SI. 
SI. 

o.o

LO 

l.O

2. 0 

SUB-TOTAL 

1.76 

146.67 

119.97 
268. 40 

0.00 
268.40 

159 

LU GAR: CHI MBOTE 
8 HORAS 

Principal 
o.o

8.0 
8.0 

16.0 
INO.CREPCO 

Nro. % 

54.64%) 

44.70% 

0.00% 

100.00% 
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O BRA : REMODE I..ACI ON DE REDES CACERES Y CAN ALON ES 

PARTIDA Desmonbje de cable y accesorios de retenida, corte de varilla 

ESPECIFICACION 
Camioneta 

COD D E S C R I P C I O N
1.0 MATERIALES: 

2.0 

2.1 

2.2 

2.3 

3.0 

3.1 

3.2 

MANO DE OBRA: 

Operario 
Oficial 

Peon 

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 

Herramientas varias 
Camionela 

CANTID. 
0.25 

M E TR A D O  
UN ID. CA NTID. 

H. H. 0.667 

H.H. 0.667 

H.H. 0.667 

EST. 5% 

H.M 0.167 

COSTO DIRECTO 
G.G., D.T. Y UTILIDADES 
TOTAL 

COSTO POR: und 

TABLA DE RENDIMI ENTOS 

REND. CUAD. 12.0 

FA CTORRENC 1.0 

HORAS RENO. EQUIPC 12.0 

2.0 

PERS ON AL BAS E: 
CAPATAZ: o.o

OPERARI O: 1.0 

OFIC IAL: 1.0 

PE ON : 1.0 

C O S T O S
UNITAR I O PARCI AL SUB-TOTAL 

0.00 

8.50 5.67 

7.00 4.67 

6.00 4.00 

14.34 

0.72 

21.12 3.52 

4.24 

SI. 18.58 

SI. 0.00 

SI. 18.58 

160 

;' 

LUGAR: CHIMBOTE 
8 HORAS 

Principal 
o.o

8.0 

8.0 

8.0 

IND. CREPCO 
Nro. % 

0.00% 

77.18% 

22.82% 

0.00% 

100.oo�. 
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OBRA: REMODELACION DE REDES CACERES Y CANALONES 

PARTIDA DesmonbJe de aisladores pin y suspendón 

ESPECIFlCACI ON 

Camión 3 ton. 

COD 

1.0 

2.0 

2.1 

2.2 

2.3 

3.0 

3.1 

3.2 

D E S C R I P C I O N

MATERIALES: 

MANO DE OBRA: 

Operario 

Oficial 

Peon 

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 

Herramientas varias 

Camión 3 ton. 

CANTID. 

0.10 

M E TR A D O  

UNID. 

H.H. 

H.H. 

H.H. 

EST. 

H.M 

CANTID. 

0.381 

0.000 

0.381 

5% 

0.038 

COSTO DIRECTO 

G.G., D.T. Y UTILIDADES 

TO TAL 

HORAS 

0.8 

UNITARJO 

8.50 

7.00 

6.00 

27.46 

COSTO P OR: und 

TABLA DE RENDIMIENTOS 

RENO. CU AD. 

FACTOR RENC 

R ENO. EQU IPC 

21.0 

1.0 

21.0 

' .. : . . . .  

LU GAR: CHIMBOTE 

8 HORAS 

1-------------------------l 

PERS ONAL BAS E : 

CAPATAZ: 

OPERARIO: 

OFICI AL: 

PE ON: 

C O S T O S

P ARCIAL 

3.24 

0.00 

2.29 

0.28 

1.05 

SI. 

SI. 

SI, 

O.O 

1.0 

O.O 

1.0 

S UB-TOTAL 

0.00 

5.52 

1.32 

6.85 

0.00 

6.85 

Principal 

o.o

8.0 

o.o

8.0 

IND.CREPCO 

Nro. % 

0.00% 

80.69% 

19.31% 

0.00% 

100.00% 
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OBRA: REMODELACION DE REDES CACERES Y CANALONES COSTO POR: und 

PARTIDA DesmontBJe de conductor 2S n1m2 TABLA DE RENDIMIENTOS 

ESPECIF!CACION 

Camión 3 ton. 

COD 

1.0 

2.0 

2.1 

2.2 

2.3 

J.O 

3.1 

3.2 

D E S C RI P C I O N

MATERIALES: 

MANO DE OBRA: 

Operario 

Oficial 

Peon 

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 

Herramientas varias 

Camión 3 ton. 

CANTID. 

1.00 

M ET R A D O  

UNID. CANTID. 

H.H. 0.014 

H.H. 0.014 

H.H. 0.019 

EST. 5% 

H.M 0.005 

COSTO DIRECTO 

G.G., D.T. Y UTILIDADES 

TOTAL 

RENO. CUAD. 1700.0 

FACJ'ORRENC LO 

HORAS REND. EQUJPC 1700.0 

8.0 

PERSONAL BASE: 

CAPATAZ: o.o
OPERARIO: 3.0 

OFICIAL: 3.0 

PEON: 4.0 

C O S T O S

UNITARIO PARCIAL SUB-TOTAL 

0.00 

8.50 0.12 

7.00 0.10 

6.00 0.11 

0.33 

0.02 

27.46 0.13 

0.15 

SI. 0.48 

SI. 0.00 

SI. 0.48 

:: 

; . . . .

LUGA R: 

8 

Principal 

o.o
24.0 

24.0 

32.0 

IND. CREPCO 

Nro. 

162 

CHIMBOTE 

HORAS 

% 

0.00% 

69.47%) 

30.53% 

O.OO�'c. 

100.00% 
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OBRA: REMODELACION DE REDES CA CERES Y CA NALONES 

PARTIDA Desmontaje de transformadores monofásicos y trifásicos 

de25 a 75 kVA 

ESPECIFICACION 

Camión grua 

CANTID. 

l.00 

M E TR A D O  

COD 

1.0 

2.0 

2.1 

2.2 

2.3 

J.O 

3.1 

3.2 

D E S C R I P CIO N 

MATERJALES: 

MANO DE OBRA: 

Operario 

Oficial 

Peon 

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 

Herramientas varias 

Camión grua 

UNID. CANTID. 

H.H. 1.600 

H.H. 1.600 

H.H. 1.600 

EST. 5% 

H.M 1.600 

COSTO DIRECTO 

G.G., D.T. Y UTILIDADES 

TOTAL 

COSTO POR: und 

TABLA DE RENDIMIENTOS 

RENO. CUAD. 5.0 

FACTOR RENC 1.0 

HORAS RENO. EQUIPC 5.0 

8.0 

PERSONAL BASE: 

CAPATAZ: o.o
OPERARIO: 1.0 

OFICIAL: 1.0 

PEON: 1.0 

C O STO S 

UNITARIO PARCIAL SUB-TOTAL 

0.00 

8.50 13.60 

7.00 11.20 

6.00 9.60 

34.40 

1.72 

66.88 107.01 

108.73 

SI. 143. 13 

SI. 0.00 

SI. 143.13 

: . ... 

LUGAR: 

8 

Principal 

o.o
8.0 

8.0 

8.0 

!NO. CREPCO 

Nro. 

163 

CHIMBOTE 

HORAS 

¾ 

0.00% 

24.03º� 

75.97% 

0.00¾ 

100.00% 
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REMODEL ACION DE REDES CACERES Y CANALONES COSTO POR: und 
PARTIDA Desmontaje de seeclo11ador Cut Out TABLA DE RENDIMIENTOS 

ESPECIFlCACION 
Camioneta 

COD 
1.0 

2.0 

2.1 
2.2 
2.3 

J.O 
3.1 
3.2

D E S C R I P C I O N
MATERIALES: 

MANO DE OBRA: 

Operario 
Oficial 
Peon 

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 
Herramientas varias 
Camionera 

CANTID. 
0.25 

M ETR A O O  
UNID. CANTID. 

H.H. 0.667 
H.H. 0.000 
H.H. 0.667 

EST. 5% 

H.M 0.167 

COSTO DIRECTO 
G.G., 0.T. Y UTILIDADES 
TOTAL 

RENO. CUAD. 12.0 
FACTOR RENC 1.0 

HORAS RENO. EQUIPC 12.0 
2.0 

PERSONAL BASE 
CAPATAZ: o.o

OPERARIO: 1.0 
OFICIAL: o.o

PEON: 1.0 
C O S T O S

UNITARIO PARCIAL SUB-TOTAL 

0.00 

8.50 5.67 
7.00 0.00 
6.00 4.00 

9.67 

0.48 
21.12 3.52 

4.00 
S/. 13.67 
S/. 0.00 
SI. 13.67 

LUGAR: 
8 

Principal 
O.O 
8.0 
o.o

8.0 
INO.CREPCO 

Nro. 

164 

CHIMBOTE 
HORAS 

% 

0.00% 

70.71 1% 

29.29�� 

0.00% 
100.00% 
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OBRA: REMODELACION DE REDES CACERES Y CANALONES 

PARTIDA luje de pom de e.a.e. de 8 mts 

ESPECIFICACION 
Camión grua 

COD 
1.0 

1.1 

1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
1.6 

2.0 
2.1 
2.2 
2.3 

3.0 
3.1 
3.2 

D E S C R I P CIO N 
MATERIALES 

Cemento 
Piedra mediana 
Hormigón 

Agua 
Cbematlex 
Alquitrán 

MANO DE OBRA: 
Operario 
Oficial 
Peon 

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 
Herramientas varias 
Camión grua 

CANTID. 
1.00 

M E T R A D O  
UNID. 

Bis 
m3 
m3 
m3 
m3 
m3 

H.H. 
H.H. 
H.H. 

EST. 
H.M 

CANTID. 

1500 
0.350 
0.350 
0.060 
0.050 
0.020 

0.533 
1.600 
2.667 

5% 

0.533 

COSTO DIRECTO 
G.G., D.T. Y UTILIDADES 
TOTAL 

HORAS 
8.0 

UNITARIO 

20.24 
25.17 
25. 17 

9.86 
110.88 

9.14 

8.50 
7.00 
6.00 

66.88 

COSTO POR: und 

TABLA DE RENDIMIENTOS 
REND. CUAD. 15.0 
l'ACTORRENC 1.0 
RENO. EQUJPC 15.0 

PERSONAL BASE: 
CAPATAZ: 
OPERARIO: 
OFICIAL: 
PEON: 

C O S TO S
PARCIAL 

30.36 
8.81 
8.81 
0.59 
5.54 
0.18 

4.53 
11.20 
16.00 

1.59 
35.67 

SI. 

SI. 

SI. 

O.O 
1.0 
3.0 
5.0 

SUB-TOTAL 

54.30 

31.73 

37.26 
123.29 

0.00 
123.29 

LUGAR: 
8 

Principal 
o.o

8.0 
24.0 
40.0 

IND. CREPCO 
Nro. 
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CHIMBO TE 
HORAS 

% 

44.04% 

25.74% 

30.22% 

O.�ó 

100.00% 
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OBRA: REMODELACION DE REDES CACERES Y CANALONES COSTO POR: und 

PARTIDA Instalación Pastoral Simple Sucre TABLA DE RENDIMIENTOS 

REND. CUAD. 40.0 

FACTOR RENC 1.0 

ESPECIFlCACION CANTID. HORAS RENO. EQUIPC 40.0 

Camión grua 1.00 8.0 

PERSONAL BASE 

CAPATAZ: O.O 

OPERARIO: 1.0 

OFlCIAL : O.O 

HECHO POR: PEON: 1.0 

M E T R A D O  C O S T O S

COD D E S C R I P C I O N UNID. CANTID. UNITARIO PARCIAL SUB-TOTAL 

1.0 MATERIALES: 

1.1 Cemento Bis 0.050 20.24 1.01 

1.2 Honnigón m3 O.OJO 2.5.17 0.25 

1.3 Chemafle.x m3 0.025 110.88 2.77 

4.04 

2.0 MANO DE OBRA: 

2.1 Operario H.H. 0.200 8.50 1.70 

2.2 Oficial H.H. 0.000 7.00 0.00 

2.3 Peon H.H. 0.200 6.00 1.20 

2.90 

3.0 HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 

3.1 Herramientas varias EST. 5�ó 0.15 

3.2 Camión grua H.M 0.200 66.88 13.38 

13.52 

COSTO DIRECTO SI. 20.46 

G.G., D.T, Y UTILIDADES SI. 0.00 

TOTAL SI. 20.46 

166 

LUGAR: CH!MBOTE 

8 HORAS 

Principal 

O.O 

8.0 

O.O 

8.0 

IND.CREPCO 

Nro. % 

19.73% 

14.ls<l, 

66.10% 

0.00% 

100.00% 
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OBRA: REMODELACION DE REDES CACERES Y CANALONES COSTO POR: und LUGAR: CHIMBOTE 

PARTIDA Instalación Pastoral Recortado TABLA DE RENDIMIENTOS 8 HORAS 

RENO. CUAD. 50.0 

FACTOR RENC 1.0 

ESPECIFICACION CANTID. HORAS RENO. EQUIPC 50.0 

Camión grua 1.00 8.0 

PERSONAL BASE: Principal 

CAPATAZ: o.o O.O 

OPERARIO: 1.0 8.0 

OFICIAL: O.O O.O 

PEON: 1.0 8.0 

M E T R A D O C O S T O S IND. CREPCO 

COD D E S C R I P C I O N UNID. CANTID. UNITARIO PARCIAL SUB-TOTAL Nro. % 

1.0 MATERIALES: 

1.1 Cemento Bis 0.050 20.24 1.01 

1.2 Homrigón m3 0.010 25.17 0.25 

1.3 Chemafiex m3 0.025 110.88 2.77 

4.04 23.50% 

2.0 MANO DE OBRA: 

2.1 Operario H.H. 0.160 8.50 1.36 

2.2 Oficial H.H. 0.000 7.00 0.00 

2.3 Peon H.H. 0.160 6.00 0.96 

2.32 l3.5I% 

3.0 HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 

3.1 Herramientas varias EST. 5% 0.12 

3.2 Camión grua H.M 0.160 66.88 10.70 

10.82 62.99% 

COSTO DIRECTO SI. 17.17 

G.G., D.T. Y UTILIDADES SI. 0.00 0.00% 

TOTAL SI. 17.17 100.00% 
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OBRA: REMODELACION DE REDES CACERES Y CANALONES 

PARTIDA lnst. Pastoral Simple Tipo Pipa 

ESPECIFlCACION CANTID. 

Camión grua 1.00 

M E T R A D O

COD D E S C R IPC I O N UNID. CANTID. 

1.0 MATERIALES: 

1.1 Cemento Bis 0.050 

1.2 Honnigón m3 0.010 

1.3 Chemallex m3 0.025 

2.0 MANO DE OBRA: 

2.1 Operario H.H. 0.200 

2.2 Oficial H.H. 0.000 

2.3 Peon H.H. 0.200 

3.0 HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 

3.1 Herramientas varias EST. 54}-ó 

3.2 Camión grua H.M 0.200 

COSTO DIRECTO 

G.G .• D.T. Y UTILIDADES 

TOTAL 

! 

COSTO POR: und 

TABLA DE RENDIMIENTOS 

REND. CUAD. 40.0 

FACTORRENC 1.0 

HORAS REND. EQUIPC 40.0 

8.0 

PERSONAL BASE : 

CAPATAZ: O.O 

OPERARlO: 1.0 

OFICIAL: o.o

PEON: 1.0 

C O S T O S

UNITARIO PAR CIAL SUB-TOTAL 

20.24 1.01 

25.17 0.25 

110.88 2.77 

4.04 

S.50 1.70 

7.00 0.00 

6.00 1.20 

2.90 

0.15 

66.66 13.38 

13.52 

S/. 20.46 

S/. 0.00 

SI. 20.46 
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LUGAR: CHIMBOTE 

8 HORAS 

Principal 

o.o

8.0 

o.o

8.0 

IND. CREPCO 

Nro. % 

19.73° 0 

[4.16% 

66.10% 

0.00%. 

100.00�� 
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RED SECUNDARIA 

OBRA: REMODELACION DE REDES CACERES Y CANALONES 

PARTIDA lnst. Pasloral FoGo 

ESPECIACACION CANTID. HORAS 

Camión grua 1.00 8.0 

ME TR A D O  

COD D E S C RI P CI ON UNID. CANTID. U NITARIO 

1.0 MATERIALES: 

2.0 MANO DE OBRA: 

2.1 Operario H.H. 0.200 8.50 

2.2 Oficial H.H. 0.000 7.00 

2.3 Peon H.H. 0.200 6.00 

3.0 HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 

3.1 Herramientas varias EST. 5% 

3.2 Camión grua H.M 0.200 66.88 

COSTO DIRECTO 

G.G., D.T. Y UTILIDADES 

TOTAL 

! 

COSTO POR: und 

TABLA DE RENDIMIENTOS 

RENO. CU AD. 40.0 

FACTORRENC 1.0 

RENO. EQUIPC 40.0 

PERSONAL BASE : 

CAPATAZ: O.O 

OPERARIO: 1.0 

OFICIAL: O.O 

PEON: 1.0 

C O S T O S

PARCIAL SU B-TOTAL 

0.00 

1.70 

0.00 

1.20 

2.90 

0.15 

13.38 

13.52 

SI. 16.42 

SI. 0.00 

SI. 16.42 
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LUGAR: CHIMBOTE 

8 HORAS 

Principal 

o.o

8.0 

O.O 

8.0 

IND. CREPCO 

Nro. % 

0.00% 

17.66% 

82.34�� 

0.00% 

100.00·� 
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OBRA: REMODELACION DE REDES CACERES Y CANALONES COSTO POR: und LUGAR: CHIMBOTE 

PARTIDA Rt'ublcaclón de Pastoral Parabollco de FoGo TABLA DE RENDIMIENTOS 8 HORAS 

RENO. CUAD. 15.0 

FACTOR RENC 1.0 

ESPECIFICACION CANTID. HORAS RENO. EQUIPC 15.0 

Camión grua 1.00 8.0 

PERSONAL BASE Principal 

CAPATAZ: o.o o.o

OPERARIO: 1.0 8.0 

01-lCIAL: 1.0 8.0 

PEON: 1.0 8.0 

M ETR A D O  C O S T O S IND. CREPCO 

COD D E S C R J P CI O N UNID. CANTJD. UNITARIO PARCIAL SUB-TOTAL Nro. % 

1.0 MATERIALES; 

0.00 0.00% 

2.0 MANO DE OBRA: 

2.1 Operario H.H. 0.533 8.50 4.53 

2.2 Oficial H.H. 0.533 7.00 3.73 

2.3 Peon H.H. 0.533 6.00 3.20 

11.47 24.03% 

3.0 HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 

3.1 Herramientas varias EST. 5% 0.57 

3.2 Camión grua H.M 0.533 66.88 35.67 

36.24 75.97% 

COSTO DIRECTO SI. 47.71 

G.G., D.T. Y UTILIDADES SI. 0.00 O.OOº'Ó 

TOTAL SI. 47.71 100.00% 
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OBRA: REMODELACION DE REDES CACERES Y CANALONES COSTO POR: und 

PARTIDA: TABLA DE RENDIMIENTOS 

Reubicación de poste de e.a.e. dr 8 mts REND. CUAD. 8.0 

FACTOR RENC 1.0 

ESPECIFICACION CANTID. HORAS RENO. EQUIPC 8.0 

Camión grua 1.00 8.0 

PERSONAL BASE 

CAPATAZ: O.O 

OPERARIO: 1.0 

OFlCIAL: 3.0 

HECHO POR: PEON: 5.0 

M ET R A D O C O S T O S

COD D E S C R!P C!ON UNID. CANTID. UNITARIO PARCIAL SUB-TOTAL 

1.0 MATERIALES, 

1.1 Cemento Bis 1.500 20. 24 30.36 

1.2 Piedra mediana m3 0.360 25.17 9.06 

1.3 Honnigón m3 0.370 25.17 9.31 

1.4 Agua m3 0.060 9.86 0.59 

u Crystalflex m3 0.050 110.88 5.54 

1.6 Alquitrán m3 0.020 9.14 0.18 

55.05 

2.0 MANO DE OBRA 

2.1 Operario H.H. 1.000 8.50 8.50 

2.2 Oficial H.H. 3.000 7.00 21.00 

2.3 Peon H.H. 5.000 6.00 30.00 

59.50 

3.0 HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 

3.1 Herramientas varias EST. 5% 2.98 

3.2 Camión grua H.M 1.000 66.88 66.88 

69.86 

COSTO DIRECTO SI. 184.41 

G.G., D.T. Y UTILIDADES SI. 0.00 

TOTAL SI. 184.41 
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LUGAR: CHIMBOTE 

8 HORAS 

Principal 

o.o

8.0 

24.0 

40.0 

IND. CREPCO 

Nro. % 

29.85% 

32.27% 

37.88% 

0.00% 

100.00% 
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OBRA: REMODELACION DE REDES CACERES Y CANALONES COSTO POR: und 

PARTIDA: TABLA DE RENDIMIENTOS 

Reubl<2dón de Putoral Socn, o Parabollco 

CANTID. HORAS 

1.00 8.0 

RENO. CUAD. 

FACTOR RENC 

RENO. EQUJPC 

1.5.0 

1.0 

1.5.0 
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LUGAR: CHIMBOTE 

8 HORAS 

ESPECIFICACION 

Camión grua 
1-----------------------1 

HECHO POR: 

COD 

1.0 

1.1 

1.2 

l.3 

2.0 

2.1 

2.2 

2.3 

3.0 

3.1 

3.2 

D E S C R I P CIO N 

MATERIALES : 

Cemento 

Hormigón 

Crystalfle.x 

MANO DE OBRA: 

Operario 

Oficial 

Peon 

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 
Herramientas varias 

Camión grua 

M E T R A D O  

UNID. CANTID. 

Bis 

m3 

m3 

H.H. 

H.H. 

H.H. 

EST. 

H.M 

COSTO DIRECTO 

0.050 

0.010 

0.025 

0.533 

0.533 

0.533 

5% 

0.533 

G.G., D.T. Y lITILIDADES 

TOTAL 

UNITARIO 

20.24 

2.5.17 

110.88 

8.50 

7.00 

6.00 

66.88 

PERSONAL BASE 

CAPATAZ: 

OPERARIO: 

OFICIAi.: 

PEON: 

C O STO S 

PARCIAL 

1.01 

0.2.5 

2.77 

4.53 

3.73 

3.20 

0.57 

35.67 

SI. 

SI. 

SI. 

o.o 

1.0 

1.0 

1.0 

SUB-TOTAL 

4.04 

11.47 

36.24 

51.75 

0.00 

51.75 

Principal 

O.O 

8.0 

8.0 

8.0 

INO. CREPCO 

Nro. % 

7.80% 

22.16% 

70.04% 

0.00�� 

100.00%, 
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OBRA: REMODELACION DE REDES CACERES Y CANALONES COSTO POR: mi 

PARTIDA: TABLA DE RENDIMJENTOS 

Tendido dr conductor tipo CAI-S 2 x 6 mm2 RENO. CUAD. 800.0 

FACTOR RENC 1.0 

ESPECIFJCACION CANTID. HORAS RENO. EQUIPC 800.0 

Camión3 ton 1.00 B.O 

PERSONAL BASE 

CAPATAZ: o.o

OPERARIO: 2.0 

OFICIAL: 3.0 

PEON: 4.0 

M E T R A D O  C O STO S 

COD D E S C R IPC I O N UNID. CANTID. UNITARIO PARCIAL SUB-TOTAL 

1.0 MAilRIALES : 

0.00 

2.0 MANO DE OBRA: 

2.1 Operario H.H. 0.020 8.50 0.17 

2.2 Oficial H.H. 0.030 7.00 0.21 

2.3 Peon H.H. 0.0-10 6.00 0.24 

0.62 

3.0 HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 

3.1 Hemunientas varias EST. 5�0 0.03 

3.2 Camión3ton H.M 0.010 27.46 0.27 

0.31 

COSTO DIRECTO SI. 0.93 

G.G., D.T. Y UTILIDADES SI. 0.00 

TOTAL SI. 0.93 
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LUGAR: CHIMBOTE 

8 HORAS 

Principal 

O.O 

16.0 

24.0 

32.0 

IND. CREPCO 

Nro. % 

0.00% 

66.99'!-. 

33.01% 

0.00%, 

100.Cl0¾ 
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OBRA: REMODELACI ON DE REDES CACERES Y CA NALONES COSTO P OR: mi 

PARTIDA Tendido de conductor tipo CAI-S 3 X 10 + 1 x 6 mml , TABLA DE RE NDIMIENTOS 

Tendido de conductor tipo CAI-S J x 10 + 2 x 6 n1n12 REND.CU AD. 650.0 

Tendido de conductor tipo CAI-S J x 16 + 2 x 10 mml FACTORRE NC 1.0 

ESPECIFICACION CA NTID. HORAS RE ND. EQUJPC 650.0 

Camión 3 ton 1.00 8.0 

PERSONAL BASE 

CA PATAZ: o.o

OPERARIO: 2.0 

OFICIAL: 3.0 

PE ON: 4.0 

M E TR A D O  C OS T OS 

COD D E S C R I P C I O N UNID. CA N TID. UNITARIO P ARClAL SU B-TOTAL 

1.0 MATERIALES: 

0.00 

2.0 MANO DE OBRA: 

2.1 Operario H.H. 0.025 8.50 0.21 

2.2 Oficial H.H. 0.037 7.00 0.26 

2.3 Peon H.H. 0.049 6.00 0.30 

0.76 

J.0 HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 

3.1 Herramientas varias ES T. 5% 0.04 

3.2 Camión 3 ton H.M 0.012 27.46 0.34 

0.38 

COSTO DIRECTO SI. 1.14 

G.G., D.T. Y UTILIDADES SI. 0.00 

TOTAL SI. 1.14 
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LU GA R: CHIMBOTE 

8 HORAS 

Principal 

O.O 

16.0 

24.0 

32.0 

IND.C REPCO 

Nro. % 

O.O<Y% 

66.99% 

33.01% 

0.00% 

100.00% 
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OBRA: REMODELACION DE REDES CACERES Y CANALONES 

PARTIDA: 

Trndldo de conductor Upo CAI-S 3 x 25 + 2 x I O mml y 

Tendido de conductor Upo CAI-S 3 x 35 + 2 x 16 mml 

ESPECIFICACION CANTID. HORAS 

Camión3 ton 1.00 8.0 

M E T R A D O  

COD D E S C R I  P C I O N UNID. CANTID. UNITARIO 

1.0 MATERIALES: 

2.0 MANO DE OBRA 

2.i Operario H.H. 0.027 8.50 

2.2 Oficial H.H. 0.040 7.00 

2.3 Peon H.H. 0.053 6.00 

3.0 HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 

3.1 Herramientas varias EST. 5% 

3.2 Camión 3 ton H.M 0.013 27.46 

COSTO DIRECTO 

G.G., D.T. Y UTILIDADES 

TOTAL 

COSTO POR: mi 

TABLA DE RENDIMIENTOS 

RENO. CUAD. 600.0 

FACTOR RENC LO 

REND. EQUIPC 600.0 

PERSONAL BASE: 

CAPATAZ: o.o

OPERARIO: 2.0 

OFICIAL: 3.0 

PEON: 4.0 

C O S T O S

PARCIAL SUB-TOTAL 

0,00 

0.23 

0.28 

0.32 

0.83 

0.04 

0.37 

0.41 

SI. 1.23 

SI. 0.00 

SI. 1.23 
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LUGAR: CHIMBOTE 

8 HORAS 

Principal 

o.o

16.0 

24.0 

32.0 

IND. CREPCO 

Nro. % 

0.00% 

66.99�. 

33.01% 

º·=· 

100.00,� 
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OBRA: REMODELACION DE REDES CACERES Y CANAI,ONES COSTO POR: und LUGAR: CHIMBOTE 

PARTIDA: TABLA DE RENDIMIENTOS 8 HORAS 

Empalme de conductor CAI-S de 35 y 25 mm2 RENO. CUAD. 12.0 

FACTOR RENC 1.0 

ESPECIFICACION CANTID. HORAS RENO. EQUIPC 12.0 

Camioneta 0.05 0.4 

PERSONAL BASE Principal 

CAPATAZ: o.o o.o

OPERARIO: 1.0 8.0 

OFICIAL: O.O O.O 

PEON: 1.0 8.0 

M E T R A D O  C O S T O S IND. CREPCO 

COD D E S C R I P C I O N UNID. CANTID. UNITARIO PARCIAL SUB-TOTAL Nro. % 

1.0 MATERIALES : 

J.l Correa plásticade nylon und 1.000 0.35 0.35 

1.2 Manta und 1.000 7.74 7.74 

1.3 Conector tipo cuña und 1.000 5.28 5.28 

13.38 55.20% 

2.0 MANO DE OBRA: 

2.1 Operario H.H. 0.667 8.50 5.67 

2.2 Oficial H.H. 0.000 7.00 0.00 

2.3 Peon H.H. 0.667 6.00 4.00 

9.67 39.90�� 

J.O HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 

3.1 Henamientas varias EST. 5% 0.48 

3.2 Camioneta H.M 0.033 21.12 0.70 

1.19 4.90% 

COSTO DIRECTO SI. 24.23 

G.G., D.T. Y UTILIDADES SI. 0.00 0.00% 

TOTAL SI. 24.23 100.00% 
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OBRA: REMOOEI..ACION DE REDES CACERES Y CANALONES COSTO POR: und LUGAR: CH!MBOTE 

PARTIDA: TABLA DE RENDIMIENTOS 8 HORAS 

Empalme de, conduc:t1>r CAI-S de 16 y 6-10 mm2 REND.CUAD. 12.0 

FACTOR RENC 1.0 

ESPECIFICACION CANTIO. HORAS RENO. EQUIPC 12.0 

Camioneta 0.05 0.4 

PERSONAL BASE Principal 

CAPATAZ: o.o o.o 

OPERARIO: 1.0 8.0 

OFICIAL: O.O O.O 

HECHO POR: PEON: 1.0 8.0 

M ETR A D O  C O S T O S IND. CREPCO 

coo O E S C RIPC I O N UNID. CANTIO. UNITARIO PARClAL SUB-TOTAL Nro. o/o 

1.0 MATERIALES: 

1.1 Correa plásticade nylon und 1.000 0.35 0.35 

1.2 Manta und 1.000 7.74 7.74 

1.3 Conector tipo cuña und 1.000 4.'10 4.40 

12.50 53.52% 

2.0 MANO DE OBRA: 

2.1 Operario H.H. 0.667 8.50 5.67 

2.2 Oficial H.H. 0.000 7.00 0.00 

2.3 Peon H.H. 0.667 6.00 4.00 

9.67 41.40% 

J.O HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 

3.1 Herramientas varias EST. 5º' ,o 0.48 

3.2 Camioneta H.M 0.033 21.12 0.70 

1.19 5.08'-� 

COSTO DIRECTO SI. 23.35 

G.G., O.T. Y UTILIDADES SI. 0.00 0.00% 

TOTAL SI. 23.35 100.00% 
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RED SECUNDaRL\ 
; 

OBRA: REMODELACION DE REDES CACERES Y CANALONES COSTO POR: und 

PARTIDA: TABLA DE RENDIMIENTOS 

Instalación de luntlnarla c/lántpara de 70 y ISO W REND. CUAD. 14.0 

FACTOR RENC LO 

ESPECIFICACION CANTID. HORAS RENO. EQUIPC 14.0 

Camión grua 0.20 L6 

PERSONAL BASE : 

CAPATAZ: o.o

OPERARIO: LO 

OFICIAL: LO 

PEON: 1.0 

METRADO C O S T O S

COD D E S C R I P C I O N UNID. CANTID. UNITARIO PARCIAL SIJB...TOTAL 

1.0 MATERIALES : 

1.1 Correa plásticade nylon wtd 1.000 0.35 0.35 

L2 Maula wtd 2.000 7.74 15.49 

1.3 Conector wtd 2.000 3.52 7.04 

22.88 

2.0 MANO DE OBRA: 

2.1 Operario H.H. 0.571 8.50 4.86 

2.2 Oficial H.H. 0.571 7.00 4.00 

2.3 Peon H.H. 0.571 6.00 3.43 

12.29 

3.0 HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 

3.1 Herramientas varias EST. 5º� 0.61 

3.2 Camión grua H.M 0.114 66.88 7.64 

8.26 

COSTO DIRECTO SI. 43.42 

G.G., D.T. Y UTILIDADES SI. 0.00 

TOTAL SI. 43.42 
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LUGAR: CHI MBOTE 

8 HORAS 

Principal 

o.o

8.0 

8.0 

8.0 

IND.CREPCO 

Nro. % 

52.69% 

28.290,, 

19.02�ó 

0.00% 

100.00% 
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RED SEC'UNl),\.RIA 

OBRA : REMODELACION DE REDES CACERES Y CANALONES 

PARTIDA: 
Conexión de luminaria existente a red nu�va 

ESPECIFICACION 
Camión grua 

COD 
1.0 
1.1 

1.2 
1.3 

2.0 
2.1 
2.2 
2.3 

3.0 
3.1 
3.2 

D E S C RIP C I O N
MATERIALES : 
Correa plásticadc nylon 
Manta 
Conector 

MANO DE OBRA 

Operario 
Oficial 
Peon 

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 
Herramientas varias 

Camión grua 

CANTID. 
0.20 

ME T RAD O 
UNID. 

und 
und 
und 

H.H. 
H.H. 
H.H. 

EST. 
H.M 

CANTID. 

1.000 
2.000 
2.000 

0.571 
0.000 
0.571 

5% 

0.114 

COSTO DIRECTO 
G.G., D.T. Y UTILIDADES 
TOTAL 

HORAS 
1.6 

UNITARIO 

0.35 
7.74 

3.52 

8.50 
7.00 
6.00 

66.88 

COSTO POR: und 
TABLA DE RENDIMIENTOS 
REND. CUAD. 
FACTOR RENC 
RENO. EQUIPC 

14.0 
1.0 

14.0 

LUGAR: CHIMBOTE 
B HORAS 

1------------------------1 
PERSONAL BASE: 
CAPATAZ: 
OPERARIO: 
OFICIAL: 
PEON: 

C O S T O S
PARCIAL 

0.35 
15.49 

7.04 

4.86 
0.00 
3.43 

0.41 
7.64 

SI. 
SI. 
SI. 

o.o

1.0 
O.O 
1.0 

SUB-TOTAL 

22.88 

B.29 

8.06 
39.22 

0.00 
39.22 

Principal 
o.o

B.O
o.o

B.O 
IND. CREPCO 

Nro. % 

58.33% 

21.12�0 

20.54% 

0.00% 
100.00% 
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Rl(D SECUNDARIA 
' ·- , . 

OBRA: REMODELACION DE REDES CACERES Y CANALONES COSTO POR: und 

PARTIDA: TABLA DE RENDIMIENTOS 

Reubicación de luminaria RENO. CUAD. 14.0 

FACTOR RENC 1.0 

ESPECIFICACION CANTID. HORAS RENO. EQUIPC 14.0 

Camión grua 0.50 4.0 

PERSONAL BASE 

CAPATAZ: o.o

OPERARIO: 1.0 

OFICIAL: 1.0 

PEON: 1.0 

M E T R A D O C O S T O S

COD D E S C R I  P C I O N UNID. CANTID. UNITARIO PARCIAL SUB-TOTAL 

1.0 MATERIALES: 

1.1 Correa plásticade nylon und 1.000 0.35 0.35 

1.2 Manta und 2.000 7.74 15.49 

1.3 Conector w1d 2.000 3.52 7.04 

22.88 

2.0 MANO DE OBRA: 

2.1 Operario H.H. 0.571 8.50 4.86 

2.2 Oficial H.H. 0.571 7.00 4.00 

2.3 Peon H.H. 0.571 6.00 3.43 

12.29 

3.0 HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 

3.1 Herramientas varias EST. 5% 0.61 

3.2 Camión grua H.M 0.286 66.88 19.11 

19.72 

COSTO DIRECTO SI. 54.89 

G.G., D.T. Y UTILIDADES SI. 0.00 

TOTAL SI. 54.89 
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LUGAR: CHIMBOTE 

8 HORAS 

Principal 

O.O 

8.0 

8.0 

8.0 

IND. CREPCO 

Nro. % 

41.681% 

22.38% 

35.93% 

0.00% 

100.00% 
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RED SEC'UND..\RIA 
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OBRA: REMOOELACION DE REDES CACERES Y CANALONES COSTO POR: und 

PARTIDA: TABLA DE RENDIMIENTOS 

lnslalaclón de grapa de suspensión RENO. CUAD. 35.0 

FACTOR RENC 1.0 

ESPECIFICACION CANTID. HORAS RENO. EQUIPC 35.0 

Camioneta o.os 0.4 

PERSONAL BASE: 

CAPATAZ: O.O 

OPERARIO: LO 

OFICIAL: o.o

HECHO POR: PEON: LO 

M ETRAD O C O S T O S 

COD D E S C R I P C I O N UNID. CANTID. UNITARIO PARCIAL SUB-TOTAL 

1.0 MATERIALES : 

0.00 

2.0 MANO DE OBRA 

2.1 Operario H.H. 0.229 8.50 1.94 

2.2 Oficial H.H. 0.000 7.00 0.00 

2.3 Peon H.H. 0.229 6.00 1.37 

3.31 

3.0 HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 

3.1 Herramientas varia., EST. 5% 0.17 

3.2 Camioneta H.M 0.011 21.12 0.24 

0.41 

COSTO DIRECTO SI. 3.72 

G.G., D.T. Y lITILIDADES SI. 0.00 

TOTAL SI. 3.72 
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LUGAR: CHIMBOTE 

8 HORAS 

Principal 

O.O 

8.0 

o.o

8.0 

IND. CREPCO 

Nro. % 

0.00�o 

89.06% 

10.94% 

0.00%, 

100.00% 
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OBRA: REMODELACION DE REDES CACERES Y CANALONES COSTO POR: und LUGAR: CHIMBOTE 

PARTIDA: TABLA DE RENDIMIENTOS 8 HORAS 

lnstalaclón de grapa paralela de 2 fJt'fflOS RENO. CUAO. 26.0 

FACTOR RENC 1.0 

ESPECIFICACION CANTID. HORAS RENO. EQUIPC 26.0 

Canúonela 0.05 0.4 

PERSONAL BASE Principal 

CAPATAZ: o.o o.o

OPERARIO: 1.0 8.0 

OFICIAL: o.o O.O 

PEON: 1.0 8.0 

M E T R A D O  C O S T O S IND. CREPCO 

COD D E S C R I P C I O N UNID. CANTID. UNITARIO PARCIAL SUB-TOTAL Nro. % 

1.0 MATERIALES: 

0.00 0.00% 

2.0 MANO DE OBRA: 

2.1 Operario H.H. 0.308 8.50 2.62 

2.2 Oficial H.H. 0.000 7.00 0.00 

2.3 Peon H.H. 0.308 6.00 1.85 

4.46 89.06,, 

3.0 HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 

3.1 Herramientas varias EST. 5% 0.22 

3.2 Canúoneta H.M 0.015 21.12 0.32 

0.55 10.94% 

COSTO DIRECTO SI. 5.01 

G.G., D.T. Y UTILIDADES SI. 0.00 0.00% 

TOTAL SI. 5.01 100.00% 
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OBRA: REMODELACION DE REDES CACERES Y CANALONES COSTO POR: und LUGAR: CHIMBOTE 

PARTIDA: TABLA DE RE NDIMIE NTOS 8 HORAS 

Instalación de, portallneas RENO. C UAD. 35.0 

FACTOR RE NC 1.0 

E SPECI FICACION CAN TID. HORAS RE NO. EQUJPC 35.0 

Camioneta 0.05 0.4 

PERSONAL BASE: Principal 

CAPATAZ: o.o O.O 

OPERARJO: 1.0 8.0 

OFICIAL: o.o o.o

PEON: 1.0 8.0 

M E T R A D O  C OS T OS I NO.CREPCO 

COD D E SC R IP C IO N UNID. CANTJD. UNITARJO PARCIAL SUB-TOTAL Nro. % 

1.0 MATERIALES : 

0.00 0.00"/4 

2.0 MANO DE OBRA 

2.1 Operario H.H. 0.229 8.50 1.94 

2.2 Oficial H.H. 0.000 7.00 0.00 

2.3 Peon H.H. 0.229 6.00 1.37 

3.31 89.06�'0 

3.0 HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 

3.1 Herramientas varias EST. 5% 0.17 

3.2 Camioneta H.M 0.011 21.12 0.24 

0.41 10.94% 

COSTO DIRECTO S/. 3.72 

G.G., D.T. Y U TILIDADES S/. 0.00 0.00�� 

TOTAL S/. 3.72 100.00% 
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OBRA: REMODELAC!ON DE REDES CACERES Y CANALONES COSTO POR: und 

PARTIDA: TABLA DE RENDIMIENTOS 

Excavación hoyos dlamctro 0.60 x 1.00 (poste cae Bm) RENO. CUAD. JO.O 

FACTOR RENC 1.0 

ESPECIFICACION CANTID. HORAS RENO. EQUIPC !O.O 

Camión 3 ton 0.20 1.6 

PERSONAL BASE: 

CAPATAZ: O.O 

OPERARJO: 0.1 

OFICIAL: O.O 

PEON: 3.0 

M E T R A D O  C O S T O S

COD D E S C R I P CI O N UNID. CANTID. UNITARIO PARCIAL SUB-TOTAL 

1.0 MATERIALES : 

0.00 

2.0 MANO DE OBRA: 

i.l Operario H.H. 0.080 8.50 0.68 

2.2 Oficial H.H. 0.000 7.00 0.00 

2.3 Peon H.H. 2.400 6.00 14.40 

' 

15.08 

3.0 HERRAMIEl'fl"AS Y EQUIPOS: 

3.1 Herramientas varias EST. 5% 0.75 

3.2 Camión3 ton H.M 0.160 27.46 4.39 

5.15 

COSTO DIRECTO SI. 20.23 

G.G., D.T. Y lITILIDADES SI. 0.00 

TOTAL SI. 20.23 
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LUGAR: CHIMBOTE 

8 HORAS 

Principal 

o.o

0.8 

O.O 

24.0 

IND.CREPCO 

Nro. % 

0.00% 

74.55°ó 

25.45°1� 

0.00% 

100.00% 
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OBRA: REMODELACION DE REDES CACERES Y CANALONES COSTO POR: und LUGAR: CHIMBOTE 

PARTIDA: TABLA DE RENDIMIENTOS 8 HORAS 

Instalación de cajas de derl,-aclón RENO. CUAD. 9.0 

FACTORRENC 1.0 

ESPECIFICACION CANTID. HORAS REND. EQUIPC 9.0 

Camión3ton 0.50 4.0 

PERSONAL BASE : Principal 

CAPATAZ: o.o O.O 

OPERARIO: 1.0 8.0 

OFICIAL: o.o O.O 

PEON: 1.0 8.0 

M E TR A D O  CO S T O S IND.CREPCO 

COD D E S C R I P C I O N UNID. CANTI D. UNITARIO PARCIAL SUB-TOTAL Nro. % 

1.0 MATERIALES: 

1.1 Correa plásticade nylon und 4.000 0.35 1.41 

1.2 Manta und 4.000 7.74 30.98 

1.3 Conector und 4.000 ,1.40 17.60 

49.98 66.01 º1, 

2.0 MANO DE OBRA: 

2.1 Operario H.H. 0.889 8.50 7.56 

2.2 Oficial H.H. 0.000 7.00 0.00 

2.3 Peon H.H. 0.889 6.00 5.33 

12.89 17.02%, 

J.0 HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 

3.1 Herramientas varias EST. 5%, 0.64 

3.2 Camión3 ton H.M 0.444 27.46 12.20 

12.85 16.97�� 

COSTO DIRECTO SI. 75.72 

G.G., D.T. Y UTILIDADES SI. 0.00 0.00% 

TOTAL SI. 75.72 100.00% 
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RED SECUNDARIA 

OBRA: REMODELACION DE REDES CACERES Y CANALONES COSTO POR: und 

PARTIDA: TABLA DE RENDIMIENTOS 

Desmontaje de post,, de e.a.e. de BT RENO. CUAD. 11.0 

sin resane de vereda FACTOR RENC 1.0 

ESPECIFlCAClON CANTID. HORAS RENO. EQUIPC 11.0 

Camión grua 1.00 8.0 

PERSONAL BASE: 

CAPATAZ: o.o 

OPERARIO: 1.0 

OFICIAL: 3.0 

PEON: 5.0 

M E T R A D O C O S T O S

COD D E S C R IP C I O N UNID. CANTIO. UNITARIO PARCIAL SUB-TOTAL 

1.0 MATERIALES: 

0.00 

2.0 MANO DE OBRA: 

2.1 Operario H.H. 0.727 8.50 6.18 

2.2 Oficial H.H. 2.182 7.00 15.27 

2.3 Peon H.H. 3.636 6.00 21.82 

43.27 

3.0 HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 

3.1 Herramientas varias EST. 5% 2.16 

3.2 Camión grua H.M 0.727 66.88 48.64 

50.80 

COSTO DIRECTO SI. 94.08 

G.G., D.T. Y UTILIDADES SI. 0.00 

TOTAL SI. 94.08 

LUGAR: 

8 

. . 

Principal 

O.O 

8.0 

24.0 

40.0 

INO. CREPCO 

Nro. 

186 

CHIMBOTE 

HORAS 

% 

0.00% 

46.00% 

54.00%. 

0.00�� 

100.oo�. 
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OBRA: REMODELACION DE REDES CACERES Y CANALONES COSTO POR: und 

PARTIDA: TABLA DE RENDIMJENTOS 

Desmontaje de pastoral slmplc sucn, o FoGo RF.ND.CUAD. 20.0 

l'ACTORRENC 1.0 

ESPECIFICACION CANTID. HORAS RENO. EQUIPC 20.0 

Camión grua 0.50 4.0 

PERSONAL BASE : 

CAPATAZ: O.O 

OPERARIO: 1.0 

OFlCIAL: O.O 

PEON: 1.0 

M E T RAD O C O S T O S

COD D E S C R I P C I O N UNID. CANTID. UNITARIO PARCIAL SUB-TOTAL 

1.0 MATERIALES: 

0.00 

2.0 MANO DE OBRA: 

2.1 Operario H.H. 0.400 8.50 3.40 

2.2 Oficial H.H. 0.000 7.00 0.00 

2.3 Peon H.H. 0.400 6.00 2.40 

5.80 

3.0 HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 

3.1 Hemunientas varias EST. 5% 0.29 

3.2 Camión grua H.M 0.200 66.88 13.38 

13.67 

COSTO DIRECTO SI. 19.47 

G.G., D.T. Y UTILIDADES SI. 0.00 

TOTAL SI. 19.47 
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LUGAR: CHIMBOTE 

8 HORAS 

Principal 

o.o

8.0 

O.O 

8.0 

IND. CREPCO 

Nro. % 

0.00% 

29.80% 

70.20'% 

0.00° 0 

100.00% 
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OBRA: REMODELACION DE REDES CACE RES Y CA NALONES COSTO POR: und 

PARTIDA: TABLA DE RENDIMIE N TOS 

Desmontaje de luminaria REND. CUAD. 30.0 

FACTOR RENC 1.0 

ESPECIFICACION CANTID. HORAS RENO. EQU IPC 30.0 

Camión grua 0.50 4.0 

PERSON AL BASE 

CAPATAZ: O.O 

OPE RARI O: 1.0 

OFICIAL: O.O 

PEON: 1.0 

M E T R A D O  C OS T OS 

COD D E SC R I P C I O N UNID. CA NTID. UNITARIO P A RCIAL Sl.JB...TOTAL 

1.0 MATERIALES: 

0.00 

2.0 MANO DE OBRA: 

2.1 Operario H.H. 0.267 8.50 2.27 

2.2 Oficial H.H. 0.000 7.00 0.00 

2.3 Peon H.H. 0.267 6.00 1.60 

3.87 

3.0 HERRAMIEl'ITAS Y EQUIPOS: 

3.1 Herramientas varias EST. 5% 0.19 

3.2 Camión grua H.M 0.133 66.88 8.92 

9.11 

COSTO DIRECTO SI. 12.98 

G.G., D.T. Y UTILIDADES SI. 0.00 

TOTA L SI. 12.98 
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LUGAR: CHIMBOTE 

8 HORAS 

Principal 

o.o

8.0 

o.o 

8.0 

IND.CREPCO 

Nro. % 

0.00°/4 

29.80�0 

70.20%, 

0.00% 

100.00% 
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OBRA: RE MODELA CION DE REDES CACERES Y CA NA LONES COSTO POR: und 

PARTIDA: TABLA DE RENDIMIENTOS 

Desmontaje de aislador carrete RENO. CUAD. 50.0 

FACTORRENC 1.0 

ESPECIFICACION CANTID. HORAS RENO. EQUIPC 50.0 

Camión3 ton 0.05 0.4 

PERSONAL BASE 

CAPATAZ: O.O 

OPERARIO: 1.0 

OFICIAL: O.O 

PEON: 1.0 

MET RA DO COS T OS 

COO DESC R IPCIO N UNID. CA NTID. UNITARIO PA RCIAL SUB-TOTAL 

1.0 MATERIALES: 

0.00 

2.0 MANO DE OBRA: 

2.1 Operario H.H. 0.160 8.50 1.36 

2.2 Oficial H.H. 0.000 7.00 0.00 

2.3 Peon H.H. 0.160 6.00 0.96 

2.32 

J.O HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 

3.1 Herramientas varias EST. 5�� 0.12 

3.2 Camión3 ton H.M 0.008 27.46 0.22 

0.34 
COSTO DIRECTO SI. 2.66 

O.O., D.T. Y UTILIDADES SI. 0.00 

TOTAL SI. 2.66 
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LUGAR: CHIMBOTE 

8 HORAS 

Principal 

o.o

8.0 

o.o

8.0 

!NO. CREPCO 

Nro. % 

O.OO�o 

87.36% 

12.64% 

0.00% 

100.OO°/0 
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OBRA: REMODELACION DE REDES CACERES Y CANALONES COSTO POR: und LUGAR: CHIMBOTE 

PARTIDA: TABLA DE RENDIMIENTOS 8 HORAS 

Desmontaje de c,onductor CPI 16 y 25 mm? BT REND.CUAD. 2000.0 

FACTOR RENC 1.0 

ESPECIFICACION CANTID. HORAS RENO. EQUIPC 2000.0 

Camión3 ton 1.00 8.0 

PERSONAL BASE Principal 

CAPATAZ: O.O o.o

OPERARIO: 2.0 16.0 

OFICIAL: 3.0 24.0 

PEON: 4.0 32.0 

M E T R A D O  C O S T O S IND. CREPCO 

COD D E S C R I P C I O N UNID. CANTID. UNITARIO PARCIAL SUB-TOTAL Nro. % 

1.0 MATERIALES : 

0.00 O.OO�o 

2.0 MANO DE OBRA: 

2.1 Operario H.H. 0.008 8.50 0.07 

2.2 Oficial H.H. 0.012 7.00 0.08 

2.3 Peon H.H. 0.016 6.00 O.JO 

0.25 66.99% 

3.0 HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 

3.1 Herramientas varias EST. 5% 0.01 

3.2 Camión 3 ton H.M 0.004 27.46 0.ll 

0.12 33.01% 

COSTO DIRECTO SI. 0.37 

G.G., D.T. Y UTILIDADES SI. 0.00 0.00% 

TOTAL SI. 0.37 100.00% 
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OBRA: REMODELACION DE REDES CACERES Y CANALONES COSTO POR: und 

PARTIDA: TABLA DE RENDIMIENTOS 

Desmontaje de cable aulosoportado 

ESPECIFICACION CANTID. 

Canúón 3 ton 1.00 

HORAS 

8.0 

REND. CUAD. 

FACTOR RENC 

REND. EQUIPC 

1200.0 

1.0 

1200.0 
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LUGAR: CHIMBOTE 

8 HORAS 

>-----------------------< 

COD 

1.0 

2.0 

2.1 

2.2 

2.3 

3.0 

3.1 

3.2 

D E S C R I P C I O N

MATERIALES: 

MANO DE OBRA: 

Operario 

Oficial 

Peon 

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 

Herramientas varias 

Canúón3 ton 

M ETR A D O

UNID. CANTID. 

H.H. 0.013 

H.H. 0.020 

H.H. 0.027 

EST. 5% 

H.M 0.007 

COSTO DIRECTO 

G.G., D.T. Y UTILIDADES 

TOTAL 

UNITARIO 

8.50 

7.00 

6.00 

27.46 

PERSONAL BASE 

CAPATAZ: 

OPERARIO: 

OFICIAL: 

PEON: 

C O S T O S

PARCIAL 

0.11 

0.14 

0.16 

0.02 

0.18 

SI. 

SI. 

SI. 

o.o

2.0 

3.0 

4.0 

SUB-TOTAL 

0.00 

0.41 

0.20 

0.62 

0.00 

0.62 

Principal 

o.o

16.0 

24.0 

32.0 

IND. CREPCO 

Nro. % 

0.00% 

66.99% 

33.01% 

o.oo�.

100.00% 



OBRA: 

PARTIi>. Colocación de c.ijol ¡,ortanu.!dtdor 1 O, lndu�·e sumtnlstro 

de bastón FoGo J/4" 0 

A 

B 

c 

SUB PARTIDAS 

Colocación de caja portamedldor 

Colocación de caja portatermko 

Colocaclon de baston de fierro 

Total partida 

OBRA: REMODELACION DE REDES CACERES Y CANALONES 

SUB Colocación de caja portamedldor 1 0 

PARTIDA 

ESPECIFICACION 

Camión 3 Ion 

CANTID. 

O.JO 

M E T R A D O  

COD 

1.0 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

2.0 

2.1 

2.2 

2.3 

3.0 

3.1 

3.2 

D E S C RIPC I O N

MATERIALES: 

Baston de FoGo 

Cemento 

Arena gruesa 

Cla\'OS 2" 

MANO DE OBRA: 

Operario 

Oficial 

Peoo 

HERRAMlENTAS Y EQUlPOS: 

Herramientas varias 

Camión 3 Ion 

UNID. CANTID. 

Wld 

bis 0.050 

m3 0.020 

Wld 1.000 

H.H. 0.182 

H.H. 0.182 

H.H. 0.182 

EST. 5% 

H.M 0.018 

COSTO DIRECTO 

G.G., D.T. Y UTILIDADES 

TOTAL 

HORAS 

0.8 

UNITARIO 

12.32 

20.24 

25.17 

0.11 

8.50 

7.00 

6.00 

27.46 

COSTO POR: Cjlo 

TABLA DE RENDIMIENTOS 

REND. CUAD. 44.0 

FACTOR RENC 1.0 

RENO. EQUIPC 44.0 

PERSONAL BASE 

CAPATAZ: o.o

OPERARIO: 1.0 

OFICIAL: 1.0 

PEON: 1.0 

C O S T O S

PARCIAL SUB-TOTAL 

0.00 

1.01 

0.50 

0.11 

1.62 

1.55 

1.27 

1.09 

3.91 

0.20 

O.SO 

0.69 

SI. 6.22 

S/. 0.00 

SI. 6.22 

LUGAR: 

8 

Principal 

O.O 

8.0 

8.0 

8.0 

IND. CREPCO 

Nro. 
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CHIMBOTE 

6.22 

6.69 

23.87 

36.78 

CHIMBOTE 

HORAS 

% 

26.04% 

62.SOº ó 

11.16% 

100.00% 



OBRA : RE MODELACION DE REDES CACERES Y CANALONES 

SUB Colocación de caja portatermlco 

PARTIDA 

ESPE CIFICACION 

Camión3 ton 

COD 

1.0 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

2.Ó

2.1 

2.2 

2.3 

J.O 

3.1 

3.2 

D E S C R IPCIO N 

MATERIALES: 

Baston de FoGo 

Cemento 

Arena gruesa 

Clavos 2 • 

MANO DE OBRA: 

Operario 

Oficial 

Peon 

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 

HerramienJas varias 

Camión3ton 

CANTID. 

0.10 

M E T R A D O

UNID. 

w,d 

bis 

m3 

Wld 

H.H. 

H.H. 

H.H. 

EST. 

H.M 

CANTID. 

0.050 

0.020 

1.000 

0.200 

0.200 

0.200 

5% 

0.020 

COSTO DIRECTO 

o.a .• D.T. y UTILIDADES 

TOTAL 

HORAS 

COSTO POR: Cjto 

TABLA DE RE NDIMIENTOS 

RE ND. CUAD. 

FACTOR RENC 

RE NO. EQUIPC 

40.0 

1.0 

40.0 

0.8 PERSONAL BASE : 

UNITARIO 

12.32 

20.24 

25.17 

O.JI

8.50 

7.00 

6.00 

27.46 

CAPATAZ: 

OPE RARIO: 

OFlCIAL: 

PE ON: 

C OS T OS 

PARCIAL 

0.00 

1.01 

0.50 

O.JI 

1.70 

1.40 

1.20 

0.22 

0.55 

S/. 

S/. 

S/. 

O.O 

1.0 

1.0 

1.0 

SUB-TOTAL 

J.62 

4.30 

0.76 

6.69 

0.00 

6.69 

LUGAR: 

8 

Principal 

O.O 

8.0 

8.0 

8.0 

lND.CREPCO 

Nro. 

193 

CHJMBOTE 

HORAS 

% 

24.25% 

64.32% 

11.43% 

0.00% 

100.00% 



OBRA: 

SUB Instalación de tubo FoGo 3/4 " 0 

PA RTIDA 

E SPECIFICACION 

Camión3 ton 

COD 

1.0 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

2:0 

2.1 

2.2 

2.3 

3.0 

3.1 

3.2 

D E SC R I P C I ON 

MA TERlALES: 

Baston de FoGo 

Cemento 

Arena gruesa 

Clavos 2 • 

MANO DE OBRA: 

Operario 

Oficial 

Peon 

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 

Herramientas varias 

Camión 3 ton 

CAN TID. 

O.JO 

M E T R A D O  

UNID. 

und 

bis 

nü 

und 

H.H. 

H.H. 

H.H. 

EST. 

H.M 

CANTID. 

1.000 

0.020 

O.OJO 

1.000 

0.444 

0.000 

0.889 

5% 

o.o,,,, 

COSTO DI RECTO 

G.G., D.T . Y U TILIDADES 

TOTAL 

HORAS 

TABLA DE RENDIMIENTOS 

REND. CUAD. 

FACTORRENC 

RENO. EQUIPC 

18.0 

1.0 

18.0 

0.8 PERSONAL BASE: 

UNITA RI O 

12.32 

20.24 

25.17 

0.11 

8.50 

7.00 

6.00 

27.46 

CA PA TAZ: 

OPER ARJO: 

OFICI A L: 

PE ON: 

C OS T OS 

PA RCI AL 

12.32 

0.40 

0.25 

0.11 

3.78 

0.00 

5.33 

0.46 

1.22 

S/. 

S/. 

S/. 

O.O

1.0 

O.O

2.0 

SUB-TOTAL 

13.08 

9.11 

1.68 

23.87 

0.00 

23.87 
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CHIMBOTE 

8 HORAS 

Principal 

O.O 

8.0 

o.o

16.0 

IND. CREPCO 

Nro. % 

54.81% 

38.17�� 

7.02�-ó 

0.00% 

100.00% 



O BRA: 

PARTIDA: 

Colocación de caja portamedldor J 0, Incluye sunllnlslro 

de bastón FoGo 1" 0 

ESPECIFICACION 

Camión 3 ton 

COD 

1.0 

l. 1 

1.2 

1.3 

1.4 

2.Ó 

2.1 

2.2 

2.3 

J.O

3.1 

3.2 

D E S C R IP C I O N 

MATERIALES: 

Baston de FoGo 

Cemento 

Arena gruesa 

Qavos2" 

MANO DE OBRA: 

Operario 

Oficial 

Peon 

HERRAMIEITTAS Y EQUIPOS: 

Herramientas varias 

Camión3 ton 

CANTID. 

0.25 

METR A D O  

UNID. CANTID. 

und 1.000 

bis 0.050 

m3 0.020 

wtd 1.000 

H.H. 0.800 

H.H. 0.800 

H.H. 0.800 

EST. 5%, 

H.M 0.200 

COSTO DIRECTO 

G.G., D.T. Y lITILIDADES 

TOTAL 

HORAS 

TABLA DE RENDIMIENTOS 

RENO. CUAD. 

FACTOR RENC 

RENO. EQUIPC 

JO.O 

1.0 

JO.O 

2.0 PERSONAL BASE : 

UNITARIO 

17.60 

20.24 

25.17 

0.11 

8.50 

7.00 

6.00 

27.'16 

CAPATAZ: 

OPERARIO: 

OFICIAL: 

PEON: 

C O S T O S

PARCIAL 

17.60 

1.01 

0.50 

0.11 

6.80 

5.60 

4.80 

0.86 

5.49 

SI. 

SI. 

SI. 

o.o 

1.0 

1.0 

1.0 

SUB-TOTAL 

19.22 

17.20 

6.35 

42.77 

0.00 

42.77 

8 

Principal 

o.o

8.0 

8.0 

8.0 

IND.CREPCO 

Nro. 

195 

CHIMBOTE 

HORAS 

% 

44.94% 

40.2)'% 

14.85% 

0.00% 

100.00% 



OBRA: RE MODELACION DE REDES CACE RES Y CA N ALON ES 

PARTIDA: 

l><?soldado y svldado de caja portamcdldor 

ESPEClFICACION 

Camión 3 ton 

Maquina de soldar 

COD 

1.0 

1.1 

2.0 

2.i 

2.2 

2.3 

3.0 

3.1 

3.2 

3.3 

D E SC R IPC I O N

MATERIALES: 

Soldadura 

MANO DE OBRA: 

Operario 

Oficial 

Peon 

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 

Herramientas varias 

Camión 3 ton 

Maquina de soldar 

CANTIO. 

0.10 

4.00 

M E T R A D O  

UNID. CANTID. 

kl 0.143 

H.H. 0.320 

H.H. 0.320 

H.H. 0.320 

EST. 5% 

H.M 0.008 

H.M 0.320 

COSTO DIRECTO 

O.O., D.T. Y UTILIDADES 

TOTAL 

COSTO P OR: Cjto 

TABLA DE RE NDIMI EN TOS 

REND. CUAO. 

FACTOR RENC 

RENO. EQUIPC 

100.0 

1.0 

100.0 

HORAS PERSON AL BASE 

0.8 CAPATAZ: 

32.0 OPERARIO: 

OFICIAL: 

PEON: 

C OS T OS 

UNI TARIO PA RCIAL 

10.21 1.46 

8.50 2.72 

7.00 2.24 

6.00 1.92 

0.34 

27.46 0.22 

,1_93 1.58 

SI. 

SI. 

SI. 

O.O 

4.0 

4.0 

4.0 

SUB-TOTAL 

1.46 

6.88 

2.14 

10.48 

0.00 

10.48 
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LUGAR: CHIMBOTE 

8 HORAS 

25.0 

Principal 

O.O

32.0 

32.0 

32.0 

I ND. CREPCO 

Nro. o/o 

13.92% 

65.66% 

20.43% 

0.00% 

100.00% 



OBRA: REMODELACION DE REDES CACERES Y CANALONES 

PARTIDA: 

Instalación de acometida domiciliarla aérea simple de la 

ffd con empalme gel a caja porlllmedldor 

ESPECIFICACION 

Camión 3 ton 

CANTID. 

1.00 

M ETR A D O  

COD 

1.0 

1.1 

1.2 

1.3 

2.Ó

2.1 

2.2 

2.3 

3.0 

3.1 

3.2 

DES C RIP C I O N

MATERIALES: 

Correa pláslicade nylon 

Grapa para adozsr cable 

Conector tipo perno partido 

MANO DE OBRA: 

Operario 

Oficial 

Peon 

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 

Herramientas varias 

Camión 3 ton 

UNID. 

und 

und 

und 

H.H. 

H.H. 

H.H. 

EST. 

H.M

CANTID. 

1.000 

1.000 

2.000 

0.267 

0.533 

0.267 

5%, 

0.267 

COSTO DIRECTO 

G.G., D.T. Y UTILIDADES 

TOTAL 

HORAS 

COSTO POR: Cjlo 

TABLA DE RENDIMIENTOS 

REND. CUAD. 

FACTOR RENC 

RENO. EQUIPC 

30.0 

1.0 

30.0 

8.0 PERSONAL BASE : 

UNITARIO 

0.35 

0.35 

5.98 

8.50 

7.00 

6.00 

27.46 

CAPATAZ: 

OPERARIO: 

OFTCIAL: 

PEON: 

C O S T O S 

PARCIAL 

0.35 

0.35 

11.97 

2.27 

3.73 

1.60 

0.38 

7.32 

S/. 

S/. 

SI. 

o.o 

1.0 

2.0 

1.0 

SUB-TOTAL 

12.67 

7.60 

7.70 

27.97 

0.00 

27.97 

LUGAR: 

8 

Principal 

o.o

8.0 

16.0 

8.0 

IND. CREPCO 

Nro. 

197 

CHIMBOTE 

HORAS 

% 

45.30'% 

27.17lo 

27.53% 

0.00% 

100.00% 



OBRA: REMODELACION DE REDES CACERES Y CANALONES 

PARTIDA: 

Instalación de acomeUda domlclllarla aérea simple de la 

red con empalme gel a caja portamedldor, con cruce calle, 

ESPECIFICACION 

Camión 3 ton 

CANTID. 

l.00 

M E T R A D O  

COD 

1.0 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

2.0 

2.1 

2.2 

2.3 

J.0 

3.1 

3.2 

D E S C RIP CIO N 

MATERIALES : 

Correa plásticade nylon 

Grapa para adozar cable 

Conector tipo perno partido 

Listón de madera 

MANO DE OBRA: 

Operario 

Oficial 

Peon 

HERRAMJENTAS Y EQUIPOS: 

Herramientas varias 

Camión 3 ton 

UNID. CANTID. 

und 1.000 

und 3.000 

und 2.000 

und 1000 

H.H. 0.320 

H.H. 0.640 

H.H. 0.320 

EST. 5% 

H.M 0.320 

COSTO DIREC TO 

G.G., D.T. Y UTILIDADES 

TOTAL 

HORAS 

COSTO POR: Cjlo 

TABLA DE RENDIMIENTOS 

REND. CUAD. 

FACTOR RENC 

REND. EQUIPC 

25.0 

1.0 

25.0 

8.0 PERSONAL BASE : 

UNITARIO 

0.35 

0.35 

5.98 

7.04 

8.50 

7.00 

6.00 

27A6 

CAPATAZ; 

OPERARIO: 

OFICIAL: 

PEON: 

C O S T O S

PARCIAL 

0.35 

1.06 

11.97 

7.04 

2.72 

4.48 

1.92 

0.46 

8.79 

SI. 

SI. 

SI. 

o.o

1.0 

2.0 

1.0 

SUB-TOTAL 

20.42 

9.12 

9.24 

38.78 

0.00 

38.78 

LUGAR: 

8 

Principal 

o.o

8.0 

16.0 

8.0 

rND. CREPCO 

Nro. 

198 

CHJMBOTE 

HORAS 

% 

52.65% 

23.52�0 

23.830,,o 

0.00% 

100.00"� 



OBRA: 

PARTIDA: 

Instalación de acometida domiciliarla aéi-ea, conexión caja 

de derivación a caja portamcdldor 

ESPECIFICACION 

Camión 3 ton 

COD 

1.0 

l. 1 

1.2 

1.3 

2.il 

2.1 

2.2 

2.3 

3.0 

3.1 

3.2 

D E SC R IPCION 

MAITRL\LES: 

Correa plásticade nylon 

Grapa pera adozar cable 

Cinta aislante 

MANO DE OBRA: 

Operario 

Oficial 

Peon 

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 

Herramientas varias 

Camión3 ton 

CANTID. 

1.00 

METR A DO 

UNID. CANTID. 

und 1.000 

und l.000 

und 0.100 

H.H. 0.320 

H.H. 0.320 

H.H. 0.640 

EST. 5% 

H.M 0.320 

COSTO DIRECTO 

G.G .• D.T. Y UTILIDADES 

TOTAL 

TABLA DE RENDIMIENTOS 

REND. CUAD. 25.0 

FACTOR RENC 1.0 

HORAS RENO. EQUIPC 25.0 

8.0 PERSONAL BASE: 

CAPATAZ: O.O 

OPERARIO: 1.0 

OFICIAL: 1.0 

PEON: 2.0 

C OSTOS 

UNITARIO PARCIAL SUB-TOTAL 

0.35 0.35 

0.35 0.35 

3.52 0.35 

1.06 

8.50 2.72 

7.00 2.24 

6.00 3.84 

8.80 

0.44 

27.46 8.79 

9.23 

SI. 19.08 

SI. 0.00 

SI. 19.08 

8 

Principal 
O.O 

8.0 

8.0 

16.0 

IND. CREPCO 

Nro. 

199 

CH!MBOTE 

HORAS 

% 

5.53% 

46.12°·0 

,18.35�0 

0.00% 

100.00% 



OBRA : REMODELACION DE REDES CA CERES Y CANALON ES 

PARTIDA: 

Instalación de acometida domiciliarla arrea, conexión caja 

de d�rlvaclón a caja portamedfdor, con cruce de coite 

ESPECI FICACION 

Camión 3 ton 

CANTI O. 

1.00 

METR A DO 

coo 

1.0 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

2.0 

2.1 

2.2 

2.3 

3.0 

3.1 

3.2 

D E S C R I P CIO N 

MATERlALES: 

Correa plásticade nylon 

Grapa para adozer cable 

Cinta ai slante 

Listón de madera 

MANO DE OBRA: 

Operario 

Oficial 

Peon 

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 

Herramientas varias 

Camión3 ton 

UNID. CA NTID. 

und 1.000 

und J.000 

und 0.100 

und 1.000 

H.H. 0.400 

H.H. 0.800 

H.H. 0.800 

EST. 5°'� 

H.M 0.400 

COSTO DIRECTO 

G.G., O.T. Y UTILIDADES 

TOTAL 

HORA S 

COSTO POR: Cjlo 

TABLA DE RENDIMI EN TOS 

RENO. CUAO. 

FACTOR RENC 

RENO. EQUIPC 

20.0 

1.0 

20.0 

8.0 PERSONAL B A SE : 

CA PATAZ: 

OPERA RIO: 

OFICIAL: 

PEON: 

C O S T O S

UNITA RIO PA RCI AL 

0.35 0.35 

0.35 0.35 

3.52 0.35 

7.04 7.04 

8.50 3.40 

7.00 5.60 

6.00 4.80 

0.69 

27.46 10.98 

SI. 

SI. 

SI. 

o.o 

1.0 

2.0 

2.0 

Sl.JB..TOTAL 

8.10 

13.80 

11.67 

33.57 

0.00 

33.57 

LUGAR: 

8 

Principal 

O.O 

8.0 

16.0 

16.0 

I ND.CREPCO 

Nro. 

200 

CHIMBOTE 

HORA S 

o/o 

24.12% 

41.11% 

34.77°ta 

0.00% 

100.00% 



OBRA: REMODELACION DE REDES CACERES Y CANALONES 

PARTIDA: 

Instalación de acometida trifásica 

ESPECIFlCACION 

Camión 3 ton 

COD 

1.0 

1.1 

1.2 

1.3 

2.0 

2.1 

2.2 

2.3 

3.0 

3.1 

3.2 

D E S C R I P C I O N

MATERIALES: 

Correa pblsticade nylon 

Grapa para adozar cable 

Cinla aislante 

MANO DE OBRA: 

Operario 

Oficial 

Peon 

RERRAMlENT AS Y EQUIPOS: 

Herramientas varias 

Camión 3 ton 

CANTIO. 

1.00 

M ETR A D O 

UNID. CANTID. 

und 

und 

und 

H.H. 

H.H. 

H.H. 

EST. 

H.M

COSTO DIRECTO 

1.000 

1.000 

0.100 

0.800 

1.600 

1.600 

5º� 

0.800 

O.O., D.T. Y UTILIDADES 

TOTAL 

HORAS 

COSTO POR: Cjto 

TABLA DE RENDIMIENTOS 

REND. CUAD. 

FACTORRENC 

REND. EQUIPC 

10.0 

1.0 

!O.O 

8.0 PERSONAL BASE: 

UNITARIO 

0.35 

0.35 

3.52 

8.50 

7.00 

6.00 

27.46 

CAPATAZ: 

OPERARIO: 

OFICIAL: 

PEON: 

C O S T O S 

PARCIAL 

0.35 

0.35 

0.35 

6.80 

11.20 

9.60 

1.38 

21.96 

S/. 

S/. 

S/. 

o.o 

1.0 

2.0 

2.0 

SUB-TOTAL 

1.06 

27.60 

23.34 

52.00 

0.00 

52.00 

201 

LUGAR: CHIMBOTE 

8 HOR AS 

Principal 

O.O 

8.0 

16.0 

16.0 

IND. CREPCO 

Nro. % 

2.03% 

53.08% 

44.89% 

0.00% 

100.00% 



OBRA: REMOOELACION DE REDES CACERES Y CANALONES 

PARTIDA: 

Instalación de medidores monofásicos y/o trifásicos 

ESPECIFICACION 

Camioneta 

COD 

1.0 

l.l 

1.2 

2.0 

2.'I 

2.2 

2.3 

3.0 

3.1 

3.2 

D E S C R IPC I O N

MATERIALES: 

Cinta aislante 

To millo autoroscante # 10 

MANO DE OBRA: 

Operario 

Oficial 

Peon 

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 

Herramientas varias 

Camioneta 

CANTID. 

0.50 

M ETRAD O 

UNID. CANTID. 

und 0.100 

und 2.000 

H.H. 0.229 

H.H. 0.000 

H.H. 0.229 

EST. 5% 

H.M 0.114 

COSTO DIRECTO 

G.G., D.T. Y UTILIDADES 

TOTAL 

··•·· .t!·!t: 

l����JI!���üil&Bi�11k�1te�t�

HORAS 

COSTO POR: Cjto 

TABLA DE RENDIMIENTOS 

REND. CUAD. 

FACTOR RENC 

REND. EQUIPC 

35.0 

1.0 

35.0 

4.0 PERSONAL BASE: 

CAPATAZ: 

OPERARIO: 

OFICIAL: 

PEON: 

C O S T O S

UNITARIO PARCIAL 

3.52 0.35 

0.07 0.14 

8.50 1.94 

7.00 0.00 

6.00 1.37 

0.17 

21.12 2.41 

SI. 

SI. 

SI. 

O.O 

1.0 

O.O 

1.0 

SUB-TOTAL 

0.49 

3.31 

2.58 

6.39 

0.00 

6.39 

LUGAR: 

8 

Principal 

o.o 

8.0 

O.O 

8.0 

lND.CREPCO 

Nro. 
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CHIMBOTE 

HORAS 

% 

7.72% 

51.90°,, 

40.39% 

0.00% 

100.00% 



OBRA: REMODELACION DE REDES CACERES Y CANALONES 

PARTIDA: 

Desmontaje de caja portamcdldor 1 0 

ESPECIF1CACION 

Camión3 ton 

COD 

1.0 

1.1 

1.2 

2.0 

2.Í 

2.2 

2.3 

3.0 

3.1 

3.2 

D E S C R I P C I O N

MATERIALES: 

Cemento 

Arena gruesa 

MANO DE OBRA: 

Operario 

Oficial 

Peon 

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 

Herramientas varias 

Camión 3 ton 

CANTID. 

0.25 

M E T R A D O  

UNID. 

bis 

m3 

H.H. 

H.H. 

H.H. 

EST. 

H.M 

CANTID. 

o.oso

0.020 

0.229 

0.000 

1.143 

5% 

0.057 

COSTO DIRECTO 

G.G., O.T. Y UTILIDADES 

TOTAL 

HORAS 

COSTO POR: Cjto 

TABLA DE RENDIMIENTOS 

RENO. CUAD. 

FACl'OR RENC 

RENO. EQUIPC 

35.0 

1.0 

35.0 

2.0 PERSONAL BASE : 

UNITARIO 

20.24 

25.17 

8.50 

7.00 

6.00 

27.46 

CAPATAZ: 

OPERARIO: 

OFICIAL: 

PEON: 

C O S T O S

PARCIAL 

1.01 

0.50 

1.94 

0.00 

6.86 

0.44 

1.57 

SI. 

SI. 

SI. 

o.o

1.0 

O.O 

5.0 

SUB-TOTAL 

1.52 

8.80 

2.01 

12.32 

0.00 

12.32 
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LUGAR: CHIMBOTE 

8 HORAS 

Principal 

o.o

8.0 

o.o

40.0 

INO. CREPCO 

Nro. % 

12.30% 

71.40% 

16.30% 

0.00�-� 

100.00% 



OBRA: REMODELACION DE REDES CACERES Y CANALONES 

PARTIDA: 

Desmontaje de acometida 

ESPECIFICACION 

Camión 3 ton 

COD 

1.0 

2.0 

2.1 

2.2 

2.3 

3.0 

3.1 

3.2 

D E S C R IP CION 

MATERIALES : 

MANO DE OBRA: 

Operario 

Oficial 

Poon 

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 

Herramientas varias 

Camión 3 ton 

CANTID. 

1.00 

M ETR A D O  

UNID. CANTID. 

H.H. 0.229 

H.H. 0.457 

H.H. 0.229 

EST. 5% 

H.M 0.229 

COSTO DIRECTO 

G.G., D.T. Y UTILIDADES 

TOTAL 

HORAS 

COSTO POR: Cjto 

TABLA DE RENDIMIENTOS 

RENO. CUAD. 

FACTOR RENC 

RENO. EQUIPC 

35.0 

1.0 

35.0 

8.0 PERSONAL BASE: 

CAPATAZ: 

OPERARIO: 

OFICIAL: 

PEON: 

C O STO S 

UNITARIO PARCIAL 

8.50 1.94 

7.00 3.20 

6.00 1.37 

0.33 

27.46 6.28 

SI. 

SI. 

SI. 

o.o

1.0 

2.0 

1.0 

SUB-TOTAL 

0.00 

6.51 

6.60 

13.12 

0.00 

13.12 

LUGAR: 

8 

Principal 

O.O 

8.0 

16.0 

8.0 

IND. CREPCO 

Nro. 

204 

CHIMBOTE 

HORAS 

% 

0.00% 

49.67% 

50.33% 

0.00% 

100.00% 



INSUMOS PARA OBRAS COSTA NORTE 

TIPO DE CAMBIO 3.52 

MANO DE OBRA UNIDAD 

Capataz HH 

Operario HH 

Oficial HH 
Peón HH 

EQUIPOS 

Camión grúa HM 
Camión 3 ton HM 
Camioneta HM 
MaQuina de soldar HM 

MATERIALES 

Cemento Bis 
Hormigón m3 

Agua m3 

Tierra vegetal m3 

Piedra mediana m3 

Arena gruesa m3 

Yeso Bis 
Pintura esmalte Gin 
Grapa hebilla Und 
Crystaflex Gin 
Alquitran Gin 
Grasa neutra Gin 
Cajuela de concreto Und 
Soldadura cadweld Und 
Sal química Und 
Conector 1 O mm2 Und 
Conector 16 mm2 Und 
Conector 25 mm2 Und 
Conector 35 mm2 Und 
Conector 50 mm2 Und 
Manta termocontraible Und 
Mastic sellante Und 
Tomillo autoroscante Und 
Cinta aislante Roll 
Cinta mastic Roll 
Correa plastica Und 
soporte para trafo Und 
Terminal de 70 mm2 Und 
Terminal de 35 mm2 Und 
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P. UNIT.

9.35 
8.50 9.76 8.50 
7.00 7.57 7.00 
6.00 6.78 6.00 

P. UNIT. P. UNIT. P. UNIT. l P. UNIT. 2

SI. US$ VS$ US$

66.88 19.00 16.00 19.00 
27.46 7.80 10.00 7.80 
21.12 6.00 6.00 6.00 

4.93 1.40 

20.24 5.15 

25.17 7.15 
9.86 2.80 

25.17 7.15 
25.17 7.15 
25.17 7.15 

3.52 1.00 
35.20 10.00 
1.41 0.40 

110.88 31.50 
9.14 2.60 

36.21 10.29 
28.16 8.00 
21.12 6.00 
24.64 7.00 

3.52 1.00 
4.40 1.25 
5.28 1.50 
7.04 2.00 

11.26 3.20 
7.74 2.20 
6.34 1.80 
0.07 0.02 
3.52 1.00 

105.60 30.00 
0.35 0.10 
5.28 1.50 
4.93 1.40 
3.52 1.00 



INSUMOS PARA OBRAS COSTA NORTE 

TIPO DE CAMBIO 

¡yute kg 

tacos de madera pie3 

Baston FoGo 3/4 "0 Und 

Baston FoGo 1 " 0 Und 

Clavos Fe. 2 " Und 

Correa plastica Und 

Grapa para 2x4 mm2 Und 

Liston de madera Und 

Tornillo autoroscante Und 

Conector Und 

Soldadura cellocord kl 
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3.52 

1.76 0.50 
9.00 

J2.32 3.50 

17.60 5.00 

0.11 0.03 

0.35 O.JO
0.35 O.JO
7.04 2.00 

0.07 0.02 
5.98 1.70 

10.21 2.90 
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