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RESUMEN 

 

 

El presente informe de suficiencia fue desarrollado con el objetivo de dar a 

conocer los beneficios que brinda aplicar en una empresa el concepto de 

contabilidad de costos basados en actividades. 

Para tal fin, se diseñaron bases de datos y reportes que permitieron aplicar este 

concepto y ofrecieron una solución inmediata al problema de control de costos 

que se tenía en las unidades de San Cristóbal y Morococha donde operaba la 

Empresa Especializada Tuneleros del Perú S. A.   

Pero se necesitaba  encontrar una herramienta que permitiera acceder a esta 

información de una manera más dinámica y eficaz además de generar reportes 

estándares para ambas unidades, así surge la idea del diseño de un software con la 

lógica de este sistema de costos. 

Se presenta también una primera versión del software “Sistema de Gestión Minera 

para Empresas Especializadas”, con el cual se busca inducir a las empresas 

especializadas al uso de este sistema que permitirá reducir de manera significativa 

sus costos de producción y hará más eficiente su operación. 
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(Ver Anexos) 

Figura N°30: Modelo de análisis y diseño del software – Tabla Trabajos de Servicios 

(Ver Anexos) 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

 
Tuneleros del Perú S.A. es una empresa especializada que brinda servicio en las 

Unidades de San Cristóbal y Morococha, los Departamentos de Costos y 

productividad en estas unidades aplican una contabilidad de costos basados en 

actividades utilizando Microsoft Excel 2003. 

En su primera etapa, el sistema de costos se implementó en la Unidad de San 

Cristóbal de la siguiente forma: se identificaron las principales actividades 

generadoras de valor para la empresa en esa unidad y se crearon bases de datos para 

cada una de ellas. Las bases de datos contenían la descripción detallada de cada 

actividad para crear reportes en tablas dinámicas que resumían la información diaria 

de las operaciones. Finalmente, la información de las tablas dinámicas era 

relacionada con diversos parámetros de los precios unitarios provenientes del 

contrato que mantenía Tuneleros del Perú con la compañía a la cual le prestaba 

servicios.   

 Esta implementación permitió monitorear las operaciones diariamente y descubrir 

las deficiencias en el proceso productivo. Además se pudo determinar ratios de 

eficiencia de los equipos, mejorar la distribución de la mano de obra y se controló la 

logística de los materiales empleados. 
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Como segunda etapa la Gerencia General determinó implementar este sistema en la 

Unidad de Morococha, sin embargo, almacenar la información diaria bajo este 

principio impidió a la empresa contar con reportes en el menor tiempo porque la 

magnitud de la operación era cuatro veces mayor que en la Unidad de San Cristóbal. 

Fue necesario emplear muchas horas de trabajo del Departamento de Costos y 

Productividad. 

 Así surge la idea del diseño de un software con la lógica de este sistema de costos, 

es una herramienta que permite acceder a toda la información de la operación de las 

dos Unidades en mención de una manera más dinámica y eficaz, así como generar 

reportes estándares para todas sus actividades en mina. En esta primera versión, se ha 

conseguido implementar las bases de datos de las principales actividades y generar 

algunos de los reportes que se deben obtener con el sistema de costos con la finalidad 

de mostrar sólo una parte del gran alcance que podría tener este software con mayor 

inversión de tiempo y dinero. 

Al presentar este informe de suficiencia, la autora busca dar a conocer los beneficios 

que ofrece el sistema de costos analizado con el empleo del Software “Sistema de 

Gestión Minera para Empresas Especializadas” en su primera versión con la 

finalidad de implementarlo en las empresas especializadas. 

A continuación la autora presenta este trabajo de suficiencia, esperando sea útil a 

cualquier lector, no sin antes agradecer a la empresa Tuneleros del Perú S.A. por 

permitirle emplear la base de datos de sus operaciones. 
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CAPITULO I 

MARCO CONCEPTUAL  

 
 
 
1.1 CONTABILIDAD DE COSTOS BASADOS EN ACTIVIDADES 

 

1.1.1 Concepto de Costeo basado en actividades y de Contabilidad de 

Costos basados en actividades 

 

El costeo basado en actividades es un sistema de gestión empresarial 

aplicado desde 1980 en diversas organizaciones que surge por la 

necesidad de aplicar un análisis estratégico de costos que sea  

innovador. 

 

Este costeo divide a la empresa en actividades que consumen recursos y 

los servicios que ofrece la empresa consumen estas actividades, esto se 

hace con la finalidad de diferenciar y eliminar las actividades que no 

generan valor. 
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El costeo por actividades ofrece resultados que explican el proceso 

productivo, identifica el origen del costo por actividad, además de medir 

el alcance y el desempeño de los recursos que utiliza cada actividad. 

 

 La contabilidad de costos basados en actividades  (Activity Based 

Costing) se define como la clasificación, registro y ubicación adecuada 

de los gastos para la determinación de lo que cuesta producir los 

artículos o los servicios que proporciona la empresa y por consiguiente, 

el precio al que pueden ser vendidos de acuerdo al margen de utilidad 

esperado; muestra aspectos analíticos del proceso de producción, los 

cuales servirán para crear informes.  

 

 El esfuerzo para lograr este nuevo enfoque debe nacer de la Alta 

Dirección porque para modernizar una herramienta de control como 

<<Contabilidad de Costos>> se debe aplicar lógica empresarial y 

conceptos dinámicos con la finalidad de que se convierta en una 

herramienta oportuna de trabajo para todos los niveles de la empresa. 

 

1.1.2 Objetivos de aplicar “Contabilidad de Costos basados en 

actividades” en las empresas especializadas en minería 

 

a. Controlar las operaciones y gastos del proceso de explotación. 

b. Determinar el adecuado costo unitario de explotación. 
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c. Ofrecer información amplia y oportuna del proceso explotación. 

d. Brindar una mayor rentabilidad en el negocio con el mismo 

esfuerzo, los resultados se tornan más eficientes con este enfoque. 

 

1.2 CONCEPTO DE EMPRESA 

 

La contabilidad de costos se aplica en empresas, a fin de entender mejor este 

concepto será necesario conocer el concepto de Empresa. 

 

De acuerdo al Ing. Aaron Morales (2008), la Empresa es un ente de la sociedad 

que tiene el compromiso de generar valor y su permanencia en el mercado 

radicará en que ésta sea útil para la sociedad, por lo tanto su posición se dará por 

la estrategia que aplique. 

 

Cualquier empresa tiene una estructura de cuatro dimensiones, dos dimensiones 

internas, una externa y la dimensión tiempo. 

 

El diagrama de posición es la explicación gráfica de las cuatro dimensiones que 

tiene la empresa, como lo muestra la figura Nº 1. 

 

Las dimensiones internas de la empresa están representadas por el estamento 

operacional (responde a la eficiencia en el uso de factores que intervienen en 

la producción del servicio que la empresa coloca en el mercado) y por el 
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estamento estructural (es el ser de la empresa, el resultado de la estrategia 

empresarial). 

 
 

 
                           Espacio Interno 

     Columna  
A 

 Columna  
B 

    

           Estamen
to 

 

Zona de       operacio
nal 

 

Corriente
s 

         

             
             
             
           Estamen

to 
 

Zona de 
los 

      estructur
al 

 

no 
corriente

s 

         

             
           Tiempo  
         Espacio externo 
             

 

Del libro “Costos: Un enfoque Personal – Ing. Aaron Morales” 

 
FIGURA Nº 1:  

DIAGRAMA DE POSICIÓN DE LA EMPRESA 
 

La dimensión externa es el espacio externo donde se posiciona la empresa en la 

sociedad, la cual permitirá buscar objetivos que ayuden a su crecimiento 

económico, industrial y social. La dimensión interna de una empresa debe 

encontrarse en función de la dimensión externa. 
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La dimensión tiempo nos dará una cifra de valor de la empresa en el presente y 

en el futuro. Cualquier cambio que suceda en la empresa siempre estará 

registrado en un periodo de tiempo determinado. 

 

1.2.1 Clasificación de las empresas 

 

Las empresas tienen diversas clasificaciones: por la personalidad del 

propietario, por el patrimonio que administra, por los fines, por su 

dimensión y por la actividad que realiza. 

 

A. Por la personalidad del propietario:   

a. Empresas privadas:  

Son aquellas empresas en las que el empresario (persona física 

o jurídica) es un particular con personalidad de derecho 

privado. 

b. Empresa individual y de sociedades mercantiles: 

• Individual: Es aquella que le pertenece a un solo dueño, 

quien la explota o la dirige por sí a través de sus 

subordinados. 

• Sociedades mercantiles: Son aquellas empresas que se 

rodean de formalidades jurídicas adecuadas y cuyo capital 

está conformado por aportaciones de varias personas, y 

pueden ser: 
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- Sociedad colectiva: Es aquella en donde los socios 

aportan capital y trabajo, y responden ante terceros por 

las pérdidas en forma solidaria e ilimitada. 

- Sociedad comanditaria: Está conformada por dos tipos 

de socios, los colectivos y los comanditarios.  

 Los socios colectivos llevan la dirección de la gestión 

social y responden de forma solidaria e ilimitada ante 

terceros. Son personas ajenas a la sociedad. 

 Los socios comanditarios, son aquellos cuya 

responsabilidad queda limitada al capital aportado no 

pudiendo intervenir en la administración de la sociedad. 

- Responsabilidad limitada: Es aquella empresa en la que 

los socios limitan su responsabilidad a los fondos 

aportados o a las participaciones sociales suscritas. 

- Sociedad anónima: Es aquella empresa que tiene un 

capital constituido por títulos enajenables llamados 

acciones que suscriben una pluralidad de personas, 

quienes limitan su responsabilidad económica al importe 

de los títulos que poseen.  

c. Empresas estatales y empresas colectivizadas: 

 Las empresas estatales son aquellas en las que el capital para 

su fundación ha sido aportado por el estado y está en manos de 

un ente público. 
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 Las empresas colectivizadas son aquellas en las cuales el 

Estado sólo mantiene a través de adecuados organismos una 

vigilancia o tutela y su administración queda confiada a las 

personas que en ella trabajan directamente en régimen 

corporativo. 

 

B. Por el patrimonio que administra: 

a. Materiales:  

 Cuando su patrimonio se manifiesta frente al público por 

signos materiales y externos.  

b. De relaciones jurídico-económicas: 

 Cuando su patrimonio está constituido por relaciones de dicho 

tipo. 

 

C. Por los fines: 

a. Administrativas puras:  

 Estas empresas tienen como objetivo principal la consecución, 

movimiento y aplicación de medios económicos, sin realizar 

con éstos tráfico mercantil. 

 

b. Especulativas: 

 Estas empresas tienen por fin el tráfico mercantil y buscan en 

él la obtención de un lucro particular. En ellas se ofrecen 
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bienes y servicios que tendrán un precio capaz de retribuir lo 

consumido, ofrecer el servicio y dejar un beneficio. 

 

D. Por su dimensión: 

La dimensión de las empresas puede ser medida por el número de 

trabajadores, el importe del capital utilizado y el volumen de 

ventas, clasificándola en pequeña, mediana o gran empresa. Los 

límites entre ellas no pueden establecerse con precisión y 

dependen de circunstancias coyunturales.  

 

E. Por el objetivo o actividad: 

La clasificación de las empresas por actividad se detalla en la 

figura Nº 2. 

 

1.3 EMPRESAS SEGÚN LA ACTIVIDAD QUE REALIZAN Y SUS COSTOS 

ASOCIADOS 

 

Las empresas se clasifican por la actividad que realizan en comercializadoras, 

industriales, de  servicios y administrativas.  

En la figura Nº 3 se muestra la clasificación de las empresas por actividades, la 

descripción de la actividad general y específica que realizan, su costo asociado y 

la unidad de costo del proceso.     
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1.4 ELEMENTOS Y DIVISIÓN DEL COSTO BASADO EN ACTIVIDADES 

 

En la figura Nº 4 se muestran los elementos y división del costo total de una 

empresa de un rubro general. 

 

1.5 COSTO ASOCIADO A LA ACTIVIDAD QUE REALIZAN LAS 

EMPRESAS ESPECIALIZADAS EN MINERÍA 

 

El costo asociado a la actividad de las empresas que laboran realizando la 

explotación en mina es llamado "Costo de explotación". 

 

1.5.1 Centro de costos 

 

 Al aplicar un sistema de costos basados en actividades es necesario 

identificar las actividades que componen el servicio que brinda la 

empresa especializada. Cada una de las fases del proceso de explotación 

que realiza la empresa especializada puede constituir, en principio, una 

sección. Así, el centro de costos es un lugar organizado por secciones. 
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EMPRESA 
COMERCIALIZADORA 

DE BIENES 

EMPRESA DE 
SERVICIOS Y 

CRÉDITOS 

EMPRESAS 
INDUSTRIALES 

PRODUCTORAS DE 
BIENES 

EMPRESAS 
ADMINISTRATIVAS 

Importadora 

Agropecuaria 
 

        Minera 

Manufacturera 

Petrolera 

Exportadora 

Pesquera - Ganadera 

Bancos 

Cooperativas 

Cía. de Seguros 

Privadas 

Públicas 

Culturales 

Recreativas 

Profesionales 

Minera 

Organismos 
Públicos 

Descentralizados 

Estatal 

Gobierno local 

Del libro “Contabilidad de costos Tomo I” – Demetrio Giraldo Jara 

FIGURA Nº 2:  
CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS SEGÚN LA ACTIVIDAD QUE 

REALIZAN 
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TIPO DE EMPRESA SEGÚN 

ACTIVIDAD 

DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

ECONÓMICA 

GENERAL 

DESCRIPCIÓN DE 

LA ACTIVIDAD 

ESPECÍFICA 

COSTO ASOCIADO 
PRINCIPAL UNIDAD DE 

COSTO 

I. Comercializadoras de bienes 

y servicios  

Servicio intermediario en 

el tiempo y en el espacio 

Compra venta de 

artículos elaborados 

Adquisición y 

distribución 

Artículo o múltiplo del mismo 

II. Industriales  productoras de 

bienes 

1.  Manufacturera o de 

Transformación 

 

 

 

 

 

 

 

2. Extractiva 

A. Recursos no 

       renovables 

 

 

B. Recursos renovables 

 

 

 

 

 

Modificación de las 

características físicas o 

químicas de la materia 

prima, por medio de 

adición, cambio o 

ensamble de materiales 

hasta lograr el producto 

 

   

 

 

 

Explotación directa de los 

recursos naturales 

 

 

 

a. Compra de 

materia prima. 

b. Transformación 

de productos 

elaborados. 

c. Administración y 

distribución. 

 

 

 

♦ Petrolera 

♦ Minera 

 

 

♦ Agropecuaria 

♦ Pesquera 

♦ Ganadera 

 

 

a. Adquisición 

 

b. Producción 

 

 

c. Administración y 

distribución 

 

 

 

 

 

Explotación 

 

 

Artículo o múltiplo del mismo 

(pieza, ciento, millar, 

kilogramo, tonelada, litro, 

etc.) 

 

 

 

 

 

 

Barril 

Tonelada o Metro lineal 

 

 

Producto 

Tonelada 

Unidad de ganado 

III. Servicios y créditos 

 

A. Bancos 

 

B. Cooperativas 

 

C. Cías. de seguros 

 

 

Servicio intermediario de 

crédito. 

 

 

Servicio intermediario de 

riesgos. 

 

 

 

Operación Bancaria 

 

 

 

Operación de 

seguros. 

 

 

 

 

Operación 

 

 

Cuenta de cheques, etc. 

 

 

 

Póliza de seguro expedida. 

IV. Administrativas 

 

A. Privadas 

Ejemplo: profesionales 

como “hoteles” 

 

 

B. Públicas 

Ejemplo: transporte público 

 

 

 

Servicio varios 

 

 

 

 

Servicio intermediario en 

el espacio. 

 

 

 

 

 

Diversa 

 

 

 

 

Pasaje 

 

 

 

Operación 

 

 

 

 

Operación 

 

 

 

Habitación, comida, día de 

hospedaje, etc. 

 

 

 

Pasajero x kilómetro 

 

 

 

FIGURA Nº 3:  
EMPRESAS SEGÚN LA ACTIVIDAD QUE REALIZAN Y SUS COSTOS ASOCIADOS 

Del libro “Contabilidad de costos Tomo I” – Demetrio Giraldo Jara 
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COSTOS DIRECTOS 
COSTOS INDIRECTOS 

O GASTOS 
 

Mano de obra 
directa: 

 
Es la mano de obra 
que se paga para 
variar o alterar la 

posición, 
condición o 

constitución del 
producto o 

servicio. 
 

Está constituida 
por el personal 

obrero. 

Materiales 
directos: 

 
Son aquellos 

materiales que 
forman parte del 

producto o 
servicio y el costo 

de los cuales 
puede ser cargado 

directamente al 
producto o 

servicio. 
 

Otros gastos: 
 
 

Aquí se 
contemplan 

gastos 
adicionales, como 

alquileres, 
seguros, energía 

eléctrica, 
movilidades, 

gastos 
financieros,  etc. 

Mano de obra 
indirecta: 

 
Es la mano de obra 
que no interviene 
directamente en la 

constitución del 
producto o servicio, 

sin embargo colabora 
de manera indirecta 

a su término. 
 

Constituida por el 
personal 

administrativo, de 
supervisión, y aquel 
que no se encuentre 
contemplado como 

mano de obra 
directa. 

Materiales 
indirectos: 

 
Son aquellos 

materiales que no 
se contemplan 
como directos. 

 
Se encuentran los 

materiales 
consumibles, 
lubricantes, 

combustibles,  y 
herramientas 

menores. 

FIGURA Nº 4: 
 ELEMENTOS Y DIVISIÓN DEL COSTO BASADO EN ACTIVIDADES 

Del libro “Contabilidad de costos Tomo I” – Demetrio Giraldo Jara 
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1.5.2 Elementos del costo de explotación 

 

Los elementos del costo de explotación son los costos directos y los 

costos indirectos. 

 

A. Costos directos: 

 

Los costos directos de explotación son aquellos costos que 

pueden ser cargados directamente al proceso de explotación. 

 

Los elementos del costo directo de explotación son diferentes 

a los elementos de costo directo de cualquier otro tipo, debido 

a que toda empresa extractiva de recursos no renovables obliga 

a la contabilidad a crear un fundamento diferente para ella.  

 

Este fundamento se basa en cambiar la concepción original del 

“tiempo de vida infinito” que la contabilidad tiene para toda 

empresa, a un tiempo de vida que está condicionado al tiempo 

en el que se ha planeado extraer todo el recurso natural no 

renovable.   
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a. Mano de obra directa: 

 Se entiende por “mano de obra” al esfuerzo físico y 

mental empleado en la explotación, y está representado 

por la remuneración del personal obrero, adicionándole 

el porcentaje de leyes y beneficios sociales. 

b. Materiales directos: 

Dentro de este rubro se encuentran todos los materiales 

necesarios para realizar la explotación. 

Se puede subdividir en: 

- Implementos de seguridad, donde se consideran 

todos los componentes del EPP completo que 

norma la Compañía para cada uno de los 

trabajadores (protector, correa de seguridad, 

mameluco con cintas reflectivas, botas de jebe, 

etc.). 

- Materiales y herramientas, que se usan sin 

excepción para los trabajos en interior mina 

(alcayatas, manga de ventilación, pala, pico, 

máquina perforadora manual, etc.). 

- Explosivos, tomando en cuenta el detalle de uso 

de los mismos y de los accesorios de voladura. 
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c. Equipos 

Se consideran los equipos necesarios para el trabajo de 

explotación (jumbos, scoops, máquinas perforadoras 

manuales, palas mecánicas). 

 

B. Costos indirectos 

 

Los costos indirectos son aquellos en los que se incurre para 

apoyar al proceso de explotación sin intervenir directamente 

en él. 

 

Se subdividen en: 

a. Mano de obra indirecta: Este rubro contempla las 

remuneraciones del personal de supervisión, del 

personal administrativo, y las remuneraciones del 

personal que trabaja en la explotación pero no se 

considera como mano de obra directa. 

b. Materiales indirectos: Combustible, materiales que no 

se encuentran como materiales directos. 

c. Otros gastos indirectos: Incluye: movilidades, gastos 

financieros, alimentación y alojamiento del personal, 

útiles de oficina, apoyo logístico, y otros. 
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1.6 ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

 

El estado de pérdidas y ganancias muestra el resultado de las operaciones de 

una empresa en un periodo determinado. 

 

Para las operaciones en mina, se comparan los ingresos que se obtuvieron por 

la realización del proceso de explotación en un determinado periodo versus el 

gasto de explotación del mismo periodo. 
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CAPITULO II 

ANTECEDENTES  

 
 

 
2.1. RESEÑA HISTÓRICA DE LA EMPRESA ESPECIALIZADA 

TUNELEROS DEL PERÚ S. A.    

 

La Empresa empieza sus operaciones en el año 1996, en la Compañía Minera 

Santa Luisa – Mina Huanzalá ubicada en la provincia de Bolognesi, 

departamento de Ancash - administrada por la Mitsui Mining Corporation, 

con el nombre de NECOMIN S.R.L., realizando una explotación subterránea 

mecanizada en la Zona “C” llamada Huanzalá Sur. 

 

En el año 1998, inicia sus operaciones en la Unidad Minera de Andaychagua, 

ubicada en la provincia de Yauli - La Oroya, en el departamento de Junín, 

administrada por Volcán Compañía Minera S. A. A. realizando también una 

explotación subterránea mecanizada. 

 

En el año 2002, deja de operar en la Unidad Minera de Andaychagua y 

empieza a operar en la Unidad Minera de San Cristóbal, ubicada también en 

la provincia de Yauli - La Oroya, en el departamento de Junín, administrada 
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también por Volcán, realizando también una explotación subterránea 

mecanizada. 

 

En el año 2002, empieza a operar en la Unidad Minera de Palca,  provincia de 

Huari, departamento de Ancash, administrada por Mitsui Mining Corporation 

realizando una explotación subterránea convencional. 

 

En mayo del 2004, empiezan a trabajar también con explotación subterránea 

convencional en la Unidad de San Cristóbal, debido a la ampliación de 

labores que la Compañía le otorgó a la Empresa. 

 

En enero del 2005 inicia operaciones en la Unidad Minera de Morococha, en 

el Distrito de Morococha, departamento de Junín, administrada por 

Panamerican Silver, realizando explotación subterránea convencional y a lo 

largo del mismo año se habilitaron labores para ser explotadas en forma 

mecanizada, actualmente se realizan ambos tipos de explotación. 

 

En enero del 2006 se inician operaciones en la Unidad Minera de Huarón, 

provincia de Huayllay, en el departamento de Pasco, administrada también 

por la empresa Panamerican Silver realizando explotación subterránea 

mecanizada. 

 

En la actualidad, Tuneleros del Perú S. A. continúa laborando en todas las 
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unidades mineras mencionadas, consolidándose como empresa especializada 

en este campo. 

 

Su principal estrategia es acrecentar la confianza en su empresa de todas las 

Compañías a las cuales les brinda servicio, ofreciéndoles siempre trabajos 

que cumplen con los estándares de calidad exigidos por ellas, a precios 

competitivos debido al exhaustivo control de sus operaciones en todas las 

unidades mineras. 

Para este capítulo, denominaremos  “Empresa” o “empresa en análisis” a 

Tuneleros del Perú S. A. 

 

2.2 ANTECENDENTES DEL DISEÑO DEL SISTEMA DE COSTOS  

 

2.2.1 Antecedentes del Diseño del Sistema de Costos de la empresa en 

análisis en la Unidad de San Cristóbal 

 

2.2.1.1 Descripción de las operaciones en San Cristóbal 

 

En el año 2004 se empezó a aplicar el concepto de 

Contabilidad de Costos basados en actividades para la 

empresa en análisis, en la unidad de San Cristóbal, y se 

continúa trabajando hasta la fecha. 

 



22 

Diseño de un Sistema de Costos como herramienta de Gestión 
 

En esta unidad minera se realizaba explotación subterránea 

convencional trabajando un tajo en particular y explotación 

subterránea mecanizada en labores de desarrollo, se hacía 

sostenimiento con pernos y shotcrete, además de trabajos 

con madera y servicios auxiliares. El personal trabajaba en 

dos turnos. 

  

Se planificó armar una base de datos de todas las 

operaciones que se realizaban en la unidad. 

 

2.2.1.2      Centros de costos aplicados en San Cristóbal y gestión de 

rubros que inciden directamente en su operación 

 

Dentro del proceso de extracción se realizaban diversos 

trabajos, debido a ello se tomó la decisión de analizar cada 

uno y agruparlos en centros de costos que fueron: 

 

A. Centro de costos de “avance”: 

Para las labores desarrolladas por el personal 

denominado  “trackless”. 

B. Centro de costos de “explotación”: 

 Para la explotación de tajos realizada por el personal 

denominado “Máquina Chica”.   
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C. Centro de costos de trabajos con madera: 

Para los trabajos en los que se coloca madera, tanto en 

labores de avance como en tajos realizados por el 

personal de máquina chica. 

D. Centro de costos de sostenimiento: 

Para los trabajos en los que se coloca sostenimiento, con 

pernos, con shotcrete, con cimbras o con malla 

electrosoldada realizados por el personal de máquina 

chica. 

E. Centro de costos de trabajos de servicios: 

Para los trabajos de servicios auxiliares realizados por el 

personal de trackless. 

 

Cada centro de costos tenía una estructura de precios 

unitarios distinta a los otros, y los datos requeridos para 

dichas estructuras eran distintos entre sí. 

 

Además fue necesario controlar “rubros importantes que 

inciden directamente o indirectamente en la operación de la 

Empresa Especializada”: 

 

A. Gestión de mano de obra: 

Para controlar  el tareo del personal en la operación.  
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B. Gestión de almacén: 

Para organizar todos los movimientos de materiales 

que se necesitaban directa o indirectamente para la 

operación. 

C. Gestión de equipos: 

Para controlar el trabajo de los equipos que se 

encontraban en la operación, su operatividad y su 

consumo de aceites. 

D. Gestión de viajes de los volquetes: 

Para controlar el número de viajes realizados por los 

volquetes. 

E. Gestión de Combustibles: 

Para controlar el consumo de diesel por equipo. 

 

2.2.2 Antecedentes del Diseño del Sistema de Costos de la empresa en 

análisis en la Unidad de Morococha 

 

2.2.2.1 Descripción de las operaciones en Morococha 

 

La Gerencia de Operaciones de la empresa en análisis 

decidió aplicar el mismo diseño de sistema de costos   en 

la Unidad de Morococha, y empezó con la organización de 

las bases de datos en diciembre del 2005. 
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Se aplicaron los mismos criterios que en la Unidad de San 

Cristóbal, pero la organización implicó mayor tiempo 

debido a la magnitud de la operación, que es 

aproximadamente cuatro veces mayor que la operación de 

la Unidad de San Cristóbal. 

 

2.2.2.2 Centros de costos aplicados en Morococha 

 

A. Centro de costos de “avance”: 

 Para las labores de desarrollo. 

B. Centro de costos de “explotación”: 

 Para la explotación de tajos.   

C. Centro de costos de trabajos con madera: 

Para los trabajos en los que se coloca madera, tanto en 

labores de avance como en tajos. 

D. Centro de costos de sostenimiento: 

Para los trabajos en los que se coloca sostenimiento 

con pernos.  

E. Centro de costos de trabajos de servicios: 

 Para los trabajos de servicios auxiliares. 
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También fue necesario controlar “rubros importantes que 

inciden directamente o indirectamente en la operación de la 

Empresa Especializada”: 

 

A. Gestión de mano de obra: 

Para controlar el tareo del personal en la operación.  

B. Gestión de  almacén: 

Para organizar todos los movimientos de materiales 

que se necesitaban directa o indirectamente para la 

operación. 

C. Gestión de equipos: 

Para controlar el trabajo de los equipos que se 

encuentran en la operación, su operatividad y su 

consumo de aceites. 

D. Gestión de Combustibles: 

Para controlar el consumo de diesel por equipo. 

 

La descripción de las labores requirió del siguiente detalle: 

la sección de la labor, el nivel donde se encontraba, la veta 

en la que se orientaba dicha labor, la empresa a la cuál se 

cargaban los costos, la unidad económica administrativa, la 

zona, la fase, el ancho de pago y tipo de limpieza de la 

labor. 
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El tipo de limpieza de la labor  en esta Unidad podía ser  

realizada con pala, winche, scoop o con carretilla; este 

factor hacía variar la partida de mano de obra de los 

precios unitarios con los que se trabajaba. Además se debía 

tomar en cuenta  el tipo de método de explotación 

utilizado, en el caso del “centro de costos de explotación”, 

como “corte y relleno ascendente, shirinkage y corte y 

relleno hidráulico”. 

 

2.3 SISTEMA SAP PARA EL MANEJO DE OPERACIONES EN 

EMPRESAS MINERAS 

 

2.3.1 Descripción del sistema SAP 

SAP (Sistemas, Aplicaciones y Productos para Procesamiento de 

Datos) es un software para la gestión empresarial que ofrece a las 

empresas un amplio espectro de soluciones, diseñadas para potenciar 

cada área de la compañía. 

mySAP Mining es el software para la gestión empresarial de SAP en 

minería, las empresas cuentan con las herramientas para detectar 

ineficiencias y transformarlas en ventajas competitivas desde un punto 

de vista estratégico. El modelo de gestión está focalizado en los 
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resultados y le permite al usuario optimizar sus operaciones y 

recursos, abarcando ágilmente toda su cadena de valor. 

La solución mySAP Mining aborda entre otras, las áreas de 

producción, cadena de suministro, gestión estratégica, venta, 

distribución y conectividad a los marketplaces mineros, 

permitiéndoles disminuir los costos de producción e incrementando la 

rentabilidad, asegurando un retorno sólido y rápido a la inversión. 

 

2.3.2 SAP en las operaciones de Volcán Compañía Minera 

 

La industria de la minería es un negocio complejo, debido a las 

regulaciones gubernamentales, caídas en los precios de los bienes, 

problemas ambientales, de salud y seguridad e inversiones 

continuadas de capital. 

 

La minería no está constituida por un único tipo de procesos; es una 

amalgama de funciones diferentes para la generación de bienes, 

incluyendo la minería de tajo abierto o subterránea, el procesamiento 

de concentrados, la fundición, la refinería, el transporte de carga y las 

ventas. Cada una de estas funciones conlleva su propio conjunto de 

desafíos, dependiendo del tamaño del yacimiento y su ubicación, así 

como de los métodos y equipos de minería empleados. 
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La minería y el procesamiento de los depósitos minerales se llevan a 

cabo mediante el empleo de equipos masivos, diseñados para 

mantener el más alto ritmo de producción sostenible posible. Éste es 

un ambiente de enormes inversiones de capital, cuyo enfoque 

invariablemente se dirige al manejo de costos. La productividad de los 

activos de capital y las economías de escala constituyen factores de 

relevancia para la toma de decisiones y la gestión de procesos por 

parte de los ejecutivos del sector minero. 

 

A fin de controlar y optimizar su proceso productivo y organizacional, 

la empresa minera Volcán Compañía Minera ha creído conveniente 

emplear el sistema SAP para minería desde el presente año con 

óptimos resultados. 

 

El empleo de mySAP Mining en la Organización ha permitido a la 

empresa mantenerse activa dentro de la actual economía, gracias a que 

le ayuda a: 

 

• Tomar mejores y más informadas decisiones, con plena confianza. 

• Disminuir sus costos de producción. 

• Sacar provecho del Internet para realizar negocios. 

• Comprar sus equipos y suministros en línea. 
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• Identificar nuevos mercados, nuevos clientes y nuevas maneras de 

vender sus productos. 

• Enlazar su estrategia a los procesos de negocios. 

 

El portafolio de soluciones SAP para minería ha integrado en la 

Organización los procesos de producción, comercialización y de 

soporte, para llevar a cabo actividades de planeación, ejecución y 

reporte a nivel de toda la empresa. 
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CAPÍTULO III 

DESCRIPCIÓN DEL DISEÑO DEL SISTEMA DE COSTOS  DE LA 

EMPRESA EN ANÁLISIS EN LAS UNIDADES DE SAN CRISTOBAL Y 

MOROCOCHA 

 
 
 
3.1. BASE DE DATOS Y REPORTES DE LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN 

DE SAN CRISTÓBAL – TUNELEROS DEL PERÚ S. A. 

 

3.1.1 Estructuras de las bases de datos para determinar los costos reales 

mensuales en la Unidad de San Cristóbal 

 

La herramienta que se usa hasta la actualidad para organizar las bases 

de datos requeridas y determinar los costos reales mensuales en la 

unidad minera de San Cristóbal es el Microsoft Excel 2003. 

 

Las bases de datos desarrolladas para el análisis de costos se detallan 

a continuación: 

 

A. Base de datos de la mano de obra 

 

Para realizar la base de datos del personal de la empresa en 

análisis que laboraba en la unidad de San Cristóbal – Volcán 



32 

Diseño de un Sistema de Costos como herramienta de Gestión 
 

Compañía Minera –  se consideró que la cantidad de 

trabajadores era menor a 100 personas, para ello fue necesario 

dividir en dos grupos al personal; uno de ellos trabajaba sólo 

en explotación subterránea mecanizada denominándosele 

“Personal Trackless” y el otro trabajaba en explotación 

subterránea convencional “Personal Máquina chica”, quienes 

también realizaban trabajos con madera y trabajos de 

sostenimiento. 

 

Se decidió conservar las plantillas que se usaban y se siguen 

usando hasta la actualidad (ver Anexos, tablas N° 1 y N°2), 

donde es posible visualizar algunas de las remuneraciones más 

el porcentaje de leyes y beneficios sociales, llamados tareajes 

valorizados del mes de marzo del 2006 para el personal 

trackless y personal máquina chica, respectivamente. 

 

B. Base de datos de las labores de avance 

 

Para organizar la base de datos de las labores de avance en la 

unidad minera de San Cristóbal fue necesario enumerar las 

labores según el programa de avances que la Compañía 

otorgaba mensualmente a la empresa en análisis; para ello la 

Empresa especializada realizó reportes diarios de los avances 
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de cada labor (ver Anexos, tabla N°3), el cual en el lado 

izquierdo detalla algunas de las labores de cada sección que se 

trabajó en los últimos meses del año 2005 y 2006, asimismo se 

describe el tipo de perforación y el nivel dónde se encuentra. 

En el lado derecho se observa el detalle de algunos de los 

avances de la liquidación del mes de marzo del 2006, que 

cuenta con los datos necesarios de las labores avanzadas, la 

fecha en la que se realizó el avance, el turno y el jefe de 

guardia, responsable de la operación. 

 

C. Base de datos de Materiales 

 

Para organizar la base de datos requerida se agrupó los 

materiales sacados de almacén Volcán en tres tipos, 

detallándose a continuación: 

 

a) Materiales de sostenimiento con pernos y shotcrete: 

Donde se detallan las cantidades de pernos, resina y 

cemento empleados para el sostenimiento con pernos; y 

el cemento Pórtland, acelerante para fragua y fibra de 

acero para el sostenimiento con shotcrete; todos ellos 

utilizados en un periodo determinado. Estos materiales 

son adquiridos de manera  indefectible en el almacén de 
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la Compañía. El detalle de este tipo de materiales se 

aprecia en la tabla Nº 4 y corresponde al mes de marzo 

del 2006. 

b) Madera: Donde se encuentran las cantidades de madera 

(en pies cuadrados). El detalle de este tipo de materiales 

se aprecia en la tabla Nº 5 y pertenece al mes de marzo 

del 2006. 

c) Materiales de almacén en general: Donde se encuentran 

las cantidades de materiales menores tales como: cintas 

aislantes y vulcanizantes, alambres y clavos, pinturas y 

cualquier otro material necesario para la operación. El 

detalle de este tipo de materiales se aprecia en la tabla 

Nº 6 y pertenece al mes de marzo del 2006. 

 

D. Base de datos de explosivos 

 

Para organizar la base de datos de explosivos, se tomaron los 

detalles de los vales de explosivos, que indican la fecha de 

salida del Polvorín (lugar donde toda Unidad minera almacena 

los explosivos), tipo de material explosivo, cantidades, peso, 

tipo de labor, turno y el número de vale. Asimismo, se registran 

los consumos de trackless y de máquina chica por separado. 
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En la tabla Nº 7 (Ver Anexos), se observa el detalle de algunos 

de los vales de explosivos de trackless del mes de marzo del 

2006. 

 

E. Base de datos de los equipos 

 

Para organizar una base de datos de los equipos de la unidad 

minera de San Cristóbal, se consideró llevar por separado las 

horas de utilización de jumbos y scoops. 

 

Se conservó la plantilla de utilización valorizada de los 

jumbos, que contiene en el lado superior izquierdo el costo por 

hora de percusión de cada uno de los jumbos y la 

remuneración del técnico responsable del mantenimiento de 

los mismos. Asimismo, la plantilla permite visualizar los 

horómetros de percusión diarios de cada uno de los jumbos. 

Estos equipos eran subarrendados a otra empresa. 

 

El resumen del costo por la utilización de los jumbos 

correspondiente al mes de marzo del 2006 se detalla en la tabla 

Nº 8, ver Anexos.  
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TABLA Nº 4:  
SALIDAS PARA SOSTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE 

MARZO DEL 2006 - UNIDAD DE SAN CRISTOBAL – TUNELEROS DEL 
PERÚ S. A. 

 
FECHA MATERIAL CANTIDAD UNIDADES 
01-Mar Cemento tipo I 600 Bls 
17-Mar Cartuchos de cemento 60 box 
14-Mar Acelerante 165 Gl 
13-Mar Acelerante 110 Gl 
13-Mar Cemento tipo I 200 Bls 
13-Mar Cemento tipo I 500 Bls 
09-Mar Malla electrosoldada 1 Rl 
07-Mar Perno Helicoidal de 7 30 Unid 
27-Mar Cartuchos de cemento 40 box 
27-Mar Acelerante 165 Gl 
27-Mar Perno Helicoidal de 7 300 Unid 
27-Mar Cemento tipo I 700 Bls 
22-Mar Cemento tipo I 300 Bls 
22-Mar Acelerante 110 Gl 
16-Mar Perno Helicoidal de 7 140 Unid 
04-Mar Perno Helicoidal de 7 300 Unid 
24-Mar Cemento tipo I 100 Bls 

 
 
 

TABLA Nº 5: 
 SALIDAS DE MADERA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 

2006 –UNIDAD DE SAN CRISTOBAL – TUNELEROS DEL PERÚ S. A. 
 

FECHA ARTÍCULO CANTIDAD 
07-Mar Redondos de 6"X10 60 
07-Mar Tablas de 2"x6"x5' 130 
07-Mar Tablas de 2"x6"x7' 140 
07-Mar Atacadores de 1" 50 
28-Feb Cuadrados de 8X8X15 0 
28-Feb Cuadrados de 8X8X12 17 
28-Feb Cuadrados de 8X8X7 3 
28-Feb Longarina de 10x10x10 14 
28-Feb Longarina de 10x10x15 3 
28-Feb Redondos de 6"X10 90 
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TABLA Nº 6:  
SALIDAS MENORES DE ALMACÉN VOLCAN CORRESPONDIENTE AL 

MES DE MARZO DEL 2006 – UNIDAD DE SAN CRISTOBAL – 
TUNELEROS DEL PERÚ S. A. 

 
 

FECHA ARTÍCULO UNIDADES CANTIDAD 
04-Mar Clavos de 6" kg 20 
04-Mar Alambre Nº 16 kg 16 
04-Mar Cinta Aislante Rll 5 
04-Mar Válvula de 1" EA 1 
17-Mar Brida de 2 EA 4 
17-Mar Brida de 2 EA 4 
17-Mar Hidrocopla de 4 EA 4 
16-Mar Cinta Aislante Rll 10 
16-Mar Cinta Vulcanizante EA 10 
27-Mar Cinta Aislante Rll 5 
27-Mar Cinta Vulcanizante EA 10 
27-Mar Válvula de 2" EA 1 
27-Mar Válvula de 1" EA 2 
27-Mar Supercito 5/32 kg 20 

 
 

 

 

Para organizar las horas de limpieza de los scoops, se creó una 

base de datos donde se indicaba la fecha de limpieza, turno, la 

labor que se limpió, las horas de trabajo, el detalle de la 

actividad y el operador. Los scoops también eran 

subarrendados a otras empresas. 

 

 En la tabla Nº 9 (ver Anexos), se observa algunos registros de 

las horas de limpieza de los scoops correspondientes al mes de 

marzo del 2006.  
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F. Base de datos de los aceros de perforación 

 

En esta unidad minera se utilizaban dos tipos de aceros de 

perforación: para jumbos y para máquinas chicas.  

 

Se decidió organizar un registro del consumo de ambos tipos 

por separado, éste incluía la fecha de salida de almacén, el tipo 

de acero y la cantidad despachada. 

 

Las tablas Nº 10 (Ver Anexos) y Nº 11 muestran el consumo 

de aceros de perforación correspondiente al mes de marzo del 

2006, para jumbos y para máquinas chicas, respectivamente. 

 

G. Base de datos de los viajes de los volquetes 

 

Para agilizar la evacuación de desmonte de interior mina,  la 

Compañía solicitó a la empresa en análisis volquetes para 

realizar este trabajo, comprometiéndose a asumir este costo, 

porque los precios unitarios de avance no contemplan este tipo 

de transporte.  
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Los volquetes trabajaban a través de la empresa especializada 

pero tenían su propia administración, por lo tanto fue necesario 

registrar  todos los viajes para evitar omisiones. 

 

El precio unitario del acarreo del material tenía como unidad 

$/tonelada, y se determina por viaje desde un determinado 

punto de la mina hacia un determinado punto en superficie. Si 

el material transportado era mineral, el volquete era pesado, 

pero en el caso de que su carga fuera desmonte, se le aplicaba 

un tonelaje promedio de 19 toneladas. 

 

En la base de datos de los viajes realizados por los volquetes  

se indicaba la fecha del viaje, el código del volquete, turno, 

nivel de extracción del material, destino del material y el 

número de ticket entregado por la Compañía. 

 

En la tabla Nº 12 (ver Anexos), se aprecian algunos de los 

viajes realizados por los volquetes correspondientes al mes de 

marzo del 2006. 
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TABLA Nº 11:  
CONSUMO DE ACEROS DE PERFORACIÓN CORRESPONDIENTE AL 

MES DE MARZO DEL 2006 – MÁQUINA CHICA - UNIDAD DE SAN 
CRISTÓBAL – TUNELEROS DEL PERÚ S. A. 

 

FECHA ACEROS CANTIDAD 
27/2/06 Barra de 8' 1 
27/2/06 Broca de 36 mm 1 
1/3/06 Barra de 6' 1 
3/3/06 Broca de 38 mm 1 
3/3/06 Broca de 41 mm 1 
6/3/06 Barra de 4' 1 
6/3/06 Broca de 41 mm 1 
9/3/06 Barra de 4' 1 
9/3/06 Barra de 6' 1 
9/3/06 Broca de 38 mm 1 
10/3/06 Broca de 41 mm 1 
11/3/06 Barra de 6' 1 
11/3/06 Broca de 36 mm 1 
13/3/06 Barra de 8' 1 
13/3/06 Broca de 38 mm 1 
13/3/06 Broca de 41 mm 1 
14/3/06 Broca de 41 mm 1 
15/3/06 Broca de 38 mm 1 
15/3/06 Broca de 41 mm 1 
17/3/06 Broca de 41 mm 2 
19/3/06 Broca de 38 mm 1 
20/3/06 Broca de 41 mm 1 

 
 
 

3.1.2 Reportes diarios de costos de la operación de la Unidad de San 

Cristóbal 

 

Con el objetivo de obtener una data de fácil manejo, se convirtieron 

las bases de datos en tablas dinámicas. 
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A continuación se detallan los distintos reportes necesarios para 

informar el estado de la operación y los distintos tipos de costos 

reales. 

 

A. Reporte de mano de obra 

 

El formato empleado para elaborar los tareajes valorizados del 

personal se utilizó también como reporte final de mano de 

obra, obteniéndose el costo real por mano de obra directa e 

indirecta para el personal de trackless y el de máquina chica. 

 

B. Reporte de avances 

 

Para el reporte de avances fue necesario clasificar las filas de 

la tabla dinámica por nivel, sección, tipo y descripción de la 

labor. Las columnas se clasificaron por fechas y turno en los 

cuales se registró el avance.  

 

La tabla dinámica nos ofrece un panorama detallado de los 

avances del mes. La tabla Nº 13 (Ver Anexos) muestra el 

avance correspondiente al mes de marzo del 2006. 
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C. Reporte de almacén 

 

Para el reporte de almacén fue necesario clasificar las filas de 

la tabla dinámica por los materiales utilizados.  

 

Las columnas se clasifican con la fecha de salida de los 

mismos. 

 

Además, cada material se vincula al precio cobrado por 

almacén de Compañía, a fin de obtener el costo real por cada 

tipo de material de almacén.  

 

De la clasificación establecida de los materiales empleados por 

la empresa en análisis en sus operaciones, se obtuvieron tres 

costos:  

 

 Costo real por materiales de sostenimiento con pernos 

y shotcrete: representa un costo de materiales directos 

para los trabajos del personal de máquina chica. 

 Costo real por madera: representa un costo de 

materiales directos para los trabajos del personal de 

máquina chica. 
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 Costo real por materiales de almacén en general: 

representa un costo de materiales indirectos para los 

trabajos del personal de trackless. 

 

En la tabla Nº 14 (ver Anexos), se observa el detalle del 

control valorizado de materiales de sostenimiento del mes de 

marzo del 2006. 

 

La tabla Nº 15 (Ver Anexos) muestra el detalle del control 

valorizado de maderas del mes de marzo del 2006. 

 

En la tabla Nº 16 (Ver Anexos) se observa el detalle del 

control valorizado de salidas menores de almacén del mes de 

marzo del 2006. 

 

D. Reporte de explosivos  

 

Para el reporte de explosivos utilizados en kilos, se 

clasificaron las filas de la tabla dinámica por nivel, sección, 

tipo y la descripción de la labor; y las columnas se clasificaron 

por fechas y turno en las cuales se registró el consumo de 

explosivos.  
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Entonces se obtuvo el total de kilogramos de explosivos 

utilizados por sección, y con ello se halló el factor de carga 

real ponderado para “trackless” y se comparó con el factor de 

carga ponderado que se obtuvo de los precios unitarios. 

 

En la tabla Nº 17 (Ver Anexos) se observa el control de 

consumo en kilogramos de explosivos del mes de marzo del 

2006 para “trackless”. 

 

La tabla Nº 18 (Ver Anexos) muestra el control de consumo en 

kilogramos de explosivos del mes de marzo del 2006 para 

“máquina chica”. 

 

Para hallar el costo de los explosivos consumidos se 

clasificaron las filas de la tabla dinámica por los tipos de 

explosivos y se sumaron las cantidades utilizadas.  

 

Se vinculó a una columna que contenía los precios por unidad 

de cada tipo de explosivo, y al multiplicar ambas columnas 

(Cantidades y precios), nos daba como resultado el costo total 

de explosivos. 
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La tabla Nº 19 muestra el costo total de explosivos “trackless” 

correspondiente al mes de marzo del 2006 y  la tabla Nº 20 

muestra el costo total de explosivos “máquina chica” 

correspondiente al mes de marzo del 2006. Para ambos casos, 

se trata de un costo de materiales directos.  

 

La Compañía descontaba el costo de los explosivos utilizados 

por las empresas especializadas en sus respectivas 

liquidaciones, el periodo de cobro era desde el día 26 del mes 

anterior al día 25 del mes de liquidación , pero las cantidades 

del costo en dinamitas a descontar varía de la data obtenida 

porque ellos cobraban el costo de cajas completas, es decir 

sumaban la cantidad de cartuchos de un tipo de dinamita y si 

esta cantidad convertida a cajas quedaba en decimal, la 

redondeaban al número inmediato. 

 

En tabla Nº 21 se observa el costo total de explosivo 

descontado por liquidación de la empresa en análisis en el mes 

de marzo del 2006. Ver Anexos. 
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E. Reporte de equipos 

 

Para el reporte de  los jumbos se utilizó la misma base de 

datos, de la cual se obtuvo el costo directo por utilización de 

estos equipos para trackless. 

Para los scoops fue necesario obtener un ratio de horas de 

utilización por metro de avance que se explica a continuación. 

 

En los precios unitarios de avance había una partida que 

contemplaba los equipos a utilizar, es decir la cantidad de $/m 

que se designaba por el uso de scoops por ejemplo, dichas 

cantidades eran diferentes por la sección de la labor en la cual 

se realizaba la limpieza. Cuando la Compañía solicitaba apoyo 

de los scoops de las empresas especializadas, pagaba 60.88 

$/H. Si se dividía la cantidad en $/m que aparecía en los 

precios unitarios entre los 60.88 $/H, se hallaba el ratio de 

horas de utilización por metro de avance según las diferentes 

secciones de las labores. 

 

En la tabla Nº 22 (Ver Anexos) se muestra el ratio de horas de 

utilización de scoops por metro de avance correspondiente al 

mes de marzo del 2006. 
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TABLA Nº 19:  
COSTO TOTAL  DE EXPLOSIVOS “TRACKLESS”  CORRESPONDIENTE 

AL MES DE MARZO DEL 2006 – UNIDAD DE SAN CRISTÓBAL – 
TUNELEROS DEL PERÚ S. A. 

 
Suma de CANT.    

EXPLOSIVOS Total 
(Unid) P. UNITARIO ($) TOTAL ($) 

Carmex 6' 647 $   0.46 $          296.97 

Dinamita Exadit 45% 7/8x7 4264 $    0.13 $          560.95 

Dinamita Semexsa 65% 11/2x12 38352 $   0.66 $     25,318.52 

Dinamita Semexsa 65% 7/8x7 9856 $    0.15 $       1,452.00 

EXEL MS 6347 $    1.09 $       6,918.23 

Gelatina 75% 11/8x8 17676 $    0.35 $       6,186.11 

Pentacord 3 G 8494 $    0.11 $          951.33 

Total general 85636   

COSTO DE EXPL - TL   $  41,684.11 
 

TABLA Nº 20:  
COSTO TOTAL  DE EXPLOSIVOS “MÁQUINA CHICA”  

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2006 – UNIDAD DE SAN 
CRISTÓBAL – TUNELEROS DEL PERÚ S. A. 

 
Suma de CANT.    

EXPLOSIVOS Total 
(Unid) 

P. UNITARIO 
($) TOTAL ($) 

Carmex 6' 659 $   0.46 $       302.48 

Cordón para disparo (mecha rápida) 139 $   0.27 $         37.67 

Dinamita Semexsa 65% 7/8x7 6314 $   0.15 $       930.19 

EXEL LP 130 $   1.20 $       155.87 

Gelatina 75% 11/8x8 396 $   0.35 $       138.59 

Pentacord 3 G 80 $   0.11 $           8.96 

Total general 7718   
COSTO DE EXPL – MCH $    1,564.80 
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Para el reporte de las horas de utilización, se clasificaron las 

filas de la tabla dinámica con los scoops utilizados, y las 

columnas con la fecha y el turno en los que se registraron las 

horas de trabajo del equipo. 

 

Finalmente se le vinculaba una columna con el avance  por 

sección del mes a analizar, que al multiplicarla por el ratio 

hallado del formato de la tabla Nº 22, daba como resultado las 

horas de scoop reconocidas por precio unitario, si a éstas horas 

se les restaba la cantidad de horas reales que se utilizaron en el 

periodo a analizar, se hallaba la “diferencia de horas por precio 

unitario”. 

 

Existía una diferencia de horas equivalentes en dólares, que se 

conseguía de la siguiente manera: las horas obtenidas por 

precio unitario se multiplicaban por el precio de 60.88 $/H , 

así se hallaba la cantidad en dólares asumida por precio 

unitario, luego se multiplicaban las horas de utilización de 

cada scoop por los precios que se habían pactado con los 

proveedores y se hallaba la cantidad en dólares real a pagar 

por el alquiler de scoops, la diferencia de ambas cantidades 

dividida entre 60.88, daba las horas equivalentes de diferencia 

a favor o en contra por la utilización de scoop. 
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En la tabla Nº 23 (Ver Anexos) se observa el control de horas 

de utilización de scoops correspondiente al mes de marzo del 

2006. 

 

F. Reporte de los aceros de perforación 

 

 Para el reporte de aceros de perforación se clasificaron las filas 

de la tabla dinámica con los aceros de perforación y se 

sumaron las cantidades consumidas, se vinculaba una columna 

con los precios por unidad de cada acero para hallar el costo 

de materiales directos de aceros. 

 

En las tablas Nº 24 y Nº 25 (Ver Anexos) se observa el costo 

de consumo de aceros de perforación correspondiente al mes 

de marzo del 2006 para jumbos y para máquinas chicas 

respectivamente. 

 

G. Reporte de viajes de los volquetes:  

  

Para obtener el reporte de viajes de los volquetes, se 

clasificaron las filas de la tabla dinámica con el lugar de origen 

de la carga  extraída y el lugar de destino de la misma. 
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TABLA Nº 24:  
COSTO DE CONSUMO DE ACEROS  DE  PERFORACIÓN PARA JUMBOS 
DESDE 26-02 AL 25-03-06 – UNIDAD DE SAN CRISTÓBAL  – TUNELEROS 

DEL PERÚ S. A. 
 

 
 
 
 

TABLA Nº 25:  
COSTO DE CONSUMO DE ACEROS  DE  PERFORACIÓN PARA 

MÁQUINAS CHICAS  DESDE 26-02 AL 25-03-06 – UNIDAD DE SAN 
CRISTÓBAL – TUNELEROS DEL PERÚ S. A. 

 
 

 
 
 
 

Suma de CANTIDAD    

ACEROS CANTIDAD 
UNID.) 

P. UNITARIO 
($). TOTAL ($) 

Barra de 14 MF 6 $   357.00 $    2,142.00 
Broca de 51 mm 57 $     58.14 $    3,313.98 
Copas de 10 4 $     71.40 $       285.60 
Copas de 11 4 $   108.79 $       435.16 
Copas de 12 4 $   120.70 $       482.80 
Piloto Estándar 4 $   118.32 $       473.28 
Rimadora de 4" 4 $   132.60 $       530.40 
Shank T38 2 $   204.00 $       408.00 
Shank 1838 2 $   244.70 $       489.40 

Total general 87   
COSTO TOTAL POR ACEROS ($) $    8,560.62 

Suma de CANTIDAD    

ACEROS CANTIDAD 
(UNID.) 

P. UNITARIO 
($) TOTAL ($) 

Barra de 4' 2 $   58.28 $   116.56 
Barra de 6' 3 $    2.83 $   218.49 
Barra de 8' 2 $   89.01 $   178.02 
Broca de 36 mm 2 $   11.00 $     22.00 
Broca de 38 mm 5 $   11.00 $     55.00 
Broca de 41 mm 9 $   11.00 $     99.00 

Total general 23   
COSTO POR ACEROS ($) $   689.07 
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Luego  sumaron los viajes realizados. 

 

En la tabla N° 26 se muestra el resumen del número de viajes 

hechos por los volquetes en el mes de marzo del 2006. 

 

 

TABLA Nº 26:  
RESUMEN DEL NÚMERO DE VIAJES HECHOS POR LOS VOLQUETES 

EN EL MES DE MARZO DEL 2006 – UNIDAD DE SAN CRISTOBAL – 
TUNELEROS DEL PERÚ S. A

Suma de N° DE 
VIAJES DESTINO VOLQUETE Total 

general NIVEL A-2 N15 N16 
500 Superficie  1  1 
 Cancha 500 6   6 
630 Superficie 1   1 
730 Superficie 7 11  18 
 Cancha 500 1   1 
780 Superficie 20 73 23 116 
820 Superficie 2 1 1 4 
870 Superficie 108 183 64 355 
 Cancha 500 1   1 
 NV. 820 - (ECH 960) 3   3 
920 Superficie 9 11 5 25 
Cancha 500 P. Victoria 1   1 
 P. Andaychagua 1   1 
Nv. 820 - ECH 960 Cancha 500 2   2 

Total general 162 280 93 535 
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H. Reporte del resumen de costos del rubro de avances 

 

Finalmente, se clasificaron las filas de la tabla dinámica con 

las secciones de las labores y tipos de perforación, y se  

sumaron los avances. 

 

Por otro lado, los precios unitarios se diferenciaban  entre sí 

por las secciones de las labores de avance así como por su tipo 

de perforación en la Unidad de San Cristóbal. 

 

La tabla Nº 27 (Ver Anexos) muestra un modelo de precio 

unitario para un proyecto que puede ser un subnivel, acceso, 

cámara o ventana de sección 3.00 m x 3.00 m, con tipo de 

perforación horizontal. 

 

En la última columna se aprecia el costo unitario en $/m de 

avance en una labor con esas características que la Compañía 

pagaba por los diferentes rubros de costo directo, como son: la 

mano de obra, los materiales (en su mayoría aceros de 

perforación), los explosivos, los implementos de seguridad y 

herramientas; y los equipos que se utilizaban para lograr ese 

avance. 
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Era posible obtener un resumen de los costos unitarios en $/m 

que la Compañía pagaba a la empresa en análisis por cada 

rubro de cada precio unitario. 

 

Entonces, se vinculó al lado del cuadro resumen de avances, 

una columna con los costos unitarios en $/m de la mano de 

obra, y se multiplicaron estas cantidades por el avance real de 

cada sección y de cada tipo de perforación, con la finalidad de 

obtener el costo total en $ asumido por precio unitario en el 

rubro mano de obra. 

 

Luego se ubicó debajo el costo total real en $ obtenido del 

tareaje valorizado y se comparaba para conocer la diferencia. 

 

Este mismo método se utilizó para comparar el costo por 

utilización de scoop, el costo por utilización de jumbos, el 

costo por consumo de explosivos, y el costo por consumo de 

aceros de perforación.  

 

Este reporte de resumen se observa en la tabla Nº 28 (Ver 

Anexos). 
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3.2. BASE DE DATOS Y REPORTES DE LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN 

DE MOROCOCHA - TUNELEROS DEL PERÚ S. A. 

 

3.2.1. Estructuras de las bases de datos para determinar los costos 

reales mensuales  en la Unidad de Morococha y reportes finales 

 

Se utilizó también el Microsoft Excel 2003 para organizar la data. 

 

A. Base de datos de mano de obra y reporte del costo de la 

mano de obra: 

 

 En la unidad de Morococha laboraban aproximadamente 320 

trabajadores en marzo del 2006 y fue necesario clasificar los 

cargos de todos los trabajadores y asociarlos al jornal que 

percibían.  

  

 Se almacenó el tareaje de cada trabajador que se observa en la 

tabla Nº 29 (Ver Anexos), que detalla una parte de la mano de 

obra de la Unidad de Morococha correspondiente a marzo del 

2006. 

 



55 

Diseño de un Sistema de Costos como herramienta de Gestión 
 

En Anexos, la tabla Nº 30 está asociada a la tabla Nº 29, donde 

se determina el costo por mano de obra directa en marzo del 

2006. 

 

B. Base de datos de las labores de avance: 

 

Para organizar la base de datos de las labores de avance fue 

necesario enumerarlas según el programa de avances que la 

Compañía otorgaba mensualmente a la empresa en análisis y 

además anotar el avance por labor en forma semanal, porque el 

topógrafo mantenía la data de esa manera, tal como se observa 

en la tabla Nº 31 de Anexos, que contiene el detalle de las 

labores correspondiente al mes de marzo de 2006. 

 

C. Base de datos y reporte del costo de los materiales: 

 

Para organizar la base de datos de los materiales sacados de 

almacén Morococha, se dividieron éstos en tres grupos como 

se muestra a continuación: 

 

a) Materiales “cuenta de terceros al costo” 

Estos materiales eran los que se encontraban en los 

precios unitarios (Materiales directos) y son cobrados 

al mismo precio que figura en el precio unitario., 
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incluye a: los jack pot, malla electrosoldada, pernos de 

anclaje y split set.  

Se puede observar en la tabla Nº 32 el costo de los 

materiales de “cuenta terceros al costo” 

correspondiente al mes de marzo del 2006. 

 

b) Materiales “cuenta terceros” 

Estos materiales eran los materiales menores, como lo 

son: cintas aislantes y vulcanizantes, alambres, clavos, 

pinturas y cualquier otro material necesario para la 

operación, adquirido en el almacén de Compañía. Un 

ejemplo del costo de materiales “cuenta terceros” se 

aprecia en la tabla Nº 33 (Ver Anexos) y pertenece al 

mes de marzo del 2006. 

 

c) Madera 

Agrupa a toda la clase de maderas (En unidades) que 

fueron despachadas por almacén  Morococha para la 

empresa en análisis. El costo por consumo de madera 

correspondiente al mes de marzo del 2006 se observa 

en Anexos, tabla Nº 34. 
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TABLA Nº 32:  
COSTO TOTAL DE CUENTA “TERCEROS AL COSTO” DEL MES DE 

MARZO 2006 - UNIDAD DE MOROCOCHA – TUNELEROS DEL PERÚ S. 
A. 

Fecha (Todas)    
Finalidad (Todas)    

Suma de Cantidad     

Cuenta Materiales CANTIDAD 
(UNIDADES) 

PRECIO 
UNITARIO 

(S/.) 

PRECIO 
TOTAL 

(S/.) 

Cuenta terceros al 
costo 

Jack pot 20 24.15 483.00 
Malla electrosoldada de 3x3 345 16.50 5,692.50 
Perno de anclaje de 4' 65 15.10 981.50 
Perno de anclaje de 7' 600 15.10 9,060.00 
Split set de 5' 560 15.10 8,456.00 
Split set de 7' 180 15.10 2,718.00 

Total Cuenta terceros al costo 1770   

Total general 1770  27,391.00 
 
 
 

TABLA Nº 35:  
COSTO TOTAL DE EXPLOSIVOS POR UNIDAD CORRESPONDIENTE A 

MARZO DEL 2006 - UNIDAD DE MOROCOCHA – TUNELEROS DEL 
PERÚ S. A. 

 

TIPO DE EXPLOSIVO CANTIDAD 
(UNID.) 

P. UNITARIO 
(S/.) 

TOTAL 
(S/.) 

Carmex de 7' 21933 S/. 1.38 S/.   30,267.54 
Carmex de 9' 586 S/. 1.58 S/.        923.18 
Cordón detonante 6720 S/. 0.37 S/.     2,486.40 
Fanel blanco 1814 S/. 1.58 S/.     2,866.12 
Fanel rojo 2381 S/. 1.58 S/.     3,761.98 
Mecha rápida 7349 S/. 0.78 S/.     5,732.22 
Semexsa 45% 7/8 x 7" 7048 S/. 0.43 S/.     3,016.54 
Semexsa 65 % 7/8 x 7" 58143 S/. 0.46 S/.   26,745.78 
Semexsa 65% 1 1/2 x 12 28094 S/. 0.57 S/.   16,013.58 
Semexsa 65% 1 x 7" 39943 S/. 0.57 S/.   22,767.51 
Semexsa 80 % 7/8 x 7" 27357 S/. 0.50 S/.   13,678.50 
Semexsa 80% 1 x 7" 24441 S/. 0.63 S/.   15,397.83 

COSTO EN S/. - EXPLOSIVOS MAR 06 S/. 143,657.19 
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D. Base de datos y reporte de explosivos 

 

Para organizar la base de datos de explosivos, se tomaron los 

detalles de los vales de explosivos, que indicaban la fecha de 

salida del Polvorín, el material explosivo, cantidad, peso, el 

detalle de la labor, turno y el número de vale.  

 

El reporte del costo del total de explosivos por unidad 

utilizados en el mes de marzo del 2006 se puede observar en la 

tabla Nº 35.  

 

E. Base de datos y reporte de los equipos 

 

Se dividió el control en tres grupos, para el jumbo, para el 

scoop y para las máquinas perforadoras manuales. 

 

 

a) Jumbo 

Este equipo era subarrendado, tenía un costo fijo 

mensual, una tarifa por horas de percusión y horas 

diesel mensuales, y un costo por el servicio mecánico 

permanente por cada mes de trabajo. 
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 Para controlar el uso del equipo  se almacenaron los 

datos de los horómetros de percusión y diesel, la 

cantidad de taladros perforados por  labor  y  un  

aproximado de pies perforados por taladro, para 

calcular finalmente la cantidad de pies perforados por 

mes. 

 

En Anexos, la tabla Nº 36 muestra el reporte de 

utilización del jumbo del mes de marzo del 2006, así 

como una comparación del costo de alquiler del equipo 

versus el ingreso que aportó ese mes para la operación 

según los precios unitarios de avance con jumbo.  

 

b) Scoop 

Este equipo era también subarrendado, trabajaba para 

la empresa especializada pero a cuenta de la Compañía, 

por lo que era necesario registrar los reportes de las 

horas de trabajo que incluían también la labor donde lo 

hizo y la cantidad de combustible que se le suministró. 

 

El reporte de utilización del scoop correspondiente a 

marzo del 2006 se observa en Anexos con la tabla Nº 

37. 
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c) Máquinas chicas 

Las máquinas chicas manuales fueron también 

subarrendadas, eran trece. 

 

Por máquina se debía pagar como mínimo un promedio 

de 3500 pies perforados a $0.0031 por pie perforado, 

además se debía pagar por un servicio técnico 

permanente y por los repuestos que las máquinas 

necesitaban durante el mes.  

 

La base de datos de máquinas chicas comprendía la 

fecha, el código de máquina, el detalle de la labor, la 

actividad que realizaba, el código de perforación, el 

número de taladros perforados, los pies perforados en 

promedio por taladro y los pies totales perforados. 

 

Se realizaron reportes diarios, en los cuales se detallaba 

la cantidad de pies perforados por máquina, y se 

efectuaban proyecciones  mensuales a partir de la data 

recopilada hasta el día de entrega del informe mensual.  
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En la tabla Nº 38 (Ver Anexos), se observa la 

proyección de pies perforados correspondiente a marzo 

del 2006. 

 

Los pies perforados por labor correspondientes al mes 

de marzo del 2006 se observan en la tabla Nº 39 (ver 

Anexos), y se aprecia la pérdida (en soles) por 

incumplir con los 3500 pies perforados por  máquina. 

 

F. Base de datos y reporte de los aceros de perforación 

 

La base de datos para los aceros de perforación utilizados en 

máquinas perforadoras manuales y en el jumbo constaba de la 

fecha en la que se sacó el acero del almacén, la descripción de 

la labor en la cuál se iba a utilizar el acero, la descripción del 

acero, la cantidad de aceros sacados, y el nombre de la persona 

quien lo solicitó a almacén. 

 

En la tabla Nº 40 se observa el costo de aceros utilizados por 

máquinas perforadoras manuales en marzo del 2006. 

 

En la tabla Nº 41 se observa el costo de aceros utilizados por 

el jumbo en marzo del 2006. 
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G. Reporte del resumen de costo de avances: 

 

Se realizó un resumen por sección y por tipo de limpieza de 

los avances en cada zona en donde trabajaba la empresa 

(Codiciada y San Antonio), y al lado se vinculó el precio 

unitario disgregado (Mano de obra, implementos de seguridad, 

materiales y herramientas, explosivos y equipos) para cada 

labor según su sección y su tipo de limpieza, para finalmente 

hallar el valor en soles que asumía la Compañía por este 

trabajo y se hacía una comparación con los costos reales en 

cada rubro. 

 

Esta comparación se puede observar en la tabla Nº 42 (Ver 

Anexos), correspondiente a  marzo de  2006. 
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TABLA Nº 40:  
COSTO DE LOS ACEROS UTILIZADOS POR MÁQUINAS 

PERFORADORAS MANUALES EN MARZO DEL 2006 – UNIDAD DE 
MOROCOCHA – TUNELEROS DEL PERÚ S. A. 

 

Fecha (Todas)  Clasificación (Todas) 

Aceros CANTIDAD 
(UNID.) 

PRECIO 
UNITARIO 

(S/.) 
Total (S/.) 

Barras cónicas de 2' 4 S/.  88.44 S/.       353.76 
Barras cónicas de 4' 8 S/.  115.5 S/.       924.00 
Barras cónicas de 6' 10 S/. 143.55 S/.    1,435.50 
Barras cónicas de 8' 1 S/. 171.27 S/.       171.27 
Barrenos integrales de 2' 15 S/. 155.61 S/.    2,334.15 
Barrenos integrales de 4' 39 S/. 162.45 S/.    6,335.55 
Barrenos integrales de 6' 39 S/. 191.52 S/.    7,469.28 
Barrenos integrales de 8' 1 S/. 205.22 S/.       205.22 
Brocas cónicas de 36 mm. 23 S/.  34.65 S/.       796.95 
Brocas cónicas de 38 mm. 28 S/.  34.65 S/.       970.20 
Brocas cónicas de 40 mm. 25 S/.  34.65 S/.       866.25 

Total general 193   

COSTO DE ACEROS - MARZO 06 S/.  21,862.13 

 

 

 

TABLA Nº 41: 
 COSTO DE LOS ACEROS UTILIZADOS POR JUMBO EN MARZO DEL 

2006 – UNIDAD DE MOROCOCHA – TUNELEROS DEL PERÚ S. A. 
 

Fecha (Todas)  Clasificación (Todas) 

Aceros CANTIDAD 
(UNIDADES) 

PRECIO 
UNITARIO 

(S/.) 
TOTAL (S/.) 

Adaptador piloto 1 390.46 S/.       390.46 
Barra 14 MF 3 1,178.10 S/.    3,534.30 
Brocas de 51 mm. 35 165.00 S/.    5,775.00 
Rimadora 1 437.58 S/.       437.58 

Total general 40  S/.  10,137.34 
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H. Reporte del resumen de costos de materiales para 

sostenimiento con maderas y pernos 

 

En los precios unitarios de sostenimiento con madera y pernos, 

los materiales tenían una importante incidencia en la 

evaluación mensual de los costos de los mismos.  

 

Por ello, se acordó llevar un control semanal de las salidas de 

almacén de estos materiales, para compararlas con los trabajos 

que la Compañía asumía también en forma semanal; con la 

finalidad de evitar tener material en exceso en las labores o 

pérdidas de ellos. 

 

Entonces, se creó una tabla donde se indicaba la cantidad en 

soles por  materiales que se reconocía por precio unitario 

comparado con los costos reales por materiales consumidos en 

un determinado periodo. 

 

Este detalle comparativo se observa en la tabla Nº 43, 

correspondiente a marzo de 2006. (Ver Anexos) 
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CAPÍTULO IV 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 
 

4.1. Enunciado del problema 

 

Tuneleros del Perú S.A es una empresa especializada en minería desde el año 

1998, y que desde el inicio de sus operaciones no contó con un sistema de 

costos que le permitiera controlar, evaluar y mejorar su proceso productivo en 

las distintas compañías mineras a las cuales presta servicio. 

 

A partir del 2004 la Unidad de San Cristóbal de Tuneleros del Perú S.A. 

aplicó un sistema de gestión de costos basados en actividades realizado en 

Microsoft Excel 2003,  convirtiéndose así en la Unidad de producción que 

más utilidades le generó a la Organización. Se aplicó el mismo sistema en la 

Unidad de Morococha a fines del 2005, obteniéndose resultados similares.  

 

El Sistema de Costos exigía un manejo de grandes volúmenes de información  

y los archivos de Microsoft Excel 2003 sólo soportaban data de un mes. Para 

generar reportes mensuales se empleaban muchas horas de trabajo por parte 

del departamento de productividad y de costos. 
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Ante tal situación y con el objetivo de brindar un mejor control para el  

sistema de costos diseñado se propone el desarrollo de un Software llamado 

“Sistema de Gestión Minera para empresas Especializadas” que ayudará a las 

empresas especializadas a efectuar un trabajo más eficiente en menos tiempo. 

 

4.2. Formulación del problema 

 

Con el objetivo de brindar a las empresas especializadas un diseño de sistema 

de costos que se ajuste a su realidad se efectuaron las siguientes 

interrogantes: 

 

¿Es posible que la implementación del sistema de costos analizado brinde a 

las empresas especializadas un adecuado control de sus operaciones que le 

permita tomar decisiones con la finalidad de mejorar su perfil de trabajo? 

¿Es posible que el desarrollo de un Software para el sistema de gestión de 

costos en empresas especializadas logre mejorar de manera clara y eficiente 

las valorizaciones de los distintos sistemas productivos y se puedan alcanzar 

reportes concisos y crear estándares en cada unidad de producción? 
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4.3. Solución del problema 

 

A fin de mejorar el sistema de gestión de costos en una empresa 

especializada, la autora del presente Informe de Suficiencia ha desarrollado 

en forma conjunta con un especialista en desarrollo de software, un diseño de 

Software denominado “Sistema de gestión minera para Empresas 

Especializadas”, sistema que tiene como objetivo evaluar, controlar y mejorar 

las operaciones de una empresa especializada en una unidad minera. 

 

Con el desarrollo del Software “Sistema de gestión minera para Empresas 

Especializadas” la autora pretende reducir el tiempo de ingreso de la 

información obtenida de la operación a una base de datos,  estandarizar los 

reportes de todas las unidades de producción y acceder a los reportes desde 

cualquier ubicación a través de internet.  
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CAPITULO V 
PROCEDIMIENTO PARA EL DISEÑO DEL SOFTWARE  “SISTEMA DE 

GESTIÓN MINERA PARA EMPRESAS ESPECIALIZADAS” 

 
 
 

5.1 INTRODUCCIÓN: 

 

El capítulo anterior mostró la forma de manejar los datos de toda la operación 

minera para obtener como resultado un resumen comparativo de los ingresos 

monetarios obtenidos por las actividades realizadas versus el gasto originado 

por las mismas. 

 

Y aunque se llegaba al resultado requerido, éste no se encontraba ordenado y 

el proceso de habilitación para aplicar este sistema en las unidades de 

operación empleaba mucho tiempo. 

 

Existen en el mercado softwares que son capaces de ordenar la información 

que obtienen de los procesos productivos de la industria manufacturera, y 

obtienen los costos de producción. 
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Pero el proceso de la industria minera para las empresas especializadas está 

orientado a ajustarse a los precios unitarios que las compañías mineras les 

ofrecen, por lo cuál el análisis de sus operaciones debe tener un proceso 

regresivo,  esto significa que sus ratios de producción deben ser los que la 

compañía propone; este hecho hace complicado utilizar los softwares 

existentes que muestren la realidad de estas empresas. 

 

Por este motivo, se decidió diseñar un software que cumpla con llegar al 

mismo resultado, pero que pueda ser ordenado en su información, y que sea 

de fácil captación para los involucrados: ingenieros de productividad y de 

costos, los ingenieros residentes, y la gerencia de las empresas especializadas.    

 

5.2 PROCESO DE DESARROLLO DEL SOFTWARE  

 

La implantación del proceso de desarrollo de este  software  ha sido de largo 

plazo y se ha ajustado paso a paso a las necesidades de la empresa en análisis.  

 

Los procesos de desarrollo han evolucionado en estos años caracterizándose 

por seguir dos tipos de métodos: pesados y ligeros. Los métodos pesados 

intentan conseguir el objetivo a través del orden  y la documentación y los 

métodos ligeros tratan de mejorar la calidad del software mediante una 

comunicación directa e inmediata entre las personas que intervienen en el 

proceso. 



70 

Diseño de un Sistema de Costos como herramienta de Gestión 
 

 

El proceso de desarrollo de software usado para esta tesis fue el RUP. 

 

5.2.1 RUP (Rational Unified Process) 

 

El RUP es uno de los procesos de desarrollo de métodos pesados más 

generales de todos los existentes, porque está pensado para adaptarse 

a cualquier tipo de proyecto, no tan solo de software; y es el motivo 

por el cual se eligió para el desarrollo de este software. 

 

RUP pretende aplicar las mejores prácticas actuales usadas en 

ingeniería de software, que se describen a continuación: 

 

A. Desarrollo iterativo de software: 

Un proceso iterativo permite una comprensión creciente de los 

requerimientos a la vez que se va haciendo crecer el sistema. 

Con esto se logra reducir los riesgos del proyecto y tener un 

subsistema ejecutable tempranamente. 

 

B. Administración de requerimientos: 

RUP orienta al usuario en cómo: 

i. obtener los requerimientos,  

ii. organizarlos,  
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iii. documentar sus funciones y restricciones,  

iv. rastrear y documentar decisiones, y  

v. captar y comunicar requerimientos del negocio. 

 

Además se ha demostrado que los casos de uso guían el 

diseño, la implementación y las pruebas del software. 

 

C. Arquitecturas basadas en componentes: 

Diseña tempranamente una arquitectura base ejecutable, y 

apoya el desarrollo basado en componentes, tanto nuevos 

como preexistentes. 

 

D. Modelamiento visual: 

Permite un modelamiento visual de la estructura y del 

comportamiento de la arquitectura del software y sus 

componentes, analizando la consistencia entre ellos. 

 

E. Verificación de la calidad del software: 

Permite verificar el rendimiento y la confiabilidad del 

software. RUP planifica, diseña, implementa, ejecuta y evalúa 

las pruebas que verifiquen estas cualidades. 
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El aseguramiento de la calidad del software es parte del 

proceso de desarrollo y no es responsabilidad de un grupo 

independiente. 

 

F. Control de cambios: 

RUP controla, rastrea y monitorea los cambios dentro del 

proceso de desarrollo; se sabe que éstos son inevitables, pero 

se debe decidir si son necesarios y evaluar su impacto. 

Un proyecto realizado con RUP tiene 4 fases bien definidas que se 

detallan a continuación:  

1. Inicio (puesta en marcha)  

2. Elaboración (definición, análisis, diseño)  

3. Construcción (implementación)  

4. Transición (fin del proyecto y puesta en producción) 

1. Inicio: 

En esta fase se define la oportunidad y el alcance del proyecto, 

se identifican a todos los actores del mismo y se define la 

interacción a un alto nivel. En esta interacción  se identifican 

los casos de uso y se detallan. 

Al hablar de la oportunidad del negocio, se debe tener en 

cuenta los criterios de éxito, la identificación de los riesgos, la 
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estimación de los recursos necesarios y la realización del plan 

de fases. 

Cuenta con los siguientes productos: 

• Un documento de visión general: 

– Requerimientos generales del proyecto 

– Características principales 

– Restricciones 

• Modelo inicial de casos de uso (10% a 20 % listos). 

• Glosario. 

• Caso de negocio: 

– Contexto 

– Criterios de éxito 

– Pronóstico financiero 

• Identificación inicial de riesgos. 

• Plan de proyecto. 

• Uno o más prototipos. 

2. Elaboración: 

En esta fase, se analiza el dominio del problema, se establece 

una arquitectura de base sólida, se desarrolla un plan de 

proyecto y se eliminan los elementos de mayor riesgo para el 

desarrollo exitoso del proyecto. 



74 

Diseño de un Sistema de Costos como herramienta de Gestión 
 

Cuenta con los siguientes productos: 

• Modelo de casos de uso (80% completo) con 

descripciones detalladas. 

• Otros requerimientos no funcionales o no asociados a 

casos de uso. 

• Descripción de la arquitectura del software. 

• Construcción: 

• Un prototipo ejecutable de la arquitectura. 

• Lista revisada de riesgos y del caso de negocio. 

• Plan de desarrollo para el resto del proyecto. 

• Un manual de usuario preliminar. 

3. Construcción: 

En esta fase todos los componentes restantes se desarrollan e 

incorporan al producto y se prueba para conseguir una 

producción eficiente. 

Cuenta con los siguientes productos: 

• El producto de software integrado y corriendo en la 

plataforma adecuada. 

• Manuales de usuario. 

• Una descripción del “release” actual. 
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4. Transición: 

La fase final tiene por objetivo traspasar el software 

desarrollado a la comunidad de usuarios, cuando sea instalado 

surgirán nuevos elementos que implicarán nuevos desarrollos 

(ciclos). 

Los productos que ofrece son: 

• Pruebas Beta para validar el producto con las expectativas 

del cliente. 

• Ejecución paralela con sistemas antiguos. 

• Conversión de datos. 

• Entrenamiento de usuarios. 

• Distribuir el producto. 

5.2.2 Gestión de requisitos  con IBM Rational Requisite Pro 

 

IBM Rational Requisite Pro es un software que mantiene y construye 

base de datos de los requisitos para diseñar cualquier proyecto de 

software, y tiene la filosofía de aplicación de RUP. 

 

Los requisitos del software son definidos como la capacidad que debe 

tener el software para cumplir con una norma o especificación, con la 

finalidad de garantizar niveles de respuesta adecuados  en el tiempo. 
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Entonces es necesario aplicar una gestión de los mismos, con la cual 

se busca extraerlos, organizarlos y documentarlos, para definir la 

funcionalidad que debe tener el software. 

 

Además se debe llevar un registro de todos los cambios que ha sufrido 

el diseño para evaluar su incidencia en costo y tiempo. 

 

Los casos de uso resumen cada proceso que realizará el software. 

 

Es importante identificar el problema, identificar a los usuarios y 

finalmente identificar la frontera del problema. 

Los requisitos deben analizar el problema y entender las necesidades 

del usuario. 

 

IBM Rational Requisite Pro emitirá el documento Visión, que 

albergará el problema y la solución en el más alto nivel. 

 

 Dentro del marco de propiedades del proyecto, IBM Rational 

Requisite Pro tiene ítems por ejemplo para establecer bases de 

datos, atribuir características para los requerimientos o 

adicionar tipos de documentos que describirán los 

requerimientos. 
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 Podemos también etiquetar los casos de uso (CUs casos de uso 

del sistema) y agregarle estilos. 

 Puedo determinar en qué documento describo los casos de uso. 

 Especificación de los casos de uso (ECU): Los casos de uso 

los puedo crear desde cero o los puedo importar, y cuento con 

plantillas para estandarizar todos los documentos. 

 Cuando hago modificaciones hay un registro de todas las 

versiones. 

 El documento visión incluye las características del producto. 

 Para cada tipo de caso de uso tendremos el requerimiento por 

defecto. 

 

5.2.3 Lenguaje de programación y base de datos usada para el 

desarrollo del software 

 

Para desarrollar este software fue necesario evaluar diferentes 

lenguajes de programación y diferentes bases de datos, con la 

finalidad de elegir los que sean de fácil manejo a nivel de 

desarrollador y de usuario, además de ser de distribución libre y se 

decidió utilizar PHP 5.3 usando PHP Maker 6 y el MySQL. 
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5.2.3.1 PHP 5.3  usando PHP Maker 6 

 

PHP es un acrónimo de “pre-procesador de hipertexto”. 

 

El código de programación en PHP es ejecutado desde el 

servidor generando el HTML (lenguaje de marcado de 

hipertexto), el cual es enviado al cliente. El cliente recibirá 

el resultado al correr el script pero no podrá ver el código 

que lo generó. 

 

Es un lenguaje de programación fácil de aprender y 

confiable. 

 

PHP Maker es una herramienta poderosa de 

automatización que puede generar paneles administrativos 

en PHP, se conecta a MySQL, manipula las bases de datos 

y crea sitios web que permitan a los usuarios agregar, ver, 

editar y borrar los datos de esas bases.  

 

Está diseñado para alta flexibilidad, brinda al programador 

numerosas opciones para generar aplicaciones en PHP que 

se ajusten a sus necesidades. 
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Los códigos generados son limpios y fáciles de adaptar. 

Los scripts de PHP pueden correr sobre servidores de 

Windows o Linux. 

 

PHPMaker ahorra mucho tiempo en programación y es útil 

tanto para desarrolladores inexpertos como para 

experimentados. 

 

El paquete completo tiene un costo asequible para 

cualquier empresa, pero se puede descargar un trial por 30 

días desde la siguiente dirección electrónica: 

 

http://www.hkvstore.com/phpmaker/download.asp 

 

A. Alcances de las ventajas que nos ofrece PHP Maker 

6: 

 

 Encapsula operaciones complejas en 

instrucciones sencillas. 

 Fácil de instalar y configurar en plataformas 

Unix o Linux o en plataformas Windows. 

 Es compatible con el gestor de datos MySQL. 

 Preparado para aplicaciones empresariales y 

adaptables a las políticas y arquitecturas propias 

http://www.hkvstore.com/phpmaker/download.asp
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de cada empresa, además de ser lo 

suficientemente estable como para desarrollar 

aplicaciones a largo plazo.  

 Cumple con  las mejores prácticas y patrones de 

diseño para webs. 

 Tiene una capa de internacionalización que 

permite la traducción de los datos y de la 

interfaz, así como la adaptación local de los 

contenidos. 

 

5.2.4 MySQL 8.0 

 

Para gestionar las bases de datos requeridas se utilizó MySQL 8.0., 

que es la última versión. 

 

Se puede obtener la versión de prueba por 30 días desde la siguiente 

dirección electrónica: 

 

http://www.navicat.org/download/download_regform.html?download

=navicat8_mysql_en.exe 

 

MySQL 8.0 aplica una gestión de base de datos relacional, es decir, en 

ella se mezclan las dimensiones de los datos.  

http://www.navicat.org/download/download_regform.html?download=navicat8_mysql_en.exe
http://www.navicat.org/download/download_regform.html?download=navicat8_mysql_en.exe


81 

Diseño de un Sistema de Costos como herramienta de Gestión 
 

 

Las bases de datos relacionales son creadas de relaciones - más 

comúnmente llamadas “tablas”. La tabla tiene un nombre, y un 

número de columnas, donde cada una corresponde a una pieza de data 

y las filas corresponden a una determinada relación que existe entre la 

data. 

 

A. Alcances de las ventajas que nos ofrece MySQL: 

 

 Las bases de datos relacionales son creadas de relaciones 

más comúnmente llamadas “tablas”. La tabla tiene un 

nombre, y un número de columnas, donde cada una 

corresponde a una pieza de data y las filas corresponden a 

una determinada relación que existe entre la data. 

 Puede almacenar gran cantidad de información y relacionar 

tablas entre sí por medio de llaves primarias. 

 Las llaves primarias son adjudicadas a una columna de cada 

tabla, donde cada componente de dicha columna servirá para 

identificar a la data relacionada en toda la fila donde este 

componente se encuentre, ahorrando espacio en la memoria 

de la base de datos, ya que sólo almacenará esta columna, 

pero continuará respondiendo con toda la data relacionada si 

se le solicita. 
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 Los datos ingresados son de fácil normalización, es decir, al 

crear las tablas es posible evitar repetir nombres de 

columnas para no generar confusiones al consultar la data. 

 La base datos es cargada fácilmente al proyecto desarrollado 

en el Framework Symfony. 

 El código utilizado en la programación para hacer una  

consulta de la data se aplica en forma sencilla. 

 La administración de la base de datos se realiza mediante 

Navicat for MySQL; la cual ofrece la conversión de diversos 

formatos de bases de datos como XML, Microsoft Excel, 

CVS, Access, etc. A una base de datos en MySQL sin 

necesidad de tener amplios conocimientos de programación. 

 

 

 

5.3 ENTREGABLES DEL PROYECTO DE DISEÑO DE SOFTWARE 

5.3.1 Plan de desarrollo de software 

Se encuentra en Anexos 1 como “Plan de Desarrollo de Software”. 

 

5.3.2 Modelos de casos de uso del negocio 

La empresa en análisis brinda servicios a Compañías Mineras. 

Pero el software se ha diseñado para controlar solamente las 

operaciones de la empresa en análisis en cada unidad minera, por lo 

que el “modelo del negocio” es el modelo que describe el alcance del 
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software y define cómo se clasificaron las actividades de la empresa 

en análisis y es el siguiente: 

 

 
 

 

FIGURA N° 5: 
PRINCIPALES ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN 

DONDE OPERA LA EMPRESA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centro de costo de avances 
Centro de costo de explotación 
Centro de costo de trabajos de 
sostenimiento 
Centro de costo de trabajos de madera 
Centro de costo de trabajos de servicios 

 

Gestión de mano de obra 
Gestión de almacén 
Gestión de Equipos 
Gestión de viajes de volquetes 
Gestión de combustibles 

Reportes 
de la 

operación 
diaria en 
la unidad 

 

PRINCIPALES ACTIVIDADES DE LA UNIDAD 
DE PRODUCCIÓN DONDE OPERA LA EMPRESA 
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Los modelos de casos de uso del negocio se diagraman de la siguiente 

manera: 

 

 

 

 
FIGURA N° 6: 

MODELOS DE CASOS DE USO DEL NEGOCIO 

 

 

Gerente de operaciones – Gerente General  
 

Coordina con la 
unidad de producción 
alguna observación 

sobre sus operaciones 
 
 

Revisa los 
reportes del 

SGM 

Ingeniero de Costos – Ing. de Productividad – 
Asistente de Productividad de cualquiera de las 

unidades donde se encuentre 
 

Clasifica e Ingresa la 
información que necesita 

el  sistema de gestión 
minera a través de internet 

 
 

Revisa e imprime los 
reportes que se 

obtuvieron del sistema de 
gestión minera. 
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5.3.3 Modelo de objetos del negocio 

Los modelos de objetos del negocio se diagraman de la siguiente manera: 

 

 

 

FIGURA N° 7: 

Ing  de costos o 
de 
Productividad o 
Asistente 

  
 

Informa de 
los 

resultados a 
la unidad 

REVISA E 
IMPRIME 
REPORTES 

  
 

Corrige datos 
que se 

hubieran 
ingresado mal 

Ing  de costos o 
de 
Productividad o 
Asistente 

  
 

SGM listo 
para generar 

reportes 

CLASIFICAR E 
INGRESAR 
INFORMACIÓN 

  
 

Discrimina 
toda la 

información 
innecesaria 

Clasifica e 
Ingresa 

información 

Revisa e 
imprime 
reportes 
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MODELOS DE OBJETOS DEL NEGOCIO 

5.3.4 Glosario 

Se encuentra en el documento “Glosario” en Anexos 2. 

5.3.5 Modelo de casos de uso 

Los modelos de caso de uso del software son los siguientes: 

 

                          
                        FIGURA N° 8: 

                            MODELOS DE CASOS DE USO “GESTIÓN DE ALMACÉN” 
 

 

                                                                
                    FIGURA N° 9: 

Ing. de Costos – Ing. de 
Productividad – 

Asistente de Productividad de 
cualquiera de las unidades donde se 

encuentre 
 

Revisa e imprime los 
reportes que se 

obtuvieron del sistema de 
gestión minera. 

 
 

Ingresa la información 
necesaria  al software para 

controlar el tareaje del 
personal. 

 
 

Ing. de Costos – Ing. de 
Productividad – 

Asistente de Productividad de 
cualquiera de las unidades donde se 

encuentre 
 

Revisa e imprime los 
reportes que se 

obtuvieron del sistema de 
gestión minera. 

 
 

Ingresa la información 
necesaria  al software para 

gestionar el almacén 
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                MODELOS DE CASOS DE USO “GESTIÓN DE MANO  DE OBRA” 
 

 
 

  

FIGURA N° 10: 
MODELOS DE CASOS DE USO “AVANCES DIARIOS” 

 

 

                                                            

 

                                                             FIGURA N° 11: 
                             MODELOS DE CASOS DE USO “EXPLOTACIÓN DIARIA” 

 

Ing. de Costos – Ing. de 
Productividad – 

Asistente de Productividad de 
cualquiera de las unidades donde se 

encuentre 
 

Revisa e imprime los 
reportes que se 

obtuvieron del sistema de 
gestión minera. 

 
 

Ingresa la información 
necesaria  al software para 

controlar la explotación diaria 
en toneladas o m3 

 
 

Ing. de Costos – Ing. de 
Productividad – 

Asistente de Productividad de 
cualquiera de las unidades donde se 

encuentre 
 

Revisa e imprime los 
reportes que se 

obtuvieron del sistema de 
gestión minera. 

 
 

Ingresa la información 
necesaria  al software para 

controlar los metros de 
avances diarios  
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FIGURA N° 12: 
MODELOS DE CASOS DE USO “EQUIPOS” 

 

 

 

 

           FIGURA N° 13: 
          MODELOS DE CASOS DE USO “VIAJES DE LOS VOLQUETES” 

 

Ing. de Costos – Ing. de 
Productividad – 

Asistente de Productividad de 
cualquiera de las unidades donde se 

encuentre 
 

Revisa e imprime los 
reportes que se 

obtuvieron del sistema de 
gestión minera. 

 
 

Ingresa la información 
necesaria  al software para 
controlar los viajes diarios 

de los volquetes.  
 
 

Ing. de Costos – Ing. de 
Productividad – 

Asistente de Productividad de 
cualquiera de las unidades donde se 

encuentre 
 

Revisa e imprime los 
reportes que se 

obtuvieron del sistema de 
gestión minera. 

 
 

Ingresa la información 
necesaria  al software para 

controlar la utilización 
diaria de los equipos.  
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          FIGURA N° 14: 
          MODELOS DE CASOS DE USO “GESTIÓN DE COMBUSTIBLES” 

 

 

 

 

FIGURA N° 15: 
      MODELOS DE CASOS DE USO “TRABAJOS DE SOSTENIMIENTO” 

 

Ing. de Costos – Ing. de 
Productividad – 

Asistente de Productividad de 
cualquiera de las unidades donde se 

encuentre 
 

Revisa e imprime los 
reportes que se 

obtuvieron del sistema de 
gestión minera. 

 
 

Ingresa la información 
necesaria  al software para 
registrar todos los trabajos 

de sostenimiento 
 
 

Ing. de Costos – Ing. de 
Productividad – 

Asistente de Productividad de 
cualquiera de las unidades donde se 

encuentre 
 

Revisa e imprime los 
reportes que se 

obtuvieron del sistema de 
gestión minera. 

 
 

Ingresa la información 
necesaria  al software para 
controlar los vales diarios 

de combustibles.  
 
 



90 

Diseño de un Sistema de Costos como herramienta de Gestión 
 

 

 

 

 

FIGURA N° 16: 
      MODELOS DE CASOS DE USO “TRABAJOS DE MADERAS” 

 

 

 

FIGURA N° 17: 
      MODELOS DE CASOS DE USO “TRABAJOS DE SERVICIOS” 

 

Ing. de Costos – Ing. de 
Productividad – 

Asistente de Productividad de 
cualquiera de las unidades donde se 

encuentre 
 

Revisa e imprime los 
reportes que se 

obtuvieron del sistema de 
gestión minera. 

 
 

Ingresa la información 
necesaria  al software para 
registrar todos los trabajos 

de servicios. 
 
 

Ing. de Costos – Ing. de 
Productividad – 

Asistente de Productividad de 
cualquiera de las unidades donde se 

encuentre 
 

Revisa e imprime los 
reportes que se 

obtuvieron del sistema de 
gestión minera. 

 
 

Ingresa la información 
necesaria  al software para 
registrar todos los trabajos 

de madera. 
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5.3.6 Visión 

Se encuentra en el documento “Visión ” en Anexos 3. 

 

5.3.7 Especificaciones de casos de uso 

Todo se ha establecido claramente en el modelo de casos de uso. 

 

5.3.8 Especificaciones adicionales 

No existe ninguna especificación adicional. 

 

5.3.9 Prototipos de interfaces del usuario 

Las interfaces del usuario son las mostradas en Anexos 4 como 

“Interfaces de usuario”. 

 

5.3.10 Modelo de análisis y diseño 

El modelo de análisis y diseño del software se observa en la figura N° 

18 en Anexos.  

 

5.3.11 Modelo de datos 

El diagrama de modelamiento de datos del software se observa en las 

figuras N° 19 hasta la N° 30 en Anexos. 
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5.3.12 Modelo de implementación 

El código fuente es parte de los derechos de autor de este software, 

motivo por el cual no se puede adjuntar. 

 

5.3.13 Modelo de despliegue 

Se muestra en Anexos 5 como modelo de despliegue. 

 

5.3.14 Casos de prueba 

Se ingresaron los datos que han servido para describir el sistema de 

costos basados en actividades de las unidades de San Cristóbal y 

Morococha. 

  

5.3.15 Solicitud de cambio 

Para esta primera versión del software no se ha solicitado ningún 

cambio. 

 

5.3.16 Plan de iteración 

Los resultados obtenidos son producto de la primera iteración. 

 

5.3.17 Evaluación de la iteración 
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Por lo observado en el ítem 5.4.14 se considera exitoso el manejo de la 

misma información de bases de datos  a través del software. 

 

 

5.3.18 Lista de riesgos 

5.3.18.1 Los vales de almacén  no registran a la persona que recibió 

el pedido, esto puede impedir que se constate con dicha 

persona el motivo de la solicitud. 

 

5.3.19 Manual de instalación 

Existen dos formas de acceder al software: 

 

• Por el momento, para el periodo de prueba de la base de datos 

del software vía internet será necesario ingresar a la página 

www.consensum.pe y dar click en “Sistema de Gestión Minera 

para Empresas Especializadas” Versión 1.0. 

Finalmente le solicitará un nombre de usuario (Administrador) 

y contraseña (administrador). Así cualquier persona podrá 

hacer uso del sistema, pero la información que se registre se 

guardará en el servidor que el analista de este software  defina. 

• Para instalarlo en una computadora que no cuente con acceso a 

Internet se copiará el archivo “sgm” en la ruta C:/ 

http://www.consensum.pe/
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xampp/htdocs/. Este archivo debe ser solicitado a los 

desarrolladores del software vía e-mail. 

Luego se ingresa al explorador de Internet que tenga la 

computadora donde se desee instalar y se digita la siguiente 

dirección http://localhost/sgm/usuario, aparecerá la ventana de 

registro de usuario del sistema. 

Es necesario que la computadora donde se instale cuente con 

los siguientes programas: Xampp Control (se descarga de la 

siguiente dirección electrónica 

http://www.apachefriends.org/en/xampp-windows.html) y 

Navicat for MySQL 8.0. 

• Los datos ingresados se almacenarán en C:/ 

xampp/htdocs/sgm/tigger que es un documento cascading style 

sheet.   

 

5.3.20 Material de apoyo al usuario final 

El usuario de este software cuenta con un manual preliminar de 

usuario (Ver Anexos 6) que le permitirá hacer el ingreso de 

información necesaria para el sistema de costos sin problema. 

Cualquier consulta acerca de la utilización de este software se puede 

hacer a los siguientes correos electrónicos: 

carmen_irene22@hotmail.com 

gustavobernalsoto@hotmail.com 

http://localhost/sgm/usuario
http://www.apachefriends.org/en/xampp-windows.html
mailto:carmen_irene22@hotmail.com
mailto:gustavobernalsoto@hotmail.com
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5.3.21 Producto 

El producto final es el manejo de la base de datos en Internet bajo la 

dirección electrónica dada en el ítem 5.3.19 de este capítulo. 

 
 
 
 
 

 
CAPÍTULO VI 

MANUAL PRELIMINAR DEL USUARIO DEL SOFTWARE 

 
 
 

6.1 MANUAL DEL USUARIO 

 

El detalle del manual preliminar del usuario se encuentra en Anexos 6 como 

“Manual preliminar del usuario para el Sistema de Gestión Minera para 

Empresas Especializadas” 

 

El “Sistema de Gestión Minera para Empresas Especializadas” solicitará en 

su etapa de construcción final paso a paso cada uno de los datos que utilizará 

para ofrecer sus reportes con el mayor detalle posible tal como lo detalla este 

manual.  

 

Así, el usuario obtendrá la información necesaria para armar su propio juicio 

del estado del proyecto que va a evaluar.  
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CAPÍTULO VII 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 

 
 
Con la aplicación del sistema de costos basados en actividades en las Unidades de 

San Cristóbal y Morococha se consiguió costear todas las actividades del proceso de 

explotación que realizaba la empresa en análisis, tal como se ha descrito en el 

Capítulo III de este informe. 

 

Con la realización del presente sistema de gestión de costos se ha logrado efectuar 

reportes comparativos entre las sub partidas de los precios unitarios de avance versus 

el costo real de esas mismas sub partidas (Ver Anexos, tabla N° 28) para la Unidad 

de San Cristóbal, similar análisis se efectuó para la Unidad de Morococha (Ver 

Anexos, tabla N° 42). 

 

Este mismo comparativo se realizó sólo para la subpartida de materiales de las 

partidas de maderas y sostenimiento de la Unidad de Morococha como se aprecia en 

la tabla N° 43 (ver Anexos). 
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A continuación se han efectuado cuadros resúmenes de las tablas N° 28, N° 42 y N° 

43 (Ver Anexos). 

TABLA N° 44: 
COMPARACIÓN DE LOS FACTORES DE CARGA REAL Y POR PRECIO 

UNITARIO – UNIDAD DE SAN CRISTÓBAL – MARZO 2006 
 

Unidad de San Cristóbal  

Factor de carga real 

ponderado 

(Kg/m3) 

Factor de carga por 

precio unitario 

ponderado 

(Kg/m3) 

Marzo 2006 – avance 

491.5 m 
3.45 3.33 

Relación entre factor de carga real ponderado y el 

factor de carga por precio unitario ponderado 
1.065 

 

TABLA N° 45:  
RATIO DE HORAS VALORIZADAS POR METRO DE AVANCE – UNIDAD 

DE SAN CRISTÓBAL – MARZO 2006 
 
 

Suma de AVANCE   

SECCION TIPO Total 
(m) 

RATIO 
(H/m) 

Horas 
valorizadas 
por precio 
unitario 

3.0 x 3.0 
HORIZONTAL 46.4 0.99 45.94 
NEGATIVO 171.45 1.00 169.45 
POSITIVO 49.35 0.99 48.86 

3.5 x 3.5 
HORIZONTAL 163.1 1.29 207.82 
NEGATIVO 3.6 1.30 4.68 
POSITIVO 55.1 1.30 71.63 

4.0 x 4.0 HORIZONTAL 2.5 1.39 3.48 

Total general 491.5  551.85 

     
   RATIO 1.13 

TABLA N° 46:  
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RELACIÓN ENTRE LAS HORAS REALES DE UTILIZACIÓN DE SCOOPS 
Y LAS HORAS DE UTILIZACIÓN POR PRECIO UNITARIO – UNIDAD DE 

SAN CRISTÓBAL – MARZO 2006 
 

Scoops – 

Unidad de San 

Cristóbal 

Horas por 

metro de 

avance según 

precio unitario 

(H) 

Horas de 

utilización 

de scoop 

(H) 

Costo por 

precio 

unitario por 

utilización 

de scoop 

($) 

Costo por  

por 

utilización 

de scoop 

($) 

Diferencia 

de costos 

Diferencia 

de horas, 

$60.88/ H 

MARZO 2006 551.85 793.5 $ 33596.41 $ 38880.82 $ 5008.74 82.27 

Relación entre horas reales de utilización y las horas de utilización por precio unitario 1.437 

 

TABLA N° 47: 
DIFERENCIA ENTRE EL COSTO REAL Y EL COSTO POR PRECIO 

UNITARIO DE LAS SUBPARTIDAS CON MAYOR INCIDENCIA EN LA 
VALORIZACIÓN MENSUAL – UNIDAD DE SAN CRISTÓBAL – MARZO 

2006   
 

Unidad San Cristóbal 

– marzo 2006 

Subpartidas con mayor incidencia sobre la valorización mensual 

Mano de 

obra 

Equipos 
Explosivos 

Aceros de 

perforación Scoops Jumbos 

Costo real por 

avance mensual 
$ 32,441.66 $ 38,880.82 $ 22,599.89 $ 41,684.11 $ 8,560.62 

Costo por precio 

unitario por avance 

mensual 

$ 20,070.47 $ 34,807.6 $ 34,336.7 $ 36,045.52 $ 14,191.38 

Diferencia entre 

costo por precio 

unitario y costo real 

-$ 12,371.19 -$ 4,073.22 $ 11,736.81 -$ 5,638.60 $ 5,630.76 

 

TABLA N° 48: 
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DIFERENCIA ENTRE EL COSTO REAL Y EL COSTO POR PRECIO 
UNITARIO DE LAS SUBPARTIDAS EN LA UNIDAD DE MOROCOCHA – 

ZONA CODICIADA – MARZO 2006   
 

Zona 

Codiciada 

Unidad de Morococha - marzo 2006 

Subpartidas 

Avance 

346.4 m 
Mano de obra 

Implementos 

de seguridad 

Materiales y 

herramientas 
Explosivos Equipos 

Costo real 

por metro 

de avance 

S/. 119,613.39 - S/. 34,049.54 S/. 19,761.77 S/. 21,797.80 

Costo por 

precio 

unitario 

por metro 

de avance 

S/. 41,307.98  S/. 3,642.37 S/. 30,036.47 S/. 51,923.84 S/. 49,900.41 

Diferencia 

entre costo 

por precio 

unitario y 

costo real 

-S/. 78,305.41 S/. 3,642.37 - S/. 4,013.07 S/. 32,162.07 S/. 28,702.60 
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TABLA N° 49: 
DIFERENCIA ENTRE EL COSTO REAL Y EL COSTO POR PRECIO 

UNITARIO DE LAS SUBPARTIDAS EN LA UNIDAD DE MOROCOCHA – 
ZONA SAN ANTONIO – MARZO 2006   

 
 
 

Zona San 

Antonio 

Unidad de Morococha - marzo 2006 

Subpartidas 

Avance  

383.2 m 
Mano de obra 

Implementos 

de seguridad 

Materiales y 

herramientas 
Explosivos Equipos 

Costo real por 

metro de 

avance 

S/. 317,421.29 - S/. 22,331.31 S/. 39,158.93 - 

Costo por 

precio unitario 

por metro de 

avance 

S/. 60,466.90  S/. 4,343.30 S/. 19,699.34 S/. 36,527.06 S/. 250.66. 

Diferencia 

entre costo por 

precio unitario 

y costo real  

-S/. 256,954.39 S/. 4,343.30 - S/. 2,631.96 S/. 2,631.88 S/. 250.66 
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TABLA N° 50: 
DIFERENCIA ENTRE EL COSTO REAL Y EL COSTO POR PRECIO 

UNITARIO DE LAS MADERAS Y DE LOS MATERIALES DE 
SOSTENIMIENTO EN LA UNIDAD DE MOROCOCHA  – MARZO 2006   

 
 

Periodo del 24/02/2006 al 

23/03/2006 
Maderas 

Materiales de 

Sostenimiento 

Costo real por consumo S/. 49,839.57 S/. 21,916.58 

Costo por precio unitario S/. 44,612.53 S/. 24,062.02 

Diferencia entre costo por 

precio unitario y costo real 
- S/. 5,227.04 S/. 2,145.44 

 

Los resultados obtenidos después de emplear el software se han clasificado en dos 

tipos: 

 

7.1 RESULTADOS CUANTITATIVOS 

 

7.1.1 Optimización de la mano de obra 

 

El Ingeniero de Costos de la Unidad de San Cristóbal empleaba 10 

horas para ingresar la información diaria en las bases de datos que se 

manejaban en Microsoft Excel 2003 y generar el reporte diario de 

toda la operación usando tablas dinámicas. 
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Si se tiene en cuenta que actualmente un Ingeniero de Costos en una 

empresa especializada tiene un jornal promedio de 100 nuevos soles y 

que cada jornal  es de 8 horas. Se tiene: 

 

horasX
horassoles

10
8100

→
→  

solesX 125=  

 

Eso quiere decir que cada día de procesar información le cuesta a la 

empresa especializada 125 nuevos soles. 

 

Con el empleo de este software, la autora ha podido comprobar que el 

ingreso de información se hace de una manera más dinámica, ya no se 

emplea tiempo en generar los reportes y sólo es necesario imprimirlos. 

 

Esto reduce el tiempo de ingresar la información en un 20%,  lo que 

significa: 

 

horas
horas

8%80
10%100

→
→  

  

Entonces el Ingeniero de Costos sólo empleará 8 horas de trabajo para 

procesar la información de un día, y esto le significa a la empresa 

especializada 100 nuevos soles por día.  
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7.1.2 Inversión mínima 

 

La empresa Especializada que desee usar este software podrá hacerlo 

con una inversión mínima de dinero. 

 

Por ejemplo para implementar el SAP en una organización se necesita 

aproximadamente un millón de dólares, además será necesario 

adecuar la información de la empresa a las necesidades de 

información del SAP. 

 

Sin embargo, este software sólo posee la lógica del sistema de costos 

y se adecuará a la realidad de cada empresa especializada. 

 

Esto quiere decir que es posible gestionar los requisitos de un nuevo 

software desde cero. 

 

El tiempo de implementación se calcula en 4 meses por un solo costo 

de 15 000 nuevos soles, lo que hace una inversión de 0,5 % de lo que 

costaría implementar el SAP en una empresa. Durante este periodo de 

implementación, la empresa especializada contará con asesoría 

integral para establecer los requerimientos del software. 
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Las empresas especializadas que lo adquieran podrán renovar las 

nuevas versiones que saldrán a la venta por una suma asequible, lo 

que permitirá que dichas empresas siempre cuenten con herramientas 

de última generación. 

  

7.2 RESULTADOS CUALITATIVOS 

 

7.2.1 Fácil ingreso de información 

El entorno del ingreso de información para el sistema de costos 

analizado es amigable gracias a este software, no permite olvidar 

ningún detalle porque se podrá verificar con los reportes finales.  

 

7.2.2 Inducción de personal nuevo 

La inducción de personal nuevo que ingrese a laborar en el 

Departamento de Costos y Productividad de la empresa especializada 

que cuente con este software será más fácil porque tiene un manual de 

usuario que lo orientará en el correcto ingreso de la información. 

 

7.2.3 Seguridad 

La información del sistema de costos analizado sólo podrá ser vista 

por los usuarios autorizados a hacer uso de este software.  
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7.2.4 Información de interés en cualquier lugar 

Todos los usuarios autorizados tendrán acceso a las zonas del 

software que sean de su interés, además de poder acceder a la 

información desde cualquier parte del mundo vía internet. 

 

7.2.5 Versatilidad en la información 

Los reportes que brinda este software pueden ser modificados en 

cualquier momento sin afectar su funcionamiento debido a las 

bondades que ofrece el lenguaje PHP 5.3, lo mismo sucede con sus 

tablas maestras, en caso se deseara añadir más campos a éstas. 

 

7.2.6 Competitividad 

Este software brindará la información de la operación de manera 

oportuna, lo que permitirá competir con otras empresas especializadas 

por posicionarse como empresa líder en el rubro.  
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CONCLUSIONES 

 
 
 

1. De la tabla N° 44 se concluye que no se logró un control exhaustivo en el 

consumo de explosivos en la Unidad de San Cristóbal en el mes de marzo del 

2006, la técnica de voladura que se empleaba no ofrecía los resultados 

adecuados, porque el factor de carga real ponderado es 6.5% mayor que el 

factor de carga por precio unitario ponderado. 

 

2. De la tabla N° 46 se concluye que la eficiencia de los scoops que trabajaban 

en la Unidad de San Cristóbal se redujo  aproximadamente en 43.7 % en el 

mes de marzo del 2006. El tiempo de vida útil de esos equipos ya terminó y 

han sido tasados nuevamente. 

 

3. De la tabla N° 47 se concluye que existió una pérdida en la subpartida de 

mano de obra, scoops y explosivos en la Unidad de San Cristóbal en el mes 

de marzo del 2006.  

 

4. La diferencia en contra de la empresa especializada con respecto a la mano de 

obra en el mes de marzo del 2006 en la Unidad de San Cristóbal indicó que 

no existió una adecuada capacitación al personal, es por eso que el avance 
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mensual no justificó la cantidad de personal que trabajaba en la Unidad de 

San Cristóbal (Ver la tabla N° 47). 

 

5. La diferencia a favor de la empresa que existió en la subpartida de jumbos en 

el mes de marzo del 2006 en la Unidad de San Cristóbal indicó que los 

jumberos y ayudantes de jumbero tuvieron una alta eficiencia en su trabajo, 

ésta se encuentra muy por encima de los parámetros bajo los cuales se 

establecieron los precios unitarios respecto a los mencionados equipos. (Ver 

la tabla N° 47) Esto permitió que la empresa en análisis invirtiera en la 

compra de un nuevo jumbo.  

 

6. Es necesario resaltar que la empresa en análisis en la Unidad de San Cristóbal 

no llevó un control diario de cuánto explosivo dejaba cada guardia en el 

polvorín con el que contaba la empresa en interior mina. Muchas veces cada 

guardia sacaba explosivos sin contar con lo que ya tenía en el polvorín. Como 

ya se dijo, la técnica de voladura no fue la adecuada, porque se reportaban 

tiros soplados, lo que generó más uso de explosivos para conseguir el mismo 

avance (Ver la tabla N° 47). 

 

7. La diferencia a favor de la empresa en análisis en la Unidad de San Cristóbal 

en el mes de marzo del 2006 de los aceros de perforación reflejó  que el 

trabajo de los jumberos fue muy eficiente tal como se concluyó en el ítem N° 

5 de este capítulo. (Ver la tabla N° 47) 
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8. De la tabla N° 48 y N° 49 se concluye nuevamente que existió un problema 

con la capacitación del personal porque existió diferencia en contra de la 

empresa en análisis en la partida de mano de obra de la Unidad de Morococha 

en el mes de marzo del 2006.  

 

9. De la tabla N° 48 y N° 49 se concluye que existió una diferencia en contra de 

la empresa en análisis en la subpartida de materiales y herramientas en la 

Unidad de Morococha en el mes de marzo del 2006, proveniente también de 

la falta de capacitación oportuna.  

 

10. De la tabla N° 48 se concluye que existió una diferencia a favor de la empresa 

especializada por utilización del jumbo N° 4 (Subpartida Equipos) en la 

unidad de Morococha en el mes de marzo del 2006. Los jumberos que 

laboraron en esa unidad realizaron sus labores en forma eficiente tal como 

sucedió en la Unidad de San Cristóbal. 

 

11. De la tabla N° 39 (Ver Anexos) se concluye que no se usaron adecuadamente 

las máquinas perforadoras en la Unidad de Morococha en el mes de marzo 

del 2006.  

La empresa en análisis contaba con 14 máquinas perforadoras alquiladas a la 

Empresa Atlas Copco bajo un contrato de 3500 pies mensuales por cada 

máquina, pero la utilización de estas máquinas en ese mes sólo llegó a 32608 

pies. 
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12. El 76 % del avance del mes de marzo del 2006 en la Unidad de Morococha 

de la empresa en análisis se realizó con máquinas perforadoras. Los precios 

unitarios eran más altos cuando la empresa en análisis utiliza sus propias 

máquinas y la compañía prefería siempre emplear sus propios equipos. Eso 

quiere decir que no se realizó una gestión eficiente del trabajo de estas 

máquinas, se dejó de usar una de las máquinas por usar las máquinas que la 

Compañía facilita para el trabajo.   

 

13. De la tabla N° 50 se concluye que se sacaron maderas de almacén que no 

fueron colocadas en el momento adecuado en las labores en la unidad de 

Morococha en el mes de marzo del 2006. Esto muestra la falta de 

coordinación que existió entre guardia y guardia, además de la falta de 

criterio por parte de los maestros enmaderadores porque no solicitaron el 

material estrictamente necesario.   

 

14. Se ha comprobado que con la implementación del sistema de costos  se 

controló todas las actividades que generan valor a la empresa en análisis, se 

brindó información clara y oportuna de los trabajos que se desarrollaban en 

las unidades de producción mencionadas y esta información dio la posibilidad 

de tomar decisiones a todo nivel de la empresa para mejorar continuamente. 

 

15. Se ha probado que el software tiene un entorno amigable de fácil captación 

para cualquier usuario y que permite registrar toda la información necesaria 
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para obtener los reportes de operación propios del sistema de costos que se 

desea implementar.  

 

16. Es necesario continuar desarrollando otras versiones de este software para 

obtener un mayor potencial de él y culminar las dos fases que faltan del 

desarrollo del software.  

 

17. Con el desarrollo del software “Sistema de Gestión Minera para empresas 

Especializadas” se concluyó que las labores en el Departamento de Costos y 

Productividad se redujeron en 20% y el ahorro de empleo de mano de obra se 

traduce en ahorro de dinero. 
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RECOMENDACIONES 

 
 
 

1. Después de observar los beneficios que ofrece aplicar este sistema de costos 

basados en actividades se recomienda a las empresas especializadas en el 

rubro de minería aplicarlo en sus operaciones porque les permitirá descubrir 

aquellas actividades que no generan valor en su operación para eliminarlas, 

tomar decisiones acertadas y oportunas en cuanto a cualquier actividad que 

desarrollan y les permitirá estandarizar ratios en todas las unidades mineras 

en las cuales brinde servicio.   

2. Después de probar en su primera versión el software creado se recomienda a 

las empresas mineras invertir en este diseño para desarrollar todo su potencial 

porque les permitirá reducir el tiempo de implementación de este sistema de 

costos basados en actividades y le permitirá acceder a su información en 

cualquier momento. 
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ANEXOS 



 

TABLA Nº 1 

TAREAJE VALORIZADO DEL MES DE MARZO DEL 2006 - PERSONAL TRACKLESS - UNIDAD DE SAN CRISTÓBAL – TUNELEROS DEL PERÚ S. A. 

 

N° 
Código del 

personal 
Apellidos y Nombres S/.   26-Feb 27-Feb 28-Feb 01-Mar 02-Mar 03-Mar 04-Mar 05-Mar 06-Mar 07-Mar 08-Mar 09-Mar 10-Mar 11-Mar 12-Mar 13-Mar 14-Mar 15-Mar 16-Mar 17-Mar 18-Mar 19-Mar 20-Mar 21-Mar 22-Mar 23-Mar 24-Mar 25-Mar TOTAL S/. TOTAL 

1 0005 CASO RAVICHAGUA DAVID AMADOR 

35.00 Tarea 1 1 1 S 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27 1512 

4.38 HEN   4 4   4 4     4 4 4 4 4 4   4 4 4 4 4     4 4 4 4 4 4 84 477.75 

8.75 HED               8                           8             16 182 

  Otros                                                         0 0 

2 0006 CHÁVEZ TRUJILLO CRISANTO DARIO 

43.00 Tarea 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 28 1926.4 

5.38 HEN   4 4 4 4 4 4   4 4 4 4 4 4   4 4 4 4 4 4   4 4 4 4 4 4 96 670.8 

10.75 HED 8             12             12                           32 447.2 

  Otros                                                         0 0 

3 0009 CORONEL COILA GODOFREDO 

30.00 Tarea 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                     0 1 1 1 1 1 1 17 816 

3.75 HEN   4 4 4 4 4 4   4 4 4 P P P P P P P F F F F 4 4 4 4 4 4 60 292.5 

7.50 HED 8             8                                         16 156 

  Otros                                                         0 0 

4 0010 COZ OLIVAS JHON DIOMEDES 

30.00 Tarea 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 P 1 F 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25 1200 

3.75 HEN   4 4 4 4 4 4   4 4 4   4     4 4 4 4 4 4   4 4 4   4   80 390 

7.50 HED 8             8                           8             24 234 

  Otros                                                         0 0 

5 0011 COZ OLIVAS JOEL 

45.00 Tarea 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 28 2016 

5.63 HEN   4 4 4 4 4     4 4 4 4 4     4 4 4 4 4 4   4 4 4 4 4   84 614.25 

11.25 HED 8             8             8             8             32 468 

  Otros                                                         0 0 

6 0014 GOMERO MEJIA MARIO HONORATO 

83.33 Tarea 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 28 3733.33333 

10.42 HEN                                                         0 0 

20.83 HED                                                   L L L 0 0 

  Otros                                             83.33 83.33 83.33       250 250 

7 0016 HUINCHO ZEVALLOS VICTOR 

39.00 Tarea 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 28 1747.2 

4.88 HEN   4 4   4 4     4 4 4 4 4 4   4 4 4 4 4     4 4 4 4 4 4 84 532.35 

9.75 HED               8                                         8 101.4 

  Otros                                                         0 0 

8 0019 MUCHA ALANIA VICTOR MANNUEL 

35.00 Tarea 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 P 1 1 1 1 V V V 24 1344 

4.38 HEN   4 4   4 4     4 4 4 4 4 4   4 4 4 4 4     4 4 4       72 409.5 

8.75 HED               8                                         8 91 

  Otros                                                         0 0 

9 0020 ÑAUPARI RIVERA REBELINO 

35.00 Tarea V V V V V V V V V V 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 1008 

4.38 HEN                     4 4 4 4   4 4 4 4 4 4   4 4 4 4 4 4 64 364 

8.75 HED                             8             8             16 182 

  Otros                                                       48 48 48 

10 0022 PEREZ CANO ROGER DARIO 

30.00 Tarea 1 P 1 1 1 1 1 1 1 P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26 1248 

3.75 HEN     4 4 4 4 4   4   4 4 4     4 4 4 4 4 4   4 4 4 4 4   80 390 

7.50 HED 8                           8             8             24 234 

  Otros                                                         0 0 

11 0023 RAMÓN GONZALEZ GERSON PERCY 

28.00 Tarea 1 1 1 1 1 1 1 1 S 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 P 1 1 1 1 1 25 1120 

3.50 HEN   4 4 4 4 4       4 4 4 4     4 4 4 4   4     4 4   4   68 309.4 

7.00 HED                                                         0 0 

  Otros                                                         0 0 

12 0024 RIMARI MARTINEZ CESAR MAXIMO 

45.00 Tarea 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 28 2016 

5.63 HEN   4 4   4 4       4 4 4 4 4   4 4 4 4 4     4 4 4 4 4 4 80 585 

11.25 HED 8             8             8             8             32 468 

  Otros                                                         0 0 

     
Leyenda: 

HEN: Horas extras normales 

HED: Horas extras dominicales 
Del Informe Mensual de Operaciones de la Unidad de San Cristóbal  - marzo 2006 – Tuneleros del Perú S. A.  



TABLA Nº 2 

TAREAJE VALORIZADO DEL MES DE MARZO DEL 2006 - PERSONAL MÁQUINA CHICA - UNIDAD DE SAN CRISTÓBAL – TUNELEROS DEL PERÚ S. A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Leyenda: 

HEN: Horas extras normales 

HED: Horas extras dominicales 

 

N° 
Código del 

personal 
Apellidos y Nombres S/.   26-Feb 27-Feb 28-Feb 01-Mar 02-Mar 03-Mar 04-Mar 05-Mar 06-Mar 07-Mar 08-Mar 09-Mar 10-Mar 11-Mar 12-Mar 13-Mar 14-Mar 15-Mar 16-Mar 17-Mar 18-Mar 19-Mar 20-Mar 21-Mar 22-Mar 23-Mar 24-Mar 25-Mar TOTAL S/. TOTAL 

19 0038 AVELLANEDA GUERRERO VICTOR OSCAR 

35.00 Tarea 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 28 1568 

4.38 HEN   4 4 4 4 4     4 4 4 4 4 4   4 4 4 4 4     4 4 4 4 4 4 88 500.5 

8.75 HED 8             8             8             8             32 364 

  Otros                                                         0 0 

20 0039 CLEMENTE ORTIZ JACINTO 

32.00 Tarea 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 28 1433.6 

4.00 HEN   4 4 4 4 4 4   4 4 4 4 4     4 4 4 4 4 4   4 4 4   4 4 88 457.6 

8.00 HED               8             8             8             24 249.6 

  Otros                                                         0 0 

21 0040 MEZA OSORES NILTON 

30.00 Tarea 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 28 1344 

3.75 HEN   4 4 4 4 4     4 4 4 4 4 4   4 4 4 4 4     4 4 4 4 4 4 88 429 

7.50 HED 8             8             8             8             32 312 

  Otros                                                       45 45 45 

22 0041 MEZA CUADRADO CARLOS ALBERTO 

30.00 Tarea 1 1 1 P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 P P 1 1 1 1 1 1 1 25 1200 

3.75 HEN   4 4   4   4   4 4 4 4 4     4 4 4 4       4 4 4       64 312 

7.50 HED                                                         0 0 

  Otros                                                         0 0 

24 0043 INDIGOYEN LIMAYMANTA JOSÉ luis 

32.00 Tarea 1 1 1 1 1 1 1 F 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26 1331.2 

4.00 HEN   4     4 4     4 4 4 4 4 4 4 4 DM DM   4     4 4 4 4 4 4 72 374.4 

8.00 HED                                                         0 0 

  Otros                                                         0 0 

26 0046 CAILLAHUA LABIO LUIS ABEL 

32.00 Tarea 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 28 1433.6 

4.00 HEN   4 4 4 4 4     4 4 4 4 4 4   4 4 4 4 4     4 4 4 4 4 4 88 457.6 

8.00 HED               8             8             8             24 249.6 

  Otros                                                         0 0 

27 0047 CRUZ ORTEGA JUAN JESÚS 

32.00 Tarea 1 1 1 1 1 1 1 1 F S 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25 1280 

4.00 HEN   DM DM DM 4 4 4       4 4 4     4 4 4 4 4 4   4 4 4   4   64 332.8 

8.00 HED 8                           8             8             24 249.6 

  Otros                                                         0 0 

28 0048 ORIZANO DELGADO VICTORIO 

40.00 Tarea 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 28 1792 

5.00 HEN   4 4 4 4 4 4   4 4 4 4 4     4 4 4 4 4 4   4 4 4       80 520 

10.00 HED               8             8             8             24 312 

  Otros                                                         0 0 

30 0057 GARCÍA ARONI GENARO 

32.00 Tarea 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 28 1433.6 

4.00 HEN   DM DM 4 4 4 4   4 4 4 4 4     4 4 4 4 4 4   4 4 4       72 374.4 

8.00 HED                             8             8             16 166.4 

  Otros                                                         0 0 

33 0060 ASTO GARCIA JHONE 

28.00 Tarea 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 F F F S S S S F F F F Liquidado             10 448 

3.50 HEN   4 4 4 4   4   4 4                                     28 127.4 

7.00 HED                                                         0 0 

  Otros                                                         0 0 

35 0062 INGA RODRIGUEZ HECTOR ELIAS 

30.00 Tarea 1 P P F 1 S 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 1104 

3.75 HEN         4       4 4 4 4 4 4     4 4 4 4     4 4 4 4 4 4 68 331.5 

7.50 HED                                           8             8 78 

  Otros                                                         0 0 

38 0074 TUPEZ SANTANA CARLOS 

28.00 Tarea 1 1 1 1 1 1 1 1 F S 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25 1120 

3.50 HEN   4 4 4 4 4 4       4 4 4     4 4 4 4 4 4   4 4 4       72 327.6 

7.00 HED                                           8             8 72.8 

  Otros                                                         0 0 

Del Informe Mensual de Operaciones de la Unidad de San Cristóbal  - marzo 2006 – Tuneleros del Perú S. A.  



TABLA Nº 3 

CUADRO DE AVANCES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2006 – TUNELEROS DEL PERÚ S. A. 

 
NOMBRE DE LABOR SECCION TIPO N  FECHA LABOR SECCION DISPARO AVANCE TURNO NIVEL TIPO 

AC 1 GAL 847 E 3.0 x 3.0 HORIZONTAL 820  22-2 RP 730 3.5 x 3.5 1 3.3 N 870 POSITIVO 

AC 1 GAL 847 E (-) 3.0 x 3.0 NEGATIVO 820  22-2 AC - 881(RP 9670A) 3.5 x 3.5 1 3.8 N 780 HORIZONTAL 

AC 1 GAL 847 W 3.0 x 3.0 HORIZONTAL 820  22-2 BP 2 (RP 590 -) 3.5 x 3.5 1 3.1 N 920 HORIZONTAL 

AC 1 GAL 847 W (+) 3.0 x 3.0 HORIZONTAL 820  23-2 BP 1 / RP 400 3.5 x 3.5 1 3.9 N 920 HORIZONTAL 

AC 1 (GAL 670 - CA 150 A) 3.0 x 3.0 HORIZONTAL 920  23-2 AC 670(RP 010) 3.0 x 3.0 1 1.8 D 730 HORIZONTAL 

AC 266 (AC 1 ) 3.0 x 3.0 NEGATIVO 920  23-2 AC - 881(RP 9670A) 3.5 x 3.5 1 3.5 N 780 HORIZONTAL 

AC 1 A BP 625 3.0 x 3.0 NEGATIVO 870  23-2 AC 3 (BP 2) 3.0 x 3.0 1 2.85 D 920 NEGATIVO 

AC 1 B BP 625 3.0 x 3.0 NEGATIVO 870  24-2 RP 730 3.5 x 3.5 1 3.6 N 870 POSITIVO 

AC 5 3.0 x 3.0 HORIZONTAL 780  24-2 BP 1 / RP 400 3.5 x 3.5 1 3.1 N 920 HORIZONTAL 

AC 2A(RP 274) W 3.0 x 3.0 HORIZONTAL 630  24-2 AC - 881(RP 9670A) 3.5 x 3.5 1 3.8 N 780 HORIZONTAL 

AC 2A(RP 274) E 3.0 x 3.0 HORIZONTAL 630  24-2 AC 1(BP 725) 3.0 x 3.0 1 2.5 D 870 NEGATIVO 

AC 7 3.0 x 3.0 HORIZONTAL 780  24-2 BP 2 (RP 590 -) 3.5 x 3.5 1 3.4 N 920 HORIZONTAL 

AC 1(BP 725) 3.0 x 3.0 NEGATIVO 870  24-2 BP 845 3.0 x 3.0 1 4.4 D 870 POSITIVO 

AC 2(BP 725) 3.0 x 3.0 NEGATIVO 870  25-2 RP 730 3.5 x 3.5 1 3.3 N 870 POSITIVO 

AC 1(BP 2) 3.0 x 3.0 NEGATIVO 920  25-2 BP 1 / RP 400 3.5 x 3.5 1 3.3 N 920 HORIZONTAL 

AC 2 (BP 2) 3.0 x 3.0 NEGATIVO 920  25-2 BP 1 / RP 400 3.5 x 3.5 1 3.2 N 920 HORIZONTAL 

AC 3 (BP 2) 3.0 x 3.0 NEGATIVO 920  25-2 AC 670(RP 010) 3.0 x 3.0 1 2.5 D 730 HORIZONTAL 

AC 4 (BP 2) 3.0 x 3.0 NEGATIVO 920  25-2 AC - 881(RP 9670A) 3.5 x 3.5 1 3.3 N 780 HORIZONTAL 

AC 4A (9820) 3.0 x 3.0 NEGATIVO 820  25-2 AC 1(BP 725) 3.0 x 3.0 1 3 D 870 NEGATIVO 

AC 1(BP 1) 3.0 x 3.0 NEGATIVO 920  25-2 AC 3 (BP 2) 3.0 x 3.0 1 2.3 D 920 NEGATIVO 

AC 2(BP 1) 3.0 x 3.0 NEGATIVO 920  25-2 BP 2 (RP 590 -) 3.5 x 3.5 1 2.5 N 920 HORIZONTAL 

AC 1(RP 590) 3.0 x 3.0 NEGATIVO 920  26-2 BP 1 / RP 400 3.5 x 3.5 1 3.2 N 920 HORIZONTAL 

AC 1(BP 881) 3.0 x 3.0 NEGATIVO 780  26-2 AC - 881(RP 9670A) 3.5 x 3.5 1 3.3 N 780 HORIZONTAL 

AC RB 740(RP 010) 3.0 x 3.0 NEGATIVO 730  26-2 AC 1(BP 725) 3.0 x 3.0 1 2.3 D 870 NEGATIVO 

AC 040 3.0 x 3.0 NEGATIVO 820  26-2 BP 2 (RP 590 -) 3.5 x 3.5 1 2.5 N 920 HORIZONTAL 

CA 450 (BP 1) 3.5 x 3.5 HORIZONTAL 920  27-2 BP 1 / RP 400 3.5 x 3.5 1 3.5 N 920 HORIZONTAL 

CA 2 (BP 1) 3.5 x 3.5 HORIZONTAL 920  27-2 BP 2 (RP 590 -) 3.5 x 3.5 1 2.5 N 920 HORIZONTAL 

CA - 3 / RP 730 3.0 x 3.0 HORIZONTAL 870  27-2 BP 845 3.0 x 3.0 1 3.3 D 870 POSITIVO 

AC 697 / 010 4.0 x 4.0 HORIZONTAL 730  27-2 AC 670(RP 010) 3.0 x 3.0 1 2.1 D 730 HORIZONTAL 

AC 670(RP 010) 3.0 x 3.0 HORIZONTAL 730  27-2 AC 1(BP 725) 3.0 x 3.0 1 2.6 D 870 NEGATIVO 

AC 870 /9670 3.5 x 3.5 NEGATIVO 870  27-2 AC 3 (BP 2) 3.0 x 3.0 1 3 D 920 NEGATIVO 

CA - 842 3.0 x 3.0 HORIZONTAL 870  27-2 CA 450 (BP 1) 3.5 x 3.5 1 3.2 D 920 HORIZONTAL 

CA RB 9620 3.0 x 3.0 HORIZONTAL 870  27-2 RP 730 3.5 x 3.5 1 3.2 N 870 POSITIVO 

CA 1(CA 9620) 3.0 x 3.0 NEGATIVO 870  28-2 BP 1 / RP 400 3.5 x 3.5 1 3.1 N 920 HORIZONTAL 

CA 2(CA9620) 3.0 x 3.0 NEGATIVO 870  28-2 BP 2 (RP 590 -) 3.5 x 3.5 1 2.6 N 920 HORIZONTAL 

CA 1(CA 586) 3.0 x 3.0 NEGATIVO 870  28-2 BP 845 3.0 x 3.0 1 3.5 D 870 POSITIVO 

CA 2(CA 586) 3.0 x 3.0 HORIZONTAL 870  28-2 AC 670(RP 010) 3.0 x 3.0 1 1.8 D 730 HORIZONTAL 

S/N 845W (ACC 863) 3.0 x 3.0 HORIZONTAL 780  28-2 AC 1(BP 725) 3.0 x 3.0 1 2 D 870 NEGATIVO 

S/N 845E (ACC 863) 3.0 x 3.0 HORIZONTAL 780  28-2 AC 3 (BP 2) 3.0 x 3.0 1 3 D 920 NEGATIVO 

CA RB 742(730) 4.0 x 4.0 HORIZONTAL 730  1-3 BP 2 (RP 590 -) 3.5 x 3.5 1 2.8 N 920 HORIZONTAL 

CA 1(CA RB 742) 3.0 x 3.0 HORIZONTAL 730  1-3 BP 845 3.0 x 3.0 1 3.35 D 870 POSITIVO 

CA 2(CA RB 742) 3.0 x 3.0 HORIZONTAL 730  1-3 AC 670(RP 010) 3.0 x 3.0 1 2 D 730 HORIZONTAL 

RP 010 A 4.0 x 4.0 NEGATIVO 730  1-3 AC - 881(RP 9670A) 3.5 x 3.5 1 3.7 N 780 HORIZONTAL 

BP 845 3.0 x 3.0 POSITIVO 870  1-3 AC 1(BP 725) 3.0 x 3.0 1 2.9 D 870 NEGATIVO 

CA 1 RB 742 3.0 x 3.0 NEGATIVO 580  1-3 CA 450 (BP 1) 3.5 x 3.5 1 2.9 D 920 HORIZONTAL 

CA 2 RB 742 3.5 x 3.5 HORIZONTAL 580  1-3 RP 730 3.5 x 3.5 1 3.1 N 870 POSITIVO 

CA BOMBEO(881) 3.0 x 3.0 NEGATIVO 780  2-3 BP 1 / RP 400 3.5 x 3.5 1 3.5 N 920 HORIZONTAL 

AC 5 B (BP 2) 3.0 x 3.0 HORIZONTAL 780  2-3 BP 2 (RP 590 -) 3.5 x 3.5 1 2.9 N 920 HORIZONTAL 

AC 7 B (BP 2) 3.0 x 3.0 HORIZONTAL 780  2-3 BP 845 3.0 x 3.0 1 3.3 D 870 POSITIVO 

AC 5 RP 9820 3.0 x 3.0 NEGATIVO 820  2-3 AC 670(RP 010) 3.0 x 3.0 1 2 D 730 HORIZONTAL 

AC 7 RP 9820 3.0 x 3.0 NEGATIVO 820  2-3 AC 1(BP 725) 3.0 x 3.0 1 3 D 870 NEGATIVO 

AC 3 (RP 400) 3.0 x 3.0 NEGATIVO 920  2-3 RP 730 3.5 x 3.5 1 3 N 870 POSITIVO 

AC 2 (RP 730) 3.0 x 3.0 NEGATIVO 870  3-3 BP 1 / RP 400 3.5 x 3.5 1 3.4 N 920 HORIZONTAL 

AC 3 RP 847 3.0 x 3.0 NEGATIVO 820  3-3 BP 2 (RP 590 -) 3.5 x 3.5 1 2.8 N 920 HORIZONTAL 

AC 3 (RP 730) 3.0 x 3.0 NEGATIVO 870  3-3 BP 845 3.0 x 3.0 1 3.2 D 870 POSITIVO 

AC 3 A (BP 01) 3.0 x 3.0 HORIZONTAL 780  3-3 CA 450 (BP 1) 3.5 x 3.5 1 3.1 D 920 HORIZONTAL 

AC 5 A (RP 590) 3.0 x 3.0 NEGATIVO 870  3-3 CA 450 (BP 1) 3.5 x 3.5 1 3.3 D 920 HORIZONTAL 

AC 1 B (BP 880) 3.0 x 3.0 HORIZONTAL 780  3-3 RP 730 3.5 x 3.5 1 3.1 N 870 POSITIVO 

AC 1 B GAL 060 3.0 x 3.0 HORIZONTAL 820  3-3 AC 1(BP 881) 3.0 x 3.0 1 1.8 D 780 NEGATIVO 

AC 3 E - RP 730 3.0 x 3.0 HORIZONTAL 870  4-3 BP 1 / RP 400 3.5 x 3.5 1 3.2 N 920 HORIZONTAL 

AC 3 W-RP 730 3.0 x 3.0 HORIZONTAL 870  4-3 BP 2 (RP 590 -) 3.5 x 3.5 1 2.7 N 920 HORIZONTAL 

AC - 881(RP 9670A) 3.5 x 3.5 HORIZONTAL 780  4-3 BP 2 (RP 590 -) 3.5 x 3.5 1 2.5 N 920 HORIZONTAL 

AC - 863 (RP 9670A) 3.0 x 3.0 HORIZONTAL 780  4-3 BP 845 3.0 x 3.0 1 3 D 870 POSITIVO 

AC 845 3.0 x 3.0 NEGATIVO 820  4-3 AC 1(BP 725) 3.0 x 3.0 1 2.1 D 870 NEGATIVO 

AC 3 V 755 3.0 x 3.0 NEGATIVO 820  4-3 AC - 881(RP 9670A) 3.5 x 3.5 1 3.8 N 780 HORIZONTAL 

AC 3 BP 355 3.0 x 3.0 NEGATIVO 630  4-3 AC 3 (BP 2) 3.0 x 3.0 1 2.9 D 920 NEGATIVO 

BP 355 3.5 x 3.5 HORIZONTAL 630  4-3 RP 730 3.5 x 3.5 1 3.3 N 870 POSITIVO 

BP 880 E 3.0 x 3.0 POSITIVO 780  4-3 AC 1(BP 881) 3.0 x 3.0 1 2.8 D 780 NEGATIVO 

BP 632 - XC 10 4.0 x 4.0 HORIZONTAL 920  4-3 CA RB 9620 3.0 x 3.0 1 2.9 D 870 HORIZONTAL 

BP 880 W 3.0 x 3.0 POSITIVO 780  6-3 BP 1 / RP 400 3.5 x 3.5 1 3.4 D 920 HORIZONTAL 

AC 1 B (RP 9670 A) 3.0 x 3.0 NEGATIVO 780  6-3 BP 2 (RP 590 -) 3.5 x 3.5 1 3.2 D 920 HORIZONTAL 

BP 2 (RP 9670) 3.5 x 3.5 NEGATIVO 780  6-3 AC 3 (BP 2) 3.0 x 3.0 1 3.1 D 920 NEGATIVO 

BP 860 3.0 x 3.0 HORIZONTAL 820  6-3 RP 730 3.5 x 3.5 1 3.2 D 870 POSITIVO 

BP 8990 4.0 x 4.0 POSITIVO 870  6-3 CA RB 9620 3.0 x 3.0 1 3 D 870 HORIZONTAL 

BP 1 / RP 400 3.5 x 3.5 HORIZONTAL 920  6-3 CA 1(CA 9620) 3.0 x 3.0 1 1.9 D 870 NEGATIVO 

CA 1(CARG -BP 3) 3.0 x 3.0 HORIZONTAL 780  6-3 CA 2(CA9620) 3.0 x 3.0 1 1.7 D 870 NEGATIVO 

CA VOLQ( -BP 3) 3.0 x 3.0 HORIZONTAL 780  7-3 BP 1 / RP 400 3.5 x 3.5 1 3.2 D 920 HORIZONTAL 

 
Leyenda: 

AC: Acceso 

GAL. Galería 

BP: By Pass 

CA: Cámara 

RP: Rampa 

CA RB: Cámara de Raise boring 

CA BOMBEO: Cámara de bombeo 

S/N: Subnivel 

N: Noche 

D: Día 
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TABLA Nº 7: 

VALES DE EXPLOSIVOS (TRACKLESS) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2006 –  UNIDAD DE SAN CRISTOBAL – TUNELEROS DEL PERÚ S.A. 

 

EXPLOSIVOS 
CANTIDAD x 

CAJA 

KG / 

UNIDAD 
 FECHA EXPLOSIVOS CANTIDAD PESO LABOR SECCION TIPO NIVEL TURNO 

N° DE 

VALE 

VALES 

ANULADOS 

Dinamita Exadit 60% 11/2x8 100 0.25  22-2 Dinamita Semexsa 65% 7/8x7 77 6.25 S/N 845E (ACC 863) 3.0 x 3.0 HORIZONTAL 730 D 5457  

Dinamita Semexsa 65% 7/8x7 308 0.08  22-2 Dinamita Semexsa 65% 11/2x12 136 50.00 S/N 845E (ACC 863) 3.0 x 3.0 HORIZONTAL 730 D 5457  

Dinamita Exadit 65% 7/8x7 308 0.08  22-2 Gelatina 75% 11/8x8 72 12.50 S/N 845E (ACC 863) 3.0 x 3.0 HORIZONTAL 730 D 5457  

Dinamita Semexsa 65% 11/2x12 68 0.37  22-2 Carmex 6' 2 0.00 S/N 845E (ACC 863) 3.0 x 3.0 HORIZONTAL 730 D 5457  

Dinamita Semexsa 80% 11/8x8 164 0.15  22-2 EXEL MS 30 0.00 S/N 845E (ACC 863) 3.0 x 3.0 HORIZONTAL 730 D 5457  

Gelatina 75% 11/8x8 144 0.17  22-2 Pentacord 3 G 40 0.00 S/N 845E (ACC 863) 3.0 x 3.0 HORIZONTAL 730 D 5457  

Gelatina 75% 11/2x12 56 0.45  22-2 Dinamita Semexsa 65% 7/8x7 77 6.25 BP 2 (RP 590 -) 3.5 x 3.5 HORIZONTAL 920 D 5460  

Carmex 6'    22-2 Dinamita Semexsa 65% 11/2x12 238 87.50 BP 2 (RP 590 -) 3.5 x 3.5 HORIZONTAL 920 D 5460  

Carmex 7'    22-2 Gelatina 75% 11/8x8 108 18.75 BP 2 (RP 590 -) 3.5 x 3.5 HORIZONTAL 920 D 5460  

EXEL MS    22-2 Carmex 6' 2 0.00 BP 2 (RP 590 -) 3.5 x 3.5 HORIZONTAL 920 D 5460  

EXEL LP    22-2 EXEL MS 34 0.00 BP 2 (RP 590 -) 3.5 x 3.5 HORIZONTAL 920 D 5460  

Conectores    22-2 Pentacord 3 G 50 0.00 BP 2 (RP 590 -) 3.5 x 3.5 HORIZONTAL 920 D 5460  

Fanel rojo    22-2 Dinamita Semexsa 65% 7/8x7 77 6.25 RP 730 3.5 x 3.5 POSITIVO 870 N 5469  

Fanel blanco    22-2 Dinamita Semexsa 65% 11/2x12 204 75.00 RP 730 3.5 x 3.5 POSITIVO 870 N 5469  

Tecnel MS    22-2 Gelatina 75% 11/8x8 108 18.75 RP 730 3.5 x 3.5 POSITIVO 870 N 5469  

Tecnel LP    22-2 Carmex 6' 2 0.00 RP 730 3.5 x 3.5 POSITIVO 870 N 5469  

Mantecord    22-2 EXEL MS 34 0.00 RP 730 3.5 x 3.5 POSITIVO 870 N 5469  

Pentacord 3 G    22-2 Pentacord 3 G 30 0.00 RP 730 3.5 x 3.5 POSITIVO 870 N 5469  

Cordón para disparo (mecha rápida)    22-2 Dinamita Semexsa 65% 7/8x7 77 6.25 AC 3 (BP 2) 3.0 x 3.0 NEGATIVO 870 N 5470  

Gelatina 75% 7/8x8 142 0.18  22-2 Dinamita Semexsa 65% 11/2x12 170 62.50 AC 3 (BP 2) 3.0 x 3.0 NEGATIVO 870 N 5470  

Dinamita Semexsa 65% 11/2x8 96 0.26  22-2 Gelatina 75% 11/8x8 72 12.50 AC 3 (BP 2) 3.0 x 3.0 NEGATIVO 870 N 5470  

Exagel 11/8x16 78 0.32  22-2 Carmex 6' 2 0.00 AC 3 (BP 2) 3.0 x 3.0 NEGATIVO 870 N 5470  

Dinamita Exadit 45% 7/8x7 328 0.08  22-2 EXEL MS 30 0.00 AC 3 (BP 2) 3.0 x 3.0 NEGATIVO 870 N 5470  

Fulminantes    22-2 Pentacord 3 G 20 0.00 AC 3 (BP 2) 3.0 x 3.0 NEGATIVO 870 N 5470  

 

22-2 Dinamita Semexsa 65% 7/8x7 77 6.25 AC 1(BP 725) 3.0 x 3.0 NEGATIVO 870 N 5471  

22-2 Dinamita Semexsa 65% 11/2x12 170 62.50 AC 1(BP 725) 3.0 x 3.0 NEGATIVO 870 N 5471  

22-2 Gelatina 75% 11/8x8 72 12.50 AC 1(BP 725) 3.0 x 3.0 NEGATIVO 870 N 5471  

22-2 Carmex 6' 2 0.00 AC 1(BP 725) 3.0 x 3.0 NEGATIVO 870 N 5471  

22-2 EXEL MS 30 0.00 AC 1(BP 725) 3.0 x 3.0 NEGATIVO 870 N 5471  

22-2 Pentacord 3 G 30 0.00 AC 1(BP 725) 3.0 x 3.0 NEGATIVO 870 N 5471  

22-2 Dinamita Semexsa 65% 7/8x7 77 6.25 BP 845 3.0 x 3.0 POSITIVO 780 N 5472  

22-2 Dinamita Semexsa 65% 11/2x12 170 62.50 BP 845 3.0 x 3.0 POSITIVO 780 N 5472  

22-2 Gelatina 75% 11/8x8 72 12.50 BP 845 3.0 x 3.0 POSITIVO 780 N 5472  

22-2 Carmex 6' 2 0.00 BP 845 3.0 x 3.0 POSITIVO 780 N 5472  

22-2 EXEL MS 30 0.00 BP 845 3.0 x 3.0 POSITIVO 780 N 5472  

22-2 Pentacord 3 G 30 0.00 AC 845 3.0 x 3.0 NEGATIVO 780 N 5472  

23-2 Dinamita Semexsa 65% 7/8x7 77 6.25 RP 730 3.5 x 3.5 POSITIVO 870 D 5461  

23-2 Dinamita Semexsa 65% 11/2x12 238 87.50 RP 730 3.5 x 3.5 POSITIVO 870 D 5461  

23-2 Gelatina 75% 11/8x8 108 18.75 RP 730 3.5 x 3.5 POSITIVO 870 D 5461  

23-2 Carmex 6' 2 0.00 RP 730 3.5 x 3.5 POSITIVO 870 D 5461  

23-2 EXEL MS 35 0.00 RP 730 3.5 x 3.5 POSITIVO 870 D 5461  

23-2 Pentacord 3 G 50 0.00 RP 730 3.5 x 3.5 POSITIVO 870 D 5461  

23-2 Dinamita Semexsa 65% 7/8x7 77 6.25 AC 1 C (BP 3) 3.0 x 3.0 NEGATIVO 730 D 5473  

23-2 Dinamita Semexsa 65% 11/2x12 170 62.50 AC 1 C (BP 3) 3.0 x 3.0 NEGATIVO 730 D 5473  

23-2 Gelatina 75% 11/8x8 72 12.50 AC 1 C (BP 3) 3.0 x 3.0 NEGATIVO 730 D 5473  

23-2 Carmex 6' 2 0.00 AC 1 C (BP 3) 3.0 x 3.0 NEGATIVO 730 D 5473  

23-2 EXEL MS 30 0.00 AC 1 C (BP 3) 3.0 x 3.0 NEGATIVO 730 D 5473  

 

 
Leyenda: 

S/N: Subnivel 

BP: By Pass 

RP: Rampa 

AC: Acceso 

N: Noche 

D: Día 
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TABLA Nº 8: 

COSTO POR LA UTILIZACIÓN DE LOS JUMBOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2006 – UNIDAD DE SAN CRISTÓBAL – TUNELEROS DEL PERÚ S.A. 

 

    

 

 INICIO FIN   

 

 
Horómetro de 

Percución Total 
Costo/Hora Costo Total Horómetro Diesel Marzo 2005 640.40 732.60 27.66  

JUMBO N°1 109.90 28 $3,077.20 Horómetro Diesel Abril 2005 732.60 827.50 28.47  

JUMBO N°2 168.70 28 $4,723.60 Horómetro Diesel Mayo 2005 827.50 908.20 24.21  

Técnico 28 2520 $2,520.00 Horómetro Diesel Junio 2005 908.20 997.30 26.73  

  Total $10,320.80 Horómetro Diesel Julio 2005 997.30 1,098.10 30.24  

    Horómetro Diesel Agosto 2005 1,098.10 1,199.10 30.30  

 
Costo Fijo x 30 

días 
Días Trabajados Costo Total Horómetro Diesel Setiembre 2005 1,199.10 1,287.80 26.61  

JUMBO N°3 11,950.00 28 $11,153.33 Horómetro Diesel Octubre 2005 1,287.80 1,374.60 26.04  

    Horómetro Diesel Noviembre 2005 1,374.60 1,460.50 25.77  

 
Costo Fijo x 

Horómetro Diesel 
Horómetro Diesel Costo Total Horómetro Diesel Diciembre 2005 1,460.50 1,542.10 24.48  

JUMBO N° 3 $   8.00 140.72 $1,125.76 Horómetro Diesel Enero 2006 1,542.10 1,598.20 16.83  

    Horómetro Diesel Febrero 2006 1,598.20 1,604.60 1.92  

TOTAL JUMBO MARZO 2006 $22,599.89 Horómetro Diesel Marzo 2006 58.90 134.30 22.62  

JUMBO Nº 1  JUMBO Nº 2  JUMBO Nº 3 

Días 
Horómetro de 

Percución - Inicial 

Horómetro de 

Percución - Final 
Total Acumulado  Dias 

Horómetro de Percución - 

Inicial 

Horómetro de 

Percución - Final 
Total Acumulado  Dias 

Horómetro de 

Percución - Inicial 

Horómetro de 

Percución - Final 
Total Acumulado 

22-Feb 340.50 352.00 11.50 11.50  22-Feb 11046.20 11053.10 6.90 6.90  22-Feb 1495.70 1502.10 6.40 6.40 

23-Feb 352.00 358.80 6.80 18.30  23-Feb 11053.10 11054.80 1.70 8.60  23-Feb 1502.10 1506.00 3.90 10.30 

24-Feb 358.80 360.50 1.70 20.00  24-Feb 11054.90 11063.00 8.10 16.70  24-Feb 1506.00 1510.70 4.70 15.00 

25-Feb 360.50 364.30 3.80 23.80  25-Feb 11063.00 11070.60 7.60 24.30  25-Feb 1510.70 1517.60 6.90 21.90 

26-Feb 364.30 365.90 1.60 25.40  26-Feb 11070.60 11072.20 1.60 25.90  26-Feb 1517.60 1519.50 1.90 23.80 

27-Feb 365.90 370.80 4.90 30.30  27-Feb 11072.20 11079.40 7.20 33.10  27-Feb 1519.50 1525.60 6.10 29.90 

28-Feb 370.80 375.80 5.00 35.30  28-Feb 11079.40 11086.30 6.90 40.00  28-Feb 1525.60 1530.90 5.30 35.20 

01-Mar 375.80 377.50 1.70 37.00  01-Mar 11086.30 11093.10 6.80 46.80  01-Mar 1530.90 1536.00 5.10 40.30 

02-Mar 377.50 381.00 3.50 40.50  02-Mar 11093.10 11098.30 5.20 52.00  02-Mar 1536.00 1541.30 5.30 45.60 

03-Mar 381.00 384.80 3.80 44.30  03-Mar 11098.30 11104.30 6.00 58.00  03-Mar 1541.30 1551.30 10.00 55.60 

04-Mar 384.80 388.50 3.70 48.00  04-Mar 11103.00 11107.00 4.00 62.00  04-Mar 1551.30 1551.30 0.00 55.60 

05-Mar 388.50 391.00 2.50 50.50  05-Mar 11107.00 11110.60 3.60 65.60  05-Mar 1551.30 1552.70 1.40 57.00 

06-Mar 391.50 395.60 4.10 54.60  06-Mar 11110.60 11117.40 6.80 72.40  06-Mar 1552.70 1555.30 2.60 59.60 

07-Mar 395.80 399.30 3.50 58.10  07-Mar 11117.40 11119.50 2.10 74.50  07-Mar 1555.30 1558.80 3.50 63.10 

08-Mar 399.30 404.10 4.80 62.90  08-Mar 11119.50 11126.90 7.40 81.90  08-Mar 1558.80 1563.10 4.30 67.40 

09-Mar 404.10 409.30 5.20 68.10  09-Mar 11126.90 11133.30 6.40 88.30  09-Mar 1563.10 1566.40 3.30 70.70 

10-Mar 409.30 413.60 4.30 72.40  10-Mar 11133.30 11138.10 4.80 93.10  10-Mar 1566.40 1571.90 5.50 76.20 

11-Mar 413.60 418.40 4.80 77.20  11-Mar 11138.10 11142.90 4.80 97.90  11-Mar 1571.90 1574.90 3.00 79.20 

12-Mar 418.40 418.40 0.00 77.20  12-Mar 11142.90 11145.50 2.60 100.50  12-Mar 1574.90 1577.10 2.20 81.40 

13-Mar 418.40 422.20 3.80 81.00  13-Mar 11145.50 11152.50 7.00 107.50  13-Mar 1577.10 1582.80 5.70 87.10 

14-Mar 422.20 426.10 3.90 84.90  14-Mar 11152.50 11160.60 8.10 115.60  14-Mar 1582.80 1587.20 4.40 91.50 

15-Mar 426.10 430.30 4.20 89.10  15-Mar 11160.60 11168.90 8.30 123.90  15-Mar 1587.20 1591.70 4.50 96.00 

16-Mar 430.30 432.50 2.20 91.30  16-Mar 11168.90 11179.10 10.20 134.10  16-Mar 1591.70 1596.00 4.30 100.30 

17-Mar 432.50 436.50 4.00 95.30  17-Mar 11179.10 11188.50 9.40 143.50  17-Mar 1596.00 1602.10 6.10 106.40 

18-Mar 436.50 440.40 3.90 99.20  18-Mar 11188.50 11195.70 7.20 150.70  18-Mar 1602.10 1606.50 4.40 110.80 

19-Mar 440.40 441.00 0.60 99.80  19-Mar 11195.70 11196.70 1.00 151.70  19-Mar 1606.50 1608.70 2.20 113.00 

20-Mar 441.00 444.60 3.60 103.40  20-Mar 11196.70 11204.80 8.10 159.80  20-Mar 1608.30 1611.90 3.60 116.60 

21-Mar 444.60 451.10 6.50 109.90  21-Mar 11204.80 11213.70 8.90 168.70  21-Mar 1611.90 1613.40 1.50 118.10 

TOTAL 109.90 109.90  TOTAL 168.70 168.70  TOTAL 118.10 118.10 
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TABLA Nº 9:  

HORAS DE LIMPIEZA DE LOS SCOOPS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2006 – UNIDAD DE SAN CRISTÓBAL – TUNELEROS DEL PERÚ S.A. 

FECHA TURNO LABOR EQUIPO NIVEL 
HORA 

CONTRATA 
ACTIVIDAD 

SUMA DE 

HORAS 
OPERADOR PORCENTAJE 

HORAS 

REALES 

DIFERENCIA 

DE HORAS 

22-2 D BP 1 / RP 400 WAGNER 1 870 1.4 Limpieza de frente  Manzueto Maguiña    

22-2 D BP 1 / RP 400 WAGNER 1 870 0.294 Limpieza de frente  Manzueto Maguiña    

22-2 D RP 730 WAGNER 1 870 0.756 Carguío al volquete  Manzueto Maguiña    

22-2 D RP 730 WAGNER 1 870 1.694 Limpieza de frente + Carguío 4.144 Manzueto Maguiña 70% 5.92 1.78 

22-2 N AC - 881(RP 9670A) WAGNER 1 730 2.625 Limpieza + acumulado  Líder Huaroc    

22-2 N AC - 881(RP 9670A) WAGNER 1 730 0.875 Limpieza + acumulado 3.5 Líder Huaroc 70% 5.00 1.50 

22-2 D AC 845 WAGNER 4 730 1.694 Limpieza de frente + Carguío  Jesús Peña    

22-2 D AC 845 WAGNER 4 730 0.819 Limpieza de frente + Carguío 2.513 Jesús Peña 70% 3.59 1.08 

22-2 N CA RB 742(730) WAGNER 4 730 0.75 Se metió agregado  Jesús Huaroc    

22-2 N RP 730 WAGNER 4 870 1.125 Limpieza de frente  Jesús Huaroc    

22-2 N RP 730 WAGNER 4 870 1.125 Se apoyó a levantar manga + bomba de agua 3 Jesús Huaroc 75% 4.00 1.00 

22-2 D BP 1 / RP 400 TORO 7 870 1.8 Termino la limpieza  Nureña    

22-2 D AC 3 (BP 2) TORO 7 630 3.3 Limpieza de frente  Nureña    

22-2 D CA 02 RP 590 TORO 7 730 1 Carguío al volquete  Nureña    

22-2 D CA 02 RP 590 TORO 7 730 0.2 Se bajó la manga 6.3 Nureña    

22-2 N CA 02 RP 590 TORO 7 870 0.7 Se instaló manga  Yoberth    

22-2 N CA 02 RP 590 TORO 7 870 4.7 Limpieza de frente + Carguío  Yoberth    

22-2 N AC 5 RP 400 TORO 7 920 0.4 Limpieza de frente  Yoberth    

22-2 N CA 02 RP 590 TORO 7 870 0.4 Carguío al volquete 6.2 Yoberth    

23-2 D AC 3 RP 040 WAGNER 1 780 0.315 Apoyó a colocar bomba  Manzueto Maguiña    

23-2 D AC - 881(RP 9670A) WAGNER 1 780 0.2475 Se raspo frente  Manzueto Maguiña    

23-2 D CA 1(CA RB 742) WAGNER 1 630 0.435 Limpieza de frente  Manzueto Maguiña    

23-2 D AC 3 (RP 400) WAGNER 1 630 0.5025 Traslado ventilador  Manzueto Maguiña    

23-2 D AC 3 RP 040 WAGNER 1 630 0.75 Apoyó en desquinche o desate  Manzueto Maguiña    

23-2 D AC - 881(RP 9670A) WAGNER 1 780 1.125 Limpieza de carga acumulada  Manzueto Maguiña    

23-2 D S/N 845E (ACC 863) WAGNER 1 780 1.065 Limpieza de carga acumulada  Manzueto Maguiña    

23-2 D AC 1 C (BP 3) WAGNER 1 780 0.69 Carguío al volquete 5.13 Manzueto Maguiña 75% 6.84 1.71 

23-2 N RP 010 A WAGNER 1 730 1.125 Limpieza de carga acumulada  Líder Huaroc    

23-2 N AC - 881(RP 9670A) WAGNER 1 730 0.375 Limpieza de carga acumulada  Líder Huaroc    

23-2 N AC - 881(RP 9670A) WAGNER 1 730 0.375 Carguío al volquete  Líder Huaroc    

23-2 N AC - 881(RP 9670A) WAGNER 1 730 0.75 Instalación de manga  Líder Huaroc    

23-2 N AC - 881(RP 9670A) WAGNER 1 730 0.375 Carguío al volquete  Líder Huaroc    

23-2 N AC - 881(RP 9670A) WAGNER 1 730 1.7475 Limpieza de carga acumulada 4.7475 Líder Huaroc 75% 6.33 1.58 

23-2 D CA 02 BP 625 WAGNER 4 870 0.231 Traslado de desmonte  Jesús Peña    

23-2 D AC 3 A (RP 590) WAGNER 4 870 0.175 Raspado de frente  Jesús Peña    

23-2 D BP 1 / RP 400 WAGNER 4 870 1.4 Limpieza de frente  Jesús Peña    

23-2 D BP 1 / RP 400 WAGNER 4 870 0.469 Limpieza de frente  Jesús Peña    

23-2 D RP 010 A WAGNER 4 730 0.819 Limpieza de frente  Jesús Peña    

23-2 D CA 02 RP 590 WAGNER 4 730 0.581 Traslado de cable  Jesús Peña    

23-2 D CA 02 RP 590 WAGNER 4 730 0.7 Apoyo alzando cable 4.375 Jesús Peña 70% 6.25 1.88 

23-2 N CA 2 A BP 02 WAGNER 4 730 1.6875 Limpieza de frente  Jesús Huaroc    

23-2 N AC 5 A (RP 590) WAGNER 4 870 1.5 Limpieza de frente + Carguío  Jesús Huaroc    

23-2 N AC 5 A (RP 590) WAGNER 4 870 1.125 Limpieza de carga acumulada 4.3125 Jesús Huaroc 75% 5.75 1.44 

23-2 D CA 02 RP 590 TORO 7 870 0.3 Carguío al volquete  Nureña    

23-2 D RP 730 TORO 7 870 0.3 Se llevó pernos y mangueras  Nureña    

23-2 D RP 730 TORO 7 870 2 Limpieza de frente  Nureña    

23-2 D BP 625 TORO 7 870 0.9 Carguío al volquete  Nureña    

 
Leyenda: 

BP: By Pass 

RP: Rampa 

AC: Acceso 

CA: Cámara 

AC RP: Acceso a rampa 

CA BP: Cámara del By Pass 

S/N: Subnivel 
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TABLA Nº 10:  

CONSUMO DE ACEROS DE PERFORACIÓN PARA JUMBOS 

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2006 – JUMBOS – UNIDAD 

DE SAN CRISTÓBAL – TUNELEROS DEL PERÚ S.A. 

 

FECHA ACEROS 
CANTIDAD 

(UNIDADES) 

26/2/06 Broca de 51 mm 9 

26/2/06 Shank 1838 1 

27/2/06 Barra de 14 MF 1 

28/2/06 Broca de 51 mm 3 

28/2/06 Copas de 10 1 

1/3/06 Piloto Estándar 1 

1/3/06 Rimadora de 4" 1 

1/3/06 Copas de 11 1 

1/3/06 Copas de 12 1 

2/3/06 Broca de 51 mm 4 

4/3/06 Broca de 51 mm 1 

6/3/06 Broca de 51 mm 4 

6/3/06 Piloto Estándar 1 

6/3/06 Rimadora de 4" 1 

6/3/06 Copas de 10 1 

7/3/06 Copas de 11 1 

7/3/06 Copas de 12 1 

8/3/06 Barra de 14 MF 2 

8/3/06 Broca de 51 mm 5 

9/3/06 Broca de 51 mm 1 

9/3/06 Piloto Estándar 1 

9/3/06 Rimadora de 4" 1 

10/3/06 Barra de 14 MF 1 

10/3/06 Broca de 51 mm 2 

11/3/06 Broca de 51 mm 4 

11/3/06 Copas de 10 1 

11/3/06 Copas de 12 1 

12/3/06 Shank T38 1 

12/3/06 Copas de 11 1 

13/3/06 Broca de 51 mm 18 

16/3/06 Broca de 51 mm 3 

16/3/06 Copas de 12 1 

17/3/06 Piloto Estándar 1 

17/3/06 Rimadora de 4" 1 

18/3/06 Copas de 10 1 

18/3/06 Copas de 11 1 

22/3/06 Broca de 51 mm 3 

24/3/06 Barra de 14 MF 1 

24/3/06 Shank T38 1 

25/3/06 Barra de 14 MF 1 

25/3/06 Shank 1838 1 
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TABLA Nº 12: 

 VIAJES DE LOS VOLQUETES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2006 – UNIDAD DE SAN CRISTÓBAL – TUNELEROS DEL PERÚ S.A. 
 

 

 

FECHA VOLQUETE TURNO N° DE VIAJES DESTINO OPERADOR NIVEL N° DE TICKET 

25-2 N15 N 1 Superficie ANAYA 870 7652 

25-2 N15 N 1 Superficie ANAYA 780 7669 

25-2 N15 N 1 Superficie ANAYA 780 7690 

25-2 N15 N 1 Superficie ANAYA 780 7705 

25-2 N16 N 1 Superficie GERSON 780 7647 

25-2 N16 N 1 Superficie GERSON 780 7666 

25-2 N16 N 1 Superficie GERSON 780 7707 

25-2 N16 N 1 Superficie GERSON 780 7723 

25-2 A - 2 N 1 Superficie SORIANO 780 7663 

26-2 N15 D 1 Superficie ANAYA 780 7769 

26-2 N15 D 1 Superficie ANAYA 780 7782 

26-2 N15 D 1 Superficie ANAYA 870 7786 

26-2 N15 D 1 Superficie ANAYA 870 7797 

26-2 N15 N 1 Superficie ORE 730 7808 

26-2 N15 N 1 Superficie ORE 730 7817 

26-2 N15 N 1 Superficie ORE 730 7830 

26-2 N15 N 1 Superficie ORE 730 7838 

26-2 N15 N 1 Superficie ORE 780 7860 

26-2 N15 N 1 Superficie ORE 780 7868 

26-2 N16 D 1 Superficie GERSON 870 7763 

26-2 N16 D 1 Superficie GERSON 780 7777 

26-2 N16 D 1 Superficie GERSON 870 7792 

26-2 N16 D 1 Superficie GERSON 870 7803 

25-2 N15 N 1 Superficie ORE 780 7727 

25-2 N15 N 1 Superficie ORE 780 7736 

25-2 N15 N 1 Superficie ORE 780 7743 

25-2 N15 N 1 Superficie ORE 780 7750 

26-2 N16 N 1 Superficie MEDRANO 870 7809 

26-2 N16 N 1 Superficie MEDRANO 870 7818 

26-2 N16 N 1 Superficie MEDRANO 870 7833 

26-2 N16 N 1 Superficie MEDRANO 780 7844 

26-2 N16 N 1 Superficie MEDRANO 780 7859 

26-2 N16 N 1 Superficie MEDRANO 870 7871 

27-2 N15 D 1 Superficie ANAYA 870 7895 

27-2 N15 D 1 Superficie ANAYA 870 7910 

27-2 N15 D 1 Superficie ANAYA 780 7925 

27-2 N15 D 1 Superficie ANAYA 730 7938 

27-2 N15 N 1 Superficie ORE 780 7985 

27-2 N15 N 1 Superficie ORE 780 8001 

27-2 N15 N 1 Superficie ORE 780 8016 

27-2 N15 N 1 Superficie ORE 780 8025 

27-2 N15 N 1 Superficie ORE 780 8032 

27-2 N16 D 1 Superficie HUILLCA 780 7886 

27-2 N16 D 1 Superficie HUILLCA 870 7899 

27-2 N16 D 1 Superficie HUILLCA 780 7920 

27-2 N16 D 1 Superficie HUILLCA 780 7939 

 

 

 

Leyenda: 

N: Noche 

D: Día 
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TABLA Nº 14: 

 CONTROL VALORIZADO DE MATERIALES DE SOSTENIMIENTO DEL MES DE MARZO DEL 2006 – UNIDAD DE SAN 

CRISTÓBAL – TUNELEROS DEL PERÚ S.A. 

 

 

Fecha (Todas) 
 

Suma de Cantidad  

Material 
CANTIDAD 

(UNIDADES) 

PRECIO 

UNITARIO 

($) 

A CUENTA 

MAQUINA CHICA ($) 

A CUENTA 

TUNELEROS 

($) 

Acelerante 550 $         5.34 $        2,935.90 $      - 

Cartuchos de cemento 100 $         9.94 $           994.28 $      - 

Cemento tipo I 2400 $         4.52 $      10,857.60 $      - 

Malla electrosoldada 1 $     141.64 $           141.64 $      - 

Perno Helicoidal de 7 770 $         7.64 $        5,879.71 $      - 

Total general 3821  $      20,809.13  
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TABLA Nº 15:  

CONTROL VALORIZADO DE MADERAS DEL MES DE MARZO DEL 2006 – UNIDAD DE SAN CRISTÓBAL – TUNELEROS 

DEL PERÚ S.A. 

 

 

Fecha (Todas) 

Suma de CANTIDAD  

TIPO DE MADERA 
CANTIDAD 

(UNIDADES) 

PRECIO 

UNITARIO 

($) 

TOTAL A PAGAR 

($) 

Atacadores de 1" 50 $         1.22 $          61.24 

Cuadrados de 8X8X12 17 $       22.03 $        374.45 

Cuadrados de 8X8X15 0 $       11.47 $                  - 

Cuadrados de 8X8X7 3 $       10.94 $          32.83 

Longarina de 10x10x10 14 $       24.47 $        342.58 

Longarina de 10x10x15 3 $       35.95 $        107.85 

Redondos de 6"X10 150 $         0.29 $        617.48 

Tablas de 2"x6"x5' 130 $         1.47 $        190.64 

Tablas de 2"x6"x7' 140 $         2.05 $        287.68 

Total general 507  $     2,014.74 
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TABLA Nº 16:  

CONTROL VALORIZADO DE SALIDAS MENORES DE ALMACÉN  DEL MES DE MARZO DEL 2006 –  UNIDAD DE SAN 

CRISTÓBAL – TUNELEROS DEL PERÚ S.A. 

 

 

FECHA (Todas) 

Suma de Cantidad  

ARTÍCULO 
CANTIDAD 

(UNIDADES) 

PRECIO 

UNITARIO 

($) 

TOTAL A PAGAR 

($) 

Alambre Nº 16 16 $ 0.72 $        11.45 

Brida de 2 8 $ 0.00 $                - 

Cinta Aislante 20 $ 3.17 $        63.32 

Cinta Vulcanizante 20 $ 12.75 $      255.06 

Clavos de 6" 20 $ 0.85 $        16.93 

Hidrocopla de 4 4 $ 0.00 $                - 

Supercito 5/32 20 $ 1.69 $        33.86 

Válvula de 1" 3 $ 5.99 $        17.98 

Válvula de 2" 1 $ 16.22 $        16.22 

Total general 112  $      414.82 

 

 
Del Informe Mensual de Operaciones de la Unidad de San Cristóbal  - marzo 2006 – Tuneleros del Perú S. A.  



TABLA Nº 43:  

COMPARACIÓN DEL RESUMEN DEL COSTO DE MATERIALES PARA SOSTENIMIENTO CON MADERAS Y PERNOS DEL MES DE MARZO DEL 2006- UNIDAD DE MOROCOCHA – TUNELEROS DEL PERÚ S.A. 

 

 

COMPARACIÓN DE MATERIALES EN SOSTENIMIENTO PAGADOS POR SEMANA VS EL CONSUMO DE ALMACÉN 
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S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. 

Materiales y Herramientas 

(S/. x Precio Unitario) 
4.57 600.58 0.00 600.58 6.41 11.41 238.93 243.70 330.44 170.98 170.98 4.73 11.31 0.00 79.74 8.84 11.38 19.51 105.92 36.76 36.65 36.76 0.00 2.45   

Primera semana 
24-02 

marzo 
0 1 0 1 0 0 6 5 7 2 14 74 119 0 4 0 57 27 0 0 16 0  5 12,690.95 11,052.34 

Segunda 

semana 

03-09 

marzo 
0 0 0 2 0 5 11 7 4 0 12 46 113 0 5 0 72 28 10 2 6 0 10 0 13,578.43 19,550.20 

Tercera semana 
10-16 

marzo 
0 0 0 0 16 2 7 0 9 0 14 29 73 0 0 0 49 10 6 2 7 0 14 4 9,856.48 9,492.36 

Cuarta  semana 
17-23 

marzo 
0 0 0 0 5 0 0 12 2 4 7 129 35  2 30 37 31 2 0 8 0 12 11 8,486.67 9,744.67 

 

0 1 0 3 21 7 24 24 22 6 47 278 340 0 11 30 215 96 18 4 37 0 36 20 44,612.53 49,839.57 
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S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. 

Mat. Y Herr S/. x P. U. 12.00 15.10 36.76 15.10 - - 70.04   

Primera semana 
24-02 

marzo 
44 148 0 206 6 0 3 6,083.52 6,028.08 

Segunda 

semana 

03-09 

marzo 
72 207 0 238 50 4 0 7,583.50 8,318.50 

Tercera semana 
10-16 

marzo 
69 131 0 162 0 131 0 5,252.30 6,745.00 

Cuarta semana 
17-23 

marzo 
80 134 0 143 23 75 0 5,142.70 825.00 

 

 Cantidad de materiales 

pagados 
265 620 0 749 79 210 
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Suma de AVANCE FECHA
NIVEL SECCION TIPO LABOR 22/02 23/02 24/02 25/02 26/02 27/02 28/02 01/03 02/03 03/03 04/03 06/03 07/03 08/03 09/03 10/03 11/03 12/03 13/03 14/03 15/03 16/03 17/03 18/03 19/03 20/03 21/03 Total general

820 3.0 x 3.0 NEGATIVO AC 040 3.2 2.5 3.85 9.55
870 3.0 x 3.0 HORIZONTAL BP 725 4.9 4.90

CA RB 9620 2.9 3 3.2 9.10
CA 1(CA 586) 4 4.00

NEGATIVO AC 1(BP 725) 2.5 3 2.3 2.6 2 2.9 3 2.1 20.40
CA 1(CA 9620) 1.9 2.1 2 6.00
CA 2(CA9620) 1.7 2.2 1.5 1.2 6.60
AC 2(BP 725) 1.5 1.95 3.45

POSITIVO BP 845 4.4 3.3 3.5 3.35 3.3 3.2 3 3.3 3.5 2.5 3.5 3.1 3 3 3.4 49.35
3.5 x 3.5 NEGATIVO AC 870 /9670 1.9 1.7 3.60

POSITIVO RP 730 3.3 3.6 3.3 3.2 3.1 3 3.1 3.3 3.2 9.6 3.1 3 3.4 3.4 3.5 55.10
920 3.0 x 3.0 NEGATIVO AC 3 (BP 2) 2.85 2.3 3 3 2.9 3.1 2.7 2.6 22.45

AC 4 (BP 2) 1.5 3.3 2.7 3.1 3 2.4 2.6 2.8 2.5 1.4 25.30
AC 2(BP 1) 1 2.5 2.5 2.2 2.2 2 2.4 2.5 17.30

3.5 x 3.5 HORIZONTAL BP 2 (RP 590 -) 3.1 3.4 2.5 2.5 2.5 2.6 2.8 2.9 2.8 5.2 3.2 2.6 2.9 2.8 2.2 2.8 2.6 3.2 52.60
BP 1 / RP 400 3.9 3.1 6.5 3.2 3.5 3.1 3.5 3.4 3.2 3.4 3.2 3.7 3.3 3.3 3.8 3.5 7 3.4 68.00
CA 450 (BP 1) 3.2 2.9 6.4 12.50

780 3.0 x 3.0 HORIZONTAL S/N 845W (ACC 863) 15 2.5 3.2 20.70
NEGATIVO AC 1(BP 881) 1.8 2.8 2.5 8.8 2 3.3 3.1 2.6 7.7 3.1 3.1 3.4 44.20

CA BOMBEO(881) 3.2 3.20
3.5 x 3.5 HORIZONTAL AC - 881(RP 9670A) 3.8 3.5 3.8 3.3 3.3 3.7 3.8 25.20

730 3.0 x 3.0 HORIZONTAL AC 670(RP 010) 1.8 2.5 2.1 1.8 2 2 1.9 2.5 16.60
4.0 x 4.0 HORIZONTAL AC 697 / 010 2.5 2.50

580 3.0 x 3.0 NEGATIVO CA 1 RB 742 1.5 1.4 1.2 4.10
3.5 x 3.5 HORIZONTAL CA 2 RB 742 2.5 2.3 4.80

Total general 10.20 12.05 20.80 23.40 11.30 23.40 16.00 20.75 17.70 20.70 29.20 19.50 17.30 22.00 15.80 28.70 19.50 5.80 18.70 17.10 29.90 18.10 24.40 15.30 7.85 20.65 5.40 491.50

Leyenda:
AC: Acceso
BP: By Pass
CA: Cámara
CA BOMBEO: Cámara de bombeo
CA RB: Cámara de Raise Boring
RP: Rampa

TABLA Nº 13: 

Del Informe Mensual de Operaciones de la Unidad de San Cristóbal - marzo 2006

AVANCE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2006  – UNIDAD DE SAN CRISTÓBAL - TUNELEROS DEL PERÚ S. A.



Suma de PESO FECHA

SECCION TIPO LABOR 22/02 23/02 24/02 25/02 26/02 27/02 28/02 01/03 02/03 03/03 04/03 06/03 07/03 08/03 09/03 10/03 11/03 12/03 13/03 14/03 15/03 16/03 17/03 18/03 19/03 20/03 21/03 Total generalKilogramos Avance m3
Factor 
Carga 
Real

Factor carga x 
Precio 

Unitario.
3.0 x 3.0 HORIZONCA 450 (BP 1) 100 100 100.00 12.50 153.13 3.14 3.18

S/N 845W (ACC 863) 81.25 93.75 93.75 268.75 268.75
S/N 845E (ACC 863) 68.75 81.25 87.5 237.5 237.50 20.70 186.30 2.72 3.29
CA RB 9620 193.75 87.5 112.5 87.5 481.25 481.25 12.30 110.70 4.35 3.29
AC 670(RP 010) 81.25 87.5 81.25 87.5 187.5 81.25 137.5 137.5 93.75 975 975.00 21.50 193.50 5.04 3.29
AC 040 81.25 181.25 100 362.5 362.50 9.55 85.95 4.22 3.29
CA 1(CA 586) 137.5 100 87.5 325 325.00 4.00 36.00 9.03 3.29
CA 2(CA 586) 106.25 100 206.25 206.25
CA 1 RB 742 87.5 18.75 106.25 106.25 4.10 36.90 2.88 3.29
CA 2 RB 742 100 100 100.00 4.80 58.80 3.19 3.18

NEGATIVAC 3 (BP 2) 81.25 181.25 93.75 81.25 75 87.5 81.25 93.75 100 87.5 962.5 962.50 22.45 202.05 4.76 3.50
AC 1(BP 725) 81.25 87.5 87.5 75 143.75 93.75 568.75 568.75 20.40 183.60 3.10 3.50
AC 1 C (BP 3) 168.75 93.75 262.5 262.50
AC 4A (9820) 87.5 87.5 87.50
CA 1(CA 9620) 81.25 75 81.25 87.5 325 325.00 6.00 54.00
CA 2(CA9620) 87.5 68.75 156.25 156.25 6.60 59.40 4.24 3.50
AC 4 (BP 2) 81.25 81.25 81.25 181.25 87.5 87.5 75 87.5 43.75 93.75 900 900.00 25.30 227.70 3.95 3.50
AC 1(BP 881) 175 87.5 87.5 181.25 93.75 175 93.75 93.75 100 62.5 1150 1150.00 44.20 397.80 2.89 3.50
AC 2(BP 1) 93.75 87.5 162.5 93.75 87.5 93.75 50 668.75 668.75 17.30 155.70 4.30 3.50
AC 2(BP 725) 93.75 93.75 37.5 193.75 100 12.5 531.25 531.25 9.55 115.15 4.61 3.45

POSITIVOBP 845 81.25 81.25 100 87.5 87.5 162.5 87.5 81.25 168.75 87.5 93.75 50 1168.75 1168.75 49.35 444.15 3.22 3.29
3.5 x 3.5 HORIZONAC - 881(RP 9670A) 106.25 100 325 212.5 100 87.5 100 100 1131.25 1131.25 25.2 308.70 3.66 3.18

BP 2 (RP 590 -) 112.5 112.5 212.5 100 81.25 100 200 100 168.75 112.5 212.5 212.5 112.5 100 62.5 2000 2000.00 52.6 644.35 3.10 3.18
BP 1 / RP 400 100 212.5 212.5 100 212.5 162.5 206.25 106.25 93.75 87.5 225 112.5 200 112.5 100 68.75 25 2337.5 2337.50 68 833.00 2.81 3.18
CA 2 (BP 1) 81.25 93.75 175 175.00

POSITIVORP 730 100 112.5 112.5 212.5 175 100 112.5 281.25 225 100 212.5 100 106.25 112.5 100 100 118.75 162.5 50 112.5 2706.25 2706.25 55.10 674.98 4.01 3.38
Total general 525 656.25 881.25 937.5 187.5 900 756.25 818.75 593.75 668.75 693.75 950 537.5 731.25 618.75 893.75 493.75 262.5 1006.25 556.25 1075 793.75 856.25 843.75 375 475 206.25 18293.75 18293.75 491.50 5161.85 3.54 3.33
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Leyenda:
AC: Acceso
BP: By Pass
CA: Cámara
CA BOMBEO: Cámara de bombeo
CA RB: Cámara de Raise Boring
RP: Rampa

TABLA Nº 17: 
CONTROL DEL CONSUMO EN KILOGRAMOS DE EXPLOSIVOS “ TRACKLESS”  DEL MES DE MARZO DEL 2006 - UNIDAD DE SAN CRISTÓBAL - TUNELEROS DEL PERÚ S. A.



TURNO (Todas)

Suma de PESO FECHA
SECCION LABOR 22/02 25/02 26/02 27/02 02/03 06/03 07/03 08/03 10/03 11/03 13/03 14/03 16/03 17/03 18/03 19/03 20/03 Total general
1.5 X 1.5 CH 02/722 37.5 25 43.75 12.5 12.5 12.5 143.75

CH 554 56.25 37.5 18.75 12.5 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 12.5 18.75 250
CH 730 6.25 18.75 18.75 18.75 62.5

3 X 3 (H) S/N 845 E 25 25
M3 TJ 02 V 658 50 25 75

TJ 02 V 722 25 25
Total general 56.25 6.25 18.75 18.75 56.25 43.75 50 43.75 62.5 31.25 31.25 31.25 12.5 18.75 50 25 25 581.25

Leyenda: Del Informe Mensual de Operaciones de la Unidad de San Cristóbal - marzo 2006
CH: Chimenea
S/N: Sun nivel
TJ: Tajo

TABLA Nº 18: 
CONTROL DEL CONSUMO EN KILOGRAMOS DE EXPLOSIVOS “ MÁQUINA CHICA”  DEL MES DE MARZO DEL 2006 – UNIDAD DE SAN CRISTÓBAL – TUNELEROS DEL PERÚ S.A.



Sección Real A pagar $ / Hr $ / Metro lineal
3.0 x 3.0 1.17                 0.99                 51.59             60.13
3.0 x 3.0 (-) 1.18                 1.00                 51.59             60.69
3.0 x 3.0 (+) 1.17                 0.99                 51.59             60.13
3.5 x 3.5 1.52                 1.29                 51.59             78.57
3.5 x 3.5 (-) 1.53                 1.30                 51.59             79.14
3.5 x 3.5 (+) 1.52                 1.29                 51.59             78.57
4.0 x 4.0 1.64                 1.39                 51.59             84.72
4.0 x 4.0 (-) 1.65                 1.40                 51.59             85.29

uma de AVANCE FECHA
SECCION TIPO 22/02 23/02 24/02 25/02 26/02 27/02 28/02 01/03 02/03 03/03 04/03 06/03 07/03 08/03 09/03 10/03 11/03 12/03 13/03 14/03 15/03 16/03 17/03 18/03 19/03 20/03 21/03 Total general RATIO Horas Valoradas
3.0 x 3.0 HORIZONTAL 1.8 2.5 2.1 1.8 2 2 2.9 3 3.2 16.9 5 3.2 46.4 0.99           45.94                  

NEGATIVO 2.85 2.5 5.3 2.3 5.6 5 2.9 3 1.8 7.8 6.7 5.8 9.5 9 19.3 7.5 3.3 8 7.4 9.9 13.1 5.1 6.4 4.45 13.25 3.7 171.45 1.00           169.45                
POSITIVO 4.4 3.3 3.5 3.35 3.3 3.2 3 3.3 3.5 2.5 3.5 3.1 3 3 3.4 49.35 0.99           48.86                  

3.5 x 3.5 HORIZONTAL 6.9 7.4 10.3 12.3 9.0 9.2 5.7 9.4 6.4 12.6 12.2 6.6 5.8 2.9 3.7 6.1 5.5 3.8 6.3 9.6 5.9 5.5 163.1 1.29           207.82                
NEGATIVO 1.9 1.7 3.6 1.30           4.68                    
POSITIVO 3.3 3.6 3.3 3.2 3.1 3 3.1 3.3 3.2 9.6 3.1 3 3.4 3.4 3.5 55.1 1.30           71.63                  

4.0 x 4.0 HORIZONTAL 2.5 2.5 1.39           3.48                    
Total general 10.2 12.05 20.8 23.4 11.3 23.4 16 20.75 17.7 20.7 29.2 19.5 17.3 22 15.8 28.7 19.5 5.8 18.7 17.1 29.9 18.1 24.4 15.3 7.85 20.65 5.4 491.5 551.85                

RATIO 1.13          

Del Informe Mensual de Operaciones de la Unidad de San Cristóbal - marzo 2006

Tarifa Precio UnitarioHoras/ Metro Avance

TABLA Nº 22: 
RATIO DE HORAS SCOOP POR METRO DE AVANCE  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2006  – UNIDAD DE SAN CRISTÓBAL – TUNELEROS DEL PERÚ S.A.



 

RATIO 1.13

Suma de H. CTA FECHA

EQUIPO 22/02 23/02 24/02 25/02 26/02 27/02 28/02 01/03 02/03 03/03 04/03 05/03 06/03 07/03 08/03 09/03 10/03 11/03 12/03 13/03 14/03 15/03 16/03 17/03 18/03 19/03 20/03 21/03 Total general Avance Horas por 
precio unitario

Diferencia 
de horas

Horas de 
$60.88

RST 143 7.17 11.25 10.91 8.50 1.50 1.75 1.33 8.25 4.16 10.17 11.67 6.00 6.50 12.92 5.67 9.93 7.25 124.93
TORO 7 12.50 12.50 12.70 11.80 11.30 6.50 10.70 7.50 16.40 15.80 12.40 16.10 13.70 13.10 16.40 14.40 13.20 5.30 13.00 12.70 3.90 11.00 13.90 13.30 12.50 15.30 7.50 325.40
WAGNER 1 7.64 9.88 6.13 6.30 10.03 7.94 3.27 11.26 5.19 5.37 4.88 9.88 3.14 3.00 4.32 8.23 9.66 6.36 2.45 10.62 8.62 8.39 8.95 5.35 6.19 8.63 6.29 187.95
WAGNER 4 5.51 8.69 9.45 7.94 6.94 7.62 9.22 3.85 2.91 8.09 4.96 9.13 6.24 6.71 2.80 2.98 2.46 6.13 6.79 8.53 8.28 6.43 10.07 3.50 155.22

Total general 25.66 31.07 28.28 26.04 28.27 29.23 34.44 33.52 33.00 30.76 23.98 36.44 31.33 26.97 30.89 37.10 31.83 20.63 34.50 19.49 28.72 26.83 25.82 32.93 18.65 22.19 23.93 21.04 793.50

Del Informe Mensual de Operaciones de la Unidad de San Cristóbal - marzo 2006

Diferencia entre 
costo por precio 

unitario y costo real 
($)

5,008.74-$                13,666.80$              
10,525.00$              
8,692.38$                

38,880.82$              793.50

Horas reales 
de 

utilización

Costo por 
hora de 

utilización 
($)

48.00$         
42.00$         
56.00$         
56.00$         

124.93

-237.12 -82.27

TABLA Nº 23:
 CONTROL DE HORAS DE UTILIZACIÓN DE SCOOP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2006 – UNIDAD DE SAN CRISTÓBAL – TUNELEROS DEL PERÚ S.A.

WAGNER 4
WAGNER 1

UNIDAD DE SAN 
CRISTÓBAL

Horas de utilización 
de scoops x Precio 

Unitario

33,872.08$              

 Costo de 
utilización de scoop 
x Precio Unitario 

($)

COSTO TOTAL 
REAL POR 

UTILIZACIÓN ($) 

TORO 7
RST 143

556.37                     325.40
187.95
155.22

82.27-$                     

Diferencia en horas 
de utilización a 

$60,88 / H

491.50 556.37

5,996.64$                



PARTIDA : LAM Subnivel, Acceso, Cámara, Vent, 3.0 x 3.0 Rendimiento : 2.85 9.35 mt : pie
DIMENSIONES : 3.00 X 3.00 Longitud barra: 3.658 12.000 mt : pie
UNIDAD DE MEDIDA : ML Longitud efectiva: 3.353 11.000 mt : pie
ELABORADO POR : Volcan Compañía Minera S.A.A. Eficiencia voladura: 85% %
UNIDAD DE PRODUCCION : YAULI No taladros perforados : 33 tal / frente
TIPO DE MATERIAL: Mineral o Desmonte No taladros disparados : 30 tal / frente
DUREZA MATERIAL: DURA Volumen calculado : 30.18 m3 / disparo
INCLUYE : Equipos, Volumen roto : 25.65 m3 / disparo

limpieza hasta los 150 mt. Tonelaje roto: 84.64 ton / disparo
FECHA DE ELABORACION : Nov-04 Factor de potencia: 2.80 Kg /  m3

Rendimiento scoop: 30.00 ton / hr
Velocidad de perforacion: 40.00 mt / hr
Horas por guardia : 8.00 Hr / guardia

APROBADO POR : V.A.C.H. Densidad del material : 3.30 Ton / m3

ITEM DESCRIPCION Cantidad Unidad P.U.(US$) Parcial SubTotal TOTAL(US$)

1.00 MANO DE OBRA
Jumbero 3.2661 h/h 3.66 11.96 4.20
Ayudante de Jumbero 3.2661 h/h 2.56 8.37 2.94
Operador de Scoop 3.3214 h/h 3.30 10.95 3.84
Cargadores disparadores 12.0000 h/h 2.93 35.15 12.34
Bombero h/h 2.93 0.00 0.00
Capataz 2.0000 h/h 4.39 8.79 3.08
Bodeguero 2.0000 h/h 2.93 5.86 2.06
Jefe de Guardia 2.0000 h/h 7.96 15.92 5.59 34.04

2.10 MATERIALES
Barras de perforacion 12' 0.0495 und 150.00 7.43 2.61
Brocas de 51 mm 0.2420 und 57.00 13.79 4.84
Shank Adapter 0.0495 und 135.00 6.68 2.34
Coopling 0.2640 und 33.00 8.71 3.06
Rimadora de 89 mm 0.0275 und 183.00 5.03 1.77
Adapter piloto 0.0275 und 175.00 4.81 1.69
Copas de Afilado 0.0363 jgo 110.00 3.99 1.40
Aguzadora de copas 0.0073 und 1,600.00 11.62 4.08
Barrenos integrales (cancamos) pp 0.12 0.00 0.00
Barrenos integrales (cuneta) pp 0.12 0.00 0.00
Mangas de Ventilacion 24" 1.0000 ml 2.00 2.00 0.70
Cancamos und 1.00 0.00
Manguera de 2" ( 100 m) 1.0000 ml 8.00 8.00 2.81
Manguera de 1" ( 100 m) 1.0000 ml 2.78 2.78 0.98 26.26

2.20 EXPLOSIVOS
Semexa 65% 11/2" x12" 230 car 0.60 137.89 48.38
Fulminante corriente No 6 2.0000 und 0.09 0.18 0.06
Fanel 30.0000 und 1.15 34.50 12.11
Conectores 2.0000 und 0.09 0.18 0.06
Guia de seguridad 8.0000 mt 0.09 0.72 0.25
Mecha rapida 2.0000 mt 0.40 0.80 0.28
Cordon detonante 20.0000 mt 0.16 3.20 1.12
Gelatina 75% 1 1/8" x 8"(cuneta) car 0.31 0.00 0.00 62.27

2.30 IMPLEMENTOS Y HERRAMIENTAS 
Implementos de Seguridad Normal 0.0500 %mo 34.04 1.70
Implementos de Seguridad Agua %mo 34.04 0.00
Herramientas 0.0500 %mo 34.04 1.70 3.40

3.00 EQUIPOS
Jumbo EH 3.2661 h-m 54.77 178.89 62.77
Scoop 3.5 y3 3.3214 h-m 51.59 171.36 60.13
Perforadora Jackleg (cancamos) pp 0.11 0.00 0.00
Perforadora Jackleg (cuneta) pp 0.11 0.00 0.00
Ventilador 30,000CFM 8.0000 h-m 1.60 12.80 4.49
Bomba sumergible h-m 6.67 0.00 0.00
Cargador de lamparas 25.8535 h-h 0.17 4.40 1.55 128.94

COSTO DIRECTO 254.91
GG + UTILIDAD 20% 50.98
COSTO TOTAL US $  / ML 305.90

De las Tarifas de los Precios Unitarios de Volcan Compañía Minera para Tuneleros del Perú S.A. - 2005

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

TAR 011/2004

TABLA Nº 27: 

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PLANEAMIENTO
VOLCAN COMPAÑÍA MINERA S.A.A.

MODELO DE PRECIO UNITARIO



Suma de AVANCE
SECCION TIPO Total Mano de Obra TOTAL$ SCOOP TOTAL$ JUMBOS TOTAL$ Explosivos TOTAL$ ACEROS TOTAL$

3.0 x 3.0 HORIZONTAL 46.4 34.04 1,579.46$             60.13          2,790.03$             62.77           2,912.53$          62.27 2,889.33$               26.26 1,218.46$        
NEGATIVO 171.45 42.51 7,288.34$             64.06          10,983.09$           70.39           12,068.37$        66.16 11,343.13$             27.9 4,783.46$        
POSITIVO 49.35 35.96 1,774.63$             62.40          3,079.44$             65.14           3,214.66$          67.09 3,310.89$               29.92 1,476.55$        

3.5 x 3.5 HORIZONTAL 163.1 41.17 6,714.83$             80.26          13,090.41$           71.57           11,673.07$        81.48 13,289.39$             28.89 4,711.96$        
NEGATIVO 3.6 44.27 159.37$                79.14          284.90$                74.46           268.06$             83.52 300.67$                  29.61 106.60$           
POSITIVO 55.1 44.27 2,439.28$             79.14          4,360.61$             72.47           3,992.86$          84.56 4,659.26$               32.74 1,803.97$        

4.0 x 4.0 HORIZONTAL 2.5 45.83 114.58$                87.65          219.12$                82.87           207.17$             101.14 252.85$                  36.15 90.38$             

Total general 491.5

Costo por 
precio unitario 
por metro de 

avance 20,070.47$           34,807.60$           34,336.70$        36,045.52$             14,191.38$      

Costo real 32,441.66$           38,880.82$           22,599.89$        41,684.11$             8,560.62$        
Diferencia 12,371.19-$           4,073.22-$             11,736.81$        5,638.60-$               5,630.76$        

Del Informe Mensual de Operaciones de la Unidad de San Cristóbal - marzo 2006

TABLA Nº 28: 
RESUMEN DE COSTOS POR PRECIO UNITARIO VERSUS COSTOS REALES - MARZO DEL 2006 – UNIDAD DE SAN CRISTÓBAL – TUNELEROS DEL PERÚ S. A.



APELLIDOS Y NOMBRES Cargo Costo x H   Labor Ala Nivel Clasificación ActividaZona Condi Fecha H. N. H-Extr  H. Al 25H. Al 3H Trab. DTotal incl. 
ACUÑA ALANYA FORTUNATO EDWINMAESTRO PERFORISTA 4.14 VE 195 460 Avance 4 Codiciada O 25-2-06 8 0 0 52.99       
ACUÑA ALANYA FORTUNATO EDWINMAESTRO PERFORISTA 4.14 VE 195 460 Avance Codiciada O 26-2-06 8 0 0 52.99       
ACUÑA ALANYA FORTUNATO EDWINMAESTRO PERFORISTA 4.14 VE 195 460 Avance 1 Codiciada O 27-2-06 8 0 0 52.99       
ACUÑA ALANYA FORTUNATO EDWINMAESTRO PERFORISTA 4.14 VE 195 460 Avance 1 Codiciada O 28-2-06 8 3 2 1 78.49       
ACUÑA ALANYA FORTUNATO EDWINMAESTRO PERFORISTA 4.14 VE 195 460 Avance 1 Codiciada O 1-3-06 8 0 0 52.99       
ACUÑA ALANYA FORTUNATO EDWINMAESTRO PERFORISTA 4.14 VE 195 460 Avance 1 Codiciada O 2-3-06 8 0 0 52.99       
ACUÑA ALANYA FORTUNATO EDWINMAESTRO PERFORISTA 4.14 VE 195 460 Avance 1 Codiciada O 3-3-06 8 0 0 52.99       
ACUÑA ALANYA FORTUNATO EDWINMAESTRO PERFORISTA 4.14 VE 195 460 Avance 1 Codiciada O 4-3-06 8 0 0 52.99       
ACUÑA ALANYA FORTUNATO EDWINMAESTRO PERFORISTA 4.14 VE 195 460 Avance 1 Codiciada O 5-3-06 8 0 0 52.99       
ACUÑA ALANYA FORTUNATO EDWINMAESTRO PERFORISTA 4.14 VE 195 460 Avance 2 Codiciada O 6-3-06 8 0 0 52.99       
ACUÑA ALANYA FORTUNATO EDWINMAESTRO PERFORISTA 4.14 VE 195 460 Avance 4 Codiciada O 7-3-06 8 0 0 52.99       
ACUÑA ALANYA FORTUNATO EDWINMAESTRO PERFORISTA 4.14 VE 195 460 Avance 2 Codiciada O 8-3-06 8 2 2 0 69.55       
ACUÑA ALANYA FORTUNATO EDWINMAESTRO PERFORISTA 4.14 VE 195 460 Avance 1 Codiciada O 9-3-06 8 2 2 0 69.55       
ACUÑA ALANYA FORTUNATO EDWINMAESTRO PERFORISTA 4.14 VE 195 460 Avance 1 Codiciada O 10-3-06 8 2 2 0 69.55       
ACUÑA ALANYA FORTUNATO EDWINMAESTRO PERFORISTA 4.14 VE 195 460 Avance 1 Codiciada O 11-3-06 8 2 2 0 69.55       
ACUÑA ALANYA FORTUNATO EDWINMAESTRO PERFORISTA 4.14 VE 195 460 Avance Codiciada O 12-3-06 8 0 0 52.99       
ACUÑA ALANYA FORTUNATO EDWINMAESTRO PERFORISTA 4.14 VE 195 460 Avance 1 Codiciada O 13-3-06 8 2 2 0 69.55       
ACUÑA ALANYA FORTUNATO EDWINMAESTRO PERFORISTA 4.14 VE 195 460 Avance 1 Codiciada O 14-3-06 8 2 2 0 69.55       
ACUÑA ALANYA FORTUNATO EDWINMAESTRO PERFORISTA 4.14 VE 195 460 Avance 1 Codiciada O 15-3-06 8 3 2 1 78.49       
ACUÑA ALANYA FORTUNATO EDWINMAESTRO PERFORISTA 4.14 VE 195 460 Avance 2 Codiciada O 16-3-06 8 3 2 1 78.49       
ACUÑA ALANYA FORTUNATO EDWINMAESTRO PERFORISTA 4.14 VE 195 460 Avance 4 Codiciada O 17-3-06 8 2 2 0 69.55       
ACUÑA ALANYA FORTUNATO EDWINMAESTRO PERFORISTA 4.14 VE 195 460 Avance 4 Codiciada O 18-3-06 8 2 2 0 69.55       
ACUÑA ALANYA FORTUNATO EDWINMAESTRO PERFORISTA 4.14 VE 195 460 Avance Codiciada O 19-3-06 8 0 0 52.99       
ACUÑA ALANYA FORTUNATO EDWINMAESTRO PERFORISTA 4.14 VE 195 460 Avance 4 Codiciada O 20-3-06 8 3 2 1 78.49       
ACUÑA ALANYA FORTUNATO EDWINMAESTRO PERFORISTA 4.14 VE 195 460 Avance 4 Codiciada O 21-3-06 8 3 2 1 78.49       
ACUÑA ALANYA FORTUNATO EDWINMAESTRO PERFORISTA 4.14 VE 195 460 Avance 4 Codiciada O 22-3-06 8 3 2 1 78.49       
ACUÑA ALANYA FORTUNATO EDWINMAESTRO PERFORISTA 4.14 VE 195 460 Avance 4 Codiciada O 23-3-06 8 3 2 1 78.49       
ACUÑA ALANYA FORTUNATO EDWINMAESTRO PERFORISTA 4.14 VE 195 460 Avance 1 Codiciada O 24-3-06 8 3 2 1 78.49       
ACUÑA ALANYA FORTUNATO EDWINMAESTRO PERFORISTA 4.14 VE 195 460 Avance Codiciada O 25-3-06 0 0 -           
ACUÑA ALANYA FORTUNATO EDWINMAESTRO PERFORISTA 4.14 VE 195 460 Avance Codiciada O 26-3-06 0 0 -           
ACUÑA ALANYA FORTUNATO EDWINMAESTRO PERFORISTA 4.14 VE 195 460 Avance Codiciada O 27-3-06 0 0 -           
ACUÑA AMBROSIO JUAN AYUDANTE PERFORISTA 3.86 Tj-255 575 Explotación 8 San Antoni O 25-2-06 8 0 0 49.41       
ACUÑA AMBROSIO JUAN AYUDANTE PERFORISTA 3.86 Tj-255 575 Explotación 8 San Antoni O 26-2-06 8 0 0 49.41       
ACUÑA AMBROSIO JUAN AYUDANTE PERFORISTA 3.86 Tj-255 575 Explotación 8 San Antoni O 27-2-06 8 2 2 0 64.85       
ACUÑA AMBROSIO JUAN AYUDANTE PERFORISTA 3.86 Tj-255 575 Explotación 8 San Antoni O 28-2-06 8 0 0 49.41       
ACUÑA AMBROSIO JUAN AYUDANTE PERFORISTA 3.86 Tj-255 575 Explotación 8 San Antoni O 1-3-06 8 0 0 49.41       
ACUÑA AMBROSIO JUAN AYUDANTE PERFORISTA 3.86 Tj-255 575 Explotación 8 San Antoni O 2-3-06 8 0 0 49.41       
ACUÑA AMBROSIO JUAN AYUDANTE PERFORISTA 3.86 Tj-255 575 Explotación 1 San Antoni O 3-3-06 8 2 2 0 64.85       
ACUÑA AMBROSIO JUAN AYUDANTE PERFORISTA 3.86 Tj-255 575 Explotación 1 San Antoni O 4-3-06 8 2 2 0 64.85       
ACUÑA AMBROSIO JUAN AYUDANTE PERFORISTA 3.86 Tj-255 575 Explotación 1 San Antoni O 5-3-06 8 0 0 49.41       
ACUÑA AMBROSIO JUAN AYUDANTE PERFORISTA 3.86 Tj-255 575 Explotación 1 San Antoni O 6-3-06 8 0 0 49.41       
ACUÑA AMBROSIO JUAN AYUDANTE PERFORISTA 3.86 Tj-255 575 Explotación 1 San Antoni O 7-3-06 8 0 0 49.41       
ACUÑA AMBROSIO JUAN AYUDANTE PERFORISTA 3.86 Tj-255 575 Explotación 1 San Antoni O 8-3-06 8 0 0 49.41       
ACUÑA AMBROSIO JUAN AYUDANTE PERFORISTA 3.86 Tj-255 575 Explotación 1 San Antoni O 9-3-06 8 0 0 49.41       
ACUÑA AMBROSIO JUAN AYUDANTE PERFORISTA 3.86 Tj-255 575 Explotación 1 San Antoni O 10-3-06 8 0 0 49.41       
ACUÑA AMBROSIO JUAN AYUDANTE PERFORISTA 3.86 Tj-255 575 Explotación 1 San Antoni O 11-3-06 8 3 2 1 73.19       
ACUÑA AMBROSIO JUAN AYUDANTE PERFORISTA 3.86 Tj-255 575 Explotación San Antoni O 12-3-06 8 0 0 49.41       
ACUÑA AMBROSIO JUAN AYUDANTE PERFORISTA 3.86 Tj-255 575 Explotación 1 San Antoni O 13-3-06 8 3 2 1 73.19       
ACUÑA AMBROSIO JUAN AYUDANTE PERFORISTA 3.86 Tj-255 575 Explotación 1 San Antoni O 14-3-06 8 3 2 1 73.19       
ACUÑA AMBROSIO JUAN AYUDANTE PERFORISTA 3.86 Tj-255        575 Explotación 2 San Antoni O 15-3-06 8 0 0 49.41       
ACUÑA AMBROSIO JUAN AYUDANTE PERFORISTA 3.86 Tj-255 575 Explotación 4 San Antoni O 16-3-06 8 0 0 49.41       
ACUÑA AMBROSIO JUAN AYUDANTE PERFORISTA 3.86 Tj-255 575 Explotación 4 San Antoni O 17-3-06 8 0 0 49.41       
ACUÑA AMBROSIO JUAN AYUDANTE PERFORISTA 3.86 Tj-255 575 Explotación 4 San Antoni O 18-3-06 8 3 2 1 73.19       
ACUÑA AMBROSIO JUAN AYUDANTE PERFORISTA 3.86 Tj-255 575 Explotación San Antoni O 19-3-06 8 0 0 49.41       
ACUÑA AMBROSIO JUAN AYUDANTE PERFORISTA 3.86 Tj-255 575 Explotación 8 San Antoni O 20-3-06 8 0 0 49.41       
ACUÑA AMBROSIO JUAN AYUDANTE PERFORISTA 3.86 Tj-255 575 Explotación 8 San Antoni O 21-3-06 8 2 2 0 64.85       
ACUÑA AMBROSIO JUAN AYUDANTE PERFORISTA 3.86 Tj-255 575 Explotación 8 San Antoni O 22-3-06 8 0 0 49.41       
ACUÑA AMBROSIO JUAN AYUDANTE PERFORISTA 3.86 Tj-255 575 Explotación 8 San Antoni O 23-3-06 8 0 0 49.41       
ACUÑA AMBROSIO JUAN AYUDANTE PERFORISTA 3.86 Tj-255 575 Explotación 4 San Antoni O 24-3-06 8 0 0 49.41       
ACUÑA AMBROSIO JUAN AYUDANTE PERFORISTA 3.86 Tj-255 575 Explotación San Antoni O 25-3-06 0 0 -           
ACUÑA AMBROSIO JUAN AYUDANTE PERFORISTA 3.86 Tj-255 575 Explotación San Antoni O 26-3-06 0 0 -           
ACUÑA AMBROSIO JUAN AYUDANTE PERFORISTA 3.86 Tj-255 575 Explotación San Antoni O 27-3-06 0 0 -           
ACHIC NEIRA JUAN AYUDANTE PERFORISTA 3.86 Tj-985 375 Explotación 1 Codiciada O 25-2-06 8 0 0 49.41       
ACHIC NEIRA JUAN AYUDANTE PERFORISTA 3.86 Tj-985 375 Explotación 1 Codiciada O 26-2-06 8 0 0 49.41       
ACHIC NEIRA JUAN AYUDANTE PERFORISTA 3.86 Tj-985 375 Explotación 1 Codiciada O 27-2-06 8 0 0 49.41       
ACHIC NEIRA JUAN AYUDANTE PERFORISTA 3.86 Tj-985 375 Explotación 1 Codiciada O 28-2-06 8 0 0 49.41       
ACHIC NEIRA JUAN AYUDANTE PERFORISTA 3.86 Tj-985 375 Explotación 1 Codiciada O 1-3-06 8 0 0 49.41       
ACHIC NEIRA JUAN AYUDANTE PERFORISTA 3.86 Tj-985 375 Explotación 1 Codiciada O 2-3-06 8 0 0 49.41       
ACHIC NEIRA JUAN AYUDANTE PERFORISTA 3.86 Tj-985 375 Explotación 1 Codiciada O 3-3-06 8 0 0 49.41       
ACHIC NEIRA JUAN AYUDANTE PERFORISTA 3.86 Tj-985 375 Explotación 1 Codiciada O 4-3-06 8 0 0 49.41       
ACHIC NEIRA JUAN AYUDANTE PERFORISTA 3.86 Tj-985 375 Explotación 1 Codiciada O 5-3-06 8 0 0 49.41       
ACHIC NEIRA JUAN AYUDANTE PERFORISTA 3.86 Tj-985 375 Explotación 1 Codiciada O 6-3-06 8 0 0 49.41       
ACHIC NEIRA JUAN AYUDANTE PERFORISTA 3.86 Tj-985 375 Explotación 1 Codiciada O 7-3-06 8 0 0 49.41       
ACHIC NEIRA JUAN AYUDANTE PERFORISTA 3.86 Tj-985 375 Explotación 1 Codiciada O 8-3-06 8 0 0 49.41       
ACHIC NEIRA JUAN AYUDANTE PERFORISTA 3.86 Tj-985 375 Explotación 1 Codiciada O 9-3-06 8 0 0 49.41       
ACHIC NEIRA JUAN AYUDANTE PERFORISTA 3.86 Tj-985 375 Explotación 1 Codiciada O 10-3-06 8 0 0 49.41       
ACHIC NEIRA JUAN AYUDANTE PERFORISTA 3.86 Tj-985 375 Explotación 1 Codiciada O 11-3-06 8 0 0 49.41       
ACHIC NEIRA JUAN AYUDANTE PERFORISTA 3.86 Tj-985 375 Explotación 1 Codiciada O 12-3-06 8 0 0 49.41       
ACHIC NEIRA JUAN AYUDANTE PERFORISTA 3.86 Tj-985 375 Explotación 1 Codiciada O 13-3-06 8 0 0 49.41       
ACHIC NEIRA JUAN AYUDANTE PERFORISTA 3.86 Tj-985 375 Explotación 1 Codiciada O 14-3-06 8 0 0 49.41       
ACHIC NEIRA JUAN AYUDANTE PERFORISTA 3.86 Tj-985 375 Explotación 1 Codiciada O 15-3-06 8 0 0 49.41       
ACHIC NEIRA JUAN AYUDANTE PERFORISTA 3.86 Tj-985 375 Explotación 1 Codiciada O 16-3-06 8 0 0 49.41       
ACHIC NEIRA JUAN AYUDANTE PERFORISTA 3.86 Tj-985 375 Explotación 1 Codiciada O 17-3-06 8 0 0 49.41       
ACHIC NEIRA JUAN AYUDANTE PERFORISTA 3.86 Tj-985 375 Explotación 1 Codiciada O 18-3-06 8 0 0 49.41       
ACHIC NEIRA JUAN AYUDANTE PERFORISTA 3.86 Tj-985 375 Explotación 1 Codiciada O 19-3-06 8 0 0 49.41       
ACHIC NEIRA JUAN AYUDANTE PERFORISTA 3.86 Tj-985 375 Explotación 1 Codiciada O 20-3-06 8 0 0 49.41       
ACHIC NEIRA JUAN AYUDANTE PERFORISTA 3.86 Tj-985 375 Explotación 1 Codiciada O 21-3-06 8 0 0 49.41       
ACHIC NEIRA JUAN AYUDANTE PERFORISTA 3.86 Tj-985 375 Explotación 1 Codiciada O 22-3-06 8 0 0 49.41       
ACHIC NEIRA JUAN AYUDANTE PERFORISTA 3.86 Tj-985 375 Explotación 1 Codiciada O 23-3-06 8 0 0 49.41       
ACHIC NEIRA JUAN AYUDANTE PERFORISTA 3.86 Tj-985 375 Explotación 1 Codiciada O 24-3-06 8 0 0 49.41       
ACHIC NEIRA JUAN AYUDANTE PERFORISTA 3.86 Tj-985 375 Explotación 1 Codiciada O 25-3-06 0 0 -           
ACHIC NEIRA JUAN AYUDANTE PERFORISTA 3.86 Tj-985 375 Explotación 1 Codiciada O 26-3-06 0 0 -           
ACHIC NEIRA JUAN AYUDANTE PERFORISTA 3.86 Tj-985 375 Explotación 1 Codiciada O 27-3-06 0 0 -           

Del Informe Mensual de Operaciones de la Unidad de Morococha - marzo 2006

CONTROL DE TAREAJE DEL MES DE MARZO 2006 – UNIDAD DE MOROCOCHA – TUNELEROS DEL PERÚ S. A.
TABLA Nº 29:



Fecha (Todas)

Suma de Total incl. LLBBSS
Cargo Total

ADMINISTRADOR   S/. 2,985.47
ASISTENTA SOCIAL S/. 1,942.53
ASISTENTE DE LOGISTICA      S/. 2,057.55
ASISTENTE DE PRODUCTIVIDAD S/. 1,194.67
ASISTENTE DE TOPÓGRAFO S/. 1,480.19
ASISTENTE DPTO SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE      S/. 4,182.53
AYUDANTE  PERFORISTA S/. 1,743.48
AYUDANTE CHIMENERO S/. 2,981.77
AYUDANTE DE ALMACÉN S/. 2,416.26
AYUDANTE DE SERVICIOS S/. 1,383.42
AYUDANTE ENMADERADOR S/. 1,722.49
AYUDANTE PERFORISTA S/. 215,630.70
BODEGUERO S/. 5,229.21
BOMBERO S/. 1,383.42
CAPATAZ S/. 21,174.40
CARRILANO S/. 1,862.68
CHOFER S/. 3,617.28
CHOFER S/. 1,433.60
CUARTELERO S/. 1,775.60
ING. DE PRODUCTIVIDAD S/. 1,193.47
ING. JEFE DE COSTOS S/. 2,985.47
INGENIERO RESIDENTE S/. 7,465.47
INSPECTOR DE SEGURIDAD S/. 7,680.77
JEFE DE ALMACÉN S/. 3,200.00
JEFE DE GUARDIA S/. 16,719.10
JEFE DE SEGURIDAD S/. 5,225.47
JEFE DE ZONA CODICIADA S/. 5,971.97
JEFE DE ZONA SAN ANTONIO S/. 5,974.53
LAMPARERO S/. 1,544.00
MAESTRO CARRILANO S/. 1,721.25
MAESTRO CIMBRERO S/. 1,879.36
MAESTRO ENMADERADOR S/. 3,142.09
MAESTRO MOTORISTA S/. 13,729.28
MAESTRO PERFORISTA S/. 220,864.77
MECÁNICO S/. 2,707.07
MOTORISTA S/. 2,126.64
OPERADOR DE JUMBO S/. 3,809.79
OPERADOR DE SCOOPTRAM S/. 23,648.51
OPERARIO MINA S/. 1,383.42
PARRILLERO S/. 3,343.99
PRACTICANTE S/. 745.47
SECRETARIA S/. 1,483.78
TOPOGRAFO S/. 2,880.00

Total general S/. 617,622.92

ASIGNACIÓN FAMILIAR S/. 13,800.00
PROMEDIO DE DEVOLUCIÓN DEL 5 DE DICIEMBRE S/. 13,280.88
FALTAN 11 PERSONAS EN LA PLANILLA - PROM S/. 9,797.31

TOTAL PLANILLA MARZO 2006 S/. 654,501.11

Del Informe Mensual de Operaciones de la Unidad de Morococha - marzo 2006

TABLA Nº 30 :

COSTO POR MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE  A MARZO 2006 - UNIDAD DE 
MOROCOCHA – TUNELEROS DEL PERÚ S.A.



CONTRA CONTRA 1ra Med. 2da Med. 3ra Med. 4ta Med. 5ta Med. AVANCE PROGRAMA % TIPO DE
ANTERIOR ACTUAL 28-Feb 7-Mar 13-Mar 20-Mar 24-Mar TOTAL  DEL MES CUMPL. LIMPIEZA

1 San Antonio 645 1 Sub Gal. 345 SW 2.20 x 2.40 Preparación F/Ch. + 20.30 F/Ch. + 23.80 3.50 7.00 15.00 47% C/winche Comunico a Ch. 340
2 San Antonio 645 1 Sub Gal. 345 NE 2.20 x 2.40 Preparación F/Ch. + 0.00 F/Ch. + 8.10 6.60 4.00 10.50 C/winche
3 San Antonio 645 1 Ch. 345 1.50 x 3.00 Preparación 1.40 2.40 5.00 48%
4 San Antonio 645 Ramal Anita Snv. 007 NE 1.00 x 2.10 Preparación F/Ch. + 12.10 7.70 8.20 14.20 10.00 142% C/winche
5 San Antonio 645 Ramal Anita Snv. 007 SW 1.00 x 2.10 Preparación F/Ch. + 15.50 F/Ch. + 32.20 1.30 7.40 8.20 16.90 10.00 169% C/winche
6 San Antonio 645 Ramal María CarSnv. 970 NE 1.00 x 2.10 Preparación F/Ch. + 27.00 0.00 5.00 0% Tajo
7 San Antonio 645 Ramal María CarSnv. 970 SW 1.00 x 2.10 Preparación F/Ch. + 20.00 10.20 10.60 5.00 212% C/carretilla
8 San Antonio 645 Ramal María CarCh. 031 1.50 x 3.00 Preparación F/Cor. + 0.00 F/Cor. + 4.60 4.50 4.50 4.00 113%
9 San Antonio 645 Ramal María CarSnv. 031 NE 1.00 x 2.10 Preparación F/Ch. + 0.00 F/Ch. + 8.80 3.80 5.70 9.50 10.00 95% C/carretilla

10 San Antonio 645 Ramal María CarSnv. 031 SW 1.00 x 2.10 Preparación F/Ch. + 0.00 F/Ch. + 6.70 3.10 3.60 2.50 4.30 13.50 10.00 135% C/carretilla
11 San Antonio 645 Ramal María CarCh. 030 1.50 x 3.00 Preparación F/Cor. + 0.00 F/Cor. + 3.00 3.00 3.00
12 San Antonio 645 Anita B.P. 979 NW 2.20 x 2.40 Exploración 0.00 10.00 0% sigue Sondaje
13 San Antonio 645 Anita Vent. 036 NW 2.20 x 2.40 Exploración 2 NE + 11.40 3 NE + 4.10 8.30 3.10 2.20 7.40 1.40 22.30 15.00 149% C/pala
14 San Antonio 645 Isabel II Gal. 975 NE 2.20 x 2.40 Exploración 4A E + 24.40 5 E + 18.30 2.10 8.70 7.90 6.30 5.20 30.00 30.00 100% C/pala
15 San Antonio 645 Isabel II Gal. 975 A NE 2.20 x 2.40 Exploración 4A E + 8.30 4A E + 12.30 3.70 4.00 C/pala
16 San Antonio 645 Maria Luisa Snv. 860 NE 1.00 x 2.10 Preparación F/Tj. + 0,00 F/Tj. + 3,10 3.00 6.30 C/winche
17 San Antonio 575 1 Snv. 350 W 1.00 x 2.10 Preparación F/Tj. + 0,00 F/Tj. + 3,10 3.00 C/winche
18 San Antonio 575 5 Snv. 360 NE 1.00 x 2.10 Preparación F/Ch. + 5.80 F/Ch. + 23.20 2.70 6.60 8.10 9.60 24.80 15.00 165% C/winche Tajo
19 San Antonio 575 5 Snv. 360 SW 1.00 x 2.10 Preparación F/Ch. + 7.30 F/Ch. + 11.30 2.90 1.10 2.90 1.40 9.80 15.00 65% C/winche
20 San Antonio 575 1 Ch. 346 1.50 x 1.50 Preparación F/Cor. + 0.00 F/Cor. + 5.90 5.90 4.70 10.60 10.00 106%
21 San Antonio 575 Cuerpo Potosí Ram. 215 NW 2.70 x 2.70 Desarrollo F/Rp. + 12.80 3 NW + 1.80 3.10 7.60 7.50 10.30 1.90 34.00 30.00 113% C/scoop
22 San Antonio 575 Cuerpo Potosí Cam. 255 - 1 2.70 x 2.70 Desarrollo F/Cam. + 0.00 F/Cam. + 4.60 4.60 1.60 6.20 C/scoop
23 San Antonio 575 Cuerpo Potosí Cam. 255 - 2 2.70 x 2.70 Desarrollo F/Cam. + 0.00 F/Cam. + 2.80 2.90 2.90 C/scoop
24 San Antonio 575 2 Ch. 314 1.50 x 3.00 Preparación F/Cor. + 4.60 F/Cor. + 6.40 1.20 1.00
25 San Antonio 520 2 Snv. 314 NE 1.00 x 2.10 Preparación F/Ch. + 0.00 F/Ch. + 7.60 6.10 1.50 6.00 2.60 16.20 10.00 162% C/carretilla
26 San Antonio 520 2 Snv. 314 SW 1.00 x 2.10 Preparación F/Ch. + 0.00 F/Ch. + 12.40 7.10 5.30 1.70 1.40 15.50 10.00 155% C/carretilla Comunico a Ch. Antigua
27 San Antonio 520 2 Snv. 314A SW 1.00 x 2.10 Preparación F/Ch. + 0.00 F/Ch. + 1.30 1.70 1.70 C/carretilla
28 San Antonio 520 2 Ch. 385 1.50 x 1.50 Preparación 0.00 10.00 0% Paralizado por orden de planeamiento
29 San Antonio 520 2 Ch. 340 1.50 x 1.50 Preparación 3.50 10.00 35% Paralizado por orden de planeamiento
30 San Antonio 520 1 Snv. 413 NE 1.00 x 2.10 Preparación 6.20 7.60 5.00 152% C/carretilla
31 San Antonio 520 1 Snv. 413 SW 1.00 x 2.10 Preparación 0.00 15.00 0% C/carretilla Tajo comunicó mes Febrero
32 San Antonio 520 2 B.P. 324 SW 2.20 x 2.40 Exploración 2 W + 9.20 4 W + 9.80 3.90 7.50 5.40 5.20 3.90 26.00 30.00 87% C/pala
33 San Antonio 520 Freiberg B.P. 381 NW 2.20 x 2.40 Exploración 1 NW + 14.90 2 NW + 13.40 6.10 2.30 4.00 16.50 10.00 165% C/pala
34 San Antonio 520 Huamachuco Xc. 200 N 2.40 x 2.70 Exploración 3.10 3.40 6.50 10.00 65% C/scoop
35 San Antonio 520 Huamachuco Gal. 200 SW 2.20 x 2.40 Exploración 1 NW + 32.30 2 NW + 14.90 7.00 11.50 2.70 4.30 25.50 20.00 128% C/scoop
36 San Antonio 100 Manto Lourdes Ram. 060 NW 2.70 x 2.70 Desarrollo 8.20 1.80 9.80 6.00 163% C/scoop
37 San Antonio 100 Manto Lourdes B.P. 050 NE 2.40 x 2.70 Exploración 3.50 3.50 25.00 14% C/scoop
38 San Antonio 100 Manto Lourdes Ram. 061 NW 4.00 x 4.00 Desarrollo 1.50 7.00 21% C/scoop
39 San Antonio 100 Manto Lourdes Cam. 075 NE 4.00 x 4.00 Desarrollo 5.20 5.40 10.00 54% C/scoop
40 Codiciada 460 Codiciada Ch. 958 1.50 x 3.00 Preparación 0.00 5.00 0% se encuentra el ventilador eléctrico
41 Codiciada 460 Huamachuco Ch. 142 1.50 x 3.00 Preparación Pto. A2 + 13.90 Pto. A2 + 25.40 3.20 2.70 5.60 5.10 3.70 21.50 20.00 108%
42 Codiciada 460 Huamachuco Ch. 300 1.50 x 3.00 Preparación 0.00 4.00 0% se cumplió en el mes de Febrero
43 Codiciada 460 Huamachuco Snv. 300 NE 1.00 x 2.10 Preparación Pto. 4 + 4.00 Pto. 1 + 18.00 4.50 7.90 6.50 1.60 20.50 5.00 410% C/carretilla
44 Codiciada 460 Huamachuco Snv. 300 SW 1.00 x 2.10 Preparación 0.00 5.00 0% Comunico a Snv. 265 (mes de Febrero)
45 Codiciada 460 Huamachuco Ch. 342 1.50 x 3.00 Preparación 0.00 4.00 0% Falta personal
46 Codiciada 460 Huamachuco Snv. 342 NE 1.00 x 2.10 Preparación 0.00 5.00 0% Falta personal
47 Codiciada 460 Huamachuco Snv. 342 SW 1.00 x 2.10 Preparación 0.00 5.00 0% Falta personal
48 Codiciada 460 Rosita Vent. 120 NE 2.20 x 2.40 Exploración F/Gal. + 2.40 Pto. PD2 + 8.20 5.50 8.00 4.90 1.40 19.80 20.00 99% C/pala
49 Codiciada 460 Rosita Vent. 195 NE 2.20 x 2.40 Exploración 17 SE + 14.00 17 SE + 16.60 2.60 5.00 3.80 11.40 20.00 57% C/pala
50 Codiciada 460 1 Gal. 400 W 2.20 x 2.40 Exploración F/Xc. + 3.60 1.10 1.10 C/pala
51 Codiciada 460 1 Gal. 400 SE 2.20 x 2.40 Exploración F/Xc. + 2.40 7 NE + 19.00 3.00 6.80 4.70 5.60 20.10 30.00 67% C/pala
52 Codiciada 460 Manto Sierra NevB.P. 750 NE 3.00 x 3.00 Exploración PD 4 + 15.60 PD 4 + 25.20 3.00 6.60 11.10 1.80 22.50 15.00 150% C/pala
53 Codiciada 460 Manto Sierra NevVent. 800 NE 3.00 x 3.00 Exploración PD 1 + 8.10 PD 2 + 6.40 5.30 6.60 12.70 15.00 85% C/pala
54 Codiciada 460 Codiciada EST 855 1.00 x 2.10 Op. Mina F/Gal. + 0.00 F/Gal. + 2.00 2.00 C/winche
55 Codiciada 375 Manto Italia Gal. 962 NW 3.00 x 3.00 Preparación 0.00 15.00 0% C/scoop Avance con Jumbo (Falta equipo)
56 Codiciada 375 Manto Italia Acc. 046 SE 3.00 x 3.00 Preparación 8 SE + 29.60 8 SE + 42.00 6.80 5.60 19.60 1.70 33.70 40.00 84% C/scoop Avance con Jumbo
57 Codiciada 375 Manto Italia Ram. 048 NE 3.00 x 3.00 Desarrollo F/Acc. + 0.00 F/Acc. + 2.70 2.70 2.70 C/scoop Avance con Jumbo
58 Codiciada 375 Manto Italia Ram. 915 NW 3.00 x 3.00 Desarrollo 8 NW + 8.50 9 NW + 6.90 1.30 1.30 20.00 7% C/scoop Avance con Jumbo
59 Codiciada 375 Manto Italia Ram. 025 SE (+) 3.00 x 3.00 Desarrollo 3 W + 16.20 3 W + 19.00 2.80 2.60 0% C/scoop Avance con Jumbo,comunico a Rampa 025 (-)
60 Codiciada 375 Manto Italia Ram. 025 N (-) 3.00 x 3.00 Desarrollo Pto. PD1 + 21.40Pto. PD1 + 35.00 8.70 4.70 16.50 12.40 133% C/scoop Avance con Jumbo,comunico a Rampa 025 (+)
61 Codiciada 375 Manto Italia Ram. 036 NE 3.50 x 3.50 Desarrollo 4 NW + 22.20 4 NW + 3.00 3.00 C/scoop Avance con Jumbo
62 Codiciada 375 Manto Italia ACC 026 NE 3.50 x 3.50 Desarrollo F/Rp. + 0.00 F/Rp. + 11.20 2.80 8.40 12.50 6.60 30.30 30.00 101% C/scoop Avance con Jumbo
63 Codiciada 375 Manto Italia Cam. 964 NW 5.00 x 4.00 Op. Mina 0.00 10.00 0% C/scoop Avance con Jumbo (Está en sondaje)
64 Codiciada 375 Manto Italia Cam. 070 SW 3.00 x 3.00 Preparación F/Cam. + 0.00 F/Cam. + 13.80 3.60 10.20 3.90 17.70 20.00 89% C/scoop Avance con Jumbo
65 Codiciada 375 Manto Italia Cam. 080 SW 3.00 x 3.00 Preparación F/Cam. + 0.00 F/Cam. + 3.60 7.50 7.50 C/scoop Avance con Jumbo
66 Codiciada 375 Manto Italia Est. 059 3.00 x 3.00 Op. Mina F/Acc. + 4.00 F/Acc. + 6.00 2.00 2.00 C/scoop Avance con Jumbo, comunico a ch. 059
67 Codiciada 375 Manto Italia Cam. 054 A 3.50 x 3.50 Desarrollo F/Ch. + 6.90 F/Ch. + 9.00 2.60 2.60 C/scoop Avance con Jumbo
68 Codiciada 375 Manto Italia Cam. 054 3.50 x 3.50 Desarrollo F/Ch. + 0.00 F/Ch. + 4.90 4.90 2.20 8.10 C/scoop Avance con Jumbo
69 Codiciada 375 Manto Italia Cam. 897 E 3.50 x 3.50 Desarrollo F/Ch. + 0.00 F/Ch. + 15,60 4.90 10.80 17.70 C/scoop Avance con Jumbo
70 Codiciada 375 Manto Italia Cam. 897 W 3.50 x 3.50 Desarrollo F/Ch. + 0.00 F/Ch. + 3.00 3.50 3.50 C/scoop Avance con Jumbo
71 Codiciada 375 Manto Italia Cam. 038 A 3.50 x 3.50 Desarrollo F/Cam. + 0.00 F/Cam. + 11.50 10.80 13.50 C/scoop Avance con Jumbo,comunico a camara 036
72 Codiciada 375 Manto Italia Cam. 065 W 3.50 x 3.50 Desarrollo F/Cam. + 0.00 F/Cam. + 6.40 5.50 5.50 C/scoop Avance con Jumbo
73 Codiciada 375 Manto Italia Cam. 915 A 3.00 x 3.00 Desarrollo F/Cam. + 0.00 F/Cam. + 5.60 4.50 8.50 C/scoop Avance con Jumbo
74 Codiciada 375 Manto Italia Ch. 059 1.50 x 1.50 Op. Mina Pto. 1 + 9.00 Pto. 1 + 10.40 1.40 1.90 3.30 Comunicó a Est  059
75 Codiciada 375 Manto Italia Ch. 060 1.50 x 1.50 Op. Mina Pto. 2 + 3.60 Pto. 2 + 5.00 1.40 1.00 2.40
76 Codiciada 375 2 Ch. 220 1.50 x 3.00 Preparación 0.00 5.00 0% Falta instalación estuvo en sondaje
77 Codiciada 375 2 Ch. 260 1.50 x 3.00 Preparación 0.00 5.00 0% Falta instalación estuvo en sondaje
78 Codiciada 375 Manto Italia Ch. 013 1.50 x 1.50 Op. Mina 0.00 20.00 0% Falta personal
79 Codiciada 375 Manto Italia Ch. 011 1.50 x 1.50 Op. Mina 0.00 20.00 0% Falta personal
80 Codiciada 375 Manto Italia Est. 065 NW 2.70 x 2.70 Op. Mina 0.00 4.00 0% no se hizo por extracción
81 Codiciada 375 Manto Italia Ch. 065 1.50 x 3.00 Op. Mina 0.00 10.00 0% no se hizo por extracción

82 Codiciada 310 Isabel Gal. 085 NE 2.20 x 2.40 Exploración 10 NE + 40.30 13 NE + 14.20 3.20 3.80 5.90 4.60 3.70 22.20 20.00 111% C/pala
83 Codiciada 310 Isabel II Gal. 088 NE 2.20 x 2.40 Exploración Pto. I + 13.00 Pto. I + 16.30 3.20 3.20 C/pala
84 Codiciada 310 Isabel II Ch. 065 1.50 x 1.50 Preparación F/Cor. + 0.00 F/Cor. + 3.20 3.20 2.90 6.10 Comunicó a Gal Nv. 375
85 Codiciada 310 Isabel Cam. 150 NE 2.20 x 2.40 Op. Mina F/Gal. + 0.00 F/Gal. + 1.40 1.40 1.80 2.30 5.50 10.00 55% C/pala

Topógrafo: Tco. Renol Mendoza Ramírez
729.60
774.00

94%

SECCIÓN FASE OBSERVACIONES

Avance programado - mes de Marzo
Porcentaje de cumplimiento

Del Informe Mensual de Operaciones de la Unidad de Morococha - marzo 2006
Avance real - mes de Marzo

TABLA Nº 31 – DETALLE DE LABORES CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2006 - UNIDAD DE MOROCOCHA – TUNELEROS DEL PERÚ S.A.

N° Orden ZONA NIVEL VETA LABOR



Fecha (Todas)
Finalidad (Todas)

Suma de Cantidad
Cuenta Materiales Total P. UNIT. S/. TOTAL (S/.)

Cuenta ter Aceite Torcula 100 220 14.18              S/. 3,119.60
Alambre Nº 14 100 2.96                S/. 296.00
Alambre Nº 16 0 -                  S/. 0.00
Alambre Nº 8 0 2.23                S/. 0.00
Arco de sierra de 12 3 11.88              S/. 35.64
Atacadores de madera 125 3.54                S/. 442.50
candado forte de 60 mm 2 34.54              S/. 69.08
carburo 15 3.94                S/. 59.10
Cemento andino tipo I 35 17.71              S/. 619.85
Clavos de 5" 30 2.61                S/. 78.30
Clavos de 6" 510 3.37                S/. 1,718.70
Clavos de 7" 330 3.37                S/. 1,112.10
comba de 16 lbrs 4 65.07              S/. 260.28
Comba de 6 lbs 8 26.15              S/. 209.20
Copa esmeril copa recta de 8" 3 159.21            S/. 477.63
Copla de 1" galvanizado 13 0.97                S/. 12.61
escofina 1/2 " 2 21.23              S/. 42.46
Hojas de sierra 25 3.26                S/. 81.50
Mango de pico 39 5.43                S/. 211.77
Manguera de jebe y lona 1" 150 7.33                S/. 1,099.50
Manguera de jebe y lona 1/2" 150 3.96                S/. 594.00
Niple de Fe de 1' 18 2.02                S/. 36.36
Niple de Fe de 2' 2 3.77                S/. 7.54
Niple multicónico fco. Negro 1/4 28 4.59                S/. 128.52
Niple multicónico fco. Negro 3/4 46 9.78                S/. 449.88
Oxígeno industrial 1 44.00              S/. 44.00
Pasteca de 6' tipo Joy 2 -                  S/. 0.00
Peldaño de madera de 1" 85 0.72                S/. 61.20
Petróleo 847 9.36                S/. 7,927.92
Soldadura sellocord 1/8" 5 6.99                S/. 34.95
Soldadura supercito 5/32" 6 7.62                S/. 45.72
Unión universal de 1" 12 8.23                S/. 98.76
Unión universal de 2" 3 20.54              S/. 61.62
Vale de explosivos 12 8.20                S/. 98.40
Vávula de bola de 1" 28 12.48              S/. 349.38

Total Cuenta terceros 2859 S/. 19,884.07
Total general 2859
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TABLAº 33: 
COSTO TOTAL DE CUENTA “TERCEROS” CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2006 - 

UNIDAD DE MOROCOCHA – TUNELEROS DEL PERÚ S.A.



Suma de Cantidad Fecha
Maderas 01/03 02/03 03/03 04/03 06/03 07/03 08/03 10/03 14/03 16/03 17/03 21/03 23/03 25/03 28/03 30/03 31/03 Total general Cant. Mar 06 Precio Unitario (S/.) Costo Total (S/.)

Aserrada 2"x8"x10' 80 120 90 90 280 403 128 180 80 322 181 94 20 20 2088 2,088.00        S/. 11.06 S/. 23,093.28
Aserrada 4"x6"x42' 38 150 25 95 60 140 508 508.00           S/. 0.00 S/. 0.00
Escalera 4 m. 17 31 15 63 63.00             S/. 57.00 S/. 3,591.00
Redondo de 6"x10' 10 96 0 38 194 16 8 26 85 8 8 489 489.00           S/. 11.78 S/. 5,760.42
Redondo de 7"x10' 10 50 0 68 36 36 88 8 36 48 16 28 424 424.00           S/. 14.34 S/. 6,080.16
Redondo de 8"x10' 10 32 0 33 121 26 18 8 21 18 40 18 18 8 38 409 409.00           S/. 18.73 S/. 7,660.57
Redondo de 8"x4 m. 24 0 24 24.00             S/. 35.20 S/. 844.80
Redondo de 8"x5 m. 10 10 10.00             S/. 41.90 S/. 419.00
Redondo de 9"x10' 14 14 4 8 8 10 58 58.00             S/. 23.71 S/. 1,375.18

Total general 110 298 128 90 467 167 768 241 319 104 413 427 100 138 46 56 201 4073 4,073.00        S/. 48,824.41
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TABLA Nº 34:
COSTO TOTAL DE CONSUMO DE MADERAS CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2006 - UNIDAD DE MOROCOCHA – TUNELEROS DEL PERÚ S.A.



La valorización del Jumbo Para el mes de Marz06 es del 23  de Febrero al 24 de Marzo. (Acorde con los Avances de este Mes)

30

Suma de H Perc. Hasta 24 de Marzo

Suma de H.PERC. FECHA 
CLASIFICACIÓN LABOR 23-2 24-2 25-2 26-2 27-2 28-2 1-3 2-3 3-3 4-3 5-3 6-3 7-3 8-3 9-3 10-3 11-3 12-3 13-3 14-3 15-3 16-3 17-3 18-3 19-3 20-3 21-3 22-3 23-3 24-3 Total general

Avance CAM 897 3.10 3.10
RA 005 0.90 0.90
RA 025 SE 3.00 1.60 2.40 0.60 7.60
RA 036 NE 3.70 1.00 1.90 3.40 5.60 2.50 2.70 0.30 21.10
RA 025 N 1.80 1.60 1.30 0.30 2.00 1.60 0.70 9.30
ACC 046 SE 2.70 3.10 3.70 1.50 1.40 2.20 5.00 6.40 2.30 1.80 2.90 0.90 0.50 34.40
CAM 070 1.50 1.50 1.30 1.20 5.50
CAM 054 1.00 1.00
RA 915 NW 1.40 0.80 2.20
RA 026 2.60 2.30 4.00 8.90
RP 048 1.80 1.80
RP 028 0.90 0.90

Total Avance 5.70 3.10 7.10 3.70 1.60 1.30 2.80 4.10 1.50 1.30 3.90 1.60 4.10 5.60 4.00 2.70 3.80 3.60 5.00 6.40 2.30 1.80 6.70 3.20 4.00 1.70 4.10 96.70
Explotación Tj-985 E 0.50 7.20 0.90 6.40 8.00 7.80 6.80 3.80 4.50 7.00 5.50 4.40 4.40 4.60 3.20 2.60 2.80 2.80 3.80 2.80 89.80

Tj-930 E 2.10 2.10
Tj-945 E 4.90 1.80 4.30 3.50 5.80 0.20 3.80 24.30
Tj-990 NW 2.40 4.70 7.10
Tj-380 W 1.20 1.20
Tj-958 E 1.40 1.40

Total Explotación 1.70 7.20 0.90 2.10 6.40 8.00 7.80 6.80 3.80 4.50 4.90 8.80 5.50 4.40 4.40 4.30 4.60 5.60 4.70 3.50 2.60 5.80 1.40 2.80 2.80 4.00 3.80 2.80 125.90
Total general 7.40 10.30 8.00 5.80 8.00 9.30 7.80 9.60 4.10 5.30 5.80 8.80 10.40 9.60 4.40 10.00 8.30 4.60 8.30 8.50 7.10 7.60 6.40 8.10 3.20 9.50 6.00 8.00 5.50 6.90 222.60
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Suma de H Motor. Hasta 24 de Marzo
222.60
87.80

21362.91

S/. 8,543.95
61615.55

Dias Hábiles

Avances Rotura

REPORTE DE UTILIZACIÓN DEL JUMBO DEL MES DE  MARZO DEL 2006 - UNIDAD DE MOROCOCHA – TUNELEROS DEL PERÚ S.A.

174.10          
5,394.68       

48796.60

Dias Hábiles Transcurridos 30.00            

VALORIZACION  POR JUMBO(S/.) 
EGRESOS POR JUMBO (S/.)

MARGEN TOTAL(S/.)

TABLA Nº 36: 

S/. 31,185.00
S/. 89.10

S/. 8,250.00

Tarifa Fija Mensual
Tarifa Horaria
Tarifa de Mecánico

Metros avanzados al 24 de Marz.
Tonelaje Roto al 24 de Marz.



Fecha

Datos 01/02 13/03 14/02 14/03 15/02 15/03 16/02 16/03 17/02 17/03 18/02 18/03 19/02 19/03 20/02 20/03 21/02 21/03 22/02 22/03 23/02 23/03 24/01 24/02 24/03 25/01 25/02 25/03 26/01 26/02 26/03 27/01 27/02 27/03 28/01 28/02 28/03 29/01 29/03 30/01 30/03 31/01 31/03 Total general

Suma de Horometro 13.9 11.2 11.3 10.5 13.9 11 11.6 12.1 9.1 12.2 12.8 10.5 5.1 6.4 9.7 10.9 9.5 10.9 9.4 11.9 13.2 10.6 13.1 11.8 11.8 12.9 10.7 12.7 12.4 9.4 5.4 11.5 14.3 11.1 11.4 11.6 13.9 10.5 12 14.6 13.2 12.4 9.5 774.5

Suma de H. TRABAJO 12 9.5 9.5 8.5 12 10.2 9.5 10.8 8 10.3 13 9 4.5 6.33 8.16 9.75 8.5 10 8.25 10.7 11.5 9.25 10 10.5 10.5 10.5 9.5 10.5 10.5 8.25 5 9 12 10 10 11 11.5 9.5 11.5 11.8 11.5 10 7.75 679.3

Del Informe Mensual de Operaciones de la Unidad de Morococha - marzo 2006

TABLA Nº 37: 
REPORTE DE UTILIZACIÓN DEL JUMBO DEL MES DE  MARZO DEL 2006 - UNIDAD DE MOROCOCHA – TUNELEROS DEL PERÚ S.A.



Días Transcurridos 30
Días Hábiles 30

Mar-06
Promedio de PIES PERF. GUARDIA 

MAQUINA FECHA NIVEL Labor N°TAL. PIES/TAL. DIA NOCHE Total general
102 22-2-06 575 Tj-350 W 15 6 90 90

16 6 96 96
23-2-06 575 Tj-350 W 12 6 72 72

13 6 78 78
24-2-06 645 Gal. 975 NE 27 6 162 162

32 6 192 192
25-2-06 575 Tj-350 W 18 6 108 108

22 6 132 132
27-2-06 575 Tj-350 W 16 6 96 96

18 6 108 108
28-2-06 575 Tj-350 W 16 6 96 96

20 6 120 120
1-3-06 575 Tj-350 W 18 6 108 108

22 6 132 132
2-3-06 575 Tj-350 W 16 6 96 96

20 6 120 120
3-3-06 575 Tj-350 W 22 6 132 132

26 6 156 156
4-3-06 575 Tj-350 W 24 6 144 144
6-3-06 575 RA 215 NW 32 6 192 192

645 Gal. 975 NE 30 6 180 180
7-3-06 575 RA 215 NW 32 6 192 192

34 6 204 204
13-3-06 645 SN 031NE 18 6 108 108

26 6 156 156
14-3-06 645 SN 031NE 16 6 96 96 96
15-3-06 645 SN 031NE 18 6 108 108

46 6 276 276
16-3-06 645 VE 036 NW 29 6 174 174

SN 031NE 17 6 102 102
17-3-06 645 SN 031NE 18 6 108 108
18-3-06 645 VE 036 NW 26 6 156 156 156 4290.00

103 22-2-06 520 GAL 200 SW 23 6 138 138
23-2-06 520 GAL 200 SW 23 6 138 138
24-2-06 520 GAL 200 SW 33 6 198 198
27-2-06 100 XC 200 26 6 156 156

27 6 162 162
28-2-06 100 XC 200 30 6 180 180
1-3-06 100 XC 200 30 6 180 180
2-3-06 100 XC 200 34 6 204 204
3-3-06 100 XC 200 30 6 180 180
4-3-06 100 XC 200 30 6 180 180
5-3-06 520 GAL 200 SW 15 6 90 90

30 6 180 180
6-3-06 520 GAL 200 SW 29 6 174 174
7-3-06 520 GAL 200 SW 30 6 180 180

33 6 198 198
8-3-06 520 GAL 200 SW 12 6 72 72
9-3-06 520 GAL 200 SW 8 48 48

10-3-06 520 GAL 200 SW 18 6 108 108
11-3-06 520 GAL 200 SW 10 6 60 60

12 6 72 72
13-3-06 520 GAL 200 SW 12 6 72 72
14-3-06 520 GAL 200 SW 28 6 168 168
17-3-06 100 XC 060 20 6 120 120
18-3-06 100 XC 060 20 6 120 120
20-3-06 100 XC 060 20 6 120 120 3498.00

104 23-2-06 520 BP 324 21 6 126 126
24-2-06 520 BP 324 32 6 192 192

36 6 216 216
25-2-06 520 BP 324 30 6 180 180

31 6 186 186
27-2-06 520 BP 324 30 6 180 180

32 6 192 192
28-2-06 520 BP 324 29 6 174 174

32 6 192 192
1-3-06 520 BP 324 34 6 204 204
2-3-06 520 BP 324 34 6 204 204
3-3-06 520 SN 314 NE 15 6 90 90

17 6 102 102
4-3-06 520 SN 314 NE 15 6 90 90
5-3-06 520 SN 314 NE 15 6 90 90 90
6-3-06 520 SN 314 NE 15 6 90 90
7-3-06 520 SN 314 NE 18 6 108 108

19 6 114 114
17 6 102 102

8-3-06 520 SN 314 NE 16 6 96 96
17 6 102 102

9-3-06 520 SN 314 NE 15 6 90 90
16 6 96 96

10-3-06 520 SN 314 NE 16 6 96 96
18 6 108 108

11-3-06 520 SN 314 NE 16 6 96 96
17 6 102 102

12-3-06 520 SN 314 NE 16 6 96 96
15-3-06 460 Vent 195 NE 28 6 168 168 3882.00

105 22-2-06 310 Tj-970 E 10 6 60 60
24-2-06 310 Tj-970 E 30 6 180 180
25-2-06 310 Tj-970 E 27 6 162 162

32 6 192 192
27-2-06 310 Tj-970 E 28 6 168 168

30 6 180 180
1-3-06 310 Tj-970 E 30 6 180 180
2-3-06 460 SN 300 NE 14 6 84 84
3-3-06 460 SN 300 NE 14 6 84 84 84

PIES PROY 
MES

TABLA Nº 38: 
PROYECCIÓN MENSUAL DE PIES PERFORADOS POR MÁQUINAS CHICAS CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2006 - UNIDAD DE MOROCOCHA – 

TUNELEROS DEL PERÚ S.A.



105 6-3-06 460 GAL 400 SE 31 6 186 186
VE 120 NE 33 6 198 198

7-3-06 460 Vent 195 NE 10 6 60 60
VE 120 NE 36 6 216 216

8-3-06 460 GAL 400 SE 30 6 180 180
520 Tj-340 W 12 6 72 72

9-3-06 460 GAL 400 SE 30 6 180 180
520 Tj-340 W 10 6 60 60

10-3-06 520 Tj-340 W 9 6 54 54
15 6 90 90

11-3-06 520 Tj-340 W 8 48 48
13-3-06 520 Tj-340 W 8 48 48
14-3-06 520 Tj-340 W 9 6 54 54

10 6 60 60
15-3-06 520 BP 381 NW 30 6 180 180 2976.00

108 22-2-06 100 XC 060 12 6 72 72
24-2-06 100 XC 060 10 6 60 60
27-2-06 100 XC 060 13 6 78 78

15 6 90 90
28-2-06 100 XC 060 7 6 42 42

12 6 72 72
1-3-06 100 XC 060 10 6 60 60
2-3-06 100 XC 060 15 6 90 90
3-3-06 100 XC 060 15 6 90 90
6-3-06 100 XC 060 12 6 72 72
7-3-06 100 XC 060 18 6 108 108

20 6 120 120
8-3-06 100 XC 060 18 6 108 108

24 6 144 144
9-3-06 100 XC 060 18 6 108 108

26 6 156 156
10-3-06 100 XC 060 18 6 108 108

22 6 132 132
11-3-06 100 XC 060 18 6 108 108

20 6 120 120
13-3-06 100 XC 060 11 6 66 66

12 6 72 72
14-3-06 100 XC 060 13 6 78 78

14 6 84 84
15-3-06 100 XC 060 12 6 72 72
17-3-06 100 XC 060 20 6 120 120
18-3-06 100 XC 060 20 6 120 120
20-3-06 100 XC 060 20 6 120 120 2670.00

109 22-2-06 460 BP 750 32 6 192 192
24-2-06 460 BP 750 10 6 60 60
27-2-06 460 VE 800 NE 32 6 192 192 192
28-2-06 460 VE 800 NE 31 6 186 186

32 6 192 192
1-3-06 460 VE 800 NE 10 6 60 60
2-3-06 460 VE 800 NE 9 6 54 54
3-3-06 460 VE 800 NE 33 6 198 198
6-3-06 460 VE 800 NE 10 6 60 60

33 6 198 198
7-3-06 460 VE 800 NE 15 6 90 90

33 6 198 198
8-3-06 460 VE 800 NE 32 6 192 192

BP 750 NE 20 6 120 120
9-3-06 460 VE 800 NE 10 6 60 60

10-3-06 460 BP 750 NE 10 6 60 60
11-3-06 460 BP 750 NE 10 6 60 60

32 6 192 192
12-3-06 460 BP 750 NE 19 6 114 114
13-3-06 460 BP 750 NE 32 6 192 192
14-3-06 460 BP 750 NE 10 6 60 60

31 6 186 186
17-3-06 460 BP 750 NE 10 6 60 60
18-3-06 460 BP 750 NE 10 6 60 60
20-3-06 460 BP 750 NE 43 6 258 258 3294.00

110 25-2-06 375 Tj-985 E 11 8 88 88
23 8 184 184

26-2-06 375 Tj-985 E 8 64 64
28-2-06 375 Tj-985 E 8 64 64

10 8 80 80
1-3-06 310 Tj-970 E 27 6 162 162
4-3-06 375 Tj-985 E 7 8 56 56
5-3-06 375 Tj-985 E 9 8 72 72
6-3-06 375 Tj-945 E 10 8 80 80

Tj-985 E 11 8 88 88
7-3-06 375 Tj-945 E 1 8 8 8

8 64 64
10-3-06 375 CAM 002 7 8 56 56
11-3-06 375 Tj-945 E 8 64 64

9 8 72 72
12-3-06 375 Tj-945 E 4 8 32 32
13-3-06 375 Tj-945 E 11 8 88 88

14 8 112 112
14-3-06 375 Tj-945 E 8 64 64

CAM 002 10 8 80 80 1578.00
111 23-2-06 460 Vent 195 NE 27 6 162 162

24-2-06 310 Tj-970 E 21 6 126 126
460 Vent 195 NE 10 6 60 60

25-2-06 310 Tj-970 E 13 6 78 78
15 6 90 90

26-2-06 310 Tj-970 E 7 6 42 42
14 6 84 84

27-2-06 460 Vent 195 NE 6 6 36 36
7 6 42 42

28-2-06 460 Vent 195 NE 10 6 60 60
3-3-06 460 Vent 195 NE 15 6 90 90

30 6 180 180
4-3-06 460 Vent 195 NE 33 6 198 198
6-3-06 460 SN 300 NE 14 6 84 84
7-3-06 460 SN 300 NE 14 6 84 84
8-3-06 460 Vent 195 NE 6 6 36 36

10 6 60 60
9-3-06 460 Vent 195 NE 9 6 54 54



111 9-3-06 460 Vent 195 NE 10 6 60 60
10-3-06 460 Vent 195 NE 12 6 72 72

VE 120 NE 30 6 180 180
11-3-06 460 Vent 195 NE 11 6 66 66

GAL 400 SE 32 6 192 192
13-3-06 460 Vent 195 NE 25 6 150 150

SN 300 NE 16 6 96 96
14-3-06 460 Vent 195 NE 10 6 60 60
15-3-06 460 SN 300 NE 12 6 72 72 2514.00

112 22-2-06 375 Tj-985 E 10 8 80 80
23-2-06 375 Tj-985 E 15 8 120 120

645 VE 036 NW 12 6 72 72
24-2-06 375 Tj-985 E 9 8 72 72
25-2-06 375 Tj-985 E 9 8 72 72
27-2-06 375 Tj-985 E 10 8 80 80
28-2-06 375 Tj-985 E 6 8 48 48

8 64 64
1-3-06 375 Tj-985 E 8 64 64
4-3-06 375 Tj-985 E 10 8 80 80
5-3-06 375 Tj-985 E 4 8 32 32
6-3-06 375 Tj-985 E 9 8 72 72

10 8 80 80
7-3-06 375 Tj-985 E 10 8 80 80

14 6 84 84
8-3-06 375 Tj-985 E 9 8 72 72

14-3-06 375 Tj-985 E 9 8 72 72
15-3-06 375 Tj-985 E 9 8 72 72
18-3-06 375 Tj-985 E 10 8 80 80

22 8 176 176 1572.00
114 22-2-06 520 BP 324 34 6 204 204

25-2-06 520 BP 324 12 6 72 72
14 6 84 84

1-3-06 520 Tj-340 W 19 6 114 114
2-3-06 520 Tj-340 W 6 6 36 36
7-3-06 460 SN 300 NE 15 6 90 90 90
8-3-06 460 SN 300 NE 16 6 96 96

VE 120 NE 16 6 96 96
9-3-06 460 SN 300 NE 17 6 102 102

VE 120 NE 18 6 108 108
10-3-06 460 VE 120 NE 20 6 120 120 120
11-3-06 460 VE 120 NE 30 6 180 180
13-3-06 460 GAL 400 SE 30 6 180 180
14-3-06 460 GAL 400 SE 12 6 72 72

30 6 180 180
15-3-06 460 GAL 400 SE 30 6 180 180
18-3-06 460 GAL 400 SE 14 6 84 84 1998.00

115 25-2-06 375 ACC 046 SE 8 64 64
26-2-06 375 ACC 046 SE 6 8 48 48
27-2-06 375 ACC 046 SE 3 8 24 24
28-2-06 375 ACC 046 SE 8 64 64
1-3-06 375 Tj-945 E 15 6 90 90
7-3-06 375 Tj-945 E 6 8 48 48
8-3-06 375 Tj-945 E 8 64 64
9-3-06 375 Tj-945 E 8 64 64

10-3-06 375 Tj-945 E 15 8 120 120
RA 025 SE 11 8 88 88

11-3-06 375 Tj-985 E 8 48 48
12 8 96 96

13-3-06 375 Tj-985 E 9 6 54 54
10 8 80 80
14 8 112 112

14-3-06 375 Tj-985 E 55 1 55 55
15-3-06 375 Tj-985 E 8 64 64 1183.00

116 23-2-06 375 Tj-945 E 2 8 16 16
8 64 64

1-3-06 375 ACC 046 SE 10 8 80 80
RA 915 NW 6 8 48 48

4-3-06 375 Tj-945 E 7 8 56 56
5-3-06 375 Tj-985 E 9 8 72 72
6-3-06 375 GAL 962 NW 20 6 120 120
8-3-06 375 Tj-945 E 10 8 80 80
9-3-06 375 Tj-945 E 7 8 56 56

Tj-985 E 12 8 96 96
10-3-06 375 Tj-985 E 9 8 72 72
14-3-06 375 Tj-945 E 3 8 24 24
15-3-06 375 Tj-945 E 10 8 80 80
17-3-06 375 Tj-945 E 10 8 80 80
18-3-06 375 Tj-945 E 8 64 64
19-3-06 375 Tj-985 E 11 8 88 88 1096.00

117 21-2-06 310 GAL 085 10 1 10 10
22-2-06 310 GAL 085 33 6 198 198
23-2-06 310 GAL 085 30 6 180 180
24-2-06 310 GAL 085 30 6 180 180
25-2-06 310 GAL 085 30 6 180 180
27-2-06 310 GAL 088 8 32 32
28-2-06 310 GAL 088 48 6 288 288
1-3-06 310 GAL 088 7 5 35 35
6-3-06 310 GAL 085 30 6 180 180
7-3-06 310 GAL 085 29 6 174 174
8-3-06 310 GAL 085 30 6 180 180
9-3-06 310 GAL 085 30 6 180 180

10-3-06 310 GAL 085 30 6 180 180
11-3-06 310 GAL 085 30 6 180 180
13-3-06 310 GAL 085 30 6 180 180
14-3-06 310 GAL 085 35 6 210 210
15-3-06 310 GAL 085 30 6 180 180
18-3-06 310 GAL 085 26 2 52 52

30 6 180 180
20-3-06 310 GAL 085 5 6 30 30

28 6 168 168 3177.00
Total general 115.55 108.5637584 112.1812298 33728.00

Del Informe Mensual de Operaciones de la Unidad de Morococha - marzo 2006



Suma de PIES PERF. FECHA
ZONA Labor 21/02 22/02 23/02 24/02 25/02 26/02 27/02 28/02 01/03 02/03 03/03 04/03 05/03 06/03 07/03 08/03 09/03 10/03 11/03 12/03 13/03 14/03 15/03 16/03 17/03 18/03 Total general

Codiciada GAL 088 32 288 35 355
CAM 002 56 80 136
Tj-970 E 60 306 522 126 348 342 1704
BP 750 192 60 252
Tj-945 E 80 90 56 80 120 144 120 120 136 32 200 88 80 1346
Tj-985 E 80 120 72 344 64 80 256 64 136 176 240 164 32 72 144 246 127 136 2553
GAL 085 10 198 180 180 180 180 174 180 180 180 180 180 210 180 360 2752
Vent 195 NE 162 60 78 60 270 198 60 96 114 72 66 150 60 168 1614
ACC 046 SE 64 48 24 64 80 280
RA 915 NW 48 48
GAL 962 NW 120 120
SN 300 NE 84 168 84 264 96 102 96 72 966
GAL 400 SE 186 180 180 192 180 252 1170
VE 120 NE 198 216 96 108 420 180 1218
VE 800 NE 384 378 60 54 198 258 288 192 60 1872
BP 750 NE 120 60 252 114 192 246 984
RA 025 SE 88 88

Total Codiciada 10 530 542 678 1110 238 946 1046 719 138 636 390 176 1346 1286 1136 864 1068 1150 146 1244 1063 636 360 17458
San Antonio XC 200 318 180 180 204 180 180 1242

XC 060 72 60 168 114 60 90 90 72 228 252 264 240 228 138 162 72 2310
BP 324 204 126 408 522 372 366 204 204 2406
Tj-350 W 186 150 240 204 216 240 216 288 144 1884
VE 036 NW 72 174 312 558
GAL 200 SW 138 138 198 270 174 378 72 48 216 132 72 168 2004
Tj-340 W 114 36 72 60 144 48 48 114 636
SN 314 NE 192 90 180 90 324 198 186 204 198 96 1758
Gal. 975 NE 354 180 534
RA 215 NW 192 396 588
SN 031NE 264 192 384 102 108 1050
BP 381 NW 180 180

Total San Antonio 600 486 1020 762 1062 876 798 750 750 414 450 708 1326 594 558 804 606 96 522 636 636 276 108 312 15150
Total general 10 1130 1028 1698 1872 238 2008 1922 1517 888 1386 804 626 2054 2612 1730 1422 1872 1756 242 1766 1699 1272 276 108 672 32608

Del Informe Mensual de Operaciones de la Unidad de Morococha - marzo 2006

Dias hábiles 30
Dias hábiles Transcurridos 30

45,500.00 32608.00 (12892.00) (1018.47)

Déficit ($)Déficit (PIES)

TABLA Nº 39: 
PIES PERFORADOS POR LABOR CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2006 - UNIDAD DE MOROCOCHA – TUNELEROS DEL PERÚ S.A.

Programado al 18 de Pies 
(PIES)

Ejecutado. al 18 de 
MARZO (PIES)



TABLA Nº 21:  

COSTO TOTAL  DE EXPLOSIVOS DESCONTADO POR LIQUIDACIÓN  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2006 

– UNIDAD DE SAN CRISTÓBAL – TUNELEROS DEL PERÚ S.A. 

 

EXPLOSIVOS 
Cantidades 

consumidas 
Unidades 

Precio 

Unitario ($) 
TOTAL ($) 

Carmex 6' 975.00 Unidades $          0.46 $           447.53 

Carmex 2.4  Unidades $          0.47 $                     - 

Cordón para disparo (mecha rápida) 125.00 Metro lineal $          0.27 $             33.88 

Dinamita Exadit 45% 7/8x7 13.00 Caja $        43.15 $           560.95 

Dinamita Exadit 60% 11/2x8 0.00 Caja $        43.62 $                     - 

Dinamita Semexsa 65% 11/2x12 528.00 Caja $        44.89 $      23,702.45 

Dinamita Semexsa 65% 7/8x7 47.00 Caja $        45.38 $        2,132.63 

Dinamita Semexsa 80% 11/8x8  Caja $        52.20 $                     - 

EXEL LP 6166.00 Unidades $          1.20 $        7,393.03 

Fanel blanco  Unidades  $                     - 

Fanel rojo  Unidades $          1.30 $                     - 

Gelatina 75% 7/8x8  Caja $        44.18 $                     - 

Gelatina 75% 11/8x8 120.00 Caja $        50.40 $        6,047.52 

Gelatina 75% 1 1/2x2  Caja $        45.82 $                     - 

Pentacord 3 G 8329.00 Metro lineal $          0.11 $           932.85 

Tecnel MS y LP  Unidades  $                     - 

COSTO DE EXPLOSIVOS – TRACKLESS MES DE MARZO 2006 $      41,250.83 

Del Informe Mensual de Operaciones de la Unidad de San Cristóbal  - marzo 2006 – Tuneleros del Perú S. A.  



 

 

TABLA Nº 42: 

COMPARACIÓN DEL RESUMEN DEL COSTO DE AVANCES DEL MES DE  MARZO DEL 2006 – UNIDAD DE MOROCOCHA – TUNELEROS DEL PERÚ S.A. 

 

 
 

Suma de AVANCE  

SECCIÓN 
TIPO DE 

LIMPIEZA 

Zona 

Codiciada 
Total general Mano Obra TOTAL S/. 

Implemento  

Seguridad 
TOTAL (S/.) 

Materiales y 

Herramientas 
TOTAL S/. Explosivos TOTAL S/. Equipos TOTAL S/. 

1.00 x 2.10 C/carretilla 20.5 20.5 152.08 3,117.64 11.27 231.04 33.21 680.81 74.62 1,529.71 3.36 68.88 

 C/winche   128.99 - 7.68 - 33.21 - 74.62 - - - 

 (vacías) 0 0           

1.50 x 1.50 (vacías) 11.8 11.8 152.08 1,794.54 11.39 134.40 32.09 378.66 76.95 908.01 - - 

1.50 x 3.00 (vacías) 21.5 21.5 164.87 3,544.71 12.42 267.03 51.72 1,111.98 105.03 2,258.15 - - 

2.20 x 2.40 C/pala 83.3 83.3 194.68 16,216.84 14.39 1,198.69 66.08 5,504.46 107.40 8,946.42 - - 

2.70 x 2.70 (vacías) 0 0           

3.00 x 3.00 C/pala 35.2 35.2 126.75 4,461.60 8.94 314.69 66.45 2,339.04 125.84 4,429.57 - - 

 C/scoop 89.9 89.9 70.14 6,305.59 8.62 774.94 113.23 10,179.38 166.37 14,956.66 281.75 25,329.33 

3.50 x 3.50 C/scoop 84.2 84.2 69.68 5,867.06 8.57 721.59 116.89 9,842.14 224.41 18,895.32 291.00 24,502.20 

5.00 x 4.00 C/scoop 0 0 

 Total general 346.4 346.4 

 

 
41,307.98 

 

3,642.37 

 

30,036.47 

 

51,923.84 

 

49,900.41 

     

Real 119,613.39  34,049.54 19,761.77 21,197.80 

Diferencia (78,305.41) 3,642.37 (4,013.07) 32,162.07 28,702.60 

 

Suma de AVANCE  

SECCIÓN 
TIPO DE 

LIMPIEZA 

Zona 

San Antonio 
Total general Mano Obra TOTAL S/. 

Implemento  

Seguridad 
TOTAL (S/.) 

Materiales y 

Herramientas 
TOTAL S/. Explosivos TOTAL S/. Equipos TOTAL S/. 

1.00 x 2.10 C/carretilla 74.6 74.6 152.08 11,345.17 11.27 840.74 33.21 2,477.47 74.62 5,566.65 3.36 250.66 

 C/winche 72 72 128.99 9,287.28 7.68 552.96 33.21 2,391.12 74.62 5,372.64 - - 

 (vacías) 0 0           

1.50 x 1.50 (vacías) 14.1 14.1 152.08 2,144.33 11.39 160.60 32.09 452.47 76.95 1,085.00 - - 

1.50 x 3.00 (vacías) 10.9 10.9 164.87 1,797.08 12.42 135.38 51.72 563.75 105.03 1,144.83 - - 

2.20 x 2.40 C/pala 98.8 98.8 194.68 19,234.38 14.39 1,421.73 66.08 6,528.70 107.40 10,611.12 - - 

 C/scoop 25.5 25.5 194.68 4,964.34 14.39 366.95 66.08 1,685.04 107.40 2,738.70 - - 

 C/winche 17.5 17.5 194.68 3,406.90 14.39 251.83 66.08 1,156.40 107.40 1,879.50 - - 

 (vacías) 0 0           

2.40 x 2.70 C/scoop 10 10 117.66 1,176.60 8.35 83.50 61.60 616.00 110.87 1,108.70 - - 

2.70 x 2.70 C/scoop 52.9 52.9 118.91 6,290.34 8.42 84.20 64.02 3,386.66 117.39 6,209.93 - - 

4.00 x 4.00 C/scoop 6.9 6.9 118.91 820.48 8.42 445.42 64.02 441.74 117.39 809.99 - - 

Total general 383.2 383.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60,466.90 4,343.30 19,699.34 36,527.06 250.66 

     

Real 317,421.29  22,331.31 39,158.93  

Diferencia (256,954.39) 4,343.30 (2,631.96) (2,631.88) 250.66 

 

 

Del Informe Mensual de Operaciones de la Unidad de Morococha  - marzo 2006 – Tuneleros del Perú S. A.  



tarea
PK id

I1 tipotrabajo_id
I2 empleado_id

fecha
hnormal
hextra
hdominical
ptotalsoles

I3 tipocambio_id
ptotaldolares
created_at
updated_at

seccion
PK,FK1 id

descripcion
created_at
updated_at

proyecto
PK,FK1,FK2 id

descripcion
I1 moneda_id

finicio
created_at
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operatividad
PK id

I1 equipo_id
fecha
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maquinachica
PK id

I1 equipo_id
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I3 turno_id
I4 labor_id
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ltperforados
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PK,FK1 id
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veta
PK,FK1 id

descripcion
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trabajosmadera
PK id

I1 partida_id
fecha_trab

I2 turno_id
I3 labor_id

cantidad
cantempleado

I4 empleado_id
created_at
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avance
PK id

fecha_avance
I1 turno_id
I2 labor_id

partida_id
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created_at
updated_at

empresa
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razon_social
ruc
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website
email

I1 proyecto_id
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detallearticulo
PK id
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PK id

fecha
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I2 equipo_id
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servicios
PK id

I1 partida_id
fecha_serv

I2 turno_id
I3 labor_id

cantidad
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fase
PK,FK1 id

descripcion
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ruta
PK,FK1 id
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precioviaje
created_at
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descripcion
created_at
updated_at

subpartida
PK,FK1 id

descripcion
created_at
updated_at

programamensual
PK id

I1 labor_id
avancemensual
iniciomes
finalmes

limpieza
PK,FK1 id

descripcion
created_at
updated_at
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Plan de Desarrollo de Software 
 
 
 
1. Introducción 

El presente Plan de Desarrollo de Software pretende dar una visión global del 

alcance de la propuesta del Sistema de Gestión de Costos para Empresas 

Especializadas versión 1. 

Esta versión ha sido realizada bajo la metodología de Rational Unified 

Process,  cumpliendo con las dos primeras fases de esta metodología como 

son el Inicio y la Elaboración, y con el 20% de la tercera fase que es la 

Construcción. 

Al referirnos al 20 % de la tercera fase es porque este Plan de Desarrollo de 

Software es para una propuesta de un sistema de gestión de costos para 

empresas especializadas, y se ha conseguido que el software desarrollado para 

tal fin  cumpla con solucionar el 20% de lo planificado inicialmente. 

1.1 Propósito 

El propósito de este Plan de Desarrollo de Software es ofrecer la 

información necesaria para controlar el proyecto. 

Los usuarios de este Plan de Desarrollo de Software son: 
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• El jefe del proyecto, quien lo usa para organizar la agenda, 

analizar las necesidades de recursos y para darle seguimiento. 

• Los miembros del equipo de desarrollo, quienes lo usan para 

entender qué deben hacer y cuándo deben hacerlo, además de analizar 

ciertas actividades que dependan de ello. 

• Las personas que accedan a este Informe de Suficiencia 

Profesional, quienes lo usarán para comprender el desarrollo de este 

software. 

1.2 Alcance 

El Plan de Desarrollo del Software describe el plan global usado para el 

desarrollo de la propuesta de un “Sistema de Gestión M para Empresas 

Especializadas”. En el desarrollo del artefacto “Visión” se definen las 

características del producto a desarrollar, lo cual constituirá en el futuro 

la base para la planificación de las iteraciones. Para la versión 1.0 del 

Plan de Desarrollo del Software, nos hemos basado en la captura de 

requisitos por medio de la autora de este  Informe de Suficiencia 

Profesional para hacer una estimación aproximada, durante la fase de 

Inicio se generará la primera versión del artefacto “Visión”. 

Posteriormente, el avance del proyecto y el seguimiento en cada una de 

las iteraciones ocasionará el ajuste de este documento produciendo 

nuevas versiones actualizadas. 
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1.3 Resumen 

A partir del item 2, el documento está organizado en las siguientes 

secciones: 

Vista General del Proyecto — proporciona una descripción del 

propósito, alcance y objetivos del proyecto, estableciendo los artefactos 

que serán producidos y utilizados durante el proyecto. 

Organización del Proyecto — describe la estructura organizacional del 

equipo de desarrollo. 

Gestión del Proceso — explica los costos y planificación estimada, 

define las fases e hitos del proyecto y describe cómo se realizará su 

seguimiento. 

Planes y Guías de aplicación — proporciona una vista global del 

proceso de desarrollo de software, incluyendo métodos, herramientas y 

técnicas que serán utilizadas. 

 

2. Vista General del Proyecto 

 

2.1 Próposito, alcance y objetivos 

 

Las Empresas Especializadas en el rubro de la minería son conscientes 

de la necesidad de diferenciarse en su servicio y para lograrlo 
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recomendamos aplicar en sus operaciones el círculo de mejora continua:  

“si no se mide no se controla, si no se controla no se dirige, si no se 

dirige no se mejora”.   

Un adecuado sistema de costos basados en actividades es una propuesta 

acertada de mejora continua, además este proyecto propone crear una 

herramienta que ayude a su gestión como es la integración de este 

sistema en un software. 

 

El proyecto debe proporcionar una propuesta para el manejo de la 

información de todas las actividades implicadas en la gestión de costos 

de la empresa especializada de la cual se ha obtenido la información. 

Las actividades que generan costos y gastos para la organización se 

subdividen en diez bloques: 

a) Gestión de avances diarios, que incluye 

o Procedimiento de ingreso de los precios unitarios de 

avances. 

o Procedimiento de ingreso de nuevas labores de desarrollo 

en interior mina. 

o Procedimiento de ingreso de la cantidad de metros lineales 

avanzados diariamente en las labores de desarrollo. 

b) Gestión de explotación, que incluye 

o Procedimiento de ingreso de los precios unitarios de 
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explotación. 

o Procedimiento de ingreso de la cantidad de metros cúbicos 

movidos en las labores de explotación. 

c) Gestión de trabajos de madera, que incluye 

o Procedimiento de ingreso de los precios unitarios de 

trabajos con madera.  

o Procedimiento de ingreso de la cantidad de los diversos 

trabajos de madera realizados en las diferentes labores de 

trabajo. 

d) Gestión de sostenimiento, que incluye 

o Procedimiento de ingreso de los precios unitarios de los 

diferentes tipos de sostenimiento usados en las labores de 

trabajo. 

o Procedimiento de ingreso de la cantidad de los diversos 

tipos de sostenimiento colocados en las labores de trabajo. 

e) Gestión de trabajos de servicios, que incluye 

o Procedimiento de ingreso de los precios unitarios de los 

diferentes tipos de sostenimiento usados en las labores de 

trabajo. 

o Procedimiento de ingreso de la cantidad de los diversos 

tipos de sostenimiento colocados en las labores de trabajo. 
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f) Gestión de mano de obra, que incluye 

o Procedimiento de ingreso de los empleados que laboran en 

la unidad de operación. 

o Procedimiento de ingreso de la cantidad de tareas que 

realizan  los empleados en la operación. 

g) Gestión de Almacén, que incluye 

o Procedimiento de ingreso de artículos. 

o Procedimiento de ingreso de vales diarios de almacén. 

o Procedimiento de ingreso de vales diarios de explosivos. 

h) Gestión de Equipos, que incluye 

o Procedimiento de ingreso de nuevos equipos. 

o Operatividad de los equipos. 

o Procedimiento de ingreso de reportes diarios de cada 

equipo y su consumo de aceites. 

i) Gestión de viajes de volquetes, que incluye 

o Procedimiento de ingreso de viajes diarios realizados por 

los volquetes 

j) Gestión de combustibles, que incluye 

o Procedimiento de ingreso de los tiquetes de consumo de 

combustible. 
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2.2 Suposiciones y restricciones 

 

Las suposiciones y restricciones respecto del sistema y que se derivan 

directamente de las entrevistas con la autora del informe de suficiencia 

son: 

a) Contemplar las implicaciones de los siguientes puntos críticos: 

o El acceso a los diferentes subsistemas del proyecto debe darse 

en base a permisos, cada usuario registrado tendrá acceso sólo 

al área que le compete.  

o Sistemas seguros: protección de información, seguridad en las 

trasmisiones de datos, etc. 

o Adaptación a la normativa de Protección de Datos 

b) El software necesita un hosting permanente. 

c) Los datos se enviarán hacia un servidor que cumpla con los 

requisitos suficientes de hardware para no ocasionar conflictos. 

 

Como es natural, la lista de suposiciones y restricciones se 

incrementará durante el desarrollo del proyecto, particularmente 

una vez establecido el artefacto “Visión”. 
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2.3 Entregables del proyecto 

 

A continuación se indican  y describen cada uno de los artefactos que 

serán generados y utilizados por el proyecto y que constituyen los 

entregables. Esta lista constituye la configuración de RUP desde la 

perspectiva de artefactos, y que proponemos para este proyecto.   

 

Es preciso destacar que de acuerdo a la filosofía de RUP (y de todo 

proceso iterativo e incremental), todos los artefactos son objeto de 

modificaciones a lo largo del proceso de desarrollo, con lo cual, sólo al 

término del proceso podríamos tener una versión definitiva y completa 

de cada uno de ellos. Sin embargo, el resultado de cada iteración y los 

hitos del proyecto están enfocados a conseguir un cierto grado de 

completitud y estabilidad de los artefactos. Esto será indicado más 

adelante cuando se presenten los objetivos de cada iteración. 

 

1) Plan de Desarrollo del Software 

Es el presente documento. 

 

2) Modelo de Casos de Uso del Negocio 

Es un modelo de las funciones de negocio vistas desde la 

perspectiva de los actores externos (Agentes de registro, 
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solicitantes finales, otros sistemas etc.). Permite situar al 

sistema en el contexto organizacional haciendo énfasis en los 

objetivos en este ámbito. Este modelo se representa con un 

Diagrama de Casos de Uso usando estereotipos específicos 

para este modelo. 

 

3) Modelo de Objetos del Negocio 

Es un modelo  que describe la realización de cada caso de uso 

del negocio, estableciendo los actores internos, la información 

que en términos generales manipulan y los flujos de trabajo 

(workflows) asociados al caso de uso del negocio. Para la 

representación de este modelo se utilizan Diagramas de 

Colaboración (para mostrar actores externos, internos y las 

entidades (información) que manipulan, un Diagrama de 

Clases para mostrar gráficamente las entidades del sistema y 

sus relaciones,  y Diagramas de Actividad para mostrar los 

flujos de trabajo. 

 

4) Glosario 

Es un documento que define los principales términos  usados 

en el proyecto. Permite establecer una terminología 

consensuada. . 
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5) Modelo de Casos de Uso 

El modelo de Casos de Uso presenta las funciones del sistema 

y los actores que hacen uso de ellas. Se representa mediante 

Diagramas de Casos de Uso.  

 

6) Visión 

Este documento define la visión del producto desde la 

perspectiva del cliente, especificando las necesidades y 

características del producto. Constituye una base de los 

requisitos del sistema. 

 

7) Especificaciones de Casos de Uso 

Para los casos de uso que lo requieran (cuya funcionalidad no 

sea evidente o que no baste con una simple descripción 

narrativa) se realiza una descripción detallada utilizando una 

plantilla de documento, donde se incluyen: precondiciones, 

post-condiciones, flujo de eventos, requisitos no-funcionales 

asociados. También, para casos de uso cuyo flujo de eventos 

sea complejo podrá adjuntarse una representación gráfica 

mediante un Diagrama de Actividad. 
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8) Especificaciones Adicionales 

Este documento capturará todos los requisitos que no han sido 

incluidos como parte de los casos de uso y se refieren 

requisitos no-funcionales globales. Dichos requisitos incluyen: 

requisitos legales o normas, aplicación de estándares, 

requisitos de calidad del producto, tales como: confiabilidad, 

desempeño, etc., u otros requisitos de ambiente, tales como: 

sistema operativo, requisitos de compatibilidad, etc.  

 

9) Prototipos de Interfaces de Usuario 

Se trata de prototipos que permiten al usuario hacerse una idea 

más o menos precisa de las interfaces que proveerá el sistema y 

así, conseguir retroalimentación de su parte respecto a los 

requisitos del sistema. Estos prototipos se realizarán como: 

dibujos a mano en papel, dibujos con alguna herramienta 

gráfica o prototipos ejecutables interactivos, siguiendo ese 

orden de acuerdo al avance del proyecto. Sólo los de este 

último tipo serán entregados al final de la fase de Elaboración, 

los otros serán desechados. Asimismo, este artefacto, será 

desechado en la fase de Construcción en la medida que el 

resultado de las iteraciones vayan desarrollando el producto 

final. 
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10) Modelo de Análisis y Diseño 

Este modelo establece la realización de los casos de uso en 

clases y pasando desde una representación en términos de 

análisis (sin incluir aspectos de implementación) hacia una de 

diseño (incluyendo una orientación hacia el entorno de 

implementación), de acuerdo al avance del proyecto. 

 

11) Modelo de Datos  

Previendo que la persistencia de la información del sistema 

será soportada por una base de datos relacional, este modelo 

describe la representación lógica de los datos persistentes, de 

acuerdo con el enfoque para modelado relacional de datos. 

Para expresar este modelo se utiliza un Diagrama de Clases 

(donde se utiliza un profile UML para Modelado de Datos, 

para conseguir la representación de tablas, claves, etc.). 

 

12) Modelo de Implementación 

Este modelo es una colección de componentes y los 

subsistemas que los contienen. Estos componentes incluyen: 

ficheros ejecutables, ficheros de código fuente, y todo otro tipo 

de ficheros necesarios para la implantación y despliegue del 
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sistema. (Este modelo es sólo una versión preliminar al final de 

la fase de Elaboración, posteriormente tiene bastante 

refinamiento). 

 

13) Modelo de Despliegue 

Este modelo muestra el despliegue de la configuración de tipos 

de nodos del sistema, en los cuales se hará el despliegue de los 

componentes. 

 

14) Casos de Prueba 

Cada prueba es especificada mediante un documento que 

establece las condiciones de ejecución, las entradas de la 

prueba, y los resultados esperados. Estos casos de prueba son 

aplicados como pruebas de regresión en cada iteración. Cada 

caso de prueba llevará asociado un procedimiento de prueba 

con las instrucciones para realizar la prueba, y dependiendo del 

tipo de prueba dicho procedimiento podrá ser automatizable 

mediante un script de prueba. 

 

15) Solicitud de Cambio 

Los cambios propuestos para los artefactos se formalizan 

mediante este documento. Mediante este documento se hace un 
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seguimiento de los defectos detectados, solicitud de mejoras o 

cambios en los requisitos del producto. Así se provee un 

registro de decisiones de cambios, de su evaluación e impacto, 

y se asegura que éstos sean conocidos por el equipo de 

desarrollo. Los cambios se establecen respecto de la última 

baseline (el estado del conjunto de los artefactos en un 

momento determinado del proyecto) establecida. En nuestro 

caso al final de cada iteración se establecerá una baseline. 

  

16) Plan de Iteración 

Es un conjunto de actividades y tareas ordenadas 

temporalmente, con recursos asignados, dependencias entre 

ellas. Se realiza para cada iteración, y para todas las fases. 

 

17) Evaluación de Iteración 

Este documento incluye le evaluación de los resultados de cada 

iteración, el grado en el cual se han conseguido los objetivos de 

la iteración, las lecciones aprendidas y los cambios a ser 

realizados. 

 

18) Lista de Riesgos 

Este documento incluye una lista de los riesgos conocidos y 
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vigentes en el proyecto, ordenados en orden decreciente de 

importancia y con acciones específicas de contingencia o para 

su mitigación. 

 

19) Manual de Instalación 

Este documento incluye las instrucciones para realizar la 

instalación del producto. 

 

20) Material de Apoyo al Usuario Final 

Corresponde a un conjunto de documentos y facilidades de uso 

del sistema, incluyendo: Guías del Usuario, Guías de 

Operación, Guías de Mantenimiento y Sistema de Ayuda en 

Línea  

 

21) Producto 

Los ficheros del producto empaquetados y almacenadas en un 

CD con los mecanismos apropiados para facilitar su 

instalación. El producto, a partir de la primera iteración de la 

fase de Construcción es desarrollado incremental e 

iterativamente, obteniéndose una nueva release al final de cada 

iteración. 
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Los artefactos 19, 20 y 21 se generarán a partir de la fase de 

Construcción, con lo cual se han incluido aquí sólo para dar 

una visión global de todos los artefactos que se generarán en el 

proceso de desarrollo. 

 

2.4 Evolución del plan de desarrollo del software 

 

El plan de desarrollo de software se revisará semanalmente y se refinará 

antes de la primera iteración. 

 

3. Organización del proyecto 

 

3.1 Participantes en el proyecto 

La responsable del proyecto es la autora de este informe de suficiencia y 

el analista programador con experiencia en el desarrollo del proyecto 

con la finalidad de que el prototipo sea lo más cercano posible al 

producto final es Gustavo Bernal Soto. 

 

3.2 Interfaces externas 

 

Los requisitos del sistema serán brindados por la autora de este informe 
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y evaluará los artefactos de acuerdo a cada subsistema y según el plan 

establecido. 

El analista interactuará activamente con la autora para la especificación 

y validación de los artefactos generados. 

 

3.3 Roles y responsabilidades 

 

A continuación se describen las principales responsabilidades de cada 

uno de los puestos en el equipo de desarrollo durante las fases de Inicio 

y Elaboración, de acuerdo con los roles que desempeñan en RUP. 

 

Puesto Responsabilidad 

Jefe del 
proyecto 

El jefe de proyecto asigna los recursos, gestiona las prioridades y 
mantiene al equipo del proyecto enfocado en los objetivos. El 
jefe de proyecto también establece un conjunto de prácticas que 
aseguran la integridad y calidad de los artefactos del proyecto. 
Además, el jefe de proyecto se encargará de supervisar el 
establecimiento de la arquitectura del sistema. Gestión de 
riesgos. Planificación y control del proyecto. 

Analista de 
sistemas – 

programador – 
ingeniero de 

software 

Captura, especificación y validación de requisitos, interactuando 
con el jefe del proyecto mediante entrevistas. Elaboración del 
Modelo de Análisis y Diseño. Colaboración en la elaboración de 
las pruebas funcionales y el modelo de datos. 
Construcción de prototipos. Colaboración en la elaboración de 
las pruebas funcionales, modelo de datos y en las validaciones 
con el jefe del proyecto. 
Gestión de requisitos, gestión de configuración y cambios, 
elaboración del modelo de datos, preparación de las pruebas 
funcionales, elaboración de la documentación. Elaborar modelos 
de implementación y despliegue. 
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4. Gestión del proceso 

 

4.1 Estimaciones del proyecto 

El presupuesto del proyecto y los recursos involucrados se adjuntan en 

un documento por separado 

 

4.2 Plan del proyecto 

En esta sección se presenta la organización en fases e iteraciones y el 

calendario del proyecto. 

4.2.1 Plan de las Fases 

El desarrollo se llevará a cabo en base a fases con una o más 

iteraciones en cada una de ellas. La siguiente tabla muestra una 

la distribución de tiempos y el número de iteraciones de cada 

fase. 

Fase 
Número de 

iteraciones 
Duración 

Fase de inicio 1 6 meses 

Fase de Elaboración 1 3 meses 

Fase de Construcción 1 2 meses 
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4.3 Seguimiento y control el proyecto 

 

Gestión de Requisitos 

Los requisitos del sistema son especificados en el artefacto Visión. Cada 

requisito tendrá una serie de atributos tales como importancia, estado, 

iteración donde se implementa, etc. Estos atributos permitirán realizar 

un efectivo seguimiento de cada requisito.  

 

Control de Plazos 

El calendario del proyecto tendrá un seguimiento y evaluación semanal 

por el jefe de proyecto  

 

Control de Calidad 

Para la revisión de cada artefacto y su correspondiente garantía de 

calidad se utilizarán las guías de revisión y checklist (listas de 

verificación) incluidas en RUP. 

 

Gestión de Riesgos 

A partir de la fase de Inicio se mantendrá una lista de riesgos asociados 

al proyecto y de las acciones establecidas como estrategia para 

mitigarlos o acciones de contingencia. Esta lista será evaluada al menos 

una vez en cada iteración. 
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5. Referencias 

• Documentación de Rational Unified Process, manuales de ayuda, 

tutoriales, etc. 

• Ejemplo de RUP 

http://users.dsic.upv.es/asignaturas/facultad/lsi/ejemplorup/Pdf/Plan%

20de%20Desarrollo%20Software.pdf 
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Glosario 
1. Introducción 

Este documento recoge todos y cada uno de los términos manejados a lo largo de todo el 

proyecto de desarrollo del sistema de gestión minera para empresas especializadas. Se 

trata de un diccionario informal de datos y definiciones de la nomenclatura que se 

maneja, de tal modo que se crea un estándar para todo el proyecto. 

1.1 Propósito 

El propósito de este glosario es definir con exactitud y sin ambigüedad la terminología 

manejada en el proyecto de desarrollo este sistema. También sirve como guía de consulta 

para la clarificación de los puntos conflictivos o poco esclarecedores del proyecto. 

1.2 Alcance 

El alcance del presente documento se extiende a todos los subsistemas definidos para el 

sistema de gestión minera. De tal modo que la terminología empleada en los 

departamentos de almacén, de costos y productividad, el departamento de supervisión y 

en la gerencia de operaciones se refleja con claridad en este documento. 

1.3 Referencias 

El presente glosario hace referencia a los siguientes documentos: 

- Documento Plan de Desarrollo Software del Proyecto “Sistema de Gestión Minera 

para empresas especializadas” 

- Documento Visión del Proyecto “Sistema de Gestión Minera para empresas 

especializadas” 
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- Documentos de Especificación de Casos de Uso del Proyecto “Sistema de Gestión 

Minera para empresas especializadas” 

- Documentos de Especificación de Casos de Pruebas del Proyecto “Sistema de 

Gestión Minera para empresas especializadas” 

1.4 Organización del Glosario 

El presente documento está organizado por definiciones de términos ordenados de forma 

ascendente según la ordenación alfabética tradicional del Español. 

2. Definiciones 

A continuación se presentan todos los términos manejados a lo largo de todo el proyecto 

de desarrollo del  “Sistema de Gestión Minera para empresas especializadas” 

 

2.1 Almacén 

Un almacén es el lugar donde se almacenan todos los materiales necesarios para el 

desarrollo de la operación en cada unidad minera. 

2.2 Ingresar datos nuevos 

El ingeniero de costos y de productividad de cada unidad ingresa al sistema toda la 

información necesaria para que el sistema genere reportes.  

2.3 Editar 

Cualquier dato ingresado puede ser editado, seleccionándolo y dándole clic en la opción 

Editar. 
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2.4 Eliminar 

Cualquier dato ingresado puede ser eliminado, seleccionándolo y dándole clic en la 

opción Eliminar. 

2.5 Copiar 

Cualquier dato ingresado puede ser copiado, seleccionándolo y dándole clic en la opción 

Copiar. Se hace cuando el dato siguiente a ser ingresado cuenta con características 

parecidas al anterior, para ahorrar tiempo, luego se edita. 

2.6 Consultar reportes 

Después del ingreso de toda la información es posible acceder a los reportes de la 

operación de la unidad minera. 

 

3. Estereotipos UML 

Se puede apreciar el modelo UML  en la figura Nª18 en Anexos. 
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Visión 
 
1. Introducción 

 
1.1 Propósito 

 
El propósito de éste documento es recoger, analizar y definir las necesidades de alto nivel 

y las características de un  sistema de gestión minera para empresas especializadas. El 

documento se centra en la funcionalidad requerida por los participantes en el proyecto y 

los usuarios finales. 

Esta funcionalidad se basa principalmente en la gestión de todas las actividades que la 

empresa realiza. 

Los detalles de cómo el sistema cubre los requerimientos se pueden observar en la 

especificación de los casos de uso y otros documentos adicionales. 

1.2 Alcance 

 
El documento Visión se ocupa del sistema de gestión minera de una empresa dedicada a 

brindar servicios a compañías mineras. 

El sistema permitirá a los usuarios controlar todo lo relativo a las actividades que realiza 

la empresa en una unidad minera. Además, también permitirá que cualquier usuario 

autorizado acceda a la información desde cualquier parte del mundo. 

1.3 Definiciones, Acrónimos, y Abreviaciones 

 
RUP: Son las siglas de Rational Unified Process. Se trata de una metodología para 
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describir el proceso de desarrollo de software. 

 
1.4 Referencias 

 
- Glosario. 

- Plan de desarrollo de software. 

- RUP (Rational Unified Process). 

- Diagrama de casos de uso 

 

2. Posicionamiento 

 
2.1 Oportunidad de Negocio 

 
Este sistema permitirá a la empresa informatizar el control de todas sus actividades lo 

cual supondrá un acceso rápido y sencillo a los datos, gracias a interfaces gráficas 

sencillas y amigables. Además, los datos accedidos estarán siempre actualizados, 

dependiendo de las operaciones diarias. 

El sistema también permite a los usuarios autorizados acceder a los informes de la 

empresa a través de web, de forma rápida y sencilla y sin necesidad de pérdidas de 

tiempo. 
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2.2 Sentencia que define el problema 

 
El problema de Controlar todas las actividades de la empresa en la 

unidad minera. 
Gestionar los almacenes. 
Gestionar la mano de obra. 
Gestionar la utilización de equipos. 
Gestionar los viajes de los volquetes. 
Gestionar los vales de combustibles. 

afecta a Departamento de logística, 
Jefes de almacenes, 
Jefes de guardia, 
Gerencia de operaciones. 

El impacto asociado es Almacenar toda la información referente a todas las 
actividades que generan valor en la unidad minera y 
que esta información esté al instante accesible y 
actualizada en lugares físicamente muy distantes es 
un proceso prácticamente imposible de realizar en 
el caso de que no esté informatizado. 

Una solución adecuada 
sería 

Informatizar el proceso, usando la web con una 
base de datos accesible y generar interfaces 
amigables y sencillas con las que acceder a dicha 
base de datos.  
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2.3 Sentencia que define la posición del Producto 

 

para Departamento de logística, 
Jefes de almacenes, 
Jefes de guardia y residente de la obra, 
Gerencia de operaciones. 

quienes Controlan las actividades 

El nombre del producto Es una herramienta software. 

que Almacena la información necesaria para gestionar las 
actividades que realiza una empresa especializada en 
una unidad minera. 

no como El sistema actual. 

Nuestro producto Permite gestionar las distintas actividades de la 
empresa mediante una interfaz gráfica sencilla y 
amigable. Además proporciona un acceso rápido y 
actualizado a la información desde cualquier punto 
que tenga acceso a internet. 

 
 
 
3. Descripción de Stakeholders (Participantes en el Proyecto) y Usuarios 

 
Para proveer de una forma efectiva productos y servicios que se ajusten a las necesidades 

de los usuarios, es necesario identificar e involucrar a todos los participantes en el 

proyecto como parte del proceso de modelado de requerimientos. También es necesario 

identificar a los usuarios del sistema y asegurarse de que el conjunto de participantes en 

el proyecto los representa adecuadamente. Esta sección muestra un perfil de los 

participantes y de los usuarios involucrados en el proyecto, así como los problemas más 
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importantes que éstos perciben para enfocar la solución propuesta hacia ellos. No 

describe sus requisitos específicos ya que éstos se capturan mediante otro artefacto. En 

lugar de esto proporciona la justificación de por qué estos requisitos son necesarios. 

3.1 Resumen de Stakeholders 

 

Nombre Descripción Responsabilidades 

Carmen Sullón Responsable del 
desarrollo de este 
software 

Representa a todos los usuarios 
posibles del sistema. Seguimiento del 
desarrollo del proyecto.Aprueba 
requisitos y funcionalidades 

 

3.2 Resumen de Usuarios 

 

Nombre Descripción Stakeholder 

Jefe de 
Almacén  

Supervisor del buen 
funcionamiento del almacén y de 
gestionar las incidencias de los 
pedidos, ya sea tratando con otro 
almacén, o bien en contacto con el 
Departamento de Logística en 
Lima. 

Almacén  

Ingeniero de 
costos y de 
productividad  

Responsable del ingreso de 
información de todas las 
actividades en la unidad minera. 
Revisión de los reportes de cada 
actividad para confirmar la validez 
de los datos ingresados. 
Responsable de las liquidaciones 
mensuales 

 Costos 

Jefes de guardia 
y residente de 
obra  

Responsable de la producción en la 
unidad minera. 

 Producción  
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Gerencia de 
operaciones  

Realiza consultas sobre las bases de 
datos para tomar decisiones 
adecuadas en cada unidad minera. 

Gerencia  

 

3.3 Entorno de usuario 

 
Los usuarios entrarán al sistema ingresando a la siguiente dirección electrónica: 

www.consensum.pe y dándole clic en Sistema de Gestión  Minera para Empresas 

Especializadas. 

Los usuarios podrán acceder a los reportes desde el mismo sistema. 

3.4 Perfil de los Stakeholders   

3.4.1 Representante del área técnica y sistemas de información 

 
Representante Carmen Sullón 

Descripción Responsable del desarrollo de este software 

Tipo Responsable de aplicar el sistema de cotos diseñado dentro del 
software. 

Responsabilidades Encargado de mostrar las necesidades de cada usuario del sistema. 
Además, lleva a cabo un seguimiento del desarrollo del proyecto y 
aprobación de  los requisitos y funcionalidades del sistema 

Criterio de Éxito A definir por el cliente 

Grado de 
participación 

Revisión de requerimientos, estructura del sistema 

Comentarios Ninguno 

 
 

3.5 Perfiles de Usuario   

 

3.5.1 Jefe de Almacén 

http://www.consensum.pe/
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Representante Almacén  

Descripción Jefe del almacén de una unidad minera 

Tipo Usuario frecuente para 

Responsabilidades Supervisor del buen funcionamiento del almacén y de gestionar 
las incidencias de los pedidos, ya sea tratando con otro almacén, o 
bien en contacto con el Departamento de Logística de Lima. 
Capacidad de toma de decisiones en cuanto a distribución de 
mercancías desde otro almacén. 

Criterio de Éxito A definir por el cliente 

Grado de 
participación 

A definir por el cliente 

Comentarios Ninguno. 

 
 

3.5.2 Ingeniero de Costos y Productividad 

 
Representante Costos  

Descripción Responsable del departamento de costos y productividad de cada 
unidad minera 

Tipo Usuario experto. 

Responsabilidades Responsable del ingreso de información de todas las actividades 
en la unidad minera. 
Revisión de los reportes de cada actividad para confirmar la 
validez de los datos ingresados. 
Responsable de las liquidaciones mensuales 

Criterio de Éxito A definir por el cliente 

Grado de 
participación 

A definir por el cliente 

Comentarios Ninguno. 
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3.5.3 Jefes de Guardia y Residente de Obra 

 

Representante Producción  

Descripción Responsable de la producción de cada unidad minera 

Tipo Usuario experto. 

Responsabilidades Encargado directo de la producción diaria de la unidad minera 

Criterio de Éxito A definir por el cliente 

Grado de 
participación 

A definir por el cliente 

Comentarios Ninguno. 

 
 

3.5.4 Gerencia de operaciones 

 

Representante Gerencia  

Descripción Representante de la gerencia de la empresa 

Tipo Usuario experto. 

Responsabilidades Responsable de analizar los resultados en cada unidad minera para 
tomar decisiones acerca de cada actividad. 

Criterio de Éxito A definir por el cliente 

Grado de 
participación 

A definir por el cliente 

Comentarios Ninguno. 

3.5.5  

4. Descripción Global del Producto 

 
4.1 Perspectiva del producto   

El producto a desarrollar es un sistema que gestiona las actividades generadoras de valor 
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de una empresa especializada en una unidad minera, con la intención de acceder a los 

reportes desde cualquier lugar a tiempo. Las áreas a tratar por el sistema son: almacén, 

costos y producción. 

 
4.2 Resumen de características   

A continuación se mostrará un listado con los beneficios que obtendrá el usuario a partir 

del producto: 

 

Beneficio del usuario Características que lo apoyan 
Mayor agilidad en el ingreso de 
información de todos los servicios que 
brinda la empresa. 

Aplicación web amigable que permite el 
ingreso de datos de una manera más 
dinámica. 

Gestión del almacén. Control de artículos de almacén solicitados 
según las actividades realizadas. 

Mayor facilidad para la gestión de la mano 
de obra 

Base de datos con la información de todo 
el personal. 

Gestión de los viajes de volquetes Base de datos que registra todos los viajes 
de volquetes. 

Gestión de la utilización de equipos. El sistema controla la utilización y 
operatividad de los equipos. 

Gestión de vales de combustibles. El sistema registra todos los vales de 
consumo de combustibles por cada equipo. 

Reportes de toda la operación. El sistema arrojará reportes estándares de 
resultados de toda la operación para todas 
las unidades. 

 

4.3 Suposiciones y dependencias   

[A definir por el desarrollador del proyecto] 
 

4.4 Costo y precio   

[A definir por el desarrollador del proyecto] 
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5. Descripción Global del Producto 

 
5.1  Departamento de almacén  

Departamento encargado de la gestión de almacén en cada unidad minera. Registrará el 

ingreso de todos los materiales que son necesarios durante las operaciones para 

adjudicarlos al centro de costos correspondiente. 

5.1.1     Ingreso de nuevos artículos . 

 Si algún artículo no estuviera registrado en la base de datos del sistema, se ingresa 

teniendo en cuenta su costo, la clase a la que pertenece y el stock mínimo con el que se 

debe contar. 

5.1.2     Ingreso de vales . 

Se registran todos los vales correspondientes a los materiales sacados de los almacenes de 

compañía y a los materiales despachados por el Departamento de logística de Lima. 

 
5.2  Departamento de Costos y productividad  

Departamento responsable del ingreso de toda información producto de las operaciones 

diarias de cada unidad minera. Revisa y corrige los datos errados, si es que los hubiera, 

de los reportes finales que se obtienen a través del sistema. 

5.2.1 Ingreso de nuevos proyectos. 

Si se desean ingresar nuevas unidades de producción al sistema, se ingresarán como 

proyectos, especificando si sus liquidaciones son en soles o en dólares. 

5.2.2 Ingreso de labores nuevas . 
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Se registran nuevas labores en el sistema que se van desarrollando en el proyecto, 

incluyendo nuevas secciones, vetas, zonas, o niveles. 

5.2.3 Ingreso de empleados. 

Se registran a los nuevos empleados en el sistema, incluyendo el cargo que realizan y el 

jornal que percibirán. 

5.2.4 Ingreso de las tareas de los empleados . 

Se registran todas las tareas diarias de los empleados en el sistema, incluyendo el tipo de 

trabajo que realizaron. 

5.2.5 Ingreso del avance diario. 

Se registran todos los metros lineales diarios avanzados en las labores de desarrollo en el 

sistema incluyendo la partida unitaria que se pagará por ese avance. 

5.2.6 Ingreso de la explotación diaria. 

Se registran todos los metros cúbicos o toneladas cúbicas que se explotaron incluyendo la 

partida unitaria que se pagará por esa explotación.  

5.2.7 Utilización de equipos. 

En primer lugar se registran los nuevos equipos en el sistema, si es que los hubiera, luego 

se registra su utilización incluyendo la labor en la que se utilizó, sus horómetros y los 

combustibles y aceites utilizados.  

5.2.8 Viajes de los volquetes 
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Se registran los nuevos equipos en el sistema, si es que los hubiera, luego se registran los 

viajes que han hecho los volquetes diariamente. 

5.2.9 Gestión de combustibles 

Se registran los vales de combustible D2 diariamente, incluyendo el equipo al que va el 

combustible y el empleado que saca el vale. 

5.2.10 Ingreso de los trabajos de sostenimiento. 

Se registran los trabajos de sostenimiento realizados incluyendo la partida que va a pagar 

ese trabajo, la cantidad de trabajadores que lo hicieron, quiénes fueron y la labor donde se 

realizó el trabajo. 

5.2.11 Ingreso de los trabajos de maderas 

Se registran los trabajos de maderas realizados incluyendo la partida que va a pagar ese 

trabajo, la cantidad de trabajadores que lo hicieron, quiénes fueron y la labor donde se 

realizó el trabajo. 

 

5.2.12 Ingreso de los trabajos de servicio 

Se registran los trabajos de maderas realizados incluyendo la partida que va a pagar ese 

trabajo, la cantidad de trabajadores que lo hicieron, quiénes fueron y la labor donde se 

realizó el trabajo. 

5.3  Departamento de Supervisión  

Departamento que dirige y gestiona la producción de cada unidad minera, a él pertenecen 

los jefes de guardia y el residente de obra. 
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5.3.1 CSW3.1  Reportes de la operación 

Revisan los reportes de operación de la unidad minera con la finalidad de comparar ratios 

de productividad y de costos. 

5.4  Gerencia de operaciones 

Departamento responsable de verificar el buen desempeño de la producción de cada 

unidad, además de analizar los resultados diarios de las operaciones para tomar 

decisiones de mejora o eliminación de errores.  

5.4.1     Reportes de la operación . 

Una vez que cada unidad minera realizó el ingreso de toda la información de la 

operación, la Gerencia de operaciones revisa cada reporte proveniente del sistema y 

evalúa el desempeño de cada unidad. 

6. Restricciones  

[A definir por el desarrollador] 
 
7. Precedencia y Prioridad 

[A definir por el desarrollador] 

8. Otros Requisitos del Producto 

8.1 Estándares Aplicables 

[A definir por el desarrollador] 

8.2 Requisitos de Sistema 

[A definir por el desarrollador] 
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8.3 Requisitos de Desempeño 

[A definir por el desarrollador] 

8.4 Requisitos de Entorno 

[A definir por el desarrollador] 

9. Requisitos de Documentación 

[A definir por el desarrollador] 

9.1 Manual de Usuario 

[A definir por el desarrollador] 

9.2 Ayuda en Línea 

[A definir por el desarrollador] 

9.3 Guías de Instalación, Configuración, y Fichero Léame 

[A definir por el desarrollador] 

 
10. A.         Atributos de Características 

Número y 
nombre de la 
característica 

Estado Beneficio Esfuerzo Riesgo Estabilidad Asignación 

5.1 Departamento 
de Almacén 

Propuesta: Sí 
Aprobada: Sí 

Incorporada: Sí 
Útil Bajo 

[A definir por 
el 

desarrollador] 

[A definir por 
el 

desarrollador] 
Ninguna 

5.1.1 Ingreso de 
nuevos artículos 

Propuesta: Sí 
Aprobada: Sí 

Incorporada: Sí 
Útil Bajo 

[A definir por 
el 

desarrollador] 

[A definir por 
el 

desarrollador] 
Jefe de almacén 

5.1.2 Ingreso de 
vales 

Propuesta: Sí 
Aprobada: Sí 

Incorporada: Sí 
Importante Medio 

[A definir por 
el 

desarrollador] 

[A definir por 
el 

desarrollador] 
Jefe de almacén 

5.2 Departamento 
De costos y 

productividad 

Propuesta: Sí 
Aprobada: Sí 

Incorporada: Sí 
Importante Alto 

[A definir por 
el 

desarrollador] 

[A definir por 
el 

desarrollador] 
 

5.2.1 Ingreso de 
proyecto nuevo 

Propuesta: Sí 
Aprobada: Sí 

Incorporada: Sí 
Importante Alto 

[A definir por 
el 

desarrollador] 

[A definir por 
el 

desarrollador] 

Ing. De costos y 
productividad 
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5.2.2 Ingreso de 
labores nuevas 

Propuesta: Sí 
Aprobada: Sí 

Incorporada: Sí 
Importante Alto 

[A definir por 
el 

desarrollador] 

[A definir por 
el 

desarrollador] 

Ing. De costos y 
productividad 

5.2.3 Ingreso de 
empleados 

Propuesta: Sí 
Aprobada: Sí 
Incorporada: 

No 

Importante Alto 
[A definir por 

el 
desarrollador] 

[A definir por 
el 

desarrollador] 

Ing. De costos y 
productividad 

5.2.4 Ingreso de 
tareas de 

empleados 

Propuesta: Sí 
Aprobada: Sí 

Incorporada: Sí 
Importante Alto 

[A definir por 
el 

desarrollador] 

[A definir por 
el 

desarrollador] 

Ing. De costos y 
productividad 

5.2.5 Ingreso de 
avances diarios 

Propuesta: Sí 
Aprobada: Sí 

Incorporada: Sí 
Importante Alto 

[A definir por 
el 

desarrollador] 

[A definir por 
el 

desarrollador] 

Ing. De costos y 
productividad 

5.2.6 Ingreso de 
explotación diaria 

Propuesta: Sí 
Aprobada: Sí 

Incorporada: Sí 
Importante Alto 

[A definir por 
el 

desarrollador] 

[A definir por 
el 

desarrollador] 

Ing. De costos y 
productividad 

5.2.7 Utilización 
de equipos 

Propuesta: Sí 
Aprobada: Sí 

Incorporada: Sí 
Importante Alto 

[A definir por 
el 

desarrollador] 

[A definir por 
el 

desarrollador] 

Ing. De costos y 
productividad 

5.2.8 Viajes de 
volquetes 

Propuesta: Sí 
Aprobada: Sí 

Incorporada: Sí 
Importante Alto 

[A definir por 
el 

desarrollador] 

[A definir por 
el 

desarrollador] 

Ing. De costos y 
productividad 

5.2.9 Gestión de 
combustibles 

Propuesta: Sí 
Aprobada: Sí 

Incorporada: Sí 
Importante Alto 

[A definir por 
el 

desarrollador] 

[A definir por 
el 

desarrollador] 

Ing. De costos y 
productividad 

5.2.10 Ingreso de 
trabajos de 

sostenimiento 

Propuesta: Sí 
Aprobada: Sí 

Incorporada: Sí 
Importante Alto 

[A definir por 
el 

desarrollador] 

[A definir por 
el 

desarrollador] 

Ing. De costos y 
productividad 

5.2.11 Ingreso de 
trabajos de 

maderas 

Propuesta: Sí 
Aprobada: Sí 

Incorporada: Sí 
Importante Alto 

[A definir por 
el 

desarrollador] 

[A definir por 
el 

desarrollador] 

Ing. De costos y 
productividad 

5.2.12 Ingreso de 
trabajos de 
servicios 

Propuesta: Sí 
Aprobada: Sí 

Incorporada: Sí 
Importante Alto 

[A definir por 
el 

desarrollador] 

[A definir por 
el 

desarrollador] 

Ing. De costos y 
productividad 

5.3 Departamento 
de Supervisión 

Propuesta: Sí 
Aprobada: Sí 

Incorporada: Sí 
Útil Medio 

[A definir por 
el 

desarrollador] 

[A definir por 
el 

desarrollador] 
Ninguna 

5.3.1 Reportes de 
operación 

Propuesta: Sí 
Aprobada: Sí 

Incorporada: Sí 
Útil Medio 

[A definir por 
el 

desarrollador] 

[A definir por 
el 

desarrollador] 

Ing. De costos y 
productividad 

5.4 Gerencia de 
operaciones 

Propuesta: Sí 
Aprobada: Sí 

Incorporada: Sí 
Útil Medio 

[A definir por 
el 

desarrollador] 

[A definir por 
el 

desarrollador] 
Ninguna 

5.4.1 Reportes de 
operación 

Propuesta: Sí 
Aprobada: Sí 

Incorporada: Sí 
Útil Medio 

[A definir por 
el 

desarrollador] 

[A definir por 
el 

desarrollador] 

Ing. De costos y 
productividad 
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;servidor : ;servidor

Velocidad Del Procesador=512MHz 
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Gestión de almacén
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Database MySQL “
Tigger.sql”

MODELO DE DESPLIEGUE

<usuario>

Sistema de Gestión Minera para 
empresas especializadas 

Centro de costos avances

Centro de costos explotación

Centro de costos trabajos de sostenimiento

Centro de costos trabajos de maderas

Centro de costos servicios

Gestión de equipos

Gestión de viajes de los volquetes

Gestión de combustibles

Gestión de mano de obra
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MANUAL DE USUARIO PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN MINERA PARA 

EMPRESAS ESPECIALIZADAS 

 

Mediante este manual de usuario, usted podrá conocer el manejo de información dentro 

del sistema y  consultar los pasos a seguir de cada proceso. 

 

Requisitos básicos de hardware para la instalación del sistema: 

 

Las computadoras donde se instalará el sistema, deben poseer los siguientes requisitos: 

1. Microprocesador Pentium IV o superior 

2. Disco duro de capacidad de 40 GB o superior 

3. 2GB de Memoria RAM o superior 

4. Acceso a internet (deseado) 

5. Sistema operativo Windows XP o UBUNTU LINUX 

 

Inicio del sistema: 

 

1. Registrar nuevos usuarios: 

 

Es necesario registrar en primer término al administrador del sistema, él será la 

persona que ingresará a todos los nuevos usuarios, y controlará toda la 

información en todos los niveles y los permisos correspondientes. 

 

Cuando aparezca la ventana para registrarse, clic en el botón Nuevo Usuario y 

solicitará los datos del administrador del sistema, y luego podrá registrar a los 

nuevos usuarios. 

 

Cada opción que se abre en el menú, guarda los ingresos que se hacen en el 

sistema en tablas de bases de datos que se asocian entre sí para conservar la 

correlación de la información, por eso, antes de iniciar el ingreso de información 

al sistema, es importante clasificar todos los procesos y coordinar con el soporte 

técnico del sistema para evitar errores. 

 

 

 

2. Crear nuevo proyecto: 

 

Se mostrará luego la pantalla de inicio del sistema, con la barra de menú al lado 

izquierdo de la pantalla, un clic en Proyecto y se abren dos opciones: 
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• Crear proyecto: cuando se da un clic en esta opción es para crear uno 

nuevo, se denomina proyecto a las operaciones en una determinada 

unidad minera,  

• Ir a proyecto: cuando se da un clic en esta opción es para buscar los 

proyectos que ya fueron ingresados en el sistema de gestión de costos. 

 

Después de darle clic en Crear proyecto, se abren dos opciones más en el menú: 

• Empresa: Solicita los datos de la empresa a la que le pertenece la unidad 

minera. 

• Moneda: Se establece en qué moneda se hacen las liquidaciones en esa 

empresa. 

 

3. Ingresar las partidas unitarias: 

 

Se abren las opciones para toda la información básica necesaria: 

• Partidas unitarias: En esta opción se ingresarán todos los datos de las 

partidas unitarias que se utilizan en esa unidad minera. 

 

Se abren otras opciones: 

o Centro de costo: Se refiere a los centros de costos en los cuales se 

dividirá toda la operación, como por ejemplo, avance, explotación, 

trabajos con madera, servicios, sostenimiento, etc. 

o Unidad: Se refiere a las unidades que se utilizarán en todo el 

proyecto, tanto para los artículos de almacén (Como unidad, caja, 

bolsa, Kilogramo, metro, etc.), como para las unidades en las que se 

encuentran las partidas unitarias (S/. x metro, $ x m3, S/. x pieza, 

etc.).  

o Partida: Se refiere a los datos principales de la partida unitaria, como: 

▪ a qué proyecto y a qué centro de costo pertenece,  

▪ código de la partida,  

▪ nombre de la partida,  

▪ unidad en la que se encuentra hecha la partida,  

▪ algún detalle que se incluye en la partida,  

▪ fecha de inicio en la que se empieza a utilizar la partida,  

▪ fecha de término de la misma,  

▪ la fecha de creación de la partida en el sistema y  

▪ la fecha de actualización, aparece por defecto. 

o Parámetro: Se refiere a los datos de los parámetros iniciales que se 

consideran en todas las partidas unitarias,  como:  

▪ la descripción de los parámetros,  

▪ el centro de costo al que pertenece (Los parámetros son casi 

los mismos dependiendo a qué centro de costo pertenezca la 

partida unitaria),  
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▪ la unidad en la que se encuentra el parámetro,  

▪ la fecha de creación en el sistema y  

▪ la fecha de actualización, aparece por defecto. 

o Detalle de parámetro: Se refiere a los  valores de los parámetros, para 

ello ya aparece indicado a qué centro de costo pertenece, se ingresa:  

▪ a qué partida unitaria pertenece,  

▪ se especifica qué parámetro es,   

▪ se detalla la fórmula del parámetro,  

▪ el valor del mismo en números,  

▪ la fecha de creación en el sistema y  

▪ la fecha de actualización, aparece por defecto. 

o Sub-partida: Se ingresa:  

▪ a qué centro de costo pertenece,  

▪ a qué partida pertenece,  

▪ la descripción de la sub-partida (Como mano de obra,  

implementos de seguridad, herramientas, explosivos, equipos, 

etc.),  

▪ la fecha de creación en el sistema y  

▪ la fecha de actualización, aparece por defecto. 

o Detalle de sub-partida: Se ingresa: 

▪ a qué centro de costo pertenece,  

▪ a qué partida pertenece,  

▪ a qué sub-partida nos referimos, 

▪ la descripción del detalle de sub-partida a la que nos 

referimos (En el caso de mano de obra por ejemplo, se 

encuentra todo el personal necesario para desarrollar esa 

partida),  

▪ la unidad en la que se encuentra esta sub partida,  

▪ la fecha de creación en el sistema y 

▪ la fecha de actualización, aparece por defecto. 

o Movimiento sub partida: Se ingresa:  

▪ a cuál “detalle de sub partida” nos referimos,  

▪ se puede ingresar alguna observación,  

▪ el precio del detalle de la sub partida por unidad,  

▪ la cantidad de unidades que son necesarias para esa sub 

partida, el total aparecerá por defecto (multiplicación del 

precio por la cantidad / rendimiento),  

▪ la fecha de creación en el sistema y  

▪ la fecha de actualización. 

 

 

4. Ingresar los datos de almacén: 

 



V 

• Almacén: En esta opción se ingresarán todos los datos relacionados a los 

materiales de almacén utilizados. 

 

Se abren las siguientes opciones: 

o  Clase: Se refiere a las clases en las cuales se clasificarán los artículos 

de almacén, se ingresa:  

▪ la descripción,  

▪ la aplicación,  

▪ la fecha de creación en  el sistema y  

▪ la fecha de actualización. 

o Artículo: Se refiere a todos los artículos que se utilizan del almacén, 

se ingresa: 

▪ la descripción,  

▪ la unidad en la que se solicitan,  

▪ el stock mínimo,  

▪ la fecha de creación en  el sistema y  

▪ la fecha de actualización, aparece por defecto. 

o Detalle de artículo: Se refiere al precio de cada artículo, entonces, se 

ingresa:  

▪ a qué artículo nos referimos,  

▪ la fecha de registro en el sistema,  

▪ la fecha de cierre (Hasta cuándo vale el precio que se ha 

ingresado),  

▪ el precio promedio del artículo,  

▪ la fecha de creación en el sistema y  

▪ la fecha de actualización, aparece por defecto. 

 

 

5. Ingresar los datos de las labores: 

  

• Labores nuevas: Se refiere a las labores en donde se realizan todas las 

operaciones. 

 

Se deben ingresar las opciones  siguientes: 

o Sección: Se refiere al tamaño de la abertura de la labor, en ancho y 

altura, como por ejemplo 3.00x3.00, se ingresa entonces: 

▪ la descripción,  

▪ la fecha de creación en el sistema y  

▪ la fecha de actualización, aparece por defecto.  

o Tipo: Se refiere a la orientación de la labor, como por ejemplo 

horizontal, se ingresa entonces:  

▪ la descripción,  

▪ la fecha de creación en el sistema y  

▪ la fecha de actualización, aparece por defecto. 
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o Veta: Se refiere a la veta donde se encuentra la labor, se ingresa 

entonces:  

▪ la descripción,  

▪ la fecha de creación en el sistema y  

▪ la fecha de actualización, aparece por defecto.  

o Nivel: Se refiere al nivel donde se encuentran las labores, por 

ejemplo 100, se ingresa entonces:  

▪ la descripción,  

▪ la fecha de creación en el sistema y  

▪ la fecha de actualización, aparece por defecto.  

o Zona: Se refiere a las zonas de laboreo en las que se divide la unidad 

minera, se ingresa entonces:  

▪ la descripción,  

▪ la fecha de creación en el sistema y  

▪ la fecha de actualización, aparece por defecto.    

o Fase: Se refiere al tipo de trabajo que se realiza en la labor, como 

desarrollo, explotación, etc. Se ingresa entonces:  

▪ la descripción,  

▪ la fecha de creación en el sistema y  

▪ la fecha de actualización, aparece por defecto.    

o Limpieza: Se refiere al tipo de limpieza que se hace en la labor, 

“limpieza con pala” por ejemplo, se ingresa entonces:  

▪ la descripción,  

▪ la fecha de creación en el sistema y  

▪ la fecha de actualización, aparece por defecto.   

o Turno: Se definen los turnos de trabajo, se ingresa entonces:  

▪ la descripción,  

▪ la fecha de creación en el sistema y  

▪ la fecha de actualización, aparece por defecto.   

 

 

6. Ingresar los datos del personal: 

 

• Personal: Se refiere a los datos de todo el personal que labora en la unidad 

minera.  

 

Se abren las siguientes opciones: 

o Cargo: Se refiere a los cargos que puede ocupar el personal en el 

proyecto, como Maestro perforista, Maestro Shotcretero, etc.; se 

ingresa entonces: 

▪ la descripción, 

▪ la fecha de creación en el sistema y  

▪ la fecha de actualización, aparece por defecto.     
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o Tipo de trabajo: Se refiere a qué trabajo realiza en la operación, como 

perforación, supervisión, limpieza, etc.; se ingresa entonces: 

▪ la descripción,  

▪ la fecha de creación en el sistema  

▪ y la fecha de actualización, aparece por defecto.   

o Trabajador: Se refiere a los datos de cada trabajador, se ingresa 

entonces: 

▪ apellidos,  

▪ nombres,  

▪ DNI,  

▪ fecha de ingreso al proyecto,   

▪ la fecha de creación en el sistema y 

▪ la fecha de actualización, aparece por defecto.   

o Detalle de trabajador: Se refiere al detalle de los jornales de cada 

trabajador, entonces se ingresa:  

▪ el trabajador al que nos referimos,  

▪ el cargo que tiene,  

▪ la zona para la que trabaja,  

▪ el jornal,  

▪ la fecha de inicio de su contrato con ese jornal,  

▪ la fecha término de ese contrato con ese jornal,  

▪ la fecha de creación en el sistema y  

▪ la fecha de actualización, aparece por defecto.   

 

 

7. Ingresar los datos de los equipos: 

 

• Equipos: Se refiere a los datos necesarios para los equipos que trabajan en el 

proyecto. 

 

Se abren las siguientes opciones: 

o Estado: Se refiere al estado de los equipos, como operativo, 

inoperativo, en mantenimiento, etc.; se ingresa entonces:  

▪ la descripción,  

▪ la fecha de creación en el sistema y  

▪ la fecha de actualización.   

o Nuevo equipo: Se refiere al registro de todos los equipos que trabajan 

en el proyecto, como jumbos, scoops, camionetas, etc.; se ingresa 

entonces: 

▪ la descripción,  

▪ el código del equipo,  

▪ la placa del equipo si la tiene,  

▪ la fecha de creación en el sistema y  

▪ la fecha de actualización, aparece por defecto.   
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o Guardia: Se refiere a la cantidad de guardias de trabajo que hay para 

los equipos, cada una de 8 horas, se ingresa entonces:  

▪ la descripción,  

▪ la fecha de creación en el sistema y  

▪ la fecha de actualización.   

o Ruta: Se refiere al detalle de las rutas que cubren los volquetes que 

trabajan en el proyecto, se ingresa entonces:  

▪ el lugar de la partida,  

▪ el lugar de la llegada,  

▪ el precio por viaje en esa ruta,  

▪ la fecha de creación en el sistema y  

▪ la fecha de actualización. 

o Trabajo del dumper: Se refiere al detalle de los trabajos que realiza el 

dumper en el proyecto, se ingresa entonces:  

▪ el código del trabajo realizado,  

▪ la descripción del trabajo realizado  

▪ la fecha de creación en el sistema y  

▪ la fecha de actualización, aparece por defecto. 

 

Finalmente un click en el botón Inicio y nos regresa a la pantalla de inicio del sistema, 

click en Proyecto,y click en Ir a proyecto. 

 

Dentro del proyecto 

Aparece una lista en la cual se encuentra el proyecto que se creo, y le damos click, y se 

abre una nueva ventana con un nuevo menú: 

 

• Movimiento de Almacén:  

 

Abre una página para el ingreso de los vales de almacén utilizados, se ingresa la 

fecha de salida del almacén, el número de vale, la fecha de creación en el 

sistema y la fecha de actualización.  

o Se le da click en Listo y abre una nueva ventana, donde se ingresan los 

datos de los artículos solicitados uno por uno, la clase a la que pertenece 

aparece por defecto, la cantidad solicitada, la labor donde se va a utilizar, 

la fecha de creación en el sistema y la fecha de actualización, para 

ingresar otro artículo click en adicionar, y se guardarán los datos ya 

ingresados y nos dará opción a guardar más ingresos. Para terminar, y 

regresar a la página de movimiento de almacén, click en terminar con el 

vale. 

 

• Tareas del personal: Se refiere al registro de tareas diarias del personal, se 

ingresa:  

 

o el tipo de trabajo que se realiza,  
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o qué trabajador es,  

o la fecha de la tarea,  

o la cantidad de horas normales que hizo,  

o la cantidad de horas extras que hizo,  

o la cantidad de horas dominicales, por defecto aparecerá el total a pagar 

por el empleador en la moneda del proyecto,  

o aparece el tipo de cambio,  

o la cantidad en dólares a pagar por el empleador,   

o la fecha de creación en el sistema y  

o la fecha de actualización. 

 

• Avances diarios y explotación diaria: 

 

Se abren las siguientes opciones: 

o Ingresar avances diarios: Se refiere metraje avanzado diariamente, se 

ingresa:  

▪ la fecha de avance, 

▪ el turno en el que se realizó,  

▪ la labor en la que se realizó,  

▪ la partida a la cual pertenece dicha labor, 

▪ la cantidad en metros,  

▪ la fecha de creación en el sistema y  

▪ la fecha de actualización. 

o Ingresar explotación diaria: Se refiere al tonelaje movido diariamente por 

medio de la explotación, se ingresa:  

▪ la fecha de explotación,  

▪ el turno en el que se realizó,  

▪ la labor en la que se realizó,  

▪ la partida a la cual pertenece dicha labor, 

▪ la cantidad en toneladas,  

▪ la fecha de creación en el sistema y  

▪ la fecha de actualización. 

 

• Utilización de equipos: 

 

Se abren las siguientes opciones: 

 

o Operatividad: Se refiere al estado de los equipos diariamente, se 

ingresan: 

▪ qué equipo es, 

▪ fecha, 

▪ estado del equipo, 

▪ la fecha de creación en el sistema y  

▪ la fecha de actualización. 
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o Jumbos: Se refiere a la utilización de los jumbos diariamente, se ingresa  

▪ cuál es el equipo: 

▪ la fecha de perforación,  

▪ el trabajador que la hizo,  

▪ el turno en el que se realizó,  

▪ la labor en la que se realizó,  

▪ horómetro inicial de percusión,  

▪ horómetro final de percusión,  

▪ horómetro total de percusión aparecerá por defecto,  

▪ horómetro inicial diesel,  

▪ horómetro final diesel,  

▪ horómetro total diesel aparecerá por defecto,  

▪ número de taladros perforados,  

▪ longitud perforada promedio por taladro en pies,  

▪ la cantidad de pies perforados se registra por defecto,  

▪ la cantidad de aceite DT25 utilizado en el equipo,  

▪ la cantidad de aceite 1330 utilizado en el equipo,  

▪ la cantidad de aceite 15W40 utilizado en el equipo, 

▪ la cantidad de galones de petróleo utilizado en el equipo, 

▪ la fecha de creación en el sistema y  

▪ la fecha de actualización. 

 

o Scoops: Se refiere a la utilización de los scoops diariamente, se ingresa: 

▪ cuál es el equipo,  

▪ la fecha de limpieza,  

▪ el trabajador que la hizo,  

▪ el turno en el que se realizó,  

▪ la labor en la que se realizó,  

▪ horómetro inicial diesel,  

▪ horómetro final diesel,  

▪ horómetro total diesel aparecerá por defecto,  

▪ número de cucharas,  

▪ la cantidad de horas de limpieza,  

▪ la cantidad de aceite DT25 utilizado en el equipo,  

▪ la cantidad de aceite 1330 utilizado en el equipo,  

▪ la cantidad de aceite 15W40 utilizado en el equipo, 

▪ la cantidad de galones de petróleo utilizado en el equipo, 

▪ la fecha de creación en el sistema y  

▪ la fecha de actualización. 

 

o Máquinas chicas: Se refiere a la utilización de las máquinas chicas 

diariamente, se ingresa: 

▪ cuál es el equipo,  
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▪ la fecha de perforación,  

▪ el trabajador que la hizo,  

▪ el turno en el que se realizó,  

▪ la labor en la que se realizó,  

▪ número de taladros perforados,  

▪ longitud perforada promedio por taladro en pies,  

▪ la cantidad de pies perforados se registra por defecto,  

▪ la cantidad de aceite DT25 utilizado en el equipo,  

▪ la cantidad de aceite 1330 utilizado en el equipo,  

▪ la cantidad de aceite 15W40 utilizado en el equipo, 

▪ la fecha de creación en el sistema y  

▪ la fecha de actualización. 

 

o Dumpers: Se refiere a la utilización de los dumpers diariamente, se 

ingresa: 

▪ cuál es el equipo,  

▪ la fecha de traslado,  

▪ el trabajador que la hizo,  

▪ la guardia  en la que se realizó,  

▪ la labor en la que se realizó,  

▪ horómetro inicial diesel,  

▪ horómetro final diesel,  

▪ horómetro total diesel aparecerá por defecto,  

▪ horómetro inicial,  

▪ horómetro final,  

▪ horómetro total aparecerá por defecto,  

▪ código de trabajo realizado, 

▪ la cantidad de aceite DT25 utilizado en el equipo,  

▪ la cantidad de aceite 1330 utilizado en el equipo,  

▪ la cantidad de aceite 15W40 utilizado en el equipo, 

▪ la cantidad de galones de petróleo utilizado en el equipo, 

▪ la fecha de creación en el sistema y  

▪ la fecha de actualización. 

 

o Viajes de los volquetes: Se refiere a los viajes que realizan los volquetes 

diariamente, se ingresa: 

▪ la fecha de traslado,  

▪ cuál es el equipo,  

▪ ruta que realizó,  

▪ peso del volquete,  

▪ número de ticket,  

▪ trabajador que realizó el viaje, 

▪ la fecha de creación en el sistema y  

▪ la fecha de actualización. 
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o Combustible consumido por las movilidades y los equipos: Se registra 

los tickets de combustible sacados en el grifo: 

▪ Número de ticket,  

▪ Trabajador que sacó el combustible, 

▪ Cantidad, 

▪ Fecha de despacho,  

▪ Equipo, 

▪ Observaciones, 

▪ la fecha de creación en el sistema y  

▪ la fecha de actualización.  

 

• Sostenimiento: Se registran todos los trabajos de sostenimiento que se realizan 

en el proyecto, se ingresa: 

o La partida unitaria a la que pertenece el trabajo, 

o La fecha de sostenimiento, 

o El turno en el que se realizó, 

o La labor en la que se realizó, 

o La cantidad de trabajo que se realizó, 

o La cantidad de trabajadores que realizaron dicha labor, 

o El nombre de los trabajadores, 

o la fecha de creación en el sistema y  

o la fecha de actualización.  

 

• Servicios: Se registran todos los trabajos de servicios que se realizan en el 

proyecto, se ingresa: 

o La partida unitaria a la que pertenece el trabajo, 

o La fecha del trabajo, 

o El turno en el que se realizó, 

o La labor en la que se realizó, 

o La cantidad de trabajo que se realizó, 

o La cantidad de trabajadores que realizaron dicha labor, 

o El nombre de los trabajadores, 

o la fecha de creación en el sistema y  

o la fecha de actualización.  

 

• Maderas: Se registran todos los trabajos de maderas que se realizan en el 

proyecto, se ingresa: 

o La partida unitaria a la que pertenece el trabajo, 

o La fecha del trabajo, 

o El turno en el que se realizó, 

o La labor en la que se realizó, 

o La cantidad de trabajo que se realizó, 

o La cantidad de trabajadores que realizaron dicha labor, 



XIII 

o El nombre de los trabajadores, 

o la fecha de creación en el sistema y  

o la fecha de actualización.  

 

Después del ingreso de cada dato en el sistema se mostrará la lista donde se ha 

almacenado dicho dato; para cualquier caso, el usuario podrá ingresar un nuevo dato 

dando click en Nuevo y guardarlo dando click en Guardar,  podrá editar el dato 

selecciónándolo en la lista y dándole click en Editar, o podrá eliminarlo dándole click 

en Eliminar. 

 

• Reportes diarios: 

Se obtienen los reportes diarios de toda la operación, y en cada caso es posible 

generar reportes de acuerdo a las necesidades de los analistas. 

 

1. Reportes de avances: 

 

Al dar un clic aparecen las siguientes opciones: 

▪ Completo: Genera una tabla de los avances realizados, para lo 

cual abrirá una ventana que solicitará el periodo de tiempo en el 

que se desea el resumen y al dar clic en Generar Tabla, 

aparecerá una con la clasificación en filas de las todas las labores 

por empresa, zona, nivel, sección, tipo, veta, nombre de las 

labores, y limpieza; y la clasificación en las columnas será por las 

fechas en las que se solicitó el resumen, día a día. 

Se mostrarán además dos botones: 

❖ Imprimir: este botón imprimirá en hojas A4 dicho reporte, 

indicándole en pantalla, la cantidad de hojas que 

necesitará, 

❖ Salir: que llevará a la ventana donde se muestra todo el 

menú de los reportes diarios. 

▪ Específico: Genera un tabla de los avances pero con la 

posibilidad de elegir opciones de clasificación, abrirá una ventana 

que solicitará: 

❖  el periodo de resumen con dos botones: 

✓ Mostrar detalle: mostrará cada fecha en la que se 

realizó cada avance. 

✓ No mostrar: mostrará el total, sin detalle en las 

columnas. 

❖ Se podrá escoger una empresa, y si escogemos las 

opciones, mostrar todas o todas sin mostrar detalles; 

para ver o no el detalle en filas. 

❖ Se podrá escoger una zona, y si escogemos las opciones, 

mostrar todas o todas sin mostrar detalles; para ver o 

no el detalle en filas. 
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❖ Se podrá escoger un nivel, y si escogemos las opciones, 

mostrar todos o todos sin mostrar detalles; para ver o 

no el detalle en filas. 

❖ Se podrá escoger una sección, y si escogemos las 

opciones, mostrar todas o todas sin mostrar detalles; 

para ver o no el detalle en filas. 

❖ Se podrá escoger un tipo de labor, y si escogemos las 

opciones, mostrar todos o sin mostrar todos; para ver o 

no el detalle en filas. 

❖ Se podrá escoger una veta, y si escogemos las opciones, 

mostrar todas o todas sin mostrar detalles; para ver o 

no el detalle en filas. 

❖ Se podrá escoger una labor, y si escogemos las opciones, 

mostrar todas o todas sin mostrar detalles; para ver o 

no el detalle en filas. 

❖ Se podrá escoger un tipo de limpieza, y si escogemos las 

opciones, mostrar todos o todos sin mostrar detalles; 

para ver o no el detalle en filas. 

❖ Se podrá ver un resumen de los avances de ese periodo 

asociados al precio unitario que le corresponde , además 

en el caso del proyecto Morococha se podrá especificar si 

fue realizado con las máquinas perforadoras de la empresa 

en análisis y en el caso de las chimeneas se podrá 

especificar en que tipo de avance se encuentran. 

 

2. Reporte de tareas del personal: 

 

Al dar un clic aparecen las siguientes opciones: 

▪ Completo: Genera una tabla de las tareas del personal, para lo 

cual abrirá una ventana que solicitará el periodo de tiempo en el 

que se desea el resumen y al dar clic en Generar Tabla, 

aparecerá una con la clasificación en filas de todos los nombres, 

las horas normales totales, horas extras totales y horas 

dominicales totales en el periodo solicitado; y la clasificación en 

las columnas será por las fechas en las que se solicitó el resumen, 

día a día. 

Se mostrarán además dos botones: 

❖ Imprimir: este botón imprimirá en hojas A4 dicho reporte, 

indicándole en pantalla, la cantidad de hojas que 

necesitará, 

❖ Salir: que llevará a la ventana donde se muestra todo el 

menú de los reportes diarios. 
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▪ Específico: Genera un tabla de las tareas del personal pero con la 

posibilidad de elegir opciones de clasificación, abrirá una ventana 

que solicitará: 

❖  el periodo de resumen con dos botones: 

✓ Mostrar todo: mostrará cada fecha. 

✓ No mostrar: mostrará el total de horas trabajadas 

del periodo solicitado en las columnas. 

❖ Se podrá escoger un nombre, y aparecerán las horas 

trabajadas por ese trabajador en filas y en las columnas las 

fechas en las que las hizo. 

❖ Se podrá escoger los cargos del personal y aparecerán las 

horas totales trabajadas clasificadas por cargos, si 

escogemos las opciones mostrar todos o todos sin 

mostrar detalles, para ver o no el detalle en filas. 

❖ Se podrá escoger la zona y aparecerán las horas totales 

trabajadas clasificadas por zonas en las que fueron 

realizadas, si escogemos las opciones mostrar todas o 

todas sin mostrar detalles, para ver o no el detalle en 

filas. 

❖ Se podrá escoger el tipo de trabajo realizado y aparecerán 

las horas totales trabajadas clasificadas por el tipo de 

trabajo realizado, mostrando o no los nombres de los 

trabajadores, si escogemos las opciones mostrar todas o 

todas sin mostrar detalles, para ver o no el detalle en 

filas. 

❖ Se podrá ver el total del costo de mano de obra en el 

periodo solicitado. 

 

3. Reporte de almacén: 

 

Al dar un clic aparecen las siguientes opciones: 

▪ Completo: Genera una tabla de los artículos consumidos, para lo 

cual abrirá una ventana que solicitará el periodo de tiempo en el 

que se desea el resumen y al dar clic en Generar Tabla, 

aparecerá una con la clasificación en filas de todos los artículos 

consumidos por clase y mostrará las cantidades consumidas en 

cada fecha dentro del periodo requerido.  

Se mostrarán además dos botones: 

❖ Imprimir: este botón imprimirá en hojas A4 dicho reporte, 

indicándole en pantalla, la cantidad de hojas que 

necesitará, 

❖ Salir: que llevará a la ventana donde se muestra todo el 

menú de los reportes. 
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▪ Específico: Genera una tabla de artículos consumidos pero con la 

posibilidad de elegir opciones de clasificación, abrirá una ventana 

que solicitará: 

❖  el periodo de resumen con dos botones: 

✓ Mostrar todo: mostrará todas las cantidades de los 

artículos consumidos en cada fecha. 

✓ No mostrar: mostrará el total, sin detalle en las 

columnas. 

❖ Se podrá escoger un número de vale, y aparecerán todos 

los artículos que se sacaron con ese vale, las cantidades y 

las labores en las que usaron.  

❖ Se podrá escoger una clase y se mostrarán en filas los 

artículos de esa clase y si escogemos las opciones 

mostrar todos mostrará las cantidades por fecha o todos 

sin mostrar detalles mostrará las cantidades totales. 

❖ Se podrá ver un resumen del consumo total en dólares o 

S/.  de los materiales consumidos por centro de costo. 

 

4. Reporte de equipos: 

 

Al dar un clic aparecen las siguientes opciones para escoger los equipos: 

jumbos, scoops, dumper, viajes de los volquetes y operatividad. 

Luego aparecen las siguientes opciones: 

 

  Para jumbos: 

▪ Completo: Genera una tabla del trabajo de los jumbos existentes 

en la unidad minera, para lo cual abrirá una ventana que solicitará 

el periodo de tiempo en el que se desea el resumen y al dar clic en 

Generar Tabla, aparecerá una con la clasificación en filas de 

todos los jumbos de la unidad y mostrará los horómetros de 

percusión iniciales y finales diarios en cada fecha dentro del 

periodo requerido así como los horómetros diesel inicial y final 

del periodo requerido.  

Se mostrarán además dos botones: 

❖ Imprimir: este botón imprimirá en hojas A4 dicho reporte, 

indicándole en pantalla, la cantidad de hojas que 

necesitará, 

❖ Salir: que llevará a la ventana donde se muestra todo el 

menú de los reportes. 

▪ Específico: Genera una tabla del trabajo de los jumbos pero con 

la posibilidad de elegir opciones de clasificación, abrirá una 

ventana que solicitará: 

❖  el periodo de resumen con dos botones: 
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✓ Mostrar todo: mostrará todas las cantidades de los 

horómetros en cada fecha. 

✓ No mostrar: mostrará el total de las horas 

trabajadas, sin detalle en las columnas. 

❖ Se podrá escoger uno de los jumbos y si escogemos las 

opciones mostrar todos mostrará los horómetros por 

fecha o todos sin mostrar detalles mostrará los 

horómetros totales. 

❖ Se podrá escoger uno de los jumbos y qué tipo de 

horómetro mostrar si escogemos las opciones mostrar 

todos mostrará el detalle por fecha o todos sin mostrar 

detalles mostrará sólo el total. 

❖ Se podrá ver un resumen del costo total por utilización de 

equipos según cada contrato que se tenga en cada 

proyecto. 

 

5. Reporte de trabajos de sostenimiento: 

 

Al dar un clic aparecen las siguientes opciones: 

▪ Completo: Genera una tabla de los trabajos de sostenimiento 

realizados (Pernos, shotcrete o malla electrosoldada), para lo cual 

abrirá una ventana que solicitará el periodo de tiempo en el que 

se desea el resumen y al dar clic en Generar Tabla, aparecerá 

una con la clasificación en filas de las todas las labores por 

empresa, zona, nivel, nombre de las labores y la clasificación en 

las columnas será por las fechas en las que se solicitó el resumen, 

día a día. 

Se mostrarán además dos botones: 

❖ Imprimir: este botón imprimirá en hojas A4 dicho reporte, 

indicándole en pantalla, la cantidad de hojas que 

necesitará, 

❖ Salir: que llevará a la ventana donde se muestra todo el 

menú de los reportes diarios. 

▪ Específico: Genera un tabla de los trabajos de sostenimiento pero 

con la posibilidad de elegir opciones de clasificación, abrirá una 

ventana que solicitará: 

❖  el periodo de resumen con dos botones: 

✓ Mostrar detalle: mostrará cada fecha en la que se 

realizó cada trabajo. 

✓ No mostrar: mostrará el total, sin detalle en las 

columnas. 

❖ Se podrá ver un resumen de los trabajos de sostenimiento 

de ese periodo asociados al precio unitario que le 

corresponde  
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6. Reporte de servicios: 

  

 

Al dar un clic aparecen las siguientes opciones: 

▪ Completo: Genera una tabla de los trabajos de servicios 

realizados para lo cual abrirá una ventana que solicitará el 

periodo de tiempo en el que se desea el resumen y al dar clic en 

Generar Tabla, aparecerá una con la clasificación en filas de las 

todas las labores por empresa, zona, nivel, nombre de las labores 

y la clasificación en las columnas será por las fechas en las que se 

solicitó el resumen, día a día. 

Se mostrarán además dos botones: 

❖ Imprimir: este botón imprimirá en hojas A4 dicho reporte, 

indicándole en pantalla, la cantidad de hojas que 

necesitará, 

❖ Salir: que llevará a la ventana donde se muestra todo el 

menú de los reportes diarios. 

▪ Específico: Genera un tabla de los trabajos de sostenimiento pero 

con la posibilidad de elegir opciones de clasificación, abrirá una 

ventana que solicitará: 

❖  el periodo de resumen con dos botones: 

✓ Mostrar detalle: mostrará cada fecha en la que se 

realizó cada trabajo. 

✓ No mostrar: mostrará el total, sin detalle en las 

columnas. 

❖ Se podrá ver un resumen de los trabajos de servicio de ese 

periodo asociados al precio unitario que le corresponde. 

 

7. Reporte de Maderas: 

 

Al dar un clic aparecen las siguientes opciones: 

▪ Completo: Genera una tabla de los trabajos de maderas realizados 

para lo cual abrirá una ventana que solicitará el periodo de tiempo 

en el que se desea el resumen y al dar clic en Generar Tabla, 

aparecerá una con la clasificación en filas de las todas las labores 

por empresa, zona, nivel, nombre de las labores y la clasificación 

en las columnas será por las fechas en las que se solicitó el 

resumen, día a día. 

Se mostrarán además dos botones: 

❖ Imprimir: este botón imprimirá en hojas A4 dicho reporte, 

indicándole en pantalla, la cantidad de hojas que 

necesitará, 
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❖ Salir: que llevará a la ventana donde se muestra todo el 

menú de los reportes diarios. 

▪ Específico: Genera un tabla de los trabajos de maderas pero con 

la posibilidad de elegir opciones de clasificación, abrirá una 

ventana que solicitará: 

❖  el periodo de resumen con dos botones: 

✓ Mostrar detalle: mostrará cada fecha en la que se 

realizó cada trabajo. 

✓ No mostrar: mostrará el total, sin detalle en las 

columnas. 

❖ Se podrá ver un resumen de los trabajos de maderas de ese 

periodo asociados al precio unitario que le corresponde. 

 

8. Reporte de combustibles: 

 

Al dar un clic aparecen las siguientes opciones: 

▪ Completo: Genera una tabla de los consumos de combustibles  

realizados para lo cual abrirá una ventana que solicitará el 

periodo de tiempo en el que se desea el resumen y al dar clic en 

Generar Tabla, aparecerá una con la clasificación en filas de los 

equipos y la clasificación en las columnas será por las fechas en 

las que se solicitó el resumen, día a día. 

Se mostrarán además dos botones: 

❖ Imprimir: este botón imprimirá en hojas A4 dicho reporte, 

indicándole en pantalla, la cantidad de hojas que 

necesitará, 

❖ Salir: que llevará a la ventana donde se muestra todo el 

menú de los reportes diarios. 

▪ Específico: Genera un tabla de los trabajos de maderas pero con 

la posibilidad de elegir opciones de clasificación, abrirá una 

ventana que solicitará: 

❖  el periodo de resumen con dos botones: 

✓ Mostrar detalle: mostrará cada fecha en la que se 

realizó cada trabajo. 

✓ No mostrar: mostrará el total, sin detalle en las 

columnas. 

❖ Se podrá ver el costo total consumido en el periodo 

solicitado por equipos. 
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