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RESUMEN 
 

El presente informe de suficiencia consta de siete capítulos, en los cuales se 

desarrolla el  proyecto de sectorización para mejorar la oferta de agua potable en  

la zona piloto del Barrio Buenos Aires en la ciudad de Sullana en Piura. 

La introducción de lo que es la sectorización y los aspectos que involucra su 

desarrollo dentro de las EPS de saneamiento, se desarrolla en el primer capítulo 

En el capítulo segundo, denominado sistemas de abastecimiento de agua se ha 

realizado la definición de dichos sistemas, componentes que los integran, los 

problemas que se presentan durante su operación  y una descripción de  los 

accesorios que ayudan a sectorizar las redes. 

El marco teórico, objetivos, beneficios de esta herramienta tecnológica, 

clasificación de los sectores, parámetros de operación que se logran controlar 

con la aplicación de la sectorización, los aspectos de política y gestión que se 

deben dar dentro de las EPS de saneamiento, la importancia de las líneas vitales 

en la vida cotidiana y en situaciones de desastre, así como el uso de la 

informática en la aplicación de la sectorización se desarrolla en el tercer capítulo. 

El marco legal del sector saneamiento en el Perú es descrito en el cuarto 

capítulo. 

El quinto capítulo desarrolla el proyecto de sectorización en la zona piloto, se 

describe el sistema existente y como se determina la sectorización de una zona 

elegida por las condiciones de operación que presenta para implementar el 

sector experimental, y con el éxito de su aplicación se espera proyectar la 

sectorización a todo el sistema de abastecimiento de agua en la ciudad de 

Sullana, en el sexto capítulo se realiza la simulación hidráulica del sistema 

propuesto en la zona piloto. 

El séptimo capítulo contiene las conclusiones y recomendaciones. 

Se incluyen como anexos, el panel fotográfico, presupuesto, simulación 

hidráulica en WATER CAD y el esquema del sistema. 
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CAPITULO 1 
 

INTRODUCCIÓN 
 

El agua es el recurso natural más importante para la vida y el desarrollo de las 

actividades humanas. 

El continuo incremento poblacional y la creciente escasez de agua, representa 

para las empresas prestadoras de servicio un reto para ofrecer un servicio de 

calidad a los usuarios. La cantidad de agua potable disponible no alcanza para 

tener una continuidad en el servicio, no se logra abastecer durante las 24 horas 

a toda la población. 

Casi siempre la red de abastecimiento de agua ha sido creada  en la misma 

forma caótica en que creció la ciudad, y en vez de que sea controlada por lo 

ingenieros se puede decir que ella los controla: presenta roturas y fugas debido 

al exceso de presión. 

Es por eso que para controlar la red se decide fraccionarla, partirla en sectores, 

mediante el aislamiento de estos sectores se puede tener un mejor manejo de 

las partes y por ende del todo, lo que dará como resultado la optimización del 

sistema. 

El agua potable es un recurso escaso por lo tanto debe ser  gestionado de una 

manera eficiente, esta manera eficiente es reduciendo las pérdidas y 

aumentando el rendimiento de las redes de abastecimiento. Para poder 

administrar adecuadamente una gran red es necesario fraccionarla y una de las 

opciones que se presentan para ello es la sectorización. 

El establecimiento de un programa integral a través de la sectorización, permitirá 

conocer  las causas de las pérdidas  del recurso hídrico en la red de distribución. 

Con la implementación de programas de modernización y ampliación de la 

infraestructura hidráulica se combatirán las causas de las pérdidas de agua. 

La problemática de la falta de agua se debe  enfrentar desde diferentes 

aspectos: económico, social, cultural, normativo e institucional, procurando frenar 

el deterioro de los servicios, una correcta distribución, además promover y 

difundir  la cultura relacionada con el uso y ahorro del agua. 
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CAPITULO 2 
 

SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 
 

2.1.- RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 
La red de distribución de agua está constituida por un conjunto de tuberías, 

accesorios y estructuras que conducen el líquido elemento desde la planta de 

tratamiento de agua,  hasta las conexiones domiciliarias  y los  grifos contra 

incendios.  

El diseño de la red de distribución de agua  incluye la determinación de los 

diámetros de las tuberías, las dimensiones y el emplazamiento de los reservorios 

de regulación  y almacenamiento, además de la disposición y ubicación de las 

estaciones de bombeo. Se considera que su diseño es óptimo cuando se 

asegura el costo de construcción, operación y mantenimiento de la red. Además 

de contemplar el costo de las tuberías, tanques, bombas debe considerarse el 

de la energía eléctrica para su operación. 

2.2.- OBJETIVOS DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 
El objetivo del sistema es que la red abastezca a los usuarios (domésticos, 

industriales y comerciales)  durante las 24 horas del día cada uno de los 365 

días del año en cantidades adecuadas y con presión satisfactoria. 

Los sistemas de agua potable se planean, programan y construyen con el fin de 

atender las demandas de agua no solo para el presente, sino también para el 

futuro. Lo que siempre se busca es maximizar el rendimiento de la red. 

2.3.- COMPONENTES DE UN SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 
Los componentes de un sistema de abastecimiento de agua deben 

seleccionarse  de  manera tal que garanticen  cubrir  con las  demandas de  

agua  cumpliendo con las presiones  mínimas y máximas permisibles, velocidad 

del flujo y calidad del agua, asegurando que no deterioren ni la infraestructura ni 

la  operación de la red.   
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Cuadro2.1: Función de los componentes de un sistema de abastecimiento 
de agua potable 

Area del sistema de 
abastecimiento de agua 

potable 

Componente Función 

 

 

 

 

 

Producción 

 

Captación 

Estructura destinada a facilitar la derivación desde la 

fuente de los caudales demandados por la población a 

ser abastecida. 

 

Planta de tratamiento  

de agua 

Conjunto de estructuras destinadas a proporcionarle al 

agua procedente de la fuente las características 

fisicoquímicas y biológicas que la hacen apta para el 

consumo humano. 

 

Línea de conducción/ 

impulsión 

Tramo de tubería destinada a conducir los caudales 

desde la obra de captación hacia la planta de 

tratamiento de agua o hasta los sistemas de 

almacenamiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución 

 

 

 

Reservorio 

Estructura destinada a almacenar parte de los 

volúmenes requeridos por la población a fin de 

garantizar  su entrega de manera continua y 

permanente, además de garantizar las presiones que 

hacen trabajar adecuadamente al sistema de 

abastecimiento de agua así como el trabajo de los 

equipos de bombeo. 

 

Redes  

Matrices 

Tramo de tubería destinada a conducir  el agua desde el 

reservorio o la planta de tratamiento de agua hacia la 

red de distribución. El dimensionamiento de las redes 

matrices se hace por medio de cálculos hidráulicos.  

 

 

Redes Secundarias 

Conjunto de  tuberías y accesorios  destinados a 

conducir el agua a todos y cada uno de los predios a 

través de las calles. El dimensionamiento de las redes 

secundarias se realiza de acuerdo a datos 

experimentales, reglamentaciones o especificaciones 

pre establecidas. 

 

Conexiones 

Domiciliarias 

Tubería que conduce  el agua desde las redes de 

distribución o redes secundarias  hacia el interior de las 

viviendas. En este tramo se colocan lo micro medidores 

que determinarán el volumen de agua utilizado por el 

usuario. 
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2.4.- PROBLEMAS  QUE SE PRESENTAN EN LA OPERACIÓN DEL SISTEMA 
La mayoría de los sistemas de abastecimiento de agua potable  sufre grandes 

pérdidas  por agua no facturada (ANF), debido en gran medida  al hecho que las 

redes se abastecen por múltiples fuentes interconectadas, lo que dificulta el 

control del agua entregada y consumida, si no existen  mecanismos para evaluar  

técnicamente las pérdidas de agua dentro de un territorio determinado, o si el 

sistema no es eficiente hidráulicamente  se generan deficiencias en el suministro 

de agua potable ocasionando pérdidas económicas. 

La antigüedad de los componentes de un sistema de agua potable (algunas 

tuberías llegan a tener más de 30 años de servicio)  genera  la presencia de 

fugas de agua, que con el transcurso de los años  ocasionará un  incremento  

mayor  en la pérdida del vital líquido. 

Cuando se presenta un 30% de pérdida por  fugas de agua en un sistema de 

abastecimiento se requiere  tomar acciones para controlar dicha pérdida. 

Algunos problemas que se presentan en el de servicio de abastecimiento de 

agua potable son: 

• Baja capacidad de almacenamiento. 

• Baja presión de servicio en la red. 

• Alto nivel de pérdidas fugas de agua. 

• Deficiente conservación de las tuberías  y de los elementos componentes 

del sistema. 

• Inexistencia de elementos de control en la red. 

• Falta de información sobre gestión. 

Las principales causas de que exista un volumen de agua no contabilizada y no 

facturada son: 

• Pérdidas físicas en las conexiones domiciliarias y en las redes de 

distribución y notificar a tiempo de las fugas visibles. 

• Carencia de macro medidores y micro medidores. 

• Inexistencia de un catastro de redes. 

• Pérdidas  en los reservorios por desbordes y falla o falta de  dispositivos 

de control. 

• Existencia de conexiones clandestinas. 

• Estimaciones de volúmenes de consumo (es decir “volumen asignado”). 
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2.5.- LAS VALVULAS Y LA SECTORIZACION 
Las válvulas son accesorios que se colocan con el fin de cortar, dar paso, regular 

y controlar el flujo de agua en las  redes  de distribución de los sistemas de 

abastecimiento de agua potable. Además de poder controlar el flujo en el 

sistema de distribución sirven para poder aislar cualquier sector de una línea de 

distribución de agua, las válvulas se colocan en todas las redes principales y 

secundarias. 

El principio general es que las válvulas deben ser colocadas de tal manera, que 

cualquier tubería  pueda aislarse de la  red general sin interrumpir el servicio en 

el resto del sistema.  

2.5.1.- CONDICIONES DE TRABAJO – PRESIÓN  
La presión de trabajo de las válvulas serán iguales  o superiores (de 1,00  a 1,50 

veces) a la clase de tubería, en la que están instaladas a menos que se 

especifique otros valores en el diseño. Deben ser colocadas en estructuras que 

las protejan, como son las cajas de registro o pozos de visita  hechos de 

concreto armado y que permitan alcanzarlas y operarlas fácilmente. 

2.5.2.- CLASES DE VÁLVULAS 
a) Válvulas de compuerta 
Se utilizan para controlar el flujo en el sistema de distribución. Las válvulas de 

compuerta irán unidas a las tuberías mediante uniones iguales a las tuberías  

que controlan. 

b) Válvula Check o de retención 
Permite el flujo del agua  en un solo sentido, sirven para prevenir o reducir  el 

golpe de ariete. Las válvulas check se utilizan en las tuberías en donde se 

bombea el agua para que, si la bomba se detiene, ésta  no sea devuelta.  

c) Válvulas de aire 
Se colocan en los puntos altos de las líneas de conducción de agua, pues 

siempre ésta contiene aire que tiende a acumularse en los puntos altos de la 

línea. Las válvulas del aire permiten el escape del aire más no del agua y están 

orientadas a cumplir tres finalidades específicas: 

• Expulsar aire durante el llenado de la línea. 

• Admitir aire cuando haya vacío. 

• Expulsar pequeñas cantidades de aire que son arrastradas por el flujo. 
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Los diámetros estandarizados de válvulas de aire  para líneas aductoras son: 
DN Válvulas (mm) DN Tuberías (mm) DN Tuberías (pulgadas) 

50 600 – 1 200 24” – 48” 

100 1 500 – 1 800 60”-72” 

Para definir  la necesidad  de colocación de válvulas de aire, se debe verificar si 

en los tramos descendentes, el aire es arrastrado o refluye aguas arriba. 

d) Válvulas de mariposa  
Sirven para controlar flujos, corta e interrumpe el paso del agua. 

e) Válvula reductora de presión  
Tiene la función de  mantener la presión de servicio  (aguas abajo), además es  

factible  ajustar la presión máxima durante las horas de  bajo consumo (como en 

la noche) de tal forma que se evite  el desbordamiento de los tanques de las 

excedencias y que durante las horas de mayor consumo como en el día se 

pueda elevar dicho límite  de presión para alcanzar a dar un servicio eficiente a 

las partes altas de la zona abastecida. También ayuda a combinar horarios y a la 

restricción de horarios de abastecimiento. 

 f) Válvula reductora de presión proporcional 
Mantiene una relación constante entre las presiones aguas arriba y aguas abajo 

de la instalación que regula, independientemente de las fluctuaciones de caudal.  

g) Válvula sostenedora de presión 
En condiciones normales de operación, la presión deberá mantenerse por 

encima de un valor mínimo establecido, de presentarse algún  problema en las 

fuentes, la presión del líquido aguas arriba decaerá por debajo de dicho valor, 

con la válvula sostenedora se  garantiza  que aunque exista  algún problema en 

la zona de producción, la red matriz permanecerá cargada con agua. 

h) Válvula reguladora de caudal 
Controla directamente el caudal de agua  que se proporciona a la red  de 

distribución, lo que da como resultado una administración más óptima del 

recurso. 

i) Válvula de purga 
Se instala en todos los puntos bajos de la red de distribución de agua (no deben 

ubicarse en tramos planos) se colocan donde hay posibilidad de obstrucción de 

la sección del flujo por acumulación de sedimentos, facilitando así las labores de 

limpieza. 



 7 

El diámetro nominal de las válvulas de purga está estandarizado 

(4”,6”,8”,10”,12”) y será seleccionado por el proyectista suponiendo un tiempo 

máximo de cuatro (04) horas para el drenaje del tramo por gravedad. 

Para la instalación y funcionamiento de válvulas dentro del sistema de 

abastecimiento de agua potable, el Reglamento Nacional de Edificaciones 

indica: 

• La red de distribución estará provista de válvulas de interrupción que 

permitan aislar sectores de redes no mayores de 500 m de longitud. 

• Se proyectarán válvulas de interrupción en todas las derivaciones para 

ampliaciones. 

• Las válvulas deben ubicarse, en principio  a 4,00 m de la esquina o su 

proyección  entre los  límites de la calzada y la vereda. 

• Las válvulas utilizadas tipo reductoras de presión, válvulas de aire y 

otras, deberán ser instaladas en cámaras  adecuadas, seguras y con 

elementos que permitan su fácil operación y mantenimiento. 

• Toda válvula de interrupción deberá ser instalada  en un alojamiento para 

su aislamiento protección y operación. 

• Deberá evitarse los puntos muertos en la red, de no ser posible, en 

aquellas cotas  más bajas de la red de distribución, se deberá considerar 

un sistema de purga. 

2.5.3.- DISEÑO Y RESTRICCIONES PARA MOVIMIENTOS SÍSMICOS 
Las válvulas estarán diseñadas, construidas y fijadas de manera rígida para que 

puedan resistir las tensiones producidas por fuerzas sísmicas.  

En la sectorización de redes de abastecimiento de agua potable, las válvulas 

serán el accesorio fundamental que ayudará a controlar y manejar la red ya que 

permitirá definir los sectores, cortar el flujo del agua y mantener los parámetros 

de operación, como son la presión y el caudal dentro de los valores establecidos. 
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CAPITULO 3 
 

MARCO TEORICO SOBRE SECTORIZACION 
 

3.1.- DEFINICION DE SECTORIZACIÓN 
Según el Diccionario de la Lengua Española; la palabra “sector” proviene del 

latín; del vocablo: sector - ris, y da los siguientes significados:  

• “Parte” de una ciudad, de un local o de cualquier otro lugar. 

• Cada una de las “partes” de una colectividad, grupo o conjunto  que tiene 

caracteres peculiares y diferenciados. 

• Cada una de las subdivisiones de una red de energía 

Es decir define sector como una parte, un sub conjunto, un componente, un 

fragmento de un todo, entonces la “sectorización” será la división, la 

fragmentación de un determinado sistema; en este caso un sistema de 

abastecimiento de agua potable. 

Cuando una red de abastecimiento de agua potable es demasiado grande es 

necesario analizarla mediante sectores, es decir  por partes a los que se les 

denomina sub redes, se podría decir que se aplica el  antiguo proverbio “divide y 

vencerás”. Esta división se logra con la utilización de  válvulas. 

La sectorización consiste  en definir áreas menores a 3 km2, aisladas unas de 

otras. Cada una de estas áreas se encuentra dotada de un solo punto  de 

ingreso de agua y otro punto para abastecimiento en caso de emergencia. 

El conocimiento de los sectores mostrará el comportamiento técnico y 

económico  de la red ya que permite un mejor control de los caudales 

abastecidos, las presiones de servicio, los horarios de abastecimiento logrando 

reducir  las pérdidas de agua, ampliación de la cobertura del servicio logrando 

cobrar un mayor porcentaje de facturación y mejorando la comunicación con los 

usuarios. 

Esta herramienta tecnológica también recibe el nombre de “distritos 

hidrométricos” o “sistema celular de distribución de agua potable”. 

3.2.- SUB-SECTORIZACIÓN 
La sectorización del sistema debe comprender adicionalmente una sub 

sectorización del mismo, de manera de poder independizar áreas más pequeñas 

para efectuar maniobras en las válvulas de sus sectores y así realizar cortes de 
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servicio en casos de que ocurran incidencias operativas, afectando un área de 

servicio menor a la del sector. 

Los sub sectores, tienen solamente ese objetivo, y, aunque se puedan aislar de 

las otras partes del sector, se podrían producir presiones bajas en otras partes 

del sector, esto se considera aceptable si tiene una corta duración. 

Para la determinación de sub sectores es importante considerar los siguientes 

criterios: 

• Los sub sectores en lo posible deberán  de considerar dentro de su 

diseño la no inclusión de redes matrices o de refuerzo dentro de las 

tuberías  que se encuentra dentro del sector, ya que esto podría afectar 

la continuidad del servicio y las presiones de los sectores adyacentes en  

casos de realizarse cierres  de circuito. Las redes matrices deberán 

mantenerse independientes y fuera del área de influencia de cualquier 

sub sector. 

• Los sub sectores se definirán utilizando el mínimo de válvulas de cierre, y 

de existir un gran número de válvulas para  la independización del sub 

sector, deberá realizarse un operativo que permita mantener cerradas la 

mayoría de las mismas sin afectar el servicio tanto en continuidad como 

en presión al interior del sub sector. 

• Es importante durante la implementación de los sub sectores el 

considerar que estos siempre incluyen elementos y accesorios de la red 

utilizados para el control y el mantenimiento del sector, tales como 

válvula de aire, válvulas de purga de sedimentos y grifos contra 

incendios, necesarios para la eliminación del aire y sedimentos que se 

pudieran presentar durante la  reapertura de un sub sector luego de 

haber realizado una restricción del servicio. 

3.3.- OBJETIVOS DE LA SECTORIZACION 
Los objetivos que persigue la sectorización son: 

3.3.1.- Respecto a los Parámetros de Operación 
• Controlar, en un área definida, parámetros importantes para el buen 

funcionamiento del sistema de distribución de agua potable como son: 

caudal de ingreso al sector, presión en la red (que debe estar entre 15 m 

a 50 m de columna de agua), así como  parámetros de calidad de agua 
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ya que se puede monitorear por sectores la cantidad de cloro residual 

presente en las redes de distribución. 

• Disminuir las fugas de agua provocadas por la elevada presión ya que la 

sectorización controla de una forma tecnológica la presión. 

• Aumentar la continuidad del servicio, es decir la cantidad de horas en que 

la población cuenta con agua potable. 

• Priorizar los horarios de servicio de un sector respecto de otro. 

• Optimizar el suministro de agua potable gracias al mejor conocimiento de 

la red de distribución. 

3.3.2.- Respecto  a la operación y mantenimiento de la red 
• Lograr un mejor conocimiento de la red y desarrollo de la operación de la 

misma. 

• Conocer la infraestructura de la red de distribución de agua, la 

sectorización permitirá conocer y corregir los problemas particulares de 

cada sector, aislándolo con respecto al resto del sistema. 

• Efectuar el mantenimiento preventivo y correctivo en la red, es decir 

agilizar las órdenes de servicio, en caso de anomalías y fallas, como por 

ejemplo en los casos de rotura de tubería, obstrucción de redes matrices, 

colapso de válvulas, sustitución de grifos contra incendios, etc., sin 

necesidad  de dejar sin servicio a una gran área, limitando  los efectos de 

estas acciones a áreas restringidas, mediante el cierre de válvulas. 

• Mejorar la operación y mantenimiento, lo que permite una reducción de 

los costos. 

• Recuperación de caudales para mejorar el servicio en otros sectores. 

3.3.3.- Respecto al agua no facturada (ANF) 
• Reducir la cantidad de agua no facturada, mejorando el control de fugas, 

el volumen se determina como la diferencia de agua que ingresa al sector 

y el volumen facturado, obtenido a través de la micro medición, hallando 

así el volumen de agua perdido. 

• Garantizar la compatibilización de los sectores comerciales de lectura con 

los sectores de abastecimiento, permitiendo así la mejor evaluación del 

índice de pérdidas. 
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3.3.4.- Respecto a la ampliación de la red 
• Proyectar, programar y ejecutar las obras necesarias para la ampliación 

de la red, instalación de nuevas redes matrices y construcción de 

grandes reservorios. 

3.4.- BENEFICIOS DE LA SECTORIZACION 
3.4.1.- Beneficios para la empresa 

• Mejoramiento de la relación entre la empresa y el usuario mediante una 

estrategia educativa e informativa en diversas instituciones como las  

agrupaciones vecinales, centros educativos, las municipalidades y el 

gobierno regional. 

• Eliminación y corte de conexiones clandestinas. 

• Recuperación de conexiones cerradas y con problemas administrativos. 

• Una red conformada por sectores ofrece un control permanente más 

efectivo en la comercialización del servicio, aumentando las inversiones y 

obteniendo beneficios cuantificables inmediatos.  

• El poder cuantificar  las pérdidas comerciales  y operacionales  permitirán 

que la empresa  tome las medidas necesarias para el control. 

• Ampliación del servicio de agua potable y aumento de las horas de 

abastecimiento. 

3.4.2.- Beneficios para los usuarios 
• Modificación de algunos patrones de consumos de agua y cambio inicial 

de actitudes de los usuarios como la aceptación de la instalación de 

micro medidores, ya que se cuidan de desperdiciar el agua para evitar 

una mayor facturación. Eso define una nueva cultura de ahorro del agua. 

• Ahorro de pago por consumo de agua en un gran porcentaje de las 

conexiones con micro medidores nuevos lo que genera ahorro tanto del 

volumen consumido como del pago por el servicio, a favor del usuario. 

• Eliminar pensamientos equivocados sobre nuevas tecnologías ya que 

lejos de quitarle el agua a alguien, la sectorización hará que la 

distribución de la misma sea mejor, más equitativa haciendo que un 

mayor número de usuarios sean abastecidos. Se debe buscar el diálogo 

y la conciliación con los usuarios que ofrecen resistencia a las obras. 
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3.4.3.- Beneficios ambientales 
• La sectorización es importante  como elemento de control y reducción de 

pérdidas. Existe la tendencia  de que en las grandes ciudades se 

reduzcan las pérdidas  físicas a niveles del orden del 20% y que con el 

agua rescatada se puede cubrir en gran medida la demanda  futura de 

dichos centros urbanos, contribuyendo a disminuir la presión  sobre las  

fuentes  y en especial los acuíferos sobre explotados. 

• Permite ampliar el servicio de agua potable a zonas que no cuentan con 

él, sin necesidad de buscar nuevas fuentes de agua. 

• La asimilación de la cultura de ahorro del agua por parte de los usuarios  

les creará conciencia sobre el correcto uso de un bien cada vez más 

escaso e imprescindible para la vida. 

3.5.- CLASIFICACION DE LOS SECTORES SEGÚN SU EXTENSION 
3.5.1.- MACRO SECTOR DE ABASTECIMIENTO 
Un macro sector es una zona abastecida mediante una  tubería troncal de agua 

potable bien definida. El macro sector de abastecimiento puede abarcar el área 

comprendida por varios sectores (zonas sectorizadas) o simplemente  definir 

límites de un esquema  de abastecimiento (zonas no sectorizadas). 

3.5.2.- SECTOR DE ABASTECIMIENTO 
Un sector de distribución de agua potable es un subsistema de abastecimiento 

que se encuentra aislado hidráulicamente del resto de la red general de la 

ciudad, siendo su objetivo principal el propiciar mejoras en la operación y 

conservación del agua potable, así como ofrecer un servicio de calidad a los 

usuarios. 

3.5.3.- SUB SECTOR DE ABASTECIMIENTO 
También denominado zona de presión, es la sub división del sector  definida a 

través de límites artificiales, por medio del cierre de válvulas  o por redes 

instalada para ese fin. Se define en función de la topografía para garantizar las 

presiones máximas y mínimas recomendadas. La longitud de la red contenida en 

el sub sector de abastecimiento esté comprendida entre 20 y 50  km.  

3.5.4.- MICRO ZONA DE MANIOBRA 
Es una zona interna  de un sub sector de abastecimiento con límites bien 

definidos, que puede ser aislada a través de maniobras de válvulas. Su finalidad 

principal es crear condiciones para las mediciones necesarias a fin de identificar 
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fugas  no visibles o para estudios específicos. La longitud de las tuberías 

comprendidas dentro de la micro zona de maniobra  debe ser de 1,50 a 3,00 km. 

y con aproximadamente  1 500 conexiones domiciliarias. 

3.5.5.- ZONA PILOTO 
Es un sector de abastecimiento representativo de la red de distribución, operado 

por la empresa prestadora de servicios (EPS) y que tenga las condiciones más 

adecuadas para desarrollar la metodología de reducción y control de fugas 

físicas de agua. Por lo general la zona piloto debe tener las siguientes 

características: 

• Condiciones que facilitan la implementación de la sectorización. 

• Mejores condiciones de abastecimiento en términos de  continuidad y 

confiabilidad  del suministro de agua. 

• Mejores condiciones para alcanzar el 100% de cobertura de micro 

medición. 

• Menor número de fuentes de agua que abastecen al sector facilitando la 

medición  de los volúmenes entregados a la red de distribución contenida 

en la zona piloto. 

• Facilidad de acceso a las unidades de la Empresa Prestadora de 

Servicios (EPS)  involucradas en el proceso de distribución del agua 

potable. 

3.6.- CLASIFICACIÓN DE LOS SECTORES SEGÚN EL  ESTADO DEL 
SECTOR 
Según el estado en que se encuentre el proyecto de sectorización o en la 

operación del sistema, los sectores se pueden clasificar en: 

• En Ejecución.- Cuando las obras se encuentran en ejecución 

• Recepcionado.- Las obras están culminadas y oficialmente es recibido 

por la EPS de saneamiento. 

• Hermético.- Cuando las pruebas de hermeticidad son positivas, 

comprobando que no existe mezcla de agua con el sector colindante. 

• En funcionamiento.- Cuando el sector es hermético y funciona en 

condiciones adecuadas de presión. 

• Implantado.- Sector hermetizado y reciclado, es decir cuando existe 

coordinación entre el ciclo comercial y las lecturas de producción. 
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• Fuera de control.- Cuando el sector ha sido implementado pero presenta 

problemas operativos. 

3.7.- ELEMENTOS QUE CONFORMAN UN SECTOR 
Un sector consta de los siguientes componentes: 

• Un reservorio (para el almacenamiento del agua potable) el cual puede 

ser abastecido por pozos, o por una red primaria. 

• Un punto de medición en la llegada del agua potable al reservorio, para 

registrar el caudal y el volumen entregado al sector se utilizará un macro 

medidor. 

• Las redes secundarias que abastecen a cada una de las conexiones 

domiciliarias. 

• Las conexiones domiciliarias, con llaves de paso y micro medidor en la 

entrada de cada predio. 

3.8.- CRITERIOS PARA LA IMPLANTACION DE MACRO SECTORES 
La implementación de macro sectores deberá realizarse  en aquellas zonas en 

las cuales aún no existen sectores de abastecimiento o de existir sectorización 

se encuentra incompleta, no permitiendo la hermetización individual de cada 

sector. La implementación de macro sectores se realizará en zonas que cumplan 

con los siguientes requisitos: 

3.8.1.- ASPECTOS OPERATIVOS 
• Esquemas y/o zonas de presión que cuenten con una tubería matriz de 

agua como fuentes de abastecimiento. 

• Ser hermética e independiente de los esquemas aledaños. 

• Contar con un macro medidor que permita realizar mediciones de los 

volúmenes que ingresan al macro sector. De contar con ingresos de 

emergencia, estos también  deberán contar con macro medición. 

3.8.2.- ASPECTOS COMERCIALES 
• El nivel de micro medición debe ser mayor al 40%. 

• Los ciclos de facturación deben estar adecuados al área del macro 

sector. 

• Las fechas de lectura de los micro medidores deben efectuarse en lo 

posible  en las fechas de  lectura del macro medidor. 
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3.9.- CRITERIOS PARA LA IMPLANTACION DE SECTORES 
La implantación de sectores en zonas, aun no sectorizadas deberá realizarse  

priorizando aquellas macro zonas en las cuales se  observen mayores índices de 

agua no facturada. La implementación de sectores no solo deberá considerar las 

labores de inserción de válvulas y rehabilitación  de redes, sino también se debe 

revisar  si la sectorización propuesta puede funcionar hidráulicamente de manera 

adecuada. En la determinación de un sector se debe tener en cuenta: 

3.9.1.- ASPECTOS DE FORMA 
• El área  de cada sector debe estar comprendida entre  2,00 a 3,00 km2 

• Cada sector debe contar con un solo punto de alimentación principal, 

este debe conectarse directamente de una tubería matriz primaria. 

• Se debe utilizar de preferencia las avenidas como límite del sector, en 

especial aquellas donde el tendido de tuberías es por ambos lados de la 

calle. 

• Definir anillos o circuitos  conformados por tuberías de gran capacidad. 

• Se debe evitar en lo posible dejar puntos muertos en la red, considerando 

redes secundarias complementarias que los anulen. 

• Las tuberías que tienen un diámetro igual o mayor a 6” y que crucen el 

límite de un sector deben cerrarse por medio de una válvula, mientras 

que las tuberías de diámetros menores o iguales a 4” deberán ser 

cortadas o taponadas. Así mismo se dejará disponible por lo menos un 

pase de emergencia. 

• Los sectores, de ser posible, respetarán los límites de separación de 

zonas de presión. 

• Debe tener entre 2 000 a 5 000 conexiones domiciliarias para la posterior 

instalación de micro medidores. 

• Si existen áreas de abastecimiento que ya se encuentran aisladas 

pueden ser tomadas  como sectores o sub sectores. 

• Para minimizar cortes de tuberías, o instalaciones de nuevas matrices, se 

han ubicado los límites entre los sectores en avenidas y/o calles 

principales que cuentan con tuberías en ambos frentes lo que implica 

menos cortes en tuberías de menor diámetro. De esta manera se logra 
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minimizar el impacto de la sectorización y facilitará el funcionamiento 

hidráulico del sector. 

3.9.2.- ASPECTOS OPERATIVOS 
• Construcción de redes troncales al interior del sector, de tal manera, de 

poder asegurar una buena  distribución del agua al interior del sector. 

• Instalación de medidores en el  100% de las conexiones domiciliarias. 

• Implementación de sub sectores, asegurando que el punto de 

abastecimiento de cada sub sector sea independiente al de los sub 

sectores aledaños. 

• Operatividad y mantenimiento continuo de los macro medidores 

instalados en el ingreso principal, ingreso de emergencia y pozos del 

sector. 

• Las presiones mínimas y máximas deben oscilar estar entre 15 m y 50 m 

de columna de agua. 

3.9.3.- ASPECTOS COMERCIALES 

• Nivel de micro medición y facturación por lecturas cercano al 100% 

• Los ciclos de facturación deben ser adecuados al área del sector. La 

fecha de lectura de los micro medidores deben ser las mismas fechas de 

lectura del macro medidor. 

3.10.- ACCIONES PARA DISMINUIR PÉRDIDAS DE AGUA DENTRO DE LOS 
SECTORES 

• Conocimiento de las características del sector. 

•  Hermetización de los sectores, es decir que no existan flujos de agua de 

un sector a otro para evitar distorsiones  y errores de medición. 

• Disminución de las presiones en horas de mínimo consumo 

• Variedad de consignas (horarios de abastecimiento). 

3.11.- PRINCIPALES PARAMETROS OPERATIVOS 
3.11.1.- PRESION 
Según lo establecido en el Reglamento Nacional de Edificaciones las presiones 

en la red de distribución de agua potable deben variar en el rango de 15 m a 50 

m de columna de agua. 

El control de la presión en los sistemas sectorizados de distribución de agua  se 

realiza mediante una válvula reguladora de presión ubicada en la cámara de 
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ingreso a cada sector, la cual se calibra para las presiones del rango indicado, 

teniendo en cuenta las cotas topográficas más altas y bajas del sector. 

El monitoreo de presiones dentro de la red de distribución es realizado utilizando 

manómetros portátiles los cuales son  instalados en los puntos de control 

existentes en los medidores de las conexiones  domiciliarias, con el propósito de 

poder determinar la presión de servicio en cualquier predio. 

3.11.2.- CAUDAL ENTREGADO 
a) MACROMEDICIÓN 
La macro medición se refiere a la contabilización del volumen de agua potable 

que es distribuido a través de las redes primarias en una zona determinada. 

El macro medidor se encuentra ubicado en la cámara de ingreso a cada sector. 

Esto permite tener mediciones en tiempo real de los caudales que son 

distribuidos al sector, así mismo se puede contar con información histórica de los 

volúmenes que son distribuidos, ya sean estos diarios, mensuales o en el 

período de tiempo que se requiera. 

El volumen de ingreso a cada sector puede ser controlado mediante la 

regulación de las válvulas existentes en la cámara de ingreso, de tal forma que 

pueda establecer volúmenes de distribución específicas para cada sector, 

realizando su regulación de acuerdo a las necesidades operativas del mismo. 

b) MICRO MEDICIÓN 
La micro medición se refiere a la contabilización del volumen de agua potable 

que es consumido por los usuarios a través de las conexiones domiciliarias 

existentes en el sistema de distribución. Los micro medidores son instalados en 

cada conexión domiciliaria. Estos medidores tiene la función de realizar la 

contabilización del volumen para hacer la correcta facturación del consumo. 

El mantenimiento del parque de medidores es importante para garantizar la 

correcta medición del agua que es consumida y de esta forma minimizar el 

origen de consumos errados ya sea por exceso o por defecto. 

Finalmente, el balance hecho entre la micro medición  y la macro medición 

permite determinar en  cada sector implementado el nivel de agua  no facturada 

(ANF) que corresponde al volumen de agua que es perdido en la red de 

distribución por fallas en la misma. Estas fallas corresponden a filtraciones en 

tuberías, en válvulas, en conexiones domiciliarias o a través de conexiones 

domiciliarias clandestinas principalmente. 
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3.11.3.- CONTINUIDAD DEL SERVICIO 
La continuidad del servicio es un parámetro importante que establece la 

distribución de agua durante el tiempo o en un sector de abastecimiento y 

generalmente se reporta en horas de servicio por día. 

Es importante que los sistemas de distribución de agua potable cuenten con una 

continuidad de servicio de 24 horas diarias, ya que de este modo se garantizaría 

la calidad del agua que es distribuida, teniendo en  consideración que una red de 

distribución intermitente  ocasión los siguientes problemas: 

*Presencia de presiones negativas: 
Las presiones negativas podrían originar el ingreso de materiales  extraños a la 

red de distribución y en casos extremos hasta generan conexiones cruzadas  en 

el sistema de alcantarillado sanitario. 

*Ingreso de aire a la red de distribución: 
El cual puede originar roturas de las tuberías a través del fenómeno físico 

conocido cono CAVITACION. Asimismo la presencia de aire en la red podría 

afectar la buena medición del agua a través de los medidores instalados en las 

conexiones domiciliarias, los cuales, al no existir válvulas de purga de aire en la 

red, actuarían como purgas “naturales”, ocasionando que el volumen de aire que 

es eliminado a través de estas sea contabilizado por los micro medidores. 

*Acumulación de bolsas de aire: 
Se ubican en los puntos mas altos de la red de distribución, lo que ocasiona que 

la capacidad real de la conducción de la tubería se vea reducida al disminuir la 

sección real de la tubería debido a que una fracción de esta se encuentra 

ocupada por el aire presente en la red, esto obligaría a la instalación de válvulas 

de purga de aire para la solución de este problema. 

Asimismo la antigüedad del servicio no solamente se encuentra definida por la 

capacidad de la  fuente y/o la existencia de los almacenamientos que permitieran 

una distribución de agua de 24 horas diarias, sino también se encuentra 

afectada por aquellas incidencias operativas y de mantenimiento que originan 

interrupciones momentáneas del servicio entre las cuales se tiene las siguientes: 

- Fallas en el sistema interno de distribución correspondiente principalmente a 

rotura de tuberías y/o fallas de algún elemento de la red, lo cual origina que se 

realice  un cierre de circuito por emergencia para poder  realizar las reparaciones 

respectivas. 
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- Cierres  de circuitos o corte de agua programados con fines de realizar algún 

mantenimiento preventivo dentro de la red o la ejecución de obras de 

mejoramiento del sistema. 

3.12.- PARAMETRO DE CALIDAD DEL AGUA POTABLE – 
CONCENTRACION DEL CLORO RESIDUAL 
De acuerdo a la resolución 190-97/SUNASS de la Superintendencia Nacional de 

Servicios de  Saneamiento, las EPS deberán establecer un programa de 

monitoreo de cloro residual en las redes, el cual será  diario, debiéndose tomar 

una muestra de cloro residual libre  por cada 20 000 habitantes.  

El cloro residual en su forma de cloro residual libre es el principal parámetro de 

control y monitoreo de la calidad del  agua en un sistema de distribución, esta   

concentración no debe ser menor  de 0,50 mg/l de acuerdo a lo que indica la 

norma vigente. Para el monitoreo del cloro residual se utiliza como reactivo DPD. 

El monitoreo de cloro residual dentro de la red de distribución es realizado 

mediante la toma de muestras de agua en los puntos de control de los micro 

medidores de las conexiones domiciliarias o en los grifos contra incendio. 

3.13.- POLITICA Y RECURSOS PARA LA ELABORACION E 
IMPLEMENTACION DE PROYECTOS DE SECTORIZACION 
3.13.1.- POLITICA DE LA EMPRESA 
La empresa debe establecer políticas que permitan determinar no solo la zona 

prioritaria para la implementación  progresiva de la sectorización, sino también  

los niveles de  detalle de la sectorización a implementar (macro sector, sector y 

sub sector), niveles de operación y control de fugas. En este sentido se deberán 

tener en cuenta las siguientes condiciones en los sistemas de distribución  de 

agua potable: 

a) Cobertura y complejidad de la red de agua 
Sistemas complejos exigen mayor conocimiento hidráulico de la red para 

operarla y facilidad para realizar tareas de mantenimiento, garantizando la 

cantidad y la regularidad del abastecimiento  a la población. Cuanto mas 

complejo sea el sistema, mayor será la necesidad de sectorizarlo. 

b) Porcentaje de  pérdidas de agua no facturada (ANF) 
Cuanto mayor sea el índice de pérdidas de agua mayor será la necesidad de 

sectorización de la red para realizar trabajos de control de fugas y desperdicios, 



 20 

así como para tareas de  mantenimiento   de la red para la corrección de las 

fugas de agua identificadas. 

c) Elaboración de catastro técnico 
La existencia de planos  actualizados de la red de distribución de agua potable 

es un pre requisito fundamental para el estudio de la sectorización.  

La identificación  de los límites del macro sector, sector y de los sub sectores, 

etc. presupone el conocimiento de la red, obtenido a través del catastro técnico. 

d) Modelos matemáticos 
Una red  sectorizada implica que los clientes internos al sector  están siendo 

atendidos de forma regular y en cantidad necesaria. Por lo tanto la red primaria 

del sector debe estar dimensionada según los parámetros de diseño de la 

empresa, para atender al consumo. Para poder alcanzar este objetivo se debe 

emplear modelos matemáticos. 

Los modelos matemáticos pueden simular el comportamiento de la red para 

diferentes límites externos del sector hasta conseguir soluciones satisfactorias 

de abastecimiento con la menor inversión en su implantación. 

3.13.2.- RECURSOS ECONÓMICOS Y RECURSOS HUMANOS 
La sectorización puede demandar la aplicación de grandes inversiones ya que el 

proyecto puede determinar la instalación de nuevas tuberías, válvulas de cierre y 

rehabilitación de las instalaciones existentes en la red para poder alcanzar los 

objetivos de la sectorización. 

La capacidad de financiamiento del proyecto puede determinar la cobertura de la 

sectorización del sistema en estudio. 

Además la implementación de los sectores de abastecimiento requiere de una 

capacitación constante del personal que estará a cargo de la operación y 

mantenimiento de estos sectores, después de su implementación. 

3.13.3.- ASPECTOS INVOLUCRADOS EN LA SECTORIZACIÓN 
En la ejecución de un proyecto de sectorización se encuentra involucrados los  

aspectos: técnico, de gestión y social dentro de la empresa prestadora de 

servicios de saneamiento. 

a) ASPECTO TÉCNICO 
Involucra el conocimiento de las estructuras del sistema de abastecimiento de 

agua así como la operación del mismo: 
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• Diagnóstico de  la situación actual de la red de distribución de agua 

potable por medio de un catastro de redes.  

• Realización de obras hidráulicas para el mejoramiento  de la red existente 

y ampliación de la misma 

• Programa de implementación e instalación de micro medidores 

• Programa de mantenimiento de las válvulas 

• Limpieza de tuberías de los sedimentos que se acumulan, mediante el 

purgado de las redes 

• Durante los primeros días de puesta en marcha de los sectores se debe  

monitorear exhaustivamente las presiones, los caudales abastecimiento, 

y variaciones de los niveles de agua en los reservorios. 

b) ASPECTO DE GESTIÓN 
Esto se realiza dentro del área comercial de la empresa, se necesita conocer el 

número exacto de usuarios clientes y la situación actual de su conexión, es decir 

se requiere actualizar el catastro comercial, esto se obtiene mediante  el llenado 

de una ficha  sobre los clientes, el tipo de servicio y las categorías, información 

técnica de las conexiones domiciliarias de agua. 

Se debe implementar un programa de regularización las conexiones 

clandestinas, dando  facilidades a los usuarios para la corregir su situación. 

Evaluar la posibilidad de recategorizar los predios según la actividad comercial 

que desempeñen (uso doméstico o comercial) y facilitar la instalación de nuevas 

conexiones domiciliarias. 

c) ASPECTO SOCIAL 
Se debe realizar un diagnóstico de la percepción de los  usuarios a fin de 

conocer los niveles de satisfacción  o disconformidad  en relación a los servicios 

que reciben de la empresa antes de la puesta en marcha de la sectorización, 

esto implica conocer  la opinión que tiene sobre la cultura de ahorro del agua, 

sus hábitos y comportamientos frente al uso del agua potable, que es lo que 

conocen de la micro medición 

Muchas veces  la empresa recibe gran oposición por parte de los usuarios  hacia 

la instalación de micro medidores debido principalmente al desconocimiento 

sobre su funcionamiento y la facturación del servicio. Casi siempre el argumento 

que dan los usuarios es: “la empresa coloca medidores para cobrar más”. 
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Se debe llevar a cabo talleres de capacitación para los usuarios con temas sobre 

el costo de un metro cúbico de agua potable, cuando se hace un buen uso del 

agua potable, cuales son los deberes y los derechos de los usuarios y de la 

empresa prestadora de servicios (EPS), como se factura y cobra el agua, que 

significa un pago justo. Es necesario divulgar conocimientos  por medio de 

acciones como: 

• Programa de Educación al usuario donde se darán nociones de micro 

medición, conocimiento del instrumento de medición, el micro medidor de 

agua, los parámetros de operación de la red.  

• Programa “El gasfitero en su casa” consiste en que gratuitamente el 

personal de la EPS verificaba  las instalaciones domiciliarias de los 

usuarios y detectaban  daños o fugas de agua, entonces si el usuario 

paga los materiales de la reparación respectiva los propios técnicos 

efectúan las reparaciones sin ningún pago adicional. 

3.14.- PROCESO PARA LA ELABORACION DE UN PROYECTO DE 
SECTORIZACION 

• Elaboración de estudios de población y demanda para diferentes etapas 

del período de diseño de la red sectorizada. 

• Diagnóstico del estado de las tuberías existentes (sistemas de 

distribución actual) 

• Delimitación de los sectores del área de estudio bajo los siguientes 

criterios: 

- Los sectores deben comprender entre 2 000 y 5 000 conexiones 

domiciliarias y entre 5 000 y 10 000 unidades de uso. Su tamaño 

promedio  es 2,00 km2 a 3,00 km2. 

- Cada sector  debe tener un solo punto , o dos en casos 

excepcionales , de alimentación principal directamente desde un 

sistema de distribución de agua potable ( tubería matriz principal, 

pozos , estaciones de bombeo) 

• Los puntos de alimentación  estarán constituidos por cámaras de ingreso 

a los sectores, provistas de medidor de caudales, y de presiones aguas 

arriba y aguas abajo, válvulas de control de caudal y presión de 

funcionamiento automático en función de los valores medidos y los 
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parámetros determinados que serán monitoreados desde el centro 

principal de control SCADA, en caso de que el sistema sea automatizado. 

• La delimitación de los sectores no coincide necesariamente con los 

límites distritales, aunque se debe tratar de conseguir este resultado, 

deseable para efectos de información al usuario relacionada con 

restricciones de servicio, etc. 

• La sectorización debe realizarse minimizando el número de cortes de las 

tuberías existentes, ubicando los límites de preferencia en avenidas o 

calles que tengan tuberías de servicio en ambos frentes o que impliquen 

el corte del menor número de tuberías y de menor diámetro; 

• Las tuberías existentes que crucen los límites del sector, si son de 6” de 

diámetro o más deben cortarse por medio de una válvula que 

permanecerá cerrada y solo se abrirá  en casos de emergencia, si son de 

diámetro de 4” o menores se cortarán y taponarán pero debe dejarse un  

pase de emergencia con válvula cerrada por lo menos cada 400 m 

cualquiera que sea el diámetro. 

• Evitar los “puntos muertos”  en la red; sean existentes o derivados de la 

sectorización, instalando tuberías complementarias, que los anulen, a 

ambos lados del límite del sector, reconectando las conexiones 

domiciliarias que corresponden a un sector de la nueva tubería instalada. 

• Diseño de la red de distribución de cada sector para que  las presiones 

mínimas en los puntos más desfavorables no sean menores a 15 m de 

columna de agua, que las variaciones entre presión mínima y máxima 

sean las menores posibles y que en ningún caso la presión máxima  

supere los 50 m de columna de agua. Determinar las presiones de salida 

de las cámaras de ingreso a los sectores para obtener la presión mínima 

de 15 m de columna de agua en hora de máximo consumo y de 3 m de 

columna de agua en horas de mínimo consumo (restricción de consumo 

en horario nocturno). 

• Diseño del sistema de automatización  y control SCADA, si los recursos 

económicos de la empresa lo permiten, siguiendo los parámetros 

establecido para el diseño y construcción del sistema existente. 
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• Preparación del expediente técnico para la licitación de la obra, 

realización del proceso de licitación y adjudicación/contrato. 

• Ejecución de la obra por un contratista experimentado y bajo la 

supervisión de un consultor especializado, de preferencia el mismo que 

elaboró el estudio. 

• Puesta en marcha de los sectores con la participación del contratista, la 

supervisión, y los técnicos de la empresa prestadora de servicios (EPS) 

del más alto nivel de los equipos de distribución primaria y operación y 

mantenimiento de redes del centro de servicios involucrados. 

3.15.- EJECUCIÓN DE OBRAS DE SECTORIZACIÓN 
Al iniciar la puesta en marcha de la sectorización se debe hacer un diagnóstico 

como se encuentra  la red de distribución. No basta con definir los sectores para 

mejorar los parámetros de operación, es necesario plantear una rehabilitación 

del sistema, es decir implementar un plan de limpieza y revestimiento de las 

tuberías para mejorar las condiciones de rugosidad de las mismas y en otros 

casos efectuar reemplazos de tuberías. 

Los métodos utilizados para reposición de tuberías son: 

• Método de fragmentación (Pipe Bursting): denominado también método 

de reemplazo sin zanja, la tubería nueva es instalada destruyendo al 

mismo tiempo la tubería existente. 

• Método tradicional que consiste en el reemplazo de la tubería por medio 

de una excavación paralela al sitio e instalación de la nueva tubería 

La sectorización de las redes se realiza mediante la instalación de válvulas 

seccionadoras y reguladoras de presión para manejar dos presiones diferentes, 

en determinados horarios, la presión alta se da cuando el consumo es mayor, 

esto ocurre durante el día y la presión baja durante la noche, que es el momento 

en el que se presentan el mayor número de fugas por la poca demanda de agua. 

También se utilizan válvulas de corte, con sus correspondientes  pozos de 

registro en todos los cambios de pendiente  y dirección de la tubería. 

Para conocer el volumen de agua que se está entregando al sector se realiza la 

instalación de macro medidores tanto en las fuentes de abastecimiento como en 

el ingreso de agua a los reservorios. 

Con la macro medición  se logra conocer en forma precisa los volúmenes 

extraídos de las fuentes de agua y los volúmenes entregados para así 
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determinar  el comportamiento de las fuentes  para establecer las políticas de 

operación. Los macro medidores también son colocados en el punto de 

alimentación de cada sector. 

Se debe realizar una  actualización y digitalización del padrón de usuarios y el 

catastro de redes, para poder  asegurar el asilamiento del sector. Después se 

procede a localizar y repara  fugas y a regularizar los usuarios clandestinos 

encontrados. 

En las conexiones domiciliarias mediante un programa de micro medición se 

evalúa el comportamiento del agua que ingresa a un sector, luego se puede 

comparar cuanta  agua ingresa al sector y cuanto es lo que se está facturando. 

Cada sector remitirá, en tiempo real, los datos de nivel de presión y 

abastecimiento a un centro de control desde donde por vía remota se  regulará 

el suministro. 

Al inicio de un programa de sectorización se logrará tener las presiones 

controladas, una disminución considerable del índice de fugas, la determinación 

de las áreas correspondientes a cada sector  permitirán un mejor control de los 

parámetros de operación. Posteriormente se buscará el mejoramiento de la 

eficiencia de los sectores.  

Cuadro 3.1: Etapas de la implementación de la sectorización y sus 
características de operación 

Etapa Característica de operación 

Sistema de abastecimiento 

de agua potable sin 

sectorización 

- Altas presiones 

- Alto índice de fugas de agua potable 

- Carencia de control y medición 

Inicio del Programa de 

sectorización 

- Presiones controladas 

- Alto índice de fugas de agua potable 

- Carencia de control y medición 

Mejoramiento de la 

eficiencia de los sectores 

- Actualización y digitalización del padrón de usuarios y 

catastro de redes 

- Reparación y/o sustitución de válvulas 

- Detección  y reparación de fugas 

- Detección y regularización de conexiones clandestinas 

- Medición de eficiencia y recuperación de caudales 

- Instalación y calibración de macro medidores 
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Al inicio de las operaciones  se tendrá que definir zonas de presión de acuerdo a 

la topografía del terreno y ubicar válvulas  que serán reguladas constantemente 

hasta lograr mantener las  presiones óptimas de servicio. 

Algunas desventajas que se presentarán durante la ejecución de los trabajos de 

sectorización es que se efectuarán corte del servicio, si es que no se llega a 

cortar totalmente lo que afectará la presión de agua en las redes y el servicio a 

los usuarios. 

3.16.- PROBLEMAS QUE SE PUEDEN PRESENTAR EN LA SECTORIZACIÓN 
Problemas de operación debido a que el sector cuente con una población menor 

que la se consideró para el diseño y  las tuberías y las válvulas de control están 

sobredimensionadas, lo que produce continuamente fallas y errores en la 

medición. 

3.17.- IMPORTANCIA DE LA SECTORIZACION EN SITUACIONES DE 
DESASTRE 
3.17.1.- LAS LINEAS VITALES 
La vida cotidiana y el desarrollo de las actividades humanas de los centros 

poblados: pueblos, ciudades, megaciudades, dependen en muy alto grado del 

buen funcionamiento de sus principales “líneas vitales” que son los  sistemas de: 

• Agua potable 

• Alcantarillado sanitario 

• Energía (eléctrica, gas natural, combustibles) 

• Transportes y comunicaciones 

Dos líneas vitales que se encuentran muy relacionadas son las de agua y la 

energía ya que generalmente el aprovisionamiento de  agua potable depende de 

los servicios de electricidad para la operación  de los controles y los sistemas de 

bombeo. 

Las  características principales de estos sistemas, las líneas vitales son: 

1.- La sociedad depende del comportamiento de estos sistemas tanto 

durante su operación normal como durante situaciones de emergencia. 

2.- El funcionamiento de los sistemas dependen de la interacción de sus 

componentes.  

3.- El sistema cubre un área extensa y requiere información sobre las 

amenazas de muchos lugares. 
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La ocurrencia de desastres tanto los de origen natural o antropogénico, pueden 

interrumpir el normal funcionamiento de las líneas vitales. En el caso del agua, 

cualquier amenaza natural puede interrumpir los servicios de agua potable y 

provocar problemas de salud pública. 

3.17.2.- LOS MOVIMIENTOS SISMICOS Y SUS EFECTOS SOBRE LOS 
COMPONENTES DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 
a) DAÑOS EN LAS TUBERÍAS 
Históricamente, el daño a las tuberías durante los sismos ha afectado todo el 

sistema de abastecimiento de agua potable, las roturas de las tuberías causan 

pérdidas rápidas de agua y producen el vaciado de los reservorios, si el servio 

depende de energía eléctrica hasta que ésta no sea repuesta no se podrán 

volver a llenar los reservorios. 

Los posibles efectos de un terremoto incluyen fallas en los embalses, daños 

severos en las plantas de tratamiento, múltiples roturas de tuberías y conexiones 

domiciliarias. Los efectos secundarios pueden incluir inundaciones  

generalizadas y la escasez de agua para enfrentar los incendios, lo que dará 

como resultado daños secundarios, si se producen inundaciones generalmente 

se deben a la rotura de tuberías, más que por fallas en los embalses. 

Los componentes más vulnerables frente a los terremotos son las tuberías y las 

conexiones domiciliarias, sobre todo cuando se encuentran ubicadas en suelos 

blandos saturados de agua que se deforman permanentemente por la acción de 

sismos. 

La orientación de las tuberías con relación al epicentro del sismo y más aún con 

respeto a la dirección de la propagación de las ondas sísmicas  tiene mucha 

influencia en la magnitud de los esfuerzos que  actúan  sobre éstas durante el 

movimiento sísmico, la experiencia indica que las tuberías que se encuentran 

perpendiculares a la dirección de la propagación de la onda sísmica sufren 

daños menores son respecto a las tuberías que se encuentran en paralelo a la 

dirección de propagación de la onda. 

Para reducir la pérdida de agua debido a la ruptura de tuberías después de un 

sismo es necesario monitorear el movimiento sísmico, la presión y el caudal, con 

esta información se pueden aislar los componentes dañados y evitar pérdidas 

considerables de  agua potable.  



 28 

El agua que se pierde inmediatamente después de un sismo generalmente no 

puede ser reemplazada durante varios días a raíz de los cortes de energía que 

ponen fuera de funcionamiento a las bombas o debido al daño a las tuberías del 

sistema de conducción. 

Los objetivos de un sistema de abastecimiento de agua potable después de un 

sismo son: 

1.- Protección de la vida humana 

2.- Extinción de incendios 

3.- Atención de servicios críticos (hospitales, refugios para damnificados) 

4.- Agua para consumo humano y salud pública (se requiere agua para 

beber hasta tres días después del evento) 

5.- Agua para usos comercial, industrial y doméstico, (es prioritario 

reestablecer el funcionamiento básico de la sociedad en sus actividades 

diarias y económicas) 

6.- Evitar daños a la propiedad  

7.-Irrigación (agricultura) 

b) DAÑOS EN LOS RESERVORIOS 
Los reservorios generalmente satisfacen la demanda de agua de uno a tres días 

después del evento, esta capacidad cubre los requerimientos de caudales para 

la demanda diurna y para los sistemas contra incendios, los reservorios tienen 

una función vital después de un movimiento sísmico pues tiene el agua 

destinada a la extinción de incendios. 

El colapso de los reservorios a diferencia de otras estructuras del sistema de 

abastecimiento de agua potable  puede convertirse en una amenaza para la 

seguridad humana. 

Los reservorios se pueden aislar de las tuberías dañadas en el sistema de 

distribución al instalar cerca del reservorio una válvula de corte o de aislamiento. 

Dicha válvula se aislaría con el movimiento sísmico, el exceso de caudal o la 

reducción de la presión y aislaría el reservorio del sistema. Como mínimo es 

recomendable tener una válvula operada manualmente en la salida de cada 

reservorio cuando una tubería cruza una zona de falla o una zona altamente 

vulnerable como zonas en que sus suelos tengan peligro de licuefacción. 
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Los movimientos sísmicos no solo se producen daños en las estructuras sino 

también en las tuberías de entrada y de salida de agua de los reservorios debido 

a los movimientos diferenciales. 

Durante el terremoto de Kobe (Japón - 1995)  la válvula de parada de 

emergencia en las salidas de los reservorios evitaron la pérdida de 43 000 m3 

con los que se proporcionó 03 l/día durante 09 días a 1,50 millones de personas. 

Luego de un evento sísmico se debe  reparar y habilitar nuevamente el sistema, 

este es un proceso lento que consiste primero en excavar para detectar  los 

puntos de falla, después de reparar y realizar pruebas hidráulicas para 

comprobar que no haya fugas de agua. 

La sectorización se considera una medida de mitigación efectiva frente a los 

sismos ya que al realizar la distribución de agua potable por bloques, si alguna 

tubería es dañada por el terremoto el cierre de válvulas aislarían el sector 

dañado y el resto de la ciudad no se quedaría sin servicio.  

Cuadro 3.2: Efectos de los desastres sobre los sistemas de abastecimiento 
de agua potable 

Origen 
 del desastre 

Evento 
 

Problemas que  
presenta la red de 

distribución de agua 
potable 

Beneficios de la 
Sectorización 

Natural Movimiento 

Sísmico 

- Rotura de tuberías y 

pérdidas por fugas de agua 

potable. 

- Rotura de conexiones 

domiciliarias. 

- Fallas estructurales en 

reservorios y estaciones de 

bombeo. 

- Daño en los GCI por 

colapso de las 

edificaciones lo que causa 

grandes fugas de agua 

potable. 

- Detección de la falla, 

reparación en tiempo breve. 

- Aislamiento de sectores 

dañados. 

Deslizamiento - Asentamiento de terreno 

que ocasiona rotura de 

- Detección de la falla, 

reparación en tiempo breve. 
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tuberías. 

- Colapso de reservorios. 

Sequías - Disminución de los 

caudales para 

abastecimiento. 

- Contaminación  y rotura 

de redes por efecto de 

presiones negativas ya que 

el sistema funciona en 

forma discontinua. 

- Desperfecto en las 

válvulas debido a que son 

manipuladas con mayor 

frecuencia para efectuar el 

racionamiento del agua. 

- Presencia de fugas 

debido a la operación 

anormal de las redes. 

- Racionamiento y 

distribución equitativa del 

agua potable. 

Precipitaciones 

excepcionales 

– Fenómeno El 

Niño (FEN) 

- Posibles daños en las 

estructuras de 

almacenamiento 

(reservorios), que son 

puntos de monitoreo 

importantes del  sistema de 

automatización. 

- Detección de la falla, cierre 

del reservorio en caso de 

amenaza de colapso de las 

estructuras. 

Inundaciones - Rotura de tuberías. 

- Colapso de válvulas y 

GCI. 

- Contaminación del agua 

tanto en las fuentes como 

en los reservorios y en las 

redes. 

- Detección de la falla, 

reparación en tiempo breve 

cuando la zona haya 

drenado. 

Ola de Calor - Incremento de la 

demanda de agua potable. 

- Baja presión en la red 

debido al incremento de la 

demanda de agua potable. 
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- Interrupción del 

abastecimiento en algunas 

zonas. 

Ola de Frío  - Las heladas ocasionan 

obstrucciones en las 

estructuras de captación, 

plantas de tratamiento de 

agua. 

- Congelamiento del agua 

en las tuberías y 

reservorios lo que ocasiona 

roturas en dichas 

estructuras. 

 

Antropogénico Incendios en 

zonas urbanas 

- Falta de agua Presiones 

bajas. 

- Entrega de los caudales 

adecuados.  

- Aumento de la presión. 

Roturas de 

tuberías de 

abastecimiento 

de agua 

- Antigüedad de las 

tuberías. 

- Falta de mantenimiento. 

- Detección de la falla, 

reparación en tiempo breve. 

- Pronta atención de los 

posibles damnificados. 

3.18.- APLICACIONES DE LA INFORMATICA A LA SECTORIZACION 
En los últimos 20 años las empresas prestadoras de servicio de saneamiento 

han venido  implementando la automatización en el control de redes de 

abastecimiento de agua. Lo primero que se utilizó con este fin fue el sistema 

SCADA, dicha herramienta permite conocer en tiempo real los valores del caudal 

de ingreso y presiones en los sectores de la red, así como determinar la calidad 

de agua entregada conociendo la concentración del cloro residual, esto gracias a 

una moderna red de telemedición y telecontrol. 

La unidad SCADA consta de una antena sobre un poste, un gabinete con equipo 

de telecomunicaciones. El CPC es el lugar donde se reciben los datos 

pudiéndose modificar  los criterios de operación automática de las válvulas que 

regulan los parámetros de operación. Últimamente los sistemas de información 

geográfica  (SIG) son una herramienta de apoyo importante para la puesta en 

marcha de la sectorización, debido a que proporcionan conocimiento de la red  

de distribución  y de los problemas que se presentan en cada sector. 
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3.18.1.- SISTEMA SCADA 
Es el sistema de automatización y telecontrol para una red de distribución  de 

agua potable. La palabra SCADA corresponde a las siglas en inglés de la 

abreviatura de Supervisory Control and Data Adquisition (Sistema de 

Supervisión, Control y Adquisición de datos). Este sistema permite adquirir 

información, controlar y supervisar a distancia y en tiempo real desde un centro 

de control principal, el funcionamiento de los principales elementos de la red de 

distribución de agua potable y de los parámetros de  operación. 

3.18.2.- OBJETIVOS DEL SISTEMA SCADA 
• Automatizar y controlar a distancia el funcionamiento hidráulico de 

entradas a los sectores, estaciones reductoras de presión, válvulas de 

control, reservorios, sistemas de bombeo y pozos. 

• Monitorear y adquirir datos en tiempo real de las variables hidráulicas, 

eléctricas y de calidad de agua para la óptima distribución del agua 

potable. 

• Análisis del comportamiento de la red de distribución y del abasteciendo 

de la población mediante  curvas de tendencias y reportes históricos. 

• Reducción de costos operativos. 

3.18.3.- DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA SCADA 
El sistema SCADA consta de los siguientes componentes: 

a) CENTRO PRINCIPAL DE CONTROL (CPC) 
Su principal función es la gestión general del sistema, para lo cual realiza el 

monitoreo del funcionamiento de los diversos elementos de las redes, verificando 

que estos se encuentren operativos en todo momento. El CPC cuenta con 

operadores del sistema las 24 horas del día, los cuales tiene a su disposición 

terminales (computadoras) desde los cuales y en tiempo real pueden realizar la 

vigilancia del sistema. El CPC es el único autorizado para poder realizar 

acciones y movimiento de los elementos que conforman el sistema 

implementado tales como la regulación de válvulas reductoras, cambios de 

consignas, de presión de ingreso a los sectores y cierres temporales de servicio. 

b) ESTACIONES DE LOS CENTROS DE SERVICIO 
El sistema SCADA permite realizar el control  de los sectores ejecutados, se 

debe implementar terminales del sistema en los equipos  operación y 
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mantenimiento de  redes de los centros de servicio con el fin de que realicen el 

monitoreo de los principales parámetros de operación. 

c) ESTACIONES REMOTAS 
Corresponden a los elementos de la red tales como pozos, estaciones de 

bombeo, estaciones reductoras de presión, reservorios, estaciones de macro 

medición, entradas de sector y válvulas de control, en los cuales se han 

colocado los instrumentos  que permiten realizar  su manejo a distancia. 

d) CÁMARAS DE INGRESO A LOS SECTORES 
Dentro de las obras de sectorización y teniendo en cuenta la implementación del 

sistema SCADA para el control de los sectores, se han diseñado las cámaras de 

ingreso a sectores. 

e) CÁMARA DE MEDICIÓN 
En esta cámara se encuentra el macro medidor electromagnético que permite 

realizar el monitoreo en línea y en tiempo real del caudal que se está 

distribuyendo a un determinado sector. 

f) CÁMARA SCADA 
Es el corazón de la estación SCADA, y en ella están ubicados los tableros, 

transmisores y equipos que permiten la interconexión remota con el  CPC y los 

centros de servicio. Esta cámara cuenta con diversos dispositivos de seguridad, 

como son las alarmas contra intrusos y contra inundaciones, un sistema de 

extracción de aire, que permite que la cámara se encuentre con ventilación 

adecuada en todo momento evitando posibles sobrecalentamientos que 

afectarían a los equipos  ubicados en su interior. 

g) CÁMARA DE CONTROL 
En esta cámara se encuentran ubicados todos los elementos hidráulicos que 

permiten el control del sistema tales como válvulas reductoras de presión y 

caudal, válvulas de cierre del sector, además de ubicarse el sistema digital para 

controlar la concentración del cloro residual libre. 

h) CÁMARA DE PURGA DE AIRE 
En esta cámara se encuentra ubicada una válvula de purga de aire, la cual entra 

en funcionamiento y es utilizada para eliminar el aire que pudiera haber 

ingresado al sistema de distribución durante el manipuleo de sus elementos o 

como consecuencia de restricciones del servicio del sistema de abastecimiento 

de agua potable. 
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CAPITULO 4 
 

MARCO LEGAL DEL SECTOR SANEAMIENTO EN EL PERU 
 

En el Perú según la legislación vigente, los servicios de saneamiento 

comprenden los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial y 

disposición sanitaria de excretas, el ente rector del sector saneamiento es  el 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Las normas legales 

vinculadas a la competencia, responsabilidad, explotación, regularización, 

organización y gestión de los servicios de saneamiento son las siguientes: 

• Constitución Política del Perú de 1993, Artículo No 192, numeral 4, por el 

cual se establece la competencia de las municipalidades en la 

organización, reglamentación y administración de los  servicios públicos 

locales de su responsabilidad. 

• Ley No 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades, promulgada en mayo 

del 2003, la cual establece la competencia de los gobiernos locales,  

municipios provinciales, municipios distritales y municipios de centro 

poblado menor sobre los servicios de saneamiento de su ámbito. La 

nueva ley orgánica de municipalidades establece que la municipalidad 

provincial, la municipalidad distrital y la municipalidades de centro 

poblado menor tiene la potestad, según sea el caso de ser responsables 

de administrar, directamente o por concesión, los servicios de agua 

potable y alcantarillado y de proveer los servicios de saneamiento rural, 

limita la competencia  municipal a las normas que se deriven de leyes 

generales.  

• Ley No 26284 - Ley General de la Superintendencia Nacional de 

Servicios de Saneamiento, promulgada en 1994, la cual señala que la 

SUNASS, tiene como finalidad garantizar la prestación de los servicios de 

agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial y disposición de excretas, 

en las mejores condiciones de calidad, tanto en el ámbito urbano y rural,  

contribuyendo a la preservación del ambiente y salud de la población. 

• Ley No 26338 – Ley  General de Servicios de Saneamiento ( Ley 

General) y su Reglamento, promulgados respectivamente en 1994 y 1995 
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, que norman y establecen un sistema de gestión nacional de los 

servicios de saneamiento. 

• Ley No 27779 – Ley orgánica  que modifica la organización y funciones 

de los ministerios, del 11 de julio de 2002, mediante la cual se crea el 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento;  

• Ley No 27792 – Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento del 25 de julio del 

2002 , que determina y regula el ámbito , estructura orgánica básica, 

competencia y funciones de este ministerio; y Decreto Supremo No 002-

2002 Vivienda que aprueba el respectivo reglamento de organización y 

funciones. 

• Ley No 27902 – Ley que modifica la Ley Orgánica de Gobiernos 

Regionales No 27867, para regular la participación de los alcaldes 

provinciales y la sociedad civil en los gobiernos regionales y fortalecer el 

proceso de descentralización y regionalización. Esta ley, promulgada en 

el año 2002, establece que los gobiernos regionales en coordinación con 

los gobiernos locales y gobierno nacional podrán contribuir a reflotar las 

empresas municipales prestadoras de servicios de saneamiento 

declaradas en insolvencia, a fin de garantizar la prestación ininterrumpida 

de estos servicios y evitar riesgos inminente para la salud pública. 

•  Ley No 29061 – Ley promulgada el 07 de julio del 2007 y   que crea el 

fondo de inversión social en saneamiento (INVERSAN) que busca 

canalizar y organizar los esfuerzos dispersos de apoyo técnico y 

financiero proveniente del sector público y privado en materia de 

saneamiento, apoyar la ejecución de la política del sector saneamiento 

mediante  el financiamiento de programas y actividades referidas al 

mejoramiento, ampliación y desarrollo de los sistemas de agua potable, 

alcantarillado sanitario y disposición sanitaria de excretas, así como las 

actividades vinculadas al servicio ambiental hídrico. También busca  

apoyar el fortalecimiento  de capacidades y competencias de las 

empresas prestadoras de servicio, las municipalidades y operadores 

especializados. El INVERSAN desarrolla sus actividades dentro del Plan 

Nacional de Saneamiento establecido por el ente rector correspondiente. 
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CAPITULO 5 
 

PROYECTO DE SECTORIZACION PARA MEJORAR LA OFERTA DE AGUA 
POTABLE EN LA ZONA PILOTO BARRIO BUENOS AIRES -BELLAVISTA  – 

SULLANA – PIURA 
El sistema principal que abastece a la ciudad de Sullana y anexos (Bellavista, 

Querocotillo, Marcavelica y Salitral) utiliza el agua producida en la planta de 

tratamiento  de agua ubicada en el distrito de Bellavista, su capacidad límite de 

producción es de 500 l/s. La demanda actual de agua potable para el sistema de 

abastecimiento Sullana y anexos se estima en 539 l/s y la oferta en 483 l/s, 

existiendo una aparente  brecha de solamente 56 l/s (10%) que no refleja la 

situación actual de demanda de agua en la ciudad, situación que se irá 

agravando con el crecimiento  poblacional. Para solucionar esta situación se 

propone determinar una zona piloto previamente seleccionada (Barrio Buenos 

Aires), en donde se aplicará el proyecto de sectorización. 

 5.1.- CARACTERÍSTICAS DE LA CIUDAD DE SULLANA 
5.1.1.- UBICACIÓN Y VÍAS DE COMUNICACIÓN 
Sullana se ubica en la margen izquierda del río Chira, se desarrolla en 04º 53’18” 

de latitud sur y 80º 41’07” longitud oeste. La localidad de Sullana Bellavista 

capital de la provincia de Sullana, es una localidad totalmente urbana por lo que 

se le conoce como distrito metropolitano, el centro urbano se encuentra ubicado 

dentro de las coordenadas geográficas 527,000 E a 539,200 E y desde  

9.435.200 N a 9.462.500 N y se desarrolla entre los 40,00 msnm y 75,00 msnm.  

Sullana se comunica con las ciudades de Talara y Piura a través de la carretera 

Panamericana Norte, dista 39 km de la ciudad de Piura y  1 016 km de la ciudad 

de Lima. 

5.1.2.- PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONOMICAS 
Son la agricultura, la cerámica, artesanía, industria y el comercio. 

5.1.3.- TOPOGRAFIA DE LA ZONA 
Sullana se desarrolla a lo largo de la margen izquierda del río Chira sobre  una 

meseta, su terreno es ondulado y con escaso relieve, con  superficies llanas y 

suaves hondonadas, los lechos secos de escorrentía se alternan con lomas 

alargadas y prominencias de formas redondeadas. El accidente topográfico más 

importante es el acantilado de la margen izquierda del río Chira, donde se ubica 
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parte de la ciudad, entre la loma de Mambré y el puente “Artemio García Vargas” 

con una altura de 35,00 m sobre el nivel del río.  

5.1.4.- TIPOS DE SUELO 
La geología del suelo es homogénea; cubierta predominantemente por  

depósitos de arena eólica, en donde destacan los siguientes tipos de arenas: 

arenas(SP), areniscas (SM), arenas arcillosas (SC), arena pobremente graduada 

(SP), arenas limosas (SP –SM),arena limo arcillosa (SM-SC) además de arcillas 

de baja plasticidad (CL) y también arcillas grises (CL o CH), grava limo arcillosa 

(GM-GC). Con respecto a la napa freática está se encuentra a gran profundidad 

o no existe. 

5.1.5.- CLIMA 
La zona tiene un clima sub-árido tropical cálido que presenta las siguientes 

características: 
- Temperatura máxima : 35 oC 

- Temperatura mínima : 15 oC 

- Temperatura media : 24 oC 

- Humedad relativa : 70% 

- Precipitación:  680 mm/año 

- Velocidad del viento:  36 km/hora 

- Dirección del viento: de sur – oeste a nor – oeste 

5.1.6.- VULNERABILIDAD A DESASTRES NATURALES 
Entre los principales peligros naturales que afronta no solo Sullana sino también 

la región Piura se encuentran: 

Cuadro 5.1: Peligros naturales  y período de ocurrencia en la Región  Piura 
Peligro Natural Período 

 de  
Ocurrencia 

Ubicación Observaciones 

Fenómeno El 

Niño (FEN) 

Inundaciones 

 

 

Enero – Abril 

 

Medio Chira 

Durante el FEN 97/98 se produjeron 

precipitaciones intensas con intervalos de 

12 a 48 horas, el 08 de abril de 1998 el río 

Chira registró un caudal de 7 301 m3/s. 
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Cuadro 5.1: Peligros naturales  y período de ocurrencia en la Región  Piura 
(continuación) 

Peligro Natural Período 
 de  

Ocurrencia 

Ubicación Observaciones 

 

 

 

 

Sismos 

 

 

 

 

Todo el año 

 

 

 

 

Todo Sullana 

En la región Piura se mantiene latente un 

silencio sísmico, que técnicamente significa  

una acumulación de energía en la 

profundidad y superficie de la corteza 

terrestre, situación que tiene en estado de 

alerta al Instituto Geofísico del Perú 

teniendo en cuenta que en esta zona 

existen fallas geológicas en Lancones  - 

Sullana, Ayabaca y Huancabamba. 

 

Sequía 

 

Diciembre – 

Abril 

 

Región Piura 

Del año 2003 al 2005 de registró una sequía 

que dejo cuantiosos daños  en la región 

Piura. 

El FEN 97/98 fue el que trajo mayores daños a la infraestructura de saneamiento  

debido al estado de conservación de las redes,  se presentaron daños en las  

estructuras de captación, planta de tratamiento de agua, reservorios, redes de 

distribución de agua potable así como en la red de alcantarillado sanitario y 

disposición final de aguas residuales. Pero no sólo en épocas de desastres 

naturales se presentan problemas de salud ambiental, están presentes en la 

zona enfermedades como el dengue y la malaria por la falta de cobertura de los 

servicios de saneamiento. 

5.2.- DESCRIPCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 
POTABLE DE SULLANA 
El abastecimiento de agua potable para la ciudad de Sullana – Bellavista se 

realiza mediante la captación de agua en el Canal Daniel Escobar (Proyecto 

Chira – Piura) que cuenta con dos (02) líneas de conducción de agua cruda de 

diámetro nominal 600 mm (DN = 600 mm) cada una y que transportan el agua 

hacia la planta de tratamiento de agua existente en la localidad de Bellavista. 

Existe también otra captación denominada captación de emergencia que  

obtiene el agua directamente del río Chira a través de dos (02) líneas de 
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impulsión con diámetros nominales de 400 mm y 600 mm (DN 400 mm y DN 600 

mm). El agua del río es bombeada hacia la planta de tratamiento de agua. 

El sistema de abastecimiento de agua potable está conformado por los 

siguientes elementos: 

• Captación de agua y captación de emergencia 

• Planta de tratamiento de agua 

• Reservorios 

• Líneas de conducción 

• Redes de distribución 

5.2.1.- CAPTACION 
La captación se encuentra conformada por dos estructuras, una esta construida 

en el canal Daniel Escobar (Proyecto Chira – Piura) y la otra captación 

denominada captación de emergencia, y está construida directamente sobre el 

río Chira. 

a) Captación del canal Daniel Escobar (Chira – Piura) 
La captación  de agua para abastecer a la planta de tratamiento de Sullana 

Bellavista se efectúa en el canal Daniel Escobar. Tiene una capacidad máxima 

de 640 l/s, suficiente para la capacidad actual de la planta de tratamiento de 

agua de Sullana Bellavista. Su caudal máximo es de 70 m3/s con cota de ingreso 

de 82,25 msnm y su caudal mínimo es de 12 m3/s. Para lograr el caudal de 

captación actual hay un muro que sirve para elevar el nivel mínimo del agua. La 

limpieza del canal Daniel Escobar se realiza una vez por año según lo 

programado en el proyecto Chira – Piura. 

b) Línea de conducción de agua cruda desde el canal Daniel Escobar hacia 
la planta de tratamiento de agua 
Existen dos (02) líneas que conducen agua cruda por gravedad, cuya cota de 

salida en el canal es de 78,50 msnm y la cota de llegada en la planta de 

tratamiento es  60,00 msnm. Las longitudes de estas líneas de conducción son 

de 5,12 km y el diámetro nominal  de cada una es de 600 mm 

c) Captación de emergencia sobre el río Chira 
Constituida por una captación directa del río Chira a una distancia de 400 m de 

la planta de tratamiento de agua, posee un edificio de captación, con estructura 

de concreto armado. La captación se hace por bombeo desde una caseta 

equipada con cuatro (04) conjunto de motobombas de eje vertical para elevar el 
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agua hasta la planta de tratamiento con cota de llegada 60,00 msnm; el caudal 

máximo de captación es de 420 l/s. 

La estación de bombeo se ubica en el edificio de captación que alberga tres (03) 

equipos electromagnéticos. 

Cuadro 5.2: Descripción de los equipos de la captación de emergencia 
Equipo Bombas Motor 

(HP) Tipo Marca Caudal (l/s) ADT (m) 

No 1 y No  2 Doble succión Hidrostal 120 30 100 

No 3 Doble succión Lee Hool 180 30 220 

Esta captación de emergencia servirá para alimentar a la planta de tratamiento 

de agua durante el tiempo en que se realice la limpieza del canal Daniel Escobar 

y como apoyo para la captación cuando la demanda de agua de la ciudad de 

Sullana lo requiera. 

d) Líneas de impulsión de agua cruda de la captación de emergencia hacia 
la planta de tratamiento de agua 
Consta de dos líneas de asbesto cemento (AC) con diámetros nominales de 400 

mm y 600 mm (DN 400 mm y DN 600 mm), cuyas longitudes son de  0,54 km 

cada una. La cota de salida de estas líneas es de 32,00 msnm  y la cota de 

llegada  a la planta de tratamiento de agua es de 60,00 msnsm, haciendo 

ingresar un caudal de 420 l/s. 

5.2.2.- PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 
La planta de tratamiento de agua se encuentra ubicada en la localidad de 

Bellavista, y está constituida de tres (03) módulos construidos en diferentes 

etapas durante las décadas de 1950 hasta 1980. Estos módulos han sido 

designados como: Modulo I, Módulo II y Módulo III y tiene capacidades de 180, 

140 y 180 l/s respectivamente, el caudal producido por  la planta de tratamiento 

de agua es de 500 l/s.  

5.2.3.- ESTRUCTURAS DE ALMACENAMIENTO - RESERVORIOS 
El sistema de abastecimiento de agua potable en Sullana – Bellavista consta de 

cuatro (04) reservorios elevados de regulación que tiene  una capacidad total de 

11 000 m3 

a) Reservorio R-1 elevado 
Se encuentra ubicado en la cuadra 13 de la calle Grau, es un reservorio elevado 

y tiene capacidad para 1 000 m3 de agua potable.  
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b) Cisterna del Reservorio R-1 
Junto al reservorio elevado R-1 está ubicada una cisterna semi enterrada de  

1 000 m3 de capacidad. Actualmente el ingreso de agua potable es  a través de 

una línea de impulsión cuyo diámetro nominal es 250 mm (DN 250 mm) , 

empalmada a la línea de impulsión  de diámetro nominal de 400 mm (DN 400 

mm) que viene de la planta de tratamiento de agua para alimentar a los 

reservorios R-1 y R-3. Alberga tres (03) equipos de bombeo operativos. 

Cuadro 5.3 : Características de los equipos de bombeo de la cisterna del 
reservorio R-1 

Componente Descripción Equipo 1 Equipo 2 Equipo 3 

 

 

 

Bomba 

Marca Peerless Peerless Peerless 

Modelo F1240 F1240 F1240 

Caudal (l/s) 36/35 36/35 36/35 

ADT (m) 24/27 24/27 24/27 

Potencia (hp) 18/21,30 18/21,30 18/21,30 

Eficiencia 65/69 65/69 65/69 

Estado General Regular Regular Regular 

 

 

 

Motor 

Marca Delcrosa Delcrosa Delcrosa 

Tipo B160L4/ED B160L4/ED B160L4/ED 

Potencia (hp) 25/21,3 25/21,3 25/21,3 

Voltaje (V) 220/225 220/225 220/225 

Corriente (A) 62/60 62/60 62/60 

Revoluciones 1 750/1 750 1 750/1 750 1 750/1 750 

Estado General Regular Regular Regular 

c) Reservorio R-2 
Es un reservorio elevado de 4 000 m3 de capacidad  y está ubicado sobre la 

loma de Mambré, en distrito de Bellavista. Las estructuras y las instalaciones 

hidráulicas del reservorio R-2 presentan un buen estado de conservación. 

d) Reservorio R- 3  
Es un reservorio elevado, tiene una capacidad de 3 000 m3, y está ubicado en la 

calle Santa Martha en el A.A.H.H. Sánchez Cerro. El sistema de válvulas se 

encuentra en buen estado de conservación. 

e) Reservorio R- 4  
Es un  reservorio elevado, tiene una capacidad de 3 000 m3 y se encuentra 

ubicado frente al Estadio Melanio Colonna de Bellavista. 
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Este reservorio se terminó de construir en el año 1997 y entró en servicio a 

mediados del año 1999, debido a que no se concluía con la instalación de los 

equipos de bombeo en la planta de tratamiento de agua. 

Cuadro 5.4: Características de los reservorios existentes en el sistema de 
abastecimiento de agua de Bellavista – Sullana - Piura 

Reservorio Ubicación Dimensiones Niveles (msnm) 

Volumen 
(m3) 

Forma Diámetro 
mayor 

(m) 

Diámetro 
Interior 

(m) 

Tirante 
de 

agua 
(m) 

Fondo Agua Terreno 

R-1 Calle Grau – 

cuadra 13 
1 000 Circular 19,00 18,50 4,24 93,03 97,23 74,00 

R-2 Loma de 

Mambré 
4 000 Circular 28,50 28,00 9,10 93,97 102,03 76,43 

R-3 Calle Sta. 

Martha – AAHH 

Sánchez Cerro 

3 000 Circular 23,70 23,20 6,95 80,69 87,64 60,92 

R-4 Frente  

Estadio  

Melanio 

Colonna 

3 000 Circular 20,40 19,90 7,80 82,90 90,70 61,21 

5.2.4.- LINEAS DE IMPULSION DE AGUA POTABLE 
a) Desde la planta de tratamiento de agua al reservorio R-2  
De la planta de tratamiento de agua al reservorio R-2 (Mambré) existen dos 

líneas de impulsión; la primera es una tubería de asbesto cemento (AC) de 

diámetro nominal 600 mm (DN 600 mm) y 670 m de longitud. Actualmente se 

encuentra en funcionamiento y tiene una capacidad de 560 l/s y el agua fluye a 

una velocidad de 2,00 m/s. La cota de salida de esta tubería es de 52,05 msnsm 

y su cota de llegada al reservorio es de 102,97 msnsm. 

La segunda tubería de diámetro nominal  de 600 mm (DN 600 mm) y 670 m de 

longitud es de asbesto cemento (AC) y tiene una capacidad de 390 l/s, la 

velocidad del agua es de 2,00 m/s. 

b) Desde la planta de tratamiento al reservorio R-1 – Cisterna R-1 y 
reservorio R-3 
Esta tubería es de asbesto cemento (AC)  y consta de un tramo inicial de 2 460 

m de longitud y 600 mm de diámetro (DN 600 mm) , su recorrido se inicia en la 

planta de tratamiento de agua hasta llegar a un punto de derivación desde donde 

se bifurcan dos líneas, una hacia el reservorio R-1 con tubería de diámetro 
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nominal de 250 mm  (DN 250 mm)  y una longitud de 180 m; la otra línea que va 

al R-3, es una tubería de diámetro nominal de 400 mm (DN 400 mm) y 1 706 m 

de longitud. La oferta de agua de esta línea de impulsión es de 140 l/s desde 

este punto de derivación al reservorio R-1, la tubería de diámetro nominal de 250 

mm (DN 250 mm) va hacia el reservorio R-3, a partir del punto  de derivación al 

reservorio R-1, con una tubería  de diámetro nominal de 400 mm (DN 400 mm). 

c) Desde la planta de tratamiento al reservorio R- 4 
Es una tubería de asbesto cemento (AC) con diámetro nominal 400 mm  (DN 

400 mm) y una longitud  de 1 230 m. 

d) Desde la cisterna R-1 al reservorio R-1 
Consta de una tubería de acero con diámetro nominal de 250 mm (DN 250 mm). 

Cuadro 5.5: Líneas existentes en el sistema de abastecimiento de agua de 
Sullana Bellavista - Piura 

Tramo Tiempo 
de 

servicio 
 (años) 

Diámetro 
(mm) 

Longitud 
(m) 

Material Capacidad  
(l/s) 

Velocidad 
(m/s) 

PTA al R-2 26 600 670 AC 560 2,00 

PTA al R-2 26 600 570 AC 390 2,00 

R-2 a la red Bellavista 10 400 155 AC 202 --- 

PTA a la red Bellavista 46 200 425 AC 50 --- 

PTA al R-1 21 600 2 470 AC --- --- 
Pto. de derivación al R-1 y cisterna 21 250 180 AC --- --- 

Pto. de derivación al R-3 21 400 1 706 AC --- --- 

PTA al R-4 10 400 1 230 PVC --- --- 

5.2.5.- SISTEMA DE BOMBEO DEL AGUA POTABLE 
La planta de tratamiento de agua de Sullana se encuentra ubicada en la ciudad 

de Bellavista y está compuesta de tres (03) módulos, uno con capacidad de  

140 l/s y los otros dos con 180 l/s siendo la capacidad total de producción de la 

planta de 500  l/s. 

Consta de una caseta de bombeo, contruida de ladrillo y techo eternit, soportado 

en pórticos de concreto armado de 27,50 m x 9,50 m en ella se encuentran 

instaladas cuatro (04) bombas que impulsan el agua tratada hacia el reservorio 

R-2 y tres (03) bombas que impulsan el agua a los reservorios R-1 y R-3. 
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a) Bombeo desde la cisterna de la planta de tratamiento de agua al 
reservorio R-2 
Actualmente existen tres bombas de doble succión partida, modelo SAD 17, su 

caudal es de 140 l/s, y una altura de bombeo de 55,00 m. Estas bombas 

instaladas en el año 1979, son accionadas mediante un motor de marca VS 

Motors de 1 770 rpm y de 250 hp. 

Otra bomba centrífuga B-4 de sección central marca Hidrostal modelo Hopss, 

con un caudal de 140 l/s y altura de bombeo de 55,00 m, es accionada por un 

motor marca Weg , de  1 765 rpm  y 200 hp. La oferta de agua  de este 

componente es de 225 l/s. 

b) Bombeo desde la cisterna de la planta de tratamiento de agua hacia los 
reservorios R-1, R-3 y anexos 
Consta de dos equipos de electrobombas denominadas B-5 y B-6 de doble 

succión, modelo 10LR15, carcasa partida, marca Worthington, con caudal de 

170 l/s y una altura de bombeo de 55,00 m, esta bomba es accionada por un 

motor de 1 785 rpm y 200 hp. La oferta de agua es de 170 l/s. 

5.2.6.- REDES DE DISTRIBUCION  
Las tuberías de la red de distribución son de asbesto – cemento (AC), hierro 

fundido (HoFo)  y PVC. Las zonas altas de la red tienen servicio restringido y las 

zonas bajas disponen de mayor continuidad. Las tuberías de la red se 

encuentran  en estado aceptable de conservación, en especial las de asbesto 

cemento (AC). 

a) Redes Primarias 
Del reservorio R-2 (Mambré) sale una tubería matriz de diámetro nominal  

600 mm (DN 600 mm) que distribuye el agua a la zona oeste de la ciudad de 

Sullana. 

Existe una segunda línea de aducción de diámetro nominal 600 mm (DN 60 mm) 

derivada del reservorio R-2 (Mambré). De esta tubería, mediante un empalme, 

se deriva una línea de diámetro nominal 400 mm (DN 400 mm) a la red de 

Bellavista en la intersección de las calles Arequipa con la calle Amazonas. 

Esta tubería al funcionar ocasiona altas presiones en la red de distribución de 

agua de Bellavista por lo que se utilizan válvulas para mantener la presión dentro 

de los rangos adecuados. 
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Cuadro 5.6: Longitud de Redes Primarias según diámetro en la ciudad de 
Bellavista Sullana - Piura 

Material Diámetros Nominales (mm) Longitud 
Total (m) 600 450 400 350 300 250 200 150 

A.C. 630 470 3 035 2 780 3 930 5 050 6 950 10 690 33 535 

Ho Fo 270 --- 1 665 230 2 210 --- 1 850 850 7 075 

PVC          
Longitud 
Total (m) 

900 470 4 700 3 010 6 140 5 050 8 800 11 540 40 610 

b) Redes Secundarias 
Las longitudes y diámetros nominales de las redes secundarias existentes se 

describen en el siguiente cuadro: 

Cuadro 5.7: Longitud de las redes secundarias según diámetro en la ciudad 
de Bellavista Sullana Piura 

DN (mm) Longitud (m) 

200 3 820,00 

150 1 035,00 

100 138 666,00 

75 2 649,00 

Total 146 170,00 

El mantenimiento que se le está brindando a la red de distribución es correctivo y 

de reposición más que preventivo. 

5.3.- ESTUDIO DE LA DEMANDA DE AGUA POTABLE 
5.3.1.- DEFINICION DEL PROBLEMA 
Dentro del sistema de abastecimiento de agua de la ciudad de Sullana se 

presentan: 

• Alto porcentaje de pérdida de agua potable en el sistema de distribución 

• Carencia de un programa de micro medición efectiva 

Lo que origina que la demanda de agua potable requerida por la población sea 

insatisfecha. 

5.3.2.- POBLACIÓN SERVIDA  
La población en el área de estudio es de 9 445 habitantes y al mes de agosto del 

año 2006 la zona piloto cuenta con 1 724 conexiones domiciliarias según la base 

de datos proporcionados por el área comercial de la EPS Grau S.A. En el 

siguiente cuadro se muestra el número de conexiones con que cuenta esta zona, 
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esta información es importante para el cálculo de la población que será servida 

en la zona piloto. 

Cuadro 5.8: Número de conexiones por categorías en zona piloto  
Buenos Aires Bellavista Sullana - Piura 

Sector de 
Abastecimiento 

Descripción Número de conexiones/ Categorías Total 

Social Doméstico Comercial Industrial Estatal 

 

SA-1 

Sector 

Experimental 

zona piloto 

Buenos Aires 

 

1 

 

1 606 

 

102 

 

1 

 

14 

 

1 724 

Para estimar la población servida se ha considerado el número de conexiones 

donde vive una familia y se ha realizado el producto entre el número de 

conexiones y la densidad establecida en habitantes por vivienda. Las conexiones  

consideradas para esta estimación han sido las domésticas y comerciales, estas 

últimas debido a que la mayor parte de las conexiones comerciales son bodegas 

donde vive una familia y desarrollan un pequeño negocio. Las conexiones de las 

otras categorías no se consideran para este cálculo debido a que son 

establecimientos donde las personas se reúnen solo para llevar a cabo alguna 

actividad. 

Cuadro 5.9: Población establecida por sector de servicio en la zona piloto 
Buenos Aires Bellavista Sullana Piura 

Sector de 
Abastecimiento 

Descripción Conexiones 
(D+C)(*) 

Densidad 
(hab./vivienda) 

Población 
servida 

 

SA-1 

Sector 

experimental 

zona piloto 

Buenos Aires 

 

1 708 

 

5,30 

 

9 052,40 

(*) D: Doméstico; C: Comercial (Se sumaron 1 606 conexiones domésticas y 102 

conexiones comerciales) 

5.3.3.- DEMANDA DE AGUA 
Conocida la población servida de este sector, se procedió a determinar la 

dotación de servicio utilizando para ello los valores obtenidos por las mediciones 

del volumen consumido ya sea el volumen medido, asignado y promedio de 

donde se ha determinado una dotación  para la zona piloto en estudio. Para 

hallar la demanda de agua se considera: 
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- Población actual de la zona estudiada: 9 445 habitantes 

- Tasa de crecimiento promedio anual: 1,20 % 

- Dotación: 200 l/hab./día 

- Número de habitantes por vivienda: 5,30 hab./vivienda 

- Coeficiente de variación diaria (K1): 1,30 

- Coeficiente de variación horaria (K2): 1,80 

Una vez  conocida la población servida y la dotación, se ha calculado el caudal 

promedio actual utilizado en el sector experimental o zona piloto. Los valores 

encontrados  se muestran en el siguiente cuadro: 

Cuadro 5.10: Estimación de la dotación de agua potable (l/habitante/día) 
Sector de 

abastecimiento 
Descripción Número de conexiones Volumen (m3) Dotación (l/hab/día) 

Medido Asignado Promedio Medido Asignado Promedio Medido Asignado Promedio 

Sector Piloto Comercial 27,00 71,00 4,00 538,00 2338,00 553,00 125,32 207,10 869,50 

Doméstica 1 1,00 5,00  6,00 100,00  37,74 125,79  

Doméstica 2 537,00 997,00 66,00 5689,00 24 468,00 743,00 66,63 154,35 70,80 

  565,00 1 073,00 70,00    69,38 157,71 116,44 

     Dotación  202,88   

Cuadro 5.11: Demanda de agua potable en la zona piloto Buenos Aires 
Categoría Medido Asignado Promedio Total 

No Volumen 
(m3) 

No Volumen 
 (m3) 

No Volumen 
(m3) 

No Volumen 
(m3) 

Comercial 27,00 538,00 71,00 2 338,00 4,00 553,00 102,00 3 429,00 

Doméstica 1 1,00 6,00 5,00 100,00 0,00 0,00 6,00 106,00 

Doméstica 2 537,00 5 689,00 997,00 24 468,00 66,00 743,00 1 600,00 30 900,00 

Estatal 4,00 719,00 9,00 1 696,00 1,00 100,00 14,00 2 515,00 

Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 14,00 1,00 14,00 

Social 0,00 0,00 1,00 100,00 0,00 0,00 1,00 100,00 

Total General 569,00 6 952,00 1 083,00 28 702,00 72,00 1 410,00 1 724,00 37 064,00 

Cuadro 5.12: Demanda  de agua potable  en la zona piloto Buenos Aires  
Sector de 

Abastecimiento 
Descripción Población 

servida 
Dotación 

(l/hab./día) 
Caudal (l/s) 

Qp Qmd Qmh 

 

SA-1 

Sector 

Experimental 

zona piloto 

Buenos Aires 

 

9 052,40 

 

202,88 

 

21,26 

 

27,64 

 

38,27 

5.4.- ASPECTOS GENERALES DE PROYECTO 
5.4.1.- ANTECEDENTES 
Como resultado de las reuniones de trabajo sostenidas entre los representantes 

de la EPS Grau S.A., la Municipalidad Provincial de Sullana y la Sub región  

Luciano Castillo Colonna, se determinó que la manera más viable para mejorar 
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el abastecimiento de agua potable sería la sectorización de la  red y que 

inicialmente está sería implementada en una zona piloto ubicada en el barrio  

Buenos Aires. Se llego a esta conclusión pues la ejecución de proyectos 

planteados por el estudio a nivel de pre factibilidad en la zona de Sullana, 

demandaría  no menos de siete millones de nuevos soles aproximadamente lo 

que debido a la situación económica sería difícil poder realizar. Sin embargo, se 

creyó conveniente iniciar el proyecto, que podemos llamarlo integral a escala 

menor, en una zona específica con un monto de inversión bajo. La ejecución de 

este proyecto lo realizaría la EPS Grau S.A., con el apoyo de la municipalidad 

Provincial de Sullana y la Sub Región Luciano Castillo Colonna. 

La EPS Grau S.A. propuso el sector denominado “Buenos Aires” para 

considerarlo como zona piloto, en vista que reúne buenas condiciones de 

operación de la red de agua potable (presión y continuidad) y está conformada 

de manera conveniente.  
5.4.2.- OBJETIVOS DEL PROYECTO 
a) OBJETIVO CENTRAL 
Formular una propuesta viable para la ejecución de un proyecto de sectorización 

en una zona piloto, con el propósito de elevar la oferta de agua potable 

disponible, para satisfacer la mayor demanda de agua potable de la zona con un 

nivel de inversiones que permitan tener un gran efecto en la mejora de la calidad 

del servicio y un gran impacto en la población para contar con la experiencia 

base para desarrollar un proyecto integral para toda la ciudad. 

b) OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Mejorar las condiciones  del servicio de agua potable en la zona piloto en 

términos de calidad, cantidad y continuidad. 

• Disminuir el nivel de pérdidas de agua potable en la zona piloto a niveles 

inferiores a 25%, con lo cual se reducirán costos operacionales y se 

proporcionarán oportunidades de incrementar la facturación de la EPS 

Grau S.A. a través del aumento de la cobertura del servicio en zonas no 

abastecidas con los excedentes de agua potable que se espera 

conseguir en la zona piloto. 

• Involucrar la participación de la comunidad para el éxito del proyecto de 

sectorización y para que forme parte activa durante su desarrollo, 

habiendo sido informada sobre los beneficios que obtendrán. 
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• Postergar las obras de ampliación del gran proyecto de expansión de los 

sistemas operacionales debido a un manejo eficiente de sus actividades 

de tal manera que se reduzcan los costos financieros de realizar 

proyectos sobre sistemas operacionales ineficientes. 

5.5.- JUSTIFICACION 
El problema del actual aparente déficit de agua potable en la ciudad de Sullana y 

anexos, expresado por sus habitantes, ha generado una preocupación prioritaria 

de parte de la Municipalidad Provincial de Sullana y de la propia EPS Grau S.A. 

sobre todo cómo abordar este tema.  

Los indicadores de gestión de la empresa en los últimos años dan valores de 

trabajo a pérdida, tanto así que el volumen producido en el 2006 es de 14 762 

268  m3 y el volumen facturado solo es 6 141 095  m3 es decir existe una 

perdida  de 58.40%, el nivel de micro medición llega al 18%, la continuidad del 

servicio es de 11 horas en promedio y las presión de operación en la red alcanza 

como máximo los 7,45 m.c.a. por lo que es necesario realizar un proyecto de  

sectorización de las redes de distribución para la optimización del sistema, 

proyecto que actualmente se encuentra en etapa de implementación. 

Los proyectos de mejoramiento operacional tienen por objeto disminuir el 

elevado nivel de pérdidas de agua que se tiene en la ciudad y la optimización de 

la operación del sistema de distribución de agua potable y alcantarillado 

sanitario. 

Por ello se propone en una primera etapa, la ejecución del proyecto de 

sectorización en la zona piloto de Buenos Aires, con la intención de obtener 

experiencias y mejorar los aspectos metodológicos en el desarrollo de los 

trabajos; para que de manera progresiva, y con un plan integral, se abarque 

completamente  la ciudad de Sullana. 

Los proyectos de  largo y corto plazos son excluyentes, es decir, ambos deberán 

ejecutarse. La diferencia radica que si en un inicio se realiza las obras de 

ampliación de la capacidad de producción de agua y recolección de aguas 

residuales, sin mejorar  las condiciones actuales  de gestión comercial y 

operativa del servicio de agua potable  y alcantarillado, las pérdidas de agua en 

el sistema serán mucho mayores y la situación financiera de la zonal Sullana 

sería incierta para la generación de recursos necesarios destinados para el pago 

de compromiso de financiamiento de las referidas obras. Por otro lado, si en un 
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inicio se realizan las obras de mejoramiento de los sistemas de agua potable y 

alcantarillado, lográndose obtener niveles  de gestión comercial y operativa 

“eficientes” (bajo nivel de pérdidas de agua, baja morosidad y clandestinidad, 

etc.) se tendrá un escenario más controlado para cuando se integren las obras 

de ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado. 

5.6.- DESCRIPCION DEL PROYECTO 
El presente proyecto ha sido desarrollado para mejorar las condiciones de oferta 

del servicio de agua potable en la zona piloto de Buenos Aires y representa el 

resultado del trabajo conjunto realizado por la EPS Grau S.A., la Municipalidad 

Provincial de Sullana y la Sub Región Luciano Castillo Colonna. 

En la etapa de formulación, se ha tenido en cuenta múltiples variables de 

carácter técnico económico y social, con el fin de elaborar un proyecto que 

pueda ser viable para su financiamiento en el corto plazo y que posteriormente 

sea desarrollado, replicado y ampliado en el ámbito de la ciudad de Sullana y la 

totalidad de localidades que administra la EPS Grau S.A. 

5.6.1.- ZONA DEL PROYECTO 
La zona piloto seleccionada se encuentra ubicada en el sector denominado 

Buenos Aires, distrito de Sullana y para su delimitación se tomó como referencia 

los límites físicos y zonas de presión  existentes. La delimitación de los límites de 

la zona piloto son los siguientes: 

• Avenida Buenos Aires 

• Calle Uno 

• Calle Tacna 

• Prolongación Paita 

• Calle Nueve 

• Calle Ocho 

El horario de abastecimiento de agua en la zona piloto de Buenos Aires es de 

05:00 a.m. a 11:00 a.m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. es decir 10 horas diarias en 

promedio, pudiendo llegar a incrementarse. 

5.7.- SECTORIZACION  Y PROYECTOS COMPLEMENTARIOS 
La implantación del presente proyecto de Sectorización en la zona piloto Buenos 

Aires – Sullana considera la ejecución de las siguientes actividades: 
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5.7.1.- SECTORIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÁLVULAS 
La identificación de los límites del sector y de las válvulas de la micro zona de 

maniobra presupone el conocimiento de la red, la cual se obtiene del catastro 

técnico. En nuestro caso, trabajos de sectorización se llevarán a cabo 

paralelamente a las actividades de catastro de redes. La sectorización permitirá 

aislar el sistema  de abastecimiento de agua de la zona piloto y acondicionarla 

de manera tal que en él se puedan realizar los trabajos  de balance hidráulico, 

control de fugas, macro medición y micro medición. 

Se está considerando adicionalmente la inserción de válvulas faltantes y la 

rehabilitación de los grifos contra incendio (GCI). 

5.7.2.- CATASTRO DE USUARIOS 
Representa un  mecanismo básico para realizar una verificación de las actuales 

condiciones de las conexiones domiciliarias de agua potable. El número de 

viviendas estimado dentro de los límites de la zona piloto es de 1 745. El catastro 

de clientes permitirá determinar, actualizar los planos, rutas y lotización. Así 

mismo recopilar información actualizada de las conexiones domiciliarias, tipos de 

usuarios, condición de la conexión regular o irregular, etc. 

5.7.3.- CATASTRO DE REDES DE AGUA 
El catastro de las redes de agua representa el levantamiento de información 

física de la red de servicio y debe contener datos técnicos y tener como apoyo 

gráficos, para garantiza la correcta ubicación de los accesorios, válvulas, grifos 

contra incendio, etc. Así como la ubicación y caracterización (diámetros, tipo de 

material, antigüedad, estado, etc.) de las redes principales y secundarias de 

agua potable. Para el desarrollo del proyecto de sectorización en la zona piloto 

se ha considerado la ejecución de 15 calicatas. 

5.7.4.- MACRO MEDICIÓN 
Representa un instrumento imprescindible para orientar la operación del sistema 

de abastecimiento de agua y para la obtención de información estadística de 

producción y distribución por sectores de abastecimiento. El presente proyecto 

nos ayudará  a realizar el balance hidráulico en la red de distribución de agua 

potable. Para delimitar convenientemente la zona piloto se instalarán un total de  

06 macro medidores de diferentes diámetros en cámaras  subterráneas de 

protección. 
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Por otro lado se ha considerado  la construcción de estaciones pitométricas  

ubicadas inmediatamente antes de los macro medidores, con la finalidad de 

calibrar el funcionamiento de estos y estudiar los regímenes horarios de 

consumo en la zona piloto. 

5.7.5.- MICRO MEDICIÓN 
Consiste en la instalación de micro medidores en la totalidad de  conexiones 

domiciliarias enmarcadas en la zona piloto. El sub proyecto considera la 

rehabilitación o cambio de las cajas de control de agua. Se ha presupuestado la 

instalación de cajas con dispositivos de seguridad y protección del micro medidor 

de agua. 

La micro medición conjuntamente con la macro medición permitirá determinar el 

nivel de pérdidas de agua en la red de distribución y la identificación de 

conexiones clandestinas. Se considera la instalación de 1 745 micro medidores y 

el levantamiento de nivel de 420 conexiones, específicamente cuando las 

baterías de conexión domiciliaria se encuentran muy profundas lo que puede 

dificultar la toma de  lectura. 

5.7.6.-CONTROL DE FUGAS DE AGUA 
Considerar  la realización de actividades de control de fugas visibles, control de 

fugas no visibles por detección directa  y control de fugas no visibles con 

medición. Los equipos especializados así como el personal técnico capacitado 

serán proporcionados por la EPS Grau S.A. Se tiene previsto el desarrollo de 

mediciones de caudal mínimo nocturno con el fin de cuantificar las pérdidas 

físicas en la red de agua potable. 

5.5.7.-EDUCACIÓN AMBIENTAL – PARTICIPACIÓN DE LOS USUARIOS 
Representa una variable fundamental para el éxito del proyecto de sectorización. 

Se propone informar a la población sobre los trabajos a realizar en la zona piloto 

y los beneficios que significará para ella en términos de calidad del servicio. Así 

mismo se realizará campañas de información sobre cómo identificar fugas de 

agua intra domiciliarias y eventualmente se tiene previsto apoyar en la 

reparación de aparatos sanitarios. 

El proyecto de sectorización y los proyectos complementarios son secuenciales 

ya que permitirán mejorar  progresivamente la gestión operativa del sistema de 

agua potable. No garantizará  el logro de objetivos planteados, ni la obtención de 

los beneficios esperados. 
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5.8.- BENEFICIO DEL PROYECTO 
5.8.1.- SITUACION CON Y SIN PROYECTO 
Es evidente que la gestión del actual sistema de abastecimiento de agua potable 

no se realiza  de  manera eficiente por múltiples razones, siendo las más 

importantes: 

• La falta de información catastral comercial – operacional actualizada 

• Falta de macro medición efectiva 

Lo que se pretende es la consecución de determinados resultados que, 

planteados como metas de la intervención se espera alcanzar con la ejecución 

del proyecto de sectorización en la zona piloto será una situación mejorada de la 

actual. De esta manera, con la inversión propuesta se logrará un significativo 

cambio. Es más esta situación mejorada será un paso esencial para cuando se 

ejecute el gran proyecto de expansión. 

Con la implantación del presente proyecto se busca alcanzar como mínimo las 

siguientes metas en la zona piloto: 

Cuadro 5.13: Metas a alcanzar con el proyecto de Sectorización en la zona 
Piloto Buenos Aires 

Indicadores de Gestión Situación sin 
proyecto 

Situación con 
proyecto 

Índice de micro medición 33 % 100% 

Agua no facturada (ANF) (%) 43 % <25% 

Continuidad de servicios (horas/día) 10 ≥20 

Conexiones domiciliarias activas 52% >90% 

Como se podrá apreciar, en las actuales circunstancias podemos concluir que no 

existe un sistema de control eficaz del agua potable que se distribuye a la 

población de la ciudad de Sullana. Cuando nos referimos  a un sistema de 

control eficaz lo hacemos de manera conjunta a las áreas Comercial y Operativa. 

El agua no facturada o pérdidas de agua  tiene dos componentes: 

• Pérdidas comerciales (conexiones clandestinas, fugas de agua intra 

domiciliarias etc.) 

• Pérdidas operacionales (fugas de agua, purgas, exudación de tuberías 

y/o accesorios, etc.) 

Los proyectos complementarios de catastro comercial, micro medición y  

participación de clientes, educación ambiental están orientados a disminuir el 
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nivel de pérdidas de origen comercial, mientras que la sectorización, catastro de 

redes, macro medición y control de fugas se orientan a limitar las pérdidas físicas 

de agua en las redes de distribución. 

5.8.2.- BENEFICIOS NO CUANTIFICADOS 
Están relacionados principalmente con la calidad del servicio que obtiene el 

usuario y su opinión con respecto a la EPS. Dentro de estos beneficios podemos 

mencionar 

a) Mejoras en la calidad del servicio de agua potable 
En la zona piloto incrementar el número de horas diarias de servicio, las mejoras 

en las presiones del servicio y la frecuencia de corte repentino del servicio, 

generando mayor confianza en los usuarios sobre la confiabilidad del servicio de 

agua potable que brinda la EPS. 

b) Posibilidad de elección del monto a pagar 
El usuario del servicio de agua potable tendrá la posibilidad de ajustar el monto a 

pagar por la cantidad que requiera consumir, en vista que su facturación por el 

servicio se realizará tomando en cuenta el volumen real  consumido en función a 

sus necesidades. Esto significa que  a menor consumo de agua menor será el 

monto a pagar por el servicio, a diferencia del procedimiento actual donde se 

tiene un cargo fijo por el servicio sin posibilidad de hacer distinción entre el 

consumo de los usuarios. Esto representa una mayor equidad y transparencia en 

la facturación. En otras palabras el usuario podrá elegir su nivel de consumo de 

agua de acuerdo con su disponibilidad de pago por el servicio. 

c) Mejora la imagen institucional de la EPS  
Se produce como consecuencia de haber logrado mejorar la calidad del servicio 

de distribución de agua potable. Asimismo origina que el usuario tenga una 

mayor  predisposición al pago puntual por el servicio. La empresa podrá también 

orientar esfuerzos en solucionar problemas de carácter estructural que la harán 

más eficiente con lo cual mejorarán las expectativas económicas financieras. 

d) Los usuarios del servicio toman conciencia sobre el valor del servicio de 
agua potable 
Las cifras de agua no facturada que tiene la ciudad de Sullana (60%) hace 

suponer la existencia de desperdicios de agua intra domiciliarios. La 

implantación del proyecto de sectorización permitirá a los usuarios contar  con un 
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mecanismo de autocontrol en sus consumos por lo tanto tener conciencia del 

valor del costo del servicio de agua potable. 

e) Optimización de  inversiones en saneamiento 
La coparticipación en la formulación y la ejecución del proyecto entre la 

Municipalidad Provincial de Sullana, la Sub Región Luciano Castillo Colonna y la 

propia EPS Grau S.A. genera un espacio de concertación entre las entidades 

que en Sullana vienen trabajando en obras de saneamiento. Los proyectos de 

ampliación que las primeras consideren podrán ser también analizados en 

función a la necesidad de resolver  con prioridad los aspectos operacionales 

para que el aparente déficit no se incremente y que involucramiento se 

contribuya en deteriorar más la situación económica  de la empresa. 

f) Ahorros financieros por la postergación de las grandes obras de 
ampliación. 
El hecho que en corto plazo se incremente la disponibilidad de la oferta de agua 

permite diferir para momentos propicios el inicio del gran proyecto de expansión. 

Esto significa que no será necesario comprometer fondos para su financiación. 

Habrá un ahorro financiero neto. 

5.8.3.- BENEFICIOS CUANTIFICABLES 
Los beneficios estimados de manera cuantitativa se generan ya que el proyecto: 

• Permite disminuir el nivel de pérdidas de agua potable en la zona piloto y 

mejora los niveles de eficiencia de la gestión operacional, lo que 

originaría disminución en los costos de operación del sistema de agua 

potable en un estimado de S/. 35 292,00 nuevos soles anualmente. 

• Incrementa en aproximadamente S/. 56 880,00 nuevos soles  los 

ingresos por concepto de facturación de la EPS, al tener la posibilidad de 

ampliar la cobertura de servicio, con el agua ahorrada en la zona piloto. 

• Permite en las actuales circunstancias, diferir parte de las inversiones en 

obras de expansión en el sistema de agua potable. 

Se ha realizado una estimación de los beneficios económicos que se generarían 

con la implantación  del proyecto en la zona piloto de Buenos Aires, con énfasis 

en los dos primero puntos anteriormente señalados, que  representa la mayor  

facturación y la disminución  de los costos del servicio.  

Para su estimación se ha tenido presente lo siguiente: 



 56 

1.- Se ha considerado que todos los usuarios de la zona piloto son de 

categoría doméstica. 

2.- Se ha aplicado una tarifa promedio única por metro cúbico (m3), 

teniendo presente  la tarifa  más económica que actualmente  son 

escalonadas por sub categorías. 

3.- No se está tomando en cuenta las conexiones clandestinas o en 

situación irregular. 

Cuadro 5.14: Cuantificación de los beneficios del proyecto de sectorización 
en la zona piloto Buenos Aires  

Información base para el cálculo 
Consumo promedio con lecturas (1) 15,00 m3/mes 

Consumo real sin medidor (2) 32,86 m3/mes 

Número de conexiones domiciliarias (3)  1708 unidades 

Asignación de consumo (4) 25,00 m3/mes 

Costo del agua potable 1,90 S/./m3 

Vida útil de los micro medidores 10 años 

Costo del medidor incluye cajas , accesorios e instalación 393 nuevos soles 

Costo del Proyecto Complementario de Micro medición S/. 671 244,00  

Cuadro 5.15: Cuantificación de volúmenes involucrados en el proyecto de 
sectorización en la zona piloto de Buenos Aires  

VOLUMENES 
Volumen de consumo actual 56 124,88 m3/mes 

Volumen facturado actual ( medido + promedio+ medido) 45 358,00  m3/mes 

Volumen facturado con proyecto (micro medición)  25 620,00   m3/mes 

Volumen producido sin proyecto 80 276,00 m3/mes 

Porcentaje de pérdidas físicas actuales 43 % 

Porcentaje de pérdidas físicas con el proyecto piloto 25 % 

Volumen producido con proyecto 32 025,00 m3/mes 

Diferencia 48 251,00 m3/mes 

El volumen producido sin proyecto es determinado proporcionalmente, sobre la 

base de los datos reales de producción de la EPS Grau S.A. en la ciudad de 

Sullana. El volumen producido con proyecto se estima a partir de una reducción 

del nivel de pérdidas esperada del 30% al 20%. 
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5.9.- PROYECCION DE LA SECTORIZACION EN LA CIUDAD DE SULLANA 
Con el éxito del proyecto de sectorización en la zona piloto se podrá plantear la 

sectorización de todo el sistema de abastecimiento de agua potable de la ciudad 

Sullana, se considerarán dos etapas: 

• Primera etapa: hasta el año 2010, incluyendo  obras de optimización, 

ampliación de la captación, planta de tratamiento de agua, línea de 

impulsión de agua, reservorios y redes de distribución de agua potable. 

• Segunda etapa: hasta el año 2025, construcción del reservorio R-7, este 

reservorio abastecerá la demanda de los sectores futuros debido a la 

expansión de la ciudad. 

Se utilizarán las infraestructuras existentes y las proyectadas en la primera 

etapa, se ha considerado dividir el sistema en cinco (05) sectores y cuatro (04) 

zonas de presión, que serán abastecidos por los reservorios existentes (04) y los 

proyectados (02 en la primera etapa y 01 en la segunda etapa). 
Cuadro 5.16: Sectores para la distribución de agua potable en Sullana 

Sector Reservorio Capacidad (m3) Condición 

I R-5 3 000 Proyectado 

II R-1 1 000 Existente 

R-2 4 000 Existente 

III R-3 3 000 Existente 

IV R-4 3 000 Existente 

R-2 4 000 Existente 

V R-6 2 000 Proyectado 

VI R-7 1 200 Proyectado 

Cuadro 5.17: Sectorización y zonas de presión en el sistema de 
distribución de agua potable  de Sullana 

Sector Año Abastecido 

por 

Zona de presión Cota Terreno Presión (*) Cota Piezométrica 

15 a 20 21 a 30 31  a 40 41 a 50 Menor Mayor Menor Mayor Menor Mayor 

1  

 

2005 

R-5 * * *  59,00 67,00 27,54 33,74 92,74 94,54 

2 R-1 y R-2 * * * * 51,00 73,00 18,93 40,81 91,81 91,93 

3 R-3 * * *  51,00 65,00 34,04 40,40 91,40 99,04 

4 R-4 y R-2 * * *  52,00 64,00 14,42 27,95 79,95 78,42 

5 R-6     58,00 72,00 33,05 43,54 101,54 105,05 

1  

 

2025 

R-5  * *  59,00 67,00 27,54 33,37 92,37 94,54 

2 R-1 y R-2 * * * * 51,00 73,00 19,10 40,40 91,40 92,10 

3 R-3 * * *  51,00 65,00 33,74 40,40 91,40 98,74 

4 R-2 y R-4 * * *  52,00 64,00 15,00 27,95 79,95 79,00 

5 R-6     58,00 70,00 30,50 40,42 98,42 100,50 
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Para efectos del funcionamiento  del sistema es necesaria la complementación 

de tuberías primarias, para conseguir circuitos cerrados y la instalación de otras 

nuevas para atender las zonas de expansión inmediata, se ha proyectado el 

tendido 56 237 m y la optimización  28 398 m de tuberías. 

5.10.- PROYECCION DEL SISTEMA DE AUTOMATIZACION 
La automatización de las redes de la ciudad de Sullana se desarrollará mediante 

el sistema SCADA. Para la supervisar cada uno de los componentes del sistema 

de abastecimiento de la ciudad, será necesario identificar los parámetros a 

controlar, la instrumentación necesaria para su cuantificación y el medio a utilizar  

en el enlace con el centro principal de control y adecuar las instalaciones de 

monitoreo, para lo cual se han considerado los siguientes puntos: 

• Centro de control ubicado en la planta de tratamiento de agua de Sullana 

• Reservorio existente R-1 

• Reservorio existente R-2 

• Reservorio existente R-3 

• Reservorio existente R-4 

• Reservorio proyectado R-5 

• Reservorio proyectado R-6 

• Reservorio proyectado R-7 

El funcionamiento del sistema de automatización se centralizará en la planta de 

tratamiento de agua de la ciudad, para el funcionamiento del sistema de 

automatización se han definido dos etapas: 

• La primera etapa reunirá la información en el centro de control de la 

planta de tratamiento de Sullana. De acuerdo al esquema hidráulico 

establecido para el sistema de agua potable proyectado para la ciudad 

se crearán cuatro sectores de monitoreo, además de la planta de 

tratamiento. 

• La segunda etapa centralizará la información en el centro de control 

principal de la ciudad de Piura, cuando este se encuentre implementado, 

se redireccionará hacia él las señales concentradas, vía radio o módem 

telefónico, en la planta de tratamiento de Sullana, para que pueda ser 

integrado al sistema SCADA de la EPS Grau S.A. 
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CAPITULO 6  
 

MODELO PARA EVALUACION HIDRAULICA 
 

6.1.- DESCRIPCION DE LA MODELACION HIDRAULICA 
La modelación de la red de la zona piloto se realizó con el programa 

WATERCAD, que trabaja en el entorno AUTOCAD. Se eligió el sector 

experimental debido a la complejidad de la red de distribución: 

El ingreso del agua potable al sector experimental se da por la avenida dos de 

mayo y el canal vía  a través de una tubería de diámetro de 6” ( ø = 6”)  de hierro 

fundido y luego con una tubería de 14” de diámetro (ø = 14”)  y transversal Piura 

y canal vía con una tubería de asbesto cemento de  10” de diámetro (ø = 10”). 

Para el cálculo sólo se han considerado tuberías que tengan un diámetro 

nominal mayor  a 110 mm (ø = 4”).  Las consideraciones del modelo son las 

siguientes: 

• Cota topográfica y demanda en el nudo. 

• Diámetro, material y coeficientes de fricción de las tuberías 

• Cota topográfica, diámetro, material y regulación (número de vueltas) de 

las válvulas. 

• Los coeficientes de fricción considerados para la evaluación de la red 

según el material de las tuberías  son C =80 para tuberías de Asbesto 

Cemento (AC) y C = 140 para tuberías de PVC. 

Para  simular el funcionamiento actual se ha calculado la demanda en los nudos 

en función del número de conexiones de cada tramo. Las válvulas de control 

fueron simuladas como se encuentran operando en el campo, en la mayoría de 

los casos, excepto en algunas fue imposible debido a que el programa no lo 

permitía. Las válvulas que se encuentran cerradas han sido consideradas como 

nudos cerrados, con la finalidad de conocer la pérdida de carga en el tramo 

debido a que si lo consideramos como válvula cerrada el programa asume que 

no hay flujo en el tramo. 

Los parámetros de control conocidos para la comparación con la simulación del 

modelo hidráulico, fueron la presión y el caudal, medidos en diferentes puntos de 

la  ciudad. Para el ingreso de datos en los nudos se han considerado los 

caudales promedio debido a que el programa permite ingresar los factores que 
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afectan a la demanda promedio para obtener los consumos horarios estimados, 

por lo tanto se han realizado las simulaciones. 

6.2.- RESULTADOS DE LA MODELACION 
El funcionamiento actual de la red de distribución de agua potable es regular 

respecto a  entregar agua en cantidad suficiente a la población servida, durante 

el año 2006 el valor promedio de la presión fue de 7,45 m.c.a. y para el primer 

semestre del año 2007 se tiene 4,25 m.c.a. en promedio, la red  presenta 

también una elevada pérdida de agua, aproximadamente el 43% del agua 

producida, debido a todos estos inconvenientes operacionales se ha realizado 

una simulación hidráulica que ha dado los siguientes resultados: 

Cuadro 6.1: Modelación hidráulica - zona piloto Barrio Buenos Aires 
Nudo Altitud 

 (m) 
Carga 

 
hidráulica 

Presión  
(mca) 

 Nudo Altitud 
 (m) 

Carga 
 

hidráulica 

Presión  
(mca) 

J-1 52,20 63,00 10,77  J-18 58,00 92,80 4,78 

J-2 53,00 63,00 9.97  J-20 57,60 62,81 5,19 

J-3 56,00 62,99 6,97  J-21 58,00 62,76 4,75 

J-4 55,00 62,99 7,97  J-22 60,20 62,52 2,32 

J-5 55,00 62,99 7,97  J-23 59,00 62,32 3,31 

J-6 52,20 63,00 10,77  J-24 58,00 62,21 4,20 

J-7 57,00 62,99 5,97  J-25 59,00 62,21 3,20 

J-8 52,20 63,00 10,77  J-26 59,00 62,25 3,25 

J-9 52,20 63,00 10,77  J-27 57,60 62,41 4,80 

J-10 55,00 62,98 7,96  J-28 59,00 62,16 3,15 

J-11 57,60 62,77 5,16  J-29 58,00 62,16 4,15 

J-12 58,00 62,79 4,78  J-30 56,00 62,21 6,19 

J-13 57,00 62,99 5,97  J-31 55,00 62,40 7,38 

J-14 56,00 62,98 6,96  J-31 60,00 63,00 2,99 

J-15 59,70 62,75 3,05  J-19 57,00 62,90 5,89 

J-16 56,00 62,91 6,89  J-18 58,00 92,80 4,78 

J-17 57,00 92,85 5,83  J-20 57,60 62,81 5,19 
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Cuadro 6.2: Planilla de cálculo de agua potable - zona piloto Buenos Aires 
Tramo Nudo 

Arriba 

Nudo 

Abajo 

Longitud 

(m) 

ø 

(mm) 

C QI 

(l/s) 

CH 

Inicial 

(m) 

CH 

Abajo 

 (m) 

hf 

(m) 

S 

(m/m) 

P-1 J-1 J-2 60 160 80 0,934 63,00 63,00 0,004 0,00006 

P-2 J-2 J-3 330 100 100 0,244 63,00 62,99 0,01 0,00003 

P-3 J-3 J-4 150 100 100 -0,246 62,99 62,99 0,005 0,00003 

P-4 J-4 J-5 15 100 100 0,137 62,99 62,99 0,0002 0,00001 

P-10 J-4 J-8 270 250 80 -1,763 62,99 63,00 0,01 0,00002 

P-18 J-4 J-13 600 250 80 0,69 62,99 62,99 0,0023 3,8 X 10-6 

P-5 J-5 J-1 270 400 80 -7,829 62,99 63,00 0,01 0,00004 

P-14 J-5 J-10 250 400 80 7,275 62,99 62,98 0,01 0,00003 

P-8 J-6 J-7 450 250 100 2,16 63,00 62,99 0,01 0,00002 

P-12 J-6 J-9 70 350 100 -5,303 63,00 63,00 0,0015 0,00002 

P-9 J-7 J-3 150 100 100 0,200 62,90 62,99 0,0034 0,00002 

P-11 J-8 J-6 50 250 80 -2,453 63,00 63,00 0,0020 0,00004 

P-13 J-9 J-1 10 400 100 6,32 63,00 63,00 0,0002 0,00002 

P-43 J-9 R-3 1 350 80 -12,31 63,00 63,00 0,0002 0,00015 

P-15 J-10 J-11 215 100 100 1,53 62,98 62,77 0,21 0,00097 

P-19 J-10 J-14 180 350 100 5,055 62,98 62,98 0,0036 0,00002 

P-16 J-11 J-12 98 100 100 -0,579 62,77 62,79 0,02 0,00016 

P-17 J-12 J-7 290 100 100 -1,269 62,79 62,99 0,2 0,00069 

P-22 J-14 J-16 40 160 140 10,31 62,98 62,91 0,007 0,0018 

P-21 J-15 J-11 170 150 100 -1,42 62,75 62,77 0,002 0,00012 

P-29 J-15 J-22 106 150 100 6,90 62,75 62,52 0,23 0,00218 

P-23 J-16 J-17 44 160 140 8,93 62,91 62,85 0,06 0,00138 

P-26 J-16 J-19 180 150 100 0,69 62,91 62,90 0,01 0,00003 

P-24 J-17 J-18 50 160 140 7,55 62,85 62,80 0,05 0,00101 

P-27 J-17 J-20 180 100 100 0,69 62,85 62,81 0,04 0,00022 

P-25 J-18 J-15 60 160 140 6,17 62,80 62,75 0,04 0,0007 

P-28 J-18 J-21 160 100 100 0,69 62,80 62,76 0,04 0,00022 

P-30 J-22 J-23 130 100 100 1,978 62,52 62,32 0,20 0,00156 

P-31 J-23 J-24 160 100 100 1,288 62,32 62,21 0,11 0,0007 

P-32 J-24 J-25 44 100 100 -0,092 62,21 62,21 0,0002 0,00001 

P-36 J-24 J-28 202 100 100 0,69 62,21 62,16 0,04 0,00022 

P-38 J-26 J-30 210 100 100 0,69 62,25 62,21 0,05 0,00022 

P-35 J-27 J-22 130 150 100 -4,232 62,41 62,52 0,11 0,00088 

P-39 J-27 J-31 218 150 100 0,69 62,41 62,40 0,01 0,00003 

P-40 J-32 J-14 100 250 80 5,945 63,00 62,98 0,02 0,00021 

P-41 R-1 J-32 1 250 80 5,945 63,00 63,00 0,0002 0,00021 

P-42 R-2 J-1 1 150 130 3,133 63,00 63,00 0,0003 0,00031 
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6.3.- GRAFICO DE LA ZONA PILOTO BUENOS AIRES – BELLAVISTA – 
SULLANA - PIURA 
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CAPITULO 7 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

7.1.- CONCLUSIONES 
7.1.1.- Conclusiones Generales 

• La sectorización es un medio, no un fin, es una herramienta que conduce 

a la mejor gestión de los sistemas de abastecimiento de agua potable, 

pues no será necesario  buscar nuevas fuentes de  agua, sino  hacer más 

eficiente el   servicio brindado a través de un seguimiento y control 

operacional exhaustivo. 

• La sectorización requiere un menor costo que la ejecución de grandes 

obras de captación y ampliación de la red, se demuestra que con poca 

inversión se pueden controlar los niveles de pérdidas y mejorar la calidad 

de los servicios. 

• Todo el personal de la empresa prestadora de servicios de saneamiento 

(EPS) tanto administrativos, como los del  área técnica y comercial debe 

estar involucrados  en este trabajo que necesita un enfoque 

multidisciplinario. 

7.1.2.- Conclusiones sobre la operación de la red 
• Con la operación adecuada de los sectores se optimizará los parámetros  

operativos como presiones  y caudales, con la finalidad de brindar el 

servicio de agua hasta en las zonas más desfavorables de la red, 

evitando sobrepresiones y excesos de volúmenes que puedan ocasionar 

roturas de tuberías. 

• Las pruebas de hermeticidad de los sectores y sub sectores permitirán 

que el personal operativo de la EPS  tenga la seguridad de realizar un 

cierre de circuito efectivo ante cualquier incidencia operativa. 

• Se reduce la  cantidad de reclamos  asociados a problemas ocurridos en 

conexiones domiciliarias minimizando de esta manera las molestias a los 

usuarios. 

• Los esquineros y planillas elaborados permitirán que el personal de 

campo cuente con una herramienta de ayuda para el desarrollo de sus 
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actividades diarias, ya que a través de estos podrán realizarse de manera 

más fácil y en tiempo menor la localización de los componentes del 

sistema de distribución en el tiempo más breve posible. 

• Se puede aumentar la continuidad del servicio, es decir aumentar las 

horas de servicio. 

7.1.3.- Conclusiones sobre el agua no facturada (ANF) 
• Con la sectorización de la red se puede establecer fácilmente el balance 

entre la micro medición  (consumo de los usuarios) y la macro medición 

(caudal de ingreso a los sectores) lo que permitirá determinar en cada 

sector el nivel de agua no facturada (ANF) que corresponde al volumen 

de agua que es perdida en la red de distribución de agua potable, 

además de detectar fugas, conocer los patrones de consumo para 

establecer los ajustes tarifarios convenientes. 

7.1.4.- Conclusiones sobre situaciones de emergencia  
• Los sismos severos pueden destruir los sistemas de abastecimiento de 

agua potable sobre todo si las tuberías tienen cierta antigüedad, dejando  

a una parte importante de la población sin el suministro del vital  

elemento por varios días, además de que las fracturas generen pérdidas 

por fugas de agua. 

• En una situaciones  de emergencia es de suma importancia que los 

hospitales, escuelas, refugios  cuenten con el suministro a pesar de que 

la red pueda haber sido dañada es por ello que la sectorización permite 

priorizar el  abastecimiento de los sectores donde se encuentran 

localizados estos establecimientos especiales. 

• Durante épocas de sequías la sectorización y una política de 

conservación del agua potable, permite realizar y ejercer un manejo 

racional, además de  un mejor control de los volúmenes de agua 

haciendo más justa la distribución de la misma. 

• Los incendios en zonas urbanas  muchas veces no pueden ser apagados 

debidos no solo a la falta de agua sino también a que la presión en la red 

es muy baja, luego de un movimiento sísmico pueden presentarse 

incendios por lo que los bomberos deber ser abastecidos de agua en 

forma inmediata, aunque no sea con agua potable. El agua almacenada 
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dentro de la red de distribución puede ser utilizada, aun cuando su 

reestablecimiento no sea posible. 

• La interrupción de los servicios de agua puede ser tolerada por pequeños 

períodos, ya que en muchos casos la población está acostumbrada a la 

escasez y  a las interrupciones; pero la falta de agua potable amenaza la 

salud pública, principalmente si los sistemas de recolección de aguas 

residuales colapsan. De acuerdo a las encuestas realizadas por el 

Departamento de Agua de Kobe – KWD, luego del terremoto del año 

1995 entre los usuarios el límite máximo que pueden soportar sin recibir 

este servicio es de cuatro (04) semanas. 

7.1.5.- Conclusiones sobre la cultura de ahorro del agua 
• La población desperdicia agua por falta de una “cultura del ahorro del 

agua” de continuar esta situación en el futuro no habrá agua disponible 

para todos. 

• La cultura del ahorro del agua es necesaria y se debe fomentar la 

participación social en el cuidado de la misma, por ello la implementación 

de un programa de sectorización debe estar acompañado de campañas 

de educación e información sobre el tema que promuevan el 

conocimiento en el mejor uso, manejo y cuidado del vital elemento. 

• El valor del agua potable debe ser trabajado mediante el sistema de 

tarifas que corresponda a los niveles que se han determinado con la 

micro medición y que tenga un valor justo que sea suficiente como para 

inhibir el desperdicio y fomentar el ahorro. 

7.1.6.- Conclusiones sobre el proyecto de sectorización en la zona piloto          
Buenos Aires - Sullana 

• Los indicadores de gestión de la empresa, muestran que actualmente 

esta se encuentra trabajando a pérdida ya que en promedio desde el año 

2005  se está cobrando solo el 44% del volumen producido, es decir que 

las pérdidas en promedio en el mismo período superan el 50%. 

• El índice de micro medición en la ciudad de Sullana se mantiene casi 

estable en 17% desde el año 1999 debido a que no se están 

incrementando nuevas conexiones domiciliarias. 
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• La continuidad del servicio en la ciudad  desde el año 1999 ha oscilado 

entre 10 y 12 horas al día. 

• En cuanto a los indicadores operacionales, la presión en promedio 

durante el año 2006 fue de 7,45 m.c.a. y durante el  primer semestre del 

2007 fue de 4,25 m.c.a. valores que están muy por debajo del valor  

mínimo de 15 m.c.a. recomendado por el RNE,  lo que no permite una 

óptima operación del sistema y un buen servicio a los usuarios. 

• El incremento de la oferta de agua potable en Sullana  requiere en el 

corto plazo, la ejecución de un proyecto de mejoramiento de su sistema 

operacional, con lo cual es posible  aumentar en volúmenes significativos, 

la disponibilidad del recurso, que actualmente  se desperdicia o 

considerada como pérdida, para ello se ha decidido implementar el 

proyecto de sectorización en una zona piloto, metodología que será 

aplicada posteriormente en toda la ciudad. 

• La EPS Grau S.A. es conciente de que la implantación del presente 

proyecto de sectorización en la zona piloto Buenos Aires representa la 

alternativa más viable y eficaz para mejorar la gestión operativa y 

comercial del servicio de agua potable de la ciudad de Sullana. 

• Se considera fundamental la participación ciudadana a través de los 

usuarios quienes por medio de información (orientación y educación 

ambiental) que se les proporcione, podrán ser partícipes del proyecto, 

con lo cual se asegure el éxito del mismo. 

7.2.- RECOMENDACIONES 
7.2.1.- Recomendaciones  Generales  

• Los ingenieros del área operativa deben participar en la definición del 

diseño de los sectores de la red de distribución de agua potable 

efectuado por el área técnica de la empresa. 

• Implantar un programa paralelo al de sectorización de la red en el área 

comercial de la entidad prestadora de  servicios, con el fin de revisar y 

mejorar el rendimiento del sistema de micro medición, facturación, 

cobranzas y ligarlos al sistema de sectores de la red de distribución de 

agua. 
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• En los proyectos de sectorización se deben considerar de manera 

conjunta e integral los aspectos técnicos, sociales y de gestión. 

• Deben programarse cursos de capacitación al personal del área de 

mantenimiento del equipo de distribución primaria, antes de realizar 

labores de mantenimiento preventivo y correctivo  en las cámaras de 

control de sectores.  

7.2.2.- Recomendaciones sobre la operación de la red 
• Establecer un sistema de  monitoreo  y evaluación continua de los 

sectores  con la finalidad de  optimizar la operación y la calibración de los 

mismos. 

• Debe programarse operativos periódicos de verificación de la 

estanqueidad de las válvulas de cierre, de tal forma  de verificar en todo 

momento que los sectores se encuentren herméticamente aislados así 

como para detectar  y enmendar posibles movimientos no autorizados de 

las válvulas de la red. 

• Se debe dar mantenimiento preventivo y calibraciones periódicas a los 

equipos de campo que son utilizados para la medición  y control de los 

parámetros operativos, tales como micro medidores de mano y 

comparadores de cloro manuales, ya que de la presión de los mismos 

dependerá la información contenida en el campo. 

• Se recomienda que el personal a cargo de la operación del sistema , 

verifique el cierre de las válvulas de un sub sector, así como la reapertura 

de los mismos , tan pronto  ya no existan la necesidad de tener un sub 

sector cerrado. Se deberá  llevar  un historial detallado de los motivos de 

estas regulaciones, su duración y los resultados. 

• Realizar el purgado de las redes de manera mensual con un tiempo de 

10 a 20 minutos en horario nocturno. Esto con el fin de evitar afectar las 

conexiones domiciliarias cercanas al punto de purga, debido a la posible 

remoción de sedimentos en las tuberías. 

• Para efectos de control, la operación de  las cámaras de control de los 

sectores y de las entradas  de emergencia solo personal técnico 

especializado, debidamente  capacitado deberá operar los equipos y las 

válvulas de las cámaras de control. 
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7.2.3.- Recomendaciones sobre el catastro 
• Efectuar un trabajo constante de actualización  y verificación del catastro 

de redes y del catastro comercial. 

• Actualizar permanentemente el catastro de redes, debiendo incluirse 

dentro del mismo y en forma rápida y eficiente cualquier modificación que 

se realice al sistema, para de esta forma evitar futuros problemas en la 

operación y mantenimiento del sistema por desconocimiento de la 

ubicación  de los elementos. 

7.2.4.- Recomendaciones sobre educación ambiental y  la cultura de ahorro 
del agua 

• Creación de un programa por parte de la empresa para la  mejora de las 

instalaciones sanitarias domiciliarias como por ejemplo: “El gasfitero en tu 

casa” además de fomentar la utilización  del uso de dispositivos que 

ahorren agua en los hogares. 

• Es necesario establecer políticas de incentivos para usuarios 

preocupados en el ahorro del recurso y felicitar a la población por el 

“ahorro del agua”. 

• Fomentar campañas a favor del ahorro del agua haciendo difusión de las 

fechas representativas como “Día Interamericano del Agua” (primer 

sábado de octubre), “Día Mundial del Agua” (22 de marzo), “Día del 

medio ambiente” (05 de junio) a fin de crear conciencia en la población 

sobretodo en los niños y jóvenes ya que lo que se aprende en la infancia 

quedará de por vida. 

• El fortalecimiento de la cultura del agua entre la población resulta 

necesaria para garantizar la protección del vital líquido y su reutilización 

para lo cual serán indispensables  programas de concientización en las 

escuelas, comunidades y empresas prestadoras de servicio. 

7.2.5.- Recomendaciones en situaciones de desastres 
• Utilizar dispositivos de cierre manual para aislar los componentes del 

sistema de abastecimiento de agua potable si es que  falla el sistema de 

automatización luego del desastre. 
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7.2.6.- Recomendaciones sobre el proyecto de sectorización en la zona 
piloto Buenos Aires – Sullana 

• Según se muestra en los indicadores de gestión la empresa se encuentra 

trabajando a pérdida pues se está cobrando menos de la mitad del 

producto, que es el volumen producido de agua potable, por lo que urge 

la implantación de una herramienta que permita conocer y controlar mejor 

la red de distribución, la sectorización  buscará aumentar las horas de 

abastecimiento, la presión en el sistema y un mejor control del volumen 

facturado con lo que se  beneficiará económicamente a la empresa. 

• Debido a los pocos recursos económicos y la complejidad del sistema es 

conveniente concretar en breve plazo el proyecto de sectorización en la 

zona piloto del barrio Buenos Aires ya que servirá como modelo para 

aplicarlo en toda la ciudad de Sullana además que permitirá ir 

optimizando la prestación del servicio. 

• Dentro de la zona piloto se espera que el índice de micro medición llegue 

al 100%, aumentar de 20 horas la continuidad del servicio  y que el 

volumen no facturado sea a los más el 25% .  

• El proyecto se desarrollará tomando en cuenta que esta aplicación piloto 

debe ser sistematizada con un proceso y procedimiento debidamente 

planteados para que la metodología de trabajo seguida,  que recoge las 

experiencias obtenidas y revisión de los costos incurridos en el desarrollo 

de los trabajos, sea enriquecida para posterior implantación del proyecto 

en todo el ámbito de la ciudad de Sullana y anexos. 

• Las entidades involucradas en el proyecto como son la Municipalidad 

Provincial de Sullana, Sub Región Luciano Castillo Colonna y con la 

propia EPS Grau S.A. deben formar un Comité Ejecutivo que represente  

a las entidades promotoras a fin que  determinen las acciones necesarias 

para la ejecución del proyecto. 

• Una de las acciones y decisiones iniciales  será la de definir los 

compromisos de cada una de las entidades promotoras participantes de 

tal manera que puedan asignarse los presupuestos  correspondientes. 
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ANEXO N° 01 

PANEL FOTOGRAFICO



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Planta de Tratamiento de Agua – Sullana – Piura – Unidad de Floculadores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Planta de Tratamiento de Agua – Sullana – Piura – Unidad de Sedimentador 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Planta de Tratamiento de Agua – Sullana – Piura – Unidades de Filtros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Planta de Tratamiento de Agua – Sullana – Piura – Estación de Bombeo 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sistema de Almacenamiento – Reservorio El Mambre V= 4000 m3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vista de la zona de abastecimiento de la Ciudad de Sullana abastecida por el 

Reservorio El Mambre 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sistema de Almacenamiento – Reservorio Sánchez Cerro V= 3000 m3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sistema de Almacenamiento – Acceso al Reservorio Sánchez Cerro 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sistema de Almacenamiento – Reservorio Bellavista V= 3000 m3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sistema de Almacenamiento – Acceso al Reservorio Bellavista 
 
 
 
 



ANEXO N° 02 

SIMULACION HIDRAULICA  
WATER CAD 



Label Elevation Zone Type 
(m) 

J-1 52.20 Zone-1 Demand 

J-2 53.00 Zone-1 Demand 

J-3 56.00 Zone-1 Demand 

J-4 55.00 Zone-1 Demand 

J-5 55.00 Zone-1 Demand 

J-6 52.20 Zone-1 Demand 

J-7 57.00 Zone-1 Demand 

J-8 52.20 Zone-1 Demand 

J-9 52.20 Zone-1 Demand 

J-1 O 55.00 Zone-1 Demand 

J-11 57.60 Zone-1 Demand 

J-12 58.00 Zone-1 Demand 

J-13 57.00 Zone-1 Demand 

J-14 56.00 Zone-1 Demand 

J-15 59.70 Zone-1 Demand 

J-16 56.00 Zone-1 Demand 

J-17 57.00 Zone-1 Demand 

J-18 58.00 Zone-1 Demand 

J-20 57.60 Zone-1 Demand 

J-21 58.00 Zone-1 Demand 

J-22 60.20 Zone-1 Demand 

J-23 59.00 Zone-1 Demand 

J-24 58.00 Zone-1 Demand 

J-25 59.00 Zone-1 Demand 

J-26 59.00 Zone-1 Demand 

J-27 57.60 Zone-1 Demand 

J-28 59.00 Zone-1 Demand 

J-29 58.00 Zone-1 Demand 

J-30 56.00 Zone-1 Demand 

J-31 55.00 Zone-1- Demand 

J-32 60.00 Zone-1 Demand 

J-19 57.00 Zone-1 Demand 

Title: ZONA PILOTO BUENOS AIRES 
d:\ ... \zona piloto sullana.wcd 
03/09/07 04:56:43 p.m© Haestad Methods, lnc. 

Scenario: Base 

Steady State Analysis 

Junction Report 

Base Flow Pattern Demand 
(1/s) (Calculated) 

(1/s) 

0.690 Fixed 0.690 

0.690 Fixed 0.690 

0.690 Fixed 0.690 

0.690 Fixed 0.690 

0.690 Fixed 0.690 

0.690 Fixed 0.690 

0.690 Fixed 0.690 

0.690 Fixed 0.690 

0.690 Fixed 0.690 

0.690 Fixed 0.690 

0.690 Fixed 0.690 

0.690 Fixed 0.690 

0.690 Fixed 0.690 

0.690 Fixed 0.690 

0.690 Fixed 0.690 

0.690 Fixed 0.690 

0.690 Fixed 0.690 

0.690 Fixed 0.690 

0.690 Fixed 0.690 

0.690 Fixed 0.690 

0.690 Fixed 0.690 

0.690 Fixed 0.690 

0.690 Fixed 0.690 

0.690 Fixed 0.690 

0.690 Fixed 0.690 

0.690 Fixed 0.690 

0.690 Fixed 0.690 

0.690 Fixed 0.690 

0.690 Fixed 0.690 

0.690 Fixed 0.690 

0.000 Fixed 0.000 

0.690 Fixed 0.690 

Calculated Pressure 
Hydraulic Grade (m H2O) 

(m) 

63.00 10.778 

63.00 9.976 

62.99 6.972 

62.99 7.974 

62.99 7.974 

63.00 10.777 

62.99 5.977 

63.00 10.775 

63.00 10.778 

62.98 7.967 

62.78 5.166 

62.79 4.782 

62.99 5.976 

62.98 6.965 

62.76 3.051 

62.91 6.894 

62.85 5.836 

62.80 4.788 

62.81 5.198 

62.76 4.753 

62.53 2.323 

62.33 3.320 

62.22 4.207 

62.22 3.209 

62.26 3.256 

62.41 4.804 

62.17 3.165 

62.17 4.161 

62.22 6.204 

62.41 7.392 

63.00 2.994 

62.90 5.891 

Project Engineer: BACH. ANA CECILIA ZUBIETA NUÑEZ 
wcadservice WaterCAD v6.5 [6.5120n] 
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Label Length IDiamete1 Material 

Scenario: Base 

Steady State Analysis 

Pipe Report 

Hazen- Discharge Upstream Structure Downstream Structure Pressure Headloss 
(m) (mm) Williams (1/s) Hydraulic Grade Hydraulic Grade Pipe Gradient 

P-1 60.00 160 Ductile lron 
P-2 330.00 100 Asbestos Cemen1 
P-3 150.00 100 Asbestos Cemen1 
P-4 15.00 100 Asbestos Cemen1 
P-5 270.00 400 Ductile lron 
P-8 450.00 250 Asbestos Cemen1 
P-9 150.00 100 Asbestos Cemen1 
P-10 270.00 250 Ductile lron 
P-11 50.00 250 Ductile lron 
P-12 70.00 350 Asbestos Cemen1 
P-13 10.00 400 Ductile lron 
P-14 250.00 400 Ductile lron 
P-15 215.00 100 Asbestos Cernen: 
P-16 98.00 100 Asbestos Cernen 
P-17 290.00 100 Asbestos Cernen 
P-18 600.00 250 Ductile lron 
P-19 180.00 350 Asbestos Cernen 
P-21 170.00 150 Asbestos Cernen 
P-22 40.Ó0 160 PVC 
P-23 44.00 160 PVC 
P-24 50.00 160 PVC 
P-25 60.00 160 PVC 
P-26 180.00 150 Asbestos Cernen 
P-27 180.00 100 Asbestos Cernen 
P-28 160.00 100 Asbestos Cernen 
P-29 106.00 150 Asbestos Cernen 
P-30 130.00 100 Asbestos Cernen 
P-31 160.00 100 Asbestos Cernen 
P-32 44.00 100 Asbestos Cernen 
P-33 52.00 100 Asbestos Cernen 
P-34 50.00 100 Asbestos Cernen 
P-35 130.00 150 Asbestos Cernen 
P-36 202.00 100 Asbestos Cernen 
P-37 212.00 100 Asbestos Cernen 
P-38 210.00 100 Asbestos Cernen 
P-39 218.00 150 Asbestos Cernen 
P-40 100.00 250 Ductile lron 
P-41 1.00 250 Ductile lron 
P-42 1.00 150 Ductile lron 
P-43 1.00 350 Ductile lron 

Title: ZONA PILOTO BUENOS AIRE;S 
d:\ ... \zona piloto sullana.wcd 
03/09/07 05:09:07 p.m© Haestad Methods, lnc. 

80.0 
100.0 
100.0 
100.0 

80.0 
100.0 
100.0 

80.0 
80.0 

100.0 
100.0 

80.0 
100.0 
100.0 
100.0 

80.0 
100.0 
100.0 
140.0 
140.0 
140.0 
140.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 

80.0 
80.0 

130.0 
80.0 

(m) (m) Headloss (m/m) 
(m) 

0.934 63.00 63.00 0.00 0.00006 
0.244 63.00 62.99 0.01 0.00003 

-0.246 62.99 62.99 0.00 0.00003 
0.138 62.99 62.99 0.00 0.00001 

-7.827 62.99 63.00 0.01 0.00003 
2.161 63.00 62.99 0.01 0.00002 
0.200 62.99 62.99 0.00 0.00002 

-1.765 62.99 63.00 0.01 0.00002 
-2.455 63.00 63.00 0.00 0.00004 
-5.305 63.00 63.00 0.00 0.00002 
6.316 63.00 63.00 0.00 0.00002 
7.275 62.99 62.98 0.01 0.00003 
1.532 62.,98 62.78 0.21 0.00096 

-0.581 62.78 62.79 0.02 0.00016 
-1.271 62.79 62.99 0.20 0.00068 
0.690 62.99 62.99 0.00 0.00000 
5.054 62.98 62.98 0.00 0.00002 

-1.423 62.76 62.78 0.02 0.00012 
10.307 62.98 62.91 0.07 0.00178 

8.927 62.91 62.85 0.06 0.00136 
7.547 62.85 62.80 0.05 0.00100 
6.167 62.80 62.76 0.04 0.00069 
0.690 62.91 62.90 0.01 0.00003 
0.690 62.85 62.81 0.04 0.00022 
0.690 62.80 62.76 0.04 0.00022 
6.900 62.76 62.53 0.23 0.00216 
1.979 62.53 62.33 0.20 0.00154 
1.289 62.33 62.22 0.11 0.00070 

-0.091 62.22 62.22 0.00 0.00001 
-1.471 62.22 62.26 0.05 0.00089 
-2.851 62.26 62.41 0.15 0.00303 
-4.231 62.41 62.53 0.11 0.00087 
0.690 62.22 62.17 0.04 0.00022 
0.690 62.22 62.17 0.05 0.00022 

0.690 62.26 62.22 0.05 0.00022 
0.690 62.41 62.41 0.01 0.00003 

5.944 63.00 62.98 0.02 0.00021 

5.944 63.00 63.00 0.00 0.00020 

3.135 63.00 63.00 0.00 0.00031 

-12.311 63.00 63.00 0.00 0.00015 

Project Engineer: BACH. ANA CECILIA ZUBIETA NUÑEZ 
wcadservice WaterCAD v6.5 [6.5120n] 
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ANEXO N
º 

03 

PRESUPUESTO 



S10 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
FACULT AD DE INGENIERIA AMBIENTAL 
ELABORADO POR BACH. ANA CECILIA ZUBIET A NUÑEZ 

Presupuesto 
Obra MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE AGUA POTABLE EN LA ZONA PILOTO N" 01 PIURA 

PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE AGUA POTABLE ZONA PILOTO N' 01 SECTOR BUENOS AIRES SULLANA. PIURA 

Departamento PIURA Provincia SULLANA Distrito SULLANA 

ttem Descripción Unidad Metrado Precio Parcial Subtotal Total 

00.00.00 OBRAS PRQVlS!QNAL!a 
00.01.00 CARTElfi'ANEL DE IDENTIFlCACION DE LA OBRA DE t.20 X 2.40 M UNO 1.00 358.00 358.00 358.00 358.00 

01.00.00 CAT�TRO DE CUENTES 
01.01.00 TRAB>JOS DE CAMPO UNO 1,724.00 021 362.04 

01.02.00 TRAB>JOS DE GABINETE UNO 1,724.00 11.41 19,670.84 20.032.88 20.032.88 

m.oo CATASTRO DE REDES DE Al,UA PQTABLE 
02.01.00 CAUCATAS REDES Y ACCESORIOS 
02.01.01 EJECUCION DE CALICATAS EN PAVIMENTO UNO 50.00 39.71 1,985.50 
02.01.03 TRABAJO DE CAMPO ESO 90.00 15.30 1,377.00 
02.01.04 TRAB>JOS DE GABINETE (AUTOCAO) ESO 90.00 18.20 1,638.00 
02.01.05 EUMJNACION DE DESMONTE M3 15.00 3.17 47..55 5.048.05 

02.03.00 REPOSIC10N DE PAVlllENTO DE CONCRETO 
02.03.01 NIVELACION INTERIOR Y COMPACTADO CIPlANCHA VlBRAT. M2 203.20 4.04 620.93 

02.03.02 BASE AFIRMADA P@ISTA E=020M M2 203.00 14.86 3,016.58 
02.03.03 CONCRETO F'C 210KG/CM2 Pi\.OSAS P@ISTA M3 40.50 266.71 10,828.<13 14.665.93 

02.03.04 REPOSICION DE PAVlllENTO 
02.03.05 NIVELACION INTERIOR Y COMPACTADO CPI.ANCHA V!BRAT. M2 67.50 4.04 27270 
02.03.06 BASE AFIRMADA P@ISTA E=020M M2 67.50 14.86 1.003.05 
02.03.07 IMPRIMANTE ASFAl neo M2 67.50 5.78 390.15 
02.03.08 CARPETA ASFALTO EN FRIO E=5.0 CM M2 67.50 41.19 2,780.33 4,446 23  24.16021 

03.00.00 REO DE AGUA POTABLE Y IIANTENIIIIENTO DE GRIFO CONTRA INCENDIO 
03.01.00 TRAZO Y REPLANTEO ML 254.00 0.61 154.94 
03.02.00 EXCAVACIONES A MANO EN TERRENO NORMAL tt.120 mi M 254.00 15.99 4.061. 46 
03.03.00 REFINE. NIVELACION TERRENO NORMAL M2 254.00 5.74 1,457.96 

,• 
254.00 2.66 675.64 03.04.00 CAMA DE APOYO TUBERIA E= 0.10 MT ML 

03.05.00 RELLENO COMPACT. MANUAL CIMATER. PROPIO tt.1.20 mlS ML 254.00 9.62 2.443.48 
0306.00 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 2922 3.79 110.74 
03.08.00 SUMINISTRO E INSTAlACION DE TUBERIA ISO PVC 6" (160mm) ML 254.00 36.B7 9.364.98 
03 12.00 PRUEBA HIORAULICA + DESIN9cCCION TUBO 0 6" (160mm) ML 254.00 0 89 226.06 1B.49526 
03.13.00 IIANTENIIIIENTO DE GRIFO CONTRA INCENDIO 
03.13.01 ROTURA DE PAVIMENTO DE CONCRETO MANUAi. E:20.0 CM. M2 6.40 8220 526.08 
03.13.02 EXCAVACION DE ZANJA M3 5.12 16.30 83.46 

03.13.05 ELIMINACION DE DESMONTE M3 1.54 3.17 4.87 
03.13.06 NIVELACION INTERIOR Y COMPACTADO CPI.ANCHA VlBRAT. M2 6.40 4.04 25.86 
03.t3.07 BASE AFIRMADA P@ISTA E=020M M2 6.40 14.86 95.10 
03.13.08 CONCRETO F'C 210K�M2 Pi\.OSAS DE FON�ISO M3 12B 266.71 341.39 
03.13.09 MANTENIMIENTO DE G.l UNO 3.00 26221 786.63 1,863.38 20.358.65 

04.00.00 SECTORIZACION Y REHABltTTACION DE VALVULAS 
04.01.00 SUMI E INSATAL DE VAI.VULA F"F"EMBONE ISO 100MM UNO 3.00 418.13 1254.39 
04.04.00 MANT/REPARC VAi.V COMPUERTA 0 4· (110 mm) UNO 36.00 86.33 3,107.88 
04.05.00 MANT/REPARAC VAi.V COMPUERTA 06" (160 mm) UNO 2.00 100.42 200.84 
04.07.00 CAJA DE VAI.VULA F'F' 04· UNO 36.00 161.52 5.814.72 
04.08.00 CAJA PARA VAi. VULA 06" UNO 2.00 160.30 320.60 10.698.<13 10.698.43 

05.00.00 IIICROIIEOICION 
05.02.00 CAJA CONCRETO MEDIDOR AGUA CITAf'A Y MARCO C/SEG. 1'2 PZA 1,724.00 90.19 155.487.56 
05.03.00 Levantamienlo conex. domi:.fnc SOiado y resane Yeredas) UNO 1,724.00 6126 105,61224 
05.04.00 CONEXION DOMICltlARIA AGUA 1/2" INCL MEDIDOR UNO 1.37920 237 53 327,601.38 
05.05.00 CONSTRUCCION LOSA FC: 175 Kglcm2 0.80 x O.SOX0.10 M UNO 1,604.00 39.05 62,636.20 
05.06.00 VEREDAS DE CONCRETO e:10 an. M2 120.00 33.68 4,041.60 655,378.98 655,378.98 



510 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERI A 
FACULTAD DE INGENIERIA AMBIENTAL 
ELABORADO POR BACH. ANA CECILIA ZUBIETA NUÑEZ 

Presupuesto 
Obra MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE AGUA POTABLE EN LA ZONA PILOTO Nº 01 PIURA 

PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE AGUA POTABLE ZONA PILOTO N' 01 SECTOR BUENOS AIRES SULLANA - PIURA 

Departamento PIURA Provincia 

ltem 
06.00.00 
06.01.00 
06.02.00 
06.04.00 
06.06.00 
06.07.00 
06.10.00 

08'bo.oo 
08.01.00 
08.02.00 

09.00.00 
09.01.00 

10.01.00 
10.02.00 

Descripción 
MACROMEDICION • ESTACION DE PITOMETRIA 
SUMINISTROnNSTAL. MACROMEDIDOR 04' 
SUMINIST ./INSTAL. MACROMEOIOOR 06" 
SUMI E INSTAL DE MACROMEDIDOR 014" 
CONSTRUCCION DE CAJA DE MACROMEDIDOR 01i Y 04" 
CONSTRUCCION DE CAJA DE MACROMEOIOOR 014" 
SUMI E INSTAL DE ESCALAERA MARINERA 

CONTROL DE FUGAS 

Unidad 

UNO 
UNO 
UNO 
und 
UNO 
ML 

INVESTIGACION FUGAS NO VISIBLES SONDEOS SISTEMATICOS C/EOUIF KM 
REPARACION DE FUGAS GLB 

EDUCACION SANITARIA 
CAMPAÑA DE OIFUSION Y CONCIENTIZACION DEL AGUA Y CONSERVAC GLB 

OTRAS OBRAS 
CAJA PNAL AIRE 1"TN 1.5 X 1.5 X H=1.5 M TUBPVC 160MM 

COSTO DIRECTO 
GASTOS GENERALES 10% 
UTILIDAD 10% 
SUB TOTAL 
IGV 19'/o 
TOTAL MONTO REFERENCIAL 

UNO 

SULLANA Dlatrllo SULLANA 

Metrado Precio Parcial 

2.00 3,828.60 7,657.20 
2.00 6,711.27 13,422.54 
1.00 14,901.89 14,901.89 
4.00 3,654.06 14,616.24 
1.00 4,033.98 4,033.98 
7.20 178.11 1,282.39 

9.50 304.20 2,889.90 
1.00 5,000.00 5,000.00 

1.00 3.810.00 3,810.00 

2.00 2,585.62 5,171.24 

SON: UN MILLON CIENTO CUARENTISIETE MIL SETECIENTOS OCHENT1SIETE Y 181100 NUEVOS SOLES 

Subtotal 

55,914.24 

7,889.90 

3,810.00 

5,171.24 

Total 

55,914.24 

7,889.90 

3,810.00 

5,17124 

803,772.52 
80,37725 
80,377.25 

964,527.03 
183.260.14 

1,147,787.17 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 

FACULTAD DE INGENIERIA AMBIENTAL 

ELABORADO POR BACH. ANA CECILIA ZUBIET A NUÑEZ 

Análisis de precios unitarios 

Obra MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE AGUA POTABLE EN LA ZONA PILOTO N" 01 PIURA 
Fórmula PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE AGUA POTABLE ZONA PILOTO Nº 01 SECTOR BUENOS AIRES SULLANA. PIURA 

Partida 00.01.00 

Rendimiento 4.tlO 

Código Descripción Insumo 

Mano de Obra 

470102 OPERARIO 

470104 PEON 

020551 

430234 

4401� 

541001 

370101 

Materiales 

CLAVO CON CABEZA PRECIO PROMEOIO 

MADERA TORNILLO 

TRIPLAY LUPUNA 4x8x4MM 

PINTURA OLEO BRILLANTE (VENCEOOR) 

Equipos 

HERRAMIENTA MANUAL 

Insumos Partida 

930231 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 CEMENTO TIPO 1 

Partida 01.01.00 

Rendimiento 48.00 

Código Descripción Insumo 

Mano de Obra 

478401 OFICIAL P/REGISTROS DE CLIENTES 

Partida 01.02.00 

Rendimiento 15.00 

Código Descripción Insumo 

Mano de Obra 

477001 DIBUJANTE CAD 

Materiales 

308734 MATERIALES 

Equipos 

304648 EQUIPOS 

Partida 02.01 .01 

Rendimiento 4.00 

Código Descripción Insumo 

Mano de Obra 

470103 OFICIAL 

470104 PEON 

Equipos 

370101 HERRAMIENTA MANUAL 

CARTEUPANEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 1.20 X 2.40 M 

UND/DIA Costo unitario directo por : UNO 358.00 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 

HH 1.00 2.00 11.40 22.80 

HH 2.00 4.00 9.13 36.52 

59.32 

KG o.so 3.00 1.SO 
P2 39.00 3.70 144.30 

PZA 1.03 25.00 25.75 
GAL 0.75 35.00 2625 

197.80 

%MO 5.00 59.32 2.97 

2.97 

M3 o.so 19f.82 97.91 

97.91 

TRABAJOS DE CAMPO 

UND/DIA Costo unitario directo por : UNO 1.69 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 

hh 1.00 0.17 10.15 1.69 

1.69 

TRABAJOS DE GABINETE 

UND/DIA Costo unitario directo por : UNO 11.41 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 

HH 1.00 0.53 11.40 6.08 

6.08 

EST 1.00 5.00 5.00 

5.00 

EST 0.67 0.50 0.33 

0.33 

EJECUCION DE CALICATAS EN PAVIMENTO 

UND/DIA Costo unitario directo por : UNO 39.71 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 

HH 0.10 0.20 10.15 2.03 

HH 2.00 4.00 9.13 36.52 

38.55 

%MO 3.00 38.55 1.16 

1.16 



S10 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
FACULTAD DE INGENIERIA AMBIENTAL 
ELABORADO POR BACH. ANA CECILIA ZUBIETA NUÑEZ 

Análisis de precios unitarios 

MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE AGUA POTABLE EN LA ZONA PILOTO Nº 01 PIURA Obra 
Fórmula PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE AGUA POTABLE ZONA PILOTO Nº 01 SECTOR BUENOS AIRES SULLANA. PIURA 

Partida 
Rendimiento 

Código 

470102 
470104 

308735 

3760�l 

Partida 
Rendimiento 

Código 

477001 

308734 

Descripción Insumo 
Mano de Obra 
OPERARIO 
PEON 

Materiales 
Materiales 

Equipos 
WINCHA 

Descripción Insumo 
Meno de Obra 
DIBUJANTE CAD 

Materiales 
MATERIALES 

02.01.03 
30.00 

02.01.04 
12.00 

Partida 02.01 .05 
Rendimiento 250.00 

Código Descripción Insumo 
Mano de Obra 

470104 PEON 

Equipos 
370101 HERRAMIENTA MANUAL 
480691 CAMION VOLQUETE 8 M3 

Partida 
Rendimiento 

Código 

470102 
470103 
470104 

Descripción Insumo 
Mano de Obra 
OPERARIO 
OFICIAL 
PEON 

Equipo& 

02.03.01 
80.00 

491801 COMPACTADORVIB. TIPO PLANCHA 4HP 

Partida 
Rendimiento 

Código 

470103 
470104 

381102 

370101 
480422 
495303 

Descripción Insumo 
Mano de Obra 
OFICIAL 
PEON 

Materiales 
AFIRMADO PARA BASE 

Equipo& 
HERRAMIENTA MANUAL 

02.03.02 
100.00 

CAMION CISTERNA 2000 GLS (AGUA) 
MOTONIVELADORA 125HP 

TRABAJO DE CAMPO 
ESO/DIA Costo unitario directo por : ESO 

Unidad Cuadrille Cantidad Precio 

HH 0.10 0.03 11.40 
HH 2.00 0.53 9.13 

GLB 1.00 10.00 

HM. 0.50 0.13 1.00 

TRABAJOS DE GABINETE (AUTOCAD) 
ESO/DIA Costo unitario directo por : ESO 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

HH 1.00 0.67 11.40 

EST 2.12 5.00 

ELIMINACION DE DESMONTE 
M3/0IA Costo unitario directo por : MJ 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

HH 2.00 0.06 9.13 

%MO 5.00 0.58 
HM 1.00 0.03 80.00 

,• 

15.30 

Parcial 

0.30 
4.87 
5.17 

10.00 
10.00 

0.13 
0.13 

18.20 

Parcial 

7.60 
7.60 

10.60 
10.60 

3. 17 

Parcial 

0.58 
0.58 

0.03 
2.56 
2.59 

NIVELACION INTERIOR Y COMPACTADO C/PLANCHA VIBRAT. 
M2/DIA Costo unitario directo por : M2 4.04 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 

HH 0.10 0.01 11.40 0.11 
HH 1.00 0.10 10.15 1.02 
HH 1.00 0.10 9.13 0.91 

2.04 

HM 1.00 0.10 20.00 2.00 
2.00 

BASE AFIRMADA P/PISTA E=0.20M 
M2/DIA Costo unitario directo por : M2 14.86 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 

HH 1.00 0.08 10.15 0.81 
HH 2.00 0.16 9.13 1.46 

2.27 

M3 0.26 28.00 7.28 
7.28 

%MO 5.00 227 0.11 
HM 0.50 0.04 80.00 3.20 
HM. 0.50 0.04 50.00 2.00 

5.31 



S10 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 

FACULTAD DE INGENIERIA AMBIENTAL 

ELABORADO POR BACH. ANA CECILIA ZUBIET A NUÑEZ 

Análisis de precios unitarios 

MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE AGUA POTABLE EN LA ZONA PILOTO Nº 01 PIURA Obra 

Fónnula PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE AGUA POTABLE ZONA PILOTO Nº 01 SECTOR BUENOS AIRES SULLANA - PIURA 

Partida 

Rendimiento 

Código 

470102 

470103 

470104 

370101 

497391 

,, 

930251 

02.03.03 

24.00 

Descripción Insumo 
Meno de Obra 

OPERARIO 

OFICIAL 

PEON 

Equipos 

HERRAMIENTA MANUAL 

VIBRADOR CONCRETO 3/4' 

Insumos Partida 

CONCRETO PC:210 KG/CM2 

Partida 02.03.05 

Rendimiento 80.00 

Código Descripción Insumo 

Meno de Obra 

470102 OPERARIO 

470103 OFICIAL 

470104 PEON 

Equipos 

491801 COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 4HP 

Partida oloJ.os 
Rendimiento 100.00 

Código Descripción Insumo 

Mano de Obra 

470103 OFICIAL 

470104 PEON 

381102 

Materiales 

AFIRMADO PARA BASE 

Equipos 

HERRAMIENTA MANUAL 370101 

480422 

495303 

CAMION CISTERNA 2000 GLS (AGUA) 

MOTONIVELADORA 125HP 

Partida 

Rendimiento 

Código 

470102 

470104 

130403 

530201 

490401 

Descripción Insumo 

Mano de Obra 

OPERARIO 

PEON 

Materiales 

ASFALTO LIQUIDO RC 250 

KEROSENE INDUSTRIAL 

Equipos 

02.03.07 

500.00 

CAMION IMPRIMADOR 6X2178•210HP, 1800 GLN. 

CONCRETO F'C 210KG/CM2 PILOSAS P/PISTA 
M3/DIA Costo unitario directo por : M3 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

HH 1.00 0.33 11.40 
HH 1.00 0.33 10.15 
HH 6.00 2.00 9.13 

%MO 5.00 25.44 
HM 1.00 0.33 6.00 

M3 1.05 226.67 

266.71 

Parcial 

3.80 

3.38 

1826 

25.44 

127 

2.00 

3.27 

238.00 
238.00 

NIVELACION INTERIOR Y COMPACTADO C/PLANCHA VIBRAT. 

M2/DIA Costo unitario directo por : M2 4.04 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 

HH 0.10 0.01 11.40 0.11 
HH 1.00 0.10 10.15 1.02 
HH 1.00 0.10 9.13 0.91 

2.04 

HM 1.00 0.10 20.00 2.00 

2.00 

BASE AFIRMADA P/PISTA E=0.20M 

M2/DIA Costo unitario directo por : M2 14.86 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 

HH 1.00 0.08 10.15 0.81 
HH 2.00 0.16 9.13 1.46 

2.27 

M3 0.26 28.00 726 

7.28 

%MO 5.00 2.27 0.11 
HM 0.50 0.04 80.00 3.20 
HM. 0.50 0.04 50.00 2.00 

5.31 

IMPRIMANTE ASFALTICO 

M2/DIA Costo unitario directo por : M2 5.78 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 

HH 1.00 0.02 11.40 0.18 
HH 6.00 0.10 9.13 0.88 

1.06 

GAL 0.35 8.00 2.80 

GAL 0.08 8.00 0.64 
3.44 

HM 1.00 0.02 80.00 1.28 

1.28 



S10 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 

FACULTAD DE INGENIERIA AMBIENTAL 

ELABORADO POR BACH. ANA CECILIA ZUBIETA NUÑEZ 

Análisis de precios unitarios 

Obra MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE AGUA POTABLE EN LA ZONA PILOTO Nº 01 PIURA 
Fórmula PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE AGUA POTABLE ZONA PILOTO Nº 01 SECTOR BUENOS AIRES SULLANA -

Partida 02.03.08 CARPETA ASFALTO EN FRIO E=5.0 CM 
Rendimiento 1.ooó.00 M2/0IA Costo unitario directo por : M2 

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
Mano de Obra 

470102 OPERARIO HH 4.00 0.03 11.40 
470103 OFICIAL HH 2.00 0.02 10.15 
470104 PEON HH 8.00 0.06 9.13 

Materiales 

040201 ARENA GRUESA M3 0.05 30.00 

Equipos 

370101 HERRAMIENTA MANUAL %MO 5.00 1.10 
480691 CAMION VOLQUETE 8 M3 HM 1.00 0.01 80.00 
491109 CARGADOR SILLANTA 100-115HP ,2.0-2.45Y3 HM 1.00 0.01 211.00 
493509 PAVIMENTADORA SOBRE ORUGA 69HP, 10·16' HM 1.00 0.01 SO.DO 

496632 RODILLO NEUMATICO AUTOPRO 81-lOOHP,5.5-20 TN. HM 1.00 0.01 60.00 
496653 RODILLO TANDEM ESTATICO A 58-70HP, 5-8 TN. HM 1.00 0.01 80.00 

Insumos Partida 

911702 MEZCLA DE ASFALTO EN FRIO (PREPARACION) M3 0.06 554.89 

Partida 03.01.00 TRAZO Y REPLANTEO 

Rendimiento 600.00 MUDIA Costo unitario directo por : ML 

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

Mano de Obra 

470104 PEON HH 1.00 0.01 9.13 

471501 TOPOGRAFO HH 1.00 0.01 11.40 

Materiales 

304651 CORDEL ML 0.11 0.30 

30E101 YESO KG 0.03 6.00 

430246 ESTACAS DE MADERA UNO 0.05 0.20 

Equipos 

308795 MIRA Y JALONES HM. 1.00 0.01 1.00 

370101 HERRAMIENTA MANUAL %MO 5.00 0.27 

493702 NIVEL TOPOGRAFICO HM 1.00 0.01 9.62 

Partida 03.02.00 EXCAVACIONES A MANO EN TERRENO NORMAL H=l.20 mi 

Rendimiento 10.00 M/DIA Costo unitario directo por : M 

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

Mano de Obra 

470102 OPERARIO HH 0.10 0.08 11.40 

470104 PEON HH 2.00 1.60 9.13 

Equipos 

370101 HERRAMIENTA MANUAL %MO 3.00 15.52 

Partida 03.03.00 REFINE, NIVELACION TERRENO NORMAL 

Rendimiento 30.00 M2/DIA Costo unitario directo por : M2 

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

Mano de Obra 

470102 OPERARIO HH 1.00 027 11.40 

470104 PEON HH 1.00 0.27 9.13 

Equipos 

370101 HERRAMIENTA MANUAL %MO 5.00 5.47 

PIURA 

41.19 

Parcial 

0.36 
0.16 

0.58 

1.10 

1.50 

1.50 

0.06 

0.64 

1.69 

0.40 

0.48 

0.64 

3.91 

34.68 

34.68 

0.61 

Parcial 

0.12 

0.15 
0.27 

0.03 

0.15 

0.01 

0.19 

0.01 

0.01 

0.13 
0.15 

15.99 

Parcial 

0.91 

14.61 

15.52 

0.47 

0.47 

5.74 

Parcial 

3.04 

2.43 

5.47 

0.27 

0.27 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 

FACULTAD DE INGENIERIA AMBIENTAL 

ELABORADO POR BACH. ANA CECILIA ZUBIETA NUÑEZ 

Análisis de precios unitarios 

Obra MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE AGUA POTABLE EN LA ZONA PILOTO Nº 01 PIURA 

Fórmula PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE AGUA POTABLE ZONA PILOTO N" 01 SECTOR BUENOS AIRES SULLANA- PIURA 

Partida 03.04.00 

Rendimiento 100.00 

Código Descripción Insumo 

Mano de Obra 

470102 OPERARIO 

470104 PEON 

Materiales 

040201 ARENA GRUESA 

Equipos 

3701W HERRAMIENTA MANUAL 

Partida o:tos.oo 

Rendimien1o 40.00 

Código Descripción Insumo 

Mano de Obra 

470102 OPERARIO 

470104 PEON 

059901 

Materiales 

AGUA 

Equipos 

370101 

491803 

HERRAMIENTA MANUAL 

COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 7HP 

Partida 03.06.00 
Rendimiento 250.00 

Código Descripción Insumo 

Mano de Obra 

470104 PEON 

Equipos 

370101 HERRAMIENTA MANUAL 

480691 CAMION VOLQUETE 8 M3 

Partida 03.08.00 

Rendimiento 200.00 

Código Descripción Insumo 

Mano de Obra 

470102 OPERARIO 

470104 PEON 

720289 

729A01 

370101 

Materiales 

TUBO PVC ISO AGUA A-7.5 U.F06' (150MM) 

LUBRICANTE PARA TUBERIA PVC U.F. 

Equipos 

HERRAMIENTA MANUAL 

CAMA DE APOYO TUBERIA E= 0.10 MT 
ML/DIA Costo unitario directo por : ML 2.66 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 

HH 0.10 0.01 11.40 0.09 
HH 1.00 0.08 9.13 0.73 

0.82 

M3 0.06 30.00 1.80 

1.80 

%MO 5.00 0.82 0.04 

0.04 

RELLENO COMPACT. MANUAL C/MATER. PROPIO H=1.20 mis 

ML/DIA Costo unitario directo por : ML 9.62 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 

HH 1.00 0.20 11.40 2.28 
HH 1.00 0.20 9.13 1.83 

4.11 

M3 o.os 6.00 0.30 

0.30 

%MO 5.00 4.11 0.21 

HM 1.00 0.20 25.00 5.00 

5.21 

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 

M3/0IA Costo unitario directo por ; MJ 3.79 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 

HH 4.00 0.13 9.13 1.17 

1.17 

%MO 5.00 1.17 0.06 

HM 1.00 0.03 80.00 2.56 

2.62 

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ISO PVC 6º (160mm) 

MUDIA Costo unitario directo por : ML 36.87 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 

HH 1.00 0.04 11.40 0.46 

HH 2.00 0.08 9.13 0.73 

1.19 

ML 1.03 34.00 35.02 

GAL 0.02 40.00 0.60 

35.62 

%MO 5.00 1.19 0.06 

0.06 
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Análisis de precios unitarios 

Obra 

Fórmula 
MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE AGUA POTABLE EN LA ZONA PILOTO Nº 01 PIURA 

PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE AGUA POTABLE ZONA PILOTO N° 01 SECTOR BUENOS AIRES SULLANA • PIURA 

Partida 03.12.00 
Rendimiento 400:00 

Código Descripción Insumo 

Mano de Obra 

470102 OPERARIO 

470104 PEON 

Materiales 

059901 AGUA 

391001 HIPOCLORITO DE CALCIO 65% 

Equipos 

370101 HERRAMIENTA MANUAL 

Partida 03.13.01 

Rendimiento 1.00 

Código Descripción Insumo 

Mano de Obra 

470102 OPERARIO 

470104 PEON 

Equipos 

370101 HERRAMIENTA MANUAL 

Partida 03.13.02 

Rendimiento 20.00 

Código Descripción Insumo 

Mano de Obra 

470102 OPERARIO 

470104 PEON 

Equipos 

370101 HERRAMIENTA MANUAL 

Partida 03.13.05 

Rendimiento 250.00 

Código Descripción Insumo 

Mano de Obra 

470104 PEON 

Equipos 

370101 HERRAMIENTA MANUAL 

480691 CAMION VOLQUETE 8 M3 

Partida 03. 13.06 

Rendimiento 80.00 

Código Descripción Insumo 

Mano de Obra 

470102 OPERARIO 

470103 OFICIAL 

470104 PEON 

Equipos 

491801 COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 4HP 

PRUEBA HIDRAULICA + DESINFECCION TUBO 0 s· {160mm) 
MUDIA Costo unitario directo por : ML 0.89 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 

HH 1.00 0.02 11.40 023 
HH 1.00 0.02 9.13 0.18 

0.41 

M3 0.06 6.00 0.38 
KG o.o, 18.00 0.09 

0.47 

%MO 3.00 0.41 o.o,

0.01 

ROTURA DE PAVIMENTO DE CONCRETO MANUAL E=20.0 CM. 

M2/DIA Costo unitario directo por : M2 82.20 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 

HH 0.10 0.80 11.40 9.12 
HH 1.00 8.00 9.13 73.04 

82.16 

%MO O.OS 82.16 0.04 

0.04 

EXCAVACION DE ZANJA 

M3/0IA Costo unitario directo por : M3 16.30 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 

HH 1.00 0.40 11.40 4.56 

HH 3.00 1.20 9.13 10.96 

15.52 

%MO 5.00 15.52 0.78 

0.78 

ELIMINACION DE DESMONTE 

M3/0IA Costo unitario directo por : M3 3.17 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 

HH 2.00 0.06 9.13 O.SS 

0.58 

%MO 5.00 O.SS 0.03 

HM 1.00 0.03 80.00 2.56 

2.59 

NIVELACION INTERIOR Y COMPACTADO C/PLANCHA VIBRAT. 

M2/DIA Costo unitario directo por : M2 4.04 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 

HH 0.10 o.o, 11.40 0.11 

HH 1.00 0.10 10.15 1.02 

HH 1.00 0.10 9.13 0.91 

2.04 

HM 1.00 0.10 20.00 2.00 

2.00 
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ELABORADO POR BACH. ANA CECILIA ZUBIET A NUÑEZ 

Análisis de precios unitarios 

Obra MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE AGUA POTABLE EN LA ZONA PILOTO Nº 01 PIURA 
Fórmula PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE AGUA POTABLE ZONA PILOTO N° 01 SECTOR BUENOS AIRES SULLANA. PIURA 

Partida 03.13.07 BASE AFIRMADA P/PISTA E=0.20M 
Rendimiento 100.00 M2/DIA Costo unitario directo por : M2 14.86 

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 

Mano de Obra 

470103 OFICIAL HH 1.00 0.08 10.15 0.81 
470104 PEON HH 2.00 0.16 9.13 1.46 

2.27 
Materiales 

381102 AFIRMADO PARA BASE M3 026 28.00 728 

7.28 
Equipos 

370101 HERRAMIENTA MANUAL %MO 5.00 2.27 0.11 
480422 CAMION CISTERNA 2000 GLS (AGUA) HM 0.50 0.04 80.00 320 
495303 MOTON IVELADORA 125HP HM. 0.50 0.04 50.00 2.00 

5.31 

Partida 03.13.08 CONCRETO F'C 210KG/ CM2 PILOSAS DE FONDO-PISO 

Rendimiento 24.00 M3/DIA Costo unitario directo por : M3 266.71 

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 

Mano de Obra 

470102 OPERARIO HH 1.00 0.33 11.40 3.80 

470103 OFICIAL HH 1.00 O 33 10.15 3.38 

470104 PEON HH 6.00 2.00 9.13 1826 

25.44 

Equipos 

370101 HERRAMIENTA MANUAL %MO 5.00 25.44 127 

497391 VIBRADOR CONCRETO 3/4" HM 1.00 0.33 6.00 2.00 

3.27 

Insumos Partida 

930251 CONCRETO PC=210 KG/CM2 M3 1.05 226.67 238.00 

238.00 

Partida 03.13.09 MANTENIMIENTO DE G.I. 

Rendimiento 2.00 UND/DIA Costo unitario directo por : UND 262.21 

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 

Mano de Obra 

470102 OPERARIO HH 1.00 4.00 11.40 45.60 

470104 PEON HH 1.00 4.00 9.13 36.52 

82.12 

Materiales 

304632 Empaquetadura de 03/8" ML. 0.20 15.00 3.00 

304657 Empaquetadura jebe de lona M2 0.90 50.00 45.00 

30A111 Pernos 03/8" x 3• p/válvula con tuerca y anillo plano UNO 10.00 5.00 50.00 

30A112 Perno 0112· x 6" p/válvula con tuerca y anillo plano UNO 2.00 7.00 14.00 

502402 Tapa para boca de grifo UNO 1.00 65.00 65.00 

530500 GRASA KG 0.13 5.00 0.63 

177.63 

Equipos 

370101 HERRAMIENTA MANUAL %MO 3.00 82.12 2.46 

2.46 
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Análisis de precios unitarios 

MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE AGliA POTABLE EN LA ZONA PILOTO Nº 01 PIURA Obra 

Fórmula PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE AGUA POTABLE ZONA PILOTO Nº 01 SECTOR BUENOS AIRES SULLANA - PIURA 

Partida 

Rendimiento 

Código 

470102 

470103 

470104 

Descripción Insumo 

Mano de Obra 

OPERARIO 

OFICIAL 

PEON 

Materiales 

ARENA GRUESA 

PIEDRA CHANCADA 1/2" - 3/4" 

AGUA 

04.01.00 

5.00 

040201 

050100 

059901' 

210110 

729A01 

780202 

CEMENTO PORTLAND TIPO 1 

LUBRICANTE PARA TUBERIA PVC U.F. 

VAL VULA COMPUERTA PP ISO 04" 

370101 

Partida 

Rendimiento 

Código 

470102 

470103 

470104 

Equipos 

HERRAMIENTA MANUAL 

Descripción Insumo 

Mano de Obre 

OPERARIO 

OFICIAL 

PEON 

Materiales 

04.04.00 

1 0.00 

652904 Vafv. Compuena 04· (Mantenirmento) 

Partida 04. 05.00 

Rendimiento 8.00 

Código Descripción Insumo 

Mano de Obra 

470102 OPERARIO 

470103 OFICIAL 

470104 PEON 

Materiales 

652907 VALV COMPUERTA 06" (Mantenimiento) 

Partida 04.07.00 

Rendimiento 8.00 

Código Descripción Insumo 

Mano de Obra 

470102 OPERARIO 

470104 PEON 

Materiales 

040201 ARENA GRUESA 

210110 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 

390101 AGUA 

430102 MADERA ENCOFRADO TORNILLO 

504208 MARCO Y TAPA PARA VALVULA 

690207 TUBO C.S.N 08" H=1.20M 

Equipos 

370101 HERRAMIENTA MANUAL 

SUMI E INSATAL DE VALVULA FºFº EMBONE ISO 1 00MM 

UND/DIA Costo unitario directo por : UNO 418.13 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 

HH 1.00 1.60 11.40 1824 
HH 1.00 1.60 10.15 1624 
HH 1.00 1.60 9.13 14.61 

49.09 

M3 0.02 30.00 0.54 
M3 0.02 40.00 0.92 
M3 0.01 6.00 0.04 
BLS 0.25 16.50 4.13 
GAL 0.02 40.00 0.96 
PZA 1.00 360.00 360.00 

366.59 

%MO 5.00 49.09 2.45 

2.45 

MANT/REPARC VALV COMPUERTA 0 4" (110 mm) 

UND/DIA Costo unitario directo por : UNO 86.33 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 

HH 0.10 0.08 11.40 0.91 
HH 1.00 0.80 10.15 8.12 
HH 1.00 0.80 9.13 7.30 

16.33 

GLB 1.00 70.00 70.00 

70.00 

MANT/REPARAC VALV COMPUERTA 06" (160 mm) 

UND/DIA Costo unitario directo por : UNO 100.42 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 

HH 0.10 0.10 11.40 1.14 

HH 1.00 1.00 10.15 10.15 

HH 1.00 1.00 9.13 9.13 

20.42 

GLB 1.00 80.00 80.00 

80.00 

CAJA DE VALVULA F"F" 0 4" 

UND/DIA Costo unitario directo por : UNO 161.52 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 

HH 1.00 1.00 11.40 11.40 

HH 2.00 2.00 9.13 18.26 

29.66 

M3 0.04 30.00 1.20 

BLS 0.50 16.50 8.25 

M3. 0.02 6.00 0.12 

P2 2.00 3.70 7.40 

UNO 1.00 54.00 54.00 

UNO 1.00 60.00 60.00 

130.97 

%MO 3.00 29.66 0.89 

0.89 
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Análisis de precios unitarios 

MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE AGUA POTABLE EN LA ZONA PILOTO Nº 01 PIURA Obra 
Fórmula PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE AGUA POTABLE ZONA PILOTO Nº 01 SECTOR BUENOS AIRES SULLANA- PIURA 

Partida 
Rendimiento 

Código 

470102 
470104 

Descripción Insumo 
Mano de Obra 
OPERARIO 
PEON 

Materiales 
ARENA GRUESA 
AGUA 

04.08.00 
6.00 

040201 
059901 
210110 
43010,!• 
504208 
690208 

CEMENTO PORTI.AND TIPO 1 
MADERA ENCOFRADO TORNILLO 
MARCO Y TAPA PARA VALVULA 
TUBO C.S.N 010º H=1.20M 

370101 

Partida 
Rendimiento 

Código 

470103 
470104 

Equipos 
HERRAMIENTA MANUAL 

Descripción Insumo 
Mano de Obra 
OFICIAL 
PEON 

Materiales 

05.02.00 
10.00 

311101 CAJA CONJ. DE CONC. PARA MEDIDOR DE 01/2' • 01" 
504301 MARCO-TAPA FIERRO FUNDIDO P/CA.JA REGISTR.10X20" 

Equipos 
370101 HERRAMIENTA MANUAL 

Partida 05.03.00 
Rendimiento 10.00 

Código Descripción Insumo 
Mano de Obra 

470102 OPERARIO 
470104 PEON 

Materiales 
040101 ARENA FINA 
210110 CEMENTO PORTI.AND TIPO 1 
30C101 PEGAMENTO P/TUBO PVC 
385201 CONFITILLO 
390101 AGUA 
720301 TUBO PVC AGUA A-10 S.PRESION 1/2" 
721513 CODO PVC AGUA S/P 012' X 45' 

Equipos 
370101 HERRAMIENTA MANUAL 

CAJA PARA VALVULA 06" 
UND/DIA Costo unitario directo por : UNO 160.30 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 

HH 1.00 1.33 11.40 15.20 
HH 1.00 1.33 9.13 12.17 

27.37. 

M3 0.07 30.00 2.10 
M3 o.os 6.00 0.36 
BLS o.so 16.50 8.25 
P2 2.00 3.70 7.40 

UNO 1.00 54,00 54,00 
UNO 1.00 60,00 60.00 

132.11 

%MO 3.00 27.37 0.82 
0.82 

CAJA CONCRETO MEDIDOR AGUA CfTAPA Y MARCO C/SEG. 1/2 
PZA/DIA Costo unitario directo por : PZA 90.19 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 

HH 1.00 0.80 10.15 8.12 
HH 1.00 0.80 9.13 7.30 

15.42 

PZA 1,00 20.00 20,00 
PZA 1.00 54.00 54.00 

74.00 

0/oMO 5.00 15.42 0,77 
0.77 

Levantamiento conex. domic.{inc. solado y resane veredas} 
UND/DIA Costo unitario directo por : UNO 61.26 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 

HH 1.00 0.80 11,40 9.12 
HH 4.00 3.20 9.13 29.22 

38.34 

M3 0,10 25.00 2.50 
BLS 0.72 16.50 11.88 
GAL 0.02 50,00 1.00 
M3 0,05 40,00 2.00 
M3 0.02 6.00 0.12 
ML 1.00 1.50 1,50 

PZA 2.00 1,00 2.00 
21.00 

%MO 5.00 38,34 1.92 
1.92 
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Análisis de precios unitarios 

Obra MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE AGUA POTABLE EN LA ZONA PILOTO Nº 01 PIURA 
Fórmula PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE AGUA POTABLE ZONA PILOTO Nº 01 SECTOR BUENOS AIRES SULLANA. 

Partida 05.04.00 CONEXION DOMICILIARIA AGUA 1/2" INCL MEDIDOR 
Rendimiento 4.00 UND/DIA Costo unitario directo por : UNO 

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
Mano de Obra 

470102 OPERARIO HH 1.00 2.00 11.40 
470103 OFICIAL HH 1.00 2.00 10.15 
470104 PEON HH 3.00 6.00 9.13 

Materiales 
040201 ARENA GRUESA M3 0.21 30.00 
050100 PIEDRA CHANCADA 1/2' - 314' M3 0.06 40.00 
0599().l• AGUA M3 o.o, 6.00 
210110 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 BLS 0.35 16.50 
303522 MEDIDOR 0 1/2' PZA 1.00 60.00 
30C101 PEGAMENTO P/TUBO PVC GAL 0.00 50.00 
30G103 CINTA TEFLON PZA 0.05 1.00 
690203 TUBO C.S.N. ESPIGA CAMPANA U.A. 4'X1.0ML. ML 3.00 7.00 
718003 ABRAZADERA F'F' 04'x1/2' PZA 1.00 15.00 
720301 TUBO PVC AGUA A-10 S.PRESION 1/2' ML 6.00 '.50 
722806 UNION MIXTA ROSCA PRESION 0 1/2' UND 2.00 ·,.00 
723011 LLAVE PASO PVC AGUA 0 1/2' COMPLETA PZA 2.00 1.50 
723041 VALVULA CORPORATION PVC AGUA 1/2' COMPLETA PZA 1.00 8.00 
723201 RACOR PVC Y EMPAOUETADURA(TUERCA-NIPLE) 0 1/2' PZA 1.00 2.00 

Equipos 
370101 HERRAMIENTA MANUAL %MO 5.00 97.88 

Partida 05.05.00 CONSTRUCCION LOSA FC= 175 Kg/cm2 0.80 x 0.BOx0.10 M 
Rendimiento 20.00 UND/DIA Costo unitario directo por : UNO 

,• 

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
Mano de Obra 

470102 OPERARIO HH 1.00 0.40 11.40 
470103 OFICIAL HH 2.00 0.80 10.15 
470104 PEON HH 3.00 1.20 9.13 

Equipos 
370101 HERRAMIENTA MANUAL o/oMO 5.00 23.64 

Insumos Partida 
930242 CONCRETO PC=175 KG/CM2 CEMENTO TIPO 1 M3 0,06 222.31 

Partida 05.06.00 VEREDAS DE CONCRETO e=10 cm. 

Rendimiento 40.00 M2/DIA Costo unitario directo por : M2 

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.20 11.40 

470103 OFICIAL HH 1.00 0.20 10.15 

470104 PEON HH 3.00 0.60 9.13 

Equipos 
370101 HERRAMIENTA MANUAL o/oMO 5.00 9.79 

Insumos Partida 

930231 CONCRETO PC=140 KG/CM2 CEMENTO TIPO 1 M3 o.,, 195.82 

930405 MORTERO TIPO 11 :5 C:A M3 0.02 189.35 

PIURA 

237.53 

Parcial 

22.80 
20.30 
54.78 
97.88 

6.30 

2.40 
0.03 
5.78 

60.00 
0.20 
o.os

21.00 
15.00 
9.00 
2.00 
3.00 
8.00 
2.00 

134.76 

4.89 
4.89 

39.05 

Parcial 

4.56 
8.12 

10.96 
23.64 

1.18 
1.18 

14.23 
14.23 

33.68 

Parcial 

2.28 
2.03 
5.48 
9.79 

0.49 
0.49 

20.56 
2.84 

23.40 
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Análisis de precios unitarios 

Obra MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE AGUA POTABLE EN LA ZONA PILOTO Nº 01 PIURA 
Fórmula PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE AGUA POTABLE ZONA PILOTO Nº 01 SECTOR BUENOS AIRES SULLANA • PIURA 

Partida 06.01.00 SUMINISTRO/INSTAL. MACROMEDIDOR 04' 
Rendimiento UND/DIA Costo unitario directo por : UNO 3,828.60 

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 

470102 OPERARIO HH 6.00 11.40 68.40 
470103 OFICIAL HH 6.00 10.15 60.90 
470104 PEON HH 6.00 9.13 54.78 

184.08 
Materia las 

303554 MEDIDORTIPOWOLTMAN 04'(100 MM) PZA 1.00 1.800.00 1,800.00 
714467 NIPLE B8 PP 04' t.,, 0.50M UNO 1.00 45.00 45.00 
714468• NIPLE B PP 04' L=025M UNO 2.00 45.00 90.00 
717103 TRANSICION F F MAZZA-BRIOA 4' PZA 2.00 1.00 2.00 
717403 ACCESOR. P/BRIOAS(PERNO, TUERCAS,EMPAOUET.) 04" CJT 1.00 1.00 1.00 
717913 UNION PFDO DRESSER 0 4' (100MM) UNO 1.00 1.00 1.00 
718804 FILTRO F.F. CLASE 125 04' PZA 1.00 980.00 980.00 
780202 VALVULA COMPUERTA PP ISO 04' PZA 2.00 360.00 720.00 

3,639.00 
Equipos 

370101 HERRAMIENTA MANUAL %MO 3.00 18'-.08 5.52 
5.52 

Partida 06.02.00 SUMINIST./INSTAL. MACROMEDIDOR 06' 

Rendimiento 1.00 UND/DIA Costo unitario directo por : UNO 6.711.27 

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Meno de Obra 

470102 OPERARIO HH 1.00 8.00 11.40 91.20 
470103 OFICIAL HH 1.00 8.00 10.15 81.20 
470104 PEON HH 3.00 24.00 9.13 219.12 

391.52 

Materiales 

303525 MACROMEOIDOR BB 06' PZA 1.00 3.100.00 3.100.00 

652013 TRANSICION BB- ISO PVC 06' UNO 2.00 50.00 100.00 

653106 UNION DAESSER ACERO 6' PZA 1.00 350.00 350.00 

714462 NIPLE BB 06º L=0.75M UNO 1.00 45.00 45.00 

714469 NIPLE B PP 06' L=023M UNO 2.00 56.00 112.00 

717404 ACCESOR.P/BRIDA(PERNO, TUERCAS,EMPAOUET.) 06' CJT 1.00 1.00 1.00 

718806 FILTRO TIPOT 150mm 06' PZA 1.00 1.300.00 1,300.00 

780203 VALVULA COMPUERTA PP N.T.P ISO 06' PZA 2.00 650.00 1,300.00 
6,308.00 

Equipos 

370101 HERRAMIENTA MANUAL o/oMO 3.00 391.52 11.75 
11.75 

Partida 06.04.00 SUMI E INSTAL DE MACROMEDIDOR 014' 

Rendimiento UND/DIA Costo unitario directo por : UNO 14,901.89 

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 

Meno de Obre 

470102 OPERARIO HH 8.00 11.40 9120 

470103 OFICIAL HH 8.00 10.15 8120 

470104 PEON HH 10.00 9.13 91.30 
263.70 

Materiales 

303526 Macromeóidor 014 • UNO 1.00 7,000.00 7,000.00 

653114 UNION DRESSER ACERO 14' PZA 1.00 450.00 450.00 

714472 NIPLE BB PP 014 l.,,1.50M UNO 1.00 150.00 150.00 

717108 TRANSICION F F MAZZA-BRIDA 14' PZA 2.00 250.00 500.00 

717409 Accesorio p/brida 014' (perno, Juerca y empaq.) CJT 1.00 25.00 25.00 

718818 Fihro l"ldo/acero 014' UNO 1.00 1,500.00 1,500.00 

781108 VALVULA COMPUERTA F F BRIDA (C-75-150) 14' PZA 2.00 2,500.00 5,000.00 
14,625.00 

Equipos 

370101 HERRAMIENTA MANUAL %MO 5.00 263.70 13.19 
13.19 



S10 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
FACULTAD DE INGENIERIA AMBIENTAL 
ELABORADO POR BACH. ANA CECILIA ZUBIETA NUÑEZ 

Análisis de precios unitarios 

Obra MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE AGUA POTABLE EN LA ZONA PILOTO Nº 01 PIURA 
Fórmula PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE AGUA POTABLE ZONA PILOTO N° 01 SECTOR BUENOS AIRES SULLANA. PIURA 

Partida 06.06.00 CONSTRUCCION DE CAJA DE MACROMEDIDOR 06" Y 04" 
Rendimiento o.so und/DIA Costo unitario directo por : und 3,654.06 

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 

470102 OPERARIO HH 1.00 10.00 11.40 114.00 
470103 OFICIAL HH 2.00 20.00 10.15 203.00 
470104 PEON HH 6.00 60.00 9.13 547.80 

864.80 
Materiales 

506401 MARCO P FDO/ TAPA CONCRETO .60m x .60m PIBUZON UNO 1.00 180.00 180.00 
180.00 

Equipos 
370101 HERRAMIENTA MANUAL %MO 5.00 864.80 4324 

43.24 
Insumos Partida 

910404 EXCAVACIONES A MANO EN TERRENO NORMAL M3 10.00 19.17 191.70 
930101 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 17.00 25.34 430.78 
930231 CONCRETO PC:140 KG/CM2 CEMENTO TIPO 1 M3 123 195.82 240.86 
930242 CONCRETO PC:175 KG/CM2 CEMENTO TIPO 1 M3 2.60 22::.31 578.01 
930251 CONCRETO PC:210 KG/CM2 M3 0.97 226.67 219.87 
931101 ACERO DE REFUERZO PY=-4200 KG/CM2 KG 290.00 3.12 904.80 

2,566.02 

Partida 06.07.00 CONSTRUCCION DE CAJA DE MACROMEDIDOR 014" 
Rendimiento 0.80 UND/DIA Costo unitario directo por : UND 4.033.98 

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 

470102 OPERARIO HH 1.00 10.00 11.40 114.00 
470103 OFICIAL HH 2.00 20.00 10.15 203.00 
470104 PEON HH 4.00 40.00 9.i3 365.20 

682.20 
Materiales 

506401 MARCO P FOO/ TAPA CONCRETO .60m x .60m PIBUZON UNO 1.00 180.00 180.00 
180.00 

Insumos Partida 
910404 EXCAVACIONES A MANO EN TERRENO NORMAL M3 11.88 19.17 227.74 
914101 ELIMIN.DESMONTE,CARG. Y VOLQ.7M3 TERRENO NORMAL (R=5K) M3 11.88 6.69 79.48 
930101 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 25.00 25.34 633.50 
930231 CONCRETO PC=140 KG/CM2 CEMENTO TIPO 1 M3 1.50 195.82 293.73 
930242 CONCRETO PC:175 KG/CM2 CEMENTO TIPO 1 M3 3.00 222.31 666.93 
930251 CONCRETO PC=210 KG/CM2 M3 1.20 226.67 272.00 
931101 ACERO DE REFUERZO PY=-4200 KG/CM2 KG 320.00 3.12 998.40 

3,171.78 

Partida 06.10.00 SUMI E INSTAL DE ESCALAERA MARINERA 
Rendimiento 2.00 ML/DIA Costo unitario directo por : ML 178.11 

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 

470102 OPERARIO HH 1.00 4.00 11.40 45.60 
470103 OFICIAL HH 1.00 4.00 10.15 40.60 

86.20 

Materiales 
030402 FIERRO CORRUGADO / CONST. KG 226 2.50 5.65 
301199 SOLDADURA ELECTRICA KG 5.30 8.00 42.40 
560504 PLANCHA FIERRO E=l/4" ML 1.00 12.00 12.00 
655208 TUBO ACERO GAL V.STANDARD TIPO ISO 1 2' ML 2.05 11.00 22.55 

82.60 

Equipos 
370101 HERRAMIENTA MANUAL %MO 5.00 86.20 4.31 

481402 EQUIPO DE CORTE Y SOLDEO HM 0.25 1.00 5.00 5.00 
9.31 



Sl0 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
FACUL TAO DE INGENIERIA AMBIENTAL 
ELABORADO POR BACH. ANA CECILIA ZUBIETA NUÑEZ 

Análisis de precios unitarios 

Obra 
Fórmula 

Partida 

Rendimiento 

Código 

478302 

308735 

Partida 
Rendimiento 

Código 

478302 

045301 

Partida 

Rendimiento 

Código 

478302 

308735 

304649 

Partida 
Rendimiento 

Código 

470102 
470103 
470104 

027111 
506401 
785350 

370101 

010201 
910404 
930231 
930242 
930251 
931101 
933222 

MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE AGUA POTABLE EN LA ZONA PILOTO Nº 01 PIURA 
PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE AGUA POTABLE ZONA PILOTO Nº 01 SECTOR BUENOS AIRES SULLANA • PIURA 

Descripción Insumo 
Mano de Obra 

08.01 . 00 

MANO DE OBRA DE (incluye leyes sociales) 

Materiales 
Materiales 

Equipos 
Equipos 

Descripción Insumo 
Mano de Obra 

08.02.00 

MANO DE OBRA DE (incluye leyes sociales) 

Materiales 
MATERIAL 

Descripción Insumo 
Mano de Obra 

09.01.00 

MANO DE OBRA DE (incluye leyes sociales) 

Materiales 
Materiales 

Equipos 
Equipos 

Descripción Insumo 
Mano de Obra 
OPERARIO 
OFICIAL 
PEON 

Materiales 

1 0.02. 00 
0.80 

ABRAZADERA ACERO P/SUJECION TUBERIA 1" 
MARCO F° FDO/ TAPA CONCRETO .60m x .60m P/BUZON 
VALVULA DE AIRE F F 1" SIMPLE EFECTO 

Equipos 
HERRAMIENTA MANUAL 

Insumos Partida 
SUMIDERO GRAVA INC/REJILLA 0.3X0.3X0.50 
EXCAVACIONES A MANO EN TERRENO NORMAL 
CONCRETO PC=140 KG/CM2 CEMENTO TIPO 1 
CONCRETO PC=175 KG/CM2 CEMENTO TIPO 1 
CONCRETO PC=210 KG/CM2 
ACERO DE REFUERZO PY=4200 KG/CM2 
ESCALERA TIPO MARINERO F .G. 1 1/2" @ 0.25 

INVESTIGACION FUGAS NO VISIBLES SONDEOS SISTEMATICOS 
C/EQUIPOS FISHER 
KM/DIA Costo unitario directo por : KM 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

GLB 0.08 3,000.00 

GLB 0.02 10.00 

GLB 0.08 800.00 

REPARACION DE FUGAS 
GLB/DIA Costo unitario directo por : GLB 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

GLB 1.00 3,000.00 

M3 1.00 2,000.00 

CAMPAÑA DE DIFUSION Y CONCIENTIZACION DEL AGUA Y 
CONSERVACION MICROMEDIDOR 
GLB/DIA Costo unitario directo por : GLB 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

GLB 1.00 3,000.00 

GLB 1.00 10.00 

GLB 1.00 800.00 

CAJA PNAL AIRE 1• TN 1 .5 X 1.5 X H=1.5 M TUB PVC 160MM 

304.20 

Parcial 

240.00 
240.00 

0.20 
0.20 

64.00 
64.00 

5,000.00 

Parcial 

3,000.00 
3,000.00 

2,000.00 
2,000.00 

3.810.00 

Par1�ial 

3,000.00 
3,000.00 

10.00 
10.00 

800.00 
800.00 

UND/DIA Costo unitario directo por : UND 2,585.62 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 

HH 1.00 10.00 11.40 114.00 
HH 2.00 20.00 10.15 203.00 
HH 6.00 60.00 9.13 547.80 

864.80 

PZA 1.00 35.00 35.00 
UNO 1.00 180.00 180.00 
PZA 1.00 500.00 500.00 

715.00 

%MO 5.00 864.80 4324 
43.24 

uN·o 1.00 76.95 76.95 
M3 3.40 19.17 65.18 
M3 023 195.82 45.04 
M3 1.50 222.31 333.47 
M3 0.40 226.67 90.67 
KG 80.00 3.12 249.60 
ML. 1.50 67.78 101.67 

962.58 



S10 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
FACULT� DE INGENIERIA AMBIENTAL 

ELABORADO POR BACH. ANA CECILIA ZUBIETA NUÑEZ 

Precios y cantidades de insumos requeridos 

Obra MEJORAMIEÑTO DE LA OFERTA DE AGUA POTABLE EN LA ZONA PILOTO Nº 01 PIURA 

PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE AGUA POTABLE ZONA PILOTO Nº 01 SECTOR BUENOS AIRES SULLANA- PIUR. 

Código Descripción insumo Unidad Precio Cent. Requerida Parcial 
MANO DE OBRA 

470102 OPERARIO HH 11.40 5.261.55 59,986.79 
470103 OFICIAL HH 10.15 5,917.32 60,053.60 
470104 PEON HH 9.13 19,303.51 176,245.69 
471501 TOPOGRAFO HH 11.40 3.38 38.10 
4noo1 DIBUJANTE CAD HH 11.40 979.41 11,165.92 
478302 MANO DE OBRA DE Onciuye leyes sociales) GLB 3,000.00 2.76 8,280.00 
478401 OFICIAL P/REGISTROS DE CLIENTES hh 10.15 35.86 362.04 

316,132.14 

MATERIALES 
020206 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO BWG N 16 KG 2.50 82.00 213.20 
020302 ALAMBRE NEGRO N' 8 KG 2.50 16.74 41.85 
020551 CLAVO CON CABEZA PRECIO PROMEDIO KG 3.00 0.50 1.50 
027111 ABRAZADERA ACERO P/SUJECION TUBERIA 1' PZA 35.00 2.00 70.00 
030301 ACERO CORRUGADO FY=4200 (GR-60) PRECIO PROMED. KG 3.45 0.26 0.90 
030402 FIERRO CORRUGADO / CONST. KG 2.50 1,738.27 4,353.88 
040101 ARENA FINA M3 25.00 173.95 4,348.70 
040201 ARENA GRUESA M3 30.00 408.96 12,269.08 
045301 MATERIAL M3 2,000.00 1.00 2,000.00 
050100 PIEDRA CHANCACA 1/2' • 3/4' M3 40.00 248.23 9,928.80 
050203 PIEDRA MEDIANA M3 35.00 0.09 3.16 

059901 AGUA M3 6.00 69.27 416.15 
130403 ASFALTO LIQUIDO RC 250 GAL 8.00 158.67 1,269.32 

210110 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 BLS 16.50 3.395.n 56,037.05 

303522 MEDIDOR 0 1/2' PZA 60.00 1,379.20 82,752.00 

303525 MACROMEDIDOR 88 06' PZA 3,100.00 2.00 6,200.00 

303526 Macromeáldor 014' UNO 7,000.00 1.00 7,000.00 

303554 MEDIDOR TIPO WOLTMAN 04' (100 MM) PZA 1,800.00 2.00 3,600.00 

304632 Empaqueladura de 03/8' ML. 15.00 0.60 9.00 

304651 CORDEL ML 0.30 27.94 7.62 

304657 Empaquetadura jebe de lona M2 50.00 2.70 135.00 

308734 MATERIALES EST 5.00 1,914.80 9,574.00 

308735 Materiales GLB 10.00 91.19 911.90 

30A111 Pernos 03/8' x 3· plválvula ccn tuerca y anillo plano UNO 5.00 30.00 150.00 

30A112 Perno 01/2' x 6' plválvula ccn tuerca y anillo plano UNO 7.00 6.00 42.00 

30C101 PEGAMENTO PITUSO PVC GAL 50.00 40.00 1,999.84 

30E101 YESO KG 6.00 6.35 38.10 

30G103 CINTA TEFLON PZA 1.00 68.96 68.96 

301101 SOLDADURA CELLOCORD 1/8' KG 8.00 0.18 1.44 

301199 SOLDADURA ELECTRICA KG 8.00 38.16 305.28 

311101 CAJA CONJ. DE CONC. PARA MEDIDOR DE 01/2' • 01' PZA 20.00 1,724.00 34.480.00 

381102 AFIRMADO PARA BASE M3 28.00 71.99 2.015.83 

385201 CONFITILLO M3 40.00 86.20 3.448.00 

390101 AGUA M3 6.00 35.20 211.20 

391001 HIPOCLORITO DE CALCIO 65% KG 18.00 1.27 22.86 

430102 MADERA ENCOFRADO TORNILLO P2 3.70 461.95 1,709.68 

430234 MADERA TORNILLO P2 3.70 39.00 144.30 

430246 ESTACAS DE MADERA UNO 0.20 12.70 2.54 

440178 TRIPLAY LUPUNA 4x8x4MM PZA 25.00 1.03 25.75 

502402 Tapa para boca de grifo UNO 65.00 3.00 195.00 

504208 MARCO Y TAPA PARA VALVULA UNO 54.00 38.00 2,052.00 

504301 MARCO-TAPA FIERRO FUNDIDO P/CAJA REGISTR.10X20' PZA 54.00 1,724.00 93,096.00 

506401 MARCO P FDO/ TAPA CONCRETO .60mx .60m P/BUZON UNO 180.00 7.00 1,260.00 

530201 KEROSENE INDUSTRIAL GAL 8.00 132.00 1,056.00 

530500 GRASA KG 5.00 0.38 1.89 

541001 PINTURA OLEO BRILLANTE (VENCEDOR) GAL 35.00 0.75 26.25 

560504 PLANCHA FIERRO E=1/4' ML 12.00 7.20 86.40 

652013 TRANSICION 88· ISO PVC 06' UNO 50.00 4.00 200.00 

652904 Valv. Compuerta 04' (Mantenimnento) GLB 70.00 36.00 2,520.00 

652907 VALV COMPUERTA 06' (Mantenimiento) GL8 80.00 2.00 160.00 

653106 UNION DRESSER ACERO 6' PZA 350.00 2.00 700.00 

653114 UNION DRESSER ACERO 14' PZA 450.00 1.00 450.00 

655203 TUBO ACERO GAL V.STANDARD TIPO ISO 1 1/2' ML 7.00 6.30 44.10 

655204 TUBO ACERO GALV.STANDARD TIPO ISO 1 3/4' ML 5.00 3.15 15.75 



SlO 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
FACULTAD DE INGENIERIA AMBIENTAL 
ELABORADO POR BACH. ANA CECILIA ZUBIETA NUÑEZ 

Precios y cantidades de insumos requeridos 

Obra MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE AGUA POTABLE EN LA ZONA PILOTO Nº 01 PIURA 
PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE AGUA POTABLE ZONA PILOTO Nº 01 SECTOR BUENOS AIRES SULLANA- PIUR. 

Código Descripción insumo Unidad Precio Cent. Requerida Parcial 
655208 TUBO ACERO GALV.STANOARO TIPO ISO 1.2" ML 11.00 14.76 162.36 
656155 CODO ACERO GALVANIZADO TIPO ISO 11 1/2" X 90" PZA 15.00 4.50 67.50 
659003 REJILLA MET ALICA PARA RETENCION DE SOLIDOS UNO 20.00 2.00 40.00 
690203 TUBO C.S.N. ESPIGA CAMPANA U.A. 4"X1.0ML ML 7.00 4,137.60 28,963.20 
690207 TUBO C.S.N 08" H=1.20M UNO 60.00 36.00 2,160.00 
690208 TUBO C.S.N 010" H=1.20M UNO 60.00 2.00 120.00 
714462 NIPLE BB 06" L=O. 75M UNO 45.00 2.00 90.00 
714467 NIPLE BB PP 04" L= O.SOM UNO 45.00 2.00 90.00 
714468 NIPLE B PP 04" L=0.25M UNO 45.00 4.00 180.00 
714469 NIPLE B PP 06" L=0.23M UNO 56.00 4.00 224.00 
714472,, NIPLE 88 PP 014 L=1.SOM UNO 150.00 1.00 150.00 
717103 TRANSICION F F MAZZA·BRIOA 4' PZA 1.00 4.00 4.00 
717108 TRANSICION F F MAZZA•BRIDA 14' PZA 250.00 2.00 500.00 
717403 ACCESOR. P/BRIOAS(PERNO, TUERCAS,EMPAQUET.) 04' CJT 1.00 2.00 2.00 
717404 ACCESOR.P/BRIOA(PERNO, TUERCAS,EMPAQUET.) 06" CJT 1.00 2.00 2.00 
717409 Accesorio p/brida 014' (pemo, tuerca y empaq.) CJT 25.00 1.00 25.00 
717913 UNION PFDO DRESSER 0 4' {100MM) UNO 1.00 2.00 2.00 
718003 ABRAZADERA PP 04'x1/2' PZA 15.00 1,379.20 20,688.00 
718804 FIL TAO F.F. CLASE 125 04' PZA 980.00 2.00 1,960.00 
718806 FILTRO TIPO T 150 mm 06' PZA 1,300.00 2.00 2,600.00 
718818 FIitro l"fdolacero 014' UNO 1,500.00 1.00 1,500.00 
720289 TUBO PVC ISO AGUA A·7.5 U.F 06' (150MM) ML 34.00 261.62 8,895.08 
720301 TUBO PVC AGUA A-10 S.PRESION 1/2' ML 1.50 9,999.20 14,998.80 
721513 CODO PVC AGUA S/P 012" X 45º PZA 1.00 3,448.00 3,448.00 
722806 UNION MIXTA ROSCA PRESION 0 1/2' UNO 1.00 2,758.40 2.758.40 
723011 LLAVE PASO PVC AGUA 0 1/2" COMPLETA PZA 1.50 2,758.40 4,137.60 
723041 VALVULA CORPORATION PVC AGUA 1/2' COMPLETA PZA 8.00 1,379.20 11,033.60 
723201 RACOR PVC Y EMPAQUETAOURA(TUERCA•NIPLE) 0 1/2' PZA 2.00 1,379.20 2,758.40 
729A01 LUBRICANTE PARA TUBERIA PVC U.F. GAL 40.00 3.88 155.28 
780202 VALVULA COMPUERTA PP ISO 04' 

•' 
PZA 360.00 7.00 2,520.00 

780203 VALVULA COMPUERTA PP N.T.P ISO 06' PZA 650.00 4.00 2,600.00 
781108 VALVULA COMPUERTA F F BRIDA (C-75-150) 14' PZA 2,500.00 2.00 5,000.00 
785350 VALVULA DE AIRE F F 1' SIMPLE EFECTO PZA 500.00 2.00 1,000.00 

466,507.50 

EQUIPOS 
304648 EQUIPOS EST O.SO 1,149.39 568.92 
304649 Equipos GLB 800.00 1.76 1,408.00 
308795 MIRA Y JALONES HM. 1.00 3.38 2.54 
376051 WINCHA HM. 1.00 12.00 11.70 

480101 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TROMPO 8HP 9P3 HM 10.00 44.76 447.53 

480103 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TAMBOR 23HP 11-12P3 HM 20.00 15.95 319.04 

480422 CAMION CISTERNA 2000 GLS (AGUA) HM 80.00 11.08 886.08 

480691 CAMION VOLQUETE 8 M3 HM 80.00 2.27 181.48 

481402 EQUIPO DE CORTE Y SOLOEO HM 5.00 9.87 49.32 

490102 CAMION CONCRETERO 6X4 235-300HP, 6M3 HM 80.00 0.12 10.00 

490401 CAMION IMPRIMADOR 6X2 178·210HP, 1800 GLN. HM 80.00 1.08 86.40 

491109 CARGADOR S/LLANTA 1()().115HP,2.0-2.45Y3 HM 211.00 0.92 196.06 

491801 COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 4HP HM 20.00 27.71 554.20 

491803 COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 7HP HM 25.00 50.80 1,270.00 

493509 PAVIMENTADORA SOBRE ORUGA 69HP, 10-16' HM 50.00 0.54 27.00 

493702 NIVEL TOPOGRAFICO HM 9.62 3.38 33.02 

495303 MOTONIVELADORA 125HP HM. 50.00 11.08 553.80 

496632 RODILLO NEUMATICO AUTOPRO 81-lOOHP,5.5-20 TN. HM 60.00 0.54 32.40 

496653 RODILLO TANDEM ESTATICO A 58•70HP, 5-8 TN. HM 80.00 0.54 43.20 

497391 VIBRADOR CONCRETO 314' HM 6.00 13.96 83.76 

6,764.45 

SUB-TOTAL 789,404.09 

INSUMOS COMODIN 
EQUIPOS 

370101 HERRAMIENTA MANUAL %MO 14,366.06 

14,366.06 

SUB-TOTAL 14,366.06 
TOTAL 803,TT0.15 
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EPS GRAU S.A. 

INFORMACION COMERCIAL, OPERATIVA Y FINANCIERA A NIVEL EPS 

At40 2005 

ITEtl INFORMACION COMERCIAL Y OPERATIVA 
UNIDAD I AAO 2005 
IIEOIDA I ene-os I feb-05 1 mar.OS I abr-05 1 may-05 1 jun-05 1 Jul-05 L��go-05 J see-()5 1 oct-05 1 nov-05 1 die.OS I Total 

..... 2 ,¡;�:::� �: ��::�::: ���������.�;�;;�;�§.'.�;L ................... t··;;;,;.; .... ........... ��;;� ........... ;.�.�;;.; ............... �;;;;;;, ........... ;.;.;.:.;.;.� . .............. ;.;,;,;;.�� .............. ;;�;;; ............. ;;;;; ............... ;.�;;; ........... ];.;.:.;.;.; . .............. ;.;,;���; .......... ;.;;; ............. ;;�;;,; ·::�:::j�f.��...... � ...... N�.�.§� .. 9.�.�_?..��.��9,�.�S TOTALES �� .. ���!�!���.LADO (1) ....... .. �? .. ��.� ................ ���:�� ........... �.��:.��.� ............... ! .. ��.272 .......... �.�.�:�.� . .............. !.��:�� .............. ���:�.� ............. ���:��� ............... !.�� .. ��� ............. �.�.�.-.�.� .............. }.��:�� ... -.... ���:��� 124.674 124.6�� 

.... 4. N' CONEXIONES CON MEDIDOR LEIDO ......... _ ........................ ___ ... conexiones ............... 27.177 ........... 27.416 ................. 27.424 ............ 27.481 . ................ 27.230 ............... 26.948 ............... 26.907 ................ 26.527 .............. 26.915 ................ 27.259 ............ 26.868 ............... �.755 .............. 2�:�� 

..... � ... JNUMERO DE MEDIDORES OPE�!!Y,9,� .. \)L__ .... ___ _ medidores 27.m 27.416 27.424 27.481 27.230 26.948 26.907 26.527 26.915 27.259 26.866 26.755 26.755 
medidores S.I. S.I. S.I. S.I. SJ. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. SJ. S.I. ·-----............ ............................................ ,-. ............................................. -.... . ... .-................. ........................... .......................... ....................... � ........................... _. ....................... ................. -., ..... ............... -..... ... -....... _....... .. ...................... .. ..... 6 .. JNUMERO DE.MEDIDORES TOTALES (1) 

7 IN' DE PILETAS ......... -........... .. ·········-................................................................................. ....... Piletas ...... . _ ............. 563 ................ 561 .................... 562 ................. 544 .................... 537 .................. 538 .................... 544 ........... -........ 567 .................. 565 .................... 557 ... -.......... 570 ..... 573 .• 573 
8 N" DE HABITANTES POR PILETA habJpll. 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 
9 VOLUMEN PRODUCIDO M3 5.314.045 4.871.717 5.356.117 5.270.162 5.422.828 5.301.360 5.455.080 5.459.241 5.219.821 5.314.710 5.181.449 5.369.317 63.535.846 
10 VOLUMEN FACTURADO TOTAL ..... -.................................. .. ......... M3 ........ ........ 2.188.704 ..... 2.237.326 ............ 2.258.074 ....... 2.216.670 ._ ....... 2.285.013 ......... 2.292.435 .......... 2.306.660 ......... 2.288.587 ......... 2.341.188 .......... 2.323.597 ....... 2.309.240 .......... 2.383.601 ....... 27.431.094 
11 VOLUMEN FACTURADO CON MEDICION M3 601.679 624.999 635.050 695.731 628.205 631.533 649.036 587.632 630.447 594.403 571.178 619.364 7.369.359 ............. _ ,  ....................... ____ ...................................................... _,,. ................ ......................... ........................ ....................... ........................... ........................ ........................... .......................... ............... _, ....... ............................. .......................... ... , ....................... ... _ ... ._......... .. ....................... ...................... ....
12 VOLUMEN TRATADO DE AGUAS SERVIDAS M3 1.639.721 1.458.820 1.608.593 1.473.820 1.415.061 1.376.537 1.348.743 1.573.857 1.523.651 1.641.452 1.525.815 1.490.737 18.078.807 
........ . .. -·····-·· .. ········ ............................................................ ......................... ................... _ . ........ _ .......... .................................................. ........................... .......................... .......................... ........... _............. .......................... .............. .. ................. -----t----

13 IMPORTE FACTURADO POR AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO S/. O O 11.685.775 15.531.319 19.569.435 23.596.989 27.710.819 31.692.757 35.812.892 39.686.651 O 47.495.797 47.495.797 

• 14 IMPORTE COBRADO ................................................................... ·-·········· ....... .......... SI ........... ....................... ........ -............ ............................ ....... 2.501.349 ........... 2.713.995 .......... 2.511.827 .......... 2.661.692 .......... 2.667.719 ......... 2.597.782 ........ J633.765 ....... 2.653.948 ...
.
....... 2.762.313 � .... 47.925.517 

• 15 CONTINUIOAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE horas/dla 11,90 11,69 11,50 11,20 11,34 11,29 11,29 . 11,65 11,61 11,64 11,n 11,98 11,59 
16 .... N' TOTAL DE MUESTRAS PARA ANÁLISIS DE CLORO RESIDUAL .................. ....... unidad..... . ............. 2.109 ............ 2.243 ................... 2.371 ............. 2.424 ................ 2.457 ................ 2.397 ................ 2.493 .................. 2.551 ................ 2.464 ................ 2.581 ............. 2.535 ......... _ .... 2.099 ............ 28.721
17 N' DE MUESTRAS SATISFACTORIAS>= 0.5 MG/1.T unidad 2.084 2.222 2.352 2.408 2.451 2.393 2.493 2.551 2.462 2.575 2.528 2.095 28.614 
18 N' TOTAL DE MUESTRAS PARA ANÁLISIS DE TURBIEDAD unidad 97 103 118 116 107 109 116 109 105 107 114 105 1.306 ········t-------.............................................................................. ................. , ............. ___ ............. ............................ ........................ ................ ___ ............... ......................... .......................... .......................... ....................... ... -.............. ....................... ......................... .
19 N' DE MUESTRAS SATISFACTORIAS TURBIEDAD<= 5 UNIDADES unidad 97 103 118 116 107 109 116 109 105 107 114 105 1.306 
20 N' DE LOCALIDADES BAJO ADMINISTRACIÓN DE LA EPS localidades 28 28 28 26 28 28 28 28 28 28 28 26 28 
21 LONGITUD DE REO DE DISTRIBUCIÓN KM 1.268 1.268 1.288 1.288 1.274 1,274 1.274 1.273 1.274 1.270 1.270 1.284 1.284 ............. ............. .. .. 
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... ........................ ........................... .......................... ....................... 

-
............................ .......................... ........................... ....................... _ ........ _ .. _, .. ,_ .. ........................ ..

22 N' DE ROTURAS EN LA RED DE DISTRIBUCION unidades 210 222 207 200 231 309 354 319 356 274 272 257 3.211 

.... 23 .... LClNGtTUD DE RED oE ALCANTARILLADO .. -................................................... ......... KM .......... ............... 1.082 .............. 1.082 .... -.-....... 1.oa2 .............. 1.062 ................. 1.073 ................ 1.013 ............... 1.014 ........... -..... 1.012 ............. 1.012 ................. 1.010 ............. 1.010 ................ 1.012 1.0121, 
24 N' DE ATOROS EN RED Y CONEXIONES OE ALCANTARILLADO unidades 938 749 752 656 607 676 476 608 720 530 619 547 7.880 

............. .............. ____ ........................................................................................ ......................... ......................... ....................... • .................................................. ·-....................... .......................... • ........................ ............................ ...................................................... ... __ ............. _ .................................................... ◄ 

25 N' DE TRABAJADORES EN PLANILLA N' 565 564 563 565 566 565 566 564 564 565 571 574 574 ............. ..................... -............................................................................................................. ....................... ......................... ....................... .. ............... , ........ ........................ ................. -....... .......................... ....................... _ ...................... , ......................................... -........... , .. ............... -... ........................... .. ........................ .26 N' DE TRABAJADORES CONTRATADOS N' 36 36 37 35 35 35 34 33 32 31 27 27 27 ............... _ .................................. -.......................................................................................... ......................... ........................ ....................... .. ......................... ........................ ........................... ........................... .......................... ................. --........ .......................... ...................... .. .......................... ......................... .
27 .... N'DE RECLAMOS RECIBIDOS ........................................................ ·-······· .......... N' ..................... -.... 892 ................. 643 ................... 1.000 ................. 778 ................... 675 .................... 656 .................... 728 ................ _ .. 753 .................. 756 ................ 755 749" ......... 659 _ ............ 9.244 
28 N' DE RECLAMOS ATENDIDOS N' 342 721 968 1.010 715 690 719 1.003 708 627 755 592 8.950 
---· ... -.... ·····-········-·· ..................................................................................... ......................... .............. _....... ..................... .......................... ........................ .......................... ......................... ....................... . ........................... .......................... ········.................. ...................... ···-·-............... _ ... -.............. ..
29 POBLACION URBANA EN EL AMBITO DE LA EMPRESA habitantes 900.995 902.155 903.316 904.477 905.638 906.799 907.959 909.120 910.281 911.442 912.603 913.764 913.764 ............. .............................................................................................................

..
.................... ......................... ........................ ........................ ............................ .................................................. .......................... .......................... ............................ .......................... ........................... ....................... ........................ , .

.
....................... ..

30 N' DE HABITANTES POR VIVIENDA N' hab./vlv. 4.8 4,8 4,8 4,8 4.8 4,8 4,8 4,8 4.8 4,8 4,8 4,8 4,60 



na, IN.FORMACION COMERCIAL Y OPERATIVA 

INFORMACION FINANCIERA 

UNIDAD 

EPS-GRAU S.A. 
INFORMACION COMERCIAL, OPERATNA Y FINANCIERA A NIVEL EPS 

AA02oos 
AÑ02005 

MEDIDA I ene-05 1 feb-05 mar.OS abr-05 1 may-05 Jun-05 1 Jul-05 1 ago.05 sep,05 oct-05 1 nov-05 1 dfc-05 Total 

........................ ___ , 

----·t-···· ..................... t···· ..... -............. t ........... -......... ,1··· .................................................. ¡ ........................... t ................................................................. _ ......... , ................................................................................................................. _ ................... .. 
BALANCE GENERAL 

1· 
. 
ACTI VO CORRIEITTE --- S/. o o 15.204.540 13.879.112 13.967.579 14.910.710 14.687.305 15.123.819 14.560�154 · 13.846.600

.......... .. 
o 12.136.235 12.136.235

,- "2 CajaBmcos___ S/. O O 6.146.026 5.124.804 5.244.453 5.709.664 39.174.359 6.183.641 5.280.542 5.957.897 O 4.860.TT6 4.880.TT6 
3 Cts. x Cbr ---- S/. O O 38.830.854 38.873.084 38.879.251 39.101.821 ·32.648.430 38.826.764 39.405.084 39.024.610 O 38.652.260 38.652.260 
4 Prov.Cta.Cobr.Oudosa ___ S/. O O ·32.542.686 ·32.855.086 -32.876.814 •32.542.581 1.252.004 •32.732.401 •32.778.699 •33.715.748 O •34.631.394 •34.631.394 
5 Otras Cts.Cobr S/. O O 963.475 962.735 966.520 968.205 689.959 1.270.282 1.258.891 1.245.473 o 1.388.705 - 1.388.705 

................. ..................... ___ ., ............................................................................. .................................... -.......... .-. .............. _ .. .,, __ ...._. ........................ -......... -..... .... ........... -............ ............. _,......... .......................... .. ......................... ........................... ................... _ ............... _ ... , . .  , _ ........ _ ... _ ...... . 6 Existencias SI. O O 694.841 633.391 698.178 667.129 689.959 630.134 540.518 583.653 o 662.364 662.364 
7 Gis. Pag.Antic. ___ _____ S/. O O 1.112.030 1.140.184 1.055.991 1.006.472 1.055.172 945.398 853.817 750.715 O 1.203.524 1.203.524 
8 PASIVOCORRI EITTE S/. O O 7.043.606 5.061.159 4.836.448 5.220.895 4.121.060 3.678.597 4.371.611 4.590.163 O 8.294.614 8.294.614 

. 9 PASIVO NO CORRIENTE S/. O O 268.928.921 268.925.799 268.911.713 268.911.016 268.911.016 268.910.914 266.914.927 266.367.276 O 262.713.124 ··262.713.124 
10 PATRIMONIO ··-· .... .. •. S/. O O 118.719.701 118.137.752 117.383.819 116.693.719 116.293.370 . 115.949.131 ·118.151.593 . 116.612.840 . ........... • o 

1
120.269.766 

.. 
120.269.766 

............ , .................. ----······ ... ······ ............................................................. ......... _............. ...................... ..................... . ........................ ..................... ................... -.... , ............... -...... ................. -..... .. ...... -................ ........................ ......... _ ............... ......... -......... ........ _ .......... ....................... ..EST.PERDIDAS Y GANANCIAS 
11 Ingresos S/. O O 11.685.775 15.531.319 19.569.435 23.598.989 27.710.819 31:692.757 35.812.892 39.686.851 _ O 47.495.797 47.495.797 
12 CostodeVentas 

. 
S/. O O 9.391.348 12.744.701 16.153.860 19.526.328 22.699.689 26.141.714 29.388.874 32.674.110 O 40.034.415 40.034.415 

............ .. ................ -···-· .............................................................................................. .......................... ...................... ·-................... .......................... ........................ ......................... ......................... ....................... . ........ -............... .................... -.. ......... -.............. ............. __ ...... ____ .............. .. 
13 GastodeVentas ___ S/. O O 2.158.711 2.826.980 3.687.445 4.554.686 5.430.230 6.298.973 7.147.918 8.360.665 O 11.006.074 11.006.074 

1 14 Gastos Administrativo S/. O O 1.6TT .032 2.129.545 2.686.468 3.170.599 3.723.239 4.222.105 4.697.914 5.166.787 O 6.334.949 6.334.949 
15 GastoFinancieros ___ SI. o o ·28.754 •37.835 -47.929 -55.454 -65.249 •772.45 -89.164 ·93.843 .. o ·111.750 ·111.7501g·· .. utilidad Neta .................................... _............ ··-..................... _ ..... s,.. ......................... º ................... o ......... 1.500.666 

.... 2.118.244 
.. ·-·.2.958.338 

....... 3.562.216 ····.3.962.626 
....... -4.768.911 .5.232.557 .... -6.321.103 ...............

..... º ..... .s.254.442 -.9.254.442 
17 Oepreciaci6n del periodo S/. O O 3.434.613 4.578.802 5.688.153 6.824.561 7.987.580 9.1322.85 10.276.724 11.450.162 O 13.767.725 - 13.767.725 
18 Prov.Ctl.Cobr.Oudosa del periodo S/. O O 79.832 98.225 219.673 411.080 625.513 862.623 1.088.566 1.670.084 O 1.789.651 1.789.651 
19 GastodeRemuneraciones S/. O O 4.512.452 5.717.484 7.019.546 8.364.002 9.667.219 10.982.989 12.251.702 13,488,926.3 O 16.727.501 16.727.501 
20 Servicios de Terceros (Personal) S/. O O 623.373 O O 1.601.521 O O 2.484.975 2.850.395 O 2.137.726 2.137.726 
21 Inversión S/. 2.294 465.167 187.912 280.865 173.516 89.747 71.744 75.353 114.937 15.519 295.206 57.457 3.529.146. 

1---1-------.................................. ·-·····-· ............ --.................. ... -... -.................................... .................. _.. ........................ . ................... _ . ....... -............ -... ................. -...... ·-.................... ........................... .......................... ........................ ·-............ -.................. -···-· -

22 Costos y gastos (sin deprec. y prov.) S/. o O 9.712.646 13.024.199 16.619.947 20.01°5.972 23.240.065 26.667.884 29.869.414 33.081.316 O 41.818.062 41.818.062 
23 Costosygas1ot(lnduydeprec.yprov.) Si. o o 13.227.091 17.701.226 22.527.m 27.251.613 31.853.158 36.662.792 41.234.765 · 46.201.562 o 57.375.438 57.375.438



ITEII INFORMACION COMERCIAL Y OPERATIVA 
UNIDAD 

MEDIDA 

EPS GRAU S.A. 

INFORMACION COMERCIAL, OPERATIVA Y FINANCIERA 

ZONAL SULLANA 

AÑO2006 

Ene Feb llar Abr Mal Jun I Jul I Ag_o Sep Oct Nov Die Total 

............... NUMERO DE. CONEXIONES ACTIVAS DE.AGUA.POTABLE (1) ........•................... ... conexbnes ... ............. 26.525 ........... 26.737 ........... 26.610 ............ 26.631 . ............ 26.708 ............ 27.084 ........... 27.253 ............ 27.598 ............ 28.046 ............ 27.989 ............ 28.269 ............ 28.326 ........... 28.326

...... 2 ..... NUMERO DE CONEXIONES TOTALES DE AGUA.POTAB LE (1) .......................... .. conexbnes ... ............. 38.225 ............ 38.319 ........... 38.431 . ............ 38.527 ............ 38.562 ............ 38.696 ............ 38.822 ............ 39.032 ........... 38.009 ........... 37.974 ............ 38.168 ............ 38.047 ............ 38.047

...... 3 ...... NUMERO DE. CONEXIONES TOTALES_DEAL CANTARILLADO (1) ........................ ... conexbnes ... ............. 30.974 ............ 31.008 ........... 31.203 ............ 31.226 .......... 31.270 ............ 31.376 ............ 31.460 ............ 31.609 ............ 30.653 ............ 30.583 ............ 30.708 ............ 30.558 ............ 30.558 

4 N' CONEXIONES CON MEDIDOR LEIDO conexbnes 5.007 5.214 5.359 5.448 5.486 5.594 5.690 5.736 5.905 5.800 5.828 6.362 6.362 ............... ................................. -........................................................................................................ .......................... .......................... ......................... ......................... ,,,...................... ........................ .,.,_ .... , ............. ......................... ......................... ........................ ............................................. _,,, ......................... ................... _,,, 

..... 5 ..... NUMERO_DEMEDIDORES OPERATIVOS.(1l ....................................................... .... medk!ores .. .............. 5.007 ............. 5.214 .............. 5.359 ............... 5.448 ............... 5.486 ............... 5.594 .............. 5.690 .............. 5.736 ............ 5.905 ............. 5.800 ............ 5.828 .............. 6.362 ............. 6.362 

...... 6 .. :. NUMERO DE MEDIDORES TOTALES (1) ...... -........................................................ .... medk!ores .. .................... s.l. ................. s.1 .. ................... s.1 . ................... s.1. ................... S.I. ................... s.l. .................. s.1 . ................... s.l. .................. s.1. ................... s.1 . ................... s.1. ................... s.1 . ................... s.1 .

...... 1 ...... N'DEPILETAs ........................................................................................................... ........ piletas ....... .................... 25 .................. 25 .................... 25 ................. 25 .................... 95 .................... 95 .................. 98 .................... 98 ................... 87 .................... 87 ................... 91 . .................... 97 .................... 97

...... a.: ... N'. DEHABITANTES PO R.P1 LETA ............................................................... -.............. ...... hab./pil ...... ................... 115 .................. 115 ................ 115 .................. 115 ................. 115 .................. 115 .................. 115 .................. 115 .................. 115 .................. 115 ................. 115 .................. 115 .................. 115
9 VOLUMEN P RODU CIDO M3 977.449 705.344 1.030.106 1.208.524 1.414.864 1.388.645 1.322.450 1.552.350 1.226.601 1.306.474 1.316.648 1.312.814 14.762.268............... ............. ,_, .. , ......................... _,_,, ....................................................................................... .......................... .......................... .......................... ......... _ .. , ........... ......................... ........ , ......................................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ....................... , 

..... 1 O ..... VOLUMEN PRODUCIDO (AGUA SUBTERRANEAJ.. .................................... .......... M3 ......... ......................... ... __ _, ....................... ....................... ...................... ........................ ...................... ...................... ............ _ ......... ................................................ ....................... ...................... .
11 VOLUMEN FACTURADO TOTAL M3 504.404 508.964 505.643 489.936 503.163 498.980 499.354 514.676 518.645 531.920 530.256 535.156 6.141.095 ............... ...................... , ___ ............................................................................................. .......................... ............................................................................. ......................... ......................... ......................... ......................... ........................................................................... ...... -................. ......................... ....................... . 
12 VOLUMEN FACTURADO CON MEDICION M3 69.528 73.502 75.936 70.240 77.793 75.120 74.426 79.391 83.338 89.052 84.349 90.996 943.671 .... -.�....... ........................................... .. ..................................................... .................................................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ······ ................... ......................... ......................... ............... -....... ......................... ...................... .. 
13 VOLUMEN TRATADO DE AGUAS SER VIDAS M3 11.568 11.327 11.432 11.432 11.792 11.770 11.902 11.965 12.166 14.919 270.342 275.246 665.861 

............... .. ............... -.................................... -................................................................................ .......................... .......................... ......................... ......................... ......................... ............. ·-······ ... ........ "····· .......... ......................... .............. -..... ".. ......................... ......................... ........... ♦--.. ··-· .. .... , .... _ ........... . 

14 IMPORTE FAC TU RADO PO R  AGUA POTAB LE Y AL CANTARILLADO Si. 695.719 681.186 690.021 669.172 683.124 690.647 680.267 695.970 694.461 712.144 694.172 708.701 8.295.584 
-........... ., ........................................................ n ................................................................ ., ............... ... ., ........ ., .... .,,. • ., ................ ., .. ., .... ,. ... ,..,., .. ,. ...... ..,. ,. .... ., ... ., ............ ......................... ...... ., ....... ,. •• ,. .... ••••• ............. ,. ..... ............... ., ........ ......................... ................ ,. ....... .................... ,. ••• •••••• .................. •!---• .................... ,. .. . 

15 IMPO RTE COB RADO SI. 579.720 655.996 602.187 606.726 593.787 592.698 611.178 618.908 599.212 7.032.586 ............... ........................................................................................................................................... .......................... .......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... .......................... . ......... _ ......................... ···•·· ................... ........................ .. 
..... 16 ..... CONTINUIDAD DEL SER VICIO. DEAGUA POTAB LE ............................................ ..... hora&idla .... ............... 10,98 ................. 9,20 ........... _ ... 9,20 ............... 10,39 .............. 10,37 ................. 9,95 ............... 10,71 . ............... 11,49 ............. 11,37 .............. 11,54 ............. 11,54 ............. 11,53 .............. 10,69

17 Presión ....................................................................................................................... ....... m.c.a ........ .................. 7,13 ................. 6,54 ............... 6,53 ................. 6,51 . ................ 7,03 ............... 7,08 .............. J,07 ................ 8,37 ................ 8,30 ................. 8,28 ............ _8,27 ............... 8,27 ............. ..7.45
18 N' TOTAL DE MUES TIRAS PARA ANÁLISIS DE C LORO RESIDUAL unk!� 550 515 485 811 782 517 860 542 544 483 465 463 7.017 
.......... 1------............................................................................................................. ......................... .......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... .................................................. ........................ . 

19 N'OEMUESTRA S SATISFACTORIAS>= 0.5 M G,U unk!oo 550 513 485 811 782 517 860 542 544 483 465 463 7.015 
----................... -................................................................................................ ....................... ......................... ........................ ........................ ........................ ........................ ........................ ...................... ......................... ........................ .............................................. ........................ ....................... .. 
20 Muestras Satisfactorias de coliformes termotolerantes unidad 16 24 41 13 35 25 35 38 34 31 31 25 348 
_........ • ......................... .......................... . ........................ ......................... .... _ ................. .................... •-• ..................... -.. ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ................ ••••••• .. • .................... HU• 

21 Muestras Totales de Coliformes Termotolerantes unidad 16 24 41 13 35 25 35 38 34 31 31 25 348 ............... ......................................... . .................................................................. .......................... .......................... ......................... ........................ .......... ,. ............. ......................... ......................... ......................... ......................... ............ ·-······ .... ......................... ......................... ........................ ....................... .. 
22 N'TOTAL DEMUESTRASPARAANÁUSIS OETU R BIEDAD unk!oo 16 23 120 18 127 O 35 35 34 41 38 29 516 ............... ........................................................................................................................................... ·-....................... .......................... ......................... ......................... ....................... ......................... ......................... ...................... . ........................ ......................... ....... " ... _ ........... ......................... .. -.................... ....................... .. 
23 N° DE MUESTRAS SATISFACTORIAS TU R BIEDAD<= 5 U NIDADES unk!oo 16 23 120 18 127 O 35 35 34 41 38 29 516 

............... 1--------· .......................................... _ ......................... _ .............. .......................... .............. ,........... ........................ ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ........................ ...... .. ....... ......................... ....................... .. 

24 N' DE LOCALIDADES BAJO ADMINISTRACIÓN DE LA EPS --- klcaijooes 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
. 25 LON GITU D DE RED DE DIST RIBU CIÓN KM 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 245 245 ..................................................................................... .......................... ................................................... ............ -........... ......................... .................................................. ......................... .................................................. ......................... ...... -................ ......................... ....................... .. 

26 N'OEROTURAS EN LARED DE DIST RIBU CION unk!ooes 13 7 16 24 30 15 6 21 19 16 12 10 189 ............... ......... ___ ,. ....................................................................................................... .......................... .......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... .................................................. ......................... ........................ ..................... .. 
27 LON GITU D DE RED DE AL CANTARILLADO KM 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 

............... 1-- ..................................... -............................................................................ -......................................... .......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ................................................ .. 

28 N'DEATOROSEN REDYCONEXIONES DEAL CANTARILLADO unklooes 241 288 274 187 176 196 250 235 203 179 162 231 2.622 ............... .................. ____ ................................ ___ .................................. .......................... .............................................. -.. ......................... ........................ ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ............ -........... ......................... ....................... .. 
29 N' DE TRABAJADORES EN P LANILLA N' 85 85 85 85 85 85 86 85 85 84 83 83 83 ............... ............................................................................................................................................ .................. -...... ....................... _ .......................... ......................... ........................................................................... ......................... ......................... ......................... ......................... ........................ ........................ ........................ .
30 N' DE TRABAJADORES CONTRATADOS N' O O O O O 1 1 O O O O O O 

.............. . ....................... -.................. -............................ -................................ _ ......................... .......................... .......................... ......... _ ............. ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... .......................... ................... _ .... ...................... " . .................................................. ........................ . 
31 N' DE RECLAMOS RECIBIDOS N' 332 246 157 132 106 78 80 99 511 111 58 62 1.972 ............... ................ -....................................................................................................... -............... .......................... .......................... ..................... _ . ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ........................ ........................ ......................... ................ " ....... ....................... .

32 

I
N'DE RECLAMOS ATEN DIDOS 

I 
N° 1 109 223 387 128 118 65 73 84 210 43

� 
60 69 1.958 ............... ......................... ___ ........................................................................................ .......................... .......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... .................................................. ......................... ......................... ......................... .................... ,_ .. 

33 RECLAMOS OPERACIONALES RECIBIDOS N
º o o o o o O O 274 250 240 200 279 1.243 

..... 34 ..... RECLAMOS OPERAClONALES ATENDIDOS ............................................ ........... N
º 
......... ...................... º ..................... O .................... º ...................... º ................... o ..................... o ...................... º .................. 274 ........... -... 250 ................ 240 ................ 200 .................. 279 .............. 1.243

35 POB LACION U R BANA EN EL AM BITO DE LA EMP RESA habitaltes 211.437 211.697 211.957 212 .217 212.477 212.737 212.996 213.256 213.516 213.776 214.036 214.296 214.296 ........ -..... ................................ -........................................................................................................ ........................... ................................................... ......... ·-············ ......................... ......................... ........................ ......................... ........... _........... ........................ . .................... _ ............. _ ........ ·-..................... ....................... .. 
36 N' DE HABITANTES PO R  VIVIEN DA N' hoo.Mv. 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,81 



ITEII INFORIIACION COMERCIAL Y OPERATIVA 

INFORMACION FINANCIERA 

UNIDAD 

EPS GRAU S.A. 

INFORMACION COMERCIAL, OPERATIVA Y FINANCIERA 

ZONAL SULLANA 

AA02006 

MEDIDA Ene Feb Mar Abr Ma}'_ Jun I Jul I A9.o Sep Oct Nov Die Total 

.................................. __________ ....................................................... ------· ........................................................... -......................................................................................................... , ..................................................................................... _ ................... ¡ ......................... ¡ ...... -, ............... , ...................... .. 
EST .PERDIDAS Y GANANCIAS 

.. �: ·-r��:;:: 
Venbs 

.......... ·-······················ .. ················· .. ··········•··· .. ········ .. ··· .. ····· .. ····l .......... ��:··· .... t ... �:�:�!:l······:�:!�:1--···::�::�r ::::���1 ........ ::�:��:1-....... :::�91 · ... ::�:�:�1········:��::��, ........ :::;:!l·······:��:��l· ... ··!�:�:�f ······����l· ... ::���:�� 
16 Gasto deVenbs S/. 146.749 149.585 141.818 110.240 120.264 144.661 133.061 130.261 156.769 135.830 188.174 221.740 1.779.150 
-·-· .. ·�---·· ................................................................................................................... ......................... , ................ -..... ............................................... ........................ .......... _ ............ ......................... ........................ , ......................... .................................................. ........................ ........ ·---·· .. ·-�

17 Gastos Administrativo S/. 58.169 53.020 49.503 44.894 45.824 48.499 34.083 40.064 47.872 39.996 58.184 78.136 598.244 
........... .. ...................................................................... ................................................................. ............. _._ ...... , ..... ..................... ......................... ..................... , ...................... , ..... ................................................. ................ M ................. , .............. .......... ,., ........... , ....................... _ .................... , ... .................. _. M ...... _. ....... -... .. 

18 Gasto Financieros S/. 103 19 80 -142 -348 •327 -302 -321 -624 .. 1.876 -320 125 -3.935 

19 Utilidad Neta 
................. _ ......................................................................................... .. .......... 

S
( ......... ......... 

107.669 
.......... 4.360 

.......... 
43.602° .......... 73.847 

........... 
80.350 

............ 
6.183 

.......... 
26.371° .......... 94.235 

......... 
56.876 

.......... 62.614 
........ _24.092 

.... -244.557 .
...... 287.458

... _. ......... ....... _ ............................... -......... , .................................................................................... .......................... , .. ,.,, ................... ......................... .................. , ...... .................................................. ............... -....... ......................... MOO,O .. MM ............. •--••-Mo,. .. ,o,o., .... ,. ........... -....... .... ............. _ ...... ........................ .................... _., 

.... 20._ Depreciación del periodo .... _ ................................................................................... _ ...... s, ........... ....... 155.264 ....... 1.57.252 157.272 ........ 157.272. 157.272 .157.751. .. 157.751 ........ 158.054 ........ 158.054 ....... 158.054 ........ 157.357 .. 157.450 ..... 1.888.804 
21 Prov.Cta.Cobr.Dudosa del periodo .......... -.................... -.................................. .. _ ..... s1 ..................... 15.583 ........... 13.792 ..... -... 21_.504 . .......... 13.845 .......... 12.580 ........... 13.948 ..... _ ... 14.802 ........... 15.414 ........... 14.074 ........... 15.438 ........... 15.112 .......... 14.876 ........ 180.966
22 Gasto de Remuneraciones S/. 220.286 209.731 184.530 134.040 161.261 220.645 175.245 181.332 170.072 174.046 222.652 339.975 2.393.814 ........... ... .. -................ _ .................................................................................................. _,.... .. ........................ .......................... ......................... ......................... ........................ .................................................. ......................... ......................... .............................................. -.. ........................ . . ........................ , 

23 Servicios de Terceros(Personall ............... _ ...................................................... .......... s1 ......... ........... 46.078 ...... 141.761 ......... 126.003 ....... 164.837 ........ 136.11_7 ........ 132.530 ........ 157.870 ........ 147.132 ........ 179.81.5 ....... 1_73.865 ........ 165.158 ........ 297.092 .•. 1.868.259
24 Inversión S/. O O O O O O O O O O O O O 

·-..... - -.. ·------...... _ ................. ___ .................................. ............. _ ........ .......................... ... -.................... ......................... ................ -............................... ............ -.......... ........................ ......................... ................ _, .......... -................ ......................... ......................... ......... -........ _ .. 
25 Inmueble. Maquinaria, Equipo Neto SI. 32.491 77.574 116.151 148.916 180.431 211.512 283.m 317.360 346.486 386.240 438.457 519.176 3.057.969 

,.............. .. ............... -................................................ -............................................................... ........... -............ .. ...................... ....................... ......................... ......................... ........................ ........... -... -... ....................... ............. --.. .. ........ _ .... _ .. .................... -.. ................... _.

26 Costos y gastos (sin deprec. y prov.) S/. 417.824 515.372 474.227 428.416 454.874 509.841 483.841 428.832 467.240 475.600 546.031 781.756 5.983.853 ........ _ ....................... , ... ._ ............ -.............................................................................................. . ........................ .......................... .............. , .......... ......... ,_ ....................................................................................... ......................... ......................... ......................... ................... _ .. ......................... ............................. -... , ........... :, 

27 Costos y gastos �ncluy deprec. y prov.) S/. 588.670 686.417 653.003 599.533 624.726 681.540 656.394 602.301 639.368 649.092 718.499 954.082 8.053.624' 



ITEM 

EPS GRAU S.A. 

INFORMACION COMERCIAL, OPERATIVA Y FINANCIERA A NIVEL EPS 

AAO 2007 

INFORIACION COMERCIAL Y OPERATIVA UNIDAD ANO 2007 
MEDIDA Ene Feb Mar I Abr I May Jun Total 

NUMERO DE CONEXIONES ACTIVAS DE AGUA POTABLE (1) conexiones 127.889 128.892 129.382 129.559 128.974 127.855 127.855 
NUMERO DE.CONEXIONES TOTALES DE AGUA POTABLE.111 ...................... .. conexiones . ......... 180.271 ....... 159.943 ...... 160.884 ....... 161.193 ....... 161.452 ....... 161.721 . ....... 161.721 

..... 3 .... UMERO DE CONEXIONES TOTALES DE ALCANTARILLADO (1) ................... .. conexiones . ......... 126.000 ........ 125.832 ........ 126.418 ........ 126.310 .... _ 126.568 ....... 126.689 ....... 126.689 

..... 4 ..... N' CONEXIONES CON MEDIDOR .LEIDO ...................................................... conexlon98 . ........... 29.851 .......... 29.037 .......... 29.048 ......... 28.780 ......... 28.725 ........ 28.849 ....... 28.849 

.... 5 ..... NUMERO DE.MEDIDORES OPERATIVOS (1) .................................................... medidores. .. ......... 29.851 ......... 29.037 ......... 29,048 .......... 28.760 ......... 28.725 ........ 28.849 ........ 28.848 

..... 6 ..... NUMERO_DE.MEDIDORES TOTALES.(11 ........................................................... medidores .. ............ S.l ............... S.l .............. S.L .............. S.l .............. S.L .............. s.L .............. S.I . 

..... 7 ..... N" DE PILETAS ................................................................................ .... }ll&lss ..... .............. 594 .............. 590 .............. 153 ............. 159 ..... _ ...... 159 .............. 169 .............. 159 
8 .... N"DEHABITANTESPOR PlETA .................................................................. ..... hab.Jpa .... ... -......... 115 .............. 115 ............... 115 .............. 115 ............. 116 .............. 115 .............. 115 
9 OLUMEN PRODUCDO M3 5.840.067 5.281.331 5.741.831 5.482.907 5.700.193 5,653.552 33.699.881 
10 ... .. OLUMEN PRODUCIDO (AGUA SUBTERRANEAJ ................................. ....... M3 ...... ..... 3.26USO ..... 2.886.193 .... 3.264.596 ..... 3.192.509 ..... 3.151.014 ..... 3.146.747
11 OLUMEN FACTURADO TOTAL M3 2.578.853 2.663.501 2.769.041 2.616.714 2.623.141 2.574.422 16.825.473 ,.,, ..... ........... � .......................... ,.............................................................................. .. ................... ................... " .................... .................... .................... .................... .................... .................... . 

.... 12 .... . OLUMEN FACTURADO CON MEDICION ....................................................... ........ M3 ........ ......... 705.392 ....... 744.374 ........ 745.966 ...... _717.871 ...... 704.280 ....... 716.612 ...... 4.334.497 
13 OLUMEN TRATADO DE AGUAS SERVIDAS M3 1.552.159 1.483.887 1.872.573 1.971.839 1.587.795 1.339.929 9.808.161............. .. ........................................................................................... ................................................................ ................... .................... .................... .................... .................... . 

.... .14 .... IMPORTE FACTURADO POR AGUA POTABLE Y ALCANTARaLADO ............... ......... SI· ............... 4.440.m ..... 4.731256 ..... 4.964.651 ..... 4.651.517 ..... 4.540.597 ..... 4.570.906 ... 27.899.706 
15 .... IMPORTE COBRADO(Sln IGVJ ........................................................................ ..... __ SI ......... ...... 2.842.357 ..... 3,688.237 ..... 3.952.429 ..... 3.756.320 .... 3.777.514 .... 3.809.280 .... 27.371.755 
16 ONTINUIDADDELSERVICIODE AGUA POTABLE horas/dla 11,29 11,38 11.28 11,22 11,27 11,45 11,31 
17 Presión m.c.a. 4,17 4,15 4,30 4,25 4,28 4,33 4.25 

..... 18 .... N' TOTAL DE MUESTRAS PARA ANÁLISIS DE CLORO RESIDUAL .................. ...... unidad .... ............. 2.292 ............ 1.924 ........... 2.323 ........... 2254 .......... 2.399 ........... 2.336 ......... 13.528 
19 N' DE MUESTRAS SATISFACTORLA.S >= 0.5 MG/1.T unidad 2.292 1.924 2,323 2.254 2.399 2.336 13.528 
20 uestras Satisfactorias de coliformes tennotnlerantes unidad 130 128 143 137 142 

......
. 148 ....

. 
828 

.
.... 
21

... 
uestras r ota1es de Colifonnes r ennotolerantes 

.... 
u"iiidiid" ... ................ i.30 .............. 128 ............... ;43 ..... -...... 137 .............. 142 .............. ;·¡¡ ............... 828°

22 N' TOTAL DE MUESTRAS PARA ANÁLISIS DE TURBIEDAD unidad 133 128 143 134 142 .
.
. 159 .... 839 ............. ...................................................... , ............................................................... .......................................... .................... .... _, .. ,, ............................ .................... .................... .................... , 

23 N' DE MUESTRAS SATISFACTORLA.S TURBIEDAD<= 5 UNIDADES unidad 133 128 143 134 142 159 839 
24 'DE LOCALIDADES BAJO ADMINISTRACIÓN DE LA EPS localidades 28 28 28 28 28 • 28 28 
25 ONGITUD DE RED DE DISTRISUCIÓN KM 1.313 1.313 1.313 1.313 1.313 .

. 
• 1.313 -1.313............. ,,.,_, .. ,_ ............. --. __ ..................................... , ........................ , ...... ..................... ................. " .. .................... ··-·····........... ................... . ...... , ............ .................... .... , .. ,_ .... , ... 

26 IN' DE ROTURAS EN LA RED DE DISTRJBUCION unidades 282 185 221 212 251 317 1.488 
........ " ....................................... ,_ .. ,, ....... _, .. , ........................................... , ... _, ................................................................ _ .................................................................................. ---1--

.... : .... ��:�����s�� �::�::::����E ALCANTAPJLLADO 
.................. + ... UQ�:

es 
.... ¡ ............. l·;::l .......... 1·:;:t, ........... 1·;:t ............ 1·;:t ........... 1·;::t .......... l.���l .......... ;:::

:�: :.: .. }: �:�:::�:::::�����os:::::::::::::::::�:::::::::::::::::::::::::::::::::::!:::::::�: .:::::::L:::::::::::: 
59

�L::::::::::: 

59

�!::�::::::::: �!::::::::::::: 
58

�l:::::��::::: 

58

ol::::::::::::: 

59

: L::::::::: 
59

: 
31 N' DE RECLAMOS RECIBDOS N' 654 731 1.095 997 929 715 5.121............. ...................................................................................................... ,.............. ..................... ............... ...... .................... ................... ···"··-·· ....... .................... .................... . 
32 N' DE RECLAMOS ATENDOOS N' 332 602 894 991 1.009 539 4.367 
33 CLAMOS OPERACIONALES RECIBIDOS Nº 1.329 1.001 1.117 1.184 1.244 1.237 7.098 
34 ECLAMOS OPERACIONALES ATENDIDOS Nº 1.220 986 1.085 1.118 1.233 1.173 6.797 , .. _......... .. ................................................................................................................... u ....... , ............ ..................... .................... ................. _ .................... ..................... .................... .................... . 

35 POBLACION URBANHN EL AMBITO DE LA EMPRESA habltanl&s 928.854 930.015 931.176 932.336 933.497 934.656 934.658 ......... ..................................................................................................................... ..... , ............... ..................... .................... ................ _ ............... -.. .. , .._,. ........... ......................................... .. 
36 • DE HABITANTES POR VIVIENDA N' hab.Mv. 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4.8 4,80 



ITEM 

EPS GRAU S.A. 

INFORMACION COMERCIAL, OPERATIVA Y FINANCIERA A NIVEL EPS 

AAO 2007 

INFORIIACION COMERCIAL Y OPERATIVA UNIDAD ARO2001 
MEDIDA Ene Feb Mar I Abr I May 

INFORMACION FINANCIERA 

Jun Total 

+BALANCE GENERAL .
. 

-+ • • .
.
...

...
..... 

.
....

.
....... 

• 
.....

...... -
.
.......

.
.....

.....
.
.
....

.
.
....

..
..
.
....

.
..
.
.
.
... _

.
1 iACTIVOCORRI ENTE Si. 21.110.853 22.680.731 22.271.461 29.777.739 20.761.628 20.413.100 20.413.100 ...... f 
.... c�a

·e;oos· ......... _ ........ --...................................... _ .............................. ........ Si. ........ ...... s·.s54·_¡79 "10�664:752 ·10�534:042 ... f2:41'í.343 ·12:1
·
1·s:&62 � 1iT09�if "º1i

º

109:-2'87' 
3 Cts. x Cbr S/. 37.983M8 38.333.569 38.591.307 38.737.070 38.686.188 38.129.002 38.129.002 
4 Prov.Cta.Cobr.Dudosa Si. ·34.221.323 ·34.254.442 ·34.305.578 ·34.352.779 ·34.396.643 ·33.580.134 ·33.580.134
5 Otras Cts.Cobr Si. 8.678.763 3.735.979 3.815.452 8.884.385 376.798 373.051 373.051 
6 Existencias Si. 820.971 833.921 ···· 647.249 

.. 
660.317 · 809.632 

..... 
834.927 ..

... 
834.927 

.,.7---+-G_ls._P __ ag_.A_ntlc_. _____ ......................................................... ......... �!: ....... , ... �:.1.�.51� --�����:��� .•. ��-�:�.� •• �:��?.:��� .... �:)�.� .. �J . .... �:.�.�:�I .. 3����.?
8 ACTIVO NO CORRIENTE Si. 367.860.819 366.828.231 365.946.102 371.113.660 370.965.260 372.032.044 372.032.044 
9 INMUEBLE, MA QUINARIA Y EQUIPO Si. 367.860.819 366.828.231 365.946.102 488.362.448 489.470.378 491.167.750 491.167.750 
10 TOTAL ACTIVO Si. 394.785.847 395.269.529 393.904.456 400.891.400 391.748.888 392.445.145 392.445.145 
11 PAS I VO CORRIENTE 

. . 
Si. .

. 
5.720.988 6.521.038 ..

. 
7.730.783 

.. 
15.135.844 

... 
6.215.599 

... 
6.577.161 ..

.. 
6.577.161 

12 PAS IVO NO CORRIENTE Si. 262.753.462 262.753.462 260.470.708 260.333.573 260.313.566 261.705.393 261.705.393 
13 PATRIMONIO 

•. . . . .. 
Si. 126.311.397 125.995.029 125.702.965 125.421.983 125.217.723 124.162.591. 124.162.591 

. EST .PERDIDAS Y GANANCIAS . .•.. ..... ....... ........ .... ...... ..... . ... . ... . ................................... .......
.
........

.
.. ... -...

.
......... ................ .

14 Ingresos Si. 4.440.779 4.731.256 4.964.651 4.651.517 4.640.597 4.570.906 27.899.706 
15 Costo de Ventas Si. 2.822.560 3.404.482 3.472.474 3.455.028 3.148.019 3.272.730 19.575.291 
16 Gasto de Ventas � • • • .. Si.' 714.537 718.143 ,._ 820.094 ...... 726.003 .

..... 
765.586 

...... 705.893 
.... 

4.450.256
17 GastosAdminlstrawo Si. 906.457 855.950 1.020.oio 876.519 863.031 830.104 5.352.071 
18 Gasto Financieros 

.. . 
·si. 

. ·9.473 ·15.008 
..... •11.176 

...... ·9.732 
........ 13.534 .

...... 10.522 _ .... ·69.445 ... 1g Utilidad Neta 
............................................................................... .............. s, 

.
............. _12.247 -.. ·.252.328 ....... 359.103 

.... ·628.811 
...... 249.572 

...... 248.342 
... l.760.403

20·-Depreciacl6n del periodo S/. 1.182.118 1.181.566 1.181.150 1.180.245 1.176.826 1.188.560 7.090.464 
21 Prov.Cta.Cobr.Dudosa del periodo Si. •38.763 336.855 554.703 149.775 159.995 175.718 1.338.283 
22 Gasi'ci'<ieiiemuneraciones 

..................................... .. ...... sC ........... iis1:00·1 .... ,:SSS:Mi1 --;:568:oss ... i':384:oss .. -,:¡gtoos ··üaiáif 
.... 

i'i'ss.fü'
23 Servicios de Terceros (Personal) Si. 1.195.080 1.246.168 1.271.510 1.381.316 1.370.279 1.349.100 7.813.452 
24 lnversiOn • 

. .. 
·si. 95.515 861.124 ..... 158.697 

..... 
648.518 

. .. 
331.528 

.. . 
172.02i'° •

. 
2.267.403

25 Inmueble, Maquinatla, Equipo Neto(Costo Mant) Si. 379.487 396.225 366.556 398.855 423.145 228.708 228.708 
............. ............ ,_ .. ,_ ........................................ _, .................................................. ................... - .......... -........ .................... ................ _ , .. _ --- ............ .................... ...... . 

.... ��:::: �=:;::�.s��n
ru
�8:��;r:�.)·::=:::��:::::::::::::::::�:�:::::::::: ::::::��;:.:: ·-F�:: ::::!::�:!�: ... :::��:: �: !:���::!: ·� !:�:::!: ·�!::::! ::�::�!



ANEXO N° 05 

ESQUEMA DEL SISTEMA 
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