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PROLOGO 

El presente informe se desarrolla de la siguiente manera: 

El Capítulo 1, indica el objetivo principal del informe, los antecedentes que 

ocasionan que este proyecto se haga realidad, la justificación del informe y 

El Capítulo 2, indica las definiciones de presupuesto, costo directo, costo indirecto, 

programación, planificación, mano obra, materiales, equipos y herramientas, 

suministros, subcontratos, también explica brevemente las condiciones de 

ejecución del proyecto, los alcances de trabajo. 

El Capítulo 3, desarrolla el análisis de los recursos mano obra, materiales, equipos 

y herramientas, suministro y subcontratos, obteniendo costo directo e indirecto de la 

obra, cronogramas tentativos y cantidad de personal obrero y empleado necesarios 

para ejecutar el proyecto. 

El Capítulo 4, muestra toda la información tecnica del proyecto como pueden ser 

cronograma de proyecto, cronog_rama equipos, histogramas, organigrama todo esto 

obtenido en base al analisis realizado en el capitulo 3, 

El Capítulo 5, se enfoca en el aspecto economico del proyecto, costo directo, costo 

indirecto, margen operativo y precio de venta. 



1.1 ANTECEDENTES 

CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

El Proyecto Terminal de Embarque de Minerales del Puerto Callao surge 

con la iniciativa de un grupo de empresas mineras que formaron el 

Consorcio Transportadora Callao, el cual se encargará del diseño, 

financiamiento, construcción y operación por 20 años de Muelle de 

Minerales que se instalará contiguo al Rompeolas Norte del puerto del 

Callao. 

Este proyecto permitira reducir significativamente la contaminación 

ambiental producida por las actuales condiciones del embarque y transporte 

de los concentrados de mineral que afecta a las poblaciones aledañas al 

Terminal Portuario del Callao. 

Contribuirá a una mayor eficiencia en las operaciones de transporte y 

embarque de los concentrados de minerales con niveles de servicio y 

productividad a estándares técnicos y ambientales internacionales, todo ello 

permitirá atender el crecimiento proyectado de las exportaciones de los 

minerales en Perú. 



1.2 OBJETIVO 

1.2.1 Obietivo General 
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El objetivo del presente informe consiste en analizar, planificar y 

optimizar recursos de mano de obra, materiales, equipos y 

herramientas aplicando técnicas constructivas adecuadas, 

permitiendo definir y asignar correctamente los recursos en cada 

una de las actividades, logrando reducir tiempos y costos en la 

ejecución del Proyecto del Terminal de Embarque de Minerales de 

Puerto Callao. 

1.2.2 Obietivo Especificos 

Los objetivos específicos del presente informe, los cuales se 

encuentran enmarcados en el objetivo general son los siguientes: 

• Obtener los cronogramas de mano de obra y equipos del proyecto.

• Estimar la cantidad personal requerido para la correcta ejecución

del proyecto.

• Calcular los costos unitarios de las actividades, logrando obtener

costo directo e indirecto de todo el proyecto.

1.3 JUSTIFICACIÓN 

El presente informe permite tener una idea clara de los recursos a definir y 

asignar en el Proyecto del Terminal de Embarque de Minerales de Puerto 

Callao y en otros proyectos de construcción similares a este. Se dan las 

pautas a tener en cuenta en la elaboración de los costos directos, e 

indirectos, los rendimientos de las actividades, los cronogramas del 

proyecto, los frentes de trabajo, los gastos en movilización, transporte y 
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gastos generales que siempre se deben tener en cuenta en la ejecución de 

este tipo de proyectos. 

1.4 ALCANCES 

El desarrollo del presente informe es aplicable al sector de construcción 

específicamente a la ejecución de proyecto mécanicos, por lo mismo a 

empresas que se dediquen a dicho rubro como Cosapi, GYM, Lagos, SSK, 

Haug, Técnicas Metálicas, etc. Los profesionales que podrán encontrar 

mayor uso de la metodología y conceptos usados en dicho informe son los 

pertenecientes al área de Presupuestos y Control de Proyectos, como los 

ingenieros que desen estimar recursos y planificar sus actividades ya sea en 

contrucción o en cualquier otro rubro de la Ingeniería Mecánica. 



CAPITULO 2 

MARCO TEORICO 

2.1 PROYECTO: TERMINAL DE EMBARQUE DE MINERALES 

2.1. 1 Descripción 

El Consorcio Transportadora Callao mediante la iniciativa privada 

ha desarrollado la ingeniería básica del proyecto denominado 

Terminal de Embarque de Concentrados de Minerales. La finalidad 

de este proyecto es transportar los concentrados de minerales de 

los depósitos de diversas empresas mineras de la zona del Callao 

hacia el muelle de forma segura, evitando la contaminación 

ambiental por ello en todo momento el concentrado se mantendrá 

cubierto, ya sea dentro de edificios cerrados con sistemas 

especiales de manejo de polvos o se mantendrá dentro de la faja 

tubular la cual evita que el concentrado entre en contacto con el 

medio ambiente. 

Los minerales se transportaran hacia un muelle de concreto armado 

de 200m de largo que se construirá para este fin y que forma parte 

de este proyecto. El concentrado se depositará dentro de las naves 



2.1.2 

• 
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marítimas mediante un cargador de barcos o shiploader, para ser 

exportados. 

Desarrollo 

El presente proyecto consta de dos grandes partes: 

Lado Mar: Incluye el muelle y las fajas transportadoras sobre el 

muelle. 

• Lado Tierra: Incluye el Edificio Open Access, el Edificio de

Transferencia y la faja transportadora tubular.

2.1.2.1 Edificio Open Access 

El edificio Open Access es el que recibe los concentrados de las 

fajas que llegan desde los depósitos de Cormin, Perubar y 

Neptunia. Este edificio está conformado por estructuras de acero 

apoyados en una cimentación convencional, que se dividen en tres 

cuerpos. El primero de ellos recibe a las fajas transportadoras de 

los depósitos mineros, las cuales entregan su material en la faja 

alimentadora. Luego mediante un puente en el que se apoya esta 

faja, se conecta con el segundo cuerpo en el que se inicia la faja 

tubular, la cual recibe el material de la faja alimentadora. Esta se 

apoya en su inicio en el tercer cuerpo del Open Access para luego 

continuar en dirección al muelle. 

Este edificio metálico es totalmente cerrado y posee sistemas de 

colección de polvo para prevenir la contaminación ambiental. 
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Aledaño al edificio Open Access se disponen el edificio de de 

control, que es una edificación convencional de concreto armado de 

dos niveles. También se incluye en esta zona el almacén de 

repuestos, talleres y la subestación "Open Access". 

2.1.2.2 Faja· Transportadora Tubular 

La faja transportadora parte del edificio Open Access y continúa en 

su trayecto al muelle atravesando terrenos de empresas privadas y 

de la Marina de Guerra del Perú. 

La faja se soporta en un estructura metálica, compuesta por las 

galerías, que son vigas de celosía en sección cajón, dentro de las 

cuales se ubican los paneles de la faja y por los soportes que son 

columnas de acero de sección tubular, en la zona de Vopak, o 

estructuras de celosía de tipo simple (una tapa) o fijo (de dos 

tapas). En todos los casos la galería va a 6m sobre el nivel de las 

bases de concreto en que se apoyan sus soportes. 

Se diferencian cuatro tramos en recorrido de la faja tubular: 

Tramo 1: Vopak.- Este tramo inicia en los terrenos de Ferrovías y 

luego de atravesar la Calle Almirante Mariátegui continúa por las 

instalaciones de Vopak, pasando cerca de tuberías y tanques de 

almacenamiento de combustible. En esta zona se tendrá especial 

cuidado en dotar a las estructuras y equipamientos 

electromecánicos resistencia al fuego e instalaciones anti-
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explosión. En este tramo la galería de la faja va totalmente cubierta 

como medida de protección contra fuego. 

Tramo 2: Terrenos de la Marina.- Una vez pasada la zona de 

Vopak, la faja atravesará una calle que separa las instalaciones del 

Vopak de los terrenos de la Marina. Ingresa a los terrenos de la 

Marina y desarrolla un recorrido sobre terrenos con vegetación por 

lo que se hará necesario hacer caminos y accesos temporales para 

por llegar con la maquinaria a esos puntos. En esta parte la galería 

de la faja va sin cierres a los costados y solamente con una cubierta 

en su parte superior. 

Tramo 3: Tramo paralelo al río Rímac.- En este parte el eje de la 

faja va aproximadamente paralelo al río Rímac hasta su 

desembocadura. En esta parte la faja va paralela a tuberías de 

combustible por lo que en algunos casos posiblemente se deba 

mover ligeramente el eje de la faja o reubicar algunos apoyos para 

evitar interferencias con tuberías existentes. En este tramo la 

galería de la faja va sin cierres a los costados y solamente con una 

cubierta en su parte superior. 

Tramo 4: Zona de la playa.- En este tramos la faja va en dirección 

al edificio de Transferencia que está en la playa y atraviesa terrenos 

abiertos de la Marina en la playa. En este tramo como en los dos 

anteriores, la galería de la faja va sin cierres a los costados y 

solamente con una cubierta en su parte superior. 
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Todos los soportes de la faja van apoyados en cimentaciones 

piloteadas, ya sean pilotes excavados de concreto o pilotes 

hincados de acero. Las instalaciones requeridas van fijadas a la 

estructura de la galería. 

2.1.2.3 Edificio de Transferencia 

El Edificio de Transferencia está ubicado en la playa en las 

proximidades del Rompeolas Norte y como en el caso del edificio 

Open Access, es una estructura metálica, la cual se apoya en una 

cimentación piloteada. El edificio se subdivide en dos torres, una 

que recibe a la faja tubular, luego un puente sobre el que se apoya 

la faja y una segunda torre en donde ocurre la descarga del 

material transportado por la faja tubular a la faja tripper extendida 

que lleva el material hacia el muelle. 

Este edificio metálico, como en el Open Access, es totalmente 

cerrado y posee sistemas de colección de polvo para prevenir la 

contaminación ambiental. 

En esta zona se ubica la subestación "Edificio de Transferencia". 

2.2 COSTO DE OBRA 

2.2.1 Presupuesto 

2.2.1.1 Definición de Presupuesto 

El Departamento de Presupuestos tiene como objetivo la 

elaboración de Ofertas por servicios de Ingeniería y Construcción; 
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que cumplan con lo requerimentos del cliente y con los requisitos 

técnicos y económicos de sus Proyectos. 

Proyecto: Esfuerzo temporal para crear un producto o servicio 

único elaborado en forma gradual. 

Oferta: Respuesta documentada a los requerimentos de Cliente 

expresada en términos de alcance, plazo, costo y calidad. 

Contrato: Aceptación formal por parte del Cliente de la oferta 

presentada. 

Operación: Ejecución de Proyecto según los términos del Contrato; 

entregando el producto o servicio oferecido a satisfacción del 

Cliente. 

2.2.1.2 Presupuesto Meta 

Es el presupuesto preparado por el contratista, en función al 

planeamiento del Proyecto, número de frentes, cantidad de 

equipos, cantidad de personal empleado, obrero y rendimentos 

deacuerdo a su experiencia. 

Oferta, tanto em metrados como en precios unitários de acuerdo a 

la circunstancia, tambien puede incrementarse atividades no 

contempladas en el Presupuesto Oferta por emisión, etc. Su 

objetivo mas resultante es la determinación de la utilidad prevista. 



2.2.2 Costo Directo 

2.2.2.1 Mano de Obra 
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Analizaremos ahora el parámetro más difícil de evaluar por tratarse 

del factor humano 

Este costo está definido por dos parámetros: 

• El costo de un obrero de construcción civil por hora o también

llamado generalmente costo hora - hombre

• El rendimiento de un obrero o cuadrilla de obreros para ejecutar

determinado trabajo, parámetro muy variable y que de no darse los

criterios asumidos por el analista puede llevar al atraso y/o pérdida

económica en una obra.

Costo por Hora Hombre (h- h) 

El régimen laboral de construcción Civil establece (03) categorías 

de obreros de construcción civil: operario, oficial y peón. 

Costo h - h = Gana Obrero + Aportación del empleador 

Así el empleador debe considerar un costo de Jornal Básico, 

Bonificaciones, Gratificaciones, Asignación Escolar, Liquidación; 

además de los- aportes de seguro social (9%), Impuesto 

Extraordinario de Solidaridad (EX FONAVI 2%), Seguro 

Complementario de Trabajo de Riesgo (Ex Accidentes de Trabajo, 

variable: 2% para edificación, 4% para carreteras, etc.), 

aportaciones que son de cargo exclusivo del empleador. 
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Este costo de hora es diferente en función a: 

Tipo de Obra: Edificaciones, Plantas Industriales, etc. En razón de 

que los porcentajes de aportaciones por el empleador por el Seguro 

Complementario de Trabajo de Riesgo (S.C.T.R) es variable. 

Ubicación de la Obra: Respecto al concepto de Movilidad 

Acumulada (Pasajes Urbanos) en razón que este pasaje es 

diferente en las ciudades de nuestro país. Más aún podríamos 

señalar que en las obras donde no existe pasaje urbano (obras 

como carretera, centrales hidroeléctricas, plantas concentradoras, 

etc.) puesto que los obreros viven en la obra (campamentos) no 

existe el gasto por parte del Contratista y por ende no debería 

considerarse en el costo de la hora hombre. 

En conclusión el costo de h-h de un operario de una obra de 

plantas industriales en Lima no es igual al costo de h-h de un 

operario en Cuzco. 

Completando lo señalado, en determinados análisis de costos 

unitarios se considera dentro de la estructura de la mano de obra al 

CAPATAZ 

Es de precisar sin- embargo que en las normas del Régimen Laboral 

de Construcción Civil este trabajador no está considerado. Por tal 

razón su costo de hora hombre es variable, en muchos expedientes 

este rango va de 10% al 20% más del costo hora hombre del 

operario. 
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Costo h - h Capataz = De 1. 1 O a 1.20 Operario 

Rendimientos 

El tema de los Rendimientos de la mano de obra, es una parámetro 

de muy difícil evaluación, en razón que al tratarse del elemento 

humano existen de por medio, entre otros, los siguientes factores 

que tienen que ver con el Rendimiento: 

• Edad del obrero

• Capacidad física

• Habilidad natural

• Ubicación geográfica de la obra, etc.

2.2.2.2 Materiales y Suministros 

El costo de los materiales está determinado por dos parámetros: 

• Aporte Unitario del material

• Precio del Material

Aporte Unitario 

Bajo este concepto, dentro de los costos directos, el aporte unitario 

de materiales corresponde a la cantidad de material o insumo que 

se requiere por unidad de medida (m3, m2, etc.). 

Ahora bien, las cantidades con que cada uno de ellos participa 

dentro del costo directo, se puede determinar en base a registros 

directos de obra, lo cual obviamente es más real. 
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Los materiales dependiendo del tipo de obra, son muy diversos y 

existen en diferentes calidades y especificaciones, siendo algunos 

de fabricación nacional y otros importados. 

Precio del Material 

En este parámetro se debe considerar lo siguiente: 

El precio del material puesto en obra 

Este precio se determina por la siguiente fórmula: 

PMPO = PMO + F + A/M + m + V + O 

Donde: 

PMPO = Precio del material puesto en obra 

PMO = Precio del material en el origen (donde se cotiza) 

F = Flete terrestre 

A/M = Almacenaje y manipuleo, estimado en 2% del PMO 

M = Mermas por transporte, estimado en 5% del PMO 

V = Viáticos, estimados entre 5% - 30% del PMO. Solo se 

aplica a materiales explosivos, dinamita, guías, 

fulminantes, etc. 

O = Otros, según · condiciones de ubicación de la obra 

(eventual) 
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Flete terrestre 

El flete terrestre se puede determinar de dos formas: 

Cotización de transportistas. Por kg, por m3, por bolsa, etc. 

El comentario que debemos hacer es que por efectos de oferta y 

demanda, en el mercado podemos encontrar cotizaciones diversas 

y aún·con extremos muy marcados. 

Cálculo de flete por método de tarifas de carga del MTC 

Definimos el flete como el costo adicional por transporte hacia la 

obra, se debe incrementar al precio de los materiales que, 

generalmente, se compran en las fábricas o proveedores. 

En el caso del flete terrestre se debe considerar como uno de los 

parámetros un patrón o carretera equivalente, determinada por el 

MTC, según los siguientes factores de conversión. 

Tabla 2.1 Cálculo de Flete por método de tarifas de carga MTC 

REGION 
TIPO DE CARRETERA 

Asfaltado Afirmado Trocha 

Costa: o a 1000 m.s.n.m, 

gradiente O - 3% 1.00 1.58 2.15 

Intermedia y Selva: 1000 a 2500 

m.s.n.m, gradiente 3 - 5% 1.20 2.10 2.90 

Sierra: 2500 a más m.s.n.m,

gradiente 5 - 7% 1.40 2.80 3.90 
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Es decir, existe una distancia física o real y otra que sirve para 

calcular los fletes, homogenizando toda la carretera a un patrón 

obtenido una nueva distancia conocida como Distancia Virtual. 

Complementariamente a esta conversión se utilizan como precios 

base ·de fletes, para carga sólida y carga líquida, los últimos 

aprobados por la Resolución del MTC Nº 027-91-TCICRTT-T del 

04-06-91

Así, por ejemplo, se tiene: 

RUTAS SISTEMA NACIONAL DE CARRETERAS 

Carga General 

• 

• 

• 

De O a 500 km virtual por ton. De flete base 

Más por ton. Km virtual 

Más de 500 km virtuales por ton. Km virtual 

Carga Liquida 

• 

• 

• 

De O a 500 km virtual por ton. De flete base 

Más por ton. Km virtual 

Más de 500 km virtüales por ton. Km virtual 

Precio del Material con o sin IGV 

SI. 5.77 

SI. 0.023 

SI. 0.035 

SI. 4.61 

SI. 0.039 

SI. 0.050 

Si el análisis de costo unitario es para un presupuesto de una obra 

por contrata el precio del material es sin IGV. 
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Si el análisis de costo unitario es para un presupuesto de una obra 

por Administración Directa el precio del material es con IGV. 

También debemos indicar que los precios se deben cotizar a cierre 

de mes calendario, no a una fecha diferente, de donde se concluye 

que los análisis de costos unitarios siempre deben ser a fecha de 

fin de.mes. 

2.2.2.3 Equipos y Herramientas 

Existen diversas maquinarias y equipos según los tipos de obras, 

sin embargo el análisis del costo del equipo tiene en consideración 

dos parámetros básicos: 

Costo por Hora Máquina 

Determinado a través del análisis de costo de alquiler de equipo por 

hora, siendo este costo variable en función al tipo de máquina, 

potencia del motor, si es sobre llantas, o sobre orugas, antigüedad, 

etc. 

En nuestro medio existen algunas publicaciones técnicas que 

presentan tarifa de alquiler Horario de Equipo. 

Se pueden recurrir a . ellas come referencia, sin embargo 

consideramos necesario que se conozca los criterios básicos de 

cálculo de la tarifa de Alquiler de Equipo 
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El costo de alquiler de equipo tiene a su vez 2 componentes de 

costos: 

Costo de Posesión: 

Valor de Adquisición (Va): Es el valor de la máquina en el mercado, 

con IGV. 

Valor de Rescate (Vr): Es el valor de la máquina al final de su vida 

económica útil 

• Equipo pesado 20% al 25% Va

• Equipo liviano 8% al 20% Va

Vida Económica Útil (Ve): Es el periodo en el cual una máquina 

trabaja con un rendimiento económico justificable. 

• 1 año de 10 meses

• 1 mes de 25 días

• 1 día 10 horas

Depreciación (D): Es la pérdida de valor de la máquina en el tiempo 

por el uso en su vida económica útil 

D 
va-vr 

Vs(horas) 

Intereses (1): Corresponde a los intereses por el capital invertido en la 

máquina 

l=VaxixK 
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Donde: 

Va = Valor de adquisición 

=Tasa de interés TAMEX (Moneda extranjera) 

K =Coeficiente para vida económica 

(N+1)xN K 
= 

2N 
, N = Ve (en años) 

V9 (horas) 

Seguros y Almacenaje(S,A):Corresponde a los costos por riesgo y 

permanencia en talleres entre obras. 

S,A= 5%xVaxK 

Costo de Operación 

Mantenimiento y reparación (M, R): Originados por la conservación 

de la máquina y el valor de la mano de obra de los repuestos. 

Va 

M,R = %M,Rx 
VB (horas) 

Combustibles: Corresponde al petróleo D2. Su consumo depende 

del tipo y potencia de la máquina. 

Lubricantes: Corresponde al aceite y grasa. Su consumo depende 

del tipo y potencia de la máquina. 

Filtros: Se estima en 20% del costo del combustible más 

lubricantes. 
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Operador: Corresponde al costo hora hombre del operario de 

carreteras. 

Operador de máquina pesada = 1. 15 costo h-h del operario 

Operador de maquinaria liviana = 1.08 costo h-h del operario 

Neumáticos/Tren de rodaje: Que corresponde en función a si la 

maquina se moviliza sobre llantas o sobre orugas. Para el caso de 

neumáticos se tiene. 

Costo hora- neumatícos 
= va (nsuma,tr.cos) 

Va (ntnlm.ati-000) 

Tabla 2.2 Cálculo de Flete por método de tarifas de carga MTC 

E 

$ 

t 

K> 

$ 

TABLA DE DEPRECIACIÓN DE ANTIGUEDAD 

0% Hasta 5 años de antigüedad 

Maquinaria 30% de 5 a 9 años de antigüedad 

40% mayor a 9 años de antigüedad 

0% Hasta 3 años de antigüedad 

Vehículos 20% de 3 a 6 años de antigüedad 

25% mayor a 6 años de antigüedad 

Estos porcentajes �e depreciación se aplican sólo sobre los costos 

de POSESION 

El MTC consideraba en las publicaciones que hacía de tarifas de 

Alquiler de Equipo, los siguientes incrementos, por zona geográfica 

Para la Sierra y Selva: +2% 
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En Madre de dios: +3% 

Tratándose de alquiler de equipo el IGV es asumido por el usuario. 

Rendimiento de la Maquinaria 

Al igual que los rendimientos de mano de obra, los rendimientos de 

una maquina están en función a diversos factores. Por ejemplo para 

el caso de tractores sobre orugas tenemos: 

• Capacidad del operador

• Visibilidad

• Escenario de trabajo

• Maniobra

• Pendiente del terreno

• Altitud de la obra

• Tipo de material

• Hojas angulable

En función a esto se determina un factor de corrección sobre la 

producción o rendimiento por día. 

Aporte Unitario de Equipo 

Para calcular la cantidad de recursos de equipo, por unidad de 

partida, se aplica la siguiente relación: 

Nº de maquinarias x 10 horas 
Aporte equipo= -----------

Rendimiento 

Herramientas 

Teniendo en consideración que el proceso constructivo de cualquier 

obra requiere herramientas menores de diversos tipos, los cuales 
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son suministrados por el contratista, este debe incluir su 

depreciación dentro de los costos diversos. 

La práctica usual establece el costo de herramientas como un 

porcentaje del costo de la mano de obra. Estos porcentajes son 

variables y a criterio del analista, sin embargo suelen ser del 3% y 

al 5% del costo de la mano de obra 

2.2.2.4 Subcontratos 

La empresa subcontratista tiene un contrato con una empresa 

contratista. La empresa subcontratista se encarga de ejecutar obras 

o servicios por su cuenta y riesgo con trabajadores bajo su

dependencia. Las labores desarrolladas por el subcontratista se 

efectúan en una obra, empresa o faena, cuya dueña es la empresa 

principal (cliente). 

2.2.3 Costo Indirecto 

Los costos indirectos son los gastos no incluidos en los costos 

directos ya que no se pueden aplicar a una partida determinada 

sino más bien al conjunto de toda la obra, son los costos que se 

requieren para cubrir los gastos de la dirección técnica, 

administrativas, gastos propios de oficina, alquiler de campamento 

y otros relacionado� a las coordinaciones efectuadas para el bien 

del desarrollo de la obra. Estos se clasifican en: 

Gastos Generales: Son aquellos gastos que debe efectuar el 

contratista durante la construcción derivados de la propia actividad 
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empresarial del mismo, por lo cual no pueden ser incluidos dentro 

de las partidas de la obra. 

Los gastos generales se dividen a su vez en 

Gastos Generales Fijos: El numeral 32 del Anexo de Definiciones 

del D.S.N
º 084-2004-PCM establece que son los gastos generales 

no relacionados con el tiempo de ejecución de la obra o fijos, que 

son aquellos en que solo se incurren una vez, no volviendo a 

gastarse aunque la obra se amplié en su plazo original. 

LG.G.F. 
o/oG.G.F. =

Casto Directo 

a) Gastos de Licitación

� Gastos en documentos de presentación (por compra de bases de

licitación, planos, etc)

Gastos de visita a obra (por pasajes, viáticos, etc., para observar el

lugar de la futura construcción)

Gastos de elaboración de propuesta (por lo honorários del personal

especializado, impresión, etc)

Gastos de estúdios de programación (por honorários del personal

especializado, impresión, eventualemente empleo de sistema de

computación, etc)

b) Gastos Indirectos Varios

� Gastos de licitaciones no otorgadas (las obras ejecutadas tienen

que absorver los gastos de licitaciones no otorgadas)

Gastos legales y notariales (no aplicables a urna obra especifica

sino a la organización en general).
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Seguros contra incendios, robos, etc (seguro de todas las 

instalaciones de la empresa) 

Gastos Generales Variables: El numeral 33 del Anexo de 

definiciones del D.S N º 084-2004-PCM establece que son los 

gastos· generales relacionados con el tiempo de ejecución de la 

obra o variables, que son aquellos que dada su naturaleza siguen 

existiendo o permanecen a lo largo de todo el plazo de obra incluida 

su eventual ampliación. 

LG.G.V. 
%G.G.V. = -----

Costo Directo 

Gastos generales relacionados con el tiempo de ejecución de la 

obra: 

a) Gastos de Administración de obras

>"" Sueldos, bonificaciones y beneficios sociales del personal técnico

administrativo( Residente, personal técnico, personal administrativo,

maestro de obra)

Sueldos, bonificaciones y beneficios sociales para control y

ensayos de materiales.

>"" Gastos por traslado de personal

>"" Seguro de acidentes de personal técnico administrativo

>"" Gastos de operación y depreciación de vehículos

b) Gastos de Administración de oficina

>"" Sueldos, bonificaciones y beneficios sociales del personal directivo.
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Sueldos, bonificaciones y beneficios sociales del personal 

administrativo. 

j.:, Alquiler de local. 

j.:, Alunbrado, agua, teléfono. 

j.:, Pasajes, viáticos de personal de inspección y control. 

c) Gastos financireos relativos a la obra

j.:, Gastos de garantia de Fiel cumplimiento de Contrato.

j.:, Gastos de renovación de garantias para adelantos (por la tasa y

comisión de la entidad finaciera que renueve la garantia)

Gastos de otros compromissos financeiros.

Utilidad: Monto que resive el contratista por ejecutar la obra. Este 

monto forma parte del movimento económico general de la 

empresa con objetivo de dar dividendos, capitalizar, reinvertir, 

pagar impuestos relativos a la misma utilidade e incluso cubrir 

pérdidas de otras obras. 

2.2.4 Volumenes de Obra. 

Los volúmenes de obra se han determinado para cada actividad de 

la obra. Asimismo, se están considerando los volúmenes de 

estructura metálica, parrillas, barandas, peldaños, pernos y 

cerramientos. 
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2.3 PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA 

2.3.1 Proceso de desarrollo de la Programación 

2.3.1.1 Planeamiento 

"El no planear es como planear el fracasso de un proyecto". El 

planeamiento es la etapa mas importante dentro del desarrollo de 

um proyecto. Es aqui en donde se define el alcance, se estabelece 

el procedimento de trabajo, la secuencia de atividades mas 

adecuada, los riesgos asociados, los recursos a emplearse, y las 

duraciones y costos correpondientes. Sin embargo, una vez 

establecido, ¿se puede seguir fielmente un plan trazado?. La 

experiencia indica que si bien el hecho de establecer limites frente 

al alcance, plazo y costo asociados a un proyecto (planear) no 

garantiza la realización de este dentro de los limites estabelecidos, 

resulta necesarios indicar que aun superando dichos limites, el 

proyecto se realiza con menor costo, plazo y dentro de un alcance 

más razonable que si no se hubiese realizado plan alguno. 

2.3.1.2 Programación de obra 

La programación es el proceso por médio del cual se asocia cada 

actividad de um proyecto a urna duración de acuerdo a un 

criterio.En esta fase se determinan las fechas de inicio y termino de 

cada actividad y todo el proyecto em general, y armonia con los 

recursos humanos y equipo disponible. 
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2.3.1.3 Listado y descripción de actividades 

Las atividades de producción son los que pueden tomar 

diretamente de los planos y especificaciones técnicas; y que 

impliquen la utilización de los recursos materiales, mano de obra y 

equipo. Estas atividades son las mas obvias y consumen la mayor 

parte de tiempo de ejecución de proyecto. 

2.3.1.4 Rendimientos 

Los rendimentos considerados son los rendimentos estándar para 

la zona, estos rendimentos se detallan em los Anexos. 

2.3.1.5 Cálculo de Tiempos 

La determinación de la duración adecuada para cada actividad, 

iniciará diretamente en la programación, logrando que sea eficaz. A 

veces es fácil estabelecer estas duraciones, pero con frecuencia es 

urna tarea compleja que toma tempo. Cualesquiera que sean los 

métodos que se empleen, a menudo la duración del proyecto es 

una condición del contrato, por tanto se deben hacer ajustes para 

lograr que la duración del proyecto sea la especificada em las 

bases de licitación. 

La duración de urna actividad depende del método que se va usar 

para realizarlo, así. como tambien de la cantidad de trabajo que 

implica; por tanto debe de establecerse con claridad que recursos 

se necesitan para las atividades. 
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2.3.1.6 Diagrama de Barras Gantt 

Es muy útil para observar y registrar el avance. 

a) Se determina las principales atividades que se realizan durante la

ejecución de la obra.

b) Se estima la fecha de inicio y termino de cada actividad, en base a

los metrados, rendimentos, disponibilidad de equipo mecánico y

cuadrillas asignadas.

c) Cada actividad se representa mediante urna barra recta construída

a escala conveniente, cuya longitude representara la duración de la

actividad.

d) Se elaborara urna relación de todas las atividades principales y

manteniendo el orden secuencial de ejecución, se gráfica las barras

que representan a cada actividad, em una escala de tiempo.

2.3.1. 7 Determinación de la ruta critica 

La ruta crítica es la cadena de atividades formada desde el primer 

suceso hasta el último, cuyas holguras de tiempo son cero; de otro 

modo la ruta critica es la cadena en la cual las atividades no tienen 

holgura de tiempo, para comenzar ni para terminar, es decir, que si 

alguna de estas atividades se demora, se retrasaría todo el 

proyecto. 

2.3.1.8 Cronograma de Obra 

Son gráficas donde se expresan las relaciones de las atividades de 

un plan ya estabelecido, figurando además las partidas de trabajo y 

el tiempo em que se debe ejecutar la misma. 
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Así mismo son documentos que permiten al supervisor determinar 

el avance de obra y predecir la probabilidade de cumplir com el 

programa planeado, mediante esto se determina que atividades 

sobrepasan el costo y tiempo de ejecución señalados; con lo que el 

plan se modifica o actualiza para ajustarse a los requerimentos del 

contrato. 

Lo primero que se debe hacer cuando se comienza la preparación 

de un estimado es hacer um programa de tiempo necesario para 

realizar la operación propuesta y fijar un plan tentativo de los 

métodos para hacer el trabajo. Es necesario estudiar com detalle 

los planos antes de visitar el lugar del proyecto. 

Este estúdio se avanza lo suficiente como para establecer un 

programa de avance tentativo para las partidas mas importantes o 

dirigentes del trabajo. El programa de avance muestra todas las 

partidas que afectan el progreso del trabajo y considera la duración 

de la construcción en un lugar particular. En donde sea aplicable, 

considera las posibles fechas de entrega de los materiales 

proporcionado por el contratista, las fechas de recepción de 

partidas de equipos principales que son proporcionados por el 

propietario, y otros factores de control. Con estas fechas se 

determinan las tasas de producción para las partidas de control de 

trabajo y se estabelece tentativamente el tipo, la cantidad y el 

tamaño de las diversas unidades de equipo y de la planta de 

construcción necessária para determinar el trabajo como lo requiere 

este programa. Los programas de avance se preparan de diversas 

formas. 
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A continuación se describe de manera breve los principales 

cronogramas o programas necessários para el control de obra: 

a) Cronograma Valorizado de avance de obra

Siendo necesario llevar el control de costos y avances obtenidos

durante la ejecución de la obra, es necesario ejecutar un

cronogr:ama valorizado, considerando las atividades ya definidas y

respetando la programación original, es decir el cronograma nos

muestra la programación mensual valorizada de la ejecución de la

obra contratada.

b) Calendario de Avance de Obra

Por decreto Ley 21825 se crea las formulas polinómicas de reajuste

en las que se aplicaran los índices de variación de precios.

Este decreto ley há sido reglamentado por decreto supremo 031-

77 -VC y 11-79-VC, con su modificatoria D.S. 017-79-VC.

En el articulo 7 en su último término indica la importancia que tienen

los calendários para el control de los reajustes y dice:

"Las modalidades acerca de calendários de adquisiciones,

calendários de avance de obra, adelantos o entrega de materiales,

que pueden incidir en el pago de los reajustes, serán claras y

expresamente establecidos en el contrato".

Así mismo indica que "por cada parte del presupuesto a la cual

corresponde una for:mula polinómica de reajuste deberá elaborarse

su respectivocalendario de avance", esto com la finalidad de

efectuar um control adecuado de los reajustes.

c) Importancia
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Los calendários de avance de obra son muy importantes en el 

manejo de las obras, porque el pago de los reajustes estan 

supeditados a los avances programados y dado el incremento 

galopante de los precios que determinan los índices hace variar los 

ajustes en forma elevada de mes a mes, y si estos no son 

calculados de acuerdo con los avances programados, los pagos 

indevidos pueden ser sustanciales. 

d) Tipos de calendário de avance de obra

• Calendario valorizado de avance de obra, adecuado a la fecha de

inicio de obra y mes calendario. Este calendário es el que fija los

montos programados em un mes específico para ser afectado por

los coeficientes de reajuste de dicho mes

• Calendario reprogramado por ampliacione de plazo o

modificaciones de tiempo por partidas. Son los resultados de las

interpolaciones sucessivas que se realicen al calendário valorizado

a fecha de inicio de obra y mes calendário, por las causales de

ampliación o modificacion, de acuerdo a cada una de las causales,

variaran en parte o en toda su estrutura.

• Calendario acelerado por atraso de obra, deben reflejar una

recuperación del atraso producido em los meses subsiguientes

hasta coincidir con el calendário vigente. Este calendario no se

utiliza para efectuar la comparación de los reajustes, es solo

transitório y se ejcuta com la finalidad de recuperar el atraso.

e) Forma de presentación del_ calendario valorizado de avance de

obra.
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La presentación del calendário debe ser precisa y contener todos 

los datos necesarios para su manejo, se presentara del siguiente 

modo: 

• Caracteres de Identificación: Tipo de calendário, obra a la que

pertenece, monto del presupuesto base y contratado, plazo de

ejecución, fecha de inicio y termino.

• El cuadro debe consignar: Número de partida o código, descripción,

fecha de inicio y termino para cada partida, meses calendário.

• Debe ser ejecutado com montos del presupuesto base.

• Consignar en los totales, costos directos, costos generales y

utilidades, monto total base, montos de contrato, que se obtienende

la base por el fator relación.

• Debe consignarse los montos mensuales y acumulados con sus

respectivos porcentaje de avance.

f) Cronograma de desembolsos mensuales

Es aquel cronograma que representa los desembolsos mensuales

de cada una de las actividades o partidas que sumadas dan como

resultado el mínimo a valorizar en el mes

Para que la obra no esté atrasada.



CAPITULO 3 

DESARROLLO DEL ANÁLISIS DE RECURSOS 

3.1 ALCANCES DEL PROYECTO 

El Consorcio Transportadora Callao mediante la iniciativa privada ha 

desarrollado el anteproyecto denominado Terminal de Embarque de 

Concentrados de Minerales cuya finalidad es acarrear el mineral de los 

depósitos de diversas empresas mineras de la zona del Callao hacia un 

muelle que se construirá para este fin, donde finalmente se depositará 

dentro de las naves marítimas para ser exportados. En este anteproyecto se 

distinguen los subproyectos: Open Access, Faja Transportadora, Edificio de 

Transferencia, Galería Tripper, Muelle, Shiploader, Edificaciones, Obras 

complementarias. 

En presente informe se analizara los siguientes subproyectos: Open Access, 

Faja Transportado, Edificio de Transferencia, Edificio Oficinas y Control. 

Desarrollando ingeniería de detalle, procura, construcción y 

comisionamiento; dejando los equipos y fajas transportadoras en proceso de 

producción continuo. Enfocandonos principalmente en estimar los recursos y 

planificar los procesos para Ejecución del Proyecto Terminal de Embarque 

de minerales del Puerto del Callao. 
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Acontinuación se detalla una vista panoramica de área donde se realizará 

Proyecto. 

Figura 3.1 Plano General Área de trabajo 

Figura 3.2 Vista general de los depósitos de mineral 
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3.2 MATRIZ DE RESPONSABILIDAD 

Lo primero que se debe hacer cuando se comienza la preparación de un 

estimado de recursos es preparar un programa de tiempo necesario para 

realizar la operación propuesta y fijar un plan tentativo de los métodos para 

hacer el trabajo.Es necesario estudiar con detalle el alcance del proyecto, 

los planos y especificaciones técnicas antes de realizar la visita técnica. 

3.3 VISITA TÉCNICA 

Los responsables de las disciplinas Civil, Mécanica y Eléctrica designan un 

representante de cada disciplina para realizar visita a terreno y poder hacer 

consultas, tomar fotos de ubicación del proyecto, analizar las fortalezas y 

debilidades que tendría realizar el proyecto en dicha zona, finalmente se 

presenta un informe a la Gerencia de la empresa para tomar la desición de 

participar o no en dicha propuesta. 

3.4 CONSULTAS 

Despúes de realizada visita técnica; analizado planos, especificaciones y 

tener bien claro el alcance del proyecto, se relizan las rondas de consultas 

para poder despejar las dudas y tener claro las consideraciones a tomar, 

saber que entregables son alcance del cliente y cuales son alcance del 

contratista. 

3.5 DEFINIR Y ASIGNAR RECURSOS 

Para poder definir y asignar las cantidades de recursos a utilizar, se deben 

realizar metrados de planos ingeniería básica, estimar volumenes de obra 

por frentes de trabajo, definir las partidas análisis a utilizar, y en base a toda 
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esta información estimar los recursos de mano de obra, materiales, equipos 

y herraminetas de acuerdo a los frentes de trabajo. 

Metrado de Estructuras y Equipos 

Después de analizar los planos de proceso y planos de ingeniería básica 

alcanzados por cliente se procede a estimar los volumenes de obra, 

específicamente la cantidad de estructuras y equipos mecánicos a utilizar en 

cada en todo el proyecto. 

Tabla 3.1 Factores de conversión de unidades 

Barandas .. FRP .................................................... 5_.oo .............. Kg / .. mi .. . 
. Barandas .. Tubo .. 1 ... 1 /2

11

••••••••••••••••••••••••••• 22 .00 ............. KgJ. mi .. . 
Guarda pie 13 .00 Kg / mi 
Parrillas __FRP .................................................... ..1. 8_.60 ............ KgJ. m2 .. 
. Plancha .. EstriadaJ_/4 11

••••••••••••••••••••••••••• 5 0 .00 ............ Kg / .. m2 .. 
Parrilla de Acero Grating 53 .4 7 Kg / m2 
Peldaños __FRP ................................................. 22.-.1. º············ KgJ. m2 .. 
. Peldaños .. PI.Estriada .. 1/4 11

••••••••••••••• 5 0 .00 ............ Kg 1 .. m2 .. 
Peldaños de Parrilla Ac. 53 .4 7 Ka / m2 

1. Edificio de Transferencia

Es una estructura metálica, la cual se apoya en una cimentación pilotada, la

cual se subdivide en dos torres, una que recibe a la faja tubular, luego un

puente sobre el que se apoya la faja y una segunda torre en donde ocurre la

descarga del material transportado por la faja tubular a la faja triper

extendida que lleva el material hacia el muelle, este edificio metálico es

totalmente cerrado y posee sistemas de colección de polvo para prevenir la

contaminación ambiental.
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Volumenes principales: 

Estructura metálica 

Parrillas FRP (634 m2) 

Barandas FRP (390 m) 

Peldaños FRP (38 m2) 
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Pernos estructurales (23,040 und) 

Cerramientos 

Equipos principales: 

SA-02: Sistema de aspiración de polvo 

CP-03: Colector de polvos 3 

VE-03: Ventilador de colector de polvos 3 

VR-03: Válvula rotativa 

CA-02: Compresor de aire 2 

MR-04/05: Monoriel de Mantenimiento 

Faia Tubular de 400 mm de diámetro 

127,666 kg. 

11,793 kg. 

8,590 kg. 

846 kg. 

11,521 kg. 

1,557 m2. 

01 und 

01 und 

01 und 

01 und 

01 und 

02 und 

La Faja Tubular tiene una extensión de 3, 200 metros entre Edifico Open 

Access y Edificio de transferencia, con 108 fundaciones de pilotes. La faja 

se soporta en una estrutura metálica, compuesta por las galerias, que son 

vigas de celosía en sección cajón, dentro de los cuales se ubican lo paneles 

de la faja y por los soportes que son columnas de acero de sección tubular 

o estructuras de celosía. En todos los casos la galería van 6 metros sobre el

nível de las bases de concreto en que_ se apoyan sus soportes. 
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Volumenes principales: 

Estructura metálica 

Parrillas FRP (3, 134 m2) 

Barandas FRP (3, 134 m) 

Pernos estructurales (106, 550 und) 

Cerramientos 

Equipos principales: 

PC-01: Faja Tubular 400 mmD 

• Faja tubular

• Motoreductor 400 Kw (2,800 kg/und)

• Polines libres (273,800 kg)

• Polines motrices (13,900 kg)

WT-01: Winche tensor 

1,677,667 kg. 

58,292 kg. 

68,948 kg. 

53,274 kg. 

9,097 m2. 

01 und 

6,288 m 

04 und 

DRBE-01: Detector de rotura de banda 

FE-01: Freno de disco, cabeza de faja tubular 

1,700 und 

09 und 

01 und 

01 und 

01 und 

Edificio Open Access 

Este edificio está conformado por estructuras de acero apoyados en una 

cimentación convencional, que se dividen en tres cuerpos. El primero de 

ellos recibe a las fajas transportadoras de los depósitos mineros, las cuales 

entregan su material en la faja alimentadora. Luego mediante un puente en 

el que se apoya esta faja, se conecta con el segundo cuerpo en el que se 

inicia la faja tubular, la cual recibe el .material de la faja alimentadora. Esta 

se apoya en su inicio en el tercer cuerpo del Open Access para luego 

continuar en dirección al muelle. 



Volumenes principales: 

Estructura metálica 

Parrillas FRP (1,250 m2) 

Barandas FRP (237 m) 

Peldaños FRP (37 m2) 
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Pernos estructurales (28, 220 und) 

Cerramientos 

Equipos principales: 

BC-01: Faja de alimentación 40m x 1.4m 

• 

• 

• 

• 

Faja alimentadora 

Motoreductor 37 kw (800 kg) 

Polines libres (3,726 kg) 

Polines motrices (2,710 kg) 

VE-01: Ventilador del colector de polvos 1 

CP-01: Colector de polvos 1 

VR-01: Válvula rotativa 

MR-01: Monoriel de Mantenimiento 1 

SA-01: Sistema de aspiración de polvo 

CP-02: Colector de polvos 2 

VE-02: Ventilador de colector de polvos 2 

VR-02: Válvula rotativa 

CA-01: Compresor de aire 1 

MR-02: Monoriel de Mantenimiento 2 

MR-03: Monoriel de Mantenimiento 3 

157,621 kg. 

23,266 kg. 

5,214 kg. 

812 kg. 

14,114 kg. 

2,556 m2. 

01 und 

84 m . 

01 und 

52 und 

05 und 

01 und 

01 und 

01 und 

01 und 

01 und 

01 und 

01 und 

01 und 

01 und 

01 und 

01 und 
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Edificio de Oficinas y Control 

Aledaño al Edificio Open Access se disponen el Edifício de Control, que es 

una edificación convencional de concreto armado de dos niveles, la oficina 

administrativa contara con aire acondicionado. 

Equipos principales: 

Sistema de aire acondicionado 

• Distribución de equipos fan coil y decorativos

• Sistema de ventilación mecanica en cocina

• Accionamientos (motor eléctrico, reductor, acople, tablero, etc)

• Duetos de ventilación.

Partidas Análisis 

Según criterio de cada analista se define una relación de partidas análisis 

con objetivo de reducir tiempo de análisis en la oferta y ser más dinámicos 

en el proceso de ejecución del proyecto, para tener una adecuada 

asignación de recursos mano de obra, materiales, equipos y herramientas, 

y así poder tener un costo directo e indirecto competitivo. 

Acontinuacion se mencionan las partidas análisis principales de nuestra 

oferta. 

• Estructura pesada (kg.)

• Estructura mediana (kg.)

• Estructura liviana (kg.)

• Parrillas FRP (m2)

• Barandas FRP (mi)



41 

• Peldaños FRP (m2)

• Pernos estructurales (und)

• Cerramientos (m2)

• Faja transportadora (mi)

• Polines libres y motrices (und)

• Balanza (i.md)

• Winche (und)

• Monoriel (und)

• Compresor (und)

• Secador 36 cfm (und)

• Tanque almacenamiento (und)

Asignar rendimentos por actividades 

De acuerdo a los rendimentos obtenidos en proyectos similares ejecutados 

por la empresa, el analista cuenta con una base de datos con rendimentos 

estandares para poder designar las horas hombres adecuadas en cada una 

de las atividades, y estimar una cantidad total de horas hombre en el 

proyecto, y obteniendo asi una idea general del costo del proyecto. 

Acontinuación se mencionan rendimentos promedios considerados en este 

tipo de proyectos. 

• 

• 

• 

• 

Estructura pesada 

Estructura mediana 

Estructura liviana 

Parrillas FRP 

25 kg /hh 

17 kg /hh 

8 kg /hh 

1.5 hh /m2 
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• Barandas

• Peldaños

• Pernos estructurales

• Cerramientos

• Faja transportadora

• Polines libres y motrices

• Accesorios de faja

• Balanza

• Montaje monoriel

• Montaje winche

• Compresor

Estimación de Horas Hombre 

1- Análisis de horas hombre por fases

2- 3 hh /m

2 hh /und 

5 und /hh 

2.5 hh /m2 

10 kg /hh 

10 - 15 kg /hh 

3-4 kg /hh

60 hh /und 

150 hh /und 

240 hh /und 

120 hh /und 

Luego de asignar rendimentos a cada actividad y obtener un total de

horas hombre estimados para la ejecución del proyecto, procedemos

agrupando las atividades por fase con el objetivo de definir y asignar la

cantidad de cuadrillas, materiales, equipos y herramientas en cada fase.

Tabla 3.2 Estimación de horas hombre por fase 

TERMINAL DE EMBARQUE DE MINERALES - ANALISIS POR FASES 

DESCRIPCIÓN FASE lJND. CANT. UND./HH HH/UND. HH 

Estructura metalicas 1 Tn 311 0.0104 95.79 29,782 

Parrillas, barandas, peldaños (FRP) 2 Tn 178 0.0103 97.53 17,337 

Cerramientos 3 m2 U,211 0.4000 2.50 30,527 

Faja alimentadora 1.4 m x 40 m 4 Tn 10 0.0075 133.77 1,404 

Equipos mecánicos 5 un 19 0.0074 135.26 2,570 

Faja tubular 400 mmD x 3200 m 6 Tn 551 0.0117 85.76 47,214 

Estructura Faja Tubular 7 Tn 1,731 0.0205 48.83 84,528 

213,362 
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2- Análisis de horas hombre por frentes de trabajo

Con la finalidad de tener un planificación adecuada del proyecto, se divide el 

proyecto en tres frentes de trabajo. 

Frente Nº1: Edificio Open Access 

Tabla 3.3 Estimación de· horas hombre. 

EDIFICIO OPEN ACCESS 

DESCRIPCIÓN UND. CANT. UND./HH HH/UND. HH 

Estructura metalica (incl.parrillas, barandas} Tn 201 0.0113 88.42 17,774 

Cerramientos m2 2,454 0.4000 2.50 6,135 

Faja de alimentación 40 m x 1.4 m 

Equipos mecánicos 

Frente Nº2: Faia Tubular 

Tabla 3.4 Estimación de horas hombre. 

FAJA TUBULAR 

DESCRIPCIÓN UND. 

Galería de Faja Tubular 400 D (incl.parrillas, barandas} Tn 

Cerramientos m2 

Faja Tubular 400 D Tn 

Frente Nº3: Edificio de Transferencia 

Tabla 3.5 Estimación de horas hombre. 

Tn 

Und 

CANT. 

1,858 

8,247 

539 

EDIFICIO DE TRANSFERENCIA 

DESCRIPCIÓN UND. CANT. 

Estructura metalica ( incl.parrillas, barandas} Tn 160 

Cerramientos m2 1,510 

Equipos mecánicos Und 9 

10 0.0075 133.77 1,404 

12 0.0069 144.17 1,730 

27,043 

UND./HH HH/UND. HH 

0.0191 52.32 97,223 

0.4000 2.50 20,617 

0.0114 87.67 47,214 

165,054 

UND./HH HH/UND. HH 

0.0096 103.79 16,650 

0.4000 2.50 3,775 

0.0107 93.33 840 

21,265 
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Analizaremos ahora el parámetro mas difícil de evaluar por tratarse 

de factor humano. 

Este costo está definido por dos parámetros: 

Costo por hora hombre (h-h) 

El régimen laboral de contrucción Civil estabelece 03 categorías de 

obreros de construcción civil: operário, oficial y peón; es de precisar 

que dentro del regimen laboral el capataz no esta considerado, para 

efectos practicas se considera el costo h-h capataz entre el 10% al 

20% más del costo hora hombre de operário. 

Los factores más resaltantes que influyen en el costo de la hora 

hombre son el tipo de obra las cuales pueden ser plantas 

industriales, edificaciones, carreteras, etc y la ubicación de la obra 

que puede ser en la costa, sierra, selva, otros factores importantes 

son la movilidad acumulada o en todo caso los campamentos, 

todos estos factores influyen en costo de la hora hombre, para 

nuestro proyecto se hizo el análisis respectivo y se obtuvo la 

siguiente tabla.3.6 

Rendimiento 

El rendimento de un. obrero o cuadrilla de obreros para ejecutar 

determinado trabajo, un parámetro muy variable y que de no darse 

los critérios asumidos por el analista puede llevar al atraso y/o 

perdida económica en una obra. 
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Para el análisis de nuestro proyecto se asignaron cuadrillas de 

obreros por cada una de las fases, evaluando asi las cantidad de 

personas destinadas por cada fase y estimando un número total de 

personas para la ejecución del proyecto. En la tabla 3. 7 se puede 

apreciar las cuadrillas destinas para cumplir con los hitos del 

proyecto: 

Tabla 3.6 Costo de mano de obra directo. 

COSTO DE MANO OBRA 

frEM 
HORAS 

$/HH $ CATEGORIA 
HOMBRE 

1 Jefe de Grupo 20,683 8.76 181,168 

2 Operario Montajista 39,025 7.25 283,100 

3 Operario Mécanico 17,896 7.25 U9,823 

4 Soldador electrodo 15,268 9.54 145,641 

5 Oficial 58,447 5.97 348,922 

6 Oficial soldador 15,268 5.97 91,148 

7 Ayudante 46,775 5.47 255,777 

213,362 1,435,580 



COSTO DE MANO OBRA 

Proyecto: Terminal de Embarque de Minerales 

Tiempo de obra: 10 meses 
Tipo de cambio: 2.78 

Jefe de Operario Operario Soldador Soldador 
categorias 

GruDO Mecánico Estructuras (TIG) (Electrodo) 

Costo básico (S/. HH) 18.29 14.81 14.81 29.96 19.86 

Escalamiento M.O (5% oasico) 0.91 0.74 0.74 1.50 0.99 

Costo 1 (S/. HH) 19.20 15.55 15.55 31.46 20.85 

Equipo seguridad 0.90 0.90 0.90 1.18 1.18 

Inducción (4.5% costo 1) 0.86 0.70 0.70 1.42 0.94 

Examén médico (s./185 x año ) 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 

Alimentación y aRua (s./14 x día) 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 

Herramientas manuales (5% costo 1) 0.96 0.78 0.78 1.57 1.04 

Consumibles menores (5% costo 1) 0.96 0.78 0.78 1.57 1.04 

Costo 2 (S/. HH) 5.15 4.62 4.62 7.20 5.67 
Total (S/. HH) 24..35 20.17 20.17 38.66 26.52 
Total ($/. HH) 8.76 7.25 7.25 13.91 9.54 

Oficial Oficial 
Ayudante 

Mecánico Soldador 
11.84 11.84 10.68 

0.59 0.59 0.53 

12.43 12.43 11.21 

0.90 0.90 0.90 

0.56 0.56 0.50 

0.06 0.06 0.06 

1.40 1.40 1.40 

0.62 0.62 0.56 

0.62 0.62 0.56 

4.16 4.16 3.99 

16.60 16.60 15.20 
5.97 5.97 5.47 

Operador 

catee:oria 1 

17.99 

0.90 

18.89 

0.69 

0.85 

0.06 

1.40 

0.94 

0.94 

4.89 

23.78 

8.S5

Operador 

catee:oria 2 

16.4 

0.82 

17.22 

0.69 

o.n

0.06 

1.40 

0.86 

0.86 

4.65 

21.17 

1SI 

� 
O\ 



CUADRILLAS DE MANO OBRA 

Proyecto: Terminal de Embarque de Minerales 

Horas por mes: 250 hh/mes 

Horas por día: 10 hh/ día 

DESCRIPCIÓN 
Jefe de Operario Operario Soldador 

Oficial 
Oficial 

Grupo Montajista Mecánico (Electrodo) Soldador 

Estructuras metálicas 3 9 3 9 3 

Parrillas, barandas, peldaños (FRP) 2 2 4 

Cerramientos 2 4 6 

Faja alimentadora 1.4 m x 40 m 1 1 2 

Equipos mecánicos 1 2 2 

Faja tubular 400 mmD x 3200 m 3 3 4 3 7 3 

Estructura Faja Tubular s 9 4 4 u 4 

TOTAL 15 27 13 10 42 10 

Ayudante cantidad 
Estimado 

HH 

3 30 29,782 

4 u 17,337 

8 20 30,527 

2 6 1,404 

2 7 2,570 

4 27 47,214 

10 48 84,528 

33 150 213,362 

Volumen 

de obra 

311 

178 

U,211 

10 

19 

551 

1,731 

Meses 

3.97 

5.78 

6.11 

0.94 

1.47 

6.99 

7.04 

� 
--.J 
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3.5.2 Materiales 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

El costo de los materiales esta determinado por dos parámetros 

importantes. 

Aporte Unitario 

El aporte unitário de los materiales corresponde a la cantidad de 

material o insumo que se requiere por unidad de medida (m3, m2, 

etc). Los materiales dependiendo del tipo de obra son muy diversos 

y existen en diferentes calidades y especificaciones, siendo algunos 

de fabricación nacional y otros importados. 

Para nuestro proyecto dependiendo de los volumenes de obra y de 

las actividades a realizar se estimaron las cantidades de materiales 

o insumos a utilizar, acontinuación detallamos los materiales más

representativos. 

Electrodos de acero carbono 669 kg. 

Electrodos Inoxidables 12 kg. 

Broca Hilti ¼" a ½" 750 und 

Durmientes (1 'x1 'x1 m) 418 und 

Oxígeno 200 m3 

Acetileno 60 m3 

Gas Argon 04 m3 

Puntas de Tugsteno 06 m3 

Disco esmeril 270 und 

Gas propano 40Ib 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Escobillas 27 und 

Escobilla de copa 09 und 

Escobilla circular 09 und 

Estrobos & Grilletes 01 glb 

Brochas 266 und 

Solventes 133 gin 

Pintura epoxica 1,180 gin 

Precio del material 

En este parámetro debemos considerar el precio del material 

puesto en obra, acontinución detallamos lista de precios unitarios 

considerados para el proyecto. 

Electrodos de acero carbono $ 2.87 /kg. 

Electrodos Inoxidables $ 23.00 /kg. 

Broca Hilti ¼" a ½" $ 10.00 /und 

Durmientes (1 'x1 'x1 m) $ 40.00 /und 

Oxígeno $ 4.75 /m3 

Acetileno $ 7.90 /m3 

Gas Argon $ 12.00 /m3 

Puntas de Tugsteno $ 3.22 /m3 

Disco esmeril $ 2.6 /und 

Gas propano $ 1.8 /lb. 

Escobillas $ 1.4 /und. 

Escobilla de copa $ 17 /und. 



• 

• 

• 

• 

Escobilla circular 

Brochas 

Solventes 

Pintura epoxica 
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$ 9.2 /und . 

$ 5.0 /und . 

$ 4.00 /gin. 

$ 60.0 /gin. 

Tabla 3.9 Costo·de materiales 

frEM 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

15 

16 

19 

20 

21 

22 

3.5.3 

COSTO MATERIALES 

CANTIDAD 
COSTO UNITARIO 

COSTO$ CONSUMIBLES 
$/UNO 

Electrodos Kg. 669 2.87 1,923 

Electrodos lnox. Kg. 11 23.00 253 

Broca Hilti 1/4" a 1/2" Un. 749 9.55 7,153 

Durmientes (l'xl'xlm) Un. 418 40.00 16,725 

Oxígeno M3. 201 4.75 953 

Acetileno M3. 60 7.91 477 

Gas argón M3. 4 11.87 52 

Puntas de Tugsteno M3. 6 3.22 18 

Discos esmeril Un. 269 2.58 693 

Discos esmeril Inoxidable Un. 3 4.28 12 

Nitrógeno M3. 4 4.75 21 

Gas propano Lb. 40 1.80 72 

Escobillas Un. 27 1.40 37 

Escobilla de copa Un. 9 16.54 146 

Escobilla circular Un. 9 9.25 82 

Estrobos & Grilletes Glb. 1 30,000 30,000 

Brochas Un. 266 4.95 1,318 

Solventes GI. 133 4.14 552 

Pintura Epóxica GI. 1,180 60.00 70,800 

131,287 

Equipos y Herramientas 

Existen diversas maquinarias y equipos según los tipos de obras, 

sin embargo el costo del equipo tiene en consideración dos 

parametros básicos: 
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Costo por Hora Máquina 

El MTC consideraba en las publicaciones que hacia de tarifas de 

alquiler de equipo, los siguientes incrementos, por zona geográfica 

Sierre y Selva: +2% 

Madre de Dios: +3% 

Tarifa Interna: Se da cuando la empresa compra un equipo y lo 

deprecia en el tiempo de ejecución de obra de forma parcial o total, 

esto se da previa evaluacion y análisis de costo y beneficio. 

Tarifa Tercero: Se da cuando la empresa alquila el equipo a un 

tercero, esto ocurre generalmente para equipos mayores, debido a 

que comprar un equipo de esta envergadura resultaria prejudicial 

para la empresa. 

Costo de Operador: Por lo general corresponde al costo hora 

hombre del operario. 

• Operador de máquina pesada: 1.15 costo h-h del operario

• Operario de máquina liviana: 1.08 costo h-h del operario

Combustible: Corresponde al petróleo D2, su consumo depende 

del tipo y potencia de la máquina. 
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Rendimiento de la maquinaria 

Al igual que los rendimentos de mano de obra los rendimentos de 

una máquina están en función a diversos factores; capacidad del 

operador, altitud de la obra y otros. 

Para el caso de proyectos mécanicos el analista estima la cantidad 

de equipos y herramientas a utilizar, esto dependiendo del tiempo 

de ejecución de la obra, los frentes de trabajo y volumenes de obra. 

Tabla 3.1 O Costo de equipo menor 

EQUIPO MENOR 

Tiempo de obra: 10 meses 

Tipo de cambio: 2.78 

Descripción Hora máquina 
Tarifa 

Costo($) 
($/HM) 

Tablero eléctrico 29,098 0.48 13,967 

Horno eléctrico 5,061 0.60 3,036 

Taladro con base magnética 4,216 1.20 5,059 

Tirforffecle Rachet 3Tn 9,581 0.60 5,748 

Gata hidraúlica 50 Tn 11,814 0.54 6,380 

Instrumentos de presición 202 6.00 1,211 

Equipo para pintar Devillbis 6,760 0.90 6,084 

Calibrador de Pintura 6,760 0.80 5,408 

Torquímetro 12,903 0.78 10,064 

Llaves Neumáticas 22,040 0.60 13,224 

70,181 
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Tabla 3.11 Costo de equipo mayor 

EQUIPO MAYOR 
Tiempo de obra: 10 meses 

Operador Cat.1 = S 8.55 /HM; Operador Cat.2 = S 7.87 /HM 

Descripción Hora máquina 
Tarifa 

($/HM) 
Operador Costo($) 

Sol dadora 400Amp 17,330 1.40 - 24,262
Grupo de 20 Kw 4,280 4.50 - 19,259
Grupo de 100 Kw 3,593 6.90 - 24,789
Win che8 Tn 499 11.20 - 5,593
Comp resor 250 cfm 3,781 12.50 - 47,265
Elevador de Per sonal JLG 120 6,485 50.25 Cat.2 325,858 
Grúa de 60 Tn 7,227 67.88 Cat.1 490,593 
Grúa de 72 Tn 4,853 92.88 Cat.1 450,783 

Grúa de90 Tn 490 102.88 Cat.1 50,449 

1,438,851 

Tabla 3.12 Costo de vehículos 

VEHÍCULOS 

Descripción Hora máquina 
Tarifa 

Operador Costo($) 
($/HM) 

Camión 4 x 4 con Grúa 12Tn 5221.49 51.25 Cat.2 267,601 

Tracto+ P lat.al ta 12 mi 20 Tn 6088.11 39.75 Cat.2 242,002 

Trac to + Low-body 60 Tn 109.62 67.25 Cat.2 7,372 

Camioneta dob le cabina 4x4 7615.14 12.75 Cat.2 97,093 

614,069 

Tabla 3.13 Costo de herramientas 

HERRAMIENTAS 

Descripción Hora máquina 
Tarifa 

Costo($) 
($/HM) 

Estuche de montaje 58,303 0.40 23,321 

Equipo de corte 27,989 0.30 8,397 

Esmeril angular 75,633 0.18 13,614 

Horno eléctrico portátil 17,330 0.30 5,199 

Taladro eléctrico 1/2"-3/4 .. 58,303 0.20 11,661 

Tirfor/Tecle Rachet 1.5Tn 58,303 0.40 23,321 

Eslingas de nylon 116,605 0.05 5,830 

Andamios . 391,960 0.34 133,266 

Corta tubo < 4 pulgadas 2,033 0.18 366 

Cajón para herramientas 58,303 0.08 4,664 

229,639 
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Tabla 3.14 Costo de combustible 

Descripción 

Diesel 2 

Gasolina 

3.6 COTIZAR RECURSOS 

COMBUSTIBLE 

Galones Costo {S/. x gin) 

127,240 11.00 

27,650 9.00 

Costo($) 

503,468 

89,514 

592,982 

Luego de revisar y analizar la información alcanzada por el cliente, se 

procede a cotizar todos los suministros y evaluar los posibles subcontratos. 

3.6.1 Suministros 

En el presente proyecto es alcance del contratista el suministro de 

estructuras metálicas y equipos mecánicos, para ello se debe tener 

dos o tres cotizaciones por cada suministro, com la finalidade de 

tener precios competitivos de acuerdo al mercado. 
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Edificio Open Access 

Tabla 3.15 Suministro de Equipos - Open Access 

SUMINISTRO DE EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN UNO. 
COSTO COSTO 

CANT.
UNITARIO($) TOTAL($) 

PROVEEDOR 

Filtro de mangas CP-01/02, 1545 kg c/u, incluye: 
und 2 24,620 49,240 SAEG 

Válvula rotativa de descarga VR-01/02, 184 kg c/u 
Ventilador centrifugo VE-01/0Z, 250 kg c/u 

und 2 4,UO 8,240 SAEG 

Suministro de tablero eléctrico de fuerza y 
und 1 3,300 3,300 SAEG 

control 
Compresor de tornillo rotatorio 58 cfm @90 psi 

und 1 9,450 9,450 La Llave 
CA-01 
Secador refrigerado 58 cfm@ 90 psi, incluye: 

und 1 5,575 5,575 La Llave 
Filtro coaslescente y de partículas 58 cfm @ 90 
Damper de control circular eléctrico NEMA 4X

und 2 960 1,920 SAEG 

Tanque de almacenamiento de aire 80 gl, 
und 1 1,390 1,390 La Uave 

20"x63", 100 kg 
Válvula de drenaje automática EDV-2000 

und 1 115 115 La Uave 

Sistema de aspiración de polvo SA-01 
und 1 4,850 4,850 SAEG 

84,080 

Tabla 3.16 Suministro de Estructuras - Open Access 

SUMINISTRO ESTRUCTURAS 

DESCRIPCIÓN 
PRECIO PRECIO 

UNO. CANT. 
UNITARIO($) TOTAL($) 

Estructura metálica (incluye transporte) Tn 172 2,740 470,543 
Grating FRP (incluye transporte) m2 1,288 250 322,000 
Barandas FRP (incluye transporte) mi 237 215 50,955 
Coberturas (incluye transporte m2 2,556 25 63,900 

907,398 

Faia Tubular 

Tabla 3.17 Suministro.de Estructuras - Faja Tubular 

SUMINISTRO ESTRUCTURAS 

DESCRIPCIÓN 
PRECIO PRECIO 

UNO. CANT. 
UNITARIO($) TOTAL($) 

Estructura metálica (incluye transporte) Tn 1,731 3,295 5,703,451 

Grating FRP (incluye transporte) m2 3,134 250 783,500 

Barandas FRP (incluye transporte) mi 3,134 215 673,810 

Coberturas (incluye transporte m2 9,097 25 227,425 

7,388,186 
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Edificio de Transferencia 

Tabla 3.18 Suministro de Equipos - Edificio de Transferencia 

SUMINISTRO DE EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN UND. 
PRECIO PRECIO 

CANT. 
UNITARIO($) TOTAL($) 

PROVEEDOR 

Filtro de mangas CP-03, 1545 kg, incluye: Válvula 
und 1.00 31,703 31,703 SAEG 

rotativa de descarga VR-03, 184 kg 

Ventilador centrifugo VE-03, 250 kg und 1.00 5,102 5,102 SAEG 

Damper de control circular eléctrico· NEMA 4X und 1.00 960 960 SAEG 

Suministro de tablero eléctrico de fuerza y control und 1.00 3,300 3,300 SAEG 

Compresor de tornillo rotatorio 36 cfm @ 90 psi CA-
und 1.00 6,300 6,300 La Llave 

02, incluye tanque 80 gin 

Secador refrigerado 36 cfm@ 90 psi, incluye: Filtro 
und 1.00 3,760 3,760 La Llave 

coaslescente y de particulas 36 cfm @ 90 psi 

Válvula de drenaje automática EDV-2000 und 1.00 115 115 SAEG 

Sistema de aspiración de polvo SA-02 und 1.00 4,850 4,850 SAEG 

56,090 

Tabla 3.19 Suministro de Estructuras - Edificio Transferencia 

SUMINISTRO ESTRUCTURAS 

DESCRIPCIÓN 
PRECIO PRECIO 

UNO. CANT. 
UNITARIO($) TOTAL($) 

Estructura metálica (incluye transporte) Tn 139 2,740 381,372 

Grating FRP (incluye transporte) m2 672 250 168,000 

Barandas FRP (incluye transporte) mi 390 215 83,850 

Coberturas (incluye transporte m2 1,557 25 38,925 

672,147 

Edificio de Oficinas y Control 

Tabla 3.20 Suministro de Equipos - Edificio de Oficinas y Control 

SUMINISTRO DE EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN 
PRECIO PRECIO 

UND, CANT. 
UNITARIO ($) TOTAL($) 

PROVEEDOR 

Equipo de aire acondicionado split decorativo 

24,000 btu/hr und 2.00 695 1,390 SAEG 

Equipo de aire acondicionado dueto 18,000 btu/hr und 5.00 950 4,750 SAEG 

Equipo de aire acondicionado dueto 36,000 btu/hr und 4.00 1,270 5,080 SAEG 

Extractor centrifugo para cocina und 3.00 885 2,655 SAEG 

13,875 
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3.6.2 Subcontratos 

la empresa contratista evalua la posibilidad de subcontratar otras 

empresas para realizar labores puntuales de ejecucion del 

proyecto. 

Tabla 3.21 Subcontratos - Open Access 

SUBCONTRATOS - OPEN ACCESS 

DESCRIPCIÓN 
PRECIO PRECIO 

UNO. CANT. 
UNITARIO($) TOTAL($) 

Montaje e Instalación de VE-01, CP-01, VR-01 und 1 4,000 4,000 

Montaje e Instalación de VE-02, CP-02, VR-02 und 1 4,000 4,000 

Instalación de extractor de aire und 2 1,000 2,000 

Suministro e Instalación de duetos, dampers, 
campanas kg 12,000 5.50 66,000 

Vulcanizado de correas und 1 3,000.00 3,000 

Otros gastos glb 1 9,000.00 9,000 

88,000 

Tabla 3.22 Subcontratos - Faja Tubular 

SUBCONTRATOS - FAJA TUBUlAR 

DESCRIPCIÓN 
PRECIO PRECIO 

UNO. CANT. 
UNITARIO($) TOTAL($) 

Asistencia técnica para montaje glb 1 26400 26400 

Vulcanizado de correas und 24 3,000.00 72,000 

98,400 

Tabla 3.23 Subcontratos - Edificio de Transferencia 

SUBCONTRATOS- EDIFICIO TRANSFERENCIA 

DESCRIPCIÓN 
PRECIO PRECIO 

UNO. CANT. 
UNITARIO ($) TOTAL($) 

Montaje e Instalación de VE-03, CP-03, VR-03 und 1 4,000 4,000 

Instalación de extractor de aire und 2 1,000 2,000 

suministro e Instalación de duetos, dampers, 

campanas kg 5,500 5.50 30,250 

otros gastos glb 1 4,500.00 4,500 

40,750 
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Tabla 3.24 Subcontratos - Edificio de Oficinas y Control 

SUBCONTRATOS - EDIFICIO DE OFICINAS Y CONTROL 

DESCRIPCIÓN 
PRECIO PRECIO 

UND. CANT.
UNITARIO($) TOTAL($) 

Suminstro e Instalación del sistema aire 

acondicionado y ventilación mecánica glb 1 10,975 10,975 

otros gastos glb 1 1,850.00 1,850 

12,825 

3. 7 PLANIFICACIÓN 

La planificación del proyecto resulta de vital importancia, permite organizar 

adecuadamente las actividades de acuerdo a los hitos establecidos por el 

cliente, secuenciar las actividades conforme los procesos de ejecución de la 

obra, conocer las rutas criticas del proyecto, asignar y controlar el uso de 

recursos en todas las actividades, trabajar con índices de productividad y 

gráficas que permiten conocer como va el avance de proyecto en tiempo y 

costo. 

3.7.1 

3.7.2 

Definir disciplinas 

Con la finalidad de hacer más practico el análisis de cuadrillas, se 

agrupan las actividades por fases, luego con los volumenes 

obtenidos por cada fase y los hitos alcanzados por el cliente, se 

definen las cantidad de cuadrillas necesarias para ejecutar el 

proyecto. 

Reducir holguras 

Luego de definir las fases, realizamos un cronograma tentativo del 

proyecto dando prioridades a las fases que tiene mayor duracion o 

que requieren un inicio temprano. 



CRONOGRAMA POR FASES· DISCIPLINA MECANICA 

Proyedo: Tenninal de &nbarque de Minerales 

N' promedio: as obreros 

N'máximo: 142obreros 

DESCRIPCIÓN 
Volumen de Personas Horas 

Hombre 
Meses ENE FEB MAR ABR 

obra Mes 

Estructuras metálicas 311 Tn 24 30,000 5 18 24 30 

Parrillas, barandas, peldaños (FRP) 178 Tn 10 18,000 7 6 12 

Cerramientos 12,211 Tn 17 30,000 7 10 

Faja alimentadora 1.4 m x 40 m 10 Tn 6 1,500 1 

Equipos mecánicos 19 Tn 5 2,500 2 

Faja tubular 400 mmD x 3200 m 551 Tn 24 47,250 8 10 r, r, 

Estructura Faja Tubular 1,731 Tn 42 84,000 8 30 40 48 48 

TOTAL PERSONAS/MES 30 61 105 127 

TOTALIII 213,250 7,511 17,000 26,250 31,750 
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CRONOGRAMA POR FRENTES DE TRABAJO - DISCIPLINA MECANICA 

Proyedo: Tenninal de Embarque de Minerales 

N• promedio: as obreros 

N' máximo: 134 obreros 2012 

DESCRIPCIÓN 
Volumen de Personas Horas 

Meses ENE FEB MAR ABR MAY JUN 
Mes Hombre 

FRENTE N"l - EDIFICIO OPEN ACCESS 

Estructura (incl.parrillas, barandas) 201 Tn 24 18,000 3 1B 27 27 

Cerramientos 2,454 m2 u 6,000 2 16 8 

Faja de alimentación 40 m x 1.4 m 10 Tn 6 1,500 1 6 

Equipos mecánicos 12 Und 3 1,500 2 3 3 

FRENTE Nº2 - FAJA TUBULAR 

Galería de Faja Tubular (incl.parrillas, barandas) 1,858 Tn 49 97,500 8 30 34 70 90 56 

Cerramientos 8,247 m2 13 20,000 6 14 14 

Faja Tubular 400 D 539 Tn 27 47,250 7 27 30 30 30 

FRENTE Nº3 - EDIFICIO DE TRANSFERENCIA 

Estructura ( incl.parrillas, barandas) 160 Tn 23 17,000 3 27 

Cerramientos 1,510 m2 7 3,500 2 

Equipos mecánicos 9 Und 4 1,000 1 

TOTAL PERSONAS/MES 18 57 107 117 134 U7 

TOTALHH 213,250 4,500 14,250 26,750 29,250 33,500 31,750 

JUL AGO 

so 36 
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3.8 COSTO DE OBRA 

61 

El costo obra viene hacer las suma de costo directo y costo indirecto que se 

obtiene después de un análisis minucioso de toda la información del 

proyecto. 

3.8.1 Costo Directo 

Es la suma del costo mano obra, materiales, equipos y 

herramientas, subcontratos y suministros obtenidos en el análisis 

de cada una de las etapas del proyecto 

Tabla 3.27: Resumen de Obra - Costo Directo 

RESUMEN DE OBRA - COSTO DIRECTO 
Hora Hombre: 213,362 h h 
Hora Hombre: 1,322 h h (Subcontratol 

Rubros 

Consumibles 

Combustibles 
---····--

Mano de Obra 
·-······ 

EQUÍDOS 

Costo Directo 
Sub contratos 
Suministros Equioos 
Suministros Estructura 
COSTO DIRECTO TOTAL 

3.8.2 Costo Indirecto 

Costo (USS) 

--·· 

131,287_ 
592,982 

.. 

1.435._��o 
2,352,740 
4,512,589 

239,975 
154,045 

8,967,741 
13,874,350 

Porcentaje % 

2.91% 
···--·· 

13.14% 
31.81% 
52.14% 
32.52% 

1.73% 
1.11% 

64.64% 

Costo unitario 
($/H-H} 

0.62 
2.78 
6.73 ---

11.03 
21.15 

Los costos indirectos son los gastos no incluidos en los costos 

directos ya que no se pueden aplicar a una partida determinada 

sino más bien al conjunto de toda la obra, son los costos que se 

requieren para cubrir los gastos de dirección técnica, 

administrativos, gastos propios de oficina, alquiler de campamento 

y otros relacionados a obra. 
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Gastos Generales: 

• Gastos Generales Fijos: Gastos de Licitación, gastos indirectos

vários.

• Gastos Generales Variables: Gastos de adminitración de obra,

gastos de administración de oficina, gastos financeiros relativos a la

obra.

Tabla 3.28: Resumen de Obra - Costo Indirecto 

RESUMEN DE OBRA - COSTO INDIRECTO 

Tiempo de obra: 10 meses 

Gastos Generales 
Costo Total 

Porcentaje 
($) 

Oficina de coordinación Lima 90,000 7.47% 

supervisión y Administración 885,000 73.49% 

camionetas, omnibuses, ambulancia 125,600 10.43% 

Equipos de topografia, comunicaciones, sistemas 35,970 2.99% 

Gastos generales varios 39,880 3.31% 

Facilidades temporales 17,750 1.47% 

Movilización y desmovilización 10,000 0.83% 

COSTO INDIRECTO TOTAL 1,204,200 100% 

Supervisión y Administración de obra 

Acontinuación detallamos las principales áreas involucrados en el 

proceso de ejecución del proyecto. 

1 . Gerencia de Construción 

2. Gestión de Calidad

3. Seguridad y Medio Ambiente

4. Oficina Técnica

5. Planeamiento y Costos

6. Producción

7. Administración y RR.HH.

8. Logistica



CAPITULO 4 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

4.1 PLAN DE TRABAJO 

Para realizar un plan de trabajo requerimos conocer los recursos de mano 

obra, materiales, equipos y herramientas estimados para la ejecución del 

proyecto, acontinuación detallaremos Organigrama del Proyecto, 

Histograma mano obra y Plan de ejecución del Proyecto. 

4.1.1 Histograma de Mano de Obra 

Después de estimar la cantidad de obreros y empleados necesarios 

por meses para la ejecución del proyecto lo representamos 

graficamente mediante un diagrama de barras. 

Tabla 4.1: Resumen de personal obrero y empleado 

RESUMEN PERSONAL OBRERO+ EMPLEADO 

250 horas x mes -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

- N N N N 
N 

N N N N N 
- N 

- - - - -

¡;. 
- -

- - - -

Descñpdón de recurso Rmax ü 
.

.a 
. . 

e o éa. t; t Total HHCD .. .. 

e :! 
111 .CII .a. 3. ICI 
E 111 E 111 • e 

Total personal obrero 134 18 57 107 117 134 127 108 90 63 26 6 213,250 

Total personal empleado 45 4 15 25 35 40 45 43 32 28 22 14 4 76,750 

Total obreros + emoleados 179 4 33 82 142 157 179 170 140 118 85 40 10 290,000 
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Gráfico 4.1: Histograma de Mano de Obra Directa e Indirecta 

HISTOGRAMA: DIRECTO+ INDIRECTO 
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4.1.2 

-1 1 2 3 4 5 6 7 8 

Plan de Eiecución de Proyecto 

•obreros 

•empleados 

9 10 11 12 

El plan de ejecución de Proyecto Muelle de Minerales del Puerto -

Callao esta analizado para 03 frentes de trabajo bien definidos: 

• Edificio Open Access

• Faja Tubular

• Edificio de Transferencia.

Facilidades temporales 

Para ejecutar los trabajos, la empresa constructora desarrollara un 

área dedicada mínima' de 01 · hectarea para sus facilidades en el 

interior de la Base Naval del Callao. Acontinuación se detallan las 

principales áreas: 

• Oficinas de la supervisión y contratista

• Cocina - comedor



• Almacén cerrado

• Patio de almacén abierto

65 

• Patio de ensamble de estructuras

• Primeros auxilios

Equipos principales para almacén: 

• 01 Grúa de 60 tn

• O 1 Camión grúa de 12 tn

• 01 Montacarga de 05 tn

Montaie de Edificios Metálicos 

Despúes de colocar los pilotes y las fundaciones, se tiene 

contemplado la instalación de los Edificios Metálicos Open Access y 

Transferencia apoyado con una grúa de 90 tn para las partes mas 

elevadas. 

La secuencia de trabajo realizada será primero con Edificio Open 

Access trabajando con un promedio 27 personas por cuatro meses, 

una vez culminada esta actividad se procede a trabajar en Edificio 

de Transferencia con un promedio de 30 personas por tres meses. 
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Figura 4.1: Vista Planta - Open Access 

Figura 4.2: Edificio Open Access 

1 
\ 
\\ 

Figura 4.3: Vista Planta - Edificio de Transferencia 
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Figura 4.4: Vista Frontal - Edificio de Transferencia 

Figura 4.5: Vista General - Edificio de Transferencia 
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Faia Tubular 

La faja tubular tiene una extensión de 3.2 km entre Edificio Open 

Acces y Edificio de Transferencia, con 108 fundaciones, 29 

fundaciones de pilotes hincados y 79 fundaciones de pilotes 

excavados. 

Figura 4.6: Vista de Planta - Apoyos de Faja Tubular 

_._ L----

� 

Yl$TA M'OYQ POS, 11 

---

YJSIA APQYQ POS, » 

Figura 4.7: Apoyos Tipicos - Faja Tubular 
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1. Instalación de Galeria Estructural

Luego de concluídas las obras de concreto, se instalarán los

apoyos metálicos desde 02 frentes, uno desde la Torre de

Tranferencia hacia Open Access y otro frente desde Open Access

hacia la Torre de Transferencia.

La galería que tiene un tramo típico de 30 m. llegara en tramos de 

1 O m., de manera de poder ensamblar cerca de su lugar de 

instalación, una vez ensamblada la galería se colocan los soportes 

de los rodillos de la faja tubular. 

La secuencia de trabajo se realizara con 30 personas trabajando en 

un frente durante 8 meses y paralelamente otras 30 personas en el 

otro frente durante 8 meses. 

Acontinuación se detallan pasos para la secuencia de montaje. 

Figura 4.8: Instalación de columnas y armado de galerias 
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Para el izaje de la galeria, se utilizarán dos grúas de 60 tn, tal como 

se muestra en los gráficos siguientes. 

Figura 4.9: lzaje de galeria 

Figura 4.1 O: Fijacióh de galería en columnas 

2. Instalación de Faja Tubular

La banda en su bobina será levantada por el gancho principal del

equipo de izaje, empleando para ello un porta bobina (eje/barra de
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acero) sobre el cual gira y en un extremo se coloca una grampa en 

la cual se fija el cable del Tirfor para la maniobra respectiva. La 

banda se irá jalando por tramos e inicialmente el Tirfor estará 

colocado cerca de la polea de cola hasta que la punta de jalado 

(grampa) pase de la polea de cola, luego se reubica el Tirfor cerca 

de la polea de Mando (parte inferior o retorno), se procederá con la 

segunda etapa del jalado de la banda, hasta que el extremo con la 

grampa esté lo más cerca posible de la polea de Mando. 

Finalmente, se libera la banda de la bobina.fijando inicialmente uno 

de sus extremos cerca/sobre de la mesa de empalme. Luego, el 

otro extremo se jala hasta que quede sobre la mesa de empalme. 

Con ambos extremos de la faja sobre la mesa de empalme se 

procederá con la unión / vulcanizado en caliente de la misma. 

Para los tramos largos se empleará winche para el jalado de la faja. 

Para esta actividad crítica se emitirá un Instructivo detallado donde 

se describe paso a paso cada etapa y control que se lleve a cabo, 

incluso el control debido a la exposición a altas temperaturas. 

Organigrama de Proyecto 

Despúes de analizar costo directo e indirecto obtenemos el 

organigrama de obra c_on la cantidad de personas necesarias para 

ejecutar adecuadamente nuestro proyecto. 
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Gráfico 4.1: Organigrama del Proyecto 

4.2 CRONOGRAMAS DE OBRA 

4.2.1 Cronograma de Eiecucion de Mano de Obra 

A continuación se detalla el cronograma de ejecución del obra. 
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Tabla 4.1: Cronograma de Ejecución de Mano de Obra 
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Cronograma de Equipos 

Luego de estimar la cantidad de equipos necesarios para la 

ejecución del proyecto, realizamos un cronograma para distribuir los 

equipos en el tiempo. 

Tabla 4.2: Cronograma de Equipos 

CRONOGRAMA DE EQU.-OS 

T'iempo Obra: 10 meses 

Relación Equipos 
Nº Equipos 

PromecílO 

Total 

Soldadora 400Amp , 7 ¡ 10 , 2 5 8 10 10 1�-1.Q._� ........ � ......... ? ............. . .................................................................................... ! ........................... ) ...................... ! ............................................... _ .............................................................................. .. 
Grupo de 20 Kw ¡ 2 l 10 ¡ 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 
..................................................................................... ! ............................ 1 ................. .... ! ................................................................................................................................ .. 
Grupo de 100 Kw ¡ 2 l 8 ¡ 1 2 2 2 2 2 2 1 

:::��-:��- - ------ - --- -L _____ J-- , --t---
--- - -- -- - --- _, _ �------

Compresor 250 dm ¡ 2 l B ) 2 2 2 2 2 2 2 1 . .. ................................................................................. ! ............................ 1 ...................... l. .................................................................................................. ......................... .. 
Elevador de Personal JLG 120 ¡ 3 ¡ 8 ¡ 3 3 4 4 3 3 3 3 

Grúa móvil 60 Tn t ___ s 1 10 t 2 5 5 6 6 6 
... 6 ...... 's'.�·.�=i��.·.·.-.·.i·.�.·.·.-.·.·.·.·.�.

G;ú• 
móv

; 1
. 
90_ 

T n 

�::�::�::::::=::: L::: ::=: 1 l:::: 2 
:J::=�:=::=:::::=�==�:= 

1 
:::: 

1 
:==�:=:::�:======�:=:Montacar¡a 5 Tn ¡ 1 l 10 ¡ 1 1 1 1 .J ....... J ......... !.._.J ....... ..! ........ L ........ ... . ................................................. .................... .... .. !.. ....... ................. 1 ...................... ! ..................................................... ·----·-.. ··-···· ......... __ _ 

Camión Grúa 12Tn l 2 ¡ 10 ¡ 1 1 2 3 3 3 3 2 2 1 

:::::�:�:::�::n:· ::.'" l=�::::�:: k:o=::j: :: : =: � :: : �:� :- -:-=:: ==: :�:: _:: : =�: 1 =:==:
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4.3 LISTADO DE EQUIPOS 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

A continuación mencionamos los equipos principales para la ejecución del 

proyecto. 

Máquina Soldadora de 400 amperios. 

Grupo Electrogeno·de 20 kw. 

Grupo Electrogeno de 100 kw. 

Winche de 08 Tn. 

Compresor de 250 cfm. 

Elevador de Personal JLG 120. 

Grúa Móvil de 60 Tn. 

Grúa Móvil de 90 Tn. 

Montacarga de 05 Tn. 

Camión Grúa de 12 Tn. 

Camión Plataforma de 20 Tn. 

Camioneta doble cabina 4x4.
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CAPITULO 5 

EVALUACIÓN ECÓNOMICA 

5.1 PRECIO DE VENTA 

Luego de estimar el costo directo e indirecto se realiza una reunión en la 

Gerencia y se estabelece el margen operativo del Presupuesto. 

Acontinuación detallamos la partida cliente con el precio de venta y la hoja 

de venta con el margen operativo establecido. 

5.1.1 Partida Cliente 

Tabla 5.1 Resumen de Precios - Partida Cliente 

RESUMEN PRECIOS - PARTIDAS CUENTE 

FACTOR VENTA: 1.21 MONTAJE PRECIO PRECIO PRECIO 
PRECIO PRECJO 

ÍTEM ÁREAS DE TRABAJO 
HORAS MONTAJE SUMINISTRO SUBCONTRATO 

TOTAL($) UNITARIO 
($) ($) ($) HOMBRE 

($/HH) 

1 EDIFICIO OPEN ACCESS 27,037 25.64 693,265 1,202,025 106,687 2,001,gn 

2 FAJA TUBULAR 164,787 25.64 4,225,359 8,957,114 119,296 13,301,768 

3 TORRE TRANSFERENCIA 21,538 25.64 552,263 882,883 49,404 1,484,549 

4 EDIFICIO OFICINAS Y CONTROL - - - 16,821 15,548 32,370 

TOTALES 213,362 25.64 5,470,887 11,058.,842 290,935 16,820,664 
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5.1.2 Hoia de Venta 

Acontinuación detallamos los costos directos, indirectos y margen 

operativo destinado para la ejecución del proyecto. 

Tabla 5.2 Hoja de Venta 

RESUMEN - HOJA DE VENTA 
ÍTEM 

1.1.1 
1.1.2 

1.1.3.1 
1.1.3.2 
1.1.3.3 
1.1.3.4 

1.1.3 
1.1.4 

1.1 
1.2.1 

1.2.2 

1.2.3 

1.2 

DESCRIPCIÓN 
Costo de Mano de Obra 
Costo de Materiales 

.costo .de. Equipo. Menor ......................................... 

.costo.de.Equipo.Mayor ..........................................
Costo de Vehículos 
·······•··············•··••···•······••••••·············•·•······•··············•···•·•··························•

Costo de Herramientas 
Costo de Equipos 
Costo de Combustible 
Costo Directo de Obra 

.costo .de. suministro. de .. Equipos ...............
Costo de Suministro de Estructuras 
...................................................................................................................... 

Costo de Subcontratos 
Costo de Suministro 

1 COSTO DIRECTO 
2.1 Costo Indirecto de Obra 
2.2 Costos Varios 

2 COSTO INDIRECTO 

COSTOTOTAL 

MARGEN OPERATIVO 

PRECIO DE VENTA (sin IGV) 

MONTO 

$ 1,435,580 

$ 131,287 

$ 70,181 ..........................................................

$ 1,438,851 
•······················································••• 

$ 614,068 
······•···••·••••·••·····•···••················•········•·

$ 229,639 

$ 2,352,739 

$ 592,982 

$ 4,512,588 

$ 154,045 
.......................................................... 

$ 8,967,731 ..........................................................

$ 239,975 

$ 9,361,751 

$ 13,874,339 

$ 1,204,200 

$ 60,210 

$ 1,264,410 

$ 15,138,749 

$ 1,681,915 

$ 16,820,664 

PORCENTAJE 

31.81% 
2.91% 
2.98% 

........................................... 

61.16% 
············································ 

26.10% ...........................................

9.76% 
52.14% 
13.14% 
32.52% 
1.65% 

........................................... 

95.79% 
...............................•..........•

2.56% 
67.48% 
91.65% 
95.24% 

4.76% 

8.35% 

90.00% 

10.00% 

100.00% 
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Dentro de los costos directos tenemos los siguientes costos: 

5.2.1 Costo de Mano de Obra 

Tabla 5.3 Costo de Mano de Obra 

COSTO DE MANO OBRA 

·m:M CATEGORIA 

1 Jefe de Grupo 

2 Operario Montajista 

3 Operario Mécanico 

4 Soldador electrodo 

5 Oficial 

6 Oficial soldador 

7 Ayudante 

5.2.2 Costo de Materiales 

HORAS 

HOMBRE 

20,683 

39,025 

17,896 

15,268 

58,447 

15,268 

46,775 

213,362 

$/HH $ 

8.76 181,168 

7.25 283,100 

7.25 129,823 

9.54 145,641 

5.97 348,922 

5.97 91,148 

5.47 255,777 

1,435,580 

Tabla 5.4 Costo de Materiales 

COSTO MATERIALES 

frEM CONSUMIBLES CANTIDAD 
COSTO UNITARIO 

COSTO$ 
$/UNO 

1 Electrodos Kg. 669 2.87 1,923 

2 Electrodos lnox. Kg. 11 23.00 253 

3 Broca Hilti 1/4" a 1/2" Un. 749 9.55 7,153 

4 Durmientes (l'xl'xlm) Un. 418 40.00 16,725 

5 Oxígeno M3. 201 4.75 953 

6 Acetileno M3. 60 7.91 477 

7 Gas argón M3. 4 11.87 52 

8 Puntas de Tugsteno M3. 6 3.22 18 

9 Discos esmeril Un. 269 2.58 693 

10 Discos esmeril Inoxidable Un. 3 4.28 12 

11 Nitrógeno M3. 4 4.75 21 

12 Gas propano Lb. 40 1.80 72 

13 Escobillas Un. 27 1.40 37 

15 Escobilla de copa Un. 9 16.54 146 

16 Escobilla circular Un. 9 9.25 82 

19 Estrobos & Grilletes Glb. 1 30,000 30,000 

20 Brochas Un. 266 4.95 1,318 

21 Solventes GI. 133 4.14 552 

22 Pintura Epóxica GI. 1,180 60.00 70,800 

131,287 
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5.2.3 Costo de Equipos 

Tabla 5.5 Costo de Equipos 

COSTOS EQUIPOS 

Descripción 
Hora 

Tarifa (S/HM) Costo4S) 
máquina 

Tablero eléctrico 29,098 0.48 13
,.
967 

Horno eléctrico 5,061 0.60 3,035 

Taladro con ba$e magnética 4,.216 1.20 5,059 

Tirfor!Tecle Rachet 3Tn 9,581 0.60 5,748 

Gata hidraú1lica 50 Tn 11,814 0.54 6,380 

lristrumentos de presición 202 6.00 1,211 

Equipo para pintar Devillbis 6,760 0.90 6,084 

Calibrador de Pintura 6,760 O.SO 5,408 

Torquímetro U ,903 0.78 10,064 

Llaves NeumátiCM 22,040 0.60 13,224 

Soldadora 400Amp 17,330 1.40 24,262 

Grupo de 20 Kw 4,280 4..50 19,259 

Grupo de 100 Kw 3,.593 6.90 24,789 

Winche 8Tn 499 11.20 5,593 

Compresor 250 cfm 3,781 U.50 47,265 

Elevador de Personal JLG 120 6,485 50.25 325,858 

Grúa de 60Tn 7,227 67.88 490,593 

Grúa de 72 Tn 4,85.3 92.88 450,783 

Grúa de 90Tn 490 102.88 50,449 

Camión 4 x 4 con Grúa UTn 5221.49 51.25 267,601 

Tracto+ Plat.alta U mi 20 Tn 6088.11 39.75 242,002 

Tracto + Low-body 60 Tn 109.62 67 . .25 7,372 

Camioneta doble cabina 4x4 7615.14 U.75 97,093 

2.123,101 

5.2.4 Costo de Herramientas 

Tabla 5.6 Costo de Herramientas 

COSTO HERRAMIENTAS 

Descripción 
Hora 

Tarifa ($/HM) Costo($) 
máquina 

Estuche de montaje 58,303 0.40 23,321 

Equipo de corte 27,989 0.30 8,397 

Esmeril angular 75,63-3 0.18 13,614 

Horno eléctrico portátil 17,330 0.30 5,199 

Taladro eléctrico 1/2"-3/4" 58,303 0.20 11,661 

Tirfor/Tecle Rachet 15Tn 58,303 0.40 23,321 

Eslingas de ny1on 116,605 o.os 5,830 

Andamios 391,960 0.34 133,266 

Corta tubo< 4 pulgadas 2,03.3 0.18 366 

Cajón para herramientas 58,303 O.OS 4,664 

229,639 
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5.2.5 Costo de Combustible 

Tabla 5.7 Costo de Combustible 

COSTO COMBUSTIBLE 

Descripción Galones Costo (S/. X gin) 

Diesel 2 

Gasolina 

5.3 COSTO INDIRECTO DE OBRA 

127,240 11.00 

27,650 9.00 

Tabla 5.8 Costo indirecto de obra 

COSTO INDIRECTO OBRA 

Descripción 

Oficina de coordinación Lima 

Supervisión y Administración 

camionetas, omnibuses, ambulancia 

Equipos de topografia, comunicaciones, sistemas 

Gastos generales varios 

Facilidades temporales 

Movilización y desmovilización 

COSTO INDIRECTO OBRA TOTAL 

5.3 COSTO DE SUMINISTRO 

Costo Total ($) 

90,000 

885,000 

125,600 

35,970 

39,880 

17,750 

10,000 

1.204,200 

Tabla 5.9 Costo de suministro 

COSTO SUMINISTRO 

Costo($) 

503,468 

89,514 

592,982 

Porcentaje 

7.47% 

73.49% 

10.43% 

2.99% 

3.31% 

1.47% 

0.83% 

100% 

ÍTEM DESCRIPCIÓN COSTO PORCENTAJE 

Edificio O�n Acces 

1.1 Costo Suministro Equipos $ 84,080 0.90% 

1.2 Costo Suministro Estructuras $ 907,398 9.69% 

1.3 Costo Subcontratos $ 88,000 0.94% 

Faia Tubular 

2.1 Costo suministro Equipos ·s - 0.00% 

2.2 Costo Suministro Estructuras $ 7,388,186 78.92% 

2.3 Costo Subcontratos $ 98,400 1.05% 

Torre Transferencia 

3.1 Costo Suministro Equipos $ 56,090 o.60%
3.2 Costo Suministro Estructuras $ 672,147 7.18% 

3.3 Costo Subcontratos $ 40,750 0.44% 

Edificio Oficinas lt Control 

4.1 Costo Suministro Equipos $ 13,875 0.15% 

4.2 Costo Suministro Estructuras $ - 0.00% 

4.2 Costo Subcontratos $ 12,825 0.14% 

COSTO SUMINISTRO 9.361.751 100.00% 



CONCLUSIONES 

• La estimación de recursos permite tener una idea general de la envergadura

del proyecto y así conocer los recursos necesarios y suficientes para

realizar con éxito el proyecto.

• El análisis de costo directo e indirecto permite conocer los pasos y la

secuencia a seguir para realizar correctamente los costos de obra.

• Para el montaje de la faja tubular se esta considera dos grúas de 60 tn

durante ocho meses y otras dos grúas de 60 tn en el otro frente trabajando

simultaneamente durante ocho meses.

• Para el carguio de materiales en los almacenes se consiredo una grúa de

60 tn, un camión grúa 12 tn y un montacarga 05 tn, trabajando durante los

diez meses que dura el proyecto.

• Para la ejecución del proyecto se estimo tres frentes de trabajo durante ocho

meses; dos frentes de 30 obreros trabajando paralelamente en la faja

tubular y un frente de 27 obreros trabajando inicialmente en Open Access y

luego en la Torre Transferencia.

• La cantidad de horas hombre estimadas para la ejecución del proyecto

fueron 213,362 hh, de las cuales se obtuvo un promedio de 85 obreros y 25

empleados trabajando durante diez meses seguidos.



RECOMENDACIONES 

• Es necesario tener claro las especificaciones técnicas y el alcance de

trabajo del proyecto, para no caer en errores en la ejecucion de obra.

• Se deben respetar lo precios unitarios calculados en el presupuesto y tratar

de mejorar lo procesos constructivos para reducir costos y tiempos en la

ejecución del proyecto.

• Se debe hacer seguimiento continuo al cronograma de obra, y cumplir con

los hitos establecidos por el cliente.

• Se deben realizar reuniones semanales, con los responsables de cada

especialidad y evaluar los puntos fuertes y debiles del proyecto.

• Se deben tratar de usar unicamente las horas hombre estimadas y controlar

el uso adecuado de las horas hombre mediante el cronogrma de avance del

proyecto.



BIBLIOGRAFIA 

• Costos y Presupuestos de Obra - Miguel Salinas Seminario 6ta Edición

• Costos y Presupuestos - Cámara Peruana de Construcción 5ta Edición

• Planificación, programación y la optimización de recursos en la construcción

de pavimentos urbanos - Luis Alberto Valerio Rosas - Año 2001

• Costo el Sub Proyecto Fabricación de Parrales para tuberias en la Estación

Malvinas del Proyecto Gas Camisea - Año 2007

• Organización de los procesos constructivos de canales y conductos

cuviertos del Proyecto Chavimochic - Luis Alberto Adrianzen - Año 1994

• Investigación y Análisis de los recursos de materiales, mano obra y equipos

para edificaciones en Huancayo - Año 1982.

• Calidad Total y Productividad - Humberto Gutierrez Pulido - Año 201 O



anos 



PLANOS 

• PROY-017-05-FT-PL-020 - Plano Data Sheet-Layout1

• PROY-017-04-ET-PL-006 - Plano General Edificio Transferencia-Model

• PROY-017-05-FT-PL-001 - Plano General Ruta Faja Tubular-Model

• PROY-017-04-FL-PL-001 - Equipamiento General del Proyecto-Model

• PROY-017-05-FT-PL-020 Plano Data Sheet

• PROY-017-05-FT-PL-018 Estructura Faja Tubular 0400













._ nexos 



ANEXOS 

ANEXO 1 

• PROY-017-01-EMTE-005 - Especificacion Técnica de Estructuras Metálicas

ANEXO 2 

• Cotización de Estructuras Metálicas -Open Access/ Faja Tubular /Torre de

Transferencia.

• Cotización de Sistema HVAC-Oficinas del Terminal de Embarque de

Minerales.
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ESTRUCTURAS METALICAS 

1.0 Generalidades 

1.1 Alcance 

Esta especificación se refiere a los requisitos y normas que cumplirán los 
materiales, la fabricación, conexionado, transporte y pintura de las 
estructuras de acero de la obra correspondiente al Proyecto "Terminal de 
Embarque de Minerales - Puerto Callao". 

La presente especificación se complementa con la información incluida en los 
planos del proyecto. 

En caso de discrepancias entre estas especificaciones y las notas de los 
planos, prevalecerán las notas de los planos. 

1.2 Normas y estándares 

Sin perjuicio de lo establecido en la presente especificación y en los planos, 
los que tendrán un carácter prioritario, en la fabricación y montaje de las 
estructuras, se cumplirán las disposiciones señaladas en las siguientes 
Normas o Manuales: 

A.Reglamento Nacional de Edificaciones del Perú - RNE

• E.090 - Estructuras Metálicas

e.American Society for Testing and Materials - ASTM

• A6/A6M-06: Standard Rolled Structural Steel Bars, Plates,
Shapes and Sheet Piping

• A325-06: Specificatiori for high strength bolts for structural steel
joints including suitable nuts and plain hardened washers.

• A233: Specification for Mild Steel Arc-Welding Electrodes.
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• A36/A36M-05: Standard Specification for Structural Steel

• A500-03a: Standard Specification for Cold-Formed Welded and

Seamless Carbon Steel Structural Tubing in Rounds and Shapes

• A53-06A: Standard Specification for Pipe, Steel, Black and

Hot-Dipped, Zinc-Coated, Welded and Seamless

• A370-06: Standard Test Methods and Oefinitions for Mechanical

Testing of Steel Products

• A490-06: Standard Specification for Structural Bolts, Alloy Steel,

Heat Treated, 150 ksi Minimum T ensile Strength

• A307-04e1: Standard Specification for Carbon Steel Bolts and

Studs, 60 000 PSI Tensile Strength

C. American lnstitute of Steel Construction - AISC

• AISC-ASO-89 - Specification for Structural Steel Buildings,

Allowable Stress Oesign and Plastic Design, June 1, 1989

O.American Welding Society - AWS

• AWS 01 .1-06 - Structural Welding Code

• AWS 02.0 - Standard Specifications for Welded Highway &

Railway Bridges

En general se aplicarán las normas de materiales nacionales, y los códigos y 

manuales de diseño del AISC. En los casos de discrepancia entre las 

normas nacionales y las norteamericanas (AISC), regirán las más exigentes. 

1.3 Documentos relacionados 

Los siguientes documentos del proyecto definen ítems relacionados, por lo 

tanto deberán ser consultados para complementar esta especificación: 

• Criterio de Diseño para Estructuras de Concreto y Acero

Av. Reducto 1175 Miraflores. Lima-Peru 
Teléfono: (511) 447-1201; (511) 447-1506; E-mail: rrios@riosingenieros.net 



R. RIOS J. INGENIEROS

ELECTROMECANICO 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

ESTRUCTURAS METALICAS 

RRIOS-PG-PROY-017-01-EMTE-005 Rev. O 

GESTION DE LA CALIDAD 

CTC 
I
CONSORCIO 
TRA�SPOFUOOAA 

(illlAO 

PROVECTO: TERMINAL DE EMBARQUE DE CONCENTRADO DE MINERALES CLIENTE: CONSORCIO TRANSPORTADORA CALLAO 

• 

• 

• 

Condiciones Generales del Sitio 

Especificación Técnica para Montaje de Estructuras de Acero 

Especificación Técnica para Pintura 

2.0Materiales 

2.1 Generalidades 

Todo el material que se utilice en estructuras y en elementos de acero será 

nuevo, sin uso, y cumplirá con lo siguiente: 

2.2Acero estructural 

Los perfiles soldados o laminados, y las planchas de acero serán de calidad 

ASTM A-36 o equivalente, salvo indicación contraria en los planos, y 

cumplirán con la norma E.090 del RNE. 

• Tuberías estructurales calidad ASTM-500 Grado A o equivalente.

• Tubos para barandas calidad ASTM-AS00 Grado A o equivalente.

• Parrillas de piso y peldaños de parrilla serán de acero calidad

ASTM-500 Grado A o equivalente.

• Planchas de piso, con resaltes, de acero calidad ASTM-500 Grado

A o equivalente.

Los aceros tendrán, además, una resiliencia Charpy probeta en V, de 2.0 

Kgf .m a 21 °C como mínimo, medida según ASTM A370 para prevenir roturas 

frágiles a baja temperatura. 

2.2.1 Pernos, tuercas y arandelas 

A. Corrientes

Los pernos corrientes, tuercas y arandelas serán de acero calidad 

Av. Reducto 1175 Miraflores. Lima-Peru 
Teléfono: (511) 447-1201; (511) 447-1506; E-mail: rrios@riosingenieros.net 



LrLI� 
RRIOS-PG-PROY-017-01-EMTE-005 1 Rev. O 

f 
ELECTROMECANICO ICTC 

b CO">�ORCtO 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
GESTION DE LA CALIDAD líi 

I 
llR.A\\POllT,&OOR>. 

R. RIOS J. INGENIEROS
(All/10 

ESTRUCTURAS METALICAS 

1 PROVECTO: TERMINAL DE EMBARQUE DE CONCENTRADO DE MINERALES CLIENTE: CONSORCIO TRANSPORTADORA CALLAO 
' 

ASTM A307 o equivalente, salvo indicación contraria en los planos. 

B. Alta Resistencia

Los pernos de alta resistencia serán de acero calidad ASTM A-325 y tanto 

los pernos como tuercas y arandelas cumplirán con la norma ASTM 

A325. 

En los casos en que el fabricante no deba ejecutar el montaje de las 

estructuras, deberá suplir los pernos con un 3% de exceso, 

debidamente etiquetados, embalados y protegidos de la humedad 

atmosférica, en conjunto con las listas de pernos para montaje. 

2.2.2 Electrodos 

Los electrodos empleados para soldadura manual al arco serán revestidos de la 

serie E 70 (denominación AWS) y satisfarán las normas ASTM A233, y AWS 

A5.1. 

Para la soldadura automática al arco sumergido se empleará alambre cobrizado 

INDURA "Oxweld" 36 o equivalente y fundente "Unionmelt" grado 50 o 

equivalente, debiendo en todo caso cumplir lo señalado en la norma AWS. 

No se aceptarán electrodos con polvo de hierro en el revestimiento. 

2.3 Fabricación 

2.3.1 General 

El fabricante cumplirá estrictamente con los perfiles, secciones, 

espesores, tamaños, pesos y detalles de fabricación que muestren los 

planos. La sustitución de materiales o la modificación de detalles se harán 

sólo con la aprobación de la Inspección Técnica de Obra. 

La denominación de los perfiles será preferentemente según la modalidad: 

Tipo-Altura (cm) x Peso (kg/m). 

El fabricante deberá presentar memorias de cálculo de todas las conexiones 
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que detalle (aquellas no definidas en los planos de diseño). El diseño se 

hará conforme a lo establecido en los planos de diseño estándar del proyecto. 

No se permitirá el despacho de elementos o estructuras sin la aprobación 

previa de las memorias de cálculo. Esta aprobación no exime al fabricante de su 

responsabilidad en el detallamiento. 

Detalles de fabricación y mano de obra no indicados en los planos o no 

señalados en esta especificación cumplirán la norma "Specification for 

Structural Steel Buildings" - AISC. 

2.3.2 Planos de fabricación (No forma parte de los alcances 

de este proyecto) 

Los planos de fabricación (detalles) incluidos los diagramas o planos de 

montaje, serán desarrollados por el contratista fabricante de las estructuras 

de acero o por el proveedor del equipo, según sea el caso, y se enviarán a la 

empresa originadora del diseño para aprobación. Esta aprobación no 

exime al contratista de su responsabilidad en el detallamiento. 

En los planos de fabricación se deberá indicar la marca de cada elemento, los 

planos de diseño y montaje asociados, peso de cada elemento y peso total 

de los elementos detallados en el plano (se considerará a acero = 7,85

ton/m3
).

Las estructuras y elementos no podrán ser despachados a obra sin la 

aprobación previa de los planos de taller. Toda reparación y/o modificación 

requerida para aprobación deberá ejecutarse en maestranza. 

Se detallara igualmente los procedimientos de montaje y las previsiones a 

tomar para la erección de las estructuras. 

2.3.3 Manejo y almacenamiento del material 

Av. Reducto 1175 Miraflores. Lima-Peru 
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A. Manejo

Se dispondrán las precauciones necesarias para evitar que el

material sea doblado, raspado o sometido a esfuerzos mayores que

los de diseño.

Todos los elementos doblados o dañados serán rechazados.

La carga, transporte y descarga del material se hará de modo que el

material se mantenga limpio.

B. Almacenamiento

El material estructural, antes y después de elaborado, será

almacenado sobre el suelo, apoyado en caballetes u otros soportes

adecuados. El material será mantenido limpio de polvo, tierra, grasa

u otras materias extrañas y protegido contra la corrosión.

2.3.4 Enderezado de material 

Todo material deformado será enderezado por métodos que no le produzcan 

daño, antes de ser trabajados en el taller. Pequeños arrugamientos y 

dobladuras serán motivo de rechazo por la Inspección Técnica. 

El enderezado de planchas, ángulos u otros perfiles que estén doblados, se 

hará de modo de no producir fracturas u otro tipo de daño. El metal no será 

calentado a menos que lo autorice la Inspección Técnica, en cuyo caso el 

calentamiento no se hará a una temperatura mayor que la que producirá un 

color rojo oscuro. 

El enfriamiento del metal se hará en forma lenta. 

2.3.5 Orientación de las 

planchas 

Los elementos estructurales se fabricarán a partir de planchas de acero 

cortadas y orientadas de modo que su dirección principal de laminación sea 

paralela a la tensión principal del elemento. 

Av. Reducto 1175 Miraflores. Lima-Peru 
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2.3.6 Perforaciones 

Las perforaciones serán ubicadas en forma precisa y tendrán el tamaño 

señalado en los planos. Las perforaciones serán taladradas o punzonadas 

perpendicularmente a la superficie del metal. No podrán realizarse ni 

agrandarse mediante soplete. 

Se harán mediante taladro las perforaciones de elementos que se someterán a 

un posterior galvanizado, excepto planchas de espesor menor que 6,3 mm. 

No podrán ser punzonadas en el caso que el espesor de la plancha sea 

mayor que el diámetro nominal del perno más 1 /8 de pulgada. Las 

perforaciones serán 1 /16" más grande que el diámetro nominal del perno. 

A falta de una indicación expresa en planos, las perforaciones de placas de 

apoyo o placas base serán taladradas más grandes que el diámetro nominal 

del perno, de acuerdo a lo siguiente: 

"Perno e Perf. 

3/4" a 1" + 1/4"

1 1/8" a 2" + 3/8"

2 1 /4" y más + 3/4"

2.3.7 Tolerancias 

Las tolerancias de fabricación de perfiles serán las señaladas en las normas 

ASTM A6/A6M, AS00 y A53. En todo caso, se evitará el efecto acumulativo de 

ellas. 

Los ángulos laminados satisfarán las siguientes tolerancias: 

• Ancho del ala ± 3,0 mm 

• Desviación del ext. de ala : ± 4% sin exceder de 3mm

• Espesor de ala ±0,2 5 mm 

Av. Reducto 1175 Miraflores. Lima-Peru 
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Ningún elemento podrá tener desviaciones o dobladuras mayores de 1/1000 

de su largo, en cualquier sentido. 

2.3.8 Dimensiones máximas de piezas 

Las estructuras o partes de ellas que deban armarse en taller, salvo indicación 

contraria en los planos, tendrán un tamaño máximo que no excederá de 3 x 

2,5 x 15 metros y un peso de 20 toneladas. 

2.3.9 Cortes 

Los cortes de perfiles y planchas de acero cumplirán con las normas AISC. 

Los cortes efectuados con guillotina o con oxiacetileno y la limpieza de 

rebabas se ejecutarán con exactitud y cuidado. 

2.3.1 O Perfiles soldados y doblados 

Los perfiles soldados se fabricarán por el procedimiento de soldadura con arco 

sumergido automático, de acuerdo con las especificaciones de la norma AWS. 

Los perfiles doblados cumplirán con las normas AISC. 

Las platabandas de vigas tendrán contacto total con las alas. Los atiesadores 

del alma ajustarán perfectamente entre las alas de las vigas. 

En el caso de que se requiera transmitir reacciones, los extremos de los 

atiesadores serán cepillados o esmerilados a objeto de asegurar una 

distribución uniforme de la carga. 

Los atiesadores de alma no se soldarán al ala traccionada en el tercio central de 

las vigas portagrúa, donde se producen los mayores esfuerzos de tracción por 

flexión. 

2.3.11 Columnas 

Todas las columnas llevarán sus extremos en contacto con las placas bases 

cepilladas, a objeto de lograr un contacto pleno entre columna y placa, para una 

transmisión completa y uniforme de las cargas. 

Av. Reducto 1175 Miraflores. Lima-Peru 
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2.3.12 Elementos de arriostramiento 

Los elementos diagonales de arriostramiento, diseñados en base a ángulos 
simples, al ser montados deberán quedar en tracción, para lo cual las 
longitudes efectivas de fabricación serán menores que las longitudes 
teóricas, de acuerdo a los valores que se indican a continuación: 

Longitud del elemento (m) Menor de 3 3-6 6 - 10 Mayor de 10 

Menor longitud en mm o 1a2 2a3 3 

4.0 Conexiones 

4.1 Generalidades 

Las conexiones de taller serán soldadas y las de terreno serán 
empernadas, salvo indicación contraria en los planos o en estas 
especificaciones. 

Se evitarán en lo posible las conexiones soldadas en terreno. 

4.2Conexiones empernadas 

En las conexiones de elementos principales, los pernos de alta resistencia se 
deberán colocar con la pretensión indicada para uniones de deslizamiento 
crítico. Estos elementos deberán ser instalados según la tabla de apriete 
indicada en la norma AISC. No obstante, la resistencia de diseño de las 
uniones empernadas calculada como la correspondiente a uniones tipo 
aplastamiento no podrá ser menor que la anterior. Los diseños de las uniones 
deberán considerarse con hilo incluido. 

En el caso de elementos sometidos a cargas repetidas y/o dinámicas, y en 
plataformas sujetas a vibraciones, ·se considerará la utilización de pernos tipo 
fricción (deslizamiento crítico) en sus conexiones. En dicho caso se usará 
contratuerca. 

Av. Reducto 1175 Miraffores. Lima-Peru 
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Los pernos, tuercas, arandelas y su colocación cumplirán la norma 

"Specification for Structural Joints Using ASTM A 325 or A 490 Bolts" 

Los pernos de alta resistencia llevarán una arandela plana endurecida, por el 

lado que se ejecute el apriete, ya sea la cabeza o la tuerca. El apriete deberá 

ser preferentemente controlado por el método de "giro de la tuerca" 

("Turn-of-Nut-Tightening") consistente en un apriete adicional al apriete firme 

inicial, aplicando la cantidad de rotación de la tuerca indicada en la Tabla N°5 

de "Specification for Structural Joints Using ASTM A 325 or A 490 Bolts". 

Alternativamente el apriete podrá ser controlado mediante dispositivos 

especiales (arandela indicadora de esfuerzo, pernos con fusible, etc.) si así se 

especifica en planos. 

En el caso de conexiones deslizantes diseñadas con agujeros alargados se 

utilizarán tuerca y contratuerca con dos arandelas planas. La primera tuerca 

se apretará a mano, y la segunda contra ella. 

La conexión mínima será con dos pernos por conexión, de diámetro 3/4". 

Las conexiones de costaneras y elementos secundarios de las 

estructuras serán ejecutadas con pernos corrientes, calidad ASTM A307, con 

arandela plana. 

Cuando formen parte del alcance del trabajo, los pernos de anclajes en las 

cabezas de los pilares y otras obras de concreto tendrán las formas y 

diámetros señalados en los planos serán de acero ASTM A307, salvo 

indicación en planos, y llevarán arandela plana, tuerca y contratuerca. 

La resistencia a la tracción de los pernos corrientes y de alta resistencia será 

controlada por un Laboratorio de Ensayo de Materiales aceptado por la 

Inspección Técnica. 

Los largos de los pernos en general serán tales que después del apriete se 

tenga tuerca llena. Los largos de los vástagos sobresaldrán de la tuerca 2 

hilos a los menos. 

Av. Reducto 1175 Miraflores. Lima-Peru 
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4.3Conexiones Soldadas 

Salvo indicación contraria en los planos o en esta Especificación, todas las 

soldaduras serán realizadas por el procedimiento de soldadura por fusión 

manual al arco eléctrico, excepto en la fabricación de perfiles en la que se 

usarán procedimientos automáticos. 

La ejecución de las co"nexiones soldadas se hará con soldadores calificados 

de acuerdo con A WS. 

Las operaciones de soldadura del acero estructural cumplirán las normas 

AWS y AISC. 

Las piezas solicitadas por esfuerzos axiales llevarán cordones resistentes 

sólo en el sentido paralelo al esfuerzo. En el sentido transversal llevarán sólo un 

cordón de sello para prevenir la oxidación de las superficies de contacto. 

Salvo indicación contraria en los planos, la dimensión mínima de los filetes de 

soldadura será de 4 mm en las soldaduras de taller y de 5 mm en las 

soldaduras de terreno. El cateto de soldadura será como máximo un 25% 

superior al espesor de la plancha o perfil más delgado que se suelde. 

En el caso de uniones mediante soldaduras de tope la penetración será 

completa. 

El fabricante remitirá, para aprobación del cliente, los certificados de 

calificación de los soldadores antes del inicio de los trabajos. 

5.0Transporte 

5.1 Generalidades 

El montaje de las estructuras de acero cumplirá la Norma E.090 del RNE. 

El equipo de montaje será el apropiado para el trabajo y estará en óptimas 

condiciones y para su uso se requerirá de la aprobación de la Inspección 

Técnica. 

Av. Reducto 1175 Miraflores. Lima-Peru 
Teléklno: (511) 447-1201; (511) 447-1506; E-mail: rrios@riosinqenieros.net 



[i{d � 
RRIOS-PG-PROY-017-01-EMTE-005 l Rev. O 

f 
ELECTROMECANICO 

CTC 
CON�O'ICIO 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
GESTION DE LA CALIDAD li 1, '""'°'""°" 0-llAO 

R. RIOS J. INGENIEROS

ESTRUCTURAS METALICAS 

1 PROYECTO: TERMINAL DE EMBARQUE DE CONCENTRADO DE MINERALES CLIENTE: CONSORCIO TRANSPORTADORA CALLAO 

5.1.1 Transporte 

Sólo podrán transportarse a faena aquellos elementos que se encuentren 

aprobados por escrito por parte de la Inspección Técnica, en cumplimiento del 

programa de entregas estipuladas previamente. 

En los casos en que el fabricante deba entregar las estructuras en faena, deberá 

proveer e instalar, sin cargo adicional, los soportes, conectores y atiesadores 

que garanticen un transporte y bodegaje sin daño a los elementos. Las 

estructuras serán acopiadas en ubicaciones indicadas por la Inspección 

Técnica. 

El transporte de estructuras se realizará una vez que la pintura haya alcanzado 

la dureza respectiva, previa autorización del inspector del proveedor de la 

pintura. 

5.1.2 Errores de Taller 

Los errores de fabricación y las deformaciones producidas por la 

manipulación y el transporte que dificulten el montaje o el adecuado 

ajuste de las partes, serán inmediatamente informados a la Inspección 

Técnica. Esta aprobará la técnica de rectificación, reparación o reemplazo. 

5.2Pintura 

La preparación superficial para pintura se hará de acuerdo con la 

especificación tecnica de pintura. 

5.3 Inspección y Ensayos 

5.3.1 Generalidades 

El contratista será responsable de la inspección de los materiales Y de la 

fabricación. Los ensayos y pruebas exigidos por esta especificación deberán 

ser realizados por una empresa especialista en inspección de fabricación de 

estructuras metálicas y debidamente autorizada por los organismos 

pertinentes. El resultado de cada control deberá ser incluido en un informe con 
Av. Reducto 1175 Miraflores. Lima-Peru 
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copia al Contratante. El costo de estos ensayos y pruebas será de cargo del 

Contratista. 

No obstante, el Contratante podrá realizar las inspecciones y controles 

que estime necesarios a objeto de verificar que la fabricación y mano de 

obra cumplan con las normas y especificaciones. El fabricante dará todas las 

facilidades para la realización de esta inspección. 

Los materiales que proporcionará el Contratista serán inspeccionados en el 

taller. Ni la inspección, ni los ensayos eximirán al contratista de su 

responsabilidad en proporcionar materiales de calidad satisfactoria y de 

realizar la fabricación en la forma requerida. En caso que los materiales o la 

mano de obra no cumplan con lo estipulado en las normas y especificaciones, el 

mandante se reserva el derecho de rechazar el material y/o la mano de obra. 

El Contratista deberá entregar al mandante un programa (fechas) detallado de 

los distintos hitos de la fabricación (recepción y preparación del material, 

cortado, soldadura, prearmado, arenado y pintura, etc.) y despacho de las 

estructuras, de manera de poder coordinar la inspección. 

5.3.2 Certificación de Materiales 

El Contratista proporcionará copias de los certificados de origen de los todos los 

materiales utilizados o provistos, en los cuales aparecerán las características 

químicas y físicas del material, estándar de elaboración y su procedencia. 

En cualquier caso, el Contratante podrá someter a pruebas, ensayos o análisis 

las distintas partidas de materiales, para verificar la calidad de éstos. El 

material requerido para las pruebas será suministrado sin cargo por el 

fabricante de las estructuras o la empresa encargada del montaje, según 

corresponda. El costo de estos ensayos será cargo del Contratista. 

5.3.3 Pernos 

La inspección se hará de acuerdo a la norma "Specitications tor Structural 

joints using ASTM A325 or A 490 bolts". 

Av. Reducto 1175 Miraflores. Lima-Peru 
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5.3.4 Almacenamiento y Manejo del material 

El Contratante realizará visitas periódicas a taller para verificar el 

cumplimiento de las exigencias relacionadas con el adecuado manejo del 

material. 

5.3.5 Soldadura 

La inspección y ensayos de las soldaduras se hará según la norma AWS 

O 1 . 1 y de acuerdo a lo indicado en los planos. 

Los soldadores serán examinados y calificados según la norma AWS. 

Todos los cordones de soldadura tendrán una inspección visual del 100%. 

Los empalmes de alas de vigas tipo H serán examinadas en un 100% con 

tintas penetrantes. 

Toda soldadura que se considere defectuosa será removida y reemplazada 

con cargo para el fabricante, así también tas pruebas y ensayos adicionales 

que sean requeridos por este motivo. 

5.3.6 Verificación dimensional y Pre-armado 

Se deberá verificar formalmente (con emisión de informe), como mínimo, et 

100% de las distancias a ejes de las estructuras y el 100% de las distancias 

entre perforaciones para pernos de anclaje o pernos de conexión a otras 

estructuras. 

Para aquellas estructuras que se indique en planos, se requerirá pre-armado 

en taller. 

5.3. 7 Tratamiento superficial 

El tratamiento de terminación de las superficies cumplirá con lo señalado en la 

sección correspondiente de la presente especificación. 

Av. Reducto 1175 Miraflores. Lima-Peru 
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6.0Medición y Pago 

El pago de las estructuras de acero será por Kg de estructura montada; los 

precios unitarios deberán incluir todas las labores correspondientes indicadas 

en las especificaciones. 

Av. Reducto 1175 Miraflores. Lima-Peru 
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Proyecto No. PR001-11/1 -A 

Señores 
Cosapi - Ingeniería y Construcción 
Av. Nicolás Arriola 740 
Lima 13, Perú 
Teléfono: (511) 211-3500 

Attn.: Juan José Peraltilla 
Ingeniero de Diseño - Estructuras 

Ce.: Luis Gárate Chirinos 
Gerente de Proyecto 

Ref. Fabricación de Estructuras - Proyecto Terminal de Embarque de 
Concentrado de Minerales - Consorcio Transportadora Callao 

De nuestra consideración: 

De acuerdo con su requerimiento, a continuación presentamos nuestra propuesta a 
precios unitarios por el detallamiento, suministro y fabricación de las estructuras del 
proyecto de la referencia. 

1.- Antecedentes 

• Su invitación a cotizar, vía email de fecha diciembre 29, 2010.
• Las siguientes especificaciones técnicas:

• 

RRIOS-PG-PROY-017-01-OCACD-001 Rev. O Criterios de Diseño Obras Civiles 
y Arquitectura 

RRIOS-PG-PROY-017-01-EMTE-005 Rev. O Especificaciones Técnicas 
Estructuras Metálicas 

RRIOS-PG-PROY-017-01-EMTP-001 Rev. O Especificaciones Técnicas Pintura 
Los siguientes planos de diseño: 
RRIOS-PG-PROY-017-01-GR-PL -001 

RRIOS-PG-PROY-017-01-GR-PL-002 

RRIOS-PG-PROY-017-01-GR-PL-003 

RRIOS-PG-PROY-017-04-ET-PL-001 

S/N 

Rev. A 

Rev. A

Rev.A 

Listado Preliminar de Planos 
Plano de Ubicación del Proyecto 
Plano General del Proyecto 
Plano de Ubicación 

Jr. Víctor A. Bolaúndo 720. Ca'lélo 3 Poru 

Telf.:(511)56 686 F<'!x:'152'161? 

e-mail: erenc,a@esmetal-pe I com 

www.esmet.al-peru .com 



RRIOS-PG-PROY-017-04-ET-PL-002 
RRIOS-PG-PROY-017-04-ET-PL-003 
RRIOS-PG-PROY-017-04-ET-PL-004 
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Cimentación 
Plano de cargas 
Plano de Estructura 1 
Plano de Estructura 2 
Plano General 
Arreglo General 
Plano de cargas 
Plano de Estructura Metálica 
Planta General Bases 
Planos de cargas 
Apoyos Profundos en Mar 
Apoyos Profundos en Mar II 
Plano de Estructuras Metálicas 
Plano de Ubicación 
Cimentación 
Diagrama de cargas 
Plano de Estructuras Metálicas 
Plano de Estructura Metálica 2 
Plano de Estructura Metálica 3 
Plano de Estructura Metálica 4 
Plano General 
Plano General - Terminal de 
Embarque de Concentrado de 
Minerales 
Plano General 
Longitud Faja Tubular P-1 al P-2 
Longitud Faja Tubular P-2 al P-4. 
Longitud Faja Tubular P-3 al P-6. 
Longitud Faja Tubular P-5 al P-8. 
Longitud Faja Tubular P-8 al 
PlO. 
Longitud Faja Tubular P-10 al P-
11. 
Longitud Faja Tubular P-11 al P-
12. 
Plano General Ruta Faja Tubular 
0400 Ubicación de Apoyos. 
Plano Elevación Ruta Faja 
Tubular 0400 Ubicación de 
Apoyos. 
Plano de Elevaciones Apoyos de 
Faja Tubular. 
Detalle Faja Tubular Tipo de 
Apoyos I. 
Detalle Faja Tubular Tipo de 
Apoyos II. 
Apoyos NºS a 11 y 12, 13 en 
Tierra Faja Tubular. 
Detalle de Apoyos Intermedios. 



RRIOS-PG-PROY-017-05-FT-PL-017 

RRIOS-PG-PROY-017-05-FT-PL-018 

RRIOS-PG-PROY-017-05-FT-PL-019 

RRIOS-PG-PROY-017-05-FT-PL -020 

Rev. A Detalle de Apoyos Fijos. 
Rev. A Estructuras Faja Tubular 0400 

Galería y Apoyos Típicos. 
Rev. A Plano General Junta de 

Dilatación Típicos. 
Rev. A Data Sheet de Fajas 

Transportadoras . 
• Nuestra reunión de fecha enero 3 ,  2011.

2.- Alcance del Trabajo 

Elaboración de los planos de fabricación y montaje con software 30 Tekla Structures 
(Xsteel), a partir de los planos de diseño aprobados para construcción y sin 
pendientes a ser proporcionados por el cliente; suministro de perfiles y planchas de 
acero laminados en caliente; fabricación en negro de las estructuras; protección 
anticorrosiva según los esquemas del proyecto descritos más adelante; identificación 
de todos los elementos mediante etiquetas de códigos de barras; control de calidad 
durante todas las etapas de procura y fabricación; y carguío de las estructuras y 
suministros sobre plataforma de camión en nuestros almacenes de callao, Perú. 

3.- Precios Unitarios 

Según se indican en las Tablas 1 y 2 a continuación. 
Los precios unitarios están expresados en dólares americanos, y no incluyen el 
I.G.V. Las cantidades están basadas en la información indicada en "Antecedentes".

Notas a las tablas 1, 2 & 3 
a. Se han considerado dos alternativas de protección anticorrosiva: EP-2 y EP-6.
b. Todos los perfiles se consideran de laminación en caliente y según el estándar

AISC (perfiles de norma americana), y de suministro local.
c. En nuestro análisis y cálculo de materiales, se han considerado las siguientes

modificaciones a los materiales de diseño:
- Los perfiles IPE 270 (norma europea) serán reemplazados por perfiles W 10

x 26, o los que determine el diseño final.
- Los tubos 0 600 mm x ½" y 0 700 mm x ½" serán reemplazados por tubos

equivalentes de 12 mm de pared, fabricados de planchas roladas y soldados
por proceso de arco sumergido.

- Los perfiles Z 125 mm x 38 mm x 3 mm (conformados en frío), serán
reemplazados por los estándarse locales (Z 4" x 2" x 3 mm ó Z 6" x 2" x 3
mm).

d. Nuestra estimación de precios unitarios considera los materiales tal cual se han
considerado en el diseño estructural ( con las excepciones indicadas en el ítem
anterior), lo que supone la importación de los siguientes materiales de acero
(inexistentes en el mercado local):
- C 9 X 20
- C 12 X 25
- L 6" X 6" X 5/16"

- L8"x8"x 1"
- W 10 X 26
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Tabla 1 - Precios Unitarios del Proyecto 
Esquema de Protección Anticorrosiva EP-2 

Precios 
Descripción Peso (Tm) 

Unitario Total 

Edificio de Transferencia 

Barandas 5.444 3,291 17,916 

Estructuras Livianas ( < 30 kg/m) 19.791 3,296 65,231 

Estructuras Mediar:ias (30 - 60 kg/m) 16.073 2,587 41,581 

Estructuras Pesadas(> 60 kg/m) 68.541 2,397 164,293 

Pisos de Plancha Estriada 19.489 1,966 38,315 

Extension Tripper 

Barandas 8.324 3,291 27,394 

Galerías (Enrejados 3D) 237.342 3,244 769,937 

Estructuras Livianas ( < 30 kg/m) 26.946 3,296 88,814 

Estructuras Medianas (30 - 60 kg/m) 2.374 2,587 6,142 

Estructuras Pesadas(> 60 kg/m) 60.221 2,397 144,350 

Pisos de Plancha Estriada 27.117 1,966 53,312 

Faja Tubular 

Barandas 32.758 3,291 107,807 

Columna Tubular 14.696 2,777 40,811 

Marcos & Plataformas Planos 55.647 3,201 178,126 

Galerías (Enrejados 3D) 1,749.054 3,244 5,673,931 

Pisos de Plancha Estriada 111.330 1,966 218,875 

Edificio Open Access 

Barandas 6.020 3,291 19,812 

Estructuras Livianas ( < 30 kg/m) 64.229 3,296 211,699 

Estructuras Medianas (30 - 60 kg/m) 20.942 2,587 54,177 

Estructuras Pesadas(> 60 kg/m) 75.876 2,397 181,875 

Pisos de Plancha Estriada 31.394 1,966 61,721 

Tripper Muelle 

Estructuras Livianas ( < 30 kg/fTI) 91.708 3,296 302,270 

Estructuras Medianas (30 - 60 kg/m) 33.975 2,587 87,893 

Estructuras Pesadas (> 60 kg/m) 260.038 2,397 623,311 

Pisos de Plancha Estriada 17.497 1,966 34,399 

Total General 3,056.826 9,213,992 
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Tabla 2 - Precios Unitarios del Proyecto 
Esquema de Protección Anticorrosiva EP-6 

Precios 
Descripción Peso (Tm) 

Unitario Total 

Edificio de Transferencia 

Barandas 5.444 3,773 20,540 

Estructuras Livianas ( < 30 kg/m) 19.791 4,017 79,500 

Estructuras Medianas (30 - 60 kg/m) 16.073 2,930 47,094 

Estructuras Pesadas(> 60 kg/m) 68.541 2,566 175,876 

Pisos de Plancha Estriada 19.489 2,276 44,357 

Extension Tripper 

Barandas 8.324 3,773 31,406 

Galerías (Enrejados 3D) 237.342 3,490 828,324 

Estructuras Livianas ( < 30 kg/m) 26.946 4,017 108,242 

Estructuras Medianas (30 - 60 kg/m) 2.374 2,930 6,956 

Estructuras Pesadas(> 60 kg/m) 60.221 2,566 154,527 

Pisos de Plancha Estriada 27.117 2,276 61,718 

Faja Tubular 

Barandas 32.758 3,773 123,596 

Columna Tubular 14.696 2,918 42,883 

Marcos & Plataformas Planos 55.647 3,635 202,277 

Galerías (Enrejados 3D) 1,749.054 3,490 6,104,198 

Pisos de Plancha Estriada 111.330 2,276 253,387 

Edificio Open Access 

Barandas 6.020 3,773 22,713 

Estructuras Livianas ( < 30 kg/m) 64.229 4,017 258,008 

Estructuras Medianas (30 - 60 kg/m) 20.942 2,930 61,360 

Estructuras Pesadas (> 60 kg/m) 75.876 2,566 194,698 

Pisos de Plancha Estriada 31.394 2,276 71,453 

Tripper Muelle 

Estructuras Livianas ( < 30 kg/IT)) 91.708 4,017 368,391 

Estructuras Medianas (30 - 60 kg/m) 33.975 2,930 99,547 

Estructuras Pesadas(> 60 kg/m) 260.038 2,566 667,258 

Pisos de Plancha Estriada 17.497 2,276 39,823 

Total General 3,056.826 10,068;132 



- W 14 X 82

- W 18 X 106

- W 18 X 119

- W 21 X 132

- W 21 X 147

e. Los precios de las partidas incluyen el suministro de los pernos de conexión.
f. El precio de las parrillas de piso no consideran el suministro de las fijaciones. En

caso de requerirse estos elementos, ver la "Tabla 3 - Precios Unitarios
Adicionales".

g. Los precios unitarios cotizados para las estructuras no incluyen el premontaje de
ellas en nuestros talleres. En caso de requerirse este servicio, favor considerar la
"Tabla 2 - Precios Unitarios Adicionales". Esmetal garantiza el correcto calce
entre los elementos fabricados.

h. Solo se considera soldadura de penetración completa en las uniones a tope de
los componentes principales del proyecto. Todas las demás uniones por
soldadura serán ejecutas a filete.

Tabla 3 - Precios Unitarios Adicionales 

Descripción 

Re-Detallamiento ( debido a cambios en los planos de 
diseño emitidos para construcción). 

Pre-Montaje de Estructuras en Taller 

Parrillas de Piso (Esquema EP-2) 

Parrillas de Piso (Esquema EP-6) 

Escaleras de Peldaños - 800 mm (Esquema EP-2) 

Escaleras de Peldaños - 800 mm (Esquema EP-6) 

Lainas Rectangulares (En Negro) 

Fijación de parrillas marca HIL TI H-FCM EM-8-15-
14FP10, incluyendo disco, clavo roscado y fulminante. 

4.- Condiciones Comerciales 

4.1 Lugar de Entrega 

Unit 

Hora 

Tm 

Tm 

Tm 

Tm 

Tm 

Tm 

Un 

US$/Unit 

28.00 

350 

3,592 

4,499 

3,700 

4,363 

3,000 

9.00 

Estructuras y suministros sobre plataformas de camiones en nuestros almacenes de 
callao, Perú. 

4.2 Tiempo de Entrega 
Por convenir, de acuerdo con las necesidades del proyecto. 
En el caso de recibirse posteriormente a la fecha de 1nic10 del proyecto 
modificaciones o revisiones de los planos de diseño, o de requerirse fabricaciones 
adicionales, estas se efectuarán una vez recibida la solicitud respectiva o el cambio 
de orden, y acordados en conjunto los plazos y costos adicionales necesarios para 
su atención. 



4.3 Forma de Pago 
• 25% del monto total como adelanto con la Orden de Compra, contra entrega de

carta fianza por el mismo monto.
• 25% del monto total con la recepción de los materiales de acero en nuestros

almacenes.
• 10% del monto total con la aprobación de los modelos 3D de las estructuras.
• Saldo ( 40% del monto total) conforme a los despachos de las estructuras.
En caso de incumplimiento de pago por parte del Cliente en la fecha establecida en
la factura, Esmetal S.A.C. aplicará una tasa de interés moratorio diario de 0.04%
sobre el importe de la misma a partir del séptimo día de vencida dicha factura.
La recepción final de las estructuras se hará en los almacenes de Esmetal.
Previamente al despacho y en un plazo máximo de una semana luego de notificado
al Cliente la disponibilidad de las estructuras para su despacho. Pasado este plazo,
en el caso que no se hayan retirado las fabricaciones de nuestros almacenes, se
cobrará nuestra tarifa por almacenaje.

4.4 Impuestos 
Agregar el I.G.V. a los precios unitarios cotizados. 

4.5 Validez de la Propuesta 
Nuestra cotización es válida por treinta (30) días calendario a partir de su emisión. 

4.6 Liquidación Final 
Según el Manual AISC 9th Edition, Code of Standard Practice for Steel Buildings and 
Bridges, Section 9.2 "Calculation of Weights". 

s.- Observaciones 

5.1 Materiales 
• Perfiles tipo wide flange (WF) según ASTM A36 y/o ASTM A992.
• Canales, ángulos, barras y planchas según ASTM A36.
• Tubos de acero según norma ASTM A53, Type E ó 5, Grade B.
• Planchas estriadas de 4.4 mm, ASTM A36.
• Pernos estructurales ASTM A325 con espiga de corte {TC), incluyendo tuercas

hexagonales según ASTM A563 Grade DH, y arandelas planas según ASTM F436.
Acabado: galvanizado en caliente según ASTM A123.

• Pernos mecánicos de acero según norma ASTM A307, incluyendo tuercas
hexagonales según ASTM A563 Grade A y arandelas planas según ASTM F436,
para la fijación de los elementos misceláneos. Acabado: galvanizado en caliente
según ASTM A123.

• Pisos de rejillas según ASTM A569 o ASTM A570, en negro, con platinas lisas de
1-1/4" x 3/16" (31.75 mm x 4.75 mm).

5.2 Protección Anticorrosiva 
Se cotizan dos alternativas, ambas según el documento RRIOS-PG-PROY-017-01-
EMTP-001 Rev. O "Especificaciones Técnicas Pintura". Los esquemas se consideran 
aplicados a todas las fabricaciones estructurales del proyecto (incluyendo elementos 
misceláneos). 
Sistema de Recubrimiento EP-2: 



Limpieza superficial mediante granallado calidad comecial según norma 
SSPC-SP6. 

- Primer: Una capa de imprimante inorgánico de zinc Ameran Amercoat 68 HS,
ó similar aprobado, de 75 - 100 µm (3 - 4 mils) de espesor de película seca
(DFT).

- Terminación: Una capa de esmalte epóxico Ameran Amercoat 385, ó similar
aprobado, de 100 - 150 µm ( 4 - 6 mils) DFT

Sistema de Recubrimiento EP-6: 

Limpieza superficial mediante granallado calidad comercial según norma 
SSPC-SP6. 

- Primer: Una capa de imprimante inorgánico de zinc Ameran Amercoat 68 HS,
ó similar aprobado, de 75 - 100 µm (3 - 4 mils) DFT.

- Intermedio: Dos capas de esmalte epóxico intermedio Ameran Amercoat
385, ó similar aprobado, de 150 µm (6 mils) DFT cada capa.

- Terminación: Dos capas de esmalte de uretano Ameran Amercoat 450 HS, ó
similar aprobado, de 35 - 50 µm (1.4 - 2 mils) DFT cada capa.

5.3 Procedimientos 
• "Manual of Steel Construction - Allowable Stress Design". 9th Edition. American

Institute of Steel Construction.
• "Structural Welding Code - Steel" - ANS / AWS D1.1 - 96. American Welding

Society.
• "1997 Anual Book of ASTM Standards - Iron and Steel Products" - American

Society for Testing and Materials.
• "Steel Structures Painting Manual" - 3rd Edition. Steel Structures Welding

Council.

5.4 Control de Calidad y Certificaciones: 
• Los procedimientos de procura, fabricación, inspecciones y despachos se

ajustarán a las especificaciones del proyecto y a nuestros estándares internos.
• Las actividades se desarrollarán en ambientes controlados y contando con las

mayores facilidades, lo cual redundará en una reducción en el tiempo de entrega
y en una máxima calidad de fabricaciones y acabados.

• Las protecciones anticorrosivas se ejecutarán en concordancia a los estándares
de control ambiental.

• Los trabajos se ejecutarán cumpliendo al 100% a las normas indicadas en el
ítem 5.3 "Normas de Fabricación y Procedimientos", y al Manual de Control de
Calidad de Esmetal S.A.C.

5.5 Certificaciones: 
Esmetal S.A.C. es la primera y única empresa peruana certificada por el American 
Institute of Steel Construction (AISC), _ bajo el "Standard for Steel Building 
Structures". 
La certificación AISC asegura que Esmetal cuenta con el personal, organización, 
experiencia, procedimientos, conocimientos, y compromiso para fabricar con calidad 
acero estructural. 



6. Comentarios

• Nuestra propuesta se ha elaborado de acuerdo con la información recibida. En
cualquier caso, la modalidad del proyecto es a precios unitarios y la liquidación
se realizará según lo indicado en el ítem 4.6 de esta propuesta.

• Los precios y plazos indicados en nuestra oferta no consideran cambios en los
planos de diseño aprobados para construcción ni errores de diseño.

• El diseño de las conexiones empernadas se consideran del tipo convencional,
esto es, al 75% de la capacidad admisible del elemento a la tracción en
diagonales y al 50% al corte en las vigas.

• Las estructuras se. detallarán y fabricarán de acuerdo a las limitantes indicadas
en las especificaciones del proyecto:
- Ancho máximo: 2,400 mm.
- Altura máxima: 2,400 mm.
- Longitud máxima: 12,000 mm.
- Peso máximo: 30.0 Tm

• Los espesores de planchas de acero que considera nuestra propuesta son los
que se encuentran disponibles en el mercado local: 6.0 mm, 8.0 mm, 9.0 mm,
12.0 mm, 16.0 mm, 20.0 mm, 25.0 mm, 32.0 mm, 38.0 mm y 50 mm.

7 .- Excepciones 

Esta propuesta no incluye lo siguiente: 
• Diseño estructural.
• Suministro de pernos de anclaje e insertos.
• Suministro de rieles y accesorios para grúas.
• Suministro de coberturas metálicas y/o translúcidas, incluyendo accesorios y

fijaciones.
• Suministro de carpintería metálica (puertas, portones, ventanas, etc.)
• Suministro de pinturas y solventes para touch-up.
• Pruebas especiales fuera de norma.
• Piezas mecanizadas.
• Fabricaciones con aceros especiales.
• Pre-armados en taller.
• Transporte a obra.
• Trabajos en terreno (replanteo, descarga de las estructuras en obra, montaje de

las estructuras, instalación de coberturas, modificación de fabricaciones por
cambios en el diseño, etc.).

Atentamente, 

Jaime Gonzales C. 
Gerente General 
ESMETAL S.A.C. 
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Callao, 07 de Enero de 2011 

Señores 
COSAPI S.A. 
Presente.-

Atención 

Referencia 

lng. Jose Peraltilla A. 

SUMINISTRO Y FABRICACION DE ESTRUCTURAS METÁLICAS 
PARA EL MUELLE DE MINERALES DEL CALLAO 

Muy señores nuestros: 

Nos es grato saludarlos cordialmente y al mismo tiempo hacerles llegar nuestra propuesta 
Técnico Económica referencial para el proyecto en mención, la cual ha sido elaborada de 
acuerdo a la información entregada por ustedes y a nuestras consideraciones generales 
adjuntas. 

Sin otro particular, quedamos de ustedes. 

Atentamente, 

HAUG S.A. 

Johana del Campo 
Ejecutivo Comercial 

WV/ec 
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ALCANCES DE LOS TRABAJOS 

1. GENERALIDADES
En este documento se detallan los alcances técnicos y normas constructivas que regirán
normalmente los procesos del Suministro de Estructuras de Acero.

Esta propuesta está basada en la información entregada por el cliente y considerando los
trabajos similares que HAUG han realizado en toda su trayectoria como empresa.

2. ALCANCE DE LOS TRABAJOS
Nuestra Propuesta comprende el suministro de administración, supervisión, dirección, mano
de obra (incluido leyes sociales), materiales consumibles, herramientas, máquinas y equipos
necesarios para completar la ejecución del presente proyecto

INGENIERIA
Nuestra Propuesta comprende los siguientes trabajos de ingeniería:

• Calculo de conexiones de las estructuras a partir de los planos estándar del cliente
entregado en archivo digital.

• Elaboración de planos para la fabricación y montaje de las estructuras según la
ingeniería básica del cliente.

FABRICACIÓN EN TALLER 
Nuestra Propuesta comprende los siguientes trabajos: 

• Logística para la compra de materiales.
• Control de Calidad documentado
• Reportes semanales incluyendo registros fotográficos.
• Embalaje de los elementos de acero.

Estos trabajos se realizaran para la fabricación de los siguientes elementos: 

ExtraPesada Mayores a - 90 kg/m 
• Los perfiles serán fabricada de perfiles comerciales en acero ASTM A36.

Pesada entre 60 kg/m - 90 kg/m 
• Los perfiles serán fabricada de perfiles comerciales en acero ASTM A36.

Mediana entre 30 kg/m - 60 kg/m 
• Los perfiles serán fabricados de perfiles comerciales en acero ASTM A36.

Liviana menor a 30 kg/m 
• Los perfiles serán fabricados de perfiles comerciales en acero ASTM A36.

Parrillas de Acero 
• Las parrillas será del tipo dentado y pintado según sistema, todas las parrillas

contaran con platina de remate en todo el perímetro y se fabricaran en ASTM A-36.

Barandas (incluye guarda pie) 
• Las barandas serán fabricadas según los estándares del cliente en acero ASTM A-53

y acero ASTM A36 según corresponda.

Elementos de unión 
• Se considera pernos de alta resistencia ASTM A325 o Gr 5.

2/3 
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3. VALIDEZ DE LA PROPUESTA

• La validez de la propuesta es de Treinta (30) días calendarios, a partir de los cuales la
propuesta deberá ser confirmada.

• Dicha validez no cubre la continua variación (incremento) de los precios de los
materiales de acero y sus derivados que se puedan presentar a partir de la fecha de
emisión de este documento.

• La propuesta considera perfiles comerciales en Perú, no considera perfiles fabricados
de plancha.

4. PROTECCIÓN SUPERFICIAL
• Se están considerando el sistema de pintura:
• 01 capa de zin·c inorgánico de 3 mils.
• 01 capa de epoxico poliamida de 01 mils.
• 01 capa de epoxico poliuretano de 02 mils.
• Espesor total 6 mils.

5. TERMINOS DE PAGO

• Los pagos serán a los 30 días de aprobada la factura.
• Cualquier otra modalidad de pago, podrá ser planteada para su evaluación.

6. ENTREGA
• El proponente estima los siguientes plazos de entrega:
• Emisión de Planos para la fabricación y datos requeridos para la revisión del

Comprador
• Días desde la notificación de adjudicación (Ver Cronograma). 
• Equipos listo para despacho Ex - Fábrica después de la recepción de los planos

aprobación de los planos.
• Días desde la entrega de Planos aprobados (Ver Cronograma).
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Nota : los precios estan expresados en dolares americanos y no incluyen el 19% del IGV 
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CLIENTE : COSAPI S.A. 

PROYECTO: BH-057 -2010-DI Rev O 

Id !ACTIVIDADES 

PROYECTO:ESTRUCTURA 

2 1 Firma del contrato 

3 1 Entrega de la ingeniería basica por el cliente 

4 

5 

6 

-=¡ 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

Plan de trabajo 

Plan de Calidad 

INGENIERIA DE FABRICACION Y MONTAJE 

Desarrollo de la ingeniería 

Aprobacion de la ingeni�ria por el cliente 

Metrados según la ingeniería del cliente 

LOGISTICA 

Compra de materiales 

FABRICACION 

ExtraPesada entre mayor a 90 kg/m 

Pesada entre 60 kg/m - 90 kg/m 

Mediana entre 30 kg/m - 60 kg/m 

Liviana menor a 30 kg/m 

Parrillas 

Barandas (incluye guarda pie) 

ENTREGAS AL CLIENTE ( En Taller - Sobre Camion ) 
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Lima, 14 de Enero de 2011 

Señores: 

COSAPI S.A. 

Presente.-

Attn. Ing. José Peraltilla A. 

Referencia FABRICAOÓN DE ESTRUCT1JRA METÁLICA PARA TERMINAL DE 

EMBARQUES DE CONCENTRADO DE MINERAL 

Muy Sres. nuestros: 

Nos es grato dirigirnos a ustedes, para saludarnos cordialmente y para hacerles llegar 

nuestra propuesta Técnico-Económica a Precios Unitarios por los trabajos de la 

referencia, la cual ha sido desarrollada de acuerdo a la información recibida y a 

nuestras consideraciones generales, las mismas que se detallan mas adelante. 

Sin otro particular, quedamos a su disposición. 

Atentamente, 

--r 
,""·"'•, TOvRheinland• 

t�CERT 
�-

;¡ 1S09001 

ELABORADO 

Area de Presupuestos -AT 

REVISADO 

Ing. Luis Norero Venturo 

Gerente de Negocios 

APROBADO 

Gerencia de Negocios Gerencia de Negocios 
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1.4 INGENIEROS s.A.c. 

l. OBJETO

PROPUESTA TECNICO - ECONOMICA PAGINAS: 

Nuestra oferta es por el suministro y fabricación de estructura metálicas para terminal 
de embarques de concentrado de minerales, cuyos elementos Metálicos serán en Acero 
A-36.
Como protección superficial se considera el sistema de pintura indicado en el ítem VI
de este documento.

11. BASES DE LA OFERTA

Nuestra oferta esta basada en la siguiente documentación: 

• Información entregada por Cosapi S.A.

Planos: 
RRIOS-PG-PROY-26017-04-GT- 001,002,004 a 006,008 a 010 

RRIOS-PG-PROY-017-04-0A-PL- 001 a 008 
RRIOS-PG-PROY-017-04-ET-PL- 001, 004, 005 y 006 
RRIOS-PG-PROY-017-05-FT-PL- 010 a 017 y 019 

• Nuestras consideraciones indicadas en la presente oferta.

Normas y Códigos Aplicables 

Materiales: American Society for Testing and Material - ASTM 
Acero: American Institute of Steel Construction - AISC 
Fabricación: American Institute of Steel Construction - AISC 
Pintura: Steel Structures Painting Council - SSPC 

111. ALCANCE DE LOS TRABAJOS

El presente proyecto contempla los siguientes trabajos: 

• Desarrollo de planos de taller para la fabricación y planos de marcas para el
montaje. Los planos de taller serán previamente aprobados por el área de
Ingeniería de COSAPI S.A.

• Elaboración de Cronograma de Avance General, Plan de Control y
Aseguramiento de la Calidad, Plan de Puntos de Inspección.

• Suministro y fabricación de estructuras metálicas en acero al carbono ASTM A-
36:

• Suministro y fabricación de barandas metálicas en tuberías SCHD 40 01
½"ASTM A-53

• Marcado de las piezas con tipos, para su identificación.
• Elaboración y entrega del Dossier de Fabricación.

-

�-••, TOvRheinla� 

�CERT
�-� 

IS09001 

ELABORADO REVISADO 

Área de Presupuestos - AT Gerencia de Negocios 

APROBADO 

Gerencia de Negocios 
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IV. MATERIALES PRINCIPALES

Para el suministro se ha considerado los siguientes materiales principales. 

• Acero de perfiles y planchas: ASTM A-36 o similar.
• Pernos de conexión para estructuras de alta resistencia ASTM A325 Estándar,

negro, otros en ASTM A307.
• Las vigas serán fabricadas a partir de planchas soldadas ASTM A-36 o similar.
• Los ángulos de 8x8x1" serán fabricadas a partir de planchas soldadas ASTM A-

36 o similar.
• Los canales serán fabricados a partir de planchas plegadas ASTM A-36 o

similar.

V. TRANSPORTE

Las estructuras metálicas serán entregadas sobre camión del Cliente en nuestros 
talleres. 

VI. PROTECCION SUPERFICIAL

Sistema EP6 
• Arenado y/o granallado Comercial según Norma SSPC SPG.
• Capa base: 01 Capa de Imprimante inorgánico de zinc a 3 mils de espesor de

película seca.
• Capa Intermedia: 02 Capas de Pintura epóxica a 6 mils de espesor de película

seca c/u.
• Capa de acabado: 02 Capa de Pintura esmalte uretano a 2 mils de espesor de

película seca c/u.
• Espesor total sistema de pintura: 19.0 mils (EPS)

VII. OFERTA ECONOMICA

Nuestra oferta asciende a: US$ 10'052,748.60 

Desalose: 
PAIITIOA OESallPOON UNO. 

1.10 Galeria Tripper Kg 
1.20 Estructura Fala Tripper extendida Kg 
1.30 Oaen Access Kg 
1.40 Edificio de Transferencia Kg 
1.50 Estructuras Faja Tubular (1)400 Kg 
1.60 Pernería Ka 
1.70 Pintura m2 

CMI'. PU($/q) TOTAi. 

523,201.17 2.37 1,239,986.77 

344,921.45 2.33 803,666.98 

201,586.49 2.35 473,728.25 

123,719.42 2.36 291,977.83 

2,008,667.07 2.54 5,102,014.36 

16,010.48 5.83 93,341.10 

70090.12 29.22 2048033.31 

PRECIO TOTAL (DOLARES AMERICANOS) 10,052,748.60 

VIII. CONSIDERACIONES GENERALES

• Nuestra Oferta es a Precios Unitarios e incluye material, mano de obra,
gastos generales y utilidad.

-

,"'·"'··, TOvRheinlendº 

t�J CERT

9�.� 
ISO 9001 
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• Cualquier atraso por causas no imputables al contratista, y/o de fuerza mayor,
y/o en la forma de pago, nos exonera del plazo de entrega.

• Los precios NO Incluyen el 19% de IGV.
• El cliente tiene derecho de vigilar y cautelar la oportuna ejecución de los

trabajos.
• Este presupuesto es REFERENCIAL, el cual deberá ser revisado en cuanto exista

un proyecto definitivo aprobado por el cliente.
• Cosapi S.A. aportará sin costo alguno para el contratista la Ingeniería Básica y

de Detalle.
• Cosapi S.A. deberá proporcionar los elementos indicados en el item IX en

nuestra Planta.
• Este presupuesto NO incluye ningún trabajo o suministro que no esté

expresamente indicado en el presente documento.

IX. EXCEPCIONES

La presente oferta NO incluye: 

• Ingeniería Básica Estructural.
• Parrillas de fibra de vidrio en pasarelas.
• Prearmado.
• Suministro de pernos de anclaje, pernos químicos e insertos metálicos.
• Suministro de pintura para TOUCH UP.
• Suministro ni fabricación de Correas y viguetas de coberturas.
• Pilotes.
• cables de Acero.
• Transporte.
• carta Fianza.

X. FORMA DE PAGO

• 50% de adelanto para inicio de los trabajos
• Saldo en valorizaciones quincenales según avance, pagaderas a 15 días.
• Cualquier otra modalidad podrá ser planteada para su evaluación.

Nota 

Los metrados de pesos (Kg.) son referenciales, los precios finales se basarán en los 
metrados realizados mediante la aplicación de lo indicado en la "Sección 9.2-
calculation of Weights" del " Code Of Standard Practice for Steel Buildings and 
Bridges, March 18, 2005" del "American Institute of Steel Construction - AISC". 

XI. TIEMPO DE EJECUCION

El plazo de entrega será coordinado oportunamente con el Cliente. 

ELABORADO REVISADO 

Area de Presupuestos - AT Gerencia de Negocios 

APROBADO 

Gerencia de Negocios 
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� INGENIEROS s.A.c. 

XII. VALIDEZ DE OFERTA

FORMATO 

PROPUESTA TECNICO • ECONOMICA 

Precios sujetos a cambio, según las fluctuaciones del mercado. 

Certirflieado 
Normativn de 
aplicación 

ISO 9001 :2008 

N" registro oertillcado 01 100 084670 

TÜV Rheinland Cert GmbH certifica: 

Titular del certificado: Técnicas Metállcils Ingenieros S.A.C. 
Oficinas Administrativas: Calle Arica 628, Miranores 
Planta: Carretera Antigua Panamericana Sur Km 17.5 
Villa el salvador. Lima 
Perú 

Ámbito de aplicación: lngenierla y fabricación de estructuras metálicas. 

Validez: 

Mediante auditoria realizada. según consta en el informe n· 
084670 se verificó el cumplimiento de los requisitos recogidos 
en la norma ISO 9001:2008. 
La lecha limite para la audit9rla de seguimiento es 28- Mayo. 

Este certificado es válido desde 2008-07-08 hasta 2011-07-07. 
Primera auditoria de certificación 2008 

CODIGO: 
VERSION: 
FECHA: 
PAGINAS: 

Cologoe. 2009-07-0Z TuvR�Ce.,1Gm ·1 
Arn G,auen Ste1n 5\ 10� Ko'n 

-------

-----· ------

TGA-ZM-58-05-00 

www.tuv.com 

�---� 
ELABORADO 

�CERT Area de Presupuestos - AT -

1S09001 

,;::�ir--":.-'/;!_ TÜVRheinland'-"
PreciSely Right. 

REVISADO APROBADO 
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)ACG COTIZACIÓN 
Engineerlng Group 

SAEG PERÚ S.A. Calle 17 norte 495 - San Isidro Tel: 226-1600 Fax: 226-2160 E-Mail Caliaga@saeg.com 

CO: COSAPI S.A. Cot Nº : C0-008 2011 
TO: ING. JUAN CARLOS RUIZ DATE : 06-Ene-11 
RE: INSTALACIÓN DE SISTEMA DE HVAC OFICINAS PISO# 1 Y 2 - PROYECTO TERMINAL 

DE EMBARQUE DE CONCENTRADO DE MINERALES. 

TEM DESCRIPCI N CANT PRECIO MONTO TIEMPO DE 
UNIT US$ TOTAL US$ ENTREGA 

1 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO SPUT DECORATIVO. 2 unid. $ 695.00 $1,390.00 
MARCA: MILLER (USA) O SIMILAR. 

CAPACIDAD TOTAL: 24,000 BTU/HR. 

CAUDAL DE AIRE: 800 CFM 

TIPO: SPLIT DECORATIVO PARED 

COMPRESOR TIPO SCROLL 

REFRIGERANTE R-22. 

FILTRO PARA POLVO ATMOSFÉRICO. 

CARACTERISTICAS ELÉCTRICAS: 220V-1F-60Hz. 

CONDENSADOR DE FLUJO HORIZONTAL. 

CERTIFICACIÓN UL Y ARI. 

TERMOSTATO CON DISPLAY. 

2 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DUCTO 5 unid. $ 950.00 $4,750.00 
MARCA: CARRIER / CLASSIC. 

CAPACIDAD TOTAL: 18,000 BTU/HR. 

CAUDAL DE AIRE: 600 CFM 

TIPO: SPLIT DUCTO TIPO FANCOIL TECHO 
COMPRESOR TIPO SCROLL 

REFRIGERANTE R-22. 

FILTRO PARA POLVO ATMOSFÉRICO. 

CARACTERISTICAS ELÉCTRICAS: 220V-1F-60Hz. 

CONDENSADOR DE FLUJO HORIZONTAL. 

CERTIFICACIÓN UL Y ARI. 

TERMOSTATO CON DISPLAY. 

3 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO SPUT E>UCTO 4 unid. $1,270.00 $5,080.00 
MARCA: CARRIER (USA) / CLASSIC. 

CAPACIDAD TOTAL: 36,000 BTU/HR. 

CAUDAL DE AIRE: 1,200 CFM 

TIPO: SPLIT DUCTO TIPO FANCOIL TECHO 
COMPRESOR TIPO SCROLL 

REFRIGERANTE R-22. 

FILTRO PARA POLVO ATMOSFÉRICO. 

CARACTERISTICAS ELÉCTRICAS: 220V-1F-60Hz. 
CONDENSADOR DE FLUJO HORIZONTAL. 

CERTIFICACIÓN UL Y ARI. 

TERMOSTATO CON DISPLAY. 

4 EXTRACTOR CENTRIFUGO PARA COCINA 3 Unid. $ 885.00 $2,655.00 10 Semanas 

MARCA: GREENHECK (USA) 

MODELO: CUE-211-A 
CAUDAL: 1,200 Acfm@ 0.75" C.A. 
SELECCIONADO PARA TRABAJAR A NIVEL DEL MAR. 

CENTRIFUGO PARA MONTAJE SOBRE TECHO 

PALETAS INCLINADAS HACIA ATRÁS. 
TRANSMISIÓN DIRECTA. 
CARACTER(STICAS ELÉCTRICAS: 220V-1F-60Hz 
MOTOR ELÉCTRICO: 0.50 HP, TIPO: TEFC, 1725 RPM. 

CONSTRUIDO INTEGRAMENTE EN ALUMINIO. 



DESCRIPCI N 

DEPOSITO Y TRAMPA DE GRASA. 
CERTIFICAClóN AMCA (FLUJO DE AIRE Y NIVEL DE RUIDO). 

CANT PRECIO MONTO TIEMPO DE 

UNIT US$ TOTAL US$ ENTREGA 

5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIC 1 Glb. $ 10,975.00 $ 10,975.00 8 Semanas 
Y VENTILACIÓN MECÁNICA. 

INCLUYE: 
INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO. 

FABRICACIÓN DE BASE DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO. 
ANCLAJE SOBRE PARED O TECHO (SOPORTES Y BASE). 
INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN. 
INSTALACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO. 
PRUEBAS Y REGULACIONES. 

INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN. 
INSTALACIÓN DE EXTRACTOR. 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 
INSTALACIÓN DE LOS COMPONENTES MECÁNICOS. 
SISTEMA DE ARRANCA Y CONTROL. 
PRUEBAS Y REGULACIONES. 

11 Unid. 

1 Unid. 

SUMINISTRO DE DUCTOS DE PLANCHA DE Fº Gº. 1 Glb. 
TODOS LOS DUCTOS SERÁN FABRICADOS EN PLANCHA DE ACERO 
GALVANIZADO DE 1/27" DE ESPESOR, INCLUYE LOS SOPORTES, ANCLAJE, 
UNIONES DE DUCTOS BRIDADAS Y EMPERNADAS. 
CAMPANA DE ACERO INOXIDABLE. 
DUCTOS FLEXIBLES 

SUMINISTRO DE AISLAMIENTO TÉRMICO PARA DUCTOS. 1 Glb. 
TODOS LOS DUCTOS DE ACERO GALVANIZADO DEL SISTEMA DE AIRE 
ACONDICIONADO SERÁN AISLADOS CON COLCHONETAS DE LANA DE 
VIDRIO DE 1"DE ESPESOR, CUBIERTAS CON FOIL DE ALUMINIO. 
INCLUYE INSTALACIÓN. 

SUMINISTRO DE REJILLAS DE SUMINISTRO Y RETORNO DE AIRE. 1 Glb. 
SERÁN FABRICADOS EN PLANCHA DE FIERRO GALVANIZADO 
Y PINTADOS DE ACUERDO AL COLOR INDICADO POR EL CLIENTE. 

6 OTROS GASTOS. 
MOVILIDAD DEL PERSONAL TÉCNICO Y SUPERVISORES. 
TRANSPORTE DE MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS. 
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL TÉCNICO Y SUPERVISOR. 
ELABORACIÓN DE PLANOS Y EXPEDIENTE TÉCNICO. 
SUPERVISOR DE OBRA. 
GASTOS GENERALES. 

PRECIO TOTAL (NO INCLUYE IGV.) 

Condiciones: 
1.-Tiempo de instalación: De acuerdo a lo indicado. 
2.-Todos los equipos y materiales serán entregados en Obra. 
3.-Forma de pago: 50% adelantado, saldo al finalizar la obra. 
4.-Respecto a la obra clvll, será parte del Cliente 

Ejecución de pases y resanes. 

1 Glb. 

Alimentación Eléctrica en los equipos e HVAC, debida�nte protegidos. 
5.-Garantía: 1 años, bajo condiciones adecuadas de funcionamiento y mantenimiento. 
6.-No se incluye el cambio de filtros dentro de la garantía. 
7.-Validez de la oferta: 60 dlas. 

ATENTAMENTE. 

ING. LINDEMBERG ALIAGA S. 

SAEG PERÚ S.A. 

$ 1,850.00 $ 1,850.00

$26,700.00 
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