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RESUMEN 

RESUMEN 

El presente informe de suficiencia está redactado en función a lo gestionado en 

una de las estaciones del proyecto del Tren Eléctrico Línea 1-Tramo 2, se 

describe lo aplicado referente a la Gestión de la Calidad, con la intención de 

ampliar los conocimientos respecto a la calidad y su gestión en la construcción. 

En el Capítulo 1, se muestran las generalidades de este informe y los objetivos 

del mismo. 

En el Capítulo 11, Se desarrolla el· marco conceptual empezando por el 

desarrollo histórico y la evolución de la calidad, se exponen cuáles son las 

referencias más importantes sobre calidad a la fecha, también\ se muestran los 

principios y los fundamentos · de la calidad como referencias para gestionar la 

calidad. 

En el Capítulo 111, Se describe La gestión de la calidad en la Estación San 

Carlos y como se implementó dividiéndola en tres áreas Planificación, 

Aseguramiento y Control, se muestra la adecuación del plan de calidad del 

proyecto a lo ejecutado en la Estación San Carlos, así como las herramientas de 

gestión de la calidad, puesta en marcha, los procedimientos de gestión, 

procedimientos de Control, plan de puntos de inspección, que se usaron para 

esta parte del proyecto. También se muestran las responsabilidades de los 

integrantes del proyecto respecto a la gestión de la Calidad. 
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INTRODUCCIÓN 

INTRODUCCIÓN 

La calidad ha experimentado grandes cambios para llegar a lo que hoy 

conocemos; inicialmente se hablaba de control de calidad para velar 

cumplimiento de especificaciones, luego paso a ser parte del conjunto de 

actividades planificadas y sistemáticas aplicadas a un producto o servicio para· 

denominarse gestión de la calidad y actualmente es una estrategia global de 

gestión de toda la organización llamada Calidad total; en la actualidad las 

empresas y organizaciones pueden estar en cualquiera de las etapas 

mencionadas, las organizaciones aplicaran las herramientas según el enfoque 

que los caracterice y serán conocidas en su entorno por lo que apliquen para 

luego ser evaluadas por el mercado. 

En el tiempo la calidad tuvo sus inicios en diferentes organizaciones estas se 

encargaron de la generación de sus normas internas respecto a la calidad, que 

luego fueron las bases que llevarían a generar lo que sería las normas 

internacionales ISO 9000 respecto a calidad, esta documentación no es la única; 

tenemos referencias en las guía para gestión de proyecto PMBOOK del PMI, 

tc;1mbién documentación nacional respecto a calidad como por ejemplo E030 

CALIDAD y las manuales de calidad que genera cada e1T1presa. 

La gestión de la calidad aplicada a la construcción está en crecimiento, esto 

posiblemente debido al boom de la construcción que hace que las empresas 

en el rubro de la construcción inviertan en calidad con la intención de mejorar, 

garantizar sus entregables y a la vez diferenciarse de sus competidores por la 

calidad de los objetos que construyen, también obtienen beneficios por las 

menores pérdidas económicas generadas en los retrabajos pero lo más 

importante por la credibilidad de la empresa ante el cliente, todo estos detalles 

suman y hacen que la imagen empresarial tenga un perfil responsable con el 

cliente. 
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CAPÍTULO 1 · GENERALIDADES 

1.1 GENERALIDADES 

1.1.1 Tema Y Títulos 

Tema: Gestión de la calidad en obras. 

Título: Gestión de la Calidad en la 

Línea 1 Tren Eléctrico. 

Construcción de la Estación San Carlos-

1.1.2 Objetivo Principal 

Establecer criterios referenciales para gestionar la calidad, basado en los 

documentos aplicables al proyecto en especial al plan de calidéld Tren Eléctrico 

Línea 1 Tramo 11. 

1.1.3. Objetivo Especifico 

-Describir los criterios usados en la gestión de calidad de la estación San Carlos

y como estos pueden ser asimilados para ser aplicarlos en otros proyectos. 

-Mostrar los beneficios del adecuado cumplimiento de la gestión de calidad

aplicado a la estación. 

-Generar conocimiento informativos respecto al control de calidad.

-Cualificar el plan calidad en obra.
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CAPÍTULO 11 · MARCO CONCEPTUAL 

2.1 MARCO CONCEPTUAL 

2.1.1 Desarrollo Histórico de la Calidad 

El concepto de calidad es inherente al desarrollo del ser humano pues en las 

actividades que desarrollamos para llegar a ser la civilización que somos estuvo 

presente consciente o inconscientemente los concepto de calidad por ejemplo 

mencionemos dos datos históricos: 

El código Hammurabi año 2150 a.c._, hace mención a la calidad en la 

construcción de las casas : "Si un albañil ha construido un casa y no siendo 

está suficientemente sólida , se hunde y mata a sus ocupantes , el albañil debe 

ser ejecutado. 

En la tumba de Rekh-Mi-Re (tebas -Egipto) año aproximado de 1450 a.c., en 

las tumbas se observó un gravado donde un inspector egipcio comprueba la 

perpendicularidad de un bloque de piedra con la ayuda de una escuadra 

El concepto de calidad ha ido evolucionando en el tiempo y como tal paso por 

varias etapas para lo que hoy sería el sistema gestión de calidad en las 

empresas, de acuerdo a J. Rico Menéndez, se puede hablar de seis etapas 

en la evolución del concepto que mostraremos a continuación. 

1) Etapa Artesanal.- Donde la calidad suponía hacer las cosas bien a

cualquier costo. El artesano buscaba la satisfacción personal y la 

satisfacción del cliente sin importar el tiempo. 

2) Etapa Industrialización.- El concepto de calidad fue sustituido por

producción, hacer muchas cosas y muy deprisa sin importar con que 

calidad; la cantidad y el tiempo son conceptos importantes. 

3) Etapa de Control Final.- En esta etapa lo importante ya no era la

cantidad de producto fabricado, sino que el cliente lo recibiera según las 

especificaciones; la producción en cadena aumento · y con ello los 

productos fallidos y clientes descontentos, lo que origina el control de 

calidad entendido como un cqntrol final, la calidad se convierte en un 

control sistémico, que haga cumplir las especificado. 

Ca/idad=Control de Calidad=Costo Final 
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4) Etapa de Control de Proceso.- Los productos defectuosos en la

inspección final, no solo se producían durante el proceso de fabricación,

sino también por la materia prima defectuosa; esto hizo que se

inspeccione la materia prima y el proceso de producción; se identifican

los defectos y el lugar donde se producían, pero no se evitaban que se

produjeran; de esta forma surge el control de procesos que permiten

tomar acciones preventivas, acciones correctivas que eviten la aparición ·

de defectos.

Calidad=Prevención=Ausencia de Defectos 

5) Etapa de Control de Diseño.- Se tenía controlado el proceso y se

adoptan acciones correctivas y preventivas, pero aún se seguían

detectando problemas. que aparecían durante la vida útil del producto,

que no tenían relación con la materia prima ni los procesos , el problema

está en el propio diseño. La calidad empieza a programarse desde el

propio proyecto (en el diseño) para que el producto tenga una vida útil

garantizada que simplifica las tareas de control.

Calidad=Fiabilidad 

La calidad ya no se centra en el producto, empieza a formar parte de 

las personas, de la organización y/o empre_sa todos intervienen 

directamente o indirectamente , por lo tanto hay que organizarse, 

programarse, fijar objetivos y delimitar responsabilidades. 

Calidad=Gestión de la Calidad 

6) Etapa Mejora Continua.- En el mercado actual para ser competitivos,

hay que dirigirse hacia la excelencia y eso solo se consigue a través de

la mejora continua de los productos y/o servicios. Hay que implantar un

sistema de gestión que permita conseguir lo que el en cliente busca, lo

que programa y lo que se fabrica se la misma cosa, hay que buscar la

calidad total; pero hablar de calidad total es hablar dé un sistema de

gestión a través de la cual la empresa satisface las necesidades y

expectativas de sus clientes, d� sus empleados, de los accionistas y de

toda la sociedad en general, utilizando los recursos de que dispone:

personas, materiales, tecnología, sistemas productivos, etc.
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La evolución del concepto hacia la calidad total; ha sido posible gracias a las 

ideas de una serie de personalidades "Gurús de la Calidad" (Crosby, Stewart, 

lsikawa, Taguchi, etc.) pero entre ellos destacan Edwar Deming y Joseph Juran.

Cada uno de estas personalidades enfatiza en un aspecto diferente de la 

calidad, marcando la evolución del concepto. Esto se manifiesta en la 

evolución del concepto de calidad paralelo a nuevas ideas que tienen lugar en 

cada etapa y en cada país. 

Se muestra un cuadro resumen de las aportaciones: 

Cuadro N
º 

1 Personalidades en Calidad 

AUTOR APORTACION 

Ciclo. de Shewhart (PDCA): "El proceso 

WALTER metodológico básico para asegurar las 

SHEWHART actividades fundamentales de mejora: planificar-

hacer-comprobar-ajustar". 

Catorce Puntos Para la Dirección: Qué se 

EDWARD DEMING debe contemplar para la dirección de la 

empresa. 

Trilogía de Juran: "La planificación de la 

JOSEPH JURAN calidad, control de la calidad · y mejora de la 

calidad son los instrumentos del directivo en la 

gestión de la calidad. 

Círculos de Calidad: "Grupos de voluntarios, 

KAORUISHIKAWA estables en el tiempo, que tienen como objetivo 

principal mejorar la calidad de los procesos y el 

entorno de trabajo". 

Justo a Tiempo: "Sistema de gestión de 

TAi/CH/ OHNO producción que permite entregar al cliente el 

producto con la calidad exigida, en la calidad 

precisa y el momento exacto". 

Kaizen: "Significa mejora continua en japonés. 

MASAAKI /MAi Es el espíritu y practica de los principios de 

- mejora en la empresa". 

Ingeniería de la Calidad: "Métodos para el 
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GENECHI TAGUCHI diseño y desarrollo de los procesos de 

industrialización con el máximo de eficiencia';. 

Gestión Visual: "Es un sistema donde la 

KIYOSHI SUZAKI información necesaria para la gestión operativa 

está presente allí donde trabajan las personas". 

La información generada para alinear y estandarizar los conceptos de calidad y · 

su gestión pasaron por etapas desde los lineamientos intuitivos de la producción 

artesanal se paso a dar pautas en normas internas en la producción en serie, 

para llegar a ser normas técnicas internacionales que se usan en la producción 

sistemática actual. 

2.2 INFORMACIÓN ACTUAL: 

2.2.1 Normativas Internacionales ISO: 9000 

Es un conjunto de normas sobre calidad y gestión de calidad, establecidas por 

la Organización Internacional de Normalización (ISO). Se pueden aplicar en 

cualquier tipo de organización o actividad orientada a la producción de bienes o 

servicios. Las normas recogen tanto el contenido mínimo como las guías y 

herramientas específicas de implantación como los métodos de auditoría. El ISO 

9000 especifica la manera en que una organización opera sus estándares de 

calidad, tiempos de entrega y niveles de servicio. 

Esta familia de normas apareció en 1987, tomando como base la norma 

británica BS 5750 de 1987, experimentando su mayor crecimiento a partir de la 

versión de 1994. La versión actual data de 2008, publicada el 13 de noviembre 

de 2008. Esta norma internacional especifica los requisitos para un sistema de 

gestión de la calidad, cuando una organización: 

Necesita demostrar su capacidad para proporcionar de forma coherente 

productos que satisfagan los requisitos del cliente y los reglamentos aplicables. 

Aspira a aumentar la satisfacción del cliente a través de la aplicación eficaz 

del sistema y el aseguramiento de la conformidad del cliente y los reglamentos 

aplicables. 
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2.2.2 Project Management lnstitute: 

Según la Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (2013). 

La gestión de la calidad del proyecto está conformada por varios procesos y 

actividades que interactúan en la vida del proyecto, esta guía para la dirección 

de proyectos nos brinda un panorama general de los procesos de gestión de 

la calidad, así como las herramientas que nos ayudarían a la gestión de estos 

procesos. 

• Planificar la calidad

• Realizar el aseguramiento de calidad

• Realizar el control de calidad

La gestión de la calidad del proyecto trata sobre la gestión tanto de la calidad 

del proyecto como de los productos que lo. conforman, además de reconocer la 

importancia de: 

• La satisfacción del cliente.

• La prevención antes que la inspección.

• La mejora continua.

• La responsabilidad de la dirección.

2.2.3 Sistema de Gestión de la Calidad 

El sistema de gestión de la calidad es una estructura operacional de trabajo , 

bien documentada e integrada a los procedimientos técnicos -gerenciales , 

para guiar las acciones de la fuerza de trabajo , la maquinaria o equipo, y la 

información de la organización de manera práctica y coordinada que asegure 

la satisfacción del cliente y los bajos costos para la calidad. 

2.2.4 Principios de Gestión de la Calidad 

En esta sección se muestra los ocho principios de la gestión de la calidad que 

exponen en la introducción de la norma (ISO 9000:2005) 

Para conducir y operar una organización en forma exitosa se requiere que 

esta se dirija y controle de forma sistemática y transparente. 

Se puede lograr el éxito implementado y manteniendo un sistema de gestión 

que este diseñado para mejorar continuamente, su desempeño mediante la 

consideración de la necesidades de la parte interesadas. 
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Se han identificado ocho principios de gestión de la calidad que pueden ser 

utilizados por la alta dirección para mejorar el desempeño de la organización: 

a) Enfoque al cliente

b) Liderazgo

c) Participación del personal

d) Enfoque basado en procesos

e) Enfoque del sistema para la gestión

f) Mejora continua

g) Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones

h) Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor.

2.2.5 Fundamentos de los Sistemas de Gestión de la Calidad 

En los párrafos siguientes se exponen los fundamentos y características más 

relevantes del SGC, teniendo como referencia la norma (ISO 9000:2005 p.1-

p. 7). 

Los fundamentos según la ISO, podrían ser: 

a. Base Racional para los Sistema de Gestión de la Calidad:

La gestión de la calidad ayuda a las organizaciones a aumentar la 

satisfacción de sus clientes. 

El enfoque a través de un sistema de gestión dé la calidad anima a las 

organizaciones a analizar los requisitos del cliente, definir los procesos 

que contribuyen al logro de productos aceptables para el cliente y 

mantener estos procesos bajo control. 

b. Requisitos para los Sistemas de gestión de la Calidad y 

Requisitos para los Productos: 

Los requisitos para el sistema de gestión de la calidad se especifican en 

la norma ISO 9001. Los requisitos para los sistemas de gestión de la 

calidad son genéricos y aplicables a organizaciones de cualquier sector 

económico e industrial con independencia de la categoría del producto 

ofrecido. 

Los requisitos para los productos pueden se especificados por los 

clientes, por la organización anticipándose a los requisitos del cliente. 
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c. Enfoque de Sistema de Gestión de la Calidad:

Desarrollar e implementar un sistema de gestión de ia calidad 

comprende diferentes etapas como: 

./ Determinar las necesidades y las expectativas de los clientes y

de otras partes interesadas.

./ Establecer la política y objetivos de la calidad organización

./ Determinar los procesos y las responsabilidades necesarias 

para el logro de los objetivos de la calidad . 

./ Determinar y proporcionar recursos necesarios para el logro de

los objetivos de la calidad .

./ Establecer los métodos para medir la eficacia y eficiencia cada

proceso

./ Determinar los ·medios p�ra prevenir no conformidades y

eliminar sus causas

./ Establecer y aplicar un proceso para la mejora continua del

sistema de gestión de la calidad

d. Enfoque Basado en procesos:

Cualquier actividad o conjunto de actividades, que utiliza recursos para 

transformar elementos de entrada en resultados puede considerase 

como un proceso. 

Para que la organizaciones operen de manera eficaz, tienen que 

identificar y gestionar numerosas procesos interrelacionados y que 

interactúen , el resultado de un proceso es la entrada del siguiente 

proceso. La gestión sistemática de los procesos empleados en la 

organización y la interacción entre los mismos se conoce como 

enfoque basado en procesos. 

e.- Política de Calidad y Objetivos de la Calidad: 

La política de la calidad y los objetivos se establecen para proporcionar 

un punto de referencia para dirigir la organización, Ambos determinan los 

resultados deseados . y ayudan a la organización a aplicar sus recursos 

. para alcanzar dichos resultados. 
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f.- Papel de la alta Dirección dentro del Sistema de Gestión de la 

Calidad: 

Atreves de su liderazgo y acciones, la alta dirección puede crear un 

ambiente en el que el personal de la empresa este comprometido y 

involucrado con el sistema de gestión de la calidad, lo cual generara que 

sea más eficaz. 

g.- Documentación-Valor de la Documentación: 

La documentación permite la comunicación del propósito y la coherencia 

de la acción, su utilización contribuye a: 

Lograr la conformidad con los requisitos del cliente y la mejora de la 

calidad 

Proveer la información apropiada 

La repetitividad y la trazabilidad 

Proporcionar evidencia objetiva 

Evaluar la eficacia y la adecuación del sistema de gestión de la 

calidad 

La elaboración de la documentación no debería ser un fin sino que 

debería ser una actividad que aporte valor. 

h.- Evaluación del Sistema de Gestión de la Calidad: 

Como sabemos es buena práctica evaluar lo que vamos ejecutando o 

ampliando por ello la ISO 9000, nos indica y recomienda cuatro 

preguntas básicas que podríamos usar para medir nuestros procesos. 

¿se ha identificado y definido apropiadamente el proceso? 

¿se han asignado las responsabilidades? 

¿Se han implementado y mantenido los procedimientos? 

¿Es el proceso eficaz para lograr los resultados? 

i.- Auditoria del Sistema de g�stión de la Calidad: 

Después que implementamos el sistema de gestión de la calidad, se 

tiene la necesidad de someterlo a evaluación para poder diagnosticar y 

tomar oportunidades de mejora producto de los hallazgos después de la 
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auditoria, estos hallazgos nos permiten mejorar el sistema aplicando al 

proyecto , las auditoria pueden ser : 

a) Realizadas por la organización

b) Realizados por el cliente o por otros encargos del cliente.

j.- Papel de Técnica Estadísticas: 

El uso de técnicas estadísticas puede ser de ayuda para comprender la 

variabilidad y ayudar por lo tanto a las organizaciones a resolver · 

problemas y a mejorar su eficacia y su eficiencia. Asimismo estas 

técnicas facilitan una mejor utilización de los datos disponibles para la 

toma de decisiones. 

k.- Sistema de Gestión de la calidad y otros Sistemas de Gestión: 

Las diferentes partes del sistema de gestión de una organización 

pueden integrarse conjuntamente con el sistema de gestión de la 

calidad , dentro de un sistema de gestión único, utilizando elementos 

comunes : esto puede facilitar la planificación, la asignación de 

recursos , estableciendo objetivos complementarios y la evaluación de 

la eficacia global. 

1.- Relación entre los sistemas de gestión de calidad y los modelos 

de Excelencia: 

La familia de Normas ISO 9000 proporciona 

sistemas de gestión de la calidad y orientación 

requisitos para los 

para la mejora de 

desempeño; Los modelos de excelencia contienen criterios que 

permiten la evaluación comparativa del desempeño de la organización 

y que son aplicables a todas las actividades y partes interesadas de las 

misma. 

2.2.6 Requisitos Para Sistema De Gestión De Calidad: 

La norma ISO 9001 :2008 especifica los requisitos para un SGC y se aplica: 

Cuando una organización necesita demostrar su capacidad para 

proporcionar productos que satisfaganlos requisitos del cliente. 

Aspirar aumentar la satisfacción del cliente a través de la aplicación eficaz 

del sistema. 
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En los siguientes párrafos se muestran los requisitos para SGC teniendo como 

referencia la norma (ISO 9001 :2008) 

a. Requisitos Generales para SGC

La organización debe establecer, documentar, implementar y mantener 

un sistema de gestión de la calidad y mejorar continuamente, La 

organización debe: 

Determinar los procesos necesarios para el sistema de gestión de 

la calidad y su aplicación atreves de la organización. 

Determinar la secuencia e interacción de estos procesos. 

Determinar los criterios y métodos necesarios para asegurarse de 

que tanto la operación como el control de estos procesos sean 

eficaces. 

Asegurarse de la disponibili�ad de recursos e información 

necesarios para _apoyar la operación y el seguimiento de estos 

procesos. 

Realizar el seguimiento, la medición cuando sea aplicable y el 

análisis de estos procesos. 

Implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados 

planificados y la mejora continua de estos procesos. 

b. Requisitos de la Documentación

b.1 Generalidades:

La documentación del sistema de gestión de la calidad debe incluir: 

Declaración documentada de una política y de objetivos de la calidad. 

Manual de calidad. 

Los procedimientos documentados y los registros. 

Los documentos, incluyendo los registros que la organización 

determina que son necesarios para asegurarse de la eficaz 

planificación, operación y control de sus procesos. 

b.2 Manual de Calidad:

Debe establecer y mantener un manual de la calidad que incluya: 

El alcance del sistema de gestión de la calidad. 
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Los procedimientos documentados establecidos para el sistema de 

gestión de la calidad. 

Una descripción de la interacción entre los procesos del sistema de 

gestión de la calidad. 

b.3 Control de Documentos:

Los documentos requeridos por el sistema de gestión de la calidad 

deben controlarse. Los registros son un tipo especial de documentos y

deben controlarse de acuerdo con los requisitos. 

Debe establecerse un procedimiento documentado que defina los 

controles necesarios para: 

Aprobar los documentos en cuarto a su adecuación antes de su 

emisión. 

Revisar y actualizár los documentos cuanto sea necesario y aprobar 

los nuevamente. 

Asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de la 

versión vigente de los documentos. 

Asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos 

aplicables se encuentres disponibles en los puntos de uso 

Asegurarse de que los documentos permanecen legibles y

fácilmente identificables. 

Asegurarse de que los documentos de que origen externo, que la 

organización determina que son necesarios para la planificación y la 

operación del sistema de gestión de la calidad. 

Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y

aplicables una identificación adecuada en el caso de que se 

mantengan por cualquier razón. 

b.4. Control de los Registros.

Los registros establecidos para proporcionar evidencia de la conformidad 

con los requisitos así como de la operación eficaz del sistema de 

gestión de la calidad deben controlarse. 

La organización deqe establecer un procedimiento documentado para 

definir los controles necesarios para la identificación, el 

almacenamiento, la protección, la recuperación, la retención y la 

disposición de los registros. 
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c. Responsabilidad de la Dirección

c.1 Compromiso de la Dirección

La alta dirección debe proporcionar evidencia de su compromiso con el 

desarrollo e implementación del sistema de gestión de la calidad, así 

como la mejora continua de su eficacia. 

Comunicando a la organización la importancia de satisfacer tanto 

los requisitos del cliente, como los legales y reglamentos. 

Estableciendo la política de la Calidad. 

Asegurando que se establezcan objetivos de la calidad. 

Llevando a cabo las revisiones por la dirección. 

Asegurando la disponibilidad de recursos. 

c.2 Enfoque al Cliente

La alta dirección de_be asegurarse de que los requisitos del cliente se 

determinen y se cumplan con el propósito de aumentar la satisfacción del 

cliente. 

c.3 Política de Calidad

Debe reflejar el propósito de la organización, además del compromiso 

de cumplir los requisitos del cliente, por lo cual debe ser difundida dentro 

de la organización además de ser revisada periódicamente. 

c.4 Planificación

c.4.1 Objetivos de la Calidad

La alta dirección debe asegurarse de que los objetivos de calidad se 

cumplan desde los objetivos para cumplir con los requisitos del 

producto, hasta los objetivos los de la organización respecto a la calidad. 

Estos objetivos deben ser medibles y coherentes con la política de 

calidad. 

c.4.2 Planificación del sistema de gestión de la calidad.

La alta dirección debe asegurarse de que: 

La planificación del sistema de gestión de la calidad se realice con el fin 

de cumplir los requisitos como procesos definidos y controlados, 

disponibilidad de recursos e información, implementar las acciones 
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necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora 

continua. 

c.5. Responsabilidad, Autoridad y Comunicación.

c.5.1 Responsabilidad y Autoridad

La alta dirección debe asegurarse de que las responsabilidades y 

autoridades estén definidas además que sean difundidas dentro de la 

organización. 

c.5.2 Comunicación Interna

La alta dirección debe asegurarse de que se establezcan los procesos 

de comunicación apropiados dentro de la organización y de que la 

comunicación se efectué de manera eficaz y eficiente. 

c.6. Revisión por la Dirección

La alta dirección debe revisar el sistema de gestión de la calidad de la 

organización de manera planificada la cual debe incluir los cambios al 

sistema de gestión, oportunidades de mejora halladas, etc. 

d. Gestión de los Recursos

La organización debe determinar y proporcionar los recursos 

necesarios para: 

Implementar y mantener el sistema de gestión de la calidad y 

mejorar continuamente su eficacia. 

Aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de 

sus requisitos. 

Debe proporcionar la infraestructura necesaria, áreas, equipos y 

servicios. 

Implementar un ambiente de trabajo. 

e. Realización del Producto

e.1 Planificación del Product�

Se debe planificar y desarrollar los procesos necesarios para realizar el 

pr6aucto, además la planificación debe ser coherente con los requisitos 

del producto y los objetivos de la calidad. 
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Además se debe determinar las actividades requeridas de verificación, 

validación, seguimiento, medición, inspección y ensayo/prueba 

específicas para el producto así como los criterios para la aceptación del 

producto. 

Todo lo mencionado anteriormente debe estar plasmado en los registros 

que evidencian los procesos de realización y el producto resultante 

cumple con los requisitos. 

e.2 Procesos Relacionado al Cliente.

La organización debe revisar los requisitos especificados por el cliente, 

los requisitos legales y los requisitos relacionados con el producto. Las 

revisiones deben efectuarse antes de que la organización se 

comprometa a proporcionar un producto al cliente además se debe 

asegurar de que: 

Estén definidos los requisitos del producto. 

Estén resultas las diferencias existentes entre los requisitos del 

contrato o pedido y los expresados previamente. 

La organización tiene la capacidad para cumplir con los requisitos 

definidos. 

Debe mantenerse registros de las revisiones y de las acciones 

originadas por la misma. Cuando se hagan cambios al producto, estos 

cambios deben estar plasmados en los documentos pertinentes y que el 

personal correspondiente estén enterados de estos cambios. 

Comunicación con el Cliente 

La organización debe determinar e implementar disposiciones eficaces 

para la comunicación con los clientes, respecto a: 

La información sobre producto 

Las consultas, contratos o atención de pedidos, incluyendo las 

modificaciones. 

La retroalimentación del cliente, incluyendo sus quejas. 

e.3 Diseño y Desarrollo.-

e.3.1 Planificación del diseño y desarrollo.

La -organización debe planificar, controlar el diseño y desarrollo del 

producto. 
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Durante la planificación del diseño y desarrollo, la organización debe 

determinar. 

Las etapas del diseño y desarrollo. 

La revisión, verificación y validación, apropiados para cada etapa del 

diseño y desarrollo. 

Las responsabilidades y autoridades para el diseño y desarrollo. 

La organización debe gestionar las interfaces entre los diferentes 

grupos involucrados en el diseño y desarrollo para asegurarse de una 

comunicación eficaz y una clara asignación de responsabilidades. 

e.3.2 Elementos de entrada para el diseño y desarrolló.

Deben determinarse los elementos de entrada relacionados con los 

requisitos del product? y mantener registros. Estos elementos de entrada 

debe incluir. 

Los requisitos funcionales y de desempeño. 

Los requisitos legales y reglamentos aplicables. 

La información proveniente de diseños previstos similares, cuando 

sea aplicable 

e.3.3 Resultados de diseño y desarrollo.

Los resultados de diseño y desarrollo deben proporcionarse de manera 

adecuada para la verificación respecto a los elementos de entrada para 

el diseño y desarrollo y deben aprobarse antes de su liberación. 

Los resultados del diseño y desarrollo deben: 

Cumplir los requisitos de los elementos de entrada para el diseño y 

desarrollo. 

Proporcionar información apropiada para la compra, la producción y

la prestación del servicio. 

Contener o hacer referencia a los criterios de aceptación del 

producto. 

Especificar las característic�s del producto que son esenciales para 

el uso seguro y correcto. 
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e.3.4 Revisión del diseño y desarrollo.

En las etapas adecuadas deben realizarse revisiones sistemáticas del 

diseño y desarrollo de acuerdo con lo planificado para. 

Evaluar la capacidad de los resultados de diseño y desarrollo para 

cumplir los requisitos. 

Identificar cualquier problema y proponer las acciones necesarias. 

e.3.5 Verificación del diseño y desarrollo

Se debe realizar la verificación de acuerdo con lo planificado, para 

asegurarse de que los resultados del diseño y desarrollo cumplen los 

requisitos de los elementos de entrada del diseño y desarrollo. Deben 

mantener registros de los resultados de la verificación': y de cualquier 

acción que sea necesaria. 

e.3.6 Validación del diseño y desarrollo

Se deben realizar la validación, de acuerdo con lo planificado, para 

asegurarse de que el producto resultante es capaz de satisfacer los 

requisitos para su aplicación específica o uso previsto, cuando sea 

conocido. Siempre que sea factible, la validación debe completarse 

antes de la entrega o implementación del producto. Deben mantenerse 

registro de los resultados de la validación y "de cualquier que sea 

necesaria. 

e.3.7 Control de los cambios del diseño y desarrollo

Los cambios del diseño y desarrollo deben identificarse y deben 

mantenerse registros. Los cambios deben revisarse, verificarse y 

validarse, según sea apropiado, y aprobarse antes de su 

implementación. La revisión de los cambios del diseño y desarrollo debe 

incluir la evaluación del efecto de los cambios en las partes constitutivas 

y en el producto ya entregado. Deben mantenerse registros de los 

resultados de la revisión de los cambios · y de cualquier acción que sea 

necesaria. 
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e.4 Compras

La organización debe asegurarse de que el producto adquirido cumple 

los requisitos de compra específicos. El tipo y el grado del control 

aplicado al proveedor y al producto adquirido debe depender del impacto 

del producto adquirido en la posterior realización del producto o sobre el 

producto final. 

e.5 Producción y Prestación del Servicio:

En este requisito se describen los elementos que se deben contemplar 

en la realización y prestación del servicio: 

- Control de la producción y la prestación de servicio

- Validación de los procesos de producción y la prestación de servicio.

- Identificación y Trazabilidad

- Propiedad del Cliente

- Preservación del Producto

e.6 Control de los Equipos de Seguimiento y de Medición

La organización debe determinar el seguimiento y la medición a realizar 

y los equipos de seguimiento y medición necesarios para proporcionar la 

evidencia de la conformidad del producto con los requisitos 

determinados, los equipos deben calibrarse, ajustarse o reajustarse, 

estar identificado para poder determinar su estado de calibración 

f. Medición, análisis y mejora:

f .1 Generalidades 

La organización debe planificar e implementar los procesos de 

seguimiento, medición, análisis y mejora necesarios para: 

- Demostrar la conformidad con los requisitos del producto.

- Asegurarse de la conformidad del SGC, y

- Mejorar continuamente la eficacia del SGC.

f.2 Seguimiento y Medición

La organización debe hacer el seguimiento y medir las características 

derproducto para verificar que se cumplen los requisitos del mismo. 

Esto debe realizarse en etapas apropiadas del proceso de realización 
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del producto de acuerdo con las disposiciones planificadas. Se debe 

mantener evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación. 

f.3 Control del Producto no Conforme

La organización debe asegurarse que el producto que no sea conforme 

con los requisitos del producto, se identifica y controla para prevenir su 

uso o entrega no intencionados. Se debe establecer un procedimiento · 

documento para definir los controles y las responsabilidades y 

autoridades relacionadas para tratar el producto no conforme. 

f.4 Análisis de Datos

La organización debe determinar, recopilar y analizar los datos 

apropiados para demostrar la ido�eidad y la eficacia del sistema de 

gestión de calidad y para evaluar donde puede realizarse la mejora 

continua de la eficacia del sistema de gestión de la calidad. 

f.5 Mejora

Aquí se habla del requisito de la mejora, que es uno de los elementos 

esenciales del SGC. 

f.5.1 Mejora Continua

La organización debe mejorar continuamente la eficacia del sistema de 

gestión de la calidad mediante el uso de la política, los objetivos, los 

resultados de las auditorias, el análisis de datos, las acciones correctivas 

y preventivas y la revisión por la dirección. 

f .5.2 Acción Correctiva 

La organización debe tomar acciones para eliminar las causas de las no 

conformidades con objetivos de prevenir que vuelva a ocurrir. Las 

acciones correctivas deben se apropiadas a los efectos de las no 

conformidades encontradas. Se debe · establecer un procedimiento 

documentado para definir los r�quisitos para: 

Revisar las no conformidades (incluyendo las quejas de los clientes). 

- -neterminar las causas de las no conformidades
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Evaluar las necesidades de adoptar acciones para asegurarse de 

que las no conformidades no vuelvan a ocurrir. 

Determinar e implementar las acciones necesarias 

Registrar los resultados de las acciones tomadas 

Revisar la eficacia de las acciones correctivas tomadas. 

f .5.3 Acción Preventiva 

La organización debe determinar acciones para eliminar las causas de 

no conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia. Es necesario 

que se establezca un procedimiento documentado para definir los 

requisitos para: 

Determinar las no conformidades potenciales y sus causas 

Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no 

conformidades 

Determinar e implementar las acciones necesarias 

Registrar los resultados de las acciones tomadas 

Revisar la eficacia de las acciones preventivas tomadas. 
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CAPITULO 111: APLICACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD 
EN LA CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN SAN CARLOS 

CAPÍTULO 111: APLICACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA 

CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA 

ESTACIÓN SAN CARLOS -TREN ELÉCTRICO. 

3.1 ALCANCE DEL PROYECTO 

3.1.1 Ubicación del Proyecto 

La estación San Carlos está ubicada en la provincia de Lima en el distrito de 

san Juan de Lurigancho en el cruce de las Av. El Sol y la Av. Proceres de la 

independencia, este sector pertenece al tramo S dela línea 1 del Tren Eléctrico. 

El entorno urbano se caracteriza por albergar edificaciones de diferentes usos, 

alturas y tipologías . 

.' 

SAN JUAN DE 
l. LURlGANCHO 

.l 

Figura Nº 1 Estaciones en la Línea 1-Tramo2 

3.1.2 Descripción del Proyecto 

La estación San Carlos forma parte de las obras complementarias del Tren 

Eléctrico Línea 1 tramo II que comprende la construcción y equipamiento de 

aproximadamente 12.4 Km de viaducto el�vad_o, 2 puentes especiales sobre la 

vía evitamiento y rio Rímac, subestaciones eléctricas, edificios del patio de 

manio�_ras y obras complementarias para la construcción de edificaciones e 

infraestructura en 1 O estaciones de pasajeros (El ángel, Martinete, Caja de Agua, 
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Pirámides del Sol, Los Jardines, Los Postes, San Carlos, San Miguel, Santa 

Rosa, Bayobar). 

Las estaciones de pasajeros se encuentran dispuestas a lo largo del tramo 2, en 

los distritos de Cercado de Lima, El Agustino y San Juan Lurigancho, como 

muestra en la siguiente figura. 

L1 /"º 
I / f: 1 LINEAi : t32ltt Km 

lÍNEA 1 
(ll.H Km.) 

VAi fl S&Nador - S.n JIWI de LutiganchO 

LINEA 2 1 LINEA 3 
(lA.12 Kn\} (ll.l kn\} 
Ale - Cdlo ! Swce - Comu 

lÍNEA4 ! LINEA6 
(21 Kn\} ' '(ll.t Kn\} 

Calao - La Mo� 1 CheffilD• ..! Uhftons 

VILLA E.l SALVAOOR 

Figura Nº 2 Línea L 1 (Línea 1 Villa Salvador-San Juan_ de Lurigancho)

La estación San Carlos consta de dos áreas: Pasajeros y Técnica (Ver Anexo 

04): 

a. Área de Pasajeros

a.1 Primer Nivel, Estación

En el primer nivel la estación cuenta con los siguientes ambientes: 

El espacio público de la estación se ha determinado con la ubicación de 

los elementos arquitectónicos que forman parte de la estación, como 

escaleras, ascensores, cuarto de servicios, etc., y tomando en 

consideración los espacios necesarios _para la circulación y ocupación 

del volumen de ocupantes previsto según la máxima demanda, (Ver 

Anexo Nº04), donde se muestra planos referenciales del área pasajeros 

. y área técnica. 
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a.1.1 Primer Nivel

-Zona No Paga

• Área de plaza en ingreso

• Línea de Torniquetes

• Boletería (02 ventanillas)

• Máquinas expendedoras

• Área de plaza exterior para evacuación (zona de

congregación)

-Zona Paga y Servicios

• Área para teléfonos públicos

• Zona de baños

• Cuarto de limpieza

• Exclusa

• Topico-

• Cuarto de basura

• Cuarto de equipo

• Sala de tableros

• Jefe estación

• Sala de seguridad

• Área de servicios de personal

• Deposito

• Acceso a circulaciones verticales hacia andenes

• Escalera

• Escalera Mecánica

• Ascensor

a.1.2 Segundo Nivel

-Zona De Andenes

• Espacio libre

• Llegada de 02 escaleras concreto

• Llegada de 04 e§>caleras mecánicas
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b. Área Técnica

El área técnica de la estación se ubica cerca al área pasajeros, el área 

técnica será cerrada para el uso peatonal, el área técnica de la estación 

San Carlos se compone de dos áreas. 

• Zona de equipos electromecánicos

• Caseta de Vigilancia

• Vereda y Patio de Maniobras

• Sala de Señalización

• Sala de Telecomunicaciones

• Sala de Baterías

• Cabina Eléctrica

• Tópico

• Sala Técnica

• Taller de Herramientas

• Deposito PRO

• Servicio Higiénico

• Shaft

• Cisterna y cuarta de bombas

• Cisterna para agua contraincendio

• Cuarto de Bombas

• Cisterna de agua industrial

• Caseta Manifold.

3.2 PLAN DE CALIDAD DEL PROYECTO 

El plan de calidad del proyecto aprobado, es uno de los documentos más 

importantes para el área de calidad ya que en él se plasma las referencias para 

la gestión de la calidad del proyecto, (ver anexo Nº01 Plan de Calidad 

Proyecto). 
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EJECUCtoN D! LAS OBRAS CfVll.Ea V 

ELECTAOMeCANICAS D!L SlSnMA SL.ECTRICO oe 

TRAHSPORTI: MASJVO DE LIMA Y CAL-lAO 

Figura Nº 3 Plan de Calidad Línea 1-Tramo 2 

3.2.1 Definiciones Previas de Calidad 

- 1 

• Política Calidad.-lntenciones globales y orientación de una organización

con respecto a la calidad

• Plan de calidad.- Documento que especifica el sistema de gestión de la

calidad de una organización

• Calidad.- Conjunto de características inherentes que permiten cumplen

con los requisitos

• Gestión de calidad.-Actividades coordinadas para dirigir y controlar una

organización en lo relativo a la calidad.

• Planificación de la Calidad.- Parte de la gestión de la calidad,

enfocada al establecimiento de los objetivos de la calidad y a la

especificación de los procesos operativos necesarios y de los recursos

relacionados para cumplir los objetivo de la calidad.

• Control de Calidad.-Parte de la gestión de la calidad orientada al

cumplimiento de los requisitos de la calidad.

• Aseguramiento Calidad.-Parte de la gestión de la calidad orientada a

proporcionar confianza en que se cumplirán los requisitos de la

calidad.

• Mejora Continua.-Actividad recurrente para aumentar la capacidad

_ para cumplir los requisitos-

• Proceso.- Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que

interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados
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• Producto.- resultado de un proceso-

• Procedimiento.- Forma específico para llevar a cabo una actividad o un

proceso.

• Trazabilidad.-Capacidad para seguir la historia, aplicación o la

localización de todo aquello que está bajo consideración.

• Acción Preventiva.- Acción tomada para eliminar la causa de una no

conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.

• Acción Correctiva.-Acción tomada para eliminar la causa de una no

conformidad potencial u otra situación potencial no deseable (La acción

correctiva se toma para prevenir que algo vuelva a producirse, mientras

que la acción preventiva se toma para que algo suceda).

3.3 ADECUACIÓN DEL PLAN DE CALIDAD EN LA ESTACIÓN SAN CARLOS. 

La gestión de la calidad de la -estación San Carlos se centra en la aplicación de 

lo indicado en los documentos que aplican al proyecto y las herramientas que 

estos nos brindan para que el proceso constructivo y sus entregables sean lo 

indicado en los planos, especificaciones y_ procedimientos que aplican en la 

construcción de la estación San Carlos. 

Al comenzar los trabajos en la estación San Carlos el área de calidad de la 

estación define cuál de todos los documentos generados a la fecha de inicio 

son los que aplican y que documentación no existente será necesaria generar 

para no parar el flujo del proyecto. 

Como inspectores de calidad la primera documentación que se tiene que leer 

es el plan de calidad aplicable al proyecto, ya que este es el documento que 

regula nuestra participación como área de soporte al desarrollo del proyecto. 

La adecuación del plan de calidad del proyecto en la estación forma parte de 

la planificación de la calidad, donde se está tomando como línea base y 

referencia el plan de calidad del proyecto, se define el alcance, objetivo, 

organizac1on, procedimientos aplicables, qüe eí proyecto empleara para lograr la 

satisfacción del cliente (Ver Anexo 1 Plan Calidad Estación San Carlos), en el 

plan de calidad de Estación San Carlos se menciona el enfoque que el consorcio 

dará respecto a la calidad para la construcción de la estación, en el plan de la 

estación San Carlos, se detallan y desarrollan el índice mostrado líneas abajo. 
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./ Objetivo y Política de la Calidad del Proyecto .

./ Desarrollo del plan de calidad

./ Sistema de gestión de la calidad

./ Alcance de las obras civiles

./ Normas y estándares

./ Organización del área calidad

./ Funciones respecto al sistema de la calidad

./ Control de calidad del expediente técnico .

./ Reuniones y comunicaciones

./ Procedimientos de gestión y de control

./ Registros de calidad

./ Documentación

3.4 DESARROLLO DEL PLAN DE CALIDAD EN LA ESTACIÓN SAN CARLOS 

Para cumplir con el plan de calidad se ha organizado la estructura que se 

muestra a continuación, con la finalidad de implementar en el proyecto- Los 

principales procesos del desarrollo que se tuvieron en cuenta para desarrollo de 

la gestión de la calidad en la estación San Carlos. 

3.4.1 Planificación de la calidad 

Mediante este proceso se comienzo a fijar objetivos de calidad en la estación y 

especificación de los procesos operativos necesarios y los recursos para 

cumplir los objetivos de calidad, entre los más relevantes se podría mencionar 

los planos, especificaciones, cronogramas, tolerancias. 

3.4.2 Aseguramiento de la calidad 

En este proceso nos permite definir que documentación y que herramientas 

podemos usar para la gestión de la calidad en la estación se identificó que 

procedimientos de gestión, procedimientos de control, procedimientos 

específicos, que nos permitan estandarizar los procesos documentarios, cambios 

de ingeniería, evaluación de subcontratista. 

3.4.3 Control de la calidad 

En es�� proceso se ejecutó cuando se dieron inicio a las actividades y 

comprende la control de calidad de las mismas por ello se preparan los registros 

(protocolos) para su verificación y validación con supervisión, también la 
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verificación de la pruebas y el cumplimiento de las especificaciones y planos del 

proyecto. 

Figura Nº 4 Etapas para la Gestión de la Calidad Estación San Carlos 

Como parte de la implementación y ejecución de las actividades para la 

aplicación de la gestión de la calidad en la estación San Carlos se muestra el 

cuadro de resumen que describe cada etapa del desarrollo del plan de calidad 

describiendo los alcances y las actividades que están comprometidas en cada 

etapa esto nos sirve como referencia tener como referencia que debemos 

conocer previamente y nos permitirá saber qué hacer y que controlar, para 

implementar que herramientas de gestión nos servirán para adecuada gestión , 

en la estación San Carlos se gestionó de la siguiente manera teniendo como 

modelo de referencia el plan de calidad de la estación. 
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Cuadro Nº 2 Desarrollo del Plan de calidad en Etapas 

• � '!- -'-' ,•.'._ ' 
� ·' . . •, .. ·• ..

... 
. . �-�-

,. _,. ¡\.-.·:""-:.:.' �. ,. -· :. . . 
. DESARROLLO DEL·PLAN DI; CALIDAD 

ETAPA 

PLANIFICACIÓN 

DE CALIDAD 

ASEGURAMIENTO 
DE CALIDAD 

. -1 • •• 

ALCANCE Y OBJETIVO 

Revisión de requisitos del 
Cliente: 
- Contrato
- Especificaciones Técnicas

Planeamiento de operación 

Definición de los 
Procedimientos de Gestión 
(PG) aplicables 

Definición de los 
Procedimientos de Control 
(PC) aplicables 

de Definición 
Procedimientos 
Constructivos aplicables 

Cumplimiento del Plan de 
Calidad (seguimiento) 

los 

ACTIVIDADES 

• Determinar las Normas aplicables.

• Determinar los rangos de las tolerancias
aplicables, en las diferentes disciplinas.

• Definir la frecuencia de los reportes de
control.

• Definición de la organización de calidad
del Proyecto.

• Definición del proceso de 
Implementación, Control y 
Administración de Formatos y Registros. 

• Evaluación de procesos a realizar por el
Consorcio en la estación San Carlos.

• Implementación de laboratorios suelos y
concreto.

• lmplementación/adjudicación/Subcontra
tación de equipos para ensayos 
especiales . 

• Difusión de la Política de la Calidad.

• Difusión e Implementación de los PG
aplicables.

• Difusión de los Procedimientos de
Control de Calidad.

• Difusión .de los Formatos / Protocolos a
ser usados.

• Difusión de los formatos que contienen
los puntos de inspección a ser
verificados.

• Elaboración de procedimientos 
constructivos específicos.

• Difusión de los Procedimientos 
Constructivos (coordinación con 
Producción). 

Nota: En el punto de liberación se trabajará 
siempre con documentos aprobados en la 

última versión por SupeNisión. 

• Implementación de Inspecciones de
Calidad (Frentes de Trabajo / Laboratorio
de Control de Calidad).
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(Inspección y Control) 
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• Elaboración de la Matriz de Aplicabilidad
(actualización).

• Diseñar forma de archivo de registros. ·
• Archivo de documentación aplicable

(certificados de calidad, cartas de
garantía, manuales de operación, etc.).

• Estructuración del Dossier de Calidad
(QC lndex).

• Elaboración de formatos para el control
de calidad (protocolos) para la
inspección y verificación.

• Coordinación de las actividades de
Control de Calidad (Notificación de 
Inspecciones de Control de Calidad). 

• Verificar que las actividades de
construcción se realicen cumpliendo las
Especificaciones Técnicas, Planos y
Procedimientos Constructivos
aprobados.

• Ejecutar / supervisar las pruebas o
ensayos realizados.

• Mantener archivos electrónicos 
actualizados.

• Mantener ordenado y actualizado el
Dossier de Calidad.

• Análisis de resultados.
Evaluación de Calidad • Estatus de No Conformidades.
(Resultados) • Presentáción de Informe Mensual.

• Presentación de Informe Final (Dossier).

3.5 FUNCIONES RESPECTO AL SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD 

Cuando se empieza a gestionar los trabajos para la construcción en la estación 

San Carlos los involucrados desde los Gerentes, Responsables de Programa, 

Responsables del Servicio y Supervisores tienen que tener identificado cuál es 

su función respecto al sistema de gestión de la calidad ya que esto permitirá que 

el flujo de información sea más fluido además permite organizar las funciones 

para que se pueda interactuar de manera f�cil, esto permitirá que los integrantes 

del proyecto sepan sus responsabilidades para con el sistema de gestión 

calidad . del proyecto y de la estación San Carlos a continuación se detalla la 

principales funciones y responsabilidades de los involucrados. 
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a. Funciones y Responsabilidades Gerencia de Ingeniería.

" Hacer cumplir la política de calidad 

" Hacer cumplir los procedimientos, instrucciones y directivas de la 

organización. 

" Responsable del liderazgo, comunicación, delegación 

responsabilidades y/o área de ingeniería. 

" Supervisar las actividades del responsable del programa de calidad. 

" Validar el plan de calidad del proyecto e impulsar su implementación 

de 

" Proveer los recursos necesarios para cumplimiento de los objetivos del 

plan de calidad-

" Aprobar los procedimientos y planes de inspección específicos del 

proyecto. 

b. Funciones y Responsabilidades Responsable Del Programa (RP) De
Calidad.

" Hacer cumplir la política de calidad. 

" Elaborar, implementar y mantener el plan de calidad del proyecto 

" Asegurar la correcta aplicación de procedimientos y registros 

establecidos por el sistema de aseguramiento y control de calidad. 

" Detectar y analizar las posibles causas de no �nformidades. 

" Dar seguimiento al tratamiento de las no conformidades y a la 

implementación de sus soluciones (acciones correctivas y preventivas). 

" Verificar que todos los equipos de medición y ensayo cuenten con sus 

certificados de calibración vigente. 

" Coordinar las inspecciones en taller de suministros por terceros. 

" Elaborar el informe mensual de la calidad 

" Llevar a cabo reuniones de coordinación semanal con supervisión 

(reuniones de calidad). 

" Custodiar los registros de calidad y preparar el dossier de calidad final 

del proyecto. 

" Coordinar las reuniones internas . de revisión del sistema de 

aseguramiento y control de la calidad. 

" Identificar y organizar la capacitación para mejora de competencias. 
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c. Funciones y Responsabilidades Responsable de Servicio (RS)/
Supervisor De Calidad .

./ Cumplir con la política de calidad

./ Asegurar la correcta aplicación de procedimientos y registros 

establecidos por el sistema de aseguramiento y control de la calidad 

./ Verificar que todos los equipos de medición y ensayo cuenten con sus

certificados de calibración vigentes

./ Coordinar las inspecciones en taller de los materiales suministros por

terceros}coordinar con el área . de logística la recepción de los

certificados de calidad de los suministros que se requiera de control.

./ Coordinar con el área de producción las pruebas e. inspección en

campo, en forma aleatoria .

./ Coordinar las inspecciones en taller de los materiales s suministros por

terceros

./ Custodiar los registros de calidad y preparación el dossier de calidad al

final del proyecto.

d. Funciones y Responsabilidades Responsable de Servicio (RS)/ Control
Documentario

./ Cumplir con la política de calidad

./ Clasificar, ordenar , archivar y custodiar la documentación técnica del

proyecto

./ Administrar, controlar, distribuir la información y documentación técnica

emitida por el contratista y la supervisión de manera oportuna .

./ Distribuir en campo las copias de las revisiones vigentes (planos

aprobados para construcción)

./ Implementar en coordinación con el responsable de calidad los 

procedimientos de control de control de documentos. 

e. Funciones y Responsabilidades Gerente/Responsable de Programa
(RP) /Servicio De Producción .

./ Cumplir con la política de calidad

./ Controlar la calidad de los trabajos durante su ejecución

./ Coordinar las inspecciones y firma de los registros de los trabajos

realizados con la supervisión de obra
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./ Aceptar y/o rechazar los trabajos que no cumplan con el requerimiento

de calidad del proyecto .

./ Identificar y analizar las posibles causas de las no conformidades

coordinar con el responsable de calidad el trámite de las no

conformidades .

./ Implementar las acciones correctivas en campo

./ Elaboración de los procedimientos de construcción específicos

./ Verificar que se cuente con la información actualizada y aprobada

(planos y especificaciones técnicas en última revisión)

./ Responsables de la elaboración · de protocolos de control (durante la

inspección)

./ Responsables del envió de la notificación de inspeccion·es de control de

calidad.

f. Funciones y Responsabilidades Responsable De Programa Área
Comercial /Área Logística/ Área De Procura .

./ Informar de la llegada de suministros y/o servicios al solicitante .

./ Entregar las copias de los certificados de calidad y calibración de los

suministros al responsable de calidad del proyecto.

g. Funciones y Responsabilidades Responsable De Almacén .

./ Inspeccionar los materiales y/o suministros que llegan al almacén

durante su recepción (contrastar con guía de remisión)

./ Verificar que todo suministro ingrese con su certificado de calidad,

certificado de calibración, reporte de inspección y ensayo del fabricante,

etc .

./ Reportar las no conformidades encontradas durante la recepción de

los suministros comunicando de manera oportuna al responsable de

calidad y al área de producción involucrada.
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3.6 HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD EN LA ESTACIÓN 
SAN CARLOS 

3.6.1 Herramientas para la gestión de la calidad/ Documentos de Calidad. 
Cuando se inició la construcción de la estación San Carlos gran parte de 

documentos de calidad ya estaban realizados esto permitió que la gestión de la 

calidad en la estación tenga un respaldo documentario que permitió que los 

objetos de construcción no tengan restricciones por parte de calidad ya que si no 

fuese así la calidad de la estación tendría que realizar dicha documentación. 

• Política de Calidad

Es un enunciado claro y preciso que ayudara a la organización a

orientar y dirigir mejor sus esfuerzos, facilitando que todo el personal

colabore y que trabaje en post de un mismo objetivo. (Ver Anexo 03)

• Plan de Calidad

El plan de aseguramiento de calidad busca establecer los responsables,

fases, herramientas, técnicas, indicadores y documentación que se

usaran para asegurar la calidad del producto. (Ver Anexo 01)

• Procedimientos Gestión

Son los documentos que permiten el aseguramiento de calidad de los

procesos y que sirve para facilitar la ejecución cie los trabajos y reducir

las no conformidades, (Manual Gestión de la Calidad GyM, 2012).

• Procedimientos Control

Son los documentos que establecen un mecanismo que asegura el

control de la calidad de una disciplina a ejecutada en el desarrollo del

proyecto. Este control es soportado con la aplicación de registros que

permiten registrar los resultados de las inspecciones y/o pruebas de

ensayos realizados. (Manual Gestión de la Calidad GyM, 2012)

• Especificaciones

Son documentos técnicos oficiales que establecen de forma clara todas

tas características, los mat�riales y los servicios para producir

componentes destinados a ta obtención de productos.
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• Registros de Cambio

Son los documentos que nos permiten realizar cambios a la ingeniería del

proyecto, los cambios de ingeniería implican una modificación en los

planos aprobados, desde la identificación hasta su aprobación,

ejecución, y verificación.

• Normas

Son un conjunto de regulaciones establecidas por una autoridad 

competente para su adopción por parte de otras entidades

• Matriz de Aplicabilidad

Es la lista de procedimientos y formatos del sistema de gestión de

calidad que son aplicabl_es al proyecto. (Ver Anexo 07)

• Formatos

Formulario utilizado para documentar las actividades de aseguramiento

y/o control de un proceso de gestión u operativo. (Ver Anexo 08)

3.7 PUESTA EN MARCHA DEL PLAN DE CALIDAD 

3.7.1 Planificación de la Calidad en la Estación San Carlos 

a. Revisión de documentación del proyecto

La organización establece los requisitos de su sistema de gestión de 

calidad donde se define el tipo de documentación aplicables al proyecto 

y las normas que nos servirán como soporte para el desarrollo de las 

actividades en el proceso constructivo y su gestión la intención es cumplir 

con los propósitos del proyecto respecto a la calidad así como los 

requisitos solicitados por el cliente de manera que con el conocimiento 

claro de la documentación aplicable al proyecto las discrepancias sobre 

temas de gestión y procesos constructivos se absuelven de manera 

eficaz y eficiente, en el proyecto de la construcción de la Estación San 

Carlos la documentación que se tuvo en ·cuenta para las actividades son: 

• Política de Calidad del Proyecto

• Plan de Calidad del proyecto

• Contrato de proyecto
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• Especificaciones técnicas

• Planos Arquitectura, civiles, eléctricos, electromecánicos, 

estandart, etc.

• Procedimientos de Gestión

• Procedimientos de Control

• Procedimientos Constructivos

• Matriz de aplicabilidad

• Normas Generales (ver Anexo 2)

• Normas Obras Civiles (ver Anexo 2)
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<> ISO 14001. Mecfoo Ambiente. 
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Figura Nº 5 Listado de Normas Generales y Obras Civiles 

b. Partidas a controlar

"Un resultado deseado se alcanza más eficientemente cuando las 

actividades y los recursos relacionados. se gestionan como un proceso." 

(Norma ISO 9000:2005) 

. .Por ello es importante enfocarse en las actividades que producen los 

resultados en lugar de limitarse a los resultados finales, esto implica 

identificar los diferentes procesos que interactúan para lograr un 
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resultado y hacer que el trabajo y las interfaces entre los diferentes 

procesos fluyan en forma ágil y con la calidad adecuada. (Humberto 

Gutiérrez, 201 O) 

En la estación San Carlos se definieron procesos teniendo en cuenta la 

secuencia de los procesos constructivos por lo cual por razones técnicas 

se definieron las partidas que el área de calidad hará el seguimiento y 

control de calidad de cada proceso que conformen los entregables del 

proyecto. 

Para todo tipo de proyecto de construcción es recomendable hacer el 

seguimiento de la partida de topografía debido que esta se encuentra 

directamente o indirectamente relacionada con el resto de actividades. 

Según la revisión de · la documentación planos y especificaciones 

realizados las partidas a controlar en la estación San Carlos. 

• Trabajos de excavación y relleno

• Estructuras de concreto armado

• Instalaciones eléctricas

• Instalaciones sanitarias

• Cerramientos perimetrales de albañilería

• Montaje de estructuras metálicas de techo

• Montaje de coberturas (policarbonato o similar)

• Estructuras complementarias

• Cerco perimetral

• Cisterna para almacenamiento de agua y SCI

• Escaleras y rampas de acceso

• Acabados en General

• Inserción Urbana

De esta manera se ha encontrado que estas son las partidas las cuales 

serán controladas y revisadas con énfasis, para todo tipo de proyecto 

de construcción es recomendable hacer un seguimiento especial a la 
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partida de topografía debido que esta presente y relacionada varios 

procesos. 

c. Planeamiento Operación

"El personal a todos niveles, es la escencia de una organización, y su

total compromiso posibilita que sus habilidades se usen para el

beneficio de la organización" (Humberto Gutierrez,2010,p.64)

Seguidamente después de haber identificado las partidas a controlar en 

la construcción de la estación San Carlos, es más sencillo identificar el 

equipo de calidad, que hará carg'o de los controles de los entregables 

que este compuesto la estación, por eso en función de los entregables, 

se identificó que la estación está compuesta por entregables del tipo civil, 

mecánico, eléctrico y mecánico-eléctrico, siendo las obras civiles las que 

más entregables físicos generaran estructuras concreto armado, 

liberación de fundaciones, liberación de rellenos, pero también tenemos 

instalaciones electro-mecánica en el área de pasajeros, área técnica y 

estructuras metálicas en toda la estación por lo que se requiere la 

participación de especialista si bien no de forma permanente pero si 

visitas periódicas según los entregables generados garantizaran que los 

productos entregados sean los adecuados. A continuación de muestra el 

organigrama en la estación. 

RS CAUDAD 

ELECTROMECANICO 

ESTACIONES /PARCIAL 

AYUDANTE CONCRETO 

/PERMANENTE 

RS CALIDAD CIVIL ESTACION 

SAN CARLOS /PERMANENTE 

TECNICO SUEL 

OS /PARCIAL 

RS CALIDAD MECANICO 

ESTACIONES/ PARCIAL 

TOPOGRAFO/PERMANENTE 

.Fig�ra Nº 6 Estructura del Área de Calidad Estación San Carlos 
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3.7.2 Aseguramiento de la Calidad en la Estación San Carlos 

a. Difusión de la política calidad.-

"La política de la calidad y los objetivos de la calidad se establecen 

para proporcionar un punto de referencia para dirigir la organización." 

(Humberto Gutiérrez, 201 0,p.69) 

Para el inicio de las actividades constructivas se tuvo una reunión de 

arranque con el responsable de servicio producción de la estación 

donde junto con su capataz se difundió la política de calidad del 

proyecto, esto sirvió como compromiso de las personas que lideraran la 

parte ejecutora de la estación, luego también se hizo la difusión a las 

cuadrillas de topografía, concreto, suelos, electromecánica que 

conforman el proyecto para que sean partícipes del compromiso de la 

estación con la calidad. (Ver Anexo 3) 

POLITICA DE CALIDAD 

En el Consorcio Tren Eléctrico estamos orientados a lograr la plena SATISFACCION DE 

NUESTROS CLIENTES Y USUARIOS a través del cumplimiento de sus requisitos, de las 

normas establecidas y la garantía de nuestras obras en materia de seguridad, calidad, costos 

y plazo, considerando además: 

Buscar PERMANENTEMENTE LA EFICIENCIA en nuestras OPERACIONES a 

través del desarrollo de procesos y del control de su variabilidad. 

• Promoviendo para ello el desarrollo de nuestro capital humano mediante el 

INVOLUCRAMIENTO Y FOMENTO DEL CONOCIMIENTO, y 

• La MEJORA CONTINUA de la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad. 

Figura Nº 7 Política Calidad. 

b. Definición de procedimientos de gestión aplicables

"Un resultado deseado se alcanza más eficientemente cuando las 

actiyidades y los recursos relacionados se gestionan como un proceso 

"(Humberto Gutiérrez, 2010, p.64) 
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Identificar, entender y gestionar los procesos interrelacionados como un 

sistema contribuye a la eficacia y eficiencia de la organización en el 

logro de los objetivos. En la estación San Carlos se definieron los 

procedimientos de gestión que forma parte del aseguramiento de la 

calidad consta de todas las actividades que permiten verificar si los 

procesos ejecutados aseguran que el proyecto cumplirá con los 

estándares de calidad, una vez realizada la planificación se identificó 

los procedimientos de gestión que ayudaran a gestionar el proyecto, 

identificando las partidas que se controlaran se pudo identificar los 

procedimientos de control que se implementaran y por último se 

desarrolló los procedimientos constructivos según el grado de la 

necesidad y complicación en desarrollo, a continuación s'e muestran los 

procedimientos que se utilizaron en la construcción de la estación San 

Carlos, (Ver Anexo 05). 

b.1 Procedimientos de Gestión:

Para llevar a cabo el aseguramiento de la calidad en la estación San 

Carlos, durante el desarrollo de los proyectos se cuentan con 

procedimientos que facilitan la gestión de los procesos involucrados: 

Estos procedimientos determinan la forma de manejar las actividades , 

documentos y registros , determinan la forma de monitorear e identificar 

los trabajos que no cumplen con los requisitos del cliente y aseguren 

que los equipos , controles y materiales que se están utilizando sean 

los adecuados es así que en la estación San Carlos se definieron los 

siguientes: 

b.1.1 Identificación de Documentos - Obras Civiles (CTEL-CTE-GEN

CDO-PRO-00003) 

Establece la metodología necesaria para llevar a cabo la correcta 

identificación, aprobación, revisión, actualización, identificación de 

cambios, estado de versión vigente y distribución de los documentos del 

Sistema de Aseguramiento y �ontrol de la Calidad del Consorcio Tren 

Eléctrico. 
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b.1.2 Control de Registros de Calidad (CTEL-CTE-GEN-QUA-PRO-

00114) 

Establece la metodología para la correcta identificación, recolección, 

clasificación, archivo, retención y disposición final de los registros que 

evidencian la conformidad de los trabajos, de acuerdo al SGC del 

proyecto. 

b.1.3 Control de Registros de Ingeniería y Producción (CTEL-CTE

GEN-QUA-PRO-00115) 

Establece el mecanismo que asegura un registro adecuado de los 

Cambios en la Ingeniería (CI) y Consultas Técnicas (CT) y su oportuna 

distribución a todos los involucrados. Asimismo ·: establece el 

"Requerimiento de Campo" (RC), para cubrir las necesidades menores 

que surgen en campo y que no es relevante para el expediente técnico 

del proyecto; dichos cambios no ameritan la revisión de la memoria de 

cálculo y no requieren de documentación sustentadora. 

b.1.4 Calibración de Equipos de Medición y Ensayo (CTEL-CTE-GEN

QUA-PRO-00116) 

Establece un mecanismo que asegura el uso de equipos de medición y 

ensayo en las condiciones requeridas para el proyecto. 

b.1.5 Control de Producto No-Conformidades (CTEL-CTE-GEN-QUA

PRO-00117) 

Establece el mecanismo para evitar que el producto que no cumple con 

los requisitos especificados sea utilizado o instalado inadvertidamente. 

b.1.6 Acciones Correctivas y Preventivas (CTEL-CTE-GEN-QUA

PRO-00118) 

Establece el mecanismo que permite implementar acciones correctivas y 

preventivas adecuadas ante la identificación de no conformidades o de 

posibles no conformidades. 

b.1.7 Notificación de Inspecciones de Control de Calidad (CTEL-CTE

GEN-QUA-PRO-00119) 
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Describe el procedimiento para notificar al Ingeniero representante del 

Cliente y/o Supervisión acerca de las inspecciones de Control de Calidad 

programadas en obra para cada día. Las inspecciones a ser notificadas 

se limitan solamente a los puntos de control denominados Hold Point 

(puntos de espera que requieren aprobación del cliente para continuar) y 

Witness (testigo, en los que el cliente tiene la potestad de asistir o no). 

Estas serán enviadas diariamente a través de correo electrónico por el 

responsable de Control Documentario. 

Cuadro Nº 3 Listado de Procedimientos de Gestión 

CONSORCIO TREN ELECTRICO LINEA 1 TRAMO 2 

IDENTIFICACION ifítulo del Documento lilPO PROCEDIMIENTO 

CTEL-CTE-GEN-QUA-PRO-00114 Control De Registros De Calidad Procedimiento Gestión 

Control De Registros De Ingeniería Y Procedimiento Gestión 
CTEL-CTE-GEN-QUA-PRO--00115 

Producción 

Calibración de Equipos de Medición y 
- CTEL-CTE GEN-QUA-PRO--00116

Procedimiento Gestión Ensayo 

CTEL-CTE-GEN-QUA-PRO--00117 Control De No Conformidades Procedimiento Gestión 

CTEL-CTE-GEN-QUA-PRO--00118 Acciones Correctivas Y Preventivas Procedimiento Gestión 

Notificación de Inspecciones de 
CTEL-CTE-GEN-QUA-PRO-00119 

Procedimiento Gestión Control de Calidad 

CTEL-CTE-GEN-QUA-PRO-00121 Gestión De Planos De Obra Procedimiento Gestión 

c. Definición de los Procedimientos de Control Aplicables:

Establecen un mecanismo que aseguran el control de calidad de una 

disciplina ejecutada en el desarrollo del proyecto. Este control es 

soportado con la aplicación de registros que permiten registrar los 

resultados de las inspecciones y/o pruebas de los ensayos realizados. 

Las Actividades de Control de Calidad establecen el mecanismo de 

control para las actividades críticas del proyecto mediante la realización 

ele inspecciones, verificaciones, ensayos y pruebas; en concordancia con 

las especificaciones técnicas proporcionadas y normas aplicables. A 
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continuación se muestra el cuadro Nº 4, como resumen de los 

procedimientos de control usados. 

Cuadro N
º 

4 Listado de Procedimientos de Control 

CONSORCIO TREN ELECTRICO LINEA 1 TRAMO 2 

LDEN1il�ICAOION Titulo del Decamente 

Procedimiento Producción 
CTEL.CTE-GEN-QUA-PRO-00102 

Colocación De Concreto 

CTEL.CTE-GEN -QUA-PRO-00103 Excavación y Relleno de Estructuras 

CTEL.CTE-GEN-QUA-PRO-00104- Habilitado y Colocación de Encofrados 

CTEL.CTE-GEN-QUA-PRO-00105 

Habilitado y Colocación de acero de 

refuerzo 

Colocación 
CTEL.CTE-GEN-QUA-PRO-00106 

de pernos de anclaje e 

insertos 

CTEL.CTE-GEN-QUA-PRO-00107 Curado De Estructuras De Concreto 

Liberación De Suelo Y Niveles De 
CTEL .CTE-GEN-QUA-PRO-00108 

Fundación 

CTEL.CTE-GEN-QUA-PRO-00109 Relleno De Estructuras 

CTEL .CTE-GEN-QUA-PRO-0011 O Procedimiento General De Topografía 

CTEL.CTE-GEN-QUA-PRO-00111 Preparación Y Colocación De Grout 

Procedimiento De Soldadura Para 
CTEL .CTE-GEN-QUA-PRO-00112 

Corriente De Fuga 

Procedimiento De Instalaciones 
CTEL.CTE-GEN-QUA-PRO-00113 

Sanitarias 

CTEL.CTE-GEN -QUA-PRO-00120 Sistema de Puesta a Tierra 

CTEL .CTE-GEN-QUA-PRO-00123 Construcción De Muros De Albañilería 

Montaje De Estructura Metálicas De 
CTEL.CTE-GEN-QUA-PRO-00125 

Cubiertas De Anden 

CTEL.CTE-GEN-QUA-PRO-00132 Inspección General De Acabados 

TIPO �ROCEli>IMIENTO 

Procedimiento Control 

Procedimiento Control 

Procedimiento Control 

Procedimiento Control 

Procedimiento Control 

Procedimiento Control 

Procedimiento Control 

Procedimiento Control 

Procedimiento Control 

Procedimiento Control 

Procedimiento Control 

Procedimiento Control 

Procedimiento Control 

Procedimiento Control 

Procedimiento Control 

Procedimiento Control 
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d. Definición de los Procedimientos Constructivos Aplicables:

Son procedimientos elaborados para aquellas actividades del proyecto 

que requieren un control de calidad donde involucran condiciones de 

operación que son particulares del proyecto para la estación San Carlos 

se determinaron los siguientes. 

Cuadro Nº 5 Listado de Procedimientos de Construcción 

CONSORCIO TREN ELECTRICO LINEA 1 TRAMO 2 

1, 
10 liitulo del Documento 'ff PO PROCEDIMIENTO 

CTEL-CTE-GEN-OCI-PRO--00012 Armado De Acero Para Columna Procedimiento Construcción 

CTEL-CTE-GEN-OCI-PRO--00800 Montaje De Acero Para Columnas Pro't:edimiento Construcción 

Procedimiento De Resane De 
CTEL-CTE-GEN-OCI-PRO--00801 

Estructuras De Concreto Procedimiento Construcción 

Procedimiento De Demoliciones -

CTEL-CTE-GEN-OCI-PRO--00802 

Estructuras Existentes Procedimiento Construcción 

Vaciado De Muros De Concreto -

CTEL-CTE-GEN-OCI-PRO--00812 Edificaciones De Estaciones Y Patio 

De Maniobras Procedimiento Construcción 

CTEL-CTE-GEN-OCI-PRO--00834 Impermeabilización De Cisternas Procedimiento Construcción 

CTEL-CTE-GEN-OCI-PRO--00838 Pintura En Muros Y Cielos Rasos Procedimiento Construcción 

Procedimiento Topográfico -

CTEL-CTE-GEN-TOP-PRO--00017 Señalización De Puntos De Control Y 

Replanteo Topográfico Procedimiento Construcción 

Procedimiento Para El Control 
CTEL-CTE-GEN-TOP-PRO--00018 

Horizontal Y Vertical De Columnas Procedimiento Construcción 

3.7.3 Control de Calidad en la Estación San Carlos: 

En esta etapa se plantea una serie de requisitos que el sistema de gestión de 

calidad debe cumplir en cuanto a la realización del producto; las actividades 

requeridas de verificación , validación , seguimiento , medición , inspección y 

ensayo/pruebas específicas para el producto ·, así como los criterios para la 

aceptación del mismo, todo lo anterior debe ir acompañado de los registros 

necesafios--para proporcionar evidencia de que los procesos de realización y el 

producto resultante cumplen con los requisitos. 
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Un elemento importante para el control de calidad es la comunicación con el 

cliente, por ello se implementó que cada entregable de la estación debe ser 

comunicado al cliente de manera que los procesos ejecutados sean lo más 

transparentes posibles y que la confianza en lo ejecutado por el consorcio no se 

pierda, para eso se muestra un esquema del proceso de liberaciones (ver anexo 

12). 

PRODUCCION 
ENIIIA A 
CONTROL 

�"'"'"'t----.....lOOCUMENTARIO 
NOTIFICACIONES 
PÁRA SIGUIENTE 
DIA 

ESQUEMA PROCESO DE 

LIBERACIONES 

.. ··········------r
CONTROL I 

OOCUMENTARIO 
CONSOLIDA LAS 
NOTIFICACIONES 
EN111A CALIDAD/ 
PRODUCctONI 
SUPER�ON· 

NO 

--
Figura Nº 8: Esquema Proceso de Liberaciones 

a continuación de describirá brevemente algunos procesos de control de calidad 

como referencia: 

a. Control Calidad Topografía

a.1 Alcances:

Tiene por objetivo establecer los criterios de inspección y control 

topográfico para la ejecución de los trabajos de obras civiles (movimiento 

·de tierras, estructuras, acabados) y obras electromecánicas (vía férrea,

catenarias, señalización).
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a.2 Documentos de Referencia:

CTEL-CTE-G EN-EST-SPC-14022-05 Especificación Técnica de

Estructuras de Concreto en Estaciones. 

CTEL-CTE-GEN-QUA-PRO-00110-01 Procedimiento General de 

Topografía. 

Planos Aprobados de la Estación San Carlos. 

Soluciones Técnicas y Requerimiento Campo. 

a.3 Notificación de Inspección de Control de Calidad-Topografía:

Las actividades para control de calidad respecto a la topografía, están 

plasmadas en la notificación diarias que producción énvía a control 

documentario, en ella indica los elementos a liberar al día siguiente, la 

notificación es enviada también a supervisión para que programe sus 

actividades y haga el acompañamiento a la verificación de los 

entregables. 
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-C*UBI] 
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Figura Nº 9 Notificación Control Calidad-Topografía (Ver Anexo 06) 

a.4 Verificación de los Entregables Topográficos:

Antes de iniciar los trabajos· topográficos, se debe inspeccionar una 

serie de parámetros que obliga a observar el conjunto general de la obra, 

como: 
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-Revisión de planos del proyecto (Incluye planos As Built)

-Recepción y verificación de equipos topográficos

-Verificación de la Topografía del terreno

-Identificación de Interferencias

-Ubicación, trazo y replanteo de Obras

-Compatibilización de la topografía y la geometría del proyecto

-Señalización y marcado de ejes.

- Entrega de cotas y niveles.

-Control de avance de obra (Cubicación de materiales)

-Procesamiento de datos (Levantamiento Topográfico)

- Elaboración de planos de replanteo (As Built)

Figura Nº 10 Controles en Topografía 

a.5 Plan de Punto de Inspección (PPI Topografía):

El plan de punto de inspección para esta actividad indica los puntos de 

inspección, ensayos requeridos, responsables, alcance de la inspección, 

formato aplicable, documentos aplicables 
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Figura Nº 11 Plan de Puntos Inspección-Topografía (Ver anexo 09) 

a.6 Formatos Para Control Topogr_afía:

Teniendo en cuenta le!_ matriz de aplicabilidad y los procedimientos estos 

son los registros que aplican para esta actividad que permitirán realizar el 

control. 

-·-
RIClllRO 

GESTION DE CA1llAO 

IIATRD: DI WCAILDAD UTACIGNU 
flROCIDIMIINffl CONl'l'RUCTIVOI Y Di CGN'l'ltOI. DI CALIDA0 • OUAI CMUI 

ra.118.PAO!KTO Ejecuci6n de las ans CM y Electromedricas del Sistema Eledrico de Tra,spo,1e 1111SNO de lina y CIiio 

11111 

A ---·· 
10 
-·

linea 1, T rno 2111. Gllu • Sal .ka1 de l.trigancllo 

CODIOO 

PARA ESTACIONES 

C'IIL.(ll.QIN.QIIA-f'R 
- ·- -· -----

QUA.PR().00110 

------
00110 

F1 

DIIClll!CIÓN 

----------------·-· .. 

l'nadllilnlDCltftlnldtTopopll ----- - ----
RtpOfle T0p0!1Mico 

-

- --- ·--·-

MVIIION 

-- ---- -
01 

PICHA 

---

2Srov-1t 
-·

au,.manm 

IIMiao: 11 

ft<M: IWc.-11 

Pigloo 1 dt 1 

lEf 2013 

ÓISOVACION!S 

--·--······--

---· ·-
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Figura Nº 12 Matriz Aplicabilidad-Topografía (Ver Anexo 07) 

QUA-PRO-00110-F1 Reporte Topográfico. 

b. Control de Concreto en Estaciones

b.1 Alcance:

1 

Este esta actividad tiene por objetivo establecer los criterios de 

ínspección y control de calidad aplicables para los entregables de 

Concreto. 
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b.2 Documentos de Referencia:

CTEL-CTE-GEN-EST-SPC-140022-05 Especificación Técnica de 

Estructuras de Concreto en Estaciones. 

CTEL-CTE-GEN-QUA-PRO-00102 Procedimiento Producción y 

Colocación de Concreto 

Planos aprobados de la Estación San Carlos. 

Soluciones Técnicas y Requerimientos de Campo 

b.3 Notificación de Inspección de Control de Calidad

Las actividades para control de calidad en concreto están plasmadas en 

la notificación diarias que producción envía a control documentario, en 

ella indica los elementos a liberar al día siguiente, la' notificación es 

enviada también a supervisión para que programe sus actividades y 

haga el acompañamiento a la verificación de los entregables. 

dtfxcMca, AAf TECNCA/ Eju f-3" • B"-G' 

r__.-.c;,,, AAETECNCA/Eju r-1f-B"-G' 

deltfldeciimetaci6n AAf TECNCA/Ejt1 f-1f-B"-G' 

CIB.-CTE�103_01· 
Dt:AVN:DI Y REUfNO DE ti' 

CIB.�111_01-
PROCEl».EIITOGEJ.ERM. oe ti' 

CIB.-CTE�105_01-
IW!lll.AllO v cot.OCAOON oe ACERO oe ti' 

REf\JeRZO 

111 ft1. _ � 

"'--•Có-71 11-lob 

,.,_-.c.21 11-loll 

,., __ ,Có-27 11-t,b 

Figura Nº 13 Notificación Control Calidad-Concreto Armado 

b.4 Verificación del Entregable antes de Colocar Concreto

otOOa.m.. 

Ot.00 a.m. 

14:001.m.. 

Antes de la colocación del concreto se debe inspeccionar una serie de 

parámetros que obliga a observar el conjunto general de la obra, como: 

Especificaciones técnicas y planos. 

Estudio preliminar y condiciones del sitio. 

Procedimientos de compactación de la sub-rasante. 

Equipo y organización del vaciado. 

La planta dosificadora o mezcladora portátil. 
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Facilidades de medición, amasado y transporte del concreto. 

Planeación y limpieza de la zona de vaciado. 

Equipo de vibración. 

Métodos de curado, encofrado y desencofrado. 

Reportes topográficos. 

Procedimientos propuestos de ensayos. 

CONTROL CALIDAD 

CONCRETO ARMADO 

• Verificacion Topográfica
• Verificacion Terreno de Fundación
• Verificacion Acero Estructural
• Verificacion Encofrado
• Verificacion de Insertos y Pernos
• Verificacion elementos sanitarios ,

electricos
� Verificacion Post-vaciado 

��---

Figura Nº 14 Controles en Concreto Armado 

b.5 Plan de Puntos de Inspección (PPI Concreto Armado):

El plan de punto de inspección para esta actividad indica los puntos de 
inspección, ensayos requeridos, responsables, alcance de la inspección, 
formato aplicable, documentos aplicables (procedimiento, especificación 
técnica, norma, etc.) 
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Figura Nº 15 Plan de Puntos Inspección-Concreto Armado (Ver 
Anexo 09) 
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b.6 Formatos para Concreto Armado:

Los formatos aplicables en la estación los obtenemos de la matriz de 

aplicabilidad para estaciones y lo procedimiento aplicables, para la 

estación San Carlos son: 

1 RSOISTRO 

GESTlONDECAUOAO 

1
�Tllll N A,UC:�- UTAG:IONU 
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Unn t, T....o 2:Av. �- ,s.,.,un de lwigancho 
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Figura Nº 16 Matriz Aplicabilidad-Concreto Armado 

QUA-PRO-00102-F1 Liberación de Estructuras (pre-vaciado). 

QUA-PRO-00102-FS Características-y Verificación de concreto. 

QUA-PRO-00102-F6_Verificación Post-Vaciado. 

c. Control Calidad Excavación y Relleno

c.1 Alcances:

Tiene por objetivo establecer los criterios de inspección y control en las 

excavaciones y los rellenos, para la ejecución de los trabajos de obras 

civiles (movimiento de tierras). 

c.2 Documentos de Referencia:

- CTEL-CTE-GEN-EST-SPC-14022-05 Especificación Técnica de 

Estructuras de Concreto en Estaciones. 

- CTEL-CTE-GEN-QUA-PRO-00103

Relleno de Estructuras. 

Procedimiento 

Planos aprobados de la Estación San Carlos. 

Soluciones Técnicas y Requerimientos de Campo 

Excavación y 

c.3 Notificación de Inspección de Control de Calidad-Fundaciones

de Excavaciones y Rellenos de Estructuras. 

Las __ actividades para control de calidad de fundaciones y rellenos 

estructurales, están plasmadas en la notificación diarias que producción 

envía a control documentario, en ella indica los elementos a liberar al día 
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siguiente, la notificación es enviada también a supervisión para que 

programe sus actividades y haga el acompañamiento a la verificación de 

los entregables. 

....,.,-fflllilaa.,w. ..... .,..,. .. .._,..,.. 

NO� DI IUPICOONH DI CONTIIOl. m CAUDM> 

,cz::::::::11 _________ 
1 ' . 

. 
' 

' 

,_,,.__c.n - -·· 

.._,.__un - noo ... 

... ,,._.,.e.r, ..... .. ..... 

.._,,.__c.tn ..... no, .. 

_,_.,,., 

11 

Figura Nº 17 Notificación Control Calidad-Excavaciones y Rellenos 

c.4 Verificación de los Entregables en Movimiento Tierra

Antes de la ejecución de las labores de Movimiento de Tierras, se debe 

inspeccionar los siguientes parámetros: 

Especificaciones técnicas y planos. 

Trazo y replanteo topográfico señalizado y monumentado. 

Restricciones en la zona de trabajo (obstáculos, horarios, almacenes etc.). 

Restricciones a la circulación de personal (horarios, casetas de control, etc.). 

Restricciones a la circulación de equipos (límites de ruido, peso, etc.). 

Tipos de excavación y relleno (en seco, en agua, en áreas sin acceso, 

etc.). 

Distancias a botaderos, zonas de acopio o áreas de almacenamiento 

temporal. 

Equipo y organización del movimiento de tierras. 

Estado y cantidad de equipos mecánicos. 

Facilidades de medición previa y posterior. 

Restricciones a los equipos de compactación (vibración, peso, dimensiones 

etc.). 

Métodos de excavación y relleno a emplear. 

Procedimientos propuestos de ensayos. 
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Figura Nº 18 Controle$ en Excavación y Relleno. 

c.5 Plan de Puntos de Inspección (PPI Movimiento Tierras)

El plan de punto de inspección para esta actividad indica los puntos de 

inspección, ensayos requeridos, responsables, alcance de la inspección, 

formato aplicable, documentos aplicables (procedimiento, especificación 

técnica, norma, etc.) 

ut_,,.,..,_. 
, __ -----·--·-·· ... "'--� 

··

c:s.• e.o._._....,_ 

,_ 

V -

Figura Nº 19 Plan de Puntos Inspección-Excavación y Relleno (Ver 
Anexo 09) 
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c.6 Formatos para Control de Excavación y Relleno:

Teniendo en cuenta la matriz de aplicabilidad y los procedimientos estos 

son los registros que aplican para esta actividad que permitirán realizar el 

control. 
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Figura Nº 20 Matriz Aplicabilidad-Excavación y Relleno 

1, 
1/ 

- QUA-PRO-00103-F6 Reporte de Excavación

Taludes

y Verificación de 

- QUA-PRO-00103-F7 Reporte de Relleno

QUA-PRO-00103-FS Ensayo de Densidad Campo (Cono Arena)

- QUA-PRO-00103-F11 Ensayo De Densidad Campo (Densímetro

Nuclear)

- QUA-PRO-00108-F1 Liberación Geotécnica de Fundaciones

d. Control Calidad Instalaciones Sanitarias

d.1 Alcance:

Tiene por objetivo establecer acciones de control de calidad 

aplicables al proceso de ejecución de las líneas de agua y 

desagüe, en concordancia con las especificaciones del proyecto, 

planos aprobados y normas aplicables. 

d.2 Documentos de Referencia:

- CTEL-CTE-GEN-EST-SAN-SPC-14041-04 Especificación Técnica de

--Instalaciones Sanitarias de Estaciones.
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- CTEL-CTE-GEN-QUA-PRO-00113-01 Procedimiento Instalaciones

Sanitarias.

Planos aprobados de la Estación San Carlos.

Soluciones Técnicas y Requerimientos de Campo

d.3 Notificación de Inspección de Control de Instalaciones Sanitarias

para Estaciones 

Las actividades para control de calidad respecto a las instalaciones 

sanitarias, están plasmadas en la notificación diarias que producción 

envía a control documentario, en ella indica los elementos a liberar al día 

siguiente, la notificación es enviada también a supervisión para que 

programe sus actividades y haga el _acompañamiento a la verificación de 

los entregables. 

Figura Nº 21 Notificación Control Calidad-Instalaciones Sanitarias. 

d.4 Verificación de los Entregables en Instalaciones Sanitarias

Antes de iniciar los trabajos de instalaciones sanitarias, se debe inspeccionar 
una serie de parámetros que obliga a observar el conjunto general de la obra, 
como: 

Antes de la ejecución de las actividades se debe inspeccionar: 

Especificaciones técnicas y planos 
Procedimientos constructivos 

GESTIÓN DE LA CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN SAN CARLOS-LINEA 1 TREN ELÉCTRICO 

Baeh. Enrique Ore/lana Paucar 61 



UNIVERSIDAD NACÍONAL DE INGENIER{A 
FACUL TAO DE INGENIERfA CIVIL 

CAPITULO 11/: APLICACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD 
EN LA CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN SAN CARLOS 

Equipo y organización de las cuadrillas 

Facilidades de transporte de los materiales 

Reportes topográficos trazo y replanteo 

Procedimientos propuestos de pruebas hidráulicas, pruebas estanqueidad. 

CONTROL CALIDAD INSTALACIONES 

SANITARIAS 

• Revision de Documentos.

• Revision de equipos y materiales (Certificados)

• Prueba Hidraulica

• Prueba de Estanqqueidad.

• lnspeccion Final de entragables

� -- - ,. . ·-----·---- �=========== ,.,., .. 

Figura Nº 22 Controles en Instalaciones Sanitarias. 

d.5 Plan de Puntos de Inspección (PPI Instalaciones Sanitarias)

El plan de punto de inspección para esta actividad indica los puntos de 

inspección, ensayos requeridos, responsables, alcance de la inspección, 

formato aplicable, documentos aplicables (procedimiento, especificación 

técnica, norma, etc.) 
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Figura Nº 23 Plan de Puntos Inspección-Instalaciones Sanitarias 
(Ver Anexo 09) 
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d.6 Formatos para Control de Instalaciones Sanitarias:

Teniendo en cuenta la matriz de aplicabilidad y los procedimientos estos 

son los registros que aplican para esta actividad que permitirán realizar el 

control. 

REGISlRO 

GESTION DE CALIDAD 
-·Tftlii lill ,.,.._,,.,..lll.llilAlil ••·T-..,¡;IWNU 

l'RGCIDIMIINTOS CONl'l'RUCTIVOS Y 01 CONTROL 01 CALIDAD • 08MS 

CMLU 

- 0B. PROYECTO Eje<ucl6n de In Obras CMes y Elocln>me<6ricu del Sistema Elktrico de Tronspone maSNO de Lima y� 

lilea 1, Tramo 2: Av. Gtou. San --"ande Lurigancho 

A PARAKSTACIONIS 

--- ---·--·-·-1,-·-··-······-

Dl!SCRIPCIÓN 

01 

1----l--------- -·------- ·--- - ·----·-··· --- -· --- -· -- ---· .. 
·- -·--· --····- QUA-PRO--OOll3 FI f'Nebadef'l'Hióndell.Deflu 

QUA-PRO--OOI 13 F2 f'Neba de ESünqUlidocl 

08---12 

- 01 

-

·- , .. , 

08SEIVACIONH 

PROOUCCION 

PROOUCCION 

Figura Nº 24 Matriz Aplicabilidad-Instalaciones Sanitarias. 

QUA-PRO-00113-=F1 Pruebas de Presión Tuberías. 

QUA-PRO-00113-F2 Pruebas de Estanqueidad. 

e. Control Calidad Malla Puesta a Tierra

e.1 Alcances

Tiene por objetivo establecer actividades aplicables al proceso de 

instalación de un sistema de puesta a tierra, las mismas que serán 

concordantes con las especificaciones técnicas, planos aprobados y 

normas nacionales e internacionales. 

e.2 Documentos de Referencia:

- CTEL-CTE-GEN-QUA-PLN-00100 Plan de Calidad Parte 1-Obras

Civiles.

CNE 060-Codigo Nacional de Electricidad (Puesta a Tierra)

CTEL-CTE-GEN-QUA-PRO-00120-0A-001 Procedimientos de

Puesta a Tierra.

Planos aprobados de la Estación San Carlos.

Soluciones Técnicas y Req1:1erimientos de Campo

e.3 Notificación de Inspección de Control de Sistema Puesta a

Tierra. 
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Las actividades para control de calidad respecto a la instalación de la 

maya puesta a tierra, están plasmadas en la notificación diarias que 

producción envía a control documentario, en ella indica los elementos a 

liberar al día siguiente, la notificación es enviada también a supervisión 

para que programe sus actividades y haga el acompañamiento a la 

verificación de los entregables. 
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Figura Nº 25 Matriz Aplicabilidad-Sistema Puesta a Tierra 

e.4 Verificación de los Entregables en Instalaciones Sanitarias

Antes de iniciar los trabajos topográficos, se debe- inspeccionar una serie 

de parámetros que obliga a observar el conjunto general de la obra, 

como: 

- Revisión de planos del proyecto (Incluye planos As Built)

- Recepción y verificación de equipos topográficos

- Verificación de la Topografía del terreno y trazo malla puesta a tierra.

- Identificación de Interferencias

- Ubicación, trazo y replanteo de Obras

- Compatibilización del sistema malla puesta a tierra y la geometría del

proyecto

- Señalización y marcado de ejes.

- Entrega de cotas y niveles .. _
- Elaboración de planos de replanteo (As Built).
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Figura Nº 26 Controles en Sistema Puesta a Tierra 

e.5 Plan de Puntos de Inspección (PPI Sistema de Puesta a Tierra)

El plan de punto de inspección para esta actividad indica los puntos de 

inspección, ensayos requeridos, responsables, alcance de la inspección, 

formato aplicable, documentos aplicables (procedimiento, especificación 

técnica, norma, etc.) 
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Figura Nº 27 Plan de Puntos Inspección-Sistema Puesta a Tierra 
(Ver Anexo 09) 
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c.6 Formatos para Control de Sistema Puesta a Tierra:

Teniendo en cuenta la matriz de aplicabilidad y los procedimientos estos 

son los registros que aplican para esta actividad que permitirán realizar el 

control. 

l'IIOCIIGIIIIINTOS CGIQTltUC'TIVOS y DÍ CONnÍOL DI CAI.IDAG. oa,u..s 
CIVILU 

HOUIIAE DEL PROYfCTO 

mu 

,. 

Linea 1, Tramo 2: lw. 

CODICIO 

,._ IUTACIONIU 

QUM>R0-00120 F1 S1s1ema de l'uHrll a Tierno. 

OUA-PR0-001 F2 lnspeccion de rnateri111ea 
'----'---------

110N 

.. 

OUA.f'R0.00114.Fl 

p ..... , .. , 

SET 2013 

08UIIVACIONIII 

Figura Nº 28 Matriz �plicabilidad-Sistema Puesta a Tierra. 

QUA-PRO-00120-F1 Sistema puesta a Tierra. 

QUA-PRO-00120-F2 Inspección de Materiales. 

3.7.4 Evaluación De La Calidad 

a. Estatus de No conformidades:

Tiene por objetivo establecer el mecanismo que prevenga el uso o 

entrega no intencionados de un producto no conforme, mediante su 

control, así como el tratamiento y cierre de las no conformidades en 

procesos, productos, servicios, materiales y equipos detectados durante 

la ejecución del proyecto (Ver Anexo 11 ). 

La gestión de las no conformidades contempla: 

./ Identificación y registro de las no conformidades.

./ La adopción de acciones inmediatas adecuadas

./ La investigación y determinación de las causas de las no 

conformidades
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./ La toma de decisiones acerca de la necesidad o no de apertura de

acciones correctivas .

./ El seguimiento y control del estado de las no conformidades del

proyecto.

El área de calidad, en conjunto con el jefe del área responsable por la 

desviación hallada realizará la apertura del RNC, en caso aplique, y 

definirán fecha e integrantes para la reunión de análisis de dicha 

desviación. 

¿Cómo identificar una no conformidad? 

No conformidad es el incumplimiento de uno o más requisitos, 

especificación técnica, planos o norma aplicables al proyecto. 

Tratamiento de las No-Comformidades 

1 [ 

CICLO PARA DAR RESPUESTA A LOS RNC 

�-���!-1 __ _.IPRÓOÜCélQN�-O�b�-fá-��dliar��·CcP d�-ca�p�·las ca-u�as�ias acd-ones correctivas y pre;entiv�s de los trabajo; obs;��d�s- en ��po · 

1 ;v-,;;;-,;,·u;;l��-�- INGENIERIA(CAUDADÍ·,�;,;�;;,s acordado;·.,;� CCP d; campo. - ··- · · ·-- - · --

--�!� j1NGENiER1Ai0PROYECTÓs):°i,,���ndr.l �;;;,ltir.l l�-s:¡:;�;��lva, de aCIJ.-rdo a lo ac�rdado �- co�dli�do ��t;� Producción� CCP de ;,,;·m�-;,. 

1 ¡Solo las 1erendas de PRODIJCOON e INGENIERJA conciliarán con los espedallstas del CCP para el derre deflnltla, del RNC. 
311 INGENIERIA (CALIDAD): Recopilará la información sustentatoria previamente conáliada con CCP y remitirá la respuesta en el formato 

j iestableddo por CTE. 
· - -- • • ·--· ··--- --··- ·-· ··· •· --- --

i-,.-,
;,,

,,---.,-C-OM--ERCI--Al(COSTOS): Emitirá la información-necesaria, en caso se requiera para sustentar mayores metrados o adicionales, o nuevas 

1
- -...,I __ .... !partidas. 

41). lcoNTRACTIJAI..: Emitirá la carta a Gerencia de Supervisipón anexand� el i�forme final realizado por INGENIER.IA (CALIDAD} 

---'----- r· -------=-� _:_ � --�--: _____________ ---------- - -- -----��-- -- -
(") iEn casos espedflcos. 

Figura Nº 29 Ciclo Respuesta a los RNC 

Estatus de No conformidades en la Estación San Carlos: 

(Ver Anexo 11) 

b. Presentación del Informe Mensual

La presentación de este informe reporta las actividades realizadas 

respecto a la calidad durante el mes, incluye una copia de los ensayos de 

laboratorio (internos· y exterños), registros de control de calidad, 

-certificados de calidad de materiales, certificados de calibración de 

equipos, así como los controles de concreto, control de 

materiales(ensayos), control de rellenos (compactación), resumen de 

GESTIÓN DE LA CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN SAN CARLOS-LINEA 1 TREN ELÉCTRICO 

Bach. Enrique Ore/lana Paucar 67 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIER{A 
FACUL TAO DE INGENIERIA CIVIL 

CAPITULO ///: APLICACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD 
EN LA CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN SAN CARLOS 

ensayos áridos en laboratorio (base granular, subbase, relleno), resumen 

de ensayos de agregados para concreto, estatus de CT, estatus de CI, y 

estatus de RNC. 

c. Presentación de Informe Final (Dossier)

El Dossier de Calidad es un compendio de toda la documentación que 

garantiza al Cliente y/o Supervisión que las actividades ejecutadas en el 

Proyecto han cumplido con los requerimientos de Calidad establecidos al 

inicio del mismo. 

Al finalizar el Proyecto se entregará al Cliente y/o Supervisión el Dossier 

de Calidad según lo indique el Contrato (Ver Anexo 10); este en 

particular incluirá: 

� Documentos de Gestión de Calidad de Proyecto 

- Plan de Aseguramjento y Control de Calidad

- Matriz de Aplicabilidad

- Procedimientos de Gestión / Control

� Registros de Control de Calidad 

- Registros del Control de Calidad

- Reportes de Ensayos de Laboratorio

Registros de Ensayos de Campo

- Reportes de Inspección de Fabricaciones

� Certificados y Cartas de Garantía 

Certificados de Calidad de los materiales 

Certificados de Calibración de equipos 

- Manuales de Operación (cuando aplique)

- Cartas de Garantía (cuando aplique)

La entrega del dossier de calidad a la supervisión se realizará de la 

siguiente manera: 

� se entregará una copia del 9riginal para su revisión y comentarios, 

Cuando se tenga la aprobación de los documentos presentados se 

-procederá hacer la entrega del dossier en original y digital, para el

cierre y aceptación de la supervisión.
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CAPITULO IV: CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES: 

• La identificación y desarrollo de procedimientos que se necesitan para la

construcción de los entregables del proyecto ayudan a que se generen

menos desviaciones al momento de ejecutar los procesos que tiene cada

entregable, ya que los involucrados producción y calidad tienen

identificado el desarrollo de cada proceso y los controles que se harán.

• La implementación de las notificaciones diarias para la verificación de los

entregables son importantes ya que, permiten organizar:: y planificar las

actividades diarias tanto del contratista y la supervisión.

• La planificación de le!_ calidad permite dimensionar la organización del

área de calidad, así como evaluar los procesos que se implementaran.

• Una de las formas más recomendables de organizar la gestión de la

calidad es dividiéndola en planificación, aseguramiento y control de la

calidad, ya que de esta manera se cubren los actividades previas y

posteriores respecto a calidad, tal como se muestra en el desarrollo del

contenido de este informe.

• El plan de calidad del proyecto tuvo la ventaja que fue adaptable a todas

los frentes de trabajo, esto generalidad del plan permitió que se adecue

los criterios del plan de calidad del proyecto a la estación San Carlos,

logrando cumplir los requisitos solicitados por el cliente.

• Una herramienta importante para el control de Calidad son los PPI (plan

de puntos de inspección), debido a que nos muestra de manera rápida

para cada actividades los controles u ensayos, requisitos solicitados, la

documentación aplicables, así también muestra como es la interacción

producción, calidad, supervisión.

• Respecto al aseguramiento de la calidad los procedimientos de gestión

fueron 7, esto permitió que la ·gestión de la calidad sea más dinámica

pues se implementó lo procedimientos necesarios evitando caer en

procedimientos que no generen valor a la gestión de la calidad. los

procedimientos de control de calidad en la estación fueron 16 con lo cual
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podemos notar que había una sólida parte técnica que permitía que el 

control de la calidad sea más eficaz. 

• Llevar una adecuada gestión de la calidad permite mantener imagen de

la empresa, tener procesos sólidos, aumento de la productividad,

reducción de costos, mayor satisfacción del cliente.

• La calidad del proyecto no la hace el área de calidad la calidad lo hace

todos los que integran el proyecto, gerentes, ingenieros, capataces,

operarios, peones, cada uno en lo que hace aporta para que el concepto

de calidad sea un concepto propio de la organización.

4.2 RECOMENDACIONES: 

• Los formatos para las actividades a verificar tienen que contrastar con

los procesos que esta-compuesto dicha actividad.

• Es recomendable tener procedimientos de control previo al inicio de

actividades ya que permite que todos los involucrados tengan el mismo

criterio además estos tienen que ser difundidos al personal de campo.

• Todos los cambios en la ingeniería del proyecto sean mayores o

menores tienen que ser documentados en los formatos correspondientes

esto permitirá tener una base de datos de cambios actualizada que

ayudara a entregar los planos finales.

• Todos los registros de las verificaciones tienen que realizarse y firmarse

en el momento de la inspección ya que la finalidad de los registros son

recordatorios que se tienen que cumplir cuando se termina un entregable.

• Cada grupo de personal nuevo que ingrese al proyecto tiene que tener

una inducción sobre temas de calidad esto hará permitirá difundir que son

ellos quienes hacen la calidad del proyecto.
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1. ALCANCES Y PROPOSITO

El Consorcio Tren Eléctrico (CTE) establece, documenta y mantiene un Sistema de Gestión de Calidad 
(SGC) como un medio para asegurar que sus servicios cumplan con los requisitos especificados por el 
Cliente. 

El presente Plan de Calidad (QP) incluye los Objetivos de la Calidad, la Metodología, la Organización y 
los Procedimientos aplicables (Gestión y Control), que el Consorcio empleará para lograr la satisfacción 
del Cliente. El Área de Calidad del Proyecto supervisa las actividades propias del mismo para asegurar 
que se cumpla el Plan de Calidad (QP). 

El Plan de Calidad del Proyecto es compuesto de dos (2) partes: 

� Parte 1 - Plan de Calidad de Obras Civiles. 

� Parte 2 - Plan de Calidad de Obras Electromecánicas. 

En este documento se presenta la Parte 1 - Plan de Calidad de Obras Civiles, el cual considera todas . 
las actividades necesarias para la constFUcción del Viaducto, Puentes, Estaciones de Pasajeros, Patio de 
Maniobras, Sub-estaciones eléctricas, Vía Férrea y Obras Complementarias. 

2. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

� Bases Integradas - Elaboración del Expediente Técnico y Ejecución de las Obras Civiles y 
Electromecánicas del Sistema Eléctrico de Transporte masivo de Lima y Callao / Línea 1, Tramo 2: 
Av. Grau - San Juan de Lurigancho. 

� Anteproyecto presentado en la oferta de la Licitación Pública 

3. DEFINICIONES

CLIENTE Autoridad Autónoma de Tren Eléctrico (AA TE) 

SUPERVISIÓN Consorcio CESEL S.A. - PÓYRY 

CONTRATISTA 
Consorcio Tren Eléctrico (CTE), formado por Odebrecht y GyM (Graña y 
Montero). 

Sistema de Gestión de Calidad. Conjunto de procesos, recursos y 
SGC acciones utilizadas en forma planificada para dirigir y controlar la 

organización en lo relativo a la Calidad. 

QP Plan de Calidad (CTE). 

PG Procedimientos de Gestión de Calidad (CTE) 

PC Procedimientos de Control de Calidad (CTE) 

Es el archivo ordénado de toda la documentación de calidad del 
DOSSIER Proyecto, emitido una vez concluido éste. 

MA Matriz de Aplicabilidad (MA). Lista de procedimientos y protocolos 
aolicables al Provecto. 

RS Responsable de Servicio 

RP Responsable de Programa 
' 
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4. OBJETIVOS Y POLITICA DE LA CALIDAD DEL CONSORCIO TREN ELÉCTRICO

El Consorcio Tren Eléctrico propone como objetivos de su gestión, una constante dedicación en la 
obtención de la CALIDAD y COMPETITIVIDAD de sus obras y servicios, los que conducirán a la 
satisfacción de nuestros Clientes y de las empresas matrices que la componen. 

Estos objetivos se fundamentan en que: 

• La Seguridad, Calidad y la Productividad son factores claves para el desarrollo y
crecimiento de las actividades del Consorcio Tren Eléctrico y empresas conformantes.

• El afán por obtener la Calidad se sustenta en la prevención y verificación de las causas que
originan deficiencias o errores.

• El concepto de mejora continua representa el medio principal más importante para
perseguir la excelencia de nuestros servicios, promoviendo el desarrollo del Consorcio
Tren Eléctrico en un mercado altamente competitivo.

• Resulta imprescindible controlar en forma efectiva, sistemática y 'permanente los factores
que inciden sobre la Calidad de nuestras obras y servicios.

El Consorcio Tren Eléctrico asume que el cumplimiento de dichos objetivos y sus fundamentos, -
solamente será posible a través de la implementación de un eficiente Sistema de Gestión de Calidad, en 
el que: 

./ Se involucre a todos los sectores y funciones del CTE. y se amplíe hacia sus Clientes a fin de
lograr el cumplimiento de los compromisos .

./ Los recursos humanos constituyen su base fundamental, ya que todas y cada una de las
personas que trabajan en el CTE son responsables de la Calidad de las tareas que realizan, así
como de los equipos que dirigen .

./ Se requiere que la capacitación y formación de todos los recursos humanos del CTE. esté
orientada al logro de los objetivos propuestos .

./ Se propicie el mejoramiento continuo de la Calidad a través ·de la participación de todos los
trabajadores del Consorcio.

El Programa de Calidad del Consorcio Tren Eléctrico en base a su Política de Calidad, establece como 
objetivos principales el control y seguimiento de cada uno de los procesos del Proyecto y los plasma en 
un cuadro de Indicadores de Desempeño. 

Teniendo como base y referencia la definición de los objetivos, sus fundamentos y cumplimiento, la 
Dirección del Consorcio Tren Eléctrico, define y difunde la siguiente Política de Calidad: 
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1. ALCANCES Y PROPOSITO

El Consorcio Tren Eléctrico (CTE)-Estación San Carlos establece, documenta y mantiene un Sistema de
Gestión de Calidad (SGC) como un medio para asegurar que sus servicios cumplan con los requisitos
especificados por el Cliente.

El presente Plan de Calidad (QP) incluye los Objetivos de la Calidad, la Metodología, la Organización y
los Procedimientos aplicables (Gestión y Control), que el Consorcio empleará para lograr la satisfacción
del Cliente. El Área de Calidad del Proyecto supervisa las actividades propias del mismo para asegurar
que se cumpla el Plan de Calidad (QP).

El Plan de Calidad del Proyecto es compuesto 
);> Parte 1 - Plan de Calidad de Obras Civiles. 

En este documento se presenta la Parte. 1 - Plan de Calidad de Obras Civiles, el cual considera todas 
las actividades necesarias para la construcción Estaciones de Pasajeros, y Obras Complementarias. 

2. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

);> Bases Integradas - Elaboración del Expediente Técnico y Ejecución de las Obras Civiles y
Electromecánicas del Sistema Eléctrico de Transporte masivo de Lima y Callao / Línea 1, Tramo 2: 
Av. Grau - San Juan de Lurigancho. 

);> Anteproyecto presentado en la oferta de la Licitación Pública LP-0001-2011-AATE. 

3. DEFINICIONES

CLIENTE Autoridad Autónoma de Tren Eléctrico (AA TE) 

SUPERVISION Consorcio CESEL S.A. - PÓYRY 

CONTRATISTA Consorcio Tren Eléctrico (CTE), formado por Odebrecht y GyM (Graña y 
Montero). 

Sistema de Gestión de Calidad. Conjunto de procesos, recursos y 
SGC acciones utilizadas en forma planificada para dirigir y controlar la 

organización en lo relativo a la Calidad. 

QP Plan de Calidad (CTE). 

PG Procedimientos de Gestión de Calidad (CTE) 

PC Procedimientos de Control de Calidad (CTE) 

Es el archivo ordenado de toda la documentación de calidad del DOSSIER Proyecto, emitido una vez concluido éste. 

MA Matriz ·de Aplicabilidad (MA). Lista de procedimientos y protocolos 
aplicables al Provecto. 

RS -- Responsable de Servicio 
RP Responsable de Programa 
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4. OBJETIVOS Y POLITICA DE LA CALIDAD DEL CONSORCIO TREN ELÉCTRICO

El Consorcio Tren Eléctrico Estación- San Carlos propone como objetivos de su gestión, una constante 
dedicación en la obtención de la CALIDAD y COMPETITIVIDAD de sus obras y servicios, los que 
conducirán a la satisfacción de nuestros Clientes y de las empresas matrices que la componen. 

Estos objetivos se fundamentan en que: 

• La Seguridad, Calidad y la Productividad son factores claves para el desarrollo y
crecimiento de las actividades del Consorcio Tren Eléctrico y empresas conformantes.

• El afán por obtener la Calidad se sustenta en la prevención y verificación de las causas que
originan deficiencias o errores.

• El concepto de mejora continua representa el medio principal más importante para
perseguir la excelencia de nuestros servicios, promoviendo el desarrollo del Consorcio
Tren Eléctrico en un mercado altamente competitivo.

• Resulta imprescindible controlar en forma efectiva, sistemática y permanente los factores
que inciden sobre la Calidad d.e nuestras obras y servicios.

El Consorcio Tren Eléctrico asume que el cumplimiento de dichos objetivos y sus fundamentos, . 
solamente será posible a través de la implementación de un eficiente Sistema de Gestión de Calidad, en 
el que: 

./ Se involucre a todos los sectores y funciones del CTE, y se amplíe hacia sus Clientes a fin de
lograr el cumplimiento de los compromisos .

./ Los recursos humanos constituyen su base fundamental, ya que todas y cada una de las
personas que trabajan en el CTE son responsables de la Calidad de las tareas que realizan, así
como de los equipos que dirigen .

./ Se requiere que la capacitación y formación de todos los recursos humanos del CTE, esté
orientada al logro de los objetivos propuestos .

./ Se propicie el mejoramiento continuo de la Calidad a través de la participación de todos los
trabajadores del Consorcio.

El Programa de Calidad del Consorcio Tren Eléctrico en base a su Política de Calidad, establece como 
objetivos principales el control y seguimiento de cada uno de los procesos del Proyecto y los plasma en 
un cuadro de Indicadores de Desempeño. 

Teniendo como base y referencia la definición de los objetivos, sus fundamentos y cumplimiento, la 
Dirección del Consorcio Tren Eléctrico, define y difunde la siguiente Política de Calidad: 
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POLITICA DE CALIDAD 

En el Consorcio Tren Eléctrico estamos orientados a lograr la plena SATISFACCION DE 

NUESTROS CLIENTES Y USUARIOS a través del cumplimiento de sus requisitos, de las 

normas establecidas y la garantía de nuestras obras en materia de seguridad, calidad, 

costos y plazo, considerando además: 

Buscar PERMANENTEMENTE LA EFICIENCIA en nuestras OPERACIONES a 

través del desarrollo de procesos y del control de su variabilidad. 

Promoviendo para ello el desarrollo de nuestro capital humano mediante el 

INVOLUCRAMIENTO Y FOMENTO DEL CONOCIMIENTO, y 

La MEJORA CONTINUA de la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad . 

5. DESARROLLO

El Plan de Calidad se desarrollará de acuerdo a lo indicado en la Tabla 1 y se actualizará cuando sea 
apropiado debido a cambios en el proyecto o en el contrato. 

TABLA 1. ESQUEMA DE DESARROLLO DEL PLAN DE CALIDAD (QP) 

:l 
¡ i

�·-. 

I} : , 
� 

.. 

., .. 

. . 

·,

ETAPA 

PLANIFICACIÓN 
DE CALIDAD 

DESARROLLO DEL PLAN DE CALIDAD 

ALCANCE Y OBJETIVO ACTIVIDADES 

• Determinar las Normas aplicables .
Revisión de requisitos del 

• Determinar los rangos de las tolerancias
Cliente: aplicables, en las diferentes disciplinas.
- Contrato
- Especificaciones Técnicas

• Definir la frecuencia de los reportes de
control.
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Planeamiento de operación 

Definición de los 
Procedimientos de Gestión 
(PG) aplicables 

Definición de los 
Procedimientos de Control 
(PC) aplicables 

Definición de 
Procedimientos 
Constructivos aplicables 

Cumplimiento del Plan de 
Calidad (seguimiento) 

Definición de Estructura 
Documental 

los 
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• Definición de la organización de calidad
del Proyecto.

• Definición del proceso de 
Implementación, Control y 
Administración de Formatos y Registros. 

• Evaluación de procesos a realizar por el
Consorcio en la estación San Carlos.

• Implementación de laboratorios suelos y
concreto.

• lmplementación/adjudicación/Subcontra
tación de equipos para ensayos
especiales.

• Difusión de la Política de la Calidad.
• Difusión e Implementación de los PG

aplicables. ·,

• Difusión de los Procedimientos de
Control de Calidad.

• Difusión de los Formatos / Protocolos a
ser usados.

• Difusión de los formatos que contienen
los puntos de inspección a ser
verificados.

• Elaboración de procedimientos 
constructivos específicos.

• Difusión de los Procedimientos 
Constructivos (coordinación con 
Producción). 

Nota: En el RUnto de liberación se trabajará 
siempre con documentos aprobados en la 

última versión por Supervisión. 

• Implementación de Inspecciones de
Calidad (Frentes de Trabajo / Laboratorio
de Control de Calidad).

• Elaboración de la Matriz de Aplicabilidad
(actualización).

• Diseñar forma de archivo de registros.
• Archivo de documentación aplicable

(certificados de calidad, cartas de
garantía, manuales de operación, etc.).

• Estructuración del Dossier de Calidad
(QC Índex).
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• Elaboración de formatos para el control
de calidad (protocolos) para la
inspección y verificación.

• Coordinación de las actividades de
Control de Calidad (Notificación de
Inspecciones de Control de Calidad).

• Verificar que las actividades de
construcción se realicen cumpliendo las
Especificaciones Técnicas, Planos y
Procedimientos Constructivos

aprobados.
• Ejecutar / supervisar las pruebas o

ensayos realizados.

• Mantener archivos electrónicos 
actualizados.

• Mantener ordenado y actualizado el
Dossier de Calidad.

• Análisis de resultados.

Evaluación de Calidad • Estatus de No Conformidades.
(Resultados) • Presentación de Informe Mensual.

• Presentación de Informe Final (Dossier).

6. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

El Sistema de Gestión de la Calidad del Consorcio Tren Eléctrico-Estación San Carlos comprende 
Procesos de Operación, Estratégicos y de Soporte. 

6.1 PROCESOS DE OPERACIÓN 

• Elaboración del Expediente Técnico

• Construcción de las Estaciones de Pasajeros y las Sub-Estaciones Eléctricas

• Equipamiento Electromecánico (alimentación eléctrica, señalización, automatización y control,
telecomunicaciones).

6.2 PROCESOS ESTRATÉGICOS 

• Planeamiento Estratégico

• Sistema de Gestión SSTMA ·

• Sist_ema de Gestión de la Calidad

• Relaciones Comunitarias
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• Logística

• TI (lnfonnática)

• Comercial (Subcontratos)

• Equipamiento

• Administración y Finanzas

• Costos
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A continuación se presenta el Mapa de Procesos, donde se representa la interacción entre cada uno de 
los procesos referenciados anterionnente. 

ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 

CONSTRUCCIÓN DEL VIADUCTO ELEVADO 

CONSTRUCCIÓN DE LAS ESTACIONES DE PASAJEROS Y LAS SUB
ESTACIONES ELECTRICAS 

CONSTRUCCIÓrl DEL PATIO DE MANIOBRAS 

EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO { Vía permanente, 
alimentación eléctnca, catenaria, señalización, alltomat1zación 
vcontrol, telecomumcaC1ones) 

Mapa de Procesos 
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7. ALCANCE DE LAS OBRAS CIVILES EN EL PROYECTO

El Proyecto comprende la construcción y equipamiento electromecánico de, Subestaciones eléctricas, 
obras complementarias para la construcción de edificaciones e infraestructura en la estación San Carlos 
que se establece en las Especificaciones Técnicas Básicas de Obras Civiles y Equipamiento 
Electromecánico, tramo: Av. Grau - San Juan de Lurigancho. De acuerdo a ello, consideramos los 
siguientes trabajos principales en Obras Civiles: 

7 .1 CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESTACIONES 

El proyecto contempla la construcción de una de las estaciones de pasajeros: 

);>- San Carlos 

Cada estación comprende los siguientes trabajos: 

• Trabajos de excavación y relleno .
• Estructuras de concreto armado
• Instalaciones Eléctricas
• Instalaciones Sanitarias
• Cerramientos perimetrales de Albañilería
• Montaje de estructuras metálica de techo
• Montaje de cobertura (policarbonato o similar)
• Estructuras complementarias
• Cerco perimetral
• Cisterna para almacenamiento de agua y SCI
• Escaleras y rampas de acceso
• Acabados en General
• Inserción Urbana

7.2 OBRAS COMPLEMENTARIAS 

Las Obras Complementarias se refieren a aquellos trabajos necesarios para la ejecución del 
Proyecto y completarlo adecuadamente, así como para lograr una mejor integración de la obra con 
su entorno. 

Según las Especificaciones Técnicas Básicas, Capítulo 4, ítem 4.1 O se tiene prevista la ejecución de 
05 obras complementarias: 

• Demolición de Predios a Expropiar
• Inserción Urbana de las estaciones de Pasajeros
• Inserción Urbana del Área Demolida Dentro de Derecho de Vía
• Remodelación de 1Jardines
• Retiro y Traslado de Arboles

8. NORMAS Y EST ANDARES

Las Normas y Estándares aplicables serán los indicados en el Anexo 2 del Tomo 5 de las 
"Especificaciones Técnicas Básicas" de la Licitacion, en el Anteproyecto y en los que se detallen en el 
Expediente Téc_nico. 

Cualquier cambio en los códigos y estándares aprobados deberá ser justificado por personal calificado y 
en concordancia con el Cliente y/o Supervisión. 

Las Normas descritas en las Especificaciones Técnicas Básicas, y que son referencia para las Obras 
Civiles, son las siguientes: 



LINEA 1 • TRAMO 2- AV. GRAU - SAN JUAN DE LURIGANCHO 

PLAN DE CALIDAD Rev.: 

EST ACI0N SAN CARLOS 

8.1 GENERALES 

•!• ISO 9001. Calidad. 

•!• ISO 14001. Medio Ambiente. 

•!• RNE (Reglamento Nacional de Edificaciones), Norma U 190 - A.060, Norma A-120. 

•!• Reglamento Nacional del Sistema Eléctrico de Transporte de Pasajeros. 
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•!• INDECOPI (Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Protección de la Propiedad 

Intelectual). 

•!• Transit Capacity and Quality of Service Manual - 2nd Edition. 

•!• Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones para el Desplazamiento de Personas con 

Discapacidad; Vivienda Art. Únicos OTO Nº 1 O y 193. 

•!• DTO-10 Vivienda Art. Nº 13, 15, 15.2, 21 y 23. 

•!• DTO-13 Vivienda Art. Nº 14b y 13. 

•!• RAL 3000. Colores. 

8.2 OBRAS CIVILES 

•!• E.OSO Reglamento Nacional de Edificaciones de 2006 - Suelos y Cimentaciones. 

•!• Manual de Diseño de Puentes de la DGCF de PROVIAS NACIONAL. 

•!• RNE. Reglamento Nacional de Edificaciones. 

•!• ASTM (American Society of Testing and Materials). 

9. ORGANIZACIÓN

El Consorcio Tren Eléctrico para la Estación San Carlos, ha dispuesto una organización definida según
los requerimientos del presente Proyecto, siendo que el personal clave que influye en la calidad de los
productos y/o servicios, tiene definidas sus funciones y responsabilidades, las cuales se señalan a
continuación en el presente documento. Organigrama Estación San Carlos Consorcio Tren Eléctrico.



Doc. Nº: 

LINEA 1 • TRAMO 2- AV. GRAU - SAN JUAN DE LURIGANCHO 

PLAN DE CALIDAD 
Rev.: l Fecha: 

ESTACION SAN CARLOS 
Pagina: 11 /18 

9.1 ORGANIGRAMA CALIDAD 

A continuación se presenta la estructura de la Organización para el sistema de Aseguramiento y 
Control de la Calidad: 

GERENTE DE INGENIERIA 

1 

RP CALIDAD 

1 

RS CALIDAD RS CALIDAD CIVIL ESTAOON RS CALIDAD MECANICO 
ELECTROMECANICO SAN CARLOS /PERMANENTE ESTACONES/ PARCIAL 

ESTACONES /PAROAL 

1 1 

AYUDANTE CONCRETO TECNICO SUEL 

/PERMIANENTE 05/PAROAL 
TOPOGRAFO/PERMANENTE 

Organigrama General y referencial del rea de Calidad en la Estación san Carlos 

NOTA: Los responsables de ejecución de cada frente de trabajo (RS de Campo), tal como lo indica su perfil 
respecto al Sistema de Calidad, son responsables por la Calidad en la ejecución de sus trabajos y pueden 
efectuar liberaciones en cuanto ensayos de laboratorio y pruebas sean realizadas en campo y ejecutadas 
por técnicos de CTE,_-en coordinación con la Supervisión. 

9.2 FUNCIONES RESPECTO AL SISTEMA DE LA CALIDAD 

El compromiso de la Dirección del Proyecto con la implementación y el desarrollo del Sistema de 
Aseguramiento y Control de la Calidad y su mejora continua está basado en: 
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};,,, Gerente de Ingeniería 

1 DATG>S GENERAl1ES �-

Título del Puesto: Gerente de Ingeniería 1 Área: Gerencia de Ingeniería 
U REILNCION CON O:'Ji'ROS PWESiJilOS 
Reporta a 1 Director de Proyecto I Supervisa a 1 Responsable de Programa de Calidad 
111 FIIJtitCIONES 1t RESl?GNS.ABJllDAEES 
• Hacer cumplir con la Política de Calidad.
• Hacer cumplir con los procedimientos, instrucciones y directivas de la organización.
• Responsable del liderazgo, comunicación, delegación de responsabilidades y/o autoridad del

área de Ingeniería. 
• Supervisar las actividades del responsable de Programa de Calidad.
• Validar el Plan de Calidad (QP) del Proyecto e impulsar su implementación.
• Proveer los recursos necesarios para el cumplimiento de los Objetivos ael Plan de Calidad

(QP).

• Aprobar los procedimientos y planes de inspección específicos del proyecto.

};,,, Responsable de Programa (RP) de Calidad 

1 DATOS GENERMJES 
Título del Puesto: RP de Calidad Area: Gerencia de Ingeniería 

Gerente de Ingeniería Supervisa a 

• Hacer cumplir con la Política de Calidad.

Area de Producción/ 
RS / Supervisor de Calidad 

• Elaborar, implementar y mantener el Plan de Calidad del Proyecfo.
• Asegurar la correcta aplicación de procedimientos y registros establecidos por el Sistema de

Aseguramiento y Control de la Calidad. 
• Detectar y analizar las posibles causas de las No Conformidades.
• Dar seguimiento al tratamiento de las No Conformidades y a la implementación de sus

soluciones (Acciones Correctivas y/o Preventivas). 
• Verificar que todos los equipos de medición y ensayo cuenten con sus certificados de

calibración vigentes. 
• Coordinar las inspecciones en taller de los materiales suministrados por terceros.
• Elaborar el Informe Mensual de la Calidad (incluye ensayos laboratorio, registros de control de

calidad, certificados de calidad de materiales, estatus de CT, CI y RNC). 
• Llevar a cabo reuniones de Coordinación Semanal con Supervisión (Reuniones de Calidad).
• Custodiar los Registros de Calidad y preparar el dossier de calidad al final del Proyecto.
• Coordinar las reuniones Internas de revisión del Sistema de Aseguramiento y Control de la

calidad. 
• Identificar y organizar la capacitación para mejora de competencias.

' 
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� Responsable de Servicio (RS) / Supervisor de Calidad 

1 DATOS GENEMIJES 

Título del Puesto: RS de Calidad 1 Area: Gerencia de Ingeniería 
11 REl;'..ACION CON OJ'ROS PUESTOS 

Reporta a 1 RP de Calidad 1 Supervisa a 1 Área de Producción

111 FUNCCIONES 't RESP.ONSABlblDA:DES 

• Cumplir con la Política de Calidad.
• Asegurar la correcta aplicación de procedimientos y registros establecidos por el Sistema de

Aseguramiento y Control de la Calidad 

• Verificar que todos los equipos de medición y ensayo cuenten con sus certificados de
calibración vigentes. 

• Coordinar las inspecciones en taller de los materiales suministrados por terceros.
• Coordinar con el área de logística la recepción de los certificados de calidad de los suministros

que se requiera de control. 
• Coordinar con el área de _Producción las pruebas e.inspecciones en campo, en forma aleatoria.
• Coordinar las inspecciones en taller de los materiales suministrados por terceros.
• Custodiar los Registros de Calidad y preparar el dossier de calidad al final del Proyecto.

� Responsable de Servicio (RS) / Control Documentario 

111 DATOS GENERALES
� 

Título del Puesto: RS de Control 1 Área: Gerencia de Ingeniería documentario 
11 REbACION CON O'tROS Pl!JESTOS 

Reporta a 1 Gerente lngeniería/RP Calidad 1 Supervisa a 1-----
11111t1FUNCIONES Y RESPONSP.B1L;ID�8ES 

• Cumplir con la Política de Calidad.
• Clasificar, ordenar, archivar y custodiar la documentación técnica del proyecto.
• Administrar, controlar y distribuir la información y documentación técnica emitida por el

Contratista y la Supervisión de manera oportuna. Distribuir en campo las copias de las
revisiones vigentes (planos aprobados para construcción).

• Implementar en coordinación con el Responsable de Calidad los Procedimientos de Control de
Documentos.
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� Gerente / Responsable de Programa (RP) / Seivicio (RS) Producción 

1 DATOS G·ENEMLES 
-

Título del Puesto: Producción 1 Area: Gerencia de Producción 
11 REl:.ACION CON OTíROS PUESTOS 

Reporta a 1 Gerente de Producción I Supeivisa a 1 Mano de obra directa 

11111 IFl!:JNOIO:NES Yr RESP.Cl>NS�EUUIDADES 

• Cumplir con la Política de Calidad.
• Controlar la Calidad de los trabajos durante su ejecución.
• Coordinar las inspecciones y firma de los registros de los trabajos realizados con la ENTIDAD

SUPERVISORA. 

• Aceptar y/o rechazar los trabajos que no cumplan con los requerimientos de Calidad del
proyecto.

• Identificar y analizar las posibles causas de las No Conformidades.
• Coordinar con el Responsable de Calidad el tratamiento de las No Conformidades.
• Implementar las Acciones Correct¡yas en campo.
• Elaboración de los Procedimientos de Construcción específicos.
• Verificar que se cuente con la información técnica actualizada y aprobada (Planos y

Especificaciones Técnicas en última revisión).
• Responsables de la elaboración de protocolos de control (durante la inspección).
• Responsables del envío de la Notificación de Inspecciones de Control de Calidad.

� Responsable de Programa Área Comercial / Área Logística / Área �e Procura 

1 DAililOS GENE�L!ES 

Título del Puesto: Responsables Area 1 Area: Gerencia Comercial/ Gerencia 
Comercial / Logística/ Procura. Administración y Finanzas 
11 RELACIQN CON OTROS PUEST,OS 

� 

Gerente Comercial 
Reporta a Gerente Administración Supeivisa a --------

y Finanzas 
1111 F·WNOIONES Yr RESPONSAB(LIDADES 

_

, 

� 

• Informar de la llegada de suministros y/o seivicios al solicitante.
• Entregar las copias de los Certificados de Calidad y Calibración de los suministros al

Responsable de Calidad del proyecto.
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� Responsable de Almacén 

1 DA'liOS GENERAL:ES 

Título del Puesto: Responsable Almacén 1 Area: Gerencia Administración y Finanzas 
11 RELACION CON OTROS PUESTOS 

Reporta a 1 Gerente Administración I S v Finanzas upervisa ª

lll,1FUNCION&S Y RESPONS�BIUDADES

1---------
.. 

• Inspeccionar los materiales y/o equipos que llegan al almacén durante su recepción
(contrastar con Guía de Remisión).

• Verificar que todo suministro ingrese con su Certificado de Calidad, Certificado de Calibración,
Reporte de Inspecciones y Ensayos del Fabricante, etc.

• Reportar las No-Conformidades encontradas durante la recepción de los suministros,

comunicando de manera oportuna al Responsable de Calidad y al Área de Producción
1 

involucrada.

10.CONTROL DE CALIDAD DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

Con el propósito de asegurar que el Expediente Técnico se desarrolle según los requisitos del Cliente y 
que cumpla con los estándares apropiados para el Proyecto, el Consorcio Tren Eléctrico verificará las 
siguientes actividades principales: 

• Remisión de la documentación al equipo de diseño, de manera oportuna y completa

(elementos de entrada del diseño).

• Revisión interna: Verificación del cumplimiento de los requi.sitos por especialidad.

• Verificación de Revisión lnterdisciplinaria.

• Codificación y control de los documentos, para tener un seguimiento de las aprobaciones y

revisiones.

• Canalización y administración de las consultas que surjan durante el diseño (discrepancias,

información faltante) y su respuesta por parte del Cliente y/o Supervisión.

• Administración de los cambios de ingeniería que surjan durante el proceso de construcción

(por interferencias, adicionales, cambios de especificación, etc.) de acuerdo a lo indicado en

el procedimiento CTEL-CTE-GEN-QUA-PRO-00115 Control de Registros de Ingeniería y

Producción.

• Control de la documentación remitida al Cliente y/o Supervisión para aprobación y

documentación aprobada y superada.

Para este efecto, el Área de Ingeniería cumplirá funciones de revisión y aseguramiento del proceso 
de diseño. 
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11.REUNIONES Y COMUNICACIONES

Se establecerán canales de comunicación con la Supervisión y/o Cliente a fin de dar seguimiento a los
temas referentes a la Calidad del proyecto así como el cumplimiento del Plan de Calidad.

Estos canales principalmente son: cartas, correo electrónico, llamadas telefónicas, reuniones de
coordinación (informal) y Reuniones Semanales de Calidad.

En las reuniones Semanales de Calidad se revisarán los siguientes temas:

};> Temas de coordinación (reunión anterior)

};> Informes Semanales (en versión digital)

};> Informe Mensual

};> Estatus de No Conformidades, SVR y/o Alertas de Calidad (en los casos qu� aplique).

};> Estatus de Consultas Técnicas {CT) y Cambios de Ingeniería (CI)

};> Temas varios

Los acuerdos definidos en la reunión de calidad serán asentados en acta, la cual deberá ser difundida a 
través de correo electrónico a los participantes. 

12.PROCEDIMIENTOS DE GESTION Y DE CONTROL

El Aseguramiento de Calidad consta de todas las actividades que permiten verificar si los procesos
ejecutados aseguran que el proyecto cumplirá con los estándares de calidad. Sus propósitos son:

• Definir los procedimientos aplicables al proyecto.
• Evaluar si los procesos y procedimientos son adecuados y cumplidos.
• Identificar problemas emergentes y recomendar acciones correctivas.
• Verificar que el proyecto cumple o excede los objetivos.

De acuerdo a ello, la obra establecerá e implementará los procedimientos de Gestión y de Control de 
Calidad, los cuales están descritos en las Matrices de Aplicabilidad que están adjuntas al Procedimientos 
CTEL-CTE-GEN-QUA-PRO-00114. 

12.1 PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN

};> Identificación de Documentos - Obras Civiles (CTEL-CTE-GEN-CDO-PRO-00003) 

Establece la metodología necesaria para llevar a cabo la correcta identificación, aprobación, 
revisión, actualización, identificación de cambios, estado de versión vigente y distribución de 
los documentos del Sistema de Aseguramiento y Control de la Calidad del Consorcio Tren 
Eléctrico. 

};> Control de Registros de Calidad (CTEL-CTE-GEN-QUA-PRO-00114) 

Establece la metodología para la corFecta identificación, recolección, clasificación, archivo, 
retención y disposición final de los registros que evidencian la conformidad de los trabajos, de 
acuerdQ al SGC del proyecto. 

};> Control de Registros de Ingeniería y Producción (CTEL-CTE-GEN-QUA-PRO-00115) 
Establece el mecanismo que asegura un registro adecuado de los Cambios en la Ingeniería 
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(CI) y Consultas Técnicas (CT) y su oportuna distribución a todos los involucrados. Asimismo
establece el "Requerimiento de Campo" (RC), para cubrir las necesidades menores que
surgen en campo y que no es relevante para el expediente técnico del proyecto; dichos
cambios no ameritan la revisión de la memoria de cálculo y no requieren de documentación
sustentatoria.

);>- Calibración de Equipos de Medición y Ensayo (CTEL-CTE-GEN-QUA-PRO-00116) 

Establece un mecanismo que asegura el uso de equipos de medición y ensayo en las 
condiciones requeridas para el proyecto. 

);>- Control de Producto No-Conformidades (CTEL-CTE-GEN-QUA-PRO-00117) 

Establece el mecanismo para evitar que el producto que no cumple con los requisitos 
especificados sea utilizado o instalado inadvertidamente. 

);>- Acciones Correctivas y Preventivas (CTEL-CTE-GEN-QUA-PRO:00118) 

Establece el mecanismo que permite implementar acciones correctivas y preventivas 
adecuadas ante la identificación de no confonnidades o de posibles no confonnidades. 

);>- Notificación de Inspecciones de Control de Calidad (CTEL-CTE-GEN-QUA-PRO-00119) 

Describe el procedimiento para notificar al Ingeniero representante del Cliente y/o Supervisión 
acerca de las inspecciones de Control de Calidad programadas en obra para cada día. Las 
inspecciones a ser notificadas se limitan solamente a los puntos de control denominados Hold 
Point (puntos de espera que requieren aprobación del cliente para continuar) y Witness 
(testigo, en los que el cliente tiene la potestad de asistir o no). Estas serán enviadas 
diariamente a través de correo electrónico por el responsable de Control Documentarlo. 

12.2 PROCEDIMIENTOS DE CONTROL 

Las Actividades de Control de Calidad establecen el mecanismo de control para las actividades 
críticas del proyecto mediante la realización de inspecciones, verificaciones, ensayos y pruebas; 
en concordancia con las especificaciones técnicas proporcionadas y normas aplicables. 

Se ha definido una matriz de aplicabilidad, la cual será actualizada de manera continua, que 
incluye los procedimientos de ejecución y control de las actividades a realizarse en la obra. 

El Consorcio subcontratará servicios y adquirirá productos a ser incorporados durante el 
desarrollo del Proyecto, bajo los mismos estándares adoptados por CTE, para lo cual se 
establecerán e implementarán inspecciones u otras actividades necesarias para asegurar que 
los productos adquiridos cumplan con los requisitos especificados. La extensión de estos 
controles dependerá de la importancia del Subcontrato o Producto en el Proyecto. 

13.REGISTROS DE CALIDAD

Son los fonnatos que han sido diseñados para completar los datos resultantes de los procesos y/o
actividades de control. Estos documentos son la evidencia objetiva de que el Consorcio Tren Eléctrico ha
cumplido con los requisitos de calidad especificados por el Cliente y deberán permanecer legibles,
fácilmente id�ntificables y recuperables.

Los controles necesarios para la identificación, almacenamiento, protección, recuperación, retención y la 
disposición de los mismos quedan establecidos en el procedimiento de Control de Registros de Calidad 
(CTEL-CTE-GEN-QUA-PRO-00114). 
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14.O0CUMENTACIÓN

La documentación que formará parte de los entregables a la Supervisión son: 

14.1 INFORME SEMANAL 

Incluye una copia escaneada de los controles de concreto generados en la semana, el cual será 
entregado escaneado. 

14.2 INFORME MENSUAL 

Incluye una copia de los ensayos de Laboratorio (internos y externos), registros de control de calidad, 
certificados de calidad de materiales, certificados de calibración de equipos, así como los controles de 
concreto, control de materiales (ensayos), control de rellenos (compactación), resumen de ensayos de 
áridos en laboratorio (base granular, subbase, subrasante, relleno, balasto),. resumen de ensayos de 
agregados para concreto, estatus de CT, estatus de CI y estatus de RNC. 

14.3 DOSSIER DE CALIDAD 

El Dossier de Calidad es un compendio de toda la documentación que garantiza al Cliente y/o 
Supervisión que las actividades ejecutadas en el Proyecto han cumplido con los requerimientos de 
Calidad establecidos al inicio del mismo. 

Al finalizar el Proyecto se entregará al Cliente y/o Supervisión el Dossier de Calidad según lo indique 
el Contrato; este en particular incluirá: 

� Documentos de Gestión de Calidad de Proyecto 
- Plan de Aseguramiento y Control de Calidad
- Matriz de Aplicabilidad
- Procedimientos de Gestión / Control

� Registros de Control de Calidad 

Registros del Control de Calidad 
- Reportes de Ensayos de Laboratorio
- Registros de Ensayos de Campo
- Reportes de Inspección de Fabricaciones

� Certificados y Cartas de Garantía 
- Certificados de Calidad de los materiales
- Certificados de Calibración de equipos
- Manuales de Operación (cuando aplique)
- Cartas de Garantía (cuando aplique)

La entrega del dossier de calidad a la supervisión se realizará de la siguiente manera: 

� se entregará una copia del original para su revisión y comentarios, 
� cuando se tenga la aprobación de los documentos presentados se procederá hacer la 

entrega del dossier en original y digital, para él cierre y aceptación de la supervisión. 
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EJECUCION DE LAS OBRAS CIVILES Y 
ELECTROMECANICAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE 

TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO Doc. N
º

: 

LINEA 1 • TRAMO 2- AV. GRAU - SAN JUAN DE LURIGANCHO CTEL-CTE-GEN-QUA-PLN-00100 

PLAN DE CALIDAD 
PARTE 1 - OBRAS CIVILES 

Las Normas descritas en las Especificaciones Técnicas Básicas, y que son referencia para las 
Obras Civiles, son las siguientes: 

8.1 GENERALES 

•!• ISO 9001. Calidad. 

•!• ISO 14001. Medio Ambiente. 

•!• RNE (Reglamento Nacional de Edificaciones), Norma U 190 -A.060, Norrria A-120. 

•!• Reglamento Nacional del Sistema Eléctrico de Transporte de Pasajeros. 

•!• INDECOPI (Instituto Nacional de Defensa de· la Competencia y la Protección de la 

Propiedad Intelectual). 

•!• Transit Capacity and Quality of Service Manual - 2nd Edition. 

•!• Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones para el Desplazamiento de Personas 

con Discapacidad; Vivienda Art. Únicos OTO Nº 10 y 193. 

•!• DTO-10 Vivienda Art. Nº 13, 15, 15.2, 21 y 23. 

•!• DTO-13 Vivienda Art. Nº 14b y 13. 

•!• RAL 3000. Colores. 

8.2 OBRAS CIVILES 

•:• E.OSO Reglamento Nacional de Edificaciones de 2006 - Suelos y Cimentaciones. 

•!• Manual de Diseño de Puentes de la DGCF de PROVIAS NACIONAL. 

•!• RNE. Reglamento Nacional de Edificaciones. 

•!• ASTM (American Society of Testing and Materials). 
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Bach. Enrique Ore/lana Paucar 



POLITICA DE CALIDAD 

En el Consorcio Tren Eléctrico estamos orientados a lograr la plena SATISFACCION DE NUESTROS CLIENTES Y USUARIOS a 

través del cumplimiento de sus requisitos, de las normas establecidas y la garantía de nuestras obras en materia de seguridad, calidad,

costos y plazo, considerando además:

• Buscar PERMANENTEMENTE LA EFICIENCIA en nuestras OPERACIONES a través del desarrollo de procesos y del control

de su variabilidad.

• Promoviendo para ello el desarrollo de nuestro capital humano mediante el INVOLUCRAMIENTO Y FOMENTO DEL

CONOCIMIENTO, y

• La MEJORA CONTINUA de la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad.
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LISTADO PROCEDIMIENTOS 
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MATRIZ DE APLICABILIDAD 

GESTIÓN DE LA CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN SAN CARLOS-LINEA 1 TREN ELÉCTRICO 

Bach. Enriqua Ora/lana Paucar 

ANEXOS 



REGISTRO 

GESTION DE CALIDAD 

MATRIZ DE APLICABILIDAD ESTACIONES 
PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS Y DE CONTROL DE CALIDAD - OBRAS CIVILES 

NOMBRE DEL PROYECTO Ejecución de las Obras Civiles y Electromecánicas del Sistema Eléctrico de Transporte masivo de Lima y Callao 

linea 1, Tramo 2: Av. Grau - San Juan de Lurigancho 

ITEM 

A 

2 

3 

8 

10 

11 

13 

14 

19 

CODIGO DESCRIPCIÓN 

PARA ESTACIONES 

CTEL-CTE-GEN-QUA-PRO 00102 Producción y Colocación de Concreto 

Libe�ción de Estructuras (Pre-Vaciado) 

Características y Verificación de concreto 

Verificación Post-Vaciado 

QUA-PR0-00102 F1 

QUA-PR0-00102 

QUA-PR0-00102 

FS 

F6 

CTEL-CTE-GEN-QUA-PRO 00103 Excavación y Relleno de Estructuras 

QUA-PR0-00103 

QUA-PRQ-00103 

QUA-PR0-00103 

F6 Reporte de Excavación y Verificación de Taludes 

F7 Reporte de Relleno 

FS Ensayo de De_nsidad de Campo (Cono de Arena) 

QUA-PR0-00103 F11 Ensayo de Densidad de Campo (Densímetro Nuclear) 

CTE_L-CTE-GEN-QUA-PRO 00108 Liberación de Suelo de Fundación para Zapatas 

QUA-PR0-00108 F1 Liberación Geotécnica de Fundaciones 
---- -

CTEL�TE-GEN-QUA-PRO 0011 O ':'_rocedlmlento General de T opografia 

QUA-PR0-00110 F1 Reporte Topográfico --····· 
CTEL-CTE-GEN-QUA-PRO 00111 

QUA-PR0-00111 F1 

Preparación y Colocación de Grout 

R�porte de 9rout 

CTEL"9TE-(;�N_:QUA-��O 00113 lnstalaclon!s Sanitarias -(Instalación y p_ru_ebas) 

QUA-PR0-00113 F1 Prueba de Presión de Tuberías 
-- - ·-

QUA-PR0-00113 F2 Prueba de Estanqueidad 

CTEL-CTE-GEN-QUA-PRO 00123 Construcción de Muro de Albailllerfa 
·-

QUA-PR0-00123 F1 Verificación de construcción de Muros de Albailileria 

CTEL-CTE-OEN-QUA-PRO 00132 lnspecc!ón General De_Acabados 

QUA-PR0-00132 F1 Inspección General De Acabados 

REVtSION FECHA 

02 18-jul-12 
-··· __ ,_ ____ _

01 _ 30-sep-11 __ _ 

03 29-rnar-12 

01 25-nov-11 

02 07-feb-12 

01 06-ago-12 

01 03-sep-12 

01 25-feb-13 

QUA.PR0-00114-1'2 

Revlslon: 01 

Fecha: 15-<!ic.-11 

Piglna 1 de 1 

SET 2013 

OBSERVACIONES 

PRODUCCION 

CALIDAD -LABORATORIO 

PRODUCCION 

PRODUCCION 

PRODUCCION 

CALIDAD -LABORATORIO 

CALIDAD -LABORATORIO 

CALIDAD -LABORATORIO 

TOPOGRAFOS 

CALIDAD -LABORATORIO 

PRODUCCION 

PRODUCCION 

PRODUCCION 

CTEL-CTE-GEN-OCI-PRO 00834 lmpenneabilizacion De Cisternas 01 08-ene-13 PRODUCCION 

B 

10 

2 

3 

OCI-PR0-00834 F1 Registro de Impermeabilización de Cisterna 

ES URBANAS 
- ·- - -

CTEL-CTE-GEN-QUA-PRO 00110 Procedimiento General de Topografía 
- . .  

QUA-PR0-00110 F1 Reporte Topográfico 
CTEL-CTÉ-GEN-OCI-PRO 00941 Colocación de carpeta Asfáltica en caliente 

OCI-PR0-00941 

OCI-PR0-00941 

F3 Prueba de compactación de carpeta asfált ica 

F4 Liberación de Niveles Pavimentos urbanos (topografía) 

CTEL-CTE-GEN-QUA.PRO 00102 Producción y Colocación de Concreto 
·-· -

QUA-PR0-00102 F1 Liberación de Estructuras (Pre-Vaciado) 

QUA-PR0-00102 FS Características y Verificación de concreto 

QUA-PR0-00102 F6 Verificación Post-Vaciado 

CTEL-CTE-GEN-QUA-PRO 00103 Excavación y Relleno de Estructuras 

QUA-PR0-00103 F7 Reporte de Relleno 

QUA-PR0-00103 FS Ensayo de Densidad de Campo (Cono _de Arena) 

QUA-PR0-00103 F11 Ensayo de Densidad de Campo (Densímetro Nuclear) 

01 25-nov-11 

TOPOGRAFOS 

01 21-jun-13 
PRODUCCION 

TOPOGRAFOS 

____ 02 ___ __ 18-jul-12 

PRODUCCION 

CALIDAD -LABORATORIO 

PRODUCCION 
---·-··-----------

-------�---·-30-sep-11 
PRODUCCION 

-------
CALIDAD -LABORATORIO 

CALIDAD -LABORATORIO 

·I
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REGISTRO QUA-PRO-00102-FS 
CONTROL DE CALIDAD Revisión; 02 

CARACTER(STICAS Y VERIFICACION DE CONCRETO 
Fecha: 18/07/12 

Página: 1 de 1 

NOMBRE DEL PROYECTO: Nº CORRELATIVO: 

CLIENTE/ SUPERVÍSION: FECHA: 

UBICACIÓN/ PRO�RESIVA: TRAMO: MODULO: 

TEMP. TEMP. %AIRE 
NUMERO 

HORA DE HORA DE TIEMPO VACIADO 
Nº GUIA DE re SLUMP DE (HORA) 

ITEM REMISIÓN 
Nº MIXER (Kg/cm2) 

ESTRUCTURA/ELEMENTO CODIGO DE PROBETA CONCRET AMBIENT 
(pulg.) 

EN LA 
MUESTRA 

SALIDA LLEGADA 
O(ºC) E (ºC) MEZCLA 

S(PROB.) 
PLANTA OBRA INICIO FIN 

OBSERVACIONES LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD SUPERVISION 

Firma: Firma: Firma: 

Nombre: Nombre: Nombre: 

Fecha: Fecha: Fecha: 



REGISTRO 

CONTROL DE CALIDAD 

VERIFICACION POST VACIADO 

¡ NOMBRE DEL PROYECTO: 

CLIENTE / SUPERVISION: 

PLANO REF.: ITRAMO / ESTACION: 

, ELEMENTO / ESTRUCTURA: 
1 

ITEM 

1 

2 

¡ 
3 

4 

5 

VERIFICACION POST VACIADO 

Desencofrado de estructura al 100% 

Verticalidad y horizontalidad de la estructura (verificar 
niveles y plomada) 

Inspección y tratamiento de acabado superficial 
(presencia de burbujas de aire, segregación) 

Pernos, insertos y embebido en su correcta ubicación 

Curado de concreto n: __ --------"-- ________ _

-Vía Húmeda 

-Químico 

SI 

(*) Indicar nombre de producto: 

j OBSERVACIONES 

1, 

REVISADO POR: ELABORADO POR: 
1' Firma: Firma: 
 -

---

¡ Nombre: Nombre: 

1 Fecha: Fecha: 

QUA-PRO-00102-F6 

Revisión: 02 

Fecha: 18/07/12 

Página: ·1 de 1

Nº CORRELATIVO: 

FECHA: 

MODULO: 

NO N.A. OBSERVACIONES 

SUPERVISION 

Firma: 

Nombre: 
Fecha: 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

J 
,1 
¡ 
·1 

1 

j 
1 

) 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 



REGISTRO QUA-PRO-00103-F4 

CONTROL DE CALIDAD Revisión: 01 

Fecha: 30/09/11 
CONFORMIDAD DE MATERIALES (EXCAVACION Y RELLENO) 

Página: 1 de 1 

, NOMBRE DEL PROYECTO: Nº CORRE LA TNO:

CLIENTE: FECHA: 

PLANO/ ESPECIF. TECNICA REF.: FRENTE / SECTOR: 

1.- DATOS DEL MATERIAL 

DESCRIPCIÓN: 

CANTERA: 

UBICACIÓN: 

2.- ENSA VOS DE ACEPT ACION 

RANGO CERTIFICADO DE VºBº AREA DE ENSAYO DE AGREGADOS NORMA RESULTADO PERMISIBLE LABORATORIO CALIDAD 

Tamaño Máximo de Agregado ASTM 0-422 
MTC E-204 ' 

Límite Líquido ASTM 0-4318 
MTC E-110 

Indice de Plasticidad 
ASTM 0-4318 

MTC E-111 

Abrasión de Los Angeles 
ASTM C-131 
MTC E-207 

Equivalente de Arena 
ASTM 0-2419 

MTC E-114 

Ensayo de CBR 
ASTM 0-1883 

MTC E-132 

ASTM 0-1888 
Sales Solubles totales MTC E-219 

Pérdida en Sulfato de Sodio / Magnesio 
ASTM C-88 
MTC E-209 

ASTM 0-5821 
Partículas Fracturadas MTC E-210 

Partículas Chatas y Alargadas ASTM 0-4791 

3.- OBSERVACIONES 

LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD SUPERVISION 

Firma: Firma: Firma: 

Nombre: Nombre: Nombre: 

Fecha: Fecha: Fecha: 



/ 1 NOMBRE DEL PROYECTO: 
' CLIENTE/ SUPERVISION:¡ 
1 

1 
i 

PLANO REF.: 

1 ESTRUCTURA (RELLENO): 

TIPO DE MATERIAL: 

UBICACION DE LA PRUEBA 
LADO 
CAPA 

 ' Fecha del ensayo 
Peso del frasco + arena 
Peso del frasco + arena que queda 
Peso de arena empleada 
Peso de arena en el cono 
Peso de arena en la excavación 

1 Densidad de la arena 
Volumen del material extraido 
Peso del recipiente + suelo + grava 
Peso del recipiente 
Peso del suelo + grava 
Peso retenido en la malla 3/4" 
Peso específico de la grava 

1 Volumen de la grava 
j Peso pasante tamiz 3/4" 

' Volumen de la pasante tamiz 3/4" 
j ' Densidad Húmeda 

Peso recipiente + suelo húmedo 
Peso recipiente + suelo seco 
Peso de agua 
Peso de recipiente 
Peso de suelo seco 

' Contenido de Humedad 

1 Densidad húmeda 
Contenido de humedad (speedy) 
Densidad seca 

' Máxima densidad seca 
Optimo contenido de humedad 
Grado de Compactación 

OBSERVACIONES 

-

LABORATORIO 
Firma: 

Nombre· ,_ 
Fecha: -

REGISTRO QUA-PRO-00103-FS 

CONTROL DE CALIDAD Revisión: 01 

Fecha: 30/09/11 
ENSAYO DE DENSIDAD DE CAMPO (ASTM D-1557) 

Página: 1 de 1 

Nº CORRELATIVO: 

g 
g 
g 
g 
g 

g/cm3 

cm3 

g 
g 
g 
g 

gr/cm3 

cm3 

g 
cm3 

gr/cm3 

g 
g 
g 
g 
g 
% 

gr/cm3 

% 

gr/cm3 

gr/cm3 

% 

% 

FECHA: 

FRENTE: SECTOR: 

CANTERA: 

PROTOCOLO DE REF.: 

DENSIDAD HUMEDA 

CONTENIDO DE HUMEDAD 

"''''" '""' '' ,,,�,�'y 
L'\.. '''" '� � ''' '"' � ,� ''" '\ 
"""'""""'�� �
0-."\."\."\."-..,"� r,.,.: '-'-'-'-
l'..'-."'" '"' 0-..."" ,, '" ""' '''"'" 

RESULTADOS 

CONTROL DE CALIDAD 

Firma: 

Nombre: 
Fecha: 

�'''''"' 
r--.,,,,,,'\ 

�� 
'-'''' '' ... 
"''' '' '" 

Firma: 

Nombre: 

Fecha: 

t\.,'' '" 'y �,,,,,'v 
� '''"""' r-...,,,,,,'\ 

'-"-'''' '� 
�� �,, ''''''"" 
"' '" ''" "'''''� 

SUPERVISION 



REGISTRO QUA-PRO-00103-F6 
CONTROL DE CALIDAD Revisión: 01 

REPORTE DE EXCAVACION Y VERIFICACION DE TALUDES 
Fecha: 30/09/11 
Página: 1 de 1 

NOMBRE DEL PROYECTO: Nº CORRELATIVO: 
CLIENTE/ SUPERVISION: FECHA: 
PLANO REF.: TRAMO: MÓDULO: 
UBICACIÓN / PROGRESIVA: !ELEMENTO: 

DESCRIPCION DEL TRABAJO: 

TIPO DE EXCAVACION: 

Excavación 
1 1 

Excavación 
D Masiva Localizada 

ITEM DESCRIPCION DE ACTIVIDADES ·CTEL FECHA SUPERVISION FECHA OBSERVACIONES 

1 Revisión de planos. procedimientos y especificaciones. 
2 Se cuenta con AUTORIZACION DE TRABAJO y ATS ( .. ). 
3 Verificación Topográfica. 

Verificar estabilidad de suelo. presencia de fisuras. cargas 
considerables cercanas a la excavación (maquinaria pesada. 
material producto de la excavacion. etc). 

5 Verificar la altura de corte, para determinar las acciones a 
tomar antes de iniciar las excavación. 

6 Verificar los taludes de corte (banquetas y pendientes), según 
recomendaciones del estudio de suelos. 

7 Ubicación de Interferencias (*). 

8 Perfilado, desquinche y protección de taludes (pañeteo). 

9 Sobrexcavación (1 ). 

10 Conformación de subrasante (fondo de excavación). 

11 Conformidad final de excavación. 

(*) La excavación en zona de Interferencias debe realizarse en forma manual y de acuerdo a los Planos existentes. 
(**) Autorizado por el Cliente y/o la Supervisión 

DATOS DE CAMPO: 

- Nivel de terreno (Previo a Excav.): - Interferencia: 

- Nivel de excavación (Según planos): 
- Nivel final de Excavación (1 ): 
- Talud de Corte usado (V:H) 

Nota: Adjuntar Plano / Croquis 

OBSERVACIONES 

ELABORADO POR: REVISADO POR: SUPERVISION 

Firma: Firma: Firma: 
--

·,

Nombre: Nombre: Nombre: 

Fecha: Fecha: Fecha: 



REGISTRO QUA-PRO-00108-F1 
CONTROL DE CALIDAD Revisión: 03 

LIBERACIÓN GEOTÉCNICA DE FUNDACIONES Fecha: 29/03/12 
Página: 1 de 1 

NOMBRE DEL PROYECTO: Nº CORRELATIVO: 
CLIENTE / SUPERVISION: FECHA: 
PLANO REF.: ITRAMO: MÓDULO: ELEMENTO: 

* Hora: * Progresiva del eje de/ elemento Km 

* Clima: * Nivel de excavación según proyecto: 
msnmm 

* Nivel final de excavación: 
msnmm 

SAN JUAN DE LURIGANCHO 

! 
...................... m OBSERVACIONES: 

1 
1 

...................... m 

ODPL-2 1 
DPL-30 

1 
1' 
1 
'DPL�1 ----1------- -----------------�------------- .--- -------
1 ' 
1' 

0
DPL-5 DPL-4

0 
1 
1 
1 

' 
1 
1 

GRAU 

RESULTADO DE PRUEBA DE DPL 

PUNTOS OBLIGATORIOS PUNTOS ADICIONALES 
PROFUNDIDAD DPL-1 DPL-2 DPL-3 DPL-4 

(cm) 
DPL-5 DPL-6 DPL-7 DPL-8 DPL9 DPL-10 

N sucs N sucs N sucs N sucs N sucs N sucs N sucs N sucs N sucs N sucs 
0-10

10-20
20-30
30-40 
40-50 
50-60 
60-70

MATERIAL CONFORME A PLANO: SI D NoD (Si es "SI", la acción correctiva es "NO APLICABLE" y no responder el siguiente ítem). 

PROFUNDIDAD DE MATERIAL NO CONFORME < 1,0m SI D NoD (Si os "NO", emitir "CONSULTA TECNICA"), 

ACCION CORRECTIVA: 

OBSERVACIONES: 

--
ELABORADO POR REVISADO POR SUPERVISION 

Finna: Firma: Firma: 

Nombre: Nombre: Nombre: 
Fecha: Fecha: Fecha: 



REGISTRO QUA-PRO-0011 0-F1 
CONTROL DE CALIDAD Revisión: 1 

REPORTE TOPOGRAFICO Fecha: 25/11/11 
Página: 1 de 1 

NOMBRE DEL PROYECTO: Nº CORRELATIVO: 
CLIENTE/ SUPERVISION: FECHA: 
PLANO REF.: REV. 1 TRAMO: MÓDULO: 
UBICACIÓN/ PROGRESIVA: !ELEMENTO: 

OESCRIPCION DEL TRABAJO: 

ITEM DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SI NO N.A. OBSERVACIONES 
1 Ubicación del B.M. del Proyecto 
2 Ubicación de Puntos Auxiliares 

- .. ·- ·-- ·�---· 

3 Replanteo de Linderos del Terreno 
4 Levantamiento Topográfico(*) 
5 Trazo y replanteo de ejes 
6 Distan.cia y proporcionalidad entre ejes 
7 Colocación de niveles 
8 Verticalidad y alineamiento 
9 Otros: 

'

1 DATOS DE CAMPO:

EQUIPO 1: EQUIPO 2: PUNTO COORDENADA 
REF. NOMBRE 

y z MARCA: MARCA: 
MODELO: MODELO: 
SERIE: SERIE: 

CALIBRACION: SIB CALIBRACION: SIB 
NO NO 

Nº CERTIFICADO: 

ARCHIVO: 
(*) Adjuntar archivo en caso de Lev. Topográfico 

- SE ADJUNTA PLANO/ SKETCH 
SI CJ NOD 

- PUNTO DE REFERENCIA 
BM: BENCH MARK 
PA: PUNTOS AUXILIARES 
PC: PUNTO DE CONTROL

OBSERVACIONES 

ELABORADO POR: REVl�ADO POR: SUPERVISION 

Firma: Firma: Firma: 

Nombre: Nombre: Nombre: 
Fecha: Fecha: Fecha: 



REGISTRO QUA-PRO-00113-F1 

CONTROL DE CALIDAD Revisión: 01 

REPORTE DE PRUEBAS DE PRESION DE TUBERÍAS 
Fecha: 06/08/12 

Página: 1 de 1 

NOMBRE DEL PROYECTO: Nº CORRELATIVO: 
CLIENTE/ SUPERVISIÓN: FECHA: 
PLANO REF.: FRENTE: SECTOR: 

DESCRIPCION DE TUBERIA 

SIST. DE AGUA FRIA CJ AGUA CONTRAINCENDIO CJ 
DIAMETRO (F pulg.) 1 1 MATERIAL/ CLASE 

CIRCUITO / TRAMO 

1 
ACTIVIDADES PREVIAS 

DESCRIPCION TUBERIA COLGADA TUBERIA TUBERIA 
EMPOTRADA ENTERRADA 

- Verificar instalación de tuberías y accesorios (Según Planos ) 

- Material libre de defectos (Inspección Visual) 

- Soportada adecuadamente (fijación de tuberías y accesorios) 

- Dimensiones de Zanja de acuerdo a planos ( B x h (m)) 

- Colocación de cama de arena (espesor de capas de acuerdo a Planos) 

- Colocación de relleno (Número y espesor de capas de acuerdo a Planos) 

- Taponear los terminales expuestos de la tubería 

TIPO DE PRUEBA 

NEUMATICA 1 1 HIDROSTA TICA 

FLUIDO 1 1 (*) En el caso de Prueba Hidrostatíca 

PRESION DE TRABAJO 1 1 PSI 

EQUIPO A UTILIZAR 

EQUIPO A UTILIZAR IMANOMETRO 1 Nº SERIE / CÓDIGO DE MANOMETRO 1 1 
MARCA/ MODELO 1 1 CERTIFICADO DE CALIBRACION SI 1 1 

RANGO 1 1 PSI NO 1 1 

CONDICIONES DE PRUEBA 

CONDICION INICIAL CONDICION FINAL 

ITEM DIAM.(F) TRAMO FECHA HORA PRESION FECHA HORA PRESION 

OBSERVACIONES 

. 

·-

NOTA: Adjuntar croquis de TRAMO DE PRUEBA 

ELABORADO POR: REVISADO POR: SUPERVISION 

Firma: Firma: Firma: 

Nombre: Nombre: Nombre: 

Fecha: Fecha: Fecha: 



REGISTRO QUA-PRO-00113-F2 

CONTROL DE CALIDAD Revisión: 01 

PRUEBA DE ESTANQUEIDAD 
Fecha: 06/08/12 

Página: 1 de 1 

NOMBRE DEL PROYECTO: Nº CORRELATIVO: 
CLIENTE / SUPERVISIÓN: FECHA: 
PLANO REF.: FRENTE: SECTOR: 

INSTRUCCIONES 

Una vez que los aspectos previos están conformes, se coloca un tapón en el punto más bajo del tramo a probar. Se llena con agua toda la 
tubería, marcando visiblemente el nivel inicial. Se inspecciona a la 1 hr con al finalidad de descubrir alguna fuga inicial. Si está conforme, se 
deja continuar la prueba para que complete el periodo de la prueba. De no encontrarse fugas ,la prueba se dará por aprobada. 

DESCRIPCION DE TUBERIA 

DIAMETRO (F pulg.) 1 1 MATERIAL/ CLASE 

CIRCUITO / TRAMO 

1 
ACTIVIDADES PREVIAS 

DESCRIPCION 
TUBERIA TUBERIA TUBERIA 

COLGADA EMPO:rRADA ENTERRADA 

- Verificar instalación de tuberías y accesorios (Según Planos ) 

- Material libre de defectos (Inspección Visual) 

- Soportada adecuadamente (fijación de tuberias y accesorios) 

- Dimensiones de Zanja de acuerdo a planos ( B x h (m)) 

- Colocación de cama de arena (espesor de capas de acuerdo a 
Planos) 

- Colocación de relleno (Número y espesor de capas de acuerdo a 
Planos) 

- Taponear los terminales expuestos de la tuberia

CONDICIONES DE PRUEBA 

FLUIDO 1 1 
TIEMPO DE PRUEBA 1 1 hrs. METODO DE PRUEBA 

HORA DE INICIO 1 1 FECHA DE INICIO 

HORA DE TERMINO 1 1 FECHA DE TERMINO 

CONDICIONES DE PRUEBA 

CONDICION INICIAL MEDIDA A 1 hr. CONDICION FINAL 

ITEM DIAM. (F) TRAMO HORA LECTURA HORA LECTURA HORA LECTURA 

OBSERVACIONES 

. .

NOTA: Adjuntar croquis dé TRAMO DE PRUEBA. 

ELABORADO POR: REVISADO POR: SUPERVISION 

Firma: Firma: Firma: 

Nombre: Nombre: Nombre: 

Fecha: Fecha: Fecha: 



,, lliÑ 
EUntlltO 

NOMBRE DEL PROYECTO: 

CLIENTE / SUPERVISIÓN: 
PLANO DE REF.: 

DESCRIPCION: 

EQUIPO DE MEDICION: 
MODELO: 

FECHA DE CAUBRACION: 

DISTANCIA DEL 
N"DE ELECTRODO (m) 

MEDICIÓN 
CORRIENTE TENSION 

·La Resistencia medida será < 5 Ohm 

bBSERVACIONES 

ELABORADO POR 
Firma: 

Nombre: 
Fecha: 

REGISTRO 
CONTROL DE CALIDAD 

SISTEMA PUESTA A TIERRA 

FRENTE: 

MEDICIONES (POZO A TIERRA / MALLA A TIERRA) 

RESISTENCIA • 

ORIENTACIÓN FRECUENCIA (Hz) 
(Ohm) 

REVISADO POR 

Firma: 

Nombre: 
!Fecha:

QUA-PRO-00120-F1 
Revisión: 
Fecha: 
Página: 

0A 
10/10/11 

1 de 1 

Nº CORRELATIVO: 
FECHA: 
SECTOR: 

Tap 

<"> 
OBSERVACION 

SUPERVISION 

Firma: 

Nombre: 
Fecha: 



REGISTRO QUA-PRO-00120-F2 

CONTROL DE CALIDAD Revisión OA 

INSPECCION MATERIALES SOLDADURA Fecha: 10/10/11 

SISTEMA PUESTA A TIERRA Página: 1 de 1 

NOMBRE DEL PROYECTO. Nº CORRELATIVO: 

CLIENTE / SUPERVISIÓN: FECHA: 
' -

PLANO DE REF.: TRAMO: MODULO: 

0ESCRIPCION 

ITEM INSPECCION MATERIAL SI NO N/A OBSERVACIONES 

1 CONDUCTORES (TIPO) 

2 CALIBRE CONDUCTOR 

3 MOLDES PARA SOLDADURA 

4 CALIDAD DE LA SOLDADURA 

5 ELECTRODOS 

6 MATERIAL DE RELLENO 

7 SALES ESPECIALES 

8 CONECTORES/TERMINALES 

1 9 TUBERIA CONDUIT 
1 

! 

1 OBSERVACIONES 

' 

¡ 
1 

,. 
ELABORADO POR REVISADO POR SUPERVISION 

Firma: Firma: Firma: 

Nombre: Nombre: Nombre: 

Fecha: Fecha: Fecha: 



REGISTRO QUA-PRO-00102-F1 
CONTROL DE CALIDAD Rev: 02 

Fecha: 18/07/12 LIBERACION DE ESTRUCTURAS (PRE-VACIADO) 
Página: 1 de 1 

j NOMBRE DEL PROYECTO: Nº CORRELATIVO: 
CLIENTE / SUPERVISION: FECHA: 
PLANO REF.: TRAMO / ESTACION: 

1 UBICACIÓN / PROGRESIVA: ELEMENTO: 
¡ RESISTENCIA (re) MODULO: 
l 

CHECK LIST DE VERIFICACIÓN DE COLOCACION DE ARMADURA 
/ ITEM DESCRIPCION DE ACTIVIDADES SI NO N/A OBSERVACION 

Limpieza, colocación y habilitación de armadura principal 1 (Verificar corrosión) 
2 Verificación de Estribos (cantidad y espaciamiento) 
3 Verificación de Longitudes de Traslape 
4 Colocación de separadores metálicos (doble malla) 
5 Verificación de doblado según especificación 

6 Soldadura de armadura (Norma ANSI/AWS 01 .4-92) 
7 Verificar insertos y embebidos 

8 Otros 
' 
1. NOTA: La barra no deberá enderezarse ni volverse a doblar. No se usarán las barras con ondulaciones o dobleces no mostrado en los planos, o las que tengan fisuras 
,1 o roturas. No se permiten empalmes en zonas críticas. 

CHECK LIST DE VERIFICACIÓN DE ENCOFRADOS 
TIPO DE ENCOFRADO: 1 Madera 1 Metálico 1 Otros· 1 Especifique: 

OBSERVACION ITEM DESCRIPCION DE ACTIVIDADES SI NO N/A 
' 1 Verificación de trazo, niveles, verticalidad y horizontalidad 

Aplicación de desmoldante / sellador (madera)/ limpieza 2 
Conformidad de dimensiones (modulación) y accesorios 

3 (alineadores, cur'las, etc.) 
4 Verificación de Contraflechas (de acuerdo a planos) 
5 Verificación de ochavos 
6 Verificación de hermeticidad de encofrado 

7 Conformidad de recubrimiento (dados de concreto y/o 
separadores de plástico) 

'! 8 Otros 

CHECK LIST DE LIBERACION DE ESTRUCTURAS 

ITEM DESCRIPCION DE ACTIVIDADES SI NO N/A OBSERVACION. 

Limpieza de la estructura 
2 Inspección topografica 
3 Verificación de la armadura según check list 
4 Verificación del encofrado según check list 
5 Tratamiento de juntas frias (escarificado, limpieza) 

IISS: tuberías, puntos de salida y pases. 6 

7 IIEE: tuberias, puntos de salida y pases. 
8 Equipos operativos 

Otros. 

OBSERVACIONES 

Nota: Adjuntar Plano o Croquis 
SUPERVISION ELABORADO POR: REVISADO POR: 

Firma: Firma: Firma: 

Nombre: Nombre: Nombre: 

Fecha Fecha Fecha 



UNIVERSIDAÓ NACIONAL DE INGENIER{A 
FACUL TAO DE INGENIER{A CIVIL 

ANEXO 9 

ANEXOS 

PLAN DE PUNTOS DE INSPECCIÓN 

GESTIÓN DE LA CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN SAN CARLOS-LINEA 1 TREN ELÉCTRICO 

Bach. Enriqua Ora/lana Paucar 













UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIER{A 
FACUL TAO DE INGENIER{A CIVIL 

ANEXO10 

ESTRUCTURA DOSSIER 

ANEXOS 

GESTIÓN DE LA CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN SAN CARLOS-LINEA 1 TREN ELÉCTRICO 

Bach. Enrique Ore/lana Paucar 

·I





UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIER{A 
FACUL TAO DE INGENIER{A CIVIL 

ANEXO 11 

ANEXOS 

LISTADO DE NO CONFORMIDADES 

GESTIÓN DE LA CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN SAN CARLOS-LINEA 1 TREN ELÉCTRICO 

Bach. Enrique Ore/lana Paucar 





UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIER{A 
FACULTAD DE INGENIER{A CIVIL 

ANEXO12 

ESQUEMA PROCESO 

LIBERACIONES 

ANEXOS 

GESTIÓN DE LA CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN SAN CARLOS-LINEA 1 TREN ELÉCTRICO 

Bach. Enrique Ore/lana Paucar 





UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
FACUL TAO DE INGENIERIA CIVIL 

ANEXO 13 

PANEL FOTOGRAFICO 

ANEXOS 

GESTIÓN DE LA CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN SAN_ CARLOS-LINEA 1 TREN ELÉCTRICO 

Bach. Enrique Ore/lana Paucar 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIER{A 
FACULTAD DE JNGENIER{A CIVIL 

Vista: Trabajo topográficos de trazo y replanteo. 

Vista: Trabajos de verificación y excavación en fundaciones. 

Vista: Trabajos malla de acero para escaleras mecánicas. 

ANEXOS 

GESTIÓN DE LA CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN SA� CARLOS-LINEA 1 TREN ELÉCTRICO 

Bach. Enrique Ore/lana Paucar 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIER{A 
FACUL TAO DE INGENIERfA CIVIL ANEXOS 

Vista: Techo en área técnica (izquierda), losa en área de pasajeros (derecha) 

Vista: procesos de armado de encofrado y acero en escalera publicas 

Vista: procesos de armado de encofrado y acero en escalera publicas 

GESTIÓN DE LA CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN SAN CARLOS-LINEA 1 TREN ELÉCTRICO 

Bach. Enrique Ore/lana Paucar 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERfA 
FACUL TAO DE INGENIERIA CIVIL ANEXOS 

Vista: procesos de instalación tuberías para sistema eléctrico°'.(banco de duetos). 

Vista: Control de concreto fresco (izquierda), Prueba de presión en sistema de 
agua (derecha). 

· Vista: [Yóssier de protocolos estación (izquierda), exteriores de la estación San
Carlos.

GESTIÓN DE LA CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN SAi)/ CARLOS-LINEA 1 TREN ELÉCTRICO 

Bach. Enrique Ore/lana Paucar 
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