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RESUMEN: 

RESUMEN 

En la construcción e instalación de línea de gas se afronta el proceso de 

excavación de zanjas con mucha dificultad en ciertos tramos. Siendo la 

excavación un proceso fundamental por el impacto de este en los costos y la 

programación. 

El presente informe se centra en la comparación de dos métodos constructivos 

para la realización de zanjas en terrenos difíciles, los cuales son clasificados de 

acuerdo al grado de dificultad para excavar. Dependiendo del grado de dificultad 

se recomiendan distintos métodos de excavación; en el caso de los terrenos más 

difíciles se recomienda la voladura. 

El problema surge cuando las actividades de excavación s� retrasan, lo cual 

origina que se deba excavar teniendo la tubería soldada a un costado de la 

zanja; lo cual es un problema para el proceso de excavación con voladura, 

puesto que los restos de roca que salen proyectados durante la explosión dañan 

la tubería · del gasoducto. Por ello se toman en consideración medidas 

preventivas que ocasionan mayores tiempos para la ejecución de la voladura. En 

virtud a este problema se propone el uso de la Zanjadora Trencor 1260. 

En el primer capítulo, "Descripción del objeto de construcción", se indican los 

procesos a estudiar. Se describen las actividades componentes de cada proceso 

de nuestro objeto de estudio; es decir se detallan las actividades del proceso de 

excavación con voladura y la excavación con Zanjadora Trencor 1260. 

En el segundo capítulo, "Análisis de costos y rendimientos de la voladura" se 

analizan los rendimientos y luego los costos de los procesos de excavación con 

voladura controlada. 

En el tercer capítulo, "Análisis de costos y rendimientos de excavación con 

Zanjadora Trencor 1260" se analizan los rendimientos y costos asociados al 

proceso indicado. 

En el cuarto capítulo, "Análisis comparativo de la voladura y la Zanjadora Trencor 

1260" se comparan los resultados obtenidos en los capítulos anteriores y 

adicional a ello se listan una serie de factores que nos permiten formar una idea 

clara de las ventajas y desventajas de ambos procesos en aplicación estricta del 

trabajo estudiado. 
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PK: 

M: 

ML: 

Kg: 

M2: 

M3: 

pulg: 

BCM: 

HOPE: 

'tWv: 

HP: 

Gal: 

USO: 

SI.: 

Glb: 

HM: 

%: 

CIF: 

VR: 

Pp: 

Pac: 

Pgr: 

R1: 

R2: 

VMN: -

VA: 

Progresiva en kilómetros. 

Metros. 

Metro lineal. 

Kilogramos. 

Metros cuadrados. 

Metros cúbicos. 

Pulgadas. 

Volumen roto. 

Polietileno de alta densidad: 

Kilowatts. 

Horse power. 

Galones. 

Dólares americanos. 

Nuevos soles 

Global. 

Hora - máquina. 

Porcentaje. 

Costo, seguro y flete. 

Valor residual. 

Precio del petróleo. 

Precio del aceite. 

Precio de la grasa. 

Tasa de costo capital invertido en dólares. 

Tasa de costo capital invertido en soles. 

Derechos de importación y otros. 

Valor de adquisición. 
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n: Vida útil. 

CR: Costo de reposición o depreciación. 

CI: Costo de inversión. 

K: Factor K. 

CMR: Costo de mantenimiento y reparación. 

es: Costo de seguros. 

CG: Costo de guardianía. 

Cimp: Costo de impuestos. 

CFT: Costo fijo total. 

Ce: Costo de combustibles. 

PM: Potencia total de la máquina. 

Cae: Costo de aceites. 

Cgr: Costo de grasas. 

Cf: Costo de filtros. 

CII: . Costo de mantenimiento de orugas. 

Cj: Costo de operador especializado. 

CVT: Costo variable total. 

CT: Costo total. 

R: Rendimiento del proceso evaluado. 

MO: Mano de obra. 

Cp: Costo de picas 
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INTRODUCCIÓN 

Dentro de la construcción y habilitación de redes enterradas (tubería de agua, 

desagüe, conductora de gas, etc.) se llevan a cabo diversas actividades propias 

del proceso constructivo como lo es la excavación de zanjas. Dichas redes 

atraviesan diversos tipos de terreno, desde suelos fácilmente excavables hasta 

rocas ígneas de alta dureza difícilmente excavables. 

Para el proyecto de construcción de la red de gas del departamento de lea, se 

determina en principio el uso de explosivos para los terrenos de moderada y 

difícil excavabilidad. 

Dentro del proceso de voladura se presentan diversos problemas, y por la 

necesidad de aperturar nuevos frentes y no afectar el crono,grama de obra, se 

opta por la ZANJADORA TRENCOR 1260. Teniendo dos procesos diferentes 

para la excavación en terreno complicado, se realiza el análisis de costos y 

rendimientos para ambos procesos. 

Finalmente se analizarán y compararán los resultados obtenidos para ambos 

procesos de excavación evaluados en función a costos y rendimientos. 

Cabe señalar que para ambas opciones se opta por el subcontrato. 
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CAPÍTULO 1: DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE CONSTRUCCIÓN 

1.1.- INFORMACIÓN DEL OBJETO DE CONSTRUCCIÓN: 

El proyecto que vamos a analizar se lleva a cabo en el departamento de lea, 

donde se desarrolla la construcción de la red principal del gasoducto de dicho 

departamento. El gasoducto de lea nace en el Distrito de Humay, en este lugar 

se conecta con la red principal proveniente de Camisea. El gasoducto del 

Departamento de lea consta de 200 Km de red de tubería de acero enterrada; 

dentro de esos 200 Km encontramos diversos tipos de suelo indicados en el 

desarrollo del presente informe. 

El proceso en el cual nos enfocamos es la excavación de zanja en roca fija, 

sobre la cual estudiaremos los rendimientos y costos asociapos a los métodos 

que en este informe se estudian. Es así que luego de identificado nuestro objeto 

de construcción, analizamos e identificamos los parámetros de producción y 

particularmente nos enfocamos en el proceso de producción. 
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Figura Nº1: Localización general del Proyecto (Departamento de lea) 
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De las actividades que componen el proceso constructivo nos enfocaremos en la 

excavación de zanja para tubería enterrada. La excavación a lo largo del ramal 

principal se realizará s_obre diferentes tipos de suelo. El estudio de ingeniería a lo 

largo del ramal principal muestra diferentes tipos de composición del suelo (ver 

cuadro N º 1) 

TIPO 

1 

11 

111 

Cuadro Nº 1: Tipos de suelo identificados a lo largo del ramal principal. 
l. 

DESCRIPCIÓN 
Arenas eólicas originadas a partir de 
meteorización de rocas ígneas. Material 
fácilmente excavable, alto movimiento de 
tierras 

Depósitos aluviales cubiertos con arenas 
eólicas. Material fácilmente excavable, bajo 
movimiento de tierras 

Roca_s sedimentarias de origen marino, 
representadas por ar�as calcáreas, 
margas, yeso y evaporitas, cubiertas con 
arena eólicas. Material de excavabilidad 
moderada. 

. . 

MÉTODO DE EXCAVACIÓN 

Uso de excavadora con alto 
rendimiento 

Uso de excavaf;lora con 
rendimiento bcijo 

Uso de excavadora con 
rendimiento bajo. Se requiere 
martillo en oca·siones. 

Rocas de edad precámbrica, representadas Es probable que se requiera el uso 
IV 

V 

por granitos. Material de excavabilidad de compresor, martillo o 
moderada a difícil. explosivos. 

Rocas de origen ígneo de alta dureza. 
RequiE:re el uso de explosivos 

Material de difícil excavabilidad. 

Fuente: Estudios de Ingeniería básica Proyecto de Red de Gas para el 

Departamento de lea. 

El estudio de ingeniería indica que se pueden encontrar los tipos de suelos 

descritos en el cuadro N º 1 a lo largo de toda la traza en diferentes tramos. Como 

tramo control para el análisis escogeremos el comprendido entre la progresiva 

PK 44+ 700 y la PK 198+250. S realiza un cuadro identificando y relacionando 

tramos de la traza con tipos de suelo. A continuación mostramos la información 

obtenida: 
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Cuadro Nº 2: Reporte de incidencia y longitud total según el tipo de suelo·a excavar. 

REPORTE FINAL 

Rocas ígneas de alta dureza, difícil 
excavabilidad 
Rocas tipo Caliche, excavabilidad 
moderada a difícil 
Rocas sedimentarias de excavabilidad 
moderada 

TIPO 11 
Depósitos aluviales cubiertos con arenas 
eólicas 

TIPO 1 Material fácilmente excavable 

TO'fAt 

PK Inicio PK FIN 

44+700 198+250 

Longitweil Incidencia 
(m) %

42,961.00 27.99% 

24,789.00 16.14% 

9,680.00 6.30% 

400.00 0.26% 

75,720.00 49.31% 

153,550.00 180% 

Del cuadro _Nº2 se puede apreciar que el 45% del terreno a_ excavar es de un 

suelo que comprenden materi�les cuya excavación resulta dificultosa. Ahora 

bien, frente a esta situación en principio se opta por el uso de explosivos y luego 

por el uso de la ZANJADORA TRENCOR 1260. 

1.2.- EXCAVACIÓN CON VOLADURA CONTROLADA: 

Para afrontar la excavación de zanja en terrenos clasificados como Tipo IV y V 

se opta por la voladura controlada. 

La excavación en roca con voladura se desarrolla en diferentes fases o etapas. 

En la primera fase o etapa se efectúa la perforación con equipo Rockdrill (taladro 

para roca), la cual es una perforadora hidráulica montada sobre orugas que tiene 

la compresora incluida, este equipo tiene un alto rendimiento en la rotación 

debido al fuerte desarrollo de los equipos hidráulicos con martillo en cabeza y 

está indicado para los trabajos de perforación con diámetros superiores a los 150 

mm. 

Luego de la perforación se colocan los taladros y se realiza el carguío de 

taladros, siendo el primer paso el primado de cebos que se realiza con un 

iniciador encartuchado cómo una emulsión o dinamita. Se continúa con la 

colocaci(>n de los explosivos indicados según diseño. 
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Luego de colocados los explosivos y los detonantes se procede a colocar la 

cobertura o protección, por lo general esta cobertura es una malla. 

Tomando las medidas de seguridad necesarias se procede a realizar la 

detonación. Luego de ello se retira el material dinamitado que quedó dentro de la 

zanja mediante el uso de una excavadora. 

PLAN DE 
PERFORACIÓN Y 

VOLADURA 

DETO.NACIÓN 

VOLADURA CONTROLADA 

PERFORACIÓN 

PROTECCIÓN DE 
-----i ÁREA DE ZANJA 

RETIRO DE MATERIAL. 

CARGUÍO DE 
EXPLOSIVOS 
(TALADROS) 

AMARRE DE 
TALADROS 

Figura Nº 2: Diagrama de secuencia de actividades del proceso de excavación de zanja con 

voladura controlada. 

• PLAN DE PERFORACIÓN Y VOLADURA: ComÓ primer paso se desarrolla 

el plan de perforación, en el cual se establece la separación entre las 

perforaciones así como el diseño de carga (profundidades y distribución de 

carga en las perforaciones). 

PUNTO De 
INICIO. 

. ·, .· 

Figura Nº 3_: Malla de perforación y secuencia de salida 
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250 

2.00 

150 

u·

1. Ot:, 

0.50 

Diseño de Carga 

Tollldro Nº 
01- --

CONTORNO 

CJTaco Fin 

OETONAOOR NO ELECTRICO 

DE DOBLE RETARDO 

EMULSIÓN 

ENCARTUCHADA 

O Carga lnterrnecfra 

i.:!ITaco Intermedio 
TACO 

D Carga de Fondo 

EMULSIÓN 

ENCARTUCl-!ADO 

Figura Nº 4: Diseño de carga espaciada. 

• PERFORACIÓN: La siguiente actividad del proceso es la perforación de

taladros en los cuales se colocarán las cargas. Se demarcan los puntos

para la perforación y se da inicio a las perforaciones. En la Figura Nº 4 se

aprecia la sección de una perforación típica, así como la distribución de

las cargas dentro de la perforación. En la Figura N º 5 observamos al

equipo JUN JIN antes de iniciar las perforaciones.
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Figura N�5: Ubicación de puntos para perforación. 

• CARGUÍO DE EXPLOSIVOS (CARGUÍO DE TALADROS): Luego de

realizadas las perforaciones de acuerdo al plan (diseño) de las

perforaciones, se prosigue con la colocación de las cargas. Se calculan los

parámetros de voladura como el factor de carga; por ejemplo sí el factor de

carga es de 1.2 Kg/m3, es decir, un cartucho de emulsión de 2" de diámetro

por 16" (0.40 m) de largo por cada metro de perforación, entonces, para los

taladros de 2.1 m. de profundidad se tiene 0.80 m. de carga explosiva en el

fondo y 1.30 m. de taco, para el caso de estratos superficiales la distribución

cambia, teniéndose así carga de fondo de un cartucho y medio, luego un

tramo de arena de 0.60 m. (taco), después medio cartucho de emulsión y

taco de 0.60 m. Ver en Figura Nº 6 el cálculo de parámetros de voladura

para determinada longitud de zanja a detonar. En la Figura Nº 7 se observa

el proceso de carguío en un tramo del proyecto.
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CALCULO PARA TALADROS DE CX>NTORNO 

N• de Taladro: 02 

1. PARAMETROS DE PERFORACION 
DIAMETRO TAIAORO (pul1), 
ESPACIAMIENTO (m), 
BURDEN(m), 
SOBREPERFORAOON: 
PROFUNDIDAD DEL TAi.ADRO: 
INCUNACION DE PEftFORACION: 

2. PARAMETROS DE VOLADURA 

CARGA DEFONOO (m), 
Je.O INTERMEDIO (m): 
CARGA INTERMEDIA (m), 

ACO FINAL(m), 
PO DE EXPLOSIVO POR TALADRO: 

DENSIDAD DE ROCA: 

CANTIDAD TOTAi. DE EXPLOSIVO (kg) 
CANTIDAD DE EXPLOSIVO POR METRO (q/m), 

LUMEN ROTO (BCM) 
TONEWE (Tn/M3) 
FACTOR DE POTENCIA(Ka/Tn) 
FACTOR DE CARGA (Kg/m3) 

3.00 
1.60 

1.2S 
030 

2.40 

s· \ 

o.so 
0.80 
o.za 

0.90 

2.80 
2.04 
2.92 
2.10 

S.88 
0.3S 
0.97 

TRONCALES Y RAMALES DEL SISTEMA DE 
DISTRIBUOÓN DE GAS NATURAL - ICA 

Dlsefto de Carga 
3.00 

2.SO 

2.00 

j 
,3 1.SO 
1 

1 
1.00 

o.so 

TaLldro N • 02 
COfmltlNO 

Figura N�: Cálculo de los parámetros de voladura 

Figura Nº7: Carguío de taladros.en el PK 115+700 

FANEL 

• _AMARRE DE TALADROS: Luego de efectuado el carguío de explosivos, se

procede con el amarre de taladros, esto se realiza con el Fanel con conector

mini dual que permite amarrar taladro a taladro. Ver Figuras Nº 8 y 9 donde

Comparación de costos y rendimientos de excavación de zanjas con Zanjadora Trencor 1260 y con voladura controlada. 
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se puede apreciar el esquema de amarre de taladros y una imagen de 

campo donde se aprecia la actividad. 

Figura Nº8: Esquema de amarre de taladros con fanel con conector mini dual 

Figura Nº9: Amarre de taladros en el PK 115+700 
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• PROTECCIÓN DE ÁREA DE ZANJA: Luego de efectuado el carguío de

explosivos, se protege el área superficial de la zanja con arena húmeda y a

la vez se protege la tubería con una manta de HOPE. La arena húmeda

evita la proyección de partículas rocosas producto de la detonación. La

manta de HOPE miti,ga cualquier eventual colisión de cualquier proyectil

lanzado desde la zanja debido a la detonación.

Figura Nº 10: Protección de zanja con arena húmeda y con mantas de HDPE sobre la tubería. 

• DETONACIÓN: Luego de verificar el correcto amarre de los taladros se

toman todas las medidas de seguridad necesarias. Finalmente se procede a

la detonación de acuerdo a la secuencia establecida. En la Figura N º 11 se

aprecia terreno luego de la detonación.
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• 

Figura Nº 11: Fragmentación de rocas luego de la detonación. 

RETIRO DE MATERIAL: Una vez efectuada la detonación, se verifica que 

todo el sistema funcionó correctamente, detonando todas las cargas. Luego 

se realiza una inspección antes de autorizar el ingreso de la maquinaria para 

el retiro del material detonado. Esta actividad la realizamos con una 

excavadora. En la Figura Nº 12 se puede apreciar a la excavadora retirando 

el material fragmentado y en la Figura Nº 13 se aprecia la zanja liberada 

para el siguiente proceso en el tren de trabajo que es la bajada de tubería. 
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Figura Nº 12: Retiro de material detonado. 

Figura Nº 13: Presentación final de zanja. 

Luego para proseguir con el proceso de excavación se debe remover el material 

fracturado que aún se aloja en la zanja luego de la voladura. Estos materiales se 

retiran con una excavadora. 

Las actividades a tomar en cuenta para el cálculo de costos y rendimientos son 

la perforación, la voladura propiamente dicha, y el retiro del material detonado 

dentro de la zanja. 
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Las actividades de apoyo para la perforación como el transporte de explosivos 

no se toman en cuenta para el análisis comparativo a realizar. 

1.2.1 EQUIPOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOSIVOS 

Los equipos de perforación utilizados en la voladura son las perforadoras 

Trackdrill Hidráulicas SOóSAN SO 1 000E 2 ½" - 4" (119 KW - 160 HP) y JUN 

JIN JD-1300E3 ½" - 4 ½". (153 KW - 205 HP) 

Figura Nº14: Perforadoras JUN JIN y SOOSAN (Rock Drill) 

Luego que se tiene los taladros cargados y atascados se procede con el amarre 

usando faneles con retardos según diseño y cordón detonante para finalmente 

realizar el disparo para la detonación de explosivos. 

Después de la detonación se verifica que todas las cargas detonaron, una vez 

verificado esto se procede con la remoción del material detonado, dejando la 

zanja lista para el relleno y bajada de tubería. 

La secuencia de trabajo descrita se presenta en el siguiente esquema: 
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Cuadro Nº 3: Secuencia de proceso de excavación de zanja con voladura controlada 

., .. 
,.��if.,.

1.0 

2.0 

3.0 

4.0 

5.0 

l:SE�UENCIA DE EX,f:AVACtóÑ:'DE ZANJA CON vm.DAUR� éONTR9.�DA 
1 PERFORACIÓN li 

!UBICACIÓN Y CARGUÍO DE TALADROS 1

lcoBERTURA o PROTECCIÓN 1 
\ 

!DETONACIÓN Y VERIFICACIÓN FINAL 1

!REMOCIÓN DE MATERIAL 1 

\ 

,11 

\ I 

,11 

,11 

#2 

Duración del proceso de 

excavación con voladura 

controlada 

''i ' ,

En este proceso es importante indicar que las actividades de ubicación y carguío 

de taladros empiezan un tiemp_� después que la perforación haya iniciado, para 

poder realizar las detonaciones sin esperar a que la perforación termine. Pues 

las velocidades de ejecución de las actividades 2.0, 3.0 y 4.0 son mayores a la 

de la perforación (tomado en consideración los recursos que tenemos, tales 

como las perforadoras). De esta forma no se tendrían tiempos muertos debido a 

esperas de actividad predecesora. 

Figura Nº15: Perforadora JUN JIN en trabajo. 
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En la siguiente imagen se presenta la ficha técnica del equipo de perforación JUN JIN S01300E: 

TECHNICAL OAT A. S0.1300E WITH JET-\l(JUNJIN) 
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Standard equipment 
Rop9 & Fops Cabln 
Auto Rod Changer{3,660mm x 7 rods) 
Extension Boom 
Track Oscillat!on(±l0') 
Oust Colrector with 4 fllters 
Air Pre Cleaner for Engine 
Air Pre Cleaner for CompreG�or 
Pre Cleaner for Dust Collector{cyclone) 
Slldtng and Side Opening Type DuGt Hood 
Anti Jamming System 
Collaring System 
Cabln Heating & Air Conditioning System 
Safety �hutdown device on 
(compressor, engine) 
Thread g reasing device, touch type 
Percus�lon Pressure Control 
Low fevel indicator for fuel 
Leve! Gauge of Fue( and Hydraulic Oil 
N2 Gas charglng equlpment ( for drifter) 
Standard tool kit 
Rock Drill hour meter 
Back Mirror 
Work Lights 
Back Up Alarm 
Warning Hom 

Optional equipment 
· Auto Rod Changer(3,660mm x 6 rods) for 
T51 roda 
· Engine Pre-heatíng device 
· Rear Bumper 
· Digital Angle lndlcator 
· Water Flushing System 
· Hydrnulic Oil(Fuel) Charging Hand Pump 

Figura Nº16: Ficha técnica de perforadora JUN JIN SD1300E 

1.3.- EXCAVACIÓN CON ZANJADORA TENCOR 1260 

La excavación con la zanjadora TRENCOR 1260 se desarrolla teniendo en 

cuenta las siguientes etapas: la delimitación del lugar de trabajo, el trazo de la 
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zanja a excavar y finalmente la excavación y colocación del material a un lado de 

la zanja. 

Desde el punto de vista de complejidad de proceso es mucho más simple que la 

voladura controlada. Pero desde el punto de vista del mantenimiento, el uso de 

la zanjadora llega a resultar un tanto más complejo. 

1.3.1 DESCRIPCIÓN DE LA ZANJADORA TRENCOR 1260: 

La zanjadora TRENCOR 1260 es un equipo diseñado para la excavación lineal 

de zanjas a nivel de superficie. Este equipo disgrega el material excavado y lo 

elimina a un costado de la zanja excavada. A diferencia de la voladura con el uso 

de la zanjadora no se requiere de excavadora para la remoción\de material. 

En el plano adjunto se muestran las dimensiones de la zanjadora: 
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Figura Nº 17: Plano con dimensiones de equipo Zanjadora Trencor 1260. 
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Como información importante de la zanjadora se tiene: 

Potencia 440 HP 

Velocidad de avance promedio: 3.2 Kph. 

Ancho de zanja excavada: 2' - 6'. 

Profundidad máxima de zanja 1 O' - 4". 

Capacidad de tanque de combustible: 250 Gal. 

Tiempo máximo de operación: 11 horas a la máxima potencia. 

La ficha técnica del equipo se aprecia en la siguiente imagen: 
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>------------��;:ihtO'IMolft 
2r-r 

1--------�-.:=::.• =r----;

l ....-11.111111 ..... fflU. IJ.MtRI 
ENGINE 

• óterpularcli Acert 1urliocharged dliisíil, tied s1age iliA 
emissfons 
e 440 hp (328 Kw) @ 2100 RPM 
• 1483ft4bs (2011 N·m)@t400RPM 
• Fuel rat� consumptlon:22.4 Gal (86.Jl)/hour at ful) hor5epower 
• 24-volt OC oleculal systom 
• Coollng system -:- up to 125 f amblenl (52 C) 
• Heavy-duty 2-stage alr cleaner 

FUEL CAPACITV 
Dual tanks 250 gal. (946 L) 
Ol)l!l'a1lon _________ 11 �ursat íoll ho1sepoWC!r 

HYDRAULIC SYSTEM 
Single bolt- on tank 200 gal. (757 L) 
úawlerdrtve_· ________ (losed loop plstonpumps 
Convcyor driw Closed loop pis ton pumps 
Aaesso,y _____ ,Open loop 

TRACKORIVE 

1n6n1tiilyvariable hydrostatlC/mec:hanlcal 
�-------------2mph (J.2kph) 
nock contro) __ 1ndependent proporUonal elecutc over hydraullc 
Load control, _________ Mlaocontroll1>1 wlth bypass 
Crawle.-s,___________ .CJt 0-7 ComJ'.IO!lents 
Grouser--24-lnch (610 mm) wlde, low-profiledouble grousers 

OPERATOR STATION 
FÜilyenclosed. alr condilloned, heated. and pressuriled cab 
Elevalion, _____________ 36In. (915 mm) 

DIGGING ASSEMBLY 
Heavy-duty mechanlcai chaln drtve. Power shtit lransmisslon WIÍh 
fouruenchlng speeds and reverse. 
Tailwhecl: "18-ln. (1219 mm) dlamet1>1 (o,g�d (nol plate wclded) rlng 
Trench depIh 
----6-, 8-. and 10-fL prlmarles (1829,, 2439. and 3048-mm) 
____ .1-. 4-. and 6-fL extenslons (610-, 1219-, and 1829-mm) 
Trench width 
Oouble D7 on 10-ln. centers__ __ 26 to 36 In. (660 to 91 S mm) 
Oouble 07 on 16-ln. cente•---�2 'to 42 In. (81 J to 1067 mm) 
Single oa._, ________ 1610 20 In. (406to 508mm) 
Double 0B on 12-ln ccntors 31 to 42 In. (813 to 1067mm) 
DoubleD8on 16-ln.center,_ ___ 32 to42In.(813 to 1067mm) 

CONVEYOR 
/\re ty� conveyor with hydraulk shílt 
Belt wldth ___ .. __ . ________ JO)n.(762mm) 
Bell speed O to 800 fpm (244 mpm) 

ADOITIONALSTANDARO ITEMS 
• ilottom lati whed lransllion wear plalos • ¡,¡;r,onnel guard 
• Nolseabatemenl equlpment • Work lights (2 fore/2 arl) 

OPTIONAL EQUIPMENT 
• Automailc lase, control h>r gr.1do • Berm scrapt._s 
• AuIomatlc laser control for steertng • Crumber shoe 
• l\uxlllary truck loadlng convoyo, e Cold Wl!athN packag<! 
• Road Mlner attachme111 

APPROXIMATE WEIGHT ANO DIMENSIONS 
Welgfit ______ 138,000-t 48,000 lbs. (61,596 • 67,1 31 Kg) 
Wldth__ ·----------�fl. 9 ln.(2,972 mm) 
Helght , ___________ ,.11 fL(J,353mm) 
ll!Oglh--·-.. - , ______ 29ft.1 ln.(8,865mm) 
Transpon longth (wlth 8·foot boom)_, ____ ,38 fL (11,582mm) 

IWORllWT:A<u<Undo,gn,u,d........,. therldc 10 <hango1hescs¡,«llc,dcnswldnn ncdce.wl wilholJl lnamlg anyoblloatlonreL,mg mtud, cl,.y,ge. Thls lil......., !,as lx«, pool1wd íor 
---..-.i.111yo1,.,,.,.rr<>dd,Mdoqupnembollds,,...,oc<An1ngt01hecounuyln""1d,lhecq.,1pmc,n1t,u,ed lhellustr.Jdonsond1ec1m.,yln<bleopdonol<qUlprnmtond 
-i.:snl""')'notinwdeol,\llnCI.Ndequlpncnl. Y-lul«�rbutawilboobk:10gl,,:)'0Udclalsof d10producunl lhci->PC(lfkadon,.....a.bltln)OII'.,,... 

NOTt!AI ,pedlcat.loo, ••mrtd In ac:conlancewi1h SAESl>ndan:k 01 Rerommended Practl,.., '"'1ere applcallle. 

ASTE 
ASTEC UNDERGROUND an Astec Industries Company 

"'"""" 

%00 CORPOR,\TE PI\RK DR • LOUDON TN 3777,1 USA· 800 5?7 6020 F,\X 865 :ss 8575 • asrecunoorc,round com 

Figura Nº18: Ficha técnica de la zanjadora Trencor 1260. 
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FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL CONTROLADA 

Figura Nº19: Zanjadora Trencor 1260. 

CAPÍTULO 11: ANÁLISIS DE COSTOS Y RENDIMIENTOS DE LA VOLADURA 

CONTROLADA. 

2.1.- RECURSOS UTILIZADOS: 

2.1.1 EQUIPOS: Los equipos utilizados para la excavación de zanjas a través de 

la voladura controlada son: 

Cuadro Nº 4: Equipos utilizados en el proceso de voladura. 

EQUIPOS DESCRIPCIÓN CANT. 

Perforadora Trackdrill Hidráulica 2 
PESADOS Compresora 375 pcm. 1 

Perforadora neumática manual 2 
Unidad de transporte de explosivos 2 

LIVIANOS Unidad de transporte de personal 1 
Unidad de supervisión 1 
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2.1.2 PERSONAL DE OBRA: El personal de obra para la excavación de zanjas 

se muestra en el cuadro NºS: 

Cuadro Nº 5: Personal de obra en el proceso de voladura. 

PERSONAL DESCRIPCIÓN CANT. 

Operador de Trackdrill 4 

Operador de Compresora 1 

DIRECTO 
Operador de perforadora manual 3 

Ayudantes Perforadora TDH 4 

Ayudantes Perforadora manual 3 

Cargadores de explosivos 8 

Residente de Obra 1 

Jefe de perforación y voladura 1 

Jefe de Seguridad/ Medio Ambiente 
'. 

1 
INDIRECTO 

Supervisor de Seguridad 1 

Supervisor de campo 1 

Mantenimiento de Equipos 2 

Jefe de Oficina Técnica 1 

Asistente de Oficina Técnica 1 

DE APOYO Administrador de-Obra 1 

Supervisor de Logística 1 

Conductores 4 

2.1.3 MATERIALES: Los materiales utilizados para la excavación de zanjas a 

través de la voladura controlada son: 

Barrenos 

Aceros de perforación 

Lubricantes 

Explosivos 

Accesorios de voladura 

Herramientas manuales. 

Arena húmeda 

HOPE 

Paneles, conos, banderolas y elemento$ de señalización en general. 
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Figura �º20:. Barrenos y acero de perforación. 

Figura Nº21: Explosivos Emulnor. 
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Figura Nº22: Emulsión dispuestos en campo. 
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2.2.- CÁLCULO DE RENDIMIENTOS DEL PROCESO DE VOLADURA: 

2.2.1 REPORTES Y CÁLCULOS DE RENDIMIENTOS DE PERFORACIÓN 

EQUIPO JUN JIN: 

Cuadro Nº 6: Reporte de perforación con equipo JUN JIN 

REPORTE DE PERFORACIÓN CON EQUIPO JUN JIN 

FECHA 

03-feb

04-feb

05-feb

06-feb

07-feb

08-feb

09-feb

10-feb

11-feb

12-feb

13-feb

14-feb

15-feb

16-feb

17-feb

18-feb

19-feb

20-feb

21-feb

22-feb

23-feb

24-feb

25-feb

26-feb

27-feb

28-feb

01-mar

02-mar

03-mar

04-mar

06-mar

07-mar

08-mar

09-mar

LONGITUD PERFORADA (m) 

134.00 

216.00 

350.00 

377.00 

273.00 

250.00 

300.00 

250.00 

- 227.00

- -

463.00 

263.00 

60:-00 

260.00 

200.00 

200.00 

200.00 

220.00 

100.00 

200.00 

170.00 

260.00 

110.00 

40.00 

110.00 

250.00 

235.00 

240.00 

310.00 

140.00 

145.00 

165.00 

250.00 

370.00 

260.00 

TIPO DE SUELO 
PEftFORADO 

IV y V 

IVyV 

IVyV 

IV y V 

IV y V 

IYyV 

IVyV 

IVyV 

IVyV 

IV y V 

IVyV 

IVyV 

IV y V 

IVyV 

IV y V 

IV y V 
. 

IVyV 

IVyV 

IVyV 

IV y V 

IV y V 

IV y V 

IVyV 

IVyV 

IV y V 

IV y V 

IVyV 

IVyV 

IVyV 

IVyV 

IV y V 

IV y V 

IVyV 

IVyV 
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. 
-

. . 

FECHA 

1 O-mar 

11-mar

12-mar

13-mar

14-mar

15-mar

16-mar

17-mar

18-mar

19-mar

20-mar

21-mar

22-mar

23-mar

24-mar

25-mar

26-mar

27-mar

28-mar

01-abr

02-abr

03-abr

04-abr

05-abr

06-abr

07-abr

08-abr

09-abr

10-abr

11-abr

13-abr

14-abr

15-abr

16-abr

17-abr

18-abr

19-abr

20-abr

21-abr

22:abr

23-abr

-

LONGITUD PERFORADA (m) 
TIPO DE SUELO 

PERFORADO 

315.00 IVyV 

235.00 IVyV 

160.00 IVyV 

300.00 IV y V 

180.00 IVyV 

\ 180.00 IVyV 

170.00 IV y V 

150.00 IV y V 

90.00 IVyV 

300.00 IV y V 

180.00 IV y V 

255.00 IV y V 

87.00 IVyV 

150.00 IV y V 

150.00 IV y V 
- 365.00 IV y V 

80.00 IVyV 

65.00 IVyV 
. . 130.00 IVyV 

60.00 IVyV 

116.00 IV y V 

20.00· IVyV 

230.00 IV y V 

90.00 IVyV 

223.00 IV y V 

185.00 IV y V 

435.00 IVyV 

170.00 IV y V 

190.00 IV y V 

253.00 IVyV 

25.00 IV y V 

245.00 IVyV 

25.00 IVyV 

275.00 IV y V 

325.00 IVyV 

150.00 IVyV 

108.00 IVyV 

212.00 IV y V 

291.00 IV y V 

167.00 IV y V 

127.00 IV y V 
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. .

FECHA LONGITUD PERFORADA (m) 
TIPO DE SUELO 

PERFORADO 

24-abr 230.00 IV y V 
25-abr 290.00 IVyV 
26-abr 280.00 IVyV 
27-abr 290.00 IVyV 
28-abr 45.00 IVyV 

29-abr 150.00 IVyV 
30-abr 170.00 IVyV 

02-may 70.00 IV y V 

03-may 70.00 IV y V 

04-may 310.00 IVyV 

05-may 90.00 IVyV 

06-may 60.00 IVyV 

07-may 60.00 IVyV 

04-jun 190.00 IVyV 

05-jun 260.00 IVyV 

06-jun - 400.00 IV y V 

07-jun 90.00 IVyV 

08-jun 160.00 IV y V 
·-·

09-jun
.. 

40.00 IVyV 

10-jun 150.00 IV y V 

11-jun 60.00 IVyV 

12-jun 150.00 IV y V 

13-jun 150.00 IVyV 

14-jun 50.00 IV y V 

15-jun 80.00 IVyV 

19-jun 35.00 IVyV 

20-jun 70.00 IVyV 

21-jun 75.00 IVyV 

22-jun 80.00 IVyV 

23-jun 80.00 IVyV 

24-jun 40.00 IV y V 

01-jul 20.00 IV y V 

02-jul 50.00 IVyV 

04-jul 210.00 IVyV 

09-jul 5.00 IV y V 

10-jul 225.00 IVyV 

11-jul 110.00 IV y V 

12-jul 90.00 IV y V 

... 13-jul 175.00 IVyV 

16-jul 125.00 IVyV 

17-jul 100.00 IVyV 
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Para el cálculo del rendimiento del proceso de excavación de zanja con voladura 

controlada se tendrá como parámetro la longitud de zanja detonada. por día, es 

por ello que la perforación también debe ser evaluada en esa dimensión, es decir 

en longitud de zanja perforada por día. 

Para facilitar el cálculo, se han omitido datos que por su naturaleza distorsionan 

el parámetro buscado como por ejemplo los reportes en los que se indique que 

por motivos ajenos a la actividad se haya tenido una paralización de las 

actividades (falta de suministros, paralizaciones del tipo laboral, etc.) 

Cuadro Nº 7: Longitud de zanja perforada por día con equipo JUN JIN 

CALCULO DE LONGITUD DE ZANJA PERFORADA POR DI;\ CON EQUIPO 
JUN _JIN (Potencia: 25 Hp) 

LONGITUD DE ZANJA PERFORADA JUN JIN 20,447.00 ML 
TIEMPO EQUIPO JUN JIN 116 DÍAS 
RENDIMIENTO JUN JIN 176.27 ML/DÍA 

2.2.2 REPORTES Y CÁLCULOS DE RENDIMIENTO DE PERFORACIÓN 

EQUIPO SOOSAN: 

Cuadro Nº 8: Reporte de perforación con equipo SOOSAN. 

REPORTE DE PERFORACIÓN CON EQUIPO SOOSAN 

FECHA LONGITUD PERFORADA (m) TIPO DE SUELO PERFORADO 

19-feb 10.00 IVyV 

20-feb 30.00 IVyV 

21-feb 150.00 IVyV 

22-feb 200.00 IV y V 

23-feb 426.00 IVyV 

24-feb 122.00 IVyV 

09-mar 50.00 IVyV 

10-mar 0.00 IVyV 

11-mar 0.00 IV y V 

12-mar 110.00 IVyV 

13-mar 50.00 IV y V 

14-mar 70.00 IV y V 

1.>-mar 77.00 IVyV 
--

16-mar 177.00 IV y V 

17-mar 120.00 IV y V 
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1i=ECHA LONGITUD PERFORADA
_
(m) TÍPO· DE SUELO PERFORADO 

-· 

18-mar 170.00 IVyV 
19-mar 220.00 IVyV 
20-mar 155.00 IVyV 
21-mar 160.00 IVyV 
22-mar 175.00 IVyV 

23-mar 230.00 IVyV 

25-mar 300.00 IVyV 

26-mar 150.00 IVyV 

27-mar 120.00 IVyV 

01-abr 30.00 IVyV 

02-abr 20.00 IVyV 

03-abr 100.00 IVyV 

04-abr 80.00 ,IVyV 

13-jun 150.00 ÍVyV 

14-jun 20.00 IVyV 

24-jun 85.00 IVyV 

25-jun 160.00 IVyV 

26-jun 245.00 IVyV 

03-jul 5.Q_.
00 IVyV 

04-jul 20.00 IVyV 

05-jul 10.00 IVyV 

06-jul 30.00 IV-y V 

09-jul 50.00 IVyV 

11-jul 160.00 IV y V 

12-jul 20.00 IVyV 

13-jul 130.00 IVyV 

17-jul 50.00 IVyV 

Luego, consolidamos la información de los reportes diarios y calculamos la 

longitud de zanja perforada por día con el quipo SOOSAN. 

Cuadro Nº 9: Cálculo de longitud de zanja perforada por día con equipo SOOSAN. 

CALCULO DE LONGITUD DE ZANJA PERFORADA POR OIA CON EQUIPO 
SOOSAN (Potencia 20.10 Ho) 

LONGITUD DE ZANJA PERFORADA SOOSAN 4,682.00 ML 

TIEMPO EQUIPO SOOSAN 42 DÍAS 

RENDIMIENTO SOOSAN 111.48 ML/DÍA 

Coneluirn.os determinando el avance diario de la actividad de perforación 

considerando los dos equipos de perforación. Este avance es el que nos indica 
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en qué momento se debe empezar la voladura de tal forma que esta sea 

continua y no existan tiempos de espera. 

2.2.3 REPORTES Y CÁLCULO DE RENDIMIENTO DEL PROCESO DE 

VOLADURA 

Contractualmente se debe detonar 50'000,000.00 m3 en un plazo de 90 días, lo 

cual nos da un rendimiento de: 

Rendimiento 50' 000,000.00 m3 
_ m3¡ 

90 días - 555.56 día 

Los reportes de avance diarios de voladura se consolidan en el siguiente cuadro: 

Cuadro Nº 1�: Reporte de voladura por día. 

REPORTE DE VOLADURA POR DÍA 

FECHA LONGITUD DE ZANJA DETONADA (ML) TIPO DE SUELO 
DETONADO 

10-abr 500:00 IV y V 

11-abr 500.00 IV y V 

12-abr 500.00 IV y V 

13-abr 500.00 IV y V 

15-abr 500.00 IV y V 

16-abr 600.00 IV y V 

17-abr 500.00 IV y V 

18-abr 300.00 IV y V 

25-abr 500.00 IV y V 

26-abr 500.00 IV y V 

27-abr 350.00 IV y V 

29-abr 640.00 IV y V 

30-abr 100.00 IV y V 

02-may 600.00 IV y V 

17-may 200.00 IVyV 

21-may 60.00 IV y V 

28-may 300.00 IV y V 

30..:may_ 440.00 IV y V 

31-may 500.00 IVyV 

01-jun 300.00 IVyV 
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' '

FECHA LONGITUD DE ZANJA DETONADA (ML) 
TIPO DE SUELO 

DETONADO 

03-jun 400.00 IV y V 
08-jun 250.00 IVyV 
10-jun 300.00 IVyV 
11-jun 150.00 IV y V 
12-jun 300.00 IV y V 
14-jun 1 210.00 IVyV 
18-jun 225.00 IVyV 

19-jun 150.00 IV y V 

24-jun 100.00 IVyV 

26-jun 170.00 IVyV 

27-jun 170.00 IV y V 

28-jun 160.00 IVyV 

29-jun 30.00 ', IVyV 

02-jul 90.00 IVyV 

05-jul 690.00 IV y V 

Del consolidado de reportes diarios de voladura se obtiene el avance total de la 

voladura en metros lineales clas·ificados de acuerdo al tipo de suelo: 

Cuadro Nº 11: Longitud de zanja detonada en total. 

TIPO DE SUELO LONGITUD DE ZANJA.DETONADA (ML) 

TIPO IV y V 11,785.00 

Cálculo de terreno detonado por día: 

La sección típica a excavar para la instalación de tubería es: 
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o 
1\1 

TIJBERIA-

Win 1.0 

TAPADO or ZANJA EN LINEA REGULAR 

Figura Nº 23: Sección típica de zanja. 

De la Figura Nº 23 se calcula el área de la sección típica de excavación, la cual 

es 3.66 m2. 

Cuadro Nº 12: Área de sección típica de zanja. 

CÁLCULO DE ÁREA DE SECCIÓN TÍPICA DE ZANJA 
ANCHO INFERIOR 1.70 ML 
ANCHO SUPERIOR 1.70 ML 

PROFUNDIDAD 2.15 ML 

SECCIÓN TÍPICA 3.66 M2 

Ahora calcularemos la longitud de zanja detonada por día y el volumen detonado 

por día, como lo que buscamos es el rendimiento del proceso, debemos tomar 

en cuenta como inicio del proceso el día que inició la perforación, es por ello que 

a los 40 días de. detonación se le agrega los 66 días que transcurren desde el 

inicio de la perforación hasta el inicio de las detonaciones: 
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Cuadro Nº 13: Longitud de zanja detonada por día 

CÁLCULO DÉ LONGITUD DE ZANJA DElONADA Y EXCAVADA POR DiA 

LONGITUD DE ZANJA EXCAVADA 13,325.00 ML 
VOLUMEN EXCAVADO 48,702.88 M3 
TIEMPO 111 DÍAS 
LONGITUD DE ZANJA EXCAVADA POR DÍA 120.05 ML/DÍA 
VOLUMEN DE TERRENO DETONADO POR DÍA 438.76 M3/DÍA 

Luego que se ha detonado la zanja, la siguiente actividad en el proceso es la 

remoción de material, para ello se hace uso de la excavadora 

2.3.- COSTO DEL PROCESO DE VOLADURA: 

2.3.1 PRECIOS: 

El proceso de perforación y voladura se subcontratará en la modalidad de 

precios unitarios, estando incluidos los costos directos, indirectos, gastos 

generales y utilidad. Para la realización del presupuesto se toma como metrado 

referencial la cantidad de 50'00"0.000 (cincuenta mil) metros cúbicos de material 

volado. 

Los precios a aplicar son los siguientes: 

Cuadro Nº 14: Costos del subcontrato de perfora_ción y voladura.

ITEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD PU MONTO 
(USD) (USD) 

1.00 OBRAS PRELIMINARES 
1.01 tv'ovilización de equipos Glb 1 6,700.00 6,700.00 

1.02 Desmovilización de equipos Glb 1 6,700.00 6,700.00 

1.03 
Administración del .Abastecimiento de 

!Ves 3 4,846.15 14,538.45 
Explosivos 

2.00 PERFORACIÓN Y VOLADURA EN ZANJAS 

2.01 Costo directo, perforación y voladura en zanjas m3 50000 8.19 409,517.27 

2.02 Gastos Generales fijos Glb 1 7,615.80 7,615.80 

2.03 Gastos Generales variables !Ves 3 78,320.32 234,960.96 

2.04 Utilidad !Ves 3 25,000.00 75,000.00 

TOTAL PRESUPUESTO USD 755,032.48 

Dentro de los precios indicados, no se toma en consideración el alojamiento, 

alimentación, combustible (petróleo diésel Nº2) para los equipos pesados y 

liviarios,--·movimiento de tierra (excavación del material volado), limpieza de 
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material suelto, trazo, replanteo y control de diseño y avance de obra. Todo lo 

demás se encuentra incluido en los precios unitarios arriba descritos.-

Dado que a nosotros nos interesa netamente el costo del proceso de excavación 

propiamente dicho, tomaremos en cuenta los siguientes ítems: 

2.3.2 COSTOS REALES DEL PROCESO: 

Cuadro Nº 15: Costos de excavación de zanja con voladura controlada. 

COSTOS DE EXCAVACIÓN DE ZANJA CON VOLADURA\CONTROLADA 

ITEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD 
PU MONTO 

-- (USD) (USD) 

1.00 PERFORACIÓN Y VOLADURA EN ZANJAS 

1.01 
Costo directo, perforación y 

m3 48,702.88 8.19 398,893.37 
voladura en zanjas. · ··· 

2.00 COMBUSTILE 

2.01 
Combustible suministrado 

Gin 27,866.40 4.49 125,192.38 
a equipos. 

3.00 RETIRO DE MATERIAL CON EXCAVADORA (0.90 m3) 
Retiro de material con 

3.01 excavadora (incluye HM 1,312:so 105.56 144,243.75 
picotón y operario). 

TOTAL 668,329.50 

Dado que el subcontrato de perforación y voladura no incluye el combustible 

suministrado a los equipos empleados, se elabora un histograma de equipos en 

el cual se indican los días y horas de trabajo de los equipos utilizados. Con 

ayuda de este histograma y el consumo promedio de combustible por hora -

máquina de funcionamiento se calcula el consumo total de combustible. En 

forma similar se calcula el combustible utilizado para la excavadora. El número 

de excavadoras encargadas de la remoción del material detonado fue de 2 

excavadoras y una cuando la producción de la voladura era baja. 
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Las excavadoras usadas para la remoción de material son alquiladas, cuyo 

precio de alquiler corresponde a 109.90 USO (67: alquiler de excavadora, 33: por 

picotón, 5.56: operador de excavadora y 4.34: ayudante) 

Por tanto, el costo total de excavación de zanja para un volumen de 48,702.88 

m3 es de 668,329.50 USO. 

2.3.3 COSTO UNITARIO REAL DEL PROCESO: 

El costo de excavación de un m3 de zanja con voladura controlada es: 

668,329.50 USD 

48,702.88m3 
= 13.72 USD/m3 

En el cuadro siguiente se de.tallan los precios unitarios de la actividad de 

excavación de zanja con voladura controlada: 

Cuadro Nº 16: Precios unitarios de excavación de zanja con voladura controlada 

ITEM DESCRIPCIÓN UNO CANTIDAD 
PU PU 

(USO) (S/.) 

1.01 
Precio unitario de excavación de 

M3 1.00 13.72 37.05 
zanja con voladura controlada 

2.3.4 ANÁLISIS DE COSTO UNITARIO TEÓRICO: 

Para la elaboración del presupuesto de un proyecto antes de su iniciación se 

analizan los precios unitarios de las partidas_ que conforman el proyecto. Por

tanto si queremos analizar la partida de excavación de zanjas con voladura para 

tendido de redes, pueda ser gasoducto, agua potable, desagüe, etc. hacemos el 

análisis de costos unitarios. 
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Ahora bien, en base al rendimiento obtenido anteriormente (Ver cuadro Nº 13), . 

los recursos y los materiales descritos en el capítulo 2, podemos. efectuar el 

análisis de costos unitarios. 

Los precios a aplicar son los encontrados en el medio (revistas, indicado por 

proveedores, etc.) 

De lo indicado anteriormente se obtiene el siguiente cuadro de análisis de costo 

unitario para la partida de excavación de zanja con voladura controlada para los 

tipos de terreno indicados anteriormente. 
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Cuadro N° 17: Análisis de precios unitarios de la partida de excavación con voladura controlada para terrenos de difícil excavación. 

'\, . 

&iéAYAC101fDE ·MATMIA'L ROCOSOCÓN P!RFOMCJóli Yvót�Rl\r< ; .: -·:};; · � -- - '. t - ·, ' - ,. � • '! � . · 
. •. .' .:. -.. . 1..._ •. '' � ...... • ' •.• .,_. �-- ··-; • •  ·.' ._.: �-> ... 1_ . .: •• -_ ·- : -·---- � -�, !;._ -�-- }:-;·�¿_..,,:.:_'/· ..• i����--·.;:'."·�.:_:; -��·-: ,·:"

) Proyecto: Construcción de gasoducto del Departamento de lea 
Fecha: 30-08-2013 1 Ubicación: Departamento de lea 1 Elaborado por: 
Rendimiento m3/Día 1351.01 Costo unitario directo por m3 
Código Descripción Recurso Unidad 

Mano de Obra 

1.0000 CAPATAZ* hh 
2.0000 CARGADORES EXPLOSIVOS* hh 
3.0000 AYUDANTES* hh 

Materiales 

1.0000 DINAMITA ENCARTUCHADA* Kg 
2.0000 FULMINANTE Nº8** und 
3.0000 CORDON DETONANTE** mi 
4.0000 BARRENO** und 

Equipos 

4.0000 TRACKDRILL*** hm 
5.0000 EXCAVADORA*** hm 
6.0000 HERRAMIENTAS MANUALES o/orno 

* Los precios son los indicados por las tarifas del proyecto.

Cuadrilla 

1.0000 
:. 8.0000 

4.0000 
/ 

2.0000 
2.0000 

Cantidad 

0.0228 
0.1823 
0.0912 

0.7600 
0.0020 
1.3500 
0.0033 

0.0456 
0.0456 
0.0300 

-
-

** Los materiales son puestos en obra y los precios corresponden a las tarifas del proyecto.
*** Los precios de los equipos incluyen el costo del operador, combustible y mantenimiento.
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Precio 5/. 

30.01 
13.01 
11.73 

10.36 
0.6 

0.75 
340 

253.80 
296.73 

10.01 

MBR 

5/. 35.40 

Parcial 5/. 

0.68 
2.37 
1.07 
4.13 

7.87 
0.00 
1.01 
1.12 

10.01 

11.57 
13.53 

0.30 
25.39 
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De acuerdo al cuadro Nº 17 vemos que el costo unitario teórico de la voladura 

controlada, tomando en consideración el rendimiento real, es de -S/. 35.40 ó 

13.11 USO. 

CAPÍTULO 111: ANÁLISIS DE COSTOS Y RENDIMIENTO DE EXCAVACIÓN 

CON LA ZANJADORA TRENCOR 1260 

3.1 RECURSOS UTILIZADOS: 

Como únicos recursos directos para la excavación de zanja con equipo Trencor 

1260 son el operador del equipo y ayudante. Se toma en consideración que para 

el inicio de la actividad, ya se realizaron las obras de topografía (trazo de eje de 

zanja). 

3.2 REPORTES DE PROCESO DE EXCAVACIÓN CON ZANJADORA 

TRENCOR: 

En el cuadro Nº 18 se detalla la longitud de zanja aperturada con el equipo 

Trencor 1260 por día . de trabajo y por cantidad de horas - máquina 

correspondientes al día. 

Cuadro Nº 18: Reporte diario de excavación con zanjadora Trencor 1260. 

REPORTE DIARIO DE EXCAVACIÓN CON ZANJADORA TRENCOR 1260 

FECHA HORAS LONGITUD DE ZANJA TIPO DE SUELO 
MÁQUINA EXCAVADA (ML) INTERVENIDO 

31-may 12.00 410.00 TIPO IV y V 

01-jun 12.00 250.00 TIPO IV y V 

02-jun 12.00 300.00 TIPO IV y V 

03-jun 15.00 320.00 TIPO IV y V 

04-jun 12.00 180.00 TIPO IV y V 

05-jun 16.00 350.00 TIPO IV y V 

07-jun 10.00 170.00 TIPO IV y V 

08-jun 13.00 80.00 TIPO IV y V 

11-jun 7.00 50.00 TIPO IVyV 

11-jun 7.00 50.00 TIPO IV y V 

12-jun 6.00 90.00 TIPO IV y V 

28-jun 3.00 5.00 TIPO IV y V 

28-jun 11.50 350.00 TIPO IV y V 

28-jun 10.00 165.00 TIPO IV y V 

29�Jun-·· 12.00 430.00 TIPO IV y V 

30-jun 3.00 50.00 TIPO IV y V 
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., 

REPO'RTE DIARIO DE EXCAVACIÓN CON ZANJADÓRA TRENCOR 1260 

FECHA HORAS LONGITUD DE ZANJA TIPO DE SUELO 
MÁQUINA EXCAVADA (ML) INTERVENIDO 

01-jul 12.00 240.00 TIPO IV y V 
02-jul 1.00 30.00 TIPO IV y V 
02-jul 6.00 170.00 TIPO IV y V 
03-jul 12.00 110.00 TIPO IV y V 
03-jul 12.00 90.00 TIPO IV y V 
04-jul 11.50 80.00 TIPO IV y V 
04-jul 3.00 50.0Ó TIPO IV y V 
05-jul 8.00 50.00 TIPO IV y V 
05-jul 8.00 95.00 TIPO IV y V 

3.2.1 CÁLCULO DE RENDIMIENTO DEL PROCESO DE EXCAVACIÓN CON 

EQUIPO TRENCOR 1260 POR HORA MÁQUINA Y POR DÍA: 

De los reportes diarios indicados en el cuadro Nº 18 se determina la longitud 

total de zanja excavada de 4,165.00 ML en un número total de 235 horas -

máquina trabajadas. Con estos dos parámetros se puede determinar la longitud 

de zanja excavada por hora máquina. 

Para la transformación de horas máquina a día se toma en cuenta que en un día 

de labor transcurren 1 O horas de trabajo efectivo. 

Cuadro Nº 19: Longitud de zanja excavada por hora - máquina y por día. 

CALCULO DE LONGITUD DE ZANJA EXCAVADA POR HORA MAQUINA Y 
POR DÍA 

LONGITUD TOTAL DE ZANJA EXCAVADA 4,165.00 ML 
TOTAL DE HORAS MÁQUINA TRABAJADA 235.00 HM 
LONGITUD EXCAVADA POR HORA MÁQUINA 17.72 ML/HM 
LONGITUD EXCAVADA POR DÍA 177.23 ML/DÍA 

El equipo Trencor 1260 excava una zanja de 1.1 O m. de ancho. La profundidad 

requerida para poder instalar la tubería de acero (gasoducto) es de 2.15 m. 

Tomando en consideración estos valores, en el cuadro Nº 20 se determina el 

área de la sección de zanja excavada para luego calcular el volumen excavado 

por hora máquina y por día. 

Comparación de costos y rendimientos de excavación de zanjas con Zanjadora Trencor 1260 y con voladura controlada. 
Bach Bravo Rodrlguez Marcio André 49 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
FACUL TAO DE INGENIRIA CIVIL 

CAPITULO 111: ANÁLISIS DE COSTOS Y RENDIMIENTOS DE EXCAVACIÓN 
CON LA ZANJADORA TRENCOR 1260 

Figura Nº24: Excavación de zanja con zanjadora Trencor 1260 

Figura Nº25: Zanja y restos de materiales rocosos. 
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Figura Nº26: Pared de zanja excavada con quipo Trencor'1260. 

Cuadro Nº 20: Área de se�ción típica de zanja excavada por equipo Trencor 1260 . 

. CÁLCULO DE ÁREA DE SECCIÓN TÍPICA DE ZANJA 
ANCHO INFERIOR 

ANCHO SUPERIOR 

PROFUNDIDAD 

SECCIÓN TÍPICA 

. -

1.10 ML 

1.1 O ML 

2.15 ML 

2.37 M2 

Teniendo el área de la sección de zanja, podemos determinar el volumen de 

terreno excavado (este parámetro sirve para determinar el volumen a eliminar o 

a reconformar luego de efectuado el relleno). En el cuadro Nº 21 se obtiene el 

volumen de terreno excavado por día de trabajo. 

Cuadro Nº 21: Volumen de terreno excavado por unidad de tiempo 

CALCULO DE VOLUMEN DE TERRENO EXCAVADO POR HORA MAQUINA Y 
POR DÍA 

SECCIÓN TÍPICA 2.37 M2 

LONGITUD EXCAVADA POR HORA MÁQUINA 17.72 ML/HM 
VOLUMEN EXCAVADO POR HORA MÁQUINA 41.92 M3/HM 
LONGITUD EXCAVADA POR DÍA 177.23 ML/DÍA 
VOLUMEN EXCAVADO POR DÍA 419.16 M3/DÍA 
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Figura Nº27: Tubería a instalar en zanja excavada por equipo Trencor 1260. 

3.3.- COSTO DEL .PROCE�_Q DE EXCAVACIÓN CON ZANJADORA DE 

ACUERDO A SUBCONTRATO: 

3.3.1 PRECIO: 

El proceso de excavación con la Zanjadora Trencor 1260 se subcontrata en la 

modalidad de precios unitarios estando en ello inclu'idos los costos directos e 

indirectos, gastos generales y utilidades para la ejecución de la excavación. 

Cuadro Nº 22: Precios unitarios del subcontrato de excavación de zanja con zanjadora 

Trencor 1260. 

rfEM DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO UNIDAD 
PRECIO UNITARIO 

(USO) 

1.00 Excavación hasta 24000 m m3 8.00 

2.00 Excavación hasta 12000 m m3 10.00 

3.00 Excavación hasta 5000 m m3 14.00 

Los consumibles, así como el combustible también está incluido incluido en los 

precios arriba listados. 

Una de las condiciones para la selección de las tarifas mostradas fue que la 

sub.contrata deberá trabajar con un rendimiento de 11 O mi/turno y 250 HM/mes 

mínima por turno y cumpliendo una meta mensual de 6000 mi de zanja 
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excavada. En base a los reportes diarios verificamos sí se cumple con estos 

valores. Por tanto de los valores diarios del Cuadro Nº 18 obtenemos la cantidad 

de horas máquina trabajadas por la Zanjadora Trencor 1260: 

Cuadro Nº 23: Cantidad de horas máquina trabajadas por equipo Trencor 1260. 

CANTIDAD DE HORAS MÁQUINA TRABAJADAS 
HORAS MÁQUINA TOTAL 235.00 HM 
CANTIDAD DE DÍAS TRABAJADOS 18.00 ML/HM 
CANTIDAD DE HORAS MÁQUINA TRABAJADAS AL MES 391.67 HM/Mes 

Con respecto al rendimiento de excavación por turno, la condición para la 

selección de las tarifas es de que la excavación tenga un rendimiento mínimo de 

11 O mi/turno, como cada turno es de 1 O horas tenemos un r,endimiento de 11 

ml/HM. Ahora bien, de los reportes de campo se obtuvo una longitud excavada 

de 17.72 ml/HM trabajada. 

Otra de las condiciones de selección de tarifa es que la Zanjadora Trencor 1260 

opere como mínimo 250 horas al mes. De los reportes diarios se determina que 

en 18 días de trabajo efectivo (por lo menos una hora máquina trabajada). Sin 

embargo estos 18 días no fueron continuados, fueron en un lapso de 35 días. 

La meta mensual establecida de 6000 mi no se cumplió, pues en un periodo de 

35 días sólo se excavó 4165 mi (como se muestra en e] cuadro 19). 

Por tanto el costo por mi de la excavación deberá ser ajustado, para efectuar el 

ajuste se calcula el costo total (incluye penalización por no cumplir con las metas 

establecidas en el contrato). Para ello, calculamos el volumen excavado total, al 

cual le corresponde el menor precio unitario del cuadro Nº22, sobre el monto 

total se le aplica el 2% de penalidad (acuerdo de contrato): 

Cuadro Nº 24: Monto total ejecutado en excavación de zanja con zanjadora Trencor 1260. 

MONTO TOTAL EJECUTADO DE LA EXCAVACIÓN CON ZANJADORA 
TRENCOR 1260 

LONGITUD TOTAL DE ZANJA EXCAVADA 4,165.00 ML 
SECCIÓN TÍPICA 2.37 M2 
VOLUMEN EXCAVADO TOTAL 9,850.23 M3 
PRECIO UNITARIO DE EXCAVACION 8.00 USD/M3 
MONTO TOTAL EJECUTADO (-2%) 77,225.76 uso 
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Del ·cuadro Nº 24 determinamos el precio unitario de la excavación de zanja con 

Zanjadora Trencor 1260: 

77,225.76 USD

9,850.23 m3 
= 7.84 USD /m3 

Entonces el precio unitario de la excavación de zanja con zanjadora Trencor 

1260 (de acuerdo a los precios de la subcontrata) es de 7.84 USD/m3. Pero qué 

tan confiable resulta este valor. Para analizar con mayor detalle, calcularemos el 

costo de la hora - máquina de la zanjadora Trencor 1260 y realizaremos un 

análisis de precio unitario de la actividad: "excavación de zanja con zanjadora 

Trencor 1260". 

3.4.- CÁLCULO DEL COST_O HORA - MÁQUINA DE EQUIPO ZANJADORA 

TRENCOR 1260: 

Para efectuar el cálculo del_ costo. hora - máquina de la zanjadora se tiene la 

siguiente información: 

3.4.1: INFORMACIÓN TÉCNICA ECONÓMICA DE LA ZANJADORA: 

Potencia: 

Ancho de zanja excavada: 

Profundidad máquina de zanja: 

Vida económica útil (VEU): 

440 HP 

2'-6' 

10'-4" 

1 O años <> 20,000.00 Horas 

Se considera que en un año la máquina opera 1 O meses de 25 días a 8 

horas por día. 

Valor CIF: 525,186.80 uso

Importación, desaduanaje, transporte, etc.: 149,813.20 USD 

Valor residual (VR): 100,000.00 USO 

Precio del petróleo ( Pp ): 

- . .Pr��io del aceite (Pac):

Precio de la grasa (Pgr):

Consumo de combustible: 

4.49 USO/Gin. 

18.70 USD/Gln. 

5.60 USD/Lb. 

4% de Potencia. 
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Consumo de aceite: 0.2 Gal I Hora. 

Consumo de grasas: 0.15 Lb I Hora. 

3.4.2: INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA: 

Tasa costo capital invertido en dólares (R1): 

Tasa costo capital invertido en soles (R2): 

10% 

24% 

Costo de filtros: 

lubricantes. 

20% de combustibles y 

Costo de mantenimiento de trenes de orugas: 

Jornal de operador: SI. 120 · 

Tipo de cambio: SI. 2. 7:0 I USO 

3.4.3: VALORES Y CÁLCULOS PREVIOS: 

Valor CIF (Costo, seg.uro y flete): SI. 1'418,004.36 

Derechos importación, desaduanaje, transp. y _ otros (VMN): 

SI. 404,495.64 (Ver cuadr<?. Nº 25) 

Valor de adquisición VA= CIF + VMN: 

Valor residual (VR): 

Número de años de vida económica útil (n): 

Factor K = (n+1) I 2n: 

Valor medio de inversión VMI = K x VA: 

SI: 1 '822,500.00 

SI. 270,000.00 

10 

0.55 

SI. 1 '002,375.00 
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Cuadro Nº 25: Gastos de importación, desaduanaje, transporte y otros del equipo zanjadora Trencor 1260. 

CUADRO DE GASTOS DE IMPORTACIÓN 
l' 

EQUIPO MARCA ITEM EMP. TRAMITADORA TÍTULOS 

1 CHOICE 
CARTA 
COBRANZA 

2 CHOICE 
CARTA 
COBRANZA 

3 CHOICE 
CARTA 
COBRANZA 

4 CHOICE FACTURA. 

5 
COMBINED 

FACTURA 
TRANSPORT 

6 TRAMAR FACTURA 

TRENCOR 
7 TRANSBIAGA FACTURA 

ZANJADORA 
1260 8 

INTERAMERICAN 
NOTA CONTABLE 

SERVICE CO 

9 
INTERAMERICAN 

'NOTA CONTABLE 
SERVICE CO 

10 CHOICE FACTURA 

11 CHOICE 
CARTA 
COBRANZA 

12 CHOICE FACTURA 

13 
COMBINED 

FACTURA 
TRANSPORT 
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CONCEPTO 

DERECHOS ADUANEROS 

SERVICIO DE DESCARGAS 

GASTOS ADMINISTRATIVOS, 
1 OTROS 

COMISIÓN DE AGENCIA 
ACCESORIOS DE 
ZANJADORA 

PORTE DE GÓNDOLA 

TRANSPORTE AL PUERTO 

DESCARGA 

DERECHOS DE ADUANA 

ADMINISTRATIVOS 

USO DE ÁREA RODANTE 
... -

ACCESORIOS DE 
ZANJADORA 
TRANSPORTE BARCO 
ZANJADORA 

TOTAL 

MONTO 

SI. 43,905.23 

SI. 5,847.20 

SI. 6,166.50 

SI. 1,080.00 

SI. 12,014.63 

SI. 15,187.50 

SI. 12,825.00 

SI. 2,754.30 

SI. 8,889.46 

SI. 217.81 

SI. 36,702.72 

SI. 157,011.82 

SI. 101,893.48 

SI. 404,495.64 
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3.4.4: DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS FIJOS: 

Reposición o depreciación CR= (VA-VR) In: 

CR = (1 '822,500.00 - 270,000.00) I (1 O x 2000) 

CR = SI. 77.63 I Hora. 

Inversión CI = R1 K(CIF)+ R2 K(VMN): 
1 

CI = 10% 0.55 (1'418,004.36) + 24% (404,495.64) 

CI = SI. 65.69 I Hora 

Mantenimiento y reparación CMR = %MR (VNn), %MR=80: 

CMR = 80% 1'822,500.00120,000.00 

CMR = SI. 72.90 I Hora 

Seguros es= 2.5% K(VA): 

es= 2.5% o.55 (1 '822,500.00) 

CS--= SI. 12.53 I Hora 

Guardianía CG = 1.0% K(VA): 

es= 1.0% o.55 (1 '822,500.00) 

CS = SI. 5.01 I Hora 

Impuestos Cimp = 2.0% K(VA): 

es= 2.0% o.55 (1 '822,500.00) 

CS = SI. 10.02 I Hora 

\ 

\ 

Costo fijo total: CFT = CR + CI + CMR + CS + CG + Cimp 

CFT = 77.63 + 65.69 + 72.90 + 12.53 + 5.01 + 10.02 

CS = SI. 243. 78 I Hora. 

3.4.5: DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS VARIABLES: 

Combustibles: Ce =-4% (0.67 PM) Pp 

Ce = 4.0% 0.67 X 440 X 4.49 X 2. 70 

Ce= SI. 142.951 Hora. 
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Aceites: Cae = Consumo X Pac, 

Grasas: Consumo x Pgr 

Cae = 0.2 x 18.70 x 2.70 

Cae = SI. 10.1 O I Hora. 

Cgr = 0.15 x 5.60 x 2. 70 

Cae = Sl.2.27 I Hora. 

Filtros: Cf = 0.2 X (Cc+Cac+Cgr) 

Cf = 0.2 x ( 142.95 + 10.10 + 2.27 ) 

Cf = Sl.31.06 I Hora. 

Mantenimiento de orugas: CII = O. 15 X (Cc+Cac+Cgr) 

-CII = 0.15 x (142.95 + 10.10 + 2.27)

Cf = Sl.23.30 I Hora. 

Operador: Cj=1.5 x HH 

CII = 1 . 5 x ( 120 I 8) 

Cf = Sl.22.50 I Hora. 

Costo de picas: Cp=SI. 1.54 I Hora (este valor se obtiene de los datos 

reales de consumo de picas por hora máquina trabajada) 

Costo variable total: cvr = Ce + Cae + Cgr + Cf + CII + Cj+ Cp 

cvr = 142.95 + 10.10 + 2.21 + 31.06 + 23.30 + 22.50 + 1.54 

CS = SI. 233. 72 I Hora. 

3.4.6: DETERMINACIÓN DEL COSTO TOTAL: 

Costo total: CT = CFT + cvr

CT = 243. 78 + 233. 72 

CT = SI. 477.50 I Hora. 
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3.5.- ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE LA ACTIVIDAD: EXCAVACIÓN 

DE ZANJA CON EQUIPO ZANJADORA TRENCOR 1260 

Ahora se puede determinar el precio unitario de la actividad de excavación de 

zanja con en equipo zanjadora Trencor 1260, para ello se tiene los siguientes 

datos: 

Cuadrilla típica: 0.25 Capataz + 1 Operador especializado (incluido en el 

costo H - M del equipo)+ 1 peón. 

Rendimiento real calculado (ver cuadro Nº 21): 

o R = 419.16 m3 / día (día de 1 O horas). Entonces:

R = 335.33 m3 / día (día de 8 horas).

Costo Hora - máquina de equipo zanjadora Trencor 1 f60: 

o CT = SI. 477.50 / Hora.

Herramientas manuales: 5% de la mano de obra. 

En el siguiente cuadro se -aprecia el análisis de precio unitario para la partida de 

excavación de zanja con zanjadora Trencor 1260: 

Comparación de costos y rendimientos de excavación de zanjas con Zanjadora Trencor 1260 y con voladura controlada . . 
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Cuadro Nº 26: Análisis de precios unitarios: Excavación de zanja con equipo Zanjadora Trencor 1260 

. . 

. ·�CAJÁCtóKDI .• A.tM.· .. _CQN..,�_�'.i =_ . --- , .. ·fa_�;-:�;½6{�::1:� ::.:,-�!::- :: . · .. · •' 

Proyecto: Construcción de gasoducto del Departamento de lea 
Fecha: 30-08-2013 1 Ubicación: Departamento de lea 
Rendimiento m3/Día 1 335.33 Costo unitario directo por m3 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 

' 

1 
Mano de Obra 

1.0000 CAPATAZ* hh r 0.2500 
2.0000 PEON* hh 1.0000 

Equipos 

3.0000 ZANJADORA TRENCOR 1260** hm 1.0000 
4.0000 HERRAMIENTAS MANUALES , %mo 

* Los precios son los indicados por las tarifas del proyecto.

1 Elaborado por: MBR 

Cantidad 

0.0060 

0.0239 

0.0239 

0.0500 

Precio 5/. 
-·

30.01 

11.73 

477.50 

0.46 

** El precio de la zanjadora incluye el costo del operador, combustible y mantenimiento.

Comparación de costos y rendimientos de excavación de zanjas con Zanjadora Trencor 1260 y con voladura controlada. 
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5/. 11.87 

Parcial 5/. 

0.18 

0.28 

0.46 

11.39 

0.02 

11.41 
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Como se puede apreciar en el cuadro Nº 26, el costo de excavación de un metro 

cúbico de zanja (para las condiciones dadas inicialmente) es de S/ .. 11.84 ó 4.38 

USO. 

CAPÍTULO IV: ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA VOLADURA Y LA 

ZANJADORA TRENCOR 1260 

4.1 RENDIMIENTOS DEL PROCESO: 

Luego de analizar los dos métodos de ejecución del proceso de excavación de 

zanja para instalación de gasoducto, es decir la voladura controlada y el uso de 

equipo zanjadora Trencor 1260, se obtienen los siguientes resultados: 

4.1.1 RENDIMIENTO DEL PROCESO POR EL MÉTODO DE VOLADURA 

CONTROLADA: 

El rendimiento real del proceso de excavación de zanja en terrenos del Tipo IV y 

V mediante el método de la voladura controlada es: 

Longitud de zanja excavada: 

Volumen excavado por día: 

120.05 ML/DÍA. 

438. 76 M3/DÍA.

4.1.2 RENDIMIENTO DEL PROCESO POR EL MÉTODO DE EXCAVACIÓN 

CON ZANJADORA TRENCOR 1260: 

El rendimiento real del proceso de excavación de zanja en terrenos del Tipo IV y 

V mediante el uso del equipo zanjadora Trencor 1260 es: 

Longitud de zanja excavada: 

Volumen excavado por día: 

177.23 ML/DÍA. 

419.16 M3/DÍA 

Cuadro Nº 27: Cuadro comparativo de rendimientos reales por procesos de excavación 

Excavación de zanja con voladura 
controlada 

Excavación de zanja mediante uso 
de zanjadora 

120.05 ML/DÍA 

177.23 ML/DÍA 

438. 76 M3/DÍA

419.16 M3/DÍA 
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4.2 COSTOS DE LOS PROCESOS: 

CAPÍTULO IV: ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA VOLADURA Y LA 
Y LA ZANJADORA TRENCOR 1260 

El análisis de costos efectuado para los métodos de excavación de zanja con 

voladura controlada y el uso de la zanjadora Trencor 1260, tomó en cuenta tanto 

los costos de contrato como los costos de mercado o revista. 

4.2.1 COSTO UNITARIO DE EXCAVACIÓN DE ZANJA CON VOLADURA 

CONTROLADA: 

• Costo unitario real del proyecto:

Llamamos costo unitario real de proyecto al obtenido por el análisis de 

rendimiento y los costos de los subcontratos, alquileres y demás costos del 

proyecto. 

En este análisis se calcula el costo directo total para determinado volumen 

excavado (de acuerdo a lo ejecutado en campo). Es así que se determina el 

costo por unidad de medic1a de excavación. 

El costo real de proyecto para la excavación de zanja con voladura 

controlada es de 13. 72 USD/rÍ-13 o S/. 37.05. 

• Costo unitario teórico:

Este costo es resultado del análisis de costo unitario tomado en 

consideración el rendimiento real del proceso; materiales, equipos y mano 

de obra con cantidades, precios y rendimientos de revistas, proveedores y/o 

de mercado. 

El costo unitario teórico se obtiene haciendo el análisis de precios unitarios, 

es decir considerando una cuadrilla de instalación, un rendimiento (real), 

cantidades de materiales, mano de obra y equipos. 

El costo unitario teórico de la excavación de zanja con voladura controlada 

es 13.11 USD/m3 o S/. 35.40. 

4.2.2 COSTO UNITARIO DE EXCAVACIÓN DE ZANJA CON ZANJADORA 

TRENCOR 1260 

• Costo unitario real del proyecto:

.En este análisis se calcula el costo directo total para determinado

volumen excavado (de acuerdo a lo ejecutado en campo). Es así que se

determina el costo por unidad de medida de excavación.
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\ 

El costo real de proyecto para la excavación de zanja usando la 

zanjadora Trencor 1260 es de 7.84 USD/m3 o S/. 21.17. 

• Costo unitario teórico:

Este costo es resultado del análisis de costo unitario tomado en

consideración el rendimiento real del proceso; el equipo y mano de obra

con cantidades, precios y rendimientos de revista.

El costo unitario teórico se obtiene del análisis de precios unitarios, para

lo cual se consideran cantidades y precios de la mano. de obra y del

equipo, así como el rendimiento real del proceso de exc.avación de zanja
', 

us�ndo la zanjadora Trencor 1260.

El CO$to unitario teórico de la excavación de zanja con equipo zanjadora

Trencor 1260 es 4.4CrUSD/m3 o S/. 11.87.

Cuadro Nº 28: Cuadro resumen de costos unitarios por M3 excavado. 

Costo unitario de excavación de 
zanja con voladura controlada 

Costo unitario de excavación de 
zanja mediante uso de zanjadora 

COSTO REAL DE 
PROYECTO 

IWSO S/. 

13.72 37.05 

7.84 21.17 

C0S1i0 UNlfrARI0 
TEÓR1CO 

USD S/. 

13.11 35.40 

4.40 11.87 

4.3 ASPECTOS IMPORTANTES QUE SE PRESENTARON DURANTE LOS 

TRABAJOS: 

Respecto a los métodos de excavación y a los rendimientos encontrados se 

tienen las siguientes apreciaciones: 

La voladura controlada es un proceso complejo y delicado. La detonación 

en �í requiere de permisos y verificaciones por parte de los organismos 

supervisores. Durante este periodo de tiempo parte del personal directo 
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genera tiempos improductivos de hasta dos horas o más, dependiendo 

de la producción alcanzada para la detonación. 

Para la excavación de zanja mediante el uso de la zanjadora Trencor 

1260 sólo se necesita un personal en tierra para el trabajo (a parte del 

operador del equipo). 

Dentro del proceso de excavación de zanja con voladura controlada, la 

actividad crítica es la perforación. Dentro del cronograma, se da un 

espacio de tiempo para el ingreso de los cargadores de explosivos, pues 

las actividades de carguío y detonación requieren de un menor tiempo 

que la perforación del tramo a detonar. 

Entre los métodos analizados, el uso de la zanjaddra da un mayor 

rendimiento que la voladura controlada, pero se del:;>e tener en cuenta 

que la zanjadora tuvo un tiempo de paralización de 18 días en un lapso 

de· tiempo de 36 días, luego de esto se decidió dar por culminado el 

trabajo con el equipo pues presentaba problemas mecánicos 

constantemente. 

Los principales problemas de la zanjadora Trencor 1260 son la rotura o 

daños del material de desgaste, averías en cardan de bomba hidráulica y 

la rotura de las tejas de la cadena de corte. 

El principal material de desgaste de la zanjadora son las picas, las cuales 

se tiene que ir reemplazando a mediada que estas se van rompiendo 

debido al trabajo que desarrolla la zanjadora. A medida que las picas se 

van desgastando y rompiendo el rendimiento del equipo va disminuyendo 

hasta llegar un punto en que el equipo ya no avanza más. 

El proyecto de construcción del gasoducto del Departamento de lea es un 

contrato entregado en la modalidad de llave en mano cuyo presupuesto 

se establece como una suma alzada. Por tal motivo cabe señalar que los 

costos reales de las diferentes partidas no se establecen por un cálculo 

exacto, sino que estos costos se van armando y ajustando con el 

transcurrir del proyecto. 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES:

• Luego de la descripción del objeto de construcción concluimos que el

proceso de excavación de zanja con la Zanjadora Trencor 1260 es

menos complejo que la excavación de zanja con la voladura controlada.

• Efectuado el análisis de costos y rendimientos del proceso de excavación

de zanja con voladura controlada encontramos que la actividad que

marca mejor el rendimiento del proceso es la perforación. En cuanto al

costo, no se tiene algún monto predominante asociado a alguna de las

actividades pues el costo de perforación es comparable al de la voladura

propiamente dicha e inclusive a la actividad de retiro de material post

voladura.

• Al efectuar el análisis de costos y rendimientos de excavación de zanja

con la Zanjadora-Trencor 1260 podemos concluir que el proceso, al

poseer sólo una actividad, el rendimiento es definido por el equipo. Por el

lado de los costos suce..9e lo mismo que para el rendimiento, es decir que

el alquiler del equipo tiene el mayor impacto en los costos del proceso.

• De acuerdo al análisis comparativo efectuado entre los procesos de

excavación de zanja con voladura controlada y el uso de la Zanjadora

Trencor 1260, la zanjadora resulta una_ buena opción tanto en

rendimiento como en costo, sin embargo tendría que garantizarse el

servicio de este durante el periodo establecido de trabajo. Para nuestro

caso, las constantes paradas del equipo no garantizan el cumplimiento

del cronograma de trabajo en la medida que la actividad de zanjado se

encuentre dentro de la ruta crítica ( como lo es en la instalación del

gasoducto del Departamento de lea).

• Entre el costo unitario teórico y real de la excavación de zanja con la

Zanjadora Trencor 1260 existe una diferencia del 78% con respecto al

costo teórico. Esto en buena cuenta nos dice que al no conocer el equipo,

se aceptó un costo elevado, que en un inicio, visto en macro, era menor

al costo de la voladura controlada y por tanto representaba un buen

precio.
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5.2 RECOMENDACIONES: 

• Cuando las condiciones del terreno sean duras (presencia de rocas), y

donde se requiera desarrollar altos rendimientos en el proceso de

excavación de zanjas en tramos lineales de largo aliento, y además las

pendientes del terreno a excavar sean menores a 15º ; recomendamos el

uso de la Zanjadora Trencor 1260, tanto desde el punto de vista de

rendimientos como de costos.

• A la hora de analizar y decidirse por un método de excavación, se debe

tomar en cuenta que la voladura controlada tiene asociado un costo

indirecto, el cual es necesario para la formulación de un presupuesto.

• En el caso de adquirir la zanjadora Trencor 1260, se debería evaluar el

tiempo de vida útil para re-definir la tarifa de hora - máquina del equipo,

pues el tiempo de vida útil estipulado por el propietario para nuestro caso

es de 1 O años.

• El costo de mantenimiento real de la zanjadora deb_ería ser tomado en

cuenta para re - definir una eventual tarifa de alquiler del equipo.
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