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OBJETIVO DEL PROYECTO 

RESUMEN 

RESUMEN 

Disminución de las incidencias de enfermedades dermatológicas y 

gastrointestinales en el Centro Poblado de Medio Mundo. 

OBJETIVO DE LA FORMULACION Y EVALUACION DEL PROYECTO 

La cobertura y la capacidad existente con las actuales fuentes no es suficiente 

para abastecer a la población, además se tiene un sistema de alcantarillado de 

construcción incompleta y un sistema de agua potable compuesta por 

instalaciones permanentes y provisionales. 

En lo que representa al balance oferta demanda del volumen de regulación, 

para toda el área de influencia, existe déficit con la fuente de captación y los 

reservorios existentes, sin embargo se ha proyectado una nueva fuente 

captación, la construcción de un reservorio de 500 m3 y una ampliación y 

mejoramiento de los sistemas de agua y alcantarillado. 

Se ha realizado el análisis de los costos tanto a precios de mercado como a 

precios sociales analizando en los 2 escenarios una con proyecto la cual se basa 

en los costos de inversión, operación y mantenimiento y otro escenario sin 

proyecto el cual se basa en los costos de operación y mantenimiento para luego 

obtener los costos incrementales. 

Se ha analizado los beneficios sociales que se generan con la realización del 

proyecto tanto para los sistemas de agua potable y alcantarillado las cuales se 

les describen en forma cuantitativa y cualitativa respectivamente. Para luego ser 

evaluados socialmente con las metodologías beneficio costo donde se obtiene 

los indicadores VANs Y TIRs y costo efectividad donde se obtiene un ratio ICE 

para los sistemas de agua y alcantarillado respectivamente. Para luego analizar 

la sensibilidad, sostenibilidad y el impacto ambiental del proyecto. 
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INTRODUCCIÓN 

INTRODUCCION 

El presente Informe de Suficiencia corresponde al " ESTUDIO DE 

PREINVERSION DE LA AMPLACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE 

AGUA Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO MEDIO MUNDO " que 

contempla el desarrollo de los puntos más importantes de un estudio de 

preinversión, tomando como referencia el marco teórico del SNIP (Sistema 

Nacional de Inversión Pública), con la finalidad de demostrar la viabilidad del 

proyecto propuesto. El informe ha sido desarrollado en la Facultad de Ingeniería 

Civil de la Universidad Nacional de Ingeniería con el objeto de obtener el Título 

Profesional de Ingeniero Civil que otorga esta universidad. 

Las deficiencias de los servicios de abastecimiento de agua y alcantarillado que 

existen en nuestro país y en especial en las zonas de la costa como el Centro 

Poblado Medio Mundo, ha motivado el presente trabajo, en ese sentido se ha 

considerado proponer y evaluar un proyecto con fines de mejorar el nivel de vida 

de sus pobladores. El informe se ha estructurado de la siguiente manera: 

Capítulo I Aspectos Generales: 

Se menciona a los participantes y a los interesados para la realización del 

proyecto con lo cual también se describe el marco referencia de la situación 

actual del problema que existe en el poblado. 

Capítulo II Identificación: 

Se describe situación actual de los componentes que conforman el sistema de 

Agua y Alcantarillado tanto en aspectos demográficos, socioculturales y técnicas 

Capítulo II Formulación y Evaluación: 

Se identifica el servicio, luego se analiza a la parte demandante y con esto se 

proyecta la cantidad de demanda que se va. requerir para un periodo. Esto nos 

permite evaluar la oferta actual y obtener el déficit que se va tener para el 

periodo. Para luego analizar los beneficios sociales y económicos para la 

población dentro del horizonte del proyecto 
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CAPÍTULO 1: ASPECTOS GENERALES 

1.1. NOMBRE DEL PROYECTO 

CAPITULO 1: ASPECTOS GENERALES 

"ESTUDIO DE PREINVERSION DE LA AMPLACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL 

SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO MEDIO 

MUNDO." 

1.2. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA DEL PROYECTO 

1.2.1. UNIDAD FORMULADORA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VEGUETA 

1.2.2. UNIDAD EJECUTORA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEVEGUETA. 

1.3. PARTICIPACION DE LOS BENEFICIARIOS Y DE LAS AUTORIDADES 
LOCALES. 

Se tiene activa la participación de las Autoridades de Vegueta y de la 

Población del Centro Poblado de Medio Mundo de tal manera que están 

dispuestos a. prestar servicio de mano de obra y estudios para la 

elaboración del Proyecto. 

1.4. MARCO DE REFERENCIA 

El Centro Poblado se encuentra dividido en tres sectores claramente 

definidos: 

Primera Etapa conformada por las avenidas Andrés Vares, Ezequiel Gago 

y 02 de Mayo, la cual presenta construcciones antiguas presentes desde el 

inicio de su establecimiento. 

Segunda Etapa se encuentra entre las avenidas 02 de Mayo y Las 

Albuferas, este sector mantiene un pobl'ado progresivo mas reciente. 

Zona de Expansión, formada por viviendas de materiales precarios, 

ubicados en la periferia del centro poblado. 

Estudio de pre inversión de la ampliación y mejoramiento del sistema de agua y alcantarillado del centro poblado medio mundo. 
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Acceso: 

CAPITULO 11: IDENTIFICACION 

Según se indica en la Figura Nº 1. 1, el acceso al centro poblado se realiza 

directamente, a través de la carretera Panamericana Norte a la altura del km. 172 

n·3U 

ANCASH 

RED VIAL NºS 

Autop1•ta Huac.ho. Pat1v1lcn 

TIPO lle Obra 
en la Conces,ón 

C-On5truCCJÓn y COM.erv.Jaón 
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t� � Transoon� y Com111 

.NCCW,a .. ,� ........ 

10 0 10 ¡-o

LEYENDA 

Figura Nº 1. 1 Acceso al centro poblado de Medio Mundo 

CAPÍTULO 11: IDENTIFICACIÓN 

2.1 DIAGNOSTICO DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO 

2.1.1. Características Demográficas 

En el Cuadro Nº2.1, se muestra la distribución y características del Centro 

Poblado Medio Mundo en los 02 últimos censos realizados a nivel nacional. En la 

actualidad en el Centro Poblado de Medio Mundo consta de 520 lotes dando una 

población actual de 3, 120habitantesasí mismo cuenta con 2 áreasrecreativas, un 

local comunal, un servicio comunal, una iglesia y 4 centros comerciales ver 

Cuadro Nº 2.2. 
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Cuadro Nº2.1 Población y densidad de vivienda actual 

Area Bruta Densidad Nº. Nº. Población 

(Hectárea) (Hab/Lote) Familias Lotes (Hab.) 

2003 26.18 5.00 417 380 1,900 

2007 26.18 5.50 417 425 2,624 

Fuente: Elaboración Propia 

Cuadro Nº2.2 Distribución de Lotes de Vivienda y Otras Instituciones 

Localidad NºLotes NºHab. Área Local 
Iglesia Centros 

Recreativa Comunal Comerciales 

Medio 
520 3120 2 2 1 4 

Mundo 

Fuente: Elaboración Propia 

2.1.2. Características socio económicas y culturales de la población 

Las actividades económicas locales se indican a continuación: 

• Explotación de Junco y Totora, la cual no está siendo manejada

sosteniblemente.

• Pesca Artesanal, utilizando aparejos de . pesca como atarrayas,

chinchorros y mallas. La extracción en la laguna es principalmente de

lisa y mojarrilla por parte de los pobladores locales

• Avicultura: Es una de las principales actividades desarrolladas

• Agricultura: La agricultura es otra actividad importante en el entorno

entre los productos que más se cosechan, tenemos el algodón, maíz,

tomate, frijoles, camote, espárragos, maracuyá, el marigold, etc.

siendo comercializados todos los productos agrícolas en Huacho y en

Lima.

• Pastoreo: Esta actividad se realiza. por parte de pobladores de la zona

donde llevan algunos animales como ovinos, caprinos y bovinos para

que se alimenten de los pastos y junco.

• Comercio: Se desarrolla un comercio menos pujante, teniendo un

mercado comunal externo, venta de comida, y varias tiendas

pequeñas de venta de abarrotes que proporciona un escaso

dinamismo económico para el pueblo.
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• Turismo y actividades potenciales: Por su belleza paisajística, flora y

fauna, posee un alto potencial turístico, siendo visitada por una

cantidad creciente de turistas nacionales y extranjeros, algunos de

ellos los llamados "bird-watchers", quienes gozan de observar, estudiar

y fotografiar la belleza del entorno visual integrado por el

comportamiento de las diferentes variedades de aves, y por su

ecosistema circundante. Habiendo sido declarada Zona de Reserva

Turística Nacional mediante Resolución Suprema 237-83 ITI/TUR.

2.1.3. Sistema de Agua Potable 

Situación Actual de los Servicios de Agua Potable 

Captación y Estación de Bombeo 

La fuente es de origen subterráneo su captación se realiza a través de un pozo de 

concreto de 2 m. de profundidad, con un material de filtro de 0.30 m. de espesor 

compuesto por grava, el espejo de agua llega hasta 1.60 m en donde se succiona 

el agua mediante la bomba de superficie. A continuación en la figura 2. 1 se 

detalla la ubicación de la zona de captación y en la figura 2.2 y 2.3 se detalla el 

sistema de captación 

LINEA. DE IMPULWÓN HACIA 
MEDIO MUNDO Y SANTA CRU"Z 1=3" 

Figura Nº 2. 1 Ubicación de zona de captación existente 
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C
º 

armado 

Material de 
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Bomba 

CAPITULO 11: IDENTIFICACION 

2.00 m 

Jo.30 

Figura Nº 2.2 Galería Filtrante de abastecimiento existente 

Descripción de la Bomba: 

Tipo: Es una bomba de superficie, tipo vertical. 

Potencia: 25 Hp. 

Fuente: 220 V. 

Proveedor: Salmson(Argentina) 

Línea de Impulsión 

Desde la caseta de bombeo se inicia la línea de impulsión de diámetro 03" y 

material PVC, la cual alimenta los reservorios existentes. Esta tubería sube por 

media ladera desde el nivel aproximado de 20msnm hasta una caseta de bombeo 

provisional a una cota de 40msnm instalada �n una cisterna antigua en desuso, 

desde aquí continua su recorrido en terreno llano, para presentar una bifurcación 

hacia el Centro Poblado de Santa Cruz. Está línea de impulsión recorre 

longitudinalmente el centro poblado para luego ascender hasta los reservorios 

ubicados en un cerro aledaño a una cota de 80msnm aproximadamente. 
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Reservorios 

CAPITULO 11: IDENTIFICACION 

Se cuenta con 02 reservorios, las cuales se detallan en el cuadro siguiente: 

Cuadro Nº2.3 Descripción de Reservorios existentes 

Reservorio Capacidad Tiempo de Área de Periodo de llenado 
(N

º

) (mª) (Horas) Abastecimiento Abastecimiento 

Av. Andrés Llares, 
30min diarios -

01 150 9.0 Av. Ezequiel Gago, 
excepto los Martes 

Av. 2 de Mayo 

30 min diarios -
excepto Jueves 

02 30 2.0 
2da Etapa Parte (Parte Alta) 

Alta y Baja 45 min diarios -
excepto Miércoles 

(Parte Baia) 

Fuente: Elaborac,ón Propia 

El reservorio Nº01 cuenta con una capacidad de 150m3 a una cota de 84msnm, y 

una caseta de válvulas de 5.00mx5.00m, cerca de la antena de Nextel. El 

reservorio Nº 2se encuentra a una cota de 52 msnm y tiene una capacidad de 

30 m3
. Ambos reservorios se encuentran en funcionamiento, no obstante la 

estructura del reservorio Nº02 se encuentra en deterioro. La clarificación para 

ambos reservorios es de 0.5 gr/I y la aplicación del mismo se realiza dentro de los 

Reservorios. 

Figura Nº2.3Reservorio N
º

01 (150m3) Figura Nº2.4 Reservorio N
º

02 (30m3) 

Línea se Aducción 

A continuación en el cuadro Nº2.4se muestra la composición de cada línea de 

Aducción, cada una con su respectiva válvula, de acuerdo al detalle indicado en la 

figura 2.6. 
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Cuadro Nº2.4 Descripción de Líneas de Aducción existente 

Reservorio " Longitud Material 

01 4" 64 PVC 

01 a 02 4" 48 PVC 

02 4" 26 PVC 

Fuente: Elaboración Propia. 

Se presenta el siguiente esquema, donde se describe la situación actual 

del sistema de abastecimiento. 

Reservorio Nº

0l

Línea de Aducción 

Reservorio N
º

02

1
º 

Etapa 

Línea de Impulsión LJ 
l 2·et.- l 

Figura Nº2.5 Esquema de las líneas de conducción existente 

Red de Distribución 

La red de distribución del Centro Poblado Medio Mundo está dividida en 02 

etapas, como se aprecia en la figura N º2.6, donde la primera etapa se encuentra 

de forma provisional y la segunda etapa de forma permanente como se describe 

en el cuadro Nº2.5. 
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Cuadro Nº2.5 Descripción de Red de Distribución de Agua existente 

ítem Descripción Simbología 

Red de Tuberías Provisionales 04" 

Distribución Tuberías Permanentes 04"

Existente Tuberías Permanentes 02" 

TOTAL 

Fuente: Elaboración Propia. 

Figura Nº2.6 Red de Distribución de Agua Potable 

Conexiones Domiciliarias 

Longitud (m) 

3033.33 

4000.96 

145.95 

7180.24 

Las acometidas domiciliarias de la Segunda Etapa se encuentran de manera 

permanente, mientras la que comprende la Primera Etapa: Av. Andrés Llares, Av. 

Ezequiel Gago se encuentran de manera provisional, se encontró con que las 

acometidas domiciliarias están conformada por 3 ó 4 viviendas. Todas las 

acometidas están compuestas por tuberías de 01/2", material PVC y una válvula 

en cada acometida. 
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Tub. 4" 

Figura Nº 

2. 7 Conexión Domiciliaria en red Provisional. 

Administración del Sistema 

El sistema de abastecimiento de agua del Centro Poblado Medio Mundo está 

administrado por una Junta de Administradores de Agua y Saneamiento (JAAS), 

cuyas instalaciones se encuentran en el Local del Municipio de Medio Mundo. 

2.1.3 Sistema de Alcantarillado 

Situación Actual de los Servicios de Alcantarillado 

El Centro Poblado Medio Mundo no cuenta con un sistema de Alcantarillado en su 

totalidad. Sólo la Primera Etapa dispone de la red de alcantarillado .La Segunda 

Etapa solo cuenta con la presencia de buzones por sectores. La Primera Etapa 

cuenta con tubería de PVC 8" ubicadas entre 0.80 m a 1.20 m de profundidad 

según la topografía del terreno. Los buzones son de concreto armado, no todos 

están en funcionamiento, debido a la falta de sistema de alcantarillado, las 

profundidades de estas varían según la topografía. 

Cuadro Nº2.6 Descripción de la Red de Alcantarillado 

item Descripción Simbología Longitud (m) 

Tubería en Funcionamiento 08" 4056.77 

Red de Tubería sin Funcionamiento 08" 547.70 

Alcantarillado Buzones en uso o 57 

Buzones sin uso o 22 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Planta de Tratamiento 

CAPITULO 11: IDENTIFICACION 

Las aguas residuales, provenientes de las redes de alcantarillado, se recolectan y 

derivan a una Planta cte Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), la misma que 

se encuentra formada por los siguientes esquemas: 

Colector Principal, conformado por tuberías de PVC UF ISO 4435 de diámetro de 

250mm y el Emisor por tuberías de PVC UF ISO 4435 de diámetro de 300mm con 

una longitud total de 560ml. 

ESQUEMA DE LA SITUACION ACTUAL DEL SISTEMA DE AGUA DEL 

CENTRO POBLADO DE MEDIO MUNDO 

ESQUEMA DE LA SITUACION ACTUAL 

Estaóónde 
tsombeo 
existente 

Reiervorio 
e xiitente 
del50m3 

ReddeDistribucón 
PVC 4" de la 2<R 
Etapa (existente) 

Fuente: Elaboración Propia. 

Líne�� 
Aducóónde 
l'VL4" 

Heservooo 
Existerte de 
30m3 

líne a de 

'- Aducción de 
"'-. PJC �• 

ReddeOistribución de PVC 4" 
(Provtslonal) lera Etapa 
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2.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS 

CAPITULO 11: IOENTIFICACION 

Uno de los problemas que aqueja a la población del Centro Poblado Medio Mundo 

son los altos índices de enfermedades e infecciones estomacales 

(gastrointestinales y parasitarias) esto se da por el escasa cantidad de agua que 

disponen durante el día es utilizada para sus servicios básicos como preparación 

de sus alimentos, quedando una cantidad menor para el aseo personal. A todo 

esto se suma la inadecuada educación sanitaria el cual trae consecuencias de 

enfermedades mencionadas. 

Por otro lado, el poblado cuenta con servicios de saneamiento en forma parcial 

por la falta de culminación en la construcción de la red alcantarillado sin embargo 

se está haciendo uso del servicio en forma inadecuada la cual trae como 

consecuencia las averías, el estancamiento de las tuberías, y elimina malos 

olores y la presencia de roedores. Así mismo se menciona la inadecuada 

cobertura de agua potable la cual es utilizada para sus necesidades principales 

como es la preparación de sus alimentos quedando cantidades menores para el 

aseo personal. 

2.2.1 Población y zona afectada 

Población afectada, asciende a 3,120 Habitantes, del Centro Poblado de Medio 

Mundo la cual son 624 Familias. 

Ubicación de la localidad afectada: 

El Centro poblado de Medio Mundo se encuentra frente a las albuferas del mismo 

nombre. Posee una topografía suave casi plana conciertas depresiones no muy 

pronunciadas. Se encuentra a unos 47 metros aproximadamente sobre el nivel del 

mar. Entre el Centro Poblado y la Albufera existe un cambio de cota considerable 

de 40 m aproximadamente. En la Figura 2.8 se puede apreciar la ubicación del 

proyecto y en la Figura 2.9 se muestra la ubicación satelital. 
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Figura Nº 2.8 Ubicación del distrito Vegueta en el Mapa del Perú 

Figura Nº 2.9 Ubicación Satelital del Centro Poblado de Medio Mundo 
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• Árbol de Causas y Efectos

Cuadro Nº2. 7 Árbol de Causas y Efectos 

Efecto Final: 

Deterioro de la calidad de vida de la población en el centro poblado medio Mundo 

Efecto Indirecto: 
Incremento de pérdidas económicas

por afectación a actividades
productivas y sociales

t 

1 

Efecto Directo: 
1 ncremento en la afectación
al desempeño cotidiano y

laboral

' 

1 

1 

1 

Efecto Indirecto: 
llla'ementos en costos

de salud

l 

Efecto Directo: Efecto Directo: 
Incremento del Incremento de la

deterioro del medio morbilidad
ambiente

i 

Problema Central: 
Incremento de la Incidencia de Enfennedades Diarreicas, Parasitarias y Contaminación Ambiental en el centro

poblado Medio Mundo, distrito Vegueta, Huaura • Lima

1 

Causa Directa: 
Deficiente servicio de agua potable

f Causa Indirecta: �
nadecuada cobertura de agua

potable
1 

Causa Indirecta: 
Inadecuada infraestructura

de almacenamiento 

Fuente: Elaboración Propia. 

Causa Directa: 
Deficiente servicio de

alcantarillado

_l_ 

Causa Indirecta: 
lnaderuado sistema de

alcantarillado

• 

Causa Indirecta: 
Inadecuado sistema de
recolección de aguas

servidas

l 
Causa Directa: 

Inadecuado hábitos y
practicas de higiene 

• 

Causa Indirecta: 
Inadecuada educación

sanitaria
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2.3 OBJETIVO DEL PROYECTO 

A. OBJETIVO GENERAL

CAPITULO 11: IDENTIFICACION 

Disminución de incidencias de enfermedades Diarreicas, Parasitarias y

Contaminación Ambiental en el centro poblado Medio Mundo. A través de un

conjunto de acciones orientadas a mejorar los servicios de agua y

saneamiento y así garantizar el bienestar de la población afectada por el

Problema identificado. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Ampliar la cobertura del servicio de agua potable

• Mejorar y Ampliar el sistema de abastecimiento de Agua existente,

mediante la construcción de un reservorio de 500 m3 la cual abastecerá

tanto las zonas de la I Etapa como de la 11 etapa quedando el reservorio

existente de 150 m3 para el abastecimiento de la zona de expansión y de

esta manera se estará incrementando la producción de agua potable e

incrementando las conexiones domiciliarias.

• Implementación de un programa de Educación Sanitaria a la población

beneficiaria para sensibilizar en el uso adecuado del nuevo sistema a

construir.

• Adiestrar y Capacitar al personal que se hará cargo de la operación y

mantenimiento del nuevo sistema.
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• Árbol de Medios y Fines

Cuadro Nº2.8 Árbol de Medios y Fines 

Fin Final: 
Mejora de la calidad de vida de la población en el centro poblado medio Mundo 

1 Fin Indirecto: 
Disminución de pérdidas 

económicas por afectación a 
actividades productivas y sociales 

Fin Directo: 
Disminución en la 

afectación al desempeño 
cotidiano y laboral 

t 

t 

1 

Fin Indirecto: 
Disminución en costos 

de salud 

1 
Fin Directo: 

Disminución del 
deterioro del medio 

ambiente 

t 

• 

Fin Directo: 
Disminución de la 

morbilidad 

Objetivo Central: 
Disminución de la incidencia de Enfennedades Dianeicas, Parasitarias y Contaminación Ambiental en el centro 

poblado Medio Mundo, distrito Vegueta, Huaura • Lima 

Medio Directo: 
Eficiente servicio de agua potable 

l 
l_ 

Medio Indirecto: Medio Indirecto: 7 
Adecuada cobertura de 

agua potable 1 
Adea.Jada infraestructura 

de almacenamiento ¡

Fuente: Elaboración Propia. 

1 
Medio Directo: 

Adecuada capacidad de 
Gestión por parte de la EPS 
en la provisión del servicio 

- t
l_ 

Medio lndirectJ
Adecuado sistema de 

alcantarillado 
- - _J

Medio Indirecto:
Adecuado sistema de 
recolección de aguas 

servidas 

l 
Medio Directo: 

Adecuado hábitos y
practicas de higiene 

! 
Medio Indirecto: 

Adea.Jada educación 
sanitaria 
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2.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCION 

CAPITULO 11: IDENTIFICACION 

Una vez construido el árbol de medios y fines, se ha identificado las relaciones 

existentes entre los medios fundamentales. 

2.4.1 Sistema de Agua Potable 

La solución fundamental para el centro poblado Medio Mundo es mejorar el 

deficiente sistema de abastecimiento de agua potable. Para ello se plantea contar 

con un sistema compuesto por los siguientes elementos: 

• Una galería filtrante existente ubicado al borde de las albuferas a 1 km al norte

de Medio Mundo, sobre la cual se ha construido una caseta de bombeo

prevista para la instalación de un equipo de bombeo compuesto por 2 bombas

sumergibles de 25 HP + 1 bomba booster de 1.5 HP los cuales abastecerán

constantemente de agua al centro poblado. Además se tiene instalada una

línea de impulsión con diámetro 6" restando concluir 175 m. de la misma en un

tramo intermedio.

• Para las redes de abastecimiento se plantea mantener la red existente en la

segunda etapa debido a que no presenta problemas en su funcionamiento,

todo lo contrario se presenta en la primera etapa donde el sistema es precario,

por lo cual se plantea el cambio de todo el sistema presente en esta etapa,

además de incluir dentro del área de abastecimiento la zona de expansión del

centro poblado con redes primarias y secundarias siguiendo los planos de

lotización entregados por la Municipalidad de Végueta. Adicional a ello se

instalarán conexiones domiciliarias individuales en las nuevas redes, junto con

válvulas de cierre las cuales crearán sectores independientes para un mejor

mantenimiento y administración del sistema.

• Otro punto importante será el cambio del periodo de abastecimiento por un

abastecimiento constante durante las 24 horas del día, para ello se diseñará y

propondrá la construcción de un nuevo reservorio de 500 m3.
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2.4.2 Sistema de Alcantarillado 

CAPITULO 11: IDENT/FICACION 

• Para el sistema de alcantarillado, se plantea la ampliación del mismo hacia la

zona comprendida en la Segunda Etapa desde la Av. 2 de Mayo con dirección

hacia las albuferas, este nuevo sistema tendrá como buzones de arranque a

los existentes pertenecientes a la Primera Etapa.

• Además en la zona alta del poblado cerca a la antena Nextel, se instalarán

nuevas redes de alcantarillado y se dejarán colectores primarios para una

futura ampliación del sistema.

• El sistema proyectado, se empalmará con el sistema para realizar la descarga

de las aguas recolectadas en la existente planta de tratamiento, ubicada en

una zona cercana a las Albuferas.
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ESQUEMA DE LA SITUACION CON PROYECTO 

CAPITULO 11: IOENTIFICACION 

ESQUEMA DE LA SITUACION CON PROYECTO 

Nueva 

estación de 

Bombeo 

Tuberia de 

Impulsión 

de 160mm 

Línea de 

Aducción de 

110mm 

.. , + ....... 1 ........ ••'-• t; •, ... • ... t 

Red Distribución de 90mm la zona de 

expansión (se va construir) 

Red de Distribución 

90mm de la 2da 

Etapa (existente) 

Fuente: Elaboración Propia. 

Reservorio 

existente 

de 150m3 

Línea de 

Conducción 

110mm 

Línea de 

Aducción de 

110mm 

Reservorio 

proyectado de 

500m3 

Línea de 

Aducción de 

110 mm 

• t • , •, • • • l • • • o- t t • to-•�•• • • •�••O" • l 

.. .,.....,.-- , ... r •""' .. ,--, T" t ,.. � ..,..,.-, • ��-- -. , , 
...._¡�,...._¡ _ _._,.¡.._ ¡J-4.,t l >- 1---..-,,.��•-..J 

-· -, -t--- r--.,._o.-, •----.....--• ►�-�- ••• -... 1 

.... � i "- 1 ...... � , .. i ,. f i i..J .J l i • 1 l 1 1 1 1 1 1 1 • l' 

� t f' t' 1, t"" f, t � 1 T"1 l t t , ►"" f f' l" t • 1 • t1 

Red de Distribución de 90mm (se va 

construir) lera Etapa 
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CAPITULO 111: FORMULACION Y EVALUACION 

3.1 ANALISIS DE LA DEMANDA 

3.1.1 Demanda de Agua Potable 

Las consideraciones generales tomadas para la determinación de la demanda 

en el ámbito del proyecto son los siguientes. 

a) Población

Periodo de Diseño 

Como en toda obra de Ingeniería Civil, el período de diseño se define como el 

tiempo por el cual el sistema de agua potable y alcantarillado brindará un 

eficiente servicio para el cual fue diseñado. 

Según el RNE OS.100 Consideraciones Básicas de Diseño de Infraestructura 

Sanitaria, Capitulo 1.2 Período de Diseño, se considera un Periodo de diseño de 

20 años. 

Población y Densidad Poblacional 

El INEI permite obtener información estadística de la población distrital, 

proporcionando datos de la cantidad de personas que habitan una zona 

determinada. El INEI tiene en sus registros datos de la población del Centro 

Poblado Medio Mundo en los censos realizados en el año 2003 y 2007 (Ver 

cuadro Nº 3.1 ). 

Cuadro Nº 3.1 Datos Censales y Población Actual 

Densidad 
Año Nº Lotes Población (Hab.) 

(HabJLote) 

2003 380 5.0 1,900 

2007 475 5.5· 2,624 

Fuente: Censos /NE/ 
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Para el cálculo de la población actual (año 2011 ), se ha considerado la cantidad 

de lotes habitados (520 lotes) y la densidad poblacional indicada en el RNE 

OS.100: Consideraciones Básicas de Diseño de Infraestructura Sanitaria, 

Capitulo 1.3 Población, de 6hab/lote, obteniendo una población actual de 3120 

habitantes en la actualidad. 

Para la selección de la Población de diseño (año 2031) se ha utilizado el método 

aritmético, usado para poblaciones jóvenes con áreas potenciales de 

crecimiento, con una tasa de crecimiento de 152.5 hab /año (Ver cuadro Nº 3.2), 

obteniendo una Población de demanda de 6,170 habitantes para el año 2031 

Ver cuadro N º 3.3. 

Cuadro N º 3.2 Cálculo de la Tasa de Crecimiento 

MEDIOMUNDO CALCULOS M. ARITMETICO

N Año P(hab) ti+1-t1(años) P1+1-P1 Pi(t1+1 -t1) 
P¡+i - P¡ 

r= 

t¡+1 - t¡ 

1 2003 1900 

2 2007 2624 4 724 7,600 181.0000 

3 2011 3120 4 496 10,496 124.0000 

ÍPROMEDIO 152.5000 

Fuente: Elaborac16n Propia 

Cuadro Nº3.3 Cálculo de la Población Futura 

MEDIOMUNDO M. ARITMETICO

n Año T Pt = P0+r*(T-T0 ) 

1 2026 15 5,408 

2 2031 20 6,170 

Fuente: Elaboración Propia 

Aplicando la tasa de crecimiento estimado del distrito donde se encuentra la 

población objetivo se ha efectuado las proyecciones de población para cada año 

correspondiente al horizonte del proyecto ver Cuadro N º 3.4 
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Cuadro N
º

3.4 Proyección de la Población del Centro Poblado Medio Mundo 

Población Hab 
Año 

Centro Poblado de Medio Mundo 

o 3,120.00 

1 3,272.50 

2 3,425.00 

3 3,577.50 

4 3,730.00 

5 3,882.50 

6 4,035.00 

7 4,187.50 

8 4,340.00 

9 4,492.50 

10 4,645.00 

11 4,797.50 

12 4,950.00 

13 5,102.50 

14 5,255.00 

15 5,407.50 

16 5,560.00 

17 5,712.50 

18 5,865.00 

19 6,017.50 

20 6,170.00 

Fuente: Elaboración Propia 

a) Dotación de Agua Potable

Con Proyecto 

Total 

3,120.00 

3,272.50 

3,425.00 

3,577.50 

3,730.00 

3,882.50 

4,035.00 

4,187.50 

4,340.00 

4,492.50 

4,645.00 

4,797.50 

4,950.00 

5,102.50 

5,255.00 

5,407.50 

5,560.00 

5,712.50 

5,865.00 

6,017.50 

6,170.00 

De acuerdo a lo indicado en RNE OS.100 Consideraciones Básicas de Diseño 

de Infraestructura Sanitaria, Capitulo 1.4 Dotación de Agua, para el presente 

proyecto se está considerando la siguiente dotación de agua según RNE a razón 

de 220 litros por habitante por día. 

b) Cobertura de Agua

Se ha previsto abastecer a la totalidad de las viviendas a la red pública, en 

consecuencia se prevé abastecer al 100% d,e la población en el horizonte 

del proyecto 

c) Producción de Agua

La producción de agua potable se calcula con base a la demanda diaria 

máxima, es decir el caudal promedio multiplicado por el factor de demanda 

diaria de 1.3 
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d) Regulación y Almacenamiento

CAPITULO 111: FORMULACION Y EVALUACION 

La importancia del reservorio radica en garantizar el funcionamiento hidráulico 

del sistema y el mantenimiento de un servicio eficiente, en función a las 

necesidades de agua proyectadas y el rendimiento admisible de la fuente. 

El volumen total de almacenamiento estará conformado por el volumen de 

regulación, volumen contra incendio y volumen de reserva. 

VALM'\CENAMENTO = VREG + v,Nc + VRES 

Volumen de Regulación 

Según elRNE, OS.030 Almacenamiento de Agua para Consumo Humano, 

Capitulo 4.1 Volumen de Regulación, se deberá adoptar como mínimo el 25% 

del promedio anual de la demanda como capacidad de regulación, siempre que 

el suministro de la fuente de abastecimiento sea calculado para 24 horas de 

funcionamiento. En el cuadro N
º 3.5 se determina en volumen de regulación. 

Cuadro Nº 3.5 Volumen de Regulación 

Consumo máximo diario Volumen Volumen 

(1/s) diario (m3) regulado (m3) 

20.8 1,821 455 

Fuente: Elaboración Propia 

Del cuadro N
º 3.5 se puede deducir que el volumen de regulación resulta ser 

455 m3 el mismo que es parte del volumen de almacenamiento. 

Volumen Contra Incendio 

De acuerdo a lo indicado en RNE OS.100 Consideraciones Básicas de Diseño 

de Infraestructura Sanitaria Capitulo 1.6 Demanda contra Incendio y teniendo 

una población menor a 10,000.00 habitantes, se tiene que el volumen contra 

incendio es de 0.00 m3
. 

Volumen de Reserva 

Es el volumen que cubre las eventualidades no previstas durante su 

funcionamiento, tal es el caso de averías o desperfectos en la captación o 

conducción. También se le atribuye a este volumen el necesario para suplir los 
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tiempos durante el cual se brinda mantenimiento a los sistemas indicados. De 

acuerdo a lo indicado y considerando como base 02 horas para cubrir dichas 

eventualidades y cubriendo el caudal máximo diario. En consecuencia se 

determina como el volumen de reserva según lo indicado en el cuadro Nº 3.6: 

Cuadro N º 3.6 Volumen de Reserva 

Consumo máximo diario Período Volumen 
(1/s) (horas) reserva (m3) 
20.8 2 189 

Fuente: Elaboración Propia 

El volumen de reserva, también conocido como emergencia, resulta ser 189 m3
, 

el mismo que podrá usarse en eventualidades de desperfectos que se dan en la 

captación o en la conducción o bien en un proceso de mantenimiento. 

Finalmente calculamos el volumen de almacenamiento, el mismo que se indica a 

continuación en el cuadro Nº 3. 7. 

Cuadro Nº 3.7 Volumen de Almacenamiento de Agua 

Volumen de Volumen contra Volumen de Volumen de 
regulación incendio reserva almacenamiento 

(m3) (m3) (m3) (m3) 
455 o 189 644 

Fuente: Elaboración Propia 

El volumen de almacenamiento resulta ser 644 m3
, el mismo que responde al 

regulado y al de emergencia. En la actualidad existen 02 reservorios de 

capacidades de 150 m3 y 30 m3
, almacenando 180m3 en total, se mantendrá 

solo el primer reservorio debido a que el segundo se encuentra en malas 

condiciones, por lo cual se deberá construir 01 reservorio adicional de 500m3 

para poder cubrir la demanda total del proyecto. 

Conexiones 

La Cantidad de Conexiones requeridas Tanto para las Zonas de la primera 

Etapa, segunda etapa son 597 y con la Zona de Expansión es en total 

1028.Esto nos ilustra para la demanda total en el horizonte del proyecto. 

Parámetros para ver la Proyección de la población (Ver Anexo 111). 
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3.1.2 Demanda de Servicio de Alcantarillado 

CAPITULO fil: FORMULAC/ON Y EVALUAC/ON 

Servicio de Alcantarillado, está cubierta en un 45% notando que existe un 55% que 

aún no cuenta con este servicio. 

Debido a la baja condición económica de los habitantes de Centro Poblado Medio 

Mundo, el uso del sistema de alcantarillado existente es mínimo, debido a la falta de 

un sistema de desagüe interno en las viviendas, dado que el sistema se encuentra 

instalado hasta el nivel de Caja de Registros. En algunos sectores donde existen 

las instalaciones del sistema de alcantarillado, el uso se encuentra limitado, debido 

a que no existe continuidad hacia los colectores primarios y emisores principales 

que derivan las aguas residuales hacia la planta de tratamiento. En cuadro 

siguiente se presenta la proyección de la demanda alcantarillado. 

Cuadro Nº3.9: Proyección de la Demanda del Servicio de Alcantarillado 

Población Viviendas 

Año 
Población 

Cobertura(%) 
servida servidas Volumen desagüe 

total e/conexión e/conexión 
(hab) (unidades) Lts/día M3/año 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) 
o 3,120 45.0% 1,404 234 274,560 100,214 

1 3,273 45.0% 1,473 246 272,893 99,606 
2 3,425 47.0% 1,610 268 298,274 108,870 
3 3,578 54.7% 1,956 326 362,375 132,267 
4 3,730 62.3% 2,325 388 430,737 157,219 
5 3,883 70.0% 2,718 453 503,545 183,794 
6 4,035 72.0% 2,905 484 538,189 196,439 
7 4,188 74.0% 3,099 517 574,131 209,558 
8 4,340 76.0% 3,298 550 610,998 223,014 
9 4,493 78.0% 3,504 584 649,162 236,944 

10 4,645 80.0% 3,716 619 688,438 251,280 
11 4,798 81.0% 3,886 648 719,933 262,775 
12 4,950 82.0% 4,059 677 751,983 274,474 
13 5,103 83.0% 4,235 706 784,589 286,375 
14 5,255 84.0% 4,414 736 817,752 298,479 
15 5,408 85.0% 4,596 766 851,469 310,786 
16 5,560 88.0% 4,893 816 906,493 330,870 
17 5,713 91.0% 5,198 866 962,998 351,494 
18 5,865 94.0% 5,513 919 1,021,356 372,795 
19 6,018 85.0% 5,115 853 947,621 345,882 
20 6,170 100.0% 6,170 1,028 1,143,074 417,222 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.2 ANALISIS DE LA OFERTA 

3.2.1 Agua Potable 

La oferta del abastecimiento de agua podría considerarse como la capacidad de 

atención al consumo de agua por medio del sistema existente. En la situación con 

proyecto, la oferta de agua viene representada principalmente por la capacidad del 

nuevo reservorio de 500 m3 y el reservorio existente de 150 m3 .También se 

añade la nueva fuente de captación que está representada por una galería filtrante 

ubicada a un 1 km al norte de Medio Mundo. Ver en el cuadro N º3.1 O 

Cuadro Nº 3.1 O Descripción de las Obras Existentes para Abastecimiento de 

Agua 

Descripción Características Influencia 

Caseta de Bombeo, conformada por 
Se está considerando en el 

un sistema combinado: 
presente proyecto, debido a 

Captación - Captación de Media Ladera
- Captación de Fondo

que ya se encuentra 

- Galería Filtrante
construido 

Conformado por 02 Bombas 
Búsqueda del financiamiento 

Equipo de 
Sumergibles de 25HP + 01 Bomba 

para la adquisición de las 
Bombeo bombas por parte del 

Buster de 1.5HP. 
Municipio de Medio Mundo. 

Tubería de 0160mm PVC UF ISO 
4422 C-15, de 1,167.0m. de longitud, Se está buscando el 

Línea de faltando concluir 175.0 m. a la caseta financiamiento para la 

Impulsión de máquina, se encuentra ubicadá culminación de los 175.0 m. 
entre las cotas 2.00 msnm hasta restantes. 

87 .16 msnm en el reservorio. 

Fuente: Elaboración Propia 

3.2.2 Sistema de Alcantarillado 

La oferta existente se muestra en el cuadro N º 3.11 
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Cuadro Nº 3.11 Descripción de Obras Existentes en el Sistema de 

Alcantarillado 

Descripción Características Influencia 

Se cuenta con 14 buzones 

Buzones 
Buzones de D=1.20m. y existentes, los cuales serán 

H=variable incluidos en el diseño de redes 
de alcantarillado. 

Formado por Tuberías de 
Se encuentran en la búsqueda 

Emisores 200mm y 300mm en la 1 º Etapa 
de financiamiento para completar 

y parcialmente en la 2º Etapa. 
el emisor en la 2º Etapa del 

centro poblado Medio Mundo. 

Se ha planteado la construcción 
Se evaluará la capacidad de 

PTAR de 02 PT AR, cada una con su 
Recepción de la PTAR O 1 y

sistema funcionamiento. 
verificará la capacidad de 
operación de la PT AR 02. 

Fuente: Elaboración Propia 

3.3 BALANCE DE LA OFERTA - DEMANDA 

3.3.1. Sistema de Agua Potable 

En el balance Oferta-Demanda para producción de agua potable para todo el 

horizonte del proyecto, se observa que existe un déficit creciente hasta el final del 

periodo de atención del proyecto. De esta manera se está considerando la 

necesidad de realizar la oferta del servicio de suministro de agua, que permita. 

cubrir el déficit existente así como la atención de la creciente demanda futura, la 

cual será posible a partir del sistema previsto. A continuación se muestra el déficit 

en la figura N º 3.1 y la cantidad de volumen en miles m3 por año se muestra en el 

cuadro N º 3.12. 
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Cuadro Nº 3. 12 y Figura Nº 3. 1 

Balance Oferta -Demanda de Agua Potable (m3/año) 

Graficar miles mJ/año 

Año 
Sin 

Proyecto 

o 66

1 66 

2 66 

3 66 

4 66 

5 66 

6 66 

7 66 

8 66 

9 66 

10 66 

11 66 

12 66 

13 66 

14 66 

15 66 

16 66 

17 66 

18 66 

19 66 

20 66 

Con 

Proyecto 

209 

214 

228 

241 

254 

268 

281 

294 

307 

320 

334 

349 

364 

380 

395 

411 

432 

454 

476 

498 

522 

560 

510 

460 

o 410
•Z 

� 360

en 310

� 260

210 

160 

110 

60 

BALANCE OFERTA-DEMANDA DE AGUA POTABLE 

OFERTA DE AGUA 

O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 O 11 12 13 14 1 5 16 17 18 19 20 
AÑOS 

� Oferta de Agua Potable --Demanda de Agua Potable 

Fuente: Elaboración Propia 

3.1.2. Sistema de Alcantarillado 

En el Balance Oferta -Demanda en saneamiento para el horizonte del proyecto de 

(20años)se observa que existe un déficit de infraestructura de unidades básicas de 

saneamiento, el cual crece anualmente hasta el fin del horizonte del proyecto. Este 

desbalance será cubierto con la ampliación del sistema de alcantarillado en la 

Segunda Etapa desde la Av. 2 de Mayo con dirección hacia las albuferas, este 

nuevo sistema tendrá como buzones de arranque a los existentes pertenecientes a 

la Primera Etapa. Además en la zona alta Poblado se instalara nuevas redes de 

alcantarillado y se dejaran colectores primarios para una futura ampliación. 

En el cuadro N º3.13 y figura Nº 3.2 se muestra el balance de la oferta-demanda de 

alcantarillado. 
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Cuadro Nº 3.13 y Figura Nº 3.2 

Balance Oferta -Demanda de Alcantarillado 

G,aficat (miles m3laño) 

Sin Proyecto 
Con 

Proyecto 

o 100 100.2144 

1 100 100 

2 100 103 

3 100 132 

4 100 157 

5 100 184 

6 100 196 

7 100 210 

8 100 223 

9 100 237 

10 100 251 

11 100 263 

o 
tZ 

� 

12 100 274 

13 100 286 
w 

14 100 2S8 

15 100 311 w 

16 100 331 

17 100 351 

18 100 373 

19 100 346 

20 100 417 

Fuente: Elaboración Propia 

3.4 ANALISIS DE COSTOS 

450 

400 

350 

300 

250 

200 

150 

100 

50 

o 

BALANCE OFERTA • DEMANDA DE 

ALCANTARILLADO 

DEFICIT 

O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

AÑOS 

....-oemanda de Alcantarillado ...,_Oferta de Alcantarillado 

3.4.1. Costos de la situación "Sin Proyecto" 

Comprende a todos aquellos costos que se dan actualmente sin la ejecución del 

proyecto. En este caso los servicios de agua y alcantarillado, administrada por la 

JASS, quienes incurren en los siguientes costos de operación y mantenimiento 

mostrado en el cuadro Nº 3.14.y en cuadro Nº 3.15 se muestra los costos a precios 

sociales. 
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Cuadro Nº 3.14 Costos de Operación y Mantenimiento A Precios de Mercado 

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Mensual Anual 

A. COSTOS DE OPERACIÓN 5,920.00 71,040.00 

Carga de personal 

1 ingeniero 2,500.00 30,000.00 

1 operario 1,000.00 12,000.00 

Vigilancia 750.00 9,000.00 

Energía Eléctrica 50.00 600.00 

Agua 20.00 240.00 

Servicios diversos de operación 100.00 1,200.00 

Repuestos, materiales, útiles de oficina 1,500.00 18,000.00 

B. COSTOS DE MANTENIMIENTO 3,500.00 42,000.00 
Limpieza, Reparaciones y/o refacciones en estación de 

2,500.00 30,000.00 
bombeo+reservorio+red 

Servicios de mantenimiento prestados por terceros 1,000.00 12,000.00 

TOTAL DE COSTOS DE O Y M AGUA POTABLE (A+B) 9,420.00 113,040.00 

Cuadro Nº 3.15 Costos de Operación y Mantenimiento Precios Sociales 

COSTOS DE OPERACIÓN Y Precio de 
FC(*) Precio social MANTENIMIENTO mercado 

A. COSTOS DE OPERACIÓN 71,040.00 63,383.88 

Carga de personal 

1 ingeniero 30,000.00 0.91 27,300.00 

1 operario 12,000.00 0.91 10,920.00 

Vigilancia 9,000.00 0.91 8,190.00 

Energía Eléctrica 600.00 0.847 508.20 

Agua 240.00 0.847 203.28 

Servicios diversos de operación 1,200.00 0.847 1,016.40 

Repuestos, materiales, útiles de oficina 18,000.00 0.847 15,246.00 

B. COSTOS DE MANTENIMIENTO 42,000.00 35,574.00 

Limpieza, Reparaciones y/o refacciones en 
30,000.00 0.847 25,410.00 

estación de bombeo+reservorio+red 
Servicios de mantenimiento prestados por 

12,000.00 0.847 10,164.00 
terceros 

TOTAL DE COSTOS DE O Y M (A+B) 113,040.00 98,957.88 

*Factores de corrección tomados del Anexo SNIP 10, Parámetros de Evaluación
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3.4.2. Costos de la situación "Con Proyecto" 

Los costos en la situación con proyecto, comprenden los costos de inversión y de 

operación y mantenimiento, que se incurren para la ejecución y puesta en marcha 

del proyecto, así tenemos: 

Costos Inversión 

La ejecución del proyecto comprende tanto inversión para el sistema de agua 

potable como para alcantarillado, por tanto se tiene los siguientes costos de 

inversión mostrados en el cuadro N
º 

3.16 y N
º

3.17 (Ver Anexo 1) 

Cuadro Nº 3.16 Costos Inversión del Sistema de Agua Potable 

Resumen Del Presupuesto De Agua Potable 

ltem Descripción Precio De 
Mercado 

1.01 REDES DE AGUA POTABLE 414,607.21 

1.02 CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA 169,470.39 
1.03 MICROMEDICIÓN 62,482.02 

COSTO DIRECTO 646,559.62 

GASTOS GENERALES (12.5%) 80,819.95 

UTILIDAD (8%) 51,724.77 
-------------
-------------

SUBTOTAL 779,104.34 

IGV(18%) 140,238.78 
-------------

-------------

PRESUPUESTO TOTAL 919,343.12 

ELABORACIÓN EXPEDIENTE TÉCNICO (2.5%) 22,983.58 

SUPERVISIÓN (5%) 45,967.16 
-------------

-------------

988,293.85 
Fuente: Elaboración Propia 
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En resumen se tiene que los montos de inversión para este componente aprecios 

de mercado y sociales se muestra en el siguiente cuadro 

Cuadro Nº 3.17 Costos de Inversión a Precios de Mercado y Sociales 

Descripción Precio de mercado FC Precio Social 

Presupuesto total 919,343.12 0.847 778,683.62 

Elaboración expediente técnico (2.5%) 22,983.58 0.847 19,467.09 

Supervisión (5%) 45,967.16 0.847 38,934.18 

--------- ------------
--------- ------------

988,293.85 837,084.89 

Fuente: Elaboración Propia 

Cuadro Nº 3.18 Costos de Inversión del Sistema Alcantarillado 

Resumen Del Presupuesto De Alcantarillado 

ltem Descripción 
Precio de 
mercado 

1.01 REDES SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO 811,720.35 

1.02 CONEX. DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO 151,503.96 

COSTO DIRECTO 963,224.31 

GASTOS GENERALES (12.5%) 120,403.04 

UTILIDAD(8%) 77,057.94 
-------------

SUBTOTAL 1,160,685.29 

IGV(18%) 208,923.35 
-------------

PRESUPUESTO TOTAL 1,369,608.65 

ELABORACIÓN EXPEDIENTE TÉCNICO (2.5%) 34,240.22 

SUPERVISIÓN (5%) 68,480.43 
-------------

1,472,329.30 

Fuente: Elaboración Propia 

En resumen se tiene que los montos de inversión para este componente aprecios 

de mercado y sociales se muestra en el siguiente cuadro. 
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Cuadro Nº 3.19 Costos de Inversión a Precios de Mercado y Sociales. 

Descripción 
Precio de 

FC Precio social 
mercado 

Presupuesto total 1,369,608.65 0.847 1,160,058.53 

Elaboración expediente técnico (2.5%) 34,240.22 0.847 29,001.46 

Supervisión (5%) 68,480.43 0.847 58,002.93 

------------- -------------

1,472,329.30 1,247,062.92 

Fuente: Elaboración Propia 

El proyecto comprende la ejecución conjunta ambos componentes, por tanto el 

costo de inversión total se muestra en el siguiente cuadro. 

Cuadro Nº 3.20 Costos de Inversión del Sistema de Agua Potable y 

Alcantarillado 

Costo Inversión de los Sistemas 

ltem Descripción 
Precio De 
Mercado 

1 
REDES DE AGUA POTABLE Y CONEXIONES 

646,559.62 
DOMICILIARIAS 

2 RED DE ALCANTARILLADO 963,224.31 

COSTO DIRECTO 1,609,783.93 

GASTOS GENERALES(12.5%) 201,222.99 

UTILIDAD(8%) 128,782.71 

-------------

SUBTOTAL 1,939,789.64 

IGV(18%) 349,162.13 
-------------

PRESUPUESTO TOTAL 2,288,951.77 

ELABORACIÓN EXPEDIENTE TÉCNICO (2.5%) 57,223.79 

SUPERVISIÓN (5%) 114,447.59 
-------------

2,460,623.15 

Fuente: Elaboración Propia 

En resumen se tiene que los montos de inversión para todo el proyecto tanto a 

precios de mercado y sociales se muestra en el siguiente Cuadro. 
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Cuadro Nº 3.21 Costos de Inversión a Precios de Mercado y Sociales de Agua 

y Alcantarillado. 

Descripción Precio de 
mercado 

Presupuesto total 2,288,951.77 

Elaboración expediente técnico (2.5%) 57,223.79 

Supervisión (5%) 114,447.59 

-------------

. , 

Fuente: Elaborac,on Propia 

Costos de Operación y Mantenimiento 

2,460,623.15 

FC Precio social 

0.847 1,938,742.15 

0.847 48,468.55 

0.847 96,937.11 

-------------

2,084,147.81 

A continuación se detallan los costos de operación y mantenimiento a precios de 

mercado y precios sociales en la situación con proyecto para la propuesta; tanto 

para el periodo mensual y anual. La cual se muestra en siguiente cuadro 

Cuadro Nº 3.22 Costos de Operación y Mantenimiento a Precios de Mercado 

de Agua Potable y Alcantarillado en la Situación Con Proyecto. 

Costos de operación y mantenimiento agua potable Mensual Anual 

A. COSTOS DE OPERACIÓN 8,500.00 102,000.00 

Carga de personal 

1 ingeniero 2,500.00 30,000.00 

2 operarios 2,000.00 24,000.00 

Vigilancia 750.00 9,000.00 

Energía Eléctrica 70.00 840.00 

Agua 30.00 360.00 

Servicios diversos de operación 150.00 1,800.00 

Repuestos, materiales, útiles de oficina 3,000.00 36,000.00 

B. COSTOS DE MANTENIMIENTO 7,000.00 84,000.00 

Limpieza, Reparaciones y/o refacciones en estación de 5,000.00 60,000.00 
bombeo+reservorio+red 

Servicios de mantenimiento prestados por terceros 2,000.00 24,000.00 

TOTAL DE COSTOS DE O Y M AGUA POTABLE (A+B) 15,500.00 186,000.00 

Costos de operación y mantenimiento alcantarillado Mensual Anual 

Tratamiento de aguas residuales 1,250.00 15,000.00 

Fuente: Elaboración Propia 

Después de mostrar los costos de operación y mantenimiento en el cuadro N º 3.22, 

pasaremos a calcular los precios sociales de dichos costos: ver siguiente cuadro 
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Cuadro Nº 3.23 Costos de Operación y Mantenimiento a Precios Sociales de 

Agua Potable y Alcantarillado en la Situación Con Proyecto 

Costos de operación y mantenimiento agua potable Precio de FC(*) Precio 
mercado social 

A. COSTOS DE OPERACIÓN 102,000.00 90,363.00 

Carga de personal 63,000.00 57,330.00 

1 ingeniero 30,000.00 0.91 27,300.00 

2 operarios 24,000.00 0.91 21,840.00 

Vigilancia 9,000.00 0.91 8,190.00 

Energía Eléctrica 840.00 0.847 711.48 

Agua 360.00 0.847 304.92 

Servicios diversos de operación 1,800.00 0.847 1,524.60 

Repuestos, materiales, útiles de oficina 36,000.00 0.847 30,492.00 

B. COSTOS DE MANTENIMIENTO 84,000.00 71,148.00 

Limpieza, Reparaciones y/o refacciones en estación de 
60,000.00 0.847 50,820.00 

bombeo+reservorio+red 

Servicios de mantenimiento prestados por terceros 24,000.00 0.847 20,328.00 

TOTAL DE COSTOS DE O Y M AGUA POTABLE (A+B) 186,000.00 161,511.00 

Costos de operación y mantenimiento alcantarillado Precio de Precio 
mercado social 

Tratamiento de aguas residuales 15,000.00 0.847 12,705.00 

*Factores de corrección tomados del Anexo SNIP 10, Parámetros de Evaluación

3.4.3. Costos Incrementales 

Sistema de Agua Potable 

Los costos incrementales, están dados por la diferencia de los costos, tanto de 

inversión como de operación y mantenimiento a precios privados o sociales con 

proyecto y sin proyecto la cual se muestra en el cuadro N º 3.24 y 3.25. 
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Cuadro Nº 3.24 Costos Incrementales a Precios de Mercado 

RUBRO 

A) Costos de inversión

Expediente técnico

Obras civiles ( agua+alcantarillado)

Supervisión de obras

8 
Costos de operación y 

) 
mantenimiento con provecto 

Costos de operación 

Costos de mantenimiento 

C) 
Total de costos con proyectos 
(a+b) 

0 
Costos de operación y 

) 
mantenimiento sin proyecto 

Costos de operación 

Costos de mantenimiento 

E) Total de costos sin proyecto (d)

F) Total de costos incrementales (c-e)

Fuente: Elaboración Propia 

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO 

ANO 
o 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 

2,460,623.15 

57,223.79 

2,288,951.77 

114,447.59 

o 201,000 201,000 201,000 201,000 201,000 201,000 201,000 201,000 201,000 201,000

117,000 117,000 117,000 117,000 117,000 117,000 117,000 117,000 117,000 117,000 

84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 

2,460,623 201,000 201,000 201,000 201,000 201,000 201,000 201,000 201,000 201,000 201,000 

o 113,040 113,040 113,040 113,040 113,040 113,040 113,040 113,040 113,040 113,040

71,040 71,040 71,040 71,040 71,040 71,040 71,040 71,040 71,040 71,040 

42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 

o 113,040 113,040 113,040 113,040 113,040 113,040 113,040 113,040 113,040 113,040

·2,460,623 87,960 87,960 87,960 87,960 87,960 87,960 87,960 87,960 87,960 87,960 
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Cuadro N
º 

3.25 Costos Incrementales a Precios Sociales 

RUBRO 

A) Costos de inversión
Expediente técnico

Obras civiles (agua+alcantarillado)

Supervisión de obras

8 Costos de operación y ) mantenimiento con provecto
Costos de operación 

Costos de mantenimiento 

C) 
Total de cQstos con proyectos 

· 

0 Costos de operación y ) mantenimiento sin proyecto
Costos de operación 

Costos de mantenimiento 

E) Total de costos sin proyecto (d)

F) Total de costos incrementales (c-e)

Fuente: Elaboración Propia 

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES 
ANO 

o 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 
2,084,147.81 

48,468.55 

1,938,742.15 

96,937.11 

o 174,216 174,216 174,216 174,216 174,216 174,216 174,216 174,216 174,216 174,216

103,068 103,068 103,068 103,068 103,068 103,068 103,068 103,068 103,068 103,068 

71,148 71,148 71,148 71,148 71,148 71,148 71,148 71,148 71,148 71,148 

2,084,148 174,216 174,216 174,216 174,216 174,216 174,216 174,216 174,216 174,216 174,216 

o 98,958 98,958 98,958 98,958 98,958 98,958 98,958 98,958 98,958 98,958

63,384 63,384 63,384 63,384 63,384 63,384 63,384 63,384 63,384 63,384 

35,574 35,574 35,574 35,574 35,574 35,574 35,574 35,574 35,574 35,574 

o 98,958 98,958 98,958 98,958 98,958 98,958 98,958 98,958 98,958 98,958

2,084,148 75,258 75,256 75,258 75,258 75,258 75,258 75,258 75,258 75,258 75,258 
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3.5 BENEFICIOS 

CAPITULO 111: FORMULACION Y EVALUACION 

Los beneficios económicos del proyecto están dados por el mayor nivel de 

satisfacción que recibe la población por contar con los servicios de agua potable, 

alcantarillado y el respectivo tratamiento de aguas residuales. 

3.5.1. Beneficios Cualitativos 

En cuanto a los beneficios de carácter cualitativo, obtenidos por la implementación 

del proyecto, tenemos a los obtenidos por mejoras en la satisfacción en el consumo 

del usuario, del modo que le permita saciar sus necesidades de consumo de agua 

potable, ya sea para el uso en su alimentación, como también en sus actividades 

cotidianas y/o domesticas; podemos mencionar beneficios por la satisfacción a: 

• Mejor calidad de agua para consumo y alimentación.
• Mejor salubridad e higiene en la población

• Mayor producción de agua para uso doméstico y/o actividades cotidianas,

comercial, estatal, social.
• U otra actividad que sea posible gracias a la suficiente dotación de agua

potable y el servicio de alcantarillado.

3.5.2. Beneficios Cuantitativos 

Se estiman los beneficios cuantitativos del proyecto, aquí tenemos los generados 

por el componente sistema de agua potable, pues son medibles y observables. 

Se reduce costos de abastecimiento para los pobladores de la ampliación sin 

conexión, que sin el proyecto tienen que dedicar tiempo en acarrear el agua y/o 

adquirirlo a un precio unitario mucho mayor que la tarifa de servicio público; por 

consiguiente existe un incremento del consumo de agua al reducirse ei precio 

unitario por efecto del proyecto. Como ampliación, se está incluyendo a los 

pobladores que se encuentran en el área donde no existe red y por consiguiente no 

cuentan con conexión domiciliaría y también a los pobladores con conexiones 

clandestinas que en la situación optimizada que darían sin conexión, pero con el 

proyecto quedaran formalizados. Los beneficios para los nuevos usuarios se 

estimaron a partir del valor que asignan a la disponibilidad del servicio de agua, 

para lo cual se tomó en cuenta la disposición a pagar por un buen servicio (DAP), 
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estimada como el área bajo la curva de la demanda, la misma que se ha 

establecido teniendo en cuenta el volumen consumido por las familias que se 

abastecen de otras fuentes y el valor social del agua. 

Estimación de la Curva de la Demanda 

La función demanda general: 

Q=f(P, Y,s) 

Considerando función con única variable determinística al precio (P),se tiene la
siguiente función: 

Q=a-bP es decir: Q=f(Precio) 

Para ello se requiere dos puntos para tener la función
demanda: 

Primer Punto: Consumo y Precio de los no Conectados 

Cuadro Nº 3.26Cálculo del Valor Social del Tiempo Dedicado al Acarreo por 
día, el Consumo por Familia mes y el Precio por m3 

Tiempo Tiempo Valor Tiempo 
acarreo 

por viaje 
Persona que acarrea 

Minutos 

(1) 

Padres e hijos mayores 14 

Fuente: Elaboración Propia 

Cantidad por viaje* (lts) : 16 

Nº Viajes / Día* 
total de 
acarreo 

Horas 

(2) 
(3)=(1 )*(2)/6 

o 

7 1.6 

- El valor de tiempo de acarreo por mes es SI. 2.45*30 = SI. 73.5

Por 
Hora 
SI. 

(4) 

1.5 

- La cantidad acarreada es 112 lts (7 viajes acar reando 16 lts por viaje)
- La cantidad acarreada al mes es de 3.36 m3 (112 lts por 30)

De acarreo 

S/. / Día 

(5)=(3)*(4) 

2.45 
2.45 

- El valor del tiempo de acar reo de cada m3 de agua es de SI. 73.513.36 = SI. 21.88
- El valor unitario del tiempo está establecido en el Anexo SNIP 09
* Dato de encuestas
Segundo Punto: Consumo y Precio de los Conectados 

Esta dado por el consumo de saturación de 12.6 m3/mes/familia para una tarifa 

marginal de cero. 
Reemplazando los valores de estos dos puntos se puede encontrar la función de la 
demanda: 

b = 0.421a = 12.6.

Entonces la función demanda se muestra en el siguiente Figura N º 3.3 
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Figura Nº3.3: Curva de Demanda 

Q = 12.6 - 0.42 P 

/
Curva de demanda 

/ 

CJntidad 

Beneficios de Usuarios Antiguos 

Existe racionamiento, por lo que la cantidad consumida no alcanza la cantidad de 

saturación: 

Cantidad consumida: 7 m3/mes/familia 

Figura Nº 3.4 Curva de Demanda y Beneficios Económicos Para Usuarios 

Antiguos 

or consumo: 
---------------� 

37.12121212 S/. /mes/familia 

13.3 

7 Cantidad 

Beneficios de Usuarios Nuevos 

En este proyecto de los usuarios nuevos que actualmente no tienen conexión, se 

estiman a través de las áreas bajo la Curva de demanda como se indica a 

continuación en la figura Nº 3.5 
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Figura Nº 3.5 Curva de Demanda y Beneficios Económicos Para nuevos 
Usuarios 

Liberación de recursos 
--------------, 

73.50 5/. /mes/famili� 

21.88 

101.06 5/. /mes/familia 

3.36 Cantidad 

Beneficios Totales 

Los beneficios del proyecto se calculan multiplicando el beneficio mensual 

encontrando por el número de conexiones. Todo ello anualizado ver cuadro N º3.27 

Cuadro Nº 3.27 Beneficios Totales Usuarios Nuevos y Antiguos 

Periodo 
Nº Familias Conectadas Beneficios S/.Anual} Beneficio 
Antiguas Nuevas Antiguas Nuevas Total 

o 390 o 

1 390 19 173,727 39,800 213,528 

2 390 50 173,727 104,738 278,465 

3 390 75 173,727 157,106 330,834 

4 390 101 173,727 211,570 385,297 

5 390 128 173,727 268,128 441,855 

6 390 155 173,727 324,686 498,414 

7 390 182 173,727 381,245 554,972 

8 390 210 173�727 439,898 613,625 

9 390 239 173,727 500,645 674,373 

10 390 268 173,727 561,393 735.,120 

11 390 298 173,727 624,236 797,963 

12 390 328 173,727 687,078 860,805 

13 390 358 173,727 749,921 923,64� 

14 390 390 173,727 816,953 990,680 

15 390 421 173,727 881,890 1,055,617 

16 390 463 173,727 969,869 1,143,597 

17 390 505 173,727 1,057,849 1,231,576 

18 390 548 173,727 1,147,923 1,321,650 

19 390 593 173,727 1,242,187 1,415,914 

20 390 638 173,727 1,336,451 1,510,178 

Fuente Elaboración Propia 
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3.6 EVALUACION SOCIAL 

3.6.1. Sistema de Agua Potable 

Metodología Costo/ Beneficio 

CAPITULO fil · FORMULACION Y EVALUACION 

Para evaluar económicamente el proyecto se ha utilizado la metodología COSTO

BENEFICIO, siendo el criterio que, el proyecto es viable, si el Valor Actual Neto 

social (VANs) es mayor que cero y que la Tasa Interna de Retorno social (TIRs) es 

mayor que la tasa de descuento social (10%). La tasa de descuento mencionada ha 

sido establecida por el Ministerio de Economía y Finanzas. Ver Anexo SNIP 1 O 

Se ha establecido como horizonte de evaluación del Proyecto 20 años ver cuadro 

Nº3.28. 

Cuadro Nº 3.28 Evaluación Económica del Proyecto de Agua Potable 

Población 
Periodo 

servida 
Conexiones 

Inversión 

o 2,340 390 837,085 

1 2,454 409 

2 2,637 440 

3 2,790 465 

4 2,947 491 

5 3,106 518 

6 3,268 545 

7 3,434 572 

8 3,602 600 

9 3,774 629 

10 3,948 658 

11 4,126 688 

12 4,307 718 

13 4,490 748 

14 4,677 780 

15 4,867 811 

16 5,115 853 

17 5,370 895 

18 5,630 938 

19 5,897 983 

20 6,170 1,028 

Fuente Elaboración Propia 

Valor Actual Neto (VANs) = 3,783,842.4

TSD = 10%

TIRs = 36. 73%

Costos 
Beneficio 

OyM (S/. Anual) 
Incrementales 

62,553 213,528 

62,553 278,465 

62,553 330,834 

62,553 385,297 

62,553 441,855 

62,553 498,414 

62,553 554,972 

62,553 613,625 

62,553 674,373 

62,553 735,120 

62,553 797,963 

62,553 860,805 

62,553 923,648 

62,553 990,680 

62,553 1,055,617 

62,553 1,143,597 

62,553 1,231,576 

62,553 1,321,650 

62,553 1,415,914 

62,553 1,510,178 

Beneficio 
Neto 

-837,085

150,974 

215,912 

268,280 

322,744 

379,302 

435,860 

492,419 

551,072 

611,819 

672,567 

735,410 

798,252 

861,095 

928,127 

993,064 

1,081,043 

1,169,023 

1,259,097 

1,353,361 

1,447,625 
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Los indicadores resultantes son un VANs de 3, 783,842.4 y un TIRs de 36.73%, 

con lo cual se observa que el proyecto es socialmente rentable por tener un VANS 

>O y un TIRs superior al 10%.

3.6.2. Sistema de Alcantarillado 

Metodología Costo - Efectividad 

De acuerdo a la característica de este componente, que tiene impactos más 

cualitativos que monetarios y por la difícil cuantificación, la metodología que más se 

ajusta para su evaluación es la metodología de costo efectividad. Esta metodología 

se basa en identificar los beneficios del proyecto y expresarlos en unidades no 

monetarias, para luego calcular el costo promedio por unidad de beneficio 1 de cada 

proyecto alternativo (ratio costo efectividad), con el fin de escoger la mejor 

alternativa posible. 

Para determinar el ratio costo efectividad de la alternativa, se ha tomado como base 

el Indicador de Efectividad y el Valor Actual Equivalente de los costos incrementales 

a precios sociales del proyecto. 

Al igual que en el caso del costo mínimo, también es posible expresar el costo 

anual equivalente en términos de costo por beneficiario unidad de la variable de los 

beneficios. Para ello bastará con dividir el costo anual equivalente por el número de 

beneficiarios, atenciones o egresos de la alternativa de proyecto o, en términos 

genéricos, por el número de unidades a producir de la variable elegida como de los 

beneficios, es decir: 

VAE 
ICE=-- · 

JE 

En este caso es necesario estimar el valor anual equivalente de los costos sobre la 

base del flujo de los costos totales a precios sociales ya elaborado. Este no es otra 

cosa que el valor en soles de hoy el conjunto de recursos que involucra cada 

alternativa de inversión a lo largo de su vida útil, considerando el valor social del 

dinero en el tiempo, expresado a través de la tasa social de descuento (TSD). En 

nuestro país es de 10% al año en nuevos soles como lo establece el MEF. 

1La "unidad de beneficio" puede ser medida en número de personas, atenciones, casos resueltos, o en cualquier 
otra unidad de medida que el servicio vaya ofrecer. 
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Se aplicará las siguientes fórmulas: 

Dónde: 

I 
FCt VR 

V AC = ----- - -----

(1 + COK) t (1 + COK) t 

t=1 

[
COK(l + COK)"

] VAE = VAC -----
(1 + COK)" - 1 

VAC : Es el Valor Actual del Flujo de Costos Totales 

VAE : Valor Anual Equivalente 

FCt : Es el Flujo de Costos del Período T 

VR : Es el valor de Recuperación de la Inversión al Final de la Vida Útil, que en 

Proyectos Públicos se Considera Cero. 

n : Es la Vida Útil del Proyecto, que en el Caso de Inversión pública se Reemplaza por

el Horizonte de Evaluación 

COK (TSD) : Es el Costo de Oportunidad del Capital, el mismo que se ha Fijado en 10% 

al año en Soles Reales. Ver cuadro Nº3.29 

Cuadro N º 3.29 Evaluación Económica del Proyecto de Alcantarillado 

Población 
Costos 

Beneficio 
Periodo 

servida 
Conexiones 

Inversión 
OyM 

Neto 
Incrementales 

o 2,340 390 1,247,063 -1,247,063

1 2,454 409 12,705 -12,705

2 2,637 440 12,705 -12,705

3 2,790 465 12,705 -12,705

4 2,947 491 12,705 -12,705

5 3,106 518 12,705 -12,705

6 3,268 545 12,705 -12,705

7 3,434 572 12,705 -12,705

8 3,602 600 12,705 -12,705

9 3,774 629 12,705 -12,705

10 3,948 658 12,705 -12,705

11 4,126 688 12,705 -12,705

12 4,307 718 12,705 -12,705

13 4,490 748 12,705 -12,705

14 4,677 780 12,705 -12,705·

15 4,867 811 12,705 -12,705

16 5,115 853 12,705 -12,705

17 5,370 895 12,705 -12,705

18 5,630 938 12,705 -12,705

19 5,897 983 12,705 -12,705

20 6,170 1,028 12,705 -12,705

Fuente Elaboración Propia 
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Valor Actual de Costos (VAC) 

TSD 
Promedio de población 

ICE 

= 1,355,227.7 

= 10% 

= 4130 

= 5/. 328.1 

CAPITULO 111: FORMULACION Y EVALUACION 

El indicador social obtenido nos dice que el costo social por implementar el proyecto 

es de SI. 328.1 por beneficiario atendido. 

3.7 ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

Para el caso del agua potable, el análisis de sensibilidad se centra en construir 

escenarios de comportamiento de los indicadores de evaluación, en este caso VAN 

y TIR, frente a las variables importantes del proyecto, tales como la Inversión, los 

costos de operación y mantenimiento y los beneficios, veamos los siguientes 

cuadros. 

Cuadro Nº 3.30 Análisis de Sensibilidad en el Sistema de 
Agua Potable 

Sensibilidad a la Inversión 

% Variación de la inversión VAN Social (S/.) 

0.00% S/.3, 783,842.4 

50.00% S/.3,365,299.9 

100.00% S/.2,946,757.5 

452.03% SI.O.O 

Sensibilida d a os e ostos d O e 1perac1on y M t an emm1en o t 

% Variación de costos de 
VAN Social (S/.) 

OyM 

0.0% Sl.3,783,842.4 

100.0% Sl.3,251,292.4 

100.0% Sl.3,251,292.4 

710.51% SI.O.O 

Sensibilidad a los Beneficios 

% Variación de los beneficios VAN Social (S/.) 

0.0% Sl.3,783,842.4 

-20.0% Sl.2,753, 146.9 

-40.0% Sl.1, 722,451.5 

-73.42% SI.O.O 
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Del análisis de sensibilidad para el sistema de agua potable tenemos que si la 

inversión presenta una variación cercana superior al 452.03%, el proyecto deja ser 

socialmente rentable, lo mismo sucede si los costos de operación y mantenimiento 

presentan una variación superior al 710.51 % o si los beneficios presentasen una 

disminución del 73.42%. 

Para el caso del sistema de alcantarillado, el análisis de sensibilidad se centra en 

construir escenarios de comportamiento de los indicadores de evaluación, en este 

caso el ICE, frente a las variables importantes del proyecto, tales como la Inversión 

y los costos de operación y mantenimiento, veamos en el cuadro N º3.31 

Cuadro Nº 3.31 Análisis de Sensibilidad al Sistema de
Alcantarillado 

Sensibilidad a la Inversión 

s 

% Variación de la Inversión 

.bTd d ensI 11 a 

0.0% 

10.0% 

20.0% 

30.0% 

a os os os e ,peracIon y C t d O 

% Variación de costos de OyM 

0.0% 

10.0% 

20.0% 

30.0% 

ICE (S/.) 

S/.328.1 

S/.358.3 

S/.388.5 

S/.418.7 

an emmIen o M t t 

ICE.(S/.) 

S/.328.1 

S/.330.8 

S/.333.4 

S/.336.0 

Podemos observar que el grado de sensibilidad que presentan las variaciones del 

ICE frente a cambios de la inversión es de 0.85, mientras que los costos de 

operación y mantenimiento solo es de 0.08; es así que la inversión tiene mayor 

grado de sensibilidad que los costos de operació_n y mantenimiento. 
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3.8 SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO 

CAPITULO 111: FORMULACION Y EVALUACION 

La evaluación de la sostenibilidad del proyecto es determinante para la calificación 

de viabilidad de un proyecto, es decir no es suficiente la evaluación económica, 

debe demostrarse que el proyecto tendrá una implementación adecuada, que están 

asegurados los recursos tanto de inversión como para la posterior operación y 

mantenimiento, que exista capacidad de gestión, que la inversión sea compatible 

con la capacidad de pago de los beneficios y que estén dispuestos a pagar por los 

servicios. 

Se realizarán las siguientes actividades para la implementación del proyecto: 

• Convenio Región HUAURA - Municipalidad Distrital de Vegueta

• Aprobación del Convenio a cargo de Región Huaura

• Elaboración del Expediente Técnico

• Convocatoria para ejecución de obra

• Compromiso por la Municipalidad para el Manejo de la Operación y

Mantenimiento de los Sistemas.

• Educación Sanitaria

La sostenibilidad del proyecto involucra los siguientes aspectos que 

garantizarán que el proyecto generará los beneficios y resultados 

esperados, a lo largo de su vida útil: 

o Aspectos Institucionales:

La institución encargada de la etapa de operación del proyecto será la Junta 

de Administradores de Agua y Saneamiento (JAAS), tiene como objeto la 

prestación de los servicios de saneamiento, constituidos por los servicios de 

agua potable y alcantarillado. A la recepción de las obras a ejecutarse en. el 

marco del presente proyecto, éstas serán administradas por esta entidad, 

quedando bajo el ámbito de su responsabilidad la operación y 

mantenimiento de las mismas, contando para ello con la capacidad técnica y 

logística así como la capacidad instalada necesaria. 
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□ Capacidad de Gestión:

CAPITULO fil: FORMULACION Y EVALUACION 

La Municipalidad Distrital de Vegueta cuenta con la organización adecuada 

para la gestión del proyecto, en su etapa de inversión. Puesto que cuenta 

con convenios con la región Huaura para la ejecución del proyecto. 

En la etapa de operación, también apoyado por la población por el 

conocimiento del sistema. 

□ Financiamiento de los Costos de operación y mantenimiento:

A través de la tarifa, la JAAS asumiría los costos de operación y 

mantenimiento no sólo del proyecto, sino de todo el sistema, sin embargo es 

necesario desarrollar un estudio específico que permita actualizar las tarifas, 

de modo que se pueda proponer ante la SUNASS los cambios requeridos en 

la estructura tarifaría de ser el caso. 

□ Cálculo de tarifas bajo el criterio del Costo Medio de largo plazo

Para el cálculo de las tarifas bajo el criterio del costo medio de largo 

plazo, se emplean 2 criterios. El primero consiste en obtener una tarifa 

que cubra los Costos de Inversión, Operación y Mantenimiento y la 

segunda se centra en cubrir solamente los costos de Operación y 

Mantenimiento. Para calcular los valores actuales de los costos y del 

consumo incremental, la SUNASS recomienda el uso de la tasa del 8%. 

La cual se muestra en el cuadro Nº 3.32 

Estudio de pre inversión de la ampliación y mejoramiento del sistema de agua y alcantarillado del centro poblado medio mundo. 
Bach. EscajadilloAyquipa ,CésarAugusto 56 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 

FACUL TAO DE INGENIERIA CIVIL CAPITULO fil: FORMULAC/ON Y EVALUACION 

Cuadro Nº 3.32 Calculo de las Tarifa 

Consumo 
Consumo 

Costos 
Periodo Población de agua 

marginal (m3) Inversión 
OyM 

(m3) Incremental 
o 2,340 

1 2,454 

2 2,637 

3 2,790 

4 2,947 

5 3,106 

6 3,268 

7 3,434 

8 3,602 

9 3,774 

10 3,948 

11 4,126 

12 4,307 

13 4,490 

14 4,677 

15 4,867 

16 5,115 

17 5,370 

18 5,630 

19 5,897 

20 6,170 

Fuente: Elaboración Propia 

Tasa de descuento 
Valor Actual OyM 
Valor Actual 1 
Valor Actual Q incremental 

208,780 

214,191 5,411 

227,689 13,498 

240,900 13,211 

254,456 13,556 

268,185 13,729 

280,964 12,779 

293,977 13,013 

307,049 13,072 

320,351 13,302 

333,710 13,359 

348,756 15,046 

364,055 15,299 

379,523 15,468 

395,330 15,807 

411,390 16,060 

432,352 20,962 

453,906 21,554 

475,883 21,977 

498,452 22,569 

521,527 23,076 

8% 

S/.716,332.03 

S/.988,293.9 

138,212.48 

988,294 

72,960 

72,960 

72,960 

72,960 

72,960 

72,960 

72,960 

72,960 

72,960 

72,960 

72,960 

72,960 

72,960 

72,960 

72,960 

72,960 

72,960 

72,960 

72,960 

72,960 

Recomendación de SUNASS 

Al respecto se tiene el cálculo de tarifas dependiendo si busca cubrir todos los gatos 
o sólo los de

operación y mantenimiento: 

ó 

CIP: Costo incremental promedio de largo plazo 

Entonces si calculamos dichas tarifas se tendrá: 

¡ Tarifa (1, O y M)
Tarifa (O y M) 

S/.12.33 

S/.5.18 

O& 11, 

� (1 + r)n CIP =------

¿ Q lncremen al. 
(1 + r)n 
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□ Análisis de la Capacidad de Pago:

Como se indicó anteriormente, el ingreso promedio mensual en la zona de 

intervención es de S/ 953.20 por familia. Según la RNC se recomienda 

designar un porcentaje del 5% para el pago de agua y saneamiento. 

Aplicamos este 5% para obtener el gasto que se va asignar: S/. 953.20x5%= 

SI. 47.66 

Con el proyecto de incrementará el consumo por conexión o familia; este 

incremento se logrará llegar a un consumo promedio de 8 m3/mes. 

Análisis de Capacidad de Pago 

Datos: 

Ingreso promedio es de S/.953.20 NS 

Demanda Promedio es de 8 m3/mes/ viv 

Cuadro Nº 3.33 Análisis de Capacidad de Pago 

Sotes por 
m3 

Pensión* 
Costos Unitarios / m3 

(S/Jmes/viv.) 

Costo incremental total por m3 
consumido S/.12.33 S/.98.67 

Máximo costo/m3 factible ser 
cubierto con el inareso familiar S/.5.96 S/.47.66 

Costo de OyM promedio por m3 
consumido S/.5.18 S/.41.46 

*Considerando el consumo de 12.6 m3lmes/conexión

Capacidad 
Subsidio 

de pago por 
requerido 

familia** 

(S/Jmes/fam) 

S/.47.66 SI 

S/.47.66 NO 

S/.47.66 NO 

** SI. 953.2 Ingreso Familiar x 0.05 (Porcentaje que se recomienda asignar para el pago de agua y saneamiento según la 
RNC) = SI. 47.66 

Fuente Elaboración Propia 

Del cuadro anterior se concluye que la población, está en condiciones de afrontar la 

responsabilidad de las tarifas que trae el proyecto; además se observa que no es 

necesario recurrir a subsidios en para el servicio 
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3.9 IMPACTO AMBIENTAL 

3.9.1 Aspecto Generales 

CAPITULO 111: FORMULACION Y EVALUACION 

Existe la seguridad que durante la ejecución de la obra, no se usará aditivos 

químicos que dañen al aire y a la fuente de agua, de tal modo que no afecte 

directamente a la salud de los pobladores de los centros poblados de Medio Mundo. 

La puesta en funcionamiento del proyecto "ESTUDIO DE PREINVERSION DE LA 

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO 

POBLADO NUEVO MUNDO". 

Impacto Medidas de Aspectos 

ambiental mitigación positivos 

1 . - Por la fuente Contaminación Realizar un By 

de agua del agua por la Pass a la fuente, 

alta actividad para no afectar 

pecuaria y/o otras la actividad 

causales pecuaria 

2.- Por la Probables 

disposición incidencias de 

en inadecuada de enfermedades de 

excretas origen fecal, 

presencia de 

malos olores 

3.- Por la Pérdida de 

disposición estética, 

inadecuada de proliferación de 

residuos sólidos vectores y 

roedores 
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1.- Por el uso de 

recursos 

naturales 

2.- Por la 

construcción, 

- Captación,

- Línea de

Impulsión

w - Colector y

emisor

::::, - Zonas de
e 

Filtración

Por la operación 

y mantenimiento 

del sistema de 

agua potables u 

t./) alcantarillado 
w 

::::, 

t./) 
w 

Fuente: Elaboración Propia 

CAPITULO 111: FORMULACION Y EVALUACION 

Impacto ambiental Medidas de Aspectos 

mitigación positivos 

Pérdida de suelos y

arrastre de 

materiales 

- Contaminación

de la fuente.

- Daños a terrenos

agrícolas.

- Afectación y

ocupación de

terrenos

agrícolas.

- Inestabilidad de

suelos por

efectos de

excavaciones,

generación de

material de

cobertura de

vegetal.

Impacto Medidas de Aspectos 

ambiental mitigación positivos 

Se afecta el Mejoramiento de 

ecosistema en la estética del 

zonas medio Ambiente, 

circundantes a la ausencia de 

captación. charcos de agua 

debido a que ya 

no hay arrojo de 

aguas servidas a 

los patios, calles 

por parte de los 

pobladores 
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3.9.2. Programa de Medidas de Prevención de Riesgos Ambientales 

Riesgo ambiental 

Contaminación del suelo 

debido al vertimiento 

accidental de productos 

transportados 

caminos de 

por 

servicio 

los 

o 

arrojados a la faja de obras 

Alteración o destrucción de 

las obras del Proyecto, 

debido a la existencia de 

áreas inestables, tales como 

taludes verticales 

empréstitos, 

desperdicios. 

y sitios 

en 

de 

Incremento de la formación 

o avance de cárcavas,

debido a modificaciones del 

suelo producto de la 

Medidas de prevención de riesgos 

Instruir al personal de faenas 

respecto de la necesidad de evitar 

contaminar los suelos del área de 

influencia del proyecto, con 

vertimiento de combustibles, aceites, 

pinturas, lodos, resultantes de 

procesos, áridos, Asfalto, concreto, 

residuos domiciliarios, materia 

orgánica, neumáticos, restos de 

materiales y cualquier otro 

elementos líquido o solido utilizado 

en las obras y ajeno al ambiente 

original del sitio. 

Construir, instalar o controlar las 

estructuras, elementos, recipientes o 

servicios destinados a acopiar, 

transportar y disponer los residuos 

líquidos y sólidos que se generes 

consecuencias de las obras. 

Nivelar y/o suavizar el terraplén por 

el material de relleno de los sitios de 

desperdicios, para dejar una 

superficie pareja. 

Disminuir al máximo la pendiente del 

talud de los empréstitos u sitios de 

desperdicios, no pudiendo superar el 

60% de pendiente 

Instalar barreras provisionales en 

sitios críticos, para evitar los 

deslizamientos de tierra. 

Suavizar los taludes resultantes, 

operación de empréstitos, estabilizándolos con siembra de 

construcciones de caminos vegetación herbácea 

Etapa 

Durante la etapa de 

construcción 

Durante la etapa de 

construcción 

Durante la etapa de 

construcción 
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Riesgo ambiental 

Disminución de la calidad 

de las aguas superficiales 

y/o subterráneas, debido al 

derrame de sustancias tales 

como aceites, 

solventes, 

petróleo, 

pinturas, 

gasolina, etc. Durante la 

operación de campamentos, 

labores de demarcación, 

movimiento de maquinaria y 

la construcción de las 

diferentes obras 

Fuente: Elaboración Propia 

Medidas de prevención de riesgos 

Instruir al personal de faenas 

respecto de la prohibición de verter 

sustancias tales como aceites, 

petróleo, solventes, pinturas, 

concreto, asfalto liquido, lodos 

asfalticos, bencinas, etc. A los 

cursos de aguas comprendidos tanto 

dentro como fuera de la faja de 

obras y su área de influencia. 

3.9.3. Programa de Medidas de contingencia Ambiental 

Riesgo ambiental 

Alteración de la integridad de 

sitios arqueológicos y/o 

antropológicos, debido a 

faenas como movimientos de 

tierra, instalación de faenas, 

operación de sitios de 

préstamo, traslado de cercos 

y de instalaciones, etc. Que 

pueden hacer aparecer 

restos no conocidos 

Medidas de contingencia 

Suspender los trabajos en el sector 

con restos. 

Dar aviso inmediato al Jefe de los 

trabajos de campo. 

Avisar prontamente del hallazgo a la 

Dirección Nacional del Patrimonio 

Histórico dependiente del Instituto 

Nacional de Cultura 

Etapa 

Durante la etapa de 

construcción 

Etapa 

Durante la Etapa 

de la Obra 
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Muerte o lesiones por Rescatar los cadáveres. 

en inmersión 

infraestructuras 

congestionadas 

sustancias nocivas. 

Riesgo ambiental 

las 

con 

Atropello de transeúntes, 

Dar aviso a la policía 

Brindar los primeros auxilios en el 

lugar del accidente. 

Medidas de contingencia 

Brindar los primeros auxilios en el 

lugar del accidente. 

Durante la Etapa 

de la Obra 

Etapa 

debido a accidentes de Trasladar a las personas afectadas Durante la Etapa

tránsito en los caminos y hasta un centro hospitalario. de la Obra 

patios de servicio 

Colisión o volcamiento de 

vehículos, debido a

accidentes de tránsito en los 

caminos de servicio 

Vertimiento de líquidos y/o 

sólidos tóxicos en los 

caminos de servicio o en los 

Dar aviso a la policía 

Brindar los primeros auxilios en el 

lugar del accidente. 

Trasladar a las personas afectadas 

hasta un centro hospitalario. 

Dar aviso a la policía 

Recoger los elementos vertidos al 

suelo, teniendo precaución con la 

toxicidad de ellos. 

Durante la Etapa 

de la Obra 

terrenos adyacentes, debido Disponer dentro de 
Durante la Etapa 

envases 

a accidentes ocurridos a los apropiados el material recolectado. 

vehículos que transportan 

estos elementos 
Trasladar dichos envases a sitios de 

desperdicio habilitados especialmente 

Contaminación del suelo, Recoger los elementos vertidos al 

debido al vertimiento 

accidental de productos 

suelo, teniendo precaución con la 

toxicidad de ellos. 

transportados por los Disponer el material en sitios de 

caminos de servicio o desperdicios habilitados 

arrojados a la faja de obras especialmente. 

de la Obra 

Durante la Etapa 

de la Obra 
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Alteración o destrucción de 

las obras del proyecto, 

debido a la existencia de 

áreas inestables, tales como 

taludes verticales. 

Riesgo ambiental 

Incremento de la 

formación o avance de 

cárcavas, 

Daño estructural de las 

construcciones del 

proyecto, debido a 

movimientos sísmicos 

CAPITULO 111: FORMULACION Y EVALUACION 

Recoger el material proveniente del 

talud, que esté afectando lugares de 

obras. Realizar el perfilado del talud, 

disminuyendo su pendiente hasta que 

se minimice el riesgo de nuevos 

desprendimientos 

Medidas de contingencia 

Realizar el manejo mecánico de 

las cárcavas mediante la 

construcción de muros, instalación 

de mallas contenedoras u obras 

de arte 

Rescatar los cadáveres. 

Dar aviso a la policía 

Brindar los primeros auxilios en el 

lugar del accidente. 

Trasladar 

afectadas 

hospitalario 

a 

hasta 

las 

un 

personas 

centro 

Durante la Etapa 

de la Obra 

Etapa 

Durante la 

construcción 

Durante la Etapa 

de construcción y 

de operación 
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Disminución de la calidad de 

las aguas superficiales y/o 

subterráneas, debido al 

derrame de sustancias tales 

Recolectar la mayor cantidad del 

elementos vertido al cauce. 

Efectuar muestreos de calidad del 

agua antes de las 24 horas de 

ocurrido el vertimiento, a lo menos en 

tres puntos (0.5 y 1000 metros de 

como aceites, petróleo, aguas abajo del sitios afectado). 

solventes, pinturas, gasolina, 

etc. Durante la operación de 

campamentos, labores de 

Se analizará según las normas de 

agua para riego. 

demarcación, movimientos Repetir los muestreos cada tres días,

de maquinaria y la en los mismos puntos, hasta que las

construcción de diferentes 

obras 

aguas alcancen su calidad histórica. 

Avisar adecuada y oportunamente a 

los usuarios de las aguas, sobre la 

existencia de contaminantes en ellas. 

Riesgo ambiental Medidas de contingencia 

Construir diques y terraplenes en 

caso de lluvias extraordinarias, para 

proteger las instalaciones y las obras 

en construcción. 

Durante 

construcción 

Etapa 

la 

Inundaciones de los sitios de 

obras, debido a crecidas o 

lluvias excepcionales 

Extraer el agua acumulada con 

motobombas. 

Durante la Etapa 

de construcción y 

de operación 
Elaborar un plan de evacuación de 

personas. 

Implementar un sistema 

verificación y conteo del personal 

Fuente: Elaboración Propia 

3.1 O PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

de 

La ejecución física y financiera del proyecto, se adjunta en él ANEXO 11 
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CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

ANEXOS 

• Este proyecto permitirá brindar los servicios de agua potable y

saneamiento a una población de 6,170 habitantes, contribuyendo así

a la mejora de la calidad de vida y las condiciones sanitarias del

Centro Poblado de Medio Mundo.

• El componente de agua potable presenta un VANs de SI. 3,

783,842.4 y un TIRs de 36.73 %. El componente de alcantarillado

tiene un costo percapita de SI. 328.1 que es menor a línea de corte

promedio establecido por habitante de Sl.607 IHab.

• El proyecto integral de Agua Potable y Alcantarillado del Centro

Poblado Medio Mundo, es viable desde el punto de vista técnico,

económico, social, ambiental por los siguientes puntos:

-Se tiene un VANs>O y un TIRs mayor a la tasa descuento social con la

cual se observa que el proyecto es socialmente rentable. 

- Además sea demostrado que la población está en condiciones de

afrontar la responsabilidad de las tarifas que trae el proyecto ,por lo tanto 

no es necesario recurrir a subsidios para el servicio. 
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4.2 RECOMENDACIONES 

ANEXOS 

• En este proyecto se recalca la importancia de realizar charlas y

propaganda para la población en el uso correcto de los servicios de

Agua como de Alcantarillado porque generalmente por costumbre

todo objeto inservible lo evacuan por estas conductos y de esto nace

problemas que contaminan el medio ambiente como son

estancamiento de alcantarillas como consecuencia malos olores

presencia de roedores.

• En este proyecto debe estar enfocado en la construcción de las 2

primeras etapas dejando para el futuro la zona de ampliación por el

motivo que esta área no cuenta con viviendas pero si están lotizados.
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ANEXO 1 

ANEXOS 

EXPEDIENTE TÉCNICO DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
DEL CENTRO POBLADO MEDIO MUNDO 



PRESUPUESTO 

Proyecto: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARIUADO DEL CENTRO POBLADO MEDIO MUNDO 

Distrito: VEGUETA 
Provil"'cia· HUAURA 

Departamentc LIMA 

ltem Descripción Und. Metrado 
Precio 

Parclal Total 
Unitario 

01 RESERVORIO PROYECTADO DE 500M3 195.437,96 

01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 534,81 

01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 153,68 0.64 98,36 

01.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS. m2 153.68 1.38 212.08 

01.01.03 REFINE Y NIVELACION Y COMPACTACION m2 153,68 0.67 102.97 

01 01.04 REPLANTEO FINAL ESTRUCTURAS. m2 153,68 0,79 121.41 

01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 17.926,27 

01.02.01 EXCAV. MANUAL EN TERRENO CON BOLONERIA m3 274.48 50.32 13.811,83 

01.02.02 REFINE DE TALUD EN RESERVORIO m2 102,42 0,42 43.02 

01.02.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 25.50 22.09 563,30 

01.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 248,98 14.09 3 508.1 3 

01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 599,00 

01.03.01 SOLADO DE E=4" MEZCLA 1:12 (C:H) m2 14,50 41,31 599.00 

01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 129.683,80 

01.04.01 ZAPATA DE RESERVORIO 

01.04.01 .01 CONCRETO FC=210 KG/CM2 m3 22.38 418.67 9.369.83 

01.04.01 .02 ACERO FY= 4200 KG/CM2 kg 1515,77 5.79 8.776,31 

01.04.02 LOSAS 

01.04.02.01 CONCRETO FC=210 KG/CM2 m3 10,05 418.67 4.207.63 

01.04.02.02 ACERO FY= 4200 KG/CM2 kg 547.36 5,79 3.169.21 

01.04.03 CUPULA DE RESERVORIO 

01.04.03.01 CONCRETO FC=210 KG/CM2 m3 22,40 418,67 9.378.21 

01.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 109.36 37.62 4 114.12 

01.04.03.03 ACERO FY= 4200 KG/CM2 kg 797.31 5.79 4.616.42 

01.04.04 MUROS REFORZADOS 

01.04.04.01 CONCRETO FC=210 KG/CM2 m3 59.64 418.67 24.969.48 

01.04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 397,60 37,62 14.957,71 

01.04.04.03 ACERO FY= 4200 KG/CM2 kg 6791.78 5.79 39.324.41 

01.04.05 VIGA CIRCULAR 

01.04.05.01 CONCRETO FC=210 KG/CM2 m3 5,73 418,67 2.398,98 

01.04.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 43.48 37,62 1.635.72 

01.04.05.03 ACERO FY= 4200 KG/CM2 kQ 418.82 5.79 2.424.97 

01.04.06 ARTESA DE REBOSE 

01.04.06.01 CONCRETO FC=210 KG/CM2 m3 0,31 418.67 129.79 

01.04.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 2,48 37,62 93.30 

01.04.06.03 ACERO FY= 4200 KG/CM2 kg 20,33 5.79 117,71 

01.05 CASETA DE VALVULAS 25.156,70 

01.05.01 CIMIENTOS 

01.05.01 .01 CONCRETO EN CIMIENTOS CORRIDOS F'C=175 KG/CM2 m3 2.91 387,36 1.127.22 

01.05.01.02 SOLADO DE E=4" MEZCLA 1:12 (C:H) m2 3.20 229.50 734.40 

01.05.02 SOBRECIMIENTO 0,00 

01.05.02.01 SOBRECIMIENTO CONCRETO 1:8 + 25% P.M. m3 9,88 289,74 2.862.63 

01.05.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 7,20 37.62 270.86 

01.05.03 COLUMNAS 

01.05.03.01 CONCRETO FC=210 KG/CM2 m3 15.39 418.67 6 443,33 

01.05.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 15.77 37.62 593.27 

01.05.03.03 ACERO FY= 4200 KG/CM2 kg 740.60 5.79 4.288.07 

01.05.04 VIGAS 

01.05.04.01 CONCRETO FC=210 KG/CM2 m3 4.50 418.67 1.884.02 

01.05.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 79.38 37,62 2.986,28 

01.05.04.03 ACERO FY= 4200 KG/CM2 kg 45,50 5.79 263.45 

01.05.05 LOSAS ALIGERADAS 

01.05.05.01 CONCRETO FC=210 KG/CM2 m3 0,85 418.67 355.87 

01.05.05.02 LADRILLO HUECO DE ARCILLA 12X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADO und 80.98 3,08 249,42 

01.05.05.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRAi:>O m2 9.72 37.62 365.67 

01.05.05.04 ACERO FY= 4200 KG/CM2 kg 27.86 5.79 161.29 

01.05.06 ALBAÑILERIA 

01.05.06.01 MURO DE SOGA LADRILLO CORRIENTE CON CEMENTO-CAL-ARENA m2 21.53 87.92 1 892.92 

01.05.07 PISOS 

01.05.07.01 FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:10 m2 11,34 27.28 309,36 

O 1.05.07 .02 PISO DE 2" CONCRETO PC 140 KG/CM2 X 4 CM.+ PULIDO 1:2 X 1CM m2 11.34 32.51 368.66 

01.06 REVOQUES Y ENLUCIDOS 
3.521,04 

01.06 01 T ARRAJEO INTERIOR C/MORTERO 1 :5 X 1.5 CM. m2 58.51 18.68 1 092.97 

01.06.02 TARRAJEO EXTERIOR C/MORTERO 1·5 X 1.5CM. m2 63,82 31.15 1 987.99 

01.06 03 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE 1:2 e=1.5CM EN INTERIORES m2 15.60 28.21 440,08 



PRESUPUESTO 

Proyecto: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO MEDIO MUNDO 

Distrito: VEGUETA 
Provincia· HlJAURA 

Depanamentc LIMA 

ltem Descrtpclón Und. Metrado 
Prec1� 

Parcial Tot;i! 
Unitario 

01.07 CARPINTERIA METALICA 1.982,15 

01.07.01 TAPA METALICA DE RESERVORIO SIDISEÑO und 1,00 220.00 220,00 

01.07.02 VENTILACION C/TUBERIA DE ACERO SIDISEÑO DE 6" und 1.00 91.38 91.38 

01.07.03 PUERTA METALICADE PLANCHA LAC 1/16" C/MARCO 2"X2"X1/4" Y REFUERZOS und 1.00 1.256.23 1.256.23 

01.07.04 VENTANA METALICA und 1,00 111.60 111.60 

01.07 05 ESCALIN DE FIERRO CORRUGADO 3/4"@0.30 und 18,00 16,83 302.94 

01.08 PINTURA 584,69 

01.08.01 PINTURA EXTERIORES m2 30.50 3.72 113.46 

01.08.02 PINTURA ANTICORROSIVA m2 30.50 15.45 471.23 

01.09 VARIOS 1.628,99 

01.09.01 WATER STOP DE NEOPRENE DE 6". PROVISION Y COLOCADO DE JUNTA m 58,44 20,96 1.224,90 

01.09.02 PRUEBA DE CALIDAD DE CONCRETO (COMPRESION) und 10.00 30.00 300.00 

01.09.03 HIPOCLORADOR und 1.00 104.09 104.09 

01.10 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION 7.110,00 

01.10.01 PRUEBA HIDRAULICA C/EMPLEO DE LA LINEA DE INGRESO m3 200.00 24,71 4.942,00 

01.10.02 DESINFECCION C/EMPLEO DE RESERVORIO CON EQUIPO DE LINEA DE INGRESO m3 200,00 10.84 2.168,00 

01.11 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS 4.427,27 

01.11.01 CANASTILLA DE BRONCE DN=110mm und 1.00 359,14 359,14 

01.11.02 UNION FLEXIBLE TIPO DRESSER DE DN=90mm und 1.00 203,00 203.00 

01.11.03 TEE DE PVC PARA RED DE AGUA POTABLE DE 90MM und 1.00 9.88 9.88 

01.11.04 CODO DE PVC PARA RED DE AGUA POTABLE DE 90MM•45• und 1.00 32.58 32.58 

01.11.05 UNION FLEXIBLE TIPO DRESSER DE DN=110mm und 2.00 205.64 411.28 

01.11.06 CODO DE PVC UF 4422 PARA RED DE AGUA POTABLE DE 90mmX900 und 1,00 32.23 32,23 

01.11.07 TEE DE PVC PARA RED DE AGUA POTABLE DE 11 0MM und 1,00 22.79 22.79 

01.11.08 CODO DE PVC UF 4422 PARA RED DE AGUA POTABLE DE 110mmX90° und 2.00 47.23 94.46 

01.11.09 CODO DE PVC PARA RED AGUA POTABLE DE 110MM•45• und 2,00 24,TT 49,54 

01.11.10 TRANSICION F° �� AH. DUCTIL und 2.00 151.33 302.66 

01.11.11 BRIDA P/ANCLAJE DE SECCION CUADRADA DN=110mm Urid 1,00 63.13 63.13 

01.11.12 BRIDA P/ANCLAJE DE SECCION CUADRADA DN=90mm und 1,00 135.64 135.64 

01.11.13 BRIDA P/ANCLAJE DE SECCION CUADRADA DN=75mm und 1,00 135,64 135.64 

01.11.14 BRIDA ROMPE AGUA DN=110MM und 1.00 152,36 152.36 

01.11.15 BRIDA ROMPE AGUA DN=90MM und 1.00 152,36 152,36 

01.11.16 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DN=110mm und 2.00 360,06 720,12 

01.11.17 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE DN=90mm und 1.00 1.009,82 1 009.82 

01.11.18 VALVULA DE AIRE DE 112" und 1.00 540,64 540,64 

01.12 PISOS Y PAVIMENTOS 2.283,24 

01.12.01 VEREDAS 

01.12.01.01 CONCRETO SIMPLE 1:10 CEMENTO-HORMIGON m3 6.10 271,74 1.657,61 

01.12.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 14.50 37.62 545.49 

01.12.02 GRADAS 

01.12.02.01 CONCRETO SIMPLE 1: 1 O CEMENTO-HORMIGON m3 0.18 271,74 48.91 

01.12.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 0.83 37.62 31.22 
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RED DE ALCANTARILLADO 

OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES 

Trazo y replanteo de las obras 

Cartel de obra 3.60 M X 1.80 M 

Seguridad, Higiene Owpacional y Mítigacion de Impactos Ambienlales. Lineas de 

Alcantarillado 

REDES SEC UNDARIAS DE ALC ANT ARJLLADO 

Tuberia • DN 200mm PVC SN-2 

Suministro de Tuberia 

Tubería PVC-U UF NTP ISO 4435 SN 2 DN 200 incl anillo+ 2"k desperdicios 

Tubería PVC-U UF NTP ISO 4435 SN 2 DN 160 incl anilo + 2% desperdicios 

Instalación de Tubería 

Excavac. zanja (máq.) p,tJb, lefT-normal DN 160- 200 hasla 1,25 m prof. 

Excavac. zanja (máq.) p,tJb. terr-normal DN 160- 200 de 1,26 m a 1,50 m pro!. 

Excavac. zanja (máq.) p,tJb, terr-normal DN 160 - 200de 1,51 m a 1,75 m pro!. 

Excavac. zanja (máq.) p,tJb. terr-normal DN 160- 200de 1,76 m a 2,00 m pro!. 

Excavac. zanja (máq.) p,l¡Jb. terr-normal DN 160 - 200de 2,01 m a 2,50 m prof. 

Excavac. zanja (máq.) pll\Jb. terr-normal DN 160 - 200de 2,51 m a 3,00 m pro1. 

Excavac. zanja (máq.) p,tJb. terr-normal DN 160 - 200de 3,01 m a 3,50 m prof. 

Excavac. zanja (máq.) p,l¡Jb. lefT-normal DN 160 - 200de 3,51 m a 4,00 m pro!. 

Excavac. zanja (máq.) p,tJb. terr-normal DN 160- 200de 4,01 m a 5,00 m prof. 

Refine y nivel de zanja terr-normal para tub. DN 160 - 200 para Inda profund. 

ReReno comp.zanja(pulso) pltub ! -normal DN 160 - 200 de 1,01 m a 1,25 m pral. 

Relleno comp.zanja(pulso)p/lub !-normal DN 160 • 200 de 1,26 m a 1,50 m prof. 

Relleno comp.zanja(pulso) pltub !-normal DN 160 • 200 de 1,51 m a 1,75 m prof. 

Relleno comp.zanja(pulso) p/lub !-normal DN 160 • 200 de 1,76 m a 2,00 m prof. 

Releno comp.zanja(pulso) p/lub !-normal DN 160 - 200 de 2,01 m a 2,50 m prof. 

Relleno comp.zanja(pulso) pltub !-normal DN 160 - 200 de 2,51 m a 3,00 m prof. 

ReDeno comp.zanja(pulso) pltub !-normal DN 160 - 200 de 3,01 m a 3,50 m pral . 

Releno comp.zanja(pulso) pltub !-normal DN 160 - 200 de 3,51 m a 4,00 m prof. 

Releno comp.zanja(pufso) pltub !-normal DN 160 - 200 de 4,01 m a 5,00 m prof. 

Elimin. desmonle(carg+v) t-normal D= 10km p,tJb. DN 160 • 200 para toda pro!. 

Instalación de tuberla de PVC pldesagOe DN 200 -160 inckiye prueba hidráulca 

Prueba de compact,ción de suelos (procto modff densidad campo) 

Prueba hidl-áulca de tubería pldesague DN 160- 200, a zanja lapada 

(cemento tipo 1) 

1,25 m profundidad (encof. exterior e interior) 

profundidad (eneal. exterior e interior) 

(encof. exteriof e interior) 

e interior) 

Und. 

km 

und 

gil 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

. und 

m 

und 

und 

und 

und 

und 

und 

und 

Metrado 

7.26 

1.00 

1.00 

4,099.00 

3,165.00 

2,781.28 

1,686.00 

748.00 

393,00 

390.00 

269.11 

214.00 

355.00 

425.00 

7,264.00 

2,781.28 

1,686.00 

748,00 

393.00 

390.00 

269.11 

214.00 

355.00 

425.00 

7,265.00 

7,265.00 

150.00 

7,265.00 

56.00 

7.00 

16.00 

5.00 

4.00 

2.00 

5.00 

14.00 

Precio SI. 

508.79 

783.00 

10,724.34 

20.00 

18.90 

6.70 

7.90 

9.11 

10.68 

13.34 

16.54 

19.15 

23.36 

28.07 

1.34 

15.93 

18.92 

21.71 

25.31 

31.46 

38.79 

44.82 

58.28 

n,53 

4.07 

3.90 

68.76 

3.00 

1,491.52 

2,100.00 

2,900.00 

3,100.00 

3,700.00 

4.100.00 

4,700.00 

5,800.00 

Parcial S/. 

963,224.31 

15,201.16 

3,693.82 

783.00 

10,724.34 

796,519.19 

506,813.27 

141,798.50 

81,980.00 

59,818.50 

365,014.77 

18,634.58 

13,319.40 

6,814.28 

4,197.24 

5,202.60 

4,451.08 

4,098.10 

8,292.80 

11,929.75 

9,733.76 

44,305.79 

31,899.12 

16,239.08 

9,946.83 

12,269.40 

10,433.78 

9,591.48 

20,689.40 

32,950.25 

29,568.55 

28,333.50 

10,314.00 

21,795.00 

287,825.12 

83,525.12 

14,700.00 

46,400.00 

15,500.00 

14,800.00 

8,200.00 

23,500.00 

81,200.00 
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VEGUETA 

LIMA-HUAURA-VEGUETA 

ón 

Prueba de calidad del conaeto (prueba a la compresión) 

CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANT NlJLLADO 

Conexion domiciliaria de desague convencional t--oormal 

COSTO DIRECTO 

GASTOS GENERALES(12.5¾) 

UTIUDAD(8¾) 

SUBTOTAL 

IGV(18¾) 

PRESUPUESTO TOTAL 

Und. 

und 

und 

SON: UN MILLON TRESCIENTOS SESENTINUEVE Mil SEISCIENTOS OCHO Y 641100 NUEVOS SOLES 

Metrado Precio S/. 

80.00 23.51 

562.00 269.58 

2 

Parcial S/. 

1,880.80 

151,503.96 

151,503.96 

963,224.31 

120,403.04 

77,057.94 

1,160,685.29 

208,923.35 

1,369,608.64 
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VEGUETA 

LIMA · HUAURA- VEGUETA 

Descri ción 

REDES DE AGUA POTABLE Y CONEXIONES DOMICILIARIAS 

OBRAS PROVISIONALES 

Trazo y replanteo de las obras 

Seguridad, Higiene Ocupacional y Mtigadon de Impactos Ambientales para Redes y 

Conex.domic.AP. 

REDES DE AGUA POTABLE 

MOVIMIENTOS DE TIERRA 

E,cavac, zanja (máq.) pllub. leIT-normal ON 50 - 90de 1,01 m a 1,25 m prnf. 

Retine y l1iYel de zaia lerr-norma p;r,i \\Jb, DN 50 - 90 P'""' loda profund, 

Relleno comp�arqa(p\11so) pllub !-normal 0N 50 - 90 de 1,01 m a 1,25 m p,of, 

Bimin. desmonle(carg+v) !-normal D=10km pnub. DN 50 - 90 para toda p,of. 

Suministro e Instalación de Tuberias PVC U UF S 4422 

Tubería de PVC-U UF NTP ISO «22 PN 10 DN 90 ind. anilo + 2% desperdicios 

IITsialación de b.Jberia PVC p/agua polab. DN 90 incluye prueba hidráulca 

Suministro e Instalación de Accesorio de PVC U UF o FO. FDO, UF 

Curva de PVC UF de 135• DN 90mm 

Curva de PVC-U UF de 45" DN 90 

Codo de PVC-U UF de 90• DN 90 

Cruz de PVC-U UF 110,90mm 

Tapón de PVC-U UF DN 90 

Tee de PVC-U UF DN 90 

Instalación de accesorios de P,V,C UF-SP DN 50 • 90 

Conaelo fe 140 kg/cm2 para anclajes de accesorios DN 50 · 90 

Vatvulas 

Válvula Compuerta DN 90mm 

VARIOS 

Prueba de compactación de suelos (p,octo modff den�dad campo) 

Prueba hidráulca de b.Jberia agua polab. (incl de�nfeccion) DN 90 

CONEXION DONICU..IARIA DE AGUA 

Conexion domiciliaria de agua potable convendonal ON 15 t-oormal 

MICROMEDICION 

Suministro e instalacion de medidores de agua poi. ON 15 ind. pruebas de laboratorio Y 

dispositivo de seguridad 

COSTO DIRECTO 

GASTOS GENERALES(t2.5%) 

UTIUDAD(8%) 

SUBTOTAL 

IGV(18'1,) 

PRESUPUESTO TOTAL 

Und. 

km 

gt, 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

und 

und 

und 

und 

und 

und 

und 

und 

und 

und 

m 

und 

und 

Metrado 

6.33 

1.00 

6,334.98 

6,334.98 

6,334,98 

6,334,98 

6,334.98 

6,334.98 

5.00 

1.00 

7.00 

1.00 

10.00 

25.00 

55.00 

55,00 

29.00 

62.00 

6,334.98 

597.00 

597.00 

Precio S/. 

5,222_05 

•3,766,00 

9.56 

2.81 

10.99 

8.85 

10.71 

5.76 

20.64 

37.00 

43.76 

124.54 

34.35 

42.60 

42,39 

28.83 

365.81 

22.00 

1.82 

283.87 

104.66 

Parcial S/. 

6-46,559.62 

76,821.58 

33,055.58 

43,766.00 

337,785.63 

204,049.70 

60,562.41 

17,801.29 

69,621.43 

56,064.57 

104,337.12 

67,847.64 

36,489.48 

5,896.66 

103.20 

37.00 

306.32 

124.54 

343.50 

1,065.00 

2,331.45 

1,585.65 

10,608,49 

10,608 49 

12,893.66 

1,364.00 

11,529.66 

169,470.39 

169,470.39 

62,482.02 

62,482.02 

646,559.62 

80,819.95 

51,724.77 

779,104.J.4 

140,238.78 

919,343.12 



Presupuesto Comparativo de la Amplación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado 

La Comparación se realizo mediante ratios por metro lineal de contrucción de los sistemas, comparando los costos y partidas en igual condiciones llegando a la elección de un costo para el presente 
informe . 

Descripción 

Und. 
REDES DE AGUA POTABLE ML 
CONEXION DOMICILIARIA DE 

UNO 
AGUA 

MICROMEDICION UNO 

Costo Total /ML 

Descripción 

Und. 
REDES SECUNDARIAS DE ML 

ALCANTARILLADO 

CONEXIONES DOMICILIARIAS DE 
UNO 

ALCANTARILLADO 

Costo Total /ML 

Presupuesto Comparativo del Sistema de Agua Potable 

Presupuesto C.P Nuevo Mundo Presupuesto Localdad Manzanares-Huacho 

Cant. Costo (S./) 

6.334,98 414.607,21 

597,00 169.470,39 

597,00 62.482,02 

Soles/ML 

Costo/Und Cant. Costo (S./) 
65,45 14.100,80 872.567,90 

283,87 838,00 281.272,36 

104,66 838,00 56.984,00 

102,06 f Soles/ML 

Presupuesto Comparativo del Sistema de Alcantarillado 

Costo ( S./ )/Und 
61,88 

335,65 

68,00 

85,87 f 

Presupuesto C.P Nuevo Mundo Presupuesto Localidad Manzanares-Huacho 

Cant. Costo ( S./ l Costo ( S./ )/Und Cant. Costo ( S./ l Costo I S./ l/Und 

7.267,00 811.720,35 111,70 2.952,75 495.045,99 167,66 

562,00 151.503,96 269,58 528,00 157.137,66 297,61 

fsoles/ML 132,55 f Soles/ML 220,87 f 

Presupuesto Del CPM. San Ramon De Pongoa -
SatlooJunin 

Cant. Costo (S./) Costo ( S./ )/Und 
15.100,00 684.608,77 45,34 

1.406,00 304.094,74 216,28 

1.406,00 100.683,66 71,61 

Soles/ML 72,14) 

Presupuesto Del CPM. San Ramon De Pongoa -
Satlpo Junin 

Cant. Costo I S.l l Costo ( S./ )/Und 

16.469,61 1.523.511,45 92,50 

1.406,00 408.679,38 290,67 

Soles/ML 117,321 
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DEL CENTRO POBLADO MEDIO MUNDO 
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DESCRJPCION 

INICIO Del. PROYECTO 
1110111 De AGUA l'DTABLE Y CDNEXK>NEI DOMICILIARIAS 

DeRAI PRDVIIIIDNALEll Y PRfUMINAREI-REDES DE AGUA POTABLE 
T,_ y rep1on1oo de IN obroa 
S.VW-, H� Ocup....-.1 y Mlllgaclon de lmplcloa 

MDVIIIIIIHTDI DE TIERRA 
Excav1e. ZM11 (m6q.) plt!A). T11r-nonnal DN 50 • 90 de 1,01 m a 1,25 r 
R.rw. y rMI de u"41 llf'r-notmel para tub. DN 50 • iO para toda profun 
Rlftlno comp.urill(pul()) p/'bA) t•ronnal DN 50 • 90 de 1,01 m a 1,25 n 
Ehln. O.mcne(cerg+v) t-normal D•10km pltub. DN 50 • 90 para toda 

TUHIIIAI 
TLberl1 dt PVC-U UF NTP ISO 4'22 PN 10 DN 90 rd. Anillo t 2% de1 
lrwtllllcl6n di bbtM1 PVC plagua potab. DN 90 lneluye prueba l'vdriulica 

ACCEIDRKll 

C...V1 de PVC-U UF de 11.25º ON 90 
Ci#va de PVC-U UF de ,s·oN 90 
CW\11 de PVC-U UF de iO"ON 90 
CNt de PVC-U UF 110X90mm 
Tapón de PVC.U UF ON 90 
TN de PVC-U UF ON 90 
lrwtalld6n da 1CGt10r1ol de P.V.C UF-SP ON 50 • 90 
Corcrtto re 1,40 kg/cm2 para 1rclaJe1 de 1cce1ork>1 ON 50 • 90 

VAI.VULAI 
VIMU Compuerta 2 • 

CON!XION DOMICILIARIA O! AGUA 
CoraxlOn domlcililria de ague potable convercionat ON 15 !•normal 

MICRDMEDICION 
Sumlnlltro e r'lltalaclonde medidores de i,gua poi. ON 15 lrcl. Prueba. dt 

PRUEIAI HIDRAULICAI Y DE CAI.IDAD 
Prueba de comp1etac16n de 1uelo1 (procto modl1 densidad campo) 
Pruabe Ndr� de tuberla agua potab. (lncl. Oetlntecclon) ON 90 

R!DU DE Al.CANTARILLADD Y CONEXIONES DOMICILIARIAS 
DIRAI PROVIIIONAI.U Y PRELIMINARES 

Trazo y replanteo de 111 obras 
cartel de obfa 3.80x1.6 m 
Segurldld, Higiene Owp1clonat '( Mlúgaclon de Impactos 

REO DE ALCANTAAILLAOO 
9umlnl1tro de Tuberla 

Tuber\a PVC-U UF NTP ISO 4435 SN 2 DN 200 lncl Anillo • 2% des 
Tuberla PVC-U UF NTP ISO 4415 SN 2 

lnatalaelón de Tuberl1 
Excavac. Za�• (máq.) pltub. Terr-rormal ON 200 • 250 hasta 1,25 
Excavac. Zefle (m6q.) pltub, Ten-normal ON 200 - 250 de 1,26 m 1 
Excavnc, Zanja (máq.) pllub. Ten-normal DN 200 • 250 de 1,51 m 1 
Excavac. Zanja (máq.) pltub. Terr-rormal ON 200 • 2.50 de 1,76 m 1 
Exc1vac. Zanja (máq,) pltub. Ten-normal ON 200 - 250 de 2,01 m 1 
Exc1vac. Zan/1 (máq.) pltub. Ten-normal ON 200 - .250 de 2,S1 m 1 
Excavac. Zenj1 (máq.) p/lub. Terr•rormal ON 200 • 250 de 3,01 m 1 
Excevac. Z."41 (máq.) pl'lub. Ten-normal ON 200. 250 de 3,51 m, 
Excavec. Za�• (máq.) p/lUb. Ten-normal ON 200 • 250 de 4,01 m 1 
Refine'( nlvel de zanJa lerr-normal para tub. ON 200 • 250 para todi 
Renoro comp.unla(pul10) p/tub t-no,mel ON 200 - 250 de 1,01 m, 
Relleno comp.ufia(pullo)pltub 1-normel ON 200 • 250 de 1,26 m t 
Rellero comp zanja(pulao) p/lub t-rorma1 ON 200 - 250 do 1,51 m t 
Reitero comp zanla(pulso) pttub t-normal DN 200 - 250 de 1,76 m f 
Rellcro comp.z.anJa(pulso) p/tub t-notmal ON 200. 250 de 2,01 m, 
Renero comp zanj1(pullo) p/lub !-normal ON 200 • 250 de 2,51 m 1 
Rolloro comp umja(pulao) p/lub 1-normel DN 200 • 250 de J,01 m 1 
Rellero eomp zanja(pulso) p/lub t-normal ON 200 • 250 de 3,51 m 1 
Relleno comp zanj&(pul10) pltub !-normal ON 200. 250 de 4,01 m 1 
EUmln Desmonte(carg•v) t-normal 0•10km pllub Dtl 200. 260 � 
Instalación de tul>erla de PVC p/de11gOe ON 200 Incluye prueba hk 
Prueba de comp1etacl6n de 1uelol (procto modif densidad camPO) 
Prueba hidráulica de luberla pldeugue ON 200, a zanja tapada 

BUZONES ( CEMENTO TIPO 1) 
Buzon 11 normal a maq Hasta 1,25 m proruroidad (encol Exterior e lnte1 
Buión 11 no,mal a máq 1,26 a 1,50 m profundidad (encol Exterior e lnter 
Bw:on 11 normal e m&q 1,!51 a 1,75 m prolunclld&d (encol. Exlenor e in1e1 
Buzón 11 rorma! e m&q 1,76 e 2,00 m profundidad (encol �onor e lnle1 
Buzón 11 normal o máq 2.01 • 2,50 m profundidad (encof �ario, e inle1 
Buzón 11 no,mal e máq 2,51 & J,DO m profundidad (encol. E>1tirlor e lnlef 
Buzón 11 normal a mbq J,01 a 3,50 m profundidad (aneo! Exterior e inte, 
Bw:ón 11. �1ma1 a méq J,51 a 4,00 m prolundd&d (encol Exterlo1 e lntei 
Prunba do calidad dGl concrelO (prueba a la compresión} 

CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTA.AILLAOO 
Conexión domlclllaria áft do!!9:ue convencional� 

Proyecto PROORAMACION MEOIO 
Fecha Jue 29103112 

T"""' 

TIW"lta Crlbee 
Progreso 
HUo 

CoolD 

SI. 1,815,514.17 
81. 1,115,514.97 

SI. 152,210.15 
11/.13,135.12 
SI. 39,369.62 
SI. 43,768.00 

S/, 204,048.70 
SI. 60,562.41 

SI 17,801.29 

5/. 69,621.43 
SI. 56,064 57 

8/. 1U,337.12 
SI. 67,847.64 
SI. 36,489.48 

SI. 5,313.66 
SI. 103.20 
SI. 37.00 

SI. 306.32 
SI. 124.54 
SI. 343 50 

S/. 1,065.00 
SI 1,74845 

SI. 1,585.65 
SJ. 10,608.'9 
S/ 10,608 49 

5/, 199,470.39 
SI. 169,470.39 

$/, 62,'82.02 
SI 62,482 02 
S/. 12,Hl.&e 

SI. 1,364 ººI 
SI 11,529 661 

SI. 963,224.32 
81. 15,201.18 
SI. 3,693.82 

S/ 783.00 

SI. 10,724.34 
SI. 506,813.27 
8/. 141,798.50 

S/ 81,980 00 
SI 59,818 501 

SI. 385,014.77 
SI 18,634 se

1 SI. 13,319.39

1 
SI. 6,814.28 
SI. 4,197.24 
SI. 5,202.60 

�::::!:��: 
SI. 8,292.80 

S/. 11,929.75 
SI. 9,733.76 

SI. 44,305.79

1 

S/ 31,899 12 

S/ 16,239.08 

SI 9,946 83 
SI 12,269 40 
S/ 10,438 78 
SI. 9,691 'ªI 

SI 20,689 40
1 SI 32,950 25 

SI 29,568 55 
SI 28,333 50 
SI 10,314 00 
SI 21,795 00 

SJ. 288,70Ul2 
SI. 83,525.12 
SI 14,700 00 
SI. 46,400 00 
S/, 15,500.00 
SI 14,800.00 

SI. 8,200.00 
SI. 23,600.00 
SI I! 1,200.00 
SI 1,880 80 

s1. 1s,.soJ.&& 
SI 151,503.96 

• 
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MEDIO MUNDO 

INICIO DEL PROYECTO 

REDES DE AGUA POTABLE Y CONEXIONES DOMICILIARIAS 

OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES-REDES DE AGUA POTABLE 

Trlio y replanteo de 111 obrar, 5/, 2,895.01 5/, 2,988.40 5/, 2,988.40 5/, 2,459.20 5/, 841.82 5/, 2,833.81 S/. 2,848.62 5/, 2,116.78 5/. 2,064.55 

Seguridad, Higiene Ocupacional y Mltigac/on de Impactos 5/, 23,508.38 5/. 1,290.47 5/, 1,290.47 5/. 1,061.95 5/. 1,290.47 5/. 1,290.47 5/, 1,290.47 5/. 914.08 5/, 1,290.47 

MOVIMIENTOS DE TIERRA 

Excavac, Zanja (máq,) p/tub. Terr-normal ON 50 - 90 de 1 ,01 m a 1,25 m prof. 5/, 820.12 5/. 6,056.24 5/, 6,056.24 5/, 4,983.78 5/, 6,056.24 5/, 6,056.24 5/. 6,056.24 5/, 4,289.84 5/, 6,056.24 

Refine y nivel de zanja terr-normal para tub. DN 50 - 90 para toda profund. 5/, 834.44 5/. 1,780.13 5/. 1,464.90 5/.1,780.13 5/.1,780.13 5/, 1,780.13 5/. 1,260.92 5/. 1,780.13 

Reneno comp.zanja(pul10) pltub t-normal ON 50 - 90 de 1,01 m a 1,25 m prof. 

Blmln. Desmonte(carg+v) t-normal D•10km pltub. ON SO - 90 para toda prof 

TUBERIAS 

Tuberla de PVC-U UF NTP ISO 4'422 PN 10 ON 90 lncl. Anillo + 2% desperdicios 5/. \ ,554.84 5/. 9,611.75 5/, 13,569.53 

ln1talacl6n de tuberla PVC p/agua potab. ON 90 rlcluye prueba hidráulica 5/, 418.11 5/. 2,584.67 5/, 3,648.95 

ACCESORIOS 

Curva de PVC-U UF de 11.25' DN 90 5/. 103.20 

Curva de PVC-U UF de 45" DN 90 SI. 34.69 5/, 2.31 

Curva de PVC-U UF de 90" ON 90 5/, 287.18 5/. 19.15 

Cruz de PVC-U UF 11 Ox90mm 5/. 116.76 5/. 7.78 

Tapón de PVC•U UF DN 90 5/, 322.03 5/, 21.47 

Toe de PVC·U UF DN 90 5/, 998.44 5/, 66.56 

ln11alaci6n de accesorios de P.V.C UF-SP DN 50 - 90 5/. 205.17 SI. 1,313.09 

Concreto re 140 kg/cm2 para anclajea de accesortoa ON SO - 90 

VALV\JLAS 

Valvula Compuerta 2 � 

CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA 

Conexión domlclllarta de agua potable convenclona1 DN 15 t-norma1 

MICROMEDICION 

Suministro e lnstalaclon de medidores de agua pol. ON 1 S iicl. Pruebas de laboratorio y dispositivo de seguridad 

PRUEBAS HIDRAUUCAS Y DE CALIDAD 

Prueba de compactación de auelos (procto modlf densidad campo) 

Prueba hld18ullca de IUberla agua potab. (lncl. Deslnfecclon) DN 90 

REDES DE ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS 

OBRAS PROVISIONALE6 Y PRELIMINARES 

Trazo y replanteo de 111 obras 5/. 360.15 5/, 443.26 5/, 364.77 5/, 443.26 5/. 443.26 5/. 443.26 SI. 313.97 5/, 443.26 

Cartel da ob,a 3,60)(1 ,8 m 5/. 783.00 

Seguridad, Higiene Ocupaclonal y Mitlgaclon de Impactos 5/. 522.81 5/, 533,94 5/, 439,39 5/, 533.94 5/, 533,94 5/, 533,94 S/, 378.21 5/. 533.94 

RED DE ALCANT ARILLAOO 

Suministro de Tuberla 

Tuberlo PVC-U UF NTP ISO «35 SN 2 ON 200 lncl. Anlllo • 2ºh desperdlcloa 

Tube,la PVC-U UF NTP 150 4435 SN 2 

ln11alacl6n de Tuberla 

Excavac, Zanja (miq,) p/tub. Ten-normal DN 200 - 250 hasta 1,25 m prof. 5/, 1,918.27 5/, 6,576.91 5/, 5,412.25 5/, 4,727.15 

Excavac. Zanja (miq,) pltub. Terr-no,mal ON 200 - 250 de 1,26 m a 1,50 m prof. S/, 305.24 5/, 2,663.88 5/, 2,192.15 SI. 2,663.88 5/, 2,663.88 5/. 2,663.88 5/, 166.49 

Excavac. Zanja (m8q.) p/tub. Terr-no,mal ON 200 - 250 de 1.51 m a 1,75 m prof. 5/. 1,362.86 5/. 1,121.52 5/. \ ,362.86 SI. 1,362.86 SI. 1,362.86 SI. 241.34 

Excavac. Zanja (miq.) pltub. Terr-f'lotmal DN 200 - 250 de 1,76 m a 2,00 m prof. 5/. 695.78 5/. 695.78 5/. 845.50 5/, 845,50 5/, 838.82 5/, 275.87 

Excavac. Zanja (miq.) p/tub. Terr-normal DN 200 • 250 de 2,01 m a 2 ,50 m prof. 5/, 1.120.00 5/, 1,734.20 5/. 1,734.20 5/. 614.20 

Excavac. Zanja (miq.) p/tub. Te,r-normal DN 200 - 250 de 2,51 m a 3,00 m prof. 5/, 259,65 5/, 890.22 5/. 890.22 SI. 630.57 5/. 890.22 

Excavac. Zanja (miq.) p/tub. Terr-normal ON 200 - 250 de 3,01 m a 3,50 m prof. 5/. 819.62 5/, 819.62 5/, 580.56 5/, 819.62 

Excavac. Zanja (miq.) p/tub. Ten-normal ON 200 - 250 de 3,51 m a 4,00 m prof. 5/. 483.75 5/, 1,658.56 5/, 1,174.81 5/. 1,658.56 

Excavac, Zanja (m8q,) p/tub. Terr-no,mal ON 200 - 250 de 4,01 m a 5,00 m prof. 5/, 1,963.44 5/, 1,690.05 5/. 2,385.95 

Reflne y nlvcl de zanja terr-normal para tub. DN 200 - 250 para toda profund. SI. 473.17 5/. 1,149.14 5/. 1,622.31 

Relleno comp.zanja(pulao) p/tub t-normal DN 200 - 250 de 1,01 m a 1,25 m prof. 

Relleno comp.zanJa(pulso)p/tub 1-f'lormat ON 200 - 250 de 1,26 m a 1,50 m prof. 

Relleno comp.zanja(pulso) p/tub !-normal ON 200 - 250 de 1,51 m a 1,75 m prof. 

Relleno comp.zanja(pulso) pltub !•normal ON 200 - 250 de 1,76 m a 2,00 m prof. 

Relleno comp.zanja(putso) p/tub 1-normal ON 200 - 250 de 2,01 m a 2,50 m prof. 

Relleno comp.zanja(pulso) p/tub !-normal ON 200 - 250 de 2,51 m a 3,00 m prof. 

Relleno comp.zanja(pulao) p/tub t-normnl ON 200 - 250 de 3,01 m a 3,50 m prof. 

Relleno comp.zanja(pulto) p/tub !-normal ON 200 - 250 de 3,51 m a 4,00 m pro!. 

Relleno comp.zanja(pulso) pftub !-normal ON 200 - 250 de 4,01 m a 5.00 m prof, 1 
Ellmln. Oesmonte(carg•v) t-f'lormnl 0•10km p/tub. DN 200 - 250 para toda prol, 

lnalalacl6n de tuberla de PVC pJdesagOe ON 200 Incluye prueba hidráulica 

Prueba de compactación de suelos (proclo modlf densidad campo) 

Prueba hidráulica de tuberla p/desague ON 200, a zanja tapada 

BUZONES I CEMENTO TIPO ij 1 

Pagina 1 



Buzón I L normal I miq. Hasta 1,25 m profundidad (encol. �rior e Interior) 

Buzón l l normal a máq. 1,26 a 1,50 m profundidad (encof. Exterior e lnlerior) 

Bozbn I L normal e méq. 1,51 a 1,75 m profundidad (encof. Exterior e Interior) 

Buz6n I L normal a máq. 1,76 a 2,00 m profundidad (encof. Exterior e interior) 

Buzón I t. normal a miq. 2.01 a 2,50 m profundidad (encof. Exterior e Interior) 

Buz.ón l l normal a miq. 2,51 a 3,00 m profundldad (encof. Exterior e Interior) 

Buz.6n l t normal a miq. 3,01 a 3,50 m profundidad (eneal. Exterior e Interior) 

Buzón I L normal a miq. 3,51 a -4,00 m profundldad (encor. Exterior e Interior) 

Prueba de caUdad del concreto (prueba a la compresión) 

CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO 

Conexión domlclHaria de dengue convencional !--normal 

Total 

04/06/12 

Flujo de caja el mar 1 M>5/12 
PROGRAMACION MEDIO MUNTO_V5.1Tl)p 

11/06/12 18/06/12 

SI. 28,006.50 SI. 14.276.00 SI. 24,391.85 

PáginA 2 

25/06/12 02/07/12 09/07/12 16/07/12 23/07/12 30/07/12 06/08/12 

SI. 20,195.67 SI. 21,924.89 SI. 21,737.86 SI. 27.330.36 SI. 30.060.71 SI. 38,194.08 



MEDIO MUNDO 
INICIO DEL PROYECTO 

REDES DE AGUA POTABLE Y CONEXIONES DOMICILIARIAS 
OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES-REDES DE AGUA POTABLE 

Trazo y replanteo de las obr11 
Seguridad, Higiene Oeupaclonal y MIUgacion de Impacto• 

MOVIMIENTOS DE TIERRA 
Exc1111c. Zanja (míq.) pltub. Terr-normal DN 50 - 90 de 1,01 m a 1,25 m pror. 
Reftne y nlvel de unja terr-normal para tub. DN 50 • 90 para toda profund. 
Retteno comp.zanj1(pul10) p/tub t➔iormal ON 50 - 90 de 1,01 m a 1,25 m prof. 
EJlmln. De1monte(carg+v) t-norm8' O•10km pltub. ON 50 • 90 para toda prof 

TUBERIAS 
Tuberla de PVC-U UF NTP ISO «22 PN 1 O ON 90 lncl. Anillo + 2% desperdicios 
ln1talaci6n de tubería PVC plague potab. ON 90 hcluye prueba hldr6ul!ca 

ACCESORIOS 
Curva de PVC-U UF de 11.25' ON 90 
Curva de PVC-U UF de 45' ON 90 
Curva de PVC-U UF de 90' ON 90 
Cruz de PVC-U UF 110v90mm 
Tap6n de PVC-U UF ON 90 
Toe de PVC-U UF ON 90 
ln1talaclOn de acce1orlo, de P.V.C UF-SP ON SO - 90 
Concreto fe 1•0 kglcm2 para anclajes de acceaorloa ON 50 · 90 

VALVULAS 
Valvuta Compuerta 2 • 

CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA 
Conewl0n domlclllarla de agua potable convtncional DN 15 t-normal 

MICROMEOICION 
Suministro e lnstalaclon de medidores de agua pot. DN 15 incl. Pruebas de laboratorio y dispositivo de seguridad 

PRUEBAS HIORAULICAS Y DE CALIDAD 
Prueba de compectacl0n de ,uelot (proc:to modlf densidad campo) 
Prueba hldr6utlce de tuberla agua potab. (lncl. Dealnfec:clon) ON 90 

REDES DE ALCANTARILLADO 'f CONEXIONES DOMICILIARIAS 
OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES 

Trazo y replanteo de 111 obras 
Cartel de obra 3,8011'1.8 m 
Seguridad, Higiene Ocupaclonal y Mitlgac:ion de Impactos 

REO DE ALCANT ARILLAOO 
Suministro de Tuberla 

Tuberla PVC-U UF NTP ISO 4435 SN 2 DN 200 lncl. Anillo • 2% desperdicios 
Tuberla PVC-U UF NTP ISO 4435 SN 2 

lntla1ac:l0n de Tuberla 
Excavac. Zanja (m6q.) pftub. Terr-normal DN 200 • 250 hasta 1,25 m prof. 
Excavac. Zanja (m6q,) pftub. Terr-normal DN 200 • 250 de 1,26 m a 1,50 m prof, 
Excavac. Zanja (máq.) pftub. Ten-normal DN 200 • 250 de 1,51 m a 1,75 m prof. 
Exc:avac. Zanja (miq.) pftub. Terr-normal DN 200 • 250 de 1,76 m a 2,00 m prol. 
Excavec:. Zanja (máq.) pltub. Terr-normal DN 200 • 250 de 2,01 m a 2,50 m prof. 
Exc:avac:. Zanja (máq.) pftub. Ten-normal ON 200 • 250 de 2,51 m a 3,00 m prof. 
Excavac. Zanja (máq.) pltub. Terr-normal ON 200 • 250 de 3,01 m a 3,50 m prof. 
Excavac:. Zanja (máq.) p/tub. Terr-normal ON 200. 250 de 3,51 m a 4,00 m prof, 
Excavac:. Zanja (máq.) pftub. Terr-normal DN 200. 250 de 4,01 m a 5,00 m prof. 
Refine y nlvel de zanja lerr-normal para tub. ON 200 • 250 para toda profund. 
Relleno comp.zanja(pulao) p/tub !-normal ON 200. 250 de 1,01 m a 1,25 m prof. 
Relleno comp.zanja(pulso)pftub t-normal ON 200 • 250 de 1,26 m a 1,50 m prol. 
Relleno comp.zanja(pulso) p/tub t-normal ON 200. 250 de 1,51 m a 1,75 m prof. 
Relleno comp.zanja(pulso) p/tub t-normal ON 200 • 250 de 1,76 m a 2,00 m prof. 
Rellano c:omp.zanja(pulso) p/tub !-normal ON 200 • 250 de 2,01 m a 2,50 m prof. 
Relleno comp.zanja(pulso) p/tub !-normal ON 200. 250 de 2,51 m a 3,00 m prof. 
Relleno comp.zanja(pulso) p/tub ! -normal ON 200 • 250 de 3,01 m a 3,50 m prof. 
Relleno comp.zenje(pulso) p/tub !-normal ON 200. 250 de 3,51 m a 4,00 m pro!. 
Rellano comp.zonj11(pulao) p/tub t-normal ON 200 • 250 de 4,01 m a 5,00 m prof. 
Ellmln, Oesmonte(carg�) t-normal O•10km pltub. ON 200. 250 para toda prof. 
lnat111ac:10n de tuberla da PVC p/desag0e ON 200 incluye prueba hldráullc:a 
Prueba da compactación de suelos (procto modlf dentldad campo) 
Prueba hld1&ulic:a de tuberla p/desague ON 200, a zanja tapada 

BUZONES ( CEMENTO TIPO 1) 

Flujo de ceja ol mar 15/05/12 
PROGRAMACION MEDIO MUNTO_V5.nw 

06/08112 13108112 20108112 

SI. 379.89 SI. 379.89 SI. 98.01 
SI. 1,290.47 Sl.1,290.47 SI. 1,290.47 

SI. 6,056.24 SI. 6,056.24 SI. 2,018.75 
SI. 1,780.13 Sl. 1,780.13 Sl. 1,780.13 

SI. 5,724.22 SI. 6,956.02 

Sl. 13,569.53 1 Sl.13,569.53 SI. 13,569.53 
SI. 3,648.95 SI. 3,648.95 SI. 3,648.95 

SI. 230.20 
SI. 1,585.65 

SI. 4,761.77 SI. 5,786.45 SI. 60.28 

SI. 665,59 SI. 2,061.20 SI. 2,061.20 

SI. 436.64 

SI. 522.72 51. 470.61 SI. 470.61 

SI. 890.22 
SI. 819.62 S/. 239.06 

SI. 1,658.56 SI. 1,658.56 
SI. 2,385.95 SI. 2,385.95 SI. 1,118.41 
SI. 1,622.31 SI. 1,622.31 SI. 1,622.31 
SI. 7,005.56 S/, 7,005.56 S/, 7,005.56 
SI. 3,753.37 S/. 8,007.20 S/, 8,007.20 

SI. 552.39 SI. 4,079.17 SI. 4,079.17 
SI. 2,494.29 SI. 3,109.77 
SI. 6,986.33 S/, 2,351.91 
S/, 1,276.48 S/. 2,723.16 

SI. 382.38 S/. 2,823.75 
SI. 3,982.71 
SI. 3.687.75 

1 

1 

Páglni\ 3 

27108112 03109112 10109112 17/09112 24109112 01110112 08110112 

SI. 1,698.98 SI. 2,630.69 SI. 2,659.19 SI. 2,966.91 SI. 2,966.21 SI. 2,966.21 
SI. 833,43 SI. 1,290.47 SI. 1,290.47 SI. 1,290.47 SI. 1,290.47 SI. 672.12 

SI. 4,492.43 SI. 6,956.02 SI. 6,956.02 SI. 6,956.02 SI. 6,956.02 SI. 6,956.02 

SI. 2,402.94 
SI. 2,356.61 SI. 3,648.95 SI. 3,648.95 SI. 3,648.95 SI. 3,648.95 SI. 1,938.50 

1 

SI. 13,033.68 SI. 16,519.27 SI. 16,519.27 SI. 16,519.27 SI. 16,519.27 SI. 16,519.27 

SI. 5,011.58 SI. 6,248.20 SI. 6,248.20 51. 6,248.20 

SI. 264.28 SI. 272.80 SI. 272.80 SI. 272.80 
Sl. 1,331.19 51. 2,061.20 SI. 2,061.20 SI. 824.54 SI. 114.99 SI. 114.99 

SI. 303.94 SI. 470.61 SI. 470.61 SI. 470.61 SI. 470.61 SI. 470.61 

SI. 81,980.00 
SI. 59,818.50 

SI. 1,047.74 SI. 574.47 
SI. 4,524.42 SI. 7,005.56 S/, 6,036.14 Sl. 1,102.13 
Sl.5,171.31 SI. 6,960.04 
Sl. 2,613.61 S/, 4,032.61 SI. 882.13 
SI. 2,008.39 SI. 2,334.38 

SI. 800.59 SI. 1,239.62 51. 890.98 
SI, 1,758.71 SI. 2,723.16 S/, 1,957 27 

SI. 1,823.67 SI. 2,758.46 S/. 1,608.38 SI. 194.86 
SI. 3,206.86 S/, 4,965.46 SI. 4,965.46 SI. l,568.92 
S,, 2,969.35 S/. 4,597.71 1 SI. 4,597.71 S/. 4,597.71 SI. 4,597.71 S/. 4,597.71 

1 
1 SI. 885.42 SI. 2,833.35 SI. 2,833.35 SI. 2,833.35 SI. 2,833.35 SI. 2,833.35 

SI. 1,287.58 



PRO N MUNTO_VS.n-.,p 

06/08/12 13/08/12 20/08/12 27/08/12 03/09/12 10/09/12 17/09/12 24/09/12 01/10/12 08/10/12 
Buzón l l normal a méq. Hasta 1,25 m profundidad (encof. Exterior e interior) SI. 7,311.64 SI. 50,134.68 SI. 26,078.80 

Buzón I L normal a máq. 1,26 a 1,50 m profundidad (encof. Exterior e Interior) Sl. 11,417.74 SI. 3,28226 

Buz6n l l normal a méq. 1,51 a 1,75 m profundidad (encof. Exterior e Interior) SI. 33,697.79 Sl. 12,702.20 

Buz.ón l l. normal a máq, 1,76 a 2,00 m protundldad (encof. Exterior e Interior) Sl.15,500.00 

Buz.ón l l normal a m6q. 2,01 a 2,50 m profundldad (encof. Exterior e Interior) SI. 3,237.50 SI. 11.562.50 

Buzón I L normal a máq. 2,51 a 3,00 m profundidad (encof. Exterior e Interior) SI. 8,200.00 

Buz6n I L normal a mtq. 3,01 a 3,50 m profundidad (encof. Exterior e interior) SI. 6,855.35 SI. 16,644.66 

Buz.ón I L normal a méq. 3,51 a 4,00 m profundidad (encof. Exterior e interior) SI. 11,242.94 SI. 23,463.53 SI. 15,897.32 SI. 13,986.84 SI. 13,986.84 

Prueba de calidad del concreto (prueba a la compresl6n) SI. 958.44 SI. 828.83 

CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO 

Conex16n domlclllaria de desague convencional t�ormal SI. 5,370.52 SI. 46,870.01 SI. 38,965.17 SI. 24,059.24 SI. 10,719.09 

Total S/. 52,032.10 SI. 78,490.62 SI. 72,465,62 SI. 202,373.42 S/. 151,767.89 SI. 214,782.87 SI. 145,677.27 SI. 101,567.75 SI. 70,412.12 

Pagina 4 



08/10112 15/10/12 22110/12 29/10/12 05111112 12111112 19/11/12 26111112 Total 

MEDIOMUNDO 
INICIO DEL PROYECTO 

REDES DE AGUA POTABLE Y CONEXIONES DOMICILIARIAS 
OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES-REDES DE AGUA POTABLE 

Trazo y replanteo de las obras SI. 587.06 SI. 39,369.62 

Seouridad, Higiene Ocupaclonal y Mitigacion de Impactos SI. 43,766.00 

MOVIMIENTOS DE TIERRA 
Excavac. Zanja (miq.) p/tub. Terr-normal ON 50 - 90 de 1,01 m a 1.25 m prof. SI. 60,562.41 

Reftne y nivel de zanja ten-normel para tub. DN 50 • 90 pare toda profund. Sl. 17,801.29 

ReDeno comp.zanja(pulso) p/tub t-oormal ON 50 - 90 de 1,01 m a 1,25 m prof. SI. 6,956.02 SI. 6,956.02 SI. 3,695.38 SI. 69,560.16 

EJlmln. Desmonte(carg+v) t-normal 0•10km pltub. DN 50 - 90 pare loda prof SI. 3,253.75 SI. 15,517.87 SI. 24,027.67 SI. 13,265.28 SI. 56,064.57 

TUBERIAS 
Tuberla de PVC-U UF NTP ISO «22 PN 10 DN 90 iicl. Anillo + 2°/4 desperdicio, SI. 67,847.64 

ln1talacl6n de ruber1e PVC p/aoua potab. DN 90 i'lcluye prueba hldriullce SI. 36,489.48 

ACCESORIOS 
Curva de PI/C-U UF de 1125' DN 90 SI. 10320 

Curva de PVC-U UF de ,5• ON 90 SI. 37.00 

Curva de PI/C-U UF de 90' DN 90 SI. 306.32 

Cruz de PVC-U UF 110x90mm SI. 124.54 

Tap6n de PVC-U UF DN 90 SI. 343.50 

T ee do PI/C-U UF DN 90 1 1 SI. 1,065.00 
ln1talacl6n de acce,orios de P.V.C UF-SP DN 50 - 90 SI. 1,748.45 
Concrelo re 1'0 kg/cm2 pera anclajes de accesorios ON 50 - 90 1 SI. 1,585.65 

VALVULAS 
Valwla Compuerta 2 • SI. 10,608.49 

CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA 
Conexión domlc\liaria de agua potab� convencional ON 15 !-normal Sl. 16.519.27 SI. 16,459.73 SI. 16,40'-79 SI. 12,931.92 SI. 11,524.66 SI. 169,470.39 

MICROMEDICION 
Sumlnl,tro e ln,talacion de medldore, de agua pot. DN 15 i'lcl. Prueba, de laboratorio y dispositivo de ,eguridad SI. 6,248.20 SI. 6,248.20 SI. 6,248.20 SI. 4,035.30 SI. 6.24820 SI. 6,248.20 SI. 3,449.53 SI. 62,482.02 

PRUEBAS HIDRAULICAS Y DE CALIDAD 
Prueba de compactación de suelos (procto modlf densidad campo) SI. 272.80 1 SI. 8.53 SI. 1,364.00 
Prueba hidriullca de tuberle agua potab. �ne!. Oeslnfecclon) ON 90 SJ. 11,.99 1 SI. 114.99 SI. 3.59 SI. 11,529.66 

REDES DE ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS 
OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES 1 

Trezo y replanteo de In obras 1 SI. 3,693.82 
Cartel de obra 3,60x1 .8 m SI. 783.00 
Seguridad, Higiene Ocupaclonal y Mitigaclon de Impactos SI. 470.61 SI. 470.61 SI. 470.61 SI. 303.94 SI. 470.61 SI. 406.88 SI. 10,724.34 

RED DE ALCANTARILLADO 
Suministro de Tuberla 

Tuberla PVC-U UF NTP ISO 4435 SN 2 ON 200 lncl. Anillo • 2% desperdlclos SI. 81,980.00 
Tuberla PVC-U UF NTP ISO "35 SN 2 1 SI. 59,818.50 

ln,talacl6n de Tuberh1 
&cavac. Zanja (máq.) p/tub. Terr-normal ON 200 - 250 hesta 1,25 m pro!. 

1 SI. 18.634.Si 
Excavac. Zanja (máq.) p/tub. Ten-normal ON 200 - 250 de 1,26 m a 1,50 m prof. Sl. 13,319.39 
Excavec. Zenja (m6q.) p/tub. Tarr-oormal DN 200 - 250 de 1,51 m a 1.75 m prof. SI. 6,11428 
Excavac. Zanja (máq.) p/tub. Terr-oormal ON 200 - 250 de 1,76 m a 2,00 m prof. 1 SI. 4,197 .2• 
Exca\tl!lc. Zenja (máq.) p/tub, Ten-normal DN 200 - 250 de 2,01 m a 2,50 m prof. SI. 5,202.60 
Excavac. Zanja (máq.) pftub. Terr-normal DN 200 - 250 de 2,51 m a 3,00 m prof. SI. 4,451.08 
Excavac. Zanja (máq.) pltub. Terr-oorma1 ON 200 - 250 de 3,01 m a 3,50 m prof. SI. 4,098.10 
Excavac. Zanja (m8q.) p/tub. Terr-normal ON 200 - 250 de 3,51 m a 4,00 m prof. SI. 8,292.80 
Excavac. Zanja (máq.) pltub. Ten-normal ON 200 - 250 de ,,01 m a 5,00 m prof. SI. 11,929.75 
Reftnc y nivel de zanja ten-normal para tub. ON 200 - 250 para toda profund. SI. 9,733.76 
Relleno comp.zanja(pulso) p/tub 1-normal ON 200 - 250 de 1,01 m a 1,25 m prof. 

1 SI. 39,684.92 
Relleno comp.zanja(putso)p/tub t-normal ON 200 - 250 de 1,26 m a 1,50 m prof. SI. 31,899.12 
Relleno comp.zanja(putso) p/tub f.-normal ON 200 - 250 de 1,51 m a 1,75 m prof. 

1 SI. 16,239.08 
Relleno comp.zanja(pubo) p/tub l-normal ON 200 - 250 de 1.76 m a 2,00 m prof. 

1 SI. 9,946.83 
Relleno comp.zanja(pulso) p/tub t-norme1 ON 200 - 250 de 2.01 m a 2,SO m prof. SI. 12,269.44 
Relleno comp.zanja(pulso) p/tub t-oorme1 ON 200 - 250 de 2,51 m a 3,00 m prof. 

1 SI. 10,438.78 
Relleno comp.zanja(putso) p/tub 1-f'lormel ON 200 - 250 de 3,01 m a 3,50 m prof. SI. 9,591.50 
Relleno comp.zanja(putso) p/tub 1-f'lormal ON 200 - 250 de l,51 m a ,,oo m prol. SI. 20,689.40 
Relleno comp.zanja(putso) p/tub t-normal ON 200 - 250 de ,,01 m a S,00 m prof. SI. 3,304.60 SI. 32,950.25 
EJlmln. Oe,monte(carg+v) !-normal 0•10km p/tub. DN 200 - 250 pe111 toda prof SI. 3,696.07 SI. 12,672.24 SI. 12,672.24 SI. 528.01 1 SI. 29,568.55 
lnstalecl6n de n.Jberia de PVC p/dengOe ON 200 Incluye pruebe hidriullca SI. 2,833.35 i SI. 2,833.35 SI. 2,833.35 SI. 1,829.87 SI. 2,833.35 SI. 118.06 1 SI. 28,333.50 
Prueba de compactación de ,uelos (procto modil densidad campo) SI. 5,.43.50 SI. 4,870.50 

1 SI. 10,314.00 
Prueba hldráullca de tuberla p/deugue ON 200, a zanja tapada Sl.4,120.26 SI. 4,120.26 SI. 3.889.•o SI. 1,638.63 SI. 2.537 24 SI. 2,477.73 SI. 1,723.91 SI. 21,795.00 

BUZONES ( CEMENTO TIPO ij 

Pégma 5 



PRO ION MEDIO MUNTO_VS.ITl)p 

01 151 0112 10 1 0112 051 1112 1112 11112 

(encof. Exterior e Interior) SI. 83,525.12 

(encof. Exterior e interior) SI. 14,700.00 

(encof. Exterior e interior) SI. 46,399.99 

(encof. Exterior e Interior) SI. 15,500.00 

Exterior e interior) Sl. 1U00.00 

(encof. Exterior e Interior) SI. 8,200.00 

t. Exterior e interior) SI. 23,500.01 

(encol. Exterior e Interior) SI. 2,622.53 SI. 81,200.00 

SI. 93.53 Sl.1,880.80 

SI. 6,862.51 SI. 6,862.51 SI. 6,862.51 SI. 4.432.04 SI. 500.39 SI. 151,504.00 

SI. 54,701.80 SI. 56.746.43 SI. 56,333.83 SI. 41,217.58 SI. 53,585.63 SI. 27,386.65 SI. 5,173.43 SI. 1,610,832.93 

Pégma 6 
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ANEXOS 

EXPEDIENTE TÉCNICO DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
DEL CENTRO POBLADO MEDIO MUNDO 





HOJA DE INGRESO DE DATOS 

Registrar la información solicitada en los siguientes cuadros (celdas en amarillo): 

Parámetros 
POBLACION ACTUAL (habitantes) 
TASA CRECIMIENTO ANUAL DE POBLACIONAL ( 1) 
DENSIDAD POR LOTE (hab/lote) (2)
DCTAC!C!'J POR HA8!TA!'JTE CC!'JEXTADC {!:!:-e:;,' h::b - d:::} /'l\ 

,�, 

DOTACION POR HABITANTE CON PILETA (litros / pilet. - día) (4)
Nº DE FAMILIAS POR PILETAS (5) 
APORTE DE AGUAS RESIDUALES (6) 
PORCENTAJE DE PERDIDAS (7)
POBLACION ACTUAL CON CONEXIONES AGUA (red püblica) 
POBLACION ACTUAL CON PILETAS 
POBLACION ACTUAL CON CONEXIONES ALCANTARILLADO (red püblic� 

. .  (1) (Proyecc1on INEI)
(2) (Determinado por la UF)
(3) (Estudio de factibilidad Querecotillo ó Reglamento)
(d) (l=stwfin rfp f:=ictihilirl:=i(i Q11PrPr.ntilln ñ RP!Jl:=imPntn)
(5) (Estimado)
(6) (Reglamento Nacional de Construcciones)
(7) (Estimado)

Sin Proyecto 
3.120 
152,5 

6 
220 

o 

o 

80% 
10% 
2340 

o 1
1404 

b) Información de proyección de cobertura de los servicios (celdas en amarillo)

2011 

2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 
"'" A n 

LVIO 

2019 
2020 
2021 
2022 
2023 
2024 
2025 
2026 
2027 
2028 
2029 
2030 
2031 

AÑO COBERTURA AGUA(%) 
COBERTURA 

DESAGÜE 
CONEXIONES PILETAS (%) 

O* 75,0% 0,0% 45,0% 
1 75.0% O.O% 45 0% 
2 77,0% 0,0% 47,0% 
3 78,0% 0,0% 54,7% 
4 79,0% 0,0% 62,3% 
5 80,0% 0,0% 70,0% 
6 81,00% 0,0% 72,00% 
..., n,-.,, f"'lr.n1 " f"\nt � A f"'lf"\nl 

I oL,vu-,o u,u-,o , ""t,uu-,o 

8 83,00% 0,0% 76,00% 
9 84,00% 0,0% 78,00% 

10 85,0% 0,0% 80,0% 
11 86,00% 0,0% 81,00% 
12 87,00% 0,0% 82,00% 
13 88,00% 0,0% 83,00% 
14 89,00% 0,0% 84,00% 
15 90,0% 0,0% 85,0% 
16 92,00% 0,0% 88,00% 
17 94,00% 0,0% 91,00% 
18 913,00% O, 0°1-:.- 9.1,00% 

19 98,00% 0,0% 85,00% 
20 100,0% 0,0% 100,0% 

Notas: 
Corresponden a valores proyectados por la UF 
Se recomienda que la proyección del número de conexiones de desagüe 
sea siempre menor o 1gua1 que la de conexiones de agua potable. 
* Información actual (año cero del proyecto)

PERDIDAS DE 
AGUA(%) 

10,0% 
8.0% 
7,0% 
7,0% 
7,0% 
7,0% 
6,6% 
,... ,,...,,,.,., 

V,L /U 

5,8% 
5,4% 
5,0% 
5,0% 
5,0% 
5,0% 
5,0% 
5,0% 
5,0% 
5,0% 
5,0% 

5,0% 
5,0% 

Con Proyecto 

152,5 
6 

220 

o 

o 

80% 
5% 
-

-

-

l



Gr1flc1 r miles mJ11no1 

Sin Proyecto 
Con 

Provecto 
o 100 100 
1 100 100 
2 100 109 
3 100 132 
4 100 157 
5 100 184 450 
6 100 196 
7 100 210 
8 100 223 

9 100 237 
10 100 251 
11 100 263 
12 100 274 
13 100 286 
14 100 298 
15 100 311 
16 100 331 
17 100 351 
18 100 373 
19 100 346 

400 
.� 350 
� 300 
� 250 
O 200 
V, 150 
:ii 100 

50 
20 100 417 o 

CAUDAL DESAGUE 
IUseg 
13,23 

BALANCE OFERTA - DEMANDA DE 

ALCANTARILLADO 

DEMANDA 

-----
------ 1 

� OFERTA 1 
_,.K 

. 

,......_/ 
_,,,.,. 

DEFICIT 

.. � ..... -,-:�-

O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
AÑOS 

_,Demanda de Alcantarillado _.Oferta de Alcantarillado 

., 
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ANEXO IV 

EXPEDIENTE TÉCNICO DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
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BENEFICIOS 

ESTIMACIÓN DE LA CURVA DE DEMANDA 
La función demanda qeneral: 

Q=f(P, Y,s) 

Considerando función con unica variable determinística al precio (P), el resto situación ceteris 

parubis, se tiene la siquiente función: 
Q=a-bP es decir: Q=f(Precio)

Para ello se requiere dos puntos para tener la función de demanda: 

PRIMER PUNTO: CONSUMO Y PRECIO DE LOS NO CONECTADOS 

CÁLCULO DEL VALOR SOCIAL DEL TIEMPO DEDICADO AL ACARREO POR DÍA, EL CONSUMO POR FAMILIA 
MES Y EL PRECIO POR m3 

.- - - - ---- ------ - - -

- El valor de tiempo de acarreo por mes es 5/. 2,45*30 = 5/. 73,5 

- La cantidad acarreada es 112 lts (7 viajes acarreando 16 lts por viaje)

- La cantidad acarreada al mes es de 3,36 m3 (112 lts por 30)

- El valor del tiempo de acarreo de cada m3 de agua es de 5/. 73,5/3,36 = 5/. 21,88
- El valor unitario del tiempo está establecido en el Anexo 5NIP 09

* Dato de encuestas

SEGUNDO PUNTO: CONSUMO Y PRECIO DE LOS CONECTADOS

- - --
- -· 

12,6 m3/mes/familia 
2 NS 

---� -----·-- -

ESTIMACIÓN DE LA CURVA DE DEMANDA 

Reemplazando los valores de esos dos puntos se muede encontrar la función de la demanda: 

b = 0,42 
a = 12,6 

Entonces la función demanda queda como: 

Precio O = 12,6 - 0,42 P

; 

Curva de demanda 

Cantidad 

BENEFICIOS DE USUARIOS ANTIGUOS 

Existe racionamiento, oor lo que la cantidad consumida no alcanza la cantidad de saturación: 

7 m3 mes familia 

+Precio

L 

0,4223035 



S . mes familia 

Cantidad 

S/. /mes/familia 

101 06 S . mes familia 

Cantidad 

BENEFICIOS TOTALES 

Los beneficios del provecto se calculan multiplicando el beneficio mensual encontrado por el número 
de conexiones. Todo ello anualizado. 

o 390 o 

1 390 19 173.727 39.800 213.528 
2 390 50 173.727 104.738 278.465 
3 390 75 173.727 157.106 330.834 
4 390 101 173.727 211.570 385.297 
5 390 128 173.727 268.128 441.855 
6 390 155 173.727 324.686 498.414 
7 390 182 173.727 381.245 554.972 

8 390 210 173.727 439.898 613.625 

9 390 239 173.727 500.645 674.373 

10 390 268 173.727 561.393 735.120 

11 390 298 173.727 624.236 797.963 

12 390 328 173.727 687.078 860.805 

13 390 358 173.727 749.921 923.648 

14 390 390 173.727 816.953 990.680 

15 390 421 173.727 881.890 1.055.617 

16 390 463 173.727 969.869 1.143.597 

17 390 505 173.727 1.057.849 1.231.576 

18 390 548 173.727 1.147.923 1.321.650 

19 390 593 173.727 1.242.187 1.415.914 

20 390 638 173.727 1.336.451 1.510.178 
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DETERMINACION DE TARIFAS 

1 
·-

. ¡ ' . 

o 2.340 208.780 988.294 

1 2.454 214.191 5.411 72.960 

2 2.637 227.689 13.498 72.960 

3 2.790 240.900 13.211 72.960 

4 2.947 254.456 13.556 72.960 

5 3.106 268.185 13.729 72.960 

6 3.268 280.964 12.779 72.960 

7 3.434 293.977 13.013 72.960 

8 3.602 307.049 13.072 72.960 

9 3.774 320.351 13.302 72.960 

10 3.948 333.710 13.359 72.960 

11 4.126 348.756 15.046 72.960 

12 4.307 364.055 15.299 72.960 

13 4.490 379.523 15.468 72.960 

14 4.677 395.330 15.807 72.960 

15 4.867 411.390 16.060 72.960 

16 5.115 432.352 20.962 72.960 

17 5.370 453.906 21.554 72.960 

18 5.630 475.883 21.977 72.960 

19 5.897 498.452 22.569 72.960 

20 6.170 521.527 23.076 72.960 

- 8% Recomendación de SUNASS 
. . 

- - 1 

. . . . . � 

- �� - -- - - --· ·---'---"' 

S/.716.332,03 

S/.988.293,9 

138.212,48 

Al respecto se tiene el cálculo de tarifas dependiendo si busca cubir todos los gatos o sólo los de 

operación y manienimiento: 

>.
In¡·+ O&.\/ 

...., íl+r)" 
CIP=---·---

">. 
Q Incrementa, ó 

O ·.'•1 
Í:::11 +r1·1 

C/P = . ,, , 
>. 

Q lncren1en ai 
_, U+r)'1

CIP: Costo incremental promedio de largo plazo 

Entonces si calculamos dichas tarifas se tendrá: 

' .. -

- --- -- - -- - - --

S/.12,33 

S/.5,18 

ANALISIS DE CAPACIDAD DE PAGO 

S/.953,20 NS 

"'-'
(_1 + rJ'' 

8,00 m3/mes/viv 
____ _. 

r 



Costo incremental total por m3 consumido S/.12,33 S/.98,67 S/.47,66 

Máximo costo/m3 factible ser cubierto con S/.5,96 S/.47,66 S/.47,66 

SI 

NO 

NO Costo de OyM promedio por m3 consumido S/.5,18 S/.41,46 S/.47,66 
___ ......__ ____ __._ ____ __. ___ ----'-'------� 

*Considerando el consumo de 12.6 m3/mes/conexión

** S/. 953.2 Ingreso Familiar x 0.05 (Porcentaje que se recomienda asignar para el pago de agua y saneamiento según la OPS) = S/. 47. 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 

Facultad de Ingeniería Civil 
ANEXOS 

ANEXO VI 

EXPEDIENTE TÉCNICO DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
DEL CENTRO POBLADO MEDIO MUNDO 



Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Público 
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5.2. PARÁMETROS DE PROYECTOS DE SANEAMIENTO RURAL 

Factores de conversión a precios sociales a nivel de componentes de inversión -
Saneamiento Rural 

Componente Factor de corrección 

Planta de Tratamiento de agua potable 0.797 
Línea de agua potable 0.802 
Obras civiles estructuras 0.759 
Equipamiento e instalaciones hidráulicas 0.838 

Líneas de alcantarillado 0.772 
Planta de Tratamiento de Desagüe 0.785 

Fuente: DGPI 

Factores de corrección de precios de mercado para proyectos de saneamiento rural 

Precio Básico Factor de Corrección 
l. Bienes No Transables 0.847 

11. Bienes Transables 0.867 

111. Mano de Obra Calificada 0.909 

IV. Mano de Obra No Calificadal/
l / Factores de corrección de los precios de la mano de obra no calificada (Ver ítem 2.5 de este anexo.)
Fuente: Sector Saneamiento y DGPI

Valores unitarios sugeridos para la estimación de beneficios de un proyecto de agua 
potable y saneamiento, según regiones geográficas (en S/. /beneficiario-año) 

Beneficios, según tipo de sistema 
Tipo de usuario Costa Sierra Selva 

de disposición de aguas servidas 

Letrinas sin arrastre hidráulico 
Nuevos usuarios 256 152 365 

Antiquos usuarios 71 41 102 

Letrinas con arrastre hidráulico 
Nuevos usuarios 355 223 486 

Antiquos usuarios 164 110 213 
Fuente: DGPI 

A continuación se presentarán los gráficos de las funciones de demando que se utilizaron 
para estimar los valores unitarios sugeridos. Se construyeron sobre la base de revisión de 
casos proporcionados por PRONA AR y Amazonia Rural. 

8 
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Estimación de beneficios sociales para proyectos de agua potable según regiones 
geográficas 

Usuarios con servicio de agua potable y letrinas sin arrastre hidráulico (hoyo seco, 

compostera). 

SI. tnl 

18 

. . lm' 

13 

. .  lm' 

u 

NUEVOS USUARIOS 

REGIÓN COSTA 

B= (18x 18+18x42/2)x365 

1000 

B = SI. 256 / bab. /año 

L---L--------�--� 
1/h/d 

18 60 

REGIÓN SlERRA 

8 = /13 x 14 +13 x 36/2)x 365 
1000 

B = S/. 1 S2 / bab. /año 

L-_ __JL..._ ____ __,�----• 1/h/d 

14 so 

REGIÓN SELVA 

8= (22 X 21 +22 X 49/2) X 365 
1000 

B = S/. 36S / bab. /año 

1-. __ ___. ________ .,._ _ _. 1/b/d 

21 70 

SI. lm' 

13 

SI. lmJ 

16 

ANTIGUOS USUARIOS 

REGIÓ COSTA 

30 

B = (13 x 30/2) x 365 

1000 

B = S/. 71 / bab. /año 

60 

REGIÓN SIERRA 

8 = (9 X 25/2) X 365 

1000 

B = S/. 41 / bab. /año 

1/lt/d 

L-------L----�----p 1/lt/d 

25 50 

REGIÓN SELVA 

B = ( 16 x 35/2) x 365 
1000 

B = SI. 102 / bab. /año 

'--------'------��---. 1/lt/d 

)5 70 
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Usuarios con servicio de agua potabie y letrinas con arrastre hidráulico 

(Con tanque séptico o biodigestor más pozo de infiltración) 

S/./m1 

18 

SJ.lm" 

13 

22 

NUEVOS USUARIOS 

REGIÓN COSTA 

8 = (18 X 18 + 18 X 72/2) X 365 

1000 

B = S/. JSS / hab. /año 

'--------------�---
1/h/d 

18 90 

REGIÓN SIERRA 

8 = (13 X 14 +13 X 66/2) X 365 

1000 

B = S/. 223 / hab. /año 

L----'�------'�----� 1/h/d 

14 80 

REGIÓN SELVA 

8 = (22 X 21 +22 X 79/2) X 365 

1000 

B = S/. 486 / hab. /año 

'------''------------- 1/h/d 

21 IOU 

10 

Sl.lm' 

15 

Sl.lm' 

11 

S1./m
J 

18 

ANTIGUOS USUARIOS 

REGIÓN COSTA 

B = ( 15 x 60/2) x 365 

1000 

B = S/. 164 / hab. /año 

30 
90 

REGIÓN SlERRA 

B = 11 1 x 55/2) x 36 

1000 

B = S/. 110 / hab. /año 

25 80 

REGIÓN SELVA 

8 = ( 18 X 65/2) X 365 

1000 

B = SI. 213 / hab. /año 

1/hld 

1/h/d 

,_ ___ _. _______ �--- 1/h/d 

35 100 
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5.2.7. ESTANDARES TÉCNICOS DE PROGRAMACIÓN - REHABILITACIÓN 

Indicador Fórmulas de cálculo Estándar 
Promedio de Análisis de 

Laboratorio / Consulta 
Externa 

FUENTE: Guía del ASIS 

Nº de Procedimientos de Rehabilitación 

Nº de Sesiones de Rehabilitación 

5.2.8. ESTANDARES TÉCNICOS DE PROGRAMACIÓN - LABORATORIO 

INDICADOR FÓRMULAS DE CALCULO 

Promedio de Análisis de Análisis Clínicos solicitados 
Laboratorio / Consulta en C. Externa 

Externa 
Nº Total de Consultas 

Promedio Análisis de Nº de Análisis solicitados en Emergencia 

Laboratorio en el ( Emergencia+ Urgencia l 

Nivel 111: 3 
Nivel 11: 2.5 

ESTANDAR 

Nivel 111: 1.0 
Nivel 11: 0.7 

0.5 
Servicio de Emergencia Nº Aten. Emergencia (Emergencia+Urgencia) 

FUENTE: Guia del ASIS 

VI. SECTOR SANEAMIENTO

6.1. PARÁMETROS DE PROYECTOS DE SANEAMIENTO 

ostos percápita en el área urbana 

Componente 
Costo percápita 

(US$/Hab.) 

Ampliación del servicio de agua potable (costo total) 297 

Ampliación de redes y conexiones de agua potable, sin incluir 
183 

obras orimarias 

Ampliación del servicio de alcantarillado (costo total) 282 

Ampliación de redes y conexiones alcantarillado, sin incluir obras 
224 

orimarias 

Ampliación tratamiento de aguas servidas 109 

Rehabilitación sistema aaua ootable 38 

Rehabilitación sistema alcantarillado 15 

Costo de oileta 50 

Rehabilitación de los servicios de tratamiento de aguas servidas 17 

Costo promedio por medidor instalado (incluye caja y accesorios) 75 

* Nota: - Estimación realizada en el año 2009.
- Estos costos percápita no son líneas de corte, sino son parámetros utilizados para la formulación del PIP y
corresponden solo a costos de inversión (no incluye los costos de O & M). Asimismo no incluyen las medidas

de reducción de riesgos ni mitigación ambiental.

22 
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ostos percápita en el área rural según componente 
(Poblaciones menores o iguales a 2000 Hab.) 

Componente Costo percápita 
(US$/Hab.) 

Sistemas de abastecimiento de aqua potable con conexiones 93 
Sistemas de saneamiento con letrinas de hoyo seco 27 

Costo de pileta 50 
Rehabilitación de sistemas de abastecimiento de agua potable 

38 con conexiones. 
*Nota:

- Estos costos percápita no son lineas de corte. sino son parámetros utilizados para la formulación del PIP y
corresponden solo a costos de inversión (no incluye los costos de O & M). Asimismo no incluyen las medidas de
reducción de riesgos ni mitigación ambiental.

Estimoc:ó:1 :--eolizcdc en e! cñG 2009. 

Parámetros para la elaboración de estudios de preinversión en proyectos de saneamiento 

básico 

Nombre del parámetro Valor 

Volumen de reaulación 25% del promedio de consumo diario 

Presión de servicio en la red De l O a 50 metros de columna de agua 

Factores de variaciones de consumo: 
Máximo anual de la demanda diaria 1.3 
Máximo anual de la demanda horaria 1.8 A 2.5 
Diámetro mínimo de tuberías en la red de 

75mm 
aqua potable para uso de viviendas 

Velocidad máxima en tuberías de agua 
3 m/s 

ootable 
Diámetro mínimo de tuberías en la red de 

100mm 
alcantarillado para uso de viviendas. 
Caudal de contribución al alcantarillado 80% del consumo promedio de agua 

Fuente: Reglamento Nacional 
www.urbanistasperu.org/rne/reqlamentonacionaldeedificaciones.htm 

de Edificaciones 

Costos promedio de inversión por habitante por componente de saneamiento rural 
�eferencioles 

$US/Hab. Soles/Hab. Factor de Soles/Hab. 

Tipo de letrina (precios de (precios de corrección (precios Valor 

mercado) mercado) precios sociales sociales) 

Letrina de Hoyo seco 
58 160 0,84 1 34 

referenci 

ventilado al 

Letrina con arrastre referenci 
hidráulico ( con tanque 208 572 0,84 480 

al 
séptico o biodiqestor) 
Letrina compostera (doble 

616 0,84 51 8 
referenci 

cámara) 
224 

al 
.. • Tipo de cambio utilizado: l $US = S/. 2.75- El calculo de los costos corresponde al ano 2011 .

23 
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CAPITULO II DATOS BASICOS PARA EL ESTUDIO 

2.1. ESTUDIO TOPOGRÁFICO 

El presente trabajo, tiene como objetivo conocer el relieve de la zona de estudio, 

el cual será destinado para la elaboración del Expediente Técnico del Proyecto: 

"Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del 

centro poblado iv1edio iv1undo". 

El presente estudio tiene como finalidad lo siguiente: 

• Definir las formas del terreno actual a lo largo de los sectores a emplear en

ei presente proyecto.

• Localizar y establecer las formas del relieve a lo largo de las redes de agua

y alcantarillado.

• Conocer los límites de propiedad y lotización para una adecuada ubicación

de las redes y conexiones domiciliarias.

Una vez realizado ei levantamiento topográfico, podemos iiegar a la conclusión 

que se presenta un terreno sin muchas complicaciones, en su totalidad uniforme, 

con ia excepción de la colina ubicada en ia zona norte dei centro poblado. 

El presente estudio topográfico, fue realizado bajos los parámetros requeridos en 

los trabajos de Saneamiento y los resultados obtenidos son aplicables solos para 

la zona en estudio. 

2.2. ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS 

El presente informe tiene como objetivo reportar los resultados del estudio de 

mecánica de suelos del proyecto de "Ampliación y Mejoramiento del Sistema de 

Agua Potable y Alcantarillado del centro poblado Medio Mundo". Las zonas 

investigadas son ia correspondiente a ias redes de agua y desagüe. 

Para las redes de agua y desagüe del proyecto se identificarán los materiales 

existentes en el trazo y se clasificará el terreno con respecto ai grado de 

EXPEDIENTE TÉCNICO DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
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dificuitad para la ejecución de los trabajos de excavación y tendido de tubería. 

Para tal efecto, se ha realizado la correspondiente investigación geotécnica con 

trabajos de campo, los cuales han permitido definir la estratigrafía del terreno. Se 

efectuó ia zonificación con fines de excavación de ios tipos de materiales que 

conforman el suelo, la zonificación está referida al grado de dificultad que 

presentan estos materiales ante los trabajos de excavación. De acuerdo a los 

resultados de campo en las ocho calicatas, así como ia inspección realizada en 

toda el área del estudio y tomando como base las redes de agua potable y 

desagüe, se- concluye que el suelo del terreno en estudio está conformado en un 

100% por terreno suelto. 

2.3. ESTUDIO HIDROLÓGICO 

En una investigación hidrogeológica es importante tener conocimiento de ia 

estructura geológica de la zona investigada, referente a la naturaleza de los 

materiales existentes y a su distribución, ya sean permeables (terrazas) como 

impermeables (afloramientos rocosos) así como falias y otras estructuras, debido 

a que éstas condicionan el funcionamiento del acuífero y el desplazamiento de 

las aguas subterráneas. 

Todo acuífero es evaluado por su capacidad de almacenamiento y la aptitud 

para transmitir agua, siendo por ello importante definir las características 

hidráulicas; que son determinadas por los parámetros hidráuiicos siguientes: 

• Transmisividad (T)

• Permeabilidad ó conductividad hidráulica (K)

• Coeficiente de almacenamiento (s)

Dividiéndose en las siguientes zonas, como se muestra a continuación: 

Zona 1: Huaura - Vegueta 

Transmisividad (T): 0.41 a 2.29 x 10-2 m2/s 

Permeabilidad (K): 2. 75 a 15.36 x 10-4 mis

Coeficiente de almacenamiento (s): 1. 15 % 

EXPEDIENTE TÉCNICO DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
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Los parámetros hidráulicos obtenidos de la interpretación de las pruebas de 

bombeo, indican que el acuífero es de buena a aceptables condiciones 

hidráulicas y que corresponde a un acuífero libre. 

Zona 111: Huacho - Sayán 

Transmisividad (T): 0.08 a 17.45 x 10-2 m2/s 

Permeabilidad (K): 0.21 a 35.40 x 10-4 mis

Coeficiente de almacenamiento (s): 1.15 % 

Los parámetros hidráulicos obtenidos de ia interpretación de las pruebas de 

bombeo, indican que el acuífero es de buena a aceptables condiciones 

hidráulicas y que corresponde a un acuífero libre. 

2.4. ESTUDIO DE CALIDAD DEL AGUA 

Se tomaron dos muestras en para el análisis de la calidad del agua, la primera 

se realizó en la zona de descarga de la planta de tratamiento y la segunda en ia 

parte baja de la caseta de bombeo. 

Los resultados obtenidos en laboratorio de los Análisis Físico Químico dieron 

valores permisibles tanto en PH Cloruros y Sulfatos por lo cual se concluye que 

el agua es apta para el consumo humano. 

2.5. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

La finalidad del presente estudio es conocer las alternativas en las que se puede 

realizar el trabajo y conocer las restricciones para el presente proyecto. Además 

establecer la línea base, para determinar las áreas ambientalmente sensibles y 

definir las áreas de manejo especial. 

Tenemos como medidas de prevención: Instruir al personal de faenas respecto 

de la necesidad de evitar contaminar· los suelos del área de influencia del 

proyecto, con vertimiento de combustibles, aceites, pinturas, iodos, resultantes 

de procesos, áridos, Asfalto, concreto, residuos domiciliarios, materia orgánica, 
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neumáticos, restos de materiales y cualquier otro elementos líquido o solido 

utilizado en las obras y ajeno al ambiente original del sitio. 

Construir, instalar o controlar ias estructuras, elementos, recipientes o servicios 

destinados a acopiar, transportar y disponer los residuos líquidos y sólidos que 

se generes consecuencias de las obras. Nivelar y/o suavizar el terraplén por el 

material de relleno de los sitios de desperdicios, para dejar una superficie pareja. 

Disminuir al máximo la pendiente del talud de los empréstitos u sitios de 

desperdicios, no pudiendo superar el 60% de pendiente 

EXPEDIENTE TÉCNICO DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
DEL CENTRO POBLADO MEDIO MUNDO 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 

Facultad de Ingeniería Civil 
ANEXOS 

ANEXO VIII 

EXPEDIE TE TÉCNICO DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
DEL CENTRO POBLADO MEDIO MUNDO 



o 
o 
N 

., 
:;; 

o 
o 
o 
� .,
... 
.. 

o 
o 
.. 
o 
.. 
... 
.. 

o 
o 
"' 
o 
.. .... 
.. 

e, 

� 
g .....,

e, 
e, 
N 

g 
.... 
.. 

e, 
e, 
e, 
e, 
.. 
... 
.. 

e, 
o ., 
.. 

� 
.. 

MAPA TEMATICO DISPONIBILIDAD DE AGUA POTABLE 

209400 209600 

LEYENDA 

LOTES MEDIO MUNDO 

Conexiones Domiciliarias Agua Potable 
11111 No cuenta con Agua Potable 

Si cuenta con Agua Potable 
[;:;e¡ Areas Verdes 
-- Red de Agua Potable 

Disponibilidad de Agua Potable 

Pgua Potable 

209400 209600 

209800 

209800 

210000 210200 210400 

N 

w E 

s 

210000 210200 210400 

1 centuneter = 50 meters ��:
n

;,:•:.r::=75•---•50<=====>225 ____ :m.....,. 

e, 
e, 
N 

., 
.... 
00 

e, 
e, 
e, 

.,.....,

e, 
e, 
00 

g ....
00 

e, 
e, 
<O 
e ., 
:;; 

e 
e 
N 
e .,.....,

e 
e, 
e 
e .,.....,

e 

g .,.,.....,



o 

o 
o 

"' 
... 

o 
o 
.. 
o 
.. 
... 
., 

Cantidad 

MAPA TEMATICO CONEXIONES DOMICILIAR/AS DE AGUA POTABLE 

209400 

1 

l 

LEYENDA 

LOTES MEDIO MUNDO 

Conexiones Domiciliarias 

209600 

No cuenta con Agua Potable 
D Agua Potable Conexion Pennanente 

- Agua Potable Conexión Provisional 
� Areas Verdes 
- Red de Agua Potable 

r 

Resumen Conexiones Domiciliarias 

1 LEYENlA (Conexiones Oomldliarias) 

_ - 255 � AGUA P 404 FmtMl'EN!Eal 376 ffi0\/5. 

"1 
'1 
"1 ·1■'
···■... 

·■
... ,
·■·
' 

�AGUAP 

209400 

fffiJMtel!E 
cone,dón Domiciliaria 

209800 210000 210200 210400 

N 

s 

210000 210200 210400 209800 

1 centimeter = 50 me1ers 


	001
	003
	005
	007
	009
	011
	013
	015
	017
	019
	021
	023
	025
	027
	029
	031
	033
	035
	037
	039
	041
	043
	045
	047
	049
	051
	053
	055
	057
	059
	061
	063
	065
	067
	069
	071
	073
	075
	077
	079
	081
	083
	085
	087
	089
	091
	093
	095
	097
	099
	101
	103
	105
	107
	109
	111
	113
	115
	117
	119
	121
	123
	125
	127
	129
	131
	133
	135
	137
	139
	141
	143
	145
	147
	149
	151
	153
	155
	157
	159
	161
	163
	165
	167
	169
	171
	173
	175
	177
	179
	181
	183
	185
	187
	189
	191
	193
	195
	197
	199
	201
	203
	205
	207
	209
	211
	213



