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RESUMEN 

RESUMEN 

El presente informe se trata del Proceso Constructivo de una Bocatoma de 

Barraje Mixto, el cual forma parte de las Obras del Mejoramiento Sanitario de las 

Áreas Marginales de Lima - Lotes 1, 2 y 3. 

El Obra general comprende la construcción de la captación sobre el río Rímac 

(Lote 1); una Planta de Tratamiento ubicado a unos 750 m aguas abajo de la 

Captación y sobre la margen derecha del rio (Lote 2) y finalmente, una línea de 

conducción llamada Ramal Norte y sus correspondientes derivaciones y 

reservorios (Lote 3). 

La Arquitectura hidráulica de la Bocatoma Huachipa presenta una disposición 

general constituida por los siguientes componentes: 

• Bocal de Captación, dimensionada para permitir la derivación de un canal

de hasta 12 m3/seg, destinado a atender el suministro de agua cruda a la

Planta de Tratamiento Huachipa.

• Barraje mixto constituido por una parte mó'7il y barraje fijo, cuyas

funciones son las siguientes: a) Mantener el rio un nivel de agua que

permita la derivación del caudal de diseño hacia la captación, b) Manejar

los sedimentos para mantener libre la captación y evitar obstrucciones, y

finalmente, c) Posibilitar el paso de la avenida milenaria del rio Rímac, sin

ocasionar daños a la estructura.

• Presa no Vertedora, para compatibilizar las condiciones de los cauces de

aguas arriba y aguas abajo.

• Dique de Encauzamiento margen derecha, destinado a evitar que el

remanso producido por el embalse, inunde los terrenos ubicados en el

lado derecho del rio Rímac aguas arriba de la estructura.

PROCESOS CONSTRUCTIVOS DE UNA BOCATOMA_ DE BARRAJE MIXTO 
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INTRODUCCION 

INTRODUCCION 

El presente Informe de Competencia Profesional está basado en el Proceso 

constructivo de la Bocatoma de Barraje Mixto ejecutado eri Huachipa. 

El informe esta desarrollado en capítulos, en los cuales expreso mi experiencia 

participando en la obra como personal de la Supervisión. 

La Bocatoma de Huachipa- ejecutado permite la Captación de un caudal de 12 

m3/seg del rio Rímac que será conducida en primera instancia hacia una Planta 

de Tratamiento y luego por una conducción a gravedad denominado el Ramal 

Norte, donde permitirá el abastecimiento de agua potable a los distritos de San 

Juan de Lurigancho, Comas, Los Olivos y Puente Piedra. 

La Bocatoma se ubica aproximadamente en la cota 415.00 msnm de fondo del 

cauce del rio aproximadamente a 1.5 km aguas arriba del cruce del puente de la 

vía evitamiento de Ramiro Priale con el rio Rímac. 

La avenida de diseño del rio es de 580 m3/s que sirvió para calcular la cota de 

muros aguas arriba del aliviadero y 470 m3/s para el cálculo de los disipadores 

de energía. 

PROCESOS CONSTRUCTIVOS DE UNA BOCATOMA D_E BARRAJE MIXTO 
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GENERALIDADES 

1.1 ANTECEDENTES 

CAPITULO I: GENERALIDADES 

CAPITULO 1 

El Consorcio Huachipa es la empresa encargada en la ejecución de las obras del 

proyecto de Mejoramiento Sanitario de las Áreas Marginales de Lima - Lote 1 , 2, 

y 3, el cual contempla la construcción de la infraestructura requerida para el 

suministro de agua potable de una población estimada en 2 400 000 habitantes 

asentada en los distritos de San Antonio de Jicamarca (Chosica), Lurigancho, 

San Juan de Lurigancho, Comas, Los Olivos, Puente Piedra y parte de los 

distritos de Independencia, Carabayllo, San Martin de Porras, Ventanilla y el 

Callao. 

El Proyecto comprende la construcción de la captación sobre el río Rímac (Lote 

1 ); una planta de tratamiento ubicado a unos 750 m aguas abajo de la captación 

y sobre la margen derecha del rio (Lote 2) y finalmente, una línea de conducción 

llamada Ramal Norte y sus correspondientes derivaciones y reservorios(Lote 3). 

La Bocatoma de Huachipa permite la captación de un caudal de 12 m3/seg del 

rio Rímac que será conducida en primera instancia hacia una planta de 

Tratamiento y luego por una conducción a gravedad denominado el Ramal 

Norte, permitirá el abastecimiento de agua potable a los distritos ya indicados. 

La avenida de diseño del río es de 580 m3/seg para calcular la cota de muros 

aguas arriba del aliviadero y 470 m3/seg para el cálculo de los disipadores de 

energía. 

1.2 UBICACION 

La Bocatoma Huachipa se ubica sobre el río Rímac en la cota 415,00 msnm. de 

fondo del cauce del rio, aproximadamente a 2,0 km. aguas arriba del puente de 

cruce con· la Av. Cajamarquilla. Políticamente, el área donde se emplaza la 

captación, se encuentra ubicada en el distrito de Lurigancho, provincia y 

departamen_to de Lima. 

El acceso a la margen derecha del emplazamiento de la Bocatoma, donde se 

ubica la estructura de derivación, se realiza desde la Av. Carapongo, utilizando 

una trocha de condiciones carrozable que llega hasta el cauce del río. El acceso 

PROCESOS CONSTRUCTIVOS DE UNA BOCATOMA DE BARRAJE MIXTO 
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a la margen izquierda, se realiza desde la carretera central utilizando una· calle 

que termina en un parque construido sobre el depósito de escombros ubicado 

inmediatamente aguas abajo del eje de la bocatoma. 

El eje de la bocatoma se encuentra entre las coordenadas N 8671741,76 E 

295214,34 y N 8671559.39 E 295308.90. 

1.3 ALCANCES DEL INFORME 

Con el presente informe se pretende mostrar de forma organizada las 

experiencias obtenidas durante la participación del autor en la ejecución de la 

obra "Mejoramiento Sanitario de las Áreas Marginales de Lima - Planta 

Huachipa Ramal Norte". La exposición de dicha experiencia está centrada en los 

Procesos Constructivos de la Bocatoma Huachipa y desarrollar de manera 

general los criterios de las diferentes especialidades que forman parte de los 

estudios básicos del proyecto. 

1.4 OBJETIVOS DEL INFORME 

Entre los objetivos del presente Informe, señalamos lo siguiente: 

• Señalamos como primer objetivo, elaborar y sustentar el informe

"Procesos Constructivos de la Bocatoma de Barraje Mixto", a fin de

obtener el título profesional de Ingeniero Civil que otorga la Universidad

Nacional de Ingeniería.

• Exponer los Estudios Básicos correspondientes a la Bocatoma Huachipa.

• Describir el proceso constructivo de cada componente de la obra, desde

la excavación hasta la puesta en funcionamiento del sistema.

• Analizar los aspectos constructivos de mayor importancia en esta obra.

• Evaluar el Impacto Social del Proyecto.

• Desarrollar de manera general los criterios relacionados con las

especialidades del Estudio Básico del Proyecto.

1.5 ESTUDIOS BASICOS DE INGENIERIA

1.5.1 Topografía 

El levantamiento topográfico de la zona de estudio ha sido realizado a nivel de 

detalle, con curvas de nivel cada O.SO m. 

PROCESOS CONSTRUCTIVOS DE UNA BOCATOMA DE BARRAJE MIXTO 
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1.5.2 Información Geológica y Geotecnia 

CAPITULO I: GENERALIDADES 

El área de las obras de la Bocatoma Huachipa, se encuentra sobre el lecho del 

rio Rímac y está comprendida dentro de una extensión de 2 km a lo largo del rio 

Rímac, en la que se llevo a cabo el levantamiento geológico y demás 

investigaciones. 

El objetivo del estudio fue para definir los parámetros básicos del suelo en 

estudio mediante la evaluación de sus características y propiedades 

encontradas; que sirvió para el diseño y construcción de la Bocatoma. 

De acuerdo al levantamiento geológico se indica que en las áreas de 

emplazamiento de las estructuras y en las áreas de influencia de las obras se 

retirasen los depósitos de los materiales de desmonte existente sobre la 

superficie de los depósitos aluviales de las terrazas. 

Mediante los resultados de las investigaciones geotécnicas efectuadas en el 

marco del estudio, así como por la revisión de antecedentes disponibles y la 

sectorización geotécnica y ensayos llevados a cabo, se ha realizado la 

caracterización geológica - geotécnica de los depósit<?s cuaternarios del sitio 

de emplazamiento de la Bocatoma. 

Por tal motivo se identifico como único tipo de material a los depósitos 

cuaternarios (suelos fluvio - aluviales). Los suelos indicados se localizan en el 

área del proyecto cubriendo totalmente el área hasta una profundidad mayor de 

100 m, y consiste de grava arenosa con muy poco fino que proviene de la 

alteración y desintegración de las rocas del batolito costanero y que han sido 

transportados por las aguas del río Rímac. 

1.5.3. Información Hidrológica 

El estudio de la hidráulica fluvial del rio Rímac en el emplazamiento de la 

bocatoma, brindó parámetros fundamentales para el dimensionamiento de la 

estructura de captación. En donde se resalto las siguientes conclusiones: 

• Se evaluó el ancho del cauce estable del rio Rímac para el caudal

promedio de los meses de avenidas del río, estimándose un valor de

14,50 m para la granulometría del cauce.

PROCESOS CONSTRUCTIVOS DE UNA BOCATOMA DE BARRAJE MIXTO 
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• Se determino el perfil hidráulico del rio Rímac en el tramo estudiado: Los

parámetros que definen el comportamiento del flujo en este tramo del río

indican la presencia de un flujo semitorrentoso asociado a la pendiente

de 0.015 que presenta el fondo del cauce principal.

1.6 DESCRIPCION DE LAS OBRAS REALIZADAS

La Bocatoma Huachipa constituye la obra de cabecera del proyecto y esta 

dimensionada para derivar un caudal 12 m3/seg. La Bocatoma se construyo 

sobre la margen derecha del rio Rímac aguas arriba de la Planta de Tratamiento 

de Huachipa. 

La arquitectura Hidráulica de la Bocatoma presenta como disposición 

general 4 estructuras, Bocal de Captación, Aliviaderos Móvil, Fijo y Presa no 

Vertedora: 

a) Bocal de Captación 06 ventanas de 2650mm x 120mm y 02

compuertas radiales de regulación de caudales de 3000mm x 1600mm.

b) Aliviadero móvil de 3 compuertas radiales de 5800mm x 3400mm (bxh)

radio 5200mm.

Canales de limpieza de desgravador y desripiador control con

compuertas radiales de 3000mm x 3400mm y 3000mm x 1500mm

respectivamente.

e) Aliviadero Fijo de 80 metros

d) Presa de embalse y derivación de 1 00m.

La Bocatoma está conformada por seis ventanas de captación con rejillas de 

control de ingreso de basura, canal de conducción dos compuertas 

reguladoras de caudal. Así mismo el sistema de captación incluye 

edificaciones para facilidades de operación y mantenimiento de la Bocatoma. 

El Aliviadero Móvil conformado por 3 compuertas de alivio, 2 compuertas para 

el canal de limpia desgravador y desripiador, vertedero de 8m para ingreso 

por rebose -al canal de carga y vertedero lateral de 21 m para ingreso de las 

aguas hacia las ventanas de captación. 
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La Poza de Disipación es una estructura que empalma con la estructura· de 

compuertas, tiene un ancho de 25,80m y su longitud de 30m. Los muros y la 

losa llevan un enchapado de piedra que blinda la estructura. 

El Aliviadero Fijo, presa no vertedora para avenidas extraordinarias del río 

Rímac, igualmente la estructura está conformada por un dique de 80 metros 

de longitud con relleno granular compactado con pantalla de concreto en el 

núcleo central y disipadores de energía tipo impacto con dados de concreto 

colocados en el talud exterior aguas abajo del dique. 

La Presa no Vertedora de 1 00m de longitud está conformada por un dique de 

material granular compactado. 

Complementa el sistema los Dique de Encauce en ambas márgenes del río 

Rímac aguas arriba y aguas abajo de la presa derivadora. 

Con respecto a las obras de Montaje Electromecánico, lo ejecuto el proveedor 

de servicios CEMPROTECH, que realizó con normalidad y a la vez concluir los 

trabajos dentro del plazo establecido. 

El suministro permanente de la energía eléctrica se realizó mediante una línea 

de Media Tensión con la Sub - Estación transformadora correspondiente 

ubicada en el área adyacente de la zona de Transición. 

PROCESOS CONSTRUCTIVOS DE UNA BOCATOMA [!E BARRAJE MIXTO 

EZEQUIEL ALFREDO CUADROS CAPILLA 14 
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Figura 1.1 Croquis: General de la Bocatoma 
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Fuente: Consorcio NIPPON KOEI - CESEL - 01ST 
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Figura 1.2 Croquis: lsométrico de la Bocatoma

PROCESOS CONSTRUCTIVOS DE UNA BOCA TOMA DE BARRAJE MIXTO 
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CAPITULO 11 

PLANEAMIENTO DE OBRA 

2.1 PRESUPUESTO 

Cuadro 2.1: Presupuesto de Obra 

e-P.tf� tt��-.í-�.:,/; ,_¡;;-jflfml� �� liANJIDAD 
l!l{EdO'UNITlUIIO 

� .
f" .• S.!)lES DQIWIES, 

1 OBRAS CVILES 
01.01.01 SERVIOOS PRELIMINARES 
01.01.01.01 MOVILIZACION Y OESMIOVILIZACION LOTE l gb 1,00 976484,26 

01.01.01.02 CONSTRUCCION DE CAMPAMENTO DE OBRA- LOTE 1 gb 1,00 182876,62 

01.01.01.03 
CONSTRUCCION DE RED EXTERNA DE ENERGIA ELECTRICALOTE 

ab 1,00 423059,29 lt 
01.01.01.04 CORTE DE ARBOL CON DESRAIZAMIENTO UNO 5,00 636,51 
01.01.01.os UBICACIÓN Y LlVANTAMIENTOTOPOGRAFICO LOTE 1 dla 288,00 727,50 
01.01.01.06 BOMBEO CON BOMBAS DE SUPERFICIE O SUMERGIDAS hp/h 4800,00 22,68 

01.01.01.07 SEAAllZACION DETRANSITOYSEGURIDAD VIAL-LOTE l mes 12,00 775,63 
01.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
O1�O1.OZ.01 ATAGUIAS 
01.01.02.01. EXCAVACION DEAREAC/EQUIPO CUALQUIER TERRENO m3 1500,00 44,49 01 EXCEPTO ROCA 

01.01.02.01. 
MAOSO DE TIERRA (BARRAJESI 02 m3 350,00 79,34 

01.01.02.01. MAOSO DE ENROCAMIENTO 03 m3 14323,00 192,10 

01.01.02.01. 
REMOOON DE ATAGUIAS 04 m3 173,25 76,64 

01.01.02.01. BOMBEO CON BOMBAS DE SUPERFIOE O 
hp/h 3082,00 22,68 os le, .

01.01.02.01. 
PROTEOOON CON GAVIONES 06 m3 166,00 402,89 

01.01.02.02 BOCATOMA 
01.01.02.02. EXCAVACION DE ARFA C/EQUIPO CUALQUIER TERRENO m3 2727,00 44,49 01 EXCEPTO ROCA 
01.01.02.02. EXCAVAOON SUMERGIDA (DRAGADOI m3 405,00 54,87 02 
01.01.02.02. RELLENO COMPACTADO CON GC MAYOR O IGUAL 95% 

m3 4508,00 56,67 03 PN EN ZANJAS 
01.01.02.02. ENTIBADO CON 1 CUADRO - PIES DEREOiOS Y 871,00 86,47 04 TRAVESAl\los METALICO m2 

01.01.02.02. BOMBEO CON BOMBAS DE SUPERFIOE O 
hp/h 758,00 22,68 os SUMERGIDAS 

01.01.02.02. 
PROTEOOON CON GAVIONES 06 m3 149,00 402,89 

01.01.02.0J BARRAJE 
�1.01.02.03. 

EXCAVAOON SUMERGIDA (DRAGADOI m3 4485,00 54,87 01 
01.01.02.03. 

RELLENO COMPACTADO CON e/EQUIPO 02 m3 2855,00 31,94 

01.01.02.03. 
MAOZO DE TIERRA (BARRAJESI 03 m3 1200,00 79,34 

01.01.02.03. 
FILTRO DE ARENA 04 m3 288,00 105,53 

�1.01.02.03. 
REMOOON DE ATAGUIAS m3 443,52 76,64 os 

01.01.02.03. 
BOMBEO CON BOMBAS DE SUPERFICIE O SUMERGIDAS hp/h 303,00 22,68 06 

01.01.03 ESTRUCTURAS 

01.01.03.01 BOCATOMA 

01,01.03.01.0 ENCOFRADO PLANO DE MADERA- ESTRUCTURAL m2 195,00 113,72 

01.01.03.01.0 ENCOFRADO PLANO DE MADERA-CAR.AVISTA m2 3505,00 118,30 

01.01.03.01.0 ACERO CORRUGADO FY • 4200 KG/CM2 - TI PO B ks 386389,00 4,74 

01.01.03.01.0 CONCRETO FC .. 210 KG/CM2 m3 3335,00 407,97 

01.01.03.01.0 JUNTA WATER STOP 0·22 m 119,00 71,83 

01.01.03.01.0 SUMINISTRO DE INSERTOS P/CONCRETO PRIMARIO ks 600,00 11,64 

01.01.03.01.0 CONSTRUCCION DE VEREDAS m2 89,00 38,89 

01.01.03.02 BARRAJE 
01.01.03.02.0 ENCOFRADO PLANO DE MADERA-ESTRUCTURAL m2 720,00 113,72 

01,01.03.02.0 ENCOFRADO PLANODE MADERA-CARAVISTA m2 2721,00 118,30 

01.01.03.02.0 ACERO CORRUGADO FY•4200 KG/CM2-TIPO B ks 430091,00 4,74 

01,01.03.02.0 CONCRETO FC • 210 KG/CM2 m3 2545,00 407,97 

01.01.03.02.0 JUNTA WATER STOP 0·22 m 107,00 71,83 

01,01.04 ALIIAAILERlA, ACABADOS V VARIOS 

01,01.04.01 BOCATOMA 

01.01.04,01.0 
ALBARILERIA DEALTURA., BLOQUES DE CONCRETO 14X19X39 m2 279,00 139,64 

01.01.04.01.0 BARANDAS DIAMETR040MM(l 1/21 m 163,00 126,08 

01.01.04.01.0 PUERTA METALICADE 2 HOJAS m2 24,00 277,58 

01.01.0,.01.0 PINTURAlATEX ACRILICASIN PASTA m2 642,00 20,15 

PROCESOS CÓNSTRUCTIVOS DE UNA BOCATOMA DE BARRAJE MIXTO 
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0,00 

º·ºº 

0,00 

0,00 

º·ºº 

0,00 

0,00 

º·ºº 

º·ºº 

º·ºº 

º·ºº 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

º·ºº 

º·ºº 

0,00 

0,00 

0,00 

º·ºº 

0,00 

º·ºº 

0,00 

o,oo 

º·ºº 

0,00 

0,00 

·0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

º·ºº 

º·ºº 

º·ºº 

º·ºº 

o,oo 

º·ºº 

-IEUROS 

º·ºº 

º·ºº 

º·ºº 

0,00 

º·ºº 

º·ºº 

0,00 

º·ºº 

º·ºº 

º·ºº 

º·ºº 

º·ºº 

o,oó 

º·ºº 

º·ºº 

º·ºº 

º·ºº 

º·ºº 

º·ºº 

º·ºº 

º·ºº 

º·ºº 

º·ºº 

º·ºº 

º·ºº 

º·ºº 

º·ºº 

º·ºº 

º·ºº 

º·ºº 

º·ºº 

º·ºº 

0,00 

º·ºº 

0,00 
º·ºº 

0,00 

º·ºº 

º·ºº 

º·ºº 

º·ºº 

-
l!R�C!lO•TQIM. 

-S.Q.l:E$,- IQ_O)?ARES IEUROS 

1913294,2B 0,00 0,00 

976484,26 º·ºº 0,00 

182876,62 0,00 0,00 

423059,29 º·ºº º·ºº 

3182,55 0,00 0,00 

209520,00 º·ºº º·ºº 

108864,00 º·ºº º·ºº 

9307,56 0,00 0,00 

4051306,74 0,00 0,00 

2996009,68 0,00 0,00 

66735,00 º·ºº º·ºº 

27769,00 º·ºº º·ºº 

2751448,30 0,00 º·ºº 

13277,88 º·ºº º·ºº 

69899,76 º·ºº º·ºº 

66879,74 º·ºº º·ºº 

SSlSSZ.36 0,00 0,00 

121324,23 0,00 º·ºº 

22222,35 º·ºº º·ºº 

255468,36 º·ºº º·ºº 

75315,37 º·ºº º·ºº 

17191,44 º·ºº º·ºº 

60030,61 º·ºº º·ºº 

503744,70 0,00 0,00 

246091,95 º·ºº 0,00 

91188,70 º·ºº º·ºº 

95208,00 º·ºº º·ºº 

30392,64 º·ºº º·ºº 

33991,37 º·ºº º·ºº 

6872,04 º·ºº º·ºº 

7136247,19 0,00 0,00 

3647873,69 0,00 0,00 

22175,40 º·ºº º·ºº 

414641,50 º·ºº º·ºº 

1831483,86 º·ºº º·ºº 

1360579,95 º·ºº º·ºº 

8547,77 º·ºº º·ºº 

6984,00 º·ºº º·ºº 

3461,21 0,00 º·ºº 

3488373,50 0,00 0,00 

81878,40 0,00 º·ºº 

321894,30 º·ºº º·ºº 

2038631,34 º·ºº º·ºº 

1038283,65 º·ºº º·ºº 

7685,81 º·ºº º·ºº 

175131.86 o,oo 0,00 

146813,86 0,00 o,oo 

38959,56 0,00 º·ºº 

20551,04 º·ºº º·ºº 

6661,92 º·ºº º·ºº 

12936,30 º·ºº º·ºº 
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CAPITULO 11: PLANEAMIENTO DE OBRA 

PREOO UNITARIO PREOO TOTAL' 
PARTIDA DESCRIPOON UNO CANTIDAD 

SOLES 

01.01.04.01.1 PINTURA DE LOGOTIPO m2 2,00 423,33 

01.01.04.01.1 LIMPIEZA Y ACABADOS FINALES LOTE 1 glb 1,00 66658,38 

01.01.04.02 GARITA DE SEGURIDAD Y VIVIENDA 

01.01.04.02.1 ALBAfillLERIAYCERRAMIENTO m2 70,00 174,60 

01.01.04.02.1 REVESTIMIENTO Y PINTURA m2 70,00 232,80 

01.01.05 INSTALACIONES llECTRICAS Y SANITARIAS PRWIALES 

01.01.05.01 GARITA DE SEGURIDAD Y VIVIENDA 

01.01.05.01.1 INSTALACIONES HIDRAULICAS PREDIALES m2 70,00 232,80 

01.01.05.01.1 INSTALACIONES ELECTRICAS PREDIALES m2 70,00 174,60 

01.01.06 TUBERIAS Y ACCESORIOS 

01.01.06.01 BOCATOMA 

01.01.06.01.1 SUMINISTRO DE MATERIALES CONFORME LISTA LM-ME· glb 1,00 0,00 

01.01.06.01.1 MONTAJE DE MATERIALES CONFORME LISTA LM-ME·l.1 glb 1,00 644899,65 

SUB TOTAL DE OBRAS OVILES 

2 EQUIPO llECTROMECANICO 

01.02.01 BOCATOMA 

SUMINISTRO DE MATERIALES CONFORME LISTA LM-ME· 

01.02.01.01 1.1/EE 
glb 1,00 0,00 

MONTAJE DE MATERIALES CONFORME LISTA LM-ME· 
glb 1,00 371311,61 

01.02.01.02 1.1/EE 

SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS ELECTRICOS 
glb 1,00 487081,18 

01.02.01.03 co�=•u<Ll<TA 

MONTAJES DE MATERIALES Y EQUIPOS ELECTRICOS 
glb 1,00 156122,29 

01.02.01.04 CONFORME LISTA LM 

SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MATERIALESELECTRICOS 
glb 1,00 0,00 

01.02.01.05 (BOCATOMA) VEO 

SUMINISTRO DE EQUIPOS DE INSTRUMENTACION Y 
glb 1,00 0,00 

01.02.01.06 AUTOMATIZACION (B 

SUB TOTAL EQUIPOS 

PROCESOS CONSTRUCTIVOS DE UNA BOCATOMA D� BARRAJE MIXTO 

EZEQUIEL ALFREDO CUADROS CAPILLA 

DOLARES EUROS SOLES DOLARES EUROS 

0,00 º·ºº 846,66 0,00 º·ºº 

0,00 0,00 66658,38 0,00 0,00 

28518,00 0,00 0,00 

0,00 º·ºº 12222,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 16296,00 0,00 0,00 

28518,00 0,00 0,00 

0,00 D,00 0,00 0,00 O,OD 

0,00 D,00 16296,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 12222,00 0,00 0,00 

644899,65 477152,38 0,00 

644899,65 477152,38 0,00 

477152,38 0,00 0,00 477152,38 0,00 

0,00 0,00 644899,65 0,00 0,00 

13949397,72 477152,38 0,00 

1014515,08 287112,75 92877,24 

287112,75 0,00 0,00 287112,75 0,00 

0,00 0,00 371311,61 0,00 0,00 

0,00 0,00 487081,18 0,00 0,00 

0,00 0,00 156122,29 0,00 0,00 

0,00 34794,87 0,00 . 0,00 34794,87 

0,00 58082,37 0,00 0,00 58082,37 

1014515,08 287112,75 92877,24 

TOTAL (sin IGVJ 14963912,80 764265,13 92877,24 
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2.2 CRONOGRAMA DE OBRA 

Figura 2.1: Cronograma de Obra 
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PLANTAS INDUSTRIALES 
EJECUCION 

SALIDA 
IIONTAGEN CAÑERIA (FOFO) (1 TURNO) 

789 TRAMO 3 • PROGRESIVA 011+'31 A 015+169 • 3.338m 

790 l_,{,. SERVICIOS PRELIMINARES/ AUXILIARES __ J 
795 
796 

808 

820 

EJECUCIDN 
Prog.11+'31 hasta 12+060 (229 m-Avancoo 
24m/dla} 
Prog. 12+060 hasta 12+300 (240 m • Avance 48 
m/dla) 
Prog. 12+300 hasta 14+290 (1,990 m • Avanc. 48 
m/dla) 

1 832 1 1 ·---·- · Prog. 14+290 hasta 14+810 (520 m -Avanc:"'24 

856 

857 

858 l_,{ 
865 �---l-···- -·-···--
866 
867 

871 
872 
873 i.11 878 
879 

885 
893 

894 
899 
900 

912 

m/dla) 
Prog. 14+810 hasta 15+159 (349 m-Avance 24 
m/dla) 

TRAMO 4. TUNEL 2 • PROGRESIVA 015+159 A 02G+185 • 
5026 m _J0-1400mm) 

ENTRADA 

SERVICIOS PRELIMINARES/ AUXILIARES 

EJECUCIDN 
· ·---·· - - ·- .. TOPOGRAFlA 

EXCAVACION CIELO ABIERTO 
OBRAS DEL PORTAL 
INFRA CAMPAMENTO 
T\JNEL FALSO 
EXCAVACION DEL T\JNEL 

SALIDA 

SERVICIOS PRELIMINARES/ AUXILIARES 

EJECUCION 
TOPOGRAFlA 
EXCAVACION CIELO ABIERTO 
OBRAS DEL PORTAL 
INFRA CAMPAMEITTO 
T\JNEL FALSO 
EXCAVACION DEL T\JNEL 

MONTAGEN CAÑERIA (FOFO) (2 TURNOS) 
TRAMO 5. PROGRESIVA 020+185 A 027+411 • 7.226 m ·D 
= 1.000 / 800 mm 

SERVICIOS PRELIMINARES/ AUXILIARES 
EJECUCION 

TRAMO 5 • PROGRESIVA 02G+185 A 021+678 • 
1 A93 m • D = 1.000 mm (Avance m6dlo = 42m/dla) 
TRAMO 5 • PROGRESIVA 021+678 A 023+o50 

.. 1 1 ����;:���·/Cff;.:o��¡;���
d

��L "g¿ .. 

939 

951 
952 

1 :�: 1 ····¡ 982 
1000 
1023 

1046 

2.450 m • D = 800 mm (Avance m6dlo = 42 m/dla) 
TRAMO 5 • PROGRESIVA 025+500 A 027+752 • 
2.252 m • D • 800 mm !Avance m6dlo = 42 m/dla) 

RESERVORIOS 
JICAMARCA • PROGRESIVA 006+894 • 2.000 m3 
CANTO GRANDE· PROGRESIVA 011+722 • 9.000 m3 

SERVICIOS PRELIMINARES/ AUXILIARES 
EJECUCION 

COWQUE • PROGRESIVA 019+749 • 4.000 m3 
COMAS BAJO• PROGRESIVA 021+6TT • 4.000 m3. 369 m • 
Dc800 mm 
SAN MARTiN • PROGRESIVA027+411 • 6.000 m3 
(CONEXIÓN ADUCTORA) 

---
iiuiicl6ñ 

_5 
84d 

322d 
355d 
4Ud 
335d 

50d 
·- 283°d1 
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2.4 ORGANIGRAMA DE CONSTRUCCION DE LA BOCATOMA 
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Figura 2.3: Organigrama de Construcción de la Bocatoma 
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Fuente: Consorcio NIPPON KOEI - CESEL - 01ST 
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2.5 PLAZO DE EJECUCION 

CAPITULO 11: PLANEAMIENTO DE OBRA 

El 28 de octubre del 2008 se suscribió el acta de entrega del terreno, 

dándose inicio al plazo de ejecución de obra de la Bocatoma la cual sería 

construida a través del Consorcio Camargo Correa - OTV. 

El plazo de ejecución contractual de toda la obra que comprendió la 

puesta en marcha y la Operación del Sistema, conformado por la 

Bocatoma, Planta de Tratamiento y Ramal Norte fué de 930 días 

naturales + 4 años de Operación y Mantenimiento. 

2.6 MODALIDAD Y MONTO DEL CONTRATO 

El contrato se realizo bajo la modalidad de Llave en Mano - Suma Alzada 

- Fast Track.

Como se menciono, la obra consistió en Diseño, Obras, Operación y 

Mantenimiento como se muestra a continuación en el cuadro Nº 2.2: 
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Cuadro 2.2: Resumen General del Costo de Obra 

RESUMEN GENERAL DEL COSTO TOTAL DE LA OBRA 

LISTA CONCEPTO OBRA CIVIL EN U$$ 
EQUIPO ELECTROMECANICO EN 

U$$ 

1 COSTO TOTAL DE DISEflO 11,173,842.4S 

2 
COSTO TOTAL DE LA CONSTRUCCION DE LA 

BOCATOMA 
B,430,476.88 1,636,3S9.91 

COSTO TOTAL DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE 

TRATAMIENTO INCLUYENDO LA CONDUCCION DE 23,42S,248.64 31,394,201.96 

AGUA CRUDA DESDE LA BOCATOMA 

COSTO TOTAL DE LA CONSTRUCCION DEL RAMAL 

NORTE INCLUYENDO TUNELES, DERIVACIONES Y 93,679,692.81 2,S93,746.68 

RESERVORIOS DE COMPENSACION 

s 
COSTO DE OPERACIÓN DEL SISTEMA DURANTE 180 

DIAS 
1,676,807.00 

6 SUB TOTAL DEL COSTO DIRECTO 138,386,067.78 3S,624,308.SS 

7 COSTOS INDIRECTOS DE LA OBRA 46,260,9SS.70 7,291,347.9S 

8 SUB TOTAL DE lA OBRA 184,647,023.48 42,915,656.50 

9 COSTOS DE OPERACIÓN DEL SISTEMA DURANTE 4 Aflos 21,728,990.7S 

10 COSTOS INDIRECTOS DE OPERACIÓN DEL SISTEMA 6,302,928.42 

11 SUB TOTAL OPERAOÓN DE SISTEMA 28,031,919.17 

12 SUBTOTAL DEL CONTRATO 212,678,942.6S 42,91S,6S6.SO 

SERVIDUMBRES Y OTROS A MUNICIPIOS O TERCEROS 309,278.3S 

12A 

13 IGV(19") 40,467,761.99 8,1S3,974.74 

14 TOTAL DEL CONTRATO 253,455,982.99 51,069,631.24 

Fuente: Consorcio Huachipa CAMARGO CORREA - OTV 

2.7 GARANTIAS Y SEGUROS 

PRECIO TOTAL EN U$$ 

11,173,842.4S 

10,066,836.79 

S4,819,4S0.60 

96,273,439.49 

1,676,807.00 

174,010,376.33 

S3,SS2,303.6S 

227,562,679.98 

21,728,990.7S 

6,302,928.42 

28,031,919.17 

2SS,S94,S99.1S 

309,278.3S 

48,621,736.73 

304,525,614.23 

Se elaboro un control de las cartas fianzas y seguros de los Contratistas. 

De conformidad al préstamo PE-P30 prevé tres tipos de procedimientos de 

desembolsos, los cuales podrían ser aplicables indistintamente al Consultor, 

Contratista y Proveedores de Equipos. 

• Procedimiento de Compromiso

• Procedimiento de Reembolso

• Procedimiento de Transferencia
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2.8 PENALIDADES 

La obra se ejecuto en un plazo menor al establecido y sin mayores 

observaciones, por lo cual no fue necesario aplicar ninguna penalidad. 

2.9 CONTROL DE OBRA 

2.9.1 Control Económico 

El control económico se realizo con el seguimiento de los costos de 

semanal en: 

• Mano de Obra

• Equipos y Herramientas

• Subcontratos

• Varios

• Gastos generales

2.9.2. Control de Producción 

forma 

Se realizó con la ayuda de los formatos de "Parte diario de trabajo" mediante el 

cual se realiza un seguimiento y control de las hm, hlJ, materiales y equipos 

utilizados en el desarrollo de la obra, de acuerdo a las actividades realizadas. 

2.9.3. Control de Avance 

La curva "S" es una herramienta grafica de costos versus el tiempo y se utilizó 

para medir y monitorear el desempeño de costos del proyecto. 

La grafica se realizo en periodos de 07 días y mediante 3 fases: 

• Obras Preliminares y Provisionales

• Obra Civil

• Equipamiento Electromecánico

2.9.4. Valorizaciones 

Se realizaron las siguientes valorizaciones de acuerdo a la Curva "S" de Avance 

de Obra como se aprecia en el cuadro Nº2.3: 
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Cuadro Nº 2.3: Curva "S" de Avance de Obra 
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Fuente: Consorcio NIPPON KOEI - CESEL - 01ST 
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2.9.5. Control de Calidad 

CAPITULO 11: PLANEAMIENTO DE OBRA 

El presente proyecto se ejecutó con procedimientos de calidad en concordancia 

con el Plan de Calidad que se presento. 

Este tema se trata con amplitud en el Capítulo IV: Gestión de Calidad. 
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CAPITULO 111 

DESCRIPCION DEL PROCESO CONSTRUCTIVO 

En el presente capitulo se describe el proceso constructivo basado en la 

ejecución de la obra, materia del presente informe, detallando los aspectos 

considerados de mayor importancia. 

3.1 OBRAS PRELIMINARES 

Dentro de las obras preliminares están comprendidas las siguientes partidas: 

• Construcción del Campamento

• Movilización y Desmovilización

• Mantenimiento de Tránsito y Seguridad

• Desvío Temporal del Río

• Trazo y Replanteo de las Obras de la Bocatoma y Barrajes

3.1.1. Construcción del Campamento 

El área total considerada para el Campamento fue de 6 800 m2
, área del cual 

fueron distribuidos en áreas para las oficinas, comedores, servicios higiénicos, 

laboratorios y almacenes en general. 

El Campamento se encuentra ubicado en las inmediaciones de la Bocatoma 

donde se realizaron los trabajos de desbroce y conformación de la sub rasante, 

para luego iniciar con el monumentado de los ambientes de oficinas y demás 

servicios, como se muestra en la foto Nº 3.01 y Nº 3.02. 

Foto Nº 3.01.- Taller de fierreria Foto Nº 3.02.- Construcción del 
tó ico. 
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3.1.2. Movilización y Desmovilización 

CAPITULO 111: PROCESO CONSTRUCTIVO 

Como Movilización se hizo el transporte hacia los diferentes frentes de trabajo 

del personal, equipos, herramientas y materiales y como desmovilización se 

considero todas las operaciones que el Contratista realiza para retirar de los 

diferentes frentes de trabajo, el personal, equipos y herramientas como se 

muestra en la foto Nº 3.03 y Nº 3.04. 

Foto Nº 3.03.- Movilización de 

volquetes y equipos pesados en el 

campamento. 

Foto Nº 3.04.- Parque de máquinas y

equipos pesados en la Planta. 

A continuación se presenta la relación de equipos y herramientas que se 

movilizaron y desmovilizaron en la ejecución de la Bocatoma: 
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Cuadro 3.1: Relación de Equipos y Maquinarias Movilizados y Desmovilizados en 

obra 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

01 Planta de Chancado marca Acopaulista (Lote 1,2 y3) 

01 Planta de concreto UNICON (Lote 1,2 y3) 

01 Bomba para concreto 40m3/h, marca Volkswagen, modelo 

02 Electrobom bas 

01 Camión cisterna 2000 gal, marca Freightliner, modelo M2106 

os Camión volquete de 12 m3, marca Freightliner, modelo M2106 

06 Camiones concreteros 

01 Motoniveladora CAT 150 hp 

01 Excavadora 

01 Retroexcavadora 1.25 yd3 

02 Minicargador Multipropósito BOBCAT 

01 Tractor CAT D6 

01 Tractor con cama baja de 30 tn 

01 
Rodillo Compactador Modelo C5533EBR 

01 Generador de 135 KvA para la Planta de Concreto 

01 Camión baranda 9 T, marca Freightliner, modelo M2106 

01 Camión de doble cabina 

01 Camioneta doble cabina (Lote 1 y 2) 

01 Camión Grúa, marca Freightliner, modelo M2106 

01 Grúa móvil de 30 m y 6 ton. 

02 Autos apoyo de obra 

01 Omnibus transporte de personal· 

01 Ambulancia (Lote 1 y 2) 

01 Stock necesario de Encofrados ULMA-Encofrados OTV 

01 Equipos menores de apoyo (equipos de carpintería, vibradores, 

01 Camioneta 4x4. 
01 Camión Hiab 12TN 
01 Teodolito (mecánico) 
01 Nivel Óptico 
03 Maquina de soldar de 350Amp. Miller 
03 Esmeriles de 7". 
01 Esmeriles de 4". 
01 Equipos de Oxicorte. 

Fuente: Consorcio Huachipa CAMARGO CORREA - OTV 
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3.1.3. Mantenimiento de Transito y Seguridad 

CAPITULO 111: PROCESO CONSTRUCTIVO 

Los trabajos de mantenimiento de transito y seguridad se realizaron en forma 

muy frecuente. Dentro de estos se incluyeron las modificaciones necesarias a 

los accesos en las inmediaciones del pie de obra. 

3.1.4. Desvió Temporal del Río 

Con el fin de de viabilizar la construcción de las obras de la primera etapa de la 

bocatoma, se previó la construcción de una ataguía temporal que permitió 

desviar el rio Rímac hacia su margen izquierda, dejando la margen derecha 

fuera del curso de mismo y en condiciones propicias para ejecutar la 

construcción de las obras programados .. 

Todas estas obras son de carácter temporal y al término de las etapas de los 

trabajos, tuvieron que ser eliminados como se muestra en la foto Nº 3.06. 

El equipo utilizado consistió de dos Cargadores frontales Komatsu WA320-6, dos 

Excavadoras Hidr. Komatsu PC300 LC y cuatro volquetes Freightliner M2106. 

El material utilizado fue de material propio del rio, utilizándose también en los 

diques rocas con <Pprom. a 1.00m. traídos de otra cantera. Durante la ejecución 

de la obra el rio Rímac alcanzo un Q max = 123m3/seg. Elevándose el nivel freático 

y ocasionando inundaciones en 4 oportunidades en la zona de trabajo, en la foto 

Nº 3.05 se observa los trabajos de precaución realizada. 

Foto Nº 3.05.- Desvío del río 
Rímac con la ayuda de 02 
excavadoras. 

Foto Nº 3.06.- Ataguia temporal 
ejecutado. 
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3.1.5. Trazo y Replanteo de las Obras de la Bocatoma y Barrajes 

Durante la ejecución de los trabajos de obra se mantuvo de modo permanente 
un equipo de topografía, el que estuvo conformado por dos topógrafos y cuatro 
ayudantes.los mismos que previo al inicio de los trabajos se encargaron de 
verificar el alineamiento de los ejes, la ubicación y niveles de los puntos de 
referencia, de acuerdo a los planos aprobados. Adicionalmente se establecieron 
puntos de apoyo y control topográfico debidamente monumentados, incluyendo 
la elevación y coordenadas de los mismos. 

3.2. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

3.2.1 Excavación de Material Suelto 

Fueron los primeros trabajos en ejecutarse para lo cual se dispuso de dos 
Cargadores frontales Komatsu WA320-6, una excavadora Hidr. Komatsu PC300 
LC y seis volquetes Freightliner M2106. Esta excavación se realizo respetando 
la sección y trazo de los planos aprobados, así como de las pendientes de los 
taludes recomendados para los suelos de tipo conglomerados. No se requirió de 
apuntalamiento o protección adicional en las superficies excavadas, debido a la 
estabilidad de las mismas. 

3.2.2. Excavación de Material Suelto bajo agua 

En el trabajo de excavación, se conto para su ejecución con dos Cargadores 
frontales Komatsu WA320-6, una excavadora Hidr. Komatsu PC300 LC y seis 
volquetes Freightliner M2106. El material excavado similarmente al ítem anterior, 
fue acumulado para su posterior uso en los rellenos y el material no apto y/o 
sobrante fue deposÍtado en lugares autorizados por el supervisor. 
Como parte de los trabajos de excavación bajo agua se acondiciono dos 
electrobombas sumergibles. 
Dado que la excavación se realizó en material gravoso (GW-GP), con presencia 
de agua, se estimo convenientemente considerar una inclinación de taludes 
conservadora de 1: 1. Para las partes confinadas de las estructuras y dentellones 
se efectuaron empleando una combinación de retroexcavadoras y mano de obra. 
Como los niveles de excavación, se ubicaron en muchas partes de la estructura 
muy por debajo del nivel freático fue necesario requerir un bombeo constante, 
destinados a deprimirla por debajo de los niveles de fundación exigidos por los 
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planos de diseño. Para ello fue necesaria la ejecución de zanjas de drenaje 

(Oren Francés) y pozos de bombeo. En la foto Nº3.07 y Nº3.08 se muestra los 

trabajos realizados por debajo del nivel freático. 

Foto Nº 3.07.- Excavación en el área de 
la Poza de Disi ación. 

Foto Nº 3.08.- Excavación en el área 
del Barra·e Fi·o. 

3.2.3. Relleno Compactado para Estructuras 

Estos trabajos se dieron comienzo luego de haber alcanzado los niveles 

superiores en los muros de concreto establecidos en los l)lanos. 

El equipo utilizado para los trabajos de compactación fue un cargador frontal 

Komatsu WA320-6, un rodillo compactador liso vibratorio CS533E también se 

destino para el apoyo a la compactación una cuadrilla de 06 trabajadores 

encargados del perfilado, de uniformizar las capas horizontales a compactar, la 

eliminación de material no apto, y del compactado manual mediante vibro 

pisones en zonas inaccesibles al rodillo vibratorio. 

El material granular fue expandido por el cargador frontal, en capas de 0.30 m. 

de espesor, las que luego de compactadas por el rodillo vibratorio mediante 05 

vueltas (1 O pasadas) se alcanzo con las pruebas de compactación relativa 

realizadas cada 0.30 m una densidad de campo mayor al 95% del Proctor 

Modificado especificado. Se realizaron los controles de las densidades de campo 

mediante el método del Densímetro Nuclear. Las densidades se encontraron 

dentro de los valores especificados. 
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3.2.4. Relleno Impermeable Compactado para Estructuras 

Similarmente al relleno compactado con material granular en la zona critica para 

el relleno compactado con material impermeable se presento a nivel de fondo de 

cimentación debido a la inundación permanente de las aguas que discurrían 

hacia los pozos de bombeo, por lo que se procedió a darle solución colocando 

una capa de 0.20m de espesor con material de over de material zarandeado del 

río (diámetro <1>=4" a 10"), una segunda capa de unos 5cm con material grueso 

para los agregados (diámetro <1>=1/4" a 1") y una capa final de 5cm de arena 

gruesa. Luego de compactado dicho filtro se procedió al regado y compactado 

del material seleccionado. 

La compactación se efectuó con un rodillo liso vibratorio CS533E que con el 

mismo se alcanzaron mediante 5 pasadas por capa (1 O vueltas), una 

compactación relativa superior al 95% del Proctor Standard especificado. 

También se dispuso de dos vibro pisones para compactar las zonas en que el 

rodillo no podía ingresar y donde existía estructuras (ver foto Nº 3.09). Las 

pruebas de compactación se realizaron a cada 0.30m de espesor compactado 

(ver foto Nº 3.1 O). 

Foto Nº 3.09.- Compactación con 
rodillo liso en los espaldones de los 
muros de Transición. 

3.2.5. Dique de la Margen Derecha 

Foto Nº 3.10.- Compactación en el 
área de la Presa no Vertedora 

Se ejecuto un dique de relleno compactado de longitud 160m con cota de corona 

que va de 421,00 a 420,00 msnm. 
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Los taludes en ambos lados del dique son de 2:1 con ancho de corona de 5,00m. 

El talud en contacto con el río está protegido con enrocado de 1,20m de espesor 

de igual granulometría que el enrocado de salida del aliviadero de compuertas 

que se apoya sobre una capa de arena de 0,20m de espesor y esta a su vez 

sobre un geotéxtil de densidad 400gr/m2
. 

A continuación se presenta el grafico del Dique de la Margen Derecha: 

Figura 3.1: Corte del Dique de la margen derecha 

>-------VPRJra.E------' 

SEn:lCNllRC'AaQ.E 

Fuente: Consorcio Huachipa CAMARGO CORREA - OTV 

El talud opuesto del dique lleva una protección de grava gruesa de 0,30m de 

espesor que se apoya sobre un geotextil de densidad 300 gr/m2
. Para la 

protección de rodadura la corona del dique lleva una capa de afirmado con un 

espesor de 0,20m. (ver foto Nº 3.11 y N°3.12). 

Los equipos utilizados para la ejecución del dique fueron de dos Cargadores 

frontales Komatsu WA320-6, dos Excavadoras Hidr. Komatsu PC300 LC y seis 

volquetes Freightliner M2106. 
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Foto Nº 
3.11.- Colocación de la arena 

sobre el geotextil que cubre el dique 
conformado. 

3.3. SISTEMA DE DRENAJE 

3.3.1. Concreto Poroso 

CAPITULO 111: PROCESO CONSTRUCTIVO 

Foto Nº 3.12.- Colocación del 
enrocado en Dique margen derecha. 

Luego de realizar la excavación en el área de la Poza de Disipación se procedió 

a la colocación del material seleccionado para alcanzar los niveles que exige el 

diseño y posteriormente compactándose y alcanzando los valores de densidad 

de campo mayor a 95%. 

Según la programación se continuó con la colocación del geotextil de densidad 

400gr/m2 cubriendo toda el área comprendida de la Poza de Disipación. Al día 

siguiente se continuó con el vaciado de concreto poroso con un espesor de 

0,30m sobre el área colocada del geotextil. 

Continuando con la ejecución del sistema de drenaje se colocaron 15 líneas de 

tuberías perforadas de PVC de diámetro <t>=100mm que descargaron en un tubo 

colector de diámetro <t>=200mm para luego vaciarse una capa de concreto 

poroso de 0,30m embebiendo así las tuberías de drenaje, como se observa en 

las fotos Nº3.13 y Nº3.14. 

Este enmallado de tuberías perforadas está destinado a aliviar la presión sobre 

los muros de la Poza de Disipación al conducir el fluido a lo largo de la tubería 

hacia el buzón Nº 05 y desde ahí bombeándose hacia el embalse de aguas 

arriba del puente de aproximación por medio de una bomba vertical tipo turbina. 
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En el siguiente grafico se observa la sección típica de la losa de la Poza de 

Disipación y los elementos que lo componen como el concreto armado, la Junta 

de Contracción, el Concreto Poroso, el Geotextil Tipo 1 y la tubería de Drenaje. 

Figura 3.2: Sección de la losa de concreto poroso 

JUNTA DE 

CONTRACCION 

CONCRETO 

POROSO 

CO CRETO SIMPLE 

(c=0.0Sm) 

o.os 

407.50 

o.so 

TUBERIA DE DRENAJE 

C.,100 mm. 

SECCION TIPICA 

GEOTEXíll 

TIPO 1 

O 
o o o 

o o o 

o o o 

*,Omm 

Ranuras Perforados c/75mm 

o· ..

m

Ranuras Perforados c/75mm 

QCTALLLJl.LJU.fl_l_R_IAS_ P Rr_QR_Alli\S 
(.N l � ]007/1 DL. DISIPACION 

6mm 

Fuente: Consorcio Huachipa CAMARGO CORREA - OTV 

Para la preparación del concreto poroso se tuvo como componentes el cemento 

Tipo IP, agua, mezclas de grava ½" y 1 ½" y el aditivo Polyheed que es un 

retardante y un reductor de agua. 

Foto N
º 

3.13.- Ejecución del sistema Foto N
º 

3.14.- Colocación del 

de drenaje en la poza e Disipación. concreto poroso que cubren las 

tuberías. 
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En el siguiente esquema se muestra el enmallado de tuberías perforados de 

PVC que fueron colocados en la Poza de Disipación. 

Figura 3.3: Esquema del enmallado de la tubería perforada de PVC 
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Fuente: Consorcio Huachipa CAMARGO CORREA - OTV 
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3.3.2 Sistema de Bombeo 

CAPITULO 111: PROCESO CONSTRUCTIVO 

El caudal de filtración recolectado es entregado en la cota 405,20 msnm a un 

pozo de 2,0 x 2,0 m de sección que va desde la cota 403,00 hasta 420, 10 msnm 

y desde ahí es bombeado hacia el embalse de aguas arriba del puente de 

aproximación por medio de una bomba vertical tipo turbina. 

La bomba, de una capacidad de 60 I/seg y altura de bombeo de 20m, fue 

instalada sobre la losa de pozo en la cota 418,25 msnm y bombeando el agua 

cuyo nivel oscila entre las cotas 412,00 y 405,00 msnm por la tubería de 

descarga de diámetro nominal 200 mm y con el inicio en la cota 418,50 msnm. 

En las fotos Nº3.15 y N°
3. 16 se observa al buzón N°05 que recolectara el caudal 

filtrado en plena ejecución. 

Foto Nº 3.15.- Encofrado del buzón 
Nº 05. 

3.3.3 Drenaje Agrícola 

Foto Nº 3.16.- Ejecución del sistema 
de drenaje en la poza e disipación. 

Para la construcción de la Bocatoma Huachipa se tomo en cuenta ejecutar un 

sistema de drenaje, destinado a evitar la afectación a los terrenos agrícolas 

ubicados en la margen derecha, al disponerse de un nivel de embalse 

permanente aguas arriba de la bocatoma. 

El sistema de drenaje es subterráneo, de 140 m de longitud, con tubería 

corrugada de PVC cp 150 mm ranurada, la cual se rodeó de grava gruesa, que a 

su vez, va envuelta con filtro geotextil. 

En los cambios de alineamiento en planta, se han ejecutado 3 buzones; los dos 

primeros, son de concreto armado de sección circular cp 1200 mm y altura de 
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0,92 y 1,62 m, con su cota de tapa que sobresale del terreno 0,20 m. El tercer 

buzón, es de concreto armado y sección cuadrada de 1,50x150 m y 5,82 m de 

altura. 

El sistema de descarga del drenaje agrícola se integra al correspondiente de la 

bocatoma, mediante la colocación de una línea de tubería PVC Clase 5 q> 150 

mm. Del buzón 3 al 4 la línea tiene una longitud de 23,72 m y la cota de la

rasante de fondo del tubo desciende de la cota 414,98 a la 414,75msnm. 

En el siguiente tramo, entre los buzones 4 y 5, la tubería tiene una longitud de 

45,32 m y su rasante de fondo desciende de la cota 414,75 a la 414,30 msnm. 

Los primeros 21.42 m de este tramo, la tubería pasa embebida en el concreto 

del vertedero de las ventanas de captación que corresponde al inicio de la 

cámara de rejillas. 

Los buzones 4 y 5, son de concreto reforzado sección cuadrada; él primero 

tiene una sección transversal de 1,50x1 ,50 m y 6,05 m de altura y ha sido 

estructura para trabajar en forma monolítica con la cámara de rejillas en su lado 

derecho; el buzón 5, corresponde al que recolecta el sistema de drenaje de la 

poza de disipación del aliviadero de compuertas. La ev_acuación de las aguas 

recolectadas por el sistema de drenaje agrícola se realiza por gravedad, a 

través de un orificio rectangular de 0,30x0, 15m que se ha practicado en el buzón 

5, en la cota 414,00msnm. La ubicación de los buzones se indica en el plano de 

planta. 

3.4. CONCRETO PARA ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO 

El concreto estructural de la Bocatoma es de f'c=280 kg/cm2 y el solado de 

nivelación con concreto fc=100 kg/cm2
• 

La granulometría del agregado grueso y fino se mantuvo dentro de las curvas 

recomendadas, este diseño produjo la manejabilidad y las resistencias que las 

normas exigen. Se contó con la chancadora Marajoara que abastecía de 

agregado a la planta concretara. 

Para la fabricación del concreto se utilizó una planta concretera de UNICON 

instalada en obra, con capacidad nominal de 50m3/h (ver foto Nº 3.17). 
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Foto Nº 3.17.- Planta concretera de 
UNICON instalada en obra. 

Foto Nº 3.18.

concreto fresco 
UNICON. 

Colocación 
con bomba 

del 
de 

Para la colocación del concreto fresco se dispuso de una bomba de 40m3 marca 

Volkswagen modelo Worker 29-260E que abastecía a un camión concretero de 

8m3 de capacidad (ver foto Nº 3.18); para el vibrado se contó con dos vibradores 

de aguja de <l>=1 ½". 

Para el curado del concreto fresco se utilizó, de acuerdo a su aplicabilidad o 

requerimiento, tanto el curador tipo Antisol como el cura90 realizado con mantas 

húmedas sirvieron para obtener una buena calidad del concreto. Por lo general 

se tuvo especial cuidado durante las 24 primeras horas de curado. 

En obra se efectuaron dos tipos de controles en la fabricación del concreto, la 

primera correspondiente a la medida del "slump" y la segunda el ensayo de 

resistencia a la rotura a los 3, 7 y 28 días. Para las pruebas de rotura se contó en 

el campamento de obra con un laboratorio de control de calidad. Este laboratorio 

cuenta con una prensa de rotura marca SOLOTEST con la calibración periódica 

de TECNICAS CP S.A.C. 

En la foto Nº3.19 se observa al personal del Contratista en plena medida del 

Slump y en la foto Nº3.20 la toma de muestra en obra del concreto fresco. 
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Foto Nº 
3.19.- Control de la medida 

del Slum 

CAPITULO 111: PROCESO CONSTRUCTIVO 

Foto N
º 3.20.- Toma de muestra del 

concreto antes del vaciado. 

El transporte del concreto de la planta mezcladora al lugar de la obra fue 

realizado en forma plástica y lo más rápido posible de tal manera que asegure la 

obtención de la calidad requerida para el concreto. 

Todos los vaciados de concreto fueron plenamente consolidado en su lugar, por 

medio de vibradores del tipo de inmersión, donde fueron colocados y retirados 

en varios puntos a distancias variables de tal manera que las partes de las 

estructuras de concreto sean de calidad uniforme y buena, teniendo adecuada 

resistencia y durabilidad con el mortero y los agregados gruesos distribuidos 

uniformemente a través de la masa de concreto. 

Durante el vaciado, la temperatura del concreto fue óptima, realizándose la labor 

en una temperatura de 18ºC. La medida de temperatura se realizo después del 

carguío y antes del vaciado. 

Todas las superficies de concreto fueron mantenidos húmedas durante 07 días 

después de su vaciado. 

El acero de construcción utilizado como refuerzo en la obra procedió de Sider 

Perú, y son de grado 60 cuyo límite de fluencia mínimo es de 4,200 kg/cm2
. 

La habilitación del 80% del acero colocado en las estructuras de la Bocatoma lo 

realizó Sider Perú y el restante la empresa ejecutora. 

Las varillas de refuerzos fueron colocadas con precisión y firmemente 

asegurados en su posición de modo que no se desplazaron durante el vaciado 

tanto en las losas y en los muros. 

El 95% del encofrado de la Bocatoma se realizó con paneles provenientes de 

ULMA 

PROCESOS CONSTRUCTIVOS DE UNA BOCA TOMA DE BARRAJE MIXTO 

EZEQUIEL ALFREDO CUADROS CAPILLA 44 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
Facultad de lngenierla Civil CAPITULO 111: PROCESO CONSTRUCTIVO 

Los encofrados tuvieron una rigidez suficiente para resistir, sin movimientos o 

deformaciones, las cargas, vibraciones y demás acciones sobre ellos durante el 

proceso de vaciado. 

Las superficies interiores de los paneles encofrados ULMA se encontraban 

limpias en el momento del vaciado y los productos de desencofrado que se les 

aplicaron no tuvieron sustancias perjudiciales para el concreto. En las fotos Nº 

3.21 y N°3.22 se observa la aplicación del encofrado en las losas y muros de la 

Poza de Disipación. 

Foto N
º 3.21.- Encofrado de los 

muros de la Poza de Disipación. 

Foto Nº 
3.22.- Otra vista del 

encofrado de los muros de la Poza de 
Disi ación. 

Todo vaciado en los muros se realizó a una velocidad máxima de 2,0 m/h. 

Los encofrados ULMA fueron adecuadamente fuertes, rígidos y durables que 

soportaron todos los esfuerzos y permitieron realizar las operaciones del vaciado 

y compactación del concreto. 

El desencofrado en los muros se realizó en bloque con la ayuda del Camión 

Grúa TER EX T340 - 1 XL. 

La Obra de la Bocatoma tuvo como inicio con la construcción de la Captación y 

el Aliviadero Móvil que comprende el Canal de Limpia, Canal Desripiador, 

Cámara de Rejillas, Bocal de Captación, Canales de Aproximación, Regularon y 

la Poza de Disipación. 

En forma general se describe que luego de ejecutar los trabajos de 

compactación del área, habilitación, colocación de armaduras, encofrados y 

vaciados del concreto en el Aliviadero de Compuertas se procedió con el 
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enrocado aguas arriba que se apoya sobre una capa de arena de 0,20 m de 

espesor y debajo de ésta se coloco una manta geotextil. 

La Estructura de los Canales de Aproximación que se ejecutó, consta de 04 

canales separados por muros en sus extremos. El espesor de los muros 

incluyendo enchapado es de izquierda a derecha de 1,00, 1,70, 2,02 y 1,70 m. Al 

extremo de aguas arriba el piso lleva un dentellón de 2, 70 m de profundidad. En 

la foto N°3.23 se observa la construcción de los muros de los canales y en la foto 

N°3.24 el funcionamiento. 

Foto Nº 
3.23.- Ingreso a los Canales 

de Aproximación en pleno ejecución. 
Foto N

º 3.24.- Ingreso a los Canales 
de Aproxima.ción en pleno 
funcionamiento. 

Sobre el piso y las paredes se coloco un enchapado de piedra para resistir la 

abrasión de los sedimentos transportados por el río. 

La estructura de Compuertas empalma con los Canales de Aproximación hacia 

aguas arriba y con la Poza de Disipación hacia aguas abajo. Sobre esta 

estructura se realizó el montaje de 04 compuertas radiales con izáje hidráulico 

03 de ellas tienen dimensiones de 5,80 x 3,29 m de alto que permiten el paso de 

la avenida del diseño. La cuarta compuerta radial es el canal de limpia de la 

captación y tiene dimensiones de 3,0 x 3,29 m. 

La Poza de Disipación es una estructura que empalma con la estructura de 

compuertas, donde se ejecutó una losa con ancho de 25,80 m, una longitud de 

30,0 m y un espesor que varía de 2,0 a 1,0 m. 

Como se menciona en el ITEM 3,3 se ejecuto un sistema de drenaje debajo de la 

losa de la Poza de Disipación con el fin de evitar que las subpresiones levanten 

la losa. 
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De la misma manera que se colocó el enrocado de entrada también se colocó el 

enrocado de salida de la Poza de Disipación. 

El Aliviadero Fijo es del tipo de disipador de energía con dados de impacto en el 

talud. Se construyo dados de O, 75 m de alto separados en sentido longitudinal 

unos de otros 1,50 m y en sentido transversal 1,23 m si.endo un total de 227 

dados. 

Con el mismo proceso de ejecución de las otras estructuras se coloco aguas 

arriba un colchón de enrocado que descansa sobre una capa de arena de 0,20 

m de espesor que a su vez apoya sobre un geotextil de densidad 400 gr/m2
. 

La Presa no Vertedora tiene una longitud de 100,00 m, que se define como un 

dique de tierra con relleno del cauce de río compactado cada 0,30 m con un 

ancho de corona de 4,00 m y fue realizado por un Rodillo Compactador CS533E. 

En el talud de aguas arriba se ejecuto en los primeros 50 m contados a partir del 

término del Aliviadero Fijo, una losa de concreto armado de 0,20 m de espesor 

que descansa sobre un solado de O, 1 O m de espesor. 

En el talud de aguas abajo del dique en sus primeros 50,00m se coloco una 

capa de grava gruesa de 0,30m de espesor que descansa sobre una geotextil 

de densidad 300 gr/m2
• Y los 50,00 m restantes del dique solo lleva en el talud 

de aguas arriba protección de enrocado con su capa de arena y geotextil de 

densidad 300 gr/m2
• 

En la Bocal de Captación que es una estructura de 02 compuertas radiales de 

3,0 x 1,60 m con izaje hidráulico, se procedió a la ejecución de un puente de 

4,50 m de ancho que permite la comunicación vehicular de un lado a otro de la 

captación. 

En la ejecución de la Cámara de Rejillas se realizo tomando las mismas 

consideraciones de las ya descritas. Esta estructura tiene una longitud de 11,0m 

con un ancho neto de 22,52m. Esta estructura cuenta con 06 ventanas de 

dimensiones 2,65 x 1,20 m. 

Se menciona que la empresa Sub Contratista CEMPROTECH fue la encargada 

de realizar el montaje de todo el equipo electromecánico de la Bocatoma. 

Como trabªjo final se construyo el Campamento de Operación y Mantenimiento 

que comprendieron la Sala de Mando de Equipo Hidromecánico, Caseta de 

Grupos Electrógenos, Caseta de Tanques de combustibles, Oficina, Depósito, 

Vivienda de Operadores, caseta de Control, Barandas y el Cerco Perimétrico. 
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3.4.1 CONTROL DE VACIADO PARA LA ESTRUCTURA DE LA BOCATOMA 

Con respecto a la construcción de las estructuras de concreto armado de la 

Bocal de Captación, Zona de Transición, Zona de las Ventanas de Toma y 

Rejillas, Aliviadero Móvil, Poza de Disipación y el Aliviadero Fijo se controlaron 

verificando lo siguiente: 

• Trabajos de Replanteo

Se comprobó el replanteo del arranque de la estructura y la nivelación de la base 

de encofrados. Se realizó el vaciado de concreto f'c=100 kg/cm2 a efectos de 

nivelar la superficie de cimentación y realizar los trazos para la colocación del 

acero habilitado. Ver foto N°3.25. 

• Armaduras

Luego se colocaron los paneles de encofrados ULMA después de verificar el Nº 

de barras, diámetros, formas y colocación del acero según los planos 

aprobados por la Supervisión. Ver foto N°3.26. 

Foto Nº 3.26.- Colocación del acero habilitado 
en el losa de la Poza de Disi ación. 
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• Encofrado

CAPITULO 111: PROCESO CONSTRUCTIVO 

Antes del encofrado se colocaron sus respectivos dados de concreto para 

mantener el recubrimiento del acero de 2". Después de haber cerrado el 

encofrado, se comprobó el aplomado de la estructura y su estanqueidad 

verificando los cierres del mismo. Ver foto Nº3.27. 

Foto Nº 3.27.- Encofrado en los muros del Bocal 
de Ca tación. 

• Vaciado del Concreto

Generalmente el vaciado en todas las estructuras de la Bocatoma se realizó por 

intermedio de una bomba para concreto con capacidad dé 40m3
. 

El vaciado del concreto en muros se efectuó desde una altura inferior a 2 m. para 

evitar la segregación y al desencofrar encontrar un concreto liso sin cangrejeras. 

Se comprobó la realización de un correcto vibrado del concreto vaciado fresco. 

Ver foto N°3.28. 

Foto Nº 3.28.- Vaciado de concreto f'c=280 
k /cm2

. 
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• Horizontalidad y Verticalidad de las Estructuras.

Según el avance del vaciado de la estructura se verificó la horizontalidad en las 

losas y la verticalidad en los muros controlándose que no exista desplazamiento 

o desplome de ningún elemento. Ver foto Nº3.29.

Foto Nº 3.29.- Verificación de la verticalidad 
del muro en pleno vaciado de concreto en la 
Poza de Disi ación. 

• Toma de Probetas

Se controlo la resistencia del concreto de las muestras sacadas antes del 

vaciado. 

Se sacaron 06 muestras de concreto fresco, donde 02 se rompían a los 03 días, 

02 muestras a los 07 días y las otras 02 restantes a los 28 días. Ver foto N°3.30. 

Foto Nº 3.30.- Tomando muestras del 
concreto fresco para verificar la calidad 
del mismo. 
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• Desencofrado

CAPITULO 111: PROCESO CONSTRUCTIVO 

Se verificaron que no existan grietas o fisuras, y en el caso en que existan, se 

procedió a su tratamiento. Los encofrados fueron suficientemente sellados para 

impedir pérdidas apreciables de lechada de concreto. Ver foto Nº3.31. 

Foto Nº 3.31.- Desencofrado del muro del 
Bocal de Ca tación. 

• Curado del Concreto

Se controló el curado o regado con agua durante 07 días para alcanzar la 

resistencia que manda las especificaciones técnicas. Se realizo también el 

curado químico como se observa en la foto Nº 3.32. 

Foto Nº 3.32.- Curado a los muros de la Bocal 
Ca tación con curador uímico. 
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• Rotura de Probetas de concreto

CAPITULO 111: PROCESO CONSTRUCTIVO 

De acuerdo del tiempo transcurrido de 03, 07 y 28 días se rompieron las 

probetas de concreto obteniéndose los resultados positivos. Ver foto Nº3.33. 

Foto Nº 3.33.- Rotura del espec1men de 
concreto en el laboratorio del Contratista. 

A continuación se muestra los metrados del concreto y acero utilizado en 

obra. 

Cuadro 3.2 

� METRADOS DEL CONCRETO Y ACERO UTILIZADO EN OBRA

VOLUMEN DE CANTIDAD DE 

ESTRUCTURA CONCRETO ACERO 

lm3) (ke) 

CAPTACION 1832,00 123476,80 

BARRAJE MOVIL 5034,00 330665,80 

POZA DE DISIP. 2943,00 177519,90 

BARRAJE FIJO 1440,00 170340.00 

PRESA NO VERT. 1p2,oo 

TOTAL 11351,00 802002.50

Fuente: Propio 

3.5 JUNTAS Y SELLOS HIDRAULICOS (JUNTAS JEENE) 

JUNTA JEENE es un perfil de neopreno especialmente diseñado para el sello de 

juntas de dilatación y contracción, capaz de soportar ciclos térmicos y cargas 
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dinámicas y al mismo tiempo mantener estanqueidad bajo presiones hidráulicas 

elevadas. 

El sistema JUNTA JEENE está constituido por tres partes esenciales: 

- Perfil preformado de neopreno

- Adhesivo epóxico de dos componentes.

- Sistema de presurización del perfil durante el período de curado.

La combinación de estos tres componentes permite obtener un sistema de sello 

hermético e impermeable, de fácil instalación y de utilización prácticamente 

inmediata, resistente a numerosos productos químicos y presiones hidráulicas 

elevadas, con un buen nivel de limpieza y mínimo mantenimiento. La colocación 

se observa en las fotos N°3.34 y N°3.35. 

Foto Nº 3.34.- Habilitación del perfil 
preformado de neopreno. 

3.5.1 Procedimiento de aplicación 

Foto Nº 3.35.- Introducción de aire 
mediante una bomba a través de la 
válvula. 

o Se limpió la superficie de la junta dejando libre de polvo,

partículas de concreto, grasa o cualquier tipo de material extraño.

o Se mezcló las partes A y 8 del adhesivo epóxico ADE 52,

suministrado junto con la JUNTA JEENE, para ser aplicado sobre

los labios de la junta.

o Luego se sello los extremos del perfil, insertando la válvula de

inyección de aire.

o Se aplicó el adhesivo epóxico ADE 52 sobre los labios del perfil

de neopreno.

o Se colocó el perfil dentro de la junta.
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o Se presurizó el perfil, introduciendo aire mediante una bomba a

través de la válvula.

o Luego de curarse el adhesivo epóxico aproximadamente 24 

horas se dejo salir el aire retirando la válvula de presurización. 

Figura 3.4: Corte de la aplicación de la Junta Elastometrica Jeene 

Foto Nº 3.36.- Aplicación típica de la JUNTA 
JEENE. 

3.6 BLINDAJE DE PIEDRAS LABRADAS A LOS PISOS Y MUROS 

Para evitar el desgaste de los muros y los pisos de la estructura de la Bocatoma 

se coloco el enchape de piedra labrada en los pisos y muros de los Canales de 

Aproximación, Regulación y la Poza de Disipación. 

En los Canales de Aproximación se colocaron adoquines de piedra de 0,30 x 

0,30 x 0,25 m en el piso, mientras para las paredes 0,25 x 0,25 x 0,20 m. 

En la Poza de Disipación y Regulación se colocaron adoquines de piedra de 0,50 

x 0,50 x 0,40 m en el piso, mientras para las paredes 0,20 x 0,25 x 0,50 m. 

El material enchapado procedió de la cantera localizada en el km 60 de la 

Carretera Central cumpliéndose con las especificaciones técnicas. 

La pared o piso a enchapar recibió un tratamiento de escarificación quedando 

limpio y rugoso para luego proceder a colocar una capa de mortero epóxico de 

0,05 m, a continuación se procede a asentar la piedra, dejando un 

espaciamiento entre ellas de 0,02 m en forma alternada. El sellado de las juntas 

se llevo a cabo empleando la mezcla de tres componentes A, B y C de 

PROCEPOXI MORTERO. 
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Se debe mencionar que todas las piedras del piso en la primera y última fila de 

cada paño llevan anclajes de acero de refuerzo de diámetro ¾" que van dentro 

de un agujero de diámetro de 1 ½"; el espacio anular se relleno con mortero 1 :3 

mezclado con epóxico que es adherente y resistente a la abrasión. Ver fotos 

N°
3.37 y Nº3.38.

Foto Nº 3.37.- Colocación del blindaje 

con piedras labradas en la Poza de 
Disi ación. 

Foto Nº 3.38.- Colocación del 
blindaje con piedras labradas en los 
Canales de A roximación. 

A continuación se muestra el metrado del blindaje de rocas labradas que se 

colocaron en el barraje Móvil y la Poza de disipación. 

Cuadro 3.3 

METRADOS DEL BLINDAJE DE ROCAS LABRADAS 

COLOCADOS EN EL BARRAJE MOVIL Y LA POZA DE 

DISIPACION 

1 

11 ESTRUCTURA 

POZA DE DISIPACION 

MUROS 

PISO 

CANAL DE APROXIMACION 

MUROS 

PISO 

REGULACION 

MUROS 

PISO 

Fuente: Propio 
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3.7 EQUIPOS ELECTROMECANICOS 

3.7.1 Compuertas Radiales y Planas 

CAPITULO 111: PROCESO CONSTRUCTIVO 

Las compuertas radiales para el aliviadero y el canal de limpia son de tipo 

vertedero, que descansan sobre su umbral, teniendo el tope por encima del nivel 

de agua de embalse durante la operación normal de la Bocatoma. 

La compuerta radial del Desripiador y las compuertas radiales de Captación son 

de tipo de descarga de fondo, que cierran una abertura libre, por lo que se 

sellaron la parte superior., como se observa Nº 3.39 y Nº3.40. 

El funcionamiento de las compuertas radiales indicadas es: 

o Las tres compuertas radiales del Aliviadero y la compuerta radial

del canal de limpia sirven para mantener el nivel normal de

operación del embalse durante el mayor periodo de trabajo de la

Bocatoma.

o La compuerta del canal del desripiador sirve para realizar la

evacuación del material de arrastre acumulado en la entrada de la

captación.

o Las dos compuertas de captación sirven. para regular el caudal

que se entrega a la planta de tratamiento.

Foto Nº 3.39.- Se realiza el izaje de la 
compuerta radial y se guía con 02 
líneas de viento. 

Foto Nº 3.40.- Colocación de 
compuerta radial en los Canales 
Aproximación. 

En la Bocatoma Huachipa se instalaron las siguientes compuertas radiales: 
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Cuadro 3.4: Dimensiones de las Compuertas Radiales 

COMPUERTAS RADIALES 

ANCHO 

COTA 
LIBRE x 

RADIO CLAPETA ANCHO x 
COLUMNA COTA ALTURA 

UBICACIÓN FONDO DE AGUA O MUÑONES PLANCHA CANTIDAD ANCHO x TOTAL DE DEL VANO ALTURA (msnm) DE FORRO ALTURA COMPUERT (msnm) LIBRE (msnm) (msnm) A(mm) 
(msnml 

ALIVIADERO 414,66 5800 x3220 418,05 5200 3 4000 X 1000 5800 X 3390 

CANAL DE 
414,16 3000 X 3220 418,05 5200 1 3000 X 1000 3000 X 3390 LIMPIA 

CANAL DE 
413,86 3000 X 1600 416,21 3000 1 Sin Clapeta 3000 X 1900 DESRIPIADOR 

CAPTACION 415, 15 3000 X 1600 417,5 3000 2 Sin Clapeta 3000 X 1900 

Fuente: Consorcio Huachipa CAMARGO CORREA - OTV 

3.7.2 Ataguias 

Para efectuar los trabajos de mantenimiento y reparación en las compuertas 

radiales del Aliviadero de compuertas, Canal de Limpia, Desripiador y de 

Captación, de las rejillas de Captación, así como de la Poza de Disipación 

durante el funcionamiento normal de la Bocatoma con el agua en el embalse, se 

utilizaran varios juegos de ataguias metálicas, los cuales aí ser colocados en las 

ranuras correspondientes, proporcionan el cierre necesario e impiden el paso de 

agua como se observa en las fotos N°3.41 y N°3.42. 

Foto Nº 3.41.- Maniobra de izaje de la 
Ataguia en los Canales de 
Aproximación. 

Foto Nº 3.42.- Colocación de la 
Ataguia al ingreso del Canal de 
Aproximación. 
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3.7.3 Rejillas y Limpiadoras de Rejillas 

CAPITULO 111: PROCESO CONSTRUCTIVO 

Las rejillas con sus dispositivos de limpieza automáticos se instalaron en la 

Cámara respectiva del tramo inicial de la Captación con el objetivo de impedir la 

entrada al conducto de Captación hacia la planta de tratamiento de basura y

desperdicios flotantes que trae el río. 

Las rejillas son inclinadas 75° con respecto al plano horizontal esta instalados en 

todos los seis vanos de la cámara. Cada limpiadora comprende con un sistema 

de rastrillos con dientes cortados en forma precisa para que puedan coincidir con 

el perfil de las barras y penetrar en el espacio entre ellas. 

3.7.4 Equipo de Bombeo 

El equipo hidromecánico para el bombeo se instalo: 

o Una bomba vertical de pozo, tipo turbina, instalada ene. Pozo de

drenaje de bombeo con equipo auxiliar y repuesto.

o Dos bombas sumergibles portátiles para ser utilizadas en el

vaciado de agua atrapada entre las ataguias de aguas arriba y

aguas debajo de rejillas o compuertas radiales de Captación u

otro lugar donde sea necesario.

3.8 SISTEMA DE CONTROL DE LA BOCATOMA 

3.8.1 Sistema de control automático 

En el Área de la Bocatoma se tiene el Barraje Móvil o Aliviadero que esta 

formado por tres Compuertas Radiales de 5800 mm x 3220 mm, una Compuerta 

de Limpia de 3000 x 3220 mm y una Compuerta de Desrripiador de 3000 x 1600 

mm; y una reja de ingreso segmentada en seis cuerpos y aguas abajo se tienen 

Compuertas Radiales de 3.0 mt x 1.6 mt. 

El sistema de operación de las Compuertas de ALIVIADERO será por medio de 

Pistones o cilindros hidráulicos y alimentadas por un sistema Hidráulico de 

presión, igualmente las compuertas de CAPTACION serán actuadas por medio 

de Pistones o cilindros hidráulicos y alimentados la misma Unidad Hidráulica de 

presión de Aliviadero. 

PROCESOS CONSTRUCTIVOS DE UNA BOCATOMA DE BARRAJE MIXTO 

EZEQUIEL ALFREDO CUADROS CAPILLA 58 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
Facultad de Ingeniería Civil CAPITULO 111: PROCESO CONSTRUCTIVO 

Las operaciones o accionamientos de las compuertas se realizará de · tres 

formas, como "Mando Local", "Mando Remoto" y "Mando Automático"; el "Mando 

Local" será realizado mediante los Tableros de Mando Local ubicados al pie de 

las compuertas, el "Mando Remoto" será realizado desde los Tableros de Fuerza 

CCM 2 Instalado en el segundo piso de la Sala de Control en la Caseta de 

Mando de Equipo Hidromecánico; y el "Mando Automático" será realizado por un 

Sistema PLC Instalado en la Sala de Control ubicada en la Casa de Control al 

lado de la Estructura de Aliviadero. 

3.8.2 Sistema de control Manual 

El sistema de control manual se realizó mediante pulsadores de contacto 

momentáneo que actuarán sobre contactores o relés encapsulados de control en 

220 VAC y estos a su vez actuarán sobre las bobinas de los contactores de 

Fuerza en 220 VAC. 

3.8.3 Sistema de Automatización SCADA 

Es un sistema basado en un sistema PLC, este sistema PLC deberá estar 

preparado para conectarse a un sistema SCADA. 

1 .- El controlador ubicado en la sala de control de Bocatoma es 

modular (No compacto ni micro PLC) y con capacidad tal que 

permita crecimiento futuro (Mínimo 128KB). 

2.- El PLC tiene la opción de intercambiar las tarjetas de entrada y 

salidas discretas y análogas de manera rápida. 

3.- El sistema PLC cuenta con un mínimo de 20% de entradas y 

salidas de reserva ya sea discretas y análogas, instaladas y 

cableadas a horneras. 

3.9 MODELO HIDRAULICO DE LA BOCATOMA HUACHIPA 

El Laboratqrio Nacional de Hidráulica ejecuto las pruebas en modelo hidráulico 

de la Bocatoma Huachipa por encargo del Consorcio Huachipa. En una primera 

etapa se han ejecutado las pruebas en un modelo de lecho fijo, para tener 

resultados preliminares que permitan decidir si se ejecutaran la prueba en lecho 

móvil con las 02 alternativas siguientes: 
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o Con Barraje Móvil de 03 naves con 03 compuertas radiales mas

01 canal desrripiador.

o Barraje Móvil de 05 naves y sus respectivas compuertas más un

canal desrripiador.

3.9.1 Objetivo 

El objetivo de las pruebas en lecho fijo fue verificar si era necesario aumentar el 

número de compuertas en el barraje móvil, que actualmente es tres, para 

permitir el paso de un caudal de 180m3 /seg en condiciones técnicamente 

aceptables. Asimismo se verifico el comportamiento hidráulico para los caudales 

que en escala representan la avenida centenaria y milenaria. 

Las pruebas de lecho móvil fueron realizadas para ver el cambio morfológico del 

río a causa de de la acumulación de sedimentos y la formación de erosiones en 

las áreas en estudio. 

Se fijo a escala 1/40 los caudales con los que se ejecutaron las pruebas. 

3.9.2 Procedimiento de las pruebas 

Se fijó a escala 1/40 los caudales con los que se ejecutó las pruebas. Se 

enciende la bomba ubicada en la esquina Noreste de la división didáctica, la cual 

bombea agua hacia el tanque elevado de concreto, que tiene una capacidad de 

5 m3. Este tanque tiene un rebose, que permite mantener un nivel casi constante 

durante el desarrollo de las pruebas. El agua es conducida por una tubería de 

acero de 14 pulgadas (356 mm) de diámetro. El flujo es controlado por una 

válvula de compuertas ubicada aguas arriba del tanque. Se abre la válvula de 

compuertas para permitir el paso del agua. El agua llena el tanque hasta que 

rebosa a través del vertedero triangular de 90º. Entonces se llena la poza 

ubicada inmediatamente aguas arriba de la poza· y por rebose, ingresa al modelo 

hidráulico. El agua discurre por el modelo del cauce y se toman mediciones de 

los tirantes y de velocidades como se observa en la foto Nº3.43. 

La válvula de compuerta se ajusta hasta que el nivel del agua en el limnímetro 

ubicado al costado del tanque coincide con el nivel prefijado del agua. El nivel 
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corresponde al caudal a escala. Este nivel se ha fijado en las primeras pruebas 

para calibrar el modelo. 

La prueba en lecho fijo, sirve básicamente para verificar si las 3 compuertas 

proyectadas permiten pasar el caudal de 180 m3/s. 

Una vez que el nivel en el tanque permanece constante por al menos cinco 

minutos, se procedió a tomar los niveles del agua, aguas arriba del barraje fijo, y 

aguas arriba del barraje móvil. Asimismo, se hicieron pruebas cualitativas para 

observar la dirección predominante del flujo. 

Para lograr este propósito, arrojó una solución de permanganato de potasio 

aguas arriba del barraje. De esta manera se pudieron observar las líneas de 

corriente. Posteriormente se realizaron las pruebas en lecho móvil obteniéndose 

las siguientes conclusiones que se menciona en el Capitulo 6. 

Foto N
º 

3.43.- Utilización del 
correntómetro digital para medir las 
velocidades en los diferentes puntos 
de interés. 

Foto N
º 

3.44.- Vista del modelo 
Hidráulico mostrándose la Captación, 
el Aliviadero Móvil y el Aliviadero Fijo. 
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GESTION DE CALIDAD 

CAPITULO IV: GESTION DE CALIDAD 

CAPITULO IV 

La calidad en la construcción identifica las características de diseño y de 

ejecución que son críticas para el cumplimiento del nivel requerido para cada 

una de las etapas del proyecto de construcción y para su Vida útil, así como los 

puntos de control y los criterios de aceptación aplicables a la ejecución de las 

obras. 

El proyecto debe indicar la documentación necesaria para garantizar el 

cumplimiento de las normas de calidad establecidas para la construcción, así 

como las listas de verificación, controles, ensayos y pruebas, que deben 

realizarse de manera paralela y simultanea a los procesos constructivos. 

4.1 POLITICA DE CALIDAD 

El Consorcio Huachipa (CAMARGO CORREA - OTV), como empresa de 

Ingeniería y Construcción que desarrolla sus actividades a través de las líneas 

de negocio de: Obras Hidráulicas, obras civiles y obras Electromecánicas; pone 

en manifiesto su política de calidad consciente de la necesidad de que sus 

servicios, sistemas y procesos han de estar orientados a lograr la plena 

satisfacción de los propietarios, tanto internos como externos, 

comprometiéndose para ello a: 

• Utilizar racionalmente los recursos así como prevenir y minimizar los

errores mediante la aplicación de programas de mejora continua y

establecimiento de objetos y metas.

• Promover la implicación activa y responsable de todo el personal y

proporcionar una formación permanente adecuada, que permita la

participación en ese proceso de mejora continua.

• Fomentar el trabajo en equipo y compartir la información necesaria, vital

para mejorar el nivel da calidad de nuestras actividades.

• Cumplir con la normativa legal vigente en cada momento y cualquier otro

compromiso que la empresa suscriba.
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• Potenciar la innovación, las nuevas ideas y los nuevos métodos,
elementos indispensables para el proceso de mejora continua cuyos
resultados se proyectan en la satisfacción del cliente, en la satisfacción
del empleado y la mejora de resultados económicos.

• Probar la viabilidad del Sistema Integrado de Gestión adoptado por el
Proyecto para su gestión con el Sistema de Gestión de Calidad, definido
a partir de la norma ISO 9001 :2008.

4.2 PLAN DE CALIDAD

Son documentos del Sistema de Gestión de Calidad que describen con la 
extensión necesaria, las prácticas específicas referentes a la calidad, y los 
recursos y actividades aplicables a este proyecto. 

4.2.1 Objetivo 

Descripción del Sistema de Gestión de CAMARGO CORREA - OTV aplicables 

al contrato de referencia. 

4.2.2 Campo de Aplicación 

La aplicación del Sistema de Gestión se hizo en la Bocatoma. 

4.2.3 Documentación de Referencia 

Norma ISO 9001: 2008 

Manual de Calidad 

Contrato Nº13-2008-CW-3292 

Pliego de Condiciones y/o Memorias Particulares. 

4.2.4 Organización y Responsabilidades 

El Ingeniero Residente es · el responsable de la aplicación de este Plan de 
Calidad. La estructura organizativa se presenta en el Capitulo 2. 

4.2.5 Control del Diseño y Desarrollo 

CAMARGO CORREA - OTV realizó el diseño de la Bocatoma, realizando la 
plánificación, la revisión, verificación y la validación correspondiente. 
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4.2.6 Control de los Aprovisionamientos 

CAPITULO IV: GESTION DE CALIDAD 

Estaba establecido de que los productos adquiridos debían cumplir con los 
requisitos especificados, asimismo evaluar y seleccionar a los proveedores en 
función de su capacidad de suministrar productos de acuerdo con los requisitos 
de la empresa. 

4.2. 7 Producción y prestación del servicio 

Relleno de Terraplén 
Transporte de Material al Botadero 
Relleno para ataguía 
Excavación de Suelos a Cielo abierto - Bocatoma 
Transporte y Recepción del concreto 
Transporte y colocación de rocas 

4.2.8 Control de Calidad 

El Control de Calidad, se lleva a cabo en forma constante por el personal de la 
Supervisión. Estos controles tienen como fin, garantizar la �alidad de la obra, de 
acuerdo a las normas y especificaciones técnicas que la rigen. 

El Aseguramiento de la Calidad de los procesos aprobados se lleva a cabo 
basándose en el Plan del Sistema Integrado de Gestión (SIGO) presentado por 
el Contratista y aceptado por la Supervisión. 

4.2.8.1 Control de Calidad de los Materiales 

CONCRETO: 

El concreto premezclado utilizado en la obra proviene de la planta UNICON 
ubicada instalada en la misma obra de la Planta de Tratamiento de Agua 
Potable. 

Los materiales utilizados en la fabricación del concreto, presentan las siguientes 
características: 

• Cemento: En la PTAP se utilizan dos tipos de cemento que se describen
en.el cuadro adjunto:
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Cuadro 4.1: Características del Tipo de Cemento 

11 

Cemento 

IP 

Cemento 

V 

Nerimas 

ASTM 

C-595,

NTP334

.090

Oarracteriísticas 11 
Usos y 

aplicaciones 

Menor calor de Para estructuras que 

hidratación, reduciendo la se ubican en la parte 

retracción térmica. Mejor interna del elemento. 

resistencia a los sulfatos, 

debido al contenido de 

fierro en la composición 

química. 

ASTM Bajo contenido de álcalis Para estructuras que 

C-150 y y yeso. están en contacto 

NTP Buena resistencia a los con el suelo. 

334.009 sulfatos. 

Altas resistencias a 

tempranas edades. 

r

Fuente: Consorcio Huachipa CAMARGO CORREA - OTV 

• Agregados

Estos deben contener partículas con resistencia y granulometría adecuada. 

Los tamaños máximos utilizados son: 

Cuadro 4.2: Tipos de Agregados 

Agregado Fino 

Agregado Grueso 

Tamaño max=3/8" 

Huso 4 ASTM= 2" 
Huso 5 ASTM= 1 ½" 
Huso 57 ASTM= 1 ½" 
Huso 67 ASTM= 1" 

Fuente: Consorcio Huachipa CAMARGO CORREA - OTV 

• Agu_�

El agua utilizada en la mezcla proviene del pozo existente en los terrenos de 

la planta, la misma que ha sido debidamente analizada y aprobada, tal como 

se ha detallado en informes anteriores. 

\ 
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• Aditivos

CAPITULO IV: GESTION DE CALIDAD 

Los aditivos utilizados en el concreto para la planta son controlados desde el 

Panel de Control de la Planta UNICON, garantizando una precisa 

dosificación. 

En los laboratorios del Contratista, se preparó oportunamente muestras de 

concreto y como resultado de estas pruebas se ha definido la conveniencia 

del uso del siguiente aditivo: 

Cuadro 4.3: Aditivo 

l - ,,;�jlr¡�;Vi( 1 ll ' ,,, .. ¡�qr-.�-11 111I� r -·- - - - ,=;;·:��,1��1-1r,;/�\I�;;::-··- -----1
• 'i_ ,, , ¡, I 1, 1 '' r , , •. � :' l( r Ir i • ! _:_ (,,'1 ,,� ,,, 1 

- - --- -- :: - - l! -- - - - -
SIKAMENT 306 SIKA PERU SUPER PLASTIFICANTE 

REDUCTOR DE AGUADE ALTO 

PODER. 

Fuente: Consorcio Huachipa CAMARGO CORREA - OTV 

Al final de todos los meses el Contratista presento un Informe de Laboratorio 

con los resultados de los análisis efectuados a los materiales que intervienen 

en la fabricación del concreto, como son: Análisis Granulométricos de los 

agregados (ASTM C-33), Análisis Fisicoquímicos del Agua que se realizan 

en los Laboratorios de la UNI (NTP 339.088), pruebas para observar el 

comportamiento del concreto con los distintos tipos de aditivos utilizados, etc. 

• Barras de Acero

Las barras Grado 60 de SIDERPERU y las de Aceros Arequipa, utilizados 

en la armadura de las estructuras de la PTAP, cumplen con los requisitos 

establecidos en la NTP 341.031 :2008, con:io son; peso nominal (kg/ml), 

resistencia a la tracción, limite de fluencia, elongación y doblado. 

• Ladrillos KK Caravista (Fabrica Lark)

Clasificación y uso: Tipo IV; resistencia y durabilidad altas; apto para 

construcciones de albañilería en condiciones de servicio rigurosas; ladrillo 

portante. Resistencia a la compresión: 130.00 (kg/cm2), de acuerdo al RNE 

E-070, capitulo 3, artículo 5.2.

4.2.8.2 Control de Calidad de los Procesos 

• Dosificación de la mezcla

La dosificación de la mezcla de concreto ha sido aprobada por la Supervisión 

como se muestra en el siguiente cuadro Nº 4.4. 

\ 
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• Resistencia de Concreto

La metodología empleada por el Contratista para el control del concreto se lleva 

a cabo con la participación de la Supervisión, mediante la verificación de las 

características del material, elaborado al momento de la llegada a la planta del 

concreto premezclado UNICON (calidad de la mezcla de acuerdo a su 

especificación por código de dosificación; volumen de preparación, slump 

resultante y la hora de salida de la planta). 

La resistencia de los concretos normalmente requeridos en la Planta de 

Tratamiento de Huachipa, según diseños aprobados es: 

Cuadro 4.5: Resistencias del concreto usados en obra 

RESISTENCIA ELEMENTO 

f'c=100 kg/ cm2 solados 

f'c=140 kg/cm2 
cimientos y rellenos de las edificaciones 

f'c=210 kg/cm2 Vigas y Columnas del Cerco perimétrico 

f'c=245 kg/cm2 elementos estructurales de las edificaciones 

f'c=280 kg/cm2 elementos estructurales 

Fuente: Consorcio Huachipa CAMARGO CORREA - OTV 

Las roturas de los especímenes de concreto se realizaron a los 03, 07 y 28 días 

tal como se muestra en la siguiente foto Nº 4.46. 

Foto Nº 4.46- Verificación de la Calidad del 
concreto en el laboratorio del Contratista. 
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• Control Topográfico

CAPITULO IV: GESTION DE CALIDAD 

El control topográfico se viene desarrollando durante toda la ejecución de la 

obra, de las distintas áreas de construcción de la PTAP. 

• Pruebas de compactación

Se efectuaron los controles de las densidades de Campo mediante el método del 

Densímetro Nuclear. Este ensayo se realizaron en todas las áreas que 

conforman la bocatoma como el barraje móvil, barraje fijo y la presa no 

vertedora. 

El equipo utilizado para este ensayo, determinó la Densidad mediante la 

transmisión, directa o retro dispersada, de los rayos gamma, cuantificando el 

número de fotones emitidos por una fuente de Cesio-137. Los detectores 

ubicados en la base del medidor detectan los rayos gamma y un 

microprocesador convierte los conteos en una medida de Densidad. En la Foto 

N
º
4.4 7 se aprecia los ensayos realizados en campo. 

El grado de compactación obtenido superó lo especificado, es decir más del 95% 

de la máxima densidad del próctor modificado. 

Foto Nº 4.47.- Control de Densidad de Campo 
realizado or el método Densímetro Nuclear. 

• Pruebas de las Instalaciones Electromecánicas

Se está considerando los requisitos y procedimientos mínimos que debe cumplir 

para todas las actividades previas y relacionadas directamente a la puesta en 

marcha de todos los equipos y sistemas asociados a cada una de las unidades. 

PROCESOS CONSTRUCTIVOS DE UNA BOCA TOMA DE BARRAJE MIXTO 

EZEQUIEL ALFREDO CUADROS CAPILLA 69 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
Facultad de lngenierfa Civil CAPITULO IV: GESTION DE CALIDAD 

Los procedimientos generales para la puesta en marcha incluyen: la terminación 

de la construcción (pre comisionado) y las pruebas de desempeño (comisionado) 

para cada unidad y para la totalidad de Proyecto. 

• Pre comisionado

Es el período en el que se llevan a cabo las comprobaciones de los sistemas 

construidos, con las unidades sin operar, se verifica que la instalación esté de 

acuerdo con los planos y especificaciones y se da la conformidad. Esto incluye la 

calibración de los instrumentos, los chequeos de alineamiento en frío, la 

comprobación de los instrumentos de seguridad, las pruebas hidrostáticas, entre 

otros. Esta fase conduce a la terminación mecánica de las unidades (equipos y 

sistemas). 

• Comisionados

Es el período donde se llevan a cabo las verificaciones dinámicas de los equipos 

en operación, la simulación de los lazos de control y de los sistemas de 

seguridad y las pruebas de operación. El Comisionado incluye también una 

variedad de actividades, tales como la limpieza y el secado de los sistemas de 

tuberías, las pruebas de estanqueidad, la carga de reactivos, desecantes o 

catalizadores, rodaje de bombas, turbinas y compresores con fluidos inertes 

(agua, nitrógeno). 

Para iniciar la fase del comisionado, se requiere que todos los certificados, 

pruebal?, correspondencia, boletines y en general información de construcción y 

montaje del grupo de control de calidad, se recopilen como parte de la 

información que será manejada por la Coordinación de Puesta en Marcha para 

iniciar los trabajos relacionados con el comisionado. 

) 

PROCESOS CONSTRUCTIVOS DE UNA BOCATOMA DE BARRAJE MIXTO 

EZEQUIEL ALFREDO CUADROS CAPILLA 70 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
Facultad de lngenieria Civil CAPITULO V: GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

CAPITULO V 

GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (550) 

Toda organización debe establecer, implementar, mantener y mejorar en forma 

continua un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, asimismo 

debe determinar cómo cumplirlas. 

CAMARGO CORREA - OTV considera que el principal activo lo representa el 

personal que día a día crece con la empresa, profesionales, técnicos, personal 

administrativo y trabajadores en general que contribuyen en todo momento a 

lograr un propósito definido que es la excelencia garantizada. 

5.1 POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

La alta dirección de la empresa define y autoriza la política de SSO, y tiene los 

siguientes alcances: 

• Incluye un compromiso con la prevención de lesiones y

enfermedades y con. la mejora continua en la gestión y

desempeño de SSO.

• Incluye el compromiso de cumplir comó mínimo los requisitos

legales aplicables y otros requisitos que suscribe la organización,

relacionadas con sus peligros de SSO.

• Brinda el marco de referencia para establecer y revisar los

objetivos de SSO.

• Se documenta, implementa y mantiene.

• Se comunica a todas las personas que trabajan bajo el control de

la organización, con la intención de que tomen conciencia de sus

obligaciones individuales de SSO.

• Se revisa periódicamente para asegurar que sigue sier:,do pertinente

y apropiada para la empresa . 

• 

La empresa es una organizac1on de ingeniería y construcción que desarrolla 

actividades a través de las siguientes líneas de negocio: instalaciones 

electromecánicas, obras hidráulicas, obras civiles y telecomunicaciones 

fundamenta su política de seguridad y salud ocupacional en los siguientes 

principio� básicos. 
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- Seguridad y Salud en el trabajo

- Integración de la seguridad y salud ocupacional

- Planificación de la seguridad y salud ocupacional

- Formación e información

- Responsabilidades.

En la siguiente imagen se observa al personal del Contratista con sus 
respectivos EPPS antes de iniciar la jornada (Foto N º 5.48). 

Foto Nº 5.48.- Modelo de indumentaria del 
personal de Montaje con sus respectivos 
EPPS. 

5.2 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

5.2.1 objetivo 

El objetivo de este programa es brindar las directrices a seguir para garantizar la 

seguridad y salud de los trabajadores durante el desarrollo de los 

trabajos como proteger los equipos, bienes y propiedades de la empresa y 

de nuestro Cliente. 

5.2.2 Control a Nivel Gerencial 

Para que el Plan de Prevención de Riesgos sea efectivo, es necesario que se 

administre JªI más alto nivel; por lo tanto, el Gerente General y la Gerencia de
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RRHH y SSO son quienes determinan las Directrices Generales y el coordinador 

de Seguridad, conjuntamente con los Ingenieros responsables de obra tendrán a 

cargo la implementación, marcha y cumplimiento del plan. 

5.2.3 Capacitación y Educación de Seguridad 

Teniendo en cuenta que como principio básico, de la identidad preventiva que 

la empresa busca, se incide en el aspecto inductivo, formativo e instructivo en lo 

que respecta a los Procedimientos Preventivos. Para tal efecto, el Plan 

establece que todo trabajador, independiente del estatus jerárquico, debe recibir 

una instrucción inicial en Prevención de Riesgos antes de iniciar sus tareas en 

Obra (Charla de inducción). 

Se impartió diariamente las charlas de seguridad, salud ocupacional y de medio 

ambiente, denominadas de 1 O minutos antes de iniciar la jornada como se 

aprecia en la foto N°5.49. 

Asimismo en forma periódica se dictaron las charlas de acción formativa con 

temas específicos relativos a SSO y MA. 

Foto N
º 

5.49.- Dictado de charlas periódicas al personal del Contratista. 

5.2.4 Elementos de Control 

El éxito del Plan a implementar en su aspecto operativo se sustenta en el control 

constante del trabajo desde el punto de vista de la prevención de riesgos, 

responsabilidad que recae directamente en Capataces, Supervisores e 
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Ingenieros de Campo bajo la supervisión y asesoramiento del Coordinador de 

Seguridad. 

El Plan partirá del principio que la seguridad es parte inherente al trabajo mismo 

y por lo tanto, no se puede hablar de un trabajo bien hecho si se deja de lado el 

aspecto preventivo. 

) 
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CAPITULO VI 

PROBLEMAS Y SOLUCIONES PRESENTADOS EN OBRA 

6.01.- En los muros de la Bocal de Captación y en los muros de Transición se 

presentaron fisuras del cual recibió un tratamiento especial de reparación, como 

se indica a continuación: 

• Se pico y escobillo la discontinuidad en todas las extensiones de la fisura.

En las fotos N°6.50 y N°6.51 se observa la identificación de la fisura.

Foto Nº 6.50.- Reconocimiento de la Foto N°6.51.- Identificación de la 
fisura en los muros. 

• Se limpio y se retiro todo material que quedo suelto quedando la

superficie libre de impurezas.

• Se aplico el adhesivo epóxico cubriendo totalmente la parte picada como

se muestra en la foto Nº 6.52 y Nº6.53.

• Luego se aplico un material de reparación de mortero con expansor

conforme indica la dosificación del concreto.

• Luego como acabado final, se lijó la superficie reparada para que quede

lo más parecido con la estructura ya construida.
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Foto N
º 

6.52.

adhesivo epóxico 
icada. 

Colocación del 
sobre el área 

Foto Nº 6.53.- Superficie del muro 
reparado. 

6.02.- Debido al aumento del caudal, el río Rímac arrastro troncos y malezas 

obstruyendo los canales artesanales de regadío existentes. Esta obstrucción 

ocasionó que el caudal fluyente en el canal se desvíe y comprometa la estructura 

de cimentación del desarenador en ejecución. 

Para solucionar estos problemas de inundaciones se planteo un plan de 

contingencia con el Contratista. 

Se verifico continuamente la limpieza de los canales y se construyó drenes para 

transportar el agua provenientes de las inundaciones. Se replanteo 

topográficamente el posible desnivel de unas de las losas del desarenador 

comprobándose que no efecto la estructura de la cimentación, como se muestra 

en la foto Nº 6.54. 

Foto Nº 6.54.- El Contratista tomando 
acciones en el área inundada. 

Foto Nº 6.55.- Se 
inundación en la obra. 
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6.03.- El desabastecimiento de rocas labradas para realizar el blindaje de los 

muros y pisos en los Canales de Aproximación, Regulación y la Poza de 

Disipación fue un problema para el Contratista en su programación. Este 

problema causo que los encargados de ejecutar los enchapes de roca labrada y 

los encargados de colocar los equipos electromecánicos no tengan un área 

optima de desenvolvimiento para realizar su trabajo. Ver foto Nº 6.56. 

Foto N
º 

6.56.- Trabajos de montaje y enchapado de rocas labradas en los 
Canales de A roximación. 

6.04.- La no colocación oportuna de las Juntas JEENE en las losas y muros de 

la Poza de Disipación causó problemas constructivos del mismo. 

Debido a que la junta elástica expansiva cumpla su función se tenía que seguir 

con las indicaciones que brinda el fabricante, Unas de las indicaciones era que 

se evite la humedad en las juntas al momento de la arlicación del adhesivo 

epóxico, por tal motivo se fue postergando la colocación hasta que se cumpla 

con las indicaciones del fabricante. 

6.05.- La elaboración y aprobación del 100% de los planos tanto de la 

Bocatoma, Planta de Tratamiento y del Túnel no estaban aprobados cuando se 

inició la obra. 

La no aprobación del diseño de varias partidas en la Bocatoma obligo al 

Contratista postergar la continuidad del mismo para iniciar con las que se habían 

aprobado. 

6.06.- Los resultados finales del Estudio en Modelo Físico y Matemático de la 

Bocatoma Huachipa en el río Rímac fue un motivo de atraso para el contratista 

por que se esperaba los posibles cambios de obra que se tendría que hacer 
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para el funcionamiento real de la Bocatoma. A continuación se observa el 

modelo de la Bocatoma en la foto Nº6.57. 

Foto Nº 6.57.- Se observa el modelo hidráulico 
de la Bocatoma con los cambios adicionados. 

Estos cambios de obra consistían en adicionar el número de compuertas en el 

Barraje Móvil que actualmente es de tres. Así como la de verificar el 

comportamiento hidráulico para los caudales que en escala representan la 

avenida centenaria y milenaria en el río Rímac. 

6.07.- Otro de los problemas presentados fueron la no existencia de un Plan de 

tratamiento para el cuidado del río Rímac. Este plan resolvería el constante 

arrojo de desmonte, basura y desagüe al río como se observa en la foto Nº6.58. 

Foto Nº 6.58.- Se observa la acumulación de 
basura y desmonte por parte de terceras 

PROCESOS CONSTRUCTIVOS DE UNA BOCATOMA DE BARRAJE MIXTO 

EZEQUIEL ALFREDO CUADROS CAPILLA 78 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
Facultad de Ingeniería Civil 

PANEL FOTOGRAFICO 

PANEL FOTOGRAFICO 

CAPITULO VII 

FOTO Nº7.5.- Canales de Aproximación 
del Aliviadero Movil. 

FOTO N
°
7.6.- Aliviadero Fijo y la Presa 

no Vertedora. 
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.. ,., ... 

PANEL FOTOGRAFICO 

FOTO Nº7.7.- Cerco Perimétrico y las 

áreas verdes. 

FOTO Nº7.8.- Puente de maniobra 

FOTO Nº7.9.- Toma Panorámica de la Bocatoma desde un punto aguas arriba. 

FOTO N
º
7.9.- Toma Panorámica de la Bocatoma desde un punto aguas abajo. 
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CONCLUSIONES 

CONCLUSFONES 

La obra general consistió en la ejecución de la Bocatoma, Planta de 

Tramiento, Ramal Norte, Tuneles y Reservorios teniendo como motivo de 

la tesis los Procesos Constructivos de una Bocatoma de Barraje Mixto 

concluyéndose así que la obra se ejecuto en· el plazo previsto sin 

adicionales de Obra. 

- Se concluye que la obra tuvo un control con aspectos inductivos,

formativos e instructivos en lo que respecta a los procedimientos

preventivos y evitándose los accidentes que pudieron haberse

presentado en obra.

El proceso constructivo de la obra; "Bocatoma Huachipa", se ha

ejecutado de acuerdo a los procedimientos constructivos establecidos en

el expediente técnico los cuales están referidos a la normatividad vigente,

bajo las directrices que norman el contrato para este tipo de obras dentro

del contexto del Sistema Fast Track.

Se ha llevado un correcto control de la calidad de los materiales utilizados

y de los trabajos realizados, por lo cual tenemos la seguridad de haberse

ejecutado una obra de calidad, por tal motivo se concluye que el

personal de la Supervisión y el Contratista verificó los procedimientos

constructivos donde se cumplieron las especificaciones técnicas y se

respetaron los planos de diseño aprobados.

La verificación del control de calidad de los materiales fue hecha en el 

laboratorio instalado en obra, concluyéndose que los materiales dieron 

valores positivos que se indican en las Especificaciones Técnicas. 

Para el control de los trabajos realizados, de igual manera, se ha contado 

con ingenieros de experiencia en obras similares, lo cual asegura el 

correcto funcionamiento de la obra. 

E;j planeamiento inicial de la obra ha permitido optimizar los tiempos de 

ejecución y el ahorro económico al finalizar la obra. 

Esta programación realizado por el Consorcio Huachipa conformado por 

Camargo Correa - OTV, fue realizado de acuerdo a la época de estiaje 
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en la que el caudal es mínimo y permita ejecutar la obra, en concordancia 

con el expediente técnico del proyecto. 

El cumplimiento estricto de la programación de obra realizada, ha hecho 

posible culminar la obra satisfactoriamente, dentro del plazo previsto. 

Es necesario realizar un buen trabajo para el diagnostico y compatibilidad 

del expediente técnico, realizado antes del inicio de una obra y no como 

ocurrió en esta obra que mediante se avanzaba se iba aprobando el 

diseño. 

En el estudio de impacto ambiental se requirió de una atención especial, 

sobre todo tratándose de una obra hidráulica de esta envergadura, 

concluyéndose que en la obra hubo un impacto temporal negativo que 

duro hasta el tiempo que fue necesario mantenerlo. Y se debe resaltar los 

impactos positivos como el mantenimiento de los acantilados de la 

margen izquierda y derecha limpia de desechos . 

. Los ensayos realizados en el Modelo Hidráulico comprobaron que para el 

caudal mínimo histórico de 20m3/s, se garantiza la descarga de captación 

de 12m3/s que se requiere como diseño. 

Los ensayos realizados comprobaron la gran eficiencia de los sistemas 

de disipación de energía considerados en el proyecto, tanto en las 

protecciones, como en el enrocado en el entorno de la obra. 

En el estudio realizado en el Modelo Hidráulico se concluye elevar en 

1, 10 m el muro lateral del Barraje Móvil, como también construir un muro

guía, con 16,30m de longitud junto al muro de separación del Barraje Fijo 

y el Barraje Móvil. 

Se concluye también la colocación de una losa de regularización con 

5,00rn de largo con la finalidad de facilitar el arrastre de materiales para 

el aliviadero de compuertas, disminuyendo los materiales que pudieran 

ent(�r en el canal de limpia y contribuyendo también para mejorar las 

condiciones de aproximación del aliviadero. 
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RECOMENDACIONES 

RECOMENDACIONES 

Se debe verificar el estado de los canales de regadío artesanales 

existentes en la margen derecha de la Bocatoma para evitar los 

desbordes a causa de obstrucciones o de mayores caudales. Se 

recomienda que dichos canales sean construidos de concreto para 

asegurar la estructura del Desarenador cercana a la Bocatoma. 

Se recomienda construir el cerco perimétrico por la margen izquierda de 

la Bocatoma para no estar expuesto al ingreso de personas ajenas a la 

Bocatoma. 

El encofrado ULMA utilizado en obra ha sido analizado utilizando una 

velocidad de vaciado de 2.0 m/hora por lo tanto en obras similares se 

recomienda no exceder este valor, ya que podría ocasionar Una sobre 

presión en los paneles. 

Se recomienda que las vías vehiculares sean asfaltadas para asegurar 

con el tiempo el buen estado de las vías vehiculares. 

Se recomienda realizar el mantenimiento o verificación periódicas de la 

Poza de Disipación para descartar las posibles socavaciones que puedan 

colapsar las estructuras. 

Los ensayos realizados en el Laboratorio Nacional de Hidráulica para 

encontrar el mejor Modelo Hidráulico se debieron de realizar mucho antes 

de inicio de obra por tal motivo se recomienda que de las conclusiones 

que se obtengan del laboratorio se diseñe el proyecto de la Bocatoma. 

Se recomienda copiar el modelo de la Bocatoma para la ejecución de 

este tipo de estructura que beneficiará. a los habitantes de la zona 

beneficiada. 

Reforzar convenientemente los diques de defensa, a fin de evitar 

inundaciones en pleno proceso de ejecución. 

Asignar a las obras equipos mecánicos en buen estado de conservación 

y con buen servicio de mantenimiento para evitar disminución de la 

productividad y el riesgo de multa por atraso en el plazo de ejecución. 
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Si bien se tuvo una organización técnica y administrativa que permitió 

terminar la obra en tiempo, costo y calidad especificada se recomienda 

implementar sistemas de seguimiento o control de proyecto para revisar 

continuamente los procedimiento en curso, pronosticar las necesidades 

futuras del trabajo, asegurando de esta manera un buen manejo y control 

de las variables básica de tiempo y costo de la construcción. 

Se menciono que se utilizo una planta concretera en la Obra por la 

magnitud del volumen a vaciar, por eso se recomienda mantener hasta la 

finalización del mismo para no atrasar el avance programado. 

Utilizar un sistema mixto para la evacuación de las aguas como parte del 

proceso constructivo de la excavación bajo agua. Este sistema contempla 

un menor número de electrobombas y un sistema de drenes o canales al 

nivel de fondo de cimentación, los mismos que se pueden rellenar con 

over de las canteras de agregados a fin de no presentar discontinuidades 

al desplazamiento de los equipos por la zona y evitar fallas o 

deslizamiento en sus taludes. 

Incidir en implementar medidas de seguridad en obra, así como brindar y 

persuadir al personal el uso de los implementos de seguridad que se les 

asigne. 

Considerando que las estructuras iban a ser cimentadas sobre materiales 

aluviales, se recomendó hacer una limpieza general del área llevando a 

cabo una excavación hasta la profundidad de necesaria para eliminar 

todo vestigio de materia orgánica o desechos y encontrar material de 

grava consistente. 
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A 1 : Plano General de la Bocatoma 

A2: Plano de Desvío del Rio Rímac 

ANEXOS 

A3: Plano de Dique de Protección de la Margen Derecha del rio. 

A4: Plano de Formas de Captación 

AS: Plano de Formas de Barraje Móvil - Canales de Aproximación 

A6: Plano de Formas de Barraje Móvil - Regulación 

A7: Plano de Formas de Barraje Móvil - Poza de Disipación 

A8: Plano del Sistema de Drenaje de la Bocatoma 

A9: Plano Paisajístico 

A 1 O: Plano Barraje Fijo 
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PLANOS DE LA BOCATOMA 
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