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RESUMEN. 

Resumen 

El Distrito de Végueta es uno de los 12 Distritos de la Provincia de Huara en el 

Departamento de Lima y perteneciente a la región Lima. Mediante la firma de un 

convenio Marco entre la Municipalidad de Végueta y la Universidad Nacional de 

Ingeniería por medio de la Facultad de Ingeniería Civil, que tiene como finalidad 

la asistencia técnica para beneficio de la comunidad. 

Mediante este convenio Marco se establece realizar convenios específicos, para 

su realización la Universidad Nacional de Ingeniería designa la responsabilidad 

al representante de la Facultad de Ingeniería Civil. Por tal motivo el distrito 

Vegueta está requiriendo la elaboración de expediente técnicos tanto para 

Saneamiento como para Catastro para sus diferentes Centros Poblados, este 

requerimiento surge por la necesidad de mejorar la calidad de vida y de 

establecer un orden. Los Expedientes se elaboran en el presente curso de 

Titulación por modalidad Actualización de Conocimientos las cuales serán en 

Agua, Alcantarillado, Catastro y Tratamiento de las Aguas servidas, como 

también el estudio de las Fuentes hídricas del lugar dando como resultado la 

viabilidad de estos expedientes. 

En nuestro caso, el Grupo Nº17, del Curso de Titulación 2011-11, se encargo de 

la elaboración del Expediente Técnico de la Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales (PTAR) del distrito de Vegueta, se analizo la factibilidad, se 

realizaron los estudios básicos, se analizo el diseño, se elaboro el presupuesto y 

se analizo el impacto ambiental del proyecto. 

En este informe describiremos como se elaboro el presupuesto del proyecto, 

veremos cuáles son las actividades de mayor importancia, los equipos 

dominantes en dichas actividades, así como se planifico el desarrollo del 

proyecto. 

Para una P.T.A.R. de lagunas facultativas, se hace importante los movimientos 

de tierra, en nuestro caso, estos movimientos de tierras, llegan al 70% del costo 

directo, en este caso, de acuerdo al volumen que se va a mover se elegirá el 

mejor equipo, para este caso se escogió un Excavadora Sobre orugas CAT 

320DL, ya que al tener un volumen considerable, se observo el mercado actual y 
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esta fue la mejor opción, para apoyo en la excavación de zanjas y excavaciones 

puntuales, se escogió una retroexcavadora, con estos equipos de excavación 

elegidos, empezamos a planificar nuestro cronograma de ejecución del proyecto. 

Otro punto importante fue el Costo Indirecto, específicamente los Gastos 

Generales (G.G.), estos están de acuerdo al mercado actual, es decir se ha 

considerado precios para personal competente y con cierta experiencia en el 

rubro de P.T.A.Rs, ya que se busca realizar el proyecto, con todos los 

estándares de calidad que se exigen en la actualidad. 
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INTRODUCCION. 

Introducción 

El distrito de Vegueta, actualmente cuenta con un sistema de alcantarillado 

desfasado, esto quiere decir que no hay tratamiento de las aguas servidas que 

fluyen del sistema de alcantarillado hacia el mar. 

Por este motivo, las autoridades del distrito de Vegueta, preocupados por cuidar 

la salud y el medio ambiente de su distrito, encargaron elaborar un expediente 

técnico de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR). 

El Grupo N
º17 del Curso de Titulación 2011-11, está encargado de elaborar el 

expediente de la PTAR, para cuyo efecto, el grupo se distribuyo los trabajos de 

acuerdo a la especialidad más afín a cada uno de los integrantes (Estudios 

Básicos, Estructuras, Costos y Presupuestos, Impacto Ambiental y Pre

Inversión). 

En este informe se detallara básicamente en la elaboración del presupuesto del 

proyecto, fijándonos en las partidas más influyentes (movimiento de tierras), en 

los equipos más importantes, en el costo de la hora-hombre, hora-maquina, etc. 

Teniendo presente el equipo de personas que ejecutaran el proyecto (Mano de 

Obra Directa y Mano de Obra Indirecta), basándonos en los salarios que se 

manejan actualmente. 

PRESUPUESTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL DISTRITO DE VEGUETA-HUAURA. 
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CAPITULO 1: ASPECTOS GENERALES. 

El distrito de Vegueta, ubicado en la provincia de Huaura, departamento de 

Lima, actualmente no cuenta con un sistema de alcantarillado idóneo, ya que las 

aguas servidas que fluyen del sistema de alcantarillado desembocan sin ningún 

tipo de tratamiento hacia el mar, observando esta necesidad del distrito se hizo 

un convenio entre la Municipalidad Distrital de Vegueta y la UNI, con el fin de 

sumar fuerzas para el bien de la sociedad, en este caso del Distrito de Vegueta. 

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO 

"PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL DISTRITO DE 

VEGUETA" 

1.2 ENTIDAD FORMULADORA 

Elabora y suscribe los estudios de preinversión y los registra en el Banco de 

Proyectos (Ver cuadro Nº1.1) 

Cuadro Nº1.1 Entidad Formuladora 

NOMBRE E.P.S. EMAPA HUACHO S.A. 

VIVIENDA, CONSTRUCCION y 

SECTOR SANEAMIENTO 

PLIEGO E.P.S. EMAPA HUACHO S.A. 

DIRECTIVO 

RESPONSABLE ING. DAVID MUJICA TENORIO 

DIRECCIÓN AV. PUQUIO CANO S/N 5ta. Cuadra - Hualmay 

TELÉFONO 232-1072 / 239-600

E-MAIL @emaQahuacho.com 

Fuente: Elaboración propia del Grupo 17 del Curso de Titulación 2011-11 

PRESUPUESTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL DISTRITO DE VEGUETA-HUAURA. 
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1.3 ENTIDAD EJECUTORA. 

La Unidad Ejecutora es cualquier órgano o dependencia de las Entidades, con 

capacidad legal para ejecutar Proyectos de Inversión Pública de acuerdo a la 

normatividad presupuesta! vigente. (Ver cuadro Nº1.2). 

Cuadro N°1.2 Entidad Ejecutora 

NOMBRE E.P.S. EMAPA HUACHO S.A. 

VIVIENDA, CONSTRUCCION y 

SECTOR SANEAMIENTO 

PLIEGO E.P.S. EMAPA HUACHO S.A. 

DIRECTIVO 

RESPONSABLE ING. DAVID MUJICA TENORIO 

DIRECCIÓN AV. PUQUIO CANO S/N 5ta. Cuadra - Hualmay 

TELÉFONO 232-1072 / 239-600

E-MAIL @emaQahuacho.com 

Fuente: Elaboración propia del Grupo 17 del Curso de Titulación 2011-11 

1.4 MODALIDAD DE EJECUCION DEL PROYECTO 

Se recomienda que la modalidad de ejecución del proyecto por Contrato a 

Precios Unitarios. 

1.5 MODALIDAD DE FINANCIAMIENTO 

Los recursos para la ejecución del proyecto serán gestionados ante el Ministerio 

de Vivienda, Construcción y Saneamiento, específicamente del programa "Agua 

para todos", del Gobierno Regional de Lima (GORE Lima) o de algún organismo 

crediticio nacional o extranjero como el BID, JBIC o KFW en condiciones 

preferenciales como actualmente lo están haciendo con SEDAPAL, que serían 

complementados con recursos directamente recaudados por EPS EMAPA 

PRESUPUESTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL DISTRITO DE VEGUETA-HUAURA. 
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HUACHO S.A. También se espera gestionar el financiamiento ante algún 

organismo de cooperación internacional. 

El financiamiento para la operación y mantenimiento del proyecto será 

recaudado a través de la tarifa cobrada a los usuarios por los servicios de agua 

potable, alcantarillado y saneamiento por parte de la EPS EMAPA HUACHO S.A. 

Entidad encargada de esta gestión. 

La modalidad de financiamiento está incluida en la programación de ejecución 

de proyectos del Gobierno Regional de Lima. 

1.6 PRESUPUESTO DE FINANCIAMIENTO 

El costo total de la obra es la suma de los costos de los sub presupuestos que se 

ha desarrollado. Así, los montos de los sub presupuestos y el presupuesto total 

es de S/. 11 '726,588.03 (Ver anexo PTAR-AP6). 

1.7 PROGRAMACIÓN DEL TIEMPO DE EJECUCIÓN 

El tiempo de ejecución fue elaborado para cada sub proyecto, así el tiempo de 

ejecución de la obra es: 

Construcción de la PTAR de la ciudad de Végueta - Huaura - Lima 

311 días Calendarios. 

PRESUPUESTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL DISTRITO DE VEGUETA-HUAURA. 
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CAPITULO 11: IDENTIFICACION. 

Capitulo 11. Identificación 

En términos generales, la situación del sistema de saneamiento afronta un 

problema grave, que requiere una intervención de manera ágil; por cuanto se 

nota que hay un enorme daño a la población y el entorno ambiental, 

principalmente al medio marino (desembocan las aguas servidas, junto con las 

aguas de los campos de cultivo). 

El sistema de desagüe del distrito de Vegueta está desembocando en un canal 

de riego; terminando su destino en el mar, el mismo que es contaminado en 

forma permanente y de donde extraen productos marinos para el consumo de 

los pobladores que viven cerca de las orillas del mar o para la venta al público en 

el mercado de Vegueta y otros puntos de venta. 

El distrito de Végueta no tiene un sistema de alcantarillado en su totalidad. Esto 

es generalmente en la mayoría de sus centros poblados (por zonas), de lo que 

pudimos apreciar, por el emisor de alcantarillado fluye un caudal de 8It/seg, 

aproximadamente. 

Los puntos de buzones desde la plaza de armas hasta, el punto final de 

desfogue, se contabilizaron 11 buzones (Ver imagen N º2.1) 

Imagen Nº2.1 Trazo de la Red Existente. 

Fuente: Elaboración Propia del Grupo 17 del Curso de Titulación 2011-11 

PRESUPUESTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL DISTRITO DE VEGUETA-HUAURA. 
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CAPITULO 111: FORMULACION Y EVALUACION. 

Capitulo 111: Formulación y Evaluación 

De acuerdo a la visita hecha al distrito de Vegueta (ver topografía, tipo de suelo, 

etc.) y corroborar datos del INEI (Cantidad de habitantes, nivel socioeconómico, 

actividad económica, etc.), se escogió el sistema de lagunas facultativas para la 

planta de tratamiento de aguas residuales. 

3.1 DECISIÓN ADOPTADA 

Las decisiones adoptadas en el presente proyecto están basadas en la revisión y 

constatación en campo del perfil del expediente técnico definitivo entregado por 

la E.P.S. EMAPA HUACHO. En tal sentido, se concluyó que los problemas 

existentes son serios y que es absolutamente necesaria la construcción del 

sistema de tratamiento de aguas servidas por "Lagunas Facultativas" de 

Végueta. Esta decisión se basa en los siguientes análisis: 

La Alternativa 1 plantea la construcción y rehabilitación de colectores 

principales, emisor en la red de alcantarillado y una PT AR nueva del tipo 

Lagunas de Facultativas Primarias, Lagunas Facultativas Secundarias más 

Desinfección del Efluente tratado. Por un costo de S/ 10·008,463.00. (Ver cuadro 

Nº 3.1) 

La Alternativa 2 plantea la construcción de una PTAR nueva del tipo Lagunas 

Anaeróbicas Primarias, Lagunas Aireadas Secundarias más Desinfección del 

efluente tratado. Por un costo total de S/ 11 '091, 781.00. (Ver cuadro Nº 3.1) 

La Alternativa 3 plantea la construcción de una PTAR nueva del tipo Lodos 

Activados (Sedimentador Primario, Tanque de Aireación, Sedimentador 

Secundario) más Desinfección del efluente tratado. Por un total de S/ 

12· 564,500.00. (Ver cuadro Nº 3.1) 

3.1.1 Resultados de la evaluación social 

La Evaluación Económica realizada a las alternativas técnicas propuestas para 

el tratamiento de las aguas residuales de la ciudad de Végueta muestra 

resultados aceptables para la Alternativa Nº 1, consistente en Lagunas 

Facultativas - Facultativas. Los resultados de la evaluación se pueden apreciar 

en el siguiente cuadro (Ver cuadro Nº 3.1) 

PRESUPUESTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL DISTRITO DE VEGUETA-HUAURA. 
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Cuadro N°3.1 Cuadro resumen de resultados de alternativas 

IDescripcion Alternativa N• 1 !Alternativa Nª 2 !Alternativa Nª 3 
!Costo de Planta de Tratamiento S/. 10,008,463.00I S/. 11,091, 781.00I S/. 12,564,500.00 

Fuente: Emapa Huacho 

Comparando los resultados del ICE (Índice de Costo Efectividad) de las 

Alternativas, la Alternativa Nº 1 es la única que se encuentra por debajo del valor 

de referencia del Anexo SNIP 08 correspondiente (US$ 109/hab. = S/. 

305.20/hab.), otorgando la viabilidad del proyecto gracias a que en el flujo de 

costos sociales se generan importantes ahorros de costos de operación y 

mantenimiento anuales y que hacen que disminuya el VACTS (Valor Actual de 

Costos Totales Sociales). 

Analizando la sensibilidad de las alternativas ante las variaciones de los costos 

de Inversión y Operación y Mantenimiento se ratifica que la Alternativa Nº 1, 

ofrece menor sensibilidad por mantenerse por debajo de la línea de corte del 

ICE. Entonces la Alternativa seleccionada en el presente estudio es la Nº 1, 

consistente en un sistema de tratamiento de aguas mediante lagunas 

facultativas. 

3.1.2 Factibilidad técnica 

3.1.2.1 Tecnología participativa 

La participación del Gobierno Regional de Lima en coordinación con la E.P.S. 

EMAPA HUACHO debe garantizar una buena capacitación en el uso, manejo y 

mantenimiento del sistema a intervenir. 

3.1.2.2 Provisión de Suministros 

La provisión de suministros a la zona es factible para ello no se tiene ningún 

impedimento, por cuanto las vías de acceso son garantizadas y están en 

permanente operatividad. 

PRESUPUESTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL DISTRITO DE VEGUETA-HUAURA. 
Bachiller: Quispe Tinco, Emiliano 14 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
FACUL TAO DE /NGENIER{A CIVIL 

3.2 ESTUDIOS PRELIMINARES 

3.2.1 Recopilación de Información 

Capitulo 111: Formulación y Evaluación 

Para iniciar la elaboración del presente proyecto, ha sido necesaria la búsqueda 

de información, tales como planos, perfil del proyecto, cartas topográficas, etc., 

correspondiente al área del proyecto y de las zonas colindantes. 

3.2.2 Inspección de campo 

La inspección ocular del área del proyecto fue realizada para conocer las 

características topográficas del terreno, verificar las estructuras e instalaciones 

existentes, evaluación del tipo de suelo, además realizar las coordinaciones con 

los dirigentes de las comunidades involucradas para la compra de terrenos 

necesaria para el proyecto (ver Fotografías N º 3.1, N º3.2) 

3.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Objetivo central del proyecto es la "Reducción de la incidencia de enfermedades 

diarreicas agudas, parasitosis y contaminación ambiental" en el ámbito de los 

sectores operativos que brinda la E.P.S. EMAPA HUACHO S.A., el cual será 

alcanzado cuando se cumplan los siguientes objetivos específicos. De contar 

con suficiente capacidad de tratamiento y disposición final de aguas servidas. 

En atención de la demanda para la evacuación de las aguas residuales 

generadas en el Distrito de Vegueta, Provincia de Huaura, de la Región Lima. 

La E.P.S. EMAPA HUACHO S.A presenta una deficiente disposición de las 

aguas residuales. 

Las aguas residuales se evacuan directamente al balneario de Vegueta, estos 

contienen valores altos en concentraciones de Demanda Bioquímica de Oxígeno 

(DBO) y Sólidos Suspendidos Totales (SST) debido al aporte de efluentes de las 

conexiones de usos domésticos, comerciales y estatales de la zona. Este 

proyecto se debe realizar debido a que directamente contamina el balneario 

poniendo en riesgo la salud de los pobladores del distrito y visitantes. 

PRESUPUESTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL DISTRITO DE VEGUETA-HUAURA. 
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La ejecución final del proyecto contribuirá a: 

Capitulo 111: Formulación y Evaluación 

1. Evitar la contaminación de las Playas del distrito de Vegueta y no causar

impactos negativos en sus productos hidrobiológicos. 

2. Disminuiría la exposición de riesgos ambientales perjudiciales para la salud,

del distrito. 

3. Se aumentaría el nivel de preservación del medio ambiente, ya que las aguas

servidas contienen elementos químicos y biológicos, nocivas para los seres 

humanos, la flora y la fauna, de manera que el agua sea dispuesta en el 

ambiente en forma segura. 

3.4 ALCANCES DEL PROYECTO. 

3.4.1 Delimitación del área del proyecto 

Permite determinar con exactitud el límite de propiedad del área del proyecto de 

acuerdo al plano Perimétrico existente con que cuenta dicha habilitación. Para 

ello se ha realizado el diseño respectivo de las estructuras a construir; siendo 

éstas de ingreso, tratamiento propiamente dicho, salida y/o disposición de 

residuos sólidos; del centro poblado de Végueta. 

3.4.2 Replanteo y evaluación de las instalaciones existentes 

Se ha realizado el levantamiento de buzones para encontrar tuberías existentes 

y verificar su ubicación, profundidades y tipo de tubería (ver Fotografía Nº 3.2) 

Así mismo, se ha efectuado trabajos de replanteo topográfico para ubicar el área 

de terreno del proyecto, para evitar las posibles interferencias. (Ver imagen Nº 

3.7) 

3.4.3 Lagunas facultativas 

Para recolectar que conduce el agua hasta las estructuras de tratamiento 

preliminar de la planta de tratamiento, así como para la interconexión entre 

éstas. 

Las estructuras consideradas a las lagunas facultativas son las siguientes: 

• Cámara de rejas.- Es un pre tratamiento necesario, el cual se encarga

de la retención de sólidos de las aguas servidas, estas rejas deberán de

tener un recubrimiento, de tal manera que no le afecte la corrosión.

PRESUPUESTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL DISTRITO DE VEGUETA-HUAURA. 
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• Desarenador.- Es parte del pre tratamiento, esta se encarga de

sedimentar las partículas de arena que dificultan los procesos en la

P.T.A.R.

• Medidor de Caudales.- Es la estructura, nos permite observar el flujo

con el cual se va procesando las aguas servidas.

• Caja de repartición.- Es la estructura que distribuye el caudal del

medidor de caudales al tratamiento primario, y del tratamiento primario al

tratamiento secundario.

• Caja de Final.- esta estructura se encarga de devolver el agua tratada al

efluente (receptor), mediante una conexión de tuberías.

Descripción Und Costo (5/.) 

CAMARA DE REJAS und S/. 4,848.00 

DESARENADOR und S/. 21,605.00 

MEDIDOR DE CAUDALES und S/. 1,726.00 

CAJA REPARTIDORA und S/. 4,398.00 

CAJA DE SALIDA und S/. 3,729.00 

Imagen 3.1 Vista Google Earth del proyecto PTAR Vegueta 

Fuente: Elaboración propia del Grupo 17 del Curso de Titulación 2011-11 
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3.5 UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

Los centros poblados San Isidro y San Juan Bautista se encuentran a 160 km al 

norte de Lima en la provincia de Huaura distrito de Végueta. 

3.5.1 Ubicación Política 

Región 

Provincia 

Distrito 

: Lima 

: Huaura 

: Végueta 

3.5.2 Ubicación Geográfica de la P.T.A.R. 

Latitud Sur 

Longitud Oeste 

Altura promedio 

: 11.02º S 

: 77.65º W 

: 6 m.s.n.m. 

3.5.3 Ubicación Hidrográfica 

Cuenca. : Rio Huaura. 

3.5.4 Limites Políticos. 

El distrito de Vegueta tiene los limites políticos (Ver Imagen N º 3.2). 

• Limita por el norte con Supe Pueblo - Provincia de Barranca;

• Por el sur y este con el Distrito de Huaura - Provincia de Huaura;

• Y por el oeste con el Océano Pacifico.

El distrito de Vegueta está compuesto por centros poblados como: San Juan, 

Primavera, Medio Mundo, etc. (Ver Imagen N º3.3) 
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Imagen 3.2 Mapa de la Provincia de Huaura 
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Fuente : Municipalidad de Végueta. 

Imagen 3.3 Mapa de los centros poblados del distrito de Végueta 

Fuente : Municipalidad de Végueta 

3.5.5 Infraestructura Urbana 

/VICHAMA 
DE VÉGUETA 
SI 

" 

Según los registros del Censo del 2007, el tipo y características de las viviendas 

en la localidad de Huaura, el cuadro N º 3.2 muestra el tipo de habitabilidad de la 

zona de estudio. 
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Cuadro Nº 3.2 Tipo de Habiltabilidad 

TIPO DE VIVIENDA 

Zona en estudio 

Casa independiente 

Departamento en edificio 

Vivienda en Quinta 

Vivienda en casa de vecindad ---- --

Choza o cabaña 
-- -

Vivienda imorovisada 

Local no dest.pare hab. 
humana 

Otro tipo 

Fuente :INEI Año 2007 

-

TOTAL 
URBANA 

41.789 35,529 

37,046 31,255 

1,254 1.254 

1,202 1,202 

843 843 
� . 

462 -
-

904 904 

74 67 

4 4 

AREA 

� 

85.0?'k 

84.31'°,(, 

100.00% 

100.00% 

100.00% 
-

100.00% 

90.54°,.(, 

100.00% 

3.6 CONDICION ECONOMICA DE LA POBLACION. 

3.6.1 Ingresos y egresos 

RURAL 1 % 

6,260 14.98% 

5,791 15.63% 
-

-

-
- -

462 100.00% 

-

7 9.46% 

- 0.00%

La provincia de Huaura registra un ingreso familiar de S/ 416 Nuevos Soles al 

mes, según lo indicado en el Plan de Desarrollo Concertado de la Región Lima 

2004 - 2006, desarrollado por el Gobierno Regional de Lima, el cual, según 

fuente de Naciones Unidas es el mejor de la región. Por la localidad el cuadro 

Nº3.3 nos proporciona la informacion del ingreso familiar medio, el porcentaje de 

egresos de las familias se muestran en el cuadro Nº3.4. 

Cuadro Nº 3.3 Ingreso familiar promedio 

Índire Esperanza de 
Ingreso familiar 

Población Desarrollo Nfabetismo Logro per 
PROVINCIA Humano vida al narer Matrirulación 

Educativo cápita 

Habitan! rankina IDH ranking años rankina % Secund. 
HUAURA 180,991 23 0.689 5 72 1 12 93.7 97 6 

BARRANCA 121,072 47 0.685 7 71.9 14 93.9 96 5 

HUNRAL 146,418 32 O 679 9 71 5 20 92 3 97 3 

CAÑETE 174,587 26 0.663 12 70 1 41 93.1 96.7 

CANTA 10,265 185 0.653 19 71.6 17 91.8 93.4 

HUAROCHIRI 58,356 94 0642 23 67 3 86 94.2 93 9 

CAJATAMBO 8,090 191 0 598 38 69 1 51 80 6 91 3 

YAUYOS 25,857 160 O 584 45 62 1 176 91.5 82 5 

OYON 17,424 176 0.573 57 61.2 186 864 88.3 

FUENTE PNUO 2002 
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Cuadro Nº 3.4 Porcentaje de egresos 

Servicio % Egresos 

alimentacion 29.60% 

educacion 14.70% 

transportes 7.30% 

vestimenta 3.90% 

combustible 3.80% 

luz 3.00% 

salud 1.90% 

agua y desague 1.60% 

otros 34.20% 

Fuente :INEI Año 2007 

3.7 ACCESO AL AREA DE ESTUDIO 

Está ubicado a la altura del kilómetro 159 de la carretera Panamericana Norte en 

el distrito de Végueta (Ver imagen N
º3.4), provincia de Huaura, 

aproximadamente a 2.5 horas al norte de la ciudad de Lima. Una vez en Huaura 

se va por el desvió de la panamericana norte 

Imagen 3.4 Acceso al area de estudio 

© 2011 Gcogle 

Data SIO NOAA U S Navy NG4. GEBCO 

Fuente : Internet 
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3.8 CONDICIONES CLIMATICAS DE LA ZONA 

El clima del distrito de Vegueta es templado cálido con abundante humedad 

garuas ocasionales en meses julio-setiembre En los cuadros N º3.5 y N º3.6, se 

observa una temperatura de promedio anual de 18.6 º C y la media de 

temperatura máxima y mínima es de 22.2 ºC y 15.6 ºC respectivamente. 

Cuadro. Nº 3.5 Cuadro de Media Mensual de Temperatura en estación "Isla 

Don San Martín" 

ESTACION TEMP 
PROMEDIO MENSUAL (ºC ) 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV 

ISLA DON MAX 23.4 25.2 23.9 23 20.4 18.4 18.4 17.8 17.2 18.4 19.4 

SAN MARTIN MIN 17.4 18.3 17.6 17.7 15.6 14.8 14.7 14.2 13.8 14.1 14.5 

PROMEDIO 20.4 21.8 20.8 20.4 18 16.6 16.6 16 15.5 16.3 17 

Fuente: SENAMHI 2001 

Cuadro. Nº 3.6 Cuadro de Media Mensual de Temperatura en estación 

"Martín Camay" 

ESTACION TEMP 
PROMEDIO MENSUAL (ºC ) 

ENE FES MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV 

MAX 23.8 25.9 24.9 24.3 22 20.7 20.5 19.4 18.5 19.4 20.1 

MARTIN CAMAY MIN 17.8 19 18.6 19 17.2 17.1 16.8 15.8 15.1 15.1 15.2 

PROMEDIO 20.8 22.5 21.8 21.7 19.6 18.9 18.7 17.6 16.8 17.3 17.7 

Fuente: SENAMHI 2007 

Del cuadro se observa que los valores de temperatura que utilizaremos en el 

diseño de la P.T.A.R es la de la temperatura mínima que es 14º (ºC) ya con ello 

aseguraremos el funcionamiento en el caso crítico de bajas temperaturas. 

3.9 METEREOLOGIA 

Las estaciones del tipo meteorología cercana al distrito de Végueta son las 

estaciones Alcantarilla, Camay e Islote San Martín donde se realizan las 

mediciones de las precipitaciones que se indican.(cuadro N º 3. 7). 
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Cuadro. Nº 3.7 Cuadro de Media Mensual de Precipitación en estación 

Alcantarilla, Martín y Camay 

ESTACION 
ALTITUD PROMEDIO MENSUAL (mm.) 

m.s.n.m. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV 

ALCANTARILLA 120 o o o o o o o 0.1 0.1 o o 

CAMAY 59 o o o o o o o o o o o

ISLA SAN MARTIN 8 o o o o o o o o o o o

Fuente: SENAMHI 2010 

3.10 ALTITUD DEL AREA DE ESTUDIO. 

Según la topografía área de estudio de los 2 centros poblados la zona donde se 

ubicara la P.T.A.R. Esta a 6 m.s.n.m. respecto al nivel del terreno Según la 

topografía realizada (Ver imagen N º 3.7). 

3.11 GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA 

La zona pertenece al valle de Huaura la zonas de la población están en una 

loma. (Ver imagen N º 3.5) 

En donde se encuentran los centros poblados del área de estudio y una parte en 

la planicie costera la que presenta un relieve Plano la loma presenta recursos 

para materiales de construcción. 

Para la ribera litoral, están comprendidas pendientes menores a 1 ° ( 1 grado), 

plana en toda su extensión. Es en esta zona donde se ubican las subunidades 

de playa, islas Don San Martin y donde estará la P.T.A.R. 

Para las pampas costaneras y el cono de deyección, las altitudes están 

comprendidas entre los 5 a los 92 msnm, con pendientes naturales variables 

entre una mínima de 0.1 %, hasta 5% que corresponden a colinas de los 

afloramientos de cerros. 
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Imagen 3.5. Mapa Geológico del Departamento de Lima-Provincia de 

Huaura 

., �....-:/(.::::.:i..;::::...(-__:��< 

// ������ 
' 

\ 

' 

FUENTE: http://www.ingemmet.gob.pe/web/mapa_geol_depVlima.htm 

Los ríos más cercanos son el río Huaura y el río Supe entre ellos se ubica el 

distrito de Végueta. 

El color de los suelos va del pardo gris al pardo gris oscuro. En superficies 

cóncavas la estructura varía de arena franca a franco arenosa, con grava fina 

hasta unos 40 a 60 cm. de profundidad. Más abajo se encuentra arena gruesa 

con 3 a 1 O% de grava fina. 

En algunos sitios, y a 60 cm. de profundidad abundan las piedras. En la 

superficie hay grava gruesa y a veces piedras, en cantidades que varían del 0.1 

al 3 % pero en algunas tierras de cultivo han sido limpiadas. 

En estos lugares los suelos son profundos. El drenaje varía con la posición e 

incluso hay algunos suelos en lugares muy localizados que poseen un horizonte 

superior orgánico negro, de unos 30 a 40 cm. de espesor sobre arena de color 

gris gleyzada y cuyo drenaje es muy pobre. 
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Fotografía Nº 3.1. Levantamiento topográfico con estación total 

Fuente: Elaboración propia del Grupo 17 del Curso de Titulación 2011-11 

Fotografía Nº 3.2 Buzón Nº11 . 

Fuente: Elaboración propia del Grupo 17 del Curso de Titulación 2011-11 
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Fotografía Nº 3.3 Levantamiento topográfico a nivel del mar 

Fuente: Elaboración propia del Grupo 17 del Curso de Titulación 2011-11 

Imagen Nº 3.6 Poligonal Triangular y perímetro de la PTAR. 

Fuente: Elaboración propia del Grupo 17 del Curso de Titulación 2011-11 

PRESUPUESTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL DISTRITO DE VEGUETA-HUAURA. 
Bachiller: Quispe Tinco, Emiliano 26 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIER{A 
FACUL TAO DE INGENIER{A CIVIL Capitulo 111: Formulación y Evaluación 

Imagen Nº 3.7. Perímetro de la PTAR. 

Fuente: Elaboración propia del Grupo 17 del Curso de Titulación 2011-11 

Fotografía Nº 3.4 Perfil Estratigráfico de la Calicata C-01 

Fuente: Elaboración propia del Grupo 17 del Curso de Titulación 2011-11 
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Fotografía Nº 3.5 Calicata C-01 

Fuente: Elaboración propia del Grupo 17 del Curso de Titulación 2011-11 

3.12 MEDIDAS DE MITIGACION 

Las medidas de mitigación necesarias a implantar para reducir los efectos 

ambientales durante el proceso de construcción se muestran el siguiente cuadro 

(Ver Cuadro N
º 8.8) 

Cuadro Nº 3.8 Medidas de Mitigación. 

Componente Impacto Medidas de Mitigación 

Emisiones a la Atmósfera. Emisión de material particulado y polvo. - Humedecer periódicamente las vías de acceso a la obra.

- Transportar el material de excavación cubierto y por las rutas establecidas con

anticipación.

Efluentes Generación de aguas - Reutilizar el efluente producido por la prueba del estanque de regulación y la tubería.

líquidos residuales - Disponer de baños químicos para personal en la obra.

Residuos Generación de residuos - Mantener contenedores de residuos para un adecuado almacenamiento temporal.

Sólidos sólidos (domésticos e - Recuperar y reutilizar la mayor cantidad de residuos de excavaciones.

industriales) - Retirar, transportar y disponer los residuos sobrantes, en lugares autorizados.

Fuente: Elaboración propia del Grupo 17 del Curso de Titulación 2011-11 
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Continuación. 

Componente Impacto 

Ruidos y/o Incremento de los niveles de ruido. 

vibraciones 

Recursos Alteración y utilización agua superficial. 

Hidricos Contaminación de cursos de 

agua o cauces por sedimentos 

y residuos líquidos o sólidos 

Suelo Cambios en la estructura del 

suelo (propiedades fisicoquímicas) 

Vegetación y Fauna Remoción y afectación de la cobertura veget, 

Población Atteración de las costumbres y cuttura de las 

cercanas 

Incremento en los niveles de 

accidentes 

Paisaje Impacto visual 

Patrimonio Cuttural Daño al patrimonio cuttural 

Capitulo fil: Formulación y Evaluación 

Medidas de Mitigación 

• Realizar trabajos de excavación e instalación de tuberias en horarios diurnos.

· Mantener los vehiculos en las mejores condiciones mecánicas.

· Que las obras no perjudiquen ni entorpezcan el aprovechamiento de agua para otros fines

(riego, recreación).

- No afectar los derechos constituidos de terceros.

- No almacenar temporalmente, en cauces o lechos de río o en sectores que desemboquen

en ellos, material de excavación.

- No disponer efluentes en cauces o cursos de agua que sirven para abastecimiento.

- Remover inmediatamente los derrames accidentales de combustible con materiales

adecuados.

- No realizar directamente en el suelo las mezclas para obras de concreto.

- Realizar los trabajos de mantenimiento de equipos y maquinarias, si se requiere, sobre un

polietileno que cubra el área de trabajo.

- Remover inmediatamente el suelo, en caso de derrames accidentales de combustible y

restaurar el área afectada con materiales y procedimientos sencillos.

Utilizar la infraestructura existente para la instalación de los trabajadores. 

- Separar la capa de material orgánico de la del material inerte. Disponer adecuada-mente

el material orgánico para su posible reutilización.

- Evitar el paso de maquinaria sobre suelo con cobertura vegetal fuera del área de la obra.

- Restaurar las zonas afectadas con especies establecidas en el lugar.

- Evitar el consumo de bebidas alcohólicas por parte del personal de trabajo.

- Minimizar la interferencia entre el tráfico peatonal y/o vehicular y los frentes de trabajo.

- Transportar el material sin superar la capacidad del vehiculo de carga.

- Mantener una adecuada señalización en el área de obra en etapa ejecución y operación.

- Instalar cercos perimetrales en los frentes de trabajo

- Controlar la velocidad de los vehiculos y que estos cuenten con alarma de retroceso .

. Recuperar y restaurar el espacio público afectado, una vez finalizada la obra, retirando 

todos los materiales y residuos provenientes de las actividades constructivas. 

- Suspender la obra, delimitar el área e informar a quién corresponda para una correcta

evaluación, en la eventualidad de encontrar hallazgos arqueológicos.

Una vez realizadas estas actividades se puede continuar con el trabajo.

Fuente: Elaboración propia del Grupo 17 del Curso de Titulación 2011-11 
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CAPITULO IV: PRESUPUESTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 

AGUAS RESIDUALES 

Para la elaboración del presupuesto del proyecto, se tuvo en consideración la 

zona de trabajo, planos generales y de detalle, la extensión del área de trabajo, y 

las cubicaciones de las distintas partidas que se detallara líneas abajo. 

Para seguir con el presupuesto se deberá definir algunos conceptos que se 

utilizaron para la elaboración de este presupuesto. 

Cantidad, Medrados o Cubicación.- Es la cantidad de unidades 

correspondiente a cada partida, la importancia de los Metrados es para saber 

que equipos se va a utilizar, en nuestro caso por el volumen de excavación, será 

una excavación masiva, para esto es necesario pensar en equipos apropiados, 

estos Metrados fueron calculados según los planos diseñados para el proyecto. 

Análisis de Costos Unitarios (ACU).- Es el costo por cada unidad de partida, 

este análisis se basa en rendimientos, cuadrillas de trabajo, horas trabajadas, de 

acuerdo al metrado se puede variar las herramientas, de tal manera de optimizar 

los recursos y tiempos. 

Presupuesto.- Es la estimación que se hace en base a la planificación de cómo 

se conceptuara la construcción del proyecto (Programación), Organigrama de 

Obra (Gastos Generales), cada uno de estos aspectos es importante para la 

buena estimación del presupuesto. 

4.1 PARTES DEL PRESUPUESTO. 

Costo Directo.- Es lo que interviene directamente en los trabajos, como los 

obreros, consumibles y equipos. 

Costo Indirecto.- Es la parte que ayuda a una mejor ejecución del proyecto, en 

esta parte se encuentran, los supervisores, herramientas y equipos de servicios, 

etc. 

Utilidad.- Es el beneficio por la construcción del proyecto, generalmente se 

asume un porcentaje del costo directo. 

IGV.- Es el impuesto que se tiene que pagar por la ejecución del proyecto (la 

venta del servicio de construcción). 
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4.2 CALCULO DEL COSTO DIRECTO. 

Capitulo IV: Presupuesto de la P. T.A.R. 

• Calculo del costo de las Horas hombre.

Ver Anexo PT AR-AP 1, Anexo PT AR-AP 1-1. 

• Análisis de Costos Unitarios.

Ver Anexo PTAR-AP2 (Partidas) y Anexo PTAR-AP2-1 (Subpartidas). 

• Análisis de Costos hora Maquinas principales.

Cuadro N
º

4.1 Calculo de la Hora Maquina (hm) -Fuente Elaboración Propia del Grupo 17 

Excavadora 320 Alquiler (Mensual) 

Precio x Mes (S/.) 20,295.00 

Repuestos x mes 2,029.50 

Horas x Mes 180.00 

Precio x Hora (S/.) 124.03 

Combustible (Gin) 

glns x hora 5.00 

Precio de Combustible 9.80 

Precio x Hora (S/.) 49.00 

Precio x hora Total (S/.) 173.03 

Retroexcavadora 420 Alquiler (Mensual) 

Precio x Mes (S/.) 10,395.00 

Repuestos x mes 1,039.50 

Horas x Mes 180.00 

Precio x Hora (S/.) 63.53 

Combustible (Gin) 

glns x hora 3.00 

Precio de Combustible 9.80 

Precio x Hora (S/.) 29.40 

Precio x hora Total (S/.) 
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VOLQUETE Alquiler (Mensual) 

Precio x Mes (S/.) 12,000.00 

Horas x Mes 240.00 

Precio x Hora (S/.) 50.00 

Combustible (Gin) 

glns x hora 

Precio de Combustible 

Precio x Hora (S/.) 

Precio x hora Total (S/.) 

• Movilización y Desmovilización.

Cuadro N º4.2 Movilización y Desmovilización 

Movilización 

ltem DESCRIPCION 

FLETES 

Flete Semi-trayler L 

Bombas, Apisonador, etc 
Muebles y enseres 

Flete Cama-Baja 

Retroexcavadora 
Excavadora 320 
Motoniveladora 
Rodillo liso de 1 O ton 

Escolta Policial 

Propio medio 

Volquetes 
Camiones (Cisterna) 
Camionetas 

Desmovilización 

DESCRIPCION 

FLETES 

- -

�e Semi-trayler L 
-

Flete Cama-Baja 
Escolta Policial 

-

_ Propio Medio 
---- -

Fuente: Elaboración Propia del Grupo 17 del Curso de Titulación 2011-11 

4.00 

9.80 

39.20 

89.20 

UNIDAD CANTIDAD 

vje 3.00 

1.00 
2.00 

vje 4.00 

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

vje 2.00 

vje 10.00 

4.00 
1.00 
5.00 

UNIDAD CANTIDAD 

-

vje 3.00 
---

vje 4.00 

vje 2.00 
-

vje 10.00 
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PRECIO 

S/. 3,000.00 

S/. 3,500.00 

S/. 550.00 

S/. 190.00 

PRECIO 

-

3,000.00 

3,500.00 

550.00 
--

190.00 

TOTAL 

S/. 9,000.00 

S/. 14,000.00 

S/. 1,100.00 

S/. 1,900.00 

S/. 26,000.00 

TOTAL 

9,000.00 

14,000.00 

1,100.00 

1,900.00 

26,000.00 
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• Instalaciones de frente o de faenas. (Ver detalle Anexo

PTAR-AP3, Anexo PTAR-AP3-1, Anexo PTAR-AP3-2, Anexo

PTAR-AP3-3)

• Cuadro del costo directo. (Ver anexo PTAR-AP4 ).

4.3 CALCULO DEL COSTO INDIRECTO. 

1 

• Gastos Generales. (Ver el anexo PT AR-APS)

Esquema Nº 4.1 ORGANIGRAMA 

DIRECTORIO 1 

IIGEIIIERO 
RESIDEIITE 

1 1 1 1 
JEFE DE OFICIIIA JEFE DE JEFE DE CALIDAD 1 1 JEFE DE SSMA � JEFE DE 

TECIIICA PRODUCCIOII 
-� C! 

ADMIIIISTRACIOII 
- -

ASISTEIITE DE ASISTEIITE DE 
� H ALMACEII I PLAIIEAMIEIITO Y ASISTEIITE DE CALIDAD CAMPO 

.....-VALORIZACIOII CAMPO 1 

LABORARIO DE TAREADOR DE 
DIBUJAIITE Y ASISTBITE DE SUELOS PERSOIIAL 
METRADOS CAMPO2 

ASISTEIITE 
y TOPOGRAFIA 1 ADMIIIISTRA TIVO 

Fuente: Elaboración Propia del Grupo 17 del Curso de Titulación 2011-11 

4.4 HOJA DEL PRESUPUESTO (COSTO DIRECTO+ INDIRECTO+ 

UTILIDAD+ IGV) (Ver Anexo PTAR-AP6) 
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4.5 RESUMEN DE RECURSOS DE COSTO DIRECTO. (PARTE B DEL 

PRESUPUESTO). 

Cuadro N
º

4.3 Resumen de Recursos 

Mano de Obra. 

Codigo Descripsion Unidad Cantidad 

MO-01 Capataz hh 1,384.13 

MO-02 Operario hh 8,635.73 

MO-03 Oficial hh 7,706.52 

MO-04 Peon hh 27,961.90 

MO-05 Operador de Retroexcavadora hh 2,670.18 

MO-06 Operador de Excavadora hh 2,421.05 

MO-07 Operador Motoniveladora hh 905.23 

MO-08 Operador Rodillo Vibrador hh 905.23 

MO-09 Operador de Cisterna hh 537.21 

MO-10 Operador de Volquete hh 3,231.72 

Materiales 

Codigo Descripsion Unidad Cantidad 

MA-01 Agua m3 8,030.77 

MA-02 Arena m3 566.27 

MA-03 Material Seleccionado m3 84.00 

MA-04 Tubería PVC desague 8" mi 315.00 

MA-05 Accesorios para tub desague und 63.00 

MA-08 Alambre negro recocido #16 kg 42,783.00 

MA-09 Plancha de Tri play (e = 12 mm) pza 2,121.70 

MA-10 Listones mi 8,493.47 

MA-11 Alambre negro recocido #8 kg 5,084.08 

MA-13 Afirmado m3 14,536.80 

MA-14 Cemento Portland tipo V bol 10,550.49 

MA-15 Ladrillo Cera mico Und 58,375.00 

MA-16 Pintura Latex balde 4.17 

MA-17 Sellador balde 6.25 

MA-18 Consumibles de Pintura Und 170.00 

MA-19 Piedra Chancada de 1/2" m3 61.94 

MA-20 Acero de Refuerzo (fy=4200 kg/cm2) kg 74,870.25 

MA-21 Piedra Chancada de 3/4" m3 780.18 
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Precio (S/.) 

21.59 

21.37 

19.21 

17.68 

21.39 

21.39 

21.39 

21.39 

21.39 

21.39 

Precio (S/.) 

30.00 

45.00 

0.00 

40.00 

40.00 

3.00 

32.00 

2.00 

3.20 

55.00 

19.00 

0.35 

40.00 

30.00 

1.00 

48.00 

2.00 

55.00 

S/. 1,084,965.41 

Costo 

S/. 29,882.97 

S/. 184,543.00 

S/. 148,032.89 

S/. 494,265.50 

S/. 57,114.31 

S/. 51,785.45 

S/. 19,362.54 

S/. 19,362.54 

S/. 11,490.78 

S/. 69,125.42 

S/. 1,727,586.94 

Costo 

S/. 240,923.19 

S/. 25,482.05 

S/. 0.00 

S/. 12,600.00 

5/. 2,520.00 

S/. 128,349.00 

S/. 67,894.40 

S/. 16,986.93 

S/. 16,269.06 

S/. 799,524.00 

S/. 200,459.38 

S/. 20,431.25 

S/. 166.67 

S/. 187.50 

S/. 170.00 

S/. 2,973.07 

S/. 149,740.50 

S/. 42,909.95 
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Equipos 

Codigo Descripsion Unidad Cantidad Precio (S/.) 
EQ-01 Retroexcavadora hm 4,896.26 92.93 
EQ-02 Cisterna hm 540.57 45.00 
EQ-03 Motobomba 17 HP hm 2,431.17 12.00 
EQ-04 Plancha Compactadora hm 186.51 4.00 
EQ-05 Apisonador hm 180.11 4.00 
EQ-06 Zaranda Artesanal %MA 0.00 
EQ-07 Equipos Menores %MO 0.02 
EQ-08 Cierra Electrica hm 1,393.59 4.00 
EQ-09 Vibrador de concreto 1" hm 741.80 3.00 
EQ-10 Excavadora sobre orugas 320 DL hm 4,036.90 173.03 
EQ-11 Motoniveladora hm 905.23 135.00 
EQ-12 Rodillo Liso Vibratorio de 10 ton hm 905.23 125.00 
EQ-13 Volquete 15 m3 hm 9,695.15 89.20 
EQ-14 Andamios %MA 0.00 
EQ-15 Grupo Electrogeno hm 2,950.00 100.00 
EQ-16 Mezcladora de Concreto de 9Pies hm 1,681.34 15.00 

Subcontrato 

Codigo Descripsion Unidad Cantidad Precio (S/.) 

SC-01 Carpintería Metalica glb 1.00 10,000.00 

SC-02 Carpintería en Madera glb 1.00 10,000.00 

SC-03 Instalaciones Electricas glb 1.00 35,000.00 

SC-04 Instalaciones Sanitarias glb 1.00 30,000.00 

SC-05 Compuerta Metalica glb 14.00 1,000.00 

SC-06 Rejillas Metalicas glb 2.00 1,500.00 

SC-07 Compuerta Metalica desarenador glb 0.00 1,500.00 

SC-08 lnstalacion de Geomenbrana HOPE 1.5 mm m2 53,112.00 23.85 

SC-09 Cerco de Arboles(@ 15 m) (eucalipto o similares) mi 1,000.00 40.00 

SC-10 Vertedero Metalico und 34.00 750.00 

SC-11 Bomba sumergible de aguas servidas und 2.00 3,500.00 

SC-12 Equipos camara de Bombeo und 1.00 4,000.00 

TOTAL COSTO DIRECTO PLANTA DE TRATAMIENTO 

(*) El material seleccionado es el material propio de la excavacion (ya zarandeado), que servira 

como material de relleno, 

Fuente: Elaboración Propia del Grupo 17 del Curso de Titulación 2011-11 
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S/. 2,660,002.73 

Costo 

S/. 454,985.41 
S/. 24,325.70 
S/. 29,174.01 

S/. 746.03 
S/. 720.43 
S/. 106.35 

S/. 23,130.03 
S/. 5,574.38 
S/. 2,225.41 

S/. 698,485.44 
S/. 122,205.75 
S/. 113,153.47 
S/. 864,807.24 

S/. 142.96 
S/. 295,000.00 

S/. 25,220.13 

S/. 1,445,221.20 

Costo 

S/. 10,000.00 

S/. 10,000.00 

S/. 35,000.00 

S/. 30,000.00 

S/. 14,000.00 

S/. 3,000.00 

S/. 0.00 

S/. 1,266,721.20 

S/. 40,000.00 

S/. 25,500.00 

S/. 7,000.00 

S/. 4,000.00 

S/. 6,917,776.29 
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4.6 FORMULA POLINOMICA 

FORMULA POLINOMICA- COSTO DIRECTO (PARTE B) 

Símbolo Descripción Índice 

MO Mano de Obra Incluida Leyes Sociales 0.157 

Índice General de Precios al Consumidor 0.081 

AF Afirmado 0.116 

CON Consumibles de Concreto 0.074 

MAQ Maquinaria y Equipo Importado 0.384 

GEO Geomenbrana HOPE 0.183 

K = 0.157 MOr + 0.081 Ir + 0.116 Afr + 0.074 CONr + 0.384 MAQr + 0.183 GEOr

MOo lo Afo CONo MAQo 

FORMULA POLINOMICA- (OBRAS PRELIMINARES, GG, Utilidad) 

Símbolo 

GG 

UTI 

INS 

K= 0.662 GGr 

GGo 

Descripción 

Gastos Generales 

Utilidad 

Instalaciones de Frente 

+ 0.239 UTlr + 0.099 INSr

UTlo INSo 

4.7 CRONOGRAMA DE OBRA (Ver Anexo PTAR-AP7) 

Índice 

0.662 

0.239 

0.099 

4.8 CRONOGRAMA VALORIZADO DE OBRA (Ver Anexo PTAR-AP8) 

4.9 CURVA "S" (Ver Anexo PTAR-AP9). 
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CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

5.1 CONCLUSIONES 

• Realizar un buen presupuesto no asegura que se va gastar una cantidad

similar en la ejecución del mismo.

• La parte esencial de este proyecto es el movimiento de tierras, que recae

en los equipos a utilizar (excavadora, retroexcavadora, camión volquete,

motoniveladora, etc.), por lo cual deberemos poner mayor atención en

esta parte.

• Para asegurar el margen del proyecto se deberá hacer un seguimiento

constante de las partidas más importantes.

• El presupuesto de la planta de tratamiento se calculo en S/.11 '727,354.82

(Once millones setecientos veintisiete mil trescientos cincuenta y cuatro

con 82/100 nuevos soles).

• Se calculo un plazo de 311 días calendarios, se sugiere tomar este plazo

para una convocatoria de licitación.

5.2 RECOMENDACIONES. 

• La planificación antes y durante la ejecución del proyecto son vitales para

terminar el proyecto en el tiempo y en el monto establecido.

• Se recomienda, que cuando se escoja al contratista, se de un valor

adicional a los estándares de este, ya que con eso nos podría garantizar

una mejor ejecución, un mejor control y un menor riesgo.

• Los equipos (excavadora, retroexcavadora, camión volquete,

Motoniveladora, etc.) deberán estar certificados para una ejecución

acorde a lo planeado.
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CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTF<I I AL U!:: Vt:�ut: 1 A 

OBRA: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

ANEXO PTAR-AP-1 "ANÁLISIS DEL COSTO DE LA MANO DE OBRA" Tasa Cambio (S/. / US$.)= 2.10J 

Jornada (Horas / Semana)= 48 

Descripción Base de Datos Jefe Grupo CIVIL Operario CIVIL OflcialCML Ayudante CIVIL Operador Equipo A Operador Equipo B 

Salario Basico Diario 45.50 45.50 39.50 35.30 45.50 45.50 

Salario Basico Horario 5.69 5.69 4.94 4.41 5.69 5.69 

SALARIO 
Basico 48 273.12 273.12 237.12 211.68 273.12 273.12 

Horas extras al 60% 
Horas extras al 100% 
Sobretiempo al 60% 60% 

Sobretiempo al 100% 100% 

BONOS 
BUC 37% 32% 30% 87.40 87.40 75.88 67.74 87.40 87.40 

LLSS 
LLSS sobre Basico 113.21% 309.20 309.20 268.44 239.64 309.20 309.20 

LLSS sobre Horas Extras 27.29% 

LLSS sobre Sobretiempo 1229% 

LLSS sobre BUC +Bono 12.00% 10.49 10.49 9.11 8.13 10.49 10.49 

OTROS 
Seguro Essalud-Vida 5.00 s/mes 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 

Movilidad s/psje 

COSTO BASICO SEMANAL SI. 681.41 SI. 681.41 SI. 591.75 SI. 528.39 SI. 681.41 SI. 681.41 
COSTO H-H (Soles) SI. 14.20 Sl. 14.20 SI. 12.33 SI. 11.01 SI. 14.20 SI. 14.20 
COSTO H-H (Dolares} $5.26 $5.26 $4.57 $4.08 $5.26 $5.26 

COSTOS ADICIONALES H-H 
Charlas de inducción 4.24% 2.68% 0.60 0.38 0.33 0.30 O 38 0.38 
Herramientas 5.00% 2.0% 0.71 0.71 0.62 0.55 0.28 0.28 
Alojamiento (hoteleria, lavandería y limpieza) 1.29 1.29 1.29 1.29 1.29 1.29 1.29 
Movilización a obra (s/vje) 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 
Alimentación 2.92 2.92 2.92 2.92 2.92 2.92 2.92 
EPP 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 
Exámenes médicos 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 
Agua para consumo (Bidones) 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 
Tiempo perdido por situaciones especiales 1.11% 0.16 0.16 0.14 0.12 0.16 0.16 
Certificación Operadores 0.45 O 45 O 45 
Escalamiento M.O. (2012-20131 7.00% 0.99 0.99 0.86 O 77 0.99 0.99 
COSTO H-H (Soles) SI. 7.39 SI. 7.17 SI. 6.88 SI. 6.67 SI. 7.19 SI. 7.19 
COSTO TOTAL H-H (Soles) S/. 21.59 SI. 21.37 S/. 19.21 SI. 17.68 SI. 21.39 SI. 21.39 
COSTO TOTAL H-H (Dolares) 1 $8.00 $7.91 $7.11 $6.55 $7.92 $7.92 
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NTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VEGUETA 
: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

INDUCCI N: {Seguridad y Medio Ambiente) 

Plazo de Ejecución de obra 
Olas Trabajados 
Horas Trabajados x Persona 
# de personas (Directas) 
Horas Hombre Trabajadas 

Ingreso ( 1 dí as) 
5 minutos por día toda la obra 
0.5 hora semanal 

Presup_03-1 

10 meses 
300 días trabajados 

3,600 horas trabajadas 
50 Personas 

180,000 horas hombre 

PTAR-AP1-1 

Operario, Ayudante 
8. 00 horas 

25.00 horas 
25.00 horas 

Jefe de Grupo 
8. horas 

Capacit. Especificas ( 14 cursos de 2 hors. e/u todo el proyecto) Supervisores 
Otras Capacit. Especificas (1.50 hora mes) 

horas 
13.50 horas 
25.00 horas 
96.50 horas 

2.68% 

25.00 horas 
25.00 horas 
56.00 horas 
13.50 horas 
25.00 horas Capacitación Medio Ambiente (0.5 horas por semana) 

Total horas consumidas por el total del Proyecto 
Incidencia porcentual 

2 SERVICIO HO ELERIA + LAVANDERIA + LIMPIEZA 
Servicio Hoteleria + Lavanderia + Limpieza (personal) 

Por persona / dia 

3 MOVILIZACI N A OBRA (Lima - Moquegua - Quellaveco) 
Desde Lima (Foraneo) 

Pasaje Lima - Huacho - Vegueta 

Desde Huacho (Zona) 
Pasaje Huacho - Vegueta 

Pasaje ida y retorno 
Numero de Bajadas 

En un día 
En una semana 

Horas promedio /día 

Parcial S/. 
1.00 8.83 

48 Horas 

152.50 horas 
4.24% 

Total S/. 
SI. 8.83 

6.86 Horas p/dia promedio 

Costo Día 
Costo HH 

SI. 

SI. 

8.831 1.29 

.__ ___ 1_5_.o_o_.l soles/vje 
Distancia Lima-Vegueta 42 km 

Tiempo de viaje Lima-Vegueta 3 horas 

.__ ____ 5_.o_o ... l soles/vje 

Lima 
S/. 30.00 

43 
S/. 1,286 

Zona 
S/. 10.00 Soles 

43 Bajadas 
S/. 429 Total en pasaje por total de bajadas 

Movlllzaclón a obra /H-H Lima._! ___ S _/. _ 0_._3�6!Soles/H-H 75% 

25% 

4 ALIMENTACION 

Movilización a obra /H-H Zona! S/. 0.12!Soles/H-H 

Promedio! S/. 0.30!Soles/H-H 

Jefe de Grupo, Operarios, oficial, etc D + A + C SI. 20.00 día / persona 

Costo: 
Personal de Lima (D+A+C) 
Oias en la semana 
Días trabajadas en una semana 
Horas trabajadas en un día 
Horas promedio por dla en una semana 

Alimentación 
Personal (D+A+C) 

D+A+C (Lima) 
S/. 20.00 

6.00 
6.00 
8.00 
6.86 

2.92!Soles/H-H 
�-----� 

Soles/día 
días 
días 
horas 
horas promedio por día en una semana 
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: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VEGUETA 
: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

4 p 

Descripslon 
Casco tipo Jockey 3M Blanco c/ratchet (ANSI Z89.1) 
Lentes de seguridad UVEX Astropec3000 claro (ANSI Z87.1) 
Uniforme Denin 14 e/forro c/logo y cinta reflectiva 
Uniforme Denin Azul c/logo 
Cortaviento azul p/casco c/1090 
Capotin Liviano PVC impermeable 28 mm e/capucha 
Tapon de Oido 3M Serie 1270 
Zapatos e/punta de acero 
Guantes de cuero 10.1 /2" amarillo ribeteado flexible 

5 EXAMENES MÉDICOS + Fotocheck 
Costo unitario 
Trabajador regular 
Fotocheck 
Costo promedio unitario 

Factor de descarte 
Costo promedio unitario con descarte 
Cantidad de Examenes por el proyecto 
Total horas trabajados por el proyecto 
Costo por HH 

6 CONSUMO DE AGUA 
Costo de Bidon de 20 lts. 
Costo promedio unitario por Litro 
Consumo por día por persona 
Días Trabajados por proyecto 
Litros totales 
Costo total 
Total horas 

Costo por HH 

7 HORAS PERDIDAS 
1 Paro de 4 días por año 
Horas perdidas por Año 
Cantidad total de paros 
Horas perdidas por proyecto 
Horas Trabajadas total por el proyecto 
Incidencia porcentual 

TOTAL (X Persona) 
Horas trabajadas (x Persona) 

Costo EPP (S/. X HH) 

Plazo de Obra 

Vida Util (meses) 

5 
Cantidad 

2 
4 
4 
6 
6 
1 
5 

2 

SI. 100.00 
SI. 20.00 

SI. 120.00 

20% Ratio 
140.00 Soles 

2 
5 
2 
2 
1 
1 

20 
2 
5 

10 meses 

P.U (Si.) Costo (SI) 
SI. 35.00 SI. 70.00 
SI. 10.00 SI. 50.00 
SI. 60.00 SI. 120.00 
SI. 35.00 SI. 70.00 
SI. 10.00 SI. 10.00 
SI. 15.00 SI. 15.00 

SI. 2.00 SI. 40.00 
SI. 40.00 SI. 80.00 

SI. 8.00 SI. 40.00 
SI. 495.00 
3,600.00 
SI. 0.14 

90.00 Examenes totales para el proyecto 

.----1
-=-

8
.,...

o
...,
,
=-

º
-=-

ºº
= 

horas - hombres 
� ___ s_1. _o_.0_1_.I soles/HH 

SI. 25.00 Incluye vasos, transporte. 
SI. 1.25 Soles por litro 

2.00 ti/día por persona 
300 Días Trabajados por proyecto 
600 U/totales por persona 

SI. 750.00 Soles totales por persona 
3,600.00 Horas trabajados por el proyecto x persona 

.._ __ S"""/-'-. -'-0."""2_,1 ! soles/HH 

4.00 días perdidas por Año 
40.00 Horas 

1.00 1 Paro por año 
40.00 Horas 

3,600.00 Horas 
1.11%! 
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RA: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

CERTIFICADO OPERADORES DE EQUIPO 

Costo de Certificación Anual Dolares 
Costo de Certificación Anual Soles 

Horas trabajados por el proyecto 

Costo/H-H 

1 ESCALAMIENTO DE MANO DE OBRA 

lncr. Convenio Colectivo Junio 2012-Mayo 2012 
lncr. Convenio Colectivo Junio 2012-Mayo 2013 

% Mano de Obra Enero 2012-Mayo 2013 
% Mano de Obra Junio 2012-Mayo 2013 

Inicio de Obra 
Fin de Obra 

Meses 
Dias 

Costo 
$300.00 

S/.810.00 

Cantidad 
o 
2 

3 

Costo Total 
$0.00 

S/. 1 620.00 
SI. Ú20.00! 

3,600 horas totales trabajadas 

..._ ___ S_/. _0_.4_5
...,

! soles/HH 

ene-12 
oct-12 
10.00 

304.00 

% de incremento 
1.0000 5.00% 1.0500 

1.1025 1.0500 5.00% 

Histograma 
60.00% 
40.00% 

100.00% 

Escalamiento 
1.0500 0.6300 
1.1025 0.4410 

1.0710 

1 1.0711 
Total por Incremento promedio 1----7

'-'-

.o
"""

o
;....

0/c
.;.i
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CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VEGUETA 

OBRA: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

ttem 
1.1.0 

Codigo 

MO-OI 
M0-04 
MO-OS 
M0-09 

MA-01 

EQ-01 
EQ-02 
EQ-07 

ttom 
12.0 

MO-OI 
M0-04 
M0-06 
MO-OS 

EQ-03 
E0-10 
EQ-01 

ttem 
1.4.0 

Codigo 

M0-01 
M0- 10 
M0-04 

EQ-01 
E0-10 
EQ-13 
EQ-07 

ANEXO PTAR-AP2 "ACU" 

OBRAS PRELIMINARES 

m21tumo 

Oescri�ón Recura:o 

Mano de Obra 

Capalaz 

Peon 
Operador de Relroexcavadora 
Operador de Cislerna 
Materiales 

Agua 

� 

Ralroexcavadora 
Cislerna 
Equipos Meno,es 

m3ttumo 

Descri119ón Recurso 
llano de Obra 

CapalaZ 

Pean 

Operador de Excavadora 
Operada- de Relroexcavadora 

� 

Molobomba 17 HP 
Excavadora sobre o,ugas 320 DL 
R�oexcavadora 

m3ftumo 

Descri�ion Recurso 

llano de Obra 

CapalaZ 
Operador de Vaqueta 
Peon 

� 

Relroexcavedora 
Excavadora sobre o,ugas 320 DL 
Vaquele 15 m3 
Equipos Menores 

MO 

MO 

MO 

Limpieza de terreno y deforestado 

2.500.00 Coslo unil!VlO áreclo po< 

IJomada (l,rs): 

Factor de e• Unidad Cuadrilla 

1.00 hh 0 10 

1.00 hh 300 

1.00 hh 100 

1.00 hh 1 00 

1.00 m3 

1.00 hm 100 

1.00 hm 1 00 

1.00 %MO 

Excavacion en Material Comun 

450.00 Coslo urnlmo áreclo po, 

IJomada (hrs): 

Factor de e, Unidad Cuadrilla 

1.00 hh O 10 

1.00 hh 300 

1.00 hh 100 

1.00 hh 100 

1.00 hm 100 

1.00 hm 1 00 

1.00 hm 100 

Ellminaclon de material comun 

400.00 Coslo unilano direclo po, 

!Jornada (hn;): 

Factor de e• Unidad Cuadrilla 

1.00 hh O 10 

1.00 hh 100 

1.00 hh 300 

1.00 hm 0 50 

1.00 hm 050 

1.00 hm 300 

1.00 %MO 

Und 0.83 

8-ººI
Can�dad Proclo U$ Parcial U$ 

0.3 1 
000 2159 001 
001 17 68 O 17 
000 2139 O 07 
000 21 39 007 

0.06 
000 3000 006 

0.46 
000 9 293 030 
000 4500 O 14 
005 031 002 

Und 6.68 

8.001 
Cantidad Proclo SI. Parcial S/. 

1.74 
000 2159 004 
005 17 68 094 
002 2139 038 
002 213 9 038 

4.94 

002 1200 0 21 
002 17303 308 
002 9 293 165 

Und 9.59 

8001 
Cantidad Precio SI. Parcial SI. 

1.53 
000 2159 004 
002 2139 O 43 
006 17 68 106 

8.06 

001 9 293 093 
001 17303 1 73 
006 8920 5 35 
3% 153 005 



CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VEGUETA 

OBRA: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

ANEXO PTAR-AP2 "ACU" 

nem Rellono con llatarial Propio 
1.3.0 m31tumo MO 800.00 Costo un,tano ci"ecto por Und 13.33 

IJomada (hra): 8.ool 
Codigo Oescri�ón Ra�rso Factor de e, Unidad Cuadrilla Cantidad Preclo U$ Parcial U$ 

Mano de Obra 0.80 
MO-01 Capalaz 1.00 hh O 10 000 21 59 002 
M0-04 Peon 1.00 hh 200 002 1 7  68 0 35 
MQ-07 Operador Molonrveladora 1.00 hh 100 001 2139 0 21 
MO-08 Operador Rodio Vtlrador 1.00 hh 100 001 21 39 0 21 

Materiales 9.00 
MA-01 Agua 1.00 m3 0 30 3000 900 

� 3.53 
EQ-01 Retroexcavadora 1.00 hm 100 001 9293 093 
E0-11 MotonlV8iadora 1.00 hm 100 001 13500 1 35 
EQ- 12 Rodio Liso Vtlralono de 10 Ion 1.00 hm 100 001 1 2500 1 25 

ALCANTARILLADO 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 

nem Excavacion en ma1arial comun en zanja 
2.1.1 m3/tumo MO 120 .00 Costo unitano dre<:to por Und. 12.46 

IJomada (hra): 8001 
Codigo Descri�lón Recurso Factor de c1 Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 

Mano de Obra 5.21 

M0-01 Capataz 1.00 hh O 10 001 21 59 O 14 
M0-03 Oficia 1.00 hh 100 007 19 21 1 28 
MO-04 Peon 1.00 hh 200 O 13 1768 2 36 

M0-05 Operador de Retroexcavadora 1.00 hh 100 O 07 21 39 1 43 

� 7.26 

EQ.03 Motobomba 17 HP LOO hm 100 007 1 200 0 80 

EQ-01 Retroexcavadora 1.00 hm 100 007 9293 620 
EQ-07 Equ� Menores 1.00 %MO 005 5 21 026 

ltem Cama de arena (e=0.15 cm) 
2.1.2 m2/tumo MO 100.00 Costo urnmo áre<:to por Und 16.01 

IJomada (hra): 800
1 

�ri� R!9,!f!O Factor de e• Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SJ. 

Mano deQbra 3.98 

MQ-01 Capataz 1.00 hh O 10 001 21 59 O 17 

MQ-03 ()1ic,¡j 1.00 hh 100 008 19 21 15'1 

MO-04 Peon 1.00 hh 100 008 1768 1 41 

M0-09 Operador de Cisterna 1.00 hh oso 004 2139 086 

Matarialn 8.91 

MA-02 Arena 1.00 m3 O 1 7  4500 7 43 

MA-01 Agua 1.00 m3 005 3000 1 49 

� 2.12 

EQ.04 Flancha Compacladora 1.00 hm 100 008 4 00 O 3 2  

EQ.02 Crslema 1.00 hm oso 004 4500 180 



CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VEGUETA 

OBRA: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

ANEXO PTAR-AP2 "ACU" 

nem R�leno con material seleccionado 
2.13 m31tumo MO 50.00 Costo unllano di-acto por Und 18.13 

IJomoda (hrs): 8001 
Codigo Oescril!f!bn Recurso Factor de C-t Unidad Cuadrilla Cantidad Predo SI. Parcial SI. 

Mano de Obra 11.90 
M0.01 Capataz 1.00 hh O 10 002 21 59 035 
MQ.-03 Ofica 1.00 hh 100 O 16 1921 307 
M0-04 Peon 1.00 hh 300 048 1768 8 48 

llaterial8$ 3.00 
MA-03 Matera Selecoonado 1.00 m3 100 
MA-01 Agua 1.00 m3 0 10 3000 300 

� 3.23 
EQ-04 Aancha Compacladora 1.00 hm 100 O 16 4 00 064 
EQ-05 Ap,sonador 1.00 hm 100 O 16 4 00 0 64 
EQ-06 ZiYanda Mesana 1.00 %MA 005 300 O 15 
EQ.-02 Ccsterne 1.00 hm O 25 004 4500 1 80 

nem EJ/mlnaclon de matartal cornun 
2.1.4 mlltumo MD 400.00 Costo umtano cfrecto poc Und 9.59 

IJomoda (hrs): e.oo¡
Codigo Oescril!f!ón Recurso Factor de e, Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 

Mano de Obra 1.53 
M0.01 Cepalaz 1.00 hh O 10 000 21 59 004 
M0-10 Operador de Volquete 1.00 hh 100 002 2139 0 43 
Mo.04 Peon 1.00 hh 300 006 1768 106 

� 8.06 

E0-01 Re�oexcevadora 1.00 hm 050 001 9293 0 93 
E0- 10 Excavadora sobre orugas 320 OL 1.00 hm 0 50 001 1 7303 1 73 
EQ.13 Volquete 15 m3 1.00 hm 300 006 8920 5 35 
EQ-07 Equpos Menores 1.00 %MO 3% 1.53 005 

COLOCACION DE TUBERIAS 

nem lnstalacion de Tuberia■ de Alcantarillado 
2.2.1 ml/lumo MD 500.00 Costo umlalo dreclo por Und. 51.44 

IJomada (hrs): e.oo¡
Codlgo Dt1e[l�2!! R�urso Factor de ec Unidad Cuadrilla Cantidad Precio U$ Parcial U$ 

Mano de Obre 0.99 

Mo.-01 Gapalaz 1.00 hh O 10 000 2159 003 
MQ.-02 Operano 1.00 hh 100 002 21 37 0 34 
Mo.-03 06c,a 1.00 hh 200 003 1921 061 

Materiales 50.40 
MA-04 T ubena PVC desague a· 1.00 n'd 1 05 40.00 4200 
MA-05 Accesonos para rub desagua 1.00 und 0 21 4000 840 

� 0.05 
EQ-07 Equ""5 Menores 1.00 %MO 005 099 0.05 



CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VEGUETA 
OBRA: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

ANEXO PTAR-AP2 "ACU" 
nem Pruebas Hidrostaticas 
2.2.2 glblturno MO 4.00 Costo unita,o áreclo po< Und 116.63 

!Jornada (hni): 8.001 
Codigo Descri�bn Recun,o Factor de c1 Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SJ. Parcial SI. 

Mano de Obra 82.41 
M0-01 capataz 1.00 hh O 10 O 20 21 59 4 3 2  
M0-0 2 Operario 1.00 hh 1 00 200 2137 42 74 
MO-0 4 Peon 1.00 hh 100 200 1768 3535 

.Mlltr!t.ln 3-0.00 
MA-01 Agua 1.00 m3 100 3000 3000 

� 4.12 
EO-07 Equ,pos Menores 1.00 %MO 005 8 2  41 4 1 2  

CONSTRUCCION DE BUZONES 

nem E.xcevacion para Buzonee 
2.3.1 m31tumo MO 8.00 Costo urntn::> drecto peí Und 39.39 

!Jornada (hrs): 8.001 
Codigo Descri�bn Recurso Factor de c1 Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial SI. 

Mano de Obra 37.51 
M0-01 Capalaz 1.00 hh O 10 O 10 21 59 2 16 
Mü-04 Peon 1.00 hh 200 200 1768 3535 

� 1.88 
EQ-07 Equ�s Menores 1.00 %MO 005 37 51 1 88 

n9m Solado (e-=10<:m) 
2.3.2 m2/tumo MO 75.00 Costo unilalo árecto po< Und 46.36 

!Jornada (hr11): 8.001 
Codigo Oescri�lon Recurso Factor de ce Unidad Cuadrilla Cantidad Precio U$ Parcial US 

Mano de Obra 6.28 

MO-01 capataz 1.00 hh O 10 001 21 59 02 3 
M0-02 Openvio 1.00 hh 100 O 11 21 37 2 28 
Mü-04 Peon 1.00 hh 200 0 21 1768 3 77 

Materiales 39.77 

MA-06 Concreto pe-a Sd- 1.00 m3 O 11 378 76 3977 

� 0.31 
E0-07 Equ� Menores 1.00 %MO 005 628 0 3 1  

nem Acero da refuerzo (fy--4200 kglcm2) 
2.3.3 kglturno MO 400.00 Coslo unrtano crrecto por Und 5.88 

!Jornada (hrs): 8.001 
Codigo Descrt�bn Recurso F1C1or de e, Unidad Cuadrilla Cantidad Precio U$ Parcial U$ 

Mano de Obra 1.03 
MO-Ol capataz 1.00 hh O 10 000 2159 004 
M0-02 Operalo 1.00 hh 100 002 2137 043 
Mü-03 Oficial 1.00 hh 100 002 19 21 0.38 
Mü-04 Peon 1.00 hh 050 001 1768 O 18 

Materialos 4.60 
MA-07 A=o de Refuerzo fy=-4200 kglcm2 1.00 kg 100 300 300 
MA-08 ¡,¡amb<e negro recocido #16 1.00 kg 060 300 1 60 

� 0.05 

EO-07 Equipos Menores 1.00 %MO 005 1 03 005 



CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VEGUETA 

OBRA: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

ANEXO PTAR-AP2 "ACU" 

ltem Encofrado para Buzonea 
2.3.4 m21tumo MO 40.00 Costo umtcn:> !Yecto P<>f Und 36.16 

IJomada (hrw): 8.00, 

Cocigo Descri,PBOI\ Recurso Factor de e, Unidad Cuadrilla Cantidad Procio U$ Parcial U$ 

Mano de Obra 10.32 
MO-01 Cepala:z 1.00 hh O 10 002 2159 043 

MQ-02 Opera,o 1.00 hh 100 0 20 21 37 4 27 

MO-OJ ()fla,j 1.00 hh 100 020 19 2 1  384 

MQ-04 Peon 1.00 hh O 50 0.10 17 68 1 77 

MateriaJe,s 2353 

MA-09 Aancha de T�ay (e = 1 2  mm) 1.00 pza 050 3 200 1600 

MA- 10 Listones 1.00 m 217 200 4 33 

MA-11 Alambre nego recoado #8 1.00 kg 100 3 20 3 20 

� 1.32 

E0-08 C,erra 8eclnca 1.00 hm 100 0 20 4 00 080 

EO-07 Equipos Menores 1.00 %MO 005 103 2 052 

ltom Concreto Muro 175 kglcm2 
2.35 m:llt�mo MO 15.00 CQ$to un�'"'° ,;t¡-�o pQt Und 429.48 

IJomada (hni): ª·ººI 
Codigo Doscri�clón Recurwo Faetor de ce Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SJ. Parcial SI. 

Maoodt Obra 42.47 

MO-Ol Cepaiaz 1.00 hh 0 10 005 2159 1 15 

MO-02 Opera,o 1.00 hh 100 053 21 37 11 40 

MO-OJ ()fla,j 1.00 hh 200 1 07 19.21 2049 

M0-04 Peon 1.00 hh 100 053 17 68 9 43 

Ma1orialos 383.29 

M A -22 Concrelo 175 kglcm 2 1.00 m3 1 05 36504 38 3 29 

� 3.72 

EQ-09 vt>rador de concreto 1· 1.00 hm 100 053 300 160 

EQ-07 Equ� Menores 1.00 %MO 005 4 2  47 2 1 2  

ltom Concre1o Tapa 175 kglcm2 
2.3.6 m31tumo MO 25.00 Coslo unitano díreclo po, Und 407.97 

IJomada (hra): eoo¡ 
Codigo Descri�ón Recurso Factor de ce Unidad Cuadrilla Can1idad Precio SJ. Pardal SJ. 

Mano de Obra 21.98 

M0-01 Gapataz 1.00 hh O 10 005 2159 1 15 

MO-02 apera., 1.00 hh 1.00 O 53 2137 11 40 

MO-04 Peon 1.00 hh 1 00 053 17 68 9 43 

Materiales 383.29 

MA-22 Concreto 175 kglcm2 1.00 m3 105 36504 383 29 

� 2.70 

EQ-09 Vbrador de concreto 1 • 1.00 hm 100 053 3.00 160 

EQ-07 Equ�s Menores 1.00 %MO 005 2198 1 10 



CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VEGUETA 

OBRA: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

ANEXO PTAR-AP2 "ACU" 

PRE-TRATAMIENTO 

CAJA REPARTIDORA CR-01 

ltem Excavacion en material comun en zanja 
3.1.1 m3/tumo MO 100.00 COslo unltlnl di"ecto po, Und 14.52 

IJomada (hrs): 8001 
Codlgo Q!scri119ót1 Recurso Factor de ce Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Pardal SI. 

Mano de Obra 6.13 
MO-01 Gapalaz 1.00 hh O 10 001 21 59 O 17 
M0-04 Peon 1.00 hh 300 0 24 1768 4 24 
M0-05 Operado, de Re�oexcavadora 1.00 hh 100 008 2139 1 71 

� 8.39 
EQ-03 Motobcmbe 17 HP 1.00 hm 100 008 1200 096 

EQ-01 Retroexcavado(a 1.00 hm 100 008 9293 7 43 

ltem Solado (e=10cm) 
3.1.2 m2/tumo MO 75 .00 COsto uflllano directo po, Und 46.36 

IJomada (hrs): 8001 
Codigo Oescrt�on Recurao Factor de C4 Unidad Cuadrilla Cantidad Precio US Parcial US 

Mano da Obra 6.28 
M0-01 Gapataz LOO hh O 10 001 2159 0 23 
MQ.0 2 Opera,o 1.00 hh 100 O 1 1  21 37 2 28 
M0-04 Peon 1.00 hh 200 0 21 17 68 3n 

Materiales 39.77 
MA-06 Concreto pa-e S<iado 1.00 m3 O 11 378 76 3977 

� 0.31 
EO-07 Equipos Menores LOO %MO 005 6 28 0 3 1  

ltem Acero de refuerzo (fy--4200 kg,'cm2) 
3.1.3 kg/lumo MO <100.00 Costo unila'lo directo po, Und 6.88 

!Jornada (hrs): 8.001 
Codlgo Descri119ón Recurso Factor de e, Unidad Cuadrilla Cantidad Precio U$ Parcial U$ 

llano de Obra 1.03 
MO-Ol capataz 1.00 hh O 10 000 21 59 004 
M0-02 Opermo LOO hh 100 002 21 37 0 43 

MO-03 Oflcta 1.00 hh 100 002 19 21 038 
MQ.0 4  Peon 1.00 hh 050 001 17 68 O 1 8  

Matertal89 4.80 
MA-07 Acero de Refuerzo fr-4200 kg,'cm2 1.00 1\9 100 300 300 
MA-08 Alambre neg-o recocido #16 1.00 kg 060 300 1 80 

� 0.05 

EO-07 Equipos Menores LOO %MO 005 1 03 005 



CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VEGUETA 

OBRA: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

ltem 

3.U 

Codgo 

1140-01 
1140-02 
1140-03 
1140-04 

MA-09 
MA-1 0 
MA-11 

EQ-08 
EO-07 

nem 

3.1.5 

Codlgo 

1140-01 
1140-02 
1140-03 
MO-04 

M A -12 

EQ-09 
EQ-07 

ltem 
3.1.6 

SC-10 

ANEXO PTAR-AP2 "ACU" 

m2/tumo 

Descrlruaori Recurso 
Meno de Obra 
Capataz 
Clperano 

Ofiali 
Peon 
llaterialas 
Plancha de Trpay (e= 12 mm) 
Ltstones 
Alambre nego r8COCldo #8 

� 

Oerra Bectnca 
Equipos Menores 

m31tumo 

Oescri�Ofl Recurso 
Mano de Obra 
capataz 

Clpereno 

()1jc,¡j 

Pean 
Mater1alea 
Concreto 2 80 kglcm 2 

� 

Vbraoo'" de concreto 1• 
Equ� Menores 

glbltumo 

Descri�ión Recurso 
Subsontrato 
Ve<1edero 114elaico 

CAJA REPARTIDORA CR-02 

Encofrado pare Canales 
1140 50.00 Costo urutMo drecto por 

IJomodo (hrs): 
Factor de e, Unidad Cuadrilla 

1.00 hh O 10 

1.00 hh 100 

1.00 hh 100 

1.00 hh 050 

1.00 pza 

1.00 m 

1.00 kg 

1.00 hm 100 

1.00 %MO 

Concreto de 280Kg/cm 2 
1140 10.00 Costo umtano c:kecto por 

IJomoda (hrs): 

Factor de e, Unidad Cuadrilla 

1.00 hh O 10 

1.00 hh 100 

1.00 hh 200 

1.00 hh 100 

1.00 m3 

1.00 hm 100 

1.00 %!\40 

Vertedor Malalico de FF de e=1l4" 
1140 1.00 Costo unrtano di-ocio por 

IJomada (hrs): 

Factor de e, Unidad Cuadriffa 

1.00 und 

Und 

Cantidad 

002 
O 16 
O 16 
008 

050 
200 
120 

O 16 
005 

Und. 

Cantidad 

008 
080 
160 
080 

1 05 

0 80 
005 

Und 

Cantidad 

100 

ltem Excavacion en material comun en zanja 
3.2.1 m31tumo 1140 100.00 Costo umtril dreclo por Und. 

¡Jamada (hrs): 

Codlgo Oescri� Recurso Factor de e• Unidad Cuadrilla Cantidad 

Manodf Qora 
1140-01 capataz 1.00 hh O 10 001 

l\40-04 Pean 1.00 hh 300 O 24 

1140-05 Operndor de Re�oexcavadora 1.00 hh 100 008 

� 

EQ-03 Motobomba 17 HP 1.00 hm 100 008 
EQ-01 Retroexcavadora 1.00 hm 100 008 

33.14 

8001 
Precio U$ Parcial U$ 

8.25 
2159 O 35 
21 37 3 42 
19 21 3 07 
17 68 1 41 

23.8 4 
3200 1600 

200 4 00 
320 3 8 4 

1.05 
400 064 
8 25 041 

561.65 
8001 

Precio SI. Porclal SI. 
63.70 

21 59 1 73 
2137 17 10 
19 21 3073 
1768 14 14 

492.� 
46892 492 36 

5.58 
300 2 40 

63 7 0  3 1 8  

750.00 

8.001 
Precio SJ. Parcial SI. 

750.00 

7 5000 7 5000 

14.62 

0.
001 

Precio SI. Parcial SI. 
6.13 

21 59 O 17 
17 6!l 4 24 
2139 1 7 1  

8.39 

1200 096 
9293 7 43 



CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VEGUETA 

OBRA: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

nem 

3.2.2 

Codlgo 

MO-01 

MQ-02 

MO-04 

MA-06 

EQ-07 

nem 

3.2.3 

Codigo 

MQ--01 

MQ-02 

MO-OJ 

MQ--04 

MA-07 

MA-08 

EQ-07 

l!!m 

32.4 

Codlgo 

MQ--01 

MQ-02 

MO-OJ 

MO-04 

MA-09 

MA-10 

MA-11 

EQ-08 

EQ-07 

ANEXO PTAR-AP2 "ACU" 

m21tumo 

Descriegbn Recunoo 

Meno de Obre 

Capataz 

0per8110 

Peon 

� 

Concrelo pare &;ado 

� 

Equ!)OS Meno,es 

kg/lurno 

Descde:90f\ Recurso 

Mano de Obra 

�taz 

Opera-lo 

Ofiaal 

Peon 

,.atariales 

Acero de Refuerzo fy=4200 kglcm2 

.Alambre negro r8COCldo #16 

� 

Equpos Men0<es 

m2/tumo 

Oescñeclbn Recurso 

Mano de Obra 

Capataz 

Operano 
01ice 

Peon 

Ma1erieles 

Plancha de Tnpay (e= 1 2  mm) 

l.Jslones 

.Alambre nego recoado #il 

� 

Cierra Bectnca 

Equ!)OS Meno,es 

Solado (e=10cm) 
MO 75.00 Costo umtano drecto por 

!Jornada (hrs): 

Factor de Cf Unidad Cuadrilla 

1.00 hh O 10 

1.00 hh 100 

1.00 hh 200 

1.00 m3 

1.00 %MO 

Acero de refuerzo (ty:4200 kg/cm2) 
MO 400.00 Coslo unltmo direclo por 

¡Jornada (hrs): 

Factor de e, Unidad Cuadrilla 

1.00 hh O 10 

1.00 hh 100 

1.00 hh 100 

1.00 hh 050 

1.00 kg 

1.00 kg 

1.00 %MO 

Encofrado para Canales 

MO 50.00 Coslo unrtano direclo por 

!Jornada (hrs): 

Factor de e, Unidad Cuadrilla 

1.00 hh O 10 

1.00 hh 100 

1.00 hh 1 00 

1.00 hh 050 

1.00 pza 

1.00 rri 

1.00 kg 

1.00 hm 100 

1.00 %MO 

Und 46.36 

8.oo¡ 
Cantidad Precio U$ Parcial U$ 

628 

001 2159 O 23 
O 11 21 37 228 

0 21 1768 3n 

39.TT 

O 11 378 76 39n 

0.31 

005 6 28 031 

Und 5.88 

8001 
Cantidad Precio US Parcial US 

1.03 

000 2159 004 

002 21 37 04 3 

002 1921 038 

001 1 768 0.18 

4.80 

100 300 300 

060 300 1 80 

0.05 

005 1 03 0.05 

Und 33.14 

e.oo¡ 
Cantidad Precio US Parcial US 

8 .25 

O 02 21 59 03 5 

O 16 21 37 3 4 2  

O 16 1921 3 07 

008 17 68 1 41 

23.84 

050 3 200 1600 

200 200 4 00 

120 3.20 3.84 

1.05 

O 16 4 00 064 

005 825 041 



CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VEGUETA 

OBRA: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

ANEXO PTAR-AP2 "ACU" 

nem Concreto de 280Kglcm2 
3.2.5 m31tumo MO 10.00 Costo unltalo drecto por Und 661.66 

jJomada (hro): 8001 
Codigo Descrill!,jbn Racuroo Factor de e, Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 

Mano de Obra 63.70 
M0-01 Capataz 1.00 hh O 10 008 21 59 1 73 
MQ-02 Openm 1.00 hh 1 00 080 2 1  37 17 10 
MO-OJ Ofica 1.00 hh 200 160 1 9 21 30 73 
M0-04 Peon 1.00 hh 100 080 1 7 68  14 14 

Materiales 492.36 
MA-12 Concreto 280 k¡¡lcm 2 1.00 m3 1 05 46892 4 9236 

� 5.58 

EQ--09 Vi:lrador de concreto 1" 1.00 hm 100 080 300 2 40 
EQ-07 Equipos MenOíes 1.00 %MO 005 63 70 3 18 

ltem Vertedor Metallco de FF de e=1/4" 
3.2.6 glbltumo MO 1.00 Coslo ummo dreclo por Und 760.00 

jJomada (hro): 8 001 
Codlgo Descri119bn R�~ Factor de e, Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 

Subaontrato 750.00 
SC-10 Vertedero Melahco 1.00 und 100 75000 75000 

CAJA REPARTIDORA CR-03 

lt•m Excavacion en material comun en zanja 
3.3.1 m31tumo MO 100.00 Costo unrtano ci"eclo por Und 14.52 

IJomada (hrs): 8.001 
Codigo �ri�ón Recurso Factor de e, Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial SI. 

Mano de Obra 6.13 
MQ-01 Capatsz 1.00 hh O 10 001 21 59 O 1 7  
MO-04 Peon 1.00 hh 300 0.24 17 68 4 24 
M0--05 Operador de Retroexcavaoora 1.00 hh 100 008 21 39 1 71 

� 8.39 
EQ-03 Motobomba 1 7  HP 1.00 hm 100 008 1 200 096 
EQ-01 RetroexcavadOía 1.00 hm 100 008 92 93 7 43 

nem Solado (e=10cm) 
3.3.2 m2/'hJmo MO 75.00 Costo unilln> dreclo por Und 46.36 

IJomada (hro): 8 001 
Codigo Descri�Oíl Recurso Factor de c1 Unidad Cuadrilla Cantidad Precio U$ Parcial U$ 

llano de Obra 628 
MQ-01 Capataz 1.00 hh O 10 001 2159 0 23 
MO-02 OpeHm 1.00 hh 100 O 11 21 37 2 28 
M0-04 Peon 1.00 hh 200 0 21 1 7  68 3n 

Materiales 39.n

MA-06 Concreto pa-a S<:lado 1.00 m3 O 11 378 76 3977 

� 0.31 

EO-07 Equipos MenOíes 1.00 %MO 005 628 031 



CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VEGUETA 

OBRA: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

nem 

3.3.3 

Codigo 

M0-01 
M0-02 
MO-OJ 
M0-04 

MA-07 
MA-08 

EQ-07 

nem 

3.3.4 

Codigo 

M0-01 
M0-02 
MO-OJ 
MO-04 

MA-09 
MA-10 
MA-11 

EQ-08 
EQ-07 

l!i!!l 

3.3.5 

Codigo 

M0-01 
M0-02 
MO-OJ 
MO-04 

MA-1 2 

EQ-09 
EO-07 

l!i!!l 

3.3.6 

Codlgo 

SC-10 

ANEXO PTAR-AP2 "ACU" 

kg/lumo 

Oescri2901\ Reau,2 
Mano de Obre 
capataz 

Opera,o 
Ofiaá 
Peon 
Materiales 
Acero de Refuerzo fy=4200 kglcm2 
Alambre neg-o recocido #16 

� 

Equpos Menores 

m2/tumo 

Descril!!2bn Rerorso 
Mano de Obra 
capataz 

Opera,o 
Of,ca 

Peon 
Materiales 

Plancha de Tnpay (e= 1 2  mm) 
Llstones 
Alambre negro recoado #8 

� 

Cierra Sectnca 
Equipos Menores 

m31tumo 

Dtscri�lón Recurso 
Mano de Obra 
capataz 

Operarlo 
Ofiaá 
Peon 

� 

Concreto 280 k¡¡lcm2 

� 

1/'i>rador de concreto 1' 
Eq�Menores 

gtbltumo 

Oe1crlgfibn Recurio 
SUb&on1rato 
Vertedefo Metálco 

Acero de refuer,o (ty:4200 k¡¡lcm2) 
MO 400.00 Costo umla'lo <i'ecto por 

IJomada (hrs): 
Factor de c1 Unidad Cuadrilla 

1.00 hh O 10 

1.00 hh 100 

1.00 hh 100 

1.00 hh 050 

1.00 kg 

1.00 kg 

1.00 %MO 

Encofrado para Canal•• 
MO 50.00 Costo un,tin, ci'ecto por 

IJomada (hrs): 

Fac1or de e, Unidad Cuadrilla 

1.00 hh O 10 

1.00 hh 100 

1.00 hh 100 

1.00 hh 0 50  

1.00 pza 

1.00 mi 

1.00 kg 

1.00 hm 100 

1.00 %MO 

Concreto de 280Kglcm2 
MO 10.00 Costo unrtmo drecto por 

IJomada (hno): 

Factor de ce Unidad Cuadrilla 

1.00 hh O 10 

1.00 hh 100 

1.00 hh 200 

1.00 hh 100 

1.00 m3 

1.00 hm 1.00 

1.00 %MO 

Vertedor Metalico da FF da a=114" 
MO 1.00 Costo unrtmo ci'ecto por 

IJomada (hrs): 

Factor de e, Unidad Cuadrilla 

1.00 und 

Und 6.88 
8.ool 

Cantidad Precio U$ Parcial U$ 
1.03 

000 21 59 004 
002 21 3 7  0 43 
002 19 21 038 
001 1 7  68 O 18 

4.80 

100 300 300 
060 300 180 

0.05 
005 1 03 005 

Und 33.14 
8001 

Cantldad Precio U$ Parcial U$ 
8.25 

002 21 59 0 35 
O 16 21 3 7  3 4 2  
O 16 19 21 3 07 
008 1 7  68 1 41 

23 .84 
050 3 200 1600 
200 200 4 00 
120 3 20 3 84 

1.05 
O 16 4 00 064 
005 8 25 041 

Und 561.66 
8001 

Cantidad Precio SI. Parcial SI. 

63 .70 
008 2159 1 73 
0 80 21 3 7  1 7  10 
1 60 19.21 3073 
080 176 8 1 414 

492.36 
1 05  46892 492 36 

5.58 

0.80 300 2 40 
005 6 3.70 3 1 8  

Und 750.00 

8001 
Cantidad Precio SI. Parcial SI. 

750. 00 
100 75000 75000 



CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VEGUETA 

OBRA: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

ANEXO PTAR-AP2 "ACU" 

CAMARA DE REJAS 

ttem Excavacion en material comun en zanja 

3.4.1 

Codlgo 

M0--01 
M0-04 
MQ-05 

EQ-03 
EO-Ol 

ltem 
3.4.2 

Codigo 

MO--Ol 
M0--02 
"40-04 

MA-06 

EQ-07 

nem 
3.4.3 

MO--Ol 
M0--0 2 
MO--OJ 
M0-04 

MA-07 
MA-08 

EQ-07 

ltem 
3.4.4 

Codiqo 

M0--01 
M0--02 
MO--OJ 
Mü--04 

MA-09 
MA-10 
MA-11 

EQ-08 
EQ-07 

m31tumo 

Oeocri� Recurwo 

Mano de Obra 

Gapata:z 

Peon 
Operador de Reroexcavadora 

� 

Motobomba 17 HP 
Relroexcavadore 

m2/tumo 

OescriQf!bn Recurso 

Mano da Obra 

Capata:z 

Opera10 
Peon 
llatariaJes 

Concrelo para S<iado 

� 

Equ,pos Menores 

kg/lumo 

Descri!!!,lbn RecuBO 
Mano de Obra 

� 

Operano 
Ofice 
Peon 
Materiales 

Aceso de Refue,zo f)r-4200 k\1cm 2 
Plemble nego recoodo # 16 

� 

Equ,pos Menores 

m2.llumo 

OHcriQ:gbn Recurso 

Mano di Obra 

Capata:z 

Opera,o 

Ofica 
Pean 

Materiales 

Aancha de Trl'lay (e• 1 2  mm) 
Listones 
!>lamble nego recoodo #8 

� 

Oerra Beclnca 
Equ!)()S Menores 

MO 

MO 

MO 

MO 

100.00 Costo unrtano drecto por Und 

!Jornada (hrs): 
Factor de et Unidad Cuadrilla Cantidad 

1.00 hh O 10 001 

1.00 hh 300 O 24 

1.00 hh 100 008 

1.00 hm 100 008 

1.00 hm 100 008 

Solado (e=10cm) 
75.00 Coslo unl1a1o d.-eclo po, Und 

!Jornada (hB): 

Factor de e, Unidad Cuadrilla Cantidad 

1.00 hh O 10 001 

1.00 hh 100 O 11 

1.00 hh 200 0 21 

1.00 m3 O 11 

1.00 %MO 005 

Acero de refuerzo (ly""-4200 kglcm2) 
400.00 Costo unrtwio cireclo po, Und 

!Jornada (hrs): 

Factor de e, Unidad Cuadrilla Cantidad 

1.00 hh O 10 000 

1.00 hh 100 002 

1.00 hh 100 002 

1.00 hh 050 001 

1.00 kg 100 

1.00 kg 060 

1.00 %MO 005 

Encofrado para Canales 

50.00 Coslo unitaio cireclo po, Und 

!Jornada (hrs): 

Factor de e• Unidad Cuadrilla Cantidad 

1.00 hh O 10 00 2 

1.00 hh 100 O 16 

LOO hh 100 O 16 

1.00 hh 050 008 

1.00 pza 050 

1.00 m 200 

1.00 kg 120 

LOO hm 100 O 16 

1.00 %MO 005 

14.52 

0.ool
Precio SI. Parcial SI. 

6.13 
21 59 O 17 

17 68 4 24 

21 39 1 71 
8.39 

1 200 096 
9293 7 43 

46.36 
8001 

Precio U$ Parcial US 

6.28 
2159 023 
21 37 2 28 
1768 3 n 

39.TT 
378 76 3977 

0.31 
6 28 031 

5.88 

8.001
P1eclo U$ Parcial U$ 

1.03 
21 59 004 
21 37 043 
1921 038 
1768 O 18 

4.80 

300 300 
300 1 80 

0.05 
103 005 

33.14 

8.001 
Precio U$ Parcial US 

8.25 
2159 036 
21 37 3 4 2  
19 21 3 07 
1768 1 41 

23.84 

3 200 1600 
200 400 
320 3.84 

1.05 
400 064 
8.25 041 



CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VEGUETA 

OBRA: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

ANEXO PTAR-AP2 "ACU" 

ltom Concreto da 280Kglcm2 
3.4.5 m31tumo MO 10.00 Costo uMano cirecto po< Und 661.66 

!Jornada (hn,): s.oo¡
Codlgo Descrt�bn Rocurao Factor de e, Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 

Mano de Obra 63.70 
MO-Ot C�taz 1.00 hh O 10 008 21 59 t 73 
MO-02 � 1.00 hh 1 00 080 2137 17 10 
Mü-03 01iaa 1.00 hh 200 160 19 21 30 73 
M0-04 Peon 1.00 hh 100 0 80 1 768 1 4  14 

lla1erialea 492.36 
MA- 12 Conc,eto 280 l<g/cm2 1.00 m3 1 05 46892 49236 

Equipos 5.58 
EQ-09 Vbrador de concreto 1• 1.00 hm 100 080 300 2 40 
EQ-07 Equ� Meno,es 1.00 %MO 005 63 70 3 18 

ttam Rejas Mataticaa F 2"X114", a=1 " 
3.4 .6 glbllurno MO 1.00 Costo unitano di'eclo po< Und 750.00 

!Jornada (hn1): s.oo¡
Codígo DescriR,900 Recurso Factor de Ct Unidad Cuadrilla Cantidad P recio SI. Parcial SI. 

SUbson1ra1o 750.00 
SC- 10 Vertede,o Meta,co 1.00 und 100 75000 75000 

DESARENADOR 

ttem Excavacion en material comun en zanja 
3.5.1 m31tumo MO 100.00 Costo unll!no drecto po< Und 14.62 

IJomada (hre): a.oo¡
Codlqo Descrt�bn ROCtJrSO Factor de e, Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 

ManodeQbra 6.13 

MQ.01 Capataz 1.00 hh O 10 001 2159 O 17 

MQ.04 Peon 1.00 hh 300 024 17 68 4 24 
MC-05 Operador de Retroexcavadora 1.00 hh 1 00 008 2139 1 7 1

� 8.39 

EQ-03 Molobomba 17 HP 1.00 hm 100 008 1200 096 
EQ-01 Retroexcavadora 1.00 hm 100 008 9293 7 43 

!!!!!l Solado (e•10cm) 
3.5.2 m2/tumo MO 75.00 Costo umlín> árecto por Und 46.36 

!Jornada (hra): s.oo¡
l:!mri�lm B!!il!!:!2 Factor de c, Unidad Cuadrilla Cantidad Precio U$ Parcial U$ 

Mano da Obra 6.211 

M0-01 Capataz 1.00 hh O 10 001 2159 023 

MO-02 Operano 1.00 hh 1 00 O 1 1 21 37 228 

M0-04 Peon 1.00 hh 200 021 17 68 3n 

MaterjJ,los 39.77 

MA-06 Conc,eto paa Sdado 1.00 m3 O 11 378 76 39n 

� 0.31 

EQ-07 Equipos Meno,es 1.00 %MO 005 6 28 031 



CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VEGUETA 

OBRA: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

Nem 

3.5 .3 

Codigo 

MC-01 
MC-0 2 
MC-03 
MC-04 

MA-07 
MA-08 

EQ-07 

!I!!!! 

3.5 .4 

Codigo 

MC-01 
M0-02 
MQ-03 
MC-04 

MA-09 
MA-1 0 
MA-11 

EQ-08 
EQ-07 

l!!m 

3.5.5 

Codiqo 

M0-01 
M0-0 2 
M0-03 
MC-04 

MA-1 2 

EQ-09 
EQ-07 

lt!m 

3.5.6 

SC-05 

ANEXO PTAR-AP2 "ACU" 

kg/turno 

Oeacril!!,!bn Recurso 
Mano de Obra 
Capataz 

Opereno 

Oficiol 
Peon 
llaterialH 

Arern de Refuerzo fy:4200 l<g'cm2 
A/a mbre negorecoodo#16 

� 

Equpos Meno,es 

m21tumo 

Descril!!,!bn Recurso 
Mano de Obra 
capataz 

Operano 
Cf>ce 

Peon 
Materiales 
Flancha ele T�ay (e = 1 2  mm) 
Listones 
Alambre nego recoodo l#l 

Éll!!!l!Q! 
Oerra Sectnca 
Equipos MenOíes 

m31tumo 

Oescril;!90n Recurso 
Mano de Obra 
Capataz 

Operano 
Ofica 

Peon 
llaterialu 
Concreto 280 iqjem2 

� 

Vixado< de concreto 1· 
Eau.,os Menores 

glblturno 

Qu�d�!l!I B�Ytl2 

Subsontra1o 
Compuerta Melliica 

Acero de refuerzo (ly---4200 kg/cm2) 
MO <400.00 Costo umtano drecto po< 

¡Jornada (hrt): 
Factor de e.e Unidad Cuadrilla 

1.00 hh O 10 

1.00 hh 100 

1.00 hh 100 

1.00 hh 050 

1.00 kg 

1.00 kg 

1.00 %MO 

Encofrado para Canales 
MO 5 0.00 Costo umtmo drecto po< 

!Jornada (hrs): 

Factor de e, Unidad Cuadrilla 

1.00 hh O 10 

1.00 hh 100 

1.00 hh 100 

1.00 hh 050 

1.00 pza 

1.00 mi 

1.00 kg 

1.00 hm 100 

LOO %MO 

Concrtto da 280Kg/cm2 
MO 10.00 Costo unitmo directo po< 

¡Jornada (hrs): 

Factor de e, Unidad Cuadrilla 

1.00 hh 010 

1.00 hh 100 

1.00 hh 200 

1.00 hh 100 

1.00 m3 

1.00 hm 1 .00 

1.00 %MO 

Compuona Metallca (o•3/16") 
MO 1.00 Costo umtaio cfJ"ecto � 

!Jornada (hra): 

Factor de e, Unidad Cu1drllla 

1.00 [lb 

Und 5.88 

8.001 
Cantidad Precio U$ Parcial U$ 

1. 03 
000 21 59 004 
002 21 37 0 43 
002 19 21 038 

001 17 68 O 18 
4.80 

100 300 3 00 
060 300 1 80  

0. 05 
005 1 03 005 

Und 33.14 

8. 001 
Cantidad Precio U$ Parcial US 

825 
002 21 59 0 3 5  
O 16 21 37 3 4 2  
O 16 19 21 3 07 
008 1768 1 41 

2 3.84 
050 3 200 1600 
200 200 400 
1 20 3 20 3 8 4  

1.05 
O 16 4 00 064 
005 8 2 5 O 41 

Und 681.85 

8001 
Cantidad Precio SI. Parcial SI. 

63.70 
008 21 59 1 73 
080 21 37 17 10 
1 60 19 21 3073 
080 1768 14 14 

492.36 

1 05 46892 49236 
5 .58 

080 3.00 2 40 
005 6 3  70 3 18 

Und 1,000.00 

8.00, 
Cantidad Proclo SI. PercJal SI. 

1,000.00 
100 1,000 00 1,00000 



CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VEGUETA 

OBRA: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

ANEXO PTAR-AP2 "ACU" 

� Roja fina F rx1l4", F1.5 cm 
3.5.7 glblturno MO 1.00 Costo umtano óreclo por Und 1,500.00 

¡Jornada (hrs): 8.00, 
Codigo Oeacrll!!1Ión Recu,-o Factor da c, Unidad Cuadrllla Cantldad Praclo SI. Parcial SI. 

SUbsontrato 1,500 .00 
SC-06 Rejlas Melllicas 1.00 gb 100 1,50000 1,500 00 

ltem Vertedor Me1olico de FF de e=1/4" 
3.5.8 glblturno MO 1.00 Costo umlalO direclo po< Und 750.00 

¡Jornada (hrs): 8.00, 
Codigo Oeecri�IOO Recurso Factor da e, Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 

SUbsontrato 750.00 
SC-10 Vertedero MelaJCO 1.00 und 100 75000 75000 

CONDUCCION POR TUBERIA 

ltem Conduccion mediante tuberias 
3.6. 1 ml/tumo 1.10 250.00 Costo unrtaio direclo po< Und 52.48 

¡Jornada (hro): 8.00, 
Codlgo DHcriQ.900 Recurso Factor de c1 Unidad Cuadrilla Cantidad Preclo U$ Parcial U$ 

Mano de Obra 1.98 
MC--01 Cepataz 1.00 hh O 10 000 21 59 007 
MC--02 Opera,o 1.00 hh 1 00 003 21 37 068 
MQ--03 Ofioa 1.00 hh 2.00 006 19 21 1 23 

Materiales 50.40 

MA-04 T ubena PVC desaguo s- 1.00 mi 1 05 4000 4200 
MA-05 Accesonos ptYB !Ub desague 1.00 Ob 021 4000 840 

� 0.10
EQ.07 Equipos Menores 1.00 %MO 005 198 010 

ltom Pruebas Hidrostaticas 
3.6.2 glblturno MO 4.00 Costo unitano cj-ecto po< Und 116.53 

'Jornada (hrs): 8.00, 
Codigo Oesc�ón Recurso Factor de et Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SJ. 

Mano de Obra 82.41 
MC--01 (4Jelaz 1.00 hh 0 10 020 2159 4 32 
MC--02 Opera,o LOO hh 100 200 21 37 42.74 

M0-04 Peon 1.00 hh 100 200 1 768 3535 
Materiales 30.00 

MA-01 Ague 1.00 m3 1 00 3000 3000 

� 4.1 2 

EQ.07 Equ,pos Menores 1.00 %MO 005 82 4 1 4 12 

MEDIDOR DE CAUDALES TIPO PALMER-BOWLUS 

ltem Excavacion en materiaJ comun en zanja 
3.7.1 m31tumo MO 100.00 Costo unllaio directo po< Und. 14.52 

¡Jornada (h"'): 8001 
Codlgo O!!frll!!1lón Recurso Factor de c1 Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SJ. Parcial SI. 

M•no dtObra 6.13 

M0-01 Capataz 1.00 hh O 10 001 21 59 O 17 

MC-04 Peon 1.00 hh 3 00 O 24 17 68 4.24 

MC-05 Operador de Re�oexcavadora 1.00 hh 1 00 008 21 39 1 71 

� 8.39 

EQ-03 Motobomba 17 HP 1.00 hm 100 008 1200 096 

EQ.01 Re�oexcavadora 1.00 hm 1 00 008 929 3 7 43 



CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VEGUETA 

OBRA: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

ANEXO PTAR-AP2 "ACU" 

I!!!!! Solado (e=10cm) 
3.7. 2 m2/tumo MO 75.00 Costo unrtano directo po< Und 46.36 

¡Jornada (hrs): 8 .001 
Codlgo Descri!!!il!!!J Reeurao Factor de e, Unidad Cuadrilla Cantidad Precio U$ Parcial U$ 

Mano de Obra 6. 28 
MO-Ol Gapata:z 1.00 hh O 10 001 2159 0 23 
M0-02 Opetano 1.00 hh 1 00  0 1 1  21 37 2 28 
M0-04 Peon LOO hh 200 O 21 1 7  68 3 n

MateriaJM 39.n 

MA-06 Concreto pa-a Sdado 1.00 m3 O 11 37 8 76 39TT 

� 0.31 
EQ-07 Equl)OS Menores 1.00 %MO 005 6 28 031 

ttem Acero de refuerzo (ty---4 200 kglcm2) 
3.7.3 kg/lurno MO 400.00 Costo unilono árecto po, Und 5.88 

¡Jornada (hn1): 8.001 
Codlgo Descrl119ón Recun10 Factor de e• Unidad Cuadrilla Cantidad Precio U$ Perclal U$ 

Mano de Obra 1.03 

MO-OI Gapataz 1.00 hh O 10 000 2159 004 

M0-02 Opetano 1.00 hh 1 00  002 21 37 0◄3 

M0-03 Oficia 1.00 hh 100 002 19 21 038 

M0-04 Pe<ln 1.00 hh 050 001 1 768 O 1 8  

llater1al89 4.80 

MA-07 Acero de Refuerw 1)=4200 k9'cm2 1.00 kg 1 00  300 300 

MA-08 !'Jambre negro recoCldo #16 1.00 kg 060 300 1 80  

� 0.0 5  

EO-07 EquipOS Menores 1.00 %MO 005 103 005 

nem Encofu1do par■ Canales 
3.7.4 m2/tumo MO 50.00 Costo unl!a'lo directo po< Und 33.14 

¡Jornada (hrs): 8.001 

Codlgo Descrll!!i!ón Recurso Factor de c, Unidad Cuadrilla Cantidad Precio U$ Parcial U$ 

Mano da Obra 8. 25

MO-Ol Capataz 1.00 hh 0 10 002 21 59 035 

MO.Q2 Opetano 1.00 hh t 00 O 16 21.37 3 4 2  

M0-03 Ofica 1.00 hh 100 O 16 19 21 3 07 

MO-04 Peon 1.00 hh 050 008 1768 1 41 

Materiales 23.8 4  

MA-09 Plancha de Trpay (e= 12 mm) 1.00 pza 050 3200 1600 

MA-10 L.Jstones 1.00 mi 200 200 4.00 

MA-I1 !'Jambre neg-o recoado #8 1.00 kg 120 3 20 3 84 

� 
1.05 

EQ-08 Cierra 8ectnca LOO hm 1 00  O 16 4 00 064 

EQ-07 Equ"°" Menores 1.00 %MO 005 8 25 O 41 

l!!m Concreto de 280K9'cm2 
3.7.5 m3/tumo MO 10.00 Costo unrtano ex-acto po< Und 561.65 

¡Jornada (hrs): 8.001 

Codlgo Oascri�lón Recurso Factor da e, Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 

Mano de Obra 53.70 

M0-01 Gapata:z 1.00 hh O 10 008 21 59 1 73 

MO.Q2 Opetano 1.00 hh 100 0 80  21 37 17 10 

M0-03 ()fia¡j 1.00 hh 200 160 19. 21 3073 

MQ.04 Peon 1.00 hh 1 00 080 1768 1 4  14 

Materiales 492.36 

MA-I 2 Concreto 280 "3'cm2 1.00 m3 1 05 46892 49236 

� 
5.58 

E0-09 \/brador de concreto I' 1.00 hm 100 0 80 300 2 40 

EQ-07 Equipos Menores 1.00 %MO 005 63 70 318 



CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VEGUETA 

OBRA: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

Hem 
4.1.1 

Codigo 

M0--01 
M0--04 
M0-06 
M0--05 

E0-03 
EQ-10 
EQ-01 

l!!!!! 

4.1.2 

Codgo 

M0--01 
MO-10 
M0--04 

EQ-01 
E0-10 
E0-1 3 
EQ-07 

ANEXO PTAR-AP2 "ACU" 

TRATAMIENTO DE AGUAS 

m31tumo 

DeacriQ200 Rgcureo 

lleno ge Obra 
�ta, 

Peon 
Operador de Excavadora 
Operador de Retroexcavadora 

� 

Motobomba 17 HP 
Excavadora sobre orugas 320 DL 
Retroexcavadora 

m31tumo 

Oescri�ón Recurw 
llano de Obra 
Cepat,z 
Operador de Vclquete 
Peon 

� 

Retroexcavadora 
Excavadora sobre orngas 3 20 DL 
Vaquete 15 m3 
EQU""5 Menores 

MO 

MO 

Excavecion en material comun 
450.00 Costo unilalio directo por 

!Jornada (hrs): 
Factor de e, Unidad Cuadrilla 

1.00 hh O 10 

1.00 hh 300 

1.00 hh 100 

1.00 hh 100 

1.00 hm 100 

1.00 hm 100 

1.00 hm 100 

Ellmlnadon de material comun 
400.00 Costo unila'lo drecto por 

IJomada (hrs): 

Factor de e, Unidad Cuadrilla 

1.00 hh O 10 

1.00 hh 100 

1.00 hh 3.00 

1.00 hm 050 

1.00 hm 050 

1.00 hm 300 

1.00 %MO 

Und 

Cantidad 

000 
005 
002 
002 

002 
002 
002 

Und. 

Cantidad 

000 
002 
006 

001 
001 
006 

3% 

Hem Relleno compactado con ■firmado (a=0.2m) 
4.1.3 m21tumo MO 750.00 Costo unitaio ci'eclo por Und 

IJomada (tus): 

Codigo Q!§cn119ón Recurso Factor de c, Unidad Cuadrillo Cantidad 

Mano de Obra 
M0--01 CapaJaz 1.00 hh O 10 000 
M0--04 Peon 1.00 hh 200 002 
MO-07 Operador MotonM!ledora 1.00 hh 100 001 
MO--OB Operador Rodio Vbrador 1.00 hh 100 001 

llatanales 
MA-01 Agua 1.00 m3 009 
MA-1 3 Altmado 1.00 m3 0 30 

� 

EQ-01 Retr08Xl>Mldore 1.00 hm 100 001 
EQ-1 1 Motorweladore 1.00 hm 100 001 
E0-1 2 Rodio Uso \lb'atono de 1 O ton 1.00 hm 100 001 

nem lnstalacion de Geomenbrana HDPE 1.5 mm 
4.1.4 m2/lumo MO 500.00 Costo unWJO directo por Und. 

1Jom1da (hrs): 

Codigo DH<:rl119ón Recurso F1ctor de e• Unidad Cuadrilla cantidad 
Sybsontrato 

SC-06 lnsll'leoon de Geomenbrana HDPE 1 5 mm 1.00 m2 100 

8.68 

8,001 
Precio SI. Parcial SI. 

1 .74 
2159 004 
17 68 094 
21 39 038 
21 39 038 

4.94 

1 200 0.21 
173 03 308 
9293 1 65 

9.59 
8.001 

Precio SI. Parcial SI. 
1.53 

2159 004 
2139 0 43 
1768 1 06  

8.06 

9293 093 
173 03 1 73 
69 20 5 3 5  

15 3 005 

23.82 

8001 

Precio US Parcial US 
0.86 

2159 002 
17 68 038 
2139 0 2 3  
2139 023 

19.20 
3 000 2.70 

5500 16 50 
3.76 

9293 099 
135.00 144 
1 25.00 13 3 

23.85 

8001 
Precio SI. Parcial SI. 

23.85 
2385 2385 



CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VEGUETA 

OBRA: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

ANEXO PTAR-AP2 "ACU" 
LAGUNA SECUNDARIA 

ftem 

4.2.1 

Codlgo 

MQ.-01 

M0-04 

M0--06 

M().-05 

EQ-03 

E0-10 

E0-01 

ltem 

4.2.2 

Codlgo 

M0-01 

M().10 

M0-04 

EQ-01 

E0-10 

EQ-13 

EQ-07 

ftem 

4.2. 3 

Codlgo 

MQ.-01 

M().04 

M0.07 

M().08 

MA-01 

MA- 13 

E0-01 

E0-1 1 

E0-1 2 

ttom 

4.2.4 

Codigo 

SC-08 

Ham 

4.3.1 

Codlgo 

MQ.-01 

M0-04 

MQ.-05 

EQ-03 

E0-01 

m31tumo 

Descri!!!,lón Recuroo 

Mano de Obra 

Gapala:z 

Pean 

Operado< de Excavadora 

Ope,ooor de Relroeio:avadore 

� 

Molobomba 17 HP 

Excavadora sobre orugas 320 Ol 

Relroexcavedora 

m31tumo 

Desc!'.!i!!,!bn Rea,� 

Mano da Obra 

Capataz 

Operador de Vaquele 

Pean 

� 

Relroexcavadora 

Excavadora sobre orugas 320 OL 

Vaquete 15 m3 

Equl)OS Menores 

m21tumo 

Oescril!!e!bn Rocurao 

Mano de Obra 

Capala:Z 

Peon 

Operador Molomveladora 

Ope,ooor Rodio vt>rador 

Material•• 

Agua 

Afrmado 

� 

Relroexcavadora 

MolollMliadora 

Rodio LJso Vilralono de 1 O lon 

glb/1urno 

088crieclon Ro cun,o 

SUbsontrato 

lnslaaaon de Geomenbrana HOPE 1 5 mm 

CAJAS DE SALIDA 

m31tumo 

0Ncri2ºón Recurso 

Mano de Obra 

Capataz 

Pean 

Open,dor de Relroexcavadora 

� 

Molobomba 17 HP 

Re�oexcavadora 

Excav■cion an material comun 
MO 450.00 Costo unillrlo cireclo por Und 

IJornada (hra): 

Fac1or de e< Unidad Cuadrllla Canddad 

1.00 nh O 10 000 

1.00 hh 300 005 

1.00 hh 100 002 

1.00 hh 100 002 

1.00 hm 100 002 

1.00 hm 100 002 

1.00 hm 100 002 

Blmlnaclon de material comun 
MO 400.00 Costo unitn> cireclo por Und. 

¡Jornada (hra): 

Fac1or de e< Unidad Cuadr illa Cantidad 

1.00 hh O 10 000 

1.00 hh 100 002 

1.00 hh 3 .00 006 

1.00 hm 050 001 

1.00 hm 050 0.01 

1.00 hm 3.00 006 

1.00 %MO 3% 

Relle no compac1ado con afirmado (e=0.2m) 
MO 7 50.00 Costo unitmo cireclo por Und 

¡Jornada (hra): 

Fac1or do 01 Unidad Cuadrilla Cantidad 

LOO hh 0.10 0.00 

1.00 hh 2.00 0.02 

LOO hh 100 0.01 

1.00 hh 1.00 001 

1.00 m3 0.09 

1.00 m3 0.30 

1.00 hm 100 001 

1.00 hm 100 001 

1.00 hm 100 001 

lnstalacl on de Gaomonbrana HOPE 1.5 mm 
MO 500.00 Costo unila'lo dreclo por Und 

!Jornada (hra): 

Fac1or de e, Unidad Cuadrilla Can1idad 

1.00 m 2 1.()0 

Excavaclon en material cornun en zanja 
MO 100.00 Casio unllano cireclo por Und. 

¡Jornada (hra): 

Factor de e, Unidad Cuadrina Cantidad 

1.00 hh O 10 001 

1.00 hh 300 O 24 

1.00 hh 100 008 

1.00 hm 100 0.08 

1.00 hm 100 008 

8.88 

8.001 
Proclo$/. Parcial SI. 

1.74 

21 59 004 

1768 094 

21.39 038 

21 39 038 

4 .94 

1 200 0 21 

173.03 3 08  

9 293 1 65 

8.69 

8.00, 
PrecloS/. Parcial S/. 

1.S3 

21 59 004 

2139 0 43 

17 .68 1 06

8.06 

9 293 093 

173 .03 1 73 

8920 5 35

1 53 005 

23.82 

8. 00 , 
Proclo U$ Parcial U$ 

0.86 

21 .59 0.02 

1768 0.38 

2139 0 23 

21 39 0.23 

19 .20 

3000 2 7 0

55 .00 16 .50 

3 .7 6

92.93 0.99 

13500 1 44 

1 2500 1:,3 

23.85 

8001 
Precio SI. Parcial SI. 

23.65 

2385 2 3.85 

14.62 

8.001 
Proclo SI. Pardal SI. 

6.13 

2159 0.17 

1768 4 . 24 

2139 1 71 

8.39 

1 200 096 

92.93 7 43 



CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VEGUETA 

OBRA: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

ltom 

4.3.2 

Codlgo 

MO-Ol 
M0-02 
M0-0-4 

MA-06 

EO-07 

ttom 
4.3 .3 

Codigo 

MO-Ol 
M0-02 

M0-03 
M0-04 

MA-07 
MA-08 

EQ-07 

ttem 

4.3.4 

Codigo 

MO-Ol 
M0-02 
M0-03 

M0-04 

MA-09 
MA-10 
MA-11 

E0-08 
EQ-07 

l!!!!J 

4.3.5 

Codigo 

MO-Ol 
M0-02 
MO-03 
M0-04 

MA-1 2 

EQ-09 
EQ-07 

ANEXO PTAR-AP2 "ACU" 

m21tumo 

Q89Ctfgclón Recurso 
Mano de Obra 
Capataz 

Operaio 

Peon 
Mat9rlates 
Concreto para Solado 

� 

Equipos Menores 

kg/lumo 

Q!ocrl�ón Recurso 
Mano de Obra 
Capataz 

Opera,o 
Oftca 
Peon 
Materiales 
Arero de Refuerzo ly:4200 kgcm2 
/>Jambre nego recoodo #16 

� 

Equ!)OS MeOO'es 

m2/tumo 

Dffcrloclón Recurso 

Mano de Obra 

Capataz 
Opera,o 
()fic,¡j 

Peon 
Materlates 
Aancha de Trpay (e: 1 2  mm) 
ustones 
/>Jambre negro recoodo #8 

� 

Cierra Sectnca 
Equipos Men0<es 

m3/tumo 

Oeocrl�ón Recureo 
Mano de Obra 
Capataz 

Opera,o 
Otica 
Peon 
Materiales 
Concreto 280 kgcm2 

� 

Vi>rador de concreto 1' 
Equipos Men()(es 

MO 

MO 

MO 

MO 

Solado (e=10cm) 
75.00 Costo unrts,o directo por 

!Jornada (hrs): 
Factor de c, Unidad Cuadrllla 

1.00 hh O 10 

1.00 hh ! 00 

1.00 hh 200 

1.00 m3 

1.00 %MO 

Acero de refuerzo (ty--4200 kglcm2) 
400.00 Costo unrmo directo por 

¡Jamada (tus): 

Factor de e, Unidad Cuadrilla 

1.00 hh O 10 

1.00 hh 100 

1.00 hh 100 

1.00 hh 050 

1.00 kg 

1.00 kg 

1.00 %MO 

Encofrado para Canalea 
50.00 Costo unll!WlO directo por 

IJomada (hr9): 

Factor de c, Unidad Cuadrilla 

1.00 hh O 10 

1.00 hh 100 

1.00 hh 100 

1.00 hh O 50 

1.00 pza 

1.00 m 

1.00 1\9 

1.00 hm 100 

1.00 %MO 

Concreto do 280K9'tm2 
10.00 Costo unrtano directo por 

IJomada (hra): 

Factor de e• Unidad Cuadrllla 

1.00 hh O 10 

1.00 hh 1.00 

1.00 hh 2.00 

1.00 hh 1 00 

1.00 m3 

1.00 hm 100 

1.00 %MO 

Und 46.38 

8.001 
Cantidad Precio U$ Parcial U$ 

6.28 
001 21 59 O 23 
O 11 2137 228 

0 21 17 68 3 77 

39. 7 7
O tl 3 78 76 39 7 7  

0.31 
005 6 28 031 

Und 5.88 
8001 

Cantidad Precio U$ Parcial U$ 
1 .03 

000 2159 004 

002 21 37 043 
002 19 21 038 
001 1 768 018 

4.80 
100 300 300 
060 300 1 80 

0.05 
005 1 03 005 

Und. 33.14 

8.oo¡ 
Cantidad Precio U$ Parcial U$ 

8.25 
002 2L59 035 
O 16 21 3 7  3 4 2  
O 16 1921 3 07 
008 17 68 1 41 

23.84 
050 3 2.00 1600 
200 200 4 00 
120 320 3 84 

t.05 

O 16 4.00 064 
005 825 041 

Und 581.85 

8,001 
Cantidad Precio SI. Parcia!S/. 

63.70 
008 21. 59 1 73 

080 21 37 17 10 
1 60  19.21 3073 
080 1768 14 14 

492.36 
1 05  46892 49236 

5.58 
080 300 2 40 
005 63 70 3 18 



CUENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VEGUETA 

OBRA: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

hem 

4.3.6 

Codigo 

SC-05 

hem 

4.3.7 

Codgo 

SC-10 

nam 
4.4.1 

Codigo 

MQ-01 
M0-04 

MQ-05 

EQ-03 
EO-01 

hem 
4.4.2 

Codigo 

MO-Ol 
MQ-02 
M0-04 

MA-06 

EQ-07 

hem 
4.4.3 

Codigo 

MO-Ol 
MQ-02 
M0-03 
M0-04 

MA-07 
MA-08 

EQ- 07 

ANEXO PTAR-AP2 "ACU" 

Compuerta lletallca (e----3116") 
glbltumo MO 1 .00 Coslo unl1!nl dreclo por Und 

!Jamada (hro): 
Descri�ón RecuBO Factor de e, Unidad Cuadritta Cantidad 
SUbsontrato 

CompuertB Melalica 1.00 ¡jb 100 

Vertedero lletallco FF 0.50x0.3.5x1/4" 
glbltumo MO 1.00 Costo urul!ri> drecto por Und 

IJomada (lu�): 

Descrtl!!,jon Recurso Factor de e, Unidad Cuadrilla Cantidad 
Subsontrato 
Vertedero Melal,oo 1.00 und 100 

CAJA DE RECOLECCION CRC-01 

m31tumo 

Oescri�on Recurso 
llano de Obra 
Capataz 

Pean 
Operador de RelroexClM!dora 

� 

Molobomba 17 HP 
Relroexcavadore 

m21tumo 

Oe.scri�bn Recurso 

Mono de Obra 

Gapata:z 
Oper.ro 
Peon 
Mat1ri11os 
Concreto para Solado 
Egulpoa 
Eq�Menores 

kg/tumo 

Oescri�ón Recurso 
Mano de Obra 
Capalaz 

Opera1o 
Oficia 
Pean 
Materiales 
AJ:1/fo de Reluerzo ly=4200 �cm2 
Alambre nego recoodo #16 

� 

Equ""5 Menores 

Excavacfon en material comun en zanja 

MO 100.00 Coslo unrun, dreclo por Und 

1Jamad1 (hro): 

Factor de e, Unidad Cuadrilla Cantidad 

1.00 hh O 10 001 

1.00 hh 300 O 24 

1.00 hh 100 008 

1.00 hm 100 008 

1.00 hm 100 008 

Solado (e=10cm) 
MO 75.00 Costo urntano dreclo por Und 

IJomada (hrs): 

Factor de e, Unidad Cuadrilla Cantidad 

1.00 hh O 10 001 

1.00 hh 100 O 11 

1.00 hh 200 0 21 

1.00 m3 O 11 

1.00 %MO 005 

Acero de refuerzo (ly"-4200 kg/cm2) 
MO. 400.00 Coslo um!Mo dreclo por Und. 

¡Jamada (hra): 

Fector de e, Unidad Cuadrilla Cantidad 

1.00 hh O 10 000 

1.00 hh 100 002 

1.00 hh 100 002 

1.00 hh 050 001 

1.00 kg 100 

1.00 kg 060 

1.00 %MO 005 

1,000.00 

8.001 
Precio SI. Parcial SI. 

1,000.00 
1,00000 1,00000 

750.00 

8001 
Precio SI. Parcial SI. 

750.00 
75000 75000 

14.62 

8.001 
Precio SI. Parcial SI. 

6.13 
2159 O 17 
1768 4 24 
2139 1 71 

8.39 
1200 096 
92 93 7 43 

4&.36 

8001 
Precio U$ Parcial U$ 

6.28 
2159 0 23 
21 37 2 28 
17 68 3 n 

39.77 
378.76 39 77 

0.31 
628 0 31 

S.88 

8001 
Precio US Parcial U$ 

1.03 
2159 0 04 
21 37 0 43 
19 21 038 
17 68 O 18 

4.80 

3.00 300 
300 180 

0.05 
1 03 005 



CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VEGUETA 

OBRA: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

ANEXO PTAR-AP2 "ACU" 

nom Encofrado pan, Canal" 
4.U m21tumo MO 50.00 Costo uniaio drecto por Und. 33.14 

!Jornada (hra): 8.001 
Codigo OescriE!9ón Racurio Factor de e, Unidad Cuadrilla Cantidad Precio U$ Parcial US 

Mano de Obra 8.25 
M0-01 Capataz 1.00 hh O 10 0 02 21 59 035 
M0-02 Opereno 1.00 hh 100 O 16 21 37 3 42 
M0-03 Oftaa 1.00 hh 100 O 16 1921 3 07 
M0-04 Pean 1.00 hh o 50 008 17 68 1 41 

Materiales 23. 84 
MA-09 Plancha de Trpay (e= 12 mm) 1.00 pze 0 50  3200 1600 
MA-10 L!Slones 1.00 m 200 200 4 00 
MA-11 Alambre negro recoado 118 1.00 kg 120 320 3 84 

� 1.05 
EQ-08 C,en-a8ectnca 1.00 hm 100 O 16 400 0 64 
EQ-07 Eq�Menores 1.00 %MO 005 8 25 0 41 

nem Concreto de 280Kglcm2 
4.4.5 m31tumo MO 10.00 Costo uni!a1o dreclo por Und 561.85 

IJomada {hr5): 8.00, 

Codigo Oescri�ón Recureo Factor de e, Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 63.70 

M0-01 <4>&laz 1.00 hh O 10 008 2159 1 73 
M0-0 2 Opereno 1.00 hh 100 080 21 37 17 10 
M0-03 Ofiaa 1.00 hh 200 160 19 21 3073 

M0-04 Peon 1.00 hh 100 0 60 1768 14 14 
Materiales 492.36 

MA-12 Concrelo 280 kgcm2 1.00 m3 105 46892 492 36 

� 5.58 
EQ-09 Vixador de concreto 1' 1.00 hm 100 080 300 2 40 
EQ-07 Equ""5 Menores 1.00 %MO 005 63 70 3 18 

nem Vertedor lletaiico de FF de Fl/4" (0.35x0. 50x1/4") 
4.4.6 g!bllumo MO 1.00 Costo untbrlO drecto por Und 760.00 

¡Jornada (hro): 8.00, 
Codlgo Descri119bn ReC\Jr50 Factor de e, Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial SI. 

SUl>oontra1o 750.00 
SC-10 Vertedero MetalCO 1.00 und 100 75000 75000 

CAJA DE RECOLECOON CRC-02 

!!!m Excavacion en material comun en zanja 

4.5.1 m3ttumo MO 100.00 Coslo unrta,o c»-eclo por Und 14.52 

¡Jornada (hrs): 8001 
Codigo Ducri119bn Recuri2 Factor da c, Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/. 

llano de Obra 6.13 

MO-Ol �az 1.00 hh O 10 0 01 2159 O 17 

M0-04 Pean 1.00 hh 300 0 24 17 68 4 24 

M0-05 Operador de Re�oexcavadora 1.00 hh 100 008 21 39 1 71 

� 8.39 

EQ-03 Molobomba 17 HP 1.00 nm 100 008 1200 096 

EQ-01 Re�oexcavadora 1.00 hm 100 0.08 92.93 7 43 



CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VEGUETA 

OBRA: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

ftom 

4!i2 

Codigo 

M0-01 
MQ-02 
M()-0,4 

MA--06 

EQ.-07 

ttem 
4.5.3 

MO-Ol 
MO-02 
M0-03 
MQ-0 4 

MA-07 
MA-08 

EQ.-07 

ttam 
4!i.4 

Codigo 

M0--01 
M0-02 
M0--03 
MQ-04 

MA-09 
MA-10 
MA-11 

EQ .-08 
EQ.-07 

ftam 

4!i.5 

Codlgo 

MQ-01 
M0--0 2 
M0-03 
MQ-04 

MA-1 2 

EO-09 
EO-07 

ANEXO PTAR-AP2 UACU" 

m2.ltumo 

Doscril!�bn Recun,o 
Mano de Obra 
Capataz 

Open,no 
Pean 

M1l!J1W 

Concre1o p,r-a &fado 

� 

E�Menores 

kg/1umo 

Descri119bn Recun,o 
Manod9Qbr1 
Capata:z 
Open,no 
01lcl8I 
Pean 
MaterialH 

Acero de Refuerzo fy=42001<9'cm2 
/>Jambre nego recocido #16 

É9!!1I!!!! 

Equ!)OS Menores 

m2/lumo 

Oes�ri�ión Recurso 
Mano de Obra 
CapalaZ 

Open,no 
OflCl8 
Peon 
lla1eriales 
Plancha de Tnpay (e= 12 mm) 
l.Jslones 
/>Jambre nego recocido #il 

� 

Cierra Bectnca 
Equ!)OS Menores 

m31tumo 

Descri�bn Recun,o 
Mano de Obra 
Capataz 

Open,no 
Oflcoa 
Pean 
Materiales 
Concre1o 280 kglcm2 

� 

Vb"ador de concreto 1' 
EqUIJOS Menores 

Solado (1F10cm) 
MO 75.00 Costo umtano drecto por 

IJomada (hn,): 

Factor de ce Unidad Cuadrilla 

1.00 hh O 10 

1.00 hh 100 

1.00 hh 200 

1.00 mJ 

1.00 %MO 

Acero de nifuerzo (fy--4200 kglcm2) 
MO 400.00 Costo unillYlo drecto por 

IJomada (hro): 

Factor de e, Unidad Cw,drilla 

1.00 hh 010 

1.00 hh 100 

1.00 hh 100 

1.00 hh 050 

1.00 kg 

1.00 kg 

1.00 %MO 

Encofrado pan, Canales 
MO 50.00 Costo un!lano dreclo por 

!Jornada (hrs): 

Factor de ce Unidad Cusdrill1 

LOO hh O 10 

1.00 hh 100 

1.00 hh 1.00 

1.00 hh 050 

1.00 pza 

1.00 ni 

1.00 kg 

1.00 hm 100 

1.00 %MO 

Concreto de 280Kg/cm2 
MO 10.00 Costo unit.vlo di-ocio por 

1Jom1da (hr.): 
Factor de e< Unidad Cuadrilla 

1.00 hh O 10 

1.00 hh 100 

1.00 hh 2 .00 

1.00 hh 100 

1.00 m3 

1.00 hm 100 

1.00 %MO 

Und. 48.36 

8.001 
Cantldad Preclo U$ Parcial U$ 

6.28 

001 21 59 0 2 3  
O 11 21 37 2 28 
0 21 1768 J T7 

39.TT 
O 11 378 76 39TT 

0.31 
005 6 28 0 31 

Und 5.88 
8.001 

Cantldad Precio U$ Parcial U$ 
1.03 

000 2159 004 
002 21 37 04 3 
002 19 21 038 
001 17 68 O 18 

4.80 
100 300 300 
060 300 180 

0.05 
005 1 03 005 

Und 33.14 

8.001 
Cantidad Precio U$ Parcial U$ 

8.25 

002 21 59 0 3 5  
O 16 21 37 3 42 
O 18 19.21 3 07 
008 17 68 1 41 

23.84 
0 50 3 200 1600 
2.00 200 4 00 
1.20 3.20 3 84 

1 .05 
0.16 4 00 064 
005 8 2 5  041 

Und 681.85 

8. 001 
Cantidad Precio SI. Parcial SI. 

63.70 
008 21.59 1 7 3  
080 21 37 17 10 
1 60  19 21 30 73 
080 1768 14 14 

492.36 
105 468.92 49236 

5.58 

080 300 2 40 
005 63 70 3 18 



CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VEGUETA 

OBRA: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

!!!!!! 

4.5.6 

Codlgo 

SC-10 

nem 
4.6.1 

MQ-01 
Mü--04 
M0-05 

EQ-03 
EQ-0 1 

nem 
4.62 

Codgo 

M0-01 
MO-02 
MQ-04 

MA-06 

EQ-07 

!l.!!!! 

4.6.3 

Codigo 

M0-01 
MO-02 
M0-0 3 
MQ-04 

MA-07 
MA-08 

EQ-07 

nem 
4.6.4 

Codgo 

MQ-0 1 
MQ-02 
M0-03 
M0-04 

MA-09 
MA-10 
MA-11 

EQ-08 
EQ-07 

ANEXO PTAR-AP2 "ACU" 

glblturno MO 

Oeecril!Qlón Recurso 
SUbeontrato 
Vertedero Metllllco 

CAJA DE REPARTICION CR-04 

m3/turno 

Oescri119ón Recurso 

MpnodeObro 
Capata:z 
Pean 
Operador de Re�oexcawdora 

� 

Motobomba 17 HP 
Re�oexcavadora 

m21t.Jmo 

Oescri119bn Recurso 
Mano de Obra 
Capataz 

Operaio 
Peon 
llateriolH 
Cono-oto pa-a Saado 

� 

Eq"=Men0<es 

kg/llJrno 

Oescril!Qlón Rocur!Q 
Mano de Obra 
Capataz 

Operaio 
Ofiaa 
Peon 
llatariales 
Arelo de Refuerzo ly=4200 kglc m2 
l>lambre neg-o recoado #16 

� 

Equ""5 Men0<os 

m21tumo 

Deecri119ón Recurso 
Mano de Obra 
CapaiaZ 

Operaio 
01lc1a 

Peon 
llaterialH 
Plancha de T�ay (e= 1 2  mm) 
l.Jstones 
.AJambre nego recoado #8 

� 

Cieml8ec� 
Equ!)OS Menores 

MO 

MO 

MO 

MO . 

Vertedor lletalico de FF de o=114" ( 0 .35x0.50 x1I4") 
1.00 Costo umtano directo por Und 

!Jornada (hrs): 

Factor de e, Unidad Cuadrilla Cantidad 

1.00 und 100 

Excavacion en material comun en zanje 
100. 00 Costo unctario directo por Und 

!Jornada (hrs): 

Foctor de e, Unidad Cuadrilla Cantidad 

1.00 hh O 10 001 

1.00 hh 300 O 24 

1.00 hh 100 008 

1.00 hm 100 008 

1.00 hm 100 008 

Solado (e=10cm) 
75.00 Costo unltnl directo por Und 

!Jornada (hra): 

Factor de e, Unidad Cuadrilla Cantidad 

1.00 hh O 10 001 

1.00 hh 100 O 11 

1.00 hh 200 O 21 

1.00 mJ O 11 

1.00 %MO 005 

Acero de refuerzo (ty---4200 l(glcm2) 
400.00 Costo unltnl directo por Und 

!Jornada (hra): 

Foctor de e, Unidad Cuadrilla Cantidad 

1.00 hh O 10 000 

1.00 hh 1 00 002 

1.00 hh 100 002 

1.00 hh O 50 001 

1.00 kg 100 

LOO kg 060 

1.00 %MO 005 

Encofrado para Canakt• 
50.00 Costo uncmo direclo por Und 

1Jornad1 (hro): 

Factor de e, Unidad Cuadrilla Cantidad 

1.00 hh O 10 002 

1.00 hh 100 O 16 

1.00 hh 100 O 16 

1.00 hh 050 008 

1.00 pza 050 

1.00 m 200 

1.00 kg 1 20 

1.00 hm 100 0.16 

1.00 %MO 005 

760.00 

8.001 
Precio SJ. Parcial SJ. 

750 .0 0 
75000 75000 

14.62 
8.001 

Precio SJ. Parcial SJ. 
6.1 3  

2159 O 17 
1768 4 24 
21 39 1 71 

8.39 
1200 096 

92 93 7 43 

48.38 
8.001 

Precio U$ Parcfel U$ 
628 

21 59 0 2 3  
21 37 226 
17 68 3 77 

39.7 7 
378 76 3977 

0.31 
6 26 0 31 

5.88 

8.001 
Proclo US Parcial US 

1.03 
21 59 004 
21 37 O 43 

19.21 038 
17 68 O 18 

4.80 

300 300 
300 180 

a.05 

103 005 

33.14 
8.00, 

Precio US Parcial US 
8.25 

21 59 035 
21 3 7  3 42 
1921 3 07 
1768 141 

23.84 
3 200 1600 

200 400 
3. 20 3 84 

1.05 
400 064 
8 25 0 41 



CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRJTAL DE VEGUETA 

OBRA: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

ltom 

4.6.5 

Codlgo 

M0-01 
M0-0 2 
M0-03 
MC--04 

MA-1 2 

EQ-09 
EQ-07 

nem 
4.6.6 

Codigo 

SC-10 

ll!m 

4 . 7.1 

Codlgo 

M0-01 
MC--04 
M0-05 

EQ-03 

EQ-01 

nem 
4.12 

Codigo 

M0-01 
M0-02 
MO-04 

MA-06 

EO-07 

nem 
4.7.3 

Codigo 

MO-01 
M0-0 2 
M0-03 
MO-04 

MA-07 
MA-08 

EQ-07 

ANEXO PTAR-AP2 "ACU" 

m31tumo 

De!!,ri�ón Becurso 
Mano de Obra 
capataz 

Operano 
01m 

Peon 
M■teriaJes 

Concreto 280 kgtm 2 

� 

Vbradot de concreto 1· 
Eq�Meno<es 

glb/turno 

Oescri�i>n Recurso 
SUl>9ontreto 
Vertedefo Met,,jico 

CAJA FINAL 

mSltumo 

�SCd!!!,IQ!! R!!,Ul'IO 
Mano de Obra 
Capataz 

Peon 
Opefado< ae Re�oexcavadOre 

� 

Molobomba 17 HP 
Retroexcavadora 

m2/tumo 

Oescri�ón Recurso 
Mano de Obra 

Copata:z 

Ope,ano 
Peon 
lletorialn 

Concrelo pa-a Solado 

� 

Equl)OS Meno<es 

kgltumo 

DH�ril!!,jbn RtCU[!O 
Mano de Obra 
Capataz 

Operano 
Ofiaa 
Peon 
Matoriales 

Ace,;o de Refueao fy=4 200 "9'cm 2 
/Vambre nego recoodo #16 

� 

EqUl)OS Menores 

MO 

MO 

MO 

MO 

MO 

Concra1o de 280Kglcm2 
10.00 Cos1o unrtano ci"ecto por Und 

!Jornada (hrs): 

FeC1or de e, Unidad Cuadrilla Cantldad 

1.00 hh O 10 008 

1.00 hh l 00 080 

1.00 hh 200 1.60 

1.00 hh 100 080 

1.00 m3 1 05  

1.00 hm 100 080 

1.00 %MO 005 

Vertedor lle1tllco de FF de e=1/4" (0.35x0.50x1/4'1 
1.00 Costo unrtMo directo por Und 

!Jornada (hno): 

Factor de ce Unidad Cuadrilla Cantidad 

1.00 und 100 

Excavacion en material comun en zanja 
100.00 Coslo unrtano <Íeclo por Und 

IJomada (hrs): 

Factor de c, Unidad Cuadrilla Cantidad 

1.00 hh O 10 001 

1.00 hh 300 0. 2 4 

1.00 hh 100 008 

1.00 hm 100 008 

1.00 hm 100 008 

Solado (e=10cm) 
75 .00 Costo unrtano directo por Und .  

!Jornada (hno): 

Factor da Cf Unidad Cuadrilla Cantidad 

1.00 hh 0.10 001 

1.00 hh 100 O 11 

1.00 hh 2.00 0 21 

1.00 m3 O 11 

1.00 %MO 0.05 

Acero de refuerzo (fy=4200 kglcm2) 
400.00 Costo unÍWIO ci"ecto por Und 

!Jornada (hre): 

FeC1or de e, Unidad Cuedrille Cantidad 

1.00 hh O 10 000 

1.00 hh 100 002 

1.00 hh 100 002 

1.00 hh 050 001 

1.00 kg 100 

1.00 kg 060 

1.00 %MO 005 

681.66 

8001 
Proclo SI. Parcial SI. 

63.70 
21 59 1 73 
2137 1710 
19 21 3073 
1768 1 4  1 4  

492.36 
46892 492 36 

5 .5 8  
300 2 40 

63 70 3 18 

750.00 

8.00, 
Precio SI. Parcial SI. 

7 50 .00 
750.00 75000 

14.52 

o.oo¡
Precio SI. Parcial SI. 

6.13 
2159 O 17 
1768 4 24 
2139 1 7 1

8.39 
1 200 096 
92.93 7 43 

48.36 

ªººI 
Precio U$ Parcial U$ 

6.28 
21 59 0.23 
21 37 2 28 
1768 3 77 

39.77 
378.76 3977 

0. 31 
6 28 031 

6.88 

0001 
Precio U$ Parcial U$ 

1.03 
2159 004 
21 37 0 43 
19 21 038 
1768 O 18 

4.80 

300 300 
300 1.80 

0.05 

1 03 005 



CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VEGUETA 
OBRA: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

ANEXO PTAR-AP2 "ACU" 
nem E ncofrado para Canales 
4.7.4 m2/tumo MO 50.00 Costo unlbnl <recto po, Und 

¡Jornada (hrs): 
Codigo DHcri�iOO Recurso Factor de ce Unidad Cuadrilla Cantidad 

Mano de Obra 
M0-01 Capataz 1.00 hh O 10 002 
M0-02 Openr,o 1.00 hh 1 00 O 16 
M0-03 06ca 1.00 hh 1 00 O 16 
M0-04 Peon 1.00 hh 050 008 

Ma1eriales 
MA-09 PlanchadeTrliay(e• 1 2 mm) 1.00 p:za 050 
MA-10 LJstones 1.00 rrl 200 
MA-11 Alambre neg-o recoodo #8 1.00 kg 120 

� 

EQ.-08 Oerra8ecbica 1.00 hm 100 O 16 
EQ.-07 Equ�MenOíes 1.00 %MO 005 

hem Concreto de 280Kg/cm2 
4.7.5 m31tumo MO 10 .00 Costo unrtano d<eclo po, Und. 

¡Jornada (hrs): 
Codigo Oescri�6n Recurso Factor de e, Unidad Cuadrtlla Cantidad 

11anoc1e0br11 

M0-01 Capataz 1.00 hh O 10 008 
M0--02 Openr,o 1.00 hh 100 080 
M0-03 ()fic,a 1.00 hh 2 00 180 
M0-04 Peon 1.00 hh 100 080 

MatertaJes 
MA- 1 2  Concrelo 2 80 kglcm2 1.00 m3 105 

� 

EQ-09 Vhrador de concrelo r 1.00 hm 100 0 80 
EQ.07 Equipos Menores 1.00 %MO 005 

nem Vertedor Metallco de FF de e:1/4" (0.35x0. 50x1/4") 
4.7.6 

Codigo 

SC-10 

hem 
5.1.1.1 

Codlgo 

M0-01 
M0-04 
M0-06 
M0-05 

EQ.03 
EQ.10 
EQ.-01 

nem 

5.1.1.2 

Codlgo 

M0-01 
M0-10 
M0-04 

EQ.-01 
EQ.10 
E0-1 3 
EQ.-07 

g!blturno 

Oescrieclón Recurso 

Subsontrato 
Vef1edero Melallco 

OBRAS CIVILES 

m3ttumo 

Q!•cri�bn Recurso 

Mano de Obra 

Gapalaz 
Peon 
Operador de Excavadora 
Operador de Re�oexcavadora 

� 

Molobomba 17 HP 
Excavadora sobre orugas 320 DL 
Re�oexcavadora 

m31tumo 

Oescrigfión Recurso 
llano de Obn, 
Capataz 

Operador de Volquete 
Peon 

� 

Retroexcavadora 
Excavadora sobre orugas 320 DL 
Volquete 15 m3 
Equipos MenOíes 

MO 1.00 Costo unmn:, <recto por Und 

¡Jornada (hrs): 

Fac1or de c, Unidad Cuadrilla Cantidad 

1.00 und 100 

Ex cavecion en material comun 
MO 4 50.00 Costo unillYio directo por Und 

¡Jornada (hrs): 

Fac1or de e, Unidad Cuadrilla Cantidad 

1.00 hh O 10 000 

1.00 hh 300 005 

1.00 hh 100 002 

1.00 hh 100 002 

1.00 hm 100 002 

1.00 hm 100 002 

1.00 hm 100 002 

BlminacJon de material comun 
MO 400.00 Costo umia-io <recio po, Und. 

¡Jornada (hrs): 

Factor de c1 Unidad Cuadrilla Cantidad 

1.00 hh O 10 000 

1.00 hh 100 002 

1.00 hh 300 006 

1.00 hm 050 001 

1.00 hm 050 001 

1.00 hm 300 006 

1.00 %MO 3% 

33.14 

8.oo¡ 
Precio U$ Parcial US 

8.25 
2159 0 35 
21 37 3 4 2  
1921 3 07 
1768 1 41 

23.84 
3 200 1600 

200 4 00 
3 20  384 

1.05 
400 064 
8 25 041 

561.65 

8.ººI 
Precio SI. Parcial Si. 

63.70 
21 59 1 73 
21 3 7  1 7  10 

19 21 30 7 3  
17 68 14 1 4  

492.36 
46892 49236 

5.58 
300 2 40 

63 70 3 1 8  

750.00 

8.oo¡
Precio SI. Parcial SI. 

7 50.00 
75000 75000 

6.66 

8001 
Proclo SI. Parcial SI. 

1.74 
21 59 004 
1 768 094 
21 39 038 
2139 038 

4.94 

1 200 0 21 
17303 308 
92.93 1 65 

9.59 

8001 
Precio SI. Parcial SI. 

1.53 
21 59 004 
21 39 04 3 
1 768 1 06  

8. 0 6  
9293 093 

173 03 1 7 3  
8920 5 35 
1 5 3  005 



CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VEGUETA 

OBRA: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

ANEXO PTAR-AP2 "ACU" 

ttom Retleno compactado con material propio 
5.1.1.3 

� 

M0-01 
MQ-04 

MA-01 

EQ-04 
EQ-05 
EQ-06 

ttam 
5.1.1. 4 

Codiqo 

MO-Ol 
M0-02 
MQ-04 

MA-06 

EQ--07 

ttom 
5.1.1.5 

MO-Ol 
M0-02 
M0-03 
MQ-04 

MA-07 
MA-08 

E0-07 

ttam 
5.1.1.6 

Codigo 

M0-01 
M0-02 

M0-03 

M0-04 

MA-09 
MA-10 
MA-11 

EQ.-08 
EQ--07 

m31tumo 

Descrl119ón Recurwo 
Mano de Obra 
Capataz 
Peon 

� 

Agua 

� 

Plancha Compaciadora 
A¡xsonador 
z..-anda Artesanal 

m2/tumo 

Oncri�bn R�rao 
Mano de Obra 
Capataz 

()pe:"'"10 
Peon 
Materiales 
Coociato p..-a Sdaóo 

� 

Equp,s Menores 

kgltumo 

0.sc[iRQQO 8�[12 
Mano de Obra 
Capataz 

Operano 

Ofia¡¡ 

Peon 
Materiales 
Acero de Refuerzo ty:4200 �cm 2 
Alambre nego recoodo # 16 

� 

Equ¡,os Menores 

m21turno 

QncriRQbn Reeurao 
Meno de Obra 

Capataz 
Opereno 
Ofia¡¡ 

Peon 
llatorjalH 
Plancha de Trpay (e= 12 mm) 
ustooes 
�amb<e nego recocido #a 

� 

Cierra Bectnca 
Eqll1)0SMenores 

MO 

MO 

MO 

MO 

12.00 Costo unr1alo directo por Und 

¡Jornada (hrw): 

Fac1or de e• Unidad Cuadrilla Cantidad 

1.00 hh O 10 007 

1.00 hh 200 133 

1.00 m3 025 

1.00 hm 100 O 67 

1.00 hm 100 067 

1.00 %MA 5% 

Solado (e:10cm) 
75.00 Costo unrta,o directo po, Und 

¡Jornada (hrw): 

Factor da ce Unidad Cuadrilla Cantidad 

1.00 hh O 10 001 

1.00 hh 100 O 11 

1.00 hh 200 O 21 

1.00 m3 O 11 

1.00 %MO 5% 

Acaro de refuerzo (fy""-4200 l<glcm 2) 
400.00 Costo um!Mo direclo po, Und 

¡Jornada (hr11): 

Factor de e, Unidad Cuadrilla Cantidad 

1.00 hh O 10 000 

1.00 hh 100 002 

1.00 hh 100 002 

1.00 hh 050 001 

1.00 kQ 100 

1.00 kQ 060 

LOO %MO 5% 

Encofrado 
50.00 Costo unilalo direclo po, Und. 

!Jornada (hra): 

Factor de e• Unidad Cuadrilla Cantidad 

1.00 hh O 10 002 

1.00 hh 100 O 16 

1.00 hh 100 O 16 

1.00 hh 050 008 

1.00 pza 050 

1.00 rri 200 

1.00 kg 1 2 0 

1.00 hm 1 00 O 16 

1.00 %MO 005 

38.22 

ª·ººI 
Precio U$ Parcial U$ 

25.01 
2 1 59 14 4 
1768 2357 

7.50 
3000 7 50  

5.71 
4 00 2 67 
4 00 2 67 
7 50  038 

46.36 

s.oo¡
Precio U$ Parcial U$ 

6.28 
21 59 0 23 
21 37 2.28 
1768 3 77 

39.7 7 
378 76 3977 

0.31 
6 28 031 

5.88 

8001 
Precio U$ Parcial U$ 

1.03 
21 59 0.04 
21 37 0 43 
1921 038 
1 7  68 O 18 

4.80 

300 300 

300 180 
o.os

103 005 

33.14 

8.001 
Precio U$ Parcial U$ 

8.25 

2159 035 
21 37 3 4 2  
19 21 307 
1 768 1 41 

23.84 
3200 1600 

200 400 
3.20 384 

1.05 
4 00 064 
825 0 41 



CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VEGUETA 

OBRA: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

ANEXO PTAR-AP2 "ACU" 

!\!!!! Concreto de 280Kg/cm2 
5.1.1.7 m31tumo MO 10.00 Costo umlaío drecto po< 

¡Jornada (lua): 

Codlgo Dffcri�bn Recuí$0 Factor de e• Unidad Cuadrilla 

Mano de Obra 

MO-01 Capataz 1.00 hh O 10 
M0-02 Opera,o 1.00 hh 100 

M0-0 3 01ica 1.00 hh 200 
M0-04 Peon 1.00 hh 100 

Materiales 

MA-1 2 Ccncreto 280 kgcm2 1.00 m3 

� 

EQ-09 Vb'ador de conaeto 1 • 1.00 hm 100 

EQ-07 Equpos Meno,es 1.00 %MO 

ESTRUCTURA 

ltem Acero de refuerzo (fy=4200 kg/cm2) 
5.1.2.1 kg/turno MO 400.00 Cos1o unl1mo drecto po< 

¡Jornada (hrs): 

Coágo Dncri119ón Recurso Factor de c1 Unidad Cuadrilla 

Mano de Obra 

1.40-01 Capataz 1.00 hh O 10 

M0-02 ()permo 1.00 hh 100 

M0-03 Oliaa 1.00 hh 1.00 

1.40-04 Peen 1.00 hh 050 

M11orjal11 

MA-07 Ace<o de Refuerzo ly=4 200 kgcm2 1.00 kg 

MA-08 

EO-07 

Ntm 

5.1.2.2 

� 

MO-Ol 

M0-02 

M0-03 

MO-04 

MA-09 

MA-10 

M A -11 

E0-08 

EQ-07 

ltem 

5.1.2 .3 

� 

M0-01 

MO-02 

M0-03 

M0-04 

MA-1 2 

EQ-09 

EQ-07 

Alamb.-e neg-o recoado #16 

Egy1I!!!! 
Equpos Meno,es 

m2Jtumo 

Dff�[]R90[! RtCU[!2 

Mano de Obra 

� 

Opera10 
Oficial 

Peon 

llaterlales 

Plancha de Tfliay (e: 1 2  mm) 

l.Jstones 

Alambre nego recoado #8 

Egy1I!!!! 
Clem,Bectnca 

Eq""°s Meno,es 

mlttumo 

Dncri119ón Recurso 

Mano da Obra 

Capataz 
Operano 

Of>ce 

Peon 

Materiales 

Ccncreto 280 kglcm2 

� 

Vbrador de concreto 1 • 

Equi,os Men0<es 

LOO kg 

1.00 %MO 

Encofrado 
MO 50 .00 Costo unl1mo drecto po, 

jJomeda (hr&): 

Factor de e, Unidad Cuadrilla 

1.00 hh O 10 

1.00 hh 100 

1.00 hh 100 

1.00 hh 050 

1.00 pza 

1.00 ,rj 

1.00 kg 

1.00 hm 100 

1.00 %MO 

Concrelo de 280Kg/cm2 
MO 10.00 Costo un1taio cirecto por 

jJornada (hrs): 

Factor de c, Unidad Cuadrilla 

1.00 hh O 10 

1.00 hh 100 

LOO hh 200 

1.00 hh 100 

1.00 m3 

1.00 hm 100 

1.00 %MO 

Und 661.66 

8.001 
Cantidad Precio SI. Parcial S/. 

63.70 

008 2159 1 73 

080 21 37 1 7  10 

160 1921 30 73 

080 7 68 14 14 

492.36 

1 05 468 92 49236 

5.58 

080 300 2 40 

5% 63 70 3 18 

Und 5.88 

8.001 
Cantidad Precio U$ Parcial U$ 

1.03 

000 2159 004 

002 21 3 7  043 

002 19.21 038 

001 1 768 O 18 

4.80 

1 00 300 300 

060 300 1 80  

0.05 

5% 1 03 005 

Und 33.14 

8001 

Cantidad Proclo U$ Parcial U$ 

8.25 

002 2159 0 35 

O 16 21 37 3 4 2  

O 16 19 21 307 

0.08 1 7  68 1 41 

23.84 

050 3 200 1600 

200 200 400 

120 3 20 3 84 

1.05 

O 16 400 064 

005 8 25 041 

Und 661.85 

8.oo¡ 
Cantidad Precio SI. Parcial S/. 

63.70 

008 2159 1 73 

080 21 37 1 710 

1 60 1921 30 73 

080 1768 14 14 

.s2.36 

1 05  46892 49236 

5.58 

080 300 2 40 

5% 63 70 3 18 



CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VEGUETA 

OBRA: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

ANEXO PTAR-AP2 "ACU" 

ARQUITECTURA 
nom Muros Soga de ladrillo ceramlco 
5.1.3.1 m2/tumo MO 12.00 Costo umtano di"ecto por Und 39,94 

¡Jornada (hra}: 8001 
Codigo Oeseri�on Recurso Factor da e, Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 

Mano de Obra 21.58 
M0-01 C�taz 1.00 hh O 10 007 2159 1 44 
M0-02 Opera,o 1.00 hh 100 067 2137 14 25 
MQ-04 Peon 1.00 hh 050 033 1768 5 89 

Materiales 17.29 
MA-02 Arena 1.00 m3 001 45 00 045 
MA-14 Cemenlo Porland bpo V LOO bel O 17 1900 3 14 
MA-0 1 Agua 1.00 m3 O 17 3000 4 95 
MA- 15 Laó'11o Ceram,co 1.00 Und 25 00 035 8 75 

� 1.08 
EQ-07 Equ?'S Mono,es 1.00 %MO 5% 2158 108 

nem Tarrajeo de Muros 
5.1.3.2 m21tumo MO 15.00 Costo unrtano di"ecto por Und 27.09 

¡Jornada (hra): 8.00, 
Codigo Oescri119bn Recurso Factor de c1 Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SJ. Parcial SI. 

MtnodeQbra 17.26 
M0-01 capataz 1.00 hh O 10 0.05 21.59 1 15 
MQ-02 Oper,m 1.00 hh 100 O 53 2137 11 40 
M0-04 Peon 1.00 hh 050 O 27 17 68 4 71 

Material"" 8.5 4 
MA-02 Arena 1.00 m3 001 45 00 O 45 
MA-14 Cemento Portand bpo V 1.00 bel O 17 19.00 3 14 
MA-01 Agua 1.00 m3 O 17 30.00 4 95 

� 1.29 
EQ-07 Equipos Meno,es 1.00 %MO 5% 1726 086 
EQ-14 AndamlOS 1.00 %MA 5% 85 4 0 43 

l1!!!! Tarrajeo de Vanos (Marco de Ventanas, puertas, columna,. viga,, etc) 
5,1.3.3 mi/tumo MO 10.00 Costo un1lano ci'octo por Und 38.16 

¡Jornada (hra): 8.00, 
Codlgo Oescri1!9bn Recuroo Factor de e, Unidad Cuadrilla Centidad Precio SI. Parcial SI. 

Mano de Obra 25.89 

M0-01 Gapalaz 1.00 hh O 10 008 2159 1 73 

M0--02 Opera,o 1.00 hh 1 00  080 21 37 17 10 

M0-04 Peon 1.00 hh 050 0 40 1768 7 07 
Materiales 8.54 

MA-02 Arena 1.00 m3 001 45 .00 O 45 

MA-14 Cemento Portand bpo V 1.00 bel O 17 1900 3 14 

MA-01 Agua LOO m3 O 17 3000 495 

Ell!!!P.!!! 1.72 

EQ-07 Equipos Menores 1.00 %MO 5% 25 89 129 

E0-14 Andamios 1.00 %MA 5% 85 4 0 43 

nom Tarrajoo de Techo 
5.1.3.4 m2/tumo MO 8.00 Costo unila'io <»'ecto por Und. 44.23 

IJomada (hrs): 8.001 
Dffcri�lbn RICU[!!2 Factor de e, Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SJ. 

llano de Obra 32.37 

MQ-01 capataz 1.00 hh O 10 O 10 2159 2 16 

MQ-02 Opera,o 1.00 hh 100 100 2137 21 37 

M0-04 Peon 1.00 hh O 50 050 17 68 884 

Ma1erialos 8.54 

MA-02 Alana 1.00 m3 001 45 00 O 45 

MA-14 Cemento Portand � V 1.00 bel O 1 7  1900 3 14 

MA-01 Agua 1.00 m3 O 17 3000 4 95 

� 
3.33 

E0-07 Equipos Menores 1.00 %MO 5% 32 37 1 62 

EQ-14 Andamios 1.00 %MA 20% 85 4 1 7 1  



CUENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VEGUETA 

OBRA: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

!!!!!l 

5.1.3.5 

Codlgo 

M0-01 
M0-02 
MQ- 04 

MA-16 
MA- 17 
MA-01 
MA-18 

EQ-0 7 

htm 
5.1.3.6 

Codigo 

MO--Ol 
M0-02 
Mü-04 

MA-16 
MA-17 
MA-01 
MA-18 

EQ-07 

hem 
5.1.3.7 

MO-01 
M0-02 
M0- 04 

MA-16 
MA-17 
MA-01 
MA- 18 

EQ-07 

hem 
5.1.3.8 

Codlgo 

MO-Ol 
M0-02 
MQ-04 

MA-02 
MA-14 
MA-01 

EQ-07 

m21tumo 

Oeacrl�ón Recu..o 
llano da Obra 
Capataz 

OperB'lO 
Pean 
lloterlolas 
Pintura Latex 
Selador 

Agua 
Consumitfos de Pintura 

� 

Equ"°s Menores 

m2/tumo 

Oescrl�ón Recu,-o 
Mano de Obra 

Ce;,alllZ 

Opera,o 
Peon 
llatorjeln 
Pmtura Lalex 
Selador 

Agua 
Consumijes de Pintura 

� 

Equ""5 Menores 

m2/tumo 

OescriQgbn Rtgi[!Q 
Mano de Obra 
CapalllZ 

Opera,,o 
Peon 
llatorialn 
Pmtura Letex 
Selador 

Agua 
Consumi:jes de Pmlura 

� 

Equipos Menores 

m2/tumo 

Oescrl�ón Recu rao 
Mano de Obni 
Capataz 
Operano 

Pean 
Materiales 
Are na 
Cemento Portand � V 
Agua 

� 

Equ""5 Menores 

ANEXO PTAR-AP2 "ACU" 

Pintura Interior Muro 
MO 35. 00 Costo unilano óraclo por 

¡Jornada o,,-): 
Feclor da e, Unidad Cuadrllla 

1.00 hh O 10 

1.00 hh 100 

1.00 hh 050 

1.00 balde 

1.00 balde 

1.00 m3 

1.00 Und 

1.00 %MO 

Plntu,- Interior Techos 
MO 25.00 Costo unifa'lo órecto por 

IJomada (hra): 

Faclor de e< Unidad Cuadrllla 

1.00 hh O 10 

1.00 hh 100 

1.00 hh 050 

1.00 bade 

1.00 balde 

1.00 m3 

1.00 Und 

1.00 %MO 

Pintura Exterior 
MO 32.00 Coslo unrt"10 óracto por 

¡Jornada (hro): 

Factor de e, Unidad Cu■drllle 

1.00 hh O 10 

1.00 hh 100 

1.00 hh 050 

1.00 balde 

1.00 balde 

1.00 m3 

1.00 Und 

1.00 %MO 

Faloo Piso Pulido (e=10 cm) 
MO 10.00 Costo umtano OCecto por 

¡Jornada (hrs): 
Faclor da e, Unidad Cuadrilla 

1.00 hh O 10 

1.00 hh 100 

1.00 hh 050 

1.00 m3 

1.00 bd 

1.00 m3 

1.00 %MO 

Und 11.80 

e.oo¡ 
Cantidad Precio SI. Parcial SI. 

7.40 
002 21 59 049 
023 2137 488 

O 11 1768 202 
3.83 

003 4000 1 33 
005 3000 1 50 
000 3000 000 
1 00  1 00 100 

0.37 
5% 7 40 0 37 

Und. 14.71 
e.oo¡

Cantidad Precio SI. Pa rciaJ S/. 
10.36 

003 2159 0.69 
0 32 2137 684 
O 16 1768 283 

3.83 
003 4000 1 33 
005 3000 150 
000 3000 000 
100 100 100 

0.52 
5% 10 36 05 2 

Und 13.33 

eoo¡ 
Cantidad Precio SI. Parcial SI. 

8.09 

003 2159 054 
0 25 21 37 534 
O 13 1768 2 21 

4.83 
003 4000 1. 33 
005 3000 150 
000 3000 000 
2.00 1.00 2.00 

0.40 
5% 809 040 

Und 49.13 

8.00, 

Cantidad Proclo SI. Parcial SI. 

25.89 
o.os 2159 1 73 
O.SO 21.37 17 10 
040 1768 707 

21. 94 
003 45 00 154 
060 1900 11 40 
030 3000 900 

1.29 
5% 25 89 129 



CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VEGUETA 

OBRA: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

ANEXO PTAR-AP2 "ACU" 

!!!!ll C■rpin1aria Metalice 
5.1.3.9 glblturno MO 1.00 Cos1o unrtano cfreclo por Und 10,000.00 

!Jornada (hrs): 8.001 
Co,llqo Oeacril!!,lón Recu= Factor de C4 Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI . 

SUbsontr11to 10,000 .00 
SC-01 C,rp1nlena Mela,ca 1.00 gb 100 10,000 00 10,000 00 

ltem Carplnteria en Madera 
5.1.3.10 glblturno MO 1.00 Costo unitano <Weclo por Und 10,000.00 

IJomada (hrs): 8001 
Codigo Descri119ón Recu= Factor de e, Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 

Subsontrato 10,000.00 
SC-02 Capmtena en Madera 1.00 {fo ! 00 10,000 00 10,000 00 

ltem INSTALACIONES ELECTRICAS 
5.1. 4 glblturno MO 1.00 Coslo unrtano direclo por Und 35,000.00 

¡Jornada (hrs): 8001 
Codi99 Qncril!!,jón Recurso Factor de e, Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 

SUbsontrato 35,000.00 

SC-03 lnslaaaones 8eclnc8s 1.00 gb t 00 35,00000 35,000 00 

ltam INSTALACIONES SANITARIAS 
5.1 .5 glblturno MO 1.00 Coslo unitmo directo por Und 30,000.00 

IJorrnida (hrs): 8.001 
Codlgo Oescri2ºbn Recurso Factor de et Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 

SUbson1r11to 30,000.00 

SC-04 lnstiaciones Sanimas 1.00 gb 1 00 30,00000 30,000 00 

MURO D!; CERRAMIENTO 
COLUMNAS 

!!!!!I Excevaclon en malorial comun 
5.1.6.1.1 m31t:umo MO 450.00 Coslo unltalO directo por Und 6.68 

!Jornada (hrs): 8001 

lm�d�20 Btl.YC12 Factor do e, Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 

llano de Obn, 1.74 

MO-Ol Capalaz 1.00 hh O 10 000 2159 004 

MC-04 Peon 1.00 hh 300 005 1768 094 

M0-06 Operador de Excavadora 1.00 hh 1 00 002 2139 O 38 

MQ.-05 Operador de Re�oexcavadora 1.00 hh 100 002 2139 038 

� 
4.94 

EQ-03 Mo1obomba 17 HP 1.00 hm 1 00 0 02 1 200 0 21 

E0-10 Excavadora sobre orugas 3 20 DL 1.00 hm 100 002 17303 308 

EQ-01 Re�oexcavadora LOO hm 100 002 9293 165 

ltem Blmlnacion de material comun 
5.1.6.1.2 m3/tumo MO ,I00.00 Coslo unltalO ci"eclo por Und 9.59 

!Jornada (hrs): 8001 

Codlgo Descril!l,lón Recurso Factor do c, Unidad Cuadrilla cantidad Precio SI. P■rcltl SI. 

Mano de Obra 1 .53 

M0-01 Gapaiaz 1.00 hh 0 10 000 21 59 004 

M 0 -10 Operador de Vaquele 1.00 hh 100 002 2139 0 43 

M0-04 Peon 1.00 hh 300 006 1768 1 06  

� 
8.06 

E0- 01 ReUoexcavadora 1.00 hm 050 001 9293 093 

EQ.10 Excavadora sobre orugas 320 DL 1.00 hm 050 001 173 03 1 73 

E0-13 Vaquete 15 m3 1.00 hm 300 006 89 20 535 

EQ-07 Equpos Menores 1.00 %MO 3% 1 53 005 



CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VEGUETA 

OBRA: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

ltem 
5.1.6.1. 3 

Codlgo 

M0-01 
M0-0 4 

MA-01 

EQ-04 
EO-05 
EQ-06 

ltem 
5.1.6.1. 4 

Codlgo 

MQ-01 
M0-02 
MO-04 

MA-06 

EQ-07 

ltem 
5.1.6.1.5 

Codgo 

MO-01 
M0-02 
M0-03 
M0-04 

MA-07 
MA-08 

EQ-07 

ltem 
5. 1.6.1.6 

Codlgo 

MQ-01 
M0-02 
MO-03 
M0-04 

MA-09 
MA- 10 
MA-11 

EQ-08 
EQ-07 

ANEXO PTAR-AP2 "ACU" 

m3ttumo 

Descrtl!!c!ón Recurso 
Mano de Obra 
Gapalaz 
Peon 
Materiales 
Agua 

� 

Aancha Compacladora 
Ap,sonador 
z..-anda Mesana 

m21tumo 

Descri�lón Recurso 
Mano de Obra 
'4Jelaz 

()penv,o 
Peon 
Materiales 
Concreto pa-a Sdado 

� 

Equipos Menores 

l(g/1Urno 

Descrl�lón Recurao 
Mano de Obra 
Gapalaz 

Opera'<> 

Ofla¡;j 

Poon 
MateriaJes 
Acero de Reluerzo fy:4200 �m2 
/>Jambre nego recocido #16 

� 

Equ¡,os Menores 

m21tumo 

Descri�lón Recurso 
Mano de Obra 
Capataz 
Operaro 
01lcie 

Peon 
Materiales 
Aancha de Trpay (e • 12 mm) 
Listones 
/>Jambre nego recocido #a 

� 

Cierra Sectnca 
Equl'.)05 Menores 

Relleno compactado con material propio 
MO t2.00 Costo unrtMo dtecto po, Und 

!Jornada (hrs): 

Factor de e, Unidad Cuadrilla Cantidad 

1.00 hh O 10 O 07 

1.00 hh 2 .00 133 

1.00 m3 0.25 

1.00 hm 100 0 67 

1.00 hm 100 O 67 

1.00 %MA 5% 

Solado (e:10cm) 
MO 75.00 Costo unilalo dí"ecto po, Und 

!Jornada (hrs): 

Factor de e, Unidad Cuadrilla Cantidad 

1.00 hh O 10 0.01 

1.00 hh 100 O 11 

1.00 hh 200 0 21 

1.00 m3 O 11 

1.00 %MO 5% 

Acero de refuerzo (!y=4200 kg/cm2) 
MO 400.00 Costo un,lalo cirecto por Und 

!Jornada (hrs): 

Factor de c, Unidad Cuadrilla Canttdad 

1.00 hh O 10 0.00 

1.00 hh 100 002 

1.00 hh 100 002 

1.00 hh 0.50 0.01 

1.00 kg 100 

1.00 kg 060 

1.00 %MO 5% 

Encofrado 
MO 50.00 Costo unílalo d<eclo po, Und 

!Jornada (hrs): 

Factor de ce Unidad Cuadrilla Cantidad 

1.00 hh O 10 002 

1.00 hh 100 O 16 

1.00 hh 100 O 16 

1.00 hh 050 008 

1.00 pza 050 

1.00 ll1 2.00 

1.00 kg 1 20 

1.00 hm 100 O 16 

1.00 %MO 005 

38.22 

8001 
Precio U$ Parcial U$ 

25.01 
21 59 1 44 
17 68 235 7  

7. 50 
3000 7 50 

5.71 
4 00 2 67 
400 2 67 
750 038 

46.36 

8001 
Precio U$ Parcial U$ 

628 

2 159 0 23 
21 37 2 28 
17 68 3 TT 

39.TT 

378 76 39 77 

0. 31 
6 28 031 

6.88 

a.oo¡
Precio U$ Parcial U$ 

1.03 
2159 004 
21 37 0 43 
19 21 038 
17 68 O 18 

4 .80 
300 300 
300 1 80 

0.05 
103 005 

33.14 

a.oo¡
Precio U$ Parcltl U$ 

8 .2 5  

2159 035 
21 37 3 42 
19 21 3 07 
1768 1 41 

23.84 

3200 16.00 
200 4 00 
3.20 3 8 4  

1. 0 5  
4 00 0 64 
825 0 41 



CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VEGUETA 

OBRA: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

nom 

5.1.6.1.7 

� 

M0-01 
MD-02 
MQ.03 
MQ.04 

MA-1 2 

EQ-09 
EQ-07 

VIGAS 

l!!!!! 

5.1.6.2.1 

Codlgo 

MQ.01 
MQ.04 
M0-06 
M0-05 

EQ-03 
E0-10 
EQ-01 

!l!!!! 

5.1.6.2.2 

� 

MQ.01 
M0-10 
M0-04 

EQ-01 
E0-10 
E0-13 
EQ-07 

l!!!!1 

5.1.6.2.3 

Codlgo 

MQ.01 
M0-04 

MA-01 

EQ-04 
EQ-05 
EQ-06 

ANEXO PTAR-AP2 "ACU" 

m31tumo 

De!!ir1oclón Recurso 
Mano de Obra 
Cspataz 

Openn, 
Ofia¡¡ 

Peon 
Materiales 
Concreto 2801<91cm2 

� 

1/brador de concreto 1' 
Equipos Menores 

m31tumo 

Descriegón Recurso 
Mano da Obra 
Capataz 
Peon 
Operador de Excavadora 
Operador de Retroexcavadora 

S9\!!l1Q! 
Motobomba 17 HP 
Excavadora sobre orugas 3 20 DL 
Retroexcavadora 

m31tumo 

Descdl!Qém f!ocu.-o 
Mano de Obra 
Cspataz 
Operador de Volquete 
Poon 

� 

Retroexcavadora 
Excavadora sobre orugas 3 20 DL 
Volquete 15 m3 
Equipos Menores 

m31tumo 

Deecril!!e!6n Recurso 
Mano de Obra 
capataz 
Poon 
llatariates 
Agua 

� 

Plancha Compactadora 
Ap,sonador 
Zaranda Artesana 

MO 

MO 

MO 

MO 

Concreto da 280Kglcm2 
10.00 Costo unitano di-acto po, Und 

¡Jornada (hro): 
Factor de c, Unidad Cuadrilla CanUdad 

1.00 hh 0 10 008 

1.00 hh 100 080 

1.00 hh 200 160 

1.00 hh 100 080 

1.00 m3 105 

1.00 hm 100 0 80 

1.00 %MO 5% 

ExcavacJon an material comun 

450.00 Costo unila'io drecto por Und. 

¡Jornada (hni): 
Factor da c, Unidad Cuadrilla CanUdad 

1.00 hh O 10 000 

1.00 hh 300 005 

1.00 hh 100 002 

1.00 hh 100 002 

1.00 hm 100 002 

1.00 hm 100 002 

1.00 hm 100 002 

Blmlnaclon da material comun 
400.00 Costo unrta,o di"ec!O por Und 

1Jom1da (h,.): 

Factor da e, Unidad Cuadrilla Cantidad 

1.00 hh O 10 000 

1.00 hh 100 002 

1.00 hh 300 006 

1.00 hm 050 001 

1.00 hm 050 001 

1.00 hm 300 006 

1.00 %MO 3% 

Relleno compactado con material propio 
12.00 Costo umlano drecto por Und 

¡Jornada (hro): 

Factor de e, Unidad Cuadrilla Cantidad 

1.00 hh O 10 O 07 

1.00 hh 200 133 

1.00 m3 0 25 

1.00 hm 100 067 

1.00 hm 100 067 

1.00 %MA 5% 

581.86 

8.00, 
Proclo SI. Parclal SI. 

63.70 
2 1 59 1 73 
2 1 37 17 10 
19 2 1  30 73 
1768 1 4  1 4  

492.36 
46892 49236 

5.58 
300 2 40 

6 3  70 3 1 8 

8.88 

8001 
Precio SI. Parcial SI. 

1.74 
2159 004 
1768 0.94 
2 1 39 038 
2 1 39 038 

4.94 
1 200 0 2 1  

17303 308 
92 93 165 

9.59 

8.00, 

Precio SI. Parcial S/. 
1.5 3 

2 1 59 004 
21 39 0 4 3  
17 68 1 06  

8.06 

92.93 093 
173 03 1 73 

89 20 5 35 
1 5 3  005 

38.22 
8.00, 

Precio US Parcial US 
25.01 

2159 1 44 
1768 23 57 

7.50 
3000 7 50 

5.71 
400 2 67 
400 2 67 

750 038 



CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VEGUETA 

OBRA: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

ttem 

5.1.6.2.4 

Codgo 

M0-01 
M0-02 
MC-04 

MA-06 

EQ.-07 

ttem 
5.1.6.2.5 

Codlgo 

MO-Ol 
M0-02 
M0-03 
MC-04 

MA--07 
MA--08 

E0-07 

ttem 

5.1.6.2.6 

Codigo 

M0-01 
M0-02 
M0--03 
MC-04 

MA--09 
MA-10 
MA-11 

EQ.08 
EQ.-07 

!!!!l! 

5.1.6.2.7 

Codigo 

MO--01 
M0-02 
M0--03 
Ma--04 

MA-1 2 

EQ.09 
EQ-07 

ANEXO PTAR-AP2 "ACU" 

m21tumo 

Qtscri�bn Recurso 
Mano deObm 
Gapataz 

Operaio 

Peon 
Materiales 
Concreto para Sdado 

� 

Equ� Menores 

kgltumo 

Descri�lbn Recurso 
Mano de Obra 
Capataz 

Openn, 

Oficia 
P�n 
Materiales 
Ace<o de Refuerzo ty,4200 kglcm2 
Alambre negro recoc,do #16 

� 

Equpos Menores 

m2Jtumo 

Ooscri�bn Recurf!l 
Mano de Obra 

Capataz 
Opera,o 

Oficia 
Peon 
Materiales 
Plancha de Trpay (e a 1 2  mm) 
Listones 
Alambre negro recoodo #8 

� 

Cierra Becllica 

Equpos Menores 

m31tumo 

Descri�bn Recurso 
Mano de Obra 
Capataz 

Opera<10 

Oficia 
Peon 
Materiales 
Conaelo 280 kglcm2 

� 

Vbrador de concreto 1 º 

Equpos Menores 

MO 

MO 

MO 

MO 

Solado (e=10cm) 
75.00 Costo umlmo áreclo por 

!Jornada (hrs): 
Factor de c, Unidad Cuadrilla 

1.00 hh O 10 

1.00 hh 100 

1.00 hh 2.00 

1.00 m3 

1.00 %MO 

Acero de refuerzo (ty:4200 kg/cm2 ) 
400.00 Costo unrnY10 ci"ecto por 

IJomeda (hrs): 

Factor de e, Unidad Cuadrilla 

1.00 hh O 10 

1.00 hh 100 

1.00 hh 100 

1.00 hh 0.50 

1.00 kg 
1.00 kg 

1.00 %MO 

Encofrado 
50.00 Costo unrt:wio árecto por · 

!Jornada (hrs): 

Factor de co Unidad Cuadrilla 

1.00 hh O 10 

1.00 hh 100 

1.00 hh 100 

1.00 hh 050 

1.00 pza 

1.00 111 

1.00 kg 

1.00 hm 100 

1.00 %MO 

Concreto de 280Kglcm2 
10.00 Costo unita1o di-ecto por 

!Jornada (hrs): 

Factor de e, Unidad Cuadrilla 

1.00 hh 010 

1.00 hh 100 

1.00 hh 200 

1.00 hh 100 

1.00 m3 

1.00 hm 100 

1.00 %MO 

Und 46.36 

8001 
Cantidad Precio US Parcial US 

6.28 
001 2159 0 2 3  
O 11 21 37 2 28 

0.21 17 68 3 77 
39.77 

O 11 378 76 39 77 
0.31 

5% 6.28 0 31 

Und. 5.88 
8001 

Cantidad Precio US Parcial US 
1.03 

000 21 59 004 
002 21 37 0 4 3  
002 19 21 038 
001 1768 O 18 

4.80 
100 300 300 
060 300 1 80 

0.05 
5% 103 005 

Und 33.14 
8001 

Cantidad Precio US Parcial U$ 
8.25 

002 21 59 0 35 
O 16 21 3 7  3.4 2 
O 16 19. 21 3 07 

008 17 68 1 41 
23.84 

050 3 200 1600 

2.00 2 .00 4 00 

1. 20 3.20 3 84 
1.05 

O 16 4 00 06 4 

005 8.25 O 41 

Und 581.65 
8.001 

Cantidad Precio SI. Parcial S/. 
63.70 

008 2159 1 7 3  

080 21 3 7  17 10 

160 19. 21 30 73 

080 1768 14 1 4  
"92.36 

1 05 46892 492.36 
5.58 

080 300 2 40 

5% 6 3  70 3 18 



CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VEGUETA 

OBRA: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

ANEXO PTAR-AP2 "ACU" 

!!!!!l lluro de cem,miooto (Soga) (H = 3 . 0 m) 
5.1.6. 3.1 m2/tumo MO 1 2.00 Costo umtano l:Yacto por Und 39.94 

¡Jornada (hro): 8 001 
Codlgo Dncrt119ón Rocuroo Faclor de e, Unidad Cuadrilla Cantidad Proclo SI. Parcial SI. 

Mano de Obra 21 .58 
MO-01 Capalaz 1.00 hh O 10 O 07 2159 1 4 4  
MO-02 Ope,mo 1.00 hh 100 067 21 37 14 25 
M0-04 Peoo 1.00 hh 050 0 33 1768 589 

Matertales 17.29 
MA-02 Alena 1.00 m3 001 4500 045 
MA-14 Cemento Por1and � V 1.00 bd O 17 1 900 3 1 4  
MA-01 Agua 1.00 m3 O 17 3000 4 95 
MA-15 Laálo Cera,mco 1.00 Und 2500 0 35 8 75 

� 1.08 
EQ-07 Equ!)OS Mena,es 1.00 %MO 5% 2158 108 

!l.!m Excavaclon en material comun 

5.1.6.4.1 m3/tumo MO 450.00 Costo umlano di"eclo pa, Und 6.88 

¡Jamada (h�): 8.00, 
Codlgo Descrt119bn Recurso Faclor de c, Unidad Cuadrilla Cantidad Prado SI. Parcial SI. 

llano de Obra 1 .74 
M0-01 Capataz 1.00 hh O 10 000 2159 004 
M0-04 Peoo 1.00 hh 300 005 1 768 0. 94 

MO-06 Operador de Excavadora 1.00 hh 100 002 21 39 038 

MO-OS Operedoí de Retroexcavadora 1.00 hh 100 002 21 39 038 

� 4.94 

EQ-03 Molobomba 17 HP 1.00 hm 100 002 1 200 0 21 

E0-10 Excavadora sobre orugas 320 DL 1.00 hm 100 002 17303 308 

EQ-01 Re�oexcavadora 1.00 hm 100 002 92 93 1 65 

ltom Blmlneclon de material comun 
5.1.6.42 m31tumo MO 400.00 Costo unrta,o mec10 por Und 9.59 

1Jom1da (hra): 8.00, 

Descrie9ón Re�rso Fac1or de e, Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 

Mano de Obra 1.53 

MQ-01 Capalaz 1.00 hh O 10 000 2159 004 

M0-10 Operador de Váquele 1.00 hh 100 002 21 39 0 43 

M0-04 Peon 1.00 hh 300 006 1 768 1 06 

� 8.06 

EQ-01 Retroexcavadora 1.00 hm 050 0.01 92 93 093 

EO-10 Excavadora sobre orugas 320 DL 1.00 hm 050 001 17303 1 73 

EO-1 3 Váquele 15 m3 1.00 hm 300 006 89 20 5 35 

EQ-07 Equipos Menores 1.00 %MO 3% 153 005 

!1!!!! Refleno compactado con material propio 
5.1.6.4.3 m31tumo MO 1 2.00 Coslo una..., óreclo po, Und 38.22 

¡Jornada (hro): 8 .00, 

Codlgo Dncrt119ón Recurso F aclor de ce Unidad Cuadrtlla Cantidad Precio US Parcial US 

Mano de Obra 25.01 

M0-01 Capalaz 1.00 hh O 10 007 2159 1 4 4  

M0-04 Peon 1.00 hh 200 133 1768 23.57 

llaterialn 7.50 

MA-01 Agua 1.00 m3 025 3000 7 50 

� 
5.71 

EQ-04 Plancha Compacladora 1.00 hm 100 0 67 400 2 67 

EQ-05 Ap,sonadof 1.00 hm 100 0.67 400 2.67 

EQ-06 Ziranda Artesana 1.00 %MA 5% 750 0 38 



CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VEGUETA 
OBRA: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

ham 

5.1.6.4.4 

Codlgo 

MO-Ol 
M0-0 2 
MQ-04 

MA-06 

EQ-07 

ltem 
5.1.6.4.5 

Codlgo 

MO-OI 
M0-02 
MQ-03 
MO-04 

MA-07 
MA-08 

E0-07 

hem 

5.1.6.4.6 

Codlgo 

MQ-01 
MQ-0 2 
MQ-03 
MO-04 

MA-09 
MA-10 
MA-11 

EQ--08 
EQ-07 

l!!m 

5.1.6.4.7 

Codlgo 

M0-01 
M0-02 
MQ.03 
M0-04 

MA-1 2 

EQ.09 
EQ-07 

ANEXO PTAR-AP2 "ACU" 

m2Jtumo 

Oescri!!!<tbn Recuroo 
Mano do Obra 
Capalaz 

Openlno 
Peon 
M1t1rialH 
Concreto pwa Sdado 

� 

Equipos Menores 

kg/turno 

Oescri�bn Recureo 
Mano de Obra 
(4)ataz 

Openn, 

Ol!clal 

Peon 
lolaterlalH 
Acero de Refuerzo fy:4200 kl,'cm2 
-'Jambre negro recoodo #16 

� 

Equipos Menores 

m2Jtumo 

Doserl119ón Recurso 
Man9de0bra 

Copalaz 
Opera,o 
Oficia 
Peon 
MB1erlalee 
Plancha de Trpay (e= 12 mm) 
LISlones 
Nambfe negro recoodo #8 

� 

aem, Bectoo! 
Equipos MenOfes 

m31tumo 

Oescr1�1ón Recureo 

Mano de Obra 
Gapalaz 

Ope,..io 

Qf1c,a 

Peon 
Materiales 
Concreto 280 kg/cm2 

� 

librador de concreto 1' 
Equipos Menores 

MO 

MO 

MO 

MO 

Solado (e=10cm) 
75.00 Costo umtano d,ecto por 

!Jornada (hro): 
Factor de c1 Unidad Cuadrilla 

1.00 hh O 10 

1.00 hh 100 

1.00 hh 200 

1.00 m3 

1.00 %MO 

Acoro do refuerzo (fy:4200 kg/cm2) 
400.00 Costo umtano directo por 

!Jornada (hrs): 

Fac1or de e• Unidad Cuadrilla 

1.00 hh O 10 

1.00 hh 100 

1.00 hh 100 

1.00 hh 050 

LOO kg 

1.00 kg 

1.00 %MO 

Encofrado 
SO.DO Costo uni!Mo áreclo por 

¡Jornada (hrs): 

Factor de c, Unidad Cuadrilla 

1.00 hh O 10 

1.00 hh 100 

1.00 hh 100 

1.00 hh 050 

1.00 pza 

1.00 rrj 

1.00 kg 

1.00 hm 1 00 

LOO %MO 

Concreto de 280Kg/cm2 
10.00 Costo umta,o cirecto por 

!Jornada (hno): 

Factor de e, Unidad Cuadrilla 

1.00 hh O 10 

1.00 hh 100 

1.00 hh 200 

1.00 hh 100 

LOO m3 

1.00 hm 100 

1.00 %MO 

Und 48.36 

8.001 
Cantidad Proclo U$ Parcial U$ 

6. 28 
001 2159 O 23 
O 11 2137 228 

0 21 1768 3n 

39.77 

o 11 3 78 76 39n 

0.31 
5% 6 28 0 31 

Und 5.88 

8.001 
Cantidad Precio U$ Parcial U$ 

1.03 
000 2159 004 
002 21 37 0 43 
002 19 21 038 
001 1768 O 18 

4.80 

100 300 300 
060 300 1 80  

o.os 
5% 103 005 

Und 33.14 

8.001 
Cantidad Proclo U$ Parcial U$ 

8.25 

002 2159 035 
O 16 21 37 3 4 2  
O 16 19 21 3 07 
008 1 7  68 1 41 

2 3.84 
050 3 2.00 1600 
200 200 4 00 
1.20 3 20 3 84 

1.05 
O 16 400 064 
005 8 25 O 41 

Und 661.66 

8.00, 
Cantidad Precio SI. Parcial SI. 

63. 70 
008 21 59 1 7 3  

080 21 37 17 10 
1 60 19 2 1  30 73 
080 1768 14 14 

492,36 
105 46892 49236 

5.58 
080 300 2 40 
5% 63 70 3 16 



CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VEGUETA 

OBRA: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

ANEXO PTAR-AP2 "ACU" 

ltem Bomba sumergible de aguas servida• 
5.1.6.4.8 mlldla MO 50.00 Coslo unllano directo po, Und 3,600.00 

!Jornada (hrs): 8001 
Q!!!;r1!!!,16n Beeu rso Factor de e, Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Subcontnito 3,500.00 

SC -11 Bomba sumergible de aguas seMdas 1.00 und 100 3.50000 3,50000 

ltom equipamiento de la camaro de bombeo 
5.1.6.4.9 mUdia MO 50.00 Costo unrtario directo po, Und 4,000.00 

IJomada (hrs): eoo¡ 
Codigo Descri!!!,16n ReeuílO Factor de e, Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 

Subcontrato 4,000.00 

SC-12 Equl)OS cam..-a de Bombeo 1.00 und 100 4,00000 4,00000 

lt&m Mantenimiento de las \/las de Acceso 
6.1.1 dla MO Costo uni!Mo directo po, Und 369.17 

!Jornada (hrs): e.ooJ
Codiqo Q!!!;ri!!!,16n Becurso Factor de e, Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial SI. 

Mano de Obra 6-4.17 

M0--07 Operador Motoniveladora 1.00 hh t 00 21 39 2139 

M0-08 Operador Rodio \/i>rador 1.00 hh 100 2139 2139 

M0--09 Operado, de Cisterna 1.00 hh 100 21 39 2139 

� 305.00 

EQ-02 Cisterna l.D0 hm 100 4500 4500 

E0-11 Motoniveladora 1.00 hm 100 13500 13500 

EQ-12 Rodio l.Jso Vbratono de 10 Ion 1.00 hm 1 00 12500 12500 

lt&m Grupo Electrogeno para construccion (52 kw) 
6.1.2 die MO Costo unlbroo di-eclo po, Und 1,000.00 

!Jornada (hrs): soo¡ 
Codigo (;1escril!9Q!l R�U[!l1 Factor de e, Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 

� 
1,000.00 

E0-15 Grupo Bectrogeno 1.D0 hm 1000 10000 1,00000 

ltom Corco de Arbolaa 
6.1.3 mUdia MO 50.00 Costo unitano cireclo po, Und 40.00 

IJomada (hrs): 8001 

Codigo Oescri�clón Recurso Factor de c1 Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 

SUbcontroto 40.00 

SC-09 Cerco de Arbdes (@ 15 m) (euca4Jlo o snnlares) 1.00 ni 100 4000 4000 

ltom Arranque de la Planta 

6.1.4 glbldia MO 1.00 Coslo unrtario directo po, Und. 17,095.76 

¡Jornada (hns): s.ool
Codlgo Descrt1196n B-nso Factor de ce Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 

SUbcontrato 17,095.76 

M0-02 Ope<,n, 1.D0 hh 80000 21 37 17,095 76 
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MO-01 
M 
MO--O 

M0-0 

MA '9 
MA-02 
MA-·4 
MA-(1 

EU 16 

Co 

MI).() 
M 

M0-0 

MA-

e.O 

E0-u 

m3/tumo 

Oescrim;ló!! R�!!� 
Mano de Obra 

Capataz 
Operano 
Oficial 
Peon 

Materiales 

Piedra Chancada de 1/2" 
Arena 
Cemento Portland tipo V 
Agua 

� 

Mezcladora de Concreto de 9P1es 

kg/tumo 

Descri51clón Recurso 

Mano de Obra 

Capataz 
Operano 
Oficial 
Peon 

Materlales 

Acero de Reluerzo (fy=4200 kg/crn2) 

� 

Cierra Electrica 
Equipos Menores 

subRartidas 
Concreto Para Solado 

MO. 5.0000 Costo unitario directo por : Und. 378.76 

IJomada (hrs): 8.00001 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio U$ Parcial U$ 

183.96 

hh o 1()00 O 1600 21 59 3 45 
hh 10000 16000 21 37 3 4  19 
hh 2 0000 3 2000 19 21 61 47 
hh 3 0000  4 8000 17 68 84 85 

170.80 

rn3 O 8000 4800 3840 

rn3 O 5000 45 00 22 50 
bol 5 5000 1900 104 50 
rn3 O 1800 3000 5 40 

24.00 

hrn 1 0000 16000 15 00 24 00 

Habllitaclon de Acero de refuerzo 
MO. 800.0000 Costo unitario directo por : Und. 3.00 

IJomada (hrs): a.0000¡ 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/. 

0.82 

hh O 1000 00010 21 59 002 
hh 20000 00200 21 37 O 43 
hh 1 0000 00100 19 21 0 19 

hh 1 0000 O 0100 17 68 018 

2.10 

kg 1 0500 200 2 10 

o.os

hrn 1 0000 00100 4 00  O 04 

%MO 5% 082 004 



subRartidas 
Concreto 175 kg/cm2 

m3/tumo MO. 8.0000 Costo unitario directo por : Und. 365.04 

!Jornada (hrs): 8.00001 
Codlgo Oescrl!!!,16n Recurn1 Unidad Cuadrilla Cantidad Precio U$ Parcial U$ 

Mano de Obra 114.98 
MO-01 Capataz hh o 1()00 O 1000 21 59 2 16 

MO-02 Operano hh 1 0000 10000 21 37 21 37 

MO-03 Oficial hh 20000 2 0000 19 21 38 42 

MO-04 Peon hh 3 0000 3.0000 17 68 53 03 

Materiales 235.07 
MA-2' Piedra Chancada de 3/4' m3 08000 5500 4400 

MA-0, Arena m3 05000 4500 22 50 

MA 14 Cemento Portland tipo V bol 85561 1900 162 57 

MA 0' Agua m3 O 2000 3000 600 

� 15.00 
[Q lf Mezcladora de Concreto de 9P,es hm 1 0000 1 0000 1500 15 00 

Concreto 280 kg/cm2 

m3/lurno MO. 5.0000 Costo unitario directo por : Und. 468.92 

!Jornada (hrs): 8.00001 
Cod Descrl!!fión Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio U$ Parcial U$ 

Mano de Obra 183.96 
Mr' 0' Capataz hh O 1000 O 1600 21 59 3 45 

Me ü. Operano hh 1 0000 1 6000 21 37 34 19 

M oi Ofic,al hh 20000 3 2000 19 21 61 47 

M, 04 Peon hh 30000 4 8000 17 68 84 85 

Materiales 260.96 
MA 2' Piedra Chancada de 3/4' m3 08000 5500 44 00 

MAO. Arena m3 O 5000 4500 22 50 

MI\ 1J Cemenlo Portland tipo V bol 9 9346 1900 188 76 

MA-01 Agua m3 O 1900 3000 5 70 

Equipos 24.00 
H) lb Mezcladora de Concreto de 9P,es hm 1 0000 1 6000 15 00 24 00 
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VEGUETA 

ANEXO PTAR-APJ PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

PRECIO 
SUB TOTAL 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO 

S/. 
uso 

A. INSTALACIONES DE FAENA

1) Instalaciones de Faena Principal Contratista m2 153.38 238.81 36,629.28 
2) Instalaciones de Faena Supervisión m2 35.65 239.80 8,548.75 
3) Instalación de Talleres m2 437.00 148.09 64,717.25 
4) Instalación de Almacenes m2 581.20 151.05 87,789.89 
5) Instalación de Baños Químicos glb 100 27,000.00 27,000.00 
6) Acopio de residuos sólidos glb 1.00 22,680.00 22,680.00 

247,365.16 
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CUENTE, MUNICIPAUOAO DISTRfTAL DEVEGUETA 
OBRA: PLANTA DE TRATAMtENTO DE AGUAS RESIDUALES 

a) Instalaciones de Faena Principal Contratista 
Olmensionfl ml An1alm2) Tarifa Total 

ltem O.sa-i.....U-. . b h orom. axb SI. SI. 

1 Lal>Orowrlo 2.44 606 100 14 79 23980 3.545 73 
2 Oficinas de Cons1rucdón 2 44 606 700 10350 23980 24,820 10 

3 Sale de Ret.flones 2 44 606 100 14 79 140 11 2.145 73 

4 Vestidor V 01TOS 2 44 606 1 00 14 79 18569 2.745 73 

5 Gnnta de control v viQiNlnde 2 40 2.30 100 5 52 000 000 

6 '�de madera 6600 ,200 2.77200 

7 Zonas C!e oesecnos Ot'k:inas 100 400 4 00 15000 60000 

153.381 ne.sil 36,629.281 

b) Instalaciones de Faena Supervisión 
Ofmemiones ml Area lm2) Tarifa Totat 

ltem 0escr1�11,n . 1 b •�- axb SI. 5/. 

1 Oficinas Gefenoa Obra 1 3565 23980 8.548 75 

35.651 239.801 

C) Instalación de Talleres 
Dimensiones mi Area lm21 Tarifa Total 

ltem OesulnrlAn . b h orom. .,b uss uss 

1 Taler de Mant8Jlmlento Mecár,co v Eléctrico 1500 1500 020 22500 145 11 32.650 87 

2 L•vadero 1000 12 00 030 12000 15000 18.00000 

3 tra� de lodos 500 1600 030 32 40 15000 4.86000 

4 Tranw de gasas 4 00 2.00 030 4 80 15000 72000 

5 Oflona de T eler Manten mento 260 1800 O 20 46 80 145 11 6,791 38 

6 Casa de Fuerza 400 200 0 20 800 15000 1,200 00 

7 Zonas de desechos Taleres 500 1 20 600 82 50 49500 

437.00 148.09 64 717.25 

e) Instalación de Almacenes 

Oimen:sk>nes m) Area lm2) Tarifa Total 

ltem Oescrloclón . b h orom. oxb U5S uss 

1 Am,,ce,,Cenlnll 1000 2500 020 25000 145 11 36,278 74 

2 Oflonas AYnacen 260 1200 3 120 23980 7.481 66 

3 Patio T echaOO 1500 2000 O 15 30000 145 11 43.534 49 

4 Zonas oe ciesechoS AiTecen 500 1 20 600 82.50 49500 

581.20 151.0S 87 789.89 

PTA.R-AP3·1 
l OE l 
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OBRA: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

INTERNO: SERVICIO DE ALQUILER Y LIMPIEZA DE SERVICIOS HIGIENICOS PORTATILES {Baños, lavamanos) - RECOLECCION INTERNA DE RRSS 

1. Baños quimicos

ltem Descripción N º de personas Cantidad Tarifa Mensual S/. 
Tiempo de Servicio 

Total (S/.) 
mes 

1.00 Instalaciones en frente de trabajo. 

1.10 Instalaciones en Taller Mantenimiento - - - - -

1.20 Instalaciones en almacen central - - - - -

1.30 Instalaciones en instalación faena 60.00 5.00 500.00 10.00 25,000.00 

1.70 Movilizacion y desmovilizacion 2.00 500.00 2.00 2,000.00 

60.00 5.00 12.00 27,000.00 
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c 

OBRA: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

Acopio Interno Residuos Sólidos 

PRECIO (S/.) / 
CANTIDAD 

PRESUPUESTO 
1T DESCRIPCION RECURSOS UM APROX. UM / OBSERVACIONES 

UM 
MES 

GLOBAL (S/.) 

* Equipo: 1 Camión Furgón para

Establecimiento en el sitio para recolección de residuos sólidos.

1 servicio de limpieza y recolección und 22,680.00 1 22,680.00 Se considera un camión mas grande 

interna de residuos sólidos (RRSS) * Personal: 1 Conductor y 2 Ayudante

/ r.nn rPIPvn,-\ 

22,680.00 
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: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VEGUETA 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

. COSTO DIRECTO 

•• 

. o.o 

.1.0 �• de toneno y deforestado m2 74,691 00 

.2.0 Excavacion en Material Com.ri m3 9,336 38 

.3.0 Releno con Matcm Pr0¡>o m3 9,336 38 

.4.0 Ei-nilaaondematenaleonu, m3 3,267 73 

.o.o MOVIMIENTO DE TIERRAS 

2.1.1 Exca/aQOn en mal:enal COfTUl en z�a m3 9600 
2.1.2 Cama de arena (e=O 15 an) m2 8000 
2.1.3 Releno con material selecclOf\ado m3 84 00 

2.1.4 Einnaaon de matenaf eonu, m3 44 40 

.2.0 INSTALACION DE TVBERIAS 

2.2.1 lnstalaaon de Tt.t>eras de Alcanlriado ni 10000 

2.2.2 Pruobas Hd"ostciJcas Tramo 2 00 

2.3.0 CONSTRUCCION DE BUZONES 

2.3.1 Ex""""'"1p,ralluzone$ m3 20 00 

2.3.2 Solado (e•10cm) m2 8 00 

2.3.3 Acc,o de rcfuorzo (ly--4200 kglcm2) kg 15000 

2.3.4 Encofrado pm-a Suzones m2 40 00  

2.3.5 Concreto l.uo 175 kglcm2 m3 3 00  

2.3.6 Concreto T epa 175 kglcm2 m3 1 60 

3.0.0 IENT 

3.1.0 CAJA REPARTIDORA CR.J)1 

3.1.1 Excavaaon on matenal COffllll en zai,a m3 O 98 

3.1.2 Solado(e•10cm) m2 196 

3,1.3 AoClo de refuerzo (ly--4200 kglcm2) kg 15000 

3.1.4 Encofrado para Canales m2 6 05 

3.1.5 Concreto de 280Kglcm2 m3 1 41 

3.1.6 Vertodor Metaico de FF de ei:: 1/4" gt, 1 00 

3.2.0 CAJA REPARTIDORA CR�2 

3.2.1 Exc.wacion en malonal COOU'l en za,a m3 128 

3.2.2 Solado (e•10cm) m2 2 56 

3.2.3 AcClo de refuerzo (ly--4200 kglcm2) kg 20000 

3.2.4 Encofrado para Canales m2 10 14 

3.2.5 Concreto de 280Kglcm2 m3 2 22 

3.2.6 Vertedor Mctaico de FF de o•1/4' gt, 2 00  

3.3.0 CAJA REPARTIDORA CR--01 

3.3.1 Excavaco, en m.icnal COO"Ul en Zaf1a m3 1 84 

3.3.2 Solado (e=10cm) m2 368 

3.3.3 AcClo de refucno (fy=4200 kglcm2) kg 35000 

3.3.4 Encofrado para Canales m2 1790 

3.3.5 Concreto de 280Kglcm2 m3 2 29 

3.3.6 Vertedor Mcta/ico de FF de e=!/4' gt, 3 00 

3.4.0 CAMARA DE REJAS 

3.4.1 Ext8Y3cion en material COITU"'I en zan¡a m3 1 58 

3.4.2 Solado (e•10cm) m2 2 05 

3.4.3 AoClo de relJet?o (fy=4200 kglcm2) kg 38000 

3.4.4 Encofrado para Canales m2 23.79 

3.4.S Concreto de 280Kglcm2 m3 1 70 

3.4.6 Retas Metaicas F Tx-1/4º, e-:1' ,jb 1 00 

3.5.0 DESARENADOR 

3.5.1 Excwaaori en matenal comu, en z�a m3 1658 

3.5.2 Solado (e•10cm) m2 1656 

3.5.3 AcClo de refucno (fy--4200 kglcm2) kg 420 00 

3.5.4 Enc:olrado para Canales m2 103 50 

3.5.S Conaeto de 280Kg/cm2 m3 14 59 

3.5.6 c_..,a Metaica (e:J/1O1 ,jb 2 00  

3.5.7 Rc,a fila F 2'"'x1/4º, o:=1 5 cm ,jb 2.00 

3.5.8 Vor!ed« Mctako de FF de o:1/4' gt, 2 00 

3.6.0 CONDUCCION POR TVBERIA 

3.6.1 Conc1Jeaon meci.rée tl.benas ,ri 20000 

3.6.2 Pruebas Hldrostabcos Tramo 14.00 

3.7.0 MEDIDOR DE CAUDALES TIPO PALMER-BOWLUS 

3.7.1 Excavaaon on ma1emw COITU'l en za11a m3 108 

3.7.2 Solado (e=10cm) m2 2 16 

3.7.3 AcClo de re!uerzo (fy=4200 kglcm2) kg 120 00 

3.7.4 Encofrado para e.mies m2 9 60 

3.7.5 Concreto de 280Kglcm2 m3 1 04 
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: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VEGUETA 

· PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

O: COSTO DIRECTO 

• 

LAGUNA FACULTATIVA PRINCIPAL 

.1.1 Ext.Nacion en matera conu, mJ 108.190 50 SI 668 SI nl.OJ.I 10 

.1.2 Elrmooon de mahml COOU\ mJ 135.238 13 SI 9 59 SI 1,296,798 1175'1, 

.1.3 Rekroo COff\?Odado con afrmado (..O 2m) m2 39,J.12 00 SI 23 82 SI 937.164 11,s·,. 

.1.4 tnstalaaon de Goomonbr.wla HD PE 1 5 rm, m2 42,862 00 SI n65 SI 1,022.258 70 14 78% 

.o LAGUNA FACULTATIVA SECUNDARIA 

.2.1 &cavx,on 00 material COfTUl mJ 18.228 00 SI &68 SI 121.817 ,1 .. 1, 

.2.2 Elrrr,aac,n de matona! C0ffUl mJ 22.785 00 SI 9 59 SI 218.485� 319", 

1.2.3 Rlllono COff\?3dado con amnado (e=O 2m) m2 9,114 00 SI n 82 SI 217,10. 114' 

1.2.4 lnslalaaon de Geomcrixana HOPE 1 5 IMI m2 10,250 00 SI 23 85 SI 244.462 50 153'1. 

.o CAJAS DE SALIDA 

1.3.1 Exc.waaon en malcnal cortul on z.rta mJ 15 12 SI 14 52 SI 219 000'1. 

1.3.2 Solado ( e, 10cm) m2 30 24 SI 46 36 SI 1,402 07 O 02"tt 

1.3.3 Acc<o de roi.Jorzo (IFl200 kg/an2) kg 1,440 00 SI 588 SI 8.469 O 11'1, 

1.3.4 Encofrado p;n Canales m2 181 44 SI 33 14 SI 6,013 009"1, 

1.3.5 Concroto de 280K¡¡lan2 mJ 13 61 SI 5'i1 65 SI 7,642 O 11•1, 

1.3.6 Con-c,ucrta Mol- (o=l/16") gl> 12 00 SI 1.000 00 SI 12.000 01r1, 

1.3.7 Vertodcro Mot- FF 0.50x0 35x1/4' gl> 1200 SI 75000 SI 9.00000 O 13', 

o CAJA DE RECOlECCION CRC-01 

1.4.1 E.xcavaaon en matenat COffU'I en z-.a mJ 1 28 SI 14 52 SI 18 o 00'', 

.4.2 Solado ( o= 10cm) m2 2 56 SI 46 36 SI 118 oeo-1. 

.4.3 Acc<o de n,fuo,zo (ly---4200 kg/an2) kg 20000 SI 5 88 SI 1,176 36 00?-1, 

.4.4 Encofrado - Canalcs m2 10 14 SI 33 14 SI 336 09 0 00"1, 

.4.5 Concrclo de 280Kg/an2 mJ 2 22 SI 561 65 SI 1,249 1 002'/, 

.4.6 VG11odor Motoico de FF de e=l/4' (O 35<0 50x1/4') gl> 200 SI 750 00 SI 1.500 00 00 2¾ 

5.0 CAJA DE RECOLECCION CRC-42 

.5.1 Exe.rvacicn M matenal COITUI en Z..,.3 mJ 3 68 SI 14 52 SI 53 43 o 00'1. 

.5.2 Solado ( e= 10cm) m2 7 36 SI 46 36 SI J.11 2 000'1. 

4.5.3 Acero de refu<no (fy:4200 k¡¡lan2) kg 70000 SI 588 SI 4. 117 27 Oot"I, 

4.5.4 Encofrado - Canales m2 35 80 SI 33 14 SI 1.186 002'{, 

.5.5 Ccn:reto de 280Kg/an2 mJ 4 58 SI 561 65 SI 2,570 10 O�/, 

.5.6 Vertedo< Mel- de FF de o=1/4' (O 35<0 50,,1/41 gl> 6 00 SI 750 00 SI -'.500 O 01'1. 

6.0 CAJA DE REPARTICION CR-44 

4.6.1 Excavaaon en malcnal t:on'Ul en LY1ª mJ 1 84 SI 14 52 SI 26 72 0 00'1, 

.6.2 Solado (c=10cm) m2 368 SI 46 36 SI 170 62 O 00'4 

.6.3 Acc<o de nrfl.<lrn> (ly---4200 kg/an2) kg 35000 SI 5 88 SI 2,058 

.6.4 Encofrado p;n Canales m2 17 90 SI 33 14 SI 593 29 0.01'/, 

.6.5 Concreto de 280K¡¡lan2 mJ 2 29 SI 561 65 SI 1,285 002'1, 

.6.6 VG11cdor Mot-de FF de e=1/4' (O 35<0 50x1/41 gl) 300 SI 750 00 SI 2,250 O 01'1, 

7.0 CAJA ANAL 

4.7.l Excavaaon en matenal COffU'I en za,a mJ 128 SI 14 52 SI 18 o 00'1. 

4.7.2 Solado (e=10cm) m2 2 56 SI 46 36 SI 118 o 00¾ 

4.7.3 Acero de refuotzo (ly---4200 kg/an2) kg 20000 SI 588 SI 1,176 002¾ 

4.7.4 Encofrado - Canales m2 10 14 SI 33 14 SI JJ6 09 000"I, 

4.7.5 Concr .. o de 280Kg/an2 mJ 2 22 SI 56165 SI 1,249 10 

4.7.6 Vertedo< Mot- de FF de o=l/4' (O 35<0 50x1/4') gl) 200 SI 75000 SI 1.500 002"1, 

5.0.0 OBRAS CIVILES 

S.1.0 CASETA DE OPERADOR 

s.1.1.0 CIMENTACION 

5.1.l.l � en matona! com.11 mJ 4 00 SI 6 68 SI 26 000-1, 

5.1.1.2 EJnw,ac,o,¡ de malonal COITUl mJ 2 30 SI 9 59 SI 22 000'I, 

5.1.1.3 Rlllono COff\?Odado con maleml p,op,o m2 300 SI 38 22 SI 114 000-.', 

5.1.1.4 Solado ( o= 10cm) m2 400 SI 46 36 SI 185 46 OOf/'t, 

5.1.1.5 Acero de refu<no (ly---4200 kg/an2) kg 15000 SI 588 SI 882 27 001•1. 

5.1.1.6 Encofrado m2 2000 SI JJ 14 SI 662 o 01•1, 

5.1.1.7 Concrclo de 280K¡¡'an2 mJ 400 SI 56165 SI 2.246 o ort. 

S.1.2.0 ESTRUCTURA 

5.1.2.l Aceto de refuono (ty---4200 kglan2) kg 1,100 00 SI 588 SI 6,470 00 ºº'"'• 

5.1.2.2 Encofrado m2 7500 SI JJ 14 SI 2,485 85 004'1• 

5.1.2.3 Concreto de 28CK¡¡lan2 mJ 60 00 SI 56165 SI 33,698 87 04"4 

5.1.3.0 AR0UITEC1\J RA 

5.1.3.l M.J-a, 5o9' de ia<l'to ceramco m2 8500 SI 39.9-< SI 3.395 05 oos-1, 

5.1.3.2 Tarra¡co de Mios m2 8500 SI 27 09 SI 2,302 41 0 03"1, 

Tarr.11eo de v ...... (M¡ww de VOR'"'3S. puertas. coumas, ,gas. etc) "' 5000 SI 36 15 SI 1.807 003'/, 
5.1.3.3 

m2 5000 SI 44 23 SI 2.211 O 03"..r. 
5.1.3.4 T arra¡eo de Techo 

m2 4000 SI 1160 SI 464 07 00114 
5.1.3.5 PriU'3 lr1enor Jvluo 

m2 4000 Si 1471 SI 588 35 0011,. 

5.1.3.6 Prt\.n lrionor Techos 

m2 �00 SI 13 33 SI 599 001•1, 

5.1.3.7 Pmn Eidonor 

m2 �00 SI 4913 SI 2.210 0 03"l1 

5.1.3.8 Falso Piso Nodo (e=10 cm) 

gl> 1 00 SI 10,000 00 SI 10.000 00 O 1,•, 

5.1.3.9 Car¡,rlcna Motalóca 
1 00 SI 10.000 00 SI 10.00000 01..,., 

5.1.3.10 c_..,,.enMadora 
1 00 SI 35.000 00 SI 35.000 00 05111, 

5.1.4 INSTALACIONES ELECTRICAS 

gl) 1 00 SI J0.000 00 SI 30.000 043", 

5.1.5 INSTALACIONES SANITARIAS 



: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VEGUETA 

· PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

O: COSTO DIRECTO 

• 

1.6 MURO DE CERRAIIENTO 

.1.6.1 COLU-

,1.6.1.l Excavacion en rrotcnal conu, mJ 300 00 SI 668 SI 2,004 OOJ'1. 

.1.6.1.2 Eirrmc,ondomatcrialconu, mJ 19500 SI 9 59 SI 1,669 B6 O 03'1. 

.1.6.1.3 Rclono �acle con matenal propo mJ 20000 SI 38 22 SI 7,64J 0 11•1. 

.1.6.1.4 Solado ( a,= 10cm) m2 30000 SI 46 36 SI 13 ,909 38 020% 

.1.6.1.5 f.«rn do n,fuerzo (ly----4200 kg/an2) lg 45,000 00 SI 588 SI 264,681 )ll'/1 

.1.6.1.6 Encofrado m2 1,600 00 SI 3314 SI 59,660 o""· 

.1.6.1.7 Concreto do 280K¡¡lan2 mJ 45000 SI 561 65 SI 152,741 53 1,,.,.. 

5.1.6.2 VIGAS 

5.1.6.2.1 Excavaaon en matcnaf COfTU'l mJ 7500 SI 6 68 SI 501 O 01•1. 

5.1.6.2.2 ES1'Wl3COl de matenal COl'TUl mJ 5315 SI 9 59 SI 510 61 001¼ 

5.1.6.2.3 Rcleno �acle con matenal P'"I'"' mJ 4500 SI 38 22 SI 1,719 002"' 

5.1.6.2.4 Solado ( c,a 10cm) m2 30000 SI 46 36 SI 13,909 38 o 209/1 

5.1.6.2.5 A&«o do refuerzo (ly---4200 k¡¡lan2) kg 19,500 00 SI 588 SI 114,69541 189'1'. 

5.1.6.2.6 Encofrado m2 1,600 00 SI 33 14 SI 59,660 48 011'!, 

5.1.6.2.7 Concr"o do 280K¡¡lcm2 mJ 30000 SI 561 65 SI 168,494 35 1"4'i, 

5.1.6.3 MURO 

5.1.6.3.1 l>Uo do ce<ra"TIC<'lo (Soga) (H = 3 O m) m2 2,25000 SI 3994 SI 89,669 06 1301' 

5.1.6.4 CAMARA DE BOMBEO 

5.1.6.4.1 Excavaaon en material corru, mJ 5000 SI 668 SI 3J.I 15 000'l1 

5.1.6.4.2 EJmnooc>-, do matenal conu, mJ SI 9 59 

5.1.6.4.3 R-.i corrc,actado con matcrial P,"I'"' m3 2 00 SI 38 22 SI 76 O OO't, 

5.1.6.4.4 Solado (e=10cm) m2 5000 SI 46 36 SI 2,318 0 OJ"/1 

5.1.6.4.S A&«o do ,.1uerzo (ly--4200 k¡¡lan2) kg 89500 SI 5 88 SI 5,264 o orr,

5.1.6.4.6 Encofrado m2 8100 SI 33 14 SI 2,71187 0041/1 

5.1.6.4.7 C<n:rnlo do 280Kg/an2 mJ 62 00 SI 561 65 SI 34,812 1 OSO't, 

5.1.6.4.8 Borrbasursi¡ibledo"!P3'- trod 2 00 SI 3,500 00 SI 7,000 010'I, 

5.1.6.4.9 �o de la ca-n.va ele boobeo gt, 1 00 SI 4,000 00 SI 4,000 00 OOS-1, 

6.0.0 

6.1.0 GENERALES 

6.1.1 """'-º do las ¼Is de Acceso cb 295 00 SI 369 17 SI 108,904 88 157¾ 

6.1.2 � Electrogeno para caoslnJeoon (52 kw) cb 29500 SI 1,000 00 SI 295,000 '2r, 

6.1.3 CwwdeM>oles .; 1,000 00 SI 4000 SI 40,000 00 051'1, 

6.1.4 Amrq.,e do la Plata gt, 1 00 SI 17,095 76 SI 17,095 76 O 25.,., 

TOTAL PARTE B S/. 6,917,TT6.29 100.00% 
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CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VEOUETA 
OBRA: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

PROYECTO: 

ANEXO PTAR-APS "ANALISIS DE GASTOS GENERALES" 

COSTO 
ltem DESCRIPCION UNO CAN . MES COSTO TOTAL Ouracion 10 ...... 

SI. SI. 

Costo e sunoo cono M&NsuAL. """" HH 

1.52 
8A5'CO 

tnch.lyebonlf'ac. 
AL_,.l!f•IT TOTAL 

..... .., ... .. .. -

.,_ .,_ .,_ 240 

1.0 SUPERVISION 
1 .1 Dirección 

PROF lng Residente """ 1 O 100 12,000 18,240 182.400 6.000 10 2.400 
TEC Secretana Obra ..., 1 O 100 2,000 3,040 30,400 6,000 10 2400 
1.2 Seguridad, Medio Ambionte, Social 

PROF lng Jefe de Seguridad y mecho Ambiente """ 1 O 100 4.000 6,080 60,600 6,000 10 2,400 
PROF Ingeniero de seguridad y Medio ambiente """ 1 O 6 0 3,000 4,560 36,460 4,600 8 1.920 

1.3 Oficina Control de Calidad 
PROF lng Jefe Aseguramiento de Cahdad ""' 1 O 90 4,000 6,080 54,720 5,400 9 2,160 

PROF Asistente de Calidad ""' 1 O 7 0  3,000 4,560 31,920 4.200 7 1.680 
TEC Laboratonsta ""' 1 O 90 3,000 4,560 41,040 5.400 9 2,160 

1.4 Oficina Técnica 
PROF Jefe de Oficina T écmca ""' 1 O 100 5 ,000 7,600 76,000 6,000 10 2.400 
PROF lng de Planeamiento y Valonzac,ones ""' 1 O 100 3,500 5 ,320 53,200 6,000 10 2.400 
TEC Topógrafo ""' 1 7 100 4,000 6,080 103,360 10,200 17 4,080 
TEC 01buJante • Cadrsta metrador und 1 O 100 2,500 3 ,600 38,000 6,000 10 2,400 

1.5 Producción 

PROF lng Jefe de Producc1on ""' 1 O 100 5,000 7,600 76,000 6,000 10 2,400 

PROF lng Asistente de Campo 1 ""' 1 O 80 3 ,000 4,560 36 ,480 4,600 8 1,920 
PROF lng Junior ""' 1 O 80 2 ,000 3,040 24,320 4 ,600 8 1,920 
TEC Maestro general de Obra ""' 1 O 100 4,000 6,080 60,600 6,000 10 2.400 

18.0 SUB TOTAL 1 90S,920 01.eoo ... l5,CMO 

2.0 ADMINISTRACION 

PROF Jefe de Admm1strac1.:,n obra ""' 1 O 100 4,000 6,080 60,600 6,000 10 2.400 
TEC Asistente adm1n1stratJvo ""' 1 O 5 0  2,000 3,040 15 ,200 3 ,000 5 1.200 
TEC Almacenero und 1 O 100 2,000 3 ,040 30,400 6,000 10 2,400 

Tareador de Personal y Equipos ""' 1 O 100 1 ,500 2,280 22,600 6,000 10 2.400 

4.0 SUB TOTAL 2 129,200 21,000 l5 8,400 

3.0 PERSONAL AUXILIAR 

3.1 Personal de Administración 
Superv Guard,ama 01a ""' 1 O 100 1,200 1,824 18,240 5,500 10 2.400 
Superv Guard,ama Noche """ 1 O 100 1,200 1 ,824 18,240 5,500 10 2,400 

3.2 Personal Oficina Control de Calidad 
TEC Auxlllar de Laboratorio ""' 1 O 5 0  1.500 2.2 80 1 1 ,400 2.750 5 1,200 
3.3 Personal Oficina Tecnica 

Ayudantes de Topógrafo ""' 2 0  100 1,500 2,2 80 45 ,600 1 1,000 20 4.800 

3.4 Choferes 
Choferes de Cam ionetas ""' 1 7 100 1,300 1,976 33 ,592 9,350 17 4 . 080 

3.5 Personal de Equipos 

TEC Mecánico ""' 1 O 80 2,000 3,040 24,320 4,400 8 1,920 

TEC Electricista ""' 1 O 80 2,000 3,040 24,320 4,400 8 1,920 

9.0 SUB TOTAL 3 17S,712 42,900 76 18,720 

4.0 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD V.UO> ._ ... UUd X COSTO SI. 

4.1 Elem. de Seguridad Supervisión - '"'" 

Casco tipo Jockey 3M Blanco c/ratchet (ANSI 289.1) • 160 2 3500 1,120 

lentes de seguridad UVEX Astropec3000 claro (ANS 1 160 10 1200 1,920 

Lentes de segur idad UVEX Astropec3000 gris (ANSI 1 160 10 1200 1,920 

Chaleco Orlll Cínta 3M de 1 1/2" Mod.Reportero • 160 2 4500 1,440 

Protector de oido tipo copa 3M Serie 1450 (ANSI Z8 • 16.0 2 5000 1,600 

Tapan de Oido 3M Serie 1270 1 160 ,o , 50 240 

Zapatos e/punta de acero Modelo Caterpflar • 160 2 6000 1,920 

4.2 Elem. de Seguridad Administración 
Casco tipo Jockey 3M Blanco c/ratc�t (ANSI 289.1) • 40 2 3500 2 80  

Lentes de seguridad UVEX Astropec.3000 claro {ANS 1 40 10 1200 480 

Lentes de seguridad UVEX Astropec3CXX> gris (ANSI 1 40 10 1200 480 

Chaleco Dr il! C inta 3M de 1 1/2" Mod.Reportero • 40 2 4500 360 

Protector de oído tipo copa 3M Serie 14 50 {ANSI 28 • 40 2 5000 400 

Tapon de Oido 3M Se-rie 1270 1 40 10 1 50 60 

Zapatos e/punta de acero Modelo Caterp ilar • 4 0  2 6000 480 

4.3 Elem. de Seguridad Personal Auxmar 
Casco tipo Jockey 3M Amarillo c/ratchet {ANSI Z89.l • 90 2 3500 630 

Lentes de seguridad Techna Lunas Claras (ANSI 287. 1 90 10 1000 900 

Chaleco Orlll Cinta 3M de 1 1/2" • 90 2 45 00 810 

Protector de okto tipo copa 3M Serie 1450 (ANSI Z8 • 45 2 5000 450 

Tapen de Oido 3M Serie 1270 1 4 5  ,o 1 50 68 

Zapatos e/punta de acero • 90 2 40 00 720 

Guantes de cuero 10.1/2" amarillo ribeteado f1exibl 1 90 10 800 720 



CLIENTE: MUNICIPALIDAD OISTRITAL DE VEGUETA 
OBRA: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

PROYECTO: 

ANEXO PTAR-AP5 "ANALISIS DE GASTOS GENERALES" 

COSTO 
ltem DESCRIPCION UNO CAN. MES COSTO TOTAL Duraclon 10 .,.. .. 

SI, SI. 

Costo e OUlll.00 
COSTO MIINSUAL 

�:_,o,� 1= l 
HH 

l.S2 
■A1u:o fncluy. bonWM. 
.,....., ... ........ 

9/. SJ. 240 
4.5 Uniformes Supervisión 

Jean c/logo • 160 2 5000 1 ,600 
Camisa Manga cor-Q c/logo Tela Oxtord • 160 2 3500 1, 1 20  
Camisa Manga larga c/logo Tela Oxford • 160 2 4000 1,280 
Casaca Jean c/logo 12 160 6000 
Casaca Pohtérm,ca con forro Th1nsulate c/\ogo 12 160 6000 
ColtJvlento azut p/casco c/1ogo • 160 2 1000 320 

4.6 Uniformes Administración 

Jean c/Jogo • 40 2 5000 400 
Camisa Manga corta c/logo Tela Oxford • 40 2 3500 280 
Camisa Manga larga c/logo Tela Oxford • 40 2 4000 3 20 
casaca Jean c/1ogo 12 40 6000 
Casaca Pohtérm1ca con forro Thmsulate c/logo 12 40 6000 
Cortaviento azul p/casco c/logo • 40 2 1000 80 

4.7 Uniformes Personal Auxlllar 

Uniforme Den1n 14 e/forro Polar cJlogo y cmt:a reflec . 90 3 6000 1,620 
Uniforme Demn Azul c/logo . 90 3 3500 945 
Cortavtento azul pica.seo c/logo . 90 3 1000 270 
Capobn LMano PVC impermeable 28 mm c/capuch . 90 1500 

4.9 Exámenes Médicos/ Fotocheck 

Personal Superv1s1on .... 160 2 12000 2,860 
Personal Adm1n1strac+on .... 40 2 1 2000 720 

Personal AUXJhar .... 90 2 1 2000 1,620 
Fotocheck SupeMSJ6n .... 160 2 1500 360 
Fotocheck Admm1strac16n und 40 2 1500 90 
Fotocheck Auxihar .... 90 2 1500 203 

SUB TOTAL 4 31 ,105 

5.0 ALIMENTACION ...... COSTOS/MES 

5.1 Personal 

Alimentacl6n Personal SupeMs1ón -. 146 O 600.00 87,600 

Alimentacl6n Personal Adm1n1strac1on -· 350 600.00 21,000 

Ahmentac,ón Personal Aux1har -· 78 O 5S0.00 42,900 

5.2 Personal Varios 

Al1mentac16n Asesona en Obra -. 2.0 1 o 60000 1,200 

AJimentac;¡ónPractJcantes en Obra -· 100 60000 

Al1mentaci6nVigilanc1a Externa -. 100 55000 

SUB TOTAL 5 152,700 

6.0 HOTELERIA Y LAVANDEBIA COSTO SI. 

6.1 Hotelerta y Limpieza 

Personal empresa �mH 259 1000 30000 77,700 

Personal Vanos -· 2 0  30000 600 

6.2 Lavanderta 

Personal empresa Hon>mH 259 1000 050 130 

6.3 Mantenimiento de Instalaciones 

Personal empresa Hom-mM 2S.9 1000 500 130 

Personal Vanos >-.me, 2.0 500 10 

SUB TOTAL 6 78,569 

7.0 MOVILIZACION DE PERSONAL COSTO 5'. 

7.1 P ersonal Empresa 

Movílizacion Terrestre Lima-Obra-lima \f,e(hme.s) 6960 2000 13,920 

Movilizacion Terrestre Lima-Obra-Urna - Aull.iliares V)e(h1 5mes) 244 O 1500 3,860 

SUB TOTAL 7 17,580 

B.O EQUIPOS COSTO 

6.01 Equipos de Topograf1a .,_ 

Estación Total F>recisión Modelo TCR 1201 con dista E� 100% 27,900 00 

Estación total 5" Nlkon DTM-332 + T-•2Pmmo•2B EQUPO 2.0 60% 10,200 00 1 2,240 

Teodolfto S" Nlkon NE202 + Jak)n - 100% 4,84500 

Nivel 2 mm/km N!kon AC-25 + 2 Prismas E""'° 2 0  100% 3 ,50000 7,000 

Mfra lm bar Eouoo 40 100% 1 ,500 00 6,000 

Estación total 1" Nlkon DTM-420 +Tnpocte-+2Pristna•26a Eouoo 80000 

Teodolito S" Nrkon NE-lOL + Jalan Eouoo 26000 

Nivel 2 mm/km Níkon AC-25 + l Mira de 4m Eouoo 15000 

Mira de madera 4m E- 8000 

8.02 Equipos de Laboratorio 

Laboratorio de Suelos 
Lab Suelos (Granulometna, L Atterberg, Proctor ,Oer lhl , o 60% 1 2,62210 7,573 

Oenslmetro Nuclear l»d 60% 13,00000 

Lab Suelos (CBR,Greruometria. L.Attert>erg. Pnxtor,De Equipo 1 O 100 90000 9,000 

Laboratorio suelos - CBR Eouoo 100 518 74 

Laboratorio suelos - Proctor Modificado Equpo 100 52 1 30 

Laboratorio suelos - Granulometrla de Suelos EQUPO 100 7205 

Laboratorio suelos - limite de Atterbeng Eouoo 100 5044 

Laboratorio suelos - EQulvatente de Arena Eouoo 100 8848 

Laboratorio suelos - Densidad de Campo Equipo 100 36023 

Oenslmetro Nudear ·- 100 50076 



CLIENTE: MUNICIPALIDAD OISTRITAL DE VEOUETA 
OBRA: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

PROYECTO: 

ANEXO PTAR-AP5 "ANALISIS DE GASTOS GENERALES" 

COSTO 
ltem DESCRIPCION UNO CAN. MES COSTO TOTAL Ouraclon 10 ...... 

S/. S/. 

Costo e •= 
COCTOMl:.nuAL. 

---�,O"' 1 :-: 1 
HH 

1.52 
■ASICO 

'nc.luy-9 bontfac. 
M&HSUAL -

SI. SI. 240 

8.03 Equipos de Computo Adquislcion 

PC Pentlum V Servidor """"º 1 O 100% 2,500 00 2.500 

Switch O-Link 32 puertos para interconex,on de PC's ,_ 2 0  100% 50000 1,000 

Impresora láser HP-1300 ,_ 1 O 100% 45000 450 

Impresora Matricial Carro Ancho Epson FX-2180 ,_ 100% 58081 

Impresora HP Deskjet 9800 Formato A3 ,_ 2.0 100% 50000 1,000 

Ploner Xerox 226011 ,_ 100% 4,990 00 

Scanner Epson Perfection 1260 Photo , ..... 1 O 100% 20000 200 

Grabador de CD LG 52x24x52x Equpo 1 o 100% 8000 80 

8.04 Equipos de Oficina 

Camal"a Digital ,_ 2 0  100% 80000 1,200 

Equtpo Atre Acondic1ooado ,....,. 80% 1.00000 

Equipo Aire Acond1c10nado Cliente ,_ 80% 1,000 00 

Estufa lermorad1ador electnca de acerte de 1500 W ""' 50 100% 10000 500 

Venblador ..... 150 100% 80 00  900 

8.05 Equipos Menor de Banco.-

CLZalla electnca hasta 1" E'""'° 100% 2,165 00 

Sierra electrica manual 1800 W, diam. 9.1/4", 59CX) ,_ 1 O 100% 80000 800 

Amoladora manual de 9" 220W E- 1 0 100% 35000 350 

Tornillo de Banco de 6
"' 

E.,._ 1 O 100% 18000 180 

Garlopa el�ctrica 2000W Mesa 10 .. E..,;oo 100% 1,200 00 

Ta�dro Equ1po 1 O 100% 75000 750 

Marn11o Hilti E- 1 0 100% 3,00000 3,000 

Soldadora electrlca 400A Uncoln RX-450 Equopo 100% 5,00000 

Soldadora eléctrica Equipo 25000 

Equipo oxi-c:orte E- 100% 2,50000 

8.06 Andamiaje.-

Andamios oue<¡>O 100% 16000 

Andamios H= 5 O m 100 3000 

Andamios H= 15 O m 100 75 00 

Andamios H= 1 7  5 m 100 7500 

Tablones de Madera p2 100% 500 

Es.calera de aluminio extendible 8m soporte carga l Equopo 100% 216 85 

8.07 Radios VHF, HF.-

Radio Portatil VHF Vertex-Yaesu mod VX160, 16 can ,.,._ 8 0  100% 20000 1,800 

Radio Portatil VHF Vertex-Yaesu mod VX160, 16 can Equ1po 100 20 42 

Radio HF , ..... 100 21 58 

8.08 Juegos de Herramientas.-

Juego de Herramientas para mecanlco Equopo 1 O 100% 75000 750 

Juego de Herramientas para electricista E- 1 O 100% 80000 800 

8.09 Varios.-

Zaranda Estática de T x 4m x 4m U>d 100% 3,105 00 

8.10 Baños 
Baños químicos de luxe con lavamanos en Lima l>,d 100 9076 

Bat'\os qui micos standard en Lima U>d 100 13000 

Safios quim1cos con lavamanos en Lima U>d 100 8824 

SeMc10 de Succ1on a pez.os sepbcos en Lima \11aJO 10.0 43 00 

Baños quim1cos standard U>d 3 0  100% 6638 7 1,992 

Baños químicos con lavamanos l>,d 100% 784 71 

Bat'\o Modelo Ducha U>d 100% 571 43 

SUB TOTAL 8 59,445 

9.0 VEHICULOS COST05'. 

9.1 camionetas 
Camioneta 4 x 4 Doble Cabina Diese\ Equipo 20 100 3,00000 80,000 

9.2 Camionetas Propietario y Supervísión 

Camioneta 4 x 4 SUVS Diesel ...... 10 O 

Camioneta 4 x 2 Doble Cabina Diesel ·- 100 

Camioneta 4 x 4 Doble Cabina Diesel , ...... 100 

Camioneta Van 12 psj Diesel ·- 100 

9.3 Vehfculos de Servicios 

Ambulancia Gas ,_ 100 1,4 7000 

Camión Mantenimiento 4x2 Dlesel E- 10.0 1,03501 

CarffOM:tn LridsaG.as 

C&miondas Pn,pteurio LndS • Gas 

Cl,m,onetas Transp Per50fQI Ur'9dsaGas 

Vehlcukn: de Sencio lhds. �. 

SUB TOTAL 9 60,000 
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COSTO 
ltem DESCRIPCION UNO CAN. MES COSTO TOTAL Duracion 10 ...... 

SI. SI. 
Costo e SUELDO cono MENSUAL 

,e-:'º'� 1 :: 1 
H>t 

1.52 
llASfCO 

lnctuye bomfac. 
......., ... -·

9/ .  9/. 2AO 

10.0 MATERIALES INDIRECTOS COSTO SI. 

10.1 Consumibles 
Consumibles topografia ,, .. 1.0 100 18000 1 .800 
Consumibles oficina lole 1 O 100 25000 2.500 
Consumlble!io lavanderla Loco 100 20000 
Consumibles señaliz.Kión LOCe 1 O 100 22000 2,200 
Consumibles Baños qui.micos - 30 2917 

10.2 Materiales para 5er'ializaclón y Seguridad 
Conos de señalización 75cmK 5.9kg e/cinta reflectfvé und 1 50 100% 3500 525 
Lámpara señallzacion luz lnterm.Trafllite c/bateria d ""' 50 100% 10000 500 
Cinta Sei'lallzadora amarilla de S"de ancho x 500 m und 500 100% 7500 3.750 
Mal� de seguridad m 1,0000 100% 300 3,000 
Poste para Cinta/Malla und 500 100% 21 00 1,050 
Tranquera de sesurldad und 50 100% 10000 500 
Señal Preventiva 1.2 x 1.2 ''Camino en Construcdon """ 50 100% 1 5000 750 
Sef'lal Preventiva 0.9 x 0.3m "Desvlo" """ 50 100% 2500 1 25 
Señal Preventiva 0.75 x 1.2m "Tramo en Construccl< und 50 100% 10500 525 
Palo para banderln de 1 x 3 x lm .... 500 100% 1 50 75 
Camilla de evacuaclon de heridos und 20 100% 30000 600 

Extintor 12 kg und 100 100% 15000 1 ,500 

SUB To AL 10 19,a,. 

11 .o COMBUSTIBLES Costo O«\ 

11.1 Camionetas COSTOS/. 

Gasollna Camionetas ...,.,.. 

Diesel Camionetas - 2.400 O 100 12 50 300,000 

0.1 Camionetas Propietario y Supervls. COSTO SJ. 

Gasolina Camionetas -· 1 2 50  

Diesel Camionetas gWmu 1250 

11.2 Camionetas Tranporte de Personal 
Gasolina Vehlculos - 12 50 

Oíesel Vehlculos - 12 50 

SUB IV 1�L 11 �. 

12.0 FLETES COSTO un 

12.1 Equipo 
Movlllzaclón Camlonetas \/)e 20 2 1 50  800 

Viajes Camionetas Esc.olta \/)e 

12.2 Campamento, Moblllario y mate.ri-ales 
Movilización Mobiliario \/)e 800 

Movilizacion en Semitrayler \/)e 800 

3.Url IVl�L 12 

13.0 SERVICIOS COSTO USS 

13.1 Comunlc.aclones 

Telefonia Fija.-

Equipo fijo (lnstalaclón linea) .... 100% 250 

Servido fijo ,,,., 1 O 100 

Telefonra Movll.-

Equipo Nextel i30sx (rpm telefónica) ""' 100% 17 

Servicio Nextel (radlO Ilimitado+ 200' telefonia) me, 100 4-4 

Servido Móvil (e/tele fono) ""' 100% 100 

Servido Móvil (rpm) und 50 100 50 2,500 

Teletonia satelttal.-
Equipo Satelital Globalstar Fíjo Erk.cson FAU200 SAl .... 100% 1,61 6 

Servicio Satelital Globalstar GSATSOO .... o, 100 1 

Cargos Fijos mensual Servicio Satelital und 100 26 

Internet Satelital y Teletonla Voz IP.-

Equipo Satelital {Antena Parabolica) und 100% 2,950 

lnstalacfon • Configuraclon • Desmontaje de Anten. ..., 100% 1 ,800 

Servicio Mensual Internet• Telefonla IP S12 Kbps .... 1 O 100 400 4,000 

Minutos Telefonia IP ........ 100 900 

Linea Dedicada.-

linea Dedicada lima ..., 100% 1 ,000 

Linea Dedicada lima Servicio {telmex) - 100 900 

13.2 Software I Licencias Adqutslclon 

licencia Windows ..., 100% 

Licencia Office und 100% 345 22 

Licencia MS Project ..., 100% 441 35 

Uc.encia land/Autocad ..., 100% 5,000 00 

Licencia Primavera und 70% 5,00000 

Licencia McAfee .... 100% 34 1 5  

13.3 Software t Licencias Alquiler- Mantenimiento 
Alquiler de Licencias{�. omce. McAfee L Notes) und 100 

Licencia Suretrak ..., 100 

Licencia Autocad ""' 100 

licencia MS Project ..., 100 

Soporte y Mantenimiento PC'c E..- 1 O 100 50 500 

Soporte y Mantenimiento Impresoras / Plotter Equ¡po 1 O 100 50 500 

Software Administrativo Empresa .... 100 250 
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COSTO 
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13.4 Ensayos e lngenlerta con Terceros 

Ensayos de Laboratorio (concreto compresión) und 40 100 50 2,000 
Ensayos de Laboratorio (densidad cono de arena) ...., 20 100 50 1,000 
Ensayos de Laboratorio (proctor modificado) """ 50 100 60 3,000 
Ensayos de Mecanlca de Rocas ...., 100% 8,000 
lngen1ena efectuada por terceros (Cammos ad1oon.; ...., 100% 25 ,000 
Ingeniería de diseño estructural gl> 100% 10,000 
Monitoreo vibraciones de detonación me, 100 6, 500 
Practicantes de obra ...., 100 300 
Consumibles coplas y ptotter Loe, 1 O 100 200 2,000 

13.5 Training 

Personal Obrero y Au,cfliar Trab�do<H 1 00  
Staff y Empleados . .,..., .. 30 35000 

13.G Varios 

ca¡a chico lote 100 400 

Sidon de Agua MH 100 100 35 3,500 
Gastos de Representacion Mes 1 O 100 150 1,500 
Gastos Notaria�s ""' 1 O 1 O 2,000 2,000 
Movilidad MH 1 O 100 300 3,000 

Peajes Mtt 40 100 30 1 ,200 

Reparación Equipos de oftcina Mes 1 O 100 150 1 ,500 

Medicinas (Primeros Auxlllos) Mes , o 100 250 2,500 

Servicio de Emergencia Médica M .. 20 100 200 4,000 

Fotocopias Mu 1 O 100 100 1 ,000 

Utiles de oficina .... 1 0 100 150 1 ,500 

Utiles de Aseo MH 1 O 100 100 1,000 

Correo MH 1 O 100 50 500 

SUB TOTAL 13 38,700 

14.0 MEDIO AMBIENTE - MANTENIMIENTOS - �TROS COITO USS 

Construcción de Accesos temporales l(,n 6,017 

Mantenimiento de Vias Internas .... 100 3,400 

lmplementadón del PMA Me, 10,000 

Mantenimiento de Erosión, sedimentación en lluvia .... 100 6,300 

Mantenimiento de Erosión, sedimentación en T. Set Mes 100 4,500 

Recojo de residuos solidos No Pellgrosos en Campa1 m3hnes 24 

Carga y Transporte en Relleno Sanitario Tonlmes 420 

Revegetac,ón Botaderos m2 75 

Reconformaclón de botaderos {Subterráneo) m3 100% 050 

Derechos de terreno p/campamentos/plantas m2 100% 

Apoyo a la Comunidad GI, , o 100% 10,000 10,000 

SUB TOTAL 14 10,000 

16.0 SEGUROS Y FIANZAS tau anual 

Seguro de Responsab1ltdad por Dai'los Ambientales 060% 

Costo fianza adelanto efectTvo %COOI ,oo O 75% 

Costo fianza adelanto materiales %COOI 100 O 75% 

Costo fianza fiel cumpllm1ento "Cont 01 1 5Q'M, 

Costo fianza TrabaJo E1ecub,do "Cont 0.1 ,o.o 1 5Q'M, 

Costo fianza Fondo de Garantla ""°" 100 075% 

Costo fianza senedad de oferta ""°" 1 00%  

SUB TOTAL 15 o 

16.0 IMPUESTOS 

Sendco ... 0 20% 10,CXXl,CXXl 20,000 

SUB TOTAL 18 20,000 

1 1 1 

RESUMEN GASTOS GENERALES DIRECTOS 

ltem Descripción Total 

1 SUPERVISION 905.920 

2 AOMINISTRACION 129,200 

3 PERSONAL AUXILIAR 1 75,712 

4 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 31 ,105 

5 ALIMENTACION OEL PERSONAL 1 52 ,700 

G HOTELERIA. LAVANDERA 78,569 

7 MOVILIZACION DEL PERSONAL 17.580 

8 EQUIPOS 59,445 

9 VEHICULOS 60,000 

10 MATERIALES INDIRECTOS 19,400 

11 COMBUSTIBLES 300,000 

12 FLETES 600 

13 SERVICIOS 38,700 

1 4  MEDIO AMBIENTE - MANTENIMIENTO 10,000 

1 5  FIANZAS.SEGUROS o 

16 IMPUESTOS 20,000 

COSTO GASTOS GENERALES 1,998,931 

COSTO MENSUAL 199,893 
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: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VEGUETA 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

1 

-- ... 

De-
,,. 

hsludonesdtFmu 
... 

o 

.o M D y p 

.o l...mple:z1 de terreno y ddomtado m2 

.o ErcavadonenUateoaiConu, m3 

:.o RelenoeonUáertalPropio m3 

.o E� ót materia tom.r1 m3 

E 

.o IIOVIIIENTO DE TERR.AS 

.. 1 Exavxion cnmstenalconui en zllfll m3 

.. 2 Cama de sena (e=0.15 cm) m2 

,.3 Relenoconmaterimsdetdonado mJ 

L.4 E�dematerialtomll'I m3 

!.O INSTAUCION DE TUBERJAS 

�.1 nstatacionde:Tf.benasde� "' 

!.2 Pruebo,- T""'° 

·º CONSTRUCCION DE BUZONES 

l.1 ExcavactOnpwaBuzones m3 

l.2 SoQclo (e:10cm) m2 

l.3 Acero de rduorzo (?y""-4200 t!>'cm2) ,, 

1.4 Encoltado p.n Buzones m2 

.5 Concrdo Mtn 175 tgtm2 m3 

.6 Concreto Tapa 175 tgan2 m3 

o T 

.o CAJA ftEPARTl>OR.A CR-t1 

l.l Exc.awdon en l'Nllerial COITU'l en zant, mJ 

1.2 Solado (e:=Hk:m) m2 

1.3 Aaro de rdum:o (rr-4200 lg'tm2') ,, 

1.4 Encofradoparaeanates m2 

1.5 Concmo de 28Cl<gan2 m3 

.6 Vettedof Uetaic4 de FF de e-=114' ,,. 

2.0 CAJA REPARWORA CR--12 

2.1 ExCIVICIOn en material COITlll"I en zarp m3 

2.2 Solado (e-=-10cm ) m2 

2.3 Aten, de rdueno (fy---4200 k� ,, 

2.4 Encdrado p.a Canales m2 

2.5 Conc,elode�cm2 m3 

2.6 Vertedor Uetallto de FF de e=t}4" ... 

.o CAJA REPARTIJORA CR-02 

.1 Exeavacion en mateolll ton'U'I en z.,.a m3 

.2 Solado(e-=11km) m2 

.3 A=o de """'º (Ty:4200 t,>'cm2) ,, 

.4 E-...,pa>c,,,.., m2 

3.5 Concreto de 280Kgian2 m3 

3.6 Vertedor Uetafico de FF de e=-tJ4º 

� 

4.0 CAIU,RA DE REJAS 

4.1 ExcavadonenmatenalcorTU1ettZaf91 m3 

4.2 Soloclo( .. ..,Ocm) m2 

4.3 ""'° de ""'"2o (ly--4200 t,>'cm2) ., 

4.4 Encoftado pn Canales m2 

4.5 Concrffl>de2S()l(,>'Cffl2 m3 

4.6 Reja Metdcas F 2"'c1Ji4º. �t• � 

.o DESARENADOR 

5.1 EJ:t11V'K10f\ en matena coou, en z-,. m3 

5.2 Sot.oo (e=-10cm) m2 

.5.3 Aun de refuerzo (Ty""-4200 -wcm2) ,, 

5.4 EncofrlldoparaC#'lales m2 

5.5 Concreto de 2f0<.Wem2 m3 

5.6 C� Meta,ka (e=3116j ,,. 

5.7 Repf'naF2"'xt'4º,e-=1Scm ... 

.5.8 Vertedor Uetalco de FF de e=-tJ4" ... 

6.0 CONDUca0N POR T\JBER.IA 

6.1 C«woaon-- "' 

6.2 Pruol>ot- Tramo 

7.0 MEDIDOR DE CAUDALES TIPO PALMER-BOWLUS 

.7.1 Exuvadon en mm:ria conu1 en nt'fl m3 

.7.2 Sotado(e=10c:m) m2 

.7.3 Ñero de reluerl'o (Pf"'_.200 _l>'ffl\2) tg 

.7.4 Encoftedopa--.Canatel m2 

.7.5 C........de2S()l(,>'cm2 m3 

100 SI 2e.ooooo 

100 SI le,00000 

100 SI 2 47,365 111 

74,591 00 SI 0113 

O.JJ& 38 SI 068 

0,338 38 SI 13 33 

J,287 73 SI 9"9 

... 00 S/ 12.48 

80.00 SI 1501 

8'00 S/1813 

44. 40 SI 05' 

10000 SI 5144 

2 .00 SI IUl5J 

20.00 SI 3'39 

,.oo SI 4030 

150 00 Sl58' 

4000 S/ 3515 

100 S/ 429 48 

100 SI .-07 97 

... SI 1452 

1 .. SI 4030 

15000 SI S 88 

'°' SI 3314 

1 41 S/.�1155 

100 $/ 750 00 

1 20 SI 14 52 

2.50 SI 4030 

20000 SI 5 08 

10 14 S/331'4 

2 .2 2  S/ 56 1  65 

200 SJ n,o.oo

,. .. SI 14 S2 

J .. SI 40.3' 

35000 SI 588 

17,0 SI 33 1' 

2.2' SI 56165 

300 S/ 750 00 

1 58 SI 1452 

2.05 S/ 43.Je 

38000 SI 5 88  

23.79 SI 33 1'4 

170 SI 56165 

100 SI. 75,0.00 

1e.se S/1'452 

16" SI 40 3' 

42 0.00 SI 508 

10150 SI 33 14 

1'4Si SJ se, 65 

2 .00 S/ 1,000.00 

2.00 SI 1.50000 

2.00 SI 75000 

200 00 S/ 52.48 

,. 00 $/.11853 

1 08 S/1H2 

,,, $/ 43.)8 

12() 00 SIS" 

o .. SI 33.14 

1 04 S/ 56185 

SI 28 .000 00 

$/ 18.000 00 

SI 2 47,lM 1 

S/. 299 .1 

S/52.033..1 

SI 112 .394 79 

SI 12 4 .474 

SI 31,334 

SI 1,196 

S/ 1.200 

S/ .1,52 3 2 1  

SI 42 5 7 

SI 5,144 

SI 2 3300 

S/787 

S/. 370 

SI 882. 

S/ 1,40e 

S/ 1.283 45 

S/1552.75 

SI 14 

SI 0087 

SI 882.2 7 

SI 200 5J 

$/ 7PJ 81 

SI 150 00 

S/18� 

S/ 11869 

S/ 1.176 

SI lle 09 

SI 1.2 49 10 

$/ 1,500 00 

SI. 29 7 

SI 17062 

SI .  2 ,058 .  

S/ S9l.2íl 

$/ 1 ,285 

Sl2.2!>0 

S/22.87 

S/ .  04.93 

SI 2.2JS 

S/ 181U1I 
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· MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VEGUETA 
· PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

O: PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

1.0 LAOUNA FACULTATIVA PRlfCFAl 

1.1 Exta'l9donenmatfflalcorru, 

1.2 e� de rnatflf1a COf1'Ul 

1.3 Reltno � con � (e---fl.2m) 

1.4 nstuaon de Geomerinna t-llPE 1 S rrm 

UOUN.A FACULTAT,VA. SECUNDARIA 

2.1 Exernaon en � comu, 

4.2.2 ESIW\8cion de rnatena COITU'I 

4.2.3 Releno � con 11\'TNdo (e=O 2m) 

4.2.4 lnStaiadon de G� l-llPE 1 5 rrm 

4,3,0 CAJAS DE SALEA 

4.3.1 Excrtadon en matenal Ctln'U'l en ZWl3 

4.3.2 SotadO(e=10cm) 

4.3.3 A«ro de retuerzo (fr=4200 kWcrn2) 

4.3.4 Encofndo psa Cauiles 

4.3.5 Concmo .. 280Kg<m2 

4.3.6 �Metalca(e..='J/151 

4.3.7 Vertedero Uetako FF O 50xO l5x\J4º 

4.4.0 CAJA DE RECOLfCCION CRC-11 

4.4.1 E.xcavaaon en matenal tOl'TU'I en zar;a 

4.4.2 Solado (e=IOcm) 

4.4.3 ,., ... ,. muem, (lya4200 tglcm2) 

4.4.4 Encofrado pa'1 Canales 

4.4.5 Concmo .. 2801<!1'""2 

4.4.6 Verteoor Metako de FF de e= m· (O l5xQ S0x1J.4") 

4.5.0 CAJA DE RECOLECCtON CRC-12 

4.5.1 Exuvadonenm.1terialeonu,en� 

4.5.2 Solado (e=IOcm) 

4.5.3 ,.,... .. """"º (ly<4200 '!J'cm2) 

4.5.4 E ncohdo para c.naie, 

4.5.5 Concreto de 280Kgan2 

4.5.6 Vertedor Uetalc1) de FF de e=tJ4" (O 3:5xO 50:rtM1 

4.6.0 CAJA DE REPAftTICK>N CA;� 

4.6.1 EXUVKionenmatenafC01TU1enzaf11 

4.6.2 Solldo(e=10cm) 

4.6.3 ,.,... .......... (lya4200 Oglcm2) 

4.6.4 Encofl'ado pan Canalei 

4.6.5 Concmo de 2801<!1'""2 

4.6.6 Vertedof Metako de FF de e:114º (O 35x0.�l-41 

4.7.0 CAJA FlllAl 

4.7.1 bcrnc,on en matenal conu, en z_..... 

4.7.2 Solado (eª 10cm) 

4.7.3 ,.,... .. muem, (IY---4200 '!>''"") 

4.7.4 Encdtado pa11 Caiaies 

4.7.5 Concmo .. 280Kglcm2 

4.7.6 Vetteoor Uetaico de FF de e=t14 º (O l5x0 50x1141 

5.0.0 LES 

5.1.0 CASETA DE OPERADOR 

.1.1.0 CIIIEHTACK>N 

5.1.1.1 Extavaclon en mattnal COffUI 

5.1.1.2 E�dematerialcOffU'\ 

5.1.1.3 Releno �do con material propio 

5.1.1.4 Solado (e=10tm) 

5.1.1.5 Acero de rdl.!eno (fy""-4200 ks,'cm2) 

5.1.1.6 E-

5.1.1. 7 Conc:rdo de 280Ks,'cm2 

5.1.2.0 ESTRUCTURA 

5.1.2.1 """ de muem, (IY---4200 '!J'cm2) 

5.1.2.2 -

5.1.2.3 Concreto de 290Kg'an2 

5.1.3.0 ARQUfTECT\JRA 

5.1.3.1 Ul#'Ot Soga de ledrilo � 

5.1.3.2 TlfflllCOdeUIRS 

5.1.3.3 T.-ra¡eo de V.-ios (Mano de Vertala$. puertas. cok.rrnas, vigas.&) 

5.1.3.4 T.-ra¡eodeTetho 

5.1.3.5 Pnlr'lrtencl'Utr0 

5.1.3.6 Pmn ntenof Techos 

5.1.3.7 Pirtl.nExtenor 

5.1.3.8 Falso Piso P\Mdo (e=-10 an) 

5.1.3.9 C#'pftWUetaka 

5.1.3.10 C.-piteriaenMadel"I 

5.1.4 tNSTAUQONES ELECTIUCAS 

5.1.5 INSTALAOONES SANITARIAS 

5.1.6 MURO DE CER.RA.111:NTO 

5.1.6.1 COLUMNAS 

5.1.6.1.1 Excavaaon en materia conui 

5.1.6.1.2 ElilWIKion de �CQfl'Ul 

5.1.6.1.3 Rtteno � con materia propo 

5.1.6.1.4 Sotldo (e= 10cm) 

S.1.6.1.5 N;errJ oe retuea:o (fy-�200 ig'em2) 

5.1.6.1.6 E-

5.1.6.1.7 Concreto d9 280Kg-an2 

mJ 108 190 Sil 

mJ 1JS,2'38 13 

m2 39,342.00 

m2 4 2.862.00 

m3 Ul.22800 

mJ 22.785 00 

m2 9 . 11400 

m2 102.,0 00 

m3 15 .12 

m2 3') 24 

tg 1.'40 00 

m2 18144 

mJ 13&1 

¡¡lb 1200 

¡¡11) 1200 

mJ 1 28  

m2 158 

•; 20000 

m2 10 .14 

m3 122 

¡¡11) 200 

mJ 108 

m2 1,. 

,g 70000 

m2 3580 

mJ •58 

gl> •oo 

m3 1 .. 

m2 3 .. 

•; 35000 

m2 17,0 

m3 220 

¡¡11) 300 

mJ 126 

m2 258 

,g 20000 

m2 10 14 

mJ 2 22 

gl> 200 

mJ ,.oo 

mJ 23'1 

m2 300 

m2 • 00 

•; 1,000 

m2 20.00 

m3 4 00 

,g 1,100.00 

m2 75.00 

mJ 6000 

m2 ., 00 

m2 8500 

.. ,000 

m2 ,000 

m2 4000 

m2 4000 

m2 45 00 

m2 �00 

gl, 1 00 

¡¡11) 1 00 

<lb 100 

¡¡11) 100 

m3 30000 

mJ 19500 

m3 20000 

m2 30000 

tg 45,000 00 

m2 1,800 00 

m3 450.00 

SI •os SI 113 034 19 1t 12-. 
SI 'S9 SI 1N6.708.87 1111-. 

SI 2182 S/ 937,164159 12..tt"-
SI 23 85 SI 1,022..258 70 14.1114 

SI 6 08 S/121817 1n•"' 
SI,,. SI 218.ffl ""' 

SI 23 82 SI 117.1!)4 111'4 
S/ 23 85 SI 244.48-Z.50 ,, .... 

S/ 1452 S/219 ..... 

SI 4 8 38 'JI 1,402.07 '"" 

SI 5 08 Sl�'6082 ,u ... 
S/ 3314 S/8,01378 '"" 

$/ �165 SI 7,642. 11\"6 
S/ 1.00000 S/ 12.000 00 117 

SI 7!,000 S/ 9,000 00 1 12"6 

S/1452 SI ,a ..... 

SI 463" SI 11869 , .... 

SI 5 08 S/ 1,175 3& . ., .. 

S/ 33.14 SI 336. ""' 

S/ 581155 S/ 1.249 1 112" 

SI 75000 S/ 1,500 00 , .... 

S/14S2 SI 53 

SI 4 83" S/ 341 2 ..... 

SI 5 08 S/ 4,t17 27 ..... 

S/ 33 14 $/ 1,188 U'2"4 

SI !161 65 S/2,570.1 ...... 

SI 750.00 SI 4,500 '"" 

SI 1452 SI 26 ..... 

SI 4 8  J8 SI 170. OH'lll 

SI, .. SI 2058 Ul"-

S/ 3314 SI 593.211 011-. 

S/ 581 85 S/ 1, 2M05 . ., .. 

SI 75000 SI 2250 ,.,, 

S/ 1452 S/19.� ..... 

SI 463" S/118. ·-

SI 508 S/ 1,178 38 '., .. 

S/ 33 14 SI 338 '"" 

SI 56155 S/ 1 24910 ,., .. 

SI 75000 SI 1,500 ,., .. 

SI ... SI 26 73 , .... 

SI g S9 SI 22 ·-

SI 38 22 S/ 114 65 , .... 

SI 4838 SI 18546 ..... 

SI 5 08 SI 081 11114 

S/ 3314 SI 682.89 ,., .. 

SI �16 5 SI 2,2465g º"' 

Sl5 .. S/e.470 ..... 

SI 3314 S/ 2,485 85 '""" 

SI �165 SI 33.698 87 147� 

SI 39 .. SI 3 395 U5"4 

SI 27 09 S/2,302 .41 ,u� 

SI 36 15 SI 1807 111"4 

Sl44_23 S/ 2.211 J6 .. ... 

SI 11 &O SI 464. 07 .., .. 

S/1471 Sl588.J5 111 

$/ 1133 Slm '°'"' 

SI 49 13 S/ 2.21090 .. ,.. 

SI 10.000 00 S/ 10.000 00 ,,., 

S/ 10.000 00 SI 10.000 IH'iii 

SI 35JXIO.OO SI 35.000.00 ..... 

SI 30.000 00 SI 30.000 00 ,., .. 

SI ... SI 2.004 89 .. , .. 

SI g S9 SI 1.869 

SI 38 22 SI 7.643. 111 

S/ 4e JG SI 13.909 ,,,,_, 

Sl5 .. S/ 264.681 U7'111 

S/ 3314 SI 596'0 ..... 

SI 561G5 SI 252.741 ,,... 



· MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VEGUETA 

· PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

O: PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

VIOAS 

1.6.2.1 Exunc:ion on materilf corrui m3 7500 SI O 88 SI 501 ""' 

5.1.6.2.2 El'rlNc:iondemattriaCOfl'VI m3 SJ 25 SI 050 SI 510 61 111� 

5.1.6.2.3 Releno COl11)actaóD con material pn,pia mJ 4500 SI 38.22 SI 1,719 73 ..... 

5.1.6.2.4 Solado(e:!Ocm) m2 300 00 SI 46 36 SI 13,909 38 '"" 

5.1.6.2.5 Auro de rerueQ:o ('fy--4200 t� ,, 19,500.00 SI S88 S/ 1 14,09541 1St'-' 

5.1.6.2.6 E- m2 1,800 00 SI 33 14 SI S9,&tl048 ..... 

5.1.6.2.7 Concmode2SOl(gom2 m3 300 00 SI se1 65 SI 188.494 ns-. 

5.1.6.3 MURO 

5.1.6.3.1 u ... o.,.,_(Soga)(H•JOm) m2 t25000 SI 39 04 S/ 1'9,869 121 

5.1.6.4 CAIURA DE BOMBEO 

5.1.6.4.1 �enmatert.lllconu, m3 5000 S/UB S/ 33415 ..... 

5.1.6.4.2 El'nnaaon de maenal conu1 m3 SI 9. 59 

5.1.6.4.3 Relerlo � con mmirial propo m3 2.00 SI 38.22 SI 75.43 , .... 

5.1.6.4.4 Sobóo(e=10cm) m2 "'00 SI 46 36 SI 2.318.2'3 ,os� 

5.1.6.4.5 ,_, .. """"º (!y--4200 •!>'un2J kg 895 00 SI 588 S/S,2'&4..23 1.17� 

5.1.6.4.6 Encohdo m2 02.00 SI 33 14 S/ 2.71787 ... 

5.1.6.4.7 Concreto de 28QKwcm2 m3 02.00 S/5i61M SI 34,822.1 ..... 

5.1.6.4.8 Bomba P.rnergible de aguas servida, .... 200 S/ J,50000 SI 7,000 " 

5.1.6.4.9 eqúlpan'iettO óe 1a cam.-a de bombeo "" 100 SI 4.000 00 SI 4.!)00 '"" 

6.0.0 PLEM 

6.1..0 GENERALES 

6.1.1 Uanterwrierto de tas Vies de Acceso ... 295 00 SI JM17 S/108,Q04 . 151,. 

6.1.2 Gn4)0 EledrogenO plf'I CfflSln.lcoon (52 kw) ... 20500 SI 1.000 00 SI 2�.000 . ..... 

6.1.3 C<ttode- "' 1,00000 SI 40 00 S/ 40.000 ..... 

6.1.4 �dela Piara "" 100 SI 11.09S 78 SI 17.095 711 u ... 

TOTAL PARTE B S/. 6,917,TT6.29 95.85% 

TOTAL A+B S/. 7,217,141.4S 

GASTOS GENERALES 27.70% S/. 1,998,930.87 

UTILIDAD 10% S/. 721,714.14 

SUBTOTAL S/. 9,937,786.46 

IGV 18% S/. 1,788,801.S6 

TOTAL PRESUPUESTO S/. 1 726,588.03 
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CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VEGUETA 

OBRA: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

C!.JB_\l�S 

mes 242,709.961 2,190,344.871 1,764,094.051 1,585,154.59J 1,390,183.391 578,069.961 2,026,573.961 1,740,784.66 120,997.61 81,247.10 6,427.87 
acum j 242, 709.96j 2,433,054.83 j 4,197,148.88 j 5,782,303.47 j 7,l 72,486.86j 7,750,556.82! 9,777,130.78! 11,517,915.44j ll,638,913.05j ll,720,160.15j ll,726,588.Q3 

Histograma Venta Mensual 
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