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RESUMEN 

RESUMNEN 

En el presente Informe de Suficiencia se estimará el Costo y Presupuesto, y es 

parte integrante del Proyecto: "Expediente Técnico del Sistema de Alcantarillado 

del Centro Poblado Santa Rosa de Asia - Cañete". 

Con la finalidad de dotar de un Sistema Convencional de Alcantarillado de 

Centro Poblado Santa Rosa de Asia, se realizó el estudio para la Elaboración de 

un Expediente Técnico de un Sistema de Alcantarillado. 

En el Primer Capitulo, se realiza una descripción de la zona en Estudio, su 

ubicación, acceso, su desarrollo social y económico y su situación actual. 

Se procede a una Descripción Teórica, Conceptos referentes a Costos y 

Presupuestos, los pasos a seguir en la elaboración del Presupuesto y los 

correspondientes factores a tomar en cuenta, todo esto se desarrolla en el 

Capitulo 11. 

En los Capítulos 111 y IV, se determinaran los Análisis de Precios Unitarios, Costo 

Directo, Análisis de Gastos Generales, Presupuestos, Relación de Insumos 

(Mano de Obra, Materiales y Equipos) y Fórmula Polinómica que resulte para la 

ejecución de Proyecto, considerando 2 casos, el Primero con uso de Equipo y el 

segundo caso con Uso de Mano de Obra, estas comparaciones lo haremos para 

la partida de Excavación, ya que esta partida es la que mas incidencia tiene 

dentro del Presupuesto y decide en el uso de mano de obra o Equipo. 

En el último Capitulo, se efectúa una comparación de resultados obtenidos de 

estos dos casos desarrollados anteriormente. 

Para finalizar se realizan las conclusiones y recomendaciones del presente 

informe. 

Como anexos, se incluyen las Plantillas de Metrados, los Análisis de Precios

Unitarios los Análisis de Costo de Hora Hombre y los planos.
, 
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INTRODUCCIÓN 

INTRODUCCIÓN 

El Centro Poblado Santa Rosa, no cuenta con un Sistema de Alcantarillado 

adecuado, por tal motivo realizan la eliminación de sus desechos en letrinas o 

vertiéndolos en el suelo, de esa manera se contaminan el suelo y el medio 

ambiente, lo que expone a la población a diversas enfermedades, siendo la mas 

frecuentes las virales. 

Dentro del Proyecto Integral, se contempló el Estudio y Diseño de un Sistema de 

Alcantarillado, y así darle una mejor calidad de vida a la población. 

El Objetivo principal de Proyecto, responde a la necesidad de contar con un 

Sistema de Alcantarillado más eficiente, que satisfaga la demanda actual y futura 

de la población de Santa Rosa de Asia, asegurando las condiciones sanitarias, 

que esta requiere para su desarrollo. 

El Objetivo Especifico es estimar un Presupuesto del proyecto de Saneamiento, 

de acuerdo con las metodologías y técnicas existentes, y con la legislación 

laboral y comercial que se rigen en el país. 

Para lograr el objetivo mencionado, se ha procedido a metrar los planos, ha 

estimar los análisis de Costo Hora Hombre, los Análisis de Precios Unitarios, el 

Análisis de Gastos Generales, Costos Directos, Costos Indirectos y el 

Presupuestos en sí; con el desarrollo de estos, se puede hallará los Insumos 

requeridos (Mano de Obra, Materiales y Equipos) y elaborar la Fórmula 

Polinómica para dicho Proyecto. 
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CAPITULO I: ANTECEDENTES 

CÁPITULO 1: ANTECEDENTES 

El Centro Poblado Santa Rosa está ubicado en el extremo Este del Distrito de 

Asia, Provincia de Cañete, Departamento de Lima; a 10 Km. con dirección 

Noreste del Km. 101 de la Panamericana Sur. El acceso es a través de una 

carretera asfaltada que se comunica con la Municipalidad de Asia (La Capilla), a 

partir de ese punto se puede acceder hacia muchos centros poblados por 

accesos aún no definidos como Santa Rosa y sus colindantes como los centros 

poblados: El Platanal, La Isla y La Esquina de Asia. 

Figura 1.1: Plano de Ubicación 

Este Centro Poblado se formó como parte de la inmigración realizada por los 

habitantes de la Sierra Central y Selva hacia la parte Sur del Departamento de 

Lima debido a la problemática del terrorismo de la década de los 80. El 

crecimiento desordenado y la falta de organización vecinal han sido un obstáculo 

para desarrollarse social y económicamente, actualmente viven en condiciones 

precarias al contar con el servicio restringido de agua apto para consumo 

humano, lo mismo que son abastecido, mediante la extracción de pozos 

acuíferos de 40.00 m. de profundidad aproximadamente, y cuenta con un 
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CAPITULO I: ANTECEDENTES 

sistema de desagüe artesanal a través de pozos sépticos y letrinas, 

contaminando su suelo y exponiendo a sus habitantes a diversas enfermedades 

gastrointestinales y virales. 

Con la instalación del sistema de alcantarillado se brindará a sus habitantes 

mejores condiciones de vida, se pretende convertir en un ejemplo a imitar por 

otros centros poblados aledaños que también necesitan urgentemente de un 

sistema de desagüe. 

El presente Proyecto, no contempla el tratamiento de las aguas servida, dado 

que hasta la fecha, no se ha podido ubicar las áreas correspondientes para el 

tratamiento. 
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CAPITULO 11: MARCO TEÓRICO 

CÁPITULO 11: MARCO TEÓRICO 

2.1 DEFINICIONES: 

Costos: Es una estimación del Costo probable del proyecto, que en el mejor de 

los casos, es una cercana aproximación al costo real, cuyo valor real será 

determinado una vez terminado la construcción y registrado todos los costos. 1 

Presupuesto: Un costo aplicado a una cantidad o metrado constituye un 

presupuesto. Es la estimación correcta del precio de venta de un trabajo 

determinado. Se prepara antes de construir una obra, para determinar el costo 

probable del proyecto. Es una cercana aproximación del costo real, cuyo valor 

actual se conocerá en el momento que el proyecto haya sido terminado y 

registrado todos los costos. 

La elaboración del Presupuesto de una obra antes de su ejecución, es 

importante, ya que de él se deducen conclusiones acerca de su rentabilidad y de 

la posibilidad y conveniencia de su ejecución.2 

Metrado: Constituyen la expresión cuantificada de los trabajos de Construcción 

que se han previsto ejecutar en un plazo determinado. Estos determinan el 

Costo del Presupuesto base, por cuanto representan el volumen de trabajo por 

cada partida.3 Expresión cuantitativa (dimensiones lineales, de superficie o 

volumen) de las diferentes partidas que conforman la totalidad de un proyecto. 

Herramienta básica, tanto para la elaboración del Presupuesto, como para la 

Programación y Control.4 

Cálculos que deben efectuarse para determinar la cantidad de elementos 

iguales, expresada en ·la unidad de medida convencional, de cada partida en que 

se ha dividido y agrupado el Presupuesto." 
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CAPITULO 11: MARCO TEÓRICO 

Costo Unitario: Costo que corresponde a una sola unidad de operación de 

Construcción, partida, producto o seNicio. 

Partida: Cada una de las operaciones o actividades de construcción, definidos 

en base al fácil planeamiento de la obra. 

Planos: Expresión grafica del proyecto, a partir del cual se puede determinar los 

metrados de c/u de las partidas. En nuestro proyecto constamos con los 

siguientes planos: 

PT-01: Plano de Lotización y Topografía. 

D-01: Red General de Alcantarillado. 

D-02: Diagrama de Flujo. 

D-03, D-04 y D-05: Perfil Longitudinal. 

D-06: Detalle de Buzón y Conexión Domiciliaria. 

Especificaciones Técnicas: Determinan la cantidad, características técnicas de 

las partidas. 

Rendimiento: Cantidad de trabajo que se obtiene de los recursos realizado entre 

el tiempo empleado. Cada organismo, empresa e institución tienen calculados 

los rendimientos de acuerdo a sus propias experiencias. Los mismos son en 

base a la cantidad de la unidad de medida de la partida entre el tiempo en días, 

ejemplos: m/día, m2/día, m3/día, Kg./día. 

Cuadrilla: Número de obreros que participan en la estructura de costos de mano 

de obra. 
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CAPITULO 11: MARCO TEÓRICO 

Materiales: Son aquellos insumos consumibles que quedan incorporados a la 

obra, en la cantidad a usar por unidad de medida, y deberán tener desperdicio 

del mismo. No es afectado por el rendimiento de la partida. 

Equipos: Son aquellos insumos (maquinarias, equipos, herramientas, 

implementos, vehículos para la obra, etc.) que participan en cada una de las 

operaciones de construcción y que han sido considerados en los análisis de 

precios unitarios. 

Estos pueden ser propios o alquilados, donde cada uno deberá tener su 

respectivo coeficiente de depreciación diaria. Es afectado por el rendimiento de 

la partida. 

Mano de Obra: Es la cantidad de personas especializada o no, necesarias para 

realizar una labor determinada en un tiempo determinado (la unidad de medida 

puede ser de dos tipos, una será la cantidad entre el tiempo en días y la otra en 

números de horas hombres a emplearse). Se debe reflejar el porcentaje de 

prestaciones sociales, bonos y cualquier otra reivindicación que se le pague al 

personal, ya sea por decretos, leyes o contratación colectiva. Es afectado por el 

rendimiento de la partida:4

Aporte Unitario: Cantidad de recursos que se necesita para ejecutar una unidad 

determinada de una partida. 4 
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CAPITULO 11. MARCO TEÓRICO 

2.2 TIPOS DE COSTOS: 

Se clasifican en 2 grandes grupos: 

Costos Directos. 

Costos Indirectos. 

2.2.1 COSTOS DIRECTOS 

Son aquellos que quedan insumidos en una obra. Representan las inversiones 

efectuadas en la fase física de la ejecución de la obra. Viene a ser la suma de 

los importes correspondientes a materiales, mano de obra y equipo, cuyos 

insumos se pueden establecer con suma facilidad y suficiente aproximación para 

un producto, servicio o proceso. 5 

Es la suma de los costos unitario de los materiales, equipos y mano de obra para 

el caso de los análisis de precios, para el presupuesto completo será la suma de 

todos los costos de materiales, equipos y mano de obra a emplearse en el 

mismo. 

(En la pagina 26 y 36, se muestra el Costo Directo para los Presupuesto con las alternativas: Uso de Equipo y 

Uso de Mano de Obra). 

Representa los Costos Directos: 

Mano de Obra 

Materiales 

Equipos y Herramientas 

El Costo Directo de una obra está dado por la suma de Costos Parciales en la 

Hoja de Presupuesto. Los Costos Parciales son resultados de multiplicar los 

Precios Unitarios por los Metrados. 

1.- Mano de Obra 

Parámetros: 
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Costo Hora Hombre (Ver Anexo 11: Análisis de Costo HH).

Rendimiento 

Régimen Laboral de Construcción Civil 

Operario 

Oficial 

Peón 

CAPITULO 11: MARCO TEÓRICO 

En determinados análisis se considera al capataz dentro de la estructura de la 

mano de obra. 

Rendimiento: Parámetro de difícil evaluación. 

Depende de diversos factores: 

Condiciones Geográficas 

Capacidad Física 

Habilidad Natural 

Edad. 

2.- Materiales 

Parámetros: 

Aporte Unitario 

Precio 

El aporte unitario de los materiales se ingresa directamente en el análisis de 

precio unitario. El precio de los materiales se considera de acuerdo a las 

cotizaciones y puede incluir o no el IGV, según sea el caso. 

3.- Equipo 

Parámetros: 
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Costo Hora Máquina 

Rendimiento 

El costo hora máquina: se determina a través del análisis del alquiler de equipo 

por hora. 

El rendimiento de la maquinaria: es la cantidad de trabajo que realiza por 

jornada. 

Herramientas 

La práctica usual establece el costo de herramientas como un porcentaje del 

costo de mano de obra. 

2.2.2 COSTOS INDIRECTOS 

Son aquellos que no se pueden aplicarse a una partida específica. Tienen 

incidencia sobre el costo de la obra. En general es la suma de gastos técnicos 

administrativos de cualquier proceso productivo.5 

(En la pagina 26 y 36, se muestra el Costo Directo para los Presupuesto con las alternativas: Uso de Equipo y 

Uso de Mano de Obra). 

Representa los Costos Indirectos: 

Gastos Generales 

Utilidad 

Impuestos 

Gastos Generales: Aquellos que deben efectuar el contratista durante la 

ejecución, derivados de la propia actividad empresarial de la misma. Son los 

gastos que se generan tanto a nivel de oficina de obra como la oficina principal, 

los mismos se expresan como un porcentaje del costo directo. Este porcentaje 

va a depender de muchos factores, entre los cuales mencionaremos algunos de 

ellos: 
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• Gastos de Comunicación.

• Gastos de Electricidad.

• Gastos de Alquiler de oficina o de depreciación en caso de ser propia.

• Mantenimiento de equipos de oficinas.

• Sueldo al personal profesional (ingeniero de campo, contadores,

administradores, abogados, tipógrafos, etc.).

• Gastos de papelería y útiles de oficina.

• Gastos de representación.

• Suscripciones a revistas y publicaciones técnicas.

• Reparaciones, combustibles y otros, de los vehículos de oficina.

• Pagos de impuesto municipales, sobre la renta. patente de industria y

comercio, etc.

• Otros (dependiendo de cada empresa y del tipo de obra).

Utilidad: Monto que percibe el contratista por ejecutar la obra. Representa el 

beneficio que debe obtener el contratista por haber invertido tiempo, dinero y 

trabajo. El mismo se expresa como un porcentaje de la inversión realizada, es 

decir del costo directo. Este porcentaje puede variar, dependiendo del beneficio 

que quiera obtener cada contratista, así como también de la complejidad o 

sencillez de la obra.6 Para el presente caso, se ha considerado el 6 % de 

utilidad. 

2.3 FÓRMULA POLINÓMICA 

Base Legal: 

El articulo 44
º del D.S. N° 013-2001-PCM, Reglamento del TUO de la Ley Nº 26850, ha ratificado la vigencia 

del Sistema de Reajuste mediante Fórmulas Polinómicas al señalar: "Tanto la elaboración como la aplicación 

de las fórmulas polnómicas se sujetan a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 011-9-VC, sus modificatorias, 

ampliatorias y complementarias, ... 
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Definición: Es la representación matemática de la estructura de costos de un 

Presupuesto y esta compuesta por la sumatoria de términos, denominados 

monomios, que consideran la participación o incidencia de los principales 

recursos (mano de obra, materiales, equipos, gastos generales) dentro del costo 

o presupuesto total de la obra.

Estructura Básica de la Fórmula Polinómica: 

MOr Jr Er Vr GGUr 

K= ax -------- + bx -------- + ex -------- + dx -------- + ex --------

MOo Jo E}o Vo GGUo 

Donde: 

K: Es el coeficiente de reajuste del valor del certificado, como resultado de la 

variación de precios de los elementos que intervienen en la construcción. Será 

expresado con aproximación al milésimo. 

a, b, e, d y e: Son cifras decimales con aproximación al milésimo que representa 

los coeficientes de incidencias en el costo de la obra, de los elementos mano de 

obra, materiales, equipo de construcción, varios, gastos generales y utilidad, 

respectivamente, donde: 

Mano de Obra.- Es la suma de jornales que se insume en el proceso constructivo 

de la obra, incluyendo las leyes sociales y diversos pagos que se hacen a los 

trabajadores. 

Materiales.- Son los materiales nacionales e importados que quedan 

incorporados en la obra, así como los materiales consumibles, incluyendo los 

gastos de comercialización. El rubro de fletes puede ser considerado en otro 
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monomio, además los equipos que se incorporen a la obra deben consignarse 

en este mismo rubro. 

Equipo de Construcción.- Son las maquinarias, vehículos, implementos auxiliares 

y herramientas que emplea el contratista durante el proceso constructivo de la 

obra. 

Varios.- Son los elementos que por su naturaleza, no pueden incluirse en los 

correspondientes a mano de obra, materiales o equipos de construcción. 

Gastos Generales.- Son aquellos que debe efectuar el contratista durante la 

construcción, derivados de la propia actividad empresarial del mismo, por lo cual 

no pueden ser incluidos dentro de las partidas de la obra. Comprenden gastos 

efectuados directamente en obra y proporcionalmente en oficina, tales como 

sueldos, jornales, alquileres de inmuebles, teléfono, útiles, etc. 

Utilidad.- Es el monto que percibe el contratista por ejecutar la obra. Los gastos 

generales y la utilidad serán siempre considerados como un solo monomio 

dentro de las fórmulas polinómicas. 

Los coeficientes de incidencia varían de acuerdo con el tipo de obra de que 

tratan y reflejan, en cada caso, la correspondiente estructura de costos. 

La suma de todos los coeficientes de incidencia (a+b+c+d+e) será igual a la 

unidad (1). 

Jo, MOo, Eo, Vo GGUo.- Son los índices de los elementos, mano de obra, 

materiales, equipos de construcción, varios y gastos generales y utilidad 
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respectivamente, a la fecha de Presupuesto, los cuales permanecen invariables 

durante la ejecución de la obra. 

Jr, MOr, Er, Vr GGUr.- Son los índices de precio de los mismos elementos, a la 

fecha del reajuste correspondiente. 

El monomio de materiales podrá subdividirse en doce (12) monomios con el 

propósito de alcanzar mayor aproximación en lo reajustes. 

Los coeficientes de incidencias (a, b, c, d, e) de cada monomio debe ser, como 

mínimo, igual o mayor a 5 % (O.OSO). 

Reajuste de Precios: Valor adicional a un precio inicial que se produce por el 

incremento de los costos de los insumos que intervienen en la obra en el 

transcurso del tiempo. Valor que trata de compensar la perdida del poder 

adquisitivo de la moneda entre la fecha de negociación y la fecha de pago. 

Índice Unificado de Precios: Es el indicador estadístico de la evolución del 

conjunto de precios de los bienes y servicios, publicado mensualmente por el 

INEI. Los Índices Unificados no se pueden prorratear en función al periodo de 

tiempo, por lo tanto son validos para todo el mes. 

Metodología de Elaboración de una Fórmula Polinómica:5 

1.- Identificar el Índice Unificado INEI de cada recurso, en cada uno de los

análisis de costos unitarios del Presupuesto. 

2.- Cada monto parcial de cada recursos, en cada costo unitario, se multiplica 

por el metrado correspondiente a esa partida, obteniéndose el monto total 

por recurso. 
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3.- Se suman los montos totales de cada partida, por recursos o Índice, llegando 

así al monto total acumulado por recursos o Índice en el Presupuesto. 

4.- Este monto acumulado por recursos o índice se divide entre el total del 

Presupuesto: Costo Directo + Gastos Generales + Utilidad. No se incluye el 

IGV. 

5.- El único monto total que no se calcula es el correspondiente al índice 39 

(Gastos Generales y Utilidad) que se obtiene directamente del Presupuesto. 

2.4 FACTORES A TOMAR EN CUENTA PARA LA ELABORACIÓN DEL 

PRESUPUESTO 

Debemos tomar en cuenta los siguientes factores, para la elaboración del 

Presupuesto: 

El tipo de proyecto, la magnitud y su ubicación; en este caso es un proyecto 

de saneamiento, posee una extensión aproximada de 86 Ha., con una Red 

colectora y emisora con una longitud total de 11,033.18 m. con tubería PVC-U 0 

160 mm. y tubería PVC-U 0 200 mm.; construcción de 167 buzones de 

inspección de concreto con diámetro interior de 1.20 m. con alturas variables 

desde 1.20 m. a 3.00 m., se ha considerado 511 conexiones domiciliarias; el 

área de estudio esta ubicado en el Centro poblado de Santa Rosa de Asia, en 

Distrito de Asia, Provincia de Cañete y Departamento de Lima a 101 km de 

distancia de la Ciudad de Lima. 

Influencia en los rendimientos de la mano de obra y equipos: Riesgo, Relieve 

Topográfico, Calidad, Clima, Precipitación, Altitud, Tipo de Terreno, Presencia de 

Nivel Freático; El relieve topográfico es casi plano con una pendiente uniforme 

de 2.7 %, Clima desértico seco, precipitación promedio de 20 mm. anuales, 

altitud 109 msnm, zona costera, temperaturas medias anuales entre 16 ºC a 24 

ºC; el tipo de terreno es una arena pobremente graduada con presencia de 

limos, pertenece a un suelo granular, en estado semisuelto a semicompacto, con 

un promedio de 25% de material fino que pasa la malla Nº 

200; pueden ser 
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excavados sin dificultad con herramientas manuales y/o equipo. No hay 

presencia de nivel freático. 

Servicios Locales: Agua, Desagüe, Energía Eléctrica, Comunicaciones, 

Transportes y accesos; Existe los servicios de Agua, pero de forma restringida a 

2 días a la semana y por 2 horas. El desagüe es a través de pozos séptico y 

letrinas. Existe Energía Eléctrica y alumbrado público; cobertura de señal celular 

de 2 operadores móviles, El acceso a la zona es por la carretera Panamericana 

Sur altura del Km. 101, de ahí a la izquierda llegamos a través de una vía 

asfaltada a la capital del Distrito (La Capilla) a través del cual se puede acceder 

a la zona del proyecto en una vía no definida y menos aun asfaltada, los medios 

de transportes para acceder a la zona de proyecto es con ómnibus hasta el Km. 

101 de la Panamericana Sur, de ahí hasta el centro Poblado con colectivo 

(autos). 

Empleo de métodos constructivos, equipos y herramientas, se usará 

métodos convencionales de construcción, sin necesidad de ningún equipo y/o 

herramienta especiales. 

Metrados: dependiendo del volumen, se podrá elegir en usar mano de obra o 

equipos; como existe un buen volumen de excavación se analizó los dos casos: 

uso de equipo y uso de mano de obra para la partida de excavación. 

Disponibilidad de mano de obra calificada o no calificada, equipos en la zona 

o de lugares cercanos, y su influencia en el costo.

Disponibilidad de materiales que cumpla con las especificaciones requeridas 

y en cantidad suficiente; es este caso, se ha considerado que los materiales será 

adquirido en la Ciudad de Lima, por la cercanía, y en la zona existe 
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establecimiento (ferreterías, deposito de materiales de construcción), pero no 

podrían satisfacer a la cantidad requerida. 

Flete en peso o volumen; en este presupuesto se ha considerado transporte 

de materiales, para el traslado del material que se va a adquirir en la ciudad de 

Lima. El flete puede ser en peso y en volumen, para citar un ejemplo: el 

transporte de tubería, el flete sería en volumen. 
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CONSIDERACIONES 

En este Capítulo, se ha desarrollado el Presupuesto tomando las siguientes 

consideraciones: 

Analiza la partida de Movimiento de Tierra: Excavación, por ser una partida 

que se puede tomar la decisión de realizarlo a pulso (solo Mano de obra) o con 

Equipo. 

Las partidas de Excavación de Zanjas y Excavación para Buzones, se ha 

considerado con el uso de equipo mecánico. 

Los Análisis de Precios Unitarios para la Excavación de Zanjas, se ha 

considerado como unidad de medición: m. 

Los rendimientos para Excavación de Zanjas considerados son (para un 

ancho de O.SO m.): 

Rendimiento de Excavación de Zanjas con Equipo 

Descripción 

Excavación de Zanjas (Maq.); H Prom.= 1.00 - 1.20 m. 
Excavación de Zanjas (Maq.); H Prom. = 1.21 - 1.40 m. 

Excavación de Zanjas (Maq.); H Prom. = 1.41 - 1.60 m. 
Excavación de Zanjas (Maq.); H Prom. = 1.61 - 1.80 m. 

Excavación de Zanjas (Maq.); H Prom.= 1.81 - 2.00 m. 
Excavación de Zanjas (Maq.); H Prom.= 2.01 - 2.20 m. 

Excavación de Zanjas (Maq.); H Prom.= 2.21 - 2.40 m. 

Excavación de Zanjas (Maq.); H Prom.= 2.41 - 2.60 m. 
Excavación de Zanias (Maq.); H Prom.= 2.61 - 2.80 m. 

Cuadro 3.1 

Con una cuadrilla conformada por: 

• 

• 

• 

• 

01 Operador de Maquina-Equipo 

01 Oficial. 

01 Peón 

01 Cargador Retroexcavadora 0.5 - 0.75 yd3 62 HP 

Rendimiento 

m./día 
110.00 
107.50 

105.00 

102.50 
100.00 

97.50 
95.00 

92.50 
90.00 
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Los Análisis de Precios Unitarios para la Excavación para Buzones, se ha 

considerado como unidad de medición: m3
. 

Los rendimientos para Excavación para Buzones considerado es: 150 m3/día; 

con una cuadrilla de: 

• 01 Operador de Maquina-Equipo

• 01 Oficial.

• 01 Peón

• Cargador Retroexcavadora 0.5 - 0.75 yd3 62 HP

La cantidad de m3 y m. de excavación que se tiene, se muestra en los

cuadros Nº 3.2 y 3.3 (ancho de Zanja= O.SO m.): 

Metrado de Excavación de Zanjas 

Descripción Cantidad Cantidad 
m. m3 

EXCAVACION DE ZANJAS (MAQ.); H Prom.= 1.00 - 1.20 m. 5,685.76 3,411.38 
EXCAVACION DE ZANJAS (MAQ.); H Prom. = 1.21 - 1.40 m. 2,541.21 1,670.13 
EXCAVACION DE ZANJAS (MAQ.); H Prom.= 1.41 - 1.60 m. 1,001.05 757.35 
EXCAVACION DE ZANJAS (MAQ.); H Prom.= 1.61 - 1.80 m. 893.50 770.67 
EXCAVACION DE ZANJAS (MAQ.); H Prom. = 1.81 - 2.00 m. 451.28 435.84 
EXCAVACION DE ZANJAS (MAQ.); H Prom. = 2.01 - 2.20 m. 258.10 273.26 
EXCAVACION DE ZANJAS (MAQ.); H Prom. = 2.21 - 2.40 m. 90.59 103.32 
EXCAVACION DE ZANJAS (MAQ.); H Prom. = 2.41 - 2.60 m. 56.00 68.60 
EXCAVACIÓN DE ZANJAS (MAQ.); H Prom. = 2.61 - 2.80 m. 56.00 74.20 

11,033.49 m. 7,564.75 m3 

Cuadro Nº 3.2 

(Ver Anexo 1: Cálculos de Metrados: Partidas 03.01 .00). 
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Metrado de Excavación para Buzones 

Exc. Por Cant. 
Parcial Descripción Buzones Buzones 

ms Unid. 
m3 

BUZONES DE CONCRETO ARMADO 

Excavación para Buzones de CºAº ; Prof.= 1.20 m., 0 1.20 m. 3.22 124.00 399.28 
Excavación para Buzones de CºAº ; Prof.= 1.30 m., 01.20 m. 3.42 3.00 10.26 
Excavación para Buzones de CºAº ; Prof.= 1.40 m., 0 1.20 m. 3.62 10.00 36.20 
Excavación para Buzones de CºAº ; Prof. = 1.50 m., 0 1.20 m. 3.92 6.00 23.52 
Excavación para Buzones de CºAº ; Prof.= 1.60 m., 0 1.20 m. 4.02 2.00 8.04 
Excavación para Buzones de CºAº ; Prof.= 1.70 m., 01.20 m. 4.22 1.00 4.22 

Excavación para Buzones de CºAº ; Prof.= 1.80 m., 0 1.20 m. 4.42 6.00 26.52 

Excavación para Buzones de CºAº ; Prof.= 1.90 m., 0 1.20 m. 4.62 2.00 9.24 

Excavación para Buzones de CºAº ; Prof. = 2.00 m., 0 1.20 m. 4.83 1.00 4.83 

Exca\0ción para Buzones de CºAº ; Prof. = 2.10 m., 0 1.20 m. 5.03 2.00 10.06 

Excavación para Buzones de CºAº ; Prof. = 2.20 m., 0 1.20 m. 5.23 3.00 15.69 

Excavación para Buzones de CºAº ; Prof. = 2.30 m., 0 1.20 m. 5.43 3.00 16.29 

Excavación para Buzones de CºAº ; Prof. = 2.40 m., 0 1.20 m. 5.63 1.00 5.63 

Excavación para Buzones de CºAº ; Prof. = 2.50 m., 0 1.20 m. 5.83 2.00 11.66 

Excavación para Buzones de CºAº ; Prof.= 2.80 m., 0 1.20 m. 6.43 1.00 6.43 

Total (m3): 587.87 

Cuadro Nº 3.3 

(Ver Anexo 1: Cálculos de Metrados: Partidas 03.01 .00). 

Se tiene un total de 7,564.75 + 587.87 = 8,152.62 m3 de excavación de 

zanjas para tubería y buzones. 

En metros lineales seria de 11,033.49 m., considerando solamente la 

excavación de zanja para tubería. 

Con todas estas consideraciones, se desarrolla el Presupuesto con la 

Alternativa de Uso de Equipo Mecánico. 

EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE 

ASIA - CAÑETE - COSTOS Y PRESUPUESTOS 28 
JORGE JULIO ESPICHAN AVILÉS



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
FACUL TAO DE INGENIERIA CIVIL 

CAPITULO 111 
ALTERNATIVA/: PRESUPUESTO USO DE EQUIPO 

PROYECTO: 
CLIENTE: 
LOCALIDAD: 
DISTRITO: 
PROVINCIA: 

3.2.- COSTOS DIRECTOS 

PRESUPUESTO (ALTERNATIVA: USO DE EQUIPO) 

EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE ASIA 
CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE ASIA 
ANEXO DE SANTA ROSA DE ASIA 
ASIA 
CAflETE 

DEPARTAMENTO: LIMA FECHA: Lunes, 30 de Noviembre de 2009 

ltem Descripción Unidad Metrado P.U. PARCIAL 
SI. SI. 

01.00.00 OBRAS PROVISIONALES 
01.01.00 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 m. x 2.40 m. Unid. 1.00 559.60 559 60 
01.02.00 CAMPAMENTO DE OBRA, ALMACEN, OFICINA, ETC. Glb 1.00 1,686.92 1,686.92 
01.03.00 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MATERIALES Vje. 8.00 978.43 7,827.44 
01.04.00 DESVIO DE TRANSITO mes 3.00 773.06 2,319.18 
01.05.00 GUARDIANIA mes 3.00 3,000.00 9,000.00 

02.00.00 1 OBRAS PRELIMINARES 1 
02.01.00 TRAZOS Y REPLANTEOS EN OBRAS DE SANEAMIENTO mes 3.00 10,542.79 31,628.37 1 
02.02.00 1 LIMPIEZA DURANTE LA OBRA 1 mes 3.00 2,021.07 6,063.21 1 

03.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRA 
03.01.00 EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO ARENOSO SEMICOMPACTO 
03.01.01 EXCAVACION DE ZANJAS (MAQ.); H Prom.= 1.00 - 1.20 m. m. 5,685.76 7.42 42,188.34 
03.01.02 EXCAVACION DE ZANJAS (MAQ.); H Prom.= 1.21 - 1.40 m. m. 2,541.21 7.59 19,287.78 
03.01.03 EXCAVACION DE ZANJAS (MAQ.); H Prom. = 1.41 - 1.60 m. m. 1,001.05 7.77 7,778.16 
03.01.04 EXCAVACION DE ZANJAS (MAQ.); H Prom.= 1.61 - 1.80 m. m. 893.50 7.96 7,112.26 
03.01.05 EXCAVACION DE ZANJAS (MAQ.); H Prom.= 1.81 - 2.00 m. m. 451.28 8.16 3,682.44 
03.01.06 EXCAVACION DE ZANJAS (MAQ.); H Prom.= 2.01 - 2.20 m. m. 258.10 8.38 2,162.88 
03.01.07 EXCAVACION DE ZANJAS (MAQ.); H Prom.= 2.21 - 2.40 m. m. 90.59 8.60 779.07 
03.01.08 EXCAVACION DE ZANJAS (MAQ.); H Prom.= 2.41 - 2.60 m. m. 56.00 8.83 494.48 
03.01.09 EXCAVACION DE ZANJAS (MAQ.); H Prom.= 2.61 - 2.80 m. m. 56.00 9.07 507.92 
03.02.00 REFINE, NIVIELACION Y CONFORMACIÓN DE FONDO 
03.02.01 REFINE, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE FONDO Ancho= 0.70 m., PARA TUBERIA 0 6" y m. 11,033.49 0.97 10,702.49 
03.03.00 CAMA DE APOYO CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO Y SELECCIONADO 
03.03.01 CAMA DE APOYO Ancho= 0.70 m.: Espesor= 0.10 m. PARA TUBERIA 0 6 y 8" m. 11,033.49 1 13.55 1 149,503.79 
03.0..00 RELLENO COMPACTADO DE ZANJA 
03.04.01 RELLENO COMPACTADO DE ZANJA; Ancho= 0.50 m., H Prom.= 1.00- 1.20 m. m. 5,685.76 10.49 59,643.62 
03.04.02 RELLENO COMPACTADO DE ZANJA; Ancho= 0.50 m., H Prom.= 1.21 - 1.40 m. m. 2,541.21 11.43 29,046.03 
03.04.03 RELLENO COMPACTADO DE ZANJA; Ancho= 0.50 m., H Prom.= 1.41 - 1.60 m. m. 1,001.05 12.54 12,553.17 
03.04.04 RELLENO COMPACTADO DE ZANJA; Ancho= 0.50 m, H Prom.= 1.61 - 1.80 m. m. 893.50 13.89 12,410.72 
03.04.05 RELLENO COMPACTADO DE ZANJA; Ancho= 0.50 m., H Prom. = 1.81 - 2.00 m. m. 451.28 15.59 7,035.46 
03.04.06 RELLENO COMPACTADO DE ZANJA; Ancho e 0.50 m., H Prom.= 2.01 - 2.20 m. m. 258. 10 17.76 4,583.86 
03.04.07 RELLENO COMPACTADO DE ZANJA; Ancho= 0.50 m., H Prom. = 2.21 - 2.40 m. m. 90.59 20.68 1,873.40 
03.04.08 RELLENO COMPACTADO DE ZANJA; Ancho = 0.50 m., H Prom. = 2.41 - 2.60 m. m. 56.00 22.53 1,261.68 
03.04.09 RELLENO COMPACTADO DE ZANJA; Ancho= 0.50 m., H Prom. = 2.61 • 2.80 m. m. 56.00 24.74 1,385.44 

03.05.00 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
03.05.01 Ellmlnación de Material Excedente, a pulso y Volquete, Dlst prom =5 km. m' 1,050.69 24.33 25,563.29 

03.08.00 TABLESTACADO CONTINUO DE ZANJAS 
03.06.01 TABLESTACADO CONTINUO DE ZANJAS PARA H > 2.50 m. m' 1 48.63 16.66 810.18 

04.00.00 \SUMINISTRO E INSTALACIÓN QE TUBERIA 1 1 
04.01.00 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC-U ALCANTARILLADO 0 6" m. 9,959.28 14.43 143.707.43 

04.02.00 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC-U ALCANTARILLADO 0 8" m. 1,074.21 22.06 1 23,696.54 1 

05.00.00 BUZONES DE CONCRfilO ARMADO 
05.01.00 BUZONES DE CONCRETO ARMADO; PROFUNDIDAD= 1.20 m., 0 1.20 m.: TAPA DE C"Aº Unid. 124.00 1.335.03 165.543.72 

05.02.00 BUZONES DE CONCRETO ARMADO: PROFUNDIDAD= 1.30 m., 0 1.20 m.: TAPA DE c·A· Unid. 3.00 1,389 55 4,168.65 

05.03.00 BUZONES DE CONCRETO ARMADO; PROFUNDIDAD= 1.40 m., 0 1.20 m.: TAPA DE C"Aº Unid. 10.00 1,447.32 14,473.20 

05.04.00 BUZONES DE CONCRETO ARMADO; PROFUNDIDAD= 1.50 m., 0 1.20 m.: TAPA DE CºAº Unid. 6.00 1,508.49 9,050.94 

05.05.00 BUZONES DE CONCRETO ARMADO; PROFUNDIDAD= 1.60 m., 0 1.20 m.: TAPA DE CºAº Unid. 2.00 1,562.25 3,124.50 

05.06.00 BUZONES DE CONCRETO ARMADO: PROFUNDIDAD= 1.70 m., 0 1.20 m.: TAPA DE c·A· Unid. 1.00 1,620.04 1,620.04 

05.07.00 BUZONES DE CONCRETO ARMADO: PROFUNDIDAD= 1.80 m .. 0 1.20 m.: TAPA DE c·A· Unid. 6.00 1,674.56 10,047.36 

05.08.00 BUZONES DE CONCRETO ARMADO: PROFUNDIDAD= 1.90 m., 0 1.20 m.: TAPA DE c·A· Unid. 2.00 1,732.33 3,464.66 

05.09.00 BUZONES DE CONCRETO ARMADO; PROFUNDIDAD= 2.00 m., 0 1.20 m.: TAPA DE C"Aº Unid. 1.00 1,816.51 1,816.51 

05.10.00 BUZONES DE CONCRETO ARMADO: PROFUNDIDAD- 2.10 m., 0 1.20 m.: TAPA DE c·A· Unid. 2.00 1,873.96 3,747.92 

05.11.00 BUZONES DE CONCRETO ARMADO; PROFUNDIDAD= 2.20 m., 0 1.20 m.: TAPA DE CºAº Unid. 3.00 1,931.73 5,795 19 

05.12.00 BUZONES DE CONCRETO ARMADO; PROFUNDIDAD= 2.30 m., 0 1.20 m.: TAPA DE CºAº Unid. 3.00 1,986.27 5,958.81 

05.13.00 BUZONES DE CONCRETO ARMADO; PROFUNDIDAD= 2.40 m., 0 1.20 m.; TAPA DE CºAº Unid. 1.00 2,044.05 2,044 05 

05.14.00 BUZONES DE CONCRETO ARMADO; PROFUNDIDAD= 2.50 m., 1211.20 m.; TAPA DE CºAº Unid. 2.00 2,101.50 4,203.00 

05.15.00 BUZONES DE CONCRETO ARMADO; PROFUNDIDAD• 2.80 m., 0 1.20 m.: TAPA DE CºAº Unid. 1.00 2,271.26 2,271.26 

05.16.00 REVIESTIMIENTO DE BUZONES C/A 1:5 m' 848.61 13.63 11,566.55 

05.17.00 CONSTRUCCION DE MEDIAS CANAS Unid. 167.00 55.92 9,338 64 

08.00.00 VARIOS 
06.01.00 DOBLE PRUEBA HIDRAULICA TUBEffiA PVC-U DESAGÜE m. 11,033.49 2.54 28,025.06 

06.02.00 EMPALME A BUZÓN Unid. 412.00 71.91 29,626.92 

06.03.00 MmGACION DEL MEDIO AMBIENTE Mes 3.00 1,500.00 4,500.00 

07.00.00 CONEXIONES DOMICILIARIAS 
07.01.00 MOVIMIENTO DE TIERRA 
07.01.01 TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO PARA CONEXIÓN DOMICILIARIA Unid. 511.00 2.87 1,466.57 

07.01.02 EXC. DE ZANJAS MANUAL; Ancho= 0.50 m., H prom = 1.00- 1.20 m. m. 3,147.76 22.28 70.132.09 

07.01.03 REFINE, NIVELACION Y CONFORMACIÓN FONDO Ancho 0.50 m., PARA TUBERIA 0 6" m. 3.147.76 0.97 3.053 33 

07.01.04 CAMA DE APOYO Ancho= 0.50 m.; Espesor =0.10 m. PARA TUBERIA 1216" m. 3,147.76 13.55 42,652.15 

07.01.05 DOBLE PRUEBA HIDRAULICA TUBERIA PVC-U DESAGÜE m. 3,147.76 2.54 7,995.31 

07.01.06 RELLENO COMPACTADO DE ZANJA; Ancho- 0.50 m., H prom = 1.00- 1.20 m. m. 3,147.76 10.49 33,020.00 

EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE 

ASIA - CAÑETE - COSTOS Y PRESUPUESTOS 

JORGE JULIO ESPICHAN AVILÉS 

TOTAL 

SI. 

21,393.14 

37,891.58 

400,366.46 
83,993 33 

10,702.49 

149,503.79 

129,793 38 

25,563 29 

810.18 

167,403.97 

258,235.00 

82,161.99 

313,4151.76 
158,319 45 
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CAPITULO 111 
ALTERNATIVA/: PRESUPUESTO USO DE EQUIPO 

3.2.- COSTOS DIRECTOS 

PRESUPUESTO (ALTERNATIVA: USO DE EQUIPO) 

PROYECTO: 
CLIENTE: 

EXPEDIENTE Tl=CNICO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE ASIA 
CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE ASIA 

LOCALIOAD: ANEXO DE SANTA ROSA DE ASIA 
DISTRITO: ASIA 
PROVINCIA: CAflETE 
DEPARTAMENTO: LIMA FECHA: 

hem 1 Oescrfpelón 1 Unidad 1 Metrado ¡ 

07.02.00 CONEXION DOMICILIARIA 

07.02.01 j CONEXION DOMICILIARIA CON CACHIMBA PVC-U 0 6" 1 Unid. 1 511.00 1 
07.02.02 1 CAJA DE REGISTRO 12'" x 24"; Prof • 0.90 m. 1 Unid. 1 511.00 1 
07.02.03 j SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-U ALCANTARILLADO 0 6" 1 m. 1 3,147.761 

Lunes, 30 de Noviembre de 2009 

P.U. 
1 

PARCIAL TOTAL 
SI. SI. SI. 

155,132.30 
89.44 1 45,703.84 

125.26 1 64,007.86 

14.43 1 45,420.60 

COSTO DIRECTO Si. 1,260,693.88 

EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE 

ASIA - CAÑETE - COSTOS Y PRESUPUESTOS 30 
JORGE JULIO ESPICHAN AVILÉS 
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CAPITULO fil 
ALTERNATIVA/: PRESUPUESTO USO DE EQUIPO 

3.3.- PORCENTAJE DE INCIDENCIA DE LAS PARTIDAS 

PROYECTO: 

CLIENTE: 

EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE ASIA 

CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE ASIA 

LOCALIDAD: ANEXO DE SANTA ROSA DE ASIA 

DISTRITO: ASIA 

PROVINCIA: CAÑETE 

DEPARTAMENTO: LIMA 

ltem Descripción TOTAL 
SI. 

01.00.00 OBRAS PROVISIONALES 21,393.14 

02.00.00 OBRAS PRELIMINABES 37,691.58 

03.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRA 400,366.46 

03.01.00 EXCAVACIÓN DE ZANJAS EN TERRENO ARENOSO SEMICOMPACTO 83,993.33 

03.02.00 REFINE, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE FONDO 10,702.49 

03.03.00 CAMA DE APOYO CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO Y SELECCIONADO 149,503.79 

03.04.00 RELLENO COMPACTADO DE ZANJA 129,793.38 

03.05.00 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE 25,563.29 

03.06.00 TABLESTACADO CONTINUO DE ZANJAS 810.18 

04.00.00 SUMINISTRQ E INSTALAClóN DE TUBERÍA 167,403.97 

05.00.00 BUZONES DE CONCRETO ARMADO 2°58,235.00 

06.00.00 VARIOS 62,151.98 

07.00.00 CONEXIONES DOMICILIARIAS 313,451.75 

COSTO DIRECTO 1,260,693.88 

EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE 

AS/A - CAÑETE - COSTOS Y PRESUPUESTOS 

JORGE JULIO ESPICHAN AVILÉS 

Porcentaje 
Incidencia 

1.70% 

2.99 % 

31.76% 

13.28% 

20.48 % 

4.93% 

24.86 % 

100.00 % 
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ALTERNATIVA/: PRESUPUESTO USO DE EQUIPO 

3.4.- ANALISIS DE GASTOS GENERALES 

PROYECTO: 

CLIENTE: 

EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE ASIA 

CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE ASIA 

LOCALIDAD 

DISTRITO: 

ANEXO DE SANTA ROSA DE ASIA 

ASIA 

PROVINCIA: CAÑETE 

DEPARTAMENTO: LIMA 

ÍTEM 

01.00.00 

01.01.00 

01.02.00 

01.03.00 

01.04.00 

01.05.00 

02.00.00 

02.01.00 

02.02.00 

03.00.00 

03.01.00 

03.02.00 

03.03.00 

ITEM 

04.00.00 

04.01.00 

04.02.00 

04.03.00 

04.03.01 

04.03.02 

04.04.00 

04.04.01 

04.04.02 

04.05.00 

04.05.01 

04.05.02 

04.06.00 

Descripción 
GASTOS GENERALES VARIABLES 

(Relacionados Directamente con el Tiempo de Ejecución 
de la Obra) 

DIRECCION TECNICA 

lng.Civil Residente de Obra 

lng. Control de Calidad 

lng. de Seguridad e Higiene Ocupacional 

lng, Asistente de Obra 

Maestro de Obra 

ADMINISTRACION 

Administrador de Obra 

Almacenero 

VARIOS 

Comunicación: telefono, fax, radios y otros 

Pruebas para Control de Calidad 

Implementos de Seguridad 

Descripción 
GASTOS GENERALES FIJOS 

(No Relacionados Directamente con el Tiempo de 
Ejecución de la Obra) 

GASTOS GENERALES INDIRECTOS FIJOS 

Carta Fianza de Fiel Cumplimiento 

Carta Fianza de Fondo de Garantla 

SCTR Salud 1.51 % 

Empleado 

Obreros 

SCTR Pensiones 2.11 % 

Empleado 

Obreros 

Vida Ley 0.71 % 

Empleado 

Obreros 

Pago a Sencico 

COSTO DIRECTO 

GASTOS GENERALES VARIABLES 

GASTOS GENERALES FIJOS 

TOTAL GASTOS GENERALES 

FECHA: Lunes, 30 de Noviembre de 2009 

COSTO DIRECTO OBRA= : SI. 1,260,693.88 

Nº 
Unidad 

Cantidad PU PARCIAL 
Personal Tiempo SI. SI. 

1 Mes 3.00 6,000.00 18.000.00 

1 Mes 3.00 4,000.00 12,000.00 

1 Mes 3.00 3,000.00 9.000.00 

1 Mes 3.00 2.500.00 7.500.00 

1 Mes 3.00 3,500.00 10,500.00 

1 Mes 3.00 2,000.00 6,000.00 

1 Mes 3.00 1,250.00 3,750.00 

Mes 3.00 250.00 750.00 

Mes 3.00 800.00 2.400.00 

Mes 3.00 1,750.00 5,250.00 

SUB TOTAL-1 SI. 76,150.00 

CANTIDAD 
PU Nº de vece 

PARCIAL 
SI. SI. 

4.00% 368,595.37 1.00 14,743.81 

4.00% 368,595.37 1.00 14.743.81 

1.00 

1.51 % 66.750.00 1.00 1,007.93 

1.51 % 646,504.01 1.00 9,762.21 

1.00 

2.11 % 66,750.00 1.00 1.408.43 

2.11 % 646.504.01 1.00 13,641.23 

1.00 

0.71 % 66,750.00 1.00 473.93 

0.71 % 646,504.01 1.00 4,590.18 

0.20 % 1,260,693.88 1.00 2,521.39 

SUB TOTAL -11 SI. 62,892.92 

SI. 1,260,693.88 

5.961 % Si. 75,150.00 

4.989 % SI. 62,892.92 

10.950 % SI. 138,042.92 

%G.G. 10.95 % 

EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE 

ASIA - CAÑETE - COSTOS Y PRESUPUESTOS 
32 

JORGE JULIO ESPICHÁN AVILÉS 
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3.5.- RESUMEN TOTAL DE PRESUPUESTO 

ALTERNATIVA: USO DE EQUIPO 

PROYECTO: 
CLIENTE: 

EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE ASIA 
CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE ASIA 

LOCALIDAD: ANEXO DE SANTA ROSA DE ASIA 
DISTRITO: ASIA 
PROVINCIA: CAÑETE 
DEPARTAMENTO: LIMA 

COSTO DIRECTO 
GASTOS GENERALES 
UTILIDAD 

SUBTOTAL 
I.G.V.

TOTAL PRESUPUESTO 

10.95 % 
6.00 % 

19.00 % 

FECHA: Lunes, 30 de Noviembre de 2009 

SI. 1,260,693.88 
SI. 138,045.98 
SI. 75,641.63 

-

SI. 1,474,381.49 
SI. 280,132.48 

SI. 1,754,513.98 
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ESQUEMA GRAFICO DEL PRESUPUESTO 

ALTERNATIVA: USO DE EQUIPO 

PROYECTO: 

CLIENTE: 

EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE ASIA 

CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE ASIA 

LOCALIDAD: ANEXO DE SANTA ROSA DE ASIA 

DISTRITO: ASIA 

PROVINCIA: CAÑETE 

DEPARTAMENTO: LIMA 

Utilidad 
S/. 75,641.63 

4.31 % 

Gastos Generales 
S/. 135,045.98 

7.87 % 

Porcentaje de Incidencia en 

el Presupuesto 

D IGV 
S/. 280,132.48 

15.97 % 

FECHA: Lunes, 30 de Noviembre de 2009 

Costo Directo 
S/. 1,260,693.88 

71.85 % 

Grafico 3.1: Esquema Grafico Presupuesto de Obra - Alternativa: Uso de Equipo. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
FACUL TAO DE INGENIERIA CIVIL 

CAPITULO 111 
ALTERNATIVA I: PRESUPUESTO USO DE EQUIPO 

PROYECTO: 

CLIENTE: 

LOCALIDAD: 

DISTRITO: 

3.6.- RELACIÓN DE INSUMOS 

EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE ASIA 

CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE ASIA 

ANEXO DE SANTA ROSA DE ASIA 

ASIA 

PROVINCIA: CAÑETE 

DEPARTAMENTO: LIMA FECHA: Lunes, 30 de Noviembre de 2009 

PRECIOS Y CANTIDADES DE RECURSOS REQUERIDOS - MANO DE OBRA 

item Recurso Unidad Cantidad 
Precio Parcia\ 

SI. SI. 

01.00 OPERARIO hh 10,413.4594 12.92 134,541.90 

02.00 OFICIAL hh 5,285.9313 11.43 60,418.19 

03.00 PEON hh 35,869.8960 10.32 370,177.33 

04.00 OPERADOR DE MAQUINARIA-EQUIPO hh 5,704.7169 12.92 73,704.94 

05.00 TOPOGRAFO hh 593.0163 12 92 7,661.82 

06.00 GUARDIAN mes 12.0000 750.00 9,000.00 

PRECIOS Y CANTIDADES DE RECURSOS REQUERIDOS - EQUIPOS 

Ítem Recurso Unidad Cantidad 
Precio Parcial 

SI. SI. 

01.00 MEZCLADORA CONCRETO T/fAMBOR 23 HP 11-12 P3 HE 128.8440 22.13 2,851.23 

02.00 CAMION SEMI TRAYLER 6x4 330ho DE 35 TN hm 48.0000 98.00 4,704.00 

03.00 CAMION VOLQUETE 4x2 210-280 HP 8m3 hm 242.0129 148.73 35,994.15 

04.00 CARGADOR RETROEXCAVADOR 0,5-0,75 yd3 62 HP hm 902 9450 65.63 59,260 61 

05.00 COMPACTADORA VIBRAT. DE PLANCHA 7 HP hm 4,342.9151 8.58 37,262.25 

06.00 NIVEL hm 576 0000 7.77 4,475.52 

07.00 TEODOLITO hm 593.0163 12.00 7,116.24 

08.00 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 18PL (1,5") hm 128.8440 7.32 943.11 

09.00 NIVEL TOPOGRAFICO hm 17.0163 21.00 357.42 

10.00 CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO HE 80.2296 2.00 160.46 

PRECIOS Y CANTIDADES DE RECURSOS REQUERIDOS - MATERIALES 

item Recurso Unidad Cantidad 
Precio Parcia\ 

SI. SI. 

01.00 CLAVO CICABEZA PARA MADERA (PROMEDIO) kg 334.6870 2.48 830 03 

02.00 ALAMBRE NEGRO Nº 8 kg 211.8360 2.19 463.93 

03.00 Fo. construcción (costo promedio) kg 4,212.0540 2.19 9,224 39 

04.00 ALAMBRE NEGRO Nº 16 kg 200.5740 2.19 439.25 

05.00 ARENA GRUESA m3 184.7549 25.00 4,618 75 

06.00 ARENA FINA m3 28.7135 19.50 559 85 

07.00 PIEDRA PARTIDA-GRAVA DE 112"-314" m3 304 9935 45.00 13,724 55 

08.00 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 BOL 3,843.3598 14.85 57,073 90 

09.00 CAL DE OBRA EN BOLSA und 0.7500 10.08 7 56 

10.00 PEGAMENTO PARA TUBO DE PVC 114 GALON und 39.7313 31.95 1,269.37 

11.00 ANILLO JEBE P/fUBER. PVC UF DN 200 mm und 182.6157 9.83 1,795.15 

12.00 ANILLO JEBE P/fUBER. PVC UF DN 150 mm und 2,739.1968 6.43 17,613.06 

13.00 CONO FIBRA DE VIDRIO D=0.31, H=0.67 M CON BASE DE FIERI und 15.0000 44.00 660.00 

14.00 AGUA, INCLUYE TRANSPORTE A PIE DE OBRA 1 m3 3,489.1606 9.00 31,402.44 

15.00 MADERA P/ENCOFRADO Y CARPINTERIA p2 8,637.8690 2.68 23,149.49 

16.00 TRIPLAY 6 MM x 4' X 8' pin 15.0000 25.00 375 00 

17.00 ESTACAS und 3.7500 0 55 2.06 

18.00 CINTA PLAST\CA PARA SEÑAL DE SEGURIDAD DE OBRA und 1.5000 35.00 52 50 

19.00 TAPA CONCRETO ARMADO (CEMENTO PV) PERFIL FF DE 0,60 und 167 0000 150.50 25,133 50 

20.00 MARCO Fo.Fdo. DE DIAMETRO 0,60 m und 167.0000 95.75 15,990.25 

21.00 TAPA CON MARCO DE FIERRO FUNDIDO DESAGÜE 12" X 24" und 511.0000 19.25 9,836.75 

22.00 LUBRICANTE P/fUBER. DE UNION FLEXIBLE und 14.6923 39.30 577 32 

23.00 TAPON DE ACERO DN 200 mm und 28.3625 152.19 4,316 11 

24.00 PINTURA ES MAL TE SINTETICO gin 15.8260 60.00 949 80 

25.00 CACHIMBA DE PVC PARA CONEXION DOMICILIARIA 0 6" und 511.0000 46.70 23,863.70 

26.00 TUBO DE UPVC PARA ALCANTARILLADO 0 8" m 1,127.9205 18.52 20,883 70 

27.00 TUBO DE UPVC PARA ALCANTARILLADO 0 6" m 13,762.3920 12.23 168,378 00 

Fuente: Revista Costos, 1/2 Construcción, Catalogo SOOIMAC, Ferretería Progre SOL (Asia). 

EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE 

ASIA 
- CAÑETE - COSTOS Y PRESUPUESTOS 
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Presupuestado 
SI. 

134,541 90 

60,418.19 

370,177.33 

73,704 94 

7,661.65 

9,000.00 

Presupuestado 
SI. 

2,850.71 

4,704.00 

36,002.36 

59,242.86 

37,197.07 

4,475.52 

7,116.40 

943.80 

357.70 

160.43 

Presupuestado 
SI. 

835.79 

466 02 

9,226 42 

441 22 

4,619.79 

560 67 

13,724.79 

57,078 88 

7 56 

1,243 04 

1,793.93 

17,572.41 

660.00 

31,461 53 

23,151.17 

375.00 

2 07 

52.50 

25,133.50 

15,990 25 

9,836 75 

587 69 

4,254 38 

949.56 

23,863 70 

20,883 70 

168,378 00 
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CAPITULO fil 
ALTERNATIVA I: PRESUPUESTO USO DE EQUIPO 

GRAFICA DE INCIDENCIA DE MATERIALES, EQUIPOS Y MANO DE OBRA 

PROYECTO: 

CLIENTE: 

EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLAOO DEL CENTRO POBLAOO SANTA ROSA DE ASIA 

CENTRO POBLAOO DE SANTA ROSA DE ASIA 

LOCALIDAD: ANEXO DE SANTA ROSA DE ASIA 

DISTRITO: ASIA 

PROVINCIA: CAÑETE 

DEPARTAMENTO: LIMA 

Materiales 

S/. 433,150.33 

34.88% 

Equipos 

S/. 153,050.85 

12.33 % 

FECHA: Lunes, 30 de Noviembre de 2009 

Mano de Obra 

S/. 655,504.01 

52.79 % 

Grafico 3.2: Incidencia de Materiales, Equipos y Mano de Obra - Alternativa: Uso de Equipo. 

O DEL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE 
EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLAD 

ASIA - CA/VETE - COSTOS Y PRESUPUESTOS 
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CAPITULO 111 
ALTERNATIVA I: PRESUPUESTO USO DE EQUIPO 

PROYECTO: 

CLIENTE: 

LOCALIDAD: 

DISTRITO: 

PROVINCIA: 

3.7.- ELABORACIÓN DE FORMULA POLINOMICA DE REAJUSTE 

EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE ASIA 

CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE ASIA 

ANEXO DE SANTA ROSA DE ASIA 

ASIA 

CAÑETE 

DEPARTAMENTO: LIMA FECHA: Lunes, 30 de Noviembre de 2009 

Indice Descripción %Inicio % Saldo Agrupamiento 

02 ACERO DE CONSTRUCCION LISO 0.132 0.000 

03 ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO 0.701 6.200 02, 04, 05, 37, 50, 65 

04 AGREGADO FINO 0.394 0.000 

05 AGREGADO GRUESO 1.043 0.000 

21 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 4.337 6.196 43 54 

30 DOLAR (GENERAL PONDERADO) 4.305 0.000 

37 HERRAMIENTA MANUAL 2.392 0.000 

39 INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 2.391 6.696 30 

43 MADERA NACIONAL PARA ENCOF. Y CARPINT. 1.787 0.000 

47 MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES 49.844 49.844 

48 MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL 6.136 6.136 

49 MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO 5.611 5.611 

50 MARCO Y TAPA DE FIERRO FUNDIDO 1.215 0.000 

54 PINTURA LATEX 0.072 0.000 

65 TUBERIA DE ACERO NEGRO Y/O GALVANIZADO 0.323 0.000 

66 TUBERIA DE PVC 19.317 19.317 

Total: 100.00 100.00 

Monomio Indice Descripción Slmbolo % Factor Incidencia 

01 47 MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES MO 49.844 0.498 0.498 

02 66 TUBERIA DE PVC TU 19.317 0.193 0.193 

03 03 ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO AC 6.200 0.500 0.124 

21 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 CE 6.196 0.500 

04 48 MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL MN 6.136 0.522 0.117 

49 MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO MI 5.611 0.478 
--

05 39 INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR GGU 6.696 0.067 0.067 

100.000 

MOr TUr ACr CEr MNr Mir 

K= 0.498 X --- + 0.193x ---- + 0.124 X ( 0.500 X ---- + 0.500 X ----- \ + 0.117 X ( 0.522 X---- + 0 478 X -----\ + 

MOo TUo ACo CEo MNo Mio 

DEL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE 
EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 

ASIA - CAÑETE - COSTOS Y PRESUPUESTOS 
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CAPITULO IV 
ALTERNATIVA 11: PRESUPUESTO USO DE MANO DE OBRA 

CAPITULO IV: 

ALTERNATIVA 11: PRESUPUESTOS: USO DE 

MANO DE OBRA 

EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE 

ASIA - CAÑETE - COSTOS Y PRESUPUESTOS 

JORGE JULIO ESPICHAN AVILÉS 
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CAPITULO IV 
ALTERNATIVA 11: PRESUPUESTO USO DE MANO DE OBRA 

CONSIDERACIONES 

En este Capítulo, se ha desarrollado el Presupuesto tomando las siguientes 

consideraciones: 

Las partidas de Excavación de Zanjas y Excavación para Buzones, se ha 

considerado con el uso de mano de obra, es decir a pulso. 

Los Análisis de Precios Unitarios para la Excavación de Zanjas, se ha 

considerado como unidad de medición: m. 

Los rendimientos para Excavación de Zanjas considerados son: 

Rendimiento de Excavación de Zanjas a Pulso 

Descripción 
Rendimiento 

m./día 
Excavación de Zanjas (Pulso); H Prom. = 1.00 - 1.20 m. 3.89 
Excavación de Zanjas (Pulso); H Prom.= 1.21 - 1.40 m. 3.29 
Excavación de Zanjas (Pulso); H Prom.= 1.41 -1.60 m. 2.86 
Excavación de Zanjas (Pulso); H Prom. = 1.61 - 1.80 m. 2.52 
Excavación de Zanjas (Pulso); H Prom. = 1.81 - 2.00 m. 2.26 
Excavación de Zanjas (Pulso); H Prom.= 2.01 - 2.20 m. 2.04 
Excavación de Zanjas (Pulso); H Prom.= 2.21 - 2.40 m. 1.86 
Excavación de Zanjas (Pulso); H Prom.= 2.41 - 2.60 m. 1.71 
Excavación de Zanjas (Pulso); H Prom.= 2.61 - 2.80 m. 1.59 

Cuadro 4.1 

Con una cuadrilla conformada por: 

• 01 Peón

Los Análisis de Precios Unitarios para la Excavación para Buzones, se ha

considerado como unidad de medición: m3
. 

Los rendimientos para Excavación para Buzones considerado es: 30 m3/día; 

con una cuadrilla de: 

• 10 Peones

La cantidad de m3 y m. de excavación que se tiene, se muestra en los

cuadros Nº 3.2 y 3.3, del Capitulo anterior. 

Con todas estas consideraciones, se desarrolla el Presupuesto con la 

Alternativa de Uso de Mano de Obra para Excavación Masiva (Pulso). 

EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE 

ASIA - CAÑETE - COSTOS Y PRESUPUESTOS 39 
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CAPITULO IV 
ALTERNATIVA JI: PRESUPUESTO USO DE MANO DE OBRA 

PROYECTO: 
CLIENTE: 
LOCALIDAD: 
DISTRITO: 
PROVINCIA: 

4.2.- COSTOS DIRECTOS 
PRESUPUESTO (ALTERNATIVA: USO DE MANO DE OBRA) 

EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE ASIA 
CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE ASIA 
ANEXO DE SANTA ROSA DE ASIA 
ASIA 
cAAETE 

DEPARTAMENTO: LIMA FECHA: Lunes, 30 de Novlembre de 2009 

Ítem Descripción Unidad Metrado P.U. PARCIAL 
SI. SI. 

01.00.00 OBRAS PROVISIONALES 
01.01.00 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 m. x 2.40 m. Unid. 1.00 559.60 559.60 
01.02.00 CAMPAMENTO DE OBRA ALMACEN, OFICINA, ETC. Glb 1.00 1,686.92 1,686.92 
01.03.00 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES VJe. 8.00 978.43 7,827.44 
01.04.00 DESVIO DE TRANSITO mes 3.00 773.06 2,319.18 
01.05.00 GUARDIANIA mes 3.00 3,000.00 9,000.00 

02.00.00 1 OBRAS PRELIMINARES 
02.01.00 TRAZOS Y REPLANTEOS EN OBRAS DE SANEAMIENTO mes 3.00 10,542.79 1 31,628.37 
02.02.00 1 LIMPIEZA DURANTE LA OBRA 1 mes 3.00 1 2,021.07 1 6,063.21 1 

03.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRA 
03.01.00 EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO ARENOSO SEMICOMPACTO 
03.01.01 EXCAVACION DE ZANJAS (PULSO); H Prom. = 1.00 - 1.20 m. m. 5.685.76 22.28 126,678.73 
03.01.02 EXCAVACIÓN DE ZANJAS (PULSO); H Prom.= 1.21 - 1.40 m. m. 2.541.21 26.34 .66,935.47 
03.01.03 EXCAVACIÓN DE ZANJAS (PULSO); H Prom.• 1.41 - 1.60 m. m. 1.001.05 30.31 30,341.83 
03.01.04 EXCAVACION DE ZANJAS (PULSO); H Prom. 0 1.61 - 1.80 m. m. 893.50 34.40 30,736.40 
03.01.05 EXCAVACION DE ZANJAS (PULSO); H Prom.= 1.81 - 2.00 m. m. 451.28 38.36 17,311.10 
03.01.06 EXCAVACION DE ZANJAS (PULSO); H Prom. = 2.01 - 2.20 m. m. 258.10 42.49 10.966.67 
03.01.07 EXCAVACION DE ZANJAS (PULSO); H Prom. = 2.21 - 2.40 m. m. 90.59 46.61 4,222.40 
03.01.08 EXCAVACION DE ZANJAS (PULSO); H Prom. = 2.41 - 2.60 m. m. 56.00 50.69 2,838.64 
03.01.09 EXCAVACION DE ZANJAS (PULSO); H Prom. = 2.61 - 2.80 m. m. 56.00 54.52 3,053.12 
03.02.00 REFINE, NIVELACION Y CONFORMACION DE FONDO 
03.02.01 REFINE, NIVELACION Y CONFORMACION DE FONDO Ancho= 0.70 m., PARA T\JBERIA 0 6" y m. 11,033.49 0.97 10,702.49 
03.03.00 CAMA DE APOYO CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO Y SELECCIONADO 
03.03.01 CAMA DE APOYO Ancho= 0.70 m.; Espesor= 0.10 m. PARA T\JBERIA 0 6 y 8" m. 1 11,033.49 f 13.55 1 149,503.79 

03.04.00 RELLENO COMPACTADO DE ZANJA 
03.04.01 RELLENO COMPACTADO DE ZANJA; Ancho - 0.50 m., H Prom.= 1.00 - 1.20 m. m. 5,685.76 10.49 59,643.62 

03.04.02 RELLENO COMPACTADO DE ZANJA; Ancho - 0.50 m., H Prom.= 1.2� - 1.40 m. m. 2,541.21 11.43 29,046.03 

03.04.03 RELLENO COMPACTADO DE ZANJA; Ancho= 0.50 m., H Prom. e 1.41 - 1.60 m. m. 1,001.05 12.54 12,553.17 

03.04.04 RELLENO COMPACTADO DE ZANJA; Ancho= 0.50 m, H Prom.= 1.61 - 1.80 m. m. 893.50 13.89 12,410.72 

03.04.05 RELLENO COMPACTADO DE ZANJA; Ancho= 0.50 m., H Prom. = 1.81 - 2.00 m. m. 451.28 15.59 7,035.46 

03.04.06 RELLENO COMPACTADO DE ZANJA; Ancho= 0.50 m., H Prom. ""2.01 - 2.20 m. m. 258.10 17.76 4.583.86 

03.04.07 RELLENO COMPACTADO DE ZANJA; Ancho= 0.50 m., H Prom. • 2.21 - 2.40 m. m. 90.59 20.68 1,873.40 

03.04.08 RELLENO COMPACTADO DE ZANJA; Ancho= 0.50 m., H Prom.= 2.41 - 2.60 m. m. 56.00 22.53 1,261.68 

03.04.09 RELLENO COMPACTADO DE ZANJA; Ancho= 0.50 m., H Prom. = 2.61 - 2.80 m. m. 56.00 24.74 1,385 44 

03.05.00 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
03.05.01 Elimlnaclón de Materia! Excedente, a pulso y Volquete, Dlsl prom =5 km. m' 1 1,050.69 24.33 1 25,563.29 

03.06.00 TABLESTACADO CONTINUO DE ZANJAS 
03.06.01 TABLESTACADO CONTINUO DE ZANJAS PARA H > 2.50 m. m' 1 48.63 16.66 810.18 

04.00.00 1 SUMINISTRO !!i INSTALACl"N DE Tl,!BERÍA 1 

04.01.00 SUMINISTRO E INSTALACICN DE TUBERIA PVC-U ALCANTARILLADO 0 6" m. 9.959.28 14.43 143,707.43 f 

04.02.00 f SUMINISTRO E INSTALACION DE T\JBERIA PVC-U ALCANTARILLADO 0 8" m. 1,074 21 22.06 1 23.696.54 

05.00.00 BUZONES DE CONCRETO ARMADO 
05.01.00 BUZONES DE CONCRETO ARMADO; PROFUNDIDAD= 1.20 m., 0 1.20 m.; TAPA DE C"A• Unid. 124.00 1,410.57 174,910.68 

05.02.00 BUZONES DE CONCRETO ARMADO; PROFUNDIDAD• 1.30 m., 0 1.20 m.; TAPA DE c·A· UnkL 3.00 1,469.79 4,409.37 

05.03.00 BUZONES DE CONCRETO ARMADO; PROFUNDIDAD= 1.40 m., 0 1.20 m.; TAPA DE C"A• Unid. 10.00 1,532.25 15,322.50 

05.04.00 BUZONES DE CONCRETO ARMADO; PROFUNDIDAD= 1.50 m., 0 1.20 m.; TAPA DE c·A· Unid. 6.00 1,600.46 9,602.76 

05.05.00 BUZONES DE CONCRETO ARMADO; PROFUNDIDAD= 1.60 m .. 0 1.20 m.; TAPA DE c·A· Unid. 2.00 1,656.56 3,313.12 

05.06.00 BUZONES DE CONCRETO ARMADO; PROFUNDIDAD= 1.70 m., 0 1.20 m.; TAPA DE c·A· Unid. 1.00 1,719.04 1,719.04 

05.07.00 BUZONES DE CONCRETO ARMADO; PROFUNDIDAD= 1.80 m .. 0 1.20 m.; TAPA DE c·A· Unid. 6.00 1.778.26 10,669.56 

05.08.00 BUZONES DE CONCRETO ARMADO; PROFUNDIDAD - 1.90 m., 0 1.20 m.; TAPA DE c•A• Unid. 2.00 1,840.72 3,681.44 

05.09.00 BUZONES DE CONCRETO ARMADO; PROFUNDIDAD= 2.00 m., 0 1.20 m.; TAPA DE c·A· Unid. 1.00 1,929.82 1,929.82 

05.10.00 BUZONES DE CONCRETO ARMADO; PROFUNDIDAD= 2.10 m., 0 1.20 m.; TAPA DE C"A• Unid. 2.00 1,991.97 3,983.94 

05.11.00 BUZONES DE CONCRETO ARMADO; PROFUNDIDAD= 2.20 m., 0 1.20 m.; TAPA DE c·A· Unid. 3.00 2,054.43 6,163 29 

05.12.00 BUZONES DE CONCRETO ARMADO; PROFUNDIDAD= 2.30 m., 0 1.20 m.; TAPA DE C"A• Unid. 3.00 2,113 66 6,340.98 

05.13.00 BUZONES DE CONCRETO ARMADO; PROFUNDIDAD= 2.40 m., 0 1.20 m.; TAPA DE CºAº Unid. 1.00 2,176.13 2,176.13 

05.14.00 BUZONES DE CONCRETO ARMADO; PROFUNDIDAD= 2.50 m., 0 1.20 m.; TAPA DE CºA• Unid. 2.00 2,238.27 4,476.54 

05.15.00 BUZONES DE CONCRETO ARMADO; PROFUNDIDAD - 2.80 m., 0 1.20 m.; TAPA DE CºAº Unid. 1 00 2,422 11 2,422 11 

05.16.00 REVESTIMIENTO DE BUZONES CIA 1 :5 m' 848.61 13.63 11,566 55 

05.17.00 CONSTRUCCION DE MEDIAS CAAAS Unid. 167.00 55.92 9.338 64 

08.00.00 VARIOS 
06.01.00 DOBLE PRUEBA HIDRAULICA T\JBERIA PVC-U DESAGÜE m. 1 11,033.49 2.54 28,025.06 

06.02.00 EMPALME A BUZON Unid. 412.00 1 71.91 29,626.92 

06.03.00 MmGACION DEL MEDIO AMBIENTE Mes 3.00 1 1,500.00 4,500.00 

07.00.00 CONEXIONES DOMICILIARIAS 
07.01.00 MOVIMIENTO DE TIERRA 
07.01.01 TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO PARA CONEXIÓN DOMICILIARIA Unid. 511.00 2.87 1,466.57 

07.01.02 EXC. DE ZANJAS MANUAL; Ancho 0.50 m., H prom = 1.00 - 1.20 m. m. 3,147.76 22.28 70,132.09 

07.01.03 REFINE, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN FONDO Ancho = 0.50 m., PARA TUBERIA 0 6" m. 3,147.76 0.97 3.053.33 

07.01.04 CAMA DE APOYO Ancho - 0.50 m.; Espesor =0.10 m. PARA TUBERlA 0 6" m. 3,147.76 13.55 42,652.15 

DOBLE PRUEBA HIDRAULICA TUBERIA PVC-U DESAGÜE m. 3,147.76 2.54 7,995.31 
07.01.05 

RELLENO COMPACTAOO DE ZANJA; Ancho - 0.50 m., H prom = 1.00- 1.20 m m. 3.147.76 10.49 33.020.00 

07.01.06 

EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE 

AS/A - CAÑETE - COSTOS Y PRESUPUESTOS 

JORGE JULIO ESPICHAN AVILÉS 

TOTAL 
51. 

21,393.14 

37,891.69 

809,457.49 

293.084.36 

10,702 49 

149,503.79 

129,793.38 

25,563.29 

810.18 

167,403.87 

272,028.47 

82,151.98 

313,451 7S 
158,319 45 
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CAPITULO IV 
AL TERNA TIVA 11: PRESUPUESTO USO DE MANO DE OBRA 

4.2.- COSTOS DIRECTOS 
PRESUPUESTO (ALTERNATIVA: USO DE MANO DE OBRA) 

PROYECTO: 
CLIENTE: 

EXPEDIENTE TlcCNICO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE ASIA 
CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE ASIA 

LOCALIDAD: ANEXO DE SANTA ROSA DE ASIA 
DISTRITO: ASIA 
PROVINCIA: CAl'lETE 
DEPARTAMENTO: LIMA FECHA: 

Ítem 1 Descripción 1 Unidad 1 Metrado 1 

07.02.00 CONEXION DOMICILIARIA 
07.02.01 1 CONEXION DOMICILIARIA CON CACHIMBA PVC-U 0 6"' 1 Unid. 1 511.00 1 
07.02.02 1 CAJA DE REGISTRO 12'" x 24"; Pro!= 0.90 m. 1 Unid. 1 511.00 1 
07.02.03 1 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-U ALCANTARILLADO 0 6"' 1 m. 1 3,147.761 

COSTO DIRECTO 

Lunes, 30 de Noviembre de 2009 

P.U. 
1 

PARCIAL TOTAL 
SI. SI. SI. 

155,132.30 
89.44 1 45,703.84 

125.26 1 64,007.86 
14.43 1 45,420.60 

SI. 1,483,576.38 

EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE

ASIA - CAÑETE - COSTOS Y PRESUPUESTOS 
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CAPITULO IV 
ALTERNATIVA 11: PRESUPUESTO USO DE MANO DE OBRA 

4.3.-PORCENTAJE DE INCIDENCIA DE LAS PARTIDAS 

PROYECTO: 

CLIENTE: 

EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE ASIA 

CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE ASIA 

LOCALIDAD: ANEXO DE SANTA ROSA DE ASIA 

DISTRITO: ASIA 

PROVINCIA: CAÑETE 

DEPARTAMENTO: LIMA 

ltem Descripción TOTAL 
SI. 

01.00.00 OBRAS PROVISIONALES 21,393.14 

02.00.00 OBRAS PRELIMINAR!;S 37,691.58 

03.00.00 MO:i!]MIENTO DI; TIEBRA 609,457.49 

03.01.00 EXCAVACIÓN DE ZANJAS EN TERRENO ARENOSO SEMICOMPACTO 293,084.36 

03.02.00 REFINE, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE FONDO 10,702.49 

03.03.00 CAMA DE APOYO CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO Y SELECCIONADO 149,503.79 

03.04.00 RELLENO COMPACTADO DE ZANJA 129,793.38 

03.06.00 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE 25,563.29 

03.06.00 TABLESTACADO CONTINUO DE ZANJAS 810.18 

04.00.00 SUMINISTRO E l�ST�!.ACIÓN QE IUBERIA 167,403.97 

05.00.00 BUZQ�ES DE CONCRETO ARMADO 272,026.47 

06.00.00 VARIOS 62,151.98 

07.00.00 QONEXIONES DOMICILIARIAS 313,451.75 

COSTO DIRECTO 1,483,576.38 
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Porcentaje 
Incidencia 

1.44 % 

2.54% 

41.08 % 

11.28% 

18.34 % 

4.19% 

21.13% 

100.00 % 
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ALTERNATIVA 11: PRESUPUESTO USO DE MANO DE OBRA 

4.4.- ANALISIS DE GASTOS GENERALES 

PROYECTO: 

CLIENTE: 

EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE ASIA 

CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE ASIA 

LOCALIDAD ANEXO DE SANTA ROSA DE ASIA 

DISTRITO: ASIA 

PROVINCIA: CAÑETE 

DEPARTAMENTO: LIMA 

iTEM 

01.00.00 

01.01 .00 

01.02.00 

01.03.00 

01.04.00 

01.05.00 

02.00.00 

02.01.00 

02.02.00 

03.00.00 

03.01.00 

03.02.00 

03.03.00 

iTEM 

04.00.00 

04.01.00 

04.02.00 

04.03.00 

04.03.01 

04.03.02 

04.04.00 

04.04.01 

04.04.02 

04.05.00 

04.05.01 

04.05.02 

04.06.00 

Descripción 
GASTOS GENERALES VARIABLES 

(Relacionados Directamente con el Tiempo de Ejecución 
de la Obra) 

DIRECCION TECNICA 
lng.Civil Residente de Obra 
lng. Control de Calidad 
lng. de Seguridad e Higiene Ocupacional 
lng, Asistente de Obra 
Maestro de Obra 

ADMINISTRACION 
Administrador de Obra 
Almacenero 

VARIOS 
Comunicación: telefono, fax, radios y otros 

Pruebas para Control de Calidad 
Implementos de Seguridad 

Descripción 
GASTOS GENERALES FIJOS 

(No Relacionados Directamente con el Tiempo de 
Ejecución de la Obra) 

GASTOS GENERALES INDIRECTOS FIJOS 
Carta Fianza de Fiel Cumplimiento 
Carta Fianza de Fondo de Garantía 
SCTR Salud 1.51 % 

Empleado 
Obreros 

SCTR Pensiones 2.11 % 

Empleado 
Obreros 

Vida Ley 0.71 % 

Empleado 
Obreros 

Pago a Sencico 

COSTO DIRECTO 

GASTOS GENERALES VARIABLES 
GASTOS GENERALES FIJOS 
TOTAL GASTOS GENERALES 

FECHA: Lunes, 30 de Noviembre de 2009 

COSTO DIRECTO OBRA= : SI. 1,483,576.38 

Nº 

Unidad Cantidad PU PARCIAL 
Personal Tiempo SI. SI. 

1 Mes 3.00 6,000.00 18,000.00 

1 Mes 3.00 4,000.00 12,000.00 

1 Mes 3.00 3,000.00 9,000.00 

1 Mes 3.00 2,500.00 7,500.00 

1 Mes 3.00 3,500.00 10,500.00 

1 Mes 3.00 2,000.00 6,000.00 

1 Mes 3.00 1,250.00 3,750.00 

Mes 3.00 250.00 750.00 

Mes 3.00 800.00 2,400.00 

Mes 3.00 1,750.00 5,250.00 

SUB TOTAL-1 SI. 75,150.00 

CANTIDAD 
PU Nºde vece, PARCIAL 
SI. SI. 

4.00% 431,906.17 1.00 17,276.25 

4.00% 431,906.17 1.00 17,276.25 

1.00 

1.51 % 66,750.00 1.00 1,007.93 

1.51 % 912,265.29 1.00 13,775.21 

1.00 

2.11 % 66,750.00 1.00 1,408.43 

2.11 % 912,265.29 1.00 19,248.80 

1.00 

0.71 % 66,750.00 1.00 473.93 

0.71 % 912,265.29 1.00 6,477.08 

0.20% 1,483,576.38 1.00 2,967.15 

SUB TOTAL -11 SI. 79,911.01 

SI. 1,483,576.38 

5.065 % SI. 75,150.00 

5.386% SI. 79.911.01 

10.450 % SI. 165,061.01 

%G.G. 10.45 % 

EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE 
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4.5.- RESUMEN TOTAL DE PRESUPUESTO 

ALTERNATIVA: USO DE MANO DE OBRA 

PROYECTO: 

CLIENTE: 

EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE ASIA 
CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE ASIA 

LOCALIDAD: ANEXO DE SANTA ROSA DE ASIA 
DISTRITO: ASIA 
PROVINCIA: CAÑETE 
DEPARTAMENTO: LIMA 

COSTO DIRECTO 

GASTOS GENERALES 
UTILIDAD 

SUBTOTAL 

I.G.V.

TOTAL PRESUPUESTO 

10.45 % 
6.00% 

19.00 % 

FECHA: Lunes, 30 de Noviembre de 2009 

S/. 1,483,576.38 
S/. 155,033.73 
S/. 89,014.58 

S/. 1,727,624.69 
S/. 328,248.69 

S/. 2,055,873.39 
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ESQUEMA GRAFICO DEL PRESUPUESTO 

ALTERNATIVA: USO DE MANO DE OBRA 

PROYECTO: 

CLIENTE: 

EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE ASIA 
CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE ASIA 

LOCALIDAD: ANEXO DE SANTA ROSA DE ASIA 
DISTRITO: ASIA 
PROVINCIA: CAÑETE 
DEPARTAMENTO: LIMA 

Utilidad 
SI. 89,014.58 

4.33 % 

Gastos Generales 
SI. 155,033.73 

7.54 % 

IGV 
SI. 328,248.69 

15.97% 

Porcentaje de Incidencia en 

el Presupuesto 

FECHA: Lunes, 30 de Noviembre de 2009 

Costo Directo 
SI. 1,438,576.38 

Grafico 4.1: Esquema Grafico Presupuesto de Obra - Alternativa: Uso de Mano de Obra. 
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CAPITULO IV 
ALTERNATIVA 11: PRESUPUESTO USO DE MANO DE OBRA 

PROYECTO: 

CLIENTE: 

LOCALIDAD: 

DISTRITO: 

PROVINCIA: 

4.6.- RELACIÓN DE INSUMOS 

EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE ASIA 

CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE ASIA 

ANEXO DE SANTA ROSA DE ASIA 

ASIA 

CAÑETE 

DEPARTAMENTO: LIMA FECHA: Lunes, 30 de Noviembre de 2009 

PRECIOS Y CANTIDADES DE RECURSOS REQUERIDOS - MANO DE OBRA 

ltem Recurso Unidad Cantidad 
Precio Parcial 

SI. SI. 

01.00 OPERARIO hh 10,413.4594 12.92 134,541.90 

02.00 OFICIAL hh 4,431.4615 11.43 50,651.60 

03.00 PEON hh 63,635.2728 10.32 656,716.02 

04.00 OPERADOR DE MAQUINARIA-EQUIPO hh 4,850.2471 12.92 62,665.23 

05.00 TOPOGRAFO hh 593.0163 12.92 7,661.82 

06.00 GUARDIAN mes 12.0000 750.00 9,000.00 

PRECIOS Y CANTIDADES DE RECURSOS REQUERIDOS - EQUIPOS 

item Recurso Unidad Cantidad 
Precio Parcial 

SI. SI. 

01.00 MEZCLADORA CONCRETO T/TAMBOR 23 HP 11-12 P3 HE 128.8440 22.13 2,851.23 

02.00 CAMION SEMI TRAYLER 6x4 330ho DE 35 TN hm 48.0000 98.00 4,704.00 

03.00 CAMION VOLQUETE 4x2 210-280 HP 8m3 hm 242.0129 148.73 35,994.15 

04.00 CARGADOR RETROEXCAVADOR 0,5-0,75 yd3 62 HP hm 48.4752 65.63 3,181.74 

05.00 COMPACTADORA VIBRAT. DE PLANCHA 7 HP hm 4,342.9151 8.58 37,262.25 

06.00 NIVEL hm 576.0000 7.77 4,475.52 

07.00 TEODOLITO hm 593.0163 12.00 7,116.24 

08.00 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 18PL (1,5") hm 128.8440 7.32 943.11 

09.00 NIVEL TOPOGRAFICO hm 17.0163 21.00 357.34 

10.00 CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO HE 80.2296 2.00 160.46 

PRECIOS Y CANTIDADES DE RECURSOS REQUERIDOS - MATERIALES 

ltem Recurso Unidad Cantidad 
Precio Parcial 

SI. SI. 

01.00 CLAVO CICABEZA PARA MADERA (PROMEDIO) kg 334.6870 2.48 830.03 

02.00 ALAMBRE NEGRO N° 8 kg 211.8360 2.19 463.93 

03.00 Fo. construcción (costo promedio) kg 4,212.0540 2 19 9,224.39 

04.00 ALAMBRE NEGRO Nº 16 kg 200.5740 2.19 439.25 

05.00 ARENA GRUESA m3 184.7549 25.00 4,618.75 

06.00 ARENA FINA m3 28.7135 19.50 559.85 

07.00 PIEDRA PARTIDA-GRAVA DE 112"-314" m3 304.9935 45.00 13,724.55 

08.00 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 BOL 3,843.3598 14.85 57,073.90 

09.00 CAL DE OBRA EN BOLSA und 0.7500 10.08 7.56 

10.00 PEGAMENTO PARA TUBO DE PVC 114 GALON und 39. 7313 31.95 1,269.37 

11.00 ANILLO JEBE P/TUBER. PVC UF DN 200 mm und 182.6157 9.83 1,795.15 

12.00 ANILLO JEBE P/TUBER. PVC UF DN 150 mm und 2,739.1968 6.43 17,613.06 

13.00 CONO FIBRA DE VIDRIO D=0.31, H=0.67 M CON BASE DE FIERI und 15.0000 44.00 660.00 

14.00 AGUA, INCLUYE TRANSPORTE A PIE DE OBRA m3 3,489.1606 9.00 31,402.44 

15.00 MADERA P/ENCOFRADO Y CARPINTERIA p2 8,637.8690 2.68 23,149.49 

16.00 TRIPLAY 6 MM x 4' X 8' pin 15.0000 25.00 375.00 

17.00 ESTACAS und 3.7500 0.55 2.06 

18.00 CINTA PLASTICA PARA SEÑAL DE SEGURIDAD DE OBRA und 1.5000 35.00 52.50 

19.00 TAPA CONCRETO ARMADO (CEMENTO PV) PERFIL FF DE 0,60 und 167.0000 150.50 25,133.50 

20.00 MARCO Fo.Fdo. DE DIAMETRO 0,60 m und 167.0000 95.75 15,990.25 

21.00 TAPA CON MARCO DE FIERRO FUNDIDO DESAGÜE 12" X 24" und 511.0000 19.25 9,836.75 

22.00 LUBRICANTE P/TUBER. DE UNION FLEXIBLE und 14.6923 39.30 577.32 

23.00 TAPON DE ACERO DN 200 mm und 28.3625 152.19 4,316.11 

24.00 PIN'T1JRA ES MAL TE SINTETICO gin 15.8260 60.00 949.80 

25.00 CACHIMBA DE PVC PARA CONEXION DOMICILIARIA 0 6" und 511.0000 46.70 23,863.70 

26.00 TUBO DE UPVC PARA ALCANTARILLADO 0 8" m 1,127.9205 18.52 20,883.70 

27.00 TUBO DE UPVC PARA ALCANTARILLADO 0 6" m 13,762.3920 12.23 168,378.00 

Fuente: Revista Costos, 112 Construcción, Catalogo SODIMAC, Ferreteria Progre SOL (Asia). 
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Presupuestado 

SI. 

134,541.90 

50,651.60 

656,716.02 

62,694.12 

7,661.65 

9,000.00 

Presupuestado 

SI. 

2,850.71 

4,704.00 

36,002.36 

3,177.24 

37,197.07 

4,475.52 

7,116.40 

943.80 

357.70 

160.43 

Presupuestado 
SI. 

835 79 

466.02 

9,226.42 

441.22 

4,619.79 

560.67 

13,724 79 

57,078.88 

7.56 

1,243.04 

1,793.93 

17,572.41 

660.00 

31,461.53 

23,151.17 

375.00 

2 07 

52.50 

25,133.50 

15,990.25 

9,836.75 

587.69 

4,254.38 

949.56 

23,863.70 

20,883.70 

168,378.00 
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CAPITULO IV 
ALTERNATIVA 11: PRESUPUESTO USO DE MANO DE OBRA 

GRAFICA DE INCIDENCIA DE MATERIALES, EQUIPOS Y MANO DE OBRA 

PROYECTO: 

CLIENTE: 

EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE ASIA 

CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE ASIA 

LOCALIDAD: ANEXO DE SANTA ROSA DE ASIA 

DISTRITO: ASIA 

PROVINCIA: CAÑETE 

DEPARTAMENTO: LIMA 

Materiales 

SI. 433,150.33 

29.84 % 

Equipos 

SI. 96,985.23 

6.68% 

FECHA: Lunes, 30 de Noviembre de 2009 

Mano de Obra 

S/. 921,265.29 

63.47 % 

Grafico 4.2: Incidencia de Materiales, Equipos y Mano de Obra • Alternativa: Uso de Mano de Obra. 
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CAPITULO IV 
AL TER NATIVA 1/: PRESUPUESTO USO DE MANO DE OBRA 

4.7.-ELABORACIÓN DE FORMULA POLINOMICA 

PROYECTO: 

CLIENTE: 

EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE ASIA 

CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE ASIA 

LOCALIDAD: ANEXO DE SANTA ROSA DE ASIA 

DISTRITO: ASIA 

PROVINCIA: CAÑETE 

DEPARTAMENTO: LIMA FECHA: Lunes, 30 de Noviembre de 2009 

Indice Descripción % Inicio % Saldo 

02 ACERO DE CONSTRUCCION LISO 0.114 0.000 

03 ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO 0.603 6.178 

04 AGREGADO FINO 0.339 0.000 

05 AGREGADO GRUESO 0.897 0.000 

21 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 3.730 5.330 

30 DOLAR (GENERAL PONDERADO) 3.702 0.000 

37 HERRAMIENTA MANUAL 2.902 0.000 

39 INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 2.056 5.758 

43 MADERA NACIONAL PARA ENCOF. Y CARPINT. 1.538 0.000 

47 MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES 59.818 59.818 

48 MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL 5.277 6.304 

49 MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO 1.027 0.000 

50 MARCO Y TAPA DE FIERRO FUNDIDO 1.045 0.000 

54 PINTURA LATEX 0.062 0.000 

65 TUBERIA DE ACERO NEGRO Y/O GALVANIZADO 0.278 0.000 

66 TUBERIA DE PVC 16.612 16.612 

Total: 100.00 100.00 

Monomio Indice Descripción Slmbolo 

01 47 MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES MO 

02 66 TUBERIA DE PVC TU 

03 03 ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO AC 

21 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 CE 

04 48 MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL MN 

05 39 INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR GGU 

MOr 

K= 0.598 x --

MOo 

TUr 

+ 0.166x-

TUo 

ACr 

+ 0.115 X ( 0.537 X --

ACo 

CEr 

+ 0.463 X -- ) + 0.063 X 

CEo 

Agrupamiento 

02,04,05,37,50,65 

43,54 

30 

49 

% Factor 

59.818 0.598 
16.612 0.166 
6.178 0.537 
5.330 0.463 
6.304 0.063 
5.758 0.058 

100.000 

MNr 

MNo 

GGUr 

+ 0.058 X ----

GGUo 
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Incidencia 

0.598 

0.166 

0.115 

0.063 

0.058 
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CAPITULO V 

COMPARACIÓN DE RESULTADOS 

EXPEDIENTE Tf=CNICO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE 
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CAPITULO V 
COMPARACIÓN DE RESULTADOS 

Comparación de Rendimiento de Excavación de Zanjas 

Rendimiento Rendimiento 

Descripción a Máquina a Pulso 

m./día m./día 

Excavación de Zanjas; H Prom.= 1.00 -1.20 m. 110.00 3.89 
Excavación de Zanjas; H Prom. = 1.21 -1.40 m. 107.50 3.29 
Excavación de Zanjas; H Prom. = 1.41 - 1.60 m. 105.00 2.86 
Excavación de Zanjas; H Prom. = 1.61 -1.80 m. 102.50 2.52 
Excavación de Zanjas; H Prom. = 1.81 - 2.00 m. 100.00 2.26 
Excavación de Zanjas; H Prom.= 2.01 -2.20 m. 97.50 2.04 
Excavación de Zanjas; H Prom.= 2.21 -2.40 m. 95.00 1.86 

Excavación de Zanjas; H Prom. = 2.41 -2.60 m. 92.50 1.71 
Excavación de Zanjas; H Prom. = 2.61 -2.80 m. 90.00 1.59 

Cuadro Nº 5.1 

Comparación de Rendimiento de Excavación para Buzones 

Rendimiento Rendimiento 

Descripción a Máquina a Pulso 

m3/día m3/día 

Excavación para Buzones 150.00 3.00 

Cuadro Nº 5.2 
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CAPITULO V 
COMPARACIÓN DE RESUL TAOOS 

Comparación de Resultados de Costos 

P.U. P.U. Parcial Parcial 

Descripción Unid. Metrado 
a a a a Diferencia 

Excavación de Zanjas 

Excavación de Zanjas; H Prom.= 1.00 -1.20 m. 

Excavación de Zanjas; H Prom. = 1.21 - 1.40 m. 

Excavación de Zanjas; H Prom. = 1.41 -1.60 m. 

Excavación de Zanjas; H Prom. = 1.61 - 1.80 m. 

Excavación de Zanjas; H Prom. = 1.81 -2.00 m. 

Excavación de Zanjas; H Prom. = 2.01 -2.20 m. 

Excavación de Zanjas; H Prom. = 2.21 -2.40 m. 

Excavación de Zanjas; H Prom. = 2.41 - 2.60 m. 

Excavación de Zanjas; H Prom. = 2.61 - 2.80 m. 

BUZONES DE CONCRETO ARMADO 

Exc. para Buzones de CºAº; Prof. = 1.20 m., 0 1.20 m 

Exc. para Buzones de CºAº; Prof. = 1.30 m., 0 1.20 m 

Exc. para Buzones de CºAº; Prof.= 1.40 m., 0 1.20 m 

Exc. para Buzones de CºAº; Prof. = 1.50 m., 0 1.20 m 

Exc. para Buzones de CºAº; Prof. = 1.60 m., 0 1.20 m 

Exc. para Buzones de CºAº; Prof.= 1.70 m., 01.20 m 

Exc. para Buzones de CºAº; Prof.= 1.80 m., 0 1.20 m 

Exc. para Buzones de CºAº ; Prof. = 1.90 m., 0 1.20 m 

Exc. para Buzones de CºAº; Prof. = 2.00 m., 0 1.20 m 

Exc. para Buzones de CºAº; Prof.= 2.10 m., 0 1.20 m 

Exc. para Buzones de CºAº; Prof. = 2.20 m., 0 1.20 m 

Exc. para Buzones de CºAº; Prof.= 2.30 m., 0 1.20 m 

Exc. para Buzones de CºAº; Prof. = 2.40 m., 0 1.20 m 

Exc. para Buzones de CºAº; Prof. = 2.50 m., 0 1.20 m 

Exc. para Buzones de CºAº; Prof. = 2.80 m., 0 1.20 m 

m. 

m. 

m. 

m. 

m. 

m. 

m. 

m. 

m. 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

Pulso Máquina Pulso 

SI. S/. S/. 

293,084.36 

5,685.76 22.28 7.42 126,678.73 

2.541.21 26.34 7.59 66,935.47 

1,001.05 30.31 7.77 30,341.83 

893.50 34.40 7.96 30,736.40 

451.28 38.36 8.16 17,311.10 

258.10 42.49 8.38 10,966.67 

90.59 46.61 8.60 4,222.40 

56.00 50.69 8.83 2,838.64 

56.00 54.52 9.07 3,053.12 

16,989.46 

399.28 28.90 5.44 11,539.19 

10.26 28.90 5.44 296.51 

36.20 28.90 5.44 1,046.18 

23.52 28.90 5.44 679.73 

8.04 28.90 5.44 232.36 

4.22 28.90 5.44 121.96 

26.52 28.90 5.44 766.43 

9.24 28.90 5.44 267.04 

4.83 28.90 5.44 139.59 

10.06 28.90 5.44 290.73 

15.69 28.90 5.44 453.44 

16.29 28.90 5.44 470.78 

5.63 28.90 5.44 162. 71

11.66 28.90 5.44 336.97 

6.43 28.90 5.44 185.83 

Total de Diferencia S/. 310,073.81 

Cuadro Nº 5.3 
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Máquina S/. 
S/. 

83,993.33 209,091.03 

42,188.34 

19,287.78 

7,778.16 

7,112.26 

3,682.44 

2,162.88 

779.07 

494.48 

507.92 

3,198.03 13,791.42 

2,172.08 

55.81 

196.93 

127.95 

43.74 

22.96 

144.27 

50.27 

26.28 

54.73 

85.35 

88.62 

30.63 

63.43 

34.98 

87,191.36 222,882.46 

71.88 % 
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CAPITULO V 
COMPARACIÓN DE RESULTADOS 

COMPARACIÓN HH Y HM PARA PRESUPUESTO CON USO DE 

EQUIPO Y CON USO INTENSIVO DE MANO DE OBRA 

Cantidad 
Cantidad 

Alternativa: 
Alternativa: 

Recursos Unidad 
Uso de 

Uso de Diferencia 

Equipo 
Mano de 

Obra 

Peón HH 35,870.00 63,635.00 27,765.00 

Cargador Retroexcavador 0.5 - 0.75 yd3 62 HP HM 903.00 48.00 855.00 

Cuadro Nº 5.4 

70,000 �-----------'C�A�N�T=ID� A'----"-=D--'D�E-"H--"'H'--'-----------

60,000 -t------------------------i 

50,000 +-------------------------, 

40,000 +-----------------------;

30,000 +---------1 

20,000 -t------+ 

10,000 +-------1 

0+--------_j__ _____ _J ____ �---------'------_.__-----, 

Alternativa: Alternativa: 
Uso de Eauioo Uso de Mano de Obra 

Grafico Nº 5.1 

1 ,ooo _________ ______:C�A�N '.....'-T--"--'ID=- A'-=D:._: D=E'--'H
c..:_:.:_:__M ____ __ ___ _ 

900 +-----...-------,,-----------------------

800 +------1 

700 +--------i 

600 +-------i 

500 +------1 

400 +------1 

300 +-----�· 

200 +-------i 

100 +------1 

o-l-----L-�---�...;L-----.-------L------�-----.

Alternativa: Alternativa: 

Uso de Eauioo Uso de Mano de Obra 

Grafico Nº 5.2 

EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE 

ASIA - CAÑETE - COSTOS Y PRESUPUESTOS 

JORGE JULIO ESPICHÁN AVILÉS 
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CAPITULO V 
COMPARACIÓN DE RESULTADOS 

COMPARACIÓN DE PRESUPUESTOS 

Cantidad Cantidad 

Descripción 
Alternativa: Alternativa: 

Diferencia 
Uso de Mano de Obra Uso de Equipo 

5/. 51. 

COSTO DIRECTO 1,483,576.38 1,260,693.88 222,882.50 

GASTOS GENERALES 10.45% 155,033.73 10.95% 138,045.98 16,987.75 

UTILIDAD 6.00% 89,014.58 6.00% 75,641.63 13,372.95 

SUBTOTAL 1,727,624.69 1,474,381.49 253,243.20 

I.G.V. 19.00% 328,248.69 19.00% 280,132.48 48,116.21 

TOTAL PRESUPUESTO 2,055,873.39 1,754,513.98 301,359.41 

Cuadro Nº 5.5 

COSTO UNITARIO DE CONEXIÓN DOMICILIARIA 

Cantidad Cantidad 

Descripción 
Alternativa: Alternativa: 

Diferencia 
Uso de Mano de Obra Uso de Equipo 

SI. SI. 

TOTAL PRESUPUESTO 2,055,873.39 1,754,513.98 

CANTIDAD DE CONEXIONES 
511 511 

DOMICILIARIA 589.74 

COSTO UNITARIO POR 
4,023.24 3,433.49 

CONEXIÓN 

Cuadro Nº 5.6 

EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE 

ASIA - CAÑETE - COSTOS Y PRESUPUESTOS 
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% 

15.02 

10.96 

15.02 

14.66 

14.66 

14.66 

% 

14.66 
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CONCLUSIONES 

CONCLUSIONES 

• La conclusión principal que se tiene, que para realizar la ejecución de este

proyecto, nos demandaría un costo de S/. 1 '751,663.55 (Un millón

setecientos cincuenta y un mil seiscientos sesenta y tres con 55/100

Nuevos Soles) incluido IGV, con Uso de Equipo Mecánico y S/.

2'053,048.66 (Dos millones cincuenta y tres mil cuarenta y ocho con

66/100 Nuevos Soles) incluido IGV, con uso intensivo de Mano de Obra.

• Los precios que se han considerado en la elaboración de los análisis de

precios unitarios, han sido obtenido de revista especializada en costos y

presupuestos de obras y expedientes de proyectos de saneamientos.

• Los metrados han sido realizado en su totalidad, no habiendo quedado

ninguna partida pendiente por calcular su cantidad o metraje.

• Para la ejecución de la Partida de Excavación con Uso de Equipo, se tiene

una cantidad de 903 HM y 35,700 HH (Peón), frente a 48.5 HM y 63,466

HH (Peón) con uso de mano de obra (Pulso); ver Cuadro 5.4 y Graficas 5.1

y 5.2 de las páginas 52.

• El Costo de la Excavación de Zanjas para Tubería con uso de Mano de

Obra (Pulso) es de S/. 293,084.36, mientras que el Costo de la misma

partida con uso de Equipo es de S/. 83,993.33; ver Cuadro 5.3 de la

página 51.

•

• 

Existe una diferencia en la Partida de Excavación de Zanjas para Tubería

de S/. 209,091.03, que vendría a ser 71.88 % entre realizarlo a Pulso

(Mano de Obra) o con Equipo; ver Cuadro 5.3 de la página 51.

El Costo de la Excavación para Buzones con uso de Mano de Obra (Pulso)

es de S/. 16,989.45 y con uso de Equipo es de S/. 3,198.03; ver Cuadro

5.3 de la página 51.

EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE 
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CONCLUSIONES 

• Existe una diferencia en la Partida de Excavación para Buzones de S/.

13,791.42, que vendría a ser 81.18 % entre realizarlo a Pulso (Mano de 

Obra) o con Equipo; ver Cuadro 5.3 de la pagina 51.

• Se teine una diferencia de total de Costo Directo de SI. 222,882.50 sin

IGV, que vendría a ser 15.02 % menor, entre usar Equipo (Maq.) y Mano

de obra (Pulso); ver Cuadro 5.5 de la pagina 53.

• Teniendo en cuenta que son 511 conexiones domiciliaria, el Costo de cada

conexión es de SI. 3,433.49 con uso de Equipo y SI. 4,023.24 con Uso de

mano de Obra (Pulso), incluido IGV; ver Cuadro 5.6, pagina 53.
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RECOMENDACIONES 

RECOMENDACIONES 

• En el presente informe se muestra que, para el presente proyecto, es más

económico la ejecución de la partida de excavación, mediante la utilización

de Equipos.

• Para la elaboración del presente informe, se ha tomado como fuentes: Tesis

anteriores, Expedientes Técnicos de Proyectos de Sistema de Alcantarillado,

experiencia propia en la elaboración de Presupuestos y Metrados, para

obtener los rendimientos, análisis de precios unitarios.

• Los cálculos de metrados, se hicieron de los Planos del Proyecto (Laminas

PT-01, D-01, D-02, D-03, D-04, D-05 y D-06) y con ayuda del Programa de

Computo para Dibujo Auto CAD, para su mayor facilidad.

• El Presupuesto, los APU, Metrados, Análisis de Gastos Generales, Lista de

Insumos, Fórmula Polinómica, obtenido, solamente es aplicable para la

Ejecución del Sistema de Alcantarillado del Centro Poblado Santa Rosa de

Asia, si se desea aplicarlo para otro Poblado, solo serviría de referencia, ya

que se deberá adaptar a las necesidades propias de cada lugar .

• Se recomienda que la persona que realiza el metrado, deberá tener

conocimiento y criterio técnico sobre este proceso; deberá conocer el

Estudio integral de los planos y especificaciones; aplicar la normatividad

vigente; establecer un orden y sistema de metrar; utilizar formatos para un

facilitar los cálculos.

• Es recomendable que las personas encargadas de realizar el presupuesto,

deberá tener conocimiento sobre este tema, haber tenido experiencia, sobre

todo en el calculo de los análisis de precios unitario, así mismo deberá estar

actualizado con los precios vigentes del mercado; haber realizado una visita

a la zona de estudio, para que pueda observar que dificultades se podría

presentar durante la ejecución del proyecto y considerarlo en el

presupuesto.
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RECOMENDACIONES 

• En el presente Informe a quedado pendiente el Costo que demandaría la

construcción de la Planta de Tratamiento de las aguas servidas, dado que

hasta la fecha, no se ha podido ubicar las áreas correspondientes para el

tratamiento, debido a que no hubo apoyo del municipio en brindar la

información necesaria para desarrollar el diseño y posterior costo que

demandaría la construcción de dicha planta de tratamiento.
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ANEXOS 

EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE 

ASIA - CAÑETE - COSTOS Y PRESUPUESTOS 
JORGE JULIO ESPICHÁN AVILÉS 

ANEXOS 

60 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
FACUL TAO DE INGENIERIA CIVIL 

Anexo 1: CÁLCULOS DE METRADOS 
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PLANILLA DE METRADO 

PROYECTO: 
CLIENTE: 

EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE ASIA 
CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE ASIA 

LOCALIDAD: ANEXO DE SANTA ROSA DE ASIA 
DISTRITO: ASIA 
PROVINCIA: CAÑETE 

ANEXOS 

DEPARTAMENTO: LIMA FECHA: Lunes, 30 de Noviembre de 2009 

01.00.00 OBRAS PROVISIONALES 

ltem 
1 

Descripción 1 Unidad Cantidad! 

01.01.00 !Cartel de Identificación de la Obra de 3.60 m. x 2.40 m. 1 Unid. 
1.00 I 

Ítem 
1 

Descripción 1 Unidad Cantidad! 

01.02.001 Campamento de Obra, Al macen, Oficina, Etc. 1 Glb. 
1.00 1 

ítem 
1 

Descripción 1 Unidad Cantidad! 

01.03.001 Movilización y Desmovilización de Equipos 1 Glb. 
1.00 1 

ítem 
1 

Descripción 1 Unidad Cantidad¡ 

01.04.00 IDesvio de Transito 1 mes 
2 1 

ltem 
1 

Descripción 1 Unidad Cantidad¡ 

01.05.00 IGuardianla 1 mes 
2 1 

02.00.00 OBRAS PRELIMINARES 

Ítem 
1 

Descripción 1 Unidad Cantidad! 

02.01.001 Trazos y Replanteos en Obras de Saneamiento 1 mes 
2 1 

ítem l Descripción 1 Unidad Cantidad¡ 

02.02 .001 Limpieza Durante la Obra 1 mes 
2 1 

Largo 
1 (m)

l 

Largo 
1 (m)

1 

Largo l (m.) 

1 

Largo l
(m.) 

1 

Largo 
1 (m.) 

1 

Largo 1 (m.) 

1 

Largo 
1 (m) 

1 

Alto 
1 

Ancho 1 (m.) (m.) 

1 1 
Total (Unidad): 

Alto 
1 

Ancho 
1 (m.) (m.) 

1 1 
Total (Glb.): 

Alto 
1 

Ancho 
1 (m.) (m.) 

1 1 
Total (Glb.): 

Alto l Ancho l
(m.) (m.) 

1 1 
Total (mes): 

Alto I Ancho 
1 (m.) (m.) 

1 1 
Total (mes): 

Alto 1 (m.) 
Ancho l (m.) 

1 1 
Total (mes): 

Alto 
1 

Ancho 1 (m.) (m.) 

1 1 
Total (mes): 
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Total 

1.00 
1.00 

Total 

1.00 
1.00 

Total 

1.00 
1.00 

Total 

2.00 
2.00 

Total 

2.00 
2.00 

Total 

2.00 
2.00 

Total 

2.00 
2.00 
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PROYECTO: 

CLIENTE: 

LOCALIDAD: 

DISTRITO: 

PROVINCIA: 

PLANILLA DE METRADO 

EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE ASIA 
CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE ASIA 
ANEXO DE SANTA ROSA DE ASIA 
ASIA 
CAÑETE 

ANEXOS 

DEPARTAMENTO: LIMA FECHA: Lunes, 30 de Novi embre de 2009 

03.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRA 

03 01 00 Excavación de Zanjas en Terreno Arenoso Semlcompac1o 

ítem 
1 

Descripción 

03.01.00 !Excavación de Zanjas; Ancho - 0.50 m. 
Ver Planos: D-01 
D-02 
D-03 
D-04 
D-05 

_, 
.. 

,·_ C_)J 

� 
. -_ 

:_� 
-

.. �·.· 

Entre los Buzones: 

Mitad de la 
profundidad 

� 1 de la zanja I M atería! 
1 .• ovcav-"do 

-

,· 
•' 

-;· ... 

(-. 

.. 

--

:. 

.: ,. ." ·-
. -

'-------

- -
. 

. 

,. 
-

- . 

Profundidad :· · 
de la zanja 

--

" 

·- -

� 

. -

·-

··-

...... 

-. 

.. 
-: 

-
-

1 Unidad 

1 m' 
1 - 2 
2 - 3 
3 - 7 
7 - 13 
4 - 8 
8 - 15 
5 - 9 
9 - 17 
6 - 10 

10 - 18 
26 - 21 
21 - 13 
31 - 22 
22 - 18 
11 - 12 
12 - 13 
13 - 14 

14 - 15 
15 - 16 
16 17 
17 - 18 
18 - 19 
19 - 20 
20 - 23 
23 - 33 
24 - 25 
25 - 26 
26 - 27 
27 - 28 
28 - 29 
29 - 30 
30 - 31 
31 - 32 
32 • 33 
33 - 34 
34 - 35 
35 - 41 
41 - 53 
26 - 36 
36 - 44 
28 - 37 
37 - 46 
30 - 38 
38 - 48 
31 - 39 
39 - 49 
33 - 40 
40 - 51 
42 - 43 
43 - 44 
44 - 45 
45 - 46 
46 - 47 
47 - 48 
48 - 49 
49 - 50 
50 - 51 
51 - 52 
52 - 53 
53 - 59 
59 - 71 
44 - 55 
55 - 62 
46 - 56 
56 - 64 
48 - 57 
57 - 66 
54 - 58 

6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
8 
8 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
8 
8 
8 
8 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
8 

8 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

1 Cantidad! Largo 
1 

Cota 
1 

Cota I Altura 
, 1 Ancho 

(m.) Inicial Final Prom. (m.) (m.) 

1 52.77 1.20 1.20 1.20 0.50 
1 52.77 1.20 1.20 1.20 0.50 
1 56.00 1.20 1.50 1.35 0.50 
1 56.00 1.50 2.30 1.90 0.50 
1 56.00 1.20 1.60 1.40 0.50 
1 56.00 1.60 2.30 1.95 0.50 
1 56.00 1.20 1.50 1.35 0.50 
1 56.00 1.50 2.10 1.80 0.50 
1 56.00 1.20 1.80 1.50 0.50 
1 56.00 1.80 2.20 2.00 0.50 
1 56.00 1.20 1.60 1.40 0.50 
1 56.00 1.60 2.30 1.95 0.50 
1 56.00 1.20 2.00 1.60 0.50 
1 56.00 2.00 2.20 2.10 0.50 
1 52.77 1.20 1.20 1 20 0.50 
1 52.77 1.20 2.30 1.75 0.50 
1 56.21 2.30 1.20 1.75 0.50 
1 56.21 1.20 2.30 1.75 0.50 
1 56.53 2.30 1.20 1.75 0.50 
1 56.53 1.20 2.10 1.65 0.50 
1 34.10 2.10 2.20 2.15 0.50 
1 56.50 2.20 1.20 1.70 0.50 
1 56.50 1.20 1.20 1.20 0.50 
1 56.00 1.20 1.20 1 20 0.50 
1 56.00 1.20 1.20 1.20 0.50 
1 52.77 1.20 1.20 1.20 0.50 
1 52.77 1.20 1.20 1.20 0.50 
1 56.21 1.20 1.20 1.20 0.50 
1 56.21 1.20 1.20 1.20 0.50 
1 56.53 1.20 1.20 1.20 0.50 
1 56.53 1.20 1.20 1.20 0.50 
1 34.10 1.20 1.20 1 20 0.50 
1 56.50 1.20 1.20 1.20 0.50 
1 56.50 1.20 1.20 1.20 0.50 
1 56.00 1.20 1.20, 1.20 0.50 
1 56.00 1.20 1.20 1.20 0.50 
1 56.00 1.20 1.80 1.50 0.50 
1 56.00 1.80 2.40 2.10 0.50 
1 56.00 1.20 1.50 1.35 0.50 
1 56.00 1.50 2.10 1.80 0.50 
1 56.00 1.20 1.20 1.20 0.50 
1 56.00 1.20 2.20 1.70 0.50 
1 56.00 1.20 1.70 1.45 0.50 
1 56.00 1.70 2.20 1.95 0.50 
1 56.00 1.20 1.90 1.55 0.50 
1 56.00 1.90 2.30 2.10 0.50 
1 56.00 1.20 1.80 1.50 0.50 
1 56.00 1.80 2.50 2 15 0.50 
1 52.77 1.20 1.20 1.20 0.50 
1 52.77 1.20 2.10 1.65 0.50 
1 56.21 2.10 1.20 1.65 O 50 
1 56.21 1.20 2.20 1.70 0.50 
1 56.53 2.20 1.20 1 70 0.50 
1 56.53 1.20 2.20 1.70 0.50 
1 34.10 2.20 2.30 2.25 0.50 
1 56.50 2.30 1.20 1.75 O 50 
1 56.50 1.20 2.50 1.85 0.50 
1 56.00 2.50 1.20 1.85 0.50 
1 56.00 1.20 2.40 1.80 0.50 
1 56.00 2.40 2.50 2.45 0.50 
1 56.00 2.50 2.80 2.65 0.50 
1 56.00 1.20 1.20 1.20 0.50 
1 56.00 1.20 1.40 1.30 0.50 
1 56.00 1.20 1.20 1.20 0.50 
1 56.00 1.20 1.50 1.35 0.50 
1 56.00 1.20 1.20 1.20 0.50 
1 56.00 1.20 1.20 1.20 0.50 
1 51.05 1.20 1.20 1.20 0.50 

EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE 

ASIA - CAÑETE - COSTOS Y PRESUPUESTOS 

JORGE JULIO ESPICHÁN AVILÉS 

1 
Total 

31.66 
31 66 
37.80 
53.20 
39.20 
54.60 
37.80 
50.40 
42.00 

-� 
39.20 
54.60 
44.80 
58.80 
31.66 
46.17 
49.18 
49.18 
49.46 
46.64 
36.66 
48.03 
33.90 
33.60 
33.60 
31.66 
31.66 
33.73 
33.73 
33.92 
33.92 
20.46 
33.90 
33.90 
33 60 
33.60 
42.00 
58.80 
37 80 
50 40 
33.60 
47.60 
40 60 
54.60 
43.40 
58.80 
42.00 
60.20 
31 66 
43 54 
46.37 
47.78 
48.05 
48.05 
38.36 
4944 
52.26 
51.80 
50 40 
68.60 
74.20 
33 60 
36 40 
33 60 
37.80 
33 60 
33.60 

30.63 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
FACUL TAO DE INGENIERIA CIVIL 

PLANILLA DE METRADO 

PROYECTO: 

CLIENTE: 

EXPEDIENTE TÉCNI= DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE ASIA 
CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE ASIA 

LOCALIDAD: ANEXO DE SANTA ROSA DE ASIA 
DISTRITO: ASIA 
PROVINCIA: CAÑETE 

ANEXOS 

DEPARTAMENTO: LIMA FECHA: Lunes. 30 de Noviembre de 2009 

03.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRA 

03 01 00 Excavación de Zanjas en Terreno Arenoso S&mlcompacto 

ítem 1 Descripción 

03.01.001 Excavación de Zanjas; Ancho - 0.50 m. 
Ver Planos: D-01 
D-02 
D-03 
D-04 
D-05 

. ' 
_-. 

--

·_): 

. ?, 

·--�-

-·
.. 
-

Mitad ele la 
profundidad 

� 1 de la zanja I Material 
1 1 _ 

e><cavado 
., '�"'n'"'' 

-

.:: 1··-0' 
_.,_ �; 

-
--

:· .. -
---

.. 
._-:;:. __ 

Profundidad 
c.-·· de la zanja -
.: -.. .. ' -

- ,· . - . ... -
·- ---· 

.. 
2:... 

-
.. . - - .. . 

:-· ..... 

1 Unidad 

1 m' 
58 - 69 
60 - 61 
61 - 62 
62 - 63 
63 - 64 
64 - 65 
65 - 66 
66 - 67 
67 - 68 
68 - 69 
69 - 70 
70 - 71 
71 - 72 
72 - 79 
79 - 93 
62 - 73 
73 - 82 
64 - 74 
74 - 84 
66 - 75 
75 - 86 
67 - 76 
76 - 87 
69 - 77 
77 - 89 
71 - 78 
78 - 91 
80 - 81 
81 - 82 
82 - 83 
83 - 84 
84 - 85 
85 - 86 
86 - 87 
87 - 88 
88 - 89 
89 - 90 
90 - 91 
91 - 92 
92 - 93 
93 - 94 
94 - 95 
95 103 

103 - 119 
82 - 96 
96 - 106 
84 - 97 
97 - 108 
86 - 98 
98 - 110 
87 - 99 
99 - 111 
89 - 100 

100 - 113 
91 - 101 

101 - 115 
93 - 102 

102 - 117 
104 - 105 
105 - 106 
106 - 107 
107 - 108 
108 109 
109 - 110 
110 - 111 
111 - 112 
112 - 113 
113 - 114 

6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
8 
8 
8 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
8 
8 
8 
8 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

1 Cantidad Largo 
1 

Cota 1 Cota 1 Altura 
1
¡ Ancho 

(m.) Inicial Final Prom. (m.) (m.) 

1 51.05 1.20 1.40 1.30 0.50 
1 52.77 1.20 1.20 1.20 0.50 
1 52.77 1.20 1.40 1.30 0.50 
1 56.21 1.40 1.20 1.30 0.50 
1 56.21 1.20 1.50 1.35 0.50 
1 56.53 1.50 1.20 1.35 0.50 
1 56.53 1.20 1.20 1.20 0.50 
1 23.00 1.20 1.20 1.20 0.50 
1 59.28 1.20 1.20 1.20 0.50 
1 59.28 1.20 1.40 1.30 0.50 
1 58.78 1.40 1.20 1.30 0.50 
1 58.78 1.20 2.80 2.00 0.50 
1 56.49 2.80 1.80 2.30 0.50 
1 56.55 1.80 1.20 1.50 0.50 
1 56.55 1.20 1.90 1.55 0.50 
1 56.00 1.40 1.20 1.30 0.50 
1 56.00 1.20 1.30 1.25 0.50 
1 56.00 1.20 1.20 1.20 0.50 
1 56.00 1.20 1.80 1.50 0.50 
1 56.00 1.20 1.40 1.30 0.50 
1 56.00 1.40 1.40 1.40 0.50 
1 56.00 1.20 1.40 1.30 0.50 
1 56.00 1.40 1.40 1.40 0.50 
1 56.00 1.40 1.20 1.30 0.50 
1 56.00 1.20 1.20 1.20 0.50 
1 56.00 1.20 1.20 1.20 0.50 
1 56.00 1.20 1.20 1.20 0.50 
1 52.77 1.20 1.20 1.20 0.50 
1 52.77 1.20 1.30 1.25 0.50 
1 56.21 1.30 1.20 1.25 0.50 
1 56.21 1.20 1.80 1.50 0.50 
1 56.53 1.80 1.20 1.50 0.50 
1 56.53 1.20 1.40 1.30 0.50 
1 23.00 1.40 1.40 1.40 0.50 
1 59.28 1.40 1.20 1.30 0.50 
1 59.28 1.20 1.20 1.20 0.50 
1 58.78 1.20 1.20 1.20 0.50 
1 58.78 1.20 1.20 1.20 0.50 
1 36.09 1.20 1.20 1.20 0.50 
1 36.09 1.20 1.90 1.55 0.50 
1 58.81 1.90 1.20 1.55 0.50 
1 58.81 1.20 1.20 1.20 0.50 
1 56.75 1.20 1.20 1.20 0.50 
1 56.75 1.20 1.20 1.20 0.50 
1 56.75 1.30 1.20 1.25 0.50 
1 56.75 1.20 1.20 1.20 0.50 
1 56.75 1.20 1.20 1.20 0.50 
1 56.75 1.20 1.20 1.20 0.50 
1 56.75 1.20 1.40 1.30 0.50 
1 56.75 1.20 1.20 1.20 0.50 
1 56.75 1.20 1.40 1.30 0.50 
1 56.75 1.40 1.50 1.45 0.50 
1 56.75 1.20 1.30 1.25 0.50 
1 56.75 1.30 1.80 1.55 0.50 
1 56.75 1.20 1.20 1.20 0.50 
1 56.75 1.20 1.40 1.30 0.50 
1 56.75 1.20 1.20 1.20 0.50 
1 56.75 1.20 1.20 1 20 0.50 
1 52.77 1.20 1.20 1.20 O 50 
1 52.77 1.20 1.20 1.20 0.50 
1 56.21 1.20 1.20 1.20 0.50 
1 56.21 1.20 1.20 1.20 O 50 
1 56.53 1.20 1.20 1.20 0.50 
1 56.53 1.20 1.20 1.20 0.50 
1 23.00 1.20 1.50 1.35 0.50 
1 59.28 1.50 1.20 1.35 0.50 
1 59.28 1.20 1.80 1.50 0.50 
1 58.78 1.80 1.20 1.50 0.50 

EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE 

ASIA - CAÑETE - COSTOS Y PRESUPUESTOS 

JORGE JULIO ESPICHAN AVILÉS 

1 Total 

33.18 
31.66 
34.30 
36.54 
37.94 
38.16 
33.92 
13.80 
35.57 
38.53 
38.21 
58.78 
64.96 
42.41 
43.83 
36.40 
35.00 
33.60 
42.00 
36.40 
39.20 
36.40 
39.20 
36.40 
33.60 
33.60 
33.60 
31.66 
32.98 
35.13 
42.16 
42.40 
36.74 
16.10 
38.53 
35.57 
35.27 
35.27 
21.65 
27.97 
45.58 
35.29 
34.05 
34 05 
35.47 
34 05 
34.05 
34.05 
36.89 
34.05 
36.89 
41.14 
35.47 
43.98 
34.05 
36.89 
34.05 
34.05 
31.66 
31.66 
33 73 
33.73 
33.92 
33.92 
15 53 
40.01 
44.46 
44.09 

64 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
FACUL TAO DE INGENIERIA CIVIL 

PLANILLA DE METRADO 

PROYECTO: 

CLIENTE: 

EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE ASIA 
CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE ASIA 

LOCALIDAD: ANEXO DE SANTA ROSA DE ASIA 
DISTRITO: ASIA 
PROVINCIA: CAÑETE 

ANEXOS 

DEPARTAMENTO: LIMA FECHA: Lunes, 30 de Noviembre de 2009 

03.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRA 

03 01 00 Excavación de Zanjas en Terreno Arenoso Semlcompacto 

ltem 1 Descripción 

03.01.001 Excavación de Zanjas; Ancho 0.50m. 
Ver Planos: D-01 

D-02 
D-03 

D-04 

D-05 

e 

:--·:. 
... 

·-

- . 

·,

-

--·.. 
- . 

Miladdela 

� 
profundidad -

1 de la zanja I Material 
1 --. 8MCaVAdo 

;(. 
-

-: 

<· 
. 

-

·,--":'-"' -� � . 
.. 

- ·.:..� . 

·-

- . -

--
. - . 
-

-�_;:-

Profundid.ad � 
de la zania 

- -

-·
. -

- -

-
. -

-·· -

.. -

--

.. 

1 Unidad 

1 m' 
114 - 115 
115 - 116 
116 - 117 
117 - 118 
118 - 119 
119 - 127 
127 - 143 
106 - 120 
120 - 130 
108 - 121 
121 - 132 
110 - 122 
122 - 134 
111 - 123 
123 - 135 
113 - 124 
124 - 137 
115 - 125 
125 - 139 
117 - 126 
126 - 141 
128 - 129 
129 - 130 
130 - 131 
131 - 132 
132 - 133 
133 - 134 
134 - 135 
135 136 
136 - 137 
137 - 138 
138 139 
139 - 140 
140 - 141 
141 - 142 
142 - 143 
143 - 151 
151 - 167 
130 144 

144 - 154 
132 - 145 
145 - 156 
134 - 146 
146 - 158 
135 - 147 
147 - 159 
137 - 148 
148 - 161 
139 - 149 
149 - 163 
141 - 150 
150 - 165 
152 - 153 
153 - 154 
154 - 155 
155 - 156 
156 - 157 
157 - 158 
158 - 159 
159 - 160 
160 - 161 
161 - 162 
162 - 163 
163 - 164 
164 - 165 
165 - 166 
166 167 

1 Cantidad! Largo 1 Cota 1 Cota I Altura 
1
1 Ancho 

(m.) Inicial Final Prom. (m.) (m.) 

6 1 58.78 1.20 1.40 1.30 0.50 
6 1 36.09 1.40 1.20 1.30 0.50 
6 1 36.09 1.20 1.20 1.20 0.50 
6 1 58.81 1.20 1.20 1.20 0.50 
6 1 58.81 1.20 1.20 1.20 0.50 
8 1 56.75 1.20 1.20 1.20 0.50 
8 1 56.75 1.20 1.40 1.30 0.50 
6 1 56.75 1.20 1.20 1.20 0.50 
6 1 56.75 1.20 1.20 1.20 0.50 
6 1 56.75 1.20 1.20 1.20 0.50 
6 1 56.75 1.20 1.20 1.20 0.50 
6 1 56.75 1.20 1.20 1.20 0.50 
6 1 56.75 1.20 1.20 1.20 0.50 
6 1 56.75 1.50 1.20 1.35 0.50 
6 1 56.75 1.20 1.20 1.20 0.50 
6 1 56.75 1.80 1.20 1.50 0.50 
6 1 56.75 1.20 1.20 1.20 0.50 
6 1 56.75 1.40 1.20 1.30 0.50 
6 1 56.75 1.20 1.20 1.20 0.50 
6 1 56.75 1.20 1.20 1.20 0.50 
6 1 56.75 1.20 1.50 1.35 0.50 
6 1 52.77 1.20 1.20 1.20 0.50 
6 1 52.77 1.20 1.20 1.20 0.50 
6 1 56.21 1.20 1.20 1.20 0.50 
6 1 56.21 1.20 1.20 1.20 0.50 
6 1 56.53 1.20 1.20 1.20 0.50 
6 1 56.53 1.20 1.20 1.20 0.50 
6 1 23.00 1.20 1.20 1.20 0.50 
6 1 59.28 1.20 1.20 1.20 0.50 
6 1 59.28 1.20 1.20 1.20 0.50 
6 1 58.78 1.20 1.20 1.20 0.50 
6 1 58.78 1.20 1.20 1.20 0.50 
6 1 36.09 1.20 1.20 1.20 0.50 
6 1 36.09 1.20 1.50 1.35 0.50 
6 1 58.81 1.50 1.20 . 1.35 0.50 
6 1 58.81 1.20 1.40 1.30 0.50 
8 1 56.00 1.40 1.20 1.30 0.50 
8 1 56.00 1.20 1.20 1.20 0.50 
6 1 56.00 1.20 1.20 1.20 0.50 
6 1 56.00 1.20 1.30 1.25 0.50 

6 1 56.00 1.20 1.20 1.20 0.50 

6 1 56.00 1.20 1.20 1.20 0.50 

6 1 56.00 1.20 1.20 1.20 0.50 

6 1 56.00 1.20 1.20 1.20 O 50 
6 1 56.00 1.20 1.20 1.20 0.50 

6 1 56.00 1.20 1.20 1.20 0.50 

6 1 56.00 1.20 1.20 1.20 0.50 

6 1 56.00 1.20 1.20 1.20 0.50 

6 1 56.00 1.20 1.20 1.20 0.50 

6 1 56.00 1.20 1.20 1.20 0.50 

6 1 56.00 1.50 1.20 1.35 0.50 

6 1 56.00 1.20 1.20 1.20 0.50 

6 1 52.77 1.20 1.20 1.20 0.50 

6 1 52.77 1.20 1.30 1.25 0.50 

6 1 56.21 1.30 1.20 1.25 0.50 

6 1 56.21 1.20 1.20 1.20 0.50 

6 1 56.53 1.20 1.20 1.20 0.50 

6 1 56.53 1.20 1.20 1.20 0.50 

6 1 23.00 1.20 1.20 1.20 0.50 

6 1 59.28 1.20 1.20 1.20 0.50 

6 1 59.28 1.20 1.20 1.20 0.50 

6 1 58.78 1.20 1.20 1.20 0.50 

6 1 58.78 1.20 1.20 1.20 0.50 

6 1 36.09 1.20 1.20 1.20 0.50 

6 1 36.09 1.20 1.20 1.20 0.50 

6 1 58.81 1.20 1.20 1.20 0.50 

6 1 58.81 1.20 1.20 1.20 0.50 
Total (m.): 11,033.49 Total (m'): 

EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE 

AS/A - CAÑETE - COSTOS Y PRESUPUESTOS 

JORGE JULIO ESPICHAN AVILÉS 

1 Total 

38.21 
23.46 
21.65 
35.29 
35.29 
34.05 
36.89 
34.05 
34.05 
34.05 
34.05 
34.05 
34.05 
38.31 
34.05 
42.56 
34.05 
36.89 
34.05 
34.05 
38.31 
31.66 
31.66 
33.73 
33.73 
33.92 
33.92 
13.80 
35.57 
35.57 
35.27 
35.27 
21.65 
24 36 
39.70 
38 23 
36.40 
33 60 
33.60 
35.00 
33 60 
33.60 
33.60 
33 60 
33 60 
33.60 
33.60 
33.60 
33.60 
33.60 
37.80 
33.60 
31.66 
32.98 
35 13 
33.73 
33.92 
33.92 
13.80 
35 57 
35.57 
35.27 
35 27 
21 65 
21.65 
35.29 
35.29 

7,564.95 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 

PLANILLA DE METRADO 

PROYECTO: 

CLIENTE: 
EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE ASIA 
CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE ASIA 

LOCALIDAD: ANEXO DE SANTA ROSA DE ASIA 

DISTRITO: ASIA 

PROVINCIA: CAÑETE 

ANEXOS 

DEPARTAMENTO: LIMA FECHA: Lunes, 30 de Noviembre de 2009 

03.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRA 

03 01.00 Excavación de Zanjas en Terreno Arenoso Semlcompacto 

ítem Descripción Unidad Cantidad 

03.01.01 Excavación de Zanjas; Ancho= 0.50 m. H Prom.= 1.00 - 1.20 m. m. 

Ver Planos: D-01 
D-02 

Entre los Buzones: 1 2 

D-03 
D-04 

D-05 

�

D
�

H
f 

A 

1 
:??''.'.�T?:Ji-''t?'�lHICt�"'�"'�""� ... :'.-..... �r'"':,' 

._¡ :_v-_,_-:A.,1V,;_".���=::

. .:. 

2 - 3 
11 12 
19 - 20 
20 - 23 
23 - 33 
24 - 25 
25 - 26 
26 - 27 
27 - 28 
28 - 29 
29 - 30 
30 - 31 
31 32 
32 - 33 
33 - 34 
34 - 35 
28 - 37 
42 - 43 
44 - 55 
46 - 56 
48 - 57 
57 - 66 
54 - 58 
60 - 61 
65 - 66 
66 - 67 
67 - 68 

64 - 74 
77 - 89 
71 78 
78 - 91 
80 - 81 
88 - 89 
89 - 90 
90 - 91 
91 92 
94 - 95 
95 - 103 

103 - 119 
96 - 106 
84 - 97 
97 - 108 
98 - 110 
91 101 
93 - 102 

102 - 117 
104 - 105 
105 - 106 
106 - 107 
107 - 108 
108 - 109 
109 - 110 
116 - 117 
117 - 118 
118 - 119 
119 - 127 
106 - 120 
;20 - 130 

108 - 121 
121 132 
110 - 122 
122 - 134 
123 - 135 

Largo 
(m.) 

52.77 
52.77 
52.77 
56.50 
56.00 
56.00 
52.77 
52.77 
56.21 
56.21 
56.53 
56.53 
34.10 
56.50 
56.50 
56.00 
56.00 
56.00 
52.77 
56.00 
56.00 
56.00 
56.00 
51.05 
52.77 
56.53 
23.00 
59.28 
56.00 
56.00 
56.00 
56.00 
52.77 
592!) 
58.78 
58.78 
36.09 
58.81 
56.75 
56.75 
56.75 
56.75 
56.75 
56.75 
56.75 
56.75 
56.75 
52.77 
52.77 
56.21 
56.21 
56.53 
56.53 
36.09 
58.81 
58.81 
56.75 
56.75 
56.75 
56.75 
56.75 
56.75 
56.75 
56.75 

Altura 
Prom. 

(m.) 

1.20 
1.20 
1.20 
1.20 
1.20 
1.20 
1 20 
1.20 
1.20 
1.20 
1.20 
1.20 
1.20 
1.20 
1.20 
1.20 
1.20 
1.20 
1.20 
1.20 
1.20 
1.20 
1.20 
1.20 
1.20 
1.20 

Ancho 1 
(m.) 

0.50 
0.50 
0.50 
0.50 
0.50 
0.50 
0.50 
0.50 
0.50 
ci.50 
0.50 
0.50 
0.50 
0.50 
0.50 
0.50 
0.50 
0.50 
0.50 
0.50 
0.50 
0.50 
0.50 
0.50 
0.50 
0.50 

1.20 0.50 
1.20 0.50 
1.20 0.50 
1.20 0.50 
1.20 0.50 
1.20 0.50 
1.20 0.50 
1.20 0.50 
1.20 0.50 
1.20 0.50 
1.20 0.50 
1.20 0.50 
1.20 0.50 
1.20 0.50 
1.20 0.50 
1.20 0.50 
1.20 0.50 
1.20 0.50 
1.20 0.50 
1.20 0.50 
1.20 0.50 
1 20 0.50 
1.20 0.50 
1 20 0.50 
1.20 0.50 
1.20 0.50 
1.20 0.50 
1.20 0.50 
1.20 0.50 
1.20 0.50 
1.20 0.50 
1.20 0.50 
1.20 0.50 
1.20 0.50 
1.20 0.50 
1.20 0.50 
1.20 0.50 
1.20 0.50 

EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE 

ASIA - CAÑETE - COSTOS Y PRESUPUESTOS 

JORGE JULIO ESPICHAN AVILÉS 

Total 

31.66 
31.66 
31.66 
33.90 
33.60 
33.60 
31.66 
31.66 
33.73 
33.73 
33.92 
33.92 
20.46 
33.90 
33.90 
33.60 
33 60 
33.60 
31.66 
33.60 
33.60 
33.60 
33.60 
30.63 
31.66 
33.92 
13.80 
35.57 
33.60 
33.60 
33.60 
33.60 
31.66 
35.57 
35.27 
35.27 
21.65 
35.29 
34.05 
34 05 
34.05 
34.05 
34.05 
34.05 
34.05 
34.05 
34.05 
31.66 
31.66 
33.73 
33.73 
33.92 
33.92 
21.65 
35.29 
35.29 
34.05 
34.05 
34.05 
34.05 
34 05 
34.05 
34.05 
34.05 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 

ANEXOS 

PLANILLA DE METRADO 

PROYECTO: 

CLIENTE: 

EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE ASIA 
CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE ASIA 

LOCALIDAD: ANEXO DE SANTA ROSA DE ASIA 
DISTRITO: ASIA 
PROVINCIA: CAÑETE 
DEPARTAMENTO: LIMA 

03.01.00 Excavación de Zanjas en Terreno Arenoso Semicompacto 

ítem Descripción 

03.01.01 Excavación de Zanjas; Ancho = 0.50 m. H Prom.= 1.00 - 1.20 m. 
Ver Planos: D-01 
0-02, D-03 
D-04 y D-05 

ítem Descripción 

03.01.02 Excavación de Zanjas; Ancho 0.50 m. H Prom. 1.21 - 1.40 m. 
Ver Planos: D-01 
0--02, 0--03 
D-04 y D-05 

Entre los Buzones: 

FECHA: Lunes. 30 de Noviembre de 2009 

Unidad Cantidad 

m. 
124 - 13 7 

12 5 - 139 
117 - 126 
128 - 129 
129 - 130 
130 - 131 
131 - 132 
132 - 133 
133 - 134 
134 - 135 
135 - 136 
136 - 137 

137 - 138 
138 - 139 
139 - 140 
151 - 167 

130 - 144 
132 - 145 

145 - 156 
134 - 146 
146 - 158 
135 - 147 
147 - 159 
137 - 148 
148 - 161 
139 - 149 
149 - 163 
150 - 165 
1 52 - 1 53 
1 55 - 156 
1 56 - 157 
157 - 1 58 
158 - 1 59 
159 - 160 
160 - 161 
161 - 162 
162 - 163 
163 - 164 
164 - 165 
165 - 166 

Largo 
(m.) 

56.75 

56.75 

56. 75 

52.77 
52.77 

56.21 
56.21 
56.53 
56.53 
23.00 
59.28 
59.28 
58.78 
58.78 
36.09 
56.00 
56.00 
56.00 
56.00 
56.00 

56.00 
56.00 
56.00 
56.00 
56.00 
56.00 
56.00 
56.00 
52. 77 
56.21 
56.53 
56. 53 
23.00 
59.28 
59.28 
58.78 
58. 78 
36.09 
36.09 
58.81 

166 - 16 7 58.81 
Total (m.): 5,685.76 

Unidad Cantidad 

m. 

Largo 
(m.) 

Altura 
Prom. 

(m.) 

1.20 
1.20 
1.20 
1.20 
1.20 
1.20 
1.20 
1.20 
1.20 
1.20 
1.20 
1.20 
1.20 
1.20 
1.20 
1.20 
1.20 
1.20 
1.20 
1.20 
1.20 
1.20 
1.20 
1.20 
1.20 
1.20 
1.20 
1.20 
1.20 
1.20 
1.20 
1.20 
1.20 
1.20 
1.20 
1.20 
1.20 
1.20 
1.20 
1.20 
1.20 

Ancho 
(m.) 

0.50 
0.50 
0.50 
0.50 
0.50 
0.50 
0.50 
0.50 
0.50 
0.50 
0.50 
Ó.50 
0.50 
0.50 
0.50 
0.50 
0.50 
0.50 
0.50 
0.50 
0.50 
0.50 
0.50 
0.50 
0.50 
0.50 
0.50 
0.50 
0.50 
0.50 
0.50 
0.50 
0.50 
0.50 
0.50 
0.50 
0.50 
0.50 
0.50 
0.50 
0.50 

Total (m'): 

Altura 
Prom. 

(m.) 

Ancho 

(m) 

Total 

34.05 
34.05 
34.05 
31.66 
31.66 
33.73 
33.73 
33.92 
33.92 
13.80 
35.57 

35.57 
35.27 

35.27 
21.65 
33.60 
33.60 
33.60 
33.60 
33.60 
33.60 
33.60 
33.60 
33.60 
33.60 
33.60 
33.60 
33.60 
31.66 
33.73 
33.92 
33.92 
13.80 
35.57 
35.57 
35.2 7 

35.27 

21.65 
21.65 
35.29 
35.29 

3,411.50 

Total 

73 - 82 1 56.00 1.25 0.50 35.00 
81 - 82 1 52. 77 1.25 0.50 32.98 
82 - 83 1 56.21 1.25 0.50 35.13 
82 - 96 1 56.75 1.25 0.50 35.47 
89 - 100 ¡___.:.1 _ _¡_...:56=. 7..=

5
__¡

__;1.:.:. 2:.:5
--1--=º:.c· 50=-+---=-3"-'5.

-'
4

'-1
7 

144 - 154 1 56.00 1 .25 0.50 35 00 
153 - 154 1 52.77 1.25 0.50 32 98 
154 - 155 1 55.21 1 25 0.50 35 13 

55 - 62 1 5600 130 0 50 36� 
58 - 69 1 51.05 1.30 0.50 33.18 
61 - 62 1 52. 77 1 30 O 50 34 30 
62 - 63 1 56.21 1.30 0.50 36.54 
66- 69 1 59 W 1.30 050 �53 
69 - 70 1 58. 78 1.30 0.50 38.21 
62 - 73 1 56.00 1 30 0.50 36.40 
66 - 75 1 56.00 1.30 0.50 36.40 
67 - 76 1 56.00 1 30 0.50 36.40 
69 - 77 1 56.00 1.30 0.50 36.40 
85 - 86 1 56. 53 1.30 0.50 36 74 
87 - 88 1 59.28 1.30 0.50 38.53 

EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE 

ASIA - CAÑETE - COSTOS Y PRESUPUESTOS 

JORGE JULJO ESPICHAN A VJLÉS 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
FACUL TAO DE INGENIERIA CIVIL 

PROYECTO: 

CLIENTE: 

LOCALIDAD: 

DISTRITO: 

PROVINCIA: 

PLANILLA DE METRADO 

EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE ASIA 
CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE ASIA 
ANEXO DE SANTA ROSA DE ASIA 
ASIA 
CAÑETE 

ANEXOS 

DEPARTAMENTO: LIMA FECHA: Lunes. 30 de Noviembre de 2009 

Ítem Descripción 

03.01.02 Excavación de Zanjas; Ancho - 0.50 m, H Prom. - 1.21 - 1.40 m. 
Ver Planos: D-01 
D-02, D-03 
D-04 y D-05 

ltem Descripción 

03.01.03 Excavación de Zanjas; Ancho = 0.50 m, H Prom.= 1.41 - 1.60 m. 
Ver Planos: D-01 
D-02, D-03 
D-04 y D-05 

Entre los Buzones: 

Unidad Cantidad 

m. 

86 - 98 
87 - 99 

101 115 
114 - 115 
115 - 116 
127 - 143 
115 - 125 
142 - 143 
143 - 151 

3 - 7 
5 - 9 

26 - 36 
56 - 64 
63 - 64 
64 - 65 

110 - 111 
111 112 
111 123 
126 - 141 
140 - 141 
141 - 142 
141 - 150 

4 - 8 
26 - 21 
75 - 86 
76 - 87 
86 - 87 

Largo 
(m.) 

56.75 
56.75 
56.75 
58.78 
36.09 
56.75 
56.75 
58.81 
56.00 
56.00 
56.00 
56.00 
56.00 
56.21 
56.53 
23.00 
59.28 
56.75 
56.75 
36.09 
58.81 
56.00 
56.00 
56.00 
56.00 
56.00 
23.00 

Total (m.): 2,541.21 

Unidad Cantidad Largo 
(m.) 

m. 
30 - 38 1 56.00 
99 - 111 1 56.75 

6 - 10 1 56.00 
35 - 41 1 56.00 
33 - 40 1 56.00 
72 - 79 1 56.55 
74 - 84 1 56.00 
83 - 84 1 56.21 
84 - 85 1 56.53 

112 - 113 1 59.28 
113 - 114 1 58.78 
113 - 124 1 56.75 

31 - 39 1 56.00 
79 - 93 1 56.55 
92 - 93 1 36.09 
93 - 94 1 58.81 

100 - 113 , 56.75 
31 - 22 1 56.00 

Total (m.): 1,001.05 

Altura 
Prom. 

rm.l 

1.30 
1.30 
1 30 
1.30 
1.30 
1.30 
1.30 
1.30 
1.30 
1.35 
1.35 
1.35 
1.35 
1.35 
1.35 
1.35 
1.35 
1.35 
1.35 
1.35 
1.35 
135 
1.40 
1.40 
1.40 
1.40 
1.40 

Ancho 

(m.) 

0.50 
0.50 
0.50 
0.50 
0.50 
0.50 
0.50 
0.50 
0.50 
0.50 
0.50 
0.50 
0.50 
0.50 
0.50 
0.50 
0.50 
0.50 
0.50 
0.50 
0.50 
0.50 
0.50 
0.50 
o 50 
0.50 
0.50 

Total (m'): 

Altura Ancho 
Prom. (m.) (m.) 

1.45 0.50 
1.45 0.50 
1.50 0.50 
1.50 0.50 
1.50 0.50 
1.50 0.50 
1.50 0.50 
1.50 0.50 
1.50 0.50 
1.50 0.50 
1.50 0.50 
1.50 0.50 
1.55 0.50 
1.55 0.50 
1.55 0.50 
1.55 0.50 
1.55 0.50 
1.60 0.50 

Total (m'): 

EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE 

ASIA - CAÑETE - COSTOS Y PRESUPUESTOS 

JORGE JULIO ESPICHÁN AVILÉS 

Total 

36.89 
36.89 
36.89 
38.21 
23.46 
36.89 
36.89 
38.23 
36.40 
37.80 

0.00 
37.80 
37.80 
37.94 
38.16 
15.53 
40.01 
38.31 
38.31 
24.36 
39.70 
37.80 
39.20 
39.20 
39.20 
39.20 
16.10 

1,632.36 

Total 

40.60 
41.14 
42.00 
42.00 
42 00 
42 41 

-� 
42.16 
42.40 
44.46 

44.09 
42.56 
43 40 
43.83 
27.97 
45.58 
43.98 
44.80 

757.38 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
FACUL TAO DE INGENIERIA CIVIL 

PROYECTO: 
CLIENTE: 
LOCALIDAD: 
DISTRITO: 
PROVINCIA: 

PLANILLA DE METRADO 

EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE ASIA 
CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE ASIA 
ANEXO DE SANTA ROSA DE ASIA 
ASIA 
CAÑETE 

ANEXOS 

DEPARTAMENTO: LIMA FECHA: Lunes, 30 de Noviembre de 2009 

Ítem Descripción 

03.01.04 Excavación de Zanjas: Ancho - 0.50 m. H Prom. - 1.61 - 1.80 m. 
Ver Planos: 0-01 Entre los Buzones: 
0-02, 0-03 
0-04 y 0-05 

A 

r

=H

r 1-�. 
:,,-,,,x·:,.,,,7�i'"''ffl'"-'�\ -- F�
_·:·_· .-,_.-.·,.·_,···.•·-.-·:-. )j. H rf.-::::-::=·:·-:· -:; 

'; < -: /&--.· !-,"',.::; ¡• .-,, 
:: ',;-,/','\-� ,,,-,,__�"-:;y.,,-. 

'·.::·:···.:... .. .·-.·· .. 

Ítem Descripción 

03.01.05 Excavación de Zanjas; Ancho= 0.50 m, H Prom. = 1.81 - 2.00 m. 
Ver Planos: 0-01 Entre los Buzones: 
0-02, 0-03 
0-04 y 0-05 

ítem Descripción 

03.01 .06 Excavación de Zanjas; Ancho= 0.50 m, H Prom. = 2.01 - 2.20 m. 
Ver Planos: 0-01 Entre los Buzones: 
0-02, 0-03 
0-04 y 0-05 

ítem Descripción 

03.01.07 Excavación de Zanjas; Ancho - 0.50 m, H Prom. = 2.21 - 2.40 m. 
Ver Planos: 0-01 Entre los Buzones: 
0-02, 0-03 
0-04 y 0-05 

ítem 
1 

Descripción 

03.01.08 !Excavación de Zanjas; Ancho - 0.50 m, H Prom. - 2.41 - 2.60 m. 
Ver Planos: 0-01 Entre los Buzones: 
0-02, 0-03, 0-04 

ítem 1 Descripción 

03.01.091 Excavación de Zanjas; Ancho 0.50 m, H Prom. - 2.61 - 2.80 m. 
Ver Planos: 0-01 Entre los Buzones: 
0-02, 0-03, 0-04 

03.02.00 REFINE, NIVELACION Y CONFORMACION DE FONDO 

ítem Descripción 

03.02.01 Refine, Nivelación y Conformación de Fondo para Tuberfa 0 6 Y 8" 
Ver Planos: 0-01 
0-02, 0-03, 0-04 

Largo Unidad Cantidad (m.) 

m. 
16 - 17 1 56.53 
43 44 1 52.77 
44 - 45 1 56.21 
18 - 19 1 56.50 
37 - 46 1 56.00 
45 - 46 1 56.21 
46 - 47 1 56.53 
47 - 48 1 56.53 
12 - 13 1 52.77 
13 - 14 1 56.21 
14 - 15 1 56.21 
15 - 16 1 56.53 
49 - 50 1 56.50 
52 - 53 1 56.00 

9 - 17 1 56.00 
36 - 44 1 56.DO 

Total (m.): 893.50 

Largo Unidad Cantidad (m.) 
m. 

50 51 1 56.50 
51 52 1 56.00 

7 13 1 56.00 
8 15 1 56.00 

21 13 1 56.00 
38 48 1 56.00 
10 18 1 56.00 
70 71 1 58.78 

Total (m.): 451.28 

Largo Unidad Cantidad (m.) 
m. 

39 - 49 1 56.00 
22 - 18 1 56.00 
41 53 1 56.00 
40 - 51 1 56.00 
17 - 18 1 34 10 

Total (m.): 258.10 

1 Unidad Largo Cantidad (m.) 

1 m. 
48 49 1 34.10 
71 72 1 56.49 

Total (m.): 90.59 

1 Unidad Cantidad! Largo 
1 (m.) 

1 m. 
53 59 1 l 56.00 1 

Total (m.): 56.00 

1 Unidad Cantidad! Largo 
1 (m.) 

1 m. 
59 71 1 l 56.00 1 

Total (m.): 56.00 

Unidad Cantlda�I Largo ¡
(m.) 

m. 
1 l 11,033.491 

Altura Ancho Prom. 
(m) (m.) 

1.65 0.50 
1.65 0.50 
1.65 0.50 
1.70 0.50 
1.70 0.50 
1.70 0.50 
1.70 0.50 
1.70 0.50 
1.75 0.50 
1.75 0.50 
1.75 0.50 
1.75 0.50 
1.75 0.50 
1.80 0.50 
1.8D D.50 
1.80 0.50 

Total (m"): 
�nu•u Ancho Prom. 
,_, (m.) 

1.85 0.50 
1.85 0.50 
1.90 0.50 
1.95 0.50 
1.95 0.50 
1.95 0.50 
2.00 0.50 
2.00 0.50 

Total (m'): 
'""'º Ancho Prom. 
,_ (m.) 

2.10 0.50 
2.10 0.50 
2.10 0.50 
2.15 0.50 
2.15 0.50 

Total(m"): 
�""'º Ancho Prom. 
. (m.) 

2.25 0.50 
2.30 0.50 

Total (m'): 

Prom. l Ancho 1 
·- (m.) 

2.45 1 0.50 I 
Total (m"): 

P
,
r::_:n� l Ancho l (m) 

2.65 1 0.50 I 
Total (m'): 

Alto ¡ Ancho l
(m.) (m.) 

1 1 
Total (m.): 

EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE 

ASIA - CAÑETE - COSTOS Y PRESUPUESTOS 

JORGE JULIO ESPICHAN AVILÉS 

Total 

46,64 
43.54 
46,37 
48.03 
47.60 
47,78 
48.05 
48.05 
46.17 
49.18 
49.18 
49.46 
49.44 
50.40 
50.4D 
50.40 

770.69 

Total 

52.26 
51.80 
53.20 
54.60 
54.60 
54.60 
56.00 
58.78 

435.84 

Total 

58.80 
58.80 
58.80 
60.20 
36.66 

273.26 

Total 

38.36 
64.96 

103.32 

Total 

68.60 
68.60 

Tolal 

74.20 
74.20 

Total 

11 033.49 
11,033.49 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
FACUL TAO DE INGENIERIA CIVIL 

PLANILLA DE METRADO 

PROYECTO: 
CLIENTE: 

EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE ASIA 
CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE ASIA 

LOCALIDAD: ANEXO DE SANTA ROSA DE ASIA 
DISTRITO: ASIA 
PROVINCIA: CAÑETE 

ANEXOS 

DEPARTAMENTO: LIMA FECHA: Lunes. 30 de Noviembre de 200 9 

03.03.00 CAMA DE APOYO CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO Y SELECCIONADO 

ítem 
1 

Descripción 1 Unidad Cantidad! 
Largo 

1 (m.) 
03 .03 .01 !Cama de Apoyo Ancho -0.50 m. ; Espesor-0.10 m. para Tuberfa 0 6 y 8" 1 m. 
Ver Planos: 0-01 1 111,033 . 491 
0-02 

03.04.00 RELLENO COMPACTADO DE ZANJA 

Ítem 
1 

Descripción 1 Unidad cantidad! 
Largo 

1 (m) 
03 .04.01 ¡Relleno Compactado de Zanja; H -1.00 - 1.20 m. 1 m. 
Ver Planos: 0-01 1 1 5 , 685 .761 
0-02 

Ítem 
1 

Descripción 
1 Unidad Cantidad! 

Largo 
1 (m.) 

03.0 4.02 IRelleno Compactado de Zanja; H = 1.21 - 1.40 m. 1 m. 
Ver Planos: 0-01 1 1 2541.21 1 
D-02 

ilem 1 Descripción 1 Unidad Cantidad! 
Largo 

1 (m.) 
03 .04.rolRelleno Compactado de Zanja; H = 1.41 - 1. 6 .0 m. 1 m. 

Ver Planos: 0-01 1 1 1, 001.0 5  I 
D-02 

Ítem 1 Descripción 1 Unidad Cantidad! 
Largo 

1 (m.) 
03 .04.04 I Relleno Compactado de Zanja; H = 1.61 - 1.80 m. 1 m. 
Ver Planos: 0-01 1 1 893 .50 1 
0-02 

Ítem 
1 

Descripción 1 Unidad Cantidad¡ 
Largo 1 (m.) 

03 .04.05 I Relleno Compactado de Zanja; H = 1.81 - 2.00 m. 1 m. 
Ver Planos: 0-01 1 1 451.28 1 
0-02 

Ítem 
1 

Descripción 1 Unidad Cantidad/ 
Largo 

1 (m)
03 .04.06 I Relleno Compactado de Zanja; H = 2.01 - 2.20 m. 1 m. 
Ver Planos: 0-01 1 1 258.10 1 
D-02 

Ítem 
1 1 

Unidad Cantidad! 
Largo 

1 Descripción (m.) 
03.04.07 ¡Relleno Compactado de Zanja; H = 2.21 -2.40 m. 1 m. 
Ver Planos: 0-01 1 1 90 . 5 9  1 
D- 02 

ítem 1 1 Unidad Cantidad¡ 
Largo 

1 
Descripción (m.) 

03.04.081 Relleno Compactado de Zanja; H -2. 41 - 2.60 m. 1 m. 
Ver Planos: 0-01 1 1 56.00 1 
D-02 

Ítem 
1 

Descripción 1 Unidad Cantidad¡ 
Largo 

1 (m.) 

03.04.09 I Relleno Compactado de Zanja; H -2. 61 - 2.80 m. 1 m. 
Ver Planos: 0-01 1 1 5 6 . 00 1 
0-02 

03.05.00 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE 
Excavación Total= 7,564. 9 5  m:J 

Considerando 25 % de Espojamiento = 9 , 456.19 m' 
Reutilizando el material para el Relleno, considerando % de Compactación de 1 O % 

Ítem 
1 

Descripción 

Total Relleno= 8, 405. 50 m, 
Eliminación de Material= 1, 050.6 9  m� 

1 Unidad cantidad! 

03.05.01 1 Eliminación de Material Excedente, a pulso y Volquete, Dist. prom 5km. 1 m. 
1,050.691 Ver Planos: D-01 

0-02 

Largo 
1(m) 

1 

Allo 
1 

Ancho 
1 (m.) (m.) 

1 1 
Total (m.): 

Alto 
1 

Ancho 
1 (m.) (m.) 

1 1 
Total (m.): 

Alto 
1 

Ancho 
1 (m.) (m) 

1 1 
Totaf(m.): 

Alto 
1 

Ancho 
1 (m.) (m.) 

1 1 
Total (m.): 

Alto 
1 

Ancho 
1 (m.) (m.) 

1 1 
Total (m.): 

Alto 
1 

Ancho 
1 (m.) (m.) 

1 1 
Total (m.): 

Alto 
1 

Ancho 
j (m.) (m.) 

1 1 
Total (m.): 

Alto 
1 

Ancho 
1 (m.) (m.) 

1 1 
Total (m.): 

Alto 
1 

Ancho 
1 (m.) (m.) 

1 1 
Total (m.): 

Alto 
1 

Ancho 
1 (m.) (m.) 

1 1 
Total (m.): 

Alto 
1

Ancho 
1 (m.) (m.) 

1 1 
Total (m'): 

EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE 

AS/A - CAÑETE - COSTOS Y PRESUPUESTOS 

JORGE JULIO ESPICHAN AVILÉS 

Total 

11 033.49 
11,033.49 

Total 

5 685.76 
5,685.76 

Total 

2 541.21 
2,541.21 

Total 

1 001.05 
1,001.05 

Total 

893 . 50 
893.50 

Total 

451.28 
451.28 

Total 

258.10 
258,10 

Total 

90. 59 
90.59 

Total 

56.00 
56.00 

Total 

56. 00 
56.00 

Total 

1 050.69 
1,050.69 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
FACUL TAO DE INGENIERIA CIVIL 

PROYECTO: 

CLIENTE: 

LOCALIDAD: 

DISTRITO: 
PROVINCIA: 

PLANILLA DE METRADO 

EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE ASIA 

CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE ASIA 
ANEXO DE SANTA ROSA DE ASIA 

ASIA 
CAÑETE 

ANEXOS 

DEPARTAMENTO: LIMA FECHA: Lunes, 30 de Noviembre de 2009 

04.00.00 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA 

ítem 

04.01.00 Tubeña PVC-U Alcantarillado 0 6'" 

Ver Planos: D-01 

D-D2 

Descripción 

Entre los Buzones: 

Unidad 

m. 
- 2 

2 - 3 
3 - 7 

7 - 13 

4 - 8 

8 - 15 
5 - 9 
9 - 17 

6 - 10 

10 - 18 

26 - 21 

21 13 
31 - 22 

22 - 18 
11 - 12 
12 - 13 

13 - 14 

14 - 15 

15 - 16 

16 - 17 

17 - 18 
18 • 19 
19 - 20 
24 - 25 

25 - 26 
26 - 27 

27 - 28 
28 - 29 

29 - 30 
30 - 31 
31 - 32 
32 • 33 
26 - 36 
36 • 44 
28 • 37 
37 - 46 

30 - 38 

38 48 

31 · 39 

39 · 49 

33 - 40 
40 - 51 
42 • 43 
43 • 44 

44 45 

45 - 46 

46 · 47 

47 - 48 
48 - 49 
49 - 50 
50. 51 
51 - 52 
52 - 53 

44 · 55 
55 - 62 
46 • 56 
56 • 64 

48 • 57 

57 - 66 

54 • 58 
58 - 69 
60 - 61 

61 - 62 
62 - 63 

63 - 64 

64 • 65 
65 • 66 
66 - 67 
67 - 68 
68 · 69 

Cantidad 
Largo Alto Ancho 
(m.) (m) (m.) 

52.77 
52.77 

56.00 

56.00 
56.00 

56.00 
56.00 

56.00 
56.00 

56.00 

56.00 
56.00 
56.00 
56.00 
52.77 
52.77 
56.21 
56.21 

56.53 
56.53 
34.10 
56.50 
56.50 
52.77 
52.77 
56.21 

56.21 
56.53 
56.53 
34.10 

56.50 
56.50 
56.00 
56.00 
56.00 
56.00 
56.00 
56.00 
56.00 
56.00 
56.00 
56.00 
52.77 
52.77 
56.21 
56.21 
56.53 
56.53 
34.10 

56.50 
56.50 

56.00 
56.00 
56.00 
56.00 
56.00 
56.00 
56.00 
56.00 
51.05 
51.05 
52.77 
52.77 
56.21 
56.21 
56.53 
56.53 
23.00 
59.28 
59.28 

EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE 

ASIA - CAÑETE - COSTOS Y PRESUPUESTOS 

JORGE JULIO ESPICHAN AVILÉS 

Total 

52.77 
52.77 

56.00 
56.00 
56.00 

56.00 
56.00 
56.00 
56.00 
56.00 
56.00 

56.00 
56.00 

56.00 
52.77 
52.77 

56.21 
56.21 
56.53 

56.53 
34.10 
56.50 
56.50 
52.77 

52.77 
56.21 
56.21 

56.53 
56.53 
34.10 
56.50 
56.50 

56.00 
56.00 
56.00 
56.00 
56.00 
56.00 
56.00 
56.00 
56.00 
56.00 
52 77 
52.77 
56.21 
56.21 

56.53 

56.53 
34.10 
56.50 

56 50 

56.00 
56 00 
56.00 
56.00 
56.00 
56.00 
56.00 
56.00 
51.05 
51.05 
52.77 
52.77 
56 21 
56.21 
56.53 
56.53 
23.00 
59.28 
59.28 

71 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
FACUL TAO DE INGENIERIA CIVIL 

PROYECTO: 

CLIENTE: 

LOCALIDAD: 

DISTRITO: 

PROVINCIA: 

PLANILLA DE METRADO 

EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE ASIA 

CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE ASIA 
ANEXO DE SANTA ROSA DE ASIA 

ASIA 

CAÑETE 

ANEXOS 

DEPARTAMENTO: LIMA FECHA: Lunes, 30 de Noviembre de 2009 

04.00.00 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA 

ftem 

04.01.00 Tuberfa PVC-U Alcantarillado 0 6'' 

Ver Planos: 0-01 

0-02 

Descripción Unidad 

m. 

69 - 70 

70 - 71 

62 73 
73 - 82 

64 - 74 

74 - 84 

66 - 75 
75 - 86 

67 - 76 

76 - 87 

69 - 77 

77 - 89 

71 - 78 

78 - 91 
BO - 81 

81 - 82 

82 - 83 

83 - 84 

84 - 85 

85 - 86 

86 87 

87 - 88 

88 - 89 

89 - 90 

90 - 91 
91 - 92 

92 - 93 

82 - 96 
96 - 106 
84 - 97 

97 - 108 

86 - 98 
9B - 110 

87 - 99 

99 - 111 

89 - 100 

100 - 113 

91 · 101 

101 - 115 

93. 102 

102 - 117 

104 - 105 

105 - 106 

106 107 

107 - 108 

108 - 109 

109 - 110 

110 - 111 

111 - 112 

112 - 113 

113 - 114 

114 - 115 

115 · 116 

116 - 117 

117 · 118 

118 · 119 

106 - 120 

120 - 130 

108 - 121 

121 - 132 

110 - 122 

122 134 

111 - 123 

123 - 135 

113 - 124 

124 - 137 

115 - 125 

125 - 139 

117 - 126 

126 - 141 

Cantidad Largo Alto Ancho 
(m.) (m.) (m.) 

58.78 
58.78 

56.00 

56.00 

56.00 

56.00 

56.00 

56.00 

56.00 

56.00 

56.00 

56.00 

56.00 

56.00 
52.77 
52.77 

56.21 

56.21 

56.53 

56.53 

23.00 
59.28 

59.28 
58.78 

58.78 

36.09 

36.09 

56.75 
56.75 
56.75 

56.75 

56.75 

56.75 

56.75 
56.75 
56.75 

56.75 

56.75 

56.75 
56.75 

56.75 
52.77 
52.77 
56.21 

56.21 
56.53 
56.53 

23.00 
59.28 
59.28 

58.78 

58.78 
36.09 

36.09 
58.81 
58.81 
56.75 

56.75 

56.75 

56.75 

56.75 
56.75 
56.75 

56.75 
56.75 
56.75 
56.75 
56.75 

56.75 
56.75 

EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE 

ASIA - CAÑETE - COSTOS Y PRESUPUESTOS 

JORGE JULIO ESPICHÁN AVILÉS 

Total 

58.78 
58.78 

56.00 

56.00 

56.00 

56.00 

56.00 
56.00 

56.00 

56.00 

56.00 

56.00 

56.00 
56.00 
52.77 

52.77 

56.21 

56.21 

56.53 

56.53 
23.00 
59.28 

59.28 

58.78 

58.78 

36.09 

36.09 
56.75 
56.75 
56.75 

56.75 
56.75 

56.75 

56.75 

56.75 
56.75 

56.75 
56.75 

56.75 
56.75 

56.75 
52.77 
52.77 
56.21 
56.21 
56.53 
56.53 

23.00 
59.28 

59.28 
58.78 
58.78 
36.09 

36.09 
58.81 
58.81 
56.75 

56.75 

56.75 

56.75 
56.75 
56.75 
56 75 

56 75 

56.75 

56.75 
56.75 
5S.75 

56.75 
56.75 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
FACUL TAO DE INGENIERIA CIVIL 

PROYECTO: 

CLIENTE: 

LOCALIDAD: 

DISTRITO: 

PROVINCIA: 

PLANILLA DE METRADO 

EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE ASIA 
CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE ASIA 
ANEXO DE SANTA ROSA DE ASIA 
ASIA 
CAÑETE 

ANEXOS 

DEPARTAMENTO: LIMA FECHA: Lunes, 30 de Noviembre de 2009 

04.00.00 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA 

ítem 

04.01.00 Tuberla PVC-U Alcantarillado 0 6"" 

Ver Planos: 0-01 
0-02 

ltem 

04.02.00 Tubería PVC-U Alcantarillado 0 8" 
Ver Planos: 0-01 

0-02 

Descripción 

Descripción 

Entre los Buzones: 

Unidad 

m. 
128 - 129 
129 - 130 
130 - 131 
131 - 132 
132 - 133 
133 - 134 
134 - 135 
135 - 136 
136 - 137 
137 - 138 
138 - 139 
139 - 140 
140 - 141 
141 - 142 
142 - 143 
130 - 144 
144 - 154 
132 - 145 
145 - 156 
134 - 146 
146 - 158 
135 - 147 
147 - 159 
137 - 148 
148 - 161 
139 - 149 
149 - 163 
141 - 150 
150 - 165 
152 - 153 
153 - 154 
154 - 155 
155 - 156 
156 - 157 
157 - 158 
158 - 159 
159 - 160 
160 - 161 
161 162 
162 - 163 

163 - 164 
164 - 165 
165 - 166 
166 - 167 

Unidad 

m. 
20 - 23 
23 - 33 
33 - 34 
34 - 35 
35 - 41 
41 - 53 
53 - 59 
59 · 71 
71 - 72 
72 - 79 
79 - 93 
93 - 94 
94 - 95 
olS- 103 

103 - 119 

119 - 127 
127 - 143 
143 - 151 
151 - 167 

Cantidad Largo Alto Ancho 
(m.) (m.) (m.) 

52.77 
52.77 
56.21 
56.21 
56.53 
56.53 
23.00 
59.28 
59.28 
58.78 
58.78 
36.09 
36.09 
58.81 
58.81 
56.00 
56.00 
56.00 
56.00 
56.00 
56.00 
56.00 
56.00 
56.00 
56.00 
56 00 
56.00 
56.00 
56.00 
52.77 
52.77 
56.21 
56.21 
56.53 
56.53 
23.00 
59.28 
59.28 
58.78 
58.78 
36.09 
36.09 
58.81 
58.81 

Total (m.): 

Cantidad 
Largo Alto Ancho 
(m.) (m.) (m.) 

56.00 
56.00 
56.00 
56.00 
56.00 
56.00 
56.00 
56.00 
56.49 
56.55 
56.55 
58.81 
58.81 
56.75 
56.75 
56.75 
56.75 
56.00 
56.00 

Total (m.): 

EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE 

ASIA - CAÑETE - COSTOS Y PRESUPUESTOS 

JORGE JULIO ESPICHAN AVILÉS 

Total 

52.77 
52.77 
56.21 
56.21 
56.53 
56.53 
23.00 
59.28 
59.28 
58.78 
58.78 
36.09 
36.09 
58.81 
58.81 
56.00 
56.00 
56.00 
56.00 
56.00 
56.00 
56.00 
56.00 
56.00 
56.00 
56.00 
56.00 
56.00 
56.00 
52.77 
52.77 
56.21 
56.21 
56.53 
5653 
23.00 
59.28 
59.28 
58.78 
58.78 
36.09 
36.09 
58.81 
58.81 

9,959.28 

Total 

56.00 
56.00 
56.00 
56.00 
56.00 
56.00 
56.00 
56.00 
56.49 

56.55 
56.55 
58.81 
58.81 
56.75 
56.75 
56.75 
56 75 
56.00 
56.00 

1,074.21 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
FACUL TAO DE INGENIERIA CIVIL 

PLANILLA DE METRADO 

PROYECTO: 
CLIENTE: 

EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE ASIA 
CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE ASIA 

LOCALIDAD: ANEXO DE SANTA ROSA DE ASIA 
DISTRITO: ASIA 
PROVINCIA: CAÑETE 

ANEXOS 

DEPARTAMENTO: LIMA FECHA: Lunes, 30 de Noviembre de 2009 

05.00.00 BUZONES DE CONCRETO ARMADO 

Ítem 
1 

Descripción 
1 

Unidad 

05.01.00!Buzones de Concreto Anmado; Profundidad= 1.20 m., 0 1.20 m.: Tapa de c·A· 1 Unid. 
Ver Plano D-01 

ítem 
1 

Descripción 1 Unidad 

05.02.00 ¡Buzones de Concreto Armado: Profundidad - 1.30 m., 0 1.20 m.: Tapa de c·A· 1 Unid. 
Ver Plano D-01 

Ítem 1 Descripción 
1 

Unidad 

05.03.00 !Buzones de Concreto Anmado; Profundidad= 1.40 m., 0 1.20 m.; Tapa de c·A· 1 Unid. 
Ver Plano D-01 

Ítem 
1 

Descripción 1 Unidad 

05.04.00 !Buzones de Concreto Anmado; Profundidad= 1.50 m., 0 1.20 m.; Tapa de c·A•¡ Unid. 
Ver Plano D-01 

Ítem 
1 

Descripción 1 Unidad 

05.05.00 ¡Buzones de Concreto Armado: Profundidad= 1.60 m .. 0 1.20 m.; Tapa de c•A•I Unid. 
Ver Plano D-01 

ltem 
1 

Descripción 1 Unidad 

05.06.00IBuzones de Concreto Anmado: Profundidad= 1.70 m .. 0 1.20 m.: Tapa de c•A• 1 Unid. 
Ver Plano D-01 

ítem 
1 

Descripción 1 Unidad 

05.07.00IBuzones de Concreto Anmado; Profundidad= 1.80 m., 0 1.20 m.: Tapa de c·A·¡ Unid. 
Ver Plano D-01 

Ítem 1 Descripción 1 Unidad 

05.08.00!Buzones de Concreto Armado; Profundidad= 1.90 m .. 0 1.20 m.; Tapa de e-A·¡ Unid. 
Ver Plano D-01 

ítem 
1 

Descripción 
1 

Unidad 

05.09.00 ¡ Buzones de Concreto Anmado: Profundidad - 2.00 m .. 0 1.20 m.; Tapa de c·A • 1 Unid. 
Ver Plano D-01 

ítem 1 
Descripción 1 Unidad 

05.10.00!Buzones de Concreto Armado: Profundidad - 2.10 m .. 0 1.20 m.: Tapa de c·A·¡ Unid. 
Ver Plano D-01 

ítem I Descripción 1 Unidad 

05.11.001 Buzones de Concreto Armado; Profundidad - 2.20 m., 0 1.20 m.: Tapa de c·A· 1 Unid. 

Ver Plano D-01 

1 
/ Unidad ítem Descripción 

05.12.00 ¡Buzones de Concreto Anmado: Profundidad 2.30 m .. 01.20 m . Tapa de c·A· ¡ Unid. 

Ver Plano D-01 

Cantidad! 
Largo 

(m.) 

124 1 

Cantidad! 
Largo 
(m.) 

3 1 

Cantidad
! 

Largo 
(m.) 

10 1 

Cantidad¡ 
Largo 
(m.) 

6 1 

Cantidad! 
Largo 
(m.) 

2 1 

Cantidad/ 
Largo 
(m.) 

1 1 

Cantidad! 
Largo 
(m.) 

6 1 

Cantidad! 
Largo 
(m.) 

2 1 

Cantidad! 
Largo 
(m.) 

1 1 

Cantidad! 
Largo 
(m ) 

2 1 

Cantidad! 
Largo 
(m.) 

3 1 

Cantidad/ 
Largo 
(m.) 

3 1 

1 
Alto 

1 
Ancho 

1 (m.) (m.) 

1 1 1 
Total (Unid.): 

1 
Alto 

1 
Ancho 

1 (m.) (m.) 

1 1 1 
Total (Unid.): 

1 
Alto 

1 
Ancho 

1 (m.) (m ) 

1 1 1 
Total (Unid.): 

1 
Alto 

1 
Ancho 

1 (m.) (m.) 

1 1 1 
Total (Unid.): 

1 
Alto 

1 
Ancho 

¡ (m.) (m.) 

1 1 1 
Total (Unid.): 

1 
Alto 

1 
Ancho 

1 (m.) (m.) 

1 1 1 
Total (Unid.): 

1 
Alto 

1 
Ancho 

1 (m.) (m.) 

1 1 1 
Total (Unid.): 

1 
Alto 

1 
Ancho 

1 (m.) (m.) 

1 1 1 
Total (Unid.): 

1 
Alto 

1 
Ancho 

l (m.) (m.) 

1 1 1 
Total (Unid.): 

1 
Alto 

1 
Ancho 

1 (m.) (m.) 

1 1 1 
Total (Unid.): 

1 
Alto 

1 
Ancho 

1 (m ) (m.) 

1 1 1 
Total (Unid.): 

1 
Alto 

1 
Ancho 

1 (m.) (m.) 

1 1 1 
Total (Unid.): 

EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE 

ASIA - CAÑETE - COSTOS Y PRESUPUESTOS 

JORGE JULIO ESPICHAN AVILÉS 

Total 

124.00 
124.00 

Total 

3.00 
3.00 

Total 

10.00 
10.00 

Total 

6.00 
6.00 

Total 

2.00 
2.00 

Total 

1.00 
1.00 

Total 

6.00 
6.00 

Total 

2.00 
2.00 

Total 

1.00 
1.00 

Total 

2.00 
2.00 

Total 

3.00 
3.00 

Total 

3 00 
3.00 

74 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
FACUL TAO DE INGENIERIA CIVIL 

PLANILLA DE METRADO 

PROYECTO: 

CLIENTE: 

EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE ASIA 
CENTRO POBLADC DE SANTA ROSA DE ASIA 

LOCALIDAD: ANEXO DE SANTA ROSA DE ASIA 
DISTRITO: ASIA 
PROVINCIA: CAÑETE 

ANEXOS 

DEPARTAMENTO: LIMA FECHA: Lunes. 30 de Noviembre de 2009 

ltem 1 Descripción 1 Unidad Cantidadl Largo 
1 

Alto 
1 

Ancho l (m.) (m.) (m.) 
05.13.00 !Buzones de Ccncreto Armado; Profundidad - 2.40 m., 0 1.20 m.: Tapa de CºAº 1 Unid. 

Ver Plano 0-01 1 1 1 1 1 
Total (Unid.): 

Ítem 1 Descripción 1 Unidad Cantida� Largo 
l 

Alto 
1

Ancho 1 
(m.) (m.) (m.) 

05.14.00IBuzones de Ccncreto Armado; Profundidad= 2.50 m .. 0 1.20 m.; Tapa de CºAºI Unid. 
Ver Plano 0-01 2 l l l l 

Total (Unid.): 

ítem 
1 

Descripción 1 Unidad Canlidadl Largo 
1 

Alto 1 Ancho 1 
(m.) (m.) (m.) 

05.15.00jBuzones de Ccncreto Armado; Profundidad= 2.80 m., 0 1.20 m.; Tapa de CºAºI Unid. 
Ver Plano 0-01 1 1 1 1 1 

Total (Unid.): 

1 / Unidad Alto �,YdOCU 

Ítem Descripción Cantidad PI (m.) o 
,_ 

05.16.001 Revestimiento de Buzones e/a 1 :5 1 m' 
Ver Plano 0-01 Buzones de Prof. = 1. 20 m 124 3.14159 1.20 1 20 

Buzones de Prof. = 1.30 m 3 3.14159 1.30 1.20 
Buzones de Prof. = 1. 40 m 10 3.14159 1.40 1.20 
Buzones de Prof. = 1. 50 m 6 3.14159 1.50 1.20 
Buzones de Prof. = 1. 60 m 2 3.14159 1.60 1.20 
Buzones de Prof. = 1. 70 m 1 3.14159 1.70 1.20 
Buzones de Prof. = 1.80 m 6 3.14159 1.80 1.20 
Buzones de Prof. = 1.90 m 2 3.14159 1.90 1.20 
Buzones de Prof. = 2.00 m 1 3.14159 2.00 1.20 
Buzones de Prof.= 2.10 m 2 3.14159 2.10 1.20 
Buzones de Prof. = 2.20 m 3 3.14159 2.20 1.20 
Buzones de Prof. = 2.30 m 3 3.14159 2.30 1.20 
Buzones de Prof. = 2.40 m 1 3.14159 2.40 1.20 
Buzones de Prof. = 2.50 m 2 3.14159 2.50 1.20 
Buzones de Prof. = 2.80 m 1 3.14159 2.80 1.20 

Total (m'): 

Ítem 1
1 Unidad Cantida� Largo r Alto 1 Ancho 1 Descripción (m.) (m.) (m.) 

05.17.00 ICcnstrucción de Medias Canas 1 Unid. 
Ver Plano 0-01 167 1 1 1 l 

Total (Unid.): 

EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE 

ASIA - CAÑETE - COSTOS Y PRESUPUESTOS 

JORGE JULIO ESPICHÁN AVILÉS 

Total 

1.00 
1.00 

Total 

2.00 
2.00 

Total 

1.00 
1.00 

Total 

560.96 
14.70 
52.78 
33.93 
12.06 

6.41 
40.72 
14.33 

7.54 
15.83 
24.88 
26.01 

9.05 
18.85 
10.56 

848.61 

Total 

167.00 
167.00 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
FACUL TAO DE INGENIERIA CIVIL 

PROYECTO: 
CLIENTE: 
LOCALIDAD: 
DISTRITO: 
PROVINCIA: 

PLANILLA DE METRADO 

EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE ASIA 
CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE ASIA 
ANEXO DE SANTA ROSA DE ASIA 
ASIA 
CAÑETE 

ANEXOS 

DEPARTAMENTO: LIMA FECHA: Lunes, 30 de Noviembre de 2009 
06.00.00 BUZONES DE CONCRETO ARMADO 

item 
1 

Descripción ¡unidad 

/ Concreto fe= 175 kg/cm• para losa de fondo. 1 m• 
Ver Plano D-06 

ítem 
1 

Descripción ¡unidad 

/ Acero Estructural trabajado ty = 4,200 kg/cm2 para losa de fondo. 1 Kg. 
Ver Plano D-06 

Ítem 1 Descripción ¡unidad 

1 Concreto fe= 21 O kg/cm2 para Losa Maciza. 1 m• 
Ver Plano D-06 

Hueco de Tapa 

Cantidad! 
Di

�:�
tro 

1 

1 1 1.60 1 

0 Cantidad 

3/8" 2.00 
3/8" 2.00 
3/8" 2.00 
3/8" 2.00 
3/8" 2.00 

Cantidad! 
Diá

�.r
xt-

I 

1 1 1.60 1 
-1 1 0.60 1 

Alto 

1 
PI (m.) 

0.20 1 3.14 
Total (m'): 

Largo Kg/m. (m.) 

0.72 0.56 
1.25 0.56 
1.50 0.56 
1.63 0.56 
1.69 0.56 

Total (Kg.): 

Alto 

1 
PI 

1 (m.) 

0.20 1 3.14 1 
0.20 1 3.14 1 

Total (m'): 

Ítem 
1 

Descripción 1 Unidad Cantidad¡ 
Di

��:t
t.I Alto 

(m.) 1 
Diám. Ext. l (m.) 

1 Habilitado y Colocado de Encofrado para Losa Maciza. 1 m' 
Ver Plano 0-06 Fondo de Losa 1 1 1.20 1 1.00 1 

Friso Exterior 1 1 1.00 1 0.20 1 1.60 
Friso de Tapa 1 1 1.00 1 0.20 1 0.60 

Total (m'): 

Ítem 
1 

Descripción 1 Unidad 0 Cantidad Largo Kg/m. 
(m.) 

1 Acero Estructural trabajado fy = 4,200 kg/cm2 para Losa Maciza. 1 Kg. 
Ver Plano D-06 Circular 3/8" 1 2.36 0.56 

Circular 3/8" 1 3.92 0.56 
Ref. Adicional 3/8'º 2 1.54 0.56 
Ref. Adicional 3/8" 1 1.99 0.56 

Armadura Inferior 1/2" 5 1.79 0.99 
Armadura Inferior 1/2" 4 1.50 0.99 
Armadura Inferior 3/8'º 4 1.00 0.56 

Total (Kg.): 

06.01.00 Buzones de Concreto Armado; Profundidad= 1.20 m., 0 1.20 m.; Tapa de CºAº 

1 ¡unidad ltem Descripción 

1 Excavación 1 m• 

Ver Plano D-06 

1
¡unidad Ítem Descripción 

1 Eliminación de Material Excedente 1 m' 

Ver Plano D-06 

1
1 Unidad item Descripción 

/Concreto fe - 210 kg/cm' para Muros. 1 ,.,> 

Ver Plano 0-06 

1
¡unidad Ítem Descripción 

1 Habilitado y Co locado de Encofrado para Muros. 1 m' 

Ver Plano D-06 

Cantidad! Diá�-�xt-1 PI 1 
1 1 1.60 1 3.14 1 

Cantidad! Vol. Exc. 1 Esponjami ¡ 
(m") ento 

1 1 3.22 1 1.30 1 

. d
i 

Diám. Ext. l Diám. lnt. lCant1da (m.) (m.) 

1 1 1.60 1 

.d di 
Diám. lnt. lCantl a (m.) 

1 1 1.20 1 

1.20 1 

Alto 

1 (m.) 

1.20 1 

Alto 
(m.) 

1.60 
Total (m'): 

Total (m'): 
Alto 
(m.) 

1.20 
Total (m'): 

PI 

3.14 
Total (m'): 

EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE 

ASIA - CAÑETE - COSTOS Y PRESUPUESTOS 

JORGE JULIO ESPICHAN AVILÉS 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 
1 

1 
Total 

1 0.40 
0.40 

Total 

0.80 
1.40 
1.68 
1.82 
1.89 
7.69 

Total 

0.40 
-0.06 
0.34 

Total 

1.13 
1.01 
0.38 
2.62 

Total 

1.32 
2.19 
1.72 
1.11 
8.89 
5.96 
2.24 

23.43 

Total 

3.22 
3.22 

Total 

4.19 
4.19 

Total 

1.06 
1.06 

Total 

9.05 
9.06 
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ANEXOS 

DEPARTAMENTO: LIMA FECHA: Lunes, 30 de Noviembre de 2009 
05.02.00 Buzones de Concreto Armado; Profundidad= 1.30 m., 0 1.20 m.; Tapa de CºAº 

item 
1 

Descripción ¡unidad 

1 Excavación 1 m• 
Ver Plano D-06 

item 
1 

Descripción 1 Unidad 

1 Eliminación de Material Excedente 1 m• 
Ver Plano 0-06 

Ítem 
1 

Descripción 1 Unidad 

1 Concreto re= 21 O kg/cm" para Muros. 1 m• 
Ver Plano 0-06 

Ítem 
1 

Descripción ¡unidad 

/ Habilitado y Colocado de Encofrado para Muros. 1 m• 
Ver Plano D-06 

Cantidad! Diá�-�xt-I PI 
1 

1 1 1.60 1 3.14 1 

Cantidad! Vol. Exc. 1 Esponjami 
1 (m') ento 

1 1 3.42 1 1.30 1 

c fd di Diám. Ext. l Diám. lnt. lan , a (m.) (m.) 

1 1 1.60 1 

Cantidad! Di�:::tt.
1 

1 1 1.20 1 

1.20 1 

Alto 

1 (m.) 

1.30 1 

06.03.00 Buzones de Concreto Armado; Profundidad= 1.40 m.,01.20 m.; Tapa de CºAº 

Alto 

1 (m.) 

1.70 1 
Total (m3): 

1 

1 
Total (m3): 

Alto 

1 (m.) 

1.30 1 
Total (m•): 

PI 
1 

3.14 1 
Total (m2): 

Ítem 
1 

Descripción 1 Unidad Cantidad! Diá
(�-�

xt-I PI 
1 

Alto 

1 (m.) 

1 Excavación 1 m' 
Ver Plano 0-06 1 1 1.60 1 3.14 1 1.80 1 

Total (m'J: 

item 
1 

Descripción /unidad Cantidad! Vol. Exc. 1 Esponja mi¡ 
1 (m') ento 

1 Eliminación de Material Excedente 1 m' 
Ver Plano 0-06 1 1 3.62 1 1.30 1 1 

Total (m'): 

Ítem 
1 

Descripción /unidad 

1 Concreto re= 21 O kg/cm• para Muros. 1 m• 
Ver Plano D-06 

Ítem 1 Descripción 1 Unidad 

1 Habilitado y Colocado de Encofrado para Muros. 1 m• 
Ver Plano 0-06 

C fd di Diám. Ext. l Diám. lnt. l an, a (m.) (m.) 

1 1 1.60 1 

Cantidad/ Di�::::t
l.1 

1 1 1.20 1 

1.20 1 

Alto 
1(m.) 

1.40 1 

Alto 
(m.) 

1.40 
Total (m3J: 

PI 

3.14 
Total (m2): 

05.04.00 Buzones de Concreto Armado; Profundidad= 1.50 m., 0 1.20 m.; Tapa de CºAº 

Ítem 
1 

Descripción / Unidad 

1 Excavación 1 m' 

Ver Plano 0-06 

Ítem 
1 

Descripción /unidad 

1 Eliminación de Material Excedente 1 m' 

Ver Plano D-06 

1 
/ Unidad item Descripción 

/Concreto fe= 210 kg/cm• para Muros. 1 m• 

Ver Plano D-06 

1 
¡unidad Ítem Descripción 

1 Habilitado y Colocado de Encofrado para Muros. 1 m' 

Ver Plano D-06 

Cantidad! Diá�-)
Ext. ¡ 

1 1 1.60 1 

PI 
1 

3.14 1 

Cantidad/ 
Vol. Exc. ¡ Esponjami ¡ 

(m') ento 

1 1 3.92 1 1.30 1 

. di Diám. Ext. l Diám. lnt. lCantrda (m.) (m.) 

1 1 1.60 1 

.d di Diám. lnt. l 
Canti a (m.) 

1 1 1.20 1 

1.20 1 

Alto 
1 (m.) 

1.50 1 

Alto 
(m.) 

1.95 
Total (m3): 

Total (m'): 
Alto 
(m.) 

1.50 
Total (m'): 

PI 

3.14 
Total (m'): 

EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE 

ASIA - CAÑETE - COSTOS Y PRESUPUESTOS 

JORGE JULIO ESPICHAN AVILÉS 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

Total 

3.42 
3.42 

Total 

4.45 
4.45 

Total 

1.14 
1.14 

Total 

9.80 
9.80 

Total 

3.62 
3.62 

Total 

4.71 
4.71 

Total 

1.23 
1.23 

Total 

10.56 
10.56 

Total 

3.92 
3.92 

Total 

5.10 
6.10 

Total 

1.32 
1.32 

Total 

11.31 
11.31 
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ANEXOS 

DEPARTAMENTO:LIMA FECHA: Lunes, 30 de Noviembre de 2009 
05.05.00 Buzones de Concreto Armado; Profundidad= 1.60 m., 01.20 m.; Tapa de CºAº 

ltem 1 Descripción ¡unidad 

1 Excavación 1 m• 
Ver Plano D-06 

ltem 1 Descripción ¡unidad 

1 Eliminación de Material Excedente 1 m' 
Ver Plano 0-06 

Ítem 
1 

Descripción !unidad 

1 Concreto fe= 21 O kg/cm2 para Muros. 1 m' 
Ver Plano 0-06 

ítem 
1 

Descripción \unidad 

1 Habilitado y Colocado de Encofrado para Muros. 1 m' 
Ver Plano D-06 

c t'd di Diám. Ext. lan I a (m.) 

1 1 1.60 1 

PI 
1 

3.14 1 

Cantidad! Vol. Exc. 
1 

Esponjami 
1 (m') ento 

1 1 4.02 1 1.30 1 

Cantidad! Diám. Ext. l Diám. lnt. l
(m.) (m.) 

1 1 1.60 1 1.20 1 

Cantidad! Di��:i'"t. l Alto 

1 (m.) 

1 1 1.20 1 1.60 1 

05.06.00 Buzones de Concreto Armado; Profundidad= 1.70 m., 0 1.20 m.; Tapa de Cº Aº 

Alto 

1 (m.) 

2.00 1 
Total (m'): 

1 

1 
Total (m'): 

Alto 

1 (m.) 

1.60 1 
Total (m'): 

PI 1 

3.14 1 
Total (m'): 

ítem 
1 

Descripción 1 Unidad Cantidad! Diá
(
:

.)
Ext. , PI 

1 

Alto 

1 (m.) 

1 Excavación 1 m' 
Ver Plano D-06 1 1 1.60 1 3.14 1 2.10 1 

Total (m'): 

Ítem 
1 

Descripción 1 Unidad 

1 Eliminación de Material Excedente 1 m' 
Ver Plano D-06 

Ítem 1 Descripción ¡unidad 

1 Concreto fe - 21 O kg/cm' para Muros. 1 m' 
Ver Plano D-06 

ltem 
1 

Descripción j Unidad 

1 Habilitado y Colocado de Encofrado para Muros. 1 m' 
Ver Plano D-06 

Cantidad¡ Vol. Exc. 
1 

Esponjami 
1 (m') ento 

1 1 4.22 1 1.30 1 

C t'd di Diám. Ext. , Diám. lnt. ¡ an , a (m.) (m.) 

1 1 1.60 1 

Cantidad¡ Di��:>'"
1.1 

1 1 1.20 1 

1.20 1 

Alto 

1 (m.) 

1.70 1 

Total (m'): 
Alto 
(m.) 

1.70 
Total (m'): 

PI 

3.14 
Total (m'): 

05.07.00 Buzones de Concreto Armado; Profundidad= 1.80 m., 0 1.20 m.; Tapa de CºAº 

Ítem 
1 

Descripción ¡ Unidad 

1 Excavación 1 m' 

Ver Plano D-06 

1 
¡unidad ltem Descripción 

1 Eliminación de Material Excedente 1 m' 

Ver Plano 0-06 

1 
¡unidad ltem Descripción 

1 Concreto fe - 21 O kg/cm' para Muros. 1 m' 

Ver Plano D-06 

1 
1 Unidad ítem Descripción 

1 Habilitado y Colocado de Encofrado para Muros. 1 m' 

Ver Plano D-06 

Cantidad¡ Di\:
.�

xt. , 

1 1 1.60 1 

PI 
1 

3.14 1 

Cantidad¡ 
Vol. Exc. ¡ Esponja mi¡ (m') ento 

1 1 4.42 1 1.30 1 

'd di Diám. Ext., Diám. lnt. lCanti a (m.) (m.) 

1 1 1.60 1 

.d di Diám. lnt. ¡ Cantí a (m.) 

1 1 1.20 1 

1.20 1 

Alto 

1 (m.) 

1.80 1 

Alto 
(m.) 

2.20 
Total (m'): 

Total (m'): 
Alto 
(m.) 

1.80 
Total (m'): 

PI 

3.14 
Total (m'): 

EXPEDIENTE TtCNICO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE 

ASIA - CAÑETE - COSTOS Y PRESUPUESTOS 

JORGE JULIO ESPICHAN AVILÉS 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Total 

4.02 
4.02 

Total 

5.23 
5.23 

Total 

1.41 
1.41 

Total 

12.06 
12.06 

Total 

4.22 
4.22 

Total 

5.49 
5.49 

Total 

1.50 
1.50 

Total 

12.82 
12.82 

Total 

4.42 
4.42 

Total 

5.75 
5.75 

Total 

1.58 
1.58 

Total 

13.57 
13.57 
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ANEXOS 

DEPARTAMENTO: LIMA FECHA: Lunes. 30 de Noviembre de 2009 
05.08.00 Buzones de Concreto Ar mado; Profundidad= 1.90 m., 0 1.20 m.; Tapa de CºAº 

ltem 
1 

Descripción ¡unidad 

1 Excavación 1 m• 
Ver Plano D-06 

ltem 
1 

Descripción ¡unidad 

1 Eliminación de Material Excedente 1 m' 
VerPlano D-06 

ítem 
1 

Descripción ¡unidad 

/ Concreto fe= 21 O kg/cm2 para Muros. 1 m• 
Ver Plano D-06 

ítem 
1 

Descripción 1 Unidad 

1 Habilitado y Colocado de Encofrado para Muros. 1 m2 
Ver Plano D-06 

Cantidad¡ 
Diá

�-�
xt-

I 

1 1 1.60 1 

PI 
1 

3.14 1 

Cantidad! 
Vol. Exc. 

1 
Esponjami 

¡ (m") ento 

1 1 4.62 1 1.30 1 

C fd di 
Diám. Ext. 

, 
Diám. lnt. 

l an I a (m.) (m.) 

1 1 1.60 1 

Cantidad
¡ 

Di
�

�:t· I 

1 1 1.20 1 

1.20 1 

Alto 
1 (m.) 

1.90 1 

05.09.00 Buzones de Concreto Armado; Profundidad= 2.00 m., 0 1.20 m.; Tapa de CºAº 

Alto 

1 (m.) 

2.30 1 
Total (m'): 

1 

1 
Total (m'): 

Alto 
1 (m.) 

1.90 1 
Total (m'): 

PI 
1 

3.14 1 
Total (m2): 

Ítem 
1 

Descripción 1 Unidad Cantidad! 
Diá

(:.�
xt-I PI 1 

Alto 

1 (m.) 

1 Excavación 1 m• 
Ver Plano D-06 1 1 1.60 1 3.14 1 2.40 1 

Total (m'J: 

Ítem 1 Descripción ¡unidad 

1 Eliminación de Material Excedente 1 m' 
Ver Plano D-06 

Ítem 
1 

Descripción !unidad 

1 Concreto fe= 21 O kg/cm• para Muros. 1 m• 
Ver Plano D-06 

ltem 
1 

Descripción ¡ Unidad 

1 Habilitado y Colocado de Encofrado para Muros. 1 m2 

Ver Plano 0-06 

Cantidad¡ 
Vol. Exc. 

¡ 
Esponjami 

1 (m") ento 

1 1 4.83 1 1.30 1 

C fd di 
Diám. Ext.

, 
Diám. lnt. 

l an I a (m.) (m.) 

1 1 1.60 1 

Cantidad! 
Di

�:t
t· 

J 

1 1 1.20 1 

1.20 1 

Alto 

1 (m.) 

2.00 1 

Total (m'): 
Atto 
(m.) 

2.00 
Total (m'): 

PI 

3.14 
Total (m2): 

05.10.00 Buzones de Concreto Armado; Profundidad= 2.10 m., 01.20 m.; Tapa de CºAº 

1 
¡unidad Ítem Descripción 

1 Excavación 1 m• 

Ver Plano D-06 

1 
¡unidad Ítem Descripción 

1 Eliminación de Material Excedente 1 m' 

Ver Plano D-06 

1 
1 Unidad Ítem Descripción 

1 Concreto fe 210 kg/cm2 para Muros. 1 m' 

Ver Plano D-06 

1 
¡unidad ítem Descripción 

1 m• 

Cantidad¡ 
Diá

�-�
xt.

, 

1 1 1.60 1 

PI 
1 

3.14 1 

Cantidad/ Vol. Exc. 
¡ 

Esponjami 
¡ (m") ento 

1 1 5.03 1 1.30 1 

.d di 
Diám. Ext.

, 
Diám. lnt. lCant1 a 

(m.) (m.) 

1 1 1.60 1 

.d di Diám. lnt. lCan� a (m.) 

1.20 1 

Alto 
1 (m.) 

Alto 
(m.) 

2.50 
Total (m'): 

Total (m'): 
Alto 
(m.) 

2.10 
Total (m'): 

PI 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 Habilitado y Colocado de Encofrado para Muros. 
1 1 1.20 1 2.10 1 3.14 1 

Total (m2): 

EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE 

ASIA - CAÑETE - COSTOS Y PRESUPUESTOS 

JORGE JULIO ESPICHAN AVILÉS 

Total 

4.62 
4.62 

Total 

6.01 
6.01 

Total 

1.67 
1.67 

Total 

14.33 
14.33 

Total 

4.83 
4.83 

Total 

6.28 
6.28 

Total 

1.76 
1.76 

Total 

15.08 
15.08 

Total 

5.03 
6.03 

Total 

6.54 
6.54 

Total 

1.85 
1.86 

Total 

15.83 
16.83 
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ANEXOS 

DEPARTAMENTO: LIMA FECHA: Lunes, 30 de Noviembre de 2009 
05.11.00 Buzones de Concreto Armado; Profundidad= 2.20 m., 0 1.20 m.; Tapa de CºAº 

Ítem 
1 

Descripción junidad 

1 Excavación 1 m• 
Ver Plano 0-06 

Ítem 
1 

Descripción 1 Unidad 

1 Eliminación de Material Excedente 1 m• 
Ver Plano 0-06 

ltem 1 Descripción ¡unidad 

!Concreto fe= 210 kg/cm2 para Muros. 1 m• 
Ver Plano 0-06 

Ítem 1 Descripción junidad 

1 Habilitado y Colocado de Encofrado para Muros. 1 m, 
Ver Plano 0-06 

Cantidad¡ Diá
(';;;.�

xt· I 

1 1 1.60 1 

PI 1 
3.14 1 

c t'd d
i 

Vol. Exc. an, a (m") 1 
Esponjami 1 

ento 

1 1 5.23 1 1.30 1 
c t'd di Diám. Ext. ¡ Oiám. lnt. lan , a (m.) (m.) 

1 1 1.60 1 

Cantidad¡ 
Diá

(�:i'"
t. l

1 1 1.20 1 

1.20 1 

Alto 

1 (m.) 

2.20 1 

05.12.00 Buzones de Concreto Armado; Profundidad= 2.30 m., 01.20 m.; Tapa de CºAº 

Alto 

1 (m.) 

2.60 1 
Total (m'): 

1 
1 

Total (m3): 
Alto 

1 (m.) 

2.20 1 
Total (m'): 

PI 1 

3.14 1 
Total (m2): 

Ítem 1 Descripción junidad Cantidad¡ Diá
(';;;.�

xt· J PI 
1 

Alto 

1(m.) 
1 Excavación 1 m' 
Ver Plano 0-06 1 1 1.60 1 3.14 1 2.70 1 

Total (m'): 

Ítem 1 Descripción junidad 

1 Eliminación de Material Excedente 1 m• 
Ver Plano 0-06 

Ítem 
1 

Descripción J Unidad 

1 Concreto fe - 21 O kg/cm2 para Muros. 1 m' 
Ver Plano 0-06 

Ítem 1 Descripción Junidad 

1 Habilitado y Colocado de Encofrado para Muros. 1 m' 
Ver Plano 0-06 

Cantidad¡ Vol. Exc. 1 Esponja mi 
1 (m') ento 

1 1 5.43 1 1.30 1 

C 'd di Diám. Ext., Oiám. lnt. J anti a (m.) (m.) 

1 1 1.60 1 

Cantidad¡ Di��:t
t.I 

1 1 1.20 1 

1.20 1 

Alto 

1 (m.) 

2.30 1 

Total (m'): 
Alto 
(m.) 

2.30 
Total (m•): 

PI 

3.14 
Total (m'): 

05.13.00 Buzones de Concreto Armado; Profundidad= 2.40 m., 01.20 m.; Tapa de CºAº 

Ítem 
1 

Descripción 1 Unidad 

1 Excavación 1 m' 

Ver Plano D-06 

Ítem 1 Descripción junidad 

1 Eliminación de Material Excedente 1 m' 

Ver Plano 0-06 

1 1 Unidad Ítem Descripción 

1 Concreto fe 210 kg/cm2 para Muros. 1 m' 

Ver Plano 0-06 

1
junidad Ítem Descripción 

1 m' 

Cantidad¡ Oiá
(';;;.�

xt-I 

1 1 1.60 1 

PI 1 
3.14 1 

Cantidad! Vo
;;,,�xc 1 

Esponja mi 1 ento 

1 1 5.63 1 1.30 1 

. di Diám. Ext. l Diám. lnt. lCant1da (m.) (m.) 

1 1 1.60 1 

C .d di Diám. lnt. lanti a (m.) 

1.20 1 

Alto 
1 (m.) 

Alto 
(m.) 

2.80 
Total (m3): 

Total (m'): 
Alto 
(m.) 

2.40 
Total (m'): 

PI 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 Habilitado y Colocado de Encofrado para Muros. 
1 1 1.20 1 2.40 1 3.14 1 Ver Plano D-06 Total (m'): 

EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE 

ASIA - CAÑETE - COSTOS Y PRESUPUESTOS 

JORGE JULIO ESPICHAN AVILÉS 

Total 

5.23 
5.23 

Total 

6.80 

6.80 

Total 

1.94 
1.94 

Total 

16.59 
16.59 

Total 

5.43 
5.43 

Total 

7.06 
7.06 

Total 

2.02 
2.02 

Total 

17.34 
17.34 

Total 

5.63 
5.63 

Total 

7.32 
7.32 

Total 

2.11 
2.11 

Total 

16.10 
18.10 
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CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE ASIA 
ANEXO DE SANTA ROSA DE ASIA 
ASIA 
CAÑETE 

ANEXOS 

DEPARTAMENTO:LIMA FECHA: Lunes, 30 de Noviembre de 2009 
05.14.00 Buzones de Concreto Armado; Profundidad= 2.50 m., 01.20 m.; Tapa de CºAº 

ltem 1 Descripción !unidad 

I Excavación 1 m• 
Ver Plano D-06 

Ítem 1 Descripción !unidad 

1 Eliminación de Material Excedente 1 m• 
Ver Plano 0-06 

Ítem 
1 

Descripción ¡unidad 

1 Concreto fe= 21 O kg/cm2 para Muros. 1 m• 
Ver Plano 0-06 

Ítem 
1 

Descripción ¡unidad 

1 Habilitado y Colocado de Encofrado para Muros. 1 m' 
Ver Plano 0-06 

Cantidad! Diá
(
:

.
�xt-I 

1 1 1.60 1 

PI 
1 

3.14 1 

Cantidad! Vol. Exc. 1 Esponjami 
1 (m') ento 

1 1 5.83 1 1.30 1 

Cantidad! Diám. Ext., Diám. lnt. l
(m.) (m.) 

1 1 1.60 1 

Cantidad! Diá
(
�

:t
t.1 

1 1 1.20 1 

1.20 1 

Alto 
1 (m.) 

2.50 1 

05.15.00 Buzones de Concreto Armado; Profundidad= 2.80 m., 01.20 m.; Tapa de CºAº 

Alto 
1 (m.) 

2.90 1 
Total (m'): 

1 

1 
Total (m'): 

Alto 
1 (m.) 

2.50 1 
Total (m'): 

PI 1 

3.14 1 

Total (m2): 

Ítem 1 Descripción \ Unidad Cantidad! Di\:.�
xt-1 PI 1 

Alto 
1(m.) 

1 Excavación 1 m' 
Ver Plano 0-06 

ltem 1 Descripción 1 Unidad 

1 Eliminación de Material Excedente 1 m' 
Ver Plano 0-06 

ítem 1 Descripción ¡unidad 

/ Concreto fe= 21 O kg/cm2 para Muros. 1 m' 
Ver Plano 0-06 

Ítem 1 Descripción \unidad 

1 Habilitado y Colocado de Encofrado para Muros. 1 m' 
Ver Plano 0-06 

1 1 1.60 1 3.14 1 

Cantidad\ Vol. Exc. 
1 

Esponja mi 
1 (m') ento 

1 1 6.43 1 1.30 1 

C fd di Diám. Ext. l Diám. fnt. lan, a 
(m.) (m.) 

1 1 1.60 1 

Cantidad\ Di��tt· I 

1 1 1.20 1 

1.20 1 

Alto 
1(m.) 

2.80 1 

3.20 
Total (m'): 

Total (m'): 
Alto 
(m.) 

2.80 
Total (m'): 

PI 

3.14 
Total (m2): 

EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE 

ASIA - CAÑETE - COSTOS Y PRESUPUESTOS 

JORGE JULIO ESPICHAN AVILÉS 

1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

Total 

5.83 
5.83 

Total 

7.58 
7.58 

Total 

2.20 
2.20 

Total 

18.85 
18.85 

Total 

6.43 
6.43 

Total 

8.36 
8.36 

Total 

2.46 
2.46 

Total 

21.11 
21.11 
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PROYECTO: 

CLIENTE: 

LOCALIDAD: 
DISTRITO: 
PROVINCIA: 

PLANILLA DE METRADO 

EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE ASIA 

CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE ASIA 
ANEXO DE SANTA ROSA DE ASIA 

ASIA 

CAÑETE 

ANEXOS 

DEPARTAMENTO: LIMA FECHA: Lunes, 30 de Noviembre de 2009 

03.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRA 

03.06.00 TABLESTACADO CONTINUO DE ZANJAS 

item Descripción Unidad Cantidad 
Largo Total Largo Req. Cota Cota Altura Ancho 

(m.) (m.) Inicial Final Prom. (m.) (m.) 

03.06.01 Tabrestacado Continuo de Zanjas, para H > 2.50 m. m' 

Entre los Buzones: 59 - 71 56.00 6.00 2.50 2.80 2.65 

70 - 71 58.78 6.30 1.20 2.80 2.65 

71 - 72 56.49 6.05 2.80 1.80 2.65 

Total (m'): 

EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE 

ASIA - CAÑETE - COSTOS Y PRESUPUESTOS 

JORGE JULIO ESPICHAN AVILÉS 

Total 

15.90 

16.69 

16.04 

48.63 
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PLANILLA DE METRADO 

PROYECTO: 

CLIENTE: 

EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE ASIA 
CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE ASIA 

LOCALIDAD: ANEXO DE SANTA ROSA DE ASIA 
DISTRITO: ASIA 
PROVINCIA: CAÑETE 

ANEXOS 

DEPARTAMENTO: LIMA FECHA: Lunes, 30 de Noviembre de 2009 

06.00.00 VARIOS 

ítem 
1 

Descripción 1 Unidad Cantidad! Largo 
1 

Alto 1 Ancho 1 (m.) (m.) (m.) 
06.01.00IDoble Prueba Hidraúlica Tuberfa PVC-U Desagüe 1 m. 
Ver Plano D--01 1 l 11,033 491 1 

Total (m.): 

Ítem Descripción Unidad Cantidad Largo Alto Ancho 

(m.) (m.) (m.) 
06.02.00 Em plam e a Buzón Unid. 
Ver Plano D-2 BP 1 

BP 2 2 
BP3 2 
BP4 
BP5 
BP6 1 
BP7 2 
BP8 2 
BP9 2 

BP 10 2 
BP 11 1 
BP 12 
BP 13 4 
BP 14 2 
BP 15 3 
BP 16 2 
BP 17 3 
BP 18 4 
BP19 2 
BP 20 2 
BP 21 2 
BP 22 2 
BP 23 2 
BP 24 
BP 25 2 
BP26 4 
BP 27 2 
BP 28 3 
BP29 2 
BP30 3 
BP 31 4 
BP 32 2 
BP 33 4 
BP34 2 
BP35 2 
BP36 2 
BP 37 2 
BP38 2 
BP39 2 
BP40 2 
BP41 2 
BP42 1 
BP 43 2 
BP 44 4 
BP 45 2 
BP 46 4 
BP 47 2 
BP 48 4 
BP 49 3 
BP50 2 
BP51 3 
BP 52 2 
BP 53 3 
BP54 1 
BP 55 2 
BP56 2 
BP 57 2 
BP58 2 
BP 59 2 
BP60 
BP61 2 
BP62 4 
BP63 2 
BP64 4 

EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE 

ASIA - CAÑETE - COSTOS Y PRESUPUESTOS 

JORGE JULIO ESPICHAN AVILÉS 

1 

Total 

11 033.49 
11,033.49 

Total 

1.00 
2.00 
2.00 
1.00 
1.00 
1.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
1.00 
1.00 
4.00 
2.00 
3.00 
2.00 
3.00 
4.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
1.00 
2.00 
4.00 
2.00 
3.00 
2.00 
3.00 
4.00 
2.00 
4.00 
2.00 
2.00 
2 00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
1.00 

2.00 
4.00 
2.00 
4.00 
2.00 
4.00 
3.00 
2.00 
3.00 
2.00 
3.00 
1.00 

2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
1.00 
2.00 
4.00 
2.00 
4.00 

83 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
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PLANILLA DE METRADO 

PROYECTO: 

CLIENTE: 

EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE ASIA 
CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE ASIA 

LOCALIDAD: ANEXO DE SANTA ROSA DE ASIA 
DISTRITO: ASIA 
PROVINCIA: CAÑETE 

ANEXOS 

DEPARTAMENTO: LIMA FECHA: Lunes, 30 de Noviembre de 2009 

ítem Descripción Unidad Canlidad Largo Alto Ancho 
(m.) (m.) (m.) 

06.02.00 Emplame a Buzón Unid. 
Ver Plano D-2 BP65 2 

BP 66 4 
BP 67 3 
BP68 2 
BP69 4 
BP 70 2 
BP71 4 
BP 72 2 
BP 73 2 
BP 74 2 
BP 75 2 
BP 76 2 
BP 77 2 
BP78 2 
BP79 2 
BPBO 1 
BP81 2 
BP82 4 
BP83 2 
BP 84 4 
BP85 2 
BP86 4 
BP 87 4 
BP 88 2 
BP 89 4 
BP90 2 
BP91 4 
BP92 2 
BP93 4 
BP94 2 
BP95 2 
BP96 2 
BP 97 2 
BP98 2 
BP99 2 

BP 100 2 
BP 101 2 
BP 102 2 
BP 103 2 
BP 104 4 
BP 105 2 

BP 106 4 
BP 107 2 
BP 108 4 

BP 109 2 
BP 110 4 
BP 111 4 
BP 112 2 

BP 113 4 
BP 114 2 

BP 115 4 
BP 116 2 

BP 117 4 
BP 118 2 
BP 119 3 
BP 120 2 
BP 121 2 
BP 122 2 
BP 123 2 
BP 124 2 

BP 125 2 

BP 126 2 
BP 127 2 
BP 128 1 
BP 129 2 
BP 130 4 

BP 131 2 
BP 132 4 

BP 133 2 
BP 134 4 

BP 135 4 

EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE 

ASIA - CAÑETE - COSTOS Y PRESUPUESTOS 

JORGE JULIO ESPICHAN AVILÉS 

Total 

2.00 
4.00 
3.00 
2.00 
4.00 
2.00 
4 .00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
1.00 
2.00 
4.00 
2.00 
4.00 
2.00 
4.00 
4.00 
2.00 
4.00 
2.00 
4.00 
2.00 
4.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
4.00 
2.00 
4.00 
2.00 
4.00 
2.00 
4.00 
4 00 
2.00 
4 00 
2.00 
4.00 
2.00 
4.00 
2.00 
3.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
1.00 
2.00 
4.00 
2 00 
4.00 
2.00 
4.00 
4.00 
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PROYECTO: 

CLIENTE: 

LOCALIDAD: 

DISTRITO: 

PROVINCIA: 

PLANILLA DE METRADO 

EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE ASIA 
CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE ASIA 
ANEXO DE SANTA ROSA DE ASIA 
ASIA 
CAÑETE 

ANEXOS 

DEPARTAMENTO: LIMA FECHA: Lunes, 30 de Noviembre de 2009 

ítem 
1 

06.02.001 Emplame a Buzón 
Ver Plano D-2 

-,. 

f·; 

,_ . 

,; 

-· 
_, � - . 

�;.: 

., 

- ;\

.U- , .. 

. -
·.,.;) 

. -
,-:.., 

: 

.. 

--

-·-"·-·:_ .... ;t ,.,-_ 

---

_;r 

--� . 
·-

' 

·,-

. 

Descripción 1 Unidad Cantidad Largo Alto Ancho 
(m.) (m.) (m.) 

1 Unid. 
BP 136 2 
BP 137 4 

- BP 138 2 
BP 139 4 
BP 140 2 
BP 141 4 
BP 142 2 
BP 143 3 
BP 144 2 

� 
BP 145 2 
BP 146 2 
BP 147 2 

(\:-::-- BP 148 2 
BP 149 2 

-'� 

BP 150 2 
BP 151 2 
BP 152 4 
BP 153 2 
BP 154 3 --., BP 155 2 

� � � 
·, 

BP 156 3 
BP 157 2 

., .. - .. , BP 158 3 
BP 159 3 
BP 160 2 
BP 161 3 
BP 162 2 
BP 163 3 
BP 164 2 
BP 165 3 
BP 166 2 
BP 167 3 

Total (Unid.): 

EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE 

ASIA - CAÑETE - COSTOS Y PRESUPUESTOS 

JORGE JULIO ESPICHÁN AVILÉS 

Total 

2.00 
4.00 
2.00 
4.00 
2.00 
4.00 
2.00 
3.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
4.00 
2.00 
3.00 
2.00 
3.00 
2.00 
3.00 
3 00 
2.00 
3.00 
2.00 
3.00 
2.00 
3.00 
2.00 
3.00 

412.00 
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PROYECTO: 

CLIENTE: 

LOCALIDAD: 

DISTRITO: 

PROVINCIA: 

PLANILLA DE METRADO 

EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE ASIA 
CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE ASIA 
ANEXO DE SANTA ROSA DE ASIA 
ASIA 
CAÑETE 

ANEXOS 

DEPARTAMENTO: LIMA FECHA: Lunes. 30 de Noviembre de 2009 

07.00.00 CONEXIONES DOMICILIARIAS 

07.01.00 MOVIMIENTO DE TIERRA 

Ítem 1 Descripción 

07.01.01 ¡Trazo, Nivelación y Replanteo para Conexión Domiciliaria 
Ver Plano PT -01 

Ítem 
1 

Descripción 

07.01 .02 I Exc. de Zanjas Manual; H prom = 1.00 - 1.20 m. 
Ver Plano PT -01 

ítem 1 Descripción 

07.01 .03 I Refine, Nivelación y Conformación de Fondo para Tuber!a 0 6" 
Ver Plano PT-01 

ítem 
1 

Descripción 

07.01.04 ICama de Apoyo Ancho= 0.70 m.; Espesor =0.10 m. para Tuber!a 0 6" 
Ver Plano PT -01 y D-02 

ítem 
1 

Descripción 

07.01.051 Doble Prueba Hidraúlica Tuberta PVC-U Desagüe 
Ver Plano PT -01 

Ítem 
1 

Descripción 

07.01.06 !Relleno Compactado de Zanja; H prom = 1.00 - 1.20 m. 
Ver Plano PT-01 y D-02 

07.02.00 CONEXION DOMICILIARIA 

Ítem 1 Descripción 

07.02.01 ¡CONEXION DOMICILIARIA CON CACHIMBA PVC-U 0 6" 
Ver Plano PT -01 y D-06 

Ítem 1 Descripción 

07.02.02 ICAJA DE REGISTRO 12" x 24"; Prof- 0.90 m. 
Ver Plano PT -01 y D-06 

ítem j Descripción 

1 Unidad 

1 Unid. 

j Unidad 

1 m. 

j Unidad 

1 m. 

1 Unidad 

1 m. 

1 Unidad 

1 m. 

1 Unidad 

1 m. 

1 Unidad 

1 Unid. 

1 Unidad 

1 Unid. 

1 Unidad 

07.02.03 !SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-U ALCANTARILLADO 0 6'' 1 m. 
Ver Plano PT-01 y D-06 

Cantidad[ 

511 1 

Cantidad¡ 

511 1 

Cantidad[ 

511 1 

Cantidad! 

511 1 

cantidad[ 

511 1 

cantidad¡ 

511 1 

Cantidad! 

511 1 

Cantidad/ 

511 1 

Cantidad/ 

511 1 

Largo 
1

Alto 
1 

Ancho 
¡ (m.) (m.) (m.) 

1 1 1 
Total (Unid.): 

Largo 

1 
Alto 

¡ 
Ancho 

¡ Prom. 

,m, (m.) (m.) 

8.00 1 1.10 1 0.70 1 
Total (m.): 

Largo 
1 

Alto 
1 

Ancho 1 (m.) (m.) (m.) 

8.00 1 1.10 1 0.70 1 
Total (m.): 

Largo 
1 

Alto 
1 

Ancho 
1 (m.) (m.) (m.) 

8.00 1 1.10 1 0.70 1 
Total (m.): 

Largo 
1 

Alto 
1 

Ancho 
1 (m.) (m.) (m.) 

8.00 1 1.10 1 0.70 1 
Total (m.): 

Largo 
1 

Alto 
1 

Ancho 
¡ (m.) (m.) (m.) 

8.00 1 1.10 1 o 70 1 
Total (m.): 

Largo 
1 

Alto 
1 

Ancho 
1 (m.)_ (m.) (m.) 

1 1 1 
Total {Unid.): 

Largo 
1

Alto 
1 

Ancho
/ (m.) (m.) (m.) 

1 1 1 
Total (Unid.): 

Largo 
1 

Alto 
1 

Ancho 
¡ (m.) (m ) (m.) 

8.00 1 1.10 1 0.70 1 
Total (m.): 

EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE 

ASIA - CAÑETE - COSTOS Y PRESUPUESTOS 

JORGE JULIO ESPICHAN AVILÉS 

Total 

511.00 
511.00 

Tola! 

3 147. 76 
3,147.76 

Total 

3147.76 
3,147.76 

Total 

3 147.76 
3,147.76 

Total 

3147.76 
3,147.76 

Total 

3 147.76 
3,147.76 

Total 

511.00 
511.00 

Total 

511.00 
511.00 

Total 

3147.76 
3,147.76 
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Anexo 11: ANÁLISIS DE COSTO DE HH 

EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE 

ASIA - CAÑETE - COSTOS Y PRESUPUESTOS 

JORGE JULIO ESPICHAN AVILÉS 

ANEXOS 
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Costo de HH 

Jornal por 
Ítem Descripción 48 horas 

SI. 

01.00 Operario 620.01 

02.00 Oficial 548.75 

03.00 Peón 495.51 

Costo HH 
SI. 

12.92 

11.43 

10.32 

EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE 

ASIA - CAÑETE - COSTOS Y PRESUPUESTOS 

JORGE JULIO ESPICHAN AVILÉS 

ANEXOS 
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CALCULO DE PLANILLAS PERSONAL DE CONSTRUCCIÓN CIVIL 

CATEGORIA Op 

DIAS TRAB (LUN-VIE) 5 8.5 NUMERO DE HIJOS 1 
DIAS TRAB (SABADO) 1 5.5 AFP - PENSIONES ONP 
HORAS TRABAJADOS 48 BONO CALIFICAC 
BASICO 40.80 BONO PRODUCTIV 
HORA EXTRA 60% 
HORA EXTRA 100% 
DIFERENCIA DE HORAS 

REMUNERACIONES DESCUENTOS Y RETENCIONES APORTACIONES 
REMUNERACION BASICA 5.100 244.80 AFP APORTACION OBLIG 0.00% 0.00 ESSALUD 
DOMINICAL 0.850 40.80 AFP SEG DE VIDA 0.00% 0.00 AFP APORT OBLI EMP 
HORA EXTRA 60% 8.160 0.00 AFP COMISION RA 0.00% 0.00 SCTR 
HORA EXTRA 1000/4 10.200 0.00 ONP 13.0% 37.13 
BUC 1.632 78.34 CONAFOVICER 2% 5.71 
GRATIFICACION F.P. 1.587 76.16 
ASIG. ESCOLAR 0.496 23.80 TOT APOR EMPLEADOR 
MOVILIDAD OBREROS 7.2 43.20 
INDEMNIZACION 15% 36.72 
VACACIONES 10% 24.48 
BONO CALIFICACION 0.00 
BONO PRODUCTIVIDAD 0.00 
BONO EXTRAORDINARIO 6.85 

TOTAL INGRESO 575.15 TOTAL DESCUENTO 42.84 

CLAVE INT PRO HOR PRI ONP 

AFP APOTRTACION OBLIG 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 
AFP SEG DE VIDA 0.95% 1.05% 0.95% 0.87% 
AFP COMISION RA 1.80% 1.98% 1.95% 1.75% 
O.N.P 13% 

CATEGORIA OP OF PE 
JORNAL BASICO 40.80 36.10 32.30 

1 CATEGORIA OP OF PE 
B.U.C. 1.632 1.354 1.211 

MONTO AFECTO 388.42 
AFECTO CONAF 285.60 

EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE 

ASIA - CAÑETE - COSTOS Y PRESUPUESTOS 

JORGE JULIO ESPICHAN AVILÉS 

ANEXOS 

34.96 
3.88 
6.02 

44.86 

532.31 
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CALCULO DE PLANILLAS PERSONAL DE CONSTRUCCIÓN CIVIL 

CATEGORIA Of 

DIAS TRAB (LUN-VIE) 5 8.5 NUMERO DE HIJOS 1 
DIAS TRAB (SABADO) 1 5.5 AFP - PENSIONES ONP 
HORAS TRABAJADOS 48 BONO CALIFICAC 
BASICO 36.10 BONO PRODUCTIV 
HORA EXTRA 60% 
HORA EXTRA 100% 
DIFERENCIA DE HORAS 

REMUNERACIONES DESCUENTOS Y RETENCIONES APORTACIONES 
REMUNERACION BASICA 4.513 216.60 AFP APORTACION OBLIG 0.00% 0.00 ESSALUD 
DOMINICAL 0.752 36.10 AFP SEG DE VIDA 0.00% 0.00 AFP APORT OBLI EMP 
HORA EXTRA 60"/4 7.220 0.00 AFP COMISION RA 0.00% 0.00 SCTR 
HORA EXTRA 100% 9.025 0.00 ONP 13.0% 32.85 
BUC 1.354 64.99 CONAFOVICER 2% 5.05 
GRATIFICACION F.P. 1.404 67.39 
ASIG. ESCOLAR 0.439 21.06 TOT APOR EMPLEADOR 
MOVILIDAD OBREROS 7.2 43.20 
INDEMNIZACION 15% 32.49 
VACACIONES 10"/4 21.66 
BONO CALIFICACION 0.00 
BONO PRODUCTIVIDAD 0.00 
BONO EXTRAORDINARIO 6.06 

TOTAL INGRESO 509.55 TOTAL DESCUENTO 37.91 

CLAVE INT PRO HOR PRI ONP 
AFP APOTRTACION OBLIG 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 
AFP SEG DE VIDA 0.9S% 1.05% 0.95% 0.87% 
AFP COMISION RA 1.80% 1.98% 1.95% 1.75% 
O.N.P 13% 

CATEGORIA OP OF PE 
JORNAL BASICO 40.80 36.10 32.30 

1 CATEGORIA OP OF PE 
B.U.C. 1.632 1.354 1.211 

MONTO AFECTO 339.35 
AFECTO CONAF 252.70 

EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE 

ASIA - CAÑETE - COSTOS Y PRESUPUESTOS 

JORGE JULIO ESPICHAN AVILÉS 

ANEXOS 

30.54 
3.39 
5.26 

39.20 

471.65 
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CALCULO DE PLANILLAS PERSONAL DE CONSTRUCCIÓN CIVIL 

CATEGORIA Pe 

DIAS TRAB (LUN-VIE) 5 8.5 NUMERO DE HIJOS 1 

DIAS TRAB (SABADO) 1 5.5 AFP - PENSIONES ONP 

HORAS TRABAJADOS 48 BONO CALIFICAC 

BASICO 32.30 BONO PRODUCTIV 

HORA EXTRA 60% 

HORA EXTRA 100% 

DIFERENCIA DE HORAS 

REMUNERACIONES DESCUENTOS Y RETENCIONES APORTACIONES 

REMUNERACION BASICA 4.038 193.80 AFP APORTACION OBLIG 0.00% 0.00 ESSALUD 

DOMINICAL 0.673 32.30 AFP SEG DE VIDA 0.00% º·ºº AFP APORT OBLI EMP 

HORA EXTRA 60"/4 6.460 0.00 AFP COMISION RA 0.00% 0.00 SCTR 

HORA EXTRA 100% 8.075 0.00 ONP 13.0% 29.39 

BUC 1.211 58.13 CONAFOVICER 2% 4.52 

GRATIFICACION F.P. 1.256 60.29 

ASIG. ESCOLAR 0.393 18.84 TOT APOR EMPLEADOR 

MOVILIDAD OBREROS 7.2 43.20 

INDEMNIZACION 15% 29.07 

VACACIONES 10% 19.38 

BONO CALIFICACION 0.00 

BONO PRODUCTIVIDAD 0.00 

BONO EXTRAORDINARIO 5.43 

TOTAL INGRESO 460.44 TOTAL DESCUENTO 33.92 

CLAVE INT PRO HOR PRI ONP 

AFP APOTRTACION OBUG 11.00% 11.00% 11.00"/4 11.00% 

AFP SEG DE VIDA 0.9S% 1.0S% 0.95% 0.87% 

AFP COMISION RA 1.80% 1.98% 1.95% 1.75% 

O.N.P 13% 

CATEGORIA OP OF PE 

JORNAL BASICO 40.80 36.10 32.30 

Is.u.e. 
CATEGORIA OP OF PE 

1.632 1.354 1.211 

MONTO AFECTO 303.61 

AFECTO CONAF 226.10 

EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE 

ASIA - CAÑETE - COSTOS Y PRESUPUESTOS 

JORGE JULIO ESPICHÁN AVILÉS 

ANEXOS 

27.32 

3.04 

4.71 

35.07 

426.52 
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ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

ANEXOS 

PROYECTO: 

CLIENTE: 

EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE ASIA 

CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE ASIA 

LOCALIDAD: ANEXO DE SANTA ROSA DE ASIA 

DISTRITO: ASIA 

PROVINCIA: CAÑETE 

DEPARTAMENTO: LIMA FECHA: Lunes, 30 de Noviembre de 2009 

01.01.00 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3,60m x 2,40m 

Rend. = 1.00 und/dia 

Descripción Recurso 

OPERARIO 
PEON 

Mano de Obra 

Materiales 
CLAVO C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO) 
ARENA GRUESA 
CEMENTO PORTLAND TIPO 1 
MADERA P/ENCOFRADO Y CARPINTERIA 
TRIPLAY 6 MM x 4' x 8' 
PINTURA ESMALTE SINTETICO 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES(% MO) 

01.02.00 CAMPAMENTO DE OBRA, ALMACEN OFICINAS, ETC. 

Rend. = 1.00 und/dia 

Descripción Recurso 

OPERARIO 
PEON 

Mano de Obra 

Materiales 
CLAVO CICABEZA PARA MADERA (PROMEDIO) 
ARENA GRUESA 
CEMENTO PORTLAND TIPO 1 
MADERA P/ENCOFRADO Y CARPINTERIA 
TRIPLAY 6 MM x 4' x 8' 
PINTURA ESMALTE SINTETICO 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES(% MO) 

01.03.00 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO 

Rend. = 1.00 Vje/día 

Descripción Recurso 
Mano de Obra 

OPERARIO 
PEON 
OPERADOR DE MAQUINARIA-EQUIPO 

Equipos 
CAMION SEMI TRAYLER 6x4 330ho DE 35 TN 
HERRAMIENTAS MANUALES(% MO) 

01.04.00 DESVIO DE TRANSITO 

Rend. = 1.00 mes/DIA 

Unidad 

hh 
hh 

kg 
m> 

BOL 
¡i' 
pin 
gin 

%MO 

Unidad 

hh 
hh 

kg 
m' 

BOL 
¡i' 
pin 
gin 

%MO 

Unidad 

hh 
hh 
hh 

hm 
%MO 

Costo unitario directo por : und 

Cuadrilla Cantidad Precio SI. 

1.0000 8.0000 12.92 
2.0000 16.0000 10.32 

1.0000 2.48 
0.4800 25.00 
1.2000 14.85 

30.0000 2.68 
3.0000 25.00 
1.5000 60.00 

5.0000 268.48 

Costo unitario directo por : und 

Cuadrilla Cantidad Precio S/. 

2.0000 16.0000 12.92 
4.0000 32.0000 10.32 

12.0000 2.48 

1.5000 25.00 
5.0000 14.85 

120.0000 2.68 
12.0000 25.00 

6.0000 60.00 

5.0000 536.96 

Costo unitario directo por: VJE 

Cuadrilla Cantidad Precio SI. 

1.0000 8.0000 12.92 
2.0000 16.0000 10.32 
1.0000 8.0000 12.92 

0.7500 6.0000 98.00 
5.0000 371.84 

Costo unitario directo por : mes 

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. 

Mano de Obra 
PEON hh 

Materiales 
CONO FIBRA DE VIDRIO D=0.31, H=0.67 M CON BASE DE FIERRC und 
MADERA P/ENCOFRADO Y CARPINTERIA Ji' 
CINTA PLASTICA PARA SEÑAL DE SEGURIDAD DE OBRA und 

6.0000 48.0000 10.32 

5.0000 44.00 
15.0000 2.68 
0.5000 35.00 
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S/. 559.60 

Parcial S/. 

103.36 
165.12 
268.48 

2.48 
12.00 
17.82 
80.40 
75.00 
90.00 

277.70 

13.42 
13.42 

SI. 1,686.92 

Parcial SI. 

206.72 
330.24 
536.96 

29.76 
37.50 
74.25 

321.60 
300.00 
360.00 

1,123.11 

26.85 
26.85 

SI. 978.43 

Parcial 5/. 

103.36 
165.12 
103.36 
371.84 

588.00 
18.59 

606.69 

SI. 773.06 

Parcial SI. 

495.36 
495.36 

220.00 
40.20 
17.50 

277.70 
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ANEXOS 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

PROYECTO: 

CLIENTE: 

EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE ASIA 

CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE ASIA 

LOCALIDAD: ANEXO DE SANTA ROSA DE ASIA 

DISTRITO: ASIA 

PROVINCIA: CAÑETE 

DEPARTAMENTO: LIMA 

01.06.00 GUARDIANIA 

Rend. = 1.00 mes/DIA 

Descripción Recurso 

GUARDIAN 
Mano de Obra 

02.01.00 TRAZO Y REPLANTEO EN OBRAS DE SANEAMIENTO 

Rend. = 1.00 mes/día 

Descripción Recurso 

PEON 
TOPOGRAFO 

Mano de Obra 

Materiales 
CLAVO C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO) 
CEMENTO PORTLAND TIPO 1 
CAL DE OBRA EN BOLSA 
ESTACAS 
PINTURA ESMALTE SINTETICO 

Equipos 
NIVEL 
TEODOLITO 
HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS(% MO) 

02.02.00 LIMPIEZA DURANTE LA OBRA 

Rend. = 1.00 mesldla 

Descripción Recurso 

PEON 
Mano de Obra 

Equipos 
HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS(% MO) 

03.01.01 EXCAVACIÓN DE ZANJA (MAQ.); H Prom. = 1.00 - 1.20 m. 

Rend. = 110.00 mldia 

Descripción Recurso 
Mano de Obra 

OPERADOR DE MAQUINARIA-EQUIPO 
OFICIAL 
PEON 

Equipos 
CARGADOR RETROEXCAVADOR 0,5-0,75 yd3 62 HP 
HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS(% MO) 

03.01.02 EXCAVACION DE ZANJA (MAQ.); H Prom. = 1.21 -1.40 m. 

Rend. = 107.50 m/dla 

Descripción Recurso 
Mano de Obra 

OPERADOR DE MAQUINARIA-EQUIPO 
OFICIAL 
PEON 

Equipos 
CARGADOR RETROEXCAVADOR 0,5-0,75 yd3 62 HP 
HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS (% MO) 

FECHA: Lunes, 30 de Noviembre de 2009 

Costo unitario directo por : mes SI. 3,000.00 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. 

mes 4.0000 750.00 

Parcial SI. 

3,000.00 
3,000.00 

Costo unitario directo por: mes SI. 10,642.79 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. 

hh 
hh 

kg 
BOL 
und 
und 
gin 

hm 
hm 

%MO 

Unidad 

hh 

%MO 

Unidad 

hh 
hh 
hh 

hm 
%MO 

Unidad 

hh 
hh 
hh 

hm 
%MO 

47.6250 
24.0000 

24.0000 
24.0000 

381.0000 
192.0000 

0.0500 
0.5000 
0.2500 
1.2500 
0.0500 

192.0000 
192.0000 

5.0000 

10.32 
12.92 

2.48 
14.85 
10.08 

0.55 
60.00 

7.77 
12.00 

6,412.56 

Costo unitario directo por : mes 

Cuadrilla Cantidad Precio SI. 

24.0000 192.0000 10.32 

2.0000 1,981.44 

Costo unitario directo por : m 

Cuadrilla Cantidad Precio SI. 

1.0000 0.0727 12.92 
1.0000 0.0727 11.43 
1.0000 0.0727 10.32 

1.0000 0.0727 65.63 
5.0000 2.52 

Costo unitario directo por : m 

Cuadrilla Cantidad Precio SI. 

1.0000 0.0744 12.92 
1.0000 0.0744 11.43 
1.0000 0.0744 10.32 

1.0000 0.0744 65.63 
5.0000 2.58 

Parcial SI. 

SI. 

3,931.92 
2,480.64 
6,412.66 

0.12 
7.43 
2.52 
0.69 
3.00 

13.76 

1,491.84 
2,304.00 

320.63 
4,116.47 

2,021.07 

Parcial SI. 

1,981.44 
1,981.44 

39.63 
39.63 

SI. 7.42 

Parcial SI. 

0.94 
0.83 
0.75 
2.52 

4.77 
0.13 
4.90 

SI. 7.69 

Parcial SI. 

0.96 
0.85 
0.77 
2.58 

4.88 
0.13 
6.01 
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ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

PROYECTO: 

CLIENTE: 

EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE ASIA 

CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE ASIA 

LOCALIDAD: ANEXO DE SANTA ROSA DE ASIA 

DISTRITO: ASIA 

PROVINCIA: CAÑETE 

DEPARTAMENTO: LIMA 

03.01.03 EXCAVACION DE ZANJA(MAQ.); H Prom. = 1.41 -1.60 m. 

Rend. = 105.00 mldla 

Descripción Recurso 
Mano de Obra 

OPERADOR DE MAQUINARIA-EQUIPO 
OFICIAL 
PEON 

Equipos 
CARGADOR RETROEXCAVADOR 0,5-0,75 yd3 62 HP 
HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS(% MO) 

03.01.04 EXCAVACION DE ZANJA (MAQ.); H Prom. = 1.61 -1.80 m. 

Rend. = 102.50 m/dla 

Descripción Recurso 
Mano de Obra 

OPERADOR DE MAQUINARIA-EQUIPO 
OFICIAL 
PEON 

Equipos 
CARGADOR RETROEXCAVADOR 0,5-0,75 yd3 62 HP 
HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS(% MO) 

03.01.05 EXCAVACION DE ZANJA (MAQ.); H Prom. = 1.81 - 2.00 m. 

Rend. = 100.00 m/dla 

Descripción Recurso 
Mano de Obra 

OPERADOR DE MAQUINARIA-EQUIPO 
OFICIAL 
PEON 

Equipos 
CARGADOR RETROEXCAVADOR 0,5-0,75 yd3 62 HP 
HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS(% MO) 

03.01.06 EXCAVACION DE ZANJA (MAQ.); H Prom. = 2.01 -2.20 m. 

Rend. = 97.50 mldla 

Descripción Recurso 
Mano de Obra 

OPERADOR DE MAQUINARIA-EQUIPO 
OFICIAL 
PEON 

Equipos 
CARGADOR RETROEXCAVADOR 0,5-0,75 yd3 62 HP 
HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS(% MO) 

03.01.07 EXCAVACION DE ZANJA (MAQ.); H Prom.= 2.21 - 2.40 m. 

Rend. = 95.00 mldla 

Descripción Recurso 
Mano de Obra 

OPERADOR DE MAQUINARIA-EQUIPO 
OFICIAL 
PEON 

Equipos 
CARGADOR RETROEXCAVADOR 0,5-0,75 yd3 62 HP 
HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS(% MO) 

Unidad 

hh 
hh 
hh 

hm 
%MO 

Unidad 

hh 
hh 
hh 

hm 
%MO 

Unidad 

hh 
hh 
hh 

hm 
%MO 

Unidad 

hh 
hh 
hh 

hm 
%MO 

Unidad 

hh 
hh 
hh 

hm 
%MO 

FECHA: Lunes, 30 de Noviembre de 2009 

Costo unitario directo por : m SI. 7.77 

Cuadrllla Cantidad Precio SI. Parcial S/. 

1.0000 0.0762 12.92 0.98 
1.0000 0.0762 11.43 0.87 
1.0000 0.0762 10.32 0.79 

2.64 

1.0000 0.0762 65.63 5.00 
5.0000 2.64 0.13 

5.13 

Costo unitario directo por : m SI. 7.96 

Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 

1.0000 0.0780 12.92 1.01 
1.0000 0.0780 11.43 0.89 
1.0000 0.0780 10.32 0.80 

2.70 

1.0000 0.0780 65.63 5.12 
5.0000 2.70 0.14 

5.26 

Costo unitarío directo por : m SI. 8.16 

Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 

1.0000 0.0800 12.92 1.03 
1.0000 0.0800 11.43 0.91 
1.0000 0.0800 10.32 0.83 

2.n 

1.0000 0.0800 65.63 5.25 
5.0000 2.77 0.14 

5.39 

Costo unitario directo por : m S/. 8.38 

Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 

1.0000 0.0821 12.92 1.06 
1.0000 0.0821 11.43 0.94 
1.0000 0.0821 10.32 0.85 

2.85 

1.0000 0.0821 65.63 5.39 
5.0000 2.85 0.14 

5.53 

Costo unitario directo por : m Si. 8.60 

cuadrllla cantidad Precio SI. Parcial Si. 

1.0000 0.0842 12.92 1.09 
1.0000 0.0842 11.43 0.96 
1.0000 0.0842 10.32 0.87 

2.92 

1.0000 0.0842 65.63 5.53 
5.0000 2.92 0.15 

5.68 
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ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

ANEXOS 

PROYECTO: 

CLIENTE: 

EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE ASIA 

CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE ASIA 

LOCALIDAD: ANEXO DE SANTA ROSA DE ASIA 

DISTRITO: ASIA 

PROVINCIA: CAÑETE 

DEPARTAMENTO: LIMA FECHA: Lunes, 30 de Noviembre de 2009 

03.01.08 EXCAVACION DE ZANJA (MAQ.); H Prom. = 2.41 - 2.60 m. 

Rend. = 92.60 m/día EQ. Costo unitario directo por : m S/. 8.83 

Descripción Recurso 
Mano de Obra 

OPERADOR DE MAQUINARIA-EQUIPO 
OFICIAL 
PEON 

Equipos 
CARGADOR RETROEXCAVADOR 0,5-0,75 yd3 62 HP 
HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS(% MO) 

03.01.09 EXCAVACION DE ZANJA (MAQ.); H Prom. = 2.61 - 2.80 m. 

Rend. = 90.00 m /día 

Descripción Recurso 
Mano de Obra 

OPERADOR DE MAQUINARIA-EQUIPO 
OFICIAL 
PEON 

Equipos 
CARGADOR RETROEXCAVADOR 0,5-0,75 yd3 62 HP 
HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS(% MO) 

Unidad 

hh 
hh 
hh 

hm 
%MO 

Unidad 

hh 
hh 
hh 

hm 
%MO 

Cuadrilla Cantidad Precio Si. Parcial Si. 

1.0000 0.0865 12.92 1.12 
1.0000 0.0865 11.43 0.99 
1.0000 0.0865 10.32 0.89 

3.00 

1.0000 0.0865 65.63 5.68 
5.0000 3.00 0.15 

6.83 

Costo unitario directo por : m SI. 9.07 

Cuadrilla Cantidad Precio Si. Parcial S/. 

1.0000 0.0889 12.92 1.15 
1.0000 0.0889 11.43 1.02 
1.0000 0.0889 10.32 0.92 

3.09 

1.0000 0.0889 65.63 5.83 
5.0000 3.09 0.15 

6.98 

03.02.01 REFINE, NIVELACION Y CONFORMACION DE FONDO PARA TUBERIA IZ1 6 y 8" 

Rend. = 90.00 mldía Costo unitario directo por : m S/. 0.97 

Descripción Recurso 
Mano de Obra 

PEON 

Equipos 
HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS(% MO) 

Unidad Cuadrilla 

hh 1.0000 

%MO 

Cantidad Precio SI. Parcial SI. 

0.0889 10.32 0.92 
0.92 

5.0000 0.92 0.05 
0.06 

03.03.01 CAMA DE APOYO Ancho= 0.70 m.; Espesor= 0.10 m. PARA TUBERIA DE IZ1 6 Y 8" 

Rend. = 50.00 m/día Costo unitario directo por : m SI. 13.65 

Descripción Recurso Unidad cuadrilla Cantidad Precio Si. 

Mano de Obra 
OPERARIO 
PEON 
OPERADOR DE MAQUINARIA-EQUIPO 

Materiales 
AGUA, INCLUYE TRANSPORTE A PIE DE OBRA 

Equipos 
COMPACTADORA VIBRAT. DE PLANCHA 7 HP 
HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS(% MO) 

hh 
hh 
hh 

m' 

hm 
%MO 

03.04.01 RELLENO COMPACTADO DE ZANJA; Ancho= 0.70 m.; H prom.= 1.00-1.20 m. 

1.0000 
4.0000 
1.0000 

1.0000 

0.1600 
0.6400 
0.1600 

0.1000 

0.1600 
5.0000 

12.92 
10.32 
12.92 

9.00 

8.58 
9.98 

Parcial SI. 

2.07 
6.60 
2.07 

10.74 

0.90 
0.90 

1.37 
0.54 
1.91 

Rend. = 60.00 mldía 
Costo unitario directo por : m SI. 10.49 

Descripción Recurso 
Mano de Obra 

PEON 
OPERADOR DE MAQUINARIA-EQUIPO 

Materiales 
AGUA, INCLUYE TRANSPORTE A PIE DE OBRA 

Equipos 
COMPACTADORA VIBRAT. DE PLANCHA 7 HP 
HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS (% MO) 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 

hh 5.0000 0.6667 10.32 
hh 1.0000 0.1333 12.92 

m' 

hm 
%MO 

1.0000 

0.0350 

0.1333 
5.0000 

9.00 

8.58 
8.60 
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Parcial S/. 

6.88 
1.72 
8.60 

0.32 
0.32 

1.14 
0.43 
1.57 
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PROYECTO: 

CLIENTE: 

EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE ASIA 

CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE ASIA 

LOCALIDAD: ANEXO DE SANTA ROSA DE ASIA 

DISTRITO: ASIA 

PROVINCIA: CAÑETE 

DEPARTAMENTO: LIMA 

03.04.02 RELLENO COMPACTADO DE ZANJA; Ancho = 0.70 m.; H prom. = 1.21 -1.40 m. 

Rend. = 56.00 m/día 

FECHA: Lunes, 30 de Noviembre de 2009 

Costo unitario directo por : m SI. 

ANEXOS 

11.43 

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/. 
Mano de Obra 

PEON 
OPERADOR DE MAQUINARIA-EQUIPO 

Materiales 
AGUA, INCLUYE TRANSPORTE A PIE DE OBRA 

Equipos 
COMPACTADORA VIBRAT. DE PLANCHA 7 HP 
HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS(% MO) 

hh 
hh 

m' 

hm 
%MO 

5.0000 
1.0000 

1.0000 

0.7273 
0.1455 

0.0350 

0.1455 
5.0000 

10.32 
12.92 

9.00 

8.58 
9.39 

7.51 
1.88 
9.39 

0.32 
0.32 

1.25 
0.47 
1.72 

03.04.03 RELLENO COMPACTADO DE ZANJA; Ancho = 0.70 m.; H prom. = 1.41 -1.60 m. 

Rend. = 50.00 m/dla Costo unitario directo por : m SI. 12.54 

Descripción Recurso 
Mano de Obra 

PEON 
OPERADOR DE MAQUINARIA-EQUIPO 

Materiales 
AGUA, INCLUYE TRANSPORTE A PIE DE OBRA 

Equipos 
COMPACTADORA VIBRAT. DE PLANCHA 7 HP 
HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS(% MO) 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 

hh 
hh 

m' 

hm 
%MO 

5.0000 
1.0000 

1.0000 

0.8000 
0.1600 

0.0350 

0.1600 
5.0000 

10.32 
12.92 

9.00 

8.58 
10.33 

03.04.04 RELLENO COMPACTADO DE ZANJA; Ancho = 0.70 m.; H prom.= 1.61 -1.80 m. 

Rend. = 45.00 m/dla Costo unítario directo por : m 

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 
Mano de Obra 

PEON hh 5.0000 0.8889 10.32 

OPERADOR DE MAQUINARIA-EQUIPO hh 1.0000 0.1778 12.92 

Materiales 
AGUA, INCLUYE TRANSPORTE A PIE DE OBRA m' 0.0350 9.00 

Equipos 
COMPACTADORA VIBRAT. DE PLANCHA 7 HP hm 1.0000 0.1778 8.58 

HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS (% MO) %MO 5.0000 11.47 

03.04.06 RELLENO COMPACTADO DE ZANJA; Ancho= 0.70 m.; H prom.= 1.81 -2.00 m. 

Rend. = 40.00 m/dla Costo unitario directo por : m 

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 

Mano de Obra 
PEON hh 5.0000 1.0000 10.32 

OPERADOR DE MAQUINARIA-EQUIPO hh 1.0000 0.2000 12.92 

Materiales 
AGUA, INCLUYE TRANSPORTE A PIE DE OBRA m' 0.0350 9.00 

Equipos 
1.0000 0.2000 8.58 

COMPACTADORA VIBRAT. DE PLANCHA 7 HP hm 

HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS(% MO) o/oMO 5.0000 12.90 

EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE 

ASIA - CAÑETE - COSTOS Y PRESUPUESTOS 

JORGE JULIO ESPICHAN AVILÉS 

Parcial SI. 

S/. 

8.26 
2.07 

10.33 

0.32 
0.32 

1.37 
0.52 
1.89 

13.89 

Parcial S/. 

9.17 
2.30 

11.47 

0.32 
0.32 

1.53 
0.57 
2.10 

SI. 16.59 

Parcial S/. 

10.32 
2.58 

12.90 

0.32 
0.32 

1.72 
0.65 
2.37 
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ANEXOS 

PROYECTO: 

CLIENTE: 

EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE ASIA 

CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE ASIA 

LOCALIDAD: ANEXO DE SANTA ROSA DE ASIA 

DISTRITO: ASIA 

PROVINCIA: CAÑETE 

DEPARTAMENTO: LIMA FECHA: Lunes, 30 de Noviembre de 2009 

03.04.06 RELLENO COMPACTADO DE ZANJA; Ancho = 0.70 m.; H prom.= 2.01 - 2.20 m. 

Rend. = 35.00 mldía Costo unitario directo por : m S/. 17.76 

Descripción Recurso 
Mano de Obra 

PEON 
OPERADOR DE MAQUINARIA-EQUIPO 

Materiales 
AGUA, INCLUYE TRANSPORTE A PIE DE OBRA 

Equipos 
COMPACTADORA VIBRAT. DE PLANCHA 7 HP 
HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS(% MO) 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. 

hh 
hh 

m' 

hm 
%MO 

5.0000 
1.0000 

1.0000 

1.1429 
0.2286 

0.0350 

0.2286 
5.0000 

10.32 
12.92 

9.00 

8.58 
14.74 

03.04.07 RELLENO COMPACTADO DE ZANJA; Ancho = 0.70 m.; H prom. = 2.21 - 2.40 m. 

Rend. = 30.00 m/día Costo unitario directo por : m 

Descripción Recurso Unidad Cuadrllla Cantidad Precio 51. 

Mano de Obra 
PEON hh 5.0000 1.3333 10.32 
OPERADOR DE MAQUINARIA-EQUIPO hh 1.0000 0.2667 12.92 

Materiales 
AGUA, INCLUYE TRANSPORTE A PIE DE OBRA m' 0.0350 9.00 

Equipos 
COMPACTADORA VIBRAT. DE PLANCHA 7 HP hm 1.0000 0.2667 8.58 
HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS(% MO) %MO 5.0000 17.21 

03.04.08 RELLENO COMPACTADO DE ZANJA; Ancho = 0,70 m.; H prom. = 2.41 - 2.60 m. 

Rend. = 27.60 mldía Costo unitario directo por : m 

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. 

Mano de Obra 
PEON hh 5.0000 1.4545 10.32 

OPERADOR DE MAQUINARIA-EQUIPO hh 1.0000 0.2909 12.92 

Materiales 
AGUA, INCLUYE TRANSPORTE A PIE DE OBRA m' 0.0350 9.00 

Equipos 
COMPACTADORA VIBRAT. DE PLANCHA 7 HP hm 1.0000 0.2909 8.58 

HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS(% MO) %MO 5.0000 18.77 

03.04.09 RELLENO COMPACTADO DE ZANJA; Ancho= 0.70 m.; H prom. = 2.61 - 2.80 m. 

Rend.= 25.00 m/día Costo unitario directo por : m 

Descripción Recurso Unidad cuadrilla Cantidad Precio SI. 

Mano de Obra 
PEON hh 5.0000 1.6000 10.32 

OPERADOR DE MAQUINARIA-EQUIPO hh 1.0000 0.3200 12.92 

AGUA, INCLUYE TRANSPORTE A PIE DE OBRA m' 0.0350 9.00 

Equipos 
1.0000 0.3200 8.58 

COMPACTADORA VIBRAT. DE PLANCHA 7 HP hm 
HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS(% MO) %MO 5.0000 20.64 

EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE 

ASIA - CAÑETE - COSTOS Y PRESUPUESTOS 

JORGE JULJO ESPICHÁN AVILÉS 

Parcial 5/. 

5/. 

11.79 
2.95 

14.74 

0.32 
0.32 

1.96 
0.74 
2.70 

20.68 

Parcial 51. 

13.76 
3.45 

17.21 

0.32 
0.32 

2.29 
0.86 
3.15 

51. 22.63 

Parcial 51. 

15.01 
3.76 

18.TT 

0.32 
0.32 

2.50 
0.94 
3.44 

SI. 24.74 

Parcial 51. 

16.51 
4.13 

20.64 

0.32 
0.32 

2.75 
1.03 
3.78 
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PROYECTO: 

CLIENTE: 

LOCALIDAD: 

DISTRITO: 

PROVINCIA: 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE ASIA 

CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE ASIA 

ANEXO DE SANTA ROSA DE ASIA 

ASIA 

CAÑETE 

DEPARTAMENTO: LIMA FECHA: Lunes, 30 de Noviembre de 2009 

03.05.01 Eliminación de Material Excedente, a pulso y Volquete, Dlst. prom =5 km. 

Rend.= 300.00 m'ldia Costo unitario directo por : m3 SI. 24.33 

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 

Mano de Obra 
PEON hh 2.0000 0.0533 10.32 
OPERADOR DE MAQUINARIA-EQUIPO hh 6.0000 0.1600 12.92 

Equipos 
CAMION VOLQUETE 4x2 210-280 HP 8m' hm 5.0000 0.1333 148.73 
CARGADOR RETROEXCAVAOOR 0,5-0,75 yd3 62 HP hm 1.0000 0.0267 65.63 
HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS(% MO) %MO 5.0000 2.62 

03.06.01 TABLAESTACADO CONTINUO DE ZANJAS 

Rend. = 28.00 m2/día Costo unitario directo por : m2 

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. 

Mano de Obra 
OPERARIO hh 1.0000 0.2857 12.92 
PEON hh 2.0000 0.5714 10.32 

Materiales 
CLAVO CICABEZA PARA MADERA (PROMEDIO) kg 0.5134 2.48 
MADERA PIENCOFRADO Y CARPINTERIA p2 1.9850 2.68 

Equipos 
HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS(% MO) %MO 5.0000 9.59 

04.01.00 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC-U ALCANTARILLADO /l/ 6" 

Rend. = 200.00 rn/dia 

Descripción Recurso 

OPERARIO 
OFICIAL 
PEON 

Mano de Obra 

Materia les 
ANILLO DE CAUCHO NTP ISO NTP 4633 160 mm. 
LUBRICANTE P/TUBER. DE UNION FLEXIBLE 
TUBO ALCANTARILLADO ISO 4435 Serie 25 160 mm, L = 6 m. 

Equipos 
HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS (% MO) 

Unidad 

hh 
hh 

hh 

und 
und 

m 

%MO 

Costo unitario directo por : m 

Cuadrilla Cantidad Precio SI. 

1.0000 0.0400 12.92 
1.0000 0.0400 11.43 
1.0000 0.0400 10.32 

0.1700 2.65 
0.0010 39.30 
1.0200 12.23 

5.0000 1.39 

04.02.00 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC-U ALCANTARILLADO /l/ 8'" 

Rend. = 200.00 rn/dia 

Descripción Recurso 

OPERARIO 
OFICIAL 
PEON 

Mano de Obra 

Materiales 
ANILLO DE CAUCHO NTP ISO NTP 4633 200 mm. 
LUBRICANTE PITUBER. DE UNION FLEXIBLE 
TUBO ALCANTARILLADO ISO 4435 Serie 25 200 mm, L = 6 m. 

Equipos 
HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS(% MO) 

Unidad 

hh 
hh 
hh 

und 
und 
m 

%MO 

Costo unitario directo por : m 

cuadrilla Cantidad Precio SI. 

1.0000 0.0400 12.92 
1.0000 0.0400 11.43 
1.0000 0.0400 10.32 

0.1700 9.83 
0.0010 39.30 
1.0200 18.52 

5.0000 1.39 

EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE 

ASIA - CAÑETE - COSTOS Y PRESUPUESTOS 

JORGE JULIO ESPICHAN AVILÉS 

0.55 
2.07 
2.62 

19.83 
1.75 
0.13 

21.71 

SI. 16.66 

Parcial SI. 

3.69 
5.90 
9.59 

1.27 
5.32 
6.59 

0.48 
0.48 

SI. 14.43 

Parcial SI. 

0.52 
0.46 
0.41 
1.39 

0.45 
0.04 

12.48 
12.97 

0.07 
0.07 

SI. 22.06 

Parcial SI. 

0.52 
0.46 
0.41 
1.39 

1.67 
0.04 

18.89 
20.60 

0.07 
0.07 
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PROYECTO: 

CLIENTE: 

LOCALIDAD 

DISTRITO: 

PROVINCIA: 

ANÁLISIS PRECIOS UNITARIOS DE BUZONES 

EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE ASIA 

CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE ASIA 

ANEXO DE SANTA ROSA DE ASIA 

ASIA 

CAÑETE 

ANEXOS 

DEPARTAMENTO: LIMA FECHA: Lunes, 30 de Noviembre de 2009 

ltem Descripción 

05.00.00 BUZONES DE CONCRETO ARMADO 

05.01.00 BUZONES DE CONCRETO ARMADO; PROFUNDIDAD= 1.20 m., lZl 1.20 m.; TAPA DE C"A" 

05.01 .01 Concreto re= 175 kglcm2 para losa de fondo. 

05.01.02 Concreto fe= 21 O kg/cm2 para Losa Maciza. 

05.01.03 Habilitado y Colocado de Encofrado para Losa Maciza. 

05.01.04 Aoero Estructural trabajado fy = 4,200 kg/cm2 para Losa Maciza. 

05.01.05 Excavación 

05.01.06 Eliminación de Material Excedente, a pulso y Volquete, Dist. prom =5 km. 

05.01 .07 Marco de Fierro Fundido 0 0.60 m. con Tapa de CºAº 

05.01.08 Concreto fe = 21 O kglcm2 para Muros. 

05.01.09 Habilitado y Colocado de Encofrado para Muros. 

05.02.00 BUZONES DE CONCRETO ARMADO; PROFUNDIDAD= 1.30 m., lZl 1.20 m.; TAPA DE c·A· 

05.02.01 Concreto fe = 175 kg/cm2 para losa de fondo. 

05.02.02 Concreto fe= 21 o kglcm2 para Losa Maciza. 

05.02.03 Habilitado y Colocado de Encofrado para Losa Maciza. 

05.02.04 Aoero Estructural trabajado fy = 4,200 kg/cm2 para Losa Maciza. 

05.02.05 Excavación 

05.02.06 Eliminación de Material Excedente 

05.02.07 Marco de Fierro Fundido 0 0.60 m. con Tapa de CºAº 

05.02.08 Concreto re= 21 o kg/cm2 para Muros. 

05.02.09 Habilitado y Colocado de Encofrado para Muros. 

05.03.00 BUZONES DE CONCRETO ARMADO; PROFUNDIDAD= 1.40 m., lZl 1.20 m.; TAPA DE C"A" 

05.03.01 Concreto fe= 175 kg/cm2 para losa de fondo. 

05.03.02 Concreto fe = 21 O kg/cm2 para Losa Maciza. 

05.03.03 Habilitado y Colocado de Encofrado para Losa Maciza. 

05.03.04 Acero Estructural trabajado fy = 4,200 kg/cm2 para Losa Maciza. 

05.03.05 Excavación 

05.03.06 Eliminación de Material Excedente 

05.03.07 Marco de Fierro Fundido 0 0.60 m. con Tapa de C°Aº 

05.03.08 Concreto re = 21 O kg/cm2 para Muros. 

05.03.09 Habilitado y Colocado de Encofrado para Muros. 

06.04.00 BUZONES DE CONCRETO ARMADO; PROFUNDIDAD= 1.50 m., lZl 1.20 m.; TAPA DE CºA" 

05.05.01 Concreto fe - 175 kg/cm2 para losa de fondo. 

05.05.02 Concreto fe - 21 o kg/cm2 para Losa Maciza. 

05.05.03 Habilitado y Colocado de Encofrado para Losa Maciza. 

05.05.04 Aoero Estructural trabajado fy - 4,200 kg/cm2 para Losa Maciza. 

05.05.05 Excavación 

05.05.06 Eliminación de Material Excedente 

05.05.07 Marco de Fierro Fundido 0 0.60 m. con Tapa de C°A° 

05.05.08 Concreto fe = 21 O kg/cm2 para Muros. 

05.05.09 Habilitado y Colocado de Encofrado para Muros. 

06.06.00 BUZONES DE CONCRETO ARMADO; PROFUNDIDAD= 1.80 m., lZl 1.20 m.; TAPA DE CºAº 

05.06.01 Concreto fe 175 kg/cm2 para losa de fondo. 

05.06.02 Concreto fe 21 O kg/cm2 para Losa Maciza. 

05.06.03 Habilitado y Colocado de Encofrado para Losa Maciza. 

05.06.04 Aoero Estructural trabajado fy 4,200 kg/cm2 para Losa Maciza. 

05.06.05 Excavación 

05.06.06 Eliminación de Material Excedente 

05.06.07 Marco de Fierro Fundido 0 0.60 m. con Tapa de CºAº 

05.06.08 Concreto fe 210 kg/cm2 para Muros. 

05.06.09 Habilitado y Colocado de Encofrado para Muros. 

Unidad Metrado 

m' 0.40 
m' 0.34 
m• 2.52 
Kg. 23.43 
m' 3.22 
m' 4.19 

Unid. 1.00 
m' 1.06 
m• 9.05 

m' 0.40 
m' 0.34 
m• 2.52 

Kg. 23.43 
m' 3.42 
m' 4.45 

Unid. 1.00 
m' 1.14 
m• 9.80 

m' 0.40 
m' 0.34 
m2 2.52 
Kg. 23.43 
m' 3.62 
m' 4.71 

Unid. 1.00 
m' 1.23 
m• 10.56 

m' 0.40 
m' 0.34 
m• 2.52 
Kg. 23.43 
m' 3.92 
m' 5.10 

Unid. 1.00 
m• 1.32 
m• 11.31 

m' O 40 
m• 0.34 
m• 2.52 
Kg. 23.43 
m' 4.02 
m' 5.23 

Unid. 1.00 
m' 1.41 

m' 12.06 

P.U. 
SI. 

1 335.03 

260.56 

292.89 

31.58 

3.48 

5.44 

24.33 

254.39 

292.89 

.31.58 

1 389.65 

260.56 

292.89 

31.58 

3.48 

5.44 

24.33 

254.39 

292.89 

31.58 

1 447.32 

260.56 

292.89 

31.58 

3.48 

5.44 

24.33 

254.39 

292.89 

31.58 

1 608.49 

260.56 

292.89 

31.58 

3.48 

5.44 

24.33 

254.39 

292.89 

31.58 

1 582.26 

260.56 

292.89 

31.58 

3.48 

5.44 

24.33 

254 39 

292.89 

31.58 

EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE 

ASIA - CAÑETE - COSTOS Y PRESUPUESTOS 

JORGE JULIO ESPICHAN AVILÉS 

PARCIAL 
SI. 

104.22 

99.58 

79.58 

81.54 

17.52 

101.94 

254.39 

310.46 

285.80 

104.22 

99.58 

79.58 

81.54 

18.60 

108.27 

254.39 

333.89 

309 48 

104.22 

99.58 

79.58 

81.54 

19.69 

114.59 

254.39 

360.25 

333.48 

104.22 

99.58 

79.58 

81.54 

21.32 

124.08 

254.39 

386.61 

357.17 

104.22 

99.58 

79.58 

81.54 

21.87 

127.25 

254 39 

412.97 

380.85 
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PROYECTO: 

CLIENTE: 

LOCALIDAD 

DISTRITO: 

PROVINCIA: 

ANÁLISIS PRECIOS UNITARIOS DE BUZONES 

EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE ASIA 

CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE ASIA 

ANEXO DE SANTA ROSA DE ASIA 

ASIA 

CAÑETE 

ANEXOS 

DEPARTAMENTO: LIMA FECHA: Lunes, 30 de Noviembre de 2009 

item Descripción Unidad Metrado P.U. 
SI. 

05.06.00 BUZONES DE CONCRETO ARMADO; PROFUNDIDAD= 1.70 m., 0 1.20 m.; TAPA DE CºAº 

1,620.04 
05.07.01 Concreto re = 175 kg/cm" para losa de rondo. m' 0.40 260.56 
05.07.02 Concreto fe = 21 O kg/cm2 para Losa Maciza. m' 0.34 292.89 
05.07.03 Habilitado y Colocado de Encofrado para Losa Maciza. m• 2.52 31.58 
05.07.04 Acero Estructural trabajado fy = 4,200 kg/cm2 para Losa Maciza. Kg. 23.43 3.48 
05.07.05 Excavación m' 4.22 5.44 
05.07.06 Eliminación de Material Excedente m' 5.49 24.33 
05.07.07 Marco de Fierro Fundido 0 0.60 m. con Tapa de C"Aº Unid. 1.00 254.39 
05.07.08 Concreto fe = 210 kg/cm2 para Muros. m' 1.50 292.89 
05.07.09 Habilitado y Colocado de Encofrado para Muros. m• 12.82 31.58 

06.07.00 BUZONES DE CONCRETO ARMADO; PROFUNDIDAD = 1.80 m ., 0 1.20 m.; TAPA DE Cº Aº 

1 1;74.56 
05.09.01 Concreto fe = 175 kg/cm2 para losa de fondo. m' 0.40 260.56 
05.09.02 Concreto fe = 21 O kg/cm2 para Losa Maciza. m' 0.34 292.89 
05.09.03 Habilitado y Colocado de Encofrado para Losa Maciza. m• 2.52 31.58 
05.09.04 Acero Estructural trabajado fy = 4,200 kglcm2 para Losa Maciza. Kg. 23.43 3.48 
05.09.05 Excavación m' 4.42 5.44 
05.09.06 Eliminación de Material Excedente m' 5.75 24.33 
05.09.07 Marco de Fierro Fundido 0 0.60 m. con Tapa de CºAº Unid. 1.00 254.39 
05.09.08 Concreto fe= 21 O kg/cm2 para Muros. m' 1.58 292.89 
05.09.09 Habilitado y Colocado de Encofrado para Muros. m• 13.57 31.58 

06.08.00 BUZONES DE CONCRETO ARMADO; PROFUNDIDAD= 1.90 m., 0 1.20 m.; TAPA DE CºAº 

1 732.33 

05.10.01 Concreto fe = 175 kg/cm2 para losa de fondo. m' 0.40 260 56 

05.10.02 Concreto fe = 21 O kg/cm2 para Losa Maciza. m' 0.34 292.89 

05.10.03 Habilitado y Colocado de Encofrado para Losa Maciza. m• 2.52 31.58 

05.10.04 Acero Estructural trabajado fy = 4,200 kg/cm2 para Losa Maciza. Kg. 23.43 3.48 

05.10.05 Excavación m' 4.62 5.44 

05.10.06 Eliminación de Material Excedente m' 6.01 24.33 

05.10.07 Marco de Fierro Fundido 0 0.60 m. con Tapa de CºAº Unid. 1.00 254.39 

05.10.08 Concreto fe - 21 O kg/cm2 para Muros. m' 1.67 292.89 

05.10.09 Habilitado y Colocado de Encofrado para Muros. m• 14.33 31.58 

06.09.00 BUZONES DE CONCRETO ARMADO; PROFUNDIDAD= 2.00 m., 0 1.20 m.; TAPA DE CºAº 1,816.61 

05.12.01 Concreto fe - 175 kg/cm2 para losa de fondo. m' 0.40 260.56 

05.12.02 Acero Estructural trabajado fy = 4,200 kg/cm2 para losa de fondo. Kg. 7.59 3.48 

05.12.03 Concreto fe = 21 O kg/cm2 para Losa Maciza. m' 0.34 292.89 

05.12.04 Habilitado y Colocado de Encofrado para Losa Maciza. m' 2.52 31.58 

05.12.05 Acero Estructural trabajado fy - 4,200 kglcm' para Losa Maciza. Kg. 23.43 3.48 

05.12.06 Excavación m' 4.83 5 44 

05.12.07 Eliminación de Material Excedente m' 6.28 24.33 

05.12.08 Marco de Fierro Fundido 0 0.60 m. con Tapa de C"Aº Unid. 1.00 254.39 

05.12.09 Concreto fe - 21 O kg/cm2 para Muros. m' 1.76 292 89 

05.12.10 Habilitado y Colocado de Encofrado para Muros. m' 15.08 31.58 

05.10.00 BUZONES DE CONCRETO ARMADO; PROFUNDIDAD= 2.10 m., 01.20 m.; TAPA DE CºAº 1,873.96 

05.13.01 Concreto fe 175 kg/cm' para losa de fondo. m' 0.40 260.56 

05.13.02 Acero Estructural trabajado fy 4,200 kglcm' para losa de fondo. Kg. 7.59 3.48 

05.13.03 Concreto fe 21 O kglcm' para Losa Maciza. m' 0.34 292.89 

05.13.04 Habilitado y Colocado de Encofrado para Losa Maciza. m' 2.52 31 58 

05.13.05 Acero Estructural trabajado fy - 4,200 kglcm2 para Losa Maciza. Kg. 23 43 3.48 

05.13.06 Excavación m' 5.03 5.44 

05.13.07 Eliminación de Material Excedente m' 6.54 24.33 

05.13.08 Marco de Fierro Fundido 0 0.60 m. con Tapa de CºAº 
Unid. 1.00 254.39 

05.13.09 Concreto fe 210 kglcm' para Muros. m' 1.85 292.89 

05.13.10 Habilitado y Colocado de Encofrado para Muros. 
m2 15 83 31.58 

EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE 

ASIA - CAÑETE - COSTOS Y PRESUPUESTOS 

JORGE JULIO ESPICHAN AVILÉS 

PARCIAL 
SI. 

104.22 

99.58 

79.58 

81 54 

22.96 

133.57 

254.39 

439.34 

404.86 

104.22 

99.58 

79.58 

81.54 

24.04 

139.90 

254.39 

462.77 

428.54 

104.22 

99.58 

79.58 

81.54 

25.13 

146.22 

254.39 

489.13 

452.54 

104.22 

26.41 

99.58 

79.58 

81.54 

26.28 

152.79 

254.39 

515 49 

476.23 

104.22 

26.41 

99.58 

79.58 

81 54 

27.36 

159.12 

254.39 
541.85 

499.91 

101 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
FACUL TAO DE INGENIERIA CIVIL 

PROYECTO: 

CLIENTE: 

LOCALIDAD 

DISTRITO: 

PROVINCIA: 

ANÁLISIS PRECIOS UNITARIOS DE BUZONES 

EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE ASIA 

CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE ASIA 

ANEXO DE SANTA ROSA DE ASIA 

ASIA 

CAÑETE 

ANEXOS 

DEPARTAMENTO: LIMA FECHA: Lunes, 30 de Noviembre de 2009 

item Descripción Unidad Metrado P.U. 
SI. 

05.11.00 BUZONES DE CONCRETO ARMADO; PROFUNDIDAD= 2.20 m., llJ 1.20 m.; TAPA DE c•A• 1 931.73 
05.15.01 Concreto re = 175 kg/cm2 para losa de fondo. m' 0.40 260.56 
05.15.02 Acero Estructural trabajado fy = 4,200 kg/cm2 para losa de fondo. Kg. 7.59 3.48 
05.15.03 Concreto re= 21 O kg/cm2 para Losa Maciza. m' 0.34 292.89 
05.15.04 Habilitado y Colocado de Encofrado para Losa Maciza. m• 2.52 31.58 
05.15.05 Acero Estructural trabajado fy = 4,200 kg/cm2 para Losa Maciza. Kg. 23.43 3.48 
05.15.06 Excavación m' 5.23 5.44 
05.15.07 Eliminación de Material Excedente m' 6.80 24.33 
05.15.08 Marco de Fierro Fundido 0 0.60 m. con Tapa de c•N Unid. 1.00 254.39 
05.15.09 Concreto fe= 210 kg/cm2 para Muros. m' 1.94 292.89 
05.15.10 Habilitado y Colocado de Encofrado para Muros. m• 16.59 31.58 

05.12.00 BUZONES DE CONCRETO ARMADO; PROFUNDIDAD= 2.30 m., llJ 1.20 m.; TAPA DE c·A· 1,986.27 
05.16.01 Concreto fe= 175 kg/cm2 para losa de fondo. m' 0.40 260.56 
05.16.02 Acero Estructural trabajado fy = 4,200 kg/cm2 para losa de fondo. Kg. 7.59 3.48 
05.16.03 Concreto fe= 21 O kg/cm2 para Losa Maciza. m' 0.34 292.89 
05.16.04 Habilitado y Colocado de Encofrado para Losa Maciza. m' 2.52 31.58 
05.16.05 Acero Estructural trabajado fy = 4,200 kg/cm2 para Losa Maciza. Kg. 23.43 3.48 
05.16.06 Excavación m' 5.43 5.44 
05.16.07 Eliminación de Material Excedente m' 7.06 24.33 
05.16.08 Marco de Fierro Fundido 0 0.60 m. con Tapa de C'A' Unid. 1.00 254 39 
05.16.09 Concreto fe= 21 O kg/cm' para Muros. m' 2.02 292.89 
05.16.10 Habilrtado y Colocado de Encofrado para Muros. m' 17.34 31.58 

05.13.00 BUZONES DE CONCRETO ARMADO; PROFUNDIDAD= 2.40 m., llJ 1.20 m.; TAPA DE c•A• 2 044.05 

05.18.01 Concreto fe = 175 kg/cm' para losa de fondo. m' 0.40 260.56 

05.18.02 Acero Estructural trabajado fy = 4,200 kg/cm' para losa de fondo. Kg. 7.59 3.48 

05.18.03 Concreto fe= 21 O kg/cm2 para Losa Maciza. m' 0.34 292.89 

05.18.04 Habilitado y Colocado de Encofrado para Losa Maciza. m' 2.52 31.58 

05.18.05 Acero Estructural trabajado fy = 4,200 kg/cm' para Losa Maciza. Kg. 23.43 3.48 

05.18.06 Excavación m' 5.63 5.44 

05.18.07 Eliminación de Material Excedente m' 7.32 24.33 

05.18.08 Marco de Fierro Fundido 0 0.60 m. con Tapa de C'A' Unid. 1.00 254.39 

05.18.09 Concreto fe - 21 O kg/cm2 para Muros. m' 2.11 292.89 

05.18.10 Habilrtado y Colocado de Encofrado para Muros. m• 18.10 31.58 

05.14.00 BUZONES DE CONCRETO ARMADO; PROFUNDIDAD= 2.SC m., llJ 1.20 m.; TAPA DE CºAº 2,101.50 

05.20.01 Concreto fe - 175 kg/cm' para losa de fondo. m' 0.40 260.56 

05.20.02 Acero Estructural trabajado fy - 4,200 kg/cm2 para losa de fondo. Kg. 7.59 3 48 

05.20.03 Concreto re - 21 o kg/cm2 para Losa Maciza. m' 0.34 292.89 

05.20.04 Habilrtado y Colocado de Encofrado para Losa Maciza. m• 2.52 31.58 

05.20.05 Acero Estructural trabajado fy = 4,200 kg/cm2 para Losa Maciza. Kg. 23.43 3.48 

05.20.06 Excavación m' 5.83 5.44 

05.20.07 Eliminación de Material Excedente m' 7.58 24.33 

05.20.08 Marco de Fierro Fundido 0 0.60 m. con Tapa de C°Aº Unid. 1.00 254 39 

05.20.09 Concreto fe - 21 O kg/cm2 para Muros. m' 2.20 292.89 

05.20.10 Habilitado y Colocado de Encofrado para Muros. m' 18 85 31.58 

05.15.00 BUZONES DE CONCRETO ARMADO; PROFUNDIDAD= 2.80 m., llJ 1.20 m.; TAPA DE CºAº 2 271.28 

05.23.01 Concreto fe 175 kg/cm2 para losa de fondo. m' 0.40 260 56 

05.23.02 Acero Estructural trabajado fy 4,200 kg/cm2 para losa de fondo. Kg. 7.59 3.48 

05.23.03 Concreto fe 210 kg/cm2 para Losa Maciza. m' 0.34 292.89 

05.23.04 Habilitado y Colocado de Encofrado para Losa Maciza. m' 2.52 31 58 

05.23.05 Acero Estructural trabajado fy 4,200 kglcm2 para Losa Maciza. Kg. 23.43 3.48 

05.23.06 Excavación 
m' 6.43 5.44 

05.23.07 Eliminación de Material Excedente m' 8.36 24.33 

05.23.08 Marco de Fierro Fundido 0 0.60 m. con Tapa de C°Aº Unid. 1.00 254 39 

05.23.09 Concreto fe - 21 O kg/cm2 para Muros. 
m' 2.46 292.89 

Habilitado y Colocado de Encofrado para Muros. 
m2 21.11 31.58 

05.23.10 
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PARCIAL 
SI. 

104.22 

26.41 

99.58 

79 58 

81.54 

28.45 
165.44 

254 39 

568.21 

523.91 

104.22 

26.41 

99.58 
79.58 

81.54 
29.54 

171.77 
254.39 

591.64 

547.60 

104.22 
26.41 

99.58 

79.58 

81.54 
30.63 

178.10 
254.39 

618.00 

571.60 

104.22 
26.41 

99.58 
79.58 

81.54 
31.72 

184 42 
254.39 
644.36 

595.28 

104.22 
26 41 
99.58 
79.58 
81.54 
34.98 

203.40 
254 39 
720 51 

666.65 
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05.00.01 Concreto fe 175 kg/cm• para Losa de Fondo 

Rend. = 20.00 mº/día 

Descripción Recurso 
Mano de Obra 

OPERARIO 
OFICIAL 
PEON 
OPERADOR DE MAQUINARIA-EQUIPO 

Materiales 
ARENA GRUESA 
PIEDRA PARTIDA-GRAVA DE 1/2"-3/4" 
CEMENTO PORTLAND TIPO 1 
AGUA, INCLUYE TRANSPORTE A PIE DE OBRA 

Equipos 
MEZCLADORA CONCRETO T/TAMBOR 23 HP 11-12 P3 
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 18PL (1,5") 
HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS (% MO) 

Unidad 

hh 
hh 
hh 
hh 

m' 
m' 

BOL 
m' 

HE 
hm 

%MO 

05.00.02 Acero Estructural Trabajado fy = 4,200 kg/cm• para Losa de Fondo 

Rend. = 400.00 kg/día 

Descripción Recurso Unidad 
Mano de Obra 

OPERARIO hh 
OFICIAL hh 

Materiales 
Fo. construcción (costo promedio) kg 
ALAMBRE NEGRO Nº 16 kg 

Equipos 
HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS(% MO) %MO 
CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO HE 

05.00.03 Concreto fe 210 kg/cm• para Losa Maciza 

Rend. = 20.00 m'/día 

Descripción Recurso Unidad 
Mano de Obra 

OPERARIO hh 

OFICIAL hh 

PEON hh 
OPERADOR DE MAQUINARIA-EQUIPO hh 

Materiales 

ARENA GRUESA m' 

PIEDRA PARTIDA-GRAVA DE 1/2"-3/4" m• 

CEMENTO PORTLAND TIPO 1 BOL 

AGUA, INCLUYE TRANSPORTE A PIE DE OBRA m' 

Equipos 
MEZCLADORA CONCRETO T/TAMBOR 23 HP 11-12 P3 HE 

VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 18PL (1 ,5") hm 

HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS(% MO) %MO 

FECHA: Lunes, 30 de Noviembre de 2009 

Costo unitario directo por : m• SI. 260.56 

Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

3.0000 1.2000 12.92 15.50 
2.0000 0.8000 11.43 9.14 

10.0000 4.0000 10.32 41.28 
1.0000 0.4000 12.92 5.17 

71.09 

0.5000 25.00 12.50 
0.9100 45.00 40.95 
8.0000 14.85 118.80 
0.2100 9.00 1.89 

174.14 

1.0000 0.4000 22.13 8.85 
1.0000 0.4000 7.32 2.93 

5.0000 71.09 3.55 
15.33 

Costo unitario directo por : kg S/. 3.48 

Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

2.0000 0.0400 12.92 0.52 
2.0000 0.0400 11.43 0.46 

0.98 

1.0500 2.19 2.30 
0.0500 2.19 0.11 

2.41 

5.0000 0.98 0.05 
1.0000 0.0200 2.00 0.04 

0.09 

Costo unitario directo por : m' S/. 292.89 

Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 

3.0000 1.2000 12.92 15.50 
2.0000 0.8000 11.43 9.14 

13.0000 5.2000 10.32 53.66 
1.0000 0.4000 12.92 5.17 

83.47 

0.4900 25.00 12.25 
0.8500 45.00 38.25 
9.5000 14.85 141.08 
0.2100 9.00 1.89 

193.47 

1.0000 0.4000 22.13 8.85 
1.0000 0.4000 7.32 2.93 

5.0000 83.47 4.17 
15.95 
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06.00.04 Habilitado y Colocado de Encofrado para Losa Maciza 

Rend. = 10.00 m2/día 

Descripción Recurso 

OPERARIO 
OFICIAL 

Mano de Obra 

Materiales 
CLAVO C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO) 
ALAMBRE NEGRO N° 8 
MADERA P/ENCOFRADO Y CARPINTERIA 

Equipos 
HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS(% MO) 

05.00.05 Acero Estructural Trabajado fy = 4,200 kg/cm2 para Losa Maciza 

Rend. = 400.00 kg/día 

Descripción Recurso 

OPERARIO 
OFICIAL 

Mano de Obra 

Materiales 
Fo. construcción (costo promedio) 
ALAMBRE NEGRO Nº 16 

Equipos 
HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS(% MO) 
CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO 

06.00.06 Excavación 

Rend. = 150.00 m•/día 

Descripción Recurso 
Mano de Obra 

OFICIAL 
PEON 
OPERADOR DE MAQUINARIA-EQUIPO 

Equipos 
CARGADOR RETROEXCAVADORA 0.5 - 0.75 yd' 62 HP 
HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS(% MO) 

Unidad 

hh 
hh 

kg 
kg 
p2 

%MO 

Unidad 

hh 
hh 

kg 
kg 

%MO 
HE 

Unidad 

hh 
hh 
hh 

hm 
%MO 

06.00.07 Eliminación de Material Excedente, a pulso y Volquete, Dist. prom =6 km. 

Rend. = 300.00 m•/día 

Descripción Recurso 
Mano de Obra 

PEON 
OPERADOR DE MAQUINARIA-EQUIPO 

Equipos 
CAMION VOLQUETE 4x2 210-280 HP 8m' 
CARGADOR RETROEXCAVADOR 0,5-0,75 yd3 62 HP 
HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS(% MO) 

Unidad 

hh 
hh 

hm 
hm 

%MO 

Costo unitario directo por : m• 

Cuadrilla Cantidad Precio SI. 

1.0000 0.8000 12.92 
1.0000 0.8000 11.43 

0.1400 2.48 
0.1000 2.19 
3.9400 2.68 

5.0000 19.48 

Costo unitario directo por : kg 

Cuadrilla Cantidad Precio S/. 

2.0000 0.0400 12.92 
2.0000 0.0400 11.43 

1.0500 2.19 
0.0500 2.19 

5.0000 0.98 
1.0000 0.0200 2.00 

Costo unitario directo por : m• 

Cuadrilla Cantidad Precio Si. 

1.0000 0.0533 11.43 
1.0000 0.0533 10.32 
1.0000 0.0533 12.92 

1.0000 0.0533 65.63 
5.0000 1.85 

Costo unitario directo por : m3 

Cuadrilla Cantidad Precio SI. 

2.0000 0.0533 10.32 
6.0000 0.1600 12.92 

5.0000 0.1333 148.73 
1.0000 0.0267 65.63 

5.0000 2.62 
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SI. 31.58 

Parcial Si. 

10.34 
9.14 

19.48 

0.35 
0.22 

10.56 
11.13 

0.97 
0.97 

SI. 3.48 

Parcial SI. 

0.52 
0.46 
0.98 

2.30 
0.11 
2.41 

O.OS 

0.04 
0.09 

SI. 5.44 

Parcial Si. 

0.61 
O.SS 

0.69 
1.86 

3.50 
0.09 
3.59 

SI. 24.33 

Parcial S/. 

0.55 
2.07 
2.62 

19.83 
1.75 
0.13 

21.71 
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05.00.08 Marco de Fierro Fundido 0 0.60 m. con Tapa de CºAº 

Rend. = 16.00 und/día 

Descripción Recurso 

OPERARIO 
PEON 

Mano de Obra 

Ma teriales 
TAPA CONCRETO ARMADO (CEMENTO PV) PERFIL FF DE 0.60 n 
MARCO Fo.Fdo. DE DIAMETRO 0,60 m 

Equipos 
HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS(% MO) 

05.00.09 Concreto re = 21 O kg/cm• para Muros 

Rend. = 20.00 m•/día 

Descripción Recurso 
Mano de Obra 

OPERARIO 
OFICIAL 
PEON 
OPERADOR DE MAQUINARIA-EQUIPO 

Materiales 
ARENA GRUESA 
PIEDRA PARTIDA-GRAVA DE 1/2"-3/4" 
CEMENTO PORTLAND TIPO 1 
AGUA, INCLUYE TRANSPORTE A PIE DE OBRA 

Equipos 
MEZCLADORA CONCRETO T/TAMBOR 23 HP 11-12 P3 
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 18PL (1,5") 
HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS(% MO) 

05.00.1 O Acero Estructural Trabajado fy = 4,200 kg/cm• para Muro 

Rend. = 400.00 kg/día 

Descripción Recurso 

OPERARIO 
OFICIAL 

Mano de Obra 

Materiales 
Fo. construcción (costo promedio) 
ALAMBRE NEGRO Nº 16 

Equipos 
HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS(% MO) 
CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO 

06.00.11 Habilitado y Colocado de Encofrado para Muros 

Rend. = 10.00 m2/día 

Descripción Recurso 

OPERARIO 
OFICIAL 

Mano de Obra 

Materiales 
CLAVO CICABEZA PARA MADERA (PROMEDIO) 
ALAMBRE NEGRO Nº 8 
MADERA PIENCOFRADO Y CARPINTERIA 

Equipos 
HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS(% MO) 

Unidad 

hh 
hh 

und 
und 

%MO 

Unidad 

hh 
hh 
hh 
hh 

m• 
m' 

BOL 
m• 

HE 
hm 

%MO 

Unidad 

hh 
hh 

kg 

kg 

%MO 
HE 

Unidad 

hh 
hh 

kg 
kg 
p' 

%MO 

Costo unitario directo por : und 

Cuadrilla Cantidad Precio SI. 

1.0000 0.5000 12.92 
0.2500 0.1250 10.32 

1.0000 150.50 
1.0000 95.75 

5.0000 7.75 

Costo unitario directo por : m' 

Cuadrilla Cantidad Precio SI. 

3.0000 1.2000 12.92 
2.0000 0.8000 11.43 

13.0000 5.2000 10.32 
1.0000 0.4000 12.92 

0.4900 25.00 
0.8500 45.00 
9.5000 14.85 
0.2100 9.00 

1.0000 0.4000 22.13 
1.0000 0.4000 7.32 

5.0000 83.47 

Costo unitario directo por : kg 

Cuadrilla Cantidad Precio SI. 

2.0000 0.0400 12.92 
2.0000 0.0400 11.43 

1.0500 2.19 
0.0500 2.19 

5.0000 0.98 
1.0000 0.0200 2.00 

Costo unitario directo por : m2 

Cuadrilla Cantidad Precio SI. 

1.0000 0.8000 12.92 
1.0000 0.8000 11.43 

0.1400 2.48 
0.1000 2.19 
3.9400 2.68 

5.0000 19.48 
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SI. 264.39 

Parcial SI. 

6.46 
1.29 
7.75 

150.50 
95.75 

246.25 

0.39 
0.39 

S/. 292.89 

Parcial SI. 

15.50 
9.14 

53.66 
5.17 

83.47 

12.25 
38.25 

141.08 
1.89 

193.47 

8.85 
2.93 
4.17 

15.95 

SI. 3.48 

Parcial SI. 

0.52 
0.46 
0.98 

2.30 
0.11 
2.41 

0.05 
0.04 
0.09 

SI. 31.58 

Parcial S/. 

10.34 
9.14 

19.48 

0.35 
0.22 

10.56 
11.13 

0.97 
0.97 
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05.16.00 REVESTIMIENTO DE BUZONES C/A 1 :6 

Rend. = 40.00 m"/DIA 

Descripción Recurso 

OPERARIO 
PEON 

Mano de Obra 

Materiales 
ARENA FINA 
CEMENTO PORTLAND TIPO 1 
AGUA, INCLUYE TRANSPORTE A PIE DE OBRA 

Equipos 
HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS(% MO) 

05.17.00 CONSTRUCCION DE MEDIAS CANAS 

Rend. = 4.00 und/dla 

Descripción Recurso 

OPERARIO 
PEON 

Mano de Obra 

Materiales 
ARENA GRUESA 
ARENA FINA 
CEMENTO PORTLAND TIPO 1 
AGUA, INCLUYE TRANSPORTE A PIE DE OBRA 

Equipos 
HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS(% MO) 

06.01.00 DOBLE PRUEBA HIDRAULICA TUBERIA PVC-U DESAGÜE 

Rend. = 180.00 m/dla 

Descripción Recurso 

OPERARIO 
OFICIAL 
PEON 

Mano de Obra 

Materiales 
AGUA, INCLUYE TRANSPORTE A PIE DE OBRA 
TAPON DE ACERO DN 200 mm 

Equipos 
HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS (% MO) 

06.02.00 EMPALME A BUZON 

Rend. = 5.00 und/día 

Descripción Recurso 

OPERARIO 
OFICIAL 
PEON 

Mano de Obra 

Materiales 
ARENA GRUESA 
PIEDRA PARTIDA-GRAVA DE 1/2"-3/4" 
CEMENTO PORTLAND TIPO 1 
AGUA, INCLUYE TRANSPORTE A PIE DE OBRA 

Equipos 
HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS(% MO) 

Unidad 

hh 

hh 

m• 
BOL 
m• 

o/oMO 

Unidad 

hh 

hh 

m' 
m' 

BOL 
m' 

o/oMO 

Unidad 

hh 

hh 

hh 

m' 
und 

o/oMO 

Unidad 

hh 

hh 

hh 

m' 
m' 

BOL 
.n

' 

%MO 

Costo unitario directo por : m2 

Cuadrilla Cantidad Precio S/. 

2.0000 0.4000 12.92 
2.0000 0.4000 10.32 

0.0140 19.50 
0.2390 14.85 
0.0040 9.00 

5.0000 9.30 

Costo unitario directo por : und 

Cuadrilla Cantidad Precio S/. 

1.0000 2.0000 12.92 
1.0000 2.0000 10.32 

0.0210 25.00 
0.0090 19.50 
0.4250 14.85 
0.0110 9.00 

5.0000 46.48 

Costo unitario directo por : m 

Cuadrilla Cantidad PrecioS/. 

1.0000 0.0444 12.92 
1.0000 0.0444 11.43 
1.0000 0.0444 10.32 

0.0690 9.00 
0.0020 152.19 

5.0000 1.54 

Costo unitario directo por : und 

Cuadrilla Cantidad Precio S/. 

1.0000 1.6000 12.92 
1.0000 1.6000 11.43 
1.0000 1.6000 10.32 

0.0380 25.00 
0.0660 45.00 
0.5310 14.85 
0.2070 9.00 

5.0000 55.47 

EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE

ASIA - CAÑETE - COSTOS Y PRESUPUESTOS 

JORGE JULIO ESPICHAN AVILÉS 

S/. 13.63 

Parcial S/. 

5.17 
4.13 
9.30 

0.27 
3.55 
0.04 
3.86 

0.47 
0.47 

SI. 66.92 

Parcial S/. 

25.84 
20.64 
46.48 

0.53 
0.18 
6.31 
0.10 
7.12 

2.32 
2.32 

S/. 2.54 

Parcial S/. 

0.57 
0.51 
0.46 
1.54 

0.62 
0.30 
0.92 

0 08 
0.08 

SI. 71.91 

Parcial S/. 

20.67 
18.29 
16.51 
55.47 

0.95 
2.97 
7.89 
1.86 

13.67 

2.77 
2.77 
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PROYECTO: 

CLIENTE: 

EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE ASIA 

CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE ASIA 

LOCALIDAD: ANEXO DE SANTA ROSA DE ASIA 

DISTRITO: ASIA 

PROVINCIA: CAÑETE 

DEPARTAMENTO: LIMA 

06.03.00 MITIGACION DEL MEDIO AMBIENTE 

Rend. = 1.00 Mes/día 

Descripción Recurso 
Mano de Obra 

PEON 
OPERADOR DE MAQUINARIA-EQUIPO 

Materiales 
AGUA, INCLUYE TRANSPORTE A PIE DE OBRA 

07 .01.01 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL PARA CONEXION DOMICILIARIA 

Rend. = 240.00 und/dla 

Descripción Recurso 

PEON 
TOPOGRAFO 

Mano de Obra 

Materia les 
PINTURA ESMALTE SINTETICO 

Equipos 
TEODOLITO 
NIVEL TOPOGRAFICO 
HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS(% MO) 

07.01.02 EXCAVACION DE ZANJAS; H prom. = 1.00-1.20 m. 

Rend. = 3.89 m/dla 

Descripción Recurso 

PEON 
Mano de Obra 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES(% MO) 

FECHA: Lunes, 30 de Noviembre de 2009 

Costo unitario directo por : und SI. 1,600.00 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 

hh 1.0000 8.0000 10.32 82.56 
hh 1.0000 8.0000 12.92 103.36 

186.92 

m' 146.0090 9.00 1,314.08 
1,314.08 

Costo unitario directo por : und S/. 2.87 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

hh 

hh 

gin 

hm 
hm 

%MO 

Unidad 

hh 

%MO 

1.0000 
1.0000 

1.0000 
1.0000 

0.0333 
0.0333 

0.0160 

0.0333 
0.0333 
5.0000 

10.32 
12.92 

60.00 

12.00 
21.00 

0.77 

0.34 
0.43 
0.77 

0.96 
0.96 

0.40 
0.70 
0.04 
1.14 

Costo unitario directo por: m S/. 22.28 

Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 

1.0000 2.0566 10.32 21.22 
21.22 

5.0000 21.22 1.06 
1.06 

07.01.03 REFINE, NIVELACION Y CONFORMACION DE FONDO PARA TUBERIA 0 6" 

Rend. = 90.00 mldía Costo unitario directo por : m S/. 0.97 

Descripción Recurso Unidad cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 

Mano de Obra 
PEON hh 1.0000 0.0889 10.32 0.92 

0.92 

Equipos 
5.0000 0.92 0.05 HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS (% MO) %MO 

0.06 

07.01.04 CAMA DE APOYO Ancho= 0.70 m.; Espesor= 0.10 m. PARA TUBER A DE 0 6" 

Rend. = 50.00 m/día Costo unitario directo por : m S/. 13.55 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 
OPERARIO 
PEON 
OPERADOR DE MAQUINARIA-EQUIPO 

Materiales 
AGUA, INCLUYE TRANSPORTE A PIE DE OBRA 

Equipos 
COMPACTADORA VIBRAT. DE PLANCHA 7 HP 
HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS(% MO) 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. 

hh 

hh 

hh 

m' 

hm 
%MO 

1.0000 
4.0000 
1.0000 

1.0000 

0.1600 12.92 
0.6400 10.32 
0.1600 12.92 

0.1000 9.00 

0.1600 8.58 
5.0000 9.98 

EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE 

ASIA - CAÑETE - COSTOS Y PRESUPUESTOS 

JORGE JULIO ESPICHAN AVILÉS 

Parcial SI. 

2.07 
6.60 
2.07 

10.74 

0.90 
0.90 

1.37 
0.54 
1.91 
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ANEXOS 

PROYECTO: 

CLIENTE: 
EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE ASIA 

CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE ASIA 

LOCALIDAD: ANEXO DE SANTA ROSA DE ASIA 

DISTRITO: ASIA 

PROVINCIA: CAÑETE 

DEPARTAMENTO: LIMA FECHA: Lunes, 30 de Noviembre de 2009 

07.01.05 DOBLE PRUEBA HIDRAULICA TUBERIA PVC-U DESAGUE 

Rend. = 180.00 m/dla 

Descripción Recurso 
Mano de Obra 

OPERARIO 
OFICIAL 
PEON 

Materiales 
AGUA, INCLUYE TRANSPORTE A PIE DE OBRA 
TAPON DE ACERO DN 200 mm 

Equipos 
HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS(% MO) 

Unidad 

hh 

hh 

hh 

m' 
und 

%MO 

Costo unitario directo por : m SI. 2.54 

Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/. 

1.0000 0.0444 12.92 0.57 
1.0000 0.0444 11.43 0.51 
1.0000 0.0444 10.32 0.46 

1.54 

0.0690 9.00 0.62 
0.0020 152.19 0.30 

0.92 

5.0000 1.54 0.08 
0.08 

07.01.06 RELLENO COMPACTADO DE ZANJA; Ancho= 0.70 m.; H prom. = 1.00 -1.20 m. 

Rend. = 60.00 m/día Costo unitario directo por: m SI. 10.49 

Descripción Recurso 
Mano de Obra 

PEON 
OPERADOR DE MAQUINARIA-EQUIPO 

Materiales 
AGUA, INCLUYE TRANSPORTE A PIE DE OBRA 

Equipos 
COMPACTADORA VIBRAT. DE PLANCHA 7 HP 
HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS(% MO) 

07.02.01 CONEXION DOMICILIARIA CON CACHIMBA PVC-U IZJ 6" 

Rend. = 8.00 und/día 

Descripción Recurso 

OPERARIO 
OFICIAL 
PEON 

Mano de Obra 

Materiales 
PEGAMENTO PARA TUBO DE PVC 1/4 GALON 
ANILLO JEBE P/TUBER. PVC UF DN 150 mm 
LUBRICANTE P/TUBER. DE UNION FLEXIBLE 
CACHIMBA DE PVC PARA CONEXION DOMICILIARIA 0 6" 

07.02.02 CAJA DE REGISTRO 12'' X 24"; Prof = 0.90 m. 

Rend. = 3.00 m/dia 

Descripción Recurso 

OPERARIO 
PEON 

Mano de Obra 

Materiales 
ARENA GRUESA 
ARENA FINA 
CEMENTO PORTLAND TIPO 1 
TAPA CON MARCO DE FIERRO FUNDIDO DESAGÜE 12" X 24" 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES (% MO) 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 

hh 

hh 

m' 

hm 
%MO 

Unidad 

hh 

hh 

hh 

und 
und 
und 
und 

Unidad 

hh 

hh 

m' 
m' 

BOL 
und 

%MO 

5.0000 
1.0000 

1.0000 

0.6667 
0.1333 

0.0350 

0.1333 
5.0000 

10.32 
12.92 

9.00 

8.58 
8.60 

Costo unitario directo por : und 

Cuadrilla Cantidad Precio SI. 

1.0000 1.0000 12.92 
1.0000 1.0_000 11.43 
1.0000 1.0000 10.32 

0.0500 31.95 
1.0000 6.43 
0.0010 39.30 
1.0000 46.70 

Costo unitario directo por : und 

Cuadrilla cantidad Precio Si. 

2.0000 5.3333 12.92 
0.7500 2.0000 10.32 

0.0100 25.00 
0.0300 19.50 
0.7500 14.85 
1.0000 19.25 

5.0000 89.55 

EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE 

ASIA - CAÑETE - COSTOS Y PRESUPUESTOS 

JORGE JULIO ESPICHAN AVILÉS

Parcial SI. 

SI. 

6.88 
1.72 
8.60 

0.32 
0.32 

1.14 
0.43 
1.57 

89.44 

Parcial S/. 

12.92 
11.43 
10.32 
34.67 

1.60 
6.43 
0.04 

46.70 
54.77 

SI. 126.26 

Parcial S/. 

68.91 
20.64 
89.55 

0.25 
0.59 

11.14 
19.25 
31.23 

4.48 
4.48 
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PROYECTO: 

CLIENTE: 

EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE ASIA 

CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE ASIA 

LOCALIDAD: ANEXO DE SANTA ROSA DE ASIA 

DISTRITO: ASIA 

PROVINCIA: CAÑETE 

DEPARTAMENTO: LIMA 

07.02.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC-U ALCANTARILLADO l2l 6" 

Rend. = 200.00 m/dia 

FECHA: Lunes, 30 de Noviembre de 2009 

Costo unitario directo por : m S/. 

ANEXOS 

14.43 

Descripción Recurso 

OPERARIO 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/. 
Mano de Obra 

OFICIAL 
PEON 

Materiales 
ANILLO DE CAUCHO NTP ISO NTP 4633 160 mm. 
LUBRICANTE PfTUBER. DE UNION FLEXJBLE 
TUBO ALCANTARILLADO ISO 4435 Serie 25 160 mm, L = 6 m. 

Equipos 
HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS (% MO) 

hh 

hh 

hh 

und 
und 
m 

%MO 

1.0000 0.0400 12.92 
1.0000 0.0400 11.43 
1.0000 0.0400 10.32 

0.1700 2.65 
0.0010 39.30 
1.0200 12.23 

5.0000 1.39 

EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE 

ASIA - CAÑETE - COSTOS Y PRESUPUESTOS 

JORGE JULIO ESPICHAN AVILÉS 

0.52 
0.46 
0.41 
1.39 

0.45 
0.04 

12.48 
12.97 

0.07 
0.07 
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PROYECTO: 

CLIENTE: 

EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE ASIA 

CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE ASIA 

LOCALIDAD: ANEXO DE SANTA ROSA DE ASIA 

DISTRITO: ASIA 

PROVINCIA: CAÑETE 

DEPARTAMENTO: LIMA 

03.01.01 EXCAVACION DE ZANJA (PULSO); H Prom. = 1.00 • 1.20 m. 

Rend. = 3.89 mldía 

PEON 

Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES(% MO) 

03.01 .02 EXCAVACION DE ZANJA (PULSO); H Prom. = 1.21 -1.40 m. 

Rend. = 3.29 mldía 

PEON 

Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES(% MO) 

03.01 .03 EXCAVACION DE ZANJA (PULSO); H Prom. = 1.41 • 1.60 m. 

Rend. = 2.86 mldía 

PEON 

Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES(% MO) 

03.01 .04 EXCAVACION DE ZANJA (PULSO); H Prom.= 1.61 - 1.80 m. 

Rend. = 2.52 mldía 

PEON 

Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES(% MO) 

03.01 .06 EXCAVACION DE ZANJA (PULSO); H Prom. = 1.81 • 2.00 m. 

Rend. = 2.26 m/día 

PEON 

Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES (% MO) 

03.01 .06 EXCAVACION DE ZANJA (PULSO); H Prom. = 2.01 • 2.20 m. 

Rend. = 2.04 mldía 

PEON 

Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES(% MO) 

FECHA: Lunes, 30 de Noviembre de 2009 

Costo unitario directo por: m SI. 22.28 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 

hh 1.0000 2.0566 10.32 21.22 
21.22 

%MO 5.0000 21.22 1.06 
1.06 

Costo unitario directo por : m SI. 26.34 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 

hh 1.0000 2.4316 10.32 25.09 
26.09 

%MO 5.0000 25.09 1.25 
1.26 

Costo unitario directo por : m SI. 30.31 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 

hh 1.0000 2.7972 10.32 28.87 
28.87 

%MO 5.0000 28.87 1.44 
1.44 

Costo unitario directo por : m SI. 34.40 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/. 

hh 1.0000 3.1746 10.32 32.76 
32.76 

%MO 5.0000 32.76 1.64 
1.64 

Costo unitario directo por : m SI. 38.36 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial Si. 

hh 1.0000 3.5398 10.32 36.53 
36.63 

%MO 5.0000 36.53 1.83 
1.83 

Costo unitario directo por : m 5/. 42.49 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial 5/. 

hh 1.0000 3.9216 10.32 40.47 
40.47 

%MO 5.0000 40.47 2.02 
2.02 

EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE 

ASIA - CAÑETE - COSTOS Y PRESUPUESTOS 
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ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

PROYECTO: 

CLIENTE: 

EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE ASIA 

CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE ASIA 

LOCALIDAD: ANEXO DE SANTA ROSA DE ASIA 

DISTRITO: ASIA 

PROVINCIA: CAÑETE 

DEPARTAMENTO: LIMA 

03.01.07 EXCAVACION DE ZANJA (PULSO); H Prom.= 2.21 - 2.40 m. 

Rend. = 1.86 m/día 

FECHA: Lunes, 30 de Noviembre de 2009 

Costo unitario directo por : m S/. 46.61 

Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

PEON 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES(% MO) 

03.01.08 EXCAVACION DE ZANJA (PULSO); H Prom.= 2.41 - 2.60 m. 

hh 1.0000 

%MO 

4.3011 10.32 44.39 
44.39 

5.0000 44.39 2.22 
2.22 

Rend. = 1.71 m/día Ea. Costo unitario directo por : m S/. 50.69 

PEON 

Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES(% MO) 

03.01.09 EXCAVACION DE ZANJA (PULSO); H Prom.= 2.61 - 2.80 m. 

Rend. = 1.59 m/día 

PEON 

Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES(% MO) 

Unidad 

hh 

%MO 

Unidad 

hh 

%MO 

Cuadrilla Cantidad Precio S/. 

1.0000 4.6784 10.32 

5.0000 48.28 

Costo unitario directo por : m 

Cuadrilla Cantidad Precio S/. 

1.0000 5.0314 10.32 

5.0000 51.92 

EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE 

ASIA - CAÑETE - COSTOS Y PRESUPUESTOS 

JORGE JULIO ESPICHAN AVILÉS 

Parcial S/. 

48.28 
48.28 

2.41 
2.41 

SI. 54.62 

Parcial S/. 

51.92 
61.92 

2.60 
2.60 
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PROYECTO: 

CLIENTE: 

LOCALIDAD 

DISTRITO: 

PROVINCIA: 

ANÁLISIS PRECIOS UNITARIOS DE BUZONES 

EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE ASIA 

CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE ASIA 

ANEXO DE SANTA ROSA DE ASIA 

ASIA 

CAÑETE 

ANEXOS 

DEPARTAMENTO: LIMA FECHA: Lunes, 30 de Noviembre de 2009 

ltem Descripción 

05.00.00 BUZONES DE CONCRETO ARMADO 

06.01.00 BUZONES DE CONCRETO ARMADO; PROFUNDIDAD= 1.20 m., 01.20 m.; TAPA DE Cº Aº 

05.01.01 Concreto fe= 175 kg/cm2 para losa de fondo. 

05.01.02 Concreto fe = 21 O kg/cm2 para Losa Maciza. 

05.01.03 Habilitado y Colocado de Encofrado para Losa Maciza. 

05.01.04 Acero Estructural trabajado fy = 4,200 kg/cm2 para Losa Maciza. 

05.01.05 Excavación 

05.01.06 Eliminación de Material Excedente, a pulso y Volquete, Dist. prom =5 km. 

05.01.07 Marco de Fierro Fundido 0 0.60 m. con Tapa de C°A' 

05.01 .08 Concreto fe= 21 O kg/cm2 para Muros. 

05.01.09 Habilitado y Colocado de Encofrado para Muros. 

06.02.00 BUZONES DE CONCRETO ARMADO; PROFUNDIDAD= 1.3 0m.,01.20 m.; TAPA DE Cº Aº 

05.02.01 Concreto fe = 175 kg/cm2 para losa de fondo. 

05.02.02 Concreto fe= 210 kg/cm2 para Losa Maciza. 

05.02.03 Habilitado y Colocado de Encofrado para Losa Maciza. 

05.02.04 Acero Estructural trabajado fy = 4,200 kg/cm2 para Losa Maciza. 

05.02.05 Excavación 

05.02.06 Eliminación de Material Excedente 

05.02.07 Marco de Fierro Fundido 0 0.60 m. con Tapa de C°A' 

05.02.08 Concreto fe= 21 O kg/cm2 para Muros. 

05.02.09 Habilrrado y Colocado de Encofrado para Muros. 

05.03.00 BUZONES DE CONCRETO ARMADO; PROFUNDIDAD= 1.4 0 m., 0 1.20 m .; TAPA DE Cº Aº 

05.03.01 Concreto fe = 175 kg/cm2 para losa de fondo. 

05.03.02 Concreto re= 21 O kg/cm2 para Losa Maciza. 

05.03.03 Habilitado y Colocado de Encofrado para Losa Maciza. 

05.03.04 Acero Estructural trabajado fy = 4,200 kg/cm2 para Losa Maciza. 

05.03.05 Excavación 

05.03.06 Eliminación de Material Excedente 

05.03 .07 Marco de Fierro Fundido 0 0.60 m. con Tapa de C°A' 

05.03.06 Concreto fe - 21 O kg/cm2 para Muros. 

05.03.09 Habilitado y Colocado de Encofrado para Muros. 

05.04.00 BUZONES DE CONCRETO ARMADO; PROFUNDIDAD= 1.6 0m.,01.20 m.; TAPA DE Cº Aº 

05.05.01 Concreto fe - 175 kg/cm2 para losa de fondo. 

05.05.02 Concreto fe - 21 o kg/cm2 para Losa Maciza. 

05.05.03 Habilitado y Colocado de Encofrado para Losa Maciza. 

05.05.04 Acero Estructural trabajado fy - 4,200 kg/cm2 para Losa Maciza. 

05.05.05 Excavación 

05.05.06 Eliminación de Material Excedente 

05.05.07 Marco de Fierro Fundido 0 0.60 m. con Tapa de C°A' 

05.05.08 Concreto re 21 O kg/cm2 para Muros. 

05.05.09 Habilitado y Colocado de Encofrado para Muros. 

06.06.00 BUZONES DE CONCRETO ARMADO; PROFUNDIDAD= 1.60 m., 0 1.20 m.; TAPA DE Cº Aº 

05.06.01 Concreto fe 175 kg/cm2 para losa de fondo. 

05.06.02 Concreto fe 21 O kg/cm2 para Losa Maciza. 

05.06.03 Habilrrado y Colocado de Encofrado para Losa Maciza. 

05.06.04 Acero Estructural trabajado fy - 4,200 kg/cm2 para Losa Maciza. 

05.06.05 Excavación 

05.06.06 Eliminación de Material Excedente 

05.06.07 Marco de Fierro Fundido 0 0.60 m. con Tapa de C°Aº 

05.06.08 Concreto fe 21 O kg/cm2 para Muros. 

05.06.09 Habilitado y Colocado de Encofrado para Muros. 

Unidad Metrado 

m' 0.40 
m' 0.34 
m2 2.52 
Kg. 23.43 
m' 3.22 
m' 4.19 

Unid. 1.00 
m' 1.06 
m2 9.05 

m' 0.40 
m' 0.34 
m2 2.52 
Kg. 23.43 
m' 3.42 
m' 4.45 

Unid. 1.00 
m' 1.14 
m2 9.80 

m' 0.40 
m' 0.34 
m2 2.52 

Kg. 23.43 
m' 3.62 
m' 4.71 

Unid. 1.00 
m' 1.23 
m2 10.56 

m' O 40 
m' 0.34 
m' 2.52 

Kg. 23.43 
m' 3.92 
m' 5.10 

Unid. 1.00 
m' 1.32 
m' 11.31 

m' 0.40 
m' 0.34 
m2 2.52 

Kg. 23.43 
m' 4.02 
m' 5.23 

Unid. 1.00 
m' 1.41 

m2 12.06 

P.U. 
Si. 

1 ,4 1 0.67 

260.56 

292.89 

31.58 

3.48 

28.90 

24.33 

254.39 

292.89 

31.58 

1 ,469.79 

260.56 

292.89 

31.58 

3.48 

28.90 

24.33 

254.39 

292.89 

31.58 

1 632.26 

260.56 

292.69 

31.58 

3.48 

28.90 

24.33 

254.39 

292.89 

31.58 

1 ,800.4 8 

260.56 

292.89 

31.58 

3.48 

28.90 

24.33 

254.39 

292.89 

31.58 

1,856. 66 

260.56 

292 89 

31.58 

3.48 

28.90 

24.33 

254.39 

292.89 

31.58 

EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE 

AS/A - CAÑETE - COSTOS Y PRESUPUESTOS 

JORGE JULIO ESPICHAN A VJLÉS 

PARCIAL 
S/. 

104.22 

99.58 

79.58 

81.54 

93.06 

101.94 

254.39 

310.46 

285.80 

104.22 

99.58 

79.58 

81.54 

98.84 

108.27 

254.39 

333.89 

309.48 

104.22 

99.56 

79.58 

81.54 

104.62 

114.59 

254.39 

360.25 

333.48 

104.22 

99.58 

79.58 

81.54 

113.29 

124.08 

254.39 

386.61 

357.17 

104.22 

99.58 

79 58 

81.54 

116.18 

127.25 

254.39 

412.97 

380.85 
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PROYECTO: 

CLIENTE: 

LOCALIDAD 

DISTRITO: 

PROVINCIA: 

ANÁLISIS PRECIOS UNITARIOS DE BUZONES 

EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE ASIA 

CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE ASIA 

ANEXO DE SANTA ROSA DE ASIA 

ASIA 

CAÑETE 

ANEXOS 

DEPARTAMENTO: LIMA FECHA: Lunes, 30 de Noviembre de 2009 

item Descripción Unidad Metrado 
P.U. 
SI. 

05.06.00 BUZONES DE CONCRETO ARMADO; PROFUNDIDAD= 1.70 m., IZJ 1.20 m.; TAPA DE CºAº 

1 719.04 
05.07.01 Concreto re= 175 kg/cm" para losa de fondo. m' 0.40 260.56 
05.07.02 Concreto re = 21 O kg/cm" para Losa Maciza. m' 0.34 292.89 
05.07.03 Habilitado y Colocado de Encofrado para Losa Maciza. m2 2.52 31.58 
05.07.04 Acero Estructural trabajado fy = 4,200 kg/cm" para Losa Maciza. Kg. 23.43 3.48 
05.07.05 Excavación m' 4.22 28.90 
05.07.06 Eliminación de Material Excedente m' 5.49 24.33 
05.07.07 Marco de Fierro Fundido 0 O. 60 m. con Tapa de CºAº Unid. 1.00 254.39 
05.07.08 Concreto re = 21 O kg/cm2 para Muros. m' 1.50 292.89 
05.07.09 Habilitado y Colocado de Encofrado para Muros. m2 12.82 31.58 

05.07.00 BUZONES DE CONCRETO ARMADO; PROFUNDIDAD= 1.80 m., 0 1.20 m.; TAPA DE CºAº 

1.,778.26 

05.09.01 Concreto fe = 175 kg/cm2 para losa de fondo. m' 0.40 260.56 

05.09.02 Concreto re = 21 o kg/cm2 para Losa Maciza. m' 0.34 292.89 

05.09.03 Habilitado y Colocado de Encofrado para Losa Maciza. m2 2.52 31.58 

05.09.04 Acero Estructural trabajado fy = 4,200 kg/cm2 para Losa Maciza. Kg. 23.43 3.48 

05.09.05 Excavación w 4.42 28.90 

05.09.06 Eliminación de Material Excedente m' 5.75 24.33 

05.09.07 Marco de Fierro Fundido 0 0.60 m. con Tapa de C"A" Unid. 1.00 254.39 

05.09.08 Concreto fe = 21 o kg/cm2 para Muros. m' 1.58 292.89 

05.09.09 Habilitado y Colocado de Encofrado para Muros. m2 13.57 31.58 

05.08.00 BUZONES DE CONCRETO ARMADO; PROFUNDIDAD= 1.90 m., IZJ 1.20 m.; TAPA DE CºA" 1,840.72 

05.10.01 Concreto re = 175 kg/cm2 para losa de fondo. m' 0.40 260.56 

05.10.02 Concreto re = 21 O kg/cm2 para Losa Maciza. m' 0.34 292.89 

05.10.03 Habilitado y Colocado de Encofrado para Losa Maciza. m2 2.52 31.58 

05.10.04 Acero Estructural trabajado fy = 4,200 kg/cm2 para Losa Maciza. Kg. 23.43 3.48 

05.10.05 Excavación m' 4.62 28.90 

05.10.06 Eliminación de Material Excedente m' 6.01 24.33 

05.10.07 Marco de Fierro Fundido 0 0.60 m. con Tapa de C"A" Unid. 1.00 254.39 

05.10.08 Concreto fe = 21 O kg/cm2 para Muros. m' 1.67 292.89 

05.10.09 Habilitado y Colocado de Encofrado para Muros. m2 14.33 31.58 

05.09.00 BUZONES DE CONCRETO ARMADO; PROFUNDIDAD= 2.00 m., 01.20 m.; TAPA DE CºAº 1 929.82 

05.12.01 Concreto re - 175 kg/cm' para losa de fondo. m' 0.40 260.56 

05.12.02 Acero Estructural trabajado fy - 4,200 kg/cm2 para losa de fondo. Kg. 7.59 3.48 

05.12.03 Concreto fe - 21 O kg/cm2 para Losa Maciza. m' 0.34 292.89 

05.12.04 Habilitado y Colocado de Encofrado para Losa Maciza. m2 2.52 31.58 

05.12.05 Acero Estructural trabajado fy - 4,200 kg/cm' para Losa Maciza. Kg. 23.43 3.48 

05.12.06 Excavación m' 4.83 28.90 

05.12.07 Eliminación de Material Excedente m' 6.28 24.33 

05.12.08 Marco de Fierro Fundido 0 0.60 m. con Tapa de C"A" Unid. 1.00 254.39 

05.12.09 Concreto fe 21 O kg/cm2 para Muros. m' 1.76 292.89 

05.12.10 Habilitado y Colocado de Encofrado para Muros. m2 15.08 31.58 

06.10.00 BUZONES DE CONCRETO ARMADO; PROFUNDIDAD= 2.10m.,01.20 m.; TAPA DE CºA" 1 991.97 

05.13.01 Concreto fe 175 kg/cm2 para losa de fondo. m' 0.40 260.56 

05.13.02 Acero Estructural trabajado fy - 4,200 kg/cm2 para losa de fondo. Kg. 7.59 3 48 

05.13.03 Concreto re 21 O kg/cm2 para Losa Maciza. m' 0.34 292.89 

05.13.04 Habilrtado y Colocado de Encofrado para Losa Maciza. m2 2.52 31.58 

05.13.05 Acero Estructural trabajado fy 4,200 kg/cm2 para Losa Maciza. Kg. 23.43 3.48 

05.13.06 Excavación m' 5.03 28.90 

05.13.07 Eliminación de Material Excedente m' 6.54 24 33 

05.13.08 Marco de Fierro Fundido 0 0.60 m. con Tapa de CºAº Unid. 1.00 254.39 

05.13.09 Concreto re 21 O kg/cm' para Muros. m' 1.85 292.89 

05.13.10 Habilrtado y Colocado de Encofrado para Muros. m' 15.83 31.58 

EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE 

ASIA - CAÑETE - COSTOS Y PRESUPUESTOS 

JORGE JULIO ESPICHÁN AVILÉS 

PARCIAL 
SI. 

104.22 

99.58 

79.58 

81.54 

121.96 

133.57 

254.39 

439.34 

404.86 

104.22 

99.58 

79.58 

81.54 

127.74 

139.90 

254.39 

462.77 

428.54 

104.22 

99.58 

79.58 

81.54 

133.52 

146.22 

254.39 

489.13 

452.54 

104.22 

26.41 

99.58 

79.58 

81.54 

139.59 

152.79 

254.39 

515.49 

476.23 

104.22 

26.41 

99.58 

79.58 

81.54 

145.37 

159.12 

254.39 

541.85 

499.91 
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PROYECTO: 

CLIENTE: 

LOCALIDAD 

DISTRITO: 

PROVINCIA: 

ANÁLISIS PRECIOS UNITARIOS DE BUZONES 

EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE ASIA 

CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE ASIA 

ANEXO DE SANTA ROSA DE ASIA 

ASIA 

CAÑETE 

ANEXOS 

DEPARTAMENTO: LIMA FECHA: Lunes, 30 de Noviembre de 2009 

item Descripción Unidad Metrado P.U. 
S/. 

06.11.00 BUZONES DE CONCRETO ARMADO; PROFUNDIDAD= 2.20 m., llJ 1.20 m.; TAPA DE CºAº 

2 064.43 
05.15.01 Concreto re = 175 kg/cm2 para losa de fondo. m' 0.40 260.56 
05.15.02 Acero Estructural trabajado fy = 4,200 kg/cm2 para losa de fondo. Kg. 7.59 3.48 
05.15.03 Concreto re = 21 O kg/cm2 para Losa Maciza. m' 0.34 292.89 
05.15.04 Habilitado y Colocado de Encofrado para Losa Maciza. m2 2.52 31.58 
05.15.05 Acero Estructural trabajado fy = 4,200 kg/cm2 para Losa Maciza. Kg. 23.43 3.48 
05.15.06 Excavación m' 5.23 28.90 
05.15.07 Eliminación de Material Excedente m' 6.80 24.33 
05.15.08 Marco de Fierro Fundido 0 0.60 m. con Tapa de CºAº Unid. 1.00 254.39 
05.15.09 Concreto re= 210 kg/cm2 para Muros. m' 1.94 292.89 
05.15.10 Habilitado y Colocado de Encofrado para Muros. m, 16.59 31.58 

05.12.00 BUZONES DE CONCRETO ARMADO; PROFUNDIDAD= 2.30 m., llJ 1.20 m.; TAPA DE CºAº 

2 113.66 
05.16.01 Concreto re= 175 kg/cm2 para losa de fondo. m' 0.40 260.56 
05.16.02 Acero Estructural trabajado fy = 4,200 kg/cm2 para losa de fondo. Kg. 7.59 3.48 
05.16.03 Concreto re = 21 O kg/cm2 para Losa Maciza. m' 0.34 292.89 
05.16.04 Habilitado y Colocado de Encofrado para Losa Maciza. m' 2.52 31.58 
05.16.05 Acero Estructural trabajado fy = 4,200 kg/cm2 para Losa Maciza. Kg. 23.43 3.48 
05.16.06 Excavación m' 5.43 28.90 

05.16.07 Eliminación de Material Excedente m2 7.06 24.33 

05.16.08 Marco de Fierro Fundido 0 0.60 m. con Tapa de C°Aº Unid. 1.00 254.39 

05.16.09 Concreto re= 210 kg/cm2 para Muros. m' 2.02 292.89 

05.16.10 Habilrtado y Colocado de Encofrado para Muros. m2 17.34 31.58 

06.13.00 BUZONES DE CONCRETO ARMADO; PROFUNDIDAD= 2.40 m., llJ 1.20 m.; TAPA DE CºAº 2 176.13 

05.18.01 Concreto re = 175 kg/cm2 para losa de fondo. m' 0.40 260.56 

05.18.02 Acero Estructural trabajado fy = 4,200 kg/cm2 para losa de fondo. Kg. 7.59 3.48 

05.18.03 Concreto re= 21 O kg/cm2 para Losa Maciza. m' 0.34 292.89 

05.18.04 Habilitado y Colocado de Encofrado para Losa Maciza. m• 2.52 31.58 

05.18.05 Acero Estructural trabajado fy = 4,200 kg/cm2 para Losa Maciza. Kg. 23.43 3.48 

05.18.06 Excavación m' 5.63 28.90 

05.18.07 Eliminación de Material Excedente m' 7.32 24.33 

05.18.08 Marco de Fierro Fundido 0 0.60 m. con Tapa de CºA° Unid. 1.00 254.39 

05.18.09 Concreto re= 21 O kg/cm2 para Muros. m' 2.11 292.89 

05.18.10 Habilitado y Colocado de Encofrado para Muros. m' 18.10 31.58 

05.14.00 BUZONES DE CONCRETO ARMADO; PROFUNDIDAD= 2.50 m., llJ 1.20 m.; TAPA DE CºAº 2,238.27 

05.20.01 Concreto fe - 175 kg/cm' para losa de fondo. m' 0.40 260.56 

05.20.02 Acero Estructural trabajado fy - 4,200 kg/cm2 para losa de fondo. Kg. 7.59 3.48 

05.20.03 Concreto fe - 21 O kg/cm2 para Losa Maciza. m' 0.34 292 89 

05.20.04 Habilrtado y Colocado de Encofrado para Losa Maciza. m' 2.52 31.58 

05.20.05 Acero Estructural trabajado fy 4,200 kg/cm2 para Losa Maciza. Kg. 23.43 3.48 

05.20.06 Excavación m' 5.83 28.90 

05.20.07 Eliminación de Material Excedente m' 7.58 24.33 

05.20.08 Marco de Fierro Fundido 0 0.60 m. con Tapa de C°Aº Unid. 1.00 254.39 

05.20.09 Concreto fe 21 o kg/cm' para Muros. m' 2.20 292.89 

05.20.10 Habilitado y Colocado de Encofrado para Muros. m' 18.85 31.58 

06.16.00 BUZONES DE CONCRETO ARMADO; PROFUNDIDAD - 2.80 m., llJ 1.20 m.; TAPA DE CºAº 2 422.11 

05.23.01 Concreto fe = 175 kg/cm2 para losa de fondo. m' 0.40 260.56 

05.23.02 Acero Estructural trabajado fy 4,200 kg/cm' para losa de fondo. Kg. 7.59 3.48 

05.23.03 Concreto fe 210 kg/cm2 para Losa Maciza. m' 0.34 292.89 

05.23.04 Habilrtado y Colocado de Encofrado para Losa Maciza. m' 2 52 31.58 

05.23.05 Acero Estructural trabajado fy 4,200 kg/cm' para Losa Maciza. Kg. 23 43 3.48 

05.23.06 Excavación m' 6.43 28.90 

05.23.07 Eliminación de Material Excedente m' 8.36 24.33 

05.23.08 Marco de Fierro Fundido 0 0.60 m. con Tapa de C°Aº 
Unid. 1.00 254.39 

05.23.09 Concreto fe - 21 O kg/cm' para Muros. m' 2.46 292.89 

05.23.10 Habilrtado y Colocado de Encofrado para Muros. 
m2 21.11 31.58 

EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE 

ASIA - CAÑETE - COSTOS Y PRESUPUESTOS 

JORGE JULIO ESPICHAN AVILÉS 

PARCIAL 
S/. 

104.22 

26.41 

99.58 

79.58 

81.54 

151.15 

165.44 

254.39 

568.21 

523.91 

104.22 

26.41 

99.58 

79.58 

81.54 

156.93 

171.77 
254.39 

591.64 

547.60 

104.22 
26.41 

99.58 

79.58 

81 54 

162.71 
178.10 

254.39 

618.00 

571.60 

104.22 

26.41 

99.58 
79.58 

81 54 
168 49 

184.42 

254.39 

644.36 
595.28 

104.22 

26.41 
99.58 
79.58 

81.54 
185.83 
203.40 
254.39 
720.51 
666 65 
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ANEXOS 

PARTIDAS INSUMOS DE BUZONES 

PROYECTO: 

CLIENTE: 

EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE ASIA 

CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE ASIA 

LOCALIDAD 

DISTRITO: 

PROVINCIA: 

ANEXO DE SANTA ROSA DE ASIA 

ASIA 

CAÑETE 

DEPARTAMENTO: LIMA 

05.00.06 Excavación 

Rend. = 30.00 m'/día 

FECHA: Lunes, 30 de Noviembre de 2009 

Costo unitario directo por : m' SI. 28.90 

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/. 
Mano de Obra 

PEON 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES(% MO) 

hh 

%MO 

1.0000 2.6667 10.32 

5.0000 27.52 

EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE 

ASIA - CAÑETE - COSTOS Y PRESUPUESTOS 

JORGE JULIO ESPICHÁN AVILÉS 

27.52 
27.52 

1.38 
1.38 
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EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE 

ASIA - CAÑETE - COSTOS Y PRESUPUESTOS 

JORGE JULIO ESPICHAN AVILÉS 

ANEXOS 
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