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RESUMEN 

RESUMEN 

El presente Informe de Suficiencia proporciona criterios de planeamiento y 

procesos constructivos para la ejecución del proyecto "AMPLIACIÓN Y 

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

DEL CENTRO POBLADO MEDIO MUNDO", que mejorara la calidad de vida de 

los habitantes del centro poblado de Medio Mundo, proporcionándoles servicios 

de agua potable y desagüe. 

Se busca optimizar la utilización de recursos y terminar en el tiempo requerido, 

sin desconocer o evitar utilizar los correctos procesos constructivos. Se utilizará 

diferentes herramientas de control y reglamentos requeridos para un buen . 

desarrollo del proyecto. 

El desarrollo del sistema GIS en la elaboración del informe, genera mapas 

temáticos representando el estado actual y el propuesto de las redes de agua 

potable y alcantarillado. 
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PMBOK Project management Body of knowledge (Fundamentos de la 
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CP : Centro Poblado. 
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: Geographic lnformation System (Sistema de Información 
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INTRODUCCIÓN 

En el informe se describe, analiza y evalúa el planeamiento y el proceso 

constructivo del proyecto "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE 

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO MEDIO 

MUNDO" ubicado en el centro poblado de medio mundo, distrito de Vegueta -

Huaral. 

El proyecto consiste en la instalación de la red de agua y desagüe cuyo plazo de 

ejecución es de 5.5 meses. En esta evaluación se indicará las pautas necesarias 

para ejecutar el proyecto enfatizando sus procesos constructivos y el 

planeamiento con la finalidad de cumplir con lo esperado, con la aplicación de 

diferentes herramientas de lectura como las normas técnicas adoptadas en la 

construcción y herramientas de gerencia de proyectos basadas en lineamientos 

del PMBOK.

En el capitulo uno, se mostrara las generalidades existentes en el proyecto como 

aspectos generales de la localidad. 

En el capitulo dos, se describirá el sistema actual donde se mostrara las 

principales deficiencias del sistema y la alternativa de solución presentada en la 

elaboración del expediente. 

En el capitulo tres, se realizara una programación y a su vez se definirá los 

recursos a utilizar y así efectuar un control adecuado que permitirá desarrollar el 

proyecto en el plazo previsto y con un costo esperado, para la ejecución total del 

proyecto. 

En el capítulo cuatro, se recomendará procesos constructivos que permitan 

optimizar las diferentes actividades en el proyecto, desde la ubicación de obras 

provisionales hasta el desarrollo propio de las redes de agua y desagüe, con la 

finalidad de reducir tiempo improductivos generados por la habilitación y 

producción del recurso, cabe mencionar que la adquisición de dichos recursos 

influirá en el desarrollo del proyecto. 

En el capitulo cinco, se observara la aplicación del sistema GIS donde se 

proporciona mapas temáticos, que reflejan las zonas de influencia del proyecto y 

la ubicación de los frentes de trabajo. 
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CAPITULO 1: GENERALIDADES 

1.1. ANTECEDENTES 

CAPITULO I: GENERALIDADES 

El Centro poblado de Medio Mundo forma parte del poblado menor de Medio 

Mundo, ubicado a la altura del km. 161 de la panamericana norte. 

El incremento poblacional del distrito de Vegueta (ver cuadro Nº1.1 ), genero 

el requerimiento de ampliar y mejorar sus servicios de abastecimiento de Agua 

y desagüe, otorgándoles una mejor calidad de vida. 

Aspectos Demográficos: 

Cuadro Nº1.1 Población, números de lotes y densidad de vivienda actual 

Área Bruta 
AÑO 

Densidad 

(Hectárea) (Hab. Niv.) 

2003 26.18 5 

2007 26.18 5.5 

Fuente: Consejo menor de Medio Mundo 

Aspecto Socioeconómico 

No. No. 

Familias Lotes Población 

417 380 1,900 

477 425 2624 

Parte del centro poblado cuenta con servicios públicos de agua y desagüe, pero si 

con los servicios de suministro eléctrico, su vías no están pavimentadas. Su 

desarrollo económico, es la siguiente forma: 

• Explotación de Junco y Totora: su explotación no está siendo manejada

sosteniblemente.

• Pesca: artesanal, utilizando aparejos de pesca como atarrayas,

chinchorros y mallas.

• Avicultura: es una de las principales actividades desarrolladas.

• Agricultura: Actividad importante los productos que más se cosechan,

tenemos el algodón, maíz, tomate, frijoles, camote, espárragos, maracuyá,

etc. siendo comercializados todos los productos agrícolas en Huacho y en

la capital del Perú.
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• Pastoreo Se realiza por parte de pobladores de la zona donde llevan

algunos animales como ovinos, caprinos y bovinos.

• Comercio: Menos pujante, teniendo un mercado comunal externo.

• Turismo y actividades potenciales: Posee un alto potencial turístico.

1.2. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Mejorar el nivel de vida de los pobladores, asegurando servicios de agua y 

desagüe eficientes durante todo el periodo de diseño, y así permita enfrentar 

el reto de lograr el desarrollo de toda comunidad. 

Buscar un planeamiento eficiente con procesos constructivos capaces de 

cumplir con el costo y plazo estimado para la elaboración del proyecto. 

1.3. ASPECTOS GENERALES DE LA LOCALIDAD 

Ubicación 

El Centro Poblado Medio Mundo está ubicado en el distrito de Végueta, provincia 

de Huaura, Departamento de Lima, situado al norte de la ciudad de Lima, altura 

del km. 172 de la Panamericana Norte, ver Figura Nº 1.1. 

Figura N
º

1.1 Ubicación del Centro Poblado de Medio Mundo 
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Área de influencia 

CAPITULO I: GENERALIDADES 

El estudio está referido a la implementación y mejoramiento de nuevos sistemas 

de redes de agua y desagüe, en las zonas urbanas del Centro Poblado de Medio 

Mundo. 

Topografía 

Presenta un relieve topográfico variado donde predominan las ondulaciones de 

baja pendiente. Para procesar la información se ha trabajado con la topografía 

proporcionada de estudios anteriores y a su vez fue verificada en campo. 

Clima 

La temperatura media mensual varía entre 20.4ºC en el invierno y 22.0ºC en el 

verano, con la menor irradiación solar en esta faja costera. Se ha podido registrar 

temperatura máxima media mensual de 25.8ºC en marzo y la mínima media 

mensual de 17.3ºC en julio. 

Tipo de suelo 

En la zona del proyecto el suelo predominante es de arenoso- Limoso, no plástica 

compactada, asentada denominada (caliche) es un estrato permisible de 0.50m. 

Debajo del terreno natural. La presencia de sales esta dentro del rango permisible. 
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CAPITULO 11: SITUACION ACTUAL DEL SISTEMA 

2.1. SITUACIÓN ACTUAL DEL SISTEMA 

2.1.1. Sistema de abastecimiento de Agua 

• Fuente

La fuente de agua es de origen subterráneo, parte de la precipitación infiltrándose 

en el suelo hasta la zona de saturación, formando así las aguas subterráneas. 

Donde la explotación de estas dependerá de las características hidrológicas y de 

la formación geológica del acuífero. En la Figura 2.1 se observa una de muchas 

formas de aprovechamiento del agua subterránea con fines de consumo humano 

y en la Figura Nº 2.2 se observa la ubicación de la fuente subterránea. 

/,,..---
CAMAIIA 0E CAPTACI 

A DE VAL\IULA 

Figura Nº 2. 1 Captación de aguas subterráneas 

UN&4. DB /MPUI,8/ÓN IUC7A 
MEDIO MUNDO Y SANLt CRUZ 1-J• 

Figura Nº 2. 2 Ubicación de zona de captación 
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• Estación de bombeo

CAPITULO 11: SITUACION ACTUAL DEL SISTEMA 

La captación se realiza a través de un pozo de concreto de 2 m de profundidad, 

con un material de filtro de 0.30 m compuesto por grava, el espejo de agua llega 

hasta 1.60 m en donde se succiona mediante una bomba, ver Figura Nº 2.3. En la 

Figura Nº 2.4 se observa el estado de la estación de bombeo. 

e· armado 

Material de 

filtro 

Bcmba 

2.00m 

Figura Nº 2. 3 Pozo tubular de abastecimiento 

Figura Nº 2.4 Caseta de Filtración y Pozo tubular de abastecimiento 

Descripción de la Bomba: 

Tipo: Es una bomba de superficie vertical, eléctrica - Multi-VE 2G. 

Potencia: 25 Hp. 

Fuente: 220 V. 

Proveedor: Salmson (Argentina) 

Planeamiento, Programación y Procesos constructivos del Sistema De Agua Potable y Alcantarillado del Centro Poblado Medio 
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• Reservorio

CAPITULO 11: SITUACION ACTUAL DEL SISTEMA 

Se cuenta con 02 reservorios, las cuales se detallan en el cuadro Nº2.1 

siguiente: 

Cuadro Nº2. 1 Descripción de Reservorios existentes 

Capacidad T. Area de 
Periodo de Reservorio Antigüedad Llenado abastecimiento (m3) 

( Hrs) ( Medio Mundo) abastecimiento 

Av. Andrés Llares, 30 min menos 1 150 6Año 9 Av. 2 de Mayo y Av. 
martes 

Las Américas 

2 30 15Año 2 2da. Etapa parte alta 45 min (Parte Alta) y 
y baja. 30 min. (Parte baja). 

Fuente: Elaboración Propia. 

El reservorio Nº01 cuenta con una capacidad de 150 m3 a una cota de 84 msnm, 

y una caseta dé válvulas de 5.00 m x 5.00 m, cerca de la antena de Nextel y al 

reservorio Nº02 con una cota de 52 msnm y capacidad de 30m3. Ambos 

reservorios se encuentran en funcionamiento, a pesar que el reservorio Nº02 se 

encuentra en deterioro. Las líneas de impulsión que llegan a ambos reservorios 

son de rz,3". 

La clarificación para ambos reservorios Figura Nº 2.5 y Figura Nº 2.6, es de 0.5 

gr/U y la aplicación del mismo se realiza dentro de los Reservorios. 

Figura Nº 2.5 Reservorio Nº01 Figura Nº 2. 6 Reservorio Nº02 

El tiempo de abastecimiento es el siguiente, durante las 11 hrs la bomba dedica 

al centro poblado de Medio Mundo y se divide de la siguiente manera: el 

reservorio Nº01 es llenado en 9 hrs y el reservorio Nº02 en 2 hrs. Se realizan 
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mantenimientos cada 3 o 4 meses y el tiempo de demora es de 1 día, por ende 

existe un día que no abastece a ningún poblado. 

• Línea de aducción

Cada línea de Aducción está compuesta por tuberías de PVC de 04". Con su 

respectiva válvula. Come se indica en el cuadro 2.2. 

Cuadro Nº2. 2 Descripción de Líneas de Aducción 

Reservorib 0 
Longitud 

Material 
( m) 

01 4" 64 PVC 

01 a 02 4" 48 PVC 

02 4" 26 PVC 

Fuente: Elaboración Propia. 

Desde el reservorio Nº01, salen 02 líneas de aducción, las cuales una abastece a 

la 1 º Etapa del CP. Medio Mundo y otra se conecta a la línea de aducción del 

reservorio Nº02 mediante un accesorio Yee de PVC. 

• Red de distribución

La red de distribución del CP. Medio Mundo está dividida en 02 etapas, la 1 º se 

encuentra de forma provisional y la 2º forma permanente, Cuadro Nº2.3 se 

visualiza la leyenda de la distribución existente plasmado en la Figura Nº2. 7: 

Cuadro Nº2.3 Descripción de Red de Distribución de Agua 

CUADRO RESUMEN REDES DE DISTRIBUCIÓN 

ltem Descripción Simbología Longitud (m) 

Red de 

Distribución 

Tuberías Provisionales QJ4" - TED 4 

Tuberías Permanentes QJ4" - TED 4 

Tuberías Permanentes QJ2" - TED 2 

3033.33 

4000.96 

145.95 

TOTAL 7180.24 

Reservorio Nº0l: 150m3, Q llenado= 5 1/s, T llenado = 8.33hr 

Reservorio Nº02: 30m3, Q llenado= 4 1/s, T llenado.= 2.08hr 

Fuente: Elaboración Propia. 

Planeamiento, Programación y Procesos constructivos del Sistema De Agua Potable y Alcantarillado del Centro Poblado Medio 
Mundo. 
Bach. Rosario Sifuentes, Uliana Isabel 15 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA 
FACUL TAO DE INGENIERÍA CIVIL CAPITULO 11: SITUACION ACTUAL DEL SISTEMA 

Figura Nº2. 7 Red de Distribución de Agua P(!table 

• Conexión domiciliaria

Las acometidas domiciliarias de la 2º Etapa se encuentran de manera 

permanente, mientras la que comprende la 1 º Etapa: Av. Andrés Llares, Av. 

Ezequiel Gago se encuentran de manera provisional, se encontró con que las 

acometidas domiciliarias están conformada por 3 o 4 viviendas, como se visualiza 

en la Figura Nº 2.8. Todas las acometidas están compuestas por tuberías de 

01/2", material PVC y una válvula en cada acometida. 

Tub. 4" 

Figura Nº 2. 8 Acometida Domiciliaria en red Provisional. 

• Sistema de administración

El sistema de abastecimiento de agua del Centro Poblado de Medio Mundo está 

administrado por una Junta de Administradores de Agua y Saneamiento (JAAS), 

cuyas instalaciones se encuentran en el Local del Municipio de Medio Mundo. 
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2.1.2. Sistema de la red de alcantarillado 

• Red de alcantarillado

El centro poblado Medio Mundo no cuenta con un sistema de Alcantarillado en su 

totalidad, pues dicho servicio tiene la 1 º Etapa y la 2º Etapa solo cuenta con la 

presencia de buzones de concreto armado por sectores y no todos están en 

funcionamiento. Cuenta con tubería de PVC 8" que se encuentran ubicadas entre 

0.80m a 1.20m de profundidad según la topografía del terreno. En el Cuadro Nº 

2.4, se puede observar la descripción de la Red de Alcantarillado. 

Cuadro Nº2.4 Descripción de la Red de Alcantarillado 

CUADRO RESUMEN REDES DE ALCANTARILLADO 

ltem Descripción Simbología 

Tuberías en Funcionamiento 08" 

Red de Tuberías sin Funcionamiento 08"

Alcantarillado Buzones en Uso o 
Buzones sin Uso o 

Nota: Las Tuberías son de PVC 08, los buzones de Concreto Armado. 

Fuente: Elaboración Propia. 

• Planta de tratamiento

Longitud (m) 

4056.77 

547.7 

57 

22 

La efluente provenientes de las redes de alcantarillado, se recolectan y derivan a 

una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), el cual está formado por: 

Colector Principal, conformado por tuberías de PVC_UF ISO 4435 de diámetro de 

250mm y el Emisor por tuberías de PVC_UF ISO 4435 de diámetro de 300 mm 

con una longitud total de 560 mi. 

Planta de Tratamiento Nº01, se ha proyectado, que desde el último buzón, la 

descarga primero va a una Cámara de Rejas, (Semi-construida 10%) que retendrá 

los materiales gruesos, para luego pasar al Desarenador, el cual deriva a un 

medidor de caudales Parshall, seguido un tanque IMHOFF, en esta unidad se 

procesará materia orgánica, produciéndose los lodos que son derivados al Lecho 
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de Secado y las aguas pre tratadas de los tanques IMHOFF, descarga al Filtro 

Biológico y de esta parte al Desarenador. 

Para completar el tratamiento el efluente del Lecho de Secado y del Filtro 

Biológico ingresarán a los Pozos de Percolación. Todos estos componentes de la 

Planta de Tratamiento Nº 01, como de la Micro Planta de Tratamiento Nº2; 

tendrán que ser tarrajeados con aditivo impermeabilizante, esto se realizará en 

las caras expuestas al líquido. 

2.2. PRINCIPALES DEFICIENCIAS DEL SISTEMA 

2.2.1. Sistema de abastecimiento de agua 

Las principales deficiencia en el sistema de abastecimiento de agua en el CP. 

Medio Mundo se inicia desde la caseta de bombeo, ya que el diámetro de la 

tubería de succión (02") es de menor diámetro que la línea de impulsión a la 

salida de la bomba (03"). Luego se observó que el periodo de trabajo del equipo 

de bombeo es muy alto (23hr diarias), debido a la baja potencia del sistema se da 

esta situación, ya que solo se cuenta con una bomba de 25 HP. 

La red de distribución en la 1 º Etapa, fueron instalados sin ningún estudio 

ingenieril y se encuentra una deficiencia en el funcionamiento del sistema, por lo 

cual sólo se abastece por sectores en determinados periodos de tiempo durante el 

día. 

2.2.2. Sistema de alcantarillado 

Debido a la baja condición económica de los habitantes de CP. Medio Mundo, el 

uso del sistema de Alcantarillado existente es mínimo, debido a la falta de un 

sistema de alcantarillado interno en las viviendas, ya que el sistema se encuentra 

instalado hasta el nivel de Caja de Registros. 

En algunos sectores donde existen las instalaciones del sistema de alcantarillado, 

el uso se encuentra limitado, debido a que el· sistema no tiene continuidad hacia 

los colectores primarios y emisores principales que derivan las aguas residuales 

hacia la planta de tratamiento. 
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CAPITULO 111: PLANEAMIENTO Y PROGRAMACIÓN 

3.1. Planeamiento 

Es el análisis donde determina de manera integral las estrategias de gestión y 

ejecución del proyecto. Esto incluye todo el proceso de planificación y hasta la 

etapa de ejecución, generando estrategias requeridas para cumplir 

satisfactoriamente con los alcances definidos por el contrato. En la Figura Nº3.1, 

se visualiza las etapas del proyecto y la inclusión del proceso de planificación en 

la elaboración del proyecto desde su inicio hasta su entrega. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

NIVEL DE PROCESO DE 
ACTMDAD INICIACIÓN 

PROCESO DE 
PLANIFICACIÓN / 

/ 

· ·-/ ·.

/ PROCESODE 

/ 

.--�--✓:--· 
.· _/"' 

INICIO DE FASE TIEMPO

CONTROL

Figura Nº3.1 Representación de actividades 

3.1.1. Aspectos Organizativos Estratégicos 

\ 

\ 

\ 

' 

' 

·--�

ANDE FASE 

En esta etapa se debe planear como manejar los diferentes aspectos 

involucrados en el desarrollo del proyecto: 

• Gestión contractual.

• Gestión de Recursos Humanos
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• Gestión de temas administrativos y logísticos

• Elaboración de planes de arranque para controlar el proyecto.

• Identificar los factores claves del éxito.

Gestión contractual. 

Es definir, aclarar y difundir los alcances contractuales del proyecto, a través de 

formatos establecidos en los lineamientos del PMBOK. Se usaran los siguientes 

formatos: 

Project Charter: Este documento formaliza el inicio del proyecto, esta 

constituido por: 

Justificación y/o propósito del proyecto. 

Descripción concisa del producto o servicio que el proyecto logrará. 

Restricciones y supuestos. 

Esta metodología nos permite estandarizar la manera para manejar 

proyectos, documentando los procesos de inicio a fin .. 

Lista de Stakeholders: Identifica las personas, grupos e instituciones que 

influyen en el proyecto (ya sea positiva o negativamente). 

Diccionario del WBS. Indica la estructura descompuesta del proyecto, 

definiendo los recursos que están siendo afectados. 

Organigrama del proyecto: Permitirá organizar al personal encargado de 

ejecutar el proyecto. 

En lo siguiente se presentara unos formatos utilizados para la elaboración del 

Project Charter, lista de Stakeholders y organigrama del proyecto. 
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� ----eQNJRQJ,. �E "ER$10N&S, ��, ... :-... _·.;:. 

Versión Hecho Revisado Aprobado Fecha por por por 

001 LIRS FR ESP 30/03/2012 

PROJECT CHARTER 

NOMBRE DEL PRO�EClli0 

Ampliación y Mejoramiento del Sistema de agua 

potable y alcantarillado del centro poblado Medio 

Mundo. 

MEDIO MUNDO 

DESCRIPCIÓN DEL P. OY,ECT;O: CU , QUIEN, CÓMO, CUÁNDO Y DONBE? 

. -

. ... · ---·- . 

Motivo 

Informe 

Obra de saneamiento en el centro poblado de Medio Mundo, al norte de Lima. 

Trabajos de saneamiento, que busca mejorar la calidad de vida a sus 

pobladores abasteciéndoles de servicios de agua y desagüe. 

/t 
,- . ·coNCEPTO . . .. 

Costo Total del proyecto lnc. IGV. S/.2 308 612.67 
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002 LIRS FR ESP 30/03/2012 Informe 

LISTA DE STAKEHOLDERS 

- POR ROL GENERAL EN EL PROYECTO -

NOMBRE DE PROVECliO SIGLAS DEL PROYECTO 

Ampliación y Mejoramiento del Sistema de MEDIO MUNDO 

agua potable y alcantarillado del centro 
poblado medio mundo. 

ROL GENERAL STAKEHOLl!>ERS .••� �� 

Project Manager 

Equipo de gestión de 
Equipo de Proyecto proyecto 

Otros miembros del equipo de 
proyecto 

Personal de la oficina de proyectos Ingeniero de oficina técnica 

Gerentes de operaciones Ingeniero de producción 

Usuarios / Clientes Distrito Vegueta 

Proveedores / Socios de negocios Proveedores en general 

Otros Stakeholders Otros. 
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,. ,..,. ,:. 

·.Vér$ioti·
. . ' . .• 

. Hecho 
' 

. por 

CON�R'Qtl!)Ji_�EJ�J}NESf:, .� .... 

¡ " ,.  -· ,, ",.; 

Revisado Aprobado 
Fecha Motivo por por 

003 LIRS FR ESP 30/03/2012 Informe 

ORGANIGRAMA DEL PROYECTO 

NOMBRE DEI!. PROYEC'tO 

Ampliación y Mejoramiento del Sistema de MEDIO MUNDO 
agua potable y alcantarillado del centro 
poblado medio mundo. 

1.1. Ingeniero de 
Oficina técnica 

0RGANIGRAM� FUNCIONAL 

ORGANIGRAMA 

1. Ingeniero
Residente de Obra 

1.3. Ingeniero de 
Producción 

1.3.1. Topógrafo Maestro 

Dibujante/ Metrador 
operario 

oficial 

peón 

12.Administrador

1.2.1. Almacenero 

1.2.2. Chofer 

1.2.3. Tareador 

. .
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Gestión de Recursos Humanos: 

CAPITULO 111: PLANEAMIENTO Y PROGRAMACIÓN 

Se determina el la organización necesaria para el buen desarrollo del proyecto, 

según la gestión requerida en el planeamiento. 

Gestión de temas administrativos y logísticos: 

Evitar detener el flujo de producción generados por aspectos humanos, como la 

comunicación. 

Laborando planes de arranque para controlar el proyecto: 

Se definirá formalmente el nivel de detalle necesario de análisis del proyecto a 

través de una estructura de descomposición del trabajo EDT. Esta estructura de 

trabajo está incluido tanto en el diseño del sistema de producción como el 

análisis de los aspectos organizativos, pues es conveniente definir como está 

estructurado los diferentes aspectos del proyecto, sea organizativo y/o 

productivo. En la figura Nº3.2. Se visualizará la estructura del proyecto a nivel 

de producción. 

IIIEDIO IIIUNDO 

REDES DE AGUA RfOESDE 
POTABLE Y ALCANTARILLADO Y 

CONEXDNES CONEXDNES 
DOMICLIAIIAS DOMICLIAIIAS 

06RAS PROVISIONALES - VÁLVULAS OBRAS BU2DNES( 
Y l'RELUINAAES-REDES PROVISIONAUS Y -

-
COIEll'TO TIPO 1) 

DE AGUA POTABLE - PRELIMINARES 

CONEXIÓN 
DOIIIICLIAIIA DE CONEXIONES 

AGUA RED DE ,- DOIIIICILIARIAS DE 
ALCANTAIILLADO - ALCANTAIILLADO IIIOVIIIIIENTOS DE 

TIERRA 
,-

.._ MICROIIIEIJIOON 

TUll:RIAS ,-

PRUEBAS 
HIDRAUUCAS Y CE 

ACCESORIOS ,- CALIDAD 

Figura Nº3.2. Estructura de las fases de control 
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3.1.2. Planeamiento del Sistema de Producción 

Se busca aplicar temas adicionales considerados en el planeamiento, se debe 

conocer lo siguiente: 

Diseño de una meta de producción; es un presupuesto meta orientado a generar 

mayores utilidades, para ello se buscara producir lo solicitado maximizando el 

valor y minimizando los desperdicios. En el cuadro Nº3.1, se visualiza el 

presupuesto meta creado, que en esta caso tendrá un desglose similar al 

contractual. 

Para producir y controlar, se utilizará un cronograma general, determinado en 

base a: 

A. Definición del método constructivo:

Se describen los diferentes sistemas y procesos constructivos con los 

materiales, equipos y tecnologías más utilizados. 

B. Calculo de las duraciones:

Al estimar la duración de una actividad, es importante consultar a una persona 

con experiencia y familiaridad con el tipo de trabajo, con dicha información se 

obtiene la duración de cada actividad y seguido los precios unitarios. 

Sin embargo, la estimación de la duración involucra las "curvas de aprendizaje"; 

se puede necesitar mucho tiempo que la actividad pueda ser ejecutada según la 

duración estimada, la calidad de la estimación es raramente exacta cuando la 

actividad utiliza nueva tecnología o mano de obra no especializada. 

C. Calculo de los recursos necesarios:

La estimación de los recursos a utilizar es necesaria para su debido 

requerimiento y control. Esta información será obtenida de los análisis de costos 

realizados por cada actividad a ejecutarse y la distribución en el tiempo 

dependerá de la programación realizada. 

Con ello se demostrará: 

• La factibilidad de completar el trabajo en un plazo disponible.

• Desarrollar y mostrar las estrategias de ejecución
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• Identificación de los hitos importantes para el cliente y para el proyecto.

Cuadro Nº 3. 1. Presupuesto Meta 
,-

PRESUPUESTO META 

PROYECTO: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO MEDIO MUNDO 

ITEM MEDIO MUNDO COSTO 

Redes de Agua Potable y Conexiones 
1.0. Domiciliarias S/. 652,290.65 

Obras Provisionales y Preliminares-Redes de 
1.1. Agua Potable SI. 76,821.58 

1.2. Movimientos de Tierra SI. 204,049.70 

1.3. Tuberías SI. 104,337.12 

1.4. Accesorios SI. 5,896.67 

1.5. Válvulas SI. 10,608.49 

1.6. Conexión Domiciliaria de Agua SI. 169,470.39 

1.7. Micro medición SI. 62,482.02 

1.8. Pruebas Hidráulicas y de Calidad SI. 12,893.66 

Redes de Alcantarillado y Conexiones 
2.0. Domiciliarias S/. 963,224.32 

2.1. Obras Provisionales y Preliminares SI. 15,201.16 

2.2. Red de Alcantarillado SI. 506,813.27 

2.3. Buzones ( Cemento tipo 1) SI. 289,705.91 

2.4. Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado SI. 151,503.96 

Costo Directo SI. 1,609,783.93 

Gastos Generales (12.5%) SI. 201,444.00 

Utilidad (8%) SI. 128,782.71 

Subtotal SI. 1,940,010.64 

IGV (18%) SI. 368,602.02 

PRESUPUESTO TOTAL S/. 2,308,612.67 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro Nº 3. 2. Costos según Tipo de Recursos 

COSTOS SEGÚN RECURSOS 

RECURSO MONTO % 

Mano de Obra SI. 561,439.76 34.88% 

Material SI. 702,601.15 43.65% 

Eauioo SI. 345,743.01 21.48% 

TOTAL SI. 1,609,783.92 

DISTRIBUCIÓN DE COSTOS 

■ MANO DE OBRA

■ MATERIAL

■ EQUIPO

Fuente: Elaboración propia. 

3.2. Programación 

Es una lista de fechas de las actividades necesarias para la ejecución del 

Proyecto, para producir una programación eficiente hay que seguir varios pasos: 

- Estimación del tiempo requerido para la ejecución de cada actividad.

- Cálculo del tiempo total para terminar el proyecto

- Establecimiento de los intervalos de tiempo dentro de los cuales cada actividad

debe comenzar y terminar para la fecha de terminación. 

- Identificación de aquellas actividades cuya .ejecución es crucial a la terminación

del proyecto según la fecha establecida. 
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- Utilizar la holgura de tiempo que cada actividad posee para minimizar conflictos

de recursos. 

- Fecha de terminación del proyecto, sino existe el riesgo que sea hecho un

esfuerzo para acomodar las actividades dentro del tiempo total disponible. 

En el Anexo A, se visualiza el cronograma de obra generalizado, este 

cronograma ha sido dividido en días y meses, se especifica la duración de cada 

actividad necesaria en obra y el costo planeado por partida de control. 

Una vez analizado la programación adecuadamente podemos obtener 

calendarios de desembolso, materiales, mano de obra y Equipos que se utilizara 

en toda la ejecución del proyecto. 

3.2.1. Calendario de Desembolsos 

A través del cronograma anteriormente mostrado en el anexo A, se ha podido 

elaborar el calendario de desembolsos, es decir se puede determinar el flujo de 

caja necesario para cada mes, ello se puede visualizar en el anexo B. 

Para los dos primeros meses de iniciar la construcción será necesario el 7.9% 

del presupuesto, es decir el cliente debe aportar dicha cantidad como mínimo 

para poder trabajar sin ningún retraso en las actividades. Las valorizaciones 

serían mensuales, es decir por medio de este cuadro de desembolso, se puede 

comparar el avance ejecutado mensual con el avance proyectado, el objetivo es 

realizar las tareas en el plazo determinado o finalizarlas antes del tiempo 

proyectado. 

A continuación se muestra la figura Nº 3.4 (Anexo C) donde se visualiza la curva 

S del calendario de desembolsos y en el Anexo B podemos ver el cuadro de 

desembolso mensual según las partidas a ejecutar. 

Curva S: 

Por medio del análisis de los calendarios de desembolso se determinar este 

esquema que será el punto de partida para efectuar los controles por la 

supervisión y así con el propósito de alinearse genere y supere la curva de 

aprendizaje de los trabajadores de tal manera que la producción aumente sin 

incrementar el número de cuadrillas programadas desde el proyecto, disminuir la 

pérdida de materiales ya que podría generar un costo adicional y manejo 
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adecuado de los equipos que permita optimizar los tiempos durante la ejecución 

de las distintas actividades de obra. 

PROVECTO: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEIVA DE AGUA POTABLE y ALCANTARILLADO DEL CENTRO 
POBLADO DE MEDIO MUNDO 

S/. l,62S,OOO.OO 

S/. l,52S,OOO.OO 1------------

S/. l,42S,000.00 }--------------------�------

S/.l,3Z5,WO.UO }---------------------,L. __ -----

S/. l,22S,000.00 }-------------------.L----------

5 
S/. l,lZS,000.00 

i S/.1,025,000.00 }-----------------+-------------

� S/. 925,000.00 1---- ---------
� s;. m,000.00 1----------------1-:___ __________ _ 

S/. 725,000.00 }---------------,,1---------------

1 s;. 625,ooo.oo 1--------------,E---------------
> 

5/. S2.5,000.00 }--------------,L-------------- ______ _ 

S/.◄25,000.00 1------------../-----------------

S/. 325,000.00 1------------,,,,"------------------

S/. 225,000.00 t----------"'---------------------

S/. 175,000.00 !------:_,..=-----------

OCT. IIOV. OIC. ENE, FEB. MAR. ABR. 

S/. 116,57 S/. 220,56 S/. 387,◄6 S/. 703,06 S/. 1,099, S/. 1,382, S/ 1,Sn, S/. 1,609, 
7.9l!, 13.7% 24.1% 43.7% 68.3% 85.9% 98.0% 100.0% 

Figura Nº 3.4. Curva "S" 

3.2.2. Calendario de Mano de Obra 

Con la información obtenida de la programación de obra, se puede determinar el 

Calendario de mano de obra. Se define los insumos unitarios de cada partida así 

como el metrado y el periodo de ejecución de la misma. El personal obrero 

trabaja 48 horas semanales, con el método tradicional de 8.5 horas de lunes a 

viernes y 5.5 horas el día sábado, por ende el consumo mensual de la mano de 

obra se obtiene multiplicando el insumo unitario con el metrado de la partida y 

este valor obtenido se divide entre el número de horas que abarca el periodo de 

ejecución de la partida. 

A continuación se presenta las figuras Nº 3.'5 y Nº 3.6, donde se visualiza la 

distribución de horas y cantidad de personal obrero que se requerirá en el 

proyecto en el transcurso de la ejecución. Para más detalle ver anexo E-1 y E-2. 
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AGOSTO SEllEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

-+-HH 1452.01 hh 29&4.61 hh 4089.7 hh 4397.63 hh 4391.57 hh 4382.12 hh 4285.82 hh 3284.86hh 1640.42hh 

Figura Nº 

3. 5. Distribución de Horas Hombre 
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Figura Nº 

3. 6. Cantidad del personal obrero según Categoría 

3.2.3. Calendario de Materiales 

MARZO ABRIL 

5 5 

4 

3 

2 

El calendario de materiales nos proporciona información sobre la cantidad de 

Materiales necesarios por cada mes (Anexo F), así como el costo de cada 

material (Anexo D). 

La realización de este calendario se basó en indicar el insumo necesario por 

cada partida y la cantidad de días necesarios para la finalización de la misma. 

Cada partida tiene un metrado el cual será multiplicado por los insumos de los 

materiales, dicho valor será dividido por el número de días determinando el 

consumo mensual necesario para la realización de cada partida. 
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3.2.4. Calendario de Equipos 

CAPITULO 111: PLANEAMIENTO Y PROGRAMACIÓN 

La selección del equipo adecuado es fundamental, el proceso de selección 

empieza a través de una evaluación de las necesidades del contratista. Se debe 

analizar varias propuestas de equipos, haciendo un cuadro comparativo donde 

se considera: 

- El costo del equipo

- La productividad del equipo

- Las características y accesorios del equipo

- El soporte del concesionario local.

Una vez definido el equipo a utilizar, y por ende los insumos unitarios, se 

procede a determinar la cantidad requerida por cada recurso, la distribución del 

uso de los equipos se puede visualizar en el Anexo G. 
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CAPITULO IV: PROCESO CONSTRUCTIVO 

4.1 OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES 

Campamento Provisional de Obra 

Son las construcciones necesarias para instalar infraestructura que permita 
albergar a trabajadores, insumos, maquinaria, equipos, etc. 
Las construcciones provisionales, no deberán ubicarse dentro de las zonas 
denominadas "Áreas Naturales Protegidas" y mucho menos de la zona de trabajo. 
Se evitará al máximo los cortes de terreno, relleno, y remoción de vegetación. 

Los caminos de acceso estarán dotados de una adecuada señalización para 
indicar su ubicación y la circulación de equipos pesados. Deberá disponer de 
instalaciones higiénicas destinadas al aseo del personal y cambio de ropa de 
trabajo; aquellas deberán contar con duchas, lavamanos, sanitarios, y el 
suministro de agua potable, los sanitarios, lavatorios, duchas y urinarios deberán 
instalarse en la proporción que se indica en el cuadro Nº4.1, debiendo tener 
ambientes separados para hombres y mujeres. 

Cuadro Nº4.1 instalaciones en obras provisionales 

Nº trabajadores Inodoros 1 Lavatorios 1 Duchas• Urinario 
1 

1 -15 2 2 2 2 

16-24 4 4 3 4 

Cada 20 adicionales 2 1 2 2 

Fuente: Especificaciones técnicas para la Construcción de sistemas de 
alcantarillado 

En el proceso de desmantelamiento, se deberá hacer una demolición total de los 
pisos de concreto, paredes o cualquier otra construcción y trasladarlos a un lugar 
de disposición final de Materiales excedentes. El área utilizada debe quedar 
totalmente limpia de basura, papeles, trozos de madera, etc.; sellando los pozos 
sépticos, pozas de tratamiento de aguas negras y el desagüe. 
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Cartel de Obra 

CAPITULO IV: PROCESO CONSTRUCTIVO 

El cartel de obra se colocara en el inicio del proyecto. En el letrero deberá figurar el 

nombre de la entidad ejecutora, nombre de la obra, tiempo de ejecución, 

financiamiento, modalidad de la obra. 

Movilización y desmovilización 

Consiste en el traslado de personal, equipo, Materiales, campamentos y otros, 

que sean necesarios al lugar en que desarrollará la obra antes de iniciar y al 

finalizar los trabajos. El traslado del equipo pesado se puede efectuar en 

camiones de cama baja, mientras que el equipo liviano puede trasladarse por sus 

propios medios, llevando el equipo liviano no autopropulsado como herramientas, 

martillos neumáticos, vibradores, etc. Antes de transportar el equipo mecánico al 

sitio de la obra deberá someterlo a inspección. 

Limpieza de Terreno 

Este trabajo consiste en el desbroce y limpieza del terreno natural en las áreas 

que ocuparán las obras del proyecto de saneamiento y las zonas o fajas laterales 

reservadas para la proyecto, que se encuentren cubiertas de rastrojo, maleza, 

bosque, pastos, cultivos, etc., incluyendo la remoción de tocones, raíces, 

escombros y basuras, de modo que el terreno quede limpio y libre de toda 

vegetación y su superficie resulte apta para iniciar los demás trabajos. 

Trazo y replanteo 

En base a los planos y levantamientos topográficos del proyecto, se instalará 

puntos de control topográfico estableciendo en cada uno de ellos sus 

coordenadas geográficas en sistema UTM. Durante la ejecución de los trabajos, 

se efectuará los siguientes controles principales: 

a. Puntos de Control: los puntos de control horizontal y vertical, deben ser

ubicados en áreas que no sean · disturbadas por las operaciones

constructivas. Se deberán establecer las coordenadas y elevaciones para

los puntos reubicados antes que los puntos iniciales sean disturbados.
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b. Restablecimiento de la línea del eje: La línea del eje será restablecida a

partir de los puntos de control. El estacado debe ser restablecido cuantas

veces sea necesario para la ejecución de cada etapa de la obra, para lo

cual se deben resguardar los puntos de referencia.

c. Trabajos topográficos intermedios: Todos los trabajos de replanteo,

reposición de puntos de control y estacas referenciadas, registro de datos

y cálculos necesarios que se ejecuten durante el paso de una fase a otra

de los trabajos constructivos deben ser ejecutados en forma constante que

permitan la ejecución de las obras, la medición y verificación de cantidades

de obra, en cualquier momento.

4.2. MOVIMIENTOS DE TIERRA 

Excavaciones: 

Se refieren al movimiento de todo material y de cualquier naturaleza, que debe ser 

removido para proceder a la construcción de las zanjas, cimentaciones y elevaciones 

de las sub - estructuras, de acuerdo a los planos. 

Las cotas de fondo de cimentación y zanjas para tubería de agua y desagüe 

indicados en los planos pueden ser modificados por orden escrita del Ingeniero 

Supervisor, si tal variación fuese necesaria para asegurar la estabilidad de la obra, 

se considerara los siguientes aspectos: 

a. Excavación en seco

Se considerará como excavación en seco el movimiento de tierras que se ejecute 

por encima del nivel de aguas, tal cual sea constatado por la supervisión en el 

terreno, durante la ejecución de la obra. 

b. Excavación bajo aguas

Se considerara como excavación en agua, al movimiento de tierras que se ejecute 

por debajo del nivel del agua, tal cual sea constatado por la supervisión en el terreno, 

durante la ejecución de la obra. 

En cualquier tipo de suelos al ejecutar los trabajos de excavación o nivelación se 

tendrá la preocupación de no producir alteraciones en la consistencia del terreno 

natural de base. 
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Entibado y desentibado de zanjas: 

CAPITULO IV: PROCESO CONSTRUCTIVO 

Comprende el trabajo necesario para asegurar la estabilidad de las excavaciones 

mediante la construcción de una estructura de madera. Se refiere a la 

construcción de formas temporales para contener el terreno de modo que éste no 

atente contra la seguridad de los trabajadores ni la continuidad de las labores. 

El entibado y desentibado deberá ser diseñado y construidos de modo que 

resistan totalmente al empuje del suelo al momento de la excavación e instalación 

de las tuberías sin deformarse. En general se deberán unir por medio de pernos 

que puedan ser retirados posteriormente. 

Refine y nivel de zanja para tuberías de DN 50 - 90: 

Consiste en la nivelación y compactación del terreno natural luego de haber sido 

cortado o rellenado según corresponda, en los ambientes interiores. El terreno 

nivelado estará en condiciones de recibir la capa de afirmado. En cualquier tipo de 

suelos al ejecutar los trabajos de excavación o nivelación se tendrá la preocupación 

de no producir alteraciones en la consistencia del terreno natural de base. 

Relleno compactado en zanja para tubería en terreno normal DN 50 - 90: 

Se ejecutarán con material del sitio, siempre que cumpla con las características 

establecidas en las definiciones del "Material Selecto" y/o "Material seleccionado". 

El material debe cumplir con estar libre de desperdicios orgánicos o material 

compresible o destructible, el mismo que no debe tener piedras o fragmentos de 

piedras mayores a ¾" en diámetro, debiendo además contar con una humedad 

óptima y densidad correspondiente. El relleno debe alcanzar porcentajes de 

compactación del 95% del Proctor modificado. 

Eliminación de desmonte: 

Comprende la remoción, carguío y transporte de todo aquel material sobrante de 

los rellenos o material no apropiado para ellos a puntos de eliminación de 

desmonte, previa verificación de la disponibilidad de terreno, ubicadas en el área 

fuera de la influencia de las obras hasta una distancia variable indicada en la 

partida. 
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4.3. INSTALACIÓN DE TUBERÍAS 

CAPITULO IV: PROCESO CONSTRUCTIVO 

Antes de realizarse el relleno de acuerdo a especificaciones y después de 

haberse realizado las pruebas de alineamiento y nivelación se procederá a la 

prueba hidráulica, no se autorizará realizar la prueba hidráulica con relleno 

compacto. Estas pruebas serán de dos tipos: la filtración cuando la tubería haya 

sido instalada en terrenos secos sin presencia de agua freática y la infiltración 

para terrenos con agua freática. 

- Prueba de Filtración.

El tramo permanecerá con agua, 12 horas como mínimo para poder realizar la 

prueba. Las pruebas a zanja abierta, deberá estar libre sin ningún relleno con sus 

uniones totalmente descubiertas asimismo no debe ejecutarse los anclajes de 

buzones y de conexiones domiciliarias hasta después de realizada la prueba. 

Se procederá al llenado de agua limpia por el buzón aguas arriba. En las pruebas 

de relleno compacto, también se incluirán las pruebas de las cajas de registro 

domiciliarias. La prueba tendrá una duración mínima de 1 O minutos y la cantidad 

de pérdida de agua no sobrepasará lo establecido en la tabla Nº 01. 

Cuadro 4.2 Pérdida Admisible de Agua en las Pruebas de Filtración e Infiltración 

D F 

Diámetro del Tubo Filtración o Infiltración 

Mm Pulgada Admisible en cm3/min/ml 

200 8 25 

250 10 32 

300 12 38 

350 14 44 

400 16 50 

450 18 57 

500 20 67 

600 24 76 

Fuente: Especificaciones técnicas para la Construcción de sistemas de 
alcantarillado 
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También podrá efectuarse la prueba de filtración en forma práctica, midiendo la 

altura que baja el agua en el buzón en un tiempo determinado; la cual no debe 

sobrepasar lo indicado. 

- Prueba de infiltración:

La prueba se efectuará midiendo el flujo del agua infiltrada por intermedio de un 

vertedero de medida, colocado sobre la parte inferior de la tubería, o cualquier 

otro instrumento, que permita obtener la cantidad de agua infiltrada en un tiempo 

mínimo de 1 O minutos. Esta cantidad no debe sobrepasar los límites establecidos 

en la tabla adjuntada anterior a esta. 

a. Instalación de accesorio de PVC:

Las tuberías de PVC serán de primer uso, contar con los respectivos certificados 

de calidad y certificados de pruebas de control de calidad de las tuberías de 

acuerdo a lo señalado en las NTP ISO 4422: Tubos y Conexiones de Poli(Cloruro 

de Vinilo) no plastificado (PVC-UF) para abastecimiento de agua. Una vez 

embonadas, se alinearan las tuberías y se verificara que están estén 

correctamente alineadas y colocadas en el eje de la zanja. De acuerdo a las 

normas NTP ISO 4422, las tuberías se clasifican en series las cuales están en 

función a las presiones de trabajo máximas continua a la temperatura. De 20° C, 

como se muestra en el cuadro Nº 4.3. 

Cuadro Nº 4.3. 

Clasificación 
Presión de Prueba 

Serie según Presión de Trabajo 

ITINTEC 
de Campo 

S-20 Clase 5 5,0 Bar (5,0 kg/cm2) 108, 75 lb/pulg2 

S-16 ._ __ 6,3 Bar (6,3 kg/cm2) 137,03 lb/pulg2 

S-13,3 Clase 7,5 7,5 Bar (7,5 kg/cm2) 163, 13 lb/pulg2 

S-12,5 -- 8,0 Bar (8,0 kg/cm2) 174,00 lb/pulg2 

S-10,0 Clase 10 10,0 Bar ( 10,0 kg/cm2) 217,50 lb/pulg2 

S-6,6 Clase 15 15,0 Bar (15,0 kg/cm2) 326,25 lb/pulg2 

. ,  

Fuente: Especificaciones técnicas para la Construcc,on de sistemas de 

alcantarillado 
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Los tubos deben ser colocados siempre horizontalmente, tratando de no dañar las 

campanas; pudiéndose para efectos de economía introducir los tubos uno dentro 

de otros, cuando los diámetros lo permitan. 

Es recomendable que el nivel de apilamiento de los tubos no exceda de 1.50m. o

como máximo los 2.00m. De altura de apilado con la finalidad de proteger contra 

el aplastamiento los tubos de las camas superiores. 

Instalación de la Tubería: 

Para la instalación de la tubería se toma en consideraciones los siguientes puntos 

Tubería: 

La tubería deberá ser instalada teniendo en cuenta la dirección del sentido del 

agua, debiendo ser siempre la campana opuesta al sentido de circulación del 

agua. 

En los casos necesarios que se requiere darle curvatura a la línea de agua la 

máxima desviación permitida en ella, estará de acuerdo a las tablas de deflexión 

recomendadas por los fabricantes, ver Cuadro Nº 4.4. 

Después de cada jornada de trabajo de entubado de acuerdo al clima es 

necesario proteger la tubería de los rayos del sol y golpes o desmoronamiento de 

taludes de la zanja, debiendo cuidar esto con una sobrecama de arena gruesa o 

material seleccionado, dejando libres sola las uniones de la tubería. 

Para la instalación de tuberías PVC unión rígida deberá de tenerse en cuenta las 

siguientes recomendaciones: 

Antes de iniciar el entubamiento se debe trabajar cuidadosamente la espiga y 

campanas de los tubos a empalmar formando chaflán interno en la campana 

donde se ensamblará. 

Aplicar el adhesivo tanto en la espiga como en el interior de la campana, con la 

ayuda de una brocha, sin exceso y en el sentido longitudinal. 

Efectuar el empalme introduciendo la espiga en la campana sin movimiento de 

torsión. Una vez ejecutado el pegado, eliminar el adhesivo sobrante. Inmovilizar la 

tubería por dos horas. 

Durante la instalación tenga en cuenta las siguientes recomendaciones: 
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No haga la unión si la espiga o la campana están húmedas, evite trabajar 

bajo lluvia. 

El recipiente de pegado debe mantenerse cerrado mientras no se le está 

empleando. 

Al terminar la operación de pegado, limpie la brocha con acetona. 

Para tubos de unión flexible, se debe de tener en cuenta los siguientes 

pasos durante la instalación de los mismos: 

Limpie cuidadosamente el interior de la campana y el anillo e introdúzcalo 

en forma tal que el alveolo grueso quede en el interior de la campana. 

A continuación el instalador presenta el tubo cuidando que el chaflán 

quede insertado en el anillo, mientras que otro operario procede a empujar 

el tubo hasta el fondo, retirándolo luego 1 cm. 

Esta operación puede efectuarse con ayuda de una barreta y un taco de 

madera para facilitar la instalación. 

El lubricante a utilizarse en la instalación de las líneas de agua, deberá ser 

previamente aprobado por la empresa, no permitiéndose emplear jabón, 

grasa de animales, etc. que puedan contener bacterias que dañen la 

calidad del anillo. 

Deflexión de Tuberías� 

Cuando un tubo se encuentra instalado bajo tierra, queda sometido a un régimen 

de cargas que afectan su comportamiento mecánico de acuerdo a las propiedades 

físicas del mismo, las dimensiones de la zanja, el tipo de suelo u el método de 

instalación de tubería. 

El comportamiento de la tubería bajo dichas cargas será diferente dependiendo si 

es rígida, las cargas aplicadas son absorbidas completamente por el tubo, 

mientras que en las tuberías flexibles parte de la carga es absorbida por el tubo al 

tiempo que este se deforma transmitiendo así la carga restante al terreno que se 

encuentra a su alrededor. 

Las tuberías flexibles fallan por deflexión más que por ruptura en la pared del 

tubo como es el caso de las tuberías rígidas. 
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Las tuberías flexibles a aquellas que permiten deformaciones transversales de 

más de 3% sin que se fisure o rompa, por lo que las tuberías de PVC se 

encuentran catalogadas dentro de este grupo. 

En la tabla siguiente se muestra la reducción del área de flujo en función de la 

deformación vertical diametral para tuberías PVC: 

Cuadro Nº 

4.4. Deflexión de Tuberías 

Deformación Del Area de Deformación DelArea de 

Vertical un Circulo Vertical un Circulo 

Diametral Perfecto Diametral 1, Perfecto 

(%) (%) (%) (%) 

0,5 99,9975 18 96,79 

1,0 99,9900 19 96,39 

1,5 99,9775 20 96,00 

2,0 99,9600 21 95,59 

2,5 99,9375 22 95,16 

3,0 99,9100 23 94,71 

3,5 99,8775 24 94,24 

4,0 99,8400 25 93,75 

4,5 99,7975 26 93,24 

5,0 99,7500 27 92,71 

5,5 99,6975 28 92,16 

6,0 99,6400 29 91,59 

6,5 99,5775 30 91,00 

7,0 99,5100 35 87,75 

7,5 99,4375 40 84,00 

8,0 99,3600 45 79,75 

8,5 99,2775 50 75,00 

17,0 97,1100 100 ---

Fuente: Especificaciones técnicas para la Construcción de sistemas de agua y 
alcantarillado 

La Norma ISO recomienda valores de deflexión no mayores al 5% del di_ámetro 

del tubo, con lo cual se ha probado que las tuberías trabajan en forma apropiada. 
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En la siguiente tabla se indica las máximas profundidades por encima de la clave 

del tubo de acuerdo con las diferentes clases de suelos y sus grados de 

compactación. 

Cuadro Nº 4.5. Def/exión de Tuberías 

Material de Grado de Cempactación 
Máxima Profundidad por 

Relleno % de Máxirma !Densidad 
Encima de la Clave del 

Tubo (m) 

Clase 1 --- 9,00 

90% 9,00 
Clase 11 

80% 6,60 

80% 9,90 

85% 9,00 
Clase 111 

75% 4,20 

65% 3,60 

85% 9,00 

Clase IV 75% 4,20 

65% 3,60 

Clase V No Recomendado 

Fuente: Especificaciones técnicas para la Construcción de sistemas de agua y 
alcantarillado 

4.4. PRUEBA HIDRÁULICA 

Esta partida comprende la doble prueba hidráulica de la tubería, la finalidad de 

esta partida es la de verificar que todas las líneas de agua potable estén en 

correcto estado de instalación, probadas contra fugas para poder cumplir con el fin 

a que han sido construidas. Tanto en el proceso de la prueba como en los 

resultados deberán ser controlados por el personal responsable de la fase. 

Las pruebas de las líneas de agua se realizaran en dos etapas: 

a) Prueba Hidráulica a Zanja Abierta:
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- Para Redes Locales por Circuitos.

CAPITULO IV: PROCESO CONSTRUCTIVO 

- Para Conexiones Domiciliarias, por Circuitos.

- Para Líneas de Impulsión, Conducción, Aducción, por tramos de la

Misma clase de tubería.

b) Prueba Hidráulica a Zanja con Relleno Compactado.

- Para Redes con sus conexiones domiciliarias, que comprendan a todos

los circuitos en conjunto o a un grupo de circuitos.

- Para Líneas de Impulsión, conducción y Aducción que abarque todos los

tramos en conjunto.

En la prueba hidráulica a zanja abierta, solo se podrá subdividir las pruebas de los 

circuitos o tramos, cuando las condiciones de la obra no permitirán probarlos por 

circuitos o tramos completos. 

La bomba de prueba podrá instalarse en la parte más baja de la línea y de 

ninguna manera en las altas, para expulsar el aire de la línea de agua que se está 

probando, deberá necesariamente instalarse purgas adecuadas en los puntos 

altos, cambios de dirección y extremos de la misma. 

La bomba de prueba y los elementos de purga de aire, se conectaran a la tubería 

mediante: 

a) Abrazaderas, en las redes locales, debiendo ubicarse, preferentemente

frente a los lotes, en donde posteriormente formaran parte integrante de

las conexiones domiciliarias.

b) Tapones con niples especiales de conexión, en las líneas de impulsión,

conducción y aducción. No se permitirá la utilización de abrazaderas.

Se instalaran como mínimo 2 manómetros de rangos de presión apropiados, 

preferentemente en ambos extremos del circuito o tramo a probar. 

Perdida de Agua Admisible: 

La probable pérdida de agua admisible en el circuito o tramo a probar, de ninguna 

manera deberá exceder a la cantidad especificada en la siguiente fórmula. 

F
=NxDx✓

P

410X25 
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De donde: 

F = Pérdida total máx8ima en litros por hora. 

CAPITULO IV: PROCESO CONSTRUCTIVO 

N =Número total de uniones (en los accesorios, válvulas y grifos contra incendio 

Se considerara a cada campana de empalme como una unión) 

D = Diámetro de la tubería en milímetros. 

P = Presión de pruebas en metros de agua. 

Prueba Hidráulica a Zanja Abierta: 

La presión de prueba a zanja abierta, será de 1.50 de la presión nominal de la 

tubería de redes, líneas de impulsión, conducción y aducción; y de 1.00 de esta 

presión nominal apara conexiones domiciliarias, medida en el punto más bajo del 

circuito o tramo que se está probando. 

Antes de procederse a llenar las líneas de agua a probar, tanto sus accesorios 

como sus grifos contra incendio previamente deberán estar ancladas, lo mismo 

que efectuando su primer relleno compactado, debiendo que dar solo al 

descubierto todas sus uniones. 

Solo en los casos de tubos que hayan sido observados estos deberán 

permanecer descubiertas en el momento que se realice la prueba. La línea 

permanecerá llena de agua por un periodo mínimo de 24 horas, para proceder a 

iniciar la prueba. 

El tiempo mínimo de duración de la prueba será de dos (2) horas debiendo la 

línea de agua permanecer durante este tiempo bajo la presión de prueba. 

No se permitirá que durante el proceso de la prueba, el personal permanezca 

dentro de la zanja, con excepción del trabajador que bajará a inspeccionar las 

uniones, válvulas, accesorios, etc. 

Figura Nº 4. 1 Prueba hidráulica en Zanja abierta 
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Prueba Hidráulica a Zanja con Relleno Compactado: 

La presión de prueba a zanja con relleno compacto será la misma presión 

nominal de la tubería, medida en el punto más bajo del conjunto de circuito 

o tramos que se está probando.

No se autorizará realizar la prueba a zanja con relleno compactado, si 

previamente la línea de agua no haya cumplido satisfactoriamente la 

prueba a zanja abierta. 

La línea permanecerá llena de agua por un periodo mínimo de 24 horas, 

para proceder a iniciar la prueba a zanja con relleno compactado. 

El tiempo mínimo de duración de la prueba a zanja con relleno 

compactado será de 1 hora, debiendo la línea de agua permanecer 

durante este tiempo bajo la presión de prueba. 

Todas las líneas de agua antes de ser puestas en servicio serán 

completamente desinfectadas . 

El dosaje de cloro aplicado para la desinfección será de 50 p.p.m. 

El tiempo mínimo del contacto del cloro con la tubería será de 24 horas, 

procediéndose a efectuar la prueba de cloro residual debiendo obtener por 

lo menos 5 ppm. De cloro. 

Después de la prueba, el agua con cloro será totalmente eliminada de la 

tubería e inyectándose con agua de consumo hasta alcanzar 0.2 ppm. De 

cloro. 

Se podrá utilizar cualquiera de los productos enumerados a continuación, en 

orden de preferencia: 

1. Cloro Líquido.

2. Compuesto de Cloro Disuelto con Agua.

Para la desinfección con cloro líquido se aplicara una solución de este, por medio 

de un aparato clorinador de solución, o cloro directamente de un cilindro con 

aparatos adecuados, para controlar la cantidad inyectada y asegurar la difusión 

efectiva del cloro en toda línea. 

En la desinfección de la tubería por compuestos de cloro disuelto, se podrá usar 

compuestos de cloro tal como, hipoclorito de. calcio o similares y cuyo contenido 

de cloro utilizable sea conocido. Para la adición de estos productos, se usarán una 
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proporción de 5% de agua. Determinándose las cantidades a utilizar mediante la 

siguiente fórmula: 

De donde : 

C'xL 
g------

-

%Clox10 

g = Gramos de hipoclorito. 

C = p.p.m. o mgs. Por litro deseado. 

L = Litros de Agua. 

Reparación de Fugas: 

Cuando se presente, fugas en cualquier parte de la línea de agua, serán de 

inmediato reparadas, posteriormente realizar de nuevo la prueba hidráulica del 

circuito y la desinfección de la misma, hasta que se consigue resultado 

satisfactorio. 

Cuadro Nº 4. 6. Presión de Prueba de Fugas 

Diámetro de Presión de Prueba de Fugas 

Tubería 21 kg/cm2 

7,5 kg/cm2 10 kg/cm" 15,5 kg/cm2 

Mm Pulg 
( 105 lbs/pulg2) ( 150 lbs/pulg2) (225 lbs/pulg2) 

(300 

lbs/pulg2) 

75 3 6.30 7.90 9.10 11.60 

100 4 8.39 10.05 12.10 14.20 

150 6 12,59 15,05 18,20 21,50 

200 8 16,78 20,05 24,25 28,40 

250 10 20,98 25,05 30,30 35,50 

300 12 25,17 30,05 36,35 46,60 

350 14 29,37 35,10 42,40 50,00 

400 16 33.56 40.10 48.50 57.00 

450 18 37.80 43.65 54.45 63.45 

500 20 42.00 48.50 60.50 70.50 

600 24 50.40 58.20 72.60 84.60 

Fuente: Especificaciones técnicas para la Construcción de sistemas de agua y 
alcantarillado 
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4.5. CONSTRUCCIÓN DE BUZONES 

Los buzones son estructuras de concreto armado de sección cuadrada y se 

utilizan en zonas donde no existe tránsito vehicular, sus dimensiones y 

características se indican en los planos. 

En la ejecución de la partida se utilizará los siguientes materiales: 

1. Proporcionar concreto reforzado, materiales cementos, agregados y

acero de refuerzo de acuerdo a los requerimientos de la Norma

ASTM C 478.

2. Utilizar Cemento Portland l.

3. Proporcionar tapas de concreto de buzones con marcos de fierro

fundido.

La construcción de los buzones proyectados será lo que determine la nivelación y 

alineamiento de la tubería, se dejarán las aberturas para recibir las tuberías de los 

colectores y empalmes previstos. 

El proceso de llenado de un buzón es primero los fondos y luego los muros y 

nunca en forma inversa. Los marcos de los buzones de alcantarillados deberán 

ser empotrados firmemente con mortero. Utilizar cuñas o pequeñas láminas para 

una colocación precisa y a nivel de los marcos. 

4.5. CONEXION DOMICILIARIA 

AGUA 

Toda conexión domiciliaria de agua consta de trabajos externos a la respectiva 

propiedad, comprendidos entre la tubería matriz de agua y zona posterior al lado 

de salida de la caja del medidor. Su instalación se hará perpendicularmente a la 

matriz de agua con trazo alineado. 

Las conexiones domiciliarias de agua serán del tipo simple y estarán compuestos de: 

a. Elementos de toma

1 abrazadera de derivación con su empaquetadura 

1 llave de toma ( corporation) 

1 transición de llave de toma a tubería de conducción 

1 cachimba o curva de 90º o 45º 

b. Elementos de Control

2 llaves de paso 
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2 niples standard 

1 medidor o niple de reemplazo 

2 uniones presión rosca 

CAPITULO IV: PROCESO CONSTRUCTIVO 

Las abrazaderas contarán con rosca de sección tronco cónico, que permita el 

enroscado total de la llave de toma ( corporation ). De utilizarse abrazaderas 

metálicas, éstas necesariamente irán protegidas contra la corrosión, mediante un 

recubrimiento de pintura anticorrosivo de uso naval (2 manos) o mediante un baño 

plastificado. Al final de su instalación tanto su perno como su tuerca se le cubrirá 

con brea u otra emulsión asfáltica. 

El medidor será proporcionado y/o instalado por la empresa administradora. En 

caso de no poderse instalar oportunamente, el contratista solo instalará 01 unión 

presión rosca, un niple y 01 llave de paso dentro de la caja de medidor. Deberá 

tenerse en cuenta que la base del medidor tendrá una separación de 5 cm de luz 

con respecto al solado 

La caja del medidor es una caja de concreto fe = 140 Kg/cm2 prefabricado de 

dimensiones indicadas en los planos, la misma que va apoyada sobre el solado de 

fondo de concreto también de f'c = 140 Kg/crn2 y espesor mínimo de 0.05 m. 

La tapa de la caja que se colocará al nivel de la rasante de la vereda, es de acero 

galvanizado con seguro. Se debe tener en cuenta que la caja se ubicará en la 

vereda, cuidando que comprometa solo un paño de esta. La reposición de la 

vereda será de bruña a bruña. En caso de no existir vereda, la caja será ubicada 

en una losa de concreto f'c = 140 Kg/cm2 de 1.00 m x 1.00 m x 0.10 m sobre una 

base debidamente compactada. 

DESAGÜE 

Toda conexión domiciliaria de desague consta de trabajos externos a la respectiva 

propiedad, comprendidos entre el colector de desagüe y zona posterior al lado de 

salida de la caja de registro de desagüe. Su instalación se hará 

perpendicularmente al colector de desagüe con trazo alineado. 

La tubería de conducción que empalma desde la cachimba del elemento de toma 

hasta la caja de registro, ingresará a ésta con una inclinación de 45º . 
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CAPITULO V: APLICACIONES DEL SISTEMA GIS EN EL 
PLANEAMIENTO Y CONTROL 

CAPITULO V: APLICACIONES DEL SISTEMA GIS EN EL PLANEAMIENTO Y 

CONTROL 

DESCRIPCION GENERAL DEL GIS 

El Sistema de Información Geográfica (SIG o GIS, en su acrónimo inglés 

Geographic lnformation System) es una integración organizada de hardware, 

software y datos geográficos diseñada para capturar, almacenar, manipular, 

analizar y desplegar en todas sus formas la información geográficamente 

referenciada con el fin de resolver problemas complejos de planificación y gestión 

geográfica. La tecnología de los Sistemas de Información Geográfica puede ser 

utilizada para investigaciones científicas, la gestión de los recursos, gestión de 

activos, la arqueología, la evaluación del impacto ambiental, la planificación 

urbana, la cartografía, la sociología, la geografía histórica, el marketing, la 

logística por nombrar unos pocos. 

Esta información geográfica puede ser de dos tipos: 

• Objetos geográficos: son subconjuntos del espacio que se usan para representar

la posición o extensión de otras entidades. Útiles para analizar estructuras hechas 

por el hombre. 

• Atributos del espacio: son funciones que asocian a cada punto del espacio un

valor. 

Como representación del sistema se mostrara unos mapas temáticos de la zona 

de evaluación: 

1.- Ubicación. 

2.- Mapa Temático: Conexiones domiciliarias de agua potable. 

3.- Mapa Temático: Disponibilidad de Agua potable. 

4.- Mapa Temático: Disponibilidad de Alcantarillado. 

5.- Mapa Temático: Sistema proyectado de agua potable. 

6.- Mapa Temático: Sistema proyectado de Alcantarillado. 
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CAPITULO VI: RESULTADOS FINALES Y EVALUACION ECÓNOMICA 

En este capítulo se efectuara un análisis comparativo entre el presupuesto Meta y 

el presupuesto Contractual. 

Teniendo en cuenta que el presupuesto meta esta desarrollado en base a las 

cotizaciones realizadas, mientras que el presupuesto contractual se simulo con 

precios de la revista de costos con efecto de efectuar cuadros comparativos. 

CONTRACTUAL VS. META 

S/. 1.401,000.00 �--------------

S/. 1.201,000.00 �--------------

S/. 1.001,000.00 1----

S/. 801,000.00 1------, 

S/. 601,000.00 

S/. 401,000.00 

S/. 201.000.00 

S/. J..000.00 

■ Redes de A¡ua Potable y Conexiones 

Dom lcilillrlas 

■ Redes de Alcant.-nlado y 

Conexiones Domiciliarlas 

S/. n9.163.16 

S/. 1.167,180.54 

" 

S/. 646.559.63 88.7% 

S/. 963,224.30 82.5% 

Desglose de Presupuesto Meta 

■ Redes de Agua Potable y

Conexiones Domiciliarlas

■ Redes de Alcantarillado y

Conexiones Domiciliarlas

Gastos Generales
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CUADRO COMPARATIVO DE PRESUPUESTO META Y CONTRACTUAL 

ITEM DESCRIPCION CONTRACTUAL 

1.0. Redes de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias SI. 729,163.16 

1.1. 
Obras Provisionales y Preliminares-Redes de Agua 
Potable S/. 89,423.20 

1.2. Movimientos de Tierra S/. 251,318.56 

1.3. Tuberías S/. 108,967.45 

1.4. Accesorios S/. 6,077.37 

1.5. Válvulas S/. 11,600.00 

1.6. Conexión Domiciliaria de Agua S/. 183,777.00 

1.7. Micro medición S/. 64,476.00 

1.8. Pruebas Hidráulicas y de Calidad S/. 13,523.58 

2.0. Redes de Alcantarill�do y Conexiones Domiciliarias SI. 1,167,180.54 

2.1. Obras Provisionales y Preliminares S/. 18,329.01 

2.2. Red de Alcantarillado S/. 596,114.66 

2.3. Buzones ( Cemento tipo 1) S/. 373,732.37 

2.4. Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado S/. 179,004.50 

Costo Directo S/. 1,896,343.71 

Gastos Generales (12.5%) S/. 237,042.96 

Utilidad (8%) S/. 151,707.50 

Subtotal S/. 2,285,094.17 

IGV (18%) S/. 411,316.95 

PRESUPUESTO TOTAL SI. 2,696,411.12 

1 MARGEN ESPERADO 
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META % 

SI. 646,559.63 89% 

S/. 76,821.58 85.9% 

S/. 204,049.70 81.2% 

S/. 104,337.12 95.8% 

S/. 5,896.67 97.0% 

S/. 10,608.49 91.5% 

S/. 169,470.39 92.2% 

S/. 62,482.02 96.9% 

S/. 12,893.66 95.3% 

SI. 963,224.30 82.5% 

S/. 15,201.16 82.9% 

S/. 506,813.27 85.0% 

S/. 289,705.91 77.5% 

S/. 151,503.96 84.6% 

S/. 1,609,783.93 84.9% 

S/. 201,222.99 84.9% 

S/. 128,782.71 84.9% 

S/. 1,939,789.64 84.9% 

S/. 349,162.13 

SI. 2,288,951.77 84.9% 

S/. 345,304.53 l 15% 
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SI. 1;m,00Q00 

SI. 1,1(1).110000 

SI. 1,l:CX).110000 

SI 900D00.Q) 

Si l00D00.Q) 

SI. 700D00.Q) 

Si 600JICO.Q) 

SI 500D00.Q) 

Sl-11) 

SI l00l)00.Q) 

Si ::IIOl)CO.Q) 
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CAPITULO VII: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1. CONCLUSIONES 

Una de las principales metas de un proyecto es llegar al alcance 

establecido dentro del costo y tiempo programado, para ello es 

necesario recurrir a un planeamiento estratégico basados en los 

lineamientos de la gestión de proyectos. 

Un correcto planeamiento de un proyecto permite controlar y así 

ordenar las actividades indicadas en una programación y de generarse 

retrasos ayudara a tomar acciones correctivas. 

Dentro de esta propuesta se busca cumplir con los tres pilares 

principales, para la obtención de resultados deseados, las cuales son: 

Proteger el alcance, proteger el tiempo y proteger el costo. Donde el 

alcance será protegido efectuando un control permanente de todos los 

cambios y variaciones que pueda suscitarse en el transcurso de la 

ejecución del proyecto, el tiempo mediante un adecuado seguimiento 

de lo programado y controles semanales ( Look ahead) y el costo 

optimizando la utilización de recursos, para ello se ha propuesto 

calendarios de utilización de recursos donde permitirá controlar el 

estado real versus el programado y así luego de su respectivo análisis 

ayudara a tomar acciones correctivas. 

El desconocimiento de los procesos constructivos puede generar 

retrabajos y este a su vez retrasos y aumento en el costo de la 

partida de control. Por ello se plantea tener identificado y un 

adecuado secuenciamiento de las actividades. 
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7.2. RECOMENDACIONES 

Es necesario realizar una ruta crítica, con ella se puede observar que 

actividades se pueden aplazar sin ningún problema de retraso o que otras 

actividades definitivamente no se pueden recorre ya que ocasionaría que 

el proyecto no se termine en tiempo y forma. 

Tener siempre presente cuales son los recursos que los que se cuenta que 

realizar cierta actividad, esto es de suma importancia ya que si no se toma 

en cuenta estos recursos la programación puede sufrir modificaciones 

provocando el atraso para la culminación de alguna actividad. 

Tener siempre o la mayoría de veces un control de costos, es decir, por 

cada semana laboral manejar un formato en el que se especifique que 

actividades hay por realizar, o que ya realizaron y así saber el porcentaje 

de avance se tiene, ello es para obtener un control mas minucioso. Y 

poder aplicar medidas o acciones correctivas en tiempo. 

Mediante se aleje o avance los frentes de trabajo, se recomienda realizar 

las charlas diaria cerca a las zonas de trabajo, para evitar tener horas 

improductivas que a la larga generaría perdidas en los costos, pues el 

costo de la hora hombre supera el 30%. 
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ANEXOS 

Anexo A: Se visualiza el cronograma de obra generalizado. 

ANEXOS 

Anexo B: Podemos ver el cuadro de desembolso mensual según las partidas a 

Ejecutar. 

Anexo C: Curva S. 

Anexo D: Lista de precio de Recursos. 

Anexo E-1: Recursos distribuidos en obra - horas hombre. 

Anexo E-2: Recursos distribuidos en obra - Cantidad personal. 

Anexo F: Recursos distribuidos en obra - Materiales. 

Anexo G: Recursos distribuidos en obra - Equipos 
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ANEXO C 

PROYECTO: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE MEDIO MUNDO 

AGO. 

S/. 27.914 
02,: 

SET. 
S/. 126.57 

08� 

OCT. 
S/. 220.56 

14'½ 

NOV. 
S/. 387.46 

24� 
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-
ANEXO D: PRECIO DE LISTA DE RECURSOS 

Tipo Nombre de Recurso 

Prueba hidrauica de tuberfa agua potab. DN 15 - 20 
Prueba: Control de compactación (densidad de campo) 

Prueba: proctor modificado de campo 

Prueba: rotura de probeta 

Pruebas de laboratorio lespecificacion plevaluacion-aceptacion de medidores de 15.20 y 25 (por medidor sumin 

Pruebas de laboratorio lespecificacion p/evaluacion-aceptacion de medidores de 15.20 y 25 (por medidor sumin 
Puente de madera para pase peatonal sobre zanja según diseno 

Puente de madera para pase peatonal sobre zanja según diseno 

Puesta a pie de zanja de tubería PVC DN 100 

Puesta a pie de zanja de tuberfa PVC DN 90 

Rodillo liso vibral 0.8-1.1 ton manual ó de control remoto 
SC ALMACEN 

se OFICINASC INCU GASTOS DE LUZ y AGUA 

Segundo original de plano 

Sika:plastiment HE98 balde de 20 kg 

Solado de conaeto para medidor de agua 1/2" a 3/4" 

Soldadura cellooord AP 

Soporte Uabrazadera para tuberfa de DN 300 mm - 350 mm 

Suministro de caja de concreto y marco y tapa tenmoplastico para medidor de agua 1/2" a 3/4" 

Tapa conaeto anmado caja para desague de 0.30 m x 0.6 m 

Tapa de concreto anmado perfil FF de 0.60 m 

Tapón de acero DN 150 mm 

Tapón de acero DN 200 mm 

Tapón de acero DN 90 mm 

Tapón de PVC KM DN 80 mm 

Tee de PVC KM DN 90 mm 

Tranquera Ucaballete de 2.40 m x 1.20 m para senalización y protección 

TRIPLAY LUPUNA 

Tuberfa de PVC-U SAL liviana DN 100 incl. elemento unión + 2% desperdicios 

Tubería de PVC-U SP PN 10 DN 15 incl. elemento unión+ 2% desperdicios 

Tubo de fierro galv. stándard ISO I de DN 25 mm 

Tubo de PVC SP PN 10 DN 15 mm 

Tubo de PVC UF nonma ISO 4435 SN 2 DN 150 mm 

Tubo de PVC UF nonma ISO 4435 SN 2 DN 200 mm 

Tubo de PVC UF PN 10 DN 90 mm 

Tubo PVC SAL liviana DN 100mm 

Tuenca de PVC para conexión domiciliaria DN 15 mm 

Unión de PVC presión-rosca DN 15 mm 

Válvula paso resina tenmoplástica DN 15mm con salida auxiliar. tuenca+empaquetadura 

Válvula paso resina tenmoplástica DN 15 mm c/niple telescópico. Tuerca+empaquetadura 

valvulas compuertas de 2 

Capataz 

Dibujante incl. leyes sociales 

Oficial 
o Operador de maquinaria�quipo w 

Operario 

Peon 

Técnico incluye leyes sociales 

Topógrafo incl. leyes sociales 

Cargador retroexcavador 0.5-0. 75Yd3 62HP 

Balde para prueba hidrostático incluye accesorios 

Camión volquete 4x2 210 - 280 HP 8m3 

Camioneta pick..ip 4 x 2 simple 1000 kg 90 HP 

Cizalla para corte de fierro 

Compactadora vibral de plancha 7 HP 
(/) Equipo de cómputo incluye software 
o 

Equipo de estación total precisión 5" G608M ó similar incl.prismas jalonas telescópicos 

Mezcladora conaeto !/tambor 18HP 7p3 w 
Mezcladora conaeto t/tambor23HP 11-12p3 

Motosoldadora de 250 amp. 

Nivel topografioo AFL320 E=0.3 con trípode y accesorios 

Taladro eléctrico incluye broca 

Tecle t/lr1pode inc. cadena para 5 tonel. 

Vibrador deconcreto 4 HP 18PL (1.5) 

ANEXO 

-

Und PU 

und SI. 0,82 

und SI. 56,00 

und SI. 22,00 

und Sl. 10,00 

und SI. 30,55 

und SI. 30,55 

und SI. 292,15 

und SI. 292,15 

m SI. 0,07 

und SI. 0,03 

und S/. 14,52 

mes SI. 700,00 

mes SI. 1.000,00 

m2 Sl.12,71 

und SI. 97,05 

und SI. 4,00 

kg SI. 8,58 

und SI. 37,95 

und SI. 42,58 

und Sl.12,00 

und SI. 70,00 

und Sl.112,83 

und SI. 235,19 

und SI 61,82 

und SI. 34,35 

und SI. 42,60 

und SI. 418,43 

p2 SI. 25,00 

m SI 6,86 

m Sl.1,07 

m Sl.11,45 

und Sl.1,01 

m Sl.13,01 

m Sl.19,10 

m SI. 9,55 

m Sl. 6,12 

und SI. 0,53 

und SI .  0,59 

und Sl. 10,50 

und Sl. 13,31 

und SI. 365,81 

hh 21,56 

hh 15,50 

hh 12,61 

hh 14,37 

hh 14,37 

hh 11,41 

hh 15,50 

hh 15,50 

h 99,06 

h 0,35 

h 162,40 

h 26,16 

h 2,00 

h 9,12 

h 21,17 

h 21,17 

h 16,27 

h 26,78 

h 103,15 

h 7,77 

h 0,75 

h 2,60 

H. 5,95 

Planeamiento, Programación y Procesos constructivos del Sistema De Agua Potable y Alcantarillado del Centro Poblado Medio Mundo. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 

--

ANEXO D: PRECIO DE LISTA DE RECURSOS 

Tipo 
Nombre de Recurso 

Abrazadera de PVC DN 150mm x15 mm ind. anillo de jebe 

Abrazadera de PVC-U DN (promedio) para conexión domiciliaria 

Agua incluye transporte a pie de obra (Camión cisterna y Motobomba) 

Alambre negro N" 16 

Alambre negro N" a 

Andamio de metal y/o de madera (alquiler) 

Anillo jebe p/luber. PVC UF DN 150 mm 

Anillo jebe p/tuber. PVC UF DN 200 mm 

Anillo jebe p/luber. PVC UF DN 90 mm 

Arena fina 

Arena gruesa 

Autorizaciones para cruce de vias 

Cachimba de PVC para conexión domiciliaria UF DN 150 mm 

Caja de concreto 0.30 m x 0.60 m para desagüe (base intermedio y marco) 

Caja de concreto vibrado para medidor de agua 1/2" a 3/4" 

Cal de obra en bolsa 

cartel de obra 

Cartel de obra 3.60x240 

Cemento portland I sector público; en bolsa 

Cilindro de concreto de 5 cm diámetro por 10 cm de alto 

Cinta plástica para senal de seguridad de obra 

Cinta selladora teflón 

Clavo e/cabeza para madera (promedio) 

Codo de PVC-U simple presión de 45• DN 15 

Concreto fe 140 kg/crn2 C:A:P c/mezdad. (cemento PI) 

Copias ozalid 

CRUZ PVC-U UF DN 110x90 

Curva de PVC KM 11.25• DN 90 mm 

Curva de PVC KM 45• DN 90 mm 

Curva de PVC KM 90• DN 90 mm 

Curva de PVC SP 90• DN 15 mm 

Curva de PVC-U simple presión de so• DN 15 

Dispositivo de seguridad acero !-argolla p/medidor DN 15 s/especif. (ind.pintado zinCfOmato epox y acabado e� 

Dispositivo metálico de seguridad tipo argolla para medidor DN 15. según especificaciones 

Empaquetadura jebe enlanada DN 15 mm 

Encofrado (ind. habilttación de madera) p/andajes y/o dados de accesor�ineas 

Encofrado metálico p/construcción cajas-similar 

Flete accesolio de abrazadera DN 100 mm -150 mm 

Flete accesorio liv. (PVC.HDPE.GRP ó sim) DN 15 mm - 40 mm 

Flete accesorio liv. (PVC.HDPE.GRP ó sim) DN 50 mm - 75 mm 

Flete-transporte de tubería liviana no metálica (PVC. HOPE. GRP ó similar) 

Fo. construcción : (costo promedio) 

Folletos del reglamento de seguridad e higiene de construcción 

Grupo electrógeno ó sistema baterfas + iluminación 

Instalación de medidor aprobado por SEDAPAL para conexión domicliaria de agua DN 15 

Lámpara intermttente p/senal cada 1 O m (durante la obra) 

Letrero metálico 0.60 m x 0.60 m sobre poste para desvlo de tránsito 

Llave corporation resina termo DN 15mm 

Lubricante para tuberia de unión flexible. (galón) 

Madera para encofrado y carpintería 

Malla HDP co/naranja de 1 m altura p/cerco 

Marco de fierro fundido de diámetro 0.60 m 

Marco y Tapa termoplastico pi medidor de agua de 112· y 3/4" (NTP 399.167.2004) 

Material de préstamo selecto "arena gruesa" (provisión y colocación) 
w Material propio zarandeado"tipo selecto· (provisión y colocación) 
< 

Material seleccionado de préstamo 
w 

Medidor p/conexión domiciliaria DN 15 tipo chorro múltiple s/especificción ind. pruebas de laboratorio p/acept. < 

Medidor para conexión dom. DN 15 mm. Tipo chorro múltiple según especificación 

Monttoreo durante la etapa de construcción 

Niple de PVC roscado 3/4" x 7 1/2"(R'Med) 

Niple de PVC:pestana -trans. DN 15 mm 

Papel-copia xeros tamano A4 

Pegamento para tubo de PVC 1 /4 galón 

Perfil de acero "T" 1 1/2"x1 1/2"x1/8" 

PERNO HEXAGONAL 

Piedra partida-grava de 112· - 3/4" 

Pintura esmalte para tráfico. envase por galón 

Pintura esmalte sintético. envase por galón 

Plancha de fo. negra LAC 4' x 8' x 1/4" 

Programa de educación y capacttación ambiental 

ANEXO 

Und PU 

und SI. 17,50 

und S/. 17,50 

m3 SI. 10,00 

kg Si. 2,63 

kg Si. 2,63 

h S/. 1,56 

und SI 6.54 

und S/. 4,20 

und SI 3,43 

m3 Si. 25,99 

m3 SI. 32,30 

glb Si. 2. 700,00 

und Si. 49,99 

und Si. 31,00 

und SI. 10,00 

und SI 7.00 

und Si. 393,73 

und s, 393,73 

und S/.14,42 

und SI. 0,50 

m2 Si. 0,12 

und S/.1,23 

kg Si 2,84 

und Si. 0,92 

m3 Si. 193,29 

m2 Si. 4.35 

und Si. 124,54 

m Si. 20,64 

m Si. 37,00 

m Si. 43,76 

m S/.1,09 

m S/. 1,09 

und S/.15,00 

und S/ 21,78 

und Si. 0,25 

m2 Si. 30,82 

m2 Si. 2,32 

und SI. 0,65 

kg Si. 0,01 

kg SI. 0,04 

kg SI. 0,04 

kg SI. 2,65 

glb SI. 2.000,00 

h Si .  8,88 

und Si. 4,39 

und Si. 35,00 

und Si. 325,05 

und Si. 3,23 

und Si. 49,87 

p2 s, 3,80 

m2 S/.1,95 

und SI. 150,00 

und Si. 28,58 

m3 SI .  47,72 

m3 S/.16.25 

m3 S/.10,70 

und Si 78,49 

und SI. 47,94 

glb Si. 15.000,00 

und SI 1,30 

und SI. 0,46 

und Si. 0,10 

und Si. 31,95 

m Si.6,91 

und Sl.1,50 

m3 Si. 43,95 

und SI 65,80 

und SI. 60,00 

und SI 432,65 

glb Si. 8.000,00 

Planeamiento, Programación y Procesos construcüvos del Sistema De Agua Potable y Alcantarillado del Centro Poblado Medio Mundo. 
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Categoría AG. SET. 
Capataz 136,78 hh 137,89 hh 
Oficial 496 hh 
Operador de maquinaria 288,14hh 488 hh 
Operario 168 hh 364,01 hh 
Peon 859,09 hh 1478,71 hh 

Horas Totales 1452,01 hh 2964,61 hh 

4750 hh 
4500 hh 
4250 hh 
4000 hh 

l3 3750 hh 
'g 3500 hh 
1 3250 hh 
� 3000 hh 
! 2750 hh
� 2500 hh
J: 2250 hh

2000 hh 
1750 hh 
1500 hh 
1250 hh 
1000 hh 

AG. SET. OCT. 

OCT. 
370,48 hh 

570,4 hh 
657,2 hh 

940,41 hh 
1551,21 hh 

4089,7 hh 

ANEXO E - 1 

NOV. 
463,05 hh 
546,97 hh 
897,94 hh 

1040,41 hh 
1449,26 hh 

4397,6ªhh_ 

DIC. 
469,41 hh 
535,53 hh 
924,99 hh 

1057,88 hh 
1403,76 hh 

4391,57 hh 

DISTRIBUCIÓN DE HORAS HOMBRE 

NOV. DIC. ENE. 

ENE. FEB. MAR. AeR., 
489,12 hh 212,57 hh 272, 11 hh 155,16 hh 
532,35 hh 696,65 hh 386,63 hh 171,65hh 
924,53 hh 810,73 hh 612,24 hh 363,79 hh 
968,63 hh 1006,51 hh 875,22 hh 381,17 hh 

1447,49 hh 1539,36 hh 1138,76 hh 568,65 hh 
4362,12 hh 4265,82 hh 3284,96 hh 1640,42 hh 

FEB. MAR. ABR. 
�HH 1452,01 hh 2964,61 hh 4089,7 hh 4397,63 hh 4391,57 hh 4362,12 hh 4265,82 hh 3284,96 hh 1640,42 hh 
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Capataz 
Oficial 
Operador de maquinaria 
Operario 
Peon 
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RECURSOS DISTRIBUIDOS A LO LARGO DE LA OBRA: CANTIDAD PERSONAL 

AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO 

1 1 2 2 2 2 1 
o 2 3 3 3 3 3 
2 2 3 4 4 4 4 
1 2 5 5 5 5 5 
7 7 7 7 7 7 7 

11 14 20 21 21 21 20 

CANTIDAD DEL PERSONAL OBRERO SEGÚN CATEGORIA 

MARZO ABRIL 

1 1 
2 2 
3 3 
4 4 
5 5 

15 15 

, 
AGOSTO SETIEMB� OCTUBRE I NOVIEMBRE ! DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

�Peon 7 7 7 7 7 7 7 1 5 1 5 
....... operario 1 --- 2 s s s s s , 4 j ---4 
_...Operador de _maquinaria 2 : 2 3 4 �- 4 ¡ 4 4 �-=-- 3 -=�- ___ f� -� -Oficial O 2 3 1 3 3 ' 3 3 2 1 2 l. - ------: -----· ----,--- _________ , ----- - t . ------t----··- - --
,-+-Capataz 1 , 1 ¡ 2 1 2 ; 2 , 2 1 1 1 

---�----·---- ______ ..L_ ___ --- ______ _L.._ _____ L___ -- - l -
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RECURSOS DISTRIBUIDOS A LO LARGO DE LA OBRA: MATERIALES 

RELACION DE MATERIALES Cant. Und AG. SET. 
IAaua lncluva transporte a Dkl de obra (Camión cisterna y Motobom 1�.51 m3 25.39 63.◄7
Alambre nearo N° 8 68 kg 
Alambre negro N• 16 113.15 kg 
Andamio de metal vio de madera (alquiler) 52.18 p2 
Anillo Jebe pltuber. PVC UF ON 90 mm 1,076.95 und 143.59 717.97 
Anillo Jebe pltuber. PVC UF ON 150 mm 120 und 
Anillo jebe pltuber. PVC UF ON 200 mm 1,195 und 
Arena fina 9.15 m3 
Arena gruesa 911.58 m3 0.33 0.20 
Autorizaciones para cruce de vlas 0.1 glb 
Cachimba de PVC para conexión domlcillaria UF DN 150 mm 100 und 
Cala de concreto 0.30 m x 0.80 m para desagOe (bese lntermed 582 und 
Caja de concreto vibrado para medidor de aaua 112• a 3/4" 900 und 
Cal de obra en bolsa 342 und 37.50 57.69 
Cemento portland I sector público; en bolsa 5,218.70 und 0.98 0.20 
Cinta pI6stlca para sellal de seguridad de obra 210 m2 16.80 42.00 
Cinta selladora teflón 34 und 
Clavo e/cabeza para madera (promedio) 112.13 kg 1.75 
Concreto re 140 l(gfcm2 C:A:P e/mezclad. (cemento PI) 1 m3 
Coplas ozalld 122 m2 12.50 19.23 
CRUZ PVC-U UF DN 110x90 1 und 1.00 
Curva de PVC KM 11.25• DN 90 mm 5 m 5.00 
Curva de PVC KM 45• DN 90 mm 1 m 1.00 
Curva de PVC KM 90• DN 90 mm 7 m 7.00 
Curva de PVC SP 90• DN 15 mm 800 m 
Curva de PVC SP 90• DN 15 mm 1,000 m 
Dlsoosltlvo metéllco de seauridad tipo argolla para medidor ON 15. 597 und 
Empaquetadura Jebe enlonada DN 15 mm 1,500 und 
Encofrado (lnc:I. habllltaclón de madera) p/anclajes y/o dados de ac 1 m2 
Encofrado metAllco p/construcclón calas-similar 1,790 m2 
Flete accesorio de abrazadera DN 100 mm -150 mm 50 und 
Flete accesorio llv. (PVC.HDPE.GRP ó sim) DN 50 mm • 75 mm 14 kg 
Flete-transporte de tuberla IMana no metálica (PVC. HOPE. GR 21,438.75 kg 1,027.11 5,135.55 
Fo. construcción : (costo promedio) 2,561.61 kg 25.00 38.46 
Folletos del reglamento de seauridad e hlalene de construcción 0.1 glb 0.00 0.01 
Instalación de medidor aprobado por SEDAPAL para conexión don 597 und 
Lámpara Intermitente p/set\al cada 10 m (durante la obra) 14 und 0.80 2.00 
Llave comoratlon resina termo DN 15mm 50 und 
Lubricante para tuberia de unión flexible. (galón) 9.49 und 0.84 4.22 
Madera para encofrado v carplnterla 2,300.18 p2 49.44 3.60 
Malla HOP co/naranja de 1m altura p/cerco 109 m2 8.40 21.00 
Marco de fierro fundido de dl6metro 0.60 m 109 und 
Marco y Tapa terrnoplastlco pi medidor de agua de 1/2" y 3/4" (NT 900 und 
Material de préstamo selecto "arena gruesa" (provisión y colocacló 724.23 m3 
Material propio zarandeado"tlpo selecto" (provisión v colocación) 3,032.79 m3 
Material seleccionado de préstamo 90 m3 

Planeamiento, Programación y Procesos constructivos del Sistema De Agua Potable y Alcantarillado del Centro Poblado Medio Mundo. 
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OCT. NOV. DIC. 
8◄.87 133.36 181.99 
1.21 1.52 1.44 

215.39 

1,195.00 
0.30 0.32 

0.71 165.81 174.93 
0.01 0.02 0.01 

270.00 285.00 
73.13 84.15 60.95 
0.71 225.81 238.27 

48.30 42.00 39.90 
10.20 10.n

0.04 0.05 0.04
0.50 0.50

25.67 22.82 21.48

240.00 253.33 
300.00 316.67 
139.30 189.05 
450.00 475.00 

0.50 0.50 

15.00 15.83 
10.73 3.27 

1,540.67 0.30 12,950.32 
48.58 42.61 40.48 
0.02 0.02 0.02 

139.30 189.05 
2.78 2.61 2.48 

15.00 15.83 
1.27 2.90 

10.68 12.08 11.51 
2◄.63 21.61 20.53 

270.00 285.00 
87.87 168.95 

288.44 547.78 

ENE. FEB. MAR. ABR. 

◄34.63 612.39 300.23 3.18 
40.76 11.88 6.95 2.23 

n.ss 19.95 11.75 3.90 
34.38 10.71 5.30 1.7.9' 

38.30 51.08 30.84 

3.38 1.82 2.33 1.00 
389.89 103.00 58.50 20.39 

0.02 0.02 0.02 0.01 
31.91 42.55 25.53 

179.38 239.15 143.49 
345.00 
33.39 6.46 8.78 1.94 

1,597.87 804.80 1,549.87 800.39 
21.00 
13.03 
72.85 23.11 12.38 1.94 

12.55 3.38 3.55 1.02 

308.67 
383.33 
228.85 39.80 
575.00 

640.00 515.00 429.00 208.00 
19.17 

250.09 332.94 1es.n 
1,158.49 509.40 468.03 230.58 

0.01 0.01 0.01 0.00 
228.85 39.80 

1.70 0.61 0.64 0.39 
19.17 
0.08 0.11 0.07 

1,226.30 625.41 317.55 43.62 
11.20 0.61 0.84 0.39 1 
63.00 25.00 15.40 5.60 

345.00 
232.92 209.55 26.94 

1,082.81 1,001.25 132.51 
2a.n 38.30 22.98 



1 1 
RECURSOS DISTRIBUIDOS A LO LARGO DE LA OBRA: MATERIALES 

RELACION DE MATERIALES Cant. Und AG. SET. 
Medidor para conexión dom. DN 15 mm. Tipo chorro múltiple SEi( 597 und 
Monitoreo durante la etapa de construcción 0.13 glb 0.00 0.01 
Niple de PVC roscado 3/4" x 7 1/2"(R'Med) 60 und 
Niple de PVC:l)estal'la -trans. DN 15 mm 700 und 

Papel-copla xeros tamal'lo A4 864 und 
Peaamento 1)8ra tubo de PVC 1/4 galón 36.12 und 

Perfil de acero •r 1 1 /2"x1 1/2"x1 /8" 4 m 

PERNO HEXAGONAL 8 und 8.00 

Piedra partida-grava de 1 /2" • 3/4" 1,048.85 m3 0.08 0.20 

Pintura esmalte para tráfico. envase por aalón 4.75 und 0.75 

Pintura esmalte sintético. envase por galón 30.42 und 2.58 4.05 

Plancha de fo. negra LAC 4' x 8' x 1/4' 4 und 

Programa de educación v capacitación ambiental 0.1 glb 
Prueba hidráulica de tuberla agua potab. DN 15 • 20 1 und 
Prueba: Control de compactación (densidad de campo) 240 und 

Prueba: proctor modificado de campo 122.09 und 

Prueba: rotura de probeta 80 und 
Pruebas de laboratorio /especiflcacion p/evaluacion-aceptaclon de 597 und 
Puente de madera para pase peatonal sobre zanja según dlsel'lo 2 und 0.16 0.40 

Puesta a ple de zanja de tuber1a PVC DN 90 1 und 
Puesta a ple de zanja de tuber1a PVC DN 100 7,266 m 
Rodillo liso vlbrat. 0.8-1.1 ton manual ó de control remoto 9.76 und 

SC ALMACEN 3 mes 0.24 0.60 
se OFICINASC INCU GASTOS DE LUZ y AGUA 3 mes 0.24 0.60 

Segundo oriainal de olano 39.05 m2 4.38 6.73 

Sika:plastiment HE98 balde de 20 kg 35.4 und 
Solado de concreto para medidor de agua 1/2" a 3/4" 1 und 

Soldadura cellocord AP 4 kg 
Soporte t/abrazadera para tubería de DN 300 mm - 350 mm 0.04 und 
Tapa concreto armado caja para desagua de 0.30 m x 0.6 m 578 und 
Tapa de concreto armado perfil FF de 0.60 m 93 und 
Tapón de acero DN 90 mm 12 und 
Tapón de acero DN 150 mm 4.5 und 
Tapón de acero DN 200 mm 14.53 und 
Tai>ón de PVC KM DN 80 mm 10 und 10 
Tee de PVC KM DN 90 mm 25 und 25 
Tranquera t/caballete de 2.40 m x 1.20 m para sel'lalización y protE 6 und 0.48 1.2 
TRIPLAY LUPUNA 3 p2 3 
Tubo de PVC SP PN 10 DN 15 mm 1 und 
Tubo de PVC UF norma ISO 4435 SN 2 DN 150 mm 300 m 
Tubo de PVC UF norma ISO "435 SN 2 DN 200 mm 7,092 m 
Tubo de PVC UF PN 10 DN 90 mm 6,651.73 m 886.9 4,434.49 
Tubo PVC SAL liviana DN 100 mm 1 m 
Tuerca de PVC para conexión domiciiarla DN 15 mm 700 und 
Unión de PVC oresión-rosca DN 15 mm 1,000 und 
Válvula paso resina termooléstica DN 15mm con salida auxliar. b 59.7 und 
Válvula paso resina termopláslica DN 15 mm c/niple telescópico. 59.7 und 

--
J_ � 

Planeamiento, Programación y Procesos constructivos del Sistema De Agua Potable y Alcantarillado del Centro Poblado Medio Mundo. 
Bach. Rosario Sifuentes, Llliana lsat,el 

OCT. NOV. DIC. 
139.30 189.05 

0.02 0.02 0.02 
18.00 19.00 

210.00 221.67 

10.20 10.n
0.48 0.61 0.58

0.71 210.81 222.43 
0.48 0.61 0.58 
4.90 4.58 4.38 
0.48 0.61 0.58 
0.01 0.02 0.01 

0.30 0.32 

15.00 42.70 

139.30 189.05 
0.46 0.40 0.38 

0.30 0.32 
0.30 242.48 

0.69 0.60 0.57 
0.69 0.60 0.57 
8.39 7.35 6.99 

0.30 0.32 
0.48 0.61 0.58 
0.00 0.01 0.01 

4.60 4.00 3.40 

1.38 1.2 1.14 

0.3 0.32 

7,092 
1,330.35 

0.3 0.32 
210 221.67 
300 316.67 

17.91 18.9 
17.91 18.9 

--

ENE. FEB. MAR. ABR. 

228.85 39.80 
0.02 0.01 0.01 0.01 

23.00 
268.33 
275.74 367.66 220.60 
13.71 0.90 0.54 
0.70 0.61 0.64 0.39 

408.66 92.10 85.46 28.39 

0.70 0.61 0.64 0.39 
4.69 3.18 2.01 0.07 
0.70 0.61 0.64 0.39 
0.02 0.02 0.02 0.01 
0.38 

28.72 188.30 22.98 
55.13 8.60 0.66 

18.46 61.54 
228.85 39.80 

0.20 
0.38 

2,785.30 2,421.67 1,816.25 
5.73 1.95 1.66 0.42 
0.30 
0.30 
3.75 0.62 0.65 0.19 

21.54 7.26 5.25 1.35 
0.38 
0.70 0.61 0.64 0.39 
0.01 0.01 0.01 0.00 

179.36 255.15 143.49 
63.00 9.00 15.40 5.60 

1.44 1.91 1.15 
2.54 7.27 4.72 

0.6 

0.38 
95.74 127.66 76.6 

0.38 
268.33 
383.33 

22.89 

22.89 



MEDIOMUNDO HM AG. SET. 

Balde para prueba hidrostático incluye accesorios 1,200 
Camión volquete 4x2 21 O - 280 HP 8m3 877.93 
Camioneta pick-up 4 x 2 simple 1000 kg 90 HP 76.8 
Cargador retroexcavador 0.5-0.75Yd3 62HP 1,427.15 48.00 160.00 
Cizalla para corte de fierro 171.25 
Compactadora vibrat. de plancha 7 HP 2,806.72 
Equipo de cómputo incluye software 31.2 
Equipo de estación total precisión 5" G608M ó similar incl.p 680.17 81.12 124.80 
Mezcladora concreto t/tambor23HP 11-12p3 99.7 
Motosoldadora de 250 amp. 52.8 
Nivel topográfico AFL320 E=0.3 con trípode y accesorios 680.17 81.12 124.80 
Taladro eléctrico incluye broca 5,280 
Tecle t/trípode inc. cadena para 5 tonel. 40.87 
Vibrador de c.oncreto 4 HP 18PL (1.5) 110.57 
Grupo electrógeno ó sistema baterías + iluminación 27 1.92 4.80 

Planeamiento, Programación y Procesos constructivos del Sistema De Agua Potable y Alcantarillado del Centro Poblado Medio Mundo. 
Bsch. Rosario S/fuentes, Llllsna Isabel 

OCT. NOV. 
92.00 368.00 

14.40 

199.52 318.40 
12.80 16.00 

310.48 
5.03 4.80 

148.57 129.60 

6.40 8.00 
148.57 129.�0

1,584.00 

5.88 5.25 

\ 

DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. 
372.00 368.00 
111.20 206.73 154.57 321.15 69.88 

8.40 35.68 12.72 20.00 
141.83 291.10 150.63 99.73 17.92 

15.20 54.62 29.77 28.00 14.88 
468.33 760.18 903.30 364.43 

4.57 5.52 4.80 5.03 1.43 
123.12 61.68 4.80 5.03 1.43 

46.67 23.43 22.43 7.17 
7.60 9.20 8.00 8.40 5.20 

123.12 61.68 4.80 5.03 1.43 
1,672.00 2,024.00 

11.35 10.17 18.47 0.9 
18.4 36.17 42.57 13.43 

4.99 2.92 0.45 0.48 0.30 

� 
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