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RESUMEN 

El presente informe esta referido al Proceso Constructivo y Costos de Edificios 

de Muros de Ductilidad Limitada, como una alternativa económica para la 

construcción de este tipo de edificaciones, por sus características de economía, 

rapidez y seguridad principalmente. 

Es por ello que en la presente monografía se prevé exponer el 

procedimiento constructivo del Sistema de Muros de Ductilidad Limitada y la 

relación de costos con respecto a otro sistema constructivo. 

Objetivo: 

Informar sobre los procesos constructivos ha realizarse en una obra de 

este sistema, indicando factores a tomar en cuenta para una buena realización 

de los trabajos y control de las labores, también proporcionando información 

sobre la economía respecto a otro sistema constructivo muy utilizado en el 

medio. 

Importancia: 

El estudio realizado en este informe esta dirigido a informar sobre las 

etapas de ejecución de una obra típica de edificación con este sistema 

constructivo desde las obras provisionales necesarias para la obra hasta los 

acabados a realizar y finalmente los costos que se originan con este sistema 

constructivo. 

El informe comprende los procesos constructivos a desarrollarse en la 

obra desde los trabajos iniciales como obras provisionales que se encargan de 

brindar servicios al personal técnico, administrativo y obrero, así como los 

trabajos preliminares que son las primeras en realizarse como limpieza, trazos, 

replanteo y movilización de equipos, seguido de los trabajos de movimientos de 

tierra como las excavaciones, rellenos y eliminación de los materiales sobrantes, 

luego de estos trabajos se continua con el concreto simple que son todas 

aquellas que no contienen armaduras como solado, cimientos, sobrecimientos y 

falso piso. 

Luego se continúa con los trabajos de concreto armado donde se 
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incluyen los trabajos de concreto, encofrado y acero etc., donde se detallan los 

controles que deben de tener estos materiales para su aprobación y utilización 

en obra, luego de esto se proceden a explicar los procesos constructivos de las 

labores de concreto armado como las de losa de cimentación, zapatas, vigas de 

cimentación, muros de contención, columnas, vigas, placas, losas macizas, losas 

aligeradas, etc. Donde se detalla los controles y verificaciones que se deben de 

realizar para un mejor control de calidad de los procesos constructivos. 

Continuando a lo anterior seguimos con los trabajos de acabado así 

como los trabajos de tabiqueria de albañilería, revoque, pisos y pavimentos, 

trabajos con mayólicas, carpintería, pintura, etc. 

También los trabajos de instalaciones sanitarias y eléctricas donde se 

detallan los requisitos de los materiales y ensayos a realizarse. 

Se observan los precios y comparativos entre procesos constructivos 

donde se indican las ventajas y desventajas los porcentajes de costos y áreas de 

cada sistema, también se indica un modelo de edificación del sistema de Muros 

de Ductilidad Limitada donde se observa los precios de partidas y el presupuesto 

de vivienda completa. 

Luego de todo el contenido se indican las conclusiones y 

recomendaciones. 
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INTRODUCCIÓN 

MUROS DE DUCTILIDAD LIMITADA 

Catalogados dentro de los sistemas estructurales de Muros Portantes, este 

sistema de estructuración se ha venido aplicando en nuestro país, con una gran 

intensidad, desde comienzos de la década del 2000. 

Su característica principal consiste en la alta resistencia que poseen debido a la 

significativa cantidad de áreas de muros estructurales. 

Los sistemas para resistir las cargas de gravedad y las cargas laterales de viento 

o sismo, están compuestos por muros de concreto armado de espesores

reducidos, reforzados con acero corrugado convencional en los extremos y malla

electro soldada o barras corrugadas en el alma del muro, generalmente en una

sola capa de refuerzo, pues los espesores típicos suelen ser menores a los 15

cm.

Características adicionales a estas estructuras son las siguientes:

- Arquitectura simple: Muro sobre Muro.

- Relación de aspecto: Baja, menor que 3

- Densidad de Muros: Alta, mayor al 2%

- Luces: Pequeñas, menores a 6 m.

- Alturas de entrepiso: Entre 2.30 y 3.00 m.

- Sin dinteles, con alfeizares aislados.

- Cimentados generalmente sobre plateas.

Dadas estas características, los muros pueden considerarse como chatos, pues

se tiene que la limitada demanda de flexión en los muros implica que la

respuesta estructural llevaría a una falla por cortante.

En diciembre de 2004, se introdujeron en nuestras Normas E.030 y E.060

modificaciones orientadas a limitar o penalizar el uso de malla electro soldada,

todas las inquietudes parecen coincidir en el tópico de si se requiere o no que se

desarrolle ductilidad. Esto es porque:

- El espes�� de 10 cm. no permitiría confinar según el ACI - 318, lo que limita la

ductilidad.

- Podría haber incompatibilidad entre el uso de mallas con una curva esfuerzo

deformación que no presenta una platea y los requerimientos del ACI - 318, por

lo que u�ar barras parecería más adecuado para desarrollar ductilidad.

"Proceso Constructivo y Costos dé Edificaciones de Muros 
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- El uso de una sola capa de refuerzo no parece apropiado para permitir un

adecuado 

Confinamiento, que implica poca ductilidad. 

- Una falla por corte es frágil y por lo tanto no deseable a diferencia de una falla

por flexión que es dúctil. 

Se podrá usar malla electro soldada como refuerzo repartido de los muros de 

edificios de hasta tres pisos y, en el caso de mayor numero de pisos, cuando se 

cumplan las condiciones siguientes: 

a) Que por lo menos 90% de los muros sean continuos en todos los niveles.

b) Que se tenga una distribución uniforme de los muros en cada planta.

c) Los muros en cada una de dos direcciones ortogonales tengan un área

resistente al corte por lo menos igual a 0.5 N % del área construida en el primer 

nivel, siendo N el número de pisos o alternativamente que se demuestre que el 

esfuerzo cortante promedio en los muros en cada dirección determinado de 

acuerdo a la norma E030, no excede de 1 O kg/cm2. 

Para el diseño deberá emplearse un esfuerzo de fluencia del refuerzo no mayor 

que fy= 4200 kg/cm2, aun cuando la resistencia del material sea mayor. 

Cuando excepcionalmente se decida empalmar por traslape todo el acero 

vertical de los muros de un piso, la longitud de empalme (le) deberá ser como 

mínimo dos veces la longitud de desarrollo (Id) es decir le=21d, siendo Id 

obtenida de acuerdo a lo especificado en la norma E060 para refuerzo corrugado 

convencional o malla electro soldada, según sea el caso. 

Para los procesos constructivos que se comentan en el informe se están 

consideran que los trabajos realizados están ubicados en zonas libres de 

humedad, frío, lluvia, químicos que pudieran afectar los materiales a utilizar y 

que el terreno es blando para la consideración de la Losa de Cimentación. 

"Proceso Constructivo y Costos de
°
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CAPITULO 1: OBRAS PROVISIONALES 

Generalidades 

Comprende la ejecución previa de construcciones e instalaciones de carácter 

temporal, que tienen por finalidad brindar servicios al personal técnico 

administrativo y obrero. Así mismo permitir el almacenamiento y cuidado de los 

materiales, durante el período de la ejecución de la obra principal. 

1.01 Construcciones Provisionales 

Estas obras serán de carácter transitorio, y se refiere a la construcción de 

Oficinas para la atención del Inspector, Residente del Contratista, 

Administración, Almacenes de Materiales, Depósito de Herramientas, Caseta de 

Guardianía, Control, Servicios Higiénicos y Vestuarios para el personal. 

Estos ambientes estarán ubicados dentro de la zona en la que se ejecutará la 

construcción, de tal forma que la distancia a recorrer tanto del personal como de 

los materiales, sean los más cortos posibles y no interfieran con el normal 

desarrollo de los trabajos. 

Los materiales empleados en las construcciones provisionales no podrán ser 

empleados en la ejecución de la obra. Culminada la obra estas construcciones 

deberán ser retiradas por el contratista, sin dejar restos de ningún tipo. 

1.02 Agua para la Construcción 

Constituyendo el uso del agua un elemento primordial para el proceso de la 

construcción, es obligatoria la instalación de este servicio a través de una red 

provisional o definitiva con una tubería de PVC con un diámetro no menor de 

3/4". 

El contratista deberá efectuar las instalaciones necesarias temporales para dotar 

de agua a la obra, para ello construirá ó instalará un tanque ó poza de 

almacenamiento de un volumen adecuado a sus necesidades, el cual será 

abastecido por medio de camiones cisternas, redes temporales ó cualquier otro 

método, qu� garantice una buena calidad de agua. 

1.03 Energía Eléctrica para la Construcción 

Deberá efectuarse con los conductores en buen estado, la distribución tanto para 

los puntos de luz y fuerza deben ser convenientemente ubicados en lugares 

"Proceso Constructivo y Costos de Edificaciones de Muros. 
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seguros, lejos en lo posible donde se presente humedad. 

El consumo de electricidad para la obra, correrá por cuenta del contratista 

durante el proceso de ejecución de la obra y pruebas. En caso de no contar con 

suministro de energía del concesionario local, el contratista está obligado a 

satisfacer su necesidad de energía eléctrica por medio de un grupo electrógeno 

de capacidad suficiente. 

1.04 Cartel de Obra 

El cartel de la obra se instalará en un lugar claro y visible, con puntales y paneles 

que impidan su derribo por acción de lluvias, viento, etc. En caso de que este se 

vea afectado por algún fenómeno natural, el contratista está obligado a izarlo y 

reponerlo nuevamente. El cartel tendrá como mínimo 2.40 mt. de alto y 3.6 mt. 

de ancho. 

1.05 Cercos 

Son elementos de separación que del.imitan las áreas libres, que permiten la 

separación entre propiedades vecinas y las vías públicas. 

El área del terreno en el que se debe llevar a cabo la construcción deberá llevar 

obligatoriamente un cerco opaco ó transparente. 

En los cercos se ubicarán las puertas con un ancho conveniente previniendo el 

ingreso de vehículos y del personal que no trabaje en la obra. 

"Proceso Constructivo y Costos de Edificaciones de Muros 
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CAPITULO 11: TRABAJOS PRELIMINARES 

Generalidades 

Comprende la ejecución de todas aquellas labores previas y necesarias para iniciar 

las obras. Los trabajos realizados deberán ceñirse a lo estipulado en el 

Reglamento Nacional de Construcciones y Normas Técnicas Vigentes. 

2.01 Limpieza del Terreno 

La limpieza del terreno comprende: La eliminación de basura, · y de maleza 

existente, eliminación de elementos sueltos livianos y pesados existentes en toda la 

superficie del terreno, destinado a la obra. 

Los trabajos de eliminación de basura y elementos sueltos y livianos, incluye la 

disposición de estos y su transporte fuera de la obra. 

2.02 Trazo, Niveles y Replanteo 

El trazo se refiere a llevar al terreno, los ejes y niveles establecidos en los 

planos. Los ejes se fijarán en el terreno, utilizando estacas, balizadas o tarjetas 

fijas. 

Los niveles serán referidos de acuerdo al B.M. indicado en los planos. El 

replanteo se refiere a la ubicación en el terreno de todos los elementos que se 

detallan en los planos para la ejecución de las obras. 

El contratista someterá sus trazos a la aprobación de la supervisión de la obra, 

antes de dar comienzo a los trabajos. El supervisor podrá cuando así lo desee, 

solicitar al contratista la verificación ó chequeo de las medidas, niveles, etc., 

durante la ejecución de los trabajos. 

Para la ejecución de esta partida el contratista debe contar con un teodolito, un 

nivel de precisión, miras, jalones, cinta metálica ó de lona para medir, estacas, 

plomadas, etc. 

Al final de la obra se deberán entregar los planos de replanteo 

correspondientes. 

2.03 Transporte de Materiales de Obra 

Los materiales que se empleen en la construcción deberán ser transportados 

adecuadamente al lugar de la obra. No se considera en la presente partida el 

transporte de los agregados, cuyo costo se incluye en el precio de cada insumo. 

·Proceso Constructivo y Costos de Edificaciones de Muros 
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Las maniobras de carguío y descarga, se incluyen en esta actividad, siendo de 

responsabilidad del contratista, los daños causados a los materiales, por efecto 

del transporte. El supervisor solo aceptará para su uso en la obra, el material 

que ingrese en buenas condiciones. Los seguros de transporte de materiales, 

son de competencia del contratista y su costo deberá estar reflejado en esta 

partida. 

2.04 Movilización y Desmovilización de Equipo 

El contratista incluirá dentro de su presupuesto el costo de la movilización de los 

equipos y herramientas, que se requieran durante la construcción, incluyendo su 

retorno. Al igual que el caso anterior, es responsabilidad del contratista, la 

selección del transporte, maniobras de carga y descarga, seguros, etc. 

"Proceso Constructivo y Costos de Edificaciones de Muros 
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CAPITULO 111: MOVIMIENTO DE TIERRAS 

Generalidades 

Comprende la Nivelación del Terreno (cortes y rellenos), excavaciones y 

eliminación del material excedente, necesarios para adecuar el terreno a las 

rasantes establecidas en las obras por ejecutar. 

3.01 Excavaciones 

Las excavaciones constituyen la remoción de todo material, de cualquier 

naturaleza, necesaria para preparar los espacios para el alojamiento de las 

cimentaciones y estructuras de las distintas edificaciones indicadas en los 

planos. 

Las excavaciones serán efectuadas hasta alcanzar las cotas de fundación 

indicadas en los planos. Sus dimensiones serán las necesarias para permitir el 

alojamiento, en sus medida.s exactas, de las estructuras y cimentaciones 

correspondientes. 

El fondo de la excavación deberá ser nivelado y apisonado antes del 

llenado de la cimentación correspondiente. En caso de fondo rocoso o de suelo 

duro deberá eliminarse todo material suelto, limpiarse y obtener una superficie ya 

sea aplanada o escalonada y rugosa, según las indicaciones de los planos o de 

la inspección. 

En forma general los cimientos, zapatas, etc., deben apoyarse sobre terreno 

firme (terreno natural). En caso de presentarse fuertes desniveles que 

ocasionen que el cimiento o zapata, no apoye en terreno natural o firme, se 

realizará una falsa zapata o falso cimiento, a base de concreto ciclópeo de una 

resistencia de f'c=100Kg/cm2 y 30 % de piedra grande de tamaño máximo de 6". 

En caso de sobre excavaciones por descuido del contratista, se completará el 

volumen necesario para alcanzar las cotas de fundación con un concreto simple 

o ciclópeo, según el caso, de una resistencia de f'c= 100Kg/cm2, el costo de este

trabajo será de cargo del contratista. 

Antes de efectuarse el llenado del concreto de la cimentación, o de la colocación 

de las armaduras respectivas en cimientos armados, deberá contarse con la 

aprobación escrita de la inspección en cuanto a los niveles de fundación, así 

como a las características del suelo en relación a lo especificado en los planos ó 

estudio de suelos. 
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3.02 Rellenos 

Todos los espacios excavados y no ocupados por las estructuras definitivas, 

serán debidamente rellenados. El material de relleno será de calidad aceptada 

por la insp·ección; deberá estar libre de material orgánico u otro material extraño 

y será colocado por capas sucesivas no mayores de 25 cm. de espesor cada 

una. 

El relleno detrás de los muros de contención, cisternas, tanque séptico, etc., será 

depositado en capas sucesivas horizontales de 25 cm. de espesor cada una, 

compactándolas convenientemente y colocándolas simultáneamente a ambos 

lados de la estructura. La colocación del relleno detrás de los muros de 

contención, se hará con autorización escrita de la inspección y no antes de 

transcurridos 7 días de la colocación del concreto del muro, o cuando las 

pruebas del concreto arrojen cuanto menos el 50% de la resistencia requerida en 

los planos. 

3.03 Eliminación de Material Excedente 

El material que no sea requerido y el inadecuado, deberá removerse y eliminarse 

fuera de la obra, en lugar autorizado por la autoridad municipal correspondiente, 

para no interferir la ejecución normal de la obra misma. Dentro de esta actividad 

se incluye el transporte interno de desmonte, es decir el transporte de la zanja al 

lugar de acopio, así mismo incluye el esponjamiento del material procedente de 

las excavaciones. 

3.04 Refine y Nivelación 

El refine de las áreas y nivelación de la$ mismas, se refiere a una nivelación en 

bruto del terreno, dejando una superficie lo más plana y uniforme posible. En las 

áreas que deben nivelarse, como se muestran en los planos, se establecerán 

niveles con estacas, regularmente espaciadas y se deberá usar equipo especial 

de nivelación. 

Estas áreas pueden consistir en zonas de relleno 6 terreno natural, en ambos 

casos serán debidamente compactadas y niveladas, dejándolas en el nivel 

establecido, para recibir la losa ó base granular compactada, según lo indicado 

en los planos. 
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3.05 Base Granular Compactada 

Según lo especificado en los planos, los falsos pisos y veredas, se apoyan en 

una capa de base granular compactada, esta capa de base granular será 

realizada · con material de · préstamo, que satisfaga uno de los siguientes 

requerimientos de graduación: 

Porcentaje en Peso que pasa por el Tamiz 

Malla A B e 

1 1 /2" 1 00 1 00 1 00 

1" 

3/4" 

1/2" 

N° 4 

N° 10 

Nº 200 

45-75

5-45

0-10 

40-80

20-50 25-55

0-12 0-12 

D 

100 

30-60

20-50

0-12 

Este material será depositado en capas no mayores a 20 cm. y será compactado 

hasta alcanzar una densidad de campo mayor al 95% de densidad máxima 

proctor modificado de laboratorio. La supervisión deberá aprobar el material 

granular a emplear y la compactación· realizada, debiendo constar en el 

cuaderno de obra la aprobación correspondiente antes de los vaciados de 

concreto. 

3.06 Nivelación interior y apisonado 

Se refiere a una nivelación en bruto del terreno, dejando una superficie lo más 

plana y uniforme posible. En las áreas que deben nivelar�e. como se muestran 

en los planos, se establecerán niveles con estacas, regularmente espaciadas y 

se deberá usar equipo especial de nivelación. 

Estas áreas pueden consistir en zonas de relleno ó terreno natural, en ambos 

casos serán debidamente compactadas y niveladas, dejándolas en el nivel 

establecido, para recibir ra losa, según lo indicado en los planos. 
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CAPITULO IV: CONCRETO SIMPLE 

Generalidades 

Las presentes especificaciones se refieren a to.da obra de cimentación en ta que

no es necesario et empleo de armadura metálica. 

A) Materiales

Cemento

Será el que cumpla con las Normas ASTM-C 150.

Hormigón 

Será material procedente de río o de cantera, compuesto por agregados finos y 

gruesos de partículas duras, resistentes a la abrasión, debiendo de estar libre de 

cantidades perjudiciales de polvo, partículas blandas o escamosas, ácidos, 

material orgánico y otras sustancias perjudiciales; su granulometría debe estar 

comprendida entre to que pase por ta malla 100 como mínimo y ta de 2" como 

máximo. 

Piedra 

Se considera a ta piedra procedente de río de contextura dura compacta, libre de 

tierra, resistente a ta abrasión de tamaño máximo variable de 4", para ta piedra 

mediana y de 8" para la piedra grande. 

Et Agua 

Para ta preparación del concreto se debe contar con agua, la que debe . ser

limpia, potable, fresca, que no sea dura, esto es con sulfatos, tampoco se deberá 

usar aguas servidas. 

B) Almacenamiento

Todos los agregados deben ·atmacenarse en forma tal, que no se produzcan

mezclas entre ellos, evitando que se contaminen con polvo, materias orgánicas o

extrañas.

Et cemento a usarse debe apitarse en rumas de no más de 1 O bolsas y el uso

debe ser de acuerdo a ta fecha de recepción, empleándose et más antiguo en

primer término. No se podrá usar el cemento que presente endurecimiento en su
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contenido ni grumos. 

C) Medición de los Mate.riales

Todos los materiales integrantes de la mezcla deberán de medirse en tal forma 

que se pueda determinar con ± 5% de precisión el contenido de c/u de ellos. 

O) Mezclado

Todo el material integrante (cemento, arena, piedra partida u hormigón y agua) 

deberá mezclarse en mezcladora mecánica al pie de la obra y ello será usado en 

estricto acuerdo con su capacidad y velocidad especificada por e'I fabricante, 

manteniéndose en el mezclado por un tiempo máximo de 2 minutos. 

E) Concreto

El concreto a usarse debe estar dosificado de manera que alcance a los 28 días 

de fraguado y curado, una resistencia a la comprensión de f c = 100 kg/cm2, 

probado en especímenes normales de 6" de diámetro x 12" de alto y deberá de 

cumplir con las normas ASTM - C 172. El concreto debe tener la suficiente 

fluidez a fin de que no se produzcan segregaciones . de sus elementos al 

momento de colocarlos en obra. 

F) Transporte

El transporte debe hacerse lo más rápido posible para evitar segregaciones o 

pérdida de los componentes, no se permitirá la colocación de material segregado 

o remezclado.

4.01 Cimientos Corridos 

Llevarán cimientos corridos los muros y gradas que se apoyan sobre el terreno y 

serán de concreto ciclópeo: 1: 1 o (Cemento - Hormigón), con 30% de piedra

grande, (máximo 8") dosificación que .deberá respetarse, asumiendo el 

dimensionamiento propuesto. 

Únicamente se procederá al vaciado cuando se haya verificado la exactitud de la 

excavación, como producto de un correcto replanteo, el batido de éstos 

materiales se hará utilizando mezcladora mecánica, debiendo efectuarse estas 
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operaciones por lo mínimo durante 1 minuto por carga. 

Solo podrá emplearse agua potable o · agua limpia de buena calidad, libre de 

impureza que pueda dañar el concreto; se humedecerá las zanjas antes de 

llenar los cimientos y no se colocarán las. piedras sin antes haber depositado una 

capa de concreto de por lo menos de 1 O cm. de espesor. Las piedras deberán 

quedar completamente rodeadas por la mezcla. 

Se prescindirá de encofrado cuando el terreno lo permita, es decir que no se 

produzca derrumbes. Se tomará muestras de concreto de acuerdo a las Normas 

ASTM 0172. 

4.02 Sobrecimientos 

Llevarán Sobrecimiento todos los muros de la primera planta siendo el 

dimensionamiento el especificado en los planos respectivos, debiendo 

. respetarse los estipulados en éstos en cuanto a proporciones, materiales y otras 

indicaciones. 

4.02.01 Concreto. 

Se realizará una mezcla de C:A 1/8 con 25% de piedra mediana, mínimo de 4". 

El exterior del sobrecimiento llevará un zócalo de mortero 1 :5 

(Cemento - Arena). 

4.02.02 Encofrado y desencofrado. 

El encofrado a usarse deberá estar en óptimas condiciones garantizándose con 

éstos, alineamiento, idénticas secciones, economía, etc. El encofrado podrá 

sacarse a los 4 días de haberse llenado el sobrecimiento. Luego del fraguado 

inicial, se curará ésta por medio de constantes baños de agua durante 3 días 

como mínimo. La cara superi"or del sobrecimiento deberá ser lo más nivelado 

posible, lo cu.al garantizará el regular acomodo de los ladrillos del muro. 

4.03 Gradas 

Se refiera a la construcción de gradas de concreto simple al ingreso, según las 

dimensiones especificadas en los planos. 
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4.03.01 Concreto. 

Se realizará una mezcla de concreto de f'c= 175kg/cm2 como mínimo. 

4.03.02 Encofrado y desencofrado. 

El encofrado a usarse deberá estar en óptimas condiciones garantizándose con 

éstos, alineamiento, idénticas secciones, economía, etc. El encofrado podrá 

sacarse a los 4 días de haberse llenado las gradas. Luego del fraguado inicial, 

se curará ésta por medio de constantes baños de agua durante 3 días como 

mínimo. 

4.04 Falsos Pisos 

Serán construidos en los espesores y niveles indicados en los planos, 

empleándose concreto simple de fc:140Kg/cm2., pudiendo emplearse agregado 

grueso de tamaño máximo de 2" 

Antes del vaciado, se verificará la correcta compactación y nivelación de la base 

granular, luego se colocarán reglas adecuadas, para asegurar una superficie 

plana, nivelada y rugosa. 

La mezcla debe ser seca, con un slump no mayor de 3" de forma tal que no 

arroje agua a la superficie al ser apisonada con las reglas de madera. 

El falso piso deberá ser curado con agua convenientemente. 

La construcción del falso piso es posterior a la construcción de los 

sobrecimientos. 

Antes del vaciado el supervisor revisará los niveles, medidas, tuberías, etc., que 

quedarán empotradas en el falso piso, no se permitirá el picado de los falsos 

pisos para colocar tuberías. Durante el vaciado se cuidara no dañar las tuberías 

y que el espesor del falso piso no sea menor al espesor indicado en los planos. 

Deberá evitarse el vaciado de paños muy grandes o largos, en general el 

tamaño máximo de un paño debe ser de 6 mts. por lado. 

Serán construidos en los espesores y niveles indicados en los planos, 

empleándose concreto simple de f'c:140Kg/cm2., pudiendo emplearse agregado 

grueso de tamaño máximo de 2" 

Antes del vaciado, se verificará la correcta compactación y nivelación de la base 

granular, luego se colocarán reglas adecuadas, para asegurar una superficie 

plana, nivelada y rugosa. 

La mezcla debe ser seca, con un slump no mayor de 3" de forma tal que no 
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arroje agua a la superficie al ser apisonada con las reglas de madera. 

El falso piso deberá ser curado con agua convenientemente. 

La construcción del falso piso es posterior a la construcción de los 

sobrecimientos. 

Antes del vaciado el supervisor revisará los niveles, medidas, tuberías, etc., que 

quedarán empotradas en el falso piso, no se permitirá el picado de los falsos 

pisos para colocar tuberías. Durante el vaciado se cuidara no dañar las tuberías 

y que el espesor del falso piso no sea menor al espesor indicado en los planos. 

Deberá evitarse el vaciado de paños muy grandes o largos, en general el 

tamaño máximo de un paño debe ser de 6 mts. por lado. 

Para las veredas y rampas se empleará concreto simple f' c: 140Kg/cm2., y los 

paños no excederán de 4mt. por lado, se empleará una junta de separación de 

1 /2", rellenada con mezcla asfáltica. 

4.05 Solados 

Serán construidos de concreto pobre en base a cemento-hormigón en 

proporción de 1 parte de cemento y de 12 partes de hormigón fino. El espesor 

está detallado en los planos respectivos. 

La superficie del solado debe quedar plana y lisa, aparente para efectuar trazos. 
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CAPITULO V: OBRAS DE CONCRETO ARMADO 

5.01 Concreto 

El concretó será una mezcla de agua, cemento, arena y piedra; preparada en 

una máquina mezcladora mecánica, dosificándose estos materiales en 

proporciones necesarias capaz de ser colocada sin segregaciones, a fin de 

lograr las resistencias especificadas una vez endurecido. 

5.01.01 Materiales 

1.1 Cemento 

El cemento a utilizarse será el que cumpla con las normas de ASTM-C 150 

ITINTEC 344-009-74, Normalmente este cemento se expende en bolsas de 

42.5 kg. (94 Lbs/bolsa) el que podrá tener una variación de +- 1 % del peso 

indicado; también se puede usar cemento a granel, para el cual debe contarse 

con un almacenamiento adecuado para que no se produzcan cambios en su 

composición y características físicas. 

1.2 Agregados 

Las especificaciones están dadas por las normas ASTM-C 33, tanto para los 

agregados finos, como para los agregados gruesos; además se tendrá en cuenta 

las normas ASTM-D 448, para evaluar la dureza de los mismos . 

a) Agregados Finos, Arena de Río o de Cantera:

Debe ser limpia, silicosa y lavada y de granos duros, resistente a la abrasión, 

lustrosa; libre de polvo, terrones, partículas suaves y escamosas, esquistos, 

pizarras, álcalis, materias orgánicas, etc. 

Se controlará la materia orgánica por lo indicado en ASTM-C 40, la 

granulometría por ASTM-C-136 y ASMT-C 17 - ASMT-C 117. 

Los porcentajes de sustancias deletreas en la arena no excederán los valores 

siguientes: 

· Material

Material que pasa la malla Nro.200 (ASMT C-117) 
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Lutitas, (ASTM C-123, gravedad específica de líq. Denso 1.95) 
Arcilla (ASTM-C-142) 
Total de otras sustancias deletéreas (tales como álcalis, 
M ica, granos cubiertos de otros -materiales partículas 
Blandas o escamosas y turba. 
Total de todos los materiales deletéreos 

1 

1 

2 
5 

La arena utilizada para la mezcla del concreto será bien graduada y al probarse 
por medio de mallas Standard (ASTM-Desig. C-136), deberá cumplir con los 
límites siguientes: 

Malla % que Pasa 

3/8 100 
4 90 -100 
8 70- 95
16 50- 85
30 30- 70
50 10- 45
100 O - 10

El módulo de fineza de la arena estará en los valores de 2.50 a 2.90. 
La arena será considerada apta, si cumple con las especificaciones, previa 
prueba que se efectúe . 

b) Agregado Grueso:
Deberá ser de piedra o grava, rota o chancada, de grano duro y compacto, la 
piedra deberá estar limpia de polvo, materia orgánica o barro, manga u otra 
sustancia de carácter deletéreo. En general, deberá estar de acuerdo con las 
normas ASTM-C-33. 
Los agregados gruesos deberán cumplir los requisitos de las pruebas siguientes, 
que pueden ser efectuadas por el Ingeniero cuando lo considere necesario 
ASTM-C-131,. ASTM-C-88, ASTM-C-127. Deberá cumplir con los siguientes 
límites: 

Malla 

1.1/2" 
1" 
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1/2" 

4" 

8" 

25- 60

10 máximo 

5 máximo 

El agregado grueso será considerado apto, si los resultados de las pruebas 

están dentro de lo indicado en los reglamentos respectivos. 

El tamaño máximo del agregado grueso, se tomara como el valor menor entre 

los siguientes: 

1 /5 de la menor separación entre los lados de los encofrados 

1 /3 del peralte de la losa 

3/4 del espaciamiento mínimo o libre entre varillas ó paquetes de 

varillas 

En elementos de espesor reducido ó ante la presencia de gran densidad de 

armadura se podrá reducir el .tamaño de la piedra hasta obtener una buena 

trabajabilidad del concreto, siempre y cuando cumpla con el Slump ó 

asentamiento requerido y que la resistencia del mismo sea la requerida. 

1.3 El Agua 

El agua a emplearse en la preparación del concreto, en principio debe ser 

potable, fresca, limpia, libre de sustancias perjudiciales como aceites, ácidos, 

álcalis, sales minerales, materias orgánicas, partículas de humus, fibras 

vegetales, etc. 

Se podrá usar agua de pozo siempre y cuando cumpla con las exigencias ya 

anotadas y que no sean aguas duras con contenidos de sulfatos. Se podrá usar 

agua no potable sólo cuando el producto de cubos de mortero probados a la 

compresión a los 7 y 28 días dé resistencias iguales ó superiores a aquellas 

preparadas con agua potable. 

Para tal efecto se ejecutarán pruebas de acuerdo con las normas ASTM-C 109. 

1.4 Aditivos 

Se permitirá .el uso de Aditivos tales como acelerante de fragua, reductores de 

agua, densificadores, plastificantes, etc. siempre y cuando sean de calidad y 

marca conocida. No se permitirá el uso de productos que contengan cloruros de 

calcio o nitratos. 
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El Contratista deberá usar los implementos de medida adecuados para la
dosificación de aditivos; se almacenarán los aditivos de acuerdo a las
recomendaciones del fabricante, controlándose la fecha de expiración de los
mismos, no pudiendo usarse los que hayan vencido la fecha.

En caso de emplearse aditivos, éstos serán almacenados de manera que se
evite la contaminación, evaporación o mezcla con cualquier otro material.
Para aquellos aditivos que se suministran en forma de suspensiones o

soluciones inestables debe proveerse equipos de mezclado adecuados para
asegurar una distribución uniforme de los componentes. Los aditivos líquidos
deben protegerse de temperaturas extremas que puedan modificar sus
características.
En todo caso, los aditivos a emplearse deberán estar comprendidos dentro de
las especificaciones ASTM correspondientes, debiendo el Contratista suministrar
prueba de esta conformidad, para lo que será suficiente un análisis preparado
por el fabricante del producto.

5.01.02 Diseño de mezcla

El Contratista hará sus diseños de mezcla, los que deberán estar respaldados
por los certificados de ensayos efectuados en laboratorios competentes; en
éstos deben indicar las proporciones, tipo de granulometría de los agregados,
calidad en tipo y cantidad de cemento a usarse, así como también la relación

agua cemento; los gastos de estos ensayos son por cuenta del Contratista.
El Contratista deberá trabajar en base a los resultados obtenidos en el
laboratorio siempre y cuando cumplan con las normas establecidas y presentará
un diseño de mezcla para cada tipo de qoncreto a emplear y en caso emplear

otra cantera, será exigible la presentación de nuevos ensayos y un nuevo diseño
de mezcla.

5.01.03 Almacenamiento de materiales
a) Agregados:

Para el alm_acenamiento de los agregados se debe contar con un espacio
suficientemente extenso de tal forma que en él se dé cabida a los diferentes
tipos de agregados sin que se produzca mezcla entre ellos.

b) Cemento:
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El lugar para almacenar este material deberá estar protegido, de forma 
preferente debe estar constituido por una losa de concreto un poco más elevado 
del nivel del terreno natural con el objeto de evitar la humedad del terreno que 

perjudica notablemente sus co.mponentes. 

Deberá apilarse en rumas de no más de 10 bolsas lo que facilita su control y fácil 

manejo. Se irá usando el cemento en el orden de llegada a la obra. Las bolsas 

deben ser recepcionadas con sus coberturas sanas, no se aceptarán bolsas que 

llegue rotas y las que presentan endurecimiento en su superficie. Las que deben 
contener un peso de 42.5 kg. De cemento cada una. 

5.01.04 Dosificación 

Con el objeto de alcanzar las resistencias establecidas para los diferentes usos 

del concreto, sus elementos deben ser dosificados en proporciones de acuerdo a 

la cantidad y volumen, en que debe ser mezclado. 
El Contratista propondrá la dosificación proporcionada de los materiales, los que 

deben ser certificados por un laboratorio competente y que haya ejecutado las 

· pruebas correspondientes de acuerdo con las normas prescritas por la ASMT,

dicha dosificación debe ser en peso.

5.01.05 Consistencia 

Las proporciones de arena, piedra, cemento, agua convenientemente mezclados 
debe presentar un alto grado de trabajabilidad, ser pastosa a fin de que se 

introduzca en los ángulos de los encofrados, envolver íntegramente los 
refuerzos, no debiéndose producir segregación de sus c<;>mponentes. En la 

preparación de la mezcla debe tenerse especial cuidado en la proporción de sus 
componentes sean estos: arena, piedra, cemento y agua, siendo éste último 
elemento de primordial importancia. 

En la preparación del concreto se tendrá especial cuidado de mantener la misma 

relación agua - cemento para · que esté de acuerdo con el Slump previsto en 

cada tipo de c.oncreto a usarse; a mayor uso de agua es mayor el Slump y menor 
la resistencia que se obtiene del concreto. 

5.01.06 Esfuerzo 

El esfuerzo de compresión especificado del concreto f' c para cada porción de la 
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estructura indicada en los planos, estará basado en la fuerza de compresión 

alcanzada a los 28 días, a menos que se indique otro tiempo diferente. 

Esta información deberá incluir como mínimo la demostración de la conformidad 

de cáda mezcla, con la especificación y los resultados de testigos rotos en 

compresión de acuerdo a las normas ASTM C-31 y C-39, en cantidad suficiente 

para demostrar que se está alcanzando la resistencia mínima especificada y que 

no más del 10% de todas las pruebas den valores inferiores a dicha resistencia. 

Se llama prueba al promedio del resultado de la resistencia de dos probetas 

cilíndricas hechas de la misma muestra del concreto y ensayadas a los 28 días 

de edad. El costo del control de calidad del concreto es por cuenta del 

contratista. 

A pesar de la aprobación del Supervisor de la Obra, el Contratista será total y 

exclusivamente responsable de conservar la calidad del concreto, de acuerdo a 

las especificaciones. 

La dosificación de los materiales deberá ser preferentemente en peso. 

5.01.07 Mezclado 

Los materiales convenientemente dosificados y proporcionados en cantidades 

definidas, deben ser reunidos en una sola masa de características especiales, 

esta operación debe realizarse en una mezcladora mecánica. 

El Contratista deberá proveer el equipo apropiado al volumen de la obra a 

ejecutar y solicitar la aprobación del Inspector de la Obra. 

La cantidad especificada de agregados que deben mezclarse, será colocada en 

el tambor de la mezcladora cuando ya se haya vertido en esta por lo menos el 

10% del agua dosificada, el resto se colocará en el transcurso de los 25 % gel 

tiempo de mezclado. Debe de tenerse adosado a la mezcladora instrumentos de 

control tanto para verificar el tiempo de mezclado y verificar la cantidad de agua 

vertida en el tambor. 

En caso de la adición de aditivos, estos serán incorporados como solución 

empleando el sistema de dosificación y entrega recomendado por el fabricante. 

El concreto contenido en el tambor debe ser utilizado íntegramente si hubiera 

sobrante este se desechará debiendo limpiarse el interior del tambor; no 

permitiéndose que el concreto se endurezca en su interior. 

La mezcladora debe ser mantenida limpia. Las paletas interiores de tambor 

deberán ser reemplazadas cuando haya perdido 10% de su profundidad. 
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El concreto será mezclado sólo para uso inmediato. Cualquier concreto que 

haya comenzado a endurecer o fraguar sin haber sido empleado será eliminado. 

Así mismo, se eliminará todo concreto al que se le haya añadido agua 

posteriormente a su mezclado sin aprobación específica del Supervisor de la 

Obra. 

5.01 .08 Colocado y Curado 

Antes de iniciar la operación de colocación del concreto, el contratista debe 

comunicarlo a la inspección, a fin de que emita el pase o autorización respectiva 

del encofrado y de la armadura, la colocación debe ser continua y fluida. Se 

empleará vibrador eléctrico o gasolinera para la compactación del mismo, no se 

empleará el vibrador para mover el concreto de un punto a otro. 

No se permitirá la sobre vibración, el tiempo de vibración será de 5 a 15 

segundos en cada punto. El curado se iniciará lo más pronto posible después 

del llenado y mantenido por 7 días, el curado se efectuará con agua potable o 

curado químico, este ultimo solo con aprobación de la supervisión. 

5.01 .09 Ensayo de Carga 

Cuando existan condiciones en que se produzcan dudas acerca de la seguridad 

de la estructura o parte de ella, o cuando el promedio de probetas ensayadas 

correspondientes a determinada parte de la estructura de resistencia inferior a la 

especificada, se harán ensayos de carga en cualquier porción de la estructura, 

para ello se tendrá en cuenta lo indicado en el Reglamento Nacional de 

Construcciones. 

5.02 Encofrado y Desencofrado 

Los encofrados son formas que pueden ser de madera, acero, fibra acrílica, etc., 

cuyo objeto principal es contener el concreto dándole la forma requerida 

debiendo estar de acuerdo con lo especificado en las normas de ACl-347-68. 

Salvo indicac\ón contraria, los encofrados son normales, es decir que no son 

caravista. Estos deben tener la capacidad suficiente para resistir la presión 

resultante de la colocación y vibrado del concreto y la suficiente rigidez para 

mantener las tolerancias especificadas. 

Los cortes del terreno no deben ser usados como encofrados para superficies 
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verticales a menos que sea requerido o permitido. 

El encofrado será diseñado para resistir con seguridad todas las cargas 

impuestas por su propio peso, el peso y empuje del concreto y una sobrecarga 

de llenado n·o inferior a 200 Kg./cm2. La deformación máxima entre elementos 

de soporte debe ser menor de 1/240 de la luz entre los miembros estructurales. 

Las formas deberán ser herméticas para prevenir la filtración del mortero y serán 

debidamente arriostradas o ligadas entre sí de manera que se mantengan en la 

posición y forma deseada con seguridad. 

El tamaño y distanciamiento o espaciado de los pies derechos y largueros 

deberá ser determinado por la naturaleza del trabajo y la altura del concreto a 

vaciarse, quedando a criterio del Inspector ó Supervisor dichos tamaños y 

espaciamiento. 

Inmediatamente después de quitar las formas, la superficie de concreto deberá 

ser examinada cuidadosamente y cualquier irregularidad deberá ser tratada 

como ordene el Inspector. 

Las proporciones de concreto con cangrejeras deberán picarse en la extensión 

que abarquen tales defectos y el espacio rellenado o resanado con concreto o 

mortero y terminado de tal manera que se obtenga una superficie de textura 

similar a la del concreto circundante. No se permitirá el resane burdo de tales 

defectos. Si la cangrejera es muy grande que afecta la resistencia del elemento, 

deberá ser reconstruido a costo del contratista. 

El diseño, la construcción, mantenimiento, desencofrado, almacenamiento; son 

de exclusiva responsabilidad del Contratista. 

1. Tolerancia

En la ejecución de las formas ejecutadas para el encofrado, no siempre se 

obtienen las dimensiones exactas por lo que se ha previsto una cierta tolerancia, 

esto no quiere decir que deben usarse en forma generalizada. 

Tolerancias Admisibles: 

A) Cimientos:

En planta de 6 mm. a 15 mm. Excentricidad 2% del ancho pero no más de 5 cm., 

reducción en el espesor 5% de lo especificado. 

B) Columnas, Muros, Losas:

En las dimensiones transversales de secciones de 6 mm. a 1.2 cm.
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C) Verticalidad: En las superficies de columnas, muros, placas:
hasta 3 mts. 6 mm.
hasta 6 mts. 1 cm.
hasta 12 mts. 2 cm.

D) En gradientes de pisos o niveles, piso terminado en ambos sentidos ± 6
mm.

2. Desencofrado

Para llevar a cabo el desencofrado de las formas, se deben tomar precauciones 
las que debidamente observadas en su ejecución deben brindar un buen 
resultado; las precauciones a tomarse son: 

A) No desencofrar hasta que el concreto se haya endurecido lo suficiente, para
que con las operaciones pertinentes no sufra desgarramientos en su estructura
ni deformaciones.

B) Las formas no deben de removerse sin la autorizáción del Inspector,
debiendo quedar el tiempo necesario para. que el concreto obtenga la dureza
conveniente, se dan algunos tiempos de posible desencofrado.

- Costado de cimientos y muros 24 horas 
- Costado de columnas y vigas
- Fondo de vigas y aligerado,

Losas y escaleras 

24 horas 
14 días ó cuando el concreto 
alcance el 75% del f'c 

especificado 

Cuando se haya aumentado la resistencia del concreto por diseño de mezcla ó 
incorporación de aditivos, el tiempo de permanencia del encofrado podrá ser 
menor previa aprobación del Ingeniero o Arquitecto Inspector. 

3. Recubrimientos

Serán los siguientes, salvo indicación en los planos: 
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Concreto construido en sitio (preesforzado) 

Debe proporcionarse el siguiente recubruniento mínimo de conaeto al refuerzo preesforzado y 
no preesforzado, a los duetos de postensado y accesorios de los extremos, excepto cuando se 
requieran recubrimientos mayores segün 7.7.5.2 6 se requiera protección especial contra el 
fuego: 

. . 

{a) 

{b) 

Concreto colocado contr� �I suelo y expuesto peimanentemente a él . . ...... 70 mm 
··, . 

Concreto en contacto permanente con el suelo o a la intemperie: 
- Paneles de muros y iosas .... : ... , ................................. ........... . . ....... .. 
- Viguetas.·: ...... , .... _ ... , ...... , ............................................................................ . 
- Otros elementos.· ......• : .. , .. ,: ......................................................................... . 

{c) Concreto no expuesto a la intemperie ni en contacto con el suelo: 

25mm 
25mm 
40mm 

- Paneles de muros y losas ... .... ......... .... .... ............... ................. ... ..... .... ... .. .. 20 mm 
- Vigas y columnas:

. ·.Refuerzo principal ...... .. .............. ......... ... . . .... ... ..... ..... .... .. ... . ... . .. ... ..... .... ... . 40 mm 
. Estribos y espirales ......... ....... ..... .... ............ .... ..... .. ..... .. ... ......... .... ... .... . ... . 25 mm 

- Cáscaras y losas plegadas:
Barras de 5/8" y menores ............ .... ...... .... .. . ...... . .  .. .. .. . . .. . ... . .. . ... . . .... 10 mm 
Mallas electrosoldaclas .... .......................................................................... 10 mm 
Otros refuerzos .............................................. db, pero no menos de 20 mm 

Cuadro 5.1 recubrimientos, norma técnica peruana E060 

5.03 Acero 

a) Del Acero:
Todo elemento de acero a usarse en obra, no debe apoyarse directamente en el
piso, para lo cual debe construirse parihuelas de madera de por lo menos 20 cm.
de alto.
El acero debe almacenarse de acuerdo con los diámetros de tal forma que se
pueda disponer en cualquier momento de un determinado diámetro sin tener
necesidad de remover ni ejecutar trabajos excesivos de selección y
manipulación, debe de mantenerse libre de polvo, los depósitos que contengan
grasas, aceites, aditivos, deben de estar alejados del área donde se almacena el
acero.

El acero es un material obtenido de fundición de altos hornos, para el refuerzo 
de concreto y para concreto pre· - fatigado generalmente logrado bajo las normas 
ASTM-A-615,. A-616, A-617; en base a su carga de fluencia fy = 4200 kg/cm2. 
Carga de rotura mínimo 5,900 kg/cm2. Elongación de 20 cm. mínimo 8%. 

1. Varillas de Refuerzo:

Varilla de acero destinadas a reforzar el concreto, cumplirá con las normas 
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ASTM-A-15 (varillas de acero de lingote grado intermedio), tendrá corrugaciones 

para su adherencia con el concreto el que debe ceñirse a lo especificado en las 

normas ASTM-A-305. 

Las varillas· deben de estar libres de defectos, dobleces y/o curvas, no se 

permitirá el redoblado ni enderezamiento del acero obtenido en base a torsiones 

y otras formas de trabajo en frío. 

2. Doblado

Las varillas de refuerzo se cortarán y doblarán de acuerdo con lo diseñado en 

los planos; el doblado debe hacerse en frío, no se deberá doblar ninguna varilla 

parcialmente embebida en el concreto; a menos que lo indique el proyectista, no 

se permitirá el doblado ni enderezamiento de las varillas en forma tal que el 

material sea dañado. 

DIÁMETROS INTERIORES MÍNIMOS DE DOBLADO 

Diámetro de las barras Diámetro mínimo de doblado 

1/4" a 1" 6 db 

1 1/8" a 1 3/8" 8db 

1 11/16" a 2 1/4" 10db 

uadro 5.2 Iametros de ob ado, norma tecnica peruana 060 

3. Colocación

Para colocar el refuerzo en su posición definitiva, será completamente limpiado 

de todas las escamas, óxidos sueltos y de toda suciedad que pueda reducir su 

adherencia; y serán acomodados en las longitudes y posiciones exactas 

señaladas en los planos respetando, los espaciamientos, recubrimientos, y 

traslapes indicados. 

Las varillas se sujetarán y asegurarán firmemente al encofrado para impedir su 

! desplazamiento durante el vaciado del concreto, todas estas seguridades se 

ejecutarán con alambre recocido Nº 16.

4. Empalme�_

Se evitará el . empalme de las barras de la armadura de losas y vigas, en las 

zonas de máximos esfuerzos. En los elementos en que haya varias barras 

empalmadas, se procurará alternar los empalmes, de forma tal que el máximo % 

de armadura traslapada no sea mayor a 50%. Los empalmes serán los 
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siguientes: 

EPALME POR TRASLAPE 

3� 

Y: ,, 2 

PARA B..EMENTOS 

EN COIVPRESION 

30cm. 

40 cm. 

50cm. 

·60cm

75cm. 

· 85cm.

· · 105.cm: ·

Cuadro 5.3 empalme por traslape 

PARA B..EMENTOS EN 

FLEXO CQIVPRESION 

35cm. 

45cm. 

55cm. 

· 70cm.

120 cm. 

155 cm. 

2'15 cm.· 

Los anclajes de barras dobladas a 90°, será el siguiente, salvo indicación en los 

planos: A 
y 

� 

t 11 ]-
L. 

X 
,¡ 

DETALLE DETALLE 
,. 

L
99 

Grafico 5. 1 detalles de anclaje 

5. Pruebas

3/8" 0.20 

1/2" 

5/8" 

0.25 

0.30 

El contratista entregará al Supervisor, un certificado de los ensayos realizados a 

los especímenes determinados en número de tres por cada 5 toneladas y de 

cada diámetro, los que deben de haber sido sometidos a pruebas de acuerdo a 
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las normas de ASMT A-370 en la que se indique la carga de fluencia y carga de 

rotura. 

6. Tolerancia

Las varillas para el refuerzo del concreto tendrán cierta tolerancia en más ó 

menos; pasada la cual no puede ser aceptado su uso. 

1.- Tolerancia para su Fabricación: 

a) En longitud de corte± 2.5 cm.

b) Para estribos, espirales y soportes± 1.2cm.

c) Para el doblado ± 1.2 cm.

2.- Tolerancia para su Colocación en Obra: 

a) Cobertura de concreto a la superficie± 6mm.

b) Espaciamiento entre varillas ± 6mm.

c) Varillas superiores en losas y vigas± 6mm.

d) Secciones de 20cm de profundidad ó menos± 6mm.

e) Secciones de + de 20 cm de profundidad ± 1.2 cm.

f) Secciones de + de 60 cm de profundidad± 2.5 cm.

3.- La ubicación de las varillas desplazadas a más de un diámetro de su posición 

o la suficiente para exceder a esta tolerancia, para evitar la interferencia con

otras varillas de refuerzo ó materiales empotrados, estará supeditada a la 

autorización del Inspector de la Obra. 

5.04 Zapatas 

Son elementos capaces de distribuir fuertes cargas en una superficie 

determinada del suelo, las zapatas pueden ser aisladas o corridas. 

El primer paso es el trazado y demarcación de la zona de ubicación de las 

Zapatas. 

Luego de tener la ubicación exacta de las zapatas se comienza a realizar las 

excavaciones localizadas, tener en cuenta la verificación de la profundidad para 

no tener problemas de sobre excavación. 
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Luego de tener listo el nivel de la zapata comenzamos a colocar el solado según 

las especificaciones técnicas del proyecto y los niveles que indican los planos. 

Luego de se6ado el solado podemos comenzar a trazar la zapata para poder 

iniciar con la colocación de la armadura de estas. No olvidar de trazar los ejes ya 

que estos nos ayudaran al momento de colocar el acero de la columna o placa 

que nacen de la zapata. 

Al comenzar con la colocación de la zapata tener en cuenta que esta debe de 

estar centrada y cumpliendo con los recubrimientos que indican los planos, 

además de colocar la parilla de la zapata tenemos que colocar el acero de la 

columna o placa para que nazca desde la zapata. 

Luego de tener la armadura de la zapata colocada y los recubrimientos de estas 

se comienza con el encofrado si fuesen nec;;esarios o lo indiquen las 

especificaciones técnicas, en esta etapa se apuntala y aploma la columna o 

placa que nacen de la zapata. 

Luego de tener listo la armadura el encofrado y la revisión de esta, tanto el 

alineamientos, niveles, recubrimientos, verticalidad etc. 

Procedemos con el inicio del vaciado de concreto, para esto tenemos que tener 

varias consideraciones: 

Muestras del concreto como slump, probetas, tiempo de preparación del 

concreto, para proceder con el inicio del vaciado. 

No olvidar de realizar un adecuado vibrado del concreto para evitar las 

cangrejeras y segregación en el concreto. 

Luego del proceso del vaciado viene las ultima parte de este procedimiento que 

es la del curado del concreto, no olvidar el curado durante 7 días si fuese con 

agua usando �rroceras, trapos húmedos o si la supervisión lo aprueba con 

curador químico. 

5.05 Vigas de Cimentación 

Es un tipo de fundación de concreto armado que se desarrolla linealmente a 
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determinada profundidad y con un ancho que depende del tipo de suelo. Se 

utiliza primordialmente para trasmitir cargas proporcionadas por estructuras de 

paredes o muros portantes y para aumentar la rigidez de la estructura unida con 

este. 

No olvidar el primer paso que es el del trazado y ubicación de las vigas de 

cimentación. 

Luego de tener la ubicación exacta de las vigas de cimentación se comienza a 

realizar las excavaciones localizadas, siempre con el control de los niveles y 

alineamientos respectivos. 

Luego de tener listo los niveles de la viga de cimentación podemos iniciar con la 

colocación del solado según las especificaciones técnicas del proyecto y los 

niveles que indican los planos. 

Luego de secado el solado podemos comenzar a trazar la viga de cimentación 

para poder iniciar con la colocación de la armadura de estas .. No olvidar de trazar 

los ejes ya que estos nos ayudaran al momento de colocar el acero de la 

columna o placa que nacen de esta. 

Al comenzar con la colocación de la armadura de la viga de cimentación tener en 

cuenta que esta debe de estar centrada y cumpliendo con los recubrimientos 

que indican los planos. 

Luego de colocar la armadura de la viga de cimentación respetando lo que 

indique el plano y cumpliendo con los recubrimientos se procede con el 

encofrado si fuesen necesarios o lo indiquen las esp�cificaciones técnicas. 

Luego de tener listo la armadura el encofrado y la revisión de la viga de 

cimentación, 

Procedemos con el inicio del vaciado de concreto, para esto tenemos que tener 

varias consideraciones: 

Muestras del concreto como slump, probetas, tiempo de preparación del 

concreto, para proceder con el inicio del vaciado. 
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Luego del proceso del vaciado viene las ultima parte de este procedimiento que 

es la del curado del concreto, no olvidar el curado durante 7 días si fuese con 

agua usando arroceras, trapos húmedos o si la supervisión lo aprueba con 

curador químico. 

5.06 Losa de Cimentación 

Es un elemento estructural de concreto armado que posee una gran área en 

planta con respecto a su sección transversal y que soporta cargas normales a su 

plano empleando una superficie de apoyo continua, tratando de transmitir 

presiones uniformes al terreno de apoyo, el cual generalmente es blando. 

Cuando son insuficientes otros tipos de cimentación o se prevean asentamientos 

diferenciales en el terreno, utilizamos la platea de cimentación. En general, 

cuando la superficie de cimentación mediante zapatas aisladas o corridas es 

superior al 

75% de la superficie total del terreno, es conveniente el estudio de una platea de 

cimentación. También es frecuente su utilización cuando la presión admisible del 

terreno es menor de 0.80 kg/cm2. 

ETAPAS DE PROCESO CONSTRUCTIVO: 

Limpieza corte y eliminación de la zona donde se va a construir la Losa de 

Cimentación. 

Relleno conformación y compactado de subrasante 

Luego del proceso anterior se verifica los niveles, la compactación requerida 

para la zona de la Losa de Cimentación y se inician los trazos para poder 

comenzar la siguiente labor. 

A medida que se va colocando el acero de las vigas de la Losa y la primera 

malla, se van colocando el encofrado lateral, y las tuberías de desagüe y las 

baterías. 

Se continúa con la colocación de la segunda malla, luego de colocada esta se 
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procede a colocar las tuberías de agua y eléctricas así como los dowell para los 

muros y columnas respetando las longitudes de este. 

Finalmente se realiza una revisión general tanto de recubrimientos nivelaciones y 

alineamientos, para proceder al vaciado de concreto. 

Antes de proceder con el vaciado de concreto en la Losa se tiene que revisar lo 

siguiente: 

· Al llegar el mixer de concreto se tiene que revisar el slump si es el requerido

revisar el tiempo de salida de planta, sacar probetas de concreto para ensayos y

anotar información necesaria para tener un buen control del concreto.

En el momento de vaciado de concreto se debe realizar en forma ordenada, 

controlando el vibrado homogéneo. 

Luego del vaciado de concreto no olvidar el curado con agua durante 7 días 

5.07 Muros de Concreto 

Son elementos verticales y según su función estructural pueden ser. 

Muros de Carga: son aquellas que soportan cargas verticales para trasmitirlas al 

suelo. 

Muros de Contención: soportan cargas horizontales y por gravedad (trabajan 

evitando el deslizamiento y el volteo). 

ETAPAS DE PROCESO CONSTRUCTIVO: 

Comenzamos con la limpieza de la zona donde se va ha realizar el trabajo de 

colocación de la armadura. 

Luego de esto se realiza el trazado de los espesores de los muros, también se 

suele realizar un trazo auxiliar· para cuando estén encofrando guiarnos para 

realizar el encc:>frado en la posición correcta. 

En la colocación del acero verificar los empalmes y traslapes según 

especificaciones técnicas, también que se encuentren en su posición final. 

Luego de finalizado la colocación de la armadura, comenzamos con el encofrado 
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del muro teniendo cuidado en no maltratar el acero de este, tener en cuenta la 

verticalidad el alineamiento y que el encofrado se encuentre en su posición 

según lo indiquen los planos. 

Luego de tener listo la armadura el encofrado y la revisión final del muro, 

procedemos con el inicio del vaciado de concreto. 

Luego de finalizado el vaciado del muro procedemos con la siguiente etapa de 

desencofrado tener en cuenta el tiempo que debe transcurrir para desencofrar 

según lo indicado en las especificaciones técnicas 

Luego del proceso de desencofrado del muro viene la ultima parte de este 

procedimiento que es la del curado· del concreto, no olvidar el curado durante 7 

días si fuese con agua usando trapos húmedos o si la supervisión lo aprueba 

con curador químico. 

5.08 Placas 

Son paredes portantes de concreto armado que actúan monqlíticamente en una 

edificación, estos elementos soportan las fuerzas verticales y horizontales, 

resistiendo la carga de losas o de techos y posteriormente las trasmiten a las 

fundaciones; para esto se requiere que estén reforzadas tanto vertical como 

horizontalmente, su característica principal es la rapidez de construcción. 

ETAPAS DE PROCESO CONSTRUCTIVO: 

Para la fabricación de las placas de concreto que esta apoyada sobre la losa de 

cimentación o losa de concreto, vamos a comenzar con la limpieza de la zona de 

trabajo para poder realizar los trazos de los muros y un trazo adicional a una 

distancia determinada para poder verificar que el encofrado se encuentre en su 

posición. 

Luego de realizar los trazos y constatar que los dowells se encuentren en su 

posición, se comienza a colocar la armadura de las placas, simultáneamente a 

este se comienza a anclar los soportes para los encofrados en los trazos de las 

placas. 
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Para la colocación de este soporte se tiene que verificar los planos para no 

perforar ninguna tubería. 

Continuar con la colocación de la armadura de las placas verificando los 

refuerzos, traslapes, y zonas de empalme. 

Simultáneamente a la colocación de las armaduras se procede a colocar las 

instalaciones eléctricas y sanitarias 

· Luego de culminado la colocación de las armaduras y la verificación de estas se

procede con la colocación de los separadores para cumplir con los

recubrimientos que se indica en las especificaciones técnicas.

Luego de haber completado de colocar la armadura procedemos a colocar la 

primera cara del encofrado teniendo en cuenta el trazo realizado en la losa, esta 

previamente tratada y con desmóldante para que no haya adherencia con el 

concreto. 

Ahora se comienza a colocar la segunda cara de encofrado y asegurado entre 

estas caras. 

Luego de colocado el encofrado se comienza al apuntalado asegurado y 

alineamiento de estas, colocándole rigidizadores y llevándole a su posición final 

para esto nos apoyamos para la verificación con los trazos auxiliares ya 

marcados con anterioridad, también tener en cuenta la verificación de 

alineamientos, verticalidad del encofrado. 

Después de colocado el encofrado procedemos con la colocación de andamios 

para el momento de vaciado de concreto. 

Luego de lo anterior colocación de armadura y encofrado. 

Procedemos c<?n el inicio del vaciado de concreto, para esto tenemos que tener 

varias consideraciones: 

Muestras del concreto como slump, probetas, tiempo de preparación del 

concreto, para proceder con el inicio del vaciado. 
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Tener ciertas recomendaciones en el vaciado del concreto en las placas, el 

concreto se colocara lo más cerca posible para no evitar segregación, esta 

operación de vaciado debe ser continua y en capas no mayores a 50cms, cada 

capa se debe de colocar cuando la capa anterior todavía se puede vibrar para 

evitar juntas frías. 

Se empleará vibrador eléctrico o gasolinero para la compactación del mismo, no 

se empleará el vibrador para mover el concreto de un punto a otro. 

Tener en consideración para el desencofrado que el concreto se haya 

endurecido lo suficiente, para que con las operaciones pertinentes no sufra 

desgarramientos en su estructura ni deformaciones. 

Para este proceso comenzamos con la remoción de andamios y puntales que se 

utilizaron para asegurar la verticalidad y alineamiento del encofrado, luego 

comenzamos a desganchar los paneles entre si y removemos paño por paño 

teniendo cuidado de no maltratar o quiñar el concreto 

El curado se iniciará lo más pronto posible después del desencofrado y 

mantenido por 7 días, el curado se efectuará con agua potable o curado químico, 

este ultimo solo con aprobación de la supervisión. 

5.09 Columnas 

Se puede definir una columna como un elemento estructural generalmente 

vertical que soporta principalmente cargas de compresión y las trasmite a las 

fundaciones. 

Su comportamiento estructural se define a partir de una relación entre su 

esbeltez, su sección y el material con que se construye. 

Las columnas de concreto armado: son elementos compuestos de concreto 

armado con acero de refuerzo, pueden tener sección polígona o circular, de esto 

dependerá su armado y encofrado. 

ETAPAS DE PROCESO CONSTRUCTIVO: 

Luego del armado de las columnas y vaciado de sus cimientos se alinean y se 

aploman. 
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Cuando la armadura de la columna y las instalaciones eléctricas estén colocadas 

procedemos a trazar la dimensión de la columna para empezar con el proceso 

de encofrado. 

Luego de culminar con el encofrado y estén conformes los alineamientos y la 

verticalidad procedemos con la colocación de los andamios para comenzar con 

el vaciado. 

Tener ciertas recomendaciones antes de proceder con el vaciado de concreto., 

tales como Muestras del concreto como slump, probetas, tiempo de preparación 

del concreto, para proceder con el inicio del vaciado. Dependiendo de la 

dificultad de vaciado se suele emptear bombas de concreto con sus respectivas 

plumas para poder agilizar el proceso de vaciado. 

Tener en consideración para el desencofrado que el concreto se haya 

endurecido lo suficiente, para que con las operaciones pertinentes no sufra 

desgarramientos en su estructura ni deformaciones. 

El curado se iniciará lo más pronto posible después del desencofrado y 

mantenido por 7 días, el curado se efectuará con agua potable o curado químico, 

este ultimo solo con aprobación de la supervisión. 

5.10 Vigas 

Son elementos estructurales que generalmente trabajan a flexión, estos 

elementos transmiten las cargas puntuales que reciben, a sus apoyos. 

ETAPAS DE PROCESO CONSTRUCTIVO: 

Para este procedimiento se comienza con el encofrado de la base, para esto 

debemos colocar puntales debajo de este al nivel que indican los planos. 

Luego de colocar el encofrado de la base de la viga procedemos con la 

colocación de la armadura respetando los planos, los recubrimientos y las zona 

de empalme como la longitud de traslape. 
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Luego de tener la armadura lista, continuamos con el encofrado colocando los 

costados y luego procedemos con la verificación de recubrimientos alineamiento 

y verticalidad respectivos. 

Tener ciertas consideraciones antes de proceder con el vaciado de concreto, 

tales como Muestras del concreto como slump, probetas, tiempo de preparación 

del concreto, para proceder con el inicio del vaciado. Dependiendo de la 

dificultad de vaciado se suele emplear bombas de concreto con sus respectivas 

plumas para poder agilizar el proceso de vaciado. 

Para el desencofrado de los costados de viga se pueden realizar a las 24 horas 

de haber vaciado el concreto pero para desencofrar el fondo de vida se tiene que 

respetar las especificaciones técnicas del proyecto y tener la aprobación de la 

supervisión. 

Tener en consideración para el desencofrado que el concreto se haya 

endurecido lo suficiente, para que con las operaciones pertinentes no sufra 

desgarramientos en su estructura ni deformaciones. 

El curado se iniciará lo más pronto posible después del desencofrado y 

mantenido por 7 días, el curado se efectuará con agua potable o curado químico, 

este ultimo solo con aprobación de la supervisión. 

5.11 Losas macizas 

Las losas son elementos estructurales tridimensionales, en los que la tercera 

dimensión es pequeña comparada con las otras dos dimensiones básicas. Las 

cargas que actúan sobre las losas son esencialmente perpendiculares al plano 

principal de las mismas, por lo que su comportamiento esta dominado por la 

flexión. 

ETAPAS DE PROCESO CONSTRUCTIVO: 

Para comenzar con este proceso, se procede a colocar el fondo de losa, 

teniendo en cuenta el diselio de este, procurando colocarlo al nivel que figure en 

los planos, cuando este terminado la colocación del fondo de losa se procederá 

a nivelarlo. 
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Luego de tener nivelado la losa se comienza a darle el tratamiento respectivo 

para un buen acabado. 

Para tener facilidad en la colocación de frisos en la losa se suele colocar 

andamios a los extremos de la losa que también servirá al momento de vaciado 

y a la colocación del encofrado de los muros. 

Al tener listo el encofrado del fondo de losa se inicia con la colocación de la 

malla inferior y los refuerzos de losa así como las vigas invertidas. 

No olvidar que en la zona de los baños se colocan las baterías de desagüe y 

esta es la ultima zona donde se colocara la armadura superior luego de realizar 

las pruebas de estanquedad. 

Terminando de colocar la armad�ra inferior se coloca la armadura superior 

manteniendo los recubrimientos para que luego de que este colocado esta malla 

se proceda a colocar las tuberías de instalaciones eléctricas y sanitarias 

amarradas sobre la armadura superior. 

Luego de tener toda la armadura colocada se culmina con terminar de colocar 

las tuberías de instalaciones eléctricas y sanitarias. 

Luego de que ya estén instaladas todas las tuberías de agua se proceden a 

someterlo a la prueba de presión de agua según lo especificado en la norma y/o 

especificaciones técnicas d_el proyecto. 

Y en la zona de desagüe se verifica la prueba de estanqueidad. 

Luego de lo anterior colocación de armadura y encofrc;1do e instalaciones. 

Procedemos con el inicio del vaciado de concreto, para esto tenemos que tener 

varias consideraciones: 

Muestras del concreto como slump, probetas, tiempo de preparación del 

concreto, para proceder con el inicio del vaciado. 

Tener ciertas recomendaciones en el vaciado del concreto en la losa, el concreto 

se colocara lo más cerca posible para no evitar segregación, esta operación de 
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vaciado debe ser continua. 

Se empleará vibrador eléctrico o gasolinera para la compactación del mismo, no 

se empleará el vibrador para mover el concreto de un punto a otro. 

Tener especial cuidado en pisar las tuberías ya que estas podrían quebrarse y 

llenarse de concreto que evitarían el buen funcionamiento de ellas por lo que se 

· suele tener con agua la tubería con una presión baja durante el vaciado de

concreto para detectar fuga de agua por tema de ruptura y repararlo

rápidamente.

Luego del vaciado· se tendrá especial cuidado con el que se de a la losa para

cumplir con lo requerido.

Luego del proceso de desencofrado del muro viene la ultima parte de este 

procedimiento que es la del curado del concreto, no olvidar el curado durante 7 

días si fuese con agua usando trapos húmedos, arroceras o si la supervisión lo 

aprueba con curador químico. 

Tener en consideración para el desencofrado que el -concreto se haya 

endurecido lo suficiente, para que con las operaciones pertinentes no sufra 

desgarramientos en su estructura ni deformaciones. 

Para el desencofrado de los frisos de la losa se pueden realizar a las 24 horas 

de haber vaciado el concreto pero para desencofrar el fondo de losa se tiene que 

respetar las especificaciones técnicas del proyecto y tener la aprobación de la 

supervisión. 

Luego de haber transcurrido el tiempo necesario para desencofrar el fondo de 

losa, no olvidar de reapúntalar este para evitar posibles deformaciones y/o 

deflexiones. 

5.12 Losas aligeradas 

La losa aligerada es la que se realiza colocando en los intermedio de los nervios 

estructurales, bloques, ladrillos, cajones de madera, metálicas o tecnopor con el 

fin de reducir el peso de la estructura y el acero en barras concentradas en 

puntos llamados nervios. 
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ETAPAS DE PROCESO CONSTRUCTIVO: 

Se inicia con el apuntalamiento y· colocación de viguetas debajo de la losa para 

poder colocar los tablones, separados entre ellos para que de esta forma puedan 

colocarse sobre estos tablones el ladrillo de techo. 

Luego de colocar el encofrado de fondo de losa se procede a la colocación del 

ladrillo, cubriendo las aberturas que dejo el encofrado de losa. 

Simultáneamente se coloca el acero de las vigas chatas o peraltadas para que 

podamos proceder con la colocación de las instalaciones eléctricas y sanitarias. 

Luego de colocado los bloques de ladrillo y el acero de vigas procedemos a la 

colocación de las tuberías de instalaciones y el acero de temperatura. 

Luego de terminar de colocar las tuberías de instalaciones sanitarias, tenemos 

que revisar los recubrimientos, la colocación del acero y encofrado para poder 

luego de esto iniciar con el vaciado de concreto. 

Tener en consideración ·los requisitos para realizar un adecuado vaciado de 

concreto ( slump, ensayos, probetas, vibrado), y tener cuidado con las tuberías 

de instalaciones sanitarias y eléctricas de no pisarlas. 

Verificar en las especificaciones el acabado que debe de tener la losa y estar 

verificando los niveles de acabado de la losa. 

Luego del vaciado de concreto realizar el curado durante 7 días si fuese con 

agua usando trapos húmedos, arroceras o si la supervisión lo aprueba con 

curador químico. 

Antes de des�ncofrar la losa verificar el tiempo de desencofrado en las 

especificaciones técnicas del proyecto y previa aprobación de la supervisión. 

5.13 Escaleras 

La escalera es un elemento de circulación vertical, que comunica un nivel con 
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otro. 

Las dimensiones de una escalera dependen de la función que cumplan y de la 

ubicación que tengan. En este sentido las escaleras pueden estar ubicadas al 

exterior o interior de una edificación. 

ETAPAS DE PROCESO CONSTRUCTIVO: 

El primer paso es el trazo de los pasos y contrapasos de la escalera ya que esta 

será verificada para que pueda coincidir exactamente entre los dos niveles que 

ella une, luego de tener definido los trazos de la escalera se inicia con el armado 

del encofrado comenzando con el fondo de la escalera. 

Luego de tener listo el fondo de escalera nivelado se inicia con la colocación del 

acero de refuerzo, después de este se coloca el encofrado de los contrapasos 

asegurándolo bien y nivelado y alineado. 

Luego de tener listo la escalera para recibir el concreto tenemos que considerar 

todas las nociones para realizar un adecuado vaciado de concreto. 

Mantener el curado de la escalera y desencofrarlo según lo indicado en las 

especificaciones técnicas del proyecto y previa aprobación de la supervisión. 
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CAPITULO VI: ACABADOS 

6.01 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA 

Generalidades 

Se empleará ladrillo de arcilla cocida tipo King Kong ó similar, el supervisor debe 

aprobar las muestras de ladrillo presentadas, debiendo rechazar el ladrillo que 

no presente buena cocción, medidas variables, porosos, con presencia de 

salitre, etc. 

En General el ladrillo corresponderá al tipo IV, con f'm = 45 Kg/cm2 y se 

empleará para su asentado, mortero cemento - arena gruesa en proporción 1 :4, 

con un espesor promedio de junta de 1.0 cm. El cemento será tipo Portland 1. 

Las especificaciones de colocación deben cumplir lo indicado en los 

procedimientos establecidos en los planos de arquitectura. 

No se debe permitir el picado del ladrillo colocado, pues generará fisuras, las 

tuberías a colocarse deben seguir las recomendaciones del Reglamento 

Nacional de Construcciones, Albañilería y norma E-070. 

La arena deberá satisfacer la norma AST C-144, debiendo cumplir la siguiente 

granulometría: 

Construcción 

Malla 

N° 4 

Nº 8 

Nº 100 

Nº 200 

% que pasa 

100 

95 

25 máximo 

10 máximo 

Los muros de ladrillo serán asentados en aparejos de soga o cabeza, según 

indiquen los planos. 

Antes de proce�er al asentado, los ladrillos deberán ser humedecidos con agua 

para que queden bien embebidos y no absorban el agua del mortero. No se 

permitirá agua vertida sobre el ladrillo puesto en la hilada en el momento de su 

asentado. El mortero será preparado solo en la cantidad adecuada para el uso 

de una hora, no permitiéndose el empleo de mortero remezclado. 
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Con anterioridad al asentado masivo del ladrillo, se emplantillará 

cuidadosamente la primera hilada en forma de obtener la completa 

horizontalidad de su cara superior, comprobar su alineamiento con respecto a los 

ejes de construcción, la perpendicularidad de los encuentros de muros y 

establecer una separación uniforme entre ladrillos. Se colocarán los ladrillos 

sobre una capa completa de mortero. 

Una vez puesto el ladrillo plano sobre su sitio, se presionará ligeramente para 

que el mortero tienda a llenar la junta vertical y garantice el contacto con toda la 

cara plana inferior del ladrillo. Puede golpearse ligeramente en su centro pero 

no se colocará encima ningún peso. 

Se llenará con mortero el resto de la junta vertical que no haya sido cubierta y se 

distribuirá una capa de mortero por otra de ladrillos, alternando las juntas 

verticales para lograr un buen amarre. El espesor de las juntas deberá ser 

uniforme y constante. 

En las secciones de entre cruce de dos o más muros, se asentarán los ladrillos 

en forma tal, que se levanten simultáneamente los muros concurrentes. Se 

evitarán endentados y las cajuelas previstas para los amarres en esta sección. 

Los ladrillos se asentaran hasta cubrir una altura de muro ,:náximo de 1.50mts. 

Para proseguir la elevación del muro se dejara reposar el ladrillo recientemente 

asentado, un mínimo de 12 horas. 

El muro de ladrillo que termine en la parte baja de las vigas, losas de piso 

superior, etc. será bien trabajado acuñando en el hueco o vacío con una mezcla 

de mortero seco. 

Se colocarán mechas de alambre # 8, cada cuatro hiladas en los encuentros con 

columnetas y/o columnas, estas mechas tendrán con mínimo 0.50mt, medidos 

desde la cara de la columna. 

Tolerancias 

El desalineamiento horizontal máximo admisible en el emplantillado será de 0.5 

cm. De cada 3mts. con un máximo de 1cm. En toda la longitud.

El desplome o desalineamiento vertical de los muros no será mayor de 1cm., por

cada 3 mts. Con un máximo de 1.5cm. en toda su altura. El espesor de las

juntas de mortero tendrá una variación máxima del 10%.
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6.02 REVOQUES Y ENLUCIDOS 

Generalidades 

Comprende a los trabajos de acabados factibles de realizar en paramentos, 

vigas, columnas, placas, etc., en proporciones definitivas de mezcla, con el 

objeto de presentar una superficie de protección, impermeabilización y tener un 

mejor aspecto de los mismos. Todos los revestimientos se ejecutarán en los 

ambientes indicados en los cuadros de acabados y/o planos de detalle. 

Cemento 

El cemento satisfacerá la norma ASTM-C 150 tipo 1 y 2. 

Arena 

La arena a usarse en los tarrajeos siempre y cuando esté seca, deberá pasar el 

integro de la muestra por la malla No 8, no más del 80% por la malla No 30, no 

más de 20% por la malla No 50 y no más de 5% por la malla No 1 OO. Será 

arena lavada, limpia uniforme con granulometría que sea de fina a gruesa, libre 

de materiales orgánicos, salitrosos, siendo de preferencia arena de río. 

Agua 

El agua a ser usada en la preparación de mezclas para tarrajeos deberá ser 

potable y limpia; en ningún caso selenitosa, que no contenga soluciones 

químicas u otros agregados que puedan ser perjudiciales al fraguado, resistencia 

y durabilidad de las mezclas. 

6.02.01. Tarrajeo Primario ó Rayado 

La superficie a cubrir con el tarrajeo, deberá frotarse previamente con el rascado 

y eliminación de rebabas demasiadas pronunciadas; se limpiará y humedecerá 

convenientemente el paramento. 

El trabajo está constituido por una primera capa de mezcla, con la que se 

conseguirá un� superficie más o menos plana vertical pero de aspecto rayado ó 

rugoso, listo para aplicar el acabado ó enchape determinado en el cuadro de 

acabados. 

6.02.02. Tarrajeos 
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Esta especificación es también válida para las partidas 06.03, 06.04, 06.05 y 

06.07, es decir tarrajeo en exteriores, columnas, vigas y derrames. 

Comprende los revoques (tarrajeos) que con el carácter definitivo debe presentar 

la superficie frotada y se ejecutará sobre el parámetro, previa aplicación de una 

capa de mezcla pañeteada, debiendo quedar listo para recibir la pintura. 

El trabajo se hará con cintas de mortero pobre 1 :7 cemento arena, corridas 

verticalmente y a lo largo del muro, la mezcla del tarrajeo será en proporción 1 :5. 

Las cintas se aplomarán y sobresaldrán el espesor exacto del tarrajeo y estarán 

espaciadas a 1 m. Partiendo lo más cerca posible de la unión de las esquinas, 

luego de rellenado el espacio entre cintas se picarán éstas y en su lugar se 

rellenarán con mezcla más fuerte que la usada en el tarrajeo, las cintas no deben 

formar parte del tarrajeo. En los ambientes en que se coloquen zócalos o 

contrazócalos de cemento, mosaicos, mayólicas, etc. salvo los de madera y 

mármol, el revoque del paramento de la pared se presentará hasta 3 cm. por 

debajo del nivel superior del zócalo o contrazócalo; en caso de los zócalos o 

contrazócalos de madera o mármol, el revoque terminará en el piso. 

Los derrames de puertas y ventanas, se ejecutarán nítidamente corriendo hasta 

el marco correspondiente. 

Los encuentros de muros, debe ser en ángulos perfectamente perfilados, las 

aristas de los derrames expuestos a impactos serán convenientemente 

boleados, los encuentros de muros con el cielo raso terminarán en ángulo recto. 

6.03 CIELO RASO 

6.03.01. Cielo Raso con mezcla 

Se aplicarán las mezclas y procedimientos establecidos para el tarrajeo 

frotachado. 

Durante su ejecución debe tenerse especial cuidado que no ingrese mezcla a las 

cajas eléctricas ó tuberías, además deberá el contratista evitar manchas en los 

muros y la excesiva acumulación de restos de mezcla ó agua en los falsos pisos. 

6.04 PISOS Y PAVIMENTOS 

6.04.01. Contrapisos de Cemento 

El contrapiso es una capa conformada por la mezcla de cemento con arena 
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gruesa en una proporción 1 :4 y de un espesor mínimo de 1 ", que se aplicará 

sobre el falso piso en los ambientes del primer piso o sobre las losas o 

aligerados en los pisos superiores, su acabado debe ser tal que permita la 

adherencia de los pisos terminados que puedan ser: cerámicos o vinílicos, etc. 

La ejecución debe efectuarse después de terminado los cielos rasos y colocados 

los marcos para las puertas, debiendo quedar perfectamente planos, lisos y 

completamente limpios para posteriormente proceder a la colocación de los 

pisos definitivos. 

6.04.02. Piso de Mayólica 

Se emplearán mayólicas de primera calidad, no se aceptarán las piezas que no 

presenten el esmaltado completo, las alabeadas, las piezas cuyas medidas 

varíen en cuanto al espesor en más de 2mm. y en las caras en más de 2mm. 

Debe tenerse en cuenta que para la colocación, se instalen piezas de un mismo 

_lote, para evitar variaciones de color y medidas. 

Las baldosas serán remojadas por lo menos 24 horas antes de su colocación. 

El mortero de asentado será de 1 : 1 , cemento y arena fina, pudiendo aceptarse el 

uso de cemento puzólanico. El contrapiso será humedecido y limpiado antes del 

asentado, y la fragua será con cemento y pegamento a definir en obra. 

6.05 CONTRAZOCALOS 

Es el remate de la parte inferior del zócalo que va contra este. El contrazócalo 

toma el nombre de zócalo cuando el tarrajeo, avanza hasta más o menos 0.50 

m. del piso terminado.

6.05.01 Contrazócalo de mayólica 

Serán mayólica, de 0.15 x 0.30 mt., de textura uniforme y color que armonice 

con el piso. Los cartabones se asentarán sobre el tarrajeo de muros, con mortero 

1 :2. No deben quedar vacíos bajo las piezas para lograr un asentamiento 

completo, y. evitar que con el uso pierda su adherencia y se desprenda a su 

base. 

No se aceptará la colocación de piezas rotas o rajadas; las juntas deberán 

quedar perfectamente alineadas; las losetas colocadas no deben presentar 

desnivel en los bordes. 
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Los cartabones, se obtendrán por cortes a máquina, debiendo presentar bordes 

bien definidos. 

Después de colocado el contrazócalo de cerámico, se fraguarán las juntas con 

cemento, debiendo quedar estas completamente enlazadas. 

6.05.02. Contrazócalos de Madera 

Madera 

La madera a usarse será preferentemente libre de nudos, rajaduras, pudriciones, 

desgarramientos, orificios y cualquier otra anomalía. 

El contenido de humedad no podrá ser menor del 8% ni mayor del 20% (seca). 

La densidad especifica, con un contenido de humedad de 12% será de 0.35 

aproximadamente. Todas las piezas deberán tener similar tipo de veta, jaspe y 

tono. 

Forma y Dimensiones 

Tendrán la forma y dimensiones indicadas en los planos y/o metrados. 

Consistirá en tablas perfectamente escuadradas y cepilladas de 4" y un espesor 

de 3/4" con ángulos vivos. Llevará 1 /4 de rodón de 1 ". 

! Colocación

Su ejecución debe hacerse después de realizado los tarrajeos y los pisos. Los

listones para el contrazócalo tendrán la suficiente longitud a fin de cubrir una

mayor extensión de los ambientes, no se deberá usar retacería y cuando hubiere

necesidad. de este, el corte para la unión de dos o más trar.ios se ejecutará a

bisel a 45°.

Los contrazócalos deben dar la vuelta a las esquinas de los vanos y cubrir estos

hasta la unión con el marco de la puerta, la madera para estos efectos serán

piezas uniformes, rectas y sin alabeos, llevarán una moldura la que debe estar

en concordancia con lo diseñado en planos, la moldura es parte integrante del

alto de la misma. La fijación al muro se efectuará con clavos de acero sin

cabeza y distanciados en 50 cm. Una vez colocado el contrazócalo se colocará

un cuarto de rodón entre este y el piso, el que también se fijará con clavos de

acero sin cabeza para lograr un buen acabado.

No se aceptará contrazócalos deficientemente ejecutados y que presenten
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alabeos en su superficie ni menos deficientemente barnizados.

6.05.03. Contrazócalos de Cemento Pulido 

Cemento
¡!

¡! Deberá satisfacer las normas NTP para Portland y/o la norma ASTM-150 tipo 1.
Arena Fina

La arena fina que se empleará no deberá ser arcillosa. Será lavada, limpia y
bien graduada, clasificada uniformemente desde fina a gruesa. Estará libre de
partículas de arcilla, materias orgánicas, salitre y otras sustancias químicas. El
contenido máximo de arcilla o impureza será de 5%. Cuando la arena esté seca,
pasará la criba N°8; no más de 80% pasará la criba Nº 30;
no más de 20% pasará la criba Nº 50 y no más de 5% pasará la criba Nº 1 OO.
Si se quiere hacer el cribado en una sola malla, toda la arena fina, estando seca,
deberá pasar por la malla U.S. Stanqard Nº 8.
Procedimiento de ejecución

Los contrazócalos de cemento se ejecutarán después de los tarrajeos de las
paredes y antes de los pisos de cemento.

 
Se 
sobre 

empleará 
guías de 

una 
madera 

tarraja de 
engrasada, 

madera 
una 

con filo 
colocada 

de 
en 

plancha 
la 

de 
pared y 

acero, 
otra 

que 
en el 

correrá
piso,

perfectamente niveladas y en sus plomos respectivos en coincidencia con el

nivel del piso terminado que se ejecutará posteriormente.
Se efectuará en primer lugar un pañeteo con mortero en el muro seco sobre el
que se correrá una tarraja cuyo perfil estará 0.5 cm. más profundo que el perfil
definitivo del contrazócalo.. Posteriormente después de que comience el
endurecimiento del pañeteo se aplicará la capa de mortero para el acabado final,

sobre el que se colocará la tarraja definitiva, tratando de compactar la mezcla.
A los zócalos de cemento pulido se agregará el cemento puro necesario para
que la superficie se presente en forma lisa.

Curado
Después que la capa final haya comenzado a fraguar se retirarán con cuidado

las guías de madera y se efectuará un curado con agua pulverizada durante 5
días por lo menos.

También podrá emplearse para el curado un agente curador cuya procedencia
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haya sido aprobada, que se deberá aplicar siguiendo las recomendaciones del 

fabricante. 

6.06 ZOCALOS 

Las baldosas de mayólica serán de color entero de buena calidad. Las 

dimensiones serán las que figuran en las especificaciones, el material para su 

aplicación es mezcla cemento arena en proporción 1: 1 o pegamento para 

mayólica, la fragua se ejecutará preferentemente con porcelana. 

La colocación de la mayólica ó cerámica se ejecutará sobre el muro previamente 

tratado con el tarrajeo primario con mezcla 1 :5 el que debe permanecer húmedo. 

El cerámico y mayólica será humedecida no menos de 24 horas antes del 

asentado. 

Se ejecutará una nivelación a fin de que la altura sea perfecta y constante, la 

base para el asentado se hará empleando cintas para lograr una superficie plana 

y vertical. 

Se colocarán las mayólicas con una capa de mezcla en la parte posterior 

previamente remojadas, a fin de que no se formen cangrejeras interiores. Las 

losetas se colocarán en forma de damero y con las juatas de las hiladas 

verticales y horizontales coincidentes y separadas en una dimensión apropiada 

con la baldosa. · 

El supervisor debe aprobar el emplantillado y la dimensión de la junta en cada 

ambiente. 

Para el fraguado de la mayólica se utilizará porcelana, la que se humedecerá y 

se hará penetrar en la separación de estas por compresión, de tal forma que 

llene completamente las juntas. Posteriormen_te se pasará un trapo seco para 

limpiar la baldosa así como también para igualar el material de fragua 

(porcelana). 

De ser absolutamente necesario el uso de partes de mayólica (cartabones), 

estos serán cortados a máquina debiendo de presentar un corte nítido, sin 

despostilladuras, guiñaduras etc.· 

6.07 REVESTIMIENTO DE GRADAS Y ESCALERAS 

6.07.01 De Cemento Pulido 

El paso se hará del mismo material que el piso, y el contrapaso será de cemento 
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pulido, de acuerdo a lo indicado en los planos. 

También se puede colocar una cantonera de aluminio de 2"x 2", si así lo indica 

en los planos. 

06.08 CARPINTERIA DE MADERA 

Generalidades 

Este capítulo se refiere específicamente, a las puertas apaneladas y marcos de 

madera, así como a algunas ventanas especiales a emplearse en la Obra. Las 

dimensiones, secciones típicas, tipo de material, detalles de su construcción etc., 

así como el sentido de abertura, modo de fijación al vano, y todo cuanto sea 

necesario para su correcto uso y funcionamiento, se encuentran indicadas en los 

planos de arquitectura (detalles). 

Clase de madera 

Para la confección de la carpintería de madera (Puertas y Ventanas), y donde 

corresponda, se usará cedro de buena calidad debiendo cumplir las siguientes 

especificaciones: 

1. La madera será de buena calidad, debiendo presentar fibras rectas u oblicuas

con dureza, de suave a media. 

2. No tendrá defectos de· estructura, madera tensionada, comprimida, nudos

grandes, etc. 

3. Podrá tener nudos sanos, duros y cerrados no mayores de 30 mm. de

diámetro. 

4. Debe tener buen comportamiento al secado (Relación ContraQción tangencial

radial menor de 2.0), sin torcimientos, etc. 

5. No se admitirá más de un nudo de 30 mm. de diámetro (o su equivalente en

área) por cada medio metro de longitud del elemento, o un número mayor de 

nudos cuya área total sea mayor que un nudo de 30 mm. de diámetro. 

6. La madera debe ser durable, resistente al ataque de hongos e insectos y

aceptar fácilmel]te tratamientos con sustancias químicas a fin de aumentar su 

duración. 

7. Los elementos podrán tener hendiduras superficiales cuya longitud no sea

mayor que el ancho de la pieza, exceptuándose las hendiduras propias del 

secado con las limitaciones antes anotadas. 
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8. El contenido de humedad de la madera no deberá ser mayor de la humedad

de equilibrio con el medio ambiente. 

06.08.01 Puertas contraplacadas 

Los Tableros para las puertas contraplacadas por dos caras, serán de ½" de 

espesor embutidos en un cerco de madera de 2"x4". Los marcos serán de 2"x4" 

con sus respectivos junquillos o tapajuntas de ½". Se emplearan 

preferentemente cuatro bisagras por hoja, el acabado será con barniz. 

Cola 

Será del tipo repelente a la polilla y de más insectos destructores de la madera. 

Grapas y Tornillos 

Las grapas serán de lámina de acero para ser disparadas con pistola especial, 

los tornillos serán con cabeza en huecos cilíndricos de igual diámetro. 

Especificaciones Constructivas 

Marcos para Puertas y Ventanas 

1. Las superficies de los elementos se entregarán limpias y planas, con uniones

ensambladas nítidas y adecuadas. 

2. Los astillados de moldurado o cepillados no podrán tener más de 3 mm. de

profundidad. 

3. Las uniones serán mediante espigas pasantes y demás elementos de

sujeción (clavos, tornillos,y tarugos). 

4. La carpintería deberá ser colocada en blanco, perfectamente pulida y lijada

para recibir posteriormente el tratamiento de pintura. 

5. Se fijarán a los muros mediante tarugos o tacos.

6. Los marcos de las puertas o ventanas se fijarán a la albañilería por intermedio

de clavos a los tacos de madera alquitranada los que deben quedar 

convenientemente asegurados en el momento de ejecución de los muros. 

7. Los marcos _que van sobre el concreto sin revestir se fijarán mediante clavos

de acero disparados con herramienta especial. 

8. La madera empleada deberá ser nueva, de calidad adecuada y sin estar

afectada por insectos xilófonos. 
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06.08.02 Ventanas 

Se ejecutarán en cada caso de acuerdo a los planos de arquitectura y a las 

especificaciones para madera. Se harán con piezas de madera cuidadosamente 

terminadas, con aristas y ángulos interiores vivos y sin defectos por el maltrato 

de la madera en el taller y. por el cepillado, las uniones serán endentadas y 

encoladas; no se aceptará el empleo de clavos. 

Protección 

Los marcos, después de colocados, se protegerán con listones asegurados con 

clavos pequeños sin remachar, para garantizar que las supeñicies y sobre todo 

las aristas, no sufran daños por la ejecución de otros trabajos. 

Las hojas de puertas, y rejillas serán objeto de protección y cuidados especiales 

después de haber sido colocados, para que se encuentren en las mejores 

condiciones en el momento en que serán pintados o barnizados. 

6.09 CERRAJERIA 

Generalidades 

Se trata del suministro y colocación de los elementos y accesorios integrantes de 

la carpintería de madera y carpintería metálica, destinada a facilitar el 

movimiento de las hojas y dar la seguridad conveniente al cierre de ventanas, 

puertas y elementos similares. 

Características 

Las cerraduras para puertas exteriores, interiores, Las cerraduras para baños, 

Accesorios de cierre de puertas de dos hojas, Accesorios de cierre de ventanas, 

Accesorios de cierre de puertas de cubículos de Baños, Bisagras serán del Tipo 

que indiquen en las especificaciones técnicas y/o planos respectivos. 

Protección del Material 

Después de la instalación de las cerraduras y antes de comenzar el trabajo de 

pintura se procªderá a proteger todas las perillas y otros elementos visibles de la 

cerrajería, med.iante cintas adhesivas. 

Antes de entregar la obra, se removerán las protecciones de cintas adhesivas y 

se hará una revisión general del funcionamiento de toda la cerrajería. 

El Contratista entregará todas las llaves en un tablero general debidamente 
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identificadas cada una de ellas con anillos de cartón, y con nombre o número del 

ambiente al que pertenece. 

6.10 VIDRIOS 

Generalidades 

Los vidrios serán planos, transparentes o polarizados según planos y que no 

deformen la imagen. El contratista será responsable hasta la entrega total de la 

obra de todas las roturas de vidrios que pudieran ocasionarse. 

Colocación 

Para la colocación de vidrios se tomará en cuenta que estos deben ser cortados 

escasamente con una variación de·± 2.5 mm. Para que puedan entrar en su sitio. 

Los bordes serán cortados nítidamente y bien perfilados. 

- En bastidores de madera se fijarán los junquillos.

- En bastidores de fierro se fijarán con masilla, o silicona

Después de colocado el vidrio y mientras no haya sido entregada la obra se 

procederá a pintar los vidrios con una lechada de cal para. evitar impactos del 

personal de obra. 

A la entrega de la obra, todos los vidrios debe·n ser lavados debiendo quedar sin 

manchas. 

Repuestos y Limpieza 

Los vidrios que presenten roturas, rajaduras, imperfecciones o que hayan sido 

colocados en forma inadecuada, serán retirados y reemplazados. 

Antes de la entrega de la construcción, se efectuará una limpieza de los vidrios 

quitándoles el polvo, las manchas de cemento, yeso o pintura, terminando la 

limpieza con alcohol industrial u otro producto apropiado para este trabajo. 

6.11 PINTURAS 

Generalidades 

La pintura es el producto formado por uno o varios pigmentos con o sin carga y 

otros aditivos dispersos homogéneamente, los que se convierten en una 

película sólida después de su aplicación en capas delgadas y que cumple con 
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una función de objetivos múltiples. Es un medio de protección contra los 

agentes destructivos del clima y el tiempo; un medio de higiene que permite 

lograr superficies lisas, limpias y luminosas, de propiedades asépticas, un medio 

de ornato de primera importancia y un medio de señalización e identificación de 

las cosas y servicios. 

Requisitos para Pinturas 

1. La pintura no deberá presentar un asentamiento excesivo en su recipiente

abierto, y deberá ser fácilmente redispersada con una paleta hasta alcanzar un 

estado suave y homogéneo. 

La pintura no deber mostrar engrumecimiento, conglutimiento ni separación del 

color, y deberá estar exenta de terrones y natas 

2. La pintura al ser aplicada deberá extenderse fácilmente con la brocha, poseer

cualidades de enrrasamiento y no mostrar tendencias al escurrimiento o correrse 

al ser aplicada en las superficies verticales y lisas. 

3. La pintura no deberá formar nata, en el envase tapado en los períodos de

interrupción de la faena de pintado. 

4. La pintura deberá secar dejando un acabado liso y uaiforme, exento de

asperezas, granos angulosos, partes disparejas y otras imperfecciones de la 

superficie. 

Los colores serán determinados por el cuadro de acabados o cuadro de colores, 

o en su defecto por el Ingeniero ó Arquitecto encargado de la supervisión de la

obra. 

Preparación de la Superficie 

De manera general, todas las superficies por pintar deberán estar bien secas y

limpias al momento de recibir la pintura. Los muros serán resanados hasta 

conseguir una superficie uniforme, libre de partículas extrañas y grasas. 

Los elementos de madera se limpiarán bien, removiéndose todo material o polvo 

adherido; luego se procederá al mancillado y lijado, en caso necesario. 

Los elementos _qe carpintería metálica, deberán estar exentos de grasa, óxidos y 

escamas de laminación, debiendo ser lijados prolijamente antes de la aplicación 

de la pintura anticorrosiva. 

Preparación de las Superficies en carpintería de madera 
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Las piezas de carpintería deberán de haber sido hechas con madera cepillada, 
lijada que presente una superficie tersa, lisa sin asperezas y libre de toda 
imperfección. 

Procedimiento de ejecución 
Se masillarán cuidadosamente las imperfecciones de la madera, las uniones y 
encuentros y se lijarán con lija de grano decreciente a fino, de acuerdo con la 
aspereza que presente la madera. 
El barniz o esmalte a emplear deberá llegar a la obra en sus envases originales, 
cerrados y se empleará de acuerdo con las especificaciones de su fabricante. 
El barniz o esmalte se aplicará en dos manos como mínimo la segunda después 
de que haya secado la primera. 

6.12 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 

Generalidades 

Los aparatos serán de buena calidad. En ningún caso se admitirá defectos de 
fabricación o diseño que perjudiquen las características funcionales del aparato. 
Los aparatos deberán ser capaces de recibir los líquidos y contenerlos sin 
derrames ni salpicaduras y hacer circular los deshechos silenciosamente sin 
atoros. 
Las uniones y/o tapones deberán ser herméticos, no · permitiéndose goteos o 
flujos lentos que no puedan ser registrados por los medidores. 
Asimismo deberán poseer dispositivos adecuados para su fijación. El contratista 
propondrá por escrito adjuntando el correspondiente catálogo, la marca de los 
aparatos, el tipo y en forma especial en lo que concierne a la grifería que se 
propone instalar, el que debe contar con la aceptación del Propietario. Para su 
instalación. Una vez instalados los aparatos se procederá a efectuar la prueba 
de buen funcionamiento de cada uno de ellos. 

• Inodoro
Descripción: Inodoro de tanque bajo con borde de limpieza y funcionamiento de
doble acción sifónica con descarga al piso. Deberá tener orificios para montaje
de asiento.
Color: Serán blancos o de color según se especifique en el proyecto.
Características: Deberá presentar las características generales contenidas en las
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generalidades de la presente especificación. 

Todas las partes metálicas visibles serán con acabado cromado. 

Sujeción: Anclado al piso mediante pernos de fijación con capuchones tapa 

pernos. 

Accesorios: Batería interna de plástico o de bronce. Tubo de abasto de 5/8". 

Colocación: Se colocarán en todos los baños en la ubicación indicada en los 

planos. 

• Lavadero

Descripción: Será de acero inoxidable de una poza y escurridero, con grifería

tipo cuello de ganso, cromada, batería interna de plástico, tubo de abasto de

5/8".

•· Lavatorio

Descripción: Lavatorio de pared con poza rectangular, borde contra salpicaduras, 

rebose oculto, dos depresiones para jabón y tres perforaciones para montaje de 

grifería. 

Color: Serán blancos o de color según se especifique en el pr-0yecto. 

Características: Deberá presentar las características generales contenidas en 

generalidades de la presente especificación. 

Todas las partes metálicas visibles tendrán acabado cromado. 

Sujeción: Sujetado a la pared con escuadras y parantes cromados. 

Accesorios: 

- Grifería cromada de una salida.

- Tubo de abasto con escudo y válvulas de interrupción.

- Desagüe abierto con colador y chicote de 1 1/2" de diámetro exterior. 

- Trampa "p" cromada de 1 1 /4" del tipo desarmable con rosca, escudo a la 

pared. 

Colocación: Se colocarán en todos los baños en la ubicación indicada en los 

planos. 

Color: Serán blancos, según se especifique en el proyecto. 

Características: Deberán presentar las características generales contenidas en la 

presente especificación. 

Sujeción: Empotrada en el muro. 

Colocación: Se colocarán en todas las duchas en la ubicación que se indica en 
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los planos de manera tal que el borde inferior esté a 90 cm. sobre N.P.T. En 

general deberá hacerse coincidir la ubicación de las jaboneras con las hiladas 
horizontales y verticales del zócalo de mayólica. 
Fragua:. Después de 72 horas de haber colocado los accesorios se graduarán 
las juntas con el mismo material y color empleado en el zócalo de mayólica. 
Limpieza:· Antes de la entrega del edificio se efectuará una limpieza completa 
haciendo uso de un trapo suave. 

Instalación 

Se colocarán aparatos sanitarios en ambientes indicados en los planos. Una vez 
realizada la instalación se le revisará totalmente tratando de ubicar pérdidas de 
agua o atoros. 
La estanqueidad de los diversos elementos y la .existencia de flujos lentos 

· pueden determinarse con la ayuda de colorantes. La responsabilidad de la
instalación será de.1 Contratista también lo será de toda perdida o rotura de
aparato hasta la entrega de la obra.
Se asegurará los aparatos a los pisos o albañilería de acuerdo a los dispositivos

y soportes que hayan sido previstos, convenientemente conectados a las salidas
de agua y desagüe.

Inspección y Pruebas 

Todos los aparatos sanitarios deberán ser inspeccionados antes de su 
colocación teniendo en cuenta todo lo determinado en el punto de 
generalidades. 
Una vez in�talados se efectuarán las pruebas de su funcionamiento, siendo en 
cada caso la receptividad del agua, sistema de lavado y evacuación, 
funcionalidad de las trampas y posible fuga de agua tanto en muros, losas, 
pisos, etc. las que deben de ser corregidas inmediatamente y a entera 

satisfacción del Inspector de la Obra. 
Los aparatos permanecerán en condiciones de ser usados en cualquier 
momento perq con las seguridades correspondientes en los baños e 
instalaciones para evitar sea estropeados o retiradas por manos extrañas. 
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CAPITULO VII: INSTALACIONES SANITARIAS DE DESAGÜE Y 

VENTILACION 

Generalidades 

Antes de la iniciación de los trabajos, el Contratista deberá someter a 

consideración de la Supervisión una muestra de cada material por emplear a fin 

de obtener la conformidad y aprobación. 

De los Materiales 

Los·materiales a usarse deben ser nuevos, de reconocida calidad, de primer uso 

y de utilización actual en el mercado nacional e internacional. 

Los materiales deben ser guardados en la obra en forma adecuada siguiendo las 

indicaciones dadas por el fabricante y las recomendaciones dictadas por los 

manuales de instalaciones. Si por no estar almacenados como es debido, 

ocasionan daños a personas o eq�ipos, éstos deben ser reparados por el 

Contratista, sin costo alguno para el Propietario. 

De la Ejecución 

Cualquier cambio durante la ejecución de la obra que obligue a modificar el 

Proyecto original, será motivo de consulta y aprobación del Propietario. 

El Contratista para la ejecución del trabajo de instalaciones sanitarias, a fin de 

evitar posibles interferencias durante la ejecución de la obra, deberá chequear el 

Proyecto con los correspondientes a: 

- Arquitectura

- Estructuras

- Instalaciones Sanitarias

- Instalaciones Eléctricas

La existencia de interferencias, deberá comunicarse por escrito. Para determinar 

la ubicación exacta de salidas, se deben tomar medidas en la obra, pues la que 

aparecen en los planos son aproximadas, por exigirlo así, la facilidad de lectura 

de estos. 

Cualquier detalle que aparezca en los planos en forma esquemática y cuya 

posición no estaría definida, será motivo de consulta para su ubicación final. 

Tuberías de P.V.C. para desagüe 
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Las tuberías para desagüe y ventilación correspondientes a estas 

especificaciones será de cloruro polivinilo rígido de media presión especial para 

desagüe y fabricadas de acuerdo con las normas ITINTEC-399-007/75. 

La tubería de P.V.C. (S.A.L.) deberá soportar una presión hidrostática 

instantánea de 1 O Kg./cm2. a una temperatura de 20° C. 

Puntos de Desagüe 

Se denomina punto de desagüe a la instalación de tuberías y accesorios (tees, 

codos, yees, reducciones, etc.), a partir de la salida de c/u de los aparatos hasta 

la montante o ramal troncal según sea el caso incluyendo el ramal de ventilación, 

los registros y sumideros. 

- Accesorios

Los accesorios (tees, codos, reducciones, etc.) serán fabricados de una sola 

pieza y no deben tener defectos en su estructura, _deberán presentar una 

superficie lisa. 

- Uniones

Las uniones para este tipo de tubería serán del llamado espiga campana con un 

vehículo cementante previamente aprobado y garantizado. 

Instalaciones de Red Desagüe 

Para proceder a la instalación de la tubería se tendrá en consideración que no 

presenten abolladuras, rajaduras, debe estar exenta de materias extrañas en su 

interior, no se permite la formación de campaña espigas por medio del 

calentamiento del material. 

- Pendientes

Para que las aguas servidas puedan discurrir por las tuberías y accesorios es 

necesario darles cierta inclinación, hasta el colector general. Las pendientes 

están dadas e11 porcentaje las que de no figurar en los planos se deben optar las 

siguientes: 

Para tubería de 2" de diámetro 

Para tubería de 3" de diámetro 

Para tubería de 4" de diámetro 
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- Instalación bajo Tierra y en los pisos

La tubería de P.V.C. para desagüe. debe ir instalada sobre un solado de concreto
en proporción 1: 12 cemento hormigón; con un espesor de 1 O cms. y un ancho
conveniente, no menos de 20 cm. Todo esto sobre el terreno convenientemente
compactado, el relleno debe ejecutarse con tierra libre de piedras y por capas de
20 cm. regada y compactada.

El tipo de tuberías para las redes exteriores donde no se indique en los planos,
la instalación será con tubería de concreto simple normalizado, con uniones
espiga campana como vehículo de unión, estopa alquitranada de fibra larga y
mezcla cemento arena en proporción de 1 : 12 sobre terreno convenientemente
apisonado. Las uniones deben ser impermeables.

- Instalación en Muros
En la construcción de muros debe dejarse canaletas de acuerdo con el di�metro

de la tubería con +- 1 ó 2 cm. de sobre ancho posteriormente a la instalación y

probado de la tubería se rellenará con concreto el espacio correspondiente,
quedando la tubería completamente empotrada. No está permitido ejecutar el

picado del muro para empotrar la tubería.

- Salidas en Pisos
Las salidas o derivaciones para el servicio de los diferentes aparatos, están
sujetos a determinadas dimensiones las que se indican, si en los planos no
figuran otras dimensiones.

Lavatorio 0.55 S.N.P.T. 

Inodoro 0.30 del muro terminado 

Lavadero 0.50 S.N.P.T. 

Todas las salidas deben ser convenientemente tapadas mediante tapones 
cónicos de madera de acuerdo con el diámetro de la tubería. 

Otros Accesorios 

- Registros
Necesariamente tiene que ser de bronce con tapa roscada y con ranura para ser
removida con desarmador.
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Se engrasará la rosca antes de proceder a su instalación y esta debe quedar a 

ras del piso en los lugares indicados en los planos. 

En caso de que la tubería esté diseñada para ir colgada los registros tendrán la 

cabeza en forma de dado para ser accionada con llave. 

- Sumideros

La colocación de este accesorio que será. de bronce, con rejilla removible se 

instalará a la red mediante trampa "P" y en el encuentro de las gradientes 

asignadas al piso. 

- Ventilación

La tubería para el sistema de ventilación debe ser de P.V.C. con diámetro no 

inferior a 2" el que debe terminar a 30 cm. S.N.T.T. y en un sombrero del mismo 

material. 

Cajas de Registro 

Las cajas de registro en la instalación sanitaria se construirán en los lugares 

indicados en los planos y pueden ser de .20x.40 (8"x16") para profundidades 

hasta de 0.80m., de .25x.50 (10"x20") para profundidades hasta de 1.00m. y de 

.30 x .60 (12" x 24") para profundidades hasta 1.20 m., y estará de acuerdo con 

la longitud del lote, cuyas aguas hay que evacuar; la pendiente de la tubería 

debe estar concordante, con la pendiente de la red general de desagüe, salvo 

indicación especial en planos. 

Prueba de la Tubería 

Toda la instalación del sistema de desagüe debe ser probada para constatar que 

ha sido ejecutada a entera satisfacción. Las pruebas pueden ser parciales pero 

siempre habrá una prueba general. 

Una vez ejecutada la instalación de la tubería de desagüe se procederá a 

taponar las saltdas, se llenará con agua debiendo permanecer por un lapso de 

24 horas sin que en este tiempo se note descenso en el punto más alto. Se 

procederá a reparar las fugas y se reiniciará nuevamente la prueba hasta que 

quede todo en perfecto estado, recién después de esta prueba se pueden cubrir 

la tubería. 
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CAPITULO VIII: INSTALACIONES DE AGUA FRIA 

Generalidades 

Antes de la iniciación de los trabajos, el Contratista deberá someter a 

consideración de la Supervisión una muestra de cada material por emplear a fin 

de obtener la conformidad y aprobación. 

De los Materiales 

Los materiales a usarse deben ser nuevos, de reconocida calidad, de primer uso 

y de utilización actual en el mercado nacional e internacional. 

Los materiales deben ser guardados en la obra en forma adecuada siguiendo las 

indicaciones dadas por el fabricante y las recomendaciones dictadas por los 

manuales de instalaciones. Si pór no estar almacenados como es debido, 

ocasionan daños a personas o equipos, éstos deben ser reparados por el 

Contratista, sin costo alguno para el Propietario. 

De la Ejecución 

Cualquier cambio durante la ejecución de la obra que obügue a modificar el 

Proyecto original, será motivo de consulta y aprobación del Propietario. 

El Contratista para la ejecución del trabajo de instalaciones sanitarias, a fin de 

evitar posibles interferencias durante la ejecución de la obra, deberá chequear el 

Proyecto con los correspondientes a: 

- Arquitectura

- Estructuras

- Instalaciones Sanitarias

- Instalaciones Eléctricas

La existencia de interferencias, deberá comunicarse por escrito. Para determinar 

la ubicación exacta de salidas, se deben tomar medidas en la obra, pues la que 

aparecen en los planos son aproximadas, por exigirlo así, la facilidad de lectura 

de estos. 

Cualquier detaJle que aparezca en los planos en forma esquemática y cuya 

posición no estaría definida, será motivo de consulta para su ubicación final. 

Tuberías de P.V.C. agua 

Las tuberías para agua potable correspondientes a estas especificaciones serán 
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de policloruro de vinilo rígido; para una presión mínima de trabajo de 1 O Kg./cm2. 

a 20º C, con uniones de rosca fabricadas de acuerdo a las normas de ITINTEC -

399-001/67 - 399-002-75 - 399-019.

Punto de Agua 

Determinase así la instalación de la tubería con sus accesorios (tees, llaves, 

codos, etc.) desde la salida para los aparatos hasta su encuentro con la tubería 

de alimentación principal o ramal de alimentación secundario según sea el caso. 

Accesorios 

Los accesorios para esta clase de tuberías serán de P.V.C. confeccionados de 

una sola pieza y de acuerdo a las mismas normas. Sus superficies serán lizas. 

Uniones Universales 

Serán fabricados con fierro galvanizado del tipo de asiento cónico de bronce, su 

instalación se hará aún cuando en los planos no esté especificado en los 

siguientes lugares: 

a) Junto a las válvulas, una a cada lado

b) En las instalaciones visibles, sean estas en las entradas o salidas de tanques,

calentadores eléctricos, equipo de bombeo, etc. 

Válvulas 

Las válvulas de interrupción serán de fierro galvanizado del tipo de compuerta 

para una presión de trabajo de 150 Lbs/pulg2., con uniones roscadas, con marca 

de fábrica y presión estampadas en bajo o alto relieve en el cuerpo de la válvula. 

Serán de calidad similar a la Crane ó F.L. 

Las válvulas de retención se regirán por lo especificado en las válvulas de 

compuerta. 

Válvulas flotadoras serán de bronce, uniones roscadas de trabajo regulable con 

varillas de bronce y flotadores de cobre ó espuma plástica. 

Uniones Simples 

Las roscas que tengan que efectuarse en la tubería durante su instalación se 

efectuarán con terraja y con una longitud de rosca de acuerdo a lo indicado en el 

presente cuadro: 
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Diámetro Largo Util 

mm. 

1/4" 10.2 

3/8" 10.4 

1/2" 13.6 

3/4" 13.9 

1" 17.3 

Diámetro 

1 .1/4" 

1 .1/2" 

2" 

2.1/2" 

3" 

Largo Util 

mm. 

18.0 

18.4 

19.2 

28.9 

30.5 

La unión o impermeabilización de este tipo de tuberías será utilizando 

pegamento especial, debidamente garantizado por su fabricante. No está 

permitido el uso de pinturas, ni pabilo con pintura no se permitirá el uso de la 

tubería retirada al constatarse que en las uniones se usó pintura. 

1 nstalaciones 

En Terreno 

Para este caso se ejecutará una zanja de 0.20 mt. de profundidad, cuyo fondo se 

compactara previamente el que no debe contener piedras con cantos vivos. 

En el Piso 

La tubería debe ir dentro del falso piso de concreto en las edificaciones de un 

piso ó en las losas, en los pisos superiores. 

En el Muro 

Para su instalación en muros se efectuará una canaleta de profundidad 

adecuadas al diámetro de la tubería, teniendo cuidado que en el tarrajeo quede 

la tubería convenientemente oculta. En las instalaciones se tomarán en cuenta la 

colocación de los elementos empotrados, sean estas papeleras, jaboneras, etc., 

a fin de no efectuar quiebres innecesarios en la tubería. 

La tubería debe estar separada de la correspondiente al agua caliente a una 

distancia de 20 cm. 

Manguitos 

Cuando haya la necesidad de que la tubería atraviese vigas de concreto o 

placas se deberá usar manguitos de PVC ó Asbesto cemento según se indica: 
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Diámetro de la tubería 
½" 

¾" 
1" 
1 ¼"

1 ½" 
2" 

Diámetro del Manguito 
Camiseta de 1" 

" 1 ½" 
11 2" 
" 2" 
" 3" 
" 3" 

2½" 11 

4" 

Tapones 
Desde el inicio de la obra debe proveerse de tapones roscados en cantidad 
suficiente, estando prohibida la fabricación de tapones con trozos de madera o 
con papel prensado. 

Derivaciones 
Las derivaciones para los aparatos que va a abastecer siempre y cuando en los 
planos no esté determinada, será la siguiente 

Para inodoros tanque bajo 0.20 S.N.P.T. 
Lavatorio 0.55 S.N.P.T. 
Lavadero 1.20 S.N.P.T. 
Urinario 1.20 S.N.P.T 

Cajas para Válvulas 
Las cajas en el piso que alojen a las válvulas serán hechas con albañilería de 
ladrillo con marco y tapa de fierro fundido, las que van en los muros serán de 
madera con tapa del mismo material convenientemente cepilladas y pintadas. 
Las dimensiones se especifican en los planos. 

Pruebas 
En las instalaciones de tuberías de P.V.C. se deben efectuar las pruebas 
correspondientes para comprobar que éstas han sido efectuadas a entera 
satisfacción. 
La prueba consiste en primera instancia, poner tapones en todas las salidas, 
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ejecutar la conexión en una de las salidas a una bomba manual, la que debe de 

estar provista con un manómetro que registre la presión en libras, llenar la 

tubería con agua hasta que el manómetro acuse una presión de trabajo de 100 

. Lbs/pulg2., mantener esta presión hasta por lo menos 15 minutos sin que se 

note descenso de esta; de presentar descenso se procederá a inspeccionar 

minuciosamente el tramo probado procediendo a reparar los lugares en los que 

se presenten fugas y nuevamente se volverá a probar hasta conseguir que la 

presión sea constante. Las pruebas pueden ser parciales pero siempre habrá 

una prueba general. 

La prueba de los aparatos sanitarios se ejecutará por unidades en forma 

independiente y debe constatarse su buen funcionamiento. 

Desinfección 

Todo el sistema de las tuberías así como las conexiones hasta los aparatos 

deben ser desinfectados después de probadas y protegidas las tuberías de 

agua. 

Se lavará con agua potable y se desaguará totalmente previamente a la 

colocación de tapones en cada una de las salidas. 

Los agentes desinfectantes pueden ser cloro líquido, hipoclorito de calcio ó cloro 

disuelto en agua. 

El sistema se procederá a llenar con una solución preparada en proporción de 

50 partes por millón de cloro activo, se dejará reposar durante 24 horas al cabo 

de las cuales se tomará muestras para su análisis los que deben arrojar un 

residuo de 5 partes por millón; en caso contrario se volverá a ejecutar la prueba, 

una vez que ha obtenido este valor se lavará el sistema hasta eliminar el agente 

desinfectante. 

Los empalmes de la tubería a los accesorios serán a presión, no se permite 

hacer rosca a los tubos, se deben de utilizar transiciones presión rosca o 

bushings se usará pegamento especial para este tipo de tuberías. Se tiene que 

usar válvulas de presión y temperatura instalándose a la salida del calentador 

con de�c;:arga a la red de desagües. 
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CAPITULO IX: INSTALACIONES ELECTRICAS 

Generalidades 

Los materiales equipo serán de óptima calidad, en su clase, especie y tipo y en 

su ejecución se pondrá el máximo de eficiencia. 

Códigos y Reglamentos 

El contratista se someterá en todos los trabajos a ejecutarse a lo determinado 

por el Código Nacional de Electricidad (Perú), National Electric Code (USA) y a 

las Normas del Reglamento Nacional de Construcciones 

Los materiales, forma de instalación, se hallen ó no específicamente 

mencionados en los planos ó en · estas especificaciones deben satisfacer los 

requisitos de los códigos o reglamentos ya mencionados, así como a las 

ordenanzas municip�les y a lo determinado por los concesionarios de los 

servicios de luz y fuerza y/o instalación del servicio telefónico. 

Si el Contratista al llevar a cabo el estudio tanto de los planos como de las 

especificaciones encontrase que los trabajos materiales y/o equipos indicados no 

son los adecuados ó son inaceptables de acuerdo con los códigos, normas, 

ordenanzas ó lo determinado por los concesionarios, deberá dar aviso por 

escrito oportunamente al Propietario, para que tome las medidas que el caso 

requiera para la buena ejecución de los trabajos encargados. 

En caso de no hacerlo se tiene por entendido que las eventuales infracciones u 

omisiones en que incurra serán de su exclusiva responsabilidad tanto profesional 

y en cuanto a! costo que le demande la rectificación de la obra ejecutada. 

Materiales y Equipos 

Tuberías 

Serán de Policloruro de Vinilo PVC. La tubería será de 3MI. de largo, con 

ensanchamiento tipo campana en un extremo y espiga recta en el otro. De 

sección circula� y paredes lisas. 

Todas serán de clase pesada PVC-CP clasificadas de acuerdo a su diámetro 

nominal. 

Deben ser resistentes a la humedad y a los ambientes químicos, retardantes de 

la llama, resistentes al impacto, al aplastamiento y a las deformaciones 
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provocadas por el calor en condiciones normales de servicio y además 

resistentes a las bajas temperaturas. 

Tendrán los siguientes accesorios fabricados del mismo material que los tubos. 

a) Curva de 90° con campana de un extremo y espiga en el otro, radios

normalizados. Conexión con pegamento. 

b) Conexión a caja. Tramo de tubo con bordes ensanchados en un extremo y

espiga recta en el otro. Pasa conexión de tubo con campana o en una 

combinación con una unión. 

e) Uriión tubo a tubo. Con campana a cada extremo para conexión con 

pegamento. 

d) Pegamento. A base de PVC, deberá ser especialmente para unir tuberías y

accesorios de PVC. Se usara el pegamento del mismo fabricante de los tubos. 

Conductores 

Conductor con Aislamiento tipo TW-600v 

Conductor de cobre temple suave. 

Sólido hasta 1 0mm2 (8AWG) y cableado para calibres mayore_s. 

Aislamiento de cloruro de Polivinilo PVC Norma VDE 0250. Debe resistir la 

humedad y no propagar la llama. 

Se usarán colores para diferenciar las fases y el color blanco, se usará 

exclusivamente para conductores de tierra. 

Tensión de operación 600v. 

Temperatura de operación 60c. 

Para instalarse en duetos. 

Cajas 

• Cajas Estándares

Serán de fierro galvanizado (denominación pesado) con orejas de fijación

formando una sola pieza en el cuerpo de la caja.

Espesor del metal 1.59mm. (15 MSG)

Deberán ser resistentes a la corrosión. 

Tendrán huecos ciegos K.O. para la entrada de tuberías. 

Serán de las siguientes dimensiones: 
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1. Octogonales, de 100x55 mm. (4"X21/8") con huecos ciegos de 22 mm. de

diámetro. 

2. Rectangulares, de 100x55x50 mm. (4"X2 1/8"x1 7/8") con huecos ciegos de

22 mm. de diámetro. 

3. Cuadradas, de 100x55 mm. (4"X2 1/8") con huecos ciegos

28mm. de diámetro (con tapa de 1.59 mm. de espesor y pernos) 

de 22 mm. Y 

• Cajas Especiales

Serán de Fo Go de 1.59 mm. de espesor (16 MSG) con tapa del mismo material

y espesor con un mínimo de 4 pernos.

Interruptores de Control de Alumbrado 

Para instalaciones empotradas en cajas rectangulares. Para uso general en 

corriente alterna. Mecanismo interruptor tipo balancín encerrado en cubierta 

fenólica compacta tipo "dado" con terminales para la conexión de conductores 

por medio de tornillo. Los dados se sujetaran a una base de montaje metálica a 

prueba de corrosión. 

A su vez la_ base se sujetara a la caja rectangular mediante tornillo, la placa será 

de aluminio anodizado. Los dados se combinarán para formar interruptores de 

una o dos secciones. 

La capacidad mínima será de 1 0A - 220V - 60 cps. 

Referencia = TICINO - MAGIC 

T omacorrientes 

De uso general con toma de tierra para instalación empotrada en caja 

rectangular. Serán dobles (conformación dúplex), dos tomas de fases planas y 

una toma de tierra redonda (disposición NEMA 5 -ISR). Los contactos internos 

estarán armados en una base moldeada con material termoestable que provea 

un soporte rígido a las partes conductoras. La superficie frontal debe ser de un 

material de alta-resistencia a los arcos eléctricos. 

Cada toma de fases tendrá tres lengüetas, una para contacto y otras dos que 

harán presión y limpieza al ingresar la espiga plana. 

La toma de tierra tendrá doble lengüeta: de contacto y limpieza. 

Las conexiones se harán con tornillos que ofrezcan un alumbrado fácil firme y 
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amplio. Las uniones tendrán un soporte metálico con tornillo para fijar a la caja 

rectangular. 

Capacidad mínima 1 0A-220V AC. 

Referencias: artículos 5262 de EAGLE: LEVITON O GENERAL ELECTRIC. 

Interruptor - fusible 

Empotrado en caja según el fabricante. Base de porcelana conteniendo los 

contactos, el interruptor tipo balancín y las horneras para entrada y salida de 

alimentadores y fusibles. Cuerpo en caja plástica moldeada termoestable y 

robusta mecánicamente. Tendrá manija de accionamiento marcado claramente 

ON - OFF. Serán monofásicos y trifásicos de capacidad 30A pero con fusibles 

de 15A tipo alambre. 

Referencia: artículo 642 de TICINO con caja especial de plástico pesado. 

Tableros de distribución con interruptores termomagnéticos 

Estarán formados por gabinetes e interruptores: 

• Gabinete

Comprende: caja, marco y puerta, barras y accesorios.

a) Caja: será para empotrar en la pared, construida de fierro galvanizado de 1.5

mm. de espesor. Deberán tener huecos ciegos de diámetros estándar. Las

dimensiones de las cajas serán las recomendadas por los fabricantes. 

Deberán tener el espacio necesario a los 4 costados para poder hacer todo el 

alambrado en ángulo recto. 

b) Marco y Puerta: serán construidos del mismo material que la caja, debiendo

estar empernada a la misma. El marco llevará una plancha que cubra los

interruptores.

La parte exterior visible de los tableros se pintara de color gris martillado al

esmalte (dos manos).

En la puerta, e_n el frente visible se deberá grabar en relieve la denominación del

tablero. Ejemplo: TA-1.

La puerta será de una sola hoja y llevara cerradura similar a "Yale" con dos

llaves.

En la pared interna de la puerta llevara un portatarjetas con soportes metálicas
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en forma de "U". 

c) Barras y Accesorios: las barras se instalaran aisladas de todo el gabinete, de

tal forma de cumplir exactamente con las especificaciones de "Tableros de

Frente Muerto" capacidad mínima 200A.

Estarán dotados de barra especial de cobre para conectar las líneas de tierra de

todos los circuitos; la misma que será por medio de tornillos y arandelas de

cobre, debiendo preverse uno final para la conexión de la toma de tierra.

Deberán tener un mínimo de 8 bornes para conexión a tierra.

La barra de tierra se colocara en la parte inferior e irá soldada o empernada a la

caja metálica. Dimensiones mínimas 0.20x0.015x0.005 m.

• Interruptores

Serán del tipo automático termo magr:,ético e intercambiable, de tal forma que los

interruptores puedan ser removidos sin tocar los adyacentes.

El alambrado de los interruptores debe ser hecho por medio de terminales de

tornillo con contactos de presión.

Los interruptores deben llevar claramente marcadas las palabras: desconectado

(OFF) y conectado (ON). Protección contra sobrecarga por medio de placa

bimetálica.

La conexión de los interruptores a las barras, serán mediante platinas de cobre

con pernos. No se aceptaran interruptores enchufables.

Serán monofásicos y trifásicos, para 220V-60 cps de los rangos de 15, 20, 30,

50, 60Amp. con capacidad de ruptura 10,000 A RMS asimétrica a 220v.

Deben ser operables a mano (trabajo normal) y disparado automáticamente

cuando ocurren sobrecargas o cortocircuitos.

Cada interruptor debe tener un mecanismo de desconexión de manera que si

ocurre una sobre carga o cortocircuito en los conductores, desconecte

automáticamente los 2 ó 3 polos del interruptor.

Los datos de capacidad de ruptura y tensiones nominales deberán estar

grabados de f�brica en el interruptor de modo que no haya lugar a dudas sobre

esta característica.

Los Interruptores generales se colocarán en la parte superior.

Capacidad de cortocircuito 1 OKA 
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CAPITULO X. COSTOS 

Generalidades 

Comprende la ejecución de todas aquellas labores previas y necesarias para 

obtener los precios reales que involucran para ejecutar la Obra. 

10.1 COMPARACIÓN ENTRE SISTEMAS CONSTRUCTIVOS MUROS DE 

DUCTILIDAD LIMITADA Y ALBAÑILERÍA CONFINADA 

Delimitación 

Se tomará como modelo un edificio multifamiliar típico del Proyecto Residencial: "El 

Parque de Santa María", ubicado en la calle Pachacútec Mz. "F" de la Urbanización 

Santa María en el distrito y provincia de Trujillo, departamento de La Libertad dicho 

edificio cumple con los requisitos arquitectónicos reglamentarios, presentando las 

siguientes características: cuatro (04) niveles, dos (02) departamentos por nivel, 

con un área construida de aproximadamente 160m2 por nivel, con 75 m2 por 

departamento. Cada departamento cuenta con una sala - comedor, una (01) cocina 

- lavandería tres (03) dormitorios, un (01) hall, un (01) baño completo en el

dormitorio principal y un (01) baño completo para visitas. 

Se llevará a cabo la elaborarán de los Presupuestos de Obra para los Sistemas de 

Muros de Ductilidad y de Albañilería Confinada respectivamente, para ello sólo se 

analizaran las partidas de Estructuras y parte de las partidas de Arquitectura, es 

decir, a nivel de casco estructural, tarrajeado o solaqueado. No se incluyen 

instalaciones sanitarias, eléctricas, escaleras, cisterna, tanque elevado, pintura, 

carpintería de madera, vidrios, cerrajería, etc., ya que representan costos fijos e 

igual proceso constructivo en ambos casos, por lo que su incidencia es mínima en 

los resultados finales de la comparación. 

10.01.01 SISTEMA DE MUROS DE DUCTILIDAD LIMITADA 

1.0 DEFINICIÓN DEL SISTEMA 

Es un sistema estructural donde la resistencia ante cargas sísmicas y cargas de 

gravedad, en las dos direcciones, está dada por muros de concreto armado que no 
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pueden desarrollar desplazamientos inelásticos importantes. Los muros son de 

espesores reducidos, se prescinde de extremos confinados y el refuerzo vertical se 

dispone en una solo hilera. Los sistemas de piso son losas macizas o aligeradas 

que cumplen "la función de diafragma rígido. 

2.0 IMPORTANCIA DEL SISTEMA 

El sistema de Muros de Ductilidad Limitada en la actualidad está siendo muy 

utilizado en el Perú, debido a la facilidad que la industrialización ha traído para este 

sistema, mediante el uso de encofrados metálicos estructurales y el uso de 

concreto premezclado, haciendo más ágil y económico el proceso constructivo de 

las obras. 

La importancia estructural de este sistema radica en el uso de muros de concreto, 

lo cual nos asegura que no se produzcan cambios bruscos de las propiedades 

resistentes y principalmente de las rigideces. 

3.0 ANÁLISIS ECONÓMICO 

3.1.- METRADO DE PARTIDAS 

Se determinaron las partidas necesarias para la construcción de la edificación y 

respetando los lineamientos del Reglamento de Metrados para Obras de 

Edificación. 

METRADO DE ESTRUCTURA 

Ítem Descripción 

ESTRUCTURAS 

01.00.00 OBRAS PROVISIONALES 

01.01 .00 Almacén y Caseta de guardianía 

01.02.00 Cartel de obra 

02.00.00 TRABAJOS PRELIMINARES 

02.01 .00 Movilización y desmovilización de equipos 

02.02.00 Trazo, nivelación y replanteo preliminar s/equipo 

03.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

03.01.00 Exc. Mee. de material suelto H= 0,70 mt c/ cargador 

03.02.00 Relleno masivo de Hormigón e/motan. y rodillo 

03.03.00 Relleno masivo de Afirmado c/moton. y rodillo 
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Unid. Total 

Glb 1,00 

Pza. 1,00 

Glb 1,00 

m2 179.51 

m3 125,66 

m2 359,03 

m2 179,51 

78 



UNIVERSIDAD NACIONAL D� INGENIERJA 
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL capitulo X: Costos 

03.04.00 Trazo, nivelación y replanteo preliminar e/equipo 

03.05.00 Excavación de zanjas H = 0.70 m 

03.06.00 Elim. mat. carg. 125HP e/volquete 6m3, D = 5 Km. 

04.00.00 CONCRETO ARMADO 

04.01.00 Platea de Cimentación 

04.01.01 Concreto premezclado fe = 175 kg/cm2 

04.01 .02 Encofrado y desencofrado de bordes de cimentación 

04.01 .03 Acero Fy = 4200 kg/cm2 

04.02.00 Muros de ductilidad limitada 

04.02.01 

04.02.02 

04.02.03 

04.03.00 

04.03.01 

Concreto premezclado fe = 175 kg/cm2 

Encofrado y desencofrado de muros 

Acero Fy=4200 kg/cm2 

Losas Macizas 

Concreto premezclado fe.= 175 kg/cm2 

04.03.02 Encofrado y desencofrado de Losas 

04.03.03 Acero Fy=4200 kg/cm2 

METRADO DE ARQUITECTURA 

Ítem Descripción 

ARQUITECTURA 

06.00.00 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 

06.01 .00 Solaqueo de muros en interiores 

06.02.00 Solaqueo de muros en exteriores 

06.03.00 Solaqueo de Cielo raso 

06.05.00 Tarrajeo de muros en interiores 

06.06.00 Tarrajeo de muros en exteriores 

06.07.00 Vestidura de derrames en puertas, ventanas y vanos 

07.00.00 PISOS Y PAVIMENTOS 

07.01 .00 Contrapiso de 25mm 

m2 

m3 

m3 

m3 

m2 

Kg. 

m3 

m2 

Kg. 

m3 

m2 

Kg. 

Unid. 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

mi 

m2 

3.02 ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS 

179,51 

15,55 

134,05 

58,67 

16,51 

4680,68 

101,57 

2027,59 

7914,94 

96,10 

611,08 

7607,67 

Total 

1462, 15 

185, 16 

611,08 

94,50 

81,60 

253,51 

606,39 

Cabe indicar que para obtener precios actualizados se realizó una revisión de 

costos de revistas difundidas en el medio. 

Los Costos Generales y utilidades se consideraron como porcentaje del monto de 

Costo Directo de la Obra. 

3.03 PRESUPUESTO DE OBRA 
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Se realizaron los Presupuestos para las partidas de Estructuras y de Arquitectura 

respectivamente. Nótese que sólo esta presupuestada la estructura (casco) puesto 

que las instalaciones sanitarias, eléctricas y acabados no inciden en el análisis 

comparativo final de los Sistemas Constructivos investigados. 

PRESUPUESTO DE OBRA 

ltem Descripción 

ESTRUCTURAS 

01.00.00 OBRAS PROVISIONALES 

Almacén y Caseta de guardianfa 

01.01.00 3*6m 

01.02.00 Cartel de Obra de 7.2m x 3 .. 6m 

02.00.00 TRABAJOS PRELIMINARES 

Movilización y desmovilización de 

02.01.00 equipos 

Trazo, nivelación y replanteo 

02.02.00 preliminar s/equipo 

03.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

Exc. Mee. de material suelto H= 

03.01.00 0,70 mt e/ cargador 

Relleno masivo de Hormigón 

03.02.00 c/moton. y rodillo 

Relleno masivo de Afirmado 

03.03.00 c/moton. y rodillo 

Trazo, nivelación y replanteo 

03.04.00 preliminar e/equipo 

03.05.00 Excavación de zanjas H = O. 70 m 

Elim. mat.carg. 125HP e/volquete 

03.06.00 6m3, D = 5 Km. 

04.00.00 CONCRETO ARMADO 

04.01.00 PLATEA DE CIMENTACIÓN 

Con�r.eto premezclado fe = 175 

04.01.01 kg/cm2 

Encofrado y desencofrado de 

04.01.02 bordes de cimentación 

04.01.03 Acero Fy = 4200 kg/cm2 
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Unidad Metrado Precio Parcial Total 

2,700.00 

Glb 1.00 900 900 

Pza 1.00 1800 1800 

1,902.10 

Glb 1.00 1500 1500 

m2 179.51 2.24 402.102 

11,041.25 

m3 125.66 6.48 814.277 

m2 359.03 8.05 2890.19 

m2 179.51 14.95 2683.67 

m2 179.51 2.24 402.102 

m3 15.55 32.00 497.6 

m3 . 134.05 28.00 3753.4 

31,197.09 

m3 58.67 232.1 13617.3 

m2 16.51 30.00 495.3 

Kg 4680.68 3.65 17084.5 
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MUROS DE DUCTILIDAD 

04.02.00 LIMITADA 127,347.32 

Concreto premezclado f'c = 175 

04.02.01 kg/cm2 m3 101.57 262.1 26621.5 

Encofrado y desencofrado de 

04.02.02 muros m2 2027.59 35.00 70965.7 

04.02.03 Acero Fy=4200 kg/cm2 Kg 7914.94 3.76 29760.2 

04.03.00 LOSAS MACIZAS 75,571.72 

Concreto premezclado f'c = 175 

04.03.01 kg/cm2 m3 96.1 263.1 25283.9 

Encofrado y desencofrado de 

04.03.02 Losas m2 611.08 36.23 22139.4 

04:03.03 Acero Fy=4200 kg/cm2 Kg 7607.67 3.70 28148.4 

ARQUITECTURA 

REVOQUES, ENLUCIDOS Y 

05.00.00 MOLDURAS 35,878.95 

05.01.00 Solaqueo de muros en interiores m2 1462.15 10.60 15498.8 

05.02.00 Solaqueo de muros en exteriores m2 185.16 12.30 2277.47 

05.03.00 Solaqueo de Cielo raso m2 611.08 18.60 11366.1 

05.05.00 Tarrajeo de muros en interiores m2 94.5 22.50 2126.25 

05.06.00 Tarrajeo de muros en exteriores m2 81.6 24.50 1999.2 

Vestidura de derrames en puertas, 

05.07.00 ventanas y vanos mi 253.51 10.30 2611.15 

06.00.00 PISOS Y PAVIMENTOS 14,553.36 

06.01.00 Contrapiso de 25mm m2 606.39 24.00 14553.4 

Costo directo 330,191.78 

Gastos Generales (10 %) 30,019.17 

Utilidad (1 O %) 30,019.17 

SUBTOTAL 360,220.14 

1.G.V (19 %) 68,443.72 

TOTAL DE PRESUPUESTO 428,673.87 

SON: CUATROCIENTOS VEINTE Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES 

CON 87/100 NUEVOS SOLES 
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INCIDENCIA DE PARTIDAS DEL PRESUPUESTO 

!INCIDENCIA DE PARTIDAS DE PRESUPUESTO¡

4.8% 
0.6% 

78.0% 

o OBRAS PROVISIONALES

•TRABAJOS PRELIMINARES

D MOV !MIENTO DE TIERRAS 

D CONCRETO ARMADO 

• REVOQUES, ENLUCIDOS Y

MOLDURAS

o PISOS Y PAVIMENTOS

Grafico 10.1 incidencia de partidas de presupuesto MOL 

En la Figura se observa que el mayor porcentaje de incidencia en el Costo Directo 

Total del Presupuesto de Obra corresponde a la construcción de los Muros de 

Ductilidad Limitada (78.0%). 

COSTOS DE PARTIDAS DE CONCRETO 

COSTO DE PARTIDAS DE CONCRETO 

13.33% 

54.39% 

o PLATEA DE CIMENTACIÓN

• MUROS DE DUCTILIDAD

LIMITA DA

o LOSAS MACIZAS

Grafico 10.2 costos de partidas de concreto MOL 
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En la Figura se observa el porcentaje que ocupan las partidas de concreto en el 

Costo Directo Total del Presupuesto de Obra el de mayor incidencia es el de muros 

de ductilidad limitada (54.39%). 

COMPARACION ENTRE MONTOS DE ESTRUCTURAS Y ARQUITECTURA 

ESTRUCTURA Y ARQUITECTURA EN PRESUPUESTO 

16.80% 

8 3 .2 O% 

o ESTRUCTURAS

• ARQUITECTURA

Grafico 10.3 comparación entre arquitectura y estructura MDL 

En la Figura se observa el porcentaje que ocupan las partidas de Estructuras y 

Arquitectura en el Costo Directo Total del Presupuesto de Obra. Nótese que la 

parte Estructural es aproximadamente 5 veces la parte de Arquitectura. 

10.01.02 SISTEMA DE ALBAÑILERÍA CONFINADA 

1.0 DEFINICIÓN DEL SISTEMA 

Es un sistema de construcción que resulta de la superposición de unidades de 

albañilería unidas entres si por un mortero, formando un conjunto monolítico 

llamado muro. La albañilería confinada se origina cuando el muro está enmarcado 

en todo su perímetro por concreto armado vaciado con posterioridad a la 

construcción del muro. 

2.0 IMPORTANCIA DEL SISTEMA 

En el Perú este sistema es el que más se emplea en la construcción de viviendas y 
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edificios multifamiliares de hasta cinco pisos. La razón de su popularidad es que en 

estas construcciones, generalmente, se tienen ambientes con dimensiones 

pequeñas que varían entre 3.00 a 4.50 m; entonces resulta muy conveniente que 

los elementos verticaies que sirven para limitar los espacios tengan también 

funciones estructurales y justamente, los muros de ladrillo cumplen con estos dos 

requisitos. Además, de encontrarse en nuestra medio una gran cantidad de 

materiales con los que se elabora sus unidades básicas. 

3.0 ANÁLISIS ECONÓMICO 

3.1 METRADO DE PARTIDAS 

Se determinaron las partidas necesarias para la construcción de la edificación 

respetando los lineamientos del· Reglamento de Metrados para Obras de 

Edificación. 

Ítem Descripción Unid. Total 

ESTRUCTURAS 

01.00.00 OBRAS PROVISIONALES 

01.01.00 Almacén y Caseta de guardian!a Und 1,00 

01.02.00 Cartel de Obra Glb 1,00 

02.00.00 TRABAJOS PRELIMINARES 

02.01.00 Movilización y Desmovilización de Equipos Glb 1,00 

02.02.00 Trazo, nivelación y replanteo preliminar s/equipo m2 

02.03.00 Transporte vertical y horizontal de materiales. Glb 1,00 

03.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

03.01.00 Exc. Mee. de material suelto H= O, 70 mt e/ cargador m3 131,49 

03.02.00 Relleno masivo de Hormigón e/moten. y rodillo m2 375,69 

03.03.00 Relleno masivo de Afirmado e/moten. y rodillo m2 187,85 

03.04.00 Trazo, nivelación y replanteo preliminar e/equipo m2 187,85 

03.05.00 Excavación de zanjas H = O. 70 m m3 15,88 

03.06.00 Elim. mat.carg. 125HP <:/volquete 6m3, D = 5 Km. m3 140,44 

04.00.00 CONCRETO ARMADO 

04.01.00 Platea de cimentación 

04.01.01 Concreto premezclado fe = 21 O kg/cm2 m3 61,25 

Encofrado y desencofrado normal de bordes 

04.01.02 cimentación m2 16,83 

04.01.03 Acero Fy = 4200 kg/cm2 Kg 4698,45 
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04.02.00 Muros de Corte (placas) 

04.02.01 Concreto fe = 210 kg/cm2 para Muros de Corte m3 37,45 

04.02.02 Encofrado y Desencofrado caravista en Muros de Corte m2 467,55 

04.02.03 Acero Fy=4200 kg/cm2 Kg 3993,57 

04.03.00 Columnas 

04.03.01 Concreto fe = 21 O kg/cm2 para columnas m3 18,90 

04.03.02 Encofrado y Desencofrado normal en columnas m2 258,09 

04.03.03 Acero Fy = 4200 kg/cm2 Kg 2624,68 

04.04.00 Losas Macizas y Vigas 

04.04.01 Concreto fe = 21 O kg/cm2 m3 101,01 

04.04.02 Encofrado y Desencofrado de normal en losas y vigas m2 638,24 

04.04.03 Acero Fy = 4200 kg/cm2 Kg 9147,58 

05.00.00 ALBAÑILERiA 

05.01.00 Muros de ladrillo kk 18 huecos soga m2 732,67 

05.02.00 Muros de ladrillo kk 18 huecos cabeza m2 20,41 

ltem Descripción Unid. Total 

ARQUITECTURA 

06.00.00 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 

06.01.00 Tarrajeo de muros en interiores m2 1597,25 

06.02.00 Tarrajeo de muros en exteriores m2 285,28 

06.03.00 Vestidura de derrames en Puertas, Ventanas y Vanos m2 546,34 

07.00.00 CIELO RASO 

07.01.00 Cielo raso mezcla C:A 1 :5 '112 638,24 

08.00.00 PISOS Y PAVIMENTOS 

08.01.00 Contrapiso de 48mm m2 632,66 

3.2 ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIO DIRECTOS E INDIRECTOS 

Cabe indicar que para obtener precios actualizados se realizó una revisión de 

costos de revistas difundidas en el medio. 

Los Costos Generales y utilidades se consideraron como porcentaje del monto de 

Costo Directo de la Obra. 

3.3 PRESUPUESTO DE OBRA 

Se realizaron los Presupuestos para las partidas de Estructuras y de Arquitectura 

respectivamente. Nótese que sólo esta presupuestada la estructura (casco) puesto 

que las instalaciones sanitarias, eléctricas y acabados no inciden en el análisis 
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comparativo final de los Sistemas Constructivos comparados. 

PRESUPUESTO DE OBRA 

ltem Descripción 

ESTRUCTURAS 

01.00.00 OBRAS PROVISIONALES 

01.01.00 Almacén y Caseta de guardianía 3*6m 

01.02.00 Cartel de Obra de 7 .2m x 3.6m 

02.00.00 TRABAJOS PRELIMINARES 

Movilización y Desmovilización de 

02.01.00 Equipos 

Trazo, nivelación y replanteo preliminar 

02.02.00 s/equipo 

Transporte vertical y horizontal de 

02.03.00 materiales 

03.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

Exc. Mee. de material suelto H= O, 70 

03.01.00 mt e/ cargador 

Relleno masivo de Hormigón c/moton. 

03.02.00 y rodillo 

Relleno masivo de Afirmado c/moton. y 

03.03.00 rodillo 

Trazo, nivelación y replanteo preliminar 

03.04.00 e/equipo 

03.05.00 Excavación de zanjas H = 0.70 m 

Elim. mat.carg. 125HP e/volquete 6m3, 

03.06.00 D= 5 Km. 

04.00.00 CONCRETO ARMADO 

04.01.00 ZAPATA 

Concreto premezclado fe = 21 O 

04.01.01 kg/cm2 

Encofrado y desencofrado normal de 

04.01.02 bordes cimentación 

04.01.03 Acero Fy = 4200 kg/cm2 

04.02.00 MUROS DE CORTE (PLACAS) 

Concreto fe= 210 kg/cm2 para Muros 

04.02.01 de Corte 

04.02.02 Encofrado y Desencofrado caravista en 
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Und. Metrado Precio Parcial Total 

2,700.00 

Und 1.00 900.0 900.00 

Glb 1.00 1800 1800.00 

5,920.78 

Glb 1.00 1500 1500.00 

m2 187.85 2.24 420.78 

Glb 1.00 4000 4000:00 

11,545.98 

m3 131.49 6.48 852.06 

m2 375.69 8.05 3024.30 

m2 187.85 14.95 2808.36 

m2 187.85 2.24 420.78 

m3 15.88 Z2.00 508.16 

m3 140.44 28.00 3932.32 

33,095.37 

m3 61.25 252.1 15441.13 

m2 16.83 30.00 504.90 

Kg 4698.45 3.65 17149.34 

41,585.30 

m3 37.45 282.1 10564.65 

m2 467.55 35.00 16364.25 
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Muros de Corte 

04.02.03 Acero Fy=4200 kg/cm2 

04.03.00 COLUMNAS 

Concreto fe = 210 kg/cm2 para 

04.03.01 columnas 

Encofrado y Desencofrado normal en 

04.03.02 columnas 

04.03.03 Acero Fy = 4200 kg/cm2 

04.04.00 LOSAS MACIZAS Y VIGAS 

04.04.01 Concreto fe = 21 O kg/cm2 

Encofrado y Desencofrado de normal 

04.04.02 en losas y vigas 

04.04.03 Acero Fy = 4200 kg/cm2 

05.00.00 ALBAÑILERIA 

05.01.00 Muros de ladrillo kk 18 huecos soga 

05.02.00 Muros de ladrillo kk 18 huecos cabeza 

ARQUITECTURA 

REVOQUES ENLUCIDOS Y 

06.00.00 MOLDURAS 

06.01.00 Tarrajeo de muros en interiores 

06.02.00 Tarrajeo de muros en exteriores 

Vestidura de derrames en Puertas, 

06.03.00 Ventanas y Vanos 

07.00.00 CIELO RASO 

07.01.00 Cielo raso mezcla C:A 1 :5 

08.00.00 PISOS Y PAVIMENTOS 

08.01.00 Contrapiso de 48mm 

Costo directo 

Gastos Generales (10%) 

Utilidad ( 1 O % ) 

SUBTOTAL 

1.G.V (19 %) 

TOTAL DE PRESUPUESTO 

Kg 3993.57 

m3 18.9 

m2 258.09 

Kg 2624.68 

m3 101.01 

m2 638.24 

Kg 9147.58 

m2 732.67 

m2 20.41 

m2 1597.25 

m2 285.28 

mi 546.34 

m2 638.24 

m2 632.66 

3.67 14656.40 

282.1 5331.69 

37.0 9549.33 

3.70 9711.32 

283.1 28595.93 

36.23 23123.44 

3.70 33846.05 

54.05 39600.81 

90.56 1848.33 

22.50 35938.13 

24.50 6989.36 

10.30 5627.30 

22.10 14105.10 

30.00 18979.80 

328,094.01 

32,809.40 

32,809.40 

393,712.81 

74,805.43 

468,518.25 

SON: CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS DIECIOCHO CON 

25/100 NUEVOS SOLES 
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24,592.34 

85,565.41 

41,449.14 

48,554.79 

14,105.10 

18,979.80 
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INCIDENCIA DE PARTIDAS DEL PRESUPUESTO 

INCIDENCIA DE PARTIDAS EN PRESUPUESTO 

o OBRAS PROVISIONALES

•TRABAJOS PRELIMINARES

o MOVIMIENTO DE TIERRAS

o CONCRETO ARMA DO

•ALBA ÑILERIA

o REVOQUES ENLUCIDOS Y
MOLDURAS

• CIELO RASO

o PISOS Y PAVIMENTOS

Grafico 10.4 incidencia de partidas de presupuesto AC 

En la Figura se observa que el mayor porcentaje de incidencia en el Costo Directo 

Total del Presupuesto de Obra corresponde a la construcción de Concreto Armado 

(56.30%). 

COSTOS DE PARTIDAS DE CONCRETO 

..-------------------------------�----------�--�----� 

COSTO DE PARTIDAS DE CONCRETO 

17 .91 % 

46.29% 

13.30% 

22.50% 

o ZAPATA

• MUROS DE CORTE
(PLACAS)

o COLUMNAS

o LO S A S M A C IZA S Y V IG A S

Grafico 10.5 costos de partidas de concreto AC 
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En la Figura se observa el porcentaje que ocupan las partidas de concreto en el 

Costo Directo Total del Presupuesto de Obra el de mayor incidencia es el de Losas 

Macizas y Vigas. 

COMPARACION ENTRE MONTOS DE ESTRUCTURAS Y ARQUITECTURA 

37.52% 

ESTRUCTURA Y ARQUITECTURA EN PRESUPUESTO 

D ESTRUCTURAS 

• ARQUITECTURA

Grafico 10.6 comparación entre arquitectura y Estructura AC 

En la Figura se observa el porcentaje que ocupan las partidas de Estructuras y 

Arquitectura en el Costo Directo Total del Presupuesto de Obra. Nótese que la 

parte Estructural es aproximadamente 2 veces la parte de Arquitectura. 

10.01.03 COMPARACION ENTRE SISTEMAS CONSTRUCTIVOS 

COMPARATIVO DE AREAS EN PLANTA 

PARAMETROS Muros de Ductilidad Limitada Albañilería Confinada 

Área Neta (m2) 141.66 138.26 

Área Bruta (m2) 151.77 151. 77

Área que ocupan los muros(%) 6.67 8.9 

100% 133.43% 

COMPARATIVO DE COSTOS DIRECTOS DEL EDIFICIO 

PARAMETROS Muros de Ductilidad Limitada 

Estructura U $ (m2) 
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157.42 

Albañilería Confinada 

132.39 
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Arquitectura U $ 

Total U$ 

(m2) 

(m2) 

31.78 

189.20 

100% 

capitulo X: Costos 

79.49 

211.88 

112% 

Cuadro 10.1 comparación entre sistemas constructivos 

10.01.04 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS SISTEMAS DE MUROS 

DE DUCTILIDAD LIMITADA Y ALBAÑILERIA CONFINADA 

MUROS DE DUCTILIDAD 
ASPECTOS 

LIMITADA 

Se usa Acero Corrugado fy=4200 

Acero de refuerzo en kg/cm2, pudiendo usar también malla 

elementos verticales electrosoldada de fy=5000 kg/cm2 

según limitaciones del RNE 

Comportamiento de Mayor resistencia y Rigidez, pero menor 
� muros ductilidad ::::> 
1-
o La longitud del muro esta limitada por el ::::> 
et:: uso de juntas por problemas de 
1-
U) contracción de fragua 
w Estructuración 

Requiere una densidad minima (Muros 

10cm) 

Las fisuras se presentan por cambios 

Acabados Finales volumétricos o cuando el esfuerzo 

temprano es mayor al admisibles 

No requieren de tarrajeo por ser 
o Acabados de Muros

caravista, solo de un solaqueo final 

o 
::::> Requieren control, para evitar 
et:: 
1- Instalaciones posteriormente picar el muro 
U) 
z Sanitarias y
o 
o Eléctricas 

Quedan embutidas en el concreto 

.. 

Menores, ya que el vaciado de muros y 

Tiempo de ejecución losas pueden ser simultáneos 

dependiendo del sistema constructivo 
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ALBAÑILERIA 

CONFINADA 

Se usa Acero Corrugado 

fy=4200 kg/cm2 

Adecuada resistencia, 

rigidez y ductílidad 

La longitud del muro no esta 

limitada por los problemas 

de fisuración (no se usa 

juntas) 

Requiere una densidad 

minima, esto obliga muros 

de cabeza y soga 

En muros y losas las fisuras 

son minimas, por cambio 

volumétrico o por esfuerzos 

tempranos 

Requieren de tarrajeo antes 

del pintado incrementando 

los costos 

Se pueden realizar cambios, 

después de construidos los 

muros 

Requieren de trabajos 

adicionales (picado de 

muros) 

Mayores , ya que los muros 

y losas son actividades 

separadas 
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Acabados 

� 
:::::, 
1-

w 

Diseño 

et::
Arquitectónico 

<( 

Supervisión de 

o 
Obras 

<( Programación y 
et:: 
1- Control

z 

<( Mano de Obra 

ti) 
Costos de vivienda 

w 

<( 
z Vigencia en el sector 
u: 

capitulo X- Costos 

Presentan problemas por aislamiento No presenta problemas por 

acústico o térmico en altas o bajas aislamiento acústico y 

temperaturas térmico 

Estandarización de las medidas de los diversidad de medidas de 

vanos vanos 

Se puede diseñar modelos de viviendas Se adapta a los diversos 

limitadas modelos de viviendas 

Se realizan cambios 
Los cambios que se pueden hacer son 

posteriores a la 
mínimos 

construcción 

Requiere mayor control Requiere menor control 

Regida por el ritmo de vaciado de losas Regido por el levantamiento 

y muros de muros y vaciado de losas 

Mayor numero, pero menos 
Menor numero. pero especializada 

especializada 

Menores costos y tiempo de entrega 
Mayores costos y tiempo de 

entrega 

Es un sistema relativamente moderno, 
Es el sistema mas usado y 

aun no ha sido los suficientemente 
difundido en nuestro medio 

ensayado 

Cuadro 10.2 ventajas y desventajas de MDL y AC 

10.2 PRESUPUESTO DE MODELO DE VIVIENDA DE MUROS DE 

DUCTILIDAD LIMITADA 

El modelo de vivienda es parte del proyecto denominado "CONJUNTO 

RESIDENCIAL ANTARES" se desarrollará dentro de un terreno de 

aproximadamente 5 hectáreas que se encuentra ubicado en la cuadra 5 de la 

Avenida Ruiseñores (ingreso principal al distrito de Santa Anita), se trata de un 

terreno rustico en medio de una zona urbanizada por lo que se hace necesario 

proyectar las obras de agua, desagüe y electrificación respectivamente. 

Los terrenos modelos son de 6.00 m x 15.00 m. posee un solo frente el proyecto 

consta de dos niveles de edificación y un 3er nivel que esta proyectado a futuro 
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según la necesidad de los propietarios. El 2do y 3er nivel son típicos 

01 Area Total de Terreno 

02 Area Construida (2 niveles) 

03 Areas Verdes 

90.00 100.00% 

60.40 67.11% 

59.80 66.44% 

Cuadro 10.3 áreas de modelo de vivienda de MDL y AC 

En el 1 er piso se desarrolla el área social de la vivienda con sala- comedor, ½

baño, cocina, patio lavandería, jardín interior y jardín exterior con cochera. 

En el 2do piso se desarrollan 2 dormitorios, 1 baño y 1 estar, de la misma 

manera se desarrollaría el 3er nivel Se accede al 2do y 3er nivel a través de una 

escalera en U con un descanso intermedio. 

10.02.01 PRESUPUESTO 

ltem Descripción 

1 VMENDA MUROS DE DUCTILIDAD LIMITADA 

1.01 ESTRUCTURAS 

01.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

01.01 .01 .01 EXCAVACION DE ZANJAS 

01.01 .01 .02 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE 

01.01 .01 .03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO 

01.01 .01 .04 NIVELACION INTERIOR Y COMPACTACION 

01.01.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 

01.01 .02.01 CONCRETO PREMEZCLADO Pe= 175 Kg/cm2 

01.01 .02.02 CONCRETO PREMEZCLADO Pc=100 Kg/cm2 PARA CIMIENTOS 

01.01 .02.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTOS 

01.01 .02.04 CONCRETO EN FALSOPISO MEZCLA 1:8 CEMENTO-HORMIGON E=4' 

01.01.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 

01.01.03.01 PLACAS 

01.01.03.01 .01 CONCRETO PRE MEZCLADO PC= 175 kg/cm2 EN PLACAS 

01.01 .03.01 .02 ACERO GRADO 60 EN MUROS TABIQUES Y PLACAS 

01.01 .03.01 .03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO METALICO EN PLACAS 

01.01 .03.02 LOSAS DE TECHO 

01.01 .03.02.01 CONCRETO PREMEZCLADO PC=175 kg/cm2 EN LOSA 

01.01 .03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO METALICO DE LOSAS 

01.01 .03.02.03 ACERO GRADO 60 EN LOSAS MACIZAS 

01.01 .03.03 ESCALERAS 

01.01 .03.03.01 CONCRETO PREMEZCLADO Pe= 175 Kg/CM2 EN ESCALERA 

01.01 .03.03.02 ENCOFRADO Y DESENC. PARA ESCALERAS 
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Und. Metrado Precio S/. 

m3 21.80 32.00 

m3 26.73 13.20 

m3 1.24 30.00 

m2 46.45 8.05 

m3 2.81 232.10 

m3 10.90 202.10 

m2 56.14 32.00 

m2 32.80 34.76 

m3 16.58 232.10 

kg 913.21 3.65 

m2 331.52 30.00 

m3 5.28 263.10 

m2 52.80 36.23 

kg 276.62 3.70 

m3 2.20 263.10 

m2 9.00 49.88 

Parcial S/. 

697.60 

352.84 

37.20 

373.92 

652.20 

2202.89 

1796.48 

1140.13 

3848.22 

3333.22 

9945.60 

1389.17 

1912.94 

1023.49 

578.82 

448.92 
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01.01 .03.03.03 ACERO GRADO 60 EN ESCALERAS 

1.02 ARQUITECTURA 

01.02.01 MESAS DE CONCRETO 

01.02.01.01 MESAS DE CONCRETO PARA COCINA 

01.02.02 PISOS Y PAVIMENTOS 

01.02.02.01 PISO DE CERAMICO 20 x 20 

01.02.02.02 PISO DE CEMENTO PULIDO Y BRUÑADO 

01.02.02.03 VEREDA DE CONCRETO DE 4" 

01.02.03 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 

01.02.03.01 ZOCALO DE CERAMICO 20X20 

01.02.03.02 CONTRAZOCALO CERAMICO COLOR H=0.10MT 

01.02.04 CARPINTERIA DE MADERA 

01.02.04.01 PUERTA PRINCIPAL 

01.02.04.02 PUERTA POSTERIOR 

01.02.04.03 PUERTAS INTERIORES 

01.02.04.04 PUERTA CORREDIZA 

01.02.05 CARPINTERIA DE ALUMINIO 

01.02.05.01 VENTANA PRINCIPAL 

01.02.05.02 VENTANA POSTERIOR 

01.02.05.03 VENTANAS EN DORMITORIOS 1 

01.02.05.04 VENTANA CORREDIZA 

01.02.06 PINTURA 

01.02.06.01 PINTURA EN EXTERIORES C/LATEX 

01.02.06.02 PINTURA EN INTERIORES C/LATEX 

01.02.07 COLOCACION DE APARATOS 

01.02.07.01 INODORO COLOR BLANCO ECONOMICO 

01.02.07.02 LAVATORIO DE PARED BLANCO 

01.02.07 .03 LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE 

01.02.07.04 LAVADERO DE GRANITO 

01.02.07.05 DUCHA SIMPLE CROMADA 1 LLAVE INCLUYE ACCESORIOS 

01.02.08 VARIOS 

01.02.08.01 JUNTA DE CONSTRUCCION CON TE�OPORT 

1.03 INSTALACIONES SANITARIAS 

01.03.01 INSTALACIONES DE AGUA 

01.03.01.01 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 1/2" PVC-SAP 

01.03.01.02 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 3/4" PVC-SAP 

01.03.01 .03 SALIDA DE AGUA FRIA 1/2" 

01.03.01.04 VALVULAS DE COMPUERTA DE.BRONCE DE 1/2" 

01.03.01.05 VALVULAS DE COMPUERTA DE BRONCE DE 3/4" 

01.03.01.06 VALVULA CHECK 3/4" 

01.03.01 .07 GRIFO DE RIEGO 1/2" 

01.03.01 .08 RED DE DISTRIBUCION DE AGUA CALIENTE TUB. CPVC D=1/2" 

01.03.01 .09 SALIDA DE AGUA CALIENTE 1/2" 

01.03.01 .1 O TERMA VERTICAL 50 LITROS 

01.03.02 INSTALACIONES DE DESAGUE 
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capilulo X: Costos 

kg 104.04 3.70 384.95 

und 1.00 180.00 180.00 

m2 11.05 54.58 603.11 

m2 38.19 28.62 1093.00 

m2 11.98 42.42 508.19 

m2 5.91 51.76 305.90 

m 9.16 15.05 137.86 

und 1.00 286.00 286.00 

und 1.00 259.00 259.00 

und 4.00 259.00 1036.00 

und 1.00 250.00 250.00 

glb 1.00 375.00 375.00 

glb 1.00 325.00 325.00 

glb 2.00 181.00 362.00 

glb 2.00 140.00 280.00 

m2 21.94 12.80 280.83 

m2 170.78 12.80 2185.98 

pza 2.00 207.45 414.90 

pza 2.00 196.80 393.60 

pza 1.00 144.72 144.72 

pza 1.00 110.32 110.32 

und 1.00 90.32 90.32 

m2 2.88 9.78 28.17 

m 17.52 12.07 211.47 

m 14.80 15.29 226.29 

pto 5.00 47.22 236.10 

pza 8.00 103.11 824.88 

pza 1.00 129.89 129.89 

und 1.00 41.00 41.00 

und 1.00 21.50 21.50 

m 3.30 18.36 60.59 

pto 2.00 62.96 125.92 

pza 2.00 800.00 1600.00 
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01.03.02.01 RED DE DESAGUE DE 4' EN PVC m 16.48 

01.03.02.02 RED DE DESAGUE DE 2' EN PVC m 8.90 

01.03.02.03 TUBERIA DE DESAGUE PVC SAL DE 2' PARA VENTILACION m 11.95 

01.03.02.04 TUBERIA DE DESAGUE PVC SAL DE 4' PARA VENTILACION m 3.60 

01.03.02.05 SALIDA DE DESAGUE DE 4' pto 2.00 

01.03.oio6 SALIDA DE DESAGUE DE 2' pto 4.00 

01.03.02.07 CAJA DE REGISTRO DE ALBAfíllLERIA DE 10' X 20' pza 3.00 

01.03.02.08 REGISTRO ROSCADO DE BRONCE CROMADO 2' pza 2.00 

01.03.02.09 SUMIDEROS DE 2' pto 4.00 

1.04 INSTALACIONES ELECTRICAS 

01.04.01 CENTRO DE LUZ pto 10.00 

01.04.02 SALIDA PARA BRAQUETES pto 6.00 

01.04.03 SALIDA DE INTERRUPTOR SIMPLE pto 9.00 

01.04.04 SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE pto 2.00 

01.04.05 SALIDA DE INTERRUPTOR DE CONMUTACION pto 5.00 

01.04.06 SALIDA PARA TOMACORRIENTES BIPOLARES DOBLE CON LINEA ATIERRA pto 21.00 

01.04.07 SALIDA PARA TELEFONO DIRECTO (DE SERVICIO PUBLICO) pto 3.00 

01.04.08 SALIDA PARA ANTENA DE TELEVISION CON PVC pto 5.00 . 

01.04.09 TABLERO DE DISTRIBUCION und 1.00 

01.04.10 POZO CONEXION A TIERRA und 1.00 

01.04.11 MURETE PARA CONEXION DOMICILIARIA und 1.00 

COSTO DIRECTO 

GASTOS GENERALES 10% 

UTILIDADES 10% 

SUBTOTAL 

IGV(19%) 
-----------------
TOTAL 

SON: SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO C_ON 91/100 NUEVOS SOLES 

capitulo X: Costos 

38.57 635.63 

36.73 326.90 

36.73 438.92 

38.57 138.85 

52.47 104.94 

36.73 146.92 

566.68 1700.04 

76.54 153.08 

65.71 262.84 

57.86 578.60 

57.86 347.16 

54.19 487.71 

67.59 135.18 

75.78 378.90 

74.47 1563.87 

92.16 276.48 

97.25 486.25 

182.32 182.32 

1500.00 1500.00 

120.00 120.00 

53,210.72 

5,321.07 

5,321.07 

63,852.86 

12,132.04 

75,984.91 

Según el presupuesto obtenido por un modulo de vivienda del sistema de Muros 

de Ductilidad Limitada, el precio a todo costo por m2 de área techada es de S/. 

1,258.03 ó $ 449.30 (tipo de cambio actual 1 dólar = S/. 2.80). 
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CONCLUSIONES 

A- La Construcción de viviendas con el sistema Muros de Ductilidad Limitada

son económicas por el empleo de concreto de moderada resistencia muros
. ' 

de corte delgados, Mallas de fierro corrugado o mallas electrosoldadas y

losas macizas, además la construcción masiva de este sistema permite un

mejor aprovechamiento y el uso de encofrado metálico puede abaratar más

los costos.

A- Este sistema es adecuado para zonas de climas templados y zonas donde el

suelo no es agresivo al concreto, por que en climas extremos, como en el

caso de zonas de altura donde el clima puede llegar a temperaturas bajo Oº,

se tendría que dar un trato especial al concreto, por que se presentarían

casos de fisuración del concreto y en suelos agresivos se haría necesario el

uso de aditivos, todo esto elevaría el costo de este sistema.

,... Desde el punto de vista comercial, este sistema es muy aceptado por las 

personas ya que se trata de puro concreto y esto brinda una mayor 

sensación de seguridad al comprador con respecto a otros sistemas 

constructivos no convencionales. 

A- El porcentaje de área que ocupan los muros respecto a otros sistemas

constructivos es menor lo cual indica mayor área útil.

,... El Costo Directo Total en el· sistema de MDL es menor a otros sistemas 

constructivos tradicionales. 

,... El sistema de MDL por ser un sistema industrializado P• esenta una ventaja 

ante el sistema de AC, ya que nos asegura menores tiempos de ejecución, 

costos directos e indirectos, financieros y calidad en las vivienda$, lo cual 

incrementaría la inversión privada y por ende seguiría aumentando la 

actividad en el sector construcción y sus impactos positivos en la economía 

local y regional. 

,... El sistema de MDL presenta una arquitectura limitada por la estandarización 

de vanos lo cual genera modelos únicos de vivienda, esto esta relacionado 

directam�nte con la modulación de los encofrados metálicos. 
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RECOMENDACIONES 

A- El sistema constructivo MDL debe emplearse, en climas templados, no

hacerlo' en zonas de climas de frió excesivo, porque pueden presentarse

problemas de. fisuración en toda la estructura de concreto debido al frío.

A- Para minimizar los efectos de fisuras, el concreto de los muros deberá incluir

fibras de polipropileno.

11- Se debe realizar un estudio de suelo completo para determinar el tipo de

suelo, su capacidad admisible y de ser el caso, detallar como mejorarlo;

también se debe descartar la presencia de sulfatos y otras sales que puedan

causar daños a la cimentación.

,,a. Por presentarse en los muros de concreto problemas de fisuración por 

contracción de fragua, es recomendable una buena configuración estructural, 

limitar la longitud de los muros a través de juntas; las cuales deben ser 

consideradas por el estructuralista y no en la construcción, ya que se estaría 

disminuyendo inapropiadamente su rigidez. 

A- Se recomienda que los duetos subterráneos para las Instalaciones Sanitarias

sean ubicados debajo de la platea de cimentación, que estén debidamente

reforzados y pasen la prueba hidráulica a 1 00psi para detectar alguna fuga.

,,a. Ubicar las Instalaciones Sanitarias y eléctricas de tal manera que todas 

lleguen a un dueto especial para no debilitar a los muros. Esto debe 

concebirse desde el planeamiento y diseño de la estructura. 

,1, 

,1, 

En el caso de losas macizas se debe tener cuidado con la armadura de 

refuerzo y los separadores o espaciadores para garantizar un adecuado 

recubrimiento. 

El procedimiento de vaciado del concreto en los muros que se realiza desde 

una altura de 2.4m debe mejorarse, ya que ésta es una de las causas que 

genera la segregación de los agregados y el debilitamiento en la base de los 

muros, ello implica la necesidad de vibrar el concreto. 
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CAPITULO 1: OBRAS PROVISIONALES 

1.01 Construcciones Provisionales: Acá podemos 
apreciar la fabricación de los comedores para los 

trabajadores de la obra 

1.02 agua para la construcción: El agua es 
indispensable en la obra ya que no se cuenta todavía con 

este, se solicita cistemadas de agua para trabajos de 
limpieza y mantenimiento. 

1.04 Cartel de obra: Se instala el cartel de obra para 
conocimiento del proyecto, generalmente de 

7.2mx3.6m. 

"Proceso Constructivo y Costos de Edificaciones de Muros 
De Ductilidad Limitada" 
Edwin Edgar Hui/lea Huaman 

1.01 Construcciones Provisionales: Continuando con 
el proceso de construcción de las instalaciones 

provisionales observamos el levantamiento de los 
ambientes de la obra 

1.03 Energla eléctrica para la construcción: Para la 
obra contamos con grupo electrógeno de I OOkw, para 

abastecer de energía para los trabajos a realizarse 
como para las oficinas. 

1.05 Cerco: Se construye cerco de madera para 
separar la obra con las propiedades vecinas . 

anexos 
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CAPITULO 11: TRABAJOS PRELIMINARES 

2.01 Limpieza de terreno: Se comienza con la limpieza 
inicial de terreno. 

2.02 Trazos, niveles y replanteo: Se traza en terreno la 
zona a excavar y se limita los ambientes de los mismos. 

2.03 Transporte de materiales de obra: Se comienza a 
transportar los materiales que nos servirán para los 

diversos lrab¡uos. 
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2.01 Limpieza de terreno: Se continúa con la 
limpieza de terreno durante la obra 

2.02 Trazos, niveles y replanteo: Se puede observar 
la instalación de las balizas para poder comenzar con 

los trabajos de movimiento de tierras 

2.03 Transporte de materiales de obra: Se continúa 
con el transporte de materiales durante la obra. 

anexos 
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2.04 Movilización y desmovilización de equipos: Se 
inicia la movilización de equipos para comenzar los 

primeros trabajos. 

2.04 Movilización y desmovilización de equipos: Se 
continua con la movilización de equipos los cuales 

serán requeridos en la obra. 

CAPITULO 111: MOVIMIENTO DE TIERRAS 

3.01 Excavaciones: Previo a la excavación se realizo el 
trazo respectivo, y con ayuda del topógrafo realizamos 

este trabajo teniendo en cuenta el fondo de cimentación. 

3.03 eliminación de material excedente: El material 
que no se va a utilizar en la obra se procede a 

eliminarse. 
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3.02 Rellenos: Se comienza a rellenar a nivel de 
subrasante del proyecto. 

3.04 Refine y nivelación: Luego de los trabajos de 
relleno se continua con el refine y nivelación de las 

áreas. 

anexos 
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3.05 Base granular compactada: Se observa la 
compacta.ción a nivel de rasante de la obra 

3.06 Nivelación interior y apisonado: En las zonas 
pequeí'las donde no puede ingresar equipo pesado el 

refine y nivelación se realiza manualmente. 

CAPITULO IV: CONCRETO SIMPLE 

4.01 Cimiento corrido: Se observa cerco colindante 
con vecino, se recomienda tomar todas lus medidas de 

seguridad para no ocasionar molestias a vecinos. 
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3.05 Base 
_
granular compactada: Luego de la 

compactac16n se procede a verificarlo mediante 
pruebas. 

3.06 Nivelación interior y apisonado: e continúa 
con la compactación con equipo vibro apisonador. 

4.02 Sobrecimiento: Se observa el encofrado de 
sobrecimiento en la zona de cerco. 

anexos 
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4.03 Gradas: Se observa el encofrado para escaleras y 
gradas. 

4.05 Solados: Es necesario tener una cuadrilla de la 
preparación de solados y vaciado del mismo teniendo en 

consideración la relación cemento:hormigon. 

4.04 Falsos pisos: Se observa el vaciado de falso piso. 

4.05 Solados: Se observa vaciado de solado, tener en 
cuenta espesor según especificaciones. 

CAPITULO V: OBRAS DE CONCRETO ARMADO 

5.01 Concreto 

5.01.05 Consistencia: El slump depende del elemento a 
vaciar como elementos verticales y/o horizontales, las 

dimensiones de este la cantidad de acero. etc. 
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5.01.06 Esfuerro: probeta para ensayos de rotura 

anexos 
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S.0l.09 Ensayo de carga: control estadlstico de roturas de probetas de concreto 

5.04 Zapatas 

--

-... 

Se observa el inicio de trazado para la ubicación de 
zapatas. 

Luego de los trazos se observa el inicio de la 
excavación de las zapatas. 

3.06 Nivelación interior y apisonado: En las zonas 
pequeflas donde no puede ingresar equipo pesado el 

refine y nivelación se realiza manualmente. 
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3.06 Nivelación interior y npisonndo: e continúa 
con la compactación con equipo vibro api onador. 
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Al comenzar con la colocación de la zapata tener en 
cuenta que esta debe de estar centrada y cumpliendo con 

los recubrimientos que indican los planos. 

Las muestras para los ensayos de resistencia de cada 
clase de concreto colocado cada día deben tomarse no 
menos de una vez al día. ni menos de una vez por cada 
50 m3 de concreto, ni menos de una vez por cada 300 

m2 de superficie de losas o muros. 

5.05 Vigas de Cimentación 

Luego de tener listo los niveles de la viga de 
cimentación podemos iniciar con la colocación del 

solado según las especificaciones técnicas del proyecto 
y los niveles que indican los planos 
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Luego de tener la armadura de la zapata colocada y los 
recubrimientos de estas se comienza con el encofrado 
si fuesen necesarios o lo indiquen las especificaciones 

técnicas. 

No deberá tomarse menos de una muestra de ensayo 
por cada cinco camiones cuando se trate de oncreto 

premezclado. 

Al comenzar con la colocación de la armadura de la 
viga de cimentación tener en cuenta que esta debe de 
estar centrada y cumpliendo con los recubrimientos 

que indican los planos. 

anexos 
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Tener en cuenta que en la zona de la viga debe de 
encontrarse limpia y libre de materiales. 

5.06 Losa de Cimentación 

.Ti om-Ro<-� 

lnlom>.odlo 

O 6nl .....,. NuckKUI 
G..o..V•rno• 

Refuorzo Tlplco 
do Plotoa 

MAIIPM Corrldon· 
Aa_: 2 63 cm'/mt 
(6mm1t:9 16cm) 
As_- i. 39 cm'IIT\I 
(en,m @ 30e,n) 
Bo•tono• lnlorloros: 
2 o 2 5 cn,•1,n.1 
(8mm@20c.m) 

Se observa limpieza y eliminación de material en zona 
de losa de cimentación. 
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En el proceso de vaciado tener las consideración 
varias consideraciones con el slump requerido, las 

probetas para los ensayos et. 

Acero 

Concreto 

A medida que e va colocando el acero de la vigas de 
la Losa y la primera malla, se van colocando el 
encofrado lateral, y las tuberías de desagüe y las 

baterías. 
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Se continúa con la colocación de la segunda malla, luego de colocada esta se procede a colocar las tuberías de 
agua y eléctricas así como los dowell para los muros y columnas respetando las longitudes de este. 

Luego de los trabajos anteriores se realiza una revisión 
final. 

Se observa vaciado de concreto en losa de cimentación. 
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Al llegar el mixer de concreto se tiene que revisar el 
slump si es el requerido revisar el tiempo de salida de 

planta, sacar probetas de concreto para ensayos y 
anotar información necesaria para tener un buen 

control del concreto. 

Colocado el concreto este debe permanecer húmedo 
para mantener la máxima hidratación del cemento 

garantizar la durabilidad y resistencia del concreto. 

anexos 
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5.07 Muros de Concreto 

En la colocación del acero verificar los empalmes y 
traslapes según especificaciones técnicas, también que 

se encuentren en su posición final. 

El concreto se vaciara lo más cerca posible para evitar 
segregaciones y en capas horizontales continuas que no 

excedan los 50cm. 

5.08 Placas 

Se observa los trazos para iniciar los trabajos de 
colocación de acero y encofrado. 
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Luego de finalizado la colocación de la armadura, 
comenzamos con el encofrado del muro teniendo 

cuidado en no maltratar el acero de este. 

Tener en consideración que los encofrados deben ser 
lo suficientemente fuerte para soportar la sobrecarga 
y el peso del concreto y también ser rígidos para evitar 

las defonnaciones. 

Al colocar los dowells para los encofrados, tem:r 
cuidado de no perforar las tuberías. 
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Simultáneamente a la colocación de dowels se realiza la 
colocación de annadura. 

Simultáneamente a la colocación de las annaduras se 
procede a colocar las instalaciones eléctricas y sanitarias 

En esta foto se puede apreciar el cierre de una cara del 
encofrado. 

"Proceso Constructivo y Costos de Edificaciones de Muros 
De Ductilidad Limitada" 
Edwin Edgar Hui/lea Huaman 

Luego de los trabajos anteriores se realiza una revisión 
final del acero para verificar una buena colocación de 

Luego de colocar la armadura se procede a la 
colocación de separadores para asegurar el 

recubrimiento. 

Antes de cerrar el encofrado revisar que todo dentro 
del encofrado este correctamente colocado como el 

acero y las instalaciones. 

anexos 
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Luego de colocado el encofrado se comienza al 
apuntalado asegurado y alineamiento de est8:',. colocándole rigidizadores y llevándole a su pos1c16n

final. 

El concreto que se utiliza es premezclado, con slump de 
6"-8" o rheoplastico de slump de l O" esto debido al 

espesor de los muros. 

Tener ciertas consideraciones antes de programar el 
vaciado de concreto como la temperatura del ambiente 
que se debe de encontrar entre 5 y 28ºC, que no haya 

lluvia ni granizada y que la temperatura de los 
encofrados no deben de exceder los SOºC. 
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Después de colocado el encofrado procedemos con la 
colocación de andamios para el momento de vaciado 

de concreto. 

Se observa la toma de muestra del concreto que va ha 
ser utilizado en las placas. 

--

Tener ciertas consideracione para el vibrado como, el 
tiempo de vibrado es de 3 a 15 segundos la se�aración 
entre zona de vibrado es de 0.30 a 0.45m y evitar que 

el vibrador choque con el encofrado. 
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Para este proceso de desencofrado comenzamos con la 
remoción de andamios y puntales que se utilizaron para 

asegurar la verticalidad y alineamiento del encofrado 

5.09 Columnas 

Luego del armado de las columnas y vaciado de sus 
cimientos se alinean y se aploman. 

Se observa colocación de andamio para vaciado de 
columnas evitar de asegurar el andamio al encofrado de 

columnas ya que por el movimiento de pueden 
desaplomar las columnas. 
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El curado realizarlo inmediatamente se comience a 
desencofrar. 

Se observa proceso de encofrado en columna, tener en 
consideraciones que están debe soportar la sobrecarga 

y peso propio. 

Las muestras para los ensayos de resistencia de cada 
clase de concreto colocado cada dla deben tomarse no 
menos de una vez al dla, ni menos de una vez por cada 
SO m3 de concreto, ni menos de una vez por cada 300 
m2 de superficie de losas o muros. No deberá tomarse 

menos de una muestra de ensayo por cada cinco 
camiones cuando se trate de Concreto premezclado. 

anexos 
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5.10 Vigas 

Observamos la colocación de las soleras y puntales que 
van ha soportar el fondo de viga. 

Luego de tener la armadura lista, continuamos con el 
encofrado colocando los costados y luego procedernos 
con la verificación de recubrimientos alineamiento y 

verticalidad respectivos. 

5.11 Losas macizas 

Luego de colm.:ar el encofrn<lo de la base de la viga 
procedemos con la colocación de la annadura 

respetando los planos, los recubrimientos y las zona de 
empalme como la longitud de traslape. 

Para comenzar con este proceso, se procede a colocar el fondo de losa, teniendo en cuenta el diseílo de este, 
procurando colocarlo al nivel que figure en los planos, cuando este terminado la colocación del fondo de losa se 

procederá a nivelarlo. 
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Tener en consideración los diferentes espesores que 
tiene la losa en los ambiente 

No olvidar los refuerzos donde la losa cambia de 
espesor 

No olvidar de revisar tanto el acero como las tuberias de 
las instalaciones que estén conformes según indique el 

plano. 
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Para rencr facilidad en la colocación de friso en la 
loza se suele colocar andamios a los extremos de la 

losa que también servirá al momento de vaciado y a la 
colocación del encofrado de los muros. 

Luego de lo trabajos anteriores e realiza una revisión 
final del acero para verificar una buena colocación de 

acero. 

Luego de que ya estén instaladas todas las tuberlas de 
agua se proceden a someterlo a la prueba de presión 

de agua según lo especificado en la nonna y/o 
especificaciones técnicas del proyecto. 

cme.xo.'i 
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El concreto que se utiliza es premezclado, con slump de 
4" ya que hay mayor espacio para manipularlo. 

Tener ciertas consideraciones antes de programar el 
vaciado de concreto como la temperatura del ambiente 
que se debe de encontrar entre 5 y 28ºC, que no haya 

lluvia ni granizada y que la temperatura de los 
encofrados no deben de exceder los 50ºC. 

Luego del proceso de desencofrado del muro viene la 
ultima parte de este procedimiento que es la del curado 

del concreto, no olvidar el curado durante 7 dfas si fuese 
con agua usando trapos húmedos, arroceras o si la 

supervisión lo aprueba con curador qufmico. 
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Se realiza la toma de muestras de concreto. 

Luego del vaciado de concreto dejar el acabado 
respectivo en la lo a según indiquen las 

especificaciones técnicas. 

Luego de haber transcurrido el tiempo necesario para 
desencofrar el fondo de losa, no olvidar de reapúntalar 

este para evitar posibles defomiaciones y/o 
de flexiones. 
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5.12 Losas aligeradas 

Se inicia con el apuntalamiento y colocación de viguetas 
debajo de la losa para poder colocar los tablones 

Simultáneamente se coloca el acero de las vigas chatas o 
peraltadas para que podamos proceder con la colocación 

de las instalaciones eléctricas y sanitarias. 

Luego de tenninar de colocar las tubcrfas de 
instalaciones sanitarias, tenemos qui: revisar los 

recubrimientos, la colocación del acero y encofrado para 
poder luego de esto iniciar con el vaciado de concreto. 
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Luego de colocar el encofrado de fondo de losa se 
procede a la colocación del ladrillo, cubriendo las 

aberturas que dejo el encofrado de losa. 

Luego de colocado lo bloque de ladrillo y el acero 
de vigas procedemos a la colocación de las tuberfas de 

instalaciones y el acero de temperatura. 

En el momento de vaciado no olvidar que el vaciado 
se tiene que realizar en forma ordenodo y con cuidodo 

de no daf'iar las tuberías de instalaciones. 

anexo.\· 
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5.13 Escaleras 

Luego de tener listo el fondo de escalera nivelado se 
inicia con la colocación del acero de refuerzo. después 

de este se coloca el encofrado de los contrapasos 
usegurándolo bien y nivelado y alineado. 

CAPITULO VI: ACABADOS 

6.01 Muros de albaililerla: 

6.03 cielo raso: 
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Se observa el encofrado de escalera con encofrado 
metálico listo para iniciar el vaciado de concreto. 

6.02 Revoques y enlucidos: 

6.04 Pisos y pavimentos: piso de concreto 

anexos 
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6.05 Contrazocalos: contrazocalo de madera 

6.08 C11rpinterl11 de n111dent: 

"Proceso Constructivo y Costos de Edificaciones de Muros 
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6.06 Zocatos: contrazocalo de madera 

6.07 Revestimiento de gradas y escalera: 

6.10 Vidrios: 
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PLANOS 

A-01

E-01

E-02

E-03

E-04

IE-01 

IS-01 

IS-02 

6.11 Pinturas; 6.12 Aparatos y accesorios sanitarios; 

Arquitectura 

Cimentación y Escalera 

Detalle de Muros - Planta 

Detalle de Muros - Elevación 

Losas Macizas 

Instalaciones Eléctricas Interiores 

Instalaciones Sanitarias de Agua fría y caliente 

Instalaciones Sanitarias de Desagüe 
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