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RESUMEN 

RESUMEN 

El presente Informe de Suficiencia ha sido elaborado como parte del Curso de 

Actualización de Conocimientos del ciclo 2009, para obtener el título profesional 

de Ingeniero Civil. 

El proyecto que da origen a este informe, es la ejecución del Expediente Técnico 

del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable del Centro Poblado La 

Quebrada, del Distrito de San Luis, en la provincia de Cañete - Lima. 

La necesidad que genera la propuesta del proyecto es que este centro poblado 

actualmente cuenta con un servicio de agua potable en mal estado, ya que 

fueron instalados por los propios pobladores y no contaron con un diseño 

adecuado. La finalidad de este proyecto es el de brindar un buen servicio del 

abastecimiento de agua potable y de esta manera mejorar la calidad de vida de 

los habitantes. 

Mediante este informe se busca dar a conocer la importancia de una correcta 

planificación y una adecuada programación, con este fin se realiza una 

sectorización de la zona de estudio para poder tener la posibilidad de desarrollar 

la obra en tres sectores distintos y así lograr disminuir el tiempo de ejecución del 

proyecto en mención. 

Contando con estos tres sectores se distribuyen las partidas a ejecutar y la 

secuencia del proceso constructivo, de esta manera se busca eliminar los 

tiempos de espera y disminuir los tiempos improductivos. También se menciona 

como mantener y mejorar la productividad en el desarrollo de la obra. 
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INTRODUCCION 

En el presente informe se desarrollan los trabajos para la elaboración de un 

nuevo planeamiento y programación del proyecto "Expediente Técnico del 

Sistema de Abastecimiento de Agua Potable del Centro Poblado La Quebrada -

San Luis - Cañete. 

Las características principales de este nuevo planeamiento y programación es la 

de dividir la obra en tres sectores para poder generar tres frentes de trabajos los 

cuales nos dan como resultado el finalizar la ejecución de la obra antes del plazo 

previsto. 

En el capítulo I se expone la información del proyecto, donde se incluye datos 

generales y específicos del área donde se realizara la obra. 

En el capítulo II se describe el marco teórico en el que se basa este informe. 

Se definen algunos conceptos como etapas de un proyecto, se analiza la teoría 

de las restricciones TOC, los conceptos de planeamiento y programación de 

obra también son temas de estudio en este capítulo. 

En el capítulo 111 se muestra la importancia del manejo de la productividad, cómo 

podemos mejorarla y mantenerla, se hace mención a las variables dependientes 

e independientes que la afectan. 

Finalmente en el capítulo IV se utilizan conceptos básicos del Planeamiento para 

realizar los planeamientos Endógeno y Administrativo. En lo referente a la 

Programación de obra se divide la zona de estudio en tres sectores (Sector 1, 

Sector 2 y Sector 3) y en función a este nuevo planteamiento se calculan los 

tiempos de programación con los cuales obtendremos un nuevo plazo de obra. 
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CAPITULO 1: RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO 

1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL 

1.1.1 DATOS DEL PROYECTO 

PROYECTO: "Expediente Técnico del Sistema de Agua Potable Centro Poblado 

La Quebrada - San Luis - Cañete" 

PROPIETARIO: Municipalidad Distrital de San Luis con domicilio legal Calle. 

Comercio Nro. Sin, Distrito de San Luis, Provincia de Cañete, Departamento de 

Lima. 

1.1.2 LIMITES DEL AREA DE ESTUDIO 

Por el Norte: Con los terrenos de la Huacachina y fundo Santa Martha. 

Por el Sur: Con los terrenos Santa Lucia. 

Por el Este: Con CP San Benito. 

Por el Oeste: Con los terrenos de la Hacienda Casa Blanca. 

1.1.3 VALOR REFERENCIAL 

Costo Obra de Red de Alcantarillado y conexiones domiciliarias tienen los 

siguientes montos incluidos gastos generales, utilidades e IGV. 

Presupuesto Referencial total SI. 793,365.54 

1.1.4 PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA 

El tiempo de ejecución de la obra de Abastecimiento de Agua Potable para el 

centro Poblado la Quebrada es 101 días calendarios. 

1.1.5 INFORMACION GENERAL 

ECONOMIA 

El centro poblado La Q1,1ebrada presenta una población económicamente activa 

baja, esto representa la desocupación de sus pobladores, tiene como principal 

fuente de empleo la agricultura y la ganadería. 

Una gran parte de la población que tiene edades que oscilan entre los 14 Y 30 

años no trabajan en la zona y laboran en ciudades donde se realiza mayor 

comercio como Cañete, San Luis, lea y Lima. 
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CLIMA 

CAPITULO 1: RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO 

De acuerdo a los datos hidrológico SENAHMI determina la temperatura media 

anual entre 28° C y 16° C para los meses de febrero y agosto respectivamente, 

se puede presentar de manera poco frecuentes lloviznas leves. 

FISIOGRAFIA 

Geográficamente el distrito de San Luis se ubica en las coordenadas 13º02'57" 

Latitud Sur y 76º25'42" Longitud Oeste, a una altitud de 26 m.s.n.m. (Dátum: 

WGS84). 

El distrito de San Luis se encuentra dentro de la lntercuenca del Valle del Rio 

Ornas y del Valle del Rio Cañete. De acuerdo al Inventario, Evaluación y Uso 

Racional de los Recursos de la Costa para la cuenca del Río Cañete (en 

adelante IEURRC) realizado por la ONERN el Poblado de la Quebrada se ubica 

dentro de la Fisiografía de: Zona de Valle - Paisaje del Llano Aluvial Unidad 

Fisiográfica de Cárcavas encontrándose las más grandes abarcando kilómetros 

de longitud, de 2 a 3 metros de profundidad y 5 a 6 metros de ancho. 

Geológicamente, el área de estudio se encuentra emplazada en la planicie 

costera, la misma que se. caracteriza por presentar un relieve esencialmente 

plano con algunas lomadas y colinas aisladas remanentes de los procesos 

denudativos. Esta planicie se desarrolla como una faja paralela a la costa, 

limitada al oeste por el litoral y al este por el conjunto de cerros bajos 

correspondientes a las primeras estribaciones andinas occidentales. 

El río Cañete la cruza, dejando en sus márgenes paquetes conglomerádicos que 

constituyen sus terrazas bajas, las cuales alcanzan pocos metros de altura. 

Algunos sectores presentan acumulaciones eólicas en forma de conspicuos 

mantos de arenas y muy localmente dunas aisladas. 

ALTITUD 

El proyecto está situado en el Centro Poblado de La Quebrada, Distrito de San 

Luis, Provincia de Cañete, con un área aproximada de 1454.86 m2 Y se 

encuentra aproximadamente a 103 m.s.n.m. 
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1.2 MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO 

1.2.1 UBICACIÓN Y ACCESIBILIDAD 

El centro poblado de La Quebrada está ubicado en el distrito de San Luis 

Provincia de Cañete, Departamento de Lima. Vía terrestre se accede desde la 

ciudad de Lima a la ciudad de San Luis por la carretera Panamericana Sur hasta 

el Km 138.00 y desde San Luis al Centro Poblado de La Quebrada se recorren 

aproximadamente 4.00 km por una trocha carrozable. 

1.2.2 ANTECEDENTES 

Las autoridades de la Municipalidad del distrito de San Luis han priorizado el 

proyecto considerando la necesidad latente de los habitantes del centro poblado 

La Quebrada de rehabilitar su infraestructura de abastecimiento de agua potable, 

en lo concerniente a la línea de aducción y red de distribución, así como 

implementar las conexiones domiciliarias. 

El abastecimiento de agua potable para consumo humano en el centro poblado 

de La Quebrada se hace a partir de un sistema de abastecimiento de aguas 

subterráneas, la captación es a través de un pozo artesanal de forma cilíndrica, 

el espejo de agua se encuentra a una altura de 7.80 m y posee un tirante 

hidráulico de 3.30 m; el equipo de bombeo cuenta con una tubería de impulsión 

que parte desde la captación del pozo subterráneo con una cota de 103.37 

m.s.n.m.

En la actualidad se impulsa el agua hacia un nuevo reservorio de forma cilíndrica 

que cuenta con un volumen de 125.00 m3, la línea de impulsión existente posee 

una longitud de 254.20 m e impulsa el agua con un caudal de 7.48 1/s utilizando 

un bomba con un motor de potencia promedio de 12 HP. 

Lo más perjudicial del sistema son las instalaciones de la red de distribución a lo 

largo de toda el centro poblado, éstas fueron instaladas según los requerimientos 

y por los propios pobladores es por ello que no se tiene con exactitud las 

dimensiones de la misma, las cuales por su antigüedad ya cumplieron su período 

de demanda y diseño. 

El control del servIcI0 de agua potable se encuentra en manos de la Junta 

Administradora de Servicios de Saneamiento - JASS del Centro Poblado La 

Quebrada, conformada por usuarios del mismo centro poblado y se encuentra 
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reconocida como tal por la Superintendencia de Administración de Servicios de 

Saneamiento (SUNASS) y está encargada de la administración únicamente de 

este centro poblado. 

1.2.3 PARTIDAS A EJECUTARSE 

A continuación se mencionan las partidas que se van a ejecutar durante el 

desarrollo del proyecto: 

01 Obras Preliminares y Provisionales. 

01.01 Cartel de identificación de la obra de 7.20 x 3.60 m. 

01.02 Movilización de campamento, maquinarias herramientas para la obra. 

01.03 Campamento provisional de obra. 

01.04 Guardianía de obra. 

01.05 Instalación provisional de agua y energía para obra. 

02 Impacto Ambiental. 

02.01 Limpieza de terreno manual. 

02.02 Riego de zona de trabajo para mitigar la contaminación del aire (polvo). 

02.03 Seguridad de obra. 

03 Trabaios Preliminares. 

03.01 Trazo, nivel y replanteo inicial. 

03.02 Control topográfico permanente en obra. 

04 Movimiento de Tierras. 

04.01 Excavación masiva a máquina en terreno normal con retroexcavadora. 

04.02 Excavación de zanja manual (h=1.50 m) 

04.03 Refine y nivelación en terreno (a=0.60 m) 

04.04 Preparación de cama de apoyo con material propio (e=10cm) 

04.05 Relleno compactación de zanja .normal "c"-p/tub.3"-6" agua potable 

04.06 Relleno con material propio seleccionado 

04.07 Eliminación de material excedente, inc. / Acarreo 

05 Redes de Agua Potable. 

05.01 Suministro de tuberías y accesorios 
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05.01 .01 Tubería pvc-u uf ntp iso 4422 pn 1 O dn 63 incl. anillo +2% desperdicios 

05·.01 .02 Tubería pvc-u uf ntp iso 4422 pn 1 O dn 90 incl. anillo +2% desperdicios 

05.01 .03 Tubería pvc-u uf ntp iso 4422 pn 1 O dn 11 O inc. anillo +2% desperdicios 

05.01 .04 Instalación de tubería de pvc p/agua potable dn 50 - 63 

05.01 .05 Instalación de tubería de pvc p/agua potable uf dn 90 

05.01 .06 Instalación de tubería de pvc p/agua potable dn 11 O 

05.01 .07 Accesorios de red de agua 

05.01 .08 Instalación de accesorios de pvc dn 110 -160 

05.01 .09 Abrazadera de aluminio lm6-dispositivo de seg. para medidor dn 15 

05.01 .1 O Medidor p/conexión domiciliaria dn 15 incl. pruebas 

05.01 .11 Instalación de medidor p/conexión domiciliaria dn 15 

05.02 Suministro e instalación de válvulas 

05.02.01 Instalación válvula compuerta dn 63 incluido registro 

05.02.02 Instalación válvula compuerta dn 90 incluido registro 

05.02.03 Instalación válvula compuerta dn 110 incluido registro 

05.02.04 Válvula de pase 63 mm 

05.02.05 Válvula de pase 90 mm 

05.02.06 Válvula de pase 110 mm 

05.02.07 Válvula de purga 63 mm 

05.02.08 Válvula de purga 90 mm 

05.03 Pruebas 

05.03.01 Prueba hidráulica de tubería agua potable (incl. desinfección) dn 63 

05.03.02 Prueba hidráulica de tubería agua potable (incl. desinfección) dn 90 

05.03.03 Prueba hidráulica de tubería agua potable (incl. desinfección) dn 11 O 

05.03.04 Prueba de calidad de concreto (prueba a la compresión) 

05.03.05 Prueba de compactación de suelos (Proctor Mod - Densidad campo) 

05.04 Conexiones Domiciliarias 

05.04.01Transporte a la zona s. acceso: caja marco+ tapa, abraz p/conex domic 

05.04.02 Tubería c.s.n. unión rígida dn 100 p/forro 

05.04.03 Tubería pvc-u sp pn 10 dn 15 inc. Elemento unión+ 2% desperdicios 

05.04.04 Instalación de tubería pvc p/agua potable dn 15 inc p/hidráulica 
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05.04.05 Instalación de tubería ur dn 100 para forro conexiones domiciliarias 

05.04.06 Prueba hidráulica de tubería agua potable (incl. desinfección) dn 15-20 

05.04.07 Abrazadera de pvc - u dn 63x15 

05.04.08 Abrazadera de pvc - u dn 90 x 15 

05.04.09 Abrazadera de pvc - u dn 11 O x 15 

05.04.10 Suministro de elementos de control para conexión de agua dn 15 

05.04.11 Codo de pvc -u simple presión de 45º dn 15 

05.04.12 Codo de pvc -u simple presión de 90º dn 15 

05.04.13 Tapón de pvc - sp dn 15 

05.04.14 Suministro de elementos de toma para conexión de agua dn 15 

05.04.15 Instalación de abrazaderas p/conexión en tubería dn 50-90 

05.04.16 Instalación de abrazaderas p/conexión en tubería dn 100 - 150 

05.04.17 Instalación de elementos de toma p/conexión de agua dn 15 - 25 

05.04.18 Instalación de elementos de control p/conexión de agua dn 15 - 25 

05.04.19 Instalación de accesorio pvc -sp dn 15 -40 

05.04.20 Instalación caja y tapa p/medidor dn 15 a 20 en tn 

05.04.21 Suministro de caja de concreto marco y tapa para medidor dn 15 

05.04.22 Construcción de losa de concreto f c=140 kg/cm2 de 1.1 Ox 1.0 x 0.1 O m 

05.04.23 Prueba de compactación de suelos (Proctor Mod -densidad de campo) 

06 Varios 

06.01 Vigas de protección para pase de tubería 

06.02 Dado de concreto r·c= 140 kg/cm2 para accesorios 

06.03 Demolición y reposición de veredas (a=0.60m) 

06.04 Empalme directo tubería a línea agua potable dn 90-110 

1.2.4 PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 

Antes de la ejecución de la obra se tendrá que movilizar todos los equipos 

necesarios para la ejecución de la misma, así como realizar aquellas 

construcciones provisionales que permitan una adecuada ejecución. Se deberá 

colocar el panel de identificación de la obra. 

Luego del paso inicial se deberá realizar el trazo y replanteo en el terreno para 

luego empezar con las partidas de movimiento de tierras, debiéndose procurar 

llegar al nivel de excavación propuesto en el proyecto. 
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Una vez concluido el proceso de colocación de la cama de arena, se procederá a 

la colocación de la tuberías de PVC, debiéndose cubrir con material propio de la 

zona, el cual se compactara según lo normado por las especificaciones técnicas, 

además se deberá sacar pruebas de compactación en la cantidad de veces 

indicada. 

Antes de proceder al relleno y compactación, deberá hacerse pruebas 

hidráulicas como mínimo a cada 400 m. 

1.2.5 ESTUDIO TOPOGRAFICO 

El objetivo del Estudio es la Elaboración del Levantamiento Topográfico de los 

componentes involucrados en el Proyecto. 

El centro Poblado La Quebrada está integrado por manzanas; hacia el lado Este 

de la zona en estudio existe una expansión en los terrenos de cultivo, el área 

perteneciente al Centro Poblado La Quebrada se distribuye de la siguiente 

manera: 

Cuadro Nº 1.1: Distribución de Áreas 

CUADRO DE DISTRIBUCION DE AREAS 

uso AREA (m2) % PARCIAL %GENERAL 

AREA UTIL 91,690.20 63.02 

AREA DE VIVIENDA (558 LOTES) 70,766.30 48.64 

AREA DE EQUIPAMIENTO 

URBANO 20,923.90 14.38 

Recreación Pública 

Área Deportiva 8,150.50 5.60 

Área de Esparcimiento Público 999.10 0.69 

Área Verde 103.50 0.07 

Servicios Públicos Complementarios 

Servicio Comunal 692.80 0.48 

Educación 10,895.70 7.49 

Salud 82.30 0.06 

AREA RESERVADA 418.70 0.29 

AREA DE CIRCULACION 53,376.91 36.69 

AREA TOTAL 145,485.81 100.00 

Fuente: COFOPRI 
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Previamente al inicio del Estudio de Topografía se procedió a recopilar toda la 

información existente, planos de COFOPRI (lotización), PLANOS de proyectos 

realizados como las redes de alcantarillado. Con el propósito de registrar los 

datos necesarios para ejecutar la representación de los diferentes rasgos 

naturales y artificiales de la zona de estudio. El sistema de coordenadas que se 

utilizó en este estudio es UTM WGS84. 

En el estudio topográfico el control horizontal se realizo siguiendo los siguientes 

pasos. 

• Identificación y monumentación de 2 Puntos de Control del la Red Principal y

Puntos de la Red Secundaria en el Área del Proyecto.

• Establecimiento de Coordenadas Absolutas de una Red de 38 estaciones,

enlazados al Bench Mark.

• Parámetros de Medición, el método de medición para el levantamiento

topográfico de los Puntos de Control Base de la Red fue con equipo de

estación total.

Los puntos de control de la red base se dieron a partir del BM los cuales se 

encuentran debidamente monumentados en el terreno. Mientras que los puntos 

de control de la poligonal de apoyo se dieron a partir del BM 8238 para dar cota 

a un punto de la poligonal cerrada, partiendo de este punto se dieron las 

coordenadas a los vértices de la poligonal de apoyo. 

1.2.6 ESTUDIO DE SUELOS 

GENERALIDADES 

El objetivo del estudio es determinar las principales características físicas y 

mecánicas del suelo en el cual se ubicará el tendido de las tuberías para el agua 

potable dando algunas recomendaciones para su construcción y mantenimiento. 

Para tal fin se ha llevado a cabo un programa de investigaciones geotécnicas 

que consistió en: 

• Inspección técnica de las áreas de interés.
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• Ejecución de calicatas en el área de terreno.

• Torna de muestras alteradas.

• Ejecución de ensayos de laboratorio.

• Análisis de trabajos de campo y de laboratorio.

• Perfil Estratigráfico.

ESTRA TIGRAFIA 

Estratigráficamente, en el área de estudio, se ha podido distinguir unidades 

geológicas con edades que van desde el Cretáceo inferior hasta el Cuaternario 

reciente. 

TECTONICA 

En el área de estudio, las unidades sedimentarias de la faja costanera y 

estribaciones andinas presentan una deformación relativamente suave por 

efectos de las fases tectónicas andinas. El batolito costanero sigue una 

orientación NO-SE sensiblemente paralelo al litoral, correspondiendo su 

emplazamiento probablemente a una zona de falla. 

Debido a la extensa cobertura aluvial y al predominio de rocas intrusivas en los 

macizos rocosos, no han sido observados pliegues ni fallas tectónicas. 

SISMICIDAD 

En general, la zona de estudio se halla en una región de elevada actividad 

sísmica, donde se puede esperar la ocurrencia de sismos de gran intensidad 

durante la vida útil de la red de agua. 

La actividad sísmica del área se relaciona con la subducción de la placa 

oceánica bajo la placa continental sudamericana, subducción que se realiza con 

un desplazamiento del orden de diez centímetros por año, ocasionando 

fricciones de la corteza, con la consiguiente liberación de energía mediante 

sismos, los cuales son en general tanto más violentos cuando menos profundos 

son en su origen. 
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Por otro lado, la sismicidad tiene distintas repercusiones según el medio que se 

trate, particularmente de la naturaleza de las formaciones rocosas y del clima de 

una región. Al encontrarse la zona de estudio, en terrenos de material suelto 

lejos de territorios colinosos rocosos, el riego potencial debido a la amplificación 

de ondas por refracción es muy bajo. 

Las ondas sísmicas son especialmente sensibles y destructivas sobre 

acumulaciones eólicas como las que se distribuyen en las pampas al norte de 

Cerro Azul y otras. Finalmente, los efectos de las ondas sísmicas se incrementan 

sobre las rupturas geológicas, especialmente sobre las trazas de las fallas 

activas, las cuales se ha constatado que afortunadamente en el área no existen. 

La zona de estudio se encuentra ubicada en la zona 3, correspondiéndole los 

siguientes parámetros sismo resistentes. 

•Factor de zona z=O .4

• Tipo de suelo S2 (suelo Intermedio)

• Periodo de vibración del suelo Ts=0.6

1.2. 7 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

OBJETIVOS 

El objetivo principal del EIA es describir y evaluar el Impacto que podría producir 

la ejecución del Proyecto de Abastecimiento de agua potable para el centro 

Poblado La Quebrada. Se busca contar con un instrumento de previsión y 

gestión que permita asegurar la ejecución del proyecto bajo condiciones 

sustentables. 

El EIA tiene como objetivo especifico el realizar un estudio de Línea Base para 

determinar la situación ambiental y socio ambiental actual de la zona del 

proyecto y su área de Influencia, que permita evaluar los efectos del proyecto en 

sus diversas etapas. Por otro lado se busca identificar y evaluar los Impactos 

Ambientales Previsibles Directos e Indirectos al medio ambiente Físico, 

Biológico, Socio-económico y Cultural de las diferentes alternativas en cada una 

de las etapas del Proyecto. 

Y finalmente se busca formular las medidas de prevención, mitigación, 

corrección y compensación de los impactos ambientales negativos que pueda 

ocasionar el proyecto al medio ambiente 

EXPEDIENTE TECNICO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CENTRO POBLADO LA QUEBRADA - SAN LUIS- CAÑETE. 
PLANEAMIENTO Y PROGRAMACION. 1 Ü 

MONCADA MARTOS MANUEL ALEJANDRO 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 

- - . -

CAPITULO 1: RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO 

IDENTIFICACION Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS 

Los elementos de la actividad que interactúan con el ambiente pueden 

denominarse componentes ambientales. Cuando estos componentes se tornan 

significativos para el poblador y el ambiente adquiere connotación de impactos 

ambientales. Un impacto puede ser positivo o negativo y se considera 

significativo cuando superan los estándares de calidad ambiental, criterios 

técnicos, hipótesis científicas, comprobaciones empíricas, juicio personal, 

valoración económica o social, entre otros criterios. Para el caso de la evaluación 

de impactos ambientales producto de las etapas del proyecto se ha considerado 

como metodología de identificación de impactos, el Análisis Matricial Causa

Efecto, (Matriz de Leopold), adaptándola a las condiciones de interacción entre 

las actividades del proyecto y los componentes ambientales, permitiendo 

identificar y ponderar los impactos de la actividad generados por el proyecto 

sobre su entorno. 

El resultado del EIA indica que el impacto de la ejecución de la obra se 

encuentra dentro del cuadro de clasificación de importancia considerado como 

Impactos Irrelevantes. 

Los impactos causados por el desarrollo de la obra pueden ser mitigados con un 

adecuado programa el cual incluye señalización y riego, gastos que están 

considerados en el presupuesto. 

1.3 OBJETIVOS Y DESCRIPCION DEL PROYECTO 

1.3.1 OBJETIVO DEL PROYECTO 

El objetivo principal del proyecto de agua es el de brindar un buen servicio de 

agua potable para el desarrollo de la población mejorando su calidad de vida. 

El Expediente Técnico servirá para determinar los parámetros técnicos y 

económicos que regirán el proyecto, teniendo como referencia los ensayos 

realizados, los documentos de viabilidad, estudios previos, diseño de las redes 

de agua y los trabajos de campo y gabinete. 
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1.3.2 CARACTERISTICAS DEL PROYECTO 

El Proyecto se desarrollará para un total de 558 lotes de los cuales 553 son para 

vivienda y resto para servicios públicos complementarios. El diseño de la red de 

agua potable para el Centro Poblado La Quebrada está hecho para una 

población futura de 3403 habitantes con un periodo de diseño de 15 años, la 

población actual considerada para efectos de diseño es de 2529 habitantes. 

A continuación se mencionan algunos criterios que fueron utilizados para el 

diseño de la red de abastecimiento de agua potable. 

PERIODO DE DISEÑO 

El periodo de diseño es el número de años para los cuales se proyecta una obra 

de saneamiento y debe de estar proyectado de modo de atender las 

necesidades del centro poblado de manera eficiente durante un determinado 

periodo. 

El Reglamento Nacional de Construcciones establece que el periodo de diseño 

esta dado en función a la cantidad de habitantes de la localidad en estudio, es 

por eso que se considero un periodo de diseño de 15 años. 

ELECCION DE LA DOTACION 

Para el proyecto se recogió información estadística de consumo de agua potable 

(m3) a nivel del Centro poblado de la Quebrada, cuyo consumo máximo tiene 

una dotación de 150.00 lt/hab/día. Para los efectos de variación de consumo, se 

consideraron las siguientes relaciones con respecto al promedio anual de 

demanda: 

Cuadro Nº 1.2: Promedios de Consumo 

Promedio Anual de Consumo 

Coeficiente Máximo Diario (K 1) 1.3 

Coeficiente Máximo Horario (K2) 1.8 

Coeficiente Máximo Maximorum (K3) 2.3 

Fuente: Propia 
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REQUERIMIENTO DEL CONSUMO 

El· consumo promedio diario anual (Qm) se obtiene de promediar un año de 

registros de consumos diarios. 

El caudal máximo diario (Qmd) se presenta en el día de mayor demanda y 

consumo, mientras que el consumo máximo horario (Qmh) es el consumo o 

demanda máxima en una hora que se presenta en un día durante un año. 

En la siguiente una tabla presentamos los caudales utilizados para el diseño. 

Cuadro Nº 1.3: Tabla de Caudales 

Tabla de Caudales Máximos Qm (lps) 

Caudal Máximo Caudal Máximo Caudal Máximo 

Qm (lps) Diario Qmd (lps) Horario Qmh (lps) 

5.91 7.68 10.635 

Fuente: Propia 

Para el diseño del sistema de agua potable se utilizo como caudal de diseño el 

caudal máximo horario (Qmh) y un volumen de almacenamiento de 44.38 m3. 

Según el RNE el diámetro mínimo será de 75 mm de diámetro para uso de 

vivienda, y de 150 mm de diámetro para uso industrial. Sin embargo, para este 

proyecto los diámetros utilizados son de 63 mm, de 90 mm y de 110 mm en la 

zona más cercana al tanque elevado. 

El proyecto cuenta con una red principal de 1028.83 m con tuberías de PVC- UF 

NTP ISO 4422 PN 10 DN 110 mm, de 2729.10 m con tuberías de PVC- UF NTP 

ISO 4422 PN 10 DN 90 mm, y de 1467.87 m para la red secundaria con tuberías 

de PVC- UF NTP ISO 4422 PN 10 DN 63 mm. Así mismo serán 558 conexiones 

domiciliarias con tuberías PVC- UF NTP ISO 4422 PN 1 O DN 15mm. 
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CAPITULO II MARCO TEORICO 

2.1 DEFINICION DE PROYECTO 

CAPITULO 11: MARCO TEORICO 

Se define al proyecto como una unidad operativa que puede ser ejecutada en 

forma independiente o autónoma, constituida por un conjunto de actividades o 

tareas encadenadas en un orden lógico, destinadas a cumplir un fin específico a 

incidir en la magnitud de una o más variables, determinada por la realidad a la 

que se orienta. La combinación de los recursos humanos y no humanos para 

cumplir este fin específico son piezas claves para el desarrollo y éxito del 

proyecto. 

Fi ura Nº 2.1: Procesos de la Administración de Pro ectos 

/------�-

Fuente: Walter Rodríguez C. - Planificación y Control de Obras - Apuntes de Seminario - 2006 

2.2 CARACTERISTICAS DE LOS PROYECTOS 

Una de las principales características de un proyecto, es que este es un proceso 

finito, es decir que cuenta con un período de tiempo determinado y con un 

presupuesto preestablecido para alcanzar el objetivo; por lo general los 

proyectos finalizan cuando sus objetivos han sido alcanzados o cuando se 

verifican que estos no se pueden lograr. 
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Dentro de una organización se considera a los proyectos como algo 

independiente de las otras actividades normales de la organización (se crean 

equipos o grupos responsables total o parcialmente independientes de la 

estructura formal de la organización) y/o se terceriza (total o parcialmente) la 

administración del proyecto. 

2.3 CICLO DE VIDA DE LOS PROYECTOS 

Los proyectos son finitos: tienen un comienzo y final bien definidos, y en 

ocasiones parecen tener vida propia. Definimos cuatro fases para su ciclo de 

vida natural: concepción, formación, operación y terminación. 

FORMACION 

Durante la fase formativa del proyecto se definen con claridad los objetivos, se 

selecciona el tipo de organización y se asigna al administrador del proyecto. 

Luego, se transforma la propuesta en un plan de proyecto maestro y se elaboran 

en detalle programas, requerimientos de recursos y presupuestos. 

La planeación del proyecto se realiza con el fin de prever los problemas y 

asegurar que se cuente con los recursos apropiados en el momento adecuado. 

OPERACIÓN 

En la fase operativa ya debe estar conformado el equipo de proyecto. En este 

momento comienza el trabajo en el proyecto. Realizar el proceso de seguimiento 

al progreso del proyecto, actualizar los planes de proyecto y vigilar de cerca el 

equipo son responsabilidades administrativas clave en esta etapa. 

TERMINACION 

En la fase de terminación ya se debe haber completado el trabajo en el proyecto 

(o suspendido prematuramente). Durante esta fase se analizan los éxitos y

fracasos del proyecto (incluida su estructura organizativa). Aunque los proyectos 

tienden a ser únicos en uno u otro aspecto, un minucioso examen posterior 

puede ayudar a los administradores a evitar los errores del pasado y aprovechar 

las formas organizativas mejoradas, las técnicas de planeación y control para 

una correcta administración de los recursos en el futuro. 
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Fuente: Cámara Peruana de la Construcción, CAPECO 

2.2 TEORIA DE LAS RESTRICCIONES 

2.2.1 CONCEPTO DE TOC 

marcha 

La Teoría de las Restricciones (TOC) desarrollada por el físico israelí Eliyahu M. 

Goldratt, representa una filosofía de gestión que facilita a las personas enfocar y 

verbalizar las diversas situaciones en las que se encuentran, adicionalmente 

formaliza un proceso de mejoramiento continuo de las empresas, de manera que 

sirva de guía hacia la obtención de la meta, su desarrollo está basado en el 

método Socrático, el cual consiste en inducir a los interesados a deducir por si 

mismos las respuestas y/o soluciones que quiere, vía el cuestionamiento de 

realidades. 

TOC asume que el comportamiento organizacional debe de estar alineado con la 

meta de la organización y que solo unos pocos recursos, funciones o políticas 

limitan la ganancia de la misma, de la misma forma que la resistencia de una 

cadena está limitado por su eslabón más débil. La teoría de restricciones parte 

del supuesto de que cualquier sistema tiene al menos una restricción, si no fuera 

así, se podría generar una cantidad infinita de productos. 
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La teoría recomienda que solamente concentrándonos en el eslabón más débil, 

en la restricción, podremos lograr un mejoramiento sustancial de la organización, 

o sea si la restricción determina la velocidad de la habilidad de la empresa para

alcanzar su meta, tiene entonces sentido concentrarse en cómo mejorar la 

restricción de manera que se acelere el ritmo para alcanzar la meta la cual es 

ganar dinero ahora y en el futuro a través de las ventas. 

Así las empresas están adoptando la filosofía y tecnología de la teoría de las 

restricciones como herramienta para la toma de decisiones estratégicas y como 

modelo de mejoramiento continuo. Podemos decir que la clave de TOC es que la 

operación de cualquier sistema complejo (empresa) consiste en realidad en una 

gran cadena de recursos interdependientes (maquinas, equipos, centros de 

trabajo, instalaciones, materiales) pero solo unos pocos de ellos (cuellos de 

botella) restringen o condicionan la salida de toda la producción. 

Reconocer esta interdependencia y el papel clave de los cuellos de botella es el 

punto de partida para las empresas que adoptan TOC como una herramienta de 

gestión. 

DEFINICIÓN DE PARÁMETROS 

Throughput (T) 

Ha sido definido como la velocidad con la cual el sistema genera dinero a través 

de las ventas. Para el cálculo del throughput sólo deben considerarse las ventas 

y no las unidades producidas, la razón de esta situación es muy simple ya que 

los productos terminados no generan ingresos hasta que se venden, o mejor aún 

hasta que no se produce el recaudo de lo vendido. 

Inventario 

También considerado como el dinero invertido por el sistema, comprende el valor 

de los activos y el de los inventarios al costo de sus materias primas 100% 

directas, incluso las cuentas por cobrar. 
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Gastos Operativos (GO) 

CAPITULO 11: MARCO TEORICO 

También considerado como el dinero gastado por el sistema comprende todo el 

dinero gastado, incluyendo: sueldos, salarios, desperdicios, energía, 

depreciaciones, impuestos, y todo lo demás. 

Utilidad 

Se considera a la resta del throughput y los gastos operativos. 

Productividad 

Es la relación entre el throughput y los gastos operativos. (T/GO). 

Eventos Dependientes 

Un evento o una serie de eventos deben llevarse a cabo antes de que otro 

pueda comenzar. Para atender una demanda de 100 previamente es necesario 

que el recurso productivo numero dos fabrique 100 unidades y antes que este, 

es necesario, que lo mismo haga el recurso productivo numero uno. 

Fluctuaciones Estadísticas 

Suponer que los eventos. dependientes se van a producir sin ningún tipo de 

alteración es una utopía. Existen fluctuaciones que afectan los niveles de 

actividad de los distintos recursos productivos, como por ejemplo: calidad de la 

materia prima, ausentismo del personal, rotura de máquinas, corte de energía 

eléctrica, faltante de materia prima e incluso disminución de la demanda. 

Fenómeno del cuello de botella 

Definimos como un recurso cuello de botella a aquel recurso cuya capacidad es 

menor o igual a la demanda que hay de él, mientras que el recurso no cuello de 

botella es aquel cuya capacidad es mayor que la demanda que hay de él. 

Lo que determina la capacidad del proceso es la capacidad del recurso cuello de 

botella. La clave está en equilibrar esa capacidad con la demanda del mercado, 

y a partir de ahí equilibrar el ritmo de producción de los recursos no cuello de 

botella al ritmo que marca la restricción del cuello de botella. 
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A ·10 largo de los últimos años miles de empresas de todo el mundo han aplicado 

los principios de TOC y sus poderosas metodologías para maximizar sus 

utilidades y optimizar su desempeño entrando en un verdadero proceso de 

mejora continua. 

Por lo tanto, el primer paso es reconocer que cada sistema fue concebido y 

construido con un propósito. Así, antes de poder tratar con la mejora de 

cualquier sección del sistema, debemos primero definir la meta global del 

sistema y las medidas que nos permitirán juzgar el impacto de cualquier 

subsistema y cualquier decisión local en esta meta global. 

Una vez que éstos están definidos, podemos describir los siguientes pasos de 

dos maneras diferentes. 

Una, en la que usamos la terminología del sistema que estamos tratando de 

mejorar. La otra, usando la terminología del propio proceso de mejora. 

Encontramos que ambas descripciones son muy útiles y sólo cuando ambas 

seas consideradas juntas, aparece una imagen sin distorsión. 

La clave está en reconoc�r el importante papel de las restricciones del sistema. 

Una restricción del sistema no es nada más que lo que se puede expresar con 

las siguientes palabras: cualquier cosa que limita al sistema de lograr una mejor 

performance con respecto a la meta. 

En nuestra realidad cualquier sistema tiene muy pocas restricciones y a la vez 

cualquier sistema en realidad debe tener por lo menos una restricción. 

2.2.2 MANEJO DE LAS RESTRICCIONES 

TIPOS DE RESTRICCIÓN 

Para lograr un aumento en la generación de beneficios es necesario localizar la 

restricción y actuar sobre ella, explotándola primero y elevándola después. 

Cuando la restricción, al ser elevada cambia de lugar, ya no es conveniente 

hacer mejoras en este sitio, pues ahora lo que determina la generación de 

utilidades es otra parte del sistema. Hacer las cosas en un orden distinto a éste, 

resulta en un gasto inútil de esfuerzo y dinero, ya que la empresa no se acerca a 

su meta mientras la restricción no haya sido mejorada. 
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Podemos distinguir dos tipos de restricciones: las restricciones físicas y las 

políticas. 

RESTRICCIONES FISICAS 

Una empresa es una cadena de eventos. La existencia de esta cadena implica 

que haya recursos dependientes - un paso no se puede hacer antes que su 

anterior - y fluctuaciones estadísticas que afectan el flujo de producto por medio 

de los recursos. Entonces, las restricciones físicas se refieren al mercado, el 

sistema de manufactura y la disponibilidad de materias primas. 

- Restricción de Mercado.- La demanda máxima de un producto está limitada por

el mercado. Satisfacerla depende de la capacidad del sistema para cubrir los 

factores de éxito establecidos (precio, rapidez de respuesta, etc.). 

- Restricción de Materiales.- La falta de material en el corto plazo es resultado

de mala programación, asignación, calidad o por un manejo inadecuado del flujo 

de caja. 

RESTRICCIONES POLITICAS 

Las herramientas de TOC para abordar las restricciones políticas y de 

paradigma, son de naturaleza sistémica. 

- Restricción Logística.- Restricción inherente en el sistema de planeación y

control de producción. Las reglas de decisión y parámetros establecidos en éste 

sistema pueden afectar desfavorablemente a la producción. 

- Restricción Administrativa.- Estrategias y políticas definidas por la empresa que

limitan la generación de Throughput. 

Las restricciones políticas normalmente se encuentran antes de las físicas. Por 

ejemplo; reglas, estrategias, procedimientos, sistemas de evaluación y 

conceptos. 

Parten de los siguientes supuestos, reiteradamente confirmados: 

- Que la mayoría de las personas en una organización, en cada área y nivel,

son expertas conocedoras de sus problemas locales.

- Que tienen ideas muy concretas sobre las soluciones que deben aplicar a

esos problemas locales.
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- Que estas soluciones locales entran en conflicto, real o aparente, con las

soluciones locales de las personas de otras áreas y niveles.

- Que ese conflicto lleva a la parálisis, al mantenimiento indefinido del estado

de cosas, con muy pocos avances, sin que existan culpables reales.

MEJORA CONTINUA CON TEORÍA DE RESTRICCIONES 

Se tiene que entender que todo sistema tiene un propósito, y que toda área o 

acción debe evaluarse por su impacto en el propósito general. Para ello, antes 

debemos de haber definido la meta global del sistema y los indicadores que nos 

permitan evaluar su impacto en el propósito general. Segundo, es importante 

conocer la terminología empleada dentro del sistema que deseamos mejorar 

Tercero, es necesario reconocer la restricción del sistema. Para conseguir la 

mejora y alcanzar los objetivos de la empresa la teoría de restricciones ha 

planteado los 5 pasos ya vistos: 

Paso 1: 

Paso 2: 

Paso 3: 

Paso 4: 

Paso 5: 

Identificar la restricción del sistema., si hay más de una priorizar 

en base al propósito general. 

Decidir como explotar la restricción del sistema. 

Subordinar las demás actividades a nuestra restricción. 

Elevar la restricción. 

Volver al paso 1 , en esta etapa se debe evitar que la inercia cause 

una restricción al sistema. 

2.3 PLANEAMIENTO 

DEFINICION 

El planeamiento implica tener uno o varios objetivos a realizar junto con las 

acciones requeridas para concluirse exitosamente. Va de lo más simple a lo 

complejo, dependiendo el medio a aplicarse. La acción de planear en la gestión 

se refiere a planes y proyectos en sus diferentes, ámbito, niveles y actitudes. No 

se trata de hacer predicciones acerca del futuro sino de tomar decisiones 

pertinentes para que este futuro ocurra. 

Teniendo en cuenta el nivel de planeamiento, su alcance y su tiempo de 

ejecución, debe diseñarse un esquema general de ideas organizadas entre sí, 
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debiendo definirse un planeamiento global, que debe estar compuesto por un 

planeamiento estratégico, un planeamiento táctico y un planeamiento operativo. 

2.3.1 TIPOS DE PLANEAMIENTO 

PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

Se basa en la visión y los valores de la Organización, como procedimiento 

desarrolla la capacidad de distintos entes, organizaciones e instituciones para 

planificar, observar y adelantarse a los desafíos y oportunidades que se originan 

de condiciones exógenas a la organización como a las de índole interno, dando 

como resultado un proceso dinámico. 

Este proceso también puede ser definido como un esfuerzo organizacional, 

determinado y disciplinado que busca que las instituciones definan con precisión 

y claridad la visión, a corto y largo plazo, que tienen de ella. 

Produciendo así, una herramienta que permite la adaptación de la organización a 

distintos factores dinámicos y cambiantes que confluyan a la realidad y generen 

un nivel máximo de eficiencia, calidad y eficacia en la prestación y consecución 

de sus servicios. 

La Visión es el pronóstico del futuro relativamente lejano en el cual la empresa 

se desarrollara en las . mejores condiciones posibles de acuerdo a las 

expectativas del propietario o de quien dirige la obra. 

La Misión es concebida como el elemento más importante para poder realizar y 

concretar negocios que hayan sido identificados como parte de las necesidades 

de una empresa evaluadas dentro de un contexto determinado. 

Factores Indispensables para el éxito. 

Es imprescindible que, antes de cualquier análisis se defina con precisión cuales 

son los elementos esenciales que deben existir para alcanzar la misión 

planteada. Tales elementos, deben ser estratégicos y estar conformados por 

aspectos externos e internos que toda organización debe tener para alcanzar el 

éxito. La presencia de estos factores redundara en ventajas y beneficios; sin 

ellos, será imposible el cumplimiento de la misión. 

La planificación estratégica involucra la capacidad de moldear un objetivo, 

asociando recursos y acciones que determinarán su cumplimiento, buscando la 
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consecución de los resultados y consecuencias que permitirán tomar decisiones 

para lograr metas predeterminadas. El desarrollo de un plan estratégico genera 

productividad y calidad. Así como beneficios relacionados con la capacidad de 

realizar una gestión más eficiente, con recursos humanos y materiales. 

Los pensamientos analítico e intuitivo están vinculados por el planeamiento 

estratégico. Para ello; se requerirá de un análisis basado en nuestro 

razonamiento e intuición. 

Análisis Externo. 

Hace alusión a la identificación de aquellos elementos que se encuentran fuera 

del proyecto y que normalmente han podido ser detectados y controlados desde 

la gestión gerencial; los cuales podrían manifestarse tanto positiva como 

negativamente, en busca de la consecución y logro de resultados o 

contrariamente, impidiendo la realización de tales objetivos. 

Son áreas relevantes dentro de este análisis: 

- La geopolítica del país. Evolución demográfica.

- La evolución económica. Aspectos económicos del sector construcción.

- Las políticas públicas y ámbitos prioritarios que se han instaurado para el

sector construcción.

- Aspectos culturales y sociales que intervienen en los niveles de demanda de

viviendas y abastecimiento de agua y desagüe.

PLANEAMIENTO TÁCTICO 

Una vez formulado el Planeamiento Estratégico, se desarrollan los Planes 

Tácticos, es en esta etapa, donde se desarrollan los planes para poder alcanzar 

las metas del planeamiento estratégico. 

Aquí intervienen dos características del factor planeamiento: 

- El planeamiento exógeno, que define y analiza el entorno de la obra,

identificando aquellos factores que tendrá incidencia directa durante la

construcción.
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- El planeamiento endógeno, que optimiza las obras provisionales y mejora los

flujos dentro de la obra. Utilizando la "Estructura de Descomposición del

Trabajo", a nivel macro, para determinar con exactitud las fuentes del trabajo.

Dentro de las ventajas y beneficios destacados de este tipo de planeamiento 

tenemos que prioriza el destino de los recursos, fomenta el planeamiento y la 

comunicación interdisciplinaria, es el nexo con el proceso de planeamiento 

operativo a corto plazo y mantiene el enfoque en el futuro y el presente. 

Facetas del Plan Estratégico 

- Enfocar la planificación en los factores críticos que determinan el éxito o

fracaso de una organización. Para ello es imprescindible contar con la

estructura adecuada y personal experimentado en la ejecución de proyectos

inmobiliarios y disponer de los fondos necesarios para cumplir con los

compromisos contractuales entre la empresa y los clientes.

- Idear un proceso de planificación que coincida con la realidad, teniendo en

cuenta todos los agentes actuales que existan o ejerzan influencia directa en

el proyecto.

PLANEAMIENTO OPERATIVO 

Este tipo de planeamiento se desarrolla en la etapa previa a la implementación o 

construcción. Por ser una herramienta de previsión se utiliza la herramienta de 

"Estructura de Descomposición del Trabajo" para ejercer un adecuado control y 

seguimiento, mientras más minuciosa la descomposición, más específica y 

certera la medición de lo que se debe controlar y en caso de mejora, ver los 

puntos de oportunidad. 

El planeamiento operativo es el diagnostico de las posibilidades a través de un 

proceso intelectual. Muestra un análisis integral de los factores de producción 

dentro de la empresa, sus limitaciones y todo lo referente a la elección de un 

objetivo a corto plazo antes de proceder a la ejecución. 
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Principalmente, nos permite medir y cuantificar el éxito a alcanzar, mediante 

metas u objetivos trazados, por ejemplo; término de la obra antes del plazo 

previsto; políticas a instaurar para el desarrollo de la obra, tal y como, los 

regímenes salariales, alquiler de equipos y maquinaria, sistemas de seguridad 

para prevención de riesgos, etc. 

2.4 PROGRAMACION DE OBRAS 

2.4.1 METODOS DE PROGRAMACIÓN 

METODOS DE DIAGRAMAS DE BARRAS GANTT 

El diagrama de barras desarrollado por Henry Gantt a principios del siglo XX 

mejoró notablemente los procedimientos de programación y control de los 

proyectos. Es un calendario lineal de doble entrada, en la cual el tiempo ocupa el 

eje horizontal y el trabajo, tarea o actividad a realizarse en el eje vertical. 

También, se puede definir al Diagrama de Barras de Gantt como la 

representación de un programa que consta de dos partes: 

La del lado derecho es la parte grafica, que consta de una escala de tiempo y en 

cada zona colineal a cada actividad su correspondiente barra de tiempo con 

inicio y fin definidos. La del lado izquierdo, es un listado de tareas ordenadas, en 

la medida de lo posible, en forma secuencial, así como un conjunto de campos o 

columnas donde se ponen como encabezado los atributos más importantes de 

cada tarea. Este método es aplicable para la planificación de periodos cortos y 

de la producción continua, es ampliamente aceptada como técnica fundamental 

de control. 

METODO PERT - CPM 

La técnica del PERT se utiliza para definir lo que debe hacerse para cumplir en 

término los objetivos de un programa. Es una técnica para la planeación, 

programación y control del tiempo de proyectos en los que se involucran varias 

actividades. 

Una de las primeras consideraciones que el PERT obliga efectuar, es la de 

calcular el tiempo de duración para cada una de las actividades de un proyecto. 
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La duración total será obtenida automáticamente al sumar el tiempo de cada una 

de las actividades del proyecto. 

El PERT permite considerar tres posibles ocurrencias del tiempo: 

1. Plazo optimista (to). Tiempo que se necesita para efectuar la actividad si no se

presentan dificultades o algún imprevisto. Es el menor tiempo posible en que

se puede realizar la actividad.

2. Plazo más probable (tn). Tiempo más probable que se necesite para la

realización de la actividad.

3. Plazo pesimista (tp). Es el mayor tiempo que se necesita para efectuar la

actividad si se presentan dificultades imprevistas.

Desde luego existen mayores probabilidades de que el proyecto sea completado 

en el tiempo normal que en el tiempo optimista o pesimista. Por lo tanto al tiempo 

normal deberá dársele un valor mayor del que se le dará al tiempo optimista y 

pesimista. 

Otra de las características es la de utilizar el tiempo como común denominador 

para reflejar la aplicación de los recursos asignados y las especificaciones de 

rendimiento. 

Este método de planeamiento y control tiene como fundamento el grafo o red, 

que representa y relaciona las múltiples actividades para alcanzar el objetivo de 

un proyecto. El Pert está orientado hacia los sucesos de un proyecto, es decir, 

hacia el inicio y la terminación de las actividades y para ello introduce el cálculo 

de probabilidades en la estimación de las duraciones y en las fechas de 

terminación. 

METODO DE LA RUTA CRÍTICA 

Es una red de flechas donde cada actividad o tarea es representada por una 

flecha a dimensional cuyos límites son el nodo, suceso o evento de inicio y el de 

fin. Estos nodos son instantes en el tiempo, por tanto no tienen duración. 

Es una red cerrada porque tiene un único origen y fin, donde las tareas 

intermedias, tienen por lo menos una actividad antecedente o precedente y una 
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actividad siguiente o sucesora. Una actividad sucesora no podrá iniciarse hasta 

no concluirse la actividad precedente. 

Basada en la teoría del flujo máximo para el cálculo de la marcha hacia delante 

y el flujo mínimo para el cálculo de marcha hacia atrás, utiliza como conectores a 

las llamadas actividades ficticias que no tienen duración y cuyo propósito es 

establecer un único código de inicio y fin; determinando una o más críticas en la 

red de trabajo. 

Es frecuentemente utilizado como Método Genérico de Ruta Crítica en 

industrias comerciales, construcción, proyectos de desarrollo y en todo tipo de 

proyectos donde la duración de tareas pueda ser definida. 

El método del camino crítico es un proceso administrativo de planeación, 

programación, ejecución y control de todas y cada una de las actividades 

componentes de un proyecto que debe desarrollarse dentro de un tiempo crítico 

y al costo óptimo. 

METODOS HEURISTICOS 

Las técnicas o metodologías heurísticas tienen un común denominador lo cual es 

que se consideran a todas las tareas como críticas, por tanto carecen de 

holguras. 

El tiempo de obras preliminares antes del inicio de los trabajos en cadena o ritmo 

se suma al tiempo determinado por las actividades en cadena o ritmo. 
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CAPITULO III PRODUCTIVIDAD 

GENERALIDADES 

CAPITULO 111: PRODUCTIVIDAD 

Se entiende por productividad como la relación entre la producción obtenida por 

un sistema de producción y los recursos utilizados para obtenerla. 

Estos recursos productivos, incluyen el factor trabajo, capital y otros insumos 

como la tierra, energía, materias primas e, incluso, la información. Una mayor 

productividad significa la obtención de más resultados con la misma cantidad de 

recursos, o el logro de una mayor productividad en volumen y calidad con el 

mismo insumo. 

En la actualidad la productividad en cualquier tipo de obra de ingeniería tiene 

una real importancia, puesto que afecta directamente a las utilidades del 

proyecto, cuando la productividad decrece y no mejora se produce en la obra un 

mal gasto de recursos, energía, tiempo, etc. 

En este capítulo se busca mostrar la importancia que tiene el manejar 

correctamente el concepto de productividad, identificando los factores que la 

afectan y manteniendo aquellos factores que la mejoran. 

En la siguiente figura se menciona a los cuatro componentes básicos para 

desarrollar una acertada productividad en cualquier tipo de proyecto u obra. 

Figura Nº 3.1: Factores de la Productividad 

Factores relevantes para la mejora de la Productividad 
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Fuente: http://blog.pucp.edu.pe/item/lndice de Productividad en la Construcción: Mito o Realidad. 
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Así mismo se busca demostrar que con una buena programación y un adecuado 

planeamiento se puede mejorar la productividad durante la ejecución de un 

proyecto. 

3.1 IMPORTANCIA DE LA PRODUCTIVIDAD 

El único camino para que un negocio pueda crecer y aumentar su rentabilidad ( o 

sus utilidades) es aumentando su productividad. Y el instrumento fundamental 

que origina una mayor productividad es la utilización de métodos, el estudio de 

tiempos y un sistema de pago de salarios. 

La productividad es un índice que mide el resultado de salida (productos y 

servicios) en relación con la entrada (trabajo, materiales, maquinas, capital, etc.) 

usados para producirlos. 

La productividad y su mejoramiento constante es una de las metas principales de 

todo proyecto. Las medidas de productividad con una sola entrega llamada 

productividad parcial. 

Cuadro Nº 3.1: Medida de Productividad 

Medidas de Productividad Parciales 

Tipos Ejemplos 

Productividad Unidades de salida por hora de trabajo (HH) 

del trabajo Unidades de salida por turno 

Valor añadido (agregado) por hora de trabajo (HH) 

Valor en dólares de salida (HH) 

Productividad Unidades de salida por horas maquinas 

de la maquinaria Valor en dólares de salida por horas maquinas 

Productividad Unidades de salida por entrada en dólares 

del capital Valor en dólares de salida por dólares de entrada 

Productividad Unidades de salida por Kilo watt - Hora 

de la energía Valor en dólares de salida Kilo watt - Hora 

Fuente: Carlos Suarez Salazar - Costo y Tiempo en Ed1ficac1ones - LIMUSA - 1998 

Las medidas parciales son frecuentemente las de mayor uso en la 

administración de operaciones y procesos de la construcción; las unidades de 

salida utilizadas en las medidas de productividad dependen del tipo de trabajo 

realizado. 
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Por ejemplo: 

CAPITULO 111: PRODUCTIVIDAD 

-Metros lineales de excavación de zanja / horas trabajadas = metros lineales

excavados por horas trabajadas. 

Las medidas de la productividad son útiles a diferentes niveles. Para un 

departamento individual u organización, la medida de la productividad puede ser 

utilizada para seguir el rendimiento en el tiempo y en comparación con otros 

departamentos u organizaciones. Esto les permite a las personas encargadas 

valorar el rendimiento y decidir donde son necesarias aplicar mejoras. 

La importancia de la medición de la productividad radica en que provee una base 

de datos para establecer metas de crecimientos y define objetivos de mejora y 

desarrollo. Ayuda también a conocer problemas en el proceso de producción, 

constituye una herramienta de aprendizaje, participación y motivación para los 

trabajadores. 

La medición de la productividad puede usarse como una forma para medir el 

desempeño, y como una herramienta de gran utilidad para la toma de decisiones 

más acertadas. 

3.2 FACTORES QUE AFECTAN LA PRODUCTIVIDAD 

3.2.1 VARIABLES DEPENDIENTES 

A nuestro criterio el principal factor que afecta a la productividad es realizar una 

deficiente programación y un pobre planeamiento de la obra o proyecto que se 

va a ejecutar. 

Lamentablemente se está haciendo común en la mayoría de las empresas 

constructoras o contratistas trabajar de manera improvisada durante la ejecución 

de las obras. 

Dentro de las variables dependientes que afectan la productividad tenemos la 

contratación de mano de obra calificada y no calificada, muchas veces las 

empresas ejecutoras de los proyectos no reparan en la capacidad de sus 

trabajadores cuando se trata de incrementar personal, cuando los trabajadores 

no tengan la experiencia y la capacidad necesaria para ejecutar determinadas 
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labores, el tiempo de aprendizaje y de automatización para realizar estas labores 

es mayor, lo cual muchas veces no es tomado en cuenta a la hora de hacer la 

programación de la obra. 

Otra de las variables que pueden afectar de manera directa la productividad es la 

mala asignación de recursos, por ejemplo se tiene que tener cuidado con el 

abastecimiento de los materiales, de nada sirve comprar pegamento para 

cerámica cuando aun no se ha llegado a la ejecución de esta partida, si bien es 

cierto que en ese instante el material está bien asignado, ya que se compro y 

llevo a obra el pegamento, el tiempo en que se compro el material no fue el 

adecuado ya que cuando para cuando se tenga que iniciar la partida es muy 

probable que ese pegamento haya disminuido su calidad y sus propiedades 

porque ya paso su periodo de vencimiento. 

La capacitación del personal para la ejecución de partidas estándar o para el 

manejo de determinadas herramientas es una variable dependiente que es muy 

importante; considere a un almacenero que no sabe usar la computadora y que 

lleva el control de los materiales que ingresan y que salen de su almacén a 

mano, sería una aporte para la productividad de toda la obra que el almacenero 

tome un curso de Microsoft Office Excel u otro programa que le permita tener un 

mejor control de los materiales de la obra. 

A continuación mencionaremos otras variables dependientes que afectan la 

productividad: 

- Métodos ineficaces de trabajo.

- Errores u omisiones en planos y especificaciones.

- Modificaciones de diseño durante la ejecución del proyecto.

- Mala disposición y uso del espacio físico.

- Mal uso de los recursos humanos (alta rotación del personal, mala

composición de las cuadrillas de trabajo).

- La no existencia de la gestión y control de calidad.

El no realizar seguimiento al rendimiento de las partidas significativas de una

obra.

El no utilizar organismos de control o de gestión de riesgos.
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3.2.2 VARIABLES INDEPENDIENTES 

CAPITULO 111: PRODUCTIVIDAD 

Entre las variables independientes que pueden afectar la productividad, 

encontramos a la escases de materiales y accesorios; se puede dar el caso de 

que determinado material o accesorio quede fuera del mercado y se tenga que 

destinar parte de los recursos y del tiempo para poder localizarlo y llevarlo a 

obra, o que simplemente se tenga que cambiar de material a utilizar. 

Cuando se trabaja entidades públicas o privadas, estas en determinados 

periodos se pueden quedar sin recursos y ya no podrían traer el material cuando 

se le necesitaba, esto afecta el ritmo de trabajo lo cual es negativo para la 

ejecución de la obra. 

A continuación mencionaremos otras variables independientes que afectan la 

productividad: 

- Políticas estatales relativas a tributación y aranceles.

1 nfraestructura existente.

Disponibilidad de capital e intereses.

- Medidas de ajuste aplicadas.

El ausentismo y abandono de puestos de trabajos.

- Movimientos sísmicos considerables.

3.3 MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD 

Como primera medida para la mejora de la productividad se tiene que elaborar 

un diagnostico de la productividad del trabajo, este diagnostico constituye la 

principal fuente de detección de los problemas y de sus interrelaciones que 

frenan la productividad de la empresa. Permite comparar sus propios resultados 

de periodos anteriores con los actuales y con los de empresas similares. 

Los resultados serán siempre evaluados con los trabajadores y la organización 

de base sindical para poder resolver los problemas evidenciados y elaborar las 

medidas para resolver estos problemas. 
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La elaboración de un plan de mejora continua de la productividad, consiste en 

diseñar de forma colectiva las decisiones, a partir de proyectar medidas para la 

solución de los problemas vistos y detectados en el diagnostico, con el único 

objetivo de incrementar la eficiencia y eficacia de la organización. 

GRUPO DE TRABAJO DE MEJORA CONTINUA 

Este grupo de trabajo tiene como objetivo el analizar, recomendar, promover y 

controlar las medidas dirigidas al incremento de la productividad, la calidad, la 

reducción de costos, mejoras de la capacidad de dirección y demás 

componentes que afectan la productividad. 

En la siguiente figura presentamos una comparación entre los factores que 

disminuyen la productividad y los que contribuyen a su aumento 

Figura Nº 3.2: Factores positivos y negativos para la Productividad 
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Fuente: Castillo Ortiz Sergio - Guía del MeJoramrento Continuo en la Pequena Empresa - Panorama - 1998. 
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Es justamente las personas que componen este grupo de trabajo de mejora 

continua, quienes tienen que tener en cuenta los siguientes factores que mejoran 

la productividad en la construcción: 

Programas educacionales y de capacitación del personal. 

Programas de seguridad de obra. 

Uso de materiales y equipos innovadores y económicos. 

Uso de técnicas modernas de planificación. 

Disponibilidad suficiente de herramientas. 

Desarrollar medidas de productividad para todas las operaciones, medición es 

una pieza fundamental para administrar y controlar un proceso y/u operación. 

Buena supervisión del trabajo, revisar los procesos con menos holgura, pero 

sin dejar de lado que la productividad general es la que importa. 

Optimización del sistema productivo. 

Es necesario que los participantes en la ejecución de una obra (gerentes, 

proyectistas, ingenieros, proveedores, sub contratistas, mano de obra, etc.) 

apoyen, estimulen y aporten para mejorar la productividad. 

Programas de motivación adecuada, considerando incentivos para premiar a 

los trabajadores por sus contribuciones. 

Mantener en buen estado el ambiente laboral, se busca que los trabajadores 

no importa en rango trabajen bajo satisfacción y no bajo presión como se 

acostumbra trabajar actualmente. 

Comparar, evaluar y notificar las medidas de la productividad, para que 

cuando se obtengan resultados positivos, estos sean conocidos por toda la 

organización a fin de motivarlos a mejorar en el desarrollo de sus respectivas 

tareas. 
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CAPITULO IV APLICACIÓN DEL PLANEAMIENTO Y PROGRAMACION EN 
UN PROYECTO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 

4.1 PLANEAMIENTO DEL PROYECTO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 
POTABLE DEL CENTRO POBLADO LA QUEBRADA - CAÑETE. 
Considerando al planeamiento como la elaboración ordenada y sistemática de 
una suma de decisiones a realizar en el futuro con el objetivo de cumplir la meta 
del proceso productivo del modo más eficiente y posible. 
La planificación es la determinación de la metodología que se utilizará para el 
cumplimiento de objetivos específicos. Toda planificación se considera exitosa 
cuando cada tarea es ejecutada correctamente, en el lugar apropiado y en 
momento oportuno. 

Fi ura Nº 4.1: Ciclo de Planificación 

Control y toma de 
decisiones 

[ Seguimiento 

��....... �-�� 

Planificación 

Ejecución 

Fuente: Walter Rodríguez C. - Planificación y Control de Obras - Apuntes de Seminario - 2006 

En este capítulo se busca definir los diferentes tipos de planeamiento que se 
pueden aplicar para el proyecto de Abastecimiento de Agua Potable del Centro 
poblado la Quebrada. Al realizar el análisis del proyecto se modifica el enfoque 
de la planificación, la cual originalmente era para un solo sector, en este caso se 
divide el área de trabajo en tres sectores (Sector 1, Sector 2 y Sector 3) 
utilizando la ventaja que nos dan las obras abastecimiento de agua potable las 
cuales son lineales y no verticales como fuera el caso de una edificación, etc. 
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4.1.1 PLANEAMIENTO ENDOGENO 

Este planeamiento facilita la circulación y proporciona una visión general de una 

obra ordenada y limpia. 

Es importante prever la instalación y organización del almacén, talleres, oficina 

de ventas, servicios higiénicos y oficina de obra, así como la ubicación de los 

agregados a utilizar. 

Se tiene en cuenta los siguientes factores para planificar la manera de organizar 

la obra: 

Vías de acceso común: 

En el Sector 1 se cuenta con una vía de acceso por la calle El Progreso y por la 

Calle Los Girasoles. 

En el Sector 2 se cuenta con una vía de acceso por la calle Santa Cruz y la calle 

El Progreso. 

En el Sector 3 se cuenta con una vía de acceso por la calle Los Olivos, Calle Las 

Palmas y la Calle San Martín. 

Señalizaciones: 

En los tres sectores se tiene previsto señalizar la zona de trabajo como medida 

preventiva para evitar accidentes. En los tres sectores las vías señalizadas 

servirán para cuando se requiera descargar materiales o vaciados de concreto 

para mitigar el impacto vial que pueda generar en el centro poblado 

Almacenamiento de Materiales: 

A fin de no elevar los costos y dada la poca distancia que existe entre las zonas 

definidas, solo se va a utilizar un almacén ubicado en la calle El Progreso, la 

descarga de material como tuberías, cemento y agregados también se realizara 

en esta calle debido a que cruza dos de las tres zonas establecidas y es una 

avenida que tiene una gran sección de vía. 

Los Servicios Higiénicos portátiles se ubicaran en cada zona de trabajo para 

evitar tiempos improductivos cuando el personal de obra tiene que utilizarlos. 

La oficina de obra se ubicara en la esquina de la calle El Progreso con la Calle 

Santa Efigenia aprovechando el local de la Municipalidad de San Luis para sus 

charlas informativas. 
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4.1.2 PLANEAMIENTO ADMINISTRATIVO 

ORGANIZACIÓN DE LA OBRA: 

Se tiene los siguientes organigramas: 

Organigrama General. 

Organigrama Funcional. 

ORGANIGRAMA GENERAL 

Es en donde se indican las jerarquías del equipo de la oficina técnica que estará 

a cargo de la ejecución del proyecto. 

A continuación en la siguiente figura se presenta un organigrama del personal de 

la obra del Abastecimiento de Agua Potable para el Centro Poblado La 

Quebrada. 

Figura Nº 4.2: Organigrama del Personal de Obra 

l ING. RESIDENTE ] 

,, ,, ,,. 

ADMINISTRADOR ING. ASISTENTE DE TAREADOR 

DE OBRA OBRA 

,r ,, ,, 

ALMACENERO MAESTRO DE OPERARIOS 
-

OBRA - OFICIALES 

PEONES 

Fuente: Propia. 

Como se ha dividido la obra en tres zonas, el maestro de obra tendrá que revisar 

constantemente el avance de cada uno de estos sectores, y será el almacenero 

el encargado de controlar la salida del material a las diferentes zonas de trabajo, 

llevando un control correcto del uso del material. Así mismo de ser el caso se 

coordinara con la respectiva supervisión de obra la toma de las pruebas 

hidráulicas en cada uno de los sectores. 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

Ingeniero Residente: 

CAPITULO IV: APLICACIÓN DEL PLANEAMIENTO Y PROGRAMACIÓN 
EN UN PROYECTO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 

Es el responsable de la ejecución y de los resultados de la obra, tiene como 

tarea el realizar el seguimiento y control de la programación de la obra; es el 

responsable de la parte técnica - administrativa de la obra, de la medida y control 

de la producción, de la toma de decisiones en procesos constructivos, llenado 

del cuaderno de obra anotando los hechos más relevantes del respectivo periodo 

y controlar y liquidar al personal obrero. 

Ingeniero Asistente de Obra: 

Es el responsable de los pedidos de la obra, requerimiento de volumen de 

materiales, agregados, tuberías, cemento, etc. Es el que debe de realizar las 

coordinaciones diarias para los requerimientos de la obra, se encarga de 

elaborar una planilla de metrados para las valorizaciones, es el nexo entre el lng. 

Residente con el Maestro de obra y el personal obrero. 

Administrador de Obra: 

El administrados de la obra tiene como responsabilidades el administrar los 

recursos económicos, ser el representante legal en asuntos administrativos, 

elaborar flujos de caja y financieros, elaborar balances de obra y equipos, 

implementar normas y procedimientos de seguridad, supervisar movimientos de 

almacén, elaborar plantillas de personal, dar solución a conflictos laborales: debe 

manejar también las leyes y beneficios sociales, liquidar valorizaciones de 

equipos y valorizaciones de subcontratistas. 

Tareador: 

El Tareador representa un apoyo muy importante a la hora de llevar el control de 

las horas hombres utilizadas durante el desarrollo de determinado fase o 

proceso, muchas veces se deja esta tarea al almacenero el cual por desarrollar 

las dos labores termina descuidando una de ellas. A su vez sirve para llevar el 

control de la asistencia del personal para que a la hora de pagar efectuar el pago 

de la planilla se pueda verificar la asistencia del personal de obra. 
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Almacenero: 

CAPITULO IV: APLICACIÓN DEL PLANEAMIENTO Y PROGRAMACIÓN 
EN UN PROYECTO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 

Es el encargado del despacho de recursos a obra, recepcionar equipos y 

materiales, ejecutar el almacenamiento y embalaje, coordinar pedidos de 

materiales, verificar la existencia de stock mínimo, codificar recursos, digitar 

movimientos de almacén, elaborar informes mensuales y semanales de estado 

de almacén así como tener un inventario actualizado de los materiales de la 

obra. Muchas veces se deja de lado la capacitación del almacenero, la cual es 

fundamental para el control de los materiales e insumos consumidos en la obra. 

Maestro de Obra: 

Es el encargado de la ejecución de las partidas que componen la obra, es el 

nexo entre el personal de obra y el lng. Residente, tiene entre otras 

responsabilidades la de programar junto con el lng. Residente el desarrollo de la 

obra, tiene mucha importancia en la toma de personal nuevo, así como cuando 

se tiene que liquidar a un trabajador. Deben de saber leer planos y de realizar 

sus pedidos de materiales para que después de ser aprobados por los 

ingenieros de obra se lleven a almacén para su requerimiento vía el 

administrador de la obra. 

Operario, Oficial y Peón: 

Son los encargados de ejecutar las indicaciones de los ingenieros de Obra y las 

del Maestro de Obra. Dependiendo de las labores a realizar por lo general el 

operario trabaja junto a un ayudante, la mano de obra calificada es cada vez más 

escasa, se tiene que tener un buen manejo con el personal de obra para tratar 

de disminuir el índice de rotación del personal dentro de la empresa. 

Se recomienda tratar en la medida de lo posible formar un equipos de obra que 

trabajen de manera continua juntos y así se van automatizando procesos lo que 

puede generar una mayor producción. 

Se tiene que considerar que el éxito de una empresa o proyecto está basado en 

el personal que lo compone, es por eso que se recomienda realizar actividades 

de integración entre personal de la obra, la idea es hacerles sentir que parte de 

la organización y que su aporte es de mucho valor para el objetivo común. 
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4.1.3 ESTRUCTURA DE DESCOMPOSICION DEL TRABAJO (EDT) 

El EDT es la agrupación orientada a entregables de los elementos del proyecto 

de agua potable, sirve para organizar y definir el total alcance del proyecto, cada 

nivel descendiente representa una definición más detallada del trabajo del 

proyecto. 

Al realizar un EDT obtenemos los siguientes beneficios: 

- Organizar los entregables en una estructura jerárquica.

Facilita la planificación y el control del proyecto.

Identifica las fases principales del proyecto, mediante grandes entregables.

Utiliza adecuadamente el método de división del trabajo.

Al dividir la red en sub redes permite al personal encargado del control del 

proyecto concentrarse en sus propias operaciones y actividades. 

La administración da mayor importancia a la supervisión y control de las su 

tareas importantes que el control de la red entera. 

Cuando programamos podemos identificar cuales son las tareas que pueden 

definir el ritmo de la obra y la estructura de descomposición del trabajo ayuda a 

identificar dichas tareas y poder realizar un mejor control no solo de ellas sino de 

también de sus actividades predecesoras y sucesoras. 

4.2 PROGRAMACION DEL PROYECTO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 

PORTABLE DEL CENTRO POBLADO LA QUEBRADA - CAÑETE. 

El plazo del proyecto es de 101 días calendarios desde el 11 de enero del 201 O 

hasta el 22 de abril del 201 O, este plazo abarca todas las actividades de la obra 

incluyendo la colocación de las conexiones domiciliarias. 

Basándonos en que el control sostenido de la productividad sirve para cumplir 

con el cronograma incluso antes de los plazos establecidos, y que una correcta 

planificación es pieza fundamental para mejorar y mantener la productividad se 

realiza una sectorización de la zona de estudio, como la obra de abastecimiento 

de agua potable es lineal la dividimos en tres sectores. 

El sector S1 cuya fecha de inicio es el día 13 de enero del 2010 hasta el 01 de 

marzo del 201 O; el sector S2 cuya fecha de inicio es el día 13 de enero del 201 O 
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hasta el 24 de febrero del 201 O y finalmente el sector S3 cuya fecha de inicio es 

el día 13 de enero del 201 O hasta el 17 de marzo del 201 O. 

Esta sectorización da como resultado que el fin de la obra es el día 17 de marzo 

del 201 O, es decir que la nueva duración de la obra es de 65 días calendarios. 

Para desarrollar el planeamiento se define que las partidas que no se deben de 

sectorizar son las de Obras Preliminares y Provisionales, el Impacto Ambiental y 

los Trabajos Preliminares. Se tuvieron que realizar los metrados de cada sector 

los cuales se muestran en los siguientes cuadros: 

Cuadro Nº 4.1: Metrados de Sector "S1" 

SECTOR01 
Und Metrado 

04.01 
EXCAVACION MASIVA A MAQUINA EN TERRENO NORMAL 

m3 1,018.45 
CON RETROEXCAVADORA ( H =1.50 m) 

04.02 EXCAVACION DE ZANJA MANUAL (H=1.50 M) m3 396.06 

04.03 REFINE Y NIVELACION EN TERRENO (A=0.60 M) m 1,571.68 

04.04 
PREPARACION DE CAMA DE APOYO CON MATERIAL 
PROPIO (e=10cm) 

m 1,571.68 

05.01.04 
INSTALACION DE TUBERIA DE PVC P/AGUA POTABLE DN 50 

m 411.18 
-63

05.01.05 
INSTALACION DE TUBERIA DE PVC P/AGUA POTABLE UF 

m 1,065.17 
DN 90 

05.01.06 
INSTALACION DE TUBERIA DE PVC P/AGUA POTABLE DN 
110 

m 150.95 

06.02 DADO DE CONCRETO Fe= 140 KG/CM2 PARA ACCESORIOS u 17.00 

05.02.01 
INSTALACION VALVULA COMPUERTA DN 63 INCLUIDO u 3.00 

REGISTRO 

05.02.02 
INSTALACION VALVULA COMPUERTA DN 90 INCLUIDO u 2.00 
REGISTRO 

05.02.03 
INSTALACION VALVULA COMPUERTA DN 110 INCLUIDO 

u 1.00 
REGISTRO 

05.03.01 
PRUEBA HIDRAULICADE TUBERIA AGUA POTABLE m 411.18 
(INCL.DESINFECCION) DN 63 

05.03.02 
PRUEBA HIDRAULICADE TUBERIA AGUA POTABLE m 1,065.17 
(INCL.DESINFECCION) DN 90 

05.03.03 
PRUEBA HIDRAULICADE TUBERIA AGUA POTABLE m 150.95 
{INCL.DESINFECCION) DN 110 

04.05 
RELLENO COMP.ZANJA TERR.NORMAL"C"-P/TUB.3"-6" m 1,571.68 
AGUA POTABLE 

04.06 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3 1,131.61 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
FACUL TAO DE INGENIERIA CIVIL CAPITULO IV: APLICACIÓN DEL PLANEAMIENTO Y PROGRAMACIÓN 

EN UN PROYECTO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 

SECTOR01 
Und Metrado 

05.03.05 
PRUEBA DE COMPACTACION DE SUELOS(PROCTOR 

u 3.00 
MODIFICADO - DENSIDAD DE CAMPO) 

04.07 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE, INC/ ACARREO m3 188.60 

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA Y ACCESORIOS 
PARA CONEXIONES 

u 173.00 

05.04.06 
PRUEBA HIDRAULICADE TUBERIA AGUA POTABLE 
(INCL.DESINFECCION) DN 15-20 

m 260.00 

05.01.11 
INSTALACION DE MEDIDOR P/CONEXION DOMICILIARIA DN 

173.00 
15 

u 

05.04.20 INSTALACION CAJA Y TAPA P/MEDIDOR DN 15 A 20 EN TN u 173.00 

06.03 DEMOLICIONY REPOSICION DE VEREDAS ( A=0.60m) m 34.72 

05.04.22 
CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO Fc=140 kg/cm2 

m2 190.30 
DE 1.100 X 1.00 X 0.10 M 

Fuente: Propia 

Cuadro Nº 4.2: Metrados de Sector "S2" 

SECTOR02 
Und Metrado 

04.01 
EXCAVACION MASIVA A MAQUINA EN TERRENO NORMAL 

m3 899.13 
CON RETROEXCAVADORA ( H =1.50 m) 

04.02 EXCAVACION DE ZANJA MANUAL (H=1.50 M) m3 349.66 

04.03 REFINE Y NIVELACION EN TERRENO (A=0.60 M) m 1,387.55 

04.04 
PREPARACION DE CAMA DE APOYO CON MATERIAL 
PROPIO (e=10cm) 

m 1,387.55 

05.01.04 
INSTALACION DE TUBERIA DE PVC P/AGUA POTABLE DN 
50- 63

m 584.75 

05.01.05 
INSTALACION DE TUBERIA DE PVC P/AGUA POTABLE UF 
DN 90 

m 268.35 

05.01.06 
INSTALACION DE TUBERIA DE PVC P/AGUA POTABLE DN 

m 443.10 
110 

06.02 INSTALACION DE ACCESORIOS DE PVC DN 11 O -160 u 1.00 

05.02.01 
DADO DE CONCRETO Fe= 140 KG/CM2 PARA 

u 49.00 
ACCESORIOS 

05.02.02 VIGAS DE PROTECCION PARA PASE DE TUBERIA u 1.00 

05.02.03 
INSTALACION VALVULA COMPUERTA DN 63 INCLUIDO 

u 5.00 
REGISTRO 

05.03.01 
INSTALACION VALVULA COMPUERTA DN 90 INCLUIDO 

u 1.00 
REGISTRO 

05.03.02 
INSTALACION VALVULA COMPUERTA DN 110 INCLUIDO 
REGISTRO 

u 2.00 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL CAPITULO IV: APLICACIÓN DEL PLANEAMIENTO Y PROGRAMACIÓN 

EN UN PROYECTO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 

SECTOR02 
Und Metrado 

05.03.03 
PRUEBA HIDRAULICADE TUBERIA AGUA POTABLE 
(INCL.DESINFECCION) DN 63 

m 584.75 

04.05 
PRUEBA HIDRAULICADE TUBERIA AGUA POTABLE 
(INCL.DESINFECCION) DN 90 

m 268.35 

04.06 
EMPALME DIRECTO TUBERIA A LINEA AGUA 

1.00 
POTABLEDN90-11 O 

u 

05.03.05 
PRUEBA HIDRAULICADE TUBERIA AGUA POTABLE 

443.10 
(INCL.DESINFECCION) DN 11 O 

m 

04.07 
RELLENO COMP.ZANJA TERR.NORMAL"C"-P/TUB.3"-6" 
AGUA POTABLE 

m 1,387.55 

05.03.05 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3 999.03 

05.04.06 
PRUEBA DE COMPACTACION DE SUELOS(PROCTOR 

u 3.00 
MODIFICADO - DENSIDAD DE CAMPO) 

05.01.11 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE, INC/ ACARREO m3 166.50 

05.04.20 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA Y ACCESORIOS 
PARA CONEXIONES 

u 145.00 

06.03 
PRUEBA HIDRAULICADE TUBERIA AGUA POTABLE 
(INCL.DESINFECCION) DN 15-20 

m 217.00 

05.04.22 
INSTALACION DE MEDIDOR P/CONEXION DOMICILIARIA 
DN 15 

u 145.00 

05.04.20 INSTALACION CAJAY TAPA P/MEDIDOR DN 15 A 20 EN TN u 145.00 

06.03 DEMOLICIONY REPÓSICION DE VEREDAS ( A=0.60m) m 29.10 

05.03.04 
CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO Fc=140 kg/cm2 

m2 238.70 
DE 1.100 X 1.00 X 0.1 O M 

Fuente: Propia 

Cuadro Nº 4.3: Metrados de Sector "S3" 

SECTOR03 
Und Metrado 

04.01 
EXCAVACION MASIVA A MAQUINA EN TERRENO NORMAL m3 1,468.74 
CON RETROEXCAVADORA ( H =1.50 m) 

04.02 EXCAVACION DE ZANJA MANUAL (H=1.50 M) m3 571.18 

04.03 REFINE Y NIVELACION EN TERRENO (A=0.60 M) m 2,266.58 

04.04 
PREPARACION DE CAMA DE APOYO CON MATERIAL m 2,266.58 
PROPIO (e=10cm) 

05.01.04 
INSTALACION DE TUBERIA DE PVC P/AGUA POTABLE DN 
50 - 63 

m 471.95 

05.01.05 
INST ALACION DE TUBERIA DE PVC P/AGUA POTABLE UF 
DN 90 

m 1,395.58 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL CAPITULO IV: APLICACIÓN DEL PLANEAMIENTO Y PROGRAMACIÓN 

EN UN PROYECTO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 

SECTOR03 Und Metrado 

05.01.06 
INSTALACION DE TUBERIA DE PVC P/AGUA POTABLE DN 

434.78 
110 

m 

06.02 
DADO DE CONCRETO Fe= 140 KG/CM2 PARA 

48.00 
ACCESORIOS 

u 

05.02.01 
INSTALACION VALVULA COMPUERTA DN 63 INCLUIDO 

REGISTRO u 4.00 

05.02.02 
INSTALACION VALVULA COMPUERTA DN 90 INCLUIDO 

2.00 
REGISTRO 

u 

05.02.03 
INSTALACION VALVULA COMPUERTA DN 110 INCLUIDO 

2.00 
REGISTRO 

u 

05.03.01 
PRUEBA HIDRAULICADE TUBERIA AGUA POTABLE 

471.95 
(INCL.DESINFECCION) DN 63 

m 

05.03.02 
PRUEBA HIDRAULICADE TUBERIA AGUA POTABLE 

1,395.58 
(INCL.DESINFECCION) DN 90 

m 

05.03.03 
PRUEBA HIDRAULICADE TUBERIA AGUA POTABLE 

434.78 
(INCL.DESINFECCION) DN 110 

m 

04.05 
RELLENO COMP.ZANJA TERR.NORMAL"C"-P/TUB.3"-6" 
AGUA POTABLE 

m 2,266.58 

04.06 
PRUEBA DE COMPACTACION DE SUELOS(PROCTOR 

u 4.00 
MODIFICADO - DENSIDAD DE CAMPO) 

05.03.05 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3 1,631.94 

04.07 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE, INC/ ACARREO m3 271.99 

04.08 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA Y ACCESORIOS 

240.00 
PARA CONEXIONES 

u 

05.04.06 
PRUEBA HIDRAULICADE TUBERIA AGUA POTABLE 
(INCL.DESINFECCION) DN 15-20 

m 408.00 

05.01 .11 
INSTALACION DE MEDIDOR P/CONEXION DOMICILIARIA 

240.00 
DN 15 

u 

05.04.20 INSTALACION CAJAY TAPA P/MEDIDOR DN 15 A 20 EN TN u 240.00 

06.03 DEMOLICIONY REPOSICION DE VEREDAS ( A=0.60m) m 48.18 

05.04.22 
CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO Fc=140 kg/cm2 

m2 184.80 
DE 1.100 X 1.00 X 0.10 M 

05.00 PRUEBAS 

05.03 PRUEBA DE CALIDAD DE CONCRETO(PRUEBA A LA 
u 6.00 

COMPRESION) 

05.03.04 
CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO Fc=140 kg/cm2 

m2 238.70 
DE 1.100 X 1.00 X 0.10 M 

Fuente: Propia 

Los metrados y los rendimientos del proyecto original sirven para calcular los 

tiempos unitarios y los factores de multiplicidad o factores cuadrilla para el 

cálculo de los tiempos de programación; los cuadros que se presentan a 

continuación muestran las hojas de programación utilizadas para el análisis. 
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Cuadro Nº 4.4: HOJA DE PROGRAMACION 

Tiempo para programación (Mano de Obra) 

OBRA EXPEDIENTE TECNICO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CENTRO POBLADO LA QUEBRADA - SAN LUIS- CAÑETE. 

RED DE DISTRIBUCION DE AGUA

Rend. 
ltem Des cripción Partida Und Met ( Ru) 

01 OBRAS PRELIMINARES Y PROVISIONALES 

01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 7.20 X 3.60 m m2 25.92 25.92 

01.02 MOVILIZACION DE CAMPAMENTO, MAQUINARIAS glb 1.00 1.00 
HERRAMIENTAS PARA LA OBRA 

01.03 CAMPAMENTO PROVISIONAL DEOBRA m2 40.00 6.67 

01.04 GUARDIANIA DE OBRA mes 3.00 0.058 

01.05 INSTALACION PROVISIONAL DE AGUA Y ENERGIA PARA 
OBRA mes 3.00 24.00 

02 IMPACTO AMBIENTAL 

02.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m 5,225.81 40.00 

02.02 RIEGO DE ZONA DE TRABAJO PARA MITIGAR LA 
5,225.81 300.00 CONTAMINACION DEL AIRE (POLVO) m 

02.03 SEGURIDAD DE OBRA glb 1.00 
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0.01 

Tiempo Unitario 
(Tu = Met/ Ru ) 

1.00 

1.00 

6.00 

51.72 

0.13 

130.65 

17.42 

100.00 

Factor Duracion Dias 

Multiplicidad (D = Tu /f) 
Program 

( f) t (días) 

1.00 1.00 1.00 

1.00 1.00 1.00 

1.00 6.00 6.00 

1.00 51.72 52.00 

1.00 0.13 1.00 

4.00 32.66 33.00 

1.00 17.42 18.00 

2.00 50.00 50.00 
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Tiempo para programación (Mano de Obra) 

OBRA EXPEDIENTE TECNICO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CENTRO POBLADO LA QUEBRADA- SAN LUIS- CAÑETE. 

RED DE DISTRIBUCION DE AGUA 

Rend. 
ltem Descripción Partida Und Met 

( Ru) 

03 TRABAJOS PRELIMINARES 

03.01 TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO INICIAL m 5,225.81 805.00 

03.02 CONTROL TOPOGRAFICO PERMANENTE EN OBRA m 5,783.81 240.00 

SECTOR 01 

04.01 EXCAVACION MASIVA A MAQUINA EN TERRENO NORMAL CON 
m3 1,018.45 110.00 RETROEXCAVADORA ( H =1.50 m) 

04.02 EXCAVACION DE ZANJA MANUAL (H=1.50 M) m3 396.06 3.00 

04.03 REFINE Y NIVELACION EN TERRENO (A=0.60 M) m 1,571.68 120.00 

04.04 PREPARACION DE CAMA DE APOYO CON MATERIAL PROPIO 
(e=10cm) m 1,571.68 150.00 

05.01.04 INSTALACION DE TUBERIA DE PVC P/AGUA POTABLE DN 63 m 411.18 262.00 

05.01.05 INSTALACION DE TUBERIA DE PVC P/AGUA POTABLE UF DN 
1,065.17 275.00 90 m 
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Tiempo Unitario 
(Tu = Met/ Ru) 

6.49 

24.10 

9.26 

132.02 

13.10 

10.48 

1.57 

3.87 

Factor 
Duracion 

Dias 
Multiplicidad Program 

( f) 
(D = Tu /f) t (días) 

1.00 6.49 7.00 

1.00 24.10 24.00 

1.00 9.26 9.00 

8.00 16.50 17.00 

1.00 13.10 13.00 

1.00 10.48 11.00 

1.00 1.57 2.00 

1.00 3.87 4.00 
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Tiempo para programación (Mano de Obra) 

OBRA EXPEDIENTE TECNICO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CENTRO POBLADO LA QUEBRADA- SAN LUIS- CAÑETE. 

RED DE DISTRIBUCION DE AGUA 

Rend. 
ltem Descripción Partida Und Met ( Ru) 

05.01.06 INSTALACION DE TUBERIA DE PVC P/AGUA POTABLE DN 110 m 150.95 220.00 

06.02 DADO DE CONCRETO Fe= 140 KG/CM2 PARA ACCESORIOS u 17.00 8.00 

05.02.01 INSTALACION VALVULA COMPUERTA DN 63 INCLUIDO 
REGISTRO u 3.00 26.00 

05.02.02 INSTALACION VALVULA COMPUERTA DN 90 INCLUIDO 
REGISTRO u 2.00 22.00 

05.02.03 INSTALACION VALVULA COMPUERTA DN 110 INCLUIDO 
REGISTRO u 1.00 18.00 

05.03.01 PRUEBA HIDRAULICADE TUBERIA AGUA POTABLE 
(INCL.DESINFECCION) DN 63 m 411.18 600.00 

05.03.02 PRUEBA HIDRAULICADE TUBERIA AGUA POTABLE 
1,065.17 500.00 (INCL.DESINFECCION) DN 90 m 

05.03.03 PRUEBA HIDRAULICADE TUBERIA AGUA POTABLE 
150.95 400.00 (INCL.DESINFECCION) DN 110 m 

04.05 RELLENO COMP.ZANJA TERR.NORMAL"C"-P/TUB.3"-6" AGUA 
POTABLE m 1,571.68 40.00 

04.06 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3 1,131.61 15.00 
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Tiempo Unitario 
(Tu = Met / Ru ) 

0.69 

2.13 

0.12 

0.09 

0.06 

0.69 

2.13 

0.38 

39.29 

75.44 

Factor Duracion 
Dias 

Multiplicidad Program 
( f) 

(D = Tu /f) 
t (días) 

1.00 0.69 1.00 

1.00 2.13 2.00 

1.00 0.12 1.00 

1.00 0.09 1.00 

1.00 0.06 1.00 

1.00 0.69 2.00 

1.00 2.13 4.00 

1.00 0.38 1.00 

3.00 13.10 13.00 

6.00 12.57 13.00 
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Tiempo para programación (Mano de Obra) 

OBRA EXPEDIENTE TECNICO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CENTRO POBLADO LA QUEBRADA· SAN LUIS- CAÑETE. 

RED DE DISTRIBUCION DE AGUA 

Rend. 
ltem Descripción Partida Und Met 

( Ru) 

05.03.05 
PRUEBA DE COMPACTACION DE SUELOS(PROCTOR 

u 3.00 6.00 
MODIFICADO - DENSIDAD DE CAMPO) 

04.07 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE, INC/ ACARREO m3 188.60 100.00 

04.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA Y ACCESORIOS 
PARA CONEXIONES u 173.00 28.00 

05.04.06 PRUEBA HIDRAULICADE TUBERIA AGUA POTABLE 
(INCL.DESINFECCION) DN 15-20 m 260.00 1,000.00 

05.01.11 INSTALACION DE MEDIDOR P/CONEXION DOMICILIARIA DN 15 u 173.00 6.00 

05.04.20 INSTALACION CAJA Y TAPA P/MEDIDOR DN 15 A 20 EN TN u 173.00 24.00 

06.03 DEMOLICIONY REPOSICION DE VEREDAS ( A=0.60m) m 34.72 50.00 

05.04.22 CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO Fc=140 kg/cm2 DE 
m2 190.30 24.00 1.100 X 1.00 X 0.10 M 

SECTOR 02 

04.01 EXCAVACION MASIVA A MAQUINA EN TERRENO NORMAL CON 
m3 899.13 110.00 RETROEXCAVADORA ( H =1.50 m) 

EXPEDIENTE TECNICO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CENTRO POBLADO LA QUEBRADA - SAN LUIS- CAÑETE. 
PLANEAMIENTO Y PROGRAMACION. 

MONCADA MARTOS MANUEL ALEJANDRO 

Tiempo Unitario 
(Tu = Met / Ru ) 

0.50 

1.89 

6.18 

0.26 

28.83 

7.21 

0.69 

7.93 

8.17 

Factor Duracion 
Dias 

Multiplicidad (D =Tu/ f) 
Program 

( f) t (días 

1.00 0.50 2.00 

1.00 1.89 2.00 

1.00 6.18 6.00 

1.00 0.26 1.00 

3.00 9.61 10.00 

1.00 7.21 8.00 

1.00 0.69 1.00 

1.00 7.93 8.00 

1.00 8.17 8.00 
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Tiempo para programación (Mano de Obra) 

OBRA EXPEDIENTE TECNICO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CENTRO POBLADO LA QUEBRADA • SAN LUIS- CAÑETE. 

RED DE DISTRIBUCION DE AGUA

Rend. 
ltem Descripción Partida Und Met ( Ru) 

04.02 EXCAVACION DE ZANJA MANUAL (H=1.50 M) m3 349.66 3.00 

04.03 REFINE Y NIVELACION EN TERRENO (A=0.60 M) m 1,387.55 120.00 

04.04 
PREPARACION DE CAMA DE APOYO CON MATERIAL PROPIO 
(e=10cm) 

m 1,387.55 150.00 

05.01.04 INSTALACION DE TUBERIA DE PVC P/AGUA POTABLE DN 50 • 
63 m 584.75 262.00 

05.01.05 INSTALACION DE TUBERIA DE PVC P/AGUA POTABLE UF DN 
268.35 275.00 90 m 

05.01 .06 INSTALACION DE TUBERIA DE PVC P/AGUA POTABLE DN 110 m 443.10 220.00 

05.01.08 INSTALACION DE ACCESORIOS DE PVC DN 110 -160 u 1.00 15.00 

06.02 DADO DE CONCRETO F"c= 140 KG/CM2 PARA ACCESORIOS u 49.00 8.00 

06.01 VIGAS DE PROTECCION PARA PASE DE TUBERIA u 1.00 18.00 

05.02.01 INSTALACION VALVULA COMPUERTA DN 63 INCLUIDO 
5.00 26.00 REGISTRO u 
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Tiempo Unitario 
(Tu = Met / Ru ) 

116.55 

11.56 

9.25 

2.23 

0.98 

2.01 

0.07 

6.13 

0.06 

0.19 

Factor 
Duracion 

Dias 
Multiplicidad 

(D =Tu/ f) 
Program 

( f) t (días) 

8.00 14.57 15.00 

1.00 11.56 12.00 

1.00 9.25 10.00 

1.00 2.23 3.00 

1.00 0.98 1.00 

1.00 2.01 2.00 

1.00 0.07 1.00 

1.00 6.13 6.00 

1.00 0.06 1.00 

1.00 0.19 1.00 
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Tiempo para programación (Mano de Obra) 

OBRA EXPEDIENTE TECNICO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CENTRO POBLADO LA QUEBRADA • SAN LUIS- CAÑETE. 

RED DE DISTRIBUCION DE AGUA

Rend. 
ltem Descripción Partida Und Met 

( Ru) 

05.02.02 
INSTALACION VALVULA COMPUERTA DN 90 INCLUIDO 

u 1.00 22.00 
REGISTRO 

05.02.03 
INSTALACION VALVULA COMPUERTA DN 110 INCLUIDO 
REGISTRO 

u 2.00 18.00 

05.03.01 
PRUEBA HIDRAULICADE TUBERIA AGUA POTABLE 
(INCL.DESINFECCION) DN 63 

m 584.75 600.00 

05.03.02 
PRUEBA HIDRAULICADE TUBERIA AGUA POTABLE 
(INCL.DESINFECCION) DN 90 

m 268.35 500.00 

06.04 
EMPALME DIRECTO TUBERIA A LINEA AGUA POTABLEDN90-
11 O u 1.00 1.00 

05.03.03 PRUEBA HIDRAULICADE TUBERIA AGUA POTABLE 
(INCL. DESINFECCION) DN 11 O m 443.10 400.00 

04.05 RELLENO COMP.ZANJA TERR.NORMAL"C"-P/TUB.3"-6" AGUA 
m 1,387.55 40.00 POTABLE 

04.06 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3 999.03 15.00 

05.03.05 PRUEBA DE COMPACTACION DE SUELOS(PROCTOR 
u 3.00 6.00 MODIFICADO - DENSIDAD DE CAMPO) 

04.07 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE, INC/ ACARREO m3 166.50 100.00 
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Tiempo Unitario 
(Tu= Met/ Ru) 

0.05 

0.11 

0.97 

0.54 

1.00 

1.11 

34.69 

66.60 

0.50 

1.67 

Factor 
Duracion 

Dias 
Multiplicidad (D =Tu/ f) 

Program 
( f) t (días) 

1.00 0.05 1.00 

1.00 0.11 1.00 

1.00 0.97 3.00 

1.00 0.54 1.00 

1.00 1.00 1.00 

1.00 1.11 2.00 

3.00 11.56 12.00 

6.00 11.1 O 11.00 

1.00 0.50 2.00 

1.00 1.67 2.00 
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Tiempo para programación (Mano de Obra) 

OBRA EXPEDIENTE TECNICO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CENTRO POBLADO LA QUEBRADA- SAN LUIS- CAÑETE. 

RED DE DISTRIBUCION DE AGUA 

Rend. 
ltem Descripción Partida Und Met 

( Ru) 

04.08 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA Y ACCESORIOS 

u 145.00 28.00 
PARA CONEXIONES 

05.04.06 
PRUEBA HIDRAULICADE TUBERIA AGUA POTABLE 
(INCL .DESINFECCION) DN 15-20 

m 217.00 1,000.00 

05.01 .11 INSTALACION DE MEDIDOR P/CONEXION DOMICILIARIA DN 15 u 145.00 6.00 

05.04.20 INSTALACION CAJAY TAPA P/MEDIDOR DN 15 A 20 EN TN u 145.00 24.00 

06.03 DEMOLICIONY REPOSICION DE VEREDAS ( A = 0.60m) m 29.10 50.00 

05.04.22 CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO F'c= 140 kg/cm2 DE 
m2 238.70 24.00 1.100X 1.00X 0.10 M 

SECTOR 03 

04.01 EXCAVACION MASIVA A MAQUINA EN TERRENO NORMAL CON 
m3 1,468.74 110.00 RETROEXCAVADORA ( H = 1.50 m) 

04.02 EXCAVACION DE ZANJA MANUAL (H=1.50 M) m3 571.18 3.00 

04.03 REFINE Y NIVELACION EN TERRENO (A=0.60 M) m 2,266.58 120.00 
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Tiempo Unitario 
(Tu= Met/ Ru) 

5.18 

0.22 

24.17 

6.04 

0.58 

9.95 

13.35 

190.39 

18.89 

Factor 
Duracion 

Dias 
Multiplicidad Program 

( f) 
(D =Tu/ f) t (días) 

1.00 5.18 5.00 

1.00 0.22 1.00 

3.00 8.06 8.00 

1.00 6.04 6.00 

1.00 0.58 1.00 

1.00 9.95 10.00 

1.00 13.35 14.00 

8.00 23.80 24.00 

1.00 18.89 19.00 
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Tiempo para programación (Mano de Obra) 

OBRA EXPEDIENTE TECNICO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CENTRO POBLADO LA QUEBRADA - SAN LUIS- CAÑETE. 

RED DE DISTRIBUCION DE AGUA 

Rend. 
ltem Descripción Partida Und Met ( Ru) 

04.04 
PREPARACION DE CAMA DE APOYO CON MATERIAL PROPIO m 2,266.58 150.00 
(e=10cm) 

05.01 .04 
INSTALACION DE TUBERIA DE PVC P/AGUA POTABLE DN 50- m 471.95 262.00 
63 

05.01.05 
INSTALACION DE TUBERIA DE PVC P/AGUA POTABLE UF DN m 1,395.58 275.00 
90 

05.01.06 INSTALACION DE TUBERIA DE PVC P/AGUA POTABLE DN 110 m 434.78 220.00 

06.02 DADO DE CONCRETO F'c= 140 KG/CM2 PARA ACCESORIOS u 48.00 8.00 

05.02.01 INSTALACION VALVULA COMPUERTA DN 63 INCLUIDO 
REGISTRO u 4.00 26.00 

05.02.02 INSTALACION VALVULA COMPUERTA DN 90 INCLUIDO 
REGISTRO u 2.00 22.00 

05.02.03 INSTALACION VALVULA COMPUERTA DN 110 INCLUIDO 
2.00 18.00 REGISTRO u 

05.03.01 PRUEBA HIDRAULICADE TUBERIA AGUA POTABLE 
471.95 600.00 (INCL.DESINFECCION) DN 63 m 

05.03.02 PRUEBA HIDRAULICADE TUBERIA AGUA POTABLE 
1,395.58 500.00 (INCL.DESINFECCION) DN 90 m 
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Tiempo Unitario 
(Tu = Met I Ru ) 

15.11 

1.80 

5.07 

1.98 

6.00 

0.15 

0.09 

0.11 

0.79 

2.79 

Factor Duracion 
Días 

Multiplicidad Program 

( f) 
(D = Tu I f) t (días) 

1.00 15.11 15.00 

1.00 1.80 2.00 

1.00 5.07 5.00 

1.00 1.98 2.00 

1.00 6.00 6.00 

1.00 0.15 1.00 

1.00 0.09 1.00 

1.00 0.11 1.00 

1.00 0.79 2.00 

1.00 2.79 5.00 
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Tiempo para programación (Mano de Obra) 

OBRA EXPEDIENTE TECNICO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CENTRO POBLADO LA QUEBRADA - SAN LUIS- CAÑETE. 

RED DE DISTRIBUCION DE AGUA 

Rend. 
ltem Descripción Partida Und Met 

( Ru) 

05.03.03 
PRUEBA HIDRAULICADE TUBERIA AGUA POTABLE m 434.78 400.00 
(INCL. DESINFECCION) DN 11 O 

04.05 
RELLENO COMP.ZANJA TERR.NORMAL"C"-P/TUB.3"-6" AGUA m 2,266.58 40.00 
POTABLE 

05.03.05 
PRUEBA DE COMPACTACION DE SUELOS(PROCTOR 

u 4.00 6.00 
MODIFICADO • DENSIDAD DE CAMPO) 

04.06 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3 1,631.94 15.00 

04.07 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE, INC/ ACARREO m3 271.99 100.00 

04.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA Y ACCESORIOS 
240.00 28.00 PARA CONEXIONES u 

05.04.06 PRUEBA HIDRAULICADE TUBERIA AGUA POTABLE 
(INCL.DESINFECCION) DN 15-20 m 408.00 1,000.00 

05.01.11 INSTALACION DE MEDIDOR P/CONEXION DOMICILIARIA DN 15 u 240.00 6.00 

05.04.20 INSTALACION CAJA Y TAPA P/MEDI DOR DN 15 A 20 EN TN u 240.00 24.00 

06.03 DEMOLICION Y REPOSICION DE VEREDAS ( A=0.60m) m 48.18 50.00 
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Tiempo Unitario 
(Tu= Met/ Ru) 

1.09 

56.66 

0.67 

108.80 

2.72 

8.57 

0.41 

40.00 

10.00 

0.96 

Factor 
Duracion 

Dias 
Multiplicidad (D =Tu/ f) 

Program 
( f) t (días 

1.00 1.09 2.00 

3.00 18.89 19.00 

1.00 0.67 2.00 

6.00 18.13 18.00 

1.00 2.72 3.00 

1.00 8.57 9.00 

1.00 0.41 1.00 

3.00 13.33 14.00 

1.00 10.00 10.00 

1.00 0.96 1.00 
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Tiempo para programación (Mano de Obra) 

OBRA EXPEDIENTE TECNICO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CENTRO POBLADO LA QUEBRADA • SAN LUIS- CAÑETE. 

RED DE DISTRIBUCION DE AGUA 

Rend. Tiempo Unitario 
Factor 

Duracion 
Días 

ltem Descripción Partida Und Met Multiplicidad Program 
( Ru) (Tu = Met / Ru ) 

( f) 
(D =Tu/ f) 

t (días 

05.04.22 
CONSTRUCCiON DE LOSA DE CONCRETO F'c=140 kg/cm2 DE m2 184.80 24.00 7.70 1.00 7.70 8.00 
1.100X1.00X0.10M 

05.03 PRUEBAS 

05.03.04 
PRUEBA DE CALIDAD DE CONCRETO(PRUEBA A LA 

u 6.00 24.00 0.25 1.00 0.25 1.00 
COMPRES ION) 

Fuente: Propia 

Notas: 

-Las pruebas hidráulicas tienen un tiempo técnico, estas se realizan por tramos de 400 metros en promedio y en tiempos paralelos a la
instalación de las tuberías.

-La guardianía de obra se realizara a lo largo del proyecto, desde la implementación del campamento hasta la desmovilización y trabajos
finales de obra.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 

CONCLUSIONES 

CONCLUSIONES 

1.- Cada proyecto es único y debe de tratarse como tal, el haber realizado 

anteriormente proyectos de similares características no garantiza que su 

planificación y programación sean iguales. 

2.- Al sectorizar la obra en tres zonas se pudo disminuir los tiempos 

improductivos, ya que con tres frentes de trabajo se pudo garantizar el buen uso 

de los recursos tanto de mano de obra como de materiales e insumos. 

4.- Una vez que la obra ha sido sectorizada, las partidas críticas de esta nueva 

programación pertenecen al tercer sector el cual tiene el inicio más tardío 13 de 

enero del 201 O y finaliza el día 17 de marzo del 201 O. Salvo las partidas de 

excavación masiva a máquina en terreno normal, la cual siempre se mantiene 

como critica y es una de las partidas que marcan el ritmo de la obra. 

5.- Solo los tiempos técnicos como la espera del alcance de la resistencia del 

concreto, pruebas de compactación y la duración de las pruebas en las tuberías 

se tienen que respetar, no importa cuántos frentes de trabajo se tengan, esto 

garantiza un resultado de calidad y de un largo periodo de vida. 

6.- Con la programación propuesta se ha obtenido un nuevo plazo de obra (65 

días calendario), esta nueva programación está basada en el análisis de los 

rendimientos unitarios y de los procesos constructivos del proyecto original; si 

durante la ejecución de la obra se decide variar el tipo de material, los horarios 

de trabajo y la distribución del personal, se deberá realizar una reprogramación 

considerando los nuevos valores existentes. 

7- La productividad y la gestión de calidad son herramientas no muy explotadas

en nuestro medio en la actualidad. La mayoría de los contratistas y/o sub 

contratistas prioriza el ahorro sobre la inversión para la capacitación de su 

personal o el uso de los implementos de seguridad necesarios. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL CONCLUSIONES 

8.- El control y manejo de la productividad en una obra de saneamiento es igual 

de importante como en una obra de edificación, la clave está en tener la 

capacidad de reconocer la causa que hace que la productividad disminuya, 

eliminar dicha causa, mejorar la productividad y mantenerla constante durante la 

duración de la obra. 

9.- Una correcta planificación es fundamental para generar una buena 

productividad, la planificación puede ser de mucha utilidad a la hora de asignar 

recursos y grupos de trabajo a determinadas partidas. 

10.- Se decidió sectorizar el área de estudio debido a que la obra es lineal; al 

trabajar con el proyecto sectorizado vemos que se puede terminar en menor 

tiemplo que el plazo de ejecución inicial, debido a que se optimizan la asignación 

y sobre todo el uso de los recursos. 

11 . - Cuando la obra se ejecute en sus tres nuevos frentes de trabajo los cuales 

son generados por la sectorización efectuada, se tendrá que tener un mayor 

orden en la administración de la obra, ya que al abrir tres frentes y trabajarlos de 

manera simultánea genera que la salida y pedido de material se realice de 

manera continua. 
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RECOMENDACIONES 

RECOMENDACIONES 

1 . - Por las características del proyecto y el estado actual de sus calles y 

avenidas, se recomienda que la entidad Municipal de San Luis sirva de apoyo 

para la reubicación de las viviendas pre-fabricadas que se encuentran en 

algunos sectores donde se instalaran las tuberías de la red de agua potable para 

el Centro Poblado La Quebrada. 

2.- Luego de realizar el planeamiento se recomienda realizar un seguimiento de 

lo previsto y observar las desviaciones que se producen, revisarlas y encontrar 

su causa; seguidamente se tendrá que replantear la planificación procurando no 

alterar los costos ni el tiempo previsto de la obra. 

3.- Para una mayor eficiencia del traslado de los materiales y equipos se 

recomienda realizar un estudio de flujo vehicular de la zona, para estimar 

mejores tiempos cuando se realicen los traslados. 

4.- Documentar los sistemas de planeamiento y control para que de esta manera 

sea más fácil detectar. las fallas producidas durante el proceso y poder 

corregirlas y poder detectar también los logros obtenidos para mejorarlos y 

mantenerlos dentro de la política de la empresa. 

5.- Es necesario desarrollar toda la fase de planeamiento entes de iniciar el 

proyecto, para poder programar con anticipación las llegadas de los equipos y 

compra de materiales. Se recomienda consultar con la entidad Municipal para el 

alquiler de las maquinarias y equipo pesado. 

6.- La inversión en la capacitación del personal da sus frutos en un corto plazo, 

se deberán de formar equipos de obras establecidos que puedan lograr 

automatizar en la ejecución de los procesos constructivos, de igual modo la 

capacitación del personal de oficina técnica debe de ser periódica para poder 

lograr cumplir objetivos cada vez más grandes. 
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ANEXO 1: 

ANEXOS 

PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL SISTEMA DE 

AGUA CENTRO POBLADO LA QUEBRADA - SAN LUIS - CAÑETE. 
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·>resupuesto 

Cliente 

L.Ugaf 

lltem 

106.03 

106.04 

0301004 ABASTECIMIENTO DE AGUA EN CENTRO POBLADO LA QUEBRADA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS 

LIMA· CAÑETE· SAN LUIS 

Descripción 

DEMO LICION Y REPO SICION DE VEREDAS ( A=0.60m) 

EMPALME DIRECTO TUBERIAA LINEA AGUA POTAB LE DN 90-110 

COSTO DIRECTO 

GASTOS GENERALES (15.00 %) 

UTILIDAD (5.00 %) 

SUBTOTAL 

IGV19% 

TOTAL 

Und. Metrado 

m 112,00 

1,00 

SON: SITTCIENTOS NOVENTA Y TRES IIIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 541100 NUEVOS SOLES 

Costo al nov-09 

Precio S/. Parcial S/. 

55,72 6.240,64 

293,99 293,99 

555.578,10 

83.336,72 

27.TT8,91 

666.693,73 

126.671,81 

793.365,54 
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Presuouesto 

1 P!8supuesto 0301004 ABASTECIMIENTO DE AGUA EN CENTRO POBLADO LA QUEBRADA 

l Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS Costo al nov-09 
Luga.- LIMA· CAÑETE· SAN LUIS 

llem Descripción Und. Metrado Precio 5/. Parcial 5/. 

01 OBRAS PRELIMINARES Y PROVISIONALES 14.106,96 

01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 7.20 X 3.60 m m2 25,92 103,33 2.678,31 

01.02 MOVILIZACION DE CAMPAMENTO, MAQUINARIAS HERRAMIENTAS PARA LA OBRA glb 1.00 1.140,00 1.140,00 

01.03 CAMPAMENTO PROVISIONAL DE OBRA m2 40,00 29,88 1.195.20 

01.04 GUARDIANIA DE OBRA mes 3.00 1.500,00 4.500,00 

01.05 INSTALACION PROVISIONAL DE AGUA Y ENERGIA PARA OBRA mes 3,00 1.531, 15 4.593.45 

02 IMPACTO AMBIENTAL 16.699,33 

02.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m 5.225,81 1,31 6.845,81 

02.02 RIEGO DE ZONA DE TRABAJO PARA MITIGAR LA CONTAMINACION DEL AIRE (POLVO) m 5.225,81 0,95 4.964,52 

02.03 SEGURIDAD DE OBRA glb 1.00 4.889,00 4.889,00 

03 TRABAJOS PRELIMINARES 19.347,00 

03.01 TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO INICIAL m 5.225,81 1.71 8.936, 14 

03.02 CONTROL TOPOGRAFICO PERMANENTE EN OBRA m 5.783,81 1,80 10.410,86 

04 MOVIMIENTO DE TIERRAS 221.608,83 

04.01 EXCAVACION MASIVA A MAQUINA EN TERRENO NORMAL CON RETROEXCAVADORA ( H =1.50 m) m3 3.382, 14 8,80 29.762,83 

04.02 EXCAVACION DE ZANJA MANUAL (H=1.50 M) m3 1.321,08 48,26 63.755.32 

04.03 REFINE Y NIVELACION EN TERRENO (A=0.60 M) m 5.225,81 0,84 4.389,68 

04.04 PREPARACION DE CAMA DE APOYO CON MATERIAL PROPIO (e=10cm) m 5.225,81 0,86 4.494,20 

04.05 RELLENO COMP.ZANJA TERR.NORMAL'C"-P/TUB.3'-6' AGUA POTABLE m 5.225,81 12,97 67.778.76 

04.06 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3 3.762,58 9,90 37.249.54 

04.07 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE, INC/ ACARREO m3 627,09 22,61 14 178.50 

05 REDES DE AGUA POTABLE 273.810,28 

05.01 SUMINISTRO DE TUBERIAS Y ACCESORIOS 131.616,46 

05.01.01 TUBERIA PVC-U UF NTP ISO 4422 PN 10 DN 63 INCL ANILLO +2% DESPERDICIOS m 1.467,87 8,00 11.742.96 



Presupuesto 0301004 ABASTECIMIENTO DE AGUA EN CENTRO POBLADO LA QUEBRADA 

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS Costo al nov-09 

Lugar LIMA· CAÑETE· SAN LUIS 

ttem Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/. 

05.01.02 TUBERIA PVC..U UF NTP ISO 4422 PN 10 DN 90 INCL ANILlO +2% DESPERDICIOS m 2.729, 10 12,52 34.168,33 

05.01.03 TUBERIA PVC..U UF NTP ISO 4422 PN 10 DN 110 INCL ANILlO +2% DESPERDICIOS m 1.028,83 16,63 17. 109,44 

05.01.04 INSTALACION DE TUBERIA DE PVC P/AGUA POTABLE DN 50 - 63 m 1.467,87 1,01 1.482,55 

05.01.05 INSTALACION DE TUBERIA DE PVC P/AGUA POTABLE UF DN 90 m 2729,10 1,27 3.465,96 

05.01.06 INSTALACION DE TUBERIA DE PVC P/AGUA POTABLE DN 110 m 1.028,83 1,51 1.553,53 

05.01.07 ACCESORIOS DE RED DE AGUA glb 1,00 3.092,59 3.092,59 

05.01.08 INSTALACION DE ACCESORIOS DE PVC DN 110-160 u 1,00 14,20 14,20 

05.01.09 ABRAZADERA DE ALUMINIO LM6-DISPOSITIVO DE SEGURIDAD PARA MEDIDOR DN 15 6,00 22.44 1 34,64 

05.01.10 MEDIDOR P/CONEXION DOMICILIARIA DN 15 TIPO CHORRO MULTIPLE S/BESPECIFICACION INCL PRUEBAS 558,00 74,61 41.632,38 

05.01.11 INSTALACION DE MEDIDOR P/CONEXION DOMICILIARIA DN 15 558,00 30,86 17.219,88 

05.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS 8.749,80 

05.02.01 INSTALACION VALVULA COMPUERTA DN 63 INCLUIDO REGISTRO 1,00 72,80 72,80 

05.02.02 INSTALACION VALVULA COMPUERTA DN 90 INCLUIDO REGISTRO 2,00 74,10 148,20 

05.02.03 INSTALACION VALVULA COMPUERTA DN 110 INCLUIDO REGISTRO 3,00 75,97 227,91 

05.02.04 VALVULA DE PASE 63 mm 2,00 348,67 697,34 

05.02.05 VALVULA DE PASE 90 mm 4,00 401,80 1.607,20 

05.02.06 VALVULA DE PASE 110 mm 5,00 398,43 1.992,15 

05.02.07 VALVULA DE PURGA 63 mm 10,00 360,14 3.601,40 

05.02.08 VALVULA DE PURGA 90 mm 1,00 402,80 402,80 

05.03 PRUEBAS 4.200,62 

05.03.01 PRUEBA HIDRAUUCA DE TUBERIA AGUA POTABLE (INCLDESINFECCION) DN 50-63 m 1. 467,87 0,59 866,04 

05.03.02 PRUEBA HIDRAUUCA DE TUBERIA AGUA POTABLE (INCLDESINFECCION) DN 90 m 2.729,10 0,68 1.855,79 

05.03.03 PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA AGUA POTABLE (INCLDESINFECCION) DN 110 m 1.028,83 0,81 833,35 

05.03.04 PRUEBA DE CALIDAD DE CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) 6,00 23, 19 139,14 

05.03.05 PRUEBA DE COMPACTACION DE SUELOS (PROCTOR MODIFICAOO-DENSIDAD DE CAMPO) 5,00 101.26 506,30 

05.04 CONEXIONES DOMICILIARIAS 129.243,40 



Presupuesto 0301004 ABASTECIMIENTO DE AGUA EN CENTRO POBLADO LA QUEBRADA 

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS Costo al nov-09 

Li.gar LIMA· CAÑETE· SAN LUIS 

ltem Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/. 

05.04.01 TRANSPORTE A LA ZONA SIN ACCESO: DE CAJA MACRO+ TAPA, ABRAZADERA P/CONEXION DOMICILIARIA 558,00 2,13 1.188,54 

05.04.02 TUBERIA C. S. N. UNION RIGIDA DN 100 P/FORRO m 837,00 5,59 4.678,83 

05.04.03 TUBERIA PVC-U SP PN 10 DN 15 INC. ELEMENTO UNION + 2% DESPERDICIOS m 1.395,00 1,18 1.646,10 

05.04.04 INSTALACION DE TUBERIA PVC P/AGUA POTABLE DN 15 INC P/HIDRAUUCA m 1.395,00 1,89 2.636,55 

05.04.05 !NSTALACION DE TUBERIA UR DN 100 PARA FORRO CONEXIONES DOMICILIARIAS m 837,00 4,39 3.674,43 

05.04.06 PRUEBA HIDRAUUCA DE TUBERIA AGUA POTABLE (INCLDESINFECCION) DN 1S-20 m 837,00 0,36 301,32 

05.04.07 ABRAZADERA DE PVC • U DN 63 X 15 111,00 16.72 1.855,92 

05.04.08 ABRAZADERA DE PVC - U DN 90 X 15 285,00 17,93 5.110,05 

05.04.09 ABRAZADERA DE PVC - U DN 110 X 15 162,00 19,70 3.191,40 

05.04.10 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CONTROL PARA CONEXION DE AGUA DN 15 558,00 23,59 13.163,22 

05.04.11 CODO DE PVC -U SIMPLE PRESION DE 45' DN 15 1.116,00 0,48 535,68 

05.04.12 CODO DE PVC -U SIMPLE PRESION DE 90' DN 15 1.116,00 0,80 892,80 

05.04.tJ TAPON DE PVC • SP DN 15 558,00 0,97 541,26 

05.04.14 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE TOMA PARA CONEXION DE AGUA DN 15 558,00 6,80 3.794,40 

05.04.15 INSTALACION DE ABRAZADERAS P/CONEXION EN TUBERIA DN 50-90 396,00 5,11 2 .023,56 

05.04.16 INSTALACION DE ABRAZADERAS P/CONEXION EN TUBERIA DN 100 • 150 162,00 5,80 939,60 

05.04.17 INSTALACION DE ELEMENTOS DE TOMA P/CONEXION DE AGUA DN 15 -25 558,00 4,40 2.455,20 

05.04.18 INSTALACION DE ELEMENTOS DE CONTROL P/CONEXION DE AGUA DN 15 • 25 558,00 4,40 2.455,20 

05.04.19 INSTALACION DE ACCESORIO PVC -SP DN 15 -40 2.232,00 1,01 2.254,32 

05.04.20 INSTALACION CAJA Y TAPA P/MEDIDOR DN 15 A 20 EN TN 558,00 27,35 15.261,30 

05.04.21 SUMINISTRO DE CAJA DE CONCRETO MARCO Y TAPA PARA MEDIDOR DN 15 558,00 68,10 37.999,80 

05.04.22 CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO Fc=140 kg/an2 DE 1.100 X 1.00 X 0.10 M m2 613,80 36,23 22.237,97 

05.04.23 PRUEBA DE COMPACTACION DE SUELOS (PROCTOR MODIFICADO -DENSIDAD DE CAMPO) 5,00 81,19 405,95 

� 
VARIOS 10.005,70 

�-01 VIGAS DE PROTECCION PARA PASE DE TUBERIA 1,00 1.587.79 1.587.79 

oo_o2 DADO DE CONCRETO Fe= 140 KG/CM2 PARA ACCESORIOS 114,00 16,52 1.883,28 
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ANEXOS 2: 

PLANOS Y CRONOGRAMAS DEL PROYECTO ORIGINAL 

ANEXOS 
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ANEXOS 3: 

EDT, CURVA S, CRONOGRAMAS Y PLANOS DEL PROYECTO 

MODIFICADO CON SECTORIZACION 

ANEXOS 
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CURVAS 

SE·CTOR 101 

7,905.40 horas 

1 9000 

8000 

7000 

éOOO 

ºººº 
,::, 

looo 
ijooo 

2000 

1000 

o 

S39.12 1,200.60 

539.12 1,739.72 

-+-HH ... 

CURVA S - SECTOR 1 

1,240.3'0 973.33 1,193.83 1,685.73 1,064.57 7.92 

2,980.02 3,953.35 5,147.1-8 6,832.91 7,897.48 7,905.40 7,905.40 7,905.40 

SECTOR 01 - HH 

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA4 SEMANA 5 SEMANA 6 SEMANA 7 SEMANA 8 SEMANA 9 SEMANA 10 

Fuente: Propia 

EXPEDIENTE TECNICO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CENTRO POBLADO LA QUEBRADA - SAN LUIS- CAÑETE. 
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CURVAS 

SECTOR 02 7,193.11 horas 

8000 

7000 

6000 

iiOOO 

'ººº 

�ººº ¡ 

538.98 1,213.73 

538.98 1,752.71 

-+-HH ... 

CURVA S - SECTOR 2 

1,234.30 763.3 1,594.33 1,405.47 443.00 

2,987.01 3,750.31 5,344.64 6,750.11 7,193.11 7,193.11 7,1'93.11 7
1
193.11 

SECTOR 02 • HH 

1 2000 ,_¡ ----"7"-�,,,,,c..... ________________________ _ 

1000 

o [___ ______________________________ _

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA4 SEMANAS SEMANA 6 SEMANA 7 SEMANA 8 SEMANA 9 SEMANA 10

Fuente: Propia 
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CURVA S - SECTOR 3 

CURVAS 

SECTOR 03 11,188.94 horas 545.28 1,199.43 1,292.52 1,266.93 1,263.18 875.17 1,222.85 1,143.33 1,036.25 1,344 

Fuente: Propia 

8000 

7000 

6000 

-;5000 

-g4000 

�3000 

2000 

1000 

o 

545.28 1,744.71 3,037.23 4,304.16 5,567.34 6,442.51 7,665.36 8,808.69 9,844.94 11,188.94 

� HH PROGRAMADAS 
SECTOR 03 - HH 

---------- --- -- ------

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA 6 SEMANA 7 SEMANA 8 SEMANA 9 SEMANA 10 
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