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RESUMEN 

RESUMEN 

El presente Informe de Suficiencia forma parte del EXPEDIENTE TECNICO 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LOS C.P.M. 

AUGUSTO B. LEGUIA Y LA FLORIDA - NUEVO IMPERIAL, que corresponde 

a la determinación de los COSTOS y PRESUPUESTO del mencionado proyecto. 

Actualmente los centros poblados Augusto B. Leguía y la Florida, no cuentan con 

un Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales para las descargas que 

emitirán sus respectivas futuras redes de alcantarillado, y hoy en día es 

indispensable para cualquier sistema integral de redes de alcantarillado contar 

con un sistema que nos permita obtener un efluente lo menos contaminado 

posible. 

Dada la justificación para contar con un Sistema de Tratamiento de Aguas 

Residuales para los centros poblados ya mencionados, también se tiene la 

necesidad de realizar la elaboración del diseño de este sistema con criterio 

técnico de ingeniería, para luego determinar su costo en base a los 

requerimientos de los recursos a emplear. 

El presente informe ha sido desarrollado sobre la base de la información 

proporcionada por diversos medios de tal manera que pueda reflejar las mejores 

condiciones de su aplicación en el lugar de los hechos en sus diversas etapas de 

elaboración, sobretodo en la etapa de obtención de los costos unitarios de las 

partidas que conforman el Proyecto, el cual nos permitirá concretar el objetivo de 

obtener el Presupuesto Total. 

El proyecto contempla la construcción de dos emisores (C.P.M Augusto B.

Leguía y La florida) que se interconectarán a la PTAR también proyectada. El

monto del proyecto es de DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTAMIL

DOSCIENTOS TRES 11/100 NUEVOS SOLES (S/. 2' 950,203.11 NUEVOS

SOLES), y tendrá una duración de 180 días calendarios.
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INTRODUCCION 

INTRODUCCION 

La elaboración del "Expediente Técnico Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales C.P.M. Augusto B. Leguía y La Florida", requiere además de la 

documentación técnica y administrativa del diseño que se complemente con la 

realización de un metrado general de partidas, con sus costos unitarios 

respectivos, para obtener el Presupuesto Total. Todo este proceso está 

enmarcado dentro del desarrollo del presente Informe de Suficiencia, que esta 

detallado en cada capítulo que a continuación se describe: 

En el Capítulo 1, se realiza una descripción del área de influencia del proyecto, 

puesto que es necesario tener un buen conocimiento del mismo, y así adoptar 

las decisiones con la mayor garantía posible. Por tal razón se ejecuta un 

resumen de los aspectos generales más importantes para elaborar el informe. 

En el Capítulo 11, se presenta la fundamentación teórica y el desarrollo práctico 

del presupuesto, el cual se ajusta a los reglamentos y normas vigentes emitidos 

por las instituciones estales pertinentes, y así poder desarrollar el informe 

utilizando los criterios adecuados para cada etapa del mismo. Por lo tanto el 

capítulo estará centrado básicamente en la descripción de cada elemento que 

interviene en el proceso de cálculo del presupuesto. Los elementos obtenidos 

posteriores a su cálculo, han sido elaborados con criterio ingenieril y la ayuda del 

software para cálculos de Costos y Presupuestos S 1 O 2003. 

En el Capítulo 111, se detalla el Planeamiento a seguir teniendo en cuenta los

parámetros del Capítulo 11, definiendo el tipo de Programación que se va adoptar

para obtener el esquema de control durante la ejecución de la obra, este es el

Diagrama de barras Gantt, que ha sido procesado en el software MS PROJECT

2007. 

En el Capítulo IV, se presentan los resultados obtenidos en el desarrollo del

Presupuesto de la Obra, teniendo en cuenta los parámetros del Capítulo II Y 111.

En el Capitulo v, luego de analizar los componentes desarrollados, se procede 

finalmente a emitir las respectivas conclusiones y recomendaciones del Informe. 
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CAPITULO 1: GENERALIDADES 

1.1 DATOS PRELIMINARES 

1.1.1 Antecedentes 

CAP ITULO l. GENERALIDADES 

Para la elaboración del presente expediente técnico se tiene como antecedente 

la siguiente información: 

Expediente Técnico del Sistema de Alcantarillado del C.P.M. La Florida -

Nuevo Imperial - Cañete: Elaborado en el año 2009 por la Facultad de 

Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Ingeniería (1]. 

Expediente Técnico del Sistema de Alcantarillado del C.P.M. Augusto B. 

Leguía- Nuevo Imperial - Cañete: Elaborado en el año 2009 por la Facultad 

de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Ingeniería (3]. 

1.1.2 Justificación 

Actualmente los centros poblados Augusto B. Leguía y la Florida no cuentan con 

un sistema de tratamiento de aguas residuales para las descargas que emitirán 

sus respectivas futuras redes de alcantarillado. Hoy en día es indispensable para 

cualquier sistema integral de redes de alcantarillado, contar con un sistema que 

nos permita obtener un efluente lo menos contaminado posible, el cual se pueda 

reutilizar o de lo contrario verter a un medio acuoso sin que éste se vea afectado, 

es por esto que se hace necesario contar con una planta de tratamiento para 

dichos poblados. 

1.1.3 Planteamiento del Problema 

Para este proyecto se está planteando construir una Planta de Tratamiento de 

Aguas Residuales que tenga en cuenta los siguientes parámetros: que se 

adecue al área que la Municipalidad de Nueva Imperial designe como lugar de 

ejecución, que sea lo más económica posible, y que sea de fácil operación y 

mantenimiento a lo largo de su vida útil. 

1.1.4 Definición de los Objetivos 

Objetivo Principal 

Realizar el estudio de Costos y Presupuesto para la construcción de la Plé;mta de

Tratamiento de Aguas Residuales de los·C.P.M. Augusto B. Leguía y La Florida.
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Objetivos Específicos 

- Obtener el valor cuantitativo del proyecto.

CAPITULO l. GENERALIDADES 

- Definir los tipos de materiales e insumos a usar para elaborar el presupuesto,

priorizando los materiales que se encuentran en la zona.

- Obtener el análisis de costos unitarios con sus respectivos rendimientos y

metrados de las partidas, para poder realizar la planificación de la obra.

1.1.5 Memoria Descriptiva 

Ubicación 

Los Centros Poblados Menores Augusto B. Leguía y La Florida, se encuentran a 

160 km al sur de la ciudad de Lima, entre las ciudades de Imperial y Lunahuaná 

sobre la margen derecha del río Cañete, pertenece al distrito de Nuevo Imperial, 

provincia de Cañete en la Región Lima. 

El área de influencia del Proyecto que comprende la ciudad de Nuevo Imperial 

posee las siguientes características: 

Ubicación Política: 

Región: 

Provincia: 

Distrito: 

CPM: 

Lima 

Cañete 

Nuevo Imperial 

Augusto B. Leguía y La Florida 

Fuente: Elaboración Propia 
1 · 1

Figura 1.1 Foto Satelital Vista panorámica de la zona de Proyecto - Nuevo mperia 

-Cañete.

E TRATAMIENTO DE AGUAS
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Infraestructura Urbana 

CAPIT ULO l. GENERALIDADES 

La zona del proyecto posee habilitación urbana consolidada, contando con 

viviendas de material noble de uno a dos pisos, asimismo también cuenta con 

servicios básicos de luz, alumbrado público y teléfono, y otros servicios 

complementarios como: posta de salud y centros educativos. 

Sistema de Saneamiento 

El área de influencia del Proyecto que comprende el Distrito de Nuevo Imperial 

se ubica aledaña a los C.P.M. La Florida y Augusto B. Leguía, este último 

dispone de un sistema de agua potable tratada con cloro a cargo de la JASS, 

pero no cuentan con un sistema de desagüe, ante este panorama, el C.P.M. 

Augusto B. Leguía presenta índice de morbimortalidad debido a enfermedades 

infecto contagiosas. 

Respecto al C.P.M. La Florida no cuenta con sistema de agua potable, los 

pobladores hacen uso del canal Nuevo Imperial y con la compra de agua 

mediante cisterna para realizar sus actividades diarias, actualmente no cuentan 

con un sistema de desagüe, por lo que se agrava el problema de enfermedades 

infecto contagiosas en niños y adultos. 

Actualmente ambos poblados carecen de un sistema de evacuación de aguas 

residuales y en previsión a la instalación de estos sistemas es que se proyecta la 

PTAR. 

1.1.6 Alcances del Proyecto 

Topografía del Terreno 

La topografía del terreno es prácticamente plana teniendo una pendiente 

promedio de 4%, por lo cual ha sido posible que el proyecto trabaje por 

gravedad. Cuenta con una infraestructura urbana, incluyendo pistas a nivel de 

afirmado, algunas veredas, postes de luz, de teléfono, líneas de media tensión. 

Estudio de Suelos 

Según los estudios realizados mediante 04 calicatas o pozos a cielo abierto de

1.50 metros de profundidad ensayados en el Laboratorio Nº 2 - Mecánica de

Suelos y Pavimentos de la Facultad de Ingeniería Civil de la UNI, se ha

clasificado el suelo como terreno normal y semi-rocoso.

Mayores detalles de información de la Topografía y Estudios de Suelos revisar el

Informe de Suficiencia de José Aníbal Rojas Vargas ""Estudios Básicos para la

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para los C.P.M. Augusto B. Leguía y

La Florida - Nuevo Imperial-Cañete"

COSTOS y PRES UP UESTO PARA LA P
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CAPITULO 11: PRESUPUESTO DE OBRA 

2.1 DEFINICION 

CAPITULO 11. PRESUPUESTO DE OBRA 

El Presupuesto es el resultado total de la suma del costo directo, más los gastos 

generales, las utilidades y los impuestos. Es pues la etapa final del proceso para 

determinar el precio de venta de un producto. 

2.2 CRITERIOS DE SELECCION 

Son los procedimientos administrativos que realizan las entidades y empresas 

publicas con el fin de elegir a la persona natural o jurídica que se encargará de 

abastecerlas de bienes, prestarles servicios o ejecutar las obras que resulten 

necesarias para el desarrollo de sus actividades. 

Los procesos de selección son: licitación pública, concurso público, adjudicación 

directa y adjudicación de menor cuantía, los cuales se podrán realizar de manera 

corporativa o sujeto a las modalidades de selección de Subasta Inversa o 

Convenio Marco, de acuerdo a lo que defina el Reglamento [3]. 

El Reglamento establece las características, requisitos, procedimientos, 

metodologías, modalidades, plazos, excepciones y sistemas aplicables a cada 

proceso de selección. 

2.2.1 Licitación Pública y Concurso Público 

La licitación pública se convoca para la contratación de bienes, suministros y 

obras. El concurso público se convoca para la contratación de servicios de toda 

naturaleza. 

En ambos casos, se aplican los márgenes que establece la Ley de Presupuesto 

del Sector Público (Ver Cuadro 2.1 ). 

2.2.2 Adjudicación Directa 

La adjudicación directa se aplica para las contrataciones que realice la Entidad,

dentro de los márgenes que establece la Ley de Presupuesto del Sector Público.

La adjudicación directa puede ser pública o selectiva. El Reglamento señalará la

forma, requisitos y procedimiento en cada caso (Ver Cuadro 2.1 ).

DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
COSTOS y PRESUPUESTO PARA
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CAPITULO 11. PRESUPUESTO DE OBRA 

2.2.3 Adjudicación de Menor Cuantía

La adjudicación de menor cuantía se aplica a las contrataciones que realice la
Entidad, cuyo monto sea inferior a la décima parte del límite mínimo establecido
por la Ley de Presupuesto del Sector Público para los casos de licitación pública
y concurso público. 

El Reglamento señalará los requisitos y las formalidades mínimas para el
desarrollo de los procesos de selección a que se refiere el presente artículo. Las
Entidades deberán publicar en su portal institucional los requerimientos de
bienes o servicios a ser adquiridos bajo la modalidad de menor cuantía.

En las adjudicaciones de menor cuantía, las contrataciones se realizarán

obligatoriamente en forma electrónica a través del Organismo Supervisor de las 

Contrataciones del Estado (OSCE) con las excepciones que establezca el 

Reglamento. 

Asimismo, el Reglamento de la presente norma, establecerá la forma en que se 

aplicarán progresiva y obligatoriamente las contrataciones electrónicas a los 

procesos de licitación pública, concurso público y adjudicación directa en sus 

distintas modalidades (Ver Cuadro 2.1 ). 

Cuadro 2.1.- Topes para cada proceso de selección para la contratación de bienes, 

servicios y obras -régimen general 

Organismo Supervisor de 

las Contrataciones 

�:ra 
TOPES (*) PARA CADA PROCES O DE SELECCIÓN PARA LA

CONTRATACIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS -
RÉGIMEN GENERAL 

Año Fiscal 2011 y en Nuevos Soles 

PROCESO DE SELECCIÓN 1 BIENES 1 SERVICIO 1 OBRAS 

LICITACIÓN PÚBLICA >=a 400,000 >=a 1800 000 , 

CONCURSO PÚBLICO >=a 400,000 

<de400,000 <de400,000 < de 1'800,00.0 
PÚBLICA 

>de200,000 >de200,000 >de 900,000
ADJUDICACIÓN 

<-a900,000 DIRECTA <=a 200,000 <=a 200,000 
SELECTIVA 

>=a 40,000 >=a 40,000 >=a 180,000 

<de40,000 <de40,000 <de 180,000 
MENOR CUANTÍA 

> de 10,800(**) > de 10,800( .. ) > de 10,800(**) 

Elaborado por la D1recc16n del S EACE -OSCE 

2011 Art Nº 19 del Reglamento de la Ley de
(*) Art Nº 18 de la Ley Nº 29626 Ley de Presupuesto Y · · 

b d ed'ante D S Nº 184-2008-EF.Contrataciones del Estado, apro ª 0 m 1 • • 
. 1 11 12 1 o y el Art Nº 3 numeral O EF bl" cado en el qiario oficial El Peruano e - -

(-) Decreto Supremo Nº 252-201 • pu I 
d. t o L Nº 1011 

3.3 h) de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado me ian e . . . 

Fuente: OSCE

E TRATAMIENTO DE AGUAS 
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CAPITULO 11. PRESUPUESTO DE OBRA 

2.3 TIPOS Y CARACTERISTICAS 

Desde el punto de vista de las aplicaciones técnico-legales, se consideran dos 

tipos de Presupuestos de Obras Públicas, por Contrata y por Administración 

Directa [2]. 

2.3.1 Presupuesto de Obra por Contrata 

Entidad distinta al pliego; sea por efecto de un contrato o convenio celebrado por 

una entidad privada o con una entidad pública, sea a titulo oneroso O gratuito. 

Comprenderá además de mano de obra, materiales, herramientas, etc., la 

Utilidad e IGV que se le pagará al contratista por ejecutar la obra. 

Cuadro 2.2.- Estructura de un Presupuesto de Obra por Contrata 

Partida Descripcion Und Metrado Precio Parcial 

01.01.00 
Excavacion zanja Terr. 

Normal 
- - - -

Costo Directo 

Gastos Generales Fijos 

Gastos Generales Variables 

Utilidad 

Sub Total 

Factor de Relación 

IGV 

PRESUPUESTO TOTAL 

Fuente: Elaboración Propia 

2.3.2 Presupuesto de Obra por Administración Directa 

La entidad es el ejecutor presupuestario y financiero de las actividades y

proyectos, así como de sus respectivos componentes. El presupuesto para la

ejecución de obras por la Modalidad de Administración Directa, de acuerdo a lo

que señala la norma que regula este tipo de ejecución (Resolución de

Contraloría Nº 195-88-CG del 18 de julio de 1988), deberá de comprender el

presupuesto total, deducida la utilidad que se considera cuando esta se realiza

por la modalidad de contrata. Para esta ejecución presupuestaria se debe

formular los Análisis de Precios Unitarios considerando los precios de los

materiales y los precios de operación de las tarifas de alquiler de equipos con

IGV. 

COSTOS Y PRESUPUESTO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES: C.P.M. AGUSTO B. LEGUIA Y LA FLORIDA - NUEVO IMPERIAL 

Ortiz Cuya, Victor Hugo 
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Cuadro 2.3.- Estructura de un Presupuesto de Obra por Administración Directa

Partida Descripcion Und Metrado Precio Parcial 

01.01.00 
Excavacion zanja Terr. 

Normal 
-

-
- -

Costo Directo 

Gastos Operativos 

Sub Total 

PRESUPUESTO TOTAL 

Fuente: Elaboración Propia 

2.4 COMPONENTES 

Se dan a conocer los componentes del presupuesto a presentar en el informe de 

Suficiencia. Ya sea para realizar el cálculo del presupuesto o los que 

posteriormente se obtienen. 

Para esto se tomó como base la Ley de Contrataciones del Estado, que define 

en su Anexo de Disposiciones al Expediente Técnico de Obra como un conjunto 

de documentos que comprende: Memoria Descriptiva, Especificaciones 

Técnicas, Planos de ejecución de Obra, Metrados, Presupuesto de Obra, Fecha 

de determinación del Presupuesto de Obra, Valor Referencial, Análisis de 

Precios, Calendario de avance de Obra Valorizado, Fórmulas Polinómicas y, si el 

caso lo requiere, Estudio de Suelos, Estudio Geológico, de Impacto Ambiental u 

otros complementarios. 

2.4.1 Metrados 

Consiste en obtener las dimensiones en unidades de medidas correspondientes 

de las partidas, esto se realiza con la ayuda de los planos del proyecto y de las 

especificaciones técnicas. 

Para la obtención de un mejor producto, se debe hacer uso de los reglamentos y 

normas determinadas por las instituciones del estado. En este caso se emplea la 

Norma Técnica de Metrados para Obras de Edificación y Habilitaciones Urbanas 

(5). 

2.4.2 Resumen del Presupuesto 

Aquí se ha de presentar las consideraciones básicas del presupuesto como:

Fecha de Elaboración del Presupuesto: precios al mes de Mayo del 2011.

-180 días calendario 0Jer Anexo 10).

S/. 2' 950,203.11 NUEVOS SOLES. 
Plazo de Ejecución:

Monto Total: 

COSTOS y PRESUPUESTO PARA LA
G
P
UL

A
IANJ�

º

¡¡_[:{:;:��i;�gltr;,���I
RESIDUALES: C.P.M. A GUSTO B. LE 
Ortiz Cuya, Victor Hugo 
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2.4.3 Subpresupuestos 

El proyecto se ha subdividido en tres subpresupuestos, con la finalidad de 

organizar el proyecto, para que más adelante se obtenga la programación de la 

obra más adecuada para el desarrollo de las partidas del Presupuesto. 

En este caso se ha de presentar cada Subpresupuesto con sus respectivas 

partidas, y estas a su vez con su respectivo metrado y precio unitario. Esta 

información se proceso en el software S 1 O, obteniéndose los valores de Costo 

Directo, Gastos Generales, Utilidades, IGV y Costo Total de cada 

Subpresupuesto. En el Cuadro 2.4 se resume los Subpresupuestos. 

Cuadro 2.4.- Resumen de Subpresupuestos 

Nº SUBPRESUPUESTO 

EMISOR C.P.M. 
AUGUSTO B. 

001 LEGUIA 

EMISOR C.P.M. 
002 LA FLORIDA 

DESCRIPCION 

Población de Diseño (Año 3032)= 5122 Hab. 
Consiste en la instalación de 694.52 metros 
de tubería de 8" y la construcción de 15 
buzones tipo I con alturas variables desde 
1.50 metros hasta 2.40 metros de profundidad. 

Población de Diseño (Año 3032)= 4457 Hab. 
Consiste en la instalación de 744.74 metros de 
tubería de 1 O", la construcción de 8 buzones 
tipo I con alturas variables desde 1.50 metros 
hasta 1.80 metros y la construcción de 1 
buzón tipo II de 2.60 metros de profundidad. 

Población de Diseño (Año 3032)= 9579 Hab. 
Caudal de Diseño para Lagunas 

MONTO (SI.) 
INCLUYE IGV 

192,615.39 

197,318.20 

PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE 

003 AGUAS 

RESIDUALES 

Qdiseño= 13.3 lt/seg. 2, 560,269.52 

Fuente: Elaboración Propia 

Considera la construcción de: 
- 2 lagunas facultativas de tratamiento
primario, cada una con área útil de 0.3
hectáreas, volumen de almacenamiento de
5,776 m3 y cotas de fondo para la Laguna
1A=226.49 y 18=225.99

_ 2 lagunas facultativas de tratamiento
secundario, cada una con área úti� de 0.3 
hectáreas, volumen de almacenamiento de 
5,776 m3 y cotas de fondo para la Laguna 
2A=226.20 y 2B=226.20

_ Obras Complementarias para las Lagunas. 
- Cerco perimétrico de la PT AR.
- Caseta de Vigilancia, Letrina, Caseta
Almacén.

TOTAL PRESUPUESTO 

DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
COSTOS Y PRESUPUESTO PARA LAEG

P
U'-(;_NJ� FLORIDA _ NUEVO IMPERIAL 

RESIDUALES: C.P.M. AGUSTO B. L 
Ortiz Cuya, Victor Hugo 

2' 950,203.11 
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2.4.4 Análisis de Precios Unitarios 

CAPITULO 11. PRESUPUESTO DE OBRA 

Viene a ser el núcleo central del presupuesto, y el análisis de actividad y la 

participación de los recursos determinarán el costo de las partidas. 

Los Precios Unitarios se representan por la siguiente fórmula matemática: 

PU = MO + Eq + Mat + Herr (2.1) 

Donde: 

PU: Precio Unitario 

MO: Mano de Obra 

Eq: Equipo 

Mat: Materiales 

Herr: Herramientas 

a) Precio de Mano de Obra

La mano de obra, es el factor más difícil de determinar, es muy variable, según el 

lugar, el clima y las condiciones naturales, porque interviene el factor hombre. 

Los individuos de un lugar de la tierra no tienen la misma constitución física que 

los de otro; aun entre los de la misma localidad hay unos más fuertes que otros. 

La habilidad para desempeñar un trabajo determinado puede ser mayor en unos 

que en otros. Las condiciones sociales del medio pueden influir en la mano de 

obra, ya sea por causa de los sindicatos que al apoyar al obrero pueden 

ocasionar la pereza en el trabajo o restringir sus actividades hasta un límite 

peligroso. 

El precio de la mano de Obra está determinado por dos parámetros: el costo 

hora-hombre y el rendimiento de un obrero o cuadrilla de obreros para ejecutar 

determinado trabajo. 

a.1) Costo por Hora-Hombre

El precio de la mano de Obra está determinado por categorías como: Capataz, 

Operario, Oficial y Peón. 

Capataz: Debido a que tiene amplio conocimiento, experiencia y buen 

desempeño, se le otorga la confianza para poder dirigir a un grupo de operarios, 

oficiales y peones a realizar un determinado tipo de labor o proceso en campo, 

como por ejemplo, carpintería, ferrería, instalaciones eléctricas, etc. Es de 

precisar sin embargo que en las normas del Régimen Laboral de Construcción 

Civil este trabajador no está considerado,. por tal razón su costo de hora hombre 

COSTOS y PRESUPUESTO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES: C.P.M. AGUSTO B. LEGUIA Y LA FLORIDA - NUEVO IMPERIAL 

Ortiz Cuya, Víctor Hugo 

16 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 

FACUL TAO DE INGENIE RIA CIVIL 
CAPITULO//. PRESUPUESTO DE OBRA 

es variable va desde 1.1 O a 1.20 del costo de hora hombre del operario, para el 

informe se considero un factor de 1.20. 

Operario: Albañil, carpintero, fierrero, electricista, gasfitero, plomero, 

almacenero, chofer, mecánico y demás trabajadores calificados en una 

especialidad en el ramo. En esta misma categoría se consideran a los 

maquinistas que desempeñan la función de los operarios mezcladores, 

concreteros, wincheros, etc. 

Oficial: los trabajadores que desempeñan las mismas ocupaciones, pero que 

laboran como ayudantes del operario que tenga a su cargo la responsabilidad de 

la tarea y que no hubieran alcanzado plena calificación en la especialidad, en 

esta categoría también están comprendido los guardianes. 

Peón: los trabajadores no calificados que son ocupados indistintamente en 

diversas tareas de la construcción. 

En el cuadro 2.5 se presenta costo hora-hombre para cada categoría definida. 

Cuadro 2.5.- Costo de Hora - Hombre vigente en obras de Edificación 

(Vigentes desde el 01-06-2010 al 31-05-2011) 

CATEGORIA 

CONCEPTO OPERARIO OFICIAL 

1. Remuneración Básica Vigente (RB) 42.80 37.50 

(vigente del 2010-06-01 al 2011-05-31)

2. Bonificación Unificada de Construcción (BUC) 13.70 11.25 

(vigente del 2010-06-01 al 2011-05-31)

3. Leyes y Beneficios Sociales sobre la RB 113.59% 48.62 42.60 

4. Leyes y Beneficios Sociales sobre el BUC 12.00% 1.64 1.35 

s. Bonificación por Movilidad Acumulada 7.20 7.20 

6. Overol {02 unidades anuales) 0.40 0.40 

COSTO DIA HOMBRE (OH) 114.35 100.30 

COSTO HORA HOMBRE (HH) 14.29 12.54 

Fuente: Revista COSTOS Edición Nº 207 - Junio 2011 

a.2) Rendimiento de la Mano de Obra

PEON 

33.60 

10.08 

38.17 

1.21 

7.20 

0.40 

90.66 

11.33 

El rendimiento viene a ser la cantidad de trabajo que se obtiene de los recursos

para una jornada de ocho horas.

Se llama cuadrilla al número de personas (sea sola o en grupo) necesarias

, 
1 d" · to de construcción adoptado para alcanzar el rendimiento

segun e proce ImIen , 

establecido.

DE TRATA MIENTO DE AGUAS 
COSTOS y PRESUPUESTO PARA LA :U'í:.Nf � FLORIDA _ NUEVO IMPERIAL 
RESIDUALES: C.P.M. AGUSTO B. LE 

Ortiz Cuya, Víctor Hugo 
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El rendimiento de la mano de varia debido a factores como: la edad del obrero, 

capacidad física, habilidad natural, ubicación geográfica de la zona, etc. 

Para la determinación del rendimiento en el presente informe se tomo como base 

los rendimientos de la mano de obra de expedientes hechos en la zona [1 ), [3]. 

a.3) Aporte Unitario de la Mano de Obra 

Para calcular la cantidad de recurso de mano de obra por unidad de partida, se 

aplica la siguiente relación: 

A 
Nº de Obreros * 8 horas 

porte MO = ---------

Rendimiento 

b) Recursos de Materiales

(2.2) 

Es importante hacer un análisis de toma de datos en el lugar de proyecto para 

poder saber con qué materiales se cuenta, ya que se debe tener en cuenta dos 

factores: 

b.1) Aporte Unitario del Material 

El aporte de unitario de materiales corresponde a la cantidad de material o 

insumo que se requiere por unidad de medida. 

Dentro del aporte unitario del material se debe considerar también las mermas, 

pérdidas o desperdicios que se generan ya sea debido al traslado, vaciado o 

cortado de estos. 

b.2) Precio del Material 

Para obtener el precio de los materiales se pidieron preformas en diferentes 

depósitos y ferreterías del lugar con precios de materiales puestos en obra. 

Para los materiales que no se encontraron en lugar se tomo datos de precios de 

la revista Costos considerando el flete de transporte. 

e) Recursos de Equipos

El equipo es un elemento muy importante, ya que tiene una gran incidencia en el 

proyecto, sobre todo en lo que se refiere a las actividades de movimiento de 

tierras. Para calcular el costo de alquiler horario de los equipos hay que tener en 

cuenta lo siguiente: 

c.1) Costo de Posesión 

Donde se incluye las depreciaciones, interés, capital, obligaciones Tributarias,

seguros, etc. 

COSTOSYPRESUPUEST0:
0

ARA
8 '�G

P
U
LA

lA��
D

it_6�;;:�ti:iti'!}¡,�¼��
RESIDUALES: C.P.M. AGUS, . u;;c 

Ortiz Cuya, Víctor Hugo 
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c.2) Costo de Operación

Donde se incluye combustibles, lubricantes, filtros, neumáticos, mantenimiento,
operador y elementos de desgate. 

Los Costos de Alquiler, horario del equipo mecánico, que se utilizaran para el
desarrollo del presente proyecto se cotizaran en el mercado nacional. En la base
de cálculos, se muestra la relación de equipo mecánico a utilizar en el desarrollo

del Proyecto. 

c.3 Precio

Para el presente informe se uso como base de datos los precios de equipos de 

la revista Costo y su para su traslado a la zona se considero la partida 

movilización y desmovilización de maquinarias y herramientas para la obra. 

c.4 Rendimiento

Al igual que los rendimientos de mano de obra, los rendimientos de una maquina 

están en función a diversos factores como: capacidad del operador, visibilidad, 

maniobra, tipo de material. Para el informe tomo como base expedientes hechos 

en la zona. 

c.4 Aporte Unitario de Equipo

Para calcular la cantidad de recurso de equipo, por unidad de partida, se aplica 

la siguiente relación: 

Nº de Maquinas* 8 horas 
Aporte equipo= 

R d" . t en 1m1en o 

a) Recursos de Herramientas

(2.3) 

Se refiere a cualquier utensilio pequeño que va servir al personal en la ejecución 

de trabajos simples y/o complementarios a los que se hace mediante la 

utilización de equipo pesado. 

Dado que el rubro Herramientas en un análisis de 
. 
Precios Unitarios es difícil 

determinarlo, además que incide muy poco, en el presupuesto de considerara un 

porcentaje de la mano de obra de entre 3% a 5%. 

2.4.5 Lista de Precios 

Los precios colocados para cada recurso se han obtenido realizando un estudio

de campo de la zona, es decir, se han pedido proformas de diferentes

ferreterías, depósitos de materiales y l�cales de alquiler de maquinarias.

También se hizo uso de la revista de Costos para la obtención de _algunos

E TRATA MIENTO DE AGUAS 
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precios de materiales y equipos ya que los costos son similares con los de 

Cañete (Ver Anexo 4 y Anexo 7). 

2.4.6 Fórmulas Polinómicas 

Las fórmulas servirán para hacer los reajustes del presupuesto en el tiempo 

(presupuesto elaborado con el presupuesto ejecutado). La fórmula contiene 

diversas variables que están ligados a los recursos, así como un coeficiente que 

es la cantidad decimal de incidencia en el presupuesto. 

Para la elaboración se debe considerar lo siguiente: 

-Agrupar los recursos de acuerdo a los índices unificados de construcción.

-Esta agrupación normalmente tiene más de 8 grupos, por lo que debemos

agruparlos teniendo en cuenta su similitud, esta agrupación quedara con el 

nombre del índice de mayor incidencia en el presupuesto. 

-Finalmente agruparemos los recursos que son importantes pero no pasan el 5%

del presupuesto (en esta agrupación los recursos no pierden su independencia, 

es decir mantiene su índice) (Ver Anexo 5). 

Existen varias resoluciones referente a la fórmula polinómica, todas se basan en 

el Decreto Ley Nº 21825 del 29 de marzo de 1977. 

2.4. 7 Desagregado de Gastos Generales 

El articulo2º del D.S. del 0011-79-VC del 01.03.79 define los Gastos Generales 

como aquellos que debe efectuar el contratista durante la construcción, 

derivados de la propia actividad empresarial del mismo, por lo cual no pueden 

ser incluidos dentro de las partidas de la obra. 

A su vez los Gastos Generales se subdividen en: 

a) Gastos Generales Fijos (G.G.F.)

Gastos no relacionados con el tiempo de ejecución de la obra o fijos, que son 

aquellos en que solo se incurre una vez, no volviendo a gastarse aunque la obra 

se amplíe en su plazo original. 

l:G.G.F. 

% G. G. F.
- Costo Directo

en donde: 

%G.G.V. = porcentaje de Gastos Generales Fijos 

LG.G.V = sumatoria de Gastos Generales· Fijos 

A DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
COSTOS Y PRESUPUESTO PARA

L
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P
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Estos gastos comprenden los siguientes rubros: gastos en documentos de
presentación (compra de bases), gastos de visita a obra (pasajes, viáticos),
gastos de aviso de convocatoria y buena pro (en caso de ganar la obra), gastos
de garantía por el adelanto, etc. 

b) Gastos Generales Variables (G.G.V.)

Gastos Generales relacionados con el tiempo de ejecución de la obra o 

variables, que son aquellos que dada su naturaleza siguen existiendo o 

permanecen a lo largo de todo el plazo de obra incluida su eventual ampliación. 

:EG.G.V. 
%G.G.V. 

Costo Directo 

en donde: 

%G.G.V. = porcentaje de Gastos Generales Variables 

:EG.G.V = sumatoria de Gastos Generales Variables 

Estos gastos comprenden: 

(2.5) 

- Gastos de administración de obra: sueldos, bonificaciones y beneficios

sociales del personal técnico administrativo (Residente, personal técnico,

personal administrativo, maestro de obra, etc.), papelería y útiles de oficina,

amortización de instrumentos de ingeniería y equipo de oficina, artículos de

limpieza. Derecho de vía o servidumbre temporal, derecho de uso de terrenos

temporales.

- Gastos de administración de oficina: sueldos, bonificaciones y beneficios

sociales del personal directivo, alquiler de locales, papelería y útiles de

escritorio, artículos de limpieza, etc.

Cuadro 2.6.- Resumen de Gastos Generales Fijos y Variables 

RESUMEN DE GASTOS GENERALES 

OESCRIPCION PARCIAL 

GASTOS FIJOS 

GASTOS FINANCIEROS S/26,551.83 

GASTOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y CONTRATACION S/5,291.07 

LIQUIDACION DE OBRA S/12,233.85 

GASTOS VARIABLES 

DIRECCIÓN TECNICA Y ADMINISTRATIVA EN OBRA S/110,100.00 

ADMINISTRACION OFICINA CENTRAL S/26,910.00 

MATERIAL DE OFICINA S/6,600.00 

EQUIPOS y OTROS NO INCLUIDOS EN LOS COSTOS
S/104,000.00 

DIRECTOS 

TOTAL GASTOS GENERALES 

Fuente: Elaboración Propia 

E TRATAMIENTO'DE AGUAS 
COSTOS Y PRESUPUESTO PARA
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TOTAL 

S/44,076.75 

S/247,610.00 

S/291,686. 75 

% 
Respecto 
al Costo 
Directo 

2.12% 

11.88% 

14.00% 

21 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL CAPITULO 111. PROGRAMACION DE OBRA 

CAPITULO 111: PROGRAMACION DE OBRA 

3.1 CONCEPTO 

Para tener un mejor entendimiento es necesario tener en cuenta los siguientes

conceptos [6]. 

Planificación: 

Consiste en el análisis de las actividades que deben de intervenir en el proyecto 

y el orden en que se correlacionaran al desarrollarse y como serán controlados. 

Planeamiento: 

Es el conjunto de decisiones que deben considerarse para lograr realizar tos 

objetivos del proyecto de la manera más eficiente posible; tos siguientes 

lineamientos: 

Hacer una lista de actividades que forman parte del proyecto. 

Imaginar la continuidad de los procesos estableciendo una relación entre tas 

actividades. 

Programación: 

Es la elaboración de tablas y graficas en los que se muestran los tiempos de 

duración, de inicio y terminación, de cada una de las actividades, que forman 

parte del proyecto en armonía con los recursos disponibles. 

En la concepción del desarrollo de un proyecto, la programación juega un rol 

muy importante en el cumplimiento de los plazos y el resultado económico de la 

misma. 

En este capítulo se obtendrá los siguientes elementos: Cronograma Valorizado 

de Obra y ta Programación de Obra de Obra. 

3.2 CRONOGRAMA VALORIZADO DE OBRA 

Una vez obtenido el presupuesto de obra se procede a realizar el cálculo de las 

valorizaciones mensuales teniendo en cuenta el criterio de curva S. 

Estas valorizaciones servirán también como medida de control de obra en la 

etapa de ejecución ya que dará una idea clara de cómo se desarrolla la obra, si 

está atrasada O adelantada, si estamos mal tomar las acciones correctivas en el 

momento, si estamos bien, las acciones a tomar para mantenernos con este 

resultado y si es factible, ta posibilidad de mejorar el margen o utilidad de la obra. 

LANTA DE TRATA MIENTO DE AGUAS 
COSTOS Y PRESUPUESTO PARA

LE

LA
G�IA y LA FLORIDA_ NUEVO IMPERIAL 

RESIDUALES: C.P.M. AGUSTO B. 
Ortiz Cuya, Víctor Hugo 

22 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
FACUL TAO DE INGENIERIA CIVIL 

3.3 PROGRAMACION DE OBRA 

CAPITULO 111. PROGRAMACION DE OBRA 

La gráfica de Gantt es unos de los primeros métodos y el más utilizado en la 
administración de proyectos [6]. A través de esta gráfica se puede planificar 
diversas actividades en un periodo determinado o chequear los avances de un 
proyecto con lo que puede aplicarse un e_sfuerzo adicional a las partes 
rezagadas de una operación antes que se vea amenazado el cumplimiento de la 
fecha de terminación global. 
La gráfica de Gantt tiene como objetivo fundamental el cumplimiento de sus 
actividades y la culminación del proyecto planeado de una forma ordenada y 
coherente (:,./er Figura 3.1 ). 
Se utilizará el Método de Barras Gantt haciendo uso del software MS Project 
2007. El software demanda para ello disponer los tiempos de duración de las 
actividades programadas los cuales se obtienen de dividir el metrado y el 
rendimiento que son propios para cada partida (:,./er Anexo 9). 

Actividades 

A 

B 

e 

o 

E 

Ml 

Fuente: Elaboración Propia. 

M2 M3 M4 MS M6 

Figura 3.1. Diagrama de Barras Gantt

3.3.1 Método Diagramas de Barras Gantt

M7 Duración 

Este método de programación y control fue desarrollado por Henry Lawrence

Gantt, durante la primera guerra mundial (1914), donde estuvo de asesor

principal al jefe de logística del Ejército Norteamericano para llevar el control de

Pertrechos de Guerra [9]. 

Es un método gráfico de planeación y control en la que un proyecto se divide en

distintas actividades y se realizan estimaciones acerca de cuánto tie�po

. d de ellas así como el total de tiempo necesario para terminar
requiere ca a una , 

DE TRATA MIENTO DE AGUAS
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el proyecto. En otras palabras, esta gráfica muestra las relaciones de tiempo 

entre los eventos de un programa. 

La gráfica de Gantt se compone de una hoja a la izquierda y de un gráfico de 

barras a la derecha. Cada fila de la hoja muestra, de manera predeterminada el 

nombre y la duración de una tarea del proyecto. En la parte superior del gráfico 

existe una línea de tiempo. Debajo de ella hay barras que representan la tarea 

correspondiente de la hoja. La ubicación de una barra de tarea en la línea de 

tiempo muestra cuándo comienza y finaliza la duración de la tarea. Las tareas se 

listan de arriba hacia abajo en el orden en que se realizarán. La ausencia de una 

barra significa que no hay trabajo relacionado con la tarea durante un periodo de 

tiempo determinado. 

Las gráficas de Gantt son útiles para el seguimiento de proyectos relativamente 

pequeños, los cuales están integrados de actividades que se realicen con 

consecuencia ordenada; también para planear actividades que se desarrollen en 

serie, siendo su principal ventaja es que es sencillo y un excelente instrumento 

de comunicación con los usuarios finales. 

Para realizar la construcción del diagrama debe tener en cuenta los siguientes 

conceptos: 

Tarea: Son actividades de un proyecto que se realizan en una secuencia 

determinada. 

Tarea predecesora: es una tarea que debe comenzar o terminar antes de que 

otra pueda comenzar. 

Tarea sucesora: es una tarea que depende del comienzo o del fin de una tarea 

precedente. 

Tareas de resumen: son aquellas que se componen de subtareas y resume esas 

subtareas. 

Duración: Tiempo en que se llevará completar una tarea definiendo su lapso de

tiempo. 

Hito: Es una tarea sin duración (o días) que se utiliza para identificar sucesos

significativos en la programación como la finalización de una fase importante.

Trabajo: Es el esfuerzo necesario para realizar una tarea. Existen dos tipos de

trabajo: el trabajo de recursos individuales en una tarea y el trabajo total en la

tarea. 

DE TRATAMIENTO DE AGUAS
COSTOS y PRESUPUESTO PARA
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Calendario de un proyecto 

Designa la programación predeterminada de los trabajos para todos los recursos 

asignados al proyecto. Puede establecer el calendario del proyecto para indicar 

un período no laborable (como los días festivos de la organización), establecer 

los calendarios base para indicar la información compartida entre los recursos y 

modificar los calendarios de recursos individuales para indicar los horarios 

laborales, las vacaciones, los permisos y las bajas por enfermedad. 

Relaciones o vinculaciones entre actividades 

Existen cuatro tipos de dependencias: 

Dependencia fin a comienzo: la tarea sucesora no debe comenzar antes de d1 

días de traslape o desfase de terminada la tarea precedente. 

Dependencia fin a fin: la tarea sucesora no debe finalizar antes de d2 días de 

traslape o desfase de finalizada la tarea precedente. 

Dependencia comienzo a comienzo: la tarea sucesora no debe comenzar antes 

de d3 días de traslape o desfase de iniciado la tarea precedente. 

Dependencia comienzo a fin: la tarea sucesora no debe finalizar después de d4 

días de traslape o desfase de comenzada la tarea precedente. 

TAREA PRECEDENTE A 

FC+d1 

TAREA SUCESORA B 

FIN - COMIENZO 

TAREA PRECEDENTE A 

FF+d2 

TAREA SUCESORA B 

FIN - FIN 

TAREA PRECEDENTE A 

CC+d3 

TAREA SUCESORA B 

COMIENZO - COMIENZO 

TAREA PRECEDENTE A 

CF+d4 

TAREA SUCESORA B 

COMIENZO - FIN 

Fuente: Elaboración Propia. 
• • 

F. 3 2 Esquema de Vinculaciones entre Actividades
1gura . .  

DE TRATAMIENTO.DE AGUAS 
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Pasos a seguir para realizar una planificación 

La planificación incluye a todas las actividades que se requieren para la 

selección del equipo de análisis de sistemas, la asignación de proyectos 

apropiados a los miembros de este equipo, la estimación del tiempo que cada 

tarea requiere para su ejecución, y la programación del proyecto, de tal forma 

que las tareas se concluyan oportunamente. 

La primera decisión del analista de sistemas es determinar el grado de detalle 

que usará al definir las actividades. El primer nivel de detalle es en sí el ciclo de 

desarrollo de sistemas; y se requiere además de un enfoque estructurado. 

Pasos: 

Listar las actividades en columna. 

Disponer el tiempo disponible para el proyecto e indicarlo. 

Calcular el tiempo para cada actividad. 

Indicar estos tiempos en forma de barras horizontales. 

Reordenar cronológicamente. 

Ajustar el tiempo o secuencia de actividades. 

Fórmula para la determinación de las duraciones de las actividades. 

en donde: 

M 
T=--

Rctx N 

T = duración de la actividad (días, semanas, meses, etc) 

M = metrado de la actividad. 

Rct = rendimiento de una cuadrilla típica. 

N = número de cuadrillas típicas. 

DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
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CAPITULO IV: PRESUPUESTO DE OBRA DE LA PLANTA DE 

TRATAMIENTO 

Luego de haber realizado todas las indagaciones, consultas, recolección de 

datos de campo y teniendo en cuenta todas las aplicaciones académicas 

ingenieriles pasaremos a presentar los resultados obtenidos para el desarrollo 

del Presupuesto Total, cabe mencionar que algunos componentes del 

Presupuesto serán presentados en los anexos del presente Informe de 

Suficiencia por cuestión de normatividad de formato. 

En este Capítulo se presentarán los siguientes componentes: 

4.1 METRADOS 

Se presentaran las hojas de resumen de metrados para cada subpresupuesto: 

Emisor C.P.M. Augusto B. Leguía: cuadro 4.1, 4.2, 4.3 y 4.4 

Emisor C.P.M. LA Florida: cuadro 4.5, 4.6, 4.7 y 4.8

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales: cuadro 4.9, 4.1 O, 4.11, 4.12 y 4.13 

4.2 PRESUPUESTO TOTAL O VALOR REFERENCIAL 

El Presupuesto Total asciende a: S/. 2' 950,203.11 NUEVO SOLES. 

Se presenta el Presupuesto Total de la Obra en el cuadro 4.14 con los costos 

directos de cada subpresupuesto. 

4.3 DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES 

El valor de los Gastos Generales asciende a S/. 291,686.75, siendo este monto 

el 14% del valor del costo directo del Presupuesto (Ver cuadro 4.15). 

4.4 PROGRAMACION DE OBRA 

Por una cuestión de espacio y orden se presenta la Programación de Obra en el

Anexo 1 O en la lamina 01. 

TA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
COSTOS Y PRESUPUESTO PARA 

Li::x� LA FLORIDA _ NUEVO IMPERIAL 
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Obra: 

Ubicación: 

ltem 

01.00.00 

01.01.00 

01.01.01 

01.01.02 

01.02.00 

01.02.01 

01.02.02 

01.02.03 

01.02.04 

01.02.05 

01.02.06 

01.02.07 

� 

01.02.08 

01.02.09 

01.02.10 

CUADRO 4.1.- RESUMEN DE METRADOS EMISOR C.P.M. AUGUSTO B. LEGUIA 

CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LOS C.P.M AUGUSTO B. LEGUIA Y LA FLORIDA· NUEVO 
IMPERIAL 

DISTRITO DE NUEVO IMPERIAL· CAÑETE 

Nº 

Descripción 
Veces 

EMISOR AUGUSTO B. LEGUIA 
TRABAJOS PRELIMINARES 

TRAZO Y REPLANTEO FINAL C/EQUIPO P/LINEAS DE REDES 

1,00 

TRAZO Y REPLANTEO INICIAL C/EQUIPO P/LINEAS DE REDES 

1,00 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 

EXCAVACION DE ZANJA (MAQ.) P/TUB. EN TERRENO NORMAL DN 200-250 DE 1.25M-2.00M PROF. 

1,00 

EXCAVACION DE ZANJA (MAQ.) P/TUB. EN TERRENO NORMAL DN 200-250 DE 2.01M-2.50M PROF. 
·--·

1,00 
EXCAVACION DE ZANJA (MAQ.) P/TUB. EN TERRENO SEMIROCOSO DN 200-250 DE 1.25M-2.00M PROF. 

1,00 
EXCAVACION DE ZANJA (MAQ.) P/TUB. EN TERRENO SEMIROCOSO DN 200-250 DE 2.01M-2.50M PROF. 

1,00 
REFINE Y NIVELACION ZANJA TERRENO NORMAL 

1,00 
REFINE Y NIVELACION ZANJA TERRENO SEMIROCOSO 

1,00 
MATERIAL DE PRESTAMO SELECTO "ARENA GRUESA" (PROV. Y COLOC.) 

1,00 

1,00 
RELLENO COMP.ZANJA TERRENO NORMAL P/TUB. DN 200-250MM DE 1.25M-2.00M PROF. 

1,00 
RELLENO COMP.ZANJA TERRENO NORMAL P/TUB. DN 200-250MM DE 2.01M-2.50M PROF. 

RELLENO COMP.ZANJA TERRENO SEMIROCOSO P/TUB. DN 200-250MM DE 1.25M-2.00M PROF. 
1,00 

1,00 

Hecho por: 

Revisado por: 

Fecha: 

Dimensiones 

Largo Ancho 

694,52 

694,52 

352,82 

41,66 

254,14 

45,90 

394,48 

300,04 

172,65 

130,83 

352,82 

41,66 

254,14 

Alto 

GRUPO N° 07 

ING. GUILERMO A. CORDOVA JULCA 

31/05/2011 

Parcial Total Unid 

694,52 M 

694,52 

694,52 M 

694,52 

352,82 M 

352,82 

41,66 M 

41,66 

254,14 M 

254,14 

45,90 M 

45,90 

394,48 M 
394,48 

300,04 M 

300,04 

303,48 M3 

172,65 

130,83 

352,82 M 

352,82 

41,66 M 

41,66 

254,14 M 

254,14 



Obra: 

(Continuación) CUADRO 4.1.- RESUMEN DE METRADOS EMISOR C.P.M. AUGUSTO B. LEGUIA 

CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LOS C.P.M AUGUSTO B. LEGUIA Y LA FLORIDA- NUEVO 
IMPERIAL 

Hecho por: GRUPO Nº07 

Ubicación: DISTRITO DE NUEVO IMPERIAL - CAÑETE 
Revisado por: 
Fecha: 

ING. GUILERMO A. CORDOVA JULCA 
31/05/2011 

ltem 

�1 

01.02.12 

t= 01.02.13 

Descripción 

----·- ---- -
RELLENO COMP.ZANJA TERRENO SEMIROCOSO P/TUB. DN 200-250MM DE 2.01M-2.50M PROF. ·--- ·- -··- - ·---·· -----·-

--·- --------
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA D=10KM 

FACTOR DE ESPONJAMIENTO= 1.3 
1-

- .. - - -- - ---

- -·- -··-
PRUEBA DE COMPACTACION DE SUELOS (PROCTOR MODIFICADO DENSIDAD DE CAMPO) ____ _ 

--
01.03.00 -·--

1
TENDIDO DE TUBERIAS ___ _ ____ ·--·- __ 

01.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC P/DESAGUE DN 200MM 
1----

-+
--------- ---

-

1
--

-
- ·

->------
-

------ - -
-
- - - -

--
--

- - --
-
-

01.03.0 2 _ !PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA 12.ESAGUE D_!':! 250MM __ _ ____ __ 

01.04.00 !BUZONES 
01.04.01 

--
-

- ·- --
·----- - ---- -------- --- - -- ------ ----- -

Dimensiones 
Parcial Total 

Nº 
Veces Largo I Ancho I Alto 

-
--->-- -- ---..f- ----+----- -+-- 45,90 

1,00 45,�-
--
1,00 184,� 
1,00

+- 139,99 

-·-t--·---+- - 1-
25,00 

-•- - --

45,90 

---
. 422,1 5 

-1-
--·+-- - 184,74 

139,99 
-

25,00 

694,52 

-- -
25,00 

694,52 
1.oof: - 694,521 __ -

•- - - -
-
¡--- --+-----

-
___ ....__ __ _ 

-1,001 - - 694,52 

----

--t------1-694,52 
------ - 1 1 

694,52
1 

- - --;------1----

Unid 

M 

M3 

---
UNO 

-

M 

M 

--

BUZON TIPO I TERRENO NORMA� A PUL§.(?�25 A 2.00M DE PROFUN�IDAD, 0=1.�� (ÉNCOFRADO IN_T_EBIOB) 

1-- --------------- -- ---
------- ---- ·--- -----· ·----

01.04.0 2 IBUZON TIPO I TERRENO NORMAL A PULSO.. 2.01 A 2.50M DE PROFUNDIDAD, D=1.2M (ENCOFRADO INTERIOR) - ·m =i_-�"J- 1 7,ool -

,

--, 

7.00
1 

UNO --

-
-

--- - - -- - -- ------ - -- ·-· --·- ·--· 
01.04.03 IBUZON _IIPO I TERRENO SEMIROCOSO A PULSO 1.25 A 2.00M DE PROFUNDIDAD

'. D=1.2M (ENCOFRADO INTERIOR) ___ [ 

--1 

100 1 ------+-· --+ ----+-- ., ..• UNO 

1,00 
·--

6,00 

1,00 

s:oof-ÚÑD -- -t-- -· -,-- ' 
6,00 

--+--�--i 01.04.04 IBuZoN TIPO I TERRENO SEMIRocoso A PULso
-
2.01 ": 2.soM DE PROF�DID��� D=Ú� (ENCOFRADO INTERI9_� -- ------- --

-
+-

-
--

-
--- ·

-

-
-

1

- 1,00 .,__ UNO 

01.04.05 ,__ 
,
-

-- .. -- - ------
PRUEBA D� CALID�D DEL CONCRETO (PRUEBA A LA C�MPRESIO�) ___ _ 

_ 1,00 --t-- - -- 1,00 -·--- . 
-.+--·-·---<-

5,00 UNO 

�1.05.02-�CION BASE DE AFIRMADO, E=0.30.MT
-- · -

_--
- - ___ -

-

-

· 
-

-
-

- · ·-
-
--

1 
5,00 

�:�::��
-

���ROTURA.ED.YREPOSICIOÑPAVIMENTOFLEXIBLEA:FALT��ALIENTE 4'� 

-

·-=--=------
-- -- - -- -__ -t ·=r------- ---- --- - - --- ---· -

-

·· -·--·- - ----+ -· ---- ---+--� 1 1 irt-

-

M

2 

-
-1,001 - 10,00 1,00 

-- -- 5,00 

----+------+-

·····1-

---+ 1--· ·--- -·--- --
- - 1,� -�º·ºº

Fuente: Elaboración Propia 

1,00 
--1-

10,00 

10,00 
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Obra: 

Propietario 

NOMENCLATURA 

DE SECCIONES 

INICIAL FINAL 

EMISOR LEGUIA 

EM10 EM11 

EM11 EM12 

EM12 EM13 

EM13 EM14 

EM14 EM15 

EM15 EM16 

EM16 EM17 

EM17 EM18 

EM18 EM19 

EM19 EM20 

EM20 EM21 

EM21 EM22 

EM22 EM23 

EM23 EM24 

EM24 EM25 

CUADRO 4.2.- DETALLE DE METRADOS, LONGITUD DE EXCAVACION DE ZANJA 

PARA TUBERIAS - LONGITUD DE TENDIDO DE TUBERIAS, EMISOR C.P.M. AUGUSTO B. LEGUIA 

CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE 

LOS C.P.M AUGUSTO B. LEGUIA Y LA FLORIDA- NUEVO IMPERIAL 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO IMPERIAL 

TRAMO O SECCION 

COTA DE FONDO PROF. 
COTA DE TERRENO DIAMETRO 

PROM. DE SECCIONES PENDIENTE NOMINAL 
Incluye 

(%o) DE LA 
INICIAL FINAL INICIAL FINAL cama de 

TUBERIA 
arena 

249,00 248,43 246,60 246,27 8,00 2,28 200,00 

248,43 247,66 246,27 245,90 8,00 1,96 200,00 

247,66 246,87 245,90 245,37 13,10 1,63 200,00 

246,87 246, 18 245,37 244,68 16,20 1,50 200,00 

246, 18 245,51 244,68 244,01 15,10 1,50 200,00 

245,51 245,18 244,01 243,68 10,00 1,50 200,00 

245,18 243,95 243,68 242,45 24,40 1,50 200,00 

243,95 243,31 242,45 241,81 15,10 1,50 200,00 

243,31 242,87 241,81 · 241,37 15,70 1,50 200,00 

242,87 241,73 241,37 240,23 16,40 1,50 200,00 

241,73 240,27 240,23 238,77 20,80 1,50 200,00 

240,27 238,01 238,77 236,51 30,10 1,50 200,00 

238,01 237,04 236,51 235,54 19,40 1,50 200,00 

237,04 235,04 235,54 233,54 42,20 1,50 200,00 

235,04 234,83 233,54 233,03 39,50 1,65 200,00 

TOTAL (M) TERRENO NORMAL 

TOTAL (M) TERRENO SEMIROCOSO 

METODO 

CONSTRUC 

ZANJA 

ZANJA 

ZANJA 

ZANJA 

ZANJA 

ZANJA 

ZANJA 

ZANJA 

ZANJA 

ZANJA 

ZANJA 

ZANJA 

ZANJA 

ZANJA 

ZANJA 

Hecho por: 

Revisado: 

Fecha: 

GRUPO Nº 07 

ING. GUILERMO A CORDOVA JULCA 

31/05/2011 

TUBERIA - LONGITUD DE TENDIDO 

LONGITUD EN METROS 

ENTRE 1.26 m 2.01 m 3.01 m 
ACUM. 

EJES 2.00 m 2.50 m 3.50 m 

41,66 41,66 41,66 

45,90 87,56 45,90 

40,00 127,56 40,00 

42,99 170,55 42,99 

44,37 214,92 44,37 

33,72 248,64 33,72 

50,00 298,64 50,00 

43,06 341,70 43,06 

27,33 369,03 27,33 

70,00 439,03 70,00 

70,00 509,03 70,00 

75,08 584,11 75,08 

50,00 634, 11 50,00 

47,44 681,55 47,44 

12,97 694,52 12,97 

uente: Elaboración l-'rop1a 
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Obra: 

Propietario 

NOMENCLATURA 
DE SECCIONES 

INICIAL FINAL 

EMISOR LEGUIA 
EM10 EM11 
EM11 EM12 
EM12 EM13 
EM13 EM14 
EM14 EM15 
EM15 EM16 
EM16 EM17 
EM17 EM18 
EM18 EM19 
EM19 EM20 

EM20 EM21 
EM21 EM22 
EM22 EM23 
EM23 EM24 
EM24 EM25 

CUADRO 4.3.- DETALLE DE METRADOS, NUMERO DE BUZONES, 

EMISOR C.P.M. AUGUSTO B. LEGUIA 

CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE 
LOS C.P.M AUGUSTO B. LEGUIA Y LA FLORIDA - NUEVO IMPERIAL 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO IMPERIAL 

Hecho por: 

Revisado: 
Fecha: 

GRUPO Nº 07 
ING. GUILERMO A CORDOVA JULCA 
31/05/2011 

TRAMO O SECCION TUBERIA - LONGITUD DE TENDIDO 

COTA DE FONDO PROF. DIAMETRO LONGITUD EN METROS COTA DE TERRENO DE SECCIONES PROM. PENDIENTE NOMINAL METODO Incluye (%o) DELA CONSTRUC ENTRE 1.26 m 2.01 m 3.01 m INICIAL FINAL INICIAL FINAL cama de ACUM. TUBERIA EJES 2.00 m 2.50 m 3.50 m arena 

249,00 248,43 246,60 246,27 8,00 2,28 200,00 ZANJA 41,66 41,66 1,00 

248,43 247,66 246,27 245,90 8,00 1,96 200,00 ZANJA 45,90 87,56 1,00 

247,66 246,87 245,90 245,37 13,10 1,63 200,00 ZANJA 40,00 127,56 1,00 

246,87 246,18 245,37 244,68 16,20 1,50 200,00 ZANJA 42,99 170,55 1,00 
246,18 245,51 244,68 244,01 15,10 1,50 200,00 ZANJA 44,37 214,92 1,00 

245,51 245, 18 244,01 243,68 10,00 1,50 200,00 ZANJA 33,72 248,64 1,00 

245, 18 243,95 243,68 242,45 24,40 1,50 200,00 ZANJA 50,00 298,64 1,00 

243,95 243,31 242,45 241,81 15, 10 1,50 200,00 ZANJA 43,06 341,70 1,00 

243,31 242,87 241,81 241,37 15,70 1,50 200,00 ZANJA 27,33 369,03 1,00 

242,87 241,73 241,37 240,23 16,40 1,50 200,00 ZANJA 70,00 439,03 1,00 

241,73 240,27 240,23 238,77 20,80 1,50 200,00 ZANJA 70,00 509,03 1,00 

240,27 238,01 238,77 236,51 30,10 1,50 200,00 ZANJA 75,08 584,11 1,00 

238,01 237,04 236,51 235,54 19,40 1,50 200,00 ZANJA 50,00 634, 11 1,00 

237,04 235,04 235,54 233,54 42,20 1,50 200,00 ZANJA 47,44 681,55 1,00 

235,04 234,83 233,54 233,03 39,50 1,65 200,00 ZANJA 12,97 694,52 1,00 

TOTAL BUZONES (UNO) TERRENO NORMAL 
TOTAL BUZONES (UNO) TERRENO SEMIROCOSO 

uente: Elaboración Propia 

7,00
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CUADRO 4.4.- DETALLE DE METRADOS, MATERIAL DE PRESTAMO SELECTO, SELECCIONADO Y ELIMINACION PARA RED DE DESAGUE, 

EMISOR C.P.M. AUGUSTO B. LEGUIA 

Obra: 

Propietario : 

CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LOS 
C.P.M AUGUSTO B. LEGUIA Y LA FLORIDA· NUEVO IMPERIAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO IMPERIAL 

TRAMO O SECCION 

Hecho por: 

Revisado: 

Fecha: 

GRUPO Nº 07 

ING. GUILERMO A CORDOVA JULCA 

31/05/2011 

NOMENCLATURA PROF. 
DIAMETRO 

LONGITUD EN METROS 
VOLUMEN DE 

VOLUMEN 
VOLUMEN VOLUMEN DE ARENA 

DE SECCIONES PENDIENTE 

INICIAL FINAL 
(%o) 

EMISOR LEGUIA 

EM10 EM11 8,00 

EM11 EM12 8,00 
t---
EM12 EM13 13,10 --
EM13 EM14 16,20 

t---------o--
EM14 EM15 15,10 

1---,-,----r---
EM15 EM16 10,00 

EM16 EM17 24,40 
--

EM17 EM18 15,10 

EM18 EM19 15,70 
EM19 EM20 16,40 

e--· 
EM20 EM21 20,80 --

r--
EM21 EM22 30,10 --
EM22 EM23 19,40 �-- -,--
EM23 

t----· --
EM24 42,20 

EM24 EM25 39,50 
-i--- -

PROM. 
Incluye 
cama de 

arena 

2,28 
- ·-· 

1,96 

1,63 

1,50 --
1,50 -·-- -
1,50 ---
1,50 

1,50 - -
1,50
--

1,50 -
1,50---
1,50 

1,50 
--

1,50 

NOMINAL 
DELA 

TUBERIA 

200,00 ---
200,00 ---
200,00 

200,00-
200,00 

o-----

200,00-
200,00 �- --

200,00 � 
200,00-
200,00 -
200,00 --
200,00 

-

200,00 
-----

200,00 ---
1,65 200,00 - - -

METODO 
CONSTRUC ENTRE 

EJES 

ZANJA 41,66,- - -
ZANJA 45,90---- -� 
ZANJA- --

ZANJA - ---
ZANJA

,--
ZANJA

ZANJA

ZANJA 

ZANJA 
--

ZANJA -----
ZANJA 

ZANJA 

ZANJA-
ZANJA

ZANJA

40,00 

42,99 - ---·-
44,37 - -
33,72 --
50,00---
43,06 ---
27,33 - --
70,00 

f- --- --

70,00 ---
75,08 
- -

50,00 ---
47,44 - --
12.��

TOTAL (M3) TERRENO NORMAL 

TOTAL (M3) TERRENO SEMIROCOSO 

TUBERIA 
No Incluye 

Dint 

40,46 
--

44,70 

38,80 ---
41,79 ·-·-
43,17-
32,52 ---
48,80 

--·--
41,86 

26,13 --
68,80-
68,80 --
73,88 --
48,80 

46,24 ----
11,77 -

ANCHO 

0,80 ---
0,80 � 
0,80 - ---
0,80 

t- ---
0,80 

--

0,80 
--

0,80 -- --

0,80 
--

0,80 
1-- -

0,80 
--

0,80 
--

0,80 -- -
0,80 

1-- ---
0,80 � ---
0,80 

ALTURA GRUESA 
DE AREA DE (MATERIAL

MATERIAL TUBERIA SELECTO)(M3)
SELECTO 

-
r--

-

0,60-
0,60

0,60 -
0,60 -- --
0,60

0,60--
0,60-- ---
0,60 

-

0,60 --
0,60 ---- -- -- -
0,60 - - --
0,60 - --

0,0314 
-o- -

0,0314 

0,0314 
·- ·-- ·-

18, 15 
-1--
20,05 

17,41 --- --,- ----
0,0314 18,75 -- -t-- · - --� 
0,0314 19,37 
--1-- -
0,0314 14,59 --·--t------
0,0314 21,89 

-·----
0,0314 18,78 
-- -1-----

0,0314 11,72 --
0,0314 30,86 ---f----
0,0314 30,86 - -----
0,0314 33,14 

0,60 
--- - ----_ �.�314 21,89 

0,60 0,0314 20,74 --- - --t------�-
0,60 0,0314 5,28 

(MATERIAL 
SELECCIONADO) 

-

(M3) 

54,38 --·-
48,63 - - ---

-

-
--- . -

-

31,97

30,09

31,08

23,41

35,14

30, 14- ---· -
18,81---
49,54 -- -

- -
---

- -
-- -

49,54 

53, 19 

35,14 

33,29 

9,89 

EXCAVACION ELIMINACION 
(M3) (M3) 

73,80 19,42 

1---- 70,09 21,46 

50,60 18,62 

50,15 20,06 

51,80 20,72 

39,02 15,61 

58,56 23,42 
50,23 20,09 

31,36 12,54 

82,56 � 
82,56 33,02 

88,66 35,46 

58,56 23,42 ---
55,49 22,20 

--

15,54 5,65--. 

o 
z w 
11:: 
11:: w 
... 

11:: ..J 

i� 

o 
"' 

o 
o 
o 
11:: 

i 

"' 

..J 

� 
11:: 
o 
z 



Obra: 

Ubicación: 

ltem 

02.00.00 

02.01.00 

02.01.01 

02.01.02 

02.02.00 

02.02.01 

02.02.02 
'---

02.02.03 

02.02.06 

02.02.04 

02.02.05 

02.02.07 

02.02.08 

02.03.00 

02.03.01 

02.03.02 

CUADRO 4.5.- RESUMEN DE METRADOS EMISOR C.P.M. LA FLORIDA 

CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LOS C.P.M AUGUSTO B. LEGUIA Y LA FLORIDA· 
NUEVO IMPERIAL 

DISTRITO DE NUEVO IMPERIAL - CAÑETE 

Nº 

Descripción 
Veces 

EMISOR LA FLORIDA 

TRABAJOS PRELIMINARES 

TRAZO Y REPLANTEO INICIAL C/EQUIPO P/LINEAS DE REDES 

1,00 

TRAZO Y REPLANTEO FINAL C/EQUIPO P/LINEAS DE REDES 

1,00 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 

EXCAVACION DE ZANJA (MAQ.) P/TUB. EN TERRENO NORMAL DN 200-250 DE 1.25M-2.00M PROF. 

1,00 

EXCAVACION DE ZANJA (MAQ.) P/TUB. EN TERRENO NORMAL DN 200-250 DE 2.51M-3.00M PROF. 

1,00 
REFINE Y NIVELACION ZANJA TERRENO NORMAL 

1,00 
MATERIAL DE PRESTAMO SELECTO "ARENA GRUESA" (PROV. Y COLOC.) 

1,00 
RELLENO COMP.ZANJA TERRENO NORMAL P/TUB. DN 200-250MM DE 1.25M-2.00M PROF. 

1,00 
RELLENO COMP.ZANJA TERRENO NORMAL P/TUB. DN 200-250MM DE 2.51M-3.00M PROF. 

1,00 
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA D=10KM 

FACTOR DE ESPONJAMIENTO= 1.3 1,00 
PRUEBA DE COMPACTACION DE SUELOS (PROCTOR MODIFICADO DENSIDAD DE CAMPO) 

25,00 
TENDIDO DE TUBERIAS 

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC P/DESAGUE DN 250MM 

1,00 
PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA DESAGUE DN 250MM 

1,00 

Hecho por: 

Revisado por: 

Fecha: 

Dimensiones 

Largo Ancho 

744,74 

744,74 

684,74 

60,00 

744,74 

291,44 

684,74 

60,00 

352,87 

744,44 

744,44 

Alto 

GRUPO N° 07 

ING. GUILERMO A. CORDOVA JULCA 

31/05/2011 

Parcial Total Unid 

M 

744,74 

744,74 

744,74 M 

744,74 

684,74 M 

684,74 

60,00 M 

60,00 

744,74 M 

744,74 

291,44 M3 

291,44 

684,74 M 

684,74 

60,00 M 

60,00 

458,73 M3 

352,87 

25,00 UNO 

25,00 

744,44 M2 

744,44 

744,44 M2 
744,44 



(Continuación) CUADRO 4.5.- RESUMEN DE METRADOS EMISOR C.P.M. LA FLORIDA 

Obra: CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LOS C.P.M AUGUSTO B. LEGUIA Y LA FLORIDA· 
NUEVO IMPERIAL 

Ubicación: DISTRITO DE NUEVO IMPERIAL· CAÑETE 

Descripción 
Nº 

ltem Veces 

02.04.00 BUZONES 

02.04.01 BUZON TIPO I TERRENO NORMAL A PULSO 1.25 A 2.00M DE PROFUNDIDAD, D=1.2M (ENCOFRADO INTERIOR) 
7,00 

02.04.02 BUZON TIPO I TERRENO NORMAL A PULSO 2.51 A 3.00M DE PROFUNDIDAD, D=1.2M (ENCOFRADO INTERIOR) 
1,00 

02.04.03 PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) 
3,00 

Fuente: Elaboración Propia 

Largo 

Hecho por: 

Revisado por: 

Fecha: 

Dimensiones 

Ancho Alto 

GRUPO N° 07

ING. GUILERMO A. CORDOVA JULCA 

31/05/2011 

Parcial Total Unid 

8,00 UND 

7,00 

1,00 UND 

1,00 

3,00 UND 

3,00 



Obra: 

Propietario : 

NOMENCLATURA 
DE SECCIONES 

INICIAL FINAL 

EMISOR FLORIDA 
EM01 EM02 
EM02 EM03 
EM03 EM04 
EM04 EM05 
EM05 EM06 
EM06 EM07 
EM07 EM06 
EM06 EM09 

CUADRO 4.6.- DETALLE DE METRADOS, LONGITUD DE EXCAVACION DE ZANJA 

PARA TUBERIAS - LONGITUD DE TENDIDO DE TUBERIAS, EMISOR C.P.M. LA FLORIDA 

CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE 
LOS C.P.M AUGUSTO B. LEGUIA Y LA FLORIDA- NUEVO IMPERIAL 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO IMPERIAL 

TRAMO O SECCION 

COTA DE FONDO PROF. 
COTA DE TERRENO DIAMETRO

DE SECCIONES PROM. PENDIENTE NOMINAL 
Incluye 

(%o) DE LA 
INICIAL FINAL INICIAL FINAL cama de TUBERIA 

arena 

251,22 246,91 246,62 247, 11 25,20 2,20 260,00 
246,91 245,66 247, 11 244,06 30,30 1,60 260,00 
245,66 243,57 244,06 241,77 23, 10 1,60 260,00 
243,57 240,56 241,77 236,76 29,90 1,60 260,00 
240,56 237,15 236,76 235,35 34,30 1,80 260,00 
237,15 234,63 235,35 233,03 23,20 1,80 260,00 
234,63 232,34 233,03 230,64 21,90 1,65 260,00 
232,34 230,16 230,84 230, 16 23,30 0,75 260,00 

TOTAL EXCAVACION (M) TERRENO NORMAL 

METODO 
CONSTRUC 

ZANJA 
ZANJA 
ZANJA 
ZANJA 
ZANJA 
ZANJA 
ZANJA 
ZANJA 

Hecho por: 

Revisado: 

Fecha: 

GRUPO N° 07 
ING. GUILERMO A CORDOVA JULCA 
31/05/2011 

TUBERIA - LONGITUD DE TENDIDO 

LONGITUD EN METROS 

ENTRE 1.26 m 2.01 m 2.51 m ACUM. EJES 2.00 m 2.50 m 3.00 m 

60,00 60,00 60,00 
100,00 160,00 100,00 
100,00 260,00 100,00 
100,00 360,00 100,00 
100,00 460,00 100,00 
100,00 560,00 100,00 
100,00 660,00 100,00 

84,74 744,74 64,74 

uente: Elaboración Propia 
664,741 o,ool 60,00) 

o 
z 
w 
a:: 
a:: 

1-

_J 

a:: 

o 
z 



Obra: 

Propietario : 

NOMENCLATURA 
DE SECCIONES 

INICIAL FINAL 

EMISOR FLORIDA 
EM01 EM02 
EM02 EM03 
EM03 EM04 
EM04 EM05 
EM05 EM06 
EM06 EM07 
EM07 EM08 
EM08 EM09 

CUADRO 4.7.- DETALLE DE METRADOS, NUMERO DE BUZONES, 

EMISOR C.P.M. LA FLORIDA 

CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LOS 
C.P.M AUGUSTO B. LEGUIA Y LA FLORIDA· NUEVO IMPERIAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO IMPERIAL 

Hecho por: 

Revisado: 
Fecha: 

GRUPO N° 07 
ING. GUILERMO A. CORDOVA JULCA 
31/05/2011 

TRAMO O SECCION TUBERIA - LONGITUD DE TENDIDO 

COTA DE FONDO PROF. 
COTA DE TERRENO LONGITUD EN METROS DE SECCIONES PROM. DIAMETRO PENDIENTE METODO 

(%o) Incluye NOMINAL DE CONSTRUC cama de LA TUBERIA ENTRE 1.26 m 2.01 m 2.51 m 
INICIAL FINAL INICIAL FINAL ACUM.

arena EJES 2.00 m 2.50 m 3.00 m 

251,22 248,91 248,62 247, 11 25,20 2,20 250,00 ZANJA 60,00 60,00 1,00 
248,91 245,88 247, 11 244,08 30,30 1,80 250,00 ZANJA 100,00 160,00 1,00 
245,88 243,57 244,08 241,77 23,10 1,80 250,00 ZANJA 100,00 260,00 1,00 
243,57 240,58 241,77 238,78 29,90 1,80 250,00 ZANJA 100,00 360,00 1,00 
240,58 237, 15 238,78 235,35 34,30 1,80 250,00 ZANJA 100,00 460,00 1,00 
237, 15 234,83 235,35 233,03 23,20 1,80 250,00 ZANJA 100,00 560,00 1,00 
234,83 232,34 233,03 230,84 21,90 1,65 250,00 ZANJA 100,00 660,00 1,00 
232,34 230, 16 230,84 230, 16 23,30 0,75 250,00 ZANJA 84,74 744,74 1,00 

TOTAL BUZONES (UNO) TERRENO NORMAL 1,ooJ o,ooJ 1,00] 

o 
zw 
a: 
a:w 
1-

.J 

� 
a:o 
z 



CUADRO 4.8.- DETALLE DE METRADOS, MATERIAL DE PRESTAMO SELECTO, SELECCIONADO Y ELIMINACION PARA RED DE DESAGUE, 

EMISOR C.P.M. LA FLORIDA 

Obra: 

Propietario : 

NOMENCLATURA 
DE SECCIONES 

INICIAL FINAL 

EMISOR FLORIDA 
EM01 EM02 
EM02 EM03 
EM03 EM04 
EM04 EM05 
EM05 EM06 
EM06 EM07 
EM07 EM08 
EM08 EM09 

CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LOS 
C.P.M AUGUSTO B. LEGUIA Y LA FLORIDA- NUEVO IMPERIAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO IMPERIAL 

TRAMO O SECCION 

PROF. DIAMETRO LONGITUD EN METROS 
PROM. ALTURA PENDIENTE NOMINAL METODO TUBERIA Incluye DELA CONSTRUC ENTRE DE 

(%o) No Incluye ANCHO cama de TUBERIA EJES MATERIAL Dint arena SELECTO 

25,20 2,20 250,00 ZANJA 60,00 58,80 0,80 0,60 
30,30 1,80 250,00 ZANJA 100,00 98,80 0,80 0,60 
23,10 1,80 250,00 ZANJA 100,00 98,80 0,80 0,60 
29,90 1,80 250,00 ZANJA 100,00 98,80 0,80 0,60 
34,30 1,80 250,00 ZANJA 100,00 98,80 0,80 0,60 
23,20 1,80 250,00 ZANJA 100,00 98,80 0,80 0,60 
21,90 1,65 250,00 ZANJA 100,00 98,80 0,80 0,60 
23,30 0,75 250,00 ZANJA 84,74 83,54 0,80 0,60 

TOTAL (M3) TERRENO NORMAL 
Fuente: Elaboración Propia 

Hecho por: 
Revisado: 

Fecha: 

VOLUMEN DE 
ARENA 

GRUESA 
AREA DE (MATERIAL 
TUBERIA SELECTO)(M3) 

0,0491 25,34 
0,0491 42,57 
0,0491 42,57 
0,0491 42,57 
0,0491 42,57 
0,0491 42,57 
0,0491 42,57 
0,0491 36,00 

291,441 

GRUPO Nº 07 
ING. GUILERMO A. CORDOVA JULCA 
31/05/2011 

VOLUMEN VOLUMEN VOLUMEN DE (MATERIAL EXCAVACION ELIMINACIONSELECCIONADO) (M3) (M3) (M3) 

75,26 103,49 28,22 
94,85 142,27 47,42 
94,85 142,27 47,42 
94,85 142,27 47,42 
94,85 142,27 47,42 
94,85 142,27 47,42 
82,99 130,42 47,42 
10,02 50, 12 40,10 

567,261 891,901 352,87) 

o 
z 
w 

a:: 
a:: 
w 
1-
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a:: 
o 
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-



CUADRO 4.9.- RESUMEN DE METRADOS PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

Obra: CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LOS C.P.M AUGUSTO B. LEGUIA Y LA FLORIDA -
NUEVO IMPERIAL 

Ubicación: DISTRITO DE NUEVO IMPERIAL - CAÑETE 

Nº
ltem Descripción 

Veces 

03.00.00.00 

03.01.00.00 

03.01.01.00 

03.01.02.00 

03,01.03.00 

03.01.05.00 

03.01.05.01 

03.01.05.02 

03.01.05.03 

03,01.05.04 

03,01.05.05 

03,01.05.06 

� 
03.01.05.07 

03.02.00.00 

03.02.01.00 

PLANTA DE TRATAMIENTO LAGUNAS FACULTATIVAS 

OBRAS PROVISIONALES 

CARTEL DE INDENTIFICACION DE OBRA DE 3.60X2.40 

OBRA PLANTA DE TRATAMIENTO 

CERCO PROVISIONAL 

CERCO DE OBRA 

AGUA Y FLUIDO ELECTRICO PARA LA OBRA 

AGUA Y ELECTRICIDAD 
--

CAMPAMENTO PROVISIONAL DE LA OBRA 

OFICINA 

ALMACEN 

COMEDOR 

VESTUARIO 

CASETA DE GUARDIANIA 

SS.HH. 

-·

--·---·-

---- --

---

-- --------

-----

----

·--- --

. -

. 

-· 

POZA DE ALBAÑILERIA 2X2X1.2M INC. TARRAJEO IMPERMEABILIZADO 

TRABAJQS PRELIMINARES 

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS PARA LA OBRA 

- - ...

__ ,_ 

- -·->--

·-

-- ----->--

-

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

2,00 

1,00 

2,00 

1,00 

Hecho por: 

Revisado por: 

Fecha: 

Dimensiones 

Largo Ancho Alto 

760,00 

5,00 5,00 

10,00 5,00 

5,00 5,00 

5,00 5,00 

2,50 2,50 

3,00 5,00 

GRUPO Nº 07 

ING. GUILERMO A. CORDOVA JULCA 

31/05/2011 

Parclal Total Unid 

1,00 UNO 

1,00 

760,00 M 

760,00 

1,00 GLB 

1,00 

25,00 M2 

25,00 

50,00 

50,00 

25,00 M2 

25,00 

25,00 M2 

25,00 

12,50 M2 

12,50 

15,00 M2 

15,00 

2,00 M2 

2,00 

1,00 GLB 

1,00 



(Continuación) CUADRO 4.9.- RESUMEN DE METRADOS PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

Obra: CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LOS C.P.M AUGUSTO B. LEGUIA Y LA FLORIDA
NUEVO IMPERIAL 

Ubicación: DISTRITO DE NUEVO IMPERIAL - CAÑETE 

ltem Descripción 

03.02.02.00 !TRAZO Y REPLANTEO INICIAL CO.N EQUIPO �/LAGUNA 

1-------+---- ----·-- -----------
03.02.03.00 !TRAZO Y REP�NTEO �NAL CON EQUIPO P/�GUNA
1-----------------

Nº 

Veces 

1,00 

- • -· 1.00 

Hecho por: 

Revisado por: 
Fecha: 

Dimensiones 

Largo I Ancho I Alto 

GRUPO Nº
07 

ING. GUILERMO A. CORDOVA JULCA 
31/05/2011 

Parcial Total Unid 

_ _ -t----+----1-- 1 17.500,00 1 M2 1 
175,00 100,00 

-t--·-
17.500,00

I I M2 1 17.500,00 

m,oo[_ _ 100� ·
-

· l _11_.5_0-'o._oo
+-----+-----1

--+- ----- +-
03.03.00.00 !SEGURIDAD Y SALUD EPLEL TRABAJQ 
03.03.01.00 !EQUIPOS DE SEGURIDAD INDIVIDUAL 

- - ... -- -- �-- ,- ------+------11--------1

03.03.02.00 jEQUIPOS DE SEGURIDAD COLECTIVA 

03.03.03.00 ICAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD 
---

1,00 

-
-

_ � _ 1,00 

1,00 

-+-- -- -1- - _ 1 
1,00 1 GLB 1 

t----
1,00 

- ---1---t---- --

_ _ 1 1,00 I GLB 1 
1,00 

1,00 GLB 

-+-. -----1
-

- . -1- ___ 1_,o_o
+--

-----1f---.-----1
03.03.03.00 !RECURSOS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y �ALUD DURANTE EL TRABAJO 

-- ------ ·--+· - - ----+- -- --- 1,00 GLB 

03.04.00.00 1 MOVl�IENTQ_OE_ TIERRA.$ 

-
-

-
- --- ---

· ---- ----· ------
03.04.01.00 1 EXCAVACION MASIVA A MAQUINA EN TERRENO NORM��

TOTAL EXCAVACION 
03.04.02.00 1 CORTE DE ROCA SUELTA 

- - - -1---
- 1,00 

- ----
-
----

--·- ---
-

- --- --1--
--- .. ----- ----. !� -

1,00 -
-

---1- ----+----

---- -t-----1---
---

15.786,50 1 M3 

TOTAL CORTE 1 1 -·---,-- 1 
��--

15,786,501 R.RS4 2n 1 M3 

8.854,20 ' 
03.04.03.00 1 EXTRACCION Y APl�Ml�NTO DE MATERIAL DE RELLENO

·--. --- -
RELLENO MATERIAL PROPIO (7�0/o) _ _ ___ -· _____ __ 03.04.03.00 1 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROP�O P�� CONFORMACION DE TERRAPLENES Y TALUD�-- --f 0,70. __ � ---

-
RELLENO MATERIAL PROPIO (70%) ____ _ _ _ ____ 1�

103.04.03.00 j RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL ESTRUCTLJ�AL P'.'-RA CONFORMACION Q_E TE�� PL_§_��'!'.-�LUDES _____ _ 

RELLENO MATERIAL PROPIO (70%) 1,00 

TOTAL RELLENO _ ... __ 1,00 
-, 

--+-----!---

- ---+--�.04.04.00 1 RELLEÑO CO�PACTADO CON MATERIAL DE BAJA PERME�BIUDAD PARA CO�fqRM�CI� DE TERRAPL.�- ··¡ 
FACTOR COMPACTACION: 1.2 ___, ·-· ---+-------!--4,00 72,00 34,00 

- -- 22.922,30 

16.045,61 ·----
-1- 2�.922,30 

-16.045,61

_201 ____ 1 0,20 1.958,40 

16.045,61 M3 

16.045,61 M3 

6.876,69 M3 

1.958,4or-M3 

--



(Continuación) CUADRO 4.9.- RESUMEN DE METRADOS PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

Obra: CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LOS C.P.M AUGUSTO B. LEGUIA Y LA FLORIDA
NUEVO IMPERIAL 

Ubicación: DISTRITO DE NUEVO IMPERIAL - CAÑETE 

ttem Descripción 

03.04.05.00 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE BAJA PERMEABILIDAD PARA CONFORMACION DE TALUDES 

FACTOR COMPACTACION: 1.2 

03.04.06.00 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA D=10KM 

FACTOR DE ESPONJAMIENTO: 1.3 
TOTAL EXCAVACION 

TOTAL CORTE 
RELLENO MATERIAL PROPIO (70%) 

RELLENO MATERIAL BAJA PERMEABILIDAD 

TOTAL ELIMINACION 
03.05.00.00 IMPERl'!'!EABILIZACION 
03.05.01 .00 SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMEMBRANA 

04.00.00.00 OBRA§ COMPLEMENTARIAS 

04.01 .00.00 TRABAJOS PRELIMINARES 

04.01.01.00 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL C/EQUIPO 

TODAS LAS ESTRUCTURAS 

04.01.02.00 TRAZO Y REPLANTEO FINAL C/EQUIPO 

TODAS LAS ESTRUCTURAS 

04.02.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
04.02.01.00 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL 

TODAS LAS ESTRUCTURAS 

Nº 

Veces 

8,00 

8,00 
16,00 

1,00 

1,00 
1,00 
1,00 

1,30 

4,00 
8,00 
8,00 

16,00 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 
1,00 

Largo 

72,00 
34,00 

5,30 

72,00 
72,00 
5,30 

10,30 

8,00 

22,00 

8,00 

22,00 

8,00 
22,00 

Hecho por: 

Revisado por: 

Fecha: 

Dimensiones 

Ancho Alto 

5,30 0,20 

5,30 0,20 

5,30 0,20 

34,00 
10,30 
10,30 
10,30 

24,00 

13,00 

24,00 

13,00 

24,00 0,10 
13,00 0,10 

GRUPO N° 07 

ING. GUILERMO A. CORDOVA JULCA 

31/05/2011 

Parcial Total Unid 

988,77 M3 

610,56 

288,32 
89,89 

7.342,30 M3 

15.786,50 
8.854,20 

-16.045,61 
-2.947,17 

5.647,92 

17.858,96 M2 

9.792,00 
5.932,80 

436,72 
1.697,44 

478,00 M2 

192,00 

286,00 

478,00 M2 

192,00 

286,00 

47,80 M3 

19,20 
28,60 



(Continuación) CUADRO 4.9.- RESUMEN DE METRADOS PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

Obra: CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LOS C.P.M AUGUSTO B. LEGUIA Y LA FLORIDA· 
NUEVO IMPERIAL 

Ubicación: DISTRITO DE NUEVO IMPERIAL· CAÑETE 

ltem 

04.02.02.00 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 
TODAS LAS ESTRUCTURAS 

·
-

-- · ---

-

Descripción 

·-· -
- ·- ·-
- - -

---
-- - ---

--

Nº 

Veces 

·- .. -- --
- - -�� 

í,00 

Largo 

1---·--

- �·ºº
22,00

.• ·--- - - .. - ··-

-

-
-- .. __ ._ -

04.03.00.00 CAMARA DE REJAS GRUESAS 

Hecho por: 

Revisado por: 
Fecha: 

Dimensiones 
Ancho 

24,00 
-

�-
- --

-·- ·- - - - --- - -· -- - - - --
-

- ---·-- -- -
04.03.01.00 CONCRETO SIMPLE 
04.03.01 .01 

04.03.01.02 

04.03.02.00 

04.03.02.01 

04.03.02.02 

04.03.02.03 

�-ºº 
04.03.03.01 

1---

04.03.03.02 

1--

�-
04.03.04.00 �- ----
04.03.04.01 

----- - -·- ----
CONCRETO PARA SOLADOS E=0.10M C:H 1:12 

CONCRETO Fe= 140 KG/CM2 

CONCRETO ARMADO 

-

-

-- ---
----· 

-· -· --· -
- -- -

---·- - --

- - ---·-- --- -
---- - --·--·-· · 

. -

CONCRETO PARA REJAS GRUESAS F'C= 210 KG/CM2 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA REJAS GRUESAS 

------- -·---
- --·--

-- --- ------· 
------ --

ACERO GRADO 60 PARA GRADAS PATIO DE BUTACAS 

-··-

--

-

- - ·---

---- - - -
- ·  ----

---- - -
--- ·-· 

. --
--- --

·-· .

. - - -

-·---
·-·- -·

-- · --
-- -- -

--· 

-

----- --------

--
-

-
-·-· --- . --

-- --- -- - - -- - - --- --·-

-

-
-

- - -
. 
--

-- -
·---- - · ----

---

---

----· ·-
· 

REVESTIMIENTO ------ ·--- · - ---
TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE E=1.50CM, MEZCLA 1:4 
BASE 
MURO INTERIOR 

-
-

----
-

-

- -
- .. -

---- -
TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES E=1.50CM, MEZCLA 1:4 -----
DERRAMES - ----

--- -- ------- --

-- -----

----- ----

---- -----·-
---·-· -

-- -·· --MURO EXTERIOR 
VARIOS 

1-

-- -- -- ·-

... 
REJILLA METALICA CON PLATINA DE ACERO INOXIDABLE 1/4"x1"@25mm, SEGUN DISEÑO·-

------- -
---

·------
. - -- -

-
-
-

----1-- ----
·-

1,00 
-- -----

1,65 ----
-----

1,00 1,55 

�-
� 

- ·--

---- -
'-

1,00 -- -
- -

1,00·-
..

1,00 

--· 

1,00 1,55 
1,00 4,70 

·--
1,00 5,60 
1,00 --- 5,60 

-
·-·-

2,15 ·- -
·--
1,05 --
--

1,05 
0,80 

0,15 
0,90 

-- --- . . -·----1- - • -
- - ---- ·-- - - ·------ -- ---- --· -- -- ----- -- --

-
1,00 -

-

�-

f-· 

--

-

Alto 

-
--

0,13 
.. 

GRUPO Nº 07 

ING. GUILERMO A. CORDOVA JULCA 
31/05/2011 

Parcial Total Unid 

478,00 M2 

192,00 
286,00 

� 

3,55 M2 

3,55 
0,21 M3 

0,21 

. M3 

0,00 
M2 

0,00 
0,85 KG 

0,85 

5,39 M2 

1,63 
3,76 

5,88 M2 

0,84 
5,04 

. 
1,00 UNO 

1,00 



(Continuación) CUADRO 4.9.- RESUMEN DE METRADOS PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

Obra: CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LOS C.P.M AUGUSTO B. LEGUIA Y LA FLORIDA
NUEVO IMPERIAL 

Ubicación: DISTRITO DE NUEVO IMPERIAL - CAÑETE 

Nº 

ltem Descripción Veces 

04.04.00.00 CANAL DE PASE DE CAMARA DE REJAS GRUESAS A REJAS FINAS 
04.04.01.00 CONCRETO SIMPLE 
04.04.01.01 CONCRETO PARA SOLADOS E=0.10M C:H 1:12 

1,00 
04.04.02.00 CONCRETO ARMADO 
04.04.02.01 CONCRETO PARA CANAL DE PASE F'C= 210 KG/CM2 

1,00 
04.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA CANAL DE PASE 

1,00 
04.04.02.03 ACERO PARA CANAL DE PASE GRADO 60 

1,00 
04.04.03.00 REVESTIMIENTO 
04.04.03.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE E=1.50CM, MEZCLA 1:4 

BASE 1,00 
MURO INTERIOR 2,00 

04,04.03.02 TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES E=1.50CM, MEZCLA 1:4 
DERRAMES 2,00 
MURO EXTERIOR 2,00 

04.05.00.00 CAMARA DE REJAS FINAS 
04.05.01.00 CONCRETO SIMPLE 
04.05.01.01 CONCRETO PARA SOLADOS E=0.10M C:H 1:12 

1,00 
04.05.01.02 CONCRETO Fe= 140 KG/CM2 

1,00 
04.05.02.00 CONCRETO ARMADO 
04.05.02.01 CONCRETO PARA REJAS FINAS F'C= 210 KG/CM2 

1,00 
04.05.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA REJAS FINAS 

1,00 

Largo 

3,93 

4,26 
4,26 

4,26 
4,11 

2,01 

2,05 

Hecho por: 
Revisado por: 
Fecha: 

Dimensiones 
Ancho 

1, 10 

0,50 
0,80 

0,15 
0,80 

1,57 

0,95 

Alto 

0,13 

GRUPO N° 07 

ING. GUILERMO A. CORDOVA JULCA 
31/05/2011 

Parcial Total Unid 

4,32 M2 

4,32 

- M3

0,00 
- M2

0,00 
3,70 KG 

3,70 

8,95 M2 

2,13 
6,82 

7,85 M3 

1,28 
6,58 

3,16 M2 

3,16 
0,25 M3 

0,25 

2,38 M3 

2,38 
20,78 M2 

20,78 



(Continuación) CUADRO 4.9.- RESUMEN DE METRADOS PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

Obra: CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LOS C.P.M AUGUSTO B. LEGUIA Y LA FLORIDA· 
NUEVO IMPERIAL 

Ubicación: DISTRITO DE NUEVO IMPERIAL· CAÑETE 

Descripción 
Nº 

ltem Veces 

04.05.02.03 ACERO PARA REJAS FINAS GRADO 60 

1,00 

04.0.05.03.01 REVESTIMIENTO

04.05.03.01 T ARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE E=1.50CM, MEZCLA 1 :4 

BASE 1,00 

MURO INTERIOR 2,00 

2,00 

04.05.03.02 TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES E=1.SOCM, MEZCLA 1:4 

DERRAMES 2,00 

MURO EXTERIOR 2,00 

04.05.04.00 VARIOS 

04.05.04.01 REJILLA METALICA CON PLATINA DE ACERO INOXIDABLE 1/4'x1'@ 15mm, SEGUN DISEÑO 

2,00 
04.05.04.02 COMPUERTA METALICA DE F°F' E=1/4', PARA LIMPIEZA DE REJAS 

2,00 

04.06.00.00 DESARENADOR 

04.06.01.00 CONCRETO SIMPLE

04.06.01.01 CONCRETO PARA SOLADOS E=0.10M C:H 1:12 

1,00 
04.06.02.00 CONCRETO ARMAOO

04.06.02.01 CONCRETO PARA DESARENADOR F'C= 210 KG/CM2 

1,00 
04.06.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA DESARENADOR 

1,00 
04.06.02.03 ACERO PARA REJAS DESARENADOR GRADO 60 

1,00 
04.06.03.00 REVESTIMIENTO 

04.06
,.03.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE E=1.50CM, MEZCLA 1:4 

BASE 
2,00 

MURO.INTERIOR 4,00 

Hecho por: 

Revisado por: 

Fecha: 

Dimensiones 

Largo Ancho Alto 

1,93 0,95 

1,96 0,80 

1,16 0,80 

1,93 0,15 

1,93 0,90 

6,75 1,55 

6,75 0,40 
6,75 0,95 

GRUPO N° 07 

ING. GUILERMO A. CORDOVA JULCA 

31/05/2011 

Parcia! 

98,06 

1,83 

3,14 

1,86 

0,58 

3,47 

2,00 

2,00 

10,46 

0,23 

0,60 

0,00 

5,40 
25,65 

Total Unid 

98,06 KG 

6,83 M2 

4,05 M2 

2,00 UNO 

2,00 UNO 

10,46 M2 

0,23 M3 

0,60 M2 

. KG 

31,05 M2 



(Continuación) CUADRO 4.9.- RESUMEN DE METRADOS PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

Obra: CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LOS C.P.M AUGUSTO B. LEGUIA Y LA FLORIDA
NUEVO IMPERIAL 

Ubicación: DISTRITO DE NUEVO IMPERIAL - CAÑETE 

ltem 

04.06.03.02 

04.06.04.00 

04.06.04.01 

04.07.00.00 

04.07 .01.00 

04.07 .01.01 

04.07.02.00 

04.07 .02.01 

04.07.02.02 

04.07.02.03 

04.07 .03.00 

04.07 .03.01 

04.07.03.02 

Nº 

Descripción 
Veces 

TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES E=1.SOCM, MEZCLA 1:4 

DERRAMES 3,00 

MURO EXTERIOR 2,00 

VARIOS 

COMPUERTA DE ACERO INOXIDABLE E=1/4', SEGUN DISEf;iO 

2,00 

MEDIDOR DE CAUDAL PALMER BOWLES 

CONCRETO SIMPLE 

CONCRETO PARA SOLADOS E=0.10M C:H 1:12 

CONCRETO ARMADO 

CONCRETO PARA MEDIDOR DE CAUDAL F'C= 210 KG/CM2 

1,00 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MEDIDOR DE CAUDAL 

1,00 

ACERO PARA REJAS MEDIDOR DE CAUDAL GRADO 60 

1,00 
REVESTIMIENTO 

TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE E=1.SOCM, MEZCLA 1:4 

BASE 1,00 

1,00 

1,00 
MURO INTERIOR 2,00 

2,00 

1,00 
TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES E=1.50CM, MEZCLA 1 :4 

DERRAMES 
2,00 

2,00 

1,00 

Hecho por: 

Revisado por: 

Fecha: 

Dimensiones 

Largo Ancho Alto 

6,75 0,15 

6,75 0,95 

1,11 0,85 

7,15 0,60 

1,05 1,20 

1, 11 1,00 

7,15 0,80 

3,90 0,95 

1,13 0,15 

7,15 0,15 

4,50 0,15 

GRUPO Nº 07 

ING. GUILERMO A. CORDOVA JULCA 

31/05/2011 

Parcial Total Unid 

15,86 M2 

3,04 

12,83 

2,00 UNO 

2,00 

13,04 M2 

0,63 M3 

0,63 

0,90 M2 

0,9D 

1,70 KG 

1,70 

23,86 M2 

0,94 

4,29 

1,26 

2,22 

11,44 

3,71 

14,45 M2 

0,34 

2,15 

0,68 



S10 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 2.2 

002 EMISOR C.P.M. LA FLORIDA 

Presupuesto 0301023 
Fecha presupuesto 31/05/2011 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES C.P.M AUGUSTO B. LEGUIA y LA FLORIDA 

i 0212550015 
Materiales 

LUBRICANTE PARA TUBERIA DE UNION FLEXIBLE (GALON) und 0.0150 50.00 
t 0230540106 ANILLO DE JEBE P/TUB. PVC UF DN 250MM und 0.1700 12.00 
i, 0274010102 TUBERIA DE DESAGUE PVC, ISO 4435 S-20 UF, DN 250MM m 1.0200 46.00 

1 Partida 01.03.02 PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA DESAGUE DN 250MM 

'·Rendimiento m/DIA MO. 160.0000 EQ. 160.0000 Costo unitario directo por : m 

f Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 
Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0050 17.15 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0500 14.29 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0500 12.54 
0147010004 PEON hh 1.0000 0.0500 11.30 

Materiales 

0230000015 AGUA m3 0.0910 12.00 
. 0230540108 TAPON DE DIABLO FUERTE und 0.0150 20.00 

Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 2.0000 2.00 

. Partida 01.04.01 BUZON TIPO I TERRENO NORMAL A PULSO 1.25 A 2.00M DE PROFUNDIDAD, D=1.2M (ENCOFRADO INTERIOR) 

.. Rendimiento und/DIA MO. 2.5000 EQ. 2.5000 Costo unitario directo por : und 

, Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.3200 17.15 
1 0147010002 OPERARIO hh 2.0000 6.4000 14.29 

. 0147010004 PEON hh 3.0000 9.6000 11.30 

Materiales 

t 0250060011 TAPA DE CºAº P/BUZON C/MARCO FºFº und 1.0000 285.00 

Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 205.43 

Subpartidas 

l' 900304070205 ENCOFRADO METALICO P/BUZON und 1.0000 248.92 

900305010330 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 3/8' kg 15.1200 4.80 

900305020162 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 P/PARED DE BUZON m3 1.7600 421.41 

900305020163 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 P/TECHO DE BUZON m3 0.3500 400.54 

900305020164 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 P/FONDO DE BUZON m3 0.4020 413.60 

900305020165 CONCRETO F'C= 140 KG/CM2 P/ANCLAJES Y/0 DADOS m3 0.1800 298.90 

900305090234 MEDIA CAÑA und 1.0000 119.42 

900504011528 EXCAVACION MANUAL TERRENO NORMAL P/BUZON m3 4.0200 37.97 

909701021127 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA m3 5.2260 26.22 

/ Partida 01.04.02 
BUZON TIPO II TERRENO NORMAL A PULSO 2.51 A 3.00M DE PROFUNDIDAD, D=1.2M (ENCOFRADO INTERIOR) 

0.75 
2.04 

46.92 
49.71 

3.43 

Parcial S/. 

0.09 
0.7 i 
0.63 
0.57 
2.00 

1.09 
0.30 
1.39 

0.04 
0.04 

2,333.23 

Parcial S/. 

5.49 
91.46 

108.48 
205.43 

285.00 
285.00 

10.27 
10.27 

248.92 
72.58 

741.68 
140.19 
166.27 
53.80 

119.42 
152.64 
137.03 

1,832.53 



,s10 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 2.2 

002 EMISOR C.P.M. LA FLORIDA 

Presupuesto 0301023 
· Fecha presupuesto 31/05/2011

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES C.P.M AUGUSTO B. LEGUIA y LA FLORIDA

, Rendimiento und/DIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : und 

Código Descripción Recurso Unidad 
Mano de Obra 

Cuadrilla Cantidad Precio S/. 

0147010001 CAPATAZ. hh 0.1000 0.4000 17.15 
0147010002 OPERARIO hh 2.0000 8.0000 14.29 
0147010004 PEON hh 3.0000 12.0000 11.30 

Materiales 

10250060011 TAPA DE C°Aº P/BUZON C/MARCO F°Fº und 1.0000 285.00 

�i 0337010001 
Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 256.78 

i 900304070205 
Subpartidas 

ENCOFRADO MET ALIGO P/BUZON und 1.0000 248.92 
,��10� ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 3/8ª kg 94.0000 4.80 

900305010331 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 1/2' kg 27.5400 4.92 
· 900305020162 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 P/PARED DE BUZON m3 2.6400 421.41 
900305020163 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 P/TECHO DE BUZON m3 0.5100 400.54 
900305020164 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 P/FONDO DE BUZON m3 0.5700 413.60 
900305020165 CONCRETO PC= 140 KG/CM2 P/ANCLAJES Y/O DADOS m3 0.1800 298.90 
900305090234 MEDIA CAÑA und 1.0000 119.42 
900504011528 EXCAVACION MANUAL TERRENO NORMAL P/BUZON m3 8.5100 37.97 

. 909701021127 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA m3 11.0630 26.22 

Pa1ida 01.04.03 PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION)

Rendimiento und/DIA MO. 24.0000 EQ. 24.0000 Costo unitario directo por : und 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 

Mano de Obra 

0147000042 OPERADOR DE MAQUINARIA Y EQUIPO hh 1.0000 0.3333 14.29 

Materiales 

0202020017 PRUEBA DE ROTURA DE PROBETA DE CONCRETO und 1.0000 15.00 

3,729.20 

Parcial S/, 

6.86 
114.32 
135.60 
256.78 

285.00 
285.00 

12.84 
12.84 

248.92 
451.20 
135.50 

1,112.52 
204.28 
235.75 
53.80 

' 

119.42 1 1 1 
323.12 
290.07 

3,174.58 

19.76 

Parcial S/. 

4.76 
4.76 

15.00 
15.00 



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 2.3 

003 PLANTA DE-TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

'Presupuesto 0301023 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES C.P.M AUGUSTO B. LEGUIA Y LA FLORIDA 
Fecha presupuesto 31/0512011 

1P.rtida 03.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60X2.40M 

Rendimiento und/DIA MO.1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 1,018.1 2  

,Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ . Parcial S/. 
Mano de Obra 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 14.29 114.32 
0147010004 PEON hh 2.0000 16.0000 11.30 180.80 

295.12 
Materiales 

0202010005 CLAVOS PARA MADERA C/C 3' kg 0.5000 3.81 1.91 
•0205000011 HORMIGON m3 0.3600 34.00 12.24 
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 0.9000 15.50 13.95 

1 023054011 o GIGANTOGRAFIA DE 3.60X2.40M und 1.0000 400.00 400.00 
:0243010003 MADERA TORNILLO p2 46.9000 4.50 211.05 
!0244030021 TRIPLA Y DE 4'x8'x 4 mm pin 3.0000 25.00 75.00 

714.15 
Equipos 

'0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 295.12 8.85 
8.85 

1 Partida 03.01.02 CERCO PROVISIONAL 
( 
� 

; Rendimiento m/DIA MO. 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m 12.60 
t 

: Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
,, J 

Mano de Obra 
0147010001 CAPATAZ. hh 0.1000 0.0133 17.15 0.23 
0147010004 PEON hh 2.0000 0.2667 11.30 3.01 

3.24 
Materiales 

0202000008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 8 kg 0.1000 3.81 0.38 

0202010005 CLAVOS PARA MADERA C/C 3' kg 0.1000 3.81 0.38 

0230540018 TELA RAFIA H=2.20M m 1.0000 3.50 3.50 

0243000031 MADERA EUCALIPTO und 0.5000 10.00 5.00 
9.26 

Equipos 
%MO 3.0000 3.24 0.10 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.10 

P.rtida 03.01.03 AGUA Y FLUIDO ELECTRICO PARA LA OBRA li 
Rendimiento GLB/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : GLB 2,352.00 r 

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Código 

Materiales 
1.0000 1,200.00 1,200.00 ENERGIA ELECTRICA GLB 0230000020 

m3 96.0000 12.00 1,152.00 
0230000022 AGUA PARA LIMPIEZA DE PERSONAL OBRERO Y DE 

HERRAMIENTAS 
2,352.00 

P.rtida 03.01 .04.01 OFICINA 

EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m2 77.70 
Rendimiento m2/DIA MO. 30.0000 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Código Descripción Recurso 

Mano de Obra 
hh 2.0000 0.5333 12.54 -6.69

0147010003 OFICIAL 
hh 4.0000 1.0667 11.30 12.05

0147010004 PEON 18.74

Materiales 
kg 0.5000 3.81 1.91 

0202000008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 8 
m3 0.2000 34.00 6.80 

0205000011 HORMIGON 
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003 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

resupuesto 0301023 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES C.P.M AUGUSTO B. LEGUIA Y LA FLORIDA 
·ec11a presupuesto 31/05/2011

CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 0.2500 15.50 3.88 
ESTERA DE 2.00X3.00 M und 0.6000 25.00 15.00 
MADERA TORNILLO p2 3.0000 4.50 13.50 
CASETA DE MADERA TORNILLO AREA TECHADA m2 0.5000 35.00 17.50 

58.59 
Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES %MO 2.0000 18.74 0.37 
0.37 

�anida 03.01 .04.02 ALMACEN 

m2/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por: m2 77.70 

ódigo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 

0147010003 OFICIAL hh 1.9999 0.5333 12.54 6.69 
0147010004 PEON hh 4.0001 1.0667 11.30 12.05 

18.74 
Materiales 

!)202000008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 8 kg 0.5000 3.81 1.91 
Xl205000011 HORMIGON m3 0.2000 34.00 6.80 
.0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 0.2500 15.50 3.88 
.0243000036 ESTERA DE 2.00X3.00 M und 0.6000 25.00 15.00 
:0243010003 MADERA TORNILLO p2 3.0000 4.50 13.50 
:0247000046 CASETA DE MADERA TORNILLO AREA TECHADA m2 0.5000 35.00 17.50 l, 

58.59 (. 

Equipos 
:0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 2.0000 18.74 0.37 

0.37 

· Partida 03.01.04.03 COMeDOR 

: Rendimiento m2/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m2 77.70 

:Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010003 OFICIAL hh 1.9999 0.5333 12.54 6.69 

0147010004 PEON hh 4.0001 1.0667 11.30 12.05 
18.74 

Materiales 

0202000008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 8 kg 0.5000 3.81 1.91 

0205000011 HORMIGON m3 0.2000 34.00 6.80 � 
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 0.2500 15.50 3.88 � 
0243000036 ESTERA DE 2.00X3.00 M und 0.6000 25.00 15.00 [" 
0243010003 MADERA TORNILLO p2 3.0000 4.50 13.50 

! 
0247000046 CASETA DE MADERA TORNILLO AREA TECHADA m2 0.5000 35.00 17.50 

58.59 

Equipos 
%MO 2.0000 18.74 0.37 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.37 

Partida 03.01.04.04 VESTUARIO 

MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m2 77.70 
Rendimiento m2/DIA 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Código Descripción Recurso 

Mano de Obra 
hh 1.9999 0.5333 12.54 6.69 

0147010003 OFICIAL 
hh 4.0001 1.0667 11.30 12.05 

0147010004 PEON 18.74 

Materiales 
kg 0.5000 3.81 1.91 

0202000008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 8 
m3 0.2000 34.00 6.80 

0205000011 HORMIGON 
BOL 0.2500 15.50 3.88 

0221000000· CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG)
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'Presupuesto 0301023 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES C.P.M AUGUSTO B. LEGUIA Y LA FLORIDA 
Fecha presupuesto 31/0512011 

0243000036 ESTERA DE 2.00X3.00 M und 0.6000 25.00 
.0243010003 MADERA TORNILLO p2 3.0000 4.50 
:0247000046 CASETA DE MADERA TORNILLO AREA TECHADA m2 0.5000 35.00 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 2.0000 18.74 

•Partida 03.01.04.05 CASETA DE GUARDIANIA 

:Rendimiento m2JDIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m2 

:código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 
Mano de Obra 

:0147010003 OFICIAL hh 1.9999 0.5333 12.54 
0147010004 PEON hh 4.0001 1.0667 11.30 

Materiales 
: 0202000008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 8 kg 0.5000 3.81 
,0205000011 HORMIGON m3 0.2000 34.00 
:0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 0.2500 15.50 
,0243000036 ESTERA DE 2.00X3.00 M und 0.6000 25.00 
.0243010003 MADERA TORNILLO p2 3.0000 4.50 
0247000046 CASETA DE MADERA TORNILLO AREA TECHADA m2 0.5000 35.00 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 2.0000 18.74 

'P.rtida 03.01.04.06 SS.HH 

· Rendimiento m2JDIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m2 

•Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 

Mano de Obra 
0147010003 OFICIAL hh 1.9980 0.5328 12.54 

0147010004 PEON hh 4.0020 1.0672 11.30 

Materiales 
0202000008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 8 kg 0.5000 3.81 

0205000011 HORMIGON m3 0.2000 34.00 

0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 0.2500 15.50 

0243000036 ESTERA DE 2.00X3.00 M und 0.6000 25.00 

0243010003 MADERA TORNILLO p2 3.0000 4.50 

0247000046 CASETA DE MADERA TORNILLO AREA TECHADA m2 0.5000 35.00 

Equipos 
%MO 2.0000 18.74 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES 

Partida 03.01.04.07 POZA DE ALBAÑILERIA 2X2X1.2M INC. TARRAJEO IMPERMEABILIZADO

und/DIA MO. 0.5000 EQ. 0.5000 Costo unitario directo por : und 
Rendimiento 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

hh 0.5000 8.0000 14.29 
0147010002 OPERARIO 

hh 4.0000 64.0000 11.30 
0147010004 PEON 

Materiales 
m3 0.1150 46.00 

0204000000 ARENA FINA m3 0.6400 76.50 
0205000003 PIEDRA CHANGADA DE 1/2' 

m3 0.7440 38.00 
0205010004 ARENA GRUESA und 420.0000 0.70 

0217040050 LADRILLO K.K. 

15.00 
13.50 
17.50 
58.59 

0.37 
0.37 

77.70 

Parcial S/. 

6.69 
12.05 
18.74 

1.91 
6.80 
3.88 

15.00 
13.50 
17.50 
58.59 

0.37 
0.37 

77.70 

Parcial SI.

6.68 
12.06 
18.74 

1.91 
6.80 
3.88 

15.00 
13.50 
17.50 
58.59 

0.37 
0.37 

1,395.42 

Parcial S/. 

114.32 
723.20 
837.52 

5.29 
48.96 
28.27 

294.00 
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esupuesto 0301023 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES C.P.M AUGUSTO B. LEGUIA Y LA FLORIDA 
• a presupuesto 31/05/2011

moooooo CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 9.2500 15.50 
l29740004 IMPERMEABILIZANTE kg 1.4500 7.00 
�30000015 AGUA m3 0.2270 12.00 

Equipos 
337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 837.52 

03.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS PARA LA OBRA 

GLB/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : GLB 

Descripción Recurso Unid�d Cuadrilla Cantidad Precio S/. 
Equipos 

332100003 TRANSPORTE FLETE TERRESTRE GLB 1.0000 5,000.00 

03.02.02 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL C/EQUIPO P/PLANTA DE TRATAMIENTO 

.endimiento rn2/DIA MO. 650.0000 EQ. 650.0000 Costo unitario directo por : m2 

ódigo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 
Mano de Obra 

147000032 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0123 17.15 
147010004 PEON hh 2.0000 0.0246 11.30 

Materiales 

.202970002 ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 kg 0.0160 3.30 

.221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 0.0100 15.50 

230000021 CAL EN BOLSA (25KG) BOL 0.0120 35.00 

:254020042 PINTURA ESMALTE SINTETICO gin 0.0020 27.00 

Equipos 
2.0000 0.49 ·337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 

:349190002 NIVEL TOPOGRAFICO hm 0.9750 0.0120 7.00 

!349190005 ESTACION TOTAL TOPCOM hm 0.9750 0.0120 20.00 

1.rtida 03.02.03 TRAZO y REPLANTEO FINAL C/EQUIPO P/PLANTA DE TRATAMIENTO 

endimiento m2/DIA MO. 800.0000 EQ. 800.0000 Costo unitario directo por : m2 

'ódigo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 

Mano de Obra 
1.0000 0.0100 17.15 

TOPOGRAFO hh )147000032 
hh 2.0000 0.0200 11.30 

1147010004 PEON 

Materiales 
0.0020 27.00 

)254020042 PINTURA ESMALTE SINTETICO gin 

Equipos 
%MO 2.0000 0.40 

)337010001 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 0.9750 0.0098 7.00 

)349190002 NIVEL TOPOGRAFICO 
hm 0.9750 0.0098 20.00 

)349190005 ESTACION TOTAL TOPCOM 

143.38 
10.15 
2.72 

532.77 

25.13 
25.13 

5,000.00 

Parcial S/. 

5,000.00 
5,000.00 

1.50 

Parcial S/. 

0.21 
0.28 
0.49 

0.05 
0.16 
0.42 
o.os

0.68 

0.01 
0.08 
0.24 
0.33 

0.73 

Parcial SI.

0.17 
0.23 
0.40 

0.05 
0.05 

0.01 
0.07 
0.20 
0.28 
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•1resupuesto 0301023 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES C.P.M AUGUSTO B. LEGUIA Y LA FLORIDA 
•echa presupuesto 31/05/2011

Mida 

{endimiento 

'ódigo 

1202020019 

latida 

endimiento 

)229040093 
")229040094 
·1230300048

-�endimiento

·:ódigo

)147010006 

03.03.01 EQUIPOS DE SEGURIDAD INDMDUAL 

GLB/DIA MO. 25.0000 

Descripción Recurso 
Materiales 

EQUIPOS DE SEGURIDAD INDIVIDUAL 

EQ. 25.0000 

03.03.02 EQUIPOS DE SEGURIDAD COLECTIVA 

GLB/DIA MO. 25.0000 

Descripción Recurso 
Materiales 

EQ. 25.0000 

CINTA SEÑALIZADORA DE LIMITE DE SEGURIDAD 
CONOS DE FIBRA VIDRIO PARA DESVIACION VEHICULAR 
PUENTES DE MADERA PARA PASE PEATONAL 

03.03.03 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD 

GLB/DIA MO. 25.0000 

Descripción Recurso 
Mano de Obra 

PREVENSIONISTA DE RIESGO 

EQ. 25.0000 

Unidad 

GLB 

Unidad 

GLB 
GLB 
und 

Unidad 

mes 

Cuadrilla 

Cuadrilla 

Cuadrilla 

Costo unitario directo por : GLB 

Cantidad 

1.0000 

Precio S/. 

10,000.00 

Costo unitario directo por : GLB 

Cantidad 

1.0000 
1.0000 

15.0000 

Precio S/. 

1,000.00 
200.00 
150.00 

Costo unitario directo por : GLB 

Cantidad 

6.0000 

Precio S/. 

2,500.00 

'iltida 03.03.04 RECURSOS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO 

�endimiento 

tódigo 

0202020020 

Piltida 

Rendimiento 

:código

0147010001 
0147010002 
0147010003 
0147010004 

0337010001 
0348040033 
0349040009 

GLB/DIA MO. 25.0000 

Descripción Recurso 
Materiales 

CAMILLAS, EXTINTORES, BOTIQUIN 

EQ. 25.0000 

Unidad 

GLB 

Cuadrilla 

03.04.01 EXCAVACION MASIVA A MAQUINA EN TERRENO NORMAL 

m3/DIA MO. 800.0000 EQ. 800.0000 

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 

Mano de Obra 
0.1000 CAPATAZ hh 

hh 1.0000 OPERARIO 
hh 1.0000 OFICIAL 
hh 2.0000 

PEON 

Equipos 
%MO HERRAMIENTAS MANUALES 

RETROEXCAVADORA S/ORUGAS 115-165 HP 0.75-1.6 Y3 hm 1.0000 
hm 1.0000 CARGADOR $/LLANTAS 100-125 HP 2.5 YD3 

Costo unitario directo por : GLB 

Cantidad 

1.0000 

Precio S/. 

1,000.00 

Costo unitario directo por : m3 

Cantidad Precio S/. 

0.0010 17.15 
0.0100 14.29 
0.0100 12.54 
0.0200 11.30 

1.0000 0.52 
0.0100 215.00 
0.0100 150.00 

10,000.00 

Parcial S/. 

10,000.00 
10,000.00 

3,450.00 

Parcial S/. 

1,000.00 
200.00 

2,250.00 
3,450.00 

15,000.00 

Parcial S/. 

15,000.00 
15,000.00 

1,000.00 

Parcial S/. 

1,000.00 
1,000.00 

4.18 

Parcial S/. 

0.02 
0.14 
0.13 
0.23 
0.52 

0.01 
2.15 
1.50 
3.66 
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Presupuesto 0301023 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES C.P.M AUGUSTO B. LEGUIA Y LA FLORIDA 
Fecha presupuesto 31/0512011 

Plrida 03.04.02 

m3/DIA 

CORTE DE ROCA SUELTA 

Rendimiento MO. 250.0000 

Código Descripción Recurso 

Subpartidas 

EQ. 250.0000 

900504011526 CORTE DE ROCA SUELTA (PERF. Y DISP.) 

900504011527 EXCAVACION, DESQUINCHE Y PEINADO DE TALUDES 

Unidad 

m3 
m3 

Cuadrilla 

Pil1ida 03.04.03 

m3/DIA 

EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL DE RELLENO 

Rendimiento 

Código 

0147000022 
0147010001 
0147010004 

0348040035 
0348040036 

MO. 450.0000 

Descripción Recurso 
Mano de Obra 

OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO 
CAPATAZ 
PEON 

Equipos 

EQ. 450.0000 

Unidad 

hh 
hh 
hh 

TRACTOR DE ORUGAS DE 140-160 HP hm 
ZARANDA VIBRATORIA 4'X6"X14' MOTOR ELECTRICO 15 HP hm 

Cuadrilla 

1.0000 
0.1000 
1.0000 

1.0000 
0.5000 

Costo unitario directo por : m3 

Cantidad 

1.0000 
1.0000 

Precio S/. 

6.72 

9.25 

Costo unitario directo por : m3 

Cantidad Precio S/. 

0.0178 14.29 
0.0018 17.15 
0.0178 11.30 

0.0178 249.00 
0.0089 60.00 

Pil1ida 03.04.04 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO PARA CONFORMACION DE TERREPLENES Y TALUDES 

Rendimiento 

Código 

0147010001 
0147010004 

0230000015 

0337010001 
0348040034 
0349030016 

0349070051 

Pil1ida 

Rendimiento 

Código 

0147010001 
0147010004 

0205010000 
0230000015 

0337010001 
0348040034 
0349030016 

m3/DIA MO. 950.0000 

Descripción Recurso 
Mano de Obra 

CAPATAZ 
PEON 

Materiales 
AGUA 

EQ. 950.0000 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 
TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP 

RODILLO USO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 135 HP 12

TON 
MOTONIVELADORA DE 125 HP 

Unidad 

hh 
hh 

m3 

%MO 
hm 
hm 

hm 

Costo unitario directo por : m3 

Cuadrilla Cantidad Precio S/. 

1.0000 0.0084 17.15 
6.0000 0.0505 11.30 

0.1200 12.00 

3.0000 0.71 
1.0000 0.0084 330.50 
0.5000 0.0042 148.35 

1.0000 0.0084 160.61 

03.04.05 
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL ESTRUCTURAL PARA CONFORMACION DE TERRAPLENES Y 

TALUDES 

MO. 950.0000 EQ. 950.0000 Costo unitario directo por : m3 
m3/DIA 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 
Descripción Recurso 

Mano de Obra 
hh 1.0000 0.0084 17.15 

CAPATAZ 
hh 6.0000 0.0505 11.30 

PEON 

Materiales 
m3 1.2000 30.00 

AFIRMADO 
m3 0.1200 12.00 

AGUA 

Equipos 
%MO 3.0000 0.71 

HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 1.0000 0.0084 330.50 

TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP
hm 0.5000 0.0042 148.35 

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 135 HP 12

15.97 

Parcial S/. 

6.72 
9.25 

15.97 

5.44 

Parcial S/. 

0.25 
0.03 
0.20 
G.48 

4.43 
0.53 
4.96 

6.92 

Parcial S/. 

0.14 
0.57 
0.71 

1.44 
1.44 

0.02 
2.78 
0.62 

1.35 
4.TT 

42.92 

Parcial SI. 

0.14 
0.57 
0.71 

36.00 
1.44 

37.44 

0.02 
2.78 
0.62 
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upuesto 0301023 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES C.P.M AUGUSTO B. LEGUIA Y LA FLORIDA 
a presupuesto 31/0512011 

03.05.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMEMBRANA 

endirniento m2/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : rn2 13.85 

ódigo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Materiales 

GEOMENBRANA HOPE SIMPLE TEXTURA 1.5 MM rn2 1.0000 13.85 13.85 
13.85 

04.01.01 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL C/EQUIPO 

endirniento m2/DIA MO. 650.0000 EQ. 650.0000 Costo unitario directo por : rn2 1.50 

ódigo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 

�47000032 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0123 17.15 0.21 

47010004 PEON hh 2.0000 0.0246 11.30 0.28 
0.49 

Materiales 
ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 kg 0.0160 3.30 0.05 

CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 0.0100 15.50 0.16 

CAL EN BOLSA (25KG) BOL 0.0120 35.00 0.42 

PINTURA ESMALTE SINTETICO gin 0.0020 27.00 0.05 
0.68 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES o/oMO 2.0000 0.49 0.01 

NIVEL TOPOGRAFICO hrn 0.9750 0.0120 7.00 0.08 

ESTACION TOTAL TOPCOM hrn 0.9750 0.0120 20.00 0.24 
0.33 

04.01.02 TRAZO Y REPLANTEO FINAL C/EQUIPO 

m2/DIA MO. 800.0000 EQ. 800.0000 Costo unitario directo por : rn2 0.73 

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial 5/. 

Mano de Obra 

147000032 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0100 17.15 0.17 

1147010004 PEON hh 2.0000 0.0200 11.30 0.23 
0.40 

Materiales 
0.0020 27.00 0.05 

254020042 PINTURA ESMALTE SINTETICO gin 
0.05 

Equipos 
o/oMO 2.0000 0.40 0.01 

337010001 HERRAMIENTAS MANUALES 

349190002 NIVEL TOPOGRAFICO hrn 0.9750 0.0098 7.00 0.07 

349190005 ESTACION TOTAL TOPCOM hrn 0.9750 0.0098 20.00 0.20 
0.28 

ar1ida 04.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL 

EQ. 4.5000
Costo unitario directo por : rn3 23.60 

endirniento m3/DIA MO. 4.5000

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 5/. Parcial 5/. 
ódigo Descripción Recurso 

Mano de Obra 
hh 0.1000 0.1778 17.15 3.05 

147010001 CAPATAZ hh 1.0000 1.TT78 11.30 20.09 

147010004 PEON 23.14 

Equipos 
o/oMO 2.0000 23.14 0.46 

337010001 HERRAMIENTAS MANUALES 0.46 



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 2.3 

003 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

>resupuesto 0301023 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES C.P.M AUGUSTO B. LEGUIA Y LA FLORIDA 
echa presupuesto 31/05/2011 

.irtida 04.02.02 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 

endimiento m2/DIA MO. 150.0000 EQ. 150.0000 Costo unitario directo por: m2 5.06 

'ódigo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 

147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0053 17.15 0.09 
'147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0533 14.29 0.76 
1147010004 PEON hh 1.0000 0.0533 11.30 0.60 

1.45 
{:230000015

Materiales 
AGUA m3 0.1200 12.00 1.44 

l 
1.44 

Equipos 
f 1337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1.45 0.04 
¡1349030014 COMPACTADOR VIBR. TIPO CANGURO 7 HP hm 1.0000 0.0533 40.00 2.13 

2.17 

�.rtida 04.03.01.01 CONCRETO PARA SOLADOS E=0.10M C:H 1:12 

�endimiento m2/DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m2 24.69 

Unidad f�ódigo Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
1 Mano de Obra 
f1147000022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 1.0000 0.0800 14.29 1.14 
. 1147010001 CAPATAZ hh 0.2000 0.0160 17.15 0.27 
1147010002 OPERARIO hh 2.0000 0.1600 14.29 2.29 
1147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0800 12.54 1.00 
1147010004 PEON hh 8.0000 0.6400 11.30 7.23 

11.93 
Materiales 

)205000011 HORMIGON m3 0.1260 34.00 4.28 
. 221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 0.4000 15.50 6.20 
. 230000015 AGUA m3 0.0160 12.00 0.19 
230540105 ACEITE MOTOR SAE-30W gin 0.0010 50.00 0.05 
234000000 GASOLINA 84 OCTANOS gin 0.0273 10.00 0.27 

.)243000033 REGLA DE MADERA p2 0.0600 6.00 0.36 
)253010001 GRASA MUL TIPLE EP lb 0.0018 7.50 0.01 

11.36 
Equipos 

%MO 5.0000 11.93 0.60 )337010001 HERRAMIENTAS MANUALES 
)349100007 MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3 hm 1.0000 0.0800 10.00 0.80 

1.40 

!atida 04.03.01.02 CONCRETO F'C= 140 KG/CM2 

m3/DIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m3 273.68 
endimiento 

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
ódigo 

Mano de Obra 0.2000 0.0640 17.15 1.10 hh )147010001 CAPATAZ hh 2.0000 0.6400 14.29 9.15 
)147010002 OPERARIO hh 2.0000 0.6400 12.54 8.03 
)147010003 OFICIAL hh 12.0000 3.8400 11.30 43.39 
)147010004 PEON hh 2.0000 0.6400 14.29 9.15 
)147030055 OPERARIO EQUIPO LIVIANO 70.82 

Materiales m3 0.8000 76.50 61.20 
3205000003 PIEDRA CHANGADA DE 1/2' m3 0.5000 38.00 19.00 
J205010004 ARENA GRUESA BOL 7.0000 15.50 108.50 
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG)

m3 0.1800 12.00 2.16 
0230000015 AGUA gin 0.0100 50.00 0.50 
0230540105 ACEITE MOTOR SAE-30W gin 0.3000 10.00 3.00 
0234000000 GASOLINA 84 OCTANOS 194.36 
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1resupuesto 0301023 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES C.P.M AUGUSTO B. LEGUIA Y LA FLORIDA 
-echa presupuesto 31/05/2011

202970002 ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 kg 1.0700 3.30 

Equipos 
· ,337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.66 
·1
··, 

�il1ida 04.03.03.01 T ARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE E=1.50CM, MEZCLA 1 :4 

i 

,_;tendimiento m2/DIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : m2 
' 

iiódigo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 
\ Mano de Obra 
.1 147010001 CAPATAZ. hh 0.1000 0.0500 17.15 
� 147010002 OPERARIO hh 2.0000 1.0000 14.29 
\ 147010004 PEON hh 1.0000 0.5000 11.30 

Materiales 
';-1202010005 CLAVOS PARA MADERA C/C 3• kg 0.0227 3.81 
�.1204000000 ARENA FINA m3 0.0177 46.00 
i'221000093 CEMENTO PORTLAND TIPO V (42.5KG) BOL 0.1446 21.50 
. 1229740004 IMPERMEABILIZANTE kg 0.2000 7.00 
l 1230000015 AGUA m3 0.0044 12.00 
Í 1230540010 REGLA DE ALUMINIO pza 0.0250 20.00 
! 

Equipos 
1337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 20.80 

-:ril1ida 04.03.03.02 TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES E=1.50CM, MEZCLA 1:4 
.,· 

Costo unitario directo por : m2 ({endimiento m2/DIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000
>. 

1 
.Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 

Mano de Obra 
1147010001 CAPATAZ. hh 0.1000 0.0500 17.15 
)147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.5000 14.29 
)147010004 PEON hh 0.5000 0.2500 11.30 

Materiales 
.)204000000 ARENA FINA m3 0.0177 46.00 

)221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 0.1170 15.50 

J230000015 AGUA m3 0.0044 12.00 

)230540010 REGLA DE ALUMINIO pza 0.0250 20.00 

Equipos %MO 3.0000 10.84 
)337010001 HERRAMIENTAS MANUALES 

?i11ida 04.03.04.01 REJILLA METALICA CON PLATINA DE ACERO INOXIDABLE 1/4"x1"@25mm, SEGUN DISEÑO

MO. 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : und 
-�endimiento und/DIA 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 
Código Descripción Recurso 

Materiales und 1.0000 2,300.00 
0210150029 REJA e= 1/4"@25 MM 

3.53 
3.72 

0.02 
0.02 

27.38 

Parcial S/. 

0.86 
14.29 
5.65 

20.80 

0.09 
0.81 
3.11 
1.40 
0.05 
0.50 
5.96 

0.62 
0.62 

14.34 

Parcial S/. 

0.86 
7.15 
2.83 

10.84 

0.81 
1.81 
0.05 
0.50 
3.17 

0.33 
0.33 

2,300.00 

Parcial S/. 

2,300.00 
2,300.00 
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upuesto 0301023 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES C.P.M AUGUSTO B. LEGUIA Y LA FLORIDA 
a presupuesto 31/0512011 

Materiales 
m2000008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 8 kg 0.3000 3.81 
W2010005 CLAVOS PARA MADERA C/C 3' kg 0.1700 3.81 
�43010003 MADERA TORNILLO p2 4.2500 4.50 

Equipos 
337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 12.68 

04.04.03.03 ACERO PARA CANAL DE PASE GRADO 60 

kg/DIA MO. 350.0000 EQ. 350.0000 Costo unitario directo por : kg 

ódigo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 
Mano de Obra 

147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0023 17.15 
147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0229 14.29 
147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0229 12.54 

Materiales 
-202040009 ALAMBRE NEGRO Nº16 kg 0.0500 3.81 

202970002 ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 kg 1.0700 3.30 

Equipos 
, 37010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.66 

' 

r� 

lmda 04.04.05 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE E=1.50CM, MEZCLA 1 :4 

l 

<endimiento m2/DIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : m2 

.iódigo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 

Mano de Obra 
1147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0500 17.15 

1147010002 OPERARIO hh 2.0000 1.0000 14.29 

1147010004 PEON hh 1.0000 0.5000 11.30 

Materiales 

J202010005 CLAVOS PARA MADERA C/C 3' kg 0.0227 3.81 

204000000 ARENA FINA m3 0.0177 46.00 

J221000093 CEMENTO PORTLAND TIPO V (42.5KG) BOL 0.1446 21.50 

1229740004 IMPERMEABILIZANTE kg 0.2000 7.00 

]230000015 AGUA m3 0.0044 12.00 

1230540010 REGLA DE ALUMINIO pza 0.0250 20.00 

Equipos 
%MO 3.0000 20.80 

)337010001 HERRAMIENTAS MANUALES 

�.rtida 04.04.06 TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES E=1.50CM, MEZCLA 1:4 

MO. 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : m2 
;�endimiento m2/DIA 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. 

ódigo Descripción Recurso 
Mano de Obra 

hh 0.1000 0.0500 17.15 
)147010001 CAPATAZ 

hh 1.0000 0.5000 14.29 
)147010002 OPERARIO 

hh 0.5000 0.2500 11.30 
)147010004 PEON 

Materiales 
m3 o.om 46.00 

0204000000 ARENA FINA BOL 0.1170 15.50 

0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG)
m3 0.0044 12.00 

0230000015 AGUA 

1.14 
0.65 

19.13 
20.92 

0.63 
0.63 

4.40 

Parcial S/. 

0.04 
0.33 
0.29 
0.66 

0.19 
3.53 
3.72 

0.02 
0.02 

27.38 

Parcial S/. 

0.86 
14.29 
5.65 

20.80 

0.09 
0.81 
3.11 
1.40 
0.05 
0.50 
5.96 

0.62 
0.62 

14.34 

Parcial SI. 

0.86 
7.15 
2.83 

10.84 

0.81 
1.81 
0.05 
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"resupuesto 0301023 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES C.P.M AUGUSTO B. LEGUIA Y LA FLORIDA 
Fecha presupuesto 31/05/2011 

)230540010 REGLA DE ALUMINIO pza 0.0250 20.00 0.50 
3.17 

Equipos 
)337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 10.84 0.33 

0.33 

lartida 04.05.02 CONCRETO PARA SOLADOS E=0.10M C:H 1 :12 

�endimiento m2/DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m2 24.69 

�ódigo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 

)147000022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 1.0000 0.0800 14.29 1.14 
)147010001 CAPATAZ hh 0.2000 0.0160 17.15 0.27 
)147010002 OPERARIO hh 2.0000 0.1600 14.29 2.29 
)147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0800 12.54 1.00 
)147010004 PEON hh 8.0000 0.6400 11.30 7.23 

11.93 
Materiales 

)205000011 HORMIGON m3 0.1260 34.00 4.28 
)221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 0.4000 15.50 6.20 
)230000015 AGUA m3 0.0160 12.00 0.19 
.)230540105 ACEITE MOTOR SAE-30W gin 0.0010 50.00 0.05 
)234000000 GASOLINA 84 OCTANOS gin 0.0273 10.00 0.27 
)243000033 REGLA DE MADERA p2 0.0600 6.00 0.36 

)253010001 GRASA MUL TIPLE EP lb 0.0018 7.50 0.01 
,. 11.36 

Equipos 

)337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 11.93 0.60 

)349100007 MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11 P3 hm 1.0000 0.0800 10.00 0.80 
1.40 

lartida 04.05.03 CONCRETO F'C= 140 KG/CM2 

-�endimiento m3/DIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m3 273.68 

::ódigo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 
0.0640 17.15 1.10 

)147010001 CAPATAZ hh 0.2000 

)147010002 OPERARIO hh 2.0000 0.6400 14.29 9.15 

)147010003 OFICIAL hh 2.0000 0.6400 12.54 8.03 

)147010004 PEON hh 12.0000 3.8400 11.30 43.39 

)147030055 OPERARIO EQUIPO LIVIANO hh 2.0000 0.6400 14.29 9.15 
70.82 

Materiales 
m3 0.8000 76.50 61.20 

3205000003 PIEDRA CHANGADA DE 1/2' 
m3 0.5000 38.00 19.00 

3205010004 ARENA GRUESA 
BOL 7.0000 15.50 108.50 

J221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) 
m3 0.1800 12.00 2.16 

J230000015 AGUA 
gin 0.0100 50.00 0.50 

)230540105 ACEITE MOTOR SAE-30W 
gin 0.3000 10.00 3.00 

)234000000 GASOLINA 84 OCTANOS 194.36 

Equipos 
%MO 5.0000 70.82 3.54 

)337010001 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 1.0000 0.3200 5.50 1.76 

)349070004 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40' 
hm 1.0000 0.3200 10.00 3.20 

)349100007 MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11 P3 8.50 
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::iresupuesto 0301023 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES C.P.M AUGUSTO B. LEGUIA Y LA FLORIDA 
=echa presupuesto 31/0512011 

>.J1ida 04.05.04.01 CONCRETO PARA REJAS FINAS F'C= 210 KG/CM2 

�endimiento m3/DIA MO. 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : m3 400.54 

;ódigo Descripción Recurso Unidad 
Mano de Obra 

Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

)147010001 CAPATAZ hh 0.2000 0.0889 17.15 1.52 )147010002 OPERARIO hh 2.0000 0.8889 14.29 12.70 )147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.4444 12.54 5.57 )147010004 PEON hh 12.0000 5.3333 11.30 60.27 )147030055 OPERARIO EQUIPO LIVIANO hh 2.0000 0.8889 14.29 12.70 

Materiales 
92.76 

)205000003 PIEDRA CHANGADA DE 1/2' m3 0.8500 76.50 65.03 
)205010004 ARENA GRUESA m3 0.4200 38.00 15.96 
)221000093 CEMENTO PORTLAND TIPO V (42.5KG) BOL 9.7400 21.50 209.41 
)230000015 AGUA m3 0.1840 12.00 2.21 
)230540105 ACEITE MOTOR SAE-30W gin 0.0100 50.00 0.50 
)234000000 GASOLINA 84 OCTANOS gin 0.3000 10.00 3.00 
)253010001 GRASA MUL TIPLE EP lb 0.0200 7.50 0.15 

Equipos 
296.26 

)337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 92.76 4.64 
)349070004 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40' hm 1.0000 0.4444 5.50 2.44 
)349100007 MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11 P3 hm 1.0000 0.4444 10.00 4.44 

11.52 

>.J1ida 04.05.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA REJAS FINAS 

�endimiento m2/DIA MO. 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : m2 34.23 

;ódigo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial SI. 

Mano de Obra 
)147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0444 17.15 0.76 
)147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.4444 14.29 6.35 
)147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.4444 12.54 5.57 

12.68 
Materiales 

)202000008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 8 kg 0.3000 3.81 1.14 

)202010005 CLAVOS PARA MADERA C/C 3' kg 0.1700 3.81 0.65 

)243010003 MADERA TORNILLO p2 4.2500 4.50 19.13 
20.92 

Equipos 
J337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 12.68 0.63 

0.63 

�.rtida 04.05.04.03 ACERO PARA REJAS FINAS GRADO 60 

Rendimiento kg/DIA MO. 350.0000 EQ. 350.0000 Costo unitario directo por : kg 4.40 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0.1000 0.0023 17.15 0.04 

0147010001 CAPATAZ 
hh 1.0000 0.0229 14.29 0.33 

0147010002 OPERARIO 
hh 1.0000 0.0229 12.54 0.29 

0147010003 OFICIAL 0.66 

Materiales 
kg 0.0500 3.81 0.19 

.0202040009 ALAMBRE NEGRO Nº16 1.0700 3.30 3.53 
0202970002 ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 kg 

3.72 

Equipos 
¾MO 3.0000 0.66 0.02 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES 0.02 
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resupuesto 0301023 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES C.P.M AUGUSTO B. LEGUIA Y LA FLORIDA 
echa presupuesto 31/05/2011 

-atida 

(endimiento 

Código 

•147010001
1147010002
1147010004

!202010005 
1204000000 
1221000093 
1229740004 
1230000015 
1230540010 

1337010001 

endimiento 

l 
.i:ódigo 

1147010001 
)147010002 
)147010004 

204000000 
J221000000 
3230000015 
)230540010 

)337010001 

04.05.06 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE E=1.50CM, MEZCLA 1:4 

m2/DIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000 

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Mano de Obra 

CAPATAZ hh 0.1000 
OPERARIO hh 2.0000 
PEON hh 1.0000 

Materiales 
CLAVOS PARA MADERA C/C 3" kg 
ARENA FINA m3 
CEMENTO PORTLAND TIPO V (42.5KG) BOL 
IMPERMEABILIZANTE kg 
AGUA m3 
REGLA DE ALUMINIO pza 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 

04.05.07 TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES E=1.50CM, MEZCLA 1:4 

m2/DIA MO. 16.0000 

Descripción Recurso 
Mano de Obra 

CAPATAZ 
OPERARIO 
PEON 

Materiales 
ARENA FINA 
CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) 
AGUA 
REGLA DE ALUMINIO 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

EQ. 16.0000 

Unidad Cuadrilla 

hh 0.1000 
hh 1.0000 
hh 0.5000 

m3 
BOL 
m3 
pza 

%MO 

Costo unitario directo por : m2 

Cantidad Precio S/. 

0.0500 17.15 
1.0000 14.29 
0.5000 11.30 

0.0227 3.81 
0.0177 46.00 
0.1446 21.50 
0.2000 7.00 
0.0044 12.00 
0.0250 20.00 

3.0000 20.80 

Costo unitario directo por : m2 

Cantidad Precio S/. 

0.0500 17.15 
0.5000 14.29 
0.2500 11.30 

0.0177 46.00 
0.1170 15.50 
0.0044 12.00 
0.0250 20.00 

3.0000 10.84 

04.05.08.01 REJILLA METALICA CON PLATINA DE ACERO INOXIDABLE 1/4"x1"@ 15mm, SEGUN DISERO 

endimiento 

::ódigo 

J210150030 

?artida 

-Rendimiento

.Código 

0210150034 

und/DIA MO. 2.0000 

Descripción Recurso 
Materiales 

REJA e= 1/4"@ 15 MM 

EQ. 2.0000 

Unidad Cuadrilla 

und 

04.05.08.02 COMPUERTA METALICA DE FºF° E=1/4", PARA LIMPIEZA DE REJAS

und/DIA MO. 2.0000 

Descripción Recurso 
Materiales 

EQ. 2.0000 

COMPUERTA METALICA F°Fº, INC. MONTAJE 

Unidad 

und 

Cuadrilla 

Costo unitario directo por : und 

Cantidad 

1.0000 

Precio S/. 

2,000.00 

Costo unitario directo por : und 

Cantidad 

1.0000 

Precio S/. 

200.00 

27.38 

Parcial S/. 

0.86 
14.29 
5.65 

20.80 

0.09 
0.81 
3.11 
1.40 
0.05 
0.50 
5.96 

0.62 
0.62 

14.34 

Parcial S/. 

0.86 
7.15 
2.83 

10.84 

0.81 
1.81 
0.05 
0.50 
3.17 

0.33 
0.33 

2,000.00 

Parcial S/. 

2,000.00 
2,000.00 

200.00 

Parcial S/. 

200.00 
200.00 
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tresupuesto 0301023 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES C.P.M AUGUSTO B. LEGUIA y LA FLORIDA 
'echa presupuesto 31/0512011

111ida 04.06.02 CONCRETO PARA SOLADOS E=0.10M C:H 1:12 

, {endimiento m2/DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m2 24.69 

l�ódigo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 

; 1147000022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 1.0000 0.0800 14.29 1.14 
,1147010001 CAPATAZ hh 0.2000 0.0160 17.15 0.27 
: 1147010002 OPERARIO hh 2.0000 0.1600 14.29 2.29 
.1147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0800 12.54 1.00 
.1147010004 PEON hh 8.0000 0.6400 11.30 7.23 

11.93 
Materiales 

, 1205000011 HORMIGON m3 0.1260 34.00 4.28 
!1221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 0.4000 15.50 6.20 
il230000015 AGUA m3 0.0160 12.00 0.19 
\1230540105 ACEITE MOTOR SAE-30W gin 0.0010 50.00 0.05 
i 1234000000 GASOLINA 84 OCTANOS gin 0.0273 10.00 0.27 
) 1243000033 REGLA DE MADERA p2 0.0600 6.00 0.36 
lt253010001 GRASA MUL TIPLE EP lb 0.0018 7.50 0.01 

11.36 
Equipos 

1 )337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 11.93 0.60 
)349100007 MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3 hm 1.0000 0.0800 10.00 0.80 

1.40 

latida 04.06.03.01 CONCRETO PARA DESARENADOR F'C= 210 KG/CM2 

�endimiento m3/DIA MO. 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : m3 400.54 

;ódigo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/. 

Mano de Obra 
)147010001 CAPATAZ hh 0.2000 0.0889 17.15 1.52 
)147010002 OPERARIO hh 2.0000 0.8889 14.29 12.70 
)147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.4444 12.54 5.57 
)147010004 PEON hh 12.0000 5.3333 11.30 60.27 
)147030055 OPERARIO EQUIPO LIVIANO hh 2.0000 0.8889 14.29 12.70 

92.76 

Materiales 

)205000003 PIEDRA CHANGADA DE 1/2' m3 0.8500 76.50 65.03 
)205010004 ARENA GRUESA m3 0.4200 38.00 15.96 
)221000093 CEMENTO PORTLAND TIPO V (42.5KG) BOL 9.7400 21.50 209.41 

)230000015 AGUA m3 0.1840 12.00 2.21 

)230540105 ACEITE MOTOR SAE-30W gin 0.0100 50.00 0.50 

)234000000 GASOLINA 84 OCTANOS gin 0.3000 10.00 3.00 
0.0200 7.50 0.15 

)253010001 GRASA MUL TIPLE EP lb 
296.26 

Equipos 
%MO 5.0000 92.76 4.64 

)337010001 HERRAMIENTAS MANUALES hm 1.0000 0.4444 5.50 2.44 
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40' )349070004 
MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11 P3 hm 1.0000 0.4444 10.00 4.44 

)349100007 11.52 

ºatida 04.06.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA DESARENADOR 

EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : m2 34.23 

Rendimiento m2/DIA MO. 18.0000 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

hh 0.1000 0.0444 17.15 0.76 
0147010001 CAPATAZ 

hh 1.0000 0.4444 14.29 6.35 
0147010002 OPERARIO 

hh 1.0000 0.4444 12.54 5.57 
0147010003 OFICIAL 12.68 
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003 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

resupuesto 0301023 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES C.P.M AUGUSTO B. LEGUIA Y LA FLORIDA 
./echa presupuesto 31/05/2011

1230540010 REGLA DE ALUMINIO pz.a 0.0250 20.00 

Equipos 
1337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 10.84 

1"1ida 04.06.07.01 COMPUERTA DE ACERO INOXIDABLE E=1/4", SEGUN DISEÑO 

{endimiento und/DIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : und 

'ódigo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 
Materiales 

)210150035 COMPUERTA METALICA DESARENADOR, INC. MONTAJE und 1.0000 350.00 

1"1ida 04.07.01.01 CONCRETO PARA SOLADOS E=0.10M C:H 1:12 

endimiento m2/DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m2 

�ódigo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 
Mano de Obra 

)147000022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 1.0000 0.0800 14.29 
)147010001 CAPATAZ hh 0.2000 0.0160 17.15 
)147010002 OPERARIO hh 2.0000 0.1600 14.29 

)147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0800 12.54 

·)147010004 PEON hh 8.0000 0.6400 11.30 

Materiales 
205000011 HORMIGON m3 0.1260 34.00 

)221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 0.4000 15.50 

)230000015 AGUA m3 0.0160 12.00 

)230540105 ACEITE MOTOR SAE-30W gin 0.0010 50.00 

)234000000 GASOLINA 84 OCTANOS gin 0.0273 10.00 

)243000033 REGLA DE MADERA p2 0.0600 6.00 

:)253010001 GRASA MUL TIPLE EP lb 0.0018 7.50 

Equipos 
%MO 5.0000 11.93 

)337010001 HERRAMIENTAS MANUALES 
)349100007 MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3 hm 1.0000 0.0800 10.00 

P<11ida 04.07.02.01 CONCRETO PARA MEDIDOR DE CAUDAL F'C= 210 KG/CM2 

·Rendimiento m3/DIA MO. 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : m3 

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 
Código 

Mano de Obra 
hh 0.2000 0.0889 17.15 

0147010001 CAPATAZ 
hh 2.0000 0.8889 14.29 

0147010002 OPERARIO 
hh 1.0000 0.4444 12.54 

0147010003 OFICIAL hh 12.0000 5.3333 11.30 
0147010004 PEON hh 2.0000 0.8889 14.29 
0147030055 OPERARIO EQUIPO LIVIANO 

Materiales 
m3 0.8500 76.50 

0205000003 PIEDRA CHANGADA DE 1/2" m3 0.4200 38.00 
-0205010004 ARENA GRUESA BOL 9.7400 21.50 
0221000093 CEMENTO PORTLAND TIPO V (42.5KG)

m3 0.1840 12.00 
0230000015 AGUA gin 0.0100 50.00 
0230540105 ACEITE MOTOR SAE-30W gin 0.3000 10.00 
0234000000 GASOLINA 84 OCTANOS 

lb 
0.0200 7.50 

10253010001 GRASA MUL TIPLE EP 

Equipos %MO 5.0000 · 92.76

:0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES

0.50 
3.17 

0.33 
0.33 

350.00 

Parcial S/. 

350.00 
350.00 

24.69 

Parcial S/. 

1.14 
0.27 
2.29 
1.00 
7.23 

11.93 

4.28 
6.20 
0.19 
0.05 
0.27 
0.36 
0.01 

11.36 

0.60 
0.80 
1.40 

400.54 

Parcial S/. 

1.52 
12.70 
5.57 

60.27 
12.70 
92.76 

65.03 
15.96 

209.41 
2.21 
0.50 
3.00 
0.15 

296.26 

4.64 
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 2.3 

003 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

Presupuesto 0301023 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES C.P.M AUGUSTO B. LEGUIA Y LA FLORIDA 
Fecha presupuesto 31/05/2011 

0349070004 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000 0.4444 5.50 
0349100007 MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3 hm 1.0000 0.4444 10.00 

P.rtida 04.07.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MEDIDOR DE CAUDAL 

Rendimiento m2/DIA MO. 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : m2 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 
Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0444 17.15 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.4444 14.29 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.4444 12.54 

Materiales 

0202000008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 8 kg 0.3000 3.81 
0202010005 CLAVOS PARA MADERA CiC 3" kg 0.1700 3.81 
0243010003 MADERA TORNILLO p2 4.2500 4.50 

Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 12.68 

Prila 04.07.02.03 ACERO PARA REJAS MEDIDOR DE CAUDAL GRADO 60 

Rendimiento kg/DIA MO. 350.0000 EQ. 350.0000 Costo unitario directo por : kg 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Si. 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0023 17.15 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0229 14.29 

0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0229 12.54 

Materiales 

0202040009 ALAMBRE NEGRO Nº16 kg 0.0500 3.81 

0202970002 ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 kg 1.0700 3.30 

Equipos 
%MO 3.0000 0.66 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES 

P.wtida 04.07.03.01 T ARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE E=1.50CM, MEZCLA 1 :4 

Rendimiento m2/DIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : m2 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 
Código Descripción Recurso 

Mano de Obra 
hh 0.1000 0.0500 17.15 

0147010001 CAPATAZ 
hh 2:0000 1.0000 14.29 

0147010002 OPERARIO 
hh 1.0000 0.5000 11.30 

0147010004 PEON 

Materiales 
kg 0.0227 3.81 

0202010005 CLAVOS PARA MADERA CiC 3" 
m3 0.0177 46.00 

0204000000 ARENA FINA BOL 0.1446 21.50 
0221000093 CEMENTO PORTLAND TIPO V (42.5KG)

kg 0.2000 7.00 
0229740004 IMPERMEABILIZANTE 

m3 0.0044 12.00 

0230000015 AGUA 0.0250 20.00 

0230540010 REGLA DE ALUMINIO 
pza 

Equipos %MO 3.0000 20.80 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES

2.44 
4.44 

11.52 

34.23 

Parcial S/. 

0.76 
6.35 
5.57 

12.68 

1.14 
0.65 

19.13 
20.92 

0.63 
0.63 

4.40 

Parcial Si. 

0.04 
0.33 
0.29 
0.66 

0.19 
3.53 
3.72 

0.02 
0.02 

27.38 

Parcial SI. 

0.86 
14.29 
5.65 

20.80 

0.09 
0.81 
3.11 
1.40 
0.05 
0.50 
5.96 

0.62 
0.62 

., 
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003 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

Presupuesto 0301023 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES C.P.M AUGUSTO B. LEGUIA Y LA FLORIDA 
Fecha presupuesto 31/05/2011 

Prila 04.07.03.02 TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES E=1.50CM, MEZCLA 1:4 

Rendimiento m2JDIA MO.16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : m2 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 
Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0500 17.15 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.5000 14.29 
0147010004 PEON hh 0.5000 0.2500 11.30 

Materiales 
0204000000 ARENA FINA m3 0.0177 46.00 
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 0.1170 15.50 
0230000015 AGUA m3 0.0044 12.00 
0230540010 REGLA DE ALUMINIO pza 0.0250 20.00 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 10.84 

P.rtida 04.08.01 .01 CONCRETO PARA SOLADOS E=0.10M C:H 1:12 

Rendimiento m2/DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m2 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 
Mano de Obra 

0147000022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 1.0000 0.0800 14.29 
0147010001 CAPATAZ hh 0.2000 0.0160 17.15 
0147010002 OPERARIO hh 2.0000 0.1600 14.29 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0800 12.54 
0147010004 PEON hh 8.0000 0.6400 11.30 

Materiales 

0205000011 HORMIGON m3 0.1260 34.00 

0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 0.4000 15.50 

0230000015 AGUA m3 0.0160 12.00 

0230540105 ACEITE MOTOR SAE-30W gin 0.0010 50.00 

0234000000 GASOLINA 84 OCTANOS gin 0.0273 10.00 

0243000033 REGLA DE MADERA p2 0.0600 6.00 

0253010001 GRASA MUL TIPLE EP lb 0.0018 7.50 

Equipos 
%MO 5.0000 11.93 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES 

0349100007 MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11 P3 hm 1.0000 0.0800 10.00 

Partida 04.08.02.01 CONCRETO PARA CAJA DE DISTRIBUCION TIPO I F'C= 210 KG/CM2 

Rendimiento m3/DIA MO. 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : m3 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 
Código Descripción Recurso 

Mano de Obra 
hh 0.2000 0.0889 17.15 

0147010001 CAPATAZ 
hh 2.0000 0.8889 14.29 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.4444 12.54 
0147010003 OFICIAL hh 12.0000 5.3333 11.30 
0147010004 PEON hh 2.0000 0.8889 14.29 
0147030055 OPERARIO EQUIPO LIVIANO 

Materiales 
m3 0.8500 76.50 

0205000003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2'
in3 0.4200 38.00 

0205010004 ARENA GRUESA BOL 9.7400 21.50 
0221000093 CEMENTO PORTLAND TIPO V (42.5KG)

m3 0.1840 12.00 
0230000015 AGUA gin 0.0100 50.00 

0230540105 ACEITE MOTOR SAE-30W

14.34 

Parcial S/. 

0.86 
7.15 
2.83 

10.84 

0.81 
1.81 
0.05 
0.50 
3.17 

0.33 
0.33 

24.69 

Parcial S/. 

1.14 
0.27 
2.29 
1.00 
7.23 

11.93 

4.28 
6.20 
0.19 
0.05 
0.27 
0.36 
0.01 

11.36 

0.60 
0.80 
1.40 

400.54 

Parcial S/. 

1.52 
12.70 
5.57 

60.27 
12.70 
92.76 

65.03 
15.96 

209.41 
2.21 
0.50 
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Presupuesto 0301023 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES C.P.M AUGUSTO B. LEGUIA Y LA FLORIDA 
Fecha presupuesto 31/05/2011 

0234000000 GASOLINA 84 OCTANOS gin 0.3000 10.00 
0253010001 GRASA MUL TIPLE EP lb 0.0200 7.50 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 92.76 
0349070004 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40' hm 1.0000 0.4444 5.50 
0349100007 MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3 hm 1.0000 0.4444 10.00 

Prila 04.08.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA CAJA DE DISTRIBUCION TIPO 1 

Rendimiento m2/DIA MO. 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : m2 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 
Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0444 17.15 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.4444 14.29 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.4444 12.54 

Materiales 
0202000008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 8 kg 0.3000 3.81 
0202010005 CLAVOS PARA MADERA C/C 3' kg 0.1700 3.81 
0243010003 MADERA TORNILLO p2 4.2500 4.50 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 12.68 

Pa1ida 04.08.02.03 ACERO PARA CAJA DE DISTRIBUCION TIPO I GRADO 60 

Rendimiento kg/DIA MO. 350.0000 EQ. 350.0000 Costo unitario directo por : kg 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 

Mano de Obra 
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0023 17.15 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0229 14.29 

0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0229 12.54 

Materiales 
0.0500 3.81 

0202040009 ALAMBRE NEGRO Nº16 kg 

ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 kg 1.0700 3.30 
0202970002 

Equipos 
%MO 3.0000 0.66 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES 

Pa1ida 04.08.03.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE E=1.50CM, MEZCLA 1:4 

Rendimiento m2/DIA MO.16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : m2 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 
Código Descripción Recurso 

Mano de Obra 
hh 0.1000 0.0500 17.15 

0147010001 CAPATAZ hh 2.0000 1.0000 14.29 
0147010002 OPERARIO 

hh 1.0000 0.5000 11.30 
0147010004 PEON 

Materiales 
kg 0.0227 3.81 

0202010005 CLAVOS PARA MADERA C/C 3'
m3 0.0177 46.00 

0204000000 ARENA FINA BOL 0.1446 21.50 

0221000093 CEMENTO PORTLAND TIPO V (42.5KG)
kg 0.2000 7.00 

0229740004 IMPERMEABILIZANTE m3 0.0044 12.00 

0230000015 AGUA 0.0250 20.00 
pza 

0230540010 REGLA DE ALUMINIO 

3.00 
0.15 

296.26 

4.64 
2.44 
4.44 

11.52 

34.23 

Parcial S/. 

0.76 
6.35 
5.57 

12.68 

1.14 
0.65 

19.13 
20.92 

0.63 
0.63 

4.40 

Parcial S/. 

0.04 
0.33 
0.29 
0.66 

0.19 
3.53 
3.72 

0.02 
0.02 

27.38 

Parcial S/. 

0.86 
14.29 
5.65 

20.80 

0.09 
0.81 
3.11 
1.40 
0.05 
0.50 
5.96 
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003 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

Presupuesto 0301023 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES C.P.M AUGUSTO B. LEGUIA Y LA FLORIDA 
Fecha presupuesto 31/05/2011 

Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 20.80 

Par1ida 04.08.03.02 TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES E=1.50CM, MEZCLA 1:4 

Rendimiento m2/DIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por: m2 

Código Descripción Recurso Unidad 
Mano de Obra 

Cuadrilla Cantidad Precio S/. 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0500 17.15 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.5000 14.29 
0147010004 PEON hh 0.5000 0.2500 11.30 

Materiales 
0204000000 ARENA FINA m3 0.0177 46.00 
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 0.1170 15.50 
0230000015 AGUA m3 0.0044 12.00 
0230540010 REGLA DE ALUMINIO pza 0.0250 20.00 

Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 10.84 

P.rtida 04.08.04.01 COMPUERTA METALICA DE PP PARA VERTEDEROS 

Rendimiento und/DIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por: und 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 
Materiales 

0210150036 COMPUERTA METALICA PARA VERTEDEROS, INC. und 1.0000 250.00 
MONTAJE 

P.rtida 04.09.01.01 CONCRETO PARA SOLADOS E=0.10M C:H 1:12 

Rendimiento m2JDIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m2 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 

Mano de Obra 
1.0000 0.0800 14.29 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 0147000022 

hh 0.2000 0.0160 17.15 
0147010001 CAPATAZ 

hh 2.0000 0.1600 14.29 
0147010002 OPERARIO 

hh 1.0000 0.0800 12.54 
0147010003 OFICIAL 

hh 8.0000 0.6400 11.30 
0147010004 PEON 

Materiales 
m3 0.1260 34.00 

0205000011 HORMIGON 
BOL D.4000 15.50 

0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG)
m3 0.0160 12.00 

0230000015 AGUA 
gin 0.0010 50.00 

0230540105 ACEITE MOTOR SAE-30W 0.0273 10.00 
0234000000 GASOLINA 84 OCTANOS 

gin 
0.0600 6.00 p2 

0243000033 REGLA DE MADERA 
lb 0.0018 7.50 

0253010001 GRASA MUL TIPLE EP 

Equipos 
%MO 5.0000 11.93 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES hm 1.0000 0.0800 10.00 
0349100007 MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11 P3 

0.62 
0.62 

14.34 

Parcial S/. 

0.86 
7.15 
2.83 

10.84 

0.111 
1.81 
0.05 
0.50 
3.17 

0.33 
0.33 

250.00 

Parcial S/. 

250.00 

250.00 

24.69 

Parcial S/. 

1.14 
0.27 
2.29 
1.00 
7.23 

11.93 

4.28 
6.20 
0.19 
0.05 
0.27 
0.36 
0.01 

11.36 

0.60 
0.80 
1.40 
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Presupuesto 0301023 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES C.P.M AUGUSTO B. LEGUIA Y LA FLORIDA 
Fecha presupuesto 31/05/2011 

Patida 04.09.02.01 CONCRETO PARA CAJA DE DISTRIBUCION TIPO II F'C= 210 KG/CM2 

Rendimiento m3/DIA MO. 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : m3 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 
Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.2000 0.0889 17.15 
0147010002 OPERARIO hh 2.0000 0.8889 14.29 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.4444 12.54 
0147010004 PEON hh 12.0000 5.3333 11.30 
0147030055 OPERARIO EQUIPO LIVIANO hh 2.0000 0.8889 14.29 

Materiales 
0205000003 PIEDRA CHANGADA DE 1/2' m3 0.8500 76.50 
0205010004 ARENA GRUESA m3 0.4200 38.00 
0221000093 CEMENTO PORTLAND TIPO V (42.5KG) BOL 9.7400 21.50 
0230000015 AGUA m3 0.1840 12.00 
0230540105 ACEITE MOTOR SAE-30W gin 0.0100 50.00 
0234000000 GASOLINA 84 OCTANOS gin 0.3000 10.00 
0253010001 GRASA MUL TIPLE EP lb 0.0200 7.50 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 92.76 
0349070004 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40' hm 1.0000 0.4444 5.50 
0349100007 MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11 P3 hm 1.0000 0.4444 10.00 

Prila 04.09.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA CAJA DE DISTRIBUCION TIPO 11 

Rendimiento m2/DIA MO. 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : m2 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 

Mano de Obra 
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0444 17.15 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.4444 14.29 

0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.4444 12.54 

Materiales 
3.81 0202000008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 8 kg 0.3000 

0202010005 CLAVOS PARA MADERA C/C 3' kg 0.1700 3.81 

0243010003 MADERA TORNILLO p2 4.2500 4.50 

Equipos 
%MO 5.0000 12.68 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES 

Piñda 04.09.02.03 ACERO PARA CAJA DE DISTRIBUCION TIPO II GRADO 60 

Rendimiento kg/DIA MO. 350.0000 EQ. 350.0000 Costo unitario directo por : kg 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 
Código Descripción Recurso 

Mano de Obra 
hh 0.1000 0.0023 17.15 

0147010001 CAPATAZ hh 1.0000 0.0229 14.29 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0229 12.54 
0147010003 OFICIAL 

Materiales 
kg 0.0500 3.81 

0202040009 ALAMBRE NEGRO Nº16 1.0700 3.30 

0202970002 ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 
kg 

Equipos %MO 3.0000 0.66 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES 

400.54 

Parcial S/. 

1.52 
12.70 
5.57 

60.27 
12.70 
92.76 

65.03 
15.96 

209.41 
2.21 
0.50 
3.00 
0.15 

296.26 

4.64 
2.44 
4.44 

11.52 

34.23 

Parcial S/. 

0.76 
6.35 
5.57 

12.68 

1.14 
0.65 

19.13 
20.92 

0.63 
0.63 

4.40 

Parcial S/. 

0.04 
0.33 
0.29 
0.66 

0.19 
3.53 
3.72 

0.02 
0.02 



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 2.3 

1003 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

esupuesto 0301023 
a presupuesto 31/05/2011 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES C.P.M AUGUSTO B. LEGUIA y LA FLORIDA 

tida 04.09.03.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE E=1.50CM, MEZCLA 1:4 

,ndimiento m2/DIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : m2 

digo Descripción Recurso Unidad 
Mano de Obra 

Cuadrilla Cantidad Precio S/. 

47010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0500 17.15 
47010002 OPERARIO hh 2.0000 1.0000 14.29 
47010004 PEON hh 1.0000 0.5000 11.30 

Materiales 
02010005 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" kg 0.0227 3.81 

000000 ARENA FINA m3 0.0177 46.00 
21000093 CEMENTO PORTLAND TIPO V (42.5KG) BOL 0.1446 21.50 
29740004 IMPERMEABILIZANTE kg 0.2000 7.00 
30000015 AGUA m3 0.0044 12.00 
30540010 REGLA DE ALUMINIO pza 0.0250 20.00 

Equipos 
37010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 20.80 

� 

¡ 

ha 04.09.03.02 TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES E=1.50CM, MEZCLA 1:4 

fndimiento m2/DIA M0.16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : m2 

igo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 
·, Mano de Obra 

47010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0500 17.15 
47010002 OPERARIO hh 1.0000 0.5000 14.29 
47010004 PEON hh 0.5000 0.2500 11.30 

Materiales 
-04000000 ARENA FINA m3 0.0177 46.00 
21000000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 0.1170 15.50 
30000015 AGUA m3 0.0044 12.00 
30540010 REGLA DE ALUMINIO pza 0.0250 20.00 

Equipos 
%MO 3.0000 10.84 37010001 HERRAMIENTAS MANUALES 

jda 04.09.05 COMPUERTA METALICA DE P'P' PARA VERTEDEROS 

ndimiento und/DIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por: und 

digo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 
Materiales 

und 1.0000 250.00 
10150036 COMPUERTA METALICA PARA VERTEDEROS, INC.

MONTAJE 

tida 04.10.01 .01 CONCRETO PARA SOLADOS E=0.10M C:H 1:12 

EQ. 100.0000 Costo unitario directo por: m2 
ndimiento m2/DIA MO. 100.0000 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 
digo Descripción Recurso 

Mano de Obra 
hh 1.0000 0.0800 14.29 

47000022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO
hh 0.2000 0.0160 17.15 

47010001 CAPATAZ hh 2.0000 0.1600 14.29 
47010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0800 12.54 
47010003 OFICIAL hh 8.0000 0.6400 11.30 
47010004 PEON 

27.38 

Parcial S/. 

0.86 
14.29 
5.65 

20.80 

0.09 
0.81 
3.11 
1.40 
0.05 
0.50 
5.96 

0.62 
0.62 

14.34 

Parcial S/. 

0.86 
7.15 
2.83 

10.84 

0.81 
1.81 
0.05 
0.50 
3.17 

0.33 
0.33 

250.00 

Parcial S/. 

250.00 

250.00 

24.69 

Parcial S/. 

1.14 
0.27 
2.29 
1.00 
7.23 
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·Presupuesto 0301023
Fecha presupuesto 31/05/2011

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES C.P.M AUGUSTO B. LEGUIA Y LA FLORIDA 

Materiales 

0205000011 HORMIGON m3 0.1260 34.00 
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 0.4000 15.50 
0230000015 AGUA m3 0.0160 12.00 
0230540105 ACEITE MOTOR SAE-30W gin 0.0010 50.00 

.. 0234000000 GASOLINA 84 OCTANOS gin 0.0273 10.00 
j 0243000033 REGLA DE MADERA p2 0.0600 6.00 f.'. 0253010001 GRASA MUL TIPLE EP lb 0.0018 7.50 

Equipos 
\, 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 11.93 
•. 0349100007 MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11 P3 hm 1.0000 0.0800 10.00 

Patida 04.10.02.01 CONCRETO PARA CAJA DE DISTRIBUCION TIPO II F'C= 210 KG/CM2 

Rendimiento m3/DIA MO. 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : m3 

-:-Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 
Mano de Obra 

'.- 0147010001 CAPATAZ hh 0.2000 0.0889 17.15 
0147010002 OPERARIO hh 2.0000 0.8889 14.29 

; 0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.4444 12.54 
''0147010004 PEON hh 12.0000 5.3333 11.30 
. 0147030055 OPERARIO EQUIPO LIVIANO hh 2.0000 0.8889 14.29 

Materiales 

( 0205000003 PIEDRA CHANGADA DE 1/2' m3 0.8500 76.50 
i 0205010004 ARENA GRUESA m3 0.4200 38.00 
10221000093 CEMENTO PORTLAND TIPO V (42.5KG) BOL 9.7400 21.50 

0230000015 AGUA m3 0.1840 12.00 
0230540105 ACEITE MOTOR SAE-30W gin 0.0100 50.00 

t 0234000000 GASOLINA 84 OCTANOS gin 0.3000 10.00 
1 0253010001 GRASA MUL TIPLE EP lb 0.0200 7.50 
., 

t. 
Equipos 

1', %MO 5.0000 92.76 r337010001 HERRAMIENTAS MANUALES 
0349070004 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40' hm 1.0000 0.4444 5.50 

0349100007 MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11 P3 hm 1.0000 0.4444 10.00 

1P� 04.10.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA CAJA DE DISTRIBUCION TIPO 11 

Costo unitario directo por : m2 
· Rendimiento m2/DIA MO.18.0000 EQ. 18.0000 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 

Mano de Obra 
hh 0.1000 0.0444 17.15 

0147010001 CAPATAZ 
hh 1.0000 0.4444 14.29 

. 0147010002 OPERARIO 
hh 1.0000 0.4444 12.54 . 

0147010003 OFICIAL 

11 
Materiales 

kg 0.3000 3.81 
0202000008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 8 

kg 0.1700 3.81 
0202010005 CLAVOS PARA MADERA C/C 3' 

p2 4.2500 4.50 
0243010003 MADERA TORNILLO 

Equipos 
%MO 5.0000 12.68 

,, 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES 

11.93 

4.28 
6.20 
0.19 
0.05 
0.27 
0.36 
0.01 

11.36 

0.60 
0.80 
1.40 

400.54 

Parcial S/. 

1.52 
12.70 
5.57 

60.27 
12.70 
92.76 

65.03 
15.96 

209.41 
2.21 
0.50 
3.00 
0.15 

296.26 

4.64 
2.44 
4.44 

11.52 

34.23 

Parcial S/. 

0.76 
6.35 
5.57 

12.68 

1.14 
0.65 

19.13 
20.92 

0.63 
0.63 
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Presupuesto 0301023 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES C.P.M AUGUSTO B. LEGUIA y LA FLORIDA 
Fecha presupuesto 31/05/2011 

�-l Patida 04.10.05 COMPUERTA METALICA DE FºF" PARA VERTEDEROS 

. Rendimiento und/DIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : und 250.00 

• Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 5/. Parcial 5/. 
Materiales 

·0210150036 COMPUERTA METALICA PARA VERTEDEROS, INC. und 1.0000 250.00 250.00 
MONTAJE 

250.00 

Patida 04.11.01.01 CONCRETO PARA SOLADOS E=0.10M C:H 1:12 

• , Rendimiento m2/DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m2 24.69 

':; Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 5/. Parcial 5/. 
Mano de Obra 

f 0147000022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 1.0000 0.0800 14.29 1.14 .
. 0147010001 CAPATAZ. hh 0.2000 0.0160 17.15 0.27 

· . 0147010002 OPERARIO hh 2.0000 0.1600 14.29 2.29 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0800 12.54 1.00 
0147010004 PEON hh 8.0000 0.6400 11.30 7.23 

11.93 

Materiales 
0205000011 HORMIGON m3 0.1260 34.00 4.28 

0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 0.4000 15.50 6.20 

0230000015 AGUA m3 0.0160 12.00 0.19 

0230540105 ACEITE MOTOR SAE-30W gin 0.0010 50.00 0.05 

0234000000 GASOLINA 84 OCTANOS gin 0.0273 10.00 0.27 

0243000033 REGLA DE MADERA p2 0.0600 6.00 0.36 

0253010001 GRASA MUL TIPLE EP lb 0.0018 7.50 0.01 
11.36 

Equipos 
5.0000 11.93 0.60 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 

0349100007 MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3 hm 1.0000 0.0800 10.00 0.80 
1.40 

Patida 04.11.02.01 CONCRETO PARA ELEMENTOS DE ENTRADA Y SALIDA DE LA LAGUNA F'C= 210 KG/CM2 

Rendimiento m3/DIA MO. 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : m3 400.54 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 
0.2000 0.0889 17.15 1.52 hh 0147010001 CAPATAZ. 

hh 2.0000 0.8889 14.29 12.70 
0147010002 OPERARIO 

hh 1.0000 0.4444 12.54 5.57 
0147010003 OFICIAL 

hh 12.0000 5.3333 11.30 60.27 
0147010004 PEON 

hh 2.0000 0.8889 14.29 12.70 
0147030055 OPERARIO EQUIPO LIVIANO 92.76 

Materiales 
m3 0.8500 76.50 65.03 

0205000003 PIEDRA CHANGADA DE 1/2' 
m3 0.4200 38.00 15.96 

0205010004 ARENA GRUESA BOL 9.7400 21.50 209.41 
0221000093 CEMENTO PORTLAND TIPO V (42.5KG)

m3 0.1840 12.00 2.21 
0230000015 AGUA gin 0.0100 50.00 0.50 
0230540105 ACEITE MOTOR SAE-30W gin 0.3000 10.00 3.00 
0234000000 GASOLINA 84 OCTANOS lb 0.0200 7.50 0.15 

0253010001 GRASA MUL TIPLE EP 296.26 

Equipos %MO 5.0000 92.76 4.64 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES
hm 1.0000 0.4444 5.50 2.44 

0349070004 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40'
hm 1.0000 0.4444 10.00 4.44 

0349100007 MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11 P3 11.52 
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Presupuesto 0301023 
Fecha presupuesto 31/05/2011 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES C.P.M AUGUSTO B. LEGUIA Y LA FLORIDA 

Partida 04.11.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO ELEMENTOS DE ENTRADA Y SALIDA DE LA LAGUNA 

Rendimiento m2/DIA MO. 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : m2 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 
Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0444 17.15 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.4444 14.29 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.4444 12.54 

Materiales 

0202000008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 8 kg 0.3000 3.81 
0202010005 CLAVOS PARA MADERA C/C 3' kg 0.1700 3.81 
0243010003 MADERA TORNILLO p2 4.2500 4.50 

Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 12.68 

P.rtida 04.11.02.03 ACERO PARA ELEMENTOS DE ENTRADA Y SALIDA DE LA LAGUNA GRADO 60 

Rendimiento kg/DIA MO. 350.0000 EQ. 350.0000 Costo unitario directo por: kg 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 
Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0023 17.15 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0229 14.29 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0229 12.54 

Materiales 

0202040009 ALAMBRE NEGRO Nº16 kg 0.0500 3.81 
0202970002 ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 kg 1.0700 3.30 

Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.66 

Patida 04.12.01.01 CONCRETO PARA SOLADOS E=0.10M C:H 1:12 

Rendimiento m2/DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m2 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 

Mano de Obra 
hh 1.0000 0.0800 14.29 

0147000022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO 
hh 0.2000 0.0160 17.15 

0147010001 CAPATAZ 
hh 2.0000 0.1600 14.29 

0147010002 OPERARIO 
hh 1.0000 0.0800 12.54 

0147010003 OFICIAL 
hh 8.0000 0.6400 11.30 

0147010004 PEON 

Materiales 
m3 0.1260 34.00 

0205000011 HORMIGON 
BOL 0.4000 15.50 

0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG)
m3 0.0160 12.00 

0230000015 AGUA gin 0.0010 50.00 
0230540105 ACEITE MOTOR SAE-30W gin 0.0273 10.00 
0234000000 GASOLINA 84 OCTANOS p2 0.0600 6.00 
0243000033 REGLA DE MADERA 

lb 0.0018 7.50 
0253010001 GRASA MUL TIPLE EP 

Equipos %MO 5.0000 11.93 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES

hm 1.0000 0.0800 10.00 
0349100007 MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11 P3

34.23 

Parcial S/. 

0.76 
6.35 
5.57 

12.68 

1.14 
0.65 

19.13 
20.92 

0.63 
0.63 

4.40 

Parcial S/. 

0.04 
0.33 
0.29 
0.66 

0.19 
3.53 
3.72 

0.02 
0.02 

24.69 

Parcial SI. 

1.14 
0.27 
2.29 
1.00 
7.23 

11.93 

4.28 
6.20 
0.19 
0.05 
0.27 
0.36 
0.01 

11.36 

0.60 
0.80 
1.40 



10 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 2.3 

003 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

i'resupuesto 0301023 
·ec11a presupuesto 31/05/2011

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES C.P.M AUGUSTO B. LEGUIA Y LA FLORIDA 

lirida 04.12.03.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE E=1.50CM, MEZCLA 1:4 

�endimiento m2/DIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : m2 

�ódlgo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 
Mano de Obra 

)147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0500 17.15 
)147010002 OPERARIO hh 2.0000 1.0000 14.29 
)147010004 PEON hh 1.0000 0.5000 11.30 

Materiales 

]202010005 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" kg 0.0227 3.81 
n04000000 ARENA FINA m3 0.0177 46.00 
]221000093 CEMENTO PORTLAND TIPO V (42.5KG) BOL 0.1446 21.50 
]229740004 IMPERMEABILIZANTE kg 0.2000 7.00 
)230000015 AGUA m3 0.0044 12.00 
)230540010 REGLA DE ALUMINIO pza 0.0250 20.00 

Equipos 
]337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 20.80 

�irida 04.12.03.02 TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES E=1.50CM, MEZCLA 1 :4 

�endimiento m2/DIA MO.16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : m2 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 

Mano de Obra 

)147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0500 17.15 

]147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.5000 14.29 

]147010004 PEON hh 0.5000 0.2500 11.30 

Materiales 

�204000000 ARENA FINA m3 0.0177 46.00 

)221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 0.1170 15.50 

)230000015 AGUA m3 0.0044 12.00 

)230540010 REGLA DE ALUMINIO pza 0.0250 20.00 

Equipos 
%MO 3.0000 10.84 

!)337010001 HERRAMIENTAS MANUALES 

Patida 04.12.05 COMPUERTA METALICA DE PP PARA VERTEDEROS 

Rendimiento und/DIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : und 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 
Código Descripción Recurso 

Materiales 
und 1.0000 250.00 

)210150036 COMPUERTA METALICA PARA VERTEDEROS, INC.

MONTAJE 

�anida 04.13.01 .01 CONCRETO PARA SOLADOS E=0.10M C:H 1:12 

EQ. 100.0000 
Costo unitario directo por : m2 

Rendimiento m2/DIA MO. 100.0000 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

hh 1.0000 0.0800 14.29 

0147000022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO
hh 0.2000 0.0160 17.15 

0147010001 CAPATAZ hh 2.0000 0.1600 14.29 

0147010002 OPERARIO 

27.38 

Parcial S/. 

0.86 
14.29 
5.65 

20.80 

0.09 
0.81 
3.11 
1.40 
0.05 
0.50 
5.96 

0.62 
0.62 

14.34 

Parcial S/. 

0.86 
7.15 
2.83 

10.84 

0.81 
1.81 
0.05 
0.50 
3.17 

0.33 
0.33 

250.00 

Parcial S/. 

250.00 

250.00 

24.69 

Parcial S/. 

1.14 
0.27 
2.29 
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Presupuesto 0301023 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES C.P.M AUGUSTO B. LEGUIA y LA FLORIDA 
Fecha presupuesto 31/05/2011

 0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0800 12.54 
10147010004 PEON hh 8.0000 0.6400 11.30 

Materiales 
¡0205000011 HORMIGON m3 0.1260 34.00 
¡
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 0.4000 15.50 
0230000015 AGUA m3 0.0160 12.00 

¡
0230540105 ACEITE MOTOR SAE-30W gin 0.0010 50.00 

. 0234000000 GASOLINA 84 OCTANOS gin 0.0273 10.00 
¡0243000033 REGLA DE MADERA p2 0.0600 6.00 
10253010001 GRASA MUL TIPLE EP lb 0.0018 7.50 

Equipos 
:0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 11.93 
0349100007 MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11 P3 hm 1.0000 0.0800 10.00 

'Pirtida 04.13.02.01 CONCRETO PARA ELEMENTOS DE ENTRADA Y SALIDA DE LA LAGUNA F'C= 210 KG/CM2 

· Rendimiento m3/DIA MO. 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por: m3 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 
Mano de Obra 

0147010001 CAPATt,;Z, hh 0.2000 0.0889 17.15 
!0147010002 OPERARIO hh 2.0000 0.8889 14.29 
·0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.4444 12.54 
0147010004 PEON hh 12.0000 5.3333 11.30 
0147030055 OPERARIO EQUIPO LIVIANO hh 2.0000 0.8889 14.29 

Materiales 
,0205000003 PIEDRA CHANGADA DE 1/2" m3 0.8500 76.50 
\0205010004 ARENA GRUESA m3 0.4200 38.00 
)0221000093 CEMENTO PORTLAND TIPO V (42.5KG) BOL 9.7400 21.50 
¡0230000015 AGUA m3 0.1840 12.00 
;0230540105 ACEITE MOTOR SAE-30W gin 0.0100 50.00 
to234000000 GASOLINA 84 OCTANOS gin 0.3000 10.00 
;0253010001 GRASA MUL TIPLE EP lb 0.0200 7.50 
' 

Equipos 
1 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 92.76 
' VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000 0.4444 5.50 , 0349070004 
i 0349100007 MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3 hm 1.0000 0.4444 10.00 

}.Pirtida 04.13.02.02 ENCOFRADO y DESENCOFRADO ELEMENTOS DE ENTRADA Y SALIDA DE LA LAGUNA

1 Rendimiento m2/DIA MO. 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : m2 

'.,Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 
Descripción Recurso 

1 
Mano de Obra hh 0.1000 0.0444 17.15

( 0147010001 CAPATt,;Z, hh 1.0000 0.4444 14.29 
; 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.4444 12.54 
: 0147010003 OFICIAL 

Materiales kg 0.3000 3.81 
. ! 0202000008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 8 kg 0.1700 3.81 
.JD202010005 CLAVOS PARA MADERA C/C 3• p2 4.2500 4.50 

f 
0243010003 MADERA TORNILLO 

Equipos %MO 5.0000 12.68 
�- 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES 
,¡ 

1.00
7.23

11.93 

4.28
6.20
0.19
0.05
0.27
0.36 
0.01 

11.36 

0.60
0.80
1.40 

400.54 

Parcial S/. 

1.52
12.70
5.57

60.27
12.70 
92.76 

65.03
15.96

209.41
2.21
0.50
3.00 
0.15 

296.26 

4.64
2.44 
4.44 

11.52 

34.23 

Parcial SI.

0.76
6.35 
5.57 

12.68 

1.14 
0.65 

19.13 
20.92 

0.63 
0.63 
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Presupuesto 0301023 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES C.P.M AUGUSTO B. LEGUIA Y LA FLORIDA 
Fecha presupuesto 31 /0512011 

P.rtida 

Rendimiento 

Código 

0210150036 

Partida 

Rendimiento 

Código 

0147010004 

0337010001 

Partida 

Rendimiento 

Código 

0147010004 

0337010001 

Partida 

Rendimiento 

Código 

0147010001 
0147010004 

0337010001 

Partida 

Rendimiento 

Código 

0147010001 
0147010004 

0205010004 

0337010001 

04.13.04.01 COMPUERTA METALICA DE F°F° PARA VERTEDEROS 

und/DIA MO. 2.0000 

Descripción Recurso 
Materiales 

EQ. 2.0000 

COMPUERTA METALICA PARA VERTEDEROS, INC. 
MONTAJE 

Unidad 

und 

Cuadrilla 

Costo unitario directo por : und 

Cantidad 

1.0000 

Precio S/. 

250.00 

04.14.01.01 EXCAVACION ZANJA MANUAL EN TERRENO NORMAL P/TUB 250MM HASTA 0.80M.PROF 

m/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por: m 

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 
Mano de Obra 

PEON hh 1.0000 2.0000 11.30 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 22.60 

04.14.01.02 EXCAVACION ZANJA MANUAL EN TERRENO NORMAL P/TUB 200MM HASTA 0.80M.PROF 

m/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m 

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 

Mano de Obra 
PEON hh 1.0000 2.0000 11.30 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 22.60 

04.14.01.03 REFINE Y NIVELACION ZANJA TERRENO NORMAL 

m/DIA MO. 170.0000 EQ. 170.0000 Costo unitario directo por : m 

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 

Mano de Obra 
0.1000 0.0047 17.15 

CAPATAZ hh 

hh 2.0000 0.0941 11.30 
PEON 

Equipos 
%MO 2.0000 1.14 

HERRAMIENTAS MANUALES 

04.14.01.04 MATERIAL DE PRESTAMO SELECTO "ARENA GRUESA" (PROV. Y COLOC.) H= 0.10M

EQ. 180.0000 Costo unitario directo por : m3 
m3/DIA MO. 180.0000 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 5/. 
Descripción Recurso 

Mano de Obra 
hh 0.1000 0.0044 17.15 

CAPATAZ 
hh 4.0000 0.1778 11.30 

PEON 

Materiales 
m3 1.1000 38.00 

ARENA GRUESA 

Equipos %MO 2.0000 2.09 

HERRAMIENTAS MANUALES

250.00 

Parcial S/. 

250.00 

250.00 

23.28 

Parcial S/. 

22.60 
22.60 

0.68 
0.68 

23.28 

Parcial S/. 

22.60 
22.60 

0.68 
0.68 

1.16 

Parcial S/. 

0.08 
1.06 
1.14 

0.02 
0.02 

43.93 

Parcial 5/. 

0.08 
2.01 
2.09 

41.80 
41.80 

0.04 
0.04 
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· Presupuesto 0301023
Fecha presupuesto 31/05/2011

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES C.P.M AUGUSTO B. LEGUIA Y LA FLORIDA 

Partida 04.14.01.05 RELLENO COMPACTADO TERRENO NORMAL P/TUB. DN 200-250MM HASTA 0.80M DE PROFUNDIDAD 

Rendimiento m/DIA MO. 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : m 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 
Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0100 17.15 
0147010002 OPERARIO hh 2.0000 0.2000 14.29 
014701

.
0003 OFICIAL hh 1.0000 0.1000 12.54 

0147010004 PEON hh 8.0000 0.8000 11.30 

Materiales 
0230000015 AGUA m3 0.1000 12.00 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 13.32 
0349030014 COMPACTADOR VIBR. TIPO CANGURO 7 HP hm 1.0000 0.1000 40.00 

Partida 04.14.01.06 ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES 

Rendimiento m3/DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por: m3 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 
Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.1333 17.15 

0147010004 PEON hh 3.0000 4.0000 11.30 

Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 47.49 

Partida 04.14.01.07 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA 

Rendimiento m3/DIA MO. 350.0000 EQ. 350.0000 Costo unitario directo por: m3 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 

Mano de Obra 
0.1000 0.0023 17.15 hh 0147010001 CAPATAZ 

hh 3.0000 0.0686 11.30 
0147010004 PEON 

Equipos 
%MO 3.0000 0.82 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 4.0000 0.0914 240.00 

0348040031 CAMION VOLQUETE 330HP 12 M3. 
hm 1.0000 0.0229 150.00 

0349040009 CARGADOR S/LLANT AS 100-125 HP 2.5 YD3 

Partida 04.14.02.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC P/DESAGUE DN 250MM

EQ. 55.0000 
Costo unitario directo por : m 

Rendimiento m/DIA MO. 55.0000 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 
Código Descripción Recurso 

Mano de Obra 
hh 0.1000 0.0145 17.15 

0147010001 CAPATAZ hh 1.0000 0.1455 14.29 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.1455 12.54 

0147010003 OFICIAL hh 2.0000 0.2909 11.30 

0147010004 PEON 

Materiales und 0.0150 50.00 

0212550015 LUBRICANTE PARA TUBERIA DE UNION FLEXIBLE (GALON)
und 0.1700 12.00 

0230540106 ANILLO DE JEBE PfTUB. PVC UF DN 250MM 1.0200 46.00 

TUBERIA DE DESAGUE PVC, ISO 4435 S-20 UF, DN 250MM m 
0274010102 

19.19 

Parcial S/. 

0.17 
2.86 
1.25 
9.04 

13.32 

1.20 
1.20 

0.67 
4.0U 
4.67 

48.91 

Parcial S/. 

2.29 
45.20 
47.49 

1.42 
1.42 

26.22 

Parcial S/. 

0.04 
0.78 
0.82 

0.02 
21.94 
3.44 

25.40 

57.15 

Parcial S/. 

0.25 
2.08 
1.82 
3.29 
7.44 

0.75 
2.04 

46.92 
49.71 
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Presupuesto 0301023 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES C.P.M AUGUSTO B. LEGUIA Y LA FLORIDA 
Fecha presupuesto 31/0512011 

Partida 04.14.02.02 SUMINISTRO E INST ALACION DE TUBERIA DE PVC P/DESAGUE DN 200MM 

Rendimiento m/DIA MO. 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 
Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0133 17.15 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.1333 14.29 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.1333 12.54 
0147010004 PEON hh 2.0000 0.2667 11.30 

Materiales 

0212550015 LUBRICANTE PARA TUBERIA DE UNION FLEXIBLE (GALON) und 0.0150 50.00 
0230540109 ANILLO DE JEBE PfTUB. PVC UF DN 200MM und 0.1700 5.50 
0274010104 TUBERIA DE DESAGUE PVC, ISO 4435 S-20 UF, DN 200MM m 1.0200 30.00 

Partida 04.14.02.03 PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA DESAGUE DN 200 A 250MM 

Rendimiento m/DIA MO. 160.0000 EQ. 160.0000 Costo unitario directo por : m 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0050 17.15 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0500 14.29 

0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0500 12.54 

0147010004 PEON hh 1.0000 0.0500 11.30 

Materiales 

0230000015 AGUA m3 0.0910 12.00 

0230540108 TAPON DE DIABLO FUERTE und 0.0150 20.00 

Equipos 
%MO 2.0000 2.00 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES 

Partida 04.15.01 CERCO DE MALLA MET ALICA H= 2.50 M 

Costo unitario directo por : m2 

Unidad Cantidad Precio S/. 
Código Descripción Recurso 

Mano de Obra 
%PU 30.0000 110.00 

0198010047 MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES 

Materiales 
%PU 50.0000 110.00 

0298010002 ACERO DE CONSTRUCCION LISO 

Equipos 
%PU 5.0000 110.00 

0398010037 HERRAMIENTA MANUAL %PU 15.0000 110.00 
0398010048 MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL 

Partida 04.16.01 CASETA DE VIGILANCIA - ALMACEN - LETRINA

Costo unitario directo por : m2 

Unidad Cantidad Precio S/. 

Código Descripción Recurso 
980.00 Mano de Obra %PU 30.0000 

0198010047 MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES

Materiales %PU 20.0000 980.00 

0298010003 ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO

39.10 

Parcial S/. 

0.23 
1.9ú 
1.67 
3.01 
6.81 

0.75 
0.94 

30.60 
32.29 

3.43 

Parcial S/. 

0.09 
0.71 
0.63 
0.57 
2.00 

1.09 
0.30 
1.39 

0.04 
0.04 

110.00  

Parcial S/. 

33.00 
33.00 

55.00 
55.00 

5.50 
16.50 
22.00 

980.00 

Parcial S/. 

294.00 
294.00 

196.00 
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Presupuesto 0301023 
Fecha presupuesto 31/05/2011 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES C.P.M AUGUSTO B. LEGUIA Y LA FLORIDA 

, 0298010021 

0398010037 
0398010048 

Partida 

Rendimiento 

Código 

0147010009 

0202100059 
0202100060 

Partida 

Rendimiento 

Código 

0147010009 

0332100004 

Partida 

Rendimiento 

Código 

0202020022 

Partida 

Rendimiento 

Código 

0147010002 
0147010004 

0202010005 
0202040009 
0244030026 

CEMENTO PORTLAND TIPO 1 

Equipos 
HERRAMIENTA MANUAL 
MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL 

05.01.01 APLICACION DE NORMAS AMBIENTALES 

und/DIA MO. 1.0000 

Descripción Recurso 
Mano de Obra 

TECNICO AMBIENTAL 

Materiales 
FOTOCOPIAS A BOLETINES SIMPLES 
FOLDER MANILA A4 

EQ. 1.0000 

05.01.02 COORDINACION INSTITUCIONAL 

und/DIA MO. 1.0000 

Descripción Recurso 
Mano de Obra 

TECNICO AMBIENTAL 

Equipos 
PASAJE TERRESTRE 

EQ. 1.0000 

%PU 

%PU 
%PU 

Unidad 

hh 

und 
und 

Unidad 

hh 

est 

05.02.01 SERVICIO DE BAÑO PORTATIL (INODORO Y LAVADERO) 

mes/DIA MO. 1.0000 

Descripción Recurso 
Materiales 

EQ. 1.0000

ALQUILER BAÑOS PORTATILES (INC. MANTENIMIENTO) 

05.02.02 MICRORELLENO SANITARIO 

und/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 

Descripción Recurso 
Mano de Obra 

OPERARIO 
PEON 

Materiales 
CLAVOS PARA MADERA C/C 3' 
ALAMBRE NEGRO N°16 
CALAMINA GALVNIZADA 1.83X1 .085MX0.6MM 

Unidad 

und 

Unidad 

hh 

hh 

kg 
kg 
pin 

Cuadrilla 

2.0000 

Cuadrilla 

2.0000 

Cuadrilla 

Cuadrilla 

0.5000 
2.0000 

35.0000 980.00 

5.0000 980.00 
10.0000 980.00 

Costo unitario directo por : und 

Cantidad Precio S/. 

16.0000 27.80 

500.0000 0.30 
400.0000 1.20 

Costo unitario directo por : und 

Cantidad Precio S/. 

16.0000 27.80 

1.0000 1,800.00 

Costo unitario directo por : mes 

Cantidad 

2.0000 

Precio SI.

400.00 

Costo unitario directo por: und 

Cantidad Precio S/. 

4.0000 14.29 
16.0000 11.30 

0.5000 3.81 
1.0000 3.81 

30.0000 17.00 

343.00 
539.00 

49.00 
98.00 

147.00 

1,074.80 

Parcial S/. 

444.80 
444.80 

150.00 
480.00 
630.00 

2,244.80 

Parciai S/. 

444.80 
444.80 

1,800.00 
1,800.00 

800.00 

Parcial S/. 

800.00 
800.00 

753.68 

Parcial S/. 

57.16 
180.80 
237.96 

1.91 
3.81 

510.00 
515.72 
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t Presupuesto 0301023 
. Fecha presupuesto 31/05/2011 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES C.P.M AUGUSTO B. LEGUIA Y LA FLORIDA

t Patida

Rendimiento 

Código 

0147010009 

0202100061
. 0202100062

05.03.01 CHARLA A LA COMUNIDAD (20 PERSONAS) 

und/DIA MO. 1.0000 

Descripción Recurso 
Mano de Obra

TECNICO AMBIENTAL 

Materiales
MATERIAL INFORMATIVO 
TELEVISOR Y DVD 

EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 

hh 2.0000 16.0000 27.80 

und 20.0000 10.00 
und 1.0000 60.00 

704.80 

Parcial S/. 

444.80
444.80

200.00
60.00 

260.00 
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE SUBPARTIDAS 3.1 

001 EMISOR C.P.M. AUGUSTO B. LEGUIA 

,resupuesto 

Fecha 

,ugar 

�artida 
{endirniento 

�ódigo 

•147010001
•147010002
•147010003

. 1202000008 

JJ30550059 
1337010001 

r
artida 

�endirniento 

� 
�ódigo 

1147010001 
1147010002 
1147010003 

1202040009 
1202970002 

1337010001 

t>artida 
endirniento 

Código 

)147010001 
!147010002
1147010003
)147010004
)147030055

)205000003 
•)205010004 
1221000093 
)230000015 
)230540105 
)234000000 

)253010001 

')337010001 
0349070004 
0349100007 

0301023 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES C.P.M AUGUSTO B. LEGUIA Y LA FLORIDA 
31/05/2011 
150510 'LIMA- CAÑETE- NUEVO IMPERIAL 

(900304070205-0301023-01) ENCOFRADO METALICO P/BUZON 
und/DIA MO.3.00 EQ.3.00 

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Mano de Obra 

CAPATAZ hh 0.1000 
OPERARIO hh 1.0000 
OFICIAL hh 1.0000 

Materiales 
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 kg 

Equipos 
ENCOFRADO METALICO hm 3.0000 
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 

(900305010330-0301023-01) ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 3/8" 

kg/DIA MO.450.00 EQ.450.00 

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 

Mano de Obra 
CAPATAZ hh 0.1000 

OPERARIO hh 2.0000 

OFICIAL hh 2.0000 

Materiales 
ALAMBRE NEGRO Nº16 kg 

ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 kg 

Equipos 
%MO HERRAMIENTAS MANUALES 

Costo unitario directo por : und 

Cantidad Precio S/. 

0.2667 17.15 
2.6667 14.29 
2.6667 12.54 

0.2600 3.81 

8.0000 21.00 
5.0000 76.12 

Costo unitario directo por : kg 

Cantidad Precio S/. 

0.0018 17.15 
0.0356 14.29 
0.0356 12.54 

0.0600 3.81 
1.0700 3.30 

5.0000 0.99 

(900305020162-0301023-01) CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 P/PARED DE BUZON
. . 

MO.15.00 EQ.15.00 Costo unitano directo por: m3 
m3/DIA 

Descripción Recurso 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 

Mano de Obra 
0.2001 0.1067 17.15 hh 

CAPATAZ hh 2.0001 1.0667 14.29 
OPERARIO hh 0.9999 0.5333 12.54 
OFICIAL hh 12.0000 6.4000 11.30 
PEON hh 2.0001 1.0667 14.29 
OPERARIO EQUIPO LIVIANO 

Materiales 
m3 0.8500 76.50 

PIEDRA CHANGADA DE 1/2" m3 0.4200 38.00 

ARENA GRUESA BOL 9.7400 21.50 

CEMENTO PORTLAND TIPO V (42.5KG)
m3 0.1840 12.00 

AGUA gin 0.0100 50.00 

ACEITE MOTOR SAE-30W gin 0.3000 10.00 

GASOLINA 84 OCTANOS lb 
0.0200 7.50 

GRASA MUL TIPLE EP 

Equipos 
%MO 5.0000 111.32 

HERRAMIENTAS MANUALES hm 0.9999 0.5333 5.50 

VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40' hm . 0.9999 0.5333 10.00 

MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3

248.92 

Parcial S/. 

4.57 
38.11 
33.44 
76.12 

0.99 
0.99 

168.00 
3.81 

171.81 

4.80 

Parcial S/. 

0.03 
0.51 
0.45 
0.99 

0.23 
3.53 
3.76 

O.OS 

0.05 

421.41 

Parcial S/. 

1.83 
15.24 
6.69 

72.32 
15.24 

111.32 

65.03 
15.96 

209.41 
2.21 
0.50 
3.00 
0.15 

296.26 

5.57 
2.93 
5.33 

13.83 
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001 EMISOR C.P.M. AUGUSTO B. LEGUIA 

Presupuesto 
Fecha 
Lugar 

' 0147030055 

1 0205000003 
1 i 0205010004
; i 0221000000 
1 

; 0230000015 
1 ; 0230540105 
! 0234000000 

: 0337010001 
1 0349070004 
-� 0349100007

l
' 

Partida 
· Rendimiento

Código 

0147010001 
0147010002 

0204000000 
0221000093 

0337010001 

Partida 
Rendimiento 

Código 

0147010004 

0337010001 

Partida 
Rendimiento 

Código 

0147010004 

0337010001 

0301023 
31/05/2011 
150510 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES C.P.M AUGUSTO B. LEGUIA Y LA FLORIDA 

LIMA - CAÑETE - NUEVO IMPERIAL 

OPERARIO EQUIPO LIVIANO 

Materiales 
PIEDRA CHANCADA DE 112' 
ARENA GRUESA 
CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) 
AGUA 
ACEITE MOTOR SAE-30W 
GASOLINA 84 OCTANOS 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40' 
MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11 P3 

(900305090234-0301023-01) MEDIA CAÑA 
und/DIA MO.2.00 EQ.2.00 

Descripción Recurso 
Mano de Obra 

CAPATAZ 
OPERARIO 

Materiales 
ARENA FINA 
CEMENTO PORTLAND TIPO V (42.5KG) 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

hh 

m3 
m3 
BOL 
m3 
gin 
gin 

%MO 
hm 
hm 

Unidad 

hh 
hh 

m3 
BOL 

%MO 

1.5999 0.8533 14.29 

0.8000 76.50 
0.5000 38.00 
7.0000 15.50 
0.1800 12.00 
0.0100 50.00 
0.1800 10.00 

5.0000 94.40 
0.8001 0.4267 5.50 
0.8001 0.4267 10.00 

Costo unitario directo por : und 

Cuadrilla Cantidad Precio SI.

0.1000 0.4000 17.15 
1.0000 4.0000 14.29 

0.2000 46.00 
2.0000 21.50 

5.0000 64.02 

(900504011528-0301023-02) EXCAVACION MANUAL TERRENO NORMAL P/BUZON
_ . 

MO.2.50 EQ.2.50 Costo unitano directo por: m3 
m3/DIA 

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI.

Mano de Obra 1.0000 3.2000 11.30 hh PEON 

Equipos %MO 5.0000 36.16 
HERRAMIENTAS MANUALES 

(900504011528-0301023-03) EXCAVACION MANUAL TERRENO NORMAL P/BUZON
_ . . 

Ea 2 50 Costo umtano directo por . m3 
MO.2.50 · · 

m3/DIA 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 
Descripción Recurso 

Mano de Obra hh 1.0000 3.2000 11.30 
PEON 

Equipos %MO 5.0000 36.16 
HERRAMIENTAS MANUALES 

12.19 

94.40 

61.20 
19.00 

108.50 
2.16 
0.50 
1.80 

193.16 

4.72 
2.35 
4.27 

11.34 

119.42 

Parcial S/. 

6.86 
57.16 
64.02 

9.20 
43.00 
52.20 

3.20 
3.20 

37.97 

Parcial S/. 

36.16 
36.16 

1.81 
1.81 

37.97 

Parcial S/. 

36.16 
36.16 

1.81 
1.81 
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001 EMISOR C.P.M. AUGUSTO B. LEGUIA 

Presupuesto 0301023 

Fecha 31/05/2011 

Lugar 150510 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES C.P.M AUGUSTO B. LEGUIA Y LA FLORIDA 

LIMA - CAÑETE - NUEVO IMPERIAL 

Partida 
Rendimiento 

Código 

0147010004 

0337010001 

Partida 
Rendimien1o 

Código 

0147010004 

0337010001 

Partida 
Rendimiento 

Código 

0147010001 
0147010004 

0337010001 

0348040031 
0349040009 

Partida 
Rendimiento 

Código 

0147010001 
0147010004 

0337010001 

0348040031 
0349040009 

(900504011529-0301023-02) EXCAVACION MANUAL TERRENO SEMIROCOSO PIBUZON
m3/DIA MO.1.80 EQ.1.80 Costo unitario directo por: m3 

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI.
Mano de Obra 

PEON hh 1.0000 4.4444 11.30 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 50.22 

(900504011529-0301023-03) EXCAVACION MANUAL TERRENO SEMIROCOSO P/BUZON 
m3/DIA MO.1.80 EQ.1.80 Costo unitario directo por : m3 

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI.

Mano de Obra 
PEON hh 1.0000 4.4444 11.30 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 50.22 

(909701021127-0301023-02) ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA 
m3/DIA MO.350.00 EQ.350.00 Costo unitario directo por: m3 

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI.

Mano de Obra 
CAPATAZ. hh 0.1000 0.0023 17.15 

hh 3.0000 0.0686 11.30 PEON 

Equipos 
%MO 3.0000 0.82 

HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 4.0000 0.0914 240.00 

CAMION VOLQUETE 330HP 12 M3. 
hm 1.0000 0.0229 150.00 

CARGADOR $/LLANTAS 100-125 HP 2.5 YD3 

m3/DIA 
(909701021127-0301023-03) ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQU_IN�R�

MO.3S0.00 EQ.350.00 Costo unitano directo por: m3 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI.
Descripción Recurso 

Mano de Obra 
hh 0.1000 0.0023 17.15 

CAPATAZ. 
hh 3.0000 0.0686 11.30 

PEON 

Equipos 
%MO 3.0000 0.82 

HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 4.0000 0.0914 240.00 

CAMION VOLQUETE 330HP 12 M3. 
hm 1.0000 0.0229 150.00 

CARGADOR S/l.LANT AS 100-125 HP 2.5 YD3 

52.73 

Parcial SI.

50.22 
50.22 

2.51 
2.51 

52.73 

Parcial SI.

50.22 
50.22 

2.51 
2.51 

26.22 

Parcial SI. 

0.04 
0.78 
0.82 

0.02 
21.94 
3.44 

25.40 

26.22 

Parcial SI.

0.04 
0.78 
0.82 

0.02 
21.94 
3.44 

25.40 
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE SUBPARTIDAS 3.1 

001 EMISOR C.P .M. AUGUSTO B. LE GUIA 

Presupuesto 0301023 

Fecha 31/05/2011 

Lugar 150510 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES C.P.M AUGUSTO B. LEGUIA Y LA FLORIDA 

LIMA - CAÑETE - NUEVO IMPERIAL 

Partida 
Rendimiento 

Código 

j 0147010001 
f 0147010004 

'"'"'""' . 0348040031 
t 0349040009 

Partida 
Rendimiento 

,Código 

0147010001 
0147010004 

0337010001 
0348040031 

0349040009 

(909701021127-0301023-04) ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA 
m3/DIA MO.350.00 EQ.350.00 Costo unitario directo por: m3 

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 
Mano de Obra 

CAPAT"'1. hh 0.1000 0.0023 17.15 
PEON hh 3.0000 0.0686 11.30 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.82 
CAMION VOLQUETE 330HP 12 M3. hm 4.0000 0.0914 240.00 
CARGADOR S/LLANTAS 100.125 HP 2.5 YD3 hm 1.0000 0.0229 150.00 

(909701021127-0301023-05) ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA 

m3/DIA MO.350.00 EQ.350.00 Costo unitario directo por : m3 

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 

Mano de Obra 
CAPAT"'1. hh 0.1000 0.0023 17.15 
PEON hh 3.0000 0.0686 11.30 

Equipos 
0.82 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 

CAMION VOLQUETE 330HP 12 M3. hm 4.0000 0.0914 240.00 
CARGADOR $/LLANTAS 100.125 HP 2.5 YD3 hm 1.0000 0.0229 150.00 

26.22 

Parcial S/. 

0.04 
0.78 
0.82 

0.02 
21.94 
3.44 

25.40 

26.22 

Parcial SI.

0.04 
0.78 
0.82 

0 02 
21.94 
3.44 

25.40 



S10 

002 

Presupuesto 
Fecha 
Lugar 

Partida 
. . Rendimiento 

:Código 

0147010001 
'0147010002 
0147010003 

0202000008 

0330550059 
0337010001 

Partida 
, -Rendimiento 

·Código

· 0147010001

li 0147010002 
---� 0147010003 

¡ 1 0202040009
0202970002 

0337010001 

Partida 
Rendimiento 

Código 

0147010001 
0147010002 
0147010003 

0202040009 
0202970002 

0337010001 

Partida 
· Rendimiento

, Código 

0147010001 
0147010002 
0147010003 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE SUBPARTIDAS 3.2 

EMISOR C.P.M. LA FLORIDA 

0301023 

31/05/2011 

150510 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES C.P.M AUGUSTO B. LEGUIA y LA FLORIDA 

LIMA - CAÑETE - NUEVO IMPERIAL 

{900304070205-0301023-01) ENCOFRADO METALICO P/BUZON 
und/DIA 

Descripción Recurso 

CAPATAZ. 
OPERARIO 
OFICIAL 

MO.3.00 EQ.3.00 

Mano de Obra 

Materiales 
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 8 

Equipos 
ENCOFRADO METAUCO 
HERRAMIENTAS MANUALES 

Unidad 

hh 
hh 
hh 

kg 

hm 
%MO 

Cuadrilla 

0.1000 
1.0000 
1.0000 

3.0000 

{900305010330-0301023-01) ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 3/8" 

kg/DIA MO.450.00 EQ.450.00 

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Mano de Obra 

CAPATAZ. hh 0.1000 
OPERARIO hh 2.0000 
OFICIAL hh 2.0000 

Materiales 
ALAMBRE NEGRO N°16 kg 
ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 kg 

Equipos 
%MO HERRAMIENTAS MANUALES 

(900305010331-0301023-01) ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 1/2"

MO.400.00 EQ.400.00 kg/DIA 

Unidad Cu.adrilla 
Descripción Recurso 

Mano de Obra 
hh 0.1000 

CAPATAZ hh 2.0000 
OPERARIO hh 2.0000 
OFICIAL 

Materiales kg 
ALAMBRE NEGRO Nº16 kg ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 

Equipos %MO 
HERRAMIENTAS MANUALES 

Costo unitario directo por : und 

Cantidad Precio S/. 

0.2667 17.15 
2.6667 14.29 
2.6667 12.54 

0.2600 3.81 

8.0000 21.00 
5.0000 76.12 

Costo unitario directo por : kg 

Cantidad Precio SI.

0.0018 17.15 
0.0356 14.29 
0.0356 12.54 

0.0600 3.81 
1.0700 3.30 

5.0000 0.99 

Costo unitario directo por : kg 

Cantidad Precio SI.

0.0020 17.15 
0.0400 14.29 
0.0400 12.54 

0.0600 3.81 
1.0700 3.30 

5.0000 1.10 

(900305020162-0301023-01) CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 P/PARED DE 
B���� unitario directo por: m3 

MO.15.00 Ea.15.oo 
m3/DIA 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. 

Descripción Recurso 
Mano de Obra 0.1067 17.15 hh 0.2001 

CAPATAZ hh 2.0001 1.0667 14.29 
OPERARIO hh 0.9999 0.5333 12.54 

OFICIAL 

248.92 

Parcial S/. 

4.57 
38.11 
33.44 
76.12 

0.99 
0.99 

168.00 
3.81 

171.81 

4.80 

Parcial S/. 

0.03 
0.51 
0.45 
0.99 

0.23 
3.53 
3.76 

o.os

0.05 

4.92 

Parcial S/. 

0.03 
0.57 
0.50 
1.10 

0.23 
3.53 
3.76 

0.06 
0.06 

421.41 

Parcial S/. 

1.83 
15.24 
6.69 



S10 

002 

�f Presupuesto 
· Fecha
': Lugar

· 0147010004
0147030055 

0205000003
. 0205010004 

0221000093 
0230000015 
0230540105 
0234000000
0253010001 

0337010001 
0349070004 
0349100007 

Partida 
Rendimiento 

Código 

0147010001 
0147010002 
0147010003 
0147010004 
0147030055 

0205000003 
0205010004 

l 0221000093
,,. 0230000015 
�' 0230540105 

234000000253010001 

1=�1 
0349070004 
0349100007 

 
Partida 
Rendimiento 

' Código

r� 0147010001 
0147010002 

 º"™m 

0147010004 
0147030055 

0205000003 
0205010004 
0221000093 
0230000015 
0230540105 
0234000000

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE SUBPARTIDAS 3.2 

EMISOR C.P.M. LA FLORIDA 

0301023 
31/05/2011 
150510 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES C.P.M AUGUSTO B. LEGUIA Y LA FLORIDA 

LIMA - CAÑETE - NUEVO IMPERIAL 

PEON 
OPERARIO EQUIPO LIVIANO 

Materiales 
PIEDRA CHANGADA DE 1/2' 
ARENA GRUESA 
CEMENTO PORTLAND TIPO V (42.5KG) 
AGUA 
ACEITE MOTOR SAE-30W 
GASOLINA 84 OCTANOS 
GRASA MUL TIPLE EP 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40' 
MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11 P3 

hh 
hh 

m3 
m3 
BOL 
m3 
gin 
gin 
lb 

%MO 
hm 
hm 

12.0000 
2.0001 

0.9999 
0.9999 

6.4000 
1.0667 

0.8500 
0.4200 
9.7400 
0.1840 
0.0100 
0.3000 
0.0200 

5.0000 
0.5333 
0.5333 

{900305020163-0301023-01) CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 PITECHO DE BUZON 

11.30 
14.29 

76.50 
38.00 
21.50 
12.00 
50.00 
10.00 
7.50 

111.32 
5.50 

10.00 

m3/DIA MO.18.00 EQ.18.00 Costo unitario directo por : m3 

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 
Mano de Obra 

CAPATAZ hh 0.2001 0.0889 17.15 
OPERARIO hh 2.0001 0.8889 14.29 
OFICIAL hh 0.9999 0.4444 12.54 
PEON hh 12.0000 5.3333 11.30 
OPERARIO EQUIPO LIVIANO hh 2.0001 0.8889 14.29 

Materiales 
PIEDRA CHANGADA DE 1/2' m3 0.8500 76.50 
ARENA GRUESA m3 0.4200 38.00 
CEMENTO PORTLAND TIPO V (42.5KG) BOL 9.7400 21.50 

m3 0.1840 12.00 AGUA 
gin 0.0100 50.00 ACEITE MOTOR SAE-30W 

GASOLINA 84 OCTANOS gin 0.3000 10.00 
lb 0.0200 7.50 GRASA MULTIPLE EP 

Equipos 
%MO 5.0000 92.76 HERRAMIENTAS MANUALES hm 0.9999 0.4444 5.50 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 0.9999 0.4444 10.00 MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11 P3 

m3/DIA 
{900305020164-0301023-01) CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 P/FONDO DE BUZON . .

MO.16.00 EQ.16.00 Costo unitano directo por: m3 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 
Descripción Recurso 

Mano de Obra hh 0.2000 0.1000 17.15 
CAPATAZ hh 2.0000 1.0000 14.29 
OPERARIO hh 1.0000 0.5000 12.54 
OFICIAL hh 12.0000 6.0000 11.30 
PEON hh 2.0000 1.0000 14.29 
OPERARIO EQUIPO LIVIANO 

Materiales 76.50 m3 0.8500 
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 0.4200 38.00 

ARENA GRUESA BOL 9.7400 21.50 
CEMENTO PORTLAND TIPO V (42.5KG) m3· 0.1840 12.00 

0.0100 50.00 AGUA gin 0.3000 10.00 ACEITE MOTOR SAE-30W gin 
GASOLINA 84 OCTANOS 

72.32 
15.24 

111.32 

65.03 
15.96 

209.41 
2.21 
0.50 
3.00 
0.15 

296.26 

5.57 
2.93 
5.33 

13.83 

400.54 

Parcial S/. 

1.52 
12.70 
5.57 

60.27 
12.70 
92.76 

65.03 
15.96 

209.41 
2.21 
0.50 
3.00 
0.15 

296.26 

4.64 
2.44 
4.44 

11.52 

413.60 

Parcial S/. 

1.72 
14.29 
6.27 

67.80 
14.29 

104.37 

65.03 
15.96 

209.41 
2.21 
0.50 
3.00 
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002 EMISOR C.P.M. LA FLORIDA 

Presupuesto 0301023 

Fecha 31/05/2011 

Lugar 150510 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES C.P.M AUGUSTO B. LEGUIA Y LA FLORIDA 

LIMA • CAÑETE - NUEVO IMPERIAL 

0253010001 

0337010001 
0349070004 
0349100007 

Partida 
Rendimiento 

Código 

0147010001 
0147010002 
0147010003 
0147010004 
0147030055 

0205000003 
0205010004 
0221000000 
0230000015 
0230540105 
0234000000 

0337010001 
0349070004 
0349100007 

Partida 
Rendimiento 

Código 

0147010001 
0147010002 

0204000000 
0221000093 

0337010001 

Partida 

Rendimiento 

Código 

0147010004 

0337010001 

GRASA MUL TIPLE EP lb 0.0200 7.50 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 104.37 
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40' hm 1.0000 0.5000 5.50 
MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11 P3 hm 1.0000 0.5000 10.00 

(900305020165-0301023-01) CONCRETO F'C= 140 KG/CM2 P/ANCLAJES Y/O DADOS 
m3/0IA MO.15.00 EQ.15.00 

Descripción Recurso 
Mano de Obra 

CAPATAZ 
OPERARIO 
OFICIAL 
PEON 
OPERARIO EQUIPO LIVIANO 

Materiales 
PIEDRA CHANGADA DE 1/2' 
ARENA GRUESA 
CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) 
AGUA 
ACEITE MOTOR SAE-30W 
GASOLINA 84 OCTANOS 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40' 
MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11 P3 

(900305090234-0301023-01) MEDIA CAÑA 
MO.2.00 E0.2.00 und/OIA 

Descripción Recurso 
Mano de Obra 

CAPATAZ 
OPERARIO 

Materiales 
ARENA FINA 
CEMENTO PORTLAND TIPO V (42.5KG) 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

Costo unitario directo por : m3 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 

hh 0.1599 0.0853 17.15 
hh 1.5999 0.8533 14.29 
hh 1.5999 0.8533 12.54 
hh 9.6000 5.1200 11.30 
hh 1.5999 0.8533 14.29 

m3 0.8000 76.50 
m3 0.5000 38.00 
BOL 7.0000 15.50 
m3 0.1800 12.00 
gin 0.0100 50.00 
gin 0.1800 10.00 

%MO 5.0000 94.40 
hm 0.8001 0.4267 5.50 
hm 0.8001 0.4267 10.00 

Costo unitario directo por : und 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 

0.1000 0.4000 17.15 hh 
hh 1.0000 4.0000 14.29 

m3 0.2000 46.00 

BOL 2.0000 21.50 

%MO 5.0000 64.02 

(900504011528-0301023-05) EXCAVACION MANUAL TERRENO NORMAL P/BUZON
_ . . . 

EQ 2 50 Costo unitano directo por. m3 
MO.2.50 · · 

m3/0IA 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 
Descripción Recurso 

Mano de Obra 
hh 1.0000 3.2000 11.30 

PEON 

Equipos %MO 5.0000 36.16 

HERRAMIENTAS MANUALES 

0.15 
296.26 

5.22 
2.75 
5.00 

12.97 

298.90 

Parcial S/. 

1.46 
12.19 
10.70 
57.86 
12.19 
94.40 

61.20 
19.00 

108.50 
2.16 
0.50 
1.80 

193.16 

4.72 
2.35 
4.27 

11.34 

119.42 

Parcial S/. 

6.86 
57.16 
64.02 

9.20 
43.00 
52.20 

3.20 
3.20 

37.97 

Parcial S/. 

36.16 
36.16 

1.81 
1.81 

-
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PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES C.P.M AUGUSTO B. LEGUIA Y LA FLORIDA 

LIMA - CAÑETE - NUEVO IMPERIAL 

Partida 
Rendimiento 

Código 

0147010004 

0337010001 

'Partida 
, Rendimiento 

'Código 

0147010001 

0147010004 

0337010001 

0348040031 

0349040009 

Partida 
· Rendimiento

Código 

0147010001 

0147010004 

0337010001 

0348040031 

0349040009 

(900504011528-0301023-06) EXCAVACION MANUAL TERRENO NORMAL P/BUZON 
m3/DIA MO.2.50 EQ.2.50 Costo unitario directo por : m3 

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 
Mano de Obra 

PEON hh 1.0000 3.2000 11.30 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 36.16 

(909701021127-0301023-06) ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA 
m3/DIA MO.350.00 EQ.350.00 Costo unitario directo por : m3 

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 
Mano de Obra 

CAPATAZ hh 0.1000 0.0023 17.15 

PEON hh 3.0000 0.0686 11.30 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.82 

CAMION VOLQUETE 330HP 12 M3. hm 4.0000 0.0914 240.00 

CARGADOR $/LLANTAS 100.125 HP 2.5 YD3 hm 1.0000 0.0229 150.00 

m3/DIA 

(909701021127-0301023-07) ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA 
MO.350.00 EQ.350.00 Costo unitario directo por: m3 

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 

Mano de Obra 
0.0023 17.15 hh 0.1000 

CAPATAZ 
hh 3.0000 0.0686 11.30 

PEON 

Equipos 
%MO 3.0000 0.82 

HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 4.0000 0.0914 240.00 

CAMION VOLQUETE 330HP 12 M3. 
hm 1.0000 0.0229 150.00 

CARGADOR S/LLANTAS 100.125 HP 2.5 YD3 

37 .97 

Parcial SI.

36.16 

36.16 

1.81 

1.81 

26.22 

Parcial S/. 

0.04 

0.78 

0.82 

0.02 

21.94 

3.44 

25.40 

26.22 

Parcial S/. 

0.04 

0.78 

0.82 

0.02 

21.94 

3.44 

25.40 
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE SUBPARTIDAS 3.3 

003 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

Presupuesto 0301023 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES C.P.M AUGUSTO B. LEGUIA Y LA FLORIDA 
Fecha 31/05/2011 

Lugar 150510 LIMA - CAÑETE - NUEVO IMPERIAL 

Partida (900504011526-0301023-01) CORTE DE ROCA SUELTA (PERF. Y DISP.) 
Rendimiento m3/DIA MO.250.00 EQ.250.00 Costo unitario directo por : m3 6.72 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.5000 0.0160 17.15 0.27 
0147010004 PEON hh 2.0000 0.0640 11.30 0.72 
0147010007 CONTROLADOR OFICIAL hh 0.5000 0.0160 11.58 0.19 
0147010008 PERFORIST A OFICIAL hh 2.0000 0.0640 12.54 0.80 

1.98 

Materiales 
0202110001 DINAMITA kg 0.1000 8.50 0.85 
0202820014 BARRENO 5

º

X1/8' und 0.0040 256.50 1.03 
0250030002 FULMINANTE und 0.5000 0.45 0.23 

0265000064 MECHA NARANJA m 0.5000 0.40 0.20 
2.31 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1.98 0.06 

0349020013 COMPRESORA NEUMA TICA 87 HP 250-330 PCM hm 1.0000 0.0320 65.00 2.08 

0349060004 MARTILLO NEUMATICO DE 25 Kg. hm 2.0000 0.0640 4.60 0.29 
2.43 

Partida (900504011527-0301023-01) EXCAVACION, DESQUINCHE Y PEINADO DE TALUDES 

Rendimiento m3/DIA MO.350.00 EQ.350.00 Costo unitario directo por : m3 9.25 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 
0147010001 CAPATAZ hh 0.2000 0.0046 17.15 0.08 

0147010004 PEON hh 6.0000 0.1371 11.30 1.55 
1.63 

Equipos 
%MO 3.0000 1.63 U.05

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES 
0348040034 TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP hm 1.0000 0.0229 330.50 7.57 

7.62 
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PRECIOS Y CANTIDADES DE RECURSOS REQUERIDOS 

Obra 0301023 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES C.P.M AUGUSTO B. LEGUIA Y LA FLORIDA 
Fecha 31/05/2011 

Lugar 150510 LIMA - CAÑETE - NUEVO IMPERIAL 
Código Recurso Unidad Cantidad Precio SI. Parcial S/. Presupuestado SI

� 0147000022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 309.4000 14.29 4,421.39 4,350.45 
l 0147000032 TOPOGRAFO hh 452.7200 17.15 7,764.19 7,709.59 
;; 0147000042 OPERADOR DE MAQUINARIA Y EQUIPO hh 57.5600 14.29 822.53 821.60 
•·. 0147010001 CAPATAZ hh 685.5900 17.15 11,757.81 11,673.63 
� 0147010002 OPERARIO hh 2,219.3200 14.29 31,714.09 31,668.91 

0147010003 OFICIAL hh 1,464.6300 12.54 18,366.43 18,446.84 
/ 0147010004 PEON hh 12,577.8000 11.30 142,129.11 142,275.17 
·. 0147010006 PREVENSIONISTA DE RIESGO mes 6.0000 2,500.00 15,000.00 15,000.00 
.' 0147010007 CONTROLADOR OFICIAL hh 141.6700 11.58 1,640.51 1,682.30 

0147010008 PERFORISTA OFICIAL hh 566.6700 12.54 7,106.03 7,083.36 
0147010009 TECNICO AMBIENTAL hh 352.0000 27.80 9,785.60 9,785.60 
0147030055 OPERARIO EQUIPO LIVIANO hh 138.7100 14.29 1,982.10 1,981.75 
0198010047 MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES %PU 58,066.20 58,066.20 
0202000008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 8 kg 289.8800 3.81 1,104.42 1,103.12 
0202010005 CLAVOS PARA MADERA C/C 3' kg 156.7700 3.81 597.31 598.39 
0202020015 PRUEBA PROCTOR MODIFICADO DE CAMPO und 50.0000 80.00 4,000.00 4,000.00 
0202020017 PRUEBA DE ROTURA DE PROBETA DE und 8.0000 15.00 120.00 120.00 

CONCRETO 
0202020019 EQUIPOS DE SEGURIDAD INDIVIDUAL GLB 1.0000 10,000.00 10,000.00 10,000.00 
0202020020 CAMILLAS, EXTINTORES, BOTIQUIN GLB 1.0000 1,000.00 1,000.00 1,000.00 
0202020021 GEOMENBRANA HDPE SIMPLE TEXTURA 1.5 m2 17,858.9600 13.85 247,346.60 247,346.60 

MM 
0202020022 ALQUILER BAÑOS PORTATILES (INC. und 12.0000 400.00 4,800.00 4,800.00 

MANTENIMIENTO) 
, 0202040009 ALAMBRE NEGRO Nº16 kg 207.6400 3.81 791.12 789.99 

0202100059 FOTOCOPIAS A BOLETINES SIMPLES und 500.0000 0.30 150.00 150.00 
0202100060 FOLDER MANILA A4 und 400.0000 1.20 480.00 480.00 

. 0202100061 MATERIAL INFORMATIVO und 400.0000 10.00 4,000.00 4,000.00 
0202100062 TELEVISOR Y DVD und 20.0000 60.00 1,200.00 1,200.00 

; 0202110001 DINAMITA kg 885.4200 8.50 7,526.07 7,526.07 
\o 0202820014 BARRENO 5"X1/8' und 35.4200 256.50 9,084.41 9,119.83 

0202970002 ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 kg 4,619.4300 3.30 15,244.12 15,185.27 
J1 0204000000 ARENA FINA m3 12.2300 46.00 562.35 560.64 
t 0204000001 ARCILLA m3 3,536.6000 50.00 176,830.20 176,830.20 

0205000003 PIEDRA CHANGADA DE 1/2' m3 125.4100 76.50 9,593.83 9,594.57 
\f 0205000011 HORMIGON m3 68.3300 34.00 2,323.35 2,322 15 
� 0205010000 AFIRMADO m3 8,255.9300 30.00 247,677.84 247,677.84 
i, 0205010004 ARENA GRUESA m3 773.9700 38.00 29,410.75 29,410.77 

� 0210150029 REJA e= 1/4'@25 MM und 1.0000 2,300.00 2,300.00 2,300.00 
� 0210150030 REJA e= 1/4'@ 15 MM und 2.0000 2,000.00 4,000.00 4,000.00 

; 
0210150034 COMPUERTA METALICA FºFº, INC. MONTAJE und 2.0000 200.00 400.00 400.00 
0210150035 COMPUERTA METALICA DESARENADOR, und 2.0000 350.00 700.00 700.00 

INC. MONTAJE 
42.0000 250.00 10,500.00 10,500.00 0210150036 COMPUERTA METALICA PARA VERTEDEROS, und 

INC. MONTAJE 29.2600 50.00 1,462.85 1,462.85 
0212550015 LUBRICANTE PARA TUBERIA DE UNION und 

FLEXIBLE (GALON) 
gin 4.0000 400.00 1,600.00 1,600.00 

0213000006 ASFALTO RC-250 1.2500 350.00 437.50 437.50 
0213000010 ASFALTO EN CALIENTE (EN PLANTA) m3 

und 840.0000 0.70 588.00 588.00 
0217040050 LADRILLO K.K.

BOL 409.8600 15.50 6,352.76 6,442.81 
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) 

BOL 1,460.4700 21.50 31,400.03 31,400.25 
0221000093 CEMENTO PORTLAND TIPO V (42.5KG) 

GLB 1.0000 1,000.00 1,000.00 1,000.00 
0229040093 CINTA SEÑALIZADORA DE LIMITE DE 

SEGURIDAD 200.00 200.00 1.0000 200.00 
0229040094 CONOS DE FIBRA VIDRIO PARA DESVIACION GLB 

VEHICULAR 
kg 49.8000 7.00 348.57 348.57 

0229740004 IMPERMEABILIZANTE 3,660.5200 12.00 43,926.20 43,920.81 
0230000015 AGUA m3 201.50 201.50 BOL 28.7900 7.00 
0230000016 YESO(20 KG) GLB 1.0000 1,200.00 1,200.00 1,200.00 
0230000020 ENERGIA ELECTRICA BOL 215.7400 35.00 7,550.76 7,550.76 
0230000021 CAL EN BOLSA (25KG) m3 9,6.0000 12.00 1,152.00 1,152.00 
0230000022 AGUA PARA LIMPIEZA DE PERSONAL

OBRERO Y DE HERRAMIENTAS 15.0000 150.00 2,250.00 2,250.00 
0230300048 PUENTES DE MADERA PARA PASE und 

PEATONAL 



SIO 

PRECIOS Y CANTIDADES DE RECURSOS REQUERIDOS 

Obra 0301023 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES C.P.M AUGUSTO B. LEGUIA y LA FLORIDA
Fecha 31/05/2011 

Lugar 150510 LIMA - CAÑETE - NUEVO IMPERIAL 
:ódigo Recurso Unidad Cantidad Precio SI. Parcial S/. Presupuestado SI

)230540010 REGLA DE ALUMINIO pza 10.1600 20.00 203.26 203.31 )230540018 TELA RAFIA H=2.20M m 760.0000 3.50 2,660.00 2,660.00 )230540105 ACEITE MOTOR SAE-30W gin 1.7600 50.00 88.03 88.11 
)230540106 ANILLO DE JEBE P/TUB. PVC UF DN 250MM und 127.8700 12.00 1,534.47 1,534.47 
)230540108 TAPON DE DIABLO FUERTE und 29.2600 20.00 585.14 585.14 
)230540109 ANILLO DE JEBE P/TUB. PVC UF DN 200MM und 203.7100 5.50 1,120.38 1,126.38 3230540110 GIGANTOGRAFIA DE 3.60X2.40M und 1.0000 400.00 400.00 400.00 
íl234000000 GASOLINA 84 OCTANOS gin 51.5000 10.00 514.96 514.05 
0243000031 MADERA EUCALIPTO und 380.0000 10.00 3,800.00 3,800.00 
:>243000033 REGLA DE MADERA p2 17.8400 6.00 107.07 107.07 
:>243000036 ESTERA DE 2.00X3.00 M und 91.5000 25.00 2,287.50 2,287.50 
0243010003 MADERA TORNILLO p2 2,365.6900 4.50 10,645.59 10,647.77 
0244030021 TRIPLAY DE 4'x8'x 4 mm pin 3.0000 25.00 75.00 75.00 
0244030026 CALAMINA GALVNIZADA 1.83X1 .085MX0.6MM pin 30.0000 17.00 510.00 510.00 
0247000046 CASETA DE MADERA TORNILLO AREA m2 76.2500 35.00 2,668.75 2,668.75 

TECHADA 
0250030002 FULMINANTE und 4,427.1000 0.45 1,992.20 2,036.47 
0250060011 TAPA DE CºAº P/BUZON C/MARCO FºFº und 24.0000 285.00 6,840.00 6,840.00 
0253010001 GRASA MUL TIPLE EP lb 3.3700 7.50 25.25 24.21 
0254020042 PINTURA ESMALTE SINTETICO gin 72.6300 27.00 1,961.06 1,812.20 
0265000064 MECHA NARANJA m 4,427.1000 0.40 1,770.84 1,770.84 
0274010102 TUBERIA DE DESAGUE PVC, ISO 4435 S-20 m 767.2300 46.00 35,292.75 35,292.75 

UF, DN 250MM 
0274010104 TUBERIA DE DESAGUE PVC, ISO 4435 S-20 m 1,222.2400 30.00 36,667.06 36,667.06 

UF, DN 200MM 
0298010002 ACERO DE CONSTRUCCION LISO %PU 86,977.00 86,977.00 
0298010003 ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO %PU 3,920.00 3,920.00 
0298010021 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 %PU 6,860.00 6,860.00 
0330550059 ENCOFRADO METALICO hm 192.0000 21.00 4,032.00 4,032.00 
0332100003 TRANSPORTE FLETE TERRESTRE GLB 1.0000 5,000.00 5,000.00 5,000.00 
0332100004 PASAJE TERRESTRE est 1.0000 1,800.00 1,800.00 1,800.00 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 7,123.15 7,123.15 
0348040030 CARGADOR RETROEXCAVADOR 0.5-0.75 YD3 hm 128.8400 122.50 15,783.18 15,778.08 

62 HP 
0348040031 CAMION VOLQUETE 330HP 12 M3. hm 769.5900 240.00 184,700.69 184,734.34 
0348040032 CAMIONETA PICK-UP 4x2 SIMPLE 1000KG hm 16.6700 40.00 666.60 666.5() 

90HP 
0348040033 RETROEXCAVADORA $/ORUGAS 115-165 HP hm 157.8700 215.00 33,940.98 33,940.98 

0.75-1.6 Y3 
0348040034 TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP hm 420.5600 330.50 138,994.82 139,101.62 

0348040035 TRACTOR DE ORUGAS DE 140-160 HP hm 285.6100 249.00 71,117.36 71,082.05 

0348040036 ZARANDA VIBRATORIA 4"X6'X14" MOTOR hm 142.8100 60.00 8,568.35 8,504.17 

ELECTRICO 15 HP 
2.0000 60.00 120.00 120.00 0349020012 CORTADORA DE ASFALTO CONCRETO hm 

0349020013 COMPRESORA NEUMA TICA 87 HP 250-330 hm 283.3300 65.00 18,416.74 18,416.74 

PCM 
606.0600 40.00 24,242.43 24,241.24 COMPACTADOR VIBR. TIPO CANGURO 7 HP hm 0349030014 
108.8500 148.35 16,147.84 16,068.74 

0349030016 RODILLO LISO VIBRA TORIO hm 
AUTOPROPULSADO 135 HP 12 TON 

hm 2.0000 95.00 190.00 190.00 
0349030017 RODILLO LISO VIBRATORIO 

AUTOPROPULSADO 100 HP 9 TON 
hm 350.6300 150.00 52,594.85 52,636.95 

0349040009 CARGADOR $/LLANTAS 100-125 HP 2.5 YD3 
hm 566.6700 4.60 2,606.68 2,567.72 

0349060004 MARTILLO NEUMATICO DE 25 Kg. 
hm 69.3500 5.50 381.40 380.89 

0349070004 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" 
hm 217.8000 160.61 34,980.54 35,002.88 

0349070051 MOTONIVELADORA DE 125 HP 
hm 93.1400 10.00 931.39 930.92 

0349100007 MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 
11P3 

hm 443.7300 7.00 3,106.14 3,056.51 
0349190002 NIVEL TOPOGRAFICO 

hm 443.7300 20.00 8,874.67 8,946.60 
0349190005 ESTACION TOTAL TOPCOM 9,677.70 9,677.70 
0398010037 HERRAMIENTA MANUAL %PU 

28,053.10 28,053.10 
0398010048 MAQUINARIA y EQUIPO NACIONAL %PU 

TOTAL SI. 2,083,525.43 2,083,476.85 

S/. 2,083,476.85 
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FORMULA POLINOMICA 5.1 

001 EMISOR C.P.M. AUGUSTO B. LEGUIA 

Presupuesto 0301023 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES C.P.M AUGUSTO B. LEGUIA Y LA 

Fecha Presupuesto 31/05/2011 
FLORIDA 

1Moneda NUEVOS SOLES 
Ubicación Geográfica 150510 LIMA - CAÑETE - NUEVO IMPERIAL 
K = 0.258*(Mr / Mo) + 0.194*(Mr / Mo) + 0.167*(Ir / lo) + 0.134*(Tr / To) + 0.100*(Ar / Ao) + 0.091*(Dr / Do) + 0.056*(Cr / Co) 

t41Monomio 
i 1 
\ 2 

-. 3 
,4 
·5
6
7

Factor 
0.258 
0.194 
0.167 
0.134 
0.100 
0.091 
0.056 

(%) Simbolo Indice Descripción 
100.000 M 47 MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES 
100.000 M 48 MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL 
100.000 1 39 INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 
100.000 T 72 TUBERIA DE PVC PARA AGUA 
100.000 A 05 AGREGADO GRUESO 
100.000 D 30 DOLAR(GENERAL PONDERADO) 
100.000 c 21 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 



S10 

FORMULA POLINOMICA 5.2 

002 EMISOR C.P .M. LA FLORIDA 

Presupuesto 0301023 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES C.P.M AUGUSTO B. LEGUIA Y LA 

Fecha Presupuesto 31/05/2011 
FLORIDA 

Moneda NUEVOS SOLES 
Ubicación Geográfica 150510 LIMA - CAÑETE - NUEVO IMPERIAL 
K =. 0.230*(Mr / Mo) + 0.218*(Tr / To)+ 0.203*(Mr / Mo) + 0.167*(Ir / lo)+ 0.086*(Ar / Ao) + 0.096*(DCr / DCo) 

Monomio Factor (%) Slmbolo Indice Descripción 
1 0.230 100.000 M 47 MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES 

2 0.218 100.000 T 72 TUBERIA DE PVC PARA AGUA 

3 0.203 100.000 M 48 MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL 

4 0.167 100.0001 39 INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 

5 0.086 100.000 A 05 AGREGADO GRUESO 

6 0.096 36.458 21 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 

63.542 oc 30 DOLAR(GENERAL PONDERADO) 



FORMULA POLINOMICA 5.3 

003 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

esupuesto 0301023 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES C.P.M AUGUSTO B. LEGUIA Y LA 
FLORIDA 

ibpresupuesto 003 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
!cha Presupuesto 31/05/2011 
·Jneda NUEVOS SOLES 
>icación Geográfica 150510 LIMA - CAÑETE - NUEVO IMPERIAL 
'. = 0.267*(Mr / Mo) + 0.215*(Ar / Ao) + 0.180*(Dr /Do)+ 0.167*(Ir /lo)+ 0.114*(Mr / Mo) + 0.057*(Ar / Ao)

.onomlo Factor (%) Simbolo Indice Descripción 
0.267 100.000 M 48 MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL 
0.215 100.000 A 05 AGREGADO GRUESO 
0.180 100.000 D 30 DOLAR(GENERALPONDERADO) 
0.167 100.000 1 39 INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 
0.114 100.000 M 47 MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES 
0.057 100.000A 02 ACERO DE CONSTRUCCION LISO 
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CRONOGRAMA VALORIZADO DE OBRA 
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Obra 

Cliente 

ltem 

01 

01.01 

01.02 

01.03 

01.04 

01.04.01 

01.04.02 

01.04.03 

01.04.04 

01.04.05 

01.04.06 

01.04.07 

01.04.08 

01.04.09 

01.04.10 

01.04.11 

01.04.12 

01.04.13 

01.05 

01.05.01 

01.05.02 

01.06 

01.06.01 

01.06.02 

01.06.03 

01.06.04 

01.06.05 

01.07 

01.07.01 

01.07.02 

CRONOGRAMA VALORIZADO DE OBRA 

CONSTRUCCION OE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LOS C.P.M AUGUSTO B. LEGUIA Y LA FLORIDA· NUEVO IMPERIAL 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO IMPERIAL 

Descripción 

EMISOR AUGUSTO B. LEGUIA 

TRABAJOS PRELIMINARES 

TRAZO Y REPLANTEO INICIAL C/EQUIPO P/LINEAS DE REDES 

TRAZO Y REPLANTEO FINAL C/EQUIPO P/LINEAS DE REDES 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 

EXCAVACION DE ZANJA IMAQ.) PfTUB. EN TERRENO NORMAL DN 200-250 DE 1.25M-2.00M PROF. 

EXCAVACION DE ZANJA /MAQ.) PfTUB. EN TERRENO NORMAL DN 200-250 DE 2.01M-2.50M PROF. 

EXCAVACION DE ZANJA (MAQ.) PfTUB. EN TERRENO SEMIROCOSO DN 200-250 DE 1.25M-2.00M PROF. 

EXCAVACION DE ZANJA IMAQ.) PfTUB. EN TERRENO SEMIROCOSO DN 200-250 DE 2.01M-2.SOM PROF. 

REFINE Y NIVELACION ZANJA TERRENO NORMAL 

REFINE Y NIVELACION ZANJA TERRENO SEMIROCOSO 

MATERIAL DE PRESTAMO SELECTO "ARENA GRUESA" (PROV. Y COLOC.) 

RELLENO COMP.ZANJA TERRENO NORMAL PfTUB. DN 200-250MM DE 1.25M-2.00M PROF. 

RELLENO COMP.ZANJA TERRENO NORMAL PfTUB. DN 200-250MM DE 2.01M-2.50M PROF. 

RELLENO COMP.ZANJA TERRENO SEMIROCOSO PfTUB. DN 200-250MM DE 1.25M-2.00M PROF. 

RELLENO COMP.ZANJA TERRENO SEMIROCOSO PfTUB. DN 200-250MM DE 2.01M-2.50M PROF. 

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA 

PRUEBA DE COMPACTACION DE SUELOS (PROCTOR MODIFICADO DENSIDAD DE CAMPO) 

TENDIDO DE TUBERIAS 

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC P/DESAGUE DN 200MM 

PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA DESAGUE DN 250MM 

BUZONES 

BUZON TIPO I TERR. NORMAL A PULSO 1.25 A 2.00M DE PROFUNDIDAD, D=1.2M (ENCOFRADO INTERIOR) 

BUZON TIPO I TERR. NORMAL A PULSO 2.01 A 2.50M DE PROFUNDIDAD, D=1.2M (ENCOFRADO INTERIOR) 

BUZON TIPO I TERR. SEMIROCOSO A PULSO 1.25 A 2.00M DE PROFUNDIDAD, D=1.2M /ENCOFRADO INTERIOR) 

BUZON TIPO I TERR. SEMIROCOSO A PULSO 2.01 A 2.50M DE PROFUNDIDAD, D-1 .2M (ENCOFRADO INTERIOR) 

PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRES ION) 

VARIOS 

CORTE-ROTURA, ED, Y REPOSICION PAVIMENTO FLEXIBLE ASFALTO CALIENTE 4" 

REPOSICION BASE DE AFIRMADO, E=0.30 MT 

Und. MES 1 

m 503,53 

m 

m 798,76 

m 123,73 

m 947,43 

m 299,54 

m 

m 

m3 

m 

m 

m 

m 

m3 

und 

m 

m 

und 

und 

und 

und 

und 

m2 

m2 

Hecho por: 

Revisado por: 

Fecha: 

MES 2 MES 3 MES 4 

503,53 

2.396,35 798,76 

371,19 123,73 

2.642,30 947,43 

698,63 299,54 

137,28 183,04 137,28 

154,82 206,43 154,62 

3.263,02 6.526,03 

6.751,21 

1.077,12 

3.901,05 

996,56 

1.226,13 

8.146,72 13.577,67 

1.429,32 

5.929,08 5.929,08 

1.036,28 1.036,28 

5.871,55 5.871,55 

1.087,48 1.087,48 

39,52 39,52 

GRUPO Nº 07 

ING. GUILERMO A. CORDOVA JULCA 

31/05/2011 

MES 5 MES 6 TOTAL 

1.007,05 

667,74 666,74 

3.993,92 

616,65 

4.737,17 

1.497,72 

457,60 

516,07 

6.526,03 16.315,08 

6.751,21 13.502,42 

1.077,12 2.154,24 

3.901,05 7.602,10 

998,56 1.997,11 

3.320,63 7.748,14 11.068,77 

1.226,13 2.452,25 

5.431, 15 27.155,73 

952,88 2.382,20 

2.964,54 14.822,71 

518,14 2.590,70 

2.935,78 14.678,88 

543,74 2.718,71 

19,76 98,80 

1.247,65 1.247,65 2.495,30 

148,95 148,95 297,90 



Obra 

Cliente 

ltem 

01 
01,01 

01.01.02 

01.01.01 

01.02 

01.02.01 

01.02.02 
01.02.03 

01.02.04 
01.02.05 
01.02.06 

01.02.07 
01.02.08 
01.03 
01.03.01 
01.03.02 
01.04 
'01.04.01 
01.04.02 
01.04.03 

01 
01.01 
01.01.01 
01.01.02 
01.01.03 
01.01.04 
01.01 .04.01 
01.01.04.02 
01.01.04.03 
01.01 .04.04 
01.01.04,05 
01.01.04.06 
01.01 .04.06 

CRONOGRAMA VALORIZADO DE OBRA 

CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LOS C.P.M AUGUSTO B. LEGUIA Y LA FLORIDA· NUEVO IMPERIAL 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO IMPERIAL 

Descripción 
EMlªOR LA FLORIDA 

TRABAJOS PRELIMINARES 
TRAZO Y REPLANTEO INICIAL C/EQUIPO P/LINEAS DE REDES 

TRAZO Y REPLANTEO FINAL C/EQUIPO P/LINEAS DE REDES 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 
EXCAVACION DE ZANJA (MAQ.) P/TUB. EN TERRENO NORMAL DN 200-250 DE 1.25M-2.00M PROF. 

EXCAVACION DE ZANJA (MAQ.) P/TUB. EN TERRENO NORMAL DN 200-250 DE 2.51 M-3.00M PROF. 
REFINE Y NIVELACION ZANJA TERR.NORMAL 

MATERIAL DE PRESTAMO SELECTO "ARENA GRUESA" (PROV. Y COLOC.) 

RELLENO COMP.ZANJA TN. P/TUB. DN 200-250MM DE 1.25M-2.00M PROF. 

RELLENO COMP.ZANJA TN. P/TUB. DN 200-250MM DE 2.51M-3.00M PROF. 

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA 

PRUEBA DE COMPACTACION DE SUELOS (PROCTOR MODIFICADO DENSIDAD DE CAMPO) 

TENDIDO DE TUBERIAS 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC P/DESAGUE DN 250MM 
PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA DESAGUE DN 250MM 
BUZONES 

BUZON TIPO I TERR. NORMAL A PULSO 1.25 A 2.00M DE PROFUNDIDAD, D=1.2M (ENCOFRADO INTERIOR) 
BUZON TIPO I TERR. NORMAL A PULSO 2.51 A 3.00M DE PROFUNDIDAD, D=1.2M (ENCOFRADO INTERIOR) 
PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) 

PLAl:jTA DE TRATAMIENTO LAGUNAS FACULTATIVAS 
OBRAS PROVISIONALES 
CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60X2.40M 
CERCO PROVISIONAL 
AGUA Y FLUIDO ELECTRICO PARA LA OBRA 
CAMPAMENTO PROVISIONAL DE OBRA 
OFICINA 
ALMACEN 
COMEDOR 
VESTUARIO 

CASETA DE GUARDIANIA 
SS.HH 

POZA DE ALBAÑILERIA 2X2X1 .2M INC. TARRAJEO IMPERMEABILIZADO 

Und. MES 1 

m 539,94 

m 

m 1,550,25 

m 219,36 
m 

m 

m 

m 

m3 

m 

m 

m 

m 

m3 

und 

und 
m 

und 1.018,12 
m 9,576,00 

GLB 392,00 

m2 1.942,50 
m2 3.885,00 
m2 1.942,50 
m2 1.942,50 
m2 971,25 
m2 1.165,50 

und 2.790,84 

Hecho por: 

Revisado por: 

Fecha: 

MES 2 MES 3 MES 4 

539,94 

4.650,76 1.550,26 

658,08 219,36 

259,17 345,56 259,17 

3.133,56 6.267,12 

13.102,50 

1.959,30 

1.226,13 

12.768,57 21.280,95 

1.277,23 

7.466,34 7.466,34 
1.491,68 1.491,68 

29,64 

392,00 392,00 392,00 

GRUPO N° 07 

ING. GUILERMO A. CORDOVA JULCA 

31/05/2011 

MES 5 MES6 TOTAL 

1.079,87 
714,95 714,95 

7.751,26 

1.096,80 

863,90 
6.267,12 15.667,81 

13.102,50 26.205,00 
1.959,30 3.918,60 
3.608,37 8.419,53 12,027,90 
1.226,13 2.452,25 

8,512,38 42.561,89 
1.277,23 2.554,46 

3.733,17 18.665,84 
745,84 3.729,20 
29,64 59,28 

1.018,12 

9.576,00 
392,00 392,00 2.352,00 

1.942,50 

3.885,00 

1.942,50 

1.942,50 

971,25 

1.165,50 
2.790,84 



CRONOGRAMA VALORIZADO DE OBRA 

Obra 

Cliente 

ltem 

01.02 

01.02.01 

01.02.02 

01.02.03 

01.03 

01.03.01 

01.03.02 

01.03.03 

01.03.04 

01.04 

01.04.01 

01.04.02 

01.04.02 

01.04.02 

01.04.03 

01.04.04 

01.04.05 

01 .• 04.06 

01.05 

01.05.01 

02 

02.01 

02.01.01 

02.01.02 

02.02 

02.02.01 

02.02.02 

02.03 

02.03.01 

CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LOS C.P.M AUGUSTO B. LEGUIA Y LA FLORIDA· NUEVO IMPERIAL 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO IMPERIAL 

Descripción 

TRABAJOS PRELIMINARES 

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS PARA LA OBRA 

TRAZO Y REPLANTEO INICIAL C/EQUIPO P/PLANTA DE TRATAMIENTO 

TRAZO Y REPLANTEO FINAL C/EQUIPO P/PLANTA DE TRATAMIENTO 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

EQUIPOS DE SEGURIDAD INDIVIDUAL 

EQUIPOS DE SEGURIDAD COLECTIVA 

CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD 

RECURSOS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 

EXCAVACION MASIVA A MAQUINA EN TERRENO NORMAL 

CORTE DE ROCA SUELTA 

EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL DE RELLENO 

RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO PARA CONFORMACION DE TERRAPLENES Y TALUDES 

RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL ESTRUCTURAL PARA CONFORMACION DE TERRAPLENES Y TALUDES 

RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE BAJA PERMEABILIDAD PARA CONFORMACION DE TERRAPLENES 

RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE BAJA PERMEABILIDAD PARA CONFORMACION DE TALUDES 

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA D=10KM 

IMPERMEABILIZACION 

SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMEMBRANA 

OBRA§ CQMPLEMENTARl�S 

TRABAJOS PRELIMINARES 

TRAZO Y REPLANTEO INICIAL C/EQUIPO 

TRAZO Y REPLANTEO FINAL C/EQUIPO 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 

EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL 

RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 

CAMARA DE REJAS GRUESAS 

CONCRETO SIMPLE 

02.03,01.01 CONCRETO PARA SOLADOS E=0.10M C:H 1:12 

02.03.01.02 CONCRETO F'C= 140 KG/CM2 

Und. MES 1 

GLB 2.500,00 

m2 13.125,00 

m2 

GLB 10.000,00 

GLB 3.450,00 

GLB 2.500,00 

GLB 1.000,00 

m3 13.197,51 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m2 

m2 

m2 

m3 

m2 

m2 

m3 

MES 2 

13.125,00 

2.500,00 

39.592,54 

42.420,47 

Hecho por: 

Revisado por: 

Fecha: 

MES 3 MES 4 

2.500,00 2.500,00 

13.197,51 

70.700,79 28.280,31 

43.644,06 43.644,06 

33.310,69 55.517,81 

88.544,26 147.573,77 

39.316,84 65.528,07 

19.942,50 33.237,51 

77.006,04 

717,00 

1.128,08 

2.418,68 

87,66 

57,47 

GRUPO N° 07 

ING. GUILERMO A. CORDOVA JULCA 

31/05/2011 

MES 5 MES6 TOTAL 

2.500,00 5.000,00 

26.250,00 

12.775,00 12.775,00 

10.000,00 

3.450,00 

2.500,00 2.500,00 15.000,00 

1.000,00 

65,987,57 

141.401,57 

87.288,12 

22.207,12 111.035,62 

59.029,51 295.147,53 

26.211,23 131.056,13 

13.295,00 66.475,01 

57.754,53 57.754,53 192.515,11 

123.673,30 123.673,30 247.346,60 

717,00 

348,94 348,94 

1.128,08 

2.418,68 

87,65 

57,47 



CRONOGRAMA VALORIZADO DE OBRA 

Obra 

Cliente 

CONSTRUCCION DE PlANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LOS C.P.M AUGUSTO B. LEGUIA Y LA FLORIDA· NUEVO IMPERIAL 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO IMPERIAL 

ltem Descripción 

02.03.02 CONCRETO ARMADO 

02.03.02.01 CONCRETO PARA REJAS GRUESAS F'C= 210 KG/CM2 

02.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA REJAS GRUESAS 

02.03.02.03 ACERO PARA REJAS GRUESAS GRADO 60 

02.03.03 REVESTIMIENTO 

02.03.03.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE E=1.50CM, MEZCLA 1:4 

02.03.03.02 TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES E=1.50CM, MEZCLA 1:4 

02.03.04 VARIOS 

02.03.04.01 REJILLA METALICA CON PLATINA DE ACERO INOXIDABLE 1/4"x1"@25mm, SEGUN DISEÑO 

02.04 CANAL DE PASE DE CAMARA DE REJAS GRUESAS A REJAS FINAS 

02.04.01 CONCRETO SIMPLE 

02.04.02 CONCRETO PARA SOLADOS E=0.10M C:H 1:12 

02.04.03 CONCRETO ARMADO 

02.04.03.01 CONCRETO PARA CANAL DE PASE F'C= 210 KG/CM2 

02.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA CANAL DE PASE 

02.04.03.03 ACERO PARA CANAL DE PASE GRADO 60 

02.04.04 REVESTIMIENTO 

02.04.05 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE E=1.50CM, MEZCLA 1:4 

02.04.06 TARRAJEO D
°

E MUROS EXTERIORES E=1.50CM, MEZCLA 1:4 

02.05 CAMARA DE REJAS FINAS 

02.05.01 CONCRETO SIMPLE 

02.05.02 CONCRETO PARA SOLADOS E=0.10M C:H 1:12 

02.05.03 CONCRETO F'C= 140 KG/CM2 

02.05.04 CONCRETO ARMADO 

02,05.04.01 CONCRETO PARA REJAS FINAS F'C= 210 KG/CM2 

02.05.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA REJAS FINAS 

02.05.04.03 ACERO PARA REJAS FINAS GRADO 60 

02.05.05 REVESTIMIENTO 

02.05.06 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE E=1.50CM, MEZCLA 1:4 

02.05.07 TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES E=1.50CM, MEZCLA 1:4 

02.05.08 VARIOS 

02.05,08.01 REJILLA METALICA CON PLATINA DE ACERO INOXIDABLE 1/4"x1"@ 15mm, SEGUN DISEÑO 
02.05.08.02 CpMPUERTA METALICA DE FºFº E=1/4", PARA LIMPIEZA DE REJAS 

Und. MES 1 

m3 

m2 

kg 

m2 

m2 

und 

m2 

m3 

m2 

kg 

m2 

m2 

m2 

m3 

m3 

m2 

kg 

m2 

m2 

und 

und 

Hecho por: 

Revisado por: 

Fecha: 

MES 2 MES 3 MES 4 

516,70 

419,66 

405,06 

147,56 

64,32 

106,66 

656,69 

492,91 

324,54 

245,05 

112,57 

78,02 

68,42 

404,55 

266,99 

199,28 

187,01 

56,06 

GRUPO N° 07 

ING. GUILERMO A. CORDOVA JULCA 

31/05/2011 

MES 5 MES6 TOTAL 

516,70 

419,66 

405,06 

147,56 

64,32 

2.300,00 2.300,00 

106,66 

656,89 

492,91 

324,54 

245,05 

112,57 

76,02 

68,42 

404,55 

266,99 

199,26 

187,01 

56,06 

4.000,00 4.000,00 
400,00 400,00 



CRONOGRAMA VALORIZADO DE OBRA 

Obra 

Cliente 

CONSTRUCCION OE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LOS C.P.M AUGUSTO B. LEGUIA Y LA FLORIDA· NUEVO IMPERIAL 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO IMPERIAL 

ltem Descripción 

02.06 DESARENADOR 

02.06.01 CONCRETO SIMPLE 

02.06.02 CONCRETO PARA SOLADOS E=0.10M C:H 1:12 

02.06.03 CONCRETO ARMADO 

02.06.03.01 CONCRETO PARA DESARENADOR F'C= 210 KG/CM2 

02.06.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA DESARENADOR 

02.06.03.03 ACERO PARA REJAS DESARENADOR GRADO 60 

02.06.04 REVESTIMIENTO 

02.06.05 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE E=1.50CM, MEZCLA 1:4 

02.06.06 TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES E=1.50CM, MEZCLA 1:4 

02.06.07 VARIOS 

02.06.07.01 COMPUERTA DE ACERO INOXIDABLE E=1/4", SEGUN DISEÑO 

02.07 MEDIDOR DE CAUDAL PALMER BOWLES 

02.07.01 CONCRETO SIMPLE 

02.07.01 .01 CONCRETO PARA SOLADOS E=0.10M C:H 1:12 

02.07.02 CONCRETO ARMADO 

02.07.02.01 CONCRETO PARA MEDIDOR DE CAUDAL F'C= 210 KG/CM2 

02.07.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MEDIDOR DE CAUDAL 

02.07.02.03 ACERO PARA REJAS MEDIDOR DE CAUDAL GRADO 60 

02.07.03 REVESTIMIENTO 

02.07.03.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE E=1.50CM, MEZCLA 1:4 

02.07.03.02 TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES E=1.50CM, MEZCLA 1:4 

02.08 CAJA DE REPARTIDORA DE CAUDAL TIPO 1 

02.08.01 CONCRETO SIMPLE 

02.08.01.01 CONCRETO PARA SOLADOS E=0.10M C:H 1:12 

02.08.02 CONCRETO ARMADO 

02.08.02.01 CONCRETO PARA CAJA DE DISTRIBUCION TIPO I F'C= 210 KG/CM2 

02.08.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA CAJA DE DISTRIBUCION TIPO 1 

02.08.02.03 ACERO PARA CAJA DE DISTRIBUCION TIPO I GRADO 60 

02.08.03 REVESTIMIENTO 

02.08.03.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE E=1.50CM, MEZCLA 1:4 

02.08.03.02 TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES E=1.50CM, MEZCLA 1:4 

Und. MES 1 

m2 

m3 

m2 

kg 

m2 

m2 

und 

m2 

m3 

m2 

kg 

m2 

m2 

m2 

m3 

m2 

kg 

m2 

m2 

Hecho por: 

Revisado por: 

Fecha: 

MES 2 MES 3 MES 4 

256,26 

2.567,49 

2.265,66 

1.491,38 

650,15 

227,43 

321,96 

2.375,20 

1.302,79 

1.103,92 

653,29 

207,21 

316,03 

3.813,14 

3.099,53 

1.892,79 

1.065,08 

436,65 

GRUPO N° 07 

ING. GUILERMO A CORDOVA JULCA 

31/05/2011 

MES 5 MES 6 TOTAL 

256,26 

2.567,49 

2.265,66 

1.491,38 

850,15 

227,43 

700,00 700,00 

321,96 

2.375,20 

1.302,79 

1.103,92 

653,29 

207,21 

316,03 

3.813,14 

3.099,53 

1.892,79 

1.065,08 

436,65 



CRONOGRAMA VALORIZADO DE OBRA 

Obra 

Cliente 

ltem 

02.08.04 

02.08.04.01 

02.09 

02.09.01 

02.09.01 .01 

02.09.02 

02.09.02.01 

02.09.02.02 

02.09.02.03 

02.09.03 

02.09.03.01 

02.09.03.02 

02.09.04 

02.09.05 

02.10 

02.10.01 

02.10.01.01 

02.10.02 

02,10.02.01 

02.10.02.02 

02.10.02.03 

02.10.03 

02.10.03.01 

02.10.03.02 

02.10.04 

02.10.05 

02.11 

02.11.01 

02.11.01 .01 

02.11.02 

02.11.02.01 

CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LOS C.P,M AUGUSTO B. LEGUIA Y LA FLORIDA· NUEVO IMPERIAL 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO IMPERIAL 

Descripción 

VARIOS 

COMPUERTA METALICA DE FºFº PARA VERTEDEROS 

CAJA DE REPARTIDORA DE CAUDAL TIPO 11 

CONCRETO SIMPLE 

CONCRETO PARA SOLADOS E=0.10M C:H 1:12 

CONCRETO ARMADO 

CONCRETO PARA CAJA DE DISTRIBUCION TIPO II F'C= 210 KG/CM2 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA CAJA DE DISTRIBUCION TIPO 11 

ACERO PARA CAJA DE DISTRIBUCION TIPO II GRADO 60 

REVESTIMIENTO 

TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE E=1.50CM, MEZCLA 1:4 

TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES E=1.50CM, MEZCLA 1:4 

VARIOS 

COMPUERTA METALICA DE FºFº PARA VERTEDEROS 

CAJA DE REPARTIDORA DE CAUDAL TIPO 111 

CONCRETO SIMPLE 

CONCRETO PARA SOLADOS E=0.10M C:H 1:12 

CONCRETO ARMADO 

CONCRETO PARA CAJA DE DISTRIBUCION TIPO II F'C= 210 KG/CM2 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA CAJA DE DISTRIBUCION TIPO 11 

ACERO PARA CAJA DE DISTRIBUCION TIPO II GRADO 60 

REVESTIMIENTO 

TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE E=1.50CM, MEZCLA 1:4 

TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES E=1.50CM, MEZCLA 1:4 

VARIOS 

COMPUERTA METALICA DE FºFº PARA VERTEDEROS 

DISPOSITIVO DE CONTROL DE ENTRADA A LAGUNA PRIMARIA 

CONCRETO SIMPLE 

CONCRETO PARA SOLADOS E=0.10M C:H 1:12 

CONCRETO ARMADO 

CONCRETO PARA ELEMENTOS DE ENTRADA Y SALIDA DE LA LAGUNA F'C= 210 KG/CM2 

02.11.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO ELEMENTOS DE ENTRADA Y SALIDA DE LA LAGUNA 

02.11.02.03 ACERO PARA ELEMENTOS DE ENTRADA Y SALIDA DE LA LAGUNA GRADO 60 

Und. MES 1 

und 

m2 

m3 

m2 

kg 

m2 

m2 

und 

m2 

m3 

m2 

kg 

m2 

m2 

und 

m2 

m3 

m2 

kg 

Hecho por: 

Revisado por: 

Fecha: 

MES 2 MES 3 MES 4 

2.500,00 

363,44 

3.809,14 

2.645,20 

1.725,90 

1.291,24 

457,73 

3.000,00 

63,21 

761,03 

619,91 

376,58 

213,02 

87,33 

500,00 

GRUPO Nº 07 

ING. GUILERMO A. CORDOVA JULCA 

31/05/2011 

MES 5 MES 6 TOTAL 

2.500,00 

363,44 

3.609,14 

2.645,20 

1.725,90 

1.291,24 

457,73 

3.000,00 

63,21 

761,03 

619,91 

378,58 

213,02 

87,33 

500,00 

1.436,96 1.436,96 

3.496,71 3.496,71 

315,94 315,94 

1.492,61 1.492,61 



Obra 

Cliente 

ltem 

02.12 

02.12.01 

02.12.01.01 
102.12.02

02.12.02.01 

02.12.02.02 

02.12.02.03 

02.12.03 

02.12.03.01 

02.12.03.02 

02.12.04 

02.12.05 

02.13 

02.13.01 

02.13.01.01 

02.13.02 

02.13.02.01 

02.13.02.02 

02.13.02.03 

02.13.03 

02.13.03.01 

02.13.03.02 

02.13.04 

02.13.04.01 

02.14 

02.14.01 

02.14.01.01 

02.14.01 .02 

02.14.01.03 

02.14.01 .04 

02.14.01.05 

02.14.01.06 

02.14.01.07 

CRONOGRAMA VALORIZADO ·DE OBRA 

CONSTRUCCION DE PLANTA OE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LOS C.P.M AUGUSTO B. LEGUIA Y LA FLORIDA• NUEVO IMPERIAL 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO IMPERIAL 

Descripción 

DISPOSITIVO DE CONTROL DE ENTRADA A LAGUNA SECUNDARIA 

CONCRETO SIMPLE 

CONCRETO PARA SOLADOS E=0.10M C:H 1:12 

CONCRETO ARMADO 

CONCRETO PARA ELEMENTOS DE ENTRADA. Y SALIDA DE LA LAGUNA F'C= 210 KG/CM2 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO ELEMENTOS DE ENTRADA Y SALIDA DE LA LAGUNA 

ACERO PARA ELEMENTOS DE ENTRADA Y SALIDA DE LA LAGUNA GRADO 60 

REVESTIMIENTO 

TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE E=1.50CM, MEZCLA 1:4 

TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES E=1.50CM, MEZCLA 1:4 

VARIOS 

COMPUERTA METALICA DE FºFº PARA VERTEDEROS 

DISPOSITIVO DE CONTROL DE SALIDA A LAGUNA PRIMARIA Y SECUNDARIA 

CONCRETO SIMPLE 

CONCRETO PARA SOLADOS E=0.10M C:H 1:12 

CONCRETO ARMADO 

CONCRETO PARA ELEMENTOS DE ENTRADA Y SALIDA DE LA LAGUNA F'C= 210 KG/CM2 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO ELEMENTOS DE ENTRADA Y SALIDA DE LA LAGUNA 

ACERO PARA ELEMENTOS DE ENTRADA Y SALIDA DE LA LAGUNA GRADO 60 

REVESTIMIENTO 

TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE E=1.50CM, MEZCLA 1:4 

TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES E=1.50CM, MEZCLA 1:4 

VARIOS 

COMPUERTA METALICA DE FºFº PARA VERTEDEROS 

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS 

EXCAVACION O� ZANJA 

EXCAVACION ZANJA MANUAL EN TERRENO NORMAL P/TUB 250MM HASTA 0.80M.PROF 

EXCAVACION ZANJA MANUAL EN TERRENO NORMAL P/TUB 200MM HASTA 0.80M.PROF 

REFINE Y NIVELACION ZANJA TERRENO NORMAL 

MATERIAL DE PRESTAMO SELECTO "ARENA GRUESA" (PROV. Y COLOC.) H= 0.10M 

RELLENO COMPACTADO TERRENO NORMAL P/TUB. DN 200-250MM HASTA 0.80M DE PROFUNDIDAD 

ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES 

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA 

Und. MES 1 

m2 

m3 

m2 

kg 

m2 

m2 

und 

m2 

m3 

m2 

kg 

m2 

m2 

und 

m 

m 

m 

m3 

m 

m3 

m3 

Hecho por: 

Revisado por: 

Fecha: 

MES 2 MES 3 MES 4 

GRUPO N° 07 

ING. GUILERMO A CORDOVA JULCA 

31/05/2011 

MES 5 MES8 TPT:AL 

1.436,96 1.436,96 

4.253,73 4.253,73 

408,36 408,36 

2.653,20 2.653,20 

722,01 722,01 

271,46 271,46 

1.500,00 1.500,00 

2.873,92 2.873,92 

9.032,18 9.032,18 

2.954,05 2.954,05 

4.039,33 4.039,33 

1.045,64 1.045,64 

523,98 523,98 

3.000,00 3.000,00 

173,44 173,44 

11.727,30 11.727,30 

592,99 592,99 

2.245,70 2.245,70 

9.809,93 9.809,93 

2.971,28 2.971,28 

1.592,87 1.592,87 



Obra 

Cliente 

ltem 

02,14,02 

02.14.02.01 

02,14.02.02 

02.14.02.03 

02.14 

02.14.01 

02.15 

02.15.01 

05 

05.01 

05.01.01 

05.01.02 

05.02 

05.02.01 

05.02.02 

05.03 

05.03.01 

CRONOGRAMA VALORIZADO DE OBRA 

CONSTRUCCION OE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LOS C. P.M AUGUSTO B. LEGUIA Y LA FLORIDA· NUEVO IMPERIAL 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO IMPERIAL 

Descripción 

TENDIDO DE TUBERIAS 

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC P/ DESAGUE DN 250 MM 

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC P/ DESAGUE DN 200 MM 

PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA DESAGUE DN 200 A 250 MM 

CERCO PERIMETRICO 

CERCO DE MALLA METALICA H= 2.50 M 

CASETA DE VIGILANCIA • ALMACEN • LETRINA 

CASETA DE VIGILANCIA· ALMACEN • LETRINA 

MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 

CONSIDERACIONES GENERALES 

APLICACION DE NORMAS AMBIENTALES 

COORDINACION INSTITUCIONAL 

MANEJO DE CAMPAMENTOS 

SERVICIO DE BAÑO PORTATIL ( INODORO Y LAVADERO) 

MICRORELLENO SANITARIO 

MODULO DE CAPACITACION DE EDUCACION AMBIENTAL 

CHARLA A LA COMUNIDAD (20 PERSONAS) 

TOTAL COSTO DIRECTO 

GASTOS GENERALES (14.00%) 

UTILIDAD (6.00%) 

TOTAL SIN IMPUESTOS 

I. G. V.(18%) 

TOTAL 

AVANCE MENSUAL 

AVANCE ACUMULADO 

Und. MES1 

m 

m 

m 

m2 

m2 

und 1.074,80 

und 2.244,80 

mes 800,00 

und 753,68 

und 2.349,33 

83.603,90 

11.704,55 

5.016,23 

100,324,68 

18.058,44 

118.383,12 

4,01% 

4,01% 

Fuente: Elaboración Propia 

Hecho por: 

Revisado por: 

Fecha: 

MES2 MES3 MES4 

800,00 800,00 800,00 

2.349,33 2.349,33 2.349,33 

114.591,39 378.789,08 603.815,95 

16.042,79 53.030,47 84.534,23 

6.875,48 22.727,34 36.228,96 

137.509,67 454.546,90 724.579,15 

24.751,74 81.818,44 130.424,25 

162.261,41 536.365,34 855.003,39 

5,50% 18,18% 28,98% 

9,51% 27,69% 56,67% 

GRUPO N°07 

ING. GUILERMO A. CORDOVA JULCA 

31 /05 /2011 

MES5 MES6 TOTAL 

425,77 425,77 

19.696,63 19,696,63 

1.753,42 1,753,42 

121.767,80 52.186,20 173.954,00 

13.720,00 5.880,00 19.600,00 

1.074,80 

2.244,80 

800,00 800,00 4.800,00 

753,68 

2.349,33 2.349,33 14.096,00 

583.482,59 319.194,86 2.083.476,77 

81.687,56 44.687,28 291.686,75 

35.008,96 19.151,69 125.008,61 

700.179,11 383.033,83 2.500.172,13 

126.032,24 68.946,09 450,030,98 

826.211,35 451.979,92 2.950.203, 11 

28,01% 15,32% 

84,68% 100,00% 100,00% 
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ANEXO 7 

PROFORMAS DE MATERIALES DE LA ZONA 

COSTOS Y PRESUPUESTO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES: C.P.M. AGUSTO B. LEGUIA Y LA FLORIDA - NUEVO IMPERIAL 

Ortiz Cuya, Víctor Hugo 

ANEXOS 
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PROFORMA 1 

ANEXOS 

VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION ------

FIERROS • CEMENTOS • LADRILLOS 

ARTICULOS ELECTRICOS Y SANITARIOS 

Jr. Sucre Nº 665 Imperial - Cañete - Lima 
Telf.: 2847594 - 01796-5155 NEXTEL: 154*7671 

Señor(es): a� O\ S:�

PROFORMA 
N� 000428 

[ DIA I MES 

Dirección=-,.-_____ _ 
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_

_
_

_
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_
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_
_ -, 

-
. 

_
_

_
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_
_

_
_

_
_

_
__ _ 

IIDICO 

�, .. 1-•t,i·i:11 :, j 
L--_J_-�-------------t---,--,

ACEROS 

AREOUIPA l--_¡__---------------t---,---J

BELLOTA 

�fzo'r,4"� 
Recibí Conforme 

TA DE TRATA MIENTO DE AGUAS 
COSTOS y PRESUPUEST

uºs:o'A
RAB L':cf'u'{;.� LA FLORIDA - NUEVO IMPERIAL 

RESIDUALES: C.P.M. AG ,. · 
Ortiz Cuya, Víctor Hugo 

TOTAL S/. ,._[ ___ _ 
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PROFORMA2 

A� 1; :rn ,J :ji 2:,J gc��!!ro �4-MO"" 
MATusiTA 

Venta de Artículos de Ferretería - Materiales de Construcción y agregados

� 
Herramientas - Pinturas -Artículos Sanitarios, Eléctricos y Otros 

� Pan. Sur Km 144 - Montalvan - San Vicente Tell.: 7851557 
Cementos lima u. 

,.º""'º" Principal: _.:_óU�-3. 
· - B Tell.:. · 

Nextel:'81io*�;r/ _ · . - Cañete 

1i�Iic1���i � 1 Q ;l 1l i 1l ;J1� !11 
Señor(es): ... �.-� ............................................................ .
D. ., o - � �/'l--- -o L'"\ 

... �\9-....... J.: .. :�.��-�--�-���-........ .. 1recc1on:.... -:-:"'.':1 .. .J(.LJ.l� ......... ······················································· 
,r 

CANT. 

1 
-! 

t•MiM 
e 

' 
J 

" 
DESCRIPCION 

. 

\�l\ n .n 
,-w·-,:-... ,r., A fl a ("\ 

\h � 1� �11u n �A,A ; lh.a. �e_ l"\ -'l ni 

\ \ t �C\. ( 't'l \ �1-n.-lD -� �-�

\Jt � 
. 

.. �o 

... o�l'J:) 
('),Ana t .R �1 1"' 

3J�
u , 

-

.., \ .o� N'.) 1J ..-,, 

.L"'I 

P. UNIT. IMPORTE 

�l�Q.�0 
3SOOO 

:!oo.oo 

:?.:Jn.oo 
. ,::t-. so 

·:�o. so
,, " A � · L1 11n � a... .Q d , 11 ol', �o'\/� �-�·ºº

POLITUBO 
- l" 

1 LOG�REXI 

ciñi q>'aeias 1'">' su 'p>'t!.6t!.>'t!.n&ia 

COSTOS y PRESUPUESTO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES: C.P.M. AGUSTO B. LEGUIA Y LA FLORIDA - NUEVO IMPERIAL 
Ortiz Cuya, Víctor Hugo 

,

TOTAL SI. [ _____ ] 

.

ii 
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PROFORMA3 

, EIERI� 

De: Alfredo Paul Chuquispuma Vtcente11!1:!,:..::�='='-=r.:-=�il'R'l'='=:.lllll 
VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓNili.Ll�:.!tJra.�:ia!!il!:::11!1:GJ.!:IWl:::lll!fl 

FIERROS, CEMENTOS, CALAMINA, ETC. 

001-
ARTICULOS DE FERRETERIA EN GENERAL 

Jr. Huancayo N8 480 
Imperial • Cañete · Lima 

Cal.: 989615370 TeH.: 787-2063 
Señor(es): 

Direcciótt:
. 

CANCELADO 

y PRESUPUESTO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

��Ji6��LES: C.P.M. AGUSTO B. LEGUIA y LA FLORIDA - NUEVO IMPERIAL 
Ortiz Cuya, Víctor Hugo 

000749

ANEXOS 
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PROFORMA4 

( INGENIERIA PROYECTOS 1, CONSTRUCCIONES) 

Venta de matenales de Construcciones y Ferreteria en General 
Asesoramiento en Proyectos, Construcciones, Planos de vivienda y Otro. t 

JR SUCRE Nº 698 - IMPERIAL. CAÑETE. LIMA 
Telf: Fijo: 694-3800 CEL.: 9·93007730 

NEXTEL: 827*0382 / 138*7983 
E-mail: inprocon-eirt@hotmail.com

NOTA DE PEDIDO 

002798 

DIA MES A�O 
-

Ot l l .... s 

DSel
r

ñ

e

o
r 

(es) ................. ""11··( ' .. 0 ... f ..... 0 .... 1.l'f{··-¡;····························· .. ···········
ce Ión ....................... ! ................. .......................................................... . 

'CANT. UNID. DESCRIPCION P.U. TOTAL "" 
VAR Fierro Corrugado 5/8"A.A. 

VAR Fierro Corrugado 'i," A.A. 

VAR Fierro Corrugado 12"mm. 

VAR Fierro Corrugado 3/8" A.A. 

VAR Fierro Corrugado 6mm. A.A. 

VAR Fierro Corrugado 4.7mm. A.A. 

BOL Cemento Sol 42.5 Kg. 

UNO Ladrillo Techo 15x30x30 cm 

UNO Ladrillo Pandereta 10x12x24 cm. 

UNO Ladrillo King Kong 18 huecos 

UNO Ladrillo de Techo 12x30x30xcm 

UNO Ladrillo Kina Kona Artesanal Chilca 

KG Alam. Nº 08 

KG. Alam. Nº 16 

KG Clavos 2", 2 1/,", 3", 4" 

UNO Hola de Sierra 

rv ., M3 

\/1,U¡ M3 

\}A,\ M3 

V,./ M3 

V M3 

Piedra Chancada 

Arena Gruesa 

Arena Fina 

Horminon : Fino • Grueso 

Piedra de Za�· ( • , { P 

� nn. ro
'/,O or 
,;;.,n () r 

tr• o ( 

Can·ear por Factura o Boleta de Venta 
TOTAL S/ .... [ ____ _, 

p. INPROCON E.I.R.L. Rec1b1 Conforme 

COSTOS Y PRESUPUESTO PARA LA PLANTA DE TRATA MIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES: C.P. M. A GUSTO B. LE GUIA Y LA FLORIDA - NUEVO IMPERIAL 
Ortiz Cuya, Víctor Hugo 

ANEXOS 
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ANEXO 8 

INDICES UNIFICADOS A MAYO DEL 2011 

COSTOS Y PRESUPUESTO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES: C. P.M. A GUSTO B. LEGUIA Y LA FLORIDA - NUEVO IMPERIAL 
Ortiz Cuya, Víctor Hugo 

ANEXOS 



Cuadro de Resultados de Consulta Multiple 

(Mes de Mayo 2011) 

01 Aceite, Lubricantes (Indice Base Jul.1992=100,0) 760,69 

02 Acero de Construcción Uso (Indice Base Jul.1992=100,0) 583.48 

03 Acero de Construcción Corrugado (Indice Base Jul.1992=100,0) 578.14 
04-2 Agregado Fino (Indice Base Jul.1992=100,0) 691.20 

05-2 Agregado grueso (Indice Base Jul.1992=100,0) 211.16 

06 Alambre y Cable de Cobre Desnudo (Indice Base Jul.1992=100,0) 908.63 

07 Alambre y Cable Tipo TW y THW (Indice Base Jul.1992=100,0) 652.05 

08 Alambre y Cable Tipo WP (Indice Base Jul.1992=100 ,0) 844.33 
09 Alcantarilla Metal (Indice Base Jul.1992=100,0) 295.26 

10 Aparatos Sanitarios con Griferla (Indice Base Jul.1992=100,0) 335.00 

11 Artef. Alumbrado Exterior (Indice Base Jul.1992=100,0) 229.78 

12 Artef. Alumbrado Interior (Indice Base Jul.1992=100,0) 280.59 

13 Asfalto (Indice Base Jul.1992=100,0) 1,718.06 

14 Baldosa Acústica (Indice Base Jul.1992=100,0) 251.66 

16 Baldosa Vinilica (Indice Base Jul.1992=100,0) 333.28 

17-2 Bloques y Ladrillo (Indice Base Jul.1992=100 ,0) 654.10 

18 Cable Telefónico (Indice Base Jul.1992=100,0) 298.91 

19 Cable NYY - N2XY (Indice Base Jul.1992=100 ,0) 761.78 

20 Cemento Asfáltico (Indice Base Jul.1992=100,0) 2,064.35 

21-2 Cemento Portland Tipo 1 (Indice Base Jul.1992=100,0) 332.68 

22 Cemento Portland Tipo 11 (Indice Base Jul.1992=100 ,0) 367,3 

23 Cemento Portland Tipo V (Indice Base Jul.1992=100,0) 368.10 

24 Cerámica Esmaltada y S/Esmaltar (Indice Base Jul.1992=100,0) 274.47 

26 Cerrajerfa Nacional (Indice Base Jul.1992=100,0) 357.59 

27 Detonante (Indice Base Jul.1992=100,0) 444.16 

28-2 Dinamita (Indice Base Jul.1992=100,0) 366.81 

30 Dolar mas Inflación (Indice Base Jul.1992=100,0) 363.73 

31 Dueto de Concreto (Indice Base Jul.1992=100,0) 356,82 

32 Flete terrestre (Indice Base Jul.1992=100,0) 423.94 

33 Flete aéreo (Indice Base Jul.1992=100,0) 606.76 

34 Gasolina (Indice Base Jul.1992=100,0) 504.39 

37 Herramienta Manual (Indice Base Jul.1992=100,0) 280.64 

38-2 Hormigón (Indice Base Jul.1992=100,0) 785.24 

39 Índice General de precios al Consumidor (Indice Base Jul.1992=100,0) 362.29 

40-2 Loseta (Indice Base Jul.1992=100,0) 304.60 

41 Madera en tiras para Piso (Indice Base Jul.1992=100,0) 354.47 

42 Madera imp.para enc/carp {Indice Base Jul.1992=100 ,0) 227.55 

43-2 Madera nac para ene/car (Indice Base Jul.1992=100,0) 541.48 

44 Madera terciada para encofrado y carpinterla (Indice Base Jul.1992=100,0) 344.23 

45 Madera terciada para encofrado (Indice Base Jul.1992-100,0) 
313.14 

46 Malla de Acero (Indice Base Jul. 1992=100,0) 
495.61 

47 Mano de obra (Indice Base Jul.1992-1 ó0,0) 
427.68 

80 Concreto premezclado (Indice Base Jul. 1992-100,0) 
104.23 

48 Maquinaria y Equipo Nac. (Indice Base Jul.1992=100,0) 
331.87 

49 Maquinaria y Equipo Imp. (Indice Base Jul.1992=100,0) 
240.64 

50 Marco y tapa fo. fdo. (Indice Base Jul.1992-100,0) 
631,26 

347.28 
51 Perfil de Acero Liviano (Indice Base Jul. 1992=100,0) 

314.62 
52 Perfil de Aluminio (Indice Base Jul.1 992-100,0) 

779.52 
53 Petróleo Diésel {Indice Base Jul. 1992-100,0) 331,3 
54 Pintura Látex (Indice Base Jul.1992-100,0) 404.81 
55 Pintura Temple (Indice Base Jul. 1992=100,0) 619.82 
56 Plancha de Acero LAC (Indice Base Jul.1992-100,0) 



Cuadro de Resultados de Consulta Multiple 

(Mes de Mayo 2011) 

67 Plancha de Acero LAF (Indice Base Jul.1992=100,0} 455,75 

59 Plancha de Flbro - Cemento (Indice Base Jul.1992=100,0} 188.17 

60 Plancha de Polluretano (Indice Base Jul.1992=100,0) 295.50 

61 Plancha Galvanizada (Indice Base Jul.1992=100,0} 347.25 

62 Poste de Concreto (Indice Base Jul.1992=100,0} 407.02 

64 Terrazo (Indice Base Jul.1992=100,0} 231.38 

65 Tuberla de Acero Negro y/o galv. (Indice Base Jul.1992=100,0) 276.71 

66 Tuberia de PVC para la red de Agua Potable y Alcantarillado (indice Base Jul.1992=100,0) 454.30 

68 Tu berta de Cobre (Indice Base Jul.1992=100,0} 328.62 

69-2 Tuberla de Concreto Slmple (Indice Base Jul.1992=100,0) 308.94 

70 Tuberla de Concreto Reforzado (Indice Base Jul.1992=100,0} 218.25 

71 Tuberla de fo.fdo. (Indice Base Jul.1992=100,0) 515.36 

72 Tuberla de PVC (Indice Base Jul.1992=100,0) 347.56 

73 Duetos y Acces. Telef. (Indice Base Jul.1992=100,0) 394, 11 

77 Vélvula de bronce Nac. (Indice Base Jul.1992=100,0) 280.42 

78 Válvula fo.fdo. Nac (Indice Base Jul 1992=100,0) 459.35 

Fuente : Instituto Nacional de Estadistica e Informática 
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ANEXO 9 

TIEMPOS PARA DURACIONES DE LAS ACTIVIDADES 

COSTOS Y PRESUPUESTO PARA LA PLANTA DE TRATA MIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES: C.P. M. A GUSTO B. LE GUIA Y LA FLORIDA - NUEVO IMPERIAL 

Ortiz Cuya. Víctor Hugo 

ANEXOS 



TIEMPOS PARA DURACIONES DE LAS ACTIVIDADES 9.1 

Subpresupuesto 1001 EMISOR C.P.M. AUGUSTO B. LEGUIA 
ltem Descripción Partida Und. Metrado Rendimiento TlempoUnltlrto FactorMulUpllcfdad Duraclon 

(Ru) (Tu=Metrado/Ru) (ij (D=Tu/1) 

01 EMISOR AUGUSTO B. LEgUIA 
01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
01.01,01 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL C/EQUIPO P/LINEAS DE REDES m 694,52 400,00 1,74 1,00 2 
01.01,02 TRAZO Y REPLANTEO FINAL C/EQUIPO P/LINEAS DE REDES m 694,52 500,00 1,39 1,00 2 
01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
01.02.01 EXCAVACION DE ZANJA (MAQ.) PfTUB. EN TERRENO NORMAL DN 200-250 DE 1.25M-2.00M PROF. m 352,82 105,00 3,36 1,00 4 

01.02.02 EXCAVACION DE ZANJA (MAQ.) PfTUB. EN TERRENO NORMAL DN 200-250 DE 2.01M-2.50M PROF. m 41,66 80,00 0,52 1,00 1 
01.02.03 EXCAVACION DE ZANJA (MAQ.) PfTUB. EN TERRENO SEMIROCOSO DN 200-250 DE 1.25M-2.00M PROF. m 254,14 70,00 3,63 1,00 4 

01.02.04 EXCAVACION DE ZANJA (MAQ.) PfTUB. EN TERRENO SEMIROCOSO DN 200-250 DE 2.01M-2.50M PROF. m 45,90 40,00 1,15 1,00 2 
01.02.05 REFINE Y NIVELACION ZANJA TERRENO NORMAL m 394,48 170,00 2,32 1,00 3 
01.02.06 REFINE Y NIVELACION ZANJA TERRENO SEMIROCOSO m 300,04 115,00 2,61 1,00 3 
01.02.07 MATERIAL DE PRESTAMO SELECTO "ARENA GRUESA" (PROV. Y COLOC.) m3 303,48 32,00 9,48 1,00 10 
01.02.08 RELLENO COMP.ZANJA TERRENO NORMAL PfTUB. DN 200-250MM DE 1.25M-2.00M PROF. m 352,82 55,00 6,41 1,00 7 
01.02.09 RELLENO COMP.ZANJA TERRENO NORMAL PfTUB. DN 200-250MM DE 2.01M-2.50M PROF. m 41,66 40,00 1,04 1,00 2 
01.02.10 RELLENO COMP.ZANJA TERRENO SEMIROCOSO PfTUB. DN 200-250MM DE 1.25M-2.00M PROF. m 254,14 50,00 5,08 1,00 6 
01.02.11 RELLENO COMP.ZANJA TERRENO SEMIROCOSO PfTUB. DN 200-250MM DE 2.01M-2.50M PROF. m 45,90 35,00 1,31 1,00 2 
01.02.12 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA D=10KM m3 422,15 350,00 1,21 1,00 2 
01.02.13 PRUEBA DE COMPACTACION DE SUELOS (PROCTOR MODIFICADO DENSIDAD DE CAMPO) und 25,00 24,00 1,04 1,00 2 
01.03 TENDIDO DE TUBERIAS 
01.03.01 S\JMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC P/DESAGUE DN 200MM m 694,52 60,00 11,58 1,00 12 
01.03.02 PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA DESAGUE DN 200MM m 694,52 160,00 4,34 1,00 5 
01.04 BUZONES 
01.04.01 BUZON TIPO I TERRENO NORMAL A PULSO 1.25 A 2.00M DE PROFUNDIDAD, D=1.2M (ENCOFRADO INTERIOR) und 7,00 2,50 2,80 1,00 3 
01.04.02 BUZON TIPO I TERRENO NORMAL A PULSO 2.01 A 2.5QM DE PROFUNDIDAD, D=1.2M (ENCOFRADO INTERIOR) und 1,00 2,50 0,40 1,00 1 
01.04.03 BUZON TIPO I TERRENO SEMIROCQSO A PULSO 1.25 A 2.00M DE PROFUNDIDAD, D=1.2M (ENCOFRADO INTERIOR) und 6,00 2,00 3,00 1,00 3 
01.04.04 BUZON TIPO I TERRENO SEMIROCOSO A PULSO 2.01 A 2.50M DE PROFUNDIDAD, D=1.2M (ENCOFRADO INTERIOR) und 1,00 2,00 0,50 1,00 1 
01.04.05 PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) und 5,00 24,00 0,21 1,00 1 01.05 VARIOS 
01.05.01 CORTE-ROTURA, ED, Y REPOSICION PAVIMENTO FLEXIBLE ASFALTO CALIENTE 4" m2 10,00 40,00 0,25 1,00 1 01.05.02 REPOSICION BASE DE AFIRMADO, E=0.30 MT m2 10,00 30,00 0,33 1,00 1 Fuente: Elaboración Propia 



TIEMPOS PARA DURACIONES DE LAS ACTIVIDADES 9.2 

Subpresupueslo 1002 EMISOR C.P.M. LA FLORIDA 
ltem Descrtpci6n Partida Und. Metrado Rendimiento TiempoUnltarto FactorMultlpllcidad Duracion 

(Ru) (Tu=Metrado/Ru) (f) (D=Tu/f) 
02 EMISOR LA FLORIDA 
02.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
02.01.01 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL C/EQUIPO P/LINEAS DE REDES m 744,74 400,00 1,86 1,00 2 
02.01.02 TRAZO Y REPLANTEO FINAL C/EQUIPO P/LINEAS DE REDES m 744,74 500,00 1,49 1,00 2 
02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
02.02.01 EXCAVACION DE ZANJA (MAQ.) P/TUB. EN TERRENO NORMAL DN 200-250 DE 1.25M-2.00M PROF. m 684,74 105,00 6,52 1,00 7 
02.02.02 EXCAVACION DE ZANJA (MAQ.) P/TUB. EN TERRENO NORMAL DN 200-250 DE 2.51M-3.00M PROF. m 60,00 65,00 0,92 1,00 1 
02.02.03 REFINE Y NIVELACION ZANJA TERR.NORMAL m 744,74 170,00 4,38 1,00 5 
02.02.04 MATERIAL DE PRESTAMO SELECTO "ARENA GRUESA" (PROV. Y COLOC.) m3 291,44 32,00 9,11 1,00 10 
02.02.05 RELLENO COMP .ZANJA TERRENO NORMAL P/TUB. DN 200-250MM DE 1.25M-2.00M PROF. m 684,74 55,00 12,45 1,00 13 
02.02.06 RELLENO COMP.ZANJA TERRENO NORMAL P/TUB. DN 200-250MM DE 2.51M-3.00M PROF. m 60,00 30,00 2,00 1,00 2 
02.02.07 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA D=10KM m3 458,73 350,00 1,31 1,00 2 
02.02.08 PRUEBA DE COMPACTACION DE SUELOS (PROCTOR MODIFICADO DENSIDAD DE CAMPO) und 25,00 24,00 1,04 1,00 2 
02.03 TENDIDO DE TUBERIAS 
02.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC P/DESAGUE DN 250MM m 744,74 55,00 13,54 1,00 14 
02.03.02 PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA DESAGUE DN 250MM m 744,74 160,00 4,65 1,00 5 
02.04 BUZONES 
02.04.01 BUZON TIPO I TERRENO NORMAL A PULSO 1.25 A 2.00M DE PROFUNDIDAD, D=1.2M (ENCOFRADO INTERIOR) und 8,00 2,50 3,20 1,00 4 

02.04.02 BUZON TIPO II TERRENO NORMAL A PULSO 2.51 A 3.00M DE PROFUNDIDAD, D=1.2M (ENCOFRADO INTERIOR) und 1,00 2,00 0,50 1,00 1 
02.04.03 PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) und 3,00 24,00 0,13 1,00 1 
Fuente: Elaboración Propia 



TIEMPOS PARA DURACIONES DE LAS ACTIVIDADES 9.3 

Subpresupuesto I003 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
ltem Descripción Partida Und. Metrado Rendimiento Tiempo Unitario FactorMultlpllcldad Duraclon 

(Ru) (Tu=Metrado/Ru) (f) (D=Tu/f) 

03 PLANTA DE TRATAMIENTO LAGUNAS FACULTATIVAS 
03.01 OBRAS PROVISIONALES 
03.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60X2.40M und 1,00 1,00 1,00 1,00 1 
03.01.02 CERCO PROVISIONAL m 760,00 60,00 12,67 1,00 13 
03.01.03 AGUA Y FLUIDO ELECTRICO PARA LA OBRA GLB 1,00 1,00 
03.01.04 CAMPAMENTO PROVISIONAL DE OBRA 
03.01.04.01 OFICINA m2 25,00 30,00 0,83 1,00 1 
03.01.04.02 ALMACEN m2 50,00 30,00 1,67 1,00 2 
03.01.04.03 COMEDOR m2 25,00 30,00 0,83 1,00 1 
03.01.04.04 VESTUARIO m2 25,00 30,00 0,83 1,00 1 
03.01.04.05 CASETA DE GUARDIANIA m2 12,50 30,00 0,42 1,00 1 
03.01.04.06 SS.HH m2 15,00 30,00 0,50 1,00 1 
03.01.04.07 POZA DE ALBAÑILERIA 2X2X1 .2M INC. TARRAJEO IMPERMEABILIZADO und 2,00 0,50 4,00 1,00 4 
03.02 TRABAJOS PRELIMINARES 
03.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS PARA LA OBRA GLB 1,00 1,00 o 

03.02.02 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL C/EQUIPO P/PLANTA DE TRATAMIENTO m2 17.500,00 650,00 26,92 2,00 14 
03.02.03 TRAZO Y REPLANTEO FINAL C/EQUIPO P/PLANTA DE TRATAMIENTO m2 17.500,00 800,00 21,88 2,00 11 
03.03 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
03.03.01 EQUIPOS DE SEGURIDAD INDIVIDUAL GLB 1,00 25,00 0,04 1,00 
03.03.02 EQUIPOS DE SEGURIDAD COLECTIVA GLB 1,00 25,00 0,04 1,00 
03.03.03 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD GLB 1,00 25,00 0,04 1,00 
03.03.04 RECURSOS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO GLB 1,00 25,00 0,04 1,00 
03.04 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
03.04.01 EXCAVACION MASIVA A MAQUINA EN TERRENO NORMAL m3 15.786,50 800,00 19,73 1,00 20 
03.04.02 CORTE DE ROCA SUELTA m3 8.854,20 250,00 35,42 1,00 36 
03.04.03 EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL DE RELU:NO m3 16.045,61 450,00 35,66 1,00 36 
03.04.04 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO PARA CONFORMACION DE TERREPLENES Y TALUDES m3 16.045,61 950,00 16,89 1,00 17 
03.04.05 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL ESTRUCTURAL PARA CONFORMACION DE TERRAPLENES Y TALUDES m3 6.876,69 950,00 7,24 1,00 8 03.04.06 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE BAJA PERMEABILIDAD PARA CONFORMACION DE TERRAPLENES m3 1.958,40 950,00 2,06 1,00 3 03.04.07 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE BAJA PERMEABILIDAD PARA CONFORMACION DE TALUDES m3 988,77 900,00 1, 10 1,00 2 03.04.08 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA D=10KM m3 7.342,30 350,00 20,98 1,00 21 03.05 IMPERMEABILIZACION 
03.05.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMEMBRANA m2 17.858,96 8,00 2.232,37 1,00 
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04 OBRAS COMPLEMENTARIAS 

04.01 TRABAJOS PRELIMINARES 

04.01.01 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL C/EQUIPO m2 478,00 650,00 0,74 1,00 1 
04.01.02 TRAZO Y REPLANTEO FINAL C/EQUIPO m2 478,00 800,00 0,60 1,00 1 
04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

04.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 47,80 4,50 10,62 1,00 11 
04.02.02 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m2 478,00 150,00 3,19 1,00 4 
04.03 CAMARA DE REJAS GRUESAS 

04.03.01 CONCRETO SIMPLE 
04.03.01.01 CONCRETO PARA SOLADOS E=0.10M C:H 1:12 m2 3,55 100,00 0,04 1,00 1 
04.03.01.02 CONCRETO F'C= 140 KG/CM2 m3 0,21 25,00 0,01 1,00 1 
04.03.02 CONCRETO ARMADO 
04.03.02.01 CONCRETO PARA REJAS GRUESAS F'C= 210 KG/CM2 m3 1,29 18,00 0,07 1,00 1 
04.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA REJAS GRUESAS m2 12,26 18,00 0,68 1,00 1 
04.03.02.03 ACERO PARA REJAS GRUESAS GRADO 60 kg 92,06 350,00 0,26 1,00 1 
04.03.03 REVESTIMIENTO 
04.03.03.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE E=1.50CM, MEZCLA 1 :4 m2 5,39 16,00 0,34 1,00 1 
04.03.03.02 TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES E=1.50CM, MEZCLA 1:4 m2 5,88 16,00 0,37 1,00 1 
04.03.04 VARIOS 
04.03.04.01 REJILLA METALICA CON PLATINA DE ACERO INOXIDABLE 1/4"x1" @25mm, SEGUN DISEÑO und 1,00 2,00 0,50 1,00 

· 04.04 CANAL DE PASE DE CAMARA DE REJAS GRUESAS A REJAS FINAS 

04.04.01 CONCRETO SIMPLE 
04.04.02 CONCRETO PARA SOLADOS E=0.10M C:H 1:12 m2 4,32 100,00 0,04 1,00 1 
04.04.03 CONCRETO ARMADO 
04.04.03.01 CONCRETO PARA CANAL DE PASE F'C= 210 KG/CM2 m3 1,64 18,00 0,09 1,00 1 
04.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA CANAL DE PASE m2 14,40 18,00 0,80 1,00 1 
04.04.03.03 ACERO PARA CANAL DE PASE GRADO 60 kg 73,76 350,00 0,21 1,00 1 
04.04.04 REVESTIMIENTO 
04.04.05 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE E=1.50CM, MEZCLA 1:4 m2 8,95 16,00 0,56 1,00 1 04.04.06 TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES E=1.50CM, MEZCLA 1:4 m2 7,85 16,00 0,49 1,00 1 04.05 CAMARA DE REJAS FINAS 

04.05.01 CONCRETO SIMPLE 
04.05.02 CONCRETO PARA SOLADOS E=0.10M C:H 1:12 m2 3,16 100,00 0,03 1,00 1 04.05.03 CONCRETO F'C= 140 KG/CM2 m3 0,25 25,00 0,01 1,00 1 
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04.05.04 CONCRETO ARMADO 
04.05.04.01 CONCRETO PARA REJAS FINAS F'C= 210 KG/CM2 m3 1,01 18,00 0,06 1,00 1 
04.05.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA REJAS FINAS m2 7,80 18,00 0,43 1,00 1 
04.05.04.03 ACERO PARA REJAS FINAS GRADO 60 kg 45,29 350,00 0,13 1,00 1 
04.05.05 REVESTIMIENTO 
04.05.06 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE E=1.50CM, MEZCLA 1:4 m2 6,83 16,00 0,43 1,00 1 
04.05.07 TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES E=1.50CM, MEZCLA 1:4 m2 4,05 16,00 0,25 1,00 1 
04.05.08 VARIOS 
04.05.08.01 REJILLA METALICA CON PLATINA DE ACERO INOXIDABLE 1/4"x1"@15mm, SEGUN DISEÑO und 2,00 2,00 1,00 1,00 
04.05.08.02 COMPUERTA METALICA DE F"Fº E=1/4", PARA LIMPIEZA DE REJAS und 2,00 2,00 1,00 1,00 
04.06 DESARENADOR 
04.06.01 CONCRETO SIMPLE 
04.06.02 CONCRETO PARA SOLADOS E=0.10M C:H 1:12 m2 10,46 100,00 0,10 1,00 1 
04.06.03 CONCRETO ARMADO 
04.06.03.01 CONCRETO PARA DESARENADOR F'C= 210 KG/CM2 m3 6,46 18,00 0,36 1,00 1 
04.06.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA DESARENADOR m2 66,19 18,00 3,68 1,00 4 

04.06.03.03 ACERO PARA REJAS DESARENADOR GRADO 60 kg 338,95 350,00 0,97 1,00 1 
04.06.04 REVESTIMIENTO 
04.06.05 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE E=1.50CM, MEZCLA 1:4 m2 31,05 16,00 1,94 1,00 2 
04.06.06 TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES E=1.50CM, MEZCLA 1:4 m2 15,86 16,00 0,99 1,00 1 

- 04.06.07 VARIOS 
04.06.07.01 COMPUERTA DE ACERO INOXIDABLE E=1/4", SEGUN DISEÑO und 2,00 2,00 1,00 1,00 
04.07 MEDIDOR DE CAUDAL PALMER BOWLES 
04.07.01 CONCRETO SIMPLE 
04.07.01.01 CONCRETO PARA SOLADOS E=0.10M C:H 1:12 m2 13,04 100,00 0,13 1,00 1 
04.07.02 CONCRETO ARMADO 
04.07.02.01 CONCRETO PARA MEDIDOR DE CAUDAL F'C= 210 KG/CM2 m3 5,93 18,00 0,33 1,00 1 04.07.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MEDIDOR DE CAUDAL m2 38,06 18,00 2, 11 1,00 3 04.07.02.03 ACERO PARA REJAS MEDIDOR DE CAUDAL GRADO 60 kg 250,89 350,00 0,72 1,00 1 04.07.03 REVESTIMIENTO 
04.07.03.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE E=1.50CM, MEZCLA 1:4 m2 23,86 16,00 1,49 1,00 2 04.07 .03.02 TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES E=1.50CM, MEZCLA 1:4 m2 14,45 16,00 0,90 1,00 1 
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04.08 CAJA DE REPARTIDORA DE CAUDAL TIPO 1 
04.08.01 CONCRETO SIMPLE 

04.08.01.01 CONCRETO PARA SOLADOS E=0.10M C:H 1:12 m2 12,80 100,00 0,13 1,00 1 

04.08.02 CONCRETO ARMADO 

04.08.02.01 CONCRETO PARA CAJA DE DISTRIBUCION TIPO I F'C= 210 KG/CM2 m3 9,52 18,00 0,53 1,00 1 

04.08.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA CAJA DE DISTRIBUCION TIPO 1 m2 90,55 18,00 5,03 1,00 6 

04.08.02.03 ACERO PARA CAJA DE DISTRIBUCION TIPO I GRADO 60 kg 430,18 350,00 1,23 1,00 2 

04.08.03 REVESTIMIENTO 

04.08.03.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE E=1.50CM, MEZCLA 1 :4 m2 38,90 16,00 2,43 1,00 3 

04.08.03.02 TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES E=1.50CM, MEZCLA 1:4 m2 30,45 16,00 1,90 1,00 2 

04.08.04 VARIOS 

04.08.04.01 COMPUERTA METALICA DE FºFº PARA VERTEDEROS und 10,00 2,00 5,00 1,00 

04.09 CAJA DE REPARTIDORA DE CAUDAL TIPO 11 
04.09.01 CONCRETO SIMPLE 

04.09.01 .01 CONCRETO PARA SOLADOS E=0.10M C:H 1 :12 m2 14,72 100,00 0,15 1,00 1 
04.09.02 CONCRETO ARMADO 

04.09.02.01 CONCRETO PARA CAJA DE DISTRIBUCION TIPO II F'C= 210 KG/CM2 m3 9,51 18,00 0,53 1,00 1 
04.09.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA CAJA DE DISTRIBUCION TIPO 11 m2 83,12 18,00 4,62 1,00 5 
04.09.02.03 ACERO PARA CAJA DE DISTRIBUCION TIPO II GRADO 60 kg 392,25 350,00 1,12 1,00 2 
04.09.03 REVESTIMIENTO 

04.09.03.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE E=1.50CM, MEZCLA 1:4 m2 47,16 16,00 2,95 1,00 3 
04.09.03.02 TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES E=1.50CM, MEZCLA 1:4 m2 31,92 16,00 2,00 1,00 2 
04.09.04 VARIOS 

04.09.05 COMPUERTA METALICA DE FOFº PARA VERTEDEROS und 12,00 2,00 6,00 1,00 
04.10 CAJA DE REPARTIDORA DE CAUDAL TIPO 111 
04.10.01 CONCRETO SIMPLE 

04.10.01.01 CONCRETO PARA SOLADOS E=0.10M C:H 1:12 m2 2,56 100,00 0,03 1,00 1 
04.10.02 CONCRETO ARMADO 

04.10.02.01 CONCRETO PARA CAJA DE DISTRIBUCION TIPO 11 F'C= 210 KG/CM2 m3 1,90 18,00 0,11 1,00 1 04.10.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA CAJA DE DISTRIBUCION TIPO 11 m2 18,11 18,00 1,01 1,00 2 04.10.02.03 ACERO PARA CAJA DE DISTRIBUCION TIPO II GRADO 60 kg 86,04 350,00 0,25 1,00 04.10.03 REVESTIMIENTO 1 

04.10.03.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE E=1.50CM, MEZCLA 1:4 
m2 7,78 16,00 0,49 1,00 1 04.10.03.02 TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES E=1.50CM, MEZCLA 1:4 
m2 6,09 16,00 0,38 1,00 1 
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04.10.04 VARIOS 
04.10.05 COMPUERTA METALICA DE FºFº PARA VERTEDEROS und 2,00 2,00 1,00 1,00 
04.11 DISPOSITIVO DE CONTROL DE ENTRADA A LAGUNA PRIMARIA 
04.11.01 CONCRETO SIMPLE 
04.11.01.01 CONCRETO PARA SOLADOS E=0.10M C:H 1:12 m2 58,20 100,00 0,58 1.00 1 
04.11.02 CONCRETO ARMADO 
04.11.02.01 CONCRETO PARA ELEMENTOS OE ENTRADA Y SALIDA DE LA LAGUNA F'C= 21 O KG/CM2 m3 8,73 18,00 0,49 1,00 1 
04.11.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO ELEMENTOS DE ENTRADA Y SALIDA DE LA LAGUNA m2 9,23 18,00 0,51 1,00 1 
04.11.02.03 ACERO PARA ELEMENTOS DE ENTRADA Y SALIDA DE LA LAGUNA GRADO 60 kg 339,23 350,00 0,97 1,00 1 
04.12 DISPOSITIVO DE CONTROL DE ENTRADA A LAGUNA SECUNDARIA 
04.12.01 CONCRETO SIMPLE 
04.12.01.01 CONCRETO PARA SOLADOS E=0.10M C:H 1:12 m2 58,20 100,00 0,58 1,00 1 
04.12.02 CONCRETO ARMADO 
04.12.02.01 CONCRETO PARA ELEMENTOS DE ENTRADA Y SALIDA DE LA LAGUNA F'C= 210 KG/CM2 m3 10,62 18,00 0,59 1,00 1 
04.12.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO ELEMENTOS DE ENTRADA Y SALIDA DE LA LAGUNA m2 11,93 18,00 0,66 1,00 1 
04.12.02.03 ACERO PARA ELEMENTOS DE ENTRADA Y SALIDA DE LA LAGUNA GRADO 60 kg 603,00 350,00 1,72 1,00 2 
04.12.03 REVESTIMIENTO 
04.12.03.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE E=1.50CM, MEZCLA 1 :4 m2 26,37 16,00 1,65 1,00 2 
04.12.03.02 TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES E=1.50CM, MEZCLA 1:4 m2 18,93 16,00 1, 18 1,00 2 
04.12.04 VARIOS 
04.12.05 COMPUERTA METALICA DE FºFº PARA VERTEDEROS und 6,00 2,00 3,00 1,00 
04.13 DISPOSITIVO DE CONTROL DE SALIDA A LAGUNA PRIMARIA Y SECUNDARIA 
04.13.01 CONCRETO SIMPLE 
04.13.01.01 CONCRETO PARA SOLADOS E=0.10M C:H 1:12 m2 116,40 100,00 1,16 1,00 2 
04.13.02 CONCRETO ARMADO 
04.13.02.01 CONCRETO PARA ELEMENTOS DE ENTRADA Y SALIDA DE LA LAGUNA F'C= 210 KG/CM2 m3 22,55 18,00 1,25 1,00 2 04.13.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO ELEMENTOS DE ENTRADA Y SALIDA DE LA LAGUNA m2 86,30 18,00 4,79 1,00 5 04.13.02.03 ACERO PARA ELEMENTOS DE ENTRADA Y SALIDA DE LA LAGUNA GRADO 60 kg 918,03 350,00 2,62 1,00 3 04.13.03 REVESTIMIENTO 
04.13.03.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE E=1.50CM, MEZCLA 1 :4 m2 38,19 16,00 2,39 1,00 3 04.13.03.02 TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES E=1.50CM, MEZCLA 1:4 m2 36,54 16,00 2,28 04.13.04 VARIOS 1,00 3 

04.13.04.01 COMPUERTA METALICA DE FºFº PARA VERTEDEROS und 12,00 2,00 6,00 1,00 
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04.14 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS 
04.14.01 EXCAVACION DE ZANJA 
04.14.01.01 EXCAVACION ZANJA MANUAL EN TERRENO NORMAL P/TUB 250MM HASTA 0.80M.PROF m 7,45 4,00 1,86 1,00 2 
04.14.01.02 EXCAVACION ZANJA MANUAL EN TERRENO NORMAL P/TUB 200MM HASTA 0.80M.PROF m 503,75 4,00 125,94 4,00 32 
04.14.01.03 REFINE Y NIVELACION ZANJA TERRENO NORMAL m 511,20 170,00 3,01 1,00 4 
04.14.01.04 MATERIAL DE PRESTAMO SELECTO "ARENA GRUESA" (PROV. Y COLOC.) H= 0.10M m3 51, 12 180,00 0,28 1,00 1 
04.14.01.05 RELLENO COMPACTADO TERRENO NORMAL P/TUB. DN 200-250MM HASTA 0.80M DE PROFUNDIDAD m 511,20 80,00 6,39 1,00 7 
04.14.01.06 ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES m3 60,75 6,00 10,13 1,00 11 
04.14.01.07 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA m3 60,75 350,00 0,17 1,00 1 
04.14.02 TENDIDO DE TUBERIAS 
04.14.02,01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC P/DESAGUE DN 250MM m 7,45 55,00 0,14 1,00 1 
04.14.02.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC P/DESAGUE DN 200MM m 503,75 60,00 8,40 1,00 9 
04.14.02.03 PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA DESAGUE DN 200 A 250MM m 511,20 160,00 3,20 1,00 4 

04.15 CERCO PERIMETRICO 
04.15.01 CERCO DE MALLA METALICA H= 2.50 M m2 1.581,40 
04.16 CASETA DE VIGILANCIA· ALMACEN • LETRINA 
04.16.01 CASETA DE VIGILANCIA· ALMACEN - LETRINA m2 20,00 
05 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 
05.01 CONSIDERACIONES GENERALES 
05.01.01 APLICACION DE NORMAS AMBIENTALES und 1,00 1,00 1,00 1,00 

- 05.01.02 COORDINACION INSTITUCIONAL und 1,00 1,00 1,00 1,00 
05.02 MANEJO DE CAMPAMENTOS 
05.02.01 SERVICIO DE BAÑO PORTATIL (INODORO Y LAVADERO) mes 6,00 1,00 6,00 1,00 
05.02.02 MICRORELLENO SANITARIO und 1,00 1,00 1,00 1,00 
05,03 MODULO DE CAPACITACION DE EDUCACION AMBIENTAL 
05.03.01 CHARLA A LA COMUNIDAD (20 PERSONAS) und 
Fuente: Elaboración Propia 

20,00 1,00 20,00 1,00 
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