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RESUMEN 

En esta etapa de globalización el profesional debe estar actualizado para la utilización de 
la tecnología actual, por esta razón el desarrollo del Curso de Titulación por Actualización 
de Conocimientos, nos ha permitido fortalecer y actualizar nuestros conocimientos para 

desarrollarnos como profesionales competitivos en la Ingeniería. 

El Curso de Titulación se inició en el mes de Noviembre del 2005, desarrollándose en 
equipos de trabajo integral de acuerdo a la afinidad determinada por especialidad, 
nuestro grupo desarrolló el Proyecto Inmobiliario "Conjunto Residencial de Villa Paseo" de 
la localidad de Villa de Paseo del Distrito de Tinyahuarco, de la Provincia de Cerro de 
Paseo y del Departamento de Paseo, a una altitud de 4, 192 msnm. el clima es frío, propio 
de la sierra, con una temperatura promedio de -5°C a 18ºC y una precipitación pluvial 
anual promedio de 1600 mm. Alcanzando sus máximos entre los meses de Enero a 

Marzo y época seca entre los meses de Junio y Noviembre. 

El· Proyecto en men�ión se encuentra localizado a 8 km. de la ciudad de Cerro de Paseo 
comunicándose a través de la vía terrestre, la carretera está asfaltada. La Ciudad de 

Cerro de Paseo se encuentra tugurizada y hacinada, no permite el desarrollo psicológico, 
social y cultural de su población. Las operaciones mineras se desarrollan muy cercanas a 

la ciudad, cuyos impactos ambientales son desastrosos para la población circundante a la 
mina y al tajo abierto. Por lo tanto se propuso y elaboró el Proyecto para los trabajadores 
de la empresa VOLCAN CIA MINERA y pobladores de la zona. 

El Proyecto en mención cuenta con habilitación urbana y con equipamientos necesarios, 
en dicha zona se realizó el estudio de evaluación de impacto ambiental y el replanteo del 
levantamiento perimetral y de la cual se consideró una parte del terreno para 200 

, viviendas, diseñando un módulo típico de vivienda, en • función a las condiciones del 
terreno, topografía; clima, ubicación, ventilación, análisis de suelo y seguridad 
establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones. 

Una vez evaluada y aprobada el Diseño del Módulo Típico de Vivienda, se procedió a 
desarrollar el Expediente Técnico de cinco Sistemas Constructivos como: LaCasa, 
ltalCerá�ica, Unicon, Drywall, Albañilería Confinada, donde cada sistema contiene ítems 
de Arquitectura, Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Instalaciones Eléctricas. 

El trabajo en equipo nos ha permitido intercambiar ideas y experiencias para estar 
preparados y poder trabajar en cualquier zona que nos encomiende las Instituciones 
públicas y/o privadas. 
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UNI-FIC 

Se designó a cada uno desarrollar un Sistema Constructivo especifico, particularmente 

me tocó desarrollar el Proyecto Inmobiliario "Sistema Constructivo de Albañilería Armada 

- ltalCerámica".
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UNI-FIC INTRODUCCION 

INTRODUCCION 

La temática de ingeniería desarrollada en el curso de Titulación por Actualización de 

Conocimientos nos ha permitido ver diversos sistemas constructivos que se están usando 

en la actualidad por su facilidad de construcción y comportamiento estructural, es el 

motivo que me induce a escoger este tema el cual será desarrollado en forma integral 

concluyendo en un expediente técnico del Proyecto Inmobiliario "Sistema Constructivo de 

Albañilería Armada - ltalCerámica". 

Ante la situación difícil del impacto ambiental en que viven los trabajadores cerca de la 

mina, se ha propuesto desarrollar el Proyecto de viviendas, para ser reubicados en una 

zona adecuada, Villa de Paseo. 

El Presente Informe tiene por objeto de adoptar una solución constructiva para una zona 

determinada con características propias como una propuesta para resolver la 

problemática de la construcción de viviendas en ese medio y siendo la sociedad 

concientes de la situación económica en que nos encontramos se hace necesario el 

sistemas constructivos de acuerdo a las normas del RNC de bajo costo, buena calidad y 

con tecnología de construcción de rápida ejecución. 

El desarrollo del presente informe se ha dividido en 4 Capítulos en la cual paso a detallar 

brevemente: 

Capítulo 1 : Se describe el Resumen Ejecutivo Técnico desarrollado. 

Capítulo 2 : Se estudia el tema de Formulación y Evaluación. 

Capítulo 3: Se presenta la Memoria Descriptiva de. la obra correspondiente a: 
' 

Estructuras, Arquitectura, Instalaciones sanitarias e Instalaciones Eléctricas. 

Se presenta también las especificaciones técnicas correspondientes a las actividades de: 

Obras preliminares, trabajos preliminares, movimiento de tierras, obras de concreto 

simple, obras de concreto armado, estructuras de madera, coberturas, Muros y tabiques 

de albañilería, revoques, enlucidos y molduras, pisos y pavimentos, zócalos y 

contrazócalos, carpintería de madera, cerrajería, vidrios, pintura, aparatos y accesorios 

sanitarios, varios, instalación de agua fría, instalación de agua caliente, instalación de 

desagüe, sistema de agua de lluvia, salida de techo, salida de tomacorriente, salida de 

therma y cocina, salida para comunicaciones, tableros, artefactos y varios. 

Capítulo 4: Se presentan los Costos y Presupuestos de las cuatro fases: Estructuras, 

Arquitectura, Instalaciones Sanitarias e Instalaciones Eléctricas. Para esto calculamos los 
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UNI-F/C INTRODUCCION 

metrados, costos unitarios, precio de materiales, desagregado de gastos generales y la 

fórmula polinómica. 

Luego se hace un resumen de las conclusiones de lo aplicado y recomendaciones 

necesarias para su ejecución. 

Como parte complementaria se menciona la bibliografía utilizada en el informe y entre_ los 

Anexos se presentan las especificaciones técnicas de: Estructuras, Arquitectura, 

Instalaciones Sanitarias e Instalaciones eléctricas y los planos de: Arquitectura, 

Estructuras (cimentación, muros, y losa aligerada), Instalaciones sanitarias (agua fría y

caliente, desagüe) e Instalaciones eléctricas (fuerza y tomacorrientes, alumbrado) 

CONJUNTO RESIDENCIAL DE VILLA DE PASCO 
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UNI-FIC CAPITULO I: ANTECEDENTES 

CAPITULO 1 

ANTECEDENTES 

PROYECTO INMOBILIARIO: CONJUNTO RESIDENCIAL DE VILLA DE PASCO 

SISTEMA CONSTRUCTIVO DE ALBAÑILERIA ARMADA - ITALCERAMICA 

1.1 UBICACION: 

Localidad 

Distrito 

: Villa de Paseo 

: Tinyahuarco 

Provincia : Cerro de Paseo 

Departamento: Paseo 

Región : Paseo 

Altitud : 4,192.00 m.s.n.m. 

HUANUCO 

1
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\ DANIEL CARRION f 
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UNI-FIC CAPITULO I : ANTECEDENTES 

1.2 LOCALIZACION: 

El Proyecto se encuentra localizado a 8 km. de la Ciudad de Cerro de Paseo en la que 

se comunica a través de la vía terrestre. 

1.3 VIA DE ACCESO Y COMUNICACION 

Se accede desde la ciudad de: 

A 
Distancia Tiempo Vía de 

De Frecuencia Servicios de transporte 
(km.) acceso 

Cerro de Paseo Villa de Paseo 8.00 20 Minutos C. Asfaltada Diario Autos y Combis 

1.4 TOPOGRAFIA 

El terreno donde se asienta el Conjunto Residencial de Villa de Paseo, es de topografía 
- . . 

con pendientes que varían de 1 % a 5%.

El área del terreno es: 497,741.31 m2 = 49. 77 Has.

El perímetro del terreno es : 3048. 94 mi

Colindancias: 

Por el Norte : Con la Avenida "A", con 999.20 mi. 

Por el Sur 

Por el Este 

: Con la Avenida "C", con 1,226.83 mi. 

: Con la Avenida "4", con 524.23 mi. 

Por el Oeste : Con la Avenida "1", con 498. 68 mi. 

AVENIDA A 

1 
999.20ml. 6 (i,----.---'---------------------,----f,) 

< e 
e m 
- aci· 

z � 
w 

> 

< 

2
600.20ml. 

AVENIDA C 

4 

PLANO PERIMETRICO 
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UNI-FIC CAPITULO I: ANTECEDENTES 

1.5 ARQUITECTURA 

En la figura mostramos las manzanas, donde se ubicarán los 200 módulos típicos de 

vivienda, con un frente de 7.00 m. y fondo 21.00 m., teniendo un área de 147.00 m2
. 

PSJ. A 
,---2i-- -- -,--·-,- - --..----

tl + 29 30 31 32 33 34 315 36 37 39 39 «) 1 42 43 .W 45 46� 

� 3 

: 22 21 20 19 ,a 11 ,a ,s , .. 1, 12 11 o 9 e 1 e s � 

fe'" 1 
� 29 30 31 32 33 34 35 36 37 39 39 40 ·' 42 C3 .. 45 46 � 

� 3 

!: 22 21 20 19 ,e 11 ,a 1s , .. 13 12 11 o e a 7 6 s � 

,_, __ .__ ___ ..__ ---L----- ·----- ______ .__ ----

1.5.1 GENERALIDADES 

PSJ. A 

AVENIDA B 

PASAJED l__ -- ____!?__ 

El Conjunto Residencial de Villa de Paseo es un Proyecto de viviendas 

económicas que satisface las necesidades básicas y que hará posible · la 

obtención de la vivienda propia en la localidad de Villa de Paseo dirigida a 

trabajadores que actualmente habitan los campamentos de la Empresa 

VOLCAN CIA MINERA y a los pobladores de la zona. 

Actualmente la zona del Proyecto posee habilitación urbana, por lo que sus 

calles se presentan alineadas y el área se encuentra dividida en manzanas. 

Cuenta con áreas comunes y áreas destinadas a servicios generales, como 

colegios, mercado de abastos, bancos, iglesia, centros de salud y biblioteca. 

También cuenta con sistema de agua potable y alcantarillado y alumbrado 

público. 

En el Proyecto, se ofrece una distribución arquitectónica atractiva, de las 

viviendas, que guardarán relación con el entorno, así mismo se proponen 

CONJUNTO RESIDENCIAL DE VILLA DE PASCO 
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UNI-FIC CAPITULO I: ANTECEDENTES 

nuevos sistemas · constructivos que asegurarán la perdurabilidad y el fácil 

· mantenimiento de las viviendas.

1.5.2 DESCRIPCION 

El Presente Proyecto contempla la construcción de 200 viviendas unifamiliares 

con la siguiente distribución arquitectónica: 

PRIMER PISO: 

En la entrada principal posee un garage, jardín además un pasadizo con 

acceso a las puertas principales. 

En la parte posterior se ubica un jardín, la cual ocupa un área libre que da 

iluminación a la sala y comedor. 

En la parte interior se organiza de la siguiente manera: 

La cocina se encuentra al lado del patio la cual provee de una buena 

iluminación y v�ntilación al comedor y a la cocina. 

La sala de estudio puede usarse como ambiente de trabajo ya que 

encontramos en su lado adyacente un baño. 

Sala de estudio : 7.12 m2 

Baño de visitas : 2.80 m2 

Escalera : 4.75 m2 

Patio : 1.55 m2 

Cocina : 9.45 m2 

Sala - Comedor : 28.17 m2 

Pasadizos : 15.96 m2 

Total 1 69.80 m2 

SEGUNDO PISO 

Encontramos las áreas privadas: Dormitorios y baños, que se organizan en 

forma eficiente incluyendo closets y resolviendo las necesidades de iluminación 

y ventilación. Así mismo tenemos la lavandería y el tendal que estará techado 

parcialmente para asegurar el secado de· la ropa contrarestando el efecto de 

las continuas lluvias. 

Dormitorio 1 

Dormitorio 2 

Baño 1 

Baño 2 

Dormitorio principal 

: 8.57 m2 

: 10.53 m2 

: 4.18 m2 

: 4.05 m2 

: 11.07 m2 

CONJUNTO RESIDENCIAL DE VILLA DE PASCO 
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UNI-FIC 

Lavandería : 5.30 m
2 

Tendal : 4.49 m
2 

Escalera : 4.75 m
2 

Pasadizos : 18.77 m
2 

Total 2 :71.71m
2 

AREA TOTAL TECHADA: 69.80 + 71.71 = 141.51 m
2 

CONJUNTO RESIDENCIAL DE VILLA DE PASCO 
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UNI-FIC CAPITULO I: ANTECEDENTES 

1.6 ESTRUCTURAS 

El Proyecto está de acuerdo a las normas del Reglamento Nacional de Construcción y 

a las especificaciones técnicas propias del expediente técnico. 

Se tiene previsto construir en esta etapa sólo el primer nivel, por lo tanto será 

necesario asegurar que las futuras ampliaciones se hagan conforme a los criterios 

planteados en el Proyecto original. 

A continuación desarrollamos el procedimiento y detalle constructivo: 

1.6.1 Suelo: 

En la vista fotográfica, observamos un suelo 

predominante en la zona de estudio que están 

constituidas por gravas mal graduadas y 

limosas, en estado semi-seco con material tipo 

GP-GM, de color rojo amarillento, terreno de 

cultivo. 

De acuerdo al ensayo de suelos el resultado de 

la capacidad admisible es de 3.64 kg/cm2
. 

1.6.2 Cimentación y Sobrecimiento: 

La cimentación es la parte estructural de la 

vivienda, encargada de transmitir las cargas al 

terreno y depende de la capacidad de carga del 

terreno y del peso de la vivienda. 

De acuerdo al esfuerzo admisible del suelo y al 

peso del muro más cargado utilizaremos cimiento 

corrido de concreto ciclópeo, a una altura de 1.00, 

con espesor de 0.50 m. El espesor del 

sobrecimiento es de 0.15 m. 

En el sobrecimiento reforzado de acuerdo diseño 

de muros se usarán refuerzos verticales de ½" y 

refuerzos horizontales de 3/8". 
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UN/-FIC CAPITULO I: ANTECEDENTES 

1.6.3 Muros: 

Los muros conformados por unidades de arcilla de 12x39x19 cm. son de tipo caravista 

con una altura de piso a techo de 2.40 m. Estos muros son asentados con mortero y 

rellenados con un concreto líquido denominado "Grout", con refuerzos verticales y 

horizontales de acero con el fin de lograr la integración como una sola unidad, de 

manera semejante a lo que ocurre en placas de concreto armado. 

La albañilería armada inicia su proceso constructivo desde la cimentación. Antes de 

vaciar la cimentación se verifica la posición del refuerzo vertical que sobresale de ésta. 

Refuerz
o 

1--1----'----,--·--+--_¡_-h
o
_

r

i_

z
o
_nt-

al
--+-----� 

: .. CIMENTACION 

ALBAÑILERIA ARMADA 

Refuerz
o vertic

al 

Previo al comienzo de la colocación de la primera hilada, aún estando fresco el 

concreto, se realiza el rayado de la superficie del sobrecimiento. 

Se coloca la primera hilada de bloques sobre el sobrecimiento, sin pegarlos, para 

prever posibles cortes o ajustes. Esta primera hilada, por lo general, se le conoce 

como emplantillado. 

Luego se colocan los bloques intermedios alineándolos con un cordel guiado por los 

de esquina o extremo, y se continúa la elevación del muro por hiladas completas, 

verificando la horizontalidad y verticalidad del muro. 

1.6.4 Estructuración 

El sistema estructural adoptado para el presente Proyecto es de una estructura donde 

los elementos resistentes están compuestos por muros de albañilería armada con 

bloques de arcilla y losas aligeradas alitec como diafragma rígido. 
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UNI-FIC 

1.6.5 Análisis estructural 

Las cargas consideradas para el análisis son: 

Carga Muerta 

Losa aligerada 
Acabados 
Tabiquería 

Carga Viva 

SIC 

SIC 

Metrado de cargas:. 

ELEMENTO 
Columnas 
Vigas 
Losa aligerada 
Muros 
Acabados 
Tabiquería 
SIC 

Peso/piso 
1 Peso Total 

Fuerza cortante en la base

: 250 kg/m2 

: 100 kg/m2 

: 120 kg/m2 

: 200 kg/m2 
( 1 er piso) 

: 150 kg/m2 (2do. Piso) 

UNID. 1er PISO 
ton 1.78 
ton 4.59 
ton 17.44 
ton 22.17 
ton 6.98 
ton 8.38 
ton 3.49 
ton 64.83 
ton 

CAPITULO I: ANTECEDENTES 

2do PISO 
0.74 
4.59 

17.93 
22.17 
7.17 
8.61 
2.15 

63.36 
128.19 

La fuerza cortante total en la base de la estructura, corresponde a la dirección 
considerada, se determinará por la siguiente expresión: 

Donde: 
Z=0.3 
U= 1.0 
S = 1.2 
Tp = 0.6 
R=6 
C=2.5 

Factor de zona (2) 

V= ZUSC P .... (I) 
R 

Tipo de Edificación (Común). 
Factor de suelo (Suelo Intermedio). 
Periodo fundamental (Suelo intermedio). 
Factor de reducción muros de albañilería 
Factor de amplificación sísmica 

V= (0.30x1 .00x1 .20x2.5)*128.19/6 
-+ V= 19.23 ton. 

CONJUNTO RESIDENCIAL DE VILLA DE PASCO 
SISTEMA CONSTRUCTIVO DE ALBA/ÍIILERIA ARMADA - ITALCERAMICA 
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Distribución de la Fuerza Sísmica por piso : Dirección X e Y 

NIVEL Pi (ton) hi(m) Pi*hi lnc. 

2do piso 63.36 4.80 304.13 0.661 

1er piso 64.83 2.40 155.59 0.339 

TOTAL 128.19 459.72 

Centro de masa: 

Xcm = 3.24 m., Ycm = 5.45 m. 

Centro de rigidez: 

Xcr = 3.812 m., Ver= 6.81 m. 

Momento de torsión: 

- Mt = 3.07 X 19,230 = 59,036.10 kg X m.

Cortantes y Momentos de diseño: 

Vd =V+Vt 

Md = (0.339x2.40 + 0.661 x 4.80) x Vd 

Elemento V (kg) Vt(kg) Vd (kg) 

1X 56.543 43.222 99.765 

2X 56.543 43.222 99.765 

3X 56.543 33.570 90.113 

4X 841.073 389.953 1231.026 

5X 6180.641 1743.195 7923.836 

6X 6180.641 305.147 6485.788 

7X 41.468 7.460 48.928 

ax 41.468 2.047 43.515 

C1 1029.793 458.048 1487.841 

C2 4218.032 1876.166 6094.198 

C3 527.254 234.521 761.775 

1Y 1453.710 1370.728 2824.438 

2Y 403.890 380.835 784.725 

3Y 787.364 742.419 1529.783 

4Y 3792.215 3575.745 7367.960 

5Y 43.927 19.010 62.937 

6Y 1640.421 318.261 1958.682 

7Y 3143.353 274.905 3418.258 

8Y 303.878 108.824 412.702 

9Y 3792.215 2981.058 6773.273 

10Y 149.310 117.373 266.683 

11Y 3719.719 2924.069 6643.788 

CONJUNTO RESIDENCIAL DE VILLA DE PASCO 
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Md (kg.m) 

397.703 

397.703 

359.226 

4907.362 

31587.580 

25854.945 

195.047 

173.468 

5931.129 

24293.911 

3036.740 

11259.340 

3128.228 

6098.327 

29371.636 

250.892 

7808.090 

13626.544 

1645.195 

27000.975 

1063.105 

26484.796 

Fi (ton) 

12.71 

6.52 
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V (ton) 

12.71 
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Diseño de muros 

La armadura horizontal no debe ser menor que: 

A = 
2.V.s

p min =
A

sH 
sH Fy.L st 

Cuantía mínimas: 

AsHmin = 0.001 X S X t = 0.001 X 100 X t 

Asvmin = 0.001 X S X t = 0.001 X 100 X t 

De acuerdo al diseño nos da como resultado el siguiente cuadro: 

CAPITULO I : ANTECEDENTES 

REFUERZO HORIZONTAL REFUERZO VERTICAL 

PISO R1 R2 R3 

1ro. 10 3/8" 10 1/2" 10 ½" 

2ro. 10 3/8" 10 1/2" 10 1/2" 

1.6.6 Losa Aligerada (sistema alitec): 

La losa aligerada (sistema alitec) se compone por viguetas parcialmente prefabricadas 

construidas en obra, para luego colocar los bloques de arcilla con huecos de 36x20x12 

cm. denominado BOVEDILLAS que descansan sobre las Viguetas Alitec, Al momento

de vaciar toda la estructura se hace monolítica.

Viguetas Alitec 

Las viguetas son de concreto de f'c = 280 kg/cm2
, 14 cm. de ancho y 4 cm. de 

espesor, pesa aproximadamente 12.20 kg/ml. 

La estructura de acero de alto esfuerzo de fluencia (fy = 4200 kg/cm2), denominada 

TRALICHO está compuesta por dos fierros inferiores y uno superior unidos entre si por 

un reticulado continuo en zig zag electrosoldado que restringe el desplazamiento 

lateral superior e inferior. 

0 Negativo 

.36 

.50 

0 Temperatura 
01/4"@,25 

.36 

.50 

Tralicho 

DETALLE DE LOSA ALIGERADA CON SISTEMA ALITEC 

Refuerzo nositivo Refuerzo adicional .04:;t cE:1;31F·--- c�/i3ts" ---

�), 
T1 (Estándar) 

� 
·T2 

TIPOS DE TRALICHO 
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1.7 INSTALACIONES SANITARIAS 

El presente Proyecto de vivienda unifamiliar de 2 pisos comprende las instalaciones de 
agua fría, caliente, desagüe, ventilación sanitaria y colocación de aparatos sanitarios. 

1.7.1 Sistema de Agua: 

El sistema de agua fria abastecerá a los puntos de consumo (aparatos sanitarios) 
directamente por la presión de la red pública. 

a) erocedimiento para calcular los alimentadores de un sistema de agua

Efectuar un esquema en planta y en elevación de las diferentes líneas que van 
abastecer agua a los diversos aparatos sanitarios seleccionando o 
diferenciando la línea principal de alimentación. 
Ubicar el pun!o má� desfavorable que debe tener presión mínima, siendo éste 
el más alejado horizontalmente y el más elevado con respecto a la cota de la 
red pública. 

- Calcular las unidades Hunter (UH) y los gastos acumulados, desde arriba hacia
abajo, en cada uno de los tramos de abastecimiento.
Determinar la máxima demanda simultánea.
Descontar todas las pérdidas de carga posibles para obtener la presión
disponible.

- Asumir diámetros y que con los gastos respectivos se obtendrá las pérdidas de
carga parciales.

b) Cálculo de la demanda máxima demanda simultánea (M.D�S.)

PRIMER PISO : 11.00 UH 

SEGUNDO PISO : 20 UH 

b) Presión Manométrica:

PM = 25 lb/pug2 + 

e) Cálculo de la pérdida de carga:

MDS = 31 UH = 0.77 lt/seg 

PM = 17.58 m. 

hf = 174l(Q/C)
us 

xL C = 130
D

4,s1 • 

Hf = 0.267 + 0.161 + 0.033 + 0.524 + 0.549 + 1.239 .+ 0.360 + 0.367 + 0.407 + 1.78� + 
1.008 

CONJUNTO RESIDENCIAL DE VILLA DE PASCO 
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d) Cálculo de la pérdida disponible:

Ht = 1.00 + 2.60 + 1.95 

Ps = Pmín = 3.00 m. 

Hfd = PM- (Ht + Ps) 

Ht = 5.55 m. 

Hfd = 9.03 m. 

-+ Hf < Hfd (cumple) 

De acuerdo al Cálculo presentamos en el siguiente cuadro los resultados: diámetros 

de tubería, perdida de carga de cada tramo y presiones en todos los puntos. 

Cuadro de Cálculo Hidráulico 

TRAMO U.HUNTER D CAUDAL VELOCIDAD TIPO DE LONGITUD DE 
(pulg) (Vseg) (m/seg) ACCESORIOS ACCESORIOS (m.) 

O2-A 2 0.50 0.08 0.632 3 codos 1.596 

WC3-A 3 0.50 -0.12 0.947 2codos 1.064 

L3-B 1 0.50 0.04 0.316 2 codos + 1 válvula 1.176 

AB 5 0.50 0.23 1.816 1 tee 1.064 

BC 6 0.75 0.25 0.877 5 codos + 1 tee + 1 válvula 5.603 

LR-O 3 0.50 0.12 0.947 3 codos + 1 válvula 1.708 

TO 2 0.50 0.08 0.632 2codos 1.064 

DE 5 0.50 0.23 1.816 1 tee 1.064 

LV-E 3 0.50 0.12 0.947 2 codos 1.064 

EC 8 0.75 0.29 1.017 5 codos + 1 tee + 1 válvula 5.603 

CH 14 0.75 0.42 1.474 2 codos + 1 tee 3.108 

O1-G 2 0.50 0.08 0.632 3 codos 1.596 

L2-F 1 0.50 0.04 0.316 2codos 1.064 

FG 4 0.50 0.16 1.263 1 tee 1.554 
F-WC2 3 0.75 0.25 0.877 1 codo 0.777 

GH 6 0.75 0.25 0.877 3 codos + 1 tee + 1 válvula 4.049 

HI 20 1.00 0.54 1.066 1 codo+ 1 tee 3.068 
WC1-J 3 0.50 0.12 0.947 2 codos 1.064 
L1-J 1 0.50 0.04 0.316 3 codos 1.596 
JI 4 0.50 0.16 1.263 2 codos + 1 tee + 1 válvula 2.240 
IK 24 1.00 0.61 1.204 2 codos 2.046 
K-LC 3 0.50 0.12 0.947 1 codo 0.532 
KL 27 1.00 0.69 1.362 1 Tee 2.045 
GR2-L 2 0.50 0.08 0.632 4 codos + 1 válvula 3.272 

LN 29 1.00 0.73 1.441 6 codos + 1 tee + 1 válvula 8.399 
GR1-N 2 0.50 0.08 . 0.632 3 codos + 1 válvula 2.495 
MN 31 1.00 0.77 1.520 5codos 5.115 

Cuadro de cálculo de presiones 

PUNTO PRESION (m.) PUNTO PRESION (m.) 
N 16.572 L2 
GR1 16.094 D1 
L 14.792 e 
GR2 14.069 E 
K 

-
14.286 LV 

LC 14.048 D 
1 13.919 T 
J 13.197 LR 
L1 13.155 B 
WC1 12.934 L3 
H 13.559 A 
G 13.330 WC3 
F 13.055 D2 
WC2 12.873 
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13.017 
13.048 
12.320 
11.600 
11.337 
10.985 
10.862 
10.436 
10.456 
10.423 
9.932 
9.771 
9.665 

LONGITUD DE LONGITUD 
TUBERIA (m.) TOTAL(m.) 

3.71 5.306 
0.43 1.494 
1.25 2.426 
0.38 1.444 
3.71 9.313 
3.21 4.918 
1.38 2.444 
0.63 1.694 
1.38 2.444 
3.64 9.243 
4.86 7.968 
4.00 5.596 
1.71 2.774 
0.43 1.984 
2.31 3.087 
2.31 6.359 
2.80 5.868 
1.38 2.444 
1.42 3.016 
1.68 3.920 
2.72 4.766 
1.68 2.212 
2.15 4.195 

11.07 14.342 
8.13 16.529 
6.98 9.475 
3.36 8.475 

PERDIDA DE 
CARGA(m.) 

0.267 
0.161 
0.033 
0.524 
0.549 
0.529 
0.123 
0.615 
0.263 
0.719 
1.239 
0.282 
0.038 
0.366 
0.182 
0.375 
0.360 
0.263 
0.042 
0.722 
0.367 
0.238 
0.407 
0.723 
1.780 
0.478 
1.008 
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1. 7 .2 Sistema de Desagüe:

Se ha cónsiderado que el desagüe debe evacuar íntegramente por gravedad hasta el 
punto de conexión con la toma pública de desagüe. 

En los lugares señalados por los planos, se colocarán registros para la inspección de 
la tubería de desagüe. 

SALA 

-

........ 2 

·-,G,-�-

JARDIN 

JARDIN 

PRIMERA PLANTA 

"">-........... . � ........... ,. 

TENDAL CL 

DORM. 

PRINCIPAL 

DORM.1 

SEGUNDA PLANTA 

INSTALACIONES DE DESAGUE 
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1.8 INSTALACIONES ELECTRICAS 

Para hallar la Máxima Demanda se deberá tener en cuenta los FACTORES DE 

DEMANDA (M. D.), aplicarse a la Carga Instalada, y se deberá hacer de acuerdo a los 

siguientes valores (C.N.E. TOMO 5): 

Tipo de local 
Partes de la carga a la cual 

Factor de demanda 
se le aplica el factor. 

Primeros 2000 W o menos 100% 

Unidades de vivienda Siguientes 118,000 W 35% 

Sobre los 120,000 W 25% 

Cuadro de resultado de carga instalada y la máxima demanda 

ITEM DESCRIPCION P.I. (W) FO(%) DM(W) 
•. 2000 1 2000 

1.0 Alumbrado y tomacorrientes 
1880.90 0.35 658.32 

2.0 Cocina eléctrica 6000 0.80 4800 

3.0 Calentador de agua 1200 1.00 1200 

4.0 Lavadora-secadora 2500 1.00 2500 

5.0 Pequeños usos 1500 0.35 525 

TOTAL 15,080.90 11,683.32 

1.8.1 Cálculo del alimentador general por capacidad de corriente: 

Calcularemos la sección del conductor del alimentador general, circuitos de 

alumbrado, circuitos de tomacorrientes, cocina eléctrica, lavadora-secadora y 

calentador eléctrico. 

Teniendo una demanda máxima calculada de: 

DMT = 11683.32W 

Aplicando la fórmula para cálculo de la corriente : 

I - DMTD- 2xVCOStp 

+ I O =

11698.31 

2x220x0.90 

+ lo = 29.54 amperios

Aplicando un factor de reserva de 25% 

h = ldx1.25 

+ lt = 29.54x1 .25 

+ lt = 36.93 amperios 

CONJUNTO RESIDENCIAL DE VILLA DE PASCO 
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Por consiguiente seleccionamos un conductor del tipo TW de 1 O mm2 (Nº 8) que 

tiene· una capacidad de 46 amperios. 

Cálculo de la caída de tensión: 

Siendo la distancia entre la caja toma y el tablero general de 15 metros, se tendrá 

una caída de tensión de: 

Av KlnóLcosef>( 1. )
= ----- vo tws 

�AV= 
2x36.93x0.0175x15x0.90 

10 

�AV= 1.74 voltios 

AV(%) = (1.74/220)x100 

�AV(%)= 0.79 % 

Por lo tanto la caída de tensión calculada es menor al 2.50 % recomendada por el 

C.N.E.

1.8.2 Alumbrado: 

DMT = 16 salidas x 100 / salida DMT = 1600W 

Aplicando la fórmula para cálculo de la corriente : 10 
= 9.09 amperios 

Aplicando un factor de reserva de 25% : 11 
= 11.36 amperios 

Por consiguiente seleccionamos un conductor del tipo TW de 2.50 mm2 (Nº 14) 

que tiene una capacidad de 18 amperios. 

1.8.3 Tomacorrientes: 

Asumiendo que la potencia por cada tomacorriente es de 180x0,80 = 144 W 

Aplicando la fórmula para cálculo de la corriente : 1 = 0.82 amperios 

10 
= 16 salidas x 0.82 amperios / salida: 10 = 13.12 amperios 

Aplicando un factor de reserva de 25%: 1, = 16.40 amperios 

Por consiguiente seleccionamos un conductor del tipo TW de 2.50 mm2 (Nº 14) 

que tiene una capacidad de 18 amperios 

1.8.4 Cocina eléctrica 

T eniendo una demanda máxima calculada de: DMT = 6000 W 

Aplicando la fórmula para cálculo de la corriente: lo = 17.50 amperios 

Aplicando un factor de reserva de 25% : 1, = 21.87 amperios 

CONJUNTO RESIDENCIAL DE VILLA DE PASCO 
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Por consiguiente seleccionamos un conductor del tipo TW de 6 mm2 (Nº 1 O) que 

tiene una capacidad de 35 amperios. 

1.8.5 Lavadora-secadora 

Teniendo una demanda máxima calculada de: DMT = 2500 W 

Aplicando la fórmula para cálculo de la corriente : 10 = 12.63 amperios 

Aplicando un factor de reserva de 25% : Ir = 15. 79 amperios 

Por consiguiente seleccionamos un conductor del tipo TW de 4 mm2 (Nº 12) que 

tiene una capacidad de 25 amperios. 

1.8.6 Calentador de agua 

Teniendo una demanda máxima calculada de: DMT = 1200 W 

Aplicando la fórmula para cálculo de la corriente: 10 = 6.06 amperios 

Aplicando un factor de reserva de 25%: Ir = 7.58 amperios 

Por consiguiente seleccionamos un conductor del tipo TW de 4 mm2 (Nº 12) que 

tiene una capacidad de 25 amperios. 
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1.9 EVALUACION ECONOMICA 

Se ha determinado que siendo este un Proyecto de viviendas económicas, se 

construirá solo el primer nivel de la vivienda, con la entrega de planos del 

diseño de las viviendas con proyección a un segundo nivel, que será construido 

de acuerdo a los requerimientos y disponibilidad económica de cada 

comprador. 

a) Costo de Inversión

Se ha previsto construir las viviendas en un plazo de 6 meses, a continuación 

se muestra el costo total de la construcción de las 200 viviendas. 

Costo Técnico Operativo (Soles) 

Inversiones a nivel de Proyecto 51,249.50 

Requérimieritos y necesidades del plan de inversión 6,500;00 

Costos de organización y administración 4,180.00 

Costo de Ejecución (Soles) 

Construcción de 200 viviendas 14'313,489.46 

Total (Soles) 14'375,418.96 

Total (Dólares) 4'423,205.83 

b) Precio de venta de las viviendas

La tasa anual de financiamiento será de 6% y la utilidad de 6%. 

El precio final de la vivienda será como se detalla en el cuadro 

siguiente: 

Costos de inversión (CI) : $ 4'423,205.83 

Financiamiento= CI (1 + 0.06) 4'688,598. 18 

Interés total 265,392.35 

Utilidad (6%) = CI x 0.03 132,696.17 

Precio de venta (PV) 4'821,294.35 

Precio de venta por vivienda ($) 24'106.47 

e) Beneficio-Costo

La relación Beneficio / Costo para este sistema constructivo es: 

8/C = PV / CI = 4'821,294.35 / 4'423,205.83 

8/C =1.09 > 1 

Este índice es mayor que uno, por lo tanto el Proyecto resultaría rentable. 

1.10 DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES 

1.10.1 Gastos Generales Variables 
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ITEM DESCRIPCION COSTO 

-1.00 Movilización y desmovilización del personal técnico. 56,400.00 
2.00 Alquiler, servicios y otros. 4,200.00 
3.00 Artículo de consumo y otros 700.00 

TOTAL (S/.) 61,300.00 

1.10.2 Gastos Generales Fijos 

ITEM DESCRIPCION COSTO 

1.00 Movilización y alquiller de oficina 5,400.00 
2.00 Sueldos de personal técnico y administrativo 367,800.00 
3.00 Viáticos y alojamiento del personal 18,000.00 
4.00 Gastos financieros y de seguros 413,156.00 
5.00 Equipos, mobiliarios y otros 18,060.00 
6.00 Ensayo de prueba de los materiales 101,200.00 

TOTAL (S/.) 923,616.00 

TOTAL GASTOS GENERALES: 61,300.00 +923,616.00 = 984.916 

1.11 PRESUPUESTO GENERAL 

El presupuesto se ha realizado sólo para el primer nivel. 

1.11.1 Presupuesto para una vivienda 

DESCRIPCION 

Estructuras 
Arquitectura 
Instalaciones Sanitarias 
Instalaciones Eléctricas 
COSTO DIRECTO 

Gastos Generales ( 10%) 

Utilidad ( 1 0%) 
SUB TOTAL 

Impuesto (19%) 
TOTAL 

1.11.2 Presupuesto para 200 viviendas 

DESCRIPCION 
Estructuras 
Arquitectura 
Instalaciones Sanitarias 
Instalaciones Eléctricas 
COSTO DIRECTO 

Gastos Generales (10%) 
Utilidad ( 10%) 
SUB TOTAL 

Impuesto (19%) 
TOTAL 
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COSTO 

30,535.53 
11,421.56 
4,972.60 
3,187.57 

50,117.26 

5,011.73 

5,011.73 
60,140.71 

11,426.74 
71,567.45 

COSTO 
6'107, 106.00 
2'284,312.00 
994,520.00 
637,514.00 
10'023,452 

1'002,345.20 
1 '002,345.20 

12'028, 142.40 
2'285,347.06 

14'313,489.46 
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CAPITULO 11 

ALBAÑILERIA ARMADA - IT ALCERAMICA 

2.1 MEMORIA DESCRIPTIVA DE ESTRUCTURAS 

2.1.1 DESCRIPCION 

El Proyecto de vivienda "Conjunto residencial de Villa de Paseo" se ubica en la 

localidad de Villa de Paseo, distrito de Tinyahuarco, provincia de Paseo, 

departamento de Paseo; y una altitud de 4192 m.s.n.m. 

El Proyecto está de acuerdo a las normas del Reglamento Nacional de 

Construcción y a las especificaciones técnicas propias del expediente técnico. 

La presente memoria corresponde al Proyecto de estructuras para la construcción 

de la vivienda unifamiliar de 2 pisos. 

Se tiene previsto construir en esta etapa sólo el primer nivel, por lo tanto será 

necesario asegurar que las futuras ampliaciones se hagan conforme a los criterios 

planteados en el Proyecto original. 

A continuación desarrollamos el procedimiento y detalle constructivo: 

a) Suelo:

b) Cimentación

En la vista fotográfica, observamos un 

suelo predominante en la zona de 

estudio que están constituidas por 

gravas mal graduadas y limosas, en 

estado semi-seco con material tipo GP

GM, de color rojo amarillento, terreno 

de cultivo. 

De acuerdo al ensayo de suelos el 

resultado de la capacidad admisible es 

de 3.64 kg/cm2
. 

La cimentación es la parte estructural de la vivienda, encargada de transmitir las 

cargas al terreno y depende de la capacidad de carga del terreno y del peso de la 

vivienda. 
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De acuerdo al esfuerzo admisible del suelo y al peso 

del muro más cargado utilizaremos cimiento corrido 

de concreto ciclópeo, a una altura de 1.00, con 

espesor de 0.50 m. El espesor del sobrecimiento es 

de 0.15 m. 

En el sobrecimiento reforzado de acuerdo diseño de 

muros se usarán refuerzos verticales de ½" y 

refuerzos horizontales de 3/8". 

e) Muros:

Los muros conformados por unidades de arcilla de 12x39x19 cm. son de tipo 

caravista con una altura de piso a techo de 2.40 m. Estos muros son asentados 

con mortero y rellenados con un concreto líquido denominado "Grout", con 

refuerzos verticales y horizontales de acero con el fin de lograr la integración 

como una sola unidad, de manera semejante a lo que ocurre en placas de 

concreto armado. 

Refuerzo J-1-�--.---/ horizonlll_l 

-+--r--'

.. _ CI_MENTACION 

ALBAfilJLERIA ARMADA 

La albañilería armada inicia su proceso constructivo desde la cimentación. Antes 

de vaciar la cimentación se verifica la posición del refuerzo vertical que sobresale 

de ésta. 

Previo al comienzo de la colocación de la primera hilada, aún estando fresco el 

concreto, se realiza el rayado de la superficie del sobrecimiento. 

Se coloca la primera hilada de bloques sobre el sobrecimiento, sin pegarlos, para 

prever posibles cortes o ajustes. Esta primera hilada, por lo general, se le conoce 

como emplantillado . 
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Luego se colocan los bloques intermedios alineándolos con un cordel guiado por 

los de esquina o extremo, y se continúa la elevación del muro por hiladas 

completas, verificando la horizontalidad y verticalidad del muro. 

d) Losa Aligerada (sistema alitec):

La losa aligerada (sistema alitec) se compone por viguetas parcialmente

prefabricadas construidas en obra, para luego colocar los bloques de arcilla con

huecos de 36x20x12 cm. denominado BOVEDILLAS que descansan sobre las

Viguetas Alitec, Al momento de vaciar toda la estructura se hace monolítica.

e) Viguetas Alitec

Las viguetas son de concreto de fe = 280 kg/cm2
, 14 cm. de ancho y 4 cm. de

espesor, pesa aproximadamente 12.20 kg/ml.

La estructura de acero de alto esfuerzo de fluencia (fy = 4200 kg/cm2), 

denominada TRALICHO está compuesta por dos fierros inferiores y uno superior 

unidos entre si por un reticulado continuo en zig zag electrosoldado que restringe 

el desplazamiento lateral superior e inferior. 

0 Negativo 0 Temperatura 

01/4"@25 
Tralicho 

DETALLE DE LOSA ALIGERADA CON SISTEMA ALITEC 

Refuerzo nnsitivo Refuerzo adicional 
/,\T0 3/B'r--=---- /\. ; ii, 3/B" --

.041: � � 
.J,_;.�J, .J,.� 

T1 (Estándar) T2 

TIPOS DE TRALICHO 

2.1.2 ESTRUCTURACION Y PREDIMENSIONAMIENTO 

El sistema estructural adoptado para el presente Proyecto es de una estructura 
dondé los elementos resistentes están compuestos por muros de albañilería 
armada con bloques de arcilla y losas aligeradas alitec como diafragma rígido. 

Espesor de la losa aligerada: 

h = Ln / 25 -+ h = 4.20 / 25 
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Espesor mínimo que deben tener los muros: 

t � h 120 Para zonas sísmicas 2 y 3

Donde:
t : Espesor efectivo
h : Altura libre entre los elementos de arriostres horizontales

Para nuestro caso:
h(m) 
2.40 

1 t mini�� (cm)

2.1.3 ANALISIS ESTRUCTURAL 

Las cargas consideradas para el análisis son:

Carga Muerta 

· Losa aligerada
Acabados
Tabiquería

Carga Viva 

SIC 

SIC 

Materiales 

Concreto

Acero

Albañilería

: 250 kglm2 

: 100 kglm2 

: 120 kglm2 

: 200 kglm2 
( 1 er piso)

: 150 kglm2 (2do. Piso)

: f c = 175 kglcm2 

Ec = 15000✓f'c = 198,431.35 kglcm2 

'Y = 2.40 tonlm3 

: fy = 4200 kglcm2 

Es = 2x106 kglcm2 

: fm = 90 kglcm2 

Em = 500f'm = 45,000 kglcm2 

-y= 1.90 tonlm3 

Esfuerzo axial admisible: 

Fa = 0.20/' m[l -( �) 2 ]. 35t 

+Fa= 0.20x90[I-( 2.40 ) 2 ]

35x0.12 
+Fa= 12.12 kglcm2 < 0.15x90 =13.50 kglcm2 (cumple)
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Revisión por compresión del muro más esforzado: 

S� considera analizar el muro más cargado según área tributaria 
Muro 7Y 

2x0.12x3.75x2.40x1 .90 
2x0.12x0.17x3. 75x2.40 
2x0.25x5.49 
2x0.10x5.49 
0.20x5.49 
0.15x5.49 

Pm 10,235 
a=-=---

Lt 375x12 

Pm 

: 4.104 ton 
: 0.367 ton 
: 2.745 ton 
: 1.098 ton 
: 1.098 ton 
: 0.823 ton 

: 10.235 ton 

+ · a= 2.27 kg/cm2 < 13.50 kg/cm2 (cumple) 

Densidad mínima de muros reforzados:· 

AreádeCortedelosMurosreforzados J:Lt ZUSN 
--------------=-->---

Donde: 
Z=0.3 
U= 1.0 
S = 1.2 
N=2 
L 
t = 0.14 cm. 
Ap = 69.80 m2

: 

AreadelaPlantaTípica Ap - 56 

Factor de zona (2) 
Tipo de Edificación (Común). 
Factor de suelo (Suelo Intermedio). 
Número de pisos 
Longitud total del muro 
Espesor mínimo del muro 
Area de la planta típica 

ZUSN / 56 = 0.3x1 .0x1 .2x2/56 = 0.013 

Según eje X: 
ru / Ap = (1.70+2x3.10+1.30+3x0.50)x0.14/69.80 
+ ru / Ap = 0.021 (cumple)

Según eje Y: 
ru / Ap = (2x4.20+1.90+1.45+2.50+1.00+4.15+0.65+2.65+3. 75+1.30)x0.-12/69.80 
+ ru / Ap = 0.048 (cumple)
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Metrados de cargas 

Columnas: 

1er piso 

C1 

C2 

C3 

2do piso 

C1 

C2 

C3 

0.15x0.50x2.90x2.40 

0.15x0.80x2.90x2.40 

0.15x0.40x2.90x2.40 

0.15x0.50x1 .20x2.40 

0.15x0.80x1 .20x2.40 

0.15x0.40x1 .20x2.40 

Vigas soleras y chata : 1 er y 2do piso 

Eje 2 0.15x0.40x7.00x2.40 

Eje 3 0.15x0.40x4.00x2.40 

0.15x0.17x3.00x2.40 

Eje 4 0.15x0.17x4.22x2.40 

Entre ejes 3 y 4 0.15x0.17x4.22x2.40 

Eje 5 0.15x0.17x3.1 0x2.40 

Entre ejes 3 y 4 0.15x0.17x3.90x2.40 

: 0.522 ton 

: 0.835 ton 

: 0.418 ton 

1.78 ton 

: 0.216 ton 

: 0.346 ton 

: 0.173 ton 

0.74 ton 

Eje A 0.12x0.17x10.05x2.40 

Eje B 0.12x0.17x6.15x2.40 

Entre ejes A y B 0.35x0.20x1 .90x2.40 

0.12x0.17x2.50x2.40 

Eje e 0.12x0.17x9.20x2.40 

Entre ejes B y e 0.12x0.17x2.95x2.40 

0.12x0.17x1 .00x2.40 

Losa aligerada: 1 er y 2do piso 

1er piso 0.25*69.80 

2do piso 0.25x71.71 

Muros: 1 er y 2do piso 

Eje 2 3.70x0.90x0.15x1.90 
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: 1.008 ton 

: 0.576 ton 

: 0.184 ton 

: 0.258 ton 

: 0.258 ton 

: 0.190 ton 

: 0.239 ton 

: 0.492 ton 

: 0.301 ton 

: 0.319 ton 

: 0.122 ton 

: 0.450 ton 

: 0.144 ton 

: 0.049 ton 

4.59 ton 

: 17.45 ton 

: 17.93 ton 

: 0.949 ton 
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Eje 3 . (2.95+0.30)x2.1 Ox0.15x1 .90 

1.25x1 .10x0.15x1 .90 

Eje4 1.30x2.1 Ox0.15x1 .90 

O. 70x1. 70x0.15x1 .90

Entre ejes 3 y 4 (2.95+0.30)x2.1 Ox0.15x1 .90 

Eje 5 

Entre ejes 4 y 5 

Eje A 

Eje B 

Entre ejes A y B 

Eje e 
Entre ejes A y C 

Acabados: 

1er piso 

2do piso 

Tabiquería: 

1er piso 

2do piso 

Sobreca rga: 

1er piso 

2do piso 

ELEMENTO 

Columnas 

Vigas 

Losa aligerada 

Muros 

Acabados 

Tabiquería 

SIC 

Peso/piso 

Peso Total 

1.25x1 .1 Ox0.15x1. 90 

1.00x2.1 Ox0.15x1 .90 

2.10x0.90x0.15x1 .90 

0.50x2.10x0.15x1 .90 

1.35x0.90x0.15x1 .90 

10.50x2.10x0.12x1 .90 

2.65x2.1 Ox0.12x1 .90 

0.65x2.1 Ox0.12x1 .90 

9.65x2.10x0.12x1 .90 

3.75x2.10x0.12x1 .90. 

1.30x2.10x0.12x1 .90 

0.10x69.80 

0.10x71.71 

0.12x69.80 

0.12x71.71 

0.25x0.20x69. 76 

0.15x0.20x71. 71 

UNID. 

ton 

ton 

ton 

ton 

ton 

ton 

ton 

Ton 

Ton 

1er PISO 

1.78 

4.59 

17.44 

22.17 

6.98 

8.38· 

3.49 

64.83 
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128.19 

ALBAfJILERIA ARMADA - ITALCERAMICA 

: 1.945 ton 

: 0.392 ton 

: 0.778 ton 

: 0.339 ton 

: 1.945 ton 

: 0.392 ton 

: 0.599 ton 

: 0.539 ton 

: 0.299 ton 

: 0.346 ton 

: 5.027 ton 

: 1.269 ton 

: 0.311 ton 

: 4.620 ton 

: 1.796 ton 

: 0.622 ton 

22.17ton 

6.98 ton 

7.17 ton 

8.38 ton 

. 8.61 ton 

3.49 ton 

2.15 ton 

2do PISO 

0.74 

4.59 

17.93 

22.17 

7.17 

8.61 

2.15 

63.36 
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Fuerza cortante en la base 

La fuerza cortante total en la base de la estructura, corresponde a la dirección 

considerada, se determinará por la siguiente expresión: 

Donde: 

Z=0.3 

U= 1.0 

S = 1.2 

Tp = 0.6 

R=6 

V= 
ZUSC P .... (l)

R 

Factor de zona (2) 

Tipo de Edificación (Común). 

Factor de suelo (Suelo Intermedio). 

Periodo fundamental (Suelo intermedio). 

Factor de reducción muros de albañilería 

Período fundamental 

El período fundamental para cada dirección se estimará con la siguiente 

expresión: 

T = hn/CT

-+ T = 4.80/60 

-+ T = 0.08 seg< 0.7 seg 

Factor de Amplificación Sísmica 

De acuerdo a las características de sitio, se define al factor de amplificación 

sísmica (C) por la siguiente expresión: 

C � 2.5 {; } Cs2.5

e = 2.s·co.60/0.08) 

-+ e= 2.so 

Fuerza cortante en la base: Dirección X e Y 

V= (0.30x1 .00x1 .20x2.5)*128.19/6 

+ V= 19.23 ton.

Distribución de la Fuerza Sísmica por piso : Dirección X e Y 

NIVEL Pi (ton) hi(m) Pi*hi 

2do piso 63.36 4.80 304.13 

1er piso 64.83 2.40 155.59 

TOTAL 128.19 459.72 

CONJUNTO RESIDENCIAL DE VILLA DE PASCO 
SISTEMA CONSTRUCTIVO DE ALBAIVILERIA ARMADA - ITALCERAMICA 
Arturo Antara Arias 

lnc. Fi (ton) 

0.661 12.71 

0.339 6.52 

V (ton) 

12.71 

19.23 
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.
Pi.hi 

znc=---
. ¿Pi.hi 

Fi = inc. xV 

2.1.4 DISEÑO DE MUROS 

Centro de masas 

Pi = 2.40 x 1900 t L + Ai (250+100+0.25 x S/C) 

Elemento t (m) L (m) X (m) y (m) Ai (m2) 

1X 0.15 0.50 0.25 0.075 1.17 
2X 0.15 0.50 2.85 0.075 1.17 
3X 0.15 0.50 4.35 1.579 1.32 
4X 0.15 1.30 1.50 2.725 3.93 
5X 0.15 3.10 1.55 4.325 4.93 
6X 0.15 3.10 1.55 6.375 9.72 
7X 0.15 0.45 6.775 5.225 0.97 
ax 0.15 0.45 6.775 6.375 0.97 
C1 0.15 0.50 0.25 10.729 1.03 
C2 0.15 · 0.80 2.70 10.729 7.77 
C3 0.15 0.40 6.80 10.729 2.38 
1Y 0.12 2.50 0.06 1.40 1.55 
2Y 0.12 1.45 0.06 3.525 0.58 
3Y 0.12 1.90 0.06 5.35 1.13 
4Y 0.12 4.20 0.06 8.552 4.59 
5Y 0.12 0.65 2.09 3.125 1.18 
6Y 0.12 2.65 3.04 1.475 3.48 
7Y 0.12 3.75 4.16 3.529 5.49 
8Y 0.12 1.30 5.237 5.80 6.86 
9Y 0.12 4.20 6.94 8.552 4.92 

10Y 0.12 1.00 6.94 5.80 2.21 
11Y 0.12 4.15 6.94 3.077 4.95 

ALBAÑILERIA ARMADA - ITALCERAMICA

Pi (kg) Px Py 

824.63 206.16 61.85 

824.63 2350.18 61.85 

614.25 2671.99 969.90 

2510.33 3765.49 6840.64 

4154.03 6438.74 17966.16 

6129.90 9501.35 39078.11 

707.93 4796.19 3698.91 

707.93 4796.19 4513.02 

766.88 191.72 8227.80 

3752.33 10131.28 40258.69 

1255.35 8536.38 13468.65 

2007.38 120.44 2810.33 

1032.69 61.96 3640.23 

1505.81 90.35 8056.06 

4191.62 251.50 35846.69 

842.43 1760.68 2632.59 

2885.58 8772.16 4256.23 

4316.63 17957.16 15233.37 
3541.11 18544.79 20538.44 

4327.74 30034.52 37010.83 

1458.83 10124.25 8461.19 

4316.88 29959.15 13283.04 
I:= 52,584.08 170358.02 286592.08 

Xcm = 
L Px

= 
170,358.08

L P s2,ss4.os 

Ycm:;:;, ¿
Py = 286,592.08

L P s2,ss4.os 

Centro de rigidez 

Xcm = 3.24 m. 

Ycm = 5.45 m. 

EmJ Kmuro = ---
3 

---

4(�) +3(�) 
, Em = 45, 000kglcm2
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Ect.L
3

Kcolumna = 
3 

h 
, Ec = 198,431.35 kg/cm2 

V= 19,230 kg. 

Dirección X 

Elemento t (cm) L (m) Y (m) K (kg/cm) Ky (kg) 

1X 15 0.50 0.075 1477.774 110.833 

2X 15 0.50 0.075 1477.774 110.833 

3X 15 0.50 1.579 1477.774 2333.406 

4X 15 1.30 2.725 21981.724 59900.197 

5X 15 3.10 4.325 161533.039 698630.395 

6X 15 3.10 6.375 161533.039 1029773.126 

7X 15 0.45 5.225 1083.789 5662.799 

ax j5 0.45 6.375 1083.789 6909.156 

C1 15 0.50 10.729 26913.974 288760.031 

C2 15 0.80 10.729 110239.639 1182761.086 

C3 15 0.40 10.729 13779.955 147845.136 

r= 502,582.272 3'422, 796.997 

Ycr = 
¿Ky = 3,422,796 .997

¿K 502,582 .272
Ver = 6.81 m. 

Dirección V 

Elemento t (cm) L (m) X (m) K (kg/cm) Ky (kg) 
1Y 12 2.50 0.06 84125.987 5047.559 

2Y 12 1.45 0.06 23373.051 1402.383 

3Y 12 1.90 0.06 45564.659 2733.880 

4Y 12 4.20 0.06 219454.976 13167.299 
5Y 12 0.65 2.09 2542.039 5312.863 
6Y 12 2.65 3.04 94930.922 288590.002 

7Y 12 3.75 4.16 181905.398 756726.457 

8Y 12 1.30 5.237 17585.379 92094.629 

9Y 12 4.20 6.94 219454.976 1523017.536 

10Y 12 1.00 6.94 8640.553 59965.438 
11Y 12 4.15 6.94 215259.638 1493901.885 

r = 1'112,837.579 4'241,959.929 

Xcr = 
¿Kx 

= 4 ' 241,959 .929

¿K 1'112,837.579 
Xcr = 3.812 m. 

Momento de torsión 

a) Teórica:

ex = Xcr - Xcm = 3.812 - 3.24 

ey = Ver - Vcm = 6.81 - 5.45 

CONJUNTO RESIDENCIAL DE VILLA DE PASCO 
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ex = 0.572 

ey = 1.360 

V (kg) 

56.543 

56.543 

56.543 

841.073 

6180.641 

6180.641 

41.468 

41.468 

1029.793 

4218.032 

527.254 

V (kg) 
1453.710 

403.890 

787.364 

3792.215 

43.927 
1640.421 

3143.353 

303.878 

3792.215 

149.310 

3719.719 
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b) Accidental :

exacc 
= 0.10 X 7.00 

e
y acc = 0.10 X 10.30 

e) De diseño:

exacc 
= 0.70 

e
y acc = 1.03 

ex1 = 1.5ex + exacc 
= 1.5x 0.572 + 0.70 = 1.748 

ex2 = ex- exacc 
= 0.572 - 0.70 = -0.128 

e
y1 = 1.5 ey 

+ e
y 

acc = 1.5x1 .36 + 1.03 = 3.07 (mayor) 

e
y
2 = ev - ev acc = 1.36 - 1.03 = 0.33 

Mt = 3.07 x 19,230 = 59,036.10 kg X m 

Cortante por torsión 

Elemento Y (m) Ycr (m) K (kg/cm) 
1X · 0.075 6.81 1477.774 

2X 0.075 6.81 1477.774 

3X 1.579 6.81 1477.774 
4X 2.725 6.81 21981.724 
5X 4.325 6.81 161533.039 

6X 6.375 6.81 161533.039 

7X 5.225 6.81 1083.789 
ax 6.375 6.81 1083.789 
C1 10.729 6.81 26913.974 

C2 10.729 6.81 110239.639 

C3 10.729 6.81 13779.955 

X (m) Xcr (m) 
1Y 0.06 3.812 84125.987 

2Y 0.06 3.812 23373.051 

3Y 0.06 3.812 45564.659 
4Y 0.06 3.812 219454.976 

5Y 2.09 3.812 2542.039 

6Y 3.04 3.812 94930.922 
7Y 4.16 3.812 181905.398 

8Y 5.237 3.812 17585.379 
9Y 6.94 3.812 219454.976 

10Y 6.94 3.812 8640.553 
11Y 6.94 3.812 215259.638 

J= ¿Kd2

Cortantes y Momentos de diseño: 

Vd =V+Vt 

Md = (0.339x2.40 + 0.661 x 4.80) x Vd 
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d(m) 

6.735 

6.735 

5.231 

4.085 
2.485 

0.435 

1.585 
0.435 

3.919 
3.919 

3.919 

3.752 

3.752 

3.752 
3.752 
1.722 
0.772 
0.348 
1.425 
3.128 
3.128 
3.128 

Kd" (m) 

67032.161 

67032.161 

40436.863 

366813.974 
997502.861 

30566.089 

2722.722 
205.080 

413359.911 

1693122.220 
211640.279 

· 1184283.918
329034.219 

641436.669 
3089378.302 

7537.868 
56577.311 
22029.471 
35709.310 

2147231.756 
84542.489 

2106182.958 

1 '359,4378.594 

Vt(kg) 

43.222 

43.222 

33.570 

389.953 
1743.195 

305.147 
7.460 

2.047 

458.048 
1876.166 
234.521 

1370.728 
380.835 

742.419 
3575.745 

19.010 
318.261 
274.905 
108.824 

2981.058 
117.373 

2924.069 
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Elemento 

1X 

2X 

3X 

4X 

5X 

6X 

7X 

ax 

C1 

C2 

C3 

1Y 

2Y 

3Y 

4Y 

5Y 

6Y 

7Y 

BY 

9Y 

10Y 

11Y 

ALBAIÍJILERIA ARMADA - ITALCERAMICA 

V (kg) Vt(kg) Vd (kg) Md (kg.m) 

. 56.543 43.222 99.765 397.703 

56.543 43.222 99.765 397.703 

56.543 33.570 90.113 359.226 

841.073 389.953 1231.026 4907.362 

6180.641 1743.195 7923.836 31587.580 

6180.641 305.147 6485.788 25854.945 

41.468 7.460 48.928 195.047 

41.468 2.047 43.515 173.468 

1029.793 458.048 1487.841 5931.129 

4218.032 1876.166 6094.198 24293.911 

527.254 234.521 761.775 3036.740 
1453.710 1370.728 2824.438 11259.340 
403.890 380.835 784.725 3128.228 
787.364 742.419 1529.783 6098.327 

3791:215 3575.745 7367.960 29371.636 

43.927 19.010 62.937 250.892 
1640.421 318.261 1958.682 7808.090 
3143.353 274.905 3418.258 13626.544 
303.878 108.824 412.702 1645.195 

3792.215 2981.058 6773.273 27000.975 

149.310 117.373 266.683 1063.105 

3719.719 2924.069 6643.788 26484.796 

DESPLAZAMIENTOS_MAXIMOS_ABSOLUTOS 
Nivel Dirección X (cm.) Dirección Y (cm.) 

Piso2 0.34906 0.1664 
Piso 1 0.1559 0.0740 

DISTORSIONES MAXIMAS DE ENTREPISO 
Nivel Dirección X Dirección Y 

Piso2 0.00089 0.00035 
Piso 1 0.00059 0.00028 

Distorsión máxima permitida E.030 = 0.005 > 0.00089 (cumple) 

La armadura horizontal no debe ser menor que: 

A _ 
2.V.s . _

AsH 
sH___ pmm---

Fy.L st 

Cuantía mínimas 

AsHmin = 0.001 X S X t = 0.001 X 100 X t 

Asvmin = 0.001 X S X t = 0.001 X 100 X t 
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Cuadro de refuerzos: . 

REFUERZO HORIZONTAL 

(A) (B)
·r 0.50 e 1 .80 

t 
0.80 1 

(2� . 

1

000000000000· 
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ALBA/ÍJ/LERIA ARMADA - ITALCERAMICA 

REFUERZO VERTICAL 
PISO R1 R2 R3 
1ro. 
2ro. 

10 3/8" 10 1/2" 10 ½" 
10 3/8" 10 1/2" 10 1/2" 

($> 
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PLANTA DE MUROS PISO 1 y 2 
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DISEÑO DE CIMIENTOS 

Cápacidad portante del terreno: crt = 3.64 kg/cm2 

Peso del muro más esforzado: P = 10,235 kg. 

Cálculo del ancho del cimiento: 

B = P = 10,235

l00ot 100x3 .64 

,+ B = 28 cm. 

B = 0.40 m. (en tabiques) 

,+ B = 0.50 m. (en muros portantes) 

DISEÑO DE VIGAS SOLERAS 

T= V.h

L '

A 
, 0.10/'c:As 

smzn=-----

As=-T __
1.50/y 
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UNI-F/C CAPITULO JI: ALBAÑILERIA ARMADA - ITALCERAMICA 

2.2 MEMORIA DESCRIPTIVA DE ARQUITECTURA 

2.2.1 GENERALIDADES 

El Conjunto Residencial de Villa de Paseo es un Proyecto de viviendas 

económicas que satisface las necesidades básicas y que hará posible la 

obtención de la vivienda propia en la localidad de Villa de Paseo dirigida a 

trabajadores que actualmente habitan los campamentos de la Empresa 

VOLCAN CIA MINERA y a los pobladores de la zona. 

Actualmente la zona del Proyecto posee habilitación urbana, por lo que sus 

calles se presentan alineadas y el área se encuentra dividida en manzanas. 

Cuenta con áreas comunes y áreas destinadas a servicios generales, como 

colegios, mercado de abastos, bancos, iglesia, centros de salud y biblioteca. 

También cuenta con sistema de agua potable y alcantarillado y alumbrado 

público. 

En el Proyecto, se ofrece una distribución arquitectónica atractiva, de las 

viviendas, que guardarán relación con el entorno, así mismo se proponen 

nuevos sistemas constructivos que asegurarán la perdurabilidad y el fácil 

mantenimiento de las viviendas. 

2.2.2 DESCRIPCION 

El Presente Proyecto contempla la construcción de 200 viviendas unifamiliares 

con la siguiente distribución arquitectónica: 

PRIMER PISO: 

En. la entrada principal posee un garage, jardín además un pasadizo con 

acceso a las puertas principales. 

En la parte posterior se ubica un jardín, la cual ocupa un área libre que da 

iluminación a la sala y comedor. 

En la parte interior se organiza de la siguiente manera: 

La cocina se encuentra al lado del patio la cual provee de una buena 

iluminación y ventilación al comedor y a la cocina. 

La sala de estudio puede usarse como ambiente de trabajo ya que 

encontramos en su lado adyacente un baño. 
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Sala de estudio : 7.12 m2 

Baño de visitas : 2.80 m2 

Escalera : 4.75 m2 

Patio : 1.55 m2 

Cocina : 9.45 m2 

Sala - Comedor : 28.17 m2 

Pasadizos : 15.96 m2 

Total 1 69.80 m2 

SEGUNDO PISO 

Encontramos las áreas privadas: Dormitorios y baños, que se organizan en 

forma eficiente incluyendo closets y resolviendo las necesidades de iluminación 

y ventilación. Así mismo tenemos la lavandería y el tendal que estará techado 

parcialmente para asegurar el secado de la ropa contrarestando el efecto de 

. las continuas lluvias. 

Dormitorio 1 : 8.57 m2 

Dormitorio 2 : 10.53 m2 

Baño 1 : 4.18 m2 

Baño 2 : 4.05 m2 

Dormitorio principal : 11.07 m2 

Lavandería : 5.30 m2 

Tendal : 4.49 m2 

Escalera : 4.75 m2 

Pasadizos : 18.77 m2 

Total 2 : 71.71 m2 

AREA TOTAL TECHADA : 69.80 + 71.71 = 141.51 m2 
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CAPITULO 11 : ALBA/ÍIILERIA ARMADA - ITALCERAMICA 

MEMORIA DESCRIPTIVA DE INSTALACIONES SANITARIAS 

2.3.1 GENERALIDADES. 

La presente Memoria Descriptiva esta referida al Proyecto de las Instalaciones 

Sanitarias de la Vivienda Típica del Conjunto Residencial - Villa de Paseo. 

2.3.2 UBICACIÓN GEOGRAFICA 

Localidad 

Distrito 

: Villa de Paseo 

: Tinyahuarco 

Provincia : Cerro de Paseo 

Departamento: Paseo 

2.3.3 ALCANCES 

El presente proyecto de vivienda unifamiliar de 2 pisos comprende las 

instalaciones de agua fría, caliente, desagüe, ventilación sanitaria y colocación 

de aparatos sanitarios . 

. Sistema de Agua 

El sistema de agua fría abastecerá a los puntos de consumo (aparatos 

sanitarios) directamente por la presión de la red pública. 

El sistema de distribución de agua caliente está constituido por un calentador 

eléctrico (therma), con o sin tanque acumulador; una canalización que 

transporta el agua hasta la toma más alejada y a continuación una canalización 

de retorno que devuelve al calentador el agua no utilizada, tiene una capacidad 

de 95 litros. 

Se debe abastecer a los siguientes ambientes: 

Primer Piso: 

Cocina 

SS. HH. 1 

Garaje 

Jardín 

: Lavadero de cocina con agua fría y caliente 

: Inodoro 

Lavatorio con agua fría y caliente 

: Grifo de riego 

: Grifo de riego 

Segundo piso 

Lavandería : Lavadero de ropa 

SS. HH. 2 : Inodoro 

Lavatorio con agua fría y caliente 

Ducha con agua fría y caliente 

SS. HH. 3 : Inodoro 
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Lavatorio con agua fría y caliente 
Ducha con agua fría y caliente 

Sistema de Desagüe. 

Se ha considerado que el desagüe debe evacuar íntegramente por gravedad
hasta el punto de conexión con la toma pública de desagüe.

En los lugares señalados por los planos, se colocarán registros para la
inspección de la tubería de desagüe.

Se debe descargar de los siguientes ambientes:

Primer Piso:
Cocina 
SS. HH. 1 

: Lavadero de cocina 
:· Inodoro 

Lavatorio 

- Segundo piso :
Lavandería : Lavadero de ropa 
SS. HH. 2 : Inodoro 

SS. HH. 3 

Lavatorio 
Ducha 

: Inodoro 
Lavatorio 
Ducha 

Ventilación Sanitaria 

La finalidad de la ventilación sanitaria es evitar los malos olores que se 
producen en las redes de desagüe, por descomposición de materias orgánicas. 

Se debe ventilar los siguientes ambientes: 

Primer Piso: 
Cocina 
SS.HH1 

: Lavadero de cocina 
: Inodoro 
- Lavatorio

Segundo piso : 
Lavandería : Lavadero de ropa 
SS. HH. 2 : Inodoro 

SS. HH. 3 

Lavatorio 
Ducha 

: Inodoro 
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Lavatorio 

Ducha 

Colocación de aparatos sanitarios 

Inodoros :3 

Lavatorios :3 

Duchas :2 

Lavadero de cocina : 1 

Lavadero de ropa : 1 

Therma : 1 

2.3.4 DISEÑO DE INSTALACIONES SANITARIAS 

Procedimiento para calcular los alimentadores de un sistema de agua 

Efectuar un esquema en planta y· en elevación de las diferentes líneas que 

van abastecer agua a los diversos aparatos sanitarios seleccionando o 

diferenciando la línea principal de alimentación. 

Ubicar el punto más desfavorable que debe tener presión mínima, siendo 

éste el más alejado horizontalmente y el más elevado con respecto a la 

cota de la red pública. 

Calcular las unidades Hunter (UH) y los gastos acumulados, desde arriba 

hacia abajo, en cada uno de los tramos de abastecimiento. 

Determinar la máxima demanda simultánea. 

Descontar todas las pérdidas de carga posibles para obtener la presión 

disponible. 

Asumir diámetros y que con los gastos respectivos se obtendrá las pérdidas 

de carga parciales. 

a) Cálculo de la demanda máxima demanda simultánea (M.D.S.)

PRIMER PISO: 

½ Baño +1 LC + 2 GR 

SEGUNDO PISO: 

2 ¾ Baño + 1 L v + 1 T + 1 LR 

MDS = 31 UH= 0.77 lt/seg 

b) Presión Manométrica:

PM = 25 lb/pug2 
+ PM = 17.58 m.
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c) Cálculo de la pérdida de carga:

1741(QIC) 1 -85 xL 
hf = n4,81 

, e = 130 

Hf = 0.267 + 0.161 + 0.033 + 0.524 + 0.549 + 1.239 + 0.360 + 0.367 + 0.407 
+1.780 + 1.008

-+ Hf = 6.695 m. 

d) Cálculo de la pérdida disponible:

Ht = 1.00 + 2.60 + 1.95 -+ 

Ps = Pmín = 3.00 m. 
Hfd = PM- (Ht + Ps) 

,,. .,1;111 

0 

® 

® 

Ht = 5.55 m. 

Hfd = 9.03 m. 

Hf < Hfd (cumple) 

0 

INSTALACIONES DE AGUA 

ISOMETRICA 
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CALCULO HIDRAULICO 

TRAMO U. HUNTER D CAUDAL VELOCIDAD TIPO DE LONGITUD DE LONGITUD DE LONGITUD PERDIDA DE 
(pulg) (1/seg) (m/seg) ACCESORIOS ACCESORIOS (m.) TUBERIA (m.) TOTAL (m.) CARGA (m.) 

D2-A 2 0.50 0.08 0.632 3 codos 1.596 3.71 5.306 0.267 
WC3-A 3 0.50 0.12 0.947 2 codos 1.064 0.43 1.494 0.161 
L3-B 1 0.50 0.04 . 0.316 2 codos + 1 válvula 1.176 1.25 2.426 0.033 
AB 5 0.50 0.23 1.816 1 tee 1.064 0.38 1.444 0.524 
BC 6 0.75 0.25 0.877 5 codos + 1 tee + 1 válvula 5.603 3.71 9.313 0.549 
LR-D 3 0.50 0.12 0.947 3 codos + 1 válvula 1.708 3.21 4.918 0.529 
TD 2 0.50 0.08 0.632 2 codos 1.064 1.38 2.444 0.123 
DE 5 0.50 0.23 1.816 1 tee 1.064 0.63 1.694 0.615 
LV-E 3 0.50 . 0.12 0.947 2 codos 1.064 1.38 2.444 0.263 
EC 8 0.75 0.29 1.017 5 codos + 1 tee + 1 válvula 5.603 3.64 9.243 0.719 
CH 14 0.75 0.42 1.474 2 codos + 1 tee 3.108 4.86 7.968 1.239 
D1-G 2 0.50 0.08 0.632 3 codos 1.596 4.00 5.596 0.282 
L2-F 1 0.50 0.04 0.316 2 codos 1.064 1.71 2.774 0.038 
FG 4 0.50 0.16 1.263 1 tee 1.554 0.43 1.984 0.366 
F-WC2 3 0.75 0.25 0.877 1 codo 0.777 2.31 3.087 0.182 
GH 6 0.75 0.25 0.877 3 codos + 1 tee + 1 válvula 4.049 2.31 6.359 0.375 

HI 20 1.00 0.54 1.066 1 codo+ 1 tee 3.068 2.80 5.868 0.360 

WC1-J 3 0.50 0.12 0.947 2 codos 1.064 1.38 2.444 0.263 

L 1-J 1 0.50 0.04 0.316 3 codos 1.596 1.42 3.016 0.042 

JI 4 0.50 0.16 . 1.263 2 codos + 1 tee + 1 válvula 2.240 1.68 3.920 0.722 

IK 24 1.00 0.61 1.204 2 codos 2.046 2.72 4.766 0.367 

K-LC 3 0.50 0.12 · 0.947 1 codo 0.532 1.68 2.212 0.238 

KL. 27 1.00 0.69 1.362 1 Tee 2.045 2.15 4.195 0.407 

GR2-L 2 0.50 0.08 0.632 4 codos + 1 válvula 3.272 11.07 14.342 0.723 

LN 29 1.00 0.73 1.441 6 codos + 1 tee + 1 válvula 8.399 8.13 16.529 1.780 

GR1-N 2 0.50 0.08 0.632 3 codos + 1 válvula 2.495 6.98 9.475 0.478 

MN 31 1.00 0.77 1.520 5 codos 5.115 3.36 8.475 1.008 
6.695 
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CALCULO DE PRESIONES 

PUNTO PRESION (m.) 

N 16.572 
GR1 16.094 
L 14.792 
GR2 14.069 
K 14.286 
LC 14.048 
1 13.919 
J 13.197 
L1 13.155 
WC1 12.934 
H 13.559 
G 13.330 
F 13.055 
WC2 12.873 
l2 13.017 
.01 13.048 
e 12.320 
E 11.600 
LV 11.337 
D 10.985 
T 10.862 
LR 10.436 
B 10.456 
l3 10.423 
A 9.932 
WC3 9.771 
D2 9.665 
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2.4 

CAPITULO 11 : ALBAfJ/LERIA ARMADA - ITALCERAMICA 

MEMORIA DESCRIPTIVA DE INSTALACIONES ELECTRICAS 

2.4.1 GENERALIDADES. 

La presente Memoria Descriptiva· esta referida al Proyecto de Instalaciones 

Eléctricas de una vivienda típica del Conjunto Residencial - Villa de Paseo 

2.4.2 UBICACIÓN GEOGRAFICA 

Localidad 

Distrito 

: Villa de Paseo 

: Tinyahuarco 

Provincia : Cerro de Paseo 

Departamento: Paseo 

2.4.3 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 

La alimentación eléctrica se realiza a través de la Red Pública de Energía 

· Eléctrica mediante acometida aérea que suministra una tensión monofásica a

220V, 60 Hz.

2.4.4 DESCRIPCION DE LAS INSTALACIONES 

Se han considerado los siguientes aspectos: 
a) Cables Alimentadores:

La acometida eléctrica es aérea parte desde la Red Pública hasta el Medidor de

Energía Eléctrica.

b) Conductores

Los conductores a utilizar deben ser de cobre electrolítico con una conductividad

del 99% a 20
° 

C.
El calibre mínimo de conductor utilizado es de 2.5 mm2 y el de mayor calibre de

10mm2 

c) Tuberías
Se debe emplear tubería del tipo PVC-SAP (Standard Americano Pesado), para
todas las instalaciones así como también uniones, codos.

d) Tableros de Distribución:
Es el conjunto de dispositivos de protección (interruptores) instalados en un panel
bajo, cubierta .de una caja metálica, cuyo número o cantidad es igual al de los
circuitos derivados proyectados.
Se ha proyectado 2 tableros de distribución para la alimentación de la Vivienda

Tablero TG con 7 circuitos activos y 1 circuito de reserva: 

C-1 Circuito de Tomacorrientes Piso 1
C-2 Circuito de Tomacorrientes Piso 2
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C-3 Circuito de Cocina Eléctrica

- C-4 Circuito de Calentador de Agua

C-5 Circuito de Lavadora Secadora

C-6 Circuito de Alumbrado Piso 1

C-7 Circuito de Alumbrado Piso 2

C-8 Circuito de Reserva

e) Pozo de conexión a tierra

Constituido por un pozo de 80 cm. de diámetro por 3.20 de profundidad

rellenado por capas compactadas de tierra de chacra cernida y mezclada con

sal electrolítica o similar, en el medio de este pozo se insertará una varilla de

cobre de¾" de diámetro y 2.40 m. de longitud. Este pozo irá protegido por una

tapa de concreto de 30x30 cm. montada sobre la base de concreto.

Sistema de puesta a tierra 

Constituido por un conductor de cobre de 10 mm2 que nace desde el tablero 

de distribución y llega hasta la zona del jardín, donde quedará enterrado a 60 

cm. de profundidad en una longitud no menor de 2.00 m. y será conectado con

la varilla de cobre de ¾" por medio de una grapa o conector.

Se ha previsto 1 sistema de puesta a tierra tal como se muestra en los planos 

con una resistencia eléctrica menor a 1 O ohmios para la protección de equipos 

eléctricos a instalar y de las personas. 

f) Planos

El proyecto consta de las siguientes láminas

IE-1/2 Instalaciones eléctricas de Fuerza y Tomacorrientes 

IE-2/2 Instalaciones eléctricas de Alumbrado 
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2.4.5 DISEÑO DE INSTALACIONES ELECTRICAS 

Para hallar la Máxima Demanda se deberá tener en cuenta los FACTORES DE 
DEMANDA (M. D.), aplicarse a la Carga Instalada, y se deberá hacer de acuerdo 
a los siguientes valores (C.N.E. TOMO 5): _ 

Tipo de local 
Partes de la carga a la cual se Factor de demanda 
le aplica el factor. 

Unidades de 
Primeros 2000 W o menos 100 % 

vivienda 
Siguientes 118,000 W 35 % 
Sobre los 120,000 W 25 % 

1. Cálculos de la carga instalada y la máxima demanda de la vivienda
a) Carga de alumbrado y tomacorrientes
De acuerdo· con los planos:
Potencia instalada (Pi1) = Area techada (m2)xCarga unitaria(W/m2) 

+ Area libre (m2)xCarga unitaria(W/m2
) 

+ Pi1 = 141.51x25 + 77.20x5 = 3923.75 W
+ Pi1 = 3923.75 W

La demanda máxima (DM1) será: 
DM1 = 2000x1 +(3923.75-2000)x0.35 = 2673.31 W 

+ DM1 = 2658.32 W

b) Carga de cocina eléctrica
Potencia instalada (Pi2) = 6000 W
Factor de demanda (FO) = 80%

La demanda máxima (DM2) será: 
DM2 = 6000x0.80 

+ DM2 =4800W

c) Carga de calentador de agua (Volumen = 95 lt)
Poten�ia instalada (Pi3) = 1200 W
Factor de demanda (FO) = 100%

La demanda máxima (DM3) será: 
DM3 = 1200x1 . 00 

+ DM3 = 1200W

d) Carga de lavadora-secadora
Potencia instalada (Pi4) = 2500 W
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!·

Factor de demanda (FO) = 100% 

La demanda máxima (DM4) será: 

DM4 = 2500x1 .00 

+ DM4 = 2500W

e) Carga para pequeños usos

Potencia instalada (Pi5) = 1500 W

Factor de demanda (FO)= 0.35

La demanda máxima (DM5) será: 

DM5 = 1500x0.35 

+ DM5=525W

Elaborando un cuadro resumen se tendrá: 

ITEM DESCRIPCION P.I. (W)

1.0 Alumbrado y tomacorrientes 
2000 

1923.75 
2.0 Cocina eléctrica 6000 

3.0 Calentador de agua 1200 

4.0 Lavadora-secadora 2500 

5.0 Pequeños usos 1500 

TOTAL 15,123.75 

2. Cálculo de la sección del conductor

FO(%) DM(W) 
1 2000 

0.35 673.31 
0.80 4800 

1.00 1200 
1.00 2500 
0.35 525 

11,698.31 

Calcularemos la sección del conductor del alimentador general, circuitos de 

alumbrado, circuitos de tomacorrientes, cocina eléctrica, lavadora-secadora y 

calentador eléctrico. 

Capacidad de corriente permisible {amperios) 

Temperatura ambiente: 30° C. 

SECCION INTENSIDAD PERMISIBLE 

NOMINAL (Amperios) 

mm� TIPO TW (60º C) 
-

2.50 18 

4.00 25 

6.00 35 
10.00 46 
16.00 62 
25.00 80 
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a) Alimentador general·
Teniendo una demanda máxima calculada de:
DMT = 11698.31 W

Aplicando la fórmula para cálculo de la corriente : 

I - DMTD- 2xV cos</J

-+ I O =

11698.31 
2x220x0.90 

-+ lo = 29.54 amperios 

Aplicando un factor de reserva de 25% 

lt = ldx1.25 
-+ lt = 29.54x1 .25 
-+ lt = 36.93 amperios 

Por consiguiente seleccionamos un conductor del tipo TW de 1 O mm2 (Nº 8) que tiene 
una capacidad de 46 amperios. 

Cálculo de la caída de tensión: 
Siendo la distancia entre la caja toma y el tablero general de 15 metros, se tendrá una 
caída de tensión de: 

KI <5L cos <jJ 
A V = 

D ( voltzos) 
s 

-+AV= 2x36.93x0.0175xl5x0.90
10 

-+AV= 1.74 voltios 

AV(%)= (1.74/220)x100 
-+AV(%)= 0.79 % 

Por lo tanto la caída de tensión calculada es menor al 2.50 % recomendada por el 
C.N.E.

b) Circuitos de Alumbrado
DMT = 16 salidas x 100 / salida DMT = 1600W 

Aplicando ta fórmula para cálculo de ta corriente 
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1 
- DMT

v-
Vcos,p 

-+ID= 1600
220x0.80 

-+ lo = 9.09 amperios 

Aplicando un factor de reserva de 25% 

lt = ldx1.25 

-+ lt = 9.09x1 .25 

-+ lt = 11.3 6 amperios 

Por consiguiente seleccionamos un conductor del tipo TW de 2.50 mm2 (Nº 14) que 

tiene una capacidad de 18 amperios 

Cálculo de la caída de tensión: 

Av Kl0oLcos,p 
( 1 

. 
) = ----- vo tíos 

-+AV= 2xI I .36x0.0I 75xI 0x0.90

2.5 
-+ AV = 1.43 voltios 

AV(%)= (1.43/220)x100 

-+AV(%)= 0.65 % 

Por lo tanto la caída de tensión calculada es menor al 2.50 % recomendada por el 

C.N.E.

c) Circuitos de tomacorrientes

Asumiendo que la potencia por cada tomacorriente es de 180x0.80 = 144 W 

Aplicando la fórmula para cálculo de la corriente 
1 

= DMT
V cos,p 

144 
-+I =---

220x0.80 
-+ 1 = 0.82 amperios 

10 = 16 salidas x 0.82 amperios/ salida 

Aplicando un factor de reserva de 25% 
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lt = lox1 .25 

-+ lt = 13.12x1 .25 

-+ lt = 16.40 amperios 

Por consiguiente seleccionamos un conductor del tipo TW de 2.50 mm2 que tiene 

una capacidad de 18 amperios. 

Cálculo de la caída de tensión: 

Av 
KIDoLcos<jJ 

( 1 
. ;\

= --=----- vo tzos1
s 

-+AV= 2x16.40x0.0175x10x0.90

2.5 

-+AV = 2.07 voltios 

AV(%)= (2.07/220)x100 

-+AV(%)= 0.94 % 

Por lo tanto la caída de tensión calculada es menor al 2.50 % recomendada por el 

C.N.E.

d) Cocina eléctrica

T eniendo una demanda máxima calculada de: 

DMT = 6000W 

Aplicando la fórmula para cálculo de la corriente 

I - DMT
D - ✓

3
V cos</J 

-+ID= 6000 

✓
3

x220x0.90 

-+ lo = 17.50 amperios 

Aplicando un factor de reserva de 25% 

lt 
= ldx1.25 

-+ Ir = 17.50x1.25 

-+Ir = 21.87 amperios 

Por consiguiente seleccionamos un conductor del tipo TW de 6 mm2 (Nº 1 O) · que 

tiene una capacidad de 35 amperios. 
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Cálculo de la caída de tensión: 

KI 8Lcosf/>A V = D ( voltios) 
s 

-+AV= -J3x21.87x0.0175x5x0.90
6 

-+AV= 0.50 voltios 

AV(%)= (0.50/220)x100 

-+AV(%)= 0.23 % 

Por lo tanto la caída de tensión calculada es menor al 2.50 % recomendada por el 

C.N.E.

e) Lavadora-secadora

Teniendo una demanda máxima calculada de: 

DM-r = 2500W 

Aplicando la fórmula para cálculo de la corriente : 

ID= 
DMT 

Vcost/J 

-+ID= 
2500 

220x0.90 

-+ 10 = 12.63 amperios 

Aplicando un factor de reserva de 25% 

lt = ldx1.25 

-+ lt = 12.63x1 .25 

-+ lt = 15. 79 amperios 

Por consiguiente seleccionamos un conductor del tipo TW de 4 mm2 (Nº 12) que tiene 

una capacidad de 25 amperios 

Cálculo de la caída de tensión: 

KI 8Lcos<p 
AV= D 

S 
(v,oltws) 

-+AV=
2xl5.79x0.0175x10x0.90 

. 
4 
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+ AV = 1.24 voltios

AV(%)= (1.24/220)x100 
+AV(%) = 0.56 %

Por lo tanto la caída de tensión calculada es menor al 2.50 % recomendada por el 
C.N.E.

f) Calentador de agua

Teniendo una demanda máxima calculada de: 
DMT = 1200W 

Aplicando la fórmula para cálculo de la corriente 

1 - DMT 
D-

VcoS<p

+ID= 1200

220x0.90 

+ lo = 6.06 amperios

Aplicando un factor de reserva de 25% 

lt = ldx1.25 
+ lt =6.06x1.25
+ lt = 7 .58 amperios

Por consiguiente seleccionamos un conductor del tipo TW de 4 mm2 (Nº 12) que tiene 
una capacidad de 25 amperios 

Cálculo de la caída de tensión: 

KI 8Lcos</J 
A V = 0 ( voltzos) 

s 

+AV= 2x7.58x0.0175xl0x0.90

4 
+AV = 0.60 voltios

AV(%)= (0.60/22_0)x100 
+AV(%)= 0.27 %

Por lo tanto la caída de tensión calculada es m.enor al 2.50 % recomendada por el 
C.N.E.
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3.1 

CAPITULO 111 

FORMULACION Y EVALUACION 

GENERALIDADES 

Dicho Proyecto contempla la construcción de 200 viviendas económicas de 

dos niveles cada una, en la cual se utilizará el Sistema Constructivo de 

Albañilería Armada - ltalCerámica que ya ha sido aplicado satisfactoriamente 

en la actualidad, además los diseños de las viviendas serán atractivos para los 

pobladores, contando con los servicios básicos y áreas destinadas a servicios 

generales. 

3.2 RESUMEN' EJECUTIVO 

1) Nombre del Proyecto

El Proyecto en estudio se ha denominado: "Conjunto Residencial de Villa

de Paseo".

2) Participación de las Entidades involucradas y de los Beneficiarios

a) Ganímedes Proyectistas, entidad encargada de la elaboración del

Proyecto, cuyo compromiso esencial es resolver cualquier observación

del Proyecto.

b) Ganímedes Constructores, entidad encargada de la ejecución del

Proyecto, cuyo compromiso es culminar la ejecución el Proyecto en los

plazos establecidos.

e) Empresa de Supervisión OIFIC, entidad encargada de la supervisión del

Proyecto, cuyo compromiso principal es velar por la buena práctica de la

ingeniería.

d) Banco de Crédito, entidad encargada del financiamiento del Proyecto,

cuyo compromiso es cumplir con el cronograma de desembolsos

establecidos.

e) Personal Obrero, que habita en los campamentos de Volean Cia Minera

S.A.A. beneficiarios directo del Proyecto, quienes se comprometen a

pagar el préstamo adquirido con el banco y a desocupar las

instalaciones de los campamentos que habitan.

f) Volean CIA Minera S.A.A, entidad que se compromete a otorgar el área

para el fin del Proyecto.

3) Diagnóstico de la Situación Actual

a) Antecedentes de la situación que motiva el Proyecto
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Dado el déficit de vivienda que existe en la ciudad de Cerro de Paseo y la 

situación precaria en la que viven los obreros de la CIA Minera; así como 

el incremento de enfermedades causadas por la contaminación ambiental 

debido a la actividad minera, se tiene como objetivo mejorar las 

condiciones de vida para los trabajadores de la mina en Cerro de Paseo. 

Las principales cuencas hidrográficas y algunos suelos han sufrido 

efectos de la contaminación a consecuencia de la explotación de 

minerales, que por más de 50 años en algunos casos, se practica en esta 

región, estas cuencas están siendo afectadas por descargas de aguas 

residuales domésticas de la población urbana, debido a la falta de 

tratamiento de aguas residuales como medida de mitigación. 

Las descargas de aguas residuales de las minas son fundamentalmente 

de las Empresas Mineras: Volean y Brocal, al Río San Juan - Mantaro, y 

las Empresas Mineras Volean, Atacocha y Milpa a las cuencas de los 

Ríos Tingo y Huallaga. 

La Ciudad de Cerro de Paseo se encuentra tugurizada y hacinada, lo 

que no permite el desarrollo psicológico, social y cultural de su población. 

Las operaciones mineras se desarrollan muy cercanas a la ciudad, cuyos 

impactos ambientales son desastrosos para la población circundante a la 

mina y al tajo abierto. 

b) Zona y Población Afectada

La zona afectada es la ciudad de Cerro de Paseo, ciudad que se

encuentra hacinada debido a la actividad minera, y con un alto grado de

contaminación ambiental.

c) Gravedad de la Situación Negativa que se Intenta Modificar

• Tiempo que ha existido la situación negativa y su evolución.

• Porcentaje de la población que está afectada por la situación

negativa ( 100%)

d) Intentos Anteriores de Solución

En el año 1987, el Fondo Nacional de Vivienda (FONAVI), en un intento

por mejorar las condiciones de vida construyo la urbanización Julián

Huamaní Yauli en la localidad de Villa de Paseo. Dicho proyecto fue

creado para reubicar a los pobladores de la ciudad de Cerro de Paseo.
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e) Intereses de los Grupos Involucrados

El gobierno regional de Paseo cuyos intereses apuntan a promover el_ 
desarrollo y bienestar de Cerro de Paseo . 

Volean CIA Minera, es la institución con mayor interés en la reubicación 
de la cuidad para ampliar sus instalaciones mineras y reducir los 
problemas de salud ocasionados por la contaminación a los pobladores. 

3.3 IDENTIFICACION DEL PROYECTO 

1) Antecedentes

3.4 

En la zona del Proyecto, el Banco de Materiales construyó sobre unos lotes de 
7.00 m. x 21.00 m., núcleos de 24 m2

, conformados por dos habitaciones 
pequeñas_ y un_ SS. HH., los cuales no tuvieron la acogida que el Banco de 
Materiales esperaba; por dicha razón se lograron vender pocas viviendas. 

Después de algunos años, la Compañía Minera Volean, que tiene su planta 
concentradora en Paragsha (Cerro de Paseo), compró dichos inmuebles con la 
finalidad de reubicar a sus trabajadores que actualmente ocupan sus 
campamentos y no permiten expandir la zona de operación minera. Para ello la 
compañía minera elaboró un Proyecto de ampliación de los módulos de 
vivienda en Villa de Paseo que se ejecutó en 24 lotes; dicho Proyecto que se 
presentó en una sola alternativa tampoco tuvo la acogida esperada. 

2) Localización

La ubicación del Proyecto es la que se detalla a continuación: 
Localidad Villa de Paseo 
Urbanización 
Distrito 
Provincia 
Departamento 
Región 

OBJETIVOS 

Julián Huamaní Yauli 
Tinyahuarco 
Cerro de Paseo 
Paseo 
Andrés Avelino Cáceres 

El Objetivo General del Proyecto es mejorar las condiciones de vida de los 
mineros de Cerro de Paseo. 

3.5 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1) Definición del problema

El problema principal en los campamentos mineros es que las viviendas no 
cuentan con los servicios básicos y están constituidas por áreas reducidas que 
no permiten el buen desarrollo de sus habitantes. 
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2) Definición de las causas

• Escasez de agua potable que se ha incrementado en los últimos años
por el crecimiento poblacional de la ciudad.

• Falta de un adecuado sistema de desagüe y alcantarillado.
• Tugurización de la ciudad como consecuencia de la expansión del tajo

Raúl Rojas.
• Falta de conciencia y conocimiento de los pobladores con respecto a los

problemas generados en la salud debido a la alta contaminación del aire,
resistiéndose a abandonar su vivienda actual.

• Racionalización de la luz eléctrica debido a que la empresa minera
utiliza gran parte de la energía eléctrica para los procesos mineros.

3.6 POBLACION BENEFICIARIA 

3.7 

La población beneficiara serán la familias mineras que actualmente trabajan 
para la Empresa Volean, en los diversos campamentos ubicados a los 
alrededores del Tajo Abierto "Raúl Rojas", pertenecientes a dicha compañía. 

ALTERNATIVAS DEL PROYECTO 

1) Descripción de alternativas

Considerando que en actualmente en nuestro medio existe diversos sistemas 
constructivos de vivienda que podemos ofrecer, para este Proyecto se ha 
elegido el Sistema Constructivo de Albañilería Armada - ltalCerámica, por ser 
uno de los mas baratos que permita ser accesibles a la economía de los 
pobladores de Cerro de Paseo. 

2) Indicadores

Los indicadores que nos permitan comprobar que estamos cumpliendo con 
nuestros objetivos son: 

• La Caseta de venta, que determina la cantidad de pobladores inscritos
para la compra de las viviendas.

• Los bancos, que indica la cantidad de pobladores que hayan solicitado
prestamos para la compra de las viviendas.

• La Municipalidad, donde figura elincremento del pago predial en la zona.

3) Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

El Proyecto cubrirá sus costos de inversión y los costos de operación de los 
ingresos recibidos por el pago directo de 'los servicios ofrecidos por el Proyecto, 
que será la venta de las viviendas. 
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• Actualmente no existen empresas que se dediquen a la construcción de

conjuntos de viviendas económicas en la Ciudad de Cerro de Paseo.

• Según el INEI - Paseo, el 41,9% de la población vive en hogares con al

menos una necesidad básica insatisfecha, considerándose los

siguientes indicadores: vivienda físicamente inadecuada, vivienda

hacinada, vivienda sin servicio higiénico y niños que no asisten a la

escuela. Los trabajadores mineros no han podido acceder a una mejor

vivienda porque no se han presentado ofertas atractivas de viviendas

económicas desde hace 2 décadas aproximadamente.

• En la actualidad, el 100% de los habitantes de los campamentos

mineros ocupan viviendas con áreas reducidas y servicios básicos

limitados; además de presentar esta zona, una alta contaminación

ambiental debido a los procesos mineros.

• Las tarifas de los servicios básicos de agua son mínimos, pero cabe

recalcar, que este servicio está limitado en las viviendas del

campamento.

• Actualmente la población habita en una ciudad hacinada que no permite

un buen desarrollo social y de salud; con las nuevas viviendas del

Proyecto se lograría un conjunto residencial atractivo con áreas de

recreación, centro de salud, colegio, plaza de armas, iglesia y mercado

de abastos, que integraría a la comunidad en un lugar amplio y alejado

de la contaminación ambiental que tanto daño hace a los habitantes de

Cerro de Paseo, en especial, a los niños.

2) La población de referencia

A continuación se presenta el cálculo de la población de referencia en el año 

2006, tanto en número de personas total a beneficiar, como en número de 

familias mineras, considerando un promedio de 6 personas por familia. 

Asimismo, una vez calculada la población de referencia, se realiza la 

proyección de ésta a lo largo de la vida útil planteada para el proyecto, 

presentados en los siguientes cuadros: 

Cuadro Nº 1 

POBLACION DE REFERENCIA N
º 

DE PERSONAS 

Población de mineros - Cerro de Paseo, 2002 2505 

Tasa de crecimiento anual(%) 0.50 

Población de mineros - Cerro de Paseo, 2006 2620 

Nº de personas promedio en una familia minera, 2006 6 

Población total a beneficiar 15,720 
.. .. 

Fuente: 01recc1on Departamental de TrabaJo y P.romoc1on Social
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Cuadro Nº 2 

Farrilias MNEROS 2,620 2,633 2,646 2,659 2,673 2,686 2,700 2,713 2,727 2,740 

Población total a beneficiar 15,720 15,799 15,878 15,957 16,037 16,117 16,198 16,279 16,360 16,442 

3) Análisis de la población demandante

La población demandante del Proyecto son los trabajadores mineros de la 

empresa Volean, ubicada en Cerro de Paseo que pertenece al distrito de 

Chaupimarca y Simón Bolívar, Provincia de Paseo, Departamento de Paseo; 

donde la mayor parte de ellos viven alrededor del tajo abierto "Raúl Rojas". A 

continuación se analizarán los principales aspectos que caracterizan a la 

población demandante: 

a) Recursos Turísticos de la zona de Proyecto

Cerro de Paseo es una zona, además de minera, eminentemente ganadera 

y agrícola, con microclimas que oscilan entre temperaturas de -5 a 18 ºC. 

Los recursos turísticos con que cuenta esta ciudad son: 

- Plaza Daniel Alcides Carrión - Iglesia de la Virgen del Tránsito

- Plaza Chaupimarca - Parque Universitario

- Casa de Piedra - Réplica del Monumento a la

- Barrio la Cureña Columna Paseo

- Tajo Abierto - Réplica del Reloj de Campana

- El Castillo de Lourdes - Réplica de la casa de Carrión

- Barrio Paragsha - Mirador de Huancapucro

b) Medio ambiente

En el proceso de extracción o explotación, se generan sustancias 

contaminantes al medio ambiente, que al no implementar medidas de 

mitigación, terminan dañando a las especies naturales circundantes y al 

hombre. 

Las principales cuencas hidrográficas y algunos suelos han sufrido efectos 

de la contaminación a consecuencia de la explotación de minerales en 

algunos casos por más de 50 años, estas cuencas están siendo afectadas 

por descargas de aguas residual.es domésticas de la población urbana, 

debido a la falta de tratamiento de aguas residuales como medida de 

mitigación. 

La Ciudad de Cerro de Paseo se encuentra hacinada, de este modo no 

permite el desarrollo psicológico, social y cultural de su población. Las 
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operaciones mineras se desarrollan muy cercanas a la ciudad, cuyos 

impactos ambientales son desastrosos para la población circundante a -la 

mina y al tajo abierto. 

Existe un permanente conflicto por el uso del espacio y los recursos 

naturales entre las empresas mineras y las comunidades campesinas, 

nativas y de las principales ciudades. 

Además existe una marcada desarticulación urbana de la ciudad de Cerro 

de Paseo, los distritos de Chaupimarca y Yanacancha que se encuentran 

separados por el tajo abierto, como consecuencia de la actividad minera, 

que viene destruyendo de manera sistemática la infraestructura física de la 

ciud�d. 

c) Sector Agropecuario

Según la estructura porcentual del PBI regional, la actividad agropecuaria 

se constituye en el segundo sector importante (después de la actividad 

minera); estas actividades se localizan en las áreas rurales de la región, en 

tierras aptas para pastoreo y cultivos. 

Los camélidos sudamericanos (llamas, alpacas y vicuñas) están retomando 

mayor importancia en la actualidad debido a la alta cotización de la fibra en 

el mercado internacional (especialmente la de vicuña), al mayor consumo 

de su carne en el área urbana y el bajo costo de crianza. 

d) Cultura

La mujer cerreña, no obstante de presentar mayor índice de analfabetismo,

se caracteriza por dedicarse a actividades administrativas, labores

profesionales, negocios, al hogar, etc.

Los hombres en su mayoría se dedican a trabajar en las empresas mineras, 

negocios, actividades de construcción civil, agropecuarias, administrativas y 

trabajos profesionales independientes. 

La juventud pasqueña se esmera por superarse razón por la que siguen 

estudios en Centros Superiores (Instituto Pedagógico, Tecnológico y la 

Universidad Nacional Daniel A. Carrión), pero también existen jóvenes que 

ven frustrados sus estudios debido a problemas económicos, familiares y 

otros. Además, por ausencia de empleo y problemas climatológicos, la 

población migra a otras ciudades como: Lima, Huancayo, Huánuco, Tarma 

y al extranjero. 
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e) Esperanza de vida al nacer y promedio de miembros por familia

La esperanza de vida al nacer de la población de Cerro de Paseo, es en

promedio de 67.5 años; para el caso de la mujer este indicador está entre

69 y 71 años, y para el caso de. los varones está entre los 64 y 66 años; en

cambio, la edad promedio del jefe de familia de los hogares considerados

pobres es de 46.4 años, tienen un bajo nivel educativo (66. 7% tienen a lo

sumo algún nivel de primaria).

El promedio de miembros por familia es de 5.3 personas y el servicio más 

asequible es la electricidad (52.2%). 

f) La PEA y situación del empleo

La PEA ocupada de 15 años a más, es de 94.4% de la población (incluye el

empíeo temporal), la desocupada es de 5.6%; sin embargo, el desempleo

neto mas el sub-empleo (trabajo esporádico) representan el 14%

aproximadamente a nivel regional lo cual propicia la emigración de la

población hacia ciudades como: Lima, Huancayo, Huanuco y otras. Por

provincias, el desempleo es mayor en Daniel Carrión (8.2%), seguido por

Paseo con el 6.9%, y la Provincia de Oxapampa sólo cuenta con el 2.3% de

desempleados.

Una de las fuentes principales de empleo en la Región, son las empresas 

mineras; la población laboral en éstas (fundamentalmente la de carácter 

permanente}, disminuyó drásticamente debido·ª la política de flexibilización 

laboral implementado por las empresas privadas (bajos sueldos y más 

horas de trabajo diario), los cuales fueron reemplazados por los SERVICES 

(personal eventual), existiendo en la actualidad mayor número de 

trabajadores contratados que representan el 69.3% de la masa laboral total 

y sólo el 30.7% significa personal estable (en planilla) de las empresas 

mineras. 

g) La población demandante sin Proyecto

Se estima que la población demandante sin Proyecto es el 26% de la

población de referencia, valor que ha sido tomado del análisis de la

población a través de encuestas realizadas, para la adquisición de una

vivienda físicamente adecuada y en una zona libre de contaminación

ambiental; dicho porcentaje se aplica sobre la estimación antes realizada

del número de familias mineros.

Cuadro Nº 3 
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ºoblación de Referencia 
Nº Familias MINEROS 2,620 2,633 2,646 2,659 2,673 2,686 2,700 2,713 2,727 
Población demandante sin proyecto:
Nº Familias demandantes (26%) 681 685 688 691 695 698 702 705 709 

h) Los servicios demandados sin Proyecto

El principal servicio que ofrece el Proyecto es la adquisición de una vivienda. 

Así deducimos que el número de servicios que cada familia minera 

demanda, es igual a 1, por lo que el número de servicios demandados sin 

Proyecto es igual a la población demandante sin Proyecto. 

Cuadro Nº 4 

Población demandante sin proyecto (x) 
Nº promedio de servicios 
demandados=1 681 685 688 691 

i) Los servicios demandados con Proyecto

695 698 702 705 709 

La cantidad de servicios demandados con Proyecto es igual a los 

demandados sin proyecto, por las siguientes razones: 

• Por encuestas realizadas se llegó a la conclusión que la población

afectada que antes no demandaba los servicios, no decidirá hacerlo.

• El promedio de unidades de servicios demandados por familia es igual

a la unidad, por tratarse de viviendas.

Cuadro Nº 5 

2,740 

712 

712 

,;i%·:i�:�Wtfi.',:v>'.i3T\L:-'.'X)\ (;&�>: d�f} (ti��¿ \::;;�,¿ t�Ó1�( /2�1f r;,�;r: <��% :./�014\ ;•20�5
!Población demandante con proyecto 
(x) 
Nº promedio de servicios 
demandados=1 

4) Análisis de la oferta

681 685 688 691 695 698 702 705 

En Cerro de Paseo actualmente no existe ninguna empresa · que oferte 

viviendas, las construcciones de las viviendas se realizan de manera 

independiente. En 1987 el Fondo Nacional de Viviendas (FONAVI) c?nstruyó 

viviendas en Villa de Paseo pero no tuvo éxito debido al diseño de las viviendas, 

ya que no habían considerado las costumbres de los pobladores de 

la zona. 
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a) La oferta optimizada

La oferta está constituida por la producción de viviendas socio-económicas. 
Considerando que actualmente no existe otro ofertante de viviendas se 

determina que la oferta existente es nula. 

b) Balance Oferta - Demanda

i) Los servicios potencialmente demandados al Proyecto

Los servicios que serán potencialmente demandados al Proyecto se 
calcularan como la diferencia entre la cantidad demandada en la 

situación con Proyecto y la cantidad optimizada ofrecida en la situación 

sin Proyecto. 

Para nuestro Proyecto la demanda potencial de vivienda es igual a la 

demanda de vivienda en la situación con Proyecto, dado que la oferta 

actual es cero. 

ii) La meta global

El Proyecto tendrá como meta global cubrir su demanda potencial, 

donde atenderá desde el principio al 100% de dicha demanda. 

iii) Servicios que ofrecerán los Proyectos alternativos

Se considerará que desde el primer año de operación, cualquier 

Proyecto alternativo cubrirá su demanda potencial. 

c) Secuencia de etapas y actividades de cada Proyecto alternativo y

su duración.

i)Condiciones iniciales necesarias para llevar a cabo cada una de

las etapas de los Proyectos alternativos

Se deberá cumplir para empezar con cada una de las siguientes etapas: 

- Condiciones Externas

Se llevarán a cabo campañas de difusión en la localidad de Cerro de 
Paseo, a través de diversos medios de comunicación masivos, como 
la emisora radial del poblado. 
Se realizarán procesos informativos con charlas y material escrito 
como volantes, para concien�izar a las personas del peligro al que 
están expuestos debido a la contaminación por la cercanía de la 
minera. 
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3.9 

- Condiciones Internas

Culminación de los estudios necesarios para el expediente final del 

proyecto. 

Antes de iniciar el Proyecto, es necesario tener el respaldo de un 

banco que financie el monto necesario para la ejecución del Proyecto. 

ii)Actividades asociadas y duración de acuerdo con la población

objetivo

ACTIVIDAD DURACION 

FASEI Pre-Inversión 2 meses 

Expediente 2 meses 

FASE 11 Inversión 6 meses 

ANALISIS TECNICO OPERATIVO 

Para poder lograr un mejor Análisis Técnico Operativo fue necesario investigar 

la opinión del consumidor, ya que no se cuenta con mayor información por 

parte de las encuestadoras e instituciones. 

Para conocer mejor al consumidor se ha realizado una encuesta para 

determinar la disposición de nuestro mercado de adquirir una vivienda digna, 

los resultados de dicha encuesta, son los siguientes: 

NO están interesados: 

SI están interesados: 

SI 

49 (74%) 

17 (26%) 

El 50% de los resultados positivos son de personas que actualmente no tienen 

vivienda y ven en este proyecto la oportunidad de poder adquirir un techo 

propio; el otro 50% hace énfasis en la opción de poder mejorar su calidad de 

vida mediante esta propuesta. 

-_NO 

El 26.53% de los encuestados están en contra al traslado de la ciudad para 

evitar que destruyan la ciudad con las exploraciones por parte de la mina, el 

20.41 % no confían ya que se viene ofreciendo este Proyecto por años y aún no 

se ha cumplido. Un 10.20% cree que la zona de Villa de Paseo no es la 

adecuada por factores de movilidad y clima. El 6.12% no le interesa porque 

tiene vivienda. No Opinan 28.57%. Otros 8.16%. 

CONJUNTO RESIDENCIAL DE VILLA DE PASCO 
SISTEMA CONSTRUCTIVO DE ALBAf:JILERIA ARMADA - ITALCERAMICA
Arturo Antara Arias 

77 



CAPITULO 111: FORMULACION Y EVALUACION 

Conclusiones de la Encuesta 

Con la encuesta realizada, concluimos que la mayoría de la población de Cerro 

de Paseo no estaría interesada en comprar una vivienda de Villa de Paseo, 

porque no confían en que se llegue a materializar el Proyecto de viviendas 

atractivas y dignas, ya que a la actualidad no se ha logrado cumplir con ello. 

Decisiones a tomar 

La primera medida a tomar será proporcionar información a la población para que 

tengan conciencia del riesgo a que están expuestos por el problema de la 

contaminación si persisten en continuar viviendo alrededor de la mina y así 

incentivarlos a adquirir una vivienda del Proyecto en estudio. Para conseguir 

dicho objetivo podemos utilizar diversos medios de publicidad como: televisión, 

entrega de volantes y charlas de salud en los centros médicos, municipios y otros 

centros públicos. 

Otra medida a tomar será difundir las características de las viviendas, facilidades 

y ventajas que obtendrían al optar por adquirir las viviendas del presente 

proyecto en estudio. 
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a) Inversiones a Nivel de Proyecto

DETALLE DE GASTOS DEL PROYECTO DE VIVIENDA DE VILLA DE PASCO "SOLES" 

Boleta, factura, voucher, fecha Concepto 

Coordinación y organización 
12 / 11 / 2005 Llamadas telefónicas al equipo de trabajo 
12 / 11 / 2005 Comunicación vía Internet 
13/11/2005 Alquiler de oficina 
14/11/2005 Compra de 03 computadoras 
14 / 11 / 2005 Compra de muebles de oficina 
14/11/2005 Compra de útiles de oficina 
15/11/2005 Salario de dibujante 
15/11/2005 Salario de secretaria 
Información preliminar 
16/11/2005 Adquisición de carta nacional 
16 / 11 / 2005 Adquisición de información preliminar de Internet 
16 / 11 / 2005 Adquisición de reglamentos y normas vigentes 
Visita de reconocimiento al lugar del 
Proyecto 
17 / 11 / 2005 Pasajes a la ciudad de Cerro de Paseo 
18/11/2005 Alojamiento 
18 / 11 / 2005 Alimentación 
18 / 11 / 2005 Traslados internos 
18/11/2005 Jornales para extracción de muestras de suelos 
18 / 11 / 2005 Jornales para ejecución de encuestas 
18 / 11 / 2005 Alquiler de estación total para topografía 
Preparación del Proyecto 
20/11/2005 Salario del especialista en preparación de Proyectos 
25/11/2005 Obtención de información especializada de Internet 
27/11/2005 Adquisición de normas y reglamentos 
09/12/2005 Impresión de documentos 
Estudio de suelos 
20/11/2005 Salario del especialista en mecánica de suelos 
25/11/2005 Obtención de información especializada de Internet 
27/11/2005 Adquisición de normas y reglamentos 
09/12/2005 Ensayos mecánicos de muestra de suelo 
11/12/2005 Ensayos químicos de muestra de suelo 
12/12/2005 Impresión de documentos 
Arquitectura 
20/11/2005 Salario del especialista en arquitectura 
25/11/2005 Adquisición de normas y reglamentos 
27/11/2005 Ploteo de planos 
09/12/2005 Impresión de documentos 
Análisis estructural 
20/11/2005 Salario del especialista en estructuras 
25/11/2005 Adquisición de normas y reglamentos 
27/11/2005 Ploteo de planos 
09/12/2005 Impresión de documentos 
Abastecimento de agua 
20/11/2005 Salario del especialista en abastecimiento de agua 
25/11/2005 Adquisición de normas y reglamentos 
27/11/2005 Ploteo de planos 
09/12/2005 Impresión de documentos 
Estudio de impacto ambiental 
20/11/2005 Salario del especialista en impacto ambiental 
25/11/2005 Adquisición de nórmas y reglamentos 
27/11/2005 Información complementaria de Internet 
09/12/2005 Ploteo de planos 
12/12/2005 Impresión de documentos 
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Importe 

13,995.00 
25.00 
20.00 
450.00 
9,000.00 
850.00 
350.00 
1,800.00 
1,500.00 
149.50 
24.50 
50.00 
75.00 

830.00 

300.00 
150.00 
60.00 
80.00 
40.00 
80.00 
120.00 
6105.00 
6,000.00 
15.00 
70.00 
20.00 
6590.00 
6,000.00 
15.00 
25.00 
320.00 
210.00 
20.00 
4740.00 
4,500.00 
70.00 
150.00 
20.00 
6,290.00 
6,000.00 
120.00 
150.00 
20.00 
6,290.00 
6,000.00 
120.00 
150.00 
20.00 
6,260.00 
6,000.00 
50.00 
40.00 
150.00 
20.00 
51,249.50 
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CAPITULO 111: FORMULACION Y EVALUACION 

b) Requerimientos y necesidades del plan de inversión (Soles)

Publicidad 

Radio (3 veces al día durante 1 mes) 3,000.00 

Vistas programadas (2 buses por semana 

durante 4 meses) 
2,000.00 

Charlas informativas (3 veces por semana 

durante 3 semanas) 
1,000.00 

Volantes 500.00 

Total 6,500.00 

c) Costos de Organización y Administración (Soles)

Oficina.de ventas (alquiler por un año) 200.00 

Agua y energía eléctrica 30.00 

Equipamiento de oficina y útiles 300.00 

Telefonía celular (durante un año) 150.00 

Salario de personal 3,000.00 

Elaboración de maqueta y material visual 500.00 

Total 4,180.00 

d) Aspecto Legales

En el presente Proyecto se contemplará la entrega de títulos de propiedad de los

terrenos a los compradores de las viviendas del Proyecto, los cuales se

entregarán completamente saneados.

3.10 ANALISIS ECONOMICO - FINANCIERO 

1) Alcances del Análisis Económico-Financiero

El presente Proyecto contempla la construcción del "Conjunto Residencial de

Villa de Paseo", donde cada vivienda ha sido diseñada desde un inicio para dos

niveles, donde el primer nivel y el segundo nivel contarán con 69.80 m2 y 71. 71

m2 de área construida, respectivamente.

$e ha determinado que siendo este un Proyecto de viviendas económicas, se 

construirá solo el primer nivel de la vivienda, con la entrega de planos del 

diseño de las viviendas con proyección a un segundo nivel, que será construido 

de acuerdo a los requerimientos y disponibilidad económica de cada comprador. 

También consideraremos el análisis para el Sistema Constructivo de Albañilería 

Armada - ltalCerámica que será los que se adecuarán a la zona del Proyecto. 
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CAPITULO 111: FORMULACION Y EVALUACION 

2) Costo de Inversión

Se ha previsto construir las viviendas en un plazo de 6 meses, a continuación 

se muestra el costo total de la construcción de las 200 viviendas. 

Costo Técnico Operativo (Soles) 

Inversiones a nivel de Proyecto 51,249.50 

Requerimientos y necesidades del plan de inversión 6,500.00 

Costos de organización y administración 4,180.00 

Costo de Ejecución (Soles) 

Construcción de 200 viviendas 14'313,489.46 

Total (Soles) 14'375,418.96 

Total (Dólares) 4'423,205.83 

3) Precio de venta de las viviendas

La tasa anual de financiamiento será de 6% y la utilidad de 6%. 

El precio final de la vivienda será como se detalla en el cuadro siguiente: 

Costos de inversión (CI) : $ 4'423,205.83 

Financiamiento = CI (1 + 0.06) 4'688,598.18 

Interés total 265,392.35 

Utilidad (6%) = CI x 0.03 132,696.17 

Precio de venta (PV) 4'821,294.35 

Precio de venta por vivienda ($) 24,106.47 

4) Flujo de ingresos

Según el Programa de Ventas, se ha previsto vender las 200 viviendas en un 

período de 12 meses desde el inicio de la obra. 

Meses Nº de viviendas vendidas / mes 

1 20 

2 20 

3 20 

4 20 

5 20 

6 20 

7 20 

8 20 

9 10 

10 10 

11 10 

12 10 

Total 200 
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Soles 

482,129.44 

482,129.44 

482,129.44 

482,129.44 

482,129.44 

482,129.44 

482,129.44 

482,129.44 

241,064.72 

241,064.72 

241,064.72 

241,064.72 

4'821,294.40 
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CAPITULO 111: FORMULACION Y EVALUACION 

4) Financiamiento

El Financiamiento del Proyecto se haría a través del Banco de Crédito que 

dependiendo del tipo de Proyecto, financia hasta el 70% del costo del mismo, 

siendo el aporte mínimo del 30% del Costo Total del Proyecto, en el cual se 

incluyen los costos del terreno, planos, estudios y licencias. 

Al desembolso se deberá contar con: 

• Pre-venta mínima del 30% sobre el valor de venta total del Proyecto.

• Constituir Primera hipoteca sobre el terreno y todo lo que se construya

sobre él a favor del BCP y fianza solidaria de los socios.

• Licencia definitiva emitida por la municipalidad del distrito donde se

desarrollará el Proyecto.

• Seguro de obra (Póliza Car).

5) Programa de pagos

El financiamiento obtenido del Banco se programará para pagarse en un 

período de 12 meses, tiempo en el cual se culminará la construcción de las 200 

viviendas del Conjunto Residencial de Villa de Paseo. 

6) Rentabilidad del Proyecto

Cálculo del Beneficio-Costo 

Tenemos que la relación Beneficio - Costo para este sistema constructivo e� 

B/C = PV / CI = 4'821,294.35 / 4'423,205.83 

B/C =1.09 > 1 

Este índice es mayor que uno, por lo tanto el Proyecto resultaría 

rentable. 
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CAPITULO IV: cosros y PRESUPUESTOS 

¡_··
y

i 4 1 METRADOS
¡ ... . . 

. 
( _4' 4.1.1 METRADO DE ESTRUCTURAS 

PROYECTO : CONJUNTO RESIDENCIAL DE VILLA DE PASCO 

OBRA : SISTEMA CONSTRUCTIVO DE ALBAÑILERIA ARMADA - ITALCERAMICA 

UBICACIÓN : VILLA DE PASCO - TINYAHUARCO - CERRO DE PASCO - PASCO 

FECHA : Marzo del 2006 

PART. DESCRIPCION 

ESTRUCTURAS 

01.00.00 OBRAS PROVISIONALES 

01.01 .00 Cam pamento p rovisional para la obra (al macén y oficina) 

01.02.00 Cartel de obra 

02.00.00 TRABAJOS PRELIMINARES 

02.01.00 Lim pieza de ter reno manual 

02.02.00 Trazo, niveles y rep lanteo p reliminar 

02.03.00 Trazo, niveles y rep lanteo preliminar du rante el p roceso 

03.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

03.01.00 Excavación de zanjas para cimientos 

Eje 1 

Ejes 2 y 3 

Eje4 

Entre ejes 3 y 4 

Eje5 

Entre ejes 4 y 5 

Eje A 

Eje B 

Entre ejes A y B 

Eje e 

Ent re ejes B y C 

03.02.00 Corte manual de ter reno 

Vereda 

Terrazá 

03.03.00 Acar reo de material excedente 

03.04.00 Eliminación de des monte con equipo 

03.05.00 Rel leno com pactado con material propio 

Eje 1 

Ejes 2 y 3 

Eje4 

Entre ejes 3 y 4 

Eje5 

Entre ejes 4 y 5 

CONJUNTO RESIDENCIAL DE VILLA DE PASCO 
SISTEMA CONSTRUCTIVO DE ALBAÑILERIA ARMADA - ITALCERAMICA 
Arturo Antara Arias 

UND. CANT. 
MEDIDAS 

LARGO ANCHO 

glob 1.00 

un d 1.00 

m2 1.00 21.00 7.00 

m2 1.00 21.00 7.00 

m2 1.00 21.00 7.00 

m3 1.00 6.20 0.40 

2.00 6.00 0.50 

1.00 2.28 0.50 

1.00 3.43 0.50 

1.00 1.03 0.50 

1.00 2.28 0.50 

1.00 2.73 0.50 

1.00 6.70 0.40 

1.00 10.80 0.50 

1.00 3.50 0.40 

1.00 3.15 0.50 

1.00 1.10 0.50 

1.00 6.70 0.40 

1.00 9.15 0.50 

1.00 5.15 0.40 

1.00 4.30 0.50 

1.00 1.15 0.50 

m3 1.00 2.95 0.60 

1.00 3.75 0.60 

1.00 6.20 1.35 

m3 1.00 26.60 

m3 1.00 26.60 

m3 1.00 6.20 0.25 

2.00 6.00 0.35 

1.00 2.28 0.35 

1.00 3.43 0.35 

1.00 1.03 0.35 

1.00 2.28 0.35 

1.00 2.73 0.35 

ALTO 

0.90 

0.90 

0.90 

0.90 

0.90 

0.90 

0.90 

0.90 

0.90 

0.90 

0.90 

0.90 

0.90 

0.90 

0.90 

0.90 

0.90 

0.05 

0.05 

0.05 

0.35 

0.35 

0.35 

0.35 

0.35 

0.35 

0.35 

PARCIAL TOTAL 

1.00 1.00 

1.00 1.00 

147.00 147.00 

147.00 147.00 

147.00 147.00 

2.23 

5.40 

1.03 

1.54 

0.46 

1.03 

1.23 

2.41 

4.86 

1.26 

1.42 

0.50 

2.41 

4.12 

1.85 

1.94 

0.52 34.20 

0.09 

0.11 

0.42 0.62 

26.60 26.60 

26.60 26.60 

0.54 

1.47 

0.28 

0.42 

0.13 

0.28 

0.33 
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PART. DESCRIPCION 

Eje A 

Eje B 

Entre ejes A y B 

Eje c

Entre ejes B y C 

03.06.00 Refine, nivelación y compactación 

Dormitorio 1 

Cocina 

Ingreso 

SS. HH. y pasadizo 

Depósito y pasadizo 

Patio y pasadizo 

S ala-Comedor 

Dormitorio principal 

Veredas 

Terraza 

Lavandería provisional 

04.00.00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 

04.01.00 Solado de E= 2", mezcla C:H = 1 :12 

Eje 1 

Ejes 2 y 3 

Eje4 

Entre ejes 3 y 4 

Eje5 

Entre ejes 4 y 5 

Eje A 

Eje B ·_ 

Entre ejes A y B 

Eje c

Entre ejes B y C 

04.02.00 Concreto ciclopeo, C:H = 1:10 + 30% P.M. Cimiento corr. 

Eje 1 

Ejes 2 y 3 

Eje4 
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UNO. 

m3 

m3 

CAPITULO IV: COSTOS Y PRESUPUESTOS 

CANT. 
MEDIDAS 

PARCIAL TOTAL 
LARGO ANCHO ALTO 

1.00 6.70 0.25 0.35 0.59 

1.00 10.80 0.35 0.35 1.32 

1.00 3.50 0.25 0.35 0.31 

1.00 3.15 0.35 0.35 0.39 

1.00 1.10 0.35 0.35 0.13 

1.00 6.70 0.25 0.35 0.59 

1.00 9.15 0.35 0.35 1.12 

1.00 5.15 0.25 0.35 0.45 

1.00 4.30 0.35 0.35 0.53 

1.00 1.15 0.35 0.35 0.14 9.01 

1.00 2.80 2.50 7.00 

1.00 0.80 0.15 0.12 

1.00 3.50 2.60 9.10 

1.00 0.90 0.25 0.23 

1.00 2.75 1.00 2.75 

1.00 1.85 1.45 2.68 

1.00 1.45 0.95 1.38 

1.00 2.80 1.90 5.32 

1.00 0.95 0.15 0.14 

1.00 2.20 1.00 2.20 

1.00 1.55 1.00 1.55 

1.00 1.30 0.90 1.17 

1.00 4.20 3.75 15.75 

1.00 4.20 2.80 11.76 

1.00 0.15 0.90 0.14 

1.00 6.70 0.60 4.02 

1.00 6.70 1.35 9.05 

1.00 2.00 1.50 3.00 77.35 

1.00 6.20 0.40 2.48 

2.00 6.00 0.50 6.00 

1.00 2.28 0.50 1.14 

1.00 3.43 0.50 1.72 

1.00 1.58 0.50 0.79 

1.00 2.28 0.50 1.14 

1.00 2.73 0.50 1.37 

1.00 6.70 0.40 2.68 

1.00 10.80 0.50 5.40 

1.00 3.50 0.40 1.40 

1.00 3.15 0.50 1.58 

1.00 1.10 0.50 0.55 

1.00 6.70 0.40 2.68 

1.00 9.48 0.50 4.74 

1.00 4.83 0.40 1.93 

1.00 4.25 0.50 2.13 

1.00 1.15 0.50 0.58 38.29 

1.00 6.20 0.40 0.60 1.49 

2.00 6.00 0.50 0.60 3.60 

1.00 
f 

2.28 0.50 0.60 0.68 
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PART. DESCRIPCION 

Entre ejes 3 y 4 

Eje5 

Entre ejes 4 y 5 

Eje A 

Eje B 

Entre ejes A y B 

Eje e 

Entre ejes B y C 

04.03.00 Concreto F'c=140 kg/cm2 en sobrecimiento 

Eje 1 

Eje2 

Eje 3 

Eje4 

Entre ejes 3 y 4 

Eje 5 

Entre ejes 4 y 5 

Eje A 

Eje B 

Entre ejes A y B 

Eje e 

Entre ejes B y C 

04.04.00 Encofrado y desencofrado normal para sobrecimientos 

Eje 1 

Eje2 

Eje3 

Eje4 

Entre ejes 3 y 4 

Eje5 

Entre ejes 4 y 5 

Eje A·_ 

Eje B 

Entre ejes A y B 

Eje e 

Entre ejes B y e 

04.05.00 Fal so pi so, E = 4" mezcla C:H = 1 :8 
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UND. 

m3 

m2 

m2 

CAPITULO IV: COSTOS Y PRESUPUESTOS 

CANT. 
MEDIDAS 

PARCIAL TOTAL 
LARGO ANCHO ALTO 

1.00 3.43 0.50 0,60 1.03 

1.00 1.03 0.50 0.60 0.31 

1.00 2.28 0.50 0.60 0.68 

1.00 2.73 0.50 0.60 0.82 

1.00 6.70 0.40 0.60 1.61 

1.00 10.80 0.50 0.60 3.24 

1.00 3.50 0.40 0.60 0.84 

1.00 3.15 0.50 0.60 0.95 

1.00 1.10 0.50 0.60 0.33 

1.00 6.70 0.40 0.60 1.61 

1.00 9.15 0.50 0.60 2.75 

1.00 5.15 0.40 0.60 1.24 

1.00 4.30 0.50 0.60 1.29 

1.00 1.15 0.50 0.60 0.35 22.80 

1.00 6.45 0.15 0.60 0.58 

1.00 3.70 0.15 0.60 0.33 

1.00 4.50 0.15 0.60 0.41 

1.00 1.85 0.15 0.60 0.17 

1.00 2.95 0.15 0.60 0.27 

2.00 1.55 0.15 0.60 0.28 

1.00 2.80 0.15 0.60 0.25 

1.00 1.70 0.15 0.60 0.15 

1.00 5.92 0.15 0.60 0.53 

1.00 10.65 0.15 0.60 0.96 

1.00 2.97 0.15 0.60 0.27 

1.00 2.80 0.15 0.60 0.25 

1.00 0.80 0.15 0.60 0.07 

1.00 5.92 0.15 0.60 0.53 

1.00 9.65 0.15 0.60 0.87 

1.00 3.72 0.15 0.60 0.33 

1.00 3.90 0.15 0.60 0.35 

1.00 1.30 0.15 0.60 0.12 6.14 

2.00 6.45 0.60 7.74 

2.00 3.70 0.60 4.44 

2.00 4.50 0.60 5.40 

2.00 1.85 0.60 2.22 

2.00 2.95 0.60 3.54 

4.00 1.55 0.60 3.72 

2.00 2.80 0.60 3.36 

2.00 1.70 0.60 2.04 

2.00 5.92 0.60 7.10 

2.00 10.65 0.60 12.78 

2.00 2.97 0.60 3.56 

2.00 2.80 d.60 3.36 

2.00 0.80 0.60 0.96 

2.00 5.92 0.60 7.10 

2.00 9.65 0.60 11.58 

2.00 3.72 0.60 4.46 

2.00 3.90 0.60 4.68 

2.00 1.30 0.60 1.56 81.88 
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PART. 
' 

05.00.00 

05.01.00 

05.01 .01 

05.02.00 

05.02.01 

05.02.02 

05.02.03 

05.03.00 

05.03.01 

DESCRIPCION 

Dormitorio 1 

Cocina 

Ingreso 

SS. HH. y pasadizo 

Depósito y pasadizo 

Patio y pasadizo 

S ala-Com edor 

Dorm itorio principal 

Veredas 

Terraza 

Lavandería provisional 

OBRAS DE CONCRETO ARMADO 

SOBRECIMIENTO 

Acero en sobrecim iento reforzado, grado 60 

COLUMNAS 

Concreto F'c=175 kg/cm2 en colum nas 

C-1

C-2

C-3

C-4

Encofrado y desencofrado norm al en colum nas

C-1

C-2

C-3

C-4

Acero de refuerzo Fy = 4200 kg/cm2 en colum nas

VIGAS 

Concreto F'c=175 kg/cm2 en vigas 

Eje 2 

Eje3 

Eje 4 ·_ 

Entre ejes 3 y 4 

Eje5 

Eje6 

Eje A 

Eje B 

Eje e 
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UNO. 

kg 

m3 

m2 

kg 

m3 

CAPITULO IV: COSTOS Y PRESUPUESTOS -- --- -

CANT. 
MEDIDAS 

PARCIAL TOTAL 
LARGO ANCHO ALTO 

1.00 2.80 2.50 7.00 

1.00 0.80 0.15 0.12 

1.00 3.50 2.60 9.10 

1.00 0.90 0.25 0.23 

1.00 2.75 1.00 2.75 

1.00 1.85 1.45 2.68 

1.00 1.45 0.95 1.38 

1.00 2.80 1.90 5.32 

1.00 0.95 0.15 0.14 

1.00 2.20 1.00 2.20 

1.00 1.55 1.00 1.55 

1.00 1.30 0.90 1.17 

1.00 4.20 3.75 15.75 

1.00 4.20 2.80 11.76 

1.00 0.15 0.90 0.14 

1.00 6.70 0.60 4.02 

1.00 6.70 1.35 9.05 

1.00 2.00 1.50 3.00 77.35 

ver hoja de acero 256.77 

1.00 3.00 0.15 0.50 0.23 

1.00 3.00 0.15 0.80 0.36 

1.00 3.00 0.15 0.40 0.18 

12.00 3.00 0.15 0.15 0.81 1.58 

2.00 3.00 0.50 3.00 

2.00 3.00 0.80 4.80 

2.00 3.00 0.40 2.40 

24.00 3.00 0.15 10.80 21.00 

ver hoja de acero 348.61 

1.00 7.00 0.15 0.40 0.42 

1.00 3.00 0.15 0.17 0.08 

1.00 4.00 0.15 0.40 0.24 

1.00 2.15 0.15 0.17 0.05 

1.00 2.15 0.15 0.17 0.05 

1.00 3.05 0.15 0.17 0.08 

1.00 1.25 0.15 0.17 0.03 

1.00 3.90 0.15 0.17 0.10 

1.00 3.10 0.15 0.17 0.08 

1.00 4.20 0.15 0.17 0.11 

1.00 5.85 0.15 0.17 0.15 

1.00 2.80 0.15 0.17 0.07 

1.00 4.20 0.15 0.17 0.11 

1.00 5.00 0.15 0.17 0.13 
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PART. DESCRIPCION 

Ejes entre B y C 

VCH-1 

05.03.02 Encofrado y desencof rado normal en vigas 

Eje 2 

Eje3 

Eje4 

Entre ejes 3 y 4 

Eje 5 

Eje 6 

Eje A 

Eje B 

EjeC 

Ejes ent re B y C 

VCH1 

05.03.03 Acero de refuerzo, Fy = 4200 kg/cm2 en vigas 

05.04.00 LOSAS ALIGERADAS 

05.04.01 Sistema alitec 

05.04.02 Colocación de viguetas y lad rillos Alitec 

05.04.03 Conc reto F'c = 175 kg/cm2 para losas aligeradas 

05.04.04 Encofrado y desencofrado (Alitec) 

05.04.05 Acero g rado 60 en losas aligeradas 

05.05.00 MUROS DE ALBAÑILERIA ARMADA 

05.05.01 Acero en mu ro de albañilería armada 

05.05.02 Concreto lí quido 

05.05.03 Bloques de ar cil la de 12x39x19 cm. 

Eje2 

Eje3 

Eje 4 

Ent re ejes 3 y 4 

Eje5 

Eje6 

Eje A 

Eje B 

Eje e 
Ent re ejes B y e 

CONJUNTO RESIDENCIAL DE VILLA DE PASCO 
SISTEMA CONSTRUCTIVO DE ALBA/ÍJILERIA-ARMADA- ITALCERAMICA 
Arturo Antara Arias 

UND. CANT. 

1.00 

1.00 

1.00 

m2 

2.00 

2.00 

2.00 

2.00 

2.00 

2.00 

2.00 

2.00 

2.00 

2.00 

2.00 

2.00 

2.00 

2.00 

2.00 

2.00 

2.00 

kg ver 

m2 1.00 

1.00 

m2 1.00 

1.00 

m3 1.00 

1.00 

1.00 

m2 1.00 

1.00 

kg ver 

kg ver 

m2 1.00 

m2 

2.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

CAPITULO IV: COSTOS Y PRESUPUESTOS 

MEDIDAS 
PARCIAL TOTAL 

LARGO ANCHO ALTO 

3.10 0.15 0.17 0.08 

1.15 0.15 0.17 0.03 

1.90 0.35 0.20 0.13 1.94 

7.00 0.40 5.60 

3.00 0.17 1.02 

4.00 0.40 3.20 

2.15 0.17 0.73 

2.15 0.17 0.73 

3.05 0.17 1.04 

1.25 0.17 0.43 

3.90 0.17 1.33 

3.10 0.17 1.05 

4.20 0.17 1.43 

5.85 0.17 1.99 

2.80 0.17 0.95 

4.20 0.17 1.43 

5.00 0.17 1.70 

3.10 0.17 1.05 

1.15 0.17 0.39 

1.90 0.20 0.76 24.83 

hoja de acero 218.75 

3.10 10.80 33.48 

3.90 9.80 38.22 71.70 

3.10 10.80 33.48 

3.90 9.80 38.22 71.70 

3.10 10.80 0.05 1.67 

3.90 9.80 0.05 1.91 

0.02 111.80 1.68 5.26 

3.10 10.80 33.48 

3.90 9.80 38.22 71.70 

hoja de acero 251.13 

hoja de acero 354.26 

87.68 87.68 87.68 

1.80 0.90 3.24 

2.90 2.10 6.09 

1.55 2.10 (1.25) 2.01 

2.00 2.10 4.20 

2.95 2.10 6.20 

1.55 2.10 (1.25) 2.01 

1.90 2.10 (252) 1.47

3.10 2.10 (2.52) 3.99 

10.50 2.10 22.05 

2.65 2.10 5.57 

9.65 2.10 20.27 

3.75 2.10 7.88 

1.30 2.10 2.73 87.68 

l 
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PART. DESCRIPCION 

06.00.00 ESTRUCTURAS DE MADERA 

06.01.00 Tijerales y correas 

Tijerales largos 

Listones de 2" x 6" x 21 ' 

Listones de 2" X 6" X 2.5' 

Listones de 2" X 6" X 3.5' 

Listones de 2" X 4" X 2.5' 

Tijerales cortos 

Listones de 2" x 6" x 21' 

Listones de 2" x 6" x 17' 

Listones de 2" x 6" x 2.5' 

Listones de 2" x 6" x 3.5' 

Listones de 2" x 4" x 2.5' 

Correas cortas 

Listones de 2" x 2" x 14' 

Correas largas 

Listones de 2" x 2" x 23' 

07.00.00 CUBERTURAS 

07.02.01 Cobertura con calamina galvanizada 

Agua frontal corta 

Agua frontal larga 

Agua posterior 

07.02.02 Cumbrera de plancha galvanizada de 8" 

CONJUNTO RESIDENCIAL DE VILLA DE PASCO 

SISTEMA CONSTRUCTIVO DE ALBAfÍIILERIA ARMADA - ITALCERAMICA 
Arturo Antara Arias 

UND. 

p2 

m2 

mi 

CANT. 

8.00 

8.00 

4.00 

8.00 

4.00 

4.00 

8.00 

4.00 

8.00 

2.00 

16.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

CAPITULO IV: COSTOS Y PRESUPUESTOS 

MEDIDAS 

LARGO ANCHO ALTO 

21.00 2.00 6.00 

2.50 2.00 6.00 

3.50 2.00 6.00 

2.50 2.00 6.00 

21.00 2.00 6.00 

17.00 2.00 6.00 

2.50 2.00 6.00 

3.50 2.00 6.00 

2.50 2.00 6.00 

14.00 2.00 2.00 

23.00 2.00 2.00 

3.10 2.83 

3.90 4.17 

7.00 7.00 

7.00 

--- -

PARCIAL TOTAL 

168.00 

20.00 

14.00 

20.00 

84.00 

68.00 

20.00 

14.00 

20.00 

9.33 

122.67 560.00 

8.77 

16.26 

49.00 74.04 

7.00 7.00 
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UN/-FIC 
CAPITULO IV: COSTOS Y PRESUPUESTOS 

4.1.1 METRADO DE ESTRUCTURAS 

PROYECTO : CONJUNTO RESIDENCIAL DE VILLA DE PASCO 

OBRA : SISTEMA CONSTRUCTIVO DE ALBAÑILERIA ARMADA - ITALCERAMICA 

UBICACIÓN : VILLA DE PASCO - TINYAHUARCO - CERRO DE PASCO - PASCO 

FECHA : Marzo del 2006 

DESCRIPCION DISEÑO DEL FIERRO 0 
#de piezas #deelem. 

iguales por pieza 
05.01 .01 Sobrecimiento 

reforzado 

Acero Fy = 4200 Kg/cm2 

Horizontal 

3/8" 2.00 1.00 

1/2" 1.00 1.00 

Vertical 3/8" 85.00 1.00 

1/2" 16.00 1.00 

1/2" 18.00 1.00 

Peso en Kiloaramos por metro lineal 

Longitud Total por 0 en metros lineales 

Peso Total por 0 en Kilogramos 

05.02.03 Columnas 

Acero Fy = 4200 Kg/cm2 

J
C-1 : v. 01 1/2" 1.00 6.00 

E. 01 Do.so· 3/8" 1.00 25.00 
0,15 

0.20 

C-2 : V. 02 1/2" 1.00 10.00 

E. 02

º
º

·ª
º 

3/8" 1.00 25.00 
4.30 

0.15 

Longitud de DIAMETRO DE CADA FIERRO 

e/elemento 1/4" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 1" 

60.00 120.00 

60.00 60.00 

1.50 127.50 

1.50 24.00 

1.50 27.00 

0.25 0.58 1.02 1.60 2.26 4.04 

0.00 247.50 111.00 0.00 0.00 0.00 

0.00 143.55 113.22 0.00 o:oo 0.00 

4.50 27.00 

1.30 32.50 

' ' 

4.50 45.00 

1.90 47.50 

:-, ·.: .. :. •. ' ··.•, · .. •i.t:"":. ., ·, .h., .. - • .. . . -
• 

TOTAL 

256.77 

�•Y"!·"• "cr;j.i,_L.�JlUbe-11/ur.\l.DEPA'S� 
. . - . ' 

�-��:_., =- .... --. :o:-r�---��-=;-=--��-.:-- __ :�·:_ _:__-��::���:!S-.:-����;'!?S:E·--. _ -----·-� -...... -·-----��,;.;�._.� ,.:;..�t,1�;:.1'-r, .. �-"1".ii0---.....-;n,.�•;.��-. u,,�-- ...... � --...·��7.----¼��-�m�'?"-... ;:,¡'!�··i::it-" .... -r.::��-;�-;;:r��:-� ... ""'--•-' 



UNI-FIC 

DESCRIPCION DISEÑO DEL FIERRO 

0.20 

C-3 : v. 03 

J
E. 03

□º.4º

0.15 

0.20 

C-4 : V. 04 

J
E. 04

□0.25 

0.15 

0.20 

05.03.03 V igas 
Acero Fy = 4200 Kg/cm2 
Eje2 

Eje 3 

Eje4 

E ntre ejes 3 y 4 

'. 

0 #de piezas #de elem. 
iguales por pieza 

1/2" 1.00 6.00 
3/8" 1.00 25.00 

3/8" 12.00 4.00 
1/4" 12.00 25.00 

Peso en Kilogramos por metro lineal 
Longitud Total por 0 en metros lineales 
Peso Total por 0 en Kilogramos 

1/2" 1.00 4.00 
1/4" 1.00 53.00 
1/2" 1.00 2.00 
1/4" 1.00 15.00 
1/2" 1.00 4.00 
1/4" 1.00 40.00 
1/2" 1.00 2.00 
1/4" 1.00 11.00 
1/2" 1.00 2.00 

1/4" 1.00 22.00 

1/2" 1.00 2.00 

1/4" 1.00 11.00 

1/2" 1.00 2.00 

1/4¡' 1.00 22.00 

1/2" 1.00 2.00 

CAPITULO IV: COSTOS Y PRESUPUESTOS 

Longitud de DIAMETRO DE CADA FIERRO TOTAL 
e/ elemento 1/4" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 1" 

4.50 27.00 
1.10 27.50 

4.50 216.00 
0.80 240.00 

0.25 0.58 1.02 1.60 2.26 4.04 
240.00 323.50 99.00 0.00 0.00 0.00 
60.00 187.63 100.98 0.00 0.00 0.00 348.61 

5.30 21.20 
1.30 68.90 
3.00 6.00 
0.54 8.10 
4.00 16.00 
1.30 52.00 
2.10 4.20 
0.54 5.94 
2.12 4.24 
0.54 11.88 
2.10 . •4.20 

0.54 5.94 
2.12 4.24 

0.54 11.88 
1.85 3.70 



UNI-FIC 

DESCRIPCION DISEÑO DEL FIERRO 0 
#de piezas #deelem. 

iguales por pieza 

1/4" 1.00 10.00 
Eje5 1/2" 1.00 2.00 

1/4" 1.00 16.00 

Entre ejes 4 y 5 1/2" 1.00 2.00 

1/4" 1.00 20.00 

Eje A 1/2" 1.00 2.00 

1/4" 1.00 22.00 

Eje B 1/2" 1.00 2.00 

1/4" 1.00 14.00 

_ Eje C 1/2" 1.00 2.00 

1/4" 1.00 49.00 

Entre ejes B y e 1/2" 1.00 2.00 

1/4" 1.00 17.00 

1/2" 1.00 2.00 

1/4" 1.00 7.00 

VCH-1 : H. 01 1/2" 1.00 8.00 

E. 01 1/4" 1.00 15.00 

Peso en Kilogramos por metro lineal 

Longitud Total por 0 en metros lineales 

Peso Total por 0 en Kilogramos 

05.04.05 Losa aligerada 
Acero Fv = 4200 Ka/cm2 
Refuerzo positivo 3/8" 1.00 2.00 

Refuerzo negativo 3/8" 1.00 0.70 

Acero de temperatura 1/4" 1.00 18.00 

1/4" 1.00 13.00 

1/4" 1.00 16.00 

Peso en Kilogramos por metro lineal 
Longitud Total por 0 en metros lineales 
Peso Total por 0 en Kilogramos 

Longitud de 
e/elemento 

0.54 

3.10 

0.54 

3.90 

0.54 

10.80 

0.54 

2.80 

0.54 

9.80 

0.54 

3.40 

0.54 

1.30 

0.54 

1.90 

1.20 

112.94 
112.94 

7.00 
6.45 
5.45 

1/4" 

5.40 

8.64 

10.80 

11.88 

7.56 

26.46 

9.18 

3.78 

18.00 

0.25 

266.34 

66.59 

126.00 
83.85 
87.20 

0.25 
297.05 

74.26 

CAPITULO IV: COSTOS Y PRESUPUESTOS 

DIAMETRO DE CADA FIERRO TOTAL 
3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 1" 

6.20 

7.80 

21.60 

5.60 

19.60 

6.80 

2.60 

15.20 

0.58 1.02 1.60 2.26 4.04 

0.00 149.18 0.00 0.00 0.00 

0.00 152.16 0.00 0.00 0.00 218.75 

225.88 
79.06 

' ' 

0.58 1.02 1.60 2.26 4.04 

304.94 0.00 0.00 0.00 0.00 

176.86 0.00 0.00 0.00 0.00 _ 251.13 



UNI-FIC 
CAPITULO IV: COSTOS Y PRESUPUESTOS 

DESCRIPCION DISEÑO DEL FIERRO 0 
#de piezas #deelem. Longitud de DIAMETRO DE CADA FIERRO TOTAL 

iguales por pieza e/elemento 1/4" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 1" 

05.05.01 Albañilería armada 
Acero Fy = 4200 Kg/cm2 
Horizontal 

: H1 3/8" 3.00 1.00 5.20 15.60 
: H2 1/2" 3.00 1.00 20.54 61.62 
: H3 5/8" 3.00 1.00 5.70 17.10 

Vertical 
: R1 3/8" 85.00 1.00 3.00 255.00 
: R2 1/2" 16.00 1.00 3.00 48.00 
: R3 1/2" 19.00 1.00 3.00 57.00 

Peso en Kilogramos por metro lineal 0.25 0.58 1.02 1.60 2.26 4.04 

Longitud Total por 0 en metros lineales 0.00 270.60 166.62 17.10 0.00 O.DO

Peso Total por 0 en Kilogramos 0.00 156.95 169.95 27.36 - 0.00 0:00 354.26 



CAPITULO IV: COSTOS Y PRESUPUESTOS 

4.1.2 METRADO DE ARQUITECTURA 

PROYECTO : CONJUNTO RESIDENCIAL DE VILLA DE PASCO 

OBRA : SISTEMA CONSTRUCTIVO DE ALBAÑILERIA ARMADA - ITALCERAMICA 

UBICACIÓN : VILLA DE PASCO -TINYAHUARCO-CERRO DE PASCO-PASCO 

FECHA : Marzo del 2006 

PART. DESCRIPCION 

ARQUITECTURA 

01.00.00 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA 

01.01 .00 Muro de ladrillo K. K. de arcilla de 23x13x9 cm., Soga 

Eje A 

Eje e 

Eje 2 

02.00.00 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 

02.01.00 Tarrajeo primario y rayado con mezcla 1 :5 

Baño 

Cocina 

02.02.00 Cielorraso con mezcla de cemento-arena 

Dormitorio 1 

Cocina 

Ingreso 

Pasadizo de SS. HH. 

Depósito y pasadizo 

Patio y pasadizo 

Sala-Comedor 

Dormitorio principal 

02.03.00 Vestidura de derrames con cemento, e=15 cm. 

Eje 2 

Eje 3 

Eje 4 

Entre ejes 3 y 4 

Eje 5 

Eje 6 

CONJUNTO RESIDENCIAL DE VILLA DE PASCO 
SISTEMA CONSTRUCTIVO DE ALBA/Í/ILERIA ARMADA - ITALCERAMICA 
Arturo Antara Arias 

UND. CANT. 
MEDIDAS 

LARGO ANCHO 

m2 1.00 8.89 

1.00 9.64 

1.00 6.44 

m2 

2.00 1.85 

1.00 1.45 

1.00 0.65 

1.00 0.35 

1.00 2.75 

m2 

1.00 2.80 2.50 

1.00 0.80 0.15 

1.00 3.50 2.60 

1.00 0.90 0.25 

1.00 2.75 1.00 

1.00 1.45 0.95 

1.00 2.80 1.90 

1.00 .0.95 0.15 

1.00 2.20 1.00 

1.00 1.55 1.00 

1.00 1.30 0.90 

1.00 4.20 3.75 

1.00 4.20 2.80 

1.00 0.15 0.90 

mi 

4.00 1.20 

2.00 1.80 

2.00 1.25 

2.00 1.00 

2.00 2.10 

2.00 2.10 

3.00 2.10 

1.00 1.35 

1.00 1.20 

1.00 1.10 

1.00 2.10 

2.00 1.20 

ALTO 

2.10 

2.10 

2.10 

1.80 

1.80 

1.80 

0.60 

0.60 

PARCIAL TOTAL 

18.67 

20.24 

13.52 52.44 

6.66 

2.61 

1.17 

0.21 

1.65 12.30 

7.00 

0.12 

9.10 

0.23 

2.75 

1.38 

5.32 

0.14 

2.20 

1.55 

1.17 

15.75 

11.76 

0.14 58.60 

4.80 

3.60 

2.50 

2.00 

4.20 

4.20 

6.30 

1.35 

1.20 

1.10 

2.10 

2.40 35.75 
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PART. DESCRIPCION 

03.00.00 PISOS Y PAVIMENTOS 

03.01.00 Piso de cemento pulido coloreado, e=2" mezcla 1 :4 

Dor:mitorio 1 

Cocina 

Ingreso 

Pasadizo de SS. HH. 

Depósito y pasadizo 

Patio y pasadizo 

Sala-Comedor 

Dormitorio princip_al 

03.02.00 Piso de cemento pulido y bruñado de e=2", mezcla 1 :2 

Terraza 

Lavandería provisional 

Vereda jardines 

03.03.00 Piso cerámico de 20 x 20 cm. de color blanco 

SS. HH. 

03.04.00 Piso de adoquln de piedra 

Ingreso 

04.00.00 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 

04.01.00 Zócalo de ceramico de 20 x 20 cm. 

04.02.00 Contrazócalos de cemento pulido, h = 20 cm. 

Eje 2 

Eje 5 

Eje 6 

Eje A 

Eje e

05.00.00 CARPINTERIA DE MADERA 

05.01.00 Puerta principal de madera tornillo 

P-1

P-2

05.02.00 Puerta contraplacada de e = 35 mm c/triplay lupuna 4 mm. 

P-2 

P-3

P-5

05.03.00 Ventana de madera con hojas corredizas 

V-1

V-2

V-3

V-4

05.04.00 Mampara corrediza inc/accesorios y cerrajería 

P-4

CONJUNTO RESIDENCIAL DE VILLA DE PASCO 
SISTEMA CONSTRUCTIVO DE ALBA/ÍJILERIA ARMADA - ITALCERAMICA 
Arturo Antara Arias 

UND. 

m2 

m2 

m2 

m2 

mi 

m2 

m2 

m2 

und 

CAPITULO IV: COSTOS Y PRESUPUESTOS 

CANT. 
MEDIDAS 

PARCIAL TOTAL 
LARGO ANCHO ALTO 

1.00 2.80 2.50 7.00 

1.00 0.80 0.15 0.12 

1.00 3.50 2.60 9.10 

1.00 0.90 0.25 0.23 

1.00 2.75 1.00 2.75 

1.00 1.45 0.95 1.38 

1.00 2.80 1.90 5.32 

1.00 0.95 0.15 0.14 

1.00 2.20 1.00 2.20 

1.00 1.55 1.00 1.55 

1.00 1.30 0.90 1.17 

1.00 4.20 3.75 15.75 

1.00 4.20 2.80 11.76 

1.00 0.15 0.90 0.14 58.60 

1.00 6.70 0.60 4.02 

1.00 6.70 1.35 9.05 

1.00 2.00 1.50 3.00 16.07 

1.00 1.85 1.45 2.68 2.68 

1.00 4.40 1.00 4.40 4.40 

2.00 1.85 1.80 6.66 

1.00 1.45 1.80 2.61 

1.00 0.65 1.80 1.17 10.44 

1.00 2.95 2.95 

1.00 2.15 2.15 

1 .. 00 1.90 1.90 

1.00 3.10 3.10 

1.00 10.65 10.65 

1.00 9.80 9.80 30.55 

1.00 1.00 2.10 2.10 

1.00 0.90 2.10 1.89 3.99 

1.00 0.90 2.10 1.89 

3.00 0.80 2.10 5.04 

1.00 0.90 2.10 1.89 8.82 

1.00 2.10 1.20 2.52 

2.00 1.45 1.20 3.48 

2.00 1.25 1.00 2.50 

1.00 1.85 1.20 2.22 10.72 

1.00 1.00 1.00 
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· PART. DESCRIPCION 

06.00.00 CERRAJERIA 

06.00.01 Bisagra aluminizada tipo capuchina 

Puerta exterior, 4" 

Puerta interior, 3" 

06.00.02 Cerraduras para puerta principal pesada 

06.00.03 Cerradura para puerta interior 

07.00.00 VIDRIOS 

07.00.01 Vidrio incoloro crudo semidoble 

V-1 

V-2

V-3

V-4

08.00.00 PINTURA 

08.01.00 Pintura barniz, en muros interiores 

Eje 2 

' 

Eje 3 

Eje 4 

Entre ejes 3 y 4 

Eje 5 

Eje 6 

Eje A 

Eje B 

Entre ejes A y B 

EjeC 

Entre ejes B y C 

08.02.00 Pintura barniz, en muros exteriores 

Eje 2 

Eje 5 

Eje 6 

Eje B 

08.03.00 Pintura al temple, en cielorraso 

08.04.00 Pintura esmalte en contrazócalo 

CONJUNTO RESIDENCIAL DE VILLA DE PASCO 
SISTEMA CONSTRUCTIVO DE ALBA/ÍIILERIA ARMADA - ITALCERAMICA 
Atturo Antara Mas 

UND. CANT. 

und 2.00 

5.00 

und 2.00 

und 5.00 

m2 1.00 

2.00 

2.00 

1.00 

p2 

m2 

1.00 

2.00 

1.00 

2.00 

2.00 

2.00 

1.00 

2.00 

2.00 

2.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

m2 

1.00 

2.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

m2 1.00 

mi 1.00 

CAPITULO IV: COSTOS Y PRESUPUESTOS 

MEDIDAS 
PARCIAL TOTAL 

LARGO ANCHO ALTO 

4.00 8.00 

3.00 15.00 23.00 

2.00 2.00 

5.00 5.00 

2.10 1.20 2.52 

1.45 1.20 3.48 

1.25 1.00 2.50 

1.85 1.20 2.22 10.72 

115.35 

1.00 2.30 2.30 

1.80 1.10 3.96 

0.25 2.30 0.58 

2.95 2.30 13.57 

1.25 1.30 3.25 

0.30 2.30 1.38 

2.00 2.30 4.60 

2.95 2.30 13.57 

1.25 1.30 3.25 

0.30 2.30 1.38 

0.95 2.30 2.19 

0.35 2.30 0.81 

1.35 1.10 1.49 

0.70 2.30 1.61 

2.10 1.10 2.31 

10.05 1.00 10.05 

2.80 2.30 6.44 

2.65 2.30 6.10 

0.80 2.30 1.84 

9.35 2.30 21.51 

3.90 2.30 8.97 

3.75 2.30 8.63 

1.30 2.30 2.99 

1.00 2.30' 2.30 125.05 

1.15 2.30 2.65 

1.80 1.10 3.96 

0.25 2.30 0.58 

0.50 2.30 1.15 

1.35 1.10 1.49 

1.00 2.30· 2.30 

2.10 1.10 2.31 

1.50 2.30 3.45 17.88 

58.60 58.60 58.60 

30.55 30.55 30.55 
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.  CAPITULO IV: COSTOS Y PRESUPUESTOS 
r . . -----------------------------�-�-------...:....:.._:_=-=-�

PART. DESCRIPCION 

08.05.00 Pintura barniz en puertas de madera 

08.06.00 Pintura barniz en ventanas de madera 

09.00.00 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 

09.01 .00 Inodoro de color blanco económico 

09.02.00 Lavatorio de pared color blanco 

09.03.00 lavadero de acero inoxidable 

09.04.00 Lavadero de granito 

09.05.00 Ducha simple cromada 

10.00.00 VARIOS 

10.01 .00 Limpieza general de obra 

CONJUNTO RESIDENCIAL DE VILLA DE PASCO 
SISTEMA CONSTRUCTIVO DE ALBA/ÍIILERIA ARMADA - ITALCERAMICA 
Arturo Antara Arias 

UND. CANT. 
MEDIDAS 

PARCIAL TOTAL 
LARGO ANCHO ALTO 

m2 2.00 12.81 25.62 25.62 

m2 2.00 10.72 21.44 21.44 

und 1.00 1.00 1.00 

und 1.00 1,00 1.00 

und 1.00 1.00 1.00 

und 1.00 1.00 1.00 

und 1.00 1.00 1.00 

m2 1.00 21.00 7.00 147.00 147.00 

96 

UNI-FIC 



1-I_-_F_IC ___________________________ __:C:..:...A:..:...P__:IT....:.U.=..LO.:,_,;_;IV__::_C=-.O:....:S:....:T<....:.O....:.S__:Y....:.P...:..R=E.::S.::.UP:....:U:.:E::S:..:.T<.::O.::..S 

¡' 'r 4.1.3 METRADO DE INSTALACIONES SANITARIAS 

PROYECTO : CONJUNTO RESIDENCIAL DE VILLA DE PASCO 

OBRA : SISTEMA CONSTRUCTIVO DE ALBAÑILERIA ARMADA - ITALCERAMICA 

UBICACIÓN : VILLA DE PASCO-TINYAHUARCO-CERRO DE PASCO -PASCO 

FECHA : Marzo del 2006 

PART. DESCRIPCION 

INSTALACIONES SANITARIAS 

01.00.00 INSTALACION DE AGUA FRIA 

01.01.00 SALIDA DE AGUA FRIA 

01.01 .01 Salida de agua fria, PVC 1 /2" 

SS. HH. 

Cocina 

Lavandería 

Jardín 

01.01.02 Salida de agua fria, PVC 3/4" 

01.02.00 REDES DE DISTRIB.UCION 

01.02.01 Tuberia PVC SAP Clase 10, 1/2" 

01.02.02 Tubería PVC SAP Clase 1 O, 3/4" 

01.03.00 VALVULAS 

01.03.01 Válvula de compuerta de bronce de 1 /2" 

01.03.02 Válvula de compuerta de bronce de 3/4" 

01.03.03 Válvula check de bronce de 3/4" 

01.03.04 Llave de riego 

01.04.00 OTROS 

01.04.01 Medidor de agua 

01.04.02 Caja prefabricada 

02.00.00 INSTALACION DE AGUA CALIENTE 

02.01.01 SALIDA DE AGUA CALIENTE 

02.01.01 Salida de agua caliente, CPVC 1/2" 

02.02.00 REDES DE DISTRIBUCION 

02.02.01 Tubería de CPVC de 1 /2" 

02.03.00 VALVULAS 

02.03.01 Válvulas de compuerta de bronce de 1 /2" 

03.00.00 INSTALACION DE DESAGUE 

03.01.00 SALIDA DE DESAGUE 

03.01 .00 Salida de desague PVC SAL de 2" 

03.01.02 Salida de desague PVC SAL de 4" 

03.02.00 SALIDA DE VENTILACION 

03.02.01 Salida de ventilación, PVC SAL de 2" 

03.03.00 REDES DE DERIVACION 

03.03.01 Tubería de PVC SAL de 2" 

03.03.02 Tubería de PVC SAL de 3" 

CONJUNTO RESIDENCIAL DE VILLA DE PASCO 
SISTEMA CONSTRUCTIVO DE ALBAÑILERIA ARMADA - /TALCERAMICA 
Arturo Antara Arias 

UND. CANT. 
MEDIDAS 

LARGO ANCHO 

pto 

3.00 

1.00 

1.00 

2.00 

pto 1.00 

mi 1.00 35.15 

mi 1.00 17.10 

und 3.00 

und 3.00 

und 1.00 

und 2.00 

und 1.00 

und 1.00 

pto 3.00 

mi 1.00 9.40 

mi 2.00 

pto 5.00 

pto 1.00 

pto 3.00 

mi 1.00 32.41 

mi 1.00 8.45 

ALTO 
PARCIAL TOTAL 

3.00 

1.00 

1.00 

2.00 7.00 

1.00 1.00 

35.15 35.15 

17.10 17.10 

3.00 3.00 

3.00 3.00 

1.00 1.00 

2.00 2.00 

1.00 1.00 

1.00 1.00 

3.00 3.00 

9.40 9.40 

2.00 2.00 

5.00 5.00 

1.00 1.00 

3.00 3.00 

32.41 32.41 

8.45 8.45 
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PART. DESCRIPCION 

03.03.03 Tubería de PVC SAL de 4" 

03.04.00 ADITAMIENTOS VARIOS 

03.04.01 Sumidero de bronce de 2" 

03.04.02 Registro roscado de bronce de 2" 

03.04.03 Registro roscado de bronce de 4" 

03.05.00 CAMARA DE INSPECCION 

03.05.01 Caja de registro de 12'' x 24" + tapa de fierro fundido 

04.00.00 SISTEMA DE AGUA DE LLUVIA 

04.01.00 CANALETAS 

04.01 .01 Canaleta de plancha galvanizada 

04.02.00 TUBERIA DE BAJADA Y DISTRIBUCION 

04.02.01 Tubería de bajada.y distribución PVC 3" 
-

CONJUNTO RESIDENCIAL DE VILLA DE PASCO 
SISTEMA CONSTRUCTIVO DE. ALBAIÍIILERIA ARMADA - ITALCERAMICA
Arturo Antara Arias 

CAPITULO IV: COSTOS Y PRESUPUESTOS 

UNO. CANT. 
MEDIDAS 

PARCIAL TOTAL 
LARGO ANCHO ALTO 

mi 1.00 35.20 35.20 35.20 

und 1.00 1.00 1.00 

und 2.00 2.00 2.00 

und 1.00 1.00 1.00 

und 3.00 3.00 3.00 

mi 2.00 7.00 14.00 14.00 

mi 1.00 5.20 5.20 5.20 
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CAPITULO IV: COSTOS Y PRESUPUESTOS 

4.1.4 IVIETRADO DE INSTALACIONES ELECTRICAS 

PROYECTO : CONJUNTO RESIDENCIAL DE VILLA DE PASCO 

OBRA : SISTEMA CONSTRUCTIVO DE ALBAÑILERIA ARMADA - ITALCERAMICA 

UBICACIÓN : VILLA DE PASCO - TINYAHUARCO - CERRO DE PASCO - PASCO 

FECHA : Marzo del 2006 

PART. DESCRIPCION 

INSTALACIONES ELECTRICAS 

01.00.00 SALIDA DE TECHO 

01.01 .00 Salida de centro de luz 

01.02.00 Salida de pared 

01.03.00 Salida de centro de luz de conmutación 

02.00.00 SALIDA DE TOMACORRIENTE 

02.01.00 Salida para tomacorriente bipolar doble con línea a tierra 

02.02.00 Salids para tomacorriente a prueba de humedad 

03.00.00 SALIDA DE THERM� Y COCINA 

03.01 .00 Salida para Therma 

03.02.00 Salida para cocina eléctrica 

04.00.00 SALIDA PARA COMUNICACIONES 

04.01.00 Salida para teléfono 

04.02.00 Salida para timbre 

04.03.00 Salida para antena de televisión 

05.00.00 TABLEROS 

04.01.00 Tablero general metálico con 5 llaves termomagnéticas 

06.00.00 ARTEFACTOS 

05.01 .00 Artefacto con una lámpara fluorescente 

05.02.00 Artefacto braquete con una lámpara 

07.00.00 VARIOS 

07.01.00 Pozo de conexión a Tierra 

CONJUNTO RESIDENCIAL DE VILLA DE PASCO 
SISTEMA CONSTRUCTIVO DE ALBAfJILERIA ARMADA - ITALCERAMICA 
Arturo Antara Arias 

UND. CANT. 
MEDIDAS 

LARGO ANCHO 

pto 8.00 

pto 5.00 

pto 2.00 

pto 13.00 

pto 4.00 

pto 1.00 

pto 1.00 

pto 3.00 

pto 1.00 

pto 3.00 

und 1.00 

und 10.00 

und 5.00 

und 1.00 

ALTO 
PARCIAL TOTAL 

8.00 8.00 

5.00 5.00 

2.00 2.00 

13.00 13.00 

4.00 4.00 

1.00 1.00 

1.00 1.00 

3.00 3.00 

1.00 1.00 

3.00 3.00 

1.00 1.00 

10.00 10.00 

5.00 5.00 

1.00 1.00 
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CAPITULO IV: COSTOS Y PRESUPUESTOS 

DESAGRaGADO:oe GASTOS GENERALES
• - .. ,• -, ... • � r- • -

• 
., • • 

• -

PROYECTO : CONJUNTO RESIDENCIAL DE VILLA DE PASCO 
OBRA : SISTEMA CONSTRUCTIVO DE ALBAÑILERIA ARMADA - ITALCERAMICA
UBICACIÓN : VILLA DE PASCO - TINYAHUARCO - CERRO DE PASCO - PASCO
FECHA : Marzo del 2006 

Costo Directo (SI.) 

Plazo de Ejecución 

10'023,452.00 

: 180 Días Calendarios ( 6 meses) 

l. GASTOS GENERALES VARIABLES

1.00 Movilizacion y desmovilizacion de personal técnico

DESCRIPClON ·> · INCID. · TIEMPO ·· COSTO · TOTAL
. ·· < · .· •· .. ·. < ·.·.·SI;··•· . . .. . SI ..

i. 1.00 30,000.001.01 Gerente 6.00 5,000.00 

1.02 Contador 

1.03 Auxiliar de Compras 

1.04 Secretaria 

1.05 Mensajero 

2.00 Alquiler, servicios y otros 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

. ·· ....... · .•... INCID;

2.01 Movilización 

2.02 Gastos de operación de camioneta 

2.03 Alquiler de oficina, agua, luz, teléfono, etc. 

3.00 Artículo de consumo y otros 

)ITEM d OE�CRIPCION 
,.;,,,: ••::; i•:i': ::;s,,;.,r::::/.,,

3.01 Papeles, Utiles de oficina 

3.02 Fotocopias y plateado de planos 

3.03 Amortizacion de equipos de oficina 

TOTAL DE GASTOS VARIABLES ( 1) 

11. GASTOS GENERALES FIJOS

1.00 Movilizacion y alquiler de oficina 

1.00 

1.00 

1.00 

· ITEM · .. DESCRIPCION ··• .. ··•·•· · .·.· · .. INCID.
:•·:••·=·· 

·. '1.01

1.02 Gastos de operación de camioneta

1.03 Alquiler de oficina, agua, luz, teléfono, etc. 

CONJUNTO RESIDENCIAL DE VILLA DE PASCO 
SISTEMA CONSTRUCTIVO DE ALBA/ÍIILERIA ARMADA - ITALCERAMICA 
Arturo Antara Arias 

1.00 

2.00 

1.00 

6.00 2,000.00 

6.00 800.00 

6.00 1,000.00 

6.00 600.00 

TOTAL= 

12,000.00

4,800.00 

6,000.00 

3,600.00 

56,400.00 

·· .. ··TIEMPP .. ·· ·· ·COSTO·.·····. TOTAL ·

6.00 

6.00 

6.00 

·TIEMPO

6.00 

6.00 

6.00 

· >si. · .·. SI. 

200.00

200.00 

300.00 

TOTAL= 

· ·.··.COSTO.·. 
S/;

200.00 

200.00 

300.00 

TOTAL= 

SI. 

· COSTO·
S/. 

200.00 

200.00 

300.00 

S/. 

1,200.00 

1,200.00 

1,800.00 

4,200.00 

TOTAL 
SI. 

200.00 

200.00 

300.00 

700.00 

61,300.00 

TOTAL 
S/ ...

1200.00 

2400.00 

1800.00 

5,400.00 
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CAPITULO IV: COSTOS Y PRESUPUESTOS 

2.00 Sueldos de personal técnico y administrativo 

{:tJi+<:rJNt{lN:�!)'f!J>Jt·>U:'ii ... "" INClo,·•

2.01 Ingeniero Residente 5.00 

2.02 Asistente de Obra 10.00 

2.03 Maestro de Obra 10.00 

2.04 Chofer 2.00 

2.05 Auxiliar de Compras 2.00 

2.06 Almacenero 2.00 

2.07 Guardian 2.00 

2.08 Secretaria 2.00 

TIEMPO--

6.00 

6.00 

6.00 

6.00 

6.00 

6.00 

6.00 

6.00 

---, COSTO TOTA 
f;/; S/. 

3,500.00 105,000.00 

1,500.00 90,000.00 

2,000.00 120,000.00 

1,000.00 12,000.00 

800.00 9,600.00 

800.00 9,600.00 

800.00 9,600.00 

1,000.00 12,000.00 

TOTAL= 367,800.00 

. _- _ Jli;fv!PO : · - • cósto< - . . . ·TOTAL

3.01 Viáticos del residente de obra 

3.02 Viáticos de los asistentes de Obra 

3.03 Viáticos del dibujante 

. - . :· -.· . ': 
• , . . . :•, ,: .. , ... ··-·-·· 

4.01 Fianza bancaria de seriedad de oferta 

4.02 Fianza bancaria de fiel cumplimiento 

4.03 Fianza bancaria por adelanto directo 

4.04 Conafoviser, Sencico, EsSalud y AFP 

4.05 Seguro contra accidentes individuales, 

contra riesgos de instalaciones, 

responsabilidad civil,etc. 

5.00 Equipos, mobiliarios y otros 
·;•rJf�ll/1 •· ,:DESC�IPCl()f,J, .. · -· -- ··· 

5.01 Papelería, útiles de oficina, etc.

5.02 Amortización equipos de oficina 

2.00 6.00 

2.00 6.00 

2.00 6.00 

· INCID:·· TIEMPO· 

1.00 2.00 

1.00 6.00 

1.00 2.00 

1.00 6.00 

1.00 6.00 

5.03 Amortización de equipos de ingeniería( computadoras, tableros, equipos) 

5.04 Botiquín 

5.05 Artículos de Limpieza 

CONJUNTO RESIDENCIAL DE VILLA DE PASCO 
SISTEMA CONSTRUCTIVO DE ALBA/Í/ILERIA ARMADA - ITALCERAMICA 
Anuro Antara Arias 

S/:' .·
S/. _

500.00 

500.00 

500.00 

TOTAL= 

COSTO 
- s1;·· --

2,000.00 

3,000.00 

2,000.00 

62,526.00 

2,000.00 

TOTAL= 

COSTO 
SI. 

660.00 

2,000.00 

15,000.00 

200.00 

200.00 

TOTAL= 

6,000.00 

6,000.00 

6,000.00 

18,000.00 

·TOTAL
- S/.
4,000.00

18,000.00 

4,000.00 

375,156.00 

12,000.00 

413,156.00 

TOTAL 
.SI. 

660.00 

2,000.00 

15,000.00 

200.00 

200.00 

18,060.00 
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f f"· 6.00 Ensayo de prueba de los materiales 
wtr��

'.
;::i _,DE§:GJ'.!,��lp_Ni:1-·•:, ·•INCID:

6.01 Pruebas de conexión domiciliaria 

6.02 Diseño de mezcla 

6.03 Ensayo de resistencia a la compresión 

6.04 Análisis granulométrico 

6.05 Análisis Químico de Agregados 

6.06 Análisis Químico del Agua 

6.07 Ensayo de clasificación de suelo y 

corte directo 

6.08 Gastos de Liquidación de Obra 

TOTAL DE GASTOS FIJOS ( 11) 

CONJUNTO RESIDENCIAL DE VILLA DE PASCO 
SISTEMA CONSTRUCTIVO DE ALBAfÍIILERIA ARMADA - ITALCERAMICA 
Arturo Antara Arias 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

CAPITULO IV: COSTOS Y PRESUPUESTOS 

·.CANT. .COSTO TOTAL 
S/. S/. 

200.00 150.00 30,000.00 

20.00 400.00 8,000.00 

120.00 300.00 36,000.00 

20.00 100.00 2,000.00 

20.00 100.00 2,000.00 

20.00 100.00 2,000.00 

4.00 300.00 1,200.00 

200.00 100.00 20,000.00 

TOTAL= 101,200.00 

S/. 923,616.00

. ·•·· · ... S/.· ··· · 984,916'.oo· 1 
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CAPITULO IV: COSTOS Y PRESUPUESTOS 

4.3 PRESUPUESTO DE OBRA 

4.3.1 PRESUPUESTO DE ESTRUCTURAS 

ltem Descripción Unidad Metrado Precio Parcial Total 

01.00.00 OBRAS PROVISIONALES 

01.01 .00 CAMPAMENTO PROVISIONAL PARA LA OBRA (ALMACEN Y OFICINA) EST 1.00 2,000.00 2,000.00 
01.02.00 CARTEL DE OBRA EST 1.00 500.00 500.00 2,500.00 

02.00.00 TRABAJOS PRELIMINARES 

02.01 .00 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 147.00 1.66 244.02 
02.02.00 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR M2 147.00 1.54 226.38 
02.03.00 TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO M2 147.00 0.74 108.78 579.18 

03.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

03.01.00 EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS M3 34.20 16.69 570.80 
03.02.00 CORTE MANUAL DE T-ERRENO M3 0.62 9.54 5.91 
03.03.00 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE M3 26.60 11.12 295.79 

03.04.00 ELIMINACION DE DESMONTE CON EQUIPO M3 26.60 14.13 375.86 
03.05.00 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO M3 9.01 12.19 109.83 

03.06.00 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION M2 77.35 2.47 191.05 1,549.25 

04.00.00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 

04.01.00 SOLADO DE 2" MEZCLA CEMENTO-HORMIGON = 1:12 M2 38.29 16.15 618.38 

04.02.00 CONCRETO CICLOPEO 1 :10 +30% P.G. CIMIENTO CORRIDO M3 22.80 107.21 2,444.39 

04.03.00 CONCRETO F'c=140 Kg/cm2 EN SOBRECIMIENTOS M3 6.14 169.58 1,041.22 

04.04.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTOS M2 81.88 23.90 1,956.93 

04.05.00 FALSO PISO, MEZCLA C:H = 1:8, e=4" M2 77.35 16.89 1,306.44 7,367.37 

05.00.00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 

05.01 .00 SOBRECIMIENTO 

05.01 .01 ACERO EN SOBRECIMIENTO REFORZADO GRADO 60 KG 256.77 3.21 824.23 824.23 

05.02.00 COLUMNAS 

05.02.01 CONCRETO F'c=175 kg/cm2 EN COLUMNAS M3 1.58 280.28 442.84 

05.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS M2 21.00 29.22 613.62 

05.02.03 ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2 EN COLUMNAS KG 348.61 3.32 1,157.39 2,213.85 

05.03.00 VIGAS 

05.03.01 CONCRETO F'c=175 kg/cm2 EN VIGAS M3 1.94 225.42 437.31 

05.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS M2 24.83 33.79 839.01 

05.03.03 ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2 EN VIGAS KG 218.75 3.32 726.25 2,002.57 

05.04.00 LOSAS ALIGERADAS 

05.04.01 SISTEMA ALITEC M2 71.70 26.25 1,882.13 

05.04.02 COLOCACION DE VIGUETAS Y LADRILLOS ALITEC M2 71.70 14.66 1,051.12 

05.04.03 CONCRETO F'c=175 kg/cm2 EN LOSAS ALIGERADAS M3 5.26 220.15 1,157.99 

05.04.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO (ALITEC) M2 71.70 5.85 419.45 

05.04.05 ACERO GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS KG 251.13 3.32 833.75 5,344.43 

05.05.00 MUROS DE ALBAAILERIA ARMADA 

05.05.01 ACERO EN MURO DE ALBANILERIA ARMADA KG 354.26 3.32 1,176.14 

05.05.02 CONCRETO LIQUIDO M2 87.68 11.74 1,029.36 

05.05.03 BLOQUES DE ARCILLA DE 12x39x19 cm. M2 87.68 29.51 2,587.44 4,792.94 

CONJUNTO RESIDENCIAL DE VILLA DE PASCO 
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Arturo Antara Arias 

UNI-FIC 



yli :, . ',. 06.00.00 ESTRUCTURA DE MADERA Y TECHADOS

06.01.00 TIJERALES Y CORREAS 

06.02.00 COBERTURA 

06.02.01 COBERTURA CON CALAMINA GALVANIZADA 

06.02.02 CUMBRERA DE PLANCHA GALVANIZADA 

P2 

M2 

M 

COSTO DIRECTO PARA 1 VIVIENDA (S/.) 

COSTO DIRECTO PARA 200 VIVIENDAS (S/.) 

CONJUNTO RESIDENCIAL DE VILLA DE PASCO 
SISTEMA CONSTRUCTIVO DE ALBA/ÍÍILERIA ARMADA - ITALCERAMICA 
Arturo Antara Arias 

CAPITULO IV: COSTOS Y PRESUPUESTOS 

560.00 

74.04 

7.00 

4.03 

14.46 

4.90 

2,256.80 

1,070.62 

34.30 

2,256.80 

1,104.92 

30,535.54 

6107107.88 
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ry-RC CAPITULO IV: COSTOS Y PRESUPUESTOS 
-

� ' -., , . .  
j; . �� 

,¡ ·-. 4.3.2 PRESUPUESTO DE ARQUITECTURA ' 

ltem Descripción Unidad Metrado Precio Parcial Total 

01.00.00 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA 

01.01.00 MURO DE LADRILLO K. K. DE ARCILLA DE 23X13X9 cm. - SOGA M2 52.44 36.92 1,936.08 1,936.08 

01.00.00 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 

01.01.00 TARRAJEO PRIMARIO Y RA VADO CON MEZCLA 1 :5 M2 12.30 10.79 132.72 
01.04.00 CIELORRASOS CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA M2 58,60 21.45 1,256.97 
01.05.00 VESTIDURA DE DERRAMES CON CEMENTO, e=15 cm M 35,75 7.90 282.43 1,672.11 

02.00.00 PISOS Y PAVIMENTOS 

02.01.00 PISO DE CEMENTO PULIDO C/OCRE 2" MEZCLA 1 :4 M2 58.60 17.70 1,037.22 
02.02.00 PISO DE CEMENTO PULIDO Y BRUÑADO 2", MEZCLA 1 :2 M2 16.07 20.78 333.93 
02.03.00 PISO DE CERAMICO DE 20 x 20 cm. COLOR BLANCO M2 2.68 28.69 76.89 
02.04.00 PISO DE ADOQUIN DI; PIEDRA M2 4.40 38.49 169.36 1,617.40 

03.00.00 ZOCALOS 

03.01 .00 ZOCALO DE CERAMICO de 20 x 20 cm. M 10.44 32.94 343.89 
03.02.00 CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO SIN COLOREAR, h=20 cm M 30.55 6.45 197.05 540.94 

04.00.00 CARPINTERIA DE MADERA 

04.01.00 PUERTA PRINCIPAL DE MADERA TORNILLO M2 3.99 118.53 472.93 

04.02.00 PUERTA CONTRAPLACADA e= 35 mm, C/TRIPLAY LUPUNA 4 mm M2 8.82 95.63 843.46 

04.03.00 VENTANA DE MADERA CON HOJAS CORREDIZAS M2 10.72 53.27 571.05 

04.04.00 MAMPARA CORREDIZA, INC. ACCESORIOS Y CERRAJERIA UNO 1.00 300.00 300.00 2,187.45 

05.00.00 CERRAJERIA 

05.01 .00 BISAGRA ALUMINIZADA TIPO CAPUCHINA UNO 23.00 7.84 180.32 

05.02.00 CERRADURA PARA PUERTA PRINCIPAL PESADA UND 2.00 70.81 141.62 

05.03.00 CERRADURA PARA PUERTA INTERIOR UNO 5.00 40.81 204.05 525.99 

06.00.00 VIDRIOS 

06.01 .00 VIDRIO INCOLORO CRUDO SEMIDOBLE P2 115.35 4.57 527.15 527.15 

07.00.00 PINTURA 

07.01.00 PINTURA BARNIZ, EN MUROS INTERIORES M2 125.05 6.74 842.84 

07.02.00 PINTURA BARNIZ, EN MUROS EXTERIORES M2 17.88 5.32 95.12 

07.03.00 PINTURA AL TEMPLE, EN CIELORASO M2 58.60 5.43 318.20 

07.04.00 PINTURA CON ESMALTE, EN CONTRAZOCALOS M 30.55 1.97 60.18 

07.05.00 PINTURA BARNIZ, EN PUERTAS DE MADERA M2 25.62 6,27 160.64 

07.06.00 PINTURA BARNIZ, EN VENTANAS DE MADERA M2 21.44 7.14 153,08 1,630.06 

08.00.00 APARAt-OS Y ACCESORIOS SANITARIOS 
UNO 1.00 227,25 227.25 08.01 .00 INODORO DE COLOR BLANCO ECONOMICO 

08.02.00 LAVATORIO DE PARED BLANCO UND 1.00 169.53 169.53 

08.03.00 LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE UNO 1.00 142.68 142.68 

08.04.00 LAVADERO DE GRANITO UNO 1.00 120.29 120.29 

08.05.00 DUCHA SIMPLE CROMADA UNO 1.00 95.23 95.23 754.98 

09.00.00 VARIOS 

09.01.00 LIMPIEZA GENERAL DE OBRA M2 147.00 0.20 29.40 29.40 

COSTO DIRECTO PARA 1 VIVIENDA (S/.) 11,421.56 

COSTO DIRECTO PARA 200 VIVIENDAS (S/.) 2284312 
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CAPITULO IV: COSTOS Y PRESUPUESTOS 

4.3.3 P_RESUPUESTO DE INSTALACIONES SANITARIAS 

ltem Descripción Unidad Metrado Precio Parcial Total 

01.00.00 INSTALACION DE AGUA FRIA 

01.01 .00 SALIDA DE AGUA FRIA 

01.01.01 SALIDA DE AGUA FRIA, PVC 1/2" PTO 7.00 32.92 230.44 

01.01.02 SALIDA DE AGUA FRIA, PVC 3/4" PTO 1.00 40.37 40.37 270.81 

01.02.00 REDES DE DISTRIBUCION 

01.02.01 TUBERIA DE PVC SAP CLASE 10, 1/2º 

M 35.15 19.61 689.29 

01.02.02 TUBERIA DE PVC SAP CLASE 10, 3/4" M 17.10 25.34 433.31 1,122.61 

01.03.00 VALWLAS 

01.03.01 VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" UND 3.00 40.42 121.26 

01.03.02 VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE DE 3/4" UNO 3.00 47.92 143.76 

01.03.03 VALVULA CHECK DE BRONCE DE 3/4' UND 1.00 62.75 62.75 

01.03.04 LLAVE DE RIEGO CON GRIFO DE 1/2" UNO 2.00 27.25 54.50 382.27 

01.04.00 OTROS 

01.04.01 MEDIDOR DE AGUA UND 1.00 75.00 75.00 

01.04.02 CAJA PREFABRICADA UND 1.00 74.15 74.15 149.15 

02.00.00 INSTALACION DE AGUA CALIENTE 

02.01 .00 SALIDA DE AGUA CALIENTE 

02.01.01 SALIDA DE AGUA CALIENTE, CPVC 1/2" PTO 3.00 43.65 130.95 130.95 

02.02.00 REDES DE DISTRIBUCION 

02.02.01 TUBERIA DE CPVC 1/2º M 9.40 34.76 326.74 326.74 

02.03.00 VALWLAS 

02.03.01 VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2º UNO 2.00 40.42 80.84 80.84 

03.00.00 INSTALACION DE DESAGUE 

03.01 .00 SALIDA DE DESAGUE 

03.01 .01 SALIDA DE DESAGUE PVC SAL DE 2' PTO 5.00 48.65 243.25 

03.01.02 SALIDA DE DESAGUE PVC SAL DE 4º PTO 1.00 87.75 87.75 331.00 

03.02.00 SALIDA DE VENTILACION 

03.02.01 SALIDA DE VENTILACION PVC SAL DE 2" PTO 3.00 45.74 137.22 137.22 

03.03.00 REDES DE DERIVACION 

M 32.41 12.45 403.50 03.03.01 TUBERIA DE PVC SAL 2" 

03.03.02 TUBERIA DE PVC SAL 3" M 8.45 11.75 99.29 

M 35.20 18.05 635.36 1,138.15 03.03.03 TUBERIA DE PVC SAL 4" 

03.04.00 ADITAMIENTOS VARIOS 

03.04.01 SUMIDEROS DE BRONCE DE 2• UND 1.00 31.10 31..10 

03.04.02 REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 2' UND 2.00 32.84 65.68 

03.04.03 REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 4º UND 1.00 34.16 34.16 130.94 

03.05.00 CAMARA DE INSPECCION 

03.05.01 CAJA DE REGISTRO DE 12" X 24" + TAPA DE Fº Fº UNO 3.00 120.58 361.74 361.74 
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• 04.00.00 SISTEMA DE AGUA DE LLUVIA

04.01 .00 CANALETAS 

04.01.01 CANALETA DE PLANCHA GALVANIZADA 

04.02.00 TUBERIA DE BAJADA Y DISTRIBUCION 

04.02.01 TUBERIA DE BAJADA Y OISTRIBUCION PVC DE 2' 

M 

M 

COSTO DIRECTO PARA 1 VIVIENDA (S/.) 

COSTO DIRECTO PARA 200 VMENDAS (S/.) 

CONJUNTO RESIDENCIAL DE VILLA DE PASCO 

SISTEMA CONSTRUCTIVO DE ALBAIVILERIA ARMADA - ITALCERAMICA 
Arturo Antara Arias 

CAPITULO IV: COSTOS Y PRESUPUESTOS 

14.00 11.30 

5.20 48.46 

158.20 

251.99 

158.20 

251.99 

. 4,972.61 

994522.7 
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4.3.4 PRESUPUESTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS 

ltem Descripción 

01.00.00 SALIDAS DE TECHO 
01.00.01 SALIDA DE CENTRO DE LUZ 
01.00.02 SALIDA DE PARED 
01.00.03 SALIDA DE CENTRO DE LUZ C/INTERRUPTOR DE COMMUTACION 

02.00.00 SALIDA DE TOMACORRIENTE 
02.00.01 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON LINEA A TIERRA 
02.00.02 SALIDA PARA TOMACORRIENTE A PRUEBA DE HUMEDAD 

03.00.00 SALIDAS DE THERMA Y COCINA 
03.01.00 SALIDA PARA THERMA 
03.02.00 SALIDA PARA COCINA ELECTRICA 

04.00.00 SALIDA PARA COMUNICACIONES 
04.00.01 SALIDA PARA TELEFONO 
04.00.02 SALIDA PARA TIMBRE 
04.00.03 SALIDA PARA ANTENA DE TELEVISION 

05.00.00 TABLEROS 
05.00.01 TABLERO METALICO PARA DISTRIBUCION DE 5 CIRCUITOS 

06.00.00 ARTEFACTOS 
06.00.01 ARTEFACTO CON 01 LAMPARA FLUORESCENTE 
06.00.02 ARTEFACTO BRAQUETE CON 01 LAMPARA 

07.00.00 VARIOS 
07.00.01 POZO DE CONEXION A TIERRA 

COSTO DIRECTO PARA 1 VMENDA (S/.) 
COSTO DIRECTO PARA 200 VMENDAS (S/.) 

CONJUNTO RESIDENCIAL DE VILLA DE PASCO 
SISTEMA CONSTRUCTIVO DE ALBAJ\JILERIA ARMADA - ITALCERAMICA 
Arturo Antara Arias 

CAPITULO IV: COSTOS Y PRESUPUESTOS 

Unidad Metrado Precio Parcial Total 

PTO 8.00 56.61 452.88 
PTO 5.00 50.11 250.55 
PTO 2.00 57.69 115.38 818.81 

PTO 13.00 48.84 634.92 
PTO 4.00 49.34 197.36 832.28 

PTO 1.00 42.38 42.38 
PTO 1.00 42.70 42.70 85.08 

PTO 3.00 51.80 155.40 
PTO 1.00 115.95 115.95 
PTO 3.00 40.70 122.10 393.45 

UND 1.00 416.80 416.80 416.80 

UND 10.00 30.50 305.00 
UND 5.00 8.90 44.50 349.50 

UND 1.00 291.65 291.65 291.65 

3,187.57 

637514.00 
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4.4 PRESUPUESTO GENERAL 

PRESUPUESTO PARA UNA VIVIENDA: 

DESCRIPCION 

ESTRUCTURAS 

ARQUITECTURA 

INSTALACIONES SANITARIAS 

INSTALACIONES ELECTRICAS 

COSTO DIRECTO 

GASTOS GENERALES 

UTILIDAD 

SUBTOTAL 

IMPUESTO 

TOTAL 

PRESUPUESTO PARA 200 VIVIENDAS: 

DESCRIPCION 

ESTRUCTURAS 

ARQUITECTURA 

INSTALACIONES SANITARIAS 

INSTALACIONES ELECTRICAS 

COSTO DIRECTO 

GASTOS GENERALES 

UTILIDAD 

SUBTOTAL 

IMPUESTO 

TOTAL 

CONJUNTO RESIDENCIAL DE VILLA DE PASCO 
SISTEMA CONSTRUCTIVO DE ALBAIVILERIA ARMADA - ITALCERAMICA 
Arturo Antara Arias 

CAPITULO IV: COSTOS Y PRESUPUESTOS 

COSTO 

SI 30,535.53 

SI 11,421.56 

SI 4,972.60 

SI 3,187.57 

SI. 50,117.26 

(10%) SI 5,011.73 

(10%) SI 5,011.73 

SI. 60,140.71 

(19%) : SI 11,426.74 
. SI 71,567.45 . 

COSTO 

SI 6,107,106.00 

SI 2,284,312.00 

SI 994,520.00 

SI 637,514.00 

SI. 10,023,452.00 

(10%) : SI. 1,002,345.20 

(10%) SI. 1,002,345.20 

SI. 12,028,142.40 

(19%) SI. 2,285,347.06 
. SI. 14,313,489.46 . 
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CAPITULO IV: COSTOS Y PRESIJPtJESTOS 

4.5 . FORMULA POLINOMICA 

La fórmula polinómica es la representación matemática de la estructura de costos de un 

presupuesto y está constituída por una sumatoria de términos, denominados monomios, 

que consideran el porcentaje de incidencia de los principales elementos (material, mano de 

obra, equipo, etc.) que participan en el costo de la obra. 

Estructura básica de la fórmula polinómica 

K = a Jr/Jo + b Mr/Mo + c Er/Eo + d VrNo + e GUr/GUo 

4.5.1 

INDICE 

47 

21 

17 

05 

03 

43 

82 
56 

49 

39 

El número máximo de monomios es 8 

La suma de : a + b + c + d + e = 1 

Se debe cumplir : a, b, c, d y e >= 5 

FORMULA POLINOMICA DE ESTRUCTURAS 

DESCRIPCION 

MANO DE OBRA 

MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES 

MATERIALES 

CEMENTO PORTLAND TIPO 1 

BLOQUE Y LADRILLO 

AGREGADO GRUESO 

ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO 

MADERA NACIONAL PARA ENCOF. Y CARPINT. 

VIGUETAS ALITEC Y LADRILLO (17 cm.) 

PLANCHA DE ACERO LAC 

MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO 

GASTOS GENERALES Y UTILIDADES 

INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 

FORMULA POLINOMICA 

(%) 

100.00 

47.47 

29.46 
23.07 

100.00 

100.00 

33.77 
34.42 

31.81 

100.00 

SIMBOLO FACTOR 

MO 0.256 

CBA 

0.207 

AC 0.121 

MA 0.102 

VP 

0.154 

GU 0.160 

K = 0.256 MOr/MOo + 0.207 CBAr/CBAo + 0.121 ACr/ACo + 0.102 MAr/MAo + 0.154 VPrNPo + 0.160 GUr/Guo 

CONJUNTO RESIDENCIAL DE VILLA DE PASCO 
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4.5.2 FORMULA POLINOMICA DE ARQUITECTURA 

INDICE DESCRIPCION 

MANO DE OBRA 

47 MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES 

MATERIALES 

21 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 
17 BLOQUE Y LADRILLO 
54 PINTURA LA TEX 

10 APARATO SANITARIO CON GRIFERIA 
30 DÓLAR(GENERAL PONDERADO) 

43 MADERA NACIONAL PARA ENCOF. Y CARPINT. 
-

GASTOS GENERALES Y UTILIDADES 

39 INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 

FORMULA POLINOMICA 

(%) SIMBOLO FACTOR 

100.00 MO 0.370 

31.38 CBP 
32.95 

35.68 0.226 

51.07 AD 
48.93 0.125 

100.00 MA 0.106 

100.00 GU 0.173 

K = 0.370 MOr/MOo + 0.226 CBPr/CBPo + 0.125 ADr/ADo + 0.106 MAr/MAo + 0.173 GUr/GUo 

CONJUNTO RESIDENCIAL DE VILLA DE PASCO 
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4.5.3 _ FORMULA POLINOMICA DE INSTALACIONES SANITARIAS 

INDICE DESCRIPCION (%) 

MANO DE OBRA 

47 MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES 100.00 

MATERIALES 

61 PLANCHA GALVANIZADA 46.86 

30 DOLAR(GENERALPONDERADO) 53.14 

72 TUBERIA DE PVC PARA AGUA 60.99 

73 DUCTO TELEFONICO DE PVC 24.14 

65 TUBERIA DE ACERO NEGRO Y/O GALVANIZADO 14.87 

GASTOS GENERALES Y UTILIDADES 

39 INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 100.00 

FORMULA POLINOMICA 

SIMBOLO 

MO 

PD 

TU 

GU 

K = 0.356 MOr/MOo + 0.115 PDr/PDo + 0.362 TUr/TUo + 0.167 GUr/GUo 

CONJUNTO Rf:,SIDENCIAL DE VILLA DE PASCO 
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FACTOR 

0.356 

0.115 

0.362 

0.167 
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CAPITULO IV e COSTOS Y PRESUPUESTOS 

4.5.4 FORMULA POLINOMICA DE INSTALACIONES ELECTRICAS 

INDICE DESCRIPCION {%) 

MANO DE OBRA 

47 MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES 100.00 

MATERIALES 

12 ARTEFACTO DE ALUMBRADO INTERIOR 79.95 

30 DOLAR(GENERAL PONDERADO) 20.05 

74 TUBERIA DE PVC PARA ELECTRICIDAD (SAP) 43.15 

07 ALAMBRE Y CABLE TIPO TW Y THW 56.85 

GASTOS GENERALES Y UTILIDADES 

39 INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 100.00 

-

FORMULA POLINOMICA 

SIMBOLO 

MO 

AD 

TA 

GU 

K = 0.362 MOr/MOo + 0.213 ADr/ADo + 0.258 TAr/TAo + 0.167 GUr/GUo 

CONJUNTO RESIDENCIAL DE VILLA DE PASCO 
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FACTOR 

0.362 

0.213 

0.258 

0.167 
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4.6 PROGRAMACION DE OBRA 

4.6.1 CRONOGRAMA VALORIZADO DE AVANCE DE OBRA PARA 1 VIVIENDA 

PROYECTO : CONJUNTO RESIDENCIAL DE VILLA DE PASCO 

OBRA : SISTEMA CONSTRUCTIVO DE ALBAÑILERIA ARMADA - ITALCERAMICA 
UBICACIÓN : VILLA DE PASCO - TINYAHUARCO - CERRO DE PASCO - PASCO 
FECHA : Marzo del 2006 
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ESTRUCTURAS 

01.00.00 OBRAS PROVISIONALES 
01.01.00 CAMPAMENTO PROVISIONAL PARA LA OBRA 

01.02.00 CARTEL DE OBRA 

02.00.00 TRABAJOS PRELIMINARES 
02.01 .00 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 

02.02.00 TRAZO, NIVELES.Y REPLANTEO PRELIMINAR 

02.03.00 TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO 

03.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
03.01 .00 EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS 

03.02.00 CORTE MANUAL DE TERRENO 

03.03.00 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE 

03.04.00 ELIMINACION DESMONTE CON EQUIPO 

03.05.00 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 

03.06.00 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION 

04.00.00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
04.01.00 SOLADO DE 2" MEZCLA CEMENTO-HORMIGON 1 :12 

04.02.00 CONCRETO CICLOPEO 1 :1 O +30% P .G. CIMIENTO 
CORRIDO 

04.03.00 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 EN SOBRECIMIENTOS 

04.04.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA 
SOBRECIMIENTOS 

CONJUNTO RESIDENCIAL DE VILLA DE PASCO 
SISTEMA CONSTRUCTIVO DE ALBAfJILERIA ARMADA - /TALCERAMICA 
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' • 

'MONTO .. .

BASE·· 

2,000.00 

500.00 

244.02 

226.38 

108.78 

570.80 

5.91 

295.79 .. 

376.86 

109.83 

191.05 

618.38 

2,444.39 

1,041.22 

1,956.93 

••·· M1;� <1, · ..

100% 

2,000.00 

100% 

500.00 

100% 

244.02 

100% 

" . 

226.38 

100% 
.• -·· .. 

108.78 

100% 

570.80 

100% 

5.91 

100% 

296.79 

100% 

375.86 

100% 
•,. ·-. . 

109.83 

100% 

191.05 

100% 

618.38 

100% 

,. 

2,444.39 

100% 

1,041.22 

100% 

2,209.49 

100% 

· MES (2) 
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04.05.00 FALSO PISO, MEZCLA 1 :8 C:H, e=4" 

05.00.00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 

05.01.00 SOBRECIMIENTO 

05.01.01 ACERO EN SOBRECIMIENTO REFORZADO GRADO 60 

05.02.00 COLUMNAS 

05.02.01 CONCRETO F'c=175 kg/cm2 EN COLUMNAS 

05.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN 
COLUMNAS 

05.02.03 ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2 EN COLUMNAS 

05.03.00 VIGAS 

05.03.01 CONCRETO F'c=175 kg/cm2 EN VIGAS 

05.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS 

05.03.03 ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2 EN VIGAS 

05.04.00 LOSAS ALIGERADAS 

05.04.01 SISTEMA ALITEC 

05.04.02 COLOCACION DE VIGUETAS Y LADRILLOS ALITEC 

05.04.03 CONCRETO F'c=175 kg/cm2 EN LOSAS ALIGERADAS 

05.04.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO (ALITEC) 

05.04.05 ACERO GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS 

05.05.00 MUROS DE ALBAÑILERIA ARMADA 
05.05.01 ACERO EN MURO DE ALBANILERIA ARMADA 

05.05.02 CONCRETO LIQUIDO 

05.05.03 BLQUES DE ARCILLA DE 12X39X19 cm. 

06.00.00 ESTRUCTURA DE MADERA Y TECHADOS 

06.00.01 TIJERALES Y CORREAS 

06.02.00 COBERTURA 
06.02.01 COBERTURA CON CALAMINA GALVANIZADA 

06.02.02 CUMBRERA DE PLANCHA GALVANIZADA 

CONJUNTO RESIDENCIAL DE VILLA DE PASCO 
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CAPITULO IV: COSTOS Y PRESUPUESTOS 

MONl"O 
BASE •. ·· 

1,306.44 

824.23 

442.84 

613.62 

1,157.39 

437.31 

839.01 

726.25 

1,882.13 

1,051.12 

1,157.99 

419.45 

833.75 

1,176.14 

1,029.36 

2,587.44 

2,256.80 

1,070.62 

34.30 

. ,·/.'. 

MES{1). 

1,306.44 

100% 

824.23 

100% 

442.84 

100% 
. :, ... 

... , :· ., .. · 

613.62 

100% 

.; ,·· .. • 

1,157.39 

100% 
•-;--• 

445.04 

100% 

839.01 

100% 

1386.79 

100% 
,.,, 

: . .. . . •· 

1,882.13 

100% 

190.72 

100% 

1237.52 

100% 

419.45 

100% 

460.55 

100% 

1,176.14 

100% 

1,061.80 

100% 

2,587.44 

100°/4 

2,105.60 

100% 

1,070.62 

100% 

34.30 

. . 

MES{2) 

30,535.63 
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ARQUITECTURA 

01.00.00 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA 

.. ,; ::· 

,. . . . . . ..... .. '·. · : .. . 

01.01 .00 MURO DE LADRILLO K.K. DE ARCILLA DE 23 x 13 x 9 cm. - SOGA 

02.00.00 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 
02.01 .00 TARRAJEO PRIMARIO Y RAYADO CON MEZCLA 1 :5 

02.02.00 CIELORRASOS CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA 

02.03.00 VESTIDURA DE DERRAMES CON CEMENTO, e=15 cm. 

03.00.00 PISOS Y PAVIMENTOS 
03.01 .00 PISO DE CEMENTO PULIDO -C/OCRE 2" MEZCLA 1 :4 

03.02.00 PISO DE CEMENTO PULIDO Y BRUÑADO 2", MEZCLA 1 :2 

03.03.00 PISO DE CERAMICO 20 x 20 cm. COLOR BLANCO 

03.04.00 PISO DE ADOQUIN DE PIEDRA 

04.00.00 ZOCALOS 
04.01 .00 ZOCALO DE CERAMICO 20 x 20 cm. 

04.02.00 CONTRAZOCALO CEMENTO PULIDO SIN COLOREAR, h=20 cm . 

05.00.00 CARPINTERIA DE MADERA 
05.01 .00 PUERTA PRINCIPAL DE MADERA TORNILLO 

05.02.00 PUERTA CONTRAPLACADA e= 35 mm, C/TRIPLAY LUPUNA 4 mm. 

05.03.00 VENTANA DE MADERA CON HOJAS CORREDIZAS 

05.04.00 MAMPARA CORREDIZA, INC. ACCESORIOS Y CERRAJERIA 

06.00.00 CERRAJERIA 
06.01 .00 BISAGRA ALUMINIZADA TIPO CAPUCHINA 

06.02.00 CERRADURA PARA PUERTA PRINCIPAL PESADA 

06.03.00 CERRADURA PARA PUERTA INTERIOR 

07 .00.00 VIDRIOS 
07.01.00 VIDRIO INCOLORO CRUDO SEMIDOBLE 

08.00.00 PINTURA 
08.01 .00 PINTURA BARNIZ, EN MUROS INTERIORES 
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CAPITULO IV: COSTOS Y PRESUPUESTOS 

. ·-. N,101',
f

TO ,. · 
· :SAS.E. 

1,936.08 

132.72 

1,256.97 

282.43 

333.93 

1,037.22 

76.89 

169.36 

343.89 

197.05 

472.93 

843.46 

571.05 

300.00 

180.32 

141.62 

204.05 

527.15 

842.84 

.. 

. MES (1) ·_. 

50% 

1 
968.04 

100% 

132.72 
50% 

l. ·· ____
628.485 

50% 

1 
171.945 

MES (2) 

50% 

1 
968.04 

50% 

1 
628.485 

100% 

282.43 
100% 

333.93 
100% 

· .. 

1,037.22 
100% 

. . 

76.89 
100% 

.. ,· :_ 

169.36 
50% 

••-•·····.1 
171.945 

100% 

197.05 
100% 

. 

472.93 
100% 

843.46 
100% 

571.05 
100% 

300.00 
100% 

180.32 
100% 

141.62 
100% 

204.05 
100% 

527.15 
100% 

842.84 
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08.02.00 PINTURA BARNIZ, EN MUROS EXTERIORES 

08.03.00 PINTURA AL TEMPLE, EN CIELORASO 

08.04.00 PINTURA CON ESMALTE, EN CONTRAZOCALOS 

08.05.00 PINTURA BARNIZ, EN PUERTAS DE MADERA 

08.06.00 PINTURA BARNIZ, EN VENTANAS DE MADERA 

09.00.00 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 
09.01 .00 INODORO COLOR BLANCO ECONOMICO 

09.02.00 LAVATORIO DE PARED BLANCO 

09.03.00 LAVADERO DE A(_)ERO INOXIDABLE 

09.04.00 LAVADERO DE GRANITO 

09.05.00 DUCHA SIMPLE CROMADA 

10.00.00 VARIOS 
11.01.00 LIMPIEZA GENERAL DE OBRA 

INSTALACIONES SANITARIAS 

01.00.00 INSTALACIONES DE AGUA FRIA 
01.01.00 SALIDA DE AGUA FRIA 

01.01 .01 SALIDA DE AGUA FRIA, PVC 1/2" 

01.01.02 SALIDA DE AGUA FRIA, PVC 3/4" 

01.02.00 REDES DE DISTRIBUCION 
01.02.01 TUBERIA DE PVC· CLASE 10, 1/2" 

01.02.02 TUBERIA DE PVC CLASE 10, 3/4" 

01.03.00 VALVULAS 
01.03.01 VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" 

01.03.02 VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE DE 3/4" 

01.03.03 VALVULA CHECK DE BRONCE DE 3/4" 

01.03.04 LLAVE DE RIEGO 
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··. MQr-JJQ 
, • 

BASE·.<·-· 
fJIIFS (1) MES-(2) 

. .

95.12 
95.12 
100% 

318.20 
318.20 
100% 

60.18 
60.18 
100% 

160.64 
160.64 
100% 

153.08 
153.08 
100% 

227.25 
227.25 
100% 

169.53 
169.53 
100% 

142.68 ... . .. _. 

142.68 
100% 

120.29 
120.29 
100% 

95.23 
.. 

95.23 
100% 

29.40 
29.40 

60% 40% 
230.44 1 1 

138.26 92.18 
60% 40% 

40.37 1. 1 
24.22 16.15 
60% 40% 

689.29 1 l 
413.57 275.72 

60% 40% 
433.31 r 1 

259.99 173.32 
100% 

121.26 
121.26 
100% 

143.76 
143.76 
100% 

62.75 
62.75 
100% 

54.50 
54.50 
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.. 
l

.
'"' �"""''(:�ION 
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01.04.00 OTROS 
01.04.01 MEDIDOR DE AGUA 

01.04.02 CAJA PREFABRICADA 

02.00.00 INSTALACION DE AGUA CALIENTE 

02.01.00 SALIDA DE AGUA CALIENTE 

02.01.01 SALIDA DE AGUA CALIENTE, CPVC 1/2" 

02.02.00 REDES DE DISTRIBUCION 
02.02.01 TUBERIA DE CPVC 1/2" 

02.03.00 VALVULAS 
02.03.01 VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 1/2" 

03.00.00 INSTALACIONES DE DESAGUE 
03.01.00 SALIDA DE DESAGUE 
03.01.01 SALIDA DE DESAGUE PVC SAL DE 2" 

03.01.02 SALIDA DE DESAGUE PVC SAL DE 4" 

03.02.00 SALIDA DE VENTILACION 
03.02.01 SALIDA DE VENTILACION PVC SAL DE 2" 

03.03.00 REDES DE DERIVACION 
03.03.01 TUBERIA DE PVC SAL 2" 

03.03.02 TUBERIA DE PVC SAL 3" 

03.03.03 TUBERIA DE PVC SAL 4" 

03.04.00 ADITAMIENTOS VARIOS 
03.04.01 SUMIDERO DE BRONCE 2" 

03.04.02 REGISTRO DE BRONCE ROSCADO DE PISO 2" 

03.04.03 REGISTRO DE BRONCE ROSCADO DE PISO 4" 

03.05.00 CAMARA DE INSPECCION 
03.05.01 CAJA DE REGISTRO 12" x 24" TAPA DE Fª Fª 

04.00.00 SIS'TEMA DE AGUA DE LLUVIA 
04.01.00 CANALETAS 
04.01.01 CANALETA DE PLANCHA GALVANIZADA 

04.02.00 TUBERIA DE BAJADA Y DISTRIBUCION 
04.02.01 TUBERIA DE BAJADA Y DISTRIBUCION DE PVC DE 2" 

INSTALACIONES ELECTRICAS 

01.00.00 SALIDAS DE TECHO 
01.01 .00 SALIDA DE TECHO, PVC-SEL Cable TW14 
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... 
MONTO···· • · .. .

..

BASE• 
l\o1ES (1) MES·(2) 
. . ' 

100% 
75.00 ... . . •·· .. · 

75.00 
100% 

74.12 .·'.•· . . . . 

74.12 

60% 40% 
130.95 li! · .. ; 1 

130.95 52.38 
60% 40% 

326.74 1·. •·•. 
326.74 130.70 
100% 

80.84 :,.,: 

.. ·• 
80.84 

60% 40% 
243.25 1 > .·' .1 

146.95 97.30 
60% 40% 

87.76 1 
52.66 36.10 
100% 

137.22 ' •·· .. · .. ·• ·/: .. ·: .
137.22

60% 40% 
403.60 1 .. ... • 1

242.10 161.40 
60% 40% 

99.29 1 .;, '. ·1
59.57 39.72
60% 40% 

635.36 1 .. l 
381.22 254.14 

100% 
31.10 

31.10 
100% 

65.68 .· 

66.68 
100% 

34.16 . ··.:. ,. 

34.16 
100% 

361.74 
361.74 

100% 
158.20 

158.20 
100% 

251.99 
261.99 

100% 
452.88 

462.88 
100% 
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01.02.00

01.03.00 

02.00.00 
02.01.00 

02.02.00 

03.00.00 
03.01.00 

03.02.00 

04.00.00 
04.01.00 

04.02.00 

04.03.00 

05.00.00 

tilfiftltfH;j·':::: ... ,., .. _·_• 
e ···••· . ··•·· .. •·,··.-._ ---:-;-:-, .. ····· 

•.·•• ·.•.·:-:/-. ·•r .. "'::--•·,·.".°:"..:N .. 
:-.-.......

... , ...... .•. •.·• 

SALIDA DE PARED 

SALIDA DE LUZ DE CONMUTACION 

SALIDA DE TOMACORRIENTE 
SALIDA TOMACORR. BIPOLAR DOBLE LINEA A TIERRA 

SALIDA PARA TOMACOR.PRUEBA DE HUMEDAD 

SALIDA DE THERMA Y COCINA 
SALIDA PARA THERMA 

SALIDA PARA COCINA ELECTRICA 

SALIDA PARA COMUNICACIONES 
SALIDA PARA TELEFONO 

SALIDA PARA TIM_BRE 

SALIDA PARA ANTENA DE TELEVISION 

TABLEROS 

. -, . ... 
.. 

··•· •: . 

05.01 .00 TABLERO METALICO PARA DISTRIBIBUCION DE 5 CIRCUITOS 

06.00.00 ARTEFACTOS 
06.01 .00 ARTEFACTO CON 01 LAMPARA FLUORESCENTE 

06.02.00 ARTEFACTO BRAQUETE CON 01 LAMPARA 

07.00.00 VARIOS 
07.01.00 POZO DE CONEXION A TIERRA 

COSTO DIRECTO 

GASTOS GENERALES 

UTILIDAD 

IMPUESTOS 

TOTAL VALOR REFERENCIAL 
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10.00% 

10.00% 

19.00% 

CAPITULO IV: COSTOS Y PRESUPUESTOS 

MONl",O· 
BASE . . 

250.55 

115.38 

634.92 

197.36 

42.38 

42.70 

155.40 

115.95 

122.10 

416.80 

305.00 

44.50 

291.68 

50,117.26 

5,011.73 

5,011.73 

11,426.74 

71,567.45 

�Ef(1) 

.. . 
··.. . . .  : 

250.55 
100% 

, .. ,, .. : 

115.38 
100% 

. 

•·· 

....... i_> ... ...-:·

634.92 
100% 

·.•:•: .
·
. . 

197.36 
100% 

··•·· 
, ... 

- -..... '. ... ·· 

42.38 
100% 

42.70 
100% 

; 
155.40 

100% 
.... 

122.10 

100% 

291.68 
37,205.26 

3,720.53 

3,720.53 

8,482.80 

53,129.11 

MES.{2) 

100% 
•. 

116.95 

100% 

416.80 
100% 

305.00 
100% 

· ... . ... 

44.60 

12,912.00 

1,291.20 

1,291.20 

2,943.94 

18,438.34 
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4.6;2 CRONOGRAMA VALORIZADO DE AVANCE DE OBRA PARA 200 VIVIENDAS 

PROYECTO : CONJUNTO RESIDENCIAL DE VILLA DE PASCO 

OBRA : SISTEMA CONSTRUCTIVO DE ALBAÑILERIA ARMADA - ITALCERAMICA 

UBICACIÓN : VILLA DE PASCO - TINYAHUARCO - CERRO DE PASCO - PASCO 

FECHA : Marzo del 2006 

MONTO 
1ER BIMESTRE (70 VIVIENDAS) 2DO BIMESTRE (70 VIVIENDAS) 

ITEM DESCRIPCION 
BASE MES (1) MES (2) MES (3) MES (4) 

01.00.00 10,023,452.00 2,604,368.20 903,840.00 2,604,368.20 903,840.00 

COSTO DIRECTO 10,023,452.00 2,604,368.20 903,840.00 2,604,368.20 903,840.00 

GASTOS GENERALES 1,002,345.20 260,436.82 90,384.00 260,436.82 90,384.00 

UTILIDAD 1,002,345.20 260,436.82 90,384.00 260,436.82 90,384.00 

IMPUESTOS 2,285,347.06 593,795.95 206,075.52 593,795.95 206,075.52 

TOTAL VALOR REFERENCIAL 14,313,489.46 3,719,037.79 1,290,683.52 3,719,037.79 1,290,683.62 

CAPITULO IV: COSTOS Y PRESUPUESTOS 

3ER BIMESTRE (60 VIVIENDAS) 

MES (5) MES (6) 

2,232,315.60 774,720.00 

2,232,315.60 774,720.00 

223,231.56 77,472.00 

223,231.56 77,472.00 

508,967.96 176,636.16 

3,187,746.68 1,106,300.16 



UIIJI-FIC CONCLUSIONES 

CONCLUSIONES 

Actualmente la zona del Proyecto posee habilitación urbana, lo cual nos ha facilitado 

desarrollar el presente informe. 

Es un Proyecto de vivienda económica donde será posible la obtención de la vivienda 

propia dirigida a trabajadores que actualmente habitan en los campamentos de la 

Empresa VOLCAN CIA Minera. 

El suelo predominante en la zona de estudio están constituidas por gravas mal 

graduadas y limosas, - en estado semi-seco con material tipo GP-GM, siendo la 

capacidad admisible de 3.64 kg./cm2
. 

El empleo del sistema Alitec (Viguetas - bovedillas) para edificaciones, ofrece 

algunas ventajas contra las losas tradicionales tales como: Ahorro en el encofrado de 

la losa (utilizando soleras y puntales), ahorro en tiempo, ahorro en concreto y ahorro 

en costo. 

Tiene la ventaja de poder cubrir luces mayores a las conseguidas con los sistemas 

convencionales con espesores de losa más pequeños. 

La relación Beneficio / Costo para este sistema constructivo es mayor que uno, por lo 

tanto el Proyecto resultaría rentable. 
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RECOMENDACIONES 

La altura máxima del muro que se levantará por jornada será de media altura. 

No se debe perforar los muros para introducir las instalaciones pues con esto se 

rompen las paredes que son elementos estructurales y se crean planos debilitados 

que limitan la resistencia del muro. 

Los puntales deben estar bien asegurados para evitar problemas de asentamiento 

que afecten el buen estado de la vigueta y losa. 

Cuando la vigueta se apoya sobre los muros la recomendación es que la vigueta se 

. apoye todo el ancho del muro mínimo. 

Se recomienda no pisar las viguetas para evitar pandeos indeseados. 

Se debe mojar abundantemente el material cerámico (bovedillas de arcilla) para lograr 

una buena adherencia con el concreto. 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

ESTRUCTURAS 

01.00.00 OBRAS PROVISIONALES 

01.01.00 CAMPAMENTO PROVISIONAL PARA LA OBRA 

OFICINA) 

ESPECIFICACIONES TECN/CAS 

(ALMACEN. Y 

Se refiere a la construcción provisional de un área techada para uso exclusivo de la 

Obra la cual tendrá un área total de 60 m2. Deberá contar con ambientes propios 

para el equipo técnico y administrativo del Contratista y para la Supervisión. Dichas 

casetas serán independientes y deberán tener el mobiliario y servicio necesario 

para la buena. administración de la obra, serán construidas con planchas de triplay y 

techo liviano con planchas onduladas de zinc galvanizado. 

Esta partida también comprende los gastos de almacenes para materiales, 

instalaciones sanitarias y de energía y otros que faciliten la comodidad y eficiencia 

del personal y de los trabajos en la obra. 

Así mismo supone el costo del personal y equipo asignado a la seguridad del 

campamento, de la protección de los materiales, equipo, maquinaria y obra en 

proceso constructivo. 

Será para uso exclusivo de la Obra, y deberá ser retirada y/o demolida al término de 

la misma, debiendo quedar el área ocupada limpia y libre de desmonte. 

Método de medición 

El método de medición se hará global (glb). 

Forma de pago 

El pago se efectuará por el valor total del global establecido en el presupuesto, 

entendiéndose que dicho monto constituirá compensación completa por materiales, 

mano de obra, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para completar la 

partida. 

01.02.00 CARTEL DE LA OBRA 

El cartel de obra tendrá medidas de 3.60x2.40 m. y será confeccionada con 

planchas metálicas y con bastidores y parantes de n:iadera de 2"x3" y 4"x4" 

respectivamente, se colocara en lugar visible y sin obstaculizar la normal ejecución 

de la Obra, previa autorización del Ingeniero Supervisor, en coordinación con el 

Residente de Obra. En el cartel se destacará las inscripciones de acuerdo al 

modelo y que se adjunta en el presente expediente. 
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. Dichas inscripciones, serán de un color visible, en tamaños tales que puedan ser 
leídas. El cartel de obra será colocado en una ubicación aparente, que en lo posible 

se empleará en zonas de concurrencia pública mayor y tráfico vehicular. 

Método de medición 

El método de medición se hará unidad (und). 

Forma de pago 

El pago se efectuará por el valor total de la unidad establecido en el presupuesto, 
entendiéndose que dicho monto constituirá compensación por la unidad según 
dimensiones establecidas. 

02.00.00 TRABAJOS PRELIMINARES 
.- . . 

02.01 .00 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 

Esta partida comprende los trabajos que deben ejecutarse para la eliminación de 
basura, elementos sueltos, livianos y pesados existentes en toda el área del terreno, 
así como de maleza y arbustos de fácil extracción. No incluye elementos enterrados 
de ningún tipo. Durante el tiempo que dure la construcción y hasta que el termino de 
la operación el Contratista será responsable del la limpieza de la obra. 

Método de medición 
/..,. . ......._ -

El método de medición será por metro cuadrado (m2), y se hará en proporción al 
avance de la partida y verificado por la Supervisión. 

Forma de pago 

Las cantidades determinadas anteriormente se pagarán al precio unitario, 
entendiéndose que dicho monto constituirá compensación completa la eliminación 
de basura y elementos sueltos y livianos que incluyen quema de basura y transporte 
de desperdicios fuera de la obra. 

02.02.00 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR 

Todas las obras serán construidas de acuerdo con los trazos, niveles y dimensiones 
mo_strados en los planos originales o modificados por la Supervisión. 

El Replanteo de los ejes en el terreno deberá hacerse en forma precisa y exacta en 
sus niveles, definiendo linderos, estableciendo marcas, unas permanentes y otras 
temporales. La Supervisión aprobará el Rf=:planteo antes de dar inicio a los trabajos. 

Antes del Replanteo, el terreno deberá emparejarse, eliminando todo obstáculo que 
pudiera interferir el trazado continuo. 
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.La responsabilidad completa por el mantenimiento de los alineamientos y niveles de 

diseño recae sobre el Contratista. Deberán causar el menor inconveniente posible a 

la ejecución de la obra, sin afectar la bondad del replanteo. No se efectuarán 

excavaciones, ni se colocarán materiales que puedan interferir con los trazos y 

niveles especificados. 

Método de medición 

El método de medición será por metro cuadrado (m2), y se hará en proporción al 

avance de la partida y verificado por la Supervisión. 

Forma de pago 

Las cantidades determinadas anteriormente se pagarán al precio unitario, 

entendiéndose que dicho monto constituirá compensación completa por materiales, 

mano de obra, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para completar la 

partida. 

02.03.00 TRAZADO DE NIVELES Y REPLANTEO DURANTE El PROCESO 

Se consideran en esta partida todos los trabajos topográficos, planimétricos y 

altimétricos necesarios para mantener los niveles y trazos establecidos en los 

planos durante el proceso de ejecución de las obras. Con estos trabajos se 

permitirá hacer eventuales ajustes y/o correcciones del trazo y niveles, llevando un 

control de resultados. No se podrá continuar con los siguientes trabajos sin que 

previamente el Supervisor apruebe los trazos. Esta aprobación deberá anotarse en 

el Cuaderno de Obra. 

Para el trazo, replanteo y nivelación correspondiente, se utilizarán puentes y balizas 

de madera, a la altura del metro sobre el terreno nivelado, lugar donde se indicará el 

Nivel de Piso Terminado; los mismos que se conservarán en un lugar para su 

posterior verificación por parte del Ingeniero Residente y la Supervisión. 

El mantenimiento del "Bench Mark", plantilla de cotas, estacas auxiliares, etc., será 

cuidadosamente observado a fin de asegurar que las indicaciones de los planos 

sean llevadas fielmente al terreno y que la obra cumpla, una vez concluida, con los 

req_uerimientos y especificaciones del Proyecto. 

Para la ejecución de los trabajos, el Contratista deberá mantener un equipo mínimo 

de instrumentos y personal calificado. 

Método de medición 

El método de medición será por metro cuadrado (m2), y se hará en proporción al 

avance de la partida y verificado por la Supervisión. 
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. Forma de pago 

Las cantidades determinadas anteriormente se pagarán al precio unitario ·del 
contrato, entendiéndose que dicho monto constituirá compensación completa por 

materiales, mano de obra, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para 

completar la partida. 

03.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

03.01.00 EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA CIMIENTOS 

Las excavaciones para cimientos corridos serán las mínimas requeridas para tener 

el ancho de diseño y la profundidad mínima especificada, debiendo ser 
profundizadas, si es que las características del terreno encontrado no cumplen con 

las indicad�s por el proyectista. 

Antes del procedimiento de vaciado, se deberá aprobar la excavación; asimismo no 
se permitirá ubicar zapatas y cimientos sobre material de relleno. El fondo de toda 

excavación para cimentación debe quedar limpio y parejo, se deberá retirar el 

material suelto. 

Si el contratista se excede en la profundidad de la excavación, no se permitirá el 

relleno con material suelto, lo deberá hacer con una mezcla de concreto ciclópeo 

1:12 como mínimo o en su defecto con hormigón. 

Método de medición 

Se medirá por metro cúbico (m3), cuyo volumen de excavación se obtendrá 
multiplicando la sección transversal por la longitud de la zanja, considerando las 

zonas de intersección una sola vez. 

Forma de pago 

Las cantidades determinadas anteriormente se pagarán al precio unitario del 
contrato, entendiéndose que dicho monto constituirá compensación completa por 
mano de obra, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para completar la 
partida. 

03:02.00 CORTE MANUAL DE TERRENO 

Consiste en el corte y extracción en todo el ancho que corresponde a las 
explanaciones proyectadas. Incluirá el volumen de e�ementos sueltos o dispersos 
que hubiera o que fueran necesarios recoger dentro de los límites del área de 
tránsito, según necesidades del trabajo. 
El corte se efectuará hasta una cota ligeramente mayor que el nivel de fondo del 
relleno con material de préstamo, de tal manera que al preparar y compactar esta 
capa se llegue hasta el nivel final. 
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El material proveniente de los cortes deberá ser retirado para seguridad y limpieza 

del trabajo. 

Método de medición 

Esta partida se mide por metro cúbico (m3) excavado sujeto a verificación de la 

Supervisión. 

Forma de pago 

Se pagará de acuerdo al precio unitario establecido en el presupuesto por unidad de 

esta actividad, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación 

por mano de obra, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para completar la 

partida. 

03.03.00 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE 
Se refiere a la disposición de todos los materiales provenientes de las excavaciones 

que no pueden ser colocados directamente en los límites del área de trabajo y 

deben por lo ·tanto ser trasladados a otro lugar. Todo trabajo de acarreo de 

desmonte debe ser previamente autorizado por la Supervisión. 

Método de medición 

Esta partida se mide por metro cúbico (m3) acarreado sujeto a verificación de la 

Supervisión. 

Forma de pago 

Se pagará de acuerdo al precio unitario establecido en el presupuesto por el 

metrado ejecutado, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la 

compensación por mano de obra, equipo, herramientas e imprevistos necesarios 

para completar la partida. 

03.04.00 f:LIMINACIÓN DE DESMONTE CON EQUIPO 
El matericJI excedente del terreno deberá ser eliminado en forma periódica a fin de 

que la obra permanezca siempre limpia. 

Esta .partida está destinada a eliminar los materiales sobrantes de las diferentes 

etapas constructivas, complementanctq los movimientos de tierra descritos en forma 

especifica. 

Se prestará particular atención al hecho q�e, tratándose que los trabajos se realizan 

en una zona poblada, no deberá apilarse los excedentes en forma tal que ócasionen 

innecesarias interrupciones al tránsito peatonal, í;iSÍ como molestias con el polvo 

que generen las tareas de apilamiento, carga y transporte. 
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El destino final de los materiales excedentes será elegido de acuerdo con las 

disposiciones y necesidades municipales. 

Método de medición 

Se medirá por metro cúbico (m3) de eliminación verificado por la Supervisión. 

Forma de pago 

El pago se hará por unidad de esta actividad ejecutada al precio unitario establecido 

en el presupuesto entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la 

compensación por mano de obra, equipo, herramientas e imprevistos necesarios 

para completar la partida. 

03.05.00. RE;LLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 

Se refiere al relleno con material propio seleccionado, proveniente de las 

excavaciones, en zona de zanjas hasta llegar a la cota inferior del falso piso. 

Esta labor se efectuará después de que los sobrecimientos hayan sido 

desencofrados, previa autorización de la Supervisión. 

Se procederá al riego y batido en capas de 20 cm. de espesor, con el empleo 

repetido y alternado de agua de calidad potable, compactando cada capa con 

pisones manuales. 
/ 

Método de medición 

Se medirá por metro cúbico (m3), cuyo volumen se obtendrá multiplicando la 

sección por la longitud. 

Forma de pago 

Las cantidades determinadas anteriormente se pagarán al precio unitario del 

contrato por cantidad de partida ejecutada, entendiéndose que dicho monto 

constituirá compensación completa por mano de obra, equipo, herramientas e 

imprevistos necesarios para completar la partida. 

03.06.00 REFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN 
Se llevará a cabo esta operación nivelando, perfilando y compactando el suelo 

apropiado de tal manera de conseguir el nivel inferior de falso piso, en los 

espesores indicados en los planos respectivos. Conforme a las indica'ciones de la 

Supervisión, se retirará todo el material suelto e inestable, que no compacte 

fácilmente o que no sirva para el objeto propuesto. 
' 

La compactación se efectuará con el equipo mecánico que sea solicitado cuyas 

características de peso y eficiencia serán comprobadas por la Supervisión. 
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Para el caso de estas áreas interiores se compactará con planchas vibratorias y 

hasta alcanzar los niveles de compactación apropiados. 

Método de medición 

Se medirá por metro cuadrado (m2) de área compactada verificada por la 

Supervisión. 

Forma de pago 

El pago se hará por unidad de esta actividad ejecutada al precio unitario establecido 

en el presupuesto entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la 

compensación por mano de obra, equipo, herramientas e imprevistos necesarios 

para completar la partida. 

04.00.00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 

04.01.00 SOLADO DE 2", MEZCLA CEMENTO : HORMIGON = 1:12 

Servirá de base a los elementos estructurales, será de concreto cemento Portland 

tipo I y hormigón, en proporciones 1: 12 en volumen. Antes de proceder al vaciado 

de los solados, deberán verificarse los niveles y recabarse la autorización de la 

Supervisión. 

La cara plana horizontal superior del solado será nivelada. 

Método de medición 

Se medirá por metro cuadrado (m2) de área vaciada verificada por el Ingeniero 

Supervisor.· 

Forma de pago 

El pago se hará por unidad de esta actividad ejecutada al precio unitario establecido 

en el presupuesto entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la 

compensación por materiales, mano de obra, equipo, herramientas e imprevistos 

necesarios para completar la partida. 

04.02.00 CONCRETO CICLOPEO C:H 1:10 + 30% P.G. CIMIENTO CORRIDO 

Lleyara cimientos corridos los muros y gradas que se apoyan sobre el terreno y 

serán de concreto ciclópeo: 1:10 (Cemento - Hormigón), con 30% de piedra grande 

(máximo 8"). 

Se procederá al vaciado cuando se haya verificado la exactitud de la excavación, 
como producto de un correcto replanteo; el batido de estos materiales. se hará 
utilizando mezcladota mecánica, debiendo efectuarse estas operaciones por lo 
mínimo durante 1 minuto por carga. 

CONJUNTO RESIDENCIAL DE VILLA DE PASCO 
SISTEMA CONSTRUCTIVO DE ALBAl'JILERIA ARMADA - ITALCERAMICA 
Arturo Antara Arias



V UNI-FIC ESPECIFICACIONES TECNICAS 

Solo podrá emplearse agua potable o agua limpia de buena calidad, libre de 

impureza que pueda dañar el concreto; se humedecerá las zanjas antes de llenar 
los cimientos y no se colocaran las piedras sin antes haber depositado una capa de 
concreto de por lo menos 1 O cm. de espesor. Las piedras deberán quedar 

compietamente rodeadas por la mezcla. 

Se prescindirá de encofrado cuando el terreno lo permita, es decir que no se 
produzca derrumbes. Se tomara muestras de concreto de acuerdo a las Normas 
ASTM 0172. 

Método de medición 

Para la cimentación, el cómputo total de concreto se obtiene en metros cúbicos 
(m3) sumando el volumen de sus tramos. El volumen de cada tramo es igual al 
producto del áncho por su altura y por la longitud. 

Forma de pago 

Los trabajos descritos en esta partida serán pagados, según las cantidades 
medidas por el precio unitario establecido en el presupuesto, entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirá la compensación por materiales, mano de obra, 
equipo, herramientas e imprevistos necesarios para completar la partida. 

04.03.00 CONCRETO F'c= 140 kg/cm2 EN SOBRECIMIENTO 
Corresponde a los sobrecimientos de concreto premezclado cuyas especificaciones 
de dimensiones, materiales, proporciones y resistencia están consignadas en los 
planos estructurales. 

Se construirán sobre los cimientos corridos, de acuerdo a lo indicado en los planos 
del Proyecto estructural. Sobre estos se asentarán los muros de albañilería. 

Antes de proceder al vaciado de los sobrecimientos, debe recabarse la autorización 
de la Supervisión y tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

- El ancho y la altura será el especificado en los planos respectivos.
-_ El espesor será igual al espesor de los muros de albañilería que soportan.
-· Previo · al vaciado se verificará la · verticalidad de los encofrados y los

recubrimientos mínimos para la armadura de refuerzo.
- Se limpiará y humedecerá bien la cara superior de la superficie del cimiento

sobre la cual se colocará el concreto del sobrecimiento.
- El concreto será una mezcla preparada en una mezcladora mecánica, deberá

ser dosificado, mezclado, controlado de acuerdo con la norma ASTM C94.

- No se usará piedra desplazadora.
- Después del desencofrado del sobrecimiento se humedecerá

convenientemente el concreto, sometiéndose así a un curado adecuado.
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- La cara plana horizontal superior del sobrecimiento será nivelada y su

superficie se presentará rugosa.

Método de medición 

Para el sobrecimiento, el cómputo total de concreto se obtiene en metros cúbicos 

(m3) sumando el volumen de sus tramos. El volumen de cada tramo es igual al 

producto del ancho por su altura y por la longitud efectiva (descontándose las 

columnas y placas). 

Forma de pago 

Los trabajos descritos en esta partida serán pagados, según las cantidades 

medidas por el precio unitario establecido en el presupuesto, entendiéndose que 

dicho precio_ y pago constituirá la compensación por materiales, mano de obra, 

equipo, herramientas e imprevistos necesarios para completar la partida. 

04.04.00 ENCOFRADO y DESENCOFRADO NORMAL PARA 

SOBRECIMIENTOS 

De manera general deberán ser seguros, estancos y tales que no se produzcan 

deformaciones visibles. 

Por norma general los encofrados estarán constituidos por maderas de consistencia 

suficiente, perfectamente alineados, nivelados y asegurados para recibir el 

concreto. La Supervisión podrá ordenar un nuevo encofrado, si éste no está de 

acuerdo a lo especificado. 

El desencofrado podrá realizarse a las 24 horas de haberse vaciado el concreto. 

Para la ejecución de esta partida ver las Especificaciones generales. 

Método de medición 

Los encofrados se miden en metros cuadrados (m2) y corresponden al área efectiva 

en contacto con el concreto. Se calcula multiplicando el perímetro por la longitud 

efectiva de cada tramo. 

Forma de pago 

Las cantidades determinadas anteriormente se pagarán al precio unitario 

establecido en el presupuesto entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la 

compensación por materiales, mano de obra, equipo, herramientas e imprevistos 

necesarios para completar la partida. 

04.05.00 FALSO PISO DE 4" CON MEZCLA C:H = 1 :8 

Llevarán falso piso todos los ambientes del primer piso en contacto directo con el 

terreno convenientemente compactado. Se vaciarán después de haberse 
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desencofrado los sobrecimientos. La superficie resultante debe ser rugosa 

recomendándose en su acabado el uso de la paleta de madera. 

Previamente al llenado se deberán colocar todas las tuberías, construidos los 

pases, cajas y cualquier otro elemento que deba quedar empotrado de acuerdo a 

las especificaciones técnicas de las instalaciones sanitarias y eléctricas. 

El llenado se ejecutará por paños alternos, no debiéndose llenar a la vez paños 

inmediatamente vecinos, de forma tal que sólo se necesitarán reglas para enmarcar 

los primeros paños. Una vez vaciado el concreto se correrá sobre los cuartones 

divisorios de paños una regla de madera en bruto, regularmente pesada y manejada 

por dos hombres, que emparejará y alisará, logrando así una superficie plana, 

nivelada, ho�izontal, rugosa y compactada. 

El grado de rugosidad será tal que asegure una buena adherencia y ligazón con el 

piso definitivo. 

Cuando los primeros paños ya vaciados del. falso piso hayan endurecido a tal grado 

que la superficie no se deforme y las reglas no se desprendan con facilidad, éstas 

podrán sacarse, pero en todo caso no se retirarán antes de 6 horas después de 

terminado el llenado. 

Después de su endurecimiento inicial se humedecerá la superficie del falso piso, 

sometiéndola así a un curado adecuado de 3 a 4 días mínimo. 

Método de medición 

Para determinar la cantidad de falso piso ejecutado se sumarán todas las áreas de 

cada uno de los ambientes donde estos fueron ejecutados. La cantidad de falso 

piso se medirá por metro cuadrado (m2). 

Forma de pago 

Los trabajos descritos en esta partida serán pagados, según las cantidades 

medidas señaladas en el párrafo anterior y de acuerdo al precio establecido en el 

presupuesto, entendiéndose que dicho pago constituirá la compensación por 

materiales, · mano de obra, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para 

ejecutar la partida. 

05.00.00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 

05.01.00 SOBRECIMIENTOS 

05.01 .01 ACERO EN SOBRECIMIENTO REFORZADO GRADO 60 

Esta partida comprende las actividades del corte, habilitación, doblado y 

colocado de las barras de acero estructural, que se empleará como 
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refuerzo en los sobrecimientos, el mismo que se convertirá en parte de su 

estructura. 

En general la colocación, ganchos, dobleces, espaciamiento entre barras, 

traslapes y empalmes deberán cumplir con lo indicado en los planos del 

Proyecto y las Especificaciones generales. 

Método de medición 

La medición de esta partida se hará en kilogramos (kg) de acero trabajado. 

El cómputo total se obtiene multiplicando la longitud total de fierro colocado 

de los diferentes diámetros, por el peso de varilla correspondiente. El 

avance físico deberá ser aprobado y verificado por la Supervisión. 

Forma de pago 

El pago se hará por kilogramo trabajado por el precio unitario establecido 

en el presupuesto, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la 

compensación por materiales, mano de obra, equipo, herramientas e 

imprevistos necesarios para completar la partida. 

05.02.00 COLUMNAS 

05.02.01 CONCRETO F'c=175 kg/cm2 EN COLUMNAS 

Corresponde al suministro y vaciado de concreto en columnas, cuyas 

especificaciones de dimensiones, materiales, proporciones y resistencia 

están consignadas en los planos estructurales. 

Se construirán sobre los elementos verticales de acuerdo a lo indicado en 

los planos del Proyecto. 

Normas y procedimientos de construcción 

Antes de proceder al vaciado de las columnas, deberá recabarse la 

autorización de la Supervisión, teniéndose en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

- El ancho y la altura será las especificadas en los planos respectivos.

- Previo al vaciado se verificará la verticalidad de los encofrados y los

recubrimientos mínimos para la armadura de refuerzo.

- Se limpiará y humedecerá bie.n la cara superior de la superficie del

elemento sobre el que se colocará el concreto de columnas.

- El concreto será una mezcla preparada en una mezcladora mecánica,

deberá ser dosificado, mezclado, controlado de acuerdo con la norma

ASTM C94.
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- El concreto se colocará tan cerca como sea posible de su posición final,

evitando la segregación debida a manipuleos ó movimientos excesivos;

el vaciado se hará a velocidad a tal forma que el concreto se conserve

todo el tiempo en estado plástico y fluya fácilmente entre los intersticios

de las varillas conformadas dentro de los encofrados.

- No se depositará en la estructura ningún concreto que se haya

endurecido parcialmente, ó que esté contaminado por sustancias

extrañas, ni se volverá a mezclar a menos que el Supervisor de obra

otorgue su aprobación. Antes de proceder a la colocación del concreto,

deberá haberse concluido el trabajo de encofrado convenientemente y

haber contado con la correspondiente aprobación de la Supervisión.

- Después del desencofrado inmediatamente se aplicará un curado

a_decuado.

- La cara plana horizontal superior de la columna será nivelada y su

superficie se presentará rugosa.

Método de medición 

El cómputo total de concreto se obtiene en metros cúbicos (m3) sumando 

el volumen de sus tramos. El volumen de cada tramo es igual al producto 

del ancho por su altura y por la longitud efectiva. 

Forma de pago 

Las cantidades determinadas anteriormente se pagarán al precio unitario 

del contrato, entendiéndose que dicho monto constituirá compensación 

total por materiales, mano de obra, equipo; herramientas e imprevistos 

necesarios para ejecutar la partida. 

05.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 

De manera general los encofrados columnas deberán ser seguros, 

estancos y no tendrán deformaciones visibles. 

Los encofrados estarán construidos con madera o metal, de consistencia 

suficiente, perfectamente alineados, nivelados y asegurados para recibir el 

concreto. No presentarán imperfecciones. La Supervisión se reserva el 

derecho de ordenar un nuevo · encofrado, si no está de acuerdo a lo 

especificado. 

El desencofrado de costados podrá realizarse a las 24 horas de haberse 

vaciado el concreto y los fondos 'después de los 14 días. Deberá hacerse 

gradualmente, estando prohibidos los golpes. 

Para la ejecución de esta partida ·ver las Especificaciones Generales. 
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Método de medición 

Los encofrados se miden en metros cuadrados (m2) y corresponden · al 

área efectiva en contacto con el concreto. Se calcula multiplicando el 

perímetro por la longitud efectiva de cada tramo. 

Forma de pago 

Las cantidades determinadas anteriormente se pagarán al precio unitario 

establecido en el presupuesto entendiéndose que dicho precio y pago 

constituirá la compensación total por los materiales, mano de obra, equipo, 

herramientas e imprevistos necesarios para ejecutar la partida. 

05.02.03 ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2 EN COLUMNAS 

Esta partida comprende las actividades del corte, habilitación, doblado y 

colocado de las barras de acero estructural, que se empleará como 

refuerzo en el elemento, el mismo que se convertirá en parte de su 

estructura. 

En general la colocación, ganchos, dobleces, espaciamiento entre barras, 

traslapes y empalmes deberán cumplir con lo indicado en los planos del 

Proyecto y las Especificaciones Generales. 

Método de medición 

La medición de esta partida se hará en kilogramos (kg) de acero trabajado. 

El cómputo total se obtiene multiplicando la longitud total de fierro colocado 

de los diferentes diámetros por el peso correspondiente. El avance físico 

deberá ser aprobado y verificado por la Supervisión. 

Forma de pago 

El pago se hará por kilogramo trabajado por el precio unitario establecido 

en el presupuesto, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la 

compensación completa por materiales, mano de obra, equipo, 

herramientas e imprevistos necesarios para completar la partida. 

05.03.00 VIGAS 

05.03.01 CONCRETO F'c=175 kg/cm2 EN VIGAS 

Corresponde al suministro y vaciado de concreto en vigas, cuyas 

especificaciones de dimensiones, materiales, proporciones y resistencia 

están consignadas en los planos estructurales. 

Se construirán sobre los elementos horizontales de acuerdo a lo indicado 

en los planos del Proyecto. 
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Normas y procedimientos de construcción 

Antes de proceder al vaciado de las vigas, deberá recabarse fa 

autorización de la Supervisión, teniéndose en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

- El ancho y la altura será las especificadas en los planos respectivos.

- Previo al vaciado se verificará la verticalidad de los encofrados y los

recubrimientos mínimos para la armadura de refuerzo.

- Se limpiará y humedecerá bien la cara superior de la superficie del

elemento sobre el que se colocará el concreto de las vigas.

- El concreto será una mezcla preparada en una mezcladora mecánica,

deberá ser dosificado, mezclado, controlado de acuerdo con la norma

ASTMC94.

- El concreto se colocará tan cerca como sea posible de su posición final,

evitando la segregación debida a manipuleos ó movimientos excesivos;

el vaciado se hará a velocidad a tal forma que el concreto se conserve

todo el tiempo en estado plástico y fluya fácilmente entre los intersticios

de las varillas conformadas dentro de los encofrados.

- No se depositará en la estructura ningún concreto que se haya

endurecido parcialmente, ó que esté contaminado por sustancias

extrañas, ni se volverá a mezclar a menos que el Supervisor de obra

otorgue su ,aprobación. Antes de proceder a la colocación del concreto,

deberá haberse concluido el trabajo de encofrado convenientemente y

haber contado con la correspondiente aprobación de la Supervisión.

- Después del desencofrado inmediatamente se aplicará un curado

adecuado.

- La cara plana horizontal superior de la viga será nivelada y su superficie

se presentará rugosa.

Método de medición 

El cómputo total de concreto se obtiene en metros cúbicos (m3) sumando 

el volumen de sus tramos. El volumen de cada tramo es igual al producto 

del ancho por su altura y por la longitud efectiva. 

Forma de pago 

Las cantidades determinadas anteriormente se pagarán al precio unitario 

del contrato, entendiéndose que dicho monto constituirá compensación 

total por materiales, mano de obra, equipo, herramientas e imprevistos 

necesarios para ejecutar la partida. 

05.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS 

De manera general los encofrados columnas deberán ser seguros, 

estancos y no tendrán deformaciones visibles. 
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· Los encofrados estarán construidos con madera o metal, de consistencia

suficiente, perfectamente alineados, nivelados y asegurados para recibir el

concreto. No presentarán imperfecciones. La Supervisión se reserva el

derecho de ordenar un nuevo encofrado, si no está de acuerdo a lo

especificado.

El desencofrado de costados podrá realizarse a las 24 horas de haberse 

vaciado el concreto y los fondos después de los 14 días. Deberá hacerse 

gradualmente, estando prohibidos los golpes. 

Para la ejecución de esta partida ver las Especificaciones Generales. 

M�todo _de medición 

Los encofrados se miden en metros cuadrados (m2) y corresponden al 

área efectiva en contacto con el concreto. Se calcula multiplicando el 

perímetro por la longitud efectiva de cada tramo. 

Forma de pago 

Las cantidades determinadas anteriormente se pagarán al precio unitario 

establecido en el presupuesto entendiéndose que dicho precio y pago 

constituirá la compensación total por los materiales, mano de obra, equipo, 

herramientas e imprevistos necesarios para ejecutar la partida. 
' 

05.03.03 ACERO DE REFUERZO Fy= 4200 kg/cm2 EN VIGAS 

Esta partida comprende las actividades del corte, habilitación, doblado y 

colocado de las barras de acero estructural, que se empleará como 

refuerzo en el elemento, el mismo que se convertirá en parte de su 

estructura. 

En general la colocación, ganchos, dobleces, espaciamiento entre barras, 

traslapes y empalmes deberán cumplir con lo indicado en los planos del 

Proyecto y las Especificaciones Generales. 

Método de medición 

La medición de esta partida se hará en kilogramos (kg) de acero trabajado. 
El cómputo total se obtiene multiplicando la longitud total de fierro colocado 
de los diferentes diámetros por el peso correspondiente. El avance físico 

deberá ser aprobado y verificado por la Supervisión. 

Forma de pago 

El pago se hará por kilogramo trabajado por el precio unitario establecido 
en el presupuesto, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la 
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· compensación completa por materiales, mano de obra, equipo,

herramientas e imprevistos necesarios para completar la partida.

05.04.00 LOSAS ALIGERADAS 

05.04.01 SISTEMA ALITEC 

El sistema denominado Alitec es un sistema de techos aligerados 

parcialmente pre-fabricados que no requiere encofrado. El sistema 

comprende de viguetas fabricadas en planta en longitudes variables hasta 

6.50 m. y espesores de losa según requerimiento del Proyecto. 

Las Viguetas Alitec, constan de: 

- Una estructura de acero de alto esfuerzo de fluencia (5000 kg/cm2),

denominada TRALICHO y que está compuesta por dos (2) fierros

inferiores y uno superior unidos entre sí por un reticulado continuo en

zigzag electrosoldado que restringe el desplazamiento lateral superior e

inferior. Los fierros cuyos diámetros varían entre 5 a 7 mm, son trefilados

y tratados en frío. Adicionalmente se incorpora refuerzo inferior según se

requiera y en obra se coloca el refuerzo superior, según el diseño

estructural.

- Las viguetas tienen una base de concreto f'c= 280 kg/cm2 de 4 cm. de

espesor y 14 cm. de ancho. Pesan aproximadamente 12.20 kg. por

metro lineal. Dado el espaciamiento de 50 cm., se requieren de 2 m. de

vigueta por m2 de aligerado.

- Bloques de arcilla huecos de 36 cm. por· 20 cm. y altura de 12 cm.

(según el espesor de la losa a construir). Su diseño permite que los

bloques descansen sobre las viguetas Alitec, sin necesitar encofrado,

formando una unidad monolítica que evita el desperdicio de concreto. Se

requiere 1 O bloques por m2 de Aligerado.

Consideraciones a tener presentes para el uso del Sistema ALITEC 

- Para el carguío, apilamiento, almacenamiento. e instalación en obra de
las viguetas, se tendrán presente las recomendaciones de su fabricante.

- No se usarán viguetas que presenten fisuras u otros daños.
- Las viguetas se izarán ya sea manualmente o con ayuda de poleas.

- Cuando las viguetas apoyen directamente sobre los muros, la longitud de
apoyo será 5 cm. Cuando el apoyo sea sobre dinteles con el mismo
espesor que el de la losa, se despuntarán los extremos, de modo que

queden al descubierto por lo menos 5 cm. del refuerzo. La porción no

despuntada de la vigueta deberá entrar 3 cm. dentro de la sección del

dintel.
- Las viguetas deberán distanciarse a 50 cm. entre ejes. Luego de

apoyarlas sobre los muros o soleras, deberán colocarse bovedillas en
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ambos extremos, verificándose el espaciamiento y el nivel de todos los 

elementos. 

- Antes de colocar las restantes bovedillas, las viguetas serán apuntaladas

a distancias no mayores que 1.50 m. Los puntales deberán ser

continuos, no excesivamente esbeltos y con cuñas u otros dispositivos

que permitan regular su longitud. El apuntalamiento deberá levantarse

hasta establecer contacto con las viguetas.

- Sólo podrán colocarse tuberías de desagüe en dirección paralela a las

viguetas.

En tal caso, podrán recortarse las bovedillas o se empleará una baldosa 

sanitaria sustituyendo a la bovedilla. No se permitirá el recorte de viguetas 

para el pase de tuberías de cualquier tipo. Los conductos para 
-

. 

instalaciones eléctricas deberán colocarse en la losa superior. 

Método de medición 

El Sistema de losas aligeradas Alitec, se mide en metros cuadrados (m2) y 

corresponden al área efectiva de techo descontando las vigas. Se calcula 

sumando todas las áreas parciales, confinadas entre vigas. 

Forma de pago 

Las cantidades determinadas anteriormente se pagarán al precio unitario 

establecido en el presupuesto, entendiéndose que dicho precio y pago 

constituirá la compensación por la provisión de los materiales que 

conforman el sistema (viguetas Alitec y Bloques de arcilla). 

05.04.02 COLOCACION DE VIGUETAS Y LADRILLOS ALITEC 

Esta partida comprende todas actividades para la correcta colocación de 

las viguetas Alitec y de los bloques de arcilla, que se requieren para el 

armado y vaciado del techo aligerado. 

Secuencia constructiva del Sistema Alitec 

- Preparación de los apoyos, encofrado y armado de las vigas.

- Replanteo y colocación de la v_iguetas Alitec.- Desde el nivel inferior se

suben la viguetas apoyándolas sobre las vigas y colocando entre ellas un

bloque de arcilla en cada extremo de las filas a fin de _mantenerlas

paralelas.
- Colocación de los bloques en !as viguetas.- Los bloques restantes se

colocarán inmediatamente después de haber nivelado y apuntalado las

viguetas Alitec. El personal que coloca los bloques así como los que

realizan las instalaciones y colqcan el fierro, deberán desplazarse sobre

tablones y nunca sobre los bloques.
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. - Para las salidas eléctricas, se utilizarán bovedillas especiales para alojar 
las cajas, las mismas que se empotrarán antes de colocarlas en el techo. 

Método de medición 

El Sistema de losas aligeradas Alitec, se mide en metros cuadrados (m2) y 
corresponden al área efectiva de techo descontando las vigas. Se calcula 
sumando todas las áreas parciales, confinadas entre vigas. 

Forma de pago 

El pago se hará según las áreas ejecutadas y con el precio unitario 
establecido en el presupuesto entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá la compensación por mano de obra, equipo, herramientas e 
imprevistos necesarios para ejecutar la partida. 

05.04.03 CONCRETO F'c =175 Kg/cm2 EN LOSAS ALIGERADAS 
Corresponde al suministro y vaciado de concreto premezclado para las 
losas. aligeradas, cuyas especificaciones de dimensiones, materiales, 
proporciones y resistencia están consignados en los planos estructurales. 

Normas y procedimientos de construcción 
Antes de proceder al vaciado del concreto, deberá recabarse la 
autorización de la Supervisión y tenerse en cuenta las siguientes 
consideraciones: 

- El concreto premezclado deberá ser dosificado, mezclado, transportado,
entregado y controlado de acuerdo con la norma ASTM C94. No se
permitirá el uso de concretos que tengan mas de 1 ½ horas mezclándose
desde · el momento en que los materiales comenzaron a ingresar al
tambor del mezclador.

- Antes del vaciado, se debe barrer y /o limpiar con aire comprimido todo
residuo que afecta la adherencia entre la vigueta parcialmente
prefabricada y la losa de concreto.

Asimismo se humedecerán las vi�uetas. 
- Él vaciado se hará en forma paralela a las viguetas debiéndose vibrar en

cada una.
- Después del desencofrado de las losas, inmediatamente se aplicará un

curado adecuado, el mismo qu� debe durar hasta que el concreto haya
alcanzado un 70% de su resistencia.

- La cara plana horizontal superior de la losa será nivelada y su superficie
se presentará rugosa para recib_ir el acabado del piso definitivo.
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. Método de medición 

El cómputo total de concreto se obtiene en metros cúbicos (m3} sumando 
el volumen de sus tramos. El volumen de cada tramo es igual al producto 
de las áreas netas por su altura. 

Forma de pago 

Las cantidades determinadas anteriormente se pagarán al precio unitario 
del contrato, entendiéndose que dicho monto constituirá compensación 
total por materiales, mano de obra, equipo, herramientas e imprevistos 
necesarios para ejecutar la partida. 

05.04.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO (ALITEC) 

El Sistema de losas aligeradas, elimina parcialmente el uso del encofrado, 
es - decir el uso de tablas, requiriendo sólo el apuntalamiento de las 
viguetas a distancias que permiten un mejor tránsito en el piso inferior. 

Se emplearán cuartones en un solo sentido, perpendicular a la directriz de 
las viguetas Alitec y separados entre sí 1.50 m. En el otro sentido se 
colocarán puntales separados hasta 2 m. Los puntales de ser necesario 
serán arriostrados y deberán ser nivelados y fijados sobre una superficie 
rígida, su diámetro no será menor de 8 cm., debiéndose calcular en casos 
de losas superiores a 20 cm. de espesor. 

El desencofrado se podrá hacer a los 7 días del vaciado, previa 
autorización de la Supervisión. 

Método de medición 

Se medirá por metro cuadrado (m2) de encofrado y desencofrado de las 
losas · aligeradas y corresponden al área efectiva de techo. Se calcula 
sumando todas las áreas parciales, confinadas entre vigas. 

Forma de pago 

El pago se hará según las áreas ejecutadas y con el precio unitario 
establecido en el presupuesto entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá la compensación por materiales, mano de obra, equipo, 
herramientas e imprevistos necesarios para ejecutar la partida .. 

05.04.05 ACERO GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS 

Esta partida comprende las actividades del corte, habilitación, doblado y 
colocado de las barras de acero estructural, que se empleará como 
refuerzo negativo y temperatura, en las losas de techo aligeradas, 
siguiendo los métodos convencionales. 
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En general la colocación, ganchos, dobleces, espaciamiento entre barras, 

traslapes y empalmes deberán cumplir con lo indicado en los planos del 

Proyecto y las Especificaciones Generales 

Método de medición 

La medición de esta partida se hará en kilogramos (kg) de acero trabajado. 

El cómputo total se obtiene multiplicando la longitud total de fierro colocado 

de diferente diámetro, por el peso de varilla correspondiente. El avance 

físico deberá ser aprobado y verificado por la Supervisión. 

Forma de pago 

El pago se hará por kilogramo trabajado por el precio unitario establecido 

en el presupuesto, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la 

compensación completa por materiales, mano de obra, equipo, 

herramientas e imprevistos necesarios para completar la partida. 

05.05.00 MU.ROS DE ALBAÑILERIA ARMADA 

05.05.01 ACERO EN MUROS DE ALBAÑILERIA ARMADA 

Esta partida comprende las actividades del corte, habilitación, doblado y 

colocado de las barras de acero estructural, que se empleará como 

refuerzo vertical y horizontal en los muros de albañilería. 

,----..... 

En general la colocación, ganchos, dobleces, espaciamientos entre barras, 

traslapes y empalmes deberán cumplir con lo indicado en los planos del 

Proyecto y en las Especificaciones Generales. 

Método de medición 

La medición de esta partida se hará en kilogramos (kg) de acero trabajado. 

El cómputo total se obtiene multiplicando la longitud total de fierro colocado 

de diferente diámetro, por el peso de varilla correspondiente. El avance 

físico deberá ser aprobado y verificado por la Supervisión. 

Forma de pago 

El pago se hará por kilogramo trabajado por el precio unitario establecido 

en· el presupuesto, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la 

compensación completa por materiales, mano de obra, equipo, 

herramientas e imprevistos necesarios para completar la partida. 

05.05.02 CONCRETO LIQUIDO 

Corresponde al suministro y vaciado de concreto líquido en los alvéolos 

verticales formados por las unidades de albañilería. El concreto líquido 
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envuelve el refuerzo horizontal y vertical integrándolo con las unidades de 

albañilería para conformar el muro. 

Está constituido por una mezcla en volumen de: una (1) parte de Cemento 

Pórtland tipo I y tres (3) partes de agregado fino, batidos con agua hasta 

adquirir la consistencia de un líquido uniforme. El asentamiento (slump), 

medido en el cono estándar, será de 11 pulgadas. Este concreto tendrá un 

valor característico de resistencia a la compresión superior a 140 kg/cm2. 

Las características del agregado, agua y cemento están indicadas en las 

Especificaciones Generales 

Normas y procedimientos de construcción 

Antes de proceder al vaciado del concreto, debe recabarse la autorización 

· de fa Supervisión y tener en cuenta las siguientes consideraciones:

- Todos los alvéolos, tengan o no refuerzo, serán llenados con concreto

líqu.ido.

- Se limpiará y humedecerá bien la cara interior de los alvéolos en que se

colocará el concreto.

- Luego de verificar la limpieza de los alvéolos, se colocará el refuerzo

vertical y se taparán los orificios de registro. Deberá verificarse la

correcta alineación horizontal y vertical de los muros.

- El concreto líquido deberá ser dosificado, mezclado, transportado,

entregado y controlado de acuerdo con la norma E.070. No se permitirá

el uso de concretos que tengan signos de segregación de sus

componentes.

- El mezclado de todos los componentes se hará a máquina, por un

periodo no menor de 5 minutos y en cualquier caso, por el tiempo

suficiente para lograr homogeneidad.

- El transporte y la colocación del concreto líquido podrán efectuarse por

cualquier método tal que no se produzcan segregaciones hasta ser

vertido en los alvéolos de la albañilería.

- El concreto líquido se vaciará en etapas, realizando un vibrado o

chuceado en cada una de ellas para eliminar las burbujas· de aire y

ásegurar el llenado total de los alvéolos. Al realizar esta operación, se

cuidará que el refuerzo vertical esté centrado, de modo que se

mantengan los recubrimientos necesarios.

- La colocación del concreto líquido deberá hacerse en forma ordenada,

empezando por un extremo.
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Método de medición 

El cómputo total de concreto se obtiene en metros cuadrados (m2) 

sumando el área de los tramos de muro de 12 cm. de espesor. El área de 
cada tramo es igual al producto de la longitud neta por su altura. 

Forma de pago 

Las cantidades determinadas anteriormente se pagaran al precio unitario 
del contrato, entendiéndose que dicho monto constituirá compensación 

total por materiales, mano de obra, equipo, herramientas e imprevistos 

necesarios para ejecutar la partida. 

05.05.03 BLOQUES DE ARCILLA 

Esta partida corresponde a la ejecución de muros con unidades de arcilla 

de· 1'2x39x19 cm, asentado con mortero. Se utilizarán 12.5 unidades por 

metro cuadrado de muro y serán asentadas con mortero tipo P2 

compuesto por una parte de cemento, media (1/2) de cal hidratada y cuatro 
(4) p�rtes de arena granulada. El mortero es una mezcla homogénea a la
que se le debe añadir la cantidad máxima de agua para obtener una
mezcla adhesiva, trabajable con el badilejo.

El mezclado del mortero deberá ser por métodos mecánicos (trompo) con 
una duración por tanda de 3 a 5 minutos, hasta lograr la consistencia 

adecuada. La juntas de mortero entre bloques es de 1 cm. 

Consideraciones para el proceso constructivo: 
1. Los muros se asientan sobre los sobrecimientos y vigas, en los que

previamente se han dejado los anclajes para la armadura vertical, los
que deben sobresalir aproximadamente-60 cm.

2. Se coloca la primera hilada sobre una capa delgada de mortero de
espesor variable para obtener que la parte superior de los bloques
queden niveladas entre sí, en forma precisa, en un solo plano
horizontal para asumir cualquier diferencia de nivel.

3. La horizontalidad de todas las unidades de albañilería de las hilada se
consigue con una regla de aluminio y un nivel de precisión. En las

· primeras hiladas, en los lugares donde pasa el fierro vertical, el bloque
será ensartado a fin de que la armadura quede dentro del alveolo.

4. En los casos que algunos bloques sobresalgan del plano vertical, se
alinearán con un leve golpe con una comba de cabeza de caucho.

5. Las características y propiedades de los componentes del · mortero
(agregado, cal hidratada, agua y cemento) están indicadas en las

Especificaciones Generales.
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6. Ha medida que se construyen las hiladas, se irá colocando los fierros
horizontales para lo cual se utilizarán los bloques especiales. "La
separación de los refuerzos estarán indicados en los planos.

7. La trabajabilidad del mortero debe conservarse durante todo el proceso
de asentado; por esta razón toda mezcla que haya perdido
trabajabilidad deberá reemplazarse.

8. La ejecución de la Albañilería será prolija. Los muros quedarán
perfectamente aplomados y las hiladas bien niveladas, guardando
uniformidad en toda la edificación.

9. En las secciones de cruce de dos o más muros, se asentarán los
bloques, en forma tal que se levanten simultáneamente los muros
concurrentes. En las esquinas se utilizarán Medios Bloques.

1 O. En todos los casos, la altura máxima de muro que se levantará por 
· jornada será de 1 /2 altura. Deberá emplearse una sola calidad de
mortero para un mismo muro o en los muros que se entrecruzan.

11. En los lugares donde se especifican cajas o tomas eléctricas, se
p�epararán previamente bloques en los que se empotren las cajas.

12. Alcanzada la altura final del muro, se procede al llenado de todos los
alvéolos y canales con el concreto líquido, previamente se colocará el
refuerzo vertical.

Método de medición 

El cómputo total de muro se medirá en metros cuadrados (m2) y se obtiene 
de la suma de las áreas de cada tramo de muro. El área de cada tramo se 
obtiene multiplicando la longitud del muro por la altura final del mismo. 

Forma de pago 

Las cantidades determinadas anteriormente se pagarán al precio unitario 
del contrato, entendiéndose que dicho monto constituirá compensación 
total por materiales, mano de obra, equipo, herramientas e imprevistos 
necesarios para ejecutar la partida. 

06.00.00 ESTRUCTURAS DE MADERA 

Este rublo comprende el cómputo de los elementos que forman las estructuras de 
madera para soportes de los techos inclinado. 

La unidad incluye el suministro y colocació� de los elementos de unión, anclaje, etc. 
de las estructuras. 

También se incluye el cómputo de techados, es decir de las planchas, cumbreras, 
etc. que forman la cobertura del techo propiamente dicho, y que se apoyan en la 
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estructura de madera, así como de los elementos de sujeción de la cobertura o la 

estructura. 

06.01.00 TIJERALES Y CORREAS 

Esta partida comprende el suministro y colocación del elemento estructural de 

madera constituido por armadura de sostén triangular y rígido. El tijeral hace el 

efecto de viga y se emplea en techos inclinados, la sección a emplear en estos son 

de madera tornillo de 2" x 6". 

Las correas son piezas de madera apoyadas sobre las vigas principales o tijerales 

para apoyo de la cobertura, la sección a emplear será de 2" x 2". 

Método de Medición 

Los trabajos· serán medidos por pie cuadrado (p2) según se establece en los 

metrados. 

Forma de Pago 

Las cantidades medidas en la forma arriba descrita serán pagadas al precio unitario. 

Dicho pago constituirá compensación total por la mano de obra, materiales, equipos 

y herramientas, por el suministro y transporte, almacenaje y manipuleo, y todos los 

imprevistos surgidos para la ejecución de los trabajos descritos. 

07.00.00 COBERTURAS 

07.01 .00 COBERTURA CON CALAMINA GALVANIZADA 

Esta partida comprende el suministro y colocación de las coberturas de planchas 

corrugadas galvanizadas, las dimensiones de la plancha será de 0.80 x 1.80 m. 

que forman el techo propiamente dicho, exceptuando la estructura resistente. El 

traslape de la entre las calaminas serán de 0.20 m. La pendiente de la cobertura 

será mayor a 10% para facilitar la evacuación de las aguas pluviales y un volado de 

0.80 m. para protección de la lluvia en las paredes de la vivienda. 

Estructura de Apoyo: 

- S�rá de madera asegurándose que estén secas y cepilladas.
- Verifique que la separación entre vigas, viguetas no superen el máximo admisible

y que estas se encuentren alineadas.
- El ancho de la superficie de apoyo (viga o vigueta) debe ser de 4 cm. como

mínimo, lisa y paralela a la plancha.
- Las planchas deben fijarse sobre vigas ·o viguetas mediante tirafones, ganchos

especiales hechos en obra, de un diámetro mínimo ¼" o ganchos chatos. Los

elementos deben ser galvanizados. No ajustar excesivamente los elementos de

fijación, verificarlos su ajuste norma al día siguiente de instalarlos.
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Método de medición 

Se medirá por metro cuadrado (m2) de área colocada verificada por el Ingeniero 

Supervisor. 

Forma de pago 

El pago se hará por unidad de esta actividad ejecutada al precio unitario establecido 

en el presupuesto entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la 

compensación por materiales, mano de obra, equipo, herramientas e imprevistos 

necesarios para completar la partida. 

07 .02.00 CUMBRERAS 

Esta partida comprende en el suministro y colocación de cumbreras compuesta por 

dos piezas: superior e inferior, articulada a fin de poder adaptarse a cualquier 

inclinación dé techo. La cumbrera será de fierro galvanizado de 8", deberán cumplir 

con lo indicado en los planos del Proyecto. 

Método de M�dición 

Los trabajos de carpintería metálica serán medidos por metro lineal según se 

establece en los metrados. 

Forma de Pago 

Las cantidades medidas en la forma arriba descrita serán pagadas al precio unitario. 

/Qjcho pago constituirá compensación total por la mano de obra, materiales, equipos 

y herramientas, por el suministro y transporte, almacenaje y manipuleo, y todos los 

imprevistos surgidos para la ejecución de los trabajos descritos. 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS 

ARQUITECTURA 

01.00.00 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA 

01.01.00MURO DE LADRILLO K. K. DE 23x13x9 cm. -SOGA, J =1.5 cm. 

Descripción 

Dimensiones y tipos 

Los ladrillos serán de 23 x 13 x 9 cm., de arcilla tipo IV, según consta en planos, de 

aristas vivas, sin defectos o fallas, será de un color uniforme y no presentará 

vitrificaciones. Al ser golpeado con un martillo o un objeto similar producirá un 

sonido metálico. 

Deberán permanecer inalterables a los agentes exteriores y otras influencias, serán 

por lo tanto compactos y fraguados. Sus caras serán planas y de dimensiones 

exactas y constantes. Se rechazarán los ladrillos que no cumplan estos requisitos. 

El mortero para asentar ladrillos será 1 :5, una misma calidad del mortero deberá 

emplearse en un mismo muro. Se compensarán el esponjamiento de la arena 

húmeda, aumentando su volumen 2%. 

Se empaparán los ladrillos en agua, al pie del sitio donde se va a levantar la obra 

de albañilería y antes de su asentado. Deberán tenerse sumergidos en agua el 

tiempo necesario para que queden bien embebidos y no absorba el agua del 

mortero. 

No se permitirá agua vertida sobre el ladrillo, puesto en la hilada en el momento de 

su asentado. 

Deberá marcarse un escantillón con el perfil del muro, a modo de guía que servirá 

para la erección de éste. Este escantillón deberá basarse siempre en la nivelación 

corrida sobre el sobrecimiento del ambiente. La nivelación será hecha con nivel de 

Ingeniero. 

En el escantillón se marcará nítidamente la elevación del muro, señalando en cada 

hilada el espesor del ladrillo con su correspondiente junta. El albañil deberá 

someterse estrictamente al escantillón en e'I asentado del muro. 
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Constantemente se controlará el perfecto plomo de los muros empleando la 
· plomada del albañil y parcialmente reglas bien perfiladas.

El supervisor aprobará el correcto amarre y la verticalidad correcta de los muros
levantados.

Las juntas entre ladrillos deben ser las indicadas en la presente especificación ..

Los paños que presenten fisuras o no cumplan con las juntas y amarre correcto
serán retiradas para proceder a un nuevo asentado.

Eiecución

La mano de obra empleada en las construcciones de albañilería será calificada,
debiendo supervisarse el cumplimiento de las siguientes exigencias básicas:
Que los muros se construyan a plomo y en línea.

Mientras el c�ncreto de la cimentación aún este fresco, se debe rayar la superficie
de la cimentación en las zonas donde se asentarán las primeras hiladas de ladrillos

Las unidades de albañilería se asientan con las superficies limpias y sin agua libre,
pero con el siguiente tratamiento previo:

Que se mantenga el temple del mortero mediante el reemplazo del agua que se
pueda haber evaporado. El plazo del retemplado no excederá la fragua inicial del
cemento.

El mortero será preparado sólo en la cantidad adecuada para el uso de una hora,
no permitiéndose el empleo de morteros remezclado.s.

Que no se asiente más de un 1.40 m. de altura de muro en una jornada de trabajo.
Antes de comenzar la siguiente jornada se debe limpiar con el escobillón la cara
superior de la última hilada asentada en la primera jornada.

No se deben tener desviaciones de verticalidad de mas de 2 mm/m (1/500) de alto
del· muro. Que no se atente contra la integridad del muro recién asentado.

La operación de llenado debe hacerse al día siguiente de terminado el ·asentado de
la última hilada del muro

Cuando los muros alcancen la altura de 60 cm., se correrá cuidadosamente una
línea de nivel sobre la cual se comprobará la horizontalidad del conjunto
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aceptándose un desnivel de hasta 1 /200 que podrá ser verificado promediándolo en 

el espesor de la mezcla en no menos de diez hiladas sucesivas. 

Para las juntas verticales, previamente al asentado de cada ladrillo, se debe aplicar 

el mortero en los extremos de los ladrillos a ser pegados. 

Cada ladrillo se ajusta a su posición final presionando lateralmente y hacia abajo 

contra los ladrillos adyacentes. 

Todas las juntas, horizontales y verticales, deben quedar totalmente selladas y se 

deben bruñar presionándolas lateralmente con el bruñador de 5/8" después de que 

el mortero sea capaz de resistir la presión de un dedo, pero antes que se 

endurezca. Esto es importante para tener la máxima adhesión y darle 

impermeabilidad al muro. 

Se debe limpiar las juntas de manchas de mortero con un escobillón después del 

bruñado. 

Todas las juntas horizontales y verticales, queden completamente llenas de 

mortero. 

El espesor de las juntas de mortero sea como mínimo 10 mm. y en promedio de 15 

mm. 

Metodo de Medición 

La medición se realizara por unidad 

Forma de Pago 

Esta partida será pagada de acuerdo al precio unitario indicado en el presupuesto 

de la obra para el presente trabajo, entendiéndose que dicho precio y pago 

constituirá la compensación completa por toda mano de obra, equipo, herramientas 

y por imprevistos. 

02.00.00 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 

02.01.00 TARRAJEO PRIMARIO Y RAYADO CON MEZCLA 1:5 

Comprende los trabajos de acabados factibles a realizarse en los elementos que se 

indiquen en los planos, con proporciones definidas de mezcla con ·el objeto de 

presentar una superficie de protección, impermeabilización y tener un mejor aspecto 

de los mismos. 

Materiales 

Estos trabajos se ejecutaran con un mortero de cemento-arena fina en las 

proporciones que se indican a continuación para cada tipo de tarrajeo. 

CONJUNTO RESIDENCIAL DE VILLA DE PASCO 
SISTEMA CONSTRUCTIVO DE ALBAfVILERIA ARMADA - /TALCERAMICA 
Arturo Antara Arias 



UNI-FIC ESPECIFICACIONES TECNICAS 

Métodos de Construcción 

La superficie a cubrirse en el tarrajeo debe tratarse previamente con el rascado y 

eliminación de rebarbas demasiado pronunciadas, posteriormente se limpiará y 

humedecerá convenientemente el paramento. 

El trabajo está constituido por una primera capa de mezcla con la cual se 

conseguirá una superficie más o menos plana vertical, pero de aspecto rugoso listo 

para aplicar el tarrajeo determinado para los acabados. 

La proporción de la mezcla a usarse en el tarrajeo primario será de 1/5; se someterá 

a un curado continuo de agua por espacio mínimo de 2 días y no se procederá a 

ponerle la capa de tarrajeo final, sin que haya transcurrido el período de curación 

señalado seguido por el intervalo de secamiento. 

Métodos de Medición 

Los trabajos de tarrajeos primario o rayado serán medidos por metro cuadrado 

ejecutado. 

Forma de Pago 

Las cantidades medidas en la forma arriba descrita serán pagadas al precio unitario. 

Dicho pago constituirá compensación total por la mano de obra, materiales, equipos y 

herramientas, por el suministro y transporte, almacenaje y manipuleo, y todos los 

imprevistos surgidos para la ejecución de los trabajos descritos. 

02.02.00 TARRAJEO DE CIELO RASO CON MEZCLA C:A 1:4 e=1.5 cm. 

Comprende los trabajos de acabados factibles a realizarse en los elementos que se 

indiquen en los planos, con proporciones definidas de mezcla con el objeto de 

presentar una superficie de protección, impermeabilización y tener un mejor 

aspecto de los mismos. 

Materiales 

Estos trabajos se ejecutaran con un mortero de cemento-arena fina en las 

proporciones que se indican a continuación para cada tipo de tarrajeo. 

Métodos de construcción 

Comprende los tarrajeos de cielo rasos que con el carácter definitivo ha de 

presentar la superficie tratada o se ejecutará sobre el tarrajeo primario, debiendo 

quedar listos para recibir la pintura. 

El trabajo podrá hacerse con cintas de mortero pobre 1 :7, cemento-arena; corridas 

verticalmente y a lo largo del muro. La mezcla del tarrajeo será en proporción 1 :5, 

las cintas se aplomarán y sobresaldrán en el espesor exacto del tarrajeo y estarán 
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espaciadas a un metro partiendo lo más cerca posible de la unión de las esquinas; 

· luego para el relleno del espacio entre cintas, se picarán éstas y en su lugar ·se

rellenarán con mezcla un poco más fuerte que la usada en el tarrajeo. Las cintas no

deben formar parte del tarrajeo.

Métodos de Medición 

Los trabajos de tarrajeos frotachados serán medidos por metro cuadrado ejecutado. 

Forma de Pago 

Las cantidades medidas en la forma arriba descrita serán pagadas al precio unitario. 

Dicho pago constituirá compensación total por la mano de obra, materiales, equipos y 

herramientas, por el suministro y transporte, almacenaje y manipuleo, y todos los 

imprevistos surgidos para la ejecución de los trabajos descritos. 

02.03.00 VESTIDURA DE DERRAMES CON MEZCLA C:A = 1 :4 e= 0.15 m. 

Para este trabajo se deberá considerar el cuidado de los pisos protegiéndolos con 
plásticos o ca,:tones. Se picará y limpiará la superficie de los derrames para luego 
aplicar mortero 1 :4 dejándolo frotachado y bien aplomado, el espesor será de 1.5 

cm. a 2.0 cm.

Métodos de Medición 

Se medirá por metro lineal (m), según las dimensiones establecidas en el 

Expediente Técnico. 

Forma de Pago 

Las cantidades medidas en la forma arriba descrita serán pagadas al precio unitario. 
Dicho pago constituirá compensación total por la mano de_obra, materiales, equipos y 
herramientas, por el suministro y transporte, almacenaje y manipuleo, y todos los 
imprevistos surgidos para la ejecución de los trabajos descritos. 

03.00.00 PISOS y PAVIMENTOS 
03.01.00 PISO DE CEMENTO PULIDO COLOREADO DE. 2" MEZCLA 1 :4 
Comprende los trabajos de preparación, colocación, fraguado y limpieza de los 
pis�s de cemento en los ambientes que indica los planos y/o cuadro de acabados. 

Materiales 
Cemento Pórtland gris, arena, ocre y agua, una mezcla de 1 :4. 

Método de Construcción 
Preparación del sitio: 
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Se efectuará la limpieza general de los falsos pisos, contrapisos o losas 

estructurales donde se van a ejecutar pisos de cemento. 

En el caso de que dicha superficie no fuera suficientemente rugosa, se tratará con 
una lechada de cemento puro y agua, sobre lo que se verterá la mezcla del piso, sin 

esperar que fragüe. El piso será acabado con una capa de 1.5 cm. de espesor de 

mezcla cemento-arena fina en proporción 1 :2 y ocre en la cantidad necesaria hasta 

llegar al color buscado. 

Acabado pulido: 

La superficie será pulida con llana metálica o plancha de empastar espolvoreando 

cemento. 

Curado: 

Después dé que ía superficie haya comenzado a fraguar, se iniciará un curado con 

agua pulverizada, durante 5 días por los menos. 

Como procedil'!liento alternativo, podrá hacerse el curado con agente especial que 

haya sido aprobado previamente, aplicándolo en la forma y cantidad recomendada 

por el fabricante del producto. 

Método de Medición 

Los trabajos de piso de cemento serán medidos por metro cuadrado ejecutado. 

Forma de Pago 

Las cantidades medidas en la forma arriba descrita serán pagadas al precio unitario. 
Dicho pago constituirá compensación total por la mano de obra, materiales, equipos 
y herramientas, por el suministro y transporte, almacenaje y manipuleo, y todos los 

imprevistos surgidos para la ejecución de los trabajos descritos. 

03.02.00 PISO DE CEMENTO PULIDO Y BRUÑADO DE 2", MEZCLA 1 :4 

Comprende los trabajos de preparación, colocación, fraguado y limpieza de los 
pisos de cemento en los ambientes que indica los planos y/o cuadro de acabados. 

Materiales 

Cemento Pórtland gris, arena y agua, una mezcla de 1 :4 y pasta de 1 :2.

Método de Construcción 

Preparación del sitio: 
Se efectuará la limpieza general de los falsos pisos, contrapisos o losas 

estructurales donde se van a ejecutar pisos de cemento. 
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En el caso de que dicha superficie no fuera suficientemente rugosa, se tratará con 

· una lechada de cemento puro y agua, sobre lo que se verterá la mezcla del piso, sin

esperar que fragüe. El piso será acabado con una capa de 1.5 cm. de espesor de

mezcla cemento-arena fina en proporción 1 :2.

Bruñas: 

La forma y dimensiones de las bruñas serán las usadas en veredas, e · irán 

compartidas en cuadros de dimensión indicada en planos. 

Acabado pulido: 

La superficie será pulida con lana metálica o plancha de empastar espolvoreando 

cemento. 

Curado: 

Después de que la superficie haya comenzado a fraguar, se iniciará un curado con 

agua pulverizada, durante 5 días por los menos. 

Como procedimiento alternativo, podrá hacerse el curado con agente especial que 

haya sido aprobado previamente, aplicándolo en la forma y cantidad recomendada 

por el fabricante del producto. 

Método de Medición 

Los trabajos de piso de cemento serán medidos por metro cuadrado ejecutado. 

Forma de Pago 

Las cantidades medidas en la forma arriba descrita serán pagadas al precio unitario. 

Dicho pago constituirá compensación total por la mano de obra, materiales, equipos 

y herramientas, por el suministro y transporte, almacenaje y manipuleo, y todos los 

imprevistos surgidos para la ejecución de los trabajos descritos. 

03.03.00 PISO DE CERAMICO DE 20 x 20 cm. 

Se usará cerámico nacional de color blanco de 20 x 20 cm. de primera. Se 

rechazarán aquellas piezas que tengan defectos en sus bordes o en sus superficies 

y qlJe requieran un trabajo acabado a completa satisfacción. 

Se asentarán sobre los contrapisos respectivos usando mortero de 1 :4 de cemento 

arena y se fraguará con cemento y/o porcelana. 

Para la evacuación del agua en los baños, se les dará la inclinación adecuada 

tomando en cuenta la evacuación por sumidero. 
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Método de medición 

El contratista considerará los materiales necesarios para la ejecución de los trabajos y 
a su vez serán Inspeccionadas por el Ingeniero encargado de la supervisión. 

Forma de pago 

El pago se realizará por m2 de pisos terminados, el precio incluye materiales equipos 
y mano de obra. 

04.00.00 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 

04.01 .00 ZOCALO DE CERÁMICO DE 20 x 20 cm. 

Comprende los trabajos de preparación, colocación, fraguado y limpieza de los 
zócalos de loseta cerámica en los ambientes que indica los planos y/o cuadro de 
acabados. 

Materiales 

Composición y_ fabricación de las losetas: 
Son piezas de cerámica (arcilla, losa o porcelana), sometidas a un proceso de 
moldeo y cocción a altas temperaturas, y que presentan dos capas; una formada 
por un bizcocho algo poroso, y la otra a la cual se le ha aplicado un esmalte o barniz 
que mediante la cocción se funden los componentes adquiriendo una cara vista lisa, 
con acabado brillante, lográndose de esta manera un cuerpo no absorbente de 
resistencia a la abrasión variable. 

Color y Terminado: 
Las piezas serán calidad similar a Celima y color blanco. 

Dimensiones y Tolerancias: 
Las dimensiones de las piezas de cerámica serán de 20 x 20 cm y el espesor no 
será menor de 6.5 mm. ni mayor de 8 mm. 

La tolerancia en las dimensiones de los lados será de 1 % y en el espesor de 15% 

Requisitos: 
Resistencia a la abrasión PEI 111 

Material de colocación: 
Las losetas cerámicas se asentarán con pasta de cemento ó el pegamento

recomendado por el fabricante. 

Material de Fragua( 
Polvo de porcelana del color blanco;-

CONJUNTO RESIDENCIAL DE VILLA DE PASCO 
SISTEMA CONSTRUCTIVO DE ALBA/ÍIILERIA ARMADA - ITALCERAMICA 
'Arturo Antara Ari� 



UNI-FIC 
ESPECIFICACIONES TECNICAS 

Método de Construcción 

· Las piezas se asentarán en hileras perfectamente verticales y horizontales; las

juntas serán de ancho mínimo y los remates cuidadosamente trabajados.

Se respetarán los dibujos que aparecen en los planos.

Se ejecutará en primer lugar un tarrajeo rayado siguiendo el procedimiento 

detallado en el punto de la especificación. 

Se pondrán las losetas en agua hasta que se embeban completamente; luego se 

humedecerá la pared tarrajeada y se aplicará una capa de 2 mm. de espesor de 

cemento puro, sobre la que se comenzará a colocar las losetas. Se tendrá cuidado 

de ir limpiando con un trapo limpio las juntas para eliminar la pasta de cemento que 

hubiera aflorado. 

Las esquinas y bordes se harán según se indica en los planos de detalles 

correspondientes. 

Método de Medición 

Los trabajos de zócalo de loseta cerámica serán medidos por metro cuadrado 

ejecutado. 

Forma de Pago 

Las cantidades medidas en la forma arriba descrita serán pagadas al precio unitario. 

Dicho pago constituirá compensación total por la mano de obra, materiales, equipos 

y herramientas, por el suministro y transporte, almacenaje y manipuleo, y todos los 

imprevistos surgidos para la ejecución de los trabajos descritos. 

04.02.00 CONTRAZOCALO CEMENTO PULIDO, h=20 cm. 

Esta partida corresponde al revestimiento de la parte interior de los paramentos 

verticales, que así lo necesiten por requerimientos arquitectónicos, utilizando una 

mezcla de cemento-arena 1 :5. 

Método de Construcción 

Los_ contrazócalos se ejecutarán con mortero de C:A = 1 :5, 2.0 cm. y acabado 

pulido con plancha de acero, su altura será de 20 cm. en la parte interior. Se 

empezará con un revoque grueso con superficie áspera para mejorar la
_ 
adherencia 

del acabado final que será pulido. Estarán ubicados en el exterior de los módulos 

(sobrecimientos ). 

Se controlará el acabado final de la superficie del contrazócalo así como su correcto 

alineamiento . 
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UNI-FIC ESPECIFICACIONES TECNICAS 

Método de medición 

La cantidad a pagar por esta partida estará determinada por el número de metros 

lineales (mi) de contrazócalo ejecutado, contándose con la aprobación del Ingeniero 

Supervisor. 

Forma de pago 

El trabajo será pagado con el precio unitario de la partida "Contrazócalo de cemento 

pulido", entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por 

toda la mano de obra, equipos, herramientas, materiales e Imprevistos necesarios 

para completar satisfactoriamente la partida. 

05.00.00 CARPINTERIA DE MADERA 

05.01.00 PUERTA PRINCIPAL DE MADERA TORNILLO 

05.02.00 PUERTA CONTRAPLACADA DE e=35 mm. C/TRIPLA Y LUPUNA DE 

4 mm. 

05.03.00 VENJ" ANA DE MADERA CON HOJAS CORREDIZAS 

05.04.00 MAMPARA CORREDIZA INC/ACCESORIOS Y CERRAJERIA 

Descripción 

Este capítulo se refiere a la preparación, ejecución y colocación de todos los 

elementos de carpintería que en los planos aparecen indicados como madera, ya sea 

interior o exterior. 

Calidad de la madera 

La madera será seleccionada. Será de fibra recta u oblicua con un ángulo máximo de 

1 Oº de inclinación, de dureza suave a media, en piezas escuadradas de dimensiones 

uniformes y libres de nudos y picaduras. 

No tendrá defectos de estructura (maderas tensionadas, comprimidas, trizadas, 

zumagadas, etc). La contracción volumétrica deberá ser menor al 12% con tolerancia 

de±2%. 

El contenido de humedad deberá ser menor o igual a 12% y su peso específico 0.42. 

La madera debe ser durable, resistente al ataque de hogos e insectos y aceptar 

fácilmente tratamientos con sustancias químicas a fin de aumentar su duración. 

Los elementos podrán tener hendiduras superficiales cuya longitud no sea mayor que 

el ancho de la pieza exceptuándose las hendiduras propias del secado con las 

limitaciones antes anotadas. 
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Las dimensiones indicadas en los planos se refieren a maderas acabadas (cepilladas 

y lijadas). 

Todas las hojas deben quedar enmarcadas en el marco, pintadas de dos manos de 

Barniz transparente a base de resinas alquídicas de alta calidad. Las puertas serán 

machihembradas en la cara exterior, y los refuerzos se ven en la cara interior de 

acuerdo a lo especificado en los planos de detalle correspondiente. 

Marcos: Serán ejecutados en cada caso de acuerdo los planos de carpinterías de 

madera, las superficies de los elementos se entregarán limpias, planas, con uniones 

ensambladas nítidamente, lijadas y listas para recibir el acabado. Los marcos se 

asegurarán con tirafones de ¼" x 3" colocados en huecos de 1 /2" de profundidad y 

1 /2" de diámetro, a fin de esconder la cabeza, tapándose luego ésta con un tarugo 

encolado, puesto al hilo de madera y lijado. 

Se tendrá en cuenta las indicaciones de movimiento o sentido en que abren las 

puertas, así c�mo los detalles correspondientes para el momento de colocar los 

marcos, las bisagras y las chapas de las puertas. 

Método de Medición 

La unidad de medición de esta partida será de acuerdo a las partidas siguientes: 

Puerta de madera apanelada 

Puerta de madera contraplacada 

Ventana de madera 

Forma de pago 

m2 

m2 

m2 

Las cantidades medidas en la forma arriba descrita serán pagadas al precio unitario. 

Dicho pago constituirá compensación total por la mano de obra, materiales, equipos y 

herramientas, por el suministro y transporte, almacenaje y manipuleo, y todos los 

imprevistos surgidos para la ejecución de los trabajos descritos. 

06.00.00 CERRAJERIA 

06.Ó1 .00 BISAGRA ALUMINIZADA TIPO CAPUCHINA

Las bisagras serán capuchinas de acero aluminizado para puertas de madera, 

puertas contraplacadas y ventanas de madera. 

Las dimensiones y número de bisagras serán así: 

Bisagras de 3" y 4 unidades para puertas de madera 

Bisagras de 3" y 3 unidades para puertas contraplacadas 
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UNI-FIC ESPECIFICACIONES TECNICAS 

Bisagras de 3" y 2 unidades para ventanas de madera 

Método de medición 

Se medirá por unidad de elemento colocado. 

Forma de pago 

Se pagará por cada und. de accesorio instalado en los módulos indicados en el 

presente Proyecto. 

06.02.00 CERRADURA PARA PUERTA PRINCIPAL PESADA 

Las cerraduras materia de la presente especificación, serán de embutir para instalar 

en un hueco redondo en los frentes y bordes de las puertas, mecanismo de acero, 

sistema de 5 pines, 2 perillas y escudo no ornamentales lo que permitirá un número 

prácticamenlé limitado de unidades sin repetir la llave y hacer cualquier combinación 

de llave maestra. 

Método de construcción 

Materiales 

Los materiales que forman todas las partes de la cerradura serán de acero inoxidable, 

satinado y resistente a cualquier condición atmosférica, la Supervisión, se reserva el 

derecho de aprobar la marca y forma de cerraduras. Se colocarán a 1.00 m. del 

N.P.T. medidos al eje de la cerradura. 

Tipos de Cerradura 

Las cerraduras en función de los ambientes, tendrán las siguientes características 

generales: 

Tipo A- En Principales: Se usarán chapas de sobreponer con pistillo de dos golpes. 

Método de medición 

Se medirá por unidad de elemento colocado. 

Forma de pago 

Se pagará por cada unidad de accesorio instalado en las puertas de madera y que 

están indicados en el presente Proyecto. 

06.03.00 CERRADURA PARA PUERTA INTERIOR 
La cerrajería para puerta interior debe ser semi pesada, similares a la Schalage. 

Consiste en la colocación de aditamentos para facilitar la apertura y cerramiento de 

puertas, estos elementos se adecuan al tamaño de la mano, y están diseñadas para 

este fin, en este caso se especifica manijas metálicas de bronce. 

Método de medición 

CONJUNTO RESIDENCIAL DE VILLA DE PASCO 
,_SISTEMA CONSTRUCTIVO DE ALBAfJILERIA ARMADA - ITALCERAMICA 

Arturo Antara Arias 



UNI-FIC ESPECIFICACIONES TECNICAS 

Se medirá por unidad de elemento colocado. 

Forma de pago 

Se pagará por cada unidad de accesorio instalado en las puertas de madera y que 
están indicados en el presente Proyecto. 

07.00.00 VIDRIOS 

07.01.00 VIDRIO INCOLORO CRUDO SEMIDOBLE 

Comprende la provisión y colocación de los materiales e implementos relacionados 
con las superficies vidriadas, que para iluminación natural del prototipo, se requieran. 

Se colocarán vidrios en los ambientes que se indiquen en los planos. 

Se instalarán en lo posible después de terminados los trabajos de ambiente. 

Materiales 

Los vidrios serán del tipo semidoble de óptima calidad de 3 mm. Será por cuenta y 
riesgo del residente la rotura y reposición de vidrios, el desalojo del desperdicio 
dejado en la obra por este concepto, así como la corrección de deterioros 
ocasionados por el mismo en la obra, antes de entregar el trabajo en su totalidad. 

Método de colocación 

Su colocación se hará con operarios especializados. Para los elementos de madera 
fijos se usará junquillos según a lo indicado en los planos de detalles 
correspondientes. 

Habiendo sido ya colocados los vidrios, éstos deberán ser marcados o pintados con 
una lechada de cal, para evitar impactos o roturas por el personal de la obra. 

Método de medición 

Será medido por metro cuadrado instalado. 

Forma de pago 

Se pagará por unidad de medida instalada. El precio unitario incluye el pago por

material, mano de obra, equipo, herramientas y cualquier imprevisto necesario para

su buen acabado. 

08.00.00 PINTURA 

08.01.00 PINTURA BARNIZ EN MUROS INTERIORES 

08.02.00 PINTURA BARNIZ EN MUROS EXTERIORES 
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Metodo de eiecución 

Se ejecutara en los muros de ladrillos caravista, la operación podrá hacerse con 

brocha, o rodillos, el trabajo concluirá cuando las superficies queden peñectas. 

Primeramente se aplicará el barniz marino transparente, que es una pasta a base 

de thiner y solventes y se hará brocha o esponja, según sea el caso de la superficie 

a imprimar. 

Método de medición 

Será medido por metro cuadrado pintado. 

Forma de pago 

El precio incluye el pago por material, mano de obra, equipo, herramientas y 

cualquier imprevisto necesario para su buen acabado y de acuerdo a la unidad de 

medida del precio unitario, es decir por m2. El pago de estos trabajos se hará previa 

aprobación del Supervisor. 

08.03.00 PINTURA AL TEMPLE EN CIELORASO 

Se aplicaran en las supeñicies descritas, con pintura al temple, sobre una base 

imprimante. Este tratamiento deberá tener el color determinado para la superficie a 

pintarse. 

Método de eiecución 

Antes de comenzar la pintura se procederá a la reparación de todas las supeñicies, 

las cuales llevarán imprimante a base de tiza-cola o imprimante enlatado debiendo 

ser éste de marca conocida. 

Se aplicarán dos manos de pintura. Sobre la primera· mano de cielos rasos se harán 

los resanes y rnasillados necesarios antes de la segunda mano definitiva. 

Muestra de colores 

La selección será hecha por los Arquitectos y el Ingeniero Inspector y las muestras 
deberán presentarse al pie del sitio que va a pintarse y a la luz del propio ambiente y 
serán realizados sobre una superficie de 60 x 60 cm. 

Pintura en cielo raso 

Se aplicará una base de imprimante, sobre la cual se aplicarán 02 manos de pintura

al temple. 

Método de medición 

Será medido por metro cuadrado pintado. 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS 

Forma de pago 

· El precio incluye el pago por material, mano de obra, equipo, herramientas y

cualquier imprevisto necesario para su buen acabado y de acuerdo a la unidad de

medida del precio unitario, es decir por m2. El pago de estos trabajos se hará previa

aprobación del Supervisor.

08.04.00 PINTURA ESMALTE EN CONTRAZOCALOS. 

Consiste en la aplicación de pintura esmalte, no gruesa, que ofrezca un acabado 

mate con abertura homogénea, directamente sobre la superficie de cemento 

debidamente lijado y resanado con tiza y cola, en los huecos o despostillados, esta 

pintura se aplicará en 02 manos cada mano se aplicará después de 06 horas como 

mínimo. 

Método de-eiecüción 

Se efectuará un lijado previo, para eliminar el material pegado grueso o suciedad, 

para asegurar una cobertura uniforme. 

Se aplicará en dos manos como mínimo hasta obtener una superficie con color 

homogéneo. 

Método de medición 

Será medido por metro cuadrado (m2) pintado. 

Forma de pago 

El precio incluye el pago por material, mano de obra, equipo, herramientas y

cualquier imprevisto necesario para su buen acabado y de acuerdo a la unidad de 

medida del precio unitario, es decir por m2. El pago de estos trabajos se hará previa 

aprobación del Supervisor. 

08.05.00 PINTURA BARNIZ EN PUERTAS DE MADERA 

08.06.00 PINTURA BARNIZ EN VENTANAS DE MADERA 

Se aplicará pintura barniz en toda la carpintería de madera indicada. 

Las superficie de ambas caras serán lijadas y masilladas hasta lograr una base 

totalmente lisa sin imperfecciones, antes de pintar, se deberá tener cuidado y

protegerá necesariamente las bisagras (capuchinas nuevas), chapas y muro. 

La pintura a utilizar será al barniz mate o brillante, de marca reconocida en el 

mercado nacional. El color será definido en obra. 

Método de medición 

Se medirá por metro cuadrado (m2), según las dimensiones establecidas en el 

Expediente Técnico. 
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Forma de pago 

El precio incluye el pago por material, mano de obra, equipo, herramientas y

cualquier imprevisto necesario para su buen acabado y de acuerdo a la unidad de 

medida del precio unitario, es decir por m2. El pago de estos trabajos se hará previa 

aprobación del Supervisor. 

09.00.00 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 

Aparatos Sanitarios 

Es una pieza de losa vitrificada (sin grifería), obtenida por moldes y adecuado 

proceso de cocción de minerales no metálicos inorgánicos, con las superficies 

exteriores recubiertas de una capa vítrea fundida sobre el cuerpo. 

Clasificación: 

Todos los aparatos serán de primera calidad (Clase A), debiendo cumplir los 

requisitos establecidos para ellos en la norma ITINTEC 333.001

Características: 

La superficie vidriada visible deberá estar íntimamente fundida sobre el cuerpo del 

aparato. El color del vidriado será uniforme y sin variaciones de tono en un mismo 

artefacto, juego o piezas que por su naturaleza tengan que ir acopladas. 

El espesor del cuerpo medido en cualquier parte del artefacto no será menor de 6 

mm. 

Las piezas no presentarán defectos tales como el alabeo, ampollas, burbujas, 

cuarteado, decoloración, evidencia de pulimentación, falsa de vidriado, rajaduras, 

grietas, manchas, protuberancias, puntos, segregación terminal superficial ondulada 

o mate, ni piel de naranja.

Se admitirán las tolerancias admisibles de acuerdo con las normas ITINTEC 

establecidas. 

Los aparatos sanitarios a usarse serán de fabricación nacional de óptima calidad en 

su especie: Los accesorios inherentes a estos (grifería), serán íntegramente de 

bronce con el acabado que se indica, fabricación nacional o importada según se 

indica en las especificaciones particulares para cada aparato. 

09.01 .00 INODOROS DE COLOR BLANCO ECONOMICO 

Comprende los trabajos de suministro, colocación y pruebas de los inodoros que se 

indican en los planos . 
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UNI-FIC 

Materiales 

· Descripción:

Serán similares en calidad al modelo "Rapijet" de la marca Trébol.

Color: Blanco.
Dimensiones: 610 x 368 x 375 mm.

Conexiones: 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

Para agua fría, con tubería de abasto termoplástico de diámetro ½" y incluye 

accesorios de tanque bajo. 

Método de Construcción 

Montaje: 

Fijado al piso terminado sobre anillo de cera con dos pernos de anclaje y 
capuchones· tapa pernos. 

Método de Medición 

Los trabajos d� colocación de inodoros serán medidos por unidad colocada. 

Forma de pago 

Las cantidades medidas en la forma arriba descrita serán pagadas al precio unitario. 
Dicho pago con$tituirá compensación total por la mano de obra, materiales, equipos 

y herramientas, por el suministro y transporte, almacenaje y manipuleo, y todos los 
imprevistos surgidos para la ejecución de los trabajos descritos. 

09.02.00 LAVAtORIO DE PARED COLOR BLANCO. 
Comprende los trabajos de suministro, colocación y pruebas de los lavatorios que 

se indican en los planos. 

Materiales 
El lavatorio con poza de 6.3 lt. de capacidad, con depresión para jabonera y con 
rebose oculto, similar en calidad al modelo "Rapijet" de la marca "Trebol". 

Color: Será de color blanco. 
Dimensiones: 495 x 420 mm. 
Operación: Control manual. 

Accesorios: Trampa "P", uñas de lavatorio y desagüe de bronce cromado de 
diámetro 1 ¼", con tapón y cadena, incluye llave para lavatorio similar a ltalgrif. 

Conexiones: 
Para agua fría, con tubería de abasto termoplástico de diámetro ½" y válvula de

interrupción tipo angular. 
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Método de Construcción 

· Montaje:

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

Colgado de la pared mediante dos soportes de fierro (uñas de sujeción).

Método de Medición 

Los trabajos de colocación de lavatorios serán medidos por unidad colocada. 

Forma de Pago 

Las cantidades medidas en la forma arriba descrita serán pagadas al precio unitario. 

Dicho pago constituirá compensación total por la mano de obra, materiales, equipos 

y herramientas, por el suministro y transporte, almacenaje y manipuleo, y todos los 
imprevistos surgidos para la ejecución de los trabajos descritos. 

09.03.00 LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE 
Se suministrará e instalará lavadero de acero inoxidable de 18 x 20", con una poza, 

de marca de reconocido prestigio en el mercado. Con perforación al centro para 
grifería. El lav�dero deberá llevar impreso la marca del fabricante. 

Método de Medición 

Los trabajos de colocación de lavadero serán medidos por unidad colocada. 

Forma de Pago 

Las cantidades medidas en la forma arriba descrita serán pagadas al precio unitario. 
Dicho pago constituirá compensación total por la mano de obra, materiales, equipos 
y herramientas, por el - suministro y transporte, almacenaje y manipuleo, y todos los 
imprevistos surgidos para la ejecución de los trabajos descritos. 

09.04.00 LAVADERO DE GRANITO 
Lavadero de granito de una poza con escurridero frontal de 60 x 45 cm. de medidas 

· exteriores promedio, con respaldo de 15 cm. de altura con dos orificios centrales
para grifería.

Color: 
Será del color natural del material acabado. 

Características: 
Las características generales de material y acabado deberán ser aprobadas por el 
Supervisor en base a las propuestas y muestras presentadas por el Contratista. 

Accesorios: 
• Llave de caño ½"
• Desagüe de 1 ½ "
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• Trampa "P"

Colocación: 

Se colocarán con piezas de base en caso de que el artefacto así lo requiera y en la 

ubicación señalada en los planos 

Método de Medición 

Los trabajos de colocación de lavaderos de granito serán medidos por unidad 

colocada. 

Forma de Pago 

Las cantidades medidas en la forma arriba descrita serán pagadas al precio unitario. 

Dicho pago constituirá compensación total por la mano de obra, materiales, equipos 

y herramien1as, p·or el suministro y transporte, almacenaje y manipuleo, y todos los 

imprevistos surgidos para la ejecución de los trabajos descritos. 

09.05.00 DUCHA SIMPLE CROMADA 

Comprende los trabajos de colocación y pruebas de las duchas simples cromadas 

de 2 llaves en los servicios higiénicos que se indican en los planos. 

Materiales 

La grifería estará compuesta por una fundición de bronce macizo con cuerpo de una 

sola pieza, con mecanismos de cierre de discos cerámicos, aireados y lubricación 

interna permanente. 

Método de Construcción 

Montaje: 

Se colocará en cada ducha, previa aprobación del Supervisor, y en la ubicación 

indicada en los planos. 

Método de Medición 

Los trabajos de colocación de ducha simple cromada serán medidos por unidad 

colocada. 

Forma de Pago 

Las cantidades medidas en la forma arriba descrita serán pagadas al precio unitario. 

Dicho pago constituirá compensación total por la mano de obra, materiales, equipos 

y herramientas, por el suministro y transporte, almacenaje y manipuleo, y todos los 

imprevistos surgidos para la ejecución de lós trabajos descritos. 

10.00.00 VARIOS 

10.01.00 LIMPIEZA GENERAL DE OBRA 
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Se mantendrá regularmente la obra limpia, libre de escombros, residuos de 

· desmonte, basuras, etc.

A estas tareas debe sumarse el absoluto cuidado ambiental, evitando impactos de

residuos, basuras, derrames, etc.

La obra debe conservar en todo lo posible la naturaleza. Asimismo, previo a la

recepción de las Obras, dispondrá de una limpieza general.

Método de Medición 

Los trabajos de limpieza general de obra serán medidos por mes y/o lo indicado en 

el presupuesto. 

Forma de Pago 

Las cantidaaes medidas en la forma arriba descrita serán pagadas al precio. Dicho 

pago constituirá compensación total por la mano de obra, materiales, equipos y 

herramientas, por el suministro y transporte, almacenaje y manipuleo, y todos los 

imprevistos surgidos para la ejecución de los trabajos descritos. 
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UNl,--FIC ESPECIFICACIONES TECNICAS 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

INSTALACIONES SANITARIAS 

01.00.00 INSTALACION DE AGUA FRIA 

Las redes de agua fría serán con tubería de plástico PVC, con uniones y accesorios ros

cados, serán para una presión mínima de 10 m. de altura o equivalente para uniones se 

usará el pegamento líquido plástico. 

01.01.00 SALIDA DE AGUA FRIA 

01.01.01 SALIDA DE AGUA FRIA, PVC 1/2" 

oto1.02· SALIDA DE AGUA FRIA, PVC 3/4" 

Para la instalación de un aparato sanitario se requiere la habilitación de un 

punto de agua fría en la pared de 0=1/2" ó 0=3/4", tanto para inodoros, uri

narios, duchas, lavatorios y lavaderos, la tubería será de PVC C-10 y un 

codo de Fº Gº de ½" o ¾". La partida incluye el prorrateo de tubos, unio

nes, codos, etc., que se requieren en el interior del servicio higiénico. 

Método de medición 

Se medirá por punto de salida, colocados en obra. 

Forma de pago 

El pago se realizará por pto, según las partidas antes mencionadas. 

01.02.00 REDES DE DISTRIBUCION 

01.02�01 TUBERIA DE PVC SAP CLASE 1 O, ½" 

01.02.02 TUBERIA DE PVC SAP CLASE 10, ¾" 

Se ejecutará para redes exteriores y/o montantes de agua, serán de PVC 

CLASE 1 O del tipo roscado, de ½" ó ¾" de diámetro, y usarán accesorios 

de igual calidad para las conexiones a los servicios. 

El largo de los tubos es 5 m., las uniones y conexiones son roscadas o a 

presión; si son a presión, las uniones y conexiones se realizan
_ 
empleando 

pegamento PVC (pegamento líquido). 

Método de medición 

Se medirá por metro lineal de tubería, colocado en obra. 
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UNI-FIC ESPECIFICACIONES TECNICAS 

. Forma de pago 

El pago se realizará metro lineal de tubería colocada. 

01.03.00 VALVULAS 

01.03.01 VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE DE ½" 

01.03.02 VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE DE¾" 

Se suministrará e instalará válvulas de compuerta de bronce de 1 /2" ó 3/4" 

de 250 PSI, con dos uniones universales de Fº Gº. Las válvulas serán de 

primera calidad con marca de fábrica y la presión de trabajo grabados en 

alto relieve en el cuerpo de las mismas. 

Las válvulas de agua fría son esféricas o de bola, actualmente son de em

ple-o frecüente; permite el paso recto del agua con mínima pérdida de car

ga. Se logra el cierre hermético con bajo esfuerzo de accionamiento de 

manija. 

Método de medición 

Se medirá, por unidad de las válvulas colocados en obra. 

Forma de pago 

El pago se realizará por und. según la partida antes mencionadas. 

01.03.03 VALVULA CHECK DE BRONCE DE ¾" 

Se suministrarán e instalarán las válvulas check de bronce de 3/4" de 250 

PSI, entre uniones universales de Fº Gº. Las válvulas serán de primera ca

lidad con marca de fábrica y la presión de trabajo grabados en alto relieve 

en el cuerpo de las mismas. 

Método de medición 

Se medirá, por unidad de las válvulas colocados en obra. 

Forma de pago 

El pago se realizará por und. según la partida antes mencionadas. 

01.03.04 LLAVE DE RIEGO 

Se suministrará e instalará llave de riego con grifo de 1 /2". La· 11ave de se

rán de primera calidad con marca de fábrica y la presión de trabajo graba

dos en alto relieve en el cuerpo de'las mismas. 

Método de medición 
Se medirá, por unidad de las válvulas colocados en obra. 

CONJUNTO RESIDENCIAL DE VILLA DE PASCO 
SISTEMA CONSTRUCTIVO DE ALBAtiJILERIA ARMADA - ITALCERAMICA 
Arturo Antara Arias 



UNI-FIC 
ESPECIFICACIONES TECNICAS 

_ Forma de pago 

El pago se realizará por und. según la partida antes mencionadas. 

01.04.00 OTROS 

01.04.01 MEDIDOR DE AGUA 

Esta partida comprende el suministro e instalación del medidor de agua. 

Método de medición 

Se medirá, por unidad de las válvulas colocados en obra. 

Forma de pago 

El pago se realizará por und. según la partida antes mencionadas 

01.1>4.02-CAJA PREFABRICADA 

Esta partida comprende el suministro e instalación de la caja prefabricada 

de concreto para la colocación del medidor de agua. 

Método de medición 

Se medirá, por unidad de las válvulas colocados en obra. 

Forma de pago 

El pago se realizará por und. según la partida antes mencionadas 

02.00.00 INSTALACION DE AGUA CALIENTE 

02.01.00 SALIDA DE AGUA CALIENTE 

02.01.01 SALIDA DE AGUA CALIENTE, CPVC ½" 

Para la instalación de un aparato sanitario se requiere la habilitación de un 

punto de agua caliente en la pared de 0=1/2", tanto para duchas, lavatorios 

y lavaderos, la tubería será de CPVC y un codo de Fº Gº o CPVC de ½". 

La partida incluye el prorrateo de tubos, uniones, codos, etc., que se re

quieren en el interior del servicio higiénico. 

Método de medición 
Se medirá por punto de salida, colocados en obra. 

Forma de pago 
El pago se realizará por pto, según las partidas antes mencionadas. 

02.02.00 REDES DE DISTRIBUCION 

02.02.01 TUBERIA DE CPVC ½" 
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. Se ejecutará para redes exteriores y/o montantes de agua, serán de CPVC

del tipo roscado, de ½" de diámetro, y usarán accesorios de igual calidad 

para las conexiones a los servicios. 

El largo de los tubos es 5 m., las uniones y conexiones son roscadas o a 

presión; si son a presión, las uniones y conexiones se realizan empleando 

pegamento CPVC (pegamento líquido). 

Método de medición 

Se medirá por metro lineal de tubería, colocado en obra. 

Forma de pago 

El pago se realizará metro lineal de tubería colocada. 

02.03.00 VALVULAS 

02.03.01 VALVULAS DE COMPUERTA DE BRONCE DE½" 

Se s�ministrará e instalará válvulas de compuerta de bronce de 1/2" de 

250 PSI, con dos uniones universales de Fº Gº. Las válvulas serán de 

primera calidad con marca de fábrica y la presión de trabajo grabados en 

alto relieve en el cuerpo de las mismas. 

Las válvulas de agua fría son esféricas o de bola, actualmente son de em

pleo frecuente; permite el paso recto del agua con mínima pérdida de car

ga. Se logra el cierre hermético con bajo esfuerzo de accionamiento de 

manija. 

Método de medición 

Se medirá, por unidad de las válvulas colocados en obra. 

Forma de pago 

El pago se realizará por und. según la partida antes mencionadas. 

03.00.00 INSTALACION DE DESAGUE 

03.01.00 SALIDA DE DESAGUE 

03.01.01 SALIDA DE DESAGUE PVC SAL DE 2" 

03.01.02 SALIDA DE DESAGUE PVC SAL DE 4" 

Para la instalación de un aparato sanitario se requiere la habilitación de un 

punto de desagüe será en pared de 2" para urinarios, lavaderos y será en 

piso de 4" para inodoros. El punto considera el prorrateo de tuberías de 
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PVC, codos, yee, reducciones, trampa, etc., que se requieren instalar en el 

interior del servicio higiénico. 

Método de medición 

Se medirá por punto de salida, por metro lineal de tubería, colocado en 

obra. 

Forma de pago 

El pago se realizará por pto. según la partida antes mencionadas. 

03.02.00 SALIDA DE VENTILACION 

03.02.01 SALIDA DE VENTILACION PVC SAL DE 2" 

• Se requíere la habilitación del punto de ventilación de 2" en los servicios

higiénicos, el mismo que se habilitará con tubería y accesorios PVC SAL 2"

para desagüe.

Son las tuberías verticales destinadas a la ventilación del sistema de desa

güe de una edificación cuya finalidad es evitar los malos olores que se 

producen en las redes de desagüe, por descomposición de materias orgá

nicas. 

Método de ejecución 

Para conseguir sus objetivos el tubo de ventilación será de un diámetro de 

PVC 2". El tubo de ventilación debe sobresalir por lo menos 50 cm. del 

borde superior del techo. 

Se colocará sombrero de ventilación en la parte superior del tubo de venti

lación que no permita el ingreso casual de materias extrañas. 

La unión entre el tubo de ventilación y calamina debe ser sellada adecua

damente (usar silicona o similar) con el fin de evitar el ingreso de agua. 

Método de medición 

Se medirá por punto de salida colocada en obra. 

Forma de pago 

El pago se realizará por punto. 

03.03.00 REDES DE DERIVACION 

03.03.01 TUBERIA DE PVC SAL DE 2" 
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03.03.02 TUBERIA DE PVC SAL DE 3" 

03.03.03 TUBERIA DE PVC SAL DE 4" 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

Se ejecutará para redes exteriores y/o montantes de desagüe, serán de 

PVC-SAL de diámetro 2", 3" y 4", del tipo espiga y campana, y usarán ac

cesorios de igual calidad para las conexiones a los servicios. 

La evacuación de las aguas servidas se realiza por medio de un conjunto 

de tuberías, que deberían cumplir las condiciones siguientes: 

a) Evacuar rápidamente las aguas servidas, alejándolas de los aparatos

sanitarios.

b) Impedir el paso del aire, olores y organismos patógenos de las tuberías

al interior de la vivienda o edificio.

c) Las tuberías deben ser de materiales durables, por lo que deben resistir

la acción corrosiva del terreno en que están instaladas y de las aguas

que transportan.

La pendiente mínima de los ramales de desagüe interiores será uniforme y 

no menor que 1 % para tuberías de 4" ó mayores diámetros, y no menor 

que 1.50 % para tuberías de 2" y 3". 

La pendiente mínima de colectores exteriores será de 1%.

Método de medición 

Se medirá por metro lineal de tubería, colocado en obra. 

Forma de pago 

El pago se realizará metro lineal de tubería colocada. 

03.04.00 ADITAMIENTOS VARIOS 

03.04.01 SUMIDERO DE BRONCE 2" 

Son piezas de fierro o bronce, provistos de rejilla en uno de sus extremos. 

Los sumideros se colocaran en sitios adecuados y se controlará la ejecu

ción de los pisos terminados para contar con una pendiente hacia esta sa

lida. Las dimensiones de los sumideros utilizados serán de 2" según pla

nos. 

Método de medición 

Se medirá por unidad de los accesorios de sumideros colocados en obra. 

Forma de pago 

El pago se realizará por und. según la partida antes mencionadas. 
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03.04.02 REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 2" 

03.04.03 REGISTRO ROSCADO DE DRONCE DE 4" 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

Son piezas de fierro o bronce, provistos de tapón en uno de sus extremos. 

Los tapones de los registros deben de ser de fierro fundido o bronce, de un 

espesor no menor de 4.80 mm. (3/16"), roscados y dotados de una ranura 

que facilite su remoción, el registro se colocará en sitio accesible para po

der registrar en interiores. Las dimensiones de los registros utilizados en la 

obra será de 2" y 4" según planos. 

Método de medición 

Se medirá por unidad de los accesorios de registros colocados en obra. 

Forma de pago 

El pago se realizará por und. según la partida antes mencionadas. 

03.05.00 CAMARA DE INSPECCION 

03.05.01 CAJA DE REGISTRO 12" x 24" TAPA DE F. FUNDIDO 

Es una caja destinada a permitir la inspección y desobstrucción de las tu

berías de desagüe. 

Se instalarán cajas de registros en las redes exteriores de concreto en todo 

cambio de dirección, pendiente o diámetro y cada 15 metros de largo en 

tramos rectos. 

Las cajas de registro serán de concreto o de albañilería, con marco y tapa 
de fierro fundido, de bronce o concreto. El acabado final de la tapa podrá 
ser de otro material y de acuerdo al piso en que se instale. 

El interior de las cajas serán tarrajeados y pulido y el fondo deberá llevar 
medios cañas de diámetro de las tuberías respectivas. 

Las dimensiones de las cajas de registro será de 12" x 24". 

Mano de Obra 

La mano de obra será especializada se ejecutará siguiendo normas de un 
buen aspecto en lo que se refiere al alineamiento y aplomo de tuberías. 

Transporte 

Las tuberías deben ser transportadas con el máximo cuidado previniendo Y 
evitando que sea golpeada. Antes de su colocación en la zanja y durante 
su instalación se cuidará que en el interior no queden obstáculos o mate-
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rias extrañas que a la postre van a entorpecer el libre discurrir de las aguas 

servidas. 

Método de medición 

Se medirá por unidad de los accesorios de cajas de registros colocados 

en obra. 

Forma de pago 

El pago se realizará por und. según la partida antes mencionadas. 

04.00.00 SISTEMA DE AGUA DE LLUVIAS 

04.01 .00 CANALETAS 

04:01.01-CANALETA DE PLANCHA GALVANIZADA 

Estas partida consisten en el suministro e instalación de canaletas de 

aguas pluviales de 8" de planchas galvanizadas, sujetas con platinas de 
fierro,_ estas canaletas estarán cubiertas en su interior por material imper

meabilizante undercoating. 

Las canaletas de recolección y drenaje de aguas de lluvias serán de plan

cha galvanizada de 1/20, fabricadas utilizando dobladora para obtener un 
acabado uniforme en los bordes, las uniones deberán garantizar la imper

meabilidad y evitar fugas de agua, la pendiente mínima será del 2% y facili
tará la evacuación de aguas hacia el sistema de recolección de aguas. 

La fijación será con soportes metálicos debidamente fijados a cada 1.5m. 

como máximo a elementos que soporten el peso de las aguas en su máxi
mo caudal. 

Método de medición 

Se medirá por metro lineal de canaleta, colocado en obra. 

Forma de pago 

El pago se realizará metro lineal de tubería colocada. 

04.02.00 TUBERIA DE BAJADA Y DISTRIBUCION 

04.02.01 TUBERIA DE BAJADA DE PVC 

En este rubro se incluye el sistem·a de tuberías que recogen el agua pro
veniente de las precipitaciones pluviales que caen sobre el techo de la edi
ficación y las evacua al sistema de alcantarillado. 
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Se ejecutará para tuberías de bajantes al desagüe, serán de PVC-SAL de 

diámetro 2" del tipo espiga y campana, y usarán accesorios de igual cali

dad para las conexiones a los servicios. 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS 

INSTALACIONES ELECTRICAS 

01.00.00 SALIDA DE TECHO 

01.01.00 SALIDA DE CENTRO DE LUZ 

01.02.00 SALIDA DE PARED 

01.03.00 SALIDA CENTRO DE LUZ DE CONMUTACION 

02.00.00 SALIDA DE TOMACORRIENTE 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

02.01.00 SALIDA DE TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON LINEA A 

T1ERRA 

02.02.00 SALIDA PARA TOMACORRIENTE A PRUEBA DE HUMEDAD 

03.00.00 SALIDA DE THERMA Y COCINA 

03.01.00 SALIDA DE THERMA 

03.02.00 SALIDA DE COCINA 

04.00.00 SALIDA PARA COMUNICACIONES 

04.01.00 SALIDA DE TELEFONO 

04.02.00 SALIDA PARA TIMBRE 

04.03.00 SALIDA PARA ANTENA DE TELEVISION 

Estas partidas consisten en la instalación de todo de sistema referidos a generar 

corriente a los ambientes y pasadizos. 

Método de ejecución 

Conductos 

Las tuberías, curvas y accesorios para distribución de centros de luz y tomacorrien-

tes serán de plástico PVC P (pesadas) 

Deberán tener continuidad eléctrica a través de todo sistema. No se permitirá más 

de 3 curvas de 90º entre caja y caja. 

Cajas 

Las salidas para centros, braquetes, interruptores y tomacorrientes, etc. se harán 

con cajas metálicas de Fº Gº del tipo pesado. Las cajas de pase irán con su res

pectiva tapa del mismo material que la caja. 
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UNI-FIC ESPECIFICACIONES TECNICAS 

Las cajas serán de tipo y tamaño adecuados para cada salida, conforme al siguien

. te cuadro: 

ltem Uso de caja Especificación 

1 Tomacorrientes e interruptores de Caja rectangular de fierro galvanizado 
alumbrado. pesado de 4" x 2" x 7 /8" con placas de 

aluminio anonidizado. 

2 Salida para artefactos. Caja octogonal de fierro galvanizado de 
4" x 4" x 7 /8" con agujero para tubo de 
15 mm2 sin tapa. 

3 Cajas de pase. Caja con tapa ciega galvanizado de 4" x 
4" para tubo de 15 mm2

. 

Conductores 

Todos los coriductores serán de cobre del tipo TW para 220 voltios. El conductor 
mínimo que se usará es de calibre 2.5 mm2

• Los conductores se instalarán en for
ma continua de caja a caja, no permitiéndose empalmes dentro de la tuberías. 

Antes del cableado se barnizarán todas las cajas, y los tubos se secarán y limpiaran 
con aire a presión. 

Interruptores 

Serán para empotrar de 5 Amp. 220 V. Las placas serán de aluminio anonado mar
ca TICINO o similar. Los interruptores serán una vía, dos vías, conmutación, según 
se indica en los planos. 

Tomacorrientes 

Serán para empotrar, bipolares de 10 Amp. 220 V. para enchufes de clavijas re
dondas o chatas, ó sea del tipo universal. 

Las placas serán del mismo material que los interruptores. 

Posición de Salida 

A partir de los pisos terminados se deberá considerar lo siguiente: 
Braquetes 2.20 m 

Interruptores 
Toma corrientes 
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UNI-FIC ESPECIFICACIONES TECNICAS 

Pruebas 

· Antes de colocar los artefactos de luz y tomacorrientes, se realizará una prueba.

Las pruebas serán de aislamiento entre fases a tierra, debiendo obtenerse los si

guientes resultados:

Circuitos hasta 20 amperios 

Circuitos de 21 a 50 amperios 

1'000.000 ohms 

250.000 ohms 

Después de la colocación de los artefactos de luz y tomacorrientes se efectuará una 

segunda prueba, la que se considerará satisfactoria si los resultados no bajan del 

50% de la primera prueba. 

Método de medición 

Se medirá por unidad (pto.) 

Forma de pago 

El pago se realizará por pto de salida instalado. 

05.00.00 TABLEROS 

05.01.00 TABLERO GENERAL METALICO CON 5 LLAVES 

TERMOMAGNETICAS 

Gabinete del tablero eléctrico 

El gabinete será de acuerdo a lo establecido en los planos. El gabinete deberá ado

sarse o empotrarse en a pared, debe tener una puerta de acceso y chapa. En el in

terior del gabinete del tablero eléctrico, el cableado debe estar peinado y señalizado 

adecuadamente, a efectos de una fácil identificación de los cables e interruptores 

termo magnéticos. 

El gabinete será de una plancha de 1 mm. de espesor mínimo, con base zincromato 

y acabado en pintura al horno ó polvo electrostático; con puerta y chapa de botón; 

monofásico o trifásico de acuerdo al requerimiento, las barras serán de cobre, pre

paradas para instalar interruptores termo-magnéticos del tipo para atornillar; con ba

rra -de tierra, tarjeta de directorio. Esta partida contempla las llaves termomagnéti

cas. 

Los interruptores serán del tipo termomagnético "NO FUSE" para operación ma

nual, con protección de sobrecarga y cortocircuito, y mecanismo de desenganche 

instantáneo. 
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Posición de salida 

· Tablero General (borde superior de la caja) 1.60 m 

Método de medición 

Se medirá por unidad (und.) 

Forma de pago 

El pago se realizará por unidad de tablero instalado. 

06.00.00 ARTEFACTOS 

06.01.00 ARTEFACTOS CON UNA LAMPARA FLUORESCENTE 

06.02.00 ARTEFACTOS BRAQUETE CON UNA LAMPARA 

Esta partida comprende el suministro e instalación de una luminaria de 100 W de 

marca reconocida y que cuente con certificación CE, UL o CSA y su conexión a los 

circuitos eléctricos respectivos que deben encontrarse ya instalados en el techo. 

Todas las luminarias deben ser puestos a tierra. Para el cableado se debe utilizar 

conductor TW 14 AWG de los colores estipulados en el código eléctrico (rojo, azul, 

negro), y un cable de tierra de color amarillo o verde del mismo calibre. Las lámpa

ras deben contar con certificación UL CE o CSA o su equivalente. 

Método de medición 

Se medirá por unidad (und.) 

Forma de pago 

El pago se realizará por unidad de artefacto instalado. 

07 .00.00 VARIOS 

07.01.00 POZO DE CONEXIÓN A TIERRA 
Constituido por un pozo de 80 cm. de diámetro por 3.20 m. de profundidad rellena

do por capas compactadas de tierra de chacra cernida y mezclada con sal electrolí
tica o similar, en el medio de este pozo se insertará una varilla de cobre de ¾" de 

diámetro y 2.40 m. de longitud. Este pozo.irá protegido por una tapa de concreto de 
30x30 cm. montada sobre la base de concreto. 

Sistema de puesta a tierra 
Constituido por un conductor de cobre de• 10 mm2 que nace desde el T�blero de 

Distribución y llega hasta la zona del jardín, donde quedará enterrado a 60 cm. de 

profundidad en una longitud no menor de 2.00 m. y será conectado con la varilla de 
cobre de¾" por medio de una grapa o conector. 
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UNI-FIC ESPECIFICACIONES TECNICAS 

Los circuitos derivados de las instalaciones eléctricas interiores, en especial los de 

· tomacorrientes del ambiente de cocina, lavandería así como los circuitos especiales

de alimentación a una cocina eléctrica, al calentador para agua y otros deben ser

puestos a tierra con el fin de limitar la tensión que pudiera aparecer en el circuito

resistivo o para limitar el potencial máximo respecto a tierra debido a su tensión

normal.

Método de medición

Se medirá por unidad (und.)

Forma de pago 

El pago se realizará por unidad de pozo instalado. 
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