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UN/-FIC Resumen 

RESUMEN 

El Proyecto Inmobiliario de viviendas de Interés Social Corpac-Santa Rosa trata 

de investigar y analizar que tan factible económicamente como 
constructivamente es realizar un Proyecto de 40 viviendas en el sistema de muro 
de Ductilidad Limitada, para beneficio de los trabajadores de Corpac que 

perciban ingresos y expectativas compatibles de acceder a estas viviendas. 
Serán predios de dos plantas, siendo el cálculo estructural para tres pisos con 
visión al futuro. Cada predio intermedio tendrá 8 metros de frente y 12 metros de 
fondo y para el caso de las esquinas serán de 9 metros de frente y 12metros de 
fondo, tratando de simplificar en lo posible la arquitectura. 

Este terreno pertenece a la empresa CORPAC S.A. se encuentra cerca de 

avenidas y limita por el Norte con la Asociación de Vivienda Los Nísperos. Por el 
Sur: Avenida Antúnez de Mayolo. Por el Este con Avenida Bocanegra y Av. 
Manco Cápac 11 y por el Oeste Asociación Los Jardines Dominicos, distrito de 
San Martín de Porres. 

Luego de un estudio de varias opciones de terreno donde ubicar se escogió el 
área de CORPAC por diferentes motivos, ubicación, facilidad para efectuar los 
estudios tanto de suelos, como la topografía, etc., y otro factor importante es que 
el terreno se encuentra rodeado de zona urbana, hasta se le podría dar el 
nombre de "ISLA RURAL". 
El Proyecto se enmarca dentro de un lineamiento que propicia dar vivienda a 
trabajadores de CORPAC y de ser posible a pobladores de zonas cercanas que 
se les pueda permitir tener acceso a postular a estas viviendas. 

Consta de 5 capítulos, en el capítulo I contiene todo lo referido a los 
antecedentes, objetivo y las generalidades del proyecto. 
En el capítulo 11 contiene el estudio de suelos donde se realizaron 3 calicatas, se 

tomaron muestras para su posterior ensayo en el laboratorio de mecánica de 
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UNI-FIC Resumen 

suelos de la facultad de Ingeniería Civil de la UNI , para poder definir el tipo de 

suelo y el tipo de cimentación a emplear en la edificación de las viviendas . 

El capítulo 111 contiene las consideraciones geométricas, estructurales y diseños 

de los elementos estructurales de la edificación considerando los reglamentos de 

la Norma Sísmica E-030, y Normas para el sistema de Muro de ductilidad 

limitada, se usaron programas de estructuras como el ETABS, SAFE, etc. 

El capítulo IV contiene las especificaciones técnicas para la construcción de las 

edificaciones, donde se detalla cada partida a ejecutar como movimiento de 

tierras, obras de concreto simple y obras de concreto armado. 

En el capítulo V contiene todos los metrados, análisis de costos unitarios, 

fórmulas polinómicas, relación de materiales y el presupuesto total del proyecto 

de las 40 viviendas desarrolladas con el sistema constructivo de Muro de 

Ductilidad Limitada. 
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UN/-FIC lntroducc,ón 

INTRODUCCIÓN 

Las construcciones en el Perú en los últimos años se han venido realizando en 
gran parte en base al sistema de muros de concreto de ductilidad limitada, 
impulsada mayormente por los proyectos tipo MIVIVIENDA. Por estas razones 
se hace evidente el estudio, investigación y difusión de un nuevo sistema 

constructivo, basados en la propuesta de Norma para el diseño de edificios con 
muros de concreto de ductilidad limitada iniciativa del colegio de Ingenieros del 
Perú, para que pueda cumplir con todas las solicitaciones sísmicas y estáticas 

que se necesitan para las distintas regiones de nuestro país. 

El presente informe ofrece un ejemplo de los procedimientos y pasos que se 
deben realizar para estructurar, analizar y diseñar un edificio de muros de 
concreto de ductilidad limitada según lo establecido en la nueva Norma; 
cubriendo todo su rango de comportamiento, tanto en la etapa elástica como en 

la probable incursión inelástica. El propósito de este diseño es proteger a la 
estructura de daños producidos ante sismos moderados, buscando que ésta se 
comporte elásticamente, además para esto se deben restringir los ,. 
desplazamientos de entrepiso a unos valores estipulados por la Norma 
asegurando la ductilidad del edificio. 

Para cumplir con los fines anteriormente mencionados y considerando que el 
Perú es un país sísmico, la nueva Norma considera varias verificaciones y 
consideraciones a tomar en cuenta en el diseño, que son coherentes con lo 
estipulado en la Norma Sísmica E -030, garantizando proveer a la estructura de 
gran rigidez y disminuir por ende los requerimientos de desplazamiento que se 
generan en una estructura flexible. De igual manera presentamos en el presente 
informe las consideraciones que hemos tenido para el análisis del edificio ante 
fuerzas sísmicas, las premisas que hemos asumido y los pasos considerados; 
este análisis fue desarrollado haciendo uso del programa computacional de 
estructuras ETABS. La Norma acepta así mismo que estos valores puedan ser 
calculados haciendo uso de cualquier procedimiento racional de análisis. 
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UNI-FIC lntroducc,ón 

El estudio de este informe está aplicado al proyecto Inmobiliario de viviendas de 

Interés Social Corpac-Santa Rosa, localizado entre las Av.Dominicos y Av. 

Bocanegra, en el Distrito de San Martín de Porras, Provincia y Departamento de 

Lima. 

Este estudio beneficiará a los trabajadores de la Empresa CORPAC S.A. que 

vendrían a ser los favorecidos inmediatos de este proyecto, y por otra parte a la 

población insatisfecha de vivienda del distrito de San Martín de Porres. 
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UNI-FIC 

CAPÍTULO 1 
ANTECEDENTES Y GENERALIDADES 

1.1.0 ASPECTOS GENERALES 

Cap1111lo I Antecedentes y Generalrdades 

El grupo de taller ANDRÓMEDA del curso de Actualización de Conocimientos de 

la Escuela Profesional de la facultad de Ingeniería Civil (UNI-FIC) presenta una 

propuesta para un Proyecto de 200 viviendas para los trabajadores que tengan 

ingresos económicos medios y expectativas para acceder a dichas viviendas. 

Las viviendas serán diseñadas para dos plantas, siendo el cálculo estructural 

para tres pisos a futuro. Cada predio intermedio tendrá 8 metros de frente y 12 

metros de fondo, y para caso en esquinas serán de 9 metros de frente y 12 

metros de fondo. 

1.1.1 LOCALIZACIÓN 
Geográficamente la localización está en terrenos de CORPAC, delimitados por 

las siguientes avenidas y calles: Por el Norte con la Asociación de Vivienda Los 

Nísperos. Por el Sur: Avenida Antúnez de Mayolo. Por el Este con Avenida 

Bocanegra y Av. Manco Cápac 11 y por el Oeste Asociación Los Jardines 

Dominicos, distrito de Sen Martín de Porres. 

1.1.2 MARCO DE REFERENCIA 
Este Proyecto se ha tomado en cuenta después que el Grupo de Trabajo 

ANDRÓMEDA del curso de Actualización de Conocimientos de la Escuela 

Profesional de la facultad de Ingeniería Civil (UNI-FIC) intentó ubicar un terreno 

apropiado para el Proyecto. 

El Proyecto se enmarca dentro de un lineamiento que propicia dar viviendas a 

los trabajadores de CORPAC y de ser posible a pobladores de zonas cercanas 

que se les pueda permitir tener acceso a postular a estas viviendas. 

1.1.3 EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS PARA LA SELECCIÓN DEL 
TERRENO 

a).- A l  TERNATIVA CARABAYLLO 
ÁREA: 2.37 Ha 

UBICACIÓN: Av. José Pardo Rojas - Carabayllo - Lima 
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UNI-F/C Capllulo I: Anteadentes y Generahdades 

ACCESO: Se accede a través de la Panamericana Norte para luego continuar 

con la Av. José Pardo sin. 

TOPOGRAFÍA: Terreno accidentado. 

SUELO: 40 % material de cultivo 60 % material rocoso. 

ANÁLISIS DE ALTERNATIVA: 

La ubicación del terreno tiene muy buena proyección debido a que la zona está 

en pleno proceso de expansión urbana. El área era muy pequeña para la 

proyección de las viviendas. El problema principal del terreno es la topografía ya 

que el 60 % aproximadamente del área es accidentada y el área a proyectar se 

reduciría, respecto al precio del terreno por metro cuadrado el valor aproximado 

es de $18.00. 

b).-ALTERNATIVA VILLA EL SALVADOR 

ÁREA: 5.12 Ha diferencia de cotas máxima no mayor de 0.50 m. 

UBICACIÓN: Av. El Sol sin distrito de Villa el Salvador departamento de Lima. 

ACCESO: El acceso al terreno podría ser por la Panamericana Sur altura del 

kilómetro 15 o por la Av. Central en Villa el Salvador para luego continuar con la 

Av. El Sol. 

TOPOGRAFIA: El Terreno se encuentra ubicado sobre una zona llana. 

SUELO: Es el típico material eólico, arena fina de baja compacidad. 

ANÁLISIS DE ALTERNATIVA: 

La ubicación del terreno actualmente es considerada Agm-lndustrial. Ya que se 

encuentra a los alrededores de la zona urbana. La población colindante es de 

pocos recursos económicos, el cual es supuesto por la cantidad de viviendas en 

un solo nivel generalmente en la mayoría de ellos. La existencia de almacenes 

de la Empresa RIPLEY, favorece en algo debido a que toda la zona alrededor 

cuenta con las redes de agua y alcantarillado debidamente saneadas. El 

principal factor para el descarte de esta alternativa se debe a que dicho terreno 

pertenece a un Estudio de Abogados que prácticamente está a punto de vender 

dicho terreno y al parecer los próximos propietarios le darán un uso de 

almacenes. 

C.-AL TERNATIVA SURCO 

ÁREA: 3.00 Ha 

UBICACIÓN: Av. Surco s/n distrito de Surco, departamento de Lima. 
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UNI-FIC Capuulo I· Antecedentes y <..ieneralufades 

ACCESO: El acceso al terreno podría ser por el cruce de la Av. Surco con Las 

Palmas 

TOPOGRAFÍA: El Terreno se encuentra ubicado sobre la zona de una diferencia 

de cotas máxima no mayor de 0.50 m. 

SUELO: Es el típico material conglomerado con anterior uso agrícola. 

ANÁLISIS DE ALTERNATIVA: 

La ubicación del terreno tiene una proyección para ser urbanizado, ya que se 

encuentra rodeado de zona urbana. La población colindante es de recursos 

económicos ligeramente bajos, el cual es supuesto por la cantidad de viviendas 

entre uno y dos niveles generalmente. La zona alrededor cuenta con las redes 

de agua y alcantarillado debidamente saneadas. El principal factor para el 

descarte de esta alternativa se debe a que dicho terreno se encuentra en una 

zona de cierto grado de peligro, pues la delincuencia en esa zona es para tener 

en cuenta y no pasan muchas líneas urbanas cerca de la zona. 

d).-ALTERNATIVA DE TERRENO DE LA EMPRE:SA CORPAC S.A. 

El terreno cuenta con un área total de 20.15 Ha aproximadamente del cual solo 

5.67 Ha serán destinadas para fines de vivienda. 

UBICACIÓN: Departamento de Lima, provincia de Lima, Distrito de San Martín,. 
de Porres. 

ACCESO: A través de la Av. Antúnez de Mayolo. 

TOPOGRAFIA: El terreno se encuentra ubicado sobre la :::::ona de una diferencia 

de cotas máxima no mayor de 1.00 m. 

SUELO: Es el típico material conglomerado con anterior uso agrícola. 

ANÁLISIS DE ALTERNATIVA: 

La Empresa CORPAC S.A. decidió proyectar en su terreno en mención la 

construcción del módulo de viviendas económicas, para el personal que labora 

en ella. 

El terreno es adecuado para la elaboración del proyecto, siendo factible su 

ejecución, porque se tendría como posibles compradores a los trabajadores de 

Corpac S.A. 
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1.1.4 SELECCIÓN DE LOCALIZACIÓN POR EL MÉTODO DE PUNTAJES 
PONDERADOS 

1. AL TERNATVAS DE LOCALIZACIÓN:

A: Carabayllo. 

B: Villa el salvador. 

C: Surco. 

D: San Martín de Porres. 

2. FACTORES DE LOCALIZACIÓN:

1: Energía Eléctrica. 

11: Agua y Desagüe. 

111: Distancia. 

IV: Espacio Geográfico. 

V: Facilidades Legales. 

3. COEFICIENTE DE PONDERACIÓN POR FACTOR:

1: 1 

11: 3 
111: 3 
IV: 

V: 4 

4. ESCALA DE CALIFICACIÓN:

O: Mala. 

2:  Regular. 

4: Buena. 

6: Muy Buena. 

5. CUADRO COMPARATIVO DE SELECCIÓN PONDERADO:

Sin Ponderar 

A B c D A 

1 2 2 4 4 2 

11 2 2 4 4 6 

111 o 2 4 4 o 
IV 2 4 2 4 10 

V 4 2 2 6 16 

10 12 16 22 34 
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B c 
2 4 

6 12 

6 12 

20 10 

8 8 

42 46 

D 

4 

12 

12 

20 

24 

72 
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En conclusión la alternativa más favorable es la D: San Martín de Porres 
(CORPAC) 

1.2.0.- IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
Aquí se define el problema central, los objetivos principales, los específicos y 

alternativas. 

1.2.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
Actualmente el terreno está como tierra de cultivo sin uso agrario es decir sin 

cultivar salvo pequeños tramos con cultivo sin cuidados especiales. Los 

trabajadores de CORPAC tienen deseos de tener viviendas familiares que sean 

posibles de acceder teniendo en cuenta los ingresos económicos que poseen. 

En cuanto a los intereses de los grupos involucrados, CORPAC como sus 

trabajadores están interesados en que se haga viable un proyecto de vivienda 

para ellos. 

1.2.2 ANTECEDENTES DE LA SITUACIÓN QUE MOTIVA E l  PROYECTO 
a).-Los motivos que generaron la propuesta de este proyecto.- Se propuso 

este proyecto por ser el más viable de los tramitados. Otro motivo es que como 

una coyuntura favorable podría servir no sólo desde el punto de vista académico 

sino como una posible alternativa a tener en cuenta por CORPAC, sus 

funcionarios y sus trabajadores. 

b).-Caracteristicas de la situación negativa que se intenta modificar.-

Actualmente está claro que aparte del proyecto hay que sanear físicamente el 

terreno, que por otro lado no tiene defectos por ser un terreno llano. 

1.2.3 RECURSOS HUMANOS CORPAC. 
-El personal de la Corporación al cierre del año 2004 ascendió a un total de 1075 

trabajadores a nivel nacional, correspondiendo 1028 trabajadores permanentes y

47 personal contratado. Con relación al año 2003 se ha registrado un incremento

en el personal de la Empresa del orden del 0.9%, derivado principalmente de 

requerimientos técnico-operacionales y del proceso de profesionalización

trazado por CORPAC S.A. 
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CUADRO 1 PERSONAL POR GRUPOS OCUPACIONALES 

PERSONAL AL 31 - 12 - 2003 AL 31-12-2004 

Permanentes 1018 1028 

Ejecutivos 16 17 

Funcionarios 158 143 

Operacionales ( CT A ) 149 148 

Profesionales 122 142 

Técnicos 317 306 

Administrativos 256 272 

Obreros - -
Sujeto a modalidad 47 47 

Funcionarios -- 2 

Operacionales (CTA) 14 21 

Profesionales -- 4 
Técnicos 5 5 

Administrativos 21 12 

Obreros 7 3 

TOTAL 1470 1268 

Nota.- No se considera al personal contratado vía Service. 

1.2.4 GRAVEDAD DE LA SITUACIÓN NEGATIVA QUE SE INTENTA 

MODIFICAR 

• Temporalidad

Se obtuvo entre los datos un plano integral del terreno más amplio con 

coordenadas que incluyen al Proyecto proporcionado por CORPAC. Se tuvo 

conocimiento que hay el interés por parte de CORPAC en llevar adelante la 

construcción de viviendas, previa revisión de un estudio detallado. 

• Relevancia
La situación de inacción para cristalizar la construcción de viviendas en este 

proyecto se considera temporal y no permanente. En la medida que se obtengan 

resultados que permitan valorar y tomar decisiones por parte de CORPAC. 
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• Grado de avance
Se expresa como porcentaje referido a población que potencialmente puede 

estar afectada por la situación negativa en este caso por el estado actual. 

1.2.5 INTENTOS ANTERIORES DE SOLUCIÓN 

No se tiene conocimiento de estas propuestas o intentos. Hay ideas e intención 

de la entidad de CORPAC y de sus trabajadores para hacer efectivo el proyecto. 

Hay plano del terreno en el cual está comprendida la porción asumida en el 

proyecto. 

1.2.6 INTERESES DE LOS GRUPOS INVOLUCRADOS 
Debe tomarse en cuenta si existe el apoyo de los sectores que pueden estar 

interesados ya sea en beneficio del proyecto considerado y poder ejecutarlo más 

fácilmente. Eventualmente en un caso probable real puede considerarse 

potencialmente la población que vive y que no en las zonas aledañas, es decir 

para posibles usuarios ajenos a CORPAC. Se podría conseguir promocionando 

con publicidad u otros medios. Asumiendo que CORPAC aceptará incluirlos en 

su institución. 

Para elaborar esta matriz se considera lo siguiente: 

(i) Los que serán afectados por los resultados (negativa o positivamente), por

ejemplo, los beneficiarios.

(ii) Los que pueden afectar los resultados del proyecto, por los problemas

percibidos son las situaciones negativas observadas por el grupo de

involucrados.
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CUADRO 11 INTERESES DE LOS GRUPOS INVOLUCRADOS 

DE CORPAC: 

Problema W.1 percibido 

por el Grupo de 
GrupoW: 

Funcionarios de 
Funcionarios de 

CORPAC: Parte de ellos 
CORPAC 

sin interés pues tienen 

vivienda. 

Problema X.1 percibido 

Grupo X: por los trabajadores que 

trabajadores que no no son funcionarios de 

son funcionarios CORPAC: No desean 

CORPAC viviendas al interior del 

terreno del proyecto. 

Grupo Y; 
Problema Y.1 percibido 

trabajadores siendo 
por;. los trabajadores que 

Funcionarios o no 
siendo o no funcionarios 

de CORPAC 
de CORPAC: Sostienen 

desean vivienda 

pero discrepan del 
que las viviendas no 

deben estar frontalmente 
Grupo X en cuanto 

a la calle principal 
a la ubicación. 

Grupo 2: Equipo Problema 21 : percibido 

de trabajo del por el Grupo Z : Hay 

Proyecto efectos contaminantes 

y nocivos en la pista 

Frontal que es de tierra, 

los gases de los vehículos 
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Interés W.1 del Grupo 

Funcionarios de CORPAC 

vinculado con el problema W.1 

: Puede haber un interés para 

sus otros trabajadores. 

Interés del Grupo de 

trabajadores que no son 

funcionarios de CORPAC 

vinculado con el problema X1: 

Desean las viviendas en la 

parte frontal a la AV Antúnez 

de iv1ayolo. 

Interés del Grupo de 

trabajadores que siendo 

funcionarios CORPAC o no 

(vinculado con el problema Y1) 

asumen ql•e frontalmente 

debería haber negocios o 

servicios para el Condominio y 

las viviendas. 

Interés del Grupo 2, 

vinculado con el Problema 

21. Se opina que debe haber

una barrera ecológica verde

en la parte del terreno que

está frente a la Avenida

Antúnez de Mayolo
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1.2. 7 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS 

• LLUVIA DE IDEAS REFERIDA A LAS CAUSAS

Capllulo /: Antecedentes y (ienerohdade.1· 

A continuación mencionaremos una "Lluvia de Ideas" que nos permitan 

identificar las causas relacionadas con el problema principal. 

1 . Ausencia de infraestructura para viabilizar acceso a viviendas económicas. 

2. Capacidad ociosa del terreno por falta de acciones que haga posible

construcciones para los trabajadores de CORPAC y pobladores de la zona que

accedan a viviendas.

3. Insuficiencia y obsolescencia de la infraestructura existente en la zona de

influencia del proyecto.

4. Uso inadecuado del terreno existente.

5. Ingresos económicos de los posibles beneficiarios no les permite acceder a

viviendas económicas en otras zonas o proyectos de la ciudad de Lima.

6. Deterioro físico de lo servicios existentes.

7. Falta de renovación de líneas vitales.

• LLUVIA DE IDEAS REFERIDA LOS EFECTOS
1 . La ausencia de infraestructura no permite viabilizar acceso a viviendas 

económicas. 

2. La capacidad ociosa del terreno por falta de acciones no hace posible

construcciones para los trabajadores de CORPAC y para pobladores de la zona

que pueden tener acceso a posibles viviendas.

3. La no viabilidad de un proyecto y por tanto de la construcción de viviendas

puede conducir a calidad de vida precaria.

4. No tener ambientes adecuados para vivir de acuerdo a patrones que llenen

las expectativas familiares de los posibles beneficiarios.

5. Insatisfacción en la calidad de vida de la población beneficiaria del proyecto

CORPAC- SANTA ROSA.

6. Dificultad para la posible población de acceso a los beneficios del proyecto.

Obsérvese que en el ÁRBOL DE EFECTOS no necesariamente se han

considerado todos los Ítems de esta lluvia de ideas. Por ejemplo la existencia o

habilitación de infraestructura por sí sola no solucionaría el problema si no va 

acompañada de otros parámetros tales como Impacto Ambiental, proceso y
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montos de pagos o tarifas, servicios cercanos, y otros que sólo un estudio 

técnico, económico, financiero y social puede definir con más precisión. 

CUADRO 111 ÁRBOL DE CAUSAS Y EFECTOS 

EFECTO FINAL 
Insatisfacción en la calidad de vida 
para la población beneficiaria de CORPAC-
SANTA ROSA al no poder acceder a 
Viviendas apropiadas y económicas 

+ + 1 
Efecto Indirecto Efecto Indirecto 

No tener ambientes adecuados Dificultad para la 
para vivir de acuerdo a patrones población en sus 
que llenen sus expectativas familiares actividades diarias 
tanto en el presente como a futuro 

i 
Efecto Directo Efecto Directo 

Insatisfacción en la población por Inseguridad en el 
la deficiente funcionalidad poblador en su 
de los servicio existentes modo de vida 

i i
PROBLEMA CENTRAL 

Infraestructura de vivienda inadecua 
para los pobladores beneficiarios de 

CORPAC-SANTA ROSA 
+ 

1 
Causa Directa Causa Directa 

1 nsuficiencia y obsolescencia de la Deterioro físico de 
1 nfraestructura existente donde vive la los servicios existentes en la 
posible población beneficiaria zona del proyecto 
del proyecto 

i i i
K::ausa Indirecta Causa Indirecta Causa Indirecta 
Inadecuado uso, Baja Limitada renovación 
dimensión y modernización de líneas vitales 

ubicación tecnológica 
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i
Causa Indirecta 
Pocos 
programas de 
mantenimiento 
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1.2.8 OBJETIVO DEL PROYECTO 

Siendo el problema central uno sólo, el objetivo central también será único. 

CUADRO IV 

PROBLEMA CENTRAL - .  OBJETIVO CENTRAL 

Infraestructura de vivienda inadecuada Infraestructura de vivienda adecuada 

para los pobladores beneficiarios de 

CORPAC-SANTA ROSA 

para la población beneficiaria de 

CORPAC - SANTA ROSA 

Determinación de los medios o herramientas para alcanzar el objetivo central y 

elaboración del árbol de medios. 

Cabe mencionar que la última fila de este árbol es particularmente importante, ya 

que está relacionada con las causas que pueden ser atacadas directamente 

para solucionar el problema. Por eso a estos medios de la última fila se les llama 

medios fundamentales. 

Determinación de las consecuencias positivas que se generan cuando se 

alcance el objetivo central y elaboración del árbol de fines. 

Satisfaciendo con los medios y fines oµuestos a las causas y efectos se 

consigue estos resultados a partir del Árbol de Medios y Fines. ,. 
Presentar el árbol de objetivos o árbol de medios y Fines. 

En este paso se juntan los árboles de medio y fines, ubicando el objetivo Central 

en el núcleo del árbol de manera similar al árbol de causa-:; y causas y efectos. 

Proyecto Inmobiliario de viviendas de interés social Corpac-Santa Rosa 
Sistema constructivo de Muro de Ductilidad Limitada 
Olaz Contreras. Wilmer Paqina Nº 15 



UNI-FJC Capitulo /: Antecedentes y Generaltdades 

CUADRO V: ÁRBOL DE MEDIOS Y FINES 

FIN ÚLTIMO 
Mejorar la calidad de vida de la población 

Beneficiaria accediendo a viviendas apropiadas 
y económicas 

i1 
Fin indirecto 

Acceso a ambientes adecuados para 
vivir de acuerdo a patrones que llenen 
sus expectativas familiares en el 
presente y en el futuro 

i 

i 
Fin indirecto 

Dar facilidades a la 
población en sus 
actividades diarias 

i 
Fin Directo 

Satisfacción en la funcionalidad de 
los servicios existentes 

Fin Directo 
Seguridad en la población 
en su modo de vida 

OBJETIVO CENTRAL 
Infraestructura de vivienda adecuada para la 

t,oblación beneficiaria de CORPAC-SANTA ROSA 

i 
Medio Directo Medio Directo 

Nueva infraestructura 
para los pobladores usuarios 

Servicios nuevos físicamente en 
buen estado 

i t i 
Medio Indirecto Medio Indirecto Medio Indirecto 
Adecuadas Tecnología Líneas vitales 
dimensiones nueva sismo nuevas y en buen 
y ubicaciones resistente, modelo estado funcionales 

conv. y/o no conv. Y suficientes 
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Programas de 
mantenimiento 
con 
proyecciones 
en el tiempo 
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1.2.9 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

Clasificar los Medios Fundamentales como imprescindibles o no. 

CUADRO VI 

MUTUAMENTE EXCLUYENTES 

MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO 

FUNDAMENTAL FUNDAMENTAL FUNDAMENTAL FUNDAMENTAL 

IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE 

Adecuadas Tecnología nueva Líneas vitales Programa de 
dimensiones y sismorresistente, nuevas y en buen mantenimiento con 
ubicaciones con modelos estado, funcionales proyecciones. 
convencionales. suficientes y no en el tiempo. 

convencionales. 

l i.___ ___ i_J __ ¡ 
RELACIÓN DE COMPLEMENTARIEDAD 

1.3.0 ESTUDIOS BASICOS 

1.3.1 TOPOGRAFÍA 

1- GENERALIDADES
PROPIETARIO 

ÁREA 

PERI METRO 
ALTITUD 
DISTRITO 
PROVINCIA 

DEPARTAMENTO 

: "CORPAC S.A." 

56639.80 m2. 
1014.41 m 
38 m 
San Martín de Porres 
Lima 
Lima 

Se han determinado las coordenadas correspondientes en los vértices 
del polígono que encierran el área del terreno, las mismas que se 
indican en el plano. 

11. LINDEROS
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Anexos) 

NORTE: 

ESTE: 

SUR: 

OESTE: 

Capllulo l. Antecedentes y (ienera/1dade.< 

El predio tiene los siguientes límites (Ver plano T-01 en 

El lindero está conformado por líneas rectas de 2 tramos 

desde el punto J al D y con distancias de 65. 179 

colindante con Urb. Praderas del Sol y 349.25 metros 

colindante con los terrenos de CORPAC S.A. 

El lindero está conformado por líneas rectas del punto D 

al F y con distancias de 133.80 metros colindante con la 

Av. Monterrey, y 90. 71 metros colindante con la Urb. Santa 

Apolonia. 

El lindero está conformado por líneas rectas de 3 tramos 

desde del punto F al H y con C:istancias de 90.71 metros 

colindante con la Urb. Cuprovisa, 98.50 metros con la 

Coop. Monterrey. y 176. 73 metros con la Av.Antúnez de 

Mayolo. 

El lindero está conformado por líneas rectas de 2 tramos 

desde el punto H al J y con distancias de 35.11 y 65.16 

metros colindantes con la Urb. praderas del Sol. 

Actualmente el uso del terreno es rural y esta bordeado de zona urbana, 

La topografía del terreno es llana es por ello se vio por conveniente el trazo de 
las curvas de nivel a cada 0.50 m. 

Para el levantamiento de curvas de nivel se tomaron 3 puntos de apoyo 
referenciado uno de los puntos respecto de la poligonal Base, trabajo que se 
realizó con equipo de teodolito. 

El levantamiento topográfico del perímetro del terreno fue realizado por la 
Empresa CORPAC S.A. que es la dueña del lugar en mención para ello hizo uso 
de un equipo de estación total, obteniendo como resultado un perímetro de 
1014.51 m y un área de 56639.80 m2 cuyo plano se observará en la parte de 
Anexos. 
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Gracias a la información brindada por el área de Catastro de CORPAC S.A. se 
usó como base su poligonal perimétrica en coordenadas UTM - WGS-84 para el 
levantamiento de las curvas de nivel del área a proyectar. 

1.3.2 ARQUITECTURA 

Área de habilitación: El área es de 56639.80 m2 siendo como mínimo según el 

reglamento de habilitación y construcción urbana especial 1500 m2. 

Número de viviendas = 200 unidades, divididas en 5 sistemas constructivos. 

Método Constructivo Sistema Nº de lotes 

Albañilería armada Bloques de Concreto FIRTH 41 

Albañilería armada Sílico Calcáreo LA CASA 42 

Albañilería Confinada Bloques de Arcilla 37 

Concreto armado (Muros de ductibilidad UNICON 40 

limitada) 

Drywall DRYWALL 40 

Manzaneo: La distribución de las manzanas se realizó en dos zonas. 

ZONA 1 ZONA2 
MZ Nº de lotes MZ Nº de lotes 
A 10 K 16 
B 8 L 16 
c 10 M 14 
D 12 N 7 
E 14 o 8
F 12 p 8 
G 10 Q 8 
H 10 R 2 
1 10 s 6 
J 10 T 3 

Total 106 u 6
Total 94 

De los planos de Lotización podemos observar que se han ubicado: 

78 lotes en esquina (de 9m x 12m), y 122 lotes intermedios (de 8m x 12m). 

Coeficiente de edificación = 3, Retiro obligatorio = 3 m 
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Dimensiones de las vías. 

Principales locales = 11.40 mi, Secundarias locales = 9.60 mi 

Peatonales= 4.00 mi 

CUADRO DE ÁREAS 

Uso Área (m2) % parcial 
Area de Vivienda 20136.00 34.07 

Parques 7920.16 16.34 
Area Deportiva 1265.87 2.16 
Centro Médico 518.95 0.92 

Educación 2199.13 3.79 
Area de circulación 24623.69 42.72 

Area total 56663.80 100.00 

Cada vivienda constará de un área de 8 m de frente por 12 de fondo en los 

lotes intermedios, y de 9 m de frente y 12 de fondo en esquina, y serán de 2 

plantas. Interiormente tendrán: 

Un retiro según los parámetros del municipio de San Martín de Porres de 3 

metros. 

-Una sala comedor en la primera planta

-Un S. H. de visita en la primera planta y dos completos en la segunda

planta.

-Tres dormitorios todos en la segunda planta

-Una cocina en la primera planta.

-Estar

-Lavadero

-Cochera.

1.3.3 ESTUDIO DE SUELOS 
Con respecto al estudio de suelos se llego ala conclusión que es un suelo del 

tipo gravas mal graduadas, se detalla el estudio en el capitulo 2. 
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1.3.4 ESTRUCTURAS 

En el sistema de muro de ductilidad limitada, el material predominante sera el 

concreto premezclado y mallas electresoldadas, se detalla el estudio en el 

capitulo 3. 

1.3.5 INSTALACIONES SANITARIAS 
Se regirán a las normas de SEDAPAL. 

1.3.6 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
Se regirán de acuerdo al Código Nacional de Electricidad. 

1.3. 7 SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA 
El proyecto comprenderá pistas de preferencia de asfalto, postes de alumbrado, 

agua, con sus sistemas de alcantarillados. 

1.4.0 ESTUDIO DE MERCADO 

1.4.1 ANÁLISIS DE DEMANDA 
• Determinación de los servicios de la(s) alternativa ( s) del proyecto.

Los lotes intermedios de 8 m de frente por 12 m de fondo y los lotes en

esquina de 9 m de frente y 12 m de fondo. El entorno considera pistas,

servicios básicos de energía eléctrica, agua potable y desagüe. Tendrá

espacios para construcción de posta sanitaria, áreas verdes de recreación y

losa deportiva.

• Breve diagnóstico de la situación actual de la demanda de los

servicios del proyecto.-

La demanda conformada por trabajadores de CORPAC y pobladores del 
distrito de San Martín de Porres, especialmente la zona de Bocanegra Santa 

Rosa y Dominicos. 

Principales proveedores.- Siendo el proyecto de carácter privado, el principal 
proveedor será CORPAC con previsión de financiamiento de entidad 

financiera. Características de la población atendida.- En CORPAC: Son 

funcionarios, profesionales, operarios técnicos, administrativos y algunos 

services. 
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En las zonas aledañas: personas que tiene negocios y viviendas. No hay 

cerca de la zona del proyecto complejos habitacionales importantes. 

• Población de referencia.- Es la población total del área o áreas donde

llevará a cabo el proyecto. Su estimación esta actualizada.

Cuadro VII Población de referencia.- N ° de personas

Distrito San Martín de Porres 

A.- Población COMUNA 2002 

B.- Tasa de crecimiento anual 2002 

459,192 

1.6 % 

Fuente: Boletín Nº 16 

(*) INEI: 2001 

C.- Población COMUNA 2003: A x  (1 + B) 466,539 

D.- Población COMUNA 2004: 

E.- Población COMUNA 2005: 

Población <O r-- C X )  O )  o o o o 
de o o o o 

N N N N 
referencia 

( " )  N <O r--
Población O ) N r-- l O  

N ..- o ..-
comuna O ) r-- l O  ( " )  

C X )  O ) a> ..-
' V  ' V  l O  l O  

o ..-..- ...... o o 
N N 

C X )  o 
<O ..-
( " )  r--..- O )  
N N 
l O  l O  

474,004 

481,588 

N ( " )  ..- ..-o o
N N 

l O  <O 
C X )  O )  ..- r--
C X )  <O 
( " )  ' V  
l O  l O  

' V..-o
N 

l O  
' V  
l O  
l O  
l O  
l O  

CUADRO VIII PERSONAL DE CORPAC POR GRUPOS 

OCUPACIONALES. 

l O  

o 
N 

' V  
( " )  

' V  
<O 
l O  

PERSONAL �ño-2000 �ño-2001 Año-2002 IAño-2003 

Ejecutivos 121 19 

Funcionarios 181 175 

bperacionales 171 158 

Profesionales 80 100 

Técnicos 367 310 

Administrativos 290 1228 

�OTALPERMANENTES 1110 1990 

SERVICE 332 1278 
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17 16 

170 158 

149 163 

190 122 

1273 322 

238 1277 
1937 1058 

1212 157 

�ño-2004 

17 

145 

169 

146 

311 

1284 
1072 

3 
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• Población demandante sin Proyecto

El 58% de toda la población trabajadora de Corpac vive en Lima, y el 37%

de los trabajadores que viven en lima demandan vivienda.

CUADRO IX POBLACIÓN DEMANDANTE DE LIMA SIN PROYECTO 

ños rabajadores En Lima Demandante 

8% 37% 

44 38 

90 12 

37 43 01 

1058 14 27 

1072 22 30 

1062 16 28 

CUADRO X: 

Ingresos económicos por grupos ocupacionales CORPAC Permanentes,. 

Grupo ocupacional Edad Ingresos en Corpac 

ejecutivos: 40 -- 50 entre si. 8000.00 � si. 11000.00 

Funcionarios 3 0 - 5 0 entre s/. 4900.00 as/. 5500.00 

operacionales 3 0 - 6 0 entre si. 3500.00 a si. 5500.00 

profesionales 2 5 - 40 entre si. 2800.00 a si. 3500.00 

Técnicos 3 0 - 6 0 entre sl.2400.00 a si. 2400.00 

administrativos 3 0 - 6 0 entre si. 1100.00 a s/. 1800.00 

FUENTE.- Oficina de Estadística CORPAC AL 2000 Y 2001 

1.4.2 ANÁLISIS DE LA OFERTA 
Está constituida por la oferta real o sea la ofrecida en el distrito de San Martín 

de Porres especialmente en la zona de Santa Rosa, Bocanegra y Dominicos por 

las inmobiliarias cercanas a la zona del proyecto, tanto las que están en proceso 
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de construcción como las que ya se están ofreciendo terminadas; así mismo por 

la oferta del proyecto. 

• Oferta Real.- Se exponen a continuación algunas inmobiliarias o empresas

que ofrecen viviendas en condominios o complejos habitacionales con sus

características propias. La forma como presenta el producto la competencia

para hacerlo atractivo, rentable y fácil de comercializar es un parámetro

importante en el proyecto.

1 - INMOBILIARIA LAS PALMERAS

Ofrece departamentos en varios niveles. En el primer nivel los módulos son de

70 m2 con la siguiente distribución:

AMBIENTES.- Una sala comedor, Ser1icio Higiénico de visita (medio baño),

Cocina, Espacio para lavadero, tres dormitorios, dos servicios higiénicos

completos, es de material noble, puertas de madera maciza, acabados de

primera, el condominio tiene un parque central y áreas verdes.

PRECIO.- $ 23000.00 al contado. A plazos: cuota i;iicial del 1 O % y el resto en 

mensualidades por 20 años de $ 168.00 o su equivalente en nuevos soles

según el cambio actualizado.

FINANCIAMIENTO.- Facilidades de financiamiento inicialmente con el lnterbank

y después con el Banco Financiero

UBICACIÓN.- Cuadra 9 de la Avenida Tomás Valle. Distrito de San Martín de 

Porres.

2.- VIVIENDA PARTICULAR

Ofrece vivienda de un nivel de 200 m2 con la siguiente distribución:

AMBIENTES.- Una sala comedor, servicio higiénico de visita (medio baño),

cocina, espacio para lavadero, tres dormitorios, es de material noble, puertas de

madera maciza. La vivienda esta cerca al aeropuerto.

PRECIO.-$ 28,000.00 al contado.

UBICACIÓN.- Av. Bocanegra, Distrito de San Martín de Porres.

3.- DEPARTAMENTO

Ofrece departamento de 90 m2 con la siguiente distribución:

AMBIENTES.- Una sala comedor, dos servicios higiénicos, cocina, espacio para

lavadero, tres dormitorios.
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PRECIO.- $ 28,000.00 al contado cuota inicial del 1 O % y el resto en 

mensualidades por 20 años, o su equivalente en nuevos soles según el cambio. 

Fondo Mi Vivienda. 

UBICACIÓN.- Distrito Los Olivos. 

4.- DEPARTAMENTO FONDO MIVIVIENDA 

Ofrece departamento de 67.0 m2 con la siguiente distribución: 

AMBIENTES.- Una sala comedor, Dos Servicios Higiénicos, Cocina, Tres 

dormitorios 

PRECIO.- $ 20,900.00 al contado. cuota inicial del 1 O % y el resto en 

mensualidades por 20 años con mensualidades de $ 139.0, o su equivalente en 

nuevos soles según el cambio actualizado. Fondo Mivivienda. 

UBICACIÓN.- Distrito Los Olivos. 

5.- VIVIENDA PARTICULAR 

Ofrece vivienda de 2 pisos sin acabados de 72.0 m2 con la siguiente 

distribución: 

AMBIENTES.- Una sala comedor, un y medio baño, cocina, espacio para 

lavadero, cuatro dormitorios 

PRECIO.-$ 18,500.00 al contado. 

6.- VIVIENDA PARTICULAR 

Ofrece vivienda de 115 m2 con la siguiente distribución:: 

AMBIENTES.- Una sala comedor, dos baños, cocina, esr>acio para lavadero, 

cuatro dormitorios 

PRECIO.-$ 37,000.00 al contado. 

UBICACIÓN.- Urb. Pro, Distrito de Los Olivos. 

CUADRO XI OFERTA REAL 

Inmobiliaria Años 
Precio al de Pago Pago 

o Particular Contado Pago Inicial Mensual 

1.- $23,000 20 $2,300 

2.- $28,000 

3.- $28,000 20 $2,800 

4.- $20,900 20 $2,090 

5.- $18,500 
6.- $37,000 
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• Oferta proyectada.- Es del proyecto y ofrece viviendas. Estas viviendas tienen

dos tipos por ubicación y área: En uno de los casos son viviendas intermedias

con 8 metros de frente por 12 de fondo con un área de 96 m2. El otro tipo se

refiere a viviendas en esquina con frente de 9 metros y 12 metros de fondo. Área

de 108 m2.

En el primer tipo el límite entre una vivienda y la del vecino son los muros

laterales sin pasaje lateral derecho. En el lote en esquina el límite lateral derecho

es un pasaje que se inicia en el jardín frontal y se prolonga hacia el patio

interior. En ambos casos con un precio estimado de $ 140.00 + 1 .G .V. 

promedio por metro cuadrado incluido terreno. En primera instancia este es un 

costo referido comparativamente a otras viviendas de la zona. Un estudio más

detallado ajustará a lo real sobre todo cuando ya la parte de Expediente Técnico

esté terminado.

1.4.3 SISTEMA DE VENTA 

• Modalidad de Ventas

Financiamiento mediante Bancos con garantía de CORPAC S.A. que descontará

por planilla a los trabajadores de CORPAC en 20 años. Y en caso de otros

adjudicatarios que no sean de esa entidad de acuerdo a condiciones de

financiación.

• El Marketing

Esto está determinado por la Promoción y la Publicidad, el objetivo es dar a

conocer el producto al mayor número de personas posibles del mercado, entre

las actividades económicas está el marqueteo. Esto se acuerda mediante

difusión entre los trabajadores de CORPAC y pobladores de la zona. Los avisos

publicitarios en medios de prensa televisión y radio y una oficina de información

con actividad paralela a la construcción del condominio, teniendo en cuenta que

el propietario del terreno es CORPAC se tendrá que tomar en cuenta la 

exposición del Proyecto a dicha entidad.

• Los Precios

Los objetivos del precio son:

Obtener utilidades, Obtener ventas, Enfrentar la competencia

Sobre el primer tema en el flujo de caja se está considerando los costos

operativos, Gastos Generales, Administrativos y Financieros asi como Utilidades.
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Sobre el segundo tema se está considerando un Plan de Ventas 

Y sobre el tercer tema se ha tomado en cuenta las observaciones en campo y 

datos de la competencia, en base a lo cual sin perder en las ventas vender a 

precio competitivo menor que el de la competencia. 

Los precios de venta de cada vivienda estarán determinados por el costo total de 

construcción, los Gastos Operativos, Generales, Utilidades y Financieros dará el 

precio final al contado. En la modalidad de venta a largo plazo lógicamente dará 

precios con los intereses propios de esta alternativa. 

• Plan de Ventas

Para el Plan de Ventas de las viviendas se ha considerado ventas al contado y

ventas financiadas con pagos mensuales a 20 años plazo con una cuota inicial

de 10 %. 

1.5.0 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

1.5.1 IMPACTOS NEGATIVOS 

• En el ambiente físico

a .- El aumento y frecuencia en el transporte de insumos y equipos a la obra por

los vehículos y el viento ocasionan partículas en suspensión que pueden

causar malestar a la salud de las personas e incomodidades. Este efecto se ve

aún sin inicio de obra.

b .- El monóxido de carbono emitido por los camiones, volquetes que circulan

desde y hacia la construcción, tendría los mismos efectos negativos en la salud

de los pobladores de la zona.

La pista de tierra frente al terreno de la obra, producirá polvaredas causando

daños en las vías respiratorias de las personas que circulan por la zona.

Observar de Anexos Foto Nº 2.
c.- El sonido y vibraciones de las máquinas y equipos de construcción causan

malestar auditivo en las personas.

d.- Los desechos derivados del uso de insumos alimenticios y de materiales en

la construcción crearán el problema de poder eliminarlos y contaminan.

f.- Durante los trabajos la posibilidad de accidentes en los transeúntes y entre los

obreros de la construcción aumenta.
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1.5.2 IMPACTOS POSITIVOS 

• En el medio biótico

a.- Se crean áreas verdes que purifican el aire en mejoría para la salud de las

personas

• En el medio socioeconómico

a.- La calidad de vida de los pobladores mejorara pues el nuevo complejo

habitacional les proporcionara condiciones de habitabilidad de mejor nivel.

b.-La plusvalía de las viviendas. Otras construcciones y terrenos suben al tener

un complejo habitacional cercano moderno con áreas verdes mejores servicios y

centros de recreación.

c.- La presencia de los trabajadores er. la construcción con sus gastos en 

alimentos e insumos personales en tiendas y mercados de la zona aumenta

las ventas de alimentos y otros insumos que los obreros consumen. Lo mismo

en el transporte.

d.- Los comerciantes del distrito por el lugar de las nJevas casas incrementan

sus ventas por el consumo de los obreros .de la construcción y posteriormente

por las compras de lo nuevo pobladores.

• Sobre el medio paisajista

El entorno paisajista al construirse viviendas modernas con parques y áreas

verdes influenciando el aspecto social y psicológico de las personas sobre todo

en una ciudad capital con un modo de vida de sus pobladorAs estresados y con

problemas socioeconómicos y culturales.

1.5.3 IMPACTOS AMBIENTALES NEUTROS 

a.- No hay flora ni fauna susceptibles de ser influenciadas. 

b.- No hay cauces de ríos que se puedan obstruir desviar o secar. 

1.5.4 DETALLE DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 

La construcción produce impactos en el medio ambiente a lo largo de los 

procesos constructivos y como secuela., desde sus inicios hasta su terminación. 

• Ruidos
Este es un impacto que se presenta a causa del funcionamiento de los equipos y

máquinas de trabajo tales como vibradoras, perforadoras, volquetes, palas
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mecánicas, retroexcavadoras y otros similares. Es impacto negativo temporal y 

reversible. 

Como mitigación se considera silenciadores. 

• Consumo de energía en exceso

Este impacto produce desechos y excedentes tales como aceites, grasas, tetas

sucias, baterías agotadas, en la etapa de vaciado de concreto, transporte de

insumos tales como agregados, cemento, ladrillos, descarga de tierra , carga en 

los volquetes etc. se revierte al término de los trabajos.

4.8.3.- Calidad del aire alterada.- Se produce con ta emisión de monóxido de 

carbono, ácidos, humos y otros. En el listado de Partidas .se menciona

aproximadamente un rango aproximado rle la presencia de impactos negativos.

Se observa que unas más que otras la etapas conllevan impactos ambientales

negativos los cuales deben mitigarse, eliminarse o sustituirse.

• Contaminación del suelo

Este puede ser contaminado por los restos de comL,ustible, aceites grasas tetas

deterioradas o usadas el mismo asentamiento de partículas de carbón. La 

limpieza continúa y prevención de contaminación se hace necesaria.

• Obstáculos en el libre tránsito de los peatones

Esto suele suceder cuando se estaciona vehículos que descargan insumos tales

como ladrillos cemento, agregados o se estacionan máquinas. Zanjas y

excavaciones, acumulación de material excavado ocasio'lan interrupción del 

tránsito. La eliminación continua del material excavado, el estacionamiento

habilitado para tos vehículos en lugares previamente establecidos, ta instalación

de puentes peatonales seguros y bien identificados serán medidas de mitigación.

• Deterioro e interrupción de la líneas y servicios públicos

Esto sucede a menudo durante los trabajos de excavaciones, tendido de 

tuberías, y colocación de postes entre otras actividades.

Para evitar problemas de interrupción de servicios vitales el Contratista tomara la 

iniciativa de coordinar los permisos correspondientes con las empresas de 

Sedapal, Empresa de Luz y Energía, Telefónica, si hubiera también duetos de 

gas, etc.

• Interrupción y disminución de la actividad comercial
A menudo se deprime ta actividad comercial durante el proceso de una 

construcción. Esto es relativo, es decir si la obra está entre cios veredas en la 
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que hay comercio intenso se crea un vacío que inhibe a los compradores a 

entrar a los establecimientos. Es una influencia psicológica y además la 

incomodidad ocasionada por el paso de volquetes y otros vehículos hacia y 

desde la obra. 

Es un impacto reversible y temporal. A mayor escala de lo que sucede cuando 

en una vivienda los propietarios deciden que se haga ampliaciones, 

remodelaciones arreglos, pintado de muros, colocación de pisos u otros arreglos 

se tienen que proteger paredes y muebles, se suscita cierto desorden que las 

personas tienen que soportar, con la secuencia posterior en la que al final de los 

trabajos se va notando limpieza, orden y por último mejoría en la estética y en la 

funcionalidad. 

En nuestro caso no ha de suceder eso significativamente pues el terreno está 

rodeado de un muro perimetral que si bien es cierto se tendrá que demoler se le 

puede aprovechar durante los trabajos como medio de protección y mitigación 

visual. 

• Generación de empleo

Este es uno de los que mayor beneficio trae tanto a los trabajadores, a las 

empresas y al entorno so<;;io económico. 

Es ampliamente conocido y aceptado que la construcción mueve y dinamiza las 

actividades industriales, comerciales y la economía en un país, en una ciudad y 

por lo tanto en un barrio o zona urbana. No obstante el buen manejo ambiental 

será decisivo para que este beneficio se extienda en primera instancia hacia las 

personas desempleadas brindándoles la ocasión de obtener ingresos 

económicos mediante su aporte con mano de obra. En el condominio de 200 

viviendas de este proyecto la mano de obra calificada y no calificada será 

necesaria previa programación de modo tal que los obreros sepan la duración, 

condiciones de trabajo y pago en el que estarán inmersos. Inclusive se podrá 

dar empleo a pobladores de la zona y del vecindario, con la ventaja de que están 

cerca y no tiene que gastar dinero en movilizarse hacia su lugar de trabajo. Una 

buena proyección y disposición del contratista y de sus ingenieros y arquitectos 

proporcionará beneficio a los postulantes a trabajar en la obra. 
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CAPÍTULO 11 

ESTUDIO DE SUELOS CON FINES DE CIMENTACIÓN 

2.1 MEMORIA DESCRIPTIVA 
2.1.1 Objeto del estudio 

El presente Informe Técnico tiene por objeto investigar las 

condiciones geotécnicas del subsuelo del terreno asignado al 

PROYECTO INMOBILIARIO DE VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL 

CORPAC-SANTA ROSA, ubicado en la ciudad de Lima en el Distrito de 

San Martín de Porras, Provincia Lima, Departamento de Lima, por medio 

de trabajos de campo a través de pozos de exploración o Calicatas "a 

cielo abierto ", ensayos de laboratorio estándar a fin de obtener las 

principales características físicas y mecánicas del suelo, sus propiedades 

de resistencias, deformación, la agresividad química de sus 

componentes, labores de gabinete en base a los cuales se define los 

perfiles estratigráficos, tipo y profundidad de cimentación, capacidad de 

carga admisible, asentamiento y las r�comendaciones generales para la 

cimentación. 

El programa seguido para los fines propuestos, fue el siguiente: 

Reconocimiento del terreno. 

Distribución y ejecución de Calicatas. 

Ejecución de ensayos de laboratorio. 

Evaluación de los trabajos de campo y laboratorio. 

Perfiles estratigráficos. 

Análisis de la capacidad de carga admisible. 

Determinación del asentamiento. 

Conclusiones y recomendaciones. 

2.1.2 Ubicación y descripción del área en estudio 
El terreno en estudio se encuentra ubicado en la zona Norte -

Oeste de la ciudad de Lima, próximo entre las Av. Dominicos y Av. 

Bocanegra, San Martín de Porras - Lima. 
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Actualmente el terreno está desalojado, anteriormente era usado 

netamente para cultivo de plantas, también parte del terreno es usado 

como depósito de máquinas pesadas, el terreno no cuenta con servicio 

de agua, desagüe, y luz. 

El terreno en estudio tiene un área de 56,639.80 m2, presentando 

una pendiente aproximada de 1.5%, como se indica en el plano de 

ubicación ver plano U-01 y fotos desde Nº 1 a Nº 1 O en anexos. 

2.1.3 Acceso al área en estudio 

El acceso a la zona es por medio de la Av. Bocanegra o la Av. 

Dominicos, en el límite del Distrito de San Martín de Porras y la provincia 

del Callao. Se ubica en las instalaciones de la Estación Santa Rosa -

Corpac (Corporación Peruana De Aeropuertos y Aviación Comercial S.A) 

2.1.4 Geología y geomoñología 
La zona en estudio se encuentra ubicada en la margen derecha 

del río Rímac, los depósitos existentes son de formación fluvio aluvional, 

compuestos por suelos granulares arenosos y gravosos . 

Estos depósitos de flujo Aluvional provienen de una avalancha de 

lodo y agua. El fenómeno que originó la acumulación de materiales fue 

debido a que las grandes masas poco o nac1a compactadas y/o 

consolidadas, fueron saturadas de aguas provenientes de las grandes 

precipitaciones de aquella época, produciendo la inestabilidad de éstas, 

favorecidas a la vez por la pendiente sobre la cual se desplazaron; éstos 

arrasaron con el material que encontraron a su paso, para ir a 

depositarse a lugares mas bajos conforme iba perdiendo su velocidad. 

Los flujos de barro debido a su poca resistencia, posteriormente han sido 

erosionados dando lugar a los cauces de los ríos Rímac y Chillón. 

Se puede distinguir que como consecuencia de un periodo de 

lluvias de gran intensidad, generaron avalanchas que se caracterizaron 

por la presencia de bloques o cantos rodados de gran dimensión, 
intercalado (en proporción menor o igual) con material más pequeño a 

manera de matriz poco consolidada. 
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DETERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CAMPO Y ENSAYOS DE 

LABORA TORIO 

2.2.1 Trabajos de Campo 

Para los fines propuestos, se realizó lo siguiente: 

Calicatas o Pozos de Exploración 

Se realizaron tres (03), calicatas o pozos de exploración "a cielo 

abierto", designados como C-1, C-2 Y C-3, los cuales fueron ubicados 

convenientemente y con profundidades suficientes de acuerdo a la 

intensidad de las cargas estimadas en el Proyecto. 

Este sistema de exploración nos permite evaluar directamente las 

diferentes características del subsuelo en su estado natural. 

Hasta la profundidad explorada no se encontró el nivel freático, ver fotos 

N° 11 a N° 20 en enexos. 

Las excavaciones alcanzaron las siguientes pr')fundidades: 

Pozo Profundidad (m) 
A cielo abierto 

C-;J 3.00 

C-2 3.00 

C-3 3.00 

2.2.2 Muestreo y Registros de Exploración 

Se tomó muestra disturbada representativa de los estrato::; 

atravesados en la calicata C-1 y en cantidad suficiente como para realizar 

los ensayos de identificación y clasificación. 
Paralelamente al muestreo se realizaron los registros de 

exploración, en los que se indican las diferentes características de los 

estratos subyacentes, tales como tipo de suelo, espesor del estrato, color, 

humedad, plasticidad, compacidad, etc. 
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2.2.3 Características del proyecto 

El Proyecto Inmobiliario de Viviendas de Interés Social, consistirá 

en edificaciones de hasta 3 pisos, construidos con 5 sistemas de 

construcción, éstos serán Sistema de Muro de ductilidad Limitada, 

Sistema Firth, La casa, Drywall, y Albañilería Confinada. 

2.2.4 Ensayos de laboratorio 

Los ensayos de laboratorio Esndar, fueron realizados en el 

Laboratorio de Mecánica de Suelos de UNI FIC. 

Para nuestro caso también se tomó como referencia los resultados 

obtenidos en lugares próximos y 5imilares al área de estudio como son el 

Aeropuerto Jorge Chávez, otro tomado en la Av. Bocanegra. 

POZOS C-1

Profundidad � .00-1.50 

% Pasa Malla Nº 4 36.6 

% Pasa Malla Nº 200 1.6 

% de grava 63.4 

% de arena 35.0 

Limite liquido NP 

1 ndice Plástico NP 

Humedad 21.51 

Clasificación de GP 

Suelos "SUCS" 

2.2.5 Análisis químico de sales agresivas al concreto 
No se realizó ensayos químicos de sulfato y cloruros en este 

informe debido a los costos que implica, pero es recomendable realizar 

este análisis para determinar el tipo de cemento a usar en la obra, en 

este trabajo nos referenciamos a terrenos cercanos a la zona donde se 

utilizó en las obras cemento tipo 1 . 
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Se recomienda una relación de agua cemento de 0.45 por 

razones de impermeabilidad o por protección contra la corrosión de 

elementos metálicos embebidos. 

2.2.6 Perfiles estratigráficos 

De acuerdo a la clasificación de los ensayos estándar al 

subsuelo encontrado en las excavaciones se determinó como gravas mal 

graduadas con limo y principalmente arenas limosas con grava. 

2.2. 7 Descripción de la conformación del subsuelo 

• Calicata N°1, hasta O. 70m se encontró presencia de raíces,

con matriz arcillosa, poca humedad y de color marrón claro,

de 0.70m a 1.10m presencia de grava y raíces, partículas

menores de 4", poco húmeda, de 1.10m a 1.20m se observó

arena limosa de color gris. De 1.20m hasta el fondo gravas

mal graduadas de tamaño máx. 1 O". 

• Calicata Nº2, hasta O. 70m, presencia de raíces, con matriz

arcillosa, poca humedad y de color marrón claro

semicompacta, de O. 70m a 1.1 Sm, presencia de grava,

piedras redondas de tamaño máx. 4, "prf!sencia de matriz de

arena limosa. De 1.1 Sm a 1.30m arena limosa de color gris,

de 1.30m hasta el fondo presencia de grava con matriz de

arena, presencia de partículas menores a 10", poca humedad

con manchas de color marrón oxido.

• Calicata N°3, hasta 0.40m presencia de arcilla con raíces

semicompacta de color marrón claro poca humedad, de 0.40m

hasta 0.80m, presencia de arena, partículas menores a 3", 

presencia de raíces con manchas de color óxido, de 0.80m

hasta 1.15m se observó arena limosa de color marrón, de

1.1 Sm hasta el fondo, se tiene presencia de grava con matriz
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de arena limosa de color gris, arena limosa con partículas 

menores a 1 O". 

2.3 DETERMINACIÓN DE LA PROFUNDIDAD DE CIMENTACIÓN 
Tipo y Profundidad de Cimentación 

De acuerdo a los trabajos de campo, ensayos de laboratorio, 

descripción de los perfiles estratigráficos, características del proyecto y al 

análisis efectuado, se concluyen que la cimentación será cimiento corrido 

donde se apoyará sobre una grava con matriz de arena limosa a una 

profundidad de 1.20m para los sistemas de albañilería confinada , 

Sistema Firth y sistema La casa 

Para el sistema de muro de ductilidad limitada se empleará una losa de 

cimentación de 0.15 m de espesor para lo cual se eliminará el material 

arcilloso con raíces y se llegara al terreno de grava GP , para luego 

rellenar con material granular seleccionado en capas de 0.1 O m 

compactándolo al 95% de la máxima densidad del proctor modificado. 

2.4 DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD PORTANTE 
Se ha determinado la capacidad portante del terreno basándose en las 

características del subsuelo y se han propuesto dimensiones para la 

cimentación. 

Se aprecia en el cuadro, que el sector en evaluación del suelo para la 

densidad húmeda promedio (y1 = 1.60kg/cm2) y densidad 

(y2 = 1.85 kg/cm2) cuyos valor de C = O, 0 = 32.60 º como parámetro de 

resistencia del suelo. 
La capacidad de carga se ha determinado basándose en la formula de 

Vesic. 
De acuerdo a la Siguiente relación. 

Cohesión 

Angulo de fricción 

Se tiene: 
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qad - ---- (CNc Se+ y1 Df Nq Sq+ 0.5 y28 Ny Sy) ....... (1) 
FS 

Donde: 

qad 

FS 

y1, y2 

= 

= 

= 

Capacidad admisible de carga 

Factor de seguridad= 3 

Densidades. 

Df 

c 
B 

Ne, Ny, Nq 

Sc,Sq,Sy 

Considerando: 

0 = 32.6° 

Df = 1.2 m. 

Ny = 33.1 

Sc= 1.0 

Sq=1.0 

Sy= 1.0 

= 
= 

= 

= 

= 

Profundidad de cimentación 

Cohesión 

Ancho de cimiento 

Factores adimensionales 

Factores de forma 

C = O.O Kg/cm2

y2 = 1.60 Tn/m3

Ne= 37.40 

Aplicando la fórmula 1: 

qad = 2.14 kg/cm2

2.5 CÁLCULO DE ASENTAMIENTO 

y1 = 1.85 Tn/m3

B = 0.50 m. 

Nq = 25.50 

En todo análisis de cimentaciones, se distinguen dos clases de 

asentamientos: asentamientos totales y diferenciales, de los cuales estos 

últimos son los que podrían comprometer la seguridad de la estructura si 

sobrepasa 1 pulgada (2.54cm.), que es el asentamiento máximo tolerable 

para estructuras convencionales. 
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El asentamiento de la cimentación se calculara en base a la teoría de la 

elasticidad (Lambe y Whitman, 1964), considerando el tipo de 

cimentación superficial recomendado. Se asume que el esfuerzo neto 

transmitido es uniforme en ambos casos. 

El asentamiento elástico inicial será 

8 ( 1 - µ 2 )
�h= qs ----------------- lw 

Es 
Donde: 

s 
qs 

B 

Es 

µ 
lw 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

asentamiento ( cm ) 

esfuerzo net.o transmisible (tn/m2) 

ancho de cimentación (m.) 

módulo de elasticidad (tn/m2) 

relación de Poisson 

factor de influencia que depende de la forma y la 

rigidez de la cimentación (Bowles, 1997). 

Las propiedades elásticas del suelo de cimentación fueron asumidas a 

partir de tablas publicadas con valores para el tipo de suelo existente 

donde ira desplantada la cimentación. 

Los cálculos de asentamiento se han realizado considerando 

cimentación rígida y flexible, se considera además que los esfuerzos 

transmitidos son iguales a la capacidad admisible de carga. A 

continuación se presenta los siguientes cálculos. 

Cimiento Corrido 

Qs = 2.14 kg/cm2 

B = 0.50 m. 

Es = 600 kg/cm2 

µ = 0.15 

lw = 256 cm/m 

Proyecto Inmobiliario de viviendas de interés social Corpac-Santa Rosa 
Sistema constructivo de Muro de Ductilidad Limitada 
Olaz Contreras, Wilmer Pagina Nº 38 



UN/-FIC (' apllulo 11: Estudio de suelos con fines de c1mentac1ó11 

Para determinar el módulo de elasticidad Es= 600 kg/cm2 Se considero 

el tipo de suelo grava arenosa densa. 

Para determinar la relación de Poissón µ=0.15, se consideró el tipo de 

suelo de arena gruesa de grano grueso. 

Para determinar el valor de lw= 256 cm/m se consideró cimiento corrido. 
Se obtiene: 

�h (cm) = 0.45 cm. 

Por lo tanto podemos concluir que los asentamientos serán inferiores a 

los permisibles (2.54cm) Se concluye que no habrá problemas por 

asentamiento. 

2.6 DETERMINACIÓN DE LOS PARÁMETROS PARA EL DISEÑO 

SISMORESISTENTE 
Sismicidad 

A partir de las investigaciones de los principales eventos sísmicos 

ocurridos en el Perú, presentados por Silgado (1978) muestra el mapa de 

zona sísmica de máximas intensidades observada en el Perú. El cual 

está basado en isosistas de sismos peruanos y datos de intensidades del 

sismo histórico y reciente (Ref. Alva Hurtado de 1984). 

El Perú, por estar comprometido como una de las regiones de más alta 

actividad sísmica que forma parte del Cinturón Circunspacífico, es una de 

las zonas sísmicas más activas del mundo. 

De lo anterior se concluye que de acuerdo al área sísmica de la zona 

de estudio, existe la posibilidad de que ocurran sismos de intensidades 

altas. 
De acuerdo al Nuevo Mapa de Zonificación Sísmica del Perú, según la 

nueva Norma Sismo Resistente (NTE E-030), se concluye que el área en 

estudio se encuentra dentro de la zona de Alta Sismicidad (Zona 3), 

existiendo la posibilidad de que ocurran sismos de intensidades tan 
considerables como de VII a IX en la escala de Mercalli Modificada. De 

acuerdo con la nueva Norma Técnica NTE E-30 y el promedio del suelo 
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bajo la cimentación, se recomienda adoptar en los Diseños Sismo-

Resistentes, los siguientes parámetros 

Factor de zona 

Factor de amplificación del suelo 

Periodo que define la Plataforma de espectro 

: Z = 0.40 

: S= 1.0 

: Tp= 0.40 (s) 

Según el reglamento Nacional de Construcciones Norma Técnica de 

Edificación E-030 en el capítulo 2.2.2, como el suelo en estudio presenta 

gravas mal graduadas y además presenta matriz de arena limosa por lo 

que se consideró el tipo de suelo S1. 

2. 7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

2.7.1 Conclusiones 
De acuerdo a los trabajos de campo, ensayos de laboratorio, a las 

características del proyecto y a! análisis efectuado, se concluye lo 

siguiente: 

Se ha considerado que el tipo de cimentación será de cimentación 

corrida para los sistemas de albañilería confinada ,sistema la casa 

y sistema firth. 

De acuerdo a nuestro evaluación de deberá cimentar a una 

profundidad mínima de 1.2m, recomendándose los valores que se 

presentan a continuación. 

Df= 1.2 m B=0.50 m qad=2.14Kg/cm2 

Para el sistema de muro de ductilidad limitada se empleara una 

losa de cimentación de O. 15 m de espesor. 

El asentamiento determinado se encuentra dentro del margen de 

tolerancia admisible �h = 0.45cm menor que 2.54cm el permisible. 

Para la aplicación de las normas de diseño sismo resistente se 

debe considerar los resultados en los parámetros de sismicidad. 
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2. 7 .2 Recomendaciones
Asegurarse de no cimentar en las capas de relleno existente. 

Realizar una inspección por la supervisión y control durante la 
excavación a fin de tomar medidas de seguridad en caso de 

presentarse algún problema no previsto en el presente estudio. 

Para la construcción de veredas, previamente se debe limpiar y 
escarificar la superficie existente en una profundidad promedio de 
0.40m y compactarlo antes de recibir la estructura, al 95% de la 
máxima densidad proctor modificado y colocar una capa de 0.1 O 
m de espesor con material granular seleccionado tipo A 1-2 (O) y 
compactando al 100% de la máxima densidad seca del estándar 

sobre la cual se colocará la losa de concreto. 
Es recomendable realizar ensayos químicos de sulfato y cloruros, 
para determinar la agresividad de los sulfatos y cloruros al 
concreto y así determinar el tipo de cemento a utilizar en la obra. 
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2.8 GRÁFICOS DE POZOS DE EXPLORACIÓN Y PERFILES 

ESTRATIGRÁFICOS 
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CAPÍTULO 111 

C'opl/11/0 ///: Anál,s1s estroctura/ del sistema de muro 
de duct,/1dod lm11todo 

ANÁLISIS ESTRUCTURAL DEL SISTEMA DE MURO DE 
DUCTILIDAD LIMITADA 

3.1 ANTECEDENTES 
Las construcciones en el Perú en los últimos años se han venido 

realizando en gran parte en base al sistema de muros de ductilidad 

limitada, impulsada mayormente por los proyectos tipo MIVIVIENDA. Por 

estas razones se hace evidente el estudio, investigación y difusión de un 

nuevo Sistema Constructivo, basados en el proyecto de Norma de 

estructuras de Concreto Armado para que pueda cumplir con todas las 

solicitaciones sísmicas y estáticas que se necesitan para las distintas 

regiones de nuestro país. 

El presente informe ofrece un ejemplo de los procedimientos y pasos 

que se deben realizar para estructurar, analizar y diseñar un edificio de 

Muros de concreto de Ductilidad limitada según lo establecido en la 

nueva Norma; cuqriendo todo su rango de comportamiento, tanto en la 

etapa elástica como en la probable incursión inelástica. El propósito de 

este diseño es proteger a la estructura de daños producidos ante sismos 

moderados buscando que ésta se comporte elásticar.1ente; además, para 

esto se deben restringir los desplazamientos de entrepiso a unos valores 

estipulados por la Norma, asegurando la ductilidad del edificio. 

Para cumplir con los fines anteriormente mencionados y considerando 

que el Perú es un país sísmico, la nueva Norma considera varias 

verificaciones y consideraciones a tomar en cuenta en el diseño, que son 

coherentes con lo estipulado en la Norma Sísmica E -030, garantizando 

proveer a la estructura de gran rigidez y disminuir por ende los 

requerimientos de desplazamiento que se generan en una estructura 

flexible. 

De igual manera se presenta en el informe las consideraciones que se 

han tenido para el análisis del edificio ante fuerzas sísmicas, las premisas 
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que se han asumido y los pasos considerados; este análisis fue 

desarrollado haciendo uso del programa computacional ETABS La 

Norma acepta, así mismo, que estos valores puedan ser calculados 

haciendo uso de cualquier procedimiento racional de análisis. 

3.2 CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN 

La figura corresponde a la planta típica de un edificio de 3 pisos 

destinado a vivienda ubicado en el distrito de San Martín de Porres (Lima) 

sobre un suelo de buena regular calidad (GP). Se pide diseñar los muros 

de esta vivienda bajo las siguientes condiciones: 

,. ...i_¡ 
.-.:ir: 

0-- 1.-:x: 

@ - a-X 3 - X

c1 -    

3.2.1 Características geométricas 
Se considerarán las siguientes dimensiones en las estructuras; en 

cuanto al espesor efectivo se verificará que cumpla con lo dispuesto en 

Norma: 

• Altura libre de albañilería: h = 2.40m

• Espesor efectivo de los muros: t = 0.1 0m

• Vigas soleras y dinteles: 0.1 0m x 0.30m
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• Alféizar y parapetos en la azotea: h = 1.0m

• Losa Maciza: t = 0.1 Om 

• Garganta de la escalera: t = 0.12m

• Descanso de la escalera: t = 0.1 Om 

Notas: 

- Los parapetos están colocados en el perímetro de la azotea.

- Los alféizares de ventanas serán aislados de la estructura principal.

3.2.2 Consideraciones generales para el análisis 

Para el cálculo de la capacidad de los muros para los distintos 

tipos de falla, se consideraron los siguientes valores para los materiales: 

• Concreto:

f'c = 210 kg/cm2 (Resistencia a la compresión) 

EC = 0.003 (deformación unitaria del concreto en la rotura) 

Ec = 15000 *raiz(21 O)= 2.1x105 kg/cm2 (Módulo de Elasticidad) 

• Acero convencional:

fy = 4200 kg/cm2 (Esfuerzo de fluencia) 

Es = 2.0 x 106 kg/cm2 (Módulo de elasticidad) 

• Malla electro soldada:

fy = 4200 kg/cm2 (Esfuerzo de fluencia) 

Es = 1. 78 x 106 kg/cm2 (Módulo de elasticidad) 

3.2.3 Cargas Unitarias 

• Concreto Armado: y = 2.4 ton/m3

• Losa Maciza: = 0.24 ton/m2

• Acabados: 0.1 O ton/m2
• Sobrecarga de azotea: O. 1 O ton/m2

• Sobrecarga en viviendas: 0.20 ton/m2
• Sobrecarga de escalera: 0.40 ton/m2
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3.3 

Capllu/o /11 A11ál1S1s estn,cluraf del ei<tema de muro 
de duc11/ulad hm11ada 

ESTRUCTURACIÓN Y PREDIMENSIONAMIENTO 
Para considerar nuestra estructura como muros portantes deben 

cumplir las siguientes condiciones: 

Se verificará: 

• Esfuerzo Axial Máximo en el muro más cargado.

• Densidad Mínima de Muros Reforzados en cada dirección

Esfuerzo Axial Máximo 

Se comprobará que el esfuerzo axial generado por la máxima carga 

de gravedad de servicio y el í 00% de sobrecarga en el muro 2-Y del 

primer piso (el más cargado) sea inferior a: 

$Pn = 0.55 * (1) * f ' c  * Ag * [1 - k * 1] 2 

32t 

Calculamos las cargas 2-Y: 

• Peso propio: 0.1 O x1 .20x 2.4 x 2.4x 3

• Losa: (0.24 + 0.20) X 9.34 X 3 

= 2.07 ton 

= 12.47 ton 

• Sobrecarga: (P.20 x 9.34 x 2 + 0.1 x 9.34 = 2.80 ton

Pm = 17.35 ton 

-+ Luego verificamos que la máxima carga axial encontrada en el muro

2-Y es menor al 15% f 'm como lo exige la Norma

[ ( )
2
] 17 35 , 0.8x2.4 

e, = · = l 14.587ton/m- $ 0.55x0.7x2300 1 - = 566.7ton/m2
m 0.\0xl.20 32x0.I0 

. VERIFICACIÓN DE LOS ESFUERZOS AXIALES EN EL PRIMER PISO. 

Se debe verificar que todos los muros presenten un valor de crm =Pm/Lt 
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3.4 

• 
• 
• 

• 

é'ap1tulo ///: Anáhs1.,· estmctural del sistema de muro 
de ductd1dad l1n111ada 

METRADO DE CARGAS 

El metrado de cargas se realiza para obtener el peso de los muros en 

cada nivel del edificio y con esto su peso total. Con los pesos obtenidos 

se calcula la ubicación del centro de masa y la distribución de la fuerza 

sísmica en toda la altura del edificio. 

Cargas Directas en Piso Típico: 

Losa Aligerada Armada en un Sentido. 

Peso Propio = 245 kg/m2 (para el análisis en el programa Etabs será 

modelado como una losa maciza de 10.20cm cuyo peso es de 245kg/m2) 

Por lo tanto el peso sobre la losa será: 

Peso Propio = 245 kg/m2

Peso de acabados = 100_kg/m2

Peso de Tabiques = 100 kg/m2

WD = 445 kg/m2 

Peso de la Sobrecarga WL = 200 kg/m2 (E030) 

Cuadro de cargas: 

PISOTIPICO 
Muro Longitud (m) Area tributaria PO (ton) PL(tn) PD+PL PD+0,25PL 
1-X 1.05 o 
2-X 1.06 o 
3-X 1.06 o 
4-X 2.56 o 
5-X 3 4.52 
6-X 1.2 1.17 
7-X 0.76 o 
8-X 4.22 4.52 
1-Y 2.4 4.7 
2-Y 1.2 9.34 
3-Y 1.3 7.56 
4-Y 6.6 11.66 
5-Y 2.1 o 
6-Y 2.26 o 

Total 

Unidades en toneladas y metros 
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0.60 
0.61 
0.61 
1.47 
3.74 
1.21 
0.44 
4.44 
3.47 
4.85 
4.11 
8.99 
1.21 
1.30 

37.07 

0.00 0.60 0.60 
0.00 0.61 0.61 
0.00 0.61 0.61 
0.00 1.47 1.47 
0.90 4.64 3.97 
0.23 1.45 1.27 
0.00 0.44 0.44 
0.90 5.35 4.67 
0.94 4.41 3.71 
1.87 6.72 5.31 
1.51 5.63 4.49 
2.33 11.32 9.57 
0.00 1.21 1.21 
0.00 1.30 1.30 
8.69 45.76 39.24 

Pagina Nº 49 



UNI-FIC 

Muro Li (m) t (m) A(m2) 
1-X 1.050 0.100 0.105 
2-X 1.060 0.100 0.106 
3-X 1.060 0.100 0.106 
4-X 2.560 0.100 0.256 
5-X 3.000 0.100 0.300 
6-X 1.200 0.100 0.120 
7-X 0.760 0.100 0.076 
8-X 4.220 0.100 0.422 
1-Y 2.400 0.100 0.240 
2-Y 1.200 0.100 0.120 
3-Y 1.300 0.100 0.130 
4-Y 6.600 0.100 0.660 
5-Y 2.100 0.100 0.210 
6-Y 2.260 0.100 0.226 

Unidades en toneladas y metros 

Donde: 

Pmi = 3x (PD+PL)Piso típico 

Cap1111lo 111: Anál,.,·,s estn1ct11ral del sistema de muro 
de d11c1tl,dad hm11ada 

PD+PL Esfuerzo (t/m2) Condicion 
1.8 17.14 Cumple 
1.83 17.26 Cumple 
1.83 17.26 Cumple 
4.41 17.23 Cumple 
13.92 46.40 Cumple 
4.35 36.25 Cumple 
1.32 17.37 Cumple 

16.05 38.03 Cumple 
13.23 55.13 Cumple 
20.16 168.00 Cumple 
16.89 129.92 Cumple 
33.96 51.45 Cumple 
3.63 17.29 Cumple 
3.9 17.26 Cumple 

Los resultados anteriores muestran que todos los muros tienen un sm < 

566.7 ton/m2. Por lo tanto el edificio cumple con lo establecido en el 

Proyecto de Norma. 

3.5 CENTRO DE MASA 
Para efectos de-sismo se trabajará con: Pi = PD+0.25PL 

Como la planta del edificio presenta simetría con respecto al eje 

vertical, el centro de masa se ubicará sobre este eje: 

Muro Xi (m) Yi(m) Pi (ton) 
1-X 1.285 1.725 0.60 
2-X 4.600 0.075 0.61 
3-X 7.470 0.075 0.61 
4-X 1.423 4.275 1.47 
5-X 1.660 6.525 4.64 
6-X 4.670 6.525 1.45 
7-X 7.625 6.525 0.44 
8-X 2.110 8.935 5.35 
1-Y 0.075 2.950 4.41 
2-Y 4.150 2.100 6.72 
3-Y 4.145 4.875 5.63 
4-Y 7.925 3.300 11.32 
5-Y 0.075 5.400 1.21 
6-Y 0.075 7.805 1.30 

TOTAL 45.760 
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Pi*Xi Pi*Yi 
0.771 1.035 
2.806 0.046 
4.557 0.046 
2.092 6.284 
7.702 30.276 
6.772 9.461 
3.355 2.871 
11.289 47.802 
0.331 13.01 O 

27.888 14.112 
23.336 27.446 
89.711 37.356 
0.091 6.534 
0.098 10.147 

180.797 206.426 
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de ducllhdad l,muada 

Luego se tiene: 

'°'P·x· 
Xcm = ¿ l z

= 180.80 = 3.95m
¿ P i 45.76 

¿ Pi.Yi 206.43 Ycm =   = = 4.5 lm
¿ P i 45.76 

3.6 CARGAS AXIALES ACUMULADAS EN CADA MURO 

(Pg = PD+0.25 PL) 

Para efectos de diseño sísmico se debe utilizar 

Con el valor de Pg para cada muro elaboramos la siguiente tabla: 

Pg = PO+ 0.25PL (ton) 

MURO PISO 1 (ton) PISO 2 (ton) PISO 3 (ton) 
1-X 1.8 1.2 0.6 
2-X 1.83 1.22 0.61 
3-X 1.83 1.22 0.61 
4-X ,. 4.41 2.94 1.47 
5-X 13.92 9.28 4.64 
6-X 4.35 2.9 1.45 
7-X 1.32 0.88 0.44 
8-X 16.05 10.7 5.3!:; 
1-Y 13.23 8.82 4.41 
2-Y 20.16 13.44 6.72 
3-Y 16.89 11.26 5.63 
4-Y 33.96 22.64 11.32 
5-Y 3.63 2.42 1.21 
6-Y 3.9 2.6 1.3 

TOTAL 137.28 91.52 45_76 

Excentricidad accidental 

De la Norma Sismorresistente (E030): Ea = 0.05 L 

Eje L (m) 
En X-X 8.00 
EN Y-Y 9.00 
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Ea (m) 
0.40 
0.45 
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de duc11l1dad /,ni/lada 

Debido a que el edificio no es simétrico con respecto a los ejes X,Y se 

evaluó cuatro casos de análisis sísmico: dos casos de análisis sísmico en e! eje 

X para considerar la posibilidad de que el cortante por torsión invierta su signo, y 

dos caso en el eje Y (similar al eje X). 

Centro de Gravedad del Edificio: CG (3.55,4.06) m 

Considerando la excentricidad accidental: 

CentroCorregido = CG + - Ea. 

3. 7 ANÁLISIS ESTRUCTURAL ANTE EL SISMO
Para el análisis estructural debemos considerar: 

Fuerza cortante en la base 

• Z = 0.4 (Zona 3)

• U = 1 (Vivienda)

• S = 1.0 (Suelo tipo 1 GP)

• CT = 60 (estructuras de mampostería)

• T = h/CT = 2.5 x 3 / 60 = 0.125seg

• Tp = 0.4seg, valor correspondiente a la zona 3

• C = 2.5x Tp!T .. = 12 � C. = 2.5

• P = Peso del edificio con 25% de sobrecarga = 137.28 ton

• R = 4 factor de reducción para edificios de albañilería confinada en

sismo

De la Norma Sismorresistente E030: 

z 
u 
s 
C* 
R 

0.4 
1 

1.2 
2.5 
4 

Factor de zona (zona 3) 
Factor de uso (vivienda) 
Factor de suelo (intermedio) 
Factor de amplificación 
Factor de Reducción 

/ 

• Ya que el período del edificio es menor que Tp = 0.6 s

Fuerza de Inercia - sismo 

30.00 
137.28 
41 18 

La distribución de la fuerza sísmica en altura se halla con la expresión: 
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3.8 

Fuerza de Inercia: 

Fi = PihiH
¿ P i h i

Cap1111/o fil:  Antil1S1s estmctural del . .i.'1ema de muro 
de d11ctd1dad lm11tada 

Este valor es colocado en el centro de masa de cada nivel 

Cortante de entrepiso 

Es la fuerza acumulada que tendrá cada piso, es decir, en el último 

nivel el valor de Vi será solo el correspondiente a este piso mientras que 

el del primer nivel será la acumulación de las fuerzas obtenidas en los 

pisos superiores. Fuerza de Inercia: 

Hi = ¿ F i

Nivel hi (m) Pi (ton) Pi hi (tonxm) Fi (ton) Hi (ton) 
3 7.5 45.76 343.2 20.59 20.59 
2 5 45.76 228.8 13.73 34.32 
1 2.5 45.76 114.4 6.86 41.18 

totales 686.4 41.18 

Combinaciones: 

o COMB1 D+L 

o COMB2 1.5D+1.8L 

o COMB3 1.25(D+L)+SX 

o COMB4 1.25(D+L)-SX 

o COMB5 1.25(D+L)+SY 

o COMB7 1.25(D+L)-SY 

o COMB6 0.9D+SX 

o COMB7 0.9D-SX 

o COMB8 0.9D+SY 

o COMB9 0.9D-SY 

MODELAMIENTO 
Para poder analizar este edificio y conocer su comportamiento, se 

puede hacer uso del análisis manual aproximado o algún programa 

computacional tales como Edificio, ETABS, SAP, entre otros. 
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Cap,tulo ///: Aná/1.1·1s estmctural del .,·,.wema de muro 

de duc11hdad /mutada 

Para el modelamiento de la presente estructura se ha considerado el 

uso del programa ETABS (versión 8.0) 

Modelamiento de la estructura. 

\z 

Muro de corte 
Losa Aligerada 
Viga Principal 

Estructuración de la edificación 

El edificio en análisis consta de 3 pisos, todos ellos con la misma 

planta típica y la misma altura de entrepiso por lo que no se presentan 

irregularidades estructurales en altura, como son: Presencia de piso 
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de d11ct1hdad l1m1tada 

blando, Irregularidad de masa, Irregularidad geométrica vertical y 

Discontinuidad en los sistemas resistentes. 

Con respecto a irregularidades estructurales en planta: 

En la estructura se presentan ligera irregularidad en planta con 

esquinas entrantes, Y ligera discontinuidad del diafragma. 

Irregularidad torsional: 

Se cumple, según la norma sísmica E-030 que el cociente entre el 

desplazamiento relativo máximo de entrepisos encontrado y el del CM 

debe ser menor que 1.3; por lo que el edificio clasifica como regular y se 

puede aplicar el análisis sísmico estático. Como posteriormente se 

verificará. 

3.9 ANÁLISIS SÍSMICO 

3.9.1 Resultados de desplazamiento. 

A continuación se muestra los desplazamientos relativos de cada 

nivel del centro de masas y los desplazamientos relativos del eje que 

presenta mayor problema de torsión. Los desplazamientos relativos 

inelásticos se hallan multiplicando al desplazamientos elásticos por el 

factor de reducción de sismo y un factor O. 75 especificado en la norma 

sismorresistente, luego se resta los desplazamientos inelásticos totales 

de cada piso por el anterior y se obtiene los desplaznmientos relativos, es 

decir: 

=   relativo inelástico = Dinelastico i - D inelástico i+ 1 

R 4 
h(m) 2.5 
A/h 0.005 

El caso de análisis sísmico que genera mayor desplazamiento del centro 

de masas en el sentido X. 

Desplazamiento del centro de gravedad debido a la combinación 

COMB3, la cual es aquella que genera mayor desplazamiento en el eje X 

NIVEL DCM (m) D inelast (m) 
1 0.0003 0.0012 
2 0.0008 0.0032 
3 0.0013 0.0052 
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Desp Relat inelastico 
0.0012 
0.0020 
0.0020 
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de duc11/1dad /1m1tada 

Se puede observar que los desplazamientos relativos no superan el valor 

0.0050 

El caso de análisis sísmico que genera mayor desplazamiento del centro 

de masas en el sentido Y. 

Desplazamiento del centro de gravedad debido a la combinación 

COMB5, y es aquella que genera mayor desplazamiento en el eje Y. 

NIVEL DCM(m) D lnelast (m) Desp Relat inelastico 
1 0.0001 0.0004 0.0004 
2 0.0002 0.0008 0.0004 
3 0.0004 0.0016 0.0008 

Se puede observar que los desplazamientos relativos no superan el valor 

0.0050 

El caso de análisis sísmico que genera mayor desplazamiento del eje 5 

en el sentido X por la combinación de carga COMB3. 

NIVEL DRIFT-X (m) D inelast (m) Desp. Relat lnelastico 
1 0.000132 0.00053 0.00053 
2 0.000223 0.00089 0.00036 
3 0.000232 0.00093 0.00004 

3.9.2 Fuerzas y momentos flectores máximos. (Envolvente) 

Resultado de pg, fuerzas cortantes y momentos flectores. 

Fuerzas y momentos flectores máximos. (Envolvente) 

Sismo en X: 

Muro 1-X 2-X 
piso Ve Me Pe Ve Me 

1 1.47 3.23 5.96 1.37 3.36 
2 0.98 1.54 3.95 0.63 1.09 
3 1.05 1.22 1.71 0.73 0.79 

unidades En toneladas y metros 

Muro 3-X 4-X 
piso Ve Me Pe Ve Me 

1 2.46 3.38 16.89 10.03 24.64 
2 1.43 1.12 9.04 8.22 12.81 
3 0.76 0.44 3.16 3.97 4.08 

unidades en toneladas y metros 

Pe 
7.92 
5.31 
2.41 

Pe 
32.83 
19.8 
7.36 
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Muro 5-X 
piso Ve Me Pe 

1 11.83 30.49 26.09 
2 11.75 19.06 15.77 
3 7.95 8.27 6.13 

unidades en toneladas y metros 

Muro 7-X 
piso Ve Me Pe 

1 0.58 1 10.42 
2 0.54 0.43 6.12 
3 0.38 0.28 2.07 

unidades en toneladas y metros 

Sismo en Y: (ENVOLVENTE) 

Muro 1-Y 
piso Ve Me Pe 

1 7.26 9.46 26.92 
2 4.53 3.73 15.3 
3 2.35 1.48 5.73 

unidades en toneladas y metros 

Muro 3-Y 
piso Ve Me Pe 

1 1.63 2.47 25.73 
2 1.46 1.83 15.96 
3 1.85 2.13 6.72 

unidades en toneladas y metros 

Muro 5-Y 
piso Ve Me Pe 

1 7.33 4.71 28.95 
2 7.11 4.66 17.31 
3 4.58 17.31 6.96 

unidades en toneladas y metros 
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Cap11ulo 1//· Análms estroctural del .... ,,ema de muro 
de ducrd,dad lm111ada 

6-X
Ve Me Pe 

2.13 3.93 17.89 
2.16 3.22 11.78 
2.64 3.05 4.9 

8-X 
Ve Me Pe 

11.04 52.05 27.37 
10.01 29.31 17.92 
4.95 9.4 7.95 

2-Y
Ve Me Pe 
1.29 2.03 27.93 
1.01 1.34 17.43 
1.18 1.31 7.26 

4-Y 
Ve Me Pe 

17.59 60.48 49.41 
15.59 37.68 29.43 
9.86 15.46 12.96 

6-Y
Ve Me Pe 

7.22 6.61 38.98 
6.18 4.46 22.6 
4.08 2.46 7.8 
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Diagramas de fuerzas cortantes envolvente. (toneladas) 

EJEA 

" 

EJE B 

B 

1 - y  

2 

l 

" 
'
"

3 
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Diagramas de momentos flectores 
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3.10 

Capitulo /JI: Anál1s1s estmctural del sistema de muro 
de duct1l,dad lm11tada 

VERIFICACIONES NECESARIAS PARA EL DISEÑO DE LOS 

MUROS ANTE SISMO 
3.10.1 Verificación de la necesidad 

extremos de los muros 
de confinamiento en los 

La profundidad del eje neutro "c" de los muros de ductilidad 

limitada debe satisfacer la siguiente relación. 

Donde: 

fm e< ............. Formula (1) 
600 *  m 

h m

Lm es la longitud en el plano horizontal 

hm es la altura total del muro. 

� m es el desplazamiento al nivel más alto del muro. 

Para este caso tomaremos el máximo desplazamiento originado por la 

combinación COM83 para los elementos del eje X. 

Para este caso tomaremos el máximo desplazamiento originado por la 

combinación COMB5 para los elementos del eje Y. 

Cuadro de resultados. 

Muro Long (m) t (m) Despl (m) M (ton-m) P (ton) e (m) Formula 1 
1-X 1.05 0.1 0.00567 3.23 5.6') 0.684 2.314 
2-X 1.06 0.1 0.00605 3.36 6.58 0.713 2.191 
3-X 1.06 0.1 0.00605 3.38 5.96 0.695 2.191 
4-X 2.56 0.1 0.00502 24.64 32.83 2.008 6.369 
5-X 3 0.1 0.00440 30.49 26.04 2.141 8.523 
6-X 1.2 0.1 0.00440 3.93 17.89 1.146 3.409 
7-X 0.76 0.1 0.00440 0.92 4.11 0.595 2.159 
8-X 4.22 0.1 0.00389 52.05 24.71 2.815 13.567 
1-Y 2.4 0.1 0.00132 9.46 26.92 2.566 22.727 
2-Y 1.2 0.1 0.00143 1.68 20.54 2.067 10.504 
3-Y 1.3 0.1 0.00143 2.47 21.14 1.855 11.380 
4-Y 6.6 0.1 0.00155 60.45 38.71 5.625 53.295 
5-Y 2.1 0.1 0.00132 4.62 10.34 1.873 19.886 
6-Y 2.26 0.1 0.00132 6.60 17.25 2.242 21.402 

Unidades en metros y toneladas. 

Como podemos observar no es necesario utilizar estribos cerrados en los 

extremos de las placas. 

Proyecto Inmobiliario de vNiendas de interés social C-Orpac-Santa Rosa 
Sistema constructivo de Muro de Ductilidad Limitada 

Pagina Nº 66 Dfaz Contreras. Wilmer 



UNI-FIC Cap,tu/o fil: Anáhs,s estructural del sistema de muro 
de duct,l1dad l1m11ada 

Cálculo de la cortante última de Diseño. 

Refuerzo mínimo en muros. 

El Reglamento Nacional de Construcciones - Norma Técnica de 

Edificación E-060, 

en el capitulo 15.4, en la sección 15.4.3.5, referida a muros de corte, 

establece que cuando el valor de Vu excede a 0Vc, la cuantía ph del 

refuerzo horizontal por corte deberá ser mayor o igual a 0.0025, mientras 

que la cuantía pv del refuerzo vertical por corte, deberá ser mayor o igual 

a la establecida por ta siguiente expresión: 

P v = [ 0.0025 + O .5[ 2.5 - : Jp, - 0.0025)] <'. O. 0025

Sin embargo si el valor de Vu es menor que 0.50Vc, las cuantías de 

refuerzo 

P 1, > 0.0020 

P v > 0.0015 

Verificaremos ta cuantía mínima. 

Primer Piso 

Muro Li (m) Vu (ton) 
1-X 1.050 3.250 
2-X 1.060 3.030 
3-X 1.060 4.850 
4-X 2.560 22.100 
5-X 3.000 25.950 
6-X 1.200 4.690 
7-X 0.760 0.960 
8-X 4.220 23.650 
1-Y 2.400 14.300 
2-Y 1.200 1.920 
3-Y 1.300 3.600 
4-Y 6.600 37.990 
5-Y 2.100 16.170 
6-Y 2.260 15.910 

Unidades en metros y toneladas. 

0.5*crVc [lhmin 1 Jv min 
3.226 0.0025 0.0025 
3.257 0.0020 0.0015 
3.257 0.0025 0.0025 
7.865 0.0025 0.0025 
9.217 0.0025 0.0025 
3.687 0.0025 0.0025 
2.599 0.0020 0.0015 
12.965 0.0025 0.0025 
7.373 0.0025 0.0025 
3.687 0.0020 0.0015 
3.994 0.0020 0.0015 
30.606 0.0025 0.0025 
6.452 0.0025 0.0025 
6.943 0.0025 0.0025 
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Segundo Piso 

Muro Li (m) Vu (ton) 
1-X 1.050 2.16 
2-X 1.060 1.40 
3-X 1.060 2.14 
4-X 2.560 18.11 
5-X 3.000 25.34 
6-X 1.200 4.77 
7-X 0.760 0.06 
8-X 4.220 20.08 
1-Y 2.400 9.99 
2-Y 1.200 0.69 
3-Y 1.300 3.21 
4-Y 6.600 32.53 
5-Y 2.100 15.67 
6-Y 2.260 12.80 

Unidades en metros y toneladas. 

Tercer Piso 

Muro Li (m) Vu (ton) 
1-X 1.050 2.31 
2-X 1.060 1.61 
3-X 1.060 0.52 
4-X 2.560 8.74 
5-X 3.000 16.37 
6-X 1.200 5.83 
7-X 0.760 0.05 
8-X 4.220 8.81 
1-Y 2.400 5.18 
2-Y 1.200 0.03 
3-Y 1.300 4.08 
4-Y 6.600 19.20 
5-Y 2.100 8.81 
6-Y 2.260 6.94 

Unidades en metros y toneladas. 

Capllulo ///: Análts1s estroctural del sistema de muro 
de ducttl,dad l1m11ada 

0.5*1 f'Vc 11hmin IV min 
3.226 0.0020 0.0015 
3.257 0.0020 0.0015 
3.257 0.0020 0.0015 
7.865 0.0025 0.0025 
9.217 0.0025 0.0025 
3.687 0.0025 0.0025 
2.599 0.0020 0.0015 
12.965 0.0025 0.0025 
7.373 0.0025 0.0025 
3.687 0.0020 0.0015 
3.994 0.0020 0.0015 

30.606 0.0025 0.0025 
6.452 0.0025 0.0025 
6.943 0.0025 0.0025 

0.5*t rvc Jh min 1 rv min 
3.226 0.0020 0.0015 
3.257 0.0020 0.0015 
3.257 0.0020 0.0015 
7.865 0.0025 0.0025 
9.217 0.0025 0.0025 
3.687 0.0025 0.0025 
2.599 0.0020 0.0015 
12.965 0.0020 0.0015 
7.373 0.0020 0.0015 
3.687 0.0020 0.0015 
3.994 0.0025 0.0025 
30.606 O.OC,20 0.0015 
6.452 0.0025 0.0025 
6.943 0.0020 0.0015 

La cortante última de diseño debe ser mayor o igual que el cortante 

ultimo calculado del análisis amplificado por el cociente entre el momento 

nominal asociado al acero colocado Mn y el momento proveniente el 

análisis (Mn/Mua) 

Vu   Vua( Mn ) ................ (2) Mua 
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UNI-FIC Capitulo 111: Análms estn,ctural del sistema de muro 
de duct,l1dad l1m1tada 

3.10.2 Resistencia al corte de los muros 

<DVn = <DVc + <l>Vs = <D(Ac *a* )f' e)+ <D(Ac * ph * Fy)

Donde <D = 0.85

PRIMER PISO 
Muro L (m) t (m) Ac (m2) Dhmin o !::Ne !::Ns 

1-X 1.05 0.1 0.08 0.0025 0.53 5.48 1.50 
2-X 1.06 0.1 0.08 0.0020 0.53 5.54 6.05 
3-X 1.06 0.1 0.08 0.0025 0.53 5.54 7.57 
4-X 2.56 0.1 0.20 0.0025 0.53 13.37 18.28 
5-X 3 0.1 0.24 0.0025 0.53 15.67 21.42 
6-X 1.2 0.1 0.10 0.0025 0.53 6.27 8.57 
7-X 0.76 0.1 0.06 0.0020 0.53 3.97 4.34 
8-X 4.22 0.1 0.34 0.0025 0.59 24.53 30.13 
1-Y 2.4 0.1 0.19 0.0025 0.53 12.53 17.14 
2-Y 1.2 0.1 0.10 0.0020 0.53 6.27 6.85 
3-Y 1.3 0.1 0.10 0.0020 0.53 6.79 7.43 
4-Y 6.6 0.1 0.53 0.0025 0.80 52.03 47.12 
5-Y 2.1 0.1 0.17 0.0025 0.53 10.97 14.99 
6-Y 2.26 0.1 0.18 0.0025 0.53 11.80 16.14 

unidades en metros y toneladas-

" SEGUNDO PISO 
Muro L (m) t (m) Ac (m2) nh min 7t 1tVC 1tVS 
1-X 1.05 0.1 0.08 0.0020 0.53 5.48 6.00 
2-X 1.06 0.1 0.08 0.0020 0.53 5.54 6.05 
3-X 1.06 0.1 0.08 0.0020 0.53 5.EA 6.05 
4-X 2.56 0.1 0.20 0.0025 0.53 13.37 18.28 
5-X 3 0.1 0.24 0.0025 0.53 15.67 21.42 
6-X 1.2 0.1 0.10 0.0025 0.53 6.27 8.57 
7-X 0.76 0.1 0.06 0.0020 0.53 3.97 4.34 
8-X 4.22 0.1 0.34 0.0025 0.59 24.53 30.13 
1-Y 2.4 0.1 0.19 0.0025 0.53 12.53 17.14 
2-Y 1.2 0.1 0.10 0.0020 0.53 6.27 6.85 
3-Y 1.3 0.1 0.10 0.0020 0.53 6.79 7.43 
4-Y 6.6 0.1 0.53 0.0025 0.80 52.03 47.12 
5-Y 2.1 0.1 0.17 0.0025 0.53 10.97 14.99 
6-Y 2.26 0.1 0.18 0.0025 0.53 11.80 16.14 

unidades en toneladas y metros 

l::Nn 
12.98 
11.59 
13.10 
31.65 
37.09 
14.84 
8.31 
54.67 
29.67 
13.12 
14.22 
99.15 
25.96 
27.94 

1tVn 
11.48 
11.59 
11.59 
31.65 
37.09 
14.84 
8.31 
54.67 
29.67 
13.12 
14.22 
99.15 
25.96 
27.94 

Vu 
3.25 
3.03 
4.85 
22.1 

25.95 
4.69 
0.96 

23.65 
14.3 
1.92 
3.6 

37.99 
16.17 
15.91 

Vu 
3.25 
3.03 
4.85 
22.1 
25.95 
4.69 
0.96 
23.65 
14.3 
1.92 
3.6 

37.99 
16.17 
15.91 
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Muro L (m) t (m) Ac (m2) 
1-X 1.05 0.1 0.08 
2-X 1.06 0.1 0.08 
3-X 1.06 0.1 0.08 
4-X 2.56 0.1 0.20 
5-X 3 0.1 0.24 
6-X 1.2 0.1 0.10 
7-X 0.76 0.1 0.06 
8-X 4.22 0.1 0.34 
1-Y 2.4 0.1 0.19 
2-Y 1.2 0.1 0.10 
3-Y 1.3 0.1 0.10 
4-Y 6.6 0.1 0.53 
5-Y 2.1 0.1 0.17 
6-Y 2.26 0.1 0.18 

unidades en toneladas y metros 

3.11 DISEÑO DE LOS MUROS 

3.11.1 Refuerzo Horizontal. 

Capitulo///: Análms estructural del sistema de muro 
de duc11hdad hm11ada 

"TERCER PISO 
Ohmin o ove OVs DVn 
0.0020 0.53 5.48 6.00 11.48 
0.0020 0.53 5.54 6.05 11.59 
0.0020 0.53 5.54 6.05 11.59 
0.0025 0.53 13.37 18.28 31.65 
0.0025 0.53 15.67 21.42 37.09 
0.0025 0.53 6.27 8.57 14.84 
0.0020 0.53 3.97 4.34 8.31 
0.0020 0.59 24.53 24.10 48.64 
0.0020 0.53 12.53 13.71 26.24 
0.0020 0.53 6.27 6.85 13.12 
0.0025 0.53 6.79 9.28 16.07 
0.0020 0.80 52.03 37.70 89.73 
0.0025 0.53 10.97 14.99 25.96 
0.0020 0.53 11.80 12.91 24.71 

PRIMER PISO 
Muro L (m) t (m) Ac (m2) ph min As (cm2) Usar 

1-X 1.05 0.1 0.08 0.0025 2.10 <j>6mm@0.15
2-X 1.06 0.1 0.08 0.0020 1.70 '<!> 6.5 m m @  0.15
3-X 1.06 0.1 0.08 0.0025 2.12 <I> 6.5mm@ 0.15 
4-X 2.56 0.1 0.20 0.0025 5.12 <I> 6.5mm@ 0.15 
5-X 3 0.1 0.24 0.0025 6.00 <ji 6.5mm@ 0.15 
6-X 1.2 0.1 0.10 0.0025 2.40 <ji 6.5mm@ 0.15 
7-X 0.76 0.1 0.06 0.0020 1.22 <ji 6 m m @  0.15 
8-X 4.22 0.1 0.34 0.0025 8.44 <ji 6.5mm@ 0.15 
1-Y 2.4 0.1 0.19 0.0025 4.80 <ji 6.5mm@ 0.15 
2-Y 1.2 0.1 0.10 0.0020 1.92 <ji 6 mm @0.15 
3-Y 1.3 0.1 0.10 0.0020 2.08 le!> 6 m m @  0.15 
4-Y 6.6 0.1 0.53 0.0025 13.20 <ji 6.5 m m @  0.15 
5-Y 2.1 0.1 0.17 0.0025 4.20 <ji 6.5 m m @  0.15 
6-Y 2.26 0.1 0.18 0.0025 4.52 l<I> 6.5 m m @  0.15 

unidades en toneladas y metros 

Vu 
3.25 
3.03 
4.85 
22.1 
25.95 
4.69 
0.96 
23.65 
14.3 
1.92 
3.6 

37.99 
16.17 
15.91 
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UNI-FIC Capitulo fil: Análw.< estroclllral del sistema de muro 
de duc11/1dod l1m1tada 

SEGUNDO PISO 
Muro L (m) t (m) Ac (m2) oh min As (cm2) 
1-X 1.05 0.1 0.08 0.0020 1.68 
2-X 1.06 0.1 0.08 0.0020 1.70 
3-X 1.06 0.1 0.08 0.0020 1.70 
4-X 2.56 0.1 0.20 0.0025 5.12 
5-X 3 0.1 0.24 0.0025 6.00 
6-X 1.2 0.1 0.10 0.0025 2.40 
7-X 0.76 0.1 0.06 0.0020 1.22 
8-X 4.22 0.1 0.34 0.0025 8.44 
1-Y 2.4 0.1 0.19 0.0025 4.80 
2-Y 1.2 0.1 0.10 0.0020 1.92 
3-Y 1.3 0.1 0.10 0.0020 2.08 
4-Y 6.6 0.1 0.53 0.0025 13.20 
5-Y 2.1 0.1 0.17 0.0025 4.20 
6-Y 2.26 0.1 0.18 0.0025 4.52 

unidades en toneladas y metros 

TERCER PISO 
Muro L (m) t (m) Ac (m2) ph min .'\s (cm2) 
1-X 1.05 0.1 0.08 0.0020 1.68 
2-X 1.06 0.1 0.08 0.0020 1.70 
3-X 1.06 0.1 0.08 0.0020 1.70 
4-X 2.56 0.1 0.20 0.0025 5.12 
5-X 3 0.1 0.24 0.0025 6.00 
6-X 1.2 1)_1 0.10 0.0025 2.40 
7-X 0.76 0.1 0.06 0.0020 1.22 
8-X 4.22 0.1 0.34 0.0020 6.75 
1-Y 2.4 0.1 0.19 0.0020 3.84 
2-Y 1.2 0.1 0.10 0.0020 1.92 
3-Y 1.3 0.1 0.10 0.0020 2.08 
4-Y 6.6 0.1 0.53 0.0020 10.56 
5-Y 2.1 0.1 0.17 0.0025 4.20 
6-Y 2.26 0.1 0.18 0.0025 4.52 

unidades en toneladas y metros 

3.11.2 Refuerzo Vertical 

Calculo del acero vertical: 

P v = [ 0.0025 + 0.5[ 2.5 - 7 Jp, - 0.0025)] <'. O .0025
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Usar 
:<1> 6mm@ 0.15 
l<I> 6 mm@ 0.15 
l<l>6mm@0.15 
l<I> 6.5 mm@ 0.15 
l<I> 6.5 m m @  0.15 
<ji 6.5 mm @0.15
<!> 6 mm @0.15
<!> 6.5 mm@ 0.15 

I<!> 6.5 mm@ 0.15
<!> 6 mm@ 0.15

!(j)6 mm @0.15 
<!> 6.5 mm@ 0.15
<!> 6.5 mm @0.15 
<!> 6.5 mm @0.15 

Usar 
<!> 6mm@ 0.15 

I<!> 6 mm@ 0.15
<!> 6mm@ 0.15 

I<!> 6.50 m m @  0.15
<!> 6.50 mm@ 0.15 
<ji 6.50 mm@ 0.15 
<!> 6mm@ 0.15
<!> 6mm@ 0.15
<!> 6mm@ 0.15

I<!> 6mm @0.15
I<!> 6mm@ 0.15
I<!> 6mm @0.15
l<I> 6.50 mm@ 0.15 
<ji 6.50 mm@ 0.15 
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UNI-FIC Cap11ulo 111: Anáh<is estrnctural del sistema de muro 
de ducttl1dad l,m11ada 

PRIMER PISO 
Muro L (m) t (m) Ac (m2) ph pv As (cm2) 

1-X 1.05 0.1 0.08 0.0025 0.0025 2.10 
2-X 1.06 0.1 0.08 0.0020 0.0015 1.27 
3-X 1.06 0.1 0.08 0.0025 0.0025 2.12 
4-X 2.56 0.1 0.20 0.0025 0.0025 5.12 
5-X 3 0.1 0.24 0.0025 0.0025 6.00 
6-X 1.2 0.1 0.10 0.0025 0.0025 2.40 
7-X 0.76 0.1 0.06 0.0020 0.0015 0.91 
8-X 4.22 0.1 0.34 0.0025 0.0025 8.44 
1-Y 2.4 0.1 0.19 0.0025 0.0025 4.80 
2-Y 1.2 0.1 0.10 0.0020 0.0015 1.44 
3-Y 1.3 0.1 0.10 0.0020 0.0015 1.56 
4-Y 6.6 0.1 0.53 0.0025 0.0025 13.20 
5-Y 2.1 0.1 0.17 0.0025 0.0025 4.20 
6-Y 2.26 0.1 0.18 0.0025 0.0025 4.52 

SEGUNDO Y TERCER PISO 
Muro L ( m )  t Cm) Ac (m2) ph 

1-X 1.05 0.1 ,. 0.08 0.0020 
2-X 1.06 0.1 0.08 0.0020 
3-X 1.06 0.1 0.08 0.0020 
4-X 2.56 0.1 0.20 0.0025 
5-X 3 0.1 0.24 0.0025 
6-X 1.2 0.1 0.10 0.0025 
7-X 0.76 0.1 0.06 0.0020 
8-X 4.22 0.1 0.34 0.0025 
1-Y 2.4 0.1 0.19 0.0025 
2-Y 1.2 0.1 0.10 0.0020 
3-Y 1.3 0.1 0.10 0.0020 
4-Y 6.6 0.1 0.53 0.0025 
5-Y 2.1 0.1 0.17 0.0025 
6-Y 2.26 0.1 0.18 0.0025 
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pv As (cm2) 
0.0015 1.26 
0.0015 1.27 
0.0015 1.27 
0.0025 5.12 
0.0025 6.0C 
0.0025 2.40 
0.0015 0.91 
0.0025 8.44 
0.0025 4.80 
0.0015 1.44 
0.0015 1.56 
0.0025 13.20 
0.0025 4.20 
0.0025 4.52 

Usar 
<j> 6.5 mm @ 0.15 

1<1>5 mm @0.15  
l<l> 6.5 m m @  0.15
<j> 6.5 mm @ 0.15 
<j> 6.5 m m @  0.15 
<j> 6.5 m m @  0.15 
<j> 5 mm @ 0 . 1 5  
<ji 6 .5mm@ 0.15

l<I> 6.5mm@ 0.15
l<I> 5 m m @  0.15
l<I> 5 m m @  0.15 
l<l> 6.5mm@ 0.15
<ji 6 .5mm@ 0.15

l<l> 6.5mm@ 0.15

Usar 
<ji 5 m m @  0.15 
<!> 5 m m @  0.15 
<!> 5 m m @  0.15 

<ji 6.5 m m @  0.15 
<!> 6.5 m m @  0.15 
<ji 6.5 m m @  0.15 
<ji 5 m m @  0.15 

<!> 6.5 m m @  0.15 
<ji 6.5 m m @  0.15 
l j>5mm@0.15 
<ji 5 m m @  0.15 

q> 6.5 m m @  0.15
<!> 6.5 m m @  0.15 
<!> 6.5 m m @  0.15 
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Capitula 111: Anál1S1s estn,ctural del sistema de muro 

de duct1l1dad hmuada 

3.11.3 Resumen de Refuerzos 

PRIMER PISO 
Muro L (m) Denominacion As (cm2) Usar 
1-X 1.05 M - 1 2.10 d>6mm@0.15
2-X 1.06 M-2 1.70 <I> 6.5 mm@ 0.15 
3-X 1.06 M- 3 2.12 <I> 6.5mm@ 0.15
4-X 2.56 M-4 5.12 <I> 6.5mm <ci) 0.15
5-X 3 M-5 6.00 d> 6.5mm @ O. 15 
6-X 1.2 M-6 2.40 d> 6.5mm @ O. 15 
7-X 0.76 M-7 1.22 d>6rnm@0.15 
8-X 4.22 M-8 8.44 <I> 6.5mm@ 0.15
1-Y 2.4 M-9 4.80 <I> 6.5mm@ 0.15
2-Y 1.2 M - 10 1.92 <I> 6 mm@ 0.15
3-Y 1.3 M - 11 2.08 <!>6 mm @0.15 
4-Y 6.6 M - 12 13.20 <I> 6.5 mrr. <ci) 0.15 
5-Y 2.1 M - 13 4.20 <b 6.5 mm <ci) 0.15 
6-Y 2.26 M - 14 4.52 <b 6.5 mm <ci) 0.15 

SEGUNDO PISO 
Muro L (m) Denominacion As (cm2) Usar 
1-X 1.05 M - 1 1.68 <j> 6mm@ 0.15 
2-X 1.06 M-2 1.70 <t> 6 mm @0.15 
3-X 1.06 M - 3 1.70 <!> 6mm@ 0.15
4-X 2.56 M -4 5.12 <j> 6.5 mm@ 0.15 
5-X 3 M- 5 6.00 <j> 6.5 mm@ 0.15 
6-X 1.2 M - 6 2.40 <j> 6.5 mm@ 0.15 
7-X 0.76 M - 7 1.22 <j>6 mm@0.15 
8-X 4.22 M - 8 8.44 I<!> 6.5 mm@ 0.15 
1-Y 2.4 M - 9 4.80 I<!> 6.5 mm@ 0.15 
2-Y 1.2 M - 10 1.92 <j> 6 mm @0.15 
3-Y 1.3 M - 11 2.08 l<I> 6 mm@ 0.15 
4-Y 6.6 M -12 13.20 Id> 6.5 mm@ 0.15 
5-Y 2.1 M - 13 4.20 <j> 6.5 mm@ 0.15 
6-Y 2.26 M -14  4.52 <j> 6.5 mm@ 0.15 
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Malla 
Q - 221 
Q - 221 
Q - 221 
Q - 221 
Q - 221 
Q - 221 
Q -188 
Q -221 
Q - 221 
Q - 188 
Q - 188 
Q -221 
Q - 221 
Q - 221 

Malla 
Q - 188 
Q - 188 
Q - 188 
Q - 221 
Q - 221 
Q - 221 
Q - 188 
Q - 221 
Q - 221 
Q - 188 
Q - 188 
Q - 221 
Q - 221 
Q - 221 
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TERCER PISO 
Muro L (m) Oenominacion As  (cm2) Usar 

1-X 1.05 M - 1 1.68 <j> 6mm@ 0.15
2-X 1.06 M - 2 1.70 Id> 6 m m @  0.15 
3-X 1.06 M - 3 1.70 I<!> 6mm@ 0.15
4-X 2.56 M - 4 5.12 <j> 6.50 m m @  0.15
5-X 3 M - 5 6.00 <j> 6.50 m m @  0.15
6-X 1.2 M - 6 2.40 l<l> 6.50 m m @  0.15 
7-X 0.76 M - 7 1.22 <!> 6mm@ 0.15
8-X 4.22 M - 8 6.75 <!> 6mm@ 0.15
1-Y 2.4 M - 9 3.84 <j> 6mm@ 0.15 
2-Y 1.2 M - 10 1.92 <j> 6mm@ 0.15
3-Y 1.3 M - 11 2.08 <j> 6mm @0.15 
4-Y 6.6 M - 12 10.56 l<l> 6mm@ 0.15 
5-Y 2.1 M - 13 4.20 <!> 6.50 m m @  0.15 
6-Y 2.26 M - 14 4.52 <j> 6.50 m m @  0.15 

3.12 VERIFICACIÓN POR FLEXO-COMPRESIÓN. 

Muro Long (m) 
M - 1  1.05 
M - 2 1.06 
M - J 1.06 
M - 4 2.56 
M - 5 3.00 
M - 6 1.20 
M - 7 0.76 
M - 8 4.22 
M - 9 2.40 

M-10 1.20 
M - 11 1.30 
M-12 6.60 
M - 1 3  2.10 
M-14 2.26 

3.13 DISEÑO DE LA ESCALERA. 

Tramo 1 
Consideraciones de diseño. 

Ancho de la escalera 1.00m 

Sobre carga = 500 kg/m2 

t (m) 
0.10 
0.10 
0.10 
0.10 
0.10 
0.10 
0.10 
0.10 
0.10 
0.10 
0.10 
0.10 
0.10 
0.10 
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Pu (ton) Mu (ton) 
5.96 3.23 
7.92 3.36 
16.89 3.38 
32.83 24.64 
26.09 30.49 
17.89 3.93 
10.42 1.00 
27.37 52.05 
26.92 9.46 
27.93 2.03 
25.73 2.47 
49.41 60.48 
28.95 4.71 
38.89 6.61 

Malla 
Q - 188 
Q - 188 
Q - 188 
Q - 221 
Q - 221 
Q - 221 
Q - 188 
Q - 188 
Q - 188 
Q - 188 
Q - 188 
Q - 188 
Q - 221 
Q - 221 
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Espesor de garganta. 

t = Ln/25 = 2.75/25 = 0.11m

Usamos t = O. 12m

Metrado de carga tramo del descanso. 

Peso Propio 

Acabados 

WD: 

WL: 

= .10*1*2.4 = 0.24t/m

= 0.10*1 *1 = 0.1 O t/m

0.34 tlm 
0.5*1 = 0.5 tlm 

Caµuu/o /JI: Anáhs,s estn,ctural del sistema de muro 
de duc1d1dad l,m,tada 

W :  = 1.8*0.5+1.5*0.34 = 1.41 t/m 

Metrado de carga tramo Inclinado. 

Peso Propio = .19*1*2.4 = 0.46t/m

Acabados = 0.10*1 = 0.1 O t/m

WD: 

WL: 

W: 
0.5*1 

0.56 tlm 
= 0.5 tlm 
= 1.8*0.5+1.5*.56 = 1.74 t/m

Modelamiento de la escalera. 

V L -----"-I_ Ii.._____x....__I __,,____3 _____.__l  l  l  l  l 

Diagrama de momentos Flectores. (ton-m) 

_____________ _¡ I i --------- -- - - - - - - - - -

Proyecto Inmobiliario de viviendas de interés social Corpac-Santa Rosa 
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Calculo de del Área del Acero. 

Acero Positivo. 

Datos de diseño. 

f' c = 175 kg/cm2 

d = 12-(2+1.27/2) = 9.37cm 

Fy = 4200 kg/cm2. 

B = 100 cm 

. Usamos las siguientes formulas 

AS(+)= 6.30 cm2 Usar q> 1/2" 0.20 m 

Cap11ulo fil: Anál,s,.,. e.wn,ct11ral del s1.wema de muro 
de ductd1dad l1mt1ada 

a= A_.* f, 
0.85 * f'c * b 

A S ( - ) =  AS(+)/2 = 3.15 cm2 Usar q> 3/8" 0.20 m 

Acero por temperatura.= 0.0018*100*9.37 = 1.68 cm2 Usar (73/8" 0.40m 

3.14 DISEÑO DE LA LOSA MACIZA. 

Refuerzo en losa. 

Se debe proveer un área mínima de acero igual a 0.0018 veces el área 

bruta de concreto para el control de agrietamiento por temperatura y 

refracción por fraguado. 

Dividimos la losa maciza en franjas: F1 ,F2,F3,FD4,F5,F6 
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Fb -   
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F4 --
--
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. 
Resultados del programa etabs. 

Proyecto Inmobiliario de viviendas de interés social Corpac-Santa Rosa Sistema constructivo de Muro de Ductilidad Limitada Dlaz Contreras. Wilmer 

1 

1 

Capitulo JI/: Análms estructural del sistema de mura 
de duc11l1dad l1m11ada 

1 1 1 

F .l 

.. 

F2 ---

FJ ---

1 1 1 
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Cuantía Mínima 

P rrun = 0.0018

Máxima Cuantía 

Pmax = 0.75 * Pb

' 

., V 

Capitulo 1/I· Anóhs,s estroctural del sistema de muro 
de duct,l,dad hmuada 

. 

1, 
r / \ i  

1 

11 

\ 
:,-"' 1-- · ·  

/ .

 · 

Donde, la cuantía balanceada se halla de la siguiente manera. 

Pb = 0.85 * /J * f '  e * 6000 = 0.021
Fy 6000+Fy  

por lo tanto: 

Pmax = 0.75 * Pb = 0.0158

Franja M (+) max M (-) b (cm) d (cm) 
F1 0.75 0.81 100.00 8.00 
F2 0.82 0.93 100.00 8.00 
F3 0.63 0.69 100.00 8.00 
F4 0.23 0.94 100.00 8.00 
F5 0.10 0.78 100.00 8.00 
F6 0.10 0.26 100.00 8.00 

Proyecto Inmobiliario de viviendas de interés social Corpac-Santa Rosa 
Sistema constructivo de Muro de Ductilidad Limitada 
Dlaz Contreras, Wilmer 

L'.(+) .tlsar L'.(+) L'.(-) .tlsar L'.(-) 
0.0032 0.0032 0.0035 0.0035 
0.0035 0.0035 0.0040 0.0040 
0.0027 0.0027 0.0029 0.0029 
0.0010 0.0018 0.0041 0.0041 
0.0004 0.0018 0.0034 0.0034 
0.0041 0.0041 0.0010 0.0018 
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3.15 

Capitulo JI/: Anál,s1s estroctural ele/ sistema de muro 
de duc11/1dad /1m11ada 

Franja p (+) Acero(+) Usar Malla p (-) Acero(-) 
F1 0.0032 2.56 usar q, 5 mm Q - 131 0.0035 2.8 
F2 0.0035 3.2 usar q, 5.5 mm Q - 158 0.0040 3.2 
F3 0.0027 2.32 usar q, 5 mm Q - 131 0.0029 2.32 
F4 0.0018 3.28 usar q, 5.5 mm Q - 158 0.0041 3.28 
F5 0.0018 2.72 usar q, 5 mm Q - 131 0.0034 2.72 
F6 0.0041 1.44 usar q, 5 mm Q - 131 0.0018 1.44 

DISEÑO DE LA LOSA DE CIMENTACIÓN. 
Exportamos el modelo del ET ABS al SAFE 
Sobrecarga en la losa: 500 kg/m2. 
Espesor de la losa 0.15m 
Coeficiente de Balastro 3000 (suelo malo) 
Modelamiento en SAFE. 
F'c = 21 O kg/cm2. 

PISO 

+ 

PlS0 

PlSO 

PJ J 

PJS0 

PJSO 

Usar 
usar q, 5 mm
usar q, 5.5 mm 
usar q, 5 mm 
usar q, 5.5 mm
usar q, 5 mm 
usar el> 5 mm 

+ 

-+ 

Malla 
Q - 131 
Q - 158 
Q - 131 
Q - 158 
Q - 131 
Q - 131 

Proyecto Inmobiliario de viviendas de in_terés social Corpac-Santa Rosa 
Sistema constructivo de Muro de Duct,hdad Limitada
Ofaz Contreras, Wilmer 
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UNI-F!C 
Capllu/o 111: Anáhs1.,· estn,ctural del ;,stema de muro 

de duc11hdad lm11tada 

Resultados. 

Verificación de los esfuerzos. 

COMB1: carga muerta+ carga viva 

9 5.2 

cursor over support points fer readJon velues 
&.5 

Esfuerzo máximo p ra la combinación COMB1: 

Esfuerzo máximo: 12.31 ton/m2. 

Esfuerzo mínimo: 0.148 ton/m2 

7.8 

Cumple siendo menor a la capacidad del terreno: 20 ton/m2. 

Diseño por flexión. 

Por el método de carga de servicio tenemos que: 

M= 1/2.fc.j .k_d,..2 , M = K.b.d ,..2 

fe = 0.45*f'c = 94.50 kg/cm2. fs= 1680 kg/cm2 

k= 1/(1 +fs/(n.fc) = 0.336 

j = 1- k/3 = 0.888. 

91 

K= 1/2*94.50*0.888*0.336 = 14.10 kg/cm2 = > K= 14.10 kg/cm2 

Proyecto Inmobiliario de viviendas de interés social Corpac-Santa Rosa 
Sistema constructivo de Muro de Ductilidad Limitada 

1 A 
-6 284. -O.BOJ 

11. 7 
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UNI-FIC Capitula///: Anál1s1s estroctural del sistema de muro 
de duct1l1dad l1m11ada 

=> d =raiz(M/1410) d =raiz(319000/1410) =15 cm. 
As = M / (fs.j.d) .............. (1) 

Análisis por franjas. 

J 

12 2 

5 J 

� . -

1-- + - 4 -

Franja M (+) max M (-) b (cm) d (cm) 
F1 0.81 -0.71 100.00 
F2 1.28 -1.50 100.00 
F3 0.20 -1.56 100.00 
F4 0.40 -1.65 100.00 
F5 3.19 -1.00 100.00 
F12 1.20 -0.30 100.00 

unidades en toneladas y metros 

Franja Acero(+) Usar 
F1 1.98 usare!> 5 mm @0.15 
F2 2.31 usar 4> 6 mm@ 0.15 
F3 3.41 usar f 5 mm {cj) 0.15 
F4 1.98 usar f 5.5 mm {cj) 0.15 
F5 3.96 usar f 5 mm {cj) 0.15 
F12 2.09 usar f 5 mm {cj) 0.15 

unidades en toneladas y metros 

Proyecto Inmobiliario de viviendas de interés social Corpac-Santa Rosa 
Sistema constructivo de Muro de Ductilidad Limitada 
O/az Contreras, Wilmer 

11.00 
11.00 
11.00 
11.00 
11.00 
11.00 

Malla 
Q - 131 
Q - 188 
Q - 131 
Q - 158 
Q - 131 
Q - 131 

p (+) usar p (+) D ( - )  usar p (-) 
0.0011 0.0018 0.0013 0.0018 
0.0024 0.0024 0.0021 0.0021 
0.0025 0.0025 0.0031 0.0031 
0.0026 0.0026 0.0006 0.0018 
0.0016 0.0018 0.0036 0.0036 
0.0005 0.0018 0.0019 0.0019 

Acero (-) Usar Malla 
1.98 usar 4> 5 mm@ 0.15 Q - 131 
2.31 usar 4> 5 mm@ 0.15 Q - 131 
3.41 usar 4> 5 mm@0.15 Q - 131 
1.98 usar 4> 5 mm @ 0.15 Q - 131 
3.96 usar 4> 5 mm@ 0.15 Q - 131 
2.09 usar 4> 5 mm@ 0.15 Q - 131 
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CAPÍTULO IV 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA E l  PROCESO 

CONSTRUCTIVO DE MUROS DE DUCTILIDAD LIMITADA. 

4.1 OBRAS PRELIMINARES. 
4.1.1 Oficinas. 

Se refiere a la construcción provisional de un área techada para 

uso exclusivo de la Obra. Deberá contar con ambientes propios para el 

equipo técnico y administrativo del Contratista y para la Supervisión. 

Dichas casetas serán independientes y deberán tener el mobiliario y 

servicio necesario para la buena administración de la obra, serán 

construidas con planchas de triplay y techo liviano con planchas 

onduladas de zinc galvanizado. 

Esta partida también comprende los g�stos de almacenes para 

materiales, instalaciones sanitarias y de energía y otros que faciliten la 

comodidad y eficiencia del personal y de los trabajos en la obra. 

Así mismo supone el costo del personal y equipo asignado a la seguridad 

del campamento, de la protección de los materiales, equipo, maquinaria y 

obra en proceso constructivo. 

Será para uso exclusivo de la Obra, y deberá ser retirada y/o 

demolida al término de la misma, debiendo quedar el área ocupada limpia 

y libre de desmonte. 

Método de medición 
El método de medición se hará por metro cuadrado (m2) de área techada 

sujeta a verificación de la Supervisión. 

4.1.2 Trazo y replanteo. 
Todas las obras serán construidas de acuerdo con los trazos, 

niveles y dimensiones mostrados en los planos originales o modificados 

por la Supervisión. 

El Replanteo de los ejes en el terreno deberá hacerse en forma 

precisa y exacta en sus niveles, definiendo linderos, estableciendo 

Proyecto Inmobiliario de vMendas de interés social Corpac-Santa Rosa 
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marcas, unas permanentes y otras temporales. La Supervisión aprobará 

el Replanteo antes de dar inicio a los trabajos. 

Antes del Replanteo, el terreno deberá emparejarse, eliminando 

todo obstáculo que pudiera interferir el trazado continuo. 

Si fuera necesario se establecerán Sench Marks (S.M.) auxiliares 

referidos con toda exactitud al S.M. oficial más próximo, en número 

suficiente y repartidos convenientemente en el terreno. 

En los Planos de Replanteo que se entregará al final de la Obra, 

se indicará la ubicación exacta del S.M. Principal.responsabilidad 

completa por el mantenimiento de los alineamientos y niveles de diseño 

recae sobre el Contratista. Deberán causar el menor inconveniente 

posible a la ejecución de la obra, sin afectar la bondad del replanteo. No 

se efectuarán excavaciones, ni se colocarán materiales que puedan 

interferir con los trazos y niveles especificados. 

Método de medición 

El método de medición será por metro cuadrado (m2), y se hará en 

proporción al avance de la partida y verificado por la Supervisión. 

4.1.3 Trazo de niveles y replanteo durante el proceso. 

Se consideran en esta partida todos los trabajos topográficos, 

planimétricos y altimétricos necesarios para mantener los niveles y trazos 

establecidos en los planos durante el proceso de ejecución de las obras. 

Con estos trabajos se permitirá hacer eventuales ajustes y/o correcciones 

del trazo y niveles, llevando un control de resultados. No se podrá 

continuar con los siguientes trabajos sin que previamente el Supervisor 

apruebe los trazos. Esta aprobación deberá anotarse en el Cuaderno de 

Obra. 

Para el trazo, replanteo y nivelación correspondiente, se utilizarán 

puentes y balizas de madera, a la altura del metro sobre el terreno 

nivelado, lugar donde se indicará el Nivel de Piso Terminado; los mismos 

que se conservarán en un lugar para su posterior verificación por parte 

del Ingeniero Residente y la Supervisión. 
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El mantenimiento del "Bench Mark", plantilla de cotas, estacas 

auxiliares, etc., será cuidadosamente observado a fin de asegurar que las 

indicaciones de los planos sean llevadas fielmente al terreno y que la 

obra cumpla, una vez concluida, con los requerimientos y 

especificaciones del Proyecto. 

Para la ejecución de los trabajos, el Contratista deberá mantener 

un equipo mínimo de instrumentos y personal calificado. 
Método de medición 

El método de medición será por metro cuadrado (m2) , y se hará en 

proporción al avance de la partida y verificado por la Supervisión. 

4.1.4 Excavación de zanjas para losa de cimentación. 

Las excavaciones para cimientos corridos serán las mínimas 

requeridas para tener el ancho de diseño y la profundidad mínima 

especificada, debiendo ser profundizadas, si es que las características 

del terreno encontrado no cumplen con las indicadas por el proyectista. 

Antes del procedimiento de vaciado, se deberá aprobar la 

excavación; asimismo no se permitirá ubicar zapatas y cimientos sobre 

material de relleno. El fondo de toda excavación para cimentación debe 

quedar limpio y parejo, se deberá retirar el material suelto. 

Si el contratista se excede en la profundidad de la excavación, no 

se permitirá el relleno con material suelto, lo deberá hacer con una 

mezcla de concreto ciclópeo 1: 12 como mínimo o en su defecto con 

hormigón. 

Método de medición 

Se medirá por metro cúbico (m3), cuyo volumen de excavación se 

obtendrá multiplicando la sección transversal por la longitud de la zanja, 

considerando las zonas de intersección una sola vez. 

4.1.5 Corte refine y nivelación de terreno. 
Consiste en el corte y extracción en todo el ancho que 

corresponde a las explanaciones proyectadas. Incluirá el volumen de 

elementos sueltos o dispersos que hubieren o que fueran necesarios 
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recoger dentro de los límites del área de tránsito, según necesidades del 

trabajo. 

El corte se efectuará hasta una cota ligeramente mayor que el 

nivel de fondo del relleno con material de préstamo, de tal manera que al 

preparar y compactar esta capa se llegue hasta el nivel final. 

El material proveniente de los cortes deberá ser retirado para 

seguridad y limpieza del trabajo. 

Método de medición 

Esta partida se mide por metro cúbico (m3) excavado sujeto a verificación 

de la Supervisión. 

4.1.6 Acarreo de material excedente. 

Se refiere a la disposición de todos los materiales provenientes de 

las excavaciones que no pueden ser colocados directamente en los 

límites del área de trabajo y deben por lo tar.to ser trasladados a otro 

lugar. Todo trabajo de acarreo de desmonte debe ser previamente 

autorizado por la Supervisión. 

Método de medición 

Esta partida se mide por metro cúbico (m3) acarreado sujeto a 

verificación de la Supervisión. 

4.1. 7 Eliminación de desmonte con equipo. 

El material excedente del terreno deberá ser eliminado en forma 

periódica a fin de que la obra permanezca siempre limpia. 

Esta partida está destinada a eliminar los materiales sobrantes de 

las diferentes etapas constructivas, complementando los movimientos de 

tierra descritos en forma especifica. 

Se prestará particular atención al hecho que, tratándose que los 

trabajos se realizan en una zona poblada, no deberá apilarse los 

excedentes en forma tal que ocasionen innecesarias interrupciones al 

tránsito peatonal, así como molestias con el polvo que generen las tareas 

de apilamiento, carga y transporte. 
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El destino final de los materiales excedentes será elegido de 

acuerdo con las disposiciones y necesidades municipales. 

Método de medición 

Se medirá por metro cúbico (m3) de eliminación verificado por la 

Supervisión. 

4.1.8 Relleno con material propio. 

Se refiere al relleno con material propio seleccionado, proveniente 

de las excavaciones, en zona de zanjas hasta llegar a la cota inferior del 

falso piso. 

Esta labor se efectuará después de que los sobrecimientos hayan 

sido desencofrados, previa autorización de la Supervisión. 

Se procederá al riego y batido en capas de 20 cm de espesor, con 

el empleo repetido y alternado de agua de calidad potable, compactando 

cada capa con pisones manuales. 

Método de medición 

Se medirá por metro cúbico (m3), cuyo volumen se obtendrá 

multiplicando la sección por la longitud. 

4.1.9 Relleno compacto con material de préstamo. 

Se refiere al relleno con material de préstamo sP.leccionado, hasta 

llegar a la cota inferior de falso piso. 

Las características del material de préstamo están indicadas en 

las especificaciones generales. 

Esta labor se efectuará sobre el terreno natural apropiado, 

suficientemente consolidado, previa autorización de la Supervisión 

después de que el movimiento de tierra y obras de cimentación hayan 

sido sustancialmente realizadas. 

Se procederá al riego y batido en capas de 20cm de espesor, con 

el empleo repetido y alternativo de agua de calidad potable, proveniente 

de la red pública o de camiones cisterna provistos de dispositivos que 

garanticen un riego uniforme y compactando cada capa con plancha 

compactadora .. 
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Método de medición 

Capitulo IV: l::,pecificocwnes tecmcas para el proceso 
Construc//vo de muro de duct,ldad lm111ada 

Se medirá por metro cúbico (m3), el mismo que se obtendrá multiplicando 

el área confinada por los sobrecimientos o muros por el espesor a 

rellenar. 

4.1.1 O Nivelación interior y compactación. 

Se llevará a cabo esta operación nivelando, perfilando y 

compactando el suelo apropiado de tal manera de conseguir el nivel 
inferior de falso piso, en los espesores indicados en los planos 

respectivos. Conforme a las indicaciones de la Supervisión, se retirará 
todo el material suelto e inestable, que no compacte fácilmente o que no 
sirva para el objeto propuesto. 

La compactación se efectuará con el equipo mecánico que sea 
solicitado cuyas características de peso y eficiencia serán comprobadas 

por la Supervisión. 
Para el caso de estas áreas interiores se compactará con 

planchas vibratorias y hasta alcanzar los niveles de compactación 

apropiados. 
Método de medición 

Se medirá por metro cuadrado (m2) de área compactada verificada por la 

Supervisión. 

4.2 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE. 

4.2.1 Falso cimiento. 
Se vaciarán falsos cimientos por debajo de los cimientos y 

servirán para alcanzar los niveles de cimentación. Serán de concreto 
mezcla 1: 12 + 30% P. G. Se usará cemento Portland tipo l. 

Antes de proceder al vaciado del falso cimiento, debe recabarse la 
autorización del Ingeniero Inspector y tener en cuenta las siguientes 

consideraciones: 
El ancho será el especificado en los planos respectivos para la 
resistencia del terreno. 
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La altura será variable y dependerá de las condiciones especiales del 

terreno en cada caso, ésta se halla escrita en los respectivos planos 

de cimentación. 

La proporción de la mezcla será cemento Portland tipo I con hormigón 

de río en proporción de 1: 12. 

El batido de los materiales se hará utilizando métodos mecánicos 

(mezcladora), debiendo durar esta operación por lo menos 1 minuto 

por carga. 

No se echarán las piedras grandes de canto rodado hasta haber 

vaciado previamente una capa primera de concreto con el fondo del 

falso cimiento y cuyo espesor sea de por lo menos 10cm. 

Se echará alternativamente una capa de concreto y capa de piedra, 

de tal madera que entre capa y capa de piedra exista una de 

concreto, cuyo espesor no sea menor que la dimensión máxima de la 

piedra grande aceptada para el cimiento. 

Dentro de la misma capa horizontal, la separación entre las piedras 

será en lo posible igual a la dimensión aceptada máxima. Se tendrá 

cuidado, al echarlas independientemente, que cada una quede,. 
prácticamente envuelva en el concreto. 

Se prescindirá de encofrado cuando las condiciones del terreno lo 

permitan y no haya posibilidades de desmoronamiento de las 

paredes de la zanja. 

Después del endurecimiento inicial del falso cimiento se humedecerá 

convenientemente 

adecuado. 

el concreto, sometiéndose así a un curado 

La cara plana horizontal superior del falso cimiento será nivelada y su 

superficie se presentará rugosa. 

Método de medición 
Para el falso cimiento, el cómputo total de concreto se obtiene en metros 

cúbicos (m3) sumando el volumen de sus tramos, contando una sola vez 

las intersecciones. El volumen de cada tramo es igual al producto del 

ancho por su altura y por la longitud efectiva. 
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4.2.2 

Capitulo IV: Especificac1ones tecnicas para el proceso 
Constroct,vo de muro de duc/lldad l,m11ada 

Solado de 2" mezcla 1: 12 cemento/hormigón. 

Servirá de base a los elementos estructurales, será de concreto 
cemento Pórtland tipo I y hormigón, en proporciones 1: 12 en volumen. 

Antes de proceder al vaciado de los solados, deberán verificarse los 
niveles y recabarse la autorización de la Supervisión. 
La cara plana horizontal superior del solado será nivelada. 
Método de medición 

Se medirá por metro cuadrado (m2) de área vaciada verificada por el 
Ingeniero Supervisor. 

4.2.3 Concreto en falso piso mezcla 1 :8 cemento-hormigón 

e=3". 

Llevarán falso piso todos los ambientes del primer piso en 
contacto directo con el terreno convenientemente compactado. Se 

vaciarán después de haberse desencofrado los sobrecimientos. La 
superficie resultante debe ser rugosa recomendándose en su acabado el 
uso de la paleta de madera. 

Previamente al llenado se deberán colocar todas las tuberías, 
construidos los pases, cajas y cualquier otro elemento que deba quedar 
empotrado de acuerdo a las especificaciones técnicas de las 
instalaciones sanitarias y eléctricas. 

El llenado se ejecutará por paños alternos, no debiéndose llenar a 
la vez paños inmediatamente vecinos, de forma tal que sólo se 
necesitarán reglas para enmarcar los primeros paños. Una vez vaciado el 
concreto se correrá sobre los cuartones divisorios de paños una regla de 
madera en bruto, regularmente pesada y manejada por dos hombres, que 
emparejará y alisará, logrando así una superficie plana, nivelada, 
horizontal, rugosa y compactada. 
El grado de rugosidad será tal que asegure una buena adherencia y 
ligazón con el piso definitivo. 

Cuando los primeros paños ya vaciados del falso piso hayan 
endurecido a tal grado que la superficie no se deforme y las reglas no se 
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desprendan con facilidad, éstas podrán sacarse, pero en todo caso no se 

retirarán antes de 6 horas después de terminado el llenado. 

Después de su endurecimiento inicial se humedecerá la superficie del 

falso pisó, sometiéndola así a un curado adecuado de 3 a 4 días mínimo. 

Método de medición 

Para determinar la cantidad de falso piso ejecutado se sumarán todas las 

áreas de cada uno de los ambientes donde estos fueron ejecutados. La 

cantidad de falso piso se medirá por metro cuadrado (m2) . 

4.3 OBRAS DE CONCRETO ARMADO. 

4.3.1 Concreto en placas f c=21 O kg/cm2. 

Corresponde al suministro y vaciado de concreto premezclado 

para Placas, cuyas especificaciones de dimensiones, materiales y 

proporciones están consignados en los planos estructurales. 

Se construirán sobre los cimientos corridos y/o elementos 

estructurales de niveles inferiores de acuerdo a lo indicado en los planos 

del proyecto. 

Normas y procedimientos de construcción 

Antes de proceder al vaciado de las placas, deberá recabarse la 

autorización de la Supervisión, teniéndose en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

El ancho y la altura serán los especificados en los planos respectivos. 

Se limpiará y humedecerá bien la cara superior de la superficie del 

elemento sobre el que se colocará el concreto de placas. 

Previo al vaciado se verificará la verticalidad de los encofrados y los 

recubrimientos mínimos para la armadura de refuerzo. 

El concreto premezclado deberá ser dosificado, mezclado, 

transportado, entregado y controlado de acuerdo con la norma ASTM 

C94. No se permitirá el uso de concretos que tengan mas de 1 ½ 

horas mezclándose desde el momento en que los materiales 

comenzaron a ingresar al tambor del mezclador. 
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Inmediatamente después del desencofrado de placas se aplicará un 

curado adecuado. 

La cara plana horizontal superior de la placa será nivelada y su 

superficie se presentará rugosa. 

Método de medición 

El cómputo total de concreto se obtiene en metros cúbicos (m3) sumando 

el volumen de sus tramos. El volumen de cada tramo es igual al producto 

del ancho por la altura y por la longitud efectiva. 

Forma de pago 

Los trabajos descritos en esta partida serán pagados según las 

cantidades determinadas por el precio unitario establecido en el 

presupuesto entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la 

compensación por materiales, mano de obra, equipo, herramientas e 

imprevistos necesarios para completar la partida. 

4.3.2 Mallas electresoldadas. 

Las mallas de varillas corrugadas indicadas en planos podrán 

sustituirse por mallas electro soldadas de acero liso o corrugado, que 

cumplan las especificaciones ASTM A184 e ITINTEC 350.002. Si el acero 

empleado tuviera un esfuerzo de fluencia mayor que 4200 kg/cm2 se 

considerará como f'y el esfuerzo correspondiente a una deformación 

unitaria de 0.35%. 

El refuerzo deberá estar libre de óxidos, aceites, pinturas y demás 

sustancias extrañas que puedan dañar el comportamiento. La oxidación 

superficial muy leve es aceptable, no requiriendo limpieza. 

Método de medición 

La medición de esta partida se hará en kilogramos (kg) de acero 

trabajado. El cómputo total se obtiene multiplicando la longitud total de 

fierro colocado de los diferentes diámetros, por el peso de varilla 

correspondiente. El avance físico deberá ser aprobado y verificado por la 

Supervisión. 
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4.3.3 Acero grado 60 en vigas y escaleras. 

Esta partida comprende las actividades del corte, habilitación, 

doblado y colocado de las barras de acero estructural, que se empleará 

como refuerzo en las placas, el mismo que se convertirá en parte de su 

estructura. 

En general la colocación, ganchos, dobleces, espaciamiento entre 

barras, traslapes y empalmes deberán cumplir con lo indicado en los 

planos del proyecto. 
Método de medición 

La medición de esta partida se hará en kilogramos (kg) de acero 

trabajado. El cómputo total se obtrene multiplicando la longitud total de 

fierro colocado de los diferentes diámetros, por el peso de varilla 

correspondiente. El avance físico deberá ser aprobado y verificado por la 

Supervisión. 

4.3.4 Encofrado y desencofrado metálico en placas. 

De manera general los encofrados deberán ser seguros, estancos 

y sin deformaciones visibles. 

Los encofrados metálicos y diseñados por el Contratista estarán 

constituidos por planchas metálicas, reforzadas apropiadamente para 

tener la rigidez y resistencia requerida. La Supervisión podrá ordenar un 

nuevo encofrado si el instalado no está de acuerdo a lo especificado 

desencofrado podrá realizarse a las 24 horas de haberse vaciado el 

concreto. 

Método de medición 

Los encofrados se miden en metros cuadrados (m2) y corresponden al 

área efectiva en contacto con el concreto. Se calcula multiplicando el 
perímetro por la longitud efectiva de cada tramo. 

4.3.5 Concreto premezclado r c=21 O kg/cm2 en losas.

Corresponde al suministro y vaciado de concreto premezclado 

para las losas macizas, cuyas especificaciones de dimensiones, 
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materiales, proporciones y resistencia están consignados en los planos 

estructurales. 

Normas y procedimientos de construcción 

Antes de proceder al vaciado del concreto, deberá recabarse la 

autorización de la Supervisión y tener en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

Previo al vaciado se verificará la nivelación y seguridad de los 

encofrados y los recubrimientos mínimos para la armadura de 

refuerzo. 

Se limpiará y humedecerá bien la cara superior de la superficie de los 

elementos sobre los que se colocará el concreto. 

El concreto premezclado deberá ser dosificado, mezclado, 

transportado, entregado y controlado de acuerdo con la norma ASTM 

C94. No se permitirá el uso de concretos que tengan mas de 1 ½ 

horas mezclándose desde el momento en que los materiales 

comenzaron a ingresar al tambor de la mezcladora. 

Después del desencofrado de las lesas, inmediatamente se aplicará 

un curado adecuado. 

La cara plana horizontal superior de la losa será nivelada y su 

superficie se presentará rugosa para recibir el acabado del piso 

definitivo. 

Método de medición 

El cómputo total de concreto se obtiene en metros cúbicos (m3) sumando 

el volumen de sus tramos. El volumen de cada tramo es igual al producto 

de las áreas netas por su altura. 

4.3.6 Encofrado y desencofrado metálico losas. 

De manera general los encofrados deberán ser seguros, estancos 

y sin deformaciones visibles. 

Los encofrados metálicos y diseñados por el Contratista estarán 

constituidos por planchas metálicas, reforzadas apropiadamente para 

tener la rigidez y resistencia requerida. La Supervisión podrá ordenar un 

nuevo encofrado si el instalado no está de acuerdo a lo especificado. 
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El desencofrado podrá realizarse después de los 7 días. 

Método de medición 

Los encofrados se miden en metros cuadrados (m 2) y corresponden al 

área efectiva en contacto con el concreto. Se calcula multiplicando el 

ancho por la longitud efectiva de cada tramo. 
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CAPÍTULO V 

PRESUPUESTO DEL SISTEMA DE MUROS DE 

DUCTILIDAD LIMITADA 
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5.1 P.RESUPUESTO DE OBRA 
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PRESUPUESTO 
OBRA:PROYECTO INMOBILIARIO DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL CORPAC-SANTA ROSA EN EL 
SISTEMA CONSTRUCTIVO DE MUROS DE DUCTILIDAD LIMITADA. 

PRESUPUESTO ARQUITECTURA 

PRESUPUESTO ESTRUCTURAS 

PRESUPUESTO INSTALACIONES ELECTRICAS 

PRESUPUESTO INSTALACIONES DE AGUA Y DESAGUE 

COSTO DIRECTO 

GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS (10%) 
UTILIDAD(10%) 

SUBTOTAL 
IMPUESTO IGV (19%) 

SI 862,670.16 

SI 1 '316,581 . 85 

SI 140,087.20 

SI 112,513.04 

SI 2'431,852.25 

SI 243, 185.23 
SI 243, 185.23 

SI 2'918,222. 70 
SI 554,462.31 

TOTAL PRESUPUESTO SI 3'472,685.01 

SON : TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTAIDOS MIL SEICIENTOS 
OCHENTAICINCO Y 01/100 NUEVOS SOLES. 
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PRESUPUESTO 
OBRA: PROYECTO INMOBILIARIO DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL CORPAC-SANTA ROSA EN EL 
SISTEMA CONSTRUCTIVO DE MUROS DE DUCTILIDAD LIMITADA. 

ltem Descripción 

ARQUITECTURA 
05.00.00 
05.01 .00 MUROS Y TABIQUES 

Unidad 

05.01 .01 MURO DE SOGA LADRILLO KING-KONG CON M2 
CEMENTO-CAL-ARENA 

05.02.00 MESAS DE CONCRETO 
05.02.01 MESAS DE CONCRETO 
05.03.00 PISOS Y PAVIMENTOS 
05.03.01 CONTRAPISO DE 50 MM. 
05.03.02 PISO CERAMICO 20X20 
05.03.03 PISO DE CEMENTO PULIDO Y BRUÑADO 
05.04.00 CONTRAZOCALOS 
05.04.01 CONTRAZOCALO CEMENTO SIN 

COLOREAR H = 20 CM 
05.05.00 ZOCALOS 
05.05.01 ZOCALO DE CERAMICO 20X20 
05.06.00 CARPINTERIA DE MADERA 
05.06.01 PUERTA PRINCIPAL 
05.06.02 PUERTA POSTERIOR 
05.06.03 PUERTAS INTERIORES 
05.06.04 PUERTA CORREDIZA 
05.06.05 PUERTA DE 2 HOJAS 
05.06.06 PUERTA VAIVEN 
05.07.00 CARPINTERIA METALICA 
05.07.01 VENTANA EN DORMITORIOS 
05.07.02 VENTANA PRINCIPAL 
05.07.03 VENTANA EN INTERIORES 
05.07.04 VENTANAS EN ESQUINA 
05.07.05 PUERTA METALICA EN COCINA 
05.08.00 PINTURA 
05.08.01 PINTURA EN INTERIORES C/LATEX 
05.08.02 PINTURA EN EXTERIORES C/LA TEX 
05.09.00 COLOCACION DE APARATOS � 
05.09.01 INODORO COLOR BLANCO ECONOMICO 
05.09.02 LAVATORIO DE PARED BLANCO 
05.09.03 LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE 
05.09.04 LAVADERO DE GRANITO DE GRANITO 
05.09.05 DUCHA SIMPLE CROMADA 1 LLAVE 

INCL.ACCESORIOS 
05.10.00 VARIOS 

UNO 

M2 
M2 
M2 

M 

M2 

UNO 
UNO 
UNO 
UNO 
UNO 

UNO 

UNO 
UNO 
UNO 
UNO 
UNO 

M2 
M2 

PZA 
PZA 
PZA 
PZA 

UNO 

05.10.01 JUNTA DE CONSTRUCCION CON TEKNOPORT M2 
05.10.02 BRUÑAS EN VEREDAS M 
05.10.03 TARRAJEO DE SUPERFICIE PARALA ESCALERA M2 

CON CEMENTO-ARENA 
05.10.04 TARRAJEO DE MUROS DIVISORIOS 
05.10.05 LIMPIEZA GENERAL DE OBRA 

M2 
M2 

Metrado 

968.80 

40.00 

2,587.19 
807.98 
345.60 

876.80 

1,684.60 

40.00 
16.00 
280.00 
80.00 
40.00 
40.00 

80.00 
40.00 
200.00 
16.00 
40.00 

15,768.20 
6,780.72 

120.00 
120.00 
40.00 
40.00 

80.00 

1,699.40 
905.60 
1,301.20 

Precio Parcial Subtola Total 

41.89 

180.00 

18.31 
43.65 
14.72 

7.60 

50.44 

220.00 
180.00 
140.00 
250.00 
180.00 
180.00 

250.00 
280.00 
220.00 

200.00 
200.00 

8.18 
9.00 

237.19 
202.02 
120.45 
108.52 

103.52 

5.67 
8.00 
22.08 

40,583.03 40,583.03 

7,200.00 7,200.00 

47,371.45 
35,268.33 
5,087.23 87,727.01 

6,663.68 6,663.68 

84,971.22 84,971.22 

8,800.00 
2,880.00 
39,200.00 
20,000.00 
7,200.00 
7,200.00 85,280.00 

20,000.00 
11,200.00 
44,000.00 
3,200.00 
8,000.00 86,400.00 

128,983.88 
61,026.48 190,010.36 

28,462.80 
24,242.40 
4,818.00 
4,340.80 

8,281.60 

9,635.60 
7,244.80 
28,730.50 

70,145.60 

6,731.52 22.08 48,631.96 
3,936.00 2.40 9,446.40 203,68926 862,670.16 

Costo directo 862.670.16 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 10% 129,400.52 

UTILIDAD 10% 86,267.02 

SUBTOTAL 
IMPUESTO (IGV) 

TOTAL PRESUPUESTO 

1,078,337.70 
19% 204,884.16 

1,283,221.86 

SON: UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTITRES MIL DOSCIENTOS VEINTIUNO Y 861100 NUEVOS SOLES 
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PRESUPUESTO 
OBRA: PROYECTO INMOBILIARIO DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL CORPAC-SANTA ROSA EN EL 
SISTEMA CONSTRUCTIVO DE MUROS DE DUCTILIDAD LIMITADA. 

ltem Descripción Unidad Metrado Precio Parcial Subtola Total 

ESTRUCTURAS 

01.00.00 OBRAS PRELIMINARES 
01.01.00 OFICINAS M2 6.00 105.78 634.68 
01 02.00 TRAZO Y REPLANTEO M2 3,936.00 42.79 168,421.44 
01.03.00 TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO M2 3,936.00 0.90 3,542.40 172,598.52 

DURANTE EL PROCESO 
02.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
02.01.00 EXCAVACION PARA LOSA DE CIMENTACION M3 1,968.00 3.35 6,592.80 
02.02.00 CORTE , REFINE Y NIVELACION DEL TERRENO M3 2,361.60 4.37 10,320.19 
02.03.00 RELLENO CON MATERIAL PROPIO CON EQUIPO M3 3,739.20 23.70 88,619.04 
02.04.00 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE M3 1,968.00 13.97 27,492.96 
02.05.00 ELIMINACION DE DESMONTE CON EQUIPO M3 1,968.00 3.26 6,415.68 
02.06.00 NIVELACION INTERIOR Y COMPACTACION M2 3,743.64 2.22 8,310.88 147,751.55 
03.00.00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
03.01.00 SOLADO DE 2" MEZCLA 1:12 CEMENTO M2 2,237.60 17.64 39,471.26 

HORMIGON 
03.02.00 CONCRETO EN FALSOPISO MEZCLA 1:8 M2 3,163.55 20.48 64,789.50 104,260.76 

CEMENTO-HORMIGON E=3" 
04.00.00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
04.01.00 LOSA DE CIMENTACION 
04.01.01 CONCRETO PC=210 KG/CM2 PARA LOSAS DE M3 471.60 243.26 114,721.42 

CIMENTACION 
04.01 .02 MALLAS ELECTRESOLDADAS KG 5,169.69 3.35 17,318.46 132,039.88 
04.02.00 PLACAS 
04.02.01 CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 kg/cm2 M3 871.18 335.59 292,359.30 

PARA PLACAS 
04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO METALICO M2 14,833.20 10.63 157,fi76.92 

EN PLACAS 
04.02.03 MALLAS ELECTRESOLDADAS KG 27,037.31 3.35 90,574.99 540,611.21 
04.03.00 VIGAS 
04.03.01 CONCRETO EN VIGAS F'C=210 KG/CM2 M3 16.42 266.91 4,382.66 
04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARÁVISTA M2 192.00 41.77 8,01984 

EN VIGAS 
04.03.03 ACERO GRADO 60 EN VIGAS KG 1,292.42 3.48 4,497.62 16,900.12 
04.04.00 LOSAS MACIZAS 
04.04.01 CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 kg/cm2 M3 223.76 328.21 73,440.26 

PARA LOSA MACIZA 
04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO METALICO M2 3,598.40 10.63 38,250.99 

EN LOSA MACIZA 
04.04.03 MALLAS ELECTRESOLDADAS KG 5,122.72 3.35 17,161.11 202,292.64 
04.05.00 ESCALERAS 
04.05.01 CONCRETO F'C=175 KG/CM2. PARA ESCALERAS M3 101.60 269.45 27,376.12 
04.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN M2 240.00 51.97 12,472.80 

ESCALERAS 
04.05.03 ACERO GRADO 60 KG 9,689.23 3.48 33,718.52 73,567.44 

Cesto directo 1,316,581.85 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 10% 197,487.28 

UTILIDAD 10% 131,658.19 

SUBTOTAL 1,645,727.32 
IMPUESTO (IGV) 19% 312,688.19 ---------
TOTAL PRESUPUESTO 1,958,415.51 

SON: DOS MILLONES SESENTISIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTISIETE Y 90/100 NUEVOS SOLES 
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FIC 

PRESUPUESTO 

Capllulo V: Presupuesto del sistema de muro 
de duclllulad hm,tada 

OBRA: PROYECTO INMOBILIARIO DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL CORPAC-SANTA ROSA EN EL 
SISTEMA CONSTRUCTIVO DE MUROS DE DUCTILIDAD LIMITADA. 

Item Descripción 

INSTALACIONES ELECTRICAS 

07.00.00 

Unidad 

07.01 .00 CENTRO DE LUZ PTO 
07.02.00 SALIDA PARA BRAQUETES PTO 
07.03.00 SALIDA DE INTERRUPTOR SIMPLE PTO 
07.04.00 SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE PTO 
07.05.00 SALIDA DE INTERRUPTOR DE CONMUTACION PTO 
07.06.00 SALIDA DE TIMBRE PTO 
07.07.00 TABLERO DE DISTRIBUCION UND 
07.08.00 POZO CON CONEXIONA TIERRA COMPLETA UND 
07.09.00 INSTALACION DE TELEFONO UND 
07.10.00 INSTALACION DE THERMA UND 
07.11.00 MURETE PARA CONEXION DOMICILIARIA UND 

Metrado 

520.00 
240.00 
480.00 
120.00 

80.00 
40.00 
40.00 
40.00 

80.00 
40.00 
40.00 

Precio Parcial Subtola Total 

69.21 
63.91 
65.31 
84.27 
87.43 

124.08 
93.52 
200.00 
70.00 

350.00 
100.00 

35,989.20 
15,338.40 
31,348.80 
10,112.40 

6,994.40 
4,963.20 
3,740.80 
8,000.00 
5,600.00 

14,000.00 
4,000.00 140,087.20 

140,087.20 
14,008.72 
14,008.72 

COSTO DIRECTO 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS (10%) 

UTILIDAD (10%) 

SON : DOSCIENTOS MIL CUARENTICUATRO Y 52/100 NUEVOS SOLES 

Proyecto Inmobiliario de viviendas de interés social Corpac-Santa Rosa 
Sistema constructivo de Muro de Ductilidad Limitada 
Dlaz Contreras, Wilmer 

SUBTOTAL 168,104.64 
IMPUESTO (1.G.V) 19% 31,939.88 

TOTAL PRESUPUESTO 200,044.52 
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FIC 

PRESUPUESTO 

Cap11u/o V: Presupuesto del sistema de muro 
de duc11ltdad hmllada 

OBRA: PROYECTO INMOBILIARIO DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL CORPAC-SANTA ROSA EN EL 
SISTEMA CONSTRUCTIVO DE MUROS DE DUCTILIDAD LIMITADA. 

ltem Descripción Unidad Metrado Precio Parcial Subtola Total 

INST ALACION DE AGUA Y DESAGUE 

06.00.00 
06.01.00 AGUA FRIA 
06.01.01 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 1" PVC-SAP M 
06.01.02 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 3/4" PVC-SAP M 
06.01.03 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 1/2" PVC-SAP M 
06.01.04 SALIDA DE AGUA FRIA DE 1/2" PTO 
06.01.05 VALVULAS DE COMPUERTA DE BRONCE DE 1" PZA 
06.01.06 VALVULAS DE COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" PZA 
06.02.00 AGUA CALIENTE 
06.02.01 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 1/2" PVC-SAP M 
06.02.02 SALIDA DE AGUA CALIENTE DE 1/2" PTO 
06.03.00 INSTALACION DE DESAGUE 
06.03.01 RED DE DESAGUE DE 2" EN PVC 
06.03.02 TUBERIA DE DESAGUE PVC SAL DE 2" PARA 

VENTILACION 
06.03.03 SALIDA DE DESAGUE DE 2" 
06.03.04 SALIDA DE DESAGUE DE 4" 

M 
M 

PTO 

120.00 
140.00 
560.00 
200.00 
40.00 
120.00 

620.00 
200.00 

752.00 
768.00 

14.92 
 3.71 
12.91 

41.57 
47.93 

44.67 

12.91 
41.57 

12.65 
23.88 

1,790.40 
1,919.40 
7,229.60 
8,314.00 

1,917.20 
5,360.40 

8,004.20 
8,314.00 

9,512.80 
18,339.84 

12,374.00 
8,822.40 

12,836.80 

26,531.00 

16,318.20 

06.03.05 CAJA DE REGISTRO DE ALB.DE 10" X 20" 
06.03.06 REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 2" 

PTO 
PZA 
PZA 7,778.00 69,663.84 

COSTO DIRECTO 
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS (10%) 

UTILIDAD (10%) 

200.00 
120.00 
80.00 
200.00 

61.87 
73.52 

160.46 
38.89 112,513.04 

112,513.04 
11,251.30 
11,251.30 

SON: CIENTO SESENTA MIL SEISCIENTOS SESENTIOCHO Y 61/100 NUEVOS SOLES 

Proyecto Inmobiliario de viviendas de interés social Corpac-Santa Rosa 
Sistema constructivo de Muro de Ductilidad Limitada 
Dfaz Contreras, Wilmer 

SUBTOTAL 135,015.64 
IMPUESTO (I.G.V) 19% 25,652.97 

TOTAL PRESUPUESTO 160,668.61 
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UNJ-FJC Capitulo V: Presupuesto del sistema de muro 
de ducuhdad l1m1tada 

5.2 REJ.-ACION DE MATERIALES 

Proyecto Inmobiliario de viviendas de interés social Corpac-Santa Rosa 
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UNI-FIC Capitulo V. Presupuesto del sistema de muro 
de duc11hdad /1m11ada 

PRECIOS Y CANTIDADES DE INSUMOS REQUERIDOS 

OBRA: PROYECTO INMOBILIARIO DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL CORPAC-SANTA ROSA EN EL 
SISTEMA CONSTRUCTIVO DE MURO DE DUCTILIDAD LIMITADA 

Codigo Insumo Unidad Precio Cantidad Parcial Presupuestado 

ARQUITECTURA 

020105 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG 2.99 196.10 586.34 620.42 
020808 PERNO DE ANCLAJE PARA INODORO PZA 2.20 240.00 528.00 528.00 
020810 PERNO DE SUJECION PARA INODORO PZA 3.50 240.00 840.00 840.00 
040000 ARENA FINA M3 35.00 234.55 8,209.25 8,223.16 
050104 ARENA GRUESA M3 25.00 161.01 4,025.25 4,038.20 
100167 LAVATORIO BLANCO RAPIJET UNO 80.00 120.00 9,600.00 9,600.00 
100252 INODORO BLANCO RAPIJET PZA 150.00 120.00 18,000.00 18,000.00 
100608 DUCHA CROMADA INC.GRIF 1 LLAVE UNO 60.00 80.00 4,800.00 4,800.00 
101101 EL DESAGUE P/LAVAD. BLANCO P.V.C. UNO 25.00 120.00 3,000.00 3,000.00 
1014TT TUBO DE ABASTO DE DE ACERO DE ACERO 7/8" UNO 7.00 120.00 840.00 840.00 
101593 TUBO ABASTO 1/2" UNO 7.00 120.00 840.00 840.00 
101811 LAVADERO DE GRANITO PZA 50.00 40.00 2,000.00 2,000.00 
102220 LLAVE DE CAÑO DE 1/2" PZA 15.00 40.00 600.00 600.00 
105126 UÑAS PARA LAVATORIO PZA 2.50 240.00 600.00 600.00 
170023 LADRILLO K.K. DE ARCILLA 9X14X24 CM UNO 0.50 37,783.20 18,891.60 18,891.60 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 15.45 2,834.25 43,789.16 43,806.94 
290511 MASILLA KG 2.00 1.20 2.40 2.40 
300101 CAL HIDRATADA DE 30 Kg BOL 15.00 125.94 1,889.10 1,889.16 
304501 LAVADERO A. INOX.18"x.20" SATINADO C/A. UNO 60.00 40.00 2,400.00 2,400.00 
305100 FRAGUA KG 1.50 1,003.90 1,505.85 1,505.84 
309919 LIJA UNO 1.00 1,352.93 1,352.93 1,352.93 
390500 AGUA M3 3.00 142.28 426.84 432.39 
401351 CERAMIC0 CELIMA 20 X 20 CM M2 20.00 2,617.21 52,344.20 52,344.18 
430024 MADERA ANDAMIAJE P2 2.50 822.75 2,056.88 2,061.39 
431652 REGLA DE MADERA P2 2.50 516.91 1,292.2e 1,282.68 
440016 MADERA TORNILLO CEPILLADA P2 2.55 !i61.90 1,432.85 1,433.82 
470101 CAPATAZ HH 13.13 2,222.46 29,180.90 29,137.09 
470102 OPERARIO HH 10.95 21,318.93 233,442.28 233,411.33 
470103 OFICIAL ,. HH 9.80 585.98 5,742.60 5,749.59 
470104 PEON HH 8.86 11,126.25 98,578.58 98,646.55 
470108 CORTADOR DE CONCRETO HH 7.00 314.97 2,204.79 2,200.61 
491007 MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11 P3 HM 16.00 258.72 4,139.52 4,139.50 
540115 IMPRIMANTE GLN 10.00 9,019.57 90,195.70 90,195.68 
540151 PINTURA LA TEX GLN 15.00 1,059.64 15,894.60 15,894.58 
600002 TEKNOPOR DE 1" x 4' x 8' PLN 12.00 594.79 7,137.48 7,137.48 
721931 TRAMPA •p• PVC SAL PZA 15.00 120.00 1,800.00 1,800.00 
721932 TRAMPA •p• PVC PZA 15.00 40.00 600.00 600.00 
760131 LLAVE PARA LAVATORIO ITALGRIF PZA 15.00 120.00 1,800.00 1,800.00 

SUB-TOTAL 672,569.37 672,645.52 

INSUMOS COMODIN 

370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 11,144.66 

SUB-TOTAL 0.00 11,144.66 

TOTAL 672,569.37 683,790.18 

MONTO PARTIDAS ESTIMADAS 178,880.00 
862,670.18 

La columna parcial es el producto del precio por la cantidad requerida; y en la penúltima columna se muestra el 
Monto Real que se está utilizando 

Proyecto Inmobiliario de viviendas de interés social Corpac-Santa Rosa 

Sistema constructivo de Muro de Ductilidad Limitada
Dfaz Contreras, Wilmer 
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UNI-FIC 
Capitulo V Presupuesto del .<1'/ema de muro 

de duc11l1dad l1m1tada 

PRECIOS Y CANTIDADES DE INSUMOS REQUERIDOS 

OBRA: PROYECTO INMOBILIARIO DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL CORPAC-SANTA ROSA EN SISTEMA CONSTRUCTIVO DE MURO DE DUCTILIDAD LIMITADA 

Codigo Insumo Unidad Precio 

ESTRUCTURAS 

020007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 16 KG 2.99 
020008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 8 KG 2.99 
020105 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG 2.99 
020106 CLAVOS PARA MADERA C/C 3/4" KG 2.99 
020501 PERNO DE ANCLAJE P. ENCOF. 1/2"x0.50 m. PZA 0.30 
021095 CLAVOS DE ALAMBRE PARA MADERA C/C DE 3" KG 2.99 
030018 FIERRO CORR. 5/8" SIDERPERU G-60 KG 2.33 
050003 PIEDRA CHANGADA DE 1/2" M3 30.00 
050004 PIEDRA CHANGADA DE 3/4" M3 30.00 
050104 ARENA GRUESA M3 25.00 
050115 MATERIAL DE RELLENO M3 20.00 
130016 CURADOR QUIMICO GLN 30.00 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 15.45 
210092 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (EN FCA.)S-PUB BOL 15.45 
219922 CONCRETO PRE-MEZCLADO 210 KG/CM2 M3 290.00 
290399 TIZA KG 0.50 
292201 CORDEL M 1.00 
302000 ADITIVO DESMOLDEADOR DE ENCOFRADOS GLN 15.00 
302005 LACA DESMOLDEADORA GLN 15.00 
305505 NIVEL HM 10.00 
305511 TEODOLITO HM 10.00 
309980 WINCHA UNO 12.00 
380000 HORMIGON M3 25.00 
390500 AGUA M3 3.00 
390620 TIZA BOL 10.00 
430103 MADERA TORNILLO P2 2.50 
431652 REGLA DE MADERA P2 2.50 
440016 MADERA TORNILLO CEPILLADA P2 2.55 
440300 TRIPLAY LUPUNA DE 4'x8'x 10 mm 

• 
PLN 30.00 

440321 TRIPLAY DE 4'x8'x 4 mm PLN 20.00 
450101 MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO P2 2.60 
466102 MALLA ELECTROSOLDADA KG 3.00 
470022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO HH 10.95 
470023 OPERADOR DE EQUIPO PESADO HH 10.95 
470101 CAPATAZ HH 13.13 
470102 OPERARIO HH 10.95 
470103 OFICIAL HH 9.80 
470104 PEON HH 8.86 
480422 CAMION VOLQUETE 4x2 140-210 HP 6 M3. DIA 120.00 
480902 ANDAMIO METAL TABLAS-ALQUILER EST 10.00 
489901 ENCOFRADO METALICO M2 5.00 
490303 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 5.8 HP HM 8.00 
490407 CARGADOR S/LLANTAS 80-95 HP 1.5-1.75 YD3 HM 80.00 
490410 CARGADOR S/LLANTAS 125-155 HP 3 YD3. HM 90.00 
490433 TRACTOR DE ORUGAS DE 140-160 HP HM 85.00 
490490 PALA HIDRAULICA 1 YD3 HM 90.00 
490701 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35" HM 5.00 
490704 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" HM 5.00 
490706 VIBRADOR DE 3/4" - 2" CONCRETO HM 5.00 
491007 MEZCLADORACONCRETOTAMBOR 18HP 11P3 HM 16.00 
491011 MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3 HM 14.00 
495111 BOMBA DE CONCRETO 10 M3/H M3 20.00 
530002 PETROLEO DIESEL # 2 GLN 10.00 

Proyecto Inmobiliario de viviendas de interés social Corpac-Santa Rosa 
Sistema constructivo de Muro de Ductilidad Limitada 
Dlaz Contreras, Wilmer 

Cantidad Parcial Presupuestado 

678.10 2,027 52 2,034.30 
19.20 57.41 57.60 

103.20 308.57 309.60 
23.62 70.62 78.72 
38.40 11.52 11.52 
37.48 112.07 112.43 

11,750.37 27,378.36 27,344.31 
13.96 418.80 418.71 

493.32 14,799.60 14,799.48 
288.78 7,219.50 7,219.51 

3,739.20 74,784.00 74,784.00 
22.42 672.60 672.54 

2,410.60 37,243.77 37,250.71 
4,925.15 76,093.57 76,091.71 
1,358.27 393,898.30 393,895.69 

295.20 147.60 157.44 
137,760.00 137,760.00 137,760.00 

1,474.53 22,117.95 22,117.92 
15.36 230.40 230.40 

9.84 98.40 118.08 
1,968.00 19,680.00 19,680.00 

9.84 118.08 118.08 
887.06 22,176.50 22,176.67 
811.62 2,434.86 2,444.16 

39.36 393.60 393.60 
32.64 81.60 81.60 
541.70 1,354.25 1,365.06 
492.00 1,254.60 1,259.52 
26.88 806.40 806.40 
3.00 60.00 60.00 

1,940.16 5,044.42 5,043.84 
37,329.72 111,989.16 111,989.16 

19.70 215.72 215.76 
459.40 5,030.43 5,023.97 

1,483.97 19,484.53 19,589.36 
6,895.05 75,500.80 75,631.93 
5,052.82 49,517.64 49,515.57 

13,644.96 120,894.35 120,872.94 
24.60 2,952.00 2,952.00 
23.58 235.80 235.80 

14,745.28 73,726.40 73,726.40 
274.41 2,195.28 2,208.75 

39.36 3,148.80 3,148.80 
74.78 6,730.20 6.730.56 

169.24 14,385.40 14,386.08 
49.20 4,428.00 4,428.00 
437.97 2,189.85 2,189.88 

6.57 32.85 32.84 
256.38 1,281.90 1,281.53 

516.03 8,256.48 8,256.74 
223.76 3,132.64 3,132 64 

1,318.70 26,374.00 26,374.00 
157.44 1,574.40 1,574.40 

EL 
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UNI-FIC Capuulo V Presupuesto del sistema de muro 
de duct1hdad l,muada 

PRECIOS Y CANTIDADES DE INSUMOS REQUERIDOS 

OBRA: PROYECTO INMOBILIARIO DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL CORPAC-SANTA ROSA EN EL 
SISTEMA CONSTRUCTIVO DE MURO DE DUCTILIDAD LIMITADA 

Codigo Insumo Unidad Precio Cantidad Parcial Presupuestado 

590123 PLANCHA ETERNIT UNO 
720082 TUS. PVC SAP PRESION P/AGUA C-10 R. 3/4" M 
800101 ESTACA DE FIERRO UNO 

15.00 
3.00 

0.30 

6.00 
63.36 

393.60 

90.00 
190.08 

118.08 

SUB-TOTAL 1,382,529.63 

INSUMOS COMODIN 

370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 7,233.32 

SUB-TOTAL 0.00 

TOTAL 1,382,529.63 

1,382,788.87 

0.5204 

7,233.32 

1,390,022.19 

MONTO PARTIDAS ESTIMADAS 0.00 
1,390,022.19 

90.00 
190.08 

118.08 

La columna parcial es el producto del precio por la cantidad requerida; y en la penúltima columna se muestra el Monto Real que se está 
utilizando 

Proyecto Inmobiliario de viviendas de interés social Corpac-Santa Rosa 

Sistema constructivo de Muro de Ductll1dad Limitada
Dfaz Contreras, Wilmer 
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UNJ-FIC Capllulo V- Presupuesto del sistema de muro 
de duct,/1dad l1m11ada 

PRECIOS Y CANTIDADES DE INSUMOS REQUERIDOS 

OBRA: PROYECTO INMOBILIARIO DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL CORPAC-SANTA ROSA EN EL 
SISTEMA CONSTRUCTIVO DE MURO DE DUCTILIDAD LIMITADA 

Codigo Insumo Unidad Precio Cantidad Parcial 

INSTALACIONES ELECTRICAS 

070135 
072002 
120225 
120504 
120808 
120904 
120949 
123116 
123117 
3202 
127091 
301323 
304636 
308702 
308703 
309919 
375287 
470101 
470102 
470104 
721001 
721002 
721003 
730132 

CABLE TW # 14 AWG - 2.5 MM2 M 0.50 1,040.00 520.00 
CABLE TW #2 AWG - 4MM2 M 0.65 26,920.00 17,498.00 
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2x20Ax240V UNO 25.00 40.00 1,000.00 
TIMBRE UNO 35.00 41.20 1,442.00 
WALL SOCKET DE BAKELITA UNO 5.30 520.00 2,756.00 
CAJA RECTANG GALV 4"X2 1/8" UNO 2.00 800.00 1,600.00 
CAJA OCTOGONAL GALV. 4" X 21/8" UNO 2.50 760.00 1,900.00 
INTERRUPTOR DOBLE PZA 8.00 120.00 960.00 
INTERRUPTOR BIPOLAR PZA 8.00 480.00 3,840.00 
INTERRUPTOR CONMUTACION PZA 8.00 160.00 1,280.00 
TABLERO PARA 2 CIRCUITOS UNO 25.00 40.00 1,000.00 
CINTA AISLANTE UNO 2.50 148.00 370.00 
PEGAMENTO PARA PVC L 25.0() 35.80 895.00 
HOJA DE SIERRA UNO 5.00 22.40 112.00 
ESTERINA KG 5.00 1.60 8.00 
LIJA UNO 2.00 20.80 41.60 
HOJAS DE SIERRA UNO 5.00 3.20 16.00 
CAPATAZ HH 13.13 238.91 3,136.89 
OPERARIO HH 10.95 2,389.31 26,162.94 
PEON HH 8.86 2,389.31 21,169.29 
UNION PVC SAP P/INST. ELECT. DE 3/4" UNO 1.20 1,360.00 1,632.00 
CURVA PVC SAP PESADO PARA INSTALACIONES ELE UNO 1.50 3,880.00 
CONEXIONA CAJA PVC SAP 3/4" PZA 0.80 3,880.00 3,104.00 
TUBO PVC SAP 3/4" PZA 5.00 2,142.00 10,710.00 

SUB-TOTAL 106,973.72 

INSUMOS CÓMODIN 

370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 1,508.80 

SUB-TOTAL 0.00 

TOTAL 106,973.72 

MONTO PARTIDAS ESTIMADAS 

Presupuestado 

520.00 
17,498.00 

1,000.00 
1,442.00 

2,756.00 
1,600.00 
1,900.00 
960.00 

3,840.00 
1,280.00 
1,000.00 
370.00 
898.00 

112.00 
8.00 

41.60 
16.00 

3,136.80 
26,163.20 
21,170.80 

1,632.00 
5,820.00 

3,104.00 
10,710.00 

106,978.40 

1.3908 

1,508.80 

108,487.20 

31,600.00 

140,087.20 

La columna parcial es el producto del precio por la cantidad requerida; y en la penúltima columna se muestra el Monto Real que se está 

utilizando 
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UNI-FJC Capitulo V· Presupues/u del s1.\/ema de muro 
de duc11ltdad l1m11ada 

PRECIOS Y CANTIDADES DE INSUMOS REQUERIDOS 

OBRA: PROYECTO INMOBILIARIO DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL CORPAC-SANTA ROSA EN 
SISTEMA CONSTRUCTIVO DE MURO DE DUCTILIDAD LIMITADA 

EL 

Codigo Insumo Unidad Precio Cantidad Parcial Presupuestado 

INSTALACIONES SANITARIAS 

040000 ARENA FINA M3 35.00 2.40 84.00 84.00 
101520 REGISTRO DE BRONCE DE 2" UNO 12.40 200.0G 2,480.00 2,480.00 
170023 LADRILLO K.K. DE ARCILLA 9X14X24 CM UNO 0.50 6,720.00 3,360.00 3,360.00 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 15.45 120.00 1,854.00 1,854.40 
290405 CINTA TEFLON PZA 1.50 4.00 6.00 6.40 
304611 PEGAMENTO PARA PVC AGUA FORDUIT GLN 50.00 19.76 988.00 988.00 
304637 PEGAMENTO PARA PVC AGUA FORDUIT L 20.00 41.04 820.80 820.80 
308682 AGUA M3 3.00 0.80 2.40 2.40 
380000 HORMIGON M3 30.00 0.80 24.00 24.00 
470101 CAPATAZ HH 13.13 365.73 4,802.03 4,804.24 
470102 OPERARIO HH 10.95 3,242.65 35,507.02 35,504.00 
470104 PEON HH 8.86 2.757 38 24,430.39 24,438.96 
650511 UNION UNIVERSAL DE Fo. GALV. DE 1/2" UNO 4.87 240.00 1,168.80 1,168.80 
650512 UNION UNIVERSAL DE Fo. GALV. DE 1" UNO 5.20 80.00 416.00 416.00 
651364 NIPLE DE Fo Go DE 1/2" x 1 1/2" UNO 0.90 240.00 216.00 216.00 
651365 NIPLE DE Fo Go DE 1" x 1 1/2" UNO 1.20 80.00 96.00 96.00 
698004 TAPA DE CONCRETO UNO 16.00 80.00 1,280.00 1,280.00 
720081 TUB. PVC SAP PRESION P/AGUA C-10 R. 1/2" M 3.78 1,519.00 5.741.82 5.744.60 
720082 TUB. PVC SAP PRESION P/AGUA C-10 R. 3/4" M 4.20 147.00 617.40 617.40 
720083 TUB. PVC SAP PRESION P/AGUA C-10 R. 1" M 5.00 126.00 630.00 630.00 
721367 TEE PVC SAP 1/2" T/EMBONE UNO 0.80 1,907.40 1,'i25.92 1,519.60 
721368 TEE PVC SAP 3/4" T/EMBONE UNO 1.00 144.20 144.20 144.20 
721369 TEE PVC SAP 1" T/EMBONE UNO 1.20 123.60 148.32 148.80 
721703 TEE SANITARIA SIMPLE PVC SAL DE 4" UNO 7.00 240.00 1,680.00 1,680.00 
721719 TEE SANITARIA SIMP C/REDUC PVC SAL 4"A2" UNO 8.00 200.00 1,600.00 1,600.00 
723106 ADAPTADOR PVC SAP 1/2" UNO 0.80 400.00 320.00 320.00 
723201 YEE PVC SAL 4" UNO 5.00 180.00 900.00 900.00 
723202 YEE PVC SAL 2" UNO 3.50 210.00 735.00 736.00 
725367 CODO PVC SAP PARA AGUA DE 1/2" 'l. 90 º UNO 0.55 2,015.40 1,108.47 1,112.60 
725368 CODO PVC SAP PARA AGUA DE 3/4" X 90 º UNO 0.70 144.20 100.94 100.80 
725369 CODO PVC SAP PARA AGUA DE 1· X 90 º UNO 0.85 123.60 105.06 105.60 
725371 CODO PVC SAL 4x90 º UNO 4.30 126.00 541.80 542.40 
730133 TUBERIA PVC SAL 4" PZA 10.50 42.00 441.00 441.60 
730134 TUBERIA PVC SAL 2" PZA 4.70 672.00 3,158.40 3, ;68.oo 
731102 CODOS PVC SAL 2" X 90 º PZA 4.30 1,386.40 5,961.52 5,967.28 
731152 CODOS PVC SAL 2" X 45 º PZA 4.30 338.40 1,455.12 1,458.88 
731303 TEE PVC SAL 2" X 2" PZA 1.60 338.40 541.44 541.44 
732301 SOMBRERO DE VENTILACION PVC SAL 2" PZA 4.00 768.00 3,072.00 3,072.00 
770002 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" UNO 15.00 120.00 1,800.00 1,800.00 
770003 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1" UNO 17.00 40.00 680.00 680.00 

SUB-TOTAL 110,543.85 110,575.20 

INSUMOS COMODIN 

370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 1,937.84 1.7223 

SUB-TOTAL 0.00 1,937.84 

TOTAL 110,543.85 112,513.04 

MONTO PARTIDAS ESTIMADAS 0.00 
112,513.04 

La columna parcial es el producto del precio por la cantidad requerida; y en la penúltima columna se muestra el Monto Real que se está 
Utilizando 
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5.�FORMULA POLINOMICA
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UNI-FJC Capllulo V· l'res11pues10 del sistema de muro 
de duc11ltdad ltm11ada 

FORMULA POLINOMICA 

OBRA: PROYECTO INMOBILIARIO DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL CORPAC-SANTA ROSA EN EL 
SISTEMA CONSTRUCTIVO DE MURO DE DUCTILIDAD LIMITADA. 

Monomio Factor Porcentaje(%) Slmbolo Indice Descripción 

1 
2 

3 
4 

0.358 
0.418 
0.418 
0.418 
0.418 
0.058 
0.166 

100.00 
12.68 
16.27 
27.27 
43.78 

100.00 
100.00 

J 

MPCA 
M 

GGU 

47 M ANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES 
04 AGREGADO FINO 
21 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 
54 PINTURA LATEX 
81 MATERIALES PARA TABIQUERIA Y ACABADO 
49 MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO 
39 INDICE GENERAL DE PRECIOS ALCONSUMIDOR 

ARQUITECTURA 

K = 0.358*(Jr /Jo)+ 0.4l8*(MPCAr /MPCAo) + 0.058*(Mr /Mo) + 0.l66*(GGUr /GGUo) 
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FORMULA POLINOMICA 

OBRA: PROYECTO INMOBILIARIO DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL CORPAC-SANTA ROSA EN EL 
SISTEMA CONSTRUCTIVO DE MURO DE DUCTILIDAD LIMITADA. 

Monomio Factor Porcentaje(%) Símbolo Indice Descripción 

1 0.157 100.00 J 47 MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES 
2 0.559 13.24 05 AGREGADO GRUESO 

0.559 59.03 CDAM 21 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 
0.559 15.21 29 DOLAR 
0.559 12.52 46 MALLA DE ACERO 

3 0.088 100.00 M 48 MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL 
4 0.203 100.00 GGU 39 INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 

ESTRUCTURAS 

K = 0.157*(Jr /Jo)+ 0.559*(CDAMr /CDAMo) + 0.088*(Mr /Mo) + 0.20J*(GGUr /GGUo) 

Proyecto Inmobiliario de viviendas de in_terés social Corpac-Santa Rosa 
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FORMULA POLINOMICA 

OBRA: PROYECTO INMOBILIARIO DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL CORPAC-SANTA ROSA EN EL 
SISTEMA CONSTRUCTIVO DE MURO DE DUCTILIDAD LIMITADA. 

Monomio Factor Porcentaje(%) Símbolo Indice Descripción 

1 
2 

3 

0.312 
0.553 
0.553 
0.553 
0.553 
0.135 

100.00 
21.52 
11.75 
24.77 
41.95 

100.00 
MDAT 
GGU 

47 MANO DE OBRA IN . LEYES SOCIALES 
12 ARTEFACTO DE ALUMBRADO INTERIOR 
72 TUBERlA DE PYC PARA AGUA 
73 DU TO TELEFONICO DE PYC 
89 MATERIALE 

39 INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 

INSTALACIONES ELECTRICAS 

K = 0.312*(Jr /Jo)+ 0.SSJ*(MDATr /MDATo) + O.IJS*(GGUr /GGllo) 

Proyecto Inmobiliario de viviendas de interés social Corpac-Santa Rosa

Sistema constructivo de Muro de Ductilldad Limitada
O/az Contreras. Wilmer 
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FORMULA POLINOMICA 

OBRA: PROYECTO INMOBILIARIO DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL CORPAC-SANTA ROSA EN EL 
SISTEMA CONSTRUCTIVO DE MURO DE DUCTILIDAD LIMITADA. 

Monomio Factor Porcentaje (%) Símbolo Indice Descripción 

1 
2 

3 

0.479 
0.355 
0.355 
0.355 

0.355 
0.166 

100.00 
17.46 
15.77 

33.24 
33.52 

100.00 
DTBD 
GGU 

47 M/\NO DE OBR/\ INC. LEYES SOCIALES 
17 BLOQUE Y L/\DRILLO 
30 DOLAR(GENERALPONDERADO) 
72 rLJBERIA DE PVC PARA /\G A 
73 DUCTO TELEFONICO DE PYC 
39 INDICE GENERAL DE PRE IOS AL ONSUMIDOR 

INSTALACIONES SANITARIAS 

K = 0.479*(Jr / J o ) +  O.JSS*(DTBDr /DTBDo) + 0.166*(GGUr /GGlJo) 

Proyecto Inmobiliario de viviendas de in_terés social Corpac-Santa Rosa 
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5.4 INCID NCIA DE INDICE DE PRECIOS 
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de duct1ltdad ltmuada 

INCIDENCIA DE PRECIOS 
OBRA: PROYECTO INMOBILIARIO DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL CORPAC-SANTA ROSA EN EL 
SISTEMA CONSTRUCTIVO DE MURO DE DUCTILIDAD LIMITADA. 

Código Insumo Unidad Precio Cantidad Parcial Presupuestado % lnc. 

ARQUITECTURA 

020105 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG 2.99 196.10 586.34 620.42 0.0907 
020808 PERNO DE ANCLAJE PARA INODORO PZA 2.20 240.00 528.00 528.00 0.0772 
020810 PERNO DE SUJECION PARA INODORO PZA 3.50 240.00 840.00 840.00 0.1228 
040000 ARENA FINA M3 35.00 234.55 8,209.25 8,223.16 1.2026 
050104 ARENA GRUESA M3 25.00 161.01 4,025.25 4,038.20 0.5906 
100167 LAVATORIO BLANCO RAPIJET UNO 80.00 120.00 9,600.00 9,600.00 1.4039 
100252 INODORO BLANCO RAPIJET PZA 150.00 120.00 18,000.00 18,000.00 2.6324 
100608 DUCHA CROMADA INC.GRIF 1 LLAVE UNO 60.00 80.00 4,800.00 4,800.00 0.7020 
101101 EL DESAGUE P/LAVAD. BLANCO P.V.C. UNO 25.00 120.00 3,000.00 3,000.00 0.4387 
101477 TUBO DE ABASTO DE DE ACERO DE ACERO 7/8" UNO 7.00 120.00 840.00 840.00 0.1228 
101593 TUBO ABASTO 1/2" UNO 7.00 120.00 840.00 840.00 0.1228 
101811 LAVADERO DE GRANITO PZA 50.00 40.00 2,000.00 2,000.00 0.2925 
102220 LLAVE DE CAÑO DE 1 /2" PZA 15 00 40.00 600.00 600.00 0.0877 
105126 UÑAS PARA LAVATORIO PZA 2.50 240.00 600.00 600.00 0.0877 
170023 LADRILLO K.K. DE ARCILLA 9X14X24 CM UNO 0.50 37,783.20 18,891.60 18,891.60 2.7628 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 15.45 2,834.25 43,789.16 43,806.94 6.4065 
290511 MASILLA KG 2.00 1 20 2.40 2.40 0.0004 
300101 CAL HIDRATADA DE 30 Kg BOL 15.00 125.94 1,889.10 1,889.16 0.2763 
304501 LAVADERO A. INOX.18"x20" SATINADO C/A. UNO 60.00 40.00 2,400.00 2,400.00 0.3510 
305100 FRAGUA KG 1.50 1,003.90 1,505.85 1,505.84 0.2202 
309919 LIJA UNO 1.00 1,352.93 1,352.93 1,352.93 0.1979 
390500 AGUA M3 3.00 142.28 426.84 432.39 0.0632 
401351 CERAMICO CELIMA 20 X 20 CM M2 20.00 2,617.21 52,344.20 52,344.18 7.6550 
430024 MADERA ANDAMIAJE P2 2.50 822.75 2,056.88 2,061.39 0.3015 
431652 REGLA DE MADERA P2 2.50 516.91 1,292.28 1,282.68 0.1876 
440016 MADERA TORNILLO CEPILLADA P2 2.55 56í 90 1,432 85 1,433.82 0.2097 
470101 CAPATAZ HH 13.13 2,222.46 29,180.90 29.137.09 4.2611 
470102 OPERARIO HH 10.95 21,318.93 233,442.28 233,411.33 34.1349 
470103 OFICIAL HH 9.80 585.98 5,742.60 5,749.59 0.8408 
470104 PEON HH 8.86 11,126.25 98,578.58 98,646.55 14.4264 
470108 CORTADOR DE CONCRETO HH 7.00 314.97 2,204.79 2,200.61 0.3218 
491007 MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11 P3 HM 16.00 258.72 4,139.52 4,139.50 0.6054 
540115 IMPRIMANTE GLN 10.00 9,019.57 90,195.70 90,195.68 13.1905 
540151 PINTURA LA TEX GLN 15.00 1,059.64 15,894.60 15,894.58 2.3245 

600002 TEKNOPOR DE 1" x 4' x 8' PLN 12.00 594.79 7,137.48 7,137.48 1.0438 
721931 TRAMPA •p• PVC SAL PZA 15.00 120.00 1,800.00 1,800.00 0.2632 
721932 TRAMPA •p• PVC PZA 15.00 40.00 600.00 60000 0.0877 

760131 LLAVE PARA LAVATORIO ITALGRIF PZA 15.00 120.00 1,800.00 1,800.00 0.2632 

SUB-TOTAL 672,569.37 672,645.52 

INSUMOS COMODIN 

370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 11,144 66 1.6298 

SUB-TOTAL 0.00 11,144.66 

TOTAL 672,569.37 683,790.18 

MONTO PARTIDAS ESTIMADAS 178,880.00 
862,670.18 

La columna parcial es el producto del precio por la cantidad requerida; y en la penúltima columna se muestra el Monto 
Real que se está utilizando 
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INCIDENCIA DE PRECIOS 

Cap,tulo V Presupuesto del swema de muro 
de duclihdad hm11ada 

OBRA: PROYECTO INMOBILIARIO DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL CORPAC-SANTA ROSA EN EL 
SISTEMA CONSTRUCTIVO DE MURO DE DUCTILIDAD LIMITADA. 

Código Insumo Unidad Precio Cantidad Parcial Presupuestado % lnc. 

ESTRUCTURAS 

020007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 16 KG 2.99 
020008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 8 KG 2.99 
020105 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG 2.99 
020106 CLAVOS PARA MADERA C/C 3/4" KG 2.99 
020501 PERNO DE ANCLAJE P. ENCOF. 1/2"x0.50 m. PZA 0.30 
021095 CLAVOS DE ALAMBRE PARA MADERA C/C DE 3" KG 2.99 
030018 FIERRO CORR. 5/8" SIDERPERU G-60 KG 2.33 
050003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3 30.00 
050004 PIEDRA CHANCADA DE 3/4" M3 30.00 
050104 ARENA GRUESA M3 25.00 
050115 MATERIAL DE RELLENO M3 20.00 
130016 CURADOR QUIMICO GLN 30.00 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 15.45 
210092 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (EN FCA.)S-PUB BOL 15.45 
219922 CONCRETO PRE-MEZCLADO 210 KG/CM2 M3 290.00 
290399 TIZA KG 0.50 
292201 CORDEL M 1.00 
302000 ADITIVO DESMOLDEADOR DE ENCOFRADOS GLN 15.00 
302005 LACA DESMOLDEADORA GLN 15.00 
305505 NIVEL HM 10.00 
305511 TEODOLITO HM 10.00 
309980 WINCHA UNO 12.00 
380000 HORMIGON M3 25.00 
390500 AGUA M3 3.00 
390620 TIZA BOL 10.00 
430103 MADERA TORNILLO P2 2.50 
431652 REGLA DE MADERA P2 2.50 
440016 MADERA TORNILLO CEPILLADA P2 2.55 
440300 TRIPLA Y LUPUNA DE 4'x8'x 10 mm PLN 30.00 
440321 TRIPLA Y DE 4'x8'x 4 mm PLN 20.00 
450101 MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO P2 2.60 
466102 MALLA ELECTROSOLDADA KG 3.00 
470022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO HH 10.95 
470023 OPERADOR DE EQUIPO PESADO HH 10.95 
470101 CAPATAZ. HH 13.13 
470102 OPERARIO HH 10.95 
470103 OFICIAL HH 9.80 
470104 PEON HH 8.86 
480422 CAMION VOLQUETE 4x2 140-210 HP 6 M3. DIA 120.00 
480902 ANDAMIO METAL TABLAS-ALQUILER EST 10.00 
489901 ENCOFRADO METALICO M2 5.00 
490303 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 5.8 HP HM 8.00 
490407 CARGADOR S/LLANTAS 80-95 HP 1.5-1.75 YD3 HM 80.00 
490410 CARGADOR S/LLANTAS 125-155 HP 3 YD3. HM 90.00 
490433 TRACTOR DE ORUGAS DE 140-160 HP HM 85.00 
490490 PALA HIDRAULICA 1 YD3 HM 90.00 
490701 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35" HM 5.00 
490704 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" HM 5.00 
490706 VIBRADOR DE 3/4" - 2" CONCRETO HM 5.00 
491007 MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3 HM 16.00 
491011 MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3 HM 14.00 
495111 BOMBA DE CONCRETO 10 M3/H M3 20.00 
530002 PETROLEO DIESEL# 2 GLN 10.00 
590123 PLANCHA ETERNIT UNO 15.00 
720082 TUB. PVC SAP PRESION P/AGUA C-10 R. 3/4" M 3.00 

Proyecto Inmobiliario de viviendas de interés social Corpac-Santa Rosa 
Sistema constructivo de Muro de Ductilidad Umitada 
Dlaz Contreras, Wilmer 

678.10 2,027.52 2,034.30 0.1464 
19.20 57.41 57.60 0.0041 

103.20 308.57 309.60 0.0223 
23.62 70.62 78.72 0.0057 
38.40 11.52 11.52 0.0008 
37.48 112.07 112.43 0.0081 

11,750.37 27,378.36 27,344.31 1.9672 
13.96 418.80 418.71 0.0301 

493.32 14,799.60 14,799.48 1.0647 
288.78 7,219.50 7,219.51 0.5194 

3,739.20 74,784.00 74,784.00 5.3801 
22.42 672.60 672.54 0.0484 

2,410.60 37,243.77 37.250.71 2.6799 
4,925.15 76,093.57 76,091.71 5.4741 
1,358.27 393,898.30 393,895.69 28.3374 
295.20 147.60 157.44 0.0113 

137.760.00 137.760.00 137,760.00 9.9106 
1,474.53 22,117.95 22,117.92 1.5912 

15.36 230.40 230.40 0.0166 
9.84 98.40 118.08 0.0085 

1,968.00 19,680.00 1q,680.00 1.4158 
9.84 118.08 118.08 0.0085 

88706 22,176.50 22,176.67 1.5954 
8; 1.62 2,434.86 2,444.16 0.1758 

39.36 393.60 393.60 0.0283 
32.64 81.60 81.60 0.0059 
541.70 1,354.25 1,365.06 0.0982 
492.00 1,254.60 1,259.52 0.0906 

26.88 806.40 806.40 0.0580 
3.00 60.00 60.00 0.0043 

1,940.16 5,044.42 5,043.84 0.3629 
37,329.72 111,989.16 111,989.16 8.0566 

19.70 215.72 215.76 0.0155 
459.40 5,030.43 5,023.97 0.3614 

1,483.97 19,484.53 19,589.36 1.4093 
6,895.05 75,500.80 75,631.93 5.4411 
5,052.82 49,517.64 49,515.57 3.5622 

13,644.96 120,894.35 120,872.94 8.6958 
24.60 2,952.00 2,952.00 0.2124 
23.58 235.80 235.80 0.0170 

14,745.28 73,726 40 73,726.40 5.3040 
274.41 2,195.28 2,208.75 0.1589 

39.36 3,148.80 3,148.80 0.2265 
74.78 6,730.20 6.730.56 0.4842 

169.24 14,385.40 14,386.08 1.0350 
49.20 4,428.00 4,428.00 0.3186 

437.97 2,189 85 2,189.88 O 1575 
6.57 32 85 32.84 0.0024 

256.38 1,281.90 1,281.53 0.0922 
516.03 8,256.48 8,256 74 0.5940 
223.76 3,132.64 3,13264 0.2254 

1,318.70 26,374.00 26,374.00 1.8974 
157 44 1,574.40 1,574.40 0.1133 

6.00 90.00 9000 00065 
63.36 190.08 190.08 0.0137 

Pagina Nº 115 



UNI-FIC 

INCIDENCIA DE PRECIOS 

Ca¡,111110 V Pres,ipuesto del '1stcma de mum 
de d11c11hdad lm11tada 

OBRA: PROYECTO INMOBILIARIO DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL CORPAC-SANTA ROSA EN EL 
SISTEMA CONSTRUCTIVO DE MURO DE DUCTILIDAD LIMITADA. 

Código Insumo Unidad Precio Cantidad Parcial Presupuestado % loe. 

800101 ESTACA DE FIERRO UNO 0.30 393.60 

SUB-TOTAL 1.382.529.63 

INSUMOS COMODIN 

370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 7,233.32 

SUB-TOTAL 0.00 

TOTAL 1,382,529.63 

MONTO PARTIDAS ESTIMADAS 

11808 

1,382,788.87 

0.5204 

7,233.32 

1,390,022.19 

0.00 
1,390,022.19 

118.08 0.0085 

La columna parcial es el producto del precio por la cantidad requerida; y en la penúltima columna se muestra el Monto Real que se está 
utilizando 

Proyecto Inmobiliario de viviendas de iflterés social Corpac-Santa Rosa 
Sistema constructivo de Muro de Ouct1hdad Limitada 
Dfaz Contreras, Wifmer 
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UNI-FIC Capitulo V- Presupuesto del s11tema de murn 
de duct1/1dad /mutada 

INCIDENCIA DE PRECIOS 
OBRA: PROYECTO INMOBILIARIO DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL CORPAC-SANTA ROSA EN EL 
SISTEMA CONSTRUCTIVO DE MURO DE DUCTILIDAD LIMITADA. 

Código Insumo Unidad Precio Cantidad Parcial Presupuestado 

INSTALACIONES ELECTRICAS 

070135 CABLE TW # 14 AWG - 2.5 MM2 M 0.50 1,040 00 520 00 520.00 O 4793 
072002 CABLE TW #2 AWG - 4MM2 M 0.65 26,920.00 17,498.00 17,498.00 16 1291 
120225 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2x20Ax240V UNO 25.00 40.00 1,000 00 1,000.00 0.9218 
120504 TIMBRE UNO 35 00 41.20 1,442.00 1,442.00 1.3292 
120808 WALL SOCKET DE BAKELITA UNO 5.30 520.00 2,756.00 2,756.00 2.5404 
120904 CAJA RECTANG GALV 4"X2 1/8" UNO 2.00 800.00 1,600.00 1,600.00 1.4748 
120949 CAJA OCTOGONAL GALV. 4" X 21/8" UNO 2.50 760.00 1,900.00 1,900.00 1.7514 
123116 INTERRUPTOR DOBLE PZA 8.00 120.00 96000 960.00 0.8849 
123117 INTERRUPTOR BIPOLAR PZA 8.00 480.00 3,840.00 3,840.00 3.5396 
123202 INTERRUPTOR CONMUTACION PZA 8.00 160.00 1,280.00 1,280.00 1 1799 
127091 TABLERO PARA 2 CIRCUITOS UNO 25 00 40.00 1,000 00 1,000.00 0.9218 
301323 CINTA AISLANTE UNO 2.50 148.00 370.00 370.00 0.3411 
304636 PEGAMENTO PARA PVC L 25.00 3580 895.00 898.00 0.8277 
308702 HOJA DE SIERRA UNO 5.00 22.40 112.00 112.00 O 1032 
308703 ESTERINA KG 5.00 1.60 8.00 8.00 0.0074 
309919 LIJA UNO 2.00 20.80 41.60 41 60 0.0383 
375287 HOJAS DE SIERRA UNO 5.00 3.20 16.00 16.00 O 0147 
470101 CAPATAZ HH 13.13 238.91 3,136.89 3,136 80 2.8914 
470102 OPERARIO HH 10.95 2,389.31 26,162.94 26,163.20 24.1164 
470104 PEON HH 8.86 2,389.31 21,169.29 21,170.80 19.5146 
721001 UNION PVC SAP P/INST. ELECT. DE 3/4" UNO 1.20 1,360.00 1,632.00 1,632 00 1.5043 
721002 CURVA PVC SAP PESADO PARA INSTALACIONES ELE UNO 1 50 3,880.00 5,820.00 5.3647 
721003 CONEXIONA CAJA PVC SAP 3/4" PZA 0.80 3,880.00 3,10,..00 3,104.00 2 8612 
730132 TUBO PVC SAP 3/4" PZA 5.00 2,142.00 10,710.00 10,710 00 9 8721 

SUB-TOTAL 106,973 72 106,978.40 

INSUMOS COMODIN 
,. 

370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 1,508 80 1.3908 

SUB-TOTAL 0.00 1,508.80 

TOTAL 106,973 72 108,487 20 

MONTO PARTIDAS ESTIMADAS 31,600.00 

140,087.20 

La columna parcial es el producto del precio por la cantidad requerida; y en la penúltima columna se muestra el Monto Real que se está 

utilizando 

Proyecto Inmobiliario de viviendas de i_nterés social Corpac-Santa Rosa 

Sistema constructivo de Muro de Ductilidad Limitada 
Dlaz Contreras, Wilmer 
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UNJ-FIC Cap/lulo V· Presupuesto del '1.,temu de muro 
de duct,/1dad lm111ada 

INCIDENCIA DE PRECIOS 
OBRA: PROYECTO INMOBILIARIO DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL CORPAC-SANTA ROSA EN EL 
SISTEMA CONSTRUCTIVO DE MURO DE DUCTILIDAD LIMITADA. 

Código Insumo Unidad Precio Cantidad Parcial Presupuestado %1nc. 

INSTALACIONES SANITARIAS 

040000 ARENA FINA M3 35.00 2.40 84.00 84.00 0.0747 
101520 REGISTRO DE BRONCE DE 2" UNO 12.40 200.00 2.480.00 2,480.00 2.2042 
170023 LADRILLO K.K. DE ARCILLA 9X14X24 CM UNO 0.50 6,720.00 3,360.00 3,360.00 2.9863 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 15.45 120.00 1,854.00 1,854.40 1.6482 
290405 CINTA TEFLON PZA 1.50 4.00 6.00 6.40 0.0057 
304611 PEGAMENTO PARA PVC AGUA FORDUIT GLN 50.00 19.76 988.00 988.00 0.8781 
304637 PEGAMENTO PARA PVC AGUA FORDUIT L 20.00 41.04 820.80 820.80 0.7295 
308682 AGUA M3 3.00 0.80 2.40 2.40 0.0021 
380000 HORMIGON M3 30.00 0.80 24.00 24.00 0.0213 
470101 CAPATAZ HH 13.13 365.73 4,802.03 4,804.24 4.2699 
470102 OPERARIO HH 10.95 3,242.65 35,507.02 35,504.00 31.5555 
470104 PEON HH 8.86 2,757.38 24,430.39 24,438.96 21.7210 
650511 UNION UNIVERSAL DE Fo. GALV. DE 1/2" UNO 4.87 240.00 1,168.80 1,168.80 1.0388 
650512 UNION UNIVERSAL DE Fo. GALV. DE 1" UNO 5.20 80.00 416.00 416.00 0.3697 
651364 NIPLE DE Fo Go DE 1/2" x 1 1/2" UNO 0.90 240.00 216.00 216.00 0.1920 
651365 NIPLE DE Fo Go DE 1" x 11/2" UNO 1.20 80.00 96.00 96.00 0.0853 
698004 TAPA DE CONCRETO UNO 16.00 80.00 1,280.00 1,280.00 1.1376 
720081 TUB. PVC SAP PRESION P/AGUA C-10 R. 1/2" M 3.78 1,519.00 5,741.82 5,744.60 5.1057 
720082 TUB. PVC SAP PRESION P/AGUA C-10 R. 3/4" M 4.20 147.00 617.40 617.40 0.5487 
720083 TUB. PVC SAP PRESION P/AGUA C-10 R. 1" M 5.00 126.00 630.00 630.00 0.5599 
721367 TEE PVC SAP 1/2" T/EMBONE UNO 0.80 1,907.40 1,525.92 1,519.60 1.3506 
721368 TEE PVC SAP 3/4" T/EMBONE UNO 1.00 144.20 144.20 144.20 0.1282 
721369 TEE PVC SAP 1" T/EMBONE UNO 1.20 123.60 148.:,2 148.80 0.1323 
721703 TEE SANITARIA SIMPLE PVC SAL DE 4" UNO 7.00 240.00 1,680.00 1,680.00 1.4932 
721719 TEE SANITARIA SIMP C/REDUC PVC SAL 4"A2" UNO 8.00 200.00 1,600.00 1,600.00 1.4221 
723106 ADAPTADOR PVC SAP 1/2" UNO 0.80 400.00 320.00 320.00 0.2844 
723201 YEE PVC SAL 4" UNO 5.00 180.00 900.00 900 00 0.7999 
723202 YEE PVC SAL 2" UNO 3.50 210.00 735.00 736.00 O 6541 
725367 CODO PVC SAP PARA AGUA DE 1/2" X 90º UNO 0.55 2,015.40 1.108.47 1,112.60 0.9889 
725368 CODO PVC SAP PARA AGUA DE 3/4" X 90� UNO 0.70 144.20 100.94 100.80 0.0896 
725369 CODO PVC SAP PARA AGUA DE 1" X 90º UNO 0.85 123.60 105.06 105.60 0.0939 
725371 CODO PVC SAL 4x90 º UNO 4.30 126.00 541.80 542.40 0.4821 
730133 TUBERIA PVC SAL 4" PZA 10.50 42.00 441.00 441.60 0.3925 
730134 TUBERIA PVC SAL 2" PZA 4.70 672.00 3,158.40 3,168.00 2.8157 
731102 CODOS PVC SAL 2" X 90 º PZA 4.30 1,386.40 5,961.52 5,967.28 5.3036 
731152 CODOS PVC SAL 2" X 45 º PZA 4.30 338.40 1,455.12 1.458.88 1.2966 
731303 TEE PVC SAL 2" X 2" PZA 1.60 338.40 541.44 541.44 0.4812 
732301 SOMBRERO DE VENTILACION PVC SAL 2" PZA 4.00 768.00 3,072.00 3,072.00 2.7304 
770002 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" UNO 15.00 120.00 1,800.00 1,800.00 1.5998 
770003 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1" UNO 17.00 40.00 680.00 680.00 0.6044 

SUB-TOTAL 110,543.85 110,575.20 

INSUMOS COMODIN 

370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 1,937.84 1.7223 

SUB-TOTAL 0.00 1,937 84 

TOTAL 110,543.85 112,513.04 

MONTO PARTIDAS ESTIMADAS 0.00 
112,513.04 

La columna parcial es el producto del precio por la cantidad requerida; y en la penúltima columna se muestra el Monto Real que se está 

Utilizando 

Proyecto Inmobiliario de viviendas de interés social Corpac-Santa Rosa
Sistema constructivo de Muro de Ductilidad Limitada 
Dfaz Contreras, Wílmer 
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Cnnclu<wnes 

CONCLUSIONES 

-El Proyecto Inmobiliario de viviendas de Interés Social Corpac-Santa Rosa

en el Sistema de Muro de Ductilidad limitada consta de 40 viviendas que

serán ejecutados en el plazo de 3 meses; de las cuales existen 24 viviendas

de 96 m2 de terreno y 16 viviendas de 108 m2 de terreno, todas las

edificaciones serán de 2 pisos con proyección a un tercer piso.

-Este sistema es la solución mas rápida y económica para la construcción de

viviendas, que permite realizar edificaciones unifamiliares y multifamiliares de

calidad en corto tiempo y a un costo competitivo y minimizando los acabados

ya que los muros no requieren ser tarrajeados.

-El proyecto beneficiará a los trabajadores de la Empresa CORPAC S.A. que

serian los favorecidos inmediatos de este proyecto, y por otra parte a la 

población insatisfecha de vivienda del distrito de San Martín de Porres.

-La edificación no presenta irregularidades estructurales en altura, la masa

con respecto al análisis sobre la irregularidad torsional cumple según la 

norma sísmica E-030 que el cociente entre el desplazamiento relativo

máximo de entrepisos encontrado y del CM debe ser menor que 1.3 , por lo 

que el edificio clasifica como regular y se puede aplicar el análisis sísmico

estático.

- Se ha considerado que el tipo de cimentación será de cimentación corrida

para los sistemas de albañilería confinada ,sistema La Casa y sistema Firth.

De acuerdo a nuestra evaluación se deberá cimentar a una profundidad

mínima de 1.2m, porque a esta profL;ndidad se encuentran el suelo tipo GP

grava mal graduada, recomendándose los valores que se presentan a

continuación.

Df= 1.2 m B=0.50 m 

Proyecto Inmobiliario de viviendas de interés social Corpac-Santa Rosa 
Sistema constructivo de Muro de Ouct,lldad L1m1tada 
Dlaz Contreras. Wilmer 

qad=2.14Kg/cm2 
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- El asentamiento determinado se encuentra dentro del margen de tolerancia

admisible de �h <=1", el asentamiento calculado es de �h = 0.45cm.

-El costo de cada vivienda para el sistema de Muros de Ductilidad Limitada será

a partir de S/ 82,682.98 NUEVOS SOLES, siendo un costo accesible para los 

trabajadores de Corpac, el tipo de vivienda es de buen material tanto en la 

estructura como en los acabados.

Proyecto Inmobiliario de viviendas de i_n_terés social Corpac-Santa Rosa 

Sistema constructivo de Muro de Duct1lldad Limitada 

O/az Contreras. Wilmer 
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RECOMENDACIONES 

No se debe cimentarse en las capas de relleno existentes, debiendo 
realizarse estudios de suelos. 

Es recomendable realizar ensayos químicos de sulfato y cloruros, para 
determinar la agresividad de los sulfatos y cloruros al concreto y así 

determinar el tipo de cemento a utilizar en la obra. 

En lo posible evitar edificaciones irregulares tanto en planta como en altura, 

para que la estructura se comporte mejor ante un evento sísmico. 

Realizar la ejecución de la construcción de este proyecto según las 

especificaciones técnicas descritas en el contenido de este estudio. 

Todas las recomendaciones son validas solo para este proyecto Inmobiliario 
de viviendas de interés social Corpac-Santa Rosa. 

Con respecto al presente informe si se requiere mayor información del 
proyecto, se recomienda consultar el proyecto total (tomo 1,11,111,IV Y V) 
elaborado por el grupo Andrómeda en el que se presentaron los estudios 
básicos y estudios definitivos de los 5 sistemas constructivos desarrollados 

íntegramente. 

Proyecto Inmobiliario de viviendas de in_terés social Corpac-Santa Rosa 
Sistema constructivo de Muro de Duc/1//dad Um,tada 
Dfaz Contreras. Wifmer 
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ANEXOS 
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Anexo, 

Foto Nº1: 
Vista Frontal de la puerta de ingreso del área de terreno. 

Foto Nº 2: 
Vista panorámica de la Vía Principal Antúnez de Mayolo. 

Proyecto Inmobiliario de viviendas de interés social Corpac-Santa Rosa en sistema constructivo Muro de Ductilidad Limitada 
Diaz Contreras. Wi/mer 
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Anexo, 

Vista de la Vía de acceso al terreno. 

Foto Nº 4: 
Deposito de maquinas pesadas (Chatarra). 

Proyecto Inmobiliario de viviendas de interés social Corpac-Santa Rosa en sistema constructivo Muro de Ducttl16ad Limitada 
Diaz Contreras. Wilmer 
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Anexo1 

Foto Nº 5: 
Vista panorámica del uso del terreno. 

Foto Nº 6: 
Ubicación de un punto de la poligonal. 

Proyecto Inmobiliario de viviendas de interés social Corpac-Santa Rosa en sistema constructivo Muro de Ductiltdad Limitada 
Diaz Contreras, Wilmer 
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Anexo; 

Foto Nº 7: 
Vista de otros tipos de uso del terreno (Deposito de chatarra). 

Foto Nº 8: 
Toma de datos para las curvas de nivel. 

Proyecto Inmobiliario de viviendas de interés social Corpac-Santa Rosa en sistema constructivo Muro de Ductilidad Limitada 
Diaz Contreras. Wilmer 
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Anexos 

Foto Nº 9: 
Zona de cultivo en el área a proyectar. 

Foto Nº 10: 
Limite entre el área del terreno y la Cooperativa Monterrey.

Proyecto Inmobiliario de viviendas de interés social Corpac-Santa Rosa en sistema construct,vo Muro de Duct,ltdad Ltm,tada 
Diaz Contreras, Wilmer 
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Anexo, 

FOTO Nº 11: 
Vista panorámica de la ubicación de la calicata C-1. 

FOTO Nº 12: 
Vista del interior de la calicata C-1, done.e se obseiva gravas , y matriz de arena limosa. 

Proyecto Inmobiliario de viviendas de interés social Corpac-Santa Rosa en sistema constructivo Muro de Ductilidad Limitada 
Diaz Contreras. Wilmer 
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Otra vista del interior de la calicata C-1, donde se observa las gravas de dimensiones 
Menores de 15". 

FOTO Nº 14 : 
Otra vista del interior de la calicata C-1, donde se observa un estrato de arcilla de 70 cm.

Anexos 

Proyecto Inmobiliario de viviendas de interés social Corpac-Santa Rosa en sistema constructivo Muro de Duct11tdad Limitada 
Diaz Contreras. Wilmer 
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Anexos 

FOTO Nº 15: 
Vista panorámica de la ubicación de la calicata C-2.

FOTO Nº16: 
Vista del interior de la calicata C-2, donde se observa, estrato de arcilla y gravas. 

Proyecto Inmobiliario de viviendas de interés social Corpac-Santa Rosa en sistema constructivo Muro de Ouc/Jltdad Limitada 
Diaz Contreras. Wilmer 
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Anexos 

Otra vista del interior de la calicata C-2, donde se observa los estratos de arcilla y grava. 

FOTO Nº 18: 
Vista panorámica de la ubicación r,e la calicata C-3 . 

Proyecto Inmobiliario de viviendas de interés social Corpac-Santa Rosa en sistema constructivo Muro de Ductilldad Limitada 
Diaz Contreras. Wilmer 
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Anexos 

FOTO Nº 19: 
Vista del interior de la calicata C-3 . Donde se observa los estrato de arr.illa y grava. 

FOTO Nº 20: 
Vista del interior de la calicata C-3 . Donde se observa los estratos de arcilla y grava.

Proyecto Inmobiliario de viviendas de interés social Corpac-Santa Rosa en sistema constructivo Muro de Ductilidad Limitada 
Diaz Contreras. Wilmer 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 

Proyecto Inmobiliario de viviendas de interés social Corpac-Santa Rosa 
Sistema constructivo de Muro de Ductilidad Limitada 
O/az Contreras, Wilmer 
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Análisis de precios unitarios 
OBRA: P R O Y E C T O  INMOBILIARIO DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL CORPAC-SANTA ROSA EN EL 
S ISTEMA C O N S T R U C T I V O  DE M U R O  DE DUCTILIDAD LIMITADA 

ARQUITECTURA 

Partida 0501 01 MURO DE SOGA LADRILLO KING-KONG CON CEMENTO CAL-ARENA 
Rendimiento 9 400M2/0IA Costo unitario directo por : M2 41 89 

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 

Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH O 10 00851 13 13 112 
470102 OPERARIO HH 100 O 8511 10 95 932 
470104 PEON HH O 75 06383 8 86 566 

Materiales 
020105 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG 00200 2 99 006 
050104 ARENA GRUESA M3 00300 2500 O 75 
170023 LADRILLO K K DE ARCILLA 9X14X24 CM UNO 39 0000 O 50 19 50 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42 5KG) BOL O 1000 15 45 1 55 
300101 CAL HIDRATADA DE 30 Kg BOL O 1300 1500 1 95 
390500 AGUA M3 00070 300 002 
440016 MADERA TORNILLO CEPILLADA P2 O 5800 2 55 1 48 

Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3 0000 16 10 O 48 

Partida 05 02 01 MESAS DE CONCRETO 
Costo unitario directo por : UN 180 00 

Código Descripción Insumo 
Mano de Obra 
47 MANO DE OBRA INC LEYES SOCIALES , 

Materiales 
80 MESA DE CONCRETO 

Partida 05 03 01 CONTRAPISO DE 50 MM 

Rendimiento 80 000 M2/0IA 

Código Descripción Insumo 
Mano de Obra 

470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
470104 PEON 

Materiales 
050104 ARENA GRUESA 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1(425KG) 
390500 AGUA 
431652 REGLA DE MADERA 

Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
491007 MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11f'3 

Partida 05 03 02 PISO CERAMICO 20X20 

Unidad 

Unidad 

HH 
HH 
HH 
HH 

M3 
BOL 
M3 

P2 

%MO 
HM 

Cantidad Precio Parcial 

35 ()()00 18000 6300 

65 0000 18000 117 00 

Costo unitario directo por : M2 18.31 

Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 

O 20 00200 1313 026 
2 00 02000 1095 2 19 
1 00 O 1000 980 098 
500 05000 8 86 4 43 

O 0510 25 00 1 28 
O 4550 15 45 7 03 
00500 300 0 1 
00600 2 50 015 

30000 7 86 O 4 
1 00 O 1000 16 00 1 60 

Rendimiento 8 000 M2/0IA Costo unitario directo por : M2 43 65 

P t I b·,- rio de viviendas de interés social Corpac-Santa Rosa en sistema constructivo Muro de Ductil/dad Limitada
royec o nmo 1 1a Pagma fVO ¡ 

Diaz Contreras, Wilmer 
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Análisis de precios unitarios 
OBRA: PROYECTO INMOBILIARIO DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL CORPAC-SANTA ROSA EN EL 
SISTEMA CONSTRUCTIVO DE M U R O  DE DUCTILIDAD LIMITADA. 

ARQUITECTURA 

Código Descripción Insumo Unidad 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ. HH 
470102 OPERARIO HH 
470104 PEON HH 

Materiales 
040000 ARENA FINA M3 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1(425KG} BOL 
305100 FRAGUA KG 
390500 AGUA M3 
401351 CERAMIC0 CELIMA 20 X 20 CM M2 
431652 REGLA DE MADERA P2 

Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 

Partida 05 03 03 PISO DE CEMENTO PULIDO Y BRUÑADO 

Cuadrilla 

O 10 
1 00 
050 

Cantidad Precio Parcia( 

O 1000 13 13 1 31 
1 0000 1095 10 95 
O 5000 8 86 4 43 

00270 35 00 095 
O 2620 15 45 4 05 
02000 1 50 030 
00050 300 002 
1 0500 7000 21 00 
O 0550 2 50 O 14 

0000 1669 050 

Rendimiento 14 000 M2/0IA Costo unitario directo por: M2 14.72 

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH O 10 
470102 OPERARIO HH 1 00 
470104 PEON HH O 50 

Materiales 
040000 ARENA FINA M3 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1(425KG} BOL 
431652 REGLA DE MADERA. P2 

Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 

Partida 05 04 01 CONTRAZ.OCALO CEMENTO SIN COLOREAR H = 20 CM 

Cantidad Precio Parcial 

G 0571 1313 O 75 
O 5714 1095 6 26 
O 2857 8 86 2 53 

00550 35 00 1 93 
O 1800 15 45 2 78 
00700 2 50 O 18 

30000 9 54 O 29 

Rendimiento 19 000 M/DIA Costo unitario directo por: M 7.60 

Código Descripción Insumo 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 

Materiales 
040000 ARENA FINA 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1(425KG} 
390500 AGUA 
431652 REGLA DE MADERA 

Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 

Partida 05 05 01 ZOCALO DE CERAMICO '.'OX20 

Unidad 

HH 
HH 
HH 

M3 
BOL 
M3 
P2 

%MO 

Cuadrilla 

010 
1 00 
033 

Cantidad Precio Parcial 

O 0421 1313 055 
O 4211 10 95 4 61 
O 1389 8 86 1 23 

00080 5 00 028 
00310 15 45 O 48 
00020 300 001 
00990 2 50 025 

3 0000 6 39 O 19 

Rendimiento 5 000 M2/0IA Costo unitario directo por : M2 50 44 

Proyecto Inmobiliario de viviendas de Interés social Corpac-Santa Rosa en sistema constructivo Muro de Ductilidad Llmita a 
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Análisis de precios unitarios 
OBRA: PROYECTO INMOBILIARIO DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL CORPAC-SANTA ROSA EN EL 
SISTEMA CONSTRUCTIVO DE MURO DE DUCTILIDAD LIMITADA 

ARQUITECTURA 
Código Descripción Insumo 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 

Materiales 
040000 ARENA FINA 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1(425KG) 
305100 FRAGUA 
401351 CERAMIC0 CELIMA 20 X 20 CM 

Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 

Partida 05 06 01 PUERTA PRINCIPAL 

Código Descripción Insumo 
Materiales 
81 MATERIALES PARA TABIQUERIA Y ACABADO 

Partida 05 06 02 PUERTA POSTERIOR 

Código Descripción Insumo 
Materiales 
81 MATERIALES PARA TABIQUERIA YAC DO 

Partida 05 06 03 PUERTAS INTERIORES 

Código Descripción Insumo 
Materiales 
81 MATERIALES PARA TABIQUERIA Y ACABADO 

Partida 05 06 04 PUERTA CORREDIZA 

Código Descripción Insumo 
Materiales 
81 MATERIALES PARA TABIQUERIA Y ACABADO 

Partida 05 06 05 PUERTA DE 2 HOJAS 

Código Descripción Insumo 
Materiales 
81 MATERIALES PARA TABIQUERIA Y ACABADC 

Unidad 

HH 
HH 
HH 

M3 
BOL 
KG 
M2 

%MO 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidaó 

Unidad 

Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 

O 10 
1 00 
O 33 

O 1600 1313 210 
1 6000 1095 17 52 

O 5280 8 86 4 68 

00250 3500 O 88 
O 1800 15 45 2 78 
05000 1 50 O 75 
1 0500 20 00 21 00 

3 0000 24 30 O 73 

Costo unitario directo por : UNO 220.00 

Cantidad Precio Parcial 

100 0000 220 00 22000 

Costo unitario directo por : UNO 180.00 

Cantidad Precio Parcial 

1000000 18000 18000 

Costo unitario directo por: UNO 140.00 

Cantidad Precio Parcial 

100 0000 140 00 140 00 

Costo unitario directo por: UNO 250.00 

Cantidad Precio Parcial 

100 0000 25000 25000 

Costo unitario directo por: UNO 180 00 

Cantidad Precio Parcial 

1000000 18000 180 00 

I b·¡· · de iviendas de interés social C-Orpac-Santa Rosa en sistema constructivo Muro de Duct,tidad Limitada 
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Análisis de precios unitarios 
OBRA: PROYECTO INMOBILIARIO DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL CORPAC-SANTA ROSA EN EL 
SISTEMA CONSTRUCTIVO DE MURO DE DUCTILIDAD LIMITADA 

ARQUITECTURA 
Partida 05 06 06 PUERTA VAIVEN 

Código Descripción Insumo 
Materiales 
81 MATERIALES PARA TABIQUERIA Y ACABADO 

Partida 05 07 01 VENTANA EN DORMITORIOS 

Código Descripción Insumo 
Materiales 
81 MATERIALES PARA TABIQUERIA Y ACABADO 

Partida 05 07 02 VENTANA PRINCIPAL 

Código Descripción Insumo 
Materiales 
81 MATERIALES PARA TABI UERIA Y ACABADO 

Partida 05 07 03 VENTANA EN INTERIORES 

Código Descripción Insumo 
Materiales 
81 MATERIALES PARA TABIQUERIA Y ACABADO , 

Partida 05 07 04 VENTANAS EN ESQUINA 

Código Descripción Insumo 
Materiales 
81 MATERIALES PARA TABI UERIA Y ACABADO 

Partida 05 07 05 PUERTA MET AUCA EN COCINA 

Código Descripción Insumo 
Materiales 
81 MATERIALES PARA TABIOUERIA Y ACABADO 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Costo unitario directo por: UNO 180.00 

Cantidad Precio Parcial 

100 0000 18000 18000 

Costo unitario directo por: UNO 250.00 

Cantidad Precio Parcial 

100 0000 25000 25000 

Costo unitario directo por: UNO 280.00 

Cantidad Precio Parcial 

100 0000 280 00 280 00 

Costo unitario directo por : UNO 220.00 

Cantidad Precio Parcial 

10000 22000 22000 

Costo unitario directo por: UNO 200.00 

Cantidad Precio Parcial 

20000 20000 200 00 

Costo unitario directo por: UNO 200.00 

Cantidad Precio Parcial 

100 0000 20000 20000 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Partida 05 08 01 PINTURA EN INTERIORES C/LA TEX 
Rendimiento 30 000 M2/DIA Costo unitario directo por : M2 8 18 

Código Descripción Insumo 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 

Materiales 

Unidad 

HH 
HH 

Cuadrilla 

O 10 
1 00 

Cantidad 

O 0267 
O 26 7 

Precio 

13 13 
10 95 

P t I b.,. n· de viviendas de interés social Corpac-Santa Rosa en sistema constructivo Muro de Ductilidad Limitada 
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Análisis de precios unitarios 
OBRA: PROYECTO INMOBILIARIO DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL CORPAC-SANTA ROSA EN EL 
SISTEMA CONSTRUCTIVO DE MURO DE DUCTILIDAD LIMITADA. 

A R Q U I T E C T U R A  
309919 LIJA 
540115 IMPRIMANTE 
540151 PINTURA LATEX 

Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 

Partida 05 08 02 PINTURA EN EXTERIORES C/LA TEX 

UNO 
GLN 
GLN 

%MO 

O 0600 
O 4000 
00500 

3 0000 

1 00 
1000 
15 00 

3 27 

006 
4 00 
O 75 

O 10 

Rendimiento 25 000 M2/DIA Costo unitario directo por : M2 9 00 

Código Descripción Insumo Unidad 
Mano de Obra 

Cuadrilla Cantidad Precio 

470101 CAPATAZ HH O 10 O 0320 13 13 
470102 OPERARIO HH 1 00 O 3200 1095 

Materiales 
309919 LIJA UNO O 0600 1 00 
430024 MADERA ANDAMIAJE P2 O 1200 2 50 
540115 IMPRIMANTE GLN O 4000 1000 
540151 PINTURA LA TEX GLN O 0400 15 00 

Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 30000 392 

Partida 05 09 01 INODORO COLOR BLANCO ECONOMICO 
Rendimiento 4 000 PZA/DIA Costo unitario directo por : PZA 

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH 020 O 4000 13 13 
470102 OPERARIO HH 200 4 0000 10 95 
470104 PEON HH 1 00 20000 886 

Materiales 
020808 PERNO DE ANCLAJE PARA INODORO PZA 20000 2 20 
020810 PERNO DE SUJECION PARA INODORO PZA 20000 3 50 
100252 INODORO BLANCO RAPIJET PZA 1 0000 15000 
101477 TUBO DE ABASTO DE DE ACERO DE ACERO 718" UNO 1 0000 700 
290511 MASILLA KG 00100 200 

Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3 0000 6677 

Partida 05 09 02 LAVATORIO DE PARED BLANCO 
Rendimiento 5 000 PZA/DIA Costo unitario directo por : PZA 

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
Mano de Obr 
470101 CAPATAZ HH O 20 O 320 13 13 
470102 OPERARIO HH 2 00 3 2000 1095 
470104 PEON HH 1 00 1 6000 8 8  

Materiales 
100167 LAVATORIO BLANCO RAPIJET UNO 1 0000 8000 
101101 EL DESAGUE P/LAVAD BLANCO P V C UNO 1 0000 25 00 
101593 TUBO ABASTO 1(2" UNO 1 0000 7 00 
105126 UÑAS PARA LAVATORIO PZA 2 0000 2 50 

Proyecto Inmobiliario de vNiendas de interés social Corpac-Santa Rosa en sistema constructivo Muro de Ductilidad Umilada 
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O 42 
3 50 

006 
O 30 
4 00 
O 60 

O 12 

237.19 

Parcial 

5 25 
4380 
1772 

4 40 
7 00 

15000 
7 00 
002 

200 

202.02 

Parcial 

4 20 
35 04 
14 18 

8000 
2500 
7 00 
5 00 
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Análisis de precios unitarios 
OBRA: PROYECTO INMOBILIARIO DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL CORPAC-SANTA ROSA EN EL 
SISTEMA CONSTRUCTIVO DE MURO DE DUCTILIDAD LIMITADA. 

A R Q U I T E C T U R A  
721931 TRAMPA "P" PVC SAL 
760131 LLAVE PARA LAVATORIO ITALGRIF 

Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 

PZA 
PZA 

%MO 

Partida 05 09 03 LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE 
Rendimiento 4 000 PZAIDIA 

Código Descripción Insumo 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 

Materiales 

Unidad 

HH 
HH 
HH 

304501 LAVADERO A INOX 18"x20" SATINADO C/A UNO 
721932 TRAMPA "P" PVC PZA 

Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 

Partida 05 09 04 
Rendimiento 4 000 PZAIDIA 

LAVADERO DE GRANITO DE GRANITO 

Código Descripción Insumo Unidad 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH 
470102 OPERARIO HH 
470104 PEON HH 

Materiales 
101811 LAVADERO DE GRANITO PZA 
102220 LLAVE DE CAÑO DE 1/2" PZA 

Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 

Cuadrilla 

O 10 
1 00 
1 00 

Cuadrilla 

O 10 
1 00 
1 00 

Partida 05 09 05 DUCHA SIMPLE CROMADA 1 LLAVE INCL ACCESORIOS 

1 0000 
1 0000 

30000 

15 00 
1500 

53 42 

Costo unitario directo por : PZA 

Cantidad Precio 

O 2000 13 13 
20000 10 95 
20000 980 

1 0000 6000 
1 0000 1500 

3 0000 44 13 

Costo unitario directo por : PZA 

Cantidad Precio 

02000 13 13 
2 0000 1095 
20000 886 

1 0000 50 00 
1 0000 1500 

30000 42 25 

1500 
15 00 

1 60 

120.45 

Parcial 

26 
21 90 
19 60 

60 00 
1500 

1 32 

108.52 

Parcial 

2 63 
21 90 
1772 

50 00 
15 00 

1 27 

Rendimiento 4 000 UND/DIA Costo unitario directo por: UNO 103.52 

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH O 10 02000 13 13 
470102 OPERARIO HH 1 00 20000 10 95 
470104 PEON HH 1 00 20000 886 

Materiales 
100608 DUCHA CROMADA INC GRIF 1 LLAVE UNO 1 0000 60 00 

Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3 0000 42 25 

Partida 05 10 01 JUNTA DE CONSTRUCC'ON CON TEKNOPORT 

Proyecto Inmobiliario de viviendas de interés social Corpac-Santa Rosa en sistema constructivo Muro de Ductilidad Umitada 
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Análisis de precios unitarios 
OBRA: PROYECTO INMOBILIARIO DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL CORPAC-SANTA ROSA EN EL 
SISTEMA CONSTRUCTIVO DE M U R O  DE DUCTILIDAD LIMITADA 

ARQUITECTURA 
Rendimiento 55 000 M2/DIA Costo unitario directo por : M2 5 67 

Código Descripción Insumo 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 

470103 OFICIAL HH 1 00 O 1455 980 1 43 

Materiales 
600002 TEKNOPOR DE 1" x 4' x 8' PLN O 3500 12 00 4 20 

Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0000 1 43 O 04 

Partida 05 1 O 02 BRUÑAS EN VEREDAS 
Rendimiento 23 000 M/DIA Costo unitario directo por : M 8.00 

Código Descripción Insumo 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 

470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
470108 CORTADOR DE CONCRETO 

Materiales 
430024 MADERA ANDAMIAJE 
431652 REGLA DE MADERA 

Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 

HH O 10 
HH 1 00 
HH O 33 
HH 1 00 

P2 
P2 

¾MO 

O O 48 1313 
O 3478 1095 
O 1148 8 86 
O 3478 7 00 

00100 2 50 
O 0060 2 50 

3 0000 772 

Partida 05 10 03 TARRAJEO DE SUPERFICIE PARALA ESCAU::R A  CON CEMENTO-ARENA 
Costo unitario directo por : M2 Rendimiento 8 000 M2/DIA 

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH O 10 O 1000 13 13 
470102 OPERARIO HH 1 00 1 0000 10 95 
470104 PEON HH O 75 O 7500 8 86 

Materiales 
020105 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG 00220 299 
040000 ARENA FINA M3 O 0180 3500 

210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1(425KG) BOL O 1190 15 45 

431652 REGLA DE MADERA P2 00250 2 50 

Equipos 
%MO :JOOOO 18 91 370101 HERRAMIENTAS MANUALES 

O 46 
3 81 
1 02 
2 43 

O 03 
002 

O 23 

2208 

Parcial 

1 1 
10 95 
6 65 

O 07 
063 
1 84 
O 06 

O 57 

Partida 05 10 04 TARR A JEO DE MUROS D'vlSORIOS 
Costo unitario directo por :  M2 22.08 

Rendimiento 8 000 M2/DIA 

P • 1 b·t,·ano de viviendas de interés social Corpac-Santa Rosa en sistema constructivo Muro de Ductilidad Limitada 
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Análisis de precios unitarios 
OBRA: PROYECTO INMOBILIARIO DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL CORPAC-SANTA ROSA EN EL 
SISTEMA CONSTRUCTIVO DE MURO DE DUCTILIDAD LIMITADA 

ARQUITECTURA 

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH O 10 O 1000 1313 
470102 OPERARIO HH 1 00 1 0000 1095 
470104 PEON HH O 75 O 7500 8 86 

Materiales 
020105 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG 00220 2 99 
040000 ARENA FINA M3 O 0180 35 00 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1(425KG) BOL O 1190 15 45 
431652 REGLA DE MADERA P2 00250 2 50 

Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 30000 18 91 

Partida 05 1 O 05 LIMPIEZA GENERAL DE OBRA 

Parcial 

1 31 
1095 
6 65 

007  
063  
1 84 
O 06 

O 57 

Rendimiento 35 000 M2/DIA Costo unitario directo por :  M2 2.40 

Código Descripción Insumo 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ 
470104 PEON 

Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 

; 

Unidad 

HH 
HH 

%MO 

Cuadrilla Cantidad Precio 

O 10 00229 1313 
1 00 02286 886  

30000 2 33 

b.,. · de n,1·endas de interés social Corpac-Santa Rosa en sistema constructivo Muro de Ductilidad Umitada 
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CAPITULO V: PRESUPUESTO DEL SISTEMA DE MUROS DE DUCTIUDAD LIMITADA 

Análisis de precios unitarios 
Obra PROYECTO INMOBILIARIO DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL SANTA ROSA CORPAC EN EL
SISTEMA C O N S T R C U T I V O  DE M U R O S  DE DUCTILIDAD LIMITADA

ESTRUCTURAS 

Partida 01 01 00 OFICINAS 
Rendimiento 15 400 M2/DIA 

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH O 10 
470102 OPERARIO HH 200 
470103 OFICIAL HH 1 00 
470104 PEON HH 4 00 

Materiales 
021095 CLAVOS DE ALAMBRE PARA MADERA C/C DE 3" KG 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1(425KG) BOL 
380000 HORMIGON M3 
390500 AGUA M3 
430103 MADERA TORNILLO P2 
440321 TRIPLA Y DE 4'x8'x 4 mm PLN 
590123 PLANCHA ETERNIT UND 

Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 

Partida 010200 TRAZO Y REPLANTEO 
Rendimiento 350 000 M2/DIA 

Código Descripción Insumo 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla 

470101 CAPATAZ HH O 10 
470102 OPERARIO HH 1 00 
470104 PEON HH 3 00 

Materiales 
020106 CLAVOS PARA MADERA C/C 3/4º KG 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42 5KG) BOL 
292201 CORDEL M 
305511 TEODOLITO HM 
380000 HORMIGON M3 
390620 TIZA BOL 
440016 MADERA TORNILLO CEPILLADA P2 
800101 ESTACA DE FIERRO UND 

Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 

Partida 01 03 00 TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO 

Rendimiento 400 000 M2/DIA 

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH O 10 
470102 OPERARIO HH 1 00 

470104 PEON HH 300 

Materiales 
290399 TIZA KG 

Costo unitario directo por : M2 105 78 

Cantidad Precio Parcial 

00519 1313 O 68 
1 0390 10 95 11 38 
O 5195 980 509 
20779 886 18 41 

00060 2 99 O 02 
05000 15 45 773 
O 9000 2500 22 50 
O 1000 3 00 030 
5 4400 2 50 13 60 
05000 2000 10 00 
1 0000 1500 1500 

3 0000 3556 1 07 

Costo unitario directo por : M2 42 79 

Cantidad Precio Parcial 

O 0023 13 13 003 
O 0229 10 95 O 25 
00686 8 86 O 61 

O 0060 2 99 002 
00100 15 45 O 15 

35 0000 1 00 3500 
O 5000 1000 500 
00500 2500 1 25 
O 0100 10 00 O 10 
O 1250 2 55 O 32 
O 1000 030 O 03 

3 0000 O 89 0 0  

Costo unitario directo por : M2 O 90 

Cantidad Precio Parcial 

00020 13 13 O 03 
00200 10 95 O 22 
00600 B 86 (153 

O 0750 O 50 O 04 

Proyecto Inmobiliario de viviendas de interés SCK:ial Corpac-San/a Rosa en sistema constructivo Muro de Ductil  ;/.';   
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CAPITULO V: PRESUPUESTO DEL SISTEMA DE MUROS DE DUCTILIDAD LIMITADA 

Análisis de precios unitarios 
Obra PROYECTO INMOBILIARIO DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL SANTA ROSA CORPAC EN EL 
SISTEMA CONSTRCUTIVO DE MUROS DE DUCTILIDAD LIMITADA 

ESTRUCTURAS 
305505 NIVEL HM O 0025 10 00 O 03 
309980 WINCHA UNO O 0025 12 00 003 

Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 30000 O 78 002 

Partida 02 01 00 EXCAVACION PARA LOSA DE CIMENTACION 
Rendimiento 320 000 M3/DIA Costo unitario directo por : M3 3 35 

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla 
Mano de Obra 
470023 OPERADOR DE EQUIPO PESADO HH 
470101 CAPATAZ HH 

Materiales 
530002 PETROLEO DIESEL # 2 GLN 

Equipos 
490490 PALA HIDRAULICA 1 YD3 HM 

Partida 02 02 00 CORTE REFINE Y NIVELACION DEL TERRENO 

1 00 
O 10 

1 00 

Cantidad Precio Parcial 

O 0250 10 95 O 27 
O 0025 13 13 003 

00800 1000 O 80 

00250 90 00 2 25 

Rendimiento 200 000 M3/DIA Costo unitario directo por : M3 4 37 

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH O 50 00200 1313 026 
470104 PEON HH 200 00800 886 O 71 

Equipos 
490433 TRACTOR DE ORUGAS DE 140-160 HP HM 1 00 O 0400 85 00 3 40 

Partida 02 03 00 RELLENO CON MATERIAL PROPIO CON EQUIPO 
Rendimiento 400 000 M3/DIA Costo unitario directo por : M3 23 70 

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

Mano de Obra 
470103 OFICIAL HH 1 00 00200 980 

Materiales 
050115 MATERIAL DE RELLENO M3 1 0000 2000 

Equipos 
490410 CARGADOR S/LLANTAS 125-155 HP 3 YD3 HM 1 00 00200 9000 

490433 TRACTOR DE ORUGA.S DE 140-160 HP HM 1 00 00200 8500 

· · · · · · ré · / Corpac-Santa Rosa en sistema construcüvo Muro de Ducü/idad Limitada 
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CAPITULO V: PRESUPUESTO DEL SISTEMA DE MUROS DE DUCTILIDAD LIMITADA 

Análisis de precios unitarios 
Obra PROYECTO INMOBILIARIO DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL SANTA ROSA CORPAC EN EL SISTEMA CONSTRCUTIVO DE MUROS DE DUCTILIDAD LIMITADA.

ESTRUCTURAS 

Partida 02 04 00 
Rendimiento 6 000 M3/DIA 

ACARREO DE MATERIAL [XCEDENTE 

Código Descripción Insumo 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ 
470104 PEON 

Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 

Unidad 

HH 
HH 

%MO 

Partida 02 05 00 ELIMINACION DE DESMONTE CON EQUIPO 
Rendimiento 400 000 M3/DIA 

Código Descripción Insumo Unidad 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH 

Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
480422 CAMION VOLQUETE 4x2 140-210 HP 6 M3 DIA 
490407 CARGADOR S/LLANT AS 80-95 HP 1  -1 75 YD3 HM 

Partida 02 06 00 NIVELACION INTERIOR Y COMPACTACION 
Rendimiento 120 000 M2/DIA # 

Código Descripción Insumo Unidad 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH 
470102 OPERARIO HH 
470104 PEON HH 

Materiales 
021095 CLAVOS DE ALAMBRE PARA MADERA C/C DE 3" KG 
390500 AGUA M3 
431652 REGLA DE MADERA P2 

Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
490303 COMPACTADOR VIBR TIPO PLANCHA 5 8 HP HM 

Cuadrilla 

010 
1 00 

Cuadrilla 

060 

500 
1 00 

Cuadrilla 

O 10 
1 00 
1 00 

110 

Partida 03 01 00 SOLADO DE 2" MEZCLA 1 12 CEM NTO HORMIGON 
Rendimiento 80 000 M2/DIA 

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH 020 
470102 OPERARIO HH 200 
470103 OFICIAL HH 1 00 
470104 PEON HH 600 

Costo unitario directo por: MJ 13 97 

Cantidad Precio Parcial 

O 1333 13 13 1 75 
1 3333 8 86 1181 

30000 13 56 O 41 

Costo unitario directo por : MJ 3 26 

Cantidad Precio Parcial 

O 0120 13 13 O 16 

3 0000 O 16 000 
O 0125 12000 1 50 
00200 80 00 1 60 

Costo unitario directo por : M2 2 22 

Cantidad Precio Parcial 

0006/ 13 13 009 
00667 10 95 O 73 
O 0667 8 86 O 59 

00100 2 99 O 03 
00225 300 O 07 
00300 250 008 

0000 1 41 O 04 
00733 800 O 59 

Costo unitario directo por : M2 17 64 

Cantidad Precio Parcial 

O 0200 13 13 0 2  
O 2000 10 95 219 
O 1000 980 098 
06000 886 5 32 

Pro ecto Inmobiliario de viviendas de interés social C-Orpac-Santa Rosa en sistema constrvcUvo Muro de Ductifldad Limitada 
Y _ Pagma N° J J 

Diaz Contreras. WJ/mer 



UNI-FIC 

CAPITULO V: PRESUPUESTO DEL SISTEMA DE MUROS DE DUCTILIDAD LIMITADA 

Análisis de precios unitarios 
Obra PROYECTO INMOBILIARIO DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL SANTA ROSA CORPAC EN EL SISTEMA CONSTRCUT/VO DE MUROS DE DUCTILIDAD LIMITADA.

ESTRUCTURAS 

Materiales 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42 5KG) BOL 02800 15 45 4 33 
380000 HORMIGON M3 00940 25 00 2 35 
390500 AGUA M3 O 1000 300 o o 
431652 REGLA DE MADERA P2 O 1000 2 50 O 25 

Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3 0000 8 75 O 26 
491011 MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3 HM 1 00 O 1000 14 00 140 

Partida 03 02 00 CONCRETO EN FAlSOPISO MEZCLA 1 8 CEMENTO-HORMIGON E=3" 
Rendimiento 100 000 M2/DIA Costo unitario directo por : M2 20 48 

Código Descripción Insumo 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 

470101 CAPATAZ HH O 20 00160 13 13 O 21 
470102 OPERARIO HH 200 O 1600 10 95 1 75 
470103 OFICIAL HH 1 00 O 0800 980 O 78 
470104 PEON HH 600 O 4800 8 86 4 25 

Materiales 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42 5KG) BOL O 5000 5 45 773 
380000 HORMIGON M3 O 1500 2500 3 75 
390500 AGUA M3 O 1200 3 00 036 
431652 REGLA DE MADERA P2 00650 2 50 O 16 

Equipos 
• 

370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 30000 699 O 21 
491007 MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11 P3 HM 1 00 00800 16 00 1 28 

Partida 04 01 01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA LOSAS DE CIMENT AC1ON 
Rendimiento 8 000 M3/DIA Costo unitario directo por : M3 243 26 

Código Descripción Insumo Unidad 
Mano de Obra 

Cuadrilla Cantidad Precio 

470023 OPERADOR DE EQUIPO PESADO HH O 64 06400 10 95 
470102 OPERARIO HH 096 09600 10 95 
470103 OFICIAL HH O 64 O 6400 9 80 
470104 PEON HH 4 16 4 1600 8 86 

Materiales 
050004 PIEDRA CHANGADA DE 3/4" M3 08500 3000 
050104 ARENA GRUESA M3 O 4900 25 00 
210092 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (EN FCA )S-PUB BOL 8 7200 1  45 
390500 AGUA M O 2100 J 00 

Equipos 
370101 HF.RRAMIENTAS MANUALES %MO 1 0000 6065 

480902 ANDAMIO METAL TABLAS-ALQUILER EST O 40 00500 1000 

490706 VIBRADOR DE 3/4" - 2" CONCRETO HM O 40 O 4000 5 00 

491007 MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 1,P3 HM O 40 O 4000 1600 

Pro to Inmobiliario de viviendas de interés social Corpac-Santa Rosa en sistema constructivo Muro de Ductilidad Limitada 
yec Pagma N" I ' 

Diaz Contreras, Wilmer 

Parcial 

7 01 
10 51 
6 27 
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12 25 

134, ¿ 
O 63 

061 
050 
2 oc 
b 4C 



UNI--F/C 

CAPITULO V: PRESUPUESTO DEL SISTEMA DE MUROS DE DUCTILIDAD LIMITADA. 

Análisis de precios unitarios 
Obra PROYECTO INMOBILIARIO DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL SANTA ROSA CORPAC EN EL SISTEMA CONSTRCUTIVO DE MUROS DE DUCTILIDAD LIMITADA.

ESTRUCTURAS 

Partida 04 01 02 MALLAS ELECTRESOLDADAS 
Rendimiento 500 000 KG/DIA Costo unitario directo por : KG 3 35 

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH 010 O 0016 13 13 002 
470102 OPERARIO HH 1 00 00160 10 95 O 18 
470104 PEON HH 1 00 O 0160 886 O 14 

Materiales 
466102 MALLA ELECTROSOLDADA KG 1 0000 300 3 00 

Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 30000 O 34 001 

Partida 04 02 01 CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 kg/cm2 PARA PLACAS 
Rendimiento 40 000 M3/DIA Costo unitario directo por : M3 335 59 

Código Descripción Insumo Unidad 
Mano de Obra 

Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 

470101 CAPATAZ HH 020 O 0400 13 13 O 53 
470102 OPERARIO HH 200 O 4000 10 5 4 38 
470103 OFICIAL HH 1 00 O 2000 9 80 1 96 
470104 PEON HH 400 O 8 0 0 0  886 7 09 

Materiales 
130016 CURADOR QUIMICO GLN 00170 30 00 O 51 
219922 CONCRETO PRF-MEZCLADO 210 KG/CM2 M3 1 0300 290 00 298 70 

Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3 0000 13 96 O 42 
490701 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1 35" HM 2 00 O 4000 500 200 
495111 BOMBA DE CONCRETO 10 M3/H M3 4000 1 0000 2000 20 00 

Partida 04 02 02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M T ALIGO EN PLACAS 
Rendimiento 50 000 M2/DIA Costo unitario directo por : M2 10 63 

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH 025 00400 13 13 
470102 OPERARIO HH 1 00 O 1600 10 95 
470103 OFICIAL HH 1 00 O 1600 980 
470104 PEON HH 1 00 O 1600 8 86 

Materiales 
302000 ADITIVO DESMOLDEADOR DE ENCOFRADOS GLN 00800 1500 

Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 30000 5 27 
489901 ENCOFRADO MET ALIGO M2 4000 O 8000 5 00 

Proyecto Inmobiliario de viviendas de interés social Corpac-Santa Rosa en sistema constructivo Muro de Ductilidad Umitada 
Diaz Contraras, Wi/mer Pagina N" 13 

Parcial 

053 
1 75 
1 57 
1 42 
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UN/.-F/C 

CAPITULO V.· PRESUPUESTO DEL SISTEMA DE MUROS DE DUCTILIDAD LIMITADA 

Análisis de precios unitarios 
Obra PROYECTO INMOBILIARIO DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL SANTA ROSA CORPAC EN EL 
SISTEMA CONSTRCUTIVO DE MUROS DE DUCTILIDAD LIMITADA.

ESTRUCTURAS 

Partida 04 02 03 MALLAS ELECTRESOLDADAS 
Rendimiento 500 000 KG/DIA 

Código Descripción Insumo 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 

Materiales 
466102 MALLA ELECTROSOLDADA 

Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 

Unidad 

HH 
HH 
HH 

KG 

%MO 

Partida 04 03 01 CONCRETO EN VIGAS F'C=210 KG/CM2 
Rendimiento 20 000 M3/DIA 

Código Descripción Insumo Unidad 
Mano de Obra 
470022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO HH 
470101 CAPATAZ HH 
470102 OPERARIO HH 
470103 OFICIAL IIH 
470104 PEON HH 

Materiales 
050003 PIEDRA CHANGADA DE 1/2" M3 
050104 ARENA GRUESA M3 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1(425KG) BOL 
390500 AGUA M3 

Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
490704 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2 40" HM 
491007 MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11 P3 HM 

Cuadrilla 

O 10 
1 00 
1 00 

Cuadrilla 

300 
020 
200 
1 00 

1200 

1 00 
1 00 

Partida 04 03 02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN VIGAS 
Rendimiento 6 900 M2/DIA 

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla 

Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH O 10 
470102 OPERARIO HH 1 00 
470103 OFICIAL HH 1 00 

Materiales 
020008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 8 KG 
020105 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG 
020501 PERNO DE ANCLAJE P ENCOF 112"x0501T' PZA 
302005 LACA DESMOLDEADORA GLN 

440300 TRIPLAY LUPUNA DE 4'x8'x 10 mm PLN 

Costo unitario directo por : KG 3 35 

Cantidad Precio Parcial 

00016 1313 002 
00160 10 95 O 18 
00160 8 86 O 14 

1 0000 3 00 3 00 

30000 O 34 001 

Costo unitario directo por : M3 266 91 

Cantidad Precio Parcial 

1 2000 10 95 13 14 
00800 13 13 1 05 
08000 10 95 8 76 
O 4000 980 3 92 
4 8000 8 86 42 53 

08500 3000 25 50 
O 4200 2500 10 50 
9 7400 15 45 150 48 
O 1840 3 00 O 55 

3 0000 6940 208 
O 4000 5 00 2 00 
O 4000 1600 6 40 

Costo unitario directo por : M2 41 77 

Cantidad Precio Parcial 

O 1159 13 13 1 52 
1 1594 10 95 12 70 
1 1594 9 80 11 36 

O 1000 2 99 O 30 
O 3500 299 1 05 
02000 O 30 O OG 
00800 15 00 1 20 
O 1400 30 00 4 20 

Proyecto Inmobiliario de viviendas de interés social Corpac-Santa Rosa en sistema constructivo Muro de Ductilidad Umitada 
Diaz Contreras, Wilmer Pagma IV" 1-1 



UNJ..FJC 

CAPITULO V: PRESUPUESTO DEL SISTEMA DE MUROS DE DUCTIUDAD UMITADA 

Análisis de precios unitarios 
Obra PROYECTO INMOBILIARIO DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL SANTA ROSA CORPAC EN EL 
SISTEMA CONSTRCUTIVO DE MUROS DE DUCTILIDAD LIMITADA 

ESTRUCTURAS 
450101 MADERA TORNILLO INC CORTE P/ENCOFRADO P2 2 9300 260 7 62 
720082 TUS PVC SAP PRESION P/AGUA C 10 R 3/4" M O 3300 3 00 O 99 

Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 30000 25 58 077 

Partida 04 03 03 ACERO GRADO 60 EN VIGAS 
Rendimiento 250 000 KG/DIA Costo unitario directo por : KG 3 48 

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH O 30 00096 13 13 
470102 OPERARIO HH 1 00 00320 10 S5 
470103 OFICIAL HH 1 00 O 0320 980 

Materiales 
020007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO 1116 KG O 0600 299 
030018 FIERRO CORR 5/8" SIDERPERU G 60 KG 1 0700 2 33 

Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 30000 O 79 

Partida 04 04 01 CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 kg/cm2 PARA LOSA MACIZA 
Rendimiento 80 000 M3/DIA Costo unitario directo por : M3 

• 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH O 20 
470102 OPERARIO HH 2 00 
470104 PEON HH 600 

Materiales 
130016 CURADOR OUIMICO GLN 
219922 CONCRETO PRE-MEZCLADO 210 KG/CM2 M3 

Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
490701 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1 35" HM 200 
495111 BOMBA DE CONCRETO 10 M3/H M3 8000 

Partida 04 04 02 ENCOFRADO Y DESENCOrRAOO METALICO EN LOSA MACIZA 

00200 
O 2000 
06000 

00170 
1 0300 

0000 
02000 
1 0000 

Precio 

13 13 
10 95 
8 86 

30 00 
29000 

7 77 
500 

2000 

Parcial 

O 13 
O 35 
031 

O 18 
2 49 

002 

328 21 

Parcial 

O 26 
219 
5 32 

051 
298 70 

O 23 
1 00 

2000 

Rendimiento 50 000 M2/DIA Costo unitario directo por : M2 10 63 

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH 025 00400 1313 

470102 OPERARIO HH 1 00 O 1600 10 95 

470103 OFICIAL HH 1 00 O 1600 9 80 

470104 PEON HH 1 00 O 1600 8 86 

Materiales 
302000 ADITIVO DESMOLDEADOR DE ENCOFR/,OOS GLN 00800 1500 

p to Inmobiliario de viviendas de interés social Corpac-Santa Rosa en sistema constructivo Muro de Duclllidad Limitada 
royec Pagma N" t., 

Dlaz Contreras, Wilmer 

Parcial 

053 
1 75 
1 57 
1 42 

1 20 



UNI-F/C 

CAPITULO V: PRESUPUESTO DEL SISTEMA DE MUROS DE DUCT/UDAD LIMITADA. 

Análisis de precios unitarios 
Obra PROYECTO INMOBILIARIO DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL SANTA ROSA CORPAC EN EL SISTEMA CONSTRCUTIVO DE MUROS DE DUCTILIDAD LIMITADA

ESTRUCTURAS 

Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALl:S 
489901 ENCOFRADO MET ALICO 

Partida 04 04 03 MALLAS EU:CTRESOLDADAS 

%MO 
M2 4000 

30000 
O 8000 

5 27 
500 

O 16 
4 00 

Rendimiento 500 000 KG/OIA Costo unitario directo por : KG 3 35 

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH 010 00016 13 13 O 02 470102 OPERARIO HH 1 00 O 0160 1095 O 18 470104 PEON HH 1 00 00160 8 86 O 14 

Materiales 
466102 MALLA ELECTROSOLDADA KG 1 0000 3 00 3 00 

Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 30000 O 34 O 01 

Partida 04 05 01 CONCR TO F'C=175 KG/CM2 PARA ESCALERAS 
Rendimiento 6 000 M3/DIA Costo unitario directo por : M3 269 45 

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla 
Mano de Obra ; 

470023 OPERADOR DE EQUIPO PESADO HH 080 
470102 OPERARIO HH O 80 
470103 OFICIAL HH 080 
470104 PEON HH 4 80 

Materiales 
050004 PIEDRA CHANGADA DE 3/4" M3 
050104 ARENA GRUESA M3 
210092 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (EN FCA )S-PUB BOL 
390500 AGUA M3 

Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
490706 VIBRADOR DE 3/4" - 2" CONCRETO HM O 50 
491007 MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11 P HM O 50 

Partida 04 05 02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ESCALERAS 

Cantidad Precio Parcial 

1 0667 10 95 11 68 
1 0667 10 95 11 68 
1 0667 980 10 45 
6 4000 8 86 56 70 

09100 3000 27 30 
O 5000 25 00 12 50 
80000 15 45 12360 
O 2100 3 00 O 63 

1 0000 O 51 091 
O 6667 5 00 3 33 
06667 16 00 10 67 

Rendimiento 5 000 M2/DIA Costo unitario directo por : M2 51 97 

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH 010 O 1600 13 1 
470102 OPERARIO HH 1 00 1 6000 íO 95 
470103 OFICIAL HH 1 00 1 6000 980 

Materiales 
020007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 16 KG 00800 299 

Proyecto Inmobiliario de viviendas de interés social Corpac-Santa Rosa en sistema constructivo Muro de Ductilidad Umitada 
Diaz Contreras, Wilmer Pagina N" ! ti 

Parcial 

2 10 
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O 24 



UN/-FIC 

CAPITULO V: PRESUPUESTO DEL SISTEMA DE MUROS DE DUCTILIDAD LIMITADA 

Análisis de precios unitarios 
Obra P R O Y E C T O  INMOBILIARIO DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL SANTA ROSA CORPAC EN EL 
S ISTEMA C O N S T R C U T I V O  DE M U R O S  DE DUCTILIDAD LIMITADA 

ESTRUCTURAS 
020105 CLAVOS PARA MADERA CIC 3" KG 
450101 MADERA TORNILLO INC CORTE PIENCOFRADO P2 

Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 

Partida 04 05 03 ACERO GRADO 60 

O 1500 
5 7400 

3 0000 

299 
2 60 

35 30 

O 45 
14 92 

1 06 

Rendimiento 250 000 KG/DIA Costo unitario directo por . KG 3 48 

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH O 30 00096 13 13 
470102 OPERARIO HH 1 00 00320 10 95 
470103 OFICIAL HH 1 00 00320 9 80 

Materiales 
020007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 16 KG 00600 2 99 
030018 FIERRO CORR 518" SIDERPERU G--60 KG 10100 2 33 

Equipos 
30000 079 370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 

. . · I r�rn<>r-Santa Rosa en sistema constructivo Muro de Ductilidad Limitada 
Proyecto Inmobiliario de vMendas de interés soc'ª   ,,ow Pagina N° I 
Diaz Contreras, Witmer 
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UNJ..FIC 

CAPITULO V: PRESUPUESTO DEL SISTEMA DE MUROS DE DUCTILIDAD LIMITADA 

Análisis de precios unitarios 
Obra P R O Y E C T O  INMOBILIARIO DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL SANT.A. ROSA CORPAC EN EL 
S ISTEMA C O N S T R C U T I V O  DE M U R O S  DE DUCTILIDAD LIMITADA

INSTALACIONES ELECTRICAS 

Partida 07 01 00 CENTRO DE LUZ 
Rendimiento 5 000 PTO/OIA Costo unitario directo por : PTO 69 21 

Código Descripción Insumo 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 

Materiales 

Unidad 

HH 
HH 
HH 

072002 CABLE TW #2 AWG- 4MM2 M 
120808 WALL SOCKET DE BAKELITA UNO 
120949 CAJA OCTOGONAL GALV 4" X 2 1/8" UNO 
301323 CINTA AISLANTE UNO 
304636 PEGAMENTO PARA PVC L 
721002 CURVA PVC SAP PESADO PARA INSTALACIONES UNO 

ELECTRICAS DE 3/4" 
721003 CONEXIONA CAJA PVC SAP 3/4" PZA 
730132 TUBO PVC SAP 3/4" PZA 

Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 

Partida 07 02 00 SALIDA PARA BRAQUETES 

Cuadrilla 

O 10 
1 00 
100 

Cantidad Precio Parcial 

O 1600 13 13 2 10 
16000 1095 17 52 
1 6000 886 14 18 

18 0000 O 65 11 70 
1 0000 5 30 5 30 
1 0000 2 50 2 50 
O 1000 2 50 O 25 
00100 2500 O 25 
3 0000 1 50 4 50 

30000 080 2 40 
1 5000 500 150 

30000 33 80 1 01 

Rendimiento 5 000 PTO/DIA 
; 

Costo unitario directo por . PTO 6391 

Código Descripción Insumo 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 

Materiales 

Unidad 

HH 
HH 
HH 

072002 CABLE TW #2 AWG- 4MM2 M 
120949 CAJA OCTOGONAL GALV 4" X 2 1/8" UNO 
301323 CINTA AISLANTE UNO 
304636 PEGAMENTO PARA PVC L 
721002 CURVA PVC SAP PESADO PARA INSTALACIONES UNO 

ELECTRICAS DE 3/4" 
721003 CONEXIONA CAJA PVC SAP 3/4" PZA 
730132 TUBO PVC SAP 3/4" PZA 

Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 

Partida 07 03 00 SALIDA DE INTERRUPTOR SIMPLE 
Rendimiento 6 000 PTO/DIA 

Código Descripción Insumo 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 

Unidad 

Hff 
HH 
HH 

Cuadrilla 

O 10 
1 00 
1 00 

Cuadrilla 

O 10 
1 00 
1 00 

Cantidad Precio 

O 1600 13 13 
16000 10 95 
1 6000 8 86 

18 0000 O 6.5 
1 0000 2 50 
O 1000 2 50 
O 0100 25 00 

0000 150 

30000 000 
1 5000 500 

jQOOO 3380 

Costo unitario directo por · PTO 

Cantidad Precio 

O 1333 13 13 
1 3333 10 95 
1 3333 8 86 

I bil. · ,.,,.. v·v,·endas de interés social Corpac-Santa Rosa en sistema construcUvo Muro de Ductilidad Um1tada 
Proyecto nmo ,ano .,.., 1 Pagina ,vo , y 
Oiaz Contreras, Wilmer 

Parcial 

210 
17 52 
14 18 

11 70 
2 50 
O 25 
O 25 
4 50 

2 40 
150 

1 01 

65 31 

Parcial 

1 75 
14 60 
11 81 



UNI-F/C 
CAPITULO V: PRESUPUESTO DEL SISTEMA DE MUROS DE DUCTILIDAD LIMITADA 

Análisis de precios unitarios 
Obra PROYECTO INMOBILIARIO DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL SANTA ROSA CORPAC EN EL 
SISTEMA CONSTRCUTIVO DE M U R O S  DE DUCTILIDAD LIMITADA 

INSTALACIONES ELECTRICAS 

Materiales 
072002 CABLE TW #2 AWG - 4MM2 M 18 0000 065 11 70 
120904 CAJA RECT ANG GALV 4"X2 1/8" UNO 1 0000 200 2 00 
123117 INTERRUPTOR BIPOLAR PZA 1 0000 8 00 8 00 
301323 CINTA AISLANTE UNO O 1000 2 50 025 
304636 PEGAMENTO PARA PVC L 00430 25 00 1 08 
308702 HOJA DE SIERRA UND 00400 5 00 O 20 
309919 LIJA UNO 00400 2 00 008 
721001 UNION PVC SAP P/INST ELECT DE 3/4" UNO 20000 1 70 2 40 
721002 CURVA PVC SAP PESADO PARA INSTALACIONES UNO 20000 150 300 

ELECTRICAS DE 3/4" 
721003 CONEXIONA CAJA PVC SAP 3/4' PZA 2 0000 O 80 1 60 
730132 TUBO PVC SAP 3/4" PZA 1 2000 500 600 

Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3 0000 2816 O 84 

Partida 07 04 00 SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE 
Rendimiento 4 000 PTO/DIA Costo unitario directo por : PTO B4 27 

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ. HH 010 O 2 0 0 0  1313 2 63 
470102 OPERARIO HH 1 ()\) 20000 10 95 21 90 
470104 PEON HH 1 00 2 0000 8 86 1772 

Materiales 
072002 CABLE TW #2 AWG - 4MM2 M 21 0000 065 1365 
120904 CAJA RECT ANG GALV 4"X2 1/8" UNO 1 0000 200 200 
123116 INTERRUPTOR DOBLE PZA 1 0000 800 800 
301323 CINTA AISLANTE UNO O 1000 50 O 25 
304636 PEGAMENTO PARA PVC L O 0200 2500 050 
721002 CURVA PVC SAP PESADO PARA INSTALACIONES UNO 20000 1 50 300 

ELECTRICAS DE 3/4" 
721003 CONEXIONA CAJA PVC SAP 3/4" PZA 2 0000 080 1 60 

730132 TUBO PVC SAP 3/4' PZA 2 3500 500 11 75 

Equipos 
3 0000 42 25 1 27 370101 HERRAMIENTAS MANUAL S %MO 

Partida 07 05 00 SALIDA DE INTERRUPTOR DE CONMuTACION 
Rendimiento 6 000 PTO/DIA Costo unitario directo por : PTO 87 43 

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

Mano de Obra O 1333 13 13 
470101 CAPATAZ HH O 10 

470102 OPERARIO HH 1 00 1 3333 10% 

470104 PEON HH 1 00 1 3333 886 

Materiales 26 0000 065 
072002 CABLE TW #2 AWG - 4MM2 M 

120904 CAJA RECTANG GALV 4'X2 1/8" UNO 20000 200 

123202 INTERRUPTOR CONMUTACION PZA 20000 800 

P t I biliario de viviendas de interés social Corpac-Santa Rosa en sistema constructivo Muro de Ductilidad Limitada 
royec o nmo . Pagma N° J •, 

Diaz Contreras, W1Jmer 

Parcial 

1 l b  
14 60 
11 81 

16 9C 
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1600 
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CAPITULO V: PRESUPUESTO DEL SISTEMA DE MUROS DE DUCTILIDAD LIMITADA 

Análisis de precios unitarios 
Obra PROYECTO INMOBILIARIO DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL SANTA ROSA CORPAC EN EL 
SISTEMA CONSTRCUTIVO DE MUROS DE DUCTILIDAD LIMITADA 

INSTALACIONES ELECTRICAS 
301323 CINTA AISLANTE UNO O 1000 2 50 O 25 
304636 PEGAMENTO PARA PVC L 00430 25 DO 1 08 
721001 UNION PVC SAP P/INST ELECT DE 3/4" UNO 4 0000 1 20 4 80 
721002 CURVA PVC SAP PESADO PARA INSTALACIONES UNO 4 0000 1 50 600 

ELECTRICAS DE 3/4" 
721003 CONEXIONA CAJA PVC SAP 3/4" PZA 4 0000 O 80 3 20 
730132 TUBO PVC SAP 3/4' PZA 1 2000 5 00 6 00 

Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 30000 2816 O 84 
375287 HOJAS DE SIERRA UNO 024 00400 500 O 20 

Partida 07 06 DO SALIDA DE TIMBRL 
Rendimiento 3 000 PTO/OIA Costo unitario directo por : PTO 12408 

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH O 10 O 2667 13 13 3 50 
470102 OPERARIO HH 1 00 26667 10 95 ¿9 20 
470104 PEON HH 1 DO 26667 8 86 2363 

Materiales 
070135 CABLE TW # 14 AWG- 2 5 MM2 M 26 0000 050 13 DO 
120504 TIMBRE UNO 1 0300 35 00 3605 
120904 CAJA RECTANG GALV 4ºX2 1/8" UNO 1 0000 200 200 
301323 CINTA AISLANTE UNO O 1000 2 50 O 25 
304636 PEGAMENTO PARA PVC L 00430 2500 1 08 
308702 HOJA DE SIERRA UNO 00800 500 O 40 
308703 ESTERINA KG O 0400 5 DO O 20 
309919 LIJA UNO 00400 200 O 08 
721001 UNION PVC SAP P/INST ELECT DE 3/4" UNO 20000 1 20 2 40 
721002 CURVA PVC SAP PESADO PARA INSTALACIONES Ur-.iD 20000 150 300 

ELECTRICAS DE 314º 

721003 CONEXIONA CAJA PVC SAP 314" PZA 2 0000 080 160 
730132 TUBO PVC SAP 3/4" PZA 1 2000 500 600 

Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3 0000 5633 169 

Partida 07 07 00 TABLERO O DISTRIBUCION 
Rendimiento 4 000 UNO/OIA Costo unitario directo por : UNO 93 52 

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH O 10 02000 13 13 

470102 OPERARIO HH 1 00 20000 10 95 
470104 PEON HH 1 00 20000 8 86 

Materiales 
120225 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 'lx'l JAx240V UNO 1 0000 25 00 

127091 TABLERO PARA 2 CIRCUITOS UNO 1 0000 25 00 

Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 30000 42 25 

p ecto Inmobiliario oo viviendas de interés social Corpac-Santa Rosa en sistema constructivo Muro de Ductilidad Limitada 
roy . Pagma fl/0 ::o 

Diaz Contreras, WJ/mer 

Parcial 
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21 90 
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CAPITULO V: PRESUPUESTO DEL SISTEMA DE MUROS DE DUCTILIDAD LIMITADA. 

Análisis de precios unitarios 
Obra  PROYECTO INMOBILIARIO DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL SANTA ROSA CORPAC EN EL 
SISTEMA CONSTRCUTIVO DE MUROS DE DUCTILIDAD LIMITADA 

INSTALACIONES ELECTRICAS 

Partida 07 08 00 POZO CON CONEXIONA TIERRA COMPLETA 

Código Descripción Insumo Unidad 
Materiales 
81 POZO CON CONEXIONA TIERRA COMPLETA 

Partida 07 09 00 INST ALACION DE TELEFONO 

Código Descripción Insumo 
Materiales 
89 MATERIALES 

Partida 07 10 00 INST ALACION DE THERMA 

Código Descripción Insumo 
Materiales 
89 MATERIALES 

Unidad 

Unidad 

Partida 07 11 00 MURETE PARA CONEXION DOMICILIARIA 

Código Descripción Ir.sumo Unidad 
Materiales 
82 MURETE DE CONCRETO 
86 CONEXION ELECTRCIA (TUBERIA Y CABLEADO) 

Equipos 
37 HERRAMIENTA MANUAL 

Cuadrilla 

Cuadrilla 

Cuadrilla 

Cuadrilla 

Costo unitario directo por : UNO 200 00 

Cantidad Precio Parcial 

100 0000 20000 20000 

Costo unitario directo por : UNO 70 00 
Cantidad Precio Parcial 

1000000 7000 7000 

Costo unitario directo por : UNO 350 00 

Cantidad Precio Parcial 

100 0000 35000 350 00 

Costo unitario directo por : UNO 100 00 

Cantidad Precio Parcial 

68 0000 0000 6800 
200000 10000 2000 

120000 10000 1200 

- · · · · de · teré ·a1 Con=r-Sant/J Rosa en sistema constrocUvo Muro de Ductilidad L11111tada 
Proyecto lnmob1llano de viviendas m s soc, · ,-..-

Pagina N" : 1 
Diaz Contreras, Wilmer 
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CAPITULO V: PRESUPUESTO DEL SISTEMA DE MUROS DE DUCTILIDAD LIMITADA 

Análisis de precios unitarios 
Obra P R O Y E C T O  INMOBILIARIO DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL SANTA ROSA CORPAC EN ELSISTEMA C O N S T R C U T I V O  DE M U R O S  DE DUCTIL IDAD LIMITADA

INSTALACIONES SANITARIAS 

Partida 06 01 01 RED DE DISTRIBUCION íUBERIA DE: 1' PVC-SAP 
Rendimiento 25 000 M/OIA Costo unitario directo por : M 14 92 

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH 019 O 0608 13 1 O 80 
470102 OPERARIO HH 1 00 03200 10 95 50 
470104 PEON HH 1 00 03200 8 86 2 84 

Materiales 
304611 PEGAMENTO PARA PVC AGUA FOROUIT GLN 00040 5000 O 20 
720083 TUB PVC SAP PRESION P/AGUA C 10 R 1" M 1 0500 5 00 5 25 
721369 TEE PVC SAP 1' T /EMBONE UNLJ 1 0300 1 20 1 24 
725369 CODO PVC SAP PARA AGUA DE 1' X 90 º UNO 1 0300 O 85 088 

Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 30000 7 14 0 2  

Partida 06 01 02 RED DE OISTRIBUCION TUBERIA DE 3/4" PVC SAP 
Rendimiento 25000 M/0\A Costo unitario directo por : M 13 1

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH O 19 00608 1 13 
470102 OPERARIO HH 1 00 03200 10 95 
470104 PEON HH 1 00 O 3200 8 86 

Materiales 
304611 PEGAMENTO PARA PVC AGUA FORDUIT GLN 00040 5000 
720082 TUB PVC SAP PRESION P/AGUA C-10 R 3/4" M 1 0500 4 20 
721368 TEE PVC SAP 3/4' T/EMBONE UNO 1 0300 1 00 
725368 CODO PVC SAP PARA AGUA DE 3/4" X 90º UNO 1 0300 O 70 

Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 30000 7 14 

Partida 06 01 03 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 1(2' PVC SAP 
Rendimiento 25000 MIDIA Costo unitario directo por : M 

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH O 19 00608 13 13 
470102 OPERARIO HH 1 00 O 3200 10 95 
470104 PEON HH 1 00 O 1200 886 

Materiales 
304611 PEGAMENTO PARA PVC AGUA FORDUIT GLN O 0040 5000 

720081 TUB PVC SAP PRESION P/AGUA C-10 R 1(2" M 1 0500 J 78 

721367 TEE PVC SAP 1(2" T/EMBONE UNO 10300 080 

725367 CODO PVC SAP PARA AGUA DE 1(2' X 90º UNO 1 0300 05ó 

Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3 0000 7 14 

· · · · · de · terés social Corpac-Santa ROSéJ en sistema constructivo Muro de Ductilidad Um,tada 
Proyecto lnrnob1hano de viviendas m Pagina ,vo ?J 
Diaz Contreras. Wilmer 

Parcial 

080 
3 50 
2 84 

O 20 
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1 03 
O 72 

O 21 
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CAPITULO V: PRESUPUESTO DEL SISTEMA DE MUROS DE DUCTILIDAD LIMITADA 

Análisis de precios unitarios 
Obra PROYECTO INMOBILIARIO DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL SANTA ROSA CORPAC EN EL 
SISTEMA CONSTRCUTIVO DE M U R O S  DE DUCTILIDAD LIMITADA 

INSTALACIONES SANITARIAS 

Partida 06 01 04 SALIDA DE AGUA FRIA DE 1/2" 
Rendimiento 4 000 PTO/DIA 

Código Descripción Insumo Unidad 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH 
470102 OPERARIO HH 
470104 PEON HH 

Materiales 
304611 PEGAMENTO PARA PVC AGUA FORDUll GLN 
720081 TUS PVC SAP PRESION P/AGUA C-10 R 1/2" M 
721367 TEE PVC SAP 1/2" T/EMBONE UNO 
723106 ADAPTADOR PVC SAP 1/2" UNO 
725367 CODO PVC SAP PARA AGUA DE 1/2" X 90º UNO 

Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 

Cuadrilla 

O 10 
1 00 
O 50 

Costo unitario directo por : PTO 

Cantidad Precio 

O 2000 13 13 
20000 10 95 
1 0000 8 86 

O 0250 50 00 
O 7000 3 78 
17300 080 
1 0000 080 
20000 O 55 

30000 33 39 

41 57 

Parcial 

2 63 
21 90 

8 86 

1 25 
2 65 
1 38 
080 
110 

1 00 

Partida 06 01 05 VALVULAS DE COMPUERTA DE BRONCE DE 1' 
Rendimiento 6 000 PZNDIA Costo unitilrio directo por : PZA 47 93 

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH O 10 O 1333 13 13 
470102 OPERARIO HH 1 00 1 3333 10 95 

Materiales 
290405 CINTA TEFLON PZA 00250 1 50 
304611 PEGAMENTO PARA PVC AGUA FORDUIT GLN 00250 5000 
650512 UN\ON UNIVERSAL DE Fo GALV DE 1" UNO 2 0000 5 20 
651365 NIPLE DE Fo Go DE 1" x 1 1/2" UNO 2 0000 1 20 
770003 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1" UNO 1 0000 17 00 

Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 30000 16 35 

Partida 06 01 06 VALVULAS DE COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" 
Rendimiento 6000 PZNDIA Costo unitario directo por : PZA 

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH O 10 O 13 3 13 13 

470102 OPERARIO HH 1 00 1 3333 10 95 

Materiales 
290405 CINTA TEFLON PZA 00?50 1 50 

304611 PEGAMENTO PARA PVC AGUA íORDUIT GLN 00250 5000 

650511 UNION UNIVERSAL DE Fo GALV DE 1/2" UNO 20000 4 87 

651364 NIPLE DE Fo Go DE 1/2" x 1 1/2" UNO 20000 (190 

770002 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2' UNO 1 0000 1500 

Equipos 
%MO 30000 16 35 

370101 HERRAMlENT AS MANUALES 

p ec  Inmobiliario de viviendas de interés social Corpac-Santa Rosa en sistema constructivo Muro de Ductilidad Umitada
roy o Pag,na llf' 2, 

Diaz Contreras, Wilmer 

Parcial 

1 75 
14 60 

O 04 
1 25 

10 40 
2 40 

17 00 

O 49 

44 67 
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UNI-FIC 

CAPITULO V. PRESUPUESTO DEL SISTEMA DE MUROS DE DUCTILIDAD LIMITADA. 

Análisis de precios unitarios 
Obra PROYECTO INMOBILIARIO DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL SANTA ROSA CORPAC EN EL 
SISTEMA C O N S T R C U T I V O  DE M U R O S  DE DUCTILIDAD LIMITADA 

lNSTALACIONES SANITARIAS 

Partida 06 02 01 RED DE DISTRISUCION l USERIA DE 112" PVC-SAP 
Rendimiento 25 000 M/OIA Costo unitario directo p o r :  M 12 91 

Código Descripción Insumo Unidad 

Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH 
470102 OPERARIO HH 
470104 PEON HH 

Materiales 
304611 PEGAMENTO PARA PVC AGUA rüRDUIT Gl N 
720081 TUS PVC SAP PRESION P/AGUA C-10 R 1/2" M 
721367 TEE PVC SAP 1/2" T/EMSON UNO 
725367 CODO PVC SAP PARA AGUA DE 1/2" X 90º UNO 

Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 

Partida 06 02 02 SALIDA DE AGUA CALIENTE DE 1/2" 
Rendimiento 4 000 PTO/DIA 

Código Descripción Insumo Unidad 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH 
470102 OPERARIO HH 
470104 PEON HH 

Materiales 
304611 PEGAMENTO PARA PVC AGUA FORDUIT GLN 
720081 TUS PVC SAP PRESION P/AGUA C-10 R 1/2" M 
721367 TEE PVC SAP 1/2" T/EMSONE UNO 
723106 ADAPTADOR PVC SAP 1/2" UNO 
725367 CODO PVC SAP PARA AGUA DE 1/2" X 90º UNO 

Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 

Partida 06 03 01 RED DE DESAGUE DE 2" EN PVC 
Rendimiento 30 000 M/OIA 

Código Descripción Insumo 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 

Materiales 
304637 PEGAMENTO PARA PVC AGUA FORDUIT 
730134 TUBERIA PVC SAL 2" 
731102 CODOS PVC SAL 2" X 90º 

731152 CODOS PVC SAL 2" X 45º 

731303 TEE PVC SAL 2" X 2" 

Unidad 

HH 
HH 
HII 

L 
PZA 
PZA 
PZA 
PZA 

Cuadrilla 

O 19 
1 00 
1 00 

Cuadrilla 

O 10 
1 00 
O 50 

Cuadrilla 

O 10 
1 00 
1 00 

Cantidad Precio 

00608 13 13 
O 3200 10 95 
03200 8 86 

00040 5000 
1 0500 3 73 
1 0300 080 
1 0300 O 55 

3 0000 7 14 

Costo unitario di,ecto por ·  PTO 

Cantidad Precio 

07000 131 
2 0000 10 95 
1 0000 886 

00250 5000 
O 7000 3 78 
1 7300 080 
1 0000 080 
2 0000 O 55 

30000 3339 

Costo unitario directo por : M 

Cantidad Precio 

O 026/ 13 13 
02667 10 95 
O 2667 886 

00300 20 00 
O 3500 ,1 70 
O 4500 4 30 
O 4500 4 30 
O 4500 1 6 0  

Proyecto Inmobiliario de viviendas de Interés social Corpac-Santa Rosa en sistema constJ1JCtIvo Muro de Ductilidad Limitada 
Diaz Contreras, Wi/mer Pagina N° :!-1 

Parcial 

080 
3 50 
2 84 

O 20 
3 97 
O 82 
O 57 

O 21 
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Parcial 

2 63 
21 90 
8 86 

1 25 
265 
1 38 
O 80 
110 

1 00 
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; 6� 
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CAPITULO V: PRESUPUESTO DEL SISTEMA DE MUROS DE DUCTILIDAD LIMITADA 

Análisis de precios unitarios 
Obra PROYECTO INMOBILIARIO DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL SANTA ROSA CORPAC EN EL 
SISTEMA CONSTRCUTIVO DE MUROS DE DUCTILIDAD LIMITADA. 

I N S T A L A C I O N E S  S A N I T A R I A S  
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 

Partida 06 03 02 TUBERIA DE DESAGUE PVC SAL DE 2" PARA VENTILACION 

30000 5 63 OF 

Rendimiento 18 000 M/OIA Costo unitario directo por : M 23 88 

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH O 10 O 0444 13 13 058 
470102 OPERARIO HH 1 00 O 4444 10 95 4 87 
470104 PEON HH 200 O 8889 886 7 88 

Materiales 
304637 PEGAMENTO PARA PVC AGUA FORDUIT L 00100 2000 O 20 
730134 TUBERIA PVC SAL 2' PZA O 3500 4 70 1 65 
731102 CODOS PVC SAL 2' X 90º PZA 1 0000 430 4 30 
732301 SOMBRERO DE VENTILACION PVC SAL 2' PZA 1 0000 4 00 4 00 

Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0000 13 33 O 40 

Partida 06 03 03 SALIDA DE DESAGUE O [  2' 
Rendimiento 4 000 PTO/DIA Costo unitario directo por : PTO 61 87 

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH O 10 O 2000 1313 2 63 
470102 OPERARIO HH 1 00 2 0000 10 95 2190 
470104 PEON HH 1 00 20000 8 86 1772 

Materiales 
304637 PEGAMENTO PARA PVC AGUA FOROUIT L O 0250 O 00 O 50 
721719 TEE SANITARIA SIMP C/REDUC PVC SAL 4'A2' UND 1 0000 8 00 8 00 
723202 YEE PVC SAL 2 '  UNO 1 0500 3 50 3 68 
730134 TUBERIA PVC SAL 2' PZA 03500 4 70 1 65 
731102 CODOS PVC SAL 2 '  X 90º PZA 1 0500 4 30 4 52 

Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3 0000 422  1 27 

Partida 06 03 04 SALIDA DE DESAGUE DE 4' 
Rendimiento 4 000 PTO/OIA Costo unitario directo por : PTO 73 52 

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH O 10 O 2000 13 13 

470102 OPERARIO HH 1 00 20000 10 95 

470104 PEON HH 1 00 20000 8 6 

Materiales 
304637 PEGAMENTO PARA PVC AGUA FORDUIT L 00150 ?O 00 

721703 TEE SANITARIA SIMPLE PVC SAL DE 4' UNO 2 0000 7 00 

723201 YEE PVC SAL 4' UNO 1 5000 5 00 

725371 CODO PVC SAL 4x90º UNO 1 0500 4 30 

730133 TUBERIA PVC SAL 4' PZA 03500 1050 

b-1- · de .,,·endas de interés social Corpac-Santa Rosa en sistema constroctivo Muro de Ductilidad Umitada 
Proyecto lnmo , ,ano v . .  , Pagina N" ]5 
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CAPITULO V: PRESUPUESTO DEL SISTEMA DE MUROS DE DUCTILIDAD LIMITADA 

Análisis de precios unitarios 
Obra PROYECTO INMOBILIARIO DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL SANTA ROSA CORPAC EN EL 
SISTEMA CONSTRCUTIVO DE MUROS DE DUCTILIDAD LIMITADA 

lNSTALACIONES SANITARIAS 

Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 30000 42 25 1 27 

- - -

Partida 06 03 05 CAJA DE REGISTRO DE ALB DE 10" X 20" 
Rendimiento 2 000 PZNOIA Costo unitario directo por : PZA 160 46 

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH O 1G O 4000 13 13 
470102 OPERARIO >-JH 1 00 40000 1095 
470104 PEON HH O 75 30000 8 8  

Materiales 
040000 ARENA FINA M3 00300 3500 
170023 LADRILLO K K DE ARCILLA 9X14X24 CM UNO 84 0000 050 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1(425KG) BOL 15000 15 45 
308682 AGUA M3 00100 300 
380000 HORMIGON M3 O 0100 3000 
698004 TAPA DE CONCRETO UNO 1 0000 16 00 

Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 30000 75 63 

- - - - -

Partida 06 03 06 REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 2" 
Rendimiento 6 000 PZNOIA Costo unitario directo por : PZA 

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH 010 O 1333 13 13 
470102 OPERARIO HH 1 00 1 3333 10 95 
470104 PEON HH O 50 O 6667 8 86 

Materiales 
01520 REGISTRO DE BRONCE DE 2" UNO 1 0000 12 40 

304637 PEGAMENTO PARA PVC AGUA FORDUIT L 00200 2000 
730134 TU8ERIA PVC SAL 2' PZA 03500 4 70 
731102 CODOS PVC SAL 2' X 90º PZA O 3500 4 30 

Equipos 
%MO 3 0000 2226 370101 HERRAMIENTAS MANUALES 

· · · · · _,.,_ de ·nterés social corpac-Santa Rosa en sistema constructivo Muro de Ductilidad Limitada 
Proyecto lnmob1/1ano de v1v1e,ruas I Pagma N" ]6 
Diaz Contreras, Wt/mer 

525 
43 80 
26 58 

1 05 
4200 
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O 03 
O 30 

16 00 
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Parcial 
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14 60 
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165 
151 

O 67 
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METRADOS 

Proyecto Inmobiliario de viv,endas de interés social Corpac-Santa Rosa 
Sistema constructivo de Muro de Ductilidad Limitada 
Dlaz Contreras. Wilmer 



VIVIENDAS UN/FAMILIARES SISTEMA UN/CON 
SERVICIO VIVIENDAS UNIFAMILIARES SISTEMA MURO DE DUCTILIDAD LIMITADA 
PROPIETARIO GRUPO ANDROMEOA HECHO POR· G-7 

ITEM DESCRIPCION UND. Nº DE UIMEN;:,Iur4ES 
PARCIAL TOTAL VECES LARGO ANCHO ALTURA 

01.00.00 OBRAS PRELIMINARES 
01 01 00 OACINAS m2 

1 3 L 6 
6 00 

01 02 00 TRAZO Y REPLANTEO m2 
Para lotes de 9 metros de frentera 8 12 9 864 
Para k>tes de 8 metros de frenlera 32 12 8 3072 

3936 00 
010300 TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO m2 

8 12 9 864 
32 12 8 3072 

3936.00 
02.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRA 
02.01 00 EXACAVACION PARA LOSA DE CIMENTAC10N m3 

32 12 8 'l 5 1536 00 
8 12 9 0 5  432 00 1968.00 

02.02.00 CORTE. REANE Y NIVELACKlN D a  TERRENO m3 
32 12 8 0 6  1843 20 
8 12 9 0 6  518 40 2J61.60 

02 03 00 RELLENO CON MATERIAL PROP10 m3 
32 12 8 O 95 2918 40 
8 12 9 O 95 820 80 

3739.20 
02 04 00 ACARREO DE MATERIAL EXCEOEWE m3 32 12 8 0 5  1536 00 

8 12 9 0 5  432 00 1968.00 
0205.00 ELIMINACION DE DESMONTE CON EQUIPO m3 1968 00 

1968.00 
02.06 00 NIVELAC10N MERIOR Y COMPACTAC10N m2 

Area total 
32 8 12 3072 
8 9 12 864 

Area de muros a descortar 
EJE 1-1 40 6 3  O 1  5 20 
EJE 2-2 40 6 3  o - 5 20 
EJE 3-3 40 3 3  O 1 -13 20 
EJE 4-4 40 1 3  O 1 13 20 
EJE 5-5 40 3 O 1 -12 00 
EJE A-A 40 7 53 -O 1 -:lO 12 
EJE B-B 40 9 18 0 1 -36 72 
EJEC-C 40 9 18 O 1 -36 72 

3743 64 
03.00.00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
03 01 00 SOLADO 2"MEZCLA 1 12CEMEWOHORMIGON m2 

Ares total 2237 6 
2237.60 

03 02.00 CONCRETO EN FALSO PISO MEZCLA 1 8 CEMEWO-HORMIGON E= m2 
Atea total 
Desde HaM hasta la Coc,na 40 4 22 7 36 1242 37 
Sala . comedor 40 3 78 6 6  997 92 
Pabo interno 40 O 86 3 61 124 18 

40 1 59 1 4 89 04 
Entrada externa 40 8 64 1 345 60 
Carport 40 3 4 64 556 80 
/vea de muros a descontaI 
EJE 1-1 40 6 3  -O 1 -25 20 
EJE 2-2 40 6 3  -O 1 -25 20 
E.JE 3-3 40 3 3 -O 1 -13 20 
EJE 4-4 40 3 3  O 1 -13 20 
EJE 5-5 40 3 O 1 12 00 
EJE A-A 40 7 5J O 1 -30 12 
EJE B-B 40 9 18 O 1 -36 72 
EJE C-C 40 9 18 O 1 36 72 

3163.55 

04.00.00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
04 01 00 LOSA DE CIMEWACION 
0401 01 CONCRETO Pe= 210 Kglcm2 PARA LOSA DE CIMETAC10N m3 

471 60 E= 15m 471.60 



VIVIENDAS UNIFAMILIARES SISTEMA UN/CON 
SERVICIO VIVIENDAS UNIFAMILIARES SISTEMA MURO DE DUCTILIDAD LIMITADA 
PROPIETARIO GRUPO ANDROMEDA 

ITEM 
1 

DESCRIPCION 

04 01 02 MALLA ElECTROSDLDADA EN LOSA DE CIMENTACION 
MALLAQ.131 ( 5mm) 
Area f1 
Area f3 
Area f5 
Area 112 

DENS10AD = 2 12 k¡ym2 
AREA PARCIAL EN KG 

MALLA0-188(6mm) 
Area f2 
DENSIDAD = 3 06 kg/m2 
AREA PARCIAi. EN KG 

MALLA 0-158 (5 5mm) 
Area f4 
OENSlDAD = 2 58 ,glm2 
AREA PARCIAi. EN KG 

04 02 00 PLACAS 
04 02 01 CONCRETO PREMEZCLADO Pe = 210 Kg/CM2 

EJE A-A 
EJE B-B 
EJEC-C 
EJE 1-1 
EJE 2-2 
EJE 3-3 
EJE 4-4 
EJE 5-5 
MURO EN AREA DE ESCALERA 

04 02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO METALICO EN PLACAS 
EJE A-A 

EJEB-B 

EJE C-C 

EJE 1-1 • 
EJE 2-2 

EJE 3-3 

EJE 4-4 

EJE 5-5 

MURO EN AREA DE ESCALERA 

04 02 03 MALLA ELECTRESDLDADAS EN PLACAS 
MALLA 0-188 (6mm) 
Ml 
M2 
M3 
M7 
MlO 
M i l  
Ml 
M2 
M3 
M6 
M7 

M9 
M12 
Ml3 
M14 

OENSIOAD=3 06 kg/m2 
PESO PPRCIAI. EN KG 
MALLA 0-221 (6 5mm) 
Ml 

M2 
M3 

1 1 Nº D E I  
UND. 

V E C E S !  

m3 

40 
40 
40 
40 

40 

40 

m3 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 

m2 
40 
80 
40 

320 
40 
80 

40 
40 
40 
160 
40 
40 
40 

240 
40 
120 
40 
80 

kg 

4G 
40 
40 
80 
80 
80 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 

40 

40 
40 

HECHO POR G-7

UIMENSIONES 1 
1 LARGO I ANCHO I AL TURA I 

PARCIAL 

4 17 2 46 410 33 
2 7  3 93 424 44 

4 07 2 7 439 56 
3 97 2 2  349 36 

1623 69 
2 12 

3442 22 

2 2 3 93 345 84 
3 06 

1058 27 

165  3 9 3  259 38 
2 !>8 

669 20 

7 36 O 1 5 8 170 75 
5 44 0 1 5 8 126 21 
6 55 O 1 5 8  151 96 
4 17 O 1 5 8 96 74 
5 02 O 1 5 8 116 46 
2 6 0 1 !>8 60 32 

2 95 O 1 5 8 68 44 
2 12 O 1 5 8 49 18 
1 62 0 1 4 8 31 10 

14 72 5 8  415 04 
O 1 5 8 46 40 

10 88 5 8 2524 16 
0 1 5 8 185 60 
13 1 5 8 3039 20 
O 1 5 8 46 40 

8 34 5 8  1934 88 
o 1 5 8 23 20 

5 02 5 8 1164 64 
0 1 5 8 9280  
2 f.  8 603 20 
O 1 5 8 23 20 

2 95 5 8 684 40 
O 1 5 8 139 20 

."" 12 5 8 491 84 
o 1 5 8 69 60 
1 62 4 8 311 04 
o 1 4 8 38 40 

2 95 2 4 283 2 
1 05 2 4  100 8 
1 05 2 4  100 8 
O 76 2 4  145 92 
2 57 2 4 493 44 
1 35 2 4 259 2 
2 95 1 118 
1 05 1 42 
1 05 1 42 
1 2 1 48 

O 76 1 30 4 
4 1 1 lb6 8 
- 6 1 104 

6 55 1 ¿s¿ 
7 1 1 
2 4 1 

2376 !>6 
  06 

727? 2736 

2 9  2 4  283 e 1 1 05 L 4 100 8 
1 05 2 4  100 8 

TOTAL 

5169.69 

871 18 

14833 20 

1 



VIVIENDAS UNIFAMILIARES SISTEMA UNICON 
SERVICIO VIVIENDAS UNIFAMILIARES SISTEMA MURO DE DUCTILIDAD LIMITADA 
PROPIETARIO GRUPO ANDROMEOA HECHO POR G 7 

ITEM DESCRIPCION UNO. Nº DE 
PARCIAL TOTAL VECES LARGO ANCHO ALTURA 

M4 80 2 6  24 499 2 
M5 80 3 06 2 4  587 52 
M6 80 1 2 2 4 230 4 
MS 80 4 17 2 4  800 64 
M9 80 2 6  2 4  499 2 
M12 80 6 55 : ' 4  1257 6 
M13 80 2 1 2 4  403 2 
M14 80 2 4  2 4  460 8 
MP 80 1 55 2 4  297 6 

5520 96 
DENSIDAD=3 58 kglm2 3 58 
PESO PARCIAL EN KG 19765 04 

27037 31 
04 03 00 VIGAS 
04 03 01 CONCRETO P e •  210 K9'CM2 m3 

V1 40 0 8 02 0 2 1 28 
V2 40 197 0 2 0 2 3 1 5  
V3 40 0 9 0 2  0 2 1 44 
V4 40 1 5 0 2  0 2 2 40 
V5 40 1 0 2 0 2 1 60 
V6 40 1 81 0 2 0 2 2 90 
V I  40 O 91 0 2 0 2 1 46 
V8 40 1 37 0 2  0 2 2 19 

16 42 
04 03 02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS m2 

V1 40 0 6 24 00 
V2 40 0 6 24 00 
V3 40 0 6  24 00 
V4 40 0 6 24 00 
V5 40 0 6 24 00 
V6 40 0 6 24 00 
V I  40 O 60 24 00 
V8 40 0 6 24 00 

192.00 
04 03 03 ACERO GRADO 60 EN VIGAS kg 

V1.V2.V3.V4 V5 V6 V I  V8 160 10 26 1641 60 
DENSIDAD • 56 kglml O 56 
PESO PARCIAL - 9 1 9 . 3 0
Estnbos 2120 0 8 1696 00 
DENSIDAD• 22 kglml O 22 

373.12 

1292.42 

04 04 00 LOSAS MACIZAS 
04 04 01 CONCRETO PREMEZCLADO PC O 210 kglcm2 EN LOSA MACIZA m2 

AREA DE LOSA• 55 94 m2 40 0 1 :'23 76 
223.76 

04 04 02 ENCOFRADO METALICO EN LOSA MACIZA 
PERIMETRO DE LA LOSA• 34 02 ( fnsos) m2 40  4 02 1360 8 

AREA DE FONDO A• 55 94 m2 40 2237 6 
3598 4 

04 04 03 MALLA ELECTROSOLDADA EN LOSA MACIZA kg 

MALLA0-131 (5mm) 
345 84 AREA F1 40 2 2  3 93 

AREA F3 40 1 65 3 93 2b9 38 

AREA F5 - 40 3 97 22 349 36 

 EAF6 40 4 17 ? 46 410 33 
1364 91 

DENSIDAD•2 12 kglm2 2 12 

PESO PARCIAL EN KG 2893.60 

MALLA0-158 (5 5mm) 
3 93 424 44 

AREA F2 40 2 70 

AREA F4 40 4 07 2 7 43  5 f  
864 00 

DENSIDAD•2 58 kglm2 
0 58 

2229 12 
PESO PARCIAL EN KG 5122 72 

04 05 00 ESCALERA DE CONCRETO 
04 05 01 CONCRETO fe • 175 KGICM2 m3 

40 L 54 

1016 

m2 04 05 02 ENCOFRADO PARA ESCALERA , Ot. 
1ER TRAMO 11 
DESCANSO 1 15 
2DOTRAMO 2 7 
CONTRAPASO 



VIVIENDAS UNIFAMILIARES SISTEMA UN/CON 
SERVICIO V IV IENDAS UNIFAMIL IARES SISTEMA MURO DE DUCTILIDAD L IMITADA 
PROPIETARIO G R U P O  ANDROMEDA 

04 05 03 ACERO GRADO 60 PARA ESCALERA kg 
Fierro de 1 n . :  444 3 03 1 02 1372 23 

4 4 4  3 37 1 02 1526 21 
Fierro de 318 º 

444 16 87 O 58 4344 36 
4218 1 O 58 7446 44 

9689 23 
05 00 00 ARQUITECTURA 
0501 00 MUROS Y T/\BIQUES 
0501 01 LADRILLO DE SOGA m2 

L1 40 1 7 2 4  68 
EN ESQUINAS 16 5 3 2 4  84 8 
L2 40 8 5 ] 4 816 

968.8 
05 02.00 MESAS DE CONCRETO 
0502.01 Repostero rnienor para cocma Ul-0 40 40 

40 
05 03 00 PISOS Y PAVIMENTOS 
05 03 01 CONTRAPISO DE 50 mm m2 

Area lota! 
Desde Hall hasta la Coc11a 40 4 22 7 36 1242 37 
Sala - comedor 40 3 78 6 6 997 92 
Patio interno 40 O 86 3 61 124 18 

40 1 59 1 4 89 04 
Entrada externa 40 8 64 1 34ó 60 
Alea de muros a descontar 
EJE 1-1 40 8 -O 1 -32 00
EJE 2-2 40 8 -O 1 -32 00
EJE 3-3 40 3 79 O 1 15 16 
EJE 4-4 40 3 79 -O 1 -15 16 
EJE 5-5 40 3 51 0 1 14 04
EJE A-A 40 7 53 O 1 30 12 
EJE S-8 40 9 18 O 1 36 72
EJEC-C 40 9 18 O 1 -36 72 

2587.19 
05 03 02 PISO DE CERAMICO 20 x 20 m2 

Cocina 40 1 66 3 32 ?2045 
40 0 6 1 71 41 04 

Baño ler pi:so • 40 1 19 2 4  114 24 
40 O 07 O 75 2 10 

Patio interno 40 2 02 O 86 69 49 
40  1 59 2 26 143 74 
40 O 15 O 91 5 46 

Baño de dormrtono pnnctpal 40 1 05 2 56 107 52 
40 O 75 O 15 4 50 

Baño 2do piso 40 1 66 1 43 94 95 
40 O 75 O 15 4 50 

807.98 

05 03 03 PISO DE CEMENTO PULOO Y BRUNADO m2 
40 8 64 1 345 60 

345.60 

05 04 00 CONTRAZOCALOS 
05 04 01 CONTRAZOCALO CEMENTO SIN COLOREAR H = 20 cm PUi.DO m 

Para lotes de 9 metros de frentera 16 28 4 454 4 

Para lotes de 8 metros de frentera 24 17 6 422 4 
876 8 

05 05 00 ZOCALOS 
05 05 01 ZOCALO DE CERAMJCO CELIMA DE 20 X20 CM m2 

Baño 1 er p,so 40 6 5 1 5 390 

Coc,na 40 9 16 1 366 4 

Baño 2do p,so 40 6 91 1 5 414 6 

Baño de cuarto pnnc,pal 40 8 56 1 5 513 6 
1684.6 

050600 CARPINTER\A OE MADERA 
05 06 01 PUERTA PRINCIPAL Uld 40 40 40 

05 06 01 PUERTA POSTERIOR Uld 16 16 

05 06 02 PUERTAS INTERIORES und 280 280 280 

05 06 03 PUERTA CORREDIZA Uld 80 80 80 

05 06 04 PUERTA DE 2 HOJAS Uld 40 40 40 

05 06 05 PUERTA VANEN und 40 40 40 

05 07 00 CIIRP1N"TERIA ME1/ILICII 
05 07 01 VENTANA EN DORMITORIOS Uld 80 80 80 

05 07 02 VENTANA PRINCIPAL Uld 40 40 40 

05 07 03 VENTANA INTERIORES Uld 200 cO0 200 

05 07 04 VETANA EN LOTES DE ESQUINA Uld 16 16 16 

05 07 05 PUERTA METALICA EN COCINA Uld 40 40 40 



VIVIENDAS UNIFAMILIARES SISTEMA UN/CON 
SERVICIO VIVIENDAS UNIFAMILIARES SISTEMA MURO DE DUCTILIDAD LIMITADA 
PROPIETARIO GRUPO ANDROMEDA 

ITEM 1 DESCRIPCION 

05 08 00 PINTURA 
05 08 01 PINTURA EN INTERIORES Cll.ATEX 

LOTESENESO\JINA 
PARAPETOS 

05 08 02 PINTURA EN EXTERIORES Cll.ATEX 
LOTES EN ESQUINA 

05 09 00 COLOCACION DE APARATOS 
05 09 01 INODORO COLOR BLANCO ECONOMICO 

05 09 02 LAVATORIO DE PARED BLANCO 

05 0903 LAVADERO DE ACERO INOXJDABI.E 

05 09 04 LAVADERO DE C,RN,,ITO 

05 09 05 DUCHA SIMPLE CROMADA 1 LLAVE INCLUYE ACCESORIOS 

05 10 00 VARIOS 
05 1001 JUNTA DE CONSTRUCCION CON TEKNOPORT 

A 1=4"8"655a209 6 ha!i 8 m 
A2--4.5"4 17a83 40 ha!i 8 m 

05 10 02 BRUNAS EN ENTRADA (VEREDA) 

05 10 03 TARRAJEO DE ESCALERA 

05 10 04 TARRAJEO DE MUROS DIVISORIOS 

05 10 05 LIMPIEZA GENERAL DE OBRA 

06 00 00 INSTALACION DE AGUA 
06 01 00 AGUA FRIA 
0601 01 RED DE DISTRIBUCION 1• PVC-SAP • 
06 01 02 RED DE DISTRIBUCJON 3/4" PVC-SAP 

06 01 03 RED DE DISTRIBUCION 112" PVC-SAP 

06 01 04 SALIDA DE AGUA FRIA DE 1/2" 

06 01 05 VALVULADE COMPUERTA DE BRONCE 1· 

06 01 06 VAL VULA DE COMPUERTA DE BRONCE 112" 

06 02 00 AGUA CALIENTE 
06 02 01 RED DE DISTRIBUCION 1/2" PVC-SAP 

06 02 02 SALIDA DE AGUA CALIENTE DE 112" 

06 03 00 INSTALACION OE DESAGUE 
06 03 01 RED DE DESAGUE DE 4" EN PVC 

06 03 02 RED DE DESAGUE DE 2· EN PVC 

06 03 03 TUBERIA DE DESAGUE PVC SAL DE 2" PARA VENTll.ACION 

06 o  04 SALIDA DE DESAGUE DE 2· 

06 03 05 SALIDA DE DESAGUE DE 4" 

06 03 06 CAJA DE REGISTRO DE ALBANII.ERIA DE 1 o· X 20" 

06 03 07 REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 2" 

1 UNO. 1 
Nº DE 1 VECES!

m2 40 
40 
16 
40 

m2 40 
16 

pza 
120 

pza 
120 

pza 
40 

pza 
40 

und 
80 

m2 

m 
40 

m2 
40 

m2 
40 
16 

m2 

m 
40 

m 
40 

m 
40 

plo 
200 

und 
40 

und 
120 

m 
40 

plo 
200 

m 40 

m 40 

m 120 

plo 
200 

plo 
120 

pza 
80 

pza 
200 

HECHO POR G7 

u,mc.-,-,,u.-,c.:, 1 PARCIAL 1 - TOTAL 
LARGO I ANCHO I AL TURA 1 

41 16 4 8 7902 72 
17 9 6  6528 
5 3  2 4 203 52 

28 35 1 1134 15768.24 

28 35 5 8  6577 2 
5 3  2 4  203 52 6780.72 

120 120 

120 120 

40 40 

40 40 

80 80 

1215 68 
483 72 1699.40 

22 64 905 6 905 6 

32 53 1301 2 1301 2 

17 9 6  6528 
5 3  2 4  203 52 

6731 52 
3936 3936 

3 120 120 

3 5  140 140 

14 560 560 

200 200 

40 40 

120 120 

15 5 620 620 

200 200 

23 4 936 
936 

18 8 752 
752 

6 4  768 
768 

200 200 

120 120 

80 80 

200 200 



VIVIENDAS UNIFAMILIARES SISTEMA UN/CON 
SERVICIO VIVIENDAS UNIFAMILIARES SISTEMA MURO DE DUCTILIDAD LIMITADA 
PROPIETARIO GRUPO ANDROMEDA 

ITEM 1 DESCRIPCION 

07 00 00 INSTALACIONES ELECTRICAS 
07 01 00 CENTRO DE LUZ 

07 02 00 SAL\DA PAAA BRAQUETES 

07 03 00 SALIDA DE INTERRUPTOR SIMPLE 

07 04 00 SALDA DE INTERRUPTOR DOBLE 

07 05 00 SALIDA DE INTERRUPTOR DE CONMVTACKJN 

07 06 00 SALIDA DE TIMBRE 

07 07 00 TABLERO DE DISTRl3UCION 

07 08 00 POZO DE CONEJOON A TIERRA 

07 09 00 INSTALACION DE TELEFONOS 

07 10 00 INSTALACION DE THERMAS 

07 11 00 MURETE PARA CONtJWN OOMICLIARIA 

1 1 Nº DE 1 UND VECES! 

plo 
520 

pto 
240 

plo 
480 

pza 
120 

pto 
80 

pto 
40 

und 
40 

pza 
40 

pza 
80 

pza 
40 

tnd 
40 

HECHO POR G-7

UIMtNSIONES I PARCIAL I TOTAL 
LARGO I ANCHO I AL TURA 1 

520 520 

240 2AO 

480 480 

120 120 

80 80 

40 40 

40 40 

40 40 

80 80 

40 40 

40 40 
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