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UNI-FIC 

INTRODUCCIÓN 

En la actualidad es muy importante que las diferentes actividades diarias de 

nuestra sociedad se complementen con otras: deporte, cultura, 

entretenimiento, para ello es necesario disponer de infraestructura 

adecuada. 

El Instituto Peruano de Deporte (IPD) organismo del Ministerio de Promoción 

de la Mujer y Desarrollo Humano (PROMUDEH), proyectó la construcción del 

Coliseo Cerrado Cajabamba a través de una 111 · etapa, lográndose la 

culminación integral de esta obra y brindando a la población en general 

condiciones favorables para el desarrollo y práctica de diferentes eventos. 

Este informe alcanza la experiencia obtenida en la construcción de la obra: 

Coliseo Cerrado Cajabamba 111 etapa, especialmente en 4 aspectos muy 

importantes: 

-Descripción de la Obra.

-Procedimientos Constructivos.

-Control Técnico.

-Control Económico

En esta zona la disponibilidad de los Recursos Materiales no fueron 

suficientes, debido al número limitados de los proveedores que tenían poco 

stock y variedad, obligándonos a planificar y efectuar un gran porcentaje de 

compras con anticipación directamente en Lima y otros de menor cantidad en 

el lugar de la obra. 

El recurso mano de obra disponible no estuvo al alcance de la exigencia de la 

obra, porque la actividad más importante en la zona es la agricultura, fue una 

gran tarea y responsabilidad la orientación y enseñanza de algunos trabajos 

de construcción a los obreros. 

La satisfacción de la empresa y personal es que se brindó una nueva 

experiencia de trabajo y aprendizaje al personal obrero de la zona. 

"Proceso Constructivo y Control Técnico 
Económico del Coliseo Cerrado Cajabamba 

A/ex Cachay Aliaga 
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UNI-FIC Capítulo I Generalidades 

CAPITULO 1 

GENERALIDADES 

1.1.0. BREVE DESCRIPCIÓN GENERAL 

ANTECEDENTES 

El Coliseo Cerrado hasta la 2ª etapa presentaba la siguiente 

infraestructura: 

-Techo de estructura metálica en buen estado

-Tribunas de madera en 2 frentes con capacidad para 500 espectadores.

-Pórticos de columnas y vigas de concreto armado sin tarrajeo.

-Muros de adobe a= 0.50 m y h= 5.0 m, 200 mi. en todo el perímetro.

-Ingreso a través de un portón de madera por la calle Cárdenas.

-No tiene los servicios de: agua, desagüe, energía eléctrica.

-No tiene oficinas administrativas

-No tiene Playa de Estacionamiento.

Siendo este conjunto una infraestructura no adecuada para el propósito 

cultural y deportivo de la sociedad. 

Después de una larga espera de 1 O años canalizando desde la misma 

ciudad los esfuerzos en conjunto población con autoridades Y el apoyo de 

la oficina zonal Cajamarca, el ejecutivo aprobó el desarrnllo del proyecto. 

Esta 111 etapa es parte final del anteproyecto integral "Coliseo Cerrado". 

"Proceso Constructivo y Control Técnico 
Económico del Coliseo Cerrado Cajabamba" 

A/ex Cachay Aliaga 
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UNI-FIC 
Capítulo I Generalidades 

Infraestructura existente antes del Inicio de Obra Contractual 

Vista exterior Calle César Cárdenas, lado sur 

Vista exterior Calle Carlos Heros, lado oeste 

Futura playa de estacionamiento. 

"Proceso Constructivo y Control Técnico 
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UNI-FIC Capítulo / Generalidades 

OBRA TERMINADA: "COLISEO CERRADO CAJABAMBA" 

Playa de Estacionamiento, Calle Carlos Heros 

Inauguración del Coliseo, Cancha deportiva 

"Proceso Constructivo y Control Técnico 
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UNI-FIC Capítulo I Generalidades 

Vista interior de Tribunas, camerinos Foto No 05 

1.3.0. UBICACIÓN 

El Coliseo Cerrado de Cajabamba se encuentra ubicado en el distrito de 

Cajabamba, provincia de Cajabamba, Departamento de Cajamarca, Región 

Nor Oriental del Marañón, con : 

LATITUD SUR : entre los paralelos 7° 35· 10" y 7° OT 30" 

LONGITUD OESTE : entre los meridianos 78° 31' 20" y 77º 42· 35" 

ALTITUD : 2635 msnm. 

La obra se encuentra delimitada: 

NORTE 

SUR 

ESTE 

OESTE 

: Centro Educativo Especial Milagro de Fátima. 

: Jr César Cárdenas. 

: Jr. La Torre. 

: Jr. Carlos Heros. 

"Proceso Constructivo y Control Técnico 
Económico del Coliseo Cerrado Cajabamba" 
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UNI-F/C Cap/tu/o I Generalidades 

META DEL PROYECTO 

Ampliar la capacidad de: 500 a 2200 espectadores. 

Infraestructura nueva en una área total: 2356.16 m2 (59.20m x 39.80m). 

El Coliseo Cerrado comprende el desarrollo y construcción de los nuevos 

elementos: 

A) ZONA INTERIOR 

1. Tribunas de concreto armado

2. Camerinos con sshh. y duchas

3. Administración con sshh.

4. Sala Jueces

5. Tópico y Sala de Espera

6. SSHH Público hombres y mujeres

7. Cuarto de bombas

8. Escaleras de acceso

9. Área de Gimnasio y/o Calentamiento

: 02 

: 04 

: 01 

: 01 

: 01 

: 04 

: 01 

: 03 

: 01 

1 O. Área de Usos Complementarios : 01 

11. Área disponible otros usos : 01 

12. Rehabilitación de Cancha Deportiva.

13. Iluminación General.

B) ZONA EXTERIOR

1. Tres Ingresos.

2. Una Playa de Estacionamiento y

3. Graderías y Veredas.

1.2.0. OBJETIVO DE LA OBRA 

a. Dotar de una infraestructura moderna, amplia, segura, cómoda Y que

cumpla "CON EL FIN DE USO PRE-ESTABLECIDO".

b. Aprovechar el espacio existente para aumentar la capacidad de

espectadores. 

c. Motivar a la sociedad al buen uso del tiempo libre en la práctica del deporte

y desarrollo de actividades educativas, culturales y entretenimiento.

d. Alquiler de las instalaciones a terceros permitiendo obtener ingresos quG

cubran los gastos fijos por mantenimiento y guardianía.

"Proceso Constructivo y Control Técmco 
Económico del Coliseo Cerrado Cajabamba" 

A/ex Cachay Aliaga 
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UNI-F/C 

1.4.0. DATOS DE CONVOCATORIA 

1.4.1. Entidad Contratante 

1.4.2. Proyecto a Ejecutar 

1.4.3. Meta 

1.4.4. Sistema de Concurso 

1.4.5. Modalidad 

1.4.6. Financiamiento 

1.4.7. Presupuesto base 

1.4.8. Fecha presupuesto 

1.4.9. Plazo ejecución 

1.4.1 O. Tipo de cambio 

1.5.0. PROYECTISTAS. 

1.5. í. Estructuras 

1.5.2. Arquitectura 

1.5.3. Instalaciones Sanitarias 

1.5.4. Instalaciones Eléctricas 

"Proceso Constructivo y Control Técnico 
Económico del Coliseo Cerrado Cajabamba" 

A/ex Cachay Aliaga 

Capftulo / Generalidades 

: Instituto Peruano del Deporte. 

: Coliseo Cerrado Cajabamba 111 etapa. 

: Terminación del Coliseo Cerrado. 

: Concurso Público de Precios. 

: A suma alzada. 

: Tesoro Público. 

: S/ 919,288.72 

: Octubre 97. 

: 150 días calendario. 

: S/. 2.80. 

: lng. Hipólito Valdez. 

: Arq. Juan Luperdi Brito. 

: lng. Jorge Albinagorta Truj1llo. 

: lng. Pedro Camacho del Castillo. 

10 



UNI-FIC Capitulo II Descripción de la obra 

CAPÍTULO 11 

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 

2.1.0. PRESUPUESTO DE OBRA 

OBRA : "111 ETAPA COLISEO CERRADO" 

PROPIETARIO : 1 PO CAJA MARCA 

LUGAR : CAJABAMBA - CAJAMARCA 

PRESUPUESTO DEL IPD 

DESCRIPCION BASE 

COSTO DIRECTO S/. 623,246.59 

GASTOS GENERALES (15%) S/. 93,486.99

UTILIDAD (10%) S/. 62,324.66 

SUB TOTAL S/. 779,058.24 

I.G.V. (18%) S/. 140,230.48 

TOTALES S/.919,288. 72 

Factor de Relación 0.6944 

DATOS DE LA OBRA: 

Fecha del Presupuesto Base : Octubre de 1,997 

Fecha de Inicio de Obra : 1 º de Febrero de 1,998 

Plazo Obra Principal : 120 días calendarios

Plazo Adicional : 30 días calendario

Modalidad de Contratación : Suma Alzada 

Precio Dólar Tipo de Cambio : S/. 2.80 

"Proceso Constructivo y Control Técnico 
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UNI-FIC Capítulo II Descnpc,ón de la obra 

De las fechas señaladas podemos indicar que la convocatoria del concurso fue en 

Octubre, el acto de licitación en Noviembre y la buena pro se otorgó a fines del mes 

de Diciembre de 1,998. 

La modalidad de contratación fue por Suma Alzada. 

El inicio de obra fue el 1° de Febrero de 1,998. 

2.2.0. ARQUITECTURA 

2.2.1. DEL ANTEPROYECTO 

El planeamiento y diseño de la obra Coliseo Cerrado, responde a la falta de 

infraestructuras deportivas y culturales a través de un Programa Nacional de 

Remodelación y/ o Construcción a mediano plazo. 

En la concepción del proyecto se ha tomado en cuenta parámetros 

importantes como: población, nivel cultural, actividad económica, ubicación, 

clima, costumbres. 

Reg!amentos técnicos y normas. 

Diseño Arquitectónico ligado a la institución. 

2.2.2. PROYECTO ARQUITECTÓNICO 

Plantea la distribución y construcción de: 

1) ZONA INTERIOR.- PRIMER NIVEL:
CANCHA POLIFUNCIONAL, zona para la práctica de diversas actividades,

su nivel existente fue el de referencia para toda la construcción.

El proyecto comprende la rehabilitación de una parte de la losa, cambiar el

concreto en una área de 40% de acuerdo al expediente, el acabado es

frotachado semi pulido igual al de las zonas que están en buen estado, con

una área de = 604.80 m2.

ÁREA DE USOS COMPLEMENTARIOS, ubicada junto a la cancha

deportiva y al mismo nivel, hacia el lado este.

En cada extremo se inician 2 escaleras dirigiéndonos al segundo nivel Y

desde allí nos conecta con la salida hacia la calle La Torre.

"Proceso Constructivo y Control Técnico 
Económico del Coliseo Cerrado Cajabamba" 
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UNI-FIC Capítulo II Descripción de la obra 

El piso es de losa de concreto en buen estado, se hicieron marcas 

reglamentarias con pintura de tráfico (señalización) de acuerdo a lo indicado 

por el responsable del IPD de la zona. 

Sus dimensiones: 39.80 x 7.30 m. con área= 290.54 m2. 

ÁREA DE GIMNASIA y / o CALENTAMIENTO , opuesta al área anterior, al

mismo nivel hacia el lado Oeste, en los extremos se construyeron los 

CAMERINOS 1 y 2 , 3 y 4 respectivamente. 

El piso estuvo en pésimo estado, se reemplazó por una nueva losa de 

concreto con acabado pulido en ocre negro. 

Dimensiones: 21.40 x 11.40 m. área = 243.96 m2. 

TRIBUNAS O GRADER(AS 

NORTE ubicada entre los ejes horizontales L-Q y verticales 5-13. 

Con capacidad para 970 personas. 

Dimensiones en planta 33.60m x 8.1 0m, comprende una área de 272.16 m2. 

El conjunto está formado por 11 graderías, arranca del nivel +0.00 m. y 

termina en el nivel +3.70m. 

SUR ubicada entre los ejes horizontales A-G y verticales 5-13. 

Con capacidad para 1230 personas. 

Dimensiones en planta 33.60 x 10.00 m, comprende una área de 336.00 m
2

. 

El conjunto formado por 14 graderías, del nivel +0.00m hacia el nivel 

+3.70m.

Para ambas tribunas en los extremos se colocó unas barandas metálicas con 

tubo de fierro galvanizado pintado en base con zincromato Y acabado en 

color crema. 

Los pasos y contrapasos en la parte visible son tarrajeados, por debajo en 

la parte inferior el concreto expuesto se mejoró el acabado con emparrado. 

Las columnas y vigas principales inclinadas que sostienen las tribunas en la 

parte inferior se tarrajearon. 

Los contrapasos se pintaron con látex en forma de damero color verde 1

crema. 

"Proceso Constructivo y Control Técnico 
Económico del Coliseo Cerrado Cajabamba" 
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UNI-FIC Capítulo II Descripción de la obra 

La ventilación e iluminación natural es por los vanos superiores en el parapeto 

de la última grada. 

ADMINISTRACIÓN 

Dimensiones en planta 8.30 m x 3.35 m, área de 27.81 m2
. 

Se conecta al Hall de Ingreso, tiene un ½ baño incorporado. 

El servicio higiénico tiene zócalo de cerámico 0.20m x 0.20m color negro y

plomo, asentado en forma de damero hasta una altura h=1.20 m, dispone de 

01 inodoro y Oí lavatorio. 

En el techo o cobertura el cerramiento es con canalón de 7.20m x 1.20m 

apoyado sobre vigas metálicas prefabricadas, fijadas dentro de vigas de 

concreto a una altura de 5.00 m desde el NPT. 

SALA DE JUECES 

Dimensión en planta 4.30 m x 3.0 m, área de 12.90 m2
. 

Se conecta al Hall de Ingreso, dispone de un ½ b2ño y ducha incorporada 

pero ambos ambientes independientes. 

Tiene bancas de concreto con 2 tramos continuos en escuadra de a =0.50m 

y L, = 4.50 m, L2
= 2.50m, a una altura del piso de 0.45m. 

La ducha y el servicio higiénico tiene zócalo de cerámico 0.20m x 0.20m color 

negro y plomo, asentado en forma de damero con alturas de h= 1.80 m, 

h=1.20m respectivamente, se instaló 01 inodoro y 01 lavatorio 

ESPERA-TÓPICO 

Tópico.- de 4.30 m x 5.20 m, área de 22.36 m2, tiene una losa de concreto a

1.20m del NPT, a = 0.60m y L =3.00m con un lavadero de acero empotrado. 

Sala de Espera.- 4.20m x 2.20m, área de 9,24 m2, tiene una banca de 

concreto a 0.45m del NPT, a = 0.50m y L =3.?0m. 

El techo o cerramiento de la Sala de Jueces, Espera -Tópico es la parte

inferior de de la estructura de concreto de la Gradería Sur, tarrajeado Y

pintado con látex. 

"Proceso Constructivo y Control Técnico 
Económico del Coliseo Cerrado Cajabamba" 
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UNI-FIC Cap/tufo II Descripción de la obra 

HALL DE INGRESO 

Dimensiones 4.50m x 3.30m, área de 14.85m2. 

Su concepción de uso y ubicación es muy importante para el conjunto de los 

otros elementos, interconecta el ingreso principal (deportistas y 

autoridades) con los ambientes: Administración, Sala de Jueces, Espera

Tópico y la escalera de 1 tramo que nos lleva directo a la cancha deportiva. 

CAMERINOS Son 4 divididos en 2 grupos con NPT +0.15m. 

Camerino 1- 2, al lado sur, dimensiones 8.30m x 7.0m, área= 58.1 0m2. 

Camerino 3- 4, al lado norte, dimensiones 8.3Jm x 8.1 0rn, área = 67.23 m2. 

Cada camerino formado por 3 ambientes, con un acceso principal que nos 

lleva a una zona de distribución a partir de la cual se conecta al: 

Primer ambiente servicio higiénico completo e independiente con 2 áreas: 

urinario, lavatorio y otra privada con 01 inodoro. 

Segundo ambiente el propio camerino que tiene banca de concreto a 

0.50m NPT, a =0.50m y L = 5.80m. en forma de escuadra. 

Tercer ambiente las duchas. 

En los servicios higiénicos y duchas se colocó un zócalo de cerámico 0.20m 

x 0.20m color negro y plomo asentados en forma de damero a una altura de 

1.20m y 1.80m respectivamente, el piso de la ducha en mayólica blanca de 

0.1 Sm x 0.1 Sm con pendiente al sumidero. 

Divide en áreas iguales a los camerinos 1 y 2 , 3 y 4 un muro de ladrillo 

longitudinal de alfeizer h = 2.40m donde se instala una ventana metálica con 

malla electro soldada. 

En el techo se instaló una cobertura de canalón de 7.20m x 1.20m apoyados 

sobre viga metálica prefabricada a una altura de 3.40m del piso terminado. 

En cada grupo de camerino se instaló un calentador eléctrico. 

En general en todos los ambiente los muros, columnas, vigas 

tarrajeados y pintados con látex. 

son

Los pisos son de cemento pulido acabado en ocre negro.

La iluminación natural es a través de ventanas metálicas con vidrio semidoble

hacia las respectivas fachadas. 

"Proceso Constructivo y Control Técnico 
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UNI-FIC 

ESCALERA DE 1 TRAMO 

Ubicado al lado sur. 

Permite el acceso de los deportistas y autoridades. 

Capítulo II Descripción de la obra 

Conecta el Hall de ingreso de NPT -1.60m hacia el conjunto de áreas: 

Gimnasia y Cancha Deportiva con NPT 0.00m. 

Tiene un ancho de 3.30m y 1 O gradas de 0.30m x 0.18m (paso/ contrapaso). 

Las gradas son de cemento acabado frotachado. 

El contrazócalo de cemento h=0.30m sigue la pendiente de la escalera. 

ESCALERA DE 2 TRAMOS 

Ubicado al lado este en los extremos de la zona de áreas de usos 

complementarios, permite el ingreso del público. 

Son 2 elementos independientes cada uno comprende un área de 4.00m x 

3.75m y 3.30m x 3.75m respectivamente. 

Tienen 2 tramos de 8 gradas cada uno y un descanso intermedio, el paso y 

contrapaso de 0.25m y 0.18m respectivamente. 

Las gradas y descanso son de cemento pulido acabado con ocre negro. 

2) ZONA INTERIOR.- SEGUNDO NIVEL:
, 

SERVICIOS HIGIENICOS PUBLICOS 

Son 2 grupos a nivel de +2.70m, ubicados en lados opuestos Norte Y Sur, 

conectados al ingreso principal. 

Dimensiones 7.30m x 6.85m, área de 50 m2 y 7.30m x 5.60m, área de 

40.88m2 respectivamente. 

Servicio de hombres tiene 2 ambientes divididos por un muro bajo de 

ladrillo, en el primer ambiente un urinario en forma de canal Y 2 lavatorios, en 

el segundo ambiente 2 baños con divisiones metálicas Y un lavadero de 

cemento pulido. 

· · · · · d n· 3 baños independientes
El servIcI0 de muieres un ambiente equipa o co -

con divisiones metálicas y 3 lavatorios apoyados sobre losa de concreto ª

1.1 0m del NPT, a =0.60m y L =3.00m, un espejo biscelado de 4mm ª 10

largo de la losa. 

"Proceso Constructivo y Control Técnico 
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El urinario se enchapó con mayólica blanca de 0.15m x 0.15m y los muros 

con mayólica de 0.20m x 0.20m color negro y plomo en forma de damero 

hasta una altura de 1.20m. 

Los muros altos son tarrajeados y pintados con látex. 

Los pisos son de cemento pulido acabado con ocre negro. 

El techo con cobertura de canalón de 7.20m x 1.20m. apoyados sobre vigas 

metálicas prefabricadas fijadas en las vigas de concreto. 

3) ZONA EXTERIOR.- PRIMER NIVEL:

PLAYA DE ESTACIONAMIENTO 

Ubicada en la calle Carlos Heros al lado oeste, NPT = -2.20m. 

Comprende en conjunto: losa, graderías y veredas de concreto, elementos 

que se desarrollan en forma paralela, siendo sus dimensiones: 

Graderías 

Vereda 

Playa de Estacionamiento 

: 41.65m x 1.0m, 

: 43.65m x 2.0m, 

: 36.00m x 5.0m, 

área = 41.65 m2 

áreq = 87.30 m2 

área = 180.0 m2. 

Capacidad para 1 O vehículos, pendiente positiva de 4% por cada metro en 

el ancho. 

Losa de concreto espesor 0.15m con acabado frotachado y juntas cada 3 

metros rellenadas con brea, limitada longitudinalmente por las 2 graderías 

que conectan a la vereda perimetral. 

FACHADA 

Comprende 3 frentes: 

Calle La Torre : al lado este, con una longitud de 39 80m, pendiente casi 

uniforme en el desarrollo de la vereda exterior al nivel +2.60 m. 

Se ubican los ingresos principales para el público a través de 2 portones 

metálicos de 3.00m x 3.50m, en la parte superior se observa una mampara 

vertical en forma ovalada simétrica, cubierta con material acrílico transparente 

arrancando en los extremos a un nivel de +5.85m hasta un nivel máximo de 

+17.15m en el punto medio.

"Proceso Constructivo y Control Técnico 
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Calle César Cárdenas: al lado sur, con longitud de 59.20 m, pendiente 

variada en todo el desarrollo de la vereda exterior desde el nivel +2.60m 

hasta el nivel -2.60m en el otro extremo. 

Tiene un Ingreso Principal para deportistas y autoridades a través de un 

portón metálico de 3.0üm x 3.50m, se observan 11 vanos libres en el 

parapeto de la última grada en la parte superior. 

Calle Carlos Heros: en el lado oeste, longitud de 39.80m, límite de la playa 

de estacionamiento, la pendiente de la vereda es casi constante al nivel NPT 

-2.20m, se tiene la mampara vertical simétrica del lada este, observamos 9

vanos libres en la parte alta en toda la fachada y 8 ventanas metálicas. 

Tiene zócalo de cemento bruñado verticalmente con separación de 0.20m y 

ancho de bruña = 1 

Las características de acabados en estos frentes son los mismos: muros de 

ladrillo, columnas y vigas de concreto, tarrajeados y pintado con látex color 

verde agua y crema. 

"Proceso Constructivo y Control Técnico 
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2.2.3. ÁREAS DESARROLLADAS 

Cuadro Nº 01: DIMENSIONES Y ÁREAS INDIVIDUALES 

Zona Nivel Ambiente 

Cancha Deportiva 

Tribuna Norte 

Tribuna Sur 

Área Complementarios

Área de Gimnasio 

Área otros usos 

Escalera 2 tramos, norte 

Escalera 2 tramos, sur 

Camerino 3 - 4 

Ducha 3 - 4 

SSHH 3 - 4 

INTERIOR 1er Camerino 1- 2 

Ducha 1- 2 

SSHH 1- 2 

Administración 

Sala Jueces 

Tópico 

Espera 

Hall Ingreso 

Escalera 1 tramo 

Hall 1 

Hall 2 

Cuarto de Bombas 

SSHH hombre , norte 

SSHH mujeres, norte 

INTERIOR 2do Losa de descanso norte 

SSHH hombre sur 

"Proceso Constructivo y Control Técnico 
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Dimensión (m 

Largo Ancho 

33.60 18.00 

33.60 8.10 

33.60 10.00 

39.80 7.30 

21.40 11.40 

33.60 4.00 

3.80 3.75 

3.60 3.20 

8.30 4.00 

8.30 2.3G 

8.30 1.70 

8.30 3.50 

8.30 2.00 

8.30 1.70 

8.30 3.35 

4.30 3.00 

5.20 4.30 

4.20 2.20 

4.50 3.30 

3.30 3.00 

3.30 3.00 

8.30 3.00 

8.30 2.30 

6.75 4.50 

4.00 3.40 

7.00 3.00 

5.50 3.60 

)Area (m2) NPT 

Parcial 

604.80 0.00 

272.16 Variable 

336.00 Variable 

. 290.54 0.00 

243.96 0.00 

134.40 0.00 

14.25 Variable 

11.52 Variable 

33.20 0.15 

19.09 0.15 

14.11 0.15 

29.05 0.15 

16.6 0.15 

14.11 0.15 

27.80 -1.60

12.90 -1.60

22.36 -1.60

9.24 -1.60

14.85 -1.60

9.9 Variable 

9.9 0.00 

24.90 0.00 

19.09 -1.60

30.38 2.70

13.60 2.70

21.00 2.70

19.80 2.70
1 
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SSHH mujeres, sur 5.50 3.75 20.62 2.70 

INTERIOR 2do Losa de descanso Sur 7.20 3.70 26.64 2.70 

Playa de Estacionamiento 36.00 5.00 180.00 Variable 

EXTERIOR 1er Graderías 41.65 1.00 41.65 Variable 

Vereda 43.65 2.00 87.30 -1.60

Total m2 2,625.72 

Cuadro Nº 02: Resumen de Áreas Desarrolladas Clasificadas 

ZONA AMBIENTE 

Techado 

Tribunas 

Cancha deportiva 

INTERIOR Áreas libres otros usos 

Escaleras y Descanso 

Hall 

PARCIAL 

EXTERIOR Playa de Estacionamiento. 

PARCIAL 

�ic· � .. 
,'! '""1' 

·k; ¡!JR0ilrl.:.,I.,
-f-;.'��,¡!'t = c:t---:;:
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NIVEL AREA m2 

1 er 217.55 

2º 84.40 

1 er 608.16 

1 er 604.80 

1 er 668.90 

1 er 83.31 

1 er 49.65 

2316.77 

1 er 308.95 

308.95 
• "f¡{ �-L,.' 
...... •• -:-.·s .. 
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Cuadro Nº 03: CARPINTERIA EN VANOS 

Descripción Vano Dimensiones m Cant Unid Ambiente 

ancho 

Caq�intería metálica 

Ventana exterior V1 0.75 

V2 3.55 

Ventana interior V5 2.95 

C I malla metálica V6 3.75 

V7 1.45 

Portón exterior P1 3.00 

P7 3.00 

Caq�intería madera 

Ventana interior V3 3.85 

V4 1.00 

P2 0.90 

Puertas interiores 

P3 0.70 

P4 1.00 

P6 0.60 
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alto alfeizar 

0.75 2.25/ 2.40 

0.95 2.90 

1.00 2.40 

1.00 2.40 

1.00 2.40 

3.50 

3.50 

1.00 2.90 

1.80 2.90 

2.10 

2.10 

2.10 

1.80 

4 unid camerino 1-2 

4 " 
camerino 3-4 

6 " 

Administración 

2 " 

Espera 

4 " 
Cuarto Equipos 

3 " 

SSHH hombres 1 

3 " 
SSHH mujeres 2 

1 " SSHH hombres 3 

2 
" SSHH mujeres 4 

1
" Tópico 

1 
" Camerino 3-4 

1 
" Camerino 1-2 

1 
" Camerino 3-4 

2 
" Calle La Torre 

1 " Calle Cárdenas 

1 
" Jueces / Espera 

1 
" Espera rr ópico 

4 
" Camerinos 

2
" sshh hombres 1-3 

2 
" sshh mujeres 2-4 

1 
" Administración 

1 
" Baños 

2 
" Jueces/ Espera 

1
" Ducha Jueces 

21 
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eje 2 

eje 2 

eje A 

eje A 

eje A 

eje A 

eje A 

eje 15 

eje 15 

eje A 

eje 3 

eje 3 

eje 3 

eje 15 

eje A 

eje B 

eje 6 
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2.3.0. ESTRUCTURAS 

La 111 etapa del Coliseo Cerrado ha considerado en el área de terreno a 

construir 6 zonas independientes para su "Diseño Estructural". 

Cuadro Nº 04 ZONAS DE DISEÑO 

Ambientes Zona 

Tribuna Norte 1 

Tribuna Sur 11 

Camerino 1 -2 ( Norte ) 1111 

Camerino 3 -4 ( Sur) IV 

Oficinas Administrativas V 

Servicios Higiénicos VI 

Ver Plano E-1 

2.3.1. ESTRUCTURA PRINCIPAL TRIBUNAS 

Es la más importante por el planteamiento estructural y uso, teniendo 

presente que soportará en todo momento cargas vivas variables (asistencia 

del público). 

Hay tramos de estructuras existentes: columnas y vigas (sin graderías de 

concreto) según el alineamiento de los ejes verticales. 
I 

Se construyó la AMPLIACION, ganando espacio con nuevas columnas y 

vigas conectadas a las existentes y todo éste conjunto soportará a las nuevas 

graderías. 

Ver Plano E-3 

1) SUB-ESTRUCTURA:

Se cimentan en terreno conglomerado de Capacidad Portante = 2.5 Kg. / cm2 

Formado por elementos: zapatas, viga de cimentación. 

ZAPATAS: 

Son de 2 tipos: Z-1 (1.40m x 1.0m), Z-3 (1. 40m x 1.40m).

Arrancan del nivel N.F.C = -1.90m y tienen una altura de 0.70 m

La distancia entre ejes de cada zapata: en el eje horizontal es de 4.15 m Y

en el eje vertical de las tribunas Norte y Sur es de 3.57m Y 4.27m

respectivamente. 

"Proceso Constructivo y Control Técnico 
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Tienen armadura de fierro 1 / 2" a cada 0.15m. en ambas direcciones x, y , 

(parrilla simple). 

Acero Fy = 4200 Kg./cm2. 

Concreto F'c= 175 Kg./cm2. 

VIGA DE CIMENTACIÓN: 

Conectadas a las zapatas en la dirección de los ejes verticales (5, ...... , 13). 

Son de 2 tipos: 

VC-1 = (0.40 x 0.60 x 4.1 0m) en tribuna norte 

VC-2 = (0.40 x 0.60 x 4.90 m) en tribuna sur. 

Arrancan del nivel NFC -1.20m. 

Con armadura de fierro superior e inferior 3 C[) 5/8", estribos de 3/8" c/ 0.25m.

Acero Fy = 4200 Kg./cm2. 

Concreto F'c= 175 Kg./cm2. 

Ver Plano E-3 / Corte B-B 

CUADRO Nº 05: Acero y Concreto en Zapatas y Vigas de Cimentación 

Acero Fy= 4200 Kg./cm2 

Elemento Tipo Ubicación. Medidas Cant <D

Tribuna (m) 

Z-3 Norte 1.40 X 1.40 X 0.70 9 1/2 

Z-1 11 1.40 X 1.00 X 0.70 9 1/2 

ZAPATA Z-3 Sur 1.40 X 1.40 X 0.70 9 1/2 

Z-1 11 1.40 X 1.00 X 0.70 9 1/2 

Parcial Zapatas 

V-1 Norte 0.40 X 0.60 X 3.30 9 5/8 

VIGA 3/8 

CIMENT. V-2 Sur 0.40 X 0.60 X 4.10 9 5/8 

3/8 

Parcial Viga Cimentación. 
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Peso unit. Parcial 

Kg Kg 

22.95 206.55 

15.45 139.05 

22.95 206.55 

15.45 139.05 

691.20 

42.24 380.16 

18.86 169.74 

49.92 449.28 

22.18 199.62 

1,198.80 
;, 

l�T: Y! T i\1iT1l 1101111,"(L. 
·. � 

"� 

Concreto 

Volumen 

M3 

12.35 

8.82 

12.35 

8.82 

42.34 

7.12 

8.85 

15.97 
ífil!fi'1 
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2) SUPER-ESTRUCTURA

Formado por elementos: columnas, vigas, graderías. 

COLUMNAS: 

Forma parte de los pórticos que soportarán toda la estructura (Tribunas), 

nacen en las zapatas, por lo tanto las características de ubicación, 

alineamiento y distancias de eje a eje serán iguales a las zapatas. 

Se tiene 2 tipos: C-1 (0.40 x 0.50) m y C-2 (0.40 x 0.30) m. 

La columna C-1 presenta 2 alturas H 1 = 4.1 Om en la tribuna sur y H2= 3.0m 

en la tribuna norte, porque las pendientes con respecto al nivel de la cancha 

son diferentes. 

Armadura de fierro principal: 4<D3/4", 2<D5/8", 6<D1/2" y estribo <D3/8". 

Acero Fy =4200 Kg./cm2. 

Concreto F'c=21 O Kg./cm2. 

Ver Plano E-1 / E-3 

VIGAS: 

Elementos que se apoyan en las columnas comple-tando el pórtico, que es 

inclinado por las alturas diferentes de las columnas. 

Se presentan 2 tipos: 

VT-1 (0.40 x 0.60 x 6.1 O) m en tribuna norte, 

VT-2 (0.40 x 0.60 x 6.80) m en tribuna sur. 

Armadura de fierro superior e inferior es 3 cJ:) 3/4", estribos de 3/8" a distancia 

variable. 

Acero Fy = 4200 Kg./cm2. 

Concreto F'c = 21 O Kg./cm2. 

GRADERÍAS: 

Ver Plano E-3 Corte A-A 

Elementos que descansan sobre el conjunto de pórticos, dando forma 

geométrica a las tribunas. 

Formadas por 11 y 14 graderías en la tribuna norte y sur respectivamente, 

con pendientes diferentes. 

( · t ) de 0.65m, en su interior
Integrada por 2 elementos: paso as1en o 

totalmente con armadura de fierro <D 3/8" a 0.20m en ambas direcciones

(parrilla) y en el contrapaso (espaldar) de 0.30m con armadura de fierro 4

<D 1 /2" con estribos de 3/8". Ver Plano E-3 Detalle 1 

"Proceso Constructivo y Control Técnico 
Económico del Coliseo Cerrado Cajabamba" 

24 

A/ex Cachay Aliaga 



UN/-F/C Capítulo II Descripción de la obra 

CUADRO Nº 06: Acero y Concreto en Columnas, Vigas, Graderías 

Ee o Tipo Medidas 

C-1 0.40 X 0.50 X 2.40 

C-2 0.40 X 0.30 X 0.70 

COLUMNA 

C-1 0.40 X 0.50 X 2.55 

C-2 0.40 X 0.30 X 0.70 

VT-1 0.40 X 0.60 X 6.10 

VT-2 0.40 X 0.60 X 6.80 

Paso 0.58 X 0.10 X 33.60 

Contrapaso 0.42 x 0.15 x 33.60 

s Paso 0.58 X 0.10 X 33.60 

Contrapaso 0.42 x 0.15 x 33.60 
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Cant. <D 

3/4 

9 5/8 

3/8 

9 1/2 

3/8 

3/4 

9 5/8 

3/8 

9 1/2 

3/8 

arcI 

9 3/4 

3/8 

9 3/4 

3/8 

Parcia 

11 3/8 

11 1/2 

3/8 

14 3/8 

14 1/2 

3/8 

Acero Kg. 

Peso Peso 

unit. Parcial 

36.65 329.85 

12.73 114.57 

37.17 334.53 

14.69 132.21 

24:16 217.44 

38.34 345.06 

13.36 120.24 

39.29 353.61 

14.69 132.21 

24.16 217.44 

:"2,29 

95.4 858.60 

38.11 342.99 

103.95 935.55 

41.48 373.32 

510 46 

134.23 1476.53 

147.9 1626.90 

261.04 2871.44 

134.23 1879.22 

147.9 2070.6 

249.35 3490.9 

Concreto m3 

F'c=21 0Kg/cm 

4.32 

0.76 

4.6 

0.76 

10.44 

13.18 

14.68 

27.86 

21.43 

23.28 

27.28 

29.64 

101.6 
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CUADRO Nº 07 : Resumen Peso total de fierro y Volumen de Concreto 

TRIBUNA ELEMENTO Peso Fierro Kg. Volumen Concreto m3 

Zapatas 345.60 21.17 

Viga Cimentación 549.90 7.12 

NORTE Columnas 1128.59 5.08 

Vigas 1201.66 13.18 

Graderías 5974.87 44.71 

PARCIAL 1 9,200.62 91.26 

Zapatas 345.60 · 21.17

Viga Cimentación 648.90 8.85

SUR Columnas 1168.56 5.36 

Vigas 1308.87 14.68 

Graderías 7440.72 56.92 

PARCIAL 2 10,912.65 106.98 

)KOllfl.!.�L,' ¿'· ,,. ·<>' ...... ,'� �'-- .. "'-:,�1:15-Z\'_t.itf'f.;o'. ¿, 
1.���.,. ,,.;.� .-.,,y,.-=4;1:... �

·'?f '.�··· • ·� ,�:r.; -��¡ .. ,_ . .,_..._. . .. ,,,_ ..... �,., I��-:.�-�� ,- -,-�-· ,!-<,t.f:111._, ",_...,. 

2.3.2. AMBIENTES EN GENERAL 

1) CAMERINOS Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS

Estructuración típica: cimientos, sobrecimientos, columnas. 

Cimentadas sobre un terreno de fundación con características de un 

conglomerado observándose los estratos correspondientes. 

Cimientos corridos arrancan en NFC -1.20m. 

Medidas variables 0.60m x 0.80m y 0.40m x 0.70m, vaciados con concreto 

ciclópeo en una dosificación de Cemento: Hormigón 1: 1 O + 30% de piedra 

grande de 8"
. 

tamaño máximo. 

Sobrecimientos de medidas variables 0.50m x 0.25m y 0.40m x 0.15m, 

vaciados con concreto en una dosificación de Cemento: Hormigón 1: 8 Y 25 

% de piedra mediana de 4·· como máximo. 

Columnas 

Construimos 4 secciones diferentes pero con la misma altura libre h= 3.15m

para todos los ambientes indicados. 

Arrancan desde el fondo del cimiento. 
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CUADRO Nº 08: Secciones de columnas 

Tipo de Columna Cantidad Fierro principal et> Estribo et>

C-3 (0.40 X 0.30)m 14 5/8" y 1 / 2" 3/8" 

C-4 (0.30 X 0.30)m 9 5/8" 3/8" 

C-5 (0 .. 30 x 0.25)m 6 1 / 2" 3/8" . 

C-6 (0.15 x 0.30 )m 12 1 / 2" 1 / 4" 

Concreto F'c = 175 Kg./cm2 y 21 O Kg./cm2. de acuerdo a planos. 

MAMPOSTERÍA 

Los muros son de ladrillo macizo fabricados con cemento y arena gruesa de 

0.24 X 0.10 X 0.09 m. 

Se levantaron en aparejo de Cabeza en la parte exterior (perímetro) y las 

divisiones interiores en aparejo de soga, endentadas y con alambre No 8 en 

las columnas. 

Los muros perfectamente aplomados, nivelados y con juntas de asentado de 

1.5 a 2cm. 

Asentados con mezcla de cemento y arena gruesa en proporción 1: 5. 

LOSA ALIGERADA 

En la zona Norte y Sur a los extremos de las tribunas. 

Abarcan 2 áreas simétricas e iguales cada una de 65 m2, espesor de 0.20m, 

con ladrillo hueco de arcilla de 0.30m x 0.30m x 0.15m, sobrecarga de 200 

Kg./ m2. 

Armadura con fierro principal de 1 / 2", bastones de 3/ 8" Y acero de 

temperatura de 1/ 4". 

Concreto F'c = 175 Kg./cm2. 

"Proceso Constructivo y Control Técnico 
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2.4.0. INSTALACIONES SANITARIAS 

En la ciudad de Cajabamba, el abastecimiento de agua potable es continuo, 

variando las presiones: mayor y suficiente en las mañanas, menor por las 

tardes y noches. 

En ésta III etapa la solución adoptada ha considerado un área de diseño en 

función de las necesidades y requerimientos que demanda el uso de ésta 

infraestructura, siendo el objetivo atender a los servicios de los deportistas 

(baños , duchas ) y del público (servicios higiénicos), para ello se planteó el 

abastecimiento por: 

"Sistema indirecto". 

2.4.1. AGUA FRIA 

RED ALMACENAMIE TO EQUIPO 
---• HIDRO EUMÁTICO PÚBLICA --- CISTER A BOMBAS SERVICIO 

Uso continuo, su concepción es por razones de: cogtos, tiempo, ubicación, 

espacio, estética (un tanque elevado no es posible en esta obra). 

"El objetivo es garantizar buena presión de salida, preferentemente en 

los momentos de mayor demanda, como sería en los intermedios de 

cada evento". 

a) CISTERNA.

Ubicado en el cuarto de bombas y equipos, debajo de la tribuna sur entre los 

ejes A-By 12-13. 

Estructura de concreto armado para almacenar el agua potable proveniente 

de la red pública. 

Todo el interior es tarrajeado pulido con impermeabilizante, en el techo tiene 

un dueto para la tapa de inspección metálica 0.60m x 0.60m. 

Altura libre de agua h= 0.40m con respecto al techo. 

Medida externa 

Medida útil 

Capacidad 

Volumen Útil 

L A H 

: 2.90m x 2.20m x 2.20m. 

: 2 50m x 1.80m x 1.80m. 

: 2 50m x 1.80m x 1.80m. 

: 6.3 m3 
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b) BOMBAS.

Sistema conformado por 2 electrobombas, para trabajo alternado con sus 

respectivos controles eléctricos que permiten ésta función. 

Absorben el agua de la cisterna y alimentan al tanque Hidroneumático. 

Cada unidad se seleccionó para una altura dinámica de bombeo por lo menos 

igual a la presión máxima en el tanque hidroneumático, bajo las condiciones 

de Máxima Demanda. 

Las bombas tendrán intervalos de reposo de 1 O minutos entre arranques 

consecutivos. 

Altura de parada de bomba h= 0.20 m con r8specto al piso. 

Electro bomba : Hidrostal 

Motor Eléctrico : Monofásico 

Potencia : 0.8 HP 

Diámetro de succión 1 ½ " 

Diámetro de descarga 1 ½ "

Válvula de pie y Canastilla de succión 

e) EQUIPO HIDRONEUMÁTICO.

Sistema económico de fácil instalación, soluciona problemas de espacio 

Su alimentación para el funcionamiento es con energía eléctrica, requiere un 

mantenimiento periódico, presenta una desventaja en el caso de corte de 

fluido eléctrico, siempre y cuando no haya un grupo electrógeno (emergencia) 

La presión en los tanques debe garantizar en todo momento la presión 

mínima para el aparato y/o punto más desfavorable. 

El nivel mínimo de agua en los tanques será el suficiente para cubrir las 

conexiones de entrada y salida del agua y evitar que el aire escape por 

dichas conexiones, siendo recomendable que el volumen de agua ocupado 

por el sello no sea inferior al 10% del volumen total del tanque. 

Para mantener en todo momento el volumen de aire necesario en los tanques 

hidroneumáticos se cuenta con un compresor fijo dotado de filtro o un 

dispositivo automático cargador de aire de capacidad adecuada. 
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TANQUE HIDRONEUMATICO DUPLEX. 

Se consideraron 2 tanques, con material de plancha de fierro galvanizado 

Capacidad : 150 galones. 

Diámetro : 760 mm 

Altura del tanque : 1,400 mm 

Diámetro de alimentación : 1 ½" 

Diámetro de servicio : 1 ½" 

Cargadores de aire : 2 unidades 

Manómetros : 2 unidades 

Control de nivel : 1 unidad 

La interconexión de los elementos de éste sistema es a través de: tuberías, 

válvulas de interrupción (compuerta), válvulas de retención (check), uniones 

universales y accesorios, con materiales de calidad según especificaciones 

técnicas, considerando los Reglamentos y Normas Técnicas para la 

instalación. 

CUADRO N º 09: Descripción del sistema 

RECORRIDO TUBERIA MATERIAL 

Medidor � Cisterna Ingreso Tub. PVC C-10 1" 

Cisterna Bombas Succión Tub. F.G 1 ½ 

Bombas 
� Tanque Hidr. Impulsión Tub. F.G 1 ½ 

Tanque H. 
� 

Servicios Alimentación Tub. PVC C-10 1 ½" r 

RED DE DISTRIBUCION 

Se inicia a la salida del tanque hidroneumático, todo el recorrido es

enterrado en el piso con tubería PVC - Clase 1 O 1 ½" , se divide en 2

sectores: 

IZQUIERDA. 

Longitud de recorrido 43 mi de 1 ½" y 42 mi de 1 %". 
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Recorre debajo de la tribuna Sur paralelo al eje horizontal E, reduciéndose a 

un diámetro de <D 1 ¼", ingresa a todos los servicios del primer nivel con un 

diámetro de <D ¾" : 

Baños y duchas del camerino 1-2 y camerino 3-4. 

Baño de Administración. 

Baño y ducha sala jueces. 

DERECHA. 

Longitud de recorrido 4 mi de 1 ½" y 42 mi de 1 ¼". 

Recorre por el piso del Área de Usos Complementarios con tubo PVC Clase 

1 O <D 1 ½", se reduce a un diámetro de cf) 1 ¼", sube al 2o nivel en 2 zonas: 

(eje E, eje 15), (eje N, eje 13), llegando al NPT +2. 70m, ingresando a los 

servicios higiénicos de hombres y mujeres con diámetro de <D ¾". 

2.4.2. AGUA CALIENTE: 

Punto de inicio del servicio a partir de la salida de los calentadores. 

Se instalaron 2 equipos de 150 litros cada uno ubicados en los muros de las 

duchas 4 y 2. 

Este servicio es exclusivo para las duchas de los camerinos. 

Salida para 16 puntos (duchas) 

El recorrido es no visible empotrado en muros y pisos. 

El ingreso de agua fría es con tubo PVC-Clase 1 O et>¾" y la salida general de 

agua del calentador y su recorrido es con tubo CPVC. et> ¾", se reduce el 

diámetro a <D ½" en la salida de los puntos. 

CUADRO No 1 O RELACION DE PUNTOS 

Salidas Agua Fría Agua Caliente 

INODOROS 16 o 

URINARIO 6 o 

LAVATORIO 19 o 

DUCHAS 17 16 

CALENTADOR 2 2 
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2.4.3. RED DE DESAGÜE 

El sistema de evacuación de las aguas servidas es íntegramente por 

gravedad, formado por redes interiores y redes exteriores que a través de 

accesorios, tuberías (en PVC) y cajas de registro entregan el flujo a un 

colector público. 

RED INTERIOR 

Se desarrolla en los camerinos, servicios higiénicos de hombres y mujeres. 

El recorrido es a través de accesorios y tuberías PVC SAL de 4··, 3·· 

enterrados en piso o empotrados en muros, para evacuar las aguas servidas 

por Ramales Secundarios que se conectan a un Ramal Principal y éste 

descarga a una caja de registro. 

La entrega final es a 2 colectores públicos ubicados en calles diferentes, eje A 

- 2 (playa de estacionamiento) y el otro en eje M - 15 (Jr. Carlos de los

Heros). 

CUADRO No 11 Descripción de ramales de�agüe 

ACCESORIOS PVC TUBERIAS 

AMBIENTE Ramal Secundario Ramal Principal 

1er Nivel cP cP 

Camerinos: 

1-2 ducha - baño 2 11 

1 3" 4" 

3-4 ducha - baño

Administración: 

Baño 2" 1 3" 4" 

Sala de Jueces: 

Ducha - baño 2" 4" 

Tópico: 

Lavadero 2" 4" 

2º nivel 

Servicios Higiénicos: 

1-2 baños 2" 1 
3" 4" 

3-4 baños 2" 3" 4" 

Ver Plano S-2 I /S-3 
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Red Exterior. 

Recorre con tubería PVC de 6 · · enterrada debajo de la vereda de la playa de 

estacionamiento a una profundidad de 0.60m al inicio y con su pendiente 

hacia el colector. 

Longitud de recorrido 34 mi. 

El tramo tiene 4 cajas de registro de 0.30 x 0.60m construidas con ladrillo y 

tarrajeo pulido en el interior, entregando al colector publico. 

Ver Plano IS-1 

2.5.0. INSTALACIONES ELECTRICAS 

Con ésta especialidad el objetivo más importante que planteó el proyecto fue 

dotar de energía eléctrica y considerar la iluminación general del Coliseo. 

La importancia que tienen las instalaciones en una obra civil es de primer 

orden y representan la parte viva de la infraestructura, debiendo funcionar a la 

perfección. 

Durante la ejecución de la obra los trabajos se ajt •staron a lo indicado en 

planos y especificaciones técnicas. 

Se respetó las normas referidas en el Código Nacional de Electricidad y el 

Reglamento Nacional de Construcción. 

Comprende el tendido de la red de distribución en baja tensión 220 voltios y 

60hz. 

Por el recorrido de los conductos-tuberías presentados en nuestra obra se 

consideró el "Sistema Mixto" que comprende: tuberías empotradas Y 

tuberías visibles. 

2.5.1 ACOMETIDA-ALIMENTADORES-TABLEROS 

1) Acometida:

El proyecto consideró la instalación del Servicio de energía eléctrica por la 

concesionaria de la zona Empresa Hidroandina S.A. para un requerimiento 

técnico de Carga Instalada 13,560 W y Máxima Demanda 11, 320 W. 

Siendo la acometida aérea, sistema trifásico, ingresando a un medidor 

ubicado en la fachada eje A- eje 6, calle César Cárdenas. 
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CUADRO Nº 12: CARGAS ELECTRICAS 

Concepto Carga Instalada (w) Máxima Demanda (w) 

lumbrada reflectores 4800 4800 

lumbrada 2480 2480 

Tomacorrientes 1800 1800 

Bomba de Agua 4480 2240 

2) Alimentador de Energía Principal:

Comprende el tramo desde el medidor al Tablero General (TG) a través de 

tubería PVC - et> 50mm y conductores de 3 x 25 mm2 TVI/ (líneas de energía), 

1 x 16 mm2 TVI/ (línea tierra), recorrido por piso y muro: "Sistema 

Empotrado". 

3) TABLEROS

Tablero General: 

Es una caja de madera (0.70 x 0.70 x 0.25)m, empotrado en muro, ubicado en 

la Administración , con una llave principal trifásica tipo cuchilla 3 x 60 A, que 

recibe la energía del medidor y a través de una barra de cobre alimenta a las 

llaves secundarias monofásicas tipo cuchilla correspondiente a cada circuito. 

Tablero Distribución o Banco de Interruptores: 

Ubicado en la Administración y de igual característica al TG. recibe energía 

del Tablero General, tiene una llave principal trifásica 3 x 40 A. alimentando a 

los circuitos Nº 8, 9, 1 O, 11, 12, 13, 14 de alumbrado para: 

Tribunas, Área de gimnasia, Área de usos complementarios y Cancha 

deportiva mediante llaves monofásicas tipo cuchilla. 
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Tablero de Control de Bombas: 

Ubicado en el cuarto de bombas, es alimentado desde el Tablero General por 

un circuito independiente C-7, con un recorrido por piso (empotrado) a través 

de tubería PVC el) ¾ conductores 3 x 4mm2 NJ (línea de energía), 1 x 

2.5mm2 NJ (tierra), permite el funcionamiento del sistema eléctrico del 

EQUIPO HIDRONEUMÁTICO. 

CUADRO Nº 13 : Tableros - Interruptores - Circuitos 

INTERRUPTOR 

DESCRIPCIÓN PRINCIPAL SECUNDARIO CIRCUITOS 

2 x 20 A C-1

2 x 20 A C-2

2 X 15 A C-3

Tablero General TG 3 X 60 A 2 x 15 A C-4

2 x 20 A C-5

2 x 20 A C-6

2 x 20 A C-7

2 x 20 A C-15

2 X 30 A C-8

2 x 30 A C-9

Tablero Distribución 2 x 30 A C-10

Banco Interruptores 3 X 40 A 2 x 30 A e - 11 

2 X 20 A C-12

2 x 20 A e -13 

2 x 20 A C-14

2.5.2. SALIDA DE TOMACORRIENTES 

Corresponde al circuito N º 15 que parte del Tablero General (TG) con una 

llave cuchilla de 2 x 20 A, el recorrido es por el piso hasta llegar a las salidas 

de cada ambiente indicados en el plano IE-1. 
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Esta conformada por conductos-tuberías PVC pesada ¾, curvas, caja 

rectangular, conductores: 2x4mm2 TW (energía), 1 x2.5mm2 TW (tierra) y 1 O 

salidas. 

CUADRO Nº 14: TOMACORRIENTES 

CIRCUITO AMBIENTE SALIDA 

Administración 3 

c - 15 Sala de Jueces 1 

Tópico 2 

Area de Gimnasia 4 

2.5.3. SALIDA DE CALENTADOR ELÉCTRICO 

Se han considerado circuitos C-5 y C-6 que parten del Tablero General con 

llaves de 2x20 A y llegan a otra de control de 2x20 A para alimentar a los 

calentadores en forma independiente. 

El recorrido de tuberías es por el piso y las salidas están ubicadas en las 

duchas del: camerino 1-2 y camerino 3-4 respectivamente, los conductores 

son de 2x4mm2 TW (energía) y 1 x2.5mm2 TW (tierra). 

2.5.4. SALIDA DE ALUMBRADO 

Se ha dividido la iluminación en niveles y zonas, alimentados por grupos de 

circuitos. 

Todos salen del Tablero General (TG) con su respectiva llave, haciendo un 

recorrido por pisos y muros empotrados o visibles por alguna parte de la 

estructura, dejando las respectivas salidas según indicación del plano IE-1/ 2. 

En los cambios de dirección y tramos largos se consideró cajas de pase, 

codos. 
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CUADRO N
º 

15: Distribución de Circuitos 

Nivel Circuito Recorrido 

Empotrado: muro 

Visible : techo 

C-1

1er 

C-2 Empotrado :muro/ piso 

C-3 Empotrado :muro 

piso 

C-4 Empotrado :muro 

Visible : techo 

C-2 Empotrado: muro 

Visible : techo 

C-3 Empotrado: muro 

Visible : techo 

C-8 Empotrado: muro 

Visible : Estruc. Metálica 

C-9 Empotrado: muro

Visible : Estruc. Metálica 

2
º 

c - 10 Empotrado: muro 

Visible : Estruc. Metálica 

c - 11 Empotrado: muro 

Visible : Estruc. Metálica 

e - 12 Empotrado: muro 

Visible : Estruc. Metálica 

c - 13 Empotrado: muro 

Visible : Estruc. Metálica 

e - 14 Empotrado: muro 

Visible : Estruc. Metálica 
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Zona Salidas Ubicación 

Administración 2 Techo -Canalón 

Baño 1 Techo -Canalón 

Sala Jueces 1 Techo - Gradería 

Espera 1 Techo -Fibra Block 

Tópico 1 Techo -Gradería 

Camerinos 3-4 y sshh 3-4 4 Techo -Canalón 

Área disponible otros usos 11 Muro 

Cuarto de Bombas 2 Muro 

Área Usos Complementarios 5 Muro 

Camerinos 1-2 2 Techo -Canalón 

Baños 1 -2 2 Techo - Canalón 

Servicios Higiénicos 1 -2 4 Techo - Canalón 

Servicios Higiénicos 3 -4 2 Techo - Canalón 

Ingreso Público eje 15 4 Muro 

Cancha Deportiva 3 Viga Metálica 

Cancha Deportiva 3 Viga Metálica 

Cancha Deportiva 3 Viga Metálica 

Cancha Deportiva 3 Viga Metálica 

Área de Gimnasia 8 Viga Metálica 

--

Cancha Deportiva 11 Viga Metálica 

Cancha Deportiva 12 Viga Metálica 
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2.5.5. ARTEFACTOS 

Se consideró tres tipos para iluminar las zonas del: 1 er nivel, 2º nivel, cancha 

deportiva, áreas libres, fachada. 

Sobre la ubicación y tipo del artefacto se ha respetado lo indicado en las 

especificaciones y planos. 

CUADRO Nº 16: 

MODELO 

Fluorescente 

Circular 32 W 

Braquete/ 

Globo de Vidrio 

Fluorescente 

Circular 32 W 

Fluorescente 

Circular 32 W 

Lámpara Vapor 

de Mercurio 400W 

Ver Fig. Plano A-04. 

Tipo de artefactos por ambiente 

ARTEFACTO 

DESCRIPCIÓN CANT. 

4 

4 

Adosado en Techo - Canalón 3 

1 

1 

1 

2 

5 

Adosado en Pared 11 

6 

4 

Adosado en Techo - Canalón 4 

2 

Colgado en tubo F.G. longitud 4 

variable, fijo en Viga Metálica 4 

8 

3 

12 

Fijo en Viga Metálica 12 

J1r.nií1�·.rtri�r01(•>-'+, , s:,ir�:. : .�m 
�1t.1··1-r>-��r"M-·�· r ·  .... , . . ,.r- -� r.·'.:" 

� 111· éill't 

ZONA 

Camerino 1-2 

Camerino 3-4 

Administración 

Sala de Jueces 

Espera 

Tópico 

Cuarto de Bombas 

Área de Gimnasia 

Área Disponible 

Área Usos Complem. 

Ingreso Público eje 15 

Servicio Higiénico 1-2 

Servicio Higiénico 3-4 

Tribuna Norte 

Tribuna Sur 

Área de Gimnasia 

Área Usos Complem. 

Cancha Deportiva 

Cancha Deportiva 
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CAPITULO 111 

PLANEAMIENTO DE OBRA 

3.1.0 PLANEAMIENTO DE LA OBRA 

Es una amplia visión al proyecto a través del cual relacionamos: ideas, 

conceptos y procesos que intervienen en la ejecución de la obra, en forma 

ordenada y se asocian a un factor de duración "tiempo". 

3.1.1 Plan Preliminar. 

Nos informamos a fondo sobre el expediente técnico. 

Conocimientos reglamentarios: tipo de contrr;to, reglamentos de 

contrataciones y adquisiciones. 

Dominio integral del terreno donde se ejecutó la obra, se vio la topografía 

clima, geografía, vías de acceso. 

La capacidad operativa de nuestra empresa fue favorable en recursos 

financieros, económicos y logísticos. 

Establecimos de inmediato un perfil a los diferentes frentes de trabajo y sus 

partidas, determinando la necesidad y disponibilidad de todos los recursos 

posibles que nos permitieron ejecutar los trabajos: Mano de obra directa, 

subcontratistas, materiales, equipos, proveedores diversos. 

Determinamos alojamiento, pensión de alimentación para el Residente, 

Maestro y el otro grupo de personal que llegó después. 

Ubicamos medios de comunicación de la zona con nuestra oficina central en 

Lima: un concesionario telefónico y 2 agencias de transportes terrestre. 

El sistema bancario de la zona: Banco de la Nación y Cooperativa de Crédito 

que estaba vinculada al Banco continental a través de una cuenta. 

Establecimos contacto y relación con proveedores importantes de la zona: 

dos ferreterías, una maderera, un subcontratista de alquiler de maquinaria. 
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Buscamos información en otras obras importantes que se hayan ejecutado 

recientemente o estén en ejecución, para saber la disponibilidad del 

recurso mano de obra de la zona. 

Ubicación de Canteras. 

Posibilidad de lograr inmediatamente fuente de abastecimiento de agua y 

energía eléctrica. 

Levantamiento y verificación topográfica del terreno. 

Anticipar la ubicación y construcción de obras provisionales: oficinas, 

almacén, servicios higiénicos. 

Posible ubicación en el terreno de equipos y rnateriales en cancha. 

Contratar almacenero y guardián. 

Se programó y solicitó de inmediato el requerimiento a Lima de los 

subcontratistas de: encofrados, albañilería y carpintería metálica. 

3.1.2 Actividades de trabajo. 

Se planteó un criterio lógico de secuencia constructiva de acuerdo a lo que 

ya de alguna forma establece nuestro presupuesto. 

Algunos trabajos o partidas se hicieron en paralelo y otras en cadena: 

Demolición: Por planilla directa con peones de la zona, 

Eliminación de material: Subcontrata de la zona. 

Excavaciones: Mixto planilla y subcontrata, con peones de la zona 

Fierrería: Subcontrata de Lima. 

Encofrados: Subcontrata de Lima 

Vaciados de concreto: Mixto planilla y subcontrata, con obreros de la zona. 

Albañilería: Mixto planilla y subcontrata, con obreros de la zona 

Pintura: Subcontrata de la zona. 

Instalaciones Sanitarias: Subcontrata de la zona. 

Instalaciones Eléctricas: Subcontrata de la zona. 

Carpintería de Madera: Subcontrata de la zona. 

Carpintería Metálica: 

Equipamiento, Pruebas. 

Limpieza final. 

Subcontrata de Lima. 

"Proceso Constructivo y Control Técnico 
Económico del Coliseo Cerrado Cajabamba" 

40 

A/ex Cachay Aliaga 



UNI-F/C CAPITULO /JI Planeamiento de obra 

3.1.3 Frentes de trabajo. 

El gran tamaño interior del área disponible de trabajo (2,400m2) y la 

concepción arquitectónica del proyecto nos permitió plantear la distribución 

de 4 frentes de trabajo en paralelo con cierto desfase de inicio, teniendo 

partidas similares que se trabajaron en secuencia de cadena, formando 

cuadrillas (obreros de diferentes especialidades) casi permanentes para 

alcanzar una especialización y lograr procesos con calidad y productividad. 

Frente de Area Cuadrilla Trabajo de 

trabajo partidas 

Camerino 1-2 (norte) 

1 / paralelo Camerino 3-4 (sur) 1 Cadena 

Oficinas varias 

Tribuna Norte 
2 / paralelo 1 Cadena 

Tribuna Sur 

3 / paralelo Sshh norte** 1 Cadena 

4 / paralelo Sshh sur** 1 Cadena 

En el frente de trabajo 1 , se inició los trabajos en el camerino 1-2 (norte), con 

la partida de excavación, luego ésta cuadrilla pasó al otro camerino 3-4, a 

realizar la misma partida, lográndose una especialización en el personal y 

produciéndose un pequeño desfase de tiempo en el inicio de cada frente. 

En el caso de las tribunas se procedió igual, cuando se tenia un avance del 

50% en la 1 ª tribuna Norte las cuadrillas correspondientes pasaron a la otra 

tribuna Sur, se necesitó de 11 O días para acabar estas 2 tribunas. 

** El área de trabajo de los servicios higiénicos públicos norte y sur tiene 2

niveles, en el 1 er nivel hubo mucha complicación en la partida de demolición

y aparecieron vicios ocultos: tremendos bloques de piedra, cimentación

existente, los trabajos en este frente controlaron tiempos, marcando en

determinado periodo nuestra ruta crítica. 

De acuerdo al avance de obra y cierre de partidas establecimos contacto con

anticipación con los subcontratistas de: sanitarias, eléctricas carpintería de

madera metálica coordinando los trabajos a realizar, enseñándoles el área
> > 
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de trabajo, planos, especificaciones técnicas- constructivas, exigencia de 

calidad y plazo, también se evaluó sus antecedentes, capacidad de su 

infraestructura, perfil de persona, definiendo formalmente la relación 

mediante un contrato. 

En todo momento verificamos el cumplimiento del respeto entre los diferentes 

frentes de trabajo en cuanto a espacio, disponibilidad de equipos, 

herramientas y fundamentalmente entre el trabajo de cada cuadrilla. 

3.2.0. ORGANIZACIÓN 

Es un concepto de aplicación muy importante y fundamental para el desarrollo 

de cualquier proyecto. 

Permite establecer orden y prioridades de: grupos humanos, 

materiales, equipos y procesos de transformación. 

3.2.1. POLITICA DE OFICINA CENTRAL. 

Recibimos las directivas. 

recursos 

Nos definen la interrelación-organigrama que tendremos desde la obra con la 

oficina central. 

Conocimiento de funciones y asumir las responsabilidades que debemos 

cumplir para lograr un buen desarrollo del proyecto. 

Administración 
Central 

Contabilidad/ Caia 

Gerencia de Obras 
, 

Coordinador de 
Obra Logística 

1 
Obra Cajabamba 

' 
1 

Residente --------' 

Los informes técnicos - económicos de obra fueron enviados semanalmente 

al coordinador, en algunos momentos fue necesario la comunicación directa 
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con el área de logística para ver el asunto de algunos requerimientos de 

materiales, de igual forma con la administración para el tema de pagos. 

Contenido de informe: 

• Rendición de caja chica.

• Rendición de pago a proveedores.

• Requerimiento para próximos pagos a proveedores.

• Requerimiento de Planilla directa y Subcontrata.

• Metrados ejecutados valorizados por Planilla y Subcontrata.

• Comparación de costos con respecto al presupuesto de contrato, libre de

nuestra expectativa de utilidad.

• Ocurrencias del Cuaderno de obra, panel fotográfico.

• Movimiento de materiales de almacén.

3.2.2. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA EN OBRA 

Lo estableció el Residente, definiendo las funciones y responsabilidades a 

cada integrante del grupo de trabajo. 

r � 

Residente de Obra 

� 

r 

Almacén / Asistente 
"I 

de metrados � 

' 

1 1 
'I 1 r 

1 

Maestro de Obra 
1 Guardián 
1 

� 1 ,; 
' 

1
1 

1 � 
r 

Obreros Subcontratas 

,; '-
� 
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Residente De Obra 

Es el responsable directo de la planificación, ejecución y control de la obra. 

Nuestro objetivo: hacer una buena obra en el menor tiempo, con rentabilidad y 

seguridad. 

Transmite al grupo el objetivo, establecimos metas de producción y

realizamos el trabajo diario para lograr cada etapa de la cadena. 

Se explicó y ordenó al maestro la necesidad de trabajar por cuadrillas fijas en 

las diferentes partidas, para el control de rendimientos y costos. 

Conociendo la realidad insito, se vio la di!:>ponibilidad de mano de obra, 

materiales, equipos, accesos, clima etc., para realizar los reajustes 

necesarios de: metrados, necesidad de recursos, cronogramas de 

adquisición de materiales, cronogramas de avances de obra. 

Se realizó la coordinación directa de trabajo con el Supervisor vía Cuaderno 

de Obra, para las ocurrencias diarias y principales. 

Se formularon las valorizaciones de obra mensual de 3cuerdo al contrato. 

Se hizo un registro diario del avance de las diferentes partidas por planilla y 

subcontrata. 

Efectuamos el chequeo diario del control al responsable de almacén. 

Elaboración del informe semanal. 

Almacén - Asistente de metrados 

Se contrató a un joven con estudios técnicos de la zona, 1 ª vez que desarrolló 

este trabajo, explicándole la importancia del almacén y en forma simple se le 

enseñó el registro del movimiento de materiales que tiene relación con las 

secuencias de partidas constructivas. 

Tuvo gran voluntad de aprender que en poco tiempo empezó a colaborar en 

la medición de los metrados ejecutados en obra. 

Se le dio facilidades de ambiente, mobiliario y útiles para desarrollar su 

control. 

Entregó inventarios quincenales· movimiento de materiales. 

Alcanzó reporte de la situación operativa de herramientas Y equipos. 

Comunicó con anticipación los requerimientos de algunos materiales en 

cancha y combustibles. 
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Desarrollo'un buen trabajo y aprendió algo nuevo. 

Maestro de Obra 

Personal de la empresa con 2 años de antigüedad, buenos antecedentes de 

honradez, capacidad y experiencia. Se le pagó sueldo por planilla. 

Siempre coordinó con el Residente los programas de acción: frentes de 

trabajo y avances. 

Responsable del manejo en campo para distribuir el personal, verificar 

avances y controlar calidad, permitiendo que se cumplan las metas diarias 

establecidas. 

Encargado de escoger al personal obrero de la zona con autorización del 

Residente. 

Obreros 

En la zona, a nivel de peones las condiciones fueron favorables porque eran 

personas muy recias, tenían un alto rendimiento para las paridas de 

excavación y demolición. 

En la categoría de operarios albañiles el problema fue la calidad, bajo 

rendimiento y poca experiencia, se solucionó con operarios guías en las 

cuadrillas respectivas, solicitamos a Lima 4 operarios. 

Para los trabajos de encofrado se escogió personal de la zona a nivel de 

oficiales los operarios fueron de la subcontrata de Lima. 

En la obra se necesitó personal con las siguientes especialidades: 

Fierre ros. 

Carpinteros encofradores. 

Albañiles. 

Carpinteros de madera. 

Carpinteros Metálicos. 

Técnicos electricistas. 

Técnicos Sanitarios. 

Pintores. 
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Subcontratistas 

Por la situación real de nuestra oferta que había sido con un factor bastante 

ajustado al 70% del presupuesto base,

se escogió la opción de tercerizar los servicios para disminuir riesgos 

económicos y asegurar la rentabilidad. 

Consideramos empresas de servicios con experiencia y buenos antecedentes 

técnicos en el cumplimento de los trabajos con calidad. 

Formalizamos la relación laboral con un contrato bien detallado donde se 

indicaron todas las condiciones técnicas- económicas, plazos, formas de 

pago y otros. 

Se manejó los siguientes servicios de terceros: 

Subcontrata de Encofrados 

Subcontrata de Carpintería Metálica 

Subcontrata de Carpintería de Acabado 

Subcontrata de Electricidad 

Subcontrata de Sanitarias 

Subcontrata de Pintura 

Guardianía 

}
Lima 

Caja bamba 

Persona de confianza, recomendado por nuestro almacenero, evaluado por el 

Residente en cuanto a ciertos conocimientos y antecedentes de persona. 

Su trabajo fue en la seguridad nocturna, previo recorrido de las instalaciones 

de la obra, verificación de materiales, herramientas y equipos el almacenero y 

maestro entregaban diariamente a las 7pm la responsabilidad al guardián Y 

de igual forma en cada mañana procedían a recibir la situación de obra. 
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CAPÍTULO IV 

PROCESOS CONSTRUCTIVOS 

4.1.0. ETAPAS DE CONSTRUCCIÓN 

Por la magnitud de la obra fue necesario dividí,· el proyec.to en varias etapas 

y/o frentes de trabajo, que realizamos independientemente o en conjunto, por 

lo tanto se efectuaron: metrados, presupuestos, programas y control por 

separado. 

En nuestro caso se consideró los siguientes frentes: 

-Demolición

-Tribunas.

-Ambientes.

-Muros de cerramiento (perímetro).

El presente capítulo no pretende definir en forma general como se realizaron 

cada uno de los trabajos desde el inicio hasta la culminación de cada etapa. 

Muchas partidas son similares a las obras de edificación y los procedimientos 

ya fueron analizados y especificados en los reglamentos respectivos. 

Por el contrario describimos a los pocos comunes, aportando métodos y 

soluciones para lograr en lo posible los mejores resultados técnicos Y 

económicos. 

Sin duda el proceso constructivo de las Tribunas, instalaciones 

eléctricas y equipamiento fue lo más relevante. 

4.2.0. OBRAS PROVISIONALES 

Construcciones mínimas necesarias de carácter temporal, que se requieren 

para la correcta dirección, administración y ejecución de los trabajos materia 

de contrato. 
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Su concepción está en base al criterio de uso racional: del espacio en obra y 

el orden en que se programen los avances de los diferentes frentes de 

trabajo. 

Es muy importante definir su posición para no estar reubicando durante el 

tiempo de ejecución. 

4.2.1 CONSTRUCCIONES: 

Almacenes - Oficinas 

Se ubicó en la zona de Gimnasia entre los ejes 2-4 , 1-K. 

El tamaño de estos ambientes: está en función al uso y al espacio disponible 

en obra. 

Oficina administrativa para el residente de 3.0m x 2.50 m. 

Almacén de 3.0m x 4.50 m. para control y recepción de materiales menores. 

Frente a estos ambientes se ubicaron los materiales mayores: fierros, 

alambres, tuberías, cemento. 

Después de la entrega de terreno la construcció:1 fue inmediata, con 

estructuras de madera de 2.50 m de alto, formada por paneles de tripley de 

4mm, bastidores 2" x 3" , 2" x 2", vigas correas de madera, calamina, pintura 

simple, instalación eléctrica visible, sobre piso de concreto existente. 

Se aprovechó parte de la madera del desmontaje. 

Trabajo de 2.5 días: 1 Operario carpintero y 2 peones. 

Se realizó un mantenimiento periódico y de acuerdo al avance de obra se 

reubicó una vez. 

Abarca un área de 21 m 2. 

Servicios higiénicos 

Se acondicionaron en la zona exterior (futuro estacionamiento), con muros de 

fibra block, calamina, excavación para el silo, cercado por los muros de adobe 

existente 

Se construyó 03 lavaderos y 2 duchas con albañilería de ladrillo Y cemento. 

Trabajo de 4 días: 02 operarios albañil y 2 peones. 
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Instalación eléctrica. 

Se solicitó un medidor provisional a la empresa HIDRANDINA, que fue 

retirado al finalizar la obra. 

A partir de allí se llevó energía a una llave cuchilla de 3x60 amperios, luego 

con una corrida de tubería y conductores se habilitó circuitos de iluminación y 

tomacorriente en la oficina del residente, almacén y 3 reflectores móviles de 

obra. 

Trabajo de: 1 día 1 operario y 1 oficial (eléctricos). 

Los gastos que se generaron: 

- por concepto de instalación 

- por consumos mensuales 

300.00 Nuevus Soles ($.110.00 aprox ) 

80.00 Nuevos Soles. 

Se tuvo energía eléctrica en obra a los 5 días de la gestión, tuvimos que 

presionar en las oficinas para ser atendidos. 

Instalación de agua 

Los 3 primeros días no se tuvo agua. Establecimos íontacto con los vecinos 

colindantes y se logró el apoyo de un propietario, que es subcontratista de 

Instalaciones Sanitarias, se negoció el servicio con la posibilidad de darle 

trabajo mas adelante. 

Nos permitió conectarnos a un punto de agua, a partir del cual se hizo una 

corrida de 1 Om con tubería clase 1 O PVC ½" y accesorios para terminar en 

una salida de grifo. 

Se determinó el costo promedio de consumo mensual del propietario, Y la 

diferencia en los meses siguientes fue asumida por la Contratista. 

Por lo tanto siempre se tuvo agua potable en obra. 

No procedió un medidor provisional porque la institución correspondiente no 

tenía esa política de atención y dependía de la central en Cajamarca. 

4.3.0. OBRAS PRELIMINARES 

Son los primeros trabajos obligados que debemos ejecutar, para que 

brinde soporte para la ejecución de las partidas principales de la obra.

4.3.1. DESMONTAJE DE GRADERIAS 

nos 

Partida que no estuvo considerado en el presupuesto, empezar con

reclamos de adicionales no era lo ideal, por un acuerdo práctico, llevadero Y
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de compromiso de apoyo entre supervisión y residente efectuamos todo el 

desmontaje de las tribunas de madera (tablas, vigas, palos) a cambio de 

utilizar temporalmente este recurso en la obra. 

Nos sirvió para encofrados menores que se hicieron por casa, evitando la 

compra de madera. 

Cuando ya no fue necesario se entregó todo este material del desmontaje 

inventariado y con documento en el depósito del IPD de la zona. 

Se procedió al desmontaje de: 

Portones de madera 

Tribunas existentes 

Palos de eucalipto 

Trabajo en forma manual 

Cuadrilla 

Área total de desmontaje 

DESMONTAJE DE GRADERIAS 
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2.50m x 2.20m (02 unid) 

tablas 1 ½ x 8" x 10" (1000 unid.) 

4" x 5m (200 unid) 

tiempo 3 días 

4 peones. 

750m2. 
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4.3.2. DEMOLICIÓN DE MUROS 

Los muros existentes son de ADOBE 0.50 x 0.30 x 0.15m en todo el 

perímetro interior L = 132 mi. con altura de 5.50m y en el exterior L = 38ml 

con altura de 2.50m 

Los trabajos se iniciaron en la parte superior con personal obrero y 

herramientas: barretas, picos, comba 20 lbs, cuando estuvimos a una altura 

en el muro de 2.00m los vecinos de la zona procedieron a desatar los 

adobes y llevárselos, permitió un ahorro en mano de obra y eliminación de 

material. 

Área total de Demolición: 

Dato del presupuesto 

Trabajo que efectuamos 

Apoyo de vecinos 

DEMOLICIÓN MANUAL DE MUROS 
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4.3.3. LIMPIEZA DE TERRENO 

Como se tiene infraestructura existente, se acumuló y eliminó materiales 

varios: desperdicios, basura, papeles, llantas, etc. para disponer del área de 

trabajo en condiciones más higiénicas y favorables. 

Trabajo que se hacía en simultáneo con la demolición 

Acarreo del material en boogui hacia la parte externa. 

Personal volante 4 peones. 

Tiempo 30 días. 

4.3.4. RAMPA DE ACCESO PROVISIONAL 

El único ingreso viable de los materiales hacia la obra es por el lado este, eje 

15, calle La Torre. 

Existió un inconveniente: el desnivel entre la pista exterior (calle La 

Torre) y la cancha deportiva es de una altura h= 2.60m. 

Los camiones no podían ingresar a la obra y descargar los materiales 

en la parte externa para después acarrearlos era muy costoso (tiempo y 

horas hombre). 

Construimos una rampa provisional con el material de la demolición: muros 

de adobe, bloques de concreto, piedras, en una área de 5.0m x 9.0m, 

teniendo presente las consideraciones de compactación, humedad, 

estabilidad. 

Esta rampa fue muy útil y operativa en la obra desde el inicio hasta el final, 

permitiendo el movimiento en general el ingreso de: los agregados, cemento, 

fletes (descarga de materiales enviados de Lima), eliminación del desmonte, 

desplazamiento de los equipos, herramientas y personal obrero para trabajos 

exteriores. 
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RAMPA PROVISIONAL PARA INGRESO Foto No 3 

4.3.5. TRAZO REPLANTEO Y NIVELACIÓN 

Partida que se efectuó al inicio y durante el proceso constructivo. 

Trazo Replanteo .- consiste en trasladar y marcar en el terreno las medidas y 

los ejes referidos en los planos de planta del proyecto arquitectónico. 

Estas marcas y señales 

temporales. 

de referencia pueden ser permanentes o 

Lo primero que se hizo es verificar la medida general del terreno si coincide 

con los datos del plano, luego se trazó todos los ejes relacionados con las 

excavaciones: cimientos, zapatas, viga cimentación, cisterna, etc. 

En nuestro caso empleamos las vallas de madera, de acuerdo a la re2lidad de 

obra se aprovechó elementos fijos existentes (muros contiguos) para marcar 

los ejes mediante líneas verticales. 

Nivelación .- Al mismo tiempo que venimos efectuando el trazo y replanteo, se 

llevó a cabo la nivelación fijando los niveles de los pisos terminados, partimos 

del NPT 0.00 existente que corresponde a la cancha deportiva, con
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puntos de apoyo en lugares que no serian desplazados o movidos durante el 

trabajo. 

Por cuestión práctica junto a las vallas se clavó reglas de madera y corrimos 

el nivel respectivo con equipo de topografía, marcando la línea horizontal de 

1.0m sobre el NPT. 

Efectuamos éste trabajo para las zonas de: Tribuna Norte, Tribuna Sur, 

camerinos 1-2 , camerinos 3-4. 

El área completamente plana de la losa de concreto en la cancha deportiva 

existente, fue muy ventajoso, sirvió como una zona de referencia para el 

control del trazo y nivelación en el desarrollo de la obra. 

En el fondo de las excavaciones se colocaron puntos de referencia al nivel de 

la cota de fundación para controlar el refine y apizonado, luego se realizaría el 

vaciado del SOLADO, que nos facilita el TRAZO respectivo. 

Área de trazo interior 2080 m2 

Cuadrilla 01 Maestro de obra, 01 operario albañil, 01 peón. 

01 operario carpintero, 01 oficial. 

Para todo este trabajo hay recursos (herramientas y materiales) 

indispensables que se emplean: 

Cinta métrica de metal 50m. 

Estacas, tablas, martillo, clavos. 

Equipo topográfico. 

Cordel, manguera de nivel, nivel de burbuja (de mano). 

Plomada, escuadra de mano, comba, serrucho. 
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4.4.0. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

Comprende las actividades de: nivelación, corte manual o con equipo, 

excavación, acarreo de material, relleno y eliminación de material excedente, 

hasta lograr los niveles indicados en los planos. 

4.4.1. CORTE DE TERRENO 

De la partida anterior, ya se definió los niveles de fundación o 

cimentación. 

Se procedió en zonas donde el nivel de terreno existente estaba por encima 

del nivel indicado en planos. 

Realizamos corte manual en el interior del Coliseo (área de camerinos, 

administración, debajo de tribunas) una altura de h= 0.40 m. 

Área de 360 m2 

Trabajo por planilla directa. 

Corte a máquina en la parte externa (playa de estacionamiento) una altura h= 

2.20m x área de 260 m2, siendo un volumen con esponjamiento de 715 m3. 

Trabajo por subcontrata. 

4.4.2. RELLENO MATERIAL PROPIO 

Considera las etapas de: nivelación, relleno propiamente dicho y 

compactación del mismo, donde fuera necesario. 

Este trabajo se realizó por capas de 0.30m (marcado con tiza), en todos los 

espacios libres que quedaron en las excavaciones luego de los respectivos 

vaciados así mismo en los diferentes ambientes antes del falso piso, para 
' 

lograr el nivel indicado, en espacios difíciles se compactó con pizón Y en la 

superficie se pasó plancha compactadota. 

El material propio que se empleó cumplía las condiciones indicadas en las 

especificaciones técnicas (graduado, limpio). 

Empleamos los siguientes recursos: palas, booguis, yeso, agua, plancha 

compactadora. 

Trabajo con planilla directa. 

Cuadrilla 01 oficial, 03 peones 
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4.4.3. ELIMINACIÓN DE MATERIAL 

Esta partida es muy importante realizarla periódicamente permite limpieza, 

orden, áreas despejadas, movimientos seguros y facilidad de trabajo en la 

obra. 

Se hizo en simultáneo con la demolición. 

En la zona interior: se tuvo que acarrear y juntar el material sobrante 

(desmonte, basura, residuos) en áreas libres de trabajo, luego ingresa el 

camión (1 0m3) por la rampa provisional para su respectivo carguío y 

eliminación. 

En la zona externa: el trabajo fue acumular el material en diferentes puntos. 

Solo había 3 subcontratistas: El municipio y 2 privados. 

Escogimos a nuestro proveedor pagando ligeramente mas S/. 0.25 nuevos 

soles x m3 pero las condiciones de pago al crédito a 25 días fueron muy 

favorables. 

Trabajo por Subcontrata. 

Volumen de Eliminación: 1124m3. 

MATERIAL ACUMULADO PARA ELIMINACION 

ZONA ESTE JR. LA TORRE 
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ELIMINACldN DE MATERIAL POR SUBCONTRATA Foto No 6 

4.5.0. TRIBUNAS 

4.5.1. EXCAVACIÓN MANUAL 

Necesario para generar la forma y espacio de la sub-estructura. 

Efectuado el trazo, se procedió a la excavación manual de las zapatas y viga 

de cimentación con una profundidad de 1 m. 

Zapatas: 18 unidades de 1.40 x 1.40m y 18 unidades de 1.40 x 1.0m 

Vigas de Cimentación: 09 unid de 3.30 x 0.40m y 09 unid de 4.1 O x 0.40 

Como actividad final se chequeó el nivel de fondo, luego perfilamos las 

paredes verticales, se consideró una altura de aprox. 2" más al nivel indicado 

para el solado .. 

Volumen de Excavación: Zapatas:

Viga de Cimentación: 

Trabajo directo. 
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4.5.2. SOLADO 

Sobre la base o fondo de la excavación se consideró una capa de concreto 

pobre, mezcla de cemento y hormigón en proporción de 1: 12 con un espesor 

de e=2" para establecer un fondo más sólido, uniforme y nivelado, donde se 

efectúe en la etapa siguiente los trazos de otros elementos estructurales. 

Este trabajo se consideró en todas las zapatas y vigas de cimentación. 

Área de solado: 87.20m2 

4.5.3. ACERO DE REFUERZO 

El fierro se acomodó en un lugar estratégico visible al control de almacén y 

cerca al banco de trabajo, clasificado por diámetros, sobre cuartones de 

madera, en lugar seco y protegido. 

Partida que debe iniciarse de inmediato, define y marca tiempos de obra. 

Procesos: estudio de planos (estructuras), cálculo y acomodo de medidas 

para evitar desperdicios, habilitado, armado respetando especificaciones 

técnicas sobre el doblez y empalmes que deberán se:· en zonas de esfuerzos 

bajos y nunca en una misma sección, son trabajos en banco, colocación insito 

según los trazos previos. 

El habilitado del acero (medida y corte) se hizo en banco, el armado del 

elemento estructural depende del peso y maniobrabilidad para ser preparado 

en banco o directamente en su posición final de obra. 

Es importante que el acero de refuerzo este limpio, en posición correcta, 

asegurado y revisado antes de la colocación del concreto. 

La modalidad de trabajo fue por subcontrato 

a) Acero en zapatas y viga de cimentación:

Se habilitó y armó en banco según los planos, el peso promedio de la parrilla

en cada zapata es 23 Kg. y el de la viga 70 Kg. pesos manejables para el

traslado colocándose en los trazos efectuados en el solado, sobre dados de 
' 

concreto (recubrimiento 7 cm.), asegurándose a estacas de fierro.

El recubrimiento lateral se manejó con holgura en el ancho de la excavación.

Ejecutamos en obra: 

36 zapatas 

18 viga cimentación : 
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b) Acero en columnas

Consiste en el habilitado de los fierros principales (verticales ¾", 5/8", ½") 

estribos (3/8"), doblez en la parte inferior, trabajamos 2 tipos de columnas: 

C- 1 18 unidades peso 87 Kg. cada uno,

C-2 18unidades peso 40Kg.cada uno considerándose medidas e indicaciones

de diámetro según planos. 

No hubo empalmes ni cambio de sección en el diámetro. 

Estas columnas nacen desde el fondo de las zapatas, por lo tanto se hizo el 

trazo previo en el solado, colocándose sobre la parrilla de la zapata, luego las 

caras de los fierros principales son aseguradas en cuartones de madera en 

escuadra 90° y con amarres de alambre #16 estabilizamos la columna parada. 

En las armaduras (fierro) se marcan puntos a 1 m. NPT, para controlar el nivel 

de vaciado de concreto. 

El recubrimiento del acero se maneja en el encofrado apoyado por los 

escantillones y los dados. 

Acero colocado en Columnas: 2300 Kg. 

c) Acero en vigas

Se hicieron trabajos en banco, habilitado de los estribos (3/8"), fierro 

longitudinal (3/4") y doblez en los extremos, presentándose 2 tipos de vigas: 

Tribuna Norte VT-1 09 unidades peso 135 Kg. 

Tribuna Sur VT-2 09 unidades peso 146 Kg., cada elemento. 

El castillo (armadura de la viga) se trabajó sobre el encofrado fondo de viga 

en forma inclinada, los recubrimientos de fondo y laterales se manejaron con 

dados de concreto e= 4cm. 

Al colocarse los estribos, la abertura (doblez) de estos no deberá estar en 

una misma posición o alineamiento con respecto al fierro principal. 

Acero total colocado en Vigas: 
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FIERRO EN COLUMNAS Y VIGAS DE CIMENTACIÓN Foto No 7 

d) Acero en graderías

Primero se trabajó el encofrado, para dar la forma geométrica en escuadra. 

-En el paso o losa : se empleó fierro de 3/8" formándose una parrilla con

varillas longitudinales completas (3 unid) y en el sentido transversal se 

utilizaron piezas de aprox. O. 75m que fueron habilitadas en el banco, 

igualmente se apoyaron sobre dados de concreto para lograr el recubrimiento. 

-En el contrapaso : se armó una viga con fierro principal 1/2" y estribos de

3/8" que fueron habilitadas en el banco. 

En cuanto a los empalmes de los fierros principales en el paso y contrapaso 

no hubo dificultad porque estos se hicieron en zonas de menor esfuerzos Y la 

longitud fue mayor a la norma (porque el desperdicio era mínimo). 

Acero total colocado en Graderías: 
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4.5.4. DADOS DE RECUBRIMIENTO 

Trabajo simple pero importante, de acuerdo a espesores de recubrimiento 

indicado en planos, especificaciones o la experiencia de campo, habilitamos 

un panel de 1.20m x 2.40m (molde) con listones o reglas de madera, llenamos 

con mortero cemento-arena gruesa 1 :5 y enrazamos el panel, trazamos y 

cortamos elementos geométricos Cubos insertamos en el centro de cada 

uno mechas de alambre #16, es necesario curarlo con agua. 

Estos dados nos ayudaran a controlar el recubrimiento y van a servir para 

todas las estructuras de concreto. 

4.5.5. ENCOFRADOS 

Se dio un aspecto económico muy importante que se analizó, en ésta partida 

el presupuesto de contrato pagaba por toda la madera nueva para encofrar en 

Costo Directo S/.26, 180 nuevos soles. 

No se compró madera por que subcontratamos éste trabajo por mano de 

obra y madera, por lo tanto fue un ahorro, esta bolsa siuió para compensar o 

balancear el resultado económico de otras partidas. 

Como el encofrado fue repetitivo se coordinó y ordenó a la subcontrata el 

manejo inteligente de sus cuadrillas, carpinteros en banco y encofradores 

netos para tecnificar el trabajo y lograr avance. 

En nuestros trabajos el subcontratista usó madera nacional con escuadría 

apropiada o comercial, tablas en espesores de 1" y 1 ½", anchos 4", 8", 1 O", 

pies derecho o puntales en secciones de 2" x 3", 3" x 3", 3" x 4", palos de 

eucalipto 4". 

Son tres las condiciones básicas que se debe tener en cuenta para el diseño y 

construcción de los encofrados: seguridad, precisión (en las medidas) y 

cantidad de usos. 

Una de las condiciones para que un encofrado sea económico, es considerar 

un adecuado mantenimiento y almacenaje de la madera, el número de usos 

depende de la cantidad de elementos a encofrar con iguales características Y 

que estén dentro de una secuencia constructiva que lo permita. 

Se dispuso de materiales con calidad y en cantidad suficiente: madera,

clavos, alambre. 

Personal obrero competente con sus respectivas herramientas.
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Debe tener forma y resistir: el peso propio, empuje y vibrado del concreto, 

pesos dinámicos por procesos constructivos. 

Las dimensiones responden exactamente a las medidas del proyecto, 

conciliando los planos de estructuras y arquitectura. 

Logramos un encofrado sólido con la mínima cantidad de clavos. 

Los encuentros de las tablas bien unidas y/o selladas a fin de evitar el 

escurrimiento de la lechada de cemento. 

Los elementos de apoyo o resistentes (parantes, pies derechos, puntales) 

descansan firmemente en la superficie en contacto (suelo) sobre tablas o 

cuñas en un mismo plano. 

Mojamos intensamente el encofrado antes del vaciado de concreto para 

evitar la absorción de humedad de la mezcla. 

a.)Encofrado de Columnas 

Tipo de encofrado: rústico. 

Se tuvo formas del armazón: cuatro caras, tres caras, t2pas. 

Consideramos las medidas de los planos de Estructuras. 

Verificamos al subcontratista la buena selección y habilitación de la madera 

tornillo de los diferentes elementos a utilizar: tablas, barrotes, puntales, 

estacas y/o durmientes. 

Preparamos escantillones de madera y tubo pvc de acuerdo a la sección de 

encofrado y se coloca en cruz apoyados sobre los estribos. 

Unión de las tablas (1 ½") con barrotes (2" x 4", 3" x 3") ubicados a distancia 

conveniente en toda la altura de la columna y en el tercio inferior más 

próximos asegurados con alambre# 8. 

Los durmientes sobre terreno firme asegurados con estacas. 

Los puntales se apoyan: en la parte superior debajo del 1 er barrote y en la 

parte inferior por el durmiente. 

Se verificó: 

Medidas en la parte superior al interior (largo, ancho, diagonal), en la parte

media e inferior externamente (largo, ancho). 

Verticalidad del encofrado plomada a escuadra en 2 caras. 

Solidez del armazón y chequeo de los recubrimientos. 
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Determinamos la altura de vaciado en función al nivel trazado y fijamos 

puntos de control a 1 m. del NPT. 

Limpieza de residuos y otros. 

Se humedeció totalmente la madera. 

Identificamos y marcamos el encofrado correspondiente al tipo de columnas 

C-1 y C-2 para que en el próximo uso la partida se desarrolle en orden, con

facilidad y lograr un buen avance, ahorrando tiempos y mano de obra. 

Encofrado total 120m 2
. SUBCONTRATA 

b.)Encofrado de Vigas Principales 

Formas de armazón: tres caras. 

Se identificó las medidas de acuerdo a planos. 

Supervisamos al subcontratista la buena elección de la madera en medidas y 

calidad considerando los diferentes elementos a utilizar: tablas (fondo y 

costado de vigas), barrotes (cabezal 3" x 3" , tornapuntas 2" x 3", puntal o pie 

derecho 3" x 3"), de diferentes alturas porque la Viga es inclinada. 

Se corrió y trazó el nivel de acuerdo a planos (referencia la cancha deportiva 

NPT 0.00) determinándose la inclinación de la viga entre dos puntos extremos 

(alto y bajo), colocándose las tees y sobre éstas los tableros del fondo de viga 

fijándose con clavos, se continuó con las otras tees a separación de 

aproximadamente 0.60m cada una. 

En la base del puntal o contacto con el suelo se colocan elementos 

resistentes (cuñas y/o calzadores) para nivelar y transmitir uniformemente el 

peso del conjunto (encofrado, acero, concreto). 

De inmediato sobre los fondos de vigas el maestro fierrero procedió a la 

colocación y armado del acero apoyado sobre los dados de concreto 

(recubrimiento en el fondo), terminada ésta tarea se procedió a colocar las 

tablas costado de vigas considerando el recubrimiento, unidos con barrntes a 

distancia moderada de 0.65m, asegurados con alambre #8. 

Se armaron 2 tipos de vigas VT-1 (09) de 6.1 O x 0.60 x 0.40m y VT-2 (09) de 

6.80 x 0.60 x0.40m alineados en los ejes verticales, fue muy importante 

marcar todos los elementos de encofrado de cada viga para trabajarlo 

secuencialmente y más rápido en el próximo encofrado. 
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Revisión total del encofrado: medidas, solidez, recubrimientos, cerramiento de 

las aberturas con papel húmedo, limpieza. 

Encofrado total 185.76m 2
. SUBCONTRATA 

ENCOFRADO Y FIERRO EN VIGAS Foto No 8 

c) Encofrado de graderías:

Identificamos las formas y procesos, considerándose los encofrados de dos 

elementos: 

contrapaso 

paso 

altura h = 0.30m en forma de viga con dos tapas o caras 

ancho a = O. 70m igual a una losa maciza. 

Ambos elementos se encuentran unidos en escuadra a 90°. 

En los extremos de la gradería ejes verticales 5 y 13 cara exterior colocamos 

unos paneles de madera (igual al costado de viga) siguiendo la pendiente del 

fondo de viga principal (que es inclinada). 

De la conciliación del plano de estructuras E-3 detalle 1 y el plano de 

Arquitectura A-04 se definió la altura y nivel de acabado que corresponde al 

1 er paso, corremos y trazamos el nivel de + 1.00m en los paneles a partir del 

0.00 de la cancha deportiva, por simple geometría de segmentos ubicamos 
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el punto superior del 1 er paso en ambos extremos, luego unimos con un 

cordel fino y resistente que sería la línea maestra, se colocó la tabla que 

correspondería a la losa o paso, luego por medidas, escuadra y nivel de mano 

se efectúan los trazos de las otras graderías. 

Se verifico y se hizo ajustes continuos de medidas, alineamiento y niveles. 

Sobre el trabajo propio del encofrado es muy similar a las consideraciones 

dadas en columnas y vigas. 

Para cada nivel de gradería el trabajo se realizó por tramos comprendidos 

entre vigas principales con distancia de 4.50m cada una y en 3 etapas. 

1 ª) se colocó las tablas de la losa o paso apoyadas en los puntales maestros

de los extremos del tramo, luego las tablas de la contratapa (posterior) con 

sus barrotes a cada 0.60m fijándose con clavos a la tabla de losa. 

2ª) trabajamos el fierro: malla en la losa del paso (descanso) y viga en el

contrapaso. 

3ª) colocamos la tapa (delantera) armada con sus respectivos barrotes y se

fija igual al a lo anterior. 

Se revisan y aseguran todo el conjunto del encofrado: tablas, tapas, barrotes y 

arriostres, con clavos y alambre No 8. 

Este proceso se repite en las diferentes graderías de las tribunas, solo 

cambian la altura de los puntales que se colocan debajo, por los diferentes 

niveles de cada grada. 

Algo muy importante que se hizo fue marcar y numerar los encofrados de 

cada gradería, para ser utilizado en los próximos encofrados secuenciales de 

los otros tramos. 

Cuadrilla de trabajo: 

Rendimiento x jornada: 

Total avance diario: 

3 (01 operario carpintero, 02 ayudantes). 

15.6m2 cada cuadrilla equivale a 3 graderías. 

46.80 m2 

Encofrado total pasos 

Encofrado total contrapaso 

: 525 m2 

: 450 m2 

SUBCONTRATA 
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ENCOFRADO Y FIERRO EN GRADER AS 

4.5.6. DESENCOFRADOS 

Consideramos las normas referidas en el reglamento respetando los tiempos. 

El desencofrado se hizo con la orden del residente, de acuerdo al registro de 

tiempos y explicando al subcontratista la importancia de esta partida. 

Se desencofró las tapas de: columnas, placas, contrapasos de graderías y 

costado de vigas al día siguiente del vaciado. 

Los fondos en vigas principales de tribunas se desencofraron a los 21 días. 

Los fondos de la losa de descanso de graderías a los 14 días. 

Retiramos parcialmente algunos puntales a la mitad del tiempo transcurrido 

teniendo presente el concepto de Diagrama de Momentos. 

Otro parámetro importante para ganar tiempo en el desencofrado fue 

considerar los resultados de la prueba de compresión, observando en que 

tiempo alcanza su resistencia de diseñó el concreto, estos datos nos sirvieron 

mas adelante. 

Fue muy importante haber marcado las maderas al desencofrar, se 

almacenó en orden y por tipo de elemento de encofrado, permitiendo 
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Identificar rápidamente los elementos en los próximos encofrados, se orientó 

al personal de subcontrata sobre este procedimiento. 

4.5.7. CONCRETO 

Mezcla homogénea de cemento, agregado y agua en proporciones definidas, 

La resistencia depende de: los materiales que lo componen, diseño de 

mezcla, elaboración, transporte, colocación, vibrado, curado; todos estos 

procedimientos deben ejecutarse técnicamente. 

Consideraciones: 

Ensayo de asentamiento o Cono de Abrahams : prueba· en obra, mide la 

consistencia y trabajabilidad, determinado por un valor igual a la diferencia de 

alturas de la muestra de concreto retiradas del molde y el propio molde, este 

valor tiene rangos establecidos por norma para cada elemento estructural. 

Ensayo de compresión: prueba de laboratorio, mide la resistencia a la 

compresión de las probetas de concreto, que se tomó como muestra en la 

obra después de un proceso de curado según normas, los valores obtenidos 

por lectura deben estar en rangos establecidos en reglamento. 

Diseño de Mezcla: prueba de laboratorio, nos permite conocer la incidencia 

de los materiales para aproximarnos a la resistencia requerida. 

Para nuestros vaciados de concreto en general de los diferentes elementos 

fue necesario identificar y ordenar los procesos que intervienen: 

Se cúbico siempre los volúmenes de la estructura que se iba a vaciar. 

Se establece una proporción matemática con la cantidad de material indicada 

en el diseño para nuestra provisión en cancha con cierta holgura de cemento 

y agregados. 

Se verificó el estado operativo de equipos (trompo, vibradora) y el

abastecimiento de combustible 

Disponer de herramientas y accesorios para las respectivas pruebas. 

Ubicación adecuada en cancha de los materiales y equipos, considerando la 

distancia de colocación y facilidad del traslado del concreto. 

Organización de cuadrilla mínima de trabajo 9 obreros: 1 operador, 3 

abastecedores con lata, 3 bugueros , 2 recibidores. 

Revisión final al acero de refuerzo, encofrados e instalaciones. 
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a) Concreto en zapatas y vigas de cimentación

Resistencia F' c = 175 kg. / cm2 

8 bolsas de cemento por m3 

Diseño Cemento : Arena Gruesa : Piedra Chancada 1 : 3: 3

Se humedeció con latas de agua: las paredes laterales del terreno y el solado. 

Se verificó y marcó el nivel o altura donde termina el vaciado. 

Habilitamos un canal de madera (chute) manejable pues la altura o caída 

vertical fue de 1.50m y así evitamos la segregación 

Preparamos el concreto en un trompo de 9 pies3
, el traslado y colocación se 

realizó en booguis. 

Se empleó una vibradora de inmersión con aguja de 1 ¼" motor a gasolina, 

manejado por un personal orientado en la forma y tiempo del vibrado, para 

lograr una distribución homogénea y consolidar el concreto. 

Para la viga de cimentación se procedió igual excepto que no se necesitó el 

chute, porque la altura de vaciado era menor a 1.0m. 

b) Concreto en columnas

Resistencia F'c = 210 kg./ cm2 

8.5 bolsas de cemento por m3 

Diseño Cemento : Arena Gruesa : Piedra Chancada 

Igual a lo anterior 

1 : 2: 3

Preparamos un andamio para ubicar y manejar el vibrador, se humedece con 

agua, luego el traslado y colocación del concreto fue con latas. 

c) Concreto en Vigas Principales y Graderías

Resistencia F'c = 210 Kg. cm2 

8.5 bolsas de cemento por m3 

Diseño Cemento : Arena Gruesa : Piedra Chancada 1 : 2 : 3 

Se procedió en primer lugar al llenado con latas de toda la longitud de la 

Viga Principal 03 unidades hasta el ras del costado de viga, esta partida es 1 

día antes del vaciado de graderías. 

Luego teniendo presente el área de corte del vaciado, se consideró 2 tramos 

longitudinales cada uno de 4.5ml y 6 graderías. 
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El vaciado fue de todo el conjunto parte superior de I viga principal y 

Graderías para que sea monolítico. 

Se continuó con el llenado de grada por grada de ab jo haci arrib , el 

vibrado fue manual con un bastón de fierro. 

Se hizo la prueba de asentamiento dando como resultado 3 pulgadas valor 

aceptado por norma, tomamos muestras en probetas de cada vaciado 

Trabajos en cada jornada 

Volumen de vaciado Viga Principal 

Tiempo de vaciado 

Volumen de vaciado Gradería 

Tiempo de vaciado 

4.1 0m3 32 bis de cemento 

4 horas 

6.20 m3 50 bis de cemento 

4 horas 

VACIADO DE CONCRETO EN GRADERIAS 
Foto No 10 
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4.5.8. CURADO DEL CONCRETO 

Es la acción de mantener con humedad constante al elemento de concreto 

durante un tiempo determinado. 

Siendo muy importante su ejecución para garantizar el desarrollo de la 

resistencia final, además proporciona a la capa exterior una propiedad de 

cubierta endurecida contra el desgaste y favorece su buen aspecto durante 

mucho tiempo cuando está a la intemperie. 

Las zapatas y vigas de cimentación se curaron por inundación con agua por 3 

días, además la temperatura ambiente también favoreció 17ºC. 

Las columnas por humedecimiento, un obrero en periodos de tiempo rociaba 

agua con manguera. 

En las vigas principales y graderías por arroceras se distribuyó arena en 

líneas cerradas inundando con agua durante 15 días. 

4.5.9. TARRAJEOS 

En la zona el operario albañil no tenía experiencia, calidad ni rendimiento en 

su trabajo, pero si consideré lo positivo de los obreros: tenían una gran 

voluntad de aprender y trabajar. 

Solicitamos a Lima 4 albañiles que los ubicamos como jefes en e/cuadrilla 

para enseñar y ayudar a que se cumpla la tarea diaria. 

Trabajos de REVESTIMIENTO (aplicación de mortero en proporciones 

definidas en una capa) en elementos horizontales o verticales. muros brutos 

interiores y exteriores, placas, columnas, vigas, cielo raso, para obtener una 

superficie uniforme y aplomada, lista para recibir algún tipo de acabado final. 

Los procesos considerados: 

COLOCACIÓN DE PUNTOS. 
Espesores de tarrajeo lo mas delgado posible (1 a 1.5cm.), esto por rnzones 

de costos, producción y dimensiones terminadas. 
Las aristas de muros, vigas, columnas, derrames, fueron perfectamente 

definidos y los encuentros son perpendiculares. 

VERIFICACIÓN DE PUNTOS: 
Con regla de aluminio, colocamos sobre el área tarrajeada y desplazamos 
por esquinas y parte central verificando que no exista luz (desplome). 

"Proceso Constructivo y Control Técnico 
Económico del Coliseo Cerrado Cajabamba" 

A/ex Cachay Aliaga 
71 



UNI-FIC Capítulo IV Procesos Constructivos 

Con escuadras verificamos la perpendicularidad entre 2 muros. 

Medimos el largo y ancho del ambiente, considerando las medidas del plano
de arquitectura. 

COLOCACIÓN DEL MORTERO 

Utilizamos arena fina de la cantera del río Crisnejas, se efectuaron pruebas 

de análisis químico y granulometría en el Laboratorio de Universidad de 

Cajamarca, cumpliendo normas y especificaciones 

Preparamos la superficie: rascado, limpieza, humedecimiento con bastante 

agua un día antes de iniciar el tarrajeo. 

De la mezcla seca: la cantidad que se mide y prepara debe ser para media 

jornada, esta en función al área de trabajo, cuadrillas y rendimientos. 

Los derrames de puertas y ventanas se trabajaron en un solo conjunto con el 

muro, para evitar la junta fría. 

a). TARRAJEO DE COLUMNAS. 

Estos elementos se encuentran debajo de las gradería3 en una zona oscura, 

tuvimos que hacer una extensión eléctrica para iluminar y poder trabajar. 

Se tienen 2 filas de columnas de alturas diferentes h1 = 2.50ml y h2= 3.40ml 

en cada una hay 9 columnas. 

Se tarrajearon las cuatro caras. 

Para el trazado de puntos se tomó en cuenta 2 aspectos: el alineamiento que 

deben guardar las caras de las columnas con respecto a cada eje horizontal y 

la medida de acabado según el plano de Arquitectura. 

Paralelo a un eje horizontal templamos un cordel fijado en las columnas 

extremas, verificamos que exista una luz en las otras columnas alineadas, con 

wincha y escuadra determinamos el punto en la cara de cada columna, luego 

por escuadras y medidas se fija el otro punto transversal. 

Procedimos al tarrajeo: baño con lechada de cemento, pañeteo del mortero en 

toda la superficie, corremos la regla para extender y enrasar. 

Para el enlucido o acabado final pasamos la paleta de madera, refrescando 

con agua mediante una brocha, si queremos un acabado más pulido se pasa 

la plancha de metal. 

Mezcla Cemento : Arena fina 

Tarrajeo total de columnas de Graderías 

"Proceso Constructivo y Control Técnico 
Económico del Coliseo Cerrado Cajabamba" 

A/ex Cachay Aliaga 

C: A 1:5 

200.88m2 

72 



UNI-FIC Capítulo IV Procesos Constructivos 

b). TARRAJEO DE VIGAS 

Tarrajeo de 3 caras en la parte inferior de las graderías. 

Fijamos los puntos en los costados de la viga, tomando en cuenta la medida 

de acabado del plano de arquitectura, luego por escuadra y medidas fijamos 

el punto en la cara del fondo de viga, procedemos al pañeteo en forma 

secuencial costado-fondo-costado y se procede de igual forma a lo indicado 

en columnas. 

Mezcla Cemento : Arena fina 

Tarrajeo Total de Vigas Graderías 

c). TARRAJEO DE GRADERÍAS. 

C: A 1:5 

255.20m2 

Es la partida de acabado más importante, esta al alcance del espectador para 

una visión panorámica desde cualquier punto interior del Coliseo. 

La zona no visible que es la parte debajo de la gradería fue solaqueada en 

aquellas áreas donde había cangrejeras o desalineamientos. 

En la parte visible, fue muy importante considerar la uniformidad horizontal 

y vertical en el vértice de encuentro del paso y contrapaso de cada gradería 

en todo el conjunto de la Tribuna. 

Con la medida de acabado referida en el plano de Arquitectura se hizo un 

trazo preliminar de la gradería para determinar la zona donde hay 

desalineamientos pronunciados y proceder a picar el concreto, en la tribuna 

Norte hubieron 3 graderías y en la tribuna Sur 2 graderías que fueron picadas 

con comba y puntas por ayudantes. 

Se baldeó con agua y escobas todas las graderías. 

Hicimos un trazo preliminar de arriba / abajo y ver la diferencia total con que 

se termina en un extremo, se distribuyó la variación de (mm) en cada paso 

Longitud de trabajo en cada gradería es de 34.50 mi, se colocaron los puntos 

en los extremos alineados con cordel y fijándolos con el peso de ladrillo de 

acuerdo a medidas y luego a cada 3metros los otros puntos intermedios. 

Se inicia el tarrajeo en el contrapaso, para que la mezcla del paso descanse 

en ésta y no se forme una junta fría. Por el uso de las graderías, la 

dosificación es más fuerte. 

Mezcla Cemento : Arena fina 

Tarrajeo Total de Graderías 
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TARRAJEO DE GRADERIAS 

4.5.10. PINTURA DE TRIBUNAS EN CONTRAPASO. 

Trabajo de acabado final sobre una superficie tarrajeada. 

Foto No 11 

Esta partida no estuvo contemplada en el presupuesto, nos pareció muy 

importante hacer la consulta formal a la supervisión por cuanto era una parte 

muy importante del acabado global. 

Nos dieron la aprobación, este tiempo fue parte de ampliación de plazo, como 

costo se compensó con otra partida de falso piso que no se hizo. 

Igualmente se apostó por un grupo de jóvenes que pedían oportunidad y 

ofrecían ganas de trabajar, se evaluó sus pocos antecedentes y lo trabaJamos 

por subcontrata. 

Se empleó pintura marca vencedor Látex en colores crema y verde r�ilo, en 

forma de damero intercalando cada color con ancho de 0.60m, aplicamos el 

imprimante blanco 2 manos, para simplificar el proceso y evitar pérdida de 

horas hombre en el trazo para e/color, se pintó con crema toda la longitud del 

contrapaso y recién ali í se hizo el trazo para aplicar el verde nilo. 

Área total de pintado en contrapaso: 280m2 

Forma de Trabajo: Subcontrata de la zona 

"Proceso Constructivo y Control Técnico 
Económico del Coliseo Cerrado Cajabamba" 

A/ex Cachay Aliaga 74 



UNI-FIC 
Capítulo IV Procesos Constructivos 

Pintado de contrapaso en Tribunas Foto No 12 

4.6.0. CARPINTERÍA METÁLICA 

En la zona no hubo especialistas en este tipo de trabajos, definimos con 

nuestro subcontratista de Lima formalizando su contrato, detallando 

condiciones de ley y especificaciones: de materiales, constructivas, plazos, 

costos unitarios, monto total, forma de pago, penalidad por incumplimiento. 

Las compras de materiales y el habilitado de los mismos fueron realizados en 

el taller de Lima, especialmente el doblado y acanalado de planchas para el 

portón principal. 

Empleamos fierro negro, planchas LAC 1 /20, tubo cuadrado 2" x 2" x 2mm, 

tubo redondo 2" x 2mm, ángulos de 1 ½" x 1 ½" x ½", 1" x1" x 1/8", platina de 

fierro¼" x 2", malla electrosoldada cocada de 1 "x1". 

Aplicamos con brocha base de zincromato color verde 2 manos, el acabado 

esmalte teckno color crema con soplete, respetando tiempos de secado. 

Trabajamos las siguientes partidas de acuerdo al presupuesto: 

Vigas metálicas (reticulada) 3.90m x 0.30m 12 unid 

Puerta de fierro PF-1 e/plancha acanalada de 3.50m x 3m 03 unid 

Ventanas de fierro de 0.70m x 0.70m 18.04 m2 

Divisiones metálicas en baños 29.50m2 

Cuadrilla: 02operarios, 01 oficial, 01 peón

Forma de trabajo: 
"Proceso Constructivo y Control Técnico 
Económico del Coliseo Cerrado Cajabamba" 
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CARPINTERIA METÁLICA 

Instalación de Portón, Ventanas instaladas 

Trabajos en cancha Divisiones para baños 

Aplicación de zincromato 
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4.7.0. INSTALACIONES SANITARIAS 

Se hicieron las partidas de acuerdo al presupuesto, fue la especialidad del 

proyecto que no presentó variaciones en los metrados ni en las 

especificaciones de materiales yi constructivas, permitiéndonos realizar una 

mejor planificación de nuestro trabajo. 

Dividimos en 3 frentes de trabajo: redes interiores (fría, caliente, desagüe), red 

exterior de desagüe, instalación de equipo hidroneumático y bombas. 

Sobre los materiales estos se compraron de las marcas sugeridas en el 

expediente y ya conocidas en el mercado: tuberías tuboplast, pegamento 

forduit, aparatos sanitarios trébol, bombas hidrostal. 

SUBCONTRATISTA 1: Redes interiores 

Se subcontrató al vecino que nos apoyó al inicio de la obra con la conexión de 

agua, tenía experiencia, voluntad y había el compromiso ya establecido. 

Las partidas en general realizadas: 

Sistema de agua fría 60 Puntos (inodoros, lavatorios, duchas, urinario) 

Sistema de agua Caliente 18 puntos (Calentador, duchas) 

Sistema de desagüe interior 46 puntos 

Cuadrilla 01 operario, 01 oficial, 01 ayudante 

Corrida de tuberías Agua fría y caliente 

en servicios de duchas 
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SUBCONTRATISTA 2: EQUIPAMIENTO 

Capftulo IV Procesos Constructivos 

Esta partida era más delicada y el primer contratista reconoció su falta de 

capacidad, entonces hicimos averiguaciones y encontramos un técnico en la 

ciudad de Cajamarca con el gran antecedente de experiencia que trabajaba 

en la minera Yanacocha a través de una empresa. 

Definimos las condiciones técnicas - económicas de inmediato y se programó 

el trabajo para 5 días, lo importante es que ha iniciativa nuestra tomo como 

ayudante al 1 er contratista, compartiendo sin egoísmo sus conocimientos. 

El contratista pone sus herramientas, se hicieron niples, roscas y mediciones 

para empalmar los diferentes accesorios. 

En la parte eléctrica instaló el tablero alternador con sus respectivos controles 

Instalación de Equipos 

Subcontratista 2 

"Proceso Constructivo y Control Técnico 
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RED EXTERIOR DESAGÜE 

Esta partida se hizo con planilla directa (por casa). 

Recorrido externo paralelo al Eje 2, debajo de la vereda junto a la playa de 

estacionamiento. 

Longitud de 36ml, 4 cajas de registro intermedias de 0.30 x 0.60m construidas 

en albañilería. 

Se excavó la zanja en terreno natural con ancho de 0.60m y profundidad 

variable al inicio de 0.60m con pendiente hacia la última caja para entregar al 

colector público, se preparó en el fondo de zanja una cama de arena fina, a un 

costado de la zanja en la parte superior del terreno se presentan los tubos 

PVC de 6" , se procede a limpiarlos con waipe, se lijaron los embones luego 

en la zanja se le pasa pegamento y son debidamente ensamblados teniendo 

presente la dirección del flujo, se hizo la prueba a zanja abierta duración 24 

hora se llenó de agua y taponeamos las cajas de registro, no hubo 

disminución de nivel , se eliminó el fluido y se procedió a colocar una cama 

de arena superior y por el contorno del tubo, luego se rellena con material 

zarandeado y se compacta suavemente con pizón de mano, la última capa 

compactado con plancha. 

. - -.. 
"¡... . 

Red exterior desagüe 
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4.8.0. INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

Una de las metas más importantes del proyecto fue la iluminación. 

Este trabajo se desarrolló en un área aprox. de 2400m2. 

Los trabajos se hicieron de acuerdo a planos y presupuesto, siendo las 

partidas casi típicas al de una edificación: 

Acometida, Tableros. 

Circuitos de iluminación. 

Circuitos de tomacorrientes. 

Circuitos de fuerza para bombas y equipos. 

Circuito para calentador. 

Instalación de artefactos. 

Sistema de pozo de tierra. 

En el avance constructivo de las etapas 

(VER CAPITULO 11) 

J 
de estructuras y arquitectura se 

dejaron empotradas: las tuberías, cajas de pase, cajas octogonales y 

rectangulares, curvas de acuerdo a niveles indicados e;n planos o normas del 

reglamento. 

En los camerinos, oficinas administrativas, servicios higiénicos públicos, sala 

de jueces, tópico, cuarto de bombas, todo el desarrollo fue normal para 

realizar las partidas indicadas. 

En la cancha deportiva el problema fue muy serio en los planos eléctricos 

solo se veía la figura/ símbolo que corresponde al fluorescente de 2x40w (21 

unidades). 

¿Cómo instalar los artefactos en las vigas metálicas reticuladas de 

0.60m de peralte tipo arco en el techo del coliseo a h= 11 m en los 

extremos para llegar a 17m en la parte central con respecto al NPT 0.00 ? 

La iluminación de la cancha y tribunas no ser(an las reglamentarias, los 

fluorescentes iban a quedar muy altos. 

Los 6 reflectores y sus transformadores (12 cajas de 0.40x 0.40m), si fueron 

fijados en las vigas. 

Como el contrato es a suma alzada la contratista tuvo que asumir la solución

técnica y económica. 

Tomamos la iniciativa e hicimos las coordinaciones técnicas con: el supervisor

de obra, el encargado del IPD zonal Cajamarca, informaciones técnicas, visita

tructivo y Control Técnico 
Coliseo Cerrado Cajabamba" 
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a los coliseos del colegio San Ramón y la Universidad de Cajamarca, al final 

se decidió: la altura de iluminación de todos los artefactos de tribunas y 

cancha deportiva debe ser uniforme / alineadas a 11 metros con respecto al 

NPT de la cancha. 

Para esto se compró 21 unidades de tubo de fierro galvanizado de 1 ", 

preparamos 84 ángulos de 0.30m x 0.40m con platina de 1 "x1 "x1/4" con 

sus respectivos huecos para pernos de 3/8", soldándose en forma corrida en 

ambos extremos del tubo 2 ángulos, permitiéndonos fijar en la parte superior 

a las vigas y en la inferior los artefactos, de esta forma solo se varió las 

longitudes de los tubos cálculo que se hizo en oficina. 

El trabajo fue subcontratado en la zona a un grupo de 4 jóvenes de la 

especialidad con poca experiencia pero querían asumir el reto de iluminar el 

coliseo de su ciudad natal. 

Con poleas y 2 personas en altura que recorrían entre el peralte de 0.60m de 

la viga, jalaban la cuerda para recibir el sistema de tubo, artefacto que era 

habilitado por los otros 2 compañeros en la parte baja (cancha). 

Para los reflectores se preparó una cruceta de platina y se fijó en las vigas de 

forma casi similar. 

Les brindamos apoyo con el maestro y 2 obreros mas, ya que este trabajo fue 

de mucho riesgo, lográndose el objetivo sin ningún percance. 

, 

-
-

Habilitado de sistema: tubo, ángulo, artefacto 
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OBRA TERMINADA 

EXTERIORES 
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CAPITULO V 

CONTROL TÉCNICO 

5.1.0 CONTROL DE CALIDAD 

Fue necesario e importante aplicar este concepto sobre: los materiales, 

almacenamiento, procedimientos constructivos y pruebas, de acuerdo al 

reglamento de construcción, criterio y experiencia personal de obra. 

Las partes que intervinieron y colaboraron en estos procesos: supervisor de 

obra, el residente, maestro, almacenero, el mismo proveedor, ya que todos 

son parte importante de la obra y se les explicó su grado de responsabilidad. 

5.1.1 MATERIALES 

a.- Proveedores - Ferreterías: Los insumos se compraron directamente

respetando las indicaciones del expediente técnico, manual del fabricante y 

adquiriendo las marcas de prestigio del mercado, controlando nuestros 

precios en lo posible de acuerdo a nuestro presupuesto. 

Revisamos pesos, medidas, fechas de vencimiento, se exigió en 

algunos casos certificados de garantía y especificaciones para el 

calentador, equipo hidroneumático, electrobombas, conductores 

eléctricos, pinturas. 

Materiales 

Fierro, clavos, alambres 

Fierro negro y perfiles 

Cemento Tipo 1 

Canalón perfil onda 7.40m 

Madera 

Pinturas 

Tuberías en general 

Aparatos sanitarios 

"Proceso Constructivo y Control Técnico 
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Forduit, Tuboplast Lima, y de la zona 

Trebol Lima 
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Materiales Marca Proveedor 

Tomacorrientes, interruptores ticino Lima 

Alambres y cables lndeco Lima, y de la zona 

Electro bombas Hidrostal Lima 

b.- Canteras: realizamos una investigación de campo para la selección de 

los materiales que intervienen en la preparación del concreto y morteros 

antes de la construcción. 

Se tuvo presente el tamaño máximo y volumen aproximado del agregado a 

ser empleado en la obra para ver la capacidad de la cantera. 

Conocer como influyen la granulometría, características físicas y composición 

química del agregado sobre las propiedades del concreto. 

Es difícil encontrar canteras que cumplan con todas las condiciones ideales 

siendo necesario hacer estudios en laboratorio e interpretar correctamente 

los resultados para emplear el material. 

Ver la facilidad de acceso y distancia de la cantera a la obra. 

El laboratorio oficial seleccionado para certificar la calidad del agregado 

extraído de la cantera debe contar con equipos que permitan realizar las 

pruebas químicas, físicas y otras. 

En nuestro caso se consideró el servicio del Laboratorio de Ensayo de 

Materiales de la Universidad Técnica de Cajamarca que cumplía con las 

exigencias referidas. 

Trabajamos en la zona con la única cantera del río Crisnejas (que tiene 

un recorrido accidentado de 50km entregando sus aguas al rió 

Marañón), ubicada a 20 km. al norte de la ciudad, con un gran potencial 

para extracción de materiales variados y limpios ya que en esa zona 

aguas arriba no hay asientos mineros. 

Como información complementaria, el Municipio de la ciudad emplea

estos agregado en sus obras, igualmente otra empresa 

construyendo una Estación Eléctrica (obra importante).

estaba

Sin embargo nosotros por principio profesional y por indicación del 

expediente sacamos pruebas de análisis químico, granulometría, en la 

Universidad de Cajamarca con resultados óptimos dentro de los rangos 

permisibles de las normas ASTM C-33. 

"Proceso Constructivo y Control Técnico 
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Previa coordinación con la supervisión se visitó físicamente el lugar, se 

le presentó los resultados y fue aprobada la cantera. 

c.- Agregados: Se empleó el material de la calidad igual a la exigida por las 

especificaciones, fueron muestreados y ensayados de acuerdo a normas 

ASTM C-33, es necesario considerar también como un factor de ayuda en la 

selección la experiencia de obra. 

Fueron procesados, transportados, manipulados, almacenados de manera 

que se garantizó que la pérdida de finos sea mínima, que no se produzca 

contaminación, rotura o segregación considerable. 

Durante el ingreso de estos materiales a obra antes de descargarse se 

tuvo el control de la supervisión físicamente y chequeo de guía de la 

cantera, igualmente la revisión del residente o el maestro de obra según 

las circunstancias del momento. 

Empleamos: arena fina, arena gruesa , hormigón, piedra de zanja, piedra 

chancada de 1 / 2" , 3 / 4". 

Agregado Fino 

El porcentaje en peso que pasa la malla 200 debe ser menor al 5% de la 

muestra, en caso contrario el exceso se elimina mediante el lavado 

correspondiente. 

Arena: pasa la malla No 4(4.75mm) y es retenida en la malla 200(0.075mm). 

Arena Gruesa: entre las mallas No 4 ------------- No 1 O 

Arena Media entre las mallas No 1 O ----------- No 40 

Arena Fina entre las mallas No 40 ---------- No 200 

El modulo de fineza entre 2.3 y 3.1 

El agregado debe estar libre de materia orgánica.

El agregado está graduado dentro de los siguientes límites de acuerdo a la

serie Tyler 

"Proceso Constructivo y Control Técnico 
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Malla % que pasa 

3/8 (9.5mm.) 100 

No 4 (4.75 mm.) 95 a 100 

No 8 (2.36 mm.) 80 a 100 

No 16 (1.18 mm.) 50 a 85 

No 30 (0.600 mm.) 25 a 60 

No 50 (0.300 mm.) 10 a 30 

No 100 (0.150mm.) 2 e: 10 

En nuestra obra empleamos arena fina del rió Crisnejas cumpliendo las 

condiciones químicas, físicas y de granulometría de acuerdo a la norma 

ASTM - C-33, por la experiencia de obra también se probó la arena y no 

contenía sal, en un balde de agua echamos 20 kg de arena y vertimos 

agua (para ver los sedimentos) al día siguiente el agua tenía un grado de 

transparencia muy aceptable. 

Agregado Grueso: Puede ser grava natural o triturada. 

Está conformado por fragmentos con perfil angular, limpios, duros, 

compactos, resistentes, de textura rugosa y libre de material orgánico y 

arcillas. 

La granulometría seleccionada deberá permitir obtener la máxima densidad 

del concreto con una adecuada trabajabilidad en función de las condiciones 

de la mezcla. 

Existen otras consideraciones que según las circunstancias se puede 

considerar en obra siempre que nos produzca un concreto trabajable y que 

se logre la resistencia esperada, como es el tamaño máximo nominal que en 

función a otros parámetros no deberá ser mayor de: 

1 / 5 de la menor dimensión entre caras de encofrado. 

1 / 3 de la altura de las losas. 

3 / 4 del espacio libre mínimo entre varillas individuales de refuerzo. 

El agregado está graduado dentro de los siguientes límites: 
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Tamaño Porcentajes que pasan por las siguientes mallas 

Nominal 
2" 1 1/ 2" 1" 3 /4" 1 /2 " 3 / 8 " No4 

2" 95-100 35-70 10-30 0.5 

1 1/ 2 " 100 95-100 35-70 10-30 0.5 

1 " 100 95-100 25-60 0.1 

3 / 4" 100 90-100 20-55 0.1 

1 / 2 " 100 90-100 40-70 0.15 

3 / 8 " 100 .85-100 10-30

Nos abastecimos de la cantera de una constructora que estaba 

ejecutando un tramo de asfaltado en la carretera San Marcos -

Cajabamba y tenía su planta chancadora. 

Empleamos piedra de ¾" para zapatas y muros de contención 

enterrados, de½" para otras estructuras (columnas, vigas, tribunas). 

El control por parte de la supervisión fue igual al caso anterior. 

Respecto a las pruebas se hizo la prueba química que cumplió con las 

exigencias y los otros factores se definieron por la experiencia de obra, 

se vio un material homogéneo en el color, perfil anguloso, sabor sin sal 

y limpio. 

d.- El agua: Empleamos en nuestra obra agua potable , por lo tanto 

respecto a todos los componentes químicos estaban en el rango 

definido y aceptado por la norma ASTM C-109. 

Valores del agua potable: 

Sustancias Rango valores 

Cloruros 250 ppm 

Sulfatos 50 ppm 

Sales de Magnesio 125 ppm 

Sales Solubles Totales 800 ppm 

PH 10.6 ppm 

Sólidos en suspensión 10 ppm 

Materia orgánica en oxigeno 0.001 ppm 
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e.- Acero de refuerzo: Comprende las varillas lisas para diámetros menores 

a 1 / 4 " y corrugadas para mayores a 1 / 4 " que se emplean en el concreto 

armado. 

No se permite el empleo simultáneo de varillas de diferentes calidades de 

acero en la misma sección de armadura principal de la estructura. 

Deben cumplir con las Normas ASTM C-615, ASTM C-616. 

En la obra se empleó acero de refuerzo y alambres de Aceros Arequipa, 

al momento de recibir el material en obra se verificó la guía y las marcas 

respectivas en el extremo de las varillas, entregando esta información a 

la supervisión que siempre estuvo controlando la recepción de 

materiales diversos. 

f.- Cemento : Pórtland tipo I de acuerdo a la clasificación USA. 

En términos generales no deberá tener grumos, mantener un cierto grado de 

calor al tacto, los pliegues en la bolsa respectiva, el peso estándar. 

En el periodo de trabajo en la zona Febrero - Agosto, la temperatura 

más baja oscilaba en Mayo - Julio entre 13 y 17 grados centígrados, 

nuestro stock de cemento fue suficiente para 1 O días de trabajo, y se 

retroalimentaba a tiempo por el pedido programado que se hacía y el 

buen servicio del proveedor. 

Siempre hubo una revisión continua por parte nuestra y de la 

supervisión al stock y calidad del cemento. 

Empleamos en obra Cemento Pacasmayo. 

5.1.2 ALMACENAMIENTO DE MATERIALES: Referido a los descritos en 

ítems anteriores, denominados materiales en cancha, el tema es 

almacenarlos de tal manera que evitemos su deterioro o contaminación. 

Estos ya tienen un lugar definido en la obra, se complementan con la posición 

de los equipos, el almacén, espacio disponible, frentes de trabajo, temas que 

se analizaron en las acciones preliminares (capitulo 111). 

Se dieron las siguientes condiciones favorables: el área de trabajo tenía 

cobertura y losa de concreto en regular estado. 
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Cemento.- se colocó sobre una plataforma de madera en varias columnas o 

pilas de 1 O bolsas cada una, protegidas con plástico, libre de cualquier 

posibilidad de ser perjudicado por la humedad ambiental o lluvias, este orden 

ayuda al control de almacén. 

Acero de refuerzo.- se colocaron en forma separada de acuerdo al diámetro 

sobre cuartones de madera o caballetes en paquetes de 1 O unidades para 

diámetros mayores a 5/8 " y de 50 unidades para diámetro menor, evitando 

cualquier posibilidad de confusión, permitiéndonos un control de almacén, 

facilidad del retiro y uso por parte del subcontratista. 

Siempre aislado de la humedad, del suelo y protegido con plástico, verificando 

las posibles capas de oxido que se pueden presentar, retirándolas con 

escobilla de fierro. 

Agregados.- se definió su área y lugar para evitar que se mezclen, impedir la 

segregación, contaminación con otros elementos, descargándose sobre la 

losa de concreto limpia y separados por cuartones de madera, evitando en 

todo momento colocar elementos extraños (madera, herramientas), la 

limpieza fue una revisión continua antes del uso. 

Con respecto a los materiales menores de: acabados, sanitarios, eléctricos 

estos se colocaron en el propio ambiente de almacén sobre andamios de 

madera o taquilleros, en orden y con facilidad para el retiro. 

5.1.3 PROCESOS CONSTRUCTIVOS 

El control de calidad se efectuó durante la ejecución de los trabajos en las 

distintas etapas secuenciales de los procesos constructivos. 

Comprende el conocimiento y cumplimiento del Reglamento-Normaf de 

construcción, las indicaciones del expediente como especificaciones 

técnicas, medidas de planos, referencias y el gran aporte de la experiencia 

adquirida en otras obras. 

Son parte de este control como primeros y únicos responsables: el supervisor

de obra y residente, complementando la gestión todo el grupo humano
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involucrado que asumió la responsabilidad en este tema: el asistente, 

maestro de obra, almacenero y también personal de la oficina central. 

Excavaciones.- Se respetó el trazo y medidas de los planos para no caer en 

sobrecostos, seleccionando el material propio que fue utilizado para relleno. 

Los costados de la zanja estaban firmes no había problemas de derrumbes en 

muy pocos casos se humedeció con lechada de cemento para endurecerlos 

esto permitió un vaciado de concreto limpio. 

Encofrados.- tienen por función confinar el concreto no endurecido a fin de 

lograr una estructura con el perfil, niveles, alineamientos y dimensiones 

especificadas. 

Pueden ser de madera, metálico o de otro material lo suficientemente rígido, 

la ejecución de los encofrados se debe realizar en forma tal que el montaje y 

desencofrado puedan realizarse fácil y gradualmente, sin golpes, vibraciones 

ni sacudidas y sin recurrir a herramientas o elementos que puedan perjudicar 

la superficie de las estructuras, que permita desencofrados parciales. 

En general se revisó al subcontratista las buenas condiciones de su madera 

(tornillo), tenía 2 usos. 

Cuando las formas están listas se procedió a revisar la consistencia, 

seguridad, medidas, escuadras, plomo del armazón, limpieza, para que 

resistan al vibrado y a las fuerzas de empuje del concreto, solicitando 

verificación y aprobación a la supervisión. 

Acero.- Las varillas se cortaron y doblaron en frió de acuerdo a las formas y 

dimensiones especificadas en los planos y teniendo presente las normas. 

Para los ganchos o dobleces hay una serie de longitudes y radios de acuerdo 

al diámetro y ángulo de doblez, en nuestro caso solo hemos manejado 

ángulos de 45 y 90 grados. 

Los empalmes deben ser autorizados por la supervisión Y cumplir con el 

reglamento, en lo posible en las varillas que constituyen la armadura principal 

no se deben realizar empalmes, pero la realidad en la obra se necesitan Y 

estos deben ser en la zona de menor esfuerzos. 

"Proceso Constructivo y Control Técnico 
Económico del Coliseo Cerrado Cajabamba" 

92 
A/ex Cachay Aliaga 



UNI-FIC Capftulo V Control Técnico 

En los empalmes por traslape los extremos de las varillas se colocarán en 

contacto directo en toda la longitud del empalme, de tal forma que se pueda 

transmitir a través del concreto el esfuerzo de una varilla a otra. 

Diámetro 

1 / 4 11 

3 /8 11 

1 / 2 11 

5 / 8 11 

Empalme horizontal 

0.30 m 

0.40 m 

0.50 m 

0.70 m 

Empalme vertical Doblez 

0.30 m 0.10 m 

0.40 m 0.15 m 

0.50 m 0.175 m 

0.70 m 0.175 m 

Recubrimientos El acero de los elementos estructurales debe ser protegido 

por un recubrimiento de concreto de espesor que en ningún caso será menor 

del diámetro de la varilla más 0.5 cm. 

Nosotros hemos cumplido con lo indicado en planos: 

Elemento Recubrimiento libre 

Losas y vigas chatas 2 cm. 

Vigas peraltadas 3 cm. 

Columnas 4 cm. 

Vigas de cimentación 5 cm. 

Zapatas 7 cm. 

Concreto 

Consideraciones o procedimientos que deben ejecutarse técnicamente. 

Diseño de Mezcla: prueba de laboratorio, nos permite conocer la incidencia 

en peso o volumen de los materiales: agregados, cemento y agua para iograr 

la resistencia requerida. 

Ensayo de asentamiento o Cono de Abrahams : prueba en obra, mide la 

consistencia y trabajabilidad, obtenido por un valor igual a la diferencia de 

alturas de las muestras de concreto y el molde, este valor tiene rangos 

establecidos por norma para cada elemento estructural. 
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Ensayo de compresión: prueba de laboratorio, mide la resistencia a la 

compresión de las probetas de concreto, que se tomó como muestra en la 

obra según norma ASTM C-172 después de un proceso de curado según 

normas ASTM C- 39, los valores obtenidos por lectura deben estar en rangos 

establecidos en reglamento. 

En nuestra obra se realizaron estas pruebas siguiendo las indicaciones del 

Reglamento Nacional de Construcción en lo referente al capitulo de concreto. 

De una forma practica indicamos las consideraciones que tomamos en cuenta 

para la preparación de nuestro concreto: calidad de los agregados, cemento 

fresco, agua potable, diseño de mezcla, la relación agua/cemento, marcación 

de medidas de volumen en nuestras herramientas (latas, boguis), operatividad 

y limpieza de los equipos: mezcladora de tolva, vibradora, cuadrilla de obreros 

especializados, tiempo de batido aprox. 1 ½ minuto, toma de muestras, 

traslado de la mezcla , consistencia, colocación en el frente de trabajo, 

consolidación (vibrado) y curado. 

Estos diferentes procesos están normados según códigos del ASTM. 

Realizamos el ensayo de asentamiento en los diferentes vaciados de las 

estructuras logrando un Slump promedio de 3 " a 3 ½" valor aceptable. 

De igual forma se tomaron las muestras en probeta en la 3ra tanda de la 

mezcladora y en otras al azahar, cumpliendo con el procedimiento de 3 

capas, 25 golpes en forma de espiral hacia el centro, acabado enrasado en la 

parte superior y anotando las marcas correspondientes de fecha, nombre del 

elemento estructural, al día siguiente se desmoldó con cuidado y se remoja en 

una pila de agua, se llevó un control de registro para efectuar la prueba de 

rotura en laboratorio, se empaquetó los moldes en una caja de madera con 

arena fina para ser transportados 150 km a la ciudad de Cajamarca. 

Se hizo las pruebas de compresión a 7 días se obtuvo mas del 70% del 

valor de diseño y a los 28 días superaba en un 7 %. 

En todo momento el concreto fue trabajable, del curado se cumplió con el 

humedecimiento constante con agua aparte que la temperatura del ambiente 

era favorable 16 grados centígrados. 

Todo este procedimiento fue chequeado por nuestro Supervisor de obra. 
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Laboratorio de Ensayo de Materiales 

Probetas de concreto 

Prueba de Compresión 
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Albañilería.- Componentes: unidad de albañilería, mano de obra, mortero. 

Para el asentado de ladrillo se escogió las unidades en función a medidas 

uniformes, sonido, color, resistencia a la compresión de la unidad ( f'b) 

En la obra se empleó ladrillo de cemento sin huecos, las juntas uniformes se 

lograron con escantillón de tubo pvc marcando los espacios igual a la altura 

de las hiladas, las mezclas para el asentado y tarrajeo se prepararon para 

media jornada para que no se enfríe, luego se agrega un poco de agua, para 

retemplar el mortero, se revisó en todo momento el plomo -verticalidad de los 

muros y alineamiento horizontal. 

Instalaciones Sanitarias.- Se ejecutó redes de agua fría, caliente y 

evacuación de aguas servidas (desagüe). 

El control establece las características y requerimientos que deben cumplir los 

materiales, equipos y ejecución de trabajos para los sistemas de redes 

indicados, teniendo presente las especificaciones técnicas, normas del 

fabricante, reglamento y normas de Instalaciones sanitarias, como 

complemento los planos y memoria descriptiva del proyectista. 

Al inicio de los trabajos se realizó un chequeo de pendientes para el desagüe, 

posición de los futuros elementos y cajas de registro. 

Los materiales para redes de agua: 

Agua fría.- se empleó tubería PVC rígida para fluidos a presión clase 7.5, 

unión a simple presión en algunos casos con rosca. 

Los accesorios de PVC rígido clase 1 O, unión a simple presión. 

Cumpliendo norma ITINTEC 309.019 

Agua Caliente.- se empleó accesorios y tubería PVC rígida clase 1 O, con 

unión a simple presión. 

Cumpliendo norma ITINTEC 399.072 

Los materiales para redes de desagüe y ventilación: 

Las tuberías fueron PVC rígido para fluidos sin presión, norma ITINTEC 

399.003. 

Los accesorios fueron de PVC rígido unión a simple presión, norma ITINTEC

399.090. 

Pruebas Durante la ejecución de nuestros trabajos fue necesario realizar

pruebas hidráulicas en tramos parciales o completos.
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Para las redes de agua potable, como el proyecto tenía tramos o ramales 

definidos e independientes nos obligó a efectuar las pruebas en 4 tramos: 

Tramo Ramal / recorrido Nivel 

1 Camerinos 1-2 y 3-4 1 er 

2 Oficinas administrativas 1er 

3 Servicio higiénico norte 2do 

4 Servicio higiénico sur 2do 

Se taponeó todas las salidas del ramal de prueba, en un exfremo se conectó 

el balde de prueba (sistema preparado: válvula de compuerta, manómetro, 

niples, accesorio manual de bombeo). inyectamos agua a todo el recorrido 

aplicando una presión mayor a la del funcionamiento real, en este caso a 120 

lbs / pulg2 durante un tiempo de 60 minutos (fuimos seguros), dando un 

resultado favorable al no haber fugas en las salidas ni en los tramos. 

Para la red de desagüe interior, en la batería de servicios antes de proceder 

al vaciado de concreto se taponeó las salidas mas bajas y se llenó con agua 

en forma manual, sin presentarse fugas ni bajar el nivel de agua, siendo este 

resultado una prueba optima con pase para el respectivo vaciado. 

Servicios # Baterías Nivel 

Camerinos 1-2 (ducha y baños) 3 1 er 

Camerinos 3-4 (ducha y baños) 3 1 er 

Oficinas administrativas 1 1 er 

Tópico, sala de jueces 2 1 er 

Servicio higiénico norte 4 2do 

Servicio higiénico sur 3 2do 

Para la red de desagüe exterior en un tramo de 36 mi con 3 cajas de registro 

intermedias y entrega al colector se hizo la prueba a zanja abierta en todo el 

recorrido, el tramos entre c / caja aprox. 12 mi. duración 24 hora se taponeó 

las salidas mas bajas y la ultima caja de registro, se llenó de agua, al día 
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siguiente se observó que no hubo disminución de nivel , se eliminó el fluido y 

procedió con la etapa constructiva. 

Desinfección.- Antes de entregar la obra se hizo limpieza en la red de agua 

fría, llenando la cisterna con una solución compuesta de cloro con porcentaje 

de pureza 40 a 50 ppm de cloro cerramos las salidas de los puntos, se 

inyectó esta solución haciendo funcionar el sistema, reteniendo un tiempo 

aprox. de 2 horas, luego se expulsa toda el agua clorada abriendo todas las 

válvulas, se llena nuevamente la cisterna con agua potable, listo para el 

consumo o uso. 

Instalaciones Eléctricas.- Antes de iniciar los trabajos se revisó la 

compatibilidad con planos de estructuras, arquitectura, sanitarias, no se 

encontró problema de cruces o espacios ocupados por otras instalaciones. 

Sobre la calidad de los materiales estos cumplieron con lo indicado en el 

expediente, las normas técnicas de electricidad y recomendaciones del 

fabricante. 

Antes del vaciado de concreto siempre se revisó que los trabajos estén de 

acuerdo a planos verificando la correcta ubicación de las instalaciones en 

general: tubos, curvas, cajas de pase, cajas octogonales y con autorización 

del supervisor. 

Los tubos y accesorios de PVC empotrados fueron enrollados con alambre 

#16 para lograr adherencia del concreto y evitar el cajoneo (vacíos de 

mezcla). 

Se controló la longitud y cambios de dirección en los tramos de entubado, 

evitando el exceso de curvas que son reemplazadas por cajas de pase para 

no tener problemas en la etapa del cableado. 

Se realizó una prueba a todo el sistema antes de la colocación de los 

artefactos de alumbrado y accesorios. 

En el tablero general y el sub-tablero se hizo el respectivo balanceo de 

cargas en las barras de distribución de cada circuito. 

Prueba de aislamiento a tierra. 

Prueba de aislamiento entre conductores. 
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Rango de valores que deben cumplir las pruebas anteriores: 

Circuitos Resistencia (ohmios) 

De15 a 20 amperios Menos de 1000000 

De 21 a 50 amperios Menos de 250000 

De 51 a 1 oo amperios Menos de 100000 

Una forma práctica de medir el aislamiento a tierra en el circuito de 

tomacorrientes es con un piloto (sistema de cable con 2 salidas y una 

lámpara/foco), cada salida del cable se conecta a cada entrada principal del 

tomacorriente debiendo prenderse el piloto en una sola combinación. 

Prueba de resistencia (ohmiaje) al pozo de tierra, para proteger el circuito y a 

las personas de las descargas estáticas, el valor medido fue de 7 ohmios. 

Empleándose el megómetro (voltímetro, amperaje, resistencia) 

Se efectuó una segunda prueba con el sistema operativo, artefactos, 

accesorios y equipos instalados, considerando satisfactorio porque se obtuvo 

resultados menores en un 70 % de la tabla indicada, la norma nos indica que 

el valor aceptable como mínimo es 50%. 
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CUADROS DE CONTROL TECNICO 

Información que consideramos necesaria, para la planificación, ejecución, 

seguimiento y control de las diferentes actividades de nuestra obra. 

Los diferentes cronogramas: avances de obra, valorizaciones, adquisición de 

materiales, de nuestro interés que se presentó para la firma del contrato, 

tienen que ser actualizados y reajustados de acuerdo a las condiciones 

reales, para determinar necesidades de recursos e identificar acciones que 

ayuden a cumplir con estos programas. 

5.2.1 a.-Cronograma valorizado y de barras del avance programado 

según el presupuesto de contrato: documento oficial con el cual la 

supervisión de obra controló nuestros avances y cumplimientos de metas 

durante el desarrollo de la obra , este fue elaborado y presentado por 

nuestra oficina técnica según el plazo indicado en el reglamento después de 

la buena pro. 

Por el tiempo tan corto de cumplir con los plazos de contrdto, muchas veces el 

contratista no plantea bien estos cronogramas y tampoco son bien revisados 

por el lado de la entidad. 

Realmente no existe un cronograma perfecto siempre se dan algunas 

modificaciones en obra a solicitud y en coordinación con el supervisor. 

Ver cuadro No 01 

b.- Cronograma valorizado y de barras del avance ejecutado: Al empezar 

la obra establecimos una coordinación y acuerdo con el supervisor de trabajar 

en equipo para registrar semanalmente los metrados ejecutados de cada 

partida. 

Esta propuesta fue muy positiva ya que coincidía con nuestra política de 

trabajo, permitió conocer en todo momento la realidad de la obra, un mejor 

control de almacén, siempre se efectuó la medición con el maestro, 

almacenero en presencia del supervisor, algo muy relevante para indicar es 

que el proceso de medición de la valorización era inmediato solo teníamos 

que sumar nuestros registros semanales, procesarlos y se obtenía un valor 

de avance real. 
Ver cuadro No 02 
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5.2.2 Comparativo de porcentajes de avance de obra Programado vs 

Ejecutado: Cuadro que se preparó con los resultados mensuales 

indicándonos la situación de nuestro avance real frente al programado. 

En el primer mes hubo un atraso general de 2.06%, las partidas de baja 

producción que mas incidieron en este hecho fueron la demolición por lo 

delicado en el tema de seguridad, corte y relleno que dependía del volumen 

de material demolido y los muros de contención porque se encontró vicio 

oculto en las excavaciones (bloques de concreto). 

De esta misma forma podríamos dar opinión en cada mes de evaluación 

sobre los resultados globales y la influencia de cada partida. 

Sobre los resultados de avances intervienen el supervisor de obra y residente 

para ver de inmediato aquellos frentes de trabajo que necesitaron 

incrementar su producción y otros en los cuales se mantendría el ritmo, 

replanteando el movimiento adecuado de nuestros recursos. 

Desde el punto de vista reglamentario no era significativo este atraso. 

Ver cuadro No 03 

Estos datos son representados gráficamente como puntos en una "Curva S" 

permitiéndonos ver en un mejor plano nuestra tendencia de avances. 

De los resultados acumulados de la obra solo estuvimos adelantados en el 

mes de Marzo, en los otros meses caminamos con un ligero atraso que 

nunca comprometió el plazo de término. 

Ver Gráfico 01 

5.2.3 Comparativo de montos de valorización y porcentajes de avance 

de obra Programado vs Ejecutado: Cuadro preparado por el residente para 

informe a nuestra Gerencia de obra en oficina central. 

Después de comparar los porcentajes de avance y determinar si hay atraso 

o adelanto de obra, a nuestra gerencia le interesa saber cual fue el 

movimiento real del dinero que salió de la caja (administración central) en el 

periodo. 

Para ello comparamos los montos económicos de la valorización ejecutada 

(dinero a cobrar) con lo realmente gastado/ desembolsado. 

"Proceso Constructivo y Control Técnico 
Económico del Coliseo Cerrado Cajabamba" 
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UNI-FIC 
Capítulo V Control Técnico 

En el 1 er mes nuestro gasto fue mayor, esto es normal ya que en todo 

proyecto al inicio se invierte en equipos, materiales en cancha, que recién en 

los próximos periodos la supervisión los considera para la valorización. 

Ver cuadro No 04 

5.2.4- Relación de materiales utilizados: Relación que se procesó a partir 

del buen control de almacén. 

Este se llevó mediante kardex para cada tipo de material, registrándose el 

movimiento diario y entregando un informe semanal al residente. 

La utilidad de este cuadro es a nivel interno, permite responder en cualquier 

momento a una auditoria interna de nuestra propia empresa, nos sirve como 

base de datos para determinar la incidencia (cantidad) de ciertos materiales 

en partidas importantes y lograr análisis de costos unitarios reales. 

Ver cuadro No 05 

5.2.5- Metrado de partidas por subcontrata de mano de obra 

Cuadro con datos registrados que nos permite ver los metrados de las 

partidas ejecutadas por el subcontratista facilitando nuestro control para su 

valorización, ya que el contrato con ellos fue a precios unitarios. 

Estos datos son parte del registro mensual y de control que tenemos con la 

supervisión. 

Ver cuadro No 06 

5.2.6- Comparación de metrados del : Presupuesto Base vs Real 

Con los datos anteriores mas los trabajos realizados por planilla directa 

preparamos este cuadro que permitió comparar con 

presupuesto base. 

los metrados del 

Las diferencias significativas nos permite sustentar ante nuestra oficina 

central las variaciones en los costos de las partidas (materiales, mano de 

obra). 

Ver cuadro No 07 

"Proceso Constructivo y Control Técnico 
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UNI-FIC 

Obra : COLISEO CERRADO 

Ubicación : CAJABAMBA - CAJAMARCA 

Periodo del 01/02 /98 al 30/07/98 

CUADRO No 01 

ltem DESCRIPCIÓN 

01.00.00 Traba·os Preliminares 

02.00.00 Movimiento de Tierras 

02.00.01 Demolición 

02.00.02 Excavación 

02.00.03 Corte relleno 

02.00.04 Eliminación de Material 

03.00.00 Concreto Sim le 

04.00.00 Concreto Armado 

04.02.00 Vi as de Cimentación 

04.03.00 Muro de Contención 

04.04.00 Columnas 

04.05.00 Vi as 

04.06.00 Losa Ali erada 

04.07.00 Escalera 

04.08.00 Cisterna 

04.09.00 Losa de Graderías 

05.00.00 

06.00.00 

07.00.00 

08.QO_QQ 

09.00.00 contrazócalos 

10.00.00 Car intería de Madera 

11.00.00 Car intería Metálica 

12.00.00 Vidrios 

13.00.00 Pintura 

14.00.00 Instalaciones Sanitarias 

14.01 .00 Sistema A ua Fría 

14.02.00 Sistema A ua Caliente 

14.03.00 Sistema Desa üe 

14.04.00 A aratos Sanitarios 

15.00.00 Instalaciones Eléctricas 

15.04.00 Tuberías, ca·as de ase 

15.05.00 Conductores 

15.07.00 Sistema de Comunicación 

15.08.00 Luminarias 

15.09.00 

Gastos Generales 15 % 

Utilidad 

Sub Total 

IGV 

Total 

10% 

18 % 

Avance Programado 

.. Proceso Constructivo y Control Técmco 

Económ,co del Cohseo Ce"ado Cs1abambs 

A/ex Cacha y Aliaga 

Cspftulo V Control Técn,co 

Monto de Ppto Base : S/. 919,288.74. 

Plazo de Ejecución 120 o.e 

CRONOGRAMA VALORIZADO Y DE BARRAS : AVANCE PROGRAMADO 

DEL PRESUPUESTO DE CONTRATO 

Febrero 
2890,94 

13937,21 

6451,61 

2910,53 

1650,63 

14400,92 

4059,23 

3397,78 

23114,82 

9277,49 

5518,76 

Marzo 

2880, 18 

2880,18 

1440,09 

3600,23 

4360, 10 

4216,07 

16634,94 

16892,28 

62780,82 

11853,34 

7744,19 

10899,51 

Abril 

5886,07 

1492,71 

3748,85 

1728,11 

1440,09 

6477,53 

4608,29 

38140,84 

5760,37 

2688,32 

11495,26 

15356,74 

18118,66 

21803,30 

936,20 

17064,50 

5517,43 

1927,39 

5963,00 

2520, 16 

Mayo 

1074,51 

2750,58 

9360,60 

5760.37 

4171,95 

15340,18 

3275,52 

1901, 12 

5256,34 

7920,51 

2623,83 

9023,23 

13845,54 

13669,99 

6425,58 

2880, 18 

12280,99 

2880,18 

7387,24 

1505,79 

4211,03 

7019,57 

1226,96 

1074,80 

972,51 

432,03 

87609,94 146181,93 172673,84 144271,11 

14,06% 23,45% 27,71% 23,15% 

Junio Julio 
864,06 

2318,55 202,36 

3073,08 

2160, 14 

2042,28 1728, 11 

2354,80 1440,09 

8163,58 6480,41 

1219,38 

782,99 

1152,07 2070,33 

112,85 

4681,91 6903,89 

1152.07 1728,11 

1555,30 

388,48 

14412,23 4138.83 

375,79 1008,06 

45162,51 27347,25 

7,25% 4.39% 

3755,00 

22703,47 

10406,31 

2910,53 

9854,93 

34183,68 

10147,44 

9053,95 

51987,66 

37110,15 

116261,84 

9035,89 

4589,44 

16751,60 

35130,59 

2623,83 

44175,23 

39443,72 

28313,98 

8581, 16 

3663.18 

43467,41 

112,85 

14465,99 

12904,67 

3433, 18 

10174,04 

9899,76 

2782.26 

3594,96 

972,51 

820,51 

18551,06 

1383,86 

. -�SI. 62�_,_246,59 

SI. 93.486.99 

SI. 62.324,66 

SI. 779.058,24 

SI. 140.230,48 
� - -

., sqI19.21!8,73 

100,00% 
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UN/-FIC 

Obra : COLISEO CERRADO 

Ubicación : CAJA BAMBA - CAJAMARCA 

Periodo del 01/02 /98 al 30/07/98 

CUADRO No 02 

ltem DESCRIPCIÓN 

01.00.00 Traba· os Preliminares 

02.00.00 Movimiento de T ierras 

02.00.01 Demolición 

02.00.02 Excavación 

02.00.03 Corte relleno 

02.00.04 Eliminación de Material 

02.00.05 Sub Base de afirmado 

03.00.00 Concreto Sim le 

04.00.00 Concreto Armado 

04.01 .00 Za atas 

04.02.00 Vi as de Cimentación 

04.o3:oo Muro de Contención 

04.07.00 Escalera 

04.08.00 Cisterna 

04.09.00 Losa de Graderías 

05.00.00 Estructura Metalica 

06.00.00 Cubiertas 

07.00.00 Mam ostería 

Pavimentos 

10.00.00 Zócalos contrazócalos 

11.00.00 Car intería de Madera 

12.00.00 Ca intería Metálica 

13.00.00 Vidrios 

14.00.00 Pintura 

15.00.00 Instalaciones Sanitarias 

15.01 .00 Sistema A ua Fria 

15.02.00 Sistema A ua Caliente 

15.03.00 Sistema Desa üe 

15.04.00 A aratos Sanitarios 

16.00.00 Instalaciones Eléctricas 

16.04.00 Tuberias ca·as de ase 

16.05.00 Conductores 

16.07.00 Sistema de Comunicación 

16.08.00 Luminarias 

Gastos Generales 15 % 

Utilidad 10% 

Sub Total 

IGV 18 % 

Total 

Avance Pro ramado 

·-proceso Constructi'vo y Control Técnico 

Econ6mlco del Coliseo Cerrado Cajabamba · 

Alex Cachay Aliaga 

Febrero Marzo 

1976,18 249.58 

6047,82 3478.67 

4100.32 2755,43 

343.85 335.44 

1700,00 850,21 

5288,98 9033 72 

4855.63 1829,72 

2780.11 3506.35 

5295,37 19659,53 

9412.33 12096,54 

48637,94 

1951.15 

15589.51 

8179.14 14715.85 

1768,18 

2050.00 

51930,88 136307,09 

12,00% 31,50% 

Abril Ma o 

151,03 

3496,32 

370,39 

816,83 

570.09 439,76 

2406.10 

987,59 206,36 

361.02 

11078,07 

4310.00 

32323,88 

5101.42 1272.95 

3286.00 

1838.00 5856.02 

6324.76 2510,00 

1416,57 757,00 

960.44 861,56 

6261,12 1541,94 

20828,03 2181,87 

581,25 406.88 

3244,41 2714.32 

1298,92 1154.59 

7212,36 9783,69 

41.66 

4192,77 

1000,00 2267,19 

1620.00 455.46 

1000,00 645.10 

2675.81 1236.84 

1000,00 

1279.00 1287,00 

554.00 73,97 

1659,75 2405.96 

83.55 

75744,08 93094,49 

17,50% 21,51% 

Monto de Contrato : 

Plazo de Ejecución 

Junio Julio 
143.11 

2742,21 

524.94 1028.98 

190,56 2077.87 

687,46 

2000,00 

527.69 3252.14 

18672.42 7986.28 

83.32 

6000,00 5042.02 

36,70 

764 12 5130,22 

3925,64 

135,68 192,93 

2645.00 774.61 

2920,28 

518.11 637.53 

97,22 

574 00 

4475.27 1875.29 

67.27 120.14 

47587,89 28118,01 

11,00% 6,50% 

Capítulo V Control Técnloo 

S/. 638.354, 1 O 

120 o.e 

2519 90 

15765 02 

7226 14 

3050 04 

5828 49 

3093 56 

15516 65 

7046 37 

6286 46 

36032 97 

25818 87 

80961 82 

6374 37 

3286 00 

11645 17 

24424 27 

2173 57 

1822 00 

30698 05 

27389 73 

27646 83 

5958 73 

2536 83 

28038 07 

78 36 

10087 11 

8961 01 

2404 07 

7114 71 

6832 93 

2155 64 

2566 00 

725 19 

574 00 

10416 27 

270 96 

: ·•·

Si. 64 917.37 

SI. 43 278,24 

S/. 540.978,05 

Si. 97 376,05 

100,00% 
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UNI-F/C 

Obra : COLISEO CERRADO 

Ubicación : CAJABAMBA - CAJAMARCA 

Periodo del 01/02 /98 al 30/07/98 

CUADRO No 03 

ltem DESCRIPCIÓN 

01_00.00 Trabajos Preliminares 

02.00.00 Movimiento de Tierras 

02.00.01 Demolición 

02.00.02 Excavación 

02.00.03 Corte y relleno 

02.00.04 Eliminación de Material 

03.00.00 Concreto Simple 

04.00.00 Concreto Armado 

04.01 .00 Zapatas 

04.02.00 Vigas de Cimentación 

04.03.00 Muro de Contención 

04.04.00 Columnas 

04.05.00 Vigas 

04.06.00 Losa Aligerada 

04.07.00 Escalera 

04.08.00 Cisterna 

04.09.00 Losa de Graderías 

05.00.00 Cubiertas 

.. Proceso Constructivo y Control Técnico 
Económ,co del Collseo Cerrado Ca1abamba 
A/ex Cachay A/Jaga 

Febrero 
0,46 

0,46 

2,24 

1,500 

1,04 

1,033 

0,47 

0,079 

0,26 

0,393 

2,31 

1 16 

0,65 

1,000 

0,55 

O 642 

3,71 

1,100 

1,49 

1,675 

0,45 

Capítulo V Control Técmco 

Plazo de Ejecución 120 o.e 

COMPARATIVO PORCENTAJES DE AVANCE Y DE BARRAS: 

PROGRAMADO VS EJECUTADO 

Marzo Abril Mayo Junio Julio ��� 

O, 12 0,58 
0,06 0,034 0,03 0,59 

0,46 0,94 
3,64 

1,102 0,408 0,934 
3,94 

0,46 0,17 1,67 
0,6370 0,005 

1,68 

0,47 
0,078 O, 189 G, 121 0,300 0,77 
0,23 0,24 0,44 0,32 0,03 1,52 
0,196 O, 132 O, 102 0,050 0,50 

1,37 

0,58 0,60 1,50 0,41 5,40 
2 088 O 350 0,048 3,65 

0,70 0,28 1,63 
O 420 0,205 1,63 
0,68 0,23 1,46 
O 81 1,45 

2,67 1,04 0,92 8,34 
4,66 2,56 8,32 

2,71 0,74 0,67 0,30 5,91 
3,30 0,996 5,97 

10,07 6,12 2,46 18,65 
11,239 7,469 18,71 

0,92 0,53 1,45 
1, 18 0,294 1,47 

0,43 0,31 0,74 
0,770 0,77 
1,84 0,84 2,68 

0,440 1,353 0,500 2,74 

1,90 2,46 1,27 5,63 

2 50 2 059 1 378 5,94 

0,42 0,42 

O 32 O 20 0,52 
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UNI-FIC 

Obra : COLISEO CERRADO 

Ubicación : CAJABAMBA - CAJAMARCA 

Periodo del 01/02 /98 al 30/07/98 

CUADRO No 03 

ltem DESCRIPCIÓN 

06.00.00 Mamposteña 

07.00.00 Tarrajeos 

08.00.00 Pisos y Pavimentos 

09.00.00 Zócalos y contrazócalos 

10.80.00 Carpinteria de Madera 

11.00.00 Carpinteria Metálica 

12.00.00 Vidrios 

13.00.00 Pintura 

14.00.00 Instalaciones Sanitarias 

14.01 .00 Sistema Agua Fría 

14.02.00 Sistema Agua Caliente 

14.03.00 Sistema Desagüe 

14.04.00 Aparatos Sanitarios 

15.00.00 Instalaciones Eléctricas 

15.04.00 Tuberías, cajas de pase 

15.05.00 Conductores, comunicación 

15.08.00 Luminarias 

15.09.00 Tableros Eléctricos, llaves 

Avance Programado 

!Avance Ejecutado

Proceso Constructivo y Control Técmco 

Económ,co del Coliseo Cerrado Ca¡abamba 
A/ex Cacha y Aliaga 

1 

Febrero 
0,880 

1,130 

14,06% 

12,00% 

Cspftulo V Control Técmco 

Plazo de Ejecución 120 o.e

COMPARATIVO PORCENTAJES DE AVANCE Y DE BARRAS: 

PROGRAMADO VS EJECUTADO 

Marzo Abril Mayo Junio Julio ,1�, ..... 

1,24 2,91 1,45 0,33 0,23 7,04 
3, 16 2,65 0,36 7,30 

3,50 2,22 0,85 0,23 6,80 
4,81 0,643 0,12 0,80 6,37 

2, 19 1,29 1,04 
4,52 

O 134 O 09 4 31 1,980 
6,51 

O, 15 1,lJ3 0,20 1,38 
0,749 0,63 

1,38 

0,46 0,13 0,59 
0,30 0,300 0,019 0,62 

1,75 2,74 1,97 0,18 0,33 6,97 
0,30 2,350 1,430 1,25 5,33 

0,02 0,02 
O 01 O 01 0,02 
0,46 0,63 1,06 2,15 
0,97 0,20 1,260 

2,43 

0,89 1, 19 2,08 
0,409 0,280 0,52 0,95 2,16 

0,31 0,24 0,55 
0,39 0,11 0,03 0,040 0,57 
0,96 0,68 1,64 

0,47 O 23 O, 149 O 61 0,18 1,64 

1, 13 0,15 0,26 1,54 
0,618 0,29 0,820 1,72 

0,20 O 20 0,40 
0,25 0,250 O, 160 0,66 
0,41 0,17 0,58 

0,310 0,297 0.61 
0,23 0,06 0,29 

0,13 0,02 0,200 0,35 

2,25 0,80 3,05 

0,363 0,58 1,300 0,43 2,68 

0,06 0,16 0.22 
O 02 O 02 0,030 0,07 

23,45% 27,71% 23,15% 7,25% 4,39% 1ou,00% 

31,50% 17,50% 21,06% 11,00% 6,50% 100,00% 
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Obra 
Periodo 

% 

15 

30 

45 

60 

75 

100 

110% 

100% 

90% 

80% 

70% 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

: COLISEO CERRADO 
del 01/02 /98 al 30/07/98 

GRAFICO 01: 

Mes/Año 
% Avance Programado 
Contrato Acumulado 

Feb 98 14,06% 

Mar 98 37,51% 

Abr 98 65,22% 

May 98 88,37% 

Jun 98 95,62% 

Jul 98 100,00% 

Feb 98 Mar 98 

Proceso Constructivo y Control Técnico 

Económico del Coliseo Cerrado Ca1abamba 

A/ex Cac11ay Aliaga 

Ubicación : CAJABAMBA - CAJAMARCA 

COMPARACIÓN DE AVANCES DE OBRA : PROGRAMADO VS REAL 

% AvanceReal 
Eiecutado Acumulado 

Diferencia 

12,00% -2,06%

43,50% 5,99% 

61,00% -4,22% 

82,50% -5,87%

93,50% -2,12%

100,00% 0,00% 

"CURVA S": Control de Avances 

100,00'1, 

�% Avance Programado Contrato Acumulado 

...,_% AvanceReal Ejecutado Acumulado 

Abr 98 May 98 Jun 98 Jul 98 
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Obra : COLISEO CERRADO 

Ubicación : CAJABAMBA - CAJAMARCA 

Periodo : del 01102 198 al 30107198 

CUADRO No 04 

DESCRIPCIÓN 

Total Costo Directo 
Gastos Generales 15 % 
Utilidad 1 O % 
SUB TOTAL 
IGV 18% 
Total Presupuesto Base 

IMonto Valorizado de Ppto Base
% de Avance Pro_g_ramado 

Factor : 0.6944 
Monto Valorizado de Ppto Contrato 
% de Avance Programado 
% de Avance Programado Acumulado 

Monto Valorizado Ejecutado 
Monto Valorizado Ejecutado Acumulado 
% de Avance Real 
% de Avance Real Acumulado 

!Desembolso real de Empresa
Desembolso real acumulado de Empresa

Proceso Constructivo y Control Técnico 
Económico del Coliseo Cerrado CaJabamba 
A/ex Cachay Aliaga 

Febrero 1 

87609,94 

13141,49 

8760,99 

109512,42 

19712,24 

129224,66 

Monto de Ppto Base : SI. 919,288.74. 

Plazo de Ejecución : 120 OC 

COMPARACION DEL MONTO DE VALORIZACIONES Y % DE AVANCES DE OBRA 

Marzo 1 Abril 1 Ma�o 1 

146181,93 172673,84 144271, 11 

21927,29 25901,08 21640,67 

14618,19 17267,38 14427,11 

182727,42 215842,30 180338,89 

32890,94 38851 ,61 32461,00 

215618,35 254693,92 212799,89 

Junio 1 

45162,51 

6774,38 

4516,25 

56453,14 

10161,57 

66614,71 

Julio 

27347,25 

4102,09 

2734,72 

34184,06 

6153,13 

40337,19 

51. Parcial

5/. 623.246,60 

S/. 93.486,99 

SI. 62.324,66 

SI. 779.058,24 

SI. 140.230,48 

5/. 919.288,72 

SIN IGV 

Sl.109.512,42 Sl. 182.727,42 SI. 215.842,30 SI. 180.338,89 SI. 56.453,14 SI. 34.184,06 779058,24 

100,00% 14,06% 24,90% 26,26% 23,15% 7,25% 4,39% 

SI. 76.045,43 
14,06% 
14,06% 

Sl 64 917,36 
SI. 64.917,36 

12,00% 
12,00% 

1 SI 91.319,30
SI. 91.319,30 

SI. 126.885,92 SI. 149.880,90 SI. 125.227,33 SI. 39.201,06 SI. 23.737,41 540978,04 
23,45% 27,71% 23, 15% 7,25% 4,39% 100,00% 
37,51% 65,22% 88,37% 95,62% 100,00% 

S/ 170 408,08 SI 94 671 16 SI 116 310.28 Si 59 507,58 S/ 35 163,57 540978,04 

SI. 235.325,44 SI. 32g_996,60 SI. 446.306,88 SI. 505.814,46 SI. 540.978,03 

31,50% 17,50% 21,50% 11,00% 6,50% 100,0% 

43,50% 61,00% 82,50% 93,50% 100,0% 

SI. 72.984,82 SI. 140.973,00 SI. 70.877,04 SI. 43.686,23 SI. 44.396,20I SI. 464.236,59 
Sl. 164.304,12 SI. 305.277,12 SI. 376.154,16 SI. 419.840,39 SI. 464.236,59 
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UN/-F/C 

Obra : COLISEO CERRADO 

Period o : del 01/02 /98 al 30/07/98 

CUADRO No 05: 

Material 

Cemento 

Acero con 5% desoerd1c10 

Alambre# 16 

Alambre# 8 

Clavos 'Z' , 3", 4" 

Ho1a de sierra 

Horm1oón 

Arena Fina 

Afirmado 

Ladnllo de Cemento 

Ladnllo de Techo de 15 x 30 x 25cm 

Ladnllo Pastelero 
Trvolav I oara ouertas \ 

Cola s1nténca 
Ad1bvo Impermeabilizante liquido 

Mayólica blanca 15 x 15 cm 

Mayólica blanca humo 20 x 20 cm 

Mayólica negra 20 x 20cm 

porcelana blanca 
Canalón 7,40 X 0,90 m 

Tubo Fe redondo liso 2 "  x 2mm 

Tubo Fe redondo liso 1 3 / 4 "  x2mm 

Tubo Fe redondo liso 1 1 /4 " x2mm 

Tubo Fe redondo liso 1 / 2 " x2mm 

Anoulo de 1 / 8 " x 1 " 

Planna Fe 1 / 4 " x 2 " 

B1saoras de 5 / 8 " x 4" 

B1saqras de 3 / 8 " x 3" 

B1saora de plabna de 1" o/ventana 

Soldadura cellocord 1 / 8 pto azul 

Cerro10 de 3" c/e,e de 3 / 8 "

Cerradura forte de 3 golpes 

Cerradura de perilla 

Remache de Fe 1 / 4 " 

lmonmante blanco bolsa de 5ko 

Temple bolsa de 5 Ko 

Pintura Latexlverde,blanco humo.crema) 
Thiner 

z1ncromato 

Pintura esmalte vanos 

L11a Fe No 40 / 100 

L11a Madera No 60 / 80 / 100 

Rodillo de ointar 9" toro 

Yeso bolsa de 5 Ko 

ocre neoro 

escobas 

deteroente 1 / 4 

cera 

Proceso Constructivo y Control Técmco 

Económ,co del Cohseo Cerrado CaJabamba 

A/ex Cachay Aliaga 

Unid Febrero 

bis 800 00 

kq 20000,00 

ko 1670 00 

ko 

kq 

ho1a 7,00 

m3 122,00 

m3 

m3 

urnd 

unid 

unid 

pi 

oalon 

galon 

m2 

m2 

m2 

ko 
unid 

vanlla 

vanlla 

vanlla 

vanlla 

vanlla 

varilla 

urnd 

urnd 

urnd 

kg 

unid 

unid 

urnd 

urnd 

kq 

ko 
oalon 

oalon 

oalon 

qalon 

ho1a 

ho1a 

unid 

unid 

ko 
unid 

bis 

co11n 

Capítulo V Control Técmco 

Ubicación : CAJA BAMBA - CAJAMARCA 

DETALLE DE MATERIALES UTILIZADOS 

CANTIDADES 
Marzo Abril Mayo Junio Julio ----.:w, 1.&::""1-

1115,00 1170,00 700,00 221,00 405,00 4411,00 
5600,00 25600 00 

1670,00 
590,00 590,00 

125,00 285 00 290,00 700,00 
20,00 27,00 

340,00 156,00 27 00 27,00 110,00 782 00 
92,00 45,00 18,00 4,00 159,00 

40,00 40,00 
32500,00 4700,00 7540 00 3050,00 4TT90,00 

1400,00 1400,00 
100,00 100,00 

36,00 36,00 
9,00 9,00 
4,00 4,00 

42,00 42,00 
86,00 86,00 

86,00 86,00 

30,00 50,00 80,00 
40,00 40,00 

9,00 9,00 

2,00 2,00 

12,00 12,00 

1,00 1,00 

20,00 20,00 

1,00 1,00 

4,00 4,00 

34,00 34,00 

80,00 80,00 

60,00 60,00 

18,00 18,00 

4,00 4,00 

14,00 14,00 

250,00 25000 

500,00 370,00 870,00 

300 00 300.00 

216,00 216 00 

16,00 12,00 28 00 

7,00 7,00 

13,00 9 00 22.00 

30,00 30,00 

250,00 250.00 

15,00 15.00 

1,00 1 00 

105,00 10,00 115,00 

40,00 40 00 

10,00 10 00 

42,00 42.00 
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UNI-F/C 

Obra : COLISEO CERRADO 

Periodo : del 01/02 /98 al 30/07/98 

CUADRO No 05: 

Material 

INSTALACIONES SANITARIAS 

DESAGÜE 

Tubo PVC SAL 'Z' 
Tubo PVC SAL 3" 

Tubo PVC SAL 4" 
Tubo PVC SAL o

Codo PVC SAL 2 " X 4 5  

Codo PVC SAL 2" X 90 

Codo PVC SAL 3" X 4 5  

Codo PVC SAL 3" X 90 

Codo PVC SAL 4 "  X 4 5  

Codo PVC SAL 4" X 90 

Codo PVC SAL 4" a 'Z' 

Yee PVC SAL 2" 

Yee PVC SAL 3" 

Yee PVC SAL 4" 

Yee PVC SAL 4 "  a 2 "  

Yee PVC SAL 4 "  a 3" 

Yee PVC SAL 3 "  a 2 "  

Tee PVC SAL 2" 

Tee PVC SAL 3" 

Tee PVC SAL 4" 

Tramoa PVC SAL 2" 

Trampa PVC SAL 3" 

Reducción PVC SAL 4 "  a 2" 

Sumidero de bronce 3" 

Sumidero de bronce 'Z' 

Rea1stro Roscado bronce 4" 

Rea1stro Roscado bronce 3" 

Rea1stro Roscado bronce 'Z' 

Sombrero de VentJlac1ón 'Z' 

Gnfos cromados 1 / 2 

Peaamento PVC 1 / 4 
Pegamento CPVC 1 /4 

AGUA FRÍA 

Tubo PVC CLASE 10 1 / 2" 

Tubo PVC CLASE 10 314" 

Tubo PVC CLASE 10 1" 

Tubo PVC CLASE 10 1 1 /4" 

Tubo PVC CLASE 10 1 1 /'Z' 

Tee PVC 1 / 2" 
Tee PVC 3 / 4 "  

Tee PVC 1" 

T ee PVC 1 1 / 4 " 
Tee PVC 1 1 / 2" 

Codo PVC 90 1 /2" 

Codo PVC 90 314" 

Codo PVC 90 1" 

Codo PVC 90 1 1 / 4 "  

Codo PVC 90 1 1 / 2" 
Unión PVC clase 1 O 3 / 4" 

Unión PVC clase10 1" 

Unión PVC ciase 1 O 1 1 /2" 

Reducción PVC 1 1 / 'Z' a 1 1 / 4 "  

Reducción PVC 1 1 / 'Z' a 1 3 / 4 "  

Reducción PVC 1 1 / 'Z' a 1 /2" 

Reducción PVC 1 1 / 4" a 3 / 4 "  

Reducción PVC 1 1 / 4" a 1" 

Reducción PVC 1 a 3/4" 

-Proceso Constructivo y Control Técmco 
Econ6m,co del Co/Jseo Cerrado Ca1abamba 
A/ex Cachay Aliaga 

Unid Febrero Marzo 

unid 
unid 

unid 
unid 

unid 

unid 

unid 

unid 

unid 

unid 

unid 

unid 

unid 

unid 

unid 

unid 

unid 

unid 

unid 

unid 

unid 

unid 

unid 

unid 

unid 

unid 

unid 

unid 

unid 

unid 

unid 

unid 

unid 

unid 

unid 

unid 

unid 

urnd 

unid 

urnd 

unid 

unid 

unid 

unid 

unid 

urnd 

unid 

unid 

unid 
unid 

unid 
unid 
unid 
unid 
unid 

unid 

Cap/tu/o V Control Técnico 

Ubicación: CAJA BAMBA - CAJA MARCA 

DETALLE DE MATERIALES UTILIZADOS 

CANTIDADES 

Abril Mayo Junio Julio ----.¡�-

20,00 13,00 33,00 
15,00 15,00 

24 ,00 20,00 4 4 ,00 
8,00 8,00 
5,00 5,00 

4 5,00 25,00 70,00 
10,00 10,00 
4 ,00 4 ,00 
5,00 2,00 7,00 

15,00 15 00 30,00 
3,00 3,00 

3,00 1,00 4 ,00 
3,00 3,00 

10,00 2,00 12,00 
10,00 6,00 16,00 

6,00 6,00 

23,00 23.00 

7,00 7,00 

6,00 6,00 

6,00 6,00 

8,00 8,00 

10,00 10,00 

3,00 3.00 

5,00 5,00 

2,00 2,00 

7,00 7,00 

8,00 8,00 

2,00 2,00 

10,00 10,00 

3,00 3,00 

8,00 3,00 11,00 

2,00 2 00 

19,00 19 00 

8,00 18.00 26.00 

6 00 6 ºº

18,00 18,00 

12,00 12.00 

10,00 10.00 20 00 

35 00 10,00 4 5  00 

3,00 6,00 9.00 

6,00 6 00 

6,00 6.00 

55,00 20.00 75.00 

4 0,00 60,00 100.00 

8,00 8 00 

8,00 8 00 

6,00 6 00 

42,00 42.00 

8,00 8 00 

14 ,00 14 00 

2,00 2 00 

1,00 1 00 

2,00 2 00 

3,00 3 00 

3,00 3 00 

10,00 10,00 20.00 
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UNI-FIC 

Obra : COLISEO CERRADO 

Periodo : del 01/02 /98 al 30/07/98 

CUADRO No 05: 

Material 

Reducción PVC 1 " a 1 f2" 

Reducción PVC 3 / 4 • a 1 /Z' 

Adaptador PVC 3 / 4" 

Adaotador PVC 1 / 2" 

Tacón Hembra ove 1 / 2 

Unión Universal FG 1 1 /2 • 

Unión Universal FG 1 " 

Unión Universal FG 3 /4" 

Unión Universal FG 1 f2 "  

Codo FG901 /2" 

Tea FG 1 /2" 

Válvula Flotadora cisterna 1 1 /2" 

Bova de PVC ( Cisterna) 1 / 2 "  

Válvula- Check canasblla 1 1 / ?' 

Válvula Check roscada 3 / 4" 

Válvula Check roscada 1 1 /2" 

Válvula Compuerta 1 1 /2" x 125PSI 

Válvula Comouerta 1" X 125 PSI 

Válvula Comouerta 3/ 4" x125 PSI 

Válvula Compuerta 1 /2 "x125 PSI 

AGUA CALIENTE 

Tubo CPVC 3 / 4" 

Tubo CPVC 1 / ?' 

Codo CPVC 3 / 4" 

Codo CPVC 1 / ?' 

Adaptador CPVC 3 / 4" 

Adaotador CPVC 1 /2" 

Reducción CPVC 3 / 4 "a 1 / Z' 

Tea CPVC 3 / 4" 

Unión CPVC 1 / ?' 

llave compuerta 1 1/ 2" 

Equipo Hldroneumátlco Duplex 

Tanaue H1droneumábco de 150 calones 

Electrobombas H1drostal de 0,8 HP 

Tablero Alternador de 220 volbos 

Codo FG 3 / 4 "  

Codo FG 1" 

Tee FG 1" 

Nicle FG 1 "X 3 "  

N1ple FG 1 "X 2 "  

N1ple FG 3/4 " x 3 "  

Nicle FG 1 / 2 "  x 2 "  

N1ple FG 1 / 2" x 5" 

Unión FG 1/ 2" 

Tapón FG 1 " 

Válvula de Compuerta 1" 

Válvula de Check 1" 

Codo PVC 2 " x 45 

Codo PVC 1" 

Tee PVC 1 "  

Reducción PVC 2 " a 1" 

Reducción PVC 1 1 / 2 " a 1" 

Adaptador PVC 3 1 4 "  

Válvula compuerta 3 / 4 " 

cinta Teflón 

-Proceso Construct,vo y Control Técmco 

Económico del Collseo Cerrado Ca1abamba 

A/ex Cachay Aliaga 

Unid Febrero Marzo 

unid 

unid 

unid 

unid 

unid 

unid 

unid 

unid 

unid 

unid 

unid 

unid 

unid 

unid 

unid 

unid 

unid 

unid 

unid 

unid 

unid 

unid 

unid 

unid 

unid 

unid 

unid 

urnd 

unid 

unid 

unid 

unid 

urnd 

unid 

unid 

unid 

unid 

unid 

unid 

unid 

unid 

unid 

unid 

unid 

unid 

unid 

urnd 

unid 

unid 

unid 

unid 

unid 

unid 

Capítulo V Control Técmco 

Ubicación: CAJA BAMBA - CAJAMARCA 

DETALLE DE MATERIALES UTILIZADOS 

CANTIDADES 

Abril Mayo Junio Julio .,., 

1,00 1,00 

25,00 35,00 60,00 

22,00 22,00 

90,00 70,00 160,00 

5,00 5,00 

12 00 12 00 

4,00 4 00 

30,00 30,00 

10,00 10,00 

71,00 12,00 83,00 

20,00 10,00 30,00 

1,00 1,00 

1,00 1,00 

2,00 2,00 

4,00 4,00 

2,00 2,00 

4,00 4,00 

2,00 2,00 

20,00 20,00 

10,00 10,00 

9,00 1,00 10,00 

5,00 5,00 

25,00 25,00 

12,00 12,00 

6,00 6,00 

20,00 20,00 

30,00 20,00 50,00 

12,00 12,00 

55,00 55,00 

1,00 1,00 

2,00 2,00 

2,00 2,00 

1,00 1,00 

4,00 4,00 

6,00 6 00 

4 00 4.00 

16,00 16.00 

6,00 6,00 

10,00 10 00 

4,00 4 00 

2,00 2.00 

2,00 2 00 

2,00 2,00 

1,00 1.00 

1,00 1 00 

5,00 5.00 

3,00 3.00 

1,00 1 00 

1,00 1 ºº

2,00 2.00 

2,00 2 00 

1,00 1 00 

13,00 13 00 
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UNI-FIC 

Obra : COLISEO CERRADO 

Periodo : del 01/02 /98 al 30/07/98 

CUADRO No 05: 

Material 

ACCESORIOS 

Lavatono blanco manannal comoleto 

Unnano loza blanca 

Inodoro sifón Jete blanco completo 

Toallero de plástico 24" 

Papelera loza blanca 6 "  x 6 "  

Jabonera loza blanca 6" x 6" 

Gancho doble loza blanca 

Brazo p/ducha simple cromada 

llave o/ducha s1mole cromada 

Calentador eléctrico 150 litros 

Ca1a de registro 20" x 1 O" 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

Tubo PVC SEL 5 /8 " de 3mt 

Tubo PVC SEL 3 / 4 "  de 3mt 

Tubo PVC SEL 2" de 3mt 

Curva PVC SEL 5 / 8" 

Curva PVC SEL 3 / 4" 

Curva PVC SEL 2" 

Conectores o/caIa PVC SEL Z' 

Alambre TW # 14 

Alambre TW # 12 

Alambre TW # 10 

Alambre TW #6 

Alambre TW #4 

Alambre oalvanizado 

llave cuchilla # 602 

llave cuchilla 3 x 1 00 

llave cuchilla 2 x 15 Amp 

llave cuchilla 2 x 20 Amo 

llave cuchilla 2 x 30 Amp 

llave cuchilla 3 x 20 Amo 

Artefacto fluorescente 2 x 40 w 

Fa rolas 8" x 4 nea ro mate 

Reflectores 1 x 400w vaoor de sodio 

Eau100 de batería luz de emerc:¡encIa 

Tubo FG 1" 

Platina de 3/8"x 1" 

ca1a de oase liviana rectanoular 

caIa de pase liviana octoc:¡onal 

caIa de case 100 x100 x 40 mm 

ca1a de pase 150 x150 x 100 mm 

caIa de case 200 x200 x 100 mm 

Ca1a de case de madera 

Tomacornente bipolar doble e/berra 

lnterruotor s1mole tJcino 

Interruptor doble tJcIno 

Interruptor triple bcIno 

lnterruotor conmutación 

Varilla de cobre 2,50m x 5/8" 

Conector de Cobre 5 / 8 

Ca1a de Torael de 5 Kc:¡ 

Cable de cobre desnudo 1 O mm2 

Terminal de cobre de 10 mm2 

Ca1a de oozo de nerra 

Barras de cobre 1 " x 12" 

Fluorescentes rectanaulares2x 32 w 

Focos de 100w 

cinta aislante 3 / 4 x 2mm 

Proceso Constructivo y Control T8cmco 

Económico del Coliseo Cerrado Ca1abamba 

Ale!t Cacha y Aliaga 

Unid Febrero Marzo 

unid 

unid 

unid 

unid 

unid 

urnd 

unid 

urnd 

unid 

unid 

unid 

unid 

untd 

urnd 

unid 

unid 

unid 

unid 

rollo 

rollo 

rollo 

rollo 

rollo 

unid 

Untd 

Untd 

Untd 

Untd 

urnd 

unid 

unid 

unid 

unid 

unid 

unid 

unid 

unid 

unid 

unid 

untd 

unid 

unid 

untd 

unid 

urnd 

untd 

unid 

unid 

unid 

untd 

mi 

unid 

unid 

unid 

unid 

unid 

unid 

Capflulo V Control Técmco 

Ubicación: CAJA BAMBA - CAJAMARCA 

DETALLE DE MATERIALES UTILIZADOS 

CANTIDADES 

Abril Mavo Junio Julio , ..

17,00 17,00 

4,00 4,00 

16,00 16,00 

4,00 4,00 

16,00 16,00 

35,00 35,00 

16,00 16,00 

18,00 18,00 

18,00 18,00 

2,00 2,00 

6,00 6,00 

174,00 75,00 249,00 

320,00 50,00 370,00 

7,00 7,00 

140,00 110,00 250,00 

150,00 40,00 190,00 

8,00 8,00 

2,00 2,00 

3,30 26,00 29,30 

19,10 3,00 22,10 

5,40 1 00 6,40 

0,20 0,20 

0,70 0,70 

0,00 

2,00 2,00 

1,00 1,00 

2,00 2,00 

10,00 1,00 11 00 

4,00 4 00 

1,00 1,00 

32,00 32 00 

24,00 24 00 

1 2,00 12,00 

1 ºº 1,00 

30.00 30,00 

10,00 10 00 

30,00 30,00 

80 00 80.00 

15,00 15.00 

5,00 5 00 

5,00 5 00 

8 00 8.00 

10,00 10.00 

8,00 11 00 19.00 

7,00 7 00 

1,00 1.00 

4 00 4 00 

1,00 1 00 

1,00 1 00 

1,00 1 00 

10,00 10 00 

1,00 1.00 

1,00 1 00 

6,00 6 00 

21,00 21 00 

43 ºº 43 00 

18,00 43,00 61 ()() 
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UNI-FIC 

Obra : COLISEO CERRADO 

Ubicación : CAJABAMBA • CAJAMARCA 

Periodo : del 01/02 /98 al 30/07/98 

CUADRO No 06 

DESCRIPCION 
Movimiento de Tierras 

Excavac,ón zanias de Zaoata 

Excavac,ón zan,as de C1m1ento 

Excavaaón zanias de Muro Contención 

Excavac,ón zanias Corte K 

Excavac,ón zan,as Vioa C1mentac,ón 
Excavac,ón Cisterna 
DEMOLICIONES 

Muro de Adobe 

Muro de Concreto 

Pisos 

Picado de Concreto 

Corte de terreno 

Relleno con Matenal oro010 
Concreto Simole 

Solado de za oatas 

Solado de Cisterna 
C1m1ento comdo 

So brec1m1ento 
Encofrado 

Sobrec1m1ento 
Concreto Armado 

Zaoatas 

Concreto 
Acero 

Muro de Contención 

Concreto 
Encofrado 

Acero 
Calzadura 

Concreto 
Encofrado 
Acero 

Vioa de Cimentación 

Concreto 
Encofrado 

Acero 
Columnas de Albañilería 

Concreto 
Encofrado 
Acero 

Víoas de Albañilería 

Concreto 
Encofrado 

Acero 
Losa Alioerada 

Concreto 
Encofrado 
Acero 
Ladnllo hueco 

Columnas de Tribuna 

Concreto 
Encofrado 
Acero 

Proceso ConslrUctrvo y Control Tecn,oo 

EconÓmico del COiiseo Cerrado Ca1abamba 
Alex Cacflay Aliaga 

Unid 

m3 

m3 

m3 
m3 

m3 

m3 

m2 
m2 

m2 
m2 

m3 

m3 

m2 
m2 

m3 

m3 

m2 

m3 

ko 

m3 
m2 

ka 

m3 
m2 

ka 

m3 
m2 

ka 

m3 

m2 

kQ 

m3 
m2 

ka 

m3 
m2 

ko 
unid 

m3 
m2 

ka 

PARTIDAS POR SUBCONTRATA DE MANO DE OBRA 

Febrero Marzo Abril Mayo Jun"ío Julio 
METRADO EJECUTADO 

80 87 

36 45 

46 40 11 43 
14 25 
10 80 

20 75 

840 00 
59 03 36 
82 18 
54 00 

117 80 

346 32 9 5

68 14 

7 15 
50 70 1 44 

8 00 1 8 12 14 

88 80 29 24 54 72 

47 70 

946 00 

13 15 25 00 12 01 9 76 

86 57 15 46 

818 00 1082 00 292 99 160 

7 85 
38 64 

83 

16 00 
40 00 

1204 00 

2 00 2 81 3 4  4 15 

20 00 28 60 50 76 43 54 

1500 00 1716 31 177 3 358 18 

1 40 11 27 7 4  

14 67 111 8 28 66 

239 51 1311 99 335 54 

6 3 6  

98 
459 29 

980 

10 44 
57 78 

1000 00 1412 00 

-· . ·J- . 

80 87 

36 45 
57 83 

14 25 
10 80 
20 75 

840 00 

95 03 
82 18 
54 00 

117 80 
355 82 

68 14 
7 15 

52 14 
21 94 

172 76 

47 70 
946 00 

59 92 
102 03 

2352 99 

7 85 
38 64 
83 00 

16 00 
40 00 

1204 00 

12 36 
142 90 

3751 79 

20 07 
155 13 

1887 04 

9 60 
98 00 
459 29 
980 00 

10 44 
57 78 

2412 00 
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UNI-FIC 

Obra : COLISEO CERRADO 
Ubicación : CAJABAMBA - CAJAMARCA 
Periodo : del 01/02 /98 al 30/07/98 

CUADRO No 06 

DESCRJPCION 
Vlaas de Tribuna 

Concreto 
Encofrado 
Acero 

losa de Tribuna 
Concreto 
Encofrado 
Acero 

Escalera 
Concreto 
Encofrado 
Acero 

Cisterna 
Concreto muro 
Encofrado 
Acero 

Mamoostéria 
Muro Soaa 
Muro Cabeza 
Tarraieos 
Tarra1eo Ex-tenor e lntenor 

Tarraieo Viaas Columnas 
Tarraieo Graderías 
Tarra1eo cielo raso 
Tarra1eo de escaleras 
Tarra1eo de cisterna 
Piso y contrazo calo de mayólica 
Piso cemento oulido con ocre 
Carolntería de Madera 
Carpintería Metálica 
Pintura general 
tnstalaclones Sanitarias 
Desaaüe 
Excavación zarna 
Salida PVC 4 
Tubería ove 6" 
Tuberia ove 4 
Tubería ove 3 
Tubería ove 2· 
Remstro roscado 4 " 
Rea1stro roscado 3" 
Reo1stro roscado 2" 
Ca1a desaaue 12'' x 24" 
Aaua Fría 
Salida aaua fria 
Tubería ove 1 1 /2 
Tubería ove 1 1 /4 
Tubería ove 3/4 
Válvula de Comouerta 3/4" 
Válvula de Comouerta 1 /2'' 
Ca1a de válvulas 
Agua Caliente 
Salida aaua caliente 
Tub CPVC 3 / 4  
Observac10nes sanitarias 
Colocación Aoaratos Sanitarios 
Colocación Acces.Sanitarlos 
Pozo de Tierra 
Instalaciones Eléctricas 
Acometida 
Colocación de artefactos 

Proceso Construct,vo y Control récn,co 
Económ,co del COiiseo Cerrado CaJabamba 
Alex. Cachay AJ,aga 

Unid 

m3 
m2 

ka 

m3 
m2 
ka 

m3 
m2 
ka 

m3 
m2 

ka 

m2 
m2 

m2 
m2 
m2 
m2 
m2 
m2 
m2 
m2 

unid 

qlobal 
global 

mi 
ounto 

mi 
mi 
mi 
mi 

unid 

urnd 

unid 

urnd 

ounto 

mi 
mi 
mi 

unid 
unid 

urnd 

oto 
mi 

alobal 
unid 
unid 

unid 

alobal 
unid 
unid 

Capitulo V Control Técmco 

PARTIDAS POR SUBCONTRATA DE MANO DE OBRA 

Febrero Marzo Abril Mavo Junio Julio 
METRADO EJECUTADO -· 1•·1-, 

22 73 9 75 32 48 
89 00 85 174 00 

200000 800 00 280000 

4500 57 102 00 
35200 530 882 00 

4293 70 53063 960000 

5 25 1 61 6 86 
26 4 10 6 37 00 
200 122 5 322 50 

3 26 1 93 5 19 
18 45 10 76 29 21 

384 93 40 424 93 

7000 12000 294 161 64500 
10000 10000 50 75 15 34000 

1304 591 94 119 2014 94 
160 179 13 339 13 
792 72 76 864 76 

99 14 99 14 
53 5 53 50 

14 9 75 23 75 
23 158 30 211,00 

280 300 580,00 
21 1,45 22,45 

2880,00 425 3980 7285,00 
1450 420 1870,00 

25 45 7000 
42 18 6000 

32 3200 
7 38 4500 

22 15 37 00 
56 56 00 
6 1 700 
8 800 
1 1 200 

4 4 00 

28 32 60 00 
42 42 00 
75 75 00 

36 36 00 

8 11 1900 
2 200 

20 20 00 

16 16 00 

20 2000 
1 1 00 

55 55.00 
83 e3,00 

1 1,00 

1,00 1 2,00 
1 1.00 

68 68,00 
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UNI-FIC 

Obra : COLISEO CERRADO 
Ubicación : CAJABAMBA - CAJAMARCA 
Periodo : del 01/02 /98 al 30/07/98 
Contrato : Suma Alzada 

i CUADRO No 07 : 

DESCRIPCIÓN 
Movimiento de Tierras 
Excavación zanjas de Zapata 
DEMOLICIONES 
Muro de Adobe 
Muro de Concreto 
Pisos 
Picado de Concreto 
Corte de terreno 
Relleno con Material orooio 
Sub base de afirmado 
Concreto Simple 

Solado de zapatas v cisterna 
Cimiento corrido 1 :1 O + 30%PG 
Concreto Sobrec1m1ento 1 8 +20% PM 

Encofrado 
Sobre cimiento 

Concreto Armado 
Zapatas 

Concreto 
Acero 

Muro de Contención 
Concreto 
Encofrado 
Acero 

Calzadura 
Concreto 
Encofrado 
Acero 

Viqa de Cimentación 
Concreto 
Encofrado 
Acero 

Columnas de Albañilería 
Concreto 
Encofrado 
Acero 

Vigas de Albañilería 
Concreto 
Encofrado 
Acero 

Losa Aliqerada 
Concreto 
Encofrado 
Acero 
Ladrillo hueco 

Columnas de Tribuna 
Concreto 
Encofrado 
Acero 

.. Proceso Constructivo y Control Técmco 

Económ,co del Coliseo Ceffedo Ca1abamba 

A/ex Cacha y Aliaga 

Unid 

m3 

m2 
m2 
m2 
m2 
m3 
m3 
m2 

m2 
m3 
m3 

m2 

m3 

Ka. 

m3 
m2 

Ka. 

m3 
m2 

Ka. 

m3 
m2 

Ka. 

m3 
m2 

Ka. 

m3 
m2 

Ka. 

m3 
m2 

Ka. 
unid 

m3 
m2 

Ka. 

Cspltuto V Control Técmco 

COMPARACIÓN DE METRADOS DE PARTIDAS 

Presupuesto Base Obra Real 

569,00 220,95 348,05 

790,00 840,00 -50,00
0,00 95,03 -95,03

600,00 82,18 517,82 
169,00 54,00 115,00 

0,00 117,80 -117,80
109,00 355,82 -246,82
900,00 200,00 700,00

49,80 75,29 -25,49 
45,60 52,14 -6,54 
35,60 21,94 13,66 

365,00 172,76 192,24 

43,21 47,70 -4,49 
1719,33 946,00 773,33 

--

125,60 59,92 65,68 
200,80 102,03 98,77 

4449,30 2352,99 2096,31 

0,00 7,85 -7,85
0,00 38,64 -38,64 
0,00 83,00 -83,00

16,20 16,00 0,20 
81,00 40,00 41,00 

1400,00 1204,00 196,00 

32,00 12,36 19,64 
386,00 142,90 243,10 

3780,00 3751,79 28,21 

133,74 20,07 113,67 
1030,00 155, 13 874,87 

12468,00 1887,04 10580,96 

11,00 9,60 1,40 
140,00 98,00 42,00 
461,80 459,29 2,51 

1410,00 980,00 430,00 

11,00 10,44 0,56 

60,00 57,78 2,22 

2420,00 2412,00 8,00 
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Obra : COLISEO CERRADO 

Ubicación : CAJABAMBA • CAJAMARCA 

Periodo : del 01/02 /98 al 30/07/98 

Contrato : Suma Alzada 

i CUADRO No 07 : 

DESCRIPCIÓN 

Viaas de Tribuna 

Concreto 
Encofrado 
Acero 

Losa de Tribuna 

Concreto 
Encofrado 
Acero 

Escalera 

Concreto 
Encofrado 
Acero 

Cisterna 

Concreto muro 
Encofrado 
Acero 

Mamnostería 

Muro Soca 
Muro Cabeza 
Tarraieos 

Tarra1eo Exterior e Interior 
Tarra1eo Viaas Columnas 
Tarra1eo Graderías 
Tarra1eo cielo raso 
Tarra1eo de escaleras 
Tarra1eo de cisterna 
Piso v contrazocalo de mavólica 
Piso cemento oulido con ocre 
Instalaciones Sanitarias 

Desaoüe 
Excavación zania 
Salida PVC 4 
Tubería ove 6"-
Tubería ove 4 
Tubería ove 3·· 
Tubería ove 2 · 
Rea 1stro roscado 4 " 
Reo1stro roscado 3 " 
Rea1stro roscado 2" 
Ca1a desaaüe 12" x 24" 
Aaua Fría 
Salida aaua fría 
Tubería ove 1 1 /2 
Tubería ove 1 1 /4 
Tubería ove 3/4 
Válvula de Comouerta 3/4" 
Válvula de Comouerta 1 /2" 
Ca1a de válvulas 
Instalación de Eou100 H1droneumát1co 
Conexión red aeneral de aaua 
Aoua Caliente 

Salida aaua caliente 
Tub CPVC 3 / 4  
Válvula Check 3 / 4 
Calentador eléctrico 
Colocación Aoaratos Sanitarios 
Colocación Acces.Sanitarios 
Pozo de Tierra 

Colocación de artefactos 

Proceso ConstructfVo y Conl/0I Técnico 
Econ&,mco del C.Ohseo Cerrado Ca¡atJamba 
Alet Cachay Ahaga 

Unid 

m3 
m2 

Ka 

m3 
m2 

Ka 

m3 
m2 

Ka 

m3 
m2 

Ka 

m2 
m2 

m2 
m2 
m2 
m2 
m2 
m2 
m2 
m2 

mi 
ounto 

mi 
mi 
mi 
mi 

unid 
unid 
unid 
unid 

ounto 
mi 
mi 
mi 

unid 
unid 
unid 
unid 
unid 

oto 
mi 

unid 
unid 
unid 
unid 
unid 
unid 

Capítulo V Control Técnico 

COMPARACIÓN DE METRADOS DE PARTIDAS 

Presuouesto Base_ Obra Real •tlt:::11::::1�4::Jl,H .. • 

11 50 32 48 -20 98 

550 00 174 00 376 00 

5200 00 2800 00 2400 00 e 

43 00 102 00 -59 00 

588 00 882 00 -294 00 

4601 00 9600 00 -4999 00 

5 84 6 86 -1 02 

33 60 37 00 -3 40 

580 40 322 50 257 �o 

17 22 5 19 12 03 

109 00 29 21 79 79 
4090 00 424 93 3665 07 

894 00 645 00 249 00 
279 00 340 00 -61 00 

1343 00 2014 94 -671 94 

O 00 339 13 -339 13 

1560 00 864 76 695 24 

140 00 99 14 40 86 
45 00 53,50 -8 50
26 00 23 75 2 25 

204 70 211 00 -6 30 
1382 00 580 00 802 00 

55 00 70 00 -15 00
68 00 60 00 8 00 

33 00 32 00 1 00 

55 00 45 00 10 00 

42 00 37 00 5 00 

25 00 56 00 -31 00

6 00 7 00 -1 00

8 00 8 00 O 00 

2 00 2 00 O 00 

12 00 4 00 8 00 

64 00 60 00 4 00 

51 70 42 00 9 70 

87 JO 75 00 12 30 

41 00 36 00 5 00 

22 00 19 00 3 00 

4 00 2 00 2 00 

O 00 20 00 -20 00 

2 00 2 00 O 00 

1 00 1 00 O 00 

16 00 16 00 O 00 

22 00 20 00 2 00 

4 00 4 00 O 00 

2 00 2 00 O 00 

55 00 55 00 O 00 

83 00 83 00 O 00 

1 00 1 00 O 00 

68 00 68 00 O 00 
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CAPÍTULO VI 

CONTROL ECONÓMICO DE OBRA 

6.1.0 CONTROL ECONÓMICO 

Es otro concepto muy importante que nos planteamos como reto manejarlo 

desde el inicio en forma muy ordenada, para tener la información actualizada 

y poder evaluar en cualquier momento la situación económica y financiera del 

proyecto. 

Por lo general el registro y control de todo el manejo económico siempre lo 

lleva la Administración central, el residente de obra solo f,e limita a una parte 

muy técnica conociendo solo el ingreso (monto total de valorización) y los 

egresos menores que se realizan en el lugar de la obra. 

De la magnitud de los proyectos depende la organización administrativa en la 

obra, en nuestro caso no se necesitó una área de administración, la función 

completa sin interferir con nuestra oficina central lo llevó el residente. 

¿Por qué este control? 

1.- A nivel de empresa eran las primeras experiencias de participar en 

licitaciones de obras, recién se había creado la oficina técnica, la directiva de 

la Gerencia General fue ganar la obra limitando el porcentaje de utilidad 

casi al mínimo 4% a cambio de lograr EXPERIENCIA DIRECTA para la 

oficina central en los temas de control y administración de obra, pues la línea 

de negocio siempre había sido subcontratar a todo costo el 100% d� los 

proyectos. 

2.- El monto ajustado de nuestra oferta al 70% del presupuesto base fue 

preparado por nuestra oficina técnica, el residente no participó. 

3.- Ubicación de la obra 1050 Km. de Lima. 

4.- Zona con bastantes limitaciones: económicas, proveedores, recurso de

mano de obra. 

"Proceso Constructivo y Control Técnico 
Económico del Coliseo Cerrado Cajabamba" 
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Estos factores obligaron al residente a la revisión general de los análisis de 

costos, verificación y corrección de metrados, ajustes en los recursos de la 

lista de insumos. 

Caso real en la obra no compramos madera el monto (valor económico) sirvió 

para compensar el desfase de otros insumos, las partidas comprometidas 

con éste material fueron subcontratadas por mano de obra y madera. 

Así mismo conversamos con el encargado de logística en Lima para que nos 

envíe siempre copias de las facturas o boletas por la adquisición de 

materiales, las compras en la zona se hicieron con el · requerimiento 

ordenado por especialidad y partidas, se transmitía esta exigencia al 

proveedor, en las facturas o boletas se mantuvo el orden, cerrando en 

almacén el registro y facilitándonos el buen control administrativo. 

El dinero que se manejó en la obra fue para los siguientes rubros: planillas 

del personal obrero, reembolso de caja chica, pago a proveedores, pago de 

cuentas especiales (Seguros, Cemento). 

Lo referente a sueldos del residente, maestro, chofer, la oficina central se 

encargaba de depositar en nuestras cuentas personales del Banco. 

Todo se resumía en el informe económico semanal que se enviaba a nuestra 

oficina en Lima, quedando una copia numerada en obra para que en 

cualquier momento se pueda hacer un cruce de nivelación / aclaración de 

gastos. 

Las acciones realizadas nos permitió estar informados en todo momento y 

saber cual era el gasto real de la obra. 

6.2.0 Gastos por compra de materiales en: Lima y obra 

a.-Gastos de oficina central en compra de materiales, equipos. 

En las obras casi siempre se recepcionan los materiales con guías. 

La información se logró por la coordinación y apoyo del área de logística de 

Lima que nos facilitó los documentos respectivos de las compras realizadas. 

El registro de los insumos fue ordenado por especialidad y nos permitió ver en 

detalle lo que se compró cada mes, los montos son sin IGV. 

El gasto que se manejó en Lima fue de S/. 115,709.33 el 50.04%.

"Proceso Constructivo y Control Técnico 
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El gasto parcial mensual y su porcentaje de incidencia se representaron en un 

gráfico, observándose la tendencia de los gastos de crecimiento hasta un 

punto máximo en el mes de Abril y luego el decrecimiento, esta curva cumple 

la lógica real del desarrollo de un proyecto. 

Ver Gráfico 01 

b.- Gastos en Cajabamba por compra de materiales. 

Cuadro que se logró preparar por el orden y control que se estableció al 

momento de hacer las compras en coordinación con nuestro almacén. 

Tenemos los registros mensuales al detalle, montos sin IGV. 

El gasto que se manejó en obra fue de S/. 115,518.49 el 49.96%. 

Ver cuadro No 02 

El gasto parcial mensual y su porcentaje de incidencia se representaron en un 

grafico, observándose la tendencia de los gastos de crecimiento hasta un 

punto máximo en el mes de Marzo y luego decrece. 

Ver Gráfico 02 

6.3.0 Detalle de gastos por subcontrata de Mano de obra. 

Es un complemento del cuadro técnico donde solo se indican metrados, 

luego multiplicados por su respectivo costo unitario obtenemos los parciales 

en cada partida y subpartida. 

Cuadro detallado que nos permite ver los costos por mano de obra de nuestra 

subcontrata y que facilita el pago de su valorización. 

Los registros de gastos son mensuales sin IGV. 

Ver cuadro No 03 

6.4.0 Gasto mensual de partidas por mano de obra directa y subcontrata. 

Cuadro resumen que presenta el gasto que se realizó en los trabajos de 

subcontrata de mano de obra por las diferentes partidas, el pago de planilla 

directa y sus beneficios, todo en forma mensual y sin IGV. 

También determinamos el porcentaje de incidencia de cada rubro. 

Subcontrata de mano de obra: S/. 118, 593. 89 75 . 89 % 

Planilla directa con beneficios: S/. 37, 683.16 

"Proceso Constructivo y Control Técnico 
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La partida de mayor incidencia Tarrajeo de muros 

La partida de menor incidencia vidrios 

Capttulo VI Control Económico 

8.20% 

0.54% 

Ver cuadro No 04 

El gasto parcial mensual se representó en un grafico, observándose la 

tendencia de crecimiento hasta un punto máximo en el mes de Abril y luego 

decrecen los gastos en los meses siguientes de Mayo, Junio y Julio. 

El valor en el mes de Marzo rompe la tendencia de crecimiento de la curva por 

cuanto bajó nuestra producción debido a que se hicieron· consultas a la 

supervisión sobre posibles mayores metrados en: tarrajeos, pisos, corte de 

terreno y la respuesta por parte de la institución se demoró entonces 

disminuimos personal por cuanto no había frente de trabajo. 

Ver Gráfico 03 

Los gastos fueron agrupados con lógica constructiva � importancia en 

partidas generales determinándose los porcentajes de incidencia. 

Las partidas de mayor incidencia: 

Encofrados 13.32% 

Tarrajeos en general 

Acero 

10.97% 

8.40 % 

Ver Gráfico 04 

6.5.0 Comparación gastos de materiales: Presupuesto base, Presupuesto 

Contrato, Presupuesto Real. 

La lista de insumos de materiales lo agrupamos por familias, de acuerdo a su 

importancia e incidencia, para presentarlos en un cuadro que permitió ver en 

forma horizontal la variación de los gastos del presupuesto de contrato vs el 

real y darnos cuenta en que material se perdía y cuanto es el valor. 

Los materiales más relevantes en pérdidas: 

Cemento SI. 12,591.33 

Varios eléctricos S/. 6,135.85 

En general el resultado global comparado fue positivo S/. 11,674.69.
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Comparación Gastos en Mano de Obra: Presupuesto base, 

Presupuesto Contrato, Presupuesto Real. 

Con el registro y control detallado de los gastos que tenemos sobre las 

partidas trabajadas por subcontrata y planilla directa, hicimos la comparación 

con los costos del presupuesto de contrato. 

Se agruparon las partidas por familias e importancia haciendo un 

seguimiento por línea horizontal que permitió ver los resultados. 

Las partidas de pérdida en mano de obra: 

Carpintería de Madera S/. 1,874.89 

Carpintería Metálica S/. 4,537.84 

Las partidas que mejor influyeron en los resultados positivos: 

Acero 

Encofrados 

S/. 11,197.00 

S/. 12,614.00 

Ver cuadro No 06 

6.7.0 Egreso Total de obra: 

Registro importante donde presentamos el resumen de todos los cuadros 

anteriores en forma mensual sin IGV. 

Se estableció un orden de agrupación de acuerdo a lo convencional pero muy 

detallado, desde los gastos de licitación, materiales, partidas por mano de 

obra, equipos, gastos directos e indirectos, obteniéndose el gasto total de la 

obra. 

Ver cuadro No 07 

Ver Gráfico 05 

6.7.1 Porcentajes de Incidencias de los recursos: 

Hicimos este cálculo para tener idea y ver la magnitud de las incidencia�. de 

cada rubro que hemos considerado y el parcial para cada grupo. 

Materiales, Mano de Obra por planilla y subcontrata, etc.
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Resultados de Gestión de la obra: 

Cuadro matemático que nos permite ver la estructura disgregada del 

presupuesto base, presupuesto de contrato, presupuesto real y comparar en 

línea horizontal los montos sin IGV de los diferentes rubros que definen un 

presupuesto de obra. 

En transportes y materiales se dieron resultados negativos, en mano de obra, 

herramientas y equipos obtuvimos valores a favor, operando estas diferencias 

logramos un valor positivo llamado Utilidad Bruta de S/. 76,741.41 

6.8.1 Curva de Valor Ganado: 

Ver cuadro No 09 

Gráfico muy importante también conocido como Curva S, que nos permite ver 

de manera general en cada mes o periodo de valorización la situación 

económica de la obra, comparando los montos programados con los montos 

ejecutados (por cobrar a la entidad) y los montos realmente desembolsados 

por parte de la contratista. 

Se presentan 3 curvas: ingreso programado, ingreso real y curva de gasto 

real. 

El punto de llegada o final para las 2 curvas "programada" y "ejecutada" 

coinciden con el monto del contrato 100 %, el final de la 3ª curva tiene 3 

opciones de posición quedar : encima, coincidir , o por debajo de las 2 

anteriores interpretándose el resultado como: pérdida, utilidad cero o ganancia 

respectivamente. 

En nuestro caso exceptuando el 1 er mes en todo el desarrollo de la obra la 

curva del gasto real ha estado por debajo de la curva de ingreso real, significa 

que siempre estábamos con utilidad a favor. 

Lo óptimo en el manejo de cualquier proyecto es lograr esta posición y eso es 

lo que espera la administración central. 

Aun cuando en todas las valorizaciones nuestro avance real siempre estuvo 

ligeramente por debajo del programado (obra atrasada), teníamos resultados 

económicos a favor. 

El objetivo es cumplir con el plazo contractual, hacer trabajos de calidad Y

obtener rentabilidad para nuestra empresa. 
Ver Gráfico 08 
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6.8.2 Resultado Financiero: 

El Estado de Ganancias y Pérdidas nos permite ver el resultado final de la 

ejecución del proyecto desde el punto de vista de la Contabilidad Gerencial y 

administración que es lo que le interesa a la Gerencia General. 

Se registraron las partidas siguiendo la estructura y conceptos de los estados 

financieros contables, pero no perdamos de vista que el movimiento 

económico en la empresa también depende de otros proyectos, por lo tanto el 

monto del impuesto a la renta es variable. 

Para efectos de resultados reales de gestión se determinó en forma 

independiente los registros económicos de la obra. 

Comentario sobre las partidas o cuentas consideradas: 

Ingresos: es el subtotal del monto del contrato (sin IGV) que nos pagó la 

entidad. 

Gastos: Costo Directo de obra (ligado directamente al costo de producción). 

Gastos Operativos: aquellos que permiten gestionar y / o realizar la 

producción (la obra) directa o indirectamente, son nuestros gastos generales. 

Los equipos que se compraron al inicio de la obra son parte del activo de 

nuestro proyecto, con criterio y respetando normas tributarias consideramos 

una vida útil de 5 años, siendo la depreciación en cada año el 20% del valor 

de compra y se asignó el monto que corresponde a 5 meses de obra. (S/. 

450.00). 

Otros Ingresos y gastos: movimientos económicos que se dan y pertenecen 

al proyecto comprometiendo el resultado de la obra. 

- Ingresos por reintegros : monto calculado a partir de la fórmula polinómica

en cada valorización, para compensar la variación de precios (inflación ), tiene 

un concepto financiero. 

- Gastos financieros: los portes por depósitos bancarios y comisiones de las

cartas fianzas. 

- Otros Ingresos: tenemos otra consideración financiera y real, al término de

la obra el equipo según sus condiciones tiene un valor de mercado, se realizó 

la venta de este activo por el monto indicado (S/.3000.00). 

Impuesto a la Renta: por nombre propio grava a la utilidad, obligación 

tributaria que no se puede eludir por principios de ética Y compromiso con 
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nuestro país, la responsabilidad del desembolso / pago es de nuestra 

administración central. 

Utilidad Neta del Ejercicio: es uno de los resultados que le interesa a la 

Gerencia General, se obtiene de efectuar las operaciones matemáticas 

indicadas. 

De las condiciones explicadas en la pagina 117, la gerencia planteó una 

utilidad neta aprox. de SI. 21639.12 y se logró S/. 62,632.58 (ver pag. 146) 

Rentabilidad sobre los Ingresos: ratio financiero muy importante que la alta 

gerencia considera para evaluar el resultado de un proyecto en función a los 

valores o porcentajes de utilidad del sector. 

En nuestro caso la empresa esperó una rentabilidad del 4% (ver pag. 117) y 

nuestra gestión le entregó 11.58 % (ver pag. 146), siendo un valor 

aceptable comparado con el sector que oscila entre 8% y 10%. 

Este resultado final es consecuencia de haber enlazado y manejado en forma 

correcta una serie de conceptos: planeamiento, organización, acciones, 

seguimiento, conocimientos técnicos - económicos, pero también se necesitó 

complementar con algo muy importante que está en cada uno de nosotros: la 

responsabilidad, voluntad, trabajo en equipo y motivación a todos para lograr 

el mismo objetivo. 
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Obra : COLISEO CERRADO 

Ubicación: CAJABAMBA -CAJAMARCA 

Periodo : del 01 /02 /98 al 30/07/98 

CUADRO No 01: !EGRESOS POR COMPRA Y TRANSPORTE DE MATERIALES. EQUIPOS 

Capitulo VI Control Económico 

Gas-tos desde Oficina Central en Lima 

Jimiíl MATERIALES Febrero Marzo Abril Mavo Junio Julio 
Transporte de Material a obra 
Acero con 5% desperdicio 
Alambre #·16 
Alambre #·8 
Clavos 2" 3" 4"

Hoja de sierra 
Ladrillo Pastelero 
Trypley ( para puertas ) 
Cola sintética 
ocre 
Mayólicas 
Rodoplast 
Cobertura de canalón 
Chapas 
Placa de mármol 
Metálica 

Pintura 

INSTALACIONES SANITARIAS 

Tuberías PVC 
Accesorios PVC 
Accesorios v Válvulas FG 
AParatos Sanitarios 
EauiPo Hidroneumático 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

Tuberías 
Cables 
Interruptores 
Tomacorrientes 
Caías de pase 
Artefactos 
Tablero 
Pozo de Tierra 
Calentador 150 litros 
Herramientas 
Equipos 

.. Proceso Constructivo y Control Técrnco 

Económico del Coliseo Cerrado CaJabamba 
A/ex Cacha y Aliaga 

8292 00 
23452 44 

2490 00 

203 39 
22 50 

1061 89 
650 80 

2936 94 1366 94 
37193 88 3283 02 

6254 00 3068 00 2400 00 20014 00 
6605 74 30058 18 

2490 00 
900 00 900 00 
457 63 661 02 

45 00 67 50 
100 00 100 00 

648 00 648 00 
180 00 180 00 

1260 00 1260 00 
6038 00 6038 00 

215 00 215 00 
6916 00 6916 00 

320 60 320 60 
400 00 400 00 

8833 50 2651 96 11485 46 
505 00 505 00 

238 00 1299 89 
787 65 1438 45 

1841 81 1841 81 
6471 56 6471 56 

3796 71 3796 71 

661 55 661 55 
2304 15 2304 15 

191 85 191 85 
136 70 136 70 
408 25 408 25 

7839 36 7839 36 
480 00 480 00 

271 41 271 41 

1360 00 1360 00 

570 00 75 00 645 00 

60124 21 12308 22 O 00 2800 00 

4
�-
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Obra : COLISEO CERRADO 

Ubicación : CAJA BAMBA - CAJA MARCA 

Periodo del 01/02 /98 al 30/07/98 

Mes/Año 

Feb 98 

Mar 98 

Abr 98 

Mav 98 

Jun 98 

Jul 98 

Total sin IGV 

S/. 70.000,00 

S/. 60.000,00 

S/. 50.000,00 

S/. 40.000,00 

S/. 30.000,00 

Si. 20.000,00 

S/. 10.000,00 

!GRÁFICO No 01 

Gasto Mensual por compras en 

Lima 

S/. 37.193 88 

S/. 3.283 02 

S/. 60.124 21 

S/. 12.308 22 

S/. O 00 

S/ 2 800 00 

S/. 115.709,33 

% de 
Incidencia 

32 14 

2 84 

51 96 

1 O 64 

O 00 

2 42 

100,00 

Feb 98 Mar 98 

·Proceso Constructivo y Control Te'cmco 

Econo'm,co del Co/Jseo Cerrado CaJabamba 

A/ex Cacha y Aliaga 

Capítulo VI Control Económico 

EGRESOS POR COMPRA DE MATERIALES EN LIMA 

Gasto Mensual por compras en Lima 

Abr 98 May 98 Jun 98 Jul 9 8  

OFeb 98 

aMar 98 

OAbr 98 

OMay 98 

• Jun 98 

OJul 98 
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UNI-FIC 

Obra : COLISEO CERRADO 

Ubicación: CAJABAMBA - CAJAMARCA 

Periodo : del 01/02 /98 al 30/07/98 

CUADRO No 02: 

MATERIALES Febrero 

Clavos 0,00 

Cemento 11491,52 

Hormi ón 2305,59 

Arena Fina 0,00 

Afirmado 0,00 

Ladrillo de muros 0,00 

Ladrillo de Techo 0,00 

Madera· Cedro 0,00 

Ca interia de Madera 0,00 

Ca interia Metálica 0,00 

0,00 

Pinturas 0,00 

Instalaciones Sanitarias 39,50 

Instalaciones Eléctricas 0,00 

Varios Material 254,57 

TOTAL S/. 14.091,18 

··Proceso Constructivo y Control Técmco 

Económico del Coliseo Cerrado Ca1abamba 

A/ex Cachay Ahaga 

Cap/tu/o VI Control Económ,co 

EGRESOS POR COMPRA DE MATERIALES EN CAJABAMBA 

Gastos en Cajabamba 

Marzo Abril Ma o Junio Julio 

0,00 0,00 0,00 465,00 0,00 465,00 

16252,00 16855,92 10084,75 3183,89 5834,73 63702,81 

6371,42 2948, 14 510,00 510,00 2078,80 14723,95 

0,00 1754,23 858,05 343,22 76,27 3031,77 

0,00 0,00 0,00 o.no 762,71 762,71 

11016,95 1593,21 2555,92 1033,89 0,00 16199,97 

0,00 1680,00 0,00 0,00 0,00 1680,00 

0,00 344,00 0,00 0,00 267,50 611,50 

0,00 0,00 0,00 177 ,24 200,00 377,24 

0,00 0,00 513,38 60,00 1113,56 1686,94 

0,00 0,00 0,00 154,23 0,00 154,23 

0,00 0,00 0,00 1074,91 960, 16 2035,07 

177,79 359,32 39,40 1577,96 576, 1 O 2770,07 

124, 15 0,00 20,00 2961,00 318�.01 6287, 16 

205,27 34,50 62, 10 68,00 405,63 1030,07 

34.147,58 25.569,32 14.643,60 11.609,34 15.457,47 S/. 115.518,49 
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UNI-FIC 

Obra : COLISEO CERRADO 

Ubicación : CAJA BAMBA - CAJAMARCA 

Periodo del 01/02 /98 al 30/07/98 

lles/Año 

Feb 98 

Mar 98 

Abr 98 

May 98 

Jun 98 

Jul 98 

Total s/lGV 

S/. 35.000,00 

S/. 30.000,00 

Si. 25.000,00 

S/. 20.000,00 

S/. 15.000,00 

S/. 10.000,00 

S/. 5.000,00 

!GRÁFICO No 02 

Gasto Mensual por compras en 
Cala bamba 

S/. 14.091 18 

S/. 34.147 58 

S/. 25.569 32 

S/. 14.643 60 

S/. 11 .609 34 

S/ 15 457 47 

5/. 115.518,49 

Feb 98 Mar 98 

Proceso ConstructJvo y C:,ntrol Técnico 

Económico del Coliseo Cerrado Ca;abamba 

A/ex Cacha y Ahaga 

EGRESOS POR COMPRA DE MATERIALES EN CAJABAMBA 

%de 
Incidencia 

12 20 

29 56 

22 13 

12 68 

10 05 

13 38 

100,00 

Gasto Mensual por compras en Cajabamba 

Abr 98 May 98 Jun 98 Jul 98 

Caphulo VI Control Económico 

DFeb 98 

•Mar 98 

DAbr 98 

DMay 98 

•Jun 98 

CJul 98 
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UNI--F-IC 

Obra : COLISEO CERRADO 

Ubicación : CAJA BAMBA - CAJAMARCA 

Periodo : del 01/02 /98 al 30/07/98 

CUADRO No 03 : 

DESCRIPCIÓN 

Movimiento de Tierras 

Excavación zanias de Zaoata 

Excavación zanias de C1m1ento 

Excavacl6n zanjas de Muro Contención 

Excavación zanias Corte K 

Excavación zanias Vloa Cimentación 

Excavación Cisterna 

DEMOLICIONES 

Muro de Adobe 

Muro de Concreto 

Pisos 

Picado de Concreto 

Corte de terreno 

Relleno =n Matenal oroo10 

Eliminación de Material 

Concreto Simple 

Solado de za catas 

Solado de Cisterna 

Cimiento comdo 

Sobreetm1ento 

Encofrado 

Sobrec,m1ento 

Concreto Armado 

Zaoatas 

Concreto 

Acero 

Muro de Contención 

Concreto 

Encofrado 

Acero 

Calzadura 

Concreto 

Encofrado 

Acero 

Viaa de Cimentación 

Concreto 

Encofrado 

Acero 

Columnas de Albañilería 

Concreto 

Encofrado 

Acero 

Vlaas de Albañilería 

Concreto 

Encofrado 

Ace ro 

Losa Allaerada 

Concreto 
Encofrado 

Acero 

Ladrillo hueco 

Columnas de Tribuna 

Concreto 
Encofrado 

Acero 

Proceso Constructrvo y Control TBCmco 
Económ,co del Coliseo Cerrado CaJabamba 
AJeJf. Cachay Allaga 

Unid 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m2 

m2 

m2 

m2 

m3 

m3 

m3 

m2 

m2 

m3 

m3 

m2 

m3 

kq 

m3 

m2 

ka 

m3 

m2 

kq 

m3 

m2 

ka 

m3 

m2 

ka 

m3 

m2 

ka 

m3 

m2 

ka 
unid 

m3 

m2 

ka 

sin IGV 

S/. P.Unit 

13 00 

9 00 

15 00 

9 00 

9 00 

15 00 

4 00 

40 00 

9 00 

5 00 

12 00 

4 00 

10 17 

3 70 

3 70 

13 00 

2900 

14 00 

15 00 

O 50 

20 80 

13 25 

O 50 

14 00 

1000 

O 50 

20 00 

16 00 

O 50 

5300 

10 50 

O 50 

26 00 

13 00 

O 50 

22 00 

11 50 

O 50 

O 20 

51 00 

10 50 

O 50 

Cap!tuJo VI Control Eoondm,co 

DETALLE DE COSTOS DE PARTIDAS POR SUBCONTRATA DE MANO DE OBRA 

Febrero Marzo Abril Mavo Junío 1 Julio 1 sin IGV 

SI. Parcial 1••""'. 

1051 31 O 00 O 00 O 00 O 00 O 00 1051 31 
328 05 O 00 O 00 O 00 O 00 O 00 328 05 
696 00 O 00 O 00 171 45 O 00 O 00 867 45 
128 25 O 00 O 00 O 00 O 00 O 00 128 25 

97 20 O 00 O 00 O 00 O 00 O 00 97 20 
311 25 O 00 O 00 O 00 O 00 O 00 311 25 

O 00 O 00 O 00 O 00 
3360 00 O 00 O 00 O 00 O 00 O 00 3360 00 
2361 20 O 00 1165 71 274 29 O 00 O 00 3801 20 

739 62 0,00 O 00 O 00 O 00 O 00 739 62 
270 00 O 00 O 00 O 00 O 00 O 00 270 00 

1413 60 O 00 O 00 O 00 O 00 O 00 1413 60 
1423 28 O 00 O 00 O 00 O 00 O 00 1423 28 
1917 60 538 98 3416 95 3284 40 813 56 1474 58 11446 07 

252 12 O 00 O 00 O 00 O 00 O 00 252 12 

26 46 O 00 O 00 O 00 O 00 O 00 26 46 

659 10 O 00 18 72 O 00 O 00 O 00 677 82 

232 00 O 00 52 20 352 06 O 00 O 00 636 26 

O 00 O 00 O 00 O 00 O 00 O 00 

1243 20 O 00 409 36 766 08 O 00 O 00 2418 64 

715 50 O 00 O 00 O 00 O 00 O 00 715 50 

473 00 O 00 O 00 O 00 O 00 O 00 473 00 

273 52 520 00 249 81 203 00 1246 33 

1147 05 O 00 204 85 1351 90 

409 00 541 00 146 50 8000 1176 50 

O 00 O 00 O 00 109 90 O 00 O 00 109 90 

O 00 O 00 O 00 386 40 O 00 O 00 386 40 

O 00 O 00 O 00 41 50 O 00 O 00 41 50 

320 00 O 00 O 00 O 00 O 00 O 00 320 ºº

640 00 O 00 O 00 O 00 O 00 O 00 640 00 

602 00 O 00 O 00 O 00 O 00 O 00 602 00 

10600 148 93 180 20 219 95 O 00 O 00 655 08 

210 00 300 30 532 98 457 17 O 00 O 00 1500 45 

750 00 85816 88 65 179 09 O 00 oºº 1875 90 

O 00 36 40 293 02 192 40 O 00 O 00 521 82 

O 00 190 71 1453 40 372 58 O 00 O 00 2016 69 

O 00 119 76 656 00 167 77 O 00 O 00 943 52 

O 00 O 00 132 00 79 20 O 00 O 00 211 20 

O 00 O 00 1127 00 O 00 O 00 O 00 1127 00 

O 00 O 00 229 65 O 00 O 00 O 00 229 65 

O 00 oºº 196 00 O 00 O 00 O 00 196 00 

O 00 532 44 O 00 O 00 O 00 O 00 532 44 

O 00 606 69 O 00 O 00 O 00 O 00 606.69 

500 00 706 00 O 00 O 00 O 00 O 00 1206,00 
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UM-FIC 

Obra : COLISEO CERRADO 
Ubicación : CAJABAMBA - CAJAMARCA 
Periodo : del 01/02 /98 al 30/07/98 

CUADRO No 03 : 

DESCRIPCION 

Viaas de Tribuna 
Concreto 

Encofrado 
Acero 

Losa de Tribuna 
Concreto 
Encofrado 
Acero 

Escalera 
Concreto 
Encofrado 
Acero 

Cisterna 
Concreto muro 
Encofrado 
Acero 

Mamoostería 

Mura Saaa -
Mura Cabeza 
Tarraieos 

Tarra1eo Extenor e lntenor 
Tarraieo Graderías 

Tarra1eo Viaas Columnas 
Tarra1eo cielo raso 
Tarra1eo de escaleras 
Tarra1eo de cisterna 
Piso v cont:Tazocato de mavóllca 

Piso cemento oulldo con oc� 

Carpintería de Madera 
Carointeria Metálica 
Pintura Qeneral 
Instalaciones Sanitarias 
Desaaüe 
Excavación zarna 

Salida PVC 4 -
Tuberia ove 6 .. 

Tubería ove 4-
Tubería pve 3-
Tubería ove 2-

ReQ1stro roscado 4 "
Reaistro roscado 3 "  
ReQ 1stro roscado 2 " 
Ca,a desaaue 12" x 24" 
Aqua Fria 

Salida aaua fria 
Tubería pve 1 1 12 
Tubería ove 1 1 /4 
Tubería ove 3/4 
Válvula de Comouerta 3/4" 
Válvula de Compuerta 1 /2" 
Caia de válvulas 
Aaua Caliente 
Salida aaua caliente 
Tub CPVC 3/4 
Observaciones san1tanas 
Colocacl6n Aoaratos Sanitarios 

Colocacl6n Acces.Sanitarios 

Instalaciones Eléctricas 
Acometida 
Colocación de artefactos 
Pozo de Tierra 

TOTAL SI. 

Ptoce.so Con.structNo y Control Técn,co 
Económico del Colut,0 Cerrado Ca¡abamba 
Alex Cachay AJ,ega 

Unid 

m3 
m2 

ka 

m3 
m2 
ka 

m3 
m2 
ka 

m3 
m2 

ka 

m2 
m2 

m2 
m2 
m2 
m2 
m2 
m2 
m2 
m2 

unid 

alabal 
blabal 

mi 
lountc 

mi 
mi 
mi 
mi 

urnd 
urnd 
unid 
urnd 

lountc 
mi 
mi 
mi 

unid 
urnd 
urnd 

oto 
mi 

blobal 
urnd 
urnd 
urnd 
unid 
unid 
urnd 

sin IGV 

SI. P.Unit 

24 00 
900 
o.so 

12 30 
900 
050 

3500 
22 00 
O 50 

26 00 
12 00 
O 50 

600 
900 

500 
500 
500 
500 
800 
500 

1000 
850 

125 00 
1 00 
1 00 

2 50 
900 
2 00 
1 80 
1 80 
3 00 

1000 
10 00 
500 

3000 

12 00 
0 65 
O 50 
O 50 
4 50 
4 50 
500 

12 00 
5 00 
1 00 

18 00 
600 
1 00 
1 00 
4 00 

8000 

Cap,iuk> \11 ContlOI EC011dmteo 

DETALLE DE COSTOS DE PARTIDAS POR SUBCONTRATA DE MANO DE OBRA 

Febrero Marzo Abril Mavo Junio 1 Julio sin IGV 

SI. P-art:lal . 

000 545 52 234 00 000 0 00 000 779 52 
000 801 00 765 00 O 00 000 000 1566 00 
000 100000 400 00 000 O 00 000 1400 00 

000 553 50 701 10 000 000 000 1254 60 
000 3168 00 4770 00 000 000 000 7938 00 
000 2146 85 2653 15 000 000 000 480000 

000 000 183 75 56 35 000 000 240 10 
000 000 58080 233 20 000 000 814 00 
000 000 10000 61 25 000 000 161 25 

000 000 84 76 5018 000 000 134 94 
000 000 221 40 129 12 000 000 350 52 
000 192 47 000 2000 000 000 212 47 

42000 720 00 1764 00 96600 000 O 00 3870 00 
90000 90000 450 00 67500 13500 000 306000 

000 000 652000 2959 70 595 00 000 10074 70 
000 000 396000 36380 000 000 4323 80 
000 000 80000 895 65 000 000 1695 65 
000 000 000 495 70 O 00 O 00 495 70 
000 000 000 000 428 00 O 00 428 00 
000 000 7000 48 75 O 00 118 75 
000 000 230 00 1580 00 30000 O 00 211000 
000 000 O 00 238000 255000 000 4930 00 
000 000 O 00 2625 00 O 00 '81 25 2806 25 
000 2871 38 000 425 00 3980 00 000 7276 38 
000 000 000 000 145000 418 73 1868 73 

000 000 62 50 112 50 000 000 175 00 
000 000 378 00 162 00 000 000 540 00 
000 0 00 000 6400 O 00 O 00 6400 
000 000 12 60 68 40 O 00 000 81 00 
000 000 39 60 27 00 000 O 00 66 60 
000 000 168 00 O 00 O 00 000 168 00 
000 000 60 00 1000 O 00 O 00 70 00 

000 000 8000 0 00 000 O 00 80 00 

000 000 500 500 0 00 000 10 00 

000 000 O 00 120 00 O 00 O 00 12000 

000 0 00 336 00 384 00 O 00 O 00 72000 

O 00 000 000 27 30 000 O 00 27 30 

O 00 000 000 37 50 000 000 37 50 

O 00 O 00 18 00 0 00 0,00 O 00 18 00 

O 00 000 3600 49 50 O 00 000 85 50 

O 00 000 000 900 000 000 9 00 

O 00 O 00 000 000 000 100 00 10000 

O 00 000 000 192 00 O 00 000 192 00 

0 00 O 00 000 100 00 O 00 000 100 00 

0 00 O 00 O 00 0 00 0 00 25000 250 00 

0 00 O 00 O 00 000 99000 0 00 99000 

0 00 O 00 000 0 00 498 00 000 498 00 

0 00 O 00 O 00 000 2250 00 000 225000 

0 00 O 00 O 00 0 00 O 00 100 00 100 00 

O 00 O 00 O 00 0 00 0 00 272 00 272 00 

O 00 O 00 O 00 ººº 0 00 8000 80 00 

23.976 30 17.998 08 36.236 65 22.670 14 13.989 56 2.876 56 

1JO 



UNI-FIC 

Proyecto : COLISEO CERRADO 

Ubicación: CAJA BAMBA - CAJAMARCA 

Periodo : del 01/02 /98 al 30/ 07/98 

CUADRO No 04 : 

DESCRIPCIÓN Febrero 

Planilla Directa 

Beneficios Sociales 

Subcontratas 

Demolición 

Excavación 

Corte relleno 

Eliminación de Material 

Concreto sim le 

Encofrado sobrecimientos 

Concreto Annado 

Acero F = 4200 K . / cm2 

Encofrado 

Concreto 

Acero Tribuna F = 4200 . / c m2 

Encofrado Tribuna 

Concreto Tribuna 

Asentado de Ladrillo 

Tarra·eo de Muros 

Tarra·eo de raderias 

Ma ólica 

Piso de cemento ulido con ocre 

Car interia de Madera 

Car intería Metálica 

Instalaciones Sanitarias 

Instalaciones Eléctricas 

Pintura 

Vidrios 

Total Subcontratas 

TOTAL s in IGV S/. 

1600 00 

864 72 

6730 82 

2612 06 

2836 88 

1917 60 

1169 67 

1243 20 

2234 00 

1997 05 

1415 02 

500 00 

O 00 

O 00 

1320 00 

O 00 

O 00 

O 00 

O 00 

O 00 

O 00 

O 00 

O 00 

O 00 

O 00 

23976 30 

26441 0 2  

Capítulo V I  Control EconÓm,co 

GASTOS MENSUAL POR MANO DE OBRA DIRECTA Y SUBCONTRATA 

Marzo A bril Ma o Junio 

2200 00 4235 00 7952 00 6000 00 

1287 93 2498 62 2964 43 2016 17 

O 00 1165 71 274 29 O 00 

O 00 O 00 171 45 O 00 

O 00 O 00 O 00 O 00 

538 98 3416 95 3284 4 813 56 

O 00 70 92 352 06 O 00 

O 00 409 36 766 08 o on

1711 39 1220 78 549 61 O 00 

591 00 4120 43 1578 47 O 00 

801 00 1123 54 910 98 O 00 

3852 85 3053 15 O 00 O 00 

4575 69 5535 00 O 00 O 00 

1631 14 935 10 O 00 O 00 

1620 00 2214 00 1641 00 135 00 

O 00 7390 00 4399 80 1023 00 

O 00 3960 00 363 80 O 00 

O 00 230 00 1580 00 300 00 

O 00 O 00 2380 00 2550 00 

O 00 O 00 2625 00 O 00 

2871 38 O 00 425 00 3980 00 

O 00 1195 99 1368 20 1487 00 

O 00 O 00 O 00 2249 99 

O 00 O 00 O 00 1450 00 

O 00 O 00 O 00 170 00 

18193 43 36040 93 22670 14 14158 55 

21681 36 42774 55 33586 57 22174 72 

Julio 

5542 37 

521 92 

O 00 

O 00 

O 00 

1474 58 

O 00 

O 00 

O 00 

O 00 

O 00 

O 00 

O 00 

O 00 

O 00 

O 00 

O 00 

O 00 

O 00 

181 25 

O 00 

350 00 

449 99 

418 73 

680 00 

3554 55 

9818 84 

sin IGV 

% Incidencia 

27529 37 17 62 

10153 79 6 50 

8170 82 5 23 

2783 51 1 78 

2836 88 1 82 

11446 07 7 32 

1592 65 1 02 

2418 64 1 55 

5715 78 3 66 

8286 95 5 30 

4250 54 2 72 

7406 00 4 74 

10110 69 6 47 

2566 24 1 64 

6930 00 4 43 

12812 80 8 20 

4323 80 2 77 

211 O 00 1 35 

4930 00 3 15 

2806 25 1 80 

7276 38 4 66 

4401 19 2 82 

2699 98 1 73 

1868 73 1 20 

850 00 O 54 

S/ 1 18 593 89_'-7"-"5'-"8�9
_, 

S/_ 156.277,05 100 00 
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UNI-FIC 
Capitulo VI Control Económico 

Proyecto : COLISEO CERRADO 
Ubicación : CAJABAMBA - CAJAMARCA 
Periodo del 01/02 /98 al 30/07/98 

._IG_RÁ_F_IC_O __ N_o_0_3_: ___ __.IGASTO MENSUAL MANO DE OBRA DIRECTA Y SUBCONTRATA 

Mes/Año Gasto Mensual en Mano de Obra 
% Incidencia 

Febr 98 SI. 26.441,02 16,92 
Marz 98 SI. 21.681,36 13,87 
Abril 98 SI. 42.774,55 27,37 
Mav 98 SI. 33.586,57 21,49 
Jun 98 SI. 22.174,72 14, 19 
Jul 98 SI. 9.618,84 6,15 

Total sin IGV 5/. 156.2TT,06 100,00 

COSTO MENSUAL EN MANO DE OBRA 
SI. 45.000,00 �------------------------------------------------7 

o .... 

SI. 40.000,00 

SI. 35.000,00 

SI. 30.000,00 

i5 SI. 25.000,00 

SI. 20.000,00 

SI. 15.000,00 

SI. 10.000,00 

SI. 5.000,00 L---------+------------1----------+--------
J
-
u
-
n
+-

9
-
8
--------:J

-
u�I 98 

Febr 98 Marz 98 Abril 98 May 98 

Proceso Constructivo y Control Técmco 

Económ,co del Cohseo Cerrado Ca1abamba 

A/ex Cachay Ahaga 

MESES 

IJ2 



UNI-FIC 

Proyecto : COLISEO CERRADO 

Ubicación : CAJABAMBA • CAJAMARCA 

Periodo : del 01/02 /98 al 30/07/98 

GRÁFICO No 04 

Partida 

Planilla Directa 

Beneficios Sociales 

Demol1c1ón 

Excavación corte v relleno 

Ehminac16n de Material 

Acero 

Concreto Armado 

Encofrados 

Asentado de Ladrillo 

Tarra1eos 

Mayólica 

Piso de cemento pulido ocre 

Caro,nteria de Madera v Metálica 

Instalaciones Sanrtarias 

Instalaciones Eléctricas 

Pintura 

J 

10.97% 

Proceso ConstructJvo y Control Te�cn,co 

Económico del Coliseo Ce"sdo CsJabsmba 

A/ex Cacha y Aliaga 

Capitulo VI Control Económ,co 

INCIDENCIA DE PARTIDAS 

Leyenda Incidencias en% 

A 17,62 

B 6 50 

e 5,23 

o 3,60 

E 7,32 

F 8,40 

G 4,36 

H 13,32 

1 4,43 

J 10,97 

K 1,35 

L 3,15 

M 6,45 

N 2,82 

o 1,73 

p 1,20 

8.40% 
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UNI-FIC 

: COLISEO CERRADO Obra 

Ubicación 

Periodo 

: CAJABAMBA - CAJAMARCA 

: del 01/02 /98 al 30/07/98 

CUADRO No 05 

Descri ción 5/.P to Base 

Acero 49483,42 

Alambre 16 , 8 6076,20 

Clavos T, 3··,4 1323,31 

Cemento 73605,24 

20350,78 

Ladrillo KK 21431,20 

Ldrillo de Techo, astelero 1458,47 

Madera ara encofrado 37699,07 

Andamio de Madera 4939,00 

Madera cedro 1646,53 

Tri la 601,72 

cola sintética 155,45 

1835,20 

Perfiles Metálicos, cerraduras 36342,24 

Calamina Galvanizada 1833, 10 

Ocre 5107,41 

Ma ólica Color,rodo 4170,83 

Pintura,lm rimante, Esmalte 5000,00 

Varios 331,91 

Instalaciones Sanitarias 

3604,00 

2788,56 

1643,05 

4224,90 

446, 19 

6600,00 

Varios sanitarios 0,00 

Instalaciones Eléctricas 

Tuberías PVC Eléctricas 1434,72 

Accesorios PVC eléctricos 625,00 

Cable eléctricos 1389,00 

Tomacorrientes, lnterru tores 450,00 

ca·a Octo onal ca·as de Pase 512,08 

Artefactos 13896,00 

Calentador Eléctrico 1548,60 

Varios eléctricos 1300,00 

Total Gasto Materiales sin IGV 5/. 313.853, 18 

Proceso Construct1vo y Control Técmco 

Económico del Coliseo Cerrado CaJabamba 

A/ex Cachay Aliaga 

Capítulo VI Control Económico 

COMPARACIÓN DE GASTOS EN MATERIALES 

Sin IGV 

5/. p to Oferta 5/. p to Real 5/. Diferencia 

34361,29 30058, 18 4303,11 

4219,31 3390,00 829,31 

918,90 1126,02 -207, 12

51111,48 63702,81 -12591,33 

14131,58 18518,43 -4386,85

14881,83 16199,97 -1318,14

1012,76 1780,00 -767,24

26178,23 0,00 26178,23 

3429,64 0,00 3429,64 

1143,35 988,74 154,61 

417,83 648,00 -230,17

107,94 180,00 -72,06 

1274,36 1320,00 -45,64

25236,05 13172,40 12063,65 

1272,90 6916,00 -5643,10 

3546,59 1260,00 2286,59 

2896,22 5407,23 -2511,01 

3472,00 2540,07 931,93 

230,48 1497,57 -1267,09 

2502,62 2000,00 502,62 

1936,38 1838,45 97,93 

1140,93 1841,81 -700,88 

2933,77 6471,56 -3537,79 

309,83 270,00 39,83 

4583,04 3796,71 786,33 

0,00 1400,56 -1400,56

996,27 661,55 334,72 

434,00 704, 15 -270,15 

964,52 1600,00 -635,48 

312,48 328,55 -16,07 

355,59 408,25 -52,66

9649,38 7839,36 1810,02 

1075,35 1360,00 

902,72 7038,57 

S/. 217.939,63 SI. 206.264,94 

134 



UNI-FIC 

Obra 

Ubicación 

Periodo 

: COLISEO CERRADO 

: CAJABAMBA - CAJAMARCA 

: del 01102 198 al 30107198 

CUADRO No 06 COMPARACIÓN DE GASTOS EN MANO DE OBRA 

SI.Presupuesto 

PARTIDA Base 

Trazo y Replanteo 562,38 

L1mp1eza de terreno 886,83 

Excavaaones 10357 45 

Demoliaón 22267 25 

Relleno con Matenal propio v nivelación 2952,62 

Sub base de afirmado 2669 76 

Concreto S1mole 4143 34 

Encofrado v Desencofrado Sobrec1m1entos 7086 66 

Concreto Armado 

Acero F'v=4200 KG/CM2 15706,74 

Encofrado 14130,57 

Concreto 26748,58 

Acero Tribuna Fv = 4200 Ka / cm2 19317 04 

Encofrado Tribuna 36251 37 

Concreto Tribuna 9140 40 

Ladnllo hueco 15X30X30 639 01 

Cobertura Canalón 410,56 

ARQUITECTURA 

Muro de Ladrillo Cabeza v Soaa 16835 35 

TarraJeo de muros 14530,21 

Tarr1eo de c¡raderias 14011,10 

Mavól1cas 4922 92 

Pisos de cemento pulido E-1" coloreado 8686,69 

Contrazocalo de cemento pulido H=0 30 m 687,22 

Carpintería de madera 1341,24 

Carpintería de fierro 3943,76 

Pintura 7823,39 

Vidnos 125,00 

Instalaciones Sanitarias 14305,97 

Instalaciones Eléctricas 4650,05 

Total Mano de Obra y Herr. sin IGV SI. 265.133,45 

Nota .-Se consideró las partidas mas importantes 

.. Proceso Constructivo y Control Técmco 

Económico del Coliseo Cerrado CaJabsmbs 

A/ex Cschsy Aliaga 

Factor 0.6944 sin IGV 

SI. Presupuesto 
SI. Presupuesto Real 

Oferta Subcontrata Planilla 

390,52 0,00 1200,00 

615,81 0,00 800,00 

7192 22 2783 51 1600 00 

15462 38 8170 82 1200 00 

2050,30 2836,88 0,00 

1853 88 0,00 850,00 

2877, 14 1592 05 650 00 

4920 97 2418 64 750,00 

10906,76 5715,78 O 00 

9812 27 8286,95 O 00 

18574 21 4250 54 3500 00 

13413 75 7406 00 O 00 

25172 95 10110 69 4200 00 

6347 09 2566,24 18J0 00 

443 73 O 00 350,00 

285,09 0,00 450,00 

11690,47 6930,00 3000 00 

10089,78 12812,80 0,00 

9729 31 4323,80 0,00 

3418,47 2110 00 O 00 

6032,04 4930,00 0,00 

477,20 0,00 550,00 

931,36 2806,25 0,00 

2738,54 7276,38 0,00 

5432 56 1868 73 0,00 

86,80 850,00 0,00 

9934,07 4401, 19 0,00 

3228,99 2700,00 0,00 

SI. 184.108,67 SI. 107.147,25 SI. 20.900,00 

Capítulo VI Control Económico 

Diferencia 

-809,48 

-184, 19 

2808 71 

6091 56 

-786,58 

1003,88 

635 09 

1752 33 

5190,98 

1525,32 

10823 67 

6007,75 

10862 26 

1980 85 

93 73 

-164,91 

1760,47 

-2723,02 

5405,51 

1308,47 

1102 04 

-72,80 

-1874,89 

-4537,84 

3563 83 

-763,20 

5532,88 

528,99 

-
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Obra : COLISEO CERRADO 

Ubicación : CAJABAMBA - CAJAMARCA 

Periodo : del 01/02 /98 al 30/07/98 

CUADRO No 07: 

DESCRIPCIÓN 

GASTOS DE LICITACIÓN 

Gastos Legales 

Compra de Bases 

Visita a Obra 
MATERIALES 

Acero con 5% desperdicio 

Alambre #· 16 , 8 

Clavos 2" ,3",4" 

Hoja de sierra 

Cemento 

Hormiaón 

Arena Fina 

Afirmado 

Ladrillo de muros 

Ladrillo de Techo 
Ladrillo Pastelero 
Madera Cedro 
TrvPlav ( para puertas) 
Cola sintética 
Chapas, bisaqras 
Metálica 

Cobertura de canalón 
ocre 

Mavolicas,rodoolast 
Pinturas 
Varios Material 

Instalaciones Sanitarias 

Tuberías PVC 
Accesorios PVC 

Accesorios v Válvulas FG 
Aparatos Sanitarios 
Eau1po Hidroneumático 

Proceso Constructivo y Control Técnico 

Econom1co del Coliseo Cerrado Ca¡abamba 

A/ex Cacha y Aliaga 

Enero 

42,37 

423,73 

658,72 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
0,00 

0,00 

0,00 

EGRESO MENSUAL GENERAL DE LA OBRA 

Gastos realizados en Lima y Caja bamba 

Febrero Marzo Abril Mayo 

57,93 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 

23452,44 6605,74 

2490,00 900,00 

203,39 457,63 

22,50 45,00 

11491,52 16252,00 16855,92 10084,75 

2305,59 6371,42 2948, 14 510,00 

0,00 0,00 1754,23 858,05 

0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 11016,95 1593,21 2555,92 
0,00 0,00 1680,00 0,00 

100,00 
0,00 0,00 344,00 0,00 

648,00 

180,00 
1000,00 320,60 

0,00 0,00 8833,50 3165,34 
6916,00 

1260,00 
0,00 0,00 5038,00 215,00 
0,00 0,00 505,00 0,00 

254,57 205,27 34,50 62, 10 
39,50 177,79 359,32 39,40 

1061,89 238,00 
650,80 787,65 

1841,81 

6471,56 

3796,71 

- --

sin IGV 

Junio Julio 

32,70 0,00 133,00 

0,00 0,00 423,73 

0,00 0,00 658,72 

30058, 18 

3390,00 

465,00 1126,02 

67,50 
3183,89 5834,73 63702,81 

510,00 2078,80 14723,95 
343,22 76,27 3031,77 

0,00 762, 71 762, 71 
1033,89 0,00 16199,97 

0,00 0,00 1680,00 

100,00 
177,24 467,50 988,74 

648,00 

180,00 

1320,60 
60,00 1113,56 13172,40 

6916,00 

1260,00 
154,23 0,00 5407,23 

1074,91 960, 16 2540,07 
68,00 805,63 1430,07 

1577,96 576, 10 2770,07 

1299,89 

1438,45 

1841,81 

6471,56 

3796, 71 

136 



1 

Obra : COLISEO CERRADO 
Ubicación : CAJABAMBA - CAJA MARCA 
Periodo : del 01102 /98 al 30107/98 

CUADRO No 07: 

DESCRIPCIÓN 
Instalaciones Eléctricas 

Tuberías 
Cables 
lnterruotores /tomacorrientes 
Ca1as de oase 
Artefactos 
Tablero 
Pozo de Tierra 
Calentador 150 litros 

MANO DE OBRA 

Planilla Directa 

Beneficios Sociales 

Subcontratas 

Demolición 
Excavación 

Corte v relleno 
Ehminac16n de Material 
Concreto s1mole 
Encofrado sobrec1m1entos 
Concreto Armado 

Acero Fv = 4200 ko / cm2 
Encofrado 
Concreto 
Acero Tribuna Fv = 4200 ka/ cm2 
Encofrado Tribuna 
Concreto Tribuna 
Asentado de Ladrillo 
Tarra1eo de Muros 
Tarra1eo de araderias 
Mavóhca 
Piso de cemento pulido con ocre 
Carpintería de Madera 
Carointeria Metálica 
Instalaciones Sanrtanas 

Instalaciones Eléctricas 
Pintura 
V1dnos 

EQUIPOS 
Herramientas 
Alau1ler de Eau1oos 
Cornera de Eau1oos Mavores 

Proceso Con�trucrrv;., > '::ontrol :ecmro 

Económ,.;r: del ':o,1�eo Cerrado Ca1aoamod 

Ate, C.a<.tlay A/raga 

Enero 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

EGRESO MENSUAL GENERAL DE LA OBRA 
Gastos realizados en lima y Cajabamba sin IGV 

Febrero Marzo Abril Mavo Junio Julio 

0,00 124,15 0,00 20,00 2961,00 3182,01 6287, 16 
661,55 661,55 

2304, 15 2304, 15 
328,55 328,55 
408,25 408,25 

7839,36 7839,36 
480,00 480,00 

271,41 271,41 
1360,00 1360,00 

1600,00 2200,00 4235,00 7952,00 6000,00 5542,37 27529,37 
864,72 1287,93 2498,62 2964,43 2016,17 521,92 10153,79 

6730,82 0,00 1165,71 274,29 0,00 0,00 8170,82 
2612,06 0,00 0,00 171,45 0,00 0,00 2783,51 
2836,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2836,88 

1917,60 538,98 3416,95 3284,4 813,56 1474,58 11446,07 
1169,67 0,00 70,92 352,06 0,00 0,00 1592,65 

1243,20 0,00 409,36 766,08 0,00 0,00 2418,64 
0,00 

2234,00 1711,39 1220,78 549,61 0,00 0,00 5715,78 
1997,05 591,00 4120,43 1578,47 0,00 0,00 8286,95 
1415,02 801,00 1123,54 910,98 0,00 0,00 4250,54 
500,00 3852,85 3053, 15 0,00 0,00 0,00 7406,00 

0,00 4575,69 5535,00 0,00 0,00 0,00 10110,69 
0,00 1631,14 935,10 0,00 0,00 0,00 2566,24 

1320,00 1620,00 2214,00 1641,00 135,00 0,00 6930,00 
0,00 0,00 7390,00 4399,80 1023,00 0,0•'.J 12812,80 
0,00 º·ºº 3960,00 363,80 º·ºº º·ºº 4323,80 
0,00 º·ºº 230,00 1580,00 300,00 º·ºº 2110,00 
º·ºº º·ºº º·ºº 2380,00 2550,00 º·ºº 4930,00 
º·ºº 0,00 0,00 2<>25,00 0,00 181,25 2806,25 
0,00 2871,38 0,00 425,00 3980,00 º·ºº 7276,38 
º·ºº º·ºº 1195,99 1368,20 1487,00 350,00 4401,19 
º·ºº º·ºº 0,00 0,00 2249,99 449,99 2699,98 
º·ºº º·ºº º·ºº º·ºº 1450,00 418,73 1868,73 
0,00 0,00 0,00 0,00 170,00 680,00 850,00 

º·ºº 20,00 633,94 141,45 º·ºº º ·ºº 795,39 
0,00 35,00 34,32 118,64 º·ºº 0,00 187,96 

2936.94 1366,94 º·ºº 0,00 º·ºº 0,00 4303,88 
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Obra : COLISEO CERRADO 

Ubicación : CAJABAMBA - CAJA MARCA 

Periodo : del 01/02 /98 al 30/07/98 

CUADRO No 07: 

DESCRIPCIÓN 

COMBUSTIBLE 
Gasolina en obra 
Petróleo en obra 

MOVILIDAD 
Movilidad por compras 
Movilidad por qestiones 

TRANSPORTE 
De material Obra 
Gastos Financiero Leaales 
Portes comisión de Bancos 
G.G DIRECTOS
Pasaje de lnqeniero Lima Obra Lima 
Pasaje de Obreros Lima Obra Lima 
Sueldo de lnq. Residente 
Sueldo de Maestro de Obra 
Sueldo Chofer 
Sueldo de Guardián/Almacenero 
Beneficios Sociales Empleados 
Viáticos inQ. Residente 
Viáticos Maestro de Obra 
Viáticos Chofer 
Servicio Luz 
Servicio Aqua 
Representación 
Courrier 
Teléfono Obra 
Fax Obra 
Fotocopias 
Utiles 
Fotos 
Medicina 
G.G INDIRECTOS
Supervisión de Coordinador 
Sueldo Coordinador Ofic.Central 
Sueldo Encarnado Loaística 
Sueldo Administración 

TOTAL Si. 

Proceso ConstructNo y Control Tecnico 

Econórmco del COl•>BO Cerrado Ca¡abamba 

Alei Cé1CJ1d} Al!agd 

-

Enero 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 

0,00 

211,86 
0,00 

250,00 
0,00 
0,00 
0,00 

36,88 
200,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

424,00 
500,00 

0,00 
0,00 

Si. 2.747 56 

EGRESO MENSUAL GENERAL DE LA OBRA 

Gastos reallzados en Lima Ca1abamba sin IGV 

Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio ·"" .

66,68 166,01 392 37 10,60 25,42 104,80 765 88 

803,72 915,16 383,56 256,77 0,00 29 39 2388,60 

80 00 52,00 11,80 37 00 92,37 364,40 637,57 

70,00 0,00 126,00 193,00 181 ,36 379,49 949 85 

8292,00 6254,00 3068 00 2400,00 20014 00 

187,00 189,00 264 10 97 57 160,00 162 00 1059,67 

0,00 421 50 209,32 0,00 0,00 382 00 1224,68 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 338 98 338,98 

1500,00 2000,00 2500,00 2500,00 2500,00 5000,00 16250,00 
1470,00 1700,00 1700,00 1700 00 1700 00 3400 00 11670,00 
1500,00 1500,00 1500,00 0,00 0,00 0,00 4500,00 
450,00 600,00 740,00 785,00 720,00 720,00 4015,00 
659,33 767,00 840,75 619,50 619,50 1239,00 4781 95 

1120,00 1480,00 2400,00 1240,00 1200,00 1240,00 8880,00 
520,00 620,00 600,00 620 00 600,00 620,00 3580,00 
520,00 620,00 0,00 0,00 O 00 0,00 1140,00 
90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 540,00 

165,00 165,00 165,00 165,00 165,00 165 00 990,00 
143,09 43,11 0,00 156,25 191,08 205,65 739,18 
25,52 65,12 16,41 44,00 34,85 50,49 236,39 
58,47 46,85 55,25 72,20 124,53 45,05 402,35 
19,91 58,19 136,86 192,10 170,09 199,75 776,90 
44,20 16,75 0,00 54,70 51,27 21,81 188,73 
42,69 18,06 17,71 8,40 29,73 14,29 130,88 
35,12 77,03 57,58 111,48 14,28 109,91 405,40 
17,00 7,08 0,00 0,00 0,00 13 89 37,97 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 424,00 848,00 
500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 3500,00 
300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300 00 1800,00 
400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 2400,00 

SI. 88.571 7 4 Si. 72.984 82 SI. 140.973 05 SI. 70.877 04 Si. 43.686 23 S/. 44.396 20 -.,--1:ts .. .,.,,.;y.
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Obra : COLISEO CERRADO 

Ubicación : CAJABAMBA • CAJAMARCA 

Periodo : del 01/02 /98 al 30/07/98 

Mes/Año 

Ene 98 
Febr 98 
Marz 98 

Abril 98 
Mav 98 
Jun 98 
Jul 98 

160000 

140000 

120000 

100000 

o 

o 
80000 

60000 

40000 

20000 

27 

o 

Ene 98 

!GRÁFICO No 05

GASTO MENSUAL DE OBRA 

2747,56 

88571,74 

72984,82 

140973,10 

70877,04 

43686,23 

44396,20 

Febr 98 

Proceso Construct,vo y Control Tecnico 

Econom,co del Cohseo Cerrado Ca¡abamba 

A/ex Cachay Allaga 

EGRESO MENSUAL GENERAL DE LA OBRA 

%de 

Incidencia 

0,59 

19,08 

15,72 

30,37 

15,27 

9,41 

9,56 

GASTO MENSUAL DE LIMA Y CAJABAMBA 

Marz 98 

140973,10 

Abrll 98 

MESES 

May 98 Jun 98 

44396,20 

Jul 98 
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UNJ.J=IC 

Obra 

Ub icación 

Periodo 

Cemenlo 

: COLISEO CERRADO 

: CAJABAMBA - CAJAMARCA 

: del O 1/02 /98 al 30/07 /98 

CUADRO No 08 

DESCRIPCIÓN 

MATERIALES 

Acero con 5% desoerd1c10 

Al ambre # 16,# 8,clavos ,Sierra 

Ladnllo Muro,Techo,Pastelero 

Aareaados 

Madera Cedro 

Cola sintética 

Chaoas, bisaaras 

Tnolev 

Cobertura de canalón 

Metálica 

ocre 

Mayólicas Rodoolast 

Pinturas 

Varios Material 

ln�hlaciones Sanitarias 

Tuberías PVC 

Accesorios PVC,FG,valvulas 

Aoaratos Sani tanos 

Eau100 Hidroneumát1co 

llns1alaciones Elért,;cas 

Tuberías 

Cables,lnterruotor,ca1as de oase 

Artefactos 

Ta blero,oozo de t ierra 

Calentador 150 litros 

MANO DE OBRA 

Planilla Directa 

Planill a Directa 

Beneficios Sociales 

Cap,Íub VI Control EconÓmJCo 

PORCENTAJES DE INCIDENCIAS 

sin IGV 
' . ' . ' . 

. 

S/. 206.264,94 52 54 

63702,81 16,23 

30058,18 7,66 

4583,52 1,17 

17979,97 4,58 

18518,43 4,72 

988,74 0,25 

180,00 0,05 

1320,60 0,34 

648,00 0,17 

6916,00 1,76 

13172,40 3,36 

1260,00 0,32 

5407,23 1,38 

2540,07 0,65 

1430,07 0,36 

2770,07 0,71 

1299.89 0,33 

3280,26 0,84 

6471,56 1,65 

3796,71 0,97 

6287,16 1,60 

661,55 0,17 

3040,95 0,77 

7839,36 2,00 

751,41 0,19 

1360,00 0,35 

S/. 156.277,06 39 81 

37683,16 9,60 

27529,37 7,01 

10153,79 2,59 



UNI-FIC 

Obra : COLISEO CERRADO 

Ubicación : CAJABAMBA - CAJAMARCA 

Periodo : del 01i02 i98 al 30i07i98 

CUADRO No 08 

DESCRIPCIÓN 

SUBCONTRATAS 

Demolición 

Excavación 

Corte v relleno 

Eliminación de Material 

Concreto simole 

Encofrado sobrec1m1entos 

Concreto Annado 

Acero Av = 4200 Ka i cm2 

Encofrado 

Concreto 

Acero Tribuna Av = 4200 Ka. i cm2 

Encofrado Tnbuna 

Concreto Tnbuna 

Asentado de Ladrillo 

Tarraieo de Muros 

Tarraieo de araderias 

Mavólica 

Piso de cemento oulido con ocre 

Carpintería de Madera 

Caromteria Metálica 

Instalaciones Sanrtanas 

lnstalaaones Eléctncas 

Pintura 

Vidrios 

EQUIPOS 

Herramientas 

Comora de Eau1oos 

COMBUSTIBLE 

Gasolina en obra 

Petróleo en obra 

Transoorte v Movilidad 

Movilidad cor comorac:__nestiones 

De matenal Obra 

COSTO DIRECTO 

G.G DIRECTOS 

Pasa s Lima Obra Lima 

Sueldo de In Residente 

Sueldo de Maestro,Chofer,Guard1an 

Beneficios Sociales Em leados 

Viáticos in . Re�dente 

Viáticos Maestro ,Chofer 

Serv1c10 Luz. A ua 

Teléfono , Fax en Obra.Courner 

Gastos Financiero Le ales 

Portes com1s1ón de Bancos 

GASTOS DE LICITACIÓN 

Com ra Bases . Visita a Obra 

GASTO TOTAL DE OBRA sin IGV 

Proceso Constructivo y Control Técmco 

Económico del Coliseo Cerrado ca,abamba 

Alex Caehay Ahaga 

PORCENTAJES DE INCIDENCIAS 

sin IGV 
' . ' . ,. ,. ' . 

. "" 

Si. 118.593,90 30,21 

8170,82 2,08 

2783 51 0,71 

2836,88 0,72 

11446,07 2,92 

1592,65 0,41 

2418,64 0,62 

5715,78 1,46 

8286,95 2, 11 

4250,54 1,08 

7406,00 1,89 

10110,69 2,58 

2566,24 0,65 

6930,00 1.77 

12812,80 3.26 

4323,80 1. 10 

2110,00 0,54 

4930,00 1,26 

2806,25 0,71 

7276,38 1.85 

4401,19 1,12 

2699,98 0,69 

1 868,73 0,48 

850,00 0,22 

Si. 5.287,23 1,35 

795,39 0,20 

4491,84 1,14 

Si. 3.154,48 0,80 

765,88 0,20 

2388,60 0,61 

Si. 21.601,42 5 50 

1587,42 0,40 

20014,00 5,10 

Si. 392.585, 13 100,00 

Si. 60.828,40 15 49 

1563,66 0,40 

16250,00 4,14 

20185,00 5,14 

4781,95 1,22 

8880,00 2,26 

4720,00 1,20 

1530,00 0,39 

1415,63 0,36 

762,98 0,19 

739,18 0,19 

Si. 8.548,00 2 18 

848,00 0,22 

7700,00 1,96 

SI. 1.059,67 O 27 

1059,67 0,27 

SI. 1.215,45 0,31 

1215,45 0,31 

Si. 464.236,65 
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LJNJ.FIC 

: COLISEO CERRADO Obra 

Ubicación 

Periodo 

: CAJABAMBA - CAJAMARCA 

: del 01/02 /98 al 30/07/98 

Concepto 

Materiales 

M.O Directa 

M.O Subcontrata 

Equipos 

Combusbbles 

Fletes 

GG Directos 

GG Indirectos 

!GRÁFICO No 06 

Porcentajes% 

52 54% 
11 77% 
28 03% 
1 35% 
0.80% 
5 50% 
15 49% 
2 76% 

GG Indirectos; 2,76% 

GG Directos; 15,49% 

-Proceso Construcn'vo y Control Técmco 

Económico del Coliseo Ce"ack, Cajabamba·· 

A/ex Cachay Aliaga 

Cap,Íulo VI Control Econ&m,co 

Porcentajes de Incidencia de Rubros 

Materiales; 52,54% 

M.O Directa; 11,7r'/4 

M.O Subcontrata; 28,03% 
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Obra : COLISEO CERRADO 

Ubicación : CAJABAMBA - CAJAMARCA 

Periodo : del 01/02 /98 al 30/07/98 

CUADRO No 09 

Descripción 

Transporte 

Materiales 

Mano de Obra 

Herramientas 

Equipo 

Costo Directo 

Gastos Generales (15%) 

Utilidad (10%) 

Sub Total sin IGV 

UTILIDAD BRUTA 

·Proceso Constructivo y Control Tecnico

Economico del Coliseo Cerrado Cajabamba·· 

A/ex Cacha y Aliaga

1 

Ppto Base 

500,00 

322071, 16 

266835,73 

7649,04 

26190,67 

623246,60 

93486,99 

62324,66 

SI. 779.058,25 1 

RESULTADOS DE GESTIÓN 

Factor 0.6944 

Ppto de Contrato Ppto Gasto Real Diferencia 

347,20 2295,00 -1947,80

223646,21 228725,84 -5079,63

185290,73 156277,05 29013,68 

5311,49 795,40 4516,09 

18186,80 4491,84 13694,96 

432782,44 392585, 13 40197,31 

64917,37 71651,51 -6734, 14

43278,24 43278,24 

SI. 540.978,05 SI. 464.236,64 SI. 76.741,41 
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Obra : COLISEO CERRADO 

Ubicación : CAJABAMBA - CAJA MARCA 

Periodo : del 01/02 /98 al 30/07/98 

Mes/Año 
TC Bancario Nuevo Sol / Dólar -

Venta 

Feb 98 SI. 2 80 

Mar 98 SI. 2.81 

Abr 98 SI. 2,82 

May 98 SI. 2,85 

Jun 98 SI. 2,91 

Jul 98 SI. 2,92 

Aaos 98 SI. 2 96 

%de 
Variacion 

O 00 

0,29 

0,75 

1,61 

3,86 

4,32 

5 82 

FLUCTUACIÓN DEL DÓLAR EN PERIODO DE OBRA 

SI. 3,00 

SI. 2,95 

SI. 2,90 

... � 

� SI. 2,85 
¡::: 

SI. 2,80 

SI. 2,75 

SI. 2,70 

-�
1 

2 

-Proceso Constructivo y Control Técnico 

Económico del Coliseo Cerrado Cajabamba -

A/ex Cachay Aliaga 

3 

�J 
_¿ 

./ -'2,91 

�-s,.2,ss 

' 

4 5 6 7 

MESES 

- -TC Bancario Nuevo Sol/ Dolar - Venta 
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Obra : COLISEO CERRADO 
Periodo : del 01/02 /98 al 30/07/98 
Ubicación : CAJABAMBA - CAJAMARCA 

GRÁFICO No 08 COMPARACIÓN DE FLUJOS ECONÓMICOS: PROGRAMADO, EJECUTADO Y REAL 

ACUMULADO sin IGV 

miles de soles Mes/Año 
va1onzac1ón Ppto 

de Contrato 

60 Feb 98 76045,43 

100 Mar 98 202931,35 

200 Abr 98 352812,25 

300 Mav 98 478039,58 

400 Jun 98 517240,64 

550 Jul 98 SI. 540.978,05 

S/. 600.000 

S/. 500.000 

S/. 400.000 

S/. 300.000 

SI. 200.000 

S/. 100.000 -t 

649171tr',A3 

S/. O 

Proceso Constructivo y Control Técnico 

Económico del Collseo Cerrado Ca1abamba 

A/ex Cachay Allaga 

2 

va1onzac1on 
.. ""' 

Eiecutada 

64917,36 91319,30 

235325,44 164304,12 

329996,60 305277,12 

446306,88 376154,16 

505814,46 419840,39 

SI. 540.978,03 SI. 464.236,59 

CURVA DE VALOR GANADO 

1 --�Tac: : s/ re vsea-ÍS/.540.978,• 
� 

-•-Valorización Ppto de Contrato 

- -Valorización Ejecutada 

• Gasto Real

3 4 6 
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UNI-FJC 

Obra 

Ubicación 

Periodo 

: COLISEO CERRADO 

: CAJABAMBA - CAJAMARCA 

: del 01/02 /98 al 30/07/98 

CUADRO No 10 

Capítulo VI Control Econdm,co 

RESULTADO FINANCIERO ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS 

Conceptos 

Ingresos 

Subtotal del monto del contrato 

Gastos 

Costo Directo de Obra 

Utilidad Bruta 

Gastos Operativos 

Gasto General Directo 

Gasto General Indirecto Administración 

Depreciaciones de Equipos 

Utilidad Operativa 

Otros ingresos y gastos 

Ingresos por reintegros 

Gastos Financieros 

Otros Ingresos (Venta de Equipos ) 

Resultados antes de Participaciones e lmp.Renta 

Impuesto a la Renta 

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 

RENTABILIDAD SOBRE LOS INGRESOS 

(Utilidad Neta I Ventas) 

'Proceso Constructivo y Control Técnico 

Econdm1co del Coliseo Cerrado Cajabamba · 

A/ex Cachay Aliaga 

Montos 

SI. 540.978,05 

SI. 392.585, 13 

SI. 148.392,92 

SI. 60.828,40 

SI. 9.763,45 

SI. 450,00 

SI. 77 .351,07 

SI. 10.183,71 

SI. 1.059,67 

SI. 3.000,00 

SI. 89.475,11 

SI. 26.842,53 

SI. 62.632,58 

11,58% 
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CAPITULO VII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1.0 CONCLUSIONES 

• ADMINISTRATIVAS

• Las obras Públicas (del estado) están exoneradas del pago de Licencia de

Construcción, pero si es necesario presentar los expedientes respectivos.

• Tramitamos de inmediato la apertura del Libro de Planillas visado por

ESSALUD de la zona, la autorización del Ministerio de Trabajo fue en las

oficinas de Cajamarca.

• Es necesario estar al día en los pagos de todos los derechos ante las

instituciones: ESSALUD, SENCICO, CONAFOVICER, SUNAT, esto nos

facilitó el tramite de nuestra valorización y también nos garantiza la

atención de salud o emergencia al personal obrero.

• Se cumplió puntualmente con el pago de los servicios en obra: agua,

energía eléctrica, teléfono.

• Las diferentes pruebas técnicas se realizaron en la Universidad Técnica

de Cajamarca: Calidad de los Agregados, Diseño de Mezcla, Compresión /

Rotura de Probetas.

• Se llevó un buen control y registro de todas las operaciones económicas

de la obra .

• A los subcontratistas se les verificó la existencia de su razón social y el

RUC, son requisitos legales para establecer la relación comercial mediante

un contrato, en el cual se indicó en forma explícita las partidas de trabajo,

precios unitarios, monto global, condiciones de pago, especificaciones

técnicas y constructivas, penalidades por incumplimiento y otros.
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EJECUCIÓN 

• Las obras provisionales: oficinas, almacén, vestidores, servicios higiénicos,

instalaciones se construyeron de inmediato y nos permitió trabajar con

comodidad y desarrollar en forma ordenada nuestras actividades

administrativas y técnicas.

• El gran tamaño de la zona de trabajo nos favoreció para una buena

ubicación de equipos, materiales en cancha y desplazamientos.

• Por el precio bajo de nuestra oferta se subcontrataron algunas partidas

para disminuir el riesgo del resultado económico y asegurar nuestro

margen de utilidad.

• Antes de solicitar el presupuesto al subcontratista, siempre se les verificó

su infraestructura (taller), la capacidad técnica, económica y experiencia.

• Nosotros como contratistas definimos el plazo y exigimos la cuadrilla

necesaria al subcontratista, para que se cumpla el prog, ama de avance.

• En la modalidad de subcontrato a todo costo, fue nuestra responsabilidad

alcanzarle los materiales oportunamente y abrirles frentes de trabajo.

• Se controló al subcontratista la calidad de trabajos y el buen uso de los

materiales.

• Subcontratamos las siguientes partidas:

Partidas Característica Origen 

Encofrado de graderías Madera y mano de obra De Lima 

Tarrajeo de graderías Mano de obra De la zona 

Pintura de graderías Mano de obra De la zona 

Carpintería de Madera Puertas, Materiales y mano de De la zona 

Ventanas obra 

Carpintería Metálica Mano de obra y equipos De Lima 

Instalaciones Sanitarias Mano de obra De la zona 

Instalaciones Eléctricas. Mano de obra De la zona 

• Se trabajaron las otras partidas con planilla directa, siendo el sistema por

TAREAS, es decir se fija un rendimiento diario (normal), si en una jornada

realizan un metrado mayor al fijado, esta diferencia es la MASIA,
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pagándose como valor de Hora Extra, es beneficioso para ambas partes, 

motiva al trabajador por ganar mas y la empresa ahorra al no considerar 

este pago en la liquidación. 

TÉCNICAS 

• En nuestro planeamiento de obra también se consideró a las variables:

ubicación geográfica, tipo o característica de obra, modalidad de

contratación, entidad contratante, plazo.

• Desarrollamos el trabajo en orden y limpieza, lográndose un ambiente

grato, facilidad de desplazamiento y seguridad.

• Asignamos un encargado para que sea responsable de obtener las

muestras de concreto y gestión de las otras pruebas técnicas

correspondientes.

• En las excavaciones para muros de contención de la zona Este, se

encontró cimientos existentes (vicio oculto) que prolongó el tiempo de

ejecución de la partida, obligándonos a tomar 2 salidas: la 1 ª legal (reclamo

por cuaderno de obra) y la 2ª de ingenio se empleó llantas para quemar

los bloques de concreto, piedras y luego echarles agua para que revienten.

• El encofrado de graderías fue repetitivo, por lo tanto se ordenó al

subcontratista antes de proceder a desencofrar marcar las diferentes

formas de madera y almacenarlos en orden, esto ayudó a optimizar tiempos

de trabajo en los encofrados siguientes, beneficiándose ambas partes la

subcontrata y el contratista.

• Con los enchapes ocurrió un problema faltó material, se buscó en Lima,

Cajamarca y no se encontraba, al final fue muy importante conocer el

código de lote de producción y conseguimos en la ciudad de Trujillo .

• La partida de entubado, cableado y colocación de artefactos en la cancha

deportiva, fue un trabajo muy riesgoso, se desarrolló a una altura de 11 m

y 17 m del piso, el personal de subcontrata se desplazaba por las vigas

metálicas que soportaban el techo, se les exigió como medida de seguridad

el uso de arnés (línea de vida), no se produjeron accidentes .

• Fue muy positivo efectuar los metrados semanales en coordinación con el

supervisor, porque ya se avanzaba el tema de valorización.
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UNI-FIC 

ECONÓMICAS 

• El Presupuesto Base fue

• El Presupuesto de contrato

• El Presupuesto de Ejecución

Cap1Íulo V/1-1 Conclusiones 

SI. 919,288.72 100.00 %. 

SI. 638354.08 69.44 % del P.B 

SI. 547.799.24 59.60% del P.B. 

• Optimizamos(ahorramos) con respecto al presupuesto de contrato:

15.66% en Mano de Obra SI. 29,013.65

77.50% Equipo y Herramientas SI. 18,211.05

• Con respecto a la utilidad neta del ejercicio nuestra Gerencia se planteó:

o

o 

como meta el 4%

nosotros alcanzamos el 11.58%

= 

= 

SI. 21,634.74 , 

SI. 62,632.58 

• En todo momento se garantizó el financiamiento de la obra, cumpliendo

oportunamente con los compromisos de pagos: Mano de obra, materiales,

proveedores, evitándose problemas de paralizaciones o atrasos.

• GENERALES

• El jefe de la ejecución del proyecto debe ser un profesional con

conocimientos: técnicos, económicos, administrativos y manejar el

concepto de saber hacer y dirigir, para aplicarlos en el desarrollo de la

obra.

• Fue muy importante planificar y anticiparse a las circunstancias y

restricciones que se dieron durante la construcción (compras de

materiales, definición de subcontratas), nos evitó contratiempos que

afecten el plazo de ejecución.

• Se desarrolló y mantuvo una buena relación Residente - Supervisor, que

influyó positivamente en el desarrollo de la obra generando una confianza

en la empresa y en el trabajo que se hizo.

• El resultado final que se logró, por haber manejado conceptos y técnicas

explicadas en los capítulos anteriores, se complementó con algo muy

importante que está en el factor humano como es la responsabilidad,

voluntad, trabajo en equipo y motivación para que todos apuntemos al

mismo objetivo.
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7.2.0 RECOMENDACIONES. 

Durante la etapa de Licitación (elaboración de la propuesta) 

• La empresa contratista a través de sus Directivos y Gerente de Obra debe

analizar internamente: su capacidad o solvencia económica, disponibilidad

de su recurso profesional y técnico, experiencias en obras similares, para

definir su interés en la ejecución de la obra y participar en la licitación de

la misma.

• Definir y asignar funciones y responsabilidades al equipo de trabajo 

encargado de la licitación. 

• Establecer un cronograma de actividades y tiempos para presentar la

propuesta.

• Efectuar el seguimiento y control del cumplimiento a los procesos

anteriores.

• Realizar el estudio integral del expediente.

• Revisar y verificar la compatibilidad entre los planos.

• Efectuar un metrado propio independiente al Presupuesto Base y hacer las

comparaciones de : unidades, cantidades y partidas.

• Visitar e inspeccionar la zona geográfica para obtener información sobre:

ubicación y potencial de canteras, calidad de los agregados, capacidad de

los proveedores, realidad de la mano de obra, banca comercial, medios de

comunicación, costos diversos (alimentación, alojamiento, pasajes).

• Inspeccionar el terreno de la obra para conocer las condiciones reales:

construcciones y servicios existentes, propiedades colindantes,

alineamientos, recorrido de instalaciones nuevas, y comparar con la

información indicada en los planos principales de: instalaciones sanitarias,

eléctricas y arquitectura .

• Todo lo anterior nos permitirá plantear las Primeras Consultas del caso

ante la Entidad Licitante de acuerdo a las bases de licitación.

• Considerar todos estos gastos de procedimientos

Indirectos de Gastos Generales de nuestra propuesta.
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DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

1.-0RGANIZACIÓN 

• Establecer un organigrama simple y claro en el cual se muestre la

organización, jerarquía y vinculación entre los responsables del control de

oficina central y de la producción (en obra).

• Elaboración y conocimiento del manual de funciones, para evitar duplicidad

de trabajos y deslindar responsabilidades.

2.-ADMINISTRATIVAS EN OBRA 

• El responsable de la administración de obra debe ser una persona con

experiencia, criterio y conocedor del tema, para cumplir una serie de

gestiones y trabajos en forma secuencial de acuerdo a la necesidad y

avance de obra.

• El representante legal de la empresa deberá otorgar una carta con poder

específico al administrador para el trámite correspondient _ de apertura de

libros en el Ministerio de Trabajo y ESSALUD.

• Ubicar una copia de Licencia en un lugar visible de la obra para el alcance

de los inspectores.

• La situación crítica del desempleo nos obliga a plantear desde el inicio de

la obra una Acta de Negociación Colectiva aprobada por el Ministerio de

Trabajo.

En la cual se establece un comité formado por representantes del personal

obrero de confianza (casa), consignando los acuerdos de salarios y

beneficios, para evitar los reclamos laborales y otras exigencias por parte

de los obreros de la zona través del sindicato.

• El administrador de obra debe mantener una comunicación y coordinación

con el Ingeniero Residente para conocer y atender los diversos

requerimientos de: equipos, herramientas, materiales, documentos,

asumiendo la responsabilidad de solicitarlos con anticipación a la oficina

central a través de formatos o medios preestablecidos.

• Enviar en forma oportuna y periódica el informe aprobado por el residente,

hacia la oficina central para su revisión, trámite y ATENCIÓN
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correspondiente a los diferentes conceptos o rubros solicitados desde la 

obra. 

• Llevar un orden, control y cumplimiento de los pagos por diferentes 

conceptos: 

o Certificado de Habilidad del Ingeniero Residente.

o Leyes Sociales de los Trabajadores (Essalud, Conafovicer).

o Planillas.

o Proveedores, Subcontratas.

o Servicios de: luz, agua, teléfono.

o Sencico.

• Cumplir con las obligaciones económicas en la obra pagos de: planillas,

subcontratas, proveedores, servicios y otros.

• Entregar al residente los informes económicos acumulados y clasificados

para el análisis de la situación económica de la obra.

• Hacer el cierre final de los diferentes libros y/ o documentos administrativos

ante las instituciones correspondientes:

o ESSALUD/ Ministerio de Trabajo.

o Municipalidad.

o Empresa de servicios (agua, luz, teléfono) .

3.-ALMACEN 

• El responsable debe tener un amplio conocimiento sobre materiales de

construcción.

• El almacenero debe tener criterio para identificar la secuencia lógica de

partidas a ejecutarse en la obra y comunicar o alertar a tiempo la 

necesidad de algunos 

instalaciones, stock de 

materiales de cancha etc. 

requerimientos importantes: materiales para 

combustibles, estado de las herramientas, 

• Implementar sistemas de control técnico: kardex, equipos de cómputo y

software.

• En forma periódica deberá presentar un reporte de inventarios por:

cantidades o valorizados, que nos permita conocer el movimiento de

materiales consumidos y la inversión que se tiene en los materiales en

cancha.
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4.-SEGURIDAD 

• Es muy importante que el personal de obra conozca los conceptos

generales y de especialización sobre la seguridad industrial.

• Dependerá de la magnitud e importancia de obra, la organización de

seguridad que nos pudiéramos plantear: un ingeniero en seguridad

Industrial, un técnico o una persona con conocimientos básicos.

• Periódicamente se deberá impartir al personal de obra: charlas,

publicaciones, videos, dejando bien claro el mensaje de prevención y el

valor de la vida.

• Señalizar la obra con avisos preventivos e informativos.

• El responsable debe verificar el cumplimiento de todas las disposiciones y

uso de los elementos de seguridad.

• Establecer sanciones ante las actitudes negligentes del personal.

• Para el control de la puerta y de la obra, seleccionar un personal con

valores y conocedor de esta función, que registre el movimiento en

general de ingreso y salida en obra del: personal, material0s, proveedores y

otros llevando un cuaderno diario de ocurrencias.

• Brindarle los recursos necesarios: uniforme, caseta, útiles para el

cumplimiento de su labor.

5.-TÉCNICAS - ECONÓMICAS 

• Las obras provisionales: oficinas, almacén, vestidores, servicios higiénicos,

instalaciones se deberán construir al inicio y de inmediato, por comodidad

y para facilitar el desarrollo en forma ordenada de las diferentes actividades

administrativas y técnicas .

• Implementar de inmediato con mobiliario, útiles, equipos y accesorios los

diferentes ambientes de la obra .

• Disponer mínimo de 2 juegos de expedientes: presupuesto, plan1..,s,

especificaciones técnicas de materiales y procesos constructivos.

• Entregar fotocopia de planos a los diferentes subcontratistas de: fierro,

encofrados, sanitarios, eléctricos y otros para que conozcan el proyecto .

• Asignar un encargado para que sea responsable de obtener las muestras

de concreto y otras pruebas técnicas correspondientes.
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• Asignar funciones y responsabilidades a todo el equipo de trabajo, en

especial a los diferentes encargados de: almacén, guardianía, logística de

obra.

• Debe considerarse como un nuevo documento del expediente a la 

Absolución de consultas (respuesta de la Entidad Licitante). 

• Al inicio de obra el ingeniero residente· deberá efectuar su propia revisión

general y conciliación de: especificaciones, planos, metrados,

complementado con la Absolución de Consultas, para conocer el proyecto.

• Solicitar aclaraciones y plantear las consultas del caso al ingeniero

supervisor vía Cuaderno de Obra.

• De acuerdo a los metrados el residente debe elaborar el requerimiento de

insumos a través de un plan de pedidos, y solicitar a logística en función a

la meta programada (Plan de Avances) y disponibilidad económica.

• Negociar oportunamente con los proveedores para discutir precios,

tiempos de producción, abastecimiento, condiciones de pago y lograr

ventajas comerciales en función a los volúmenes de r:1ateriales que se

requiere.

• Si la empresa es solvente económicamente y la obra tiene espacio físico

que permite una secuencia lógica en la ejecución de partidas, entonces el

Ingeniero Residente deberá programar trabajos en todos los frentes

posibles y efectuar los controles necesarios de calidad y rendimientos,

optimizando tiempos, costos (gastos generales) y obteniendo mayor

Productividad.

• Evaluar el retorno o la recuperación inmediata del gasto a través del Plan

de Producción "valorizaciones mensuales" (maximizar el avance real) hacia

la caja de la oficina central para tener liquidez.

• Analizar y comparar nuestros avances reales y programados desde el

punto de vista técnico y económico, para plantear de inmediato los

reajustes que nos permitan la optimización de recursos.

• Registrar las modificaciones / cambios que se hubieran producido durante

la ejecución de la obra, con respecto a los documentos y planos iniciales

del proyecto, para sustentar los expedientes de reconocimientos técnicos y

económicos ante la entidad.

• Elaborar durante la ejecución de obra el replanteo.
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• Hacer una descripción general sobre características de la obra ejecutada

por especialidades, que nos servirán como ayuda memoria para la

Declaratoria de Fábrica.

• Al término de la obra el Ingeniero Residente deberá preparar un relatorio o

informe técnico- económico, conteniendo una amplia base de datos:

precios de recursos de la zona, rendimientos de materiales y mano de obra

en partidas nuevas, dosificaciones, calidad de agregados, registro de los

buenos proveedores y subcontratistas etc. que va a complementar su

experiencia, brindándole desarrollo técnico, criterio y madurez profesional,

también servirá como fuente de información a la empresa.
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PRESUPUESTO 

"COLISEO CERRADO CAJABAMBA" 

IPD CAJAMARCA 

OBRA 

PROPIETARIO 

LUGAR DISTRITO CAJABAMBA 

31/10/1997 

DEPARTAMENTO CAJAMARCA 

FECHA PRES BASE 

sin IGV 

Cod Partida Unid Mtdo SI. Precio 

16 00 00 INSTALACIONES SANITARIAS 

16 01 00 SISTEMA DE AGUA FRIA 

16 01 01 Salida de agua fria con tubería de PVC SAP pto 64,00 52,07 

16 01 02 tubería PVC 3/4" mi 41,00 7,26 

16 01 03 tubería PVC 1· mi 12,00 9,00 

16 01 04 tubería PVC 1 1/4" mi 87,30 9,88 

16 01 05 tubería PVC 1 1/2'' mi 51,70 10,99 

16 01 06 Válvula de compuerta de 3/4" unid 22,00 ::.V,27 

16.01 07 Válvula de compuerta de 1 1/2'' unid 4,00 62,98 

16 01 08 Válvula check bronce 1 1 /2'" pza 2,00 39,30 

16 01 09 Válvula flotadora de cisterna de 1/Z' urnd 1,00 74,39 

16 01 10 Equipo Hidroneumát1co e instalación glb 2,00 3300,00 

16 01 11 Conexión de red general de agua glb 1,00 65,00 

16 02.00 SISTEMA DE AGUA CALIENTE 

16 02 01 Salida de agua caliente pto 16,00 56,42 

16 02 02 tubería de CPVC 3/4" mi 22,00 22,84 

16 02 03 Válvula ckeck bronce 3/4" unid 4,00 18,54 

16.02.04 Calentador eléctrico de 150 litros urnd 2,00 976,97 

16 03 00 SISTEMA DE DESAGÜE 

16 03 01 Salida de desagüe PVC SAL 4" pto 68,00 67,06 

16 03 02 Excavación de zan¡a para tubería PVC h = O 80 mi 55,00 8,30 

16 03 03 tubería PVC SAL Z' mi 25,00 16,36 

16.03 04 tubería PVC SAL 3" mi 42,00 17,74 

16 03 05 tubería PVC SAL 4" mi 55,00 19,27 

16 03 06 tubería PVC SAL 6"' mi 33,00 19,27 

16.03 07 Registro de bronce roscado de Z' pza 2,00 23,08 

16.03 08 Registro de bronce roscado de 3" pza 8,00 47,54 

16 03 09 Registro de bronce roscado de 4" pza 6,00 51.33 

16 03 10 Ca¡a de registro de desagüe de 10"X20" pza 1,00 49,25 

16 03 11 Ca¡a de registro de desagúe de 1Z"X24" pza 11,00 120,81 

16 03 12 Conexión de red general de desague glb 3,00 65.00 

16 04 00 APARATOS SANITARIOS 

16 04.01 Inodoro tanque ba¡o blanco pza 16,00 114,20 

16 04.02 Lavatono blanco 26"'X17" pza 17,00 99,10 

16 04.03 Urinario corndo mi 12,00 62,69 

16 04.04 Lavadero de mampostería unid 1,00 137,29 

16 04.05 Llave cromada simple p/duchas urnd 20,00 25,00 

16.04.06 Jaboneras de loza blanca simple de 15 x 15 pza 40,00 6,70 

16 04.07 Papelera de loza blanac de 15 x 15 pza 16,00 7,80 

16 04.08 Gancho doble de loza blanca pza 21,00 4,48 

16 04 09 Colocación de aparatos sanitarios unid 55,00 45,59 

16.04.10 Colocación de accesorios unid 83,00 20,85 

16.04.11 Unnano de loza de pico blanco pza 4,00 53,35 

16.04.12 Toallero de plástico 24" de color pza 6,00 10.00 

PRESUPUESTO BASE 

SI.Parcial Total Formula 

3332,48 

297,66 

108,00 

862,52 

568,18 

665,94, 
251,92 

78,60 

74,39 

6600,00 

65,00 SI. 12.904,70 

902,72 

502,48 

74,16 

1953,94 SI. 3.433,30 

4560,08 

456,50 

409,00 

745,08 

1059,85 

635,91 

46,16 

380,32 

307,98 

49,25 

1328,91 

195,00 SI. 10.174,04 

1827,20 

1684 70 

752,28 

137,29 

500,00 

268,00 

124,80 

94,08 

2507,45 

1730,55 

213,40 

60.00 S/. 9.899,75 



UNI-FIC 

PRESUPUESTO 

"COLISEO CERRADO CAJA BAMBA" 

IPD CAJAMARCA 

OBRA 

PROPIETARIO 

LUGAR DIS TRITO CAJABAMBA 

31/10/1997 

DEPARTAMENTO CAJAMARCA 

FECHA PRES BASE 

sin IGV 

Cod Partida Unid Mtdo S/. Precio 
04 06 00 LOSAS ALIGERADO 
04.06.01 Concreto FAC=175 Kg./cm2 m3 11,00 210,97 
04 06 02 Encofrado y desencofrado m2 140,00 26,01 
04.06 03 Acero Fy=4200 Kg./cm2 Kg 461,80 2.29 
04.06 04 Ladnllo hueco15X30X30 techo aligerado Unid 1410,00 1,43 
04 07 00 ESCALERAS 
04 07 01 Concreto FAC=175 Kg /cm2 m3 5,84 262,45 
04.07 02 Encofrado y desencofrado m2 33,60 51,38 
04 07 03 Acero Fy=4200 Kg./cm2 Kg 580,40 2,29 
04.08 00 TANQUE CISTERNA 
04.08 01 Concreto FAC=175 Kg /cm2 m3 17,22 241,12 
04 08 02 Encofrado y desencofrado m2 109,20 29,61 
04 08 03 Acero Fy=4200 Kg./cm2 Kg 4090,00 2,29 
04.09 00 LOSA DE GRADERÍAS 
04 09 01 Concreto FAC=175 Kg /cm2 m3 43,00 182,65 
04 09 02 Encofrado y desencofrado m2 588,00 28,47 
04 09 03 Acero Fy=4200 Kg.lcm2 Kg 4601,00 2,29 
05 00 00 ESTRUCTURA METÁLICA 
05.01 00 Vigas metálicas 1"x1"x1/8" Unid 6,00 280,00 
05.02.00 Vigas metálicas 1"x1"x1/8" SUP y 1 "x1 "x1/2" Unid 6,00 230,00 
06 00 00 CUBIERTAS 
06 01 00 Cubiertas de canalones de 6 20 m unid 27,00 46,80 
06 02 00 Cubiertas de canalones de 7 40 m unid 19,00 46,80 
06.03 00 Cobertura techo fibra forte opaca m2 8,00 33,98 
06 04 00 Cubierta ladrillo pastelero asentado con mezcla m2 10,00 19,92 

ARQUITECTURA 
07 00 00 MAMPOSTERÍA :l", !.r-,. 
07 01 00 Muro de cabeza ladnllo kk con cemento - arena m2 279,00 52,86 
07 02 00 M uro de soga ladrillo KK con cemento - arena m2 894,00 32,95 

08 00 00 TARRAJEOS -"'4 ,.,-. 
08.01 00 TarraJeo en muro 1ntenor y exterior m2 1343,00 12,88 

08.02.00 Foí]ado y revest1m1ento de gradas y escaleras mi 64,00 19,85 

08.03 00 Tarraieo de graderías m2 1560,00 11,71 

08 04 00 TarraJeo con 1mpermeab1llzante en cisterna m2 26,00 30,95 

08 05 00 TarraJeo cielo raso m2 140,00 12,88 

09 00 00 PISOS Y PAVIMENTOS 
09.01 00 Piso de mayólica en duchas m2 35,70 39 86 

09.02.00 Pisos de cemento pulido e=1" coloreado m2 1382,57 19,45 

10 00 00 ZÓCALOS Y CONTRA ZÓCALOS 
10 01 00 Contrazocalo de cemento pulido H=0 30 cm mi 120,00 6,36 

10.02 00 Zócalo de mayólica de 20 x 20 de color 1 ra m2 169,00 46,26 

11 00.00 CARPINTERÍA DE MADERA 
11 01 00 Puerta contraplacada de 35mm tryplay marcos de 2'' x 2'' m2 35,25 103,92 

12.00 00 CARPINTERÍA DE FIERRO 

12.01 00 Puerta de fierro PF 1, plancha acanalada ,marco tubo 2'' unid 3,00 205,00 

12.02 00 Ventana de fierro VF 1 m2 14,22 115,00 

12.03 00 D1v1s1ones metáhcas para baños glb 29,50 1223,97 

12.04 00 Barandas metálicas en graderías y escaleras mi 49,20 30,50 

13.00 00 CERRAJERÍA 
13.01 00 Chapa exterior 3 golpes unid 4,00 42,60 

13.02 00 Chapa intenor ,e/seguro 1 golpe unid 13,00 15,00 

13.03 00 Picaporte de sobreponer de Fe de12'' unid 3,00 18,00 

13 04 00 CerroJo de fierro de 12'' y candado unid 4,00 25,00 

14 00 00 VIDRIOS 
14 01 00 Vi1dno cnstal bronce de 6mm m2 22.57 5,00 

15 00 00  PINTURA 
15 01 00 Pintura en interior y exterior látex m2 3107,00 3,93 

15 02 00 Pintado de puertas de madera con esmalte m2 35,25 3,61 

15 03 00 Pintura en carpintería metálica m2 14,20 8,08 

15 04 00 Pintura en barandas metálicas mi 49,20 7,27 

15 05 00 Pintura esmalte en contrapaso de graderías m2 250,50 6,61 

PRESUPUESTO BASE 

SI.Parcial Total Formula 

2320,67 
3641,40 
1057,52 
2016,30 SI. 9.035,89 

1532,71 
1726,37 
1329,12 S/. 4.588,19 

4152,09 
3233,41 
9366,10 S/. 16.751,60 

7853,95 
16740,36 
10536,29 S/. 35.130,60 

1680,00 
1380,00 SI. 3.060,00 

1263,60 
889,20 
271,84 
199,20 S/. 2.623,84 

14747,94 
29457,30 SI. 44.205,24 

17297,84 
1270,40 

18267,60 
804,70 

1803,20 S/. 39.443,74 

1423,00 
26890,99 SI. 28.313,99 

763,20 
7817,94 SI. 8.581,14 

3663,18 SI. 3.663, 18 

615,00 
1635,30 

36107,12 
1500,60 SI. 39.858,02 

170,40 
195,00 

54,00 
100,00 SI. 519,40 

112,85 SI. 112,85 

12210,51 
127,25 
114,74 
357,68 

1655,81 SI. 14.465,99 



UNI-FIC 

PRESUPUESTO 

"COLISEO CERRADO CAJA BAMBA" 

IPD CAJAMARCA 

O BRA 

PROPIETARIO 

LUGAR DISTRITO CAJABAMBA 

31/10/1997 

DEPARTAMENTO CAJAMARCA 

FECHA PRES. BASE 

sin IGV 

Cod Partida Unid Mtdo S/. Precio 

ESTRUCTURAS 

01 00 00  O BRAS PRELIMINARES 

01 01 00 Transporte de equipo y herramientas glb 1,00 500,00 

01 02.00 Cartel de obra unid 1,00 500,00 

01 03.00 Trazo y replanteo m2 700,00 1,02 

010400 Guard1ania. deposito glb 1,00 1200,00 

01 05.00 l.Jmp1eza de terreno m2 700,00 1,23 

02 00 00  MOVIMIENTO DE TIERRA 

02 01 00 Excavación de zanias zapatas m3 413,00 18,93 

02 02.00 Excavación zanJa c1m1ento corrido m3 156,20 16,57 

02 03 00 Demolición Muro de adobe m2 790,00 8,18 

02 04 00 Demolición de pisos m2 600,00 21,12 

02 05 00 Picado de concreto m2 169,00 21,12 

02.06 00 Relleno con material propio m3 109,00 9,17 

02.07 00 Nivelación interior y apt2onado manual m2 700,00 2,73 

02.08.00 Eliminación de Desmonte m3 466,87 21,11 

02 09 00 Subbase de afirmado e=10cm m2 900,00 4,95 

03 00 00 CONCRETO SIMPLE 

03 01 00 Solado en zapatas m2 49,80 15,45 

03 02 00 C1m1entos corridos mezcla 1 10+30% P G m3 45,60 100,50 

03 03 00 Concreto sobrec1m1ento de 1 8+20% P M m3 35,60 149,84 

03 04.00 Encofrado y desencofrado en sobrec1m1ento m2 365,00 30,30 

03 05 00 Falso poso de 4" con mezcla 1 6 C H m2 740,81 16,79 

04 00.00 CONCRETO ARMADO 

04 01.00 ZAPATAS 

04 01.01 Concreto F"C= 175 Kg /cm2 m3 43,21 195,05 

04 01 02 Acero F"y=4200 Kg /cm2 Kg 750,80 2,29 

04 02 00 VIGAS DE CIMENTACIÓN 

04 02.01 Concreto F'C=175 Kg /cm2 m3 16,20 188 93 

04 02 02 Encofrado y desencofrado m2 81,00 34,41 

04 02.03 Acero Fy=4200 Kg /cm2 Kg 1400,00 2,29 

04 03 00 MURO DE CONTENCIÓN 

04 03.01 Concreto FAC=175 Kg./cm2 m3 125,60 288,46 

04 03.02 Encofrado y desencofrado m2 200,80 27,73 

04 03.03 Acero Fy=4200 Kg /cm2 Kg 4449.30 2.29 

04 04.00 COLUMNAS 

04 04.01 Concreto F AC = 1 75 Kg ./cm 2 m3 43,00 289,50 

04 04 02 Encofrado y desencofrado m2 446,00 23,42 

04 04 03 Acero Fy=4200 Kg /cm2 Kg 6208,00 2,29 

04 05 00 VIGAS 

04 05 01 Concreto FAC=175 Kg /cm2 m3 145,24 219,44 

04 05 02 Encofrado y desencofrado m2 1580,80 27,79 

04 05 03 Acero F�=4200 Kg /cm2 Kg 17668,10 2,29 

PRESUPUESTO BASE 

SI.Parcial Total Formula 

500,00 

500,00 

714,00 

1200,00 

861,00 S/. 3.775,00 

7818,09 

2588,23 

6462,20 

12672,00 

3569,28 

999,53 

1911,00 

9855,63 

4455,00 S/. 50.330,96 

769,41 

4582,80 

5334,30 

11059,50 

12438,20 S/. 34.184,21 

8428,11 

1719,33 S/. 10.147,44 

3060,67 

2787,21 

3206,00 S/. 9.053,88 

36230,58 

5568,18 

10188,90 S/. 51 .987 ,66 

12448,50 

10445,32 

14216,32 S/. 37.110,14 

31871,47 

43930,43 

40459,95 S/. 116.261.85 



UNI-FIC 

OBRA 

PROPIETARIO 

LUGAR 

PRESUPUESTO 

"COLISEO CERRADO CAJABAMBA" 

IPD CAJAMARCA 

FECHA PRES BASE 

DISTRITO CAJABAMBA 

31/10/1997 

Cod 

17 00.00 

17 01.00 

17 02.00 

17.03 00 

17 04 00 

17 04 01 

17.04 02 

17 04.03 

17 04 04 

17 05.00 

17 05.01 

17 05 02 

17 06.00 

17 06.01 

17 06 02 

17 06.03 

17 07 00 

17 07 01 

17 07 02 

17 07 03 

17 08.00 

17 08.01 

17.08.02 

17 08.03 

17 08.04 

17 08.05 

17 09.00 

17 09.01 

17.09.02 

Partida 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

Salida de techo e/ tubo PVC SEL . Cable TW12 

Salida de pared (braquetes ) c/tub PVC SEL Cable TW 12 

Salida para tomacornente bipolar simple con PVC 

CAJAS DE PASE 

Ca¡a de pase 100mm x 100mm x 100mm FºGº 

Caja de pase 150mm x 150mm x 100mm FºGº 

Ca¡a de pase 180mm x 180mm x 100mm FºGº 

Ca¡a de pase 200mm x 200mm x 100mm FºGº 

CONDUCTORES 

Cable eléctnco TW 6 mm2 (reílectores) 

Alimentador 3-1x25 mm2 TW + 1x16 mm2 TW-

TUBERÍA 

tubería PVC SAP de 3/4"' 

tubería PVC SAP de 1"' 

tubería PVC SAP de -z· (acometida ) 

SISTEMA DE COMUNICACIÓN 

Salida para teléfono 

Salida para amplificador 

Salida para parlantes 

LUMINARIAS 

Fluorescente recto 2 X 40 W incluyendo equipo y pantalla 

Reflectores p/campo de 2 x 400 W luz metal de sodio 

Equipo batería luz de emergencia e/ 2 reílector ,ne 

Fluorescente circular de 32 watts y accesorios 

Farolas de 8 "' x 4"' 

TABLERO ELÉCTRICO 

Tablero general 

Banco de interruptores bipolares 

DEPARTAMENTO CAJAMARCA 

sin IGV 

Unid Mtdo S/. Precio 

pto 27,00 48,28 

pto 22,00 48,28 

pto 10,00 41,69 

unid 6,00 3,49 

unid 5,00 4,81 

unid 3,00 6,94 

unid 4,00 17,09 

mi 2,60 2,02 

mi 21,00 46,06 

mi 400,00 7,09 

mi 65,00 7,69 

mi 11.00 11,36 

pto 1,00 23,91 

pto 1,00 7,00 

pto 4,00 197,40 

unid 31,00 125,80 

pza 6,00 1300,00 

unid 1,00 700,00 

unid 21,00 43,80 

unid 24,00 73,50 

unid 2,00 158,61 

unid 1,00 58,58 

COSTO DIRECTO 

GASTOS GENERALES (15%) 

UTILIDAD (10%) 

SUB TOTAL 

I.G.V. 18% 

TOTAL PRESUPUESTO 

Son: NOVESCIENTOS Mil DIECINUEVE DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 75 / 100 NUEVOS SOLES· 
T.C S/. 2.80 

PRESUPUESTO BASE 

SI.Parcial Total Formula 

1303,56 

1062,16 

416,90 S/. 2.782,62 

20,94 

24,(?5 

20,82 

68,36 S/. 134,17 

5,25 

967,26 S/. 972,51 

2836,00 

499,85 

124,96 S/. 3.460,81 

23,91 

7,00 

789,60 S/. 820,51 

3899,80 

7800,00 

700,00 

919,80 

1764,00 S/. 15.083,60 

317,22 

58,58 S/. 375,80 

S/. 623.246,61 

S/. 93.486,99 

S/. 62.324,66 

S/. 779.058,26 

S/. 140.230,49 
·-·

S/. 9�9_.288,75 



ZONA SUR 

DEMOLICION 

CONSTRUCCION 

· ZONA OCCIDENTE

CORTE Y RELLENO

· CONSTRUCCION

Al INICIO 

Zona Exterior 

Calle Cesar Cardenas 

Muro de adobe 

Muro ladrillo en alineamiento de 

columnas existentes 

Calle Carlos Heros 
Desde el Muro de adobe hacia exterior 

Playa de Estacionamiento 



· TRIBUNA OCCIDENTE

· TRIBUNA NORTE

· TRIBUNA SUR

· GRADERIAS DE MADERA

Al INICIO 

Zona Interior 

(FRENTE) 

(DERECHA) 

(IZQUIERDA) 

· NO HAY ARTEFACTOS DE

ILUMINACION



PA TIDA · DESMONTAJE

· DEMOLICION

· ZONA

· DEMOLICION MANUAL

ORIENTE 

MURO DE ADOBE 

· DEMOLICION ESTRUCTURA 

DE CONCRETO 

RETIRO CON 

GRUA 



R\RTID · ELIMINACION DE MATERIAL

ZONA SUR 

· CARGUIO MANUAL EN VOLQUETE 8m
3

· ZONA ORIENTE 

---- =-- � ... { . 



R RTIDA ACERO Y ENCOFRADOS EN 

VIGAS Y GRADERIAS 

· TRIBUNA NORTE

· TRABAJOS EN SIMULTANEO DE PARTIDAS INDICADAS, PARA FACILIDAD DE

ACCESO VA DE ABAJO HACIA ARRIBA

· TRIBUNA SUR

. CORDINACION Y REV ISION DE TRABAJOS AL MAESTRO DE OBRA



PARTID CONCRETO EN VIGAS Y GRADERIAS 

· TRIBUNA NORTE

VACEADO DE CONCRETO F' e = 175 Kg/Cm2 
MONOLITICO EN VIGAS Y GRADERIA 
DISPOSICION DE MATERIAL. EQUIPO, CUADRILLA 

· VISTA GENERAL



CALZADURA 

· EXCAVACION

· PICADO Y PERFILADO
· COLOCACION MALLA DE FIERRO O 3/8@ 0.20 m.

LONGITUD 

ALTURA 

ENCOFRADO 

3.20 m. 

1.30 m. 

VACEADO CONCRETO F' e = 175 Kg/Cm2 



TARRAJEO DE GRADERIAS 

- LIMPIEZA GENERAL

- COLOCACION DE PUNTOS

- PICADO DE CONTRAPASO PARA NIVELAR

- 02 FRENTES DE TRABAJO, 04 OPERARIOS Y 02 PE ONES



PARTIDA FABRICACION DE LADRILLO EN OBRA 

DISPOSICION DE UNIDADES EN OBRA 

CEMENTO 1 

ARENA GRUESA : 4 

PARTIDA ASENTADO DE LADRILLO 

· ZONA SUR : EXTERIOR

ASENTADO DE LADRILLO EN MURO DE SOGA



�RTIDA ZOCALOS H= 2.15 m. 
BRUÑA a= 1,, 

- TARRAJEO DE ZOCALO / BRUÑADO

- CORTE Y ELIMINACION DE MATERIAL EN ESTACIONAMIENTO

R RTIDA TARRAJEO INTERIOR 

�-n--¡--�--� --
, 1 1 1 
- �-

1 
1 

- ZONA OCCIDENTE EJE 2 

- CAMERINO 3 - 4



TARRAJEO VIGAS - COLUMNAS 

- 1 ER NIVEL DEBAJO DE SS.HH.

INSTALACION DE MAYOLICA 

- CAMERINO

- COLOCACION DE MAYOLICA

EN MURO DE DUCHAS



RELLENO - COMPACTACION 

- ZONA OCCIDENTE : AREA DE GIMNASIO 

- RELLENO CON MATERIAL PROPIO

- TERRENO H UMEDO

- COMPACTACION



PARTIDA COBERTURAS 

- ALMACENAMIENTO PLANCHAS DE CANALON 7.40 m. X 0.90 m.

- MEDIDA - CORTE - HABILITADO PARA INSTALACION

- INSTALACION DE COBERTURA

- 1 ER NIVEL CAMERINO 3 - 4 



R RTIDA CARPINTERIA METALICA 

- ZONA DE CARP INT ERIA METALICA

PARA TRABAJOS VARIOS

- DIVISIONES METALICAS PARA SERVICIOS HIGIENICOS

- APLICACION DE ZINCROMATO



CARPINTERIA M ETALICA 

- ZONA SUR

- INSTALACION PORTON ACANALADO (Nª 03) 

VENTANAS 



- CARPINTERIA DE MADERA

- VIDRIOS

- PUERTAS / VENTANAS EN

TOP ICO Y ADMINIS TRACION

- MARCOS DE MADERA

- HOJA CONTRAPLACADA

- ACABADO EN BARNIZ

- COLOCACION DE VIDRIO TRANSPARENTE SEMIDOBLE



INSTALACIONES SANITARIAS 

PARTID SISTEMA DE AGUA FRIA / CALIENTE 

--
-
---

- CORRIDA DE TUBERIAS EN DUCHAS

ALTURAS DEFINIDAS PARA SALIDA DE PUN TOS

R RTIDA: 

SUMINISTRO E INSTALACION 

DE EQUIPOS 

- CALENTADOR DE AGUA

EN DUCHA DE CAMERINO

MARCA: THERMA / 150 Lts.



R\RTID 

SUMINISTRO E INSTALACION 

EQUIPO HIDRONEUMATICO 

- TANQUE HIDRONEUMAT ICO

Y BOMBAS

- INS TALADO DEBAJO DE

TRIBUNA SUR EN TECHO

DE LA CISTERNA

- PERSONAL TECNICO

- EQUIPO DE BANCO



- EQUIPO HIDRONEUMATICO INSTALADO CON PRUEBA DE FUNCIONA MIENTO

- PINTADO

- PRESENTADO A SUPERVISION



INSTALACIONES ELEcrRICAS

ARTEFACTOS DE ILUMINACION

- ZONA : CANCHA DEPORTIVA
- HABILITADO Y ARMADO : ELEMEN TOS DE F IJACION PARA LOS ARTEFACTOSTUBO F. G 1', - ANGULOS DE PLATINA

PARTIDA:

IZAJE Y COLOCACION DE 

ARTEFACTOS 

- SE FIJAN EN VIGA METALICA DE

LA COBERTURA

- SE EMPLEARON POLEAS Y CABLES



- TRABAJOS DE IZAJE Y COLOCACION



PARTIDA 

TIDA 

OBRA ADICIONAL : PLAYA DE ESTACIONAMIENTO 

CORTE DE TERRENO (MANUAL) 

ELIMINACION DE MATERIAL 

NIVELACION Y COMPACTACION 



�RTIDA VACIADO DE CONCRETO 

- LOSA DE CONCRETO F' e = 21 O Kg/ Cm2 e = 0.15m. 
- POR PAÑOS Y JUNTA DE DILATACION



CONTROL DE OBRA 

MITRADO DE LAS PARTIDAS 

A EJECUTAR 

MITRADO DE LA PARTIDA 

EJECUTADA 



MATERIALES EN CANCHA 

DESCARGA AGREGADO DE RIO 

- CEMENTO PACASMAYO

- ABASTECIMIENTO DE AGUA



ENFOQUE SOCIAL EN LA ZONA 

OPORTUNIDAD DE TRABAJO 

LIMPIEZA DE CAMERINOS 



MANTENIEMIENTO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 

APTOS PARA REMITIR A OFICINA CENTRAL 



CONFIANZA 

CAMARADERIA 



RELACIONES PUBLICAS 

- COMISION POLITICA EN OBRA : PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL,

ALCALDE PROVINCIAL Y PERIODISTAS

- RECEPCION A NUESTRO GERENTE DE OBRAS



OBRA TERMINADA 

..

COMISION DE RECEPCION DE OBRA 

POTA. IPD CAJAMARCA 

POTE. IPD CAJAMRACA 

SUPERVISOR DE OBRA 

CONT RAT ISTAS 



.,-... 
.. , 

... ___ _ 

OBJETIVO SOCIAL LOGRADO 

EMOCION Y SATISFACCION 

INAGURACION DEL COLISEO CERRADO CAJABAMBA 

BAILES FOLKLORICOS 
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