
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 

PROCESO CONSTRUCTIVOS PARA LA CREACIÓN DE UN PRIMER 
SOT ANO EN UNA EDIFICACIÓN EXISTENTE DE 3 PISOS DEL 

SUPERMERCADO :tvIETRO S.A. TIENDA S-02 

TITULACION POR EXAMEN PROFESIONAL 

Para optar el Título Profesional de: 
INGENIERO CIVIL 

ROY AGILBERTO DIANDERAS USQUIANO 

Lima-Perú 

2000 



DEDICATORIA: 

A mi madre que me apoyó en mis estudios 

y desde el cielo me ilumina y acompaña. 

A mi padre que con sus consejos y apoyo 

me acompaña en todo momento 



AGRADECIMIENTO 

Al Ingeniero Osear Casas Dávila, por su orientación e indicaciones en la 

elaboración del presente trabajo. 

A todos aquellos profesores que me enseñaron, dirigieron y aconsejaron 

a lo largo de mi carrera. 



PROCESO CONSTRUCTIVO 

PARA LA CREACIÓN DE

UN PRIMER SOTANO 

EN UNA EDIFICACIÓN

EXISTENTE DE 3 PISOS 

DEL SUPERMERCADO METRO 

S.A. - TIENDA S-02



INDICE 

PROCESO CONSTRUCTIVO PARA LA CREACION 

DE UN PRIMER SOTANO EN UN EDlFICACION 

EXISTENTE DE 3 PISOS DEL SUPERMERCADO 

METRO S.A. - TIENDA S-02. 

CAPITULO I 

1.0 INTRODUCCION 

1.01 Antecedentes 

1.02 Objetivos 

1.03 Aspectos Generales 

1.03.01 Ubicación 

1.03.02 Tipo de suelo 

1.03.03 Edificaciones vecinas existentes 

CAPITULO 11 

2.0 ANTECEDENTES TECNICOS Y EDIFICACION EXISTENTE. 

2.01 Características edificación existente 

2.01.01 Tipo estructura 

2.01.02 Antigüedad 

2.02 Recopilación y evaluación de experiencia similar. 



CAPITULO 111 

3.0 DESCRIPCION DE EQUIPO UTILIZADO. 

3.01 Especificaciones y características de los castillos de 

apuntalamiento. 

3.01.01 Descripción de los castillos. 

3.01.01.01 Castillo tipo I ( 20 ton) 

3.01.01.02 Castillo tipo II (50 ton) 

3.01.01.03 Castillo tipo 111 (30 ton) 

3.01.01.04 Castillo tipo IV (20 ton) 

3.01.02 Descripción de elementos del castillo de apuntalamiento. 

3.01.02.01 Marcos Standard de acero de alta tensión 

Shorload. 

3.01.02.02 Cruceta star dard shorload. 

3.01.02.03 Tomillo nivelador. 

3.01.02.04 Viga doble" T ". 

3.01.02.05 Extensión shorload. 

3.01.02.06 Espaciador shorload. 

3.01.02.07 Abrazaderas. 

3.01.02.08 Puntal metálico tel�scópico. 

CAPITULO IV 

4.0 EVALUACION TECNICA - ECONOMICA. 

4.01 Aspectos Generales. 

4.02 Planeamiento y programación de obra. 

4.02.01 Objetivo 

4.02.02 Metodología de trabajo 

4.02.02.01 Planteamiento 

zapatas-columnas 

para la reubicación d 

4.02.02.02 Relación de actividades para la reubicación 

de una zapata-columna 



4.02.02.03 Planeamiento de ejecución para este caso 

específico de estructura. 

4.02.02.04 Cálculo de cargas. 

04 

4.02.02.05 Diseño de castillos de apuntalamiento 

4.02.02.06 Ubicación de castillos en la estructura. 

4.02.02.07 Caracterización del personal. 

4.02.02.08 Implemento de seguridad 

4.02.02.09 Relación de equipo y maquinaria 

4.02.02.10 Estimación de insumos utilizados en el 

trabajo. 

4.02.03 Metrados, análisis de costo unitario y consolidado de 

recursos 

4.02.04 Programación de obra 

4.03 Actividades del proceso constructivo. 

4.04 Descripción del proceso constructivo. 

4. 04. O 1 Generalidades

4.04.02 Secuencia de trabajo empleado. 

4.04.03 Coordinaciones de obra en cuanto al proceso constructivo. 

4.05 Problemas y soluciones durante la ejecución de obra. 

4.05.01 Diferente nivel de la nueva cimentación de zapatas. 

4.05.02 Empalme entre concreto en columna nueva y antigua. 

CAPITULO V 

5.0 RESULTADOS FINALES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES. 

5.01 Resultados finales. 

5.02 Recomendaciones. 

5.03 Conclusiones. 



6.0 ANEXOS 

6.01 Panel fotográfico. 

6.02 Planos de replanteo 



CAPITULO I 

1.0 INTRODUCCION. 

1.01 ANTECEDENTES. 

E. WONG S.A., empresa propietaria de la cadena de 

SUPERMERCADOS METRO S.A., tiene un contrato de 

arrendamiento del local ubicado en Av. Garzón 1337-Jesús María 

con la empresa dueña del local SERCENCO S.A., dicho local materia 

del arrendamiento está conformado por un primer sótano, primer 

piso y parte del segundo piso. 

Dicha área materia del contrato de arrendamiento E. WONG S.A. lo 

destinó como su nuevo local denominado SUPERMERCADOS 

METRO S.A. -TIENDA S-02. 

El proyecto completo se denomina CENTRO COMERCIAL PLAZA 

JESUS MARIA, obviamente dentro de este centro comercial se 

encuentra el SUPERMERCADO METRO S.A. TIENDA S- 02. 

Dentro del contrato suscrito por E. WONG S.A. Y SERCENCO S.A., 

contemplaba que E. WONG se encargaba de los trabajos de 

remodelación y acabados de la tienda S-O2, es decir E. WONG S.A. 

recibía el local tal como está y tendría que realizar las modificaciones 

del caso de acuerdo al proyecto a su costo. 

J.E. Construcciones Generales obtiene la buena pro para la 

ejecución de dichos trabajos, dentro de los cuales parte de este 

trabajo corresponde a dicho contrato con E. WONG S.A. 

Los trabajos encargados a J.E. Construcciones Generales S.A., son 

los contratos denominados Construcción de rampa carry boys con 

sótano de primer nivel y acabados de la tienda S-02 de los 

SUPERMERCADOS METRO S.A. 

El primer contrato, es decir, Construcción de rampa carry boys con 

sótano de primer nivel es el informe que a continuación se 

describirá. 



El proyecto contemplaba como requerimiento arquitectónico la 

construcción de un primer sótano en una edificación existente de 3 

pisos. El motivo de dichos trabajos es para que en esa parte del 

primer sótano creado se ubique la rampa carry boys, dicha rampa no 

es otra cosa que el acceso peatonal y de coches de compras desde y 

hacia la tienda ubicada en el primer nivel hacia el estacionamiento 

vehicular ubicado en el primer sótano. 

1.02 OBJETIVOS. 

El objetivo del presente informe de Ingenieria es el de hacer conocer 

como ha sido el proceso constructivo para la creación de un primer 

sótano en una edificación existente de 3 pisos del SUPERMERCADO 

METRO S.A. -TIENDA S-02. 

Dicho proceso constructivo se resume en lo siguiente, se ha 

prolongado el nivel de fondo de cada una de las zapatas 

comprometidas del nivel-1.15 hasta los niveles -3.70, -4.65 y-5.05, 

dicha prolongación incluye la columna respectiva, para luego de 

terminado este proceso se tuvo que vaciar la losa de primer piso en 

el área donde se generó el primer sótano. 

Para cumplir con los requerimientos de Arquitectónicos, es decir de 

tener un acceso peatonal desde el primer sótano de la edificación 

existente hacia el primer nivel se tuvo que construir un primer 

sótano adyacente a la existente sobre una edificación aporticada de 

3 pisos existente. 

1.03 ASPECTOS GENERALES. 

1.03.01 Ubicación. 

El proyecto se ubicó en: 

Avenida : General Garzón 1337 

Distrito : Jesús María 



Provincia 

Departamento 

País 

1.03.02 Tipo de suelo 

: Lima 

: Lima 

: Perú 

El tipo de suelo en el que se trabajó es del tipo 

conglomerado de Lima, que está formado por una mezcla 

de boleos, cantos rodados, gravas, arenas y finos. En este 

tipo de material se tiene una limitación en la ejecución de 

ensayos especiales de laboratorio debido a: 

Dificultad en la obtención de muestras 

inalteradas para la determinación de sus 

parámetros de resistencia al esfuerzo 

cortante y sus propiedades de 

deformabilidad. 

Las características de los equipos de 

laboratorio existentes a nuestro medio, de 

dimensiones reducidas y apropiados 

especialmente para suelos finos y arenas. En 

los cuales no es posible ensayar especímenes 

de suelo granular grueso con su 

granulometría real, incluyendo las gravas, 

cantos rodados y boleos. 

Debido a estos inconvenientes, se considera apropiado la 

ejecución de ensayos especiales "in situ". Para la 

determinación de los parámetros de resistencia y 

estimación de asentamientos. 

En consecuencia el suelo en la que se trabajó es del tipo 

GP-GM, con una capacidad portante de 4.00 kg/cm2. 



1.03.03 Edificaciones vecinas existentes. 

La edificación vecina existente es la de una edificación de 

un solo piso, lo cual se tuvo que realizar la calzadura 

respectiva al momento de realizar la excavación por los 

métodos convencionales. Dicha edificación· estuvo ubicada 

contiguo al eje " M ". 



CAPITULO 11 

2.0 ANTECEDENTES TECNICOS Y EDIFICACION EXISTEN'rE. 

2.01 CARACTERISTICAS EDIFICACION EXISTENTE. 

2.01.01 Tipo de estructura. 

La estructura existente en la cual se construyó el sótano 

es del tipo aporticada y conformada de la siguiente 

manera: 

La Cimentación era de zapatas de 1.20 x 1.20 de sección y 

altura de 0.60 cm. Fierro de 7 /8" (antiguo), concreto 210 

kg/cm2. 

Columnas típicas de 0.40 x 0.40 mt. de sección, vigas 

principales de 0.40 x 0.65 .;.nt. De sección, Vigas 

secundarias de 0.20 x 0.40 mt. De sección, losa aligerada 

de 0.20 m. de espesor. Concreto armado 210 kg/cm2. 

La altura de piso a techo es de 3.15 mt. 

2.01.02 Antigüedad 

Según información del propietario SERCENCO S.A., la 

antigüedad de la edificación data de 1960, es decir que 

dicha propiedad tuvo 39 años de antigüedad antes de su 

remodelación, por otro lado se entrevistó a personas 

vecinas del lugar para indicarnos la fecha en la cual se 

había construido dicha edificación y llegamos a la 

conclusión que el tiempo de vida de dicha estructura fue 

de 39 años antes de su remodelación. 



2.02 RECOPILACION Y EVALUACION DE EXPERIENCIA SIMILAR. 

2.02.01 Recopilación de experiencia similar.-

La expenenc1a que se tuvo fue la de prolongar una sola 

columna de una edificación, dicho trabajo se realizó con la 

finalidad de ubicar una caja de ascensor, para ello se tuvo 

que realizar el apuntalamiento de la estructura 

conformada de 2 pisos sobre las vigas principales y 

secundarias con castillos de 20 ton. Y 50 ton. , realizar el 

alargue de la columna y luego proceder a ubicar la fosa de 

la caja de ascensor. 

Como puede apreciarse dicho alargue de la columna 

obedeció estrictamente a que· la zapata de la misma no 

dejaba posibilidad para la construcción de la fosa de la 

caja de ascensor. 

2.02.02 Evaluación de experiencia similar.-

A partir de la experiencia anterior (prolongación de una 

sola columna), el suscrito generó un plan de trabajo para 

la ejecución de la obra (prolongación de múltiples 

columnas). 

Dicho procedimiento se explicará posteriormente y en 

resumen consiste fundamentalmente en atacar la 

prolongación de la columna en forma alternada previa 

evaluación de la estructura existente. 



CAPITULO 111 

3.0 DESCRIPCION DE EQUIPO UTILIZADO. 

3.01 ESPECIFICACIONES Y CARACTERISTICAS DE LOS CASTILLOS 

DE APUNTALAMIENTO. 

3.01.01 Descripción de los castillos 

Los castillos de apuntalamiento fueron adquiridos en 

alquiler de la firma ACR0\1/ PERU S.A. (Ingenieros), 

Se tomó estos elementos metálicos para la generación de 

las torres de apuntalamiento el sistema ACROW 

SHORLOAD & SHORBRACE (Torres de apuntalamiento). 

Dicho sistema consiste en nuestro caso en cuatro tipos I, 

11, 111 y IV. 

3.01.01.01 Castillo tipo I - tradicional (20 toneladas) 

Este sistema se compone de lo siguiente: 

El sistema se compone de una serie de 2 marcos rígidos 

arriostrados por crucetas y dispuestas de la siguiente 

manera: 

En el apoyo inferior o sea la base se coloca primero los dos 

platos base shorload de 8" x 10" x 3/8" con su respectivo 

tornillo nivelador 

Para arriostrar dichos marcos se utilizó dos crucetas 

standard y para unir dichas crucetas se utilizó el pin 

shorload con sus respectivos clip shorload. 

Para unir un marco standard shorload inferior al superior 

se utilizó la extensión· shorload y se aseguró con el 

respectivo pin shorload con su respectivo clip shorload. 

Este castillo se compuso de 4 cuerpos de 2 marcos cada 

uno en la que al final del último marco se colocó el tornillo 



nivelante " J " shorload dos en cada marco haciendo un 

total de 4 tornillos nivelantes. 

Sobre estos tornillos se colocó las vigas doble " T " o 

simplemente " I ", en número de dos paralelamente al eje 

de la viga secundaria y sobre la cual se colocó dos vigas 

doble " T ", en forma transversal a las anteriores vigas " T " 

y paralelas al plano del marco, las cuales sirvieron de 

apoyo superior entre la viga secundaria de la estructura 

del edificio y el castillo apoyado. 

3.01.01.02 Castillo tipo 11 - (50 ton) 

Con este sistema se puede crear una variada combinación 

de situaciones y necesidades, para nuestro caso específico 

se ha realizado el armado del -castillo teniendo cinco ( 05) 

marcos en serie espaciadas 1 pié, las cuales se armaron en 

cuatro cuerpos, dichos marcos estaban arriostrados entre 

sí para así darles la rigidez necesaria, a continuación se 

describirá cada uno de sus componentes para mayor 

ilustración: 

Se armó un sistema de cinco marcos asociados en serie las 

cuales son arriostradas por tubos de 0 2" usando 

abrazaderas, y espaciadas por el Espaciador shorload cada 

12" o 1 pié, para el arrostramiento de dichos marcos se 

usaron abrazaderas. 

En la base del castillo se colocó el plato base shorload de 

8" x 10" x 3/8" con su respectivo tornillo nivelador. 

Para el empalme entre marcos se utilizó la extensión 

shorload, las cuales son aseguradas con un pin shorload y 

ajustadas por un clip shorload. 

El paquete de marcos shorload es arriostrado entre sí 

diagonalmente por medio de tubos de acero 2" diámetro y 

8' de longitud con sus respectivas abrazaderas en cada 

marco, dicho arriostre se colocó transversalmente al 

paquete de marcos en forma diagonal y opuesta. 



El apoyo supenor se realizó de la siguiente manera: 

primeramente sobre el último marco se colocó el tornillo 

"J" shorload, la que sobre sus pestañas se coloca las dos 

vigas doble "T" shorload de 3 3/8" x 6 x 5', tipo I, dichas 

vigas se colocó transversal al paquete seriado de marcos. 

Transversalmente a las dos vigas doble " T ", o 

simplemente " I ", se colocó una serie de 5 vigas doble " T 

" 

Cada una de estas vigas se colocaron paralelamente al 

plano de cada marco para que la transmisión de fuerzas 

sea directa. 

3.01.01.03 Castillo tipo III - (30 ton) 

Denominamos así al castillo compuesto únicamente por 

puntales No. 03, conformado· por 10 puntales las cuales 

van alineadas en dos series de 5 cada una y que apuntalan 

la viga principal en los entrepisos segundo y tercero. 

Dichos puntales que conforman el castillo van arriostrado 

en la parte central de cada uno de ellos por medio de tubos 

de 2" de alta resistencia, y unidas entre sí por medio de 

abrazaderas en cada uno de los puntales y en cada uno de 

los sentidos. 

3.01.01.04 Castillo tipo IV - (20 ton) 

Denominamos así al castillo compuesto únicamente por 

puntales No. 03, conformado por 08 puntales las cuales 

van alineadas en dos series de 4 cada una y que apuntalan 

la viga secundaria en los entrepisos segundo y tercero. 

Dichos puntales que conforman el castillo van arriostrado 

en la parte central de cada uno de ellos por medio de tubos 

de 2" de alta resistencia, y unidas entre sí por medio de 

abrazaderas en cada uno de los puntales y en cada uno de 

los sentidos. 



3.01.02 Descripción de elementos de cada castillo de 

apuntalamiento. 

3.01.02.01 

3.01.02.02 

Marco standard de acero de alta tensión 

ahorload 

Dichos marcos compuestos de tubería de 

acero de 2 ½" de diámetro como parantes y

arriostradas por tuberías de acero 2 ½" cada 

30 a 40 centímetros. Dichos marcos tienen 

un alto de 1.50, 1.80 y 210 mts. y un ancho 

standard de 0.60 mts. 

Las siguientes son los marcos shorload que 

ofrece ACROW PERU S.A.: 

B X H 

0.60 x 1.50 mts. 

0.60 x 1.80 mts. 

0.60 x 2.10 mts. 

Los dos primeros de la serie antes descrita 

fueron utilizadas en esta obra. 

Crucetas standard shorload 

Este elemento de arriostre es el encargado de 

unir dos marcos en forma transversal con la 

finalidad de darle rigidez a la estructura que 

se va a formar. 

Los siguientes son las crucetas que ofrece 

ACROW PERU S.A. 

Bxh 

a) 4'x 3'

b) 4'x4'

c) 3'x 5'

d) S'x 4'

e) 6'x4'



3.01.02.03 

f) 8' X 3'.

g) 8' X 4'

h) 10' X 4'

i) 10' X 5'

Medida en pies.

Las cuatro primeras de la serie han sido 

utilizadas en la obra de la referencia. 

Tornillo nivelador 

Es el elemento de apoyo y fijación de la 

estructura ya sea en la base como en la parte 

supenor, para ello tiene un dispositivo 

especial en cada caso, y un tornillo nivelante 

para el ajuste y la-nivelación de los marcos, la 

distancia entre la base de apoyo y/ o soporte 

del tornillo nivelador nos da la capacidad de 

carga del mismo por lo que se debe de tener 

mucho cuidado en este elemento al momento 

de realizar el ajuste y la nivelación del castillo 

de apuntalamiento respectivo. 

En la base de apoyo se colocó el tornillo 

nivelador standard shorload compuesto de un 

plato base shorload de 20 x 25 cm. x 3/8". 

Con su respectivo tornillo nivelante y de 

embone con el marco standard shorload. 

En el apoyo superior se colocó un tornillo" J 

" shorload compuesto por el tornillo nivelante 

y una base para el apoyo de la viga doble " T". 

Los siguientes son los parámetros de carga 

para este elemento: 



"e" 

0.30 

0.45 

Más 

De 

0.45 

3.01.02.04 

Capacidad de carga P 

Tornillos shorload & shorbrace 

A diferentes extensiones en Kg 

Shorload Shorbrace 

4500 5400 

4500 3500 

3500 ---

Vigas doble " T " 

Vigas de acero que sirve de apoyo entre el 

castillo y la estructura en este caso la viga 

secundaria o principal. 

Es decir que la viga doble " T ", va a 

transmitir la carga de la edificación hacia el 

castillo. 

La siguiente relación son las dimensiones de 

las vigas doble " T " que ofrece ACROW PERU 

S.A. 

Vigas doble T-shorload 3 - 3/8" x 6" I

· Carga total

LuzL Repartida Kg Deflexión 

4' 1 
1.22 m 13000 1.8 mm 



5' 

6' 

8' 

3.01.02.05 

3.01.02.06 

3.01.02.07 

3.01.02.08 

1.52 m 10000 2.5 mm

1.83 m 8000 3.8 mm

2.44 m 5000 6.0 mm

Extensión shorload, clip shorload, pin 

shorload. 

Elemento de unión para los elementos del 

castillo por ejemplo entre marcos standard 

shorload, tornillos nivelantes, crucetas etc. 

Espaciador shorlo·ad 

Pieza metálica de acero de alta resistencia 

que se encarga de mantener a una 

determinada distancia la serie de marcos 

puede ser de 9", 12" y 18". 

Dicha pieza es una platina de 1 ½-" x 22" x 

¼" acero de alta resistencia. 

Abrazaderas 

Son accesorios que sirven para fijar ya sea 

entre marcos, entre marco y cruceta, entre 

castillos. 

Puntal metálico telescópico 

Elemento metálico que sirve como 

apuntalamiento tiene las siguientes partes: 



a) Cabeza tipo standard.

Aquella que consta de una plancha de 6" x 6" 

x 5/ 16", la cual se encuentra en los extremos 

del puntal. 

b) Cabeza tipo viga.

Aquella que consta de una plancha de 4" x 

14" x 3 / 8", en la que en su sentido de mayor 

longitud se arriostra con dos diagonales de 

fierro de ¾", dicho apoyo va ubicada en la 

parte superior del puntal de apoyo. 

c) Manija de ajuste.

Elemento ubicado en la parte central del

puntal sobre la rosca, la cual se encarga

· de dar el ajuste necesario al puntal a

través de la rosca y el pin.

d) Pin 5/8" de diámetro.

Elemento que sirve para el apoyo para el

ajuste de la manija. Dicho pin se coloca

sobre los agujeros de 1 ½" distanciados

cada 5 ½".

e) Tubo de 2" diámetro de acero de alta

resistencia.

Elemento principal del puntal sobre lo que

va colocado los demás accesorios tales

como las cabezas del puntal, pin 5 / 8"

diámetro y la manija de ajuste, en la parte

central este tubo está roscado la cual

permite el desplazamiento de la manija de

ajuste, para fijar el puntal a la altura

deseada para el apuntalamiento

respectivo.



A continuación damos los tipos y características de los puntales. 

Cerrado Extendido Peso (Kg) 

Puntal Mts. Mts. TV ST 

No.O 1.05 1.63 13.8 --

No. 1 1.75 2.95 22.5 --

No. 2 1.97 3.35 24.5 23.60 

No 2ª 2.20 3.65 -- 27.00 

No. 3 2.58 3.96 27.2 26.00 

No. 4 3.20 4.87 32.0 31.00 
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ESPACIADOR SHORLOAD 
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CAPITULO IV 

4.0 EVALUACION TECNICA - ECONOMICA. 

4.01 ASPECTOS GENERALES 

Se ha tenido un especial cuidado en la ejecución de la presente 

obra teniendo en consideración que se ha verificado y estudiado 

detenidamente cada uno de los aspectos que intervinieron en la 

obra dichos aspectos fundamentalmente fueron: 

a) Tipo de suelo: características, resistencia.

b) Tipo de edificación ( estructura del mismo).

c) Edificaciones vecinas existentes.

d) Antigüedad de la estructura.

e) Diseño estructural del apuntalamiento.

f) Equipos a utilizar.

g) Plan de trabajo.

h) Experiencia anterior.

i) Caracterización del personal obrero y técnico.

j) Implementos de seguridad

k) Evaluación económica.

Un aspecto fundamental y decisivo en la ejecución de la obra fue 

las coordinaciones de obra que se realizaron entre Proyectista 

Estructuras, Supervisión, Propietario y Contratista para resolver 

aspectos fundamentales tanto de procedimiento constructivo, 

calidad y tipo de materiales a utilizados, evaluación estructural 

de la nueva estructura. 

Tal es que en nuestro caso se han resuelto el problema de 

esbeltez de las columnas ubicadas en el eje K entre ejes 2 al 6 en 

el espacio de tiempo en el cual se retira los castillos de 

apuntalamiento y se realiza el encofrado y vaciado de la losa del 



primer sótano, en nuestro caso particular, al hacer la consulta al 

Proyectista de Estructuras, la opinión del especialista fue 

únicamente la de reforzar el acero en columnas para 

contrarrestar el efecto de esbeltez, las demás columnas, en este 

caso particular, no han sido afectados por el efecto de esbeltez ya 

que al ser columnas laterales y en el diseño se planteó un muro 

de contención que involucraba a estas columnas, al momento de 

realizar el vaciado de la columna ésta se vació con un tramo de 

muro de contención en consecuencia se hizo más rígido dichas 

columnas. 

Otro aspecto del procedimiento constructivo que se tuvo en 

cuenta es el de realizar una cajuela 5 cm. a la columna a la 

altura de la nueva viga de primer sótano a fin de contrarrestar el 

problema de corte que se produciría. 

4.02 PLANEAMIENTO Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. 

4.02.01 Objetivo 

La obra se concibió desde un pnmer momento con un 

planeamiento de obra en forma integral tal es el caso que 

el suscrito elaboró una metodología para la reubicación 

de la zapata existente, con el consiguiente 

profundización del nivel de cimentación de la misma y el 

alargue de la columna respectiva. 

En la ejecución de ésta obra se tuvo mucha coordinación 

entre Proyectista, Supervisión, Propietario y Contratista 

a fin de resolver aspectos de procedimiento constructivo, 

calidad y tipo de materiales utilizados, Evaluación 

permanente de la estructura en sí. 

4.02.02 Metodología de trabajo-

4.02.02.01 Procedimiento constructivo para la 

reubicación de una Zapata - columna. 



Se ha desarrollado una metodología para la 

ejecución de la reubicación de una de las 

zapatas columnas de una edificación de la 

siguiente manera: 

a) Se rmc1a con la demolición y

eliminación de todo elemento que

no corresponda a la estructura en

mención, dicho trabajo corresponde

hasta el nivel o cara superior de la

zapata existente.

b) Una vez procedido a la limpieza

descrita en el punto anterior se

procede a realizar la excavación

para el armado de los castillos

correspondientes en un área de

1.20 x 2.00 hasta una profundidad

del fondo de cimentación ( nivel de

fondo de solado), de la nueva

zapata a prolongarse. Dicha

excavación se realiza en el eje de la

viga principal y separado 55 cms.

Del borde exterior de la zapata

existente.

c) Inmediatamente a la excavación se

realiza el solado respectivo,

concreto 210 kg/cm2, e= 0.15, y

acelerante de fragua.

d) A las 12 horas de haber realizado el

solado descrito en el acápite

anterior, se inicia con el armado del

castillo tipo 11 (50 toneladas), y se

apoya en la viga principal. El

armado de la misma se describe en

el ítem 3.01.02.

e) Una vez concluido el armado del

castillo de apuntalamiento,



cuidando la total verticalidad de 

esta estructura metálica, se ajusta 

con el tornillo nivelador tipo " J ", 

shorload. Para que pueda entrar en 

servicio el castillo tipo II de 

apuntalamiento 

requerido. 

cuando sea 

f) Concluido la colocación del castillo

de apuntalamiento tipo 11, se

procede de igual manera con el otro

castillo de apuntalamiento tipo 11,

siempre y cuando esté considerado,

y ubicado en el lado opuesto al

descrito en el punto e), luego de

ahí se procede a colocar los dos

castillos de apuntalamiento tipo I

(20 ton.) que restan siempre y

cuando estén considerados en el

plan de trabajo.

g) Una vez colocado los castillos de

apuntalamiento alrededor de la

columna se proceden a realizar el

arriostre respectivo entre cada

castillo con tubo de acero de alta

resistencia de 2" x 6 mts. unidos

por abrazaderas en cuatro niveles

de la estructura del castillo de

apuntalamiento, un arriostre que

forma generalmente un ron1bo a un

mismo nivel en la base dos en el

cuerpo y uno en la parte superior,

el arriostre debe de ser entre cada

uno de los castillos de

apuntalamiento, para así tener el

conjunto lo más rígido posible.



h) Una vez que se ha culminado con el

apuntalamiento de la estructura

sobre las vigas primaria y

secundaria en el primer nivel en la

forma descrita en los puntos

anteriores se procede a colocar el

apuntalamiento de la estructura en

los entrepisos superiores y que

obviamente es el correspondiente a

la zapata columna a ser

prolongada. Dicho apuntalamiento

se realiza con los castillos tipos III

(30 ton) y tipo IV (40 ton.)., en las

vigas principales y secundarias

respectivamente de los entrepisos

superiores. Al igual que el arriostre

en el primer piso los castillos tipos

III y IV, se arriostraran entre sí para

así darles rigidez, dicho arriostre se

realiza con tubos de acero de alta

resistencia de 2" diámetro unidos

por abrazaderas y que se

distribuyen en dos niveles de

arriostre en el tercio inferior y

superior de cada castillo

respectivamente, formando así un

rombo en cada nivel.

i) Es así de esta manera en la cual

queda conformado el

apuntalamiento de una columna

cualesquiera desde el nivel de

cimentación hasta el nivel del piso

supenor.

j) Consiguientemente se queda

expedito para proceder a iniciar la

demolición de la zapata respectiva,



su posterior corte de la columna al 

nivel deseado. 

k) Luego de ser demolida la zapata se

completa la excavación al nivel de

la nueva zapata para así proceder a

realizar el solado, encofrado y

vaciado de la nueva zapata,

previamente se debe de colocar el

refuerzo que manda los planos

tanto para la columna como para la

zapata.

1) Una vez vaciada la zapata, se

procede al encofrado y vaciado de la

nueva columna hasta el nivel de

empalme con la columna antigua.

m) El procedimiento para el empaln1e

es el siguiente: primero se realiza el

encofrado de la columna de la

manera convencional teniendo el

cuidado en dejar las mechas de

fierro para las vigas necesarias de

acuerdo a los planos, luego el

encofrado en el empalme de la

columna nueva con la columna

antigua debe ser tal que se forme

una "cachimba" es decir formar un

encofrado tronco-trapezoidal que

embuta a la columna antigua en un

mínimo de 50 cm. esto es para

cuando se realice el vaciado del

concreto esta cachimba pueda

ejercer presión a la unión entre el

concreto fresco de la columna

nueva y el concreto endurecido de

la columna antigua, para una

mayor seguridad del empalme entre



concreto nuevo y concreto antiguo 

se colocó el aditivo para el pegado 

del concreto nuevo con el antiguo 

en este caso específico usar el 

pegamento epóxico SIKADUR 32 

GEL, y para que el concreto nuevo 

se una en un 100% con el concreto 

endurecido se debe preparar en ese 

tramo del empalme de concreto 

nuevo con endurecido un concreto 

expansivo, en nuestro caso 

específico se utilizó el aditivo 

expansor para mezclas de cemento 

INTRAPLAST de SIKA, esto es para 

garantizar en un 100% la unión de 

estos elementos. 

Posteriormente al vaciado se 

realizó el curado respectivo de 

acuerdo a las especificaciones 

técnicas, el desencofrado y la 

puesta en servic10 de la nueva 

estructura previa el ensayo 

respectivo de los testigos de 

concreto. 

4.02.02.02 �R=:!:e�l�a=c.=.::
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procedimie':!-!º constructivo 
I 1F 1 

de la 

reubicación de una zapata-columna 

Esta es la secuencia de actividades para la 

reubicación de una zapata-columna. 

a) Excavación para castillo tipo II en l er.

piso.

b) Solado para castillo tipo II en ler. piso.



c) Armado de castillo tipo II en ler piso;

tipo III en 2do. Y 3er. Piso.

d) Excavación para castillo tipo II, ler.

Piso (si está contemplado).

e) Solado para castillo tipo II en ler. Piso

(sí está contemplado).

f) Armado de castillo tipo II en ler. Piso y

tipo III en 2do. Y 3er. Piso (sí está

contemplado.

g) Excavación para castillo tipo I en ler.

piso.

h) Solado para castillo tipo I en pnmer

piso.

i) Armado de castillo tipo I en ler. Piso y

tipo IV en 2do. Y 3er. Piso.

j) Excavación para castillo tipo I en ler.

Piso (sí está contemplado).

k) Solado para castillo tipo I en ler. Piso

(sí está contemplado).

1) Armado para castillo tipo I en ler. Piso

y tipo IV en 2do. Y 3er. Piso (si está

contemplado).

m) Demolición de Zapatas.

n) Excavación en área de zapata demolida

hasta nivel de cimentación de nueva

zapata.

o) Eliminación de material excedente.

p) Solado en zapata nueva.

q) Armado de fierro en columnas y

zapatas.

r) Encofrado de zapatas.

s) Vaciado de zapatas.

t) Encofrado de columnas.

u) Vaciado de Columnas.

v) Desencofrado de columnas.

w) Curado de concreto.



4.02.02.03 Planeamiento de ejecución para este 

caso específico de estructura. 

Habiendo realizado el estudio de la 

edificación tanto en los aspectos de 

estructura, antigüedad, tipo de suelo, y el 

planeamiento preliminar para la 

reubicación de una zapata-columna, 

estamos en la posibilidad de plantear el 

método de trabajo para la reubicación de la 

zapatas-columnas de la edificación de tres 

pisos ubicada en_ Av. Garzón 1337 Jesús 

Maria - Lima. para crear el primer sótano 

deseado. 

Siendo una estructura aporticada se 

dedujo que diez zapatas-columnas son las 

involucradas para ser profundizadas en su 

nivel de cimentación usando la metodología 

de castillos de apuntalamiento. Y seis 

zapatas-columnas van a ser calzadas 

simplemente, es decir que su nivel de 

cimentación no va a variar para este caso 

particular de esta edificación. La siguiente 

lista son las zapatas-columnas a ser 

profundizadas y/ o calzadas. 

a) Zapatas-columnas a ser profundizadas:

K-2, K-3, K-4, K-5, K-6, M-2, M-3, M-4,

M-5 y M-6.

b) Zapatas-columnas a ser calzadas: K-1,

M-1, 1-1, 1-2, 1-3 e 1-4.

Estas Zapatas-columnas descritas serán 

profundizadas o calzadas para crear el 

primer sótano en la edificación existente de 



3 pisos, tal como se muestra en el plano 

adjunto. 

4.02.02.04 Cálculo de cargas. 

De acuerdo al diagrama adjunto, en 

concordancia a la estructura específica, 

deducimos tres tipos de zapatas-columnas 

siendo su análisis de cargas el siguiente: 

a) Zapatas-columnas tipo " A"

i. - Carga muerta

peso columna 

2.4x0.50x(3. 7 +3+3) 5.82 ton. 

Peso de vigas 

3x2.4x(0.30x0.65x5.40+0.20x0.40x 

4.80) 10.35 ton. 

Peso de techos 

3x0.300x5. 70x5.0 

Peso de zapata 

2.4xl.5xl.5x0.5 

TOTAL 

u.- Carga viva 

Sobrecarga (200 kg/ m2) 

3x200x5. 70x5.00 

25.65 ton 

2.70 ton. 

44.52 ton. 

17.10 ton. 

¡ 1.5 D + l.SL = 97.55 ton. 
b) Zapatas-columnas tipo "B"

i.- Carga muerta

peso columna

2.4x0.50x0.50x(3.7+3+3) = 5.82 ton.



Peso de vigas 

3x2.4x(0.30x0.65x2.65+0.20x0.40x 

5.00) = 6.60 ton. 

Peso de techos 

3x0 .300x4. 90x2. 70 

Peso de zapata 

2. 4x 1. 5x 1. 5x0. 5 

TOTAL 

u.- Carga viva 

Sobrecarga (200 kg/m2) 

3x200x4. 90x2. 70 

¡ 1.S D + L8L =

= 11.90 ton 

= 2.70 ton. 

27.03 ton. 

= 7.94 ton. 

54.83 ton. 

e) Zapatas-columnas tipo "C"

i.- Carga muerta

peso columna

2.4x0.50x0.50x(3.7+3+3) = 5.82 ton.

Peso de vigas 

3x2.4x(0.30x0.65x2.65+0.20x0.40x 

2.50) = 5.16 ton. 

Peso de techos 

3x0 .300x2 .80x2. 40 

Peso de zapata 

= 6.05 ton 

2.4xl.5xl.5x0.5 = 2.70 ton. 

TOTAL 19.73 ton. 

ü.- Carga viva 

Sobrecarga (200 kg/m2) 

3x200x2.80x2.40 = 4.03 ton. 

¡ 1.5 D + l.8L = 36.85 ton. 



4.02.02.05 Diseño de castillos de apuntalamiento 

Con las cargas antes calculadas se procede 

al diseño correspondiente de los castillos 

en este caso seria el siguiente: 

a) zapatas-columnas tipo " A "

La carga solicitada = 97.55 ton 

Se plantea para este caso lo siguiente: 

Primer piso: 2 castillos tipo II ( 50 ton.) 

+2 castillo tipo I (20 ton).

Segundo y tercer piso 2 castillos tipo III 

(30 ton) + 2 castillos tipo IV (20 ton). 

F.S = 1.40 

b) Zapatas-columnas tipo " B "

La carga solicitada = 54.83 ton

Se plantea para este caso lo siguiente: 

Primer piso: 1 castillos tipo II ( 50 ton.) 

+2 castillo tipo I (20 ton).

Segundo y tercer piso 1 castillos tipo III 

(30 ton) + 2 castillos tipo IV (20 ton). 

F.S. = 1.60 

c) Zapatas-columnas tipo " C "

La carga solicitada = 36.85 ton 

Se plantea para este caso lo siguiente: 

Primer piso: 1 castillos tipo II ( 50 ton.) 

+ 1 castillo tipo I (20 ton).

Segundo y tercer piso 1 castillos tipo 111 

(30 ton) + 1 castillos tipo IV (20 ton). 

F.S. = 1.90 



4.02.02.06 Ubicación de castillos en la estructura. 

Los castillos se dispusieron en la 
estructura de la siguiente manera: 

1 Zapatas - columnas tipo 

K-2 A 
K-3 A 
K-4 A 
K-5 B 

K-6 e 

M-2 B 

M-3 B 

M-4 B 

M-5 B 

M-6 e 

4.02.02.07 Caracterización del personal 

En la obra se contrató personal calificado 
para el armado de la estructura metálica de 
acuerdo a las especificaciones de la firma 
ACROW PERU S.A., para garantizar la 
labor; adicionalmente a este trabajo se 
contrató un maestro de obra exciusivo para 
el armado de estas estructuras quien es 
personal estable de la empresa en mención. 

En esta relación se está enumerando el 
personal en general que trabajó en la obra 
de la referencia, y el presente informe 



Maestro obra 
Apuntalamiento 

Turno día 
4 operarios 
6 oficiales 
14 peones 
Turno noche 
1 operario 
6 oficiales 
12 peones 

solamente enfoca el proceso constructivo 

de la creación del primer sótano mas no la 

parte de concreto armado ni los acabados. 

Cabe señalar que antes del inicio de los 

trabajos se le dio al personal obrero una 

capacitación para el manejo y uso de los 

diversas partes que componen los castillos 

de apuntalamiento, esto es con el fin de 

que el trabajo sea lo más óptimo. 

Para el desarrollo de la presente obra se 

tuvo el siguiente personal obrero y técnico: 

Gerencia Técnica 
lng. Carlos López Millones 

Residente de obra 
lng. Carlos López Millones 

lng. Roy Dianderas Usquiano 

Maestro obra 
Estructuras de Cº Aº 

Turno día 
2 operarios 
3 oficiales 
5 peones 
Turno noche 
1 operario 
2 oficiales 
5 peones 

Maestro obra 
Acabados 

Turno día 
6 operarios 
6 oficiales 
5 peones 



4.02.02.08 Implemento de seguridad 

La relación mínima de implemento de 

seguridad usado en la obra en mención es 

la siguiente: 

a) 50 pares de botas de jebe de seguridad

b) 60 cascos de protección.

c) 15 pares de guantes de cuero.

d) 15 gafas protectores de vista.

e) 1 O protectores de nariz.

f) 10 protectores de sonido.

g) 06 correas de seguridad.

h) O 1 botiquín de primeros auxilios con

medicamentos básicos esenciales.

i) 02 extinguidores contra incendio 5 Kg

j) 03 juegos de 20 ml. De soga de 1.5"

diámetro.

k) O 1 rollo x 500 mt. De cinta

señalizad ora.

4.02.02.09 Relación de equipo y maquinaria 

La siguiente es la relación de equipo y 

maquinaria empleado en la ejecución de la 

obra de la referencia: 

EQUIPO MARCA MODELO 

a) O 1 Cizalla p / corte fierros

b) O 1 Moto generador

c) O 1 Martillo eléctrico

para dem.2000 imp/minuto HILTI TE - 805 

d) 1 O moldes testigo concreto S/M S/MOD. 

e) O 1 molde control SLUMP S/M S/MOD. 

f) O 1 nivel ingeniero compl. LEICA NA820 

g) 250 puntales metálicos ACROW #2x2.50 mt. 

h) 450 puntales metálicos ACROW #3x3.00 mt. 



i) 

j) 

100 puntales metálicos 

13 juegos castillo 50 ton. 

k) 18 juegos castillo 20 ton.

ACROW 

ACROW 

ACROW 

MAQUINARIA MARCA 

a) O 1 retroexcavadora JOHN DEERE 

b) 01 Compresora

neumática ATLAS COPCCO 

MOTOR: PERKINS 

c) O 1 Compresora

neumática ATLAS COPCCO 

MOTOR: DUST. 

d) 02 martillos ATLAS COPCCO 

e) 02 martillos ATLAS COPCCO 

f) 120 ml manguera

alta presión.

g) O 1 mezcladora

concreto 11 P3 MAQUINARIAS 

MOTOR: Briggs's. 

h) 02 vibradoras aguja

1 ½" WACKER 

i) O 1 vibradoras aguja

1" WINSCONSIN 

j) 04 manguera para

para vibradora. WACKER 

k) 01 plancha

compactadora Brigss & Stratton 

#4x3.50 mt. 

MODELO 

JD310 

XA120 

ST48 

TEX42 

TEX42 

S/M 

B5000 

B5000 

8 HP 



HERRAMIENTAS MARCA MODELO 

a) 40 picos

b) 40 lampas

c) 60 puntas y cincel de diferente tamañ.o.

d) 150 ml. De manguera PVC, 1 ¼".

e) 20 cilindros.

f) 10 barretas 1 ¼" x 6'.

g) 25 combas ( 20, 14, 10, 08 y 04 lbs.)

h) 100 soleras 4" x 4" x 10'.

i) 150 soleras 3" x 4" x 2".

j) 50 paneles para encofrados.

k) 150 tablas 10" x 1" x 10'.

4.02.02.10 Estimación de insumos utilizados en el 

trabajo 

Los insumos utilizados en la obra son las 

siguientes: 

a) Mano de obra.

La mano de obra es la descrita en el 

punto 4.01.02.07, las cuales deben de 

estar preferentemente, conformado por 

una cuadrilla encargada de las labores 

de montaje y desmontaje de los castillos 

de apuntalamiento, dicha cuadrilla debe 

de estar al mando de un maestro de 

obra especialista en la materia apoyado 

por 2 operarios montaje, 2 operarios 

perforistas, 6 oficiales y 14 peones. 

Las cuales deben de realizar el armado 

de los castillos desde la excavación, 



demolición zapatas, limpieza, montaje y 

desmontaje de los mismos. 

Esta cuadrilla mínima debe de formarse 

en función de la cantidad de castillos a 

armar, es decir para este caso específico 

de 1 O columnas a ser profundizadas y 6 

columnas calzadas y construcción de 

placas laterales de concreto armado, 

encofrado y vaciado de losa maciza en 

primer sótano, encofrado y vaciado de 

escalera y rampa de acceso; la cantidad 

de personal es la indicada 

anteriormente. 

Como el trabaj_o es de sumo cuidado, se 

trabajó las 24 horas del día para así 

tener el control minucioso de los 

trabajos durante todo el tiempo que 

duró la obra. 

Los trabajos nocturnos fueron tal que 

no comprometieron la seguridad de la 

estructura, mas bien fueron trabajos de 

mantenimiento de los mismos y que el 

personal se encontró laborando estuvo 

atento ante cualquier eventualidad que 

se pudiera haber presentado. 

b) Materiales

Los materiales utilizados en la obra

están descritos en el consolidado de

recursos del ítem 4.01.03.



e) Equipo y herramientas

Los equipos y herramientas utilizadas 

en la obra están descritos en el 

4.01.02.09, las cuales son las mínimas, 

indispensables y necesano para la 

presente obra, cualquier equipo 

adicional sería innecesario, sobretodo si 

se trata de economizar. 



4.02.03 Metrados, análisis de costo unitario y 

consolidado de recursos. 



J.E. CONSTRUCCIONES GENERALES S.A. 

PRESUPUESTO RESUMEN 

OBRA: 100 • RAMPA CARRY BOYS CON SOTANO DE PRNER NIVEL 

SUPERMERCADOS METRO S.A. • TENCA S-02 

Tipo4 

COSTO DIRECTO 

G.G. y UTILIDAD 

PRESUPUESTO 

01 

02 
03 

04 

DESCRPCION 

PARTIDAS GLOBALES 

MATERIALES 

MANO DE OBRA 

EQUIPOS 

TOTAL COSTO DIRECTO 

GASTOS GENERALES 

UTILIDAD 

SUB TOTAL PRESUPUESTO 

1.G.V. 18%

TOTAL PRESUPUESTO a SETIEMBRE de 1999 

RESUMEN COSTO DIRECTO POR SECCIONES 

ARQUITECTURA 

ESTRUCTURAS 
INSTALACIONES SANITARIAS 

INSTALACIONES ELECTRICAS 

% 

7.0000 % 

5.0000 % 

18.00 % 

Fecha: 23/09/1999 
Construc.Soft 

$ TOTAL 

0.00 
42,433.14 

21,611.16 

13,790.10 
77,834.40 

5,448.41 

3,891.72 

87,174.53 

15,691.42 

102,865.95 

11,792.45 
62,494.45 
2,586.50 

961.00 

77,834.40 



J.E. Cb�S.T�UCCIONES GENERALES S.A. 
Fecha: 23/09/1999 

Construc.Sofl 

PRESUPUESTO SETIEM BRE.1999 

OBRA: 100 RAMPA CARRY BOYS CON SOTANO DE PRlilER NIVEL 
SUPERMERCADOS METRO S.A. • TENDA S-02 

ITEM DESCRFCION 

01 ARQUITECTURA 

01 WSTALACIONES PROVISIONALES 
AR010101 AGUA PARA LA CONSlRUCCION 
AR010102 DESAGUE PARA LA CONSlRUCCION 
AR010103 ENERGIA PARA LA CONSlRUCCION 
AR010104 CASETAS. ALMACEN Y OFICINA 
AR010105 CERCOS PERIMElRICO CON BASTIDORES 

02 TRABAJOS PREUtlJ HA RES 
AR010201 NIVELACION. TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 

03 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑlERIA 
AR010301 MURO DE LADRILLO KK APAREJO SOGA 

04 REVOQUES, ENLUCOOS Y MOLDURAS 
AR010401 TARRAJEO FINO EN MUROS INTERIOR Y/O RAY 
AR010402 REVEST. C/CEMENTO P/RECIBIR TERRAZO 

05 PISOS Y PA VlilENTOS 
AR010501 PISO PORCELANATO 30*30 
AR010502 ACABADO PISO DE CEMENTO PULIDO 2" 
AR010503 PISO DE TERRAZO (C/CEMENTO BLANCO) 
AR010504 FORJADO GRADAS C/REF. L 2"x2"x3/16 
AR010505 FORJADO GRADAS ESTABILIZADORES 

06 CONTRAZOCALOS 
AR010601 CONTRAZ. CERAMICO 30x30 HERMES PIEDRA 

07 ZOCALOS 
AR010701 ZOCALO CERAMICO OLIMPO HERA 20x30 
AR010702 ENCHAPE MARMOL 

08 PINTURA 
AR010801 PINTURA EN MUROS INT./LATEX LAVABLE 

09 CARPWTERIA DE MADERA 
AR010901 PTA.CN C/TABLEROS MADERA 
AR010902 DIVISIONES DE BAÑO CON FORMICA 

10 CARPWTERIA METAUCA Y HERRERIA 
AR011001 BARANDAS METALICAS DE FIERRO 2" 
AR011002 PROTECTORES DE SARDINEL TUBO 1 1/2" 
AR011003 VENTANA C/MALLA METAL., COCADA 1''x1" 
AR011004 REJILLAS DE FIERRO E=020, PL 1 1/2"x3/16 
AR011005 REJILLAS DE FIERRO E=025, PL 1 1/2''x3/1 

11 CERRAJERIA 
AR011100 CERRADURA PERILLA P/PUERTAS INTER. 
AR011102 BISAGRA ALUMIN. DE 3" PESADA EN PUERTA 

12 APARA TOS SANITARIOS Y OTROS 
AR011201 URINARIO C/FLUXOMElRO BLANCO 
AR011202 INODORO C/FLUXOMElRO NAC. BLANCO 
AR011203 LAVATORIO OVALIN SONET 
AR011204 ESPEJOS BISELADOS 

SubTotal ARQUITECTURA 

02 ESTRUCTURAS 

-

UNO CANTIDAD UNITARIO PARCIAL TOTAL 
$ $ $ 

-

GLB 1.00 200.00 200.00 
GL 1.00 90.00 90.00 
GL 1.00 200.00 200.00 
GLO 1.00 200.00 200.00 
ML 90.00 9.00 810.00 1,500.00 

M2 168.00 0.45 75.60 75.60 

M2 40.80 11.00 448.80 448.80 

M2 81.60 4.00 326.40 
ML 34.65 4.00 138.60 465.00 

M2 20.35 34.00 691.90 
M2 147.65 5.00 738.25 
M2 34.65 26.00 900.90 
ML 9.75 9.50 92.63 
ML 7.20 9.50 68.40 2.492.08 

ML 34.65 13.00 450.45 450.45 

M2 68.20 32.00 2,182.40 
ML 3.30 95.00 313.50 2,495.90 

M2 75.00 2.90 217.50 217.50 

M2 2.00 210.00 420.00 
M2 3.60 95.00 342.00 762.00 

16.00 27.50 440.00 
ML 40.00 13.40 536.00 
M2 2.35 22.00 51.70 
ML 5.00 44.00 220.00 
ML 0.40 66.00 26.40 1,274.10 

PZA 2.00 19.00 38.00 
PZA 6.00 2.50 15.00 53.00 

PZA 2.00 185.00 370.00 
PZA 4:00 165.00 660.00 
PZA 4.00 95.00 380.00 
M2 2.00 74.00 148.00 1,558.00 

11,792.43 

Página: 1 
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J.E. CONSTRUCCIONES GENERALES S.A. 

Fecha: 23/09/1999 
Construc.Soft 

PRESUPUESTO SETIEMBRE.1999 

OBRA: 100 RAMPA CARRY BOYS CON SOTANO DE PRNER NIVEL 
SUPERMERCADOS METRO S.A. • TEN DA S-02 

ITEM DESCRFCION 

01 TRABAJOS PRELN.Y APUNTAL ESTRUCTURA 

E020101 ROTURA DE LOSA DE PISO EN PRIMER NIVEL 

E020102 DEMOLICION MURO CONTENCIO EN SOTANO 

E020103 DEMOLICION ZAPATAS P/EMPALME DE FIERRO 

E020104 RETIRO DE FIERRO DE ZAPATAS EXISTENTES 

E020105 EXCAVACION MASIVA EN PRIMER PISO 

E020106 EXCAVACION PARA NUEVAS ZAPATAS 

E020107 EXCAVACION PARA CALZADURAS 

E020108 EXCAVACION PARA CIMIENTOS CORR. Y M.C. 

E020109 RELLENO CON MATERIAL PROPIO EN RAMPA 
E020110 ELIMINACION MANUAL DE DESMONTE 
E020111 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQ. 
E020112 CASTILLOS 20 TON -TIPO 1 
E020113 CASTILLOS 50 TON -TIPO 11 
E020114 CASTILLOS 30 TON - TIPO 111 
E020115 CASTILLOS 20 TON -TIPO IV 

02 TRABAJOS DE CONCRETO 

E020201 CIMIENTOS CORRIDOS 1:10 + 30 % P.G. 
SOBREC. 

E020202 SOBRECIMIENTO, CONCRETO 1:8 + 25% P.M. 
E020203 SOBRECIMIENTO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

CALZADURA 
E020204 CALZADURA, CONCRETO C=1:10 

E020205 CALZADURA, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

E020206 ZAPATAS.-CONCRETO 210 KG/CM2 
E020207 ZAPATAS.-ACERO DE REFUERZO -FIERRO 5/8 

E020208 VIGAS DE CIMENTACION.-CONC. 210 KG/CM2 

E020209 VIGAS CIMENT-ACERO DE REFUERZO -FIERRO 

E020210 COLUMNAS.-CONCRETO 280 KG/CM2 
E020211 COLUMNAS.-ACERO DE REFUERZO, FIERRO 5/8 
E020212 COLUMNAS.-ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

E020213 MUROS DE CONTENC.-CONCRETO 210 KG/CM2 

E020214 MUROS DE SOSTENIM.-ACERO REFUERZO 5/8" 
E020215 MUROS DE CONTENCION -ENCOF. Y DESENC. 

E020216 LOSAS MACIZAS.-CONCRETO 210 KG/CM2 
E020217 LOSAS MACIZAS.-ACERO REFUERZO, Fe 5/8'' 

E020218 LOSAS MACIZAS.-ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

E020219 VIGAS.-CONCRETO 210 KG/CM2 

E020220 VIGAS.-ACERO DE REFUERZO, FIERRO 5/8" 
E020221 VIGAS.-ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

E020222 SARDINEL .-CONCRETO 175 KG/CM2 

E020223 SARDINEL-ACERO REFUERZO 1/2" 

E020224 SARDINEL -ENCOF. Y DESENC. 

E020225 LOSAS MACIZAS RAMP-CONCRETO 210 KG/CM2 

E020226 LOSAS MACIZAS RAMP.-ACERO REFUERZO, Fe 

E020227 LOSAS MACIZAS.-ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

E020228 PISO DE CONCRETO 4" -re= 175 KG/CM2 

E020229 ESCALERAS.- CONCRETO 175 KG/CM2 

E020230 ESCALERAS.-ACERO GRADO 60, FIERRO 5/8 

E020231 ESCALERAS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

E020232 FALSO PISO MEZCLA 1:8 e=4" 

SubTotal ESTRUCTURAS 

03 NSTALACIONES SANITARIAS 

01 NSTALACION SANITARIA 

IS030101 INSTALACION SANITARIA 

Sub Total INSTALACIONES SANITARIAS 

-

UNO CANTDAD UNITARIO PARCIAL TOTAL 

$ $ $ 
-

M2 216.00 2.50 540.00 

M3 14.80 28.50 421.80 
M3 28.00 28.50 798.00 
UN 10.00 5.00 50.00 
M3 617.00 3.00 1,851.00 
M3 23.10 5.50 127.05 
M3 154.00 5.50 847.00 

M3 29.80 5.50 163.90 
M3 8.00 5.50 44.00 

M3 1,216.50 0.50 608.25 
M3 1,216.50 3.00 3,649.50 

UN 18.00 100.00 1,800.00 

UN 13.00 150.00 1,950.00 
UN 26.00 45.00 1,170.00 

UN 36.00 30.00 1,080.00 15,100.50 

M3 6.70 36.00 241.20 

M3 0.63 44.00 27.72 

M2 8.40 7.00 58.80 

M3 154.00 36.00 5,544.00 

M2 172.00 7.00 1,204.00 

M3 23.10 78.00 1,801.80 

KG 803.00 0.65 521.95 

M3 5.50 78.00 429.00 

KG 736.00 0.62 456.32 

M3 12.40 82.50 1,023.00 

KG 2,105.00 0.65 1,368.25 

M2 89.78 12.00 1,077.36 

M3 106.30 82.50 8,769.75 

KG 7,488.00 0.65 4,867.20 

M2 339.00 10.00 3,390.00 

M3 26.00 82.50 2,145.00 

KG 1,666.00 0.65 1,082.90 

M2 173.00 10.00 1,730.00 

M3 35.10 82.50 2,895.75 

KG 4,422.00 0.65 2,874.30 

M2 180.00 14.00 2,520.00 

M3 1.30 66.00 85.80 

KG 160.00 0.65 104.00 

M2 8.80 5.50 48.40 

M3 4.70 82.50 387.75 

KG 310.00 0.65 201.50 

M2 31.50 8.50 267.75 

M3 15.00 66.00 990.00 

M3 3.20 82.50 264.00 

KG 198.40 0.65 128.96 

M2 16.00 13.70 219.20 

M2 148.50 4.50 668.25 47,393.91 

62,494.41 

GLB 1.00 2,586.50 2,586.50 2,586.50 

2,586.50 
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J.E. CONSTRUCCIONES GENERALES S.A. 

PRESUPUESTO SETIEMBRE.1999 

OBRA: 100 RAMPA CARRY BOYS CON SOTANO DE PRNER NIVEL 
SUPERMERCADOS METRO 5.A. • TIENDA S-02 

ITEM DESCRPCION 

04 INSTALACIONES ELECTRICAS 

01 INSTALACIONES ELECTRICAS 

IE040101 INSTALACION ELECTRICA 

SubTotal INSTALACIONES ELECTRICAS 

COSTO DRECTO TOTAL 

G.Grals. y Ut. 12.0000 %

SUB TOTAL PRESUPUESTO 

I.G.V. 18% 18.00 %

TOTAL PRESUPUESTO 

UNO 

-

GLB 

CANTIDAD UNITARIO PARCIAL 

$ $ 

1.00 961.00 961.00 

Fecha: 23/09/1999 
Construc.Soft 

TOTAL 
$ 

961.00 

961.00 

77,834.34 

9,340.12 

87,174.46 

15,691.40 

102,865.86 

Página: 3 
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J.E. CONSTRUCCIONES GENERALES S.A. 

Fecha: 23/09/1999 
Construc.Sofl 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS SETIEMBRE.1999 

OBRA: 100-RAMPA CARRY BOYS CON SOTANO DE PRIMER NIVEL 

Lugar: LNA • JESUS MARIA Area Geográfica: 2 Factor de Zona: 1.00 
--

CODIGO DESCRFCION Unidad CANTIDAD UNITARIO PARCIAL TOTAL 

$ $ $ 
--

(ANAUSIS) 0110022 CASETAS,ALMACENYOFlCNA GLO 

0220010 CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4" KG 3.4900 0.71 2.48 
4301010 MADERA TORNILLO P2 150.0000 0.63 94.50 
4401010 TRIPLAY LUPUNA 4 mm x 4' x 8' UN 5.0000 6.29 31.45 128.43 

4701010 CAPATAZ. H-H 0.8000 3.00 2.40 
4702010 OPERARIO H-H 8.0000 2.40 19.20 
4704010 PEON H-H 24.0000 1.94 46.56 68.16 

3701990 HERRAMIENTAS %M.O. 5.00 68.16 3.41 3.41 

TOTAL: 200.00 

(ANALISIS) 0110352 CERCOS PERNETRICO CON BASTl>ORES ML 

3922010 ALQUILER DE PANELES 1.2x2.40 UN 1.0000 9.00 9.00 

TOTAL: 9.00 

(ANAUSIS) 0115052 AGUA PARA LA CONSTRUCCION GLB 

3911020 AGUA GLB 1.0000 200.00 200.00 

TOTAL: 200.00 

(ANAUSIS) 0115102 DESAGUE PARA LA CONSTRUCCION GL 

3911040 DESAGUE GLB 1.0000 90.00 90.00 

TOTAL: 90.00 

(ANAUSIS) 0115152 ENERGIA PARA LA CONSTRUCCION GL 

3911050 ENERGIA PARA CONSTRUCCION GLB 1.0000 200.00 200.00 

TOTAL: 200.00 

(ANALISIS) 0210052 RETRO DE FERRO DE ZAPA TAS EXISTENTES UN 

3901050 HOJA DE SIERRA UN 0.3900 1.00 0.39 0.39 

4701010 CAPATAZ. H-H 0.2000 3.00 0.60 

4704010 PEON H-H 2.0000 1.94 3.88 4.48 

3701990 HERRAMIENTAS %M.O. 3.00 4.48 0.13 0.13 

TOTAL: 5.00 

(ANALISIS) 0225031 ROTURA DE LOSA DE PISO EN PRNER NIVEL M2 

4701010 CAPATAZ. H-H 0.0136 3.00 0.04 

4702010 OPERARIO H-H 0.1356 2.40 0.33 

4704010 PEON H-H 0.0678 1.94 0.13 o.so

4905050 COMP. NEUMATICA - 93 HP - 335/375 PCM H-M 0.1000 14.29 1.43 

4905230 MARTILLO NEUMA TICO - 25/29 KG H-M 0.1000 5.71 0.57 2.00 

TOTAL: 2.50 

(ANALISIS) 0225062 DEMOUCION MURO CONTENCIO EN SOTANO M3 

4701010 CAPATAZ. H-H 0.1600 3.00 0.48 

4702010 OPERARIO H-H 1.6000 2.40 3.84 

4704010 PEON H-H 0.8000 1.94 1.55 5.87 

4905050 COMP. NEUMATICA - 93 HP - 335/375 PCM H-M 1.0000 14.29 14.29 

4905230 MARTILLO NEUMA TICO - 25/29 KG H-M 1.4600 5.71 8.34 22.63 

TOTAL: 
26 50 

(ANALISIS) 0225063 DEMOUCION ZAPATAS P/'EMPALME DE FERRO M3 

4701010 CAPATAZ. H-H 0.1600 3.00 0.48 

4702010 OPERARIO H-H 1.6000 2.40 3.84 

4704010 PEON H-H 0.8000 1.94 1.55 5.87 

4905050 COMP. NEUMATICA - 93 HP - 335/375 PCM H-M 1.0000 14.29 14.29 

4905230 MARTILLO NEUMA TICO - 25/29 KG H-M 1.4600 5.71 8.34 22.63 

TOTAL: 
28.50 
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J.E. CONSTRUCCIONES GENERALES S.A. 

Fecha: 23/09/1999 
Construc.Soft 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS SETIEMBRE.1999 

OBRA: 100- RAMPA CARRY BOYS CON SOTANO DE PRIMER NIVEL 

Lugar: LNA • JESUS MARIA Area Geogrffica: 2 Factor de Zona: 1.00 
--

CODIGO DESCRPCION Unidad CANTllAD UNITARIO PARCIAL TOTAL 
$ $ $ 

--

(ANAUSIS) 0235052 NIVELACION, TRAZO Y REPLANTEO PRELN INAR M2 
0220010 CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4" KG 0.0050 0.71 0.00 
3001100 CAL BL 0.0030 2.00 0.01 
3901280 CORDEL KG 0.1900 0.86 0.16 
4301010 MADERA TORNILLO P2 0.0190 0.63 0.01 0.18 
4701010 CAPATAZ. H-H 0.0038 3.00 0.01 
4704010 PEON H-H 0.0762 1.94 0.15 
4705010 TOPOGRAFO H-H 0.0381 2.40 0.09 0.25 
4975120 TEODOLITO Y MIRA H-M 0.0160 1.43 0.02 0.02 

TOTAL: 0.45 

(ANAUSIS) 0310012 EXCAVACION MASIVA EN PRNER PISO M3 
0105010 ACEITE MOTOR PETROLERO GRADO 30 GAL 0.0300 7.14 0.21 
5301010 PETROLEO DIESEL No. 2 GAL 0.0720 2.14 0.15 
5320010 GRASA LB 0.0100 2.29 0.02 0.38 

4701010 CAPATAZ. H-H 0.0444 3.00 0.13 

4710050 OPERADOR DE EQUIPO PESADO H-H 0.1111 2.40 0.27 0.40 

4920330 PALA HIDRAULICA -1 YD3 H-M 0.1111 20.00 2.22 2.22 

TOTAL: 3.00 

(ANAUSIS) 0310082 EXCAVACION PARA NUEVAS ZAPATAS M3 

4701010 CAPATAZ. H-H 0.2454 3.00 0.74 

4704010 PEON H-H 2.4540 1.94 4.76 

TOTAL: 5.50 

(ANAUSIS) 0310084 EXCAVACION PARA CALZADURAS M3 

4701010 CAPATAZ. H-H 0.2454 3.00 0.74 

4704010 PEON H-H 2.4540 1.94 4.76 

TOTAL: 5.50 

(ANAUSIS) 0310086 EXCAVACION PARA CIMENTOSCORR. Y M.C. M3 

4701010 CAPATAZ. H-H 0.2454 3.00 0.74 

4704010 PEON H-H 2.4540 1.94 4.76 

TOTAL: 5.50 

(ANAUSIS) 0320012 RELLENO CON MATERIAL PROPIO EN RA MPA M3 

4701010 CAPATAZ. H-H 0.4244 3.00 1.27 

4704010 PEON H-H 2.1220 1.94 4.12 5.39 

4810010 HERRAMIENTA %M.O. 2.00 5.39 0.11 0.11 

TOTAL: 5.50 

(ANAUSIS) 0325012 ELNINACION MANUAL DE DESMONTE M3 

4701010 CAPATAZ. H-H 0.0219 3.00 0.07 

4704010 PEON H-H 0.2188 1.94 0.42 0.49 

4810010 HERRAMIENTA %M.O. 2.00 0.49 0.01 0.01 

TOTAL: 0.50 

(ANAUSIS) 0325051 ELNINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CNIAQ. M3 

4701010 CAPATAZ. H-H 0.0032 3.00 001 

4702010 OPERARIO H-H 0.0320 2.40 0.08 0.09 

4910010 CARGADOR S/ORUGAS-50ll9 HP-0.7/1.30 Y3 H-M 0.0200 21.43 0.43 

4965030 CAMION VOLQUETE 4x2, 140/210 HP, 6 M3 H-M 0.1085 22.86 2.48 2.91 

TOTAL: 3.00 

(ANAUSIS) 0405011 CNENTOSCORRDOS 1:10 + 30 % P.G. M3 

0510020 PIEDRA GRANDE (MAX. 8") M3 0.4900 7.43 3.64 

2101010 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 BL 2.7000 4.49 12.12 
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J.E. CONSTRUCCIONES GENERALES S.A. 

Fecha: 23/09/1999 
Construc.Soft 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS SETIEMBRE.1999 

OBRA: 100 - RAMPA CARRY BOYS CON SOT ANO DE PRIMER NIVEL 

Lugar: LNA • JESUS MARIA A rea Geográfica: 2 Factor de Zona: 1.00 
--

CODIGO DESCRPCION Unidad CANTDAD UNITARIO PARCIAL TOTAL 
$ $ $ 

--

3801010 HORMIGON M3 0.9100 5.71 5.20 
3911010 AGUA M3 0.1600 1.43 0.23 21.19 
4701010 CAPATl\l. H-H 0.0986 3.00 0.30 
4702010 OPERARIO H-H 0.9858 2.40 2.37 
4703010 OFICIAL H-H 0.9858 2.16 2.13 
4704010 PEON H-H 3.9433 1.94 7.65 12.45 
4950050 MEZCLADORA DE CONC.(TAMBOR) 11 P3, 22 HP H-M 0.4929 4.29 2.11 
4810010 HERRAMIENTA %M.O. 2.00 12.45 0.25 2.36 

TOTAL: 36.00 

(ANAUSIS) 0425010 CALZADURA, CONCRETO C=1:10 M3 
0510010 PIEDRA MEDIANA (MAX. 4") M3 0.4190 7.43 3.11 
2101010 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 BL 3.6500 4.49 16.39 
3801010 HORMIGON M3 0.9760 5.71 5.57 
3911010 AGUA M3 0.1600 1.43 0.23 25.30 
4701010 CAPATl\l. H-H 0.0672 3.00 0.20 
4702010 OPERARIO H-H 0.3359 2.40 0.81 
4703010 OFICIAL H-H 0.6717 2.16 1.45 
4704010 PEON H-H 2.6868· 1.94 5.21 7.67 

4950030 MEZCLADORA DE CONC.(TAMBOR) 7 P3, 18 HP H-M 0.6700 2.86 1.92 
4950120 VIBRADOR A GASOLINA í 1 3/4", 4 HP H-M 0.6700 1.43 0.96 
4810010 HERRAMIENTA %M.O. 2.00 7.67 0.15 3.03 

TOTAL: 36.00 

(ANAUSIS) 0425050 CALZADURA, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 
0210010 ALAMBRE NEGRO Nro. 8 KG 0.1900 0.71 0.13 

0220010 CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4" KG 0.0800 0.71 0.06 

4301010 MADERA TORNILLO P2 2.2940 0.63 1.45 1.64 

4701010 CAPATl\l. H-H 0.1081 3.00 0.32 

4702010 OPERARIO H-H 1.0811 2.40 2.59 

4703010 OFICIAL H-H 1.0811 2.16 2.34 5.25 

4810010 HERRAMIENTA %M.O. 2.00 5.25 0.11 0.11 

TOTAL: 7.00 

(ANAUSIS) 0435011 SOBRECN ENTO, CONCRETO 1 :8 + 25% P.M. M3 

0510010 PIEDRA MEDIANA (MAX. 4") M3 0.4580 7.43 3.40 

2101010 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 BL 3.6500 4.49 16.39 

3801010 HORMIGON M3 0.9760 5.71 5.57 

3911010 AGUA M3 0.1600 1.43 0.23 25.59 

4701010 CAPATl\l. H-H 0.1333 3.00 0.40 

4702010 OPERARIO H-H 0.6667 2.40 1.60 

4703010 OFICIAL H-H 1.3333 2.16 2.88 

4704010 PEON H-H 5.3333 1.94 10.35 15.23 

4950030 MEZCLADORA DE CONC.(TAMBOR) 7 P3, 18 HP H-M 0.6700 2.86 1.92 

4950120 VIBRADOR A GASOLINA í 1 3/4", 4 HP H-M 0.6700 1.43 0.96 

4810010 HERRAMIENTA %M.O. 2.00 15.23 0.30 3.18 

TOTAL: 44.00 

(ANAUSIS) 0435511 SOBRECNENTO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 

0210010 ALAMBRE NEGRO Nro. 8 KG 0.1900 0.71 0.13 

0220010 CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4" KG 0.0800 0.71 0.06 

4301010 MADERA TORNILLO P2 2.2940 0.63 1.45 1.64 

4701010 CAPATl\l. H-H 0.1081 3.00 0.32 

4702010 OPERARIO H-H 1.0811 2.40 2.59 

4703010 OFICIAL H-H 1.0811 2.16 2.34 5.25 

4810010 HERRAMIENTA %M.O. 2.00 5.25 0.11 0.11 

TOTAL: 7.00 

(ANAUSIS) 0460111 FALSO PISO MEZCLA 1 :8 e=4" M2 

2101010 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 BL 0.5000 4.49 2.25 
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J.E. CONSTRUCCIONES GENERALES S.A. 

Fecha: 23109/1999 
Construc.Soft 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS SETIEMBRE.1999 

OBRA: 100-RAMPA CARRY BOYS CON SOTANO DE PRIMER NIVEL 

Lugar: LNA · JESUS MARIA Area Geográfica: 2 Factor de Zona: 1.00 
--

CODIGO DESCRPCK>N Unidad CANTl>AD UNITARK> PARCIAL TOTAL 
$ $ $ 

--

3801010 HORMIGON M3 0.1330 5.71 0.76 
3911010 AGUA M3 0.0160 1.43 0.02 3.03 
4701010 CAPATt,J. H-H 0.0200 3.00 0.06 
4702010 OPERARIO H-H 0.2000 2.40 0.48 
4704010 PEON H-H 0.4000 1.94 0.78 1.32 
4950030 MEZCLADORA DE CONC.(TAMBOR) 7 P3, 18 HP H-M 0.0530 2.86 0.15 0.15 

TOTAL: 4.50 

(ANALISIS) 0504301 ZAPATAS.-CONCRETO 210 KG/CM2 M3 
0405010 ARENA GRUESA M3 0.4300 6.29 2.70 
0505010 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" Y 314" M3 0.8500 10.00 8.50 
2101010 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 BL 9.7400 4.49 43.73 
3911010 AGUA M3 0.1840 1.43 0.26 55.19 
4701010 CAPATt,J. H-H 0.1818 3.00 0.55 
4702010 OPERARIO H-H 1.8182 2.40 4.36 
4703010 OFICIAL H-H 0.9091 2.16 1.96 
4704010 PEON H-H 7.2727 1.94 14.11 20.98 

4950050 MEZCLADORA DE CONC.(TAMBOR) 11 P3, 22 HP H-M 0.3200 4.29 1.37 
4950120 VIBRADOR A GASOLINA í 1 3/4", 4 HP H-M 0.3200 1.43 0.46 1.83 

TOTAL: 78.00 

(ANALISIS) 0504611 ZAPATAS.· ACERO DE REFUERZO · FERRO 5/8 KG 
0210020 ALAMBRE NEGRO Nro.16 KG 0.0600 0.71 0.04 

0301010 FIERRO CORRUGADO 518" KG 1.0700 0.40 0.43 0.47 

4701010 CAPATt,J. H-H 0.0036 3.00 0.01 

4702010 OPERARIO H-H 0.0364 2.40 0.09 

4703010 OFICIAL H-H 0.0364 2.16 0.08 0.18 

TOTAL: 0.65 

(ANALISIS) 0506301 VIGAS DE CIMENTACK>N.-CONC. 210 KG/CM2 M3 
0405010 ARENA GRUESA M3 0.4300 6.29 2.70 

0505010 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" Y 314" M3 0.8500 10.00 8.50 

2101010 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 BL 9.7400 4.49 43.73 

3911010 AGUA M3 0.1840 1.43 0.26 55.19 

4701010 CAPATt,J. H-H 0.1818 3.00 0.55 

4702010 OPERARIO H-H 1.8182 2.40 4.36 

4703010 OFICIAL H-H 0.9091 2.16 1.96 

4704010 PEON H-H 7.2727 1.94 14.11 20.98 

4950050 MEZCLADORA DE CONC.(TAMBOR) 11 P3, 22 HP H-M 0.3200 4.29 1.37 

4950120 VIBRADOR A GASOLINA í 1 314", 4 HP H-M 0.3200 1.43 0.46 1.83 

TOTAL: 78.00 

(ANALISIS) 0506611 ACERO DE REFUERZO • FERRO 5/8 KG 

0210020 ALAMBRE NEGRO Nro.16 KG 0.0600 0.71 0.04 

0301010 FIERRO CORRUGADO 5/8" KG 1.0700 0.40 0.43 0.47 

4701010 CAPATt,J. H-H 0.0031 3.00 0.01 

4702010 OPERARIO H-H 0.0308 2.40 0.07 

4703010 OFICIAL H-H 0.0308 2.16 0.07 0.15 

TOTAL: 0.62 

(ANALISIS) 0510100 SARD�EL .• CONCRETO 175 KG/CM2 M3 

0405010 ARENA GRUESA M3 0.5130 6.29 3.23 

0505010 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" Y 314" M3 0.7600 10.00 7.60 

2101010 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 BL 8.6600 4.49 38.88 

3911010 AGUA M3 0.1840 1.43 0.26 49.97 

4701010 CAPATt,J. H-H 0.0976 3.00 0.29 

4702010 OPERARIO H-H 0.9756 2.40 2.34 

4703010 OFICIAL H-H 0.9756 2.16 2.11 

4704010 PEON H-H 4.8780 1.94 9.46 14.20 

4950050 MEZCLADORA DE CONC.(TAMBOR) 11 P3, 22 HP H-M 0.3200 4.29 1.37 
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J.E. CONSTRUCCIONES GENERALES S.A. 

Fecha: 23/09/1999 
Construc.Soft 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS SETIEMBRE.1999 

OBRA: 100 - RAMPA CARRY BOYS CON SOT ANO DE PRIMER NIVEL 

Lugar: LNA • JESUS MARIA Area Geografica: 2 Factor de Zona: 1.00 
--

CODIGO DESCRPCION Unidad CANTOAD UNITARIO PARCIAL TOTAL 
$ $ $ 

--

4950120 VIBRADOR A GASOLINA í 1 3/4", 4 HP H-M 0.3200 1.43 0.46 1.83 

TOTAL: 66.00 

(ANAUSIS) 0510401 SARDt,iEL • ENCOF. Y DESENC. M2 
0210020 ALAMBRE NEGRO Nro.16 KG 0.1900 0.71 0.13 
0220010 CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4" • KG 0.2000 0.71 0.14 
4301010 MADERA TORNILLO P2 2.0000 0.63 1.26 1.53 
4701010 CAPATAZ H-H 0.0800 3.00 0.24 
4702010 OPERARIO H-H 0.8000 2.40 1.92 
4703010 OFICIAL H-H 0.8000 2.16 1.73 3.89 

4810010 HERRAMIENTA %M.O. 2.00 3.89 0.08 0.08 

TOTAL: 5.50 

(ANAUSIS) 0510611 SARDt,iEL.-ACERO REFUERZO 1/2'' KG 
0210020 ALAMBRE NEGRO Nro.16 KG 0.0600 0.71 0.04 
0301010 FIERRO CORRUGADO 5/8" KG 1.0700 0.40 0.43 0.47 

4701010 CAPATAZ H-H 0.0036 3.00 0.01 

4702010 OPERARIO H-H 0.0364 2.40 0.09 

4703010 OFICIAL H-H 0.0364 2.16 0.08 0.18 

TOTAL: 0.65 

(ANAUSIS) 0512251 MUROS DE CONTENC.-CONCRETO 280 KG/CM 2 M3 

0405010 ARENA GRUESA M3 0.4200 6.29 2.64 

0505010 PIEDRA CHANGADA DE 1/2" Y 3/4" M3 0.8500 10.00 8.50 

2101010 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 BL 9.7400 4.49 43.73 

3911010 AGUA M3 0.1840 1.43 0.26 55.13 

4701010 CAPATAZ H-H 0.1600 3.00 0.48 

4702010 OPERARIO H-H 1.6000 2.40 3.84 

4703010 OFICIAL H-H 1.6000 2.16 3.46 

4704010 PEON H-H 8.0000 1.94 15.52 23.30 

4950050 MEZCLADORA DE CONC.(TAMBOR) 11 P3, 22 HP H-M 0.3200 4.29 1.37 

4950120 VIBRADOR A GASOLINA í 1 3/4", 4 HP H-M 0.3200 1.43 0.46 1.83 

TOTAL: 80.26 

(ANAUSIS) 0512301 MUROS DE CONTENC.- CONCRETO 210 KG/CM2 M3 

0405010 ARENA GRUESA M3 0.4110 6.29 2.59 

0505010 PIEDRA CHANGADA DE 1/2" Y 3/4" M3 0.8500 10.00 8.50 

2101010 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 BL 9.7400 4.49 43.73 

3911010 AGUA M3 0.1840 1.43 0.26 55.08 

4701010 CAPATAZ H-H 0.1550 3.00 0.47 

4702010 OPERARIO H-H 1.5504 2.40 3.72 

4703010 OFICIAL H-H 1.5504 2.16 3.35 

4704010 PEON H-H 9.3023 1.94 18.05 25.59 

4950050 MEZCLADORA DE CONC.(TAMBOR) 11 P3, 22 HP H-M 0.3200 4.29 1.37 

4950120 VIBRADOR A GASOLINA í 1 3/4", 4 HP H-M 0.3200 1.43 0.46 1.83 

TOTAL: 82.50 

(ANAUSIS) 0512401 MUROS DE CONTENCION • ENCOF. Y DESENC. M2 

0210020 ALAMBRE NEGRO Nro.16 KG 0.1900 0.71 0.13 

0220010 CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4" KG 0.2000 0.71 0.14 

4301010 MADERA TORNILLO P2 4.0000 0.63 2.52 2.79 

4701010 CAPATAZ H-H 0.0930 3.00 0.28 

4702010 OPERARIO H-H 0.9302 2.40 2.23 

4703010 OFICIAL H-H 1.0233 2.16 2.21 

4704010 PEON H-H 1.2093 1.94 2.35 7.07 

4810010 HERRAMIENTA %M.O. 2.00 7.07 0.14 0.14 

TOTAL: 10.00 

(ANAUSIS) 0512611 MUROS DE SOSTENIII.-ACERO REFUERZO 5/8" KG 
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J.E. CONSTRUCCIONES GENERALES S.A. 

Fecha: 23/09/1999 
Construc.Soft 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS SETIEMBRE.1999 

OBRA: 100-RAMPA CARRY BOYS CON SOTANO DE PRIMER NIVEL 

Lugar. LNA • JESUS MARIA Area Geográfica: 2 Factor de Zona: 1.00 
--

CODIGO DESCRPCION Unidad CANTDAD UNITARIO PARCIAL TOTAL 

$ $ s 
--

0210020 ALAMBRE NEGRO Nro.16 KG 0.0600 0.71 0.04 
0301010 FIERRO CORRUGADO 5/8" KG 1.0700 0.40 0.43 0.47 

4701010 CAPATI\Z. H-H 0.0036 3.00 0.01 

4702010 OPERARIO H-H 0.0364 2.40 0.09 

4703010 OFICIAL H-H 0.0364 2.16 0.08 0.18 

TOTAL: 0.65 

(ANALISIS) 0518351 COLUMNAS.- CONCRETO 280 KG/CM 2 M3 

0405010 ARENA GRUESA M3 0.4200 6.29 2.64 

0505010 PIEDRA CHANGADA DE 1/2" Y 3/4" M3 0.8500 10.00 8.50 

2101010 CEMENTO PORll.AND TIPO 1 BL 10.6600 4.49 47.86 

3911010 AGUA M3 0.1840 1.43 0.26 59.26 

4701010 CAPATAZ H-H 0.1333 3.00 0.40 

4702010 OPERARIO H-H 1.3333 2.40 3.20 

4703010 OFICIAL H-H 1.3333 2.16 2.88 

4704010 PEON H-H 6.6667 1.94 12.93 19.41 

4950050 MEZCLADORA DE CONC.(TAMBOR) 11 P3, 22 HP H-M 0.6700 4.29 2.87 

4950120 VIBRADOR A GASOLINA í 1 3/4", 4 HP H-M 0.6700 1.43 0.96 3.83 

TOTAL: 82.50 

(ANAUSIS) 0518401 COLUMNAS.-ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 

0210010 ALAMBRE NEGRO Nro. 8 KG 0.2000 0.71 0.14 

0220010 CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4" KG 0.2000 0.71 0.14 

4301010 MADERA TORNILLO P2 13.3600 0.63 8.42 8.70 

4701010 CAPATAZ H-H 0.0667 3.00 0.20 

4702010 OPERARIO H-H 0.6667 2.40 1.60 

4703010 OFICIAL H-H 0.6667 2.16 1.44 3.24 

4810010 HERRAMIENTA %M.O. 2.00 3.24 0.06 0.06 

TOTAL: 12.00 

(ANALISIS) 0518611 COLUMNAS.· ACERO DE REFUERZO, FIERRO 518 KG 

0210020 ALAMBRE NEGRO Nro.16 KG 0.0600 0.71 0.04 

0301010 FIERRO CORRUGADO 5/8" KG 1.0700 0.40 0.43 0.47 

4701010 CAPATAZ H-H 0.0036 3.00 0.01 

4702010 OPERARIO H-H 0.0364 2.40 0.09 

4703010 OFICIAL H-H 0.0364 2.16 0.08 0.18 

TOTAL: 0.65 

(ANAUSIS) 0520301 VIGAS.· CONCRETO 210 KG/CM2 M3 

0405010 ARENA GRUESA M3 0.4770 6.29 3.00 

0505010 PIEDRA CHANGADA DE 1/2" Y 3/4" M3 0.8500 10.00 8.50 

2101010 CEMENTO PORll.AND TIPO 1 BL 9.7400 4.49 43.73 

3911010 AGUA M3 0.1840 1.43 0.26 55.49 

4701010 CAPATAZ H-H 0.1067 3.00 0.32 

4702010 OPERARIO H-H 1.0667 2.40 2.56 

4703010 OFICIAL H-H 0.5333 2.16 1.15 

4704010 PEON H-H 10.6667 1.94 20.69 24.72 

4950050 MEZCLADORA DE CONC.(TAMBOR) 11 P3, 22 HP H-M 0.4000 4.29 1.72 

4950120 VIBRADOR A GASOLINA í 1 3/4", 4 HP H-M 0.4000 1.43 0.57 2.29 

TOTAL: 
82.50 

(ANAUSIS) 0520401 VIGAS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 

0210010 ALAMBRE NEGRO Nro. 8 KG 0.1000 0.71 0.07 

0220010 CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4" KG 0.1800 0.71 0.13 

4301010 MADERA TORNILLO P2 15.6000 0.63 9.83 10.03 

4701010 CAPATAZ H-H 0.0800 3.00 0.24 

4702010 OPERARIO H-H 0.8000 2.40 1.92 

4703010 OFICIAL H-H 0.8000 2.16 1.73 3.89 

4810010 HERRAMIENTA %M.O. 2.00 3.89 0.08 0.08 
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J.E. CONSTRUCCIONES GENERALES S.A. 

Fecha: 23/09/1999 
Construc.Soft 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS SETIEMBRE.1999 

OBRA: 100-RAMPA CARRY BOYS CON SOTANO DE PRIMER NIVEL 

Lugar. LNA • JESUS MARIA Area Geogrffica: 2 Factor de Zona: 1.00 
--

CODIGO DESCRPCION Unidad CANTDAD UNITARIO PARCIAL TOTAL 
$ $ $ 

--

TOTAL: 14.00 

(ANAUSIS) 0520611 VIGAS.- ACERO DE REFUERZO, FERRO 5/8'' KG 
0210020 ALAMBRE NEGRO Nro.16 KG 0.0600 0.71 0.04 
0301010 FIERRO CORRUGADO 5/8'' KG 1.0700 0.40 0.43 0.47 
4701010 CAPATAZ. H-H 0.0036 3.00 0.01 
4702010 OPERARIO H-H 0.0364 2.40 0.09 
4703010 OFICIAL H-H 0.0364 2.16 0.08 0.18 

TOTAL: 0.65 

(ANAUSIS) 0522301 LOSAS MACIZAS.-CONCRETO 210 KG/CM2 M3 
0405010 ARENA GRUESA M3 0.4210 6.29 2.65 
0505010 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" Y 3/4" M3 0.8500 10.00 8.50 
2101010 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 BL 9.7400 4.49 43.73 
3911010 AGUA M3 0.1840 1.43 0.26 55.14 

4701010 CAPATAZ. H-H 0.0800 3.00 0.24 

4702010 OPERARIO H-H 0.8000 2.40 1.92 

4703010 OFICIAL H-H 0.4000· 2.16 0.86 

4704010 PEON H-H 9.6000 1.94 18.62 21.64 

4950050 MEZCLADORA DE CONC.(TAMBOR) 11 P3, 22 HP H-M 1.0000 4.29 4.29 

4950120 VIBRADOR A GASOLINA í 1 3/4", 4 HP H-M 1.0000 1.43 1.43 5.72 

TOTAL: 82.50 

(ANAUSIS) 0522351 LOSAS MACIZAS.-CONCRETO 280 KG/CM2 M3 

0405010 ARENA GRUESA M3 0.4200 6.29 2.64 

0505010 PIEDRA CHANGADA DE 1/2" Y 3/4" M3 0.8500 10.00 8.50 

2101010 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 BL 9.7400 4.49 43.73 

3911010 AGUA M3 0.1840 1.43 0.26 55.13 

4701010 CAPATAZ. H-H 0.0800 3.00 0.24 

4702010 OPERARIO H-H 0.8000 2.40 1.92 

4703010 OFICIAL H-H 0.4000 2.16 0.86 

4704010 PEON H-H 4.0000 1.94 7.76 10.78 

4950050 MEZCLADORA DE CONC.(TAMBOR) 11 P3, 22 HP H-M 0.3200 4.29 1.37 

4950120 VIBRADOR A GASOLINA í 1 3/4", 4 HP H-M 0.3200 1.43 0.46 1.83 

TOTAL: 67.74 

(ANAUSIS) 0522401 LOSAS MACIZAS.· ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 

0210010 ALAMBRE NEGRO Nro. 8 KG 0.1000 0.71 0.07 

0220010 CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4" KG 0.2000 0.71 0.14 

4301010 MADERA TORNILLO P2 4.0000 0.63 2.52 2.73 

4701010 CAPATAZ. H-H 0.0816 3.00 0.24 

4702010 OPERARIO H-H 0.8163 2.40 1.96 

4703010 OFICIAL H-H 0.8163 2.16 1.76 

4704010 PEON H-H 1.6327 1.94 3.17 7.13 

4810010 HERRAMIENTA %M.O. 2.00 7.13 0.14 D.14 

TOTAL: 10.00 

(ANAUSIS) 0522402 LOSAS MACIZAS.· ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 

0210010 ALAMBRE NEGRO Nro. 8 KG 0.1000 0.71 0.07 

0220010 CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4" KG 0.2000 0.71 0.14 

4301010 MADERA TORNILLO P2 6.8500 0.63 4.32 4.53 

4701010 CAPATAZ H-H 0.0800 3.00 0.24 

4702010 OPERARIO H-H 0.8000 2.40 1.92 

4703010 OFICIAL H-H 0.8000 2.16 1.73 3.89 

4810010 HERRAMIENTA %M.O. 2.00 3.89 0.08 0.08 

TOTAL: 
8.50 

(ANAUSIS) 0522611 LOSAS MACIZAS.-ACERO REFUERZO, Fe 5/8" KG 

0210020 ALAMBRE NEGRO Nro.16 KG 0.0600 0.71 0.04 

Página: 7 



J.E. CONSTRUCCIONES GENERALES S.A. 

Fecha: 23/09/1999 
Construc.Soft 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS SETIEMBRE.1999 

OBRA: 100-RAMPA CARRY BOYS CON SOTANO DE PRIMER NIVEL 

Lugar: LNA • JESUS MARIA Area Geográfica: 2 Factor de Zona: 1.00 
--

·coDIGO DESCRFCION Unidad CANTDAD UNITARIO PARCIAL TOTAL 
$ $ $ 

--

0301010 FIERRO CORRUGADO 5/8" KG 1.0700 0.40 0.43 0.47 
4701010 CAPATAZ H-H 0.0036 3.00 0.01 
4702010 OPERARIO H-H 0.0364 2.40 0.09 
4703010 OFICIAL H-H 0.0364 2.16 0.08 0.18 

TOTAL: 0.65 

(ANALISIS) 0528201 ESCALERAS.-CONCRETO 175 KG/CM2 M3 
0405010 ARENA GRUESA M3 0.5100 6.29 3.21 
0505010 PIEDRA CHANGADA DE 1/2" Y 3/4" M3 0.7600 10.00 7.60 
2101010 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 BL 8.6600 4.49 38.88 

3911010 AGUA M3 0.1700 1.43 0.24 49.93 
4701010 CAPATAZ H-H 0.1133 3.00 0.34 
4702010 OPERARIO H-H 1.1331 2.40 2.72 
4703010 OFICIAL H-H 1.1331 2.16 2.45 
4704010 PEON H-H 12.4646 1.94 24.18 29.69 
4950050 MEZCLADORA DE CONC.(TAMBOR) 11 P3, 22 HP H-M 0.4000 4.29 1.72 
4950120 VIBRADOR A GASOLINA í 1 3/4", 4 HP H-M 0.4000 1.43 0.57 
4810010 HERRAMIENTA %M.O. 2.00 29.69 0.59 2.88 

TOTAL: 82.50 

(ANALISIS) 0528401 ESCALERAS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 
0210010 ALAMBRE NEGRO Nro. 8 KG 0.1000 0.71 0.07 
0220010 CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4" KG 0.0200 0.71 0.01 

4301010 MADERA TORNILLO P2 13.2400 0.63 8.34 8.42 

4701010 CAPATAZ H-H 0.1067 3.00 0.32 

4702010 OPERARIO H-H 1.0667 2.40 2.56 

4703010 OFICIAL H-H 1.0667 2.16 2.30 5.18 

4810010 HERRAMIENTA %M.O. 2.00 5.18 0.10 0.10 

TOTAL: 13.70 

(ANAUSIS) 0528611 ESCALERAS.· ACERO GRADO 60, FERRO 5/8 KG 
0210020 ALAMBRE NEGRO Nro.16 KG 0.0600 0.71 0.04 

0301010 FIERRO CORRUGADO 5/8" KG 1.0700 0.40 0.43 0.47 

4701010 CAPATAZ H-H 0.0036 3.00 0.01 

4702010 OPERARIO H-H 0.0364 2.40 0.09 

4703010 OFICIAL H-H 0.0364 2.16 0.08 0,18 

TOTAL: 0.65 

(ANAUSIS) 071201 O CASTUOS 20 TON • TPO 1 UN 
5680010 CASTILLOS TIPO 1- 20 TON UN 1.0000 100.00 100.00 

TOTAL: 100.00 

(ANALISIS) 0712020 CASTUOS 50 TON· TPO D UN 

5680020 CASTILLOS TIPO 11- 50 TON UN 1.0000 150.00 150.00 

TOTAL: 150.00 

(ANAUSIS) 0712030 CASTllOS 30 TON· TIPO m UN 

5680030 CASTILLOS TIPO 111 - 30 TON UN 1.0000 45.00 45.00 

TOTAL: 45.00 

(ANALISIS) 0712040 CASTUOS 20 TON· TPO rJ UN 

5680040 CASTILLOS TIPO r,¡ - 20 TON UN 1.0000 30.00 30.00 30.00 

TOTAL: 30.00 

(ANALISIS) 0901021 MURO DE LADRUO KK APAREJO SOGA M2 

0220010 CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4" KG 0.0110 0.71 0.01 

0405010 ARENA GRUESA M3 0.0290 6.29 0.18 
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J.E. CONSTRUCCIONES GENERALES S.A. 
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS SETIEMBRE.1999 

OBRA: 100-RAMPA CARRY BOYS CON SOTANO DE PRIMER NIVEL 

Lugar: LNA • JESUS MARIA Area Geográfica: 2 Factor de Zona: 1.00 
--

CODIGO DESCRFCION Unidad CANTDAD UNITARIO PARCIAL TOTAL 

$ $ $ 
--

1710010 LADRILLO KK (MANO) 9x14x24 CM UN 36.0000 0.15 5.40 
2101010 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 BL 0.2360 4.49 1.06 
4301010 MADERA TORNILLO P2 0.3300 0.63 0.21 6.86 
4701010 CAPARZ. H-H 0.0947 3.00 0.28 
4702010 OPERARIO H-H 0.9467 2.40 2.27 
4704010 PEON H-H 0.7574 1.94 1.47 4.02 

4810010 HERRAMIENTA %M.O. 3.00 4.02 0.12 0.12 

TOTAL: 11.00 

(ANALISIS) 1002012 TARRAJEO Ft40 EN MUROS tHERIOR Y/0 RAY M2 
0220010 CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4" KG 0.0100 0.71 0.01 
0405020 ARENA FINA M3 0.0200 7.14 0.14 

2101010 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 BL 0.1200 4.49 0.54 

4301010 MADERA TORNILLO P2 0.2000 0.63 0.13 

4310010 CEDRO P2 0.0200 1.57 0.03 0.85 

4701010 CAPATAZ. H-H 0.0794 3.00 0.24 

4702010 OPERARIO H-H 0.7937 2.40 1.90 

4704010 PEON H-H 0.4762 1.94 0.92 3.06 

4810010 HERRAMIENTA %M.O. 3.00 3.06 0.09 0.09 

TOTAL: 4.00 

(ANALISIS) 1203200 PISO PORCELANA TO 30'30 M2 

2101010 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 BL 0.0800 4.49 0.36 

2410050 CERAMICO PORCELANA TO 30 x 30 M2 1.0500 27.62 29.00 29.36 

4701010 CAPATAZ. H-H 0.1000 3.00 0.30 

4702010 OPERARIO H-H 1.0000 2.40 2.40 

4704010 PEON H-H 1.0000 1.94 1.94 4.64 

TOTAL: 34.00 

(ANALISIS) 1204012 PISO DE TERRAZO (C/CEMENTO BLANCO) M2 

0405020 ARENA FINA M3 0.0400 7.14 0.29 

4031010 MARMOLINA KG 5.0000 1.71 8.55 

4031020 GRANALLA BLANCA No. 04 KG 2.0000 2.86 5.72 

4031050 CEMENTO BLANCO KG 3.5000 1.17 4.10 18.66 

4701010 CAPATAZ. H-H 0.2000 3.00 0.60 

4702010 OPERARIO H-H 2.0000 2.40 4.80 

4704010 PEON H-H 1.0000 1.94 1.94 7.34 

TOTAL: 26.00 

(ANALISIS) 1210014 PISO DE CONCRETO 4" · re= 175 KG/CM2 M3 

0405010 ARENA GRUESA M3 0.1500 6.29 0.94 

0405020 ARENA FINA M3 0.5500 7.14 3.93 

0505010 PIEDRA CHANGADA DE 1/2" Y 3/4" M3 0.7070 10.00 7.07 

2101010 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 BL 8.2500 4.49 37.04 48.98 

4701010 CAPATAZ. H-H 0.0372 3.00 0.11 

4702010 OPERARIO H-H 1.4884 2.40 3.57

4703010 OFICIAL H-H 0.7442 2.16 1.61

4704010 PEON H-H 4.4651 1.94 8.66

4710010 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO H-H 0.3721 2.40 0.89 14.84 

4950050 MEZCLADORA DE CONC.(TAMBOR) 11 P3, 22 HP H-M 0.3721 4.29 1.60

4950110 VIBRADOR A GASOLINA í 1 1/4", 4 HP H-M 0.3721 1.57 0.58 2.18 

TOTAL: 
66.00 

(ANALISIS) 1210112 ACABADO PISO DE CEMENTO PULDO 2'' M2 

0405010 ARENA GRUESA M3 0.0540 6.29 0.34 

2101010 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 BL 0.5280 4.49 2.37 

4310010 CEDRO P2 0.1300 1.57 0.20 2.91 

4701010 CAPATAZ. H-H 0.0193 3.00 0.06 

4702010 OPERARIO H-H 0.1928 2.40 0.46 

4703010 OFICIAL H-H 0.0964 2.16 0.21 
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS SETIEMBRE.1999 

OBRA: 100 - RAMPA CARRY BOYS CON SOT ANO DE PRIMER NIVEL 

Lugar: LIIIA • JESUS MARIA Area Geográfica: 2 Factor de Zona: 1.00 
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COOIGO DESCRPCK>N Unidad CANTDAD UNITARK> PARCIAL TOTAL 
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--

4704010 PEON H-H 0.5783 1.94 1.12 1.85 

4950030 MEZCLADORA DE CONC.(TAMBOR) 7 P3, 18 HP H-M 0.0700 2.86 0.20 
4810010 HERRAMIENTA %M.O. 2.00 1.85 0.04 0.24 

TOTAL: 5.00 

(ANAUSIS) 1308030 CONTRAZ. CERAMICO 30x30 HERMES PEORA ML 

0405020 ARENA FINA M3 0.0030 7.14 0.02 

2101010 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 BL 0.0220 4.49 0.10 

2410060 CERAMICO HERMES PIEDRA 30x30 M2 0.2000 48.57 9.71 

3001010 PORCELANA BLANCA KG 0.0370 0.57 0.02 

3001020 OCRE KG 0.0150 4.29 0.06 9.91 

4701010 CAPATAZ H-H 0.0920 3.00 0.28 

4702010 OPERARIO H-H 0.9195 2.40 2.21 

4704010 PEON H-H 0.2759 1.94 0.54 3.03 

4810010 HERRAMIENTA %M.O. 2.00 3.03 0.06 0.06 

TOTAL: 13.00 

(ANAUSIS) 1401210 ZOCALO CERAMICO OLIIIPO HERA 20x30 M2 

2101010 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 BL 0.0820 4.49 0.37 

2410070 CERAMICO OLIMPO HERA 20x30 M2 1.0500 24.43 25.65 

3001010 PORCELANA BLANCA KG 0.2000 0.57 0.11 26.13 

4701010 CAPATAZ H-H 0.1600 3.00 0.48 

4702010 OPERARIO H-H 1.6000 2.40 3.84 

4704010 PEON H-H 0.8000 1.94 1.55 5.87 

TOTAL: 32.00 

(ANALISIS) 1510010 ENCHAPE MARMOL ML 

4030010 MARMOL TRAVERTINO ESP. 2 CM M2 0.7000 75.75 53.03 53.03 

4701010 CAPATAZ H-H 0.6667 3.00 2.00 

4702010 OPERARIO H-H 6.6667 2.40 16.00 

4703010 OFICIAL H-H 6.6667 2.16 14.40 32.40 

3701170 ESMERIL DE BANCO 1 HP H-M 6.6667 1.29 8.60 

4810010 HERRAMIENTA %M.O. 3.00 32.40 0.97 9.57 

TOTAL: 95.00 

(ANAUSIS) 1601020 FORJADO GRADAS Ct'REF. L 2''x2''x3/16 ML 

0405020 ARENA FINA M3 0.0150 7.14 0.11 

2101010 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 BL 0.1230 4.49 0.55 

3911010 AGUA M3 0.0040 1.43 0.01 

5110070 ANGULO FIERRO 3/16" x 2" x 2" x 6 m LONG UN 0.2000 7.14 1.43 2.10 

4701010 CAPATAZ H-H 0.1270 3.00 0.38 

4702010 OPERARIO H-H 1.2698 2.40 3.05 

4703010 OFICIAL H-H 1.2698 2.16 2.74 

4704010 PEON H-H 0.6349 1.94 1.23 7.40 

TOTAL: 
9.50 

(ANAUSIS) 1601021 FORJADO GRADAS ESTABLIZADORES ML 

0405020 ARENA FINA M3 0.0170 7.14 0.12 

2101010 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 BL 0.1230 4.49 0.55 

3911010 AGUA M3 0.0050 1.43 0.01 

5110070 ANGULO FIERRO 3/16" x 2" x 2" x 6 m LONG UN 0.2000 7.14 í.43 2.11 

4701010 CAPATAZ H-H 0.2015 3.00 0.60 

4702010 OPERARIO H-H 2.0151 2.40 4.84 

4704010 PEON H-H 1.0076 1.94 1.95 7.39 

TOTAL: 
9.50 

(ANAUSIS) 1601112 REVEST. e/CEMENTO Pt'RECBR TERRAZO ML 

0405020 ARENA FINA M3 0.0130 7.14 0.09 

2101010 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 BL 0.1030 4.49 0.46 
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OBRA: 100 - RAMPA CARRY BOYS CON SOTANO DE PRIMER NIVEL 

Lugar: LNA • JESUS MARIA Area Geográfica: 2 Factor de Zona: 1.00 
--
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--

4310010 CEDRO P2 0.1400 1.57 0.22 o.n

4701010 CAPATAl. H-H 0.0800 3.00 0.24 
4702010 OPERARIO H-H 0.8000 2.40 1.92 
4704010 PEON H-H 0.4000 1.94 0.78 2.94 

4950030 MEZCLADORA DE CONC.(TAMBOR) 7 P3, 18 HP H-M 0.0800 2.86 0.23 
4810010 HERRAMIENTA %M.O. 2.00 2.94 0.06 0.29 

TOTAL: 4.00 

(ANAUSIS) 1801562 PTA.CN CfTABLEROS MADERA M2 
0220010 CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4" KG 0.0400 0.71 0.03 
3901210 LIJA PARA MADERA UN 1.0000 0.29 0.29 
3901370 COLA SINTETICA GL 0.1100 5.71 0.63 
4310010 CEDRO P2 90.0000 1.57 141.30 
5445010 LACA SELLADORA GAL 0.1830 12.86 2.35 
5445100 LACA A LA PIROXILINA GAL 0.1000 10.00 1.00 145.60 
4701010 CAPATAZ. H-H 0.6723 3.00 2.02 
4702010 OPERARIO H-H 6.7227 2.40 16.13 
4703010 OFICIAL H-H 6.7227 2.16 14.52 
4704010 PEON H-H 6.7227 1.94 13.04 45.71 
4810010 HERRAMIENTA %M.O. 40.88 45.71 18.69 18.69 

TOTAL: 210.00 

(ANAUSIS) 1805010 DIVISIONES DE BAÑO CON FORMICA M2 
3001410 FORMICA 1.2x2.4 UND 2.9845 21.43 63.96 63.96 

4701010 CAPATAZ. H-H 0.4211 3.00 1.26 
4702010 OPERARIO H-H 4.2105 2.40 10.11 
4703010 OFICIAL H-H 8.4211 2.16 18.19 29.56 
3701990 HERRAMIENTAS %M.O. 5.00 29.56 1.48 1.48 

TOTAL: 95.00 

(ANAUSIS) 1914010 BARANDAS METALICAS DE FERRO 2'' 
3010100 SOLDADURA KG 0.7000 3.00 2.10 
5120010 PLATINA DE FIERRO 1/8" x 3/4" x 6 M. UN 0.4000 2.86 1.14 
6350080 TUBO DE FIERRO 2" x 3.0 MTS ML 0.4430 10.71 4.74 
6355020 TUBERIA DE FIERRO GAL V. 3/4" x 6 M UN 0.5000 3.57 1.79 9.n

4701010 CAPATAZ. H-H 1.4286 3.00 4.29 
4702010 OPERARIO H-H 1.4286 2.40 3.43 
4703010 OFICIAL H-H 1.4286 2.16 3.09 
4704010 PEON H-H 1.4286 1.94 2.77 13.58 
4960390 SOLO. ELEC. MONOF. AL T. Y CONT. 350 AMP H-M 1.4286 2.43 3.47 
3701990 HERRAMIENTAS %M.O. 5.00 13.58 0.68 4.15 

TOTAL: 27.50 

(ANAUSIS) 1914020 PROTECTORES DE SARDNEL TUBO 1 1/2" ML 
3010100 SOLDADURA KG 0.2040 3.00 0.61 
5415200 PINTURA ESMALTE GAL 0.0150 10.00 0.15 
5420010 PINTURA ANTICORROSIVA GAL 0.1000 8.86 0.89 
6350080 TUBO DE FIERRO 2" x 3.0 MTS ML 0.4000 10.71 4.28 5.93 

4701010 CAPATAZ. H-H 0.1044 3.00 0.31 
4702010 OPERARIO H-H 1.0444 2.40 2.51 

4703010 OFICIAL H-H 1.0444 2.16 2.26 
4704010 PEON H-H 1.0444 1.94 2.03 7.11 

3701990 HERRAMIENTAS %M.O. 5.00 7.11 0.36 0.36 

TOTAL: 13.40 

(ANAUSIS) 1920012 VENTANA C/MALLA METAL, COCADA 1"x1" M2 
3010010 ELECTRODO TIPO 6012 KG 0.1000 1.71 0.17 

4605030 MALLA DE ALAMBRE GALV. 1 1/2" x 1 1/2" M2 1.5000 3.57 5.36 
5415200 PINTURA ESMALTE GAL 0.1000 10.00 1.00 

5420010 PINTURA ANTICORROSIVA GAL 0.1020 8.86 0.90 7.43 
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4701010 CAPATAZ H-H 0.2286 3.00 0.69 
4702010 OPERARIO H-H 2.2857 2.40 5.49 
4703010 OFICIAL H-H 2.2857 2.16 4.94 
4704010 PEON H-H 0.6857 1.94 1.33 12.45 
4810010 HERRAMIENTA %M.O. 17.00 12.45 2.12 2.12 

TOTAL: 22.00 

(ANALISIS) 1921010 REJWS DE FERRO E=020, PL 1 1/2"x3/16 ML 
3010100 SOLDADURA KG 0.1730 3.00 0.52 
5110010 ANGULO FIERRO 1/8'' x 3/4" x 3/4" x 6 m UN 0.3500 2.71 0.95 
5110020 ANGULO FIERRO 1/8" x 1" x 1" x 6 m UN 0.5000 3.86 1.93 
5120030 PLATINA DE FIERRO 3/16" x 1" x 6 M. UN 2.0000 3.86 7.72 11.12 
4701010 CAPATAZ H-H 0.4396 3.00 1.32 
4702010 OPERARIO H-H 4.3956 2.40 10.55 
4703010 OFICIAL H-H 4.3956 2.16 9.49 
4704010 PEON H-H 4.3956 1.94 8.53 29.89 
3701990 HERRAMIENTAS %M.O. 10.00 29.89 2.99 2.99 

TOTAL: 44.00 

(ANAUSIS) 1921020 REJWS DE FERRO E=025, PL 1 112"x3/1 ML 
3010100 SOLDADURA KG 0.1000 3.00 0.30 
5110010 ANGULO FIERRO 1/8" x 3/4" x 3/4" x 6 m UN 0.5000 2.71 1.36 
5110050 ANGULO FIERRO 3/16" x 1" x 1" x6 m UN 0.4550 4.00 1.82 
5120010 PLATINA DE FIERRO 1/8" x 3/4" x 6 M. UN 3.0000 2.86 8.58 
5415200 PINTURA ESMALTE GAL 0.1000 10.00 1.00 
5420010 PINTURA ANTICORROSIVA GAL 0.1000 8.86 0.89 13.95 
4701010 CAPATAZ H-H 0.6957 3.00 2.09 
4702010 OPERARIO H-H 6.9565 2.40 16.70 
4703010 OFICIAL H-H 6.9565 2.16 15.03 
4704010 PEON H-H 6.9565 1.94 13.50 47.32 

3701990 HERRAMIENTAS %M.O. 10.00 47.32 4.73 4.73 

TOTAL: 66.00 

(ANAUSIS) 2001021 BISAGRA ALUMN. DE 3" PESADA EN PUERTA PZA 
2625040 BISAGRA 3" UND 1.0000 2.02 2.02 2.02 

4702010 OPERARIO H-H 0.2000 2.40 0.48 0.48 

TOTAL: 2.50 

(ANALISIS) 2002102 CERRADURA PERW P/PUERTAS tHER. PZA 
2605200 CHAPA EMBUTIR C/DOBLE TAMBOR Y PERILLA UND 1.0000 14.97 14.97 14.97 

4702010 OPERARIO H-H 1.6000 2.40 3.84 3.84 

4810010 HERRAMIENTA %M.O. 5.00 3.84 0.19 0.19 

TOTAL: 19.00 

(ANAUSIS) 2102010 ESPEJOS BISELADOS M2 
7961100 ESPEJO SEGUN DISEÑO UNN 1.0000 74.00 74.00 

TOTAL: 74.00 

(ANAUSIS) 2201132 Pt4T\JRA EN MUROS NT .U TEX LAVABLE M2 

3901210 LIJA PARA MADERA UN 0.2000 0.29 0.00 

4301010 MADERA TORNILLO P2 0.1800 0.63 0.11 

5401050 PINTURA LA TEX TIPO VENCELA TEX GAL 0.0800 10.00 0.80 

5511020 IMPRIMANTE PARA MUROS GLN 0.0200 3.43 0.07 1.04 

4702010 OPERARIO H-H 0.4278 2.40 1.03 

4704010 PEON H-H 0.4278 1.94 0.83 1.86 

TOTAL: 2.90 

(ANALISIS) 2401052 NODORO CIR.UXOMETRO NAC. BLANCO PZA 
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1005102 INODORO CON FLUXOMETRO UNO 1.0000 152.26 152.26 152.26 
4701010 CAPATAZ. H-H 0.2667 3.00 0.80 
4702010 OPERARIO H-H 2.6667 2.40 6.40 
4704010 PEON H-H 2.6667 1.94 5.17 12.37 
4810010 HERRAMIENTA %M.O. 3.00 12.37 0.37 0.37 

TOTAL: 165.00 

(ANAUSIS) 2401220 URt4ARIO Cn=L.UXOMETRO BLANCO PZA 
1005112 URINARIO CON FLUXOMETRO UNO 1.0000 165.88 165.88 165.88 
4701010 CAPATAZ. H-H 0.4000 3.00 1.20 

4702010 OPERARIO H-H 4.0000 2.40 9.60 

4704010 PEON H-H 4.0000 1.94 7.76 18.56 
4810010 HERRAMIENTA %M.O. 3.00 18.56 0.56 0.56 

TOTAL: 185.00 

(ANAUSIS) 2402040 LA VA TORIO OVALt4 SONET PZA 
1005210 LA VA TORIO OVALIN SON ET BLANCO UNO 1.0000 82.26 82.26 82.26 
4701010 CAPATAZ. H-H 0.2667 3.00 0.80 

4702010 OPERARIO H-H 2.6667 2.40 6.40 

4704010 PEON H-H 2.6667 1.94 5.17 12.37 
4810010 HERRAMIENTA %M.O. 3.00 12.37 0.37 0.37 

TOTAL: 95.00 

(ANAUSIS) 2514010 t4STALACION SANITARIA GLB 
7300010 INSTALACION SANITARIA GLB 1.0000 2,586.50 2,586.50 

TOTAL: 2,586.50 

(ANAUSIS) 2925021 t4STALACION 8.ECTRICA GLB 
7400010 INSTALACION ELECTRICA GLB 1.0000 961.00 961.00 

TOTAL: 961.00 
--

6,991.12 

Página: 13 



J.E. CONSTRUCCIONES GENERALES S.A. 

Fecha: 23/09/1999 
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CODIGO DESCRPCION Unidad CANTDAD UNITARIO TOTAL 
$ $ 

--

MATERIAL 

0105010 ACEITE MOTOR PETROLERO GRADO 30 GAL 18.15 7.14 129.57 
0210010 ALAMBRE NEGRO Nro. 8 KG 90.23 0.71 64.06 

0210020 ALAMBRE NEGRO Nro.16 KG 1,071.48 0.71 760.75 
0220010 CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4" KG 180.34 0.71 128.04 
0301010 FIERRO CORRUGADO 5/8" KG 19,230.03 0.40 7,692.01 
0405010 ARENA GRUESA M3 104.62 6.29 658.05 
0405020 ARENA FINA M3 12.07 7.14 86.16 
0505010 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" Y 3/4" M3 195.16 10.00 1,951.60 
0510010 PIEDRA MEDIANA (MAX. 4") M3 64.75 7.43 481.08 
0510020 PIEDRA GRANDE (MAX. 8") M3 3.28 7.43 24.39 
1005102 INODORO CON FLUXOMETRO UNO 4.00 152.26 609.04 
1005112 URINARIO CON FLUXOMETRO UNO 2.00 165.88 331.76 
1005210 LAVATORIO OVALIN SONET BLANCO UNO 4.00 82.26 329.04 
1710010 LADRILLO KK (MANO) 9x14x24 CM UN 1,468.80 0.15 220.32 
2101010 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 BL 3,017.57 4.49 13,548.88 
2410050 CERAMICO PORCELANATO 30 x 30 M2 21.37 27.62 590.15 
2410060 CERAMICO HERMES PIEDRA 30x30 M2 6.93 48.57 336.45 
2410070 CERAMICO OLIMPO HERA 20x30 M2 71.61 24.43 1,749.33 
2605200 CHAPA EMBUTIR C/OOBLE TAMBOR Y PERILLA UNO 2.00 14.97 29.94 
2625040 BISAGRA 3" UNO 6.00 2.02 12.12 
3001010 PORCELANA BLANCA KG 14.37 0.57 8.19 
3001020 OCRE KG 0.48 4.29 2.08 
3001100 CAL BL 0.84 2.00 1.68 
3001410 FORMICA 1.2x2.4 UNO 10.74 21.43 230.26 
3010010 ELECTRODO TIPO 6012 KG 0.23 1.71 0.40 
3010100 SOLDADURA KG 20.24 3.00 60.72 
3801010 HORMIGON M3 176.71 5.71 1,008.99 
3901050 HOJA DE SIERRA UN 3.90 1.00 3.90 
3901210 LIJA PARA MADERA UN 17.52 0.29 5.08 
3901280 CORDEL KG 31.26 0.86 26.88 
3901370 COLA SINTETICA GL 0.22 5.71 1.26 
3911010 AGUA M3 67.66 1.43 96.76 
3911020 AGUA GLB 1.00 200.00 200.00 
3911040 OESAGUE GLB 1.00 90.00 90.00 
3911050 ENERGIA PARA CONSTRUCCION GLB 1.00 200.00 200.00 
3922010 ALQUILER DE PANELES 1.2x2.40 UN 90.00 9.00 810.00 
4030010 MARMOL TRAVERTINO ESP. 2 CM M2 2.31 75.75 175.00 
4031010 MARMOLINA KG 173.25 1.71 296.26 
4031020 GRANALLA BLANCA No. 04 KG 69.30 2.86 198.20 
4031050 CEMENTO BLANCO KG 121.43 1.17 142.07 
4301010 MADERA TORNILLO P2 7,113.32 0.63 4,481.39 

4310010 CEDRO P2 205.22 1.57 322.20 

4401010 TRIPLA Y LUPUNA 4 mm x 4' x 8' UN 5.00 6.29 31.45 

4605030 MALLA DE ALAMBRE GALV. 1 1/2" x 1 1/2" M2 3.53 3.57 12.60 

5110010 ANGULO FIERRO 1/8" x 3/4" x 3/4" x 6 m UN 1.95 2.71 5.29 

5110020 ANGULO FIERRO 1/8" x 1" x 1" x 6 m UN 2.50 3.86 9.65 

5110050 ANGULO FIERRO 3/16" x 1" x 1" x 6 m UN 0.18 4.00 0.73 

5110070 ANGULO FIERRO 3/16" x 2" x 2" x 6 m LONG UN 3.39 7.14 24.24 

5120010 PLATINA DE FIERRO 1/8" x 3/4" x 6 M. UN 7.58 2.86 21.67 

5120030 PLATINA DE FIERRO 3/16" x 1" x 6 M. UN 10.00 3.86 38.60 

5301010 PETROLEO DIESEL No. 2 GAL 43.25 2.14 92.55 

5320010 GRASA LB 5.39 2.29 12.34 

5401050 PINTURA LA TEX TIPO VENCELA TEX GAL 6.00 10.00 60.00 

5415200 PINTURA ESMALTE GAL 0.88 10.00 8.75 

5420010 PINTURA ANTICORROSIVA GAL 4.30 8.86 38.08 

5445010 LACA SELLADORA GAL 0.37 12.86 4.70 

5445100 LACA A LA PIROXILINA GAL 0.20 10.00 2.00 

5511020 IMPRIMANTE PARA MUROS GLN 1.53 3.43 5.25 

6350080 TUBO DE FIERRO 'l' x 3.0 MTS ML 23.07 10.71 247.04 

6355020 TUBERIA DE FIERRO GALV. 3/4" x 6 M UN 8.02 3.57 28.64 

7300010 INSTALACION SANITARIA GLB 1.00 2,586.50 2,586.50 

7400010 INSTALACION ELECTRICA GLB 1.00 961.00 961.00 

7961100 ESPEJO SEGUN DISEÑO UNN 2.00 74.00 148.00 
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J.E. CONSTRUCCIONES GENERALES S.A. 

Fecha: 23I09/1999 
Construc.Soft 

CONSOLIDADO DE RECURSOS SETIEMBRE.1999 

OBRA: 100 • RAMPA CARRY BOYS CON SOTANO DE PRNER NIVEL 

--

CODIGO DESCRPCION Unidad CANTllAD UNITARIO TOTAL 

$ $ 
--

Total ... 42,433.14 

MANO DE OBRA 
4701010 CAPATAZ. H-H 401.01 3.00 1,203.04 

4702010 OPERARIO H-H 2,754.88 2.40 6,611.70 

4703010 OFICIAL H-H 2,148.22 2.16 4,640.16 
4704010 PEON H-H 4,619.21 1.94 8,961.27 

4705010 TOPOGRAFO H-H 6.30 2.40 15.12 

4710010 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO H-H 5.56 2.40 13.35 

4710050 OPERADOR DE EQUIPO PESADO H-H 69.41 2.40 166.59 

Total... 21,611.23 

EQUPOS Y HERRAMENTAS 
3701170 ESMERIL DE BANCO 1 HP H-M 22.00 1.29 28.38 

4905050 COMP. NEUMATICA - 93 HP -335/375 PCM H-M 64.41 14.29 920.49 

4905230 MARTILLO NEUMATICO -25/29 KG H-M 84.08 5.71 480.07 

4910010 CARGADOR $/ORUGAS-50n9 HP-0. 7/1.30 Y3 H-M 24.41 21.43 523.10 

4920330 PALA HIDRAULICA -1 YD3 H-M 68.49 20.00 1,369.74 

4950030 MEZCLADORA DE CONC.(TAMBOR) 7 P3, 18 HP H-M 124.71 2.86 356.67 

4950050 MEZCLADORA DE CONC.(TAMBOR) 11 P3, 22 HP H-M 106.74 4.29 457.90 

4950110 VIBRADOR A GASOLINA i 1 1/4", 4 HP H-M 5.54 1.57 8.70 

4950120 VIBRADOR A GASOLINA í 1 3/4", 4 HP H-M 201.91 1.43 288.73 

4960390 SOLO. ELEC. MONOF. AL T. Y CONT. 350 AMP H-M 22.85 2.43 55.52 

4965030 CAMION VOLQUETE 4x2, 140/210 HP, 6 M3 H-M 131.97 22.86 3,016.92 

4975120 TEODOLITO Y MIRA H-M 2.35 1.43 3.36 

5680010 CASTILLOS TIPO 1 -20 TON UN 18.00 100.00 1,800.00 

5680020 CASTILLOS TIPO 11- 50 TON UN 13.00 150.00 1,950.00 

5680030 CASTILLOS TIPO 111-30 TON UN 26.00 45.00 1,170.00 

5680040 CASTILLOS TIPO IV - 20 TON UN 36.00 30.00 1,080.00 

3701990 HERRAMIENTAS (%) 0.24 21,611.23 52.16 

4810010 HERRAMIENTA (%) 1.06 21,611.23 228.37 

Total... 13,790.11 
--

77,834.48 
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4.02.04 Programación de obra. 



Id 10 l Nombre de tarea
Trazo y replanteo

2 Demolición de losa, muro, etc.

3 Demolición losa eje 411-K

4 Excavac. A Nivel sup. Zapat Existente

5 Reubicación en tramo 1

6 Reubicación en tramo 11

7 Reubicación en tramo 111

8 Reubicación en tramo IV

9 Excavación y ehm1nac1ón masiva

10 Calzadura de cimientos comdos

11 Calzadura de zapatas

12 Muros de contención

13 Losa maciza y vigas (ejes 3-6 / I-M)

14 1 Fragua e¡es 3-6 / I-M 

Proyecto: Crono_rampacarryboys_EWo 
Fecha: ju 23/09/99 
Hecho por: R.D.U. 

1 Duración 1 

Tarea 

División 

Progreso 

Hito 

1 dia 

4 dias 

1 dia 

4 dias 

7 dias 

7 dias 

7 días 

7 dias 

33 días 

15 días 

16 días 

22 días 

4 días 

5 dlas 

CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA 

RAMPA CARRY BOYS CON SOTANO DE PRIMER NIVEL 

Comienzo 1 Fin 1 
vi 24109/99 vi 24109/99 

sá 25/09/99 ma 28/09/99 

ma 26/10/99 ma 26/10/99 

vi 24109/99 lu 27/09/99 

ma 28/09/99 lu 04110/99 

ma 05/10/99 lu 11/10/99 

ma 12110/99 lu 18/10/99 

ma 19/10/99 lu 25/10/99 

sá 25/09/99 mi 27/10/99 

ma 28/09/99 ma 12110/99 

ma 28/09/99 m1 13110/99 

ma 05/10/99 ma 26/10/99 

ma 26/10/99 vi 29/10/99 

sá 30/10/99 rT1I 03111/99 

• 

'99 
J 

T 

Resumen 

Tarea resumida 

División resumida 

Hito resumido 

03 oct '99 
V s 

17 oct '99 
D 

31 oct '99 
L I M 

-- --+----- - -- -

L.__J. 

• • Progreso resumido
-------·""" 

Tareas externas 
L. 

Resumen del proyecto 

Página 1 

14 nov '99 
M \ J 

28 nov '99 
V 



CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA 

RAMPA CARRY BOYS CON SOTANO DE PRIMER NIVEL 

1 Nombre de tarea 1 Duración l Comienzo 1 
'99 \ 03 oct '99 l 17 oct '99 l 31 oct '99 l 14 nov '99 \ 28 nov '99 

Id 11 Fin J 1 V 1 s 1 D 1 L 1 M 1 M 1 J 1 V 

Losa en rampa (ejes 1-3 / I-M) 3 días sá 30/10/99 lu 01/11/99 : ""'' : 15 
- 116 Fragua ejes 1-3 / I-M 5 días ma 02/11/99 sá 06111/99 

<------

o 17 Cimientos comdos 1 día do 07/11/99 do 07/11/99 

-

Ll 18 Albañilería 2 días lu 08/11/99 ma 09/11/99 

f.---
19 Relleno material propio en rampa 2 días do 07/11/99 lu 08/11/99 L¡ -
20 Sardinel y losa en rampa 4 días ma 09/11/99 vi 12/11/99 

�-----J 
21 Revoques y enlucidos 4 días sá 13/11/99 ma 16111/99 

L¡_J
22 Pisos y pavimentos 5 dias mi 17/11/99 do 21/11/99 

23 Contrazócatos 1 día m117/11/99 flll 17/11/99 
" -

24 Zócalos 3 días IU 18/11/99 sá 20/11/99 ...,. 

L_J -
25 _j Carpintería madera ( Fabricación) 8 dias lu 01/11/99 lu 08/11/99 : 

- : 1 26 Carpintería madera (1nstalac1ón) 2 días do 21/11/99 tu 22/11/99 

27 _j Carp1ntena metálica lfabncac1ón) 14 días lu 01/11/99 do 14/11/99 

28 Carp1ntena metálica ¡instalación) 3 días ma 23/11/99 JU 25/11/99 ..... : 

: L 

Tarea r Resumen • • Progreso resumido 
Proyecto: Crono_rampacarryboys_EWo División Tarea resumida Tareas externas Fecha: ju 23/09/99 
Hecho por: R.D.U. Progreso División resumida Resumen del proyecto 

Hito • Hito resumido o 
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CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA 

RAMPA CARRY BOYS CON SOTANO DE PRIMER NIVEL 

1 Nombre de tarea \ Duración I Comienzo \ 
'99 103 oct '99 l 17 oct '99 l 31 oct '99 l 14 nov '99 l 28 nov '99

Id 'l Fin J 1 V 1 s 1 D 1 L 1 M 1 M 1 J 1 V 
29 Cerrajería 1 dia ma 23/11/99 ma 23/11/99 ... 

LJ -
[ 

30 Aparatos sanitarios 2 días vi 26111/99 Sil 27/11/99 

31 ::.s Varios 15 días ju 18/11/99 ju 02112199 

1 
·�

1 
y � 

-

32 Pintura 3 días do 28/11/99 ma 30/11/99 

... --
y 

-

33 Artefactos eléctricos 2 días mi 01/12199 ju 02112199 

..--
y 34 Instalaciones eléctricas 35 días ju 14110/99 mi 17/11/99 

L _____ 
-

35 Instalaciones sanitarias 35 días ju 14110/99 mi 17/11/99 1 1 

Tarea ! l Resumen • • Progreso resumido
Proyecto: Crono_rampacarryboys_EWo División Tarea resumida Tareas externasFecha: ju 23/09/99 
Hecho por: R.D.U. Progreso División resumida Resumen de! proyecto

Hito • Hito resumido o 
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4.03 ACTIVIDADES DEL PROCESO CONSTRUCTIVO 

Las actividades del proceso constructivo para la obra de la 

referencia se realizaron tomado como base los parámetros 

anteriores y es la siguiente: 

a) Secuencia unitaria para prolongación de una zapata

columna.

a) Excavación para castillo tipo II en 1 er.

piso.

b) Solado para castillo tipo II en ler. piso.

c) Armado de castillo tipo II en ler piso;

tipo 111 en 2do. Y 3er. Piso.

d) Excavación para castillo tipo 11, ler.

Piso (si está contemplado).

e) Solado para castillo tipo II en ler. Piso

(si está contemplado).

f) Armado de castillo tipo II en ler. Piso y

tipo 111 en 2do. Y 3er. Piso ( sí está

contemplado).

g) Excavación para castillo tipo I en ler.

piso.

h) Solado para castillo tipo I en pnmer

piso.

i) Armado de castillo tipo I enler. Piso y

tipo IV en 2do. Y 3er. Piso.

j) Excavación para castillo tipo I en ler.

Piso (sí está contemplado).

k) Solado para castillo tipo I en 1 er. Piso

(sí está contemplado).

1) Armado para castillo tipo I en ler. Piso

y tipo IV en 2do. Y 3er. Piso (si está

contemplado).

m) Demolición de Zapatas.

n) Excavación en área de zapata demolida

hasta nivel de cimentación de nueva

zapata.



o) Eliminación de material excedente.

p) Solado en zapata nueva.

q) Armado de fierro en columnas y

zapatas.

r) Encofrado de zapatas.

s) Vaciado de zapatas.

t) Encofrado de columnas.

u) Vaciado de Columnas.

v) Desencofrado de columnas.

w) Curado de concreto.

b) Secuencia global para la prolongación de las 10 zapatas -

columnas.

Se ha separado el trabajo en tres etapas o tramos, las cuales 

se diferencian claramente pues antes del inicio de un nuevo 

tramo debe de concluirse totalmente todas las actividades 

unitarias del tramo anterior, para así tener la siempre la 

estructura totalmente asegurada. 

1.- Tramo - 1 

b. l) Apuntalamiento zapatas - columnas M-6

b.2) Apuntalamiento zapatas - columnas K-5

b.3) Apuntalamiento zapatas - columnas M-4

2.- Tramo - 2 

b.4) Apuntalamiento zapatas - columnas K-6

b.5) Apuntalamiento zapatas - columnas M-5

3.- Tramo - 3 

b-6) Apuntalamiento zapatas - columnas K-4

b-7) Apuntalamiento zapatas - columnas M-3

b-8) Apuntalamiento zapatas - columnas K-2



4.- Tramo - 4 

b-9) Apuntalamiento zapatas - columnas K-3

b-10) Apuntalamiento zapatas - columnas M-2

4.04 DESCRIPCION DEL PROCESO CONSTRUCTIVO 

4.04.01 Generalidades 

Para la ejecución de la referida obra se tuvo que ingeniar 

un sistema de apuntalamiento secuencial de la estructura 

por medio de castillos conformados por marcos rígidos 

tubulares de acero, las cuales soportaban una 

determinada carga, y en su conjunto cada castillo tenía 

una capacidad máxima de carga de acuerdo al tipo de 

armado de los mismos descritos en capítulo anterior. 

El sistema empleado para tal efecto fué de apuntalar la 

estructura sobre las vigas principales y secundarias 

adyacentes a las columnas con los castillos de 

apuntalamiento y convenientemente arriostrados de 

acuerdo a lo descrito en el capítulo anterior desde el 

primer nivel hasta el último nivel. 

La forma de apuntalamiento de la estructura es la descrita 

en el ítem 04.02 punto b, y se realizó de acuerdo al 

planteamiento descrito en ése ítem. 

Una vez arriostrados y colocados los castillos para una 

determinada zapata-columna de acuerdo a la secuencia 

planteada, se tuvo que dar inicio al proceso de liberación 

de la misma que no es otra cosa que la mencionada zapata 



- columna deje de trabajar como siempre lo ha hecho

desde su construcción hace 39 años y dejar paso a que los 

castillos de apuntalamiento se encarguen temporalmente 

de ese trabajo, hasta el momento en que nuevamente 

dicha zapata - columna pueda entrar en servicio, 

obviamente después que se haya prolongado la columna y 

construido la nueva zapata en su nueva posición y se 

encuentre con la resistencia necesaria para tal fin, esto se 

comprobó con el ensayo de resistencia a la compresión. 

La secuencia de liberación fué estrictamente controlado de 

acuerdo a lo descrito en el ítem 04.03, punto "b", 

inmediatamente a la liberación se procedió con terminar 

con las actividades secuenciales descritas en el ítem 04.03, 

punto "a". 

Se debe notar que antes de dar inicio a un tramo debe de 

haberse concluido totalmente la prolongación de las 

zapatas-columnas del tramo anterior. Esto fué para darle 

mayor seguridad a la estructura. 

4.04.02 Secuencia de trabajo empleado 

a) Se inicia con el movimiento de tierras del área de

trabajo con la excavación masiva y eliminación de

material del área de trabajo hasta el nivel superior de la

zapata, esto se realiza con un equipo adecuado y

maniobrable tal es el caso que se hizo con una

retroexcavadora J ohn Dere JD 31 O. Para ello además

se tuvimos que retirar los elementos extraños tales

como tabiquerías, cimentaciones superficiales, y todo lo

elemento que no era parte conformante de la estructura

del edificio.



b) Una vez preparado el terreno se inicia los trabajos

correspondientes con lo planificado en el tramo I, es

decir con el apuntalamiento de la columna - zapata,

M-6, la primera actividad en este tramo es la

excavación para el armado del castillo Tipo 11 (50 ton) 

en el primer piso, y los entrepisos siguientes (segundo 

al cuarto), con castillos tipo 111 (30 ton), luego de 

armado estos castillos se inicia con la secuencia para 

el castillo tipo I (20 ton) en el primer piso y tipo IV (20 

ton) en los demás entrepisos ( segundo al cuarto). 

c) Una vez concluido con el apuntalamiento de la zapata

- columna M-6 se continúa con el apuntalamiento de la

zapata - columna K-5 y M-4, respectivamente de 

acuerdo a lo descrito en el ,ítem 04.03, punto "b", 

teniendo cuidado que se debe de culminar el 

apuntalamiento de una zapata - columna en su 

totalidad para luego pasar a la siguiente, esto es para 

garantizar la estabilidad y los posibles asentamientos 

diferenciales de la estructura. 

d) Una vez concluido íntegramente los trabajos

correspondientes al apuntalamiento de la zapata -

columna M-6, se procede a liberar dicha zapata -

columna de acuerdo a lo descrito en el ítem 04.03,

punto " a ", esta secuencia se debe de realizó en forma

paralela al apuntalamiento de las otras zapatas -

columnas pertenecientes a un mismo tramo, es decir a

la K-5 y M-4.

e) Una vez concluido íntegramente el procedimiento

planteado para las zapatas - columnas que conforman

el tramo I, se inicia con la secuencia siguiente es decir

con el conjunto de zapatas - columnas del tramo II, y

así sucesivamente con los tramos III y IV.



f) Una vez terminada el apuntalamiento y la prolongación

de cada una de las diez zapatas columnas

pertenecientes a los cuatro tramos se proceden a retirar

los castillos de apuntalamiento de acuerdo a la

siguiente secuencia:

Se ha dividido el área de trabajo en dos partes una 

entre ejes I - M / 4 - 6, y el otro 1-M / 1 - 4. 

Esta división obedece en pnmer lugar se realiza los 

trabajos finales en cuanto a estructura en el área 

comprendida entre los ejes I - M / 4 - 6, con el retiro de 

todos los castillos e inmediatamente se realiza el 

encofrado y vaciado de la losa maciza del primer sótano 

que corresponde a esa área de trabajo. 

Una vez realizado el vaciado de la losa descrita en el 

tramo anterior se procede al retiro de los castillos 

correspondientes al área I - M / 1 - 4 y el encofrado y 

vaciado de la losa maciza correspondiente a ésa área. 

g) Una vez concluido con los trabajos de prolongación de

las diez zapatas - columnas, se continúa con el

proceso constructivo tradicional para darle los

acabados finales al proyecto en mención

4.04.03 Coordinaciones de obra en cuanto al proceso 

constructivo. 

Para la ejecución de la presente obra se ha tenido 

estrecha relación entre Proyectista, Supervisión y 

Contratista, es por eso que se ha tenido numerosas 

coordinaciones de obra principalmente en cuanto al 

estado del proyecto como al proceso constructivo a fin de 

que la ejecución de la obra sea la correcta. 



Es por eso que el proyectista Ing. Enrique Meini Sponza 

ha tenido reuniones de obra, en el lugar de trabajo con el 

Contratista J .E. Construcciones Generales S.A., 

Supervisión de Obra Schmdit & Chávez - Tafur S. R. L. y 

Propietario E Wong S.A., para tratar aspectos 

relacionados al proyecto de Estructuras (apuntalamiento 

de la estructura), tal es el caso que desde el inicio de la 

obra se ha verificado el proyecto y se ha tenido los 

siguientes acuerdos y sugerencias en cuanto a la forma 

de ejecución de los trabajos: 

a) Con fecha 27-09-99, asiento No. 02 del

cuaderno de obra se tomó conocimiento del

proceso constructivo -para el apuntalamiento

del edificio por medio de torres metálicas,

para columnas centrales dos torres de 50

toneladas en dirección de las vigas

principales complementadas con dos torres

de 20 toneladas en dirección de las vigas de

arriostre, siendo el conjunto arriostrado entre

sí., Columnas extremas una torre de 50

toneladas en dirección de la viga principal y

dos torres de 20 toneladas en dirección de la

viga secundaria, siendo el conjunto

arriostrado entre sí y para columnas en

esquina una torre de 50 toneladas en

dirección de la viga principal y una torre de

20 toneladas en dirección de la viga

secundaria.

Las torres se instalarán a nivel del nuevo

fondo de zapata hasta el último nivel del

edificio.

b) Con fecha 28-09-99, asiento No. 04 del

cuaderno de obra, se efectuó una 

compatibilización del proyecto de 



Arquitectura, Estructuras, Instalaciones 

Eléctricas y Sanitarias, las cuales al haberse 

encontrado unas atingencias se solicitó la 

presencia de los proyectistas respectivos, tal 

es el caso específico que en el Asiento No. 10 

de fecha 30-09-99, en reunión de 

coordinación de proyecto entre Supervisión, 

Proyectista en Estructuras y contratista, se 

coordinó lo siguiente: 

1. - Se ratificó que el nivel de 

empalme entre columna nueva y 

columna antigua será a nivel, 

+ 0.25.

2. - El proyectista verificará la 

sección de las columnas en 

concreto y acero, en vista que 

DICHAS 

PROCESO 

COLUMNAS POR 

CONSTRUCTIVO, 

deben trabajar a doble altura 

(EFECTO DE ESBELTEZ) al 

momento de que se retiren los 

castillos de apuntalamiento, 

hasta que se efectúe el vaciado 

de vigas y losa armada. 

3. - El proyectista evaluará el corte 

de vigas en el nudo que 

resultará al momento de vaciado 

de las columnas ya que no 

puede realizarse el vaciado de 

dichas vigas en forma conjunta 

al momento del vaciado de las 

columnas por interferencias con 

los castillos de apuntalamiento. 



c) Con fecha 06/ 10/99, en reunión de

coordinación de proyecto entre Proyectista

Estructuras, Propietario, Supervisión y

Contratista, se acordó:

1.- El proyectista de Estructuras 

indica que el vaciado de zapatas 

y columnas deben de regirse al 

plano E-02, a excepción de que 

el empalme entre columna 

nueva con antigua se realice a 

nivel del nudo (columnas y 

vigas). 

2.- Para el apoyo de las vigas deberá 

dejarse una cajuela de 12 cms. 

en la columna del tamaño de la 

viga, el traslape de fierros se 

realizará de acuerdo a lo 

indicado en el plano E-02. 

3.- El pegamento epóxico 

recomendado por el proyectista 

de estructura es el del fabricante 

FOX INDUSTRIES código FX 

751 LB, éste debe de usarse 

para la soldadura de columna 

nueva con columna antigua, 

vigas y vigas de cimentación. 

d) En reunión de coordinación de obra, Asiento

No. 26 de fecha 07-10-99 entre Proyectista de

Estructuras, Supervisión y Contratista se

acuerda lo siguiente:

1. - Se confirma la capacidad 

portante del terreno 4 kg/ cm2. 

2.- La columna circular diámetro 50 

cm. ( C-6 ) , se debe colocar 8 0



3/4 ", suncho@ 3/8": 1@ 0.05, 

r@ .075. 

3. - Para el vaciado de las columnas 

se llenarán hasta la altura del 

fondo de viga en una primera 

etapa, luego se instala los fierros 

de las vigas, y se completa el 

vaciado con concreto expansivo, 

adicionando una cachimba para 

mejorar la presión del concreto 

en el fondo de la columna 

existente. 

e) Con fecha 07/10/99, asiento No. 27, que se

ha recibido los últim0s planos por parte del

Proyectista de Estructuras, en el que la

columna C-1, ha cambiado únicamente la

especificación del fierro la cual es la

siguiente: 4 0 1" + 4 0 3/4 ", 2 O 0 3/8", 1@

0.05, 4@ 0.10, 4@ 0.15, r @ 0.20, dicho

refuerzo es al comprobar que la columna va

ha trabajar a doble altura ( EFECTO DE

ESBELTEZ).

f) Con fecha 08 / 1 O/ 99, en coordinación con la

supervisión se llega al acuerdo que para el

vaciado de las columnas el PROCEDIMIENTO

CONSTRUCTIVO será la siguiente:

1.- Primera etapa: Concreto íc= 

2.-

280 kg/cm2., Aditivo de 

concreto acelerante de fragua 

PLASTOCRETE 161 FL, 1 % peso 

cemento 300 ce.), vaciado 

hasta el fondo de viga. 

Segunda etapa: Nudo y 

cachimba, Concreto f'c = 280 

kg/ cm2 + aditivo de concreto 



PLASTOCRETE 161 FL + aditivo 

expansivo INTRAPLAST. 

Antes del vaciado debe de 

colocarse con brocha el 

pegamento epóxico SIKADUR 

PRIMER 32, dicho pegamento 

epóxico será para pegar el 

concreto viejo de la columna con 

el concreto nuevo. 

El proceso de vaciado de la 

segunda etapa se realizó mínimo 

después de 2 horas de vaciada 

la primera etapa. 

3.- Posteriormente se retirará los 

castillos, encofrará vigas, losas y 

el vaciado del mismo,. 

4.05 PROBLEMAS Y SOLUCIONES DURANTE LA EJECUCIÓN DE 

OBRA. 

4.05.01 Diferente nivel de la nueva cimentación de zapatas. 

El diferente nivel de fondo de cimentación en las zapatas 

ocurrió para la columna K-2, la cual por ser adyacente a la 

caja del ascensor, se tuvo que profundizar el nivel de 

cimentación hasta - 5.05, y en el caso del cuarto de 

estabilizadores, ambiente debajo de la rampa carry boys, 

también su nivel se tuvo que bajar a - 4.65, al igual que 

las zapatas calzadas. 

Para poder alcanzar estos niveles, se tuvo que generar un 

castillo o torre de apuntalamiento más esbelto, la cual se 

incluyó en estos casos que la cantidad de marcos paralelos 

para la torre de 50 ton., se incrementó de 5 a 6, esto es 



para mantener la capacidad de carga de la torre de 

apuntalamiento. 

4.05.02 Empalme entre concreto en columna nueva y antigua 

La forma de empalmar la columna nueva con la columna 

antigua es de la siguiente manera: en primer lugar se 

realiza el vaciado de la columna hasta 15 cm. antes de 

llegar al fondo de la columna antigua, luego se procede a 

colocar el aditivo que une concreto fresco con concreto 

antiguo en este caso específico sikadur 32 GEL, luego se 

realiza el encofrado de la cachimba, dicho encofrado 

sobrepasa 50 cm. sobre el nivel del fondo de la columna 

antigua, esto es para darle mayor presión a la unión entre 

concreto fresco con concreto endurecido, luego se vierte el 

concreto para unir la columna nueva con la columna 

antigua, dicho concreto fué del tipo expansivo del tipo 

INTRAPLAST (expansor para mezclas de concreto), esto es 

para garantizar la unión perfecta entre concreto antiguo 

con concreto endurecido. 



j TIPO ""C"' 
1 

L TIP(> ""(." 

-·-·-·-·- _ f=l :rir '°" .r n- íl ir ir ir. -f:::¡ ,---·-.:y-·-r.eTit�7i-:? �li-:a·-· -·, -�-- - -·- -·-·-·,')

j ¡ Z-3 

• 2-1 
! ���3.70 

: - ;:¡¡ i 
1 

' 

<, .. z 

n;o "B.. ! TIPO "Fl • ------------�-----; :-� � ; �; ! �----cb-. 
Z-1 1 Z-2. 
H-o.eo 

1 
' H-o.eo 

NFZ.--3.70 
i , 1 

j Nf'Z.--3.70 

1 1 
: 1 ! 
� 1 

au.,-e.a ¡ 
l ,.· ¡

Z-1 

u��3.70 � -- • i

_/ 

.
·-

Eµ-� 1 
� �" - � T� "A'"::: ���-

!/!! 
U l # � i:-s--��-"!" 

1 
=I T j 

---·-( 1 � 

,:. -
H

r-
J 

T�O "A" 

-·-·---� ----·-·-·-:·�:-=-·-·-$---
Z-4 
H-0.80 
NF2.--3.70 

1 

[I 

Z-5 

H-0.a:> 1 
NF"l..--3.70 

¡ ! � 

]
i'
! 
1 fll'O 

-+B-
·- 11 1 

f Z-5 
H-0.80 

B' 

i NFZ.-4.&B 

r 
! l

'1 
1 

_/ \ 
'-· -' 

-@--�---�-------·- -[8 ----- - --- - _J 

,_..,

1 
1 1 

.l. J_ J_ 
I \ I \ I 1 � 
'-./ '- .., '- .., 

DlSTR.IBUClON Y SECUENCIA DE APUNTALA.MIENTO DE CASTILLOS 



CAPITULO V 

5.0 RESULTADOS FINALES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES. 

5.01 RESULTADOS FINALES. 

5.01.01 Generalidades 

Podremos decir que, la estructura desde un primer 

momento fue tomada como de alto riesgo donde 

participaron la empresa encargada de la Supervisión 

de la Obra: Schmidt & Chávez-Tafur Ingenieros SR., 

representados por el Ing. Alfonso Rivera, Dante 

Raffo Samillan; Proyectista, representado por Ing. 

Enrique Meini Sponza; Contratista: J .E. 

Construcciones Generales S.A. Representado por 

Ing. Carlos López Millones y Roy Dianderas 

Usquiano. 

El suscrito tuvo directa y activa participación en el 

trabajo desarrollado, tal es así que ha desarrollado 

una metodología para la realización de éste tipo de 

trabajos, las cuales se explicaron en capítulos 

anteriores. 

El apuntalamiento de la estructura 

prolongación de la zapata columna 

para la 

de la 

edificación en mención se ha realizado en estricto 

cumplimiento al planeamiento de obra descrito en 

capítulos anteriores, dicho planeamiento fué hecho 

tomando en consideración todas las variables que 

directa o indirectamente influían en la ejecución de 

la obra. Tal es así que con esta metodología se 

puede plantear un trabajo similar. 

5.01.02 Resultados obtenidos. 



5.01.02.01 

5.01.02.02 

La ejecución de la presente obra fue 

desarrollada con la participación de los 

especialistas descrito en el anterior 

ítem, cada uno con sus respectivas 

funciones las cuales son: 

Contratista: Procedimiento 

constructivo. 

Supervisión: Correcta ejecución 

de los trabajos acorde a los planos y 

especificaciones técnicas. 

Proyectista: Sustento teórico del 

proyecto. 

Tal es así que el proyectista en 

reuruones de obra evaluó 

constantemente el proyecto tanto la 

estructura sobre la cual se ha 

realizado el apuntalamiento como de 

los detalles constructivos planteados 

por el contratista, tal es el caso que en 

obra se ha resuelto el problema de 

esbeltez de la columna en el espacio de 

tiempo, en que la columna quedó libre 

al retirar los castillos de 

apuntalamiento y el vaciado de la losa 

del primer sótano. Esto fue resuelto 

con la adición de un mayor porcentaje 

de refuerzo de acero ( 4 0 l" + 4 0 ¾"). 

Otro aspecto importante es los 

empalmes en los nudos entre las vigas 

y la columna del primer sótano, como 

se puede apreciar por procedimiento 

constructivo no se ha podido vaciar la 

columna con la viga en forma 

monolítica esto es por que los castillos 

de apuntalamiento obstruían para el 



5.01.02.03 

5.01.02.04 

vaciado de la viga con la columna en 

forma monolítica, por lo que se 

determinó que se dejara una cajuela en 

la columna a la altura del encuentro de 

la viga a fin de contrarrestar el efecto 

de corte que se produciría en dicho 

tramo, además de que antes del 

vaciado de la viga se utilice el 

pegamento epóxico SIKADUR 32 GEL, 

(dicho pegamento sirve para la unión 

entre concreto fresco y concreto 

endurecido), en la zona empalmada. 

La obra se inició el 25 de setiembre y el 

retiro de los castillos de 

apuntalamiento fue hecho el 29 de 

octubre de 1999, con lo cual se ha 

empleado un total de 35 días 

calendario para la ejecución del 

apuntalamiento en sí de la estructura, 

La estructura durante y después del 

proceso de apuntalamiento no tuvo 

asentamientos diferenciales, esto se 

controló en este caso con la inspección 

minuciosa a diario de toda la 

estructura para ello la supervisión se 

encargó de revisar diariamente y 

minuciosamente la estructura a fin de 

encontrar algún indicio de algún 

asentamiento diferencial. 

Dichos asentamientos diferenciales en 

este caso se realizaron con la simple 

observación, ya que no hubo de 

necesidad de usar otro método para la 



5.01.02.05 

detección de dichos asentamientos 

diferenciales ya que no hubo ningún 

síntoma al respecto. 

En nuestro caso el tipo de suelo es el 

granular y de acuerdo al Reglamento 

Nacional de Construcción, Norma 

Técnica E.OSO, Suelos y

Cimentaciones, Tabla No. 3.2.0, la 

distorsión angular a considerada en 

nuestro caso específico es de 1/ 500, es 

decir límite seguro en edificios en el 

cual no se permiten grietas. 

Este control se llevó a cabo como se 

explicó al inicio del desarrollo de éste 

ítem. 

La obra en cuanto a resultados 

económicos, ha sido satisfactoria toda 

vez que, al generar el primer sótano sin 

necesidad de realizar la demolición de 

la estructura, es totalmente económico 

ya que el costo aproximado en la 

demolición de la estructura y la 

ejecución de la nueva estructura 

asciende aproximadamente a 225 x 4 x 

300 + 50,000 = u.s. $ 320,000.00 ( 

costo de demolición y construcción 

edificación de 3 pisos y sótano). 

Dicho costo comparado con el costo de 

la U.S. $ 102,865.92, existió un 

ahorro de U.S. $217,134.08. 



5.02 RECOMENDACIONES 

Es decir que en este tipo de trabajos el 

ahorro es totalmente considerable 

siempre y cuando los resultados sean 

los esperados. 

Para el caso específico de una obra similar se debe de tener en 

consideración los parámetros considerados en esta obra y además 

realizar una evaluación local de los factores que intervienen en ella, 

a modo de sugerencia se debe de tener en consideración los 

siguientes aspectos y sus respectivas recomendaciones 

principalmente y adecuarlos a la condición local en la que se 

encuentren. 

Parámetros a tener en cuenta para la realización 

de una obra similar 

ITEM ASPECTO RECOMENDACION 

O 1 Tipo de suelo Verificar en obra capacidad portante 

( Qu) y la presión admisible del suelo 

( Q adm. ) , no recomendable realizar el 

trabajo de apuntalamiento de la 

estructura en: terreno arcillosos, suelos 

con problemas de nivel freático, suelos 

expansivos, ya que en este tipo de 

suelos la probabilidad de tener 

asentamientos diferenciales es alta, en 

todo caso se deben de considerar un 

factor de seguridad considerable al 

momento de calcular. 



02 

03 

04 

Tipo de estructura 

existente 

Estudio y sustento 

técnico del proyecto de 

estructuras para el 

apuntalamiento 

Condiciones climáticas 

Se recomienda encargar a un 

especialista en estudio de mecánica de 

suelos el estudio correspondiente en la 

materia ya que este parámetro es de 

suma importancia y decisivo al momento 

de realizar el apuntalamiento. 

Estudiar los planos y / o la 

conformación de la estructura de la 

edificación existente y emitir una opinión 

si se ejecuta o no el trabajo de 

apuntalamiento de la estructura. 

El apuntalamiento se realiza en 

estructuras aporticadas mas no en 

estructuras de albañilería. 

Estudiar y verificar el proyecto de 

estructuras de apuntalamiento, así como 

verificar el problema de esbeltez de la 

columna a profundizar como el proceso 

constructivo para los empalmes en 

nudos ( viga - columna) y el 

procedimiento constructivo adecuado 

para la ejecución de zapatas, columnas, 

vigas, losas, u otro elemento estructural 

considerado en el diseño. 

Se recomienda que un especialista en 

Calculo Estructural con experiencia en 

esta materia sea el profesional encargado 

de realizar el proyecto respectivo. 

Lluvias, vientos, temperatura ambiente, 

etc. 

Se recomienda condiciones climáticas 

adecuadas es decir ejecutar el trabajo en 

los meses en que las condiciones 

climáticas son estables sin lluvias, 



05 

06 

Edificaciones vecinas 

existentes 

Antigüedad estado de 

conservación de la 

estructura 

vientos, baja temperatura, alta 

temperatura, etc. u otro fenómeno 

meteorológico perjudique la ejecución de 

la obra. 

Análisis y estudio de las mismas. 

Las edificaciones vecinas existentes 

aumentan el grado de dificultad para 

realizar el trabajo de apuntalamiento de 

la estructura, por lo que se recomienda 

en estos casos realizar un estudio muy 

particular de las estructuras contiguas a 

fin de realizar la calzadura 

adecuadamente, sin perjudicar el trabajo 

de apuntalamiento, ya que puede ocurrir 

que por una mala secuencia en el 

proceso constructivo al momento de 

realizar la calzadura de la edificación 

vecina se comprometa el trabajo de 

apuntalamiento de la estructura. 

Función del factor de seguridad en el 

diseño de los castillos. 

La estructura a ser apuntalada deben de 

tener condiciones adecuadas a fin de 

realizar dicho trabajo, es decir, cuanto 

más antigua sea la estructura se debe de 

evaluar mas el estado fisico en la cual se 

encuentre, fisuras existentes, calidad 

del concreto, cargas muertas y de 

servicio actuantes. 

Se recomienda aumentar en un 40% mas 

el factor de seguridad al momento de 

diseñar los castillos de apuntalamiento 

cuando la estructura se encuentra en 

mal estado de conservación y antigua ( 

mayor de 30 años). 



07 Equipos a utilizar Adecuados para el fin que se quiere 

conseguir. 

Los equipos a utilizar tienen que cumplir 

al fin que se le va a asignar, en nuestro 

caso se ha trabajado con ACROW PERU 

S.A., pero no es la única empresa que

suministra dichos equipos, en el país 

existen varias empresas que pueden 

suministrar equipo similar para el 

apuntalamiento de la estructura. 

Se recomienda que al momento de 

utilizar el equipo de apuntalamiento se 

verifique las cargas que soportan dichas 

estructuras antes de darle uso, ya que 

un uso inadecuado de los equipos sería 

motivo de falla general de la estructura y 

de todo el trabajo de apuntalamiento. 

08 Plan de trabajo Cronograma de avance de obra CPM-

PERT, considerando todos los aspectos 

que intervienen en la obra. 

Se debe de considerar todos los factores 

que intervengan en la ejecución de la 

obra y dichos trabajos programarlos y 

controlarlos de acuerdo al plan a fin de 

que el tiempo de ejecución sea el mínimo 

posible, ya que cuanto más tiempo se 

encuentre la estructura apuntalada 

cuanto más es el riesgo a que ésta falle. 

Se recomienda, ejecutar el trabajo en el 

menor tiempo posible y las 24 horas del 

día a fin de tener un control de los 

trabajos y tener un menor tiempo de 

ejecución, obviamente, los trabajos 

programados en turno noche no debiera 

ser tal que comprometan en lo mas 

mínimo a la estructura. 



09 Experiencia anterior Es recomendable tener experiencia en 

este tipo de trabajo antes de ejecutar uno 

similar. 

Se recomienda para trabajos similares 

que la experiencia debe de tenerla el 

obrero, capataz, maestro obra, Ingeniero 

residente, Supervisión obra, Proyectista. 

10 Evaluación de equipos a Con garantía y probados antes de su 

utilizar. utilización. 

Se recomienda utilizar equipos con 

garantía y que se sepan de experiencias 

anteriores, en este caso el equipo de 

apuntalamiento es el eje vital para que 

este tipo de trabajos sea exitoso. 

11 Caracterización del El personal tiene que ser capacitado, 

personal obrero y técnico desde el Ing. Residente hasta el peón. 

Se recomienda, además de la experiencia 

la capacitación pertinente del personal a 

cargo del proceso de apuntalamiento de 

la estructura en cuanto a forma de 

utilización del equipo como de los 

procedimientos constructivos a utilizar, 

ya que muchas veces el obrero no sabe 

de lo que se va a ejecutar y se va 

enterando conforme el avance de obra 

dicha ignorancia al respecto implica un 

mal procedimiento constructivo o errores 

involuntarios del obrero. 

12 Implemento de seguridad Adecuado para el fin. 

Se recomienda que los implementos de 

seguridad sean los adecuados y en la 

cantidad que sea necesaria para que no 

haya problemas de riesgo físico a los 

trabajadores de la obra y ésta se realice 

sin accidentes de trabajo. 



13 Diseño de los castillos De acuerdo al tipo de estructura 

existente y antigüedad. 

Se recomienda que en el diseño de los 

castillos sean los que puedan soportar 

las cargas a que va a estar sometida y se 

distribuya de acuerdo a la naturaleza 

particular de la estructura. 

Si existe un diseño en el proyecto de 

dichos castillos se debe de realizar la 

verificación de que los castillos 

proyectados sean los correctos. 

14 Análisis económico Que los costos sean los necesarios y 

suficientes para la consecución del fin. 

Se recomienda propugnar a la 

especialización del personal para que su 

rendimiento crezca y los costos bajen. 

Es decir que, un determinado trabajador 

durante el proceso constructivo debe de 

realizar un trabajo similar desde cuando 

ingresa a la obra hasta cuando deja la 

obra. 

Por lo que se recomienda a los lectores a que cuando se quiera realizar un 

trabajo similar se planifique con mucho cuidado la obra en mención, sin 

olvidar ningún detalle ya que cada uno es determinante en la ejecución de la 

obra 



5.03 CONCLUSIONES 

El presente trabajo de ingeniería se ha desarrollado, sobre la base 

de la experiencia del suscrito con la activa participación tanto de 

la Supervisión de obra, Proyectista estructuras y propietario por 

lo que los detalles constructivos desarrollados son particulares a 

la naturaleza de la construcción en sí y 

solamente como referencia para el lector. 

deben de servir 

Cualquier procedimiento constructivo similar que se plantee 

sobre la base de este trabajo debe de tenerse muy en cuenta las 

recomendaciones dadas en el punto 5.02. 

Por otro lado este tipo de trabajos deben de ser planificados 

minuciosamente antes de ejecutar un proyecto similar por su 

extrema dificultad y riesgo, solamente debe de ser considerado 

como una solución extrema ya que basta que cada uno de los 

aspectos considerados tienda a fallar para que todo el trabajo 

falle, es decir, cada uno de los componentes para el desarrollo de 

este trabajo es determinante al momento de la ejecución de la 

obra. 



Nota: 

CORTE A NIVEL + 0.00 

- Se aprecia columna K-2, K-3

y K-4.



INICIO TRABAJOS DE CALZADURA Y 

CORTE A NIVEL +0.00 



VISTA TIPICA CASTILLO 50 TON Y 20 TON 

COLUMNA M-2



VISTA TIPICA CASTILLO 20 TON 

COLUMNA M-2 

NOTA: 
Se aprecia: 

- En elevación el castillo tipo 1 - 20 ton.

- Forma de arriostramiento.

- Muro de contención en el eje M, entre ejes l -2.



Vista panoramica de castillos 



Arriostre de castillo 

NOTAS: 

Se puede apreciar: 

- Los arriostres entre castillos.
- El arriostre entre marcos que conforman el castillo de

50 ton.
- Las abrazaderas para la fijación de los castillos.



Vista zapata K-2 antes de ser demolida 



DEMOLICION DE ZAPATA K-2 



COLUMNA K-2 CON ZAPATA DEMOLIDA 

SE APRECIAN LOS FIERROS COLUMNA DEMOLIDA 



SOLADO PARA ZAPATAS 



Colocación de fierro en zapata-columna 

I 



COLUMNA K-3 EN SU PROCESO FINAL 

NOTA: 

SE APRECIA EL CURADO DE LA COLUMNA 



COLUMNA K-2 EN SU ETAPA FINAL 

NOTA: 

- Se aprecia que el obrero se encuentra en
proceso de picado de cachimba en
encuentro columna antigua con nueva



VISTA EMPALME COLUMNA NUEVA 

CON COLUMNA ANTIGUA - VEASE 

CACHIMBA Y FIERRO DE LA VIGA 



Vista columnas K-5, k-6, M-4 ,M-5 y M-6 

PANORAMICA DE CASTILLOS 



NOTA: 

VISTA FACHADA PRINCIPAL 

1 -

• 

� . --

- El eje "M" se encuentra en el borde lateral derecho
de la edificación, al lado del letrero "Mobil".

·'......,.-



ENCOFRADO DE LOSA MACIZA 

PRIMER SOTANO 



VISTA MURO CONTENCION EJE l /K-M 

Nota: 

Se puede apreciar a la derecha la calzadura de la zapata K- 1 



CALZADURA DE ZAPATA K- l y M- l 










