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RESUMEN 

RESUMEN 

En el transcurso del Curso de Titulación Profesional para la obtención del Título 

de Ingeniero Civil por la modalidad de Actualización de Conocimientos se 

desarrolla la formulación y evaluación el Monitoreo de Serviciabilidad de la 

Carretera Cañete - Yauyos del km 79+000 al km 84+000 en su capítulo de 

Presupuestos y Programación. 

En el Capítulo 1 del presente informe, se resume el estudio a nivel de perfil del 

Monitoreo de Serviciabilidad de la Carretera Cañete - Yauyos desarrollado en 

forma grupal en la primera etapa del curso. En este estudio, en el tramo de la 

carretera que va del km 79+000 al km 84+00, se analizaron tres alternativas para 

su mejoramiento. La alternativa seleccionada como ganadora plantea ejecutar 

trabajos en la carretera mejorando su sistema hidráulico y pavimentándola a 

nivel de tratamiento superficial Slurry Seal. 

El capítulo 2 presenta los fundamentos para el desarrollo del informe, también se 

analiza en detalle todas las actividades de las especialidades conformantes del 

estudio, describiendo sus alcances y restricciones. 

El Capítulo 3 del presente informe desarrolla el estudio de Costos y 

Presupuestos, para obtener el presupuesto base de ejecución de obra; las bases 

de cálculo fundamentan los análisis de costos de los componentes del 

presupuesto (Insumos, Materiales, Mano de Obra y Equipos), y se presentan en 

el ítem 3.4. 

La programación de obra parte fundamental del expediente técnico se desarrolla 

en el capítulo 3, definiendo y sustentando el plazo de ejecución de obra. 

Al final del trabajo se desarrolla las conclusiones que permitan sintetizar lo 

elaborado en el informe y se brindan recomendaciones para el proyecto y 

trabajos futuros. 
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Adicionalmente se presentan los anexos que sustentan los cálculos y resultados 

del informe. Como anexos también se incluyen todos los documentos que 

sirvieron de apoyo al presente informe de suficiencia. 
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INTRODUCCIÓN 

Para dar solución al problema actual de la Carretera Central por su alto nivel de 

tráfico, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones creó el Proyecto Perú, el 

cual es un programa de infraestructura vial diseñado para mejorar las vías de 

integración de corredores económicos, conformando ejes de desarrollo sostenido 

con el fin de elevar el nivel de competitividad de las zonas rurales, en la Red Vial 

Nacional, Departamental y Vecinal. 

Dentro del marco del Proyecto Perú, se encuentra el mejoramiento de la vía 

alterna Corredor Vial Nº 022, San Vicente de Cañete - Lunahuaná - Pacarán -

Zúñiga - Desvío Yauyos - Ronchas - Chupaca, con un total de 271. 7 kilómetros. 

La carretera motivo de este informe se encuentra en el tramo Zúñiga - Dv. 

Yauyos y abarca del Km 79+000 al Km 84+000 y corresponde al desarrollo del 

estudio de Presupuestos y Programación de Obra como parte de una propuesta 

del proyecto. 

Con el propósito de explicar el tema ordenadamente se ha dividido el informe en 

cuatro capítulos. 

En el primer capítulo se presenta un resumen del estudio de perfil y el 

fundamento teórico, donde se detallan las tres alternativas de mejoramiento 

propuestas y se selecciona la alternativa de mayor rentabilidad mediante los 

indicadores económicos VAN, TIR y 8/C. 

El segundo capítulo presenta los fundamentos del informe; también se analiza 

en detalle todas las actividades de las especialidades conformantes del estudio. 

El tercer capítulo desarrolla el estudio de costos para la elaboración del 

presupuesto base de obra, incidiendo en los detalles para la confección de sus 

bases de cálculo. 
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El cuarto capítulo consiste en el desarrollo de la programación de obra, 

confeccionando alternativas de programaciones, cronogramas de desembolsos y 

un análisis de sensibilidad del nuestro presupuesto. 
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CAPITULO 1.- RESUMEN DEL PERFIL 

1.1 ASPECTOS GENERALES 

CAPITULO I 

PROVIAS NACIONAL ha creado el Programa Proyecto Perú, el cual es un 

programa de infraestructura vial diseñado para mejorar las vías de integración de 

corredores económicos, conformando ejes de desarrollo sostenido con el fin de 

elevar el nivel de competitividad de las zonas rurales, en la Red Vial Nacional, 

Departamental y Vecinal. 

Ubicación 

Ubicado en los departamentos de Lima y Junín, la carretera va desde los 40 

hasta los 3,800 m.s.n.m., con una longitud de 271.7 km (Ruta Nacional 022) y 

atraviesa las zonas de Costa y Sierra Central del Perú. 

El tramo de estudio va del Km. 79+000 al Km 84+000, se ubica en el Distrito de 

Catahuasi de la Provincia de Yauyos, Departamento de Lima, con una longitud 

de 5 Km. y pertenece a la zona de Costa del Perú. 

El inicio del tramo de la carretera se ubica entre la coordenada 403,276 E -

8'584,899 N correspondiente a la progresiva 79+000 hasta la coordenada 

400,045 E - 8'587,062 N correspondiente a la progresiva 84+000 de la Zona 18, 

Datum WGS 84. La altitud del área del proyecto varía entre los 1,168 m.s.n.m. 

hasta los 1,278 m.s.m.n.m. 

UBICACIÓN 

Departamento/Región Lima- Junín 

Provincia Cañete-Yauyos-Chupaca 
Costa (x) 

Región geográfica Sierra (x) 
Selva ( ) 

Altitud máx. 4360 m.s.n.m. 
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Figura N
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1.01 Planos de Ubicación Geográfica 
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Vías de Comunicación 

CAPITULO I 

Para el acceso a la Provincia de Yauyos se tiene la ruta 022 de la Red Vial 

Nacional del Perú, la cual comunica a Yauyos con Cañete y Huancayo. 

Para llegar a este punto desde Lima, se llega primero al kilómetro 144 de la 

Panamericana Sur. 

Figura Nº 1.02 - Localización de las Vías de acceso 

Fuente: MTC - Redes viales 
1 

A partir de allí se toma la ruta asfaltada hasta Pacarán, continuando con una vía 

con tratamiento superficial hasta llegar a Yauyos. 
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1.2 IDENTIFICACIÓN 

CAPITULO I 

La actual Carretera Central, debido a que alberga gran parte de la demanda 

vehicular de la ciudad de Lima, se encuentra con un elevado volumen de tráfico, 

además del bajo nivel socioeconómico de la población involucrada en el área de 

influencia de la vía en estudio, son los motivos que generan la propuesta del 

proyecto 

El bajo nivel de transitabilidad de la carretera Cañete - Dv. Yauyos-Chupaca 

genera altos costos de transporte, altos tiempos de viaje, no brinda accesibilidad 

a los usuarios de esta y tiene inadecuadas condiciones de seguridad, por lo que 

se puede decir que la vía no ofrece una buena serviciabilidad. 

Objetivo 

El objetivo principal del proyecto es mejorar las condiciones actuales de la 

Carretera Cañete - Yauyos entre el Km. 79+000 al Km. 84+000. 

Lograr mejoras en el nivel de serviciabilidad de la carretera. 
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1.3 FORMULACIÓN 

Alternativas De Solución 

CAPITULO/ 

Las alternativas de intervención que se sugieren para cumplir los objetivos 

mencionados anteriormente son las siguientes: 

ALTERNATIVA 1: Mejoramiento del tramo a nivel de mortero asfaltico (slurry 

seal) de 1 cm de espesor, e implementación de un mantenimiento rutinario 

durante el horizonte del proyecto y el mantenimiento periódico. 

ALTERNATIVA 2: Mejoramiento del tramo a nivel de tratamiento superficial 

bicapa de 1" de espesor, e implementación de un mantenimiento rutinario 

durante el horizonte del proyecto y el mantenimiento periódico. 

ALTERNATIVA 3: Mejoramiento del tramo a nivel de carpeta asfáltica en 

caliente de 2" de espesor, e implementación de un mantenimiento rutinario 

durante el horizonte del proyecto y el mantenimiento periódico. 

Horizonte Del Proyecto 

Para la elaboración del estudio, según lo indicado en los Términos de 

Referencia, el horizonte del proyecto se ha planteado para 7 años. 
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Análisis de la Demanda 

CAPITULO/ 

La demanda de viajes en el tramo en cuestión está determinada por el estudio 

del tráfico que se presenta en el cuadro de demanda de la carretera al año 2008. 

Cuadro Nº 1.01: IMD al 2008 

ESTACIÓN TRAMO IMD (2008) 

Dv. Yauyos Zúñiga-Dv. Yauyos 53 

Fuente: Estudio de Trafico 2008 - CGC 

C d Nº 1 02 IMD ua ro . 

. . t d proyec a ºª 12009 

Tipo Vehículo 
Zúñiga - Dv. Yauyos 

IMD(2009) 
Auto 3 

Camioneta 19 

Camioneta 
4 

Rural 

Micro -

Omnibus 8 

Camión 2E 10 

Camión 3E 12 

Articulados -

Fuente: Elaboración propia 

Figura Nº 1.03: Composición Vehicular del IMD al 2009 

COMPOSICION VEHICULAR DEL IMD AL 2009 

• Vehículos Ligeros • Transporte Público t. Transporte de Carga 
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Para la proyección del tráfico se utilizó indicadores macroeconómicos, 

expresados en tasas de crecimiento y otros parámetros relacionados, que 

permiten determinar las tasas de crecimiento del tráfico. Estos parámetros son la 

tasa de crecimiento anual del ingreso percápita, la tasa de crecimiento anual de 

la población y la tasa de crecimiento anual del PBI nacional. 

Cuadro Nº 1.03: Indices utilizados en la proyección del tráfico 

Indicadores Macroeconomicos 

Tasa de crecimiento anual de ingreso percápita (PBI 
percápita) 

Tasa de crecimiento anual de la población 

Tasa de crecimiento anual del PBI económico 
(agropecuario departamental o nacional) (Prom. 2000-2008) 

Tráfico generado 

2008 2009 

7.60% 2.80% 

2.20% 2.20% 

9.80% 5.00% 

100.00% 

Fuente: INEI, MEF 

----- - -
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1.4 EVALUACIÓN 

Se ha realizado una evaluación económica para tres alternativas, resultando la 

alternativa 1 la más conveniente, pues es técnica y económicamente factible. En 

el cuadro 3.7.1 se muestran los costos de inversión y mantenimiento por 

alternativa y estado del proyecto; en los cuadros 3.7.2, 3.7.3 y 3.7.4 se muestran 

los indicadores económicos del tramo correspondiente a las alternativas de 

solución planteadas (Ver ANEXO 1 ). 

Cuadro Nº 1.04: Valor Actual Neto del Proyecto de Mejoramiento (Alt. 1) 

VAN (US$) 522,888.49 
TIR 41.73% 
B/C 1.02 

Cuadro Nº 1.05: Valor Actual Neto del Proyecto de Mejoramiento (Alt. 2) 

VAN (US$) 185,771.75 
TIR 17.88% 
B/C 0.21 

Cuadro Nº 1.06: Valor Actual Neto del Proyecto de Mejoramiento (Alt. 3) 

VAN (US$) -648,646.00 
TIR -1.92%

B/C -0.35

Realizada la evaluación económica a precios sociales del proyecto, se determina 

que la alternativa más favorable desde el punto de vista social es la alternativa 

Nº1 con una Tasa Interna de Retorno de 41.73%, Valor Actual Neto de US$ 

522,888.49 dólares americanos. 
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CAPITULO 11.- FUNDAMENTOS 

2.1 CONSIDERACIONES GENERALES 

CAPITULO 11 

El proyecto comprende la ejecución del Cambio de Estándar y Conservación de 

la Carretera Cañete - Yauyos Del Km 79+000 al 84+000 a nivel de Tratamiento 

Superficial Slurry Seal con el fin de entregar en el tramo una vía en mejores 

condiciones de transitabilidad. 

Los trabajos y actividades planteadas para el proyecto se dividen en 

especialidades, se detalla los alcances a continuación. 

El estudio de costos y presupuestos del presente proyecto está elaborado 

tomando como fecha base el mes de Setiembre del año 2009. 

2. 1. 1. Superficie de Rodadura

Para la realización de la conservación de la superficie de rodadura, se tendrá en 

cuenta las siguientes condiciones: 

• Una superficie de rodadura en óptimo estado, con aplicación de slurry seal

en la superficie en el año 1 (Rehabilitación) y renovación superficial con

slurry seal en el año 4 (Mantenimiento Periodico).

El objetivo principal es preservar la superficie de rodadura y así mantener 

transitabilidad en la vía, mediante la ejecución de actividades de orden periódico 

y rutinario, y de emergencia en casos de eventos extraordinarios. 
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2.1.2. Suelos y Estabilidad de Taludes 

CAPITULO 11 

Realizado el inventario de la zona designada de la carretera Cañete-Yauyos del 

Km. 79+000 al 84+000, se llega a la conclusión de que en todo el recorrido se 

presentan desprendimientos leves a moderados de material en los taludes 

mayormente en los tramos en curva; asimismo, se presentan tramos con 

bolonería suelta y además, existe la posibilidad de caída de árboles en varios 

sitios del tramo en estudio. 

Po ello, se plantea la estabilización de taludes en distintos puntos del tramo en 

estudio de 5 Km., cada uno de ellos con una solución particular y apropiada a su 

caso lo que conlleva a realizar las siguientes partidas: 

Corte y perfilado de talud en suelo con bolonerias 

Eliminación de material excedente carguío manual dprom=5km 

Remoción de árboles en borde de taludes 

Red hexagonal de alta resistencia 10x12, diám. 2.40 mm. (zn-5al-mm + pvc) 

Muro de contención artesanal de piedra 

Con el sistema de Red hexagonal de alta resistencia, se minimizan el 

mantenimiento en la zona en la cual se ha proyectado éste sistema, el sistema 

de Red hexagonal no requiere mantenimiento rutinario, con lo cual se trata de 

justificar el costo de inversión inicial para éste caso. 

2.1.3. Diseños Hidráulicos. 

En esta especialidad se ha optado por realizar los siguientes: 

• Mejoramiento del drenaje. Construcción de un badén, construcción de

cunetas triangulares revestidas a lo largo de toda la sección de corte y una

alcantarilla.
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2. 1.4. Impacto Ambiental

CAPITULO 11 

En esta área se realiza la elaboración e implementación de un Programa de 

Mitigación y Prevención Ambiental el cual incluye Análisis de Agua Superficial, 

de Agua Subterranea y una Evaluación de los Residuos Sólidos durante la 

ejecución de las obras, y formulación de un Programa de Capacitación y 

Monitoreo Ambiental durante toda su etapa de operación. 

2.1.5. Mantenimiento 

Mantenimiento Rutinario 

El mantenimiento rutinario comprende las actividades, una o más veces al año, 

que se requieren para prevenir un mayor deterioro de la superficie de rodadura, 

en resumen se tiene: 

• Derecho de vía. Realizar siempre la limpieza para el derecho de vía, así

como limpieza de derrumbes, y roce manual, de tal manera que se tenga

un entorno agradable para los usuarios.

• Calzada y bermas. Mantener una superficie de rodadura con buena

transitabilidad y en buen estado.

• Operación vial. Lo que implica una constante vigilancia y monitoreo visual.

• Taludes. Limpieza en taludes L=5Km.

• Protección ambiental. Programas de Monitoreo Ambiental.

Mantenimiento Periódico 

El mantenimiento periódico comprende todas las actividades que se realizarán 

cada tres o cuatro años, cuya finalidad principal es reforzar la superficie de 

rodadura y obras de drenaje para lograr obtener un mayor nivel de servicio de la 

vía . 

• Calzada y bermas. Realizar la evaluación y monitoreo del comportamiento

de la superficie de la vía mediante mediciones de rugosidad,
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deflectometría e inventario de fallas con la finalidad de confirmar o redefinir 

el programa de mantenimiento pre-establecido. 

• Reforzamiento del tratamiento slurry seal, con él mismo, en el año 4.

• Drenaje. Reparación de cunetas, alcantarillas y badenes; cada 3 años.

Atención de Emergencias 

Comprende las actividades más frecuentes que se realizan para reponer el nivel 

de transitabilidad de la vía. Primero se evaluarán los daños y se proyectará la 

solución más adecuada. 

Entre las actividades consideradas tenemos: 

• Limpieza.

• Reparación de calzada por derrumbes.

-
-----

----------------------------
--- --
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2.2 MEMORIA DE COSTOS 

Consideraciones generales 

CAPITULO 11 

En la elaboración de los costos unitarios de cada una de las partidas y sub

partidas que integran los presupuestos de obra, se han tratado de hallar el justo 

valor que representa en obra la ejecución de las diferentes actividades, para lo 

cual se ha tenido presente los rendimientos de la mano de obra y el equipo 

mecánico que intervendrá en la obra de acuerdo a los procedimientos 

constructivos. 

Bases de cálculo 

Está compuesto por todos los cálculos previos y generales, que serán comunes 

para todos los análisis posteriores. 

Estas bases de cálculo están compuesto de: 

• Bases de Cálculo para Análisis de Costos de Mano de Obra.

• Bases de Cálculo para Análisis de Costos de Materiales e Insumos.

• Bases de Cálculo para Análisis de Costos de Equipos.

Mano de obra 

Los costos de la mano de obra que intervienen en la ejecución de cada una de 

las partidas, es vigente en el territorio nacional del 01 de junio del 2009 al 31 de 

mayo del 201 O. (Indicado el el ltem 3.1) 

Materiales e Insumos 

Los costos de los materiales que serán utilizados en cada una de las partidas 

han sido determinados teniendo en cuenta los gastos que requieren hacerse 

para ser colocados a pie de obra, por ello; el costo de los mismos, sin incluir el 

impuesto general a las ventas (1.G.V.), han sido afectados por los siguientes 

costos adicionales: 
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• Costo de transporte (flete) de los materiales desde su lugar de fabricación

o expendio hasta los almacenes del Contratista en obra. Para ello se ha

considerado como ubicación de los almacenes el centro de gravedad de la 

obra. Se adjunta en el Anexo 2, el detalle del cálculo del flete desde Lima a 

la obra. 

• Costo del manipuleo y almacenamiento en obra. Este costo ha sido

considerado como un 2% adicional al precio de fábrica.

• Mermas, para la mayoría de materiales se ha considerado una merma de

5%.

Los costos de los materiales son vigentes a setiembre del 2009, según 

publicaciones especializadas (Suplemento Técnico de Costos - El Constructivo , 

Construcción e Industria de CAPECO). (Indicado en el ltem 3.2) 

Equipo Mecánico 

Se ha elaborado un listado de los equipos mecánicos que intervendrán en las 

diferentes partidas y sub-partidas de la obra. 

Los montos utilizados corresponden a los costos de alquiler horario del equipo 

mecánico vigentes a setiembre del 2009 en el mercado nacional, según 

publicaciones especializadas.( Indicado en el ltem 3.3) 

Las tarifas han sido calculadas en base a la metodología de costos de posesión 

y operación descritas en el documento "El equipo y sus Costos de Operación" 

elaborado por el lng. Jesús Ramos, el que considera criterios técnicos 

recopilados de las empresas propietarios de los equipos y los manuales de 

operación y mantenimiento de los fabricantes. 

• Costo de Posesión: Influido por el valor del equipo, valor de reposición,

gastos financieros, derechos de importación, desaduanaje, seguros y flete

de aduana a almacén.

• Costos de operación: Combustibles Lubricantes, filtros, neumáticos,

reparaciones y mantenimiento, así como costo por operador en algunos

casos.
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2.3 CANTIDADES Y METRADOS 

CAPITULO 11 

El Cuadro N º 2.01 presenta las partidas y metrados en la etapa de rehabilitación 

y el Cuadro N
º 

2.02, Cuadro N
º 

2.03 y Cuadro N
º 

2.04 muestran lo 

correspondiente a las etapas de conservación Rutinaria, Periódica y en 

Emergencias respectivamente; los datos han sido suministradas por los 

especialistas. 

Fue elaborada en base a las especificaciones técnicas, donde se detallan las 

unidades de pago y el procedimiento de medición, determinando finalmente las 

cantidades o metrados de ejecución de obra para cada una de las partidas 

descritas en el ítem 2. 1. 

- --
------------ - - - ------------------
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Cuadro Nº 2.01: PARTIDAS Y METRADOS (REHABILITACION) 

ltem Descripción Unidad 

01 OBRAS PRELIMINARES 
01.01 CASETA PROVICIONAL DE 80 M2 INC. ALMACEN Y OFICINA GLB 
01.02 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO GLB 
01.03 TOPOGRAFIA Y GEOREFERENCIACION KM 
01.04 MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL GLB 
01.05 ACCESO A CANTERAS, BOTADEROS Y FUENTES DE AGUA KM 

02 CALZADA Y BERMAS 

02.01 
PERFILADO Y COMPACTACION DE LA SUPERFICIE DE 

m2 RODADURA 
02.02 BASE GRANULAR m3 
02.03 BASE ESTABILIZADA m3 
02.04 MORTERO ASFAL TICO (SLURRY SEAL) m2 

02.05 
EMULSION ASFAL TICA DEL TIPO CATIONICA DE ROTURA 

gin 
LENTA CSS-1 
-

03 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 

03.01 TRAZO Y REPLANTEO m2 
03.02 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS m3 
03.03 BADENES 

03.03.01 EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS m3 
03.03.02 SOLADO E=0.10 M m3 
03.03.03 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 kg 

03.03.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 

03.03.05 CONCRETO F'C=280 KG/CM2 m3 

03.03.06 JUNTAS DE DILATACION m 

03.03.07 BASE PARA EMBOQUILLADOS m3 

03.03.08 
EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO F'C=175 m3 
KG/CM2 

03.03.09 
ELIMINACION DE EXCESO DE CORTE CON VOLQUETE, m3 
CARGUIO A MANO 

03.04 ACUEDUCTO 

03.04.01 EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS m3 

03.04.02 RELLENO PARA ESTRUCTURAS m3 

03.04.03 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 kg 

03.04.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 

03.04.05 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m3 

03.04.06 JUNTAS DE DILATACION m 

03.05 CUNETAS REVESTIDAS CON MAMPOSTERIA 

03.05.01 CUNETAS REVESTIDAS CON MAMPOSTERIA m 

03.05.02 JUNTAS DE DILATACION m 

03.06 ALCANTARILLA 

03.06.01 EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS m3 

03.06.02 RELLENO PARA ESTRUCTURAS m3 

03.06.03 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 kg 

03.06.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 

03.06.05 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m3 

03.06.06 TUBERIA CORRUGADA DE ACERO GALVANIZADO 0=36" m 
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Metrado 

1.00 
1.00 
5.00 
2.00 
2.70 

30,000.00 

2,100.00 
1,500.00 

30,000.00 

11,700.00 

2,990.80 
98.00 

58.80 
25.20 

2,601.50 
32.52 
50.40 
63.80 
28.00 

56.00 

73.50 

90.00 
18.00 

1,118.88 
70.54 

9.43 
3.80 

3,524.00 
1,468.00 

30.00 
37.50 

264.10 
21.06 
10.64 

8.19 
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Cuadro Nº 2.01 : PARTIDAS Y METRADOS (REHABILITACION) 

ltem Descripción Unidad 

04 TRANSPORTE 
04.01 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1KM. M3K 
04.02 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1KM. M3K 

05 TALUDES 

05.01 
CORTE Y PERFILADO DE TALUD EN SUELO CON m3 
BOLONERIAS 

05.02 REMOCION DE ARBOLES EN BORDE DE TALUDES und 
05.03 MURO DE CONTENCION ARTESANAL DE PIEDRA m 

05.04 
RED HEXAGONAL DE AL TA RESISTENCIA 10X12, DIÁM. 2.40 m2 
MM. (ZN-5AL-MM + PVC)

05.05 
ELIMINACION DE EXCESO DE CORTE CON VOLQUETE, m3 
CARGUIO A MANO

06 SEÑALIZACION 
06.01 SEÑALIZACION HORIZONTAL 
06.01 .01 MARCAS EN EL PAVIMENTO (PINTURA BLANCA) m2 

06.02 SEÑALIZACION VERTICAL 
06.02.01 SEÑAL INFORMATIVA m2 

06.02.02 SEÑAL PREVENTIVA (0.60 m x 0.60 m) und 

06.02.03 SEÑAL REGLAMENTARIA (1.20 m x 0.80 m) und 

07 PROTECCION AMBIENTAL 
07.01 PROGRAMA DE MITIGACIÓN Y PREVENCIÓN AMBIENTAL 
07.01 .01 ANÁLISIS DE CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL GLB 

07.01 .02 ANÁLISIS DE CALIDAD DE AGUA SUBTERRÁNEA GLB 

07.01 .03 EVALUACIÓN DE LOS RESÍDUOS SÓLIDOS GLB 

CAPITULO 11 

Metrado 

600.00 
2,771.40 

75.00 

2.00 
20.00 

200.00 

85.00 

1,000.00 

9.45 
20.00 

3.00 

1.00 
1.00 
1.00 

Fuente: Especialistas 

Cuadro Nº 2.04: Partidas y Metrados - Conservación en Emergencias 

ltem Descripción Unidad Metrado 

CONSERVACIÓN EN EMERGENCIAS 
01.00 DERECHO DE VIA 
01.01 Limpieza de calzada por derrumbes m3 5,250.00 

01.02 Reparación de calzada por derrumbes m2 2,100.00 

Fuente: Especialistas 
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Cuadro Nº 2.02: Partidas y Metrados - Conservación Rutinaria (anual) 

ltem Descripción Unidad 

CO�SERVACIÓN RUTINARIA- RESUMEN DEL PERIODO, 
7ANOS 

01 DERECHO DE VIA 
01.01 LIMPIEZA GENERAL KM 

02 CALZADA Y BERMAS 
02.01 TRATAMIENTO DE FISURAS m 
02.02 BACHEO SUPERFICIAL m2 
02.03 BACHEO PROFUNDO m2 

03 OPERACION VIAL 
03.01 VIGILANCIA Y MONITOREO VISUAL KM 

04 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 
04.01 LIMPIEZA DE CUNETAS REVESTIDAS m 

04.02 LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS METÁLICAS INC. 
CABEZALES m 

04.03 LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS DE MAMPOSTERIA INC. 
CABEZALES m 

04.04 LIMPIEZA DE BADENES m2 

05 TALUDES 
05.01 LIMPIEZA EN TALUDES L=5KM AÑO 

06 PROTECCION AMBIENTAL 

06.01 PROGRAMA DE MONITOREO PARA CONTROL DEL 
AGUA SUPERFICIAL 

06.01.01 EVALUACIÓN EN CAMPO DE LA CALIDAD DEL AGUA
SUPERFICIAL EN PUNTOS DE MONITOREO 

mes 

06.01 .02 EVALUACIÓN DE LABORATORIO DE LA CALIDAD DEL
AGUA SUPERFICIAL EN PUNTOS DE MONITOREO 

mes 

06.02 
PROGRAMA DE MONITOREO PARA CONTROL DEL 
AGUA SUBTERRÁNEA 

06.02.01 
EVALUACIÓN EN CAMPO DE LA CALIDAD DEL AGUA 
SUBTERRÁNEA EN PUNTOS DE MONITOREO 

mes 

06.02.02 EVALUACIÓN DE LABORATORIO DE LA CALIDAD DEL mes 
AGUA SUBTERRÁNEA EN PUNTOS DE MONITOREO 

06.03 PROGRAMA DE MONITOREO PARA EL MANEJO DE 
RESÍDUOS SÓLIDOS 

06.03.01 MONITOREO DE LOS PUNTOS DE ACOPIO mes 

CAPITULO 11 

Metrado 

420.00 

4,150.00 

5,395.00 

4,150.00 

420.00 

84,576.00 

96.00 

924.00 

4,704.00 

7.00 

84.00 

28.00 

28.00 

84.00 

28.00 

Fuente: Especialistas 

La distribución mensual de los metrados se detallan en el ANEXO 3 - Metrados 

· de Rehabilitación y Mantenimiento.
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Cuadro Nº 2.03: Partidas y Metrados - Conservación Periódica 

ltem Descripción Unidad 

CO�SERVACIÓN PERIÓDICA- RESUMEN DEL PERIODO, 
7ANOS 

01 OBRAS PRELIMINARES 

01.01 CASETA PROVICIONAL DE 80 M2 INC. ALMACEN Y GLB 
OFICINA 

01.02 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO GLB 
01.03 TOPOGRAFIA Y GEOREFERENCIACION KM 

01.04 MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL GLB 

01.05 ACCESO A CANTERAS, BOTADEROS Y FUENTES DE 
AGUA 

KM 

02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

02.01 PERFILADO Y COMPACTACION DE LA SUPERFICIE DE 
RODADURA 

m2 

03 CALZADA Y BERMAS 
03.01 MORTERO ASFAL TICO (SLURRY SEAL) m2 

03.02 EMULSION ASFAL TICA DEL TIPO CATIONICA DE ROTURA gin 
LENTA CSS-1 

04 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 
04.01 REPARACIÓN DE CUNETAS m 

04.02 REPARACIÓN DE ALCANTARILLAS TMC INC. CABEZALES m 

04.03 REPARACIÓN DE ALCANTARILLAS DE MAMPOSTERIA m 
INC. CABEZALES 

04.04 REPARACIÓN DE BADENES m2 

05 TRANSPORTE 
05.01 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1KM. M3K 

05.02 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1KM. M3K 

06 PROTECCION AMBIENTAL 
06.01 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AMBIENTAL 
06.01 .01 INSTALACIÓN DE CAMPAMENTO PROVISIONAL GLB 

06.01.02 CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN mes 

06.01.03 TALLERES DE CAPACITACIÓN INTEGRAL mes 

06.01 .04 INSTALACIÓN DE PUNTOS DE ACOPIO GLB 

06.02 
PROGRAMA DE MONITOREO PARA EL CONTROL DEL 
SUELO

06.02.01 EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL SUELO EN PUNTOS mes 
DE MONITOREO 

CAPITULO 11 

Metrado 

2.00 

2.00 
10.00 

2.00 

5.40 

30,000.00 

30,000.00 

11,700.00 

7,048.00 
16.00 

154.00 

156.80 

600.00 
2,771.40 

1.00 
6.00 

12.00 
1.00 

2.00 

Fuente: Especialistas 
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CAPITULO 111.- COSTOS Y PRESUPUESTOS 

3.1 MANO DE OBRA 

Cuadro N
º 

3.01: Planilla de Cálculo de Costo de Hora Hombre 

DESCRIPCION 

Remuneracion Basica Vigente 

Total de Beneficios y Leyes Sociales sobre la 

Remuneracion Básica 

Operario 

Oficial 

Peón 

Bonificación Unificada de Construcción (BUC) 

Total de Beneficios y Leyes Sociales sobre la BUC 
- 12%

Bonificación Movilidad Acumulada 

(Res. Directoria! Nº 777-87-DR-LIM del 08.07.87) 

Overol (Res. Direc. Nº 777-87-DR-LIM del 08.07.87) 

2 unidades anuales S/. 70.00 c/u 

Total por día de 8 horas 

COSTO DE HORA HOMBRE (HH) 

CATEGORIA 

OPERARIO OFICIAL 
SI. SI. 

40.80 36.10 

45.11 39.84 

13.06 

1.53 

7.20 

0.47 

108.17 

13.52 

10.83 

1.35 

7.20 

0.47 

95.79 

11.97 
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PEON 

SI. 

32.30 

35.65 

9.69 

1.21 

7.20 

0.47 

86.52 

10.82 
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Cuadro Nº 3.02: Resumen de Costo de Hora Hombre 

COSTO 

DESCRIPCION HORA 

HOMBRE 

CAPATAZ 1.30 x OPERARIO SI. 17.58 

CAPATAZ "A" 1.20 x OPERARIO SI. 16.23 

CAPATAZ "B" 1.10 x OPERARIO SI. 14.87 

TOPOGRAFO 1.20 x OPERARIO SI. 16.23 

NIVELADOR 1.00 x OPERARIO SI. 13.52 

OPERADOR DE MAQUINARIA 
PESADA 1.00 x OPERARIO SI. 13.52 

OPERARIO 

OFICIAL 

PEON 

3.2 MATERIALES 

Cuadro N
º 

3.03: Costo del Flete por cada Distancia 

Flete para Costo del flete 
Origen Materiales 

material sólido S/. X kg 

Lima - Obra 0.072 Lima Diversos 

Lima - Obra 0.072 Lima Acero corrugado 

Lima - Obra 0.072 Lima Cemento 

Flete para 
Costo del flete 

material 
S/. X kg 

Origen Materiales 

líquido 

Lima - Obra 0.088 Lima Diversos 

CAPITULO 111 

COSTO 

DIARIO 

SI. 140.62 

SI. 129.80 

SI. 118.99 

SI. 129.80 

SI. 108.17 

SI. 108.17 

SI. 13.52 

SI. 11.97 

SI. 10.82 

Fuente: Elaboración Propia 

Memoria de cálculo en ANEXO 2 - Cálculo del Flete. 
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Cuadro N º 3.04: Costo de los Materiales puestos en Obra 

Materiales Und Peso 
Precio 

base 
Flete 

Almacen 
Mermas 

kl!/u soles 2.00% 5.00% 

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO 11 16 kg 1.00 2.87 0.07 0.06 0.14 
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO 11 8 kg 1.00 2.87 0.07 0.06 0.14 
CLAVOS PARA MADERA C/C 3" kg 1.00 3.81 0.07 0.08 0.19 
CLAVOS kg 1.00 3.81 0.07 0.08 0.19 
PLATINA DE FIERRO 1/8"X2" ML. 0.40 5.89 0.07 0.12 0.29 
PLATINA DE FIERRO 3/16"Xl" m 0.60 11.82 0.07 0.24 0.59 
PERNO DE ANCLAJE PARA ENCOFRADO 3/8" X O.SO m pza 1.00 3.50 0.07 0.07 0.18 
PERNOS 1/4" x 3" jgo 1.00 7.83 0.07 0.16 0.39 
ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 1.00 2.49 0.07 o.os 0.12 
EMULSION ASFALTICA CATIONICA DE ROTURA LENTA es• gin 4.05 7.00 0.09 0.14 0.35 
IMPRIMANTE PARA SELLANTE DE JUNTAS kg 1.00 11.00 0.07 0.22 O.SS
CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 42.50 15.55 0.07 0.31 0.78 
CUBOS DE CONCRETO und 1.00 5.25 0.07 0.11 0.26 
THINNER gin 4.75 12.61 0.09 0.25 0.63 
CORDEL m 0.10 0.52 0.07 0.01 0.03 
SOLDADURA CELLOCORD kg 1.00 12.44 0.07 0.25 0.62 
YESO DE 28 Kg BOL 28.00 19.39 0.07 0.39 0.97 
CABLE DE ACERO GALVANIZADO 5/8" m 1.55 4.05 0.07 0.08 0.20 
GRAPA PARA CABLES 5/8" und O.SO 9.30 0.07 0.19 0.47 
BARRENO 5' X 1/8" und 10.00 311.69 0.07 6.23 15.58 
SELLADOR ELASTICO POLIURETANO SIKAFLEX lA und 2.00 12.00 0.07 0.24 0.60 
LAMINA REFLECTIVA ALTA INTENSIDAD AMARILLA P2. 0.20 12.98 0.07 0.26 0.65 
LAMINA REFLECTIVA ALTA INTENSIDAD BLANCA P2. 0.20 12.98 0.07 0.26 0.65 
LAMINA REFLECTIVA ALTA INTENSIDAD VERDE P2. 0.20 12.98 0.07 0.26 0.65 
TINTA SERIGRAFICA gin 6.00 1160.98 0.07 23.22 58.05 
BISAGRAS ALUMINIZADAS CAPUCHINA 3 1/2 X 3 1/2" und o.so 3.74 0.07 0.07 0.19 
GASOLINA l!!ln 3.86 8.40 0.09 0.17 0.42 
TECNOPORT E= 1/2 " m2 0.19 2.00 0.07 0.04 0.10 
ESTERA DE 2.00 X 3.00 M. und 16.00 10.00 0.07 0.20 o.so

MADERA TORNILLO p2 1.50 3.90 0.07 0.08 0.20 

PARANTE DE MADERA H=2.4, 0=6" und 7.00 8.00 0.07 0.16 0.40 

TRIPLAY DE 4 MM m2 1.00 20.00 0.07 0.40 1.00 
ESTACA DE MADERA TORNILLO TRATADA p2 1.50 4.50 0.07 0.09 0.23 
MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO IP2 1.50 4.50 0.07 0.09 0.23 

MALLA DE DOBLE TORSION, 10 x 12 m2 1.00 12.72 0.07 0.25 0.64 

PETROLEO gin 3.86 8.00 0.09 0.16 0.40 

PINTURA ESMALTE gin 6.00 29.41 0.09 0.59 1.47 

PINTURA IMPRIMANTE gin 4.00 17.53 0.09 0.35 0.88 

DISOLVENTE XILOL li!ln 4.75 34.20 0.09 0.68 1.71 

PINTURA DE TRAFICO BLANCA l¡¡ln 6.00 54.60 0.09 1.09 2.73 

ANCLAJE DE 3/4" x O.SO M und 5.00 3.45 0.07 0.07 0.17 

ALCANTARILLA TMC 0=36" m 23.00 190.64 0.07 3.81 9.53 

MICROESFERAS DE VIDRIO kg 1.00 4.18 0.07 0.08 0.21 

FIBRA DE VIDRIO PREPARADA 4mm m2 12.00 131.54 0.07 2.63 6.58 
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CAPITULO 111 

Precio 

nuesto en 

3.14 
3.14 
4.15 
4.15 
6.33 

12.69 
3.82 
8.45 
2.74 
7.85 

11.84 
19.72 

5.69 
13.91 

0.56 
13.38 
22.78 

4.45 
9.99 

334.23 
12.98 
13.90 
13.90 
13.90 

1242.68 
4.04 
9.33 
2.15 

11.86 
4.28 
9.07 

21.47 
4.92 
4.92 

13.68 
8.90 

32.00 
19.11 
37.01 
58.95 
4.05 

205.65 
4.55 

141.62 
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3.3 EQUIPO MECANICO 

Cuadro N
º 

3.05 : Costo de la Maquinaria 

Equipo Mecánico Und 
Precio base 

sin IGV 

soles 

EQUIPO DE SOLDAR hm 11.86 

CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 122 HP 2,000 hm 128.96 

CAMION VOLQUETE 4x2 210-280 HP 8 M3. hm 181.92 

MOTOBOMBA 10 HP 4" hm 40.00 

VOLQUETE 15 M3 hm 222.97 

VOLQUETE 6X4 330 HP 10 M3 hm 188.87 

MAQUINA PARA PINTAR MARCAS EN PAVIMENTO hm 45.00 

TEODOLITO hm 8.80 

CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO hm 1.55 

BARREDORA MECANICA 10-20 HP hm 39.69 

COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 250-330 PCM hm 34.20 

COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP hm 23.00 

RODILLO LISO VIBR AUTOP 101-135HP 10-12T hm 146.08 

CARGADOR S/LLANTAS 100-115 HP 2-2.25 YD3 hm 137.31 

CARGADOR SOBRE LLANTAS 200-250 HP 4-4.1 yd3 hm 216.58 

RETROEXCAVADOR S/LLANTAS 58 HP 1 YD3. hm 55.90 

TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP hm 289.79 

ESPARCIDORA DE AGREGADOS hm 150.00 

MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg hm 13.20 

VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" hm 4.95 

ZARANDA VIBRATORIA 4"x6"x14" M.E. 15 HP hm 48.66 

TRACTOR DE TIRO DE 80 HP hm 67.41 

CHANCADORA SECUNDARIA 36" S hm 93.60 

MOTONIVELADORA DE 125 HP hm 151.62 

MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 8HP 9 p3 hm 15.05 

GRUPO ELECTROGENO 116 HP 75 KW hm 55.00 

FAJA TRANSPORT 18"x5' M.E. 3KW 150 TON/H hm 6.70 

CAMION BARANDA 3 TON hm 63.40 

CAMION IMPRIMADOR 210 HP 2,000 gin hm 112.64 

NIVEL TOPOGRAFICO hm 6.90 

MONITOREO DE SERVICIABILIDAD DE LA CARRETERA CAÑETE - YAUYOS DEL KM. 79+000 AL KM. 84+000 

PRESUPUESTOS Y PROGRAMACION 

CARHUA YAL J/MENEZ JOSE LUIS 31 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA 

FACUL TAO DE /NGENIERIA CIVIL 

3.4 ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS 

CAPITULO fil 

Para determinar los costos unitarios de las diversas partidas que conforman el 

presupuesto representativo, se deberá hacer un análisis detallado de la actividad 

a realizar, teniendo en consideración los siguientes aspectos: 

a) El costo de mano de obra establecido por las leyes vigentes evaluado por la

Cámara Peruana de la Construcción.

b) El costo de las horas maquina según la tarifa referencial del equipo mecánico

proporcionado por la Dirección de Equipo Mecánico del Ministerio de

Transportes y Comunicaciones.

c) El costo de los materiales proporcionados por los proveedores y que

corresponden al mes de setiembre del 2009, estos costos no incluyen el

impuesto general a las ventas (1.G.V), el que ha sido considerado como rubro

independiente en el presupuesto.

d) Considerar el 3% de la mano de obra en el desgaste de las herramientas

manuales utilizados en la obra.

3.5 PRESUPUESTO DE OBRA 

Análisis de Costos Directos 

En la elaboración de los costos unitarios directos de cada una de las partidas y 

sub-partidas que integran el Presupuesto de Obra, se ha tratado de hallar el 

justo valor que representa en obra la ejecución de las diferentes actividades, 

para lo cual se ha tenido presente los rendimientos de la mano de obra y el 

equipo mecánico que intervendrá en la obra. 

Igualmente se ha considerado la cantidad exacta de materiales e insumos que 

se requieren para conseguir las partidas terminadas de acuerdo a las 

Especificaciones Técnicas del Proyecto (ver Cuadro N º 3.06: Costo Directo De 

Obra). 
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Cuadro N
º 

3.06: Costo Directo De Obra 

ltem Descripción Unidad IMerrado !Precio IPan::ial 

01 Ql!BAS l!BEUMl!'!IABES 

01.01 CASETA PROVICIONAL DE 80 M2 INC. ALMACEN Y OFICINA GLB 1.00 3,623.46 3,623.46 
01.02 MOVIUZACION Y DESMOVIUZACION DE EQUIPO GLB 1.00 5,000.00 5,000.00 
01.03 TOPOGRAFIA Y GEOREFERENCIACION KM 5.00 796.76 3,983.80 
01.04 MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL GLB 1.00 50,000.00 50,000.00 
01.05 ACCESO A CANTERAS, BOTADEROS Y FUENTES DE AGUA KM 2.70 5,509.68 14,876.14 

02 CALZADA Y IIEBMAS 

02.01 PERFILADO Y COMPACTACION DE LA SUPERFICIE DE RODADURA m2 30,000.00 5.45 163,500.00 
02.02 BASE GRANULAR m3 2,100.00 25.47 53,487.00 
02.03 BASE ESTABILIZADA m3 1,S00.00 196.65 294,975.00 
02.04 MORTERO ASFALTICO (SLURRY SEAL) m2 30,000.00 1.85 55,500.00 
02.05 EMULSION ASFALTICA DEL TIPO CATIONICA DE ROTURA LENTA CSS-1 gin 11,700.00 7.85 91,845.00 

03 CEIBAS DE ABIE Y DBE!'!IAIE 

03.01 TRAZO Y REPLANTEO m2 2,990.80 10.28 30,745.42 
03.02 DEMOUCION DE ESTRUCTURAS m3 98.00 89.01 8,722.98 
03.03 BADENES 
03.03.01 EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS m3 58.80 9.33 548.60 
03.03.02 SOLADO E=0.10 M m3 2S.20 247.75 6,243.30 
03.03.03 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 kg 2,601.50 4.SS 11,836.83 
03.03.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 32.52 46.97 1,527.46 
03.03.05 CONCRETO F'C=280 KG/CM2 m3 50.40 385.96 19.452.38 
03.03.06 JUNTAS DE DILATACION m 63.80 8.28 528.26 
03.03.07 BASE PARA EMBOQUILLADOS m3 28.00 55.67 1,558.76 
03.03.08 EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO F'C=17S KG/CM2 m3 56.00 122.79 6,876.24 
03.03.09 ELIMINACION DE EXCESO DE CORTE CON VOLQUETE, CARGUIO A MAN( m3 73.50 27.17 1,997.00 
03.04 ACUEDUCTO 
03.04.01 EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS m3 90.00 9.33 839. 70 
03.04.02 RELLENO PARA ESTRUCTURAS m3 18.00 21.97 395.46 
03.04.03 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 kg 1,118.88 4.55 5,090.90 
03.04.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 70.S4 46.97 3,313.26 
03.04.05 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m3 9.43 332.S8 3,136.23 
03.04.06 JUNTAS DE DILATACION m 3.80 8.28 31.46 
03.05 CUNETAS REVESTIDAS CON MAMPOSTERIA 
03.05.01 CUNETAS REVESTIDAS CON MAMPOSTERIA m 3,524.00 43.13 151,990.12 
03.05.02 JUNTAS DE DILATACION m 1,468.00 8.28 12,155.04 
03.06 ALCANTARIUA 
03.06.01 EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS m3 30.00 9.33 279.90 
03.06.02 RELLENO PARA ESTRUCTURAS m3 37.50 21.97 823.88 
03.06.03 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 kg 264.10 4.55 1,201.66 
03.06.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 21.06 46.97 989.19 
03.06.05 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m3 10.64 332.S8 3,538.65 

03.06.06 TUBERIA CORRUGADA DE ACERO GALVANIZADO 0=36" m 8.19 306.42 2,509.58 

04 IBA!'!ISl!PBIE 

04.01 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA lKM. M3K 600.00 6.94 4,164.00 
04.02 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A lKM. M3K 2,771.40 3.89 10,780.75 

os IAWQfS 

05.01 CORTE Y PERFILADO DE TALUD EN SUELO CON BOLON ERIAS m3 75.00 16.04 1,203.00 

05.02 REMOCION DE ARBOLES EN BORDE DE TALUDES und 2.00 192.80 385.60 

05.03 MURO DE CONTENCION ARTESANAL DE PIEDRA m 20.00 57.72 1,154.40 

05.04 RED HEXAGONAL DE ALTA RESISTENCIA 10Xl2, DIÁM. 2.40 MM. (ZN-5AI m2 200.00 26.28 5,256.00 

05.05 EUMINACION DE EXCESO DE CORTE CON VOLQUETE, CARGUIO A MANC m3 85.00 27.17 2,309.45 

06 SEÑAUZACION 

06.01 SEÑAUZACION HORIZONTAL 
06.01.01 MARCAS EN EL PAVIMENTO (PINTURA BLANCA) m2 1,000.00 10.94 10,940.00 

06.0Z SEÑAUZACION VERTICAL 
06.02.01 SEf;IAL INFORMATIVA m2 9.45 514.17 4,858.91 

06.02.02 SEÑAL PREVENTIVA (0.60 m x 0.60 m) und 20.00 233.00 4,660.00 

06.02.03 SEÑAL REGLAMENTARIA (1.20 m x 0.80 m) und 3.00 447.26 1.341. 78 

07 !!BOIECCION AMIIIE!'!IIAL 

07.01 PROGRAMA DE MITIGACIÓN Y PREVENCIÓN AMBIENTAL 
07.01.01 ANÁLISIS DE CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL GLB 1.00 856.95 856.95 

07.01.02 ANÁLISIS DE CALIDAD DE AGUA SUBTERRÁNEA GLB 1.00 1,664.60 1,664.60 

07.01.03 EVALUACIÓN DE LOS RESÍDUOS SÓLIDOS GLB 1.00 2,384.70 2,384.70 

COSTO DIRECTO 
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lsubtotal 

n,483.40 

659,307.00 

276,332.26 

14,944.7S 

10,308.45 

21,800.69 

4,906.25 

1.065.082.80 
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Análisis de Costos Indirectos 

CAPITULO JI/ 

Según su aplicación y relación directa al tiempo de ejecución de la obra se 

dividen en: 

a) Costos Indirectos Fijos. Integrados por los siguientes cargos:

• Campamentos de obra (para el Contratista y la Supervisión)

• Gastos administrativos que incluyen los costos de la licitación, gastos

legales, carteles de obra, gastos de inspección a obra y publicaciones

derivadas del proceso.

• Movilización y desmovilización de los campamentos, mobiliario y menaje.

• Costo de Gestiones de Liquidación de Obra.

• Tasa del Sencico.

• Gastos varios de oficina.

ITEM 1 DESCRIPCION ----·-··--
1 

, __ u -- : CANTIDAD I VAl::9R_UNITARI_O_ 1
-��LQ_�_!_�_AL_ 

DESCR I UNIDAD I S/. / u SI. 

GASTOSGENERALESFWOS 
1 ! '

1.00.00 !CAMPAMENTO i 

MONTO TOTAL CAMPAMENTO ¡ ¡ ¡ 1 34,875.00 

i 

2.00.00 !GASTOS ADMINISTRATIVOS 1 
TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 1 1 l 10,500.00 

1 1 ; 

1 1 
4.00.00 ILIOUIDACION DE OBRA i 1 ! 

TOTAL COSTO LIQUIDACION DE OBRA 1 1 ! ' 1 31,744.90 

1 1 ¡ 

5.00.00 !IMPUESTOS 1 1 ; 
TOTAL COSTO IMPUESTOS 1 1 1 2,130.17 

1 
TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS ! 1 

79,250.07 1 : 

b) Costos Indirectos Variables. Que corresponden a:

• Costos de la dirección técnica y administrativa en obra conformada por los

sueldos y remuneraciones del personal profesional, técnico, administrativo

y auxiliar a utilizar en la ejecución de la obra. Estos costos incluyen los

cargos por leyes y beneficios sociales.

• Gastos de Alimentación y pasajes del personal.

• Gastos administrativos de la oficina central y costos de personal del

Contratista que interviene indirectamente en la obra y que no ha sido

cargado ni en los precios unitarios ni en los de dirección y administración
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de la obra. Los sueldos y remuneraciones han sido igualmente afectados 

con sus Leyes Sociales. 

• Costo de los equipos no incluidos en los Costos Directos, tales como

camionetas, vehículos de transporte de pasajeros, grupo electrógeno para

el campamento, equipos de laboratorio, equipos de pruebas no

destructivas (viga benkelman y rugosímetro ), equipos de comunicación y

de cómputo.

• Gastos financieros conformados por los costos de las cartas fianza que

debe entregar el Contratista.

• Gastos de pólizas de seguros exigidos por la Entidad, conformados por el

costo de las primas que debe abonar el Contratista a fin de tener

asegurada la obra, los empleados, obreros y profesionales.

ITEM 1 DESCRIPCION ··-- . -------- 1 u 1 CANTIDAD --

1 1 1 DESCR UNIDAD 

GASTOS GENERALES VARIABLES 

1.00.00 !PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO ¡ 

MONTO TOTAL REMUNERACION PERSONAL TECNICO - ADMINISTRATIVO í 

2.00.00 IMOVILIZACION Y DESMOVILIZACION (ver hoja anexa de calculo) 1 
MONTO TOTAL MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION !

1 ! 

3.00.00 IALIMENTACION (ver hoja anexa de calculo) 1 
MONTO TOTAL COSTO ALIMENTACION ¡ 

1 ! 

4.00.00 !EQUIPOS NO INCLUIDOS EN LOS COSTOS DIRECTOS : i 

MONTO TOTAL COSTO DE EQUIPOS 1 i 

; i 
' 

5.00.00 lcoNTROL TECNICO y OTROS i 
MONTO TOTAL COSTO CONTROL TECNICO Y OTROS ¡ 

GASTOS GENERALES VARIABLES 
1 

6.00.00 !MATERIALES DE ASISTENCIA MEDICA Y OFICINA OBRA 1 
MONTO TOTAL COSTO MATERIALES DE ASISTENCIA MEDICA Y OFICINA DE OBRA 

1 1 
7.00.00 lcoMUNICACIONES, SERVICIOS DE OFICINA PRINCIPAL y MATERIALES 

MONTO TOTAL COSTO DE COMUNICACIONES, SERVICIOS OFICINA PRINCIPAL Y MATERIALES 

1 ! 
8.00.00 !GASTOS DE OFICINA PRINCIPAL ¡ i 
MONTO TOTAL GASTOS DE OFICINA PRINCIPAL 1 1 

1 i 

9.00.00 !GASTOS FINANCIEROS (ver hoja de calculo anexa) 1 1 
MONTO TOTAL GASTOS FINANCIEROS 1 

1 i 1 
3.00.00 !SEGUROS (VER ITEM A,5) 1 

TOTAL COSTO DE SEGUROS ! 1 

! 

TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES 1 

1 

_ VALOR_UNITARIO_ 1- VALOR TOTAL_ 

SI./ u SI. 

1 210,079.77 

1 2,325.00 

1 183,000.00 

1 

1 51,700.00 

! 

1 17,227.50 

1 10,000.00 

1 

1 4,500.00 

1 52,128.80 

1 6,230.72 

1 8,809.19 

546,000.98 
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El Presupuesto de Obra se ha confeccionado considerando la ejecución de la 

obra por el Sistema de Precios Unitarios, que se presenta como la suma de los 

Costos Directos y los Costos Indirectos, afectando al costo directo por los 

porcentajes correspondientes Utilidades (10% del Costo Directo) e Impuesto 

General a las Ventas (19% del costo total). 

El monto base de ejecución para el proyecto es de S/. 2'138,242.13 (Dos 

Millones Ciento Treintaiocho Mil Trescientos Cuarentaidos y 13/100 Nuevos 

Soles), el que incluye Impuesto General a las Ventas (Cuadro Nº 3.07: Resumen 

de Presupuesto de Obra). 

Cuadro N
º 3.07: Resumen de Presupuesto de Obra 

COSTO DIRECTO 

1.- GASTOS GENERALES 

A.- GASTOS FIJOS 

No directamente relacionados con el tiempo 

B.- GASTOS VARIABLES 

Directamente relacionados con el tiempo 

2.- UTILIDAD 

3.- I.G.V. 

10.00% 

19.00% 

1,065,082.80 

79,250.07 

546,000.98 

106,508.28 

341,400.00 
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7.44% 

51.26% 

10.00% 

19.00% 
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3.6 FÓRMULA POLINÓMICA 

CAPITULO 111 

La fórmula polinómica sirve para solucionar ó encaminar la solución al problema 

que se les presenta a las empresas constructoras en cuanto al reconocimiento 

de las variaciones en los precios de los recursos, especialmente en época 

inflacionaria. Por tal motivo, es conveniente destacar que el sistema de reajuste 

mediante el uso de fórmulas polinómicas es un instrumento ágil y automático de 

reconocimiento de los incrementos del costo de las obras. 

Para aplicar las fórmulas polinómicas que permitan reconocer las variaciones de 

precios con mayor certidumbre, es necesario disponer de índices de precios 

confiables que puedan servir de base para obtener una escala justa cada vez 

que se produzcan aumentos originados por disposiciones oficiales, igualmente 

en los casos en que los aumentos sean determinados por las condiciones del 

mercado, pero hay que referirse a los coeficientes de incidencia de los índices 

mensuales de aumentos que cuenten con el aval de un organismo que certifique 

de manera técnica e idónea la variación de los mismos (Instituto Nacional de 

Estadística e Informática). 

Así mismo se le puede definir como la sumatoria de términos también llamados 

monomios que contiene la incidencia de los principales elementos del costo de 

la obra cuya suma determina para un periodo dado el coeficiente de reajuste del 

monto de obra. La suma de los coeficientes de incidencia de cada termino es 

siempre igual a la unidad y en cada monomio la incidencia esta multiplicada por 

el índice de variación de precios del elemento representado por el monomio. 

Agrupamiento Preliminar 

Se identifica los índices más representativos del presupuesto, agrupando 

aquellos que no superen el valor de 0.05. Este agrupamiento responderá a 

buscar valores representativos para la construcción de la Fórmula polinómica. 
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Para el proyecto se agrupa preliminarmente en los monomios presentados en el 

Cuadro N º 3.08: Agrupamiento Preliminar. 

Cuadro N º 3.08: Agrupamiento Preliminar 

iridice Descripción <;-:, Inicio :;.., Saldo Agrupamientc 

02 ACERO DE CONSTRUCCION LISO 0.5.32 O.ODD

03 ACERO DE CONSTRUCCION CORRUG ADO 1.081 0.000 

05 AGREGADO GRUESO 2.843 O.ODO 

13 ASFALTO 32.496 38.190 +02+03+30+46+54+57+65 

21 C EMENTO PORTLAND TIPO 1 4.659 0.0D0 

30 DO LAR (G EN ERAL PONDERADO) 2.847 O.ODO

32 FLETE TERRESTRE 0.083 0.000 

34 GASOLINA 0.017 O.ODO

37 HERRAMIENTA MAN UAL 0.636 O.ODO

39 INDICE G ENERAL DE PRECI OS .AL CONSUMIDOR 0.534 10.234 +05+21+32+43+44+45 

43 M.A.DERA. N.A.CI ON.AL PARA ENCOF. Y CARPINT. 0.173 0.000 

44 M,A.DERA. TERCIADA PARA. C.t>.RPINTERIA 0.103 0.000 

45 M.A.DERA. TERCIADA P.A.RA. ENCOFR.t>.DO 1.839 0.000 

46 MALLA DE ACERO 0.262 O.DOD 

47 MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES 15.944 16.580 +37 

48 MAQUINARl.t>. Y EQUIPO N.A.CIONAL 11.250 12.155 +34+53 

49 MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO 22.841 22.841 

53 PETROLEO DIESSEL 0.888 0.000 

54 PINTURA LATEX 0.809 O.ODO

57 PLA.NCHA DE ACERO LAF O.ODS 0.000 

65 TUBERI.A. DE ACERO MEGRO YlO GALV.ANIZAOO 0.15.8 0.000 

Total 100.000 100.000 

Siendo éste un proyecto vial a nivel de Tratamientos Superficial Slurry Seal se ha 

optado en mantener el índice correspondiente a la Emulsión Asfáltica (Índice 13) 

en forma independiente, debido a que este insumo se presenta como un 

indicador de la envergadura del mismo. 

Estructura de la Fórmula Polinómica 

Con la aplicación del programa S-10, se elabora la fórmula polinómica, que está 

constituida por los cinco monomios (Cuadro N º 3.09: Fórmula Polinómica) y 

presentado la ecuación en la Figura N º 3.01: Fórmula Polinómica. 
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Cuadro Nº 3.09: Fórmula Polinómica 

Monomio Fa�tor 11.{.\ 
l'", Sfill)olr; lndic-? [)f.-sr.:rip;:.:Ón 

1 0.166 100.000 MO 47 M.A.NO DE OBRA. INC. LEYES SOCIALES

2 0.122 100.000 MN 48 M.A.QUINARl.f, Y EQUIPO NACIONAL

3 0.228 100.000 MI 49 MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO 

4 0.382 100.000 ASF 13 ASFALTO 

5 0.102 100.000 IG 39 INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 

Figura Nº 3.01: Fórmula Polinómica 

K = 0.166*{MOr / MOo) + O. í 22*(MNr ! MNo) + 0.228'{Mlr /Mio)+ 0,382'(ASFr / AS Fo)+ 0.102*(1Gr / IGo) 

El valor "K" final que se halla mediante la aplicación de la fórmula polinómica de 

reajuste convierte el valor inicial de una obra, en un valor equivalente, tomando 

en cuenta los cambios en los precios de los insumos de construcción. 
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3.7 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

CAPITULO 111 

Para el análisis de sensibilidad se plantean hipótesis desfavorables, que podrían 

hacer peligrar la ejecución del proyecto. 

Siendo el índice de los equipos importados (índice 49) una de las variables con 

mayor incidencia en el presupuesto de obra, se plantea como primera hipótesis 

incrementar el costo por alquiler de equipos mecánicos pesados en un 20% y 

como segunda hipótesis el disminuir el mismo en un 20%. También se desarrolla 

la evaluación para el asfalto (índice 13) y los equipos nacionales (índice 48). 

Los resultados se presentan en el Cuadro N º 3.1 O, Cuadro N º 3.11 y Cuadro N º 

3.12. 

Cuadro N
º 

3.10: ANALISIS DE SENSIBILIDAD - EQUIPO IMPORTADO 

Detalle Ko K1+20% K1-20% 

l'v\A.QUINARIA Y EQUIPO 
0.228 242,838.88 291,406.65 194,271.10 

IMPORTADO 

RESTO 0.772 822,243.92 822,243.92 822,243.92 
--------------- --------------- ---------------

COSTO DIRECTO 1,065,082.80 1,113,650.58 1,016,515.02 

GASTOS GRALES. 58.70% 625,251.00 653,762.45 596,739.55 

UTILIDAD 10.00% 106,508.28 111,365.06 101,651.50 
--------------- --------------- ---------------

SUB-TOTAL 1,796,842.08 1,878,778.08 1,714,906.08 

I.G.V. 19.00% 341,400.00 356,967.84 325,832.16 
--------------- --------------- ---------------

COSTO TOTAL 2,138,242.08 2,235,745.92 2,040,738.24 
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Cuadro N
º 3.11 : ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD - ASFALTO 

Detalle Ko K1+20% 

ASFALTO 0.382 406,861.63 488,233.96 

RESTO 0.618 658,221.17 658,221.17 
-------------- ---------------

COSTO DIRECTO 1,065,082.80 1,146,455.13 
GASTOS GRALES. 58.70% 625,251.00 673,020.18 
UTILIDAD 10.00% 106,508.28 114,645.51 

--------------- ---------------

SUB-TOTAL 1,796,842.08 1,934,120.81 
I.G.V. 19.00% 341,400.00 367,482.95 

-------------- ---------------

COSTO TOTAL 2,138,242.08 2,301,603.76 

CAPITULO 111 

K1-20% 

325,489.30 

658,221.17 
---------------

983,710.47 
577,481.82 

98,371.05 
---------------

1,659,563.34 
315,317.03 

---------------

1,974,880.37 

Cuadro N
º 3.12: ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD - EQUIPO NACIONAL 

Detalle Ko K1+20% K1-20% 

MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL 0.122 129,940.10 155,928.12 103,952.08 

RESTO 0.878 935,142.70 935,142.70 935,142.70 
--------------- --------------- ---------------

COSTO DIRECTO 1,065,082.80 1,091,070.82 1,039,094.78 
GASTOS GRALES. 58.70% 625,251.00 640,507.12 609,994.88 
UTILIDAD 10.00% 106,508.28 109,107.08 103,909.48 

-------------- --------------- ---------------

SUB-TOTAL 1,796,842.08 1,840,685.03 1,752,999.13 
I.G.V. 19.00% 341,400.00 349,730.16 333,069.83 

----�----------- -------------- ---------------

COSTO TOTAL 2,138,242.08 2,190,415.19 2,086,068.96 
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CAPITULO IV.- PROGRAMACIÓN DE OBRA 

4.1 CRONOGRAMA DE OBRA 

El cronograma es el resultado de la programación, el cual es el proceso por 

medio del cual se asocia a cada actividad de un proyecto a una duración de 

acuerdo a un criterio. Es esta fase se determinan las fechas de inicio y termino 

de cada actividad y todo el proyecto en general, y armonía con los recursos 

humanos, y equipo disponible. 

4.1.1 Diagrama GANTT 

Es el más usado representar un programa de proceso productivo. Es muy útil 

para observar y registrar el avance. Tiene quizás el inconveniente de planificar y 

programar al mismo tiempo, por lo que involucra procesos mentales y juiciosos 

de valor que convendría explicar: 

a) Se determina las principales actividades que se realizaran durante la

ejecución de la obra.

b) Se estima la fecha de inicio y termino de cada actividad, en base a los

metrados, rendimientos, disponibilidad de equipo mecánico y cuadrillas

asignadas.

c) Cada actividad se representa mediante una barra recta construida a escala

conveniente, cuya longitud representara la duración de la actividad.

d) Se elaborara una relación de todas las actividades principales y

manteniendo el orden secuencial de ejecución, se grafica las barras que

representan a cada actividad, en una escala de tiempo.

De lo que se trata es de representar la secuencia de ejecución de un número 

determinado de actividades, por lo que solo es posible descomponer el proceso 

en actividades principales, dejando cualquier detalle de planeación y 

programación de las actividades menores. 
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A pesar de las limitaciones, el diagrama de barras tiene gran aceptación, porque 

cualquier persona lo puede entender fácilmente. Presenta todo el programa en 

un formato compacto y fácil de usar tanto en la oficina como en la obra y permite 

mostrar visualmente el plan y el avance del proyecto. 

A continuación se presenta el diagrama de GANTT de toda la obra 

secuencialmente en las partidas de: 

• Obras Preliminares

• Calzada y Bermas

• Obras de Arte y Drenaje

• Transporte

• Taludes

• Señalización

• Protección Ambiental

1 :::--· 

--

Figura Nº 4.01: Diagrama GANTT 

MEJORAMIEHTO DE SERV.CIA81UMO OE LA CARRETERA CAÑETE-YAUYOS DEL KM 71'+000 Al. KM '4,.QOO 
PftESUPVEIT� Y PROGRAMACIOH 

-OlAGRAMA GAHKT-

�--, 1.. 

� - � ._,.. - .. 

� --- � ·-- -····-···-·--··, -- __ _.. ___ ·-·

• t, -------... ----.. -

----- --- -- ·--- .--. -- � -- 1: 

(Ver ANEXO 1 O) 
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Determinación de la Ruta Crítica 

CAPITULO IV 

La ruta crítica es la cadena de actividades formada desde el primer suceso hasta 

el último, cuyas holguras de tiempo son cero; de otro modo la ruta critica es la 

cadena en la cual las actividades no tienen holgura de tiempo, para comenzar ni 

para terminar, es decir, que si alguna de estas actividades se demora, se 

retrasaría todo el proyecto. 

Otras de sus definiciones es decir que la ruta crítica es la duración más larga a 

los diagramas de barra representados, se aprecia que la ruta crítica la 

conforman las siguientes partidas: 

• Obras Preliminares

• Calzada Y Bermas

• Señalización
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4.1.2 Diagrama PERT-CPM 

La programación de Abras es una adecuada planificación de las tareas a 

efectuar en el logro de una meta previamente fijada. Estas son las denominadas 

técnicas de planificación programación y control por el método de trayectorias 

criticas PERT: Programa Evaluation Research Task (programa de evaluación y 

investigación de tareas) y CPM: Critica! Path Method (método de camino critico) 

La programación de la obra ha sido elaborada tomando en cuenta los métodos 

de programación PERT-CPM, además tendremos en consideración las partidas 

que intervendrán en el proceso de ejecución de la obra, en orden en que ellas 

se correlacionaran y su duración. Para ello ha sido necesario prever en base a la 

experiencia, la continuidad de los procesos y la secuencia de las actividades; así 

como las características de los materiales que serán empleados y la 

disponibilidad de equipos, herramientas, materiales, y mano de obra. 

Tanto el PERT como el CPM son métodos de programación, ambas técnicas 

constituyen modelos de la denominada trayectoria critica. 

Emplean una lógica secuencial y el uso de grafos (red) para representar el 

desarrollo del proyecto. Luego la programación PERT-CPM básicamente se 

empleará en la planeación, producción y control de obra, donde lo más 

importante es la determinación y control de la variable tiempo. 

Ventajas de PERT-CPM 

1. Permite la planeación, programación y control de los recursos disponibles.

2. Muestra en forma clara el plan para la realización de un proyecto

específico.

3. Es un medio para evaluar estrategias o planes alternativos de acción.

4. Nos muestra cuales son las actividades críticas que al retrasarse

cualquiera de ellas retrasan la duración del proyecto. Igualmente nos indica

cuales son las actividades no críticas y cuanto tiempo de holgura permite si

hay demora.
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5. Nos permite reforzar la marcha del proyecto si este se encuentra

retrasado.

6. Nos permite el control del proyecto y evitar los cuellos de botella.

4.2 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS 

Es aquel cronograma que representa los desembolsos mensuales de cada una 

de las actividades o partidas que sumadas dan como resultado el mínimo a 

valorizar en el mes para que la obra no esté atrasada. 

Debido al corto periodo de ejecución de la obra se plantea realizar solamente 

dos valorizaciones mensuales. La valorización tercera (liquidación) incluirá todos 

los saldos de obra hasta la totalidad de los trabajos ejecutados. 

Figura Nº 4.02: Cronograma de Desembolsos 

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS 

Obra 

Fórmula 01 

Cliente M.T.C.-PRO.MSNACO'-IAL 

Opto 

Costo al 

TOTAL PRESUPUESTO 

-

,Ji_-h;JJ;)it•J; 1 

Ejecución de Obra 

Adelanto en Efecti� (20%) 

Adelanto de Materiales (40%) 

Valorizaciones de AVcmce de obra 

Amortización Adelanto Directo 

Amortización Adelanto Materiales 

PARCIAL S/. 

ACUMULADO S/. 

1.G. V. 19% SI. 

TOTAL DESEMBOLSO MENSUAi 

TOTAL ACUMULADOS/. 

ME.JCRAMENTODESERVICIABLDAODELACARRETERACAl'ETE-YALl(C60ELKM79<0J 

PRES.PLESTC6YPRCCRAMACXN 

PRES.PLESTODERB-iABUTACXN 

Provincia YAUl'OS 

S/IGV C/IGV 

1,752,996.28 2,086,065.57 

1 [ ., . �J;.Jff 
. - . -.-

: •• - • - • - • • • - ;;¡. �- - ---- -- ' .-¡ '�r,i 1 ,',l?.;} !:); 
n.r�rr rma�.�-l-,,,_·c .J � ' """ 

350,599.26 

701,198.51 

1,319,646.73 433,349.55 

-263,929.35 -86,669.91 

-527,858.69 -173,339.82 

350,599.26 701,198.51 527,858.69 173,339.82 

350,599.26 1,051,797.77 1,579,656.46 1,752,996.28 

66,613.86 133,227.72 100,293.15 32,934.56 

417,213.12 834,426.23 628,151.84 206,274.38 

417,213.12 1,251,639.35 1,879,791.19 2,086,065.57 

(Ver ANEXO 13) 
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Una importante herramienta durante la ejecución de la obra es la utilización del 

cronograma valorizado de obra que a continuación se describe de manera breve: 

Cronograma Valorizado de Obra 

Siendo necesario llevar el control de costos y avances obtenidos durante la 

ejecución de la obra, es necesario ejecutar un cronograma valorizado 

considerando las actividades ya definidas y respetando la programación original, 

es decir este cronograma nos muestra la programación mensual valorizada de la 

ejecución de la obra contratada. 

Figura Nº 4.03: Cronograma Valorizado 

CRONOGRAMA VALORIZADO DE OBRA 

Obn 0493000 MEJORAMIENTO DE SERVtCIABIUOAD DE LA CARRETERA CAÑETE-YAUYOS DEL KM 79+000 AL KM 84+000 
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.,_., BAOEJfES 
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.... ALCANTARILLA 

" � 

.. � 

N SE8AUZACION 

...., SEiAUZACION M0RIZOtilTAL 

..... SEiAUZACION VERTICAL 

" PROTECCK>N A•BIENTAL 
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54.59% 
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12.1107.01 

16'.,US.16 

9,J.42.M 

14 944.75 

10 308."'5 

4'1 800.6$1 
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4 906.25 

4,906.25 

1,065,082.80 

581.405.20 

106 ,506.28 

1,752.996.28 

333.069.29 

2,066,065.57 

74 983.•0 

479 262.00 

235 5-45.85 

46,150.10 

12,807.01 

131,316.13 

5,904.21 

O.DO 

10 308.45 

0.00 

D.00 

D.00 

1 689.25 

1.&H.25 

801,788.95 

437,678.90 

80, 178.89 
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75.26% 

1,570,379 61 

75.28% 

2 500.00 n 483.40 

180 045.00 659 307.00 

40 786.42 276 332.26 
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D.00 12 ,807.01 

32,829.03 164,1'5.16 

3,538.65 9,342.H 

14,944.75 , .. 944.75 

O.DO 10 308 . 4 5 

21 800.69 21 800.69 

10,940.00 10,9,4.0.00 

10,860.69 10,860.69 

3 217.00 4 906.25 

3,217.00 4,906.25 

263.293.86 1,065.082 80 

143.726.3 1 581.405.20 

26,329.39 106.508.26 
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62.3 36.41 333.069.29 

515,665.96 2,086.065.57 

24.72% 

2.086.065.57 

100 00% 

(Ver ANEXO 12) 
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CONCLUSIONES 

• El porcentaje por costos indirectos de obra (58.70%) es considerablemente

superior al promedio del mercado nacional, debido principalmente al grado de

control y supervisión que exigen los proyectos viales actualmente y el bajo

monto por costo directo de obra.

• El valor referencial estimado para la rehabiltación, incluido los gastos

generales, utilidad e IGV, asciende a: S/. 2,138,242.08 (Dos millones ciento

treintiocho mil doscientos cuarentidos y 08/100 nuevos soles).

• El plazo de ejecución considerado es de 60 días calendario.

• Al elaborar el cronograma se determinó la Ruta Crítica del proyecto que

consta de las siguientes actividades: Obras Preliminares, Calzada y Bermas,

Señalización.

• En el análisis de sensibilidad se plantean hipótesis desfavorables, que

podrían hacer peligrar la ejecución del proyecto. Debido a la variación de los

principales indices de precios, el valor referencial de la obra podría

incrementarse considerablemente.

• De los componentes de la formula polinómica, el asfalto (Indice 13) es el de

mayor incidencia con 38.2%. Este mismo es también uno de los más

propensos a la variación, tal como se muestra en la "Figura Nº 3.7.4:

Variación del IU 13 - Asfalto" incluido en el "ANEXO 14 - Análisis de

Sensibilidad".
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RECOMENDACIONES 

• Para evitar costos indirectos relativamente altos en los estudios de costos

en proyectos viales, se recomienda analizar tramos con una mayor

longitud o envergadura.

• Luego de la rehabilitación y puesta a punto del tramo se recomienda

monitorear la evolución del tráfico en la carretera; debido al IMD bajo no

resultaría muy rentable realizar mayores trabajos de inversión.

• Se recomienda evaluar políticas de mantenimiento mediante el uso de

software especialicado como el HDM-3, con la cual se podría sustentar

técnica y económicamente los resultados favorables.

• Con el fin de asegurar el proyecto durante toda su etapa de operación, se

recomienda formular planes y programas de educación y capacitación a

pobladores de la zona en temas de conservación vial, de esta forma se

generara conciencia en la población y reducirá los costos por el

mantenimiento rutinario y periódico.

• Se recomienda mantener una señalización adecuada durante la ejecución

de la obra para evitar accidentes.

• Efectuar el mantenimiento rutinario y periódico propuesto por los

especialistas, para mantener una buena serviciabilidad y prolongar la vida

útil de la carretera.
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FACUL TAO DE INGENIERfA CIVIL ANEXOS 

ANEXO 1 - Evaluación Económica 

MONITOREO DE SERVICIABILIDAD DE LA CARRETERA CAÑETE - YAUYOS DEL KM. 79-+-000 AL KM. 84-+-000 
PRESUPUESTOS Y PROGRAMACION 

CARHUAYAL JIMENEZ JOSE LUIS 



ESTUDIO DE TRÁFICO DE LA CARRETERA "CAÑETE- DV. YAUYOS- CHUPACA (RN 22)" 

DIÁS 
CONTEO 

C6dl¡o Estación ESTACION TRAMO ' 

UBICACIÓN 

E4 Dv. Yauyos Zúnlga. Dv. Yauyos-San José de Quero 
Salida de Magdalena Km. 

7 
127+400 

Cuadro N" 3.2.1: IMD al 2008 Cuadro Nº 3.2.3: Indices utlllzados en la proyección del tráfico 

ESTACIÓN TRAMO IMD(2008) Indicadores Macroeconomlcos 2008 

Dv. Yauyos Zúnlga-Dv. Yauyos 53 Tasa de crecimiento anual de Ingreso percápita (PBI percáplta) 7.60% 

Fuente: E,tudlo de Trafico 2008. CGC Tasa de crecimiento anual de la población 2.20% 

Tasa de crecimiento anual del PBI económico 
9.80% 

(agropecuario departamental o nacional) (Prom. 2000-2008) 

Tráfico generado 

Cuadro. N" 3.2.2: IMD proyectado al 2009 Cuadro Nº 3.2.4: Proyección del tráfico (IMO) del 2008 al 2009 

Tlpo Vehículo 
Zú"lga • Dv. Yauyos 

IMD(2009) 

2008 
Tlpo Vehfculo 

Tasa de Cree. IMD Tasa de Cree. 

Auto 3 

Camioneta 19 

Auto 7.60% 3 2.80% 
Vehlculos ligeros 

Camioneta 7.60% 18 2.80% 

Camioneta Rural 4 Camioneta Rural 2.20% 4 2.20% 

Micro Transporte Público Micro 2.20% 2.20% 

Omnlbus 8 Omnlbus 2.20% 8 2.20% 

Camión 2E 10 Camión 2E 9.80% 9 5.00% 

Camión 3E 12 Transporte de carga Camión 3E 9.80% 11 5.00% 

Articulados Articulados 9.80% 5.00% 

Fuente: Elaboraclón propia Total= 53 

Cuadro Nº 3.2,5: Composición Vehlcular del IMO al 2009 

Tipo Vehlculo IMO " 

Vehlculos Ligeros 22 39% 

Transporte Público 12 22% 

Transporte de carga 22 39% 

Total 56 100% 

Fuente: Elaboración propia 

FECHA (2008) 

Del 21 al 27 de 

Mayo 

2009 

2.80% 

2.20% 

5.00% 

100.00% 

Fuente: INEI, MEF 

Vehlculos ligeros 

Transporte Público 

Transporte de 

Carga 

INEI 

MEF 

2009 

IMD IMDxTlpo " 

3 
22 39% 

19 

4 

12 22% 

8 

10 

12 22 39% 

56 56 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboraclón propia 



ESTIMACION DEL TRÁFICO FUTURO DE LA CARRETERA "CAÑETE - DV. YAUYOS - CHUPACA (RN 22)" 

TRAMO: Zúñiga - Dv. Yauyos - San José de Quero, Km. 79+000 al Km. 84+000 

Indicadores Macroeconómlcos y Otros Factores de Tráfico 

Tasa de crecimiento anual de ingreso percápita (PBI percápita) 2.80% 

Tasa de crecimiento anual de la población 2.20% 

Tasa de crecimiento anual del PBI económico 

(agropecuario departamental o nacional) (Prom. 2000-2008) 
5.00% 

Tráfico generado 100.00% 

Cuadro Nº 3.2.6: Proyección del tráfico (IMD) del 2009 al 2016 

TRAFICO NORMAL 

Tipo Vehículo IMD IMDxTipo Tasa de Cree. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Auto 3 3 4 5 6 7 8 
Vehiculos Ligeros 22 2.80% 

Camioneta 19 19 20 21 22 23 24 

Transporte Público 
Camioneta Rural 4 4 5 6 7 8 9 

12 2.20% 
Omnibus 8 8 9 10 11 12 13 

Transporte de Carga 
Camión 2E 10 10 11 12 13 14 15 

22 5.00% 
Camión 3E 12 12 13 14 15 16 17 

Total= 56 56 56 62 68 74 80 86 

TRAFICO GENERADO 

Tipo Vehículo IMD IMDxTlpo Tasa de Cree. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Auto . - . 4 5 6 7 
Vehiculos Ligeros o 2.80% 

Camioneta - - . 20 21 22 23 

Camioneta Rural . . - 5 6 7 8 
Transporte Público o 2.20% 

Omnibus . . . 9 10 11 12 

Camión 2E . - . 11 12 13 14 
Transporte de Carga o 5.00% 

Camión 3E . . . 13 14 15 16 

Total= o o o o 62 68 74 80 

2015 2016 

9 10 

25 26 

10 11 

14 15 

16 17 

18 19 

92 98 

2015 2016 

8 9 

24 25 

9 10 

13 14 

15 16 

17 18 

86 92 

Fuente: Elaboración propia 



ESTIMACION DE LOS COSTOS DE INVERSION EN LA CARRETERA "CAÑETE - DV. YAUYOS - CHUPACA (RN 22)" 

TRAMO: Zúñiga - Dv. Yauyos - San José de Quero, Km. 79+000 al Km. 84+000 

CUADRO 3.5.1. - COSTOS FINANCIEROS DE INVERSION 

ANALISIS DE COSTOS REGION US$xKm 
Slurry Seal (1") Costa 130,000.00 

TSB (1") Costa 225,000.00 
CAC(2") Costa 471,499.28 

Fuente: MTC, PROVIAS NACIONAL 

111 Fuente: PRESUPUESTO PÚBLICO EVALUADO: CONSERVACIÓN O
MANTENIMIENTO DE CARRETERAS - MTC - 2008 (Pag. 135) 

1 

1 

1 

1) 

2) 

3) 

12' Proyecto Perú: Ejercicio con HDM3, carretera Tara poto - Tingo María 43.3 Km
..... ---�-----�----·----�----�--········-----------------------

Costos iniciales 

l!LOO r·
,oo 

a.ce t·--- ----� .. - �-.---

100 

6.00 

S 00 

�.00 

!.00 

2.00 

t.OC 

¡ ·-. - . 
i-- . ·-. -··--r·--

ll.CO 

Fuente: PRESUPUESTO PÚBLICO EVALUADO: CONSERVACIÓN O MANTENIMIENTO DE 
CARRETERAS - MTC - 2008 (Pag. 71) 

<•l Datos obtenidos de costo de inversion a nivel de asfaltado 

PROYECTO PROVINCIA LONGITUD (Km) 

CARRETERA HUARMEY - RECUAY 
TR. HUARMEY - HUAMBA BAJA TR ANCASH 18.21 
KM 23+000 - KM 41+214 
CARRETERA IZCUCHACA 
HUANCAVELICA TRAMO II PALCA- HUANCAVELICA 30 
SACHAPITE KM 30-60 

CARRETERA IZCUCHACA 
HUANCAVELICA TRAMO 111 HUANCAVELICA 15.57 
SACHAPITE-HCVLCA KM 60-75.566 

CARRETERA IZCUCHACA 
HUANCAVELICA TRAMO 1 HUANCAVELICA 30 
IZCUCHACA -PALCA KM 0-30 
CARRETERA CASMA - YAUTAN -
HUARAZ;TRAMO 1: CASMA-
PARIACOTO SECTOR CRUZ PUNTA-

HUARAZ 26.36 

IDADIJ\rnTn 
CARRETERA AYACUCHO - SAN 
FRANCISCO: DV HUANTA-TAMBO AYACUCHO 26 
SECTOR DV HUANTA- LA QUINUA 

(*) Tipo de cambio: S/. 3.00 

COSTO OBRA 

27,805,719 

42,531,084 

24,569,104 

42,338,787 

26,895,501 

32,026,425 

PROMEDIO (S/. / Km) 

PROMEDIO (US$ / Km) 

COSTO UNITARIOS 
(S/. / Km) 

1,526,948 

1,417,703 

1,577,977 

1,411,293 

1,020,315 

1,231,786 

1,414,497.85 

471,499.28 
Fuente: Proyectos ejecutados por provias nacional 



ESTIMACION DE LOS COSTOS DE MANTENIMIENTO EN LA CARRETERA "CAÑETE - DV. YAUYOS - CHUPACA (RN 22)" 
TRAMO: Zúñiga - Dv. Yauyos - San José de Quero, Km. 79+000 al Km. 84+000 

CUADRO 3.5.2. - COSTOS FINANCIEROS DE MANTENIMIENTO 

ANALISIS DE COSTOS TIPO 

Afirmado 
Rutinario 

Periódico (cada 3 años) 

Slurry Seal 
Rutinario 

Periódico (cada 3 años) 

TSB Rutinario 
Periódico (cada 3 años) 

CAC 
Rutinario 

Periódico (cada 3 años) 

US$ /Km* año 
8,300.60 

24,901.80 
8,318.00 

20,685.15 
6,654.40 

16,548.12 
2,830.00 

(1) 

(2) 

(1) 

(1) 

(3) 

(3) 

(4) 

4) 8,852.00 1 

Fuente: MTC 

lll Fuente: PRESUPUESTO PÚBLICO EVALUADO: CONSERVACIÓN O MANTENIMIENTO DE CARRETERAS - MTC -
2008 (Pag. 146) 

121 Fuente: Elaboración Propia (MPeriodico = 3 * MRutinario)

l3l Fuente: Elaboración Propia (TSB=80% * [Slurry Seal])

l4l Costos referenciales de conservación: US$ / kilómetro*año 

CONSERVACIÓN 
Carretera Asfaltada 
Periódico 
Rutinario 
Carretera sin Asfaltar 
Periódico 
Rutinario 

COSTA 1 

8,8521 
2,8301 

75001 
8001 

SIERRA 1 SELVA 

9,7371 11,065 
3,5031 4,620 

100001 12500 
10001 1200 

Fuente: PRESUPUESTO PÚBLICO EVALUADO: CONSERVACIÓN O MANTENIMIENTO DE CARRETERAS - MTC -
2008 (Pag. 10) 



COSTOS DE OPERACIÓN VEHICULAR EN LA CARRETERA "CAÑETE - DV. YAUYOS - CHUPACA (RN 22)" 

TRAMO: Zúñiga - Dv. Yauyos - San José de Quero, Km. 79+000 al Km. 84+000 

CUADRO 3.6.1. -COSTOS OPERATIVOS VEHICULARES (COV) 

Costos Operativos Vehiculares (COV) 

(US$ Veh/Km) 

Tipo de Vehículo Sin Proyecto Mejoramiento Mejoramiento Mejoramiento 

Afirmado Slurry Seal TSB Asfaltado 

Estado Malo Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Auto 0.53 0.24 0.24 0.22 

Camioneta 0.7 0.25 0.25 0.24 

Camioneta Rural 1.09 0.51 0.51 0.47 

Omnibus 1.48 0.56 0.56 0.53 

Camión 2E 2.49 0.72 0.72 0.58 

Camión 3E 2.95 0.93 0.93 0.79 

Articulados 3.29 1.15 1.15 1.03 

Fuente: Costo Modular de Operación Vehicular a Precios Económicos 



AHORRO DE COV EN LA CARRETERA "CAÑETE- DV. YAUYOS-CHUPACA (RN 22)" 

TRAMO: Zúñiga - Dv. Yauyos - San José de Quero, Km. 79+000 al Km. 84+000 

Días x año: 

Longitud del Tramo (Km) 

365 

5.00 

CUADRO 3.6.2. • AHORROS DE COV DEBIDO A LAS ALTERNATIVAS PLANTEADAS 

REDUCCION O AHORROS DE COV DEBIDO A LA ALTERNATIVA No 1 (MEJORAMIENTO SLURRY SEAL) 

Vehiculo 2009 2010 2011 2012 2013 

Auto . . 3,704.75 4,498.63 5,292.50 

Camioneta . . 25,458.75 26,690.63 27,922.50 

Camioneta Rural . . 8,997.25 10,585.00 12,172.75 

Omnibus . . 24,345.50 26,864.00 29,382.50 

Camión 2E . . 56,529.38 61,374.75 66,220.13 

Camión 3E . . 75,573.25 81,103.00 86,632.75 

Total: 194,608.88 211,116.00 227,623.13 

REDUCCION O AHORROS DE COV DEBIDO A LA ALTERNATIVA No 2 (MEJORAMIENTO TSB) 

Vehlculo 2009 2010 2011 2012 2013 

Auto . . 3,704.75 4,498.63 5,292.50 

Camioneta . . 25,458.75 26,690.63 27,922.50 

Camioneta Rural . . 8,997.25 10,585.00 12,172.75 

Omnibus . . 24,345.50 26,864.00 29,382.50 

Camión 2E . . 56,529.38 61,374.75 66,220.13 

Camión 3E . . 75,573.25 81,103.00 86,632.75 

Total: 194,608.88 211,116.00 227,623.13 

REDUCCION O AHORROS DE COV DEBIDO A LA ALTERNATIVA No 3 (MEJORAMIENTO ASFALTADO) 

Vehlculo 2009 2010 2011 2012 2013 

Auto . . 3,960.25 4,808.88 5,657.50 

Camioneta . . 26,024.50 27,283.75 28,543.00 

Camioneta Rural . . 9,617.75 11,315.00 13,012.25 

Omnibus . . 25,139.38 27,740.00 30,340.63 

Camión 2E . 61,000.63 66,229.25 71,457.88 

Camión 3E . . 80,811.00 86,724.00 92,637.00 

Total: 206,553.50 224,100.88 241,648.25 

MONTOS EN MONEDA: 

2014 2015 

6,086.38 6,880.25 

29,154.38 30,386.25 

13,760.50 15,348.25 

31,901.00 34,419.50 

71,065.50 75,910.88 

92,162.50 97,692.25 

244,130.25 260,637.38 

2014 2015 

6,086.38 6,880.25 

29,154.38 30,386.25 

13,760.50 15,348.25 

31,901.00 34,419.50 

71,065.50 75,910.88 

92,162.50 97,692.25 

244,130.25 260,637.38 

2014 2015 

6,506.13 7,354.75 

29,802.25 31,061.50 

14,709.50 16,406.75 

32,941.25 35,541.88 

76,686.50 81,915.13 

98,550.00 104,463.00 

259,195.63 276,743.00 

US$ 

2016 

7,674.13 

31,618.13 

16,936.00 

36,938.00 

80,756.25 

103,222.00 

277,144.50 

2016 

7,674.13 

31,618.13 

16,936.00 

36,938.00 

80,756.25 

103,222.00 

277,144.50 

2016 

8,203.38 

32,320.75 

18,104.00 

38,142.50 

87,143.75 

110,376.00 

294,290.38 

Fuente: Elaboración propia 



Sin Proyecto Me)oramlento Me)oramlento 

US$/Km Afirmado Slurry Seal TSB 

Estado Malo Altematlva 1 Alternativa 2 

lnversion 130,000 225,000 

Mantenimiento 

Rutinario 
B,301 8,318 6,654 

Mantenimiento 

Perlodico 
24,902 20,685 16,548 

EVALUACION ECONOMICA EN LA CARRETERA "CAÑETE - DV. YAUYOS - CHUPACA (RN 22)" 

TRAMO: Zúi'liga - Dv. Yauyos - San José de Quero, Km. 79+000 al Km. 84+000 

Mejoramiento Factor de Conversión Económico 

Asfaltado Inversión 1 0.79 

Alternativa 3 Mantenimiento 1 0.75 

471,499 

2,830 Tasa de Descuento 11.00% 

8,852 LA:Jngltud del Tramo (Km) 5.00 

CUADRO 3.7.1. -Costos de Inversión y Mantenimiento Sin Proyecto, Con Proyecto Por Altematlvas 

Sin Proyecto Me)oramlento Me Jora miento Me)oramlento 

Mo Afirmado Slurry Seal TSB Asfaltado 

Estado Malo Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

2010 31,127.25 513,500.00 888,750.00 1,862,422.17 

2011 31,127.25 31,192.50 24,954.00 10,612.50 

2012 93,381.75 31,192.50 24,954.00 10,612.50 

2013 31,127.25 77,569.31 62,055.45 33,195.00 

2014 31,127.25 31,192.50 24,954.00 10,612.50 

2015 93,381.75 31,192.50 24,954.00 10,612.50 

2016 31,127.25 77,569.31 62,055.45 33,195.00 

CUADRO 3.7.2 .• Valor Actual Neto del Proyecto de Mejoramiento (Alt. 1) CUADRO 3.7.3 .• Valor Actual Neto del Proyecto de Mejoramiento (All 2) 

Ahorro por Ahorro por Flujo Neto Ahorro por Ahorro por Flujo Neto 

ARo Costos reducción de del ARo Costos reducción de del 

Manten. cov Proyecto Manten. cov Proyecto 

2010 -482,3 72. 75 -482,372.75 2010 -857,622.75 - -857,622.75 

2011 -65.25 194,608.88 194,543.63 2011 6,173.25 194,608.88 200,782.13 

2012 62,189.25 211,116.00 273,305.25 2012 68,427.75 211,116.00 279,543.75 

2013 -46,442.06 227,623.13 181,181.06 2013 -30,928.20 227,623.13 196,694.93 

2014 -65.25 244,130.25 244,065.00 2014 6,173.25 244,130.25 250,303.50 

2015 62,189.25 260,637.38 322,826.63 2015 68,427.75 260,637.38 329,065.13 

2016 -46,442.06 277,144.50 230,702.44 2016 -30,928.20 277,144.50 246,216.30 

VAN (US$) 522,888.49 VAN (US$) 185,771.75 

TIR 41.73% TIR 17.88% 

B/C 1.02 B/C 0.21 

Fuente: Elaboradón propia 

CUADRO 3.7.4. - Valor Actual Neto del Proyecto de Mejora, 

Ahorro por Ahorro por Flujo Neto 

ARo Costos reducción de del 

Manten. cov Proyecto 

2010 -1,831,294.92 -1,831,294.92 

2011 20,514.75 206,553.50 227,068.25 

2012 82,769.25 224,100.88 306,870.13 

2013 -2,067.75 241,648.25 239,580.50 

2014 20,514.75 259,195.63 279,710.38 

2015 82,769.25 276,743.00 359,512.25 

2016 -2,067.75 294,290.38 292,222.63 

VAN (US$) -648,646.00 

TIR -1.92%

B/C -0.35



FLUJO DE CAJA EN LA CARRETERA "CAÑETE - DV. YAUYOS - CHUPACA (RN 22)" 

TRAMO: Zúñiga - Dv. Yauyos - San José de Quero, Km. 79+000 al Km. 84+000 

Grafico 3.7.1. - Flujo de caja de la Alternativa 1- Slurry Seal 
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Grafico 3.7.2. - Flujo de caja de la Alternativa 2 -TSB 
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Grafico 3.7.3. - Flujo de caja de la Alternativa 3 - CAC 
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Cuadro 3.8.1. - Análisis de sensibilidad 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD EN LA CARRETERA "CAÑETE - DV. YAUYOS - CHUPACA (RN 22}" 

TRAMO: Zúñiga - Dv. Yauyos - San José de Quera, Km. 79+000 al Km. 84+000 

Condición Base de Tráfico Generado: 100% Traf. Normal 

ALTERNATIVA 
INDICES INVERSION BENEFICIOS (TRAFICO GENERADO) 

ECONOMICOS -30% -20% -10% 0% +10% +20% +30% +10% +20% +50% +100% +200%
. 

ALTERNATIVA 1 

Slurry Seal VAN { x10
3 

US$) 676.9 625.6 574.2 522.9 471.5 420.2 368.8 303.6 325.3 403.6 522.9 817.8 

TIR(%) 65.23% 55.54% 47.92% 41.73% 36.58% 32.20% 28.42% 29.51% 30.75% 35.17% 41.73% 56.63% 

B/C 1.88 1.52 1.24 1.02 0.83 0.68 0.55 0.59 0.63 0.79 1.02 1.59 

ALTERNATIVA 2 

TSB VAN { x10
3 

US$) 452.4 363.5 274.6 185.8 96.9 8.0 -80.9 -33.5 -11.8 66.5 185.8 480.7 

TIR(%) 33.41% 27.13% 22.07% 17.88% 14.32% 11.26% 8.57% 9.71% 10.55% 13.52% 17.88% 27.84% 

B/C 0.73 0.51 0.34 0.21 0.10 0.01 -0.07 -0.04 -0.01 0.07 0.21 0.54 

ALTERNATIVA 3 

CAC VAN { x10
3 

US$) -89.9 -276.2 -462.4 -648.6 -834.9 -1,021.1 -1,207.4 -881.2 -858.3 -775.2 -648.6 -335.4

TIR{%) 8.62% 4.44% 0.99% -1.92% -4.43% -6.61% -8.55% -7.27% -6.72% -4.77% -1.92% 4.66% 

B/C -0.07 -0.19 -0.28 -0.35 -0.41 -0.46 -O.SO -0.47 -0.46 -0.42 -0.35 -0.18

+300% +400%

1,088.6 1,374.6 

70.06% 83.66% 

2.12 2.68 

751.4 1,037.5 

36.44% 45.04% 

0.85 1.17 

-48.0 255.8 

10.13% 15.51% 

-0.03 0.14 



Cuadro 3.8.2. - Análisis de sensibilidad 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD EN LA CARRETERA "CAÑETE- DV. YAUYOS- CHUPACA (RN 22)" 

TRAMO: Zúñiga - Dv. Yauyos - San José de Quero, Km. 79+000 al Km. 84+000 

Condición Base de Tráfico Generado: 20% Traf. Normal 

ALTERNATIVA 
INDICES INVERSION BENEFICIOS (TRAFICO GENERADO) 

ECONOMICOS -30% -20% -10% 0% +10% +20% +30% +10% +20% +50% +100% +200%

ALTERNATIVA 1 

Slurry Seal VAN ( x10
3 

US$) 479.3 428.0 376.6 325.3 273.9 222.6 171.2 303.6 325.3 403.6 522.9 817.8 

TIR(%) 50.40% 42.36% 35.97% 30.75% 26.37% 22.63% 19.38% 29.51% 30.75% 35.17% 41.73% 56.63% 

B/C 1.33 1.04 0.81 0.63 0.48 0.36 0.26 0.59 0.63 0.79 1.02 1.59 

ALTERNATIVA 2 

TSB VAN ( x10
3 

US$) 254.8 165.9 77.0 -11.8 -100.7 -189.6 -278.5 -33.5 -11.8 66.5 185.8 480.7 

TIR(%) 24.04% 18.62% 14.22% 10.55% 7.42% 4.70% 2.32% 9.71% 10.55% 13.52% 17.88% 27.84% 

B/C 0.41 0.23 0.10 -0.01 -0.10 -0.18 -0.24 -0.04 . -0.01 0.07 0.21 0.54 

ALTERNATIVA 3 

CAC VAN ( x10
3 

US$) -299.5 -485.8 -672.0 -858.3 -1,044.5 -1,230.7 -1,417.0 -881.2 -858.3 -775.2 -648.6 -335.4

TIR(%) 2.81% -0.96% -4.08% -6.72% -9.00% -11.00% -12.77% -7.27% -6.72% -4.77% -1.92% 4.66% 

B/C -0.23 -0.33 -0.40 -0.46 -0.51 -O.SS -0.59 -0.47 -0.46 -0.42 -0.35 -0.18

+300% +400%

1,088.6 1,374.6 

70.06% 83.66% 

2.12 2.68 

751.4 1,037.5 

36.44% 45.04% 

0.85 1.17 

-48.0 255.8 

10.13% 15.51% 

-O.Q3 0.14 



3.6 PERÚ: TASA DE CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL DE LA POBLACIÓN CENSADA, 

SEGÚN DEPARTAMENTO, 1940, 1961, 1972, 1981, 1993 Y 2007 

Tasa de Crecimiento Promedio Anual (%)

Departamento 
1940-1961 1961-1972 1972-1981 1981-1993 1993-2007 

Total 2.2 2.9 2.5 2.2 1.5 

Amazonas 2.9 4.6 3.0 2.4 0.8 
Ancash 1/ 1.5 2.0 1.4 1.2 0.8 

Apurímac 0.5 0.6 0.5 1.4 0.4 

Arequipa 1.9 2.9 3.2 2.2 1.6 

Ayacucho 0.6 1.0 1.1 -0.2 1.5 

Cajamarca 1 / 2.0 1.9 1.2 1.7 0.7 

Prov. Const. del Callao 2/ 4.6 3.8 3.6 3.1 2.2 

Cusco 1.1 1.4 1.7 1.8 0.9 

Huancavelica 1.0 0.8 0.5 0.9 1.2 

Huánuco 1/ 1.6 2.1 1.6 2.7 1.1 

lea 2.9 3.1 2.2 2.2 1.6 

Junín 2.1 2.7 2.2 1.6 1.2 

La Libertad 2.0 2.8 2.5 2.2 1.7 

Lambayeque 2.8 3.8 3.0 2.6 1.3 

Lima 4.4 5.0 3.5 2.5 2.0 

Loreto 1/ 2.8 2.9 2.8 3.0 1.8 

Madre de Dios 5.4 3.3 4.9 6.1 3.5 

Moquegua 2.0 3.4 3.5 2.0 1.6 

Pasoo 1/ 2.0 2.3 2.0 0.5 1.5 

Piura 2.4 2.3 3.1 1.8 1.3 

Puno 1.1 1.1 1.5 1.6 1.1 

San Martín 2.6 3.0 4.0 4.7 2.0 

Tacna 2.9 3.4 4.5 3.6 2.0 

Tumbes 3.7 2.9 3.4 3.4 1.8 

Ucayali 1/ 6.8 5.9 3.4 5.6 2.2 

1/ Reconstruidos de acuerdo a la División Político Administrativa de 2007, considerando los cambios ocumdos en cada uno de los 
departamentos en bs periodos correspondientes. 

2/ Por mandato Constitucional del 22 de abril de 1857, se reoonoce como Provincia Const�ucional del Callao a la Provincia Litoral 
del Callao. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) - Censos Nacionales de Población y Vivienda, 1940, 1961, 
1972, 1981, 1993 y 2007. 



PRODUCTO BRUTO INTERNO: 1992 - 2009 

(Variación % Anual) 
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FUENTE: INEI 

* Información det Índice Mensual de la Producción Hacional * May. 2008 - .km. 2009
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REGION TOGRAFIA 

Costa A 

Costa A 

Costa A 

Costa A 

Costa A 

Costa A 

Costa A 

Costa A 

Costa A 

Costa A 

Costa L 

Costa L 

Costa L 

Costa L 

Costa L 

Costa L 

Costa L 

Costa L 

Costa L 

Costa L 

Costa o 

Costa o 

Costa o 

Costa o 

Costa o 

Costa o 

Costa o 

Costa o 

Costa o 

Costa o 

Selva A 

Selva A 

Selva A 

Selva A 

Selva A 

Selva A 

Selva A 

COSTO MODULAR DE OPERACIÓN VEHICULAR A PRECIOS ECONOMICOS 
US$-Veh iculo-Km 

SUPERFICIE ESTADO AUTO CAMTA BUS MED BUS GRAN CAM2E 

AFI B 0.24 0.26 0.54 0.57 0.76 

AFI M 0.39 0.35 0.78 0.74 1.36 

AFI R 0.27 0.27 0.59 0.60 0.90 

ASF B 0.22 0.24 0.47 0.53 0.58 

ASF M 0.27 0.28 0.59 0.61 0.95 

ASF R 0.24 0.25 0.51 0.56 0.72 

SAF M 0.42 0.37 0.83 0.78 1.46 

SAF R 0.34 0.30 0.70 0.67 1.13 

TRO M 0.47 0.41 0.92 0.85 1.65 

TRO R 0.40 0.35 0.80 0.75 1.37 

AFI B 0.24 0.26 0.52 0.56 0.75 

AFI M 0.39 0.34 0.78 0.73 1.35 

AFI R 0.27 0.27 0.58 0.59 0.90 

ASF B 0.21 0.24 0.47 0.53 0.58 

ASF M 0.27 0.27 0.59 0.61 0.94 

ASF R 0.24 0.25 0.51 0.56 0.71 

SAF M 0.41 0.36 0.82 0.77 1.45 

SAF R 0.33 0.30 0.67 0.66 1.12 

TRO M 0.47 0.41 0.91 0.84 1.64 

TRO R 0.39 0.34 0.78 0.73 1.35 

AFI B 0.24 0.26 0.53 0.57 0.76 

AFI M 0.39 0.35 0.78 0.74 1.35 

AFI R 0.27 0.27 0.58 0.60 0.90 

ASF B 0.22 0.24 0.47 0.53 0.58 

ASF M 0.27 0.27 0.59 0.61 0.94 

ASF R 0.24 0.25 0.51 0.56 0.72 

SAF M 0.41 0.36 0.82 0.77 1.45 

SAF R 0.33 0.30 0.68 0.66 1.12 

TRO M 0.47 0.41 0.91 0.85 1.64 

TRO R 0.39 0.35 0.78 0.74 1.35 

AFI B 0.26 0.37 0.60 0.79 1.04 

AFI M 0.41 0.47 0.85 1.00 1.71 

AFI R 0.29 0.38 0.64 0.83 1.20 

ASF B 0.23 0.35 0.52 0.75 0.84 

ASF M 0.30 0.39 0.65 0.84 1.24 

ASF R 0.25 0.36 0.57 0.78 0.99 

SAF M 0.44 0.49 0.91 1.04 1.81 

OPP 

CAM3E ARTICULADO 

0.98 1.20 

1.57 1.73 

1.11 1.32 

0.80 1.04 

1.15 1.35 

0.93 1.15 

1.67 1.82 

1.34 1.53 

1.86 1.99 

1.58 1.74 

0.97 1.18 

1.55 1.71 

1.10 1.30 

0.79 1.03 

1.15 1.33 

0.93 1.14 

1.65 1.80 

1.32 1.50 

1.84 1.97 

1.55 1.71 

0.97 1.19 

1.56 1.72 

1.10 1.31 

0.79 1.03 

1.15 1.34 

0.93 1.15 

1.66 1.81 

1.33 1.51 

1.84 1.98 

1.56 1.72 

1.38 1.71 

2.06 2.28 

1.54 1.84 

1.18 1.53 

1.59 1.88 

1.33 1.67 

2.16 2.37 
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REGION TOGRAFIA 

Selva A 

Selva A 

Selva A 

Selva L 

Selva L 

Selva L 

Selva L 

Selva L 

Selva L 

Selva L 

Selva L 

Selva L 

Selva L 

Selva o 

Selva o 

Selva o 

Selva o 

Selva o 

Selva o 

Selva o 

Selva o 

Selva o 

Selva o 

Sierra A 

Sierra A 

Sierra A 

Sierra A 

Sierra A 

Sierra A 

Sierra A 

Sierra A 

Sierra A 

Sierra A 

Sierra L 

Sierra L 

Sierra L 

Sierra L 

Sierra L 

COSTO MODULAR DE OPERACIÓN VEHICULAR A PRECIOS ECONOMICOS 

US$-Vehiculo-Km 

SUPERFICIE ESTADO AUTO CAMTA BUS MEO BUS GRAN CAM2E 

SAF R 0.36 0.42 0.77 0.91 1.45 

TRO M 0.50 0.54 1.00 1.12 2.02 

TRO R 0.42 0.47 0.87 1.00 1.71 

AFI B 0.25 0.27 0.54 0.59 0.79 

AFI M 0.41 0.36 0.81 0.77 1.42 

AFI R 0.28 0.28 0.60 0.62 0.93 

ASF B 0.23 0.25 0.49 0.56 0.61 

ASF M 0.29 0.29 0.61 0.56 0.98 

ASF R 0.24 0.27 0.53 0.58 0.75 

SAF M 0.44 0.38 0.85 0.81 1.52 

SAF R 0.34 0.32 0.70 0.69 1.18 

TRO M 0.49 0.43 0.95 0.89 1.72 

TRO R 0.41 0.36 0.81 0.77 1.42 

AFI B 0.26 0.36 0.59 0.78 1.03 

AFI M 0.41 0.46 0.84 0.98 1.69 

AFI R 0.28 0.38 0.63 0.81 1.18 

ASF B 0.23 0.34 0.51 0.73 0.82 

ASF M 0.29 0.38 0.64 0.83 1.23 

ASF R 0.24 0.36 0.57 0.76 0.98 

SAF M 0.44 0.48 0.89 1.02 1.79 

SAF R 0.35 0.41 0.73 0.89 1.44 

TRO M 0.50 0.53 0.99 1.11 2.00 

TRO R 0.41 0.46 0.84 0.98 1.69 

AFI B 0.29 0.50 0.67 1.07 1.38 

AFI M 0.44 0.61 0.93 1.32 2.13 

AFI R 0.32 0.53 0.71 1.12 1.55 

ASF B 0.26 0.48 0.58 1.01 1.16 

ASF M 0.32 0.53 0.72 1.14 1.61 

ASF R 0.27 0.50 0.63 1.06 1.32 

SAF M 0.47 0.64 1.00 1.38 2.25 

SAF R 0.38 0.57 0.84 1.21 1.84 

TRO M 0.53 0.70 1.09 1.48 2.49 

TRO R 0.44 0.62 0.94 1.32 2.13 

AFI B 0.27 0.27 0.57 0.61 0.83 

AFI M 0.43 0.38 0.84 0.81 1.49 

AFI R 0.29 0.30 0.62 0.65 0.98 

ASF B 0.24 0.26 0.50 0.58 0.63 

ASF M 0.30 0.30 0.63 0.66 1.03 

CAM3E ARTICULADO 

1.80 2.06 

2.38 2.55 

2.06 2.28 

1.01 1.24 

1.64 1.80 

1.15 1.36 

0.83 1.07 

1.20 1.40 

0.97 1.19 

1.73 1.89 

1.39 1.58 

1.93 2.06 

1.64 1.80 

1.36 1.67 

2.03 2.23 

1.52 1.81 

1.16 1.50 

1.56 1.84 

1.31 1.63 

2.13 2.32 

1.77 2.01 

2.34 2.50 

2.03 2.23 

1.82 2.26 

2.58 2.95 

1.99 2.41 

1.60 2.05 

2.05 2.46 

1.77 2.21 

2.70 3.06 

2.29 2.68 

2.95 3.29 

2.58 2.95 

1.06 1.30 

1.71 1.88 

1.21 1.43 

0.87 1.12 

1.26 1.47 
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COSTO MODULAR DE OPERACIÓN VEHICULAR A PRECIOS ECONOMICOS 

US$-Vehiculo-Km 

REGION TOGRAFIA SUPERFICIE ESTADO AUTO CAMTA BUS MED BUS GRAN CAM2E 

Sierra L ASF 

Sierra L SAF 

Sierra L SAF 

Sierra L TRO 

Sierra L TRO 

Sierra o AFI

Sierra o AFI

Sierra o AFI 

Sierra o ASF

Sierra o ASF

Sierra o ASF

Sierra o SAF

Sierra o SAF

Sierra o TRO

Sierra o TRO

A precios Noviembre 2000 

Fuente: Resultados del Modelo HDM-111 

Nota 

R 0.25 0.27 0.54 0.61 0.78 

M 0.46 0.40 0.90 0.84 1.59 

R 0.36 0.33 0.73 0.72 1.23 

M 0.51 0.44 1.00 0.93 1.80 

R 0.43 0.38 0.84 0.81 1.49 

B 0.27 0.38 0.61 0.81 1.08 

M 0.43 0.48 0.89 1.03 1.77 

R 0.30 0.40 0.67 0.86 1.24 

B 0.24 0.36 0.53 0.77 0.87 
M 0.30 0.41 0.68 0.87 1.29 

R 0.26 0.37 0.58 0.80 1.02 

M 0.46 0.50 0.93 1.07 1.87 

R 0.36 0.44 0.77 0.93 1.50 

M 0.52 0.56 1.03 1.16 2.09 

R 0.43 0.48 0.89 1.03 1.77 

OPP 

CAM3E ARTICULADO 

1.01 1.25 

1.81 1.98 

1.46 1.65 

2.02 2.16 

1. 71 1.88 

1.43 1.75 

2.12 2.34 

1.58 1.89 

1.21 1.58 

1.64 1.93 

1.38 1.71 

2.23 2.43 

1.85 2.11 

2.45 2.62 

2.12 2.34 
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OROGRAFIA EN LA CARRETERA "CANETE -DV. YAUYOS - CHUPACA (RN 22)" 

TRAMO: Zúñi a - Dv. Yau os - San José de Quero Km. 79+000 al Km. 84+000 

Tomando como base la lamina de curvas de nivel LUN77-84.dwg se han trazado lineas perpendiculares en zonas características. 

N
º 

Distancia Cota Cota Inferior 

a-b Superior (a) (b} 
1 15.95 1182 1172 

2 18.36 1208 1200 
... 

�- 3 r.<- � <7.42 ,·'1196 .,, .... " 1176 .. 
4 24.28 1230 1222 

5 16.26 1256 1250 

4 

; 

t ; 

·--·�.
---

-------.

----------- b 
- - ----�.:::-;:-::-;':'._·----

Altura (m) 
Pendiente 

(%) 

10 62.70% 

8 43.57% 

20 269.54% 

8 32.95% 

6 36.90% 

Promedio= 40% 

Orografia: ONDULADA 

b 

b 

() 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA 

FACUL TAO DE INGENIERfA CIVIL ANEXOS 

ANEXO 2 - Cálculo del Flete 

MONITOREO DE SERVICIABILIDAD DE LA CARRETERA CAÑETE - YAUYOS DEL KM. 79+000 AL KM. 84+000 
PRESUPUESTOS Y PROGRAMACION 

CARHUAYAL JIMENEZ JOSE LUIS 



CALCULO DE DISTANCIAS VIRTUALES 

FACTORES DE CONVERSION 

REGION 
Tipo de carretera 

Asfaltada Afirmada Trocha 

Costa: O a 1,000 (m.s.n.m.) 1.00 1.58 2.15 
Gradiente: O - 3% 

Costa: O a 1,000 (m.s.n.m.) 1.20 2.10 2.90 
Gradiente: O - 3% 

Costa: O a 1,000 (m.s.n.m.) 1.40 2.80 3.90 
Gradiente: O - 3% 

Fuente: MTG 

CALCULO DE DISTANCIA VIRTUAL A LA OBRA 

LUGAR DE ORIGEN: LIMA 
LUGAR DE DESTINO: G.G. TRAMO 

VIA : LIMA - CAÑETE - IMPERIAL - LUNAHUANA - PAGARÁN - ZUÑIGA - C.G. OBRA

INICIO FINAL 

LIMA GANETE 
CAÑETE IMPERIAL 
IMPERIAL LUNAHUANA 
LUNAHUANA PAGARAN 
PAGARAN ZUNIGA 
ZUÑIGA G.G. OBRA 

RUTA 
DISTANCIA 

F.C.
O.V.

(Km) (KmV) 
1S 144.300 1.00 144.300 
22 3.180 1.00 3.180 
22 31.450 1.00 31.450 
22 16.750 1.58 26.470 
22 4.400 1.58 6.950 
22 14.095 1.58 22.270 

a:. ;:,: ,., . ,_ ' .. · ·=e,-·· ,· aó:,. :- : P,,\t�1'11GiG!üélBtRAMOli<M\ll�34 520 :.,,-�::. "--� -� . � 4 'i: - - -�- - - - .¿¡_ . � -.;, - -:i!r-.--' - = _¡. .c.- • - • 

Fuente: Elaboración Propia 



CALCULO DE FLETES 

Para el cálculo del flete se tiene en consideración lo siguiente para las rutas 

· del Sistema Nacional de Carreteras:

A.- Carga General 

- De O a 500 km virtual por Ton. Met de flete base S/. 5. 77

- Más de 500 km virtuales por Ton. Met. Km virtual S/. 0.035316

· B.- Carga Líquida

- De O a 500 km virtual por Ton. Met de flete base 5/. 4.61

- Más de 500 km virtuales por Ton. Met. Km virtual 5/. 0.050821

: Fórmulas Empleadas: 

· Sólidos

lima - Obra

(O+ 0.03S316 * DV) * 
Kact?..1.az 
1000 

Líquidos 

lima - Obra 

( S ) 
Kact:'i.1.a l 

O + O.O 0821 * DV * ---
1000 

K . 
_ J .. U. (32)sETIEMBRE200� 

actual - ( ;.,:) 
J. U. (32)¡UNIO 1991,· 

= 0.072 

= 0.088 

(*) El indice corresponde a junio 1991 expresado en base julio 1992. 

1 



·: ... [ ________ c_A_L_c _u_L _o_o_ E_F_L_E_T_Es ________l

Cuadro Nº 3.2.1 : Costo Del Flete Por Cada Distancia 

Flete para Costo del flete S/. 
Origen Materiales 

material sólido xkg 

Lima - Obra 0.072 Lima Diversos 

Lima - Obra 0.072 Lima Acero corrugado 

Lima - Obra 0.072 Lima Cemento 

Flete para Costo del flete S/. 
Origen Materiales 

material líquido xkg 

Lima - Obra 0.088 Lima Diversos 

Fuente: Elaboración Propia 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA 

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL ANEXOS 

ANEXO 3 - Metrados de Rehabilitación y 

Mantenimiento 

MONITOREO DE SERVICIABILIDAD DE LA CARRETERA CAÑETE - YAUYOS DEL KM. 79+000 AL KM. 84+000 
PRESUPUESTOS Y PROGRAMACION 

CARHUAYAL JIMENEZ JOSE LUIS 



[ 
Cuadro Nº 2.01 : PARTIDAS Y METRADOS (REHABILITACION)

ltem Descripción Unidad Metrado 

01 OBRAS PRELIMINARES 

01.01 CASETA PROVICIONAL DE 80 M2 INC. ALMACEN Y OFICINA GLB 1,00 
01.02 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO GLB 1,00 
01.03 TOPOGRAFIA Y GEOREFERENCIACION KM 5,00 
01.04 MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL GLB 2,00 
01.05 ACCESO A CANTERAS, BOTADEROS Y FUENTES DE AGUA KM 2,70

02 CALZADA Y BERMAS 
02.01 PERFILADO Y COMPACTACION DE LA SUPERFICIE DE RODADURA m2 30.000,00 
02.02 BASE GRANULAR m3 2.100,00 
02.03 BASE ESTABILIZADA m3 1.500,00 
02.04 MORTERO ASFAL TICO (SLURRY SEAL) m2 30.000,00 
02.05 EMULSION ASFALTICA DEL TIPO CATIONICA DE ROTURA LENTA CSS-1 gin 11.700,00 

03 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 
03.01 TRAZO Y REPLANTEO m2 2.990,80 
03.02 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS m3 98,00 
03.03 BADENES 
03.03.01 EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS m3 58,80 
03.03.02 SOLADO E=0.10 M m3 25,20 
03.03.03 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 kg 2.601,50
03.03.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 32,52 
03.03.05 CONCRETO F'C=280 KG/CM2 m3 50,40 
03.03.06 JUNTAS DE DILATACION m 63,80 
03.03.07 BASE PARA EMBOQUILLADOS m3 28,00
03 03.08 EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO F'C=175 KG/CM2 m3 56,00 
03.03.09 ELIMINACION DE EXCESO DE CORTE CON VOLQUETE, CARGUIO A MANO m3 73,50 
03.04 ACUEDUCTO 
03.04.01 EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS m3 90,00 
03.04.02 RELLENO PARA ESTRUCTURAS m3 18,00
03.04.03 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 kg 1.118,88 
03.04.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 70,54 
03.04.05 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m3 9,43 
03.04.06 JUNTAS DE DILATACION m 3,80
03.05 CUNETAS REVESTIDAS CON MAMPOSTERIA 
03.05.01 CUNETAS REVESTIDAS CON MAMPOSTERIA m 3.524,00 
03.05.02 JUNTAS DE DILATACION m 1.468,00 
03.06 ALCANTARILLA 
03.06.01 EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS m3 30,00 
03.06.02 RELLENO PARA ESTRUCTURAS m3 37,50 
03.06.03 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 kg 264, 10 
03.06.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 21,06
03.06.05 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m3 10,64 
03.06.06 TUBERIA CORRUGADA DE ACERO GALVANIZADO 0=36" m 8,19 

04 TRANSPORTE 
04.01 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1KM. M3K 600,00 
04.02 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1KM. M3K 2.771,40 

05 TALUDES 
05 01 CORTE Y PERFILADO DE TALUD EN SUELO CON BOLONERIAS m3 75,00 
05.02 REMOCION DE ARBOLES EN BORDE DE TALUDES und 2,00 
05.03 MURO DE CONTENCION ARTESANAL DE PIEDRA m 20,00 
05.04 RED HEXAGONAL DE ALTA RESISTENCIA 10X12, DIÁM. 2.40 MM. (ZN-5AL-MM + PVC) m2 200,00 
05.05 ELIMINACION DE EXCESO DE CORTE CON VOLQUETE, CARGUIO A MANO m3 85,00 

06 SEÑAUZACION 
06.01 SEÑAUZACION HORIZONTAL 06.01.01 MARCAS EN EL PAVIMENTO (PINTURA BLANCA) m2 1.000,00 06.02 SEÑALIZACION VERTICAL 0602.01 SEÑAL INFORMATIVA m2 9,4506.02.02 SEÑAL PREVENTIVA (0.60 m x 0.60 m) und 20,000602.03 SEÑAL REGLAMENTARIA (1.20 m x 0.80 m) und 3,00 

07 PROTECCION AMBIENTAL 07.01 PROGRAMA DE MITIGACIÓN Y PREVENCIÓN AMBIENTAL 07.01.01 ANÁLISIS DE CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL GLB 1,00 07.01.02 ANÁLISIS DE CALIDAD DE AGUA SUBTERRÁNEA GLB 1,00 01.01.03 
!EVALUACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS GLB 1,00



Cuadro N" 2.02: Partidas y Metrados - Conservación Rutinaria (anual 

ltem DescrlDclón Unidad Metrado 

CONSERVACION RUTINARIA - RESUMEN DEL PERIODO, 7 
AÑOS 

Metrado 
total 
--

01 DEREC::HO DE VIA 
01.01 LIMPIEZA GENERAL KM 420,00 60,00 

""!:(E,;,.;¡_-,,;/)"',· 

02 !CALZADA Y BERMAS :�,;;��5íf-c"."��� 

02.01 TRATAMIENTO DE FISURAS m 4.150,00 74,11 74,11 74,11 74,11 74,11 74,11 74,11 �{i'/f:</.',tffe_,.,'. � 592,88 
02.02 BACHEO SUPERFICIAL m2 5.395,00 128,45 128,45 128,45 128,45 128,45 128,45 . �: ��'it'� i:'·, 770,70 
02.03 BACHEO PROFUNDO m2 4.150,00 98,81 98,81 98,81 98,81 98,81 98,81 &,.:i.1�..,_i'.'?�:.,; 592,86 

��-�ti"<��;�: 
03 1 OPERACION VIAL ����f";J� 
03.01 VIGILANCIA Y MONITOREO VISUAL KM 420,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 ¡¡,.,..,_,�,SlCO 60,00 

\>c!'!"'1rj,.._'ri'..-
04 1 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE J._4''1!:.t�r-:-� 
04.01 LIMPIEZA DE CUNETAS REVESTIDAS m 84.576,00 1.006,86 1.006,86 1.006,86 1.006,86 1.006,86 1.006,86 1.006,86 :.,¡;,.1,0os;ee 12.082,29 

04.02 LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS METÁLICAS INC. 96,00 CABEZALES m 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 �l.$1, 13,71 
·�::i .. fJ, --;r;..,-

04.03 LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS DE MAMPOSTERIA INC. 924,00 CABEZALES m 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 "�tt:¡óé' 132,00 
,_ ,.;;";-·.�-·¡j<• 

04.04 LIMPIEZA DE BADENES m2 4.704,00 56,00 56,00 56,00 �ºº 56,00 56,00 56,00 !lC,�5600 672,00 
1-:f™,.·;:._-,¡ 

05 TALUDES 
05.01 LIMPIEZA EN TALUDES L=5KM ANO 7,00 1,00 

06 PROTECCION AMBIENTAL 

06.01 
PROGRAMA DE MONITOREO PARA CONTROL DEL AGUA 
SUPERFICIAL 

06.01.01 EVALUACIÓN EN CAMPO DE LA CALIDAD DEL AGUA mes 84,00 SUPERFICIAL EN PUNTOS DE MONITOREO 1,001 1,001 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 12,00 

06.01 .02 EVALUACION DE LABORATORIO DE LA CALIDAD DEL 
28,00 AGUA SUPERFICIAL EN PUNTOS DE MONITOREO mes 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 

06.02 PROGRAMA DE MONITOREO PARA CONTROL DEL AGUA 
SUBTERRÁNEA 

06.02.01 EVALUACIÓN EN CAMPO DE LA CALIDAD DEL AGUA 
mes 28,00 SUBTERRÁNEA EN PUNTOS DE MONITOREO 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 

06.02 02 EVALUACION DE LABORATORIO DE LA CALIDAD DEL 
84,00 AGUA SUBTERRÁNEA EN PUNTOS DE MONITOREO mes 1.ool 1,ooJ 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 12,00 

06.03 PROGRAMA DE MONITOREO PARA EL MANEJO DE 
RESÍDUOS SÓLIDOS 

06.03.01 MONITOREO DE LOS PUNTOS DE ACOPIO mes 28,00 1,00 1,QO ---- 1,00 1,00 4,00 

Fuente: Especialistas 

-
Trabajos antes de lluvias 
Época de lluvias 
Trabajos después de lluvias 



ltem 

01 

01.01 

01.02 
01.03 
01.04 

01.05 

02 

02.01 

03 
03.01 

03.02 

04 

04,01 
04.02 

04.03 

04.04 

05 

05.01 
05.02 

06 

06.01 
06.01.01 
06.01 .02 
06.01 .03 
06.01.04 

06.02 

06.02.01 

ltem 

01.00 
01.01 
01.02 

Cuadro Nº 2.03: Partidas v Metrados - Conservación Periódica 

Descrloclón Unidad Metrado 

CONSERVACION PERIODICA - RESUMEN DEL PERIODO, 7 
AÑOS 
OBRAS PRELIMINARES 
CASETA PROVICIONAL DE 80 M2 INC. ALMACEN Y GLB 2.00 
OFICINA 
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO GLB 2.00 
TOPOGRAFIA Y GEOREFERENCIACION KM 10.00 
MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL GLB 2,00 

ACCESO A CANTERAS. BOTAD EROS Y FUENTES DE AGUA KM 5.40 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 
PERFILADO Y COMPACTACION DE LA SUPERFICIE DE m2 30.000,00 RODADURA 

CALZADA Y BERMAS 
MORTERO ASFALTICO (SLURRY SEAL) m2 30.000.00 
EMULSION ASFALTICA DEL TIPO CATIONICA DE ROTURA gin 11.700.00 LENTA CSS-1 

IOBRAS DE ARTE Y DRENAJE 
REPARACION DE CUNETAS m 7.048.00 
REPARACION DE ALCANTARILLAS TMC INC. CABEZALES m 16,00 
REPARACION DE ALCANTARILLAS DE MAMPOSTERIA INC. m 154.00 CABEZALES 
REPARACION DE BADENES m2 156,80 

TRANSPORTE 
TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1KM. M3K 600.00 
TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1KM. M3K 2.771,40 

PROTECCION AMBIENTAL 
PROGRAMA DE CAPACITACION AMBIENTAL 
INSTALACION DE CAMPAMENTO PROVISIONAL GLB 1,00 
CAMPANA DE SENSIBILIZACION mes 6,00 
TALLERES DE CAPACITACIÓN INTEGRAL mes 12,00 
INSTALACION DE PUNTOS DE ACOPIO GLB 1,00 
PROGRAMA DE MONITOREO PARA EL CONTROL DEL 
SUELO 
EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL SUELO EN PUNTOS DE 

2,00 MONITOREO mes 

Fuente: Especialistas 

Cuadro N" 2.04: Partidas y Metrados - Conservación en Emer.!!_encias 

Descrloclón Unidad Metrado 

CONSERVACION EN EMERGENCIAS 
DERECHO DE VtA 
Limpieza de calzada por derrumbes m3 5.250,00 
Reparación de calzada por derrumbes m2 2.100,00 

Fuente: Especialistas 

Crononrama de metrados • CONSERVACION PERIODICA 
.Metrado 

.total 

1,00 1,00 2,00 

1,00 1,00 2,00 
5,00 5,00 10,00 
1,00 1,00 2,00 

5,40 5,40 

30.000,00 30.000,00 

30.000,00 30.000,00 

11.700,00 11.700,00 

3.524,00 3.524,00 7 .048,00 
8,00 8,00 16,00 

77,00 77,00 154,00 

78,40 78,40 156,80 

600,00 600,00 
2.771,40 2.771,40 

1,00 1,00 
6,00 6,00 

12.00 12.00 
1,00 1,00 

1,00 1,00 2,00 
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ANEXO 4 - Presupuesto 

MON/TOREO DE SERVICIABILIOAD DE LA CARRETERA CAÑETE - YAUYOS DEL KM. 79+000 AL KM. 84+000 
PRESUPUESTOS Y PROGRAMACION 

CARHUAYAL JIMENEZ JOSE LUIS 



RESUMEN DE PRESUPUESTOS 

Ítem Descripción 
T SUBTOTAL 

TOTAL 5/. 
(años) SI. 

1 REHABILITACION 1 2.138.242,08 2.138.242,08 
2 CONSERVACIÓN RUTINARIA 7 229.278,97 1.604.952,80 
3 CONSERVACIÓN PERIÓDICA 2 766.530,50 1.533.060,99 
4 CONSERVACIÓN EMERGENCIAS 7 67.069, 14 469.483,98 

PRESUPUESTO TOTAL PARA 7 AÑOS SI. 5.745.739,85 
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Presupuesto 0493000 MEJORAMIENTO DE SERVICIABILIDAD DE LA CARRETERA CAÑETE-YAUYOS 
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Subpresupuesto 001 PRESUPUESTO DE REHABILITACION 

Cliente M.T.C. -PROVIAS NACIONAL Costo a Set-2009 

Lugar LIMA-YAUYOS -CATAHUASI

ltem Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial 5/. 

01 OBRAS PRELIMINARES 77,483.40 

01.01 CASETA PROVICIONAL DE 80 M2 INC. ALMACEN Y OFICINA GLB 1.00 3,623.46 3.623.46 

01.02 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO GLB 1.00 5,000.00 5.000.00 

01.03 TOPOGRAFIA Y GEOREFERENCIACION KM 5.00 796.76 3,983.80 

01.04 MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL GLB 1.00 50,000.00 50,000.00 

01.05 ACCESO A CANTERAS, BOTADEROS Y FUENTES DE AGUA KM 2.70 5,509.68 14,876.14 

02 CALZADA Y BERMAS 659,307.00 

02.01 PERFILADO Y COMPACTACION DE LA SUPERFICIE DE RODADURA m2 30,000.00 5.45 163,500.00 

02.02 BASE GRANULAR m3 2,100.00 25.47 53,487.00 

02.03 BASE ESTABILIZADA m3 1,500.00 196.65 294,975.00 

02.04 MORTERO ASFAL TICO (SLURRY SEAL) m2 30,000.00 1.85 55,500.00 

02.05 EMULSION ASFAL TICA DEL TIPO CATIONICA gin 11,700.00 7.85 91,845.00 

DE ROTURA LENTA CSS-1 

03 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 276,332.26 

03.01 TRAZO Y REPLANTEO m2 2,990.80 10.28 30,745.42 

03.02 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS m3 98.00 89.01 8,722.98 

03.03 BADENES 50,568.83 

03.03.01 EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS m3 58.80 9.33 548.60 

03.03.02 SOLADO E=0.10 M m3 25.20 247.75 6,243.30 

03.03.03 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 kg 2,601.50 4.55 11,836.83 

03.03.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 32.52 46.97 1,527.46 

03.03.05 CONCRETO F'C=280 KG/CM2 m3 50.40 385.96 19,452.38 

03.03.06 JUNTAS DE DILATACION m 63.80 8.28 528.26 

03.03.07 BASE PARA EMBOQUILLADOS m3 28.00 55.67 1,558.76 

03.03.08 EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO F'C=175 KG/CM2 m3 56.00 122.79 6,876.24 

03.03.09 ELIMINACION DE EXCESO DE CORTE CON VOLQUETE, m3 73.50 27.17 1,997.00 

CARGUIO A MANO 

03.04 ACUEDUCTO 12,807.01 

03.04.01 EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS m3 90.00 9.33 839.70 

03.04.02 RELLENO PARA ESTRUCTURAS m3 18.00 21.97 395.46 

03.04.03 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 kg 1,118.88 4.55 5,090.90 

03.04.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 70.54 46.97 3,313.26 

03.04.05 CONCRETO F'C=21 O KG/CM2 m3 9.43 332.58 3,136.23 

03.04.06 JUNTAS DE DILATACION m 3.80 8.28 31.46 

03.05 CUNETAS REVESTIDAS CON MAMPOSTERIA 164,145.16 

03.05.01 CUNETAS REVESTIDAS CON MAMPOSTERIA m 3,524.00 43.13 151,990.12 

03.05.02 JUNTAS DE DILATACION m 1,468.00 8.28 12,155.04 

03.06 ALCANTARILLA 9,342.86 

03.06.01 EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS m3 30.00 9.33 279.90 

03.06.02 RELLENO PARA ESTRUCTURAS m3 37.50 21.97 823.88 

03.06.03 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 kg 264.10 4.55 1,201.66 

03.06.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 21.06 46.97 989.19 
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Subpresupuesto 001 PRESUPUESTO DE REHABILITACION 

Página 

Cliente M.T.C. - PROVIAS NACIONAL Costo a 
Lugar LIMA - YAUYOS - CATAHUASI 

ltem Descripción 

03.06.05 CONCRETO F'C=21 O KGICM2 

03.06.06 TUBERIA CORRUGADA DE ACERO GALVANIZADO D=36" 

04 TRANSPORTE 

04.01 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1KM. 

04.02 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1KM. 

05 TALUDES 

05.01 CORTE Y PERFILADO DE TALUD EN SUELO CON BOLONERIAS 

05.02 REMOCION DE ARBOLES EN BORDE DE TALUDES 

05.03 MURO DE CONTENCION ARTESANAL DE PIEDRA 

05.04 RED HEXAGONAL DE ALTA RESISTENCIA 10X12, 

DIÁM. 2.40 MM. (ZN-5AL-MM + PVC) 

05.05 ELIMINACION DE EXCESO DE CORTE CON VOLQUETE, 

CARGUIO A MANO 

06 SEÑALIZACION 

06.01 

06.01 .01 

SEÑALIZACION HORIZONTAL 

MARCAS EN EL PAVIMENTO (PINTURA BLANCA) 

06.02 SEÑALIZACION VERTICAL

06.02.01 SEÑAL INFORMATIVA 

06.02.02 SEÑAL PREVENTIVA (0.60 m x 0.60 m) 

06.02.03 SEÑAL REGLAMENTARIA (1.20 m x 0.80 m) 

07 PROTECCION AMBIENTAL 

07.01 PROGRAMA DE MITIGACIÓN Y PREVENCIÓN AMBIENTAL

07.01 .01 ANÁLISIS DE CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL 

07.01 .02 ANÁLISIS DE CALIDAD DE AGUA SUBTERRÁNEA 

07.01.03 EVALUACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

COSTO DIRECTO 

GASTOS GENERALES 58.70% 

UTILIDAD 10% 

SUB-TOTAL 

IMPUESTO IGV 19% 

TOTAL 

Und. 

m3 

m 

M3K 

M3K 

m3 

und 

m 

m2 

m3 

m2 

m2 

und 

und 

GLB 

GLB 

GLB 

Metrado 

10.64 

8.19 

600.00 

2,771.40 

75.00 

2.00 

20.00 

200.00 

85.00 

1,000.00 

9.45 

20.00 

3.00 

1.00 

1.00 

1.00 

Precio SI.

332.58 

306.42 

6.94 

3.89 

16.04 

192.80 

57.72 

26.28 

27.17 

10.94 

514.17 

233.00 

447.26 

856.95 

1,664.60 

2,384.70 

2 

Set-2009 

Parcial SI. 

3,538.65 

2,509.58 

14,944.75 

4,164.00 

10,780.75 

10,308.45 

1,203.00 

385.60 

1,154.40 

5,256.00 

2,309.45 

21,800.69 

10,940.00 

10,940.00 

10,860.69 

4,858.91 

4,660.00 

1,341.78 

86,765.05 

4,906.25 

856.95 

1,664.60 

2,384.70 

1,065,082.80 

625,251.00 

106,508.28 

1,796,842.08 

341,400.00 

2,138,242.08 

SON: DOS MILLONES CIENTO TREINTIOCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTIDOS Y 081100 NUEVOS SOLES 
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Subpresupuesto 002 PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO -TOTAL 7 AÑOS 

Página 

Cliente M.T.C. - PROVIAS NACIONAL Costo a
Lugar LIMA - YAUYOS - CATAHUASI 

1 

Set - 2009 

ltem Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/. 

01 DERECHO DE VIA 5,056.80 

01.01 LIMPIEZA GENERAL KM 420.00 12.04 5,056.80 

02 CALZADA Y BERMAS 

02.01 TRATAMIENTO DE FISURAS 

02.02 BACHEO SUPERFICIAL 

02.03 BACHEO PROFUNDO 

03 OPERACION VIAL 

03.01 VIGILANCIA Y MONITOREO VISUAL 

04 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 

04.01 LIMPIEZA DE CUNETAS REVESTIDAS 

04.02 LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS METÁLICAS INC. CABEZALES 

04.03 LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS DE MAMPOSTERIA INC. CABEZALES 

04.04 LIMPIEZA DE BADENES 

05 TALUDES 

05.01 LIMPIEZA EN TALUDES L=5KM 

06 PROTECCIDN AMBIENTAL 

06.01 PROGRAMA DE MONITOREO PARA CONTROL DEL AGUA SUPERFICIAL 

m 4,150.00 

m2 5,395.00 

m2 4,150.00 

KM 420.00 

m 

m 

m 

m2 

AÑO 

84,576.00 

96.00 

924.00 

4,704.00 

7.00 

06.01 .01 EVALUACIÓN EN CAMPO DE LA CALIDAD DEL AGUA SUPERFICIAL EN PUNTOS DE mes 

MONITOREO 

84.00 

06.01.02 EVALUACIÓN DE LABORATORIO DE LA CALIDAD DEL AGUA SUPERFICIAL EN 

PUNTOS DE MONITOREO 

06.02 PROGRAMA DE MONITOREO PARA CONTROL DEL AGUA SUBTERRÁNEA 

mes 

06.02.02 EVALUACIÓN EN CAMPO DE LA CALIDAD DEL AGUA SUBTERRÁNEA EN PUNTOS mes 

DE MONITOREO 

06.02.01 EVALUACIÓN DE LABORA TORIO DE LA CALIDAD DEL AGUA SUBTERRÁNEA EN 

PUNTOS DE MONITOREO 

06.03 PROGRAMA DE MONITOREO PARA EL MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

06.03.01 MONITOREO DE LOS PUNTOS DE ACOPIO 

COSTO DIRECTO 

GASTOS GENERALES 20.00% 

UTILIDAD 10% 

SUB-TOTAL 

IMPUESTO IGV 19% 

TOTAL 

mes 

mes 

28.00 

28.00 

84.00 

28.00 

SON: UN MILLON SEISCIENTOSC CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTAIDOS Y 80/100 NUEVOS SOLES 

11.35 

31.06 

58.52 

8.88 

1.99 

85.75 

62.76 

10.05 

1,877.99 

856.95 

870.00 

1,566.00 

1,253.50 

1,096.80 

457,529.20 

47,102.50 

167,568.70 

242,858.00 

3,729.60 

3,729.60 

281,803.68 

168,306.24 

8,232.00 

57,990.24 

47,275.20 

13,145.93 

13,145.93 

276,196.20 

96,343.80 

71,983.80 

24,360.00 

149,142.00 

43,848.00 

105,294.00 

30,710.40 

30,710.40 

1,037,461.41 

207,492.28 

103,746.14 

1,348,699.83 

256,252.97 

1,604,952.80 
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Subpresupuesto 003 PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO PERIODICO - TOTAL 7 AÑOS 
Cliente M.T.C. - PROVIAS NACIONAL
Lugar LIMA-YAUYOS - CATAHUASI 

ltem Descripción 

01 OBRAS PRELIMINARES 

01.01 CASETA PROVICIONAL DE 80 M2 INC. ALMACEN Y OFICINA 

01.02 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO 

01.03 TOPOGRAFIA Y GEOREFERENCIACION 

01.04 MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 

01.05 ACCESO A CANTERAS, BOTADEROS Y FUENTES DE AGUA 

02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

02.01 PERFILADO Y COMPACTACION DE LA SUPERFICIE DE RODADURA 

03 CALZADA Y BERMAS 

03.01 MORTERO ASFAL TICO (SLURRY SEAL) 

03.02 EMULSION ASFALTICA DEL TIPO CATIONICA DE ROTURA LENTA CSS-1 

04 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 

04.01 REPARACIÓN DE CUNETAS 

04.02 REPARACIÓN DE ALCANTARILLAS TMC INC. CABEZALES 

04.03 REPARACIÓN DE ALCANTARILLAS DE MAMPOSTERIA INC. CABEZALES 

04.04 REPARACIÓN DE BADENES 

05 TRANSPORTE 

05.01 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1KM. 

05.02 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1KM. 

06 PROTECCION AMBIENTAL 

06.01 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AMBIENTAL 

06.01.01 INSTALACIÓN DE CAMPAMENTO PROVISIONAL 

06.01.02 CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN 

06.01.03 TALLERES DE CAPACITACIÓN INTEGRAL 

06.01.04 INSTALACIÓN DE PUNTOS DE ACOPIO 

06.02 PROGRAMA DE MONITOREO PARA EL CONTROL DEL SUELO 

06.02.01 EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL SUELO EN PUNTOS DE MONITOREO 

COSTO DIRECTO 

GASTOS GENERALES 20.00% 

UTILIDAD 10% 

SUB-TOTAL 

IMPUESTO IGV 19% 

TOTAL 

Und. 

GLB 

GLB 

KM 

GLB 

KM 

m2 

m2 

gin 

m 

m 

m 

m2 

M3K 

M3K 

GLB 

mes 

mes 

GLB 

mes 

SON : UN MILLON QUINENTOS TREINTITRES MIL SESENTA Y 99/100 NUEVOS SOLES 

Metrado 

2.00 

2.00 

10.00 

2.00 

5.40 

30,000.00 

30,000.00 

11,700.00 

7,048.00 

16.00 

154.00 

156.80 

600.00 

2,771.40 

1.00 

6.00 

12.00 

1.00 

2.00 

Costo a 

Precio 5/. 

3,623.46 

5,000.00 

796.76 

50,000.00 

5,509.68 

5.45 

1.85 

7.85 

38.88 

401.87 

188.57 

555.75 

6.94 

3.89 

5,716.89 

11,039.34 

2,845.05 

3,992.04 

1,755.00 

1 

Set - 2009 

Parcial 5/. 

154,966.79 

7,246.92 

10,000.00 

7,967.60 

100,000.00 

29,752.27 

163,500.00 

163,500.00 

147,345.00 

55,500.00 

91,845.00 

396,637.54 

274,026.24 

6.429.92 

29,039.78 

87,141.60 

14,944.75 

4,164.00 

10,780.75 

113,595.57 

110,085.57 

5,716.89 

66,236.04 

34,140.60 

3,992.04 

3,510.00 

3,510.00 

990,989.65 

198,197.93 

99,098.97 

1,288,286.55 

244,774.44 

1,533,060.99 
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Análisis de precios unitarios 

isupuesto 0493000 MEJORAMIENTO DE SERVICIABILIDAD DE LA CARRETERA CAÑETE-YAUYOS 
DEL KM 79+000 AL KM 84+000_PRESUPUESTOS Y PROGRAMACION 

bpresupuesto 001 PRESUPUESTO DE INVERSION -TOTAL 
�nte M.T.C. -PROVIAS NACIONAL Costo a 
¡ar LIMA-YAUYOS -CATAHUASI

Partida 01.01 CASETA PROVICIONAL DE 80 M2 INC. ALMACEN Y OFICINA 

Rendimiento GLB/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 

Código 

0147010001 
0147010002 
0147010003 
0147010004 

0202000007 
. 0202010009 
0202050055 

1

328.52 
·0230990071
24.24
:)239060003
:)243010003
0243100003 
0244030002 

Descripción Recurso 
Mano de Obra 

CAPATAZ 
OPERARIO 
OFICIAL 
PEON 

Materiales 

Unidad 

hh 
hh 
hh 
hh 

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 16 kg 
CLAVOS kg 
PERNO DE ANCLAJE PARA ENCOFRADO 3/8" X 0.50 m 

BISAGRAS ALUMINIZADAS CAPUCHINA 3 1/2 X 3 1/2" 

ESTERA DE 2.00 X 3.00 M. 
MADERA TORNILLO 
PARANTE DE MADERA H=2.4, D=6" 
TRIPLAY DE 4 MM 

und 
p2 
und 
m2 

Costo unitario directo por : GLB 

Cuadrilla Cantidad Precio S/. 

0.1000 0.8000 17.58 
2.0000 16.0000 13.52 
3.0000 24.0000 11.97 

10.0000 80.0000 10.82 

5.0000 3.14 
5.0000 4.15 

pza 86.0000 

und 6.0000 

8.0000 11.86 
241.9500 4.28 

25.0000 9.07 
23.0000 21.47 

Partida 01.02 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO 

Código 

0398010093 

Partida 

Rendimiento 

Código 

0147000032 
0147000043 
0147010001 
0147010004 

• 0202010005 
D2D2970004
0221000000
0229220001
D230020001

·0243010003
0254110090 

i

'.0337010001 
: 0348220002
D349880002

!Partida
l 

f 
! Código
1 

. º198010047 

Descripción Recurso 
Equipos 

TRASLADO DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS 

Unidad 

%PU 

01.03 TOPOGRAFIA Y GEOREFERENCIACION 

KM/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 

Descripción Recurso Unidad 
Mano de Obra 

TOPOGRAFO hh 
NIVELADOR hh 
CAPATAZ hh 
PEON hh 

Materiales 
CLAVOS PARA MADERA C/C 3" kg 
ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 
CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 
CORDEL m 
YESO DE 28 Kg BOL 
MADERA TORNILLO p2 
PINTURA ESMALTE gin 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
TEODOLITO hm 
NIVEL TOPOGRAFICO hm 

Costo unitario directo por : GLB 

Cantidad Precio 5/. 

100.0000 5,000.00 

Costo unitario directo por : KM 

Cuadrilla Cantidad Precio 5/. 

1.0000 8.0000 16.23 
1.0000 8.0000 13.52 
0.6000 4.8000 17.58 
2.0000 16.0000 10.82 

0.0100 4.15 
3.0000 2.74 
1.0000 19.72 
0.1900 0.56 
0.0500 22.78 

27.0000 4.28 
0.5000 32.00 

3.0000 495.50 
1.0000 8.0000 8.80 
1.0000 8.0000 6.90 

01.04 MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 

Costo unitario directo por : GLB 

Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio SI.

Mano de Obra 
MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES %PU 8.0000 50,000.00 

Página: 1 

Set-2009 

3,623.46 

Parcial S/. 

14.06 
216.32 
287.28 
865.60 

1,383.26 

15.70 
20.75 

3.82 

4.04 

94.88 
1,035.55 

226.75 
493.81 

2,240.20 

5,000.00 

Parcial 5/. 

5,000.00 
5,000.00 

796.76 

Parcial S/. 

129.84 
108.16 
84.38 

173.12 
495.50 

0.04 
8.22 

19.72 
0.11 
1.14 

115.56 
16.00 

160.79 

14.87 
70.40 
55.20 

140.47 

50,000.00 

Parcial S/. 

4,000.00 



S10 

Análisis de precios unitarios 

esupuesto 0493000 MEJORAMIENTO DE SERVICIABILIDAD DE LA CARRETERA CAÑETE-YAUYOS 
DEL KM 79+000 AL KM B4+000_PRESUPUESTOS Y PROGRAMACION 

ibpresupuesto 001 PRESUPUESTO DE INVERSION - TOTAL 
;ienle 

gar 

02980100MA 

, 0398010048 

M.T.C. - PROVIAS NACIONAL
LIMA - YAUYOS - CATAHUASI

Materiales 
MATERIALES 

Equipos 
MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL

Costo a 

%PU 36.0000 50,000.00 

%PU 56.0000 50,000.00 

, Partida 01.05 ACCESO A CANTERAS, BOTADERO$ Y FUENTES DE AGUA 

, Rendimiento KMIDIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : KM 

·Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI.

Mano de Obra 
, 0147010001 CAPATAZ. hh 1.0000 8.0000 17.58 

0147010004 PEON hh 6.0000 48.0000 10.82 

Equipos 
03 37010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 660.00 

1 0349030007 RODILLO LISO VIBR AUTOP 101-135HP 10-12T hm 1.0000 8.0000 146.08 
, 0349040034 TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP hm 1.0000 8.0000 289.79 
0349090000 MOTONIVELADORA DE 125 HP hm 1.0000 8.0000 151.62 

Subpartidas 
1930101930125 AGUA PARA PAVIMENTOS m3 12.0000 9.73 

Partida 02.01 PERFILADO Y COMPACTACION DE LA SUPERFICIE DE RODADURA 

Rendimiento m2IDIA MO. 675.0000 EQ. 675.0000 Costo unitario directo por : m2 

,Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI.

Mano de Obra 
0147010001 CAPATAZ. hh 0.5000 0.0059 17.58 
0147010004 PEON hh 2.0000 0.0237 10.82 

. 03 37010001 
Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 0.36 
0348110008 VOLQUETE 6X4 330 HP 10 M3 hm 0.6000 0.0071 188.87 

1 0349030007 RODILLO LISO VIBR AUTOP 101-135HP 10-12T hm 1.0000 0.01 19 146.08 
0349090000 MOTONIVELADORA DE 125 HP hm 1.0000 0.0119 151.62 

930101930101 
Sub partidas 

AGUA PARA COMPACTACION m3 0.0200 9.73 

Partida 02.02 BASE GRANULAR 

Rendimiento m3IDIA MO. EQ. Costo unitario directo por : m3 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI.

• 930101901001 
Subpartidas

ZARANDEO DE MATERIAL SELECCIONADO m3 1.0000 6.27 
! 930101901130 CHANCADO DE AGREGADOS P/BASE m3 1.0000 9.63 
' 930101940149 TRANSPORTE INTERNO m3 1.0000 3.48 
I 930101950101 CARGUIO m3 1.0000 1.66 930101960102 EXTRACCION Y APILAMIENTO m3 1.0000 4.43 

1 Partida 02.03 BASE ESTABILIZADA 1 
1 

f Rendimiento m3IDIA MO. 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m3 
1 

! Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 
Mano de Obra . 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0200 13.52 

Página: 2 

Set-2009 

4,000.00 

18,000.00 
18,000.00 

28,000.00 
28,000.00 

5,509.68 

Parcial SI.

140.64 
519.36 
660.00 

33.00 
1,168.64 
2,318.32 
1,212.96 
4,732.92 

116.76 
116.76 

5.45 

Parcial SI.

0.10 
0.26 
0.36 

0.02 
1.34 
1.74 
1.80 
4.90 

0.19 
0.19 

25.47 

Parcial SI. 

6.27 
9.63 
3.48 
1.66 
4.43 

25.47 

196.65 

Parcial SI. 

0.27 



S10 

Análisis de precios unitarios 

isupuesto 0493000 MEJORAMIENTO DE SERVICIABILIDAD DE LA CARRETERA CAÑETE-YAUYOS 
DEL KM 79+000 AL KM 84+000_PRESUPUESTOS Y PROGRAMACION 

opresupuesto 001 PRESUPUESTO DE INVERSION -TOTAL 
: �nte M.T.C. - PROVIAS NACIONAL Costo a 
¡ar LIMA-YAUYOS - CATAHUASI

Materiales 
0213030016 EMULSION ASFALTICA CATIONICA DE ROTURA LENTA CSS-1 
169.56 

Equipos 
0349080092 TRACTOR DE TIRO DE 80 HP hm 

Subpartidas 
930101901001 ZARANDEO DE MATERIAL SELECCIONADO m3 
930101901130 CHANCADO DE AGREGADOS PISASE m3 
930101940149 TRANSPORTE INTERNO m3 
930101950101 CARGUIO m3 
930101960102 EXTRACCION Y APILAMIENTO m3 

Partida 02.04 MORTERO ASFAL TICO (SLURRY SEAL) 

Rendimiento m2/DIA MO. 3,000.0000 EQ. 3,000.0000

,Código Descripción Recurso Unidad 
Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 
0147010002 OPERARIO hh 
0147010003 OFICIAL hh 
0147010004 PEON hh 

Materiales 
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
•0349010091 BARREDORA MECANICA 10-20 HP hm 
0349050030 ESPARCIDORA DE AGREGADOS hm 
,0349080092 TRACTOR DE TIRO DE 80 HP hm 
0349310007 CAMION IMPRIMADOR 210 HP 2,000 gin hm 

930101930125 
Subpartidas 

AGUA PARA PAVIMENTOS m3 
930101940170 ARENA (P/ASFAL TO) m3 

gin 21.6000 

1.0000 0.0200 67.41 

1.0000 6.27 
1.0000 9.63 
1.0000 3.48 
1.0000 1.66 
1.0000 4.43 

Costo unitario directo por : m2 

Cuadrilla Cantidad Precio 5/. 

1.0000 0.0027 17.58 
1.0000 0.0027 13.52 
1.0000 0.0027 11.97 
8.0000 0.0213 10.82 

0.0045 19.72 

5.0000 0.35 
1.0000 0.0027 39.69 
1.0000 0.0027 150.00 
1.0000 0.0027 67.41 
1.0000 0.0027 112.64 

0.0070 9.73 
0.0150 21.65 

Partida 02.05 EMULSION ASFAL TICA DEL TIPO CATIONICA DE ROTURA LENTA CSS-1 

Rendimiento gln/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : gin 

,Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 5/. 

0213030016 
Materiales 

EMULSION ASFAL TICA CATIONICA DE ROTURA LENTA CSS-1 gin 1.0000 7.85 

• Partida 03.01 TRAZO Y REPLANTEO 
1

'. Rendimiento m2/DIA MO. 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m2 
' 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 

0147000032 
Mano de Obra 

TOPOGRAFO hh 1.0000 0.1600 16.23 
! 0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.1600 11.97 
: º147010004 PEON hh 2.0000 0.3200 10.82 
¡ 

i 0230020001
Materiales 

YESO DE 28 Kg BOL 0.0200 22.78 
' º230990072 WINCHA und 0.0060 50.00 
º 244030024 ESTACA DE MADERA TORNILLO TRATADA p2 0.0400 4.92 

Página: 3 

Set-2009 

0.27 

7.85 

169.56 

1.35 
1.35 

6.27 
9.63 
3.48 
1.66 
4.43 

25.47 

1.85 

Parcial 5/. 

0.05 
0.04 
0.03 
0.23 
0.35 

0.09 
0.09 

0.02 
0.11 
0.41 
0.18 
0.30 
1.02 

0.07 
0.32 
0.39 

7.85 

Parcial 5/. 

7.85 

7.85 

10.28 

Parcial S/. 

2.60 
1.92 
3.46 
7.98 

0.46 
0.30 
0.20 



S10 

Análisis de precios unitarios 

�supuesto 0493000 MEJORAMIENTO DE SERVICIABILIDAD DE LA CAR RETERA CAÑETE-YAUYOS 
DEL KM 79+000 AL KM 84+000_PRESUPUESTOS Y PROGRAMACION 

bpresupuesto 001 PRESUPUESTO DE INVERSION -TOTAL 
ente M.T.C. - PROVIAS NACIONAL Costo a 
gar LIMA-YAUYOS - CATAHUASI 

0337010001 
0349880002 

Partida 

Rendimiento 

Código 

0147010001 
0147010003 

' 0147010004 

0230080010 

0337010001 
' 0349020008 

0349060006 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
NIVEL TOPOGRAFICO 

03.02 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS 

m3/OIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 

Descripción Recurso 
Mano de Obra 

CAPATAZ 
OFICIAL 
PEON 

Materiales 
BARRENO 5' X 1/8" 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 250-330 PCM 
MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg 

%MO 
hm 

Unidad 

hh 
hh 
hh 

und 

%MO 
hm 
hm 

1.0000 
3.0000 
0.1600 

7.98 
6.90 

Costo unitario directo por: m3 

Cuadrilla Cantidad Precio S/. 

0.1000 0.0667 17.58 
2.0000 1.3333 11.97 
4.0000 2.6667 10.82 

0.0010 334.23 

5.0000 45.98 
1.0000 0.6667 34.20 
2.0000 1.3333 13.20 

Partida 03.03.01 EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS 

Rendimiento m3/DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m3 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 
Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0080 17.58 
0147010004 PEON hh 4.0000 0.3200 10.82 

Materiales 
0230080010 BARRENO 5' X 1/8" und 0.0020 334.23 

0337010001 
Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 3.60 
0349020008 COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 250-330 PCM hm 0.1000 0.0080 34.20 
0349040021 RETROEXCAVADOR S/LLANTAS 58 HP 1 YD3. hm 1.0000 0.0800 55.90 
0349060006 MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg hm 0.2000 0.0160 13.20 

Partida 03.03.02 SOLADO E=0.10 M 

Rendimiento m3/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m3 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 

0147010001 
Mano de Obra 

CAPATAZ hh 0.4000 0.4000 17.58 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 13.52 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 1.0000 11.97 
0147010004 PEON hh 5.0000 5.0000 10.82 

02osoooo22
Materiales 

GRAVA CANTO RODADO m3 0.5500 45.00 
02oso10004 ARENA GRUESA m3 0.5000 35.00 
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 5.0000 19.72 
02390soooo AGUA m3 0.1000 9.00 

0337010001
Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 86.62 0349100022 MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 8HP 9 p3 hm 1.0000 1.0000 15.05 

Página: 4 

Set-2009 

0.96 

0.24 
1.10 
1.34 

89.01 

Parcial S/. 

1.17 
15.96 
28.85 
45.98 

0.33 
0.33 

2.30 
22.80 
17.60 
42.70 

9.33 

Parcial S/. 

0.14 
3.46 
3.60 

0.67 
0.67 

0.11 
0.27 
4.47 
0.21 
5.06 

247.75 

Parcial S/. 

7.03 
13.52 
11.97 
54.10 
86.62 

24.75 
17.50 
98.60 

0.90 
141.75 

4.33 
15.05 
19.38 



310 

Análisis de precios unitarios 

:supuesto 0493000 MEJORAMIENTO DE SERVICIABILIDAD DE LA CARRETERA CAÑETE-YAUYOS 
DEL KM 79+000 AL KM 84+000_PRESUPUESTOS Y PROGRAMACION 

: Jpresupuesto 001 PRESUPUESTO DE INVERSION -TOTAL 
'�nte M.T.C. · PROVIAS NACIONAL Costo a 
¡ar LIMA· YAUYOS · CATAHUASI 

Partida 03.03.03 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 

Rendimiento kg/DIA MO. 300.0000 EQ. 300.0000 

Código Descripción Recurso Unidad 
Mano de Obra 

0147010002 OPERARIO hh 
0147010003 OFICIAL hh 
0147010004 PEON hh 

Materiales 
0202000007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 16 kg 
0202970004 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 

Equipos 
- 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
· 0348960005 CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO hm 

,Partida 03.03.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 

-
1 Rendimiento m2/DIA MO. 9.0000 EQ. 9.0000 

:Código Descripción Recurso Unidad 
Mano de Obra 

0147010002 OPERARIO hh 
0147010003 OFICIAL hh 

Materiales 
0202000008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 8 kg 
0202010005 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" kg 
0245010001 MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO p2 

0337010001 
Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES %MO 

Partida 03.03.05 CONCRETO F'C=280 KG/CM2 

Rendimiento m3/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 

Código Descripción Recurso Unidad 
Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 
0147010002 OPERARIO hh 
0147010003 OFICIAL hh 
0147010004 PEON hh 

Materiales 
02osoooo22 GRAVA CANTO RODADO m3 
02oso10004 ARENA GRUESA m3 
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 
0232000060 TRANSPORTE DE AGUA m3 

0337010001 
Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
0349070003 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" hm 
0349100022 MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 8HP 9 p3 hm 

Partida 03.03.06 JUNTAS DE DILATACION 

Rendimiento m/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 

Código Descripción Recurso Unidad 
Mano de Obra 

Costo unitario directo por : kg 

Cuadrilla Cantidad Precio 5/. 

1.0000 0.0267 13.52 
1.0000 0.0267 11.97 
1.0000 0.0267 10.82 

0.2000 3.14 
1.0500 2.74 

3.0000 0.97 
1.0000 0.0267 1.55 

Costo unitario directo por : m2 

Cuadrilla Cantidad Precio 5/. 

1.0000 0.8889 13.52 
1.0000 0.8889 11.97 

0.1300 3.14 
0.2600 4.15 
4.5000 4.92 

3.0000 22.66 

Costo unitario directo por : m3 

Cuadrilla Cantidad Precio SI. 

0.8000 0.5333 17.58 
1.0000 0.6667 13.52 
2.0000 1.3333 1 1.97 
8.0000 5.3333 10.82 

0.5500 45.00 
0.5000 35.00 

11.8000 19.72 
0.1800 15.90 

3.0000 92.06 
1.0000 0.6667 4.95 
1.0000 0.6667 15.05 

Costo unitario directo por : m 

Cuadrilla Cantidad Precio 5/. 

Página: 5 

Set-2009 

4.55 

Parcial 5/. 

0.36 
0.32 
0.29 
0.97 

0.63 
2.88 
3.51 

0.03 
0.04 
0.07 

46.97 

Parcial 5/. 

12.02 
10.64 
22.66 

0.41 
1.08 

22.14 
23.63 

0.68 
0.68 

385.96 

Parcial 5/. 

9.38 
9.01 

15.96 
57.71 
92.06 

24.75 
17.50 

232.70 
2.86 

277.81 

2.76 
3.30 

10.03 
16.09 

8.28 

Parcial S/. 
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Análisis de precios unitarios 

:upuesto 0493000 MEJORAMIENTO DE SERVICIABILIDAD DE LA CARRETERA CAÑETE-YAUYOS 
DEL KM 79+000 AL KM 84+000_PRESUPUESTOS Y PROGRAMACION 

·Jresupuesto 001 PRESUPUESTO DE INVERSION -TOTAL 
1te M.T.C. - PROVIAS NACIONAL Costo a 
ir LIMA-YAUYOS - CATAHUASI 

,147010001 CAPATAZ 
147010002 OPERARIO 
,147010004 PEON 

Materiales 
213510044 IMPRIMANTE PARA SELLANTE DE JUNTAS 
230150018 SELLADOR ELASTICO POLIURETANO SIKAFLEX 1A 
239020003 TECNOPORT E= 1/2" 

Equipos 
337010001 HERRAMIENTAS MANUALES 

'artida 03.03.07 BASE PARA EMBOQUILLADOS 

hh 0.1000 0.0200 
hh 1.0000 0.2000 
hh 1.0000 0.2000 

kg 0.1000 
und 0.1000 
m2 0.2000 

¾MO 3.0000 

17.58 
13.52 
10.82 

11.84 
12.98 

2.15 

5.21 

lendimiento m3/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario d irecto por : m3 

·:ódigo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 

l 1147010001 
Mano de Obra 

CAPATAZ hh 0.5000 0.2000 17.58 
1147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 13.52 

•
1147010004 PEON hh 4.0000 1.6000 10.82 

Materiales 
\205010043 MATERIAL CLASIFICADO PARA SUBBASE m2 1.3000 14.20 
1232000060 TRANSPORTE DE AGUA m3 0.0290 15.90 

Equipos 
1337010001 HERRAMIENTAS MANUALES ¾MO 5.0000 26.24 
1349030004 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000 0.4000 23.00 

'artida 03.03.08 EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO F'C=175 KG/CM2 

�endimiento m3/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m3 

,;ódigo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 
Mano de Obra 

)147010001 CAPATAZ hh 0.5000 0.1000 17.58 
)147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.2000 13.52 
)147010004 PEON hh 15.0000 3.0000 10.82 

Materiales 
)205000033 PIEDRA MEDIANA DE 5" m3 0.7000 30.97 

. )205010004 ARENA GRUESA m3 0.3900 35.00 
)221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 2.4000 19.72 
)232000060 TRANSPORTE DE AGUA m3 0.0290 15.90 

. )33701 ººº 1
Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES ¾MO 5.0000 36.92 
)349100022 MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 8HP 9 p3 hm 0.3000 0.0600 15.05 

: :iartida 03.03.09 ELIMINACION DE EXCESO DE CORTE CON VOLQUETE, CARGUIO A MANO 
; 

Rendimiento m3/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario d irecto por : m3 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 
1 Mano de Obra ¡ 0147000023 OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 0.4000 0.0800 13.52 
1º147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0200 17.58 
,
0147010004 PEON hh 5.0000 1.0000 10.82 

i 

Equipos 
. º337010001 HERRAMIENTAS MANUALES ¾MO 3.0000 12.25 
: 0348040025 CAMION VOLQUETE 4x2 210-280 HP 8 M3. hm 0.4000 0.0800 181.92 
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0.35 
2.70 
2.16 
5.21 

1.18 
1.30 
0.43 
2.91 

0.16 
0.16 

55.67 

Parcial S/. 

3.52 
5.41 

17.31 
26.24 

18.46 
0.46 

18.92 

1.31 
9.20 

10.51 

122.79 

Parcial S/. 

1.76 
2.70 

32.46 
36.92 

21.68 
13.65 
47.33 

0.46 
83.12 

1.85 
0.90 
2.75 

27.17 

Parcial S/. 

1.08 
0.35 

10.82 
12.25 

0.37 
14.55 
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Análisis de precios unitarios 

Jpuesto 0493000 MEJORAMIENTO DE SERVICIABILIDAD DE LA CARRETERA CAÑETE-YAUYOS 
DEL KM 79+000 AL KM 84+000_PRESUPUESTOS Y PROGRAMACION 

,resupuesto 001 PRESUPUESTO DE INVERSION - TOTAL 
te M.T.C. - PROVIAS NACIONAL Costo a 

LIMA - YAUYOS - CATAHUASI 

3rtida 03.04.01 EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS 

3ndimiento m3/DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m3 

ódigo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. 

Mano de Obra 
147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0080 17.58 
147010004 PEON hh 4.0000 0.3200 10.82 

Materiales 
�30080010 BARRENO 5' X 1/8" und 0.0020 334.23 

Equipos 
- 337010001 HERRAMIENTAS MANUALES ¾MO 3.0000 3.60 
349020008 COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 250-330 PCM hm 0.1000 0.0080 34.20 
349040021 RETROEXCAVADOR S/LLANTAS 58 HP 1 YD3. hm 1.0000 0.0800 55.90 
349060006 MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg hm 0.2000 0.0160 13.20 

- artida 03.04.02 RELLENO PARA ESTRUCTURAS 

endimiento m3/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por: m3 

:ódigo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 
Mano de Obra 

147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0200 17.58 
147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.2000 11.97 
147010004 PEON hh 4.0000 0.8000 10.82 

Materiales 
232000060 TRANSPORTE DE AGUA m3 0.0500 15.90 

Equipos 
337010001 HERRAMIENTAS MANUALES ¾MO 5.0000 11.40 
349030004 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP hm 2.0000 0.4000 23.00 

'artida 03.04.03 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2

:endimiento kg/DIA MO. 300.0000 EQ. 300.0000 Costo unitario directo por : kg 

:ódigo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 
Mano de Obra 

147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0267 13.52 
147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0267 11.97 
·147010004 PEON hh 1.0000 0.0267 10.82 

Materiales 1202000007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 16 kg 0.2000 3.14 
• 1202970004 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 1.0500 2.74 

: l337010001 
Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES ¾MO 3.0000 0.97 1348960005 CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO hm 1.0000 0.0267 1.55 

! >artida 03.04.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 

¡ ,endimiento m2/DIA MO. 9.0000 EQ. 9.0000 Costo unitario directo por : m2 
1 �-

1-0digo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 
1 Mano de Obra 
: )147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.8889 13.52 1147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.8889 11.97 
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14.92 

9.33 

Parcial S/. 

0.14 
3.46 
3.60 

0.67 
0.67 

0.11  
0.27 
4.47 
0.21 
5.06 

21.97 

Parcial S/. 

0.35 
2.39 
8.66 

11.40 

0.80 
o.so

0.57 
9.20 
9.77 

4.55 

Parcial S/. 

0.36 
0.32 
0.29 
0.97 

0.63 
2.88 
3.51 

0.03 
0.04 
0.07 

46.97 

Parcial S/. 

12.02 
10.64 
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Análisis de precios unitarios 

upuesto 0493000 MEJORAMIENTO DE SERVICIABILIDAD DE LA CARRETERA CAÑETE-YAUYOS 
DEL KM 79+000 AL KM 84+000_PRESUPUESTOS Y PROGRAMACION 

>resupuesto 001 PRESUPUESTO DE INVERSION · TOTAL
,te M.T.C. - PROVIAS NACIONAL Costo a 
,r LIMA-YAUYOS - CATAHUASI

Materiales 
202000008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 8 
202010005 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" 
245010001 MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO 

Equipos 
337010001 HERRAMIENTAS MANUALES 

· artida 03.04.05 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 

endimiento m3IDIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000

'<ódigo Descripción Recurso 
Mano de Obra 

1147010001 CAPATAZ 
•147010002 OPERARIO
1147010003 OFICIAL 
,147010004 PEON 

Materiales 
205000022 GRAVA CANTO RODADO 
205010004 ARENA GRUESA 
221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) 
'232000060 TRANSPORTE DE AGUA 

Equipos 
1337010001 HERRAMIENTAS MANUALES 
1349070003 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" 
1349100022 MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 8HP 9 p3 

'artida 03.04.06 JUNTAS DE DILATACION

�endimiento m/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000

· :ódigo Descripción Recurso 
Mano de Obra 

)147010001 CAPATAZ 
)147010002 OPERARIO 
)147010004 PEON 

Materiales 
, )213510044 IMPRIMANTE PARA SELLANTE DE JUNTAS 
)230150018 SELLADOR ELASTICO POLIURETANO SIKAFLEX 1A 
)239020003 TECNOPORT E= 1/2" 

· )33701 ººº 1
Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

kg 
kg 
p2 

%MO 

Unidad 

hh 
hh 
hh 
hh 

m3 
m3 
BOL 
m3 

%MO 
hm 
hm 

Unidad 

hh 
hh 
hh 

kg 
und 
m2 

%MO 

¡Partida 03.05.01 CUNETAS REVESTIDAS CON MAMPOSTERIA 

j Rendimiento mlDIA MO. EQ. 

Código Descripción Recurso Unidad 

! 909702080406 
Subpartidas 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 
1 909702080408 BASE PARA EMBOQUILLADOS m3 

0.1300 3.14 
0.2600 4.15 
4.5000 4.92 

3.0000 22.66 

Costo unitario directo por: m3 

Cuadrilla Cantidad Precio 5/. 

0.8000 0.5333 17.58 
1.0000 0.6667 13.52 
2.0000 1.3333 11.97 
8.0000 5.3333 10.82 

0.5500 45.00 
0.5000 35.00 
9.0000 19.72 
0.1800 15.90 

5.0000 92.06 
1.0000 0.6667 4.95 
1.0000 0.6667 15.05 

Costo unitario directo por : m 

Cuadrilla Cantidad Precio SI.

0.1000 0.0200 17.58 
1.0000 0.2000 13.52 
1.0000 0.2000 10.82 

0.1000 11.84 
0.1000 12.98 
0.2000 2.15 

3.0000 5.21 

Costo unitario directo por : m 

Cuadrilla Cantidad Precio SI.

0.2158 46.97 
0.0719 55.67 1 909702080409 f 18.37 

EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO F'C=175 KG/CM2 m3 0.1496 

; 90970208041 O ELIMINACION DE EXCESO DE CORTE CON VOLQUETE, m3 0.2517 
'6.84 
! 

CARGUIO A MANO 
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22.66 

0.41 
1.08 

22.14 
23.63 

0.68 
0.68 

332.58 

Parcial SI.

9.38 
9.01 

15.96 
57.71 
92.06 

24.75 
17.50 

177.48 
2.86 

222.59 

4.60 
3.30 

10.03 
17.93 

8.28 

Parcial SI.

0.35 
2.70 
2.16 
5.21 

1.18 
1.30 
0.43 
2.91 

0.16 
0.16 

43.13 

Parcial S/. 

10.14 
4.00 

122.79 

27.17 



S10 

Análisis de precios unitarios 

isupuesto 0493000 MEJORAMIENTO DE SERVICIABILIDAD DE LA CARRETERA CAÑETE-YAUYOS 
DEL KM 79+000 AL KM 84+000_PRESUPUESTOS Y PROGRAMACION 

bpresupuesto 001 PRESUPUESTO DE INVERSION -TOTAL 
: ente M.T.C. - PROVIAS NACIONAL Costo a 
�ar LIMA -YAUYOS -CATAHUASI 

909702080413 EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS m3 0.2014 
1.88 
909702080415 RELLENO PARA ESTRUCTURAS m3 0.0863 21.97 

Partida 03.05.02 JUNTAS DE DILATACION 

Rendimiento m!DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m 

. Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI.

Mano de Obra 
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0200 17.58 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.2000 13.52 
0147010004 PEON hh 1.0000 0.2000 10.82 

Materiales 
0213510044 IMPRIMANTE PARA SELLANTE DE JUNTAS kg 0.1000 11.84 
0230150018 SELLADOR ELASTICO POLIURETANO SIKAFLEX 1A und 0.1000 12.98 
0239020003 TECNOPORT E= 1/2" m2 0.2000 2.15 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 5.21 

1 Partida 03.06.01 EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS 

1 Rendimiento m3IDIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 

Código 

0147010001 
0147010004 

0230080010 

0337010001 
0349020008 
0349040021 
0349060006 

Partida 

Descripción Recurso 
Mano de Obra 

CAPATAZ 
PEON 

Materiales 
BARRENO 5' X 118" 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 250-330 PCM 
RETROEXCAVADOR S/LLANTAS 58 HP 1 YD3. 
MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg 

03.06.02 RELLENO PARA ESTRUCTURAS 

Rendimiento m3IDIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 

Código 

0147010001 
0147010003 
0147010004 

0232000060

0337010001
0349030004

Descripción Recurso 
Mano de Obra 

CAPATAZ 
OFICIAL 
PEON 

Materiales 
TRANSPORTE DE AGUA 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP 

Costo unitario directo por : m3 

Unidad Cuadrilla 

hh 0.1000 
hh 4.0000 

und 

%MO 
hm 
hm 
hm 

0.1000 
1.0000 
0.2000 

Cantidad 

0.0080 
0.3200 

0.0020 

3.0000 
0.0080 
0.0800 
0.0160 

Precio S/. 

17.58 
10.82 

334.23 

3.60 
34.20 
55.90 
13.20 

Costo unitario directo por : m3 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 

hh 0.1000 0.0200 17.58 
hh 1.0000 0.2000 11.97 
hh 4.0000 0.8000 10.82 

m3 0.0500 15.90 

%MO 5.0000 11.40 
hm 2.0000 0.4000 23.00 

Partida 

Rendimiento 

Código 

03.06.03 

kgfDIA 

ACERO DE REFUERZO FY=4200 KGICM2 

MO. 300.0000 EQ. 300.0000 Costo unitario directo por : kg 

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI.
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9.33 

1.90 
43.13 

8.28 

Parcial SI.

0.35 
2.70 
2.16 
5.21 

1.18 
1.30 
0.43 
2.91 

0.16 
0.16 

9.33 

Parcial SI.

0.14 
3.46 
3.60 

0.67 
0.67 

0.11 
0.27 
4.47 
0.21 
5.06 

21.97 

Parcial SI. 

0.35 
2.39 
8.66 

11.40 

0.80 
o.so

0.57 
9.20 
9.77 

4.55 

Parcial S/. 
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Análisis de precios unitarios 

upuesto 0493000 MEJORAMIENTO D:: SERVICIABILIDAD DE LA CARRETERA CAÑETE-YAUYOS 
DEL KM 79+000 AL KM 84+000_PRESUPUESTOS Y PROGRAMACION 

iresupuesto 001 PRESUPUESTO DE INVERSION -TOTAL 
1te M.T.C. - PROVIAS NACIONAL Costo a 
Ir LIMA-YAUYOS -CATAHUASI

Mano de Obra 
147010002 OPERARIO 
,147010003 OFICIAL 
,147010004 PEON 

Materiales 
202000007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 16 
202970004 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 

Equipos 
337010001 HERRAMIENTAS MANUALES 
)348960005 CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO 

hh 
hh 
hh 

kg 
kg 

%MO 
hm 

'·artida 03.06.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 

'.endimiento m2/DIA MO. 9.0000 EQ. 9.0000

,ódigo Descripción Recurso Unidad 
Mano de Obra 

)147010002 OPERARIO hh 
<147010003 OFICIAL hh 

Materiales 
'202000008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 8 kg 
1202010005 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" kg 
124 5010001 MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO p2 

Equipos 
1337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 

'artida 03.06.05 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 

�endimiento m3/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000

,:ódigo Descripción Recurso Unidad 
Mano de Obra 

)147010001 CAPATAZ hh 
)147010002 OPERARIO hh 
)147010003 OFICIAL hh 
)147010004 PEON hh 

Materiales 
. )205000022 GRAVA CANTO RODADO m3 
)205010004 ARENA GRUESA m3 
)221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 
)232000060 TRANSPORTE DE AGUA m3 

0337010001 
Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
· 0349070003 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" hm 
¡ 0349100022 MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 8HP 9 p3 hm 

'

1.0000 0.0267 13.52 
1.0000 0.0267 11.97 
1.0000 0.0267 10.82 

0.2000 3.14 
1.0500 2.74 

3.0000 0.97 
1.0000 0.0267 1.55 

Costo unitario directo por : m2 

Cuadrilla Cantidad Precio 5/. 

1.0000 0.8889 13.52 
1.0000 0.8889 11.97 

0.1300 3.14 
0.2600 4.15 
4.5000 4.92 

3.0000 22.66 

Costo unitario directo por : m3 

Cuadrilla Cantidad Precio 5/. 

0.8000 0.5333 17.58 
1.0000 0.6667 13.52 
2.0000 1.3333 11.97 
8.0000 5.3333 10.82 

0.5500 45.00 
0.5000 35.00 
9.0000 19.72 
0.1800 15.90 

5.0000 92.06 
1.0000 0.6667 4.95 
1.0000 0.6667 15.05 

'. Partida 03.06.06 TUBERIA CORRUGADA DE ACERO GALVANIZADO D=36"

Rendimiento m/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m 

i Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 5/. 

f 0147010001 
Mano de Obra 

CAPATAZ hh 1.0000 0.8000 17.58 
l 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 13.52 
¡ 0147010003 OFICIAL hh 2.0000 1.6000 11.97 

º147010004 PEON hh 6.0000 4.8000 10.82 
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0.36 
0.32 
0.29  
0.97 

0.63 
2.88 
3.51 

0.03 
0.04 
0.07 

46.97 

Parcial 5/. 

12.02 
10.64 
22.66 

0.41 
1.08 

22.14 
23.63 

0.68 
0.68 

332.58 

Parcial 5/. 

9.38 
9.01 

15.96 
57.71 
92.06 

24.75 
17.50 

177.48 
2.86 

222.59 

4.60 
3.30 

10.03 
17.93 

306.42 

Parcial 5/. 

14.06 
10.82 
19.15 
51.94 
95.97 
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Análisis de precios unitarios 

esupuesto 0493000 MEJORAMIENTO DE SERVICIABILIDAD DE LA CARRETERA CAÑETE-YAUYOS 
DEL KM 79+000 AL KM 84+000_PRESUPUESTOS Y PROGRAMACION 

tbpresupuesto 001 PRESUPUESTO DE INVERSION -TOTAL 
ente M.T.C. - PROVIAS NACIONAL Costo a 
gar LIMA - YAUYOS - CATAHUASI 

Materiales 
02650000A3 ALCANTARILLA TMC 0=36" 

ALCANTARILLA TMC 0=36" 
ALCANTARILLA TMC 0=36" 

0337010001 
Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

m 

%MO 

1 Partida 04.01 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1KM. 

1.0000 205.65 

5.0000 95.97 

Rendimiento M3K/DIA MO. 388.0000 EQ. 388.0000 Costo unitario directo por : M3K 

Código 

0147010003 

0348110007 
0349040012 

Partida 

Descripción Recurso 
Mano de Obra 

OFICIAL 

Equipos 

Unidad Cuadrilla 

hh 0.5000 

VOLQUETE 15 M3 hm 
CARGADOR SOBRE LLANTAS 200-250 HP 4-4.1 yd3 hm 

1.0000 
0.5000 

04.02 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1KM. 

Cantidad 

0.0103 

0.0206 
0.0103 

Precio SI.

11.97 

222.97 
216.58 

' Rendimiento M3K/DIA MO. 388.0000 EQ. 388.0000 Costo unitario directo por : M3K 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad 
Equipos 

0348110008 VOLQUETE 6X4 330 HP 10 M3 hm 1.0000 

Partida 05.01 CORTE Y PERFILADO DE TALUD EN SUELO CON BOLONERIAS 

0.0206 

Precio SI. 

188.87 

Rendimiento m3IDIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m3 

Código 

0147010001 
0147010002 
0147010004 

0337010001 

Partida 

Descripción Recurso 
Mano de Obra 

CAPATAZ 
OPERARIO 
PEON 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

Unidad Cuadrilla 

hh 0.1000 
hh 1.0000 
hh 3.0000 

%MO 

05.02 REMOCION DE ARBOLES EN BORDE DE TALUDES 

Cantidad Precio SI.

0.0320 17.58 
0.3200 13.52 
0.9600 10.82 

5.0000 15.28 

Rendimiento undlDIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 

Código 

0147010001
0147010004

03J7010001

Descripción Recurso 
Mano de Obra 

CAPATAZ 
PEON 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

Unidad Cuadrilla 

hh 0.1000 
hh 2.0000 

%MO 

MURO DE CONTENCION ARTESANAL DE PIEDRA 

Cantidad Precio SI.

0.8000 17.58 
16.0000 10.82 

3.0000 187.18 

Partida 

Rendimiento 

Código 

05.03 

mlDIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m 

º
147010001
º
147010004

Descripción Recurso 
Mano de Obra 

CAPATAZ 
PEON 

Unidad Cuadrilla 

hh 0.4000 
hh 4.0000 

Cantidad 

0.2667 
2.6667 

Precio SI.

17.58 
10.82 

Página: 11 

Set-2009 

205.65 

205.65 

4.80 
4.80 

6.94 

Parcial SI.

0.12 
0.12 

4.59 
2.23 
6.82 

3.89 

Parcial SI.

3.89 
3.89 

16.04 

Parcial SI.

0.56 
4.33 

10.39 
15.28 

0.76 
0.76 

192.80 

Parcial SI.

14.06 
173.12 
187.18 

5.62 
5.62 

57.72 

Parcial SI.

4.69 
28.85 
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Análisis de precios unitarios 

0493000 MEJORAMIENTO DE SERVICIABILIDAD DE LA CARRETERA CAÑETE-YAUYOS 
DEL KM 79+000 AL KM 84+000_PRESUPUESTOS Y PROGRAMACION 

-resupuesto 001 PRESUPUESTO DE INVERSION - TOTAL 
te M.T.C. - PROVIAS NACIONAL Costo a 

LIMA-YAUYOS - CATAHUASI 

Materiales 
!05000034 PIEDRAS MURO m3 0.7500 

Equipos 
337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 

Página: 12 

Set-2009 

33.54 

30.00 22.50 
22.50 

33.54 1.68 
1.68 

3rtida 05.04 RED HEXAGONAL DE AL TA RESISTENCIA 10X12, DIÁM. 2.40 MM. (ZN-5AL-MM + PVC) 

endimiento m2/DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m2 26.28 

ódigo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 5/. Parcial S/. 
Mano de Obra 

147010001 CAPATAZ hh 0.5000 0.0400 17.58 0.70 
147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0800 13.52 1.08 
147010003 OFICIAL hh 3.0000 0.2400 11.97 2.87 
147010004 PEON hh 2.0000 0.1600 10.82 1.73 

6.38 
Materiales 

221990000 CUBOS DE CONCRETO und 0.0660 5.69 0.38 
230020098 CABLE DE ACERO GALVANIZADO 5/8" m 1.0000 4.45 4.45 
230020099 GRAPA PARA CABLES 5/8" und 0.0660 9.99 0.66 
'246000041 MALLA DE DOBLE TORSION, 10 x 12 m2 1.0200 13.68 13.95 
'257030003 ANCLAJE DE 3/4" x 0.50 M und 0.0660 4.05 0.27 

19.71 
Equipos 

337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 6.38 0.19 
0.19 

artida 05.05 ELIMINACION DE EXCESO DE CORTE CON VOLQUETE, CARGUIO A MANO 

:endimiento m3/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m3 27.17 

,:ódigo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial 5/. 
Mano de Obra 

147000023 OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 0.4000 0.0800 13.52 1.08 
147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0200 17.58 0.35 
147010004 PEON hh 5.0000 1.0000 10.82 10.82 

12.25 
Equipos 

1337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 12.25 0.37 
1348040025 CAMION VOLQUETE 4x2 210-280 HP 8 M3. hm 0.4000 0.0800 181.92 14.55 

14.92 

'artida 06.01.01 MARCAS EN EL PAVIMENTO (PINTURA BLANCA) 

{endimiento m2/DIA MO. 800.0000 EQ. 800.0000 Costo unitario directo por : m2 10.94 

:ódigo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 5/. Parcial S/. 
Mano de Obra 

)147010002 OPERARIO hh 2.0000 0.0200 13.52 0.27 
,)147010003 OFICIAL hh 3.0000 0.0300 11.97 0.36 
)147010004 PEON hh 6.0000 0.0600 10.82 0.65 

')147010021 CAPATAZ "B" hh 0.2000 0.0020 14.87 0.03 
1.31 

Materiales 
)254440001 DISOLVENTE XILOL gin 0.0080 37.01 0.30 

! )254450071 PINTURA DE TRAFICO BLANCA gin 0.1118 58.95 6.59 1 )279010094 MICROESFERAS DE VIDRIO kg 0.3500 4.55 1.59 
8.48 

i)337010001
Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 1.31 0.07 
¡ )348210066 MAQUINA PARA PINTAR MARCAS EN PAVIMENTO hm 1.0000 0.0100 45.00 0.45 
D349310006 CAMION BARANDA 3 TON hm 1.0000 0.0100 63.40 0.63 

1.15 
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Análisis de precios unitarios 

;upuesto 0493000 MEJORAMIENTO DE SERVICIABILIDAD DE LA CARRETERA CAÑETE-YAUYOS 
DEL KM 79+000 AL KM 84+000_PRESUPUESTOS Y PROGRAMACION 

presupuesto 001 PRESUPUESTO DE INVERSION - TOTAL 
nte M.T.C. - PROVIAS NACIONAL Costo a 
3r LIMA- YAUYOS - CATAHUASI 

'artida 06.02.01 SEÑAL INFORMATIVA 

(endimiento m2/DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 

,:ódigo Descripción Recurso Unidad 
Mano de Obra 

1147010004 PEON hh 
1147010021 CAPATAZ "B" hh 

Materiales 
)202010015 PLATINA DE FIERRO 1/8"X2" ML. 
)202010019 PLATINA DE FIERRO 3/16"X1" m 
)229200012 THINNER gin 

' )229550094 SOLDADURA CELLOCORD kg 
. )230750087 LAMINA REFLECTIVA AL TA INTENSIDAD VERDE P2. 
)230750089 TINTA SERIGRAFICA gin 
)254110090 PINTURA ESMALTE gin 
)254110092 PINTURA IMPRIMANTE gin 
)279010097 FIBRA DE VIDRIO PREPARADA 4mm m2 

Equipos 
)337010001 HERRAMIENTAS MANUALES ¾MO 
)337020002 EQUIPO DE SOLDAR hm 

Subpartidas 
330101910123 COLOCACION DE PANEL EN OBRA und 

Partida 06.02.02 SEÑAL PREVENTIVA (0.60 m x 0.60 m) 

Rendimiento und/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 

Código Descripción Recurso Unidad 
Mano de Obra 

0147010004 PEON hh 
0147010021 CAPATAZ "B" hh 

Materiales 
0202010015 PLATINA DE FIERRO 1/8"X2" ML. 
0202010019 PLATINA DE FIERRO 3/16"X1" m 
0202510083 PERNOS 1/4" x 3" jgo 
0229200012 THINNER gin 
0229550094 SOLDADURA CELLOCORD kg 
0230750085 LAMINA REFLECTIVA ALTA INTENSIDAD AMARILLA P2. 
{)230750089 TINTA SERIGRAFICA gin 
0254110090 PINTURA ESMALTE gin 
0254110092 PINTURA IMPRIMANTE gin 
0279010097 FIBRA DE VIDRIO PREPARADA 4mm m2 

· 0337010001
Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES ¾MO 
¡ 0337020002 EQUIPO DE SOLDAR hm 

' 930101910123
Subpartidas 

COLOCACION DE PANEL EN OBRA und 

Partida 06.02.03 SEÑAL REGLAMENTARIA (1.20 m x 0.80 m) 

Rendimiento und/DIA MO. 15.0000 EQ. 15.0000 

Código Descripción Recurso Unidad 

º147010004 
Mano de Obra 

PEON hh 
º147010021 CAPATAZ "B" hh 

Costo unitario directo por : m2 

Cuadrilla Cantidad Precio S/. 

8.0000 10.6667 10.82 
1.0000 1.3333 14.87 

2.2100 6.33 
2.2200 12.69 
0.0072 13.91 
0.2000 13.38 

10.7600 13.90 
0.0070 1,242.68 
0.0900 32.00 
0.0150 19.11 
1.0200 141.62 

5.0000 135.24 
0.5000 0.6667 11.86 

0.3300 40.73 

Costo unitario directo por : und 

Cuadrilla Cantidad Precio S/. 

6.0000 2.4000 10.82 
1.0000 0.4000 14.87 

1.7000 6.33 
2.4000 12.69 
0.2500 8.45 
0.0200 13.91 
0.0500 13.38 
3.8600 13.90 
0.0040 1,242.68 
0.0150 32.00 
0.0150 19.11 
0.3600 141.62 

3.0000 31.92 
1.0000 0.4000 11.86 

1.0000 40.73 

Costo unitario d irecto por : und 

Cuadrilla Cantidad Precio SI.

6.0000 3.2000 10.82 
1.0000 0.5333 14.87 

Página: 13 

Set-2009 

514.17 

Parcial S/. 

115.41 
19.83 

135.24 

13.99 
28.17 
0.10 
2.68 

149.56 
8.70 
2.88 
0.29 

144.45 
350.82 

6.76 
7.91 

14.67 

13.44 
13.44 

233.00 

Parcial S/. 

25.97 
5.95 

31.92 

10.76 
30.46 

2.11 
0.28 
0.67 

53.65 
4.97 
0.48 
0.29 

50.98 
154.65 

0.96 
4.74 
5.70 

40.73 
40.73 

447.26 

Parcial S/. 

34.62 
7.93 
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Análisis de precios unitarios 

;upuesto 0493000 MEJORAMIENTO DE SERVICIABILIDAD DE LA CARRETERA CAÑETE-YAUYOS 
DEL KM 79+000 AL KM 84+000_PRESUPUESTOS Y PROGRAMACION 

presupuesto 001 PRESUPUESTO DE INVERSION -TOTAL 
. nte M.T.C. - PROVIAS NACIONAL Costo a 
ar LIMA-YAUYOS - CATAHUASI 

Materiales 
1202010015 PLATINA DE FIERRO 1/8"X2" 
)202010019 PLATINA DE FIERRO 3/16"X1" 
)202510083 PERNOS 1/4" x 3" 
)229200012 THINNER 
)229550094 SOLDADURA CELLOCORD 
)230750086 LAMINA REFLECTIVA AL TA INTENSIDAD BLANCA 
)230750089 TINTA SERIGRAFICA 
)254110090 PINTURA ESMALTE 
)254110092 PINTURA IMPRIMANTE 
)279010097 FIBRA DE VIDRIO PREPARADA 4mm 

Equipos 
')337010001 HERRAMIENTAS MANUALES 
. )337020002 EQUIPO DE SOLDAR 

Subpartidas 
930101910123 COLOCACION DE PANEL EN OBRA 

Partida 07.01.01 

ML. 2.0000 6.33 
m 4.0000 12.69 
jgo 0.5000 8.45 
gin 0.0200 13.91 
kg 0.0500 13.38 
P2. 10.3300 13.90 
gin 0.0060 1,242.68 
gin 0.0150 32.00 
gin 0.0150 19.11 
m2 0.9600 141.62 

%MO 3.0000 42.55 
hm 1.0000 0.5333 11.86 

und 1.0000 40.73 

Rendimiento GLB/DIA MO. 

ANÁLISIS DE CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL 

EQ . Costo unitario directo por : GLB 

.Código

0239900085 

•Partida

Descripción Recurso 
Materiales 

ANÁLISIS DE CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL 

07.01.02 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 

GLB 1.0000 856.95 

•Rendimiento GLB/DIA MO. 

ANÁLISIS DE CALIDAD DE AGUA SUBTERRÁNEA 

EQ. Costo unitario directo por : GLB 

•Código

0239900086 

Partida 

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Materiales 

ANÁLISIS DE CALIDAD DE AGUA SUBTERRÁNEA GLB 

07.01.03 

Cantidad Precio S/. 

1.0000 1,664.60 

Rendimiento GLB/DIA MO. 

EVALUACIÓN DE LOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

EQ. Costo unitario directo por : GLB 

Código 

0239900087 

Descripción Recurso 
Materiales 

EVALUACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

Unidad Cuadrilla 

GLB 

Cantidad Precio S/. 

1.0000 2,384.70 

Página: 14 

Set-2009 

42.55 

12.66 
50.76 

4.23 
0.28 
0.67 

143.59 
7.46 
0.48 
0.29 

135.96 
356.38 

1.28 
6.32 
7.60 

40.73 
40.73 

856.95 

Parcial S/. 

856.95 
856.95 

1,664.60 

Parcial S/. 

1,664.60 
1,664.60 

2,384.70 

Parcial S/. 

2,384.70 
2,384.70 
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Análisis de precios unitarios de subpartidas 

upuesto 0493000 MEJORAMIENTO DE SERVICIABILIDAD DE LA CARRETERA CAÑETE-YAUYOS 
DEL KM 79+000 AL KM 84+000_PRESUPUESTOS Y PROGRAMACION 

>resupuesto 001 PRESUPUESTO DE INVERSION - TOTAL 
1te M.T.C. - PROVIAS NACIONAL Costo a 

LIMA - YAUYOS - CATAHUASI 

. artida (909702080406-0493000-01) ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 
endimiento m2/DIA MO.9.00 EQ.9.00 Costo unitario directo por : m2 

ódigo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI.

Mano de Obra 
,147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.8889 13.52 
147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.8889 11.97 

Materiales 
202000008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 kg 0.1300 3.14 
202010005 CLAVOS PARA MADERA CIC 3" kg 0.2600 4.15 
,245010001 MADERA TORNILLO INC.CORTE PIENCOFRADO p2 4.5000 4.92 

1 

·337010001
Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 22.66 

'artida (909702080408-0493000-01) BASE PARA EMBOQUILLADOS 
tendimiento m3IDIA MO.20.00 EQ.20.00 Costo unitario directo por : m3 

,:ódigo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. 

Mano de Obra 
1147010001 CAPATAZ hh 0.5000 0.2000 17.58 
>147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 13.52 
1147010004 PEON hh 4.0000 1.6000 10.82 

Materiales 
1205010043 MATERIAL CLASIFICADO PARA SUBBASE m2 1.3000 14.20 
1232000060 TRANSPORTE DE AGUA m3 0.0290 15.90 

Equipos 
)337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 26.24 
)349030004 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000 0.4000 23.00 

Set-2009 

46.97 

Parcial SI. 

12.02 
10.64 
22.66 

0.41 
1.08 

22.14 
23.63 

0.68 
0.68 

55.67 

Parcial SI. 

3.52 
5.41 

17.31 
26.24 

18.46 
0.46 

18.92 

1.31 
9.20 

10.51 

· >artida (909702080409-0493000-01) EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO F'C=175 KGICM2 
�endimiento m3IDIA MO.40.00 EQ.40.00 Costo unitario directo por : m3 122.79 

:ódigo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/. 
Mano de Obra 

)147010001 CAPATAZ hh 0.5000 0.1000 17.58 1.76 
)147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.2000 13.52 2.70 
)147010004 PEON hh 15.0000 3.0000 10.82 32.46 

36.92 
Materiales 

)205000033 PIEDRA MEDIANA DE 5" m3 0.7000 30.97 2 1.68 
)205010004 ARENA GRUESA m3 0.3900 35.00 13.65 

. )221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 2.4000 19.72 47.33 
, )232000060 TRANSPORTE DE AGUA m3 0.0290 15.90 0.46 

83.12 
Equipos 

: )337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 36.92 1.85 
i J349100022 MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 8HP 9 p3 hm 0.3000 0.0600 15.05 0.90 

2.75 

!Partida
: Rendimiento m3IDIA

(909702080410-0493000-01) ELIMINACION DE EXCESO DE CORTE CON VOLQUETE, CARGUIO A MANO 
MO.40.00 EQ.40.00 Costo unitario directo por: m3 27.17 

f Código 

! º147000023 
. º147010001
º147010004

Descripción Recurso 
Mano de Obra 

OPERADOR DE EQUIPO PESADO 
CAPATAZ 
PEON 

Unidad Cuadrilla 

hh 0.4000 
hh 0.1000 
hh 5.0000 

Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0.0800 13.52 1.08 
0.0200 17.58 0.35 
1.0000 10.82 10.82 
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Análisis de precios unitarios de subpartidas 

;upuesto 0493000 MEJORAMIENTO DE SERVICIABILIDAD DE LA CARRETERA CAÑETE-YAUYOS 
DEL KM 79+000 AL KM 84+000_PRESUPUESTOS Y PROGRAMACION 

presupuesto 001 PRESUPUESTO DE INVERSION -TOTAL 
nte M.T.C. - PROVIAS NACIONAL Costo a 
3r LIMA - YAUYOS - CATAHUASI 

Equipos 
)337010001 HERRAMIENTAS MANUALES 
)348040025 CAMION VOLQUETE 4x2 210-280 HP 8 M3. 

%MO 
hm 0.4000 

3.0000 
0.0800 

12.25 
181.92 

::iartida (909702080413-0493000-01) EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS 
�endimiento m3/DIA MO.100.00 EQ.100.00 Costo unitario directo por : m3 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 
Mano de Obra 

:1147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0080 17.58 
3147010004 PEON hh 4.0000 0.3200 10.82 

Materiales 
0230080010 BARRENO 5' X 1/8" und 0.0020 334.23 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 3.60 
:0349020008 COMPRESORA NEUMATICA 8 7  HP 250-330 PCM hm 0.1000 0.0080 34.20 

· 0349040021 RETROEXCAVADOR S/LLANTAS 58 HP 1 YD3. hm 1.0000 0.0800 55.90 
·0349060006 MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg hm 0.2000 0.0160 13.20 

,Partida (909702080415-0493000-01) RELLENO PARA ESTRUCTURAS 
,Rendimiento m3/DIA MO.40.00 EQ.40.00 Costo unitario directo por : m3 

,Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 
Mano de Obra 

1 0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0200 17.58 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.2000 11.97 
0147010004 PEON hh 4.0000 0.8000 10.82 

Materiales 
0232000060 TRANSPORTE DE AGUA m3 0.0500 15.90 

0337010001 
Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 11.40 
0349030004 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP hm 2.0000 0.4000 23.00 

Partida (930101901001-0493000-01) ZARANDEO DE MATERIAL SELECCIONADO 
Rendimiento m3/DIA MO.320.00 EQ.320.00 Costo unitario directo por: m3 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 
Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.2000 0.0050 17.58 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0250 13.52 
0147010004 PEON hh 3.0000 0.0750 10.82 

Materiales 
0253000004 PETROLEO gin 0.1700 8.90 

0337010001 
Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 1.24 
0349040008 CARGADOR S/LLANTAS 100-115 HP 2-2.25 YD3 hm 0.2000 0.0050 1 37.31 
0349080010 ZARANDA VIBRATORIA 4"x6"x14" M.E. 15 HP hm 1.0000 0.0250 48.66 
0349150000 GRUPO ELECTROGENO 116 HP 75 KW hm 1.0000 0.0250 55.00 
0349180002 FAJA TRANSPORT 18"x5' M.E. 3KW 150 TON/H hm 1.0000 0.0250 6.70 

Partida (930101901128-0493000-01) ZARANDEO -ARENA 

Set-2009 

12.25 

0.37 
14.55 
14.92 

9.33 

Parcial S/. 

0. 14
3.46
3.60

0.67 
0.67 

0. 11
0.27
4.47
0.21
5.06

21.97 

Parcial S/. 

0.35 
2.39 
8.66 

11.40 

0.80 
0.80 

0.57 
9.20 
9.77 

6.27 

Parcial S/. 

0.09 
0.34 
0.81 
1.24 

1.51 
1.51 

0.06 
0.69 
1.22 
1.38 
0.17 
3.52 
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Análisis de precios unitarios de subpartidas 

upuesto 0493000 MEJORAMIENTO DE SERVICIABILIDAD DE LA CARRETERA CAÑETE-YAUYOS 
DEL KM 79+000 AL KM 84+000_PRESUPUESTOS Y PROGRAMACION 

,resupuesto 001 PRESUPUESTO DE INVERSION - TOTAL 
,te M.T.C. • PROVIAS NACIONAL Costo a 

LIMA - YAUYOS • CATAHUASI 

:endimiento m3/DIA MO.199.00 EQ.199.00 Costo unitario directo por : m3 

iódigo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 5/. 
Mano de Obra 

147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0040 17.58 
147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0402 13.52 
•147010004 PEON hh 3.0000 0.1206 10.82 

Materiales 
1253000004 PETROLEO gin 0.1700 8.90 

Equipos 
)337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1.91 
1)349040008 CARGADOR S/LLANTAS 100-115 HP 2-2.25 YD3 hm 0.1000 0.0040 137.31 

'•)34908001 O ZARANDA VIBRATORIA 4"x6"x14" M.E. 15 HP hm 1.0000 0.0402 48.66 
. 1) 349150000 GRUPO ELECTROGENO 116 HP 75 KW hm 1.0000 0.0402 55.00 
1)349180002 FAJA TRANSPORT 18"x5' M.E. 3KW 150 TON/H hm 1.0000 0.0402 6.70 

;,artida (930101901130-0493000-01) CHANCADO DE AGREGADOS P/BASE 
-qendimiento m3/DIA MO.235.00 EQ.235.00 Costo unitario directo por : m3 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 5/. 
Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.2000 0.0068 17.58 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0340 13.52 
0147010004 PEON hh 2.0000 0.0681 10.82 

Materiales 
,0253000004 PETROLEO gin 0.1000 8.90 
0253910002 LUBRICANTES, FILTROS Y GRASAS %EQ 0.0100 7.38 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1.32 
0349040008 CARGADOR S/LLANTAS 100-115 HP 2-2.25 YD3 hm 0.5000 0.0170 137.31 
0349080100 CHANCADORA SECUNDARIA 36" S hm 1.0000 0.0340 93.60 
0349150000 GRUPO ELECTROGENO 116 HP 75 KW hm 1.0000 0.0340 55.00 

Partida (930101910123-0493000-01) COLOCACION DE PANEL EN OBRA 
Rendimiento und/DIA MO.20.00 EQ.20.00 Costo unitario directo por : und 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 5/. 
Mano de Obra 

0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.4000 11.97 
0147010004 PEON hh 2.0000 0.8000 10.82 
0147010021 CAPATAZ "B" hh 0.2000 0.0800 14.87 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 14.64 

i 0349310006 CAMION BARANDA 3 TON hm 1.0000 0.4000 63.40 

Partida 
Rendimiento m3/DIA 

(930101930101-0493000-01) AGUA PARA COMPACTACION 
MO.151.00 EQ.151.00 Costo unitario directo por: m3 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI.

Mano de Obra 
0147010004 PEON hh 1.0000 0.0530 10.82 

Materiales 
0234010053 GASOLINA gin 0.0240 9.33 

Set-2009 

8.47 

Parcial 5/. 

0.07 
0.54 
1.30 
1.91 

1.51 
1.51 

0.06 
0.55 
1.96 
2.21 
0.27 
5.05 

9.63 

Parcial 5/. 

0.12 
0.46 
0.74 
1.32 

0.89 

0.89 

0.04 
2.33 
3.18 
1.87 
7.42 

40.73 

Parcial 5/. 

4.79 
8.66 
1.19 

14.64 

0.73 
25.36 
26.09 

9.73 

Parcial SI.

0.57 
0.57 

0.22 
0.22 
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Análisis de precios unitarios de subpartidas 

;upuesto 0493000 MEJORAMIENTO DE SERVICIABILIDAD DE LA CARRETERA CAÑETE-YAUYOS 
DEL KM 79+000 AL KM 84+000_PRESUPUESTOS Y PROGRAMACION 

, presupuesto 001 PRESUPUESTO DE INVERSION -TOTAL 
nte M.T.C. - PROVIAS NACIONAL Costo a 
ar LIMA - YAUYOS - CATAHUASI 

Equipos 
,)348040003 CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 122 HP 2,000 
)348080000 MOTOBOMBA 10 HP 4" 

hm 
hm 

1.0000 
1.0000 

?artida (930101930125-0493000-01) AGUA PARA PAVIMENTOS 

0.0530 
0.0530 

128.62 
40.00 

�endimiento m3/DIA MO.151.00 EQ.151.00 Costo unitario directo por : m3 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI.

Mano de Obra 
D147010004 PEON hh 1.0000 0.0530 10.82 

Materiales 
0234010053 GASOLINA gin 0.0240 9.33 

Equipos 
0348040003 CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 122 HP 2,000 hm 1.0000 0.0530 128.62 
0348080000 MOTOBOMBA 10 HP 4" hm 1.0000 0.0530 40.00 

,Partida (930101940149-0493000-01) TRANSPORTE INTERNO 
=Rendimiento m3/DIA MO.513.00 EQ.513.00 Costo unitario directo por: m3 

·Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 
Equipos 

·0348110007 VOLQUETE 15 M3 hm 1.0000 0.0156 222.97 

1 Partida (930101940170-0493000-01) ARENA (P/ASFAL TO) 
, Rendimiento m3/DIA MO.0.00 EQ.0.00 Costo unitario directo por : m3 

1 Código Descripción Recurso 
Subpartidas 

930101901128ZARANDEO - ARENA 

Unidad Cuadrilla 

m3 

Cantidad Precio 5/. 

1.2000 8.47 
. 930101940149 TRANSPORTE INTERNO m3 1.2000 3.48 
· 930101950101 CARGUIO
930101960102 EXTRACCION Y APILAMIENTO

Partida 
Rendimiento m3/DIA 

(930101950101-0493000-01) CARGUIO 
MO.690.00 EQ.690.00 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

0147010003 OFICIAL 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES 

1 0349040008 CARGADOR S/LLANTAS 100-115 HP 2-2.25 YD3 

m3 1.2000 1.66 
m3 1.2000 4.43 

Costo unitario directo por : m3 

Unidad Cuadrilla 

hh 

%MO 
hm 

0.5000 

1.0000 

Cantidad 

0.0058 

3.0000 
0.0116 

Precio S/. 

11.97 

0.07 
137.31 

Partida (930101960102-0493000-01) EXTRACCION Y APILAMIENTO 
Rendimiento m3/DIA MO.570.00 EQ.570.00 Costo unitario di recto por : m3 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 

0147010001
Mano de Obra 

CAPATAZ hh 0.2000 0.0028 17.58 
0147010004 PEON hh 2.0000 0.0281 10.82 

0337010001
Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 0.35 

Set-2009 

6.82 
2.12 
8.94 

9.73 

Parcial 5/. 

0.57 
0.57 

0.22 
0.22 

6.82 
2.12 
8.94 

3.48 

Parcial S/. 

3.48 
3.48 

21.65 

Parcial S/. 

10.16 
4.18 
1.99 
5.32 

21.65 

1.66 

Parcial S/. 

0.07 
0.07 

1.59 
1.59 

4.43 

Parcial S/. 

0.05 
0.30 
0.35 

0.02 
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Análisis de precios unitarios de subpartidas 

upuesto 0493000 MEJORAMIENTO DE SERVICIABILIDAD DE LA CARRETERA CAÑETE-YAUYOS 
DEL KM 79+000 AL KM 84+000_PRESUPUESTOS Y PROGRAMACION 

>resupuesto 001 PRESUPUESTO DE INVERSION -TOTAL 
1te M.T.C. - PROVIAS NACIONAL Costo a 

,r LIMA - YAUYOS - CATAHUASI 

. 349040034 TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP hm 1.0000 0.0140 

Página: 

Set-2009 

289.79 

5 

4.06 
4.08 
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ANEXO 6 - Análisis de Costos Indirectos 
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--------------------------------�

MONITOREO DE SERVICIABILIDAD DE LA CARRETERA CAÑETE - YAUYOS DEL KM. 79+000 AL KM. 84+000 
PRESUPUESTOS Y PROGRAMACION 

CARHUAYAL JIMENEZ JOSE LUIS 



ENTIDAD MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 

PROVIAS NACIONAL 

ESTUDIO 

CONSULTOR 

MONITOREO DE SERVICIABILIDAD DE LA CARRETERA CAÑETE· YAUYOS DEL KM. 79+000 AL KM. 84+000, 

PRESUPUESTOS Y PROGRAMACION 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA • FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 

Fecha del Presupuesto Base : 01-nov-09 

DESCONSOLIDADO DE GASTOS GENERALES 

Y UTILIDAD 

COSTO DIRECTO 

1.- GASTOS GENERALES 

A.- GASTOS FIJOS 

No directamente relacionados con el tiempo 

B.- GASTOS VARIABLES 

Directamente relacionados con el tiempo 

1,065,082.80 

79,250.07 

546,000.98 

7.44% 

51.26% 

1 \ ' 
.. 

2.- UTILIDAD 

3.- I.G.V. 

fYF,\_:_ _0_�'$2,'0:F�i,i-J.i�@.:t'l.lG-f-J ·¡ JJ,Ji:k,lt,0) , ·*!J�i�
1 

10.00% 

19.00% 

106,508.28 

341,400.00 

10.00% 

19.00% 



ENTIDAD MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 

PROVIAS NACIONAL 

ESTUDIO 

CONSULTOR 

MONITOREO DESERVICIABILIDAD DE LA CARRETERA CAÑETE - YAUYOS DEL KM 79+-000 AL KM 84+000, PRESUPUESTOS Y PROGRAMACION 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA - FACUL TAO DE INGENIERIA CIVIL 

ANALISIS DE GASTOS GENERALES 

ITEM 

DURACION DE LA OBRA (MESES) 
COSTO DIRECTO (NUEVOS SOLES) 

DESCRIPCION 

GASTOS GENERALES FIJOS 

1.00.00 CAMPAMENTO 

1.01 .00 Contratista 

1.01.01 Alojamiento Ingenieros y Administrattivos 

1.01 .02 Alojamiento Tecnicos y Ayudantes 

1.01 .03 Alojamiento Maquinistas 

1.01 .04 Oficinas (incluye mobiliario v equipos de oficina en general) 

1.01 .05 Campamento en planta 

1.01 .06 Laboratorios 

1.01 .07 Almacenes y Deposites 

1.01 .08 Oficinas de la Supervisión 

TOTAL 

MONTO ASIGNADA A LA OBRA 

ARMADO Y DESARMADO 
MANTENIMIENTO 

MONTO TOTAL CAMPAMENTO 

2.00.00 GASTOS ADMINISTRATIVOS 

2.01.00 Costo de Preparacion de Oferta para la Licitacion 

2.02.00 Gastos Legales 

2.03.00 Carteles de Obra 

2.04.00 Gastos de lnspeccion de Obra 

2.05.00 Gastos Varios 

TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 

4.00.00 LIQUIDACION DE OBRA 

4.01.00 lnoeniero Residente 

4.02.00 ln!¡!eniero de Metrados y Valorizaciones 

4.03.00 Contador - Administrador 

4.04.00 Secretaria 

4.05.00 Especialista en Computo 

4.06.00 Leyes Sociales 

4.07.00 Copias. Planos y Documentos 

4.08.00 Comunicaciones 

4.09.00 Utiles de Oficina 

TOTAL COSTO LIQUIDACION DE OBRA 

5.00.00 IMPUESTOS 

5.01 .00 SENCICO (0.2% presupuesto sin iqv) 

TOTAL COSTO IMPUESTOS 

TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS 

u 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

est 

est 

u 

est 

est 

mes 

mes 

mes 

mes 

mes 

glb 

est 

est 

est 

% 

2.00 

1,065,082.80 

CANTIDAD 

DESCR UNIDAD 

80.00 

60.00 

60.00 

150.00 

30.00 
--

50.00 

100.00 

80.00 

1.00 

1.00 

2.00 

1.00 

1.00 

1.0 0.50 

1.0 0.50 

1.0 0.50 

2.0 0.50 

2.0 0.50 

1.0 55.73% 

1.0 0.50 

1.0 0.50 

1.0 0.50 

0.0020 1.00 

VALOR UNITARIO 

S/. / u 

100.00 

100.00 

100.00 

200.00 

150.00 

100.00 

100.00 

100.00 

0.25 

0.10 
0.10 

2,000.00 

2,000.00 

1.500.00 

2,000.00 

1,500.00 

9,000.00 

6,000.00 

3,000.00 

2,000.00 

2,000.00 

13,000.00 

10,000.00 

10,000.00 
------

3,000.00 

1,065,082.80 

VALOR TOTAL 

SI. 

8.000.00 

6,000.00 

6,000.00 

30,000.00 

4.500.00 

5,000.00 

10,000.00 

8,000.00 

77,500.00 

19,375.00 

7,750.00 
7,750.00 

34,875.00 

2,000.00 

2,000.00 

3,000.00 

2,000.00 

1,500.00 

10,500.00 

4,500.00 

3,000.09_ 

1,500.00 

2,000.00 

2,000.00 

7,244.90 

5,000.00 

- 5,000.09 __ 

1,500.00 

31,744.90 

2,130.17 

2,130.17 

79,250.07 



MINISTERIO OE TRANSPORTES Y COMUNICACION:CS 

PROVIAS NACIONAL 

ENTIDAD 

ESTUDIO 

CONSULTOR 

MONITOREO DE SERVICIABIUDAD DE LA CARRETERA CAÑETE - YAUYOS DEL KM. 79+000 AL KM. M+ooo, PRESUPUESTOS Y PROGRAMACION 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA - FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 

ANALISIS DE GASTOS GENERALES 

ITEM 

DURACION DE LA OBRA (meses) 
COSTO DIRECTO 

DESCRIPCION 

GASTOS GENERALES VARIABLES 

1.00.00 PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO 

1.00 Ingeniero Jefe de Obra 

2.00 Ingeniero de Explanaciones-Topografía 

3.00 Ingeniero de Suelos y Pavimentos 

4.00 lnaeniero Obras de Arte y Drenaje 

5.00 Ingeniero de Metrados y Valorizaciones 

6.00 Especialista en Impacto Ambiental v Sec¡uridad 

7.00 ln¡¡eniero de Eq�ieo Mecanico 

8.00 Ingeniero de Puentes 

9.00 Ingeniero Geotecnista 

10.00 Contador - Administrador 

11.00 Inspector de Seguridad 

12.00 Asistente Tecnico 

13.00 Tecnico de Laboratorio de Ensayo de Materiales 

14.00 Tecnico en Enfermería 

15.00 Maestro Capataz General 

16.00 Secretaria 

17.00 Topografo 

18.00 Tecnico Electricista 

19.00 Asistente de Laboratorio de Ensayos de Materiales 

20.00 Ayudante de topografía 

21.00 Auxiliar Administrativo - Planillero Pagador 

22.00 Almacenero General 

23.00 Dibujante en Autocad 

24.00 Conserje 

25.00 Guardianes 

26.00 Beneficios Sociales 

MONTO TOTAL REMUNERACION PERSONAL TECNICO -ADMINISTRATIVO 

u 

mes 

mes 

mes 

mes 

mes 

mes 

mes 

mes 

mes 

mes 

mes 

mes 

mes 

mes 

mes 

mes 

mes 

mes 

mes 

mes 

mes 

mes 

mes 

mes 

mes 

glb 

2.00.00 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION (ver hoja anexa de calculo) 

1.00 TransDOrte Terrestre del Personal profesional est 

2.00 Transporte terrestre de Personal Tecnico est 

MONTO TOTAL MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION 

3.oo.oo ALIMENTACION (ver hoja anexa de calculo) 

1.00 Personal Profesional mes 

2.00 Personal tecnico mes 

3.00 Personal Asistente v Auxiliar mes 

,!!IONTO TOTAL COSTO ALIMENTACION 

2.00 

1,065,082.80 

CANTIDAD 

DESCR UNIDAD 

1.00 2.00 

- 2.00 

0.50 2.00 

0.50 2.00 

1.00 2.00 

1.00 2.00 

1.00 2.00 

- 2.00 

0.50 2.00 

1.00 2.00 

1.00 2.00 

1.00 2.00 

1.00 2.00 

1.00 2.00 

1.00 2.00 

1.00 2.00 

0.50 2.00 

- 2.00 

1.00 2.00 

5.00 1.00 

1.00 2.00 

1.00 2.00 

2.00 2.00 

- 2.00 

2.00 2.00 

1.00 55.73% 

2.00 

1.00 

1.00 2.00 

1.00 2.00 

1.00 2.00 

VALOR UNITARIO 

S/. / u 

9,000.00 

6,000.00 

6,000.00 

6,000.00 

6,000.00 

6,000.00 

6,000.00 
--

6,000.00 

6,000.00 

3,000.00 

2,500.00 

2,500.00 

2,000.00 

1,500.00 

2,500.00 

1,800.00 

2,000.00 

2,500.00 

1,500.00 

1,500.00 

1,500.00 

1,500.00 

2,000.00 

1,200.00 

1,200.00 

134,900.00 

650.00 

1,025.00 

33,000.00 

37,500.00 

21,000.00 

VALOR TOTAL 

S/. 

18,000.00 

-

6,000.00 

6,000.00 

12,000.00 

12,000.00 

12,000.00 

-

6,000.00 

6,000.00 

5,000.00 

5,000.00 

4,000.00 

3,000.00 

5,000.00 

3,600.00 

2,000.00 

-

3,000.00 

7,500.00 

3,000.00 

3,000.00 

8,000.00 

-

4,800.00 

75,179.77 

210,079.77 

1,300.00 

1,025.00 

2,325.00 

66,000.00 

75,000.00 

42,000.00 

183,000.00 



MINISTERIO OE TRANSi'ORTES Y COMUNICACIONE:; 

PROVIAS NACIONAL 

ENTIDAD 

ESTUDIO 

CONSULTOR 

MONITOREO DE SERVICIABILIDAD DE LA CARRETERA CAÑETE • YAUYOS DEL KM. 79+000 AL KM. 84+000, PRESUPUESTOS Y PROGRAMACION 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA. FACUL TAO DE INGENIERIA CIVIL 

ANALISIS DE GASTOS GENERALES 

DURACION DE LA OBRA (meses) 

COSTO DIRECTO 
2.00 

1,065,082.80 

ITEM DESCRIPCION u CANTIDAD 

DESCR UNIDAD 

4.00.00 EQUIPOS NO INCLUIDOS EN LOS COSTOS DIRECTOS 

1.00 Equipos de Laboratorio Ensayo de Materiales mes 1.00 2.00 

2.00 Equipos de Radio Comunicación mes 1.00 2.00 

3.00 Equipos de Ingeniería y topografía mes 0.70 2.00 

4.00 Grupo Electrogeno mes 1.00 2.00 

5.00 Equipos de Computo y Oficina mes 4.00 2.00 

6.00 Camionetas Pick Up Doble Cabina 4 x 4 mes 2.00 2.00 

7.00 Camion Baranda mes 1.00 2.00 

8.00 Movilidad para el Personal mes - 2.00 

MONTO TOTAL COSTO DE EQUIPOS 

5.00.00 CONTROL TECNICO Y OTROS 

1.00 Ensayo no Destructivo Post - Obra (Rugosidad/ Deflecionesl qlb 1.00 1.00 

2.00 Proqrama de Monitoreo Ambiental glb - 1.00 

3.00 Programa de Capacitación y Educación Ambiental glb - 1.00 

MONTO TOTAL COSTO CONTROL TECNICO Y OTROS 

GASTOS GENERALES VARIABLES 

6.00.00 MATERIALES DE ASISTENCIA MEDICA Y OFICINA OBRA 

1.00 Materiales de Asistencia medica glb 1.00 1.00 

2.00 Materiales de Oficina de Obra qlb 1.00 1.00 

MONTO TOTAL COSTO MATERIALES DE ASISTENCIA MEDICA Y OFICINA DE OBRA 

7.00.00 COMUNICACIONES, SERVICIOS DE OFICINA PRINCIPAL Y MATERIALES 

1.00 Telefono mes 1.00 1.00 

2.00 Fax mes 1.00 1.00 

3.00 Copias Fotostaticas mes 1.00 1.00 

4.00 Materiales Varios mes 1.00 1.00 

MONTO TOTAL COSTO DE COMUNICACIONES, SERVICIOS OFICINA PRINCIPAL Y MATERIALES 

8.00.00 GASTOS DE OFICINA PRINCIPAL 

1.00 Gerente de Obra mes 0.50 2.00 

2.00 Coordinador de Obra mes 1.00 2.00 

3.00 Contador - Administracion mes 0.20 2.00 

4.00 Auxiliar Administrativo mes 0.20 2.00 

5.00 Secretaria mes 0.20 2.00 

6.00 Beneficos Sociales qlb 1.00 55.73% 

7.00 Alquiler de Oficina mes 1.00 2.00 

8.00 Mantenimiento de Oficina principal mes 0.20 2.00 

mes 

MONTO TOTAL GASTOS DE OFICINA PRINCIPAL 

VALOR UNITARIO 

SI./ u 

4,000.00 

1,000.00 

1,500.00 

2,000.00 

700.00 

4,000.00 

7,000.00 

3,000.00 

17,227.50 

15,000.00 

7,500.00 

5,000.00 

5,000.00 

1,500.00 

500.00 

1,500.00 

1,000.00 
------

10,000.00 

9,000.00 

3,000.00 

1,500.00 

1,800.00 

30,520.00 

2,000.00 

1,500.00 

VALOR TOTAL 

SI. 

8,000.00 

2,000.00 

2,100.00 

4,000.00 

5,600.00 

16,000.00 

14,000.00 

-

51,700.00 

17,227.50 

-

-

17,227.50 

5,000.00 

5,000.00 

10,000.00 

1,500.00 

500.00 

1,500.00 

-·--·-- 1,000 .09_ 

4,500.00 

10,000.00 

18,000.00 

1,200.00 

600.00 

720.00 

17,008.80 

4,000.00 

600.00 

52,128.80 



MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
PROVIAS NACIONAL 

ENTIDAD 

ESTUDIO 

CONSULTOR 

MONITOREO DE SERVICIABILIDAD DE LA CARRETERA CAÑETE • YAUYOS DEL KM. 79+000 AL KM. 84+000, PRESUPUESTOS Y PROGRAMACION 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA • FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 

ITEM 

ANALISIS DE GASTOS GENERALES 

DURACION DE LA OBRA (meses) 
COSTO DIRECTO 

DESCRIPCION u 

2.00 

1,065,082.80 

CANTIDAD 

DESCR UNIDAD 

9.00.00 GASTOS FINANCIEROS (ver hoja de calculo anexa) 

1.00 Carta Fianza de Seriedad de Oferta mes 1.00 2.00 

2.00 Carta Fianza de Fiel Cumplimiento del Contrato mes 1.00 2.00 

3.00 Carta Fianza de Adelanto en Efectivo mes 1.00 2.00 

4.00 Carta Fianza de Beneficios Sociales (Lev 20024) mes 1.00 2.00 

MONTO TOTAL GASTOS FINANCIEROS 

3.00.00 SEGUROS (VER ITEM A,5) 

3.01 .00 SEGUROS DE ACCIDENTES PERSONALES 

3.02.00 SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO 

3.03.00 SEGUROS DE VIDA 

3.04.00 RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRA TERCEROS 
---- --

3.05.00 SEGUROS CONTRA TODO RIESGO 
------ -----

3.06.00 SEGUROS CONTRA REMOCION DE ESCOMBROS 

3.07.00 SEGURO CONTRA OCURRENCIA DE MASAS DE TIERRAS Y/O SUPERFICIALES 

3.08.00 RESPONSABILIDAD CIVIL DE PROPIEDAD ADYACENTE 

3.09.00 COSTO POR EMISION DE POLIZA 

TOTAL COSTO DE SEGUROS 

TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES 

VALOR UNITARIO 

SI.tu 

119.82 

1,198.22 

1,597.62 

199.70 

------

---------

VALOR TOTAL 

SI. 

239.64 

2,396.44 

3,195.24 

399.40 

6,230.72 

1,209.08 

2,520.96 

2,252.60 

-------- 2, 139.43_ 

364.26 
------------------

28.58 

30.18 

7.10 

257.00 

8,809.19 

546,000.98 



ENTIDAD 

ESTUDIO 

CONSULTOR 

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 

PROVIAS NACIONAL 

MONITOREO DE SERVICIABILIDAD DE LA CARRETERA CAÑETE. YAUYOS 

DEL KM. 79+000 AL KM. 84+000, PRESUPUESTOS Y PROGRAMACION 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA • FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 

Ensayos no destructivos 

A) ESTUDIO DE DEFLECTOMETRIA 16,438.60 soles 

LONGITUD DEL TRAMO 
COSTOx KM 
NÚMERO DE PASADAS 
Rendimiento 

MANO DE OBRA 
Oficial 
Peón 
Técnico 

MATERIALES 
Cono de seguridad 
Chalecos de seguridad 
Señales 

EQUIPOS 
Camioneta Pick UP 4x2 simple 2000kg 
Volquete 10 m3 
Deflectometro - Viga Benkelman 
Materiales varios 

Leyes Sociales 

B) ESTUDIO DE RUGOSIDAD

LONGITUD DEL TRAMO 
COSTOx KM 
NÚMERO DE PASADAS 
Rendimiento 

MANO DE OBRA 
Oficial 
Señaleros 
Técnico 

MATERIALES 
Chalecos de seguridad 

EQUIPOS 
Camioneta Pick UP 4x2 simple 2000kg 
Rugosímetro 
Equipos varios 

Leyes Sociales 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

5 km 
821.93 soles 

4 
6 km/dia 

ANALISIS DE COSTO x KM 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

hh 6.00 8.0000 11.61 
hh 3.00 4.0000 10.50 
hh 1.00 1.3333 15.63 

und 0.6666 68.40 
und 0.6666 34.90 
und 0.3333 200.00 

hm 1.00 1.3333 57.66 
hm 1.00 1.3333 241.90 
hm 1.00 1.3333 33.21 

% EQ 5.00% 443.69 

glb 55.73% 155.72 

788.90 soles 

5 km 
78.89 soles 

2 
30 km/dia 

ANALISIS DE COSTO x KM 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

hh 2.00 0.5333 11.61 
hh 2.00 0.5333 10.50 
hh 1.00 0.2667 15.63 

und 0.3333 34.90 

hm 1.00 0.2667 57.66 
hm 1.00 0.2667 19.27 
glb 1.0000 8.04 

glb 55.73% 24.85 

Parcial Subtotal 

92.88 
42.00 
20.84 155.72 

45.60 
23.26 
66.66 135.52 

76.88 
322.53 

44.28 
0.22 443.91 

86.78 86.78 821.93 

Parcial Subtotal 

6.19 
5.60 
4.17 24.85 

11.63 11.63 

15.38 
5.14 
8.04 28.56 

13.85 13.85 78.89 



ENTIDAD 

ESTUDIO 

CONSULTOR 

A) PERSONAL PROFESIONAL

PROFESIONAL 

1 noeniero Jefe de Obra 

Ingeniero de Explanaciones-Topografía 

lnoeniero de Suelos v Pavimentos 

Ingeniero Obras de Arte y Drenaje 

lnoeniero de Metrados v Valorizaciones 

Especialista en Impacto Ambiental y Seguridad 

lnoeniero de Eouipo Mecanice 

Ingeniero de Puentes 

lnoeniero Geotecnista 

B) PERSONAL TECNICO

PROFESIONAL 

Asistente Tecnico 

Tecnico de laboratorio de Ensayo de Materiales 

Tecnico en Enfenneria 

Maestro Capataz General 

Topoorafo 

Tecnico Electricista 

Asistente de laboratorio de Ensayos de Materiales 

Ayudante de topoorafia 

Conserie 

Guardianes 

Operadores de Maouinas 

C) PERSONAL ASISTENTES Y AUXILIAR

PROFESIONAL 

Contador - Administrador 

Inspector de Seouridad 

Secretaria 

Auxiliar Administrativo - Planillero Pagador 

Almacenero General 

Dibujante en Autocad 

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
PROVIAS NACIONAL 
MONITOREO DE SERVICIABILIDAD DE LA CARRETERA CAÑETE - YAUYOS DEL KM. 

79+000 AL KM. 84+000, PRESUPUESTOS Y PROGRAMACION 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA • FACUL TAO DE INGENIERIA CIVIL 

ALIMENTACION Y VIATICOS 

UNIDAD CANTIDAD MESES DIAS MES COSTO DIA 

mes 1.00 2.00 30.00 100.00 

mes 0.00 2.00 30.00 100.00 

mes 0.50 2.00 30.00 100.00 

mes 0.50 2.00 30.00 100.00 

mes 1.00 2.00 30.00 100.00 

mes 1.00 2.00 30.00 100.00 

mes 1.00 2.00 30.00 100.00 

mes 0.00 2.00 30.00 100.00 

mes 0.50 2.00 30.00 100.00 

SUB-TOTAL SI. 

UNIDAD CANTIDAD MESES DIAS MES COSTO DIA 

mes 1.00 2.00 30.00 50.00 

mes 1.00 2.00 30.00 50.00 

mes 1.00 2.00 30.00 50.00 

mes 1.00 2.00 30.00 50.00 

mes 0.50 2.00 30.00 50.00 

mes 0.00 2.00 30.00 50.00 

mes 1.00 2.00 30.00 50.00 

mes 5.00 1.00 30.00 50.00 

mes 0.00 2.00 30.00 50.00 

mes 2.00 2.00 30.00 50.00 

mes 5.00 1.00 30.00 50.00 
SUB-TOTAL SI. 

UNIDAD CANTIDAD MESES DIAS MES COSTO DIA 

mes 1.00 2.00 30.00 50.00 

mes 1.00 2.00 30.00 50.00 

mes 1.00 2.00 30.00 50.00 

mes 1.00 2.00 30.00 50.00 

mes 1.00 2.00 30.00 50.00 

mes 2.00 2.00 30.00 50.00 
SUB-TOTAL SI. 

PARCIAL 

6,000.00 

0.00 

3,000.00 

3,000.00 

6,000.00 

6,000.00 

6,000.00 

0.00 

3,000.00 

33,000.00 

PARCIAL 

3,000.00 

3,000.00 

3,000.00 

3,000.00 

1,500.00 

0.00 

3,000.00 

7,500.00 

0.00 

6,000.00 

7,500.00 

37,500.00 

PARCIAL 

3,000.00 

3,000.00 

3,000.00 

3,000.00 

3,000.00 

6,000.00 
21,000.00 
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ESTUDIO 
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PROVIAS NACIONAL 
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PASAJES 

A) PERSONAL PROFESIONALES Y ADMINISTRATIVOS

#VIAJES 

PROFESIONAL UNIDAD CANTIDAD MESES IDANUELTA # SALIDAS 

lnaeniero Jefe de Obra mes 1.00 2.00 1.00 1.00 
lnaeniero de Explanaciones-Topografia mes 0.00 2.00 1.00 1.00 
Ingeniero de Suelos v Pavimentos mes 0.50 2.00 1.00 1.00 
lnaeniero Obras de Arte v Drenaie mes 0.50 2.00 1.00 1.00 
lnaeniero de Metrados y Valorizaciones mes 1.00 2.00 1.00 1.00 
Especialista en Impacto Ambiental y Seauridad mes 1.00 2.00 1.00 1.00 
Ingeniero de Eauipo Mecanice mes 1.00 2.00 1.00 1.00 
Ingeniero de Puentes mes 0.00 2.00 1.00 1.00 
lnaeniero Geotecnista mes 0.50 2.00 1.00 1.00 
Contador - Administrador mes 1.00 2.00 1.00 1.00 

SUB-TOTAL 

B) PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y AUXILIAR (SALIDAS CADA 60 DIAS)

#VIAJES 

PROFESIONAL UNIDAD CANTIDAD MESES IDANUELTA # SALIDAS 

lnsoector de Seauridad mes 1.00 2.00 1.00 1.00 
Asistente T ecnico mes 1.00 2.00 1.00 1.00 
Tecnico de Laboratorio de Ensayo de Materiales mes 1.00 2.00 1.00 1.00 
Tecnico en Enfermería mes 1.00 2.00 1.00 1.00 
Maestro Capataz General mes 1.00 2.00 1.00 1.00 
ToDoarafo mes 0.50 2.00 1.00 1.00 
Tecnico Electricista mes 0.00 2.00 1.00 1.00 
Asistente de Laboratorio de Ensayos de Materiales mes 1.00 2.00 1.00 1.00 
Avudante de topografia mes 5.00 1.00 1.00 1.00 
Auxiliar Administrativo - P1anillero Paaador mes 1.00 2.00 1.00 1.00 
Almacenero General mes 1.00 2.00 1.00 1.00 
Dibujante en Autocad mes 2.00 2.00 1.00 1.00 
ODeradores de Maquinas mes 5.00 1.00 1.00 1.00 

SUB-TOTAL 

COSTO 

PASAJE PARCIAL 

100.00 100.00 
100.00 0.00 
100.00 50.00 
100.00 50.00 
100.00 100.00 
100.00 100.00 
100.00 100.00 
100.00 0.00 
100.00 50.00 
100.00 100.00 

5/. 650.00 

COSTO 

PASAJE PARCIAL 

50.00 50.00 
50.00 50.00 
50.00 50.00 
50.00 50.00 
50.00 50.00 
50.00 25.00 
50.00 0.00 
50.00 50.00 
50.00 250.00 
50.00 50.00 
50.00 50.00 
50.00 100.00 
50.00 250.00 

5/. 1,025.00 
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A.4 GASTOS FINANCIEROS 

A.4.1 GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA 
Tasa: 1.00% 

Monto Aplicable: 

Comisión del Banco 
Período(Meses) 
Monto de la Carta Fianza 
Comisión del Banco 
Garantía Bancaria 

SI. 1,065,082.80 

A.4.2 GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
Tasa: 10.00% 

Monto Aplicable: 

A.4.3 GARANTIA DEL ADELANTO 
Tasa: 20.00% 

Comisión del Banco 
Período (Meses) 
Monto de la Carta Fianza 
Comisión del Banco 
Garantía Bancaria 

SI. 1,065,082.80 

Comisión del Banco 
Período Neto 
Monto de la Carta Fianza 
Comisión del Banco 
Garantía Bancaria 

Carta Fianza renovable cada : 
Monto Aplicable: SI. 1,065,082.80 

4.50% 
3.00 

20.00% 

4.50% 
3.00 

20 00% 

4.50% 
2.00 Meses 

20.00% 
3 Meses 

A.4.4 GARANTIA DE LOS BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES 
Tasa: 2.50% 

Monto Aplicable: 

Comisión del Banco 
Período (Meses) 
Monto de la Carta Fianza 
Comisión del Banco 
Garantía Bancaria 

SI. 1,065,082.80 

4.50% 
2.00 

20.00% 

¡costo Financiero 

¡costo Financiero : 

!Costo Financiero: 

!Costo Financiero : 

Sub-Total A.4 SI. 

SI. 

10,650.83 
119.82 

2,130.17 
119.82! 

106,508.28 
1,198.22 

21,301.66 
1,19822! 

213,016.56 
1,597.62 

42,603.31 

1,597.621 

26,627.07 
199.70 

5,325.41 
199.70! 

3,115.36 
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A.5 GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS 

A.5.1 SEGUROS DE ACCIDENTES PERSONALES 

Tasa: 1.320% 

Periodo (Meses) 

COBERTURA S/. 549,582.72 

A.5.2 SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO 

Tasa: 1.20% 

Periodo(Meses) 

Monlo Aplicable: S/. 210,079.TT 

A.5.3 SEGUROS DE VIDA 

Tasa: 4.00% 

Periodo (Meses) 

Monlo Aplicable: S/. 337,889.71 

A.5.4 RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRA TERCEROS 

Tasa: 7.42 %o COBERTURA (U.S.S) . 

Periodo (Meses) 

COBERTURA SI. 1,730,000.00 

A.5.5 SEGUROS CONTRA TODO RIESGO 

Tasa Básica: 1.68 %o COBERTURA ( S/. ) 

Tasa: 1.86 %o Monto del Contrato (Costo Directo) 

Porcentaje Aplicable del C.T. 

Periodo (Meses) 

COBERTURA SI. 213,016.56 

A.5.6 SEGUROS CONTRA REMOCION DE ESCOMBROS 

Tasa: 3.22 %o 

Monto Aplicable: S/. 

Monto del Contralo (Coslo Directo) 

Porcentaje Aplicable del C.T. 

Periodo (Meses) 

53,254.14 

A.5.7 SEGURO CONTRA OCURRENCIA DE MASAS DE TIERRAS Y/0 SUPERFICIALES 

Tasa: 3.40 %o 

Monto Aplicable: SI. 

Monto del Contrato (Costo Directo) 

Porcenlaje Aplicable del C. T. 

Periodo (Meses) 

53,254.14 

A.5.8 RESPONSABILIDAD CIVIL DE PROPIEDAD ADYACENTE 

Tasa: o.so %o 

COBERTURA SI. 

Monto del Contrato (Costo Directo) 

Porcentaje Aplicable del C.T. 

Periodo (Meses) 

53,254.14 

2.00 

2.00 

2.00 

500,000 

2.00 

1,065,082.80 

1,065,082.80 

20.00% 

2.00 

1,065,082.80 

5.00% 

2.00 

1.065,082.80 

5.00% 

2.00 

1.065.082.80 

5.00% 

2.00 

1 Costo Financiero 

1 Costo Financiero 

lcasto Financiero 

1 Costo Financiero 

lcosto Financiero 

jcosto Financiero : 

lcosto Financiero 

lcosto Financiero: 

Sub-Total A.5 S/. 

COSTO POR EMISION DE POLIZA 3.00% Del Sub-Total A.5 

TOTAL GASTOS FINANCIEROS POR SEGURO S/. 

1,209.081 

2,520.961 

2,252.601 

2,139.431 

298.22 

66.04 

364.261 

8,552.19 

257.00 

8,809.19 
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Precios y cantidades de insumos requeridos 

Obra 0493000 
MEJORAMIENTO DE SERVICIABILIDAD DE LA CARRETERA CAÑETE-YAUYOS 
DEL KM 79+000 AL KM 84+000_PRESUPUESTOS Y PROGRAMACION 

Fórmula 01 PRESUPUESTO REHABILITACION 

Fecha Set. 2009 

Código Insumo Unidad Cantidad Precio Parcial Presupuestado 

MANO DE OBRA 

147000023 OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 83,6393 13,52 1.130,81 1.129,13 
147000032 TOPOGRAFO hh 518,5280 16,23 8.415,74 8.425,28 
147000043 NIVELADOR hh 40,0000 13,52 540,80 540,80 

147010001 CAPATAZ hh 619,2328 17,58 10.886,06 10.858,89 

147010002 OPERARIO hh 1.928,8566 13,52 26.078,19 26.178,19 
147010003 OFICIAL hh 1.929,7225 11,97 23.098,75 23.044,45 

147010004 PEON hh 8.799,8330 10,82 95.214,16 95.281,44 

147010021 CAPATAZ "B" hh 26,2891 14,87 390,93 391,26 

198010047 MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES %PU 4.000,00 4.000,00 

169,755,44 169.849,44 

MATERIALES 

202000007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 16 kg 801,8960 3,14 2.517,97 2.525,92 

202000008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 kg 114,9979 3,14 361,10 362,68 

202010005 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" kg 230,0458 4,15 954,71 955,56 

202010009 CLAVOS kg 5,0000 4,15 20,75 20,75 

202010015 PLATINA DE FIERRO 1/8"X2" ML. 60,8845 6,33 385,37 385.39 

202010019 PLATINA DE FIERRO 3/16"X1" m 80,9790 12,69 1.027,64 1.027,69 

202050055 PERNO DE ANCLAJE PARA ENCOFRADO 3/8" X O.SO m pza 86,0000 3,82 328,52 328,52 

202510083 PERNOS 1/4" x 3" jgo 6,5000 8,45 54,93 54,89 

202970004 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 4.198,7040 2,74 11.504.44 11.516,40 

205000022 GRAVA CANTO RODADO m3 52,6185 45,00 2.367,90 2.367,83 

205000033 PIEDRA MEDIANA DE 5" m3 408,2333 30,97 12.642,88 12.643,57 

205000034 PIEDRAS MURO m3 15,0000 30,00 450,00 450,00 

205010004 ARENA GRUESA m3 275,2793 35,00 9.634,80 9.634,78 

205010043 MATERIAL CLASIFICADO PARA SUBBASE m2 365,7883 14,20 5.194,22 5.194,19 

213030016 EMULSION ASFALTICA CATIONICA DE ROTURA LENTA CSS-1 gin 44.100,0000 7,85 346.185,00 346.185,00 

213510044 IMPRIMANTE PARA SELLANTE DE JUNTAS kg 153,5600 11,84 1.818,15 1.812,00 

221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 2.441,0070 19,72 48.136,72 48.175,83 

221990000 CUBOS DE CONCRETO und 13,2000 5,69 75,11 76,00 

229200012 THINNER gin 0,5280 13,91 7,37 7,39 

229220001 CORDEL m 0,9500 0,56 0,53 0,55 

229550094 SOLDADURA CELLOCORD kg 3,0400 13,38 40,68 40,74 

230020001 YESO DE 28 Kg BOL 60,0660 22,78 1.368,39 1.381,47 

230020098 CABLE DE ACERO GALVANIZADO 5/8" m 200,0000 4,45 890,00 890,00 

230020099 GRAPA PARA CABLES 5/8" und 13,2000 9,99 131,87 132,00 

230080010 BARRENO 5' X 1/8" und 1,8751 334,23 628,35 627,66 

230150018 SELLADOR ELASTICO POLIURETANO SIKAFLEX 1A und 153,5600 12,98 1.993,21 1.996,28 

230750085 LAMINA REFLECTIVA AL TA INTENSIDAD AMARILLA P2. 77,2000 13,90 1.073,08 1.073,00 

230750086 LAMINA REFLECTIVA ALTA INTENSIDAD BLANCA P2. 30,9900 13,90 430,76 430,77 

230750087 LAMINA REFLECTIVA AL TA INTENSIDAD VERDE P2. 101,6820 13,90 1.413,35 1.413,34 

230750089 TINTA SERIGRAFICA gin 0,1642 1.242,68 198,83 204,00 

230990071 BISAGRAS ALUMINIZADAS CAPUCHINA 3 1/2 X 3 1/2" und 6,0000 4,04 24,24 24,24 

230990072 WINCHA und 17,9448 50,00 897,00 897,24 

232000060 TRANSPORTE DE AGUA m3 55,7381 15,90 886,27 886,94 

234010053 GASOLINA gin 20,2176 9,33 188,65 185,33 

239020003 TECNOPORT E= 1/2 " m2 307,1200 2,15 660,31 660.30 

239050000 AGUA m3 2,5200 9,00 22,68 22,68 

239060003 ESTERA DE 2.00 X 3.00 M. und 8,0000 11,86 94,88 94,88 

239900085 ANÁLISIS DE CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL GLB 1,0000 856,95 856.95 856,95 

239900086 ANÁLISIS DE CALIDAD DE AGUA SUBTERRÁNEA GLB 1,0000 1.664,60 1.664.60 1.664,60 

239900087 EVALUACIÓN DE LOS RESÍDUOS SÓLIDOS GLB 1,0000 2.384,70 2.384,70 2.384,70 

243010003 MADERA TORNILLO p2 376,9500 4,28 1.613,35 1.613,35 

243100003 PARANTE DE MADERA H=2.4, D=6" und 25,0000 9,07 226.75 226.75 

244030002 TRIPLAY DE 4 MM m2 23,0000 21,47 493.81 493.81 

244030024 ESTACA DE MADERA TORNILLO TRATADA p2 119,6320 4.92 588.58 598.16 

245010001 MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO p2 3.980,6964 4.92 19.585,04 19.585,03 

246000041 MALLA DE DOBLE TORSION, 10 x 12 m2 204.0000 13,68 2.790,72 2.790,00 

253000004 PETROLEO gin 1.063,8000 8,90 9.467,82 9.455,40 

253910002 LUBRICANTES, FILTROS Y GRASAS %EQ º·ºº º·ºº 
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Obra 

Fórmula 

Fecha 

0493000 

01 

MEJORAMIENTO DE SERVICIABILIDAD DE LA CARRETERA CAÑETE-YAUYOS 
DEL KM 79+000 AL KM 84+000_PRESUPUESTOS Y PROGRAMACION 

PRESUPUESTO REHABILITACION 

Set. 2009 

Código Insumo 

254110090 PINTURA ESMALTE 

254110092 PINTURA IMPRIMANTE 

254440001 DISOLVENTE XILOL 

254450071 PINTURA DE TRAFICO BLANCA 

257030003 ANCLAJE DE 314" x 0.50 M 

02650000A3 ALCANTARILLA TMC 0=36" 

279010094 MICROESFERAS DE VIDRIO 

279010097 FIBRA DE VIDRIO PREPARADA 4mm 

02980100MA MATERIALES 

337010001 HERRAMIENTAS MANUALES 

337020002 EQUIPO DE SOLDAR 

348040003 CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 122 HP 2,000 

348040025 CAMION VOLQUETE 4x2 210-280 HP 8 M3. 

348080000 MOTOBOMBA 10 HP 4" 

348110007 VOLQUETE 15 M3 

348110008 VOLQUETE 6X4 330 HP 10 M3 

EQUIPOS 

348210066 MAQUINA PARA PINTAR MARCAS EN PAVIMENTO 

348220002 TEODOLITO 

348960005 CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO 

349010091 BARREDORA MECANICA 10-20 HP 

349020008 COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 250-330 PCM 

349030004 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP 

349030007 RODILLO LISO VIBR AUTOP 101-135HP 10-12T 

349040008 CARGADOR SILLANTAS 100-115 HP 2-2.25 YD3 

349040012 CARGADOR SOBRE LLANTAS 200-250 HP 4--4.1 yd3 

349040021 RETROEXCAVADOR SILLANTAS 58 HP 1 YD3. 

349040034 TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP 

349050030 ESPARCIDORA DE AGREGADOS 

349060006 MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg 

349070003 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" 

349080010 ZARANDA VIBRATORIA 4"x6"x14" M.E. 15HP 
349080092 TRACTOR DE TIRO DE 80 HP 

349080100 CHANCADORA SECUNDARIA 36" S 
349090000 MOTONIVELADORA DE 125 HP 

349100022 MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 8HP 9 p3 
349150000 GRUPO ELECTROGENO 116 HP 75 KW 

349180002 FAJA TRANSPORT 18"x5' M.E. 3KW 150 TON/H 
349310006 CAMION BARANDA 3 TON 

349310007 CAMION IMPRIMADOR 210 HP 2,000 gin 
349880002 NIVEL TOPOGRAFICO 
398010048 MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL 

398010093 TRASLADO DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS 

Unidad 

gin 

gin 

gin 

gin 

und 

m 

kg 

m2 

%PU 

%MO 
hm 

hm 

hm 

hm 

hm 

hm 

hm 

hm 

hm 

hm 

hm 

hm 

hm 

hm 

hm 

hm 

hm 

hm 

hm 

hm 

hm 

hm 

hm 

hm 

hm 
hm 
hm 

hm 

hm 

hm 
%PU 
%PU 

Cantidad Precio 

3,6955 32,00 
0.4868 19,11 

8,0000 37,01 

111,8000 58,95 
13,2000 4,05 

8,1900 205,65 

350,0000 4,55 
19,7190 141,62 

15,9002 11,86 

44,6472 128,62 

83,6393 181,92 

44,6472 40.00 

76,9440 222,97 

270,0908 188,87 

10,0000 45,00 

40,0000 8,80 

106,3857 1,55 

81,0000 39,69 

72,4449 34,20 

256,3987 23,00 

378,6000 146,08 

129,3840 137,31 

6,1800 216,58 
71,0827 55,90 

79,5600 289,79 

81,0000 150,00 
144,8799 13,20 

46,9824 4,95 
111,7080 48,66 

111,0000 67,41 

122,4000 93,60 

378,6000 151,62 
107,1738 15,05 

234,1080 55,00 
111,7080 6,70 

20,4474 63,40 
81,0000 112,64 

518,5280 6,90 

Total: Si. 

SI. 

La columna parcial es el producto del precio fXJ' la cantidad requedda; y en la última columna se muestra el Monto Real que se está utilizando 

2 

Parcial Presupuestado 

118.40 118,26 
9,36 9.41 

296,08 300,00 
6.590,61 6.590,00 

53.46 54,00 
1.684,27 1.684,27 
1.592,50 1.590,00 
2.792,75 2.792,53 

18.000,00 18.000,00 

525.420,41 525.493,03 

6.581,37 6.581,37 
188.57 188,51 

5.742,88 5.745, 17 
15.215,79 15.211,90 

1.786,00 1.785,89 
17.155,31 17.161,20 
51.011.90 50.980,75 

450,00 450,00 
352,00 352,00 
164,90 159,38 

3.214,89 3.300,00 
2.477,45 2.474,31 

5.897,20 5.897,18 
55.305,89 55.160,74 

17.765, 17 17.751,60 

1.338,46 1.338,00 

3.973,37 3.971,75 

23.055,69 23.067.86 

12.150,00 12.300,00 

1.912.42 1.911,39 

232,55 232,55 

5.435,81 5.450,40 
7.482,51 7.425,00 

11.456,64 11.448,00 
57.403,33 57.274,99 

1.612,91 1.610,94 
12.876,05 12.893,40 

748,46 757,80 
1.296,53 1.292,37 
9.123,84 9.000,00 

3.577,86 3.565,88 
28.000,00 28.000,00 

5.000,00 5.000,00 

369.985,75 369.740,33 

1.065.161,60 1.065.082,80 

1.065.082,80 
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1 EQUIPO MINIMO 

EQUIPO DE SOLDAR 1 

CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 122 HP 2,000 1 
· '

CAMION VOLQUETE 4x2 210-280 HP 8 M3. 1 

MOTOBOMBA 10 HP 4" 1 

VOLQUETE 15 M3 1 

VOLQUETE 6X4 330 HP 1 O M3 2 

MAQUINA PARA PINTAR MARCAS EN PAVIMENTO 1 

TEODOLITO 1 

CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO 1 

BARREDORA MECANICA 10-20 HP 1 

COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 250-330 PCM 1 

COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP 1 

RODILLO LISO VIBR AUTOP 101-135HP 10-12T 2 

CARGADOR S/LLANTAS 100-115 HP 2-2.25 YD3 1 

, CARGADOR SOBRE LLANTAS 200-250 HP 4-4.1 yd3 

RETROEXCAVADOR S/LLANTAS 58 HP 1 YD3. 1 

TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP 1 

ESPARCIDORA DE AGREGADOS 1 

MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg 1 

VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" 1 

ZARANDA VIBRATORIA 4"x6"x14" M.E. 15 HP 1 

TRACTOR DE TIRO DE 80 HP 1 

CHANCADORA SECUNDARIA 36" S 1 

MOTONIVELADORA DE 125 HP 2 

MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 8HP 9 p3 1 

GRUPO ELECTROGENO 116 HP 75 KW 1 

FAJA TRANSPORT 18"x5' M.E. 3KW 150 TON/H 1 

CAMION BARANDA 3 TON 1 

CAMION IMPRIMADOR 210 HP 2,000 gin 1 

NIVEL TOPOGRAFICO 1 
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Fórmula Polinómica - Agrupamiento Preliminar 

'resupuesto 0493000 MEJORAMIENTO DE SERVICIABILIDAD DE LA CARRETERA CAÑETE-YAUYOS 
DEL KM 79+000 AL KM 84+000_PRESUPUESTOS Y PROGRAMACION 

,ubpresupuesto 001 PRESUPUESTO REHABILITACION 
·=echa presupuesto Set - 2009
,Aoneda NUEVOS SOLES 

Indice Descripción ¾Inicio % Saldo Agrupamiento 

02 ACERO DE CONSTRUCCION LISO 0.532 0.000 

03 ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO 1.081 0.000 

05 AGREGADO GRUESO 2.843 0.000 

13 ASFALTO 32.496 38.190 +02+03+30+46+54+57+65 

21 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 4.659 0.000 

30 DOLAR(GENERAL PONDERADO) 2.847 0.000 

32 FLETE TERRESTRE 0.083 0.000 

34 GASOLINA 0.017 0.000 

37 HERRAMIENTA MANUAL 0.636 0.000 

39 INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 0.534 10.234 +05+21+32+43+44+45 

43 MADERA NACIONAL PARA ENCOF. Y CARPINT. 0.173 0.000 

44 MADERA TERCIADA PARA CARPINTERIA 0.103 0.000 

45 MADERA TERCIADA PARA ENCOFRADO 1.839 0.000 

46 MALLA DE ACERO 0.262 0.000 

47 MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES 15.944 16.580 +37 

48 MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL 11.250 12.155 +34+53 

49 MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO 22.841 22.841 

53 PETROLEO DIESSEL 0.888 0.000 

54 PINTURA LATEX 0.809 0.000 

57 PLANCHA DE ACERO LAF 0.005 0.000 

65 TUBERIA DE ACERO NEGRO Y/O GALVANIZADO 0.158 0.000 

Total 100.000 100.000 

Página: 1 

Fecha 12/11/2009 09:01 38a.m. 
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Presupuesto 

Subpresupuesto 
· Fecha Presupuesto
,Moneda 
Ubicación Geográfica 

Fórmula Polinómica 

0493000 MEJORAMIENTO DE SERVICIABILIDAD DE LA CARRETERA CAÑETE-YAUYOS 
DEL KM 79+000 AL KM 84+000_PRESUPUESTOS Y PROGRAMACION 

001 PRESUPUESTO REHABILITACION 
Set - 2009 
NUEVOS SOLES 
151008 LIMA -YAUYOS -CATAHUASI 

Página: 

• K = 0.166*(MOr / MOo) + 0.122*(MNr / MNo) + 0.228*(Mlr /Mio)+ 0.382*(A5Fr / ASFo) + 0.102*(IGr / IGo)

iMonomio Factor (%) 

1 0.166 100.000 

2 0.122 100.000 

3 0.228 100.000 

'1 4 0.382 100.000 

5 0.102 100.000 

Símbolo Indice 

MO 47 

MN 48 

MI 49 

ASF 13 

IG 39 

Descripción 

MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES 

MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL 

MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO 

ASFALTO 

INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 

Fecha : 12/11/2009 09:02 02 
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CRONOGRAMA VALORIZADO DE OBRA 

0493000 MEJORAMIENTO DE SERVICIABILIDAD DE LA CARRETERA CAÑETE-YAUYOS DEL KM 79+000 AL KM 84+000 
PRESUPUESTOS Y PROGRAMACION 

01 PRESUPUESTO DE REHABILITACION 
M. T.C. • PROVIAS NACIONAL 

UMA Provincia 

!,)ORAS e!!EUMINABES 

O..cripcl6n 

CA.SET A. PROVCONAl DE 00 M2 INC AL.MACEN Y OflCINA 

MOVIUZACK)N Y OESMOVIUZACION DE EQUIPO 

iTOPCXiR.AflA Y GEOREFERENCIACON 

MANTENIM!ENTO DE TRANSITO Y SEGUROAO VIAL 

lM:x:Eso A CANTERAS. BOTAOm.OS Y FUENTES DE AGIJA 

Ir•• ,.n. y A00UA< 

tpERFI...AOO Y COMPACT ACK)N OE. LA SU?ERFIClf. DE RODADURA 

BASEGRMIULAA 

BASE ESTAEILIZAOA 

K>R.TEROASFIJ..TICO(SWRRY SEAL) 

EM.A..S0N ASFALTICA Da TIPO CATONICA 0E ROTURA I..ENTACSS-1 

0804< DE ADT< Y 00n,4 1< 

TRAZOYREPl.AATEO 

OEM:>I...ICON DE ESTRUCTURAS 

BADENES 

EXCAVACIÓN NO ClASIFICAOA PAAA tSTRIJCTURAS 

WAOOE:OtOM 

lAcERo DE Rffi.JERZO fY:.a)) KGCM2 

ENC:OFRAOO Y OE5ENCOFR.AOO NORMAL 

lcoNcRETO F'C=200 KGCM:2 

..l.lNTltSOEOllATACION 

BASE PAAA EMBOOUrt.1.ADOS 

EM300Ull..l.>DOOE PIEDRACON CCHCRE10f'C::175KGCM2 

EUMINACION DE EXCESO DE CCRTE CON VOLOOETE. CARGIJK) A MANO 

"°'ll>UCTO 

EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS 

REU.ENO PARA ESTRUCTURAS 

� DE REFUER20 FY:4200 KGCM:2 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 

KXlNCRETO F'C---210 KGCM2 

JJNTPS DE OIL.ATACION 

10..wCT AS REVESTl>AS CON MMFOSTERIA 

CUNETltS RE\11:STIOltSCON MM'IPOSTERIA 

.JJNTASOEOIL.Al...CK)N 

ALCANT ARILlA 

EXCAVACIÓN NO ClASIFIC-'OAPARA ESTRUCTURAS 

REUENO PARA ESTRUCTURAS 

lACERO DE REFUERZO FY�200 KGCM2 

ENCOFRADO Y OESB«:OFRAOO NORMAL 

lcoNcRETOF'C>210KGClr,Q 

TUBERIACORRIJGAOA DE ACERO CW.VANIZAOO O,,:E" 

TRANSPORTE OEMATERIALGR.AI\\Jl.ARHASTA \KM 

TRANSPORTE DE MATERlAL GRANULAR MAYOR A lKM 

YALN'OS Distrito 

- --

fG¡.s 1 00 

GUl 1 00 

KM 5.00 

GU! 1 00 

KM 2 70 

m2 30,000 00 

m3 2.100 00 

m3 1.500 00 

m2 30,000 00 

,., 11,700.00 

m2 2.990 80 

m3 98.00 

imJ 58 80 

"" 25.20 

"' 2,601.50 

m2 32.52 

imJ so 40 

� 63.80 

m3 28.00 

m3 56.00 

m3 73.50 

m3 90.00 

m3 18 00 

.. 1.118 88 

m2 70 54 

"" 9 43 

m 3.80 

m 3,524.00 

m 1,468.00 

na 30.00 

m3 37 50 

.. 264.10 

m2 21 06 

m3 10.64 

m 8 19 

M3K 600.00 

"°' 2,771 40 

Costo al Sel 2009 

CATAHUASI 

MES01 

....... ....... ... 
IIET, 

n .483.40 

100.00% 
3,623.46 3,623 46 1 00 

50 00% 
5,000.00 5,000.00 o so 

100 00% 
796 76 3,983.60 5.00 

100 00% 
50,000.00 50,000.00 1 00 

100 00% 
5,509 68 14,876 14 2.70 

� 
80 00% 

5 45 163,500.00 24.000 00 
100 00% 

25 47 53,487.00 2,100 00 
100 00% 

196.65 294.975 00 1,500.00 
0.00% 

1 85 55,500 00 O 00 
0 00% 

7 85 91,845 00 O 00 

276 332.26 
10000% 

10.28 30.745 42 2,990.80 
100 00% 

89 01 8,722.98 98.00 

SO.SóS.83 
100 00% 

9 33 548.60 58.80 
100 00% 

247 75 6,243.30 25.20 
100 00% 

4.55 11.836 83 2,601.50 
100 00% 

46.97 1,527.46 32.52 
80 00% 

385.96 19,452.38 40.32 
0.00% 

8.28 528.26 0.00 
100 00% 

55.67 1,558.76 28.00 
100.00% 

122 79 6,876.24 56 00 
100 00% 

27 17 1,997 00 73.50 

12.801.01 
100 00% 

9 33 839 70 90.00 
100 00% 

21 97 395 46 18.00 
100.00% 

4 55 5,090 90 1,118 88 
100 00% 

46 97 3,313.26 70 54 
100 00% 

332 58 3,136.23 9.43 
100 00% 

8.28 31 46 3 BO 

164.14516 

80 00% 
43 13 151,990.12 2,819.20 

80 00% 
8.28 12,155 04 1,174 40 

9,lif2.86 
100 00% 

9 33 279 90 30 00 
100 00% 

21.97 823 88 37 50 
100 00% 

4 55 1,201.66 264 10 
100 00% 

46.97 989.19 21.06 
0 00% 

332.58 3,538.65 O 00 
100 00% 

306 42 2,509 58 8 19 

14 944.75 
0 00% 

6.94 4.164 00 O 00 
000% 

3 89 10,780 75 O 00 

MONTO 

5/, 

74 983.40 

3,623 46 

2,500 00 

3,983 80 

50,000.00 

14,876 14 

479 262.00 

130,800 00 

53,487 00 

294,975 00 

0 00 

O 00 

235 545.85 

30,745 42 

8,722 98 

46.1>0 10 

548 60 

6,243 30 

11.836 83 

1,527 46 

15,561 91 

0.00 

1,558 76 

6,876.24 

1,997 00 

12. 801.01 

839 70 

395.46 

5,090 90 

3,313.26 

3,136.23 

31.46 

lll.316.1] 

121,592 10 

9,724 03 

�804 ll 

279.90 

823 88 

1.201 66 

989 19 

O 00 

2,509 58 

0.00 

O 00 

O 00 

MES02 MONTO VAl.ORlZAOO 
ACUMULADO 

" MONTO " MONTO 
MIIT. SI. 111'1". SI. 

2 500.00 n 483.40 

O 00% 100 00% 

0.00 O 00 1.00 3.623 46 
50.00% 100 00% 

O.SO 2,500 00 1 00 5,000 DO 
0 00% 100 00% 

0.00 O 00 5 00 3,983 80 
0 00% 100 00% 

O.DO 0 00 1 00 50,000 00 
0 00% ,oo 00% 

0.00 O 00 2 70 14,876 14 

180 045.00 659 307.00 
20 00% 100 00% 

6,000.00 32,700 00 J0,000 00 163,500 00 
0 00% 100.00% 

0.00 O 00 2,100 00 53,487 00 
0 00% 100 00% 

0.00 0 00 1,500 00 294.975 00 
100 00% 100 00% 

30,000.00 55,500 00 30,000.00 55,500 00 
100.00% 100 00% 

11,700.00 91,845 00 11,700 00 91,845 00 

40 786.42 276 332.26 
0 00% 100 00% 

O 00 O 00 2,990 80 30,745 42 
0 00% 100 00% 

0 00 O 00 98 00 6,722 98 

4418/4 so.�BJ 
0 00% 100 00% 

0.00 O 00 58 80 548 60 
0 00% 100 00% 

O 00 O 00 25 20 6,243 30 
O 00% 100 00% 

O 00 O 00 2,601 50 11,836 83 
000% 100.00% 

0.00 O 00 32 52 1,527 46 
20 00% 100 00% 

10 08 3,890 48 50 40 19,452 38 
100 00% 100 00% 

63.80 528 26 63 80 528 26 
0.00% 100 00% 

O 00 0 00 28 00 1,558 76 
0.00% 10000% 

0.00 O 00 56 00 6,876 24 
0.00% 100 00% 

0 00 0 00 73 50 1,997 00 

000 1} 801 01 

0 00% 10000% 
O 00 O 00 90 00 039 70 

0.00% 100 00% 
0.00 0 00 18 00 395 46 

000% 100 00% 
0.00 O 00 1,118 88 5.090 90 

0 00% 100 00% 
O 00 O 00 70 54 3,313 26 

0.00% 100 00% 
0 00 O 00 9 43 3,136 23 

0 00% 100 00% 
O 00 O 00 3 80 31 46 

lZ.829 OJ lb414)16 
20 00% 100 00% 
704 80 30,398 02 3,524 00 151,990 12 

20 00% 100 00% 
293 60 2,431 01 1,468 00 12,155 04 

H386!1 9]4}86 
O 00% 100 00% 

O 00 0 00 30 00 279 90 
0 00% 100 00% 

O 00 O 00 37 50 823 86 
000% 100 00% 

O 00 O 00 26-4 10 1,201 66 
0 00% 100 00% 

0 00 O 00 21 06 989 19 
10000% 100 00% 

10 64 3,538 65 10 64 3,538 65 
0 00% 100 00% 

O 00 O 00 8 19 2,509 58 

14 944.75 14 944.7 5 
100 00% 100 00% 

600 00 4,164 00 600 00 4 164 00 
100 00% 10000% 
2,771 40 10,780 75 2 771 40 10 780 75 
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CRONOGRAMA VALORIZADO DE OBRA 

0<493000 MEJORAMIENTO DE SERVlCIABIUDAD DE LA CARRETERA CMIETE-YAUYOS DEL KM 7!>+000 AL KM 84+000 
PRESUPUESTOS Y PROGRAMACION 

01 PRESUPUESTO DE REHABILITACION 
M. T .C .• PROVIAS NACtONAL 
LIMA Provlnci.a 

Descripcl6o 

TALUDES 

knRTl= Y PERFLADO DE T N...UD EN SUB.O CON 80L�ER\AS 

REK>CION DE ARBOLES EN BORDE DE TALUDES 

KJRO DE CONT�tON ARTESANAi.. DE PEORA 

RED HEXAGONAl DE Al.TA RESISTENCIA 10X12. OIAM 2.40 t.iM (ZN-5AL..MM .. P'..c) 

El..MNJICl()N DE EXCESO OE CORTE (X)N VOL OJETE. CARGUIO A MANO 

kni., 'ZA"I""' 

SDIAl.lZAOONHOl!IZONTAI. 

MAAC.AS EN a PAVIMENTO (PNTVRA 81..ANCA) 

SDIAl.lZAOON VERT'ICAL 

lselAL INFORMATIVA 

iSEf,IALPREV'ENTIVA (OOOmxOQ'.)m) 

�ALREGl.>J,,ElfTARIA (120mx000m) 

PROTECOQ!!! AMBIENTAL 

� DE IITliACJON V PR[\OD()tr¡j NBENTAL 

!.ANAus:IS DE CAl.OAO DE !,GJA SUPERFICIN.. 

� 0E CALOAO OC ,o.JA SUBTERRÁNEA 

EVALUACIÓN OE LOS RESIDUOS S0..00S 

COSTO DIRECTO 
GASTOS GENERAL.ES 15% 
UTIUD�010% 

SUB-TOTAL 
IGV19'1. 

TOTAL PRESUPUESTO 

% PRESUPUESTO MENSUAL 

TOTAL PRESUPUESTO ACUMULADO 

% PRESUPUESTO MENSUAL ACUMULADO 

YAUYOS CMstrtto CATAHUASI 

- M..,_ ,._., 

� 75 00 16.04 

"" 2 00 192.80 

m 20.00 57.72 

"" 200.00 26.28 

m3 85 00 27 17 

"" 1,000.00 'º 94 

"" 9 45 514.17 

""" 20. 00 233 00 

"" 3.00 447.26 

GlB 1 00 856 95 

ka• 1.00 1,664.60 

GlB 1 00 2,384 70 

54.59"' 
10.00% 

19.00% 

eo.toal Sel 2009 

MES01 

··-
.. MONTO 

IIET. SI. 

10,308.45 10,308.45 
100.00% 

1,203 00 75 00 1,203 00 
100 00% 

385.60 2 00 38560 

100.00% 

1,154 40 20 00 1,154.40 

100 00% 
5,256 00 200 00 5,256 00 

100.00% 

2,309.45 85.00 2,309 45 

21 800.69 0.00 

10,940 00 000 
0.00% 

10,940.00 O.DO 0.00 

10,86069 000 
0 00% 

4,858.91 O.DO O 00 
0 00% 

4,660 00 0.00 0.00 
0 00% 

1,341.78 000 0 00 

� 906.25 1 689.25 

4,9062S 16892� 
100 00% 

856.95 1.00 856 95 
50.00% 

1,664 60 O.SO 832.30 
0.00% 

2,384.70 O 00 O.DO 

1,065,082.80 801,788.95 

581,405.20 437,678.90 

106,508.28 80,178.89 

1,752,996.28 1,319,646.73 

333,069.29 250,732 88 

2.086.065.57 1,570.379.61 

,s,.. 

1.570.37961 
"-""' 

MES02 MONTO V'ALOftlU.DO 
ACUMUL.AOO 

.. MONTO .. MONTO 

IIET. $/ .  MET. Si. 

0.00 10,308.45 

0.00% 100.00% 

O 00 O 00 75 00 1,203 00 
0.00% 100.00% 

O.DO O 00 2 00 385 60 
000% 100 00% 

O.DO O 00 20 00 1,154 40 

000% 100.00% 
0.00 O 00 200 00 5.256 00 

0.00% 100.00% 

O 00 O 00 85 00 2,309 45 

21,800.69 21 800,69 

10.94000 10.940 00 
100.00% 100.00% 
1,000.00 10,940 00 1,000 00 10,940 00 

10.860 69 10.86069 
100 00% 100.00% 

9 45 4,858 91 9 45 4,858 91 
100.00% 100 00% 

20 00 4,660 00 20 00 4,660 00 
100.00% 100 00% 

3 00 1,341 78 3 00 1,341 78 

3217.00 4 906.25 

].}1100 4.9062S 
0 00% 100 00% 

O 00 0 00 1 00 856 95 
50 00% 100 00% 

O 50 832 30 1 00 1.664 60 
100 00% 100 00% 

1.00 2,384 70 1.00 2,384 70 

263,293 86 1,065,082 80 

143,726 31 581.405 20 

26.329 39 106,508 28 

433,349 55 1,752,996.28 

82,336 41 333,06929 

515.685.96 2.086.065.57 

,.,,.. 

2.036.00>51 

1(X)""' 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA 

FACUL TAO DE INGENIERÍA CIVIL ANEXOS 

ANEXO 13 - Cronograma de Desembolsos 

MONITOREO DE SERV/CIABIL/DAO DE LA CARRETERA CAÑETE - YAUYOS DEL KM. 79+000 AL KM. 84+000 
PRESUPUESTOS Y PROGRAMACION 

CARHUAYAL JIMENEZ JOSE LUIS 



CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS 

Obra 0493000 

Fórmula 01 

Cliente M.T.C. - PROVIAS NACIONAL 

Opto LIMA 

Costo al Set. 2009 

TOTAL PRESUPUESTO 

DESCRIPCION 

Eiecución de Obra 

Adelanto en Efectivo (20%) 

Adelanto de Materiales (40%) 

Valorizaciones de Avance de obra 

Amortización Adelanto Directo 

Amortización Adelanto Materiales 

PARCIAL SI.

ACUMULADO SI.

1.G. V. 19% SI.

TOTAL DESEMBOLSO MENSUAL SI.

TOTAL ACUMULADO SI.

MEJORAMIENTO DE SERVICIABILIDAD DE LA CARRETERA CAÑETE-YAUYOS DEL KM 7 

PRESUPUESTOS Y PROGRAMACION 

PRESUPUESTO DE REHABILITACION 

Provincia YAUYOS 

1 S/IGV C/IGV 

1 1,752,996.28 2,086,065.57 

MES01 
MES02 MES00 

01 QUINCENA 02QUINCENA 

350,599.26 

701,198.51 

1,319,646.73 433,349.55 

-263,929.35 -86,669.91

-527,858.69 -173,339.82

350,599.26 701,198.51 527,858.69 173,339.82 

350,599.26 1,051,797.77 1,579,656.46 1,752,996.28 

66,613.86 133,227.72 100,293.15 32,934.56 

417,213.12 834,426.23 628,151.84 206,274.38 

417,213.12 1,251,639.35 1,879,791.19 2,086,065.57 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA 

FACUL TAO DE INGENIER(A CIVIL ANEXOS 

ANEXO 14 - Análisis de Sensibilidad 

MONITOREO DE SERVICIABILIDAD DE LA CARRETERA CAÑETE - YAUYOS DEL KM. 79+000 AL KM. 84+000 
PRESUPUESTOS Y PROGRAMACION 

CARHUAYAL JIMENEZ JOSE LUIS 



Cuadro Nº 3.10: ANALISIS DE SENSIBILIDAD - EQUIPO IMPORTADO 

Detalle Ko K1+20% K1-20% 

MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO 0,228 242.838,88 291.406,65 194.271,10 

RESTO 0,772 822.243,92 822.243,92 822.243,92 
--------------- --------------- ---------------

COSTO DIRECTO 1.065.082,80 1.113.650,58 1.016.515,02 
GASTOS GRALES. 58,70% 625.251,00 653.762,45 596.739,55 
UTILIDAD 10,00% 106.508,28 111.365,06 101.651,50 

--------------- --------------- ---------------

SUB-TOTAL 1. 796.842,08 1.878. 778,08 1.714.906,08 
I.G.V. 19,00% 341.400,00 356.967,84 325.832, 16 

--------------- --------------- ---------------

COSTO TOTAL 2.138.242,08 2.235.745,92 2.040.738,24 

r-------------------------------------------r------------------------------------------------------------------------------� 

l ___________________ Figura Nº 3.02: ANALISIS DE SENSIBILIDAD - EQUIPO_IMPORTADO ___________________ : 

-20%

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD - EQUIPO IMPORTADO 
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º 3.03 : VARIACION DEL IU 49 - EQUIPO IMPORTADO _____________________ -_J 
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Cuadro Nº 3.11 : ANALISIS DE SENSIBILIDAD - ASFALTO 

Detalle Ko K1+20% K1-20% 

ASFALTO 0,382 406.861,63 488.233,96 325.489,30 

RESTO 0,618 658.221, 17 658.221, 17 658.221, 17 
------ --- --- ---------------

COSTO DIRECTO 1.065.082,80 1.146.455, 13 983.710,47 
GASTOS GRALES. 58,70% 625.251,00 673.020, 18 577.481,82 
UTILIDAD 10,00% 106.508,28 114.645,51 98.371,05 

---------------

SUB-TOTAL 1. 796.842,08 1.934.120,81 1.659.563,34
I.G.V. 19,00% 341.400,00 367.482,95 315.317,03 

--------------- --------------- ---------------

COSTO TOTAL 2.138.242,08 2.301.603, 76 1.974.880,37 

-------------------------------------------------A·----------------------------------------------------------------------
L____ -- _ FJ.9.ura N

º 3.0:!_: t\N _LISJ_? DE_ s��S!�IL:_IDA!) - �SF_!'.L TP _ -- --- _________ J 

-20%

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD - ASFALTO 

en Millones de Soles 

""" --
-, 

� --
--,- -

--,---

.., � --,---

J..,---

., ..... --

0% 20% 

[_ ______________________________ Figura N
º 3.05 :_vARIACION DEL IU 13 - ASFALTO ______________________________ J 
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Detalle Ko K1+20% K1-20% 

MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL 0,122 129.940, 10 155.928,12 103.952,08 

RESTO 0,878 935.142,70 935.142,70 935.142,70 
--------------- --------------- ---------------

COSTO D IRECTO 1.065.082,80 1.091.070,82 1.039.094,78 
GASTOS GRALES. 58,70% 625.251,00 640.507, 12 609.994,88 
UT ILIDAD 10,00% 106.508,28 109.107,08 103.909,48 

-- --- --------------- ---------------
SUB-TOTAL 1. 796.842,08 1.840.685,03 1.752.999,13 
I.G .V. 19,00% 341.400,00 349.730, 16 333.069,83 

--------------- --------------- ---------------

COSTO TOTAL 2.138.242,08 2.190.415,19 2.086.068,96 

, L_ ____________________ Figt1ra 3.06 : ANÁLIS IS D E  SENSI B ILIDAD - EQUIPO NACIONAL ______________________ J 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD - EQUIPO NACIONAL 

en Millones de Soles 
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[_ _________________________ H9ura 3.07 :_vARIACION DEL IU 48 - EQUIPO NACIONAL _________________________ _] 
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FACUL TAO DE INGENIERIA CIVIL ANEXOS 

ANEXO 15 - Señalización Vial 

------------------ ----------------

MON/TOREO DE SERVIC/ABILIDAO DE LA CARRETERA CAÑETE - YAUYOS DEL KM. 79+000 AL KM. 84+000 
PRESUPUESTOS Y PROGRAMACION 

CARHUAYAL JIMENEZ JOSE LUIS 



SENALIZACION VERTICAL 

SEÑAL.ES INFORMATIVAS 

CARRETERA:LUNAHUANA-HUANCAYO 

Progresiva 

79+100 

83+300 

83+650 

Sentido 
Trafico 

Izq. 

Der. 

Izq. 

Descripción (1-18) 

CATAHUASI 

ALTURA 1180 MTS. S.N.M. 

CANCHAN 

AL TURA 1240 MTS. S.N.M. 

CANCHAN 

ALTURA 1240 MTS. S.N.M. 

Metrado 
Tablero 

Largo Ancho Area 
mi. mi. m• 

3,50 0,90 3, 15 

3,50 0,90 3,15 

3,50 0,90 3, 15 



SENALIZACION VERTICAL SENALIZACION VERTICAL 

SEÑALES PREVENTIVAS SEÑALES PREVENTIVAS 

CARRETERA: LUNAHUANA-HUANCAYO CARRETERA: LUNAHUANA-HUANCAYO 

Progresiva Sentido Descrlpcl6n C6dlgo Progresiva SenHdo Descripción C6dlgo 

Trafico Trafico 

79+100 Der. 

� 

P-5B 80+100 Der. 

0 
P-2A 

79+300 Izq. 

<l> 
P-5A 80+150 Izq. 

<5> 
P-2B 

79+400 Der. 

� 

P-5B 81+000 Der. 

0 
P-2A 

79+450 Der. P-56 

ZONA 

URBAN 

81+150 Izq. 

� 

P-5B 

79+750 Izq. P-56 

ZONA 

URBAN 

81+600 Der 

� 

P-5B 

79+800 Izq. 

<l> 
P-5A 

81+900 Izq. 

<l> 
P-5A 

79+800 Der. 

� 

p.35 82+300 Der. 

<l> 
P-5A 



SENALIZACION VERTICAL SENALIZACION VERTICAL 

SEÑALES PREVENTIVAS SEÑALES PREVENTIVAS 

CARRETERA: LUNAHUANA-HUANCAYO CARRETERA: LUNAHUANA-HUANCAYO 

Progresiva Sentido Descripción Código Progresiva Senttdo Descripción Código 

Trafico Trafico 

82+750 Izq. 

� 

P-58 

82+900 De,. 

€> 
p.34 

83+000 º"'· 

€> 
p.34 

83+020 Izq. 

€> 
p.34 

83+080 '"' 

€> 
p.34 

83+200 Izq. 

<S> 
P-<19 



SENALIZACION VERTICAL SENALIZACION VERTICAL 

SEfilALESREOLAMENTARIAS SEAALES REOLAMENT ARIAS 

CARRETERA : LUHAHUAHA · HU ANCA YO CARRETERA : LUNAHUANA . HU ANCA YO 

-- ...... - -- ...... -

·- ·-

79+100 1,a. 

� 

R-30 

1 
VELOCIDAD

.! 
MAXIMA 

1 

79+400 De,_ 

@
R-30 

:1 
VELOCIDAD 

1 
1MAXIMA

11 

---
79+850 '"'· 

� p?) 
R-30 

[ VELOCIDAD
,li ílMAXIMA. 




