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RESUMEN EJECUTIVO 

Resumen Ejecutivo 

La actual condición del mercado inmobiliario muestra una interesante 

oportunidad de desarrollo, demandando capacidades técnicas y de inversión en 

pos del progreso del Perú, las empresas y los pobladores quienes acceden a 

una mejor calidad de vida. Esta es una de las principales motivaciones que 

conllevan al desarrollo del presente trabajo. 

El Conjunto Residencial Las Clivias de Surco es un proyecto de edificios 

multifamiliares con detalles que marcan la diferencia, con amplios espacios de 

ambientes y acabados de calidad. El proyecto se desarrolla en un área de 

11,870 m2 y comprende la construcción de 9 torres de 5 pisos cada una, 

totalizando 180 departamentos. Cada edificio cuenta con los servicios básicos 

de agua fría y caliente, desagüe e instalaciones eléctricas; además de sistema 

de ascensores, detección de incendios, sistema contra incendios y 

comunicaciones. Con la elección del Sistema Estructural de Muros de Ductilidad 

Limitada (EMDL), se pretende optimizar los costos y la duración del proyecto. 

Cabe resaltar que el Presupuesto fue realizado bajo el supuesto que la 

Construcción será contratada a una empresa tercera, por la cual se consideró 

una Utilidad asciende a$ 392 M (5% del Costo Directo). 

Para la elaboración del Presupuesto de la Construcción del Proyecto, es 

importante establecer lo que se va a hacer (Alcance del Proyecto}, para definir 

cómo se hará (Procesos Constructivos) y elegir con qué lo haremos (Recursos). 

La metodología empleada corresponde a Estimaciones por Análisis de Precios 

Unitarios, donde el costo por unidad a estimar incluye los costos de los 

materiales, el equipo, la MO, la supervisión, los seguros, los impuestos, las 

utilidades y las garantías, según sea el caso. 

El Presupuesto del Proyecto engloba todos los costos en los que incurriremos 

para materializar el proyecto, incluyendo los costos relacionados al terreno, 

impuestos, gastos legales, gastos para elaboración y aprobación del 

anteproyecto y los gastos por Marketing. La venta del proyecto se definió de 

acuerdo al promedio del mercado, de acuerdo a la ubicación del Condominio. 
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Finalmente, el Margen del proyecto se halló como la diferencia de la Venta y el 

Costo, de la siguiente manera: 

ITEM DESCRIPCION 
AREA SUBTOTAL 

m2 US$ 
% 

1.00 1 COSTO PROYECTO 25,607 $12,361,418 

2.00 1 VENTA PROYECTO 25,607 $14,835,000 

3.00 1 MARGEN TOTAL $2,474,182 20.0% 

Es importante mencionar que para sustentar que el Proyecto es rentable, las 

entidades financieras requieren evaluar el proyecto. La evaluación del proyecto 

compara, mediante distintos instrumentos, si el flujo de caja proyectado permite al 

inversionista obtener la rentabilidad deseada, además de recuperar la inversión. 

Los métodos más comunes corresponden a los denominados valor actual neto 

(VAN), la tasa interna de retorno (TIR), el periodo de recuperación y la relación 

beneficio/ costo. En nuestro caso se eligió los indicadores VAN y TIR, obteniendo 

$1,806 M y 5.95%, con lo cual nuestro proyecto sería rentable. 

Finalmente, es importante mencionar que el Presupuesto puede ser usado también 

como una herramienta eficiente de control de la construcción, usando metodologías 

simples y de fácil implementación. De esta manera, es posible reconocer los 

problemas a tiempo para tomar medidas correctivas a tiempo y así asegurar la 

obtención de los objetivos del proyecto. 
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INTRODUCCION 

Introducción 

Para que el financiamiento de un proyecto sea viable, se debe sustentar con 

precisión los costos de la inversión y una alta rentabilidad respaldada con un 

periodo de retorno corto. Estos parámetros de evaluación son obtenidos en 

base al Presupuesto del Proyecto, el cual agrupa los costos a incurrir en las 

diferentes etapas, y al precio de venta del producto final. 

El presente estudio corresponde a la aplicación de una metodología estándar 

para la obtención del Presupuesto del proyecto inmobiliario de viviendas 

multifamiliares "Las Clivias de Surco" y la evaluación de su rentabilidad, usando 

los indicadores VAN y TI R. 

En el Capítulo 1, se describe el alcance general del proyecto desde el punto de 

vista técnico, en cada una de sus especialidades: Estudios Básicos, 

Arquitectura, Análisis y diseño Estructural, Análisis Sísmico, Instalaciones 

Sanitarias, Instalaciones Eléctricas y sistemas de detección de incendios. 

En el Capítulo 2, abordamos la cuantificación del Presupuesto del Proyecto, 

enfatizando que los costos de construcción no son los únicos que lo conforman. 

En el Capítulo 3, se realiza el Análisis de Rentabilidad del Proyecto bajo la 

perspectiva de sustentar su financiamiento ante las entidades competentes. 

Finalmente, en el Capítulo 4 se introduce al Presupuesto como instrumento de 

control en la Construcción. El objetivo de este capítulo es dar algunas 

recomendaciones básicas para el control de costos en obra, basados en el 

monitoreo de rendimientos. 

Considero que el presente trabajo está orientado al entendimiento de una 

metodología que permite evaluar la rentabilidad de los proyectos inmobiliarios, 

pero se debe hacer notar que existen otras metodologías de uso común que 

deben ser consideradas y estudiadas en futuros estudios. 
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1.1 Alcance 

Capítulo 1 

Descripción General del Proyecto 

El Conjunto Residencial Las Clivias de Surco es un proyecto de edificios 

multifamiliares con detalles que marcan la diferencia, con amplios espacios de 

ambientes y acabados de calidad. El proyecto se desarrolla en un área de 

11,870 m2 y comprende la construcción de 9 torres de 5 pisos cada una, 

totalizando 180 departamentos, como se puede apreciar en la Imagen N º 1.01. 

Cada edificio cuenta con los servicios básicos de agua fría y caliente, desagüe e 

instalaciones eléctricas; además de sistema de ascensores, detección de 

incendios, sistema contra incendios y comunicaciones (teléfono, TV cable). El 

desarrollo del predio posee dos vías de acceso vehicular, amplio espacio para 

tránsito peatonal, el desarrollo de una zona de recreación, terrazas en el último 

nivel de los edificios y estacionamiento descubierto para 186 autos. 

Imagen Nº 1. 01: Maqueta Virtual del Conjunto Residencial 
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1.2 Descripción del Proyecto 

Ubicación: 

El terreno de la Mz. S-4 Lote N
º

1 Urb. Prolongación Benavides se encuentra 

ubicado en el distrito de Santiago de Surco y está limitado por la Avenida 

Andrés Tinoco, Calle Monte Caoba, Calle Loma de las Clivias y el Centro 

Educativo Inicial Nº 551, como se puede apreciar en la Foto Nº 1.01. El 

Complejo se ubica en una zona residencial y exclusiva del Distrito de Santiago 

de Surco, con cercanía a Centros Comerciales, Avenidas principales como 

Caminos del Inca y la Vía de Evitamiento, Centros de Estudio y excelente 

equipamiento urbano a los alrededores. 

Foto Nº 1.01: Vista Satelital del terreno del Proyecto. 

Topografía: 

El terreno se encuentra cercado por muros de albañilería, en su interior existen 

acumulaciones de desperdicios y árboles de aproximadamente 7m de altura. 
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Los linderos del terreno son: 

• Por el norte, con la Av. Andrés Tinoco, en una longitud de 79.95m.

• Por el sur, con la calle Loma de las Clivias, en una longitud de 78.05m.

• Por el este, con el centro educativo inicial Nº 551, en una longitud de

150.25m.

• Por el oeste, con la calle Monte Caoba, en una longitud de 150.27m.

El terreno presenta una topografía relativamente plana, con una pendiente de 

3% que va de norte a sur, desde la Av. Andrés Tinoco hasta la Calle Loma de 

las Clivias. 

Los alrededores del terreno se encuentran completamente urbanizados, 

contando con redes de agua, desagüe, energía eléctrica y telecomunicaciones. 

Estudio de Suelos·: 

El Estudio de Mecánica de Suelos comprendió la excavación de 7 calicatas hasta la 

profundidad de 2.80m (Foto Nº 1.02) y la realización de ensayos estándar 

(granulometría, contenido de humedad y clasificación SUCS), ensayos especiales 

(corte directo) y ensayos químicos (sales solubles totales, sulfatos y cloruros). 

El perfil estratigráfico del terreno presenta una cobertura de 0.00 - 0.40m de 

profundidad en promedio, arena limosa con gravas (SM), color beige, seco, 

compacidad media, subyace de 0.40m a 2.80m de profundidad, grava mal gradada 

con arena (GP), color gris, seco, compacidad densa, gravas de forma 

subredondeadas con cantos rodados T.M.=1 O" en 3%. Hasta la profundidad 

explorada de 2.80m no se encontró el nivel freático. 

El suelo presenta un bajo riesgo por ataque químico, por lo que se usara cemento 

tipo I para la cimentación. La capacidad portante del suelo es de 2.00kg/cm2 a una 

profundidad de 1.00m. Se usara una cimentación del tipo platea o losa de 

cimentación. 
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Arquitectura: 

. .  

, 

t·,. L,; 

Foto N
º 

1. 02: Calicata realizada para estudio de suelo 

.,. 

, 

En cada una de las áreas sociales de los departamentos se ha aprovechado al 

máximo la iluminación con luz natural debido a la ubicación privilegiada del 

condominio. Cada departamento posee 01 dormitorio principal con baño privado y 

walking closet, 01 dormitorio adicional y un estudio privado. Se ha proyectado un 

ingreso independiente por el pasadizo principal a la zona de Servicio ingresando 

por la cocina, lavandería y dormitorio del personal de servicio con baño privado. La 

programación arquitectónica descrita se puede apreciar en la imagen Nº 1.02. 

Adicionalmente, los departamentos del primer piso cuentan con un patio y jardín 

contiguo a la lavandería. 

La variante se presenta en el quinto piso cuyos departamentos son dúplex. La 

azotea se comunica con el departamento a través de una escalera directa que nace 

en el pasadizo de tránsito de la zona social a la zona de descanso. La zona social 

en la azotea comprende una sala de juegos con bar y zona para barbicue; la zona 

de servicio comprende tendales, planchador y dormitorio de servicio con baño 

privado. 
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Zona Social 

Imagen Nº 1. 02: Planta típica de los Departamentos 

Estructuras: 

Los edificios estarán cimentados mediante plateas de cimentación a 1.0 m de 

profundidad, de acuerdo a lo recomendado por el estudio de suelos del proyecto, 

con una capacidad portante de 2.5 Kg/cm2. El sistema estructural es de Muros de 

Ductilidad limitada (EMDL), con muros de 10 cm. al 15 cm, posee una densidad de 

muros, propia del sistema estructural, que proporciona un adecuado 

comportamiento frente a sismos, restringiendo los desplazamientos laterales. En los 

entrepisos se usarán losas macizas de concreto armado de 12cm, 15cm y 20cm. 

Se plantea el uso de concreto de fe = 175 Kg./cm2 con fibra de polipropileno 600 

gr/m3 (slump 8" máx. y agregado grueso de huso 67) para los muros de ductilidad 

limitada y concreto fe= 175 Kg./cm2 con fibra de polipropileno 600 gr/m3 (slump 4" 

máx. y agregado grueso de huso 57) para las losas de entrepiso. El acero de 

refuerzo será acero corrugado de grado 60. · En la imagen N º 1.03 se puede 

apreciar el modelamiento de un bloque típico en el programa ETABS. 
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Imagen N
º 

1.03: Vista tridimensional del modelo estructural del edificio típico 

Instalaciones Sanitarias: 

Para el abastecimiento de agua fría se ha tomado como fuente la red pública 

mediante 2 conexiones domiciliarias con tubería de 3" de diámetro. Se cuenta con 

dos cisternas, la primera con 137 m3 de capacidad que alimentará a los Bloques A, 

B, C, D y E, la segunda con 118 m3 de capacidad que alimentará a los bloques F, 

G, H e l. En ambas cisternas se ha considerado la reserva para el agua contra 

incendios, que definen un sistema independiente encargado de dotar con agua a 

los edificios cuando requieran controlar amagos de incendio o cualquier 

emergencia. 

Para la distribución del sistema de agua fría dentro de la propiedad, se ha 

considerado un sistema de abastecimiento con electrobombas de velocidad variable 

y presión constante, que distribuirá el agua a todos los puntos de los edificios de 

acuerdo a la demanda existente. Los edificios cuentan con la distribución de agua 

caliente, con termas de 50 litros cada uno. Las aguas servidas serán evacuadas de 

los edificios usando ramales horizontales y verticales para trasladarlas hacia cajas 

recolectoras que canalizarán los flujos hacia la red pública en dos salidas, de 

acuerdo al sistema convencional. 
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Instalaciones eléctricas: 

Para el abastecimiento de energía eléctrica, se captara desde la red secundaria a 

través de una subestación eléctrica, la cual alimentara al banco de medidores de 

cada edificio, el tablero para alumbrado publico, bombas de agua para consumo 

domestico y bomba de agua contra incendios. Dentro de cada edificio, se tiene 

tableros de distribución para cada departamento, además se tiene un tablero de 

servicios generales y un tablero para el ascensor. Además se cuenta con servicios 

de telecomunicaciones, en cada edificio, tales como intercomunicadores, teléfonos 

externos y TV-cable. 

La seguridad no se ha descuidado, considerando lámparas a batería en las 

escaleras y corredores, en caso de una evacuación ante un siniestro, detectores de 

humo en las cocinas y sistemas de pulsadores para activar la alarma contra 

incendios. 
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2.1 Generalidades 

Capítulo 2 

Presupuesto del Proyecto 

Se define como Presupuesto al estudio por medio del cual se aproxima o se 

presupone el costo de un proyecto antes de su ejecución 1.

Está formado por un listado de partidas ordenadas conforme al proceso 

constructivo, cantidades de obra (metrados) y precios unitarios que se 

multiplican por las cantidades para obtener los importes totales. 

Para llevar a cabo un Presupuesto, es necesario compenetrarse 

perfectamente de todos aquellos factores que van a intervenir en el 

desarrollo del proyecto, analizándolos hasta el último detalle. Influyen de 

manera directa la cantidad de material, la mano de obra y los equipos a 

emplearse; y de manera indirecta las condiciones y soporte necesarios para 

ejecutar el proyecto. 

La realización del presupuesto de un proyecto antes de la ejecución es pues 

de vital importancia ya que de él se deducen conclusiones acerca de su 

rentabilidad y la posibilidad o conveniencia de su ejecución. 

Tipos de Presupuesto2
: 

De estimaciones Globales: Estos se realizan con el propósito de efectuar 

los primero tanteos. Todo el estudio se realiza con respecto al anteproyecto. 

Finalmente, sólo se expresa el costo final del trabajo sin mayor detalle. 

De estimaciones aproximadas: Se justifica en ciertos casos, 

especialmente si el cliente desea conocer el costo aproximado de un 

proyecto antes de concretar su necesidad. 

1 
Plazola Cisneros, Alfredo; Norma y costos de construcción 

2 
Gonzáles Aranda, Pedro; Técnicas para metrados, PU, Presupuestos y Memorias Descriptivas. 
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Se obtiene reduciendo el proyecto en cantidades con unidades globales (m, 

m2 ó m3) para después multiplicarlas por precios unitarios basados en 

experiencias anteriores. 

De estimaciones Detalladas: Se prepara determinando los costos de los 

materiales, del equipo de construcción, de la MO, de los cargos fijos y de la 

utilidad. Al prepararse una estimación detallada, deberá dividirse el proyecto 

en todas las etapas u operaciones que se requieran. 

De estimaciones de Precios Unitarios: El costo por unidad a estimar 

incluye los costos de los materiales, el equipo, la MO, la supervisión, los 

seguros, los impuestos, las utilidades y las garantías, según se requiera 

para la ejecución completa de una unidad. Las unidades pueden ser metros 

cuadrados, cúbicos y lineales, toneladas, etc. Deberá prepararse una 

estimación por separado para cada tipo o tamaño de unidad. Se determinan 

para cada unidad los costos de los materiales, MO y equipo. 

2.2 El Metrado 

Se entiende por Metrados a la cuantificación de las cantidades de las 

partidas que conforman el Proyecto, obtenidas de los planos de diseño 

mediante distintas operaciones con la finalidad de ser usados tanto en la 

elaboración del presupuesto como en la planificación y control de la 

construcción del proyecto3
• 

Como se puede apreciar, los metrados poseen gran importancia para 

obtener los parámetros de costo y tiempo del proyecto con un grado de 

exactitud aceptable. Por ello se debe asegurar que el cómputo sea realizado 

por personas con experiencia y capacidad de análisis, contando con 

información clara y suficiente tanto en cantidad como en calidad (planos y 

especificaciones técnicas). 

3 
Peurifoy, Robert; Estimación de Costos en la Construcción 
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2.2.1 Reglamentación 

El "Reglamento de Metrados para Obras de Edificaciones" (Decreto 

Supremo Nº 013-79-VC del 29.04.79) fue promulgado con la finalidad

de establecer criterios y procedimientos uniformes para la medición 

de partidas en obras de edificaciones y para normar adecuadamente 

el ordenamiento y preparación de sus presupuestos. 

El documento consta de 35 artículos, 791 partidas y está dividido en 

40 grupos, estableciendo también los ítems correspondientes a los 

Gastos Generales de un proyecto de Edificaciones. 

A pesar que contamos con este reglamento, no existe aún una norma 

que estandarice el procedimiento para el cómputo del metrado, lo 

cual dificulta muchas veces el entendimiento y la revisión cuando es 

realizado por diferentes personas. 

Buenas prácticas para la realización de metrados4
: 

Estudiar la totalidad de los planos, especificaciones técnicas u otros 

documentos con la finalidad de entender el alcance del proyecto en 

forma global y así estar en capacidad de identificar las partidas a 

cuantificar en el detalle. 

Definir los formatos que serán empleados en todas las especialidades, 

asegurando que sean de comprensión general del equipo de trabajo. 

Definir las áreas del proyecto convenientemente, para facilitar el metrado 

y el ordenamiento de la información. En líneas generales se recomienda 

realizar los metrados de acuerdo al proceso constructivo para evitar 

omisiones involuntarias en alguna partida. 

Si surgiera alguna duda o incompatibilidad al momento de metrar, está 

deberá ser consultada con el proyectista o especialista. También se 

puede asumir con buen criterio algún parámetro que conlleve a absolver 

la duda. 

4 
Peurifoy, Robert; Estimación de Costos en la Construcción 
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Respetar la reglamentación vigente, específicamente lo indicado en el 

"Reglamento de Metrados para Obras de Edificaciones". 

Escribir el alcance de los metrados ejecutados, para ayudar a 

conceptualizar el trabajo y a su revisión. 

2.2.2 Metrados más relevantes del Proyecto 

De acuerdo a la metodología anteriormente descrita, presentamos a 

continuación los metrados más relevantes del proyecto: 

Descripción .· Und. Metrado 
Excavación masiva m3 4 870 
Relleno masivo m3 2 908 
Volumen de Concreto m3 16 565 
Encofrado m2 188 802 
Aceto fv = 4 200 Ka/cm2 Kg 475 226 

Tabla N
º 

2.01 Metrados más relevante de Estructuras 

·, r, •. 

Descripción· Und. Metrado 

Pintura en muros interiores con pintura e/Empaste m2 56,253 

Cielo Raso impermeabilizado m2 19,385 

Placa P-1 O 1 Ox50x24 en tabiques m2 4,532 

Tabla N
º 

2.02 Metrados más relevantes de Arquitectura 

Los resúmenes de Metrados por especialidad del proyecto se pueden 

apreciar en el Anexo 2. 
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2.2.3 Revisión Paramétrica5 ·6 

Capitulo 2: Presupuesto del Proyecto 

Además de la revisión parcial, tanto numérica como de concepto, es 

recomendable una revisión global con base en parámetros lógicos tales 

como: Cantidad de acero por metro cúbico de elemento estructural (Kg/m3), 

cantidad de encofrado por metro cúbico de elemento estructural (m2/m3), 

etc, los mismos que son obtenidos de acuerdo a experiencias previas o 

referencias generales1. En el presente proyecto, se obtuvieron los 

siguientes valores paramétricos en los metrados de estructuras con el 

sistema estructural de Muros de Ductilidad Limitada (EMDL): 

ltem Descripción Unidad Ratio 
1.00 
2.00 
3.00 

Acero fy=4200Kg/cm2 en Losa de Cimentación Kg/m3 59.7 
Acero fy=4200Kgfcm2 en muros de concreto (EMDL) Kg/m3 49.7 
Acero fy=4200Kg/cm2 en Losa maciza Kg/m3 50.6 

Tabla N
º 

2:03 Principales ratios de acero en elementos de C
ºA º sistema EMDL 

Como referencia, para el sistema dual con Pórticos y Muros de corte de 

Concreto Armado, los parámetros se encuentran dentro de los siguientes 

rangos: 

ltem . Descrioción Unidad Min Max 

1.00 Acero fy=4200 Kg/cm2 en Losa de Cimentación Kg/m3 90 

2.00 Acero fy=4200 Kg/cm2 en Muro de Concreto Kg/m3 60 

3.00 Acero fy=4200 Kg/cm2 en Losa maciza Kg/m3 70 

Tabla N
º 

2.04 Principales ratios de acero en elementos de C
º

A
º 

en Sistema Convencional 

Como se puede apreciar en las Tablas N º 2.03 y 2.04, los valores de cuantía 

de acero para los EMDL son menores que el promedio del sistema 

convencional. 

5 
Peurifoy, Robert; Estimación de Costos en la Construcción 

6 
Suárez Salazar, Carlos; Costo y Tiempo en Edificaciones 
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2.3 Presupuesto de la Construcción del Proyecto 

Se define como Costo la inversión que deberá realizarse para producir un bien 

o servicio, estando representada dicha inversión por recursos de capital,

esfuerzo o trabajo y tiempo
7

. Para poder definir los costos de la construcción, 

debemos seguir la siguiente secuencia lógica: 

¿Qué 
quiero 
hacer? 

¿Cómo lo 
voy a hacer? 

Imagen N
º 

2. 01 Secuencia Lógica de cómo estimar el Presupuesto Construcción 

Debemos entender cuales son los requisitos y condiciones que debemos 

cumplir para obtener nuestro producto final, el Conjunto Residencial Las 

Clivias de Surco. Los documentos de referencia para cumplir con este fin 

son el expediente técnico, planos y especificaciones técnicas 

Debemos definir como realizaremos cada una de las partes del proyecto 

de la forma más eficiente posible, considerando las nuevas tecnologías y 

técnicas empleadas en el sector. Cabe resaltar que cada proceso 

constructivo posee un ritmo de ejecución determinado, el cual deberá ser 

evaluado en la elección. 

Finalmente, se define qué recursos y en que cantidad son necesario 

para obtener nuestro objetivo. 

Existen dos grandes tipos de Costos (Ver Imagen N º 2.02): 

Costos Directos 

Costos Indirectos 

7 
Gonzáles Aranda, Pedro; Técnicas para metrados, PU, Presupuestos y Memorias Descriptivas. 
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Mano de 
Obra 

Materiales 

Rubros 

Equipos 

Subcontratos 

Rubros 

Supervisión 
Gastos 

Generales 

COSTO INDIRECTO 

COSTO DIRECTO 

Imagen N
º 

2.02 Tipos de Costos 

A su vez, cada uno de ellos se subdivide en Rubros, los cuales se mencionan 

a continuación: 

Mano de Obra 

Equipos 

Materiales 

Subcontratos 

Supervisión 

Gastos Generales 

2.3.1 Costos Directos 

Son aquellos que representan los costos de la parte física de ejecución del 

Proyecto y corresponden a la suma de los rubros de mano de obra, materiales 

y equipos. Su cálculo resulta del producto de los metrados con los análisis de 

precios unitarios de cada una de las partidas del proyectoª . 

Análisis de Precios Unitarios (APU): 

Un análisis de precios unitarios esta representado por el costo del conjunto 

de recursos requeridos para la ejecución de una sola unidad de una 

8 
Gonzáles Aranda, Pedro; Técnicas para metrados, PU, Presupuestos y Memorias Descriptivas. 
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actividad, convencionalmente establecida. El costo unitario se integra 

sumando los costos de los recursos mano de obra, materiales y equipos. Es 

importante definir los siguientes conceptos: 

Avance: Es la cantidad de trabajo por unidad de medida que se ejecuta por 

una cuadrilla en una jornada de trabajo, empleando los recursos mano de 

obra, materiales y equipos. 

Rendimiento: Corresponde a la cantidad de recursos (mano de obra, 

material y equipo) que se requiere para ejecutar una unidad de medida 

determinada (m3, m2, m, Kg, etc.) 

Características de los Precios Unitarios9
: 

Son aproximados: Al no existir dos procesos constructivos iguales, al 

intervenir la habilidad del personal y al basarse en condiciones "promedio" 

de consumo y desperdicios de recursos permite asegurar que la 

evaluación del costo no es exacta. 

Son específicos: Puesto que cada proceso constructivo se integra en 

base a sus condiciones de tiempo, lugar y secuencia constructiva, por 

tanto el costo no puede ser genérico. 

Son dinámicos, puesto que el mejoramiento constante de procesos 

constructivos, materiales, equipos y técnicas de planeamiento, 

organización, dirección y control implican la necesidad de una constante 

actualización de los Análisis de Precios. 

Pueden estimarse inductiva o deductivamente: Es inductivo cuando de los 

hechos inferimos el resultado y es deductivo cuando a través del 

razonamiento partimos de lo conocido hacia lo desconocido. 

9 
Suárez Salazar, Carlos; Costo y Tiempo en Edificaciones 
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Está precedido de costos anteriores y éste a su vez es integrante de 

costos posteriores. 

A continuación se describe la forma de cálculo y principales consideraciones 

para hallar el costo de los rubros mano de obra, materiales y equipos. 

Costo de la Mano de Obra 

La legislación vigente, establece que los jornales de los obreros de 

construcción civil se fijan por pacto colectivo anual, aun cuando en algunos 

casos es el Ministerio del Trabajo quien determina los mismos cuando las 

partes no se ponen de acuerdo. Allí se consignan también los incrementos 

de dichos jornales durante el año y/o las bases con que se calcularán dichos 

incrementos. Los jornales que se establecen corresponden a operarios, 

oficiales y peones. Los capataces y maestros de obra poseen jornales 

superiores al personal a su cargo. De acuerdo a dichos jornales y los 

beneficios sociales pactados, se calcula el costo horario del personal, 

considerando las diversas condiciones de trabajo que se realizaré en la 

obra. En algunos casos, como en zonas alejadas, se incluye además del 

costo de alimentación diaria, el que se prorratea en las horas de trabajo que 

comprende el día. En el Anexo 4 se presenta la Tabla de Jornales de los 

trabajadores de la Construcción Civil, actualizada a la fecha donde se 

aprecian los costos unitarios del personal obrero por categoría y por H-H, 

considerando trabajos sólo en Horarios Diurnos y en horario Normal (48 H-H 

/ semana). 

ltem Categoría 
Costo Horario Costo Horario 

Soles Dólares 

1.0 Jefe de Grupo Civil 15.55 5.27 

2.0 Operario Civil 14.76 5.00 

3.0 Oficial 13.24 4.49 

4.0 Ayudante 12.04 4.08 

5.0 Operador Equipo 15.93. 5.40 

Tabla N
º 

2. 05 Tabla de Jornales Resumida vigente al 2, 008 
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Costo de Materiales 

Están constituidos por los recursos como arena, piedra, agua, cemento y 

otros que se cuantifican en correspondencia a la unidad considerada en los 

análisis de precios y se consignan en las unidades usuales de venta, así por 

ejemplo: el cemento en número de bolsas (42.5 Kg), los agregados en m3, 

etc. 

En general los precios de los materiales corresponden a los valores del 

mercado. Una vez definidos los materiales, se procederá a cotizar en el 

mercado los respectivos precios, obteniendo en algunos casos descuentos 

por volumen. Se debe tener en consideración que las empresas 

distribuidoras establecerán los precios de acuerdo al mercado o a su stock 

en ese momento. Se recomienda tener varias opciones para poder escoger 

la más beneficiosa siempre. 

Costo del Equipo 

Corresponde a los costos por Herramientas y Maquinaria. Para el primer 

caso, su costo se determinará por medio de un coeficiente de uso, 

determinado de acuerdo a la experiencia y con la finalidad de reponer la 

herramienta en un periodo determinado. 

Para el caso de la maquinaria, su costo se determinará de acuerdo a la tarifa 

horaria contratada considerando condiciones contractuales especiales 

pactadas como es el caso de las horas mínimas de uso mensual. 

El Costo Directo del Proyecto Conjunto Residencial "Las Clivias de Surco", 

reflejado en los Análisis de Precios Unitarios (APU), se ha agrupado por 

Especialidad. A continuación se describe los alcances principales 

contemplados para la elaboración de los APU: 
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Estructuras: 

Se incluyen las Obras Provisionales y trabajos preliminares. 

Los cortes en el Terreno se realizarán con una excavadora CAT 325 BL y 

los rellenos con material propio y afirmado con rodillos de 2 t. 

Se usará concreto premezclado. Para el vaciado, se emplearán bombas 

móviles suministradas por el proveedor del concreto premezclado. 

El encofrado a emplear será metálico, tanto en los elementos verticales 

(muros) como en las losas macizas. 

El acero de refuerzo será habilitado en Obra. 

Arquitectura 

Los metrados fueron hechos de acuerdo al Cuadro de Acabados que 

aparece en el Anexo 2. 

Una vez desencofrados los muros, se empastarán antes de ser pintados, 

no serán solaqueados. 

En los tabiques, se usarán Placas P-10, las cuales se enlucirán antes de 

pintarlas.· 

Se ha considerado que el 15% de los Muros tendrá que repararse por 

apariciones de rajaduras o problemas mayores (cangrejeras). 

Como se puede apreciar en !os APU, muchas de las actividades se 

subcontratarán, habiéndose considerado precios del mercado de 

diversos contratistas dedicados a esta actividad. 

Dentro de esta especialidad, están considerados los costos de los 

trabajos de exteriores, como estacionamientos, veredas, cercos, etc. 

Instalaciones Eléctricas y Sanitarias y Comunicaciones 

El costo de las instalaciones ha sido estimado a través de subcontratos a 

precio del mercado de diversas empresas contratistas del medio. 

Se ha considerado en el presupuesto las instalaciones de los interiores 

como de los exteriores (buzones eléctricos, teléfono, TV, comunicación) 

y las respectivas pruebas requeridas en las especificaciones técnicas. 
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Sistemas de Detección de Incendios 

De acuerdo al diseño, se metró y estimó el costo de esta especialidad a 

través de subcontratos, considerando el suministro e instalación de los 

detectores de humo, sirenas de alarma, detectores de temperatura, 

paneles de alarma, etc. 

Sistema de Agua Contra incendios 

El costo del sistema contra incendios se estimo en base al diseño 

respectivo, considerando el suministro e instalación de cada una de sus 

partes subcontratadas a los Precios del Mercado. 

Se consideró el sistema de bombeo, montantes, distribución, gabinetes 

contra incendios y las pruebas hidráulicas consideradas en las 

especificaciones técnicas. 

Ascensores 

El suministro e instalación de los ascensores, corresponde a uno capaz de 

trasladar · a 8 personas a la vez. Se cotizó el servicio a precios del 

mercado. 
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Finalmente, presentamos el resumen del Costo Directo del Proyecto, 

agrupado por especialidades: 

ltem Especialidad Costo Directo US$ 

1.00 Estructuras 3,427,227 

2.00 Arquitectura 2,965,277 

3.00 Instalaciones Eléctricas 573,328 

4.00 Instalaciones Sanitarias 413,796 

5.00 Sistema de Detección de Incendios 33,569 

6.00 Agua Contra Incendio 110,686 

7.00 Ascensores 306,427 

$7,830,310 

Tabla N
º 

2. 06 Costo Directo de la Construcción del Proyecto 

Costo Directo = $ 7,830 M 

05% 
01% ■ 4%

o Estructuras 

Arquitectura

□ Instalaciones Eléctricas

o Instalaciones Sanitarias

■ Sistema Detección Incendios 

□ �ua Contra Incendios

■ Ascensores

Imagen Nº 2. 03 Costos Directos de la Construcción del Proyecto. 

Se puede identificar claramente que las Especialidades de Estructuras y 

Arquitectura son los más incidentes en el Costo Directo, alcanzando el 82%, 

mientras que el resto de instalaciones y facili�fades alcanzan sólo el 18%. 
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2.3.2 Costo Indirecto 

Está formado por la suma de todos los gastos que, por su naturaleza 

intrínseca, son aplicables a todos los conceptos de un proyecto 10. Los costos 

indirectos se clasifican en: 

Gastos Generales: Se define como Gastos Generales como aquellos gastos 

que debe efectuar el Contratista durante la construcción, derivado de la 

propia actividad empresarial del mismo, por lo cual no pueden ser incluidos 

dentro de las partidas de obra. Estos a su vez subdividen en: 

Gastos Fijos: Son aquellos gastos que se incurren una sola vez y no 

están relacionados con el periodo de ejecución del proyecto. 

Gastos Variables: Son aquellos gastos que, por su naturaleza, se 

incurrirán en todo el plazo de ejecución del proyecto, dependiendo 

directamente del tiempo. 

Utilidad: La Utilidad es un monto percibido por el contratista como porcentaje 

del costo directo del presupuesto, y que forma parte del movimiento 

económico general del la empresa con el objeto de dar dividendos, 

capitalizar, reinvertir, pagar impuestos e incluso cubrir pérdidas de otras 

obras. En nuestro medio ha sido práctica tradicional considerar un 10% de 

utilidad (con respecto al costo directo) en los proyectos de edificaciones, 

pero actualmente debido a la gran competencia este porcentaje ha tendido a 

reducirse hasta 5%. 

A continuación se presenta el disgregado de los Costos Indirectos del 

Proyecto: 

10 
Gonzáles Aranda, Pedro; Técnicas para metrados, PU, Presupuestos y Memorias Descriptivas. 
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ltem 

1.00 

2.00 

3.00 

4.00 

5.00 

5.00 

Descripción Costo Indirecto US$ 

Personal Supervisión y Administración 322,568 

Camionetas y Omnibuses 16,672 

Equipos de Comunicaciones y Sistemas 28,791 

Gastos Generales Varios 31,663 

Gastos Generales Fijos 101,152 

Utilidad 391,516 

$892,362 

Tabla N
º 

2. 07 Costo Indirecto de la Construcción del Proyecto 

El Supervisión 

■ Vehículos
Costo Indirecto = $ 956 M 
Utilidad = 5% (Costo Directo) 
Gastos Generales= 7.2% (Costo Directo) 

□ Comunicaciones y Sistemas

□ Gastos Generales Varios

■ Gastos Generales Fijos

□ Utilidad

Imagen Nº 2. 04 Costos Indirectos de la Construcoión del Proyecto. 

Como se puede apreciar, los ítems más incidentes corresponden a la 

Supervisión del Proyecto y la Utilidad, alcanzando el 75%. En el Anexo 1 se 

puede apreciar el detalle de los Costos Indirectos. 
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Cabe resaltar que para estimar el costo de la supervisión, se ha considerado lo 

siguiente: 

Costo Supervisión = Sueldo Básico x (1.488) 

Imagen Nº 

2. 05 Cálculo de costos de supervisión. 

El factor 1.488 engloba los costos patronales, previsiones de vacaciones, 

gratificaciones y CTS así como los seguros, de acuerdo a la Ley laboral actual. 

Finalmente, presentamos el Presupuesto de Construcción consolidado: 

Descripción 

Costos Directos 

Estructuras 

Arquitectura 

Instalaciones Eléctricas 

Instalaciones Sanitarias 

' ,. 
1, 

Sistema de Detección Incendios 

Agua Contra Incendios 

Ascensores 

Subtotal 

Costos Indirectos 

Gastos Generales Variables 

Gastos Generales Fijos 

Utilidad 

Subtotal 

Parcial$ 

3,427,227 

2,965,277 

573,328 

413,796 

33,569 

110,686 

306,427 

7,830,310 

6.4% 

463,694 

101,152 

5.0% 391,516 

892,362 

$8,722,672 

Tabla N º 2.08 Presupuesto de la Construcción del Proyecto 

En el Anexo 1 se puede apreciar el Presupuesto de la Construcción del 

Proyecto detallado. En el Anexo 3 se tiene los Análisis de Precios Unitarios 

diseñados. 
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2.4 Presupuesto General del Proyecto 

Hasta el momento, hemos cuantificado los Costos relacionados a la 

Construcción del Proyecto. El Presupuesto General del Proyecto incluye otros 

costos a incurrir desde la concepción del proyecto hasta la venta final del 

producto final, en este caso los departamentos y los estacionamientos. 

Podemos listar a continuación los principales conceptos a ser considerados: 

Costos relacionados al Terreno: Costo del Terreno, costos legales y 

contables, gastos notariales, registros públicos, factibilidad de servicios de 

electricidad, agua, desagüe y comunicaciones. 

Costos de Desarrollo del Proyecto: Elaboración del proyecto a nivel técnico 

y pagos por revisiones en la Municipalidad, en todas sus especialidades: 

Estructuras, Arquitectura, Instalaciones, Topografía y Estudio de Suelos. 

Para su cuantificación, se han considerado precio de acuerdo al Mercado 

Actual. 

Area 
Costo 

Descripción Techada 
($/m2) 

(m2) 

Honorarios Diseño Arquitectónico 27,805 $4.0 

Honorarios Diseño Estructural 27,805 $2.0 

Honorarios Diseño Instalaciones Sanitarias 27,805 $1.0 

Honorarios diseño Instalaciones Eléctricas 27,805 $1.0 

Tabla N
º 

2.09 Costos de desarrollo del Proyecto 

Gastos Municipales: Cuyas tasas variaran de acuerdo a cada Municipalidad. 

Costos de la Promotora (Marketing): desde personal administrativo hasta 

comisiones por ventas, carteles, maquetas, etc. 
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A continuación presentamos el Presupuesto General del Proyecto. 

ITEM 

1.00 
1.01 

1.02 
1.04 
1.05 

1.06 
1.07 

2.00 
2.01 

2.02 

2.03 

3.00 
3.01 

3.02 
3.03 
3.04 

4.00 
4.01 
4.02 
4.03 
4.04 
4.05 
4.06 
4.07 
4.08 
4.09 
4.10 

5.00 

5.01 
5.02 
5.03 
5.04 

TERRENO 

r , . 

DESCRIPCION 

COMPRA DE TERRENO 

LEGALES Y CONTABLES 

. 

ESTUDIO DE SUELOS Y TOPOGRAFIA 
GASTOS NOTARIALES 

REGISTROS PUBLICOS 
SEDAPAL / LUZ DEL SUR 

COSTOS DE CONSTRUCCION 
COSTO DIRECTO DE CONSTRUCCION 

ESTRUCTURA 
ARQUITECTURA 
INSTALACIONES ELECTRICAS 

INSTALACIONES SANITARIAS 

., 

SISTEMA DETECCION DE INCENDIOS 

AGUA CONTRA INCENDIO 
ASCENSORES 

GASTOS GENERALES CONSTRUCTORA 

UTILIDAD CONSTRUCTORA 
IGV CONSTRUCTORA(*) 

COSTOS DE DESARROLLO DE PROYECTO 
HONORARIOS ARQUITECTURA (DISEÑO) 
HONORARIOS ESTRUCTURAS (DISEÑO) 
HONORARIOS SANITARIAS (DISEÑO) 
HONORARIOS ELECTRICAS (DISEÑO) 

GASTOS MUNICIPALES 
DERECHO DE TRAMITE DE ANTEPROYECTO 

LICENCIA DE CONSTRUCCION 
CONTROL DE OBRA MUNICIPAL 
DETERIORO DE PISTAS Y VEREDAS 
CONFORMIDAD DE OBRA 
MEMORIA Y PLANO DE DECLARATORIA DE FABRICA 

SERPAR 
INDEPENDIZACION 
CERTIFICADO DE NUMERACION 
GASTOS REGISTRALES Y/O NOTARIALES 

COSTOS DE GERENCIA DEL PROYECTO (Gastos 
operativos v administrativos) 

PERSONAL DE OFICINA 
SERVICIO DE OFICINA 
MATERIALES DE OFICINA 
PROFESIONALES EN OBRA 
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SUBTOTAL 

US$ 
$3,160,250 
$3,145,550 

$6,000 
$5,000 

$500 
$200 

$3,000 

$8,786,672 
$7,830,310 

$3,427,227 
$2,965,277 

$573,328 

$413,796 
$33,569 

$110,686 
$306,427 
$564,846 
$391,516 

$222,439 
$111,220 

$55,610 
$27,805 
$27,805 

$92,773 
$23,491 
$39,152 

$7,830 
$2,000 
$2,500 
$1,000 
$5,000 
$8,000 

$800 
$3,000 

$44,784 

$30,856 
$2,500 
$2,500 
$8,928 

25.7% 

71.2% 

1.8% 

0.8% 

0.4% 
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6.00 COSTOS DE LA PROMOTORA PUBLICIDAD Y VENTAS $54,500 0.4% 
6.01 PUBLICIDAD $8,000 

6.02 COMISIONES POR VENTAS $40,000 

6.03 FOLLETOS Y REUNIONES $1,500 

6.04 CARTELES DE VENTA $2,000 

6.05 MAQUETAS Y OTROS $3,000 

7.00 1 COSTO DE PROYECTO $12,361,418 I 100%1 

Tabla N
º 

2.10 Presupuesto General del Proyecto 

$10,000,000 

I $9,000,000 

$8,000,000 

$7,000,000 

$6,000,000 

$5,000,000 

$4,000,000 

$3,000,000 

$2,000,000 

$1,000,000 

$0 

$8.786 672 

1---

1---

� 

f..---

f..---

COSTOS DE 

CONSTRUCCION 

.. 

.... 

$3,160,250 

TERRENO 

_ __.n1 
f 1 /O 

Costo Totales = $ 12.361 M 

- -

-

26% 
.... 

$222,439 

COSTOS DE 

DESARROLLO DE 

PROYECTO 

$92,773 $99,284 

GASTOS MUNICIPALES COSTOS DE LA 

PROMOTORA 

PUBLICIDAD Y VENTAS 

Imagen Nº 2. 06 Resumen Costos del Proyecto. 

Como se puede apreciar, los costos del proyecto recaen con una mayor incidencia 

en los costos de Construcción y los costos del Terreno, representando un 97%. 

A continuación se presenta los precios de los Terrenos en Promedio en varios 

Distritos de Lima, de acuerdo al último censo de edificaciones de la vivienda 

realizado por Sencico en el año 2,007. 
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LOCALIZACIÓN 
ÁREA PRECIO MEDIO PRECIO POR M

2 

SEG. DIST. 
(US DÓLARES) PROMEDIO M2 (US DÓLARES) 

1 Miraflores 506 638 715.5 736 
2 San Isidro 536 073 720.6 699 
3 La Molina 176 249 752.4 168 
4 San Boria 375 480 850.8 390 

Santiago de Surco 178 990 634.9 177 
Jesus Maria 376 000 670.0 558 
Lince 65 918 369.5 244 

5 Maqdalena 190 000 592.0 321 
Pueblo Libre 40 000 11 O.O 182 
San Miguel 819 000 2894.2 250 
Barranco 51 750 864.3 115 

6 Chorrillos 65 723 1643.1 57 
Surquillo 130 500 485.0 360 
Ate 191 727 1687.1 60 

7 Chaclacayo 89 720 4638.7 41 
Cieneguilla 121 600 5206.0 23 
Luriqancho 61 633 1865.2 98 
Breña 100 720 674.4 183 
Cercado de Lima 128 106 1489.0 160 

8 La Victoria 925 000 1535.0 706 
Rimac 16 200 90.0 80 
San Luis 54 583 529.0 204 
Carabavllo 14 510 178.5 71 
Comas 120 000 600.0 200 

9 Independencia 50 000 161.0 311 
Los Olivos 36 969 179.3 162 

Puente Piedra 50 317 1191.5 69 
San Martín de Porres 17 250 140.0 125 

10 
El Agustino 398 333 4188.9 83 

San Juan de Luriaancho 590 100 3796.7 89 

11 Santa Rosa 25 000 800.0 31 

Lurin 142 500 3030.0 51 

Pachacamac 25 334 2450.7 20 

12 San Juan de Miraflores 60 000 200.0 300 

Villa El Salvador 10 000 140.0 71 

Villa Maria del Triunfo 19 000 325.0 59 

14 
Callao 23 000 200.0 115 

La Perla 90 000 300.0 300 

TOTAL 174 387 1449.0 164 

Tabla N
º 

2. 11 Precios promedio de Terrenos en diferentes distritos de Lima

Fuente: CAPECO. Censo de edificaciones en proceso de construcción 2, 007 

Se puede apreciar que el precio promedio del Terreno en el Distrito de Santiago de 

Surco asciende a $177 / m2. En nuestro proyecto, el Precio considerado es de 

$ 265 / m2. 
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3.1 Generalidades 

Capítulo 3 

Análisis de Rentabilidad 

El cálculo de la rentabilidad económica posee gran importancia en la evaluación de 

la vialidad de un proyecto. Existen muchas técnicas para su evaluación, pero 

debemos considerar que no es fácil por las enormes dificultades que existen para 

pronosticar el comportamiento de todas las variables que condicionan su resultado. 

En el presente capítulo, aplicaremos dos de los métodos más comunes, 

correspondiendo al denominado valor actual neto (VAN) y la tasa interna de retorno 

(TIR). 

3.2 Análisis de Ingresos del Proyecto y Cálculo del margen total 

Análisis de Venta: 

Imagen Nº 3. 01 Planta General del Proyecto 
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1.10 
1.20 
1.30 
1.40 
1.50 
1.60 

2.00 

2.10 
2.20 
2.30 
2.40 
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Una vez cuantificado el Costo del Proyecto, procedemos a establecer la Venta 

para obtener el Margen del Proyecto. Podemos identificar dos tipos de áreas 

vendibles en el proyecto: 

- Los Departamentos

- Los Estacionamientos

A continuación presentamos el Cuadro de Áreas del Proyecto: 

DESCRIPCION 

AREA CONSTRUIDA 

Área Vendible Dptos. Bloques A,B,C,D,EJ,G,H,I - 1er Piso 
Área Vendible Dptos. Bloques A,B,G y H - 2do a 4to Piso 
Área Vendible Dptos. Bloques C,D,E,F y 1 - 2do a 4to Piso 
Área Vendible Dptos. Bloques A,B,G y H - Sto Piso Duplex 
Área Vendible Dptos. Bloques C,D,E,F y 1 - Sto Piso Duplex 
Área Común 

AREA TOTAL PROPIEDAD 

AREA TECHADA EN PLANTA 
AREA LIBRE (GARDEN) 
AREA LIBRE (ACCESOS Y RETIRO) 
AREA LIBRE (ESTACIONAMIENTOS) 

AREA 
, m2 

125.6 
119.1 
121.5 
223.2 
225.6 
244.2 

550 

12 

Nº 

Bloques 

9 
4 
5 
4 
5 
9 

9 

Tabla N
º 

3.01 Cuadro de áreas del Proyecto 

. Nº 

Depart. 

36 
48 
60 
16 
20 

180 

186 

AREA 
TOTAL 

27,805 

4,521 
5,715 
7,287 
3,572 
4,512 
2,198 

11,870 

4,950 
1,000 
3,688 
2,232 

Estableceremos dos diferentes criterios para definir el precio venta de cada 

Departamento: 

Ubicación: 

o Los departamentos que están en el Primer Piso cuentan con patio

interior, que puede servir como zona de depósito o tendales, además

del confort de vivir cerca al terreno.

o Los departamentos del Quinto Piso serán los más apreciados debido

al Dúplex (tamaño) y a la excelente vista.
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Área Construida: 

o Los departamentos de los Bloques de esquina C, D, E, F e I poseen

áreas mayores que los departamentos en los Bloques A, B, G y H,

como se puede apreciar en la Tabla Nº 3.01.

o Los departamentos del quinto piso tienen un área mucho mayor que

el resto.

Adicionalmente, tomaremos como referencia el Censo de Edificaciones en Proceso 

de Construcción 2,007 de Capeco, donde se aprecian los precios de venta del 

mercado, en el distrito de Santiago de Surco: 

900 

800 

700 

600 

500 

400 

300 

200 

100 

o 

1998 

Comparación Precios de Venta ($/M2) 

Edificaciones en Santiago de Surco y San Borja 

Años 1998 - 2007 

509 508 
484 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

589 

2006 2007 

Imagen N
º 

3. 02 Evolución de Precios de Venta de Departamento en Santiago de Surco

Fuente: CAPECO. Censo de edificaciones en proceso de construcción 2,007 

De acuerdo a los criterios discutidos, se asignan los Precios de Venta para los 

departamentos y para los estacionamientos, .los cuales se encuentran bajo el 

promedio actual del mercado como se puede apreciar en la Tabla Nº 3.02. 
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1.00 
1.01 

1.02 

1.03 

1.04 

1.05 

1.06 
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DESCRIPCION 

DEPARTAMENTOS 
DEPARTAMENTOS Bloques A,B,C,D,E,F,G,H,l 1er Piso 

DEPARTAMENTOS Bloques A,B,G y H - 2do a 4to Piso 

DEPARTAMENTOS Bloques C,D,E,F y 1- 2do a 4to Piso 

DEPARTAMENTOS Bloques A,B,G y H - 5to Piso Dúplex 

DEPARTAMENTOS Bloques C,D,E,F y 1 - 5to Piso Dúplex 

IGV PROMOTORA (*) 

2.00 1 ESTACIONAMIENTOS 

DPTOS. 
Und 

36 

48 

60 

16 

20 

186 

Cap/lulo 3: Análisis de Rentabilidad 

RATIO VENTA SUBTOTAL % 

US$/m2 US$/Und US$ 

$13,980,000 94.2% 
549 $69,000 $2,484,000 

550 $65,500 $3,144,000 

549 $66,700 $4,002,000 

538 $120,000 $1,920,000 

539 $121,500 $2,430,000 

$4,600 $855,600 5.8% 

3.00 1 VENTA DE PROYECTO 5,715 $2,573 1 $14,835,600 1 100% 

ITEM 

1.00 

2.00 

3.00 

Tabla N º 3.02 Precios de Venta del Proyecto. No se incluye el IGV. 

Margen Total del Proyecto: 

Finalmente, una vez obtenidos el Costo y la Venta del Proyecto, podemos hallar 

el margen total esperado, resultando de la resta del Costo a la Venta. 

Normalmente, el margen es presentado en %, con respecto al Costo Total del 

Proyecto. En nuestro caso, tendríamos: 

AREA RATIO SUBTOTAL 
DESCRIPCION m2 US$/m2 US$ 

1 COSTO PROYECTO 25,607 $483 $12,361,418 

1 VENTA PROYECTO 25,607 $579 $14,835,600 

% 

1 MARGEN TOTAL $2,474,182 20.0% 

Tabla N º 3.03 Cálculo del margen del Proyecto 

Como podemos apreciar, el proyecto resulta RENTABLE a nivel económico. 
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3.3 Cronograma Valorizado de Obra y Flujo de Caja 

Cronograma Valorizado de Obra: 

El Cronograma Valorizado es un documento que nos permite representar los 

costos de la construcción del proyecto en el tiempo, de acuerdo al Cronograma 

de Obra, los cuales han sido definidos y se pueden apreciar con mayor detalle 

en el Tomo V del presente estudio, titulado Proyecto Inmobiliario de viviendas 

multifamiliares "Las Clivias de Surco" Planeamiento, Programación y Control de 

Obra. 

A continuación, en la Tabla Nº 3.04 presentamos el Cronograma Valorizado de 

Ejecución de Obra resumido, el cual es un reflejo de la forma como se ha 

planificado la Construcción del Proyecto: 

', ' 
' 

Descripción Febrero Marzo Abril · Mavo Junio 

Estructuras 594,975 1,236,364 1,023,033 554,688 18,167 

Arquitectura 1,276 654,423 951,646 998,487 359,446 

Instalaciones Eléctricas 73,744 190,005 196,127 113,452 o 

Instalaciones Sanitarias 41,481 125,904 179,501 50,540 16,371 

Agua contra incendio o o o 110,686 o 

Detección contra 
incendio o o o 20,433 13,136 

Ascensores o o o o 306,427 

Costos indirectos 45,139 140,001 149,113 117,263 45,270 

Utilidad (5%) 35,574 110,335 117,515 92,414 35,677 

SUBTOTAL 792,189 2,457,032 2,616,935 2,057,962 794,494 

9.0% 28.0% 29.8% 23.4% 9.0% 

Tabla Nº 3.04 Cronograma Valorizado de la Construcción del Proyecto 
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Julio 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

68,060 

o 

68,060 

0.8% 
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Sub 
Totales 

3,427,227 

2,965,277 

573,328 

413,796 

110,686 

33,569 

306,427 

564,846 

391,516 
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$3,000,000 - -

$2,500,000 
$2,457,032 

$2,616,935 
-

$2,057,962 

$2,000,000 --

$1,500,000 

$1,000,000 - --$--'192;1�� ...._ __ . ·9· 'f'I - , ... ,-. 
- -

$500,000 C--

$68,060 

$0 - 1 

Feb-09 Mar-09 Abr-09 May-09 Jun-09 Jul-09 

Imagen N
º 3. 03 Cronograma Valorizado de la Construcción del Proyecto 

Flujo de Caja del Proyecto: 

El Flujo de Caja es una herramienta que representa los momentos en que se 

generarán los costos y beneficios de un proyecto. Cada momento representa 

dos cosas: los movimientos de caja ocurridos durante un periodo y otra para 

reflejar todos los desembolsos previos a la puesta en marcha del proyecto. Esta 

última va antes que las demás y se conoce como momento cero e incluye lo 

que se denomina calendario de inversiones. En el flujo de caja se representa 

· también el Flujo del IGV, así como los costos por financiamiento.

Consideraciones para el Flujo de Caja: 

La Construcción se Contratará, nosotros sólo gestionamos el proyecto, por 

tanto el IGV de los Costos de construcción se calculan como el 19% del 

Presupuesto de la Construcción. 

Nuestra posición frente a un financiamiento es de postulantes. Por tanto, de 

acuerdo a la vialidad técnica y económica del proyecto, podremos sustentar 

un respaldo financiero para su ejecución: 
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Sólo después de los seis meses de construcción las personas pueden 

habitar en los departamentos, no antes. 

La Construcción del proyecto se inicia en Febrero del 2009, pero los 

esfuerzos de marketing se darán desde Noviembre del 08. 

El marketing será lo suficientemente impactante. La meta hasta el mes de 

Febrero 08 es haber iniciado con la venta de cuatro departamentos. 

Se está asumiendo la condición más desfavorable para el flujo de caja, que 

el 100% de los departamentos se vana a financiar. Por tanto se ha asumido 

un desfase de dos meses entre el pago de la inicial y la cancelación por 

parte de la entidad financiera del otro 80%. 

Se asumirá una tasa efectiva anual para el retorno del dinero en 12%. 

El Flujo de Caja ha sido planteado en 14 periodos, considerando que el periodo de 

Construcción es de 6 meses desde Febrero hasta Julio del 2,009. A continuación 

podemos apreciar los flujos mensuales resultantes, donde se obtiene el margen 

total al final del ejercicio: 

Mes Periodo Flujo Mensual $ 

o Ene-09 (3,725,960) 

1 Feb-09 435,981 

2 Mar-09 937,183 

3 Abr-09 (577,024) 

4 May-09 (903,206) 

5 Jun-09 (216,181) 

6 Jul-09 664,263 

7 Ago-09 1,188,420 

8 Sep-09 1,052,195 

9 Oct-09 843,641 

10 Nov-09 784,802 

11 Dic-09 549,941 

12 Ene-1 O 593,807 

13 Feb-10 405,941 

14 Mar-10 440,377 

ACTUAL 2,474,182 

Tabla Nº 3.05 Flujos de dinero mensuales resultantes. 

El Cronograma Valorizado de Obra y el Flujo de Caja detallado se pueden apreciar 

en el Anexo 5. 
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3.4 Análisis de Rentabilidad11

La Rentabilidad de un proyecto se puede medir de muchas formas distintas: en 

unidades monetarias, en porcentaje o en tiempo que demora el retorno de la 

inversión, entre otras. Todas aquellas se basan en el concepto del valor tiempo del 

dinero, que considera que siempre existe un costo asociado a los recursos que se 

usan si existen otras posibilidades de usar el dinero. En otras palabras, $1 de hoy 

valen el más que $1, por cuanto el dólar recibido hoy puede invertirse 

inmediatamente para obtener una ganancia que el dólar recibido al futuro no logra 

obtener. 

Criterios de Evaluación: 

La evaluación del proyecto compara, mediante distintos instrumentos, si el flujo de 

caja proyectado permite al inversionista obtener la rentabilidad deseada, además de 

recuperar la inversión. Los métodos más comunes corresponden a los 

denominados valor'actual neto (VAN), la tasa interna de retorno (TIR), el periodo de 

recuperación y la relación beneficio / costo. 

Valor Actual Neto (VAN) 

Es el método más conocido, mejor y más generalmente aceptado por los 

evaluadores de proyectos. Mide la rentabilidad deseada después de 

recuperar toda la inversión. Para ello, calcula el valor actual de todos los 

flujos futuros de caja, proyectados a partir del primer periodo de operación, y 

le resta la inversión total expresada en el momento cero. 

Si el resultado es mayor que cero, mostrará cuanto se gana con el proyecto, 

después de recuperar la inversión, por sobre la tasa i que se exigía de 

retorno al proyecto; si el resultado es igual a cero, indica que el proyecto 

reporta exactamente la tasa i que se quería obtener después de recuperar el 

capital invertido; y si el resultado es negativo, muestra el monto que falta 

para ganar la tasa que se deseaba obtener después de recuperada la 

inversión. 

11 
Sapag Chain. Nassir; Proyectos de Inversión - Formulación Y evaluación 
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Tasa Interna de Retorno (TIR) 

Un segundo criterio de evaluación lo constituye la tasa interna de retorno 

(TIR), que mide la rentabilidad como porcentaje. La TIR tiene cada vez 

menos aceptación como criterio de evaluación, por tres razones principales: 

Entrega un resultado que conduce a la misma regla de decisión que 

la obtenida con la VAN. 

No sirve para comparar proyectos, por cuanto una TIR mayor nos es 

mejor que una menor, ya que la conveniencia se mide en función de 

la cuantía de inversión realizada. 

Cuando hay cambios de signo en el flujo de caja, por ejemplo por 

una alta inversión durante la operación, pueden encontrarse tantas 

tasas internas de retorno como cambios de signo se observen en 

flujo de caja. 

Periodo de recuperación de la Inversión 

El periodo de recuperación de la inversión, PRI, es el tercer criterio más 

usado para evaluar un proyecto y tiene por objeto medir en cuanto tiempo se 

recupera la inversión, incluyendo el costo capital involucrado. 

Relación Beneficio - Costo 

La relación beneficio / costo compara el valor actual de los beneficios 

proyectados con el valor actual neto de los costos, incluida la inversión. El 

método lleva a la misma regla de decisión del VAN, ya que cuando este es 

cero, la relación beneficio / costo será 1. Si el VAN es mayor que cero, la 

relación será mayor que 1, y si el VAN es negativo, este será menor que 1. 

Este método no aporta mucha información importante que merezca ser 

considerada. 
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En nuestro caso, emplearemos la metodología del valor actual neto (VAN) para 

verificar la Rentabilidad del Proyecto. Cabe resaltar que cuando se busca el valor 

final de una serie de pagos iguales en el tiempo, tendremos que hallar el Valor 

Actualizado (VA), recurriendo a la siguiente expresión: 

Donde: 
VA: Valor actualizado 

VA=F_(l+i)"-l
i. (1 + i)" 

(3.01) 

F: Valor del Flujo Neto de Caja uniforme anualmente y se denomina anualidad. 
i: Tasa de descuento 

Los valores del Flujo Neto de Caja mensuales los obtenemos del Flujo de Caja del 

proyecto. En la Tabla N
º 3.05 se aprecian los flujos resultantes. 

La tasa de descuento (i) puede variar dependiendo de las expectativas de 

Rentabilidad que se esperan obtener. Para una persona natural, es muy sencillo 

saber, por ejemplo, cuanta rentabilidad se obtendría con las tasas de interés que 

ofrecen los Bancos, Cajas municipales o fondos mutuos. Sin embargo, para una 

empresa siempre es más difícil porque dependerá de muchos factores y de la 

decisión en conjunto de los socios. 

Para la presente evaluación, tomaremos como referencia las siguientes 

consideraciones para definir la tasa de descuento: 

Tasa Libre de Riesgo (TLR): 

Riesgo País: 

Prima de Riesgo de mercado: 

Tasa de Descuento Anual: 

Tasa de Descuento Mensual: 

6.00% (Bonos Soberanos peruanos) 

4.50% 

5.16% (Factor Beta = 0.86%) 

15.66% 

1.22% 

i = (1 + i )½ - 1 = 1.22% 
mensual anual (3.02) 
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Usando la ecuación (3.01 ), obtenemos el Valor Actualizado: 

Valor Actualizado (VA)=$ 1,806,155 > 1 

Por lo tanto, el proyecto es Rentable. 

VA 

TIR 

$1,806,155 OK! 

5.95% 
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Capítulo 4 

Presupuesto como Instrumento de 

Control en la Construcción 

4.1 Generalidades 

El presupuesto es un instrumento de previsión, ya que constituye la 

estimación del costo de un proyecto; por lo tanto, es piedra angular de la 

actividad comercial de la empresa pues, según haya sido bien o mal 

establecido, el negocio contratado podrá ser beneficiario o deficitario. 

Paralelamente, el presupuesto es también un instrumento de control. 

Permite, por medio de un control correcto de costos, el seguimiento del 

proyecto según lo programado en la construcción. Así, se pueden reconocer 

tempranamente deficiencias o problemas que generan un resultado no 

óptimo para la toma de medidas correctivas y planteamiento de soluciones, 

respectivamente. 

4.2 Control de Rendimientos 

Una de las principales características de la Industria de la Construcción es la 

alta variabilidad en sus operaciones, que conlleva a obtener pérdidas y baja 

Productividad si es que no se controla adecuadamente. En los últimos años, 

se han desarrollado diversas metodologías, herramientas y técnicas en el 

sector construcción para mejorar la Productividad. 

Se define como productividad a la medición de la eficiencia con que los 

recursos son administrados para completar un producto específico, dentro 

de un plazo establecido y con un estándar de calidad dado. 

Matemáticamente puede ser expresado como la relación entre la cantidad 

producida y los recursos empleados o gastados en ello (m2/HH, m3/HH). 
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El Rendimiento es el inverso de la productividad: Recursos empleados / 

Cantidad producida. 

Una metodología muy simple para medir y controlar la productividad se basa 

en el Control de los Rendimientos de las actividades del proyecto. 

Las partidas del Presupuesto son la representación económica de la forma 

como se ha planificado construir. Estas condiciones no necesariamente 

serán reflejadas en la realidad, por tanto existirán desviaciones que 

debemos identificar oportunamente para alcanzar los resultados previstos de 

tiempo y costo del Proyecto. 

En la construcción de Edificaciones, un recurso importante y representativo 

de la Productividad es la Mano de Obra; por lo tanto, el control de sus 

Rendimientos (HH/und) nos asegura un adecuado control del desempeño de 

las actividades. 

Cabe resaltar que es posible realizar este tipo de control aún sin contar con 

un sistema de gestión operacional formalmente establecido. Se ha 

observado compañías que llevan control de los rendimientos mediante 

tareos de la mano de obra y metrados diarios de los volúmenes 

efectivamente realizados. Para este fin, es común usar un tareador que 

diariamente realice este trabajo. También se le puede encargar la labor a los 

capataces 12.

Procedimiento para implementar el Control de Rendimientos en Obra: 

A continuación se plantea una metodología para el control de rendimientos 

en obra: 

12 
Ghio Castillo, Virgilio; Productividad en Obras de Construcción; Capítulo IV; Pag. 232 
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1. Identificar las actividades importantes involucradas en la Construcción para

ser controladas, en base al Presupuesto de la Construcción y al

Cronograma de Obra. Es importante analizar adecuadamente las

secuencias constructivas para identificar que actividad es la más lenta en

toda la cadena constructiva.

2. Identificar los rendimientos promedio presupuestados de las actividades a

controlar, para establecer las Líneas Base de comparación.

3. Establecer un Sistema para Controlar las H-H consumidas en cada

actividad. Se recomienda usar los tareos diarios del personal obrero por

cada cuadrilla. Se deben tener en cuenta la siguiente:

Cada capataz será el Responsable de completar el tareo 

correctamente. 

El Ingeniero encargado del Frente de trabajo será el filtro para 

asegurar que la información sea la correcta (que las H-H estén 

distribuidas correctamente y en la cantidad correcta). 

4. Establecer un sistema para controlar la producción de cada actividad. Por

ejemplo, la producción (m2) del encofrado o (m3) de concreto en muros.

5. Procesar la información de H-H consumidas y producción ejecutada en cada

actividad controlada para hallar los Rendimiento reales.

6. Generar un Reporte Gráfico, donde apreciaremos el desempeño histórico de

la actividad.

7. Analizar la información con los involucrados en las actividades:

Responsables de frente, Supervisores, Jefe del Proyecto. A través del

Reporte, podremos generar posibles escenarios para proyectar resultados al

final del proyecto.

8. Identificar las causas de los problemas que conllevaron al resultado actual.

9. Plantear soluciones y/o medidas correctivas.

1 O. Implementar las medidas correctivas en campo. 

11. Continuar con el monitoreo constaste de las actividad importantes o críticas

del Proyecto.
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Costo Presupuestado 

Costo Tout 
Incidencia en el Costo 

Definiciones: 

Rendimiento Presupuestado, Es el rendimiento previsto en el presupuesto 

(HH/und) para completar un producto específico, dentro de un plazo 

establecido y con un estándar de calidad dado. En cada una de las partidas 

del proyecto, podremos reconocer tal valor. Ej: El rendimiento 

presupuestado en la Actividad Encofrado y Desencofrado de Placas es 1.86 

HH / m2. 

Rendimiento Real, Es el rendimiento real obtenido de acuerdo a las 

mediciones en campo. 

Propuesta de Formato para el Reporte de Rendimientos: 

1.120,950 

$5,065,144 
22.1°1. 

Tncidencia 
Costo de la Actividad 

Descrtoclón Unidad Acumulado Anterior 09.05 al 15.05 16.05 al 22.05 23.05 al 29.05 Acumulado Actual 

HHParc/al 17.777 1,088 1,010 904 

HH Acumulado 1 D � ,, ..... 1.777 18,865 19,875 20.779 
Metrado Parcial Eiecutado 1 � ',2) 566 

407 435 347 
Metrado Acumulado Elecutado 1 V 973 1,409 1,756 
Costo Unitario Previsto u, .. , 2.57 2.57 2.57 2.57 
Costo Unitario Real HH/M2 2.67 2.32 2.61 
Costo Unitario Acumulado HH/M2 31.39 19.38 14.11 11.84 
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4. 01 Propuesta de formato para Reporte de Rendimientos 
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Incidencia Costo de la actividad 

Cap/tufo 4: Presupuesto como Instrumento de Control 

Este resumen nos permite visualizar la incidencia del costo del Proceso 

analizado, con respecto al Presupuesto Total (Costo Directo). Cabe resaltar 

que esta información es simplemente referencial. En la imagen N
º 

4.02 

mostramos un ejemplo. 

Costo Presupuestado 

Costo Total 

Incidencia en el Costo 

$1,120,950 

$5,065,144 
22.1% 

Imagen N
º 

4. 02 Representación del Costo de la actividad en estudio 

Resumen de la Actividad 

Se detalla la información del costo de la actividad, avance real ejecutado, 

rendimientos contractuales y rendimientos reales de las tres últimas 

semanas al corte. La información histórica anterior será presentada en la 

columna "Acumulado Anterior" y la información histórica actual en la 

columna "Acumulado Actual". En la Tabla N º 4.01 representamos un ejemplo 

de reporte. 

Descripción Unidad Acum. Ant. 
09.05 al 16.05 al 23.05 al 

Acum. Actual 
15.05 22.05 29.05 

HH Parcial HH 17,777 1,088 1,010 904 

HH Acumulado HH 17,777 18,865 19,875 20,779 

Metrado Parcial Ejecutado M2 407 435 347 

Metrado Acum. Ejecutado M2 566 973 1,409 1,756 

Costo Unitario Previsto HH / M2 2.57 2.57 2.57 2.57 

Costo Unitario Real HH / M2 - 2.67 2.32 2.61 

Costo Unitario Acumulado HH / M2 31.39 19.38 14.11 11.84 

Tabla Nº 4.01 Representación del Costo de la actividad en estudio 
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• 

Representación Gráfica del Proceso 

La información se presentará en una Gráfica con frecuencia "Semanal", en 

la cual visualizamos el desempeño del costo (rendimientos) en cada una de 

las actividades importantes. Se tendrán en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

En el Eje de las abscisas se representará el periodo. La información será 

presentada con una frecuencia "Semanal". 

Los Rendimientos tomarán como referencia al eje de las ordenadas para su 

representación, presentando: 

✓ Rendimiento Presupuestado (HH/und): Con una línea Horizontal.

✓ Rendimiento Semanal (HH/und): Con Barras Verticales.

✓ Rendimiento Acumulado (HH/und): Con una línea continua.

En la imagen Nº 4.03, representamos el uso de la representación gráfica. 
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4. 03 Representación Gráfica de los Rendimientos 
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4.3 Ventajas del uso del Presupuesto como instrumento de control 

Diagnosticar el estado del proyecto a través de comparaciones visuales, 

considerando las condiciones que conllevan al resultado para la toma de 

decisiones y planteamiento de acciones inmediatas. 

Inferir tendencias para proyecciones de plazos y costos del proyecto. 

Medir y controlar la Productividad de los procesos directos en ejecución. 

Identificar el rubro más crítico o incidente en cada uno de los procesos, 

para definir un nivel de control adecuado. 

Controlar el consumo de nuestros recursos en función a los costos 

registrados. 

Registrar el desempeño de nuestros procesos y actividades 

(rendimientos), para retroalimentar a la organización. 
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CONCLUSIONES 

Conclusiones 

1. Se comprobó que el Proyecto inmobiliario "Las Clivias de Surco" es rentable a

nivel económico, alcanzando un margen de$ 2,359 M (20.0%).

2. De acuerdo al VA hallado de $1,806 M > 1, el Proyecto inmobiliario "Las Clivias

de Surco" es rentable a nivel financiero.

3. Los Precios de Venta de los departamentos oscilan entre $66,000 y $120,000 +

IGV. A pesar que las personas que pudieran adquirir cada tipo de departamento

poseen niveles de ingresos distintos, comparten la misma educación; por tanto

no habría ningún problema en su convivencia.

4. El costo del Terreno de $265/m2 permitió obtener un costo total de $482 por

cada m2 de área construida, el cual es aceptable. Por tanto, para plantear

precios de venta competitivos sin descuidar el margen del proyecto, debemos

negociar precios bajos en la compra del Terreno.

5. Bajo el enfoque del Constructor, con la aplicación una metodología simple

podemos usar al Presupuesto como una herramienta de control de la

Productividad en la Construcción. Se puede identificar claramente que las

Especialidades de Estructuras y Arquitectura son los más incidentes en el Costo

Directo, alcanzando el 82%. Por lo tanto, bajo el enfoque de la Construcción, las

actividades contempladas tendrán mayor importancia en el control de los

rendimientos.

6. Como se puede apreciar, uno de los ítems más incidentes del Costo Indirecto

es la Supervisión de la Construcción. Por lo tanto, la definición del organigrama

del proyecto tiene importancia no sólo en la dirección del proyecto, sino también

en los costos.

7. Si construyéramos directamente, la utilidad asignada al Presupuesto de

Construcción podría ser ahorrado en un máximo de $392 M, con lo cual el

margen llegaría a 22.3%. Por lo tanto, se debe considerar tal posibilidad

contemplando sus riesgos asociados.
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RECOMENDACIONES 

Recomendaciones 

1. Se recomienda realizar siempre un análisis de riesgo en la evaluación del

Presupuesto de un proyecto. El resultado del análisis se verá reflejado en

Contingencias, que deberán ser consideradas.

2. Se recomienda establecer un formato claro y de conocimiento general para

el control de las H-H incurridas en el proyecto. Su correcta gestión

asegurará que la información reflejada en los reportes sea certera y permita

diagnosticar correctamente la realidad de las actividades.

3. El presente proyecto ha sido evaluado con un escenario pesimista. Se

recomienda que futuros proyectos se realice un análisis de sensibilidad, con

el cual podremos evaluar varios escenarios, para una mejor toma de

decisiones.

4. Un parámetro adicional para asignar el precio de venta de los inmuebles es

el sondeo de precios de los inmuebles en los alrededores con el objetivo de

reconocer ventajas comparativas.
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ANEXO 1 

Presupuesto de la Construcción 

Costos Directos 

Costos Indirectos 

Proyecto Inmobiliario de Viviendas Mult�amiliares "Las Clivias de Surco" - Presupuesto del Proyecto y 
Análisis de Rentabilidad 

Gotelli Villanueva, Luis lván 



Proyecto: LAS CLIVIAS DE SURCO 

Fecha: 20-10-08

RESUMEN COSTO CONSTRUCCION 

item Especialidad COSTO TOTAL 

SI. 

1.00 ESTRUCTURA 3,427,227 SI. 10,110,321 

2.00 ARQUITECTURA 2,965,277 SI. 8,747,567 

3.00 INSTALACIONES ELECTRICAS 573,328 SI. 1,691,317 

4.00 INSTALACIONES SANITARIAS 413,796 SI. 1,220,700 

5.00 SISTEMA DETECCION DE INCENDIOS 33,569 SI. 99,028 

6.00 AGUA CONTRA INCENDIO 110,686 SI. 326,523 

7.00 ASCENSORES 306,427 SI. 903,960 

COSTO DIRECTO SI. 23,099,416 

GASTOS GENERALES 7.2% SI. 1,666,296 
VARIABLES 5.9% SI. 1,367,897 

FIJOS 1.3% SI. 298,399 

UTILIDAD 5.00% 391,516 SI. 1,154,971 

COSTO TOTAL (SIN IGVl SI. 25,920,683 



DETALLE DE GASTOS GENERALES VARIABLES Y FIJOS PROYECTO LAS CLIVIAS DE SURCO 

Rubro '-

01 Gerente de Proyecto 

02 Jefatura de Obra 

03 Control de Calidad 

04 Seguridad de obra 

05 Producción 

06 Oficina técnica 

Descripción del Recurso M 1 M 2 M 3 M 4 M 5 M 6 Subtotal Costo SI. 

Gerente de Proyecto 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 15,624 

lnaeniero Residente de Obra --------���'---"-'-----'-'-'-----1'-1",9'---0'-4'-1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

Jefe QAI OC 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 7.440 

Asistente de QA / QC 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 4.464 

Jefe de Seguridad 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 8,928 
Supervisor Seauridad 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 12.0 5,208 

lnaeniero Jefe Obras Civiles 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 10.416 

Ingeniero Jefe de Instalaciones Sanitarias 0.5 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 5.5 8,928 
Asistente de produccion OC F1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 5.0 3,720 
Asistente de produccion OC F2 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 5.0 3,720 
lnaº Obras Electromecanicas 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 5.0 8,928 
Arau. Jefe de Produccion Acabados 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 8,928 
Asit. de Produccion Acabados 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6 .0 3,720 

Jefe oficina Técnica 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 10,416 

lng. Asistente de Oficina Tecnica 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 5.0 5,208 
lna. De Planeamiento 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 5,208 

Parcial SI. 

93,744 

--

-- 7�� 
-

44,640 

26,784 

--

53,568 
62,496 

62,496 

49,104 

18,600 

18,600 

44,640 

53,568 
22,320 

61,_4�6 

26,040 
31,248 

-

--

lno. De Costos v Presupuestos 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 5,952 35,7!l_ 

07 Administración 
Jefe de Administración 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

Planillero 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
Asistente de Administración 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

08 Logística 
Jefe de Almacén 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
Almacenero 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

Asist. De Almacén 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
Conserie 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

SUB-TOTAL PERSONAL SUPERVISION y ADMINISTRACION 
Vehlculos : Camionetas, Buses, Movilidad 

Gastos de Movilidad 

SUB-TOTAL CAMIONETAS OMNIBUSES 
Celular I Radio Ne xtel 

Radio Portatil 

Cone xión acceso lnfo-lntemet 
Computadoras 
Impresoras 
Licencias Software (uparade) 

SUB-TOTAL EQUIPOS DE COMUNICACIONES, SISTEMAS 

6.0 8,928 
6.0 3,720 
5.0 4.464 

6.0 5,208 
6.0 3,720 
5 .0 2,976 

5.0 1,488 

53,568 
22,320 

22,320 

31,248 
22,320 
14,880 

7,440 

951,576 

49,184 

49,184 

7,258 
7,190 
6,552 

_ 42J�O 

7,862 

---6,720-

84,932 

Gastos Generales Varios 1--==-c.'---'-----=--.c-'-'-"-'--='---'---��'---+c�on-s-u -m-o�T=e�
l
�éf�

o
-no
�F=

iio _____________ ________ ----- -2-6,-2-
0

-8 
Consumo Internet Speedy 2:Í84-
Utiles de escritorio 10,920 1--------------l-
C

=
op:.::

i
-=-
as=x--=e:.::ro"'x-'-'/-=-O

:.::z=--
a

-
lid-- -

P
-

lo
-te

-
o
-------------- ----- ----i---:-c10

cc,9:c:2c::O- -
Materiales de mantenimiento 8,736 

Servicio de Laboratorio Suelo y Concreto 15, 120 

Aaua en Bidones 5,457 

1--------------l-'-P'-=la.:..:n-=-os=--c:::C.=o.:..:nfc::o.:..:rm.:..:e=--.=a..:oc::b.:.;ra=----- ------------------- -- -, 4,200 -.: 
l- - ---------+C�onc::te:in=ae,.,_nc,::i

,,_a .,_R,.,,e
::::
c!'.JUPc.:<e::,.r,,_ac,::i:,::ón:.,__;_T.:.;ra:.:b:.::a,__,1·0:.::s ___________ ________ __ 1 ___ 18

5
;:-8

,
-;
4
'
6
;:-:8

0

0_-0 _ 
Gastos de atención 

Gestión de cierre con Municipalidad 
SUB-TOTAL GASTOS GENERALES VARIOS 

COSTO INDIRECTOS VARIABLES: 

Costo Indirectos Filos 
Gastos de Licitación 
Costo de Fianzas 
Costo aporte SENCIC O 
Costo impuesto ITF 

SUB-TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS 

COSTO INDIRECTOS FIJOS 

COSTO INDIRECTOS TOTAL. 

4,200 

282,205 

S/. 1,367,897 

15,000 
-- -209,110 

298,399 

Si. 298,399 

S/. 1,666,296 

,/ 



PARTIDAS DE ESTRUCTURAS 

PROYECTO : "LAS CUVIAS DE SURCO" PLAZO: 6.00 

FECHA : Sep-01 
PROP1ET ARIO : INVERSIONES TINOCO PROVINCIA: LIMA DISTRITO: SURCO 

ltom Deocripción Unidad Metrado Precio Parcial Total 

01.00.00 OBRAS PROVISIONALES 
01.01.00 OFICINA DEL CONTRATISTA MES 6.00 3,665.00 21,990.00 
01.02.00 OFICINA DE LA SUPERVISION MES 6.00 815.00 4,890.00 

01.03.00 
SERVICIOS HIGIENICOS PARA EL PERSONAL 

MES 6.00 815.00 
PROFESIONAL DEL CONTRATISTA 

4,890.00 

01.04.00 
SERVICIOS HIGIENICOS PARA EL PERSONAL 

MES 6.00 
PROFESIONAL DE LA SUPERVISION 

815.00 4,890.00 

01.05.00 COMEDOR PARA OBREROS GLB 1.00 2,500.00 2,500.00 
01.06.00 ALMACEN Y DEPOSITO$ GLB 1.00 7,140.00 7,140.00 
01.07.00 AREA DE HABILITACION DE MATERIALES GLB 1.00 1,200.00 1,200.00 
01.08.00 GUARDIANIA DIURNA Y NOCTURNA MES 6.00 7,500.00 45,000.00 

INSTALACION Y CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 
01.09.00 PROVISIONAL MES 6.00 4,082.85 24,497.09 

01.10.00 INSTALACION Y CONSUMO DE AGUA PROVISIONAL MES 6.00 2,167.17 13,003.00 
01.11.00 INSTALACION DE DESAGUE PROVISIONAL GLB 1.00 1,500.00 1,500.00 
01.12.00 POZA DE AGUA PROVISIONAL GLB 1.00 1,500.00 1,500.00 
01.13.00 SERVICIOS HIGIENICOS Y VESTUARIOS GLB 1.00 10,044.00 10,044.00 
01.14.00 SEÑALIZACION GLB 1.00 20,553.85 20,553.85 
01.16.00 PERSONAL DE SINDICA TO MES 6.00 7,230.00 43,380.00 

02.00.00 TRABAJOS PRELIMINARES 
02.01.00 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION GLB 1.00 44,550.00 44,550.00 
02.02.00 TOPOGRAFIA PERMANENTE MES 6.00 28,707.69 172,246.11 
02.03.00 LIMPIEZA PERMANENTE EN OBRA MES 6.00 8,712.62 52,275.72 

03.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
03.01.00 EXCAVACION MASIVA M3 4,870 3.70 18,031.25 
03.02.00 RELLENO CON MATERIAL PROPIO M3 727 26.52 19,277.17 

03.03.00 RELLENO CON AFIRMADO M3 2,908 26.52 77.108.70 
ACARREO DE MATERIAL DENTRO DE OBRA PARA 

03.04.00 RELLENOS M3 727 6.75 4,905.99 

03.05.00 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 4,143 9.77 40,487.84 

05.00.00 CONCRETO ARMADO 
05.01.00 LOSAS DE CIMENTACION 

05.01.01 LOSA DE CIMENTACION, CONCRETO F'C=210 KG/CM2 M3 1,167 289.04 337,379.50 

05.01.02 LOSA DE CIMENTACION, ACERO fy=4200Kglcm2 KG 70,035 4.85 339,468.10 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA DE 

05.01.03 CIMENTACION M2 248 29.22 7,252.44 

05.02.00 VIGAS DE CIMENTACION 

05.02.01 VIGAS DE CIMENTACION, CONCRETO F'C=210 KG/CM2 M3 206 280.37 57,811.24 

05.02.02 VIGA DE CIMENTACION, ACERO fy=4200Kg/cm2 KG 11,910 4.85 57,718.43 

05.07.00 PLACAS 
05.07.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN PLACAS M3 3,667 294.22 1,078,950.33 

05.07.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PLACAS M2 62,927 37.02 2,329,815.60 

05.07.03 PLACAS, ACERO fy=4200Kglcm2 KG 183,666 5.02 922,286.54 

05.07.04 CURADO M2 63,036 0.89 56,001.82 

05.08.00 COLUMNAS 
05.08.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN COLUMNAS M3 2.10 294.03 617.46 

05.08.02 COLUMNAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 62.35 27.87 1,737.78 

05.08.03 COLUMNAS, ACERO fy=4200Kg/cm2 KG 147.00 4.85 712.52 

05.08.04 CURADO M2 62.35 0.89 55.39 

05.09.00 VIGAS 
05.09.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN VIGAS M3 4.03 361.37 1,456.31 

05.09.02 VIGAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 46.87 57.87 2.712.33 

05.09.03 VIGAS, ACERO fy=4200Kglcm2 KG 282.10 4.85 1,367.37 

05.09.04 CURADO M2 46.87 0.89 41.64 

05.11.00 LOSA ARMADA E=12CM 
05.11.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN LOSA MACIZA M3 2,178.75 361.37 787,328.97 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA MACIZA 
05.11.02 E=15CM M2 20,315.03 51.62 1,048,658.62 

05.11.03 LOSA MACIZA. ACERO fy=4200Kg/cm2 KG 119,831.47 4.85 580,751.91 

05.11.04 CURADO M2 20,315.03 0.89 18,047.99 

05.11.00 LOSA ARMADA E=15CM 
05.11.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN LOSA MACIZA M3 730.61 361.37 264,017.69 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA MACIZA 
05.11.02 E=15CM M2 2,729.36 51.62 140,889.26 

05.11.03 LOSA MACIZA, ACERO fy=4200Kglcm2 KG 40,183 49 4.85 194,745.50 

05.11.04 CURADO M2 2,729.36 0.89 2,424.78 

05.12.00 LOSA ARMADA E=20CM 
05.12.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN LOSA MACIZA M3 759.10 361.37 274,314 76 



PARTIDAS DE ESTRUCTURAS 

PROYECTO: "LAS CLIVIAS DE SURCO" PLAZO: 6.00 

FECHA : Sep-01 

PROPIETARIO : INVERSIONES TINOCO PROVINCIA: LIMA DISTRITO: SURCO 

ltem Descrieclón Unidad Metrado Precio Parcial Total 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA MACIZA 
05.12.02 E=20CM M2 2,361.33 51.62 121,891.48 
05.12.03 LOSA MACIZA E=20CM, ACERO fy=4200Kg/cm2 KG 41,750.71 4.85 202,369.85 
05.12.04 CURADO M2 524.74 0.89 466.18 

05.15.00 ESCALERAS 
05.15.01 CONCRETO F'C=210 KGICM2 EN ESCALERAS M3 759.10 307.82 233,667.84 

05.15.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO ESCALERA RECTA M2 2,361.33 87.52 206,664.46 
05.15.03 ESCALERAS, ACERO fy=4200Kg/cm2 KG 41,750.71 4.85 202,369.85 
05.15.04 CURADO M2 524.74 0.89 466.18 

05.16.00 CTO. DE MAQUINAS 

05.16.01 CONCRETO F'C=210 KGICM2 EN CTO. DE MAQUINAS MJ 45.00 300.60 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CTO. DE 

05.16.02 MAQUINAS M2 280.00 32.90 
05.16.03 CTO. DE MAQUINAS, ACERO fy=4200Kg/cm2 KG 3,600.00 4.85 
05.16.04 ALBAÑILERIA TIPO SOGA M2 35.95 

05.17.00 COLUMNAS DE AMARRE 
CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN COLUMNAS DE 

05.17.01 AMARRE MJ 384.33 
COLUMNAS DE AMARRE. ENCOFRADO Y 

05.17.02 DESENCOFRADO M2 87.20 

05.17.03 ACERO FY=4200 KGICM2 EN COLUMNAS DE AMARRE KG 4.85 

COSTO DIRECTO: S/. 10,110,320.83 



PARTIDAS DE ARQUITECTURA 

PROYECTO : "LAS CLIVIAS DE SURCO" 

FECHA : Sep-08 

PROPIETARIO: INVERSIONES TINOCO 

ltem 

01.00.00 
01.01.00 

; 01.01.01 

01.02.00 
01.02.01 
01.02.02 

02.00.00 
02.01.00 
02.01.01 
02.01.02 
02.01.03 
02.01 .04 
02.01.05 

02.02.00 
02.02 01 

02.03.00 
02.03.01 
02.03.02 

03.00.00 
03.01 .00 
03.01.01 

03.03.00 
03.03.01 

03.04.00 
03.04.01 

, 03.04.02 

03.05.00 
03.05.01 

03.06.00 
03.06.01 

04.00.00 
04.01 .00 
04.01.01 
04.01.02 
04.01.03 

04.02.00 
04.02.01 

04.03.00 
04.03.01 

05.00.00 
05.01.00 
05.01.01 

06.00.00 
06.01.00 
06.01.01 

07.00.00 
07.01.00 

.. , 

Descripción 

MUROS Y TABIQUERIA ALBANILERIA (MAMPOSTERIA) 
MURO DE LADRILLO DE ARCILLA
MURO DE LADRILLO KK 18 H e=0.15 

PLACA P-10 
PLACA P-10 10X50X24 EN TABIQUES 
PLACA P-10 10X50X24 EN ALFEIZARES 

TARRAJEOS, REVOQUES Y ENLUCIDOS 
TARRAJEOS 
TARRAJEO PRIMARIO CON RAYADO 
SOLAQUEO DE MUROS DE CONCRETO EXTERIORES 

. 

CEMENTO PULIDO EN PASOS, CONTRAPASOS Y DESCANSOS DE ESCALERAS 
TARRAJEO PULIDO IMPERMEABILIZADO EN CISTERNA 
TARRAJEO DE VIGAS 

SOLAQUEADO 
SOLAQUEADO DE MUROS DE CONCRETO INTERIORES 

VESTIDURAS DE DERRAMES EN PUERTAS,VENTANAS Y VANOS
DERRAME DE VANOS e= 0.10M EN PUERTAS Y VENTANAS 
DERRAME DE VANOS e= 0.15M EN PUERTAS Y VENTANAS 

PISOS Y CONTRAPISOS 
PISO DE CEMENTO 
PISO DE CEMENTO PULIDO IMPERMEABILIZADO 

PISO LAMINADO 
PISO DE MADERA (PARQUET) 

PISOS CERAMICO 
CERAMICA CELIMA CUZCO ARENA DE 0.40X0.40 
PISO EN AREAS COMUNES CERAMICO CELIMA SERIE STONE HUESO DE 40X40 

PISO DE PIEDRA
LAJA GRIS GRANITICA 

CONTRAPISOS 
CONTRAPISO FROTACHADO PARA MATERIAL A PEGAR 

ZOCALOS, CONTRAZOCALOS Y REVESTIMIENTOS 
ZOCALO DE CERAMICO 
ZOCALO CERAMICO SAN LORENZO BLANCO SATINADO DE 0.27X0.45; h=2.101 
ZOCALO CERAMICO CELIMA AMERICA BLANCO DE 0.30X0.30; h=1.20 m 
ZOCALO CERAMICO SAN LORENZO BLANCO BRILLANTE DE 0.27X0.45 

CONTRAZOCALO DE MADERA
CONTRAZOCALO DE MADERA PUMAQUIRO DE 7CM C/RODON, DE 1/4", LAQUE/ 

CONTRAZOCALO DE CERAMICO
CONTRAZOCALO CEMENTO PULIDO 

CUBIERTAS 
PASTELERO 
CUBIERTA DE LADRILLO PASTELERO 

CIELORRASO 
TARRAJEO 
CIELORRASO IMPERMEABILIZADO 

PINTURA GENERAL 
MUROS 

Unidad 

M2 

M2 
M2 

M2 
M2 
M2 
M2 
M2 

M2 

M 
M 

M2 

M2 

M2 
M2 

M2 

M2 

M2 
M2 
M2 

M 

M 

M2 

M2 

Metrado 

249.00 

4,532.19 
875.44 

5,175.81 
2,959.62 

517.17 
200.00 
250.00 

15,578.14 

2,007.22 
100.00 

4,047.46 

8,335.60 

3,459.80 
7,749.00 

227.65 

8,335.60 

4,979.52 
3,601.06 
8,740.22 

8,823.97 

471.06 

1,855.44 

19,385.17 

Precio 

6.00 meses 

DISTRITO: SURCO 

Parcial 

52.30 13,022.70 

55.07 249,598.76 
61.27 53,636.02 

19.51 100,990.06 
8.60 25,443.76 

40.33 20,858.81 
34.31 6,861.54 
33.17 8,291.90 

7.89 122,881.17 

12.27 24,621.81 
13.82 1,381.58 

33.05 133,770.65 

100.00 833,560.00 

54.67 189,134.91 
54.67 423,610.16 

79.80 18,166.47 

26.70 222,577.75 

54.46 271,189.89 
52.66 189,617.56 
52.24 456,591.92 

7.98 70,415.28 

25.60 12,057.79 

37.20 69,024.90 

39.20 759,820.47 

Total 

13,022.70 

303,234.78 

162,446.06 

122,881.17 

26,003.39 

133,770.65 

833,560.00 

612,745.06 

18,166.47 

222,577.75 

917,399.38 

70,415.28 

12,057.79 

69,024.90 

759,820.47 



PARTIDAS DE ARQUITECTURA 

PROYECTO : "LAS CLIVIAS DE SURCO" 

FECHA : Sep-08 

PROPIETARIO: INVERSIONES TINOCO 

ltem 

07.01.01 

07.01 .02 

07.01.03 

07.01.04 

07.02.00 

07.02.01 

08.00.00 

08.01 .00 

08.01.01 

08.02.00 

08.02.01 

08.03.00 

08.03.01 

08.03.02 

09.00.00 

09.01.00 

09.01.01 

09.01 .02 

09.02.00 

09.02.01 
09.02.02 

09.02.03 
09.02.04 

09.02.05 

09.02.06 

10.00.00 

10.01.00 

10.01.01 
10.01.02 

10.01.03 

10.02.00 
10.02.01 

10.03.00 
10.03.01 

10.04.00 
10.04.01 
10.04.02 
10.04.03 
10.04.04 
10 04.05 
10.04.06 
10.04.07 

11.00.00 
11.01.00 
11.01.01 

11.01.02 

11.01.03 

Descripción Unidad 

PINTURA EN MUROS INTERIORES CON PINTURA ROCKY CON EMPASTE M2 

PINTURA EN MUROS INTERIORES CON PINTURA VENCEDOR SATINADO C/ EM M2 

PINTURA EN MUROS INTERIORES CON PINTURA VENCEDOR SUPERMATE SIJ\ M2 

PINTURA EN MUROS EXTERIORES CON PINTURA VENCEDOR SIN EMPASTE M2 

CIELORRASO 

PINTURA EN CIELORRASO IMPERMEABILIZADO C/PINTURA ROCKY SIN EMPA: M2 

CARPINTERIA METALICA 

VENTANAS Y REJILLAS DE FIERRO 

TAPA DUCTO DE BASURA UNO 

ESCALERAS 

ESCALERA GATO EN LA AZOTEA Y CUARTO DE BOMBAS UNO 

BARANDAS 

BARANDAS METALICAS EN LA TERRAZA M 

PASAMANO EN ESCALERA 5 M 

CARPINTERIA DE VIDRIO Y ALUMINIO 

MAMPARAS DE ALUMINIO 

M-1 UNO 

M-3 UNO 

VENTANAS 

V-3 UNO 

V-4' UNO 

V-5 UND 

V-6' UNO 

V-12 UNO 

V- 13 UNO 

CARPINTERIA DE MADERA 

PUERTAS Contraplacadas c/ruteado, 
pintadas al duco satinado; con bisagras capuchinas aluminizadas mate 

P2 (0.80 m X 2.10 m )  UNO 

P3 (0.70m X2.10m) UNO 

P7 (1.00m X2.1 0m) UNO 

PUERTAS Contraplacadas enchapada en madera cedro e/franjas horizontales 

P1 (0.90m X2.10m) UNO 

PUERTAS en areas comunes 

P-11 (0.90m X2.10m) UNO 

MUEBLES 
VESTIDORES EN DORMITORIO UND 

CLOSET 1- 1 .45ml UNO 

CLOSET 2 - 2.18ml UNO 

CLOSET 7 • 1.6 mi UNO 

REPISAS UNO 

MUEBLE PARTE BAJA EN COCINA UNO 

MUEBLE PARTE Al TA EN COCINA UNO 

CERRAJERIA 
CERRADURAS 
CERRADURA Embutir con manija / tirador en acero inox. marca euroinox s!031 - us3 UNO 

Cerradura Seguridad Llave/Cruceta Acero lnox. UND 
grado 3/200,000 ciclos de vida marca geo 119bk-us32d 
Cerradura Manija Newport oficina llave exterior/boten interior UNO 
acabado cromo mate gardo 3/200,000 ciclos de vida 

Metrado 

56,253.23 

51,077.40 

232.50 

9,865.41 

18,774.75 

45.00 

11.00 

1,356.30 

250.00 

144.00 
144.00 

45.00 

576.00 

540.00 
540.00 
36.00 

450.00 

171.00 
774.00 

315.00 

2.00 

405.00 

180.00 
45.00 
90.00 
45.00 

360.00 
180.00 
180.00 

180.00 

180.00 

227.00 

Precio 

6.00 meses 

DISTRITO: SURCO 

Parcial 

7.49 421,111.64 

7.49 382,365.42 

6.98 1,623.43 

6.98 68,885.23 

4.49 84,364.34 

260.11 11,704.95

382.38 4,206.13 

272.92 370,155.97 
59.85 14,962.50 

1,335.68 192,338.06 
4,894.88 704,862.00 

715.12 32,180.49 

76.67 44,164.51 
337.17 182,073.96 

92.37 49,878.99 

728.46 26,224.56 

119.49 53,770.95 

229.43 39,231 .68 
219.45 169,854.30 

239.40 75,411.00 

588.53 1,177.05 

269.33 109,076.63 

418.95 75,411.00 

983.54 44,259.08 

1,478.69 133,082.46 

1,085.28 48,837.60 

330.75 119,070.00 
418.95 75,411.00 

379.05 68,229.00 

149.63 26,932.50 

27.85 5,013.72 

43.27 9,822.86 

Total 

873,985.72 

84,364.34 

11,704.95 

4,206.13 

385,118.47 

897,200.06 

388,293.46 

284,496.98 

1,177.05 

109,076.63 

564,300.14 



PARTIDAS DE ARQUITECTURA 

PROYECTO : "LAS CLIVIAS DE SURCO" 

FECHA : Sep-08 

PROPIETARIO: INVERSIONES TINOCO 

ltem 

11.01.04 

11.01.05 

11.01.06 

11.02.00 
11.02.01 
11.02.02 

12.00.00 
12.01.00 
12.01.01 
12.01.02 
12.01.03 
12.01.04 
12.01.05 
12.01.06 
12.01.07 
12.01.08 

12.02.00 
12.02.01 

12.03.00 
12.03 01 
12.03.01.1 
12.03.01 .2 

12 03.02 
12.03.02.1 
12.03.02.2 

12.03.03 
12.03.03.1 
12.03.03.2 
12.03.03.3 

12.03.04 
12.03.04.1 
12.03.04.2 
12.03.04.3 
12.03.04.4 
12.03.04.5 

13.00.00 
13.01.00 
13.01.01 

13.02.00 
13.02.01 
13.02.02 

13.03.00 
13.03.01 

' 

Descripción 

Cerradura penlla llave /boton dormitorio acero grado 3/200,000 
ciclos de vida marca geo fabricado por black and decker. 
Cerradura perilla llave /ciego puerta calle acero grado 3/200,000 
ciclos de vida marca geo fabricado por black and deck 
Cierrapuerta Multisize 1-6 autoajustable norma u.l. acab. aluminio 
p/peso 60kls a 150 kls marca Design Harware. 416 al 

BISAGRAS 
BISAGRA CAPUCHINA 3 1/2" X 3 1/2"- MODELO 333 - ACABADO ACERO INOXIDA 
TIRADOR DE ACERO INOXIDABLE 16 mm X 24 mm DE LARGO 

APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 
APARATOS SANITARIOS 
INODORO TOP PIECE 
INODORO RAPID JET BLANCO 
LAVATORIO EN BAÑO PRINCIPAL 
LAVATORIO DE SOBREPONER DIVANI 
LAVATORIO FONTANA 
LAVADERO DE ACERO INOX. MARCA RECORD C/ESCURRIDERO Y PORTAGRII 
LAVADERO TREBOL AMAZONAS, COLOR BLANCO (BAR) 
COLOCACION DE APARA TOS SANITARIOS 

TABLEROS 
TABLERO DE MARMOL TRA VERTINO-BOTTICHINO NACIONAL DE 1.00X0.55M A 

GRIFERIAS 
Cocinas, Kitchenettas y Lavandería 
Grifería Monocomando para Lavadero de Cocinas y Kitchenetta. 
Llave de bola para Lavandería 

SH principales, SH secundarios 
Mezcladora monocomando para lavatorio Vainsa cromo satinado de 4" 
Mezcladora monocomando de ducha-tina Vainsa cromo satinado de sobreponercon F 

SH servicio 
Llave de lavatorio agua fria omega modelo bavaro 
Mezcladora de ducha omega modelo bavaro 
Colocacion de Griferías 

ACCESORIOS DE BAÑO 
PAPELERA 
JABONERA 
ARGOLLAS 
GANCHOS 
COLOCACION DE ACCESORIOS 

VARIOS 
VEREDAS 
VEREDA EXTERIOR 

MEMBRANA ASFALTICA 
MEMBRANA ASFAL TICA UNA CAPA 
MEMBRANA ASFAL TICA DOS CAPAS 

SEÑALETICA 
SEÑALIZACIONES 

COSTO DIRECTO: 

Unidad Metrado 

UNO 720.00 

UNO 180.00 

UNO 180.00 

UNO 1,667.00 
UNO 180.00 

UNO 360.00 
UNO 191.00 
UNO 180.00 
UNO 180.00 
UNO 180.00 
UNO 216.00 
UNO 180.00 
UNO 1,487.00 

UNO 180.00 

UNO 216.00 
UNO 180.00 

UNO 360.00 
UNO 360.00 

UNO 252.00 
UNO 576.00 
UNO 612.00 

UNO 540.00 
UNO 540.00 
UNO 540.00 
UNO 540.00 
UNO 540.00 

M2 455.40 

M2 2,160.00 
M2 1,263.75 

GLB 1.00 

Precio 

23.94 

27.93 

335.16 

4.49 
19.95 

141.99 
146.77 
86.25 

138.72 
28.21 

152.39 
172.75 
19.48 

332.67 

103.24 
12.58 

116.66 
232.07 

21.47 
68.04 
14.61

23.82 
27.23 
26.09 
14.88 
7.30 

68.11 

30.75 
75.67 

3,160.08 

6.00 meses 

DISTRITO: SURCO 

Parcial 

17,236.80 

5,027.40 

60,328.80 

7,490.66 
3,591.00 

51,115.68 
28,032.50 
15,524.28 
24,968.88 
5,076.90 

32,915.81 
31,095.72 
28,962.75 

59,880.78 

22,299.62 
2,264.76 

41,996.88 
83,546.64 

5,411.45 
39,191.04 
8,940.08 

12,864.42 
14,701.50 
14,089.14 
8,033.58 
3,944.15 

31,019.10 

66,412.44 
95,625.44 

3,160.08 

Total 

124,362.08 

11,081.66 

217,692.51 

59,880.78 

24,564.38 

125,543.52 

53,542.57 

53,632.79 

31,019.10 

162,037.88 

3,160.08 

SI. 8,747,567 



PARTIDAS DE INSTALACIONES ELECTRICAS 

PROYECTO : "LAS CUVIAS DE SURCO" PLAZO: 6.00 

FECHA : Sep-08 

PROPIETARI< INVERSIONES TINOCO PROVINCIA: LIMA DISTRITO: SURCO 

ltem Descripción Und. Matrado Precio Parcial Total 

1.00 INSTALACIONES ELECTRICAS INTERIORES 
01.01 SALIDAS 

01.01.01 Salida para artefacto en techo Pto. 3,591.00 20.87 74,947.76 
01.01.02 Salida en techo (encendido 6pm. a 6am.) Pto. 90.00 20.87 1,878.39 
01.01.03 Salida para luminaria tipo poste Pto. 22.00 70.84 1,558.46 
01.01.04 Salida para braquete Pto. 531.00 23.48 12,468.41 
01.01.05 Interruptor simple Pto. 2,637.00 29.55 77,915.44 
01.01.06 Interruptor doble Pto. 216.00 37.28 8,052.05 
01.01.07 Interruptor de conmutación simple Pto. 1,314.00 33.24 43,673.42 
01.01.08 Tomacorriente bipolar simple con toma a tierra Pto. 3,996.00 42.35 169,210.62 
01.01 .09 Salida para cocina eléctrica Pto. 180.00 57.26 10,306.44 
01.01.10 Salida para calentador Pto. 180.00 68.72 12,370.32 
01.01. 11 Salida para lavadora y secadora Pto. 180.00 89.76 16,156.26 
01.01.12 Salida para chapa eléctrica Pto. 9.00 23.07 207.60 
01.01.13 Salida para pulsador de chapa eléctrica Pto. 180.00 25.52 4,592.70 
01.01.14 Salida para extractor Pto. 9.00 19.49 175.45 433,513.32 

01.02 INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS 
01.02.01 Interruptor termomagnético de 2x15 A Und. 216,00 52.65 11,372.40 
01.02.02 Interruptor termomagnético de 2x20 A (para la lavadora-secad, Und. 45,00 61.65 2,774.25 
01.02.03 Interruptor termomagnético de 3x30 A (para cocina) Und. 45.00 65.25 2,936.25 17,082.90 

01.03 TABLEROS ELECTRICOS 
01.03.01 Tablero T.S.G. Edificios By C Und. 19.00 3,253.50 61,816.50 

01.03.02 Tablero TD1-1, TD2-1, ... , TD2-15 Edificio A Und. 180.00 1,620.00 291,600.00 

01.03.03 Tablero TBA Edificios By C Und. 1.00 954.00 954.00 

01.03.04 Tablero TBA Edificio A Und. 1.00 999.00 999.00 

01.03.05 Tablero TBCI Und. 1.00 2,835.00 2,835.00 358,204.50 

01.04 ALIMENTADORES ELECTRICOS 
01.04.01 3-1x300mm2NYY MI. 754.00 173.42 130,762.15 

01.04.02 3-1x16mm2THW+1x10mm2TW MI. 203.40 23.29 4,737.59 

01.04.03 3-1x6 mm.2 TW. + 1x4 mm.2 TW MI. 461.25 9.90 4,566.38 

01.04.04 2-1 x 2.5 mm.2 TW. + 1 x 2.5 mm.2 TW MI. 11,262.43 6.94 78,150.03 

01.04.05 2-1 x 4 mm.2 TW. + 1 x 2.5 mm.2 TW. MI. 434.70 10.41 4,524.57 

01.04.06 2-1x2.5mm2TW MI. 32,603.58 2.78 90,670.56 313,411.28 

01.05 SALIDA DE FUERZA ESPECIALES 
01.05.01 Salida de fuerza para bomba contra incendios f40HP) Pto. 2.00 1,143.39 2,286.77 

01.05.02 Salida de fuerza para bombas Jockey (1HP) Pto. 2.00 77.10 154.21 

01.05.03 Salida de fuerza para bombas de agua (5HP) Pto. 6.00 61.37 368.23 

01.05.05 Salida de fuerza de alarma contra incendio Pto. 1.00 579.28 579.28 

01.05.06 Salida para control de cisterna Pto. 2.00 23.57 47.14 

01.05.1 O Salida de fuerza para intercomunicadores A Pto. 2.00 98.99 197.98 

01.05.12 Salida de fuerza para motor de ascensor A Pto. 9.00 255.21 2,296.92 

01.05.14 Salida de fuerza para ventilación mecánica (1HP 30 centrifugo) Pto. 9.00 203.68 1,833.11 

01.05.15 Salida de fuerza de extractores (1 HP) Pto. 9.00 112.93 1,016.39 8,780.03 

01.06 CAJAS DE PASE 
01.06.01 Caja de pase octogonal Und. 3,681.00 11.02 40,549.90 

01.06.02 Caja de pase de 200x200x200mm. Und. 18.00 43.65 785.70 

01.06.03 Caja de pase de 300x300x200mm Und. 18.00 56.88 1,023.84 

01.06.04 Caja de pase de 400x400x200mm Und. 18.00 67.50 1,215.00 

01.06.05 Caja de pase de 500x500x200mm Und. 9.00 76.50 688.50 

01.06.06 Caja de pase de 550x550x200mm Und. 9.00 76.50 688.50 44,951.44 

01.07 TUBERIAS 
01.07.01 Tuberia PVC SAP 20mm0 MI. 461.25 3.89 t,793.34 

01.07.02 Tuberia PVC LIVIANO 25mm0 MI. 74.52 4.36 324.61 

01.07.03 Tuberia PVC Liviano 15mm0 MI. 28,409.05 4.13 117,357.80 
t19,475.75 

01.08 INSTALACION DE LUMINARIAS (SUMINSTRO E INSTALACION) 
01.08.05 Artefacto tipo BE 120 AF - LAMP.FLUOR.R.18W/21CW OSR LL Und. 531.00 51.46 27,326.32 

01.08.09 Artefacto tipo FAROLA ESFÉRICA E-35 Und. 22.00 369.14 8, 120,97 35,447.29 

01.09 PRUEBA ELÉCTRICA Y CONEXION A BANCO DE MEDIDORES 
01.09.01 Prueba eléctrica de aislamiento Glb. 9.00 8,055.00 72,495.00 

01.09.02 Conexión a banco de medidores Glb. 9.00 6,030.00 54,270.00 126,765.00 

2.00 SISTEMA PARA TELÉFONOS 
02.01 SALIDAS (SOLO TUBERIA Y CAJA) 

23.63 4,252.50 
02.01.01 Salida para teléfono externo (sólo tubería y caja) Pto. 180.00 

02.01.02 Salida para teléfono interno (sólo tuberla y caja) Pto. 360.00 23.99 8,634.60 



PARTIDAS DE INSTALACIONES ELECTRICAS 

PROYECTO : "LAS CLMAS DE SURCO" PLAZO: 6.00 

FECHA: Sep-08 

PROPIETARJI INVERSIONES TINOCO PROVINCIA: LIMA DISTRITO: SURCO 

ltem 1 Descripción Und. Metrado Precio Parcial Total 

02.01.03 Salida para central de intercomunicador (sólo tubería y caja) Pto. 180.00 83.37 15,006.06 

02.01.05 Salida para pulsador (sólo tubería y caja) Pto. 45.00 33.39 1,502.55 29,395.71 

02.02 CAJA DE PASE 

02.02.01 Caja de pase de 650x350x150mm Und. 90.00 152.88 13,759.47 

02.02.02 Caja de pase de 1100x750x150mm Und. 9.00 199.44 1,794.92 
15,554.39 

02.03 TIJBERIAS 
02.03.01 TUBERIA PVC·l 15MM0 MI. 619.20 6.16 3,811.80 

3,811.80 

02.04 TRABAJOS PRELIMINARES 
02.04.01 Trazo y replanteo MI. 284.00 1.15 327.17 

02.04.02 Excavacion de zanja de 0.65x0.60m MI. 284.00 5.70 1,617.95 

02.04.03 Solado de concreto de h•0.05 MI. 284.00 9.59 2,724.70 

02.04.04 Tierra cernida compactada MI. 284.00 11.07 3,143.88 

02.04.05 Relleno y compactacion de zanja normal 0.45x0.60m MI. 284.00 10.04 2,849.94 

02.04.06 Eliminacion de desmonte M3 143.99 17.01 2,449.24 13,112.88 

3.00 TELEVISIÓN POR CABLE TV 
03.01 SALIDAS (sólo tubería y caja) 

03.01.01 Salida para televisión por cable (sólo tubería y caja) Pto. 360.00 24.51 8,822.52 8,822.52 

03.02 CAJA DE PASE DE PGº 

03.02.01 Caja de pase de 650x350x150mm Und. 100.00 152.88 15,288.30 15,288.30 

03.03 TIJBERIAS 
TUBERIA PVC-L 15MM0 MI. 896.67 5.85 5,245.52 5,245.52 

4.00 SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIO 
04.01 SALIDAS (SÓLO TUBERIA Y CAJA) 

02.01.01 Salida para Artefacto de emergencia a batería Pto. 45.00 31.53 1,418.72 

02.01.02 Salida para detector de temperatura (sólo tubería y caja) Pto. 180.00 19.85 3,573.72 

02.01.03 Salida para detector de humo (sólo tuberla y caja) Pto. 90.00 19.85 1.786.86 

02.01.04 Salida para zumbador gong (sólo tubería y caja) Pto. 45.00 19.13 861.03 

02.01.08 Salida para pulsadot (sólo tubería y caja ) Pto. 45.00 31.91 1,436.13 9,076.46 

04.02 CAJA DE PASE 
04.02.01 Caja de pase octogonal Und. 45.00 11.02 495.72 495.72 

04.04 ARTEFACTO DE EMERGENCIA 
04.04.01 Artefacto de Emergencia con 02 lamparas incandescentes, con Pto. 90.00 162.00 14,580.00 14,580.00 

5.00 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 
05.01 TRABAJOS PRELIMINARES 

05.01.01 Trazo y replanteo MI. 108.00 1.15 124.42 

05.01.02 Excavacion de zanja de 0.50x0. 70m MI. 108.00 5.70 615.28 

05.01.03 Relleno y compactacion de Zanja con Tierra Tratada con THOR MI. 108.00 10.04 1,083.78 

05.01.04 Eliminacion de desmonte M3 94.50 17.01 1,607.45 3,430.93 

05.02 POZO DE TIERRA 
05.02.01 Pozo de tierra a R<25ohm Und 36.00 846.00 30,456.00 

05.02.02 Cable a tierra 1-1x35mm2 TW MI. 60.12 12.45 748.31 

05.02.03 Tubería de 25mm0 PVC-P MI. 36.00 4.37 157.14 

05.02.04 Bornera equipotencial Und. 36.00 218.21 7,855.38 

05.02.05 Punto de inspección de pozos de tierra Und. 36.00 115.43 4,155.30 43 372.13 

6.00 BUZONES ELÉCTRICOS 
06.01 TRABAJOS PRELIMINARES 

06.01.01 Trazo y replanteo MI. 364.47 1.15 419.87 

06.01.02 Excavacion de zanja de 0.65x0.60m MI. 364.47 5.70 2,076.37 

06.01 .03 Solado de concreto de h•0.05 MI. 364.47 9.59 3,496.69 

06.01.04 Tierra cernida compactada MI. 364.47 11.07 4,034.65 

06.01.05 Relleno y compactacion de zanja normal 0.45x0.60m MI. 364.47 10.04 3,657.42 

06.01.06 Eliminacion de desmonte M3 148.06 17.01 2,518.48 16,203.48 

06.02 BUZON ELÉCTRICO 
06.02.02 Buzan eléctrico de 1.00x1.00x1.40m Und. 22.00 1,728.00 38,016.00 38,016.00 

06.01 BUZON OE COMUNICACIONES 
06.01.02 Buzan eléctrico de 1.00x1.00x1.40m Und. 10.00 1,728.00 17,280.00 17,280.00 

COSTO DIRECTO: 
SI. 1,691,317.35 



PARTIDAS DE INSTALACIONES SANITARIAS 

PROYECTO : "LAS CLMAS DE SURCO" 

FECHA : Sep-08 

PROPIETARIO INVERSIONES TINOCO 

ltem 

REDES DE AGUA 

Descripción 

1.00 INGRESO DE AGUA A LA CISTERNA A.C.D. 
01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 

01.01.01 Trazo, niveles y replanteo 
01.01 .02 Excavación de zanja 
01.01 .03 Cama de Arena para Apoyo de Tuberías 
01.01 .04 Relleno y compactación de zanja 0.60 x 1.00 m 
01.01 .05 Eliminación de desmonte 

01.01 REDES DE DISTRIBUCION 
01.01.02 Tubería de PVC C-10 de 3/4" C/R ENTERRADA 

Tubería de PVC C-10 de 6" C/R ENTERRADA 
Tubería de PVC C-10 de 4" C/R ENTERRADA 
Tubería de PVC C-10 de 2 1/2" C/R ENTERRADA 

01.01 .06 Válvula flotadora de 1" 
Válvula Check de Bronce 3" 
Válvula de Paso 4" 
Válvula Check de Bronce 4" 

01.01 .09 Brida rompeagua 
01.01 .11 Prueba hidraulica del sistema 

03 REDES INTERIORES DE AGUA FRIA 
03.01 TUBERIAS PVC C-10 EMPOTRADA 

03.01 .01 Tubería PVC C-10 C/R de 1/2" 
03.01.02 Tubería PVC C-10 C/R de 3/4" 

Tubería PVC C-10 C/R de 4" 
Tu be ria PVC C-1 O C/R de 2" 
Tubería PVC C-10 C/R de 3" 

03.01 .03 Tubería PVC C-10 C/R de 1" 
03.01.04 Tubería PVC C-10 C/R de 1.1/2" 

03.02 MONTANTES DE AGUA ADOSADA 
03.02.03 Tubería PVC C-10 de 2" 
03.02.04 Tubería PVC C-10 de 2.1/2" 
03.02.05 Tubería PVC C-10 de 3" 

03.03 SALIDAS DE AGUA FRIA 
03.03.01 Salida de agua fria de 1/2' (G.R) 
03.03.02 Salida de agua fria de 1/2" INODORO 
03.03.03 Salida de agua fria de 1/2" DUCHA 
03.03.05 Salida de agua fria de 1/2' LAVADORA 
03.03.06 Salida de agua fria de 1/2" LAVATORIO 
03.03.07 Salida de agua fria de 1/2" LAVADERO DE COCINA 
03.03.1 O Salida de agua fria de 1/2' CALENTADOR 

03.04 VALVULAS 
03.04.01 Valvulas esfericas de 1/2" 
03.04.02 Valvulas esfericas de 1/2' GRIFO DE RIEGO 
03.04.03 Valvulas esfericas de 3/4' 

VALVULA DE PASO DE 1" 
03.04.04 Valvulas esfericas de 1/2" CALENTADOR 

03.05 VARIOS 
03.05.01 Grifos de riego de 1/2" 
03.05.02 Medidor de agua de 3/4" 
03.05.04 Batería para 04 medidores de agua 
03.05.08 Limpieza y desinfección de cisterna de 35 m3 

03.06 PRUEBAS HIDRAULICAS 
03.06.01 Prueba hidraulica y desinfeccion 

04 REDES GENERALES DE AGUA CALIENTE 
04.01 TUBERIAS CPVC EMPOTRADA 

04.01 .01 Tubería CPVC de 1/2" 
Tubería CPVC de 3/4" 

0ROV1NCIA: 

Und. 

glb 
mi 
mi 
mi 
m3 

mi 
mi 
mi 
mi 
und 
und 
und 
und 
und 
glb 

mi 
mi 
mi 
mi 
mi 
mi 
mi 

mi 
mi 
mi 

und 
und 
und 
und 
und 
und 
und 

und 
und 
und 
und 
und 

und 
und 
glb 
glb 

glb 

mi 
mi 

LIMA 

Metrado 

9.00 
465.00 
465.00 
465.00 
232.50 

5.80 
4.35 

30.95 
4.49 
2.00 
1.00 
7.00 
4.00 

15.00 
1.00 

6.774.03 
1,271.20 

144.63 
56.70 

138.92 
2,752.97 

86.56 

35.78 
35.78 
35.78 

36.00 
612.00 
576.00 
180.00 
612.00 
216.00 
180.00 

1,656.00 
6.00 

504.00 
630.00 
180.00 

6.00 
180.00 
45.00 
7.30 

1.00 

7,740.61 
304.76 

Precio 

35.00 
11.25 
9.35 

13.95 
19.50 

5.83 
46.64 
31.09 
19.43 
82.54 

187.50 
247.62 
250.00 
88.00 

330.00 

4.55 
5.83 

50.04 
26.75 
45.49 
8.02 

12.52 

26.75 
35.83 
45.49 

26.41 
26.41 
33.45 
26.41 
26.41 
26.41 
30.51 

48.14 
48.14 
63.16 
84.21 
48.14 

44.70 
151.40 
125.00 
350.00 

11,650.00 

8.15 
12.23 

PLAZO: 

DISTRITO: 

Parcial 

31.50 
10.13 
8.42 

12.56 
17.55 

5.25 
41.98 
27.98 
17.49 
74.29 

168.75 
222.86 
225.00 
79.20 

297.00 

4.10 
5.25 

45.04 
24.08 
40.94 
7.22 

11.27 

24.08 
32.25 
40.94 

23.77 
23.77 
30.11 
23.77 
23.77 
23.77 
27.46 

43.33 
43.33 
56.84 
75.79 
43.33 

40.23 
136.26 
112.50 
315.00 

10,485.00 

7.34 
11.00 

6.00 

SURCO 

Total 

284 
4 708 
3.913 
5,838 
4,080 

30 
182 
866 
79 
149 
169 

1,560 
900 

1,188 
297 

27,740 
6,670 
6,513 
1,365 
5,687 
19,871 

975 

861 
1.154 
1.465 

856 
14,547 
17,340 
4,278 
14,547 
5,134 
4,943 

71,748 
260 

28,649 
47.749 
7,799 

241 
24,527 
5,063 
2.300 

10,485 

56,777 
3.353 



PARTIDAS DE INSTALACIONES SANITARIAS 

PROYECTO: "LAS CLMAS DE SURCO" PLAZO: 6.00 
FECHA: Sep-08 
PROPIETARIO INVERSIONES TINOCO 'ROVINCIA: LIMA DISTRITO: SURCO 

ltem Descripci6n Und. Metrado Precio Parcial Total 

04.02 SALIDAS DE AGUA CALIENTE 
04.02.01 Salida de agua caliente de 1/2" DUCHA und 549.00 38.75 34.88 19,146 

04.02.04 Salida de agua caliente de 1/2" LAVADORA und 180.00 34.25 30.83 5,549 

04.02.05 Salida de agua caliente de 1/2" LAVADERO DE COCINA und 216.00 34.25 30.83 6,658 

04.02.06 Salida de agua caliente de 1/2" LAVATORIO und 558.00 34.25 30.83 17,200 

04.02.07 Salida de agua caliente de 1/2" CALENTADOR und 180.00 34.25 30.83 5,549 

04.03 VALVULAS ESFERICAS 
04.03.01 Valvulas esfericas de 1/2" und 36.00 48.14 43.33 1,560 

Valvulas esfericas de 3/4" und 54.00 72.21 64.99 3,509 

04.03.02 Valvulas esfericas de 1/2" CALENTADOR und 180.00 48.14 43.33 7,799 

04.04 VARIOS 
04.04.02 Calentador eléctrico de agua de 50 lts. und 180.00 700.00 630.00 113,400 

04.04.03 Prueba hidraulica del sistema glb 1.00 5,790.00 5,211.00 5,211 

REDES DE DESAGUE 
7.00 REDES GENERALES DE DESAGUE 
07.01 TRABAJOS PRELIMINARES 

07.01.01 Trazo, niveles y replanteo glb 2.00 810.00 729.00 1.458 

07.01.02 Excavación de zanja mi 505.80 11.25 10.13 5,121 

07.01 .03 Cama de Arena para Apoyo de Tuberías mi 505.80 9.35 8.42 4,256 

07.01 .04 Relleno y compactación de zanja 0.60 x 1.00 m mi 505.80 13.95 12.56 6,350 

07.01 .05 Eliminación de desmonte m3 252.90 19.50 17.55 4,438 

07.02 REDES DE DISTRIBUCIÓN 
07.02.01 Tubería PVC SAL de 6" ENTERRADA mi 210.96 38.72 34.85 7,352 

07.02.02 Tubería PVC SAL de 4" ENTERRADA mi 1,690.83 16.49 14.84 25,094 

07.02.04 Tubería PVC SAL de 2" ENTERRADA mi 23,079.87 8.11 7.30 168,460 

07.04 MONTANTES DE DESAGUE ADOSADA 
07.04.01 Tubería PVC SAL de 4" DESAGUE mi 540.00 24.65 22.19 11,980 

T uberia PVC SAL de 2" DESAGUE mi 216.00 20.85 18.77 4,053 

Tubería PVC SAL de 2 1/2" VENTILACION ADOSADA mi 828.00 17.25 15.52 12,853 

07.04.06 Tubería PVC SAL de 2" VENTILACION ADOSADA mi 648.00 15.68 14.11 9.145 

07.05 SALIDAS DE DESAGUE 
07.05.01 Salida de desague de 2" DUCHA pto 549.00 31.52 28.37 15,574 

07.05.03 Salida de desague de 2" LAVADORA pto 180.00 28.71 25.84 4,651 

07.05.05 Salida de desague de 2" LAVADERO DE ROPA pto 180.00 28.71 25.84 4,651 

07.05.06 Salida de desague de 2" LAVADERO DE COCINA pto 216.00 28.71 25.84 5,581 

07.05.07 Salida de desague de 2" LAVATORIO pto 612.00 28.71 25.84 15,813 

07.05.08 Salida de desague de 4" pto 1,152.00 46.54 41.89 48,253 

07.05.09 Salida de desague de 2" para ventilación pto 1,692.00 26.45 23.81 40,278 

07.06 APARATOS SANITARIOS 
07.06.01 Instalación de Inodoro und 612.00 35.00 31.50 19,278 

07.06.02 Instalación de Lavatorio und 612.00 35.37 31.83 19,482 

07.06.04 Instalación de Ducha und 549.00 29.31 26.38 14,482 

07.06.06 Instalación de lavadero de ropa und 180.00 35.37 31.83 5,730 

07.06.07 Instalación de lavadero de cocina und 216.00 45.00 40.50 8,748 

07.07 VARIOS 
07.07.01 Sumidero roscado de 2" bronce und 1,188.00 25.40 22.86 27,158 

07.07.02 Sumidero roscado de 2" bronce para ducha und 702.00 25.40 22.86 16,048 

07.07.05 Registro roscado de bronce de 2" und 1,152.00 26.75 24.08 27,734 

07.07.07 Registro roscado de bronce de 4" und 36.00 41.81 37.63 1,355 

07.07.12 Sombrero de ventilacion de 2" und 216.00 12.32 11.09 2,395 

07.07.15 Pases en losa de SCH-40 de 02" und 720.00 30.57 27.51 19,809 

07.07.23 Prueba hidráulica del sistema glb 1.00 12,400.00 11,160.00 11,160 

CUARTO DE BOMBAS DE A.C.D 

8.00 SISTEMA DE BOMBEO PARA AGUA TORRE "A" 
08.01 LINEA DE BOMBA DE AGUA PARA CONSUMO DOMESTICO 

08.01 .01 Linea de Succión de 03" glb 2.00 2,850.00 2,565.00 5,130 

08.01 .02 Linea de Impulsión de 03" glb 2.00 2,500.00 2,250.00 4,500 

08.01 .03 Linea de Rebose de 04" glb 2.00 550 00 495.00 990 



PARTIDAS DE INSTALACIONES SANITARIAS 

PROYECTO: "LAS CLMAS DE SURCO" 

FECHA : Sep-08 

PROPIETARIO INVERSIONES TINOCO 

ltem 

08.02 EQUIPAMIENTO 

Descrlpci6n 

08.02.01 Suministro e instalación de 03 Electrobombas Horizontales con 
Q=4.5 LPS; ADT=55 M., POT = 5 HP 

08.03 TRABAJOS ELÉCTRICOS 
08.03.01 Sistema de Fuerza de la Bomba para agua 
08.03.02 Sistema sensor de Presión 

COSTO DIRECTO: 

0ROVINCIA: LIMA 

Und. Metrado Precio 

glb 2.00 20,000.00 

glb 6.00 175.00 
glb 6.00 310.00 

PLAZO: 6.00 

DISTRITO: SURCO 

Parcial Total 

18,000.00 
36,000 

157.50 945 
279.00 1,674 

S/. 1,220,700 



PARTIDAS DE AGUA CONTRA INCENDIOS 

,1 PROYECTO : "LAS CLIVIAS DE SURCO" 

FECHA : Sep-08 

1 PROPIETARIO: INVERSIONES TINOCO 

.. 

ltem Descripción 

REDES DE CONTRA INCENDIO 

1.00 REDES GENERALES DE AGUA CONTRA INCENDIO 

01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
01.01 .01 Trazo, niveles y replanteo 

01.01 .02 Excavación de zanja 

01.01 .03 Cama de Arena para Apoyo de Tuberías 

01.01 .04 Relleno y compactación de zanja 0.60 x 1.00 m 

01.01.05 Eliminación de desmonte 

01.02 TUBERIA DE ACERO SCH-40 ENTERRADA 

01.02.01 Tubería de Acero SCH-40 de 4" 

01.04 MONTANTE DE CONTRA INCENDIO ADOSADA 

01.04.01 Tubería de Acero SCH-40 de 4" 

01.05 VALVULAS 

01.05.01 Valvula Angular de 2. 1 / 2 " 0 
01.05.Q2 Valvula Siamesa Tipo Poste de 4" x 2.1/2" x 2.1/2" de Bronce 

01.05.03 Válvula Check de 4" listado 
01.05.04 Válvula de purga de 2" (incluye manómetro) 

01.06 GABINETES DE AGUA CONTRA INCENDIO 

01.06.01 Gabinete de ACI de 1.1/2" 
01.06.02 Gabinete para alojar válvula angular de 2 1/2" 

01.06.03 Cajuela para alojar válvula check 

01.07 SALIDAS DE AGUA CONTRA INCENDIO 

01.07.01 Salida de AC.I. DE 1.1/2" 

01.07.02 Salida de A.C.I. DE 2.1/2" 

01.08 PRUEBA HIDRAULICA 

01.08.01 Prueba Hidraúlica del sistema 

01.09 VARIOS 
01.09.02 Soporte antisismico de 02 vías de 1.1/2" 
01.09.04 Soporte antísísmico de 02 vias de 2.1/2" 
01.09.20 Extintor POS de 06 kg (no incluye gabinete a adosar) 

01.09.21 Prueba Hidraúlica del sistema 

CUARTO DE BOMBAS DE A.C.I 

2.00 SISTEMA DE BOMBEO PARA A.C.I 

02.01 BOMBA PRINCIPAL 

02.01 .01 Linea de Succión de Bomba Principal 06" 

02.01 .02 Linea de Impulsión de Bomba Principal 06" 

02.01 .03 Linea de Prueba de Bomba Principal 3" 

02.01 .04 Linea de Rebose de 4" 

02.02 BOMBA JOCKEY 

02.02.01 Linea de Succión de Bomba Jockey 01" 

02.02.02 Linea de Impulsión de Bomba Jockey 01" 

02.03 EQUIPAMIENTO 

PROVINCIA: LIMA 

Und. Metrado Precio 

glb 1.00 31.50 

mi 284.80 10.13 

mi 284.80 8.42 

mi 284.80 12.56 

m3 142.40 17.55 

mi 284.80 113.12 

mi 143.10 147.78 

und 90.00 387.81 

und 2.00 945.00 

und 9.00 979.20 

und 9.00 189.00 

und 45.00 1,305.00 

und 45.00 144.68 

und 45.00 207.90 

pto 20.00 43.89 

pto 25.00 60.62 

glb 1.00 5,085.00 

und 45.00 65.30 

und 45.00 69.85 

und 45.00 225.00 

glb 1.00 4,500.00 

glb 1.00 2,250.00 

glb 1.00 1,980.00 

glb 1.00 675.00 

glb 1.00 450.00 

glb 2.00 405.00 

glb 2.00 427.50 

PLAZO: 6.00 

DISTRITO: SURCO 

Parcial Total 

31.50 

2,883.60 

2,396.59 

3,575.66 

2,499.12 11,386 

32,216.86 32,217 

21,147.32 21,147 

34,902.90 

1,890 00 

8,812.80 

1,701.00 47,307 

58,725.00 
6,510.38 
9,355.50 74,591 

877.86 
1,515.38 2,393 

5,085.00 5,085 

2,938.28 
3,143.21 

10,125.00 
4,500.00 20,706 

2,250.00 
1,980.00 

675.00 
450.00 5,355 

810.00 
855.00 1,665 



PARTIDAS DE AGUA CONTRA INCENDIOS 

,1 PROYECTO : "LAS CLIVIAS DE SURCO" 

1 FECHA : Sep-08 

1 PROPIETARIO : INVERSIONES TINOCO 

ltem Descripción 

02.03.01 Suministro e instalación de 01 Electrobomba Principal Q=30 

LPS; ADT=90 M, POT = 50 HP Suministro e instalación de 01 

Electrobomba Jockey Q=0.8 LPS; ADT=95 M, POT = 7 HP 

02.04 SALIDA PARA BOMBA PRINCIPAL 

02.04.01 Sistema de Fuerza de la Bomba prinicpal 

02.05 SALIDA PARA BOMBA JOCKEY 

02.05.01 Sistema de Fuerza de la Bomba jockey 

COSTO DIRECTO: 

PROVINCIA: LIMA 

Und. Metrado Precio 

glb 2.00 52,200.00 

glb 1.00 148.50 

glb 1.00 121.50 

PLAZO: 6.00 

DISTRITO: SURCO 

Parcial Total 

104,400.00 104,400 

148.50 149 

121.50 122 

S/. 326,523 



PARTIDAS DETECCION DE INCENDIOS 

PROYECTO: "LAS CLMAS DE SURCO" PLAZO: 6.00 

FECHA: Sep-08 

PROPIETARIO: INVERSIONES TINOCO 'ROVINCIA: LIMA DISTRITO: SURCO 

ltem Descripción Und. Metrado Precio Parcial Total 

1.00 SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS 
1.01 PANEL DE ALARMA SIMPLEX 4008 UND 2.00 5,240.52 10,481.04 
1.02 FUENTE DE PODER BATERIAS Y ACCESORIOS UND 2.00 246.84 493.68 
1.03 MONITOR ZAM UND 2.00 170.91 341.82 11,316.54 

2.00 DISPOSITIVOS 
2.01 SIRENA CON LUZ ESTROBOSCOPICA UND 45.00 208.89 9,400.05 
2.02 ESTACION DE JALAR PULL STATION UND 45.00 83.55 3,759.75 
2 03 DETECTOR DE TEMPERATURA CONVENCIONAL UND 180.00 60.78 10,940.40 
2.04 DETECTOR DE HUMO CONVENCIONAL UND 90.00 132.90 11,961.00 
2.05 BASE PARA DETECTOR GBL 1.00 18.99 18.99 36,080.19 

3.00 MATERIALES 
3.01 TUERCAS DE INSTALACION DE DISPOSITIVOS UND 2,700.00 1.89 5,103.00 
3.02 CONTRA TUERCAS UND 2,700.00 0.39 1,053.00 
3.03 LATA DE HUMO UND 45.00 37.98 1,709.10 
3.04 CONSUMIBLES VARIOS UND 45.00 246.84 11,107.80 
3.05 CABLE FPL PARA SISTEMAS DE DETECCION DE INCENDIOS UND 45.00 455.70 20,506.50 39,479.40 

4.00 MANO DE OBRA 
4.01 INSTALACIÓN DE Y PROGRAMACIÓN DE DISPOSITIVOS UND 2.00 4,746.84 9,493.68 
4.02 INSTALACION Y PROGRAMACION DEL PANEL UND 2.00 1,329.12 2,658.24 12,151.92 

COSTO DIRECTO: SI. 99,028.05 



PARTIDAS DE ASCENSORES 

PROYECTO: "LAS CLIVIAS DE SURCO" 

FECHA : Sep-08 

PROPIETARIO: INVERSIONES TINOCO 

ltem 

ASCENSORES 

Descripción 

1.00 

1.01 

1.02 

Provision e lnstalacion de Ascensores 

Ascensores Edificios 

COSTO DIRECTO: 

0ROVINCIA: LIMA 

Und. Metrado 

Equipo 9.00 

PLAZO: 

DISTRITO: 

Precio Parcial 

100,440.00 903,960.00 

6.00 

SURCO 

Total 

903,960.00 

Si. 903,960.00 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
Facultad de lngenierla Civil 

ANEXO 2 

Resumen de Metrados 

Cuadro de Acabados Arquitectura 

Proyecto Inmobiliario de Viviendas Muttifamiliares "Las Clivias de Surco" - Presupuesto del Proyecto y 

Análisis de Rentabilidad 

Gotelli Villanueva, Luis lván 



Partida 
Nº 

01.01.00 

01.01.01 

01.01.02 

01.01.03 

01.01.04 

01.02.00 

01.02.01 

01.03.00 

01.03.01 

01.03.02 

01.03.03 

01.03.04 

01.03.05 

01.03.06 

01.04.00 

01.04.01 

01.04.02 

01.04.03 

01.04.04 

01.04.05 

01.05.00 

01.05.01 

01.05.02 

01.05.03 

01.05.04 

01.05.05 

01.05.06 

01.06.00 

01.06.01 

01.06.02 

01.06.03 

01.06.04 

01.06.05 

01.06.06 

01.06.07 

01.06.08 

01.07.00 

01.07.01 

01.07.02 

01.07.03 

01.07.04 

01.08.00 

01.08.01 

01.08.02 

01.09.00 

01.09.01 

01.09.02 

01.09.03 

01.09.04 

01.09.05 

01.10.00 

01.10.01 

01.10.02 

01.10.03 

01.10.04 

01.10.05 

01.10.06 

01.10.07 

01.10.08 

01.10.09 

01.10.10 

01.10.11 

01.10.12 

01.10.13 

HOJA DE METRADO ARQUITECTURA - PROYECTO "LAS CLIVIAS DE SURCO" 

Especificaciones Unidad 4EDIF. 

A, B,GyH 

REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 

Tarrajeo primario rayado m2 2,300.4 

Tarrajeo Exterior m2 4.476.4 

Tarrajeo Interior muros m2 21,799.1 

Derrames m2 868.3 

CIELOS RASOS 

Tarrajeo con mezcla CA m2 8,395.3 

PISOS Y PAVIMENTO 

Cemento pulido e/bruña m2 696.6 

Parquet m2 3,487.4 

Cerámica 30x30 m2 1,504.8 

Porcelanato m2 3,241.2 

Grass m2 46.7 

Asfalto m2 O.O

ZÓCALOS 

Cerámica 30x30 h=1,20m mi 1.328.0 

Zócalo Porcelanato mi 3.237.1 

Zócalo de Madera mi 3,853.1 

Cemento pulido H=0.45M mi 209.4 
-

Cemento redondeado m2 O.O 

REVESTIMIENTOS 

Cerámica 30x30 m2 158.4 

Cerámica m2 2,054.7 

Cemento Pulido imperrneab. m2 174.7 

Mesa de cocina m2 237.3 

Enchape Laja Arequipeña- Patio m2 99.6 

Tarrajeo Frotachado m2 o.e

CARPINTERÍA DE MADERA 

Puertas de cedro - 1.00 m - P1 und 140.0 

Puertas de MDF - 0.90 m - P2 und 180.0 

Puertas de MDF - 0.80 m - P3 und 76.0 

Puertas de MDF - 0.70 m - P4 und 344.0 

CLOSET m2 910.0 

Rejas fijas de fierro y madera mi O.O 

Rejas corredizas de fierro y madera mi O.O 

Puertas de madera Contraplacada m2 O.O 

CARPINTERÍA METÁLICA 

Vent. Aluminio Pesada m2 1.425.2 

Reja De Seguridad m2 146.2 

Mampara m2 281.6 

Baranda de balcón mi 602.8 

VIDRIOS 
Doble Transparente m2 249.8 

Vidrio Templado - Cocina m2 29.2 

PINTURA 

Pintura SATINADA m2 14,204.0 

Pintura Látex m2 7.872.8 

Látex lavable - Cielo Raso m2 7,993.2 
------ -- -·

Pintura TRAFFIC m2 O.O 
- - ---

Esmalte Sintetico m2 o.o 
- ----

APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 
- - -

Inodoro Top Piece und 160.0 

Inodoro Sifon Jet und 84.0 

Lavatorio Tipo "A" und 164.0 

Lavatorio Tipo "B" und 84.0· 

POZA DE COCINA und 80.0 

POZA BAR und 16.0 
---- ----

POZA DE LAVANDERIA und 80.0 

LLAVE TIPO COCINA und 80.0 

LLAVE TIPO LAVANDERIA und 80.0 

LLAVE BAÑO SERVICIO und 84.0 
--- ---

Llave Tipo "D" und 160.0' 
--- - - ---

Ducha Tipo "A" und 164.0 

DUCHA BAÑO SERVICIO und 84.0 

METRADOS 

5 EDIF. 

C,D,E,F e 1 

2,875.5 

5,356.7 

28.054.1 

1,138.9 

10.983.1 

870.8 

4.848.2 

1.881.0 

4,051.5 

58.4 

O.O 

1.660.0 

4,046.4 

4,970.9 

261.7 

o.o

198.0 

2,568.4 

218.4 

296.6 

124.6 

O.O 

175.0 

225.0 

95.0 

430.0 

1,137.5 
- --

O.O 

O.O 

O.O 

1,908.3 

182.8 

352.0 

753.5 

1,959.6 

182.8 

19.574.8 

9,841.1 

10,781.6 
- -

O.O 

O.O 
- -

-

200.0 

105.0 

AREAS 
COMUNES 

-- -

O.O 

32.4 

1,224.3 

O.O 

6.8 

1,965.2 

O.O 

74.0 

456.3 
--

1.586.9 

2,513.9 
- --

12.9 

O.O 

O.O 
-

o.o

121.7 

O.O 
---

o.o

O.O 

O.O 

3.5 

2.6 

o.o

o.o

O.O 

O.O 
---

O.O 
-

235.4 

74.6 
-

2.0 
-

- ---

O.O 
---

o.o
- - --- -

o.o
---

O.O 
-- --

----

3.4 

O.O 

22.0 

O.O 
--- -

o.o
-

125.7 
- --

232.5 

O.O 
- -

2.0 

TOTAL 

-

5,175.8 
----

9,865.4 

51.077.4 

2,007.2 

--

19.385.2 
--

-----

3.532.7 

8.335.6 
-- ---

3,459.8 

7,749.0 
- --

1.692.1 
-

2.513.9 
-

- --

3.000.9 
--

7.283.5 
-

8.824.0 
- -

471.1 

121.7 
-

--- -

-
356.4 

4,623 1 

393.1 
- -

533.9 
-------

227.7 

2.6 
- --

-

315.0 
-

405.0 
- ---

171.0 

774.0 
-

2,047.5 

235.4 

74.6 

2.0 
-

----

3.333.4 
--

329.0 
--

633.6 
----

1.356.3 
-- - -

- - -

2,212.8 
--- -

212.0 

---

33.800.7 
- - -

17,713.9 

18,774.8 

125.7 

232.5 

360.0 

191.0 
--- - _,_

205.0 o.o 369.0 
- ----

105.0 2.0 191.0 
- --

100,0 O.O 180.0 
-- ---

20.0 O.O 36.0 
-- -- -

100.0 O.O 18.0.0 
-- -

100.0 o.o 180.0 
-

100.0 O.O 180.0 
-

-

105.0 O.O 189.0 
-- --- -

200.0 O.O 360.0 
-

205.0 O.O 369.0 

105.0 2 0  191.0 



Partida 

Nº 

05.00.00 

05.01.00 

05.01.01 

05.01 .02 

05.01 .03 

05.02.00 

05.02.01 

05.02.02 

05.04.00 

05.05.00 

05.05.01 

05.05.02 

05.05.03 

05.05.04 

05.06.00 

05.06.01 

05.06.02 

05.06.03 

05.06.04 

05.07.00 

05.07.01 

05.07.02 

05.07.03 

05.07.04 

05.15.00 

05.15.01 

05.15.02 

05.15.03 

HOJA DE METRADO ESTRUCTURAS - PROYECTO "LAS CLIVIAS DE SURCO" 

Especificaciones Unidad 

CONCRETO ARMADO 

LOSAS DE CIMENTACION 

LOSA DE CIMENTACION, CONCRETO F'C=210 KG/CM2 M3 

LOSA DE CIMENTACION, ACERO fy=4200Kg/cm2 KG 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA DE CIMENTACION M2 

VIGAS DE CIMENTACION 

VIGAS DE CIMENTACION, CONCRETO F'C=210 KG/CM2 M3 

VIGA DE CIMENTACION, ACERO fy=4200Kg/cm2 KG 

PLACAS 

CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN PLACAS M3 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PLACAS M2 

PLACAS, ACERO fy=4200Kg/cm2 KG 

CURADO M2 

Tabiqueria P-10 Ladrillos La Casa 

PLACA P-10 10X50X24 EN TABIQUES M2 

PLACA P-10 10X50X24 EN ALFEIZARES M2 

LOSA ARMADA E=12CM 

CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN LOSA MACIZA M3 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA MACIZA E=15CM M2 

LOSA MACIZA, ACERO fy=4200Kg/cm2 KG 

CURADO M2 

LOSA ARMADA E=15CM 

CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN LOSA MACIZA M3 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA MACIZA E=15CM M2 

LOSA MACIZA, ACERO fy=4200Kg/cm2 KG 

CURADO M2 

LOSA ARMADA E=20CM 

CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN LOSA MACIZA M3 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA MACIZA E=20CM M2 

LOSA MACIZA E=20CM, ACERO fy=4200Kg/cm2 KG 

CURADO M2 

CISTERNA 

CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN CISTERNA M3 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CISTERNA M2 

CISTERNA, ACERO fy=4200Kg/cm2 KG 

ESCALERAS 
--

CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN ESCALERAS M3 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO ESCALERA RECTA M2 
- -�-----·

ESCALERAS, ACERO fy=4200Kg/cm2 KG 

METRADOS 

4EDIF. 

A, B, Gy H 

518.8 

31,127 

110.3 

-

91.6 

5,293 

1,638.4 

28,256.0 

81,918 

28,256.0 

2,390.6 

437.7 

976.3 

8,907.9 

53,695 

8,907.9 

324.7 

1,213.1 

17,859 

1,213.1 
- -

337.4 
-

1,049.5 
--

18,556 

262 

20.0 

140.0 

1,600.0 

20.0 
-

140.0 
-

1,600.0 

5 EDIF. TOTAL 

C,D,E,F e 1 

-

-

648.5 1,167 

38,909 70,035 

137.9 248 
-

114.6 206 

6,616 11,910 

--

2,034.9 3,673 

34,780.3 63,036 

101,747 183,666 

34,780.3 63,036 
-

--

--- ----

2,390.6 4,781 

437.7 875 
-- ---

-�-

----

1,202 5 2,179 

11,407.1 20,315 
-

66,137 119,831 

11,407.1 20,315 

405.9 731 

1,516.3 2,729 

22,324 40,183 

1,516.3 2,729 
-·- ----1--

-- -

---

421.7 
-- --

1,311.9 
-

23,195 

262 

25.0 

140.0 

2,000.0 

--

25.0 
- -

140.0 
-

2,000.0 

-

---

759.1 
--

2,361.3 

41,751 
---

525 

----

45 

280 
----

3,600 

-

-

45 
-

280 

3,600 



Partida Nº 

1.00 
01.01 
01.01.01 
01.01.02 
01.01.03 
01.01.04 
01.01.05 
01.01.06 

01.01.07 
01.01.08 
01.01.09 
01.01.10 

01.02 
01.02.01 

01.02.02 

01.02.03 

01.02.04 
01.02.05 
01.02.06 

01.03 
01.03.01 
01.03.02 
01.03.03 

01.04 
01.04.01 
01.04.02 
01.04.03 
01.04.04 
01.04.05 

01.05 
01.05.01 

01.06 
01.06.01 
01.06.02 

01.07 
01.07.01 
01.07.02 
01.07.03 

1.08 
01.08.01 
01.08.02 

2.00 
02.01 

02.01.01 

02.01.02 

02.01.03 

HOJA DE METRADO INSTALACIONES ELECTRICAS 

PROYECTO "LAS CLIVIAS DE SURCO" 

Especificaciones Unidad 

INSTALACIONES ELECTRICAS INTERIORES 
SALIDAS 
SALIDA PARA ALUMBRADO EN TECHO (CENTROS DE LUZ) Pto. 
SALIDA PARA BRAQUETE Pto. 
INTERRUPTOR SIMPLE Pto. 
INTERRUPTOR DOBLE Pto. 
INTERRUPTOR DE CONMUTACIÓN SIMPLE Pto. 
TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON TOMA A TIERRA Pto. 
TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON TOMA A TIERRA A 
PRUEBA DE HUMEDAD Pto. 
SALIDA PARA COCINA ELÉCTRICA Pto. 
SALIDA PARA CALENTADOR Pto. 
SALIDA PARA LAVADORA Pto. 

INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS 
INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 2X15 A UNI 
INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 2X20 A (PARA LA 
LAVADORA-SECADORA) UNI 
INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 2X30 A 
(TOMACORRIENTE) UNI 

INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 3X30 A (PARA 
COCINA) UNI 
INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 3X50 A UNI 
INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 3X60 A UNI 

TABLEROS ELECTRICOS 
TABLEROS T.D. DISTRIBUCION. UNI 
TABLERO T.S.G. SERVICIOS GENERALES UNI 

TABLERO T.G.A. ASCENSOR UNI 

ALIMENTADORES ELECTRICOS 
2-1x 2.5 mm.2 TW MI. 

2-1 x 2.5 mm.2 TW. + 1 x 2.5 mm.2 TW MI. 

3-1 x 6 mm.2 TW. + 1 x 4 mm.2 TW MI. 

2-1 x 4 mm.2 TW. + 1 x 2.5 mm.2 TW. MI. 

3-1 x 16 mm.2 TW. + 1 x 10 mm.2 TW (T) MI. 

SALIDA DE FUERZA ESPECIALES 
SALIDA DE FUERZA PARA CALENTADOR ELCTRICO Pto. 

CAJAS DE PASE 
CAJA DE PASE OCTOGONAL Und. 

CAJA DE PASE DE 100X100X55MM. Und. 

TUBERIAS 
TUBERIA PVC-L 15MM0 MI. 

TUBERIA PVC-P 20MM0 MI. 

TUBERIA PVC SAP 25MM0 MI. 

PRUEBA ELÉCTRICA Y CONEXIÓN A BANCO DE MEDIDORES 

PRUEBA ELÉCTRICA DE AISLAMIENTO Glb. 

CONEXION A BANCO DE MEDIDORES Glb. 

--

SISTEMA PARA TELÉFONOS 
SALIDAS (SÓLO TUBERÍA Y CAJA) 

SALIDA PARA TELÉFONO EXTERNO (SÓLO TUBERÍA Y CAJA) Pto. 

SALIDA PARA TELÉFONO INTERNO (SÓLO TUBERÍA Y CAJA) Pto. 

SALIDA PARA CENTRAL DE INTERCOMUNICADOR (SÓLO 
Pto. 

TOTAL 

3,591.00 
531.00 

2,637.00 
216.00 

1,314.00 
--

3,060.00 
- ----

936.00 
36.00 
36.00 

180.00 

216.00 

45.00 

-

45.00 
--

--

-

-

180.00 
--

9.00 
·-

9.00 --

32,603.58 
11,262.43 

461.25 
4:J4.70 

---

180.00 

405.00 
-- --

180.00 

-- - ---

28,409.05 
461.25 

--

74.52 

-

- � 
-

9.00 
---

- ----

180.00 
---

360.00 
--

180.-00 TUBERÍA Y CAJA) -- --



Partida Nº Especificaciones Unidad TOTAL 

02.01.04 SALIDA PARA PULSADOR (SÓLO TUBERÍA Y CAJA) Pto. 45.00 
-

0.00 
-- -- ----

02.02 CAJA DE PASE 0.00 

02.02.01 CAJA DE PASE DE 200X200X100MM Und. 99.00 

02.03 TUBERIAS 
02.03.01 TUBERIA PVC SAP 15MM0 MI. 619.20 

3.00 TELEVISIÓN POR CABLE TV 
03.01 SALIDAS (SÓLO TUBERIA Y CAJA) 

SALIDA PARA TELEVISIÓN POR CABLE (SÓLO TUBERÍA Y 
03.01 .01 CAJA) Pto. 72.00 

--

03.02 CAJA DE PASE DE F°Gº 

03.02.01 CAJA DE PASE DE 650X350X150MM Und. 27.00 
·--- -- -

-

03.03 TUBERIAS 
- --

03.03.01 TUBERIA PVC SAP 15MM0 MI. 896.67 
- - ----

-- --- - -

4.00 SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIO 
-

04.01 SALIDAS (SÓLO TUBERÍA Y CAJA) 
SALIDA PARA DETECTOR DE TEMPERATURA (SÓLO TUBERÍA 

04.01 .01 Y CAJA) Pto. 180.00 

04.01.02 SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO (SÓLO TUBERÍA Y CAJA) 
Pto. 90.00 

--

04.02 CAJA DE PASE 
- ----

04.02.01 CAJA DE PASE CUADRADA Und. 
--

04.03 TUBERIAS 
- - --

04.03.01 TUBERIA PVC SAP 20MM0 MI. 0.00 
--

- -

04.04 ARTEFACTO DE EMERGENCIA 

ARTEFACTO DE EMERGENCIA CON 02 LAMPARAS 

04.04.01 
INCANDESCENTES, CON 1 BATERIA, CARGADOR Y ENCHUFE Pto. 0.00 

--

5.00 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 
- -

05.02 POZO DE TIERRA 
--

05.02.01 CABLE A TIERRA 1-1X35MM2 TW MI. 60.12 
05.02.02 TUBERÍA DE 25MM0 PVC-P MI. 36.00 
05.02.03 BORNERA EQUIPOTENCIAL Und. 36.00 

- -- - --

PUNTO DE INSPECCIÓN DE POZOS DE TIERRA 05.02.04 Und. 36.00 
----- -

05.02.05 VARILLA DE COBRE DE 16mm.0 x 2.50m. DE LONGITUD UNI 36.00 
--

05.02.06 TAPA DE CONCRETO ARMADO DE 0.40x0.40 UNI 36.00 
------ -- --

05.02.07 ASA DE FIERRO CORRUGADO DE 3/8"x.15 DE LARGO UNI 36.00 
------ - --

CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA 1x50mm2 Cu. DESNUDO 
05.02.08 35mm0 PVC-P UNI 36.00 
05.02.09 CONECTOR DE PRESION DE COBRE O BRONCE u�

_ 
36.00 

-- --- --

05.02.10 
SANIK GEL, SULFATO DE MAGNESIO O SUSTANCIA SIMILAR GL 1.00 

---

---

6.00 BUZON ELÉCTRICO 
---- -

06.02.01 BUZON ELECTRICO DE 0.70X0.70X0.50M Und. 9.00 

----- ---

7.00 RED ELECTRICA Y COMUNICACIONES --

7.01 TUBERIA DE ELECTRICIDAD ML 253.35 
- -

7.02 BUZON DE ELECTRICIDAD UNI 11.00 
-- - -- - - -

7.03 BANCO DE MEDIDORES UNI 9.00 
---- - -

7.04 TUBERIA DE TELECOMUNICACIONES ML 327.56 
- --

7.05 BUSON DE TELECOMUNICACIONES UNI 9.00 
- --- -- - -

7.06 CAJA DE ACOMETIDA TELEFONICA UNI 9.00 



HOJA DE METRADO INSTALACIONES SANITARIAS 

PROYECTO "LAS CLIVIAS DE SURCO" 

Partida Nº 

01 

1.01 

01.01.01 

01.01.02 

01.01 .03 

01.01 .04 

01 .01 .05 

Especificaciones 

INSTALACION EN CISTERNA 

REDES DE DISTRIBUCION 

TUBERÍA DE PVC CLASE 10 CON ROSCA ENTRADA A CISTERNA DE 6" 

TUBERÍA DE PVC CLASE 10 CON ROSCA ENTRADA A CISTERNA DE 4" 

TUBERÍA DE PVC CLASE 10 CON ROSCA ENTRADA A CISTERNA DE 2 
1/2" 
TUBERÍA DE PVC CLASE 10 CON ROSCA ENTRADA A CISTERNA DE 

3/4" 
VÁLVULA COMPUERTA CON DOS UNIONES UNIVERSALES, ENTRADA A 
CISTERNA DE 1 " 
VÁLVULA COMPUERTA CON DOS UNIONES UNIVERSALES, ENTRADA A 

01.01.06 CISTERNA DE 1/2" 
01 .01.07 VALVULA DE PASO DE 4" 
01.01.08 VÁLVULA CHECK DE BRONCE DE 4" 

Unidad 

ML. 

ML. 

ML. 

ML. 

PZA. 

PZA. 

PZA. 
PZA. 

TOTAL 

-

- - -

78 
- --

557 

81 

104 
- - --

o 

126 
- -

72 
-- -- -

01.01.09 VÁLVULA CHECK DE BRONCE DE 3" 
01 .01.10 VÁLVULA FLOTADORA EN CISTERNA 1" 
01.01.11 CODO PVC AGUA C-10 6" 
01 .01.12 CODO PVC AGUA C-10 4" 

PZA. 
PZA. 
PZA. 
PZA. 

18 
36 

-- ---

144 
396 

--·-

01.01.13 CODO PVC AGUA C-10 3" 
- ------ ---------ti-

PZA. 72 

1 --=º..:.1 :.:·0..:.1 :..:· 1...:.4 _. 
__ C:..:O:..:D_ O_;__P_ V:..:C..:.A_ G.:..:_U_A:..:C..:.- _10..:._2 _1_/2_" _______________ 1 __ P_ZA_.__ _ 180 

01.01 .15 TEEPVC AGUA C-10 6" PZA. 36 
---------------- --- -

01.01.16 TEEPVC AGUA C-10 4" PZA. 126 

01.01.17 TEE PVC AGUA C-10 2" PZA. 18 1-- .::..:..:.::..:..:__;_--+------------------------------ji----- - -
01.01.18 MEDIDOR DE AGUA PZA. 36 

l------+------------------ ----------1-----1-- - -

---- --- --

02 RED DE INTERIORES DE AGUA FRIA 
----�------------------------ --- 1---

2.01 TUBERÍA PVC CLASE 10 CON ROSCA EMPOTRADA 
1----=:..::..:'----+----,-------------------------- -- -

02.01 .01 DIÁMETRO 4" ML. 

02.01 .02 DIÁMETRO 3" ML. 

o 
o 
o 

145 
139 

!-----�--�-------------------- -- - -----

02.01.0 3 DIÁMETRO 2" ML. 57 
----- - ·--

02.01.04 DIÁMETRO 1 1/2" ML. 87 
l--.:.=__.:___.:__-+---------------------------1---- --- ---

1- --=º=2·:..:º ..:.1·:..:º.::.5
--+ 

__ D_IA..,.0 _M_E_T_R_O_ 1_" ____________________ -t- _M_L .__ __ 2, 753 

02.01 .06 DIÁMETRO 3/4" ML. 1,271 
--- --- --- -

02.01.0 7 DIÁMETRO 1/2" ML. 6,774 
o 
o 2.02 ACCESORIOS DE REDES ------- - -

2.02.01 CODO PVC AGUA C-10 1 1/2" 
2.02.02 CODO PVC AGUA C-10 1" 
2 .02.03 CODO PVC AGUA C-10 3/4" 
2.02.04 CODO PVC AGUA C-10 1/2" 
2.02.05 TEE PVC AGUA C-10 1 1/2" 

_..=2.:..:.0:.-::2.:..:.0:.:6_.f-__ T ..:.E_E_P..:.V:..:C..:. A_GUA C-10 3/4" 
2.02.07 TEE PVC AGUA C-10 1/2" 

PZA. 
PZA. 
PZA. 
--

PZA. 
PZA. 
PZA. 
-

PZA. 
- -

..:.2=:·.::.02=..·.::.0=..8
--t 

__ R_ E=..D:..:U:..:C.::.C.::..:..:IÓ..:. N:....D_E_3 _"X :..:2 ..:." _________ _____________ P_ ZA_. __ _ 

1_...:2 __ .0_2 _.0_9_� _ _;__R..::E.::.D..::U..::C..::C..:.IO:..:. N_;__D :..:E..:.3..:."..:.X _1 _11_2 _" _________ _ _ _ _  _ _PZA_. __ 

_ __;:2_:_. o_:_2 _.1 _0_1-- :..:R..::E.::.D.::.U.::.C..::C __ lo:...· N_:_..:.D_:_E_1..:.1..:./ .::.2'_'X_1 _" -------- -- _ ---- -- _P_ZA_. 

2.0 2.11 REDUCCIÓN DE 1"X3/4" PZA. 
1- -=-:..=c...--1--- ----�--------- - -- - -- - ---- -- ----- --

2.02.12 REDUCCIÓN DE 3/4" X1/2" _ _ _ _  ___ .. __ P_ ZA_. __ 
.. -----------

---1-----��---------

LLAVES, VÁLVULAS, MEDIDORES 2.03 

1 -.::co2::c.·.::.º3'-'-. o-'--1_1 _ 
02.0 3 .02 
02.0 3.0 3 

02.03.04 

VALVULA DE PASO DE 1" 
_;__..::..:..::...:::..:..::..::__;_;__;__ ________ 

--- -

VALVULA DE PASO DE 3/4" 
VALVULA DE PASO DE 1/2" _ _  _ 
�L��LA DE COMPUERTA PESA�A DE �RONCE DE 1" 

PZA. 
PZA. 
PZA. 
PZA. 

54 
1,2 78 
1,143 
5,670 
162 
----

78 3 

1,404 
54 
6 3 

22 5 

846 
1,260 

o 
o 

234 
504 

1,656 
369 



Partida Nº 

02.03.05 

2.04 

02.04.01 

3.00 

01.06.01 

01.06.02 

01.06.03 

01.06.04 

01.06.05 

01.06.06 

01.06.07 

01.06.08 

01.06.09 

01.06.10 

01.06.11 

4.00 

04.01.00 

04.01.01 

04.01.02 

04.02.00 

04.02.01 

04.02.02 

04.02.03 

04.02.04 

04.02.05 

04.02.06 

04.03.00 

04.03.01 

04.04.00 

04.04.01 

5.00 

5.01 

05.01 .01 

05.01.02 

05.01.03 

5.02 

05.02.01 

05.02.02 

5.03 

05.03.01 

05.03.02 

05.03.03 

05.03.04 
-

5.04 

05.04.01 

05.04.02 

5.05 

Especificaciones 

MEDIDOR DE AGUA 

PRUEBA Y DESINFECCIÓN DE TUBERÍAS 

PRUEBA Y DESINFECCIÓN DE TUBERÍAS 

EQUIPO DE BOMBEO DE AGUA 

ELECTROBOMBAS DE 5.0 H.P. 

TANQUE HIDRONEUMATICO 42"X7' 

VÁLVULA DE ALIVIO 0 2 1/2" 

VÁLVULA OS&Y 

VÁLVULA ANGULAR 0 1 1/2" 

VÁLVULA ANGULAR 0 2 1/2" 

BRIDA ROMPE AGUA 

BRIDA DE UNION 

BOMBA CONTRA INCENDIO 

BOMBA JOCKEY 1 HP. 

MANÓMETRO 

SISTEMA DE AGUA CALIENTE 

TUBERÍA CPVC CLASE 10 CON ROSCA EMPOTRADA 

DIÁMETRO 3/4" 

DIÁMETRO 1/2" 

ACCESORIOS DE REDES 

CODO CPVC AGUA C-10 3/4" 

CODO CPVC AGUA C-10 1/2" 

TEE CPVC AGUA C-10 3/4" 

TEE OPVC AGUA C-10 1/2" 

VALVULA DE PASO DE 1/2" 

VALVULA DE PASO DE 3/4" 

CALENTADOR DE AGUA 

CALENTADOR 50 GALONES DE CAPACIDAD 

PRUEBA Y DESINFECCIÓN DE TUBERÍAS 

PRUEBA Y DESINFECCIÓN DE TUBERÍAS 

INSTAL,ACIONES DE DESAGUE 

Tubería PVC SAP Entre cajas de Registro 

TUBERÍA DE 6" 

TUBERÍA DE 4" 

TUBERÍA DE 2" 

PUNTOS DE DESAGÜE 

PUNTOS DE DESAGÜE DE 4" 

PUNTOS DE DESAGÜE DE 2" 

PUNTOS DE VENTILACIÓN 

PUNTOS DE VENTILACIÓN DE 2" 
---

PUNTOS DE VENTILACIÓN DE 21/2" 

SOMBREO DE VENTILACION DE 2" 
---

SOMBREO DE VENTILACION DE 21/2" 

---

Unidad 

PZA. 
-- - ---

-�--

GLB. 

PZA. 

PZA. 

PZA. 

PZA. 

PZA. 

PZA. 

PZA. 

PZA. 

PZA. 

PZA. 

PZA. 

---

ML. 

ML. 

PZA. 

PZA. 

PZA. 

PZA. 

PZA. 

PZA. 

PZA. 

GLB. 
--- -

-

TOTAL 

243 
--- -

o 
-- -

o 
-

54 
--

o 
-

o 

54 
--

18 

18 
-

9 
-

9 

9 
-

18 

18 
-

18 

18 
-

18 
---

o 

o 

o 
- ----

305 
- --

7,741 

o 
-- -

o 

180 
-

5,418 
-- --

81 
--

837 
-- -

216 
----

54 
--- -

-

o 

o 
- --

180 

o 
---

o 
-

54 

o 

- -

--

----- -

---

--

o 
- -

o 
-- -- -

-- -

--

ML, 

ML 

ML 

PTO 

PTO 

-

PTO 
- -

PTO 
--

PTO 
-

PTO 

o 
-

211 
--- -

1,691 
-

23,080 
- -

o 
--- -

o 

1,152 
---

�8 
-

o 
- --

o 
- -

648 
-

828 

198 
- -

18 
-

-- ----

o 
-

----------

REGISTROS ROSCADOS DE BRONCE o 
-- -

- - -

REGISTROS ROSCADOS DE BRONCE 4" PTO 36 
---- - - -- -- -

REGISTROS ROSCADOS DE BRONCE 2" PTO 1.152 
---- - - -

o 
----- --

- -
---

SUMIDERO DE BRONCE o 
- - -



Partida Nº 

05.05.01 

5.06 

05.06.01 

05.06.02 

5.07 

05.07.01 

5.08 

05.08.01 

05.08.02 

05.08.03 

05.08.04 

05.08.05 

05.08.06 

05.08.07 

5.09 

05.09.01 

05.09.02 

05.09.03 

05.09.04 

05.09.05 

05.09.06 

6.00 

6.01 
·--- -

06.01.01 

06.01 .02 

06.01.03 

6.02 

06.02.01 

06.02.02 

06.02.03 

06.02.04 

06.02.05 

06.02.06 

06.02.07 

06.02.08 

06.02.09 

06.02.10 

7.00 

7.01 

7.01 

7.01 

8.00 

8.01 

8.02 

8.03 

8.04 

Especificaciones Unidad TOTAL 

SUMIDERO DE BRONCE DE 2" PTO 1,188 
--

o 
---- -

CAJAS DE REGISTRO CON TAPA Y MARCO DE F.F. o 
. 

- - - . 

CAJA DE REGISTRO 8 DE 10" X 20" UND 54 
-

CAJA DE REGISTRO 8 DE 12" X 24" UND 36 
- - - --- -

o 
-

TRAMPA DE GRASA o 

TRAMPA DE GRASA PZA 702 
---

o 

ACCESORIOS o 
-----

YEE DOBLE PVC DESAGÜE SAL? UNI 270 

YEE CON REDUCCION PVC DESAGÜE SAL DE 4"X2" UNI 261 
- -

YEE CON PVC DESAGÜE SAL 2" UNI 666 
--

YEE CON PVC DESAGÜE SAL DE 4" UNI 702 
--- ---

REDUCCION DE 2"X4" UNI 612 
- -

CODO 45° DE 2" UNI 882 --

CODO 45° DE 4" UNI 144 
---

o 
--

MONTANTES DE DESAGUE ADOSADA o 

Tubería PVC SAL de 4" DESAGUE ML 540 

Tubería PVC SAL de 2" DESAGUE ML 216 

Tubería PVC SAL de 2" VENTILACION PTO 648 

Tubería PVC SAL de 21/2"VENTILACION PTO 828 

SOMBREO DE VEMTILACION 2" PTO 198 
--- -- -

SOMBRERO DE VENTILACION 21/2" VENTILACION PTO 18 

- - -

SISTEMA DE AGUA POTABLE -- -

Tubería PVC SAP - - - -· -

TUBERIA DE ABASTECIMIIENTO DE AGUA POTABLE PVC SAP DE 4" ML 
--

TUBERIA DE ABASTECIMIIENTO DE AGUA POTABLE PVC SAP DE 3" ML 
-

TUBERIC CONTRA INSENDIO PVC SAP 4" 

CONECCION A LA RED PUBLICA 

MEDIDOR DE AGUA POTABLE UNI 

CONECCION A LA RED PUBLICA PROYECT. DE d 4" CON METIDOR DE d 
UNI 

3" 

VALVULA SIAMESA UNI 

HIDRATANTE CONTRA INCENDIO CON VALVULA UNI 

REDUCCIION DE 4X2" UNI 

CODO 90º DE 4" UNI 

CODO 90° DE 3" UNI 
---

TEE SIMPLE DE 4 "  UNI 
- --

TEE SIMPLE DE 3 .. UNI 
- ----- -

TEE DE 4"X2" UNI 
-

. ---

SISTEMA REDES DE POTABLE --

COLECTOR DE BUZON UNI 

TUBERIA DE 8" ML 

CAJA DE REGISTO DE 18"X212" 

---

SISTEMA CONTRA INCENDIO 

VALVULA SIAMESA TIPO POSTE DE 2.1/2" x 2.1/2" x 4" UNI 

VALVULA ANGULAR 1.1/2"0 UNI 

VALVULA ANGULAR 2.1/2"0 UNI 
--- - ·

MONTANTE CONTRA INCENDIO DE 4" UNI 

451 
-- --

248 
- ---

217 
---

- --

--

- -

2 

2 

-

2 

10 

8 

8 
- -

6 

-
- -

-

-

-

--

-

--

--

--

--

-

- --

4 
-

6 

- -

·
-

16 -- -

523 
-· 

-

1 
-- - -

-

--- -

9 

9 
-------

9 
- -- -

9 
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><IXIXIX x1x1x1x 

X ><IX XIX X 
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X X 

XIX X 

x1x1x XIXIX 

X 

X 

X X 

X X 
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XIX XIX 

X X 
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X X 

Cemento pulido e/bruña 

PARQUET 

� 
Cerámica 30x30 

>< 1 X 1 >< Cera mico 

Cerámica 30x30 h=1,20m 

XI XI x PORCELANATO 

madera 

Cemento pulido H=0,45 

X Cerámica 30x30 TIPO COCINA 

Cerámica BAÑO SERV-y Visit. 

� 
Cerámica baño dorm. Princ. 

� 
3:: 

x Cemento Pulido impcrmcab. 

�I � 
X 1 1 X MESA DE COCINA s¡ 

X 

XIXIXI 1 1 1 IXIX 

x1x1 1 1 1x1x1x1x1x 

X XIXIX 

XIX 

X Enchape Laja Arcquipcña 

xi xi x PINTURA SATINADA 

XIXIXIXIX PINTURA LATEX 1 
x1x1x1x1x1x1x x1x1x1x x1x1x1x1x1x1x1x XI XI XI XI X Latex Lavable 111 

X x CEDRO -1.00 m 

XIXI 1 1 1 IXI IX XIXI 1 1 1 IXI IX MDF-0.70 m 

XI IXI IX 

XIXIX X 
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XIXIX X MDF-0.90 m 
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1 1 i X X X X 
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X X Cemento pulido e/bruña 

x1x1x x1x1x1x PARQUET 
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X X XIX XIX Cerámica 30x30 

XIX XICcrarnico 

X Cerámica 30x30 h•l,20m 

XIX xi PORCELANA TO a 
XIXIX XIXIX madera � 

XI XI X X Cemento pu lid o Hr.0,45 

X Cerámica 30x30 TIPO COCINP 

X X Cerámica BAÑO SERV-y Visit. 

1 1 1 1 
x 

1 1 1 1 
x 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ¡
cerámica baño dorm Princ 

1 � 

l-----+--l-+--+-+--+-+-+-+-t-+-+-+-+--+--t-+--,r-t-t-t------1'12 X X Cemento Pulido impcrmcab. 

1 1 1 1 1 !xi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 x 1 1 1 IMESA DE COCINA 1 � 

X Enchape Laja Arcquipcña 

1 1 1 1 
¡

x
¡
x

¡
x

¡ 1 ¡
x

¡
x

¡
x

¡ 1 1 1 1 ¡
x

¡
x

¡ ¡
x

¡
PINTURA SATINADA 1� 

xi 1 1 1x1x1 1 1 1x1x1x1x1x PINTURA LATEX � 

x1x1x1x1x1x1x1x1x1x1x x1x1x1x ><ILatcx Lavable ili 
xlCEDRO - 1.00 m 

X XIX X X MDF-0.70 m 

XI X 111111111111111 I I I I I I IMDHOOm li, 1 XIXIX 

X X X 

X MDF-0.90 m 

X X CLOSET 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1> 

XI XI XI XI X XIXIX X XIXIX XI ALUMINIO PESADO h•var 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
I

Rcja de Scgundad 11 
X XIMAMPARA 

XI IXIXIX XIXIX X XIXIX ><IDoblc Transparente 

X ><IVidrio Templado 

X X X Inodoro Top Piccc 

X Inodoro Sifon Jet 

X X X Lavatorio Tipo "A
º

' 

X Lavatorio Tipo "B" 

X POZA DE COCINA 

X POZA BAR 

X POZA DE LAVANDERIA 

X X LLAVE TIPO COCINA 

X LLAVE TIPO LA VANDERIA 

X LLAVE BAÑO SERVICIO 

X X X LLAVE TIPO .. D .. 

X X X DUCHA TIPO" A" 

1 X DUCHA BAÑO SERVICIO 

s 

! 

� 

¡ 
� 
!;! 
� 

" 
l!! 

> 

n 
e:: 
> 
o 
� 
o 

o 
tTJ 

> 
n 
> 
O::l 

> 
o 
o 
r;J) 
tTJ 

z 
o 
tTJ 
'i:l 

> 
� 
� 
> 
� 
tTJ 

z 
� 
o 
r;J) 



AREAS COMUNES 

2;- n "' "' n n n (TI "'
"' o ¡¡;· /T) /T) /T) <J> "' 

/T) � .... .... .... .... Q 
<J> 

o-. cJ ,.., ,.., 
8 

"' "' 
<J> o o ro o. <J> cJ 8 .... Ñ. < <J> '-< ::.- ::.- ::.- "' 

/T) o. o. /T) o o o <J> &; .... /T) <J> ::, ::, ::, o. /T) 

/T) <J> S' � e. e. e. 
'-< 

<J> /T) ,.., < 

°E1 
Q<¡ 

5· )> 
--

n /T) .... :--' � /T) ::, :< "' 
<J> "' r o. ;s.: o 

2. ► o � "' "' ::, 3 o 
<J> o. /T) 

::, o. "' ::, 
o 

.... o. ,;;-/T) 
<J> /T) 

n 
...., r "' 
s· "' g. <J> 
o 

n "' ,.., 
o 

["'
<J> 

>< 

>< 

>< 

>< 

>< >< 

>< >< 

>< 

>< 

>< >< 

>< >< 

>< >< 

>< >< >< 

>< >< >< 

>< >< >< 

>< 

>< 

>< 

1 
i 
i 

!Asfalto

Cemento pulido e/bruña 

Grass Block 

grass 

k:erámica ,33x,33 

:Cerámica ,33x,33 

Cemento pulido - redond. 

Tarrajeo Frotachado 

Enchape Laja Arequipeña 

!Pintura Satinada 

!Pintura TRAFFIC 

Esmalte Sintetico 

Rejas corredizas de fierro y madera 

!Rejas fijas de fierro y madera 

!Madera Contraplacada 

!Doble Transparente

!Vidrio Templado

-o 

,. 

N 
R> 
&; 

� 

� 

1; 

-o i 
§ �
?;; �>

s 
§ 

(j 
e 
> 
o 
� 
o 

o 
tT.1 

> 
(j 

> 
Oj 

> 
o 
o 
Cf'J 

tT.1 

z 

> 
� 
tT.1 

> 
Cf'J 

(j 

o 

� 
e 
z 
tT.1 
Cf'J 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
Facultad de lngenierfa Civil 

ANEXO 3 

Análisis de Precios Unitarios 

Proyecto Inmobiliario de Viviendas Mult�amiliares "Las Clivias de Surco" - Presupuesto del Proyecto y 

Análisis de Rentabílidad 
Gotelli Villanueva, Luis lván 



Proyecto 

Partida 

Rendimiento 

Código 

390192 

850264 

Partida 

Rendimiento 

Código 

850265 

Partida 

Rendimiento 

Código 

850166 

Partida 

Rendimiento 

Código 

850262 

Partida 

Rendimiento 

Código 

900165 

Partida 

Rendimiento 

Código 

850266 

850267 

850268 

Partida 

Rendimiento 

Código 

390860 

Partida 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS - ESTRUCTURAS 

CONJUNTO RESIDENCIAL LAS CLIVIAS DE SURCO 

01.01.00 

Descripción Insumo 

Materiales 

MES/DIA 

EQUIPAMIENTO PARA OFICINAS 

SUBCONTRATO ALQUILER CONTAINER P/OFICINA CONTRATISTA 

01.02.00 

Descripción Insumo 

Materiales 

MES/DIA 

SUBCONTRATO ALQUILER CONTAINER PIOFICINA SUPERVISION 

Unidad 

MES 

MES 

Unidad 

MES 

OFICINA DEL CONTRATISTA 

Costo unitario directo por : MES 

Cuadrilla Cantidad 

1.0000 

4 0000 

OFICINA DE LA SUPERVISION 

Costo unitario directo por : MES 

Cuadrilla Cantidad 

1.0000 

01.03.00 

1.00 MES/DIA 

SERV. HIGIEN. PARA EL PERSONAL PROF. DEL CONTRATISTA 

Costo unitario directo por: MES 

Descripción Insumo 

Materiales 

SUBCONTRATO ALQUILER CONTAINER SS.HH. PI CONTRATISTA 

Unidad 

MES 

Cuadrilla Cantidad 

1.0000 

01:04.00 

1.00 
0

MES/DIA 

SERV. HIG. PARA EL PERSONAL PROFESIONAL DE LA SUPERVISION 
Costo unitario directo por : MES 

Descripción Insumo 

Materiales 

SUBCONTRATO ALQUILER CONTAINER SS.HH P/SUPERVISION 

01.05.00 

GLB/DIA 

Descripción Insumo 

Materiales 

SUBCONTRATO COMEDOR PARA OBREROS 

01.06.00 

GLB/DIA 

Descripción Insumo 

Materiales 
SUBCONTRATO ALQUILER CONTAINER MAS ALMACEN 

EQUIPAMIENTO PARA ALMACEN 

AREA DE ALMACEN 

01.07.00 
GLBIDIA 

Descripción Insumo 

Materiales 
SUBCONTRATO DE AREA DE HABILITACION DE MATERIALES 

01.08.00 

Unidad Cuadrilla Cantidad 

MES 1.0000 

COMEDOR PARA OBREROS 
Costo unitario directo por : GLB 

Unidad Cuadrilla Cantidad 

GLB 1.0000 

ALMACEN Y DEPOSITOS 
Cos_to unitario directo por : GLB 

Unidad Cuadrilla Cantidad 

MES 6 0000 

GLB 1 0000 

GLB 1.0000 

AREA DE HABILITACION DE MATERIALES 
Costo unitario directo por: GLB 

Unidad Cuadrilla Cantidad 

GLB 1.0000 

GUARDIANIA DIURNA Y NOCTURNA 

3,665.00 

3,665.00 

Precio Parcial 

405.00 405.00 

815.00 3,260 00 

3,665.00 

815.00 

815.00 

Precio Parcial 

815.00 815 00 

815.00 

815.00 

815.00 

Precio Parcial 

815.00 815 00 

815.00 

815.00 
815.00 

Precio Parcial 

815.00 815 00 

815.00 

2,500.00 
2,500.00 

Precio Parcial 

2,500 00 2.500.00 
2,500.00 

7,140.00 
7,140.00 

Precio Parcial 

815 00 4,890 00 

450 00 450 00 

1,800.00 1,800 00 

7,140.00 

1,200.00 
1,200.00 

Precio Parcial 

1,200.00 1,200 00 
1,200.00 

7,500.00 



Proyecto 

Rendimiento 

Código 

391099 
900169 

Partida 

Rendimiento 

Jornada 

Código 

470103 

072009 
072010 
072011 
110393 
120077 
120078 
120287 
125083 
125084 
306499 
376242 
390169 
498821 
850269 

Partida 

Rendimiento 

Jornada 

Código 

470104 

118003 
375290 
390500 
399053 
481295 
481296 

Partida 

Rendimiento 

Código 

390863 

Partida 

Rendimiento 

Código 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS - ESTRUCTURAS 

CONJUNTO RESIDENCIAL LAS CLIVIAS DE SURCO 

Descripción Insumo 

Materiales 

MES/DIA 

SERVICIO DE VIGILANCIA CON POLICIA 
SUBCONTRATO SERVICIO DE VIGILANCIA ( 24 HORAS) 

Unidad 

MES 
MES 

Costo unitario directo por : MES 

Cuadrilla Cantidad 

1.0000 
2.0000 

01.09.00 

0.08 MESIDIA 

INSTALACION Y CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PROVISIONAL 

Costo unitario directo por: MES 
8.00 HHIDia 

Descripción Insumo 

Mano de Obra 

OFICIAL 

Materiales 

CABLE 2x4 mm2 VULCANIZADO 
CABLE 2x6 mm2 VULCANIZADO 
CABLE ALIMENT. TABLERO FUERZA 
FLORESCENTE 2X36 W 
TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICA 
TABLERO PARA TOMA DE FUERZA 
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X60 A 
REFLECTORES 250 W 
REFLECTORES 500 W 
MEDIDOR PROV. D / ENERGIA 
RESP. DE BULBO P/REFLECTORES 
CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 
TRIPODE P / REFLECTORES 
MATERIALES P / MEDIDOR DE ENERGIA 

01.10.00 

0.16 MES/DIA 
8.00 HH/Dia 

Descripción Insumo 
Mano de Obra 

PEON 

Materiales 

POZA DE CURADO DE CONCRETO 
MANGUERA PLASTICA REFORZADA 3/4" 
AGUA 
RED PROVISIONAL DE AGUA 
ELECTROBOMBA DE 1" 
CISTERNA DE 900 GLS DE TIRO 

01.11.00 

Descripción Insumo 

Materiales 

GLB/DIA 

SUBCONTRATO DE INSTALACION DE DESAGUE PROVISIONAL 

01.12.00 
1.00 

Descripción Insumo 

Materiales 

GLB/DIA 

Unidad Cuadrilla Cantidad 

HH 1.00 100.00 

M 15.39 
M 15.39 
M 4.00 

UND 2.00 
HM 500.00 
HM 250.00 

UND 0.40 
UND 3.00 
UND 3.00 
UND 0.08 
UND 6.00 
KwH 500.00 
UND 3.00 
UND 0.40 

INSTALACION Y CONSUMO DE AGUA PROVISIONAL 

Costo unitario directo por : MES 

Unidad Cuadrilla Cantidad 

HH 1.0000 50.0000 

GLB 0.0800 
M 23.0000 

M3 200.0000 
GLB 0.0800 
HM 250.0000 
HM 250 0000 

INSTALACION DE DESAGUE PROVISIONAL 

Costo unitario directo por : GLB 

Unidad 

UNO 

Unidad 

Cuadrilla Cantidad 

1 0000 

POZA DE AGUA PROVISIONAL 

Costo unitario directo por : GLB 

Cuadrilla Cantidad 

7,500.00 

Precio Parcial 

1,500.00 1,500.00 
3,000.00 6,000.00 

7,500.00 

4,082.85 

4,082.85 

Precio Parcial 

13.23 1,323 00 
1,323.00 

7.56 116.35 
8 82 135 74 

75 60 302.40 
54.00 108.00 

1.26 630.00 
1.01 252.00 

100.80 40.32 
72.00 216.00 
90.00 270.00 

378.00 30.24 
12.60 75 60 

0.54 270.00 
54.00 162 00 

378.00 151 20 
2,759.85 

2,167.17 
2,167.17 

Precio Parcial 

12 05 602 50 
602.50 

1,350.00 108.00 
3 43 78.87 
1.80 360 00 

2,800.00 224 00 
0.66 163 80 
2.52 630.00 

1,564.67 

1,500.00 
1,500.00 

Precio Parcial 

1,500 00 1,500 00 
1,500.00 

1,500.00 
1,500.00 

Precio Parcial 



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS - ESTRUCTURAS 

Proyecto CONJUNTO RESIDENCIAL LAS CLIVIAS DE SURCO 

120060 SUB CONTRATO POZA DE AGUA PROVISIONAL GLB 1.0000 1.500 00 1,500 00 

1,500.00 

Partida 01.13.00 SERVICIOS HIGIENICOS Y VESTUARIOS 10,044.00 
Rendimiento 1.00 GLB/DIA Costo unitario directo por: GLB 10,044.00 

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Materiales 

900166 SUBCONTRATO SERVICIOS HIGIENICOS Y VESTUARIO MES 1.0000 1,500 00 1,500 00 
960302 ALQUILER BAÑO PORTATILES MES 24.0000 356.00 8,544 00 

10,044.00 

Partida 01.14.00 SEÍÍIALIZACION 20,553.85 
Rendimiento 0.01 GLB/DIA Costo unitario directo por : GLB 20,553.85 
Jornada 8.00 HH/Dia 

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 

470104 PEON HH 1.0000 666.67 12.05 8,033.33 

8,033.33 
Materiales 

025805 CONO 18" PVC FLEXIBLE ANARANJADO UND 5.0000 19 58 97 88 
025806 CONO 28" PVC FLEXIBLE ANARANJADO UNO 5 0000 29.78 148 91 
025807 CONO 36" PVC FLEXIBLE ANARANJADO UNO 5.0000 59.54 297.72 
065199 CINTA REFLECTIVA 3.5" P/SER COLOCADO EN CONO PVC UNO 30.0000 2.77 83 16 
125121 LAMPARA INTERMITENTE P/SEÑAL UND 5.0000 61.20 306.00 
260192 ABRAZADERA TIPO CROSBY UNO 5.0000 8.82 44 10 

290492 ETIQUETA AUTOADHESiVA DE SEÑALIZACION EN VINIL 20X30 CM UNO 30.0000 3.78 113 40 

300296 CABLE DE ACERO GALVANIZADO 1/2" PARA LINEA DE VIDA M 50.0000 3 78 189 00 

304272 BATERIA P/LAMPARA DE SEÑALIZACION VIAL (600 HORAS VIDA UTIL) UNO 5.0000 8.82 44 10 

305018 CARTEL DE ADVERTENCIA UNO 20.0000 75.60 1,512 00 

305019 BARANDA DE SEGURIDAD M 100.0000 37.80 3,780.00 

305708 LINEA DE VIDA: NYLON 5/8" X 1.80MT , DOBLE GANCHO Y SEGURO UND 2.0000 48.61 97.22 

306052 CABALLETE DESVIO TRANSITO UNO 10.0000 50.40 504 00 

307505 LINEA DE ANCLAJE : NYLON 1 3/4", ANILLO TIPO D Y UN OJALILLO UNO 2.0000 51.30 102 60 

370133 CASCO DE SEGURIDAD UNO 5.0000 15 60 77 99 

376240 ANTEOJOS DE SEGURIDAD UNO 5.0000 6.30 31.50 

376243 CHALECO REFLECTIVO UNO 5.0000 34 02 170.10 

379958 BOTAS C/ PUNTA DE ACERO PAR 5.0000 126.00 630,00 

390209 SOGA DE 5/8" NYLON ( 1 ROLLO -32 KG -200 MT) RLL 2.0000 630.00 1,260 00 

395095 CINTA SEÑALIZADORA AMARILLO/ROJO 5" X 500MT RLL 10.0000 41.40 414.00 

460367 MALLA SEÑALIZACION EN POLIPROPILENO COLOR NARANJA 1X45 M RLL 10.0000 44.55 445.54 

460368 SEPARADOR DE VIAS H=1.20 M (PARANTES 2"X2"X1.20M) UNO 30.0000 27.00 810 00 

460369 MALLA RASCHEL SOMBRA (4X100M) RLL 1,0000 516.60 516.60 

481381 CAMILLA DE RESCATE UNO 1.0000 264.60 264.60 

530336 EXTINTOR 12 KG POLVO QUIMICO SECO ABC UNO 2.0000 128 52 257.04 

590133 TAPONES DE 01D0 UNO 20.0000 3 55 71 06 

625252 VARA DE LUZ O BASTON DE TRAFICO UNO 5 0000 50 40 252 00 

12,520.52 

Partida 01.16.00 PERSONAL DE SINDICATO 7,230.00 

Rendimiento 0.04 MES/DIA Costo unitario directo por : MES 7,230.00 

Jornada 8.00 HH/Dia 

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 

Mano de Obra 

470104 PEON HH 3 0000 600.0000 12.05 7,230 00 
7,230.00 

Partida 02.01.00 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION 44,550.00 

Rendimiento GLB/DIA Costo unitario directo por: GLB 44,550.00 

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS - ESTRUCTURAS 

Proyecto CONJUNTO RESIDENCIAL LAS CLIVIAS DE SURCO 

Materiales 

320054 FLETE VARIOS UND 10.0000 540.00 5,400 00 
320055 FLETE ENCOFRADO 15TN UND 30.0000 540.00 16.200 00 
320056 FLETE CONTAINER Y CAMPAMENTO UND 18.0000 540.00 9,720 00 
320057 FLETE EXCAVADORA UND 1.0000 810 00 810 00 
320058 FLETE ELEVADOR UND 2.0000 540.00 1,080 00 
320059 FLETE MATERIALES UND 5.0000 540.00 2,700 00 
472003 CUADRILLA DE LIMPIEZA ENCOFRADO M2 2,500.0000 3 46 8,640 00 

44,550.00 

Partida 02.02.00 TOPOGRAFIA PERMANENTE 28,707.69 
Rendimiento 0.032 MES/DIA Costo unitario directo por: MES 28,707.69 
Jornada 8.00 HH/Dia 

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 

470104 PEON HH 4.0000 1,000.0000 12.05 12.050 00 

470301 TOPOGRAFO HH 2.0000 500.0000 22.40 11,200 00 

23,250.00 

Materiales 

291501 OCRE ROJO KG 2.0000 9.00 18.00 

300201 YESO (BOLSA DE 28 Kg) BLS 1.0000 14 40 14.40 

309980 WINCHA UND O 2857 17.10 4 89 

541116 ESMALTE GLN 0.2000 27.00 5 40 

42.69 

Equipos 

305505 NIVEL HM 2.0000 500.0000 1.88 940.50 

37010í HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 23,250 00 1,162 50 

435162 ESTACION TOTAL HM 1.0000 250.0000 10.14 2,535 75 

491901 TEODOLITO HM 1.0000 250.0000 3.11 776 25 

5,415.00 

Partida 02.03.00 LIMPIEZA PERMANENTE EN OBRA 8,712.62 

Rendimiento 0.03 MESIDIA Costo unitario directo por : MES 8,712.62 

Jornada 8.00 HH/Dia 

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 

Mano de Obra 

470104 PEON HH 2.0000 500.0000 12.05 6,025 00 

6,025.00 

Materiales 

810001 MATERIALES DE LIMPIEZA MES 1.0000 180.00 180 00 

850274 SUBCONTRATO ELIMINACION DE DESMONTE VJE 4.0000 317.52 1,270.08 

850275 DUCTO DE PLASTICO PI LIMPIEZA DE OBRA GLB 0.0800 7,938.00 635 04 

2,085.12 

Equipos 

370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5 0000 6,025 00 301 25 

301.25 

Partida 03.01.00 EXCAVACION MASIVA 3.70 

Rendimiento 450 M3/DIA Costo unitario directo por : M3 3.70 

Jornada 8.00 HH/Dia 

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 

Mano de Obra 

470104 PEON HH 1.0000 0.0178 12.05 0.21 

0.21 

Equipos 

370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5 0000 0.21 O 01 

489713 EXCAVADORA CAT 325 BL HM 1 0000 O 0178 195.62 3 48 

3.49 

Partida 03.02.00 EXCAVACION MANUAL 26.52 



Proyecto 

Rendimiento 

Jornada 

Código 

470104 

370101 

Partida 

Rendimiento 

Jornada 

Código 

470101 

470104 

390500 

370101 

490374 

Partida 

Rendimiento 

Jornada 

Código 

470104 

370101 

Partida 

Rendimiento 

Jornada 

Código 

470101 

470104 

320402 

370101 

480436 

490496 

Partida 

Rendimiento 

Jornada 

Código 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS - ESTRUCTURAS 

CONJUNTO RESIDENCIAL LAS CLIVIAS DE SURCO 

4.00 

8.00 

Descripción Insumo 

Mano de Obra 

PEON 

Equipos 

M3/DIA 

HH/Dia 

HERRAMIENTAS MANUALES 

03.03.00 

125.00 M3/DIA 

8.00 HH/Dia 

Descripción Insumo 

Mano de Obra 

JEFE DE GRUPO 

PEON 

Materiales 

AGUA 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

RODILLO 2 T. 

oi04.oo 

15.00 M3/DIA 

8.00 HH/Dia 

Descripción Insumo 

Mano de Obra 

PEON 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

03.05.00 

900.00 M3/DIA 

8.00 HH/Dia 

Descripción Insumo 

Mano de Obra 

JEFE DE GRUPO 

PEON 

Materiales 

PAGO DE BOTADERO 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

CAMION VOLQUETE 15 M3. 

CARGADOR FRONTAL 966F 

04.04.01 

8.00 

8.00 

Descripción Insumo 

M3/DIA 

HH/Dia 

Costo unitario directo por: M3 

Unidad Cuadrilla Cantidad 

HH 1.0000 2.0000 

¾MO 5.0000 

RELLENO CON MATERIAL PROPIO 

Costo unitario directo por : M3 

Unidad Cuadrilla Cantidad 

HH 1.0000 0.0640 
HH 2.0000 0.1280 

M3 0.1900 

¾MO 5.0000 

HM 1.0000 0.0640 

ACARREO DE MATERIAL DENTRO DE OBRA PARA RELLENOS 

Costo unitario directo por : M3 

Unidad Cuadrilla Cantidad 

HH 1.0000 0.5333 

¾MO 5.0000 

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 

Costo unitario directo por : M3 

Unidad Cuadrilla Cantidad 

HH 0.1000 0.0009 

HH 3.0000 0.0267 

M3 1.0000 

%MO 5.0000 

HM 5.00 0.0444 

HM 1.00 0.0089 

CONCRETO F'C=140 KG/CM2 EN SOLADOS 

Costo unitario directo por : M3 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

26.52 

Precio Parcial 

12 05 24 10 

24.10 

24.10 1 21 

1.21 

7.17 

7.17 

Precio Parcial 

15.55 1.00 

12 05 1.54 

2.54 

1 80 O 34 

0.34 

2.54 O 13 

65 00 4.15 

4.29 

6.75 

6.75 

Precio Parcial 

12.05 6.43 

6.43 

6.43 O 32 

0.32 

9.77 

9.77 

Precio Parcial 

15.55 O 01 

12.05 0.32 

0.34 

O 63 0 63 

0.63 

O 34 0.02 

163.02 7.25 

173 88 1 55 

8.81 

394.53 

394.53 

Parcial 



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS - ESTRUCTURAS 

Proyecto CONJUNTO RESIDENCIAL LAS CLIVIAS DE SURCO 

Mano de Obra 

470101 JEFE DE GRUPO HH 1.0000 1.0000 15.55 15 55 
470102 OPERARIO HH 4.0000 4.0000 14.76 59 04 
470104 PEON HH 8.0000 8.0000 12.05 96 40 

170.99 
Materiales 

219930 CONCRETO PRE-MEZCLADO 140 KG/CM2 M3 1.0500 204.75 214 99 

214.99 
Equipos 

370101 HERRAMIENTAS MANUALES ¾MO 5 0000 170 99 8 55 

8.55 

Partida 04.05.01 CONCRETO SIMPLE 1:10 C-H EN FALSO PISO 256.67 
Rendimiento 12.00 M3/DIA Costo unitario directo por : M3 256.67 
Jornada 8.00 HH/Dia 

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 

470101 JEFE DE GRUPO HH 0.2000 0.1333 15.55 2.07 
470102 OPERARIO HH 2.0000 1.3333 14 76 19.68 
470103 OFICIAL HH 2.0000 1.3333 13.23 17 64 
470104 PEON HH 8.0000 5.3333 12.05 64 27 

103.66 
Materiales 

050003 PIEDRA CHANGADA DE 1/2" Y 3/4" M3 O 6000 45.00 27 00 
050104 ARENA GRUESA M3 O 6000 25 20 15.12 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 6.0000 14.00 84 00 
390500 AGUA M3 0.1750 1 80 O 32 

126.44 
Equipos 

370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5 0000 103.66 5 18 
480191 MEZCLADORA 12 P3 TIPO TOLVA HM 1.0000 0.6667 23.81 15 87 
490751 VIBRADOR ELECTRICO 2.5" HM 2.0000 1 3333 4.14 5 52 

26.57 

Partida 04.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PAÑOS 4.00m x 4.00m 29.22 
Rendimiento 80.00 M2/DIA Costo unitario directo por : M2 29.22 

Jornada 8.00 HH/Dia 

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 

Mano de Obra 

470101 JEFE DE GRUPO HH 1.0000 0.1000 15 SS 1 56 

470102 OPERARIO HH 4.0000 0.4000 14 76 5 90 

470103 OFICIAL HH 2 0000 0.2000 13 23 2 65 

470104 PEON HH 4.0000 O 4000 12 os 4 82 

14.93 

Materiales 

020449 ALAMBRE# 8 KG 0.2000 3.73 O 75 

302005 LACA DESMOLDEADORA GLN O 0200 41 76 O 84 

430101 MADERA TORNILLO P2 1.8000 3.43 6 17 

450110 TRIPLAY DE 19 MM PLN O 0500 86 85 4.34 

530333 DISOLVENTE DE LACA DESMOLDANTE GLN 0.0200 14.74 O 29 

810109 CLAVOS KG 0.2000 4.18 O 84 

13.23 

Equipos 

370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 14.93 0.75 

375289 GARLOPA ELECTRICA HM 1.0000 0.1000 2 18 O 22 

489001 SIERRA CIRCULAR ELECTRICA PARA MADERA HM 1.0000 0.1000 1.09 O 11 

1.07 

Partida 05.01.01 LOSA DE CIMENTACION, CONCRETO F'C=210 KG/CM2 289.04 

Rendimiento 47.27 M3/DIA Costo unitario directo por : M3 289.04 

Jornada 8.00 HH/Dia 



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS - ESTRUCTURAS 

Proyecto CONJUNTO RESIDENCIAL LAS CLIVIAS DE SURCO 

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 

470101 JEFE DE GRUPO HH 1.0000 0.1692 15 55 2 63 
470102 OPERARIO HH 4.0000 0.6770 14.76 9 99 
470104 PEON HH 8.0000 1.3539 12.05 16.31 

28.94 
Materiales 

210132 SERVICIO DE BOMBA P/CONCR. PREMEZCLADO M3 1.0500 31.50 33 08 
210164 CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210 Kg/cm2 - 3" A 4" M3 1.0500 213.50 224.18 

257.25 
Equipos 

370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 28.94 1 45 
490751 VIBRADOR ELECTRICO 2.5" HM 2.0000 O 3385 4 14 1.40 

2.85 

Partida 05.01.02 LOSA DE CIMENTACION, ACERO fy=4200Kg/cm2 4.85 
Rendimiento 1,500.00 KG/DIA Costo unitario directo por : KG 4.85 
Jornada 8.00 HH/Dia 

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 

Mano de Obra 
470101 JEFE DE GRUPO HH 1.0000 0.0053 15.55 O 08 
470102 OPERARIO HH 4.0000 0.0213 14.76 O 31 
470104 PEON HH 4.0000 0.0213 12.05 O 26 

0.65 
Materiales 

020450 ALAMBRE# 16 KG O 0500 3.73 019 
029702 ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2 KG 1.0700 3.64 3 89 

4.08 
Equipos 

370319 CORTADORA DE Fo HASTA 1" HM 1.0000 0.0053 7.13 O 04 
370320 DOBLADORA DE Fo HASTA 1" HM 1.0000 0.0053 13.71 O 07 

0.11 

Partida 05.01.03- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA DE CIMENTACION 29.22 
Rendimiento 80.00 M2/DIA Costo unitario directo por : M2 29.22 
Jornada 8.00 HH/Dia 

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 

Mano de Obra 
470101 JEFE DE GRUPO HH 1.0000 0.1000 15.55 1 56 

470102 OPERARIO HH 4.0000 0.4000 14.76 5 90 

470103 OFICIAL HH 2.0000 0.2000 13.23 2.65 

470104 PEON HH 4 0000 0.4000 12 05 4 82 
14,93 

Materiales 
020449 ALAMBRE #8 KG 0.2000 3.73 O 75 

302005 LACA DESMOLDEADORA GLN 0.0200 41 76 0.84 

430101 MADERA TORNILLO P2 1 8000 3.43 6 17 

450110 TRIPLAY DE 19 MM PLN 0.0500 86.85 4 34 

530333 DISOLVENTE DE LACA DESMOLDANTE GLN O 0200 14.74 O 29 

810109 CLAVOS KG O 2000 4.18 O 84 
13.23 

Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 14.93 O 75 

375289 GARLOPA ELECTRICA HM 1.0000 0.1000 2.18 O 22 

489001 SIERRA CIRCULAR ELECTRICA PARA MADERA HM 1.0000 O 1000 1.09 O 11 
1.07 

Partida 05.02.01 VIGAS DE CIMENTACION, CONCRETO F'C=210 KG/CM2 280.37 

Rendimiento 65.00 M3/DIA Costo unitario directo por : MJ 280.37 

Jornada 8.00 HH/Dia 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Código Descripción Insumo 



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS - ESTRUCTURAS 

Proyecto CONJUNTO RESIDENCIAL LAS CLIVIAS DE SURCO 

Mano de Obra 

470101 JEFE DE GRUPO HH 1.0000 0.1231 15 55 1 91 
470102 OPERARIO HH 4 0000 O 4923 14 76 7 27 
470104 PEON HH 8.0000 O 9846 12 05 11 86 

21.04 
Materiales 

210132 SERVICIO DE BOMBA P/CONCR. PREMEZCLADO M3 1.0500 31 50 33 08 
210164 CONCRETO PREMEZCLADO F

º

C=210 Kg/cm2 - 3" A 4" M3 1.0500 213 50 224 18 

257.25 
Equipos 

370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 21.04 1 05 
490751 VIBRADOR ELECTRICO 2.5" HM 2.0000 0.2462 4.14 1 02 

2.07 

Partida 05.02.02 VIGA DE CIMENTACION, ACERO ty--4200Kg/cm2 4.85 

Rendimiento 1,500.00 KG/DIA Costo unitario directo por : KG 4.85 

Jornada 8.00 HH/Dia 

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 

Mano de Obra 

470101 JEFE DE GRUPO HH 1 0000 O 0053 15 55 O 08 

470102 OPERARIO HH 4.0000 0.0213 14 76 O 31 

470104 PEON HH 4 0000 O 0213 12.05 O 26 

0.65 

Materiales 

020450 ALAMBRE# 16 KG 0.0500 3.73 0 19 

029702 ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2 KG 1 0700 3.64 3.89 

4.08 

Equipos 

370319 CORTADORA DE Fo HASTA 1" HM 1.0000 0.0053 7.13 0.04 

370320 DOBLADORA DE Fo HASTA 1" HM 1.0000 0.0053 13.71 0.07 

0.11 

Partida 05.07,01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN PLACAS 294,22 

Rendimiento 47.00 M3/DIA Costo unitario directo por : M3 294.22 

Jornada 8.00 HH/Dia 

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 

Mano de Obra 

470101 JEFE DE GRUPO HH 1.0000 O 1702 15 55 2 65 

470102 OPERARIO HH 4.0000 0,6809 14 76 10 05 

470104 PEON HH 8.0000 1 3617 12 05 16 41 

29.10 

Materiales 

210132 SERVICIO DE BOMBA P/CONCR. PREMEZCLADO M3 1 0500 31.50 33 08 

210169 CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210 Kg/cm2 - 4" A 6" M3 1 0500 217 00 227 85 

260.93 

Equipos 

370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 29 10 1 46 

488013 ANDAMIO (3 CUERPOS C/GARRUCHAS) HM 3 0000 0.5106 2 59 1 32 

490751 VIBRADOR ELECTRICO 2.5" HM 2.0000 O 3404 4.14 1 41 

4.19 

Partida 05.07.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PLACAS 37.02 

Rendimiento 47.27 M2/DIA Costo unitario directo por : M2 37.02 

Jornada 8.00 HH/Dia 

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 

Mano de Obra 

470101 JEFE DE GRUPO HH 1.0000 0.1692 15 55 2 63 

470102 OPERARIO HH 4 0000 O 6770 14 76 9 99 

470103 OFICIAL HH 2 0000 O 3385 13 23 4 48 

470104 PEON HH 4 0000 0 6770 12 05 8 16 

25.26 



Proyecto 

020449 

025803 

101496 

302005 

430101 

530333 

810109 

850157 

370101 

488013 

Partida 

Rendimiento 

Jornada 

Código 

470101 

470102 

470103 

020450 

029702 

370319 

370320 

Partida 

Rendimiento 

Jornada 

Código 

470101 

470104 

301912 

304305 

370101 

Partida 

Rendimiento 

Jornada 

Código 

470101 

470102 

470104 

210132 

210169 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS - ESTRUCTURAS 

CONJUNTO RESIDENCIAL LAS CLIVIAS DE SURCO 

Materiales 

ALAMBRE# 8 

CONO TERMINAL 22 

TUBO DISTANCIADOR 

LACA DESMOLDEADORA 

MADERA TORNILLO 

DISOLVENTE DE LACA DESMOLDANTE 

CLAVOS 

SUBCONTRATO DE ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PLACAS 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

ANDAMIO (3 CUERPOS C/GARRUCHAS) 

05.07.03 

1,500.00 KG/DIA 

8.00 HH/Dia 

Descripción Insumo 

Mano de Obra 

JEFE DE GRUPO 

OPERARIO 

OFICIAL 

Materiales 

ALAMBRE# 16 

ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2 

Equipos 

CORTADORA DE Fo HASTA 1" 

DOBLADORA DE Fo HASTA 1" 

05.07.04 

200.00 M2/DIA 

8.00 HH/Dia 

Descripción Insumo 

Mano de Obra 

JEFE DE GRUPO 

PEON 

Materiales 

CURADOR QUIMICO 

Equipos 

EQUIPO PULVERIZADOR (MOCHILA JACTO DE 20 lts) 

HERRAMIENTAS MANUALES 

05.08.01 

47.27 M3/DIA 

8.00 HH/Dia 

Descripción Insumo 

Mano de Obra 

JEFE DE GRUPO 

OPERARIO 

PEON 

Materiales 

SERVICIO DE BOMBA P/CONCR PREMEZCLADO 

CONCRETO PREMEZCLADO F"C=210 Kg/cm2 - 4" A 6" 

KG 

UNO 

UNO 

GLN 

P2 

GLN 

KG 

M2M 

%MO 

HM 

Unidad 

HH 

HH 

HH 

KG 

KG 

HM 

HM 

Unidad 

HH 

HH 

GLN 

HM 

%MO 

3.0000 

O 1000 

0.3000 

0.3000 

O 0200 

1 0000 

O 0200 

O 1000 

0.1000 

5.0000 

0.5077 

PLACAS, ACERO fy--4200Kg/cm2 

Costo unitario directo por : KG 

Cuadrilla Cantidad 

1.0000 0.0053 

5.0000 O 0267 

5.0000 0.0267 

0.0500 

1.0700 

1.0000 0.0053 

1.0000 0.0053 

CURADO 

Costo unitario directo por : M2 

Cuadrilla Cantidad 

0.1000 0.0040 

1.0000 0.0400 

0.0180 

1.0000 O 0400 

3.0000 

CONCRETO PC=210 KG/CM2 EN COLUMNAS 

Costo unitario directo por: M3 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

HH 1.0000 0.1692 

HH 4.0000 0.6769 

HH 8.0000 1 3539 

M3 1 0500 

M3 1 0500 

3.73 O 37 

0.38 O 11 

1.70 O 51 

41.76 O 84 

3 43 3 43 

14 74 O 29 

4 18 O 42 

32 13 3 21 

9.19 

25 26 1 26 

2 59 1 32 

2.58 

5.02 

5.02 

Precio Parcial 

15.55 O 08 

14 76 O 39 

13 23 O 35 

0.83 

3 73 0 19 

3.64 3 89 

4,08 

7.13 O 04 

13 71 O 07 

0, 11 

0.89 

0.89 

Precio Parcial 

15 55 0.06 

12.05 0.48 

0.54 

15 66 O 28 

0.28 

1.15 O 05 

0.54 O 02 

0.06 

294.03 

294.03 

Parcial 

15 55 2 63 

14 76 9 99 

12 05 16 31 

28.94 

31 50 33.08 

217.00 227.85 



Proyecto 

370101 

488013 

490751 

Partida 

Rendimiento 

Jornada 

Código 

470101 

470102 

470103 

470104 

302005 

530333 

850149 

370101 

488013 

Partida 

Rendimiento 

Jornada 

Código 

470101 

470102 

470104 

020450 

029702 

370319 

370320 

Partida 

Rendimiento 

Jornada 

Código 

470101 

470104 

301912 

304305 

370101 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS - ESTRUCTURAS 

CONJUNTO RESIDENCIAL LAS CLIVIAS DE SURCO 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

ANDAMIO (3 CUERPOS C/GARRUCHAS) 

VIBRADOR ELECTRICO 2.5" 

05.08.02 

56.00 M2/DIA 

8.00 HH/Dia 

Descripción Insumo 

Mano de Obra 

JEFE DE GRUPO 

OPERARIO 

OFICIAL 

PEON 

Materiales 

LACA DESMOLDEADORA 

DISOLVENTE DE LACA DESMOLDANTE 

SUBCONTRATO DE ENCOFRADO DE COLUMNAS 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

ANDAMIO (3 CUERPOS CIGARRUCHAS) 

05.08.03 

1,500.00 KG/DIA 

8.00 HH/Dia 

Descripción Insumo 

Mano de Obra 

JEFE DE GRUPO 

OPERARIO 

PEON 

Materiales 

ALAMBRE# 16 

ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2 

Equipos 

CORTADORA DE Fo HASTA 1" 

DOBLADORA DE Fo HASTA 1" 

05.08.04 

200.00 M2/DIA 

8.00 HH/Dia 

Descripción Insumo 

Mano de Obra 

JEFE DE GRUPO 

PEON 

Materiales 

CURADOR QUIMICO 

Equipos 

EQUIPO PULVERIZADOR (MOCHILA JACTO DE 20 lts) 

HERRAMIENTAS MANUALES 

%MO 5.0000 

HM 3.0000 0 5077 

HM 2.0000 0.3385 

COLUMNAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

Costo unitario directo por : M2 

Unidad Cuadrilla Cantidad 

HH 1.0000 0.1429 

HH 4.0000 0.5714 

HH 2.0000 O 2857 

HH 4.0000 0.5714 

GLN 0.0200 

GLN 0.0200 

M2M O. 1000 

%MO 3 0000 

HM 1.0000 0.1429 

COLUMNAS, ACERO fy=4200Kg/cm2 

Unidad 

HH 

HH 

HH 

KG 

KG 

HM 

HM 

Unidad 

HH 

HH 

GLN 

HM 

%MO 

Costo unitario directo por : KG 

Cuadrilla 

1 0000 

4 0000 

4 0000 

1.0000 

1.0000 

Cantidad 

O 0053 

0.0213 

O 0213 

O 0500 

1 0700 

0 0053 

0.0053 

CURADO 

Costo unitario directo por : M2 

Cuadrilla 

O 1000 

1 0000 

1 0000 

Cantidad Precio 

O 0040 

O 0400 

O 0180 

O 0400 

3 0000 

260.93 

28.94 1 45 

2.59 1 32 

4.14 1 40 

4.16 

27.87 

27.87 

Precio Parcial 

15.55 2 22 

14 76 8 43 

13.23 3 78 

12 05 6 89 

21.32 

41 76 O 84 

14.74 0.29 

44 10 4 41 

5.54 

21 32 0 64 

2 59 O 37 

1.01 

4.85 

4.85 

Precio Parcial 

15 55 O 08 

14 76 O 31 

12.05 O 26 

0.65 

3 73 O 19 

3.64 3 89 

4.08 

7 13 O 04 

13.71 O 07 

0.11 

0,89 

0.89 

Parcial 

15 55 O 06 

12 05 O 48 

0.54 

15 66 O 28 

0.28 

1 15 0 05 

O 54 O 02 

0.06 



Proyecto 

Partida 
Rendimiento 
Jornada 

Código 

470101 
470102 
470104 

210132 
210170 

370101 
488013 
490751 

Partida 
Rendimiento 
Jornada 

Código 

4701C1 
470102 
470103 
470104 

020449 
302005 
430101 
530333 
850277 
940102 
940103 

370101 
488013 

Partida 
Rendimiento 
Jornada 

Código 

470101 
470102 
470104 

020450 
029702 

370319 
370320 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS - ESTRUCTURAS 

CONJUNTO RESIDENCIAL LAS CLIVIAS DE SURCO 

05.09.01 
52.00 M3/DIA 
8.00 HH/Dia 

Descripción Insumo 
Mano de Obra 
JEFE DE GRUPO 
OPERARIO 
PEON 

Materiales 
SERVICIO DE BOMBA P/CONCR. PREMEZCLADO 
CONCRETO PREMEZ. F"C=210 Kg/cm2 DESENCOFRADO AL 3ER DIA 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
ANDAMIO (3 CUERPOS C/GARRUCHAS) 
VIBRADOR ELECTRICO 2.5" 

05.09.02 
59.09 M2/DIA 
8.00 HH/Dia 

Descripción Insumo 
Mano de Obra 
JEFE DE GRUPO 
OPERARIO 
OFICIAL 
PEON 

Materiales 
ALAMBRE# 8 
LACA DESMOLDEADORA 
MADERA TORNILLO 
DISOLVENTE DE LACA DESMOLDANTE 
SUBCONTRATO DE SOPORTE DE VIGA 
SUBCONTRATO DE ENCOFRADO DE FONDO DE VIGA 
SUBCONTRATO DE ENCOFRADO DE COSTADO DE VIGA 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
ANDAMIO (3 CUERPOS C/GARRUCHAS) 

05.09.03 
1,500.00 KG/DIA 

8.00 HH/Dia 

Descripción Insumo 
Mano de Obra 
JEFE DE GRUPO 
OPERARIO 
PEON 

Materiales 
ALAMBRE# 16 
ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2 

Equipos 
CORTADORA DE Fo HASTA 1" 
DOBLADORA DE Fo HASTA 1" 

CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN VIGAS 
Costo unitario directo por : M3 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

HH 1.0000 0.1538 
HH 4.0000 0.6154 
HH 8.0000 1.2308 

M3 1.0500 
M3 1.0500 

¾MO 5.0000 
HM 3.0000 0.4615 
HM 2.0000 0.3077 

VIGAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

Unidad 

HH 
HH 
HH 
HH 

KG 
GLN 
P2 

GLN 
MLM 
M2M 
M2M 

¾MO 
HM 

Unidad 

HH 
HH 
HH 

KG 
KG 

HM 
HM 

Costo unitario directo por : M2 

Cuadrilla Cantidad Precio 

O 2500 O 0338 
6.0000 O 8123 
5.0000 0.6769 
5 0000 0.6769 

0.1000 
0.0200 
0.3000 
0.0200 
0.5900 
0.1500 
0.1000 

5 0000 
3.0000 0.4062 

VÍGAS, ACERO ty--4200Kg/cm2 
Costo unitario directo por : KG 

Cuadrilla 

1.0000 
4 0000 
4.0000 

1 0000 
1 0000 

Cantidad Precio 

0.0053 
O 0213 
O 0213 

O 0500 
1 0700 

O 0053 
O 0053 

361.37 
361.37 

Parcial 

15.55 2.39 
14.76 9 08 
12 05 14.83 

26.31 

31.50 33 08 
284 00 298 20 

331.28 

26 -1 1 32 
2 59 1 20 
4 14 1 27 

3.79 

57.87 
57.87 

Parcial 

15 55 O 53 
14 76 11 99 
13.23 8 96 
12 05 8 16 

29.63 

3 73 O 37 
41 76 0.84 

3.43 1 03 
14.74 O 29 
27.44 16 19 
27.94 4 19 
27.94 2.79 

25.71 

29 63 1 48 
2.59 1 05 

2.53 

4.85 
4.85 

Parcial 

15.55 O 08 
14.76 O 31 
12 05 O 26 

0.65 

3 73 0 19 
3 64 3 89 

4.08 

7 13 O 04 
13 71 O 07 

0.11 



Proyecto 

Partida 
Rendimiento 
Jornada 

Código 

470101 
470104 

301912 

304305 
370101 

Partida 
Rendimiento 
Jornada 

Código 

470101 
470102 
470104 

210132 
210170 

370101 
488013 
490751 

Partida 
Rendimiento 
Jornada 

Código 

470101 
470102 
470103 
470104 

020449 
302005 
430101 
530333 
810109 
900181 
940104 
940105 

370101 
488013 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS - ESTRUCTURAS 

CONJUNTO RESIDENCIAL LAS CLIVIAS DE SURCO 

05.09.04 CURADO 
200.00 M2/DIA Costo unitario directo por : M2 

8.00 HH/Dia 

Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad 
Mano de Obra 
JEFE DE GRUPO HH 0.1000 0.0040 
PEON HH 1.0000 0.0400 

Materiales 
CURADOR OUIMICO GLN 0.0180 

Equipos 
EQUIPO PULVERIZADOR (MOCHILA JACTO DE 20 lts) HM 1.0000 0.0400 
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 

05.11.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN LOSA MACIZA 
52.00 M3/DIA Costo unitario directo por : M3 
8.00 HH/Dia 

Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad 
Mano de Obra 
JEFE DE GRUPO HH 1.0000 0.1538 
OPERARIO HH 4.0000 0.6154 
PEON HH 8.0000 1.2308 

Materiales 
SERVICIO DE BOMBA P/CONCR. PREMEZCLADO M3 1.0500 
CONCRETO PREMEZ. F'C=210 Kg/cm2 DESENCOFRADO AL 3ER DIA M3 1 0500 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 
ANDAMIO (3 CUERPOS CIGARRUCHAS) HM 3 0000 0.4615 
VIBRADOR ELECTRICO 2.5" HM 2.0000 O 3077 

05.11.02 ENCOFRADO. Y DESENCOFRADO DE LOSA MACIZA E=15CM 
60.00 M2/DIA Costo unitario directo por : M2 
8.00 HH/Dia 

Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

Mano de Obra 
JEFE DE GRUPO HH 0.2000 0.0267 

OPERARIO HH 5.0000 0.6667 

OFICIAL HH 5.0000 O 6667 

PEON HH 5.0000 0 6667 

Materiales 

ALAMBRE# 8 KG 0.1000 

LACA DESMOLDEADORA GLN O 0200 

MADERA TORNILLO P2 1 0000 

DISOLVENTE DE LACA DESMOLDANTE GLN O 0200 

CLAVOS KG 0.1000 

SUBCONTRATO DE ENCOFRADO PARA LOSA M2M 0.3900 

SUBCONTRATO DE ENCOFRADO DE FRISO M2M 0.0500 

SUBCONTRATO APUNT DE LOSA H<=3.20 M M2M 0.4300 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5 0000 

ANDAMIO (3 CUERPOS CIGARRUCHAS) HM 3.0000 O 4000 

0.89 
0.89 

Precio Parcial 

15.55 O 06 
12 05 O 48 

0.54 

15.66 O 28 
0.28 

1 15 O 05 
O 54 O 02 

0.06 

361.37 
361.37 

Precio Parcial 

15 55 2 39 
14.76 9 Oll 

12.05 14 83 
26.31 

31 50 33 08 
284 00 298 20 

331.28 

26 31 1 32 
2 59 1 20 
4 14 1 27 

3.79 

51.62 
51.62 

Parcial 

15.55 0.41 
14.76 9 84 
13.23 8 82 
1205 8 03 

27.11 

3 73 O 37 
41 76 O 84 

3 43 3 43 
14 74 O 29 

4.18 O 42 
20.79 8 11 
19 22 O 96 
17 91 7 70 

22.12 

27 11 1 36 
2 59 1 04 

2.39 



Proyecto 

Partida 

Rendimiento 

Jornada 

Código 

470101 

470102 

470104 

020450 

029702 

370319 

370320 

Partida 

Rendimiento 

Jornada 

Código 

470101 

470104 

301912 

304305 

370101 

Partida 

Rendimiento 

Jornada 

Código 

470101 

470102 

470104 

210132 

210170 

370101 

488013 

490751 

Partida 

Rendimiento 

Jornada 

Código 

470101 

470102 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS - ESTRUCTURAS 

CONJUNTO RESIDENCIAL LAS CLIVIAS DE SURCO 

05.11.03 

1,500.00 KG/DIA 

8.00 HH/Dia 

Descripción Insumo 

Mano de Obra 

JEFE DE GRUPO 

OPERARIO 

PEON 

Materiales 

ALAMBRE# 16 

ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2 

Equipos 

CORTADORA DE Fo HASTA 1•• 

DOBLADORA DE Fo HASTA 1" 

05.11.04 

200.00 M2/DIA 

8.00 HH/Dia 

Descripción Insumo 

Mano de Obra 

JEFE DE GRUPO 

PEON 

Materiales 

CURADOR QUIMICO 

Equipos 

EQUIPO PULVERIZADOR (MOCHILA JACTO DE 20 11s) 

HERRAMIENTAS MANUALES 

05.12.01 

52.00 M3/DIA 

8.00 HH/Dia 

Descripción Insumo 

Mano de Obra 

JEFE DE GRUPO 

OPERARIO 

PEON 

Materiales 

SERVICIO DE BOMBA P/CONCR. PREMEZCLADO 

LOSA MACIZA, ACERO ty --4200Kg/cm2 

Unidad 

HH 

HH 

HH 

KG 

KG 

HM 

HM 

Unidad 

HH 

HH 

GLN 

HM 

¾MO 

Costo unitario directo por : KG 

Cuadrilla 

1.0000 

4.0000 

4.0000 

1.0000 

1 0000 

Cantidad Precio 

0.0053 

0.0213 

0.0213 

0.0500 

1.0700 

0.0053 

0.0053 

CURADO 

Costo unitario directo por : M2 

Cuadrilla Cantidad Precio 

0.1000 0.0040 

1.0000 0.0400 

0.0180 

1.0000 0.0400 

3.0000 

CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN LOSA MACIZA 

Costo unitario directo por : M3 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

HH 1.0000 0.1538 

HH 4.0000 0.6154 

HH 8.0000 1.2308 

M3 1.0500 

CONCRETO PREMEZ. F
º

C=210 Kg/cm2 DESENCOFRADO AL 3ER DIA M3 1.0500 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES ¾MO 5.0000 

ANDAMIO (3 CUERPOS C/GARRUCHAS) HM 3.0000 0.4615 

VIBRADOR ELECTRICO 2.5" HM 2 0000 O 3077 

05.12.'02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA MACIZA E=20CM 

60.00 M2/DIA Costo unitario directo por : M2 

8.00 HH/Dia 

Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

Mano de Obra 

JEFE DE GRUPO HH 0.2000 0 0267 

OPERARIO HH 5 0000 O 6667 

4.85 

4.85 

Parcial 

15 55 O 08 

14 76 O 31 

12 05 O 26 

0.65 

3.73 0 19 

3 64 3.89 

4.08 

7.13 0.04 

13.71 0.07 

0.11 

0.89 

0.89 

Parcial 

15.55 O 00 

12 05 O 48 

0.54 

15.66 O 28 

0.28 

1.15 O 05 

O 54 O 02 

0.06 

361.37 

361.37 

Parcial 

15 55 2 39 

14.76 9 08 

12.05 14 83 

26.31 

31.'10 33.08 

284.00 298 20 

331.28 

26 31 1 32 

2 59 1 20 

4 14 1 27 

3.79 

51.62 

51.62 

Parcial 

15 55 O 41 

14 76 9 84 



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS - ESTRUCTURAS 

Proyecto CONJUNTO RESIDENCIAL LAS CLIVIAS DE SURCO 

470103 OFICIAL HH 5.0000 0.6667 13 23 8 82 
470104 PEON HH 5.0000 0.6667 12 05 8 03 

27.11 
Materiales 

020449 ALAMBRE #8 KG 0.1000 3 73 O 37 
302005 LACA DESMOLDEADORA GLN 0.0200 41 76 O 84 
430101 MADERA TORNILLO P2 1.0000 3 43 3 43 
530333 DISOLVENTE DE LACA DESMOLDANTE GLN 0.0200 14 74 O 29 
810109 CLAVOS KG 0.1000 4 18 O 42 
900181 SUBCONTRATO DE ENCOFRADO PARA LOSA M2M 0.3900 20 79 8 11 
940104 SUBCONTRATO DE ENCOFRADO DE FRISO M2M 0.0500 19.22 O 96 
940105 SUBCONTRATO APUNT DE LOSA H<=3.20 M M2M 0.4300 17.91 7 70 

22.12 
Equipos 

370101 HERRAMIENTAS MANUALES ¾MO 5 0000 27.11 1.36 
488013 ANDAMIO (3 CUERPOS C/GARRUCHAS) HM 3.0000 0.4000 2.59 1 04 

2.39 

Partida 05.12.03 LOSA MACIZA E=20CM, ACERO ty--4200Kg/cm2 4.85 
Rendimiento 1,500.00 KG/DIA Costo unitario directo por : KG 4.85 

Jornada 8.00 HH/Dia 

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 

Mano de Obra 

470101 JEFE DE GRUPO HH 1.0000 0.0053 15.55 O 08 

470102 OPERARIO HH 4.0000 0.0213 14 76 O :11 

470104 PEON HH 4.0000 O 0213 12 05 O 26 

0.65 

Materiales 

020450 ALAMBRE# 16 KG 0.0500 3.73 0 19 

029702 ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2 KG 1.0700 3.64 3 89 

4,08 

Equipos 

370319 CORTADORA DE Fo HASTA 1" HM 1.0000 0.0053 7.13 0.04 

370320 DOBLADORA DE Fo HASTA 1" HM 1.0000 0.0053 13.71 O 07 

0,11 

Partida 05.12.04 CURADO 0.89 

Rendimiento 200.00 M2/DIA Costo unitario directo por : M2 0.89 

Jornada 8.00 HH/Dia 

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 

Mano de Obra 

470101 JEFE DE GRUPO HH O 1000 O 0040 15 55 O 06 

470104 PEON HH 1 0000 0.0400 12 05 O 48 

0.54 

Materiales 

301912 CURADOR QUIMICO GLN O 0180 15.66 O 28 

0.28 

Equipos 

304305 EQUIPO PULVERIZADOR (MOCHILA JACTO DE 20 11s) HM 1.0000 0.0400 1.15 O 05 

370101 HERRAMIENTAS MANUALES ¾MO 3.0000 0.54 0.02 

0.06 

Partida 05.15.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN ESCALERAS 307.82 

Rendimiento 29.71 M3/DIA Costo unitario directo por: M3 307.82 

Jornada 8.00 HH/Dia 

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 

Mano de Obra 

470101 JEFE DE GRUPO HH 1.0000 O 2693 15 55 4 19 

470102 OPERARIO HH 4 0000 1.0770 14.76 15 90 

470104 PEON HH 8 0000 2 1540 12 05 25 96 

46.04 



Proyecto 

210132 

210164 

370101 

490751 

Partida 

Rendimiento 

Jornada 

Código 

470101 

470102 

470103 

470104 

020449 

302014 

430035 

450112 

530337 

810109 

306054 

370101 

375269 

489001 

Partida 

Rendimiento 

Jornada 

Código 

470101 

470102 

470104 

020450 

029702 

370319 

370320 

Partida 

Rendimiento 

Jornada 

Código 

470101 

470104 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS - ESTRUCTURAS 

CONJUNTO RESIDENCIAL LAS CLIVIAS DE SURCO 

Materiales 

SERVICIO DE BOMBA P/CONCR. PREMEZCLADO 

CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210 Kg/cm2 - 3" A 4" 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

VIBRADOR ELECTRICO 2.5" 

05.15.02 

20.00 

6.00 

Descripción Insumo 

Mano de Obra 

JEFE DE GRUPO 

OPERARIO 

OFICIAL 

PEON 

Materiales 

ALAMBRE# 8 

M2/DIA 

HH/Dia 

LACA DESMOLDEADORA P/ENCOFRADO DE MADERA 

MADERA PARA ENCOFRADOS 

TRIPLAY DE 19 MM FENOLICO 

DISOLVENTE DE LACA DESMOLDANTE (55 gin - $300.00) 

CLAVOS 

Equipos 

ANDAMIO MOVIL 2.02X2.02X6.0 M DE AL TO - ULMA 

HERRAMIENTAS MANUALES 

GARLOPA ELECTRICA 

SIERRA CIRCULAR ELECTRICA PARA MADERA 

05.15.03 

1,500.00 KG/DIA 

6.00 HH/Dia 

Descripción Insumo 

Mano de Obra 

JEFE DE GRUPO 

OPERARIO 

PEON 

Materiales 

ALAMBRE# 16 

ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KGICM2 

Equipos 

CORTADORA DE Fo HASTA 1" 

DOBLADORA DE Fo HASTA 1" 

05.15.04 

200,00 M2/DIA 

6.00 HH/Dia 

Descripción Insumo 

Mano de Obra 

JEFE DE GRUPO 

PEON 

Materiales 

M3 

M3 

¾MO 

HM 2.0000 

1,0500 

1 0500 

5.0000 

0.5385 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO ESCALERA RECTA 

Costo unitario directo por : M2 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

HH 1.0000 0.4000 

HH 4.0000 1.6000 

HH 2.0000 O 8000 

HH 4.0000 1 6000 

KG O 1500 

GLN 0.0200 

P2 3.5000 

PLN 0.0500 

GLN 0.0220 

KG 0.2000 

HM 3.0000 1.2000 

¾MO 3 0000 

HM 1.0000 0.4000 

HM 1.0000 0.4000 

ESCALERAS, ACERO ty--4200Kg/cm2 

Costo unitario directo por : KG 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

HH 1.0000 0.0053 

HH 4.0000 0.0213 

HH 4.0000 O 0213 

KG 0.0500 

KG 1,0700 

HM 1.0000 0.0053 

HM 1,0000 0.0053 

CURADO 

Costo unitario directo por: M2 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

HH O 1000 O 0040 

HH 1.0000 O 0400 

31.50 33 08 

213 50 224 18 

257,25 

46 04 2 30 

4.14 2 23 

4,53 

87,52 

67.52 

Parcial 

15.55 6 22 

14.76 23 62 

13.23 10 58 

12.05 19.28 

59,70 

3.73 O 56 

38.96 O 78 

3 43 12 00 

94 50 4 73 

13.76 O 30 

4.18 O 84 

19,20 

4.60 5 52 

59 70 1 79 

2 18 O 87 

1 09 O 44 

8,62 

4,65 

4,85 

Parcial 

15.55 0 08 

14,76 0.31 

12.05 O 26 

0,65 

3 73 0 19 

3.'i4 3 89 

4.08 

7.13 O 04 

13,71 O 07 

0.11 

0.89 

0,69 

Parcial 

15 55 O 06 

12 05 O 48 

0,54 



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS - ESTRUCTURAS 

Proyecto CONJUNTO RESIDENCIAL LAS CLIVIAS DE SURCO 

301912 CURADOR QUIMICO GLN 0.0180 15 66 O 28 

0.28 
Equipos 

304305 EQUIPO PULVERIZADOR (MOCHILA JACTO DE 20 lts) HM 1.0000 0.0400 1.15 O 05 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 O 54 O 02 

0.06 

Partlda 05.16.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN CTO. DE MAQUINAS 300.60 
Rendimiento 34.66 M3/DIA Costo unltaño directo por : M3 300.60 
Jornada 8.00 HH/Dia 

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 

470101 JEFE DE GRUPO HH 1.0000 0.2308 15 55 3 59 
470102 OPERARIO HH 4.0000 0.9231 14 76 13 63 
470104 PEON HH 8.0000 1.8463 12 os 22 25 

39.46 

Mateñales 

210132 SERVICIO DE BOMBA P/CONCR. PREMEZCLADO M3 1.0500 31 50 33 08 

210164 CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210 Kg/cm2 - 3" A 4" M3 1.0500 213 50 224 18 

257.25 

Equipos 

370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 39 46 1 97 

490751 VIBRADOR ELECTRICO 2.5" HM 2.0000 0.4616 4 14 1 91 

3.88 

Partida 05.16.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CTO. DE MAQUINAS 32.90 

Rendimiento 40.00 M2/DIA Costo unitario'directo por: M2 32.90 

Jornada 8.00 HH/Dia 

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 

Mano de Obra 

470101 JEFE DE GRUPO HH 0.1000 O 0200 15.55 O 31 

470102 OPERARIO HH 1.0000 0.2000 14.76 2 95 

470103 OFICIAL HH 1.0000 0.2000 13.23 2 65 

5.91 

Materiales 

020449 ALAMBRE #8 KG 0.0600 3 73 O 22 

302005 LACA DESMOLDEADORA GLN 0.0200 41.76 0.84 

430101 MADERA TORNILLO P2 O 5000 3.43 1 71 

530333 DISOLVENTE DE LACA DESMOLDANTE GLN O 0200 14.74 O 29 

900180 SUBCONTRATO DE ENCOFRADO PARA CTO. MAQUINAS M2M O 5000 47 25 23 63 

26.69 

Equipos 

370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 5 91 O 30 

O.JO 

Partida 05.16.03 CTO. DE MAQUINAS, ACERO fy--4200Kg/cm2 4.85 

Rendimiento 1,500.00 KG/DIA Costo unitaño directo por : KG 4.85 

Jornada 8.00 HH/Dia 

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 

Mano de Obra 

470101 JEFE DE GRUPO HH 1.0000 0.0053 15 55 O 08 

470102 OPERARIO HH 4.0000 O 0213 14.76 0.31 

470104 PEON HH 4.0000 0.0213 12 05 O 26 

0.65 

Materiales 

020450 ALAMBRE# 16 KG 0.0500 3 73 O 19 

029702 ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2 KG 1.0700 3 64 3 89 

4.08 

Equipos 
1 0000 0.0053 7 13 O 04 

370319 CORTADORA DE Fo HASTA 1" HM 

HM 1 0000 O 0053 13 71 O 07 
370320 DOBLADORA DE Fo HASTA 1" 



Proyecto 

Partida 

Rendimiento 

Jornada 

Código 

470101 

470102 

470104 

050104 

170001 

210000 

370101 

488013 

Partlda 

Rendimiento 

Jornada 

Código 

470101 

470102 

470104 

210169 

370101 

488013 

490751 

Partida 

Rendimiento 

Jornada 

Código 

470101 

470102 

470103 

470104 

020449 

302005 

430101 

530333 

810109 

940107 

370101 

375289 

488013 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS - ESTRUCTURAS 

CONJUNTO RESIDENCIAL LAS CLIVIAS DE SURCO 

05.16.04 

20.00 M2/DIA 

8.00 HH/Dia 

Descripción Insumo 

Mano de Obra 

JEFE DE GRUPO 

OPERARIO 

PEON 

Materiales 

ARENA GRUESA 

LADRILLO KK 18 H 9X12.5X23 - CORRIENTE LARK 

CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

ANDAMIO (3 CUERPOS C/GARRUCHAS) 

05.17.01 

10.00 M3/DIA 

8.00 HH/Dia 

Descripción Insumo 

Mano de Obra 

JEFE DE GRUPO 

OPERARIO 

PEON 

Materiales 

CONCRETO PREMEZCLADO F"C=210 Kg/cm2 - 4" A 6" 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

ANDAMIO (3 CUERPOS C/GARRUCHAS) 

VIBRADOR ELECTRICO 2.5" 

05.17.02 

48.00 M2/DIA 

8.00 HH/Dia 

Unidad 

HH 

HH 

HH 

M3 

UNO 

BOL 

%MO 

HM 

ALBAfllLERIA TIPO SOGA 

Costo unitario directo por : M2 

Cuadrilla 

0.1000 

1.0000 

1 0000 

3.0000 

Cantidad Precio 

0.0400 

0.4000 

0.4000 

0.0260 

42.0000 

O 2220 

3.0000 

1.2000 

CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN COLUMNAS DE AMARRE 
Costo unitario directo por : M3 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

HH 1.0000 0.8000 

HH 4.0000 3.2000 

HH 8.0000 6.4000 

M3 1.0500 

%MO 5.0000 

HM 3.0000 2.4000 

HM 2.0000 1.6000 

COLUMNAS DE AMARRE, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
Costo unitario directo por : M2 

35.95 
35.95 

15 55 

14.76 

12 05 

25 20 

O 41 

14 ªº

11 35 

2.59 

384.33 
384.33 

15 55 

14 76 

12.05 

217 00 

136 79 

2.59 

4.14 

87.20 
87.20 

Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

Mano de Obra 

JEFE DE GRUPO HH 1.0000 O 1667 15 55 

OPERARIO HH 4.0000 0.6667 14 76 

OFICIAL HH 2.0000 0.3333 13 23 

PEON HH 4.0000 0.6667 12 05 

Materiales 

ALAMBRE# 8 KG O 1000 3 73 

LACA DESMOLDEADORA GLN O 0200 41 76 

MADERA TORNILLO P2 2.5000 3 43 

DISOLVENTE DE LACA DESMOLDANTE GLN O 0200 14 74 

CLAVOS KG O 1000 4 18 

SUBCONTRATO DE ENCOFRADO DE COLUMNAS DE AMARRE M2M 1 0500 47 25 

Equipos 
5.0000 24 88 

HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
HM 1 0000 O 1667 2 18 

GARLOPA ELECTRICA 
ANDAMIO (3 CUERPOS C/GARRUCHAS) HM 1 0000 O 1667 2 59 

0.11 

Parcial 

O 62 

5 90 

4 82 

11.35 

0 66 

17 39 

3 11 

21.15 

O 34 

3 11 

3.45 

Parcial 

12 44 

47 23 

77 12 

136.79 

227 85 

227.65 

6 84 

6 22 

6 62 
19.66 

Parcial 

2 59 

9 84 

4 41 

8 03 
24.88 

O 37 

O 84 
8 57 

O 29 
O 42 

49 61 
60.11 

1 24 
O 36 
O 43 



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS - ESTRUCTURAS 

Proyecto CONJUNTO RESIDENCIAL LAS CLIVIAS DE SURCO 

489001 SIERRA CIRCULAR ELECTRICA PARA MADERA HM 1.0000 0.1667 1 09 0 18 

2.22 

Partida 05.17.03 ACERO FY=4200 KG/CM2 EN COLUMNAS DE AMARRE 4.85 

Rendimiento 1,500.00 KGIDIA Costo unitario directo por : KG 4.85 

Jornada 8.00 HHIDia 

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 

Mano de Obra 

470101 JEFE DE GRUPO HH 1.0000 0.0053 15 55 O 08 

470102 OPERARIO HH 4.0000 0.0213 14.76 O 31 

470104 PEON HH 4.0000 0.0213 12.05 O 26 

0.65 

Materiales 

020450 ALAMBRE# 16 KG 0.0500 3 73 0 19 

029702 ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2 KG 1 0700 3 64 3 89 

4.08 

Equipos 

370319 CORTADORA DE Fo HASTA 1" HM 1 0000 0.0053 7 13 O 04 

370320 DOBLADORA DE Fo HASTA 1" HM 1.0000 0.0053 13 71 O 07 

0.11 



LISTADO DE COSTOS DE INSUMOS 

Proyecto: CONJUNTO RESIDENCIAL LAS CLIVIAS DE SURCO 

Análisis: ESTRUCTURAS 

Código Descripción insumo Unidad Precio SI. 

MANO DE OBRA 

470037 OPERADOR DE EQUIPO HH 15.93 
470101 JEFE DE GRUPO HH 15.55 
470102 OPERARIO HH 14.76 
470103 OFICIAL HH 13.23 
470104 PEON HH 12.05 
470301 TOPOGRAFO HH 22.40 

MATERIALES 

020449 ALAMBRE# 8 KG 3.73 
020450 ALAMBRE# 16 KG 3.73 
020712 PERNOS RIELEROS DE 75 libras UND 1.98 

025803 CONO TERMINAL 22 UND 0.38 

025805 CONO 18' PVC FLEXIBLE ANARANJADO UND 19.58 

025806 CONO 28' PVC FLEXIBLE ANARANJADO UND 29.78 

025807 CONO 36" PVC FLEXIBLE ANARANJADO UND 59.54 

029702 ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2 KG 364 

050003 PIEDRA CHANGADA DE 1/2" Y 3/4' M3 45.00 

050004 PIEDRA CHANGADA DE 3/4" M3 45.00 

050104 ARENA GRUESA M3 25.20 

065199 CINTA REFLECTIVA 3.5" P/SER COLOCADO EN CONO PVC UND 2.77 

072009 CABLE 2x4 mm2 VULCANIZADO M 7.56 

072010 CABLE 2x6 mm2 VULCANIZADO M 8.82 

072011 CABLE ALIMENT. TABLERO FUERZA M 75.60 

101496 TUBO DISTANCIADOR UND 1.70 

110393 FLORESCENTE 2X36 W UND 54.00 

118002 POZO A TIERRA PARA GRUA TORRE . UND 1,350.00 

118003 POZA DE CURADO DE CONCRETO GLB 1,350.00 

120060 SUB CONTRATO POZA DE AGUA PROVISIONAL GLB 1,500.00 

120077 TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICA HM 1.26 

120078 TABLERO PARA TOMA DE FUERZA HM 1.01 

120287 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X60 A UND 100.80 

125083 REFLECTORES 250 W UND 72.00 

125084 REFLECTORES 500 W UNO 90.00 

125121 LAMPARA INTERMITENTE P/SEÑAL UND 61.20 

170001 LADRILLO KK 18 H 9X12.5X23 - CORRIENTE LARK UND 0.41 

170104 LADRILLO P/TECHO DE 15x30x30 CM 8 HCOS. UND 1.38 

210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 14.00 

210132 SERVICIO DE BOMBA P/CONCR. PREMEZCLADO M3 31.50 

210164 CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210 Kg/cm2 - 3" A 4" M3 213.50 

210168 CONCRETO PREMEZCLADO F'C=50 Kg/cm2 M3 174.30 

210169 CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210 Kg/cm2 - 4' A 6" M3 217.00 

210170 CONCRETO PREMEZ. F'C=210 Kg/cm2 DESENCOFRADO AL 3ER DIA M3 284.00 

219930 CONCRETO PRE-MEZCLADO 140 KG/CM2 M3 204.75 

260192 ABRAZADERA TIPO CROSBY UNO 8.82 

290492 ETIQUETA AUTOADHESIVA DE SEÑALIZACION EN VINIL 20X30 CM UNO 3.78 



LISTADO DE COSTOS DE INSUMOS 

Proyecto: CONJUNTO RESIDENCIAL LAS CLIVIAS DE SURCO 

Análisis: ESTRUCTURAS 

Código Descripción insumo Unidad Precio SI.

291501 OCRE ROJO KG 9.00 
300201 YESO (BOLSA DE 28 Kg) BLS 14.40 

300296 CABLE DE ACERO GALVANIZADO 1/2" PARA LINEA DE VIDA M 3.78 

301912 CURADOR QUIMICO GLN 15.66 

302005 LACA DESMOLDEADORA GLN 41.76 

302014 LACA DESMOLDEADORA P/ENCOFRADO DE MADERA GLN 38.96 

302945 TEMPLADORES DE FE REDONDO C/TUERCAS Y APOYO DE 1 X 16 UND 54.00 

302946 PARES DE ACUSAS DE 75 Libras UND 11.70 

304272 BATERIA P/LAMPARA DE SEÑALIZACION VIAL (600 HORAS VIDA UTIL) UND 8.82 

305018 CARTEL DE ADVERTENCIA UND 75.60 

305019 BARANDA DE SEGURIDAD M 37.80 

305708 LINEA DE VIDA : NYLON 5/8" X 1.80MT , DOBLE GANCHO Y SEGURO UND 48.61 

306052 CABALLETE DESVIO TRANSITO UND 50.40 

306053 ANDAMIO COLGANTE HM 20.16 

306499 MEDIDOR PROV. D / ENERGIA UND 378.00 

307505 LINEA DE ANCLAJE: NYLON 1 3/4", ANILLO TIPO D Y UN OJALILLO UND 51.30 

309900 BOVEDILLA 15CM @ 50CM UND 1.95 

309980 WINCHA UND 17.10 

320054 FLETE VARIOS UND 540.00 

320055 FLETE ENCOFRADO 15TN UND 540.00 

320056 FLETE CONTAINER Y CAMPAMENTO UND 540.00 

320057 FLETE EXCAVADORA UND 810.00 

320058 FLETE ELEVADOR UND 540.00 

320059 FLETE MATERIALES UND 540.00 

320402 PAGO DE BOTADERO M3 0.63 

321053 TRANSPORTE GRUA TORRE VJE 810.00 

370133 CASCO DE SEGURIDAD UND 15.60 

375290 MANGUERA PLASTICA REFORZADA 3/4" M 3.43 

376240 ANTEOJOS DE SEGURIDAD UND 6.30 

376242 RESP. DE BULBO P/REFLECTORES UND 12.60 

376243 CHALECO REFLECTIVO UND 34.02 

379813 LATAS DE SOLDADURA SUPTO UND 0.90 

379958 BOTAS C/ PUNTA DE ACERO PAR 126.00 

390169 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA KwH 0.54 

390192 EQUIPAMIENTO PARA OFICINAS MES 405.00 

390209 SOGA DE 5/8" NYLON ( 1 ROLLO ·32 KG ·200 MT) RLL 630.00 

390500 AGUA M3 1.80 

390860 SUBCONTRATO DE AREA DE HABILITACION DE MATERIALES GLB 1,200.00 

390863 SUBCONTRATO DE INSTALACION DE DESAGUE PROVISIONAL UND 1,500.00 

391099 SERVICIO DE VIGILANCIA CON POLICIA MES 1,500.00 

395095 CINTA SEÑALIZADORA AMARILLO/ROJO 5" X 500MT RLL 41.40 

399053 RED PROVISIONAL DE AGUA GLB 2,800.00 

399068 CERCO PROVISIONAL H=2.40M M 110.88 

430035 MADERA PARA ENCOFRADOS P2 3.43 

430101 MADERA TORNILLO P2 3.43 

435753 VIGAS HEB ESTRUCTURAL DE 8' X 8' X31 lbs X30' (3/4') UND 360.00 



LISTADO DE COSTOS DE INSUMOS 

Proyecto: CONJUNTO RESIDENCIAL LAS CLIVIAS DE SURCO 

Análisis: ESTRUCTURAS 

Código Descripción insumo Unidad Precio SI. 

435754 DURMIENTES DE 8" X 8" X 1 M UNO 16.20 
450110 TRIPLAY DE 19 MM PLN 86.85 
450112 TRIPLAY DE 19 MM FENOLICO PLN 94.50 
460367 MALLA SEÑALIZACION EN POLIPROPILENO COLOR NARANJA 1X45 M RLL 44.55 
460368 SEPARADOR DE VIAS H=1.20 M (PARANTES 2"X2"X1.20M) UNO 27.00 
460369 MALLA RASCHEL SOMBRA (4X100M) RLL 516.60 
460370 MALLA SEGURIDAD CONTRA CAIDAS DE MATERIALES GLB 10,080.00 
472003 CUADRILLA DE LIMPIEZA ENCOFRADO M2 3.46 
481295 ELECTROBOMBA DE 1" HM 0.66 
481296 CISTERNA DE 900 GLS DE TIRO HM 2.52 
481381 CAMILLA DE RESCATE UND 264.60 
491440 VIGUETA FIRTH V101 M 10.28 
491494 VIGUETA FIRTH V102 M 11.64 

491495 VIGUETA FIRTH V103 M 12.77 

495403 ELEVADOR DE MATERIALES MARCA SETRO MES 600.00 

498821 TRIPODE P / REFLECTORES UNO 54.00 

511357 PLATINAS DE 3/8" X 1" X 20 UND 13.50 

511358 PLATINAS DE 3/8" X 3" X 20 UNO 40.50 

519911 RIELES DE 10.06m DE 75 libras M 34.20 

530333 DISOLVENTE DE LACA DESMOLDANTE GLN 14.74 

530336 EXTINTOR 12 KG POLVO QUIMICO SECO ABC UNO 128.52 

530337 DISOLVENTE DE LACA DESMOLDANTE (55 gin - $300.00) GLN 13.76 

541116 ESMALTE GLN 27.00 

590133 TAPONES DE OIDO UND 3.55 

625252 VARA DE LUZ O BASTON DE TRAFICO UNO 50.40 

810001 MATERIALES DE LIMPIEZA MES 180.00 

810109 CLAVOS KG 4.18 

810117 CLAVOS TIRAFONDOS DE 5/8" X 4" UNO 1.98 

850149 SUBCONTRATO DE ENCOFRADO DE COLUMNAS M2M 44.10 

850157 SUBCONTRATO DE ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PLACAS M2M 32.13 

850158 SUBCONTRATO DE ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS M2M 32.13 

850166 SUBCONTRATO ALQUILER CONTAINER SS.HH. Pi CONTRATISTA MES 815.00 

850262 SUBCONTRATO ALQUILER CONTAINER SS.HH P/SUPERVISION MES 815.00 

850264 SUBCONTRATO ALQUILER CONTAINER P/OFICINA CONTRATISTA MES 815.00 

850265 SUBCONTRATO ALQUILER CONTAINER P/OFICINA SUPERVISION MES 815.00 

850266 SUBCONTRATO ALQUILER CONTAINER MAS ALMACEN MES 815.00 

850267 EQUIPAMIENTO PARA ALMACEN GLB 450.00 

850268 AREA DE ALMACEN GLB 1,800.00 

850269 MATERIALES P / MEDIDOR DE ENERGIA UND 378.00 

850270 SUBCONTRATO MONTAJE GRUA TORRE GLB 22,050.00 

850271 SUBCONTRATO DESMONTAJE GRUA TORRE GLB 23,520.00 

850272 SUBCONTRATO TIRFOR, ESTROBOS, PESOS P/CALIBRACION,GAT 20TON GLB 852.60 

850273 PERMISOS PARA MANIOBRA GLB 793.80 

850274 SUBCONTRATO ELIMINACION DE DESMONTE VJE 317.52 

850275 DUCTO DE PLASTICO Pi LIMPIEZA DE OBRA GLB 7,938.00 

850277 SUBCONTRATO DE SOPORTE DE VIGA MLM 27.44 



LISTADO DE COSTOS DE INSUMOS 

Proyecto: CONJUNTO RESIDENCIAL LAS CLIVIAS DE SURCO 

Análisis: ESTRUCTURAS 

Código Descripción insumo Unidad Precio SI.

850278 SUB CONTRA TO ENCOFRADO DE MURO M2M 132.30 
880102 INSPECCION PERIODICA CADA 45 DIAS UND 1,029.00 
900165 SUBCONTRATO COMEDOR PARA OBREROS GLB 2,500.00 

900166 SUBCONTRATO SERVICIOS HIGIENICOS Y VESTUARIO MES 1,500.00 

900169 SUBCONTRATO SERVICIO DE VIGILANCIA ( 24 HORAS) MES 3,000.00 

900180 SUBCONTRATO DE ENCOFRADO PARA CTO. MAQUINAS M2M 47.25 

900181 SUBCONTRATO DE ENCOFRADO PARA LOSA M2M 20.79 

940102 SUBCONTRATO DE ENCOFRADO DE FONDO DE VIGA M2M 27.94 

940103 SUBCONTRATO DE ENCOFRADO DE COSTADO DE VIGA M2M 27.94 

940104 SUBCONTRATO DE ENCOFRADO DE FRISO M2M 19.22 

940105 SUBCONTRATO APUNT DE LOSA H<=3.20 M M2M 17.91 

940107 SUBCONTRATO DE ENCOFRADO DE COLUMNAS DE AMARRE M2M 47.25 

940109 SUBCONTRATO APUNTALAMIENTO FIRTH M2M 8.75 

960302 ALQUILER BAÑO PORTATILES MES 356.00 

EQUIPOS EQUIPOS 

304305 EQUIPO PULVERIZADOR (MOCHILA JACTO DE 20 lts) HM 1.15 

305505 NIVEL HM 1.88 

306054 ANDAMIO MOVIL 2.02X2.02X6.0 M DE AL TO - ULMA HM 4.60 

307086 BALDE PARA HORMIGON 1 TON. HM 0.58 

370319 CORTADORA DE Fo HASTA 1" HM 7.13 

370320 DOBLADORA DE Fo HASTA 1" HM 13.71 

375289 GARLOPA ELECTRICA HM 2.18 

391102 RADIO WALKIE TALKI HM 1.59 

435162 ESTACION TOTAL HM 10.14 

480191 MEZCLADORA 12 P3 TIPO TOLVA HM 23.81 

480436 CAMION VOLQUETE 15 M3. HM 163.02 

481382 CAMION C / GRUA Hiab 6Tn HM 121.72 

482152 EQUIPO DE CORTE DIA 8.87 

482169 MAQUINA DE SOLDAR DIA 30.69 

488013 ANDAMIO (3 CUERPOS C/GARRUCHAS) HM 2.59 

489001 SIERRA CIRCULAR ELECTRICA PARA MADERA HM 1.09 

489713 EXCAVADORA CAT 325 BL HM 195.62 

490374 PLANCHA COMPACTADORA REVERSIBLE 500KG WACKER HM 23.00 

490496 CARGADOR FRONTAL 966F HM 173.88 

490751 VIBRADOR ELECTRICO 2.5" HM 4.14 

491901 TEODOLITO HM 3.11 

492710 GRUPO ELECTROGENO 96 Kw HM 56.93 

496159 GRUA TORRE POTAIN MC80 HM 76.59 

496160 GRUA 70 TN HM 144.90 



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS - ARQUITECTURA 

Proyecto CONJUNTO RESIDENCIAL LAS CLIVIAS DE SURCO 

Partida 01.01.01 MURO DE LADRILLO KK 18 H e=0.15 52.30 
Rendimiento 49.80 M2/0IA Costo unitario directo por: M2 52.30 
Jornada 8.00 

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 

470101 JEFE DE GRUPO HH 1.0000 0.1606 15.55 2.50 
470102 OPERARIO HH 6.0000 0.9639 14.76 14.23 
470104 PEON HH 3.0000 0.4819 12.05 5 81 

22.53 
Materiales 

020466 ALAMBRE 6mm KG 1.3000 3.73 4.84 
050104 ARENA GRUESA M3 0.0460 25 20 1 16 
053501 AGUA M3 0.0130 1.80 0.02 
170001 LADRILLO KK 18 H 9X12.5X23 · CORRIENTE LARK UNO 42.0000 0.41 17.39 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 0.4070 12 60 5 13 
810109 CLAVOS KG 0.0220 4.18 O 09 

28.63 
Equipos 

306001 ANDAMIO HM 1.0000 0.1606 2.88 0.46 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES ¾MO 3.0000 22.53 0.68 

1.14 

Partida '-"01.02.01 PLACA P-10 10X50X24 EN TABIQUES 55,07 
Rendimiento M2/0IA Costo unitario 55.0725 
Jornada 8 

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Materiales 

029742 ACERO DE REFUERZO PLACA P-10 MURO M2 1.0500 4.00 4.20 
850363 SUBCONTRA TO INSTALACION PLACA P-1 O 1 OX50X24 TABIQUE M2 1.0000 50.87 50.87 

55.07 

Partida 01.02.02 PLACA P-1 O 1 OX50X24 EN ALFEIZARES 61.27 
Rendimiento M2/0IA Costo uni1arto directo por : M2 61.2675 
Jornada 8.00 

Código Descripción 11;1sumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 

Materiales 

029743 ACERO DE REFUERZO PLACA P-10 ALFEIZAR M2 1.0500 4.20 4.41 
850364 SUBCONTRA TO INSTALACION PLACA P-1 O 1 OX50X24 ALFEIZARES M2 1.0000 56.86 56.86 

61.27 

Partida 02.01.01 TARRAJEO-PRIMARIQ CON RAYADO 19.51 
Rendimiento 12.00 M2/DIA Costo unitario directo por; M2 19.51 

Jornada 8.00 

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 

470101 JEFE DE GRUPO HH 0.1000 0.0667 15 55 1 04 
470102 OPERARIO HH 1.0000 0.6667 14.76 9 84 
470104 PEON HH 0.5000 0.3333 12.05 4.02 

14.89 

Materiales 

040000 ARENA FINA M3 0.0155 25.20 0.39 

053501 AGUA M3 0.0050 1.80 O 01 

210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 0.1470 12.60 1.85 
2.25 

Equipos 

306001 ANDAMIO HM 1.0000 0.6667 2.88 1.92 

370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 14.89 0.45 
2.37 

Partida 02.01.02 SOLAQUEO DE MUROS DE CONCRETO EXTERIORES 8.60 

Rendimiento 140.40 M2/DIA Costo unitario , 8.60 

Jamada 8.00 

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcia! 

Mano de Obra 
470101 JEFE DE GRUPO HH 0.5000 0.0285 15 55 O 44 

470102 OPERARIO HH 4.0000 O 2279 14 76 3.36 

470104 PEON HH 3 0000 0.1709 12 05 2 06 
5.87 

Materiales 
0.0180 25.20 O 45 

040000 ARENA FINA M3 
M3 0.0050 1 80 O 01 053501 AGUA 

O 1470 12.60 1 85 BOL 210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) 
0.0040 18 77 0 08 BOL 290309 CAL HIDRATADA (BOLSA DE 30 KG) 2.39 

Equipos 
HM 1.0000 0.0570 2.88 O 16 

306001 ANDAMIO 
3.0000 5.87 0.18 o/oMO 370101 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.34 



Proyecto 

Partida 

Rendimiento 

Jornada 

Código 

470101 
470102 
470103 

040000 
050104 
053501 
210000 

370101 
480191 

Partida 

Rendimiento 

Jornada 

Código 

470101 
470102 
470104 

040000 
053501 
210000 
290162 

306001 
370101 

Partida 

Rendimiento 

Jornada 

Código 

470101 
470102 
470104 

040000 
053501 
210000 

306001 
370101 

Partida 

Rendimiento 

Jornada 

Código 

470101 
470102 
470104 

040000 
053501 
210000 
290309 

306001 
370101 

Partida 

Rendimiento 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS -ARQUITECTURA 

CONJUNTO RESIDENCIAL LAS CLIVIAS DE SURCO 

02.01.03 

40.00 M2/DIA 

8.00 

Descripción Insumo 

Mano de Obra 

JEFE DE GRUPO 
OPERARIO 
OFICIAL 

Materiales 

ARENA FINA 
ARENA GRUESA 
AGUA 
CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 
MEZCLADORA 12 P3 TIPO TOLVA 

02.01.04 
16.67 M21DIA 

8.00 

Descripción Insumo 

Mano de Obra 
JEFE DE GRUPO 
OPERARIO 
PEON 

Materiales 
ARENA FINA 
AGUA 
CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) 
ADITIVO SIKA 1 

Equipos 

ANDAMIO 

HERRAMIENTAS MANUALES 

02.01.05 

8.00 M2/DIA 

8.00 

Descripción Insumo 

Mano de Obra 

JEFE DE GRUPO 
OPERARIO 
PEON 

Materiales 

ARENA FINA 
AGUA 
CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) 

Equipos 
ANDAMIO 
HERRAMIENTAS MANUALES 

02.02.01 
156.00 M21DIA 

8.00 

Descripción Insumo 

Mano de Obra 
JEFE DE GRUPO 
OPERARIO 
PEON 

Materiales 
ARENA FINA 
AGUA 
CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) 
CAL HIDRATADA (BOLSA DE 30 KG) 

Equipos 

ANDAMIO 
HERRAMIENTAS MANUALES 

02.03.01 
100.00 M/DIA 

CEMENTO PULIDO EN PASOS, CONTRAPASOS Y DESCANSOS DE ESCALERAS 

Unidad 

HH 
HH 
HH 

M3 
M3 
M3 

BOL 

%MO 

HM 

Cuadrilla 

1.0000 
6.0000 
3.0000 

1.0000 

Costo unitario 1 

Cantidad 

0.2000 
1 2000 
0.6000 

0.0020 
0.0370 
0.0150 
0.3500 

3.0000 
0.2000 

TARRAJEO PULIDO IMPERMEABILIZADO EN CISTERNA 
Costo unitario 1 

Unidad Cuadrilla Cantidad 

HH 0.1000 0.0480 
HH 2.0000 0.9598 
HH 1.0000 0.4799 

M3 0.0200 
M3 0.0090 

BOL O 4000 
KG 0.5000 

HM 2.0000 0.9598 
¾MO 3.0000 

TARRAJEO DE VIGAS 
Costo unitario • 

Unidad Cuadrilla Cantidad 

HH 0.1000 0.1000 
HH 1.0000 1.0000 
HH 0.5000 0.5000 

M3 0.0130 
M3 0.0030 

BOL 0.0940 

HM 3.0000 3 0000 
1Vi,MO 3.0000 

SOLAQUEADO DE MUROS DE CONCRETO INTERIORES 
Costo unitario 1 

Unidad Cuadrilla Cantidad 

HH 0.5000 0.0256 
HH 4.0000 0.2051 
HH 3.0000 0.1538 

M3 O 0180 

M3 0.0050 

BOL O 1400 

BOL 0.0040 

HM 1 0000 O 0513 

%MO 3 0000 

DERRAME DE VANOS e= 0.10M EN PUERTAS Y VENTANAS 
Costo untterfo • 

40.33 
40.33 

Precio Parcia! 

15.55 3 11 
14 76 17 71 
13 23 7 94 

28.76 

25.20 O 05 
25 20 O 93 
1.80 O 03 

12.60 4 41 
5.42 

28.76 O 86 
26.45 5.29 

6.15 

34.31 
34.31 

Precio Parcial 

15.55 O 75 
14.76 14 17 
12 05 5.76 

20.70 

25.20 O 50 
1 80 O 02 
12 60 5 04 
9 33 4.67 

10.23 

2.88 2 76 
20.70 0 62 

3.39 

33.17 
33.17 

Precio Parcial 

15 S5 1 56 
14.76 14 76 
12.05 6.03 

22.34 

25.20 O 33 
1.80 0.01 

12.60 1.18 
1.52 

2.86 8 G4 
22 34 0.67 

9.31 

7.89 
7.89 

Proclo Parclal 

15.55 O 40 
14.76 3.03 
12.05 1.85 

5.28 

25.20 0.45 
1 60 0.01 

12 60 1 76 
18 77 O 06 

2.30 

2 88 O 15 
5 28 O 16 

0.31 

12.27 
12.27 



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS -ARQUITECTURA 

Proyecto CONJUNTO RESIDENCIAL LAS CLIVIAS DE SURCO 

Jornada 8.00 

Código Descripción Insumo Unidad 
Mano de Obra 

Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 

470101 JEFE DE GRUPO HH 1.0000 0.0800 15.55 1 24 
470102 OPERARIO HH 6.0000 0.4800 14.76 7.08 
470104 PEON HH 3.0000 0.2400 12 05 2.89 

11.22 
Materiales 

040000 ARENA FINA M3 0.0040 25.20 0.10 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 0.0300 12.60 0.38 

0.48 
Equipos 

306001 ANDAMIO HM 1.0000 0.0800 2 88 0.23 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 11.22 0.34 

0.57 

Partida 02.03.02 DERRAME DE VANOS e= 0.15M EN PUERTAS Y VENTANAS 13.82 
Rendimiento 90.00 M/DIA Costo unitario , 13.82 
Jornada 8.00 

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 

470101 JEFE DE GRUPO HH 1.0000 0.0889 15.55 1.38 
470102 OPERARIO HH 6.0000 0.5333 14.76 7.87 
470104 PEON HH 3.0000 0.2667 12.05 3.21 

12.47 
Materiales 

040000 ARENA FINA M3 0.0060 25.20 0.15 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 0.0450 12.60 0.57 

0.72 
Equipos 

306001 ANDAMIO HM 1.0000 0.0889 2.88 0.26 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 12.47 O 37 

0.63 

Partida 03.01.01 PISO DE CEMENTO PULIDO IMPERMEABILIZADO 33.05 
Rendimiento 56.0Q M2/DIA Costo unitario , 33.05 
Jornada 8.00, 

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Prl!clo Parcial 

Mano de Obra 

470101 JEFE DE GRUPO HH 1.0000 0.1429 15.55 2.22 

470102 OPERARIO HH 6.0000 0.8571 14.76 12 65 

470104 PEON HH 3.0000 0.4286 12.05 5.16 
20.04 

Materiales 

040000 ARENA FINA M3 0.0030 25.20 O 08 

050104 ARENA GRUESA M3 0.0533 25.20 1 34 

053501 AGUA M3 0.0150 1 80 O 03 

210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 0.5000 12.60 6.30 

290162 ADITIVO SIKA 1 KG 0.5000 9 33 4.67 

12.41 

Equipos 

370101 HERRAMIENTAS MANUALES o/oMO 3.0000 20.04 0.60 

0.60 

Partida 03.03.01 PISO DE MADERA (PARQUET) 100,00 

Rendimiento M2/DIA costo unitario• 100.00 

Jornada 8.00 

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcia! 

Materiales 

850360 SUBCONTRATO SUMINIS. E INSTAL. PISO DE MADERA M2 1.0000 100.00 100.00 

100.00 

Partida 03.04.01 CERAMICA CELIMA PIRITA GRIS DE 0.40X0.40 54.67 

Rendimiento 56.00 M2/DIA Costo unitario 1 54,67 

Jornada 8.00 

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parclal 

Mano de Obra 

470101 JEFE DE GRUPO HH 1.0000 0.1429 15.55 2 22 

470102 OPERARIO HH 6.0000 0.8571 14.76 1265 

470104 PEON HH 3.0000 0.4286 12.05 5.16 

20.04 

Materiales 
0.43 3.33 

135156 PEGAMENTO CELIMA EN POLVO P/CERAMICO KG 7.7000 

376408 FRAGUA KG 1.0000 2.25 2 25 

CERAMICA CELIMA PIRITA GRIS DE 0.40 X 0.40 M2 1.0500 26.78 28.12 
401361 

33.70 

Equipos 
3,0000 20 04 0 60 %MO 370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
O 1429 2 30 O 33 

499063 MAQUINA CORTADORA DE MAYOLICAS HM 1.0000 



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS -ARQUITECTURA 

Proyecto CONJUNTO RESIDENCIAL LAS CLIVIAS DE SURCO 

0.93 

Panlda 03.04.02 PISO EN AREAS COMUNES CERAMICO CELIMA SERIE STONE HUESO DE 40X40 CM 54.67 
Rendimiento 56.00 M2/DIA costo unitario • 54.67 
Jornada 8.00 

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 

470101 JEFE DE GRUPO HH 1.0000 0.1429 15 55 2 22 
470102 OPERARIO HH 6.0000 0.8571 14.76 12.65 
470104 PEON HH 3.0000 0.4286 12.05 5.16 

20.04 
Materiales 

135156 PEGAMENTO CELIMA EN POLVO P/CERAMICO KG 7.7000 0.43 3 33 
376408' FRAGUA KG 1.0000 2.25 2.25 
401369 CERAMICA CELIMA SERIE STONE HUESO DE 40X40CM M2 1.0500 26.78 28.12 

33.70 
Equipos 

370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 20.04 0.60 
499063 MAQUINA CORTADORA DE MAYOLICAS HM 1.0000 O 1429 2.30 O 33 

0.93 

Pantda 03.05.01 LAJA GRIS GRANITICA 79.80 
Rendimiento M21DIA Costo unitario 1 79.8 
Jornada 8.00 

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Materiales 

850329 SUBCONTRA TO SUMINISTRO E INSTALACION DE LAJA GRANITICA M2 1.0000 79.80 79 80 
79.80 

Pantda 03,06.01 CONTRAPISO FROTACHADO PARA MATERIAL A PEGAR 26.70 

Rendimiento 72.00 M21DIA Costo unttario 1 26.70 

Jornada 8.00, 

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 

Mano de Obra 

470101 JEFE DE GRUPO . HH 1.0000 0.1111 15.55 1 73 

470102 OPERARIO HH 6.0000 0.6667 14.76 9.84 

470104 PEON HH 3.0000 0.3333 12.05 4.02 
15.58 

Materiales 

040000 ARENA FINA M3 0.0030 25 20 O 08 

050104 ARENA GRUESA M3 0.0530 25.20 1.34 

210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 0.5000 12.60 6 30 
7.71 

Equipos 

370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 15.58 0.47 

480191 MEZCLADORA 12 P3 TIPO TOLVA HM 1.0000 0.1111 26 45 2 94 
3.41 

Panlda 04.01.01 ZOCALO CERAMICO SAN LORENZO BLANCO SATINADO DE 0.27X0.45; h=2.10 m 54.46 

Rendimiento 48.00 M2/DIA costo unitario , 54.46 

Jornada 8.00 

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 

Mano de Obra 

470101 JEFE DE GRUPO HH 1.0000 O 1667 15 55 2 59 

470102 OPERARIO HH 6.0000 1 0000 14.76 14 76 

470104 PEON HH 3.0000 0.5000 12.05 6.03 
23.38 

Materiales 

135158 PEGAMENTO NOVACEL X 25 Kg KG 7.7000 0.38 2 91 

376413 FRAGUA KERFIX BLANCO KG 1.0000 2.25 2.25 

401366 CERAMICO SAN LORENZO BLANCO SATINADO DE 0.27X0.45 M2 1.0500 23.37 24.54 

29.70 

Equipos 
0.0833 2.88 0.24 

306001 ANDAMIO HM 0.5000 

370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 23.38 0.70 

499063 MAQUINA CORTADORA DE MAYOLICAS HM 1.1500 0.1917 2 30 O 44 
1.38 

Partida 04.01.02 ZOCALO CERAMICO CELIMA AMERICA BLANCO DE 0.30X0.30; h=2.1 O m 52.66 

Rendimiento 48.00 M2/DIA 
Costo unitario , 52.66 

Jornada 8.00 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parclal 
Código Oescrtpclón Insumo 

Mano de Obra 
0.1667 15 55 2 59 HH 1 0000 

470101 JEFE DE GRUPO 
1 0000 14 76 14 76 HH 6.0000 

470102 OPERARIO 
3.0000 0.5000 12.05 6.03 HH 470104 PEON 23.38 

Materiales 



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS -ARQUITECTURA 

Proyecto CONJUNTO RESIDENCIAL LAS CLIVIAS DE SURCO 

135156 PEGAMENTO CELIMA EN POLVO P/CERAMICO KG 7.7000 0.43 3 33 
376408 FRAGUA KG 1.0000 2.25 2 25 
401365 CERAMICA CELIMA AMERICA BLANCO DE 0.30X0.30 M2 1.0500 21 26 22.32 

27.90 
Equipos 

306001 ANDAMIO HM 0.5000 0.0833 2.88 O 24 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 23 38 O 70 
499063 MAQUINA CORTADORA DE MAYOLICAS HM 1 1500 0.1917 2 30 O 44 

1.J8 

Partida 04.01.03 ZOCALO CERAMICO SAN LORENZO BLANCO BRILLANTE DE 0.27X0.45 52.24 
Rendimiento 48.00 M2/DIA Costo unitario 1 52.24 
Jornada 8.00 

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 

470101 JEFE DE GRUPO HH 1.0000 0.1667 15.55 2.59 
470102 OPERARIO HH 6.0000 1.0000 14.76 14.76 
470104 PEON HH 3.0000 0.5000 12.05 6.0J 

2J.J8 
Materiales 

135158 PEGAMENTO NOVACEL X 25 Kg KG 7.7000 0.38 2.91 
376413 FRAGUA KERFIX BLANCO KG 1.0000 2.25 2.25 
401368 CERAMICA SAN LORENZO BLANCO BRILLANTE DE 0.27X0.45 M2 1.0500 21.26 22.32 

27.48 
Equipos 

306001 ANDAMIO HM o.soco 0.0833 2.88 0.24 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 23.38 O 70 
499063 MAQUINA CORTADORA DE MAYOLICAS HM 1.1500 0.1917 2 30 O 44 

1.JB 

Partida 04.02.01 CONTRAZOCALO DE MADERA PUMAQUIRO DE 7CM C/RODON, DE 1/4". LAQUEADO 7.98 
Rendimiento 60.00 M/OIA Costo unitario 1 7.98 
Jornada 8.00 

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 

Materiales 

960215 SUBCONTRATO POR INSTALACION DE C/ZOCALO DE MADERA PUMAQU M 1.0000 7.98 7.98 
7.98 

Partida 04.03.01 ITRAZOCALO CEMENTO PULIDO (INCLUYE CONTRAZOCALO DE ESCALERAS GENERALES) 25.60 

Rendimiento 48.00 M/DIA Costo unitario 1 25.60 

Jornada 8.00 

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 

Mano de Obra 

470101 JEFE DE GRUPO HH 1.0000 o. 1667 15.,5 2.59 

470102 OPERARIO HH 6.0000 1.0000 14.76 14 76 

470104 PEON HH 3.0000 o.soco 12.�5 6.03 
ZJ.J8 

Materiales 

040000 ARENA FINA M3 O.COSO 25.20 O 13 

053501 AGUA M3 0.0180 1.80 0.03 

210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 0.0380 12.60 O 48 

290162 ADITIVO SIKA 1 KG 0.0945 9.33 O 88 
1.52 

Equipos 

370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3 0000 23.38 0.70 
0.70 

Partida 05.01.01 CUBIERTA DE LADRILLO PASTELERO 37.20 

Rendimiento 52.00 M2/DiA Costo unitario 1 37.20 

Jornada 8.00 

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Pélrclal 

Mano de Obra 
2 39 

470101 JEFE DE GRUPO HH 1.0000 O 1538 15.55 

470102 OPERARIO HH 6.0000 O 9231 14.76 13 62 

PEON HH 3.0000 0.4615 12.05 5.56 
470104 21.58 

Materiales 
0.0330 25 20 O 83 

040000 ARENA FINA M3 
M3 0.0090 1.80 0.02 

053501 AGUA 
16.1500 O 69 11 19 

170453 LADRILLO PASTELERO 25X 25X2.5 CM UND 
BOL O 2330 12 60 2 94 

210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) 14.98 

Equipos 
%MO 3.0000 21 58 O 65 

370101 HERRAMIENTAS MANUALES 0.65 

CIELORRASO IMPERMEABILIZADO 39.20 
Partida 06.01.01 Costo unitario• 39:20 
Rendimiento 13.34 M2/DIA 

Jornada 8.00 



Proyecto 

Código 

470101 

470102 

470104 

040000 

053501 

210000 

290162 

306001 

370101 

Partida 

Rendimiento 

Jornada 

Código 

850336 

Partida 

Rendimiento 

Jornada 

Código 

390895 

Partida 

Rendimiento 

Jornada 

Código 

960127 

Partida 

Rendimiento 

Jornada 

Código 

390896 

Partida 

Rendimiento 

Jornada 

Código 

390897 

Partida 

Rendimiento 

Jornada 

Código 

960223 

Partida 

Rendimiento 

Jornada 

Código 

900185 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS - ARQUITECTURA 

CONJUNTO RESIDENCIAL LAS CLIVIAS DE SURCO 

Descrtpclón Insumo Unidad 
Mano de Obra 

JEFE DE GRUPO HH 
OPERARIO HH 
PEON HH 

Materiales 

ARENA FINA M3 
AGUA M3 

Cuadrilla 

0.5000 

2.0000 

1.0000 

Cantidad 

0.2999 

1.1994 

0.5997 

0.0183 

0.0050 
CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 0.1470 
ADITIVO SIKA 1 

Equipos 

ANDAMIO 

HERRAMIENTAS MANUALES 

07.01.01 

8.00 

Descripción Insumo 

Materiales 

M2/DIA 

KG 0.5000 

HM 1.0000 0.5997 
%MO 3.0000 

PINTURA EN MUROS INTERIORES CON PINTURA ROCKY CON EMPASTE 

Costo unitario 1 

Unidad Cuadrilla Cantidad 

SUBCONTRATO PINTURA EN MUROS INTER. CIPINT. ROCKY SIEMPASTE M2 1.0000 

07.01.02 

·8.00 

PINTURA EN MUROS INTERIORES CON PINTURA VENCEDOR SATINADO C/ EMPASTE 

M2/0IA Costo unitario• 

Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad 
Materiales 

SUBCONTRATO EN MUROS INT. CON PINTURA VENCEDOR CON EMPASl M2 1.0000 

07.01.0� 

1.00 

8.00 

Descripción Insumo 

Materiales 

ºINTURA EN MUROS INTERIORES CON PINTURA VENCEDOR SUPERMATE SIN EMPASTE 

M2/0lA Costo unitario 1 

Unidad Cuadrilla cantidad 

SUBCONT. MUROS INTER. CIPINTURA VENCEDOR SUPERMATE S/EMPM M2 1.0000 

07.01.04 

1.00 

8.00 

Descripción Insumo 

Materiales 

M2/DIA 

PINTURA EN MUROS EXTERIORES CON PINTURA VENCEDOR SIN EMPASTE 

Costo unitario , 

Unidad Cuadrilla Cantidad 

SUBCONTRATO EN MUROS EXTERIORES C/PINT. VENCEDOR SIN EMPM M 1.0000 

07.02.01 

1.00 

8.00 

PINTURA EN CIELORRASO IMPERMEABILIZADO C/PINTURA ROCKY SIN EMPASTE 

M2JOlA Costo unitario• 

Descripción Insumo 

Materiales 

Unidad 

SUBCONTRATO EN CIELORRASO C/PINTURA ROCKY SIN EMPASTE M2 

08.01.01 TAPA DUCTO DE BASURA 

UND/DIA 

8.00 

Descripción Insumo Unidad 

Materiales 

SUBCONTRATO SUMIN. E INSTAL. DE TAPA DE DUCTO DE BASURA UNO 

08.02.01 ESCALERA GATO EN LA AZOTEA 

UND/DIA 

8.00 

Descripción Insumo Unidad 

Materiales 
SUBCONTRATO SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALERA DE GATO UNO 

Cuadrilla Cantidad 

1.0000 

Costo unitario • 

Cuadrilla Cantidad 

1.0000 

Costo unitario• 

Cuadrilla Cantidad 

1 0000 

Precio 

15.55 

14.76 

12.05 

25.20 

1.80 

12.60 

9.33 

2.88 

29.59 

7.49 

7.486 

Precio 

7.49 

7.49 

7.488 

Precio 

7.49 

6.98 

6.9825 

Precio 

6.98 

6.98 

6.9825 

Precio 

6.98 

4.49 

4.4935 

Precio 

4 49 

260.11 

260.11 

Precio 

260.11 

382.38 
382.375 

Precio 

382.38 

Parcial 

4.66 

17.70 

7.23 

29.59 

0.46 

O 01 

1 85 

4 67 

6.99 

1.73 

O 89 

2.61 

Parcial 

7.49 

7.49 

Parcial 

7.49 

7.49 

Parclal 

6.98 
6.98 

Parcia! 

6 98 
6.98 

Parcial 

4 49 

4.49 

Parcial 

260 11 
260.11 

Parclal 

382 38 
382.38 



Proyecto 

Partida 

Rendimiento 

Jornada 

Código 

960217 
960218 

Partida 

Rendimiento 

Jamada 

Código 

960221 

Partida 

Rendimiento 

Jornada 

Código 

850235 

Partida 

Rendimiento 
Jamada 

Código 

850239 

Partida 

Rendimiento 

Jamada 

Código 

850391 

Partida 

Rendimiento 

Jornada 

Código 

850393 

Partida 

Rendimiento 

Jornada 

Código 

850394 

Partida 

Rendimiento 

Jornada 

Código 

850396 

Partida 

Rendimiento 

Jornada 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS - ARQUITECTURA 

CONJUNTO RESIDENCIAL LAS CLIVIAS DE SURCO 

08:03.o1 BARANDAS METALICAS EN LA TERRAZA 
MIDIA 

8.00 

Descripción Insumo Unidad 

Materiales 

SUBCONTRATO SUMIN. E INSTAL. DE CRISTALES Y ALUMINIO EN BARA M 
SUBCONTRATO SUMIN. E INSTAL. DE TUBOS DE FE 2"X2" EN BARANDA M 

08.03.02 
MIDIA 

8.00 

Descripción Insumo Unidad 

Materiales 

SUBCONTRATO SUMIN. E INSTAL. DE PASAMANO ESCALERA 5 FE 11/2" M 

09.01.01 
UNDIDIA 

8.00 

Oescrtpclón Insumo Unidad 

Materiales 

SUBCONTRATO SUMINISTRO E INSTALACION DE MAMPARA M-1 UNO 

09.01.02 
UNDIDIA 

8.00 

Descripción Insumo Unidad 

Materiales 

SUBCONTRATO SUMINISTRO E INSTALACION DE MAMPARA M-3 UNO 

09.02.01 
UNDIDIA 

8.00 

Oescrtpclón Insumo Unidad 

Materiales 

SUBCONTRATO SUMINIS. E INSTAL. DE VENTANA DE ALUMINIO V-3 UNO 

09.02.02 
UNDIDIA 

8.00 

Descripción Insumo Unidad 

Materiales 

SUBCONTRATO SUMINIS. E INSTAL. DE VENTANA DE ALUMINIO V-4' UND 

09.02.03 
UNDIDIA 

8.00 

Oescrtpclón Insumo Unidad 

Materiales 

SUBCONTRATO SUMINIS. E INSTAL. DE VENTANA DE ALUMINIO V-5 UND 

09.02.04 
UNDIDIA 

8.00 

Descripción Insumo Unidad 

Materiales 

SUBCONTRATO SUMINIS. E INST AL. DE VENTANA DE ALUMINIO V-6' UNO 

09.02.05 
UNDIDIA 

8.00 

Costo unitario• 

Cuadrilla Cantidad 

1.0000 
1.0000 

PASAMANO EN ESCALERA 5 

Cuadrilla 

Cuadrilla 

Cuadrilla 

Cuadrilla 

Cuadrilla 

Cuadrilla 

Cuadrilla 

Costo unitario 1 

Cantidad 

1.0000 

M-1 
Costo unitario, 

Cantidad 

1 0000 

M-3 
Costo unitario 1 

Cantidad 

1.0000 

V-3 
Costo unitario , 

Cantidad 

1.0000 

V-4' 

Costo unitario 1 

Cantidad 

1.0000 

V-5 
costo unitario 1 

Cantidad 

1.0000 

V-6' 

Costo unitario 1 

Cantidad 

1 0000 

V-12 
Costo unitario , 

272.92 
272.916 

Precio Parcial 

182.31 182 31 
90.60 90.60 

272.92 

59.85 
59.85 

Precio Parcial 

59.85 59.85 
59.85 

1,335.68 
1,335.68 

Precio Parcial 

1.335.68 1.335 68 
1,335.68 

4.894.88 
4,894.88 

Precio Parcial 

4.894.88 4,894 88 
4,894.88 

715.12 
715.12 

Precio Parcial 

715.12 715 12 
715.12 

76.67 
76,67 

Precio Parcial 

76 67 76 67 
76.67 

337.17 
337.17 

Precio Parclal 

337.17 337.17 
337.17 

92.37 
92.37 

Precio Parcial 

92.37 92 37 
92.37 

728.46 
72&.46 



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS -ARQUITECTURA 

Proyecto CONJUNTO RESIDENCIAL LAS CLIVIAS DE SURCO 

Código Oescrtpclón Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcia! 
Materiales 

850228 SUBCONTRATO SUMINIS. E INSTAL. DE VENTANA DE ALUMINIO V-12 UNO 1.0000 728 46 728 46 
728.46 

Partida 09.02.06 V- 13 119.49 
Rendimiento UND/DIA Costo unitario , 119.49 
Jornada 8.00 

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcia! 
Materiales 

850230 SUBCONTRATO SUMINIS. E INSTAL. DE VENTANA DE ALUMINIO V-13 UNO 1 0000 119.49 119 49 
119.49 

Partida 10.01.01 P2 (0.80 m X 2.10 m )  229.43 
Rendimiento UND/DIA Costo unitario 1 229.43 
Jornada 8.00 

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parclal 
Materiales 

850301 SUBCONTRATO SUMINISTRO E INSTALACION DE P2 (0.80mX 2.10m) UNO 1.0000 229.43 229 43 
22S.43 

Partida 10.01.02 P3 (O. 70m X2.1 Om) 219.45 
Rendimiento UND/DIA Costo unitario , 219.45 
Jornada 8.00 

Código Oescr1pción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcia! 
Materiales 

850302 SUBCONTRATO SUMINISTRO E INSTALACION DE P3 (0.70mX 2.10m) UNO 1.0000 219.45 219.45 
219.45 

Partida 10.01.03 P7 (1.00m X2.1 Om) 239.40 
Rendimiento UND/DIA Costo unitario • 239.40 

lJomada 8.00 

Código Descrtpclón Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 

Materiales 

850372 SUBCONTRATO SUMINISTRO E INSTALACION DE P7 (1.00m X 2.10m) UNO 1.0000 239 40 239 40 
239.40 

Partida 10.02.01 P1 (0.90m X2.10m) 588.53 
Rendimiento UND/DIA Costo unitario , 588.53 
Jornada 8.00 

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parclal 

Materiales 

850308 SUBCONTRATO SUMINISTRO E INSTALACION DE P1 (0.90mX 2.10m) UNO 1.0000 588 53 588 53 
588.53 

Partida 10.03.01 P-11 (0.90m X2.10m) 269.33 

Rendimiento UND/DIA Costo unttarfo 1 269.33 

•Jornada 8.00 

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 

Materiales 

850311 SUBCONTRATO SUMINISTRO E INSTALACION DE P-11 (0.90mX 2.10m) UNO 1.0000 269 33 269 33 
269.33 

Partida 10.04.01 VESTIDORES EN DORMITORIO 418.95 

Rendimiento M/DIA Costo unitario, 418.95 

Jornada 8.00 

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 

Materiales 

850313 SUBCONTRATO SUMINISTRO E INSTALACION DE VESTIDORES EN DOR UNO 1.0000 418.95 418 95 
418.95 

Partida ·,o.o4.02 CLOSET 1- 1.45ml 983.54 

Rendimiento UND/DIA Costo unitario , 983.54 

Jornada 8.00 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parclal 
Código Descripción Insumo 

Materiales 
1 0000 983 54 983 54 

SUBCONTRATO SUMINISTRO E INSTALACION DE CLOSET 1 UNO 850314 983.54 

Partida 10.04.03 
CLOSET 2 • 2.18ml 1,478.69 



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS -ARQUITECTURA 

Proyecto CONJUNTO RESIDENCIAL LAS CLIVIAS DE SURCO 

Rendimiento UND/DIA 
Jornada 8.00 

Código Descripción Insumo 

Materiales 
850315 SUBCONTRATO SUMINISTRO E INSTALACION DE CLOSET 2 

Partida 10.04.04 
Rendimiento UND/DIA 
Jornada 8.00 

Código Oescrtpclón Insumo 

Materiales 
850319 SUBCONTRATO SUMINISTRO E INSTAL.ACION DE CLOSET 7 

Partida 10.04.05 
Rendimiento UND/DIA 
Jornada 8.00 

Código Descrtpclón Insumo 

Materiales 
850260 SUNCONTRATO SUMINISTRO E INSTAL.ACION DE REPISAS 

Partida 10.04.06 
Rendimiento UND/DIA 
Jornada 8.00 

Código 

850387 

Partida 
Rendimiento 
Jornada 

Código 

850388 

Descripción Insumo 
Materiales 
SUBCONTRA TO SUMINISTRO E INSTAL.ACION MUEBLE BAJO EN COCINI 

10.04.0� 
UNDIDIA 

8.00 

Descripción Insumo 
Materiales 
SUBCONTRATO SUMINISTRO E INSTAL.ACION MUEBLE ALTO EN COCINI 

Costo unrtario • 

Unidad Cuadrilla Cantidad 

UNO 1.0000 

CLOSET 7-1.6 mi 
Costo unitario directo por : UNO 

Unidad Cuadrilla Cantidad 

UNO 1.0000 

REPISAS 
Costo unitario 1 

Unidad Cuadrilla Cantidad 

UNO 1.0000 

MUEBLE PARTE t!AJA EN COCINA 
Costo unitario• 

Unidad Cuadrilla Cantidad 

M 1.0000 

MUEBLE PARTE ALTA EN COCINA 
Costo unitario, 

Unidad Cuadrilla cantidad 

M 1.0000 

Partida 
Rendimiento 
Jornada 

11.01.01 

8.00 

CERRADURA Embutir con manija / tirador en acero inox. marca eurolnox sf031 • us32d 

Código 

850338 

Partida 
Rendimiento 
Jornada 

Código 

850339 

Partida 
Rendimiento 
Jornada 

Código 

850340 

Partida. 
Rendimiento 
Jornada 

Código 

850341 

Descripción Insumo 
Materiales 

UNO/DlA Costo unitario 1 

Unidad Cuadrilla Cantidad 

SUBCONT. sf031-us32d CERRADURA EMBUTIR CIMANIJA fTIRADOR UNO 1.0000 

11.01.02 

8.00 

Descripción Insumo 
Materiales 

jura Seguridad Uave/Crucela Acero lnox. grado 31200,000 ciclos de vida marea geo 119bk-us32d 
UNDIDIA Coslo unitario, 

Unidad Cuadrilla Cantidad 

SUBCONT.119bk-us32d cerradura seguridad llave/ cruceta acero UNO 1 ºººº 

11.01.03 

8.00 

Descripción Insumo 
Materiales 

ia Newport oficina llave exterior/boton interior acabado cromo mate gardo 3/200,000 ciclos de vida 
UND/DIA Coslo unitario , 

Unidad Cuadrilla Cantidad 

SUBCONT.116nl-us32d cerradura manija Newport /boton interior UNO 1.0000 

11.01.04 

8.00 

Descripción Insumo 
Materiales 

/boton dormitorio acero grado 31200,000 ciclos de vida marca geo fabricado por black and decker. 
UNDIDIA . Costo unitario , 

Unidad Cuadrilla Cantidad 

SUBCONT.116-bk cerradura perilla llave /fab. por black and d UNO 1.0000 

1,478.69 

Precio 

1,478.69 

1,085.28 
1,085.28 

Precio 

1,085.28 

330.75 
330.75 

Precio 

330.75 

418.95 
418.95 

Precio 

418.95 

379.05 
379.05 

Precio 

379.05 

149.63 
149,63 

Precio 

149.63 

27.85 
27.85 

Precio 

27 85 

43.27 
43.27 

Precio 

43 27 

23.94 
23.94 

Precio 

23.94 

Parcial 

1,478 69 
1,478.69 

Parcial 

1,085.28 
1,085.28 

Parcial 

330 75 
330.75 

Parcial 

418 95 
418.95 

Parcial 

379.05 
379.05 

Parclal 

149 63 
149.63 

Parclal 

27 85 
27.85 

Parcial 

43 27 
43.27 

Parclal 

23.94 
23.94 



Proyecto 

;f•rtJda 
Rendimiento 
Jornada 

Código 

850343 

Partida 
Rendimiento 
Jornada 

Código 

850346 

Pal11da 
Rendimiento 
Jornada 

Código 

850349 

Partida 
Rendimiento 
Jornada 

Código 

850353 

Pal11da 
Rendimiento 
Jornada 

Código 

100254 
101493 
105806 
660389 

Partida 
Rendimiento 
Jornada 

Código 

100256 
101493 
105806 
660389 

Partida 
Rendimiento 
Jornada 

Código 

100464 
101494 

Panlda 
Rendimiento 
Jornada 

Código 

100498 
101494 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS -ARQUITECTURA 

CONJUNTO RESIDENCIAL LAS CLIVIAS DE SURCO 

11.01.05 /ciego puerta calle acero grado 3/200,000 ciclos de vida marca geo fabricado por black and deck 
UNDIDIA Costo unttarlo , 

8.00 

Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad 
Materiales 
SUBCONT.109-bk cerradura perilla llave/ciego puerta calle UNO 1.0000 

11.01.06 , 1-6 autoajustable norma u.l. acab. aluminio plpeso 60kls a 150 kls marca Deslgn Harware. 416 al 
UND/DIA Costo unitario 1 

8.00 

Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad 
Materiales 

SUBCONT.416al cierrapuertas multisize 1-6 autoajustable u.l UNO 1.0000 

11.02.01 INA 3 112" X 3 112"· MODELO 333 • ACABADO ACERO INOXIDABLE. MARCA BISA O SIMILAR 
UNDIDIA Costo unitario , 

8.00 

Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad 

Materiales 
SUBCONT. 08-2050 2c Bisagra 3 112''x3 1/2''x 2.5 mm capuchina UNO 1.0000 

1f.02.02 TIRADOR DE ACERO INOXIDABLE 16 mm X 24 mm DE LARGO 
UNDIDIA Costo unitario 

8.00 

Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad 
Materiales 

SUBCONTRATO Tirador de acero inoxidable 16mm x 24 mm largo UNO 1.0000 

12.01.01 INODORO TOP PIECE 
Uf)ID/DIA Costo unitario 1 

8.00 

Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad 

Materiales 
INODORO TOP PIECE ELONGADO (TAZA) UNO 1.0000 

TUBO DE ABASTO ACERO INOX TRENZADO 718" X 35CM UNO 1.0000 

JUEGO DE PERNOS DE ANCLAJE AL PISO P/INODORO UNO 1.0000 

ANILLO DE CERA PIINODORO UNO 1,0000 

12.01.02 INODORO RAPID JET BLANCO 

UNDIDIA Costo unilario 1 

8.00 

Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad 

Materiales 
INODORO RAPID JET BLANCO, INCLUYE ACCESORIOS UNO 1 0000 

TUBO DE ABASTO ACERO INOX TRENZADO 718" X 35CM UNO 1,0000 

JUEGO DE PERNOS DE ANCLAJE AL PISO PIINODORO UNO 1.0000 

ANILLO DE CERA PIINODORO UNO 1,0000 

12.01103 LAVATORIO EN BAfJO PRINCIPAL 

UND/DIA Costo unitario 1 

8.00 

Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad 

Materiales 
LAVATORIO OVALIN MAXBELL (GRANDE) UNO 1 0000 

TUBO DE ABASTO ACERO INOX TRENZADO 1/2" X 35CM UNO 1,0000 

12.01.04 LAVATORIO DE SOBREPONER DIVANI 

UNDIDIA 
Costo unilario • 

8.00 

Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad 

Materiales 1.0000 UNO LAVATORIO DIVANI 1.0000 
TUBO DE ABASTO ACERO INOX TRENZADO 112" X 35CM UNO 

27.93 
27.93 

Precio Parcial 

27 93 27 93 
27.93 

335.16 
335.18 

Precio Parcial 

335.16 335 16 
335.16 

4.49 
4.49 

Precio Parcial 

4.49 4.49 
4.49 

19.95 
19,95 

Proclo Parcial 

19,95 19.95 
19.95 

141.99 
141.99 

Precio Parcial 

134.93 134.93 
4.45 4.45 
0.89 0.89 
1.72 1 72 

141.99 

146.77 
146.77 

Precio Parcial 

139 71 139.71 
4.45 4 45 
O 89 0.89 
1.72 1,72 

146.77 

88.25 
88.25 

Precio Parcial 

82 75 82.75 
3 50 3.50 

86.25 

138.72 
138.72 

Proclo Parcial 

135,22 135 22 
3 50 3 50 



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS -ARQUITECTURA 

Proyecto CONJUNTO RESIDENCIAL LAS CLIVIAS DE SURCO 

'Partida 12.01.05 
Rendimiento UND/OIA 
Jornada 8.00 

Código Descripción Insumo 
Materiales 

100499 LAVATORIO FONTANA DE TREBOL SIN PEDESTAL 
101494 TUBO DE ABASTO ACERO INOX TRENZADO 1/2"' X 35CM 

LAVATORIO FONTANA 
Costo unitario , 

Unidad Cuadrilla Cantidad 

UNO 1.0000 
UNO 1.0000 

Partida 
Rendimiento 
Jornada 

12.0\06 

8.00 

LAVADERO DE ACERO INOX. MARCA RECORD C/ESCURRIDERO Y PORTAGRIFERIA 

Código 

304557 

Partida 
Rendlmlemo 
Jornada 

Código 

101111 
101494 
290582 
304556 

Partida 
Rendimiento 
Jornada 

Código 

470101 
470102 
470104 

370101 

Partida 
Rendlmlemo 
Jornada 

Código 

850334 

Partida 
Rendimiento 
Jornada 

Código 

101361 
268605 

Partida 
Rendimiento 
Jornada 

Código 

268606 
780313 

Partida 
Rendimiento 
Jornada 

UND/DIA Costo unitario , 

Descripción Insumo 

Materiales 

LAVACOPAS RECORD SATINADO AC INOX C/AJ 1P 17.3"' DE 44CM 

Unidad 

UNO 

Cuadrilla Cantidad 

1.0000 

12.01.07 

8.00 
UND/OIA 

LAVADERO TREBOL AMAZONAS, COLOR BLANCO 
Costo unitario , 

Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad 
Materiales 

DESAGUE DE COLA CROMADO CON REBOSE UNO 1.0000 
TUBO DE ABASTO ACERO INOX TRENZADO 112"' X 35CM UNO 1.0000 
TRAMPA CROMADA 1 1/4"' UNO 1.0000 
LAVADERO DE ROPA LOZA BLANCA AMAZONAS, TRAMPA DE PLOMO UNO 1.0000 

12.01.08 COLOCACION DE APARATOS SANITARIOS 
12.00 UND/DIA Costo unitario , 
8.00 

Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad 
Mano de Obra 
JEFE DE GRUPO HH 0.1000 0.0667 
OPERARIO HH 1.0000 0.6667 
PEON HH 1.0000 0.6667 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES ¾MO 3 0000 

12.02.01 

8.QO 

TABLERO DE MARMOL TRAVERTINO;-BOTTICHINO NACIONAL DE 1.00X0.55M APROX. 

Descripción Insumo 
Materiales 

UND/OIA 

SUBCONT. SUMNIS. E INSTAL. DE TABLERO DE MARMOL TRAVERTINO 

Unidad 

M2 

Costo unitario , 

Cuadrilla Cantidad 

1.0000 

12.03.01.1 

8.00 

Griferia Monocomando para Lavadero de Cocinas y Kitchenetta. 

UND/DIA Costo unitario• 

Oescrtpclón Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad 

Materiales 

MEZCLADORA MONCOMANDO PARA BAR CON PICO GIRATORIO, HELEN, UNO 1.0000 
TARUGOS,SILICONA Y PEGAMENTO PARA INSTALAR ACCESORIOS GLB 1.0000 

12.03.012 Llave de bola para Lavanderta 

UND/DIA Costo unitario , 

8.00 

Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad 

Materiales 

TARUGOS.SILICONA Y PEGAMENTO PARA INSTALAR GRIFERIAS GLB 1.0000 

VALVULA JAMECO ESFERICA DE BOTADERO 1/2" STANDARD UNO 1.0000 

12.03.02.1 

8.00 

Mezcladora monocomando para lavatorio Valnsa cromo satinado de < .. 

UND/DIA Costo unitario • 

28.21 
28.21 

Precio 

24.71 
3.50 

152.39 
152.39 

Precio 

152.39 

172.75 
172.75 

Precio 

39.78 
3.50 

13.37 
116.11 

19.48 
19.48 

Precio 

15.55 
14.76 
12.05 

18.91 

332.67 
332.67 

Precio 

332.67 

103.24 
103.24 

Precio 

97 84 
5.40 

12.58 
12.58 

Precio 

5 40 
7.18 

116.66 
116.66 

138.72 

Parcial 

24 71 
3.50 

28.21 

Parcial 

152 39 
152.39 

Parcial 

39.78 
3.50 

13.37 
116.11 
172.75 

Parcial 

1.04 
9 84 
8.03 

18.91 

O 57 
0.57 

Parcial 

332.67 
332.67 

Parcial 

97 84 
5 40 

103.24 

Parcial 

5 40 
7 18 

12.58 



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS - ARQUITECTURA 

Proyecto CONJUNTO RESIDENCIAL LAS CLIVIAS DE SURCO 

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Materiales 

101362 Kit marca Vainsa. desague Automatice PESADO·. trampa cromada KIT 1.0000 26 90 26 90 
104211 Griferia marca Valnsa. linea monocomando cromo satinado 4" UND 1.0000 84.36 84 36 
268605 TARUGOS,SILICONA Y PEGAMENTO PARA INSTALAR ACCESORIOS GLB 1.0000 5 40 5.40 

116.66 

Partida 12.03.02.2 :le ducha-tina Vainsa cromo satinado de sobreponercon Pico desviador y salida de duch� telefono 232,07 
Rendimiento UND/DIA Costo unitario• 232.07 
Jornada 8.00 

Código Oescrtpclón Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parclal 
Materiales 

101363 Super Massage �aporte regulable marca AQUARIUS KIT 1.0000 35.41 35.41 
101364 Mezcl. monocomando para ducha tina con desviador central UNO 1.0000 191.27 191.27 
268605 TARUGOS,SILICONA Y PEGAMENTO PARA INSTALAR ACCESORIOS GLB 1.0000 5.40 5.40 

232.07 

Partida 12.03.03.1 Llave de lavatorio agua fria omega modelo bavaro 21.47 
Rendimiento UND/DIA Costo unitario 1 21.47 
Jornada 8.00 

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Materiales 

109107 LLAVE OMEGA BAVARO DE 1/2" LIVIANA CROMADA P/LAVATORIO UNO 1 0000 16 07 16 07 

268606 TARUGOS,SILICONA Y PEGAMENTO PARA INSTALAR GRIFERIAS GLB 1.0000 5.40 5 40 

21.47 

Partida 12.03.03.2 Mezcladora de ducha omega modelo bavaro 68,04 

Rendimiento UND/DIA Costo unitario 1 68.04 

Jornada 8.00 

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 

Materiales 

268606 TARUGOS,SILICONA Y PEGAMENTO PARA INSTALAR GRIFERIAS GLB 1.0000 5.40 5.40 

480192 MEZCLADORA OMEGA BAVARO CROMO 211 C/SALIDA DUCHA ABS P/OUC UNO 1.0000 62.64 62 64 

68.04 

Partida 
' 

12.03.03.3 Colocaclon de Griferias 14.61 

Rendimiento 16.00 UNplDIA Costo unitario, 14.61 

Jornada 8.00 

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parclal 

Mano de Obra 

470101 JEFE DE GRUPO HH 0.1000 0.0500 15 55 O 78 

470102 OPERARIO HH 1.0000 O 5000 14.76 7.38 

470104 PEON HH 1.0000 0.5000 12.05 6 03 
14.18 

Equipos 

370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 14.18 0.43 

0.43 

Partida 12.03,04,1 PAPELERA 23.82 

Rendimiento UND/DIA Costo unitario• 23.82 

Jornada 8.00 

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcia! 

Materiales 

101058 PAPELERA DE SOBREPONER AQUARIOS MINIMALISTA UND 1.0000 20.22 20 22 

268604 TARUGOS,SILICONA Y PEGAMENTO PARA INSTALAR ACCESORIOS GLN 1.0000 3.60 3.60 

23.82 

Partida 12.03,04.2 
JABONERA 27.23 

Rendimiento UND/DIA costo unitario • 27.23 

Jornada 8.00 

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcia! 

Materiales 
1 0000 23 63 23.63 

JABONERA DE SOBREPONER AQUARIOS MINIMALISTA UNO 100718 
1.0000 3.60 3 60 

TARUGOS,SILICONA Y PEGAMENTO PARA INSTALAR ACCESORIOS GLN 268604 27.23 

ARGOLLAS 26.09 
Partida 12.03.04.3 

Costo unitario • 26.09 
Rendimiento UND/DIA 

Jornada 8.00 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Código Descripción Insumo 

Materiales 1 0000 3 60 3 60 
268604 TARUGOS,SILICONA Y PEGAMENTO PARA INSTALAR ACCESORIOS GLN 



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS - ARQUITECTURA 

Proyecto CONJUNTO RESIDENCIAL LAS CLIVIAS DE SURCO 

305618 ARGOLLAS AOUARIOS MINIMALISTA UND 1.0000 22.49 22.49 
26.09 

Partida 12.03.04.4 GANCHOS 14.88 
Rendimiento UND/OIA Costo unitario 1 14.88 
Jornada 8.00 

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Materiales 

100014 GANCHOS AQUARIOS MINIMALISTA UNO 1.0000 11.28 11.28 
268604 TARUGOS.SILICONA Y PEGAMENTO PARA INSTALAR ACCESORIOS GLN 1.0000 3 60 3 60 

14.88 

Partida 12.03.�.5 COLOCACION DE ACCESORIOS 7.30 
Rendimiento 32.80 UNDIDIA Costo unitario • 7.30 
Jornada 8.00 

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 

470101 JEFE DE GRUPO HH 0.1000 0.0250 15.55 0.39 
470102 OPERARIO HH 1.0000 0.2500 14.76 3 69 
470104 PEON HH 1.0000 0.2500 12.05 3.01 

7.09 
Equipos 

370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 7.09 O 21 
0.21 

Partida 13.01.01 VEREDA EXTERIOR 68.11 
Rendimiento 22.40 M2/0IA Costo unitario 1 68.11 
Jornada 8.0Ó 

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio ?arela! 

Mano de Obra 
470101 JEFE DE GRUPO HH 0.5000 0.1786 15.55 2 78 
470102 OPERARIO HH 2.0000 0.7143 14 76 10.54 
470103 OFICIAL HH 2.0000 0.7143 13.23 9.45 
470104 PEON HH 3.0000 1.0714 12.05 12.91 

35.68 

Materiales 
040000 ARENA FINA M3 0.0020 25 20 O 05 
053501 AGUA M3 0.0150 1.80 0.03 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 0.3500 12.60 4 41 
219913 CONCRETO F'C= 140 KGICM2 M3 0.1580 170.10 26.88 

31.36 
Equipos 

370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 35.68 1.07 
1.07 

Partida 13.02.01' MEMBRANA ASFALTICA UNA CAPA 30.75 
Rendimiento M21D1A Costo unitario 1 30.75 

Jornada 8.00 

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 

Materiales 
540155 IMPRIMANTE VIAKOTE KG 0.4000 7 20 2 88 

540156 MANTA ASFALTICA TORODIN HYDROS 3.00 mm (1x10) M2 1.0500 18 27 19.18 

970149 SUBCONTRA TO INSTALACION DE MANTA ASFAL TICA M2 1 0000 8 68 8 68 
30.75 

Partida 13.02.02 MEMBRANA ASFALTICA DOS CAPAS 75.67 

Rendimiento M2/0IA Costo unitario 1 75.67 

Jornada 8.00 

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 

Materiales 
291402 EXPANDED METAL M2 1.0500 13.50 14 18 

540155 IMPRIMANTE VIAKOTE KG O 8000 7.20 5 76 

540156 MANTA ASFALTICA TORODIN HYDROS 3.00 mm (1x10) M2 2.1000 18 27 38.37 

970149 SUBCONTRATO INSTAL.ACION DE MANTA ASFALTICA M2 2.0000 8.68 17 37 
75.67 

Partida 13.03.01 SEW\LIZACIONES 3,160.08 

Rendimiento GLB/OIA Costo unitario • 3.160.08 

Jornada 8.00 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Código Descripción Insumo 

Materiales 
1 0000 3.160 08 3.160 08 

SUBCONT. SUMINIS. E INSTAL. DE SEÑALES DE SEGURIDAD EN CELT UND 850280 3,160.08 



LISTADO DE COSTOS DE INSUMOS 

Proyecto: CONJUNTO RESIDENCIAL LAS CLIVIAS DE SURCO 

Análisis: ARQUITECTURA 

ITEM DESCRIPCION 

470101 JEFE DE GRUPO 

470103 OFICIAL 

470102 OPERARIO 

470104 PEON 

029743 ACERO DE REFUERZO PLACA P-10 ALFEIZAR 

029742 ACERO DE REFUERZO PLACA P-10 MURO 

290162 ADITIVO SIKA 1 

053501 AGUA 

020466 ALAMBRE 6mm 

306851 ALFOMBRA RESIDENCIAL TIPO BERBER MODELO DAKAR 

660389 ANILLO DE CERA P/INODORO 

040000 ARENA FINA 

050104 ARENA GRUESA 

305618 ARGOLLAS AQUARIOS MINIMALIST A 

795301 BLOCK DE VIDRIO 19X19 OCEANO 

290309 CAL HIDRATADA (BOLSA DE 30 KG) 

210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) 

401365 CERAMICA CELIMA AMERICA BLANCO DE 0.30X0.30 

401364 CERAMICA CELIMA CUZCO ARENA DE 0.40 X 0.40 

401361 CERAMICA CELIMA PIRITA GRIS DE 0.40 X 0.40 

401367 CERAMICA CELIMA PISCINA PLUS 20X20 

401369 CERAMICA CELIMA SERIE STONE HUESO DE 40X40CM 

401362 CERAMICA CELIMA STONE BEIGE DE 0.40 X 0.40 

401368 CERAMICA SAN LORENZO BLANCO BRILLANTE DE 0.27X0.45 

240030 CERAMICO CELIMA SERIE STONE HUESO DE 40X40 CM 

401366 CERAMICO SAN LORENZO BLANCO SATINADO DE 0.27X0.45 

810109 CLAVOS 

219913 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 

791302 CRISTAL Z 

101111 DESAGUE DE COLA CROMADO CON REBOSE 

101495 DESAGUE DE COLA CROMADO CON REBOSE 

101052 DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO 

101488 DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO 

390973 EMPASTADO DE MUROS 

291402 EXPANDED METAL 

376408 FRAGUA 

376413 FRAGUA KERFIX BLANCO 

100014 GANCHOS AQUARIOS MINIMALISTA 

104211 Grifería marca Vainsa, linea monocomando cromo satinado 4" 

104212 GRIFERIA MARCA VAINSA, LINEA MONOCOMANDO CROMO SATINADO 4" 

540155 IMPRIMANTE VIAKOTE 

100255 INODORO ONE PIECE EVOLUTION S/ASTO INTEG 

100256 INODORO RAPID JET BLANCO, INCLUYE ACCESORIOS 

100254 INODORO TOP PIECE ELONGADO (TAZA) 

100718 JABONERA DE SOBREPONER AQUARIOS MINIMALISTA 

105806 JUEGO DE PERNOS DE ANCLAJE AL PISO P/INODORO 

101362 Kit marca Vainsa, desague Automatice PESADO•, trampa cromada 

170001 LADRILLO KK 18 H 9X12.5X23 - CORRIENTE LARK 

170453 LADRILLO PASTELERO 25X 25X2.5 CM 

304557 LAVACOPAS RECORD SATINADO AC INOX C/AJ 1P 17.3" DE 44CM 

304556 LAVADERO DE ROPA LOZA BLANCA AMAZONAS, TRAMPA DE PLOMO 

100497 LAVATORIO MALIBU C/PEDESTAL 

100498 LAVATORIO DIVANI 

100499 LAVATORIO FONTANA DE TREBOL SIN PEDESTAL 

100464 LAVA TORIO OVALIN MAXBELL (GRANDE) 

109107 LLAVE OMEGA BAVARO DE 1/2" LIVIANA CROMADA P/LAVATORIO 

760131 Llave de Lavatorio Temporizada con aereador antivandalico 

430101 MADERA TORNILLO 

540156 MANTA ASFALTICA TORODIN HYDROS 3.00 mm (1x10) 

101364 Mezcl. monocomando para ducha tina con desviador central 

101361 MEZCLADORA MONCOMANDO PARA BAR CON PICO GIRATORIO, HELENA 

480192 MEZCLADORA OMEGA BAVARO CROMO 211 C/SALIDA DUCHA ABS P/DUCHA 

UND Precio S/ 

HH 15.55 

HH 13.23 

HH 14.76 

HH 12.05 

M2 4.20 

M2 4.00 

KG 9.33 

M3 1.80 

KG 3.73 

M2 21.58 

UND 1.72 

M3 25.20 

M3 25.20 

UND 22.49 

UND 3.95 

BOL 18.77 

BOL 12.60 

M2 21.26 

M2 26.78 

M2 26.78 

M2 20.39 

M2 26.78 

M2 26.78 

M2 21.26 

M2 26.78 

M2 23.37 

KG 4.18 

M3 170.10 

GLN 34.56 

UND 39.78 

UND 39.78 

UND 180.00 

UND 180.00 

M2 2.70 

M2 13.50 

KG 2.25 

KG 2.25 

UND 11.28 

UND 84.36 

UND 84.36 

KG 7.20 

UND 436.23 

UND 139 71 

UND 134.93 

UND 23.63 

UND 0.89 

KIT 26.90 

UND 0.41 

UND 0.69 

UND 152.39 

UND 116.11 

UND 50.60 

UND 135.22 

UND 24 71 

UND 82.75 

UND 16.07 

UND 39.94 

P2 3.43 

M2 18.27 

UND 191.27 

UND 97.84 

UND 62.64 



LISTADO DE COSTOS DE INSUMOS 

Proyecto: CONJUNTO RESIDENCIAL LAS CLIVIAS DE SURCO 

Anélisis: ARQUITECTURA 

ITEM DESCRJPCION 

240186 MOLDURAS DECORATIVA DE POLIESTIRENO ESTRUIDO - ISOMOL CC836 

390972 PAPEL TAPIZ NA TURA 280gr COLOR OXFORD NACAR 

101058 PAPELERA DE SOBREPONER AQUARIOS MINIMALISTA 

135156 PEGAMENTO CELIMA EN POLVO P/CERAMICO 

135157 PEGAMENTO CELIMA EN POLVO P/PORCELANA TO 

135158 PEGAMENTO NOVACEL X 25 Kg 

150203 PISO LAMINADO CEREZO CABAÑA 8.0 mm 

150204 PISO LAMINADO COLOR NEGRO JASPEADO CON CELESTE 

850332 SUBCONT. SUMNIS. E INSTAL. PIEDRA PIZARRA VERDE CONTRAZOC 

850331 SUBCON'f. SUMNIS. E INSTAL. PIEDRA PIZARRA VERDE EN MURO 

850330 SUBCONT. SUMNIS. E INSTAL. PIEDRA PIZARRA VERDE EN PISO 

850334 SUBCONT. SUMNIS. E INSTAL. DE TABLERO DE MARMOL TRAVERTINO 

850358 SUBCONT. SUMNIS. Manija para Barra con llave - Cal Royal 

850348 SUBCONT. 08-1050 2c Bisagra 3'x3"x2.5 mm capuchina Stanley 

850349 SUBCONT. 08-2050 2c Bisagra 3 1/2'x3 1/2'x 2.5 mm capuchina 

850280 SUBCONT. SUMINIS. E INSTAL. DE SEÑALES DE SEGURIDAD EN CELT 

850335 SUBCONT. SUMNIS. E INSTAL. DE TABLERO DE CONCRETO ENCHAPADO 

850344 SUBCONT. 555b cerradura escritorio marca Vale 

850347 SUBCONT. bts 75v freno de piso p/puerta batiente marca Dorrna 

960125 SUBCONT. DE MUROS INTER. C/PINTURA DURALAST TEKNO C/EMPASTE 

960128 SUBCONT. DE MUROS INTER. C/PINTURA VENCELATEX C/EMPASTE 

960126 SUBCONT. DE MUROS INTER. C/PINTURA VENCENAMEL C/EMPASTE 

960127 SUBCONT. MUROS INTER. C/PINTURA VENCEDOR SUPERMATE S/EMPASTE 

850338 SUBCONT. sf031-us32d CERRADURA EMBUTIR C/MANIJA /TIRADOR 

850357 SUBCONT. SUMNIS. Barra Antipanico Horizontal-Alum fire rated 

850337 SUBCONT. SUMNIS. E INST. DE CELOSIA C-40, 0.50mm. 6A4 kg/m2 

850343 SUBCONT.1.09-bk cerradura perilla llave/ciego puerta calle 

850341 SUBCONT .116-bk cerradura perilla llave /fab. por black and d 

850340 SUBCONT.116nl-us32d cerradura manija Newport /botan interior 

850339 SUBCONT.119bk-us32d cerradura seguridad llave/ cruceta acero 

850342 SUBCONT.3610.60 cerradura de sobreponer de 3 golpes 

850346 SUBCONT.416al cierrapuertas multisize 1-6 autoajustable u.l 

850326 SUBCONTRATO APLICACION DE CLORIFICIO PIEDRA NATURAL PAULIN 

850325 SUBCONTRATO DE INSTALACION DE MOLDURAS 

850365 SUBCONTRATO INSTALACION DE PAPEL MURAL 

850369 SUBCONTRATO INSTALACION Y ACABADO DE PUERTA CORTA FUEGO 

850336 SUBCONTRATO PINTURA EN MUROS INTER. C/PINT. ROCKY S/EMPASTE 

850361 SUBCONTRATO POR INSTAL. DE PASOS DE MADERIA CHIHUAHUACO 

850362 SUBCONTRATO POR INSTALACION DE PASOS Y C/PASOS DE MADERA 

850127 SUBCONTRATO POR INST. PISO LAMINADO, INC. PLASTICO Y ESPUM 

850327 SUBCONTRATO PREPARACION DE SUPERFICIE CON PASTA MURAL 

390892 SUBCONTRATO SUMIN. E INSTAL. DE FALSO CIELORRASO C/DRYWALL 

850229 SUBCONTRATO SUMINIS E INSTAL. VENTANA DE ALUMINIOV-12' 

850371 SUBCONTRATO SUMINIS. E INSTAL. P15 (1.20mX2.10m) SOTANO 

850374 SUBCONTRATO SUMINIS. E INSTAL. DE P20 (0.90m X 2.10m) Club 

850389 SUBCONTRATO SUMINIS. E INSTAL. DE VENTANA DE ALUMINIO V-1 

850399 SUBCONTRATO SUMINIS. E INSTAL. DE VENTANA DE ALUMINIO V-10 

850390 SUBCONTRA TO SUMINIS. E INSTAL. DE VENTANA DE ALUMINIOV-2 

850391 SUBCONTRATO SUMINIS. E INSTAL. DE VENTANA DE ALUMINIOV-3 

850392 SUBCONTRATO SUMINIS. E INSTAL. DE VENTANA DE ALUMINIO V-4 

850393 SUBCONTRATO SUMINIS. E INSTAL. DE VENTANA DE ALUMINIO V-4' 

850394 SUBCONTRATO SUMINIS. E INSTAL. DE VENTANA DE ALUMINIO V-5 

850395 SUBCONTRATO SUMINIS. E INSTAL. DE VENTANA DE ALUMINIO V-6 

850396 SUBCONTRA TO SUMINIS. E INSTAL. DE VENTANA DE ALUMINIO V-6' 

850397 SUBCONTRA TO SUMINIS. E INSTAL. DE VENTANA DE ALUMINIO V-7 

850398 SUBCONTRATO SUMINIS. E INSTAL. DE VENTANA DE ALUMINIO V-9 

850259 SUBCONTRATO SUMINIS. E INSTAL. DE P14 (1.00mX2.10m) SOTANO 

850227 SUBCONTRATO SUMINIS. E INSTAL. DE VENTANA DE ALUMINIO V-11 

850228 SUBCONTRATO SUMINIS. E INSTAL. DE VENTANA DE ALUMINIO V-12 

850230 SUBCONTRATO SUMINIS. E INSTAL. DE VENTANA DE ALUMINIO V-13 

850231 SUBCONTRATO SUMINIS. E INSTAL. DE VENTANA DE ALUMINIOV-14 

850232 SUBCONTRATO SUMINIS. E INSTAL. DE VENTANA DE ALUMINIO V-15 

UNO Precio S/ 

M 2.56 

M2 6.40 

UNO 20.22 

KG 0.43 

KG ·1 03 

KG 0.38 

M2 38.46 

M2 38.49 

M2 37.91 

M2 347.13 

M2 318.20 

M2 332.67 

UNO 139.05 

UNO 3.79 

UNO 4.49 

UNO 3,160.08 

M2 462.84 

UNO 18.46 

UNO 391.01 

M2 8.28 

M2 7.49 

M2 8.98 

M2 6.98 

UNO 149 63 

UNO 332.39 

M2 367.95 

UNO 27.93 

UNO 23.94 

UNO 43.27 

UNO 27.85 

UNO 72.82 

UNO 335.16 

M2 41.94 

UNO 1.34 

M2 4.05 

UNO 319.20 

M2 7.49 

UNO 99.75 

UNO 139.65 

M2 6.49 

M2 4 34 

M2 130.18 

UNO 329.54 

UNO 475.68 

UNO 229.43 

UNO 923.30 

UNO 327.63 

UNO 351 56 

UNO 715.12 

UNO 72.25 

UNO 76.67 

UNO 337.17 

UNO 86.16 

UNO 92.37 

UNO 18.87 

UNO 329.54 

UNO 439 09 

UNO 348.63 

UNO 728 46 

UNO 119 49 

UNO 283.68 

UND 72.08 
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CONVENCION COLECTIVA DE TRABAJO 

ACTA FINAL DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA 
EN CONSTRUCCION CIVIL 2008 - 2009 

Expediente Nº 105463-2008-MTPE/2112.210. 

En Lima, a los ocho días del mes de julio del año dos mil ocho. siendo las 10:30 horas 
se reunieron en local Institucional de la Camara Peruana de la Construcción - CAPECO, 
sito en Vla Principal 155. Edificio Real 111 Of. 402, Centro Empresarial Real, San Isidro, 
de una parte eri representación de la Camara Peruana de la Construcción • CAPECO; 
los señores lng. Luis lsasl Cayo Identificado con DNI 08252785 y el Dr. Mario Bendezü 
Manrique Identificado con DNI No. 08724323; de la otra parte los Señores integrantes de 
la Comisión Negociadora de la Federación de Trabajedores en Construcción Civil del
Perú (FTCCP). los señores; Mario Huaman Rivera con DNI Nº 08044524 Secretario 
General, Luis Villanueva Cart>ajal con DNI Nº 17826805 Secretario de Organización, 
Rubén Olivares Zül\iga con ONI Nº 08026192 Secretario de Frente ünico, Buenaventura 
Vera Pérez con ONI N" 08900768 Secretario General del Sindicato de Lima, Armando 
Ynli Maldonado con ONI Nº 08359753 Secretario General del Sindica1o de Los 
Balnearios del Sur, Guillermo Vacila Ublllus con DNI N" 25449240 Secretario General 
del Sindicato del Callao. Félix Juarez Namuche con DNI N° 02787421 Secretario 
General de la Secciona! Regional de Piura, Manuel Coronado Lino con DNI N° 05286634 
Secretario General del Sindicato de Loreto, Alberto Paredes Córdova con DNI Nº 

29523564 Secretario General del Sindicato de Arequipa, Tito Lenes Sihua con ONI N° . • ,
23944591 Secretario General del Sindicato del Cusco, Wilder Rlos Gonzales con DNI N° 

( /¡
18104542 Secretario General del Sindicato de La Libertad, con el objeto de dejar U 
constancia de los siguientes acuerdos correspondientes a la Negociación Colectiva por 1
Rama de Actividad, del al'\o 2008-2009 que corre en el Expediente N" 105463-2008- \ 
MTPE/2/12.210, dentro de los alcances del Decreto Supremo Nº 010-2003-TR Texto 
Único Ordenado del Decreto Ley Nº 25593 - Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, Y,,,---...j 
su Reglamento Decreto Supremo Nº 011-92-TR, de acuerdo al siguiente resultado: 

INCREMENTO DE REMUNERACIONES: 

Primero: Las partes acuerdan que, a partir del 1 • de Junio del 2008, los 
trabajadoces en construcción civil del ámbito nacional, reciblran un aumento 
general sobre su Jemal Básico segün las siguientes categorías: 

Operario 
Oficial 
Peón 

SJ. 

SJ. 

SJ. 

2.20 
2.00 
1.60 

nuevos soles 
nuevos soles 
nuevos soles 

ACJO FJna/d, Nqc,rlo,,n&.ColNtlt,,n •. ,,C�td,.,Ct,,t/100,I-XXW 
�""- N" IOU6J-11XM-J,fTPC/1/J1.1/0. 

//.· CONDICIONES DE TRABAJO: 

SEGURO DE VIDA: 

Segundo.- Los empleadores convienen en hacer ex1ensiva la contratación a favor d:sus trabajadores con contrato vigente de la POLIZA_ DE S�GURO DE ESSALUD 
VIDA, adicional al Seguro Complementario por TrabaJo de Riesgo {SCTR), cuandº el 
costo de la obra presupuestada sea mayor a 250 UIT. 

LA MOVILIDAD EN DOMINGOS Y FERIADOS: 

\ Tercero.• Las partes acuerdan que la Bonificación Acum�lada por Movilidad para
a

':trabajadores que laboren domingos o feriados será la equivalente a 4 (cuatro) pas l 



traoa1aoores que 1aooren oommgos o renaoos sera 1a equ1va1tmte a q 1cuauo¡ pasa¡� 
urbanos. 

CAPACITACION EN SEGURIDAD LABORAL:

Cuarto.• La Cámara Peruana de la Construcción -CAPECO- se compromete en 
recomendar a sus asociados que promuevan char1as en seguridad laboral a los "
trabajadores de construcción civil que tengan relación laboral en sus obras. 
La Federación de Trabajadores de Construcción Civil del Perú-FTTCCP- se compromete '(-..}�' 
a impulsar entre sus agremiados el uso obligatorio de los implementos y accesorios 00\ \ ,,.., ) 
seguridad que proporcionan los constructores en las obras. 

111.- OTROS PUNTOS: 

VIGENCIA:

La presente convención colectiva a nivel de rama de actividad, tiene la vigencia de un
ano, a partir del primero de junio del dos mil ocho, siendo de aplicación a todos los 
trabajadores en construcción civil del ámbito nacional que laboren en obras de 
construcción civil públicas o privadas, con excepción de lo dispuesto en el Decreto 
Leg1Slatlvo No. 727.

REINTEGROS:

Una vez que el Instituto Nacional de Estadistica e Informática • INEI, fije los Indices o
porcentajes correspondientes, los trabajadores solicitarán a su principal el pago de los 
reintegros provenientes de la presente negociación colectiva. 

AcM Flltal• �C� .. C--.c-aii!ICt.d'OOlf-. 10DI 
� N" /OUIJ-�En/ll.l/0 

NA TU RALEZA DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS: 
Se conviene en que los acuerdos adoptados números dos y tres de la presente 
negociación colectiva tienen carácter permanente-, de aC\Jerdo a Ley.

PUBLICACIÓN DE LOS ACUERDOS:

Las partes convienen en requerir, al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, se 
,;1e cumplimiento a la Resolución Ministerial Nº 314-2006-TR dando a conocer en rorma 
pública mediante acto administrativo los acuerdos adoptados en trato directo sobre el
Convenio Colectivo 2008 - 2009, suscrito entre la FTCCP y CAPECO, para tal efecto 
deberá publicarse en el Diario Oficial "El Peruano·, el texto del Convenio, adjunto a la 

·!.:esoluc1011 COfTespondlente.
1 

DECLARACIÓN FINAL

Las partes declaran que de común acuerdo y por trato directo, con sujeción a los
Convenios Internacionales de la Organización lntemacklnal del Trabajo - OIT y la 
legislación nacional, han dado solución definitiva al Pliego Nacional de Reclamos a nivel
de rama de actividad presentado por la Federación de Trabajadores en Construcción 
Civil del Perú correspondiente al periodo 2008-2009, materia del eKpediente Nº 105463-

2008-MTPE/2/12.21 O. 

Leida la presente Acta, las partes la suscriben en senal de conformidad, conviniendo en V
hacerla de conocimiento de la Autoridad Administrativa de Trabajo, para los fines legales "
correspondientes.

Por/a CAPECO 

LUIS ISASI CA YO 

-----------� ' 1 / /y�·
�::=-----·-IIAllln RJ:ll.lnF71 I ... �.,.,.., IC 



LUIS ISASI CA YO 
DNI N" 08252785 

Representanle de CAPECO 
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MARIO BENDEZU MA)jRJQUE 
DNI N" 08724323 

Representante de CAPECO 

Porl11 FEDERACIÓN 

"-Y .1 / .. -
( // ilffeffiV0r' / 

- - - - LU�LLANtfEVAdARBAJAL 
DNI N" 17826805 
Secr-elario de Organización 
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Sindicato del Cusco 
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PROYECTO: LAS CLIVIAS DE SURCO 

COSTO DE LA MANO DE OBRA DIRECTA EN TURNO DIURNO 

Salario TURNO NORMAL 
--

Básico Salario Bono Leyes 

CATEGORIA Diario Básico Unificado Sociales 

SOLES Periodo Constr Salario 

1.00 SOLES 32% 111.5% 

30% 
-- -------------- ------ ------------------

1 Jefe de Grupo Civil 38.79 232.74 74.48 259.50 

2 Operario Civil 38.79 232.74 74.48 259.50 

3 Oficial 34.56 207.36 62.21 231.20 

4 Ayudante 30.93 185.58 55.67 206.92 

OPERADORES DE EQUIPOS PESADOS 

5 !Categoría 1 (Op+7/día)I 38.79 

Notas 

232.74' 74.48 259.50 

48 HORAS Bono 
Semanal inc 

Leyes Sub LLSS 

Sociales Total 360/240/120 

BUC Turno 90/60/30 

11.3% Nonnal 11.3% 

----- ------ -------

8.39 575.11 34.96 

8.39 575.11 0.00 

7.00 507.77 0.00 

6.27 454.44 0.00 

8.39 I 575.11 88.04 

1.- Los costos están basados en06 días de trabajo a la semana y 8horas de trabajo por día. 
2.- Los bonos diferenciados semanales corresoponden a cada categoría según tipo de obra. 

Movilidad 
Seguro 
de Vida Lima Sub 
Essalud 

Vida alícuota al Total 

Si. 5/me� Periodo Periodo 

1.20 43.20 

---------------------

1.20 43.20 654.47 

1.20 43.20 619.51 

1.20 43.20 552.17 

1.20 43.20 498.84 

1.20 43.20 707.55 

3- Los bonos semanales, el viático, la movilidad en ciudad y los equipos de seguridad deberán ser analizados para cada obra.

(01) UIT año 2008 = 3,500 Soles

H-H 

Sub Total 

Total Horario 

Periodo Dólares 

48 2.90 

------- ------

13.63 4.70 

12.91 4.45 

11.50 3.97 

10.39 3.58 

14.74 5.08 

COSTOS ADICIONALES EN NUEVOS SOLES x HH 

Inducción Agua Gastos Viatico Equip. Exám. 

Varios Segurid. Médicos Total Total 

HH HH HH HH Periodo Horario 

2.30% 0.13 o.os 6.00% 0.55 0.06 Soles Soles 

48 

------------------ ---------�---- -----

15.05 6.24 2.40 39.3 26.2 2.88 746.5 15.55 

14.25 6.24 2.40 37.2 26.2 2.88 708.6 14.76 

12.70 6.24 2.40 33.1 26.2 2.88 635.7 13.24 

11.47 6.24 2.40 29.9 26.2 2.88 577.9 12.04 

16.27 6.24 2.40 1 2.88 126.18 1 2.88 1764.40 1 15.93 

Total 

Horario 

Dólares 

2.90 

------

5.36 

5.09 

4.57 

4.15 

5.49 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
Facultad de lngenierla Civil 

ANEXO 5 

Cronograma Valorizado de Obra 

Flujo de Caja 

Cronograma de Obra 

Proyecto Inmobiliario de Viviendas Mult�amiliares "Las Clivias de Surco" - Presupuesto del Proyecto Y 

Análisis de Rentabilidad 

Gotelli Villanueva, Luis lván 



ltem 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

CRONOGRAMA VALORIZADO DE OBRA 

Descripción Feb-09 Mar-09 Abr-09 May-09 

Estructuras 594,975 1,236,364 1,023,033 554,688 

Arquitectura 1,276 654,423 951,646 998,487 

Instalaciones Eléctricas 73,744 190,005 196,127 113,452 

Instalaciones Sanitarias 41,481 125,904 179,501 50,540 

Agua contra incendio o o o 110,686

Detección contra incendio o o o 20,433

Ascensores o o o o 

Costos indirectos 45,139 140,001 149,113 117,263 

Utilidad (5%) 35,574 110,335 117,515 92,414 

SUBTOTAL 792,189 2,457,032 2,616,935 2,057,962 

IGV (19%) 150,516 466,836 497,218 391,013 

TOTAL 942,705 2,923,868 3,114,152 2,448,975 

9.0% 28.0% 29.8% 23.4% 

$2,457,032 
$2,616,935 

,---

$2,057,962 
-

- --

Jun-09 

18,167 

359,446 

o 

16,371 

o 

13,136 

306,427 

45,270 

35,677 

794,494 

150,954 

945,448 

9.0% 

Jul-09 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

68,060 

o 

68,060 

12,931 

80,992 

0.8% 

- -

3,000,000 

2,500,000 

2,000,000 

1,500,000 

1,000,000 -$Z92,-1.8 .9 __ 'l:I9A,A9A 

500,000 

o 

� ,- -

Feb-09 Mar-09 Abr-09 

,---

$68,060 
-

May-09 Jun-09 Jul-09 

Sub Totales 

3,427,227 

2,965,277 

573,328 

413,796 

110,686 

33,569 

306,427 

564,846 

391,516 

8,786,672 



ACTIVIDADES DE OPERACION Mes O Mes 1 
Ene-09 Feb-09 

IN< RE "�' 

DEPARTAMENT >s Blonues A B C D E F G H 1 1 er Piso 68 000 95W0 

DEPARTAMENTOS Blonues A B v H-2do a 410 Piso 65 000 65 000 

DEPARTAMENTOS Bloaues C D E F v 1 - 2do a 410 Piso 66 000 

DEPARTAMENTOS Blonues A B C.: v H · 510 Piso Dunlex 48 000 96 000 

DEPARTAMENTOS Bloaues C .D E F v 1 • 510 Piso Duolex 96 800 48.400 

ESTA I NAMIENTOs 72 ººº
IGV Venias •2 782 84 094 
TQH< INGRE" " USS 3,0 58? 5?6 694 

E RE 1151 

estos de Construccion 
estos del Terreno 13 145 550\ 
estos del Terreno 114 700\ 
estos de Desarrollo del Provecto 1222 4391 

.>astes Municinales 69 5801 
estos de Gerencia del Provecto v Promotora 16 619 6 619 

1 { AL EGRE"'"r 1"- IC:t 1 3  458 8881 16619\ 

IGV Costo 597 655 
IGV al Fisco 184 094\ 

st PFRAVIT IDEFICIT I OPERATIV 3 725 960 435 981 
n, ,urn 'ft ,. . , 

FLUJO DE CAJA PROYECTO "LAS CLIVIAS DE SURCO" 

Mes2 
Mar-09 

95 200 
272 000 
65 000 

260 000 
66 000 

96 000 
192 000 
48 400 

387 200 
103 500 
301 207 

1 886 507 

1792 1891 

6 619 

1 798 808\ 

150 516 

937 183 
" 

Mes 3 
Abr-09 

68 000 
380 800 
65 000 
260 000 
66 000 
264 000 
96 000 
384 000 
96 800 
193 600 
103 500 
375 763 

? 353 463 

12 457 0321 

6 619 

12 463 6511 

466 836 

577 024 
·-

Mes4 
May-09 

40 800 
380 800 
26 000 

260 000 
66 000 
264.000 
48 000 

384 000 
96 800 

193 600 
103 500 
354 065 

2 217 565 

12 616 935' 

6 619 

·,2�23 5541 

497 218\ 

903 206 

Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes8 
Jun-09 Jul-09 Ago-09 Sep-09 

40 800 40 800 40 800 
272 000 163 200 163 200 163 200 
26 000 65 000 65 000 65 000 

260 000 104 000 104 000 260 000 
66 000 66 000 66 000 66 000 
275 200 275 200 275 200 275 200 

384 000 192 000 
96800 

387 200 387 200 387 200 
73 860 64 860 60 360 60 360 

357 553 258 069 220 734 169 054 
2 239 413 1 61� 3? 9 1 382•= 1.058 814 

12 057 9621 ·1794 494\ 168 060\ 

123 193\ 
6 619 6 619 6 619 6 619\ 

12 º"" 5811 ·1801·1131 1 97 873\ 16.6191 

1391 013\ 1150 954\ 112 931\ 
183 270\ 

216 181\ 664 263 1.188 420 1 052 195 
, . IAA ,_ IQ< 

Mes9 Mes 10 
Oct-09 Nov-09 

163 200 
39 000 26 000 

260 000 260 000 
66 000 66 000 
275 200 275 200 

46 860 37 860 
161 549 126 361 

1 011 809 791 421 

16 619\ 16 619\ 

16 6191 16619\ 

1161 549\ 

843 641 784 802 
=•�· , ... ,,, 

Mes 11 
Dic-09 

26 000 
156 000 
66 000 
275 200 

33 360 
105 746 

662 306 

16 619\ 

161:19 

1105 746\ 

549 941 
••o o••

Mes 12 
Ene-10 

26 000 
104 000 
66 000 
275 200 

33 360 
95 866 

600.426 

16 619\ 

6 6101 

593807 
•o·

Mes 13 
Feb-10 

104 000 

275 200 

33 360 
78 386 

490=� 

16 619\ 

66 9 

178 3861 

405 941 

Mes 14 
Mar-10 

104 000 

275 'ºº

28 860 
77 531 

485 591 

16 6191 

6 6 9 

138 595 

440 377 

TOTAL 

ACTUAL 

489 600 
1 958 400 
624 000 

2 496 000 
792 000 

3 280 000 
384 000 

1 536 000 
484 000 

1 936 000 
855 600 

2 818 764 
: 1'7 El.A JR,4 

8 786 67?' 
13 145 550 

114 7001 
1222 439 
192 773\ 
199 2841 

12 267 1221 
'551 642\ 

2 47" 18? 
. 
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