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RESUMEN 

RESUMEN 

El presente informe obedece al estudio del perfil del proyecto "Mejoramiento de 

la Carretera Cañete-Yauyos del Km. 57+300 al 57+600", y del cual se extrae lo 

necesario para elaborar et expediente técnico de la construcción del Puente 

Zúñiga ti. Debemos resaltar que dicho puente se ha creado con fines prácticos. 

El desarrollo del Capitulo I del presente trabajo, se obtuvo analizando 

primeramente la problemática existente durante los periodos críticos de 

circulación vehicular a to largo del tramo en estudio, para ello se realizó un 

trabajo de campo que permitió constatar in situ, la problemática entre la 

operatividad y el nivel de servicio de la vía, tas cuales se reflejan entre otros 

factores, por la excesiva lentitud con la que circula et tránsito vehicular debido al 

mal diseño geométrico del trazo de la carretera, deficiente estado de 

conservación de la vía e inadecuado sistema de drenaje dentro del área de 

influencia de la carretera. Dentro de las alternativas que se plantearon, se 

determinó que para darle una mejor transitabilidad a ta vía, había que plantear 

un mejor diseño geométrico acorde con los requerimientos de transito vehicular 

y con la normatividad vigente, asimismo se determinó las características del 

suelo y et diseño de algunas obras de arte y del pavimento. 

De la misma manera se evaluó la necesidad de construir un puente, en base a 

los estudios básicos y cuyo desarrollo forma parte del Capitulo 11. El desarrollo de 

este capitulo involucró un proceso de recopilación de información y datos de la 

zona, los cuales fueron evaluados para obtener parámetro de diseño. 

Adicionalmente a la información presentada y como parte del estudio ejecutado 

se desarrolló el Capitulo 111, en el cual se presenta toda la información necesaria 

para la ejecución de los trabajos que recomienda el presente estudio, como tos 

metrados, presupuesto de obra, cronogramas de ejecución y de desembolso, y 

los planos. 
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INTRODUCCION 

INTRODUCCION 

El mejoramiento de la carretera Cañete - Yauyos (Ruta Nº PE-24 de la Red Vial 

Nacional) se encuentra enmarcado dentro del programa de desarrollo vial 

"Proyecto Perú", el cual se crea mediante Resolución Ministerial Nº 223-2007-

MTC-02, modificada por Resolución Ministerial Nº 408-2007-MTC/02, con la 

finalidad de mejorar las vías de integración de corredores económicos, 

conformando ejes de desarrollo sostenido con el fin de elevar el nivel de 

competitividad de las zonas rurales, en la Red Vial Nacional, Departamental y 

Vecinal. Debido al colapso que presenta la actual capacidad vehicular de la 

carretera central, se proyecta esta ruta alterna como una opción para aliviar el 

tránsito vehicular así como disminuir el tiempo de viaje entre Lima (Cañete) y 

Huancayo. 

Como finalidad del curso y atendiendo a la necesidad del sector antes 

mencionado, se elaboro el estudio a Nivel de Perfil del Proyecto "Mejoramiento 

de la carretera Cañete - Yauyos del Km. 57+300 al Km. 57+600, como 

propuesta de mejorar la transitabilidad de la carretera, la cual presenta serias 

deficiencias en la geometría de la vía y en la superficie de rodadura, que no 

permiten atender el actual volumen de tráfico vehicular. De este estudio se 

presenta un resumen ejecutivo en el Capitulo I denominado "Memoria descriptiva 

del Perfil" y en el cual se sintetiza una serie de datos, los cuales se suman a los 

. datos supuestos (de manera didáctica) para plantear la alternativa del Diseño de 

un puente losa a nivel de Perfil. El diseño del puente se desarrolla en el Capitulo 

11 y el Expediente Técnico del presente informe, se desarrolla en el Capitulo 111. 

Como resumen, el objetivo que se plantea lograr es mejorar y asegurar la 

transitabilidad permanente del transporte de pasajeros y carga en condiciones de 

continuidad, fluidez y seguridad, contribuyendo con el diseño del puente tipo losa 

de tal manera que permita atender el actual volumen de tráfico así como sus 

respectivas cargas con las que circularán dichos vehículos. 
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C APITULO I MEMORIA DES C RIPTIVA DEL PERFIL 

1.1. RESUMEN DEL PERFIL 

1.1.1. NOMBRE DEL PROYECTO 

"Mejoramiento de la Carretera Cañete - Lunahuaná - Zúñiga - Chupaca del Km. 

57+300 al Km. 57+600" 

1.1.2. UNIDAD F ORMULADORA Y EJECUTORA 

Unidad Formuladora 1 Universidad Nacional de Ingeniería 

Unidad Ejecutora Universidad Nacional de Ingeniería 

1.1.3. UBICACIÓN DEL PROYECTO 

La carretera Cañete - Lunahuaná - Zúñiga - Chupaca, forma parte de la Ruta Nº

PE-24 de la Red Vial Nacional, está ubicado al oeste centro del país que conecta 

las regiones de Lima y Junín con sus diversas capitales provinciales, distritales y 

centros poblados localizados en el área de influencia directa de la vía. Su altitud 

varía desde los 71 O m.s.n.m. hasta 4,600 m.s.n.m. y su longitud2 total es de 

227 .OOKm aproximadamente. 

-
. 

Figura CI - f 1 

Ubicación del proyecto 

1 
La Unidad Formuladora debe estar registrada dentro del Banco de Proyectos del SNIP. 

2 
Para el estudio de Perfil se ha considerado el tramo que se encuentra a nivel de afirmado (Km 55+000 al 282+000)." 

1.1.4. PARTICIPACIÓN ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS 

BENEFICIARIOS 

• Ministerio de Transportes y Comunicaciones MTC a través de Provías

Nacional.
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• Autoridades de los Gobiernos Regionales de Lima y Junín.
• Autoridades de los Gobiernos Locales y Distritales de las provincias de

Cañete, Yauyos, Concepción y Chupaca.
• Comerciantes y asociaciones de las comunidades involucradas.

1.1.5. MARCO DE REFERENCIA 

ANTECEDENTES 

Esta carretera interconecta a las localidades de Cañete - Lunahuaná - Zúñiga -

Chupaca, la carretera discurre entre los 710 m.s.n.m. y los 4,600 m.s.n.m. 

Debido a que la actual capacidad vehicular de la carretera central, que une las 

Provincias de Cañete y Huancayo, está colapsada, esta carretera se proyecta 

como ruta alterna, con lo que se aligerará el tránsito vehicular de carga y 

pasajeros, disminuyendo el tiempo de viaje entre Lima (Cañete) y Huancayo. 

El mejoramiento de esta carretera, se encuentra enmarcado dentro del programa 

de desarrollo vial "Proyecto Perú", el cual, Mediante Resolución Ministerial Nº 

223-2007-MTC-02, modificada por Resolución Ministerial Nº 408-2007-MTC/02,

se crea con la finalidad de mejorar las vías de integración de corredores

económicos; conformando ejes de desarrollo sostenido con el fin de elevar el

nivel de competitividad de las zonas rurales, en la Red Vial Nacional,

Departamental y Vecinal.

1.2. IDENTIFICACIÓN 

1.2.1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

Situación y problemática que motiva el proyecto 

a) Antecedentes y Motivos que Generaron la Propuesta del Proyecto

El programa de desarrollo vial "Proyecto Perú" considera dentro de su plan de

mejoramiento de la carretera Cañete - Lunahuaná - Chupaca - Huancayo, elevar

su nivel de competitividad y de esta manera convertirse en ruta alterna para la

Carretera Central, con lo que se aligerará el tránsito vehicular y disminuirá el

tiempo de viaje entre Lima (Cañete) y Huancayo. Sin embargo esta carretera no

se encuentra en condiciones de soportar el alto volumen de tráfico vehicular

ocasionado por la ejecución del Proyecto Hidroeléctrico el PLATANAL y por ser

una ruta alterna de la Carretera Central. P�r ello, es necesario mejorar sus

características de superficie de rodadura y diseño geométrico para darle una

mejor transitabilidad.

b) Las Características de la Situación Negativa que se Intenta Modificar

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAIVETE-YAUYOS DEL KM 57+300 AL 57+600 
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Actualmente la carretera tiene deficiencias en su superficie de rodadura, además 

de tener características de diseño geométrico que no es capaz de atender la 

demanda actual y tampoco la proyección de la demanda. También se observa 

deficiencias en la señalización y sistemas de drenaje. 

c) Las Razones por la que es de Interés para la Comunidad Resolver dicha

Situación 

La carretera Cañete - Lunahuaná - Zúñiga - Chupaca, al proyectarse como ruta 

alterna de la Carretera Central, necesita elevar su capacidad vehicular para 

atender la demanda futura, además de convertirse en un eje de vital importancia, 

ya que a través de ella se podrán transportar los productos de exportación de las 

regiones del centro del país (alcachofas, tara, truchas, cuy, mármoles) hacia 

otros países, considerando que en la actualidad el Perú viene participando en 

tratados de libre comercio. 

d) La explicación de porqué es competencia del Estado resolver dicha

situación 

Porque el objetivo del proyecto beneficiará económicamente al país, además de 

beneficiar directamente a los pobladores de las zonas que se encuentran dentro 

su área de influencia, mejorando su calidad de vida y por ende disminuyendo el 

nivel de pobreza de la zona. 

Gravedad de la situación negativa que se intenta modificar 

a) Grado de avance

Debido a la deficiente transitabilidad que presenta la carretera para el traslado de 

pasajeros y de carga, ocasiona pérdida de tiempo en los usuarios, lo cual no 

sucedería si la carretera estaría en mejores condiciones. De igual forma la 

producción que se trasladaría, llegaría a tiempo a los mercados locales y 

regionales respectivamente, además los operadores de vehículos reducirán sus 

costos en llantas, aceite, combustible, etc., por la buena condición de la vía. 

b) Temporalidad

No cabe duda que al tener mejores vías de comunicación, mejorará la 

interrelación entre los pueblos, tanto en la red local como regional, por lo cual 

elevará su nivel de vida. 

c) Relevancia

La construcción de esta carretera, creará un nuevo corredor económico en la 

zona, con la salida de los productos agropecuarios al mercado local regional 

directamente. 
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1.2.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS 

Problema Central 

Disminución del nivel de 
vida de la población de 

la zona 

1 
Retraso socio 

económico de los 
pobladores de la zona 

1 
1 

Pérdida Menor 
económica de accesibilidad 

los productores 

1 
1 1 

Aumento en las Altos costos de 
mermas de productos 

transporte 
perecibles. 

1 

Bajo nivel de 
transitabilidad de 

la carretera 

Mal estado de la Diseño 
carretera geométrico 

deficiente 

1 
Capacidad Carente Mal estado de 
de Drenaje Señalización superficie de 
Insuficiente rodadura 

GRAFICO CI-G1 

ARBOL DE CAUSAS 

EFECTOS 

1 
Aumento de los tiempos 

de viaje 

1 

1 
Ancho de 
calzada 

insuficiente para 
tránsito actual 

Bajo nivel de transitabilidad de la carretera Cañete - Lunahuaná - Zúñiga 

Chupaca debido al mal estado de la carretera y diseño geométrico deficiente, lo 

que origina altos costos de transportes y tiempos de viaje excesivos, 

perjudicando con ello a las actividades socio económicas de la zona. 

Todos los efectos contribuyen a un efecto final expresado como: "Disminución 

del nivel de vida de la población de la zona". 
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1.2.3. OBJETIVO DEL PROYECTO 

Objetivo Central 

Vista la problemática, el objetivo que plantea el proyecto es "Mejorar el nivel de 

transitabilidad de la carretera". 

Todos estos Fines conllevan a un Fin Ultimo expresado como: "Elevar el nivel 

de vida de las población de la zona". 

Elevar el nivel de vida 
de la población de la 

zona 

1 
Mejorar el nivel socio 

GRAFICO CI-G2 económico de los 
pobladores de la zona 

ARBOL DE MEDIOS 

1 FINES 

Ahorros Mayor 
económicos de accesibilidad 
los productores 

1 
1 1 1 

Disminución de las Bajos costos de Disminución de los 
mermas de productos 

transporte 
tiempos de viaje 

perecibles 

1 1 

Mejorar el nivel 
de transitabilidad 

de la carretera 

Buen estado de Diseño 
la carretera geométrico 

adecuado 

1 1 
Aumentar Mejorar la Mejorar estado Mejorar anchos 
Capacidad Señalización de superficie de de calzada y 

de Drenaje rodadura radios de <;:urva 
para IMD 

1.2.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

Las actividades o alternativas que se plantean para alcanzar los medios 

fundamentales son los siguientes: 
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Alternativa 1 

Mantener el trazo de la vía, ampliando la plataforma de rodadura a 7.0m de 

ancho y mejorando su superficie con una capa de afirmado. Actemás la 

reconstrucción y construcción de sistema de drenaje, obras de arte y 

señalización. 

Alternativa 2 

Esta alternativa propone el mejoramiento del trazo de la vía, con características 

de una carretera de segunda clase, mejorando los tramos en curvas y tangentes, 

ampliando la plataforma de rodadura a 7 .Om de ancho y mejorando su superficie 

con carpeta asfáltica. También se considera la reconstrucción y construcción de 

sistema de drenaje, obras de arte y señalización. 

Alternativa 3 

Esta alternativa propone el mejoramiento del trazo de la vía, con características 

de una carretera de segunda clase, mejorando los tramos en curvas y tangentes, 

ampliando la plataforma de rodadura a 7.0m de ancho y mejorando su superficie 

con un tratamiento superficial bicapa. También se considera la reconstrucción y 

construcción de sistema de drenaje, obras de arte y señalización. 

1.3. FORMULACIÓN 

1.3.1. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

Horizonte de Evaluación del Proyecto 

Se considera un horizonte de evaluación de diez (1 O) años3
, período en el cuál 

se proyectará la demanda, beneficios y costos, con el fin de determinar los 

indicadores de rentabilidad. 

Área de influencia del Proyecto· 

Para caracterizar el área de influencia del proyecto, se ha tomado el criterio de 

accesibilidad vial, identificando especialmente los distritos que atraviesan y 

alimentan a esta carretera (se consideran aspectos geográficos y límites 

naturales), además de aquellas áreas de actividades económicas o productivas 

que se espera sean beneficiados por el proyecto. Se ha utilizado como 

referencia el Mapa de la Red Vial Nacional y el software Google Earth. 

a) Área de Influencia Indirecta

Se caracteriza a nivel departamental. 
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Cuadro CI - T1 Población Indirectamente Beneficiada 

Departamento 
Población 

2007 

Lima 8'445,211 

Junín 1'225,474 

Total 9'670,685 
Elaboración propia 

Fuente: Del número de Habitantes INEI Censo 2007 

3 ANEXO SNIP 09 PARÁMETROS DE EVALUACION. 

FIGURA CI - F2 ÁREA DE 

INFLUENCIA INDIRECTA 

b) Área de Influencia Directa

Se caracteriza hasta el nivel distrital. 

. 

FIGURA CI - F3 

ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA 

Estudio de Tráfico 
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EL objetivo es estimar el tráfico actual y futuro. Esta información será útil para 

dimensionar y definir las características técnicas de la carretera. 

Se realizaron los conteos de tráfico el día sábado 6, domingo 7 y lunes 8 de 

septiembre del 2008 en la estación E-1 ubicado en el Km 57+400 de la localidad 

de Zúñiga (mínimo 3 días las 24 horas). 0,/er Anexo 1, detalles de conteo y 

cálculo del IMDA) 

Se debe tener en cuenta que los datos de tráfico diario obtenidos de los conteos 

de tráfico efectuado en campo, son solo representativos de los días en los que 

fueron realizados, además están influenciados por la construcción de la Central 

Hidroeléctrica el Platanal. Cabe señalar que durante el año, el tráfico de una 

carretera varí_a constantemente dependiendo del ciclo de actividades y de 

producción de la zona de influencia del proyecto. Así el tráfico será mayor en 

estaciones de cosechas y festividades que en otros periodos del año. Por lo que 

es importante ajustar los resultados por un factor de estacionalidad. Para el 

presente estudio se obtuvo un IMDA de 195 Veh/día. 

Proyecciones de Tránsito 

La proyección del tránsito futuro se hace separadamente para el tráfico normal, 

generado y desviado. Para fines de proyección del volumen de tráfico sobre la 

carretera se ha utilizado tasas de crecimiento asociados a las tasas de 

crecimiento de la población y del PBI departamental, de esta manera se ha 

considerado una tasa de 2.5% (Fuente INEI) para vehículos de pasajeros y 6.0% 

(Fuente INEI) para vehículos de carga. 

a) Proyección de Tráfico Normal

Cuadro CI - T2 

. Tipo Vehiculo 
Veh/día 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Auto 19 20 20 21 21 22 22 

Station Vaaon 34 35 36 37 38 39 40 

Camioneta Pick uo 39 40 41 42 43 44 45 

Camioneta rural 28 29 29 30 31 32 32 

Micro 22 23 23 24 24 25 26 

Omnibus >-2 eies 9 9 10 10 10 10 11 

Camión 2 Eies 24 25 27 29 30 32 34 

Camión 3 Eies 7 7 8 8 9 9 10 

Camión 4 Eies o o o o o o o 

Articulado 13 14 15 15 16 17 18 

TOTAL 195 202 209 216 223 230 239 
. ,  

Fuente: Elaborac1on propia 
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23 24 24 25 

41 42 43 44 

46 48 49 50 

33 34 35 36 

26 27 27 28 

11 11 11 12 

36 38 41 43 

11 11 12 13 

o o o o 

20 21 22 23 

246 255 263 273 
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b) Proyección del Tráfico Generado

Se estima que el tráfico generado para el primer de año de operación de la 

carretera será un volumen igual a 15% 4 del tráfico normal. 

Cuadro CI - T3 

Tipo Vehiculo 
Veh/día 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2016 2016 2017 2018 

Auto 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 

Station Vagon 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 

Camioneta Pick up 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 

Camioneta rural 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 

Micro 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 

Omnibus >=2 ejes 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Camión 2 Eies 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 

Camión 3 Eies 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 

Camión 4 Ejes o o o o o o o o o o 

Articulado 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 

TOTAL 35 36 37 39 40 41 43 44 46 48 

4 Para proyectos de meJoramIento se considera 15% (Fuente SNIP) 

c) Proyección del Tráfico Desviado

Como consecuencia del proyecto, existirá también tráfico desviado debido a que 

los viajes entre las provincias de Huancayo con Cañete, que actualmente utilizan 

la carretera central, tendrán como alternativa esta ruta que ofrece un menor 

longitud de recorrido (282Km vs 442Km) y por lo tanto menores costo de 

operación vehicular y tiempo de viaje. 

Para el año 2009 se proyecta que aproximadamente 4,530 vehículos/día 

pasarán por la Carretera Central, de los cuales el 40% (1,820) corresponde a la 

ruta PE/3S de Huancayo-Huancavelica hacia Lima. (Fuente Plan lntermodal de 

Transportes del Perú /MTC5
). 

Se estima que el 5% (91) del total de vehículos que salen de Huanc_ayo y 

Huancavelica, usarán esta ruta alterna para el año de inicio de operación, 

considerando como destino final la provincia d� Cañete. 
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Cuadro CI - T 4 

Tipo Vehiculo 
Vehldia 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Vehículos de 
pasajeros 45 46 47 48 50 51 52 53 55 56 

Vehículos de 
carga 46 49 52 55 58 62 65 69 73 78 

TOTAL 91 96 99 103 108 112 117 123 128 134 

Se estima que para el 2023 la Carretera Central soporte un volumen de aproX1madamente 8000veh/dia. (Fuente Plan 

lntermodal de Transportes del Perú /MTC*). 

Finalmente se muestra el tránsito total por año, dentro del horizonte de 

evaluación del proyecto. 

Cuadro CI - T5 

Tráfico 
Vehldía 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Normal 195 202 209 216 223 230 239 246 255 263 

Generado 35 36 37 39 40 41 43 44 46 

Desviado 91 95 99 103 108 112 117 123 128 

TOTAL 195 328 340 352 365 378 393 407 422 437 
. ,  

Fuente: Elaborac1on propia 

1.3.2. ANÁLISIS DE LA OFERTA (Se detalla en la sección de anexos) 

1.3.3. BALANCE OFERTA DEMANDA (Se detalla en la sección de anexos) 

1.3.4. PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS 

Trazo y Diseño Vial Cuadro CI - T6 

Caracteristicas de Diseño 
Datos del Manual 

de Diseño 

Velocidad de diseño (Km/h) 60 

Sección transversal (m) 7.0 

Bombeo(%) 2 

Radio mínimo Cm) 50 

Peralte maximo (%) 8 

Lonaitud de tanaente libre 
Entre curvas de sentido oouesto Cm) 56 

Entre curvas del mismo sentido (m) 111 

Lonaitud maxima Cm) 668 

Pendiente lonaitudinal maxima (%) 9 

2018 

273 

48 

134 

465 

La tabla antes expuesta detalla los parámetros de diseño a emplear luego de 

evaluar las proyecciones de tráfico y las normas de diseño geométrico EG-2001. 

Suelos y Pavimentos 

a) Suelos

Como parte de la evaluación del suelo de la subrasante, se llevó a cabo una

exploración de campo, mediante la excavación de una calicata (profundidad
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1.5m) ubicada en el tramo del Km 57+300 al 57+600, habiéndose obtenido una 

muestra de suelo que ha sido llevado a ensayos de laboratorio <:Ver Anexo 3). 

Ensayos realizados: 

Determinación del contenido de humedad 

Análisis Granulométrico por tamizado 

Determinación del límite Líquido 

Determinación del límite Plástico 

MTC E 108 (ASTM-D-2216) 

MTC E 107 (ASTM-D-422) 

MTC E 11 O (ASTM-D-423) 

MTC E 111 (ASTM-D-424) 

Determinación Humedad-Densidad(P. Modificado) MTC E 115 (ASTM D-1557) 

(CBR) Método del Cuerpo de Ingenieros MTC E 132 (ASTM-D-1883) 

El valor de CBR obtenido al 95% de la M.D.S es de 37.3%, lo que demuestra 

que la capacidad de soporte (para ese tramo) es buena. 

b) Pavimentos

Según las alternativas propuestas, tenemos: 

Carpeta asfáltica en caliente 

El pavimento se ha diseñado por el método AASHTO 93. 

Datos: EAL = 8.0E+05 

CBR subrasante = 37 .3% 

CBR base = 100% (Mínimo según norma) 

CBR subbase = 40% (Mínimo según norma) 

Se considera una estructura de pavimento de las siguientes 

características: 5cm espesor de carpeta asfáltica, 15cm de espesor de 

base y 15cm de espesor de sub base. 

Hidrología y Drenaje 

Es importante precisar que en los aspectos de drenaje, las estimaciones del 

presente estudio son a nivel de perfil. Las cunetas serán de sección triangular 

con taludes de 1 : 1 a 1 :2. En los planos que figuran en el anexo se grafica el 

terreno natural así como el perfil de socavación máxima para un periodo de 

retorno de 1 00años. 

Estructuras y Obras de Arte 

El puente (losa y estribos) han sido desarrollados, proyectándolos a este nivel de 

estudio de perfil. Se debe programar un mantenimiento rutinario y periódico de 

las estructuras, que implique la inspección y acciones que permitan atender de 

manera oportuna, los deterioros que pudieran presentarse durante la vida útil de 

estas. En este sentido debe tomarse con especial atención, lo correspondiente a 
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las socavaciones y colmataciones de los cauces, que pueden afectar a las 

cunetas y obras de arte. 

Geología 

La zona Lunahuaná - Tinco Yauricocha, que se considera de media a alta 

vulnerabilidad ante los riesgos geológicos. La geología del área presenta rocas 

ígneas y sedimentarias que van desde el Jurásico hasta el Terciario y los suelos 

están representados por depósitos de origen aluvial, proluvial, eluvial, deluvial, 

coluvial, fluvioglaciar, entre otros. 

Los factores geológico estructurales, geomorfológicos e hidrológicos juegan un 

rol importante en el comportamiento geodinámico de la cuenca del río Cañete, se 

han podido d�tectar eventos como deslizamientos, derrumbes, erosión fluvial, 

huaycos, erosión de laderas, entre otros que han modificado y modifican el 

relieve de la cuenca. 

El área de la cuenca del río Cañete podría ser afectada por sismos de hasta 8 a 

9 grados en la escala de Mercalli modificada (intensidad) en la zona de la Costa 

y de 5 a 7 grados en la zona Andina. Numerosas zonas de canteras 

provenientes de los depósitos fluvioglaciares, aluviales, proluviales, etc. están 

presentes a lo largo de toda la ruta. El fenómeno meteorológico de El Niño 

influye sobremanera en el área, especialmente en la cuenca del río Cañete. Si 

bien es cierto los riesgos geológicos no pueden ser evitados al menos pueden 

ser minimizados, si se adoptan adecuadas medidas de prevención. 

Es necesario hacer variaciones del trazo actual, sobretodo en los lugares donde 

la carretera se acerca al río. Se recomienda intensiva reforestación de los 

márgenes del río, laderas del valle y cuenca de recepción de las quebradas para 

evitar los efectos de le geodinámica externa. 

Canteras y Fuentes de Agua 

a) Canteras

En el "Diagrama de Canteras", se esquematiza la ubicación, potencia, usos, 

tratamientos y demás características. 0,ler Anexo 1 ). 

b) Fuentes de Agua

En el "Diagrama de Fuentes de Agua", se esquematiza la ubicación, acceso, y 

demás características 0,ler Anexo 1 ). 
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1.3.5. COSTOS 

Costos en la situación "Sin Proyecto", correspondiente a la situación base 

Con la finalidad de mantener una adecuada transitabilidad de la carretera en la 

situación base (sin proyecto) se ha considerado actividades de mantenimiento 

rutinario. El costo anual de mantenimiento rutinario por kilómetro se estima en 

US$ 1500. Este costo permitirá poder comparar sus beneficios respecto a la 

alternativa con Proyecto. 

Costos en la situación "Con Proyecto" 

Los costos en la situación "Con proyecto" para cada alternativa se presentan en 

el Anexo 1 Detalles del Estudio a Nivel de Perfil 

Precios Sociales 

Los costos de inversión y mantenimiento a precios sociales se presentan en el 

Anexo 1 Detalles del Estudio a Nivel de Perfil 

Costos Incrementales de Precios Sociales 

Se presentan en el Anexo 1 Detalles del Estudio a Nivel de Perfil 

1.3.6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y DE INVERSIÓN 

Se presentan un cronograma correspondiente al tramo en estudio (300m) en el 

Anexo 1 Detalles del Estudio a Nivel de Perfil 

1.4. EVALUACIÓN 

1.4.1. BENEFICIOS 

Los beneficios directos están referidos a: 

• Ahorros de costos de operación de vehículos (COV)

• Ahorros de tiempo de viaje de los usuarios

• Ahorros de costos de mantenimiento

La evaluación de beneficios se realizará para los 227km definidos para la 

formulación del proyecto, ya que el tramo en estudio (300m) no podría generar 

beneficios de manera aislada. 

Beneficio por ahorro en costo de operación vehicular 

El ahorro en los COV, es parte de los beneficios directos más importantes. 

Cuando se mejoran las características de las carreteras, menor será el consumo 

de combustible de los vehículos, el desgaste de los neumáticos, la incidencia de 

gastos de reparación y mantenimiento, etc. 
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a) Beneficio de Tráfico Normal

Se cálcula como la diferencia del costo total de operación vehicular de la 

situación «sin proyecto optimizada» y la situación «con proyecto», durante el 

horizonte de evaluación (Las tablas de COV del Ministerio de transporte 

consideran los costos operativos vehiculares y el tiempo de viaje). 

b) Beneficio de Tráfico Generado

Se considera que el beneficio del tráfico generado es la mitad del beneficio del 

tráfico normal. 

c) Beneficio de Tráfico Desviado

Es el ahorro del COV, que resulta de la diferencia del COV consumido por la

Carretera Central menos el COV consumido por la Carretera Cañete Chupáca.

En el Anexo 1 se muestran los cuadros de beneficios para cada alternativa

1.4.2. EVALUACIÓN SOCIAL

Metodología de Evaluación Costo-Beneficio

La metodología utilizada en la evaluación social del proyecto ha sido la de Costo

Beneficio. Se ha considerado un horizonte de evaluación de 1 O años y una tasa

social de descuento del 11 %. Los costos del proyecto han sido convertidos a

precios sociales mediante factores de conversión. Para determinar la rentabilidad

social del proyecto se calculó el Valor Actual Neto (VAN), la Tasa Interna de

Retorno (TIR) y la relación Beneficio/Costo (B/C).

Para esta evaluación se han considerado los 227Km, ya que el tramo en estudio

no se podría evaluar aisladamente.

Alternativas 
Indicador de 

Rentabilidad 

1 VAN 

TIR 

8/C 

2 VAN 

TIR 

8/C 

3 VAN 

TIR 

8/C 

Cuadro CI - T7 

1.4.3. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Inicial 

15,503,222 

17% 

1.30 

10,347,237 

14% 

1.14 

7 717 051 

13% 

1.11 

A través de estos análisis se intenta medir el nivel de sensibilidad en la 

estimación de los indicadores de rentabilidad frente a variaciones de 

determinadas variables de costos y de beneficios. 
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Análisis de Sensibilidad por variación de costos y beneficios 

Alternativas 
Indicador de Costo 
Rentabilidad 

Inicial 
(+20%) 

1 VAN 15,503,222 5,458,475 

TIR 17% 13% 

8/C 1.30 1.09 

2 VAN 10,347,237 -4,073,454

TIR 14% 10% 

8/C 1.14 0.95 

3 VAN 7,717,051 -5,547,552

TIR 13% 9% 

B/C 1.11 0.93 

Cuadro CI - T8 

1.4.4. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD 

Arreglos institucionales 

Beneficio 
Costo (+10%) + 

(-20%) 
B�neficio (-

10%} 

2,357,831 3,908,153 

12% 13% 

1.0 1.1 

-4, 169,167 -5, 108,178

10% 10% 

0.94 0.94 

-7,090,962 -6,319,257

9% 9% 

1.11 0.92 

El Gobierno Central a través de Provias Nacional del MTC y su programa de 

desarrollo vial "Proyecto Perú", considera el costo de inversión para el 

mejoramiento de esta carretera, además de contemplar los costos de 

mantenimiento y operación durante la vida útil del proyecto. 

En el análisis de sostenibilidad se han tomado en cuenta las siguientes variables: 

a) Disponibilidad de financiamiento tanto para la etapa de inversión como para la

operación y mantenimiento a lo largo de la vida útil del proyecto. 

El financiamiento en la etapa de ejecución, operación y mantenimiento está a 

cargo de Provias Nacional del MTC. 

b) Factores externos que podrían poner en riesgo la inversión y la operación del

proyecto 

Los factores que podrían poner en riesgo la inversión serían que la ejecución de 

la obra se realice en época de lluvias, lo que dilataría el tiempo de ejecución de 

la obra. En cuanto a la operación del proyecto, el riesgo se daría en caso que por 

alguna circunstancia no se disponga de los recursos necesarios para realizar el 

mantenimiento del proyecto en forma oportuna, así por una inadecuada 

programación presupuesta!. 

c) Aspectos o elementos críticos del proyecto para su adecuada ejecución y

operación 

-Supervisión adecuada de la ejecución de la obra.

-Disponibilidad de recursos financieros para el.mantenimiento de la vía.

-Adecuada programación de mantenimiento vial.

-Personal capacitado para mantenimiento vial.
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d) Recomendaciones o mecanismos principales y complementarios para

asegurar la sostenibilidad del proyecto.

-Disponibilidad de recursos financieros para el mantenimiento vial.

-Personal capacitado para efectuar dicho mantenimiento.

-Adecuada programación de mantenimiento vial.

1.4.5. SELECCIÓN DE ALTERNATIVA 

Los resultados obtenidos en la evaluación económica efectuada indican que la 

ALTERNATIVA 01 es la más rentable socialmente, demostrado esto en los 

valores de VAN de US$ 15'503,222, un TIR de 17% y una relación 8/C de 1.30. 

1.4.6. IMPACTO AMBIENTAL 

Impactos negativos: 

Se producirán en la etapa de construcción y serán de temporalidad corta y media 

En la etapa de· construcción, los impactos negativos más significativos están 

asociados a las actividades propias de ingeniería (excavación y nivelación, 

limpieza y preparación del sitio, cortes y terraplenes e instalación chancadoras y 

trituradoras, talleres y patios de servicio, etc.), la temporalidad de estos impactos 

está en función al período en que duren las obras. 

Impactos positivos: 

Están relacionados al medio socio-cultural, alcanzando alta intensidad. Uno de 

los impactos positivos de mayor relevancia relacionado al aspecto socio 

ambiental, se producirá en la etapa de operación de la carretera y está referido al 

"incremento de posibilidades de comercialización de productos de la zona, a 

través de la incorporación de nuevos mercados, reduciendo los costos de 

accesibilidad y aumentando la posibilidad de establecer un mercado con precios 

competitivos para los productores". 

Otro impacto de mayor relevancia identificado en la etapa de pre-construcción, 

es la recuperación del derecho de vía, el cual se realizará a través de 

mecanismos adecuados en las familias que habitan los predios ubicados en 

dicha área o poseen terrenos agrícolas adyacentes. 
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2.1. TEORIA 

CAPITUL O II  DISEÑO DEL PUENTE 

2.1.1 ESPECIFICACIONES DE DISEÑO LRFD 

El Método LRFD (Diseño por Factores de Carga y Resistencia), es una filosofía 

de diseño de reciente desarrollo que ha ganado mucho terreno en otras áreas de 

la ingeniería estructural y en otras partes del mundo como Estados Unidos, 

Canadá y Europa. 

El método de diseño LRFD toma en cuenta la variabilidad en las propiedades de 

los elementos estructurales de una manera explícita. El LRFD se apoya en el 

uso extensivo de métodos estadísticos que determinan acertadamente los 

factores de carga y resistencia adecuados para cada tipo de elemento 

estructural. El método LRFD fue desarrollado en un formato de diseño por 

estados límites basados en una confiabilidad estructural 13 = 3.5 equivalente a 

una probabilidad de ocurrencia de efectos mayores a la resistencia de 2/10000 

El método LRFD especifica que los puentes deben ser diseñados para Estados 

Límites específicos para alcanzar los objetivos de constructabilidad, seguridad y 

funcionalidad, tomando en cuenta también aspectos que tienen que ver con la 

facilidad de inspección, economía y estética. 

Independientemente del tipo de estructura, la ecuación 4.1-1 debe satisfacerse 

para todas las fuerzas internas y combinaciones: 

(Ec. Cll-1) 

Para lo cual: 

Donde: 

Y1 = Factor de carga determinada para un tipo de fuerza 

(f) = Factor de resistencia que se aplica a la resistencia nominal de un 
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elemento estructural. 

1J = Factor relacionado con la ductilidad, redundancia e importancia 

operacional del puente. 

1JD 

1JR 

171 

= factor relativo a la ductilidad 

= factor relativo a la redundancia 

= factor relativo a la importancia operacional 

= fuerzas externas aplicadas al puente 

= resistencia nominal 

= resistencia factorada 

CARGAS DEL DISEÑO DEL LRFD 

Se deben considerar las siguientes cargas transitorias, permanentes y fuerzas 

sobre impuestas: 

Cargas Permanentes 

DD = Carga de fricción en los pilotes 

DC 

DW 

EH 

ES 

EV 

=

=

=

=

=

Carga muerta en la estructura 

Carpeta asfáltica e instalaciones 

Presión de tierra 

Sobrecarga de tierra 

Presión vertical debido a la carga muerta de la tierra. 

Cargas Transitorias 

BR = Fuerza de frenado 

CE = Fuerza centrífuga para puentes curvos. Pend. máx. de 4% 

CR = Deformación del concreto por el tiempo 

CT = Impacto Vehicular 

CV = Impacto de buques 

EQ = Sismo 

FR = Fricción en los aparatos de apoyo 

FC = Hielo 

IM = Impacto 

LL = HL-93 

V/S = Viento sobre la estructura 
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WL = Viento sobre la carga viva 

WA = Presión de corriente sobre los pilares 

TG = Gradiente de temperatura 

PL = Carga peatonal 

SE = Asentamiento 

Las combinaciones de los efectos de fuerzas extremas factoradas se especifican 

en los siguientes estados límites: 

RESISTENCIA 1: Combinación de carga básica relacionado con el uso de 

vehículos normales en el puente sin viento. 

RESISTENCIA 11: Combinación de carga relacionada con el uso del puente por 

vehículos de características específicas y/o evaluación de vehículos permitidos 

sin viento. 

RESISTENCIA ,111: Combinación de carga relacionada con puentes expuestos a 

vientos de más de 88 kph. 

RESISTENCIA IV: Combinación de carga relacionada a cargas muertas muy 

elevadas en relación con la carga viva. 

RESISTENCIA V: Combinación de carga relacionada al uso de vehículos 

normales en los puentes con vientos de 88 kph. 

EVENTOS EXTREMOS 1: Combinación de carga que incluye sismo. 

EVENTOS EXTREMOS 11: Combinación de carga relacionada con la carga de 

hielo, colisión de vehículos o buques y eventos hidráulicos con reducción de 

carga viva, otras como la carga de colisión de vehículos. 

SERVICIO 1: Combinación de carga relacionada con el uso normal del puente 

con vientos de 88 kph, y con todas las cargas tomando sus valores nominales. 

También relacionado con el control de deflexión en estructuras metálicas y el 

control de ancho fisuras en estructuras de concreto reforzado. 

SERVICIO 11: Combinación de carga para el control de la fluencia en estructuras 

de acero y el deslizamiento de conexiones de deslizamiento crítico debido a 

carga viva vehicular. 

SERVICIO 111: Combinación de carga relacionada solamente con la tensión en 

estructuras de concreto presforzado con el ot;>jeto de control de fisuras. 

FATIGA: La combinación de cargas de fatiga y fractura está relacionada con la 

carga viva repetitiva vehicular y la respuesta dinámica debido a un camión de 

diseño simple. 
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Cuadro CII-T1 Combinaciones y factores de carga 

COMBINACIÓN DE CARGA 

ESTADO LIMITE 

RESISTENCIA 1 

RESISTENCIA 11 

RESISTENCIA 111 

RESISTENCIA IV EH. EV. ES. DW. DC. 

RESISTENCIA IV 

EVENTOS EXTREMOS 1 

EVENTOS EXTREMOS 11 

SERVICIO 1 

SERVICIO 11 

SERVICIO 111 

FATIGA- LL. IM. CE. 

DC 

DD 

DW 

EH 

EV 

ES 

Yp 

Yp 

Yp 

Yp 

1.50 

Yp 

Yp 

Yp 

1.00 

1.00 

1.00 

-

LL 

IM 

CE 

BR 

PL 

LS 

1.75 

1.35 

-

-

1.35 

YEQ 

0.50 

1.00 

1.30 

0.80 

0.75 
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TU 

WA ws WL FR CR 

SH 

1.00 - - 1.00 0.50/1.20 

1.00 - - 1.00 0.50/1.20 

1.00 1.40 - 1.00 0.50/1.20 

1.00 - - 1.00 0.50/1.20 

1.00 0.40 0.40 1.00 0.50/1.20 

1.00 - - 1.00 -

1.00 - - 1.00 -

1.00 0.30 0.30 1.00 1.00/1.20 

1.00 - - 1.00 1.00/1.20 

1.00 - - 1.00 1.00/1.20 

- - - - -

28 

USAR UNA EN CADA 

VEZ 

TG SE 

EQ IC CT CV 

YTG YsE - - - -

YTG YsE - - - -

YTG YsE - - - -

- - - - - -

YTG YsE - - - -

- - 1.00 - - -

- - - 1.00 1.00 1.00 

YTG YsE - - - -

- - - - - -

YTG YsE - - - -

-' - - - - -
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CARGAS PERMANENTES (DC, DW) 

CAPJTUW JI: DISEÑO DEL PUENTE 

La carga muerta puede ser incluida en el peso de todos los componentes de la 

estructura, componentes adheridos a ella, cobertura, carpeta asfáltica, capas 

futuras y ensanchamiento proyectado. 

Cuadro CII-T2 Factores de carga para cargas permanentes 

Tipo de carga 
Factor de carga 

Máximo Mínimo 

DC: Componentes y uniones 1.20 0.90 

DO: Carga de fricción 1.80 0.45 

DW: Carpeta asfáltica 1.50 0.65 

EH: Presión horizontal de la tierra 

Activo 1.50 0.90 

En reposo 1.35 0.90 

EV: Presión vertical de la tierra 

Estabilidad total 1.35 N/A 

Estructura retenida 1.35 1.00 

Estructura rígida enterrada 1.30 0.90 

Elementos rígidos 1.35 0.90 

Estruct flexible enterrada 'I: Ale metálicas cajón 1.95 0.90 

Alcantarillas metálica en cajón 1.50 0.90 

ES: Sobrecarga de tierra 1.50 0.75 

CARGA VIVA VEHICULAR HL - 93 (LL) 

(a) Números de Carriles de Diseño

Generalmente, el número de carriles de diseño puede ser determinado tomando 

la parte entera de la relación w/3600, donde w es el ancho de la calzada en mm. 

(Sin sardineles y la baranda). 

Se debe considerar un ancho en el puente para posibles cambios futuros, según 

lo que el proyecto especifique. 

En el caso en que los carriles de tráfico sean menores que 3600mm. de ancho, 

el número de carriles de diseño deben ser iguales al número de carriles de 
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tráfico, y el ancho del carril de diseño puede ser tomado como el ancho del carril 

de tráfico. 

(b) Multipresencia de Carga viva

Estas no se aplican al estado límite de fatiga para el que solo se usa un camión 

de diseño, sin considerar el número de carriles de diseño. 

Cuadro CII-T3 Factores de multipresencia de carga viva vehicular 

Números de carriles Factor de Multipresencia 

cargados "m" 

1 1.20 

2 1.00 

3 0.85 

>3 0.65 

(c) Carga Viva Vehicular HL - 93

Camión de Diseño: Los pesos y los espaciamientos de los ejes y las ruedas son 

mostrados en la siguiente figura. La separación de los ejes de 14.51 t pueden 

variar de 4.3 a 9.0 m., pero debemos tener en cuenta que para un camión simple 

la separación de ejes es de 4.30 m. 

�®T 

14s8rÑ• 

--

\_�/ 

8P=I 
145 kNf

DLJ 
CJ 

-C®Y

2P=I 
35 kNf 
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� 
� lJ! 

,__:--=--�i---i- � .3 

1111 l�I �:��01� 11 ! '
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E E 
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Figura Cll-f 1 Camión de diseño para la carga viva vehicular HL-93 K 

Tandem de Diseño: El tandem de diseño consiste en un par de ejes de 11.34 t 

cada uno, separadas en 1.2 m. El espacio transversal de las ruedas del camión 

es de 1.8 m. 
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1,8 m

Figura CII-F2 Camión de diseño para la carga viva vehicular HL-93 M 

Carga de carril de diseño: Consiste en una carga de 0.952 t/m o 9.3KN/m 

uniformemente distribuida en la dirección longitudinal. Transversalmente, la 

carga de carril de diseño puedo ser asumida como una carga uniformemente 

distribuida sobre 3.0 m de ancho. Los esfuerzos producidos por la carga de carril 

no están sujetos al factor de impacto. Esta carga se grafica en las dos figuras 

anteriores donde se detallan los sub-sistemas "K" y "M" 

(d) Aplicación de la Carga Viva Vehicular

A menos que se especifique de otra manera, los esfuerzos máximos deben 

tomarse aplicando lo graficado en las figuras anteriores (CII -F1 y CII-F2) que se 

resume en lo siguiente: 

• El efecto del camión tandem combinado con el efecto de la carga del carril, o

• EL efecto de un camión de diseño con el espaciamiento variable entre ejes

(de 4.3 a 9 m), combinado con el efecto de la carga de carril, y

• Tanto para los momentos negativos entre puntos de inflexión por carga

muerta, y la reacción en apoyos interiores (intermedios) solamente, debe

tomarse 90% del efecto de dos camiones de diseño espaciados a un mínimo

de 15 m entre el eje delantero de un camión y el eje trasero del otro, 

combinado con el 90% del efecto de la carga de carril; la distancia entre los 

ejes de 14.51 t de cada camión deben tomarse como 4.30 m. 

Los ejes que no contribuyen al efecto máximo en consideración se deben 

despreciar. 
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DISTRIBUCIÓN DE CARGAS VIVAS VEHICULARES EN LAS VIGAS 

LONGITUDINALES DE TABLEROS TIPO «LOSA Y VIGAS» 

La práctica usual para el cálculo de la distribución de las cargas vivas 

vehiculares se hacia con los criterios de las normas AASHTO estándares, las 

mismas que proporcionaban expresiones muy simples para los factores de 

distribución. En el Perú muy frecuentemente se han usado criterios aproximados 

europeos (franceses y alemanes) en lugar de los factores de distribución 

americanos, tal vez con el sustento de una mejor aproximación. 

En 1991 Zokaie y en 1993 Nowak demostraron que los factores de distribución 

de la norma AASHTO-Estándar subestiman los efectos de las cargas(+/- 40%) 

en el caso de vigas poco espaciadas, y sobrestimaban los efectos de las cargas 

en vigas mas espaciadas (+/- 50%). Para superar este problema se realizó el 

estudio NCHRP Project 12-26 por Zokaie y otros, el cual ha establecido las 

bases para los factores de distribución de cargas vivas vehiculares de la norma 

AASHTO-LRFD actual. La simplicidad de su aplicación y la aproximación ( +/-

5%) que se obtiene con su utilización dentro del rango de aplicabilidad de sus 

parámetros deben hacer a este método el usual conforme se estipula en el 

«Manual de diseño de Puentes» del MTC. Debe puntualizarse que este método 

incluye la rigidez relativa de la lasa y las vigas para obtener una mejor 

aproximación. 

2.1.2 DISEÑO DE PUENTES LOSA SEGÚN LRFD 

Los puentes losa se definen como estructuras donde la cubierta de la losa 

también sirve como el componente que lleva la carga principal. La relación 

longitud vs. ancho es tal que estos puentes se pueden diseñar de manera simple 

mediante un análisis unidireccional. 

El proceso de diseño de LRFD para los puentes losa es similar al proceso de 

diseño de LFD. Ambos códigos requieren que el refuerzo principal sea diseñado 

para esfuerzos, fatiga, control de agrietamiento, y los límites de refuerzo. 

Para el diseño, será utilizada la aproximación elástica o Método "Franja" para los 

puentes losa encontrados en el artículo 4.6.2.3 de la norma AASHTO LRFD. 
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Según el artículo 9. 7 .1.4 de la norma AASHTO LRFD, los bordes de la losa 

serán reforzados o apoyados en una viga de borde que sea integral co� la losa. 

PROCEDIMIENTO DE DISEÑO LRFD PARA PUENTES LOSA, ECUACIONES 

Y ESQUEMA 

Determinación del factor de la distribución de carga viva (4.6.2.3 de la 

norma AASHTO LRFD) 

Los factores de la distribución de carga viva son calculados primero encontrando 

el ancho equivalente por carril que será afectado. Este ancho equivalente, o el 

"ancho de franja" en mm., se encuentra usando las ecuaciones siguientes: 

Para un carril cargado, se toma el ancho de franja E como: 

E= 250 + 0.42 ¡i; xW¡ (Eq. 4.6.2.3-1 de la norma AASHTO LRFD) 

Para cargas en múltiples carriles, se toma el ancho de franja E como: 

E= 2100 + 0.12 ¡i;xW¡ :::;; W 
NL 

(Eq. 4.6.2.3-2 de la norma AASHTO LRFD) 

Donde: 

L 1 = Longitud del tramo modificada, tomada como el menor de (a) la 

longitud real del tramo (mm.) o (b) 18,000 mm. 

NL = Cantidad de carriles de diseño de acuerdo con el Articulo 

3.6.1.1.1 de la norma AASHTO LRFD 

W = Ancho real de borde a borde del puente (mm.) 

W1 = Ancho modificado de borde-a-borde del puente, tomado como el 

menor de (a) el real ancho W de borde a borde (mm.), o (b) de 

18,000 mm. para carriles múltiple cargados, 9,000 mm. para un 

solo carril cargado. 

Según el artículo 3.6.1.1.2 de la norma AASHTO LRFD, los factores de 

presencia múltiple no serán empleados cuando al diseñar los puentes se utilicen 

las ecuaciones 4.6.2.3-1 y 4.6.2.3-2 de la norma AASHTO LRFD pues ya se 

encuentran en las fórmulas. 

Para puentes losa con apoyos sesgados, los efectos de fuerza pueden ser 

reducidos por un factor R de reducción: 

r = 1.05- 0.25tan0 s 1.00, 
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Donde e es el ángulo oblicuo de los apoyos en grados. (Eq. 4.6.2.3-3 de 
la norma AASHTO LRFD) 

El factor de distribución de la carga viva, con unidades por mm. en "un carril o 
dos líneas de ruedas", se toma como: 

LRFD DF (un solo carril o múltiples carriles cargados) = r 

E 
o 

LRFD DF (solo carro de la fatiga cargado en carril) 
l.2E

Estos factores de la distribución se aplican al corte y al momento. En las losas 
del puente losa que se diseñen usando el método de Franja Equivalente no será 
necesario realizar la verificación por cortante (5.14.4.1 de la norma AASHTO 
LRFD), pero las vigas de borde en los puentes losa si requieren análisis de corte. 
Las provisiones para el ancho de franja equivalente en la viga de borde y la 
distribución de carga se dan en el artículo 4.6.2.1.4b de la norma AASHTO 
LRFD. 

Determinación de los Momentos factorados Máximos 

Para analizar el refuerzo principal de los puentes losa, se utilizan tres 
combinaciones de la carga: 
Se define la combinación de cargas para el Estado Límite de Resistencia I como: 

M
Resistencia 1 = Yp 

(DC)+ YP 
(DW)+ 1.75 (LL + IM + CE) (Tabla 3.4.1-1 

de la norma AASHTO LRFD) 

Donde: 

y P 
= Para DC: máximo 1.25, mínimo 0.90 

Para DW: máximo 1.50, mínimo 0.65 

Se define la combinación de cargas para el Estado Límite de Fatiga como: 

M Fatiga= 0.75 (LL + IM + CE) (Tabla 3.4.1-1

de la norma AASHTO LRFD) 
Para la combinación de la carga de fatiga, todos los momentos se calculan 
usando la sobrecarga de fatiga especificado �n el artículo 3.6.1.4 de la norma 
AASHTO LRFD. La sobrecarga de fatiga es similar al carro HL-93, pero con un 
espaciamiento con eje trasero constante de 9,000 mm. El impacto o la carga 
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dinámica se estima como 15% de la sobrecarga de fatiga para esta combinación 
de la carga (Tabla 3.6.2.1 - 1 de la norma AASHTO LRFD) 
Se define la combinación de cargas para el Estado Límite en Servicio I como: 

MservicioI = 1.00 (DC + DW + LL + IM + CE) (Tabla 3.4.1-1 

de la norma AASHTO LRFD) 
Para estas combinaciones de cargas, se abrevian las cargas como sigue: 
CE = fuerza centrífuga de vehículos, incluyendo las fuerzas debido a 

la superelevación de la cubierta de puente. 
DC = carga muerta de los componentes estructurales (DC1) y de los 

anexos no estructurales (DC2). Esto incluye las barreras de 
concreto temporales usadas en la etapa de construcción. 

DW = carga muerta que llevará la superficie. 
IM = Impacto o carga dinámica 
LL = qarga viva vehicular 

Diseño de reforzamiento en losas 

El refuerzo principal en puentes losa debe ser colocado paralelo al tráfico a 
menos que se presente algún tramo simple sesgado del puente. Si es posible, 
utilice las barras de los mismos tamaños para todo el refuerzo principal. 
Se comprueban cuatro estados límite al diseñar el refuerzo principal: Resistencia 
a la flexión (5. 7 .3.2 de la norma AASHTO LRFD), fatiga (5.5.3 de la norma 
AASHTO LRFD), control de agrietamiento (5. 7.3.4 de la norma AASHTO LRFD), 
y límites de refuerzo (5.7.3.3 & 5.5.4.2.1 de la norma AASHTO LRFD). Estos 
estados límite se deben comprobar en los puntos de la tensión máxima y en los 
puntos teóricos de corte. Según lo indicado previamente, el análisis del corte es 
innecesario para los diseños usando los factores de la distribución situados en el 
artículo 4.6.2.3 de la norma AASHTO LRFD. Los parámetros de control de la 
deformación del artículo 2.5.2.6 de la norma AASHTO LRFD se pueden utilizar 
en la determinación del peralte de la losa, pero no son requisitos obligatorios 
para el diseño final. 
El refuerzo de distribución no se diseña, se considera un porcentaje del refuerzo 
principal (5.14.4.1 de la norma AASHTO LRFD). 
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Verificación de la resistencia a la flexión (5. 7.3.2 de la norma 

AASHTO LRFD) 

La resistencia factorada, Mr (KN-mm.), será tomado como: 

M, = ¡,! M, = ¡,! [ A, fy ( d, - ; )] -:?. M """"�"' 1 
(Eqs. 5.7.3.2.1-1 &

5.7.3.2.2-1 de la norma AASHTO LRFD) 

Donde: 
<I> = 0.9 para las secciones controladas por tensión del concreto 
reforzado (5.5.4.2) 
a= profundidad del bloque equivalente en comprensión del 
concreto, tomada como a = c J31 

e
=

As Íy 

0.85 /31 f'c 
b

(in) 

norma AASHTO LRFD) 

(Eq. 5.7.3.1.1-4 o 5.7.3.1.2-4 de la 

As= área del refuerzo de la tensión en la franja (mm.2)
b = Ancho de la franja de diseño (mm.) 
ds = distancia de la fibra extrema en compresión al centroide del 
refuerzo en tensión (mm.) 
f Y = esfuerzo de fluencia del acero (MPa) 
f' e = resistencia a la compresión del concreto (MPa) 
J31 = factor de bloque de tensión especificado en el artículo 
5. 7 .2.2 de la norma AASHTO LRFD

· M = /4. M = /4. [A J, (d - _!__ As fy J]• • r 'I' n 'I' s y s 2 0.85 f'c b

Verificación del Control de agrietamiento (5. 7.3.4 de la norma 

AASHTO LRFD) 

El espaciamiento del refuerzo, s (mm.), en la capa más cercana a la cara 
de tensión cumplirá lo siguiente: 

123 000 Ye 2d s<---.C.......C....-
- /Js Ís

e 

Donde:
d 

1+ 
e 

0.7(h-dJ 
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de = espesor de cobertura de concreto de la fibra extrema en 

tensión al centro del refuerzo en flexión situado más cercano a 

éste. 

h = peralte de la losa (mm.) 

fs =

j = 

p= 

M
SERVIC/01 (MPa)

As j ds 

k 
1 - -

3 k = ✓(pn)2 
+ 2pn- pn

n= Es , tomado típicamente como 9 para concreto de 24MPa
Ec

Ye= O. 75 para exposición de Clase 2. CS. 7 .3.4 de la norma

AASHTO LRFD, define la exposición de Clase 2 como las 

cubiertas y cualquier unidad de subestructura expuesta al agua. 

Verificación por fatiga (5.5.3 de la norma AASHTO LRFD) 

El rango del momento de la sobrecarga de fatiga, Mt (KN-mm.), será 

tomada como el valor absoluto de la diferencia algebraica de 

El rango de tensión del carro de fatiga, ft (MPa}, cumplirá el requisito 

siguiente: 

/¡ = M! � 145 -0.33 fmin + 55 (�)
As j ds 

(Eq. 5.5.3.2-1 de la norma 

AASHTO LRFD) 

Donde: 

fmin = Nivel de esfuerzo mínimo algebraico, tensión positivo, 

compresión negativa (MPa). El esfuerzo. mínimo será tomado para 

Servicio I Cargas Muertas Factoradas (DC1 y DC2 con la inclusión 

de DW según la mesura del diseñador), o la producida cerca 

M;ArIGA en regiones de momento positivo o M;ArIGA en regiones

de momento negativo. El valor tomado será el que produce el 

rango de tensión permisible más· baja. Para los puentes losa, ei 

fmin debe siempre ser extensible en los puntos de la tensión 

máxima. 
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cociente del radio base a la altura de rodado en 

deformaciones transversales. Si el valor real no se sabe, 0.3 
puede ser utilizado. 

Verificación de los límites del refuerzo (5. 7.3.3 

AASHTO LRFD) 

de la norma 

Verificación del refuerzo máximo. En el ínterin del 2006 el código 
AASHTO LRFD eliminó límites superiores en la cantidad de refuerzo que 
se puede utilizar en una sección de concreto. A su vez el artículo 
5.5.4.2.1 del código LRFD impone otros factores de resistencia reducid_os 
para la� secciones que experimentan cantidades muy pequeñas de 
esfuerzo, es decir son sobre-reforzadas. Las provisiones de LRFD para 
calcular factores de resistencia potencialmente reducidos enrollan 
excesivamente el proceso de determinar si sobre-refuerzan a un miembro 
estándar del concreto reforzado ( o no experimentará una falla dúctil en la 
última carga). 
Verificación del refuerzo mínimo (5. 7.3.3.2 de la norma AASHTO 

LRFD). El refuerzo mínimo será tal que fM (KN-mm.) sea mayor o igual al 
menor de: 

Donde: 
1.2 Mcr

Mcr = S x fr (Eq.5.7.3.3.2-1 de la norma AASHTO 
LRFD) 

S= 
1 - b h2 (mm3

)
6 

0.63.[j; (MPa) 

0, 1.33 MRESISTENCIA 1 

Diseño del refuerzo de Distribución (5.14.4� 1 de la norma AASHTO 

LRFD) 

El refuerzo inferior de distribución no se diseña, sino se especifica como 
un porcentaje del área del refuerzo inferior principal. Para los puentes 
losa, el porcentaje se encuentra usando las ecuaciones siguientes: 

11
0 �50% (Eq. 5.14.4.1-1 de la norma AASHTO LRFD) 

Donde L es la longitud del tramo en mm. 
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El refuerzo superior de distribución se diseña usando los requisitos de 

temperatura y de contracción indicados en el artículo 5.10.8 de la norma 

AASHTO LRFD. El área requerida del refuerzo superior de disfribución, 

As, en mm.2 por mm. de ancho, será encontrada usando la ecuación 

siguiente: 

A > 0.75 b h 
s-2(b+h)fy

(Eq. 5.10.8-1 de la norma AASHTO LRFD) 

0.233 s As s 1.27 

Donde h es el peralte de la losa (mm.), y b es la ancho total de la losa 

(mm.). 

El espaciamiento diseñado para el refuerzo por temperatura y contracción 

no excederá de 450 mm. de centro a centro, ni excederá tres veces el 

espesor de la losa. 

Desarrollo. del refuerzo (5.11 de la norma AASHTO LRFDJ 

Las provisiones para el desarrollo del refuerzo se encuentran en el 

artículo 5.11. 

Vigas de borde (9. 7.1.4 de la norma AASHTO LRFD) 

Los bordes de losas con los parapetos (como se describe anteriormente) 

se deben verificar como empalmes adecuados y en juntas abiertas ellos 

deben ser diseñados completamente. Las vigas de borde serán 

comprobadas o diseñadas para saber si hay corte y momento. 

El ancho de franja equivalente y la distribución de las cargas para las 

vigas de borde serán resueltas por el artículo 4.6.2.1.4b de la norma 

AASHTO LRFD. 

El momento de diseño para una viga de borde es similar al descrito arriba 

para la losa. 
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2.2. HOJAS DE CÁLCULO: 

2.2.1. ANALISIS DE ESTABILIDAD DE ESTRIBOS 

PUENTE ZUÑIGA II 

ANÁLISIS DE PREDIMENSIONAMIENTO Y ESTABILIDAD DE LOS ESTRIBOS 

Datos Generales; 
Características del terreno de cimentación 

Tipo : 

Ds = 

s 

84.00 t/m2 

0.55 

Características del Material de Relleno 
a= 1.90 t/m

3 

� 

� 

para el terreno activo: 

ªª = 
Da = 

para el terreno pasivo: 

(;grgg,s_ 

Dp = 

Dp = 

0 Ve = 

PD = 
PL = 

Ffr = 

Geometría 
8= 

81 = 
82 = 

L= 
H= 

Hr = 

Hz = 

Hl = 

Hp.E = 
Hp.D = 

CASO I: D + E + L 

32 º 

16 º 

90 º 

0.00 º 

0

86.75 º 

o o 

2.50 t/m
3 

1.44 t/m
2 

67.9 t 

35.7 t 

1.79 t 

5.50 m 

2.30 m 

3.20 m 

9.37 m 

7.60 m 

7.60 m 

0.80 m 

8.000 m 

. 1.07 m 

2.48 m 

Suelo (S) o Roca (R) 

Esfuerzo admisible en condiciones normales 

Coeficiente de fricción 

Peso específico del terreno 

Ángulo de fricción Interna del terreno 

Ángulo de fricción entre el muro y el terreno 

Áng. en el terreno con respec. a la horiz., de la cara posterior del muro 

Áng. con respecto a la horiz., del relleno activo 

Ángulo en el muro con respecto a la horiz., de la cara frontal del muro 

Ángulo con respecto a la horizontal del relleno pasivo 

Peso específico del material de la estructura 

Sobrecarga en el terreno 

Reacción en el apoyo por efectos de la carga permanente 

Reacción en el apoyo por efecto de la carga viva 

Fuerza de frenado de la carga viva = 5% P L 

Ancho de la zapata 

Distancia horizontal desde el eje de apoyo hasta el eje de giro 

Distancia Horiz. desde el eje de apoyo hasta el posterior de la zapata 

Longitud de la zapata 

Altura del estribo 

Altura del relleno posterior 

Altura de la Zapata 

Distancia vertical desde el punto de apoyo·hasta el eje de giro 

Altura del terreno pasivo en condiciones de servicio 

Altura del terreno pasivo en condiciones de un sismo severo 

Cálculo de los Emp«ies Estáticos del Terreno 

sen 1(a.-t;} 
K a.E = 

[ 
sen(,;+o)-sen(,;-/3.) ]' 

sen 'a. ·sen (a.+ ó} · 1 ± 
sen (a.+ t5) · sen (a. -/30) 

Ka.E = 

Fa.E = 

Ma.E = 

Fslc = 

Ms!c = 

0.278 

143.01 t 

362.30 t-m 

28.60 t 

108.69 t-m 

Coeficiente de presión activa estática del terreno 

Empuje activo estático del terreno = 1/2 a ( H,) 1 Ka.E L 
=Fa.E ( H- H, + ( H r) I 3 )  

Empuje activo estático de la sobrecarga = D ,te ( H,) Ka.E L 

=F,1c (H-H,+ (H,) 12) 
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K p,E 

sen '(a,+(>) 

[ 
sen((>+ ó) •sen((>+ P,) 

]
' 

sen 2a, · sen (a, - ó) • 1 ± 

sen (a, - o) • sen (a, - p,) 

CAPITULO II: DISEÑO DEL PUENTE 

Kp,E =
Fp,E = 

6.532 

39.94 t 

Coeficiente de presión pasiva estática del terreno 

Mp,E = 14.25 t-m 

Empuje pasivo estático del terreno = 1/2 rs H p.E 2 K p,E L (60%) 
del cual conservadoramente se considera el 60% 

=Fp.EHp.E/3 

Cálculo de Pesos y Momentos Transmitidos por el Estribo 

Descripción B (m) 

Zapata 5.50 

Muro Frontal 0.70 

Relleno Posterior 2.90 

Suma 

Resumen de Fuerzas 

Fuerzas Actuantes 

Empuje activo estático del terreno 

Empuje por sobrecarga 

Frenado 

Fuerzas Resisten/es 

Peso del estribo y el relleno 

Sobrecarga 

Cargas permanentes 

Carga viva 

Empuje Pasivo 

L (m) H (m)

9.37 0.80 

9.37 7.05 

9.37 6.80 

Fuerzas Horizontales (t) 
Fa.E= 143.01 

FEmpslc =
Ffr =

28.60 

1.79 

Fuerzas Verticales (t) 
P p = 569.75 

P sic = 39.24 

PD =
PL = 

67.85 

35.74 

Fuerzas Horizontales (I) 
Fp.E = 39.94 

Cálculo de los Esfuerzos Transmitidos al Terreno 

Fuerzas 
Actuantes 

Resistentes 

B/6 = 

e = 

e max = B/6 

utmax = 

utmin = 

0.92 m 

0.12 m 

0.92 m 

15.59 t/m
2 

12.06 t/m
2 

Cálculo de los Factores de Seguridad 

Factor de seguridad al volteo: 

Verticales (t) 

712.57 

Presión Trapezoidal 

OK! 

< 84.00 t/m
2 

Cantidad 

OK! 

Peso (t) 

103.07 

115.60 

351.08 

569.75 

ex (m) M (t-m)

2.75 283.44 

2.24 258.95 

4.050 1,421.85 

1,964.25 

Momentos Flectores (t-m) 
Ma,E = 362.30 

MEmpslc =
Mfr =

108.69 

14.30 

Momentos Flectores (t-m) 
M p = 1,964.25 

Ms!c =

MD= 
ML = 

Mp.E = 

158.91 

156.06 

82.20 

14.25 

Momentos Flectores (t-m)

M a.E +M Empslc +M fr =

MP+Mslc+Mo+Mi = 

485.28 

2,361.41 
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Fuerzas 
Actuante 

Resistentes 

F.S.V. =
J:Mres 
E Mact 

Factor de seguridad al deslizamiento: 

2,279.22 

470.98 

Momentos Flectores (t-m) 

Ma.E+ MEmpslc= 470.98 

MP+Mslc+MD= 2,279.22 

= 4.84 > 2.0, OK ! 

Verticales (t) Fuerzas 
Actuante 

Resistentes 

Horizontales (t) 

Fa.E+ Fslc= 
FP.F. =

171.61 

39.94 PP + Ps/c + PD= 676.84 

F.S.D. = fx EP ,.., +F p.F. 
,¿ F act 

412.20 
171.61 

= 2.40 > 1.5, OK ! 

CASO/l :D+E+EO
;,,

,1r 

Cálculo de los Empuies Dinámicos del Terreno (Mononobe-Okabe) 

A= 
k• = 

k, = 

B= 

Ka .O = 

Fa.D+E = 

F a,E = 

Ma.E = 

Fa.D = 

M a.D =

0.36

. 0.18

0.00

10.20 º

0.404 

207.72 t 

143.01 t 

362.30 t-m 

64.70 l 

245.88 t-m 

Coeficiente de aceleración según Mapa de lsoaceleraciones Alva-Castillo 1993 

Coeficiente de aceleración horizontal = A 12 

Coeficiente de aceleración vertical 

Ángulo del sismo con respecto a la vertical= arctan(k./(1-k,)) 

Coeficiente de presión activa dinánúca del terreno 

Empuje activo dinámico y estático del terreno= l/2ys(H ,; 2(1-k,)K ª·º L 
Empuje activo estático del terreno = 1/2 rs ( H,) 2 Ka.E L 
= F a.E (H-H,+ (H,) /3) 

1 = F aJ>•E - F a .E 
= F a.D ( H - H, + 0.5 ( H,)) 

sen' (a, - () + f>)
K,,D = ----------- ' 

[ 
sen(f) + ó) ·sen(�+ P, - 0) 

] cos0 · sen'a •sen(a, -8-8) · 1 ± ' sen(a, -0-ó)•sen(a, -P,)

Kp.D = 

Fp.D+E = 

F p.E = 

Mp.E = 

Fp.D = 

Mp.D = 

5 .520 Coeficiente de presión pasiva dinámica del terreno 

181.31 Empuje pasivo dinámico y estático del terreno = 1l2ysH p,D 2(1-k,)Kp.DL (60%)
214.56 t Empuje pasivo estático del terreno= 1l2ysH p.o 2Kp.EL (60%) 
177.37 t-m 

-33.25 t

-41.23 t-m

~ F 
p
.E H 

p
.D I 3 

Empuje pasiva dinánúco del terreno = F a.D•E - F a .E 
= F p.D (0.5 H p,D) 

Cálculo de las Fuerzas Sísmicas del Estribo 

Descripción 

Zapata 

Muro Frontal 

Relleno Posterior 

Suma 

Peso (t) 

103.07 

115.60 

351.08 

0.00 

F=P*kh (t) ey (m) 

18.55 0.400 

20.81 3.99 

63.19 4.200 

0.00 

102.55 
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M (t-m) 

7.42 

83.03 

265.41 

0.00 

355.86 
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Cálculo de la Fuerza Sísmica de la Superestructura 

CAPITULO 11: DISEÑO DEL PUENTE 

A= 

S= 

0.36 
1.20 

135.70 t 

Coeficiente de aceleración según Mapa de lsoaceleraciones Alva-Castillo 1993 
Coeficiente del tipo de suelo (Tipo 2) 

P super = Peso total de la superestructura 

F super = 58.62 t/puente Fuerza sismica debido a la superestructura= AS P super 

F super = 58.62 t/estribo Fuerza sísmica que toma c / u de los estribos= 1.0 F super 
M super = .468. 99 = F sup,r H J

La Fuerza Sismica del estribo se desprecia por ser estribo tipo Cantiliver, poca masa en comparacion a los estribos tipo 

Gravedad en los cuales si debemos considerar su íuerza sismica 

Resumen de Fuerzas 

Fuerzas Actuantes 

Empuje activo estático del terreno 
Empuje activo dinámico del terreno 
Fuerza sísmica del estribo 
Fuerza sísmica de la superestructura 

Fuerzas Resistentes 

Peso del Estribo y el relleno 
Cargas Permanentes 

Pasivo Estático 
Pasivo Dinámico 

Fuerzas Horizontales (t) 

Fa.E = 143.01 
Fa.D � 64.70 

F,srribo = 102.55 

F '"P" = ___ 5_8_.6_ 2_
368.89 

Fuerzas Verticales (t) 

P s = 569.15 

PD = 67.85 
637.60 

Fuerzas Horizontales (t) 

Fp,E = 214.56 
F p.D = ___ -_33_._2_5 

181.31 

Cálculo de los Esfuerzos 'Transmitidos al Te"eno 

B/6= 

e = 

e max = B/3

0.92 m 
1.459 m 
1.833 m 

Presión Triangular con B' = 3.87 m 
OK! 

Esfuerzos transmitidos al suelo de cimentaci6n en condiciones extraordinarias 

utmax = 
utmin = 

3S.13 tlm
2 

0.00 tlm
2 

Cálculo de los Factores de Seguridad 

Factor de seguridad al volteo: 

1:Mres 
F.S.V. =

E Mact 

Factor de seguridad al deslizamiento: 

F.S.D. =
ft ¡;p ,., +F p.D•E 

¡; F ª" 

2,256.45 

1,433.02 

531.99 
368.89 

< 112.00 t/m
2 

= 1.570 > 1.5, OK ! · 

= 1.442 > 1.125, OK ! 

OK! 
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Momentos Flectores (t-m) 

Ma,E = 362.30 
Ma.D = 245.88 

M ,,tribo = 355.86 
Msuper = 468.99 

------

1,433.02 

Momentos F/ectores (t-m) 

M s  = 1,964.25 
M RD = 156.06 

Mp,E = 177.37 
M p.D = -41.23 

-------

2,256.45 
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PUENTE ZUÑIGA 11 

DISEÑO DE LA ZAPATA DE LOS ESTRIBOS 

Caracterfsticas del Meterial 
Resistencia del Concreto 
Resistencia del Acero 

Dimensiones de la Viga 
Ancho de la Viga 
Peralte de la Viga 

Recubrimiento 
Diámetro del acero de la capa exterior 
Distancia de la fibra en compresión al acero 

REFUERZO POR FLEXIÓN 

Momento Último Actuante 
Momento por agrietamiento factorado 

Área de acero requerido por Flexión 
Cuantía máxima 

Diámetro de las barras a colocar 
Espaciamiento exacto 
Espaciamiento 

REFUERZO POR CORTANTE 

Cortante Último Actuante 

Resistencia al corte del concreto 
Resistencia al corte requerida por el acero 

fe (kg/cm2) 
fy (kg/cm2) 

b (cm) 
h (cm) 

r (cm) 
rpext (") 

d (cm) 

Mu,a (t-m) 
l.2Mer (t-m)

Asf (cm2)
Asmax (cm2) 

(") 
(cm) 
(cm) 

v.,a (t) 

Ve (t) 
Vs (t) 

210 
4200 

210 
4200 

Pie 
Longitudinal 

Inferior 1 
CII I Supenor

100 100 
80 80 

7.50 7.50 

71.55 71.55 

52.15 
37.10 37.10 

19.94 14.04 
114.92 114.92 

3/4 3/4 
14.245 20.226 

@12.50 @20.00 

21.87 

54.95 

210 
4200 

210 
4200 

Transversal 
I nferior I Superior 

CI 1 CI 

100 100 
80 80 

7.50 7.50 
3/4 3/4 

69.64 69.64 

37.10 37.10 

12.54 12.54 
111.86 111.86 

3/4 3/4 
22.655 22.655 

@25.00 @25.00 

210 
4200. 

210 
4200 

210 
4200 

Lonlritudinal 
I nferior 1 Superior 

CI 1 CII 1 CI 

100 100 100 
80 80 80 

7.50 7.50 7.50 

71.55 71.55 71.55 

24.66 45.38 
37.10 37.10 37.10 

14.04 17.27 14.04 
114.92 114.92 114.92 

3/4 3/4 3/4 
20.226 16.444 20.226 

@20.00 @15.00 @20.00

210 
4200 

Talón 

210 
4200 

210 
4200 

210 
4200 

Transversal 
I nferior 1 Superior 

CI 1 CII 1 CI 1 CII 

100 100 100 100 
80 80 80 80 

7.50 7.50 7.50 7.50 
3/4 3/4 3/4 3/4 

69.64 69.64 69.64 69.64 

37.10 37.10 37.10 37.10 

12.54 12.54 12.54 12.54 
111.86 111.86 111.86 111.86 

3/4 3/4 3/4 3/4 
22.655 22.655 22.655 22.655 

@25.00 @25.00 @25.00 @25.00 
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PUENTE ZUÑIGA II 

DISEÑO DEL MURO FRONTAL/LATERAL DE LOS ESTRIBOS 

Características del Meterial 
Resistencia del Concreto 
Resistencia del Acero 

Dimensiones de la Viga 
Ancho de la Viga 
Espesor del Muro ó Peralte de la Viga 

Recubrimiento 
Diámetro del acero de la capa exterior 
Dist. de la fibra en compresión al acero 

REFUERZO POR FLEXIÓN 

Momento Último Actuante 
Momento por agrietamiento factorado 

Área de acero requerido por Flexión 
Cuantía máxima 

Diámetro de las barras a colocar 
Espaciamiento 

fe (kg/cm2) 

f¡ (kg/cm2) 

b (cm) 
h (cm) 

r (cm) 
;ext (") 

d (cm) 

Mu,a (t-m) 
l.2Mcr (t-m)

Asf (cm2) 
As max (cm2) 

(") 
(cm) 

210 
4200 

Armadura Horizontal 
Exterior I I nterior 

CI 1 C ILat 

100 100 
50 90 

5.00 5.00 
5/8 3/4 

42.62 82.14 

14.49 46.95 

9.23 16.20 
68.46 131.94 

5/8 3/4 

@20.00 @15.00 

Muro Frontal 
Armadura Vertical 

Exterior 1 I nterior 
CI 1 CII 1 CI 1 

100 100 100 
50 50 50 

5.00 5.00 5.00 

44.21 44.21 43.73 

33.20 
14.49 14.49 14.49 

8.88 8.88 21.31 
71.01 71.01 70.24 

5/8 5/8 1 
@22.50 @20.00 @22.50 

CII 

100 
50 

5.00 

43.73 

67.07 
14.49 

46.36 
70.24 

1 

@12.50 

.��() -
�rii 
Q) :o
Cl. CI) 

�s -:t,. � o 
�-f 
(1) C) ic5 
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2.2.3. ANALISIS DE PUENTE LOSA 

DATOS DEL PUENTE 
Geometría 
L= 
ts = 
ts = 
NL = 

W= 

Wv= 

10000 mm 
520 mm 
550 mm 

2 

Luz del tramo 
Espesor recomendado AASHTO 
Espesor de losa 
Número de vías 
Ancho total de calzada 
Ancho de sardinel/vereda 

dv = 

eg = 

7200mm 
600 mm 
588 mm 
200 mm 
250 mm 

Altura del fondo de losa al fondo de sardinel/vereda 
Angho de garganta 

hv= 
9= 
hw = 

O º 

50 mm 

Altura de sardinel/vereda sobre calzada 
Angulo de esviamiento 
Espesor de la superficie de desgaste 

=c--------------r 

Propiedades de los materiales 
fe losa = 28 Mpa 

28442 Mpa E losa= 

fy= 
E acero = 

y CºAº = 
y acero= 
yw= 

rs = 
ri= 

420 Mpa 
200000 Mpa 

25.00 kN/m 3 

76.90 kN/m3 

22.00 kN/m3 

60 mm 
60 mm 

ESPECIFICACIONES DE DISEÑO 

Combinaciones de carga y Factores de carga 

ESTADOS LÍMITE DC 

Max Min 
Resistencia 1 1.25 0.90 

Resistencia 111 1.25 0.90 
Resistencia V 1.25 0.90 

Servicio 1 1.00 1.00 
Servicio 11 1.00 1.00 

Fatiga - -

Factores de resistencia 

Esfuerzo de compresión del concreto de losa 
Módulo de elasticidad del concreto - losa 

Esfuerzo de fluencia del acero de refuerzo 
Módulo de elasticidad del acero 

Peso específico del concreto armado 
Peso específico del acero 
Peso especifico de la superficie de desgaste 

Recubrimiento del refuerzo superior 
Recubrimiento del refuerzo inferior 

AASHTO - LRFD - 2006 

FACTORES DE CARGA 
DW 

LL Max Min 
1.50 0.65 1.75 
1.50 0.65 -

1.50 0.65 1.35 
1.00 1.00 1.00 
1.00 1.00 1.30 

- - 0.75 

MATERIAL TIPO DE RESISTENCIA FACTOR DE RESISTENCIA 

Para flexión 4>f = 

Acero estructural Para corte 4>v = 

Para comoresión axial 4>c = 

Para tensión controlada 4>= 
Concreto armado Para oorte v torsión . 4>= 

Para oomoresión controlada 4>= 

Factores de multiple prescencia vehicular 

Número de vlas cargadas Factor de múltiple 
1 1.20 
2 1.00 
3 0.85 

>3 0.65 

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CA/Í/ETE-YAUYOS DEL KM 57+300 AL 57+600 
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1.00 
1.00 
0.90 
0.90 
0.90 
0.75 

IM 

1.75 
-

1.35 
1.00 
1.30 
0.75 
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Amplificación dinámica de los efectos de la sobrecarga vehlcular (*) 

ESTADOS LIMITES Amplificación dln4mica IM 
Fati a fractura 15 % 

Otros estados limite 33 % 

(*) La amplificación dinámica se aplicará SOLO a los efectos del camión 

Sobrecarga vehicular 
HL-93 K 

aP=I 
145 kNf 

HL93 

2P=I 
35kNf ! 

111111 l l lllU 111111111111111 ll 111 °:3:Í<�,�]JI I I I I II I I I I II I II I I I I I I U I I I II I I II I I I I II I I 1m1�:n»;�111111 � � 
1. oo I ver 4.30 a 9.00 m 1 4.30 m I oo 1 

HL-93 M 110 KN ... 

CALCULO DE CARGAS Y SOLICITACIONES - MÉTODO DE LAS FRANJAS 

Cálculo de la franja interior 

E= 250+0.41JL,lr, Para una vía cargada 

Para mas de una vía cargada 

Donde 
E= Ancho de franja equivalente (mm) 

1 3.00m 1 

L1 = 
W1 = 

Longituid de tramo modificado igual al menor valor del tramo y 18000 

W= 
NL= 

IUna vía car¡:iada 
IMas de 1 vía carnada 

Ancho extremo a extremo modificado del puente, tomado como el menor valor del 
ancho del puente o 18000 para multiples carriles cargados o 9000 para un carril 
cargado 
Ancho del puente 
Número de vias cargadas 

Ancho de franja interior 
E(mm) 
3813.82 
3118.23 

m/E 

3.15E-04 
3.21E-04 

Cálculo de la franja de borde 

Eborde =espacio+ 300 +1/4 Eint <= MIN(1/2 Eint, 1800) 

Donde 
espacio= 

·espacio= 
Distancia entre la cara interior de la losa y la cara interior de la vereda 

3800 mm 

Ancho de franja de borde 
E mm 
1559.12 

m/E 

7.70E-04 
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PESO PROPIO Y PESO MUERTO 

Cargas permanentes 
oc DW 

Peso de losa de concreto -
Peso de sardinel/vereda --

Peso de barandas -

- Peso de superficie de desgaste 

Franja interior w DC1 = 
wDW= 

wDC1= 
wDW= 

13.75 kN/m 
1.10 kN/m 

13.75 kN/m 
1.10 kN/m 

Efectos por cargas permanentes en franja interior 

o.o

o 

20000 
40000 
60000 
80000 

100000 
120000 
140000 
160000 
180000 
200000 

\. 
\. 

\. 

0.2 

.. 
-

dlatancla / L 
0.4 0.6 

� 
·-

0.8 

"'· 

L_ __ __!c===
-

��-
w

==
DC
=

1
==---

--w DW 7 

Franja de borde wDC1 = 

wDC4= 
wDC5= 

wDW= 

wDC1 = 
wDC2= 
wDW= 

21.44 kN/m 

3.25 kN/m 
0.10 kN/m 

1.72 kN/m 

21.44 kN/m 
3.35 kN/m 
1.72 kN/m 

Efectos por cargas permanentes en franja de borde 

1.0 

----� 

0.2 

50000 

distancia / L 
0.4 0.6 0.8 1.0 

300000'------------------� 

L __ 
__:[==-==w=DC=1 ==--=-=-:-:�:::..=º-w=-=-=-�-=---·-_:' �;_· -_.] __ _

SOBRECARGA VEHICULAR 

Efectos por sobrecarga vehicular HL93 por vía 
�----------------- ----· 

o.o 0.2 
dlatancla / L 

0.4 0.6 0.8 1.0 

---·----·-1 
-camión _ ,_.,_Tandem ��-- _ 

Peso propio de losa 
Peso del asfalto 

Peso de componentes 
Peso de superficie de desaaste 

Momento 

distancia I L Flector 
kN-mm 

DC1 
o.o 0.00 
0.1 61 875.00 
0.2 110 000.00 
0.3 144 375.00 
0.4 165 000.00 
0.5 171 875.00 
0.6 165 000.00 
0.7 144 375.00 
0.8 110 000.00 
0.9 61 875.00 
1.0 º·ºº 

Peso propio de losa/franja 

Peso de sardinel/vereda 
Peso de barandas 

Peso del asfalto 

Peso de componentes 
Peso de componentes 
Peso de superficie de desaaste 

Momento 

distancia / L Flector 
kN-mm 

DC1 
o.o 0.00 
0.1 96 470.36 
0.2 171 502.86 
0.3 225 097.50 
0.4 257 254.29 
0.5 287 973.21 
0.6 257 254.29 
0.7 225 097.50 
0.8 171 502.86 
0.9 98 470.36 
1.0 0.00 

Momento 

distancia / L Flector 
kN-mm 
Camión 

o.o 0.00 
0.1 198 650.00 
0.2 339 300,00 
0.3 421 950.00 
0.4 448 800.00 
0.5 425 500.00 
0.6 446 600.00 
0.7 421 950.00 
0.8 339,300.00 
0.9 198 650.00 
1.0 0.00 
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Momento 
Flector 
kN-mm 

DW 
0,00 

4 950.00 
8 800.00 

11 550.00 
13 200.00 
13 750.00 
13 200.00 
11 550.00 

8 800.00 
4 950.00 

0.00 

Momento Momento 
Flector Flector 
kN-mm kN-mm 

DC2 DW 
0.00 0.00 

15 075.00 7 717.63 
26 800.00 13 720.23 
35 175.00 18 007,80 
40 200.00 20 580.34 
41 875.00 21 437.86 
40 200.00 20 580.34 
35 175.00 18,007.80 
26 800.00 13 720.23 
15 075.00 7 717.83 

0.00 0.00 

Momento Momento 
Flector Flector 
kN-mm kN-mm 

Tandem w 

0.00 0.00 
164 800.00 41,850.00 
325 800,00 74 400.00 
422 400.00 97 650.00 
475 200.00 111 600.00 
464 000.00 116 250.00 
475 200,00 111 600.00 
422 400.00 97 650.00 
325 800.00 74 400.00 
164 800.00 41 850.00 

0.00 0.00 
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Efectos por carga vehlcular en franja Interior 

O.O 0.2 
distancia/ L 

0.4 0.6 o.a 1.0 

150000 +----....-----�---......,..--�----1

200000+------------�-�--'-,,�-----< 

-HL93 

Efectos por carga vehlcular en franja de borde 

distancia / L 

o.o 0.2 0.4 0.6 o.a 1.0 

o 

50000 

100000 

150000 

200000 

250000 

300000 

-HL93 

Resumen de momentos por unidad de longitud aplicados 
Franja central 

Momento Momento 

distancia I L 
Flector Flector 
kN-mm kN-mm 

DC1 DW 

o.o 0.00 0.00 
0.1 61,875.00 4,950.00 
0.2 110,000.00 8,800.00 
0.3 144,375.00 11,550.00 
0.4 165,000.00 13,200.00 
0.5 171 875.00 13 750.00 
0.6 165,000.00 13 200.00 
0.7 144,375.00 11,550.00 
0.8 110 000.00 8,800.00 
0.9 61 875.00 4,950.00 
1.0 0.00 0.00 

Momento último por Estados Limite 

O.O 0.2 
distancia / L 

0.4 0.6 

Momento 
Flector 
kN-mm 
LL+IM 

0.00 
98 149.95 

168,579.09 
211,479.33 
238,473.46 
243 718.10 
238,473.46 
211,479.33 
168,579.09 

98,149.95 
0.00 

o.a

distancia I L 

o.o

0.1 

0.2 

0.3 

0.4 

0.5 

0.6 

0.7 

0.8 

0.9 

1.0 

distancia I L 

o.o

0.1 

0.2 

0.3 

0.4 

0.5 

0.6 

0.7 

0.8 

0.9 

1.0 

1.0 

o ... ----�----------�----�-----,,. 

100000+-'�--------,--'-------,------------:;¡r--J 
200000+---'-------------------�---, 

300000+--��---------------7'--,---j
400000+----�...,...---------,,--------;;;""'7'-,----i

�0000-l----'-��-..:-----------::;;;,�.-C------,--, 

000000-t--------� ..... �����::���:s.,..,,=--,----'---7 
700000 .,_ ___ ;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=,---� 

-Franja central --Franja de borde 

CAPl'IVW 11: DISEÑO DEL PUENTE 

Momento 
Flector 
kN-mm 

0.00 
98,149.95 

168,579.09 
211,479.33 
238,473.46 
243,718.10 
238,473.46 
211,479.33 
168 579.09 

98 149.95 
0.00 

Momento 
Flector 
kN-mm 

0.00 
117,779.94 
202,294.90 
253,775.20 
286,168.15 
292,461.72 
286 168.15 
253 775.20 
202,294.90 
117,779.94 

0.00 

Franja de borde 
Momento Momento Momento 

Flector kN- Flector Flector 
mm kN-mm kN-mm 
DC1 DW LL+IM 

0.00 0.00 0.00 
71 543.94 4,950.00 75,542.73 

127,189.22 8,800.00 129,749.67 
166,935.85 11,550.00 162,768.55 
190,783.83 13,200.00 183,545.03 
198 733.15 13 750.00 187,581.65 
190,783.83 13,200.00 183,545.03 
166,935.85 11,550.00 162,768.55 
127,189.22 8,800.00 129,749.67 

71,543.94 4 950.00 75 542.73 
0.00 0.00 0.00 

Resistencia 1 
distancia I L Franja Franja 

central de borde 
o.o 0.00 0.00 
0.1 256,531.17 229,054.70 
0.2 445,713.40 399,248.45 
0.3 567,882.58 510,839.78 
0.4 643,378.56 579,483.59 
0.5 661,975.42 597,309.33 
0.6 643,378.56 579,483.59 
0.7 567,882.58 510;839.78 
o.a 445,713.40 399,248.45 
0.9 256,531.17 229,054.70 
1.0 0.00 0.00 
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2.2.4. DISEÑO DE PUENTE LOSA 

Acero de refuerzo 
As fmm2l 

Acero colocado 

distancia I L Franja Franja Frania central Frania de borde 
central 

o.o 0.00 
0.1 1.421.39 
0.2 2 520.83 
0.3 3,257.01 
0.4 3,723.21 
0.6 3,839.45 
0.6 3 723.21 
0.7 3,257.01 
0.8 2,520.83 
0.9 1,421.39 
1.0 0.00 

FRANJA CENTRAt-
o 1 2 

o 
¡'.,_ 100 . 

. ·""'--..200 
--....... � 300 

-�., 400 s '--.:. 

de borde 
0.00 

1 265.50 
2,246.41 
2,910.56 
3,328.07 
3,437.66 
3 328.07 
2,910.56 
2,246.41 
1,265.50 

3 

0.00 

- . 

cb 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Longitud (m) 
4 5 6 

... ,_:.._ ' 

500 <D 

------E 
600 .. , .. 
700 '. · • ·  

800 

1 -M. resistente _._M_ actuante 

FRANJA DE BORDE Longitud (m) 
o 1 2 3 4 5 6 

7 

. ·• . 

@ 
0.250 
0.125 
0.125 
0.125 
0.125 
0.125 
0.125 
0.125 
0.125 
0.125 
0.250 

8 

._.,. 
-----

1 

7 8 

cb 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

9 

__¿ 
./ 

. '. 

9 

{éj) 

0.250 
0.125 
0.125 
0.125 
0.125 
0.125 
0.125 
0.125 
0.125 
0.125 
0.250 

10 

/ 
/ 

--

10 
o 

"'-. ./ 100 
e 200 
z 
� 300 
., 400 
� 
<D 500 
E 

600 o · ' 

700 

800 

""-

. -

.--..........-
� 

-

---.;.:_ 

1 

Acero de temperatura y de distribución 

. 
/ 

¿ .. 
• ... ./ 

----

-M. resistente -&-M. actuante 1 

El acero de distribución será ubicado en la dirección secundaria en el fondo de las losas como un porcentaje del 
reforzamiento para el momento positivo 
Para reforzamiento principal paralelo al tráfico tenemos: 1750/ -Js !> 50% 

Porcentaje = 
Asd= 
Asd = 
Asd= 

17.5 % 
700 mm2 

5/8 @ 
990 mm2 

0.20 
Acero de distribución calculado 
Acero colocado 
Acero colocado 

El reforzamiento por acortamiento y temperatura se colocará cerca de las superficies de concreto expuesto a los cambios 
de temperatura diarios. Este reforzamiento se agrega para asegurar que el reforzamiento total de las superficies expuestas 
no sea menor a lo especificado. 

As� 0.75 Ag / fy 

Donde 
Ag= 
fy = 

As = 

Asd = 
Asd= 

Área de la sección mm2 

Esfuerzo de fluencia del acero de refuerzo Mpa 

982 mm2 

5/8 @ 
990 mm2 

0.20 
Acero de distribución calculado 
Acero colocado 
Acero·co1ocado 
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2.3. NORMAS TECNICAS EMPLEADAS 

o AASTHO LRFD Bridge Design Specifications - Sobrecarga de Diseño HL-93

o Norma Peruana de Diseño Sismorresistente E-030.

o Building Code Requirements for Reinforced Concrete, ACI Standard.
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CAPITULO 111 EXPEDIENTE TEC NICO 

3.1. MEMORIA DESCRIPTIVA 

UBICACION 

El puente Zúñiga · 11 está ubicado en el Departamento de Lima, en la Carretera 

Cañete- Yauyos a la altura del Km. 57+350. 

ANTECEDENTES 

En la ubicación actual no existe puente, sin embargo con el fin de contribuir con 

una alternativa de solución que pueda ser empleada en las numerosas 

quebradas a lo largo de la carretera en estudio, es que se realiza la evaluación 

de este tipo de puente a nivel de Perfil 

CARACTERISTICAS DEL PROYECTO 

Las características del proyecto son: 

Ancho calzada: 7 .2 m 

No Vías 

Ancho veredas: 

Longitud 

Superestructura: 

Subestructura: 

2 

0.60 m 

10 m (1 sólo tramo) 

Consiste en una estructura simplemente apoyada de un 

solo tramo de 1 O m de luz y está compuesta por una losa 

de concreto Armado, la que a su vez posa sobre 4 apoyos 

que toman las cargas en igual magnitud y la transmiten a 

los estribos. 

Concreto fe = 280 Kg/cm2. 

Acero de Refuerzo fy = 4200 Kg/cm2 

El estribos Izquierdo y Derecho, son de la misma altura y 

rectangulares de aproximadamente 7.9m de altura y del 

tipo Cantiliver, las alas de estos estribos tienen una 

proyección de sección variable para contener el terraplén 

de los accesos. 

Concreto fe = 210 t<g/cm2. 

Acero de Refuerzo fy = 4200 Kg/cm2 
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Cimentación: Se ha considerado como la mejor alternativa la 

cimentación directa debajo de las cptas de 

socavación determinados por los estudios básicos. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES 

o AASTHO LRFD Bridge Design Specifications Sobrecarga de Diseño HL-93

o Norma Peruana de Diseño Sismorresistente E-030.

o Building Code· Requirements for Reinforced Concrete, ACI Standard.

CARACTERISTICAS GEOTECNICAS E HIDROLÓGICAS

El presente proyecto ha sido desarrollado utilizando la información de la

Ingeniería Básica.

Condiciones de cimentación 

La capacidad admisible de los suelos, para definir las dimensiones de las 

zapatas, y las cotas de cimentación se han tomado del estudio Geológico y 

Geotécnico realizado para el puente. 

Estribo Estribo 
Descripción 

Izquierdo Derecho 

Tipo de Suelo Arenisca Arenisca 

Limolítica Limolítica 

Prof. de cimentación (m) 4.80 5.00 

Capacidad Admisible (Kg/cm2) 8.40 8.40 

Cota Cimentación (m.s.n.m.) 809.25. 809.25 

Condiciones hidrológicas e hidráulicas 

El caudal de diseño para un periodo de 100 años se ha estimado en 21 

m3/seg llegando el tirante a la cota de 813.73 m.s.n.m.(NAME) y una 

socavación general y por contracción de 1.5 m a partir del fondo del cauce. 

Canteras y fuentes de agua 

. La ubicación de las canteras y fuentes de agua se indican en el Anexo 02: 

Nivel de la Rasante 

Estribo Izquierdo / Derecho 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

817.15 m.s.n.m. 

Se ha calculado una duración de 3.0 meses para la ejecución del Proyecto. 
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3.2. ESPECIFICACIONES TECNICAS 

MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS 

OBJETIVO 

Esta partida consiste en el traslado del equipo mecánico que no cuenta el 

proyecto al lugar· en que desarrollará la obra antes de iniciar los trabajos. La 

movilización incluye la obtención y pago de permisos y seguros (sección 101 B). 

PROCEDIMIENTO 

El traslado del equipo pesado se puede efectuar en camiones de cama baja, 

mientras que el equipo liviano puede trasladarse por sus propios medios, 

llevando el equipo liviano como herramientas, martillos neumáticos vibradores, 

etc. El residente y el jefe de mantenimiento antes de transportar el equipo 

mecánico al sitio de la obra deberán someterlo a inspección. 

El residente no podrá retirar de la obra ningún equipo sin autorización escrita del 

supervisor. 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

La movilización se efectuará considerando en el caso de equipo pesado el peso 

de la unidad a transportarse y el equipo autopropulsado será considerado de 

acuerdo al tiempo de traslado. La medición será en forma global. El equipo en 

medición será considerado solamente en el expediente. 

BASE DE PAGO 

El pago global de la movilización y desmovilización será de la siguiente forma: 

El 50 % del monto global será pagado cuando haya sido concluida la 

movilización a obra. 

El 50 % restante de la movilización y desmovilización será pagado cuando se 

haya concluido el 100 % del monto de la obra y haya retirado el equipo de la 

obra con la autorización del Ingeniero Residente. 

ltem de Pago Unidad de Pago 

Movilización y desmovilización de equipos Global (GB) 

TOPOGRAFIA Y GEOREFERENCIACION 

OBJETIVO 

El objetivo del presente ítem es el levantamiento topográfico de la obra, a nivel 

de estudio definitivo, replanteo y posterior control de obra en sus diferentes 
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etapas y partidas considerando todos los elementos de curvas, peralte, bombeo, 

gradientes, rellenos, para las explanaciones y pavimentos así como penpientes y 

relieves del terreno para las obras de drenaje. 

PROCEDIMIENTO 

Descripción: Basándose en los planos y levantamientos topográficos del 

proyecto, sus referencias y BMs, el ejecutor de la obra procederá al replanteo 

general de la obra, en el que de ser necesario se efectuaran los ajustes 

necesarios a las condiciones reales encontradas en el terreno. El ejecutor será 

responsable del replanteo topográfico que será revisado y aprobado por el 

supervisor, así como del cuidado y resguardo de los puntos físicos, estacas y 

monumentación instalada durante el proceso del levantamiento del proceso 

constructivo. 

Para los trabajos a realizar dentro de esta sección el ejecutor deberá 

proporcionar personal calificado, el equipo necesario y materiales que se 

requieran para el replanteo, estacado, referenciación, momumentación, cálculo y 

registro de datos para el control de las obras. 

El personal, equipo y materiales deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

Personal: Se implementarán cuadrillas de topografía, en número suficiente para 

tener un flujo ordenado de operaciones que permitan la ejecución de las obras 

de acuerdo a los programas y cronogramas. El personal deberá estar 

suficientemente tecnificado y calificado para cumplir de manera adecuada con 

sus funciones en el tiempo establecido. La cuadrilla estará bajo responsabilidad 

del Ingeniero Residente. 

Equipo: Se deberá implementar el equipo de topografía necesario capaz de 

trabajar dentro los rangos de tolerancia especificado. Así mismo se deberá 

proveer el equipo de soporte para el cálculo, procesamiento y dibujo. 

Materiales: Se proveerá suficiente material adecuado para la cimentación, 

monumentación, estacado, pintura y herramientas adecuadas. Las estacas 

deben tener área suficiente que permita anotar marcas legibles. 

Consideraciones Generales: Antes del inicio de los trabajos se deberá 

coordinar con el supervisor sobra la ubicación de los puntos de control, el 

sistema de campo a emplear, la monumentación, sus referencias, tipo de marca_s

en las estacas, colores y el resguardo que se implementara en cada caso. 

Los trabajos de topografía y de control estarán concordantes con las tolerancias 

que se dan en la siguiente Tabla. 
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Tolerancia de Fase de Trabajo 

Puntos de Control 

Puntos de eje, (PC), (PT), puntos en 

curva y referencias 

Otros puntos del eje 

Sección transversal y estacas de 

talud 

Alcantarillas, cunetas y otras 

estructuras menores 

Muros de contención 

Limites para roce y limpieza 

Estacas de subrasante 

Estacas de rasante 

Tolerancia 

Horizontal 

1:10 000 

1:5 000 

+ 50 mm.

+ 50mm.

+50mm.

.±,20 mm. 

+ 500 mm.

+ 50 mm.

.±,50 mm. 

Fase de trabajo 

Vertical 

.±,5mm. 

± 10 mm.

± 100 mm.

+ 100 mm. 

+20mm.

± 10 mm.

-

+ 10 mm.

± 10 mm.

Los formatos a utilizar serán previamente aprobados por el supervisor y toda la 

información de campo, su procesamiento y documentos de soporte serán de 

propiedad del MTC una vez completados los trabajos. 

Los trabajos en cualquier etapa serán iniciados solo cuando se cuente con la 

aprobación escrita de la supervisión. 

Cualquier trabajo topográfico y de control que no cumpla con las tolerancias 

anotadas será rechazado. La aceptación del estacado por el supervisor no 

releva al ejecutor de su responsabilidad de corregir probables errores que 

puedan ser descubiertos durante el trabajo y de asumir sus costos asociados. 

Requerimientos para los trabajos: Los trabajos de topografía y 

georeferenciación comprenden los siguientes aspectos: 

Puntos de Control.- Los puntos de control horizontal y vertical que puedan ser 

afectados por las obras deben ser reubicados en áreas que no sean disturbadas 

por las operaciones constructivas. Se deberán establecer la posición 

debidamente referenciado para los puntos reubicados antes que los puntos 

iniciales sean disturbados. 

Sección.- Las secciones transversales del terreno natural deberán ser referidas 

al eje de la carretera. El espaciamiento entre secciones no deberá ser mayor de 

20 m. en tramos en tangente y de 10 m. en tramos de curvas. En caso de 

quiebres en la topografía se tomaran secciones adicionales en los puntos de 

quiebre o por lo menos cada 5 m. Se tomarán puntos de la sección transversal 
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con la suficiente extensión para que puedan entrar los taludes de corte y relleno 

hasta los limites que indique el supervisor. Las secciones ademá.s deben 

extenderse lo suficiente para evidenciar la presencia de edificaciones, cultivos, 

línea férrea, canales, etc.; que por estar cercanas al trazo de la vía podrían ser 

afectadas por las obras de carretera, así como por el desagüe de las 

alcantarillas. Todas las dimensiones de las secciones transversales serán 

reducidas al horiz·onte desde el eje de la vía. 

Estacas de talud y referencias. - Se deberán establecer estacas de talud de corte 

y relleno en los bordes de cada sección transversal. Las estacas de talud 

establecen en el campo el punto de intersección de los taludes de la sección 

transversal de diseño de la carretera con la traza del terreno natural. Las estacas 

de talud deben ser ubicadas fuera de los límites de la limpieza del terreno y en 

dichas estacas se inscribirán las referencias de cada punto e información del 

talud a construir conjuntamente con los datos de medición. 

Limites de limpieza y roce.- Los limites para los trabajos de limpieza y roce 

deben ser establecidos en ambos lados de la línea del eje en cada sección de la 

carretera. 

Restablecimiento de la línea del eje.- La línea del eje será restablecida a partir 

de los puntos de control. El espaciamiento entre los puntos del eje no deben 

exceder de 20 m. en tangente y 10 m. en curvas. El estacado debe ser 

restablecido cuantas veces sea necesario para la ejecución de cada etapa de la 

obra, para lo cual se deben resguardar los puntos de referencia. 

Elementos de drenaje.- Los elementos de drenaje deberán ser estacados para 

fijarlos a las condiciones el terreno. Se deberá considerar lo siguiente: 

Relevamiento del perfil del terreno a lo largo del eje de la estructura de 

drenaje que permita apreciar el terreno natural, la línea de flujo, la 

sección de la carretera y el elemento de drenaje. 

Localización de los puntos de ubicación de los elementos de ingreso y 

salida de la estructura. 

Determinar y definir los puntos que sean necesarios para determinar la 

longitud de los elementos de drenaje y del tratamiento de sus ingresos y 

salidas. 

Monumentación.- Todos los hitos y monumentación permanente que se 

coloquen durante la ejecución de la vía deberán ser materia de levantamiento 

topográfico y referenciación. 
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Trabajos topográficos intermedios.- Todos los trabajos de replanteo, reposición 

de puntos de control y estacas referenciadas, colocación de plantillas, re_gistro de 

datos y cálculos necesarios que se ejecuten durante el paso de una fase a otra 

de los trabajos constructivos deben ser ejecutados en forma constante que 

permitan la ejecución de las obras, la medición y verificación de cantidades de 

obra, en cualquier momento. 

Aceptación de los trabajos 

Los trabajos de replanteo, levantamiento topográfico y todo lo indicado en esta 

especificación serán evaluados y aceptados según lo siguiente: 

1 nspección visual que será un aspecto para la aceptación de los trabajos de 

acuerdo a la buena practica, experiencia del supervisor y estándares. 

Conformidad con las mediciones de control que se ejecuten en los trabajos, 

cuyos resultados deberán cumplir dentro de las tolerancias y límites 

establecidos. 

MEDICIÓN 

La medición será en forma global (Glb). 

BASES DE PAGO 

El pago por Glb de Topografía y georeferenciación incluyendo el control 

topográfico será de la siguiente forma: 

El 40 % del monto global de esta partida se pagará cuando se concluyan los 

trabajos de referenciación, replanteo de los PCs, Pis, PTs, BMs, y estén 

debidamente monumentados y protegidos. 

El 60 % del monto de la partida se pagará en forma prorrateada y uniforme en 

los meses que dure esta actividad del control topográfico. 

ítem de Pago Unidad de Pago 

Topografía y georeferenciación Global (Glb.) 

MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL 

DESCRIPCIÓN 

Las actividades que se especifican en esta sección abarcan lo concerniente al 

mantenimiento del tránsito en las áreas que se .hallan en construcción durante el

período de ejecución de obras. Los trabajos incluyen: 
■ El mantenimiento de desvíos que sean necesarios para facilitar las tareas de

construcción.
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• La provisión de facilidades necesarias para el acceso de viviendas, servicios,

etc. ubicadas a lo largo del Proyecto en construcción.

• La implementación, instalación y mantenimiento de dispositivos de control de

tránsito y seguridad acorde a las distintas fases de la construcción.

• El control de emisión de polvo en todos los sectores sin pavimentar de la vía

principal y de los desvíos habilitados que se hallan abiertos al tránsito dentro

del área del Proyecto.

• El mantenimiento de la circulación habitual de animales domésticos y

silvestres a las zonas de alimentación y abrevadero, cuando estuvieran

afectadas por las obras.

• El transporte de personal a las zonas de ejecución de obras. En general se

incluyen todas las acciones, facilidades, dispositivos y operaciones que sean

requeridos para garantizar la seguridad y confort del público usuario

erradicando cualquier incomodidad y molestias que puedan ser ocasionados

por deficientes servicios de mantenimiento de tránsito y seguridad vial.

CONSIDERACIONES GENERALES 

(a) Plan de Mantenimiento de Tránsito y Seguridad Vial (PMTS)

Antes del inicio de las obras el Contratista presentará al Supervisor un "Plan

de Mantenimiento de Tránsito y Seguridad Vial" (PMTS) para todo el período

de ejecución de la obra y aplicable a cada una de las fases de construcción,

el que será revisado y aprobado por escrito por el Supervisor. Sin este

requisito y sin la disponibilidad de todas las señales y dispositivos en obra,

no se podrán iniciar los trabajos de construcción.

Para la preparación y aprobación del PMTS, se debe tener en cuenta las

regulaciones dadas en el capítulo IV del "Manual de Dispositivos de Control

de Tránsito Automotor para Calles y Carreteras" vigente del MTC. Las

señales, dispositivos de control, colores a utilizar y calidad del material estará

de acuerdo con lo normado en este Manual, los planos y documentos del

proyecto, lo especificado en esta sección y lo indicado por el Supervisor. El

PMTS podrá ser ajustado, mejorado o reprogramado de acuerdo a las

evaluaciones periódicas de su funcionamiento que efectuará el Supervisor.

El PMTS deberá abarcar los siguientes asp�ctos:

(1) Control Temporal de Tránsito y Seguridad Vial

El tránsito vehicular durante la ejecución de las obras no deberá sufrir

detenciones de duración excesiva. Para· esto se deberá diseñar sistemas

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CA/ÍJETE-YAUYOS DEL KM 57+300 AL 57+600 
DISE/ÍJO DE ESTRUCTURAS 
RODRIGUEZ PAZ, Marco Alberto 59 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
Félcultad de lngenierfa Civil CAP/1VW 111: EXPEDIENTE TECNICO 

de control por medios visuales y sonoros, con personal capacitado de 

manera que se garantice la seguridad y confort del público y usuarios de 

la vía, así como la protección de las propiedades adyacentes. El control 

de tránsito se deberá mantener hasta que las obras sean recibidas por el 

MTC. 

(2) Mantenimiento Vial

La vía principal en construcción, los desvíos, rutas alternas y toda aquella

que se utilice para el tránsito vehicular y peatonal será mantenida en

condiciones aceptables de transitabilidad y seguridad, durante el período

de ejecución de obra incluyendo los días feriados, días en que no se

ejecutan· trabajos y aún en probables períodos de paralización. La vía no

pavimentada deberá ser mantenida sin baches ni depresiones y con

niveles de rugosidad que permita velocidad uniforme de operación de los

vehículos en todo el tramo contratado.

(3) Transporte de Personal

El transporte de personal a las zonas en que se ejecutan las obras, será

efectuado en ómnibus con asientos y estado general en buen estado. No

se permitirá de ninguna manera que el personal sea trasladado en las

tolvas de volquetes o plataformas de camiones de transporte de

materiales . y enseres. Los horarios de transporte serán fijados por el

Contratista, así como la cantidad de vehículos a utilizar en función al

avance de las obras, por lo que se incluirá en el PMTS un cronograma de

utilización de ómnibus que será aprobado por el Supervisor así como su

control y verificación.

(b) Desvíos a carreteras y calles existentes

Cuando lo indiquen los planos y documentos del proyecto se utilizarán para

el tránsito vehicular vías alternas existentes o construidas por el Contratista.

Con la aprobación del Supervisor y de las autoridades locales, el Contratista

también podrá utilizar carreteras existentes· o calles urbanas fuera del eje de

la vía para facilitar sus actividades constructivas. Para esto se deberán

instalar señales y otros dispositivos que indiquen y conduzcan claramente al

usuario a través de ellos.

(c) Período de Responsabilidad

La responsabilidad del Contratista para el mantenimiento de tránsito y

seguridad vial se inicia el día de la entrega del terreno al Contratista. El
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período de responsabilidad abarcará hasta el día de la entrega final de la 

obra al MTC y en este período se incluyen todas las susp�nsiones 

temporales que puedan haberse producido en la obra, independientemente 

de la causal que la origine. 

MATERIALES 

Las señales, dispositivos de control, colores a utilizar y calidad del material 

estará de acuerdo· con lo normado en el Manual de Dispositivos para "Control de 

Tránsito Automotor para Calles y Carreteras" del MTC y todos ellos tendrán la 

posibilidad de ser trasladados rápidamente de un lugar a otro, para lo que deben 

contar con sistemas de soporte adecuados. 

El Contratista después de aprobado el "PMTS" deberá instalar de acuerdo a su 

programa y de los frentes de trabajo, todas las señales y dispositivos necesarios 

en cada fase de obra y cuya cantidad no podrá ser menor en el momento de 

iniciar los trabajos a lo que se indica: 

(a) Señales Restrictivas ...................................................................... 2 und. 

(b) Señales Preventivas ....................................................................... 3 und. 

(c) Barreras o Tranqueras (pueden combinarse con barriles) ............ 2 und. 

(d) Conos de 70 cm. de alto ................................................................. 8 und. 

(e) Lámparas Destellantes accionadas a batería o electricidad con

sensores que los desconectan durante el día ................................. 2 und. 

(f) Banderines ..................................................................................... 2 und. 

(g) Señales Informativas ..................................................................... 2 und. 

(h) Chalecos de Seguridad, Silbatos (e/u) .......................................... 4 und. 

Las señales, dispositivos y chalecos deberán tener material con características 

retroreflectivas que aseguren su visibilidad en las noches, oscuridad y/o en 

condiciones de neblina o de la atmósfera según sea el caso. 

EQUIPO 

El Contratista propondrá para consideración del Supervisor, los equipos más 

adecuados para las operaciones por realizar, con la frecuencia que sea 

necesaria. Básicamente el Contratista pondrá para el servicio de nivelación una 

motoniveladora y camión cisterna; volquetes y cargador en caso sea necesario 

efectuar bacheas. La necesidad de intervenci9n del equipo será dispuesto y 

ordenado por el Supervisor, acorde con el PMTS. 
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REQUERIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN 

El Contratista deberá proveer el personal suficiente, así como las _señales, 

materiales y elementos de seguridad que se requieran para un efectivo control 

del tránsito y de la seguridad vial. 

El Contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones dadas en esta 

sección y el Supervisor a exigir su cumplimiento cabal. Cualquier contingencia 

derivada de la · falta de cumplimiento de estas disposiciones será de 

responsabilidad del Contratista. 

CONTROL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL 

El Contratista deberá proveer cuadrillas de control de tránsito en número 

suficiente, el que estará bajo el mando de un controlador capacitado en este tipo 

de trabajo. El Controlador tendrá las siguientes funciones y responsabilidades. 

(a) Implementación del PMTS.

(b) Coordinación de las operaciones de control de tránsito.

(c) Determinación de la ubicación, posición y resguardo de los dispositivos

de control y señales en cada caso específico.

(d) Corrección inmediata de las deficiencias en el mantenimiento de tránsito

y seguridad vial.

(e) Coordinación de las actividades de control con el Supervisor.

(f) Organización del almacenamiento y control de las señales y dispositivos,

así como de las unidades rechazadas u objetadas.

(g) Cumplimiento de la correcta utilización y horarios de los ómnibus de

transporte de personal.

Zona de Desvíos y Caminos de Servicio 

El Contratista solo utilizará para el tránsito de vehículos los desvíos y calles 

urbanas que se indique en los planos y documentos del Proyecto. En caso que 

el Proyecto no indique el uso de desvíos y sea necesaria su utilización, el 

Supervisor definirá y autorizará los desvíos que sean necesarios. En el caso de 

calles urbanas se requerirá además la aprobación de autoridades locales y de 

administradores de servicios públicos. 

En los desvíos y caminos de servicio se deberá usar de forma permanente 

barreras, conos y barriles para desviar y canaliz�r el tráfico hacia los desvíos. E�

las noches se deberán colocar lámparas de luces destellantes intermitentes. No 

se permitirá el uso de mecheros y lámparas accionadas por combustibles o 

carburantes que afectan y agredan al ambiente.· 
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El Contratista deberá proporcionar equipo adecuado aprobado por el Supervisor 

y agua para mantener límites razonables de control de emisión de polvQ por los 

vehículos en las vías que se hallan bajo tránsito. La dispersión de agua mediante 

riego sobre plataformas sin pavimentar será aplicada en todo momento en que 

se produzca polvo, incluyendo las noches, feriados, domingos y períodos de 

paralización. Para controlar la emisión de polvo el Contratista podrá proponer 

otros sistemas que sean aprobados y aceptados por la Supervisión. Durante 

períodos de lluvia el mantenimiento de los desvíos y vías de servicio deberá 

incrementarse, no permitiéndose acumulaciones de agua en la plataforma de las 

vías habilitadas para la circulación vehicular. 

Si el Contratista, para facilitar sus actividades decide construir un desvío nuevo 

no previsto en los planos y documentos del Contrato será con la aprobación del 

Supervisor y a su costo. 

El Contratista tiene la obligación de mantener en condiciones adecuadas las vías 

y calles utilizadas como desvíos. En caso que por efectos del desvío del tránsito 

sobre las vías o calles urbanas se produzca algún deterioro en el pavimento o en 

los servicios públicos, el Contratista deberá repararlos a su costo, a satisfacción 

del Supervisor y de las autoridades que administran el servicio. 

Medición 

El Mantenimiento de Tránsito y Seguridad Vial se medirá en forma global. Si el 

servicio completo de esta partida incluyendo la provisión de señales, 

mantenimiento de tránsito, mantenimiento de desvíos y rutas habilitadas, control 

de emisión de polvo y otros solicitados por el Supervisor ha sido ejecutado a 

satisfacción del Supervisor se considerará una unidad completa en el período de 

medición. En caso de no haberse completado alguna de las exigencias de esta 

especificación según la, se aplicarán factores de descuento de acuerdo al 

siguiente criterio: 

■ Provisión de señales y mantenimiento adecuado de tránsito según el

PMTS ......................................................... : ......................................... 0.4 

■ Mantenimiento de desvíos y rutas habilitadas ................................... 0.3 

■ Control adecuado de emisión de polvo .............................................. 0.3 

■ Circulación de animales silvestres y domé�ticos .............................. 0.5 

■ Transporte de Personal.. ..................................................................... 0.5 

Los descuentos son acumulables hasta un máximo de 1.0 en cada período de 

medición. 
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Pago 

CAPJTUW 111: EXPEDIENTE TECNICO 

Las cantidades medidas y aceptadas serán pagadas al precio de contrato la 

partida "Mantenimiento de Tránsito y Seguridad Vial". El pago constituirá 

compensación total por los trabajos prescritos en esta sección. 

El pago se efectuará en forma proporcional a las valorizaciones mensuales, de la 

siguiente forma: 

Vm / Me x Mp x (1-Fd) 

En que: 

Vm = Monto Total de la Valorización Mensual 

Me = Monto Total del Contrato 

Mp = Monto de la partida 01.03 

Fd = Factor de descuento 

Los descuentos aplicados no podrán ser recuperados en ningún otro mes. 

Tampoco podrán adelantarse trabajos por este concepto. 

CAMPAMENTO Y OBRAS PROVISIONALES 

DESCRIPCIÓN 

Son las construcciones necesarias para instalar infraestructura que permita 

albergar a trabajadores, insumos, maquinaria, equipos, etc. del Contratista y 

Supervisión. El Proyecto debe incluir todos los diseños que estén de acuerdo 

con estas especificaciones y con el Reglamento Nacional de Construcciones en 

cuanto a instalaciones sanitarias y eléctricas. 

La ubicación del campamento y otras instalaciones será propuesta por el 

Contratista y aprobado por la Supervisión, previa verificación que dicha ubicación 

cumpla con los requerimientos del Plan de Manejo Ambiental, de salubridad, 

abastecimiento de agua, tratamiento de residuos y desagües. 

Materiales 

Los materiales para la construcción de todas las obras provisionales serán de 

preferencia desarmables y transportables, salvo que el Proyecto indique lo 

contrario. 

Requerimientos de Construcción 

Generalidades 

En este rubro se incluye la ejecución de todas las edificaciones, tales como 

campamentos, que cumplen con la finalidad de albergar al personal que labora 

en las obras, así como también para el almacenamiento temporal de algunos 
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insumos, materiales y que se emplean en la construcción de obras; casetas de 

inspección, depósitos de materiales y de herramientas, caseta de gu�rdianía, 

vestuarios, servicios higiénicos, cercos carteles, etc. 

El contratista deberá solicitar ante las autoridades competentes, dueños o 

representante legal del área a ocupar, los permisos de localización de las 

construcciones provisionales {campamentos). Para la localización de los 

mismos, se deberá considerar la existencia de poblaciones ubicadas en 

cercanías del mismo, con el objeto de evitar alguna clase de conflicto social. 

Caminos de Acceso 

Los caminos de acceso estarán dotados de una adecuada señalización para 

indicar su ubicación y la circulación de equipos pesados. Los caminos de 

acceso, al tener el carácter provisional, deben ser construidos con muy poco 

movimiento de tierras y debe llevar un lastrado o tratamiento que mejore la 

circulación y evite la producción de polvo. 

Instalaciones 

En el campamento, se incluirá la construcción de canales perimetrales en el área 

utilizada, si fuere necesario, para conducir las aguas de lluvias y de escorrentía 

al drenaje natural más próximo. Adicionalmente, se construirán sistemas de 

sedimentación al final del canal perimetral, con el fin de reducir la carga de 

sedimentos que puedan llegar al drenaje. 

En el caso de no contar con una conexión a servicios públicos cercanos, no se 

permitirá, bajo ningún concepto, el vertimiento de aguas negras y/o arrojo de 

residuos sólidos a cualquier curso de agua. 

Fijar la ubicación de las instalaciones de las construcciones provisionales 

conjuntamente con el Supervisor, teniendo en cuenta las recomendaciones 

necesarias, de acuerdo a la morfología y los aspectos atmosféricos de la zona. 

Instalar los servicios de agua, desagüe y electricidad necesarios para el normal 

funcionamiento de las construcciones provisionales. 

Se debe instalar un sistema de tratamiento a fin de que garantice la potabilidad 

de la fuente de agua; además, se realizarán periódicamente un análisis físico

químico y bacteriológico del agua que se emplea para el consumo humano. 

Incluir sistemas adecuados para la disposición, de residuos líquidos y sólidos. 

Para ello se debe dotar al campamento de pozos sépticos, pozas para 

tratamiento de aguas servidas y de un sistema de limpieza, que incluya el recojo 

sistemático de basura y desechos y su traslado· a un relleno sanitario construido 
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para tal fin. El campamento deberá disponer de instalaciones higiénicas 

destinadas al aseo del personal y cambio de ropa de trabajo; aquellas _deberán 

contar con duchas, lavamanos, sanitarios, y el suministro de agua potable, los 

sanitarios, lavatorios, duchas y urinarios deberán instalarse en la proporción que 

se indica en el cuadro, debiendo tener ambientes separados para hombres y 

mujeres. 

Nº trabajadores Inodoros Lavatorios Duchas Urinario 

1-15 2 2 2 2 

16-24 4 4 3 4 

25-49 6 5 4 6 

Por cada 20 adicionales 2 1 2 2 

Si las construcciones provisionales están ubicadas en una zona propensa a la 

ocurrencia de tormentas eléctricas se debe instalar un pararrayos a fin de 

salvaguardar la integridad física del personal de obra. 

Del Personal de Obra 

A excepción del personal autorizado de vigilancia, se prohibirá el porte y uso de 

armas de fuego en el área de trabajo. Se evitará que los trabajadores se 

movilicen fuera de las áreas de trabajo, sin la autorización del responsable del 

campamento. 

Las actividades de caza o compra de animales silvestres (vivos, pieles, 

cornamentas, o cualquier otro producto animal) quedan prohibidas. Así también, 

no se permitirá la pesca por parte del personal de la obra. El incumplimiento de 

esta norma deberá ser causal de sanciones pecuniarias para la empresa y el 

despido inmediato para el personal infractor. Además, la empresa contratista 

debe limitar y controlar el consumo de bebidas alcohólicas al interior de los 

campamentos, a fin de evitar desmanes o actos que falten a la moral. Estas 

disposiciones deben ser de conocimiento de todo el personal antes del inicio de 

obras, mediante carteles o charlas periódicas. 

Patio de máquinas 

Para el manejo y mantenimiento de las máquinas en los lugares previamente 

establecidos al inicio de las obras, se debe considerar algunas medidas con el 

propósito de que no alteren el ecosistema natural y socioeconómico, las cuale� 

deben ser llevadas a cabo por la empresa contratista. 

Los patios de maquinas deberán tener señalización adecuada para indicar el 

camino de acceso, ubicación y la circulación de equipos pesados. Los caminos 
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de acceso, al tener el carácter provisional, deben ser construidos con muy poco 

movimiento de tierras y ponerles una capa de lastrado para facilitar el trá.nsito de 

los vehículos de la obra. 

El acceso a los patios de máquina y maestranzas deben estar independizadas 

del acceso al campamento. Si el patio de máquinas está totalmente separado del 

campamento, debe dotarse de todos los servicios necesarios señalados para 

éstos, teniendo presente el tamaño de las instalaciones, número de personas 

que trabajarán y el tiempo que prestará servicios. Al finalizar la operación, se 

procederá al proceso de desmantelamiento tal como se ha indicado 

anteriormente. 

Instalar sistemas de manejo y disposición de grasas y aceites. Para ello es 

necesario contar con recipientes herméticos para la disposición de residuos de 

aceites y lubricantes, los cuales se dispondrán en lugares adecuados para su 

posterior manejo. En las zonas de lavado de vehículos y maquinaria deberán 

construirse desarenadores y trampas de grasa antes que las aguas puedan 

contaminar suelos, vegetación, agua o cualquier otro recurso. 

El abastecimiento de combustible deberá efectuarse de tal forma que se evite el 

derrame de hidrocarburos u otras sustancias contaminantes al suelo, ríos, 

quebradas, arroyos, etc. Similares medidas deberán tomarse para el 

mantenimiento de . maquinaria y equipo. Los depósitos de combustible deben 

quedar alejados de las zonas de dormitorio, comedores y servicios del 

campamento. 

Las operaciones de lavado de la maquinaria deberán . efectuarse en lugares 

alejados de los cursos de agua. 

Desmantelamiento 

Antes de desmantelar las construcciones provisionales, al concluir la obra, se 

debe considerar la posibilidad de donación del mismo a las comunidades que 

hubiere en la zona. 

En el proceso de desmantelamiento, el contratista deberá hacer una demolición 

total de los pisos de concreto, paredes o cualquier otra construcció_n y 

trasladarlos a un lugar de disposición final de materiales excedentes, señalados 

por el supervisor. El área utilizada debe qued�r totalmente limpia de basura'. 

papeles, trozos de madera, etc.; sellando los pozos sépticos, pozas de 

tratamiento de aguas negras y el desagüe. 
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Una vez desmantelada las instalaciones, patio de máquinas y vías de acceso, se 

procederá a escarificar el suelo, y readecuarlo a la morfología existente c;tel área, 

en lo posible a su estado inicial, pudiendo para ello utilizar la vegetación y 

materia orgánica reservada anteriormente. En la recomposición del área, los 

suelos contaminados de patios de máquinas, plantas y depósitos de asfalto o 

combustible deben ser raspados hasta 10 cm. por debajo del nivel inferior 

alcanzado por la contaminación. 

Los materiales resultantes de la eliminación de pisos y suelos contaminados 

deberán trasladarse a los lugares de disposición de deshechos, según se indica 

en las especificaciones. 

Medición 

La medición será en forma global (Glb) 

Pago 

El Contratista deberá considerar todos los costos necesarios para la correcta 

ejecución de los trabajos especificados dentro del costo de la obra y según lo 

indique el Proyecto. El pago será global, pagadero 80% cuando se concluyan las 

instalaciones y 20% prorrateado mensualmente durante el periodo de 

construcción de obra, por limpieza y mantenimiento. 

CARTEL DE OBRA 

Descripción 

Se refiere a la confección de dos carteles de obra de dimensiones no menores 

que 7 .20 m x 3.60 m en el que se indicará la información básica siguiente: 

• Entidad licitante (con su logotipo correspondiente).

• Nombre de la obra a ser ejecutada.

• Monto de obra.

• Tiempo de ejecución.

• Fuente de financiamiento.

• Nombre del Consultor Proyectista.

• Nombre del Contratista Constructor.

Los letreros deberán ser colocados sobre soportes adecuadamente 

dimensionados para que soporten su peso propi� y cargas de viento. 

Materiales 

Los letreros serán hechos de planchas de madera contraplacada, recubierta con 

plancha plástica, sobre marcos de madera o por plancha metálica sobre marcos 
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de perfiles de acero. La pintura a usarse será la misma que la especificada para 

la señalización vertical. En general se emplearán todos los materiales ne�sarios 

que cumplan con los requisitos generales de calidad incluidas en las 

especificaciones técnicas. 

Medición 

Se considera la unidad que incluye la habilitación, confección y colocación del 

cartel de obra en el lugar descrito, siendo aprobado por el Ingeniero Residente o 

Ingeniero Supervisor. Así como también comprende la mano de obra, los 

materiales y herramientas necesarios para la confección del cartel de obra. 

Pago 

Se valorizará una vez colocado el cartel de obra en su ubicación definitiva, 

representando dicha valorización la mano de obra, materiales, herramientas e 

imprevistos utilizados para su confección. 

EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL SUELTO 

Generalidades 

Las Especificaciones contenidas en este Capítulo, son aplicables para todo tipo 

de suelo excavaciones en superficie de acuerdo a lo previsto en los planos de 

diseño. 

Descripción 

Las Especificaciones contenidas en este Capítulo, serán aplicadas para la 

ejecución de todas las excavaciones en superficie de acuerdo a lo previsto en 

los planos de diseño. La partida que se ejecuta por debajo del Nivel de Aguas 

Mínimas (NAMIN) se considera bajo agua. 

Las excavaciones se refieren, al movimiento de todo material y de cualquier 

naturaleza, que debe ser removido para proceder a la construcción de las 

cimentaciones y elevaciones de las subestructuras, según los ejes, rasantes, 

niveles y dimensiones indicados en los planos del proyecto, y se llevarán a cabo 

aplicando medios apropiados elegidos por el Contratista. 

Cualquier modificación debe ser aprobada por el Consultor. 

Ejecución 
La excavación de cimentaciones se realizará d� acuerdo con las dimensiones y 

elevaciones indicadas en los planos y/o señaladas por el Supervisor. 

Todo material inadecuado, que se encuentre al nivel de cimentación, deberá ser 

retirado. Asimismo, se debe llegar hasta· una superficie firme, cuyas 
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características mecánicas sean verificadas por el Contratista y aprobadas por el 

Supervisor. En cualquier tipo de suelo, al ejecutar los trabajos de excayación o 

nivelación, se tendrá la precaución de no producir alteraciones en la consistencia 

del terreno natural de base. El fondo de cimentación deberá ser nivelado 

rebajando los puntos altos, pero de ninguna manera rellenando los puntos bajos. 

En caso de encontrarse agua en las excavaciones de las cimentaciones, el 

Contratista mantendrá y operará las unidades de bombeo para deprimir el nivel 

freático existente y mantenerlo por debajo del fondo de las excavaciones, 

durante la ejecución de las mismas, manteniendo un bombeo continuo por el 

tiempo necesario para completar la cimentación. Cuando la estabilidad de las 

paredes de las excavaciones las requieran, deberán construirse defensas 

(entibados, tablestacado, etc.) necesarias para su ejecución, además el 

Contratista preverá el drenaje adecuado para evitar inundaciones a la 

excavación. El material extraído de la excavación antes de ser utilizado, deberá 

ser depositado en lugares convenientes que no comprometan la estabilidad de la 

excavación. 

Todo material extraído que no sea utilizado como relleno y que sea conveniente, 

con la aprobación de la Supervisión, deberá ser empleado en lo posible en la 

ampliación de terraplenes, taludes, defensas o nivelaciones de depresiones del 

terreno, de modo. que no afecte la capacidad del cauce, la estética de los 

accesos y la construcción de la obra. 

Para la ejecución de las excavaciones, se deberá tomar en cuenta la 

clasificación por el tipo de material, profundidad o afrontamientos, además de 

considerar una bonificación para casos de excavación bajo agua. 

Clasificación del tipo de material 

Excavación en material suelto 

Consiste en la excavación y eliminación de material suelto, que puede ser 

removido sin mayores dificultades por un equipo convencional de excavación, sin 

la utilización de aditamentos especiales. Dentro de este tipo de materiales están 

las gravas, arenas, limos, los diferentes tipos de arcillas o piedras pequeñas y 

terrenos consolidados tales como: hormigón compactado, afirmado o mezcla de 

ellos. 

Excavación en roca 

Se considera así a la excavación que deberá efectuarse cuando el material está 

constituido por roca sólida y maciza o materiales que no pueden ser removidos a 
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mano o por equipos convencionales de movimiento de tierras, debiendo 

emplearse equipos de rotura y explosivos para poder realizar continuos y 

sistemáticos disparos o voladuras. Previo a estos trabajos el Contratista deberá 

presentar un diseño, de tal manera de restringir la voladura al prisma de 

excavación y con las precauciones de no producir alteraciones en la estructura 

de la roca a nivel de cimentación. Cualquier sobre-excavación en la base de 

cimentación será rellenado con concreto por cuenta del Contratista. 

La remoción de piedras o bloques de rocas individuales de más de un metro 

cúbico de volumen será clasificado también como excavación en roca fija. 

Cuando durante la excavación el Contratista encuentre material al que considera 

se deba clasificar como excavación en roca, estos materiales deberán ser 

puestos al descubierto y expuestos para hacer su correspondiente clasificación y 

cubicación. Se considera roca fija aquel material cuya velocidad de propagación 

sísmica excede los· 1,350 mis. 

Si en una excavación se presentan 2 o más tipos de roca el diseño debe 

adecuarse a las características de las mismas en la parte que les corresponde. 

En el curso de las excavaciones en roca, los métodos y medios de almacenaje, 

transporte y utilización de explosivos son de total responsabilidad del Contratista, 

así tengan la aprobación de la Supervisión. El Contratista deberá observar todas 

las leyes y normas peruanas relativas al transporte, almacenaje y empleo de 

explosivos. 

La aprobación por parte de la Supervisión, de los métodos de disparos y de la 

cantidad y potencia de los explosivos, no exime . al Contratista de su 

responsabilidad en lo que se refiere a eventuales daños ocasionados a la obra 

y/o a terceras personas debido al mal empleo de los mismos. 

El Contratista debe tomar todas las medidas de seguridad para el personal, 

terceros, equipos y la obra en sí. 

Excavación en seco 

Se considerará como excavación en seco al movimiento de tierras que se 

ejecute por encima del nivel freático, tal cual sea constatado por la 

Supervisión en el terreno durante la ejecución de la obra. 

Excavación bajo agua 

Se considera como excavación bajo agua al movimiento de tierras que se 

ejecute por debajo del nivel freático, tal cual sea constatado por la 

Supervisión en el terreno durante la ejecúción de la obra. 
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Durante el curso de las excavaciones, el Contratista tomará todas las medidas 

necesarias para evitar inundaciones y eliminar escurrimientos superfici_ales de 

agua que puedan dañar las estructuras, producir derrumbes y obstruir áreas de 

trabajo y acceso. Las aguas de filtración de la napa freática o de manantiales 

que comprometan las excavaciones, serán eliminadas a través de la ejecución 

de pozos y/o, canaletas de drenaje y el empleo de bombas, que descargarán a 

una distancia tal que no afecte el área de trabajo. 

Los sistemas empleados para el abatimiento y la eliminación de las aguas, serán 

tales que evitarán daños a las obras permanentes. 

Para evitar el ingreso de agua del cauce en la zona a excavar sobre roca, se ha 

considerado la conformación de una plataforma de aproximadamente 3.00m de 

altura alrededor de la cara frontal de excavación, facilitando la voladura, 

extracción y posteriores labores hasta la colocación de concreto hasta los niveles 

de agua del cauce.· 

Medición 

Las excavaciones abiertas serán medidas por metro cúbico (M3) aplicado al 

volumen realmente ejecutado, siendo dicho volumen de excavación aquella que 

está limitada por planos verticales situados a 0.50 m de las caras del perímetro 

del fondo de la cimentación, la superficie libre comprendida entre los planos 

verticales al inicio de la excavación y el plano horizontal al nivel del fondo 

excavado. En el caso de excavación en roca fija, los planos verticales pasan por 

el perímetro del fondo de cimentación. 

Los mayores volúmenes exteriores al prisma de excavación son compensados 

en el precio unitario cuando se aplicó un factor de incremento conocido como 

Factor Volumétrico el cual depende del tipo de suelo donde se realiza la 

excavación: 

F.V. =1.10

1.20 

1.30 

1.40 

Pago 

Roca Fija 

Roca Suelta 

Materiales estables (conglomerado por ejemplo) 

Materiales deleznables (arenas) 

El pago de las excavaciones se hará sobre la base del precio unitario del 

Contrato y por la cantidad medida, según se indica en el párrafo anterior. 

El precio unitario incluye además de los costos de materiales, mano de obra, 

equipos, herramientas, etc. los mayores volúme·nes a excavar para mantener la 
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estabilidad de la excavación y las obras de defensa necesarias para su 

ejecución. En caso que la Excavación se realice bajo agua se bonificará el precio 

correspondiente. 

RELLENO COMPACTADO DE ESTRUCUTRAS CON MAT./ PROPIO 

Descripción 

Este trabajo consiste en la colocación en capas, humedecimiento o secamiento, 

conformación y compactación de los materiales adecuados provenientes de la 

misma excavación, de los cortes o de otras fuentes, para rellenos a lo largo de 

estructuras de concreto y alcantarillas de cualquier tipo, previa la ejecución de 

las obras de drenaje y subdrenaje contempladas en el proyecto. 

Incluye, además, la construcción de capas filtrantes por detrás de los estribos y 

muros de contención, en los sitios y con las dimensiones señalados en los 

planos del proyecto, en aquellos casos en los cuales dichas operaciones no 

formen parte de otra actividad. 

Materiales 

Se utilizarán los mismos materiales que en las partes correspondientes de los 

terraplenes. 

Para la construcción de las capas filtrantes, el material granular deberá cumplir · 

con alguna de las granulometrías que se indican en la siguiente Tabla, 

aprobados por el supervisor. 

Requisitos de Granulometría para filtros en estribos y muros de contención 

Tamiz Porcentaje que Pasa 

Tipo 1 Tipo 11 Tipo 111 

150mm (6") 100 - -
100mm (4") 90-100 - -

75mm (3") 80-100 100 -
50mm (2") 70-95 - 100 

25mm (1 ") 60-80 91-97 70-90

Tamiz Porcentaje que Pasa 

Tipo 1 Tipo 11 Tipo 111 

12.5 mm (1/2") 40-70 - 55-80 

9.5 mm (3/8") - 79-90 -

4.75 mm (Nº 4) 10-20 66-80 35-65

2.00 mm (Nº 10) o - 25-50

6.00 mm (Nº 30") - 0-40 15-30

150 µm (Nº 100") - 0-8 0-3

75 µm (Nº 200") - - 0-2 

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAÑETE-YAUYOS DEL KM 57+300 AL 57+600 
DISEÑO DE ESTRUCTURAS 
RODRIGUEZ PAZ, Marco Alberto 73 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
Facultad de Ingeniería Civil CAPITULO III: EXPEDIENTE TECNICO 

El material, además, deberá cumplir con los siguientes requisitos de calidad: 

Ensayo Método de Ensayo MTC Exigencia 

Abrasión MTC E 207 50% máx. 

Pérdida en Sulfato de Sodio** MTC E 209 12% máx. 

Pérdida en Sulfato de 
MTC E 132 30% mín. 

Magnesio** 

CBR al 100% de MDS y 0.1" de 
MTC E 132 30% mín. 

penetración 

Indice de Plasticidad MTC E 111 N.P

Equivalente de Arena MTC E 114 45% mín. 

- Sólo para proyectos a más de 3000 m.s.n.m.

Para el traslado de materiales es necesario humedecerlo adecuadamente y 

cubrirlo con una lona para evitar emisiones de material particulado y evitar 

afectar a los trabajadores y poblaciones aledañas de males alérgicos, 

respiratorios y oculares. 

Los montículos de material almacenados temporalmente se cubrirán con lonas 

impermeables, para evitar el arrastre de partículas a la atmósfera y a cuerpos de 

agua cercanos. 

Equipo 

Los equipos de extensión, humedecimiento y compactación de los rellenos para 

estructuras deberán ser los apropiados para garantizar la ejecución de los 

trabajos de acuerdo con las exigencias de esta sección. 

El equipo deberá estar ubicado adecuadamente en sitios donde no perturbe a la 

población y al medio ambiente y contar además, con adecuados sistemas de 

silenciamiento, sobre todo si se trabaja en zonas vulnerables o se perturba la 

tranquilidad del entorno. 

Requerimientos de Construcción 

El contratista deberá notificar al supervisor, con suficiente antelación al comienzo· 

de la ejecución de los rellenos, para que éste realice los trabajos topográficos 
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necesarios y verifique la calidad del suelo de cimentación, las características de 

los materiales por emplear y los lugares donde ellos serán colocados. 

Antes de iniciar los trabajos, las obras de concreto o alcantarillas contra las 

cuales se colocarán los rellenos, deberán contar con la aprobación del 

supervisor. 

Cuando el relleno se vaya a colocar contra una estructura de concreto, sólo se 

permitirá su colocación después que el concreto haya alcanzado el 80% de su 

resistencia. 

Los rellenos estructurales para alcantarillas de tubería de concreto podrán ser 

iniciados inmediatamente después de que el mortero de la junta haya fraguado 

lo suficiente para que no sufra ningún daño a causa de estos trabajos. 

Siempre que el relleno se vaya a colocar sobre un terreno en el que existan 

corrientes de agua superficial o subterránea, previamente se deberán desviar las 

primeras y captar y conducir las últimas fuera del área donde se vaya a construir 

el relleno. 

Todo relleno colocado antes de que lo autorice el supervisor, deberá ser retirado 

por el contratista, a su costo. 

Extensión y compactación del material 

Los materiales de relleno se extenderán en capas sensiblemente horizontales y 

de espesor uniforme, el cual deberá ser lo suficientemente reducido para que, 

con los medios disponibles, se obtenga el grado de compactación exigido. 

Cuando el relleno se deba depositar sobre agua, las exigencias de compactación 

para las capas sólo se aplicarán una vez que se haya obt_enido un espesor de un 

metro (1.0 m) de material relativamente seco. 

Los rellenos alrededor de pilares y alcantarillas se deberán depositar 

simultáneamente a ambos lados de la estructura y aproximadamente a la misma 

elevación. En el caso de alcantarillas de tubos de concreto o metálicas se podrá 

emplear concreto tipo F en la sujeción hasta una altura que depende del tipo de 

tubo a instalar, por la dificultad de compactación de esta zona y luego que haya 

fraguado lo suficiente podrá continuarse con el relleno normal. 

Durante la ejecución de los trabajos, la superficie de las diferentes capas deberá 

tener la pendiente transversal adecuada, que 
. 
garantice la evacuación de las 

aguas superficiales sin peligro de erosión. 

Una vez extendida la capa, se procederá a su humedecimiento, si es necesario. 

El contenido óptimo de humedad se determinará en la obra, a la vista de la 
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maquinaria disponible y de los resultados que se obtengan en los ensayos 

realizados. 

En los casos especiales en que la humedad del material sea excesiva para 

conseguir la compactación prevista, el contratista deberá tomar las medidas 

adecuadas, pudiendo proceder a la desecación por aireación o a la adición y 

mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas, como cal viva. En este 

último caso, deberá adoptar todas las precauciones que se requieran para 

garantizar la integridad física de los operarios. 

Obtenida la humedad apropiada, se procederá a la compactación mecánica de la 

capa. En áreas inaccesibles a los equipos mecánicos, se autorizará el empleo de 

compactadores manuales que permitan obtener los mismos niveles de densidad 

del resto de la capa. La construcción de los rellenos se deberá hacer con el 

cuidado necesario para evitar presiones y daños a la estructura. 

Las consideraciones ha tomar en cuenta durante la extensión y compactación de 

material están referidas a prevenir deslizamientos de taludes, erosión, 

contaminación del medio ambiente. 

Capas filtrantes 

Cuando se contemple la colocación de capas filtrantes detrás de estribos, 

muros y otras obras de arte, ellas se deberán colocar y compactar antes 

o simultáneamente con los demás materiales de relleno, tomando la

precaución de que éstos no contaminen a aquellos. 

Las consideraciones a tomar en cuenta durante la colocación de capas 

filtrantes están referidas a prevenir la contaminación del medio ambiente. 

Acabado 

Al concluir cada jornada de trabajo, la superficie de la última capa deberá 

estar compactada y bien nivelada, con declive suficiente que permita el 

escurrimiento de aguas de lluvia sin peligro de erosión. 

Limitaciones en la ejecución 

Los rellenos para estructuras sólo se llevarán a cabo cuando no haya 

lluvia o fundados temores de que ella ocurra y la temperatura ambiente, a 

la sombra, no sea inferior a dos grados Celsius (2 ° C) en ascenso. 

Los trabajos de relleno de estructuras, se �levarán a cabo cuando no haya 

lluvia, para evitar que la escorrentía traslade material y contamine o 

cólmate fuentes de agua cercanas, humedales, etc. 
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Aceptación de los trabajos 

(a) Controles

Durante la ejecución de los trabajos, el supervisor efectuará los siguientes 

controles principales: 

• Verificar el estado y funcionamiento del equipo utilizado por el contratista.

• Supervisar lá correcta aplicación de los métodos de trabajo aceptados.

• Comprobar que los materiales cumplan los requisitos de calidad

• Realizar medidas para determinar espesores y levantar perfiles y

comprobar la uniformidad de la superficie.

• Verificar lá densidad de cada capa compactada. Este control se realizará

en el espesor de cada capa realmente construida, de acuerdo con el

proceso constructivo aprobado.

• Controlar que la ejecución del relleno contra cualquier parte de una

estructura, solamente se comience cuando aquella adquiera la

resistencia especificada.

• Medir los volúmenes de relleno y material filtrante colocados por el

contratista en acuerdo a la presente especificación.

• Vigilar que se cumplan con las especificaciones ambientales incluidas en

esta sección:

(b) Calidad del producto terminado

Los taludes terminados no deberán acusar irregularidades a la vista. La cota de 

cualquier punto de la subrasante en rellenos para estructuras, no deberá variar 

más de diez milímetros (10 mm) de la proyectada. 

En las obras concluidas no se admitirá ninguna irregularidad que impida el 

normal escurrimiento de las aguas superficiales. 

En adición a lo anterior, el supervisor deberá efectuar las siguientes 

comprobaciones: 

( 1) Compactación

Los niveles de densidad por alcanzar en las diversas capas del relleno, 

deben tener como mínimo tres (03), ensayos de densidad de campo por 

capa. 

La compactación de las capas filtrantes se considerará satisfactoria 

cuando ellas presenten una estanqueidad similar a la del relleno adjunto. 
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(2) Protección de la supeñicie del relleno

Todas las irregularidades que excedan las tolerancias, deberfm ser 

corregidas por el contratista, a su costo, hasta cumplir lo especificado. 

Medición 

La unidad de medida para los volúmenes de rellenos y capas filtrantes será el 

metro cúbico (m3), aproximado al décimo de metro cúbico, de material 

compactado medido en su posición final, y, aceptado por el supervisor. No se 

considera los volúmenes ocupados por las estructuras de concreto, tubos de 

drenaje y cualquier otro elemento de drenaje cubierto por el relleno. 

Los volúmenes serán determinados por el método de áreas promedios de 

secciones transversales del proyecto localizado, en su posición final, verificadas 

por el supervisor antes y después de ser ejecutados los trabajos. 

No habrá medida ni pago para los rellenos y capas filtrantes por fuera de las 

líneas del proyecto, efectuados por el contratista, ya sea por error o por 

conveniencia para la operación de sus equipos. 

Pago 
El trabajo de rellenos para estructuras se pagará al precio unitario del contrato, 

por toda obra ejecutada satisfactoriamente de acuerdo con la presente 

especificación y aceptada por el supervisor. 

Todo relleno con material filtrante se pagará al respectivo precio unitario del 

contrato, por toda obra ejecutada satisfactoriamente y aceptada por el 

supervisor. 

El precio unitario deberá cubrir todos los costos por concepto de construcción o 

adecuación de las vías de acceso a las fuentes de materiales, la extracción, 

preparación y suministro de los materiales, así como su carga, transporte, 

descarga, almacenamiento, colocación, humedecimiento o secamiento, 

compactación y, en general, todo costo relacionado con la correcta construcción 

de los rellenos para estructuras y las capas filtrantes, de acuerdo con los planos 

del proyecto, esta especificación. 

! ítem de Pago 7 Unidad de Pago ¡

i Relleno-d-;;,structuras con M;t.1Propio · r M�lro cúbi.,;,-(;;;3�
1 

--- ------------ ------------- - ----- -
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CONCRETO 

CONCRETO f'c = 100 Kg/cm2
• SOLADO 

CONCRETO f'c = 210 Kg/cm2 

CONCRETO f'c = 280 Kg/cm2 

Descripción 

Las obras de concreto se refieren a todas aquellas ejecutadas con una mezcla 

de cemento, material inerte (agregado fino y grueso) y agua, la cual deberá ser 

diseñada por el Contratista a fin de obtener un concreto de las características 

especificadas y de acuerdo a las condiciones necesarias de cada elemento de la 

estructura. 

La dosificación de los componentes de la mezcla se hará preferentemente al 

peso, evitando en lo posible que sea por volumen, determinando previamente el 

contenido de humedad de los agregados para efectuar el ajuste correspondiente 

en la cantidad de agua de la mezcla. 

El "Supervisor" comprobará en cualquier momento la buena calidad de la 

mezcla rechazando todo material defectuoso. 

La mínima cantidad de cemento con la cual se debe realizar una mezcla, será la 

que indica la siguiente tabla: 

Concreto fe = 100 Kg/cm2 128 Kg/m3
3 bolsas 

Concreto ciclópeo 

Concreto fe = 140 Kg/cm2

Concreto fe = 175 Kg/cm2

Concreto fe= 210 Kg/cm2

Concreto fe = 245 Kg/cm2

Concreto fe = 280 Kg/cm2

Concreto fe = 350 Kg/cm2

Ejecución 

170 Kg/m3

250 Kg/m3

300 Kg/m3

340 Kg/m3

380 Kg/m3

400 Kg/m3

500 Kg/m3

5 bolsas 

6 bolsas 

7 bolsas 

8 bolsas 

9 bolsas 

9.5 bolsas 

12 bolsas 

La partida que se ejecuta por debajo del Nivel de Aguas Mínimas (NAMIN) se 

considera bajo agua. La correcta ejecución de las obras de concreto deberá 

ceñirse a las especificaciones que aparecen a continuación 

Materiales 

Cemento 

Todos los tipos de concreto, usarán cemento Pórtland Normal Tipo 1, ASTM

C150 (Norma AASHTO M85). El cemento debe encontrarse en perfecto estado 

en el momento de su utilización. Deberá almacenarse en lugares apropiados que 
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lo protejan de la humedad, ubicándose en los lugares adecuados. Los envíos de 

cemento se colocarán por separado; indicándose en carteles la fe�ha de 

recepción de cada lote para su fácil identificación inspección y empleo de 

acuerdo al tiempo. 

El Contratista deberá certificar la antigüedad y la calidad del cemento, mediante 

constancia del fabricante, la cual será verificada periódicamente por el 

"Supervisor", en ningún caso la antigüedad deberá exceder de 3 meses. 

Agua 

El agua por emplear en las mezclas de concreto deberá estar limpia y libre de 

impurezas perjudiciales, tales como aceite, ácidos, álcalis y materia orgánica. 

Se considera adecuada el agua que sea apta para consumo humano, debiendo 

ser analizado según norma MTC E 716 y además deberán cumplir con los 

requisitos de la norma AASHTO T-26. 

El pH medido no· podrá ser inferior a siete (7). El agua debe tener las 

características apropiadas para una óptima calidad del concreto. 

Así mismo, se debe tener presente los aspectos químicos del suelo a fin de 

establecer el grado de afectación de éste sobre el concreto. 

Asimismo, el contenido máximo de ión cloruro soluble en el agua será el que se 

indica a continuación: 

Contenido Máximo de ión cloruro 

Contenido máx. de ión cloruro 

Tipo de Elemento 
soluble en agua en concreto, 

expresado como % en peso del 

cemento 

Concreto prensado 0,06 

Concreto armado expuesto a la acción de cloruros 0,10 

Concreto armado no protegido que puede estar 

sometido a un ambiente húmedo pero no expuesto a 

cloruros (incluye ubicaciones donde el concreto puede 
0,15 

estar ocasionalmente húmedo tales como cocinas, 

garajes, estructuras ribereñas y áreas con humedad 

potencial por condensación) 

Concreto armado que deberá estar seco o protegido de 

la humedad durante su vida por medio de 0,80 

recubrimientos impermeables. 
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Agregados 

(a) Agregado Fino

Se considera como tal, a la fracción que pase la malla de 4.75 mm (Nº 4).

Provendrá de arenas naturales o de la trituración de rocas o gravas. El

porcentaje de arena de trituración no podrá constituir más del treinta por

ciento (30%) del agregado fino.

El agregado fino deberá cumplir con los siguientes requisitos:

(1) Contenido de sustancias perjudiciales

El siguiente cuadro señala los requisitos de límites de aceptación.

Características Norma de Masa Total de la 

Ensayo Muestra 

Terrones de arcilla y partículas 
MTC E 212 1.00 % (máx.) 

deleznables 

Material que pa�a el tamiz de 75 µm 
MTC E202 5.00 % (máx.) 

(Nº 200) 

Cantidad de partículas livianas MTC E 211 0.50 % (máx.) 

Contenido de sulfatos, expresado 
1.20 % (máx.) 

como S04= 

Además, no se permitirá el empleo de arena que en el ensayo 

colorimétrico. para detección de materia orgánica, según norma de ensayo 

Norma Técnica Peruana 400.013 y 400.024, produzca un color más 

oscuro que el de la muestra patrón. 

(2) Reactividad

El agregado fino no podrá presentar reactividad potencial con los álcalis

del cemento. Se considera que el agregado es potencialmente reactivo, si

al determinar su concentración de SiO2 y la reducción de alcalinidad R,

mediante la norma ASTM C84, se obtienen los siguientes resultados:

SiO2 > R cuando R >=70 

SiO2 > 35 + 0,5 R cuando R < 70 

(3) Granulometría

La curva granulométrica del agregado fino deberá encontrarse dentro de

los límites que se señalan a continuación:

El agregado fino será de granulometría uniforme debiendo estar

comprendida entre los límites indicados en la tabla siguiente:
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TAMIZ (mm) PORCENTAJE 

QUE PASA 

9.5 mm (3/8") 100 

4.75 mm No. 4 95-100

2.36 mm No.8 80-100

1.18 mm No. 16 50-85

600 µm No. 30 25-60

300 µm No. 50 10-30

150 µm No. 100 2-10

En ningún caso, el agregado fino podrá tener más de cuarenta y cinco por 

ciento (45%) de material retenido entre dos tamices consecutivos. 

A fin de determinar el grado de uniformidad, se hará una comprobación 

del módulo de fineza con muestras representativas enviadas por el 

Contratista al laboratorio de todas las fuentes de aprovisionamiento 

autorizadas, no debiendo ser menor de 2.3 ni mayor de 3.1. Durante el 

período de construcción no se permitirán variaciones mayores de 0.2 en el 

módulo de fineza, con respecto al valor correspondiente a la curva 

adoptada para la fórmula de trabajo. 

El módulo de fineza de los agregados finos será determinado, sumando a 

los porcentajes acumulativos en peso de los materiales retenidos en cada 

uno de los tamices U.S. Standard No. 4, 8, 16, 30, 50 y 100 y dividiendo 

por 100. 

(4) Durabilidad

El agregado fino no podrá presentar pérdidas superiores a diez por ciento

(10%) o quince por ciento (15%), al ser sometido a la prueba de solidez en

sulfatos de sodio o magnesio, respectivamente, según la norma MTC E

209.

En caso de no cumplirse esta condición, el agregado podrá aceptarse

siempre que habiendo sido empleado para preparar concretos de 

características similares, expuestos a condiciones ambientales parecidas

durante largo tiempo, haya dado pruebas de comportamiento satisfactorio.

(5) Limpieza

El Equivalente de Arena, medido según la Norma MTC E 114, será

sesenta por ciento (60%) mínimo para concretos de fe <= 210 kg/cm2 y

para resistencias mayores setenta y cinco por ciento (75%) como mínimo.
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· (b) Agregado grueso

Se considera como tal, al material granular que quede retenido en e.l tamiz 

4.75 mm (Nº 4). Será grava natural o provendrá de la trituración (ó chancado) 

de roca, grava u otro producto cuyo empleo resulte satisfactorio, a juicio del 

Supervisor. Los requisitos que debe cumplir el agregado grueso son los 

siguientes: 

(1) Contenido de sustancias perjudiciales

El siguiente cuadro, señala los límites de aceptación.

Características Norma de Masa Total de 

Ensayo la Muestra 

Terrones de arcilla y partículas 
MTC E 212 0.25 % (máx.) 

deleznables 

Cantidad de partículas livianas MTC E 211 1.00 % (máx.) 

Contenido de sulfatos, expresado 
1.20 % (máx.) 

como SO4= 

Contenido de carbón y lignito MTC E 215 0.5% máx. 

(2) Reactividad

El agregado no podrá presentar reactividad potencial con los álcalis del

cemento, lo cual se comprobará por idéntico procedimiento y análogo

criterio que en el caso de agregado fino.

(3) Durabilidad

Las pérdidas de ensayo de solidez (norma de ensayo MTC E 209), no

podrán superar el doce por ciento (12%) o dieciocho por ciento (18%),

según se utilice sulfato de sodio o de magnesio, respectivamente.

(4) Abrasión LA.

El desgaste del agregado grueso en la máquina de Los Ángeles (norma

de ensayo MTC E 207) no podrá ser mayor de cuarenta por ciento (40%).

(5) Granulometría

La gradación del agregado grueso deberá satisfacer una de las siguientes

franjas, según se especifique en los documentos del proyecto o apruebe

el Supervisor con base en el tamaño máximo de agregado a usar, de .

acuerdo a la estructura de que se trate, la separación del refuerzo y la

clase de concreto especificado.
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Tamiz 
Porcentaje que pasa 

AG-1 AG-2 AG-3 AG-4 AG-5 AG-6 AG-7 

63 mm (2,5") - - - - 100 - 100 

50 mm (2") - - - 100 95-100 100 95-100

37,5mm(1 ½") - - 100 95-100 - 90-100 35-70

25,0 mm (1") - 100 95-100 - 35-70 20-55 0-15

19,0mm (3/4") 100 95-100 - 35-70 - 0-15 -

12,5mm (1/2") 90-100 - 25-60 - 10-30 - 0-5

9,5 mm (3/8") 40-70 20-55 - 10-30 - 0-5 -

4,75mm(Nº 4) 0-15 0-10 0-10 0-5 0-5 - -

2,36mm(Nº 8) 0-5 0-5 0-5 - - - -

(6) Forma

El porcentaje de partículas chatas y alargadas del agregado grueso

procesado, determinados según la norma MTC E 221, no deberán ser

mayores de quince por ciento (15%). Para concretos de fe> 210 Kg.lcm2
, 

los agregados deben ser 100% triturados.

Además el tamaño máximo del agregado grueso, no deberá exceder los

2/3 del espacio libre entre barras de la armadura y en cuanto al tipo y ·

dimensiones del elemento estructural a llenar se observará las 

recomendaciones en la siguiente tabla: 

Dimensión Losas 
Losas 

Min. de la Muros Armados Muros sin ligeramente 
fuertemente 

sección en vigas y columna Armar armadas o 
armadas 

pulgadas sin armar 

2½- 5 ½- 3/4 3/4 3/4 - 1 3/4 - 1  ½ 

6 - 11 3/4 - 1 ½ 1½ 1½ 1 ½- 3 

12 - 29 1 ½-3 3 1.½- 3 3 - 5

(c) Agregado ciclópeo

El agregado ciclópeo será roca triturada o canto rodado de buena calidad; El

agregado será preferiblemente angular y su forma tenderá a ser cúbica. La

relación entre las dimensiones mayor y menor de cada piedra no será mayor .

que dos a uno (2: 1 ).

El tamaño máximo admisible del agregado ciclópeo dependerá del espesor y

volumen . de la estructura de la cual formará parte. En cabezales, aletas y
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obras similares con espesor no mayor de ochenta centímetros (80 cm.), se 

admitirán agregados ciclópeos con dimensión máxima de treinta centíi:netros 

(30 cm.). En estructuras de mayor espesor se podrán emplear agregados de 

mayor volumen, previa autorización del Supervisor y con las limitaciones 

establecidas en "Colocación del concreto". 

Aditivos 

Se podrán usar aditivos de reconocida calidad, para modificar las propiedades 

del concreto, con el fin de que sea más adecuado para las condiciones 

particulares de la estructura por construir. Su empleo deberá definirse por medio 

de ensayos efectuados con antelación a la obra, con dosificaciones que 

garanticen el efecto deseado, sin perturbar las propiedades restantes de la 

mezcla, ni representar riesgos para la armadura que tenga la estructura. En las 

Especificaciones del proyecto se definirán que tipo de aditivos se pueden usar, 

los requerimientos que deben cumplir y los ensayos de control que se harán a 

los mismos. 

Equipo 

Los principales elementos requeridos para la elaboración de concretos y la 

construcción de estructuras con dicho material, son los siguientes: 

(a) Equipo para la producción de agregados

Para el proceso de producción de los agregados pétreos se requieren

equipos para su explotación, carguío, transporte y producción. La unidad de

proceso consistirá en una unidad clasificadora y, de ser necesario, una

planta de trituración provista de trituradoras primaria, secundaria y terciaria

siempre que esta última se requiera, así como un equipo de lavado. La

planta deberá estar provista de los filtros necesarios para controlar la

contaminación ambiental de acuerdo con la reglamentación vigente.

(b) Equipo para la elaboración del Concreto

La planta de elaboración del concreto deberá efectuar una mezcla regular e

íntima de los componentes, dando lugar · a un concreto de aspecto y

consistencia uniforme, dentro de las tolerancias establecidas.

La mezcla se podrá elaborar en plantas centrales o en camiones

mezcladores. En el caso de plantas centr�les, los dispositivos para la

dosificación por peso de los diferentes ingredientes deberán ser automáticos,

con precisión superior al uno por ciento (1%) para el cemento y al dos por

ciento (2%) para los agregados. Los camiones mezcladores, que se pueden
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emplear tanto para la mezcla como para el agitado, podrán ser de tipo 

cerrado, con tambor giratorio; o de tipo abierto, provistos de palet.as. En 

cualquiera de los dos casos, deberán proporcionar mezclas uniformes y 

descargar su contenido sin que se produzcan segregaciones; además, 

estarán equipados con cuentarrevoluciones. 

Los vehículos mezcladores de concreto y otros elementos que contengan 

alto contenido de humedad deben tener dispositivos de seguridad necesarios 

para evitar el derrame del material de mezcla durante el proceso de 

transporte. 

En caso hubiere derrame del material llevado por los camiones, éste deberá 

ser recogido inmediatamente por el transportador, para lo cual deberá contar 

con el equipo necesario. 

La mezcla manual sólo se podrá efectuar, previa autorización del Supervisor, 

para estructuras· pequeñas de muy baja resistencia. En tal caso, las tandas 

no podrán ser mayores de un cuarto de metro cúbico (0,25 m3). 

(e) Elementos de transporte

La utilización de cualquier sistema de transporte o de conducción del

concreto deberá contar con la aprobación del Supervisor. Dicha aprobación .

no deberá ser considerada como definitiva por el Contratista y se da bajo la

condición de que el uso del sistema de conducción o transporte se suspenda

inmediatamente, si el asentamiento o la segregación de la mezcla exceden

los límites especificados señale el Proyecto.

Cuando la distancia de transporte sea mayor de trescientos metros (300 m),

no se podrán emplear sistemas de bombeo, sin la aprobación del Supervisor.

Cuando el concreto se vaya a transportar en vehículos a distancias

superiores a seiscientos metros (600 m), el transporte se deberá efectuar en

camiones mezcladores.

(d) Encofrados y obra falsa

El Contratista deberá suministrar e instalar todos los encofrados necesarios

para confinar y dar forma al concreto, de acuerdo con las líneas mostradas

en los planos u ordenadas por el Supervisor. Los encofrados podrán ser de

madera o metálicas y deberán tener la resist�ncia suficiente para contener la

mezcla de concreto, sin que se formen combas entre los soportes y evitar

desviaciones de las líneas y contornos que muestran los planos, ni se pueda

escapar el mortero.
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Los encofrados de madera podrán ser de tabla cepillada o de tri play, y 

deberán tener un espesor uniforme. 

(e) Elementos para la colocación del concreto

El Contratista deberá disponer de los medios de colocación del concreto que

permitan una buena regulación de la cantidad de mezcla depositada, para

evitar salpicaduras, segregación y choques contra los encofrados o el

refuerzo.

(f) Vibradores

Los vibradores para compactación del concreto deberán ser de tipo interno, y

deberán operar a una frecuencia no menor de siete mil (7 000) ciclos por

minuto y ser de una intensidad suficiente para producir la plasticidad y

adecuada consolidación del concreto, pero sin llegar a causar la segregación

de los materiales.

Para estructuras delgadas, donde los encofrados estén especialmente

diseñados para resistir la vibración, se podrán emplear vibradores externos

de encofrado.

(g) Equipos varios

El Contratista deberá disponer de elementos para usos varios, entre ellos los

necesarios para la ejecución de juntas, la corrección superficial del concreto

terminado, la aplicación de productos de curado, equipos para limpieza, etc.

Requerimientos de Construcción 

Explotación de materiales y elaboración de agregados 

Al respecto, todos los procedimientos, equipos, etc. requieren ser aprobados por 

el Supervisor, sin que este exima al Contratista de su responsabilidad posterior. 

Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo 

Con suficiente antelación al inicio de los trabajos, el Contratista deberá 

suministrar al Supervisor, para su verificación, muestras representativas de los 

agregados, cemento, agua y eventuales aditivos por utilizar, avaladas por los 

resultados de ensayos de laboratorio que garanticen la conveniencia de 

emplearlos en el diseño de la mezcla. 

Una vez el Supervisor realice las comprobaciones que considere necesarias y dé 

su aprobación a los materiales cuando resulten �atisfactorios de acuerdo con lo 

que establece la presente especificación, el Contratista diseñará la mezcla y 

definirá una fórmula de trabajo, la cual someterá a consideración del Supervisor. 

Dicha fórmula señalará: 
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• Las proporciones en que se deben mezclar los agregados disponibles y la

gradación media a que da lugar dicha mezcla.

• Las dosificaciones de cemento, agregados grueso y fino y aditivos en polvo,

en peso por metro cúbico de concreto. La cantidad de agua y aditivos líquidos

se podrá dar por peso o por volumen.
• Cuando se contabilice el cemento por bolsas, la dosificación se hará en

función de un número entero de bolsas.

• La consistencia del concreto, la cual se deberá encontrar dentro de los

siguientes límites, al medirla según norma de ensayo MTC E 705.

Asentamiento Asentamiento 
Tipo de Construcción 

Nominal (mm.) Máximo (mm.) 

Elementos construidos con encofrados 

Secciones de más de 30 cm de espesor 10-30 50 

Secciones de 30 cm de espesor ó menos 10-40 50 

Pilares llenados en sitio 50-80 90 

Concreto colocado bajo agua 50-80 90 
, 

La fórmula de trabaJo se debera reconsiderar cada vez que varíe alguno de los 

siguientes factores: 
• El tipo, clase o categoría del cemento o su marca.
• El tipo, absorción o tamaño máximo del agregado grueso.
• El módulo de finura del agregado fino en más de dos décimas (0,2).

• La naturaleza o proporción de los aditivos.
• El método de puesta en obra del concreto.

El Contratista deberá considerar que el concreto deberá ser dosificado y

elaborado para asegurar una resistencia a compresión acorde con la de los

planos y documentos del Proyecto, que minimice la frecuencia de los resultados

de pruebas por debajo del valor de resistencia a compresión especificada en los

planos del proyecto. Los planos deberán indicar claramente la resistencia a la

compresión para la cual se ha diseñado cada parte de la estructura.

Al efectuar las pruebas de tanteo en el laboratorio para el diseño de la mezcla,

las muestras para los ensayos de resistencia deberán ser preparadas y curadas .

de acuerdo con la norma MTC E 702 y ensayadas según la norma de ensayo

MTC E 704. Se deberá establecer una curva que muestre la variación de la

relación agLJa / cemento (o el contenido de cemento) y la resistencia a
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compresión a veintiocho (28) días. La curva se deberá basar en no menos de 

tres (3) puntos y preferiblemente cinco (5), que representen tandas que der, lugar 

a resistencias por encima y por debajo de la requerida. Cada punto deberá 

representar el promedio de por lo menos tres (3) cilindros ensayados a 

veintiocho (28) días. 

La máxima relación agua/cemento permisible para el concreto a ser empleado 

en la estructura, será la mostrada por la curva, que produzca la resistencia 

promedio requerida que exceda suficientemente la resistencia de diseño del 

elemento, según lo indica la siguiente Tabla. 

Resistencia Promedio Requerida 

Resistencia Especificada a la Resistencia Promedio 

Compresión Requerida a la Compresión 

< 20,6 MPa (210 Kg/cm2) f' c + 6, 8 MPa (70 Kg/cm2
)

20,6 - 34,3 MPa (21 O - 350 Kg/cm2
) f' c + 8,3 MPa (85 Kg/cm2

)

> 34,3 MPa (350 Kg/cm2
) f'c + 9,8 MPa (100 Kg/cm2)

Si la estructura de concreto va a estar sometida a condiciones de trabajo muy 

rigurosas, la relación agua / cemento no podrá exceder de 0,50 si va a estar 

expuesta al agua dulce, ni de 0.45 para exposiciones al agua de mar o cuando 

va a estar expuesta a concentraciones perjudiciales que contengan sulfatos. 

Cuando se especifique concreto con aire, el aditivo deberá ser de clase 

aprobada según lo indicado en el ítem de aditivos. La cantidad de aditivo 

utilizado deberá producir el contenido de aire incorporado que muestra la Tabla 

siguiente: 

Requisitos Sobre Aire Incluido 

Resistencia de diseño a 28 días Porcentaje aire incluido 

280-350 concreto normal 6-8 

280-350 concreto pre-esforzado 2-5

140-280 concreto normal 3-6

La cantidad de aire incorporado se determinará según la norma de ensayo 

AASHTO-T152 o ASTM-C231. 

La aprobación que dé el Supervisor al diseño no implica necesariamente la 

aceptación posterior de las obras de concreto que se construyan con base en . 

dicho diseño, ni exime al Contratista de su responsabilidad de cumplir con todos 

los requisitos de las especificaciones y los planos. La aceptación de las obras 

para fines de pago dependerá de su correcta ejecución y de la obtención de la 
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resistencia a compresión mínima especificada para la respectiva clase de 

concreto, resistencia que será comprobada con base en las mezclas rea�mente 

incorporadas en tales obras. 

Preparación de la zona de los trabajos 

La excavación necesaria para las cimentaciones de las estructuras de concreto y 

su preparación para la cimentación, incluyendo su limpieza y apuntalamiento, 

cuando sea necesario, se deberá efectuar conforme a los planos del Proyecto y 

de estas especificaciones. 

Fabricación de la mezcla 

(a) Almacenamiento de los agregados

Cada tipo de agregado se acopiará por pilas separadas, las cuales se

deberán mantener libres de tierra o de elementos extraños y dispuestas de

tal forma, que se evite al máximo la segregación de los agregados.

Si los acopios se disponen sobre el terreno natural, no se utilizarán los

quince centímetros (15cm.) inferiores de los mismos. Los acopios se

construirán por capas de espesor no mayor a metro y medio (1,50m) y no por

depósitos cónicos.

Todos los materiales a utilizarse deberán estar ubicados de tal forma que no

cause incomodidad a los transeúntes y/o vehículos que circulen en los

alrededores. No debe permitirse el acceso de personas ajenas a la obra.

(b) Suministro y almacenamiento del cemento

El cemento en bolsas se deberá almacenar en sitios secos y aislados del

suelo, en rumas de no más de siete ocho (8) bolsas.

Si el cemento se suministra a granel, se deberá almacenar en silos

apropiados aislados de la humedad. La capacidad máxima de

almacenamiento será la suficiente para el consumo de dos (2) jornadas de

producción normal.

Todo cemento que tenga más de tres (3) meses de almacenamiento en

sacos o seis (6) en silos, deberá ser examinado por el Supervisor, para

verificar si aún es susceptible de utilización. Este examen incluirá pruebas_ de

laboratorio para determinar su conformidad con los requisitos de la Norma

Técnica Peruana.

(c) Almacenamiento de aditivos

Los aditivos se protegerán convenientemente de la intemperie y de toda

contaminación. Los sacos de productos eh polvo se almacenarán bajo
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cubierta y observando las mismas precauciones que en el caso del 

almacenamiento del cemento. Los aditivos suministrados en forma líq1:,Jida se 

almacenarán en recipientes estancos. 

( d) Elaboración de la mezcla

Salvo indicación en contrario del Supervisor, la mezcladora se cargará

primero con una parte no superior a la mitad (½) del agua requerida para la

tanda; a continuación se añadirán simultáneamente el agregado fino y el

cemento y, posteriormente, el agregado grueso, completándose luego la

dosificación de agua durante un lapso que no deberá ser inferior a cinco

segundos (5 s), ni superior a la tercera parte (1 /3) del tiempo total de

mezclado, contado a partir del instante de introducir el cemento y los

agregados.

Como norma general, los aditivos se añadirán a la mezcla disueltos en una

parte del agua de mezclado.

Antes de cargar nuevamente la mezcladora, se vaciará totalmente su

contenido. En ningún caso, se permitirá el remezclado de concretos que

hayan fraguado parcialmente, aunque se añadan nuevas cantidades de

cemento, agregados y agua.

Cuando la mezcladora haya estado detenida por más de treinta (30) minutos,

deberá ser limpiada perfectamente antes de verter materiales en ella. Así

mismo, se requiere su limpieza total, antes de comenzar la fabricación de

concreto con otro tipo de cemento.

Cuando la mezcla se elabore en mezcladoras al pie de. la obra, el Contratista,

con la supervisión del Supervisor, podrá transformar las cantidades

correspondientes a la fórmula de trabajo a unidades volumétricas. El

Supervisor verificará que existen los elementos de dosificación precisos para

obtener una mezcla de la calidad deseada.

Cuando se haya autorizado la ejecución manual de la mezcla, ésta se

realizará sobre una superficie impermeable, en la que se distribuirá el

cemehto sobre la arena, y se verterá el agua sobre el mortero anhidro. en

forma de cráter.

Preparado el mortero, se añadirá el agrega�o grueso, revolviendo la masa

hasta que adquiera un aspecto y color uniformes.

El lavado de los materiales deberá efectuarse lejos de los cursos de agua, y

de ser posible, de las áreas verdes.
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El concreto al ser descargado de mezcladoras estacionarias, deberá tener la

consistencia, trabajabilidad y uniformidad requeridas para la obra. La

descarga de la mezcla, el transporte, la entrega y colocación del concreto

deberán ser completados en un tiempo máximo de una y media (1 ½) horas,

desde el momento en que el cemento se añade a los agregados, salvo que el

Supervisor fije un plazo diferente según las condiciones climáticas, el uso de

aditivos o las características del equipo de transporte.

Para el transporte, el Contratista deberá proponer sus métodos adecuados y

convenientes, teniendo en cuenta que en ningún caso tenga más de 30

minutos entre su preparación y colocación, evitando la segregación, pérdida

de materiales y características de la mezcla.

A su entrega en la obra, el Supervisor rechazará todo concreto que haya

desarrollado algún endurecimiento inicial, determinado por no cumplir con el

asentamiento dentro de los límites especificados, así como aquel que no sea

entregado dentro del límite de tiempo aprobado. El concreto que por

cualquier causa haya sido rechazado por el Supervisor, deberá ser retirado .

de la obra y reemplazado por el Contratista, a su costo, por un concreto

satisfactorio.

El material de concreto derramado como consecuencia de las actividades de

transporte y colocación, deberá ser recogido inmediatamente por el

contratista, para lo cual deberá contar con el equipo necesario.

(b) Preparación para la colocación del concreto

Por lo menos cuarenta y ocho (48) horas antes de colocar concreto en

cualquier lugar de la obra, el Contratista notificará por escrito al Supervisor al

respecto, para que éste verifique y apruebe los sitios de colocación.

La colocación no podrá comenzar, mientras el Supervisor no haya aprobado

el encofrado, el refuerzo, las partes embebidas y la preparación de las

superficies que han de quedar contra el concreto. Dichas superficies deberán

encontrarse completamente libres de suciedad, lodo, desechos, grasa,

aceite, partículas sueltas y cualquier otra s�stancia perjudicial. La limpieza

puede incluir el lavado por medio de chorros de agua y aire, excepto para

superficies de suelo o relleno, para las cuales este método no es obligatorio.
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Se deberá eliminar toda agua estancada o libre de las superficies sobre las 

cuales se va a colocar la mezcla y controlar que durante la colocació.n de la 

mezcla y el fraguado, no se mezcle agua que pueda lavar o dañar el 

concreto fresco. 

Las fundaciones en suelo contra las cuales se coloque el concreto, deberán 

ser humedecidas, o recubrirse con una delgada capa de concreto, si así lo 

exige el Supervisor. 

( c) Colocación del concreto

Las formas deberán haber sido limpiadas de todo material extraño antes de

ejecutar el colocado del concreto.

El Concreto deberá ser colocado evitando la segregación de sus

componentes, permitiéndose solamente para su transporte las carretillas o

buggies con llantas neumáticas, los cucharones o baldes de pluma y el uso

de bombas especiales.

No se aceptarán para el llenado, concretos que tengan más de 30 minutos

de preparados, haciéndose la salvedad que los que no hayan sido utilizados

de inmediato deberán haberse mantenido en proceso de agitación adecuada

hasta su utilización, siempre que este tiempo no sobrepase los 30 minutos .

citados.

Esta operación . se deberá efectuar en presencia del Supervisor, salvo en

determinados sitios específicos autorizados previamente por éste.

El concreto no se podrá colocar en instantes de lluvia, a no ser que el

Contratista suministre cubiertas que, a juicio del Supervisor, sean adecuadas

para proteger el concreto desde su colocación hasta su fraguado.

En todos los casos, el concreto se deberá depositar lo más cerca posible de

su posición final y no se deberá hacer fluir por medio de vibradores. Los

métodos utilizados para la colocación del concreto deberán permitir una

buena regulación de la mezcla depositada, evitando su caída con demasiada

presión o chocando contra los encofrados o el refuerzo. Por ningún motivo se

permitirá la caída libre del concreto desde alturas superiores a uno y medio

metros (1,50 m).

Al verter el concreto, se compactará enérgi� y eficazmente, para que las

armaduras queden perfectamente envueltas; cuidando especialmente los

sitios en que se reúna gran cantidad de ellas, y procurando que se

mantengan los recubrimientos y separaciones de la armadura.
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A menos que los documentos del proyecto establezcan lo contrario, el 

concreto se deberá colocar en capas continuas horizontales cuyo esp�sor no 

exceda de medio metro (0.5 m). El Supervisor podrá exigir espesores aún 

menores cuando lo estime conveniente, si los considera necesarios para la 

correcta ejecución de los trabajos. 

Cuando se utilice equipo de bombeo, se deberá disponer de los medios para 

continuar la operación de colocación del concreto en caso de que se dañe la 

bomba. El bombeo deberá continuar hasta que el extremo de la tubería de 

descarga quede completamente por fuera de la mezcla recién colocada. 

No se permitirá la colocación de concreto al cual se haya agregado agua 

después de salir de la mezcladora. Tampoco se permitirá la colocación de la 

mezcla fresca sobre concreto total o parcialmente endurecido, sin que las 

superficies de contacto hayan sido preparadas como juntas. 

La colocación del agregado ciclópeo para el concreto, se deberá ajustar al 

siguiente procedimiento. La piedra limpia y húmeda, se deberá colocar 

cuidadosamente, sin dejarla caer por gravedad, en la mezcla de concreto 

simple. 

En estructuras cuyo espesor sea inferior a ochenta centímetros (80 cm), la. 

distancia libre entre piedras o entre una piedra y la superficie de la 

estructura, no será inferior a diez centímetros (10 cm). En estructuras de 

mayor espesor, la distancia mínima se aumentará a quince centímetros (15 

cm). En estribos y pilas no se podrá usar agregado ciclópeo en los últimos 

cincuenta centímetros (50 cm) debajo del asiento de la superestructura o 

placa. La proporción máxima del agregado ciclópeo será el treinta por ciento 

(30%) del volumen total de concreto. 

Los escombros resultantes de las actividades implicadas, deberán ser 

eliminados únicamente en las áreas de disposición de material excedente, 

determinadas por el proyecto. 

De ser necesario, la zona de trabajo, deberá ser escarificada para adecuarla 

a la morfología existente. 

(d) Colocación del concreto bajo agua

El concreto no deberá ser colocado bajo . agua, excepto cuando así se

especifique en los planos o lo autorice el Supervisor, quien efectuará una

supervisión directa de los trabajos. En tal caso, el concreto tendrá una
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resistencia no menor de f'c = 210 Kg/cm2 y contendrá un diez por ciento 

(10%) de exceso de cemento. 

Dicho concreto se deberá colocar cuidadosamente en su lugar, en una masa 

compacta, por medio de un método aprobado por el Supervisor. Todo el 

concreto bajo el agua se deberá depositar en una operación continua. 

No se deberá colocar concreto dentro de corrientes de agua y los encofrados 

diseñados para retenerlo bajo el agua, deberán ser impermeables. El 

concreto se deberá colocar de tal manera, que se logren superficies 

aproximadamente horizontales, y que cada capa se deposite antes de que la 

precedente haya alcanzado su fraguado inicial, con el fin de asegurar la 

adecuada unión entre las mismas. 

Los escombros resultantes de las actividades implicadas, deberán ser 

eliminados únicamente en las áreas de disposición de material excedente, 

determinadas por el proyecto. 

De ser necesario, la zona de trabajo, deberá ser escarificada para adecuarla 

a la morfología existente. 

(e) Vibración

El concreto colocado se deberá consolidar mediante vibración, hasta obtener

la mayor densidad posible, de manera que quede libre de cavidades

producidas por partículas de agregado grueso y burbujas de aire, y que

cubra totalmente las superficies de los encofrados y los materiales

embebidos. Durante la consolidación, el vibrador se deberá operar a

intervalos regulares y frecuentes, en posición casi vertical y con su cabeza

sumergida profundamente dentro de la mezcla.

No se deberá colocar una nueva capa de concreto, si la precedente no está

debidamente consolidada.

La vibración no deberá ser usada para transportar mezcla dentro de los

encofrados, ni se deberá aplicar directamente a éstas o al acero de refuerzo,

especialmente si ello afecta masas de mezcla recientemente fraguada.

(f) Juntas

Se deberán construir juntas de construcción, contracción y dilatación, con las

características y en los sitios indicados en lc:,s planos de la obra o donde lo

indique el Supervisor. El Contratista no podrá introducir juntas adicionales o

modificar el diseño de localización de las indicadas en los planos o

aprobadas por el Supervisor, sin la autorización de éste. En superficies
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expuestas, las juntas deberán ser horizontales o verticales, rectas y 

continuas, a menos que se indique lo contrario. 

En general, se deberá dar un acabado pulido a las superficies de concreto en 

las juntas y se deberán utilizar para las mismas los rellenos, sellos o 

retenedores indicados en los planos. 

Las juntas deberán ser perpendiculares a las líneas principales de fatiga y en 

general estarán ubicadas en los puntos donde el esfuerzo cortante sea 

mínimo. 

En las juntas de construcción horizontales, se colocarán listones alineadores 

de 2 cm de espesor dentro de los encofrados y a lo largo de todas las caras 

descubiertas -para dar líneas rectas a las juntas. 

Antes de colocar el nuevo concreto fresco, las superficies de las juntas de 

construcción deberán ser enteramente picadas con una herramienta 

adecuada aprobada por el "Supervisor" para eliminar rebabas y materiales 

sueltos e indeseables, además deberán ser lavadas y raspadas con escobilla 

de alambre y empapadas en agua hasta su saturación, conservándolas 

saturadas hasta colocar el nuevo concreto. 

El concreto de la sub-estructura será colocado de tal manera que todas las 

juntas de construcción horizontales sean perfectamente horizontales y si es 

posible, que no queden visibles en la estructura terminada. 

Cuando se necesiten juntas de construcción verticales, las barras de refuerzo 

deberán ser extendidas a través de la junta, de tal manera que la estructura 

resulte monolítica; además de haber dejado en tales casos llaves de corte 

formados por endentadas en las superficies. 

(g) Agujeros para drenaje

Los agujeros para drenaje o alivio se deberán construir de la manera y en los

lugares señalados en los planos. Los dispositivos de salida, bocas o

respiraderos para igualar la presión hidrostática se deberán colocar por

debajo de las aguas mínimas y también de acuerdo con lo indicado en los

planos.

Los moldes para practicar agujeros a través del concreto pueden ser de

tubería metálica, plástica o de concreto, caj�s de metal o de madera. Si se

usan moldes de madera, ellos deberán ser removidos después de colocado

el concreto.
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(h) Remoción de los encofrados y de la obra falsa

CAPITULO Ill: EXPEDIENTE TECNICO 

El tiempo de remoción de encofrados y obra falsa está condicionad(? por el

tipo y localización de la estructura, el curado, el clima y otros factores que

afecten el endurecimiento del concreto. Si las operaciones de campo no

están controladas por pruebas de laboratorio, el siguiente cuadro puede ser

empleado como guía para el tiempo mínimo requerido antes de la remoción

de encofrados y soportes:

111 Estructuras para arcos ...................................................................... 14 días 

• Estructuras bajo vigas ..................................................................... 14 días 

• Soportes bajo losas planas ............................................................... 14 días 

• Losas de piso ................................................................................... 14 días 

• Placa superior en alcantarillas de cajón ........................................... 14 días 

• Superficies de muros verticales .................................................... .48 horas 

• Columnas .. : ................................................................................... 48 horas 

• Lados de vigas ............................................................................. 24 horas 

Si las operaciones de campo son controladas por ensayos de resistencia de 

cilindros de concreto, la remoción de encofrados y demás soportes se podrá 

efectuar al lograrse las resistencias fijadas en el diseño. Los cilindros de 

ensayo deberán ser curados bajo condiciones iguales a las más 

desfavorables de la estructura que representan. 

La remoción de encofrados y soportes se debe hacer cuidadosamente y en 

forma tal, que permita al concreto tomar gradual y uniformemente los 

esfuerzos debidos a su peso propio. 

(i) Curado

Durante el primer período de endurecimiento, se someterá el concreto a un

proceso de curado que se prolongará a lo largo del plazo prefijado por el

Supervisor, según el tipo de cemento utilizado y las condiciones climáticas

del lugar.

En general, los tratamientos de curado se deberán mantener por un período

no menor de catorce (14) días después de terminada la colocación de la

mezcla de concreto; en algunas estructuras no masivas, este período podrá

ser disminuido, pero en ningún caso será mer:ior de siete (7) días.

(1) Curado con agua

El concreto deberá permanecer húmedo en toda la superficie y de manera

continua, cubriéndolo con tejidos de yute o algodón saturados de agua, o
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por medio de rociadores, mangueras o tuberías perforadas, o por 

cualquier otro método que garantice los mismos resultados. 

No se permitirá el humedecimiento periódico; éste debe ser continuo. El 

agua que se utilice para el curado deberá cumplir los mismos requisitos 

del agua para la mezcla. 

(2) Curado con compuestos membrana

Este curado se podrá hacer en aquellas superficies para las cuales el

Supervisor lo autorice, previa aprobación de éste sobre los compuestos a

utilizar y sus sistemas de aplicación.

El equipo y métodos de aplicación del compuesto de curado deberán

corresponder a las recomendaciones del fabricante, esparciéndolo sobre

la superficie del concreto de tal manera que se obtenga una membrana

impermeable, fuerte y continua que garantice la retención del agua,

evitando su ·evaporación. El compuesto de membrana deberá ser de

consistencia y calidad uniformes.

ü) Acabado y reparaciones 

A menos que los planos indiquen algo diferente, las superficies expuestas a 

la vista, con excepción de las caras superior e inferior de las placas de piso, 

el fondo y los lados interiores de las vigas de concreto, deberán tener un 

acabado por frotamiento con piedra áspera de carborundum, empleando un 

procedimiento aceptado por el Supervisor. 

Cuando se utilicen encofrados metálicos, con revestimiento de madera 

laminada en buen estado, el Supervisor podrá dispensar al Contratista de 

efectuar el acabado por frotamiento si, a juicio de aquél, las superficies son 

satisfactorias. 

Todo concreto defectuoso o deteriorado deberá ser reparado o removido y 

reemplazado por el Contratista, según lo requiera el Supervisor. Toda mano 

de obra, equipo y materiales requeridos para la reparación del concreto, 

serán suministrados a expensas del Contratista. 

(k) Limpieza final

Al terminar la obra, y antes de la aceptación final del trabajo, el Contratista

deberá retirar del lugar toda obra falsa, mate�iales excavados o no utilizados,

desechos, basuras y construcciones temporales, restaurando en forma

aceptable para el Supervisor, toda propiedad, tanto pública como privada,
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que pudiera haber sido afectada durante la ejecución de este trabajo y dejar 

el lugar de la estructura limpio y presentable. 

(1) Limitaciones en la ejecución

La temperatura de la mezcla de concreto, inmediatamente antes de su

colocación, deberá estar entre diez y treinta y dos grados Celsius (10 ºC - 32

ºC). Cuando se pronostique una temperatura inferior a cuatro grados Celsius

(4 ºC) durante el vaciado o en las veinticuatro (24) horas siguientes, la

temperatura del concreto no podrá ser inferior a trece grados Celsius (13 ºC)

cuando se vaya a emplear en secciones de menos de treinta centímetros (30

cm) en cualquiera de sus dimensiones, ni inferior a diez grados Celsius (10

ºC) para otras secciones. 

La temperatura durante la colocación no deberá exceder de treinta y dos 

grados Celsius (32 ºC), para que no se produzcan pérdidas en el 

asentamiento, fraguado falso o juntas frías. Cuando la temperatura de los 

encofrados metálicos o de las armaduras exceda de cincuenta grados 

Celsius (50 ºC), se deberán enfriar mediante rociadura de agua, 

inmediatamente antes de la colocación del concreto. 

Aceptación de los Trabajos 

(a) Controles

Durante la ejecución de los trabajos, el Supervisor efectuará los siguientes

controles principales:

■ Verificar el estado y funcionamiento de todo el equipo empleado por el

Contratista.

■ Supervisar la correcta aplicación del método aceptado previamente, en

cuanto a la elaboración y manejo de los agregados, así como la

manufactura, transporte, colocación, consolidación, ejecución de juntas,

acabado y curado de las mezclas.

■ Comprobar que los materiales por utilizar cumplan los requisitos de

calidad exigidos por la presente especificación.

■ Efectuar los ensayos necesarios para el control de la mezcla.

■ Vigilar la regularidad en la producción de los agregados y mezcla de

concreto durante el período de ejecución c:fe las obras.

■ Tomar, de manera cotidiana, muestras de la mezcla elaborada para

determinar su resistencia.

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAÑETE-YAUYOS DEL KM 57+300 AL 57+600 

DISEÑO DE ESTRUCTURAS 
RODRIGUEZ PAZ, Marco Alberto 99 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
Fa«ultad de lngenierla Civil CAPl1UW lll: EXPEDIENTE TECNICO 

• Realizar medidas para determinar las dimensiones de la estructura y

comprobar la uniformidad de la superficie.

• Medir, para efectos de pago, los volúmenes de obra satisfactoriamente

ejecutados.

(b) Calidad del cemento

Cada vez que lo considere necesario, el Supervisor dispondrá que se

efectúen los ensayos de control que permitan verificar la calidad del

cemento.

(c) Calidad del agua

Siempre que se tenga alguna sospecha sobre su calidad, se determinará su

pH y los contenidos de materia orgánica, sulfatos y cloruros, además de la

periodicidad fijada para los ensayos.

(d) Calidad de los agregados

En caso los agregados no cumplan con algún requerimiento el Contratista

realizará las labores necesarias para lograr el cumplimiento de las

tolerancias exigidas en los ensayos mencionados anteriormente y será el

Supervisor quien evalúe los procedimientos a emplearse para definir su

aprobación.

En cuanto a la frecuencia de ejecución, ella se deja al criterio del Supervisor,

de acuerdo con la magnitud de la obra bajo control. De dicha decisión, se

deberá dejar constancia escrita.

(e) Calidad de aditivos y productos químicos de curado

El Supervisor deberá solicitar certificaciones a los . proveedores de estos

productos, donde garanticen su calidad y conveniencia de utilización,

disponiendo la ejecución de los ensayos de laboratorio para su verificación.

(f) Calidad de la mezcla

(1) Dosificación

La mezcla se deberá efectuar en las proporciones establecidas durante su

diseño, admitiéndose las siguientes variaciones en el peso de sus

componentes:

■ Agua, cemento y aditivos .............................................................. ± 1 % 

■ Agregado fino·······································:·······································± 2%

■ Agregado grueso hasta de 38 mm ................................................. ± 2% 

■ Agregado grueso mayor de 38 mm ............................................... ± 3% 
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Las mezclas dosificadas por fuera de estos límites, serán rechazadas por 

el Supervisor. 

(2) Consistencia

El Supervisor controlará la consistencia de cada carga entregada, con la

frecuencia indicada en la siguiente tabla que se muestra, cuyo resultado

deberá encontrarse dentro de los límites mencionados en sección de

diseño de mezclas.

Material 
Propiedades o Método de Lugar de 

o Frecuencia 
Características Ensayo Muestreo 

Producto 

Punto de 
Consistencia MTC E 705 1 por carga (1) 

vaciado 

Concreto 
1 juego por 

Resistencia a cada 50 m3, Punto de 
MTC E 704 

Compresión pero no menos vaciado 

de uno por día 

En caso de no cumplirse este requisito, se rechazará la carga 

correspondiente. 

(3) Resistencia

El Supervisor verificará la resistencia a la compresión del concreto con la

frecuencia indicada en la tabla anterior.

La muestra estará compuesta por seis (6) especímenes según el método

MTC E 701, con los cuales se fabricarán probetas cilíndricas, para

ensayos de resistencia a compresión (MTC E 704), de las cuales se

probarán tres (3) a siete (7) días y tres (3) a veintiocho (28) días, luego de

ser sometidas al curado normalizado. Los valores de resistencia de siete

(7) días sólo se emplearán para verificar la regularidad de la calidad de la

producción del concreto, mientras que los obtenidos a veintiocho (28) días 

se emplearán para la comprobación de la resistencia del concreto. 

El promedio de resistencia de los tres (3) especímenes tom�dos 

simultáneamente de la misma mezcla, se considera como el resultado de 

un ensayo. La resistencia del concreto s�rá considerada satisfactoria, si
_ 

ningún ensayo individual presenta una resistencia inferior en más de 

treinta y cinco kilogramos por centímetro cuadrado (35 Kg/cm2) de la 

resistencia especificada y, simultáneamente, el promedio de tres ensayos 
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consecutivos de resistencia iguala o excede la resistencia de diseño 

especificada en los planos. 

Si alguna o las dos (2) exigencias así indicadas es incumplida, el 

Supervisor ordenará una revisión de la parte de la estructura que esté en 

duda, utilizando métodos idóneos para detectar las zonas más débiles y 

requerirá que el Contratista, a su costo, tome núcleos de dichas zonas, de 

acuerdo a la- norma MTC E 707. 

Se deberán tomar tres (3) núcleos por cada resultado de ensayo 

inconforme. Si el concreto de la estructura va a permanecer seco en 

condiciones de servicio, los testigos se secarán al aire durante siete (7) 

días a una temperatura entre dieciséis y veintisiete grados Celsius (16ºC -

27ºC) y luego se probarán secos. Si el concreto de la estructura se va a 

encontrar húmedo en condiciones de servicio, los núcleos se sumergirán 

en agua por cuarenta y ocho (48) horas y se probarán a continuación. 

Se considerará aceptable la resistencia del concreto de la zona 

representada por los núcleos, si el promedio de la resistencia de los tres 

(3) núcleos, corregida por la esbeltez, es al menos igual al ochenta y cinco

por ciento (85%) de la resistencia especificada en los planos, siempre que

ningún núcleo tenga menos del setenta y cinco por ciento (75%) de dicha

resistencia.

Si los criterios de aceptación anteriores no se cumplen, el Contratista

podrá solicitar que, a sus expensas, se hagan pruebas de carga en la

parte dudosa de la estructura conforme lo especifica el reglamento ACI. Si

estas pruebas dan un resultado satisfactorio, se aceptará el concreto en

discusión. En caso contrario, el Contratista deberá adoptar las medidas

correctivas que solicite el Supervisor, las cuales podrán incluir la

demolición parcial o total de la estructura, si fuere necesario, y su

posterior reconstrucción, sin costo alguno para el MTC.

(g) Calidad del producto terminado

(1) Desviaciones máximas admisibles de las dimensiones laterales

■ Vigas pretensadas y postensadas ............................. -5 mm a+ 10 mm 

■ Vigas, columnas, placas, pilas, muros Y.

estructuras similares de concreto reforzado ............. -10 mm a+ 20 mm 

■ Muros, estribos y cimientos ..................................... -20 mm a + 50 mm 
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El desplazamiento de las obras, con respecto a la localización indicada en 

los planos, no podrá ser mayor que la desviación máxima(+) indic�da. 

(2) Otras tolerancias

• Espesores de placas ................................................ 1 O mm a +20 mm 

• Cotas superiores de placas y veredas ..................... 1 O mm a -1 O mm 

• Recubrimiento del refuerzo ........................................................... 10% 

• Espaciamiento de varillas ....................................... 20 mm a +20 mm 

(3) Regularidad de la superficie

La superficie no podrá presentar irregularidades que superen los límites

que se indican a continuación, al colocar sobre la superficie una regla de

tres metros (3 m):

• Placas y veredas .......................................................................... 4 mm 

• Otras superficies de concreto simple o reforzado ...................... 1 O mm 

• Muros de concreto ciclópeo ........................................................ 20 mm 

(4) Curado

Toda obra de concreto que no sea correctamente curado, puede ser

rechazada. Si se trata de una superficie de contacto con concreto,

deficientemente curada, el Supervisor podrá exigir la remoción de una

capa hasta de cinco centímetros (5 cm) de espesor, por cuenta del

Contratista.

Todo concreto donde los materiales, mezclas y producto terminado

excedan las tolerancias de esta especificación deberá ser corregido por el

Contratista, a su costo, de acuerdo con las indicaciones del Supervisor y a

plena satisfacción de éste.

Cimentaciones 

Generalidades 

Las cimentaciones se refieren a la construcción de las zapatas, cajones de 

cimentación, y pilotes prefabricados, hincados y excavados de la subestructura. 

Ejecución 

La cota de cimentación indicada en los planos, ha sido definida de acuerdo 

a los Estudios Básicos; en obra, el Supervisor debe verificar y confirmar la 

validez de la cota de cimentación. 

Cualquier cambio requiere la aprobación del proyectista. 

Las cimentaciones se construirán estrictamente de acuerdo a los planos después 

de verificada y aprobada la cota de cimentación.· 
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Todas las cimentaciones serán encofradas para su llenado, no pudiendo 

verterse concreto contra las paredes de las excavaciones ( excepto en el 9aso de 

pilotes excavados en terrenos estables). En roca se permitirá no usar encofrado. 

La ejecución de las cimentaciones deberá ceñirse a las especificaciones 

anteriormente descritas. 

La altura de los cuerpos parciales en que se efectuarán el llenado no deberá 

exceder de 3.0 · m, debiendo asegurarse el compactado del concreto 

especialmente en las partes inferiores de las formas. 

Previamente a la ejecución de las cimentaciones, se deberá nivelar la superficie 

de cimentación con una capa de concreto de nivelación. 

Antes de ser colocado el concreto deberán ser inspeccionados los encofrados y 

la armadura de refuerzo para cerciorarse que estén en su ubicación 

correspondiente y para que la losa de concreto resultante sea de las 

dimensiones estipuladas en los planos con las consideraciones de bombeo y 

contra flecha. 

Medición 

Las partidas de concreto se medirán por metro cúbico (M3), aplicado al volumen 

realmente colocado en el interior de los encofrados y aprobados por el . 

Supervisor. 

Pago 

El pago de concreto se hará sobre la base del precio unitario del Contrato y por 

el volumen medido según se indica en el párrafo anterior. Dicho pago constituye 

compensación total por el suministro de materiales, mano de obra, equipos, 

herramientas, operaciones de mezclado, llenado, confección de juntas de 

construcción, acabado, curado y la obtención de las muestras necesarias. En 

caso que el llenado de concreto se realice bajo agua se bonificará el precio 

correspondiente. 

ENCOFRADOS Y DESENCOFRADO (EN ESTRIBOS Y LOSAS) 

Descripción 

Los encofrados se refieren a la construcción de formas temporales para contener 

el concreto, de modo que éste, al endurecer tom� la forma que se estipule en los 

planos respectivos, tanto en dimensiones como en su ubicación en la estructura. 

La partida que se ejecuta por debajo del Nivel de Aguas Mínimas (NAMIN) se 

considera bajo agua. 
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Ejecución 

CAP11VLO 111: EXPEDIENTE TECNlCO 

El Contratista diseñará y preparará planos y especificaciones del encofr�do del 

puente. Estos planos y eventualmente sus hojas de cálculo respectivas, serán 

presentadas al "Supervisor" 

construcción. 

para su aprobación, antes de iniciarse su 

Los encofrados deberán ser diseñados y construidos de modo que resistan 

totalmente el empuje del concreto al momento del llenado, y la carga viva 

durante la construcción, sin deformarse y teniendo en cuenta las contraflechas 

correspondientes para cada caso. 

Para los diseños, además del peso propio y sobre carga se considerará un 

coeficiente de amplificación por impacto, igual al 50% del empuje del material 

que debe ser recibido por el encofrado; se construirán empleando materiales 

adecuados que resistan los esfuerzos solicitados, debiendo obtener la 

aprobación de la Supervisión. 

Antes de proceder a la construcción de los encofrados, el Contratista deberá 

obtener la autorización escrita del "Supervisor". La aprobación de los planos del 

encofrado y autorización para la construcción no relevan al Contratista de su 

responsabilidad de que éstos soporten adecuadamente las cargas a que estarán. 

sometidos. 

Los encofrados para ángulos entrantes deberán ser achaflanados y aquellos con 

aristas, serán fileteados. 

Los encofrados deberán ser construidos de acuerdo a las líneas de la estructura 

y apuntalados sólidamente para que conserven su rigidez. En general, se 

deberán unir los encofrados por medio de pernos que puedan ser retirados 

posteriormente. En todo caso, deberán ser construidos de modo que se pueda 

fácilmente desencofrar. 

Antes de recibir al concreto, los encofrados deberán ser convenientemente 

humedecidos y sus superficies interiores recubiertas adecuadamente con aceite, 

grasa o jabón, para evitar la adherencia del concreto. 

No se podrá efectuar llenado alguno sin la autorización escrita del "Supervisor", 

quien previamente habrá inspeccionado y comprobado la buena ejecución de los 

encofrados de acuerdo a los planos así como las características de los 

materiales empleados. 

Los encofrados no podrán quitarse antes de los tiempos siguientes, a menos que 

el "Supervisor" lo autorice por escrito: 
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• Fondo de vigas ................................................................................... 21 días 

• Estructuras para arcos ........................................................................ 14 días 

• Estructuras bajo vigas ....................................................................... 14 días 

• Soportes bajo losas planas ................................................................. 14 días 

• Losas de piso ..................................................................................... 14 días 

PI 
. 

1 t ·11 d . • • • aca superior en a can an as e caJon ............................................. 14 dtas

• Superficies de muros verticales ........................................................ .48 horas 

• Columnas ........................................................................................... 48 horas 

• Lados de vigas ...................................................................... _ ............ 24 horas 

Todo encofrado para volver a ser usado no deberá presentar alabeo ni 

deformaciones y deberá ser limpiado con cuidado antes de ser colocado 

nuevamente. 

Encofrado Cara no vista 

Los encofrados corrientes pueden ser construidos con madera en bruto, pero las 

juntas deberán ser convenientemente calafateadas para evitar fugas de la pasta. 

Encofrado Cara vista 

Los encofrados curvos y cara vista serán hechos de madera laminada, planchas 

duras de fibras prensadas, madera machihembrado, aparejada y cepillada o 

metal. Las juntas de unión deberán ser calafateadas para impedir la fuga de la 

pasta. 

En la superficie en contacto con el concreto las juntas deberán ser cubiertas con 

cintas aprobadas por el "Supervisor", para evitar la formación de rebabas. Dichas 

cintas deberán estar convenientemente sujetas para evitar su desprendimiento 

durante el llenado. 

Encofrado de Losas y Veredas 

Los encofrados de losas y veredas deberán ser construidos adecuadamente 

siguiendo las alineaciones y dimensiones que se indican en los planos. 

Para el diseño de estos encofrados, se tomarán en cuenta las contraflechas 

necesarias; así como el bombeo correspondiente, evitando en lo posible la 

ejecución de calafateo. 

Cuando el Contratista utilice encofrados metá�icos o de patente reconocida, 

deberá previamente notificar al Supervisor para su revisión y/o aprobación; de 

igual manera el Contratista a su costo, deberá verificar que el peso de estos 

encofrados no modifique o altere las condiciones iniciales de diseño. 
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Medición 

CAPITULO l/l: EXPEDIENTE TECN/CO 

Se medirá en metros cuadrados (M2) sobre el área de la superficie cubierta 

directamente por el encofrado en la estructura ejecutada. 

Pago 

Los encofrados se pagarán por la cantidad medida y a los precios unitarios del 

Contrato por metro cuadrado (m2) según corresponda. 

Este precio incluirá, además de los materiales, mano de obra, bonificaciones por 

trabajo bajo agua y el equipo necesario para ejecutar el encofrado propiamente 

dicho, todas las obras de refuerzo y apuntalamiento, así como de accesos, 

indispensables para asegurar la estabilidad, resistencia y buena ejecución de los 

trabajos. Igualmente incluirá el costo total del desencofrado. 

ACERO DE REFUERZO G-60 fy = 4200 Kg/cm2 (Estribos, Losa, veredas y losa 

de aproximación) 

Descripción 

Este trabajo consiste en el suministro, transportes, almacenamiento, corte, 

doblamiento y colocación de las barras de acero dentro de las diferentes 

estructuras permanentes de concreto, de acuerdo con los planos del proyecto, 

esta especificación y las instrucciones del Supervisor. 

Materiales 

Los materiales que se proporcionen a la obra deberán contar con Certificación 

de calidad del fabricante y de preferencia contar con Certificación ISO 9000. 

(a) Barras de refuerzo

Deberán cumplir con la más apropiada de las siguientes normas, según se

establezca en los planos del proyecto: AASHTO M-31, ASTM A615 y ASTM

A-706.

(b) Alambre y mallas de alambre

Deberán cumplir con las siguientes normas AASHTO, según corresponda: M-

32, M-55, M-221 y M-225.

( c) Pesos teóricos de las barras de refuerzo

Para efectos de pago de las barras, se considerarán los pesos unitarios que

se indican en la Tabla siguiente:
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Peso de las barras por unidad de longitud 

Barra Nº Diámetro Nominal en mm (pulg.) Peso kg/m 
2 6,4 (¼") 0,25 
3 9,5 (3 /8") 0,56 
4 12,7 (½") 1,00 
5 15,7 (5/8") 1,55 
6 19,1 (¾") 2,24 
7 22,2 ( 7 /8") 3,04 
"8 25,4 (1") 3,97 
9 28,7 (1 1 /8") 5,06 

10 32,3 (1 ¼") 6,41 
11 35,8 (1 3 /8") 7,91 
14 43,0 (1 ¾ ") 11,38 
18 57,3 (2 ¼") 20,24 

El límite de fluencia de diseño de las varillas corrugadas es fy = 4200 Kg/cm2
; 

además debe �umplir con lo siguiente: 

Tensión de rotura 

Tensión de fluencia (Límite mínimo) 

Tensión Admisible en servicio 

6,327 Kg/cm2 

4,218 Kg/cm2 

1,687 Kg/cm2 

El Contratista deberá presentar la certificación de calidad proporcionado por el 

fabricante para su aprobación por la Supervisión. 

Equipo 

Se requiere equipo idóneo para el corte y doblado de las barras de refuerzo. 

Si se autoriza el empleo de soldadura, el Contratista deberá disponer del equipo 

apropiado para dicha labor. 

Se requieren, además, elementos que permitan asegurar correctamente el 

refuerzo en su posición, así como herramientas menores. 

Al utilizar el acero de refuerzo, los operarios deben utilizar guantes de 

protección. Los equipos idóneos para el corte y doblado de las barras de 

refuerzo no deberán producir ruidos por encima de los permisibles o que afecten 

a la tranquilidad del personal de obra y las poblaciones aledañas. 

El empleo de los equipos deberá contar con la autorización del Supervisor. 

Requerimientos de Construcción 

El acero de refuerzo deberá ser despachado en atadas corrientes debidamente 

rotulados y marcados; cada envío estará acompañado de los informes de los 

ensayos certificados por la fábrica, los cuales se entregarán al Supervisor antes 

de ingresar el material a la obra. 
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Planos y despiece 

CAPITULO II/: EXPEDIENTE TECN/CO 

Antes de cortar el material a los tamaños indicados en los planos, el Contratista 

deberá verificar las listas de despiece y los diagramas de doblado. 

Si los planos no los muestran, las listas y diagramas deberán ser preparados por 

el Contratista para la aprobación del Supervisor, pero tal aprobación no exime a 

aquel de su responsabilidad por la exactitud de los mismos. 

En este caso, el Contratista deberá contemplar el costo de la elaboración de las 

listas y diagramas mencionados, en los precios de su oferta. 

Suministro y almacenamiento 

Todo envío-de acero de refuerzo que llegue al sitio de la obra o al lugar donde 

vaya a ser doblado, deberá estar identificado con etiquetas en las cuales se 

indiquen la fábrica, el grado del acero y el lote correspondiente. 

Las barras ASTM-615 y ASTM 706 serán almacenadas en lugares separados, 

antes y después de la habilitación. 

El acero deberá ser almacenado en forma ordenada por encima del nivel del 

terreno, sobre plataformas, largueros u otros soportes de material adecuado y 

deberá ser protegido, hasta donde sea posible, contra daños mecánicos y 

deterioro superficial, incluyendo los efectos de la intemperie y ambientes 

corrosivos. 

Se debe proteger el acero de refuerzo de los fenómenos atmosféricos, 

principalmente en zonas con alta precipitación pluvial. 

En et caso del almacenamiento temporal, se evitará dañar, en la medida de lo 

posible, la vegetación existente en el lugar, ya que su no protección podría 

originar procesos erosivos del suelo. 

Todas las barras antes de usarlas deberán estar completamente limpias, es decir 

libres de polvo, pintura, óxido, grasas o cualquier otra materia que disminuya su 

adherencia. 

Doblamiento 

Las barras de refuerzo deberán ser dobladas en frío, de acuerdo con las listas 

de despiece aprobadas por el Supervisor. 

Los diámetros mínimos de doblamiento, medidos en el interior de la barra, con 

excepción de flejes y estribos, serán los indicados en la Tabla siguiente: 
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Diámetro Mínimo de Doblamiento 

Numero de Barra Diámetro mínimo 

2a8 6 diámetros de barra 

9 a 11 8 diámetros de barra 
14 a 18 1 O diámetros de barra 

El diámetro mínimo de doblamiento para flejes u otros elementos similares de 

amarre, no será menor que cuatro (4) diámetros de la barra, para barras Nº 5 o

menores. Las· barras mayores se doblarán de acuerdo con lo que establece la 

Tabla anterior. 

En caso de usarse ganchos para el anclaje de las barras y a menos que se 

estipule otra cosa en los planos, estos deberán tener un radio no menor de 3 

veces el diámetro de la barra y una extensión al extremo libre de por lo menos 

12 diámetros de la barra, para ganchos de más de 90 grados, el radio deberá ser 

menor de 3 veces el diámetro de la barra y una extensión al extremo libre de por 

lo menos 4 diámetros de la barra. 

Colocación y amarre 

Al ser colocado en la obra y antes de producir el concreto, todo el acero de 

refuerzo deberá estar libre de polvo, óxido en escamas, rebabas, pintura, aceite 

o cualquier otro material extraño que pueda afectar adversamente la adherencia.

Todo el mortero seco deberá ser quitado del acero. 

Las varillas deberán ser colocadas con exactitud, de acuerdo con las 

indicaciones de los planos, y deberán ser aseguradas firmemente en las 

posiciones señaladas, de manera que no sufran desplazamientos durante la 

colocación y fraguado del concreto. La posición del refuerzo dentro de los 

encofrados deberá ser mantenida por medio de tirantes, bloques, soportes de 

metal, espaciadores o cualquier otro soporte aprobado. Los bloques deberán ser 

de mortero de cemento prefabricado, de calidad, forma y dimensiones 

aprobadas. Los soportes de metal que entren en contacto con el concreto, 

deberán ser galvanizados. No se permitirá el uso de guijarros, fragmentos de 

piedra o ladrillos quebrantados, tubería de metal o bloques de madera. 

Las barras se deberán amarrar con alambre en todas las intersecciones, excepto 

en el caso de espaciamientos menores de treinta centímetros (0, 30 m), en el 

cual se amarrarán alternadamente. El alambre usado para el amarre deberá 

tener un diámetro equivalente de 1 5875 ó 2 032 mm, o calibre equivalente. No 

se permitirá la soldadura de las intersecciones de las barras de refuerzo. 
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Además, se deberán obtener los recubrimientos mínimos especificados en la 

última edición del Código ACl-318. 

Si el refuerzo de malla se suministra en rollos para uso en superficies planas, la 

malla deberá ser enderezada en láminas planas, antes de su colocación. 

El Supervisor deberá revisar y aprobar el refuerzo de todas las partes de las 

estructuras, antes de que el Contratista inicie la colocación del concreto. 

Traslapes y uniones 

Los traslapes de las barras de refuerzo se efectuarán en los sitios mostrados en 

los planos o donde lo indique el Supervisor, debiendo ser localizados de acuerdo 

con las juntas del concreto. 

El Contratista podrá introducir traslapes y uniones adicionales, en sitios 

diferentes a los mostrados en los planos, siempre y cuando dichas 

modificaciones sean aprobadas por el Supervisor, los traslapes y uniones en 

barras adyacentes queden alternados según lo exija éste, y el costo del refuerzo 

adicional requerido sea asumido por el Contratista. 

En los traslapes, las barras deberán quedar colocadas en contacto entre sí, 

amarrándose con alambre, de tal manera, que mantengan la alineación y su 

espaciamiento, dentro de las distancias libres mínimas especificadas, con 

relación a las demás varillas y a las superficies del concreto. 

El Contratista podrá reemplazar las uniones traslapadas por uniones soldadas 

empleando soldadura que cumpla las normas de la American Welding Society, 

AWS D1 .4. En tal caso, los soldadores y los procedimientos deberán ser 

precalificados por el Supervisor de acuerdo con los requisitos de la AWS y las 

juntas soldadas deberán ser revisadas radiográficamente o por otro método no 

destructivo que esté sancionado por la práctica. El costo de este reemplazo y el 

de las pruebas de revisión del trabajo así ejecutado, correrán por cuenta del 

Contratista. 

Las láminas de malla o parrillas de varillas se deberán traslapar entre sí 

suficientemente, para mantener una resistencia uniforme y se deberán asegurar 

en los extremos y bordes. El traslape de borde deberá ser, como mínimo, igual a 

un (1) espaciamiento en ancho. 

Sustituciones 

La sustitución de las diferentes secciones de refuerzo sólo se podrá efectuar con 

autorización del Supervisor. En tal caso, el acero sustituyente deberá tener un 

área y perímetro equivalentes o mayores que el área y perímetro de diseño. 
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Aceptación de los Trabajos 

(a) Controles

CAP11VW JJI: EXPEDIENTE TECNICO 

Durante la ejecución de los trabajos, el Supervisor adelantará los siguientes

controles principales:

• Verificar el estado y funcionamiento del equipo empleado por el

Contratista.

• Solicitar al Contratista copia certificada de los análisis químicos y pruebas

físicas realizadas por el fabricante a muestras representativas de cada

suministro de barras de acero.

• Comprobar que los materiales por utilizar cumplan con los requisitos de

calidad exigidos por la presente especificación.

• Verificar que el corte, doblado y colocación del refuerzo se efectúen de

acuerdo con los planos, esta especificación y sus instrucciones.

• Se debe vigilar la regularidad del suministro del acero durante el período

de ejecución de los trabajos.

• Verificar que cuando se sustituya el refuerzo indicado en los planos, se

utilice acero de área y perímetro iguales o superiores a los de diseño.

• Efectuar las medidas correspondientes para el pago del acero de

refuerzo correctamente suministrado y colocado.

(b) Calidad del acero

Las barras y mallas de refuerzo deberán ser ensayadas en la fábrica y sus

resultados deberán satisfacer los requerimientos de las normas respectivas

de la AASHTO o ASTM correspondientes.

El Contratista deberá suministrar al Supervisor una copia certificada de los

resultados de los análisis químicos y pruebas físicas realizadas por el

fabricante para el lote correspondiente a cada envío de refuerzo a la obra.

En caso de que el Contratista no cumpla . este requisito, el Supervisor

ordenará, a expensas de aquel, la ejecución de todos los ensayos que

considere necesarios sobre el refuerzo, antes de aceptar su utilización.

Cuando se autorice el empleo de soldadura para las uniones, su calidad y la

del trabajo ejecutado se verificarán de acuerdo con lo indicado en la Norma

AWS D1.4.

Las varillas que tengan fisuras o hendiduras en los puntos de flexión, serán

rechazadas.
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(c) Calidad del producto terminado

Se aceptarán las siguientes tolerancias en la colocación del acero de

refuerzo:

(1) Desviación en el espesor de recubrimiento

• Con recubrimiento menor o igual a cinco centímetros (�5 cm) 5 mm.

• Con recubrimiento superior a cinco centímetros (> 5 cm) 1 O mm.

(2) Área

• No se permitirá la colocación de acero con áreas y perímetros

inferiores a los de diseño.

• Todo defecto de calidad o de instalación que exceda las tolerancias de

esta especificación, deberá ser corregido por el Contratista, a su costo,

de acuerdo con procedimientos aceptados por el Supervisor y a plena

satisfacción de éste.

• Tener en cuenta que en el presente caso, se está especificando un

recubrimiento de 3 cm para la armadura de la capa superior de la losa

del tablero del puente.

Medición 

La unidad de medida será el kilogramo (Kg.), aproximado al décimo de 

kilogramo, de acero de refuerzo para estructuras de concreto, realmente 

suministrado y colocado en obra, debidamente aceptado por el Supervisor. 

La medida no incluye el peso de soportes separados, soportes de alambre o 

elementos similares utilizados para mantener el refuerzo en su sitio, ni los 

empalmes adicionales a los indicados en los planos. 

Tampoco se medirá el acero específicamente estipulado para pago en otros 

renglones del contrato. 

Si se sustituyen barras a solicitud del Contratista y como resultado de ello se usa 

más acero del que se ha especificado, no se medirá la cantidad adicional. 

La medida para barras se basará en el peso computado para los tamaños y 

longitudes de barras utilizadas, usando los pesos unitarios indicados en la tabla 

de pesos de barras mostrada en la sección de materiales. 

La medida para malla de alambre será el producto del área en metros cuadrados 

de la malla efectivamente incorporada y aceptada en la obra, por su peso real en 

kilogramos por metro cuadrado. 

No se medirán cantidades en exceso de las indicadas en los planos del proyecto 

u ordenadas por el Supervisor.
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Pago 

La partida Acero de refuerzo fy = 4200 Kg/cm2, se pagará sobre la base del 

precio unitario del Contrato y por la cantidad medida según el párrafo anterior. 

Dicho pago constituye compensación total por el suministro de materiales, 

desperdicio por retaceo, mano de obra, equipos, herramientas e imprevistos que 

fueren necesarios para la correcta ejecución de la partida. 

TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE (D < 1 Km. Y D >1 Km.) 

DESCRIPCION 

Bajo estas partidas se considera el material en general que requieren ser 

transportados de un lugar a otro de la obra. 

Clasificación 

El transporte se clasifica según el material transportado, que puede ser: 

(a) Proveniente de excedentes de corte a depósitos de deshechos.

(b) Escombros a ser depositados en los lugares de depósitos de deshechos.

(c) Proveniente de excedentes de corte transportados para uso en

terraplenes y sub-bases. 

( d) Proveniente de derrumbes, excavaciones para estructuras y otros.

(e) Proveniente de canteras para terraplenes, sub-bases, bases, sellos y

tratamiento superficiales. 

(f) Proveniente de canteras para enrocados de protección.

(g) Mezcla asfáltica.

MATERIALES 

Los materiales a transportarse son: 

(a) Materiales provenientes de la excavación de las explanaciones

Hacen parte de este grupo los materiales provenientes de las excavaciones

requeridas para la explanación, y préstamos. También el material excedente a

ser dispuesto en depósitos de deshechos indicados en el Proyecto o

autorizados por el Supervisor.

Incluye, también, los materiales provenientes de la remoción de la capa

vegetal y otros materiales blandos, orgánicos y objetables, provenientes de

las áreas en donde se vayan a realizar las excavaciones de la explanación,

terraplenes y pedraplenes, hasta su disposición final.
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(b) Materiales provenientes de la excavación para estructuras

(subestructura en general) 

En este grupo se incluyen a todos los materiales provenientes de la 

excavación para estructuras tales como: pilotes excavados, estribos, pilares y 

otros. El material excedente será dispuesto en depósitos de deshechos 

indicados en el proyecto o lugares donde ordene el Supervisor. 

(c) Materiales provenientes de derrumbes

Hacen parte de este grupo los materiales provenientes del desplazamiento

de taludes o del terreno natural, depositados sobre una vía existente o en

construcción.

(d) Materiales provenientes de Canteras

Forma parte de este grupo todos los materiales granulares naturales,

procesados o mezclados que son destinados a formar terraplenes, capas

granulares· de estructuras de pavimentos, tratamientos superficiales y sellos

de arena-asfalto.

Se excluyen los materiales para concretos hidráulicos, rellenos estructurales,

concreto de nivelación, filtros para subdrenes y todo aquel que esté incluido

en los precios de sus respectivas partidas.

(e) Escombros

Este material corresponde a los escombros de demolición de edificaciones,

de pavimentos, estructuras, elementos de drenaje y cualquier otros que no

vayan a ser utilizados en la obra. Estos materiales deben ser trasladados y

dispuestos en los depósitos de deshecho indicados en el Proyecto o

autorizados por el Supervisor.

Los materiales transportados, de ser necesarios, deberán ser humedecidos

adecuadamente (sean piedras, tierra o arena, etc.) y cubiertos para evitar la

dispersión de la misma. La cobertura deberá ser de un material resistente

para evitar que se rompa o se rasgue y estar sujeta a las paredes exteriores

del contenedor o tolva, en forma tal que caiga sobre el mismo por lo menos

30 cm. a partir del borde superior del contenedor o tolva.

(f) Rocas

Este material corresponde a las rocas de cantera que vayan a ser utiliz.ados

en las obras de protección. Estos materiales deben ser trasladados y

dispuestos en los lugares indicados en el Proyecto o autorizados por el

Supervisor.
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EQUIPO 

CAPITUW III: EXPEDIENTE TECNICO 

Los vehículos para el transporte de materiales estarán sujetos a la aprobación 

del Supervisor y deberán ser suficientes para garantizar el cumplimiento de las 

exigencias de esta especificación y del programa de trabajo. Deberán estar 

provistos de los elementos necesarios para evitar contaminación o cualquier 

alteración perjudicial del material transportado y su caída sobre las vías 

empleadas para el transporte. 

Todos los vehículos para el transporte de materiales deberán cumplir con las 

disposiciones legales referentes al control de la contaminación ambiental. 

Ningún vehículo de los utilizados por el Contratista podrá exceder las 

dimensiones y las cargas admisibles por eje y totales fijadas en el Reglamento 

de Pesos y Dimensión Vehicular para Circulación en la Red Vial Nacional (D.S. 

013-98-MTC).' Cada vehículo deberá, mediante un letrero visible, indicar su

capacidad máxima, la cual no deberá sobrepasarse. 

Los vehículos encargados del transporte deberán en lo posible evitar circular por 

zonas urbanas. Además, debe reglamentarse su velocidad, a fin de disminuir las 

emisiones de polvo al transitar por vías no pavimentadas y disminuir igualmente 

los riesgos de accidentes y de atropellos. 

Todos los vehículos, necesariamente tendrán que humedecer su carga (sean 

piedras, tierra, arena, etc.) y demás, cubrir la carga transportada para evitar la 

dispersión de la misma. La cobertura deberá ser de un material resistente para 

evitar que se rompa o se rasgue y deberá estar sujeta a las paredes exteriores 

del contenedor o tolva, en forma tal que caiga sobre el mismo por lo menos 30 

cm. a partir del borde superior del contenedor o tolva.

Todos los vehículos deberán tener incorporado a su carrocería, los contenedores 

o tolvas apropiados, a fin de que la carga depositada en ellos quede contenida

en su totalidad, en forma tal que se evite el derrame, pérdida del material

húmedo durante el transporte. Esta tolva deberá estar constituido por una

estructura continua que en su contorno no contenga roturas, perforaciones,

ranuras o espacios, así también, deben estar en buen estado de mantenimiento.

El equipo de construcción y maquinaria pesada deberá operarse de tal manera

que cause el mínimo deterioro a los suelos, vegetación y cursos de agua. De

otro lado, cada vehículo deberá, mediante un letrero visible, indicar su capacidad

máxima la cual no deberá sobrepasarse .
. , 
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El mantenimiento de los vehículos debe considerar la perfecta combustión de los 

motores, el ajuste de los componentes mecánicos, balanceo, y calibración de 

llantas. 

El lavado de los vehículos deberá efectuarse de ser posible, lejos de las zonas 

urbanas y de los cursos de agua. 

Los equipos pesados para la carga y descarga deberán tener alarmas acústicas 

y ópticas, para operaciones en reverso en las cabinas de operación, no deberán 

viajar ni permanecer personas diferentes al operador. Se prohíbe la permanencia 

de personal en la parte inferior de las cargas suspendidas. 

REQUERIMIENTOS DE TRABAJO 

La actividad de la presente especificación implica solamente el transporte de los 

materiales a los sitios de utilización o desecho, según corresponda, de acuerdo 

con el proyecto y las indicaciones del Supervisor, quien determinará cuál es el 

recorrido más corto y seguro para efectos de medida del trabajo realizado. 

Aceptación de los trabajos 

Los trabajos serán recibidos con la aprobación del Supervisor considerando: 

(a) Controles

(1) Verificar el estado y funcionamiento de los vehículos de transporte.

(2) Comprobar que las ruedas del equipo de transporte que circule sobre las

diferentes capas de pavimento se mantengan limpias.

(3) Exigir al Contratista la limpieza de la superficie en caso de contaminación

atribuible a la circulación de los vehículos empleados para el transporte de

los materiales. Si la limpieza no fuere suficiente, el Contratista deberá

remover la capa correspondiente y reconstruirla de acuerdo con la respectiva

especificación, a su costo.

( 4) Determinar la ruta para el transporte al sitio de utilización o desecho de

los materiales, siguiendo el recorrido más corto y seguro posible.

(b) Condiciones específicas para el recibo y tolerancias

El Supervisor sólo medirá el transporte de materiales autorizados de acuerdo

con esta especificación, los planos del proyecto y sus instrucciones. Si el

Contratista utiliza para el transporte una ruta diferente y más larga que la

aprobada por el Supervisor, éste solamente computará la distancia más corta

que se haya definido previamente.
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MEDICION 

CAPITUW 111: EXPEDIENTE TECNJCO 

Las unidades de medida para el transporte de materiales provenientes de 

excavaciones y derrumbes, serán las siguientes: 

La unidad de pago de esta partida será el metro cúbico - kilómetro (m3 
- Km.) 

trasladado, o sea, el volumen en su posición final de colocación, por la distancia

real de transporte. El contratista debe considerar en los precios unitarios de su

oferta los esponjamientos y las contracciones de los materiales, diferenciando

los volúmenes correspondientes a distancias menores a 1 Km. y distancias

mayores a 1 Km.

A continuación se precisa los métodos de cómputo según el origen del material a

transportar:

(a) Material procedente del Corte de la plataforma o de las demoliciones a

su posición final 

Se pagará· el transporte desde el Centro de Gravedad del corte (determinado 

en el campo y aprobado por la Supervisión), desde el kilómetro entre las 

Progresivas i - j descontando los volúmenes propios ( compensados dentro de 

los 120 m) y la distancia de acarreo libre (120 m), hasta el centro de gravedad 

correspondiente de la disposición final del material que pueden ser terraplenes 

o depósitos de desechos, aprobado por la Supervisión.

T= Vi - j x (c+d ) 

Donde: 

T : Transporte a pagar (m3 -Km.) 

Vi - j : Volumen de "Corte de material granular de la plataforma" en su 

posición inicial, entre Progresivas i-j. (m3), descontando los volúmenes 

propios. 

c : Distancia desde el centro de Gravedad del depósito de desechos a la 

carretera (Km.) 

d : Distancia desde la salida del depósito de desechos hasta el centro de 

Gravedad entre Progresivas i - j.(Km.) 

Cuando el material es dispuesto para terraplenes sobre el prisma de 

carretera el valor de "c" es cero (O). 

(b) Materiales procedentes de derrumbes

Se aplica el mismo criterio que el especificado en el ítem (a).
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(c) Materiales provenientes de la excavación para estructuras

(subestructura en general) 

La partida Transporte de material excedente, se medirá en m3-Km, aplicado al 

volumen en metros cúbicos (M3) resultante de la diferencia entre el volumen 

procedente de las excavaciones de las estructuras y el volumen de relleno de 

estructuras con material propio, ambos medidos según los criterios indicados 

en estas especificaciones. El mayor volumen de material a eliminar por 

esponjamiento, se considerará en los análisis de precios unitarios. 

Al volumen medido se afectará por la distancia real transportada hasta la zona 

de eliminación descontando la distancia libre (120 m) 

T=V x (c+d ) 

Donde: 

T: Transporte a pagar (m3-Km.) 

V : Volumen en metros cúbicos (m3) de "Excavación para estructuras en 

material común" en su posición inicial. 

c : Distancia desde el centro de gravedad del depósito de desechos a la 

carretera (Km.) 

d : Distancia desde la salida del depósito de desechos en la carretera hasta 

el centro de gravedad ponderada de la subestructura (Km.). 

Cuando el material es dispuesto para terraplenes sobre el prisma de carretera 

el valor de "c" es cero (O). 

(d) Material procedente de Cantera (Granulares y Rocas)

Se considera el transporte del material desde el Centro de Gravedad de la

cantera hasta el Centro de Gravedad del Km. en su posición final, compactado,

descontando la distancia libre de transporte (120 m).

T= Vi - j x (c+d )

Donde:

T: Transporte a pagar (m3-Km.) 

Vi - j : Volumen de capa de Base en su posición final de colocación entre 

Progresivas i-j. (m3). 

c : Distancia desde el Centro de Gravedad de la cantera a la carretera 

(Km.). 

d : Distancia entre la salida de la cantera hasta el Centro de Gravedad 

entre Progresivas i - j.(Km.). 
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PAGO 

CAPJWW JJJ: EXPEDIENTE TECNICO 

El pago de las cantidades de transporte de materiales determinados en la forma 

indicada anteriormente, se hará al precio unitario pactado en el contrato, por 

unidad de medida, conforme a lo establecido en esta Sección y a las 

instrucciones del Supervisor. 

El precio unitario deberá cubrir todos los costos por concepto de mano de obra, 

equipo, herramientas, acarreo y, en general, todo costo relacionado para 

ejecutar correctamente los trabajos aquí contemplados. 

El precio unitario no incluirá los costos por concepto de la carga, descarga, 

tiempos muertos y disposición del material, los cuales se encuentran incluidos en 

los precios unitarios de los ítems correspondientes. 

JUNTAS DE DILATACION 

Descripción 

Bajo esta partida, el Contratista deberá efectuar el suministro y la colocación de 

los perfiles metálicos fabricados de acuerdo al detalle mostrado en los planos, 

para cubrir las juntas de dilatación entre la losa de la superestructura y los 

estribos del puente. 

Ejecución 

Los perfiles de acero empleados en la fabricación de esta estructura, deberán 

satisfacer los requisitos de la ASTM A36. 

Las juntas de dilatación deberán colocarse cuidadosamente y sostenerse en las 

ubicaciones indicadas en los planos. 

Deberán tomarse precauciones para que las juntas de dilatación metálicas no 

sean desplazadas ni dañadas debido a los trabajos de construcción u otras 

causas. 

Todas las superficies de las juntas de dilatación deberán mantenerse libres de 

aceite, grasa, mortero seco, o cualquier otra materia extraña mientras las 

mismas estén siendo colocadas, previo al vertido del concreto de la losa del 

puente o del parapeto de los estribos. 

Medición 

La partida Juntas de dilatación se medirá en metros lineales, aplicada. a la 

longitud de junta debidamente instalada, empotrada en el concreto y aprobada 

por el Supervisor. 
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Pago 

La partida Juntas de dilatación se pagará al precio unitario del contrato, y por la 

cantidad medida según el párrafo anterior, pago que constituye compensación 

total por el suministro de materiales, instalación, equipo, herramientas, mano de 

obra y todo imprevisto necesario para la correcta ejecución de la partida. 

DISPOSITIVOS DE APOYO 

Descripción 

Se refiere a la fabricación, adquisición y colocación en obra del (aparato) 

dispositivo de apoyo para la Superestructura. 

Materiales 

Las placas que servirán de aparatos de apoyo serán de neopreno zunchado tipo 

Stup o similar, respondiendo a las características siguientes: 

Propiedades Físicas 

Dureza (Shore A) 

Esfuerzo de Tensión mínimo 

Elongación ultima, mínima % 

Modulo de Corte (Kg/cm
2
) a 22.8 ºC

Deflexión por creep en 25 años 

Deflexión instantánea k 

Resistencia al Calor 

Cambio de dureza en durómetro, punto máximo 

Cambio en la resistencia a tensión, máximo % 

Cambio en la elongación ultima, máximo % 

Deformación por Compresión 

22 horas @ 100 ºC, máximo % 

Ozono 

100 pphm ozono en aire por volumen, 20 % 

deformación unitaria a 37. 7 ºC ± 1 ºC 

100 horas procedimiento de montaje ASTM D-518, 

Procedimiento A 

60±5 

158.2 

350 

54.4-93.3 

35% 

0.6 

15 

-15

-40 

35 

No Falla 

ASTM D-2240 

ASTM D-412 

ASTM D-573 70 horas 

a 100 ºC 

ASTM D-395 Método B 

ASTM D-1149 

Las dimensiones y el dispositivo de estas placas deberán estar acorde con los 

planos o como lo indique el "Supervisor". Los emplazamientos en mortero (f c = 
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280 Kg/cm2
) que sostienen los soportes de neopreno serán cuidadosamente 

enrasados y pulidos a los niveles indicados. Su perfecta horizontalidad deberá 

ser controlada para asegurar un asiento uniforme de los apoyos de neopreno. 

La construcción de los apoyos es por capas, alternando una capa de neopreno 

con una de acero, la capa inferior y la capa superior serán de neopreno. Las 

dimensiones en planta de la plancha metálica será 6 mm. por lado más corta que 

las dimensiones en planta de las planchas de neopreno, de manera que queden 

protegidas contra la oxidación. Las planchas metálicas serán vulcanizadas de 

neopreno de manera que los bordes de las planchas de neopreno queden 

vulcanizadas entre sí, formando un conjunto único. Los apoyos serán 

preparados en fábrica según las dimensiones indicadas en los planos. 

Medición 

Los apoyos de neopreno serán medidos por dm3, instalados en su posición final, 

según se indique en los planos. 

Pago 

Los apoyos definidos de acuerdo con las especificaciones antes mencionadas, 

serán pagados por dm3 al precio unitario del Contrato. Dicho precio y pago 

constituye compensación por el suministro de materiales, instalación, equipo, 

herramientas, mano de obra y todo lo necesario para completar el trabajo. 

TUBOS DE DRENAJE 

Descripción 

Bajo esta partida, el Contratista deberá efectuar el suministro y la colocación de 

los tubos de drenaje de la losa de la superestructura. 

Ejecución 

El Contratista deberá ejecutar este trabajo, paralelamente al encofrado de la losa 

del puente. La colocación de los tubos de drenaje en su posición final deberá 

estar conforme a la indicada en los planos. 

Se deberá tener cuidado de cubrir todas los posibles espacios que existan entre 

los tubos de drenaje y el encofrado, a fin de que no haya un derrame de la 

mezcla del concreto al momento del vertido. El método ha utilizar deberá ser 

aprobado por el "Supervisor''. 

Todas las superficies de los tubos de drenaje deberán mantenerse libres de 

aceite, grasa, mortero seco, o cualquier otra materia extraña mientras los 
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mismos estén siendo colocados, previo al vertido del concreto de la losa del 

Puente. 

Medición 

La medición deberá efectuarse por el número de unidades de tubos de drenaje 

efectivamente colocados. 

Pago 

El número de tubos de drenaje será pagado al precio unitario del contrato, dicho 

pago será compensación total por el suministro de materiales, mano de obra, 

equipos y herramientas necesarios para la correcta ejecución de la partida. 

BARANDAS METÁLICAS 

Descripción 

Bajo esta partida, el Contratista deberá efectuar convenientemente la 

construcción de postes de acero y pasamanos de tubos de fierro, y que es parte 

integrante de la superestructura del puente, en conformidad con la ubicación y

detalles indicados en los planos. 

Materiales 

Los perfiles y planchas serán con acero de calidad ASTM A36 y se utilizaran 

electrodos AWS E6018. 

El acabado será con pintura anticorrosiva epóxica y dos manos de pintura 

esmalte epóxica. 

Ejecución 

En general la fabricación de las barandas · deberá cumplir con las 

especificaciones de fabricación de estructuras metálicas. 

Las barandas de los puentes deben ser construidas de acuerdo con las trazas y

rasantes indicadas en los planos y no deberá reflejar ningún desnivel en la 

estructura. 

Todos los postes de la baranda deben ser verticales. 

La baranda no deberá ser colocada en el tramo este sea capaz de 

autosostenerse, es decir, luego de retirar los elementos de soporte auxiliar si los 

hubiera. 

Previo al proceso de pintado deberá someterse a las barandas a un proceso de 

limpieza mediante arenado comercial. 
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Medición 

CAPJ1ULO 111: EXPEDIENTE TECNICO 

La medición de las barandas del puente deberá efectuarse por metro lineal, en la 

ubicación, medidas, alineamientos, limpieza y revestimiento de pintura, según lo 

mostrado en los planos. 

Pago 

Las cantidades medidas en la forma descrita, se pagarán por metro lineal al 

precio unitario del contrato; dicho pago incluirá la adquisición de las planchas de 

acero, tubos galvanizados, habilitación, soldadura, colocación y pintura, además 

de los imprevistos necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. 

RIEGO DE LIGA 

DESCRIPCION 

Consiste en la aplicación materia1 bituminoso a una superficie asfáltica o de 

concreto del · pavimento existente y/o nuevo debidamente preparado con 

anterioridad de modo de ligar la superficie antigua y la nueva carpeta asfáltica. 

MATERIALES 

El material bituminoso a suministrarse corresponde al asfalto tipo cut-back de 

curado rápido RC-250, de acuerdo a los requisitos de calidad especificados por 

la ASTM D-2028 (tipo curado rápido). 

EQUIPO 

El equipo para la colocación del riego de liga, debe incluir una barredora giratoria 

u otro tipo de barredora mecánica, un ventilador de aire mecánico (aire o

presión), una unidad calentadora para el material bituminoso y un distribuidor a 

presión. 

a) Las escobillas barredoras giratorias deben ser construidas de tal manera

que permitan que las revoluciones de la escobilla sean reguladas con

relación al progreso de la operación, debe permitir el ajuste y mantenimiento

de la escobilla con relación al barrido de la superficie y debe tener

elementos tales que sean suficientemente rígidos para limpiar la superficie

sin cortarla.

b) El ventilador mecánico debe estar montado en llantas neumáticas, debe ser

capaz de ser ajustado de manera que limpie sin llegar a cortar la superfjcie y

debe ser construido de tal manera que sople el polvo del centro de la

carretera hacia el lado de afuera.
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c) El equipo calentador del material bituminoso debe ser de capacidad

adecuada como para calentar el material en forma apropiada por medio de

la circulación de vapor de agua y aceite a través de serpentines en un

tanque o haciendo circular dicho material bituminoso a través de un

sistema de serpentines o cañerías encerradas dentro de un recinto de

calefacción. La unidad de calefacción debe ser construida de tal manera

que evite el contacto directo entre las llamas del quemador y la superficie de

los serpentines, cañerías o del recinto de calefacción, a través de los cuales

el material bituminoso circula y deberá ser operado de tal manera que no

dañe dicho material bituminoso.

d) Los distribuidores a presión usados para aplicar el material bituminoso, lo

mismo que los tanques del almacenamiento, deben estar montados en

camiones o trailers en buen estado, equipados con llantas neumáticas,

diseñadas de tal manera que no dejen huellas o dañen de cualquier otra

manera la superficie del camino. Los camiones o trailers deberán tener

suficiente potencia, como para mantener la velocidad deseada durante la

operación.

e) El velocímetro, que registra la velocidad del camión debe ser una unidad

completamente separada, instalada en el camión con una escala graduada

de tamaño grande y por unidades, de tal manera que la velocidad del

camión pueda ser determinada dentro de los límites de aproximación de tres

metros por minuto. Las escalas deben estar localizadas de tal manera que

sean leídas con facilidad por el operador del distribuidor en todo momento.

Se deberá instalar un tacómetro en el eje de la bomba del sistema

distribuidor y la escala debe ser calibrada de manera que muestre las

revoluciones por minuto y deber ser instalada en forma de que sea

fácilmente leída por el operador en todo tiempo.

Los conductos esparcidores deben ser construidos de manera que se pueda

variar su longitud en incrementos de 30 cm. o menos para longitudes hasta

de 6 m, deben también permitir el ajuste vertical de las boquillas-hasta la

altura deseada sobre la superficie del camino y de conformidad con el

bombeo de la misma, deben permitir , movimiento lateral del conjuntQ del

conducto esparcidor durante la operación.

El conducto esparcidor y la boquilla deben ser construidos de tal manera

que se evite la obstrucción de las boquillas durante operaciones
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intermitentes y deben estar provistas de un cierre inmediato que corte la 

distribución del asfalto cuando este cese, evitando así que gotee desde el 

conducto esparcidor. 

El sistema de la bomba de distribución y la unidad motriz deben tener una 

capacidad no menor de 250 galones por minuto, deberán estar equipadas 

con un conducto de desvío hacia el tanque de suministro y deben ser 

capaces de distribuir un flujo uniforme y constante de material bituminoso a 

través de las boquillas y suficiente presión que asegure una aplicación 

uniforme. 

La totalidad del distribuidor deber ser de construcción tal, y operada de tal 

manera que asegure la distribución del material bituminoso, con una 

precisión de 0.02 galones por metro cuadrado dentro de un rango de 

cantidades de distribución desde 0.04 a 2.4 galones por metro cuadrado. 

El distribuidor debe estar equipado con un sistema de calentamiento del 

material bituminoso que asegure un calentamiento uniforme dentro de la 

masa total del material bajo control eficiente y positivo en todo momento. Se 

debe proveer medios adecuados para indicar la temperatura del material, 

con el termómetro colocado de tal manera que no entre en contacto con el 

tubo calentador. 

REQUISITOS DEL CLIMA 

La capa será aplicada solamente cuando la temperatura atmosférica está por 

encima de los 1 0ºC, la superficie del camino esté razonablemente seca y las 

condiciones climáticas, en la opinión del Supervisor sean favorables. 

PREPARACION DE LA SUPERFICIE 

Antes de la aplicación del riego de liga, todo material suelto o extraño deber ser 

retirado por medio de una barredora mecánica y/o un soplador mecánico, según 

sea necesario. Las concentraciones de material fino, deben ser removidas por 

medio de la cuchilla niveladora o una ligera escarificación por medio de 

escarificado. Cuando lo ordene el Supervisor, la superficie preparada debe ser 

ligeramente humedecida por medio de rociado, inmediatamente antes de la 

aplicación del material bituminoso. 

APLICACION DEL RIEGO DE LIGA 

El material bituminoso del riego de liga, debe ser aplicado sobre la base 

completamente limpia, por un distribuidor a presión que cumpla con los 

requisitos indicados anteriormente. El material debe ser aplicado uniformemente 
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a la temperatura y, a la velocidad de régimen especificada por el Ingeniero. En 

general, el régimen debe ser entre 0.1 y 0.15 galones por metro cuadrado, 

dependiendo del estado de la superficie antigua, cualquier exceso de asfalto 

debe ser eliminado. 

El Supervisor, aprobará el método para el control adecuado de la dosificación 

aplicada. 

No se requerirá del Riego de Liga, en caso de mezclas asfálticas, colocadas a lo 

sumo dos días antes de la colocación de otra mezcla asfáltica. 

La temperatura de aplicación corresponderá a aquella en la que el material 

posea una viscosidad comprendida entre 25 y 100 SSF. Al aplicar el riego de 

liga, el distribuidor debe ser conducido a lo largo de un filo marcado para 

mantener una línea recta de aplicación. Alguna área que no reciba el 

tratamiento, debe ser inmediatamente imprimada usando una manguera de 

esparcidor conectada al distribuidor. 

Si las condiciones de tráfico lo permiten, en opinión del Supervisor, la aplicación 

debe ser hecha solo en la mitad del ancho de la base por operación. Debe 

tenerse cuidado de distribuir la cantidad correcta de material bituminoso a lo 

largo de la juntura longitudinal resultante, inmediatamente después de la 

aplicación del riego de liga, ésta debe ser protegida por avisos o barricadas que 

impidan el tránsito durante el período de curación. 

PROTECCION DE LAS ESTRUCTURAS ADYACENTES 

La superficie de todas las estructuras y árboles adyacentes al área sujeta de 

tratamiento, deben ser protegidas de tal manera que se eviten salpicaduras o 

manchas. 

En caso de que esas salpicaduras o manchas ocurran, el Contratista deberá por 

cuenta propia retirar el material y reparar todo daño ocasionado. 

MEDICION 

La partida Riego de liga se medirá por metro cuadrado (M2) aplicada al área 

correctamente ejecutada, conforme a las especificaciones técnicas, a los planos 

y aprobados por el Supervisor. 

PAGO 

La partida Riego de liga se pagará por la cantidad medida según el p�rrafo 

anterior y sobre la base del precio unitario del Contrato, dicho pago constituye 

compensación total por todo el trabajo especificado en esta partida, incluyendo 
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materiales, mano de obra, equipos, herramientas e imprevistos necesarios para 

la correcta ejecución de la partida. 

CARPETA ASFALTICA E=2" 

DESCRIPCION 

Este trabajo consistirá en una capa de concreto asfáltico construida sobre una 

base imprimada de acuerdo con las presentes especificaciones y de conformidad 

con los alineamientos, acotaciones, perfil, y tipo de obra indicada en los planos. 

MATERIALES 

Composición General de las Mezclas 

Las mezclas bituminosas se compondrán básicamente de agregados minerales 

gruesos, finos, y material bituminoso cut-back proporcionados en peso. 

La graduación de cada uno de los componentes producirá finalmente una 

mezcla conforme a los límites indicados en la siguiente tabla: 

Malla US Standard Agregado Combinado 

(Abertura Cuadrada) % en peso que pasa 

Tamaño 

1" 100 

¾" ----

½" 75-90

No4 50-70

No10 35-50

No40 20-30

No200 03 

El Supervisor aprobará la mezcla sujeta a las siguientes condiciones: 

a) Cuando la graduación se encuentre entre el rango del tipo especificado.

b) La graduación de la mezcla se aproximará lo más posible al término medio del

porcentaje que pasa cada tamaño del tamiz del tipo de mezcla seleccionada. 

c) La mezcla al ser compactada por métodos de laboratorio tendrá una densidad

calculada de una mezcla sin vacíos, compuesta de materiales similares en 

iguales proporciones. 

El Contratista presentará por escrito una fórmula de pago en la que se incluyan 

porcentajes de agregados gruesos, finos y cut-back. 
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Cualquier cambio de fuente de aprovisionamiento de materiales deberá ser 

aprobado por el Supervisor, previa presentación de la nueva fórmula de trabajo. 

Agregados Minerales Gruesos 

La proporción de los agregados, retenida en la malla No 1 O, se designará 

agregado grueso y se compondrá de piedras o gravas trituradas y limpias de 

calidad uniforme. 

Solo se podrá emplear un tipo único de agregados gruesos, excepto en el caso 

en que el Supervisor autorice por escrito algún cambio. 

La piedra grava triturada, se compondrá de material limpio, compacto y durable 

carente de suciedad u otros materiales inconvenientes y deberá tener un 

porcentaje de desgaste no mayor de 40% a 500 revoluciones, al ser ensayadas 

por el método AASHTO T-96. 

La piedra y gravas trituradas, al ser sometidas a cinco ensayos alternativos de 

resistencia, mediante sulfato de sodio, empleando el método AASHTO T-104, 

no podrán tener una pérdida de peso mayor de un 12%. 

Cuando se utilice grava triturada, no menos de un 50% en peso de las partículas 

de las mismas, retenidas por el tamiz No 4 deberá tener por lo menos una cara 

fracturada. No se aceptará partículas chatas o alargadas. 

El material deberá carecer de terrones de arcilla y partículas adheridas de arcilla 

u otras materias que podrían impedir una impregnación total con el producto

bituminoso. 

Al ser aprobado por el método tentativo de ensayo de Revestimiento y 

Desprendimiento de Mezclas de Agregado Bitumen (A.S.T.M. D 1664-66 T) 

deberá tener un porcentaje retenido mayor a 95%. En caso contrario deberá 

usarse algún aditivo aprobado por el Supervisor. 

Agregados Minerales Finos 

La porción de los agregados finos que pasan la malla No 1 O, se designará 

agregados finos, y se compondrá de arena natural o tamizados de piedra o de 

una combinación de los mismos. 

Los agregados finos serán limpios, compactos de superficie rugosa y. angular, 

carentes de terrones de arcilla u otras sustancias inconvenientes. 

Los tamizados de piedra deberán producirse de material pétreo que llene,n las 

exigencias para agregados minerales gruesos, establecidas anteriormente. Al 

ser probado según AASHTO T-1004 (Durabilidad con sulfato de sodio), la 

pérdida deberá ser menor a 15%. 
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Asfalto Cut-Back 

La composición general de la mezcla estará compuesta de agregados minerales 

gruesos, filler mineral y material bituminoso, de acuerdo a un diseño que el 

Contratista presente a la Supervisión para su aprobación. 

El material bituminoso deberá ser uno de los dos tipos siguientes: 

• Asfalto tipo Cut-Back, grado MC-30, MC-70, de acuerdo a los requisitos de las

Especificaciones Estándar para asfalto tipo cut-back (tipo curado medio)

designación M-82 de AASHTO o ASTM D-2027.

Requisitos de Material Bituminoso Diluido de Curado Medio 

MC-30 MC-70 MC-250
Características Ensayo 

Mín. Máx. Mín. Máx. Mín. 

Viscosidad Cinemática a 60º e

mm
2
/s 

MTC E 301 30 60 70 140 250 

Punto de Inflamación 
MTC E 312 38 38 66 

(T AG, Cvopa abierta) ºC 

Destilación, Volumen total 40 25 o 20 o 

destilado hasta 360ºC, %Vol 75 70 20 60 15 

• A 190º C 93 65 90 60 
MTC E 313 

• A 225º C

• A 260º C

• A 315º C

Residuo de la destilación a 315º C 50 55 67 

Pruebas sobre el residuo de la -

destilación MTC E 306 100 250 100 100 

• Ductilidad a 25º 
e, 5 120 

cm/min., cm. Penetración MTC E 304 120 120 250 120 

a 25º 
e, 100gr, 5 seg.(*) 30 120 30 

• Viscosidad absoluta a 30 

60º 
e, Pa.s

• Solubilidad en 

tricloetileno, % MTC E 302 99 99 99 

Contenido de agua, del volumen - 0,2 - 0,2. -

• Asfalto tipo Cut-Back de curado rápido RC-70, RC-250, se acuerdo a los

requisitos de AASHTO M-81 o ASTM D-2028.

(AASHTO M-81) 

(*) Opcionalmente se puede reportar Penetración en vez de viscosidad. 
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Requisitos de Material Bituminoso Diluido para Curado Rápido 

RC-70 RC-250 
Características Ensayo 

Mín. Máx. Mín. 

Viscosidad 
MTC E 

Cinemática a 60º 

c, 70 140 250 
301 

mm2 /s 

Punto de Inflamación 
MTC E 

(TAG, Capa abierta) - - 27 
312 

º C 

Destilación, volumen 

total destilaqo hasta 
10 - -

360º 

c, % Vol. 
MTC E 50 - 35

A190º c 
313 70 - 60

A 225º 

c 
85 - 80

A 260º 

c 

A 316º C 

Residuo de la 
55 65 

destilación a 360º C 

Pruebas sobre el 

residuo de la 

destilación Ductilidad MTC E 

a 25º 

c, 5cm/min., 306 
100 - 100

cm. Penetración a MTC E 
80 120 80 

25º e, 304 
60 240 60 

100 gr., 5 seg. (*) 
9999 -

Viscosidad absoluta MTC E 

a 60º c, Pa.s 302 

Solubilidad en 

tricloetileno, % 

Contenido de agua, 
0.2 -

-

% del volumen 
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Máx. Mín. 

500 800 

- 27

- -

- 15

- 45

- 75

- 75

- 100

120 80 

240 60 

- 99

0.2 -

Máx. 

1600 

-

-

-

-

-

-

-

120 

240 

-

0.2 
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Rangos de Temperatura de Aplicación (° C) 

Rangos de Temperatura 

Tipo y Grado del Asfalto 
En Esparcido o En

Riego Asfálticas ( 1)

Asfaltos Diluidos: 

MC-30 30-(2) -

RC-70 o MC-70 50-(2) -

RC-250 o MC-250 75-(2) 60-80(3)

RC-800 o MC-800 95-(2) 75-100(3)

(1) Temperatura de mezcla inmediatamente después de preparada.

(2) Máxima temperatura en la que no ocurre vapores o espuma

Mezclas 

(3) Temperatura en la que puede ocurrir inflamación. Se deben tomar

precauciones para prevenir fuego o explosiones.

(4) Se podrá elevar esta temperatura de acuerdo a las cartas temperatura-

viscosidad del fabricante.

Fuentes de Provisión o Canteras 

Se deberá obtener del Supervisor, la aprobación de las fuentes del origen de los 

agregados y del relleno mineral, antes de proceder a la entrega de dichos 

materiales. Las muestras de cada uno de éstos se remitirán en la forma que se 

ordene. 

REQUISITOS DE CONSTRUCCION 

Los métodos de construcción deberán estar de acuerdo con las exigencias 

fijadas por los siguientes artículos: 

Secado de agregado mineral 

Todo agregado mineral antes de ser mezclado con asfalto debe estar lo 

suficientemente seco para permitir la adhesión del asfalto a su superficie. En 

general los agregados no deben contener más de 1.5% de humedad. 

Precauciones para el calentamiento. 

Se debe hacer énfasis al hecho que el asfalto es muy inflamable, por lo que se 

debe tomar cuidado extremo para evitar que las llamas entren en contacto con el 

asfalto cut-back o con sus gases. 
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Colocación 

CAPI1VLO 111: EXPEDIENTE TECNICO 

Las mezclas serán transportadas en camiones cerrados y limpios de toda 

sustancia extraña. Se colocarán únicamente cuando la base a tratar se 

encuentre seca y en condiciones satisfactorias, en un espesor tal, que al recibir 

la compactación final, se obtenga el espesor requerido. 

La mezcla será distribuida con una pavimentadora autopropulsada. 

Inmediatamente después que la mezcla haya sido repartida y emparejada, la 

superficie será verificada, nivelando todas las irregularidades comprobadas en la 

misma y compactada intensa y uniformemente. El trabajo inicial de 

compactación será efectuado con un rodillo tándem o a tres ruedas que trabaje, 

siguiendo al distribuidor del material y cuyo peso será tal que no produzca 

hundimiento o desplazamiento de la mezcla. 

Inmediatamente después del rodillado inicial, la mezcla será compactada 

íntegramente· mediante el uso de un rodillo neumático autopropulsado. Las 

pasadas finales de compactación se harán con una aplanadora tándem de un 

peso de por lo menos 1 O toneladas, de dos o tres ejes. 

Las operaciones de compactación comenzarán por los costados y progresarán 

gradualmente hacia el centro. Dicho proceso se hará cubriendo uniformemente 

cada huella anterior de la pasada del rodillo hasta que toda la superficie haya 

quedado compactada. Las distintas pasadas del rodillo terminarán en puntos de 

parada distantes 3 pies por lo menos de los puntos de parada anteriores. 

En las juntas se tomarán las medidas necesarias para que exista una adecuada 

ligazón con la nueva superficie en todo el espesor dé la capa. 

No se colocará sobre cualquier material previamente compactado, a menos que 

el borde sea vertical o haya sido cortado formando una cara vertical. 

La carpeta asfáltica debe ser colocada, a la temperatura aprobada por el 

Supervisor y esparcida uniformemente sobre la losa de concreto. 

Dado la ubicación de la obra, se permitirá una colocación con regla metálica 

accionada manualmente, en lugar del equipo esparcido mecánico usado 

normalmente. 

Deberá organizarse debidamente la colocación a fin de lograrla antes del 

endurecimiento de la mezcla por enfriamiento. 

Requisitos de espesor y peso 

Cuando los planos y las especificaciones indiquen espesor de una carpeta 

asfáltica, la obra terminada no podrá variar del espesor indicado en más de 1/4". 
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Se harán mediciones de espesor en suficiente número antes y después de 

compactar, a fin de establecer la relación de los espesores. 

Cuando los planos y las especificaciones especiales lo exijan, la colocación del 

material para carpeta asfáltica, medido en peso por m3
• no podrá variar en más

de 1 O % del régimen fijado.

Control de acabado 

La superficie del pavimento será verificada mediante una plantilla de 

coronamiento que tenga la forma de perfil tipo de obra y mediante una regla de 3 

m de longitud, aplicados en ángulos rectos y paralelamente, respecto del eje de 

la calzada. La variación de la superficie entre dos contactos de la plantiila o de 

la regla, no podrá exceder de 1 /8º. 

Los ensayos para comprobar la coincidencia con el coronamiento y la pendiente 

especificada, se hará inmediatamente después de la compactación inicial, y las 

variaciones establecidas serán corregidas por medio de la adición o remoción del 

material, según fuese el caso. Después de ello, la compactación continuará en 

la forma especificada. Finalizada la compactación, la fisura de la superficie 

terminada será controlada nuevamente, y se procederá a eliminar toda 

irregularidad comprobada en la misma que exceda de los límites arriba 

mencionados. 

Rectificación de los bordes 

Los bordes del pavimento serán rectilíneos y coincidentes con el trazado. Todo 

exceso de material será recortado después de la compactación final y 

depositado por el Contratista fuera del derecho · de vía y lejos de la vista, 

debiendo ser eliminado. 

MEDICION 

La partida Carpeta asfáltica será medida por metro cuadrado (M2) efectivamente 

colocado conforme a los planos, especificaciones técnicas e indicaciones 

aprobadas por el Supervisor. 

PAGO 

Será pagada por las cantidades determinadas según el párrafo anterior, y sobre 

la base de los precios unitarios del Contrato, dicho pago constituirá 

compensación completa por el suministro •de los materiales, equipos, maoo de 

obra, herramientas e imprevistos necesarios para la correcta ejecución de los 

trabajos. 

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAÑETE-YAUYOS DEL KM 57+300 AL 57+600 

DISEÑO DE ESTRUCTURAS 
RODRIGUEZ PAZ, Marco Alberto 

134 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
Facultad de lngenierla Civil 

PRUEBA DE CARGA DE SUPERESTRUCTURA 

Definición 

CAPJTUW JI/: EXPEDIENTE TECNICO 

Es el conjunto de operaciones que se ejecutan para verificar el comportamiento 

de los puentes ya construidos ante el paso de cargas aplicadas. Se deberán 

aplicar las cargas de tal manera de producir las máximas deflexiones y 

compararlas con las deflexiones teóricas calculas previamente. 

Descripción 

Este trabajo consiste en el transporte, suministro, construcción y manejo de 

materiales, instalaciones y equipos necesarios para la ejecución de la prueba. El 

Contratista debe ejecutar una prueba de carga para cada puente al término de la 

construcción. Es necesario que el Contratista, elabore su programa de ejecución 

de prueba e informe con detalles respecto de las cargas ( camiones cargados y 

pesados previamente) que quiere utilizar según la metodología que el mismo 

puede proponer o adoptar indicaciones del "Supervisor" para complementar las 

especificaciones para las pruebas. 

Materiales varios 

El Contratista debe proporcionar todos los materiales de construcción, madera, 

lonas, cables, alambres, (de acero-invar), winchas, etc. o cualquier otra clase de 

materiales adecuados, necesarios e indispensables para la instalación y 

levantado de plataforma, guardavientos y refugios, etc. para la completa y 

correcta ejecución de la prueba de carga de los puentes mediante instrumentos y 

aparatos de precisión para medir las deflexiones. 

Equipo 

El Contratista debe proporcionar el equipo de manejo, operación e ingeniería 

para la correcta ejecución de cargas sobre los puentes, verificación y control de 

la prueba de carga según el informe técnico con los planos y programa de la 

carga elaborados por el Contratista y aprobados por el Ingeniero "Supervisor" de 

Obra. 

Las cargas se aplicarán con los camiones cargados (previamente pesados); 

mientras tanto pueden ser empleados 2 ó 3 micrómetros de precisión (± 0.01 

mm.) para medir las deflexiones al centro de la luz del tablero cargado y 

verificado por 2 niveles de gran precisión. Serán necesarios también 

termómetros para observar las temperaturas horarias durante la ejecución de la 

prueba. 
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Ejecución de la prueba 

CAP11VW 111: EXPEDJENTE TECNlCO 

Las cargas de prueba serán posicionadas de tal manera que. produzcan el 

momento flector crítico al centro de la luz del tablero según los planos de la 

prueba presentado por el Contratista y previamente aprobado por el Ingeniero 

"Supervisor". 

El método del incremento de la carga también será de acuerdo al informe ya 

aprobado. El mismo informe deberá contener todos los cálculos teóricos ( con el 

módulo de elasticidad teórico del concreto o del acero) de las deflexiones 

(desplazamientos verticales) del tablero al centro del mismo. 

Los desplazamientos verticales deben observarse con una prec1s1on de O.OS 

mm. El Contratista conjuntamente con la Supervisión deben llevar un registro de

observaciones, para poder obtener datos que determinen la capacidad de carga 

del puente en relación a las deflexiones teóricas ya calculadas para las mismas 

cargas. 

Métodos de prueba 

De acuerdo a la longitud del Puente se puede posicionar un cierto número de 

cargas (o camiones) en una vía del puente. Se tiene lista una tabla con la 

columna de cálculo teórico de las deflexiones (calculadas para la misma carga 

de prueba) y se observan deflexiones reales en una columna lateral para la 

comparación rápida para cada posicionamiento de las cargas (o camiones). Se 

puede llegar hasta una carga máxima de 1.25 veces la sobrecarga de diseño o 

las cargas que producen Momento Flector al centro del tablero igual a 1.25 

veces el Momento Flector del diseño en 2 ó 3 etapas. 

Déjese permanecer esta carga final durante 24 horas por lo menos. Se tomaran 

lecturas de desplazamiento vertical al centro (desde los puntos debajo de las 

vigas respecto a un punto fijo) antes y después de colocar los incrementos de las 

cargas. 

Después de colocar las cargas finales se tomarán lecturas de las deflexiones 

cada hora conjuntamente a las lecturas de la temperatura para el período entero 

de la prueba. Se tomarán lecturas cada 3 horas para 24 horas después de 

descargar completamente el puente. 

El puente se considerará conforme si la proporción entre el módulo elástico real 

y aquello teórico resultase mayor de uno. 

Las observaciones se deben hacer con los micrómetros (2 ó 3) instalados, 

generalmente, debajo del pue�te y amarrados con alambres de acero invar a 

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAÑETE-YAUYOS DEL KM 57+300 AL 57+600 
DISEÑO DE ESTRUCTURAS 
RODRIGUEZ PAZ, Marco Alberto 136 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
Facultad de lngenierfa Civil CAPITUW Jll: EXPEDIENTE TECNICO 

una estructura que puede ser considerada como un punto de referencia fija. Los 

micrómetros deben ser ubicados de tal manera que se pueda tomar fácilmente 

las lecturas. Los micrómetros pueden ser colocados también sobre el tablero 

amarrándolos con una estructura fija e independiente. Es aconsejable utilizar 

también un nivel de precisión y leer las deflexiones desde un punto fijo para una 

verificación mayor. 

Registros de prueba 

Los siguientes registros se llevarán de cada prueba de carga sobre los puentes: 

Ubicación y nombre del puente, fecha de ultimación del puente (tablero) y fecha 

de vaciado del tablero. Fecha del principio y término de la prueba de carga y 

registro arreglado cronológicamente. 

Debe anotarse la hora de cada observación al principio y término de cada 

suceso (por ejemplo cuando se inicia la aplicación de la carga y el momento en 

que llega a la carga máxima). Sucesivamente se harán observaciones de las 

deflexiones verticales al centro del tablero, anotando la hora de cada 

observación. Cualquier interrupción en el proceso de prueba debe ser registrada 

anotando la hora, relación de las circunstancias, duración de la interrupción y 

toda otra información que se juzgue pertinente. 

Medición 

Global. 

Pago 

Se pagará en forma global al término de la ejecución de dicha partida, al precio 

del contrato, cuyo precio será compensación total por todo el material, mano de 

obra, equipos y herramientas necesarios para su correcta ejecución. 

PLACA TÉCNICA 

Definición 

Se refiere a la colocación de una placa de bronce que irá empotrada en la 

subestructura o superestructura, en un lugar visible pero seguro contra riesgos 

de cualquier tipo en todo tiempo; en dicha placa se grabarán los parámetros 

relevantes de las estructuras del puente como conjunto, que servirá como 

registro permanente en campo, orientado para referencia en el futur9; por 

ejemplo para casos de evaluación estructural, inventario, etc. 
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Características 

La ubicación exacta del lugar donde se empotrará la placa. técnica será 

establecida en obra por el Supervisor, previa evaluación e informe técnico. 

En principio, se grabarán las características básicas del puente siguientes: 

Nombre del puente. 

Fecha de construcción. 

Carg·a móvil de diseño. 

Cota de rasante. 

Longitud. 

Cimentación 

Tipo 

Profundidad (Cota de cimentación): 

Capacidad. 

Contratista. 

Proyectista. 

Supervisor. 

Las dimensiones mínimas de la placa son: 80 x 50 x 1 cm. 

Medición 

Global 

Pago 

La placa técnica se pagará en forma global al término de la ejecución de dicha 

partida, al precio unitario del contrato, cuyo precio será compensación total por 

todo el material, mano de obra, equipos y herramientas necesarios para su 

correcta ejecución. 
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3.3. PLANILLA DE METRADOS 

Proyecto: CONSTRUCCION DEL PUENTE ZUÑIGA 11 
Prog.: 57+350 

ITEM DESCRIPCION 

01 TRABAJOS PRELIMINARES 
01.01 Movilización y Desmovilización de Personal y de Equipo 
01.02 Topografia y Georeferenciación 
01.03 Mantenimiento de Transito y Seguridad Vial 
01.04 Campamento y Obras provisionales 
01.05 Cartel de Obra 

02 ESTRIBOS 
02.01 Excavación para estructuras en material suelto 
02.02 Relleno de estructuras 
02.03 Concreto fc=100 kg/cm2 para solado 
02.04 Concreto f'c=210 kg/cm2 
02.05 Encofrado y desencofrado en estribos 
02.06 Acero de Refuerzo G-60 , fy=4200 kg/cm2 

03 LOSA DE CONCRETO ARMADO 
03.01 Concreto f c=280 kg/cm2 
03.02 Encofrado y desencofrado de losas 
03.03 Acero de Refuerzo G-60 fy=4200 kg/cm2 

04 TRANSPORTE DE EXCEDENTES 
4.01 Eliminación de material excedente d hasta 1 Km 
4.02 Eliminación de material excedente d > 1 Km 

05 LOSA DE APROXIMACION 
05.01 Concreto f" c=280 kg/cm2 
05.02 Encofrado y desencofrado de losas 
05.03 Acero de Refuerzo G-60 fy=4200 kg/cm2 

06 VARIOS 
06.01 Junta de Dilatación, losa de aproximación-losa de puente 
06.02 Dispositivos de apoyo (Neopreno DUREZA 60) 
06.03 Tubos de Drenaje PVC SAP D=3"@2m, Long.= 0.70 m. 
06.04 Barandas Metálicas 
06.05 Riego de liga 
06.06 Carpeta asfáltica E= 2" 
06.07 Prueba de carga 
06.08 Monumentacion de bench mark 
06.09 Placa tecnica 

CAPl1VW 1/1: EXPEDIENTE TECNICO 

UND. METRADO 

GLB 1.00 
GLB 1.00 
GLB 1.00 
GLB 1.00 
UNO 2.00 

m3 563.71 
m3 434.55 
m3 21.75 
m3 328.41 
m2 696.46 
kg 25,856.46 

m3 49.92 
m2 117.52 
kg 4,610.25 

m3-Km 129.16 
m3-Km 1,418.16 

m3 12.73 
m2 10.02 
kg 1,563.75 

m 14.40 
dm3 253.50 
und 10.00 
mi 20.80 
m2 74.88 
m2 132.48 
glb 1.00 
und 1.00 
und 1.00 

Los sustentos de cada partida se muestran en el Anexo 03 
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3.4. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

CAPITIJW lll: EXPEDIENTE TECNICO 

Los análisis de precios unitarios de cada partida se muestran en el Anexo 04 

3.5. ANALISIS DE GASTOS GENERALES 

DESCRIPCION 

1.00 Gastos Generales Fijos 

2.00 Gastos Generales Variables 

2.1 O De Administración y Generales de Obra 

2.20 De· Administración y Generales de Oficina Central 

2.30 Financieros 

TOTAL DE GASTOS GENERALES 

PORCENTAJES 

14.306% 

2.912% 

1.968% 

6.540% 

19.186% 

25.726% 

Los análisis de precios unitarios de cada partida se muestran en el Anexo 05 
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3.6. VALOR REFERENCIAL POR PARTIDAS 

ltem Descripción Und. Metrado 

01 TRABAJOS PRELIMINARES 

01.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS GLB 1.00 

01.02 TOPOGRAFIA Y GEOREFERENCIACIÓN GLB 1.00 

01.03 MANTENIMIENTO DEL TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL GLB 1.00 

01.04 CAMPAMENTO Y OBRAS PROVISIONALES GLB 1.00 

01.05 CARTEL DE OBRA und 2.00 

02 ESTRIBOS 

02.01 EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL SUELTO m3 563.71 

02.02 RELLENO PARA ESTRUCTURAS m3 434.55 

02.03 CONCRETO fc=100 Kg/cm2 PARA SOLADO m3 21.75 

02.04 CONCRETO fc=210 Kg/cm2 m3 328.41 

02.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTRIBOS m2 696.46 

02.06 ACERO DE REFUERZO Fy---4200 Kg/cm2 kg 25,856.46 

03 LOSA DE CONCRETO ARMADO 

03.01 CONCRETO fc=280 Kg/cm2 m3 49.92 

03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSAS m2 117.52 

03.03 ACERO DE REFUERZO Fy=4200 Kg/cm2 kg 4,610.25 

04 TRANSPORTE DE EXCEDENTES 

04.01 CARGUIO DE MATERIAL EXCEDENTE m3 129.16 

04.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DE HASTA 1KM M3K 129.16 

04.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D>1KM M3K 1,418.16 

05 LOSA.DE APROXIMACION 

05.01 CONCRETO fc=280 Kg/cm2 m3 12.73 

05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSAS m2 10.02 

05.03 ACERO DE REFUERZO Fy=4200 Kg/cm2 kg 1,563.75 

06 VARIOS 

06.01 JUNTAS DE DILATACION m 14.40 

06.02 DISPOSITIVO DE APOYO (NEOPRENO DUREZA 60) DM3 253.50 

06.03 TUBOS DE DRENAJE PVC SAP D=3"@2m, LONG=0.70m und 10.00 

06.04 BARANDAS METALICAS m 20.80 

06.05 RIEGO DE LIGA m2 74.88 

06.06 CARPETA ASFALTICA E=2" m2 132.50 

06.07 PRUEBA DE CARGA GLB 1.00 

06.08 MONUMENTACION DE BENCH MARCK und 1.00 

06.09 PLACA TECNICA und 1.00 

COSTO DIRECTO 

GASTOS GENERALES 25.726 o/o 

UTILIDAD 10% 

SUB-TOTAL 

IGV 19% 

========--

TOTAL PRESUPUESTO 

SON: UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTIUNO Y 05/100 NUEVOS SOLES 
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Precio S/. Parcial S/ 

248,414.28 

40,619.74 40,619.74 

56,807.98 56,807.98 

92,854.07 92,854.07 

53,531.47 53,531.47 

2,300.51 4,601.02 

249,642.71 

7.71 4,346.20 

15.80 6,865.89 

194.99 4,241.03 

272.99 89,652.65 

65.34 45,506.70 

3.83 99,030.24 

43,508.72 

342.19 17,082.12 

74.62 8,769.34 

3.83 17,657.26 

2,451.16 

3.72 480.48 

3.07 396.52 

1.11 1,574.16 

11,092.93 

342.19 4,356.08 

74.62 747.69 

3.83 5,989.16 

64,583.49 

688.32 9,911.81 

72.59 18,401.57 

108.47 1,084.70 

469.68 9,769.34 

1.11 83.12 

11.04 1,462.80 

16,523.30 16,523.30 

4,996.78 4,996.78 

2,350.07 2,350.07 

619,693.29 

159,422.30 

61,969.33 

841,084.92 

159,806.13 

1,000,891.05 
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3.7. FORMULAS POLINOMICAS DE REAJUSTE 

Presupuesto 

Fecha Presupuesto 

Moneda 

Ubicación Geográfica 

PUENTE ZUÑIGA 11 

29/11/2008 

NUEVOS SOLES 

CAÑETE - LIMA 

CAPITUW 111: EXPEDIENTE TECNICO 

K = 0.172*(Mr / Mo) + 0.259*(Mr / Mo) + 0.101*(Cr / Co) + 0.159*(Ar / Ao) + 0.303*(1r /lo)+ 0.006*(Pr / Po) 

Monomio Factor (%) Símbolo Indice Descripción 

0.172 100.000 M 47 MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES 

2 0.259 100.000 M 48 MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL 

3 0.101 100.000 c 21 CEMENTO PORTIAND TIPO 1 

4 0.159 100.000 A 03 ACERO DE CONSTRUC. CORRUGADO 

5 0.303 100.000 39 IND GRAL PRECIOS AL CONSUMIDOR 

6 0.006 100.000 p 53 PETROLEO DIESSEL 

3.8. RELACION DE EQUIPO MINIMO 

CANT. DESCRIPCION PESO/UNO 

(Ton) 

1 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 16 P3/TOLVA 3.50 

1 EQUIPO OXICORTE 

1 MOTOBOMBA 17 HP 6" 

1 ELECTROBOMBA DE 8" 

1 GATAS 50 TN 

1 TECLE DE 5 TON 

1 ESTACIÓN TOTAL 

1 NIVEL DE INGENIERIA 

1 COMPACTADOR VR TIPO PLANCHA 5.8 HP 

2 MARTILLO NEUMATICOS DE 29 KG 

1 GRUPO ELECTROGENO 

2 CAMION VOLQUETE DE 1 O M3 

1 CARGADOR S/LLANTAS 125-155 HP 3 YD3 

1 RETROEXCAVADOR S/ORUGA 170-240 HP 

1 COMPRESORA NEUMATICA 175 PCM 76 HP 

1 TRACTOR ORUGA DE 190-240 HP 

1 MOTONIVELADORA DE 125 HP 
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0.40 

0.34 

0.50 

0.06 

0.15 

1.70 

26.00 

16.59 

33.80 

2.00 

20.52 

12.40 
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3.9. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS MENSUALES 

PUENTE ZUÑIGA 11 
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS MENSUALES 

mes 1 mes2 
PUENTE ZUNIGA 11 

INICIO DE OBRA 

TRABAJOS PRELIMINARES 
Movilización de Equipo 27,565.77 
Topografía y Georeferenciación 25,103.37 25,103.37 
Mantenimiento de Transito y Seguridad Víal 42,009.04 42,009.04 
Campamento y Obras Provisionales 72,656.12 
Cartel de Obra 6,244.78 

ESTRIBO IZQUIERDO 
Excavación para Estructuras en Material Común en seco 2,949.46 
Concreto fc=100 Kg/cm2 para solado 2,878.09 
Acero de Refuerzo fy-- 4200 kg/cm2 67,204.89 

Encofrado y desencofrado en estribos 30,882.21 
Concreto fc=21 O kg/cm2 60,840.98 
Relleno para Estructuras 1,331.26 3,328.14 
Transporte de Material Excedente 1,663.43 

ESTRIBO DERECHO 
Excavación para Estructuras en Material Común en seco 2,949.46 
Concre,to fc=100 Kg/cm2 para solado 2,878.09 

Acero de Refuerzo fy --4200 kg/cm2 21,222.60 45,982.29 
Encofrado y desencofrado en estribos 6,501.52 24,380.69 
Concreto fc=210 kg/cm2 6,404.31 54,436.66 
Relleno para Estructuras 4,659.40 
Transporte de Material Excedente 1,663.43 

PUENTE LOSA Y VEREDAS 
Encofrado y desencofrado de losas 11,902.27 

Acero de Refuerzo fy--4200 Kg/crn2 11,982.75 
Concreto fc=280 Kg/cm2 

LOSA DE APROXIMACION 
Encofrado y desencofrado de losas 1,014.81 

Acero de Refuerzo fy--4200 Kg/cm2 2,709.62 

Concreto fc=280 Kg/cm2 

VARIOS 
Juntas de Dilatación 13,452.90 

Dispositivos de Apoyo RB (Arco) 24,975.71 

Tubos de Drenaje 736.11 

Barandas Metálicas 
Riego de Liga 
Carpeta Asfáltica 
Prueba de Carga de Superestructura 
Monumentación de Bench Mark 
Placa Técnica 

Desmovilización de equipos 
FIN DE OBRA 

Total 379,621.95 270,000.62 
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26,896.46 
42,009.04 

11,982.75 
23,184.88 

5,419.23 
5,912.33 

736.11 
13,259.53 

112.82 
1,985.40 

22,426.41 
6,781.93 
3,189.66 

27,565.77 

191,462.32 

Total 

27,565.77 

77,103.20 
126,027.12 

72,656.12 
6,244.78 

2,949.46 
2,878.09 

67,204.89 

30,882.21 
60,840.98 

4,659.40 
1,663.43 

2,949.46 
2,878.09 

67,204.89 

30,882.21 
60,840.97 

4,659.40 
1,663.43 

11,902.27 
23,965.50 
23,184.88 

1,014.81 
8,128.85 
5,912.33 

13,452.90 
24,975.71 

1,472.22 
13,259.53 

112.82 
1,985.40 

22,426.41 
6,781.93 
3,189.66 

27,565.77 

841,084.89 
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3.1 O. PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION 
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C ONCLUSIONES 

SOBRE LA ELAB ORACIÓN DEL ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL 

CONCLUSIONES 

o En el 2006 se estimó un déficit en infraestructura de 8,000 millones de

dólares, pero este viene disminuyendo ya que antes se hacían las

inversiones en construcción de carreteras pero no había mantenimiento. Sin

embargo esto ha cambiado con las concesiones, pues las empresas

concesionarias se encargan de dicho mantenimiento. Los convenios en el

marco de las APP (Asociaciones Publico Privadas) han generado

compromisos de inversión por un total de 3,400 millones de dólares y al mes

de julio se han reconocido 1,050 millones, por lo que puede decirse que el

déficit en infraestructura se está reduciendo. Por ejemplo, se han suscrito

diez contratos de concesión de carreteras, dos concesiones de aeropuertos

(Jorge Chávez y los aeropuertos regionales del norte del país), dos

concesiones de puertos (Muelle Sur y Matarani) y dos concesiones de

ferrocarriles. PROINVERSIÓN tiene un plan de promoción de inversiones en

infraestructura de transporte que bordea los 1,000 millones de dólares, luego

del cual el déficit en infraestructura se reduciría a la mitad (Fuente

OSITRAN).

o La inversión en infraestructura vial impulsa el crecimiento del Producto Bruto

Interno (PBI), ya que permite el desarrollo de las actividades productivas

como construcción, manufacturas y servicios.- Por cada punto porcentual

adicional del PBI invertido en carreteras asfaltadas, este se incrementará en

0,21%. (Fuente: Estudio auspiciado por el B.C.R. y el Consorcio de

Investigación Económica y Social (CIES)). El impacto inicial mayor se da en

las actividades que ya se desarrollan en las zonas favorecidas, pero la

interconexión también favorece el desarrollo de nuevos sectores productivos.

Además, el impacto es mayor si las vías conectan varias regiones entre sí,

antes que conectarlas con Lima. Esto se debería a que el efecto positivo es

mucho mayor en zonas que no cuentan con vías asfaltadas, en comparación

con zonas que ya las tienen. Así �ambién la mala distribución �e las

carreteras aumenta la desigualdad social, por lo que se recomienda fijar un

plan de prioridades y un marco legal exigente para la construcción y

mantenimiento de las vías.
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o La falta de mantenimiento de las vías entre 1992 y el 2005 causó el deterioro

del 23% de los 5,977 km. rehabilitados a un costo de US$ 1,856 millones. Es

decir, el fisco perdió US$ 718 millones, cifra que se pudo ahorrar si se

hubiese invertido US$ 98 millones en mantenimiento. Además, US$ 6,829

Millones se necesitan para cerrar la brecha en infraestructura vial del país y

US$ 1,121 Millones de inversión requerirían los proyectos para la

construcción de infraestructura vial que el Ministerio de Transportes y

Comunicaciones tiene en cartera y que serían licitados hasta el 2010

(Fuente: Instituto Peruano de Economía). Es por ello que los ingenieros

civiles deben estar preparados con los conocimientos de la tecnología

moderna así como con la experiencia necesaria para afrontar los retos que

se presentarán por el crecimiento de los rubros tales como Mantenimientos

de vías, Elaboración de estudios y Construcción de carreteras,

infraestructura que impulsa el desarrollo de nuestro país.

SOBRE LA ELABORACIÓN DEL DISEÑO ESTRUCTURAL A NIVEL DE 

PERFIL. 

o Para la altura de muro (8m. aproximadamente) se empleo la expresión igual

a O. 76 x 'Ys , la cual resulta en una sobrecarga de terreno igual a 1.44 ton/m2
. 

o La fuerza de frenado se cuantifico como el 5% de la Reacción en el apoyo

por efecto de la carga viva.

o Para el cálculo del empuje pasivo, y en base a la experiencia desarrollada en

nuestro país, se considera conservadoramente que solo el 60% de dicha

fuerza se desarrollará ante la aplicación del empuje activo. Esto se considera

tanto para condiciones estáticas como dinámicas, con la única salvedad que

las alturas del terreno a considerar en cada uno de los casos son: la altura

desde el fondo de zapata hasta el nivel de socavación para las condiciones

de servicio o estática; y la altura del terreno desde el fondo de zapata hasta

el nivel donde se efectuará el relleno en el fondo del cauce para la condición

de Sismo Severo o simulación dinámica.

o La expresión empleada en el cálculo de los Empujes Dinámicos del Terreno

es según la Teoría de Mononobe-Okabe. Esta misma expresión es empleada

para calcular los Empujes Estáticos con la única diferencia que el ángulo del

sismo con respecto a la vertical { 0 = arctan(kh/(1-kv))} es cero debido a que

no se considera que dos eventos máximos se producen a la vez.
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o La expresión de Mononobe-Okabe permite calcular el "Empuje dinámico y

estático del terreno" por lo cual al descontarle el Empuje estático se obtiene

el Empuje dinámico del terreno.

o La Fuerza Sísmica de la "Subestructura" se desprecia por ser estribos tipo

Cantiliver, poca masa en comparación a los estribos tipo Gravedad en los

cuales si se debe considerar dicha fuerza sísmica.

o La Fuerza sísmica producto de la masa de la "Superestructura" se calcula

según la siguiente expresión Fsuper
= A X s X Psuper 

A = Coeficiente de aceleración 

S = Coeficiente del tipo de suelo 

P super = Peso total de la superestructura 

o El Momento que produce dicha Fuerza sísmica de la "Superestructura" se

calcula según la siguiente expresión Msuper = P super x HL donde HL es la

distancia vertical desde el punto de apoyo de la superestructura hasta el eje

de giro.
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RECOME NDACIONES 

SOBRE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL 

RECOMENDACIONES 

• El problema central es el bajo nivel de transitabilidad de la carretera Cañete -

Lunahuaná - Zúñiga - Chupaca debido al mal estado de la carretera y diseño

geométrico deficiente, lo que origina altos costos de transportes y tiempos de

viaje excesivos, perjudicando con ello a las actividades socio económicas de

la zona.

• A continuación se muestra las alternativas con sus respectivos costos de

inversión, en los cuales podemos observar que la Alternativa 01 es la que

requiere menor inversión para ejecutar la construcción:

COSTO TOTAL DE 
ALTERNATiVA 

INVERSION* 

1 $62,729,198 

2 $89,668,088 

3 $82,083,967 

* Costo para los 227Km de carretera, con los que se ha realizado la evaluación social. 

• De los resultados obtenidos en la evaluación económica efectuada indican

que la ALTERNATIVA 01 es la más rentable socialmente, demostrado esto en

los valores de VAN de US$ 15'503,222, un TIR de 17% y una relación 8/C de

1.30.

• Sin embargo en la alternativa 01 al mejorar la transitabilidad de la vía produce

que los vehículos aumenten su velocidad, causando en muchos casos

accidentes con pérdidas de vidas humanas. Estos parámetros no son

medibles y terminan siendo estadísticas posteriores de los accidentes en

carreteras. Por ello al análisis de rentabilidad social se añade otra evaluación

sobre la importancia de esta vía como ruta alterna a la Carretera Central, por

lo que se recomienda construir la carretera de acuerdo a los parámetros de la

ALTERNATIVA 2, ya que esta considera mejorar el trazo de la vía. Además

la evaluación social nos muestra indicadores de rentabilidad inicíal es

aceptable (VAN US$ 10,347,237, TIR 14% y una relación 8/C de 1.14)

• Por lo antes mencionado se elige . como alternativa de solución a la

ALTERNATIVA 2.
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• La AL TENATIVA 2 propone el mejoramiento del trazo de la vía, con

características de una carretera de segunda clase, mejorando los tramos en

curvas y tangentes, ampliando la plataforma de rodadura a 6.60m de ancho y

mejorando su superficie con carpeta asfáltica (CA = 5cm, B = 15cm, SB

=15cm). También se considera la reconstrucción y construcción de sistema de

drenaje, obras de arte y señalización.

• De acuerdo a la evaluación social efectuada se puede concluir que el

proyecto "Mejoramiento de la Carretera Cañete - Yauyos - Chupaca del Km

57+300 al Km 57+600" es SOCIALMENTE RENTABLE, por lo que se

recomienda elevar a la siguiente etapa de estudio de preinversión.

SOBRE LA ELABORACIÓN DEL DISEÑO ESTRUCTURAL A NIVEL DE 

PERFIL. 

• Según er artículo 3.6.1.1.2 de la norma AASHTO LRFD, los factores de

presencia múltiple no serán empleados cuando al diseñar los puentes se

utilicen las ecuaciones 4.6.2.3-1 y 4.6.2.3-2 de la norma AASHTO LRFD pues

ya se encuentran en las fórmulas.

• Para puentes losa con apoyos sesgados, los efectos de fuerza pueden ser

reducidos por un factor R de reducción:

r = 1.05- 0.25tan0 s 1.00, 

Donde e es el ángulo oblicuo de los apoyos en grados. (Eq. 

4.6.2.3-3 de la norma AASHTO LRFD) 

• En las losas del puente losa que se diseñen usando el método de Franja

Equivalente no será necesario realizar la verificación por cortante (5.14.4.1 de

la norma AASHTO LRFD), pero las vigas de borde en los puentes losa si

requieren análisis de corte.

• El refuerzo de distribución no se diseña, se considera un porcentaje del

refuerzo principal (5.14.4.1 de la norma AASHTO LRFD).

17zo �so%

Donde L es la longitud del tramo en mm. 

• El refuerzo superior de distribución ·se diseña usando los requisitos de

temperatura y de contracción indicados en el artículo 5.10.8 de la norma

AASHTO LRFD. El área requerida del refuerzo superior de distribución, As,
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en mm.2 por mm. de ancho, será encontrada usando la ecuación 5.10.8-1 de 

la norma MSHTO LRFD 

A> 0.75bh
s - 2 (b + h)Jy

0.233 s As s 1.27 

Donde hes el peralte de la losa (mm.), y b es la ancho total de la 

losa (mm.). 

• El espaciamiento diseñado para el refuerzo por temperatura y contracción no

excederá de 450 mm. de centro a centro, ni excederá tres veces el espesor

de la losa.

• Se recomienda emplear el Mapa de !so-aceleraciones elaborado por los

ingenieros Alva-Castillo (1993) y con el cual se puede estimar el coeficiente

de aceleración.
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ANEXO-01 
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POBLACIÓN DIRECTAMENTE 

BENEFICIADA 

Provincia Distrito 
Población 

2007 

San Vicente de Cañete 46464 

Imperial 36340 

Cañete 
Nuevo Imperial 19026 

Lunahuana 4567 

Pacarán 1687 

Zuñiaa 1582 

Catahuasi 1090 

Tupe 655 

Cacra 544 

Hongos 435 

Lincha 771 

Putinza 452 

Yauyos 
Avauca 1773 

Colonia 1439 

Yauyos 2698 

Huantán 926 

Laraos 960 

Carania 330 

Alis 1519 

Tomas 1077 

Concepción 
San José de Quera 6452 

Chambara 2985 

San Juan de Jaroa 3664 

Huachac 3738 

Ahuac 6547 

Chupaca 
Chupaca 20976 

San Juan de Yscos 2332 

Huamancaca Chico 4998 

Tres de Diciembre 1920 

Changos Baio 4409 

Huancayo 
Pilcomavo 13295 

Huancayo 112054 

Total 307705 

Elaboración propia 

Fuente: Del número de Habitantes INEI Censo 2007 



ANÁLISIS DE LA OFERTA 

BALANCE 

DEMANDA 

CARRETERA 

1. Car. de la Vía

Longitud (m) 

Tipo de material del 
superficie 

Ancho de calzada (m) 

Estado de conservación 

Tipo de daño 

Pendiente(%) 

Bombeo(%) 

Nº de Canteras 

o Muros de sostenimiento

Estado de conservación 

3. Drenaje

o Alcantarillas de TMC

Estado de conservación 

o Tajeas

Estado de conservación 

o Cunetas revestidas

4. lml!acto Ambiental

Zonas de Botadero 

OFERTA 

ESTADO ACTUAL 
CAÑETE-
CHUPACA 

300 

Afirmado 

5 

Regular 

Erosión lateral 

4% 

2% 

2 

-

-

-

-

3 

Malo 

No 

-

. .  Anáhs1s para el tramo en estudio 

CARRETERA CAÑETE-
CHUPACA 

1. Caracteñsticas de la Vía

Longitud (m) (Tramo de
300 

estudio)

Tipo de material del
afirmado 

superficie

Ancho de calzada (m) 5 

Estado de conservación Regular 

Tipo de daño Erosión lateral 

Pendiente(%) 4% 

Bombeo(%) 2% 

Nº de Canteras 20 

• Muros de sostenimiento -

Estado de conservación ---

3. Drenaie

• Alcantarillas de TMC --

Estado de conservación --

• Tajeas 3 

Estado de conservación Malo 

• Cunetas revestidas No 

4. lm12acto Ambiental

Zonas de Botadero No se conoce 

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 

300 300 300 

Afirmado Carpeta asfáltica TSB 

6.6 6.6 6.6 

- - -

- - --

4% 4% 4% 

2% 2% 2% 

2 2 2 

Si Si Si 

- -

Si Si Si 

- - -

- - -

- - -

Si Si Si 

Si Si Si 



PRECIOS SOCIALES 

Costos de Inversión y Mantenimiento a Precios Sociales 

Costos de 

Año Mantto.* Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

"Sin Proyecto" Inversión Mantenimiento* Inversión Mantenimiento* Inversión Mantenimiento* 

o 49,556,066.50 70 837 789.26 64,846,334.28 

1 255,375.00 425,625.00 510,750.00 510,750.00 

2 255 375.00 425 625.00 510,750.00 510,750.00 

3 255,375.00 1,276,875.00 1,872,750.00 1,872,750.00 

4 255,375.00 425,625.00 510,750.00 510,750.00 

5 255,375.00 425,625.00 510,750.00 510 750.00 

6 255,375.00 1,276,875.00 1,872,750.00 1,872 750.00 

7 255,375.00 425,625.00 510,750.00 510,750.00 

8 255,375.00 425,625.00 510,750.00 510,750.00 

9 255,375.00 1,276,875.00 1,872,750.00 1,872,750.00 

10 255,375.00 -4,955,606.65 425,625.00 -7,083,778.93 510,750.00 -6,484,633.43 510,750.00 

* Incluye costos de operación, el cual ha sido considerado como un 10% del costo de mantenimiento rutinario



COSTOS EN LA SITUACIÓN "CON PROYECTO" 

Alternativa 1 

a) Inversión total de Obra

cosro 10TAL DE INVERSIÓN 
AL TERNAllVA 1 

ttem oescrtpctón Unidad 

1 Costo de Obra GLB 

2 Costos de Mnlaaclón Ambiental 13ºk) GLB 

3 Costo de Exoe<llente Técnico (2.5%) GLB 

4 Costo de Supervisión (5% costo de la Obra) GLB 

5 Costo de Exorooiaclón v Compensación ha 

cosro 10TAL DE INVERSIÓN 

Tipo de cambio 2.97, 

b) Costos de Mantenimiento

Metrado P.U. Parcial 

1 226.348.57 226.346.57 

1 6,790 46 6,790 46 

1 4,359.99 4,359.99 

1 6.719.99 6,719.99 

o 22.275.00 0 00 

S/. 248,219.01 

S/. 820,730.04 

US$-Km 276,340.08 

Descripción US$ /Km. / afio 

Mantenimiento Rutinario (Limpieza general en superficie de 
rodadura, drenaje y señales) 

Mantenimiento Periódico (perfilado, sellado, reposición de grava) 

Fuente: Costos de mantenimiento de otras carreteras 
6
Costo de mantenimiento rutinario para una vía departamental Ref. SNIP Anexo 9 

Alternativa 2 

a) Inversión total de Obra

COSTO TOTAL DE INVERSIÓN 
ALTERNAllVA 2 

Hem Descrtpclón Unidad Metrado 

1 costo ele Obra GLB 1 

2 Costos ele MitiQatlón Ambiental (3%) GLB 1 

3 COS1o ele Emeel/ente Técn/co (2 5% Costo ele la Obra) GLB 1 

4 Costo ele Supervisión (5% Costo ele la Obra) GLB 1 

5 COS1o ele Exoroplación v Comoensación ha 0.97 

COSTO TOTAL DE INVERSIÓN 

Tipo de cambio 2.97 

P.U. 

303.690 34 

9.110.71 

5,849 7 7  

11.699 55 

22.275 00 

USS-Km 

2,500.00 

5,000.00 

Parclal 

303,690 3 4  

9.110.7 1  

584�_2I, 

11.69955 

21.606.75 

5/. 351,957.12 

S/.1,173,180.40 

395,013.60 



b) Costos de Mantenimiento

Descripción US$ /Km. I afto 

Mantenimiento Rutinario (Limpieza general en superficie de rodadura, 
3,000.00 

drenaje y señales) 

Mantenimiento Periódico (bacheo, sellado, refuerzo) 8,000.00 

Fuente: Costos de mantenimiento de otras carreteras 

Alternativa 3 

a) Inversión total de Obra (Ver presupuesto de obra en Anexo 8)

COSTO TOTAL DE INVERSIÓN 

ALTERNATIVA 3 

ttem Descripción Unidad Metrado 

1 Costo de Obra GLB 1 

2 Costos de Mitiaación Ambiental (3%1 GLB 1 

3 Costo de Exnediente Técnico (2.5% Costo de la 0b GLB 1 

4 Costo de SuDe!Visión (5% Costo de la Obral GLB 1 

5 Costo de Exorooiación v Comoensación ha 0.97 

COSTO TOTAL DE INVERSIÓN 

Ttpo de cambio 2.97 

b) Costos de Mantenimiento

Descripción 

P.U. Parcial 

276 324.22 276 324.22 

8 289.73 8 289.73 

5 322.64 5 322.64 

10 645.28 10 645.28 

22 275.00 21 606.75 

SI. 322,188.61 

SI. 1,073,962.04 

USS-Km 361,603.38 

US$ /Km. I afto 

Mantenimiento Rutinario (Limpieza general en superficie de rodadura, 
3,000.00 

drenaje y señales) 

Mantenimiento Periódico (bacheo, sellado, refuerzo) 8,000.00 

Fuente: Costos de mantenimiento de otras carreteras 



COSTOS INCREMENTALES DE PRECIOS 

SOCIALES 

Año Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

o 49,556,066.50 70,837,789.26 64,846,334.28 

1 170,250.00 255,375.00 255,375.00 

2 170,250.00 255,375.00 255,375.00 

3 1,021,500.00 1,617,375.00 1,617,375.00 

4 170,250.00 255,375.00 255,375.00 

5 170,250.00 255,375.00 255,375.00 

6 1,021,500.00 1,617,375.00 1,617,375.00 

7 170,250.00 255,375.00 255,375.00 

8 170,250.00 255,375.00 255,375.00 

9 1,021,500.00 1,617,375.00 1,617,375.00 

10 -4, 785,356.65 -6,828,403.93 -6,229,258.43

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y DE INVERSIÓN 

Cronograma 

item Actividades Duración 

1.00 FASE 1: PRE INVERSIÓN 3 meses 

1.01 Exoediente técnico 2 mes 

1.02 Aprobación de bases v proceso de adjudicación de la obra 1 mes _ 

2.00 FASE 11: INVERSIÓN 3 meses 

2.01 Obras provisionales y preliminares 1 mes 

2.02 Movimiento de tierras 1 mes 

2.03 Pavimentos 1 mes 

2.04 Señalización 1 mes 

2.05 Varios 1 mes 

2.06 Suoervisión de obra 3 meses 

3.00 FASE 111: POST INVERSIÓN 10 años 

3.01 Operación v mantenimiento de la pistas 10 años 

Este cronograma corresponde al tramo en estudio (300m) 



BENEFICIOS DE LA ALTERNATIVA 1 
Ahorros en los COV y tiempos de Viaje 

Beneficio del Tráfico Nonnal 1 

Tipo Vehiculo COVsp-COVcp 
US$ 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Auto 0.15 639,844 664,936 677,482 702,574 715,120 740,212 752,758 777,850 790,396 815,488 

Camta. 0.10 509 978 526 698 543 419 551 779 568,500 585 220 593 581 610 301 627 022 643 742 

Bus Med. 0.24 397,123 416,979 436,835 436,835 456,691 456 691 476,548 476,548 496,404 496,404 

Bus Grande 0.23 230 757 249 987 249 987 249 987 269 217 269 217 269,217 288 447 288 447 288 447 

Camión 2E 0.72 1 625,459 1,745,864 1,866,268 1,986,673 2,107 077 2,227,481 2,347,886 2,468,290 2,648,897 2 769 301 

Camión 3E 0.72 479 967 539 963 539 963 599 959 659 954 659,954 719 950 779 946 779 946 839,942 

Articulado 0.63 849,574 902 672 955 770 1,061,967 1,115,065 1,168 164 1,221,262 1 327 459 1,380,557 1,486,754 

SUB TOTAL 4,732,702 5,047,099 5,269,724 5,589,773 5,891,625 6 106,940 6 381,201 6,728,840 7.011,668 7,340 077 

Beneficio del Tráfico Generado 

Tipo Vehlculo COVsp-COVcp 
U$$ 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Auto 0.08 50,184 50 184 62,730 62,730 62,730 62,730 62 730 62,730 62,730 69,003 

Camta. 0.05 41 801 41 801 50 162 50,162 50 162 50 162 50 162 50,162 54 342 54 342 

Bus Med. 0.12 29 784 29,784 39,712 39,712 39,712 39 712 39 712 39,712 39,712 39,712 

Bus Grande 0.11 19 230 19,230 28 845 28,845 28 845 28 845 28,845 28,845 28,845 28,845 

Camión 2E 0.36 150,505 150,505 180,607 180,607 180,607 210 708 210 708 240 809 240,809 240,809 

Camión 3E 0.36 59,996 59,996 89,994 89,994 89,994 89,994 89,994 89,994 119,992 119 992 

Articulado 0.32 79,648 79,648 106,197 106,197 106,197 106 197 132,746 132,746 132,746 132,746 

SUB TOTAL 431,148 431,148 558,246 558,246 558,246 588,347 614,896 644,997 679,175 685,448 



Beneficio del Tráfico Desviado 

Carretera Central 

COVsp-COVcp 
US$ 

Tipo Vehículo 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Auto 0.25 396,609 396,609 436 270 436,270 436,270 475,.931 475,931 475,931 475 931 515,592 

Camta. 0.38 607,068 607 068 667,775 667,775 667,775 728,482 728,482 728,482 728 482 789,188 

Bus Med. 0.56 902 207 902 207 992 428 992 428 992,428 1 082 648 1,082 648 1 082 648 1 082,648 1 172,869 

Bus Grande 0.82 1,991,312 1,991,312 2,124,066 2,256,821 2,389,575 2,389,575 2,522,329 2,655 083 2,787,837 2,522,329 

Camión 2E 0.98 2 377,190 2 377 190 2 535 670 2 694,149 2 852 628 2 852 628 3,011 108 3 169 587 3,328 066 3 645 025 

Camión 3E 1.32 2 981 174 2,981,174 3,194,115 3,407,056 3,619,997 3,832,938 4,045 879 4,258,820 4,471,761 4,897,643 

Articulado 1.66 4 553,725 4,553 725 4,285 859 4,553 725 4,821,592 5 089 458 5 357 324 6 160 923 6,696,655 6 696 655 

A 13,809,286 13,809,286 14,236,183 15,008,223 15,780,264 16,451,660 17,223,700 18 531,473 19,571,380 20,239 301 

Carretera Caflete-Chupaca 

Tipo Vehículo COVsp-COVcp 
US$ 

2009 2010 2011 201.2 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Auto 0.27 274,042 274,042 301,446 301,446 301,446 328,850 328,850 328,850 328,850 356,255 

Camta. 0.40 416 684 416 684 458 352 458,352 458 352 500 021 500,021 500 021 500 021 541 689 

Bus Med. 0.60 620,354 620 354 682,389 682,389 682,389 744,425 744,425 744,425 744,425 806 460 

Bus Grande 0.86 1 333 382 1 333 382 1,422 274 1 511 166 1,600 058 1 600 058 1 688,950 1 777 842 1 866 734 1 688 950 

Camión 2E 1.09 1,677,869 1,677,869 1,789,726 1,901,584 2,013,442 2,013,442 2,125,300 2 237 158 2,349,016 2,572,732 

Camión 3E 1.45 2 085 595 2 085 595 2,234,567 2,383 538 2,532,509 2 681,480 2,830,451 2 979 422 3 128 393 3,426,335 

Articulado 1.82 3,177,456 3,177,456 2,990,547 3,177,456 3,364,366 3,551,275 3,738,184 4,298,912 4,672,730 4,672,730 

B 9,585,382 9 585,382 9,879,302 10,415,932 10,952,562 11,419,551 11,956 181 12 866,630 13,590,169 14,065,151 

SUB TOTAL (A-B) 4,223,904 4,223,904 4,356,881 4,592,291 4,827,702 5,032,109 5,267,519 5,664,844 5,981,211 6,174,150 
�
·

· 
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BENEFICIOS DE LA ALTERNATIVA 2 
Ahorros en los COV y tiempos de Viaje 

Beneficio del Tráfico Nonnal 

Tipo Vehiculo COVsp-COVcp 
US$ 

2009 2010 2011 2012 .2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Auto 0.18 757,102 786 792 801,637 831 328 846 173 875,863 890,708 920,398 935,243 964,934 

Camta. 0.12 637,641 658,547 679,453 689,906 710,813 731,719 742,172 763,078 783 984 804,891 

Bus Med. 0.32 535 073 561,827 588,581 588 581 615 334 615 334 642,088 642,088 668 842 668 842 

Bus Grande 0.28 285,937 309,766 309,766 309,766 333 594 333,594 333,594 357,422 357,422 357,422 

Camión 2E 0.91 2,054,631 2,206 826 2,359,020 2 511 215 2,663 410 2 815,605 2,967 800 3 119 995 3,348,287 3,500 482 

Camión 3E 0.93 620 452 698 009 698,009 775 565 853 122 853,122 930 678 1 008 235 1 008 235 1 085,791 

Articulado 0.85 1,133 846 1,204,711 1,275,576 1 417 307 1,488,172 1,559,038 1 629 903 1,771,634 1,842,499 1,984,230 

SUB TOTAL 6,024,682 6,426,477 6,712,042 7,123,668 7,510,617 7,784,274 8,136 943 8 582 850 8 944,512 9,366.591 

Beneficio del Tráfico Generado 

Tipo Vehiculo COVsp-COVcp 
US$ 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Auto 0.09 59 381 59,381 74 226 74 226 74,226 74,226 74 226 74 226 74,226 81 648 

Camta. 0.06 52,266 52,266 62,719 62,719 62,719 62,719 62,719 62,719 67 945 67,945 

Bus Med. 0.16 40,130 40 130 53,507 53,507 53,507 53,507 53 507 53,507 53 507 53,507 
Bus Grande 0.14 23,828 23,828 35,742 35 742 35 742 35 742 35,742 35 742 35 742 35 742 
Camión 2E 0.45 190 244 190,244 228,292 228,292 228 292 266,341 266,341 304 390 304,390 304,390 
Camión 3E 0.46 77,557 77 557 116,335 116 335 116 335 116 335 116,335 116,335 155 113 155 113 
Articulado 0.42 106,298 106,298 141,731 141,731 141,731 141,731 177,163 177,163 177 163 177 163 

SUB TOTAL 549,703 549.703 712,552 712,552 712,552 750.600 786,033 824,082 868,087 875,509 



Beneficio del Tráfico Desviado 

Ca"etera Central 

Tipo Vehículo COVsp-COVcp 
2009 2010 2011 

Auto 0.25 396,609 396,609 436,270 

Camta. 0.38 607 068 607 068 667,775 

Bus Med. 0.56 902,207 902,207 992,428 

Bus Grande 0.82 1,991,312 1,991 312 2,124,066 

Camión 2E 0.98 2,377,190 2,377,190 2,535,670 

Camión 3E 1.32 2,981,174 2,981 174 3,194,115 

Articulado 1.66 4,553,725 4 553,725 4 285,859 

A 13,809,286 13,809,286 14,236,183 

Carretera Caflete-Chuoaca 

Tipo Vehículo COVsp-COVcp 
2009 2010 2011 

Auto 0.24 251 266 251 266 276,393 

Camta. 0.38 395,952 395,952 435,547 

Bus Med. 0.54 552,026 552,026 607,229 

Bus Grande 0.82 1,265,054 1,265,054 1,349,390 

Camión 2E 0.93 1,441 677 1 441,677 1 537 789 

Camión 3E 1.28 1 842 053 1,842,053 1 973,628 

Articulado 1.64 2,878,251 2 878,251 2 708,942 
B 8 626 279 8 626 279 8 888,918 

SUB TOTAL IA-8) 5,183,007 5,183,007 5,347,265 

��llm�)E;""P'. ··. ir.���--iUi· __

US$ 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

436,270 436 270 475,931 475,931 475,931 475,931 515,592 

667,775 . 667 775 728 482 728 482 728 482 728 482 789 188 

992 428 992 428 1,082,648 1,082,648 1,082,648 1,082,648 1,172,869 

2,256 821 2 389 575 2 389 575 2,522 329 2 655 083 2 787 837 2 522 329 

2,694,149 2,852,628 2,852,628 3,011,108 3,169,587 3,328 066 3,645,025 

3 407 056 3,619 997 3,832,938 4,045,879 4 258 820 4,471,761 4,897,643 

4,553 725 4 821 592 5 089 458 5 357,324 6 160 923 6 696 655 6,696,655 

15,008,223 15,780,264 16,451,660 17,223,700 18,531,473 19,571,380 20,239,301 

US$ 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

276 393 276 393 301,519 301,519 301 519 301 519 326 646 
435,547 435 547 475,142 475,142 475 142 475,142 514 738 

607 229 607 229 662,431 662 431 662 431 662 431 717 634 
1,433,727 1,518,064 1,518,064 1,602,401 1,686,738 1 771 075 1,602,401 
1 633 901 1,730 012 1 730 012 1 826 124 1 922 236 2 018 348 2,210 571 
2,105,203 2,236 778 2,368,354 2,499,929 2,631,504 2,763,079 3,026,230 
2 878 251 3 047 560 3 216 869 3,386 178 3 894 105 4 232 723 4 232 723 
9,370,251 9,851 584 10,272 392 10 753 725 11 573 676 12 224 317 12,630 942 
5,637,973 5,928,680 6,179,268 6,469,975 6,957,798 7,347,063 7,608,359 

--=�--



BENEFICIOS DE LA ALTERNATIVA 3 
Ahor ros en los COV y tiempos de Viaje 

Beneficio del T ráfico Normal 

Tipo Vehiculo 
COVsp- U$$ 
COVcp 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Auto 0.16 698,473 725 864 739,560 766,951 780,646 808,037 821 733 849,124 862,820 890,211 

Camta. 0.11 573,809 592,623 611,436 620,843 639,656 658,470 667,876 686,690 705,503 724,317 

Bus Med. 0.28 466,098 489,403 512,708 512,708 536,013 536,013 559,318 559,318 582,623 582,623 

Bus Grande 0.26 258,347 279,876 279,876 279,876 301 405 301,405 301,405 322,934 322,934 322,934· 

Camión 2E 0.81 1,840,045 1,976,345 2,112,644 2,248 944 2 385,244 2 521 543 2,657,843 2,794,142 2 998,592 3,134,892 

Camión3E 0.82 550,210 618,986 618,986 687,762 756,538 756,538 825 314 894,091 894,091 962,867 

Articulado 0.74 991,710 1 053,691 1,115,673 1 239,637 1,301,619 '1,363,601 1,425,582 1,549,546 1,611,528 1,735,492 

SUB TOTAL 5,378,692 5,736,788 5,990,883 6,356,720 6,701,121 6,945,607 7,259,072 7,655,845 7,978,090 8,353,334 

Beneficio del Tráfico Generado 

Tipo Vehiculo COVsp- US$ 
COVcp 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Auto 0.08 54,782 54,782 68,478 68,478 68,478 68,478 68,478 68,478 68,478 75 326 

Camta. 0.06 47 034 37,627 47,034 47,034 47,034 47,034 47,034 47,034 47 034 51,737 

Bus Med. 0 .14 34,957 34,957 46 610 46,610 46,610 46,610 46,610 46,610 46,610 46,610 

Bus Grande 0.13 21 529 21,529 32,293 32,293 32,293 32,293 32,293 32,293 32 293 32,293 
Camión 2E 0.41 170,375 170,375 204,449 204,449 204,449 238,524 238,524 272,599 272,599 272,599 
Camión 3E 0.41 68,776 68,776 103,164 103,164 103,164 103,164 103,164 103,164 137,552 137,552 
Articulado 0.37 92,973 92,973 123,964 123,964 123,964 123,964 154,955 154,955 154,955 '154,955 

SUB TOTAL 490,426 481,019 625,992 625,992 625,992 660,067 691,058 725,133 759,521 771,072 



Beneficio del Tráfico Desviado 

Carretera Central 

COVsp- US$ 
Tipo Vehiculo COVcp 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Auto 0.25 396,609 ·396,609 436,270 436,270 436,270 475,931 

Camta. 0.38 607,068 607,068 667,775 667,775 667,775 728,482 

Bus Med. 0.56 902,207 902,207 992,428 992,428 992,428 1,082,648 

Bus Grande 0.82 1,991 312 1,991,312 2,124,066 2,256,821 2 389,575 2,389,575 

Camión 2E 0.98 2,377,190 2,377,190 2,535,670 2,694,149 2,852,628 2,852,628 

Camión 3E 1.32 2,981,174 2,981,174 3 194,115 3,407,056 3,619,997 3,832,938 

Articulado 1.66 4,553,725 4,553,725 4 285,859 4,553,725 4,821,592 5,089,458 

A 13,809 286 13,809,286 14 236,183 15,008,223 15,780,264 16,451,660 

Carretera Caflete-Chuoaca 

Tipo Vehlculo 
COVsp- US$ 
COVcp 2009 2010 2011 2012 2013 

Auto 0.26 262,654 262,654 288 919 288,919 288,919 

Camta. 0.39 406,318 406,318 446,950 446,950 446,950 

Bus Med. 0.57 586,190 586,190 644,809 644 809 644,809 

Bus Grande 0.84 1,299,218 1 299,218 1 385,832 1,472,447 1,559,061 

Camión 2E 

Camión 3E 

Articulado 

:r,� � -- . -

1.01 1,559,773 1,559,773 1,663,758 1,767 742 1,871,727 

1.36 1,963,824 1,963,824 2,104,097 2,244,370 2,384,644 

1.73 3,027,854 3,027,854 2,849,745 3,027,854 3,205,963 

B 9,105 830 9,105,830 9,384,110 9,893,091 10,402,073 

SUB TOTAL (A-B) 4,703,456 4,703,456 4,852,073 5,115,132 5,378,191 

f(i)l'fll.��fij! • - T _; jfij:572761,31 :toi§üíii&2'; ii1�:&i� :�J5QiiJBi,,¡:1 ;"ii;,�ig¡iñl 
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2014 

315,185 

487,582 

703,428 

1,559,061 

1,871 727 

2,524,917 

3,384,072 

10,845,971 

5,605,688,,-�{m� �:;;_: i. � k'J.1~� •- l, 

· 2015 2016 2017 2018 

475,931 475,931 475,931 515,592 

728,482 728,482 728,482 789,188 

1,082,648 1,082,648 1 082,648 1,172,869 

2,522,329 2 655,083 2,787,837 2,522,329 

3,011,108 3,169,587 3,328,066 3,645,025 

4,045,879 4,258,820 4,471,761 4,897,643 

5,357,324 6,160,923 6,696,655 6,696,655 

17,223,700 18,531,473 19,571,380 20,239,301 

2015 2016 2017 2018 

315,185 315,185 315,185 341 450 

487,582 487,582 487,582 528 213 

703,428 703,428 703,428 762,047 

1,645,676 1,732,290 1,818,905 1,645,676 

1,975,712 2,079,697 2,183,682 2,391,652 

2,665,190 2,805,463 2,945,736 3,226,282 

3 562 181 4,096,508 4,452,726 4,452,726 

11,354,953 12,220,153 12,907,243 13,348,046 

5,868,747 6,311,321 6,664,137 6,891,255 
ti"flj'"'-��if'212U1 ---�-� .. 1'� ¿fi1�Ji 8�7f! ,,o .. ,...!c.;,:��,....� t! ��"'"'"; 



MATRIZ DEL MARCO LÓGICO DEL PROYECTO 

Medios de 
Supuesto Resumen de Objetivos Indicaciones 

Verificación 

Ingreso Per-cápita. 
Encuestas a El Gobierno Central 

Elevar el nivel de vida de la Costo de tarifas/fletes 
hogares. apoya la ejecución de Fin población de la zona Disminución de las necesidades 

PBI proyectos 
básicas insatisfechas. 

Elevar el nivel de 
Empresa de Transportes de 

Conteos de tráfico 
Mantenimiento 

Propósito transitabilidad 
carga y pasajeros. 

Estudio de Tiempos 
adecuado de la vf a Ahorro COV 

de viaje de la carretera 
Verificación de IRI 

Mejoramiento 227 Km de vía 
Inventario vial 

Financiamiento 
de la carretera mejorada 

Informes de 
apropiado y oportuno · Componentes

Mantenimiento rutinario y 227 Km de vía mantenida 
Mantenimiento 

del Gobierno Central 
periódico por afio Gestión de Mantenimiento 

Financiamiento del 
01 Perfil Gobierno central Elaboración de Perfil. 

01 Expediente Técnico Informe de Supervisión y Disponibilidad de 
Acciones 

Elaboración de Exp. Técnico 
Afio 2008-2009 Monitoreo de la Unidad contratistas y consultores Ejecución de Obra Ejecución 

Horizonte del proyecto ( 1 O Ejecutora con experiencia necesaria del Mantenimiento 
afias) Participación de la 

población. 



ANEXO-02 

Ubicación de canteras y fuentes 

de Agua 



CANTERA © CANTERA � CANTERA � CANTERA � CANTERA � 
CASCAJAL RJOCAflETE ESPUY CUNCUBAYI CUNCUBAYII 

Km.64 +000 Km. 81 +850 Km.103+200 AA:c:no•100m. Accno•80m. Km.88+ 500 Km.102+ 500 

A • 500,000 m2 
A• 10,ooom' Acceso • 80 m. Acceao•80m. Acceso• 100 m. 

A • 125,000 m2 A• 110,000 m2 
h • 2.50m. h ■ 1.50m. A • 150,000 m2 

V • 1'2110,000 m3 

V• 15,000 m3 h • 2.50m. h • 2.50 m. h • 1.50m. 

V ■ 312,500 m' V • 185,000 m'. Rend. •90% Rend.•90% V ■ 375,000 m3 

USOS:Relleno,llb-bue, USOS : Re lleno, 8'b-lla &e, Rend.•90% Rend.• 90 'k Rend.•90% 
b11e, conaeto, bue, concreto, USOS : Re lleno. usos : Reneno. usos : Reneno, eub-baee. 
c.11f6ltlca. r.tun,.t,iMfliltv-A 
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CANTERA @ CANTERA (i CANTERA 

.� CANTERA � CANTERA � HUAGIL· MONTENEGRO PIEDRA PRADO AHUI CHO PACCHA 

Km. 58+ 170 Km.80+ 200 Km. 81 + 800 Km.152 + 500 Km. 174 + 500 
Acceto• m. Acceso • 280 m. Acceso • 50 m. Acceso• 100 m. Accno • 8,000 m. 
A • 240,000 m2 A • 75,000 m2 A• 15,000 m2 A• 60 1000 m2 A ■ 35,000 m2 

h •2.00 m. h •2.00 m. h • 8.00m. h • 2.50 m. h • 2.00 m. 
V • 480,000 m3 V • 150,000 m3 V • 120,000 m3 V • 150,000 m3 V ■ 70,000 m3 

Rend. •90 % Rend.•90 % Rend. •90% Rend. • 80 % Rend. ■ 90% 
USOS: Relleno. USOS: Relleno, aub-be &e. USOS: ReUeno, aub-beae. USOS : Releno. USOS : Re lleno, aub-l>ese. 

Fuente: Estudio de Ingeniería e Impacto Ambiental para \1 Rehabilitación y MeJoramlento d e  le Carre tera Lunahuana • Huancayo/1998 

CANTERA 
TAUM ATA 

Km.115 + 200 
Acceso ■ 80 m. 
A • 40,000m2 

h • 1.50m. 
V• 80,000m3 

Rend.•90% 
USOS: ReDeno, aub-baee. 

§ § 
+ + 

§ g
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CANTERA � 
OPCIONAL 

Km. 177 +400 
Acce ao • 12,000 m. 
A• 80,000 m2 

h • 2.00 m. 
V • 120,000 m3 

Rend. • 90% 
USOS : RaDeno, aub-baae .  

CANTERA � CANTERA � CANTERA � CANTERA �RUMI CHACAI RUMICHACAII HUANTAN SANBLAS 

Km.136 +200 
Acceso a 70 m. 

A• 52,500m2 

h • 2.00 m. 
V • 105,000 m3 

Rend. • 90% 
USOS : Reneno, IWIH>aee. 

§ §
+ •
� 5l 

-

� 
CANTERA (iCHAUCHA 

Km.187 +000 
Accaeo • 12,000 m. 
A • 80,000m2 

h • 2.50 m. 
V • 150,000 m3 

Rend. •80 % 

USOS: ReUeno, aut,.baae. 

Km. 138+ 800 Km.234 +500 
Km. 138+800 Accno•800m. Acceso • 60 m. 
Acceeo•80m. 

A • 90,000 m2 A • 180,000 m2 

A • 52,000 m2 h • 3.00m. h • 1.50m. 
h • 1.80m. 

V • 135,000 m3 V • 540,000 m3 

V• 93,800m3 Rend.•90% Rene!.• 90% 
Rend.•90% USOS : Raleno, oub-bae, USOS : ReOeno, aub-ba&e, 
USOS: Releno, aub-beee. beee. ba&e, concreto, 

g § • + 

� o 
Ñ 

CANTERA � 
SHICUY 

Km. 207 +000 
Acceao • 100 m. 
A• 180,000m2 

h.• 3.00m. 
V • 540,000 m' 

Rend. • 90°4 
USOS : Relleno, aub-bese. 

carpeta ■el61t!ca. 

§ § § § • + + + 

� � � � 

� 
CANTERA (i 

HUAMINLOMA 
CANTERA � 

MALAPAMPA 

Km. 224 + 000 Km. 248 +500 
Acceao • 200 m. Acceao • 100 m. 
A • 150,000 m2 A • 35,000 m2 

h • 2.50 m. h • 5.00m. 
V • 375,000 m3 V • 175,000 m3 

Rend.•90% Rend.•90% 
USOS : Releno USOS : Releno. 

% ESTIMADO DE ESPONJAMIENTO 
Material suelto 20% 
Roca suelta 30% 
Roca fija 40% 

Propiedad de la cantera 
Estado CE> 
Privado ® 

§ 
+ 

� 

1 

r;:;-i 
� 

CANTERA � 
CHUPACA 

Km. 250+ 800 
Acceso • 100 m. 
A• 50,000m2 

h • 2.00 m. 
V • 100,000 m3 

Rend. •90% 
USOS: Relleno, aub-b11e. 

DIAGRAMA DE UBICACION DE 

CANTERAS 

TRAMO: PACARÁN • CHUPACA 
Km 55 + 000 - Km 282 + 000 



r::=:, 
L:.J 

§ 
+ 

"' 
�

"' 

u 

§ § 
+ + 

li! 
o ... 

RIO CAf;IETE 

Km. 74+000 
Acceso = 200 m. 
Caudal = Apreciable y 

pennanente 
Loe. = Pte. San Jeronlmo 

1 
§ § 
+ + 

2 g 

§ § § § 
+ + + + 

8 
o � � : -

RIOCAf;IETE 

Km. 105+ 200 
Acceso = 150 m. 
Caudal = Regular y 

pennanente 
Loe. = Calachota 

Fuente: Estudio de Ingeniarte e lmpado Ambiental para la Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Lunahuana. Huancayo/1998 

§ § 
+ + 

: � 

§ § § § § § § 
+ + + + + + + 

� 
o 

2 g � o �:: - - ¡;¡ 

RIOALIS 

Km. 160+ 500 
Acceso = 150 m. 
Caudal = Apreciable y 

pennanente 
Loe. = Pueblo de Alis 

RIOCUNAS 

Km. 249+ 000 
Acceso = 100 m. 
Caudal = Apreciable 

§ § § § 
+ + + + 

A � � � 

RIOCUNAS 

Km. 256+ 800 
Acceso = 200 m. 
Caudal = Apreciable 
Loe. = Pueblo de 

Pilcomayo 

DIAGRAMA DE UBICACION DE 

FUENTES DE AGUA 

TRAMO: PACARÁN - CHUPACA 
Km 55 + 000 - Km 282 + 000

� 
FINDE � 
TRAMO 

§ 

� 
) 
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Sustento de Metrados 
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02 ESTRIBOS 

02.01 Excavación para estructuras en material suelto 663.71 m3 

DESCRIPCIÓN N"VECES AREA LARGO PARCIAL TOTAL 
Estribo izquierdo 29.820 9.60 286.27 286.27 

Estribo derecho 28.900 9.60 277.44 277.44 

:E= 563.71 

02.02 Relleno de estructuras 434.55 m3 

DESCRIPCIÓN N"VECES ÁREA H PARCIAL TOTAL 
Estribo izquierdo 65.000 3.00 195.00 195.00 

Estribo derecho 65.000 3.00 195.00 195.00 

Vol Zapata y muros -2 -112.77 -112.77 

Sup hasta losa aprox 2 157.32 157.32 

:E= 434.55 

02.03 Concreto f"c=100 kg/cm2 para solado 21.75 m3 

DESCRIPCIÓN N"VECES LARGO ANCHO H PARCIAL TOTAL 
Estribo izquierdo 1 9.60 5.50 0.1 5.28 5.28 

aleros 2 6.36 4.40 0.1 5.60 5.60 

Estribo derecho 9.60 5.50 0.1 5.28 5.28 

aleros 2 6.36 4.40 0.1 5.60 5.60 

:E= 21.75 

02.04 Concreto f"c=210 kg/cm2 328.41 m3 

ESTRIBO IZQUIERDO 

DESCRIPCIÓN Nº VECES LARGO ANCHO ALTO PARCIAL TOTAL 

Zapata 1 9.60 5.50 0.80 42.24 42.24 

Pantalla principal 9.60 6.80 0.65 42.43 42.43 

Pantalla lateral 2 6.70 5.73 0.40 30.69 30.69 

Viga cabezal 1 9.60 0.70 0.40 2.69 2.69 

Muro parapeto 1 9.60 0.25 0.45 1.08 1.08 

transe pantalla alerci 2 0.75 0.45 0.45 0.30 0.30 

zapata lateral 2 6.36 4.40 0.8 44.77 44.77 

:E= 164.20 

ESTRIBO DERECHO 

DESCRIPCIÓN Nº VECES LARGO ANCHO ALTO PARCIAL TOTAL 

Zapata 1 9.60 5.50 0.80 42.24 42.24 

Pantalla principal 9.60 6.80 0.65 42.43 42.43 

Pantalla lateral 2 6.70 5.73 0.40 30.69 30.69 

Viga cabezal 9.60 0.70 0.40 2.69 2.69 

Muro parapeto 9.60 0.25 0.45 1.08 1.08 

transe pantalla alero 2 0.75 0.45 0.45 0.30 0.30 

zapata lateral 2 6.36 4.40 0.80 44.77 44.77 

:E= 164.20 

02.05 Encofrado y desencofrado en estribos 696.46 m2 

ESTRIBO IZQUIERDO 

DESCRIPCIÓN NºVECES LARGO ALTO PARCIAL TOTAL 

Zapata 2 9.60 0.80 15.36 15.36 

2 5.50 0.80 8.80 8.80 

Pantalla principal 2 9.60 6.80 130.56 130.56" 

2 0.65 6.80 8.84 8.84 

Pantalla laieral 4 6.70 5.73 153.43 153.43 

4 5.73 0.40 9.16 9.16 

Viga cabezal 2 9.60 0.70 13.44 13.44 

Muro parapeto 2 9.60 0.45 8.64 8.64 

transe pantalla alero 2 0.45 0.45 0.41 0.41 

zapata lateral 4 4.40 0.80 14.08 14.08 

:E= 348.23 



ESTRIBO DERECHO 

DESCRIPCIÓN 
Zapata 

Pantalla principal 

Pantalla lateral 

Viga cabezal 

Muro parapeto 

transe pantalla alero 

zapata lateral 

Nº VECES 
2 

2 

2 

2 

4 

4 

2 

2 

2 

4 
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LARGO ALTO PARCIAL 
9.60 0.80 15.36 

5.50 0.80 8.80 

9.60 6.80 130.56 

0.65 6.80 8.84 

6.70 5.73 153.43 

5.73 0.40 9.16 

9.60 0.70 13.44 

9.60 0.45 8.64 

0.45 0.45 0.41 

4.40 0.80 14.08 

:E= 

02.06 Acero de Refuerzo G-eG , fy---4200 kg/cm2 

ESTRIBO IZOUIERDO 
N° - Tipo CI> Cad. a b e d L lempaL Long/pieza (m.) 

Zapata 

1 Z01 314• 48 0.40 5.40 0.40 6. 20 6.20 
1 Z02 314• 39 0.40 5.40 0.40 6.20 6. 20 
1 Z03 314• 22 9.50 9.50 1 10.50 
1 Z04 314· 22 9.50 9.50 1 10.50 
1 Z05 314• 22 3. 75 3. 75 3. 75 

Zapa1a •len> 

2 Z01 314• 32 0.40 4. 30 0.40 5.10 5.10 
2 Z02 314• 26 0.40 4.30 0.40 5.10 5.10 
2 Z03 314• 18 6.26 6.26 6. 26 

2 Z04 314" 18 6.26 6.26 6.26 

Padalla principal 

1 P01 1· 26 0.50 3.50 4.00 4.00 
1 P02 1· 26 0.50 6.00 6.50 6.50 
1 P03 1· 26 0.50 7.50 0.30 8.30 8. 30 
1 P04 5/S" 48 0.50 7.50 0.30 8.30 8.30 
1 P05 518" 34 9.50 9.50 1 10.20 
1 P06 314• 46 9.50 9.50 1 10.50 

Pantalla la1eral 

314• 0.50 2. 81 3. 31 3. 31 

2 A01 314" 17 0.50 4. 01 4. 51 4. 51 

2 A02 314• 17 0.50 6.43 0.30 7.23 723 
2 A03 518" 30 0.50 6.43 0.30 723 723 
2 A04 5/S" 29 6.60 6.60 6.60 

2 A05 518" 22 6.60 6.60 6.60 

Viga cabezal 

2 PR2 314• 1 12 0.40 9.50 1 0.40 10.30 1 1 11.30 

2 PR1 3/8" 39 4.50 1 4.50 1 1 4.50 

Muro parapeto 

2 PR3 1/2" 4 9.50 9.50 1 10.10 

2 PR4 5/S" 64 0.25 0. 70 0.25 1.20 1. 20 

ESTRIBO DER�HO 
N°Yaces Tipo cp Cad. a b e d L lempaL Long/pieza (m.) 

Zapata 

1 Z01 314" 48.00 0.40 5.40 0. 40 6.20 6.20 

1 Z02 314" 39.00 0. 40 5. 40 0.40 6.20 6.20 

1 Z03 3/4" 22.00 9.50 9.50 1 10. 50 

1 Z04 314" 22.00 9.50 9.50 1 10.50 

1 Z05 314• 22.00 3. 75 3. 75 3.75 

Zapa1a alero 

2 Z01 314" 32.00 0.40 4.30 0.40 5.10 5.10 

2 Z02 314• 26.00 0.40 4.30 0.40 5.10 5.10 

2 Z03 314" 18.00 6.26 6.26 6.26 

2 Z04 314" 18.00 6.26 6.26 6.28 

TOTAL 
15.36 

8.80 

130.56 

8.84 

153.43 

9.16 

13.44 

8.64 

0.41 

14.08 

348.23 

25,856.5 kg 

llana/Póu.a '"--- T-Bam, Peso(Kg.l 

2/3 48 34 685.44 

2/3 39 27 544.32 
1116 22 26 524.16 
1116 22 26 524.16 

3/7 22 10 201.60 

4f1 64 37 745.92 
4f1 52 30 604. 80 
2/3 36 26 524.16 

2/3 36 26 524.16 

419 26 12 428.76 

5f1 26 19 678.87 

1 26 24 857. 52 

1 48 45 627. 75 

11n 34 39 544. 05 

1116 48 54 1,088.64 

3/8 

1/2 34 18 362.88 

415 34 28 564.48 

415 60 49 683. 55 
314 58 43 599. 85 

314 44 33 460.35 

11/4 1 241 31 624. 96 

1/2 1 78 39 196.56 

1118 8 9 80.19 

1n 128 18 251.10 

12,928.23 

Ban-a/Pieza 1 Piezas 1 T.-JBana Peso(Kg.) 

2/3 48 34 685.44 

2/3 39 27 544. 32 

1116 22 26 524.18 

1116 22 26 524.16 

317 22 10 201.60 

4f1 64 37 745.92 

4f1 52 30 604.80 

2/3 36 26 524.16 

m 36 26 524.16 
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Parálla principal 

1 P01 1" 26.00 0.50 3.50 4.00 4.00 419 26 12 428.76 
1 P02 1" 26.00 0.50 6.00 6.50 6.50 517 26 19 678.87 
1 P03 1" 26.00 0.50 7.50 0.30 8.30 8.30 1 26 24 857.52 
1 P04 5/8" 48.00 0.50 7.50 0.30 8.30 8.30 1 48 45 627.75 
1 P05 5/8" 34.00 9.50 9.50 1 10.20 1 1f7 34. 39 544.05 
1 P06 314" 46.00 9.50 9.50 1 10.50 1 116 46 54 1,088.64 

Parállalateral 

2 A01 314" 17.00 0.50 4.01 4.51 4.51 1/2 34 18 362.88 

2 A02 314" 17.00 0.50 6.43 0.30 7.23 7.23 415 34 29 564.48 

2 A03 5/8" 30.00 0.50 6.43 0.30 7.23 7.23 415 60 49 683.55 

2 A04 5/8" 29.00 6.60 6.60 6.60 3/4 58 43 599.85 
2 A05 5/8" 22.00 6.60 6.60 6.60 3/4 44 33 460.35 

V-,ga cabezal 

2 PR2 314" 12.00 0.40 9.50 0.40 10.30 1 11.30 1 1/4 24 31 624.96 

2 PR1 3/8" 39.00 4.50 4.50 4.50 1/2 78 39 196.56 

Muro panapeto 

2 PR3 1/2" 4.00 9.50 9.50 1 10.10 1 1 1/8 el 9 80.19 

2 PR4 5/8" 64.00 025 0.70 0.25 1.20 1.20 1f7 1281 18 1 251.10 

12,928.23 

RESUMEN DE ARMADURA 
ESTRIBOS 

CI> CANTIDAD PESO 

1/4" 
3/8" 78 393.12 
1/2" 18 160.38 
5/8" 454 6 333.30 
3/4" 746 15,039.36 
1" 110 3 930.30 

1 3/8" 
J:= 25,856.46 KG 

03 LOSA DE CONCRETO ARMADO 

03.01 Concreto f'c=280 kg/cm2 49.92 m3 

DESCRIPCIÓN Nº VECES LARGO ANCHO ALTO PARCIAL TOTAL 

Losa 1 10.40 7.60 0.60 47.42 47.42 

Vereda 2 10.40 0.60 0.20 2.50 2.50 
J:= 49.92 

03.02 Encofrado y desencofrado de losas 117.52 m2 

DESCRIPCIÓN N"VECES LARGO ALTO PARCIAL TOTAL 

Fondo de losa 10.40 7.60 79.04 79.04 

Losa Lateral 2 10.40 0.60 12.48 12.48 

Losa Transversal 2 7.60 0.60 9.12 9.12 

Vereda lateral 2 10.40 0.20 4.16 4.16 

Vereda Transversal 2 0.60 0.20 0.24 0.24 

Veredas 2 10.40 0.60 12.48 12.48 
J:= 117.52 

03.03 Acero de Refuerzo G� ty--4200 kg/cm2 4,610.25 kg 

N'veces Tipo CI> � • b e d L lempal. l.oflg/pieza (m.) llana/Pieza •Piezas T_.Bamt Poso(Kg.) 

Losa 

1 L1 1" 15 0.50 10.30 0.50 11.30 1 12.60 1 2/5 15 21 750.33 

1 L2 1" 15 8.00 8.00 8.00 819 15 14 500.22 

1 L1' 1" 19 0.50 10.30 0.50 11.30 1 12.60 12/5 19 27 964.71 

1 LZ 1" 19 8.00 8.00 8.00 819 19 17 607.41 

1 L3 5/8" 43 0.35 7.50 0.35 8.20 8.20 1 43 40 558.00 

1 L4 1/2" 39 0.30 10.30 0.30 10.90 1 11.50 1 2f7 39 50 445.50 

1 L5 1/2" 53 0.30 7.50 0.30 8.10 8.10 819 53 48 427.68 

2 S1 1/2" 3 0.25 10.30 0.25 10.80 1 11.40 1 1/4 6 8 7128 

2 S2 1/2" 3 025 10.30 025 10.80 1 11.40 1 1/4 6 8 7128 

2 S3 1/2" 36 0.60 0.55 0.85 0.90 2.90 2.90 1/3 72 24 213.84 

I:- 4,610.25 
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RESUMEN DE ARMADURA 

LOSA 

el> CANTIDAD PESO 

1/4" 

3/8" 
1/2" 138 1 229.58 
5/8" 40 558.00 

3/4" 
1" 79 2,822.67 

1 3/8" 
. 4,610.25 KG 

04 TRANSPORTE DE EXCEDENTES 

Vol Excavación 

Vol Relleno 

Vol a eliminar 

563.71 

434.55 
129.16 

Ubicación del botadero 

Ubicación del Puente 

04.01 Eliminación de material excedente d hasta 1Km 

Vol a eliminar 

Distancia de transporte hasta 1 km 
Vol en m3-km 

04.02 Eliminación de material excedente d > 1Km 

Vol a eliminar 

Distancia de transporte > 1 km 
Vol en m3-km 

05 LOSA DE APROXIMACION 

05.01 Concreto f'c=280 kg/cm2 

05.02 

DESCRIPCIÓN 

Losa 

Nº VECES 

2 

2 

Encofrado y desencofrado de losas 

DESCRIPCIÓN Nº VECES 

Laterales 4 
4 

Frentes 2 
2 

LARGO 

O.SO 

3.50 

LARGO 

0.50 
3.50 
7.60 
7.60 

05.03 Acero de Refuerzo G-60 ty--4200 kg/cm2 

N"veces llpo • Cant. a 

Losa 

2 LA1 1rr 26 0.10 

2 LA2 1rr 13 0.10 

2 LA3 1rr 52 0.10 

2 LA4 518" 19 0.10 

2 LA5 518" 8 0.10 

2 LAS 3/8" 39 1.55 

RESUMEN DE ARMADURA 
LOSA DE APROXIMACIÓN 

el> CANTIDAD 

1/4" 

3/8" 14 
1/2" 94 
5/8" 47 

3/4" 
1" 

!:= 

06 VARIOS 

PESO 

70.56 
837.54 
655.65 

1,563.75KG 

b e 

3.90 

7.50 0.10 

3.90 

7.50 0.10 

7.50 0.10 

129.16 

1.00 

129.16 

129.16 

10.98 

d 

06.01 Junta de Dilatación, losa de aproxlmación�osa de puente 

ANCHO 

7.60 
7.60 

ALTO 

0.275 
0.20 

0.275 
0.20 

L 

4.00 

7.70 

4.00 

7.70 

7.70 

1.55 

irempa1. 

68 +330 
57 + 350 

ALTO 

0.275 
0.20 

PARCIAL 

0.55 
2.80 
-4.18 

3.04 
!:= 

l.anglpieza (RLl 

4.00 

7.70 

4.00 

7.70 

7.70 

1.55 

llana/Plaza 

419 

6F7 

419 

6F7 

6f1 

116 

PARCIAL 

2.09 
10.64 

!:= 

TOTAL 

0.55 
2.80 
4.18 

3.04 
10.02 

•Piezas 

52 

26 

104 

38 

16 

78 

129.16 m3-Km 

1,418.16 m3-Km 

12.73 m3 

TOTAL 

2.09 
10.64 
12.73 

10.02 m2 

1,563.75 kg 

T_,Bami Peso(Kg.l 

24 213.84 

23 204.93 

47 418.77 

33 460.35 

14 195.30 

14 70.56 

1,563.75 

14.40 m 



06.02 

06.03 

06.04 

06.05 

06.06 

06.07 

06.08 

06.09 

SUSTENTO DE METRADOS PUENTE ZUÑIGA 11 

Entre Estribo Izquierdo y · 
Entre Tablero y Estribo D 

lt 16lJrzD-.. 9 

Anclaje - 112· 00.25 
-�;-r,c-

r..l 

" 4 ., 

L(m) 

7.20 
7.20 

l 
ESTRIBO Llt IO/lxI2.5 

., ., 
4 

" 

� \,,---\, 
100 

Dispositivos de apoyo (Neopreno DUREZA 60) 

B(mm) L(mm) t(mm) 
En Estribos 350 350 140 
Parapeto con losa 150 300 25 
Sobre parapeto 7200 250 25 

Tubos de Drenaje PVC SAP 0=3• C!! 2m, Long.= 0.70 m. 

Cada unidad contiene 
f'gº 

�,. 
Disco cj,125mm 

4<1 

Ltramo(m) TubJLado 
Tramo extremo 10.40 5 

Barandas Metálicas 

L(m) 
Long e/vereda = 10.40 

Riego de liga 

L(m) 
Long e/vereda = 10.40 

Carpeta asfáltica E= r

L(m) 
En puente 10.40 
En plosa de aproximacion ED 4.00 
En pLosa de aproximacion El 4.00 

Prueba de carga 

Monumentacion de bench mar1< 

Placa tecnica 

N 
1 
1 

N 

4 
4 
4 

I:= 

I: = 

L=700m 
e=6mm 

N Lados 
2 

I:= 

N 

2 
I: = 

A(m) 
7.2 

I:= 

A(m) 
7.2 
7.2 
7.2 

I: = 

Subtotal 
7.2 
7.2 

14.4 

Vol.(Dm3) 
69.0 
4.5 

180.0 
253.5 

Subtotal 
10 

10.0 

L total 
20.80 
20.8 

L total 
74.88 
74.9 

L total 
74.88 
28.80 
28.80 
132.5 

253.50 dm3 

10.00 UNO 

20.80 M 

74.9 m2 

132.48 m2 

1.00 GLB 

1.00 UNO 

1.00 UNO 
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Análisis de precios unitarios 

Presupuesto 0491001 PUENTE ZU�IGA 11 
Subpresupuesto 001 PUENTE Fecha presupuesto 
01/11/200B 

Partida 01.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS 

Rendimiento GLB/DIA MO. 0.0111 EQ. 0.0111 Costo unitario directo por : GLB 40,619.74 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Materiales 

0298010032 FLETE TERRESTRE GLB 1.0000 40,619.74 40,619.74 
40,619.74 

Partida 01.02 TOPOGRAFIA Y GEOREFERENCIACIÓN 

Rendimiento GLB/DIA MO. 0.0111 EQ. 0.0111 Costo unitario directo por : GLB 56,807.98 

Código Descripción Reéurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 

0147010003 OFICIAL hh 4.0000 2,882.8829 10.38 29,924.32 
0147010004 PEON hh 1.0000 720.7207 9.29 6,695.50 
0147010034 TOPOGRAFO hh 1.0000 720.7207 15.61 11,250.45 

47,870.27 
Materiales 

0202010061 CLAVOS kg 20.0000 2.91 58.20 
0202040009 ALAMBRE NEGRO Nº 16 kg 20.0000 3.91 78.20 
0202970003 ACERO CORRUGADO GRADO 60 ASTM A615 kg 75.0000 2.77 207.75 
0221000001 YESO BOL 20.0000 16.61 332.20 
0243570051 MADERA p2 35.0000 4.66 163.10 
0254020042 PINTURA ESMALTE SINTETICO gin 5.0000 92.43 462.15 

1,301.60 
Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 47,870.27 1,436.11 
0348970018 ESTACION TOTAL mes 1.0000 4,200.00 4,200.00 
0348970019 NIVEL DE INGENIERIA mes 1.0000 2,000.00 2,000.00 

7,636.11 

Partida 01.03 MANTENIMIENTO DEL TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 

Rendimiento GLB/DIA MO. 0.0222 EQ. 0.0222 Costo unitario directo por: GLB 92,854.07 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 

0147010003 OFICIAL hh 1.0000 360.3604 10.38 3,740.54 

0147010004 PEON hh 2.0000 720.7207 9.29 6,695.50 
10,436.04 

Equipos 
0348120002 CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 2,000 GAL. hm 1.0000 360.3604 73.71 26,562.17 

0349030013 RODILLO LISO VIBR AUTOP 70-100 HP 7-9 T. hm 1.0000 360.3604 30.00 10,810.81 

0349090000 MOTONIVELADORA DE 125 HP hm 1.0000 360.3604 125.00 45,045.05 
82,418.03 

Partida 01.04 CAMPAMENTO Y OBRAS PROVISIONALES 

Rendimiento GLB/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por: GLB 53,531.47 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Equipos 

0349040038 CAMPAMENTO Y OBRAS PROVISIONALES GLB 1.0000 53,531.47 53,531.47 
53,531.47 

Fecha 28/11/2008 05:56:25p.m. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
Facultad de Ingeniería Civil 

CALCULO DEL FLETE TERRESTRE 

PARA LA MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO MECANICO 

PUENTE ZUÑIGA 11 

PESO 

CANT. EQUIPO Ton 

1 COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 5.8 HP 0.15 
1 COMPRESORA NEUMATICA 250-330 PCM, 87 HP 2.00 
1 EQUIPO DE CORTE Y SOLDEO 0.40 
2 GATAS DE 50 Y 30 TON 0.06 
1 GRUPO ELECTROGENO 140 HP 90 KW 1.70 
4 MARTILLO NEUMATICO DE 29 KG 0.03 
1 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11 P 3fTOLVA 2.70 
1 MOTONIVELADORA DE 125 HP 11.52 
1 MOTOSOLDADORA 250AMP 0.40 
1 MAQUINA P/PINTAR AIRLESS 0.40 
1 RETROEXCAVADOR S/ORUG . 170- 250 HP 1.1-2.75 38.30 
1 RODILLO LISO VIB. AUTOP .70-100 HP 7-9 T .  7.30 
1 RODILLO NEUMATICO AUTOP . 81- 100 HP 5.5-20 T 5.50 
1 MOTOSIERRA 0.10 
2 TECLE 5 TON 0.03 
2 TIRFOR 5TON 0.02 
1 TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP 20.52 
2 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" 0.02 

TOTALES 

CALCULO DEL NUMERO DE VIAJES DE CARGA 

CAPACIDAD PESO CARGA No DE 
VEHICULOS EFEC .MOV EQ . EQUIPOS VIAJES 

(TON) (TON) 
SEMI-TRA YLER 40 38.30 1 
SEMI-TRAYLER 35 33.320 2 
PLATAFORMA 19 11.52 1 
VOLQUETE 10 8.12 1 

Distancia Lima-Obra 
Velocidad promedio estimada 
Tiempo Empleado 

250.00 Km 
40.00 Km/h 

6.50 h 

No de VEHICULOS 
VIAJES 

1 CAMIONETA PICK-UP 4x2 C .  SIMPL 
1 CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 
1 CAMION VOLQUETE DE 6x4 
3 CAMION VOLQUETE DE 6x4 
1 SEMI -TRAYLER 6x4 
2 SEMI-TRAYLER 6x4 
1 PLATAFORMA 6x4 

PLATAFORMA 4x2 

Monto de Movilización 
Monto de Desmovilización 
Incrementos por Seguros, Viaticos , etc 

CAPACIDAD Nro . de 
EFEC . MOV . EQ . HORASNIAJE 

2000 KG 6.50 
2000 GL 6.50 

10 M 3 6.50 
10 M 3 6.50 

40TON 6.50 
35TON 6.50 
19TON 6.50 
12TON 6.50 

10% 

TOTAL 

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAÑETE-VAUYOS DEL KM 57+300 AL 57+600 
DISEÑO DE ESTRUCTURAS 
RODRIGUEZ PAZ, Marco Alberto 

EN 

SEMI-TRA YLEF 

38.300 
7.300 
5.500 

20.520 

71.620 

COSTO 
ALQ/HOR 

40.78 
73.71 

128.76 
128.76 
791.58 
523.40 
372.63 
81.46 

SI. 

EN 

PLATAFORMA 

11.515 

11.515 

SUB-TOTAL 
265.07 
479.12 
836.94 

2,510.82 
5,145.27 
6,804.20 
2,422.10 

0.00 

18,463.52 
18,463.52 

3,692.70 

40,619.74 

EN 

VOLQUETE 

0.145 
2.000 
0.400 
0.120 
1.700 
0.116 
2.700 

0.400 
0.400 

0.060 
0.040 

0.040 
8.121 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
Facultad de Ingeniería Civil 

S10 

Obra 
Partida 

Análisis de precios unitarios 

PUENTE ZUÑIGA 11 
01.05 CAMPAMENTO Y OBRAS PROVISIONALES 

a) Contratista 

b) Supervisión 

Descripción 

Casa de Ingenieros 
Casa de Empleados 
Oficinas. laboratorio de suelos 
Cocina y comedor 
Servicios higienices 
Casetas de Guardiania 
Dormitorio de obreros 
Talleres 
Almacen 

!Total Campamento Contratista 

Descripción 

Oficinas, laboratorio de suelos 
Dormitorios, SSHH 
Casetas de Guardiania, almacen 

!Total Campamento Supervisión 

!TOTAL CAMPAMENTOS 

Uso 
Armado 
Desarmado 
Mantenimiento 

Uso 
Armado 
Desarmado 
Mantenimiento 

Cantidad Costo Unitario 
m2 S/. 

20 300.00 
40 300.00 
40 300.00 
60 280.00 
12 280.00 

4 220.00 
80 280.00 
85 220.00 
65 280.00 

Total 

15% 
4% 
4% 
4% 

Cantidad Costo Unitario 
m2 S/. 

40 300.00 
20 300.00 

4 220.00 
Total 

15% 
4% 
4% 
4% 

Rendimiento 

Descripción Insumo 
Mano de Obra 
CAPATAZ 
OPERARIO 

0.20 UND/DIA Costo unitario directo por: UND 

OFICIAL 
PEON 

Materiales 
BLOQUETAS DE CONCRETO 20x20x40 cm 
CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) 
TUB. PVC A-10 S/P 3/4" x 5m 
VALVULA GLOBO BRONCE 3/4º 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
ELECTROBOMBA 1" 

Insumos Partida 
ARENA GRUESA 
HORMIGON 

ABSTECIMIENTOS 
AGUA POTABLE 

ENERGIA ELECTRICA 

COMBUSTIBLE 

Unidad 

HH 
HH 
HH 
HH 

UNO 
BOL 
PZA 
UNO 

%MO 
HM 

M3 
M3 

Cuadrilla 

0.20 
2.00 
2.00 
2.00 

1.00 

Cantidad 

8.0000 
80.0000 
80.0000 
80.0000 

180.00 
18.00 

5.00 
2.00 

3.00% 
40.00 

1.20 
1.80 

SI. 2.0 /M3 x 10M3/DIA x 3.0 MESES x 30 DIAS 

S/. 16.5 /HM·x 3H/DIA x 3.0 MESES x 30 DIAS 

SI. 12 /GAL x 8 GAUDIA x 3.0 MESES x 30 DIAS 

TOTAL CAMPAMENTO Y OBRAS PROVISIONALES (1) + (2) 

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAÑETE-YAUYOS DEL KM S7+300 AL 57+600 
DISEÑO DE ESTRUCTURAS 
RODRI EZPAZ 

Precio 

15.31 
11.77 
10.38 

9.29 

2.20 
18.00 

5.10 
41.50 

2,637.68 
2.10 

25.83 
48.20 

1.800.00 

4,455.00 

8.640.00 

Parcial 
S/. 
6,000.00 

12.000.00 
12,000.00 
16,800.00 

3,360.00 
880.00 

22,400.00 
18,700.00 
18,200.00 

110 340.00 

16 551 .00 
4 413.60 
4,413.60 
4,413.60 

29,791.80! 

Parcial 
S/. 

12,000.00 
6,000.00 

880.00 
18 880.00 

2,832.00 
755.20 
755.20 
755.20 

5,097.60! 

34,889.401 ( 1) 

3,747.07 (2) 

Parcial 

122.48 
941.60 
830.40 
743.20 

2,637.68 

396.00 
324.00 

25.50 
83.00 

828.50 

79.13 
84.00 

163.13 

31.00 
86.76 

117.76 

14,895.0 (3) 

53,531.47 



S10 

Análisis de precios unitarios 

Presupuesto 0491001 PUENTE ZUÑIGA 11 
Subpresupuesto 001 PUENTE Fecha presupuesto 

01/11/2008 

Partida 01.05 CARTEL DE OBRA 

Rendimiento und/DIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : und 2,300.51 

Código Descripción Recurs·o Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.4000 15.31 6.12 
0147010002 OPERARIO hh 2.0000 8.0000 11.77 94.16 
0147010004 PEON hh 2.0000 8.0000 9.29 74.32 

174.60 
Materiales 

0202010061 CLAVOS kg 4.0000 2.91 11.64 
0243570051 MADERA p2 240.0000 4.66 1,118.40 
0245010002 TRIPLAY DE 19 MM. pin 9.0000 97.50 877.50 
0253100003 PETROLEO gin 1.0000 12.09 12.09 
0254020042 PINTURA ESMALTE SINTETICO gin 1.0000 92.43 92.43 

2,112.06 
Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 174.60 8.73 
0384010001 CEPILLADORA ELECTRICA hm 0.1000 0.4000 6.50 2.60 
0385010001 SIERRA CIRCULAR hm 0.1000 0.4000 6.30 2.52 

13.85 

Partida 02.01 EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL SUELTO 

Rendimiento m3/DIA MO. 350.0000 EQ. 350.0000 Costo unitario directo por : m3 7.71 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 1.0000 0.0229 15.31 0.35 
0147010003 OFICIAL hh 2.0000 0.0457 10.38 0.47 
0147010004 PEON hh 2.0000 0.0457 9.29 0.42 

1.24 
Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 1.24 0.06 
0349040035 EXCAVADORA S/ORUG 170 HP hm 1.0000 0.0229 280.00 6.41 

6.47 

Partida 02.02 RELLENO PARA ESTRUCTURAS 

Réndimiento m3/DIA MO. 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por: m3 15.80 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.5000 0.0800 15.31 1.22 
0147010003 OFICIAL hh 3.0000 0.4800 10.38 4.98 
0147010004 PEON hh 3.0000 0.4800 9.29 4.46 

10.66 
Equipos 

0.53 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 10.66 
. 0349030003 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 5.8 HP hm 3.0000 0.4800 9.60 4.61 

5.14 

Fecha 28/11/2008 05:56:25p.m. 



S10 

Análisis de precios unitarios 

Presupuesto 0491001 PUENTE ZUÑIGA 11 
Subpresupuesto 001 

01/11/2008 

Partida 

Rendimiento 

Código 

0147010001 
0147010002 
0147010003 
0147010004 

0202040013 
0202040014 
0221000002 
0221000004 

0337010001 
0348010005 
0349010095 
0349070003 
0349150005 

Partida 

Rendimiento 

Código 

0147010001 
0147010002 
0147010003 
0147010004 

0202040013 
0202040014 
0221000002 
0221000004 

0337010001 
0348010005 
0349070003 
0349150005 

02.03 

m3/DIA 

CONCRETO fc=100 Kg/cm2 PARA SOLADO 

MO. 25.0000 

Descripción Recurso 
Mano de Obra 

CAPATAZ 
OPERARIO 
OFICIAL 
PEON 

Materiales 
ARENA GRUESA 
AGUA 
CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) 
PIEDRA CHANGADA DE 3/4" 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

EQ. 25.0000 

MEZCLADORA DE CONCRETO DE 16 P3 /TOLVA 
BOMBA 17 HP 0=6" 
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" 
GRUPO ELECTROGENO 230 HP 150 KW 

02.04 

m3/DIA 

CONCRETO fc=210 Kg/cm2 

MO. 28.0000 

Descripción Recurso 
Mano de Obra 

CAPATAZ 
OPERARIO 
OFICIAL 
PEON 

Materiales 
ARENA GRUESA 
AGUA 
CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) 
PIEDRA CHANGADA DE 3/4" 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

EQ. 28.0000 

MEZCLADORA DE CONCRETO DE 16 P3 /TOLVA 
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" 
GRUPO ELECTROGENO 230 HP 150 KW 

Unidad 

hh 
hh 
hh 
hh 

m3 
m3 
BOL 
m3 

%MO 
hm 
hm 
hm 
hm 

Unidad 

hh 
hh 
hh 
hh 

m3 
m3 
BOL 
m3 

%MO 
hm 
hm 
hm 

Partida 02.05 

m2/DIA 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTRIBOS 

Rendimiento 

Código 

0147010001 
0147010002 
0147010003 
0147010004 

0202010061 

MO. 16.0000 

Descripción Recurso 
Mano de Obra 

CAPATAZ 
OPERARIO 
OFICIAL 
PEON 

Materiales 
CLAVOS 

EQ. 16.0000 

Unidad 

hh, 
hh 
hh 
hh 

kg 

Cuadrilla 

1.0000 
2.0000 
2.0000 

10.0000 

1.0000 
1.0000 
1.0000 
1.0000 

Cuadrilla 

1.0000 
2.0000 
2.0000 

10.0000 

1.0000 
1.0000 
1.0000 

Cuadrilla 

0.2000 
1.0000 
1.0000 
2.0000 

PUENTE Fecha presupuesto 

Costo unitario directo por : m3 

Cantidad 

0.3200 
0.6400 
0.6400 
3.2000 

0.5000 
0.1500 
3.5000 
0.8000 

3.0000 
0.3200 
0.3200 
0.3200 
0.3200 

Precio S/. 

15.31 
11.77 
10.38 
9.29 

25.83 
6.02 

18.00 
48.20 

48.80 
22.03 
12.11 
6.98 

50.59 

Costo unitario directo por: m3 

Cantidad 

0.2857 
0.5714 
0.5714 
2.8571 

0.5000 
0.1500 
8.5000 
0.8000 

3.0000 
0.2857 
0.2857 
0.2857 

Precio S/. 

15.31 
11.77 
10.38 
9.29 

25.83 
6.02 

18.00 
48.20 

43.57 
22.03 
6.98 

50.59 

Costo unitario directo p.or : m2 

Cantidad 

0.1000 
0.5000 
0.5000 
1.0000 

0.2000 

Precio SI. 

15.31 
11.77 
10.38 
9.29 

2.91 

194.99 

Parcial S/. 

4.90 
7.53 
6.64 

29.73 
48.80 

12.92 
0.90 

63.00 
38.56 

115.38 

1.46 
7.05 
3.88 
2.23 

16.19 
30.81 

272.99 

Parcial S/. 

4.37 
6.73 
5.93 

26.54 
43.57 

12.92 
0.90 

153.00 
38.56 

205.38 

1.31 
6.29 
1.99 

14.45 
24.04 

65.34 

Parcial SI.

1.53 
5.89 
5.19 
9.29 

21.90 

0.58 

Fecha 28/11/2008 05:56:25p.m. 



S10 

Análisis de precios unitarios 

Presupuesto 0491001 PUENTE ZUÑIGA 11 
Subpresupuesto 001 PUENTE Fecha presupuesto 
01111/2008 

0202040010 ALAMBRE NEGRO Nº8 kg 0.2000 3.91 0.78 
0243570051 MADERA p2 6.0000 4.66 27.96 
0245010002 TRIPLAY DE 19 MM. pin 0.0600 97.50 5.85 
0253100003 PETROLEO gin 0.1000 12.09 1.21 
0272240017 TUB. PVC 3/4" m 1.3900 4.29 5.96 

42.34 
Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 21.90 1.10 
1.10 

Partida 02.06 ACERO DE REFUERZO Fy=4200 Kglcm2 

Rendimiento kg/DIA MO. 290.0000 EQ. 290.0000 Costo unitario directo por : kg 3.83 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/. 
Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0028 15 31 0.04 

1.
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0276 11.77 0.32 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0276 10.38 0.29 
0147010004 PEON hh 1.0000 0.0276 9.29 0.26 

0.91 
Materiales 

0202040009 ALAMBRE NEGRO Nº 16 kg 0.0300 3.91 0.12 
0202970003 ACERO CORRUGADO GRADO 60 ASTM A615 kg 1.0000 2.77 2.77 

2.89 
Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.91 0.03 
0.03 

Partida 03.01 CONCRETO rc=280 Kg/cm2 

Rendimiento m3/DIA MO. 26:0000 EQ. 26.0000 Costo unitario directo por : m3 342.19 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 5/. Parcial 5/. 
Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 1.0000 0.3077 15.31 4.71 
0147010002 OPERARIO hh 2.0000 0.6154 11.77 7.24 
0147010003 OFICIAL hh 2:0000 0.6154 10.38 6.39 
0147010004 PEON hh 18.0000 5.5385 9.29 51.45 

69.79 
Materiales 

0202040013 ARENA GRUESA m3 0.5000 25.83 12.92 
0202040014 AGUA m3 0.1500 6.02 0.90 
0221000002 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 10.5000 18.00 189.00 
0221000004 PIEDRA CHANGADA DE 3/4" m3 0.8000 48.20 38.56 
0243570051 MADERA p2 0.1500 4.66 0.70 

242.08 
Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 69.79 2.09 
0348010005 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 16 P3 /TOLVA hni 1.0000 0.3077 22.03 6.78 
0349010095 BOMBA 17 HP 0=6" hm 1.0000 0.3077 12.11 3.73 

. 0349070003 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" hm 1.0000 0.3077 6.98 2.15 
0349150005 GRUPO ELECTROGENO 230 HP 150 KW hm 1.0000 0.3077 50.59 15.57 

30.32 

Fecha 28/11/2008 05:56:25p.m. 



S10 

Análisis de precios unitarios 

Presupuesto 0491001 PUENTE ZUÑIGA 11 
Subpresupuesto 001 PUENTE Fecha Jlfl!Supuesto 
01/11/2008 

Partida 03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSAS 

Rendimiento m2/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por: m2 74.62 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.2000 0.1600 15.31 2.45 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 11.77 9.42 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.8000 10.38 8.30 
0147010004 PEON hh 2.0000 1.6000 9.29 14.86 

35.03 
Materiales 

0202010061 CLAVOS kg 0.2000 2.91 0.58 
0202040010 ALAMBRE NEGRO N°8 kg 0.2000 3.91 0.78 
0243570051 MADERA p2 6.0000 4.66 27.96 
0245010002 TRIPLAY DE 19 MM. pin 0.0750 97.50 7.31 
0253100003 PETROLEO gin 0.1000 12.09 1.21 

37.84 
Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 35.03 1.75 
1.75 

Partida 03.03 ACERO DE REFUERZO Fy=4200 Kglcm2 

Rendimiento kg/DIA MO. 290.0000 EQ. 290.0000 Costo unitario directo por: kg 3.83 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0028 15.31 0.04 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0276 11.77 0.32 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0276 10.38 0.29 
0147010004 PEON hh 1.0000 0.0276 9.29 0.26 

0.91 
Materiales 

0202040009 ALAMBRE NEGRO Nº 16 kg 0.0300 3.91 0.12 
0202970003 ACERO CORRUGADO GRADO 60 ASTM A615 kg 1.0000 2.77 2.77 

2.89 
Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.91 0.03 
0.03 

Partida 04.01 CARGUIO DE MATERIAL EXCEDENTE 

Rendimiento m3IDIA MO. 600.0000 EQ. 600.0000 Costo unitario directo por: m3 3.72 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI.

Equipos 
0349040035 EXCAVADORA S/ORUG 170 HP hm 1.0000 0.0133 280.00 3.72 

3.72 

· Partida 04.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DE HASTA 1KM 

Rendimiento M3K/DIA MO. 300.0000 EQ. 300.0000 Costo unitario directo por : M3K 3.07 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 

0147010003 OFICIAL hh 0.2500 0.0067 10.38 0.07 

0147010004 PEON hh 0.5000 0.0133 9.29 0.12 
0.19 

Equipos 
0348040024 CAMION VOLQUETE 12 M3. hm· 1.0000 0.0267 108.00 2.88 

2.88 

Fecha 28/11/2008 05:56:25p.m. 
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Análisis de precios unitarios 

Presupuesto 0491001 PUENTE ZUÑIGA 11 
Subpresupuesto 001 PUENTE Fecha presupuesto 
01/11/2008 

Partida 04.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D>1KM 

Rendimiento MJK/DIA MO. 850.0000 EQ. 850.0000 Costo unitario directo por : M3K 1.11 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/. 
Mano de Obra 

0147010004 PEON hh 1.0000 0.0094 9.29 0.09 
0.09 

Equipos 
0348040024 GAMION VOLQUETE 12 M3. hm 1.0000 0.0094 108.00 1.02 

1.02 

Partida 05.01 CONCRETO fc=280 Kg/cm2 

Rendimiento m3/DIA MO. 26.0000 EQ. 26.0000 Costo unitario directo por: m3 342.19 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 1.0000 0.3077 15.31 4.71 
0147010002 OPERARIO hh 2.0000 0.6154 11.77 7.24 
0147010003 OFICIAL hh 2.0000 0.6154 10.38 6.39 
0147010004 PEON hh 18.0000 5.5385 9.29 51.45 

69.79 
Materiales 

0202040013 ARENA GRUESA m3 0.5000 25.83 12.92 
0202040014 AGUA m3 0.1500 6.02 0.90 
0221000002 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 10.5000 18.00 189.00 
0221000004 PIEDRA CHANCADA DE 3/4' m3 0.8000 48.20 38.56 
0243570051 MADERA p2 0.1500 4.66 0.70 

242.08 
Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 69.79 2.09 
0348010005 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 16 P3 /TOLVA hm 1.0000 0.3077 22.03 6.78 
0349010095 BOMBA 17 HP 0=6' hm 1.0000 0.3077 12.11 3.73 
0349070003 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" hm 1.0000 0.3077 6.98 2.15 
0349150005 GRUPO ELECTROGENO 230 HP 150 KW hm 1.0000 0.3077 50.59 15.57 

30.32 

Partida 05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSAS 

Rendimiento m2/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por: m2 74.62 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.2000 0.1600 15.31 2.45 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 11.77 9.42 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.8000 10.38 8.30 
0147010004 PEON hh 2.0000 1.6000 9.29 14.86 

35.03 
Materiales 

. 0202010061 CLAVOS kg 0.2000 2.91 0.58 
0202040010 ALAMBRE NEGRO N°8 kg 0.2000 3.91 0.78 
0243570051 MADERA p2 6.0000 4.66 27.96 
0245010002 TRIPLAYDE 19 MM. pin 0.0750 97.50 7.31 
0253100003 PETROLEO gin 0.1000 12.09 1.21 

37.84 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 35.03 1.75 

1.75 

Partida 05.03 ACERO DE REFUERZO Fy=4200 Kg/cm2 

Fecha 28/11/2008 05:56:25p.m. 
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S10 

Presupuesto 
Subpresupuesto 
01/11/2008 

Rendimiento 

Código 

0147010001 
0147010002 
0147010003 
0147010004 

0202040009 
0202970003 

0337010001 

Partida 

Rendimiento 

Código 

0147010001 
0147010002 
0147010003 
0147010004 

0202500001 
0202970003 
0230650001 
0230990008 

0337010001 
0348070020 
0349070050 

Partida 

Rendimiento 

Código 

0147010001 
0147010002 
0147010003 
0147010004 

· 0202460094
0202500001
0229510056

0337010001 

Partida 

·! i Rendimiento

0491001 
001 

kg/DIA 

PUENTE ZUÑIGA 11 

MO. 290.0000 

Descripción Recurso 
Mano de Obra 

CAPATAZ. 
OPERARIO 
OFICIAL 
PEON 

Materiales 
ALAMBRE NEGRO Nº 16 

Análisis de precios unitarios 

EQ. 290.0000 

Unidad Cuadrilla 

hh 0.1000 
hh 1.0000 
hh 1.0000 
hh 1.0000 

kg 
ACERO CORRUGADO GRADO 60 ASTM A615 kg 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 

PUENTE Fecha presupuesto 

Costo unitario directo por: kg 3.83 

Cantidad Precio S/, Parcial S/. 

0.0028 15.31 0.04 
0.0276 11.77 0.32 
0.0276 10.38 0.29 
0.0276 9.29 0.26 

0.91 

0.0300 3.91 0.12 
1.0000 2.77 2.77 

2.89 

3.0000 0.91 0.03 
0.03 

06.01 JUNTAS DE DILA TAC ION, LOSA DE APROXIMACION-LOSA DE PUENTE 

m/DIA MO. 5.0000 

Descripción Recurso 
Mano de Obra 

CAPATAZ. 
OPERARIO 
OFICIAL 
PEON 

Materiales 
ACERO ESTRUCTURAL A-36 

EQ. 5.0000 

ACERO CORRUGADO GRADO 60 ASTM A615 
JUNTA FLEXIBLE DE NEOPRENE 
SOLDADURA 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
EQUIPO DE OXICORTE 
MOTOSOLDADORA DE 250 AMP. 

Unidad 

hh 
hh 
hh 
hh 

kg 
kg 
m 
kg 

%MO 
hm 
hm 

06.02 DISPOSITIVO DE APOYO (NEOPRENO DUREZA 60) 

DM3/DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 

Descripción Recurso Unidad 
Mano de Obra 

CAPATAZ. hh 
OPERARIO hh 
OFICIAL hh 
PEON hh 

Materiales 
PERNOS DE ANCLAJE und 
ACERO ESTRUCTURAL A-36 kg 
NEOPRENO VULCANIZADAS CON PLANCHAS DE ACERO DM3 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 

06.03 TUBOS DE DRENAJE PVC SAP D=3"@2m, LONG=0.70m 

und/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 

Cuadrilla 

0.2000 
2.0000 
1.0000 
1.0000 

1.0000 
1.0000 

Cuadrilla 

0.2000 
1.0000 
1.0000 
1.0000 

Costo unitario directo por : m 688.32 

Cantidad Precio SI. Parcial S/. 

0.3200 15.31 4.90 
3.2000 11.77 37.66 
1.6000 10.38 16.61 
1.6000 9.29 14.86 

74.03 

110.0000 3.65 401.50 
13.0000 2.77 36.01 
1.0500 63.20 66.36 
6.0000 15.07 90.42 

594.29 

3.0000 74.03 2.22 
1.6000 2.91 4.66 
1.6000 8.20 13.12 

20.00 

Costo unitario directo por: DM3 72.59 

Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0.0160 15.31 0.24 
0.0800 11.77 0.94 
0.0800 10.38 0.83 
0.0800 9.29 0.74 

2.75 

Q.4000 41.54 16.62 
8.0000 3.65 29.20 
1.0000 23.94 23.94 

69.76 

3.0000 2.75 0.08 
0.08 

Costo unitario directo por: und 

Fecha 

108.47 

28/11/2008 05:56:25p.m. 



S10 

Análisis de precios unitarios 

Presupuesto 0491001 PUENTE ZUÑIGA 11 
Subpresupuesto 001 PUENTE Fecha presupuesto 

01111/2008 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI.

Mano de Obra 
0147010001 CAPATAZ hh 0.2000 0.1600 15.31 2.45 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 11.77 9.42 
0147010004 PEON hh 2.0000 1.6000 9.29 14.86 

26.73 
Materiales 

0202040009 ALAMBRE NEGRO Nº 16 kg 0.4000 3.91 1.56 
0202500001 ACERO ESTRUCTURAL A-36 kg 0.2000 3.65 0.73 
0265010024 TUBERIA DE FIERRO FoGo 3" m 0.7000 112.36 78.65 

80.94 
Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 26.73 0.80 
0.80 

Partida 06.04 BARANDAS METALICAS 

Rendimiento mlDIA MO. 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m 469.68 

Código Descripción Recurso' Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI.

Mano de Obra 
0147010001 CAPATAZ hh 0.2000 0.1067 15.31 1.63 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.5333 11.77 6.28 
0147010003 OFICIAL hh 2.0000 1.0667 10.38 11.07 
0147010004 PEON hh 4.0000 2.1333 9.29 19.82 

38.80 
Materiales 

0202500001 ACERO ESTRUCTURAL A-36 kg 18.7500 3.65 68.44 
0202510015 PERNOS kg 1.0000 7.31 7.31 
0229510001 OXIGENO m3 0.3000 15.03 4.51 
0229510003 ACETILENO m3 0.1000 39.10 3.91
0230990008 SOLDADURA kg 2.0000 15.07 30.14
0254020042 PINTURA ESMALTE SINTETICO gin 1.0500 92.43 97.05
0265010021 TUBERIA DE FIERRO NEGRO 3" m 1.0000 88.32 88.32
0265010022 TUBERIA DE FIERRO NEGRO 4" m 1.0000 124.12 124.12 

423.80 
Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 38.80 1.16 
0348070020 EQUIPO DE OXICORTE hm 1.0000 0.5333 2.91 1.55 
0349070050 MOTOSOLDADORA DE 250 AMP. hm 1.0000 0.5333 8.20 4.37 

7.08 

Partida 06.05 RIEGO DE LIGA 

Rendimiento m21DIA MO. 3,600.0000 EQ. 3,600.0000 Costo unitario directo por: m2 1.11 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI.

Mano de Obra 
0147010001 CAPATAZ hh 1.0000 0.0022 15.31 0.03 

0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0022 10.38 0.02 

0147010004 PEON hh 4.0000 0.0089 9.29 0.08 
0.13 

Materiales 
0213010013 ASFALTO RC-250 gin 0.1200 4.10 0.49 

0.49 
Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.13 

0349010091 BARREDORA MECANICA 10-20 HP hm 1.0000 0.0022 38.90 0.09 

0349030065 TRACTOR DE TIRO MF 290 DE 80 HP hm 1.0000 0.0022 59.10 0.13 

0349130004 CAMION IMPRIMADOR 6x2 178-210 HP 1,800 G hm 1.0000 0.0022 121.80 0.27 
0.49 

Partida 06.06 CARPETA ASFAL TICA E=2" 
Fecha 28/11/2008 05:56:25p.m. 



S10 

Presupuesto 
Subpresupuesto 
01/11/2008 

Rendimiento 

Código 

0147010001 
0147010003 
0147010004 

0213010014 

0337010001 
0349030043 
0349030073 
0349050008 

Partida 

Rendimiento 

Código 

0198010048 

0243570054 

0349040037 

Partida 

Rendimiento 

Código 

0147010003 
0147010004 
0147010034 
0147010035 

0202970003 
0254020042 

0337010001 
0348830007 

. 0348970018 
0348970019 

909801030105 

Partida 

Rendimiento 

Análisis de precios unitarios 

0491001 PUENTE ZUÑIGA 11 
001 

m2/DIA MO. 1,000.0000 EQ. 1,000.0000 

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Mano de Obra 

CAPATAZ hh 1.0000 
OFICIAL hh 1.0000 
PEON hh 3.0000 

Materiales 
S_UMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA E=2" m2 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES ¾MO 
RODILLO TANDEM ESTA TIC AUT 58-70HP 8-10T hm 1.0000 
RODILLO NEUMATICO AUTOP 81-100 HP 5.5-20 T. hm 1.0000 
PAVIMENTADORA SOBRE ORUGAS 69 HP 10-16' hm 1.0000 

06.07 PRUEBA DE CARGA 

GLB/DIA MO. EQ. 

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Mano de Obra 

MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES GLB 

Materiales 
INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR GLB 

Equipos 
MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL GLB 

06.08 MONUMENTACION DE BENCH MARCK 

und/DIA MO. 0.5000 EQ. 0.5000 

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Mano de Obra 

OFICIAL hh 1.0000 
PEON hh 1.0000 
TOPOGRAFO hh 1.0000 
CARTOGRAFO hh 3.0000 

Materiales 
ACERO CORRUGADO GRADO 60 ASTM A615 kg 
PINTURA ESMALTE SINTETICO gin 

Equipos 
¾MO HERRAMIENTAS MANUALES 

GPS GEODESICO mes 
ESTACION TOTAL mes 
NIVEL DE INGENIERIA mes 

5ubpartidas 
CONCRETO fc=21 O Kg/cm2 m3 

06.09 PLACA TECNICA 

und/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 

PUENTE Fecha presupuesto 

Costo unitario directo por : m2 11.04 

Cantidad Precio 5/. Parcial 5/. 

0.0080 15.31 0.12 
0.0080 10.38 0.08 
0.0240 9.29 0.22 

0.42 

1.0000 8.22 8.22 
8.22 

3.0000 0.42 0.01 
0.0080 71.00 0.57 
0.0080 82.10 0.66 
0.0080 145.00 1.16 

2.40 

Costo unitario directo por: GLB 16,523.30 

Cantidad Precio 5/. Parcial 5/. 

1.0000 2,521.46 2,521.46 
2,521.46 

1.0000 284.20 284.20 
284.20 

1.0000 13.717.64 13,717.64 
13,717.64 

Costo unitario directo por: und 4,996.78 

Cantidad Precio 5/. Parcial 5/. 

16.0000 10.38 166.08 
16.0000 9.29 148.64 
16.0000 15.61 249.76 
48.0000 29.70 1,425.60 

1,990.08 

2.0000 2.77 5.54 
0.1250 92.43 11.55 

17.09 

3.0000 1,990.08 59.70 
0.2500 5,500.00 1,375.00 
0.2500 4,200.00 1,050.00 
0.2500 2,000.00 500.00 

2,984.70 

0.0180 272.99 4.91 
4.91 

Costo unitario directo por: und 2,350.0 7 

Fecha 28111/2008 05:56:25p.m. 



S10 

Presupuesto 0491001 PUENTE ZUÑIGA 11 

Subpresupuesto 001 
01111/2008 

Código 

0147010001 
0147010002 
0147010003 
0147010004 

0202500001 
0202500003 
0254110090 

0337010001 

Descripción Recurso 
Mano de Obra 

CAPATAZ 
OPERARIO 
OFICIAL 
PEON 

Materiales 
ACERO ESTRUCTURAL A-36 
PLACA DE BRONCE 0.60 x 0.70 
PINTURA ESMALTE 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

Análisis de precios unitarios 

PUENTE Fecha presupuesto 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/. 

hh 0.1000 0.8000 15.31 12.25 
hh 1.0000 8.0000 11.77 94.16 
hh 1.0000 8.0000 10.38 83.04 
hh 2.0000 16.0000 9.29 148.64 

338.09 

kg 3.0000 3.65 10.95 
und 1.0000 1,979.34 1,979.34 
gin 0.1250 92.43 11.55 

2,001.84 

%MO 3.0000 338.09 10.14 
10.14 

Fecha 28/11/2008 05:56:25p.m. 
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Análisis de Gastos Generales 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
FacuHad de lngenlería Civil 

PUENTE ZUÑIGA 11 

GASTOS GENERALES 

TIEMPO DE EJECUCION 

1.0 GASTOS GENERALES FIJOS 

1.1 DE ADMINISTRACION Y GENERALES 

1.1.1 MOVIL/ZACION Y DESMOVILIZACION 

Mobiliario, enseres, menaje, etc. 

Total (1.1.2) Movilización y desmovilización 

1.1.2 EQUIPOS NO INCLUIDOS COMO COSTOS DIRECTOS 

Dolar 

Cantidad Descripcion Costo Unitario 
SI. 

1 Camioneta Pick Up 4,800.00 
cabina simple 90 HP 

1 Grupo Electrógeno 90Kw 2,500.00 

1 Equipo de Laboratorio 1,800.00 

Cantidad Descripcion Costo Estimado 
SI. 

1 Equipo de Oficina 2,000.00 
(Calc.,maq. de ese., comp., etc) 

1 Equipo de Radio 1,600.00 

Total (1.1.3) Equipos no incluidos como Costo Directo 

1.1.3 AMORTIZACION DE EQUIPOS DE OFICINA, UTILES DE ESCRITORIO 

Escritorios, Archivadores, maquinaria, tableros, etc. 
(Estimado) 

1.1.4 IMPRESOS, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 

(Estimado) 

1.1.5 ENSAYOS DE CONCRETO ETC.

(Estimado) 

T O T A L  I T E M  1.1 =(1)+(2)+(3) 

1.2 SEGUROS 
Seguros de Personal, Equipo y Enseres 

1.3 GASTOS DIVERSOS 
Gastos de Licitación 
Gastos Legales y Notariales 

T O T A L I T E M 1.2 

T O T A  L I T E M 1.3 

TOTAL DE GASTOS GENERALES FIJOS (a)+(b)+( e )  

COSTO DIRECTO DEL PUENTE 
COSTO DIRECTO DEL ACCESO 

COSTO DIRECTO DE LA OBRA SI. 

PORCENTAJE DE GASTOS GENERALES FIJOS 

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAÑETE-YAUYOS DEL KM 57+300 AL 57+600 
DISEÑO DE ESTRUCTURAS 
RODRIGUEZ PAZ, Marco Alberto 

619,693.29 

619,693.29 

40,525.00 
619,693.29 

3 meses 
3.02 Soles 

Tiempo 
meses 

3 

3 

2 

Depreciación 

X 100 o/o 

SI. 

0.4 

0.4 

SI. 

SI. 

SI. 

SI. 

SI. 

SI. 

SI. 

1,200.00 

1,200.00 (1) 

Costo Parcial 
SI. 

14,400.00 

7,500.00 

3,600.00 

Costo Parcial 
SI. 

800.00 

640.00 

26,940.00 ( 2 ) 

1,500.00 ( 3 ) 

1,800.00 ( 4 ) 

1,485.00 ( 5 ) 

32,925.00 ( a ) 

4,000.00 

4,000.00 ( b ) 

1,800.00 
1,800.00 

3,600.00 ( e ) 

40,525.00 

6.54% (A) 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
Facultad de Ingeniería Civil 

2.0 GASTOS GENERALES VARIABLES 

2.1 DE ADMINISTRACION Y GENERALES DE OBRA 

2.1.1 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DEL PERSONAL 
Personal Profesional 

viajes x S/. 

Personal Técnico Auxiliar 
6 viajes x S/. 

2.1.2 DIRECCION TECNICA Y ADMINISTRATIVA 

A) Personal Profesional y Tecnico

CANTIDAD DESCRIPCION 

Ingeniero Residente 
Ingeniero Asistente 

1 Especialista Ambiental 
1 Asistente Metrados - Costos 
1 Técnico Laboratorista 
1 Dibujante 

Leyes Sociales de los inc. en planilla 

B) Personal Administrativo y Auxiliar

CANTIDAD DESCRIPCION 
1 Administrador 
1 Almacenero 
1 Secretaria 
1 Guardian 
1 Chofer 

Leyes Sociales de los inc. en planilla 

Total Dirección Técnica y Administrativa (A+ B) 

2.1.3 ALIMENTACION 

241.6 

181.2 

Total 

HABE R 

6,000.00 
2,500.00 
3,500.00 
2,000.00 
2,400.00 
1,500.00 

0.60 

Total A 

HABE R 
2,500.00 
1,500.00 

800.00 
800.00 

1,000.00 

0.60 

Total B 

/viaje 

/viaje 

Personal profesional 
9 hombres - mes x SI. 660 /mes 

Personal técnico, administrativo y auxiliar 
9 hombres - mes x S/. 

Total 

T OTA L I TE M 2.1 = (1) + (2) + (3) 

CON RESPECTO AL COSTO DIRECTO 

2.2 DE ADMINISTRACION Y GENERALES DE OFICINA CENTRAL 

2.2.1 ALQUILERES Y MANTENIMIENTO DE OFICINA CENTRAL 

Descripcion 

Mantenimiento y servicio 

Alquiler Oficina Central 

Se estima aue el 20 % es cubierto oor la Obra 
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CANETE-YAUYOS DEL KM 57+300 AL 57+600 
DISEÑO DE ESTRUCTURAS 
RODRIGUEZ PAZ, Marco Alberto 

360 /mes 

88,655.20 
619,693.29 

Unitario 
SI. 

800.00 

800.00 

SI. 

M E S E S

3.0 
2.0 
1.0 
3.0 
2.0 
3.0 

Sub Total 

(Planilla ) 

M E S E S
3.0 
3.0 
3.0 
2.0 
3.0 

Sub Total 

(Planilla ) 

X 100% 

Tiempo 

3.0 

3.0 

Sub Total 

SI. 

SI. 

SI. 

5/. 

1,208.00 

1,087.20 

2,295.20 ( 1 ) 

P A R C I A L

18,000.00 
5,000.00 
3,500.00 
6,000.00 
4,800.00 
4,500.00 

41,800.00 

9,180.00 

50,980.00 

P A R C I A L
7,500.00 
4,500.00 
2,400.00 
1,600.00 
3,000.00 

19,000.00 

7,200.00 

26,200.00 

77,180.00 ( 2) 

Parcial 

5,940.00 

3,240.00 

9,180.00 ( 3) 

88,655.20 ( a ) 

14.31% ( B) 

Parcial 
SI. 

2,400.00 

2,400.00 

4,800.00 

960.00 ( 1) 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
Facultad de Ingeniería Civil 

2.2.2 SUELDO DE PERSONAL EN OFICINA CENTRAL 

PERSONAL DIRECTIVO 
CANTIDAD DE S C R I P C I O N 

1 Gerente 
1 lng. Coordinador 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 
CANTIDAD DE S C R I P C I O N 

1 Contador 
1 Secretaria 
1 Auxiliar 

Leyes Sociales 

Se estima que el 20 % es cubierto por la Obra 

TOTAL I TE M 2.2 = (1) + (2) 

CON RESPECTO AL COSTO DIRECTO 

2.3 GASTOS FINANCIEROS 

2.3.1 FONDO DE GARANTIA 

HABE R 
SI. 

9,000.00 
4,000.00 

HABE R 
3,000.00 
1,000.00 

800.00 

0.60 

18,048.00 
619,693.29 

DEL CAPITAL RETENIDO 
Primera Retención 
Ultima Retención 
Retención Promedio 
Tiempo de Retención 

0.05 X N/12 
0.05 X N 

INTERESES DE RETENCION 
1) Tasa efectiva prestamo anual
2) Tasa efectiva ahorro anual

0.360700 X
0.085000 X 

3 + 2 

0.027083333 
0.027083333 

2.3.2 ADELANTO EN EFECTIVO 

2.3.3 

GASTOS POR CONCEPTO DE ADELANTO 
Adelanto 
Monto del Adelanto 
Renovación de Carta Fianza cada 
Tiempo de Retención 
Número de trimestres 

PRIMER TRIMESTRE 
3/3 (0.040 X 0.20 N X 3 n) 

SEGUNDO TRIMESTRE 
3/2 (0.040 X 0.20 N X 3 n) 

CAPITAL RETENIDO POR CARTA FIANZA (25 %) 
0.25 x 0.0144 x N x (36.07%-9.0%)/12 x 3 meses 

TOTAL I TE M 2.3 = (1) + (2) + (3) 

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAÑETE-YAUYOS DEL KM 57+300 AL 57+600 
DISEÑO DE ESTRUCTURAS 
RODRIGUEZ PAZ, Marco Alberto 

36.07% 
8.50% 

5 
5 

20 
20 

3 
5 
2 

M E S E S

3.0 
3.0 

M E S E S
3.0 
3.0 
3.0 

Sub Total 

(Planilla) 

X 100 o/o = 

S/. 

PORCENTAJE: 

% 

% x N
meses 
meses 
trimestres 

TOTAL 

PORCENTAJE·: 

= 

PARCIAL 
S/. 

27,000.00 
12,000.00 

PARCIAL 
9,000.00 
3,000.00 
2,400.00 

53,400.00 

32,040.00 

85,440.00 

17,088.00 ( 2 ) 

18,048.00 ( b )

2.91% (C) 

0.004166667 
0.05 

0.027083333 
5 

0.004070399 
0.000959201 
0.005029601 

0.50% ( 1) 

0.0048 

0.0096 

0.0144 

1.44% ( 2 )

0.02% ( 3 )  

1.97% (D) 



ANEXO-06 

PLANOS DEL PUE-NTE 
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