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INTRODUCCIÓN 

La carretera Cañete - Yauyos - Huancayo es una ruta alterna para ir de Lima a 

Huancayo, la que en su mayoría se encuentra a nivel de afirmado. 

Esta vía cuenta con mantenimiento rutinario a cargo de la empresa privada contratada 

por el Ministerio de Transporte para dar un adecuado nivel de transitabilidad durante 

su periodo contractual. 

Las autoridades deben ofrecer a la sociedad un sistema vial seguro y con una buena 

calidad de servicio. Sin embargo, los fondos destinados para las carreteras son 

siempre inferiores a los requeridos para mantenerlas en un nivel óptimo de servicio. 

Por ello, es importante asignar una parte del presupuesto de obra a la conservación 

vial rutinaria y periódica. 

Como parte de los trabajos de mejoramiento del diseño geométrico de la vía, se 

necesitan realizar actividades de movimiento de tierras, transporte de materiales, 

obras de arte, planes de manejo ambiental y señalización lo cual necesita ser 

cuantificado en cantidad y costo. 

Por lo tanto, el presente informe de suficiencia cuantifica la cantidad de trabajo, de 

material y equipos para cada actividad, asignando un costo y totalizándolo en el 

Presupuesto de Obra que se necesitará para la ejecución de los 300 m. del Km. 

164+700 al Km. 165+000 de la carretera Cañete - Yauyos - Huancayo 

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAÑETE-YAUYOS-HUANCAYO DEL KM. 164+700 AL KM. 165+00. ANÁLISIS 
PRESUPUESTASL Y CRONOLÓGICO. 
Andrés Abraham Vallvé Vásquez 

5 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIER{A 
Facultad de lngenierla Civil Resumen Ejecutivo 

RESUMEN EJECUTIVO 

Las vías de comunicación tales como las carreteras tienen como finalidad 

integrar y generar la interacción entre los centros poblados, es decir, las 

comunidades, distritos, provincias e incluso países. Para llegar a concretar una 

carretera, esta atraviesa varios procesos, comenzando por el estudio, 

factibilidad, inversión y finalmente ejecución. 

El presente trabajo es tan solo una parte de todo este proceso de generación 

de vías de comunicación, enfocando básicamente el proceso. de ejecución, 

dando a conocer la incidencia en costos de cada proceso constructivo que 

conlleva la ejecución de una carretera. 

Las carreteras tienen un proceso constructiva bastante similar, es por eso que 

el presente informe de suficiencia incluye solamente los costos de las partidas 

de limpieza de la zona, eliminación de desmonte, transporte a botaderos, 

transporte desde canteras, corte en las zonas de ladera, pavimentación de la 

vía, señalización de la misma, programas ambientales y de contingencia ante 

eventualidades. Además se presenta un cronograma tentativo de obra, en 

donde se engloba todo el proceso de construcción de la carretera. 

A continuación se muestra el costo que se genera para realizar 300 metros de 

carretera asfaltada en la zona de sierra, aproximadamente a unos 3000 msnm, 

teniendo en cuenta todo lo mencionado líneas arriba. 
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CAPITULO l. GENERALIDADES 

1.1 Antecedentes 

Capitulo l. Generalidades 

La carretera Cañete-Yauyos-Huancayo perteneciente a la Ruta Nº 22 de la Red 

Vial Nacional, forma parte del programa de desarrollo vial "Proyecto Perú", 

creado mediante Resolución Ministerial Nº 223-2007-MTC-02, modificado por 

Resolución Ministerial Nº 408-2007-MTC/02, donde el desarrollo del proyecto 

para su ampliación y mejoramiento permitirá una mayor integración espacial y 

socioeconómica de las poblaciones a las que comunica, contribuyendo a mejorar 

la economía local y regional. 

El mal estado de la vía, debido a la inseguridad y la deficiente transitabilidad que 

ofrece, limita el desarrollo socio económico y mantiene el bajo nivel de vida de 

las poblaciones que se encuentran dentro de su área influencia. 

En este contexto, el desarrollo del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la 

Carretera Cañete - Yauyos - Huancayo del Km. 164+700 al Km. 165+000 toma 

importancia, con el propósito de preservar el medio ambiente, mitigando los 

posibles impactos generados por las actividades propias de la ampliación y 

mejoramiento de la vía en mención. 

1.2 Ubicación 

El tramo en referencia está comprendido en el distrito de Alis, provincia de 

Yauyos y Departamento Lima. 
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Fuente: Elaboración Propia 

La ubicación geográfica en los puntos extremos es: 

Cuadro I.1: Ubicación geográfica 

Capitulo l. Generalidades 

Coordenadas UTM Coordenadas Geodésicas 

Kilometraje Sur Este Latitud 

164+700 8'641,881 41,4381 12º 17'3. 75"S 

165+000 8'642, 174 41,4425 12º16'54.12"S 

Fuente: Elaboración Propia 

1.3 Objetivos del Proyecto 

Longitud 

75º47'14.23"0 

75º47'13.04"0 

El objetivo es llevar a cabo la ampliación y mejoramiento de la carretera Cañete

Yauyos- Ch u paca del Km. 164+ 700 al Km. 165+000, mejorando la transitabilidad 

de la misma, promoviendo un desarrollo socioeconómico del distrito, dando a 

sus pobladores mejor calidad de vida y situando su sistema de producción en un 

nivel competitivo, como exige el mercado actual. 

Para ello es necesario contar con un diseño óptimo de la infraestructura vial, y 

asimismo se resalta la importancia de realizar un plan de mantenimiento de la 

vía Y obras de drenaje en concordancia con la preservación del medio ambiente. 
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1.4 Clasificación de la Carretera. 

Capitulo l. Generalidades 

Clasificación según su función.- La carretera Cañete- Yauyos- Huancayo es 

parte integrante de la Red Vial Nacional Ruta Nº 22 

Clasificación de acuerdo a su demanda.- De acuerdo a su demanda, para 

IMD< 400 Veh. /día, de una calzada de 6.0m., y de 2.0 carriles, se clasifica en 

carretera de 3ra clase con IMD=200 Veh. /día. 

1.5 Derecho de vía. 

El derecho de vía de la Carretera en estudio es de 15 m. 

1.6 Descripción y Análisis del Proyecto 

1.6.1. Trazo y Diseño Geométrico 

El trazo y diseño geométrico de la carretera fue preparado siguiendo las 

recomendaciones del Manual de Diseño Geométrico de Carreteras versión DG-

2001 y de la práctica usualmente aceptada en diseño geométrico de carreteras 

para bajo volumen de tránsito, se tomaron en cuenta en el diseño de los 

elementos individuales de la vía, la velocidad directriz, debido que es importante 

proporcionar una eficiente movilidad al tráfico futuro en los niveles de servicio 

aceptables, para garantizar la seguridad de los usuarios dentro de costos de 

producción y mantenimiento razonables para el proyecto en la etapa de servicio. 

(Ver Anexo 02: "Plano de Planta y Perfil longitudinal" y Anexo 04: "Memoria 

Descriptiva de Diseño Geométrico") 

Los parámetros para la elaboración del diseño geométrico de la vía se presentan 

resumidos en el Cuadro Nº02: 

Cuadro I.2 : Pará1netros de Diseño Geométrico 

Parámetro Valor 

Velocidad Directriz 30 Km/h 

Ancho de Calzada 6 m  

Ancho de Berma 0.5 m 

Radio mínimo diseñado admisible 35 m. 
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Pendiente máxima longitudinal 

Pendiente mínima 

Bombeo de la calzada 

Sobre ancho 

Fuente: Equipo Técnico- Grupo N º 1 

1.6.2. Sistema de Drenaje 

Capitulo l. Generalidades 

10% 

-2.5%

1.9/2.1m. 

La necesidad de brindar un buen servicio de una vía, depende también de un 

buen sistema de drenaje, de aguas provenientes de las escorrentías 

superficiales. Para ello se ha considerado el diseño de cunetas a la margen 

izquierda de la vía y una alcantarilla para su evacuación. 

1.6.3. Estructura de Pavimento 

La estructura del pavimento según el estudio de tráfico y características 

portantes del suelo entre otros factores, dan lugar a espesores de la estructura. 

Superficie de Rodadura 

Base Granular (cm) 

: 3.5" 

: 8" 

1.6.4. Fuentes de Extracción de Materiales, Fuentes de Agua y DME 

Durante la construcción del tramo de la carretera se requerirá fuentes para la 

extracción de material y agua, así como la disposición de un DME. 

I.6.4.1. Áreas de Explotación de Materiales -Canteras

En el Km. 138 + 800 y Km. 234 + 500 se ubican las canteras Huantan y San 

Bias respectivamente, servirán para la conformación de la base y como insumo 

para concreto y carpeta asfáltica. 

I.6.4.2. Fuentes de Agua 

La fuente de agua será suministrada del Km 160+500, de acuerdo a los análisis 

realizados por la Cía IIRSA, las cuales cumplen con las características 

requeridas en las especificaciones técnicas utilizadas en el proceso constructivo. 
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I.6.4.3. DME en Obra 

Capitulo l. Generalidades 

Para la disposición final del material excedente producto de las actividades 

propias a realizar en la Etapa de Construcción y Conservación, los cuales al no 

cumplir con las especificaciones técnicas requeridas, y con el propósito de no 

alterar el medio ambiente, se ha destinado un área ubicada en el Km 181 + 000 

para tal fin, siendo ésta un espacio ya intervenido (cantera abandonada) de 

acuerdo a criterios ambientales. Ver ubicación en Mapa 05. 

I.6.4.4. Campamento de Obra, Planta de Procesamiento de Materiales y 

Talleres 

Campamento de Obra 

El alojamiento, servicio de alimentación del personal de obra, servicios médicos 

y ambientes administrativos se ubicarán en la población de Alis, debido a la 

cercanía con el lugar del proyecto. 

Planta de proceso de Materiales , Patio de maquinas y talleres 

Estarán ubicados entre el Km 164+ 760 al Km. 164+820 en terreno eriazo 

privado, a 130 m. de la entrada a Alis. 
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CAPITULO 11: ANÁLISIS PRESUPUESTAL 

Capitulo 11. Análisis Presupuesta! 

La elaboración del Análisis de Precios Unitarios (APU) es muy importante ya que sirve 

de base para la elaboración del Presupuesto Base de la Obra. 

El objetivo del estudio es el de elaborar los Análisis de Precios Unitarios, para la 

obtención del Presupuesto Base del Proyecto, para lo cual se tendrá en consideración, los 

costos de materiales, manos de obra, equipo a utilizar, metrados, tiempo de ejecución y 

otros. 

11.1. Memoria Descriptiva 

El informe del Proyecto contendrá los siguientes puntos, los cuales serán definidos como 

sigue a continuación: 

11.1.1. Metrados 

Es el conjunto ordenado de datos que se obtienen mediante lecturas acotadas a 

determinada escala, esto se realiza con el objeto de calcular la cantidad de obra a realizar 

que multiplicado por el respectivo precio unitario y sumado en su totalidad se obtiene el 

Costo Directo. 

11.1.2. Costos Directos 

El Costo Directo es la sumatoria de la Mano de Obra (incluyendo leyes sociales), 

Equipos, Herramientas y todos los Materiales que se requieren para la ejecución de la 

Obra. 

Los Costos Directos que se analizarán por cada una de las partidas conformantes pueden 

tener diversos grados de aproximación de acuerdo al interés que se proponga. 

De acuerdo a la magnitud de la obra, los metrados variarán y los costos unitarios se 

calcularán mediante un análisis bien detallado, el cual se mostrará con la aplicación de un 

programa de costos, en el que se considerará las características de la obra específicamente 

el lugar o zona a desarrollarse la ejecución del proyecto. Los costos unitarios se 

representan por la siguiente fórmula matemática: 

C.U. = Mo + Eq + Mat + HeIT
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Donde: 

Mo 

Eq 

Mat 

Herr 

11.1.2.1. 

Mano de Obra. 

Equipo. 

Materiales. 

Herramientas. 

Mano de Obra 

Capitulo /1. Análisis Presupuesta/ 

El costo de la mano de obra está determinado por categorías como: Capataz, Operario, 

Oficial y Peón. 

Para la ejecución de las partidas se considerará los precios vigentes del costo de la mano 

de obra en el territorio Nacional. 

El costo de la Mano de Obra es la sumatoria de los siguientes rubros que están sujetos a 

las disposiciones legales vigentes: 

Jornal Básico: Comprende la remuneración Básica , basada en el Acta Final de 

Negociación Colectiva en Construcción Civil 2008-2009, Expediente Nº 105463-2008-

MTPE/2/12.21 O 

Leyes Sociales 

Bonificación Unificada de Construcción (BUC) creada por Resolución Sub-Directora! 

Nº l 93-91-SD-NEC DE 19.06.91, comprende las Bonificaciones de Agua potable, 

Desgaste de Herramientas y Ropa, Alimentación y de Especialización (esta última sólo 

para el operario). La R.D. Nº 155-94 DPSC DE 21.07.94 prescribe que el BUC es 

equivalente al 32% de la Remuneración Básica para el oficial y el peón. 

Bonificación por Movilidad Acumulada; de acuerdo con lo establecido en la Resolución 

Directora! Nº 777-87-DR-LIM de 08/07/87. 

Pago por overol; de acuerdo con lo establecido en la Resolución Directora! Nº 777-87-

DR-LIM de 08/07/87. 
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Categorías de los Trabajadores 

Operario 

Capitulo JI. Análisis Presupuesta/ 

Albañil, carpintero, fierrero, electricista, gasfitero, plomero, almacenero, chofer, 

mecánico y demás trabajadores calificados en una especialidad en el ramo. En esta misma 

categoría se consideran a los maquinistas que desempeñan las funciones de los operarios 

mezcladores, concreteros, wincheros, etc. 

Oficial 

Los trabajadores que desempeñan las mismas ocupaciones, pero que laboran como 

ayudantes del operario que tenga a su cargo la responsabilidad de la tarea y que no 

hubieran alcanzado plena calificación en la especialidad. En esta categoría también están 

comprendidos los guardianes. 

Peón 

Los trabajadores no calificados que son ocupados indistintamente en diversas tareas de la 

Industria de la construcción. 

Capataz 

En lo referente a los capataces no existe ningún dispositivo Legal que establece 

su categoría como tal. Pero se puede clasificar de la siguiente forma: 

Capataz A 

Los trabajadores que dirigen las cuadrillas óptimas en materia de concretos, 

encofrados, armaduras, pavimentos, excavaciones con utilización de explosivos 

y excavaciones especiales. 

Capataz B 

Los trabajadores que dirigen las cuadrillas óptimas en materia de movimiento de 

tierras y obras preliminares. 

11.1.2.2. Equipo Mecánico 

El equipo es un elemento muy importante, ya que tiene una gran incidencia en el costo 

del proyecto, sobre todo en lo que se refiere a las actividades de movimiento de tierras y 

pavimentos. 
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Para calcular el costo de alquiler horario de los equipos hay que tener presente dos 

elementos fundamentales: 

Costo de Posesión 

Donde se incluye las depreciaciones, intereses, capital, obligaciones tributarias, seguros, 

etc. 

Costo de Operación 

Donde se incluye combustibles, lubricantes, filtros, neumáticos, mantenimiento, operador 

y elementos de desgaste. 

Los Costos de alquiler horario del equipo mecánico, que se utilizarán para el desarrollo 

del presente proyecto se cotizarán en el mercado nacional. 

Para obtener el costo de materiales de cantera se efectuarán sub-análisis como la 

determinación: 

Costo de Extracción y Apilamiento, se afectará con el rendimiento de la maquinaria de 

acuerdo a su ubicación o región. Este costo se aplicará para materiales de base, agregados 

de mezcla asfáltica y de concretos. 

Costo de Carguío, desde la Cantera hasta las plantas de procesamiento. Se considerará la 

distancia media respectiva. 

Costo del Transporte de la Cantera a las plantas de procesamiento y Transporte hacia la 

Obra. 

Costo del Zarandeo y Chancado, de acuerdo al caso que se presente. 

Costos por derecho de propiedad de canteras 

En la Base de cálculos, se muestra la relación de equipo mecánico a utilizar en el 

desarrollo del presente Proyecto. 
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El costo de los equipos se obtuvo de los precios de los materiales obtenidos de las revistas 

S-1 O y el Costo referencial de Posesión y Operación de Equipo Mecánico, estos precios

están a fechas recientes siendo estos precios de mercado. 

11.1.2.3. Materiales 

El costo de los Materiales necesarios a utilizar para la Ampliación y Mejoramiento de la 

Carretera Cañete - Yauyos - Huancayo del Km. 164+700 al Km. 165+000, son 

componentes básicos dentro de un análisis de Costos Unitarios. El costo utilizado es de 

material puesto en Obra que incluirá los siguientes rubros: 

Precio del Material en el centro abastecedor. 

Los Precios de materiales, será aquella que se tome del costo en fabrica sm incluir el 

I.G.V.

Costo del Flete 

Flete es el costo del Transporte desde el centro abastecedor hasta el almacén de la Obra. 

Para calcular el costo del Flete se aplicarán las normas vigentes señaladas en el D .S. Nº 

O 10-2006-MTC que Aprobó la tabla de valores referenciales para aplicación del Sistema 

de Pago de Obligaciones tributarias en el servicio de transporte de bienes realizado por 

vía terrestre. 

Mermas y Desperdicios 

Merma es la porción de un material que se consume naturalmente. Desperdicios son 

pérdidas irrecuperables e inutilizables de los materiales, desechos. Se presentan en el 

proceso de Transporte desde el centro abastecedor hasta el almacén de la Obra, en el 

proceso constructivo, etc., son costos que serán considerados dentro del costo del 

material. 

Se considerará el costo de mermas en un monto no mayor del 5% del costo del material 

que lo requiera. 

11.1.2.4. Herramientas 

Se refiere a cualquier utensilio pequeño que va a servir al personal en la ejecución de 

trabajos simples y/o complementarios a los que se hace mediante la utilización de equipo 

pesado. 
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Dado que el rubro Herramientas en un análisis de Costos Unitarios es dificil determinarlo, 

además que su incidencia es poca, en el presupuesto se considerará un porcentaje del 3% 

al 5% de la Mano de Obra. 

11.1.3. Costos Indirectos 

Los Costos Indirectos que conformarán el Presupuesto de Obra, serán analizados de 

acuerdo a las necesidades de la misma y que resultarán ser: 

-Campamentos de Obra (Para el Contratista y Supervisión)

-Gastos administrativos que incluyen los costos de Licitación, Gastos Legales, Letreros y

avisos, gastos de inspección a obra y publicaciones derivadas del proceso. 

-Movilización y Desmovilización de los Campamentos, mobiliario y menaje.

-Tasas de SENCICO.

-Gastos varios de Oficina.

-Gastos de liquidación de obra

Costos Indirectos Variables, que corresponde a: 

-Costos de la Dirección Técnica y Administrativa de la Obra, conformada por los sueldos

y remuneraciones del personal profesional técnico, administrativo y auxiliar a utilizar en 

la ejecución de la Obra. Estos costos incluirán los cargos por leyes y Beneficios sociales. 

-Gastos de alimentación y pasaje del personal.

-Gastos administrativos de la Oficina Central y costos de personal del Contratista que

interviene directamente en la Obra y que no ha sido cargado ni en los precios unitarios ni 

en los gastos fijos. Los sueldos y remuneraciones serán igualmente afectados de las leyes 

sociales. 

-Costos de eqmpo no incluidos en los Costos Directos, tales como camionetas, grupo

electrógeno para el campamento, equipos de laboratorio, de comunicación y computo. 

-Gastos Financieros y Seguros conformados por los Costos de las Cartas Fianzas que

debe entregar el Contratista. 

11.2. Presupuesto Referencial Total 

Conocidos los metrados, los análisis de costos unitarios o precios unitarios directos de 

cada partida que requiere el proyecto y agregando los Gastos Generales, Utilidad e 

Impuestos (I.G.V.) se formula el Presupuesto Total de Obra 
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El Sistema mecanizado o Software de Análisis de Costos y Presupuestos y finalmente la 

estructura de la Fórmula Polinómica o ajuste de precios constituyen uno de los sistemas 

más importantes, ello en razón a que en este sistema se cuantifica el Presupuesto General 

de Obra. 

El Software a aplicar para el cálculo del Presupuesto será el S 1 O, el cual nos brinda el 

siguiente cuadro. 
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Cuadro No 11.1: Presupuesto de obra 

Presupuesto 

Presu 0403-0-01 AMPLIACfON Y MEJORAMfENTO DE LA CARRETERA CAÑETE· YAUYOS - HUANCAYO 

DEL KM. 164+700 AL KM. t65·+{Hl-O 

Subpr 001 PRESUPUESTO DE EJECUCION DE OBRA 
Client Ministerio d-e Transportes v Comuniu,ciones. Costo al 16.10-5/2-000 

Lugar LIMA - YAUYOS - ALIS 

ttem Des.cripción Und. M-etrado Precio SI. P-arcial Sf. 

01 OBRAS PRELIMINARES 2.200.067.57 

01.01 MOVILIZACION Y DESr-.·1OVILIZACION DE EQUIPO glb 1.00 2,081,564.71 2,081,564.71 

01.02 MANTENIMIENTO DE TRAf\JSITO glb 1.00 117,749.77 117.749.77 

01.03 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS m3 30.00 17.93 537.89 

01.04 REMOCION DE POSTES Y SEilo.LES EXISTENTES u 5.00 43.04 215.19 

02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 112.299.65 

02.01 CORTE Er·J MATERIAL SUELTO m3 5,376.00 2.72 14,638.97 

02.02 CORTE EN ROCA SUEL T.O. m3 3,072.00 14.49 44,497.92 

02.03 CORTE EN ROCA FIJA m3 1,152.00 23.89 27,521.28 

02.04 REMOCION DE DERRUMBES m3 8,448.00 1.52 12,809.25 

02.05 PERFILADO Y COMP ACT ACION DE SUBRASANTE m2 3,090.00 1.38 4,249.14 

02.06 TERRAPLENES m3 1,200.00 7.15 8,583.09 

03 PAVIMENTO ASFAL TICO 1.354.302. 77 

03.01 B.O.SE GRANULAR m3 365.76 33.54 12,267.75 

03.02 IMPRIMACION m2 1,800.00 1.59 2,860.98 

03.03 CARPETA ASF,O.L TIC.O. Ef\J CALIENTE DE 3.5" m2 1,800.00 741.07 1,333,822.04 

03.04 .O.SF AL TO LIQUIDO MC-30 gal 650.00 8.08 5,252.00 

04 OBRAS DE ARTE V DRENAJE 47.816.85 

04.01 EXCAV.O.CION NO CLASIFICADA PIESTRUCTUR.O. m3 6.52 11.06 72.09 

04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 10.93 31.17 340.71 

04.03 ACERO DE REFUERZO Fy= 4200 Kglcm2 kg 220.50 5.88 1,295.91 

04.04 CONCRETO F'c= 210 Kglcm2 m3 2.45 286.57 702.08 

04.05 cur\lETA TRIANGULAR REVESTID.O. m 300.00 44.52 13,354.54 

04.06 GEOTEXTIL m2 1,482.00 2.56 3,789.36 

04.07 MATERI.O.L DE FILTRO m3 266.00 28.06 7,462.90 

04.08 ALCANTARILLA TMC D= 36" m 18.00 468.25 8,428.52 

04.09 .O.LCANTARILLA TMC 0=24" (C14) m 36.00 343.63 12,370.75 

05 TRANSPORTE 353.601.59 

05.01 TR.O.NSPORTE DE f._.1ATERIAL GR.ONULAR HASTA 1 m3k 657.23 5.64 3,704.46 

05.02 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANUL.O.R DESPUES m3k 25,223.15 1.32 33,226.05 
05.03 TRANSPORTE DE MATERIAL A ELIMINAR HASTA 1 m3k 12,000.00 5.80 69,648.56 
05.04 TR.O.NSPORTE DE MATERIAL A ELIMINAR DESPUES m3k 180,000.00 1.37 247,022.51 
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06 SEAALIZACION Y SEGURIDAD VIAL 

06.01 SEílALES PREVENTIV.l•,S (0.75m X 0.75m) 

06.02 SEílALES REGL.l>,1-.·1ENTARIAS (NUEVAS) 

06.03 P.O.NELES DE SEílALES 11\.IFORrvlA TIVAS 

06.04 CIMENTACION DE SEílALES INFORMATIVAS 

06.05 TUBOS DE SOPORTE DE SEíl.O.LES INFORMATIVAS 

06.06 SEílALES 11\.IFORMATIVAS DE RUTA 

06.07 POSTES DELINE.O.DORES 

06.08 TA CHAS DELINEADORAS BIDIRECCIONALES 

06.09 M.O.RCAS SOBRE EL PAVIMENTO 

07 PROTECCION AMBIENTAL 

07.01 PROGRAMA DE CAPACIT ACION Y EDUCACION 

07.02 PROGRAMA DE SEílALIZACION Al'v1BIENTAL 

07.03 PROGRAMA DE rvlONITOREO AMBIENTAL 

07.04 PROGR.O.MA DE CONTINGENCIAS 

07.05 PROGRAMA DE AB.O.NDONO DE OBRA 

COSTO DIRECTO 

GASTOS GENERALES 

UTILIDAD (10Y.) 

SUBTOTAL 

IGV (19Y.) 

TOTAL PRESUPUESTO 

u 

u 

m2 

m3 

m 

u 

u 

u 

m2 

glb 

u 

mes 

glb 

ha 

5.00 

2.00 

1.00 

1.70 

20.00 

1.00 

30.00 

200.00 

120.00 

1.00 

10.00 

2.00 

1.00 

0.10 

Capitulo 11. Análisis Presupuesta/ 

467.60 

576.01 

446.89 

941.56 

123.48 

591.51 

97.86 

13.12 

13.73 

10,250.00 

159.69 

900.00 

15,651.90 

118,451.32 

15.807_37 

2,338.00 

1,152.01 

446.89 

1,600.66 

2,469.60 

591.51 

2,935.90 

2,624.98 

1,647.82 

41.143_89 

10,250.00 

1,596.85 

1,800.00 

15,651.90 

11,845.13 

4.125.039_68 

949.869_00 

412.503_97 

5.487.412_65 

1.042.608_40 

6.530.021_05 

SON : SEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL VEINTIUNO Y 051100 NUEVOS SOLES 

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAÑETE - YAUYOS - HUANCAYO DEL KM. 164+700 AL KM. 
165+000. ANAL/SIS PRESUPUESTAL Y CRONOLÓGICO. 
Andrés Abraham Vallvé Vásquez 20 



11. 3. Análisis de Precio Unitarios (APUs)

Presupuesto 

Subpresupuesto 

Panida 

Rendimiento 

Código 

0232970002 

Panida 

Rendimiento 

Código 

0239900075 

Panida 

Rendimiento 

Código 

0147010004 

0147010021 

0337010001 

Análisis de precios unitarios 

040J001 
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAÑETE· YAUYOS • HUANCAYO DEL KM.164+700 AL KM.165+000 

001 OBRAS PRELIMINARES Fedla presupuesto 

01.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO 

glb/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : glb 

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 

Materiales 

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION glb 1.0000 2,081,564.71 

01.02 MANTENIMIENTO DE TRANSITO 

glb/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por: glb 

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 

Materiales 

MANTENIMIENTO DE TRANSITO glb 1.0000 117,749.77 

01.03 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS 

m3/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m3 

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 

Mano de Obra 

PEON hh 4.0000 1.6000 10.29 

CAPATAZ "B" hh 0.1000 0.0400 15.30 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.00% 17.08 
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16/05/2009 

2,081,664.71 

Parcial S/. 

2,081,564.71 

2,081,564.71 

117,749.77 

Parcial S/. 

117,749.77 

117,749.77 

17.93 

Parcial S/. 

16.46 

0.61 

17.08 

0.85 

0.85 
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Partida 01.04 REMOCION DE POSTES Y SEÑALES EXISTENTES 

Rendimiento u/DIA MO. 10.0000 EO. 10.0000 Costo unitario directo por · u 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Si. 

Mano de Obra 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 12.75 

0147010004 PEON hh 2.0000 1.6000 10.29 

0147010021 CAPATAZ"B" hh 0.5000 0.4000 15.30 

Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.00% 32.78 

Subpartidas 

909701031701 CONFORMACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 0.5000 1.39 

909701070105 TRANSP.MATiBOTADERO m3 0.6000 13.20 

Partida 02.01 CORTE EN MATERIAL SUELTO 

Rendimiento m3iDIA MO. 692.0000 EQ. 692.0000 Costo unitario directo por : m3 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Si. 

Mano de Obra 

0147010004 PEON hh 2.0000 0.0231 10.29 

0147010021 CAPATAZ "B" hh 0.5000 0.0058 15.30 

Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.00% 0.33 

0349040034 TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP hm 1.0000 0.0116 205.90 

Partida 02.02 CORTE EN ROCA SUELTA 

Rendimiento m3iDIA MO. EQ. Costo unitario directo por : m3 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Si. 

Subpartidas 

909701021704 CORTE Y DESGARRE DE MATERIAL CON EQUIPO m3 0.5000 10.05 

909701021708 CORTE CON EXPLOSIVOS EN ROCA SUELTA m3 0.5000 18.92 
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43.04 

Parcial SI. 

10.20 

16.46 

6.12 

32.78 

1.64 

1.64 

0.70 

7.92 

8.62 

2.72 

Parcial Si. 

0.24 

0.09 

0.33 

0.02 

2.38 

2.40 

14.49 

Parcial Si. 

5.03 

9.46 

14.49 
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Partida 02.03 CORTE EN ROCA FIJA 

Rendimiento m3/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : m3 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 

Subpartidas 

909701021707 REMOCION DE ESCOMBROS Y DESQUINCHE m3 1.0000 6.13 

909701021710 TENDIDO/CARGADO TALADROS (R.SUELTA/PRECORTE) m3 1.0000 7.38 

909701021711 PERFORACION (R.FIJA/PRECORTE) m3 1.0000 10.38 

Partida 02.04 REMOCION DE DERRUMBES 

Rendimiento m3/DIA MO. 1,148.0000 EQ. 1,148.0000 Costo unitario directo por: m3 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 

Mano de Obra 

0147010003 OFICIAL hh 0.2000 0.0014 11.38 

0147010004 PEON hh 2.0000 0.0139 10.29 

0147010021 CAPATAZ "B" hh 0.5000 0.0035 15.30 

Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.00% 0.21 

0349040011 CARGADOR SOBRE LLANTAS 160-195 HP 3.5 yd3 hm 0.5000 0.0035 165.20 

0349040034 TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP hm 0.5000 0.0035 205.90 

Partida 02.05 PERFILADO Y COMPACTACiON DE SUBRASANTE 

Rendimiento m2/DIA MO. 1,240.0000 EQ. 1,240.0000 Costo unitario directo por: m2 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 

Mano de Obra 

0147010003 OFICIAL hh 0.2000 0.0013 11.38 

0147010004 PEON hh 4.0000 0.0258 10.29 

0147010021 CAPATAZ "B" hh 0.5000 0.0032 15.30 

Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.00% 0.33 

0349030007 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135HP 10-12 t hm 0.2000 0.0013 85.30 

0349090004 MOTONIVELADORA DE 145-150 HP hm 0.8000 0.0052 131.90 

Subpartidas 

909701070107 TRANSP.AGUA(PAVIM./TERRAPLEN)/OBRA m3 0.0173 13.77 
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23.89 

Parcial S/. 

6.13 

7.38 

10.38 

23.89 

1.52 

Parcial S/. 

0.02 

0.14 

0.05 

0.21 

0.01 

0.58 

0.72 

1.30 

1.38 

Parcial Si. 

0.01 

0.27 

0.05 

0.33 

0.02 

0.11 

0.68 

0.81 

0.24 

0.24 
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Partida 02.06 TERRAPLENES 

Rendimiento m3/DIA MO. 450.0000 EQ. 450.0000 Costo unitario directo por : m3 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 

Mano de Obra 

0147010003 OFICIAL hh 0.2000 0.0036 11.38 

0147010004 PEON hh 4.0000 0.0711 10.29 

0147010021 CAPATAZ'B' hh 0.5000 0.0089 15.30 

Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.00% 0.91 

0349030007 RODILLO LISO VIBRA TORIO AUTOPROPULSADO 101-135HP 10-12 1 hm 1.0000 0.0178 85.30 

0349040033 TRACTOR DE ORUGAS DE 140-160 HP hm 0.3000 0.0053 140.10 

0349090004 MOTONIVELADORA DE 145-150 HP hm 1.0000 0.0178 131.90 

Subpartidas 

909701070107 TRANSP .AGUA(PAVIM.fTERRAPLEN)/OBRA m3 0.1155 13.77 
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7.15 

Parcial S/. 

0.04 

0.73 

0.14 

0.91 

0.05 

1.52 

0.75 

2.34 

4.65 

1.59 

1.59 
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Partida 03.01 BASE GRANULAR 

Rendimiento m3/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : m3 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 5/. 

Subpartidas 

909701021503 MATERIAL CHANGADO DE CANTERA (DMAX=2') m3 1.0000 27.31 

909701031703 CONFORMACION DE BASE GRANULAR m3 1.0000 4.64 

909701070107 TRANSP.AGUA(PAVIM./TERRAPLEN)/OBRA m3 0.1155 13.77 

Partida 03.02 IMPRIMACION 

Rendimiento m2/DIA MO. 5,200.0000 EQ. 5,200.0000 Costo unitario directo por: m2 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 5/. 

Mano de Obra 

0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0015 11.38 

0147010004 PEON hh 10.0000 0.0154 10.29 

0147010031 CAPATAZ 'A" hh 1.0000 0.0015 16.58 

Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.00% 0.20 

0349010002 COMPRESORA NEUMATICA 250-330 PCM, 87 HP hm 0.1300 0.0002 57.90 

0349050003 BARREDORA MECANICA 10-20 HP 7 p LONGITUD hm 0.1300 0.0002 32.70 

0349080092 TRACTOR DE TIRO DE 80 HP hm 0.2500 0.0004 52.90 

0349130004 CAMION IMPRIMIDOR 6 X 2 178- 210 HP 1,800 gal hm 1.0000 0.0015 130.70 

Subpartidas 

909701031357 ZARANDEO DE AGREGADOS (ARENA) m3 0.0150 9.91 

909701070108 TRANSP.ARENA(IMPRIMACIONIOBRA) m3 0.0150 65.99 
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33.54 

Parcial 5/. 

27.31 

4.64 

1.59 

33.54 

1.59 

Parcial S/. 

0.02 

0.16 

0.03 

0.20 

0.01 

0.01 

0.01 

0.02 

0.20 

0.25 

0.15 

0.99 

1.14 
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Partida 03.03 CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 3.5" 

Rendimiento m2/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por: m2 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 

Subpartidas 

909701031607 BARRIDO m2 1.0000 0.30 

909701031608 PREPARACION DE CARPETA ASFALTICA CON PLANTA m3 1.0200 93.35 

909701031609 COLOCACION DE MEZCLA ASFAL TICA m3 1.0200 15.54 

Partida 03.04 ASFALTO LIQUIDO MC-30 

Rendimiento gal/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por: gal 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI.

Materiales 

0213000020 ASFALTO DILUIDO MC-70 O MC-30 gal 1.0000 8.08 

Partida 04.01 EXCAVACION NO CLASIFICADA P/ESTRUCTURA CON EQUIPO 

Rendimiento m3/DIA MO. 150.0000 EQ. 150.0000 Costo unitario directo por: m3 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 

Mano de Obra 

0147010002 OPERARIO hh 12.0000 0.6400 12.75 

0147010004 PEON hh 1.0000 0.0533 10.29 

Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES ¾MO 5.00% 8.71 

0349040021 RETROE X CAVADOR SOBRE LLANTAS 58 HP 1 yd3 hm 0.5000 0.0267 71.72 

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAÑETE-YAUYOS-HUANCAYO DEL KM. 164+700 AL KM. 165+00. ANÁLISIS PRESUPUESTASL Y CRONOLÓGICO. 
Andrés Abraham Vallvé Vásquez 

111.37 

Parcial S/. 

0.30 

95.22 

15.85 

111.37 

8.08 

Parcial S/. 

8.08 

8.08 

11.06 

Parcial S/. 

8.16 

0.55 

8.71 

0.44 

1.91 

2.35 
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Panida 04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

Rendimiento m2/DIA MO. 24.0000 EQ. 24.0000 Costo unitario directo por : m2 31.17 

Código Descripción Recurno Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 

Mano de Obra 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.3333 12.75 4.25 

0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.3333 11.38 3.79 

0147010004 PEON hh 2.0000 0.6667 10.29 6.86 

0147010021 CAPATAZ 'B' hh 0.1000 0.0333 15.30 0.51 

15.41 

Materiales 

0202000008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 8 kg 0.2000 3.06 0.61 

0202010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3' kg 0.2000 3.06 0.61 

0245010001 MADERA TORNILLO INCLUYE CORTE PARA ENCOFRADO p2 6.2000 .2.22 13.76 

14.99 

Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.00% 15.41 0.77 

0.77 

Panida 04.03 ACERO DE REFUERZO Fy=4200 Kglcm2 

Rendimiento kg/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 6.88 

Código Descripción Recur.;o Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 

Mano de Obra 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0,0320 12.75 0.41 

0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 11.38 0.36 

0147010004 PEON hh 1.0000 0.0320 10.29 0.33 

0147010021 CAPATAZ 'B' hh 0.5000 0.0160 15.30 0.24 

1.35 

Materiales 

0202000007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 16 kg 0.0600 3.06 0.18 

0203020003 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0700 4.00 4.28 

4.46 

Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.00% 1.35 0.07 

0.07 

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAÑETE-YAUYOS-HUANCAYO DEL KM. 164+ 700 AL KM. 165+00. ANÁLISIS PRESUPUESTASL Y CRONOLÓGICO. 
Andrés Abraham Vallvé Vásquez 
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Pen,de 04.04 CONCRETO F'c=210 Kg/cm2 

Rendimiento m3/DIA MO. 16.0000 EO. 16.0000 Costo unitario directo por : m3 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 

Mano de Obra 

0147010002 OPERARIO hh 3.0000 1.5000 12.75 

0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.5000 11.38 

0147010004 PEON hh 6.0000 3.0000 10.29 

0147010031 CAPATAZ "A" hh 0.2000 0.1000 16.58 

Materiales 

0205000003 PIEDRA CHANGADA DE 112" m3 0.6100 39.50 

0205010004 ARENA GRUESA m3 0.4700 30.00 

0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bis 8.5000 19.82 

0239050000 AGUA m3 0.1890 5.00 

Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.00% 57.34 

0348010008 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 11 p3 18 HP hm 1.0000 0.5000 11.41 

0349070004 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000 0.5000 26.08 

Penide 04.05 CUNETA TRIANGULAR REVESTIDA 

Rendimiento m/DIA MO. 24.0000 EQ. 24.0000 Costo unitario directo por : m 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 

Mano de Obra 

0147010003 OFICIAL hh 3.0000 1.0000 11.38 

0147010004 PEON hh 3.0000 1.0000 10.29 

0147010031 CAPATAZ "A" hh 0.2000 0.0667 16.58 

Materiales 

0213520030 JUNTA ASFALTICA m 0.8330 3.00 

0221070001 CONCRETO F'c=175 Kg/cm2 m3 0.1000 179.00 

0245010001 MADERA TORNILLO INCLUYE CORTE PARA ENCOFRADO p2 0.0910 2.22 

Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.00% 22.78 

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAÑETE-YAUYOS-HUANCAYO DEL KM. 164+700 AL KM. 165+00. ANÁLISIS PRESUPUESTASL Y CRONOLÓGICO. 
Andrés Abraham Vallvé Vásquez 

286.67 

Parcial S/. 

19.13 

5.69 

30.87 

1.66 

57.34 

24.10 

14.10 

168.47 

0.95 

207.61 

2.87 

5.71 

13.04 

21.61 

44.52 

Parcial S/. 

11.38 

10.29 

1.11 

22.78 

2.50 

17.90 

0.20 

20.60 

1.14 

1.14 

28 



Panida 04.06 GEOTEXTIL 

Rendimiento m2/DIA MO. 850.0000 EQ. 850.0000 Costo unitario directo por : m2 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 

Mano de Obra 

0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0094 11.38 

0147010004 PEON hh 1.0000 0.0094 10.29 

0147010031 CAPATAZ "A" hh 0.2000 0.0019 16.58 

Materiales 

0239700001 GEOTEXTIL m2 1.0500 2.20 

Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.00% 0.24 

Partida 04.07 MATERIAL DE FILTRO 

Rendimiento m3/DIA MO. 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : m3 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 

Mano de Obra 

0147010004 PEON hh 3.0000 1.3333 10.29 

0147010021 CAPATAZ "B' hh 0.5000 0.2222 15.30 

Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.00% 17.12 

Sub partidas 

909701031301 EXTRACCION Y APILAMIENTO R=550 m3/dia m3 1.0000 3.62 

909801010501 Transporte interno a zaranda d = 0.5 km m3 1.0000 6.46 

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAÑETE-YAUYOS-HUANCAYO DEL KM. 164+700 AL KM. 165+00. ANÁLISIS PRESUPUESTASL Y CRONOLÓGICO. 
Andrés Abraham Vallvé Vásquez 

2.56 

Parcial S/. 

0.11 

0.10 

0.03 

0.24 

2.31 

2.31 

0.01 

0.01 

28.06 

Parcial SI. 

13.72 

3.40 

17.12 

0.86 

0.86 

3.62 

6.46 

10.08 
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Partida 04.08 ALCANTARILLA TMC 0=36" 

Rendimiento m/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por: m 

Código Descripción Recul'1!o Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 

Mano de Obra 

0147010003 OFICIAL hh 1.0000 1.0000 11.38 

0147010004 PEON hh 4.0000 4.0000 10.29 

0147010021 CAPATAZ "B" hh 1.0000 1.0000 15.30 

Materiales 

0205010004 ARENA GRUESA m3 0.1800 30.00 

0209010042 ALCANTARILLA METALICA 0=48" C=12 m 1.1000 353.29 

0213000006 ASFALTO RC-250 gal 0.3000 10.00 

Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.00% 67.84 

Partida 04.09 ALCANTARILLA TMC 0=24" (C14) 

Rendimiento m/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m 

Código Descripción Recul'1!o Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 

Mano de Obra 

0147010003 OFICIAL hh 1.0000 1.0000 11.38 

0147010004 PEON hh 4.0000 4.0000 10.29 

0147010021 CAPATAZ"B" hh 1.0000 1.0000 15.30 

Materiales 

0205010004 ARENA GRUESA m3 0.1800 30.00 

0209010043 ALCANTARILLA METALICA 0=24" C=14 m 1.1000 240.00 

0213000006 ASFALTO RC-250 gal 0.3000 10.00 

Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.00% 67.84 

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAÑETE-YAUYOS-HUANCAYO DEL KM. 164+700 AL KM. 165+00. ANÁLISIS PRESUPUESTASL Y CRONOLÓGICO. 
Andrés Abraham Vallvé Vásquez 

468.26 

Parcial S/. 

11.38 

41.16 

15.30 

67.84 

5.40 

388.62 

3.00 

397.02 

3.39 

3.39 

343.63 

Parcial S/. 

11.38 

41.16 

15.30 

67.84 

5.40 

264.00 

3.00 

272.40 

3.39 

3.39 
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Panda 05.01 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM 

Rendimiento m3k/DIA MO. 443.0000 EQ. 443.0000 Costo unitario directo por : m3k 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 

Mano de Obra 

0147010003 OFICIAL hh 0.5000 0.0090 11.38 

Equipos 

0349130010 VOLQUETE 6X4 DE 15 M3 hm 1.0000 0.0181 213.40 

Subpartidas 

909701031352 CARGUIO A VOLQUETE m3 1.0000 1.68 

Panda 05.02 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR DESPUES DE 1 KM 

Rendimiento m3k/DIA MO. 1,296.0000 EQ. 1,296.0000 Costo unitario directo por : m3k 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 

Equipos 

0349130010 VOLQUETE 6X4 DE 15 M3 hm 1.0000 0.0062 213.40 

Partida 05.03 TRANSPORTE DE MATERIAL A ELIMINAR HASTA 1 KM 

Rendimiento m3k/DIA MO. 425.0000 EQ. 425.0000 Costo unitario directo por : m3k 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 

Mano de Obra 

0147010003 OFICIAL hh 0.5000 0.0094 11.38 

Equipos 

0349130010 VOLQUETE 6X4 DE 15 M3 hm 1.0000 0.0188 213.40 

Subpartidas 

909701031352 CARGUIO A VOLQUETE m3 1.0000 1.68 

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAÑETE-YAUYOS-HUANCAYO DEL KM. 164+700 AL KM. 165+00. ANÁLISIS PRESUPUESTASL Y CRONOLÓGICO. 
Andrés Abraham Vallvé Vásquez 

5.64 

Parcial S/. 

0.10 

0.10 

3.85 

3.85 

1.68 

1.68 

1.32 

Parcial S/. 

1.32 

1.32 

5.80 

Parcial S/. 

0.11 

0.11 

4.02 

4.02 

1.68 

1.68 
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Partida 05.04 TRANSPORTE DE MATERIAL A ELIMINAR DESPUES DE 1 KM 

Rendimiento m3k/DIA MO. 1,244.0000 EQ. 1,244.0000 Costo unitario directo por m3k 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 

Equipos 

0349130010 VOLQUETE 6X4 DE 15 M3 hm 1.0000 0.0064 213.40 

Partida 06.01 SEÑALES PREVENTIVAS (0.75m X 0.75m) 

Rendimiento u/DIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por: u 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 

Mano de Obra 

0147010002 OPERARIO hh 10.0000 3.2000 12.75 

0147010031 CAPATAZ 'A' hh 1.0000 0.3200 16.58 

Materiales 

0202510032 PERNOS 5/16" X 6' CON TUERCA Y ARANDELA jgo 2.0000 1.41 

0229200010 THINNER CORRIENTE gal 0.0200 23.21 

0229500095 SOLDADURA CELLOCORD PUNTO AZUL 5132 kg 0.0500 11.08 

0230320005 FIBRA DE VIDRIO DE 4 mm ACABADO m2 0.7997 106.10 

0230710001 LAMINA REFLECTANTE A.1. AMARILLA p2 5.1650 12.04 

0251040128 PLATINA DE FIERRO 1/8" X 2' m 2.2100 4.59 

0254020081 ESMALTE SINTETICO GRIS gal 0.0300 47.54 

0254070020 TINTA SERIGRAFICA NEGRA gal 0.0155 1,297.66 

0254830001 PINTURA IMPRIMANTE gal 0.0155 15.61 

Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.00% 46.11 

0348210003 EQUIPO DE SOLDAR hm 0.5000 0.1600 10.00 

Subpartidas 

909701050113 POSTES DE FIJACION u 1.0000 129.80 

909701050114 COLOCACION DE SEÑAL (INC. CIMENTACION) u 1.0000 104.99 

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAÑETE-YAUYOS-HUANCAYO DEL KM. 164+700 AL KM. 165+00. ANÁLISIS PRESUPUESTASL Y CRONOLÓGICO. 
Andrés Abraham Vallvé Vásquez 

1.37 

Parcial S/. 

1.37 

1.37 

467.60 

Parcial S/. 

40.80 

5.31 

46.11 

2.82 

0.46 

0.55 

84.85 

62.19 

10.14 

1.43 

20.11 

0.24 

182.80 

2.31 

1.60 

3.91 

129.80 

104.99 

234.79 
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Pa1ida 06.02 SEÑALES REGLAMENTARIAS (NUEVAS) 

Rendimiento u/DIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : u 576.01 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010002 OPERARIO hh 10.0000 3.2000 12.75 40.80 

0147010031 CAPATAZ 'A' hh 1.0000 0.3200 16.58 5.31 

46.11 

Materiales 

0202510023 PERNOS 5/16' X 3' CON HUACHA Y TUERCA jgo 2.0000 1.18 2.36 

0229200010 THINNER CORRIENTE gal 0.0123 23.21 0.29 

0230320005 FIBRA DE VIDRIO DE 4 mm ACABADO m2 0.9600 106.10 101.86 

0230710002 LAMINA REFLECTANTE AJ BLANCA p2 10.5840 12.04 127.43 

0251040128 PLATINA DE FIERRO 1/8' X 2' m 1.7050 4.59 7.83 

0254020081 ESMALTE SINTETICO GRIS gal 0.0300 47.54 1.43 
0254070020 TINTA SERIGRAFICA NEGRA gal 0.0132 1,297.66 17.13 
0254070021 TINTA SERIGRAFICA ROJA gal 0.0264 1,297.66 34.26 
0254830001 PINTURA IMPRIMANTE gal 0.0150 15.61 0.23 

292.81 
Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.00% 46.11 2.31 

2.31 
Subpartidas 

909701050113 POSTES DE FIJACION u 1.0000 129.80 129 80 
909701050114 COLOCACION DE SEÑAL (INC CIMENTACION) u 1.0000 104.99 104.99 

234.79 

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAÑETE-YAUYOS-HUANCAYO DEL KM. 164+700 AL KM. 165+00. ANÁLISIS PRESUPUESTASL Y CRONOLÓGICO. 
Andrés Abraham Vallvé Vásquez 
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Partida 06.03 PANELES DE SEÑALES INFORMATIVAS 

Rendimiento m2/DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : m2 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 

Mano de Obra 

0147010002 OPERARIO hh 8.0000 10.6667 12.75 

0147010004 PEON hh 4.0000 5.3333 10.29 

0147010031 CAPATAZ "A' hh 0.5000 0.6667 16.58 

Materiales 

0202510023 PERNOS 5/16" X 3' CON HUACHA Y TUERCA jgo 2.2297 1.18 

0229200010 THINNER CORRIENTE gal 0.0072 23.21 

0229500095 SOLDADURA CELLOCORD PUNTO AZUL 5/32 kg 0.2000 11.08 

0230320005 FIBRA DE VIDRIO DE 4 mm ACABADO m2 1.0200 106.10 

0230710002 LAMINA REFLECTANTE AL BLANCA p2 4.4930 12.04 

0230710003 LAMINA REFLECTANTE A.L VERDE p2 4.4930 12.04 

0251020009 TEE DE ACERO LIVIANO DE 1 1/2' X 1 1/2' X 3/16' X 6 m pza 0.2439 7.33 

0254020081 ESMALTE SINTETICO GRIS gal 0.0900 47.54 

0254830001 PINTURA IMPRIMANTE gal 0.0450 15.61 

Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.00% 201.93 

0348210003 EQUIPO DE SOLDAR hm 0.5000 0.6667 10.00 

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAÑETE-YAUYOS-HUANCAYO DEL KM. 164+700 AL KM. 165+00. ANÁLISIS PRESUPUESTASL Y CRONOLÓGICO. 
Andrés Abraham Vallvé Vásquez 

446.89 

Parcial Si. 

136.00 

54.88 

11.05 

201.93 

2.63 

0.17 

2.22 

108.22 

54.10 

54.10 

1.79 

4.28 

0.70 

228.20 

10.10 

6.67 

16.76 
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Partida 06.04 CIMENTACION DE SEÑALES INFORMATIVAS 

Rendimiento m3/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Cos!o unitario directo por: m3 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 

Equipos 

0348130051 CAMION BARANDA 3 ton hm 0.5000 4.0000 104.80 

Subpartidas 

900510010303 CONCRETO SIMPLE fc=175 kg/cm2 m3 0.2200 331.60 

909701031701 CONFORMACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 0.5100 1.39 

909701040107 EXC. NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS m3 1.4400 27.56 

909701040203 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 6.8943 30.27 

909701043501 ACERO DE REFUERZO Fy=4200 Kg/cm2 kg 2.5030 5.79 

909701050118 CONCRETO CICLOPEO F'c=140 Kg/cm2 m3 0.7800 227.89 

909701070105 TRANSP.MAT/BOTADERO m3 0.6120 13.20 

Partida 06.05 TUBOS DE SOPORTE DE SEÑALES INFORMATIVAS 

Rendimiento m/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : m 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 

Subcontratos 

0401040002 COLOCACION DE PORTICO DE TUBO m 1.0000 31.07 

0401040003 FABRICACION DE TUBO DE SEÑALES INFORMATIVAS m 1.0000 92.41 

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAÑETE-YAUYOS-HUANCAYO DEL KM. 164+700 AL KM. 165+00. ANÁLISIS PRESUPUESTASL Y CRONOLÓGICO. 
Andrés Abraham Vallvé Vásquez 

941.56 

Parcial S/. 

419.20 

419.20 

72.95 

0.71 

39.69 

208.69 

14.49 

177.75 

8.08 

522.36 

123.48 

Parcial SI. 

31.07 

92.41 

123.48 
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Partida 06.06 SEÑALES INFORMATIVAS DE RUTA 

Rendimiento u/DIA MO. 30.0000 EQ 31l.ll000 Coslo unilario directo por: H 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. 

Mano de Obra 

0147010002 OPERARIO hh 10.0000 2.6667 12.75 

0147010031 CAPATAZ "A" hh 1.0000 0.2667 16.58 

Materiales 

0202510016 PERNOS 3/8" X 7" u 2.0000 3.16 

0229200010 THINNER CORRIENTE gal 0.0200 23.21 

0229500095 SOLDADURA CELLOCORD PUNTO AZUL 5/32 kg 0.2500 11.08 

0230320005 FIBRA DE VIDRIO DE 4 mm ACABADO m2 1.0560 106.10 

0230710002 LAMINA REFLECTANTE A.I. BLANCA p2 11.3067 12 04 

0251040128 PLATINA DE FIERRO 1/8" X 2" m 2.0000 4.59 
0254070022 TINTA SERIGRAFICA TIPO 3M gal 0.0396 1,297.66 

Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.00% 38.42 
0348210003 EQUIPO DE SOLDAR hm 0.5000 0.1333 10.00 

Subpartidas 

909701050113 POSTES DE FIJACION u 1.0000 129.80 
909701050114 COLOCACION DE SEÑAL (INC. CIMENTACION) u 1.0000 104.99 

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAÑETE-YAUYOS-HUANCAYO DEL KM. 164+700 AL KM. 165+00. ANÁLISIS PRESUPUESTASL Y CRONOLÓGICO. 
Andrés Abraham Vallvé Vásquez 

591.51 

Parcial S/. 

34.00 

4.42 

38.42 

6.32 

0.46 

2.77 

112.04 

136.13 

9.18 

51.39 

318.30 

1.92 

1.33 

3.25 

129.80 

104.99 

234.79 
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Partida 06.07 POSTES DELINEADORES 

Rendimiento u/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : u 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 

Mano de Obra 

0147010002 OPERARIO hh 2.0000 1.3333 12.75 

0147010004 PEON hh 1.0000 0.6667 10.29 

0147010031 CAPATAZ 'A" hh 0.2000 0.1333 16.58 

Materiales 

0230710001 LAMINA REFLECTANTE A.1. AMARILLA p2 0.3300 12.04 

0254020082 PINTURA ESMALTE gal 0.0250 48.42 

0261000001 PLANCHA GALVANIZADA DE 1/16" m2 0.0300 43.55 

Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.00% 26.07 

Subpartidas 

900510010303 CONCRETO SIMPLE fc=175 kg/cm2 m3 0.0097 335.16 

909701031701 CONFORMACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 0.1250 1.39

909701040203 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 0.4500 30.26 

909701043501 ACERO DE REFUERZO Fy=4200 Kg/cm2 kg 2.1543 5.79 

909701050118 CONCRETO CICLOPEO F'c=140 Kg/cm2 m3 0.1250 230.82 

909701050120 EXCAVACION MANUAL m3 0.1250 29.21 

909701070105 TRANSP.MAT/BOTADERO m3 0.1500 13.20 

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAÑETE-YAUYOS-HUANCAYO DEL KM. 164+700 AL KM. 165+00. ANÁLISIS PRESUPUESTASL Y CRONOLÓGICO. 
Andrés Abraham Vallvé Vásquez 

97.86 

Parcial S/. 

17.00 

6.86 

2.21 

26.07 

3.97 

1.21 

1.31 

6.49 

1.30 

1.30 

3.25 

0.17 

13.62 

12.47 

28.85 

3.65 

1.98 

64.00 
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Partida 06.08 TACHAS DELINEADORAS BIDIRECCIONALES 

Rendimiento u/DIA MO. 300.0000 EQ. 300.0000 Costo unitario directo por: u 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 

Mano de Obra 

0147010003 OFICIAL hh 2.0000 0.0533 11.38 

0147010004 PEON hh 4.0000 0.1067 10.29 

0147010031 CAPATAZ "A" hh 0.2000 0.0053 16.58 

Materiales 

0216110001 PEGAMENTO EPOXICO UNIVERSAL gal 0.0050 286.86 

0230010007 TACHAS REFLEXTORIZANTES BD. u 1.0000 8.64 

Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.00% 1.79 

0349120000 CAMIONETA PICKUP 4 X 2 107HP 1 ton hm 1.0000 0.0267 43.80 

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAÑETE-YAUYOS-HUANCAYO DEL KM. 164+700 AL KM. 165+00. ANÁLISIS PRESUPUESTASL Y CRONOLÓGICO. 
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13.12 

Parcial S/. 

0.61 

1.10 

0.09 

1.79 

1.43 

8.64 

10.07 

0.09 

1.17 

1.26 
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Panida 06.09 MARCAS SOBRE EL PAVIMENTO 

Rendimiento m2/DIA MO. 800.0000 EQ. 800.0000 Costo unitario directo por : m2 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. 

Mano de Obra 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0100 12.75 

0147010003 OFICIAL hh 3.0000 0.0300 11.38 

0147010004 PEON hh 6.0000 0.0600 10.29 

0147010031 CAPATAZ "A" hh 0.5000 0.0050 16.58 

Materiales 

0230010006 MICROESFERAS DE VIDRIO kg 0.3500 3.51 

0254440001 DISOLVENTE XILOL gal 0.0050 15.67 

0254450070 PINTURA DE TRAFICO gal 0.1100 88.63 

Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.00% 1.17 

0337900061 MAQUINA PARA PINTAR MARCAS EN EL PAVIMENTO hm 1.0000 0.0100 40.00 

0348130051 CAMION BARANDA 3 ton hm 1.0000 0.0100 104.80 

Panida 07.01 PROGRAMA DE CAPACIT ACION Y EDUCACION AMBIENTAL 

Rendimiento glb/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : glb 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 

Mano de Obra 

0147030094 TALLERES DE EDUCACION Y CAPACITACION AMBIENTAL glb 1.0000 5,000.00 

0147030095 CAPACITACION EN ASPECTOS AMBIENTALES glb 1.0000 4,500.00 

Materiales 

0289010001 ELABORACION DE MATERIAL DIDACTICO mil 0.5000 1,500.00 

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAÑETE-YAUYOS-HUANCAYO DEL KM. 164+700 AL KM. 165+00. ANÁLISIS PRESUPUESTASL Y CRONOLÓGICO. 
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13.73 

Parcial SI. 

0.13 

0.34 

0.62 

0.08 

1.17 

1.23 

0.08 

9.75 

11.06 

0.06 

0.40 

1.05 

1.51 

10,250.00 

Parcial SI. 

5,000.00 

4,500.00 

9,500.00 

750.00 

750.00 
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Pé11ida 07.02 PROGRAMA DE SEÑALIZACION AMBIENTAL 

Rendimiento u/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : u 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 

Mano de Obra 

0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.2667 11.38 

0147010004 PEON hh 2.0000 0.5333 10.29 

0147010021 CAPATAZ 'B' hh 0.1000 0.0267 15.30 

Materiales 

0202010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1500 3.06 

0244030017 TRIPLAY DE 4' X 8' X 12 mm pi 0.2500 68.92 

0245010001 MADERA TORNILLO INCLUYE CORTE PARA ENCOFRADO p2 3.6000 2.22 

0254020082 PINTURA ESMALTE gal 0.1250 48.42 

0254450070 PINTURA DE TRAFICO gal 0.2500 88.63 

0254830001 PINTURA IMPRIMANTE gal 0.1250 15.61 

Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.00% 8.93 

Subpartidas 

900510010301 CONCRETO SIMPLE fc=140 kg/an2 m3 0.1920 315.34 

909701020170 EXCP/ESTRUC.EN SUELO NO ROCOSO (MANUAL) m3 0.1920 175.28 

909701031701 CONFORMACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 0.1920 1.39
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159.69 

Parcial S/. 

3.03 

5.49 

0.41 

8.93 

0.46 

17.23 

7.99 

6.05 

22.16 

1.95 

55.84 

0.45 

0.45 

60.55 

33.65 

0.27 

94.47 
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Parüaa 

Renoimienlo 

Código 

OW0300% 

ij],ijJ 

mes/DIA 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAl 

PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL 

MO. 1.ijijijij EQ. 1.ijijijij Costo unilano oirecto l)Or : mes 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. 

es! 1.0000 900.00 
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900.00 

Parcial SI. 

900,00 

gijij,ijij 
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Partida 07.04 PROGRAMA DE CONTINGENCIAS 

Rendimiento glb/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 

Mano de Obra 

0147030097 CAPACITACION EN MEDIDAS DE CONTINGENCIA mes 1.0000 1,000.00 

0147030098 PERSONAL DE EMERGENCIA mes 1.0000 4,500.00 

Equipos 

0337800002 EQUIPO DE COMUNICACION u 1.0000 3,000.00 

0337800004 EQUIPO CONTRA INCENDIOS (EXTINTOR) u 4.0000 380.00 

0349120000 CAMIONETA PICK UP 4 X 2 107 HP 1 ton hm 1.0000 8.0000 43.80 

Subpartidas 

909701080206 EQUIPO DE EMERGENCIA ANTE ACCIDENTES glb 1.0000 1,700.00 

909701080207 EQUIPO CONTRA DERRAME DE COMBUSTIBLE glb 1.0000 3,581.50 

Partida 07.05 PROGRAMA DE ABANDONO DE OBRA 

Rendimiento ha/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : ha 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 

Subpartidas 

909701080104 CONFORMACION DE DME m3 1.0000 39,253.32 

909701080301 RESTAURACION DE CANTERAS m2 320.0000 245.30 

909701080304 REST AURACION PATIO DE MAQUINAS m2 600.0000 1.17 

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAÑETE-YAUYOS-HUANCAYO DEL KM. 164+700  AL KM. 165+00 .  ANÁLISIS PRESUPUESTASL Y CRONOLÓGICO. 
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15,651.90 

Parcial S/. 

1,000.00 

4,500.00 

5,500.00 

3,000.00 

1,520.00 

350.40 

4,870.40 

1,700.00 

3,581.50 

5,281.50 

118,451.32 

Parcial S/. 

39,253.32 

78,496.00 

702.00 

118,451.32 

42 



11. 4. Análisis de Subpartidas 

Análisis de precios unitarios de subpartidas 

Presupuesto 0403001 
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAÑETE· YAUYOS • HUANCAYO DEL KM. 164+700 AL KM. 166+000 

Subpresupuesto 001 PRESUPUESTO DE EJECUCION DE OBRA 

Partida 

Rendimiento 

Código 

0147010003 

0147010002 

0147010031 

0147010004 

0253000003 

0201070002 

0221000001 

0349070003 

0337010001 

0348010007 

909701031352 

909701070109 

909701050116 

909701050117 

909701070110 

(900510010301-0403001-02) CONCRETO SIMPLE fc=140 kg/cm2 

m3/DIA 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

OFICIAL 

OPERARIO 

CAPATAZ ºA' 

PEON 

Materiales 

PETROI..EO 

LUBRICANTES, FILTROS, GRASAS 

CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42 5 kg) 

Equipos 

VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50' 

HERRAMIENTAS MANUALES 

MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11p3 18 HP 

Subpartidas 

CARGUIO A VOLQUETE 

TRANSP.AGUA(CONCRETO)/OBRA 

ARENA P/CONCRETO 

PIEDRA P/CONCRETO 

TRANSP.AGREGADOS(CONCRETOS)/OBRA 

MO. 20 

Unidad 

hh 

hh 

hh 

hh 

gel 

glb 

bis 

hm 

%MO 

hm 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

Fecha presupuesto 16/06/2009 

EO.20.00 Costo unitario directo por : m3 

Cuadrilla Cantidad Precio S/. 

1 0000 0.4000 11.38 

1 0000 0.4000 12.75 

1.0000 0.4000 16.58 

8.0000 3.2000 10.29 

0.1000 9.15 

0.1500 14.50 

6 0000 19 31 

1.0000 0.4000 4.50 

5.00% 49.21 

1.0000 0 4000 19.90 

1.2907 1.68 

0.2000 27.05 

1.0000 15.72 

1.0000 22.90 

1.2907 68.63 
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315.16 

Parcial S/. 

4 55 

5.10 

6.63 

32.93 

49.21 

0.92 

2.18 

11586 

118.95 

1.80 

2.46 

7.96 

12.22 

2.17 

5 41 

15.72 

22 90 

8858 

134.78 
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Partida (900510010303-0403001-01) CONCRETO SIMPLE fc=175 kg/cm2 

Rendimiento m3/DIA MO. 20 EQ.20.00 Costo unitario directo por : m3 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 

Mano de Obra 

0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.4000 11.38 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 12.75 

0147010031 CAPATAZ 'Aº hh 1.0000 0.4000 16.58 

0147010004 PEON hh 8.0000 3.2000 10.29 

Materiales 

0253000003 PETROLEO gal 0.1000 9.15 

0201070002 LUBRICANTES, FILTROS, GRASAS glb 0.1500 14.50 

0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bis 7.0000 19.31 

Equipos 

0349070003 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50' hm 1.0000 0.4000 4.50 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.00% 49.21 

0348010007 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11p3 18 HP hm 1.0000 0.4000 19.90 

Subpartidas 

909701031352 CARGUIO A VOLQUETE m3 1.2907 1.68 

909701070109 TRANSP.AGUA(CONCRETO)IOBRA m3 0.2000 27.05 

909701050116 ARENA PICONCRETO m3 1.0000 15.72 

909701050117 PIEDRA P/CONCRETO m3 1.0000 22.90 

909701070110 TRANSP.AGREGADOS(CONCRETOS)/OBRA m3 1.2907 68.63 
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Andrés Abraham Vallvé Vásquez 

334.47 

Parcial S/. 

4.55 

5.10 

6.63 

32.93 

49.21 

0.92 

2.18 

135.17

138.26 

1.80 

2.46 

7.96

12.22 

2.17 

5.41 

15.72 

22.90 

88.58 

134.78 
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Partida 

Rendimiento 

Código 

0401100001 

909701031353 

909701031354 

Partida 

Rendimiento 

Código 

909701021712 

909701021714 

909701021713 

Partida 

Rendimiento 

Código 

0147010021 

0147010004 

0337010001 

(901104020153-0403001·01) AGREGADOS PARA ASFALTOS 

m3/DIA 

Descripción Recurso 

Subcontratos 

DERECHO DE CANTERA 

Subpartidas 

TRANSPORTE INTERNO (D=0.200KM) 

EXTRACCION CIEOUIPO DE CANTERA 

MO. O 

Unidad 

m3 

m3 

m3 

EQ.O 00 

Cuadrilla 

(909701020169-0403001-01) EXC.P/ESTRUC.MAT.ROCOSO (CON EQUIPO) 

m3/DIA 

Descripción Recurso 

Subpartidas 

PERFORACION (PIESTRUCTURAS) 

REMOCION DE ESCOMBROS Y DESOUINCHE (PIESTRUC. CON EQUIPO) 

TENDIDO/CARGADO/DISPARO (PIESTRUCTURAS) 

MO. 150 EQ 150.00 

Unidad Cuadrilla 

m3 

m3 

m3 

(909701020170-0403001-01) EXC.PIESTRUC.EN SUELO NO ROCOSO (MANUAL) 

m3/DIA 

Descripción Recurso 

CAPATAZ 'B' 

PEON 

HERRAMIENTAS MANUALES 

Mano de Obra 

Equipos 

MO. 6 EQ.6.00 

Unidad 

hh 

hh 

%MO 

Cuadrilla 

0.1000 

2.0000 

Costo unitario directo por : m3 

Cantidad 

1.0000 

13590 

13590 

Precio SI.

3.52 

2.08 

3.06 

Costo unitario directo por : m3 

Cantidad 

1.0000 

1.0000 

1.0000 

Precio SI. 

5.59 

12.48 

7.38 

Costo unitario directo por : m3 

Cantidad Precio SI. 

0.1333 15.30 

2.6667 10.29 

5.00% 29.48 
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10.51 

Parcial SI.

3.52 

3.52 

2,83 

4.16 

6.99 

25.45 

Parcial SI. 

5.59 

12.48 

7.38 

25.45 

30.95 

Parcial SI. 

2.04 

27.44 

29.48 

1.47 

1.47 
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Partida 

Rendimiento 

Código 

0147010021 

0147010004 

0337010001 

Partida 

Rendimiento 

Código 

909701031352 

909701031353 

909701031354 

909701031355 

(909701021125-0403001-02) DEMOLICION DE ESTRUCTURAS 

m3IDIA 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

CAPATAZ 'B' 

PEON 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

MO. 20 

Unidad 

hh 

hh 

%MO 

EQ.20.00 

Cuadrilla 

0.1000 

4.0000 

(909701021503-0403001-01) MATERIAL CHANGADO DE CANTERA (DMAX=2") 

m3/DIA 

Descripción Recurso 

Subpartidas 

CARGUIO A VOLQUETE 

TRANSPORTE INTERNO (D=0.200KM) 

EXTRACCION C/EQUIPO DE CANTERA 

CHANGADO DE AGREGADOS PARA BASE GRANULAR 

MO. O EQ.O 00 

Unidad Cuadrilla 

m3 

m3 

m3 

m3 

Costo unitario directo por: m3 

Cantidad Precio SI.

0.0400 15.30 

1.6000 10.29 

5.00% 17.08 

Costo unitario directo por: m3 

Cantidad Precio SI.

1.3173 1.68 

1.3173 2.08 

1.2728 3.06 

1.3173 14.02 
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17.93 

Parcial SI.

0.61 

16.46 

17.08 

0.85 

0.85 

27.32 

Parcial SI.

2.21 

2.74 

3.89 

18.47 

27.32 
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Por11du 

Rendimiento 

Código 

00 97010?1706 

9(1.j/010?1707 

Pm1Kln 

Rendimiento 

Código 

01470100'1 

01A7010004 

0337010001 

034904007J 

0340040036 

Pan1w 

Rendimiento 

Código 

014701 00 ?1 

014/010004 

0337010001 

0349040036 

Pun1e1a 

Rendimiento 

Código 

909701071 707 

9097010?1709 

9 097010?1 7 10 

(909701021704-0403001-01) CORTE Y DESGARRE DE MATERIAL CON EQUIPO 

m3fDIA 

De•crlpclon Recurso 

Subpartldas 

CORTE Y DíSGAllRO Dí. HOCA SUCL TA 

Rf-MOCION O!: E:SCOMUROS Y 1.>l·SOUINCH[ 

MO. 800 EQ.800.00 

Unidad 

m3 

m3 

Cuadrilla 

(909701021706-0403001-01 J CORTE Y DESGARRO DE ROCA SUELTA 

m3/0IA 

Doscrlpelón Recurao 

Mano da Obra 

CAPATAZ ºOº 

PE:ON 

Equipos 

IIERRAMlí Nl AS MANUAII:S 

RflROCXCAVAl>OR SOHHI; Ql{UC".A 1 1!>-165 llPO 7&-1 4 Y 

TRACIOR l..>E ORUGAS l>f 300.330 HI-' 

MO. 800 EC.800.00 

Unidad Cuadrllla 

hh 05000 

hh 2 0000 

""º 

hm 0 5000 

hm 1 0000 

(909701021707-0403001-01) REMOCION DE ESCOMBROS Y DESQUINCHE 

m3/0IA 

Descripción Recurso 

Mano do Obra 

CAPATAZ ºB' 

PEON 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

TRACTOR OE ORUGAS OE 3 00  3JO tiP 

MO 447 ECl.447.00 

Unidad Cuadrilla 

hh 05000 

hh 6 0000 

0.4MO 

hm 1 0000 

(909701021708-0403001-02) CORTE CON EXPLOSIVOS EN ROCA SUELTA 

m3/0IA 

Ooaerlpclón Recurso 

SubpartldH 

REMOCION DE ESCOMBROS V OESOUINCHE 

PERFORACION (R SUF.l TNPRECORTE) 

TENDIOOIC/\RGAOO TALADROS (R SUEL TAIPHECORTE) 

MO. O ECl.0.00 

Unidad 

m3 

m3 

m3 

Cuadrilla 

Costo unitsrio directo por : m3 

Cantidad 

1 0000 

1 0000 

Precio SI. 

3 9 2  

6 13 

Costo unitario directo por : m3 

Cantidad 

000!>0 

002 00 

5 00 %  

000'..0 

00100 

Precio SI. 

1530 

1029 

0 26 

16 060 

27360 

Costo unitario directo por : m3 

Cantidad 

0 0069 

O 1074 

5 00% 

001 79 

Precio SI. 

15 3 0  

1029 

1.24 

27360 

Costo unitario directo por : m3 

Cantidad 

1 0000 

1 00 00 

1 0000 

Precio SI. 

6 13 

66 9 

590 

10.05 

Parcial SI. 

3 92 

6 13 

10.05 

3.94 

Parcial S/. 

oº" 

O 21 

0.28 

o o, 

O 90 

2 74 

3.65 

6.20 

Parcial SI. 

o,. 

1 10 

1.24 

O 06 

'90 

4.96 

18.92 

Parcial S/. 

6 13 

669 

5 9 0  

18.92 
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Partida 

Rendimiento 

Código 

0147010031 

0147010003 

0147010002 

0147010004 

0230020032 

0237800002 

0337010001 

0349060006 

0349020002 

(909701021709-0403001-01) PERFORACION (R.SUEL T A/PRECORTE) 

m3/DIA 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

CAPATP.J. 'A' 

OFICIAL 

OPERARIO 

PEON 

Materiales 

BARRENO DE 7/8" X 5 p 

EQUIPO DE SEGURIDAD 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

MARTILLO NEUMA TICO DE 29 kg 

COMPRESORA NEUMA TICA 196 HP 600-690 PCM 

MO. 300 EQ.300.00 

Unidad Cuadrilla 

hh 0.5000 

hh 1.0000 

hh 1.0000 

hh 4.0000 

u 

%MO 

º/<MO 

hm 4.0000 

hm 1.0000 

Costo unitario directo por : m3 

Cantidad Precio S/. 

0.0133 16.58 

0.0267 11.38 

0.0267 12.75 

0.1067 10.29 

0.0005 297.65 

25.00% 1.96 

5.00% 1.96 

0.1067 7.40 

0.0267 132.20 
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Andrés Abraham Vallvé Vásquez 

7.01 

Parcial S/. 

0.22 

0.30 

0.34 

1.10 

1.96 

0.15 

0.49 

0.64 

0.10 

0.79 

3.53 

4.41 
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PertJde (909701021710.0403001-01) TENDIDO/CARGADO TALADROS (R.SUEL TA/PRE CORTE) 

Rendimiento m3/DIA MO. 500 EQ.500.00 Costo unitario directo por : m3 5.99 

Código Oescripci0n Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 

Mano de Obra 

0147010031 CAPATAZ. 'A' hh O 5000 0 0080 1658 O 13 

014701000<1 PEON hh 20000 O 0320 10 29 O 3:1 

0147010003 OFICIAL hh 2 0000 O 0320 11 38 O 36 

014701000? OP�RARIO hh 2 0000 0 0320 12 75 0•1 

1.23 

M1'1teriales 

o:moooooo MECHA DC SfGURIDAD IMPERMEABLE OLANCA m 06000 O 33 O 20 

0:?'//0?0012 FUI MINAN I E No 6 u 1 0000 0 50 O 50 

0?2ll0200<M ANFO kg O 1500 6 55 O 98 

02"}7000007 GUIA O MECHA RAPIOA m 2 3338 O 55 1 28 

072800002') DINJ\MllA kg O 1500 9 <15 1'2 

0?37800002 EQUIPO DE SEGURIDAD ""'º 2500% 1.23 0 31 

4.69 

Equipos 

0337010001 HERRAMIENl J\S MANUAL ES ""'º 500% 1 23 006 

0.06 

Par1Jde (909701021711-0403001-01) PERFORACION (R.FIJA/PRECORTE) 

Rendim;ento m3/DIA MO. 200 EO.200.00 Costo unitario directo por: m3 10.60 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 

Mano de Obra 

0147010031 CAPAlAZ 'A' hh 05000 O 0200 1658 O 33 

0147010003 OFICIAL hh 1 0000 o o•oo 11 38 O 46 

0147010002 OPERARIO hh 1 0000 0 0.00 12 75 0 ti1 

0147010004 PEON hh 4 0000 O 1600 10.29 1 6!> 

2.94 

Materiales 

0230020032 BARRENO DE 7/8
M 

X 5 p u 0 0010 297 65 O 30 

0237800002 EQUIPO Df SEGURIDAD ""'º 2500% 2 94 O 74 

1.03 

Equipos 

0337010001 HERRAMIENl AS MANUALES ""'º 5 00% 2 94 O 15 

03"9060006 MARllLLO NEUMA11CO DE 29 kg hm • 0000 O 1600 7 40 116 

03"9020002 COMPRl:SORA NEUMA TICA 196 HP 60(}.690 PCM hm 1 0000 0 0.00 132 20 5 29 

6.62 
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Partida (909701021712-0403001-01) PERFORACION (P/ESTRUCTURAS) 

Rendimiento m3/DIA MO. 200 EQ .200.00 Costo unitario directo por : m3 

Código Descripción Recur,;o Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 

Mano de Obra 

0147010031 CAPATAZ. 'A" hh 0.2000 0 0080 1658 

0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0400 11.38 

0147010004 PEON hh 4.0000 O 1600 10.29 

Materiales 

0230020032 BARRENO DE 7 /8" X 5 p u O 0020 297 65 

Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.00% 2.23 

0349060003 MARTILLO NEUMATICO DE 24 kg hm 2.0000 0.0800 5 70 

0349010002 COMPRESORA NEUMATICA 250-330 PCM. 87 HP hm 1.0000 0.0400 57.90 

Partida (909701021713-0403001-01) TENDIDO/CARGADO/DISPARO (PIESTRUCTURAS) 

Rendimiento m3/DIA MO. 200 EQ.200.00 Costo unitario directo por : m3 

Código Descripción Recur,;o Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. 

Mano de Obra 

0147010031 CAPATAZ. 'A' hh 0.5000 O 0200 1658 

0147010004 PEON hh 2.0000 0.0800 10.29 

0147010003 OFICIAL hh 2.0000 0.0800 11 38 

0147010002 OPERARIO hh 2 0000 0.0800 12.75 

Materiales 

0227000000 MECHA DE SEGURIDAD IMPERMEABLE BLANCA m 0 6000 0.33 

0227020012 FULMINANTE No 6 u 1.0000 0.50 

0228020004 ANFO kg O 1000 6 55 

0228000022 DINAMITA kg O 1000 9 45 

0227000007 GUIA O MECHA RAPIDA m 2.3380 0.55 

0237800002 EQUIPO DE SEGURIDAD %MO 25 00% 3 09 

Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.00% 3.09 
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5.71 

Parcial S/. 

O 13 

0 46 

165 

2.23 

0.60 

0.60 

0.11 

O 46 

2.32 

2.88 

7.59 

Parcial SI. 

O 33 

O 82 

O 91 

1 02 

3.09 

0.20 

0.50 

0.66 

0 95 

1.29 

0 77 

4.36 

0.15 

0.15 
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Partida 

Rendimiento 

Código 

0147010021 

0147010004 

0337010001 

0349040006 

Partida 

Rendimiento 

Código 

0147010021 

0147010004 

0337010001 

0349040034 

(909701021714-0403001-01) REMOCION DE ESCOMBROS Y DESQUINCHE (P/ESTRUC. CON EQUIPO) 

m3/DIA 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

CAPATAZºB' 

PEON 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

CARGADOR RETROEXCAVAOOR 62 HP 1 yd3 

MO. 100 EQ.100.00 Costo unitario directo por: m3 

Unidad 

hh 

hh 

%MO 

hm 

Cuadrilla 

0.5000 

6.0000 

1.0000 

Cantidad 

0.0400 

0.4800 

5.00% 

0.0800 

Precio S/. 

15.30 

10.29 

5.55 

87.20 

(909701031301-0403001-01) EXTRACCION Y APILAMIENTO R=550 m3/dia 

m3/DIA MO. 550 EQ.550.00 Costo unitario directo por : m3 

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 

Mano de Obra 

CAPATAZ'B' hh 0.2000 0.0029 15.30 

PEON hh 4.0000 0.0582 10.29 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES '/iMO 5.00% 0.64 

TRACTOR OE ORUGAS DE 190-240 HP hm 1.0000 0.0145 205.90 
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12.80 

Parcial S/. 

0.61 

4.94 

5.55 

0.28 

6.98 

7.25 

3.67 

Parcial S/. 

0.04 

0.60 

0.64 

0.03 

2.99 

3.03 
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Pan1do 

Rendimien&o 

C6dlgo 

0147010003 

03490,4001 1 

Pnn1do 

Rendimiento 

Código 

014 7010003 

0349130010 

P.i111d,1 

Rendimiento 

Código 

014/010021 

0147010()()4 

0:13701 0001 

034904 0034 

P:trlldól 

Rendimiento 

Código 

014/010021 

014/010002 

014/0100()4 

0?53000003 

0337010001 

0349150005 

0349040008 

03-100800()5 

m3/DIA 

(909701031352-0403001-02) CARGUIO A VOLQUETE 

MO. 810 ea 010.00 

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 

Mano de Obra 

OFICIAL hh O 5000 

Equipos 

CARGADOR SOBRE ll�NTAS 160--195 HP 3 5  yd3 hm 1 0000 

(909701031353-0403001-02) TRANSPORTE INTERNO (D=0.200KM) 

m3/DIA 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

OFICIAL 

Equipos 

VOLQUETE 6X4 DE 15 M3 

MO. 823 EQ.823.00 

Unidad Cuadrilla 

hh O 1 000  

hm 1 0000 

(909701031354-0403001-02) EXTRACCION C/EQUIPO DE CANTERA 

m3/DIA 

Descripción Recurso 

CAPATAZ "B" 

PEON 

Hl:RRAMIENTAS MANUALES 

TRAClOR DE ORUGAS DE 19 0-240 HP 

MO. 

Mano de Obra 

Equipos 

600 EQ.600.00 

Unid.et Cuadrilla 

hh 0.2000 

hh 2 0000 

""'º 

hm 1 0000 

(90970103135!>-0403001-02) CHANCADO DE AGREGADOS PARA BASE GRANULAR 

m3/DIA 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

CAPATAZ ·e· 

OPERARIO 

PEON 

Materiales 

PETROLEO 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

GRUPO ELECTROGENO 230 HP 150 K W 

CARGADOR SOBRE LLANTAS 100-115 Hf> 2·2 25 yd3 

CHANCADORA PRIMARIA SECUNDARIA 5 FAJAS 75 HP 46 - 70 ton/h 

MO. 250 EQ.250.00 

Unidad Cuadrilla 

hh O 1000 

hh 1 0000 

hh  2 0000 

º" 

'"'"º 

hm 1 0000 

hm 1 0000 

hm 1 0000 

Costo unitar,0 directo por : m3 

Cantidad Precio SI. 

00049 11 38 

0 0099 165j1() 

Costo un1tano directo por : m3 

Cantidad Precio S/. 

0 0010 1 1  38 

00097 21 3 40 

Costo unitarK> du-ecto por . m3 

Cantidad Precio SI. 

0 002 7  1530 

00267 10 29 

500% 0 32 

001 3 3  2 0590 

Costo unitario directo por : m3 

Cantidad Precio SI. 

O 0032 15 30 

O 0320 12 75 

006<0 10 29 

O 1700 9 15 

500% 1 12 

00320 3< 30 

0.0320 96.00 

00320 224 70 

1.69 

Parcial SI. 

006 

0.06 

1 6:, 

1.63 

2.09 

Parcial SI. 

001 

0.01 

2 07 

2.07 

3.08 

Parcial SI. 

ºº' 

027 

0.32 

002 

2 7S 

2.76 

14.09 

Parcial SI. 

O 05 

º" 

OG6 

1.12 

1 56 

1.56 

O 06 

1 10 

3 07 

719 

11.42 
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Partida (909701031357-0403001-01) ZARANDEO DE AGREGADOS (ARENA) 

Rendimiento m3/DIA MO. 160 EQ.160.00 Costo unitario directo por : m3 10.01 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010021 CAf'ATAJ. 'B' hh 0.1000 0.0050 15.30 0.08 

0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0500 11.38 0.57 

0147010004 PEON hh 2.0000 0.1000 10.29 1.03 

1.67 

Materiales 

0253000003 PETROLEO gal 0.1700 9.15 1.56 

1.56 

Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.00% 1.67 0.08 

0349270005 GRUPO ELECTROGENO DE 75 KW hm 1.0000 0.0500 11.50 0.58 

0349080010 ZARANDA VIBRATORIA 4' X 6' X 14' MOTOR ELECTRICO 15 HP hm 1.0000 0.0500 26.40 1.32 

0349040008 CARGADOR SOBRE LLANTAS 100-115 HP 2-2.25 yd3 hm 1.0000 0.0500 96.00 4.80 

6.78 

Partida (909701031358-0403001-01) CHANGADO DE AGREGADOS (ARENA) 

Rendimiento m3/DIA MO. 100 EQ.100.00 Costo unitario directo por : m3 33.09 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010021 CAf'ATAJ. 'B' hh 0.1000 0.0080 15.30 0.12 

0147010004 PEON hh 1.0000 0.0800 10.29 0.82 

0147010002 OPERARIO hh 2.0000 0.1600 12.75 2.04 

2.99 

Materiales 

0253000003 PETROLEO gal 0.1700 9.15 1.56 

1.56 

Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.00% 2.99 0.15 

0349150005 GRUPO ELECTROGENO 230 HP 150 KW hm 1.0000 0.0800 34.30 2.74 

0349040008 CARGADOR SOBRE LLANTAS 100-115 HP 2-2.25 yd3 hm 1.0000 0.0800 96.00 7.68 

0349080005 CHANCADORA PRIMARIA SECUNDARIAS FAJAS 75 HP 46. 70 lonlh hm 1.0000 0.0800 224.70 17.98 

28.55 
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Partida (909701031359-0403001-01) CHANGADO DE AGREGADOS (PIEDRA) 

Rendimiento m3/DIA MO. 140 EQ.140,00 Costo unitario directo por : m3 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 

Mano de Obra 

0147010021 CAPATAZ "B" hh 0.1000 0.0057 15.30 

0147010004 PEON hh 1.0000 0.0571 10.29 

0147010002 OPERARIO hh 2.0000 0.1143 12.75 

Materiales 

0253000003 PETROLEO gal 0.0500 9.15 

Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.00% 2.13 

0349150005 GRUPO ELECTROGENO 230 HP 150 KW hm 1.0000 0.0571 34.30 

0349040008 CARGADOR SOBRE LLANTAS 100-115 HP 2-2.25 yd3 hm 1.0000 0.0571 96.00 

0349080005 CHANCADORA PRIMARIA SECUNDARIA 5 FAJAS 75 HP 46 · 70 ton/h hm 1.0000 0.0571 224.70 

Partida (909701031607-0403001·01) BARRIDO 

Rendimiento m2/DIA MO. 6,000.00 EQ.6,000.00 Costo unitario directo por : m2 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 

Mano de Obra 

0147010021 CAPATAZ "B" hh 0.5000 0.0007 15.30 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0013 12.75 

0147010004 PEON hh 6.0000 0.0080 10.29 

Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.00% 0.11 

0349050003 BARREDORA MECANICA 10-20 HP 7 p LONGITUD hm 1.0000 0.0013 32.70 

0349080092 TRACTOR DE TIRO DE 80 HP hm 1.0000 0.0013 52.90 

0349010002 COMPRESORA NEUMATICA 250-330 PCM, 87 HP hm 1.0000 0.0013 57.90 
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22.98 

Parcial S/. 

0.09 

0.59 

1.46 

2.13 

0.46 

0.46 

0.11 

1.96 

5.49 

12.84 

20.39 

0.31 

Parcial S/. 

0.01 

0.02 

0.08 

0.11 

0.01 

0.04 

0.07 

0.08 

0.20 

54 



Partida (909701031608-0403001-01) PREPARACION DE CARPETA ASFALTICA CON PLANTA 

Rendimiento m3/DIA MO. 300 EQ.300.00 Costo unitario directo por: m3 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 

Mano de Obra 

0147010031 CAPATAZ. ºA º hh 1.0000 0.0267 16.58 

0147000023 OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 2.0000 0.0533 14.79 

0147010004 PEON hh 10.0000 0.2667 10.29 

Materiales 

0253000003 PETROLEO gal 6.0000 9.15 

Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.00% 3.97 

0349040010 CARGADOR SOBRE LLANTAS 125-155 HP 3 yd3 hm 1.0000 0.0267 130.00 

0349150011 GRUPO ELECTROGENO 460 HP 300 KW hm 1.0000 0.0267 146.25 

0349050020 PLANTA ASFALTO EN CALIENTE 60-115 tonlh hm 1.0000 0.0267 409.50 

Subcontratos 

0401090001 INSTALACION DE PLANTA DE ASFALTO m3 1.0000 5.66 

Subpartidas 

901104020153 AGREGADOS PARA ASFALTOS m3 1.0000 10.51 

Partida (909701031609-0403001-01) COLOCACION DE MEZCLA ASFALTICA 

Rendimiento m3/DIA MO. 300 EQ.300.00 Costo unitario directo por : m3 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 

Mano de Obra 

0147010031 CAPA T Al. ºA· hh 1.0000 0.0267 16.58 

0147010002 OPERARIO hh 2.0000 0.0533 12.75 

0147010004 PEON hh 4.0000 0.1067 10.29 

0147000023 OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 4.0000 0.1067 14.79 

Equipos 

0349250001 PAVIMENTADORA DE 65 HP hm 1.0000 0.0267 104.00 

0349030013 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 70-100 HP 7-9 ton hm 1.0000 0.0267 113.75 

0349030018 RODILLO N EUMATICO AUTOPROPULSADO 127 HP 8-23 ton hm 2.0000 0.0533 113.75 
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93.53 

Parcial S/. 

0.4-4 

0.79 

2.74 

3.97 

54.90 

54.90 

0.20 

3.47 

3.90 

10.92 

18.49 

5.66 

5.66 

10.51 

10.51 

15.67 

Parcial S/. 

0.4-4 

0.68 

1.10 

1.58 

3.80 

2.77 

3.03 

6.07 

11.87 
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Partida 

Rendimiento 

Código 

0147010021 

0147010004 

0337010001 

0349030007 

0349040034 

909701070106 

PanJda 

Rendimiento 

Código 

0147010031 

0147010004 

0337010001 

0349110065 

0349090000 

Paruda 

Rendimiento 

Código 

909701020170 

909701020169 

(909701031701-0403001-01) CONFORMACION DE MATERIAL EXCEDENTE 

m3/0IA MO. 1,440.00 EQ.1,440.00 

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 

Mano de Obra 

CAPATAZ "Bº 

hh 0.1000 

PEON hh 1.0000 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES %MO 

RODILLO USO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135HP 10-12 ton hm 0.5000 

TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP hm 0 5000 

Subpartidas 

TRANSP AGUA(BOT ADERO)/OBRA m3 

(909701031703-0403001-01) CONFORMACION DE BASE GRANULAR 

mllDIA MO. 270 EQ.270.00 

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 

Mano de Obra 

CAPATAZ "A" hh 1.0000 

PEON hh 4.0000 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES %MO 

RODILLO VIBRATORIO USO AUTOPR 7-9 TON hm 0.2000 

MOTONIVELADORA DE 125 HP hm 0.8000 

(909701040106-0403001-03) EXCAVACION NO CLASIFICADA PIESTRUCTURA CON EQUIPO 

m3/DIA 

Descripción Recurso 

Subpartidas 

EXC.P/ESTRUC EN SUELO NO ROCOSO (MANUAL) 

EXC.P/ESTRUC MAT.ROCOSO (CON EQUIPO) 

MO. 450 

Unidad 

m3 

m3 

EQ.450.00 

Cuadrilla 

Costo unitario directo por: m3 

Cantidad Precio SI. 

0.0006 15.30 

O.O� 10.29 

5 00% 0.07 

0.0028 85.30 

0.0028 205.90 

0.0500 1040 

Costo unitario directo por : m3 

Cantidad Precio SI. 

0.0296 16.58 

0.1185 10.29 

5.00% 1.71 

0.0059 63.80 

0 0237 10807 

Costo unitario directo por : m3 

Cantidad 

0 5600 

0 4400 

Precio SI. 

29.21 

2546 

1.40 

Parcial SI. 

0 01 

0.06 

0.07 

0.00 

0.24 

0.57 

0.81 

0.52 

0.52 

4.74 

Parcial SI. 

0.49 

1.22 

1.71 

0.09 

038 

2.56 

3.03 

27.56 

Parcial SI. 

16.36 

11.20 

27.56 
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Partida 

Rendimiento 

Código 

909701020170 

909701020169 

Partida 

Rendimiento 

Código 

0147010021 

0147010003 

0147010002 

0147010004 

0202000008 

0202010005 

0245010001 

0337010001 

(909701040107-0403001-01) EXC. NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS 

m3/DIA 

Descripción Recurso 

Sub partidas 

EXC.PIESTRUC.EN SUELO NO ROCOSO (MANUAL) 

EXC.P/ESTRUC.MA T.ROCOSO (CON EQUIPO) 

MO. 450 EQ.450.00 

Unidad Cuadrilla 

m3 

m3 

(909701040203-0403001-02) ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

m2/DIA 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

CAPATAZ 'B' 

OFICIAL 

OPERARIO 

PEON 

Materiales 

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 8 

CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3' 

MADERA TORNILLO INCLUYE CORTE PARA ENCOFRADO 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

MO. 24 

Unidad 

hh 

hh 

hh 

hh 

kg 

kg 

p2 

%MO 

EQ.24.00 

Cuadrilla 

0.1000 

1.0000 

1.0000 

2.0000 

Costo unitario directo por : m3 

Cantidad Precio S/. 

0.5600 29.21 

0.4400 25.46 

Costo unitario directo por : m2 

Cantidad Precio S/. 

0.0333 15.30 

0.3333 11.38 

0.3333 12.75 

0.6667 10.29 

0.2000 3.06 

0.2000 3.06 

6.2000 2.22 

5.00% 15.41 

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAÑETE-YAUYOS-HUANCAYO DEL KM. 164+700 AL KM. 165+00. ANÁLISIS PRESUPUESTASL Y CRONOLÓGICO. 
Andrés Abraham Vallvé Vásquez 

27.56 

Parcial S/. 

16.36 

11.20 

27.56 

31.17 

Parcial S/. 

0.51 

3.79 

4.25 

6.86 

15.41 

0.61 

0.61 

13.76 

14.99 

0.77 

0.77 
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Panida (909701043501-0403001-03) ACERO DE REFUERZO Fy=4200 Kglcm2 

Rendimiento kg/DIA MO. 250 EQ.250.00 Costo unnario directo por : kg 5.88 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 

Mano de Obra 

0147010021 CAPATAZ 'B' hh 0.5000 0 0160 15.30 0.2, 

014701()01)4 P!:ON hh 10000 0.0320 10.29 0 33 

0147010003 OFICIAL hh 1 0000 0.0320 1138 036 

0147010002 OPERARIO hh 1 .0000 0.0320 12.75 0 41 

1.35 

Materiales 

0202000007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 16 kg 0.0600 3.06 O 18 

0203020003 ACERO CORRUGADO fr-4200 kglcm2 GRADO 60 kg 1 0700 4 00  4 2B 

4.46 

Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 500% 1.35 0.07 

0.07 

Pafllda (909701050113,0403001-01) POSTES DE FIJACION 

Rendimiento ulDIA MO. 10 EQ.10.00 Costo unit.ri-0 directo por : u 132.28 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial SI. 

Mano de Obra 

0147010031 CAPATAZ 'A' hh O 5000 0 4000 16.58 6 63 

0147010003 OFICIAL hh 1 0000 08000 1138 9 10 

0147010002 OP!:RARIO hh 1.0000 0.8000 1275 10.20 

0147010004 P!:ON hh 2.0000 1.6000 10.29 16 46 

42.40 

Materiales 

02530 30027 THINER gal 0 0190 2311 0.44 

0274010032 TUBOP\IC 1'8' m 03000 2 00 060 

0254830001 PINTURA IMPRIMANTE gal 0.0400 1561 0.62 

0254020082 PINTURA ESMA!. TE gal 0 0400 4842 1.94 

J.60 

Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.00% 42.40 212 

2.12 

Subpartidas 

909701050115 ENCOFRADO MET ALICO OSI 1.0000 6 24 6.24 
900510010303 CONCRETO SIMPLE fc=175 kglcm2 m3 0.0705 331 60 23.38 
909701043501 ACERO DE REFUER2O Fy-�200 Kglcm2 kg 9 4200 5.79 54 5' 

84.16 
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Partida (909701050114-0403001-01) COLOCACION DE SEÑAL (INC. CIMENTACION) 

Rendimiento u/DIA MO. 10 EQ.10.00 Costo unitario directo por : u 106,93 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 

Mano de Obra 

0147010031 CAPATAZ
. 
'A' hh 0.5000 O 4000 1658 6.63 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 12.75 10.20 

0147010004 PEON hh 2.0000 1.6000 10.29 16.46 

33.30 

Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5 00'.4 33.30 1 66 

0348130051 CAMION BARANDA 3 100 hm 0.5000 0.4000 104.80 41 92 

43.58 

Subpartidas 

909701031701 CONFORMACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 0.1150 1.39 0.16 

909701070105 TRANSP MAT/BOTADERO m3 0.1350 13.20 1.78 

909701040106 EXCAVACION NO CLASIFICADA P/ESTRUCTURA CON EQUIPO m3 O 1155 27 56 3.18 

909701050118 CONCRETO CICLOPEO F'c=140 Kglcm2 m3 O 1080 230.82 24 93 

30.05 

Partida (909701050115,0403001-01) ENCOFRADO MET ALICO 

Rendimiento est/DIA MO. 1 EQ.1.00 Costo unitario directo por : est 6.24 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 

Materiales 

0202310002 ENCOFRADO MET ALICO esl 1.0000 6.24 6.24 

6.24 

Partida (909701050116-0403001-01) ARENA PICONCRETO 

Rendimiento m3/DIA MO. o EQ.0.00 Costo unitario directo por : m3 15.71 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 

Subpartidas 

909701031352 CARGUIO A VOLQUETE m3 0.5163 168 0.87 

909701031353 TRANSPORTE INTERNO (D=0.200KM) m3 0.5163 2.08 1.07 

909701031354 EXTRACCION C/EOUIPO DE CANTERA m3 0 4988 3 06 1 53 

909701031357 ZARANDEO DE AGREGADOS (ARENA) m3 0.2065 9.91 2.05 

909701031358 CHANGADO DE AGREGADOS (ARENA) m3 0.3098 32.92 10.20 

15.71 
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p ..... (909701050117-0403001-01) PIEDRA PICONCRETO 

Rendimiento m31DIA MO o EO 0 00 Costo unitario direc10 por : m3 22.90 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 

Sub partidas 

909701031352 CARGU1O A VOI..CUETF m3 01744 1 68 1 JO 

909701031353 TRANSPOHTE INTERNO (D=O 200KM) m3 07744 20<1 161 

90971'l103l354 EXTRACCION �QUIPO OE CANTEHA m3 07-48/ 300 219 

909701031359 CllANCAIJO DE AGREGADOS (f'léílRA) m3 07"f44 7166 1770 

22.90 

p ..... (909701050118-0403001-01) CONCRETO CICLOPEO F'c:140 Kglcm2 

Rendimiento m3/DIA MO o EO O.DO Costo unitario directo por m3 228.69 

Código Descripción Recu�o Unidad Cuadrilla Cantidad Precio$/. Parcial SI. 

Sub partidas 

909/010!,0l 19 PIEORA Ml:DIANA (INC TRANSP) m3 O 3000 3361 IOO<l 

90Ql.,1001<XXl1 CONCRrTO SIMPI.C rc=I.W k.gcm? m3 O 7 000 312:>9 21& 60 

228.69 

P"'1ida (90970105011S-0403-001-02) PIEDRA MEDIANA (INC.TRANSP.) 

Rendrmiento m3/DIA MO 20 EO.20 00 Costo unitario directo por m3 3-4.66 

COdigo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 

Mano de Obra 

014/010021 CA.PAlAl."O' "" O 2000 OO<lOO 15:JO 1 2? 

014(010004 PEON "" •oooo 16000 10.29 1646 

17.69 

Equipos 

0337010001 HERRAMJENl AS MANUALES ""° 500% 1769 O 68 

0.88 

Subpartidas 

909701070111 TilANSí' PIEDRA UEOIANAIGRANDE(CONCRl::lO)IOBRA m3 1 ?000 13-tl 16 09 

16.09 

p""" (909701050120-0403001-01) EXCAVACION MANUAL 

Rendimiento m3IDIA MO 6 EO.600 Costo unitario directo por . m3 3-0.95 

COdigo Descripción Recurso Unidad Cuadnlla Cantidad Precio SJ. Parcial SI. 

Mano de Obra 

0U7010011 CAPATAJ.
º

B' "'' 01000 01333 15:JO 2 °' 

014701000I P[QN hl\ ,0000 26667 1029 27-U 

29.48 

Equipos 

0331010001 HERRAMIENlAS MANUALES ""° 500% 19 •e 1'7 

1.47 
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Pa- (909701070105-0403001-05) TRANSP.MAT/BOTADERO 

Rendimiento m3/DIA MO. 130 E0.130.00 Costo unitario directo por : m3 13.20 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Predo SI. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010003 OFICIAL hh O 1000 0.0062 11.38 0.07 

0.07 

Equipos 

0349130010 VOLQUETE 6X4 DE 15 M3 hm 1.0000 0 0615 213.40 1313 

13.13 

Partida (9097 01070106-0403001-01) TRANSP.AGUA(BOT ADEROVOBRA 

Rendimiento m3/DIA MO. 91 EQ.91.00 Costo unitario drecto por : m3 10.47 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010003 OFICIAL hh 1.2000 O 1055 11.38 1 .20 

1.20 

Materiales 

0253000003 PETROLEO gel 0.0200 915 O 18 

0201070002 LUBRICANTES. FILTROS, GRASAS g� 0.0200 14.50 0.29 

0.47 

Equipos 

03480B0002 MOTOBOMBA 12 HP 4• hm 1 0000 0.0879 1 90  0.17 

0348120002 CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 2.000 gl hm 1.0000 0.0879 96.20 6.63 

6.80 

Partida (9097 01070107 -0403001-01) TRANSP.AG UA(PAVIMJT ERRAPLENVOBRA 

Rendimiento m3/DIA MO. 68 EO.68.00 Costo unitario drecto por : m3 13.86 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010003 OFICIAL hh 1 2000 0.1412 11.38 1.61 

1.61 

Materiales 

0253000003 PETROLEO gal 0.0200 9.15 O 1 6  

020 1070002 LUBRICANTES, Fil TROS. GRASAS glb 0.0200 14.50 0.29 

0.47 

Equipos 

0348080002 MOTOBOMBA 12 HP 4· hm 1.0000 0.1176 1.90 0.22 

0348040003 CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 2.000 � hm 1 .0000 0.1176 96.20 11.55 

11.78 
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Parlida (909701070108-0403001-01) TRANSP.ARENA(IMPRIMACION/OBRA) 

Rendimiento m3/DIA MO. 26 EQ.26.00 Costo unitario directo por : m3 66.01 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010003 OFICIAL hh 0.1000 0.0308 11.38 0.35 

0.35 

Equipos 

0349130010 \OLOUETE 6X4 DE 15 M3 hm 1.0000 0.3077 213.40 65.66 

65.66 

Parlida (909701070109-0403001-01) TRANSP.AGUA(CONCRETO)/OBRA 

Rendimiento m3/DIA MO. 34 EQ.34.00 Costo unitario directo por : m3 27.24 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010003 OFICIAL hh 1.2000 0.2824 11.38 3.21 

3.21 

Materiales 

0253000003 PETROLEO gal 0.0200 9.15 O 18 

0201070002 LUBRICANTES. FILTROS, GRASAS glb 0.0200 14.50 0.29 

0.47 

Equipos 

0348080002 MOTOBOMBA 12 HP 4' hm 1.0000 0.2353 1.90 0.45 

0348040003 CAMION CISTERNA 4 X 2 !AGUA) 122 HP 2,000 gl hm 1.0000 0.2353 98.20 23.11 

23.55 

Panida (909701070110-0403001-01) TRANSP.AGREGADOS(CONCRETOS)/OBRA 

Rendimiento m3/DIA MO. 25 EQ.25.00 Costo unitario directo por: m3 68.65 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010003 OFICIAL hh 0.1000 0.0320 11.38 0.36 

0.36 

Equipos 

0349130010 VOLQUETE 6X4 DE 15 M3 hm 1.0000 0.3200 213.40 68.29 

68.29 
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1 IV-.Jl,.,ffJUVV,UI 

Partida 

Rendimiento 

Código 

0147010003 

0349130010 

Partida 

Rendimiento 

Código 

0147010003 

0349130010 

Partida 

Rendimiento 

Código 

909701080106 

909701070107 

909701031352 

909701080105 

909701070112 

(909701070111-0403001-01) TRANSP .PIEDRA MEDIANA/GRAN DE(CONCRETO)/ OBRA 

m3/DIA 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

OFICIAL 

Equipos 

VOLQUETE 6X4 DE 15 M3 

MO. 128 EQ 128.00 

Unidad Cuadrilla 

hh 0.1000 

hm 1.0000 

(909701070112-0403001-01) TRANSP .MAT .CULTIVO/OBRA 

m3/DIA MO. 93 EQ.93.00 

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 

Mano de Obra 

OFICIAL hh 0.5000 

Equipos 

VOL OUETE 6X4 DE 15 M3 hm 1.0000 

(909701080101-0403001-02) REVE GETACION 

m2/DIA MO. o EQOOO

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 

Subpartidas 

PERFILADO DE SUPERFICIE CON EQUIPO m2 

TRANSP AGUA(PAVIM./TERRAPLEN)IOBRA m3 

CARGUIO A VOLQUETE m3 

SIEMBRNREVEGET ALIZACION m2 

TRANSP.MAT.CULTIVOIOBRA m3 

Costo unitario directo por : m3 

Cantidad Precio SI. 

0.0063 11.38 

0.0625 213.40 

Costo unitario directo por : m3 

Cantidad Precio S/. 

0.0430 11.38 

0.0860 213.40 

Costo unitario directo por : m2 

Cantidad Precio S/. 

1.0000 0.10 

0.0100 13.77 

0.2000 1.68 

1.0000 0.65 

0.2000 18.82 
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13.41 

Parcial S/. 

0.07 

0.07 

13.34 

13.34 

18.85 

Parcial S/. 

0.49 

0.49 

18.36 

18.36 

4.99 

Parcial S/. 

0.10 

0.14 

0.34 

0.65 

3.76 

4.99 
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Paroda (909701080102-0403001-02) DEPOSITO DE DESECHOS 

Rendimiento m3IDIA MO. 1,440.00 E0.1,440.00 Costo unitario directo por : m3 3.01 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI, 

Mano de Obra 

0147010021 CAPAT/>J "B" hh 0.2000 0.0011 15.30 0.02 

01470100CM PEON hh 9.0000 0 0500 10.29 O 51 

0.53 

Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %"10 5.00% 0.53 0.03 

03-49030007 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135HP 10-12 1Dn hm 0.5000 O 0028 85.30 0.2, 

03-4904003' TRACTOR OE ORUGAS OE 190-240 HP hm 0.5000 0.0028 205.90 0.57 

03-49040025 RETROEXCAVAOOR SOBRE ORUGA 325 HP 2-3.8 ydl hm 0.5000 0.0028 405.30 1 13 

1.96 

Subpartidas 

909701070106 TRANSP .AGUA(BOTADEROyOBRA m3 0.0500 1040 0.52 

0.52 

Paf1Jda (909701080104-0403001-01) CONFORMACION DE DME 

Rendimiento m3IDIA MO. o E0.0.00 Costo unitario directo por : m3 39.253.32 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/. 

Subpartidas 

909701080101 REVEGETACION m2 2,1333300 4.99 10,645.32 

909701080102 DEPOSITO OE DESECHOS m3 9,600.0000 2.98 28,608.00 

39,253.32 

Paroda (909701080105-0403001-01) SIEMBRAIREVE GET ALIZACION 

Rendimiento m2/DIA MO. 10,000.00 E0.10,000.00 Costo unitario directo por : m2 0.65 

Código Descripción Recun:o Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 

Mano de Obra 

0147010004 PEON hh 6 0000 0.0048 10.29 0 05 

0.05 

Materiales 

0228020001 NITRATO DE AMONIO AL 33% ko 0.0400 1.93 0 08 
0239060025 PASTOS b� 0.0100 20.79 0.21 
0239070001 PESTICIDAS kg O 0200 15. 59 0.31 

0.60 

Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %"10 5.00 % 0.05 0.00 

0.00 
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Partida 

Rendimiento 

Código 

0147010021 

0147010004 

0337010001 

0349090000 

Partida 

Rendimiento 

Código 

0275010001 

0275010002 

Partida 

Rendimiento 

Código 

0230980013 

0230980011 

0230980015 

0230980012 

0230980014 

0275010003 

(909701080106-0403001-01) PERFILADO DE SUPERFICIE CON EQUIPO 

m2/DIA MO. 10,000.00 EQ.10,000.00 

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 

Mano de Obra 

CAPATAZ 08° hh 0.1000 

PEON hh 1.0000 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES %MO 

MOTONIVELADORA DE 125 HP hm 1.0000 

(909701080206-0403001-02) EQUIPO DE EMERGENCIA ANTE ACCIDENTES 

glb/DIA 

Descripción Recurso 

Materiales 

BOTIQUIN 

CAMILLA Y TABLILLAS 

MO. O EQ.0.00 

Unidad Cuadrilla 

glb 

(909701080207-0403001-02) EQUIPO CONTRA DERRAME DE COMBUSTIBLE 

glb/DIA 

Descripción Recurso 

Materiales 

GAFAS DE PROTECCION (UTAH SAFETY) 

ROPA DE PVC IMPERMEABLE 

RECIPIENTES IMPERMEABLES (CILINDROS) CON TAPAS HERMETICAS 

GUANTES NEOX DE NEOPRENE NEGRO DE 14' 

BOTAS DE CAUCHO C/FORRO INTERIOR DE LONA 

PAÑO ABSORVENTE SPILFYTER EN ROLLO 32' X 150' 

MO. O EQ.0.00 

Unidad Cuadrilla 

tja 

Costo unitario directo por : m2 

Cantidad Precio SI. 

0.0001 15.30 

0.0008 10.29 

500% 0.01 

0.0008 108.07 

Costo unitario directo por : glb 

Cantidad 

1.0000 

1.0000 

Precio S/. 

500.00 

1.200.00 

Costo unitario directo por : glb 

Cantidad Precio SI. 

5.0000 5.30 

5.0000 33.00 

5.0000 50.00 

10.0000 36 00 

10.0000 46.00 

4.0000 580.00 

0.10 

Parcial SI. 

0.00 

0.01 

0.01 

0.00 

0.09 

0.09 

1,700.00 

Parcial S/. 

500.00 

1,200.00 

1,700.00 

3,581.50 

Parcial SI. 

26.50 

165.00 

250.00 

360.00 

460.00 

2,320.00 

3,581.50 
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Panida 

Rendim1en10 

Código 

0 14 7010004 

033/010001 

03490,1003'1 

909/010/0109 

9ff.llU108010'J 

P8"da 

Rendimiento 

Código 

014/010004 

033701 0001 

0349040011 

0349040034 

909/010701� 

90970l0711� 

9097010701 09 

9097010801� 

Partida 

Rendim.ento 

Código 

014 7010004 

01.117010003 

0349040008 

0 349130010 

(909701080301--0403001-02) RESTAURACION DE CANTERAS 

m2/DIA 

0Kcripción Recurso 

Mano de Obra 

PH)N 

Equipos 

H:.RRNAll:NlAS 1-.4/WUAI..FS 

TRACl OR 1>1. ORUGAS!}[ 190 140 HP 

Subpartidas 

THANSf' AGUA{CONCRI IQyolV{A 

SIEMUHNRF.\ir-Gi.7 N 17.J\CION 

MO 10,000 00 EO.10,000.00 

Unidad Cuadrilla 

hh 10000 

'AMO 

''" 05000 

mJ 

m] 

(909701080304--0403001-02) RESTAURACION PATIO DE MAQUINAS 

m2/DIA 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

PEON 

Equipos 

H(RRAMl[Nl/lS MANUAl.íS 

CAAGN)Onsotnu Ll..AN1AS 1S0.19�11P35yd3 

TRACl OR OC ORUGA!i flf· 190.740 HP 

Subpartidas 

TAANSPMATAt01NJ€RO 

0€MOUCIONUL ESTRUCILJRAS 

TRANSP.AGUA(CONCR� 1 OVOORA 

SIF.M�Vl·Gf· 1 AUlACK>N 

MO. 10,000 00 EO.10,000.00 

Unidad Cuadrilla 

hh 10000 

'AMO 

trn 05000 

trn 05000 

mJ 

m3 

mJ 

m2 

(909801010501--0403001-01) Trensporu, interno a z.arende d = 0.5 km 

m3/0IA 

OescripciOn Recurso 

Mano de Obra 

PEON 

OflCIAl 

Equipos 

CARGAOOR SOUR[ LLANlAS 100.l15HP2-2.25yd3 

VOl OUí:ll 6x.4 Dl 15 MJ 

MO 672 EO.672.00 

Unidad Cuadrilla 

hh 10000 

"' 10000 

trn 10000 

trn 70000 

Costo unitano directo por m2 

Cantidad Precio SI. 

00008 1029 

500% 001 

0000< :>0()90 

00080 270!> 

05000 4 89 98 

Costo uniterio direclo por · m2 

Cantidad Precio S/. 

0 000 8  10.29 

5.00% 0,01 

00004 16!>,0 

0000< 20590 

00045 13.10 

O 0045 16.91 

00080 27 05 

1 0000 065 

Costo unitario directo por : m3 

Cantidad 

00119 

00119 

00119 

0 0238 

Precio Sf. 

1029 

1138 

96 00 

2 1340 

245.30 

Parcial SI. 

001 

0.01 

000 

008 

0.08 

0.27 

24'199 

24511 

1.16 

Parcial S/. 

001 

0.01 

000 

0.07 

008 

0.15 

006 

008 

022 

0.65 

1.00 

6.48 

Parcial S/. 

0.12 

0.14 

016 

1 14 

5.0 8  

6l2 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
Facultad de Ingeniería Civil 

11.5. Fórmula polinómica 

Capitulo 1/. Análisis Presupuesta/ 

Constituyen formulas de reajuste, elaboradas con la finalidad de realizar los 

ajustes de los costo debido a las variaciones de los precios que se producen a lo 

largo de la ejecución de la obra. 

Una formula polinómica es la sumatoria de términos, también llamados 

monomios que contienen la incidencia de los principales insumos del 

presupuesto de obra. 

El DSNº 011-79-VC determina que las formulas polinómicas deben cumplir con 

lo siguiente: 

-Número máximo de monomios = 8

-Cada monomio (a excepción de los monomios de mano de obra y el de gastos

generales y utilidad, excepción practica ya que la norma no lo señala) pueden 

contener como máximo 3 índices unificados. Esto en razón que en una obra hay 

diversidad de materiales. 

-Los índices de incidencia de cada monomio debe ser como mínimo igual o

mayor a 5%(0.05). por lo tanto los recursos del presupuesto cuyo índice sea 

menor a 5% se deben reagrupar con o dentro de los otros índices, como máximo 

3, con la finalidad de alcanzar o superar el 5%. 

-En una obra pueden haber como máximo 4 formulas polinómicas.

Para el presente proyecto tenemos la formula polinómica siguiente: 

Cuadro No 11.2: Fórmula Polinómica 

MONOMIO FACTOR % SIMBOLO INDICE DESCRIPCION 

1 0.254 100.00% J 47 MANO DE OBRA INC LEYES 

SOCIALES 

2 0.220 31.82% MM 49 MAQUINARIA y EQUIPO 

IMPORTADO 

0.220 68.18% 48 MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL 

3 0.172 100.00% A 13 ASFALTO 

4 0.173 100.00% c 21 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 

5 0.181 100.00% GGU 39 INDICE GENERAL DE PRECIOS AL 

CONSUMIDOR 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERfA 
Facultad de Ingeniería Civil 

Capitulo 111. Programación de Obra 

CAPITULO 111: PROGRAMACIÓN DE OBRA 

111.1. Cronograma de Obra 

La programación de una obra tiene como finalidad lograr el desarrollo optimo de 

las partidas del proyecto al mas bajo costo, empleando el menor tiempo posible y 

con el requerimiento mínimo de equipo y mano de obra. Para la elaboración de 

una programación de obra se elaboran tabla y gráficos en los que se muestran 

los tiempos de duración de las actividades, inicio y terminación de cada una de 

ellas, así como la disponibilidad de los recursos necesarios para la obra. 
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Cuadro No 111.1: Cronograma de Obra 

Id JNamre de ta-e0 Du-acién 
l 

Carienzo Fin 
l
ljtn'Cll ljtJ'Cll ¡ago'09 
�!mlMl�i'2fJl�!�lml�Imjool 

1 AMPLIACIÓN ME.XJRAMIENTO DE LA CARRETERA CAÑETE-DV. Y .AUYOS-H 5B dias 11>1 01/0M>9 v ie 07/r:Jl/09 
2 INICIO O das ltn 010000 ltn 0100W i 01.06 

3 OBRAS PRB.IMIN/lRES 2A dias 11>1 01/06.09 nié 1A.v&09 ¡,¡:: 
4 DESBROCE Y LIMPIEZA I 3 das ltn 010000 . - rrié o:YCS.09 ! , 
5 MOVILIZAClóN DE EQUIPOS 1 2 das ltn 010000 ma-m'oo-oo 
6 CAMP/>MENTOPROVISIONAL DE OBRA 1 1da ltn010000 ltn010000 ( 

" 

•7 TR/>ZOY REFV>NTEO 1 3das ltn010000 rriéo:YCS.09

�

· 

1 8 DESMOIALIVCIÓN DE EQUIPOS 
- - j- . 3das ltn22,06'Cll rrié24/05.09 ! 

9 MOVIMIENTO DE TERRAS [ 40 días mar 0210&'09 . . nié 15.07/09 t; ¡j
, 
�-----11111;141) 

10 CORTE DE TERRENO --·t 30 dias -ma-Cl2,06'00 7 rrié01/07.o9 ,, 
11 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES 
12 ES::ARIFICADOY CONFORMl'CIÓN DE LA SUBRASANTE 

T3 CONFORMACION DE TERRAPLENES 
14 PROTECCloÑ DE TAWDES CON MATERIAL EXCEDENTE 

TRPNSPORTE DE MATERIAL A ELIMINAR >1KM 

1 da 
3das 

10dias 
10dias 

-:ildias 

ma-Cl2,06'00 
1Ln1:W7/00, 

ma-mooC!l � 
me ,&m-:os1!

jce02,07/00 rrié 15'&.09 i 
jceOW7/Cll. rrié15'&.09 i 

ma-Cl2,06'00 , rri é 01/07,09 �!__ , t!j 06 PAVIMENTOS 10 días jue 1&'07.09 nié Z!J.07/09 ¡ 
i17 BASE GRANULAR E=0.20M -- • 6das- jce16!J7/00 0 jce23!J7/Cll 

18 IMPRIMl'Cl�.ASFALTICA 1 da lie24'&.09 lie24'WIJ9 --- 1 19 CARFHAASFALTICA EN CALIENTE E=3.S' 2das ltn'Zl!J7/Cll ma-'2fJ!J7/Cll 
� SELLOASFALTICO - ·1da rrié29'W.09

° 

rrié29'W.O� 

� OBRASDE ARTEYDREN� 16dias vie0l'07/09 vie24'07/09 
22 EXCAVl'CIÓN NO CLASIFICADA PA:STRLICTURASCON EQUIPO - ÍOdias lieffi'W.09 , jce 16.o7/Cll 
23 ENCOFRADO Y DES::ENCOFRADO 1 da lie 17/&.09 lie 17/W.09 

- - - . 1. 24 ACERO DE REFUERZO FY=4200 lg/an2 1 da ltn 20,07/00 ltn 20!J7/00 
25 CONCRETO F'c; 175 lg/an2 1 da ma-2,.07/00 ma-2,.07/00 

- � - - 1 -

� CUNETA TRIANGULAR REVESTIDA 7 das ltn 13,07/00 · ma-21!J7/Cll - -· ·-- -
'ZI GEOTEXTIL 7 das ltn 06!J7/00 1 ma-14/J7/00 

1 
'2fJ MATERIAL DE FILTRO 7 das ltn 06!J7/Cll i ma-14/J7/00 ' 

- -- - 1 
29 Al.CANTARILJ.A TMCD=38" 1 da rrié22/W.09I rrié22/W.09, 

/¡;;: 
!-

• 1 

fY 

.. 

:t: 
30 TUEERIADEPVCPARA SUBDRENAJED=S' 2das ltn06!J7/00 I ma-W!J7/Cll Í r+f 

"' 

.,

� _ _ _ _.:'.__��CION DE PROTECCION DE PIEDRA ENBOOUILJ.A[)A - -6 das lie 17/W.09 j lie 24'&.09 i 
1 • 1 I 32 SEÑALIZACIÓN 5B días 11>1 01/06.09 1 v ie 07/18'09 . ., 

� SEÑALES INFORMATIVAS 
. - - -

1 da ma-21!J7/00 . ma-WJ7/Cll j l i�
34 S�ALES REGLAMENTARIAS 2das ma-2,.07/Cll rrié22/m.09 

.) 
35 SENALES PRE\/ENH/AS Sdas ma-2,.07/00 ltn'Zl!J7/Cll • 

� MARCAS SOffiEELPA\AMENTO - - ----- 3das· ltn03.o8'00 rriéW(ll.o9 ¡ 
� 

Tl'CHAS DELINEADORAS 1 da lie&/Cll.o9 lie&/OOIJ9 ¡ 
38 MANTENIMIENTO DEL TRANSITO Y SEGURIDAD VI,.¡_ 

-
SSdias. -. ltn 010000 ma-

04� � 
� COSTOS MIIBENT.ALES 

___ 
4dias 

_ 
11>1 01/�9 

_ jue04/06.09 � 
40 COSTOS DE EXPROPIACIÓN Y COMPENSACIÓN 1 da ltn010000 ltn 0100W • 

� 
COSTOS DE MITK3ACIÓN E IMPACTO 

_ _ __ _ _
1 d�-

jce 040000
¡. 

jce 0400001 j 
42 FIN O das lie W/CB.09 lie W/OO/J9 

�

» 071 
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111.2. Relación de Insumos 

Cuadro No 111.2: Cantidad de Materiales 

Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo 

'ó-40l-0'-01 

'ó--01 

Of.f05f2009 
�510-02 

AMPLIACfON Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAÑETE - YAUYOS -
HUANCAYO DEL KM. 164-+700 AL KM. 165+0-0-0 

S/'Jl:9res: U;>'Je'.��O 

F€01a 
Ll;g3r 

Código 

0201O7C():i2 
C"lv2ffXffJ7 
020.2COXOS 
1�¿');)"2,:•�00:,5 
021:m-'iOC•:}2 
02025íC(% 
02ü251C•J23 
02{)251(-032 
02031�2(003 
0205-0:-.::00J 
0205(1 0:(4 
CQ\."C<-OtO:-+ 2 
02COO 10.."'43-
02130():)X)6 
OZH:X:0020 
02B52'0030 
02 61tC((•1 
022 O:Y'.,1;."()f 
()2210700Dt 
f'J''l2.7r:IJ:OY.J 
OZ27W:l:IJ7 
022702-oon 
022.óf./:JXJZ2 

0220020-X-'4 
022'92CO'.HO 
02295((,)95 
02'300í<XXn 
023f/'J�0:t:J7 
0231.:0200:12 

PRESUPUESTO DE EJECUCION DE OBRA 

LIMA - YAUYOS - ALIS 

Recurso 

MATERlALE.S 

LU8RJCANTES, FlLTPDS. GR.A.SAS 
AL.\!, BR.E NEGRO P.EOOCIOO # i6 
AL�J.tBRE NEGRO P..ECOCDO # & 
CL..\VOS PARA �.ADERA CON CABEZ.!\ :;,E :r 
ENCOFRADO MET.&.UCD 
PERNOS 3/Pf X 7" 
PERNOS .5/16" X Y CON 1-!UAGHA Y TUERCA 
PERNOS 5/ 6" X 6" <X•N. UERCA Y ARANDELA. 
ACERO CORRUGADO fv=42C(1 .r.¡.lcm2 GP..ADO 60 
PlE.JRA CHANCAuA DE rr

ARHIA GRUESA 
ALC,4JffAR!LLA. ME AUCA 0=4e" C::12 
ALCANTARILL.!\ ME AUCA 0=24� C=14 
ASFALTO RC-2:-0 
ASF ALTO DILU DO UC-70 O ), C-3-0 
JUNTA ASFAL !CA 
PEGAMENTO EPOXK>O UNNER.SAL 
CEMENTO PORTLA.ND TJPO 1(42.51,;_q) 
CONC.RE O F'e=U5 KqJcm2 
\ ECHA DE SEGURJ)Aü IMPER)/EABLE e-L4.NCA 
GUIA O MEC ,A RAPIDA 
FULMINAN E No 6 
DINA), líA 
NífP-l1.TO DE A� ONtO AL :'>3-% 
ANFO 
T, iNNE� COR.RIEi{ E 
SODAJUR.\ CELLOGOP.::1 PUNTO AZUL 5.132 
!. CROESFERAS JE \/DRIO 
ACKAS REFLEX OP.ll<\NTES E-). 

E-AR.P,ENO )E 7/8" X 5 o 

Unidad 

Q,;v 

!<q 
!<!.) 
kq 

es.t 
IJ 

f{l'O 

PJO 

kq 

rri3 
rr.3. 

m 
rn 
q:?J 
Q\-, 

m 
Q1" 

.�-

n� 

m 
{)"¡ 

:; 

1(-q 

kq 

¡q 
Ce 

Xc 

kc 

i; 

11 

Cantidad 

6.3JS9 
2U3'10 

7.2}-0 

S.73ü
&.1X/X•
2.0)..'10
6.2297

tO.C((>O
3S7.2'&ti3 

i.4945

rn.Si' �

fü80Xl 

39.&'.!.."() 
16.2(00 

650.C@
249 �"((¡

CIYY• . � 

:·S.e%0 

3-0..'Xf • .t) 

1.5ú.€-<Sú.3 
,., -""-llk '"}' �.t.l• .. ".lt..J

2.€.es.4fü,S 
4ü3-.}4..¼ 

1· 1.57.2'J 
403-.3484 

O. 5iS
C,7(f/j 

42'.0:•XJ 
2\:(l. COX1 

_·;ne, 
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0230120::05 
'ó21m 'iCOO't 
'ó230710C02 
'62307 fü • .03 
]2Jl.''t98((' 11 
'ó230C"'.o.c()t 2 
'ó23'JS.ll.l):'¡í3 
'62�1) '4 
'ó2:K€1&::0t 5 
'ózJ-z,9 7 0C);)2 
'ó-23�som 
t"23St�25 
'ó23S(J70Cú · 
�:)23970)::0 
023�X075 
'ó:2440300 7 
�.,:vvc,:"lY Vl.�"\i' f. ".., t 

'ó2srn21:009 
025104-0128 
'625'30:X:0:)3 
,:O";C,11\"""" -�·i)J...'.':J

'ó:254020..'\32 
'6254070020 
'ó254{)7002t 
'ó25407C-022 
'ó2544400:) · 
m.54450-�70 
'ó254e-.31)."t0� 
02& ·OC1::«l� 
'ó2740I0032 
'627 50{ Cf.,(¡'¡ 
'ó275010X!2 
'óz?sotcoo3 

FIBP-..A DE VDR.IO DE 4 mm A".�BADO 
Li\MINA REFLEC AN E AJ AMAPJLLA. 
Li\MINA REFLECTAN E A.l. BL¡\NC.A. 
L�). INA RH LEC TAN E A. l. VE Ri)E 
R:OPA )E PVC IMPERMEABLE 
GUANfES NEOX DE NEOPRENE NEGRO DE 14" 
GAFAS '"\E PR.O ECCION {U Aií SAFE 1 1 

BOTAS .,E CAUCKO C/FORRO INTERIOR DE LONA 
RECIPIENTES IMPER.MEABLES {CILlN'.)ROS) CON APAS ,,ERMETl::.AS 
MOVILIZACION Y SiESMOVILIZl•.CfON 
AGUA 
PASTOS 
PEsn::::-DAS 
GEO EXTIL 
,, ANfENIMIEN O DE TR4NSlfO 
RIPLA. 'DE 4' X e; X í2 mm 

MADERA. TORN1LLO iNC-LUYE CORTE PARA ENCOFRAOO 
TEE DE ACER.O UV14NO JE 1/Z' X rt X 31 ft X S m 
PLUINA 0E FIERRO l/Br. X 2' 
PE R LEO 
ESMAL E SINTEH)O GR:IS 
PiNíUP-A ESMALTE 
lNTA SER!GHAFlCA NEGPA 

TIN A SER.!GRAFlCA PO-JA 
mi-A SER!GRAF1CA IPO 3),
Cil50LVENTE XILOL
PlN UR� DE RAFtCO
PiNTURA IMPRM.4NTE
PL4NC. A G.&.LVAN!ZA'.)A DE / e·
TUBO F'llC 3-/8
B')TIQUIN 
CAMILlA Y AE,ULLi\S 
PAÑO ABSORVENTE SPILFYTEP. EN RJLL_, 32" X :JJ 

Capitulo 111. Programación de Obra 

m2 
p2 
p2 
p2 
!J
r; 

u 
u 
!J

c;o 

m 

q:-! 

e.a, 

m2 
m 

}5.725-0 
Y5.9677 
4.49}() 
5.0�00 

mo:x:o 
5.ifJX!
ü.C(OO

1."XJ'Jj 
0.46� 

5.7M7 
1,556.1fl.lJ 

.OX.-0 
2.5v.."t0 

2e-7.43 9 
0.2439 

16.4...'vO 
H.100.R%5

0.3JXD
2.320;) 
0. 1039 
0.0528 
0.0396 
O.f:tf.;(.1

15.700() 

.7225 

O.S\ D
2.400J

i .C\.Xl 
4.00..'X\ 
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111.3. Equipo Mínimo 

Cuadro No 111.3: Cantidad de Equipo 

Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo 

'ó40J.001 

"óot 

01/05/2&09 
'1510"-02 

Ar.lPUACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAÑETE - YAUYOS -
HUANCAYO DEL KM. 164+700 AL KM. 165+00'-0 

Fecila 
Lugat 

Código 

'óJ,.37 ,ao:.::,:n 
'óJJ 7,2,X(,"4 
B.37:5>:xx:i& 1 
'ó.342-0 (X.(J 7 
"634e-01ocoe 
'óW...o40'".J03 
'ó34&iroc((2 
'ó348 2':>..'02 
':':,34313005-1 
'ó 3-43210:oJ 
'ó340C•tC002 
'ó34WÑX'2 
'ó349>..'XlC<:07 
'ó.34';.:)300 3 
'ó34WJ.O':) 13 
'ó-34':--040:0S 
'ó349<MOX>!I 
'ó.34W400t0 
'ó.::-4�)40:) t 
'é,349040:,21 
'ó.340040:>23 
'ó.349040:)2':, 
'ó.34004CO:J.3 
'ó34904C034 
'ó.349040036 
'ó....<400:0:03 
'ó.34 %51.Xu'ü 
".")3490&X,Q3, 
'ó.345'.r.>:� 
°ó34W70f.J03 
'éG4S(,700:)4 
�4WE«.vs 
':':,34g,:,ec,1_:, o 
"é,34-s,::0::002 
'ó34�y:,:,:1 
'ó34s,:,s.:».,"'4 
"ó349 HX>55 
"0]49 ¿O()):) 
'ó349t 30004 
"0349t300 O 
'ó349 SOX>S 
'ó3491500t 1 
'6349250..'0 
'6349270.."05 

PRESUPUESTO DE EJEGUCtoN DE OBRA

LIMA - YAUYOS - ALIS 

EQUIPOS 
EQUIPO DE cm. UN!CACION 
EQUiPO CON RA. iNCENDIOS (E.XflN OR1 
MAQUINA PA.R..!i. PINTAR. MARCAS EN EL PAVIM-EN O 
� EZCLA.DDR.A. C·E CONCRETO !JE 'I fo3 í,B !-',P 
MEZCLADORA DE CONCRETO /..l.H:"-OP.. p3, 18 1-fP 
CAMION ClSíERN.4 4 X 2 fAGUA'i 122: HP 2.0::0 
>. OTOB-OMBA 2 P 4" 
CA.MIO� CISTER.NA 4 X 2 {..\GUA} 2,00:) qi 
C.AJ.-f!ON BARA.NDA 3- tOII
EQU !PO DE SOLDAR
CCMPP .. E-E,OR,t,. NEUMA lCA 250--130 PCM. 87 '-f P
COMPRESORA NE.JMATICA 1W HP 6"©-6S0 PCM
R.OJlLLO LISO ViBRATOR.10 AUTO?RO?ULS . .\DO rnt-t36'i? O--t2 too
RDJ!LLO Lf5,0 VIBRI\TOR.10 AUTO?R.OPULSAD-0 70-'iW HP 7-9 t,::,1
ROJ1LLO lEUMATICO AUTOPROPULSAOO f27 �p 8-23 ton
CAf'.G..!,.üOP, RETROEXCAVADOR 62: P í yd.3
CARG,.;¡;,op, SOBRE LLA.Nf.i\S 10J..1 S 1-fP 2-2.25 yó3
CAR:GA:)OR $08P,E LL.!,.N AS 125-155 'fP 3 •rd.3
CARG.i!cDOR &OBRE LLA.NTAS- 1&J-ffl5 :-'P 3.5 yd3
R.ETROEXCAVAOOR. &OBRE LLANTAS :i-3 HP í yd3
RETROEXCAVAOOR. &OBRE OP,UG4 :-1E,5 ¡..¡_p 0.75-
R.ETROEXC.A.VADOR. &OBRE ORUGA 325 'fP 2--3.8 v,13,

RACTOR. DE ORUGAS DE 140-1¼ HP
TRACTOR DE ORUGAS DE t9:L240 'fP 
TR.A.CTOR. DE ORUGAS DE 30C•--J30 '-IP 
B-AR.P,EDDR.i\ l,lEC.\N,''A 10--1,:) ·i'P 7 o LONGITUD
PL�.N TA ASF AL :O EN CAUEN TE 50-t15 tcri/11
\AR.TILLO NEUM.AT,CO )E 24 k,�
), AFTILLO NEUMAPCO ;)E 2'9 kq
\/iBP..o:i.)OP, JE C-ONCR.E O 4 HP 1.50"
VH3RA:)0P, )E CONC ?,E O 4 i--lP 2.40"

4 V.. ' 

C'·!_.\NCAJOP.A. PR.iMAR.l.\ SEC:UNDAR.L.\ 5 FAJ1\S 75 ,P 45 - 70 ton/ti
ZAP.A NJA VtBR&TCR.l4 4' X s· X 14' M-OTOP.. ELECfRJCD 5 'iP
TRACTOR. JE TIP..O )E e-Jj iP
>. OT8 í•/ELA.DOP,&, )E 125 . P
). OTON�/EL4X)RA. DE t45-150 'fP
RO)!LLO VIBRATOR.!O USO AUTOPR .. 7-9 TON
CA.¼IOt�ETA PfC:K UP 4 X 2 107 4P f i{X'l
CAMtON IMPRI\ OOR S X 2 178 - 210 1-iP 1.31'...D o<i
VOLQUETE E-X4 DE '15 1.<3
GRUPO ELECT=.:OGENO 23(• -iP 5() �·,,
GRUPO ELECTi=:C>GENO 4SO -!P 3,:,_) �'/
PAVi)/ENT.lúOPA :OE E-5 '-!P
GRUPO ELECT:;,,,'.)GEN.O )E 75 KW

Uni-ci-ad 

,m 
nm 

.m 
ñm 
hm 

ñm 
lim 

m 
hrri 
lm 
i'lm 
nm 
nm 
hm 
hrn 
hm 
nrn 

,m 
nrn 

nm 
nrr, 
,m 

hrn 

hm 

Cantidad 

H(XX) 
4.C-<X,:i

.2ff..!O
2.922-B 

2Z-.3218 
J2.5S47 
4.2-52$< 
t.:i.OXi 
1.6000 

4_9,4.4�94 

n.o!m-
4s,_02n 
97.35&':o 

0.tt 7"
20.5B1 
49.Cr212

Hiü.2776 
0. 1741
í.E--E-00
2.E-8SO
5 JE,)J

S(•SE-W 
4. 914. 3-6<.Ñ

49.0212'
O.ít&7

2.9223 
t .2250 
s.nn
1 .4255 

4.914.72:v:, 
3.S.3 $12

37.42.e•:1 

2.íS-e-(1 

13.34C ...
2.70:l)

1. SS.S. 9f 52
'. 5.5'22'2
49.02�2
4" .0?12

� .42SS 
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CONCLUSIONES 

Conclusiones 

-El proyecto se encuentra ubicado en un lugar bastante alejado de Lima y

Huancayo, lo que eleva los costos de movilización y desmovilización. La ventaja 

es que se tiene al poblado de Alis al costado de la obra y abarata los costos de 

alojamiento y alimentación de todo el personal. 

-Es importante tomar el cuenta las medidas de prevención de riesgos para

trabajos con explosivos en esta zona poblada, para realizar dicha operación se 

recurrirá al Plan de Operación con explosivos que se describe en el estudio de 

impacto ambiental del mismo tramo en estudio. 

-En todos los tramos el acabado será mediante la colocación de una carpeta

asfáltica de 3.5" de espesor, lo cual no es rentable para los 300 metros en 

estudio pero si para los tramos de la Carretera Cañete - Yauyos - Huancayo 

que no han sido asfaltadas. 

-El método de programación Gantt representa en barras de color rojo la ruta

crítica del proyecto que está representado por la secuencia de actividades del 

movimiento de tierras, seguida de la colocación de la carpeta asfáltica. 
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RECOMENDACIONES 

Recomendaciones 

-Se debe considerar la reevaluación de las canteras a utilizar para mejorar los

costos de transporte. 

-Para la ejecución de un tramo tan pequeño, comparativamente a las licitaciones

que se realizan para este tipo de obra, la alternativa más rentable y adecuada 

para la inversión sigue siendo el TSB con lo cual los costos de inversión se 

reducen y este mejoramiento traerá consigo un mayor IMD. 

-Se considera que la ampliación y mejoramiento se debe concebir gradualmente

y por etapas. En una primera etapa considerar la ampliación y mejoramiento de 

la subrasante, luego un TSB y finalmente cuando el tráfico lo requiera elevar la 

vía a carpeta asfáltica. 
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