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RESUMEN 

Resumen 

Mediante Resolución Ministerial Nº 223-2007-MTC-02, modificada por 

Resolución Ministerial Nº 408-2007-MTC/02, se creó el Programa Proyecto Perú. 

El Proyecto Perú es un programa de infraestructura vial diseñado para mejorar 

las vías de integración de corredores económicos, conformando ejes de 

desarrollo sostenido con el fin de elevar el nivel de competitividad de las zonas 

rurales, en la Red Vial Nacional, Departamental y Vecinal. 

El Programa Proyecto Perú aspira a establecer un sistema de contratación de las 

actividades de conservación de la infraestructura vial, mediante contratos en los 

que las presraciones se controlen por niveles de servicio y por plazos iguales o 

superiores a tres (3) años, que implican el concepto de "transferencia de riesgo" 

al Contratista. 

Es un cambio del concepto tradicional de trabajo, de actuar para reparar lo 

dañado por el concepto de actuar para evitar que se dañe,. haciendo prevalecer 

de esta manera en las instituciones las acciones preventivas frente a las 

acciones correctivas. 

La facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Ingeniería, como 

parte del Curso de Titulación del presente año 2009, en la especialidad de 

vialidad, ha programado ejecutar el Estudio de Pre-inversión a Nivel de Perfil de 

la carretera Cañete - Yauyos - Huancayo, ubicada entre los departamentos de 

Lima y Junín, con una longitud estimada de 280 Km. aproximadamente, 

asimismo con dicho estudio se espera realizar un expediente técnico a nivel de 

ejecución de obra del tramo comprendido entre los Km 164+400 y 164+ 700. 

El Informe de Suficiencia de cada participante de grupo, consiste en elaborar, 

dentro de la especialidad asignada y en base a la información recopilada para la 

elaboración del perfil, un informe a nivel de Expediente Técnico para la Ejecución 

de la Obra, para lo cual se tomará como referencia los lineamientos establecidos 

en las Normas DG-2001 y EG-2000. En este �aso en particular se desarrollará el 

presupuesto de la obra, que contempla los análisis de costos unitarios. 
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INTRODUCCIÓN 

Introducción 

La finalidad de este informe, es elaborar el Presupuesto de obra y los análisis de 

costos unitarios para la ejecución de la obra. 

Lo que se desea presupuestar es una obra que consiste en vía nueva, con un 

pavimento a nivel de asfalto, con sistemas de drenaje, que tenga una adecuada 

señalización y un programa de impacto ambiental que haga sostenible su 

ejecución. 

Para poder realizar este presupuesto, es necesario contar con las soluciones 

propuestas en cada una de las especialidades, y poder cuantificar mediante 

análisis de costos unitarios y metrados, el monto total de la obra, considerando 

además los gastos generales, las utilidades y el IGV, que son gastos que no se 

pueden omitir en cualquier obra a ejecutarse. 

El informe se divide en tres capítulos los cuales se detallan a continuación: 

Capítulo 1 - Estudio de Pre-inversió"n a Nivel de Perfil de la Carretera Cañete -

Yauyos - Huancayo 

Con este capítulo nos enlazamos con la ruta Nº 22, Cañete - Yauyos -

Huancayo. Nuestro tramo queda en el km. 164 + 400 al km. 164 + 700 de esta 

ruta. Conocemos aspectos generales de esta ruta, como las ubicaciones en km. 

y las alturas a las que se encuentran las localidades y caseríos a lo largo de esta 

ruta; para entender cómo se realizarán los trabajos. 

Capítulo 2 - Análisis de Costos y Presupuesto 

En este capítulo damos las consideraciones que se tienen para obtener el 

Presupuesto de Obra. 

Además podemos ver el Presupuesto de Obra, con el que se propone la 

ejecución de este tramo. 

Capítulo 3 - Expediente técnico 

En este capítulo hacemos los cálculos necesarios para poder analizar ciertos 

costos que son consecuencia misma de la ubicación de la obra. Se ven los 

resultados de los análisis de costos unitarios, para poder obtener el presupuesto 

final de obra. 
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Capitulo 1: Estudio de Pre - Inversión de perfil de la 
carretera Cañete - Yauyos - Huancayo 

CAPÍTULO 1 

ESTUDIO DE PRE-INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DE LA CARRETERA 

CAÑETE - YAUYOS-HUANCAYO 

1.1. ANTECEDENTES 

La facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Ingeniería, como 

parte del Curso de Titulación del presente año 2009, en la especialidad de 

vialidad, a programado ejecutar el Estudio de Pre-inversión a Nivel de Perfil de la 

carretera Cañete - Yauyos - Huancayo, ubicada entre los departamentos de 

Lima y Junín, con una longitud estimada de 280.00 km. aproximadamente, bajo 

la estrategia dei Programa de Desarrollo Vial "Proyecto Perú". 

· Para el departamento de Lima, en el marco de las políticas de rehabilitación y

mejoramiento de la infraestructura de transporte, se tiene como uno de sus

objetivos incluir la carretera: Lunahuaná - Yauyos - Chupaca, siendo ésta parte

de nuestra ruta en estudio Cañete - Yauyos - Huancayo y así con el fin de

prestar un mejor nivel de servicio a las poblaciones en esta parte del

departamento, así como propiciar el desarrollo sostenible en el zona, mejorando

las condiciones de vía en et transporte, dentro de un marco de eficiencia

económica y preservación del medio ambiente, e integrar a los centros poblados

de los departamentos de Lima y Junín.

1.2. UBICACIÓN 

El nombre del proyecto es: Estudio de Pre-Inversión a Nivel de Perfil de la 

Carretera: Cañete - Yauyos - Huancayo. 

La ubicación del Proyecto se encuentra descrita en el siguiente cuadro Nº 1.2.1: 
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Capftulo 1: Estudio de Pre - Inversión de perfil de la 
carretera Cañete - Yauyos - Huancayo 

CUADRO Nº 1.2.1 

UBICACIÓN 

Departamento/ Región: Lima -Junín 

Provincia: Cañete - Yauyos - Chupaca 
Localidad: Varias entre Localidad 

Región Geográfica: C(?sta (x) Sierra (x) Selva ( ) 

Fuente: Elaboración propia 

Para la elaboración de este trabajo, se ha considerado el estudio de un tramo de 

longitud de 300.00 m. en la localidad de Alis. 

La localidad de Alis se encuentra en el km. 165 + 000 de esta carretera. 

El tramo en estudio, se encuentra del km. 164 + 400 al km. 164 + 700. 

' 

' 
' 

OCEANO\ 
PACIFICO, 

Gráfico Nº 1.2.1 

UBICACIÓN DE LA CARRETERA 

LIMA 

'i,1 V ,;fllTE DE C.A.fl ETE 
.. 

.ª5 IV 1183 p.,:, 5 UEII•) 

---
.,.

. Hu•n•:•Y❖ 

JUNIN 

HUANC:AVEUC.A 

Fuente: http://www.mtc.gob.pe/portal/transportes/red vial/rutasold/022 g.htm 
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1.3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Capitulo 1: Estudio de Pre - Inversión de perfil de la 
carretera Cañete - Yauyos - Huancayo 

La carretera Cañete - Lunahuaná - Pacarán - Chupaca - Huancayo forma parte 

de la Ruta Nacional Nº 22 y se encuentra comprendido entre las Regiones de 

Lima y Junín; en la actualidad se viene realizando trabajos de mantenimiento 

rutinario asegurando la transitabilidad a lo largo del corredor vial. 

El sub-tramo Cañete - Lunahuaná se encuentra asfaltado en su totalidad con 

señalización vertical y horizontal en todo el tramo así como un adecuado sistema 

de drenaje. 

Esta Ruta Nacional Nº 22 tiene en la ciudad de Cañete la progresiva km. 1 +805, 

y la ciudad de Imperial tiene la progresiva de km. 4+988. 

El sub-tramo Lunahuaná - Pacarán (16.75 km.) recorre una vía asfaltada en el 

margen derecho del río Cañete desde una cota 470 m.s.n.m en una topografía 

semi-ondulada con pendientes variables entre 4% y 6%. 

El sub-tramo Pacarán - Chupaca (228.40 km.) recorre desde una vía afirmada 

hasta una vía a nivel de trocha, y conforme se avanza hacia el valle, ésta se va 

estrechando y la carretera atraviesa por una topografía a media ladera. El ancho 

de calzada se torna variable entre un rango 3.50 y 5.00 m., con pendientes 

variables entre 5% y 10% en tramos de ascenso. En el km. 162+200, la carretera 

abandona el curso del río Cañete y recorre el margen izquierdo del río Alis, 

continuando por un cañón muy cerrado y pasando por un centro educativo en el 

km. 164+700, hasta llegar a la localidad de Alis ubicado en el Km. 165+000. 

Siguiendo el viaje por la carretera, se puede encontrar con dos túneles y luego 

se arriba al pueblo de Tomas en el km. 172.80; a partir de ahí el ancho de 

calzada es más amplia, entre un rango de 6.00 y 7.00 m. hasta llegar al distrito 

de Chupaca. 

Se puede resumir las distancias entre las ciudades con el siguiente cuadro Nº 

1.3.1 
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Capftulo 1: Estudio de Pre - inversión de perfil de la 
carretera Cañete - Yauyos - Huancayo 

CUADRO Nº 1.3.1 

DISTANCIAS ENTRE CIUDADES 

Ciudades Distancias 
Lunahuana - Pacarán 16.750 km. 
Pacarán - Zúñiga 4.400 km. 
Zúñiga - Yauyos 72.600 km. 
Yauyos - Ronchas 128.185 km. 
Ronchas - Chupaca 16.541 km. 

Fuente: Itinerario de Rutas DGC - MTC 

Considerando los kilometrajes y las altitudes que tienen estas ciudades y 

localidades, las cuales se encuentran a lo largo de la carretera, se puede mostrar 

el siguiente cuadro Nº 1.3.2 

CUADRO Nº 1.3.2 

PROGRESIVAS DE LAS CIUDADES Y LOCALIDADES 

Ciudades Kilometraje 
Altitud 

m.s.n.m

Cañete 1 + 805 32.00 

Imperial 4 + 988 45.00 

Lunahuaná 36 + 440 470.00 

Pacarán 53 + 190 693.00 

Zúñiga 57 + 590 799.00 

Yauyos 130 + 190 2,600.00 

Alis 165 + o 3,200.00 

Ronchas 258 + 375 3,459.00 

Chupaca 274 + 916 3,260.00 

Fuente: Itinerario de Rutas DGC - MTC 
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CAPÍTULO 2 

Capítulo 2: Presupuesto y Análisis de 
Costos del Tramo en Estudio 

PRESUPUESTO Y ANÁLISIS DE COSTOS DEL TRAMO EN ESTUDIO 

2.1 ANÁLISIS DE COSTOS DIRECTOS 

2.1.1 INTRODUCCIÓN 

En la elaboración de los costos unitarios directos de cada una de las partidas y 

sub-partidas que integran el Presupuesto de Obra, se ha tratado de hallar el 

justo valor que representa en obra la ejecución de las diferentes actividades, 

para lo cual se ha tenido presente los rendimientos de la mano de obra y el 

equipo mecántco que intervendrá en la obra de acuerdo a la localización y los 

factores climáticos de la misma. 

2.1.2 MANO DE OBRA 

Los costos de la mano de obra que intervendrá en la ejecución de cada una de 

las partidas es la vigencia en el territorio nacional al mes de Abril del 2009. 

Los costos unitarios por concepto de mano de obra han sido referidos a la 

siguiente categorización: 

. Operario 

. Oficial, Controlador 

. Peón, Ayudante 

. Capataz 

. Topógrafo 
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2.1.3 MATERIALES 

Capitulo 2: Presupuesto y Análisis de 
Costos del Tramo en Estudio 

Los costos de los materiales que serán utilizados en cada una de las partidas 

han sido determinados teniendo en cuenta los gastos que requieren hacerse 

para ser colocados a pie de obra, por ello; el costo ex -fábrica sin incluir el 

impuesto General de las Ventas (IGV) de los mismos, han sido incrementados 

por los siguientes aspectos: 

Costo de transporte (flete) de los materiales desde su lugar de origen hasta los 

almacenes del Contratista en obra. Para ello se ha considerado como ubicación 

de los almacenes el centro de gravedad de la ob·ra. 

Se adjunta el -detalle del cálculo del flete desde lós centros de producción a la 

obra (en el capítulo 3), siguiendo las normas establecidas en el R. C. D. Nº 027-

01-TC-CRTT-T del 04 de Junio de 1991, que implican criterios de transitabilidad 

y comodidad del· transporte al determinar las distancias virtuales por las rutas 

más cortas hacia la obra. 

Costo del manipuleo y almacenamiento en obra. Este costo ha sido considerado 

como un 2% adicional al precio de fábrica. 

Mermas, para la mayoría de materiales se ha considerado una merma de 5% 

respectivamente. 

Viáticos, estimados en un 30% del PMO, que se aplica a materiales explosivos, 

dinamitas, guías, fulminantes, etc. debido a los costos de seguridad para su 

transporte. 

Los costos unitarios base de cada uno de los materiales que intervienen en las 

partidas, han sido obtenidos de los fabricantes o los principales distribuidores de 

Lima que se encuentran y están vigentes al mes de Abril del 2009 de la Revista 

Costos - Grupo S1 O. 
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2.1.4 EQUIPO MECÁNICO 

Capitulo 2: Presupuesto y Análisis de 
Costos del Tramo en Estudio 

Se ha elaborado un listado de los equipos mecánicos que intervendrán en las 

diferentes partidas y sub-partidas de la obra. Para determinar el pago por éste 

concepto sobre el costo directo de cada partida, se han tenido en cuenta los 

valores correspondientes a la tabla de rendimiento de equipo del libro Costos y 

Tiempos en Carreteras del autor Walter lbáñez, donde se ha considerado la 

partida correspondiente y las condiciones del emplazamiento de la obra (zona de 

sierra). 

Los valores utilizados corresponden a los costos de alquiler horario del equipo 

mecánico vigentes al mes de Abril del 2009 en el mercado nacional, según la 

publicación especializada Revista Costos - Grupo S10. 

Las tarifas empleadas corresponden a máquinas operadas, con excepción de las 

siguientes: 

. Martillos neumáticos 

. Fajas transportadoras 

. Grupos electrógenos 

. Vibradores de concreto 

. Mezcladoras de Concreto 

. Motobombas 

En éstas, el costo que representa el jornal del operador, se han incluido en el 

análisis de precios unitarios de las partidas en que intervienen. 

En la tarifa correspondiente a zarandas, los precios anotados no consideran la 

fuente de poder que accionan dichas unidades, por lo que se han incluido en los 

respectivos análisis de precios. 

En la tarifa que corresponde a camiones cisternas, los precios incluyen los 

combustibles. 
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2.1.5 TÓPICOS PA
R

TICULARES 

Capítulo 2: Presupuesto y Amfüsis de 
Costos del Tramo en Estudio 

En los análisis de Costos Directos se incluyen Sub-partidas. Estas partidas -

insumo se presentan al final de los Costos Directos. Tanto las partidas como las 

su-partidas se muestran en el capítulo 3 del presente informe. 

Para el análisis del costo de producción de los materiales de cantera se han 

efectuado los siguientes sub-análisis: 

. Extracción y Apilamiento . 

. Zarandeo del material según el caso. 

En cada uno de· los sub-análisis se ha considerado un factor de esponjamiento y 

un factor por rendimiento de cantera. 

En el análisis de· precios unitarios de los concretos está incluido el curado del 

concreto con aditivo. 

En la partida Movilización y desmovilización de equipos está incluido el costo 

que representa el montaje y desmontaje de la zaranda, así como los seguros del 

transporte correspondiente. 

2.1.6 METRADOS 

Los metrados considerados son según las unidades propias de medición para 

cada partida específica. Estos metrados han sido elaborados por los 

especialistas en geotecnia, impacto ambiental, drenaje y seguridad vial. 

Cada especialista tiene un resumen general, y el resumen de estos metrados se 

muestra en el presupuesto. 
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2.1. 7 PRESUPUESTO 

Cap/tu/o 2: Presupuesto y Análisis de 
Costos del Tramo en Estudio 

El Presupuesto de Obra se ha elaborado considerando la ejecución de la obra 

por el Sistema de Precios Unitarios en base a los metrados y precios unitarios, 

afectando al costo directo por los porcentajes correspondientes a Gastos 

Generales y Utilidad, además del Impuesto General a las Ventas. 

ltem 

1.00.00 

1.01.00 

1.02.00 

1.03.00 

2.00.00 

2.01.00 

2.02.00 

2.03.00 

2.04.00 

2.05.00 

3.00.00 

3.01.00 

3.01 .01 

3.02.00 

3.02.01 

3.02.02 

3.02.03 

3.02.04 

3.02.05 

3.02.06 

4.00.00 

4.01.00 

4.01 .01 

4.01.02 

4.01.03 

4.01.04 

4.01.05 

CUADRO Nº 2.1.7.1 

PRESUPUESTO DE OBRA 

Descripción Und. Metrado 

Obras Preliminares 

Movilización y desmovilización de equipos glb 1.00 

Topografía y Georeferenciación km 0.30 

Mantenimíento de tránsito y seguridad vial glb 1.00 

Movimiento de Tierras 

Corte en material suelto m3 4,467.81 

Corte en roca suelta m3 6,616.78 

Corte en roca fija m3 853.32 

Conformación de terraplenes con material de m3 972.66 

cantera, explanaciones 
Perfilado y compactado en zona de corte m2 1,023.00 

Pavimentos 

Sub-Bases y Bases 

Base granular 6" m3 436.29 

Pavimentos Asfálticos 

Imprimación Asfáltica m2 2,391.59 

Pavimento de concreto asfáltico en caliente m3 154.39 

(MAC) 
Tratamiento superficial monocapa en bermas m2 300.00 

Cemento Asfáltico kg 21,861.62 

Asfalto diluido tipo MC-30 gal 2,751.86 

Filler mineral (cal hidratada) kg 7,410.72 

Obras de arte y drenaje 

Cunetas 

Conformación y perfilado de cunetas en m 91.00 

material suelto 
Conformación y perfilado de cunetas en roca m 134.00 

suelta 
Conformación y perfilado de cunetas en roca m 272.00 

fija 
300.00 Cunetas revestidas de sección triangular m 

Cunetas revestidas de sección trapezoidal m 200.00 

P. U. Parcial· 

106,562.46 

78,522.55 78,522.55 

2,009.77 602.93 

27,436.98 27,436.98 

177,169.iS 

4.76 21,266.78 

18.16 120,160.72 

28.89 24,652.41 

10.15 9,872.50 

1.19 1,217.37 

74,793.06 

6,199.68 

14.21 6,199.68 

68,773.38 

0.42 1,004.47 

104.03 16,061.19 

1.85 555.00 

1.32 28,857.34 

6.54 17,997.16 

.0.58 4,298.22 

81,682.37 

42,353.50 

6.76 615.16 

9.61 1,287.74 

12.80 3,481.60 

73.49 22,047.00 

74.61 14,922.00 

Continua en la siguiente página 
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ltem Descripción 

4.02.00 Alcantarilla 

4.02.01 Excavación manual 

4.02.02 Relleno para estructuras con material propio 

4.02.03 Base de material granular 

4.02.04 Encofrado y desencofrado 

4.02.05 Acero de refuerzo 

4.02.06 Concreto fc=210 Kg/Cm2 

4.02.07 Concreto fc=175 Kg/Cm2 

4.02.08 Emboquillado de piedra e=0.15 m 

4.02.09 Tubería corrugada de Acero galvanizado 
circular de 0.90 m de diámetro 

4.03.00 Muro de concreto ciclópeo 

4.03.01 Excavación masiva 

4.03.02 Relleno con material propio 

4.03.03 Concretó Ciclópeo fe= 175 kg/cm2 + 30% P.G. 

4.03.04 Sub-drenaje con tubería PVC d = 6" 

4.03.05 Descarga de sub-drenaje con tubería PVC d=4" 

5.00.00 Transporte 

5.01.00 Transporte de material granular para d <= 1 km 

5.02.00 Transporte de material granular para d > 1 km 

5.03.00 Transporte de mezcla asfáltica para d <= 1 km 

5.04.00 Transporte de mezcla asfáltica para d > 1 km 

5.05.00 Transporte de material excedente a DME para 
d <= 1 km 

5.06.00 Transporte de materiál excedente a DME para 

d > 1 km 
6.00.00 Señali:tt:ición y seguridad vial 

6.01.00 Señal preventiva (0.75 X 0.75 m) 

6.02.00 Señal reglamentaria rectangular (0.80 X1 .20 m) 

6.03.00 Señal Informativa 

6.04.00 Postes de soporte de señales 

6.05.00 Estructura de soporte de señales tipo E-1 

6.06.00 Marcas permanentes en el pavimento 

6.07.00 Sección de amortiguación 

6.08.00 Sección final 

6.09.00 Guardavía metálica 

6.10.00 Captafaros 

6.11.00 Postes de kilometraje 

6.12.00 Pintado de parapetos en muros y alcantarillas 

6.13.00 Tachas delineadoras 

6.14.00 Gibas de lomo de toro 

Und. 

m3 

m3 

m2 

m2 

kg 

m3 

m3 

m2 

m 

m3 

m3 

m3 

m 

u 

m3k 

m3k 

m3k 

m3k 

m3k 

m3k 

u 

u 

m2 

u 

u 

m2 

m 

m 

m 

u 

u 

m2 

u 

m 

Capítulo 2: Presupuesto y Análisis de 
Costos del Tramo en Estudio 

Metrado P. U. Parcial 

6,450.96 

22.55 28.86 650.79 

7.73 24.96 192.94 

10.65 2.78 29.61 

15.90 29.41 467.62 

89.09 3.69 328.74 

0.30 321.37 96.41 

3.20 258.11 825.95 

14.73 39.34 579.48 

7.10 461.89 3,279.42 

32,877.91 

128.00 4.76 609.28 

56.89 7.70 438.05 

100.80 295.42 29,778.34 

40.00 38.30 1,532.00 

28.00 18.58 520.24 

150,687.59 

1,611.91 5.72 9,220.13 

20,143.94 1.63 32,834.62 

154.39 11.06 1,707.55 

11,278.19 1.41 15,902.25 

12,031.57 5.95 71,587.84 

11,432.47 1.70 19,435.20 

30,670.59 

4.00 307.77 1,231.08 

1.00 425.74 425.74 

0.35 460.55 161.19 

5.00 212.78 1,063.90 

1.00 1,644.69 1,644.69 

118.19 9.33 1,102.71 

1.00 194.32 194.32 

1.00 159.72 159.72 

85.00 174.24 14,810.40 

27.00 23.49 634.23 

2.00 102.30 204.60 

22.68 15.48 351.09 

96.00 11.55 1,108.80 

12.00 631.51 7,578.12 

Continua en la siguiente página 
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Capitulo 2: Presupuesto y Análisis de 
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ltem Descripción Und. Metrado P.U. 

7.00.00 Protección ambiental 

7.01.00 Aplicación de normas ambientales glb 1.00 270.20 

7.02.00 Coordinación interinstitucional glb 1.00 514.72 

7.03.00 Señalización u 1.00 1,204.39 

7.04.00 Manejo de campamento y patio de máquinas ha 0.05 61,739.99 

7.05.00 Programa de contingencia glb 1.00 3,380.00 

7.06.00 Programa de acción social glb 1.00 5,250.00 

7.07.00 Formación del comité de obra glb 1.00 3,500.00 

7.08.00 Depósito de material excedente m3 7,410.45 3.64 

7.09.00 Readecuación ambiental de canteras y plantas m2 4,000.00 1.05 
de asfalto 

Costo Directo 

Gastos Generales (19.00%) 

Utilidad- (10.00%) 

Sub-total 

IGV (19.00%) 

TOTAL 

Son: Un millón treinta mil ciento ochenta y cuatro con 02/100 nuevos soles 

Fuente: Elaboración propia 

2.1.8 ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS 

Parcial 

48,380.35 

270.20 

514.72 

1,204.39 

3,087.00 

3,380.00 

5,250.00 

3,500.00 

26,974.04 

4,200.00 

670,126.21 

128,562.03 

67,012.62 

865,700.86 

164,483.16 

1,030,184.02 

Los costos indirectos, que conformarán el Presupuesto de Obra, han sido 

analizados de acuerdo a las necesidades de la misma. 

Se dividen en costos indirectos fijos y costos indirectos variables. 

2.1.8.1 COSTOS INDIRECTOS FIJOS 

Integrados por los siguientes cargos: 

• Campamentos de obra (para el Contratista y la Supervisión)

• Gastos administrativos que incluyen los costos de la licitación, gastos legales,

letreros y avisos, gastos de inspección a obra y publicaciones derivadas del

proceso.
• Movilización y desmovilización de mobiliario y menaje.

• Tasa del Sencico.

• Gastos varios de oficina
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2.1.8.2 COSTOS INDIRECTOS VARIABLES 

Los costos indirectos variables corresponden a: 

• Costos de la dirección técnica y administrativa en obra conformada por los

sueldos y remuneraciones del personal profesional, técnico, administrativo y

auxiliar a utilizar en la ejecución de la obra. Estos costos incluyen los cargos

por leyes y beneficios sociales.

• Gastos de Alimentación y pasajes del personal.

• Gastos administrativos de la oficina central y costos de personal del

Contratista que interviene indirectamente en la obra y que no ha sido cargado

ni en los precios unitarios ni en los de dirección y administración de la obra.

Los sueldos y remuneraciones han sido igualmente afectados con sus Leyes

Sociales.

• Costo de ros equipos no incluidos en los Costos Directos, tales como

camionetas, grupo electrógeno para el campamento, equipos de laboratorio,

equipos de pruebas no destructivas (viga benkelman y rugosímetro), equipos

de comunicación y de cómputo.

• Gastos financieros conformados por los costos de las cartas fianza que debe

entregar el Contratista.·

• Gastos de póliz�s de seguros exigidos por las Bases, conformados por el

costo de las primas que debe abonar el Contratista a fin de tener asegurada

la obra, los empleados, obreros y profesionales.

2.1.9 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA Y DE DESEMBOLSOS 

MENSUALES. 

Se ha elaborado el Cronograma de Ejecución de Obra, considerándose un Plazo 

de Ejecución de Obra de 2 meses aproximadamente. 

Ésta programación de obra se puede observar en los anexos. 
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CAPÍTULO 3 

EXPEDIENTE TÉCNICO 

3.1. COSTOS UNITARIOS 

3.1.1. CÁLCULO DE DISTANCIAS VIRTUALES 

Las distancias virtuales se calculan en base a las distancias reales, pero 

multiplicadas por un factor de conversión. Estos factores son los siguientes 

diferenciados como muestra el cuadro Nº 3.1.1.1: 

CUADRO Nº 3.1.1.1 

FACTORES DE CONVERSIÓN 

- Tipo de carretera Región 
Asfaltada Afirmada Trocha 

Costa: O a 1,000 (m.s.n.m.) 
1.00 1.58 2.15 

Gradiente: O - 3% 

Intermedia y Selva: 1,000 a 2,500 (m.s.n.m.) 
1.20 

Gradiente: 3 - 5% 
2.10 2.90 

Sierra: 2,500 a más (m.s.n.m.) 
1.40 2.80 3.90 

Gradiente: 5 - 7% 

Fuente: MTC 

Las ciudades involucradas y sus altitudes respectivas, se muestran en el cuadro 

Nº 3.1.1.2: 

CUADRO Nº �.1.1.2 

ALTITUDES Y KILOMETRAJES 

Ciudades Kilometraje 
Altitud 

m.s.n.m

Cañete 1 + 805 32.00 

Imperial 4 + 988 45.00 

Lunahuaná 36 + 440 470.00 

Pacarán 53 + 190 693.00 

Zúñiqa 57 + 590 799.00 

Yauvos 130 + 190 2,600.00 

Alis 165 + o 3,200.00 

Ronchas 258 + 375 3,459.00 

Chuoaca 274 + Q16 3,260.00 

Fuente: Itinerario de Rutas DGC - MTC 
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Las rutas que se siguen para el cálculo de estas distancias tienen su origen en 

Lima. Los destinos están definidos en el cuadro Nº 3.1.1.3 y cuadro Nº 3.1.1.4 

CUADRO Nº 3.1.1.3 

CÁLCULO DE DISTANCIA VIRTUAL A LA OBRA 

Vía Lima -Cañete - 1 ·a1 -Lunahuaná-Pacarán -Zúñi a -C.G. Obra

Inicio Final Kilometraje Distancia F.C. D.V. Ruta Altitud Tipo de 

Inicio Final km kmv (ms.nm) pavimento 

Lima Cañete 0.000 144.300 144.300 1.00 144.300 1S 0000-1000 ASFALTADO 

Cañete lrroerial 1.805 4.988 3.180 1.00 3.180 22 0000-1000 ASFALTADO 

llll)efial Lunahuaná 4.988 36.440 31.450 1.00 31.450 22 0000-1000 ASFALTADO 

Lunahuaná Pacarán 36.440 53.190 16.750 1.58 26.470 22 0000-1000 AFIRflMDO 
Pacarán Zúñiaa 53.190 57.590 4.400 2.15 9.460 22 0000-1000 TROCHA 

Zúñiga Yauvos 57.590 130.190 72.600 2.90 210.540 22 1000-2500 TROCHA 

Yauyos C.G. Obra 130.190 164.550 34.360 3.90 134.000 22 >2500 TROCHA 

Total kmv 559.400 

Fuente: Elaboración propia 

3.1.2. CÁLCULO DE FLETES 

Los fletes para los materiales que se utilizarán, se calculan en base a las 

distancias virtuales. 

Cabe mencionar, que el costo que se necesita es el del material puesto en obra. 

Para poder obtener este precio y colocarlos dentro de los análisis de precios 

unitarios debemos considerar lo siguiente: 

Este precio se determina por la siguiente formula: 

PMPO = PMO + F + A/M + M + V+ O 

Donde: 

= Precio del material puesto en obra. PMPO 

PMO = Precio del material en el origen ( donde se cotiza y debe ser con

fabricantes o proveedores grandes). 

F 

A/M 

= Flete terrestre. 

= Almacenaje y manipuleo, estimado en 2% del PMO. 
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M 

V 

= Mermas por transporte, estimado en 5% del PMO. 

= Viáticos, estimados entre 5% - 30% del PMO. Solo se aplica a 

materiales explosivos, dinamita, guías, fulminantes, etc., debido a los costos de 

seguridad para su transporte. 

o = Otros, según condiciones de ubicación de la obra (eventual). 

Para el cálculo del flete se tiene en consideración lo siguiente para, las Rutas del 

Sistema Nacional de Carreteras. 

A.- Carga General 

- De O a 500 km. virtual por Ton. Met. de flete base

- Más por Ton. Met. km. Virtual

-Más de 500 Km. Virtuales por Ton. Met. Km. Virtuai

B.- Carga Líquida 

- De O hasta 400 Km. Virtuales por Ton. Met. de flete base

- Más por Ton. Met. Km. Virtual

- Más de 400 Km. Virtuales por Ton. Met. Km. Virtual

SI 5.77 

SI 0.023781 

SI 0.035316 

SI 4.61 

SI 0.039287 

SI 0.050821 

Con estos datos, podemos calcular los costos para los fletes que serán llevados 

a la obra. 

CUADRO Nº 3.1.2.1 

DISTANCIAS VIRTUALES ORIGEN - DESTINO 

Origen - Destino Origen Materiales Distancia 

Lima - Almacén de obra Lima Diversos 559.400 

Lima - Almacén de obra Lima �cero corrugado 559.400 

Lima - Almacén de obra Lima Cemento 559.400 

Fuente: Elaboración Propia 
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CUADRO Nº 3.1.2.2

COSTO DEL FLETE POR CADA DISTANCIA 

A) Flete para Costo del flete 
material sólido por kg. 

Lima - Obra 0.128/Kg. 
Lima - Obra 0.128/Kg. 
Lima - Obra 0.128/Kg. 

B) Flete para Costo del flete 
material líquido por kg. 

Lima - Obra 0.185/Kg. 

Fuente: Elaboración Propia 

Fórmulas empleadas: 

Sólidos 

Lima -Obra 

Origen 

Lima 
Lima 
Lima 

Origen 

Lima 

( o + (
Lima -Obra

( o + (
Liina -bbra

( o + (

0.035316 * dv)) * Kactual. / 1000 

Líquidos 

Lima -Obra 

( O+ ( 

0.035316 * dv)) * Kactual. / 1000 

0.035316 * dv)) * Kactual. / 1000 

0.050821 * dv)) * Kactual. / 1000 

Nota: Cambio de índice base 

Materiales 

Diversos 
Acero corrugado 
Cemento 

Materiales 

Diversos 

(*) Este índice corresponde al de junio 1991 expresado en 
base julio 1992 

IU' 100.00 

IUB' = IUB X
= 40,516.59 ------------------ = 65.52 

IU 61,835.76 

1.U. (32) MARZO 2009 425.75 

K actual= 
= = 6.50

1.U. (32) JULIO 92 (*) 65.52 
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3.1.3. COSTO DE LOS MATERIALES 

Capitulo 3: Expediente Técnico 

Con el cálculo de los fletes, podemos estimar el costo de los materiales puesto 

en obra. En base a los materiales que se van ha usar, se tiene el siguiente 

cuadro Nº 3.1.3. 1: 

CUADRO Nº 3.1.3.1 

COSTO DE LOS MATERIALES PUESTOS EN OBRA 

FECHA PRESUPUESTO BASE: ABRIL 2009 Lima a Obra (Sólidos) (SI. 1kg): 0.128 

TIPO DE CAMBIO SI. 
Lima a Obra (Líquidos - Sotventes) (SI. 1kg): 0.1115 

3.00 Lima a Cantera (Sólidos) (SI. 1kg): 0.194 
Lima a Cantera lll uidos - Sotventesl ISl. /kol: 0.279 

PRECIO PRECIO 
DESCRIPCIÓN BASE SIN VIAT. YTRAM. PUESTO 

UNO PESO PROCEO. I.G.V. FLETE ALM.MAN. MERMAS MAT. PELIG. EN OBRA 
fko / u l SOLES 2.00% 5.00% 30.00% SOLES 

ACERO CORRUGADO fv--4200 knlcm2 GRADO 60 ko 1.00 LIMA 2.43 0.13 o.os 2.61 
ALAMBRE NEGRO# 8 ko 1.00 LIMA 2.28 0.13 o.os 2.46 
ALAMBRE NEGRO# 16 ko 1.00 LIMA 2.28 0.13 o.os 2.48 
ALCANTARILLA TMC 0=36" m 58.25 LIMA 383.76 7.46 7.68 398.90 
ÁNGULO DE ACERO NEGRO DE 1" X 1" X 3/16" X 6 m oza 11.21 LIMA 37.75 1.43 0.76 1.89 41.83 
BARRENO DE 5 PIES u 4.65 LIMA 636.11 0.60 12.72 649.43 
CAL HIDRATADA DE 30 Kn - bis 30.00 LIMA 10.12 3.84 0.20 0.51 3.04 17.71 
CEMENTO PORTLAND TIPO 1142.5 knl SOL bis ◄2.50 LIMA 13.55 5.44 0.27 0.68 19.94 
CLAVOS ko 1.00 LIMA 2.34 0.13 o.os 0.12 2.84 
DINAMITA AL 65% ko 1.00 LIMA 9.41 0.13 0.19 0.47 2.82 13.02 
DISOLVENTE XILOL oal 4.00 LIMA 18.05 0.74 0.36 0.90 20.05 
ELABORACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO mil 5.00 LIMA 20.00 0.84 0.40 1.00 22.04 
CEMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO CON POLIMEROS ses oal 0.65 LIMA 4.45 0.24 0.09 0.22 5.00 
FERTILIZANTES ko 1.00 LIMA 6.00 0.13 0.12 0.30 6.55 
FIBRA DE VIDRIO DE 4 mm ACABADO m2 10.00 LIMA 81.90 1.28 1.64 4.10 88.92 
FULMINANTE N" 8 u 0.00 LIMA 0.39 0.01 0.01 0.02 0.12 0.55 
GASOLINA 84 OCTANOS oal 4.00 LIMA 5.84 0.74 0.12 0.29 699 

GUARDAVIA METÁLICO m 11.15 LIMA 74.82 1.43 1.50 3.74 81.49 
IMPRIMANTE BITIJMINOSO IIMPRIMANTE P/JUNTAS VULKEM oal 1.00 LIMA 126.00 0.19 2.52 6.30 135.01 
IMPRIMANTE PLUS nal 5.50 LIMA 13.89 1.02 0.28 0.69 15.88 
LÁMINA REFLECTIVA ALTA INTENSIDAD n2 0.20 LIMA 12.32 0.03 0.25 0.82 13.22 
LÁMINA REFLECTIVA GRADO INGENIERIA n2 0.20 LIMA s.n 0.03 0.14 0.34 7.28 
LIJA PARA CONCRETO •.. o.os LIMA 1.26 0.01 0.03 0.06 1.36 
LlauI00 DE PAVIMENTACIÓN MC 30 nal 4.00 LIMA 5.42 0.74 0.11 0.27 6.54 
MADERA TORNILLO COMERCIAL n2 1.50 LIMA 3.60 0.19 0.07 0.18 4.04 
PEGAMENTO EPOXICO nal 1.00 LIMA 180.00 0.28 3.60 9.00 192.88 
CAPTAFAROS u 1.26 LIMA 1.00 0.35 0.02 o.os 1.42 
MASILLA ELASTDMÉRICA PARA SELLAR JUNTAS oal 4.54 LIMA 100.00 0.84 2.00 5.00 107.84 
ADITIVO CURADOR CURET Z oal 2.01 LIMA 0.56 0.01 0.01 0.58 
MECHA O GUIA BLANCA m 0.03 LIMA 0.43 0.01 0.01 0.02 0.13 0.60 
MICROESFERAS DE VIDRIO ko 1.00 LIMA 3.55 0.13 0.01 0.18 3.93 
PEGAMENTO PARA PVC oal 4.00 LIMA 94.68 0.74 1.89 4.73 102.04 
PERFIL "T" 1 112" X 3/16" oza 25.63 LIMA 46.56 3.28 0.93 2.33 53.10 
MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS olb 1.00 LIMA 0.19 0.03 0.07 0.29 
PERNO Y TIJERCAS GUARDAVIAs ioo 0.75 LIMA 1,4_00 0.10 0.28 14.38 
PER�OS 3/8"' XIJ" + 2A+ T oza 0.15 LIMA 12.00 0.02 0.24 0.60 12.86 
PERNOS 518" X 14•+ 2T + T oza 0.75 LIMA 15.00 0.10 0.30 0.75 16.15 
PETRÓLEO oal 4.00 LIMA 7.17 0.7◄ 0.14 0.36 8.41 
PINTIJRA ANTICORROSIVA STANDARD nal 4.00 LIMA 22.58 0.74 0.45 1.13 2�1.90 
PINTIJRA BASE EPOXICA nal 4.00 LIMA 81.90 0.74 1.64 4.10 88.36 
PINTIJRA ESMALTE SINTÉTICO ESTÁNDAR oal 4.00 LIMA 26.48 0.74 0.53 1.32 29.07 

PINTIJRA PARA TRÁFICO oal 4.00 LIMA 49.00 0,74 0.98 2.45 53.17 

Pt..ANCHA ACERO NEGRO LAC 16X1220X2400 mm l518"\ oza 358.90 LIMA 1 397.31 45.94 27.95 1 471.20 

PLANCHA ACERO NEGRO LAC 9.5X1220X2400 mm 1316"\ oz.a 215.34 LIMA 685.49 27.56 13.71 726.76 

PLATINA DE ACERO 3" X 1/2" X 6m oza 45.58 LIMA 174.54 5.83 3.49 8.73 192..59 

PLATINA DE ACERO 3" X 1/4" X 6m oz.a 22.79 LIMA 87.83 2.92 1.76 4.39 96.90 

PlATINA DE ACERO NEGRO 1/8" X T X 6 m n- 7.59 LIMA 28.62 0.97 0.57 1.◄3 31.59 

POSTE DE ACERO DE 1.80 m X 6 mm P/GUAROAV(A u 22.0000 LIMA 138.60 2.82 2.n 6.93 151 12 

SEMILLAS PARA REFORESTACIÓN kn 1.00 LIMA 12,00 0.13 0.24 0.60 12.97 

SOLDADURA SUPERCITO 1/11" ko 1.00 LIMA 14.52 0.13 0.29 0.73 15.67 

TACHAS DELINEADORAS BIDIRECCIONALES u 0.50 LIMA 4.80 0.06 0.10 0.2.C 5.20 

TEKNOPOR DE 1" m2 0.30 LIMA 3.20 O.O◄ 0.06 0.16 3.46 

TEKNOPOR DE 1/2" m2 0.02 LIMA 1.75 0.01 O.O◄ 0.09 1.89 

TERMINAL T - 1 u 8.00 LIMA 103.95 1.02 2.08 5.20 112,'.>!'i 

TERMINAL T • 2 u 15.00 LIMA 135.45 1.92 2.71 6.77 148.85 

THINNER ESTÁNDAR nal 4.00 LIMA 18.41 0.74 0.37 0.92 20.44 

TINTA PARA SERIGRAFIA SERIE 880 NEGRA oal 4.00 LIMA 1 066.78 0.74 21.34 53.34 1 142.20 

TINTA PARA SERIGRAFfA SERIE 880 ROJA oal 4.00 LIMA 1 066.78 0.74 21.34 53.34 1 142.20 

TRIPLAY DE 18 mm (triolav lununa 4Jdhr18 mml º' 49.44 LIMA 88.00 6.33 1.76 4.•to 100.49 

TIJBERIA PVC SAP 4" X 5m u 4.75 LIMA 65.04 0.61 1.30 3.25 70.20 

ruBERfA PVC SAP 6" X Sm u 11.25 LIMA 
. 140.46 1.44 2.81 7.02 151.73 

ruso DE ACERO NEGRO ELEC REO 'Z' X 2.0 mm X 6m � 15.00 LIMA 1e.n 1.92 1.58 82.27 

TUBO PVC SAP AGUA 112'" m 1.20 LIMA 7.08 0.15 0.14 0.35 1.n 

CURADOR DE CONCRETO oal 4.000 LIMA 7.93 0.74 0.16 0.-10 9.23 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1.4. COSTO DE ALQUILER DE EQUIPOS 

Capitulo 3: Expediente Técnico 

En lo que refiere al costo de equipos, se considera el costo de hora máquina que 

se encuentra en la Revista Costos - Grupo S10. 

Descripción 

BARREDORA MECÁNICA 7' 

CUADRO Nº 3.1.4.1 

COSTO DE LOS EQUIPOS 

CALENTADOR DE ACEITE 5 HP 468 p3 

CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 145-165 HP 2,000 gin 

CAMIÓN IMPRIMADOR 210 HP 2000 GLN 

CAMIONETA PICKUP 4 X 2 2 CABINA 90 HP 0.75 

CARGADOR SOBRE LLANTAS 100-115 HP 2-2.25 yd3 

CARGADOR SOBRE LLANTAS 200-250 HP 4-4.1 yd3 

CEPILLADORA ELÉCTRICA 

CIZALLA ELÉCTRICA 

COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 7 HP 

COMPRESORA NEUMÁTICA 196 HP 600-690 PCM 

EQUIPO CONTRA INCENDIOS (EXTINTOR) 

EQUIPO DE COMUNICACIÓN 

EQUIPO DE EMERGENCIA ANTE ACCIDENTES 

FAJA TRANSPORTADORA 18" X 40' M.E. 3HP 150 ton/h 

GRÚA HIAB SOBRE CAMION DE 5 ton 

GRUPO ELECTRÓGENO 230 HP 150 KW 

GRUPO ELECTRÓGENO 89 HP 50 KW 

MAQUINA PARA PINTAR MARCAS EN PAVIMENTO 

MARTILLO NEUMÁTICO DE 25 kg 

MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11 p3 18 HP 

MOTOBOMBA 7-10 HP 3"- 4" 

MOTONIVELADORA DE 125 HP 

PAVIMENTADORA SOBRE ORUGAS DE 105 HP 

PLANTA DE ASFALTO DE 150 ton/h 

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 70-100 HP 7-9 ton 

RODILLO NEUMÁTICO AUTOPROPULSADO 81-100HP 5.5-20 ton 

SECADOR DE ÁRIDOS 60-115 ton/h 

SIERRA CIRCULAR 
SOLDADORA ELÉCTRICA MONOFÁSICA AL TERNA 225 A 

TRACTOR SOBRE ORUGAS DE 190-240 HP 
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" 

VOLQUETE 6X4 330 HP-15 M3 
ZARANDA VIBRATORIA 4" X 6" X 14" 15 HP 

Fuente: Elaboración propia 

Und. 
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hm 
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Precio S/. 

39.69 

21.70 

129.73 

108.66 

40.12 

137.31 

214.96 

6.50 

1.55 

22.17 

131.64 

380.00 

1,000.00 

2,000.00 

6.52 

120.00 

122.46 

81.13 

25.00 
4.53 

10.88 

5.96 
149.30 

128.09 
334.81 

83.37 

117.88 
45.70 

6.30 
4.14 

327.38 
4.72 

220.76 

48.13 
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3.1.5. COSTO DE MANO DE OBRA 

Los costos de mano de obra se adjuntan a continuación, están de acuerdo a la 

vigencia en el territorio nacional al mes de Abril del 2009. 

CUADRO Nº 3.1.5.1 

COSTO DE LA MANO DE OBRA 

Ítem Concepto Categoría 
Operario Oficial 

1.00 
Remuneración Básica Vigente (RB) (Vigente 

38.79 34.56 del 2008-06-01 al 2009-05-31) 

2.00 
Bonificación Unificada de Construcción (BUC) 

12.41 10.37 
(Vigente del 2008-06-01 al 2009-05-31) 

3.00 
Leyes y Beneficios Sociales sobre la RB 

43.65 38.89 
112.52% 

4.00 
Leyes y Beneficios Sociales sobre el BUC 

1.49 1.24 
12.00% 

5.00 Bonificación por movilidad acumulada 7.20 7.20 

6.00 Overol (2 und anuales) 0.40 0.40 

Costo día hombre (DH) SI. 103.94 92.66 

Costo hora hombre (HH) SI. 12.99 11.58 

Fuente: Revista Costos - Grupo S10 

3.1.6. FÓMULA POLINÓMICA 

Peón 

30.93 

9.28 

34.80 

1.11 

7.20 

0.40 

83.72 

10.47 

La fórmula polinómica se obtuvo con el programa S10, agrupando los monomios 

que se vio conveniente para la conformación de ésta. 

La fórmula polinómica se propuso de la siguiente manera, como se aprecia en el 

cuadro Nº 3.1.6.1: 
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CUADRO Nº 3.1.6.1 

CUADRO DE LA FÓRMULA POLINÓMICA 

Monomio Factor (%) Símbolo Indice Descripción 

1 0.103 100.000 D 29 DOLAR 

2 0.129 100.000 F 32 FLETE TERRESTRE 

3 0.134 100.000 e 21 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 

4 0.164 100.000 MO 47 MANO DE OBRA 

5 0.181 100.000 MN 48 MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL 

6 0.289 100.000 ME 49 MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO 

Fuente. Elaboración Propia 

K = 0.103*(Dr /Do)+ 0.129*(Fr /Fo)+ 0.134*(Cr / Co) + 0.164*(MOr / MOo) +

0.181*(MNr / MNo) + 0.289*(MEr / MEo) 

3.2. COSTOS DIRECTOS 

Dentro de los costos directos tenemos que contemplar los siguientes costos: 

• Cálculo del costo del agua.

• Cálculo del costo del transporte pagado.

• Cálculo del co$to de movilización y desmovilización de equipos.

3.2.1. Cálculo del costo del agua. 

Para hacer este cálculo se tiene que considerar la distancia que hay entre la

fuente de agua y el centro de gravedad de la obra. 

La fuente de agua se encuentra en el km. 164 + 300. 

El tramo ha ejecutar esta entre el km. 164 + 400 y el km. 164 + 700. 

Esto se aprecia en el cuadro Nº 3.2.1.1. 
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CUADRO Nº 3.2.1.1 

DISTANCIA MEDIA PARA EL CÁLCULO 

Fuente de agua Influencia 

Ubicación Acceso 
Desde Hasta Long. 

km. m. 
164 + 300 0.25 164 + 400 164 + 700 300.00 

Totales 300.00 

Distancia media de transcorte de aQua (km.) 

Fuente: Elaboración propia 

C.G.
m-k

km. 
0.40 120.00 

120.00 

0.40 

Luego se tiene que tener ciertas consideraciones para la elaboración de esta 

partida, como se puede observar en el cuadro Nº 3.2.1.2., en el cuál se detalla 

que acciones se realizan. 

CUADRO Nº 3.2.1.2 

CONSIDERACIONES PARA EL CÁLCULO 

Datos generales 
Velocidad cargado 30.00 km/hr 
Velocidad descargado 40.00 km/hr 
Tiempo de viaje 
cargado (Te) 2.00 x d (min.) 
Tiempo de viaje 
descargado (Td) 1.50 x d (min.) 

Volumen (a) 7.57 m3. 

Distancia de transporte (d) 0.40 km .. 
Cálculo de 
rendimientos 
Tiempo de llenado (TII) 10.00 min. 

Tiempo de descarga (Tv) 25.00 min. 

Tiempo útil: 8h x 90% (b) 432.00 min. 

Ciclo de la cisterna (Tciclo) 35.00 + 

Asumiendo la distancia d= 0.40 km. 

Número de viaies N = (b) / (Tciclo) 11.87 
Cálculo del 
rendimiento R = N* (a) 89.84 m3/día 

90.00 m3/día 

Fuente: Elaboración propia 

3.50 x d (min.) 
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Luego se calcula la partida con el rendimiento obtenido. 

Rendimiento 

Descripción 

Peón 

Cisterna 4x2 (Agua) 2,000 
gin. 

Motobomba 

Fuente: Elaboración propia 

CUADRO Nº 3.2.1.3 

PARTIDA PARA EL AGUA 

90.00 m3/día 

Und. Cuad. Cant. 

hh 1 0.0889 

hm 1 0.0889 

hm 1 0.0889 

3.2.2. Cálculo del costo del transporte pagado. 

Precio 
S/. 

10.47 

129.73 

5.96 

Parcial Total 
S/. S/. 

0.93 0.93 

11.53 11.53 

0.53 0.53 

12.99 

En lo que refiere a este costo, tenemos que hacer el cálculo para llevar los 

materiales de las canteras hacia la obra, como también eliminar el desmonte 

acumulado de la obra hacia los botaderos. 

Se ha contemplado para la ejecución de este tramo 3 canteras, de las cuales se 

usarán las canteras de Huantán y Ahuicho, por estar más cerca de la zona de la 

obra. 

Canteras 
Huantán 

Ahuicho 

San Bias 

CUADRO Nº 3.2.2.1 

UBICACIÓN DE CANTE�S 

Ubicación Acceso (ril.) Altitud (m.s.n.m) 
142 + 600 60.00 2,620.00 

156 + 300 100.00 2,960.00 

237 + 800 600.00 3,500.00 

Fuente: Elaboración propia 

De las canteras mencionadas, tenemos el siguiente cuadro Nº 3.2.2.2, en donde 

se detalla que materiales se pueden extraer de cada cantera. 
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Canteras 

Huantán 

Ahuicho 

CUADRO Nº 3.2.2.2 

MATERIAL DE CANTERAS 

Materiales de extracción 

agregados 
Material para base, C.A.C, 

Material para relleno 

Capftulo 3: Expediente Técnico 

San Bias Material para C.A.C. v agregados 

Fuente: Elaboración propia 

Realizamos el cálculo para el transporte que será pagado para llevar estos 

materiales a la-obra. 

El cálculo para hallar el transporte pagado se hace para 2 tipos de distancias. 

Transporte para D < = 1 km. 

Transporte para D > = 1 km. 

El análisis se hace para 3 tipos de partidas. 

• Para material granular.

• Carpeta asfáltica.

• Eliminación de material excedente.

Detallamos a continuación la forma en que se han encontrado los rendimientos 

para estos materiales. 

• Material Granular

Para el material granular el se ha tenido en consideración las siguientes

características, y éstas se muestran en los cuadros de resumen que a

continuación se detallan.

También podemos apreciar el análisis de costos unitarios que se obtiene,

luego de los datos propuestos.
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CUADRO Nº 3.2.2.3 

TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR A UNA DISTANCIA<= 1 KM. 

Datos generales 

!Velocidad cargado 30.00 Km/hr 
Velocidad descargado 40.00Km/hr 
Tiempo de viaje cargado (Te) 2.00 x d (min.) 
Tiempo de viaje descargado (Td) 1.50 x d (min.) 
Carga útil de la tolva del volquete (a) 15.00 m3. 
Distancia de transporte (d) 1.00km. 
Cálculo de rendimientos

Tiempo de carguío al volquete (Tcv) = (a) x (b) / (e) 6.17 min. 
Tiempo de descarga del volquete (Tdv) 1.50 min. 
Tiempo útil: 8h x 90% (b) 432.00 min. 
Rendimiento del cargador frontal (e) 1,050.00 m3/día 
Tiempo del ciclo del volquete Tciclo = Tcv+Tdv+Tc+Td 7.67 + 3.50 x d (min.) 
Para d = 1 km., Ciclo = (e) 11.17 
Volumen transportado por el volquete (a) x (b) / (e) 580.05 m3/día 
Participación del cargador Vol. Volquete / Vol. Cargador 0.55 

Rendimiento para una distancia d = 1 km.

Esponjamiento del material 20% 

Rendimiento = ((a) x (b) / ( e)) / Esponjamiento 483.38 m3-Km./día 

483.00 m3/día 

Fuente: Elaboración propia 

CUADRO Nº 3.2.2.4 

PARTIDA PARA TRANSPORTE DE MATE�IAL GRANULAR A UNA 

DISTANCIA <= 1 KNI 

Rendimiento 483.00 m3.km/dla 

Descripción Und. Cuad. Cant. Precio Parcial Total 

SI. SI. SI. 

Peón hh 0.55 0.0091 10.47 0.10 0.10 

�olquete de 15 m3 hm 1 0.0166 220.76 3.66 3.66 

Cargador frontal 200-250 HP hm 0.55 0.0091 214.06 1.96 1.96 

5.72 

Fuente: Elaboración propia 
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CUADRO Nº 3.2.2.5 

TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR A UNA DISTANCIA> 1 KM. 

Datos generales 

Velocidad cargado 30.00 Km./hr 
Velocidad descargado 40.00 Km./hr 
Tiempo de viaje cargado (Te) 2.00 x d (min.) 
!Tiempo de viaje descargado (Td) 1.50 x d (min.) 
Carga útil de la tolva del volquete (a) 15.00 m3. 
Distancia de transporte (d) 1.00km. 
Cálculo de rendimientos

Tiempo útil: 8h x 90% (b) 432.00 min. 
Tiempo de interferencias (Ti) 1.50 min. 
Tiempo del ciclo del-vólquete Tciclo = Tc+Td+Ti 1.50 + 3.50 x d (min.) 
Para d= 1 km., Ciclo= (e) 5.00 

Volumen transportado por el volquete (a) x (b) I (e) 1296.00 m3ldía 

Rendimiento para una distancia d = 1 km.

Esponjamiento del material 20% 

Rendimiento = ((a) x (b) I ( e)) I Esponjamiento 1080.43 m3.Km./día 
1080.00 m3.kmldía 

Fuente: Elaboración propia 

CUADRO Nº 3.2.2.6 

PARTIDA PARA TRANSPORTE DE MAtERIAL GRANULAR A UNA 

DISTANCIA > 1 KM. 

Rendimiento 1080.00 m3.kmldía 

Descripción 
Und. Cuad. Canl Precio Parcial Total 

SI. SI. SI. 

Volquete de 15 m3 hm 1 0.0074 220.76 1.63 1.63 

1.63 

Fuente: Elaboración propia 
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• Carpeta Asfáltica

Capftulo 3: Expediente Técnico 

Así mismo, se procede ha elaborar el cálculo para ésta partida.

CUADRO Nº 3.2.2. 7 

TRANSPORTE DE C.A.C. PARA UNA DISTANCIA<= 1 KM. 

Datos generales 

!Velocidad cargado 3 0. 00 km./hr 
Velocidad descargado 4 0.00 km./hr 
Tiempo de viaje cargado (Te) 2. 00x d (min.)
Tiempo de viaje descargado (Td) 1.5 0x d (min.)
Carga útil de la tolva del volquete (a) 15.00m3. 
Distancia de transporte (d) 1.00km. 

Cálculo de rendimientos 

Tiempo de carguío al volquete (Tcv) 15.00min. 
Tiempo de descarg� del volquete (Tdv) 15.00min. 
Tiempo útil: 8h x 90% (b) 43 2.00min. 
Tiempo del ciclo del volquete Tciclo = Tcv+Tdv+Tc+Td 3 0.00 + 3.5 0 x d (min.) 
Para d= 1 km., Ciclo = (e) 33.5 0 
Volumen transportado por el volQuete (a) x (b) / (e) 193A3 m3/día 

Rendimiento para una distancia d = 1 km. 

Esponjamiento del material 15 % 

Rendimiento=. ((a) x (b) / ( e)) / Esponjamiento 168.2 0 m3.Km ./día 
168.00 m3.Km./día 

Fuente: Elaboración Propia 

CUADRO Nº 3.2.2.8 

PARTIDA PARA TRANSPORTE DE C.A.C A UNA DISTANCIA<= 1 KM. 

Rendimiento 168.00 m3.kmldía 

Cant. 
Precio Parcial Total 

Descripción Und. Cuad. 
SI. SI. SI. 

Controlador hh 1 0.0476 11.58 0.55 0.55 

�olquete de 15 m3 hm 1 0.0476 220.76 10.51 10.51 

11.06 
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Fuente: Elaboración propia 

Capftulo 3: Expediente Técnico 

CUADRO Nº 3.2.2.9 

TRANSPORTE DE C.A.C PARA UNA DISTANCIA> 1 KM. 

Datos generales 

Velocidad cargado 30.00 km./hr 
Velocidad descargado 40. 00 km./hr
Tiempo de viaje cargado (Te) 2.00 x d (min .)
Tiempo de viaje descargado (Td) 1 .50 x d (min.)
Carga útil de la tolva del volquete (a) 1 5.00m3. 
Distancia de transporte (d) 1.00 km. 

Cálculo de rendimientos 

Tiempo útil: 8h x 90% (b) 432.00min . 

Tiempo de interferencias (Ti) 1.00min. 

Tiempo del ciclo del volquete Tciclo = Tc+Td+Ti 1 .00+ 3.50xd (min .) 

Para d = 1 km., Ciclo = (e) 4.50 

Volumen transportado por el volouete (a) x (b) / (e) 1,440.00 m3/día 

Rendimiento para una distancia d = 1 km. 

Esponjamiento del material 15% 

Rendimiento = ((a) x (b) / ( e)) / Esponjamiento 1 252.17 m3.km ./día 

1252.00 m3.km./día 

Fuente: Elaboración Propia 

CUADRO Nº 3.2.2.1 O 

PARTIDA PARA TRANSPORTE DE C.A.C A UNA DISTANCIA> 1 KM. 

Rendimiento 1252.00 m3.kmldía 

Descripción Und. Cuad. Cant. 
Precio Parcial Total 

SI. SI. SI. 

Volquete de 15 m3 
hm 1 0.0064 220.76 1.41 1.41 

1.41 

Fuente: Elaboración propia 
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• Eliminación de material excedente

Se procede de la misma mariera para éstas partidas.

CUADRO Nº 3.2.2.11 

TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE A DME PARA UNA 

DISTANCIA <= 1 KM. 

Datos generales 

Velocidad cargado 30.00 Km./hr 

Velocidad descargado 40.00 Km./hr 

Tiempo de viaje cargado (Te) 2.00 x d (min.) 

Tiempo de viaje descargado (Td) 1.50xd (min.) 

Carga útil de la tolva del volquete (a) 15.00 m3. 

Distancia de transporte (d) 1.00 km. 

Cálculo de rendimientos 

Tiempo de carguío al volquete (Tcv) = (a) x (b) / (e) 6.17 min. 

Tiempo de descarga del volquete (Tdv) 1.50 min. 

Tiempo útil: 8h x 90% (b) 432.00 min. 

Rendimiento del carga9or frontal (e) 1,050.00 m3/día 

Tiempo del ciclo del volquete Tciclo = Tcv+ Tdv+ Te+ Td 7.67 + 3.50x d (min.) 

Para d= 1 km., Ciclo= (e) 11.17 min. 
Volumen transportado por el 
volquete (a) x (b) / (e) 580.13 m�/día 

Participación del carQador Vol. Volquete/ Vol. CarQador 0.55 

Rendimiento para una 
distancia d = 1 km. 

Esponjamiento del material 25% 

Rendimiento = ((a) x (b) / ( e)) / Esponjamiento 464.1 O m3.km./día 

464.00 m3.km/día 

Fuente: Elaboración Propia 

CUADRO Nº 3.2.2.12 

PARTIDA PARA TRANSPORTE DE MATE�IAL EXCEDENTE A DME PARA 

UNA DISTANCIÁ <= 1 KM. 

Rendimiento 464.00 m3.kmldía 

Descripción Und. Cuad. Cant. Precio Parcial Total 

SI. SI. SI. 

Peón hh 0.55 0.0095 10.47 0.11 0 .. 11 

Volquete de 15 m3 hm 1.00 0.0172 220.76 3.80 3.80 

Cargador frontal 200-250 HP hm 0.55 0.0095 214.06 2.04 2.04 

5.95 
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Fuente: Elaboración propia 

CUADRO Nº 3.2.2.13 

TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE A DME PARA UNA 

DISTANCIA > 1 KM. 

Datos generales 

Velocidad cargado 30.00 Km./hr 

Velocidad descargado 4 0.00 Km./hr 

Tiempo de viaje cargado (Te) 2.00x d (min.) 

Tiempo de viaje descargado (Td) 1.50x d (min.) 

Carga útil de la tolva del volquete (a) 15.00m3. 

Distancia de transporte (d) 1.00 km. 

Cálculo de rendimientos 

Tiempo útil: 8h x 90% (b) 432.00min. 

Tiempo de interferencias (Ti) 1.50min. 

Tiempo del ciclo del volquete Tciclo = Tc+Td+Ti 1.50 + 3.50x d (min.) 

Para d = 1 km., Ciclo = (e) 7.00 

Volumen transportado por el volquete (a) x (b) / (e) 1 296.00 m3/día 

Rendimiento para una distancia d = 1 km. 

Esponjamiento del material 25% 

Rendimiento= ((a) x (b) / ( e)) / Esponjamiento 1 036 .8 0 m3.km /día 

1036.00 m3.km/día 

Fuente: Elaboración Propia 

CUADRO Nº 3.2.2.14 

PARTIDA PARA TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENtE A DME PARA 

UNA DISTANCIA > 1 KM. 

Rendimiento 1036.00 m3.Km.ldía 

Und. Cuad. Cant. Precio Parcial Total 
Descripción 

SI. SI. SI. 

Volquete de 15 m3 hm 1.00 0.0077 220.76 1.70 1.70 

1.70 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.3. Cálculo del costo de movilización y desmovilización de equipos. 

El costo de movilización y desmovilización esta dado por la cantidad de 

maquinarias que se van ha llevar hacia las canteras y la obra. 

Este costo esta dado por la cantidad de viajes que se realizará en llevar estos 

equipos o maquinarias. El sustento se encuentra en los anexos, y el resumen se 

muestra a continuación: 

CUADRO 3.2.3.1 

RESUMEN DE MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS 

CUADRO DE RESUMEN lOTAL 

TOTAL EQUIPO TRANSPORTADO 34,892.80 

TOTAL EQUIPO AUTOTRANSPORTADO 24,036.96 

INSTALACION, MONTAJE Y DESMONTAJE (estimado) 16,646.30 

SEGURO DE TRANSPORTE Y OTROS (estimado) 2,946.49 

TOTAL S/. 78,522.55 

Fuente: Elaboración propia 

3.3. COSTOS INDlkECTOS 

En lo que refiere a los costos indirectos tenemos la cuantificación de los gastos 

generales de la obra. 

Dentro de los costos indirectos se contemplan los costos fijos y costos variables. 

En los anexos se encuentra el sustento de los costos indirectos. 

Aquí se presenta el cuadro resumen de éstos gastos. 
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CUADRO 3.3.1 

COSTOS FIJOS Y COSTOS VARIABLES 

DESCONSOLIDADO DE GASTOS GENERALES 

Y UTILIDAD 

COMPONENTE DE LOS 

GASTOS GENERALES 

COSTO DIRECTO 

1.- GASTOS GENERALES 

A- GASTOS FIJOS

No directamente relacionados con el tiempo

8.- GASTOS VARIABLES 

Directamente relacionados con el tiempo 

TOlAL DE GASTOS GENERALES 

Fuente: Elaboración propia 

3.4. RELACIÓN DE EQUIPO MÍNIMO 

MONEDA NUEVOS SOLES 

SI. 1 %

670,126.21 

31,693.71 4.73% 

96,868.32 14.46% 

128,562.03 19.00% 

La relación de equipo mínimo se considera en función a las horas máquinas que 

se tiene en total para toda la obra y por la ubicación de éstas máquinas durante 

la ejecución de la obra. 

La ubicación de las máquinas en la obra está en función a las explotaciones de 

las canteras, los trabajos que serán necesarios para la ejecución de la obra y las 

distancias de recorrido hacia la obra. 

La relación de equipo mínimo que se ha considerado, se muestra a continuación. 
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Descripción 

CUADRO Nº 3.4.1 

RELACIÓN DE EQUIPO MÍNIMO 

BARREDORA MECÁNICA 7' 
CALENTADOR DE ACEITE 5 HP 468 p3 
CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 145-165 HP 2,000 gin 
CAMIÓN IMPRIMADOR 21 O HP 2000 GLN 
CAMIONETA PICKUP 4 X 2 2-CABINA 90 HP 0.75 
CARGADOR SOBRE LLANTAS 100-115 HP 2-2.25 yd3 
CARGADOR SOBRE LLANTAS 200-250 HP 4-4.1 yd3 
CEPILLADORA ELÉCTRICA 
CIZALLA ELÉCTRICA 
COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 7 HP 
COMPRESORA NEUMÁTICA 196 HP 600-690 PCM 
EQUIPO CONTRA INCENDIOS (EXTINTOR) 
EQUIPO DE COMU.NICACIÓN 
EQUIPO DE EMERGENCIA ANTE ACCIDENTES 
FAJA TRANSPORTADORA 18" X 40' M.E. 3HP 150 ton/h 
GRÚA HIAB SOBRE CAMION DE 5 ton 
GRUPO ELECTRÓGENO 230 HP 150 KW 
GRUPO ELECTRÓGE;NO 89 HP 50 KW 
MÁQUINA PARA PINTAR MARCAS EN PAVIMENTO 
MARTILLO NEUMÁTICO DE 25 kg. 
MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11 p3 18 HP 
MOTOBOMBA 7-10 HP 3"- 4" 
MOTONIVELADORA DE 125 HP 
PAVIMENTADORA SOBRE ORUGAS 105HP 
PLANTA DE ASFALTO DE 150 ton/h 
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 70-100 HP 7-9 ton 
RODILLO NEUMÁTICO AUTOPROPULSADO 81-100HP 5.5-20 ton 
SECADOR DE ÁRIDOS 60-115 ton/h 
SIERRA CIRCULAR 
SOLDADORA ELÉCTRICA MONOFÁSICA AL TERNA 225 A 
TRACTOR SOBRE ORUGAS DE 190-240 HP 
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" 
VOLQUETE 6X4 330 HP-15 M3 
ZARANDA VIBRATORIA 4" X 6" X 14" 15 HP 

Fuente: Elaboración propia 

Cantidad 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
5 
1 
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3.5. ANÁLISIS DE cost«;s UNltAR�Os 
1 

Los análisis de costos unitarios contemplah las consideraciones- para ejecutar el 

proyecto. Estos son los siguientes: 

Partida 01.01 

Rendimiento MO. 

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS 

EQ. Costo unitario directo por: glb 78,522.55 

Código 

0232970003 

Descripción Recurso 
Materiales 

MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS 

Unidad 

glb 

Partida 01.02 TOPOGRAFIA Y GEOREFERENCIACION 

Rendimiento MO. EQ. 

Código Descripción Recurso Unidad 
Subpartldas 

900502090106 BRIGADA DE EXPLANACIONES km 
900502090107 BRIGADA DE OBRAS DE ARTE km 

Cuadrilla Cantidad 

1.0000 

Costo unitario directo por: km 

Cuadrilla Cantidad 

1.0000 
1.0000 

Partida 01.03 MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 

Rendimiento MO. EQ. 

Código Descripción Recurso Unidad 
Mano de Obra 

0147010001 CAPAT/Q hh 
0147010004 PEÓN hh 

Materiales 
0211000024 LÁMPARA INTERMITENTE u 
0230990104 CILINDRO DE SEGURIDAD u 
0230990105 CONO DE SEGURIDAD u 
0230990106 CHALECO DE SEGURIDAD u 
0230990107 TRANQUERAS pza 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
0349040008 CARGADOR SOBRE LLANTAS 100-115 HP 2-2.25 yd3 hm 
0349040093 VOLQUETE 6X4 330 HP-15 M3 hm 
0349090000 MOTONIVELADORA DE 125 HP hm 

Partida 02.01 CORTE EN MATERIAL SUELTO 

Rendimiento MO. 570.0000 EQ. 570.0000 

Código Descripción Recurso Unidad 
Mano de Obra 

0147010001 CAPAT/Q hh 

0147010004 PEÓN hh 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 

0349040034 TRACTOR SOBRE ORUGAS DE 190-240 HP hm 

Partida 02.02 CORTE EN ROCA SUELTA 

Rendimiento MO. EQ. 

Código Descripción Recurso Unidad 
Subpartldas 

909701020177 EXCAVACIÓN, DESQUINCHE Y PEINADO DE TALUDES EN ROCA SI m3 
909701020206 PERFORACIÓN Y DISPARO EN ROCA SUELTA m3 

Costo unitario directo por : glb 

Cuadrilla Cantidad 

40.0000 
400.0000 

2.0000 
4.0000 
4.0000 
2.0000 
4.0000 

5.0000 
40.0000 
40.0000 
40.0000 

Costo unitario directo por : m3 

Cuadrilla Cantidad 

0.1000 0.0014 
1.0000 0.0140 

5.0000 
1.0000 0.0140 

Costo unitario directo por : m3 

Cuadrilla Cantidad 

1.0000 
1.0000 

Precio SI. Parcial SI. 

78,522.55 78,522.55 
78,522.55 

2,009.77 

Precio SI. Parcial SI. 

838.96 838.96 

1.170.81 1,170.81 
2,009.77 

27,436.98 

Precio SI. Parcial SI. 

15.59 623.60 
10.47 4,188.00 

4,811.60 

400.00 800.00 
150.00 600.00 

90.00 360.00 
45.00 90.00 
60.00 240.00 

2,090.00 

4,811.60 240.58 
137.31 5,492.40 
220.76 8.830.40 
149.30 5,972.00 

20,535.38 

4.76 

Precio S/. Parcial SI. 

15.59 0.02 
10.47 0.15 

0.17 

0.17 0.01 
327.38 4.58 

4.59 

18.16 

Precio SI. Parcial SI. 

7.22 722 
10.94 10.94 

18.16 
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Partida 02.03 CORTE EN ROCA AJA 

Rendimiento MO. EQ. 

Código Descripción Recurso Unidad 
Subpartldas 

909701020171 EXCAVACIÓN. DESQUINCHE Y PEINADO DE TALUDES EN ROCA FI m3 
909701020205 PERFORACIÓN Y DISPARO EN ROCA FIJA m3 

Capftulo 3: Expediente Técnico 

Costo unitaño directo por : m3 

Cuadrilla Cantidad 

1.0000 
1.0000 

28.89 

Precio S/. Parcial S/. 

9.09 9.09 

19.80 19.80 
28.89 

Partida 02.04 CONFORMACtON DE TERRAPLENES CON MATERIAL CANTERA EXPLANACIONES 

Rendimiento MO. 940.0000 

Código Descripción Recurso 

0147010001 ºCAPATAZ 
0147010004 PEÓN 

Mano de Obra 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES 

EQ. 940.0000 

Unidad 

hh 
hh 

%MO 
0349030013 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 70-100 HP 7-9 ton hm 
0349040034 TRACTOR SOBRE ORUGAS DE 190-240 HP hm 
0349090000 MOTONIVELADORA DE 125 HP hm 

Subpartldas 
909701020518 AGUA m3 
909701020524 MATERIAL GRANULAR SELECCIONADO PARA RELLENOS (SIN TR. m3 

Partida 

Rendimiento 

Código 

0147010001 
0147010004 

02.05 

MO. 2,860.0000 

Descripción Recurso 
Mano de Obra 

CAPATAZ 
PEÓN 

Equipos 

PERFILADO Y COMPACTADO EN ZONA DE CO�TE 

EQ. 2,860.0000 

Unidad 

hh 
hh 

0337010001 
0349030013 
0349090000 

HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 70-100 HP 7-9 ton hm 
MOTONIVELADORA DE 125 HP hm 

909701020518 AGUA 

Partida 03.01.01 

Rendimiento MO. 

Subpartldas 

Código Descripción Recurso 
Subpartldas 

90970_1020511 MATERIAL DE BASE 

BASE GRANULAR 6" 

909701030207 EXTENDIDO Y COMPACTADO DE BASE 

Partida 

Rendimiento 

Código 

0147010001 
0147010004 

0337010001 
0349010090 
0349310004 

03.02.01 

MO. 4,000.0000 

Descripción Recurso 
Mano de Obra 

CAPATAZ 
PEÓN 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
BARREDORA MECÁNICA T 

IMPRIMACION ASFAL TICA 

CAMIÓN IMPRIMADOR 210 HP 2000 GLN 

m3 

EQ. 

Unidad 

m3 
m3 

EQ. 4,000.0000 

Unidad 

hh 
hh 

%MO 
hm 
hm 

Costo unitaño directo por: m3 10.15 

Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

1.0000 
6.0000 

1.0000 
0.5000 
1.0000 

0.0085 
0.0511 

5.0000 
0.0085 
0.0043 
0.0085 

0.1000 
1.0000 

Costo unitaño directo por: m2 

15.59 
10.47 

0.67 
83.37 

327.38 
149.30 

12.99 
4.76 

1.19 

0.13 
0.54 

0.67 

0.03 
0.71 
1.41 
1.27 
3.42 

1.30 
4.76 
6.06 

Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0.4000 
4.0000 

1.0000 
1.0000 

0.0011 
0.0112 

5.0000 
0.0028 
0.0028 

0.0300 

Costo unitaño directo por : m3 

Cuadrilla Cantidad 

1.0000 
1.0000 

Costo unitaño directo por : m2 

Cuadrilla 

1.0000 
4.0000 

1.0000 
1.0000 

Cantidad 

0.0020 
0.0080 

5.0000 
0.0020 
0.0020 

15.59 
10.47 

0.14 
83.37 

149.30 

12.99 

14.21 

Precio S/. 

5.50 
8.71 

0.42 

0.02 
0.12 
0.14 

0.01 
0.23 
0.42 
0.66 

0.39 
0.39 

Parcial S/. 

5.50 
8.71 

14.21 

Precio S/. Parcial S/. 

15.59 0.03 
10.47 0.08 

0.11 
39.69 

108.66 

0.11 

0.01 
0.08 
0.22 

0.31 

Partida 03.02.02 PAVIMENTO DE CONCRETO ASF L TICO EN CALIENTE (MAC) 

Rendimiento MO. 

Código Descripción Recurso 
Subpartldas 

900403910007 MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE 
909701030208 EXTENDIDO Y COMPACTADO MEZCLA ASFALT. 

EQ. Costo unitaño directo por : m3 

Unidad Cuadrilla Cantidad 

m3 1.2500 
m3 1.0000 

104.03 

Precio S/. Parcia! S/. 

71.80 89.75 
14.28" 14.28 

104.03 
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Partida 03.02.03 TRATAMIENTO SUPERACIAL MONOCAPA EN BERMAS 

Rendimiento MO. 2,860.0000 EQ. 2,860.0000 Costo unitario directo por: m2 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad 
Mano de Obra 

0147010004 PEÓN hh 4.0000 0.0112 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
0349020002 COMPRESORA NEUMÁTICA 196 HP 600-690 PCM 

5.0000 
hm 0.5000 0.0014 

0349030025 RODILLO NEUMÁTICO AUTOPROPULSADO 81-100HP 5.5-20 ton hm 1.0000 0.0028 
0349090000 MOTONIVELADORA DE 125 HP hm 1.0000 
0349310004 CAMIÓN IMPRIMADOR 210 HP 2000 GLN 

0.0028 
hm 1.0000 0.0028 

Subpartldas 
909701020529 AGREGADO GRUESO m3 0.0260 

Partida 03.02.04 CEMENTO ASFAL TICO 

Rendimiento MO. EQ. Costo unitario directo por : kg 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad 
Materlales 

0220010003 CEMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO CON POLIMEROS SBS al 0.2642 

Partida 03.02.05 ASFALTO DILUIDO TIPO MC-30 

Rendimiento MO. EQ. Costo unitario directo por : gal 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrllla Cantidad 
Materlales 

0229760002 LIQUIDO DE PAVIMENTACIÓN MC 30 gal 1.0000 

Partida 03.02.06 FILLER MINERAL (CAL HIIDRATADAJ 

Rendimiento MO. EQ. Costo unitario directo por : kg 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad 
Materlales 

0229030100 CAL HIDRATADA DE 30 Kg bis 0.0330 

Partida 04.01.01 CONFORMACION Y PERFILADO DE CUNETAS EN MATERIAL SUELTO 

Rendimiento MO. 13.0000 EQ. 13.0000 Costo unitario directo por : m 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrllla CanUdad 
Mano de Obra 

0147010004 PEÓN hh 1.0000 0.6154 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 

Partida 04.01.02 CONFORMACION Y PERFILADO DE CUNETAS EN ROCA SUELTA 

Rendimiento MO. EQ. Costo unitario directo por: m 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad 

Subpartldas 
909701020206 PERFORACIÓN Y DISPARO EN ROCA SUELTA m3 0.3600 

909701042815 CONFORMACIÓN Y PERFILADO DE CUNETAS m3 0.3600 

Partida 04.01.03 CONFORMACION Y PERALADO DE CUNETAS EN ROCA FIJA 

Rendimiento MO. 

Código Descripción Recurso 
Subpartldas 

909701020205 PERFORACIÓN Y DISPARO EN ROCA FIJA 
909701042815 CONFORMACIÓN Y PERFILADO DE CUNETAS 

EQ. 

Unidad 

m3 
m3 

Costo unitario directo por : m 

Cuadrilla CanUdad 

0.3600 
0.3600 

1.85 

Precio SI. Parclal SI. 

10.47 0.12 
0.12 

0.12 0.01 
131.64 0.18 
117.88 0.33 
149.30 0.42 
108.66 0.30 

1.24 

18.83 0.49 
0.49 

1.32 

Precio SI. Parclal 

5.00 1.32 
1.32 

6.54 

Precio SI. Parcial SI. 

6.54 6.54 
6.54 

0.58 

Precio SI. Parclal 5/. 

17.71 0.58 
0.58 

6.76 

Precio SI. Parclal SI. 

10.47 6.44 
6.44 

6.44 0.32 
0.32 

9.61 

Precio S/. Parcial SI. 

10.94 3.94 
15.75 5.67 

9.61 

12.80 

Precio SI. Parclal SI. 

19.80 7.13 
15.75 5.67 

12.80 
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Partida 

Rendimiento 

Código 

900304090105 
900401031014 
900515010202 
909701020176 
909701043314 

Partida 

Rendimiento 

Código 

900304090105 
900401031014 
900515010202 
909701020176 
909701043314 

Partida 

Rendimiento 

Código 

0147010001 
0147010004 

0337010001 

Partida 

Rendimiento 

Código 

0147010001 
0147010004 

0337010001 
0349030004 

909701020518 

Partida 

Rendimiento 

Código 

0147010001 
0147010002 
0147010003 
0147010004 

0337010001 
0349030004 

909701020511 
909701020518 

04.01.04 

MO. 

CUNETAS REVESTIDAS DE SECCION TRIANGULAR 

EQ. Costo unitario diredo por: m 

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad 
Subpartldas 

ACABADO CUNETAS. ZANJAS m2 1.0000 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 0.6000 
JUNTAS EN CUNETAS m 0.2500 
PERFILADO Y COMPACTADO DE CUNETA. ZANJA m2 1.0000 
CONCRETO fc=175 kg/cm2 P/OBRAS DE ARTE m3 0.1500 

04.01.05 CUNETAS REVESTIDAS DE SECCION TRAPEZOIDAL 

MO. EQ. Costo unitario diredo por : m 

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad 
Subpartldas 

ACABADO CUNETAS, ZANJAS rri2 1.0000 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 0.6000 
JUNTAS EN CUNETAS m 0.3500 
PERFILADO Y COMPACTADO DE CUNETA. ZANJA m2 1.0000 
CONCRETO fc=175 kg/cm2 P/OBRAS DE ARTE m3 0.1500 

04.02.01 EXCAVACtON MANUAL 

MO. 3.5000 EQ. 3.5000 Costo unitario diredo por : m3 

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad 
Mano de Obra 

CAPATAZ. hh 0.1000 0.2286 
PEÓN hh 1.0000 2.2857 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 

04.02.02 RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL PROPIO 

MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unttario diredo por: m3 

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad 
Mano de Obra 

CAPATAZ. hh 0.5000 0.1000 
PEÓN hh 8.0000 1.6000 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 
COMPACTADOR VIBRA TORIO TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000 0.2000 

Subp.artidas 
AGUA m3 0.1000 

04.02.03 BASE DE MATERIAL GRANULAR 

MO. 810.0000 EQ. 810.0000 Costo unttario diredo por : m2 

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad 

Mano de Obra 
CAPATAZ. hh 0.1000 0.0010 

OPERARIO hh 1.0000 0.0099 

OFICIAL hh 1.0000 0.0099 

PEÓN hh 6.0000 0.0593 

Equipos 
%MO 5.0000 HERRAMIENTAS MANUALES 

COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000 0.0099 

Subp.artldas 
m3 0.2500 MATERIAL DE BASE 

0.0200 m3 AGUA 

73.49 

Precio SI. Parcial SI. 

9.02 9.02 
29.41 17.65 
11.20 2.80 

0.56 0.56 
289.75 43.46 

73.49 

74.61 

Precio SI. Parcial SI. 

9.02 9.02 
29.41 17.65 
11.20 3.92 

0.56 0.56 
289.75 43.46 

74.61 

28.86 

Precio SI. Parcial SI. 

15.59 3.56 
10.47 23.93 

27.49 

27.49 1.37 
1.37 

24.96 

Precio SI. Parcial S/. 

15.:,9 1.56 
10.47 16.75 

18.31 

18.31 0.92 
22.17 4.43 

5.35 

12.99 1.30 
1.30 

2.78 

Precio S/. Parcial SI. 

15.59 0.02 
12.99 0.13 
11.58 0.11 
10.47 0.62 

0.88 

0.88 0.04 
22.17 0.22 

0.26 

5.50 1.38 
12.99 0.26 

1.64 
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Partida 04.02.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

Rendimiento MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 29.41 

Código Descripción Recurso Unidad 
Mano de Obra 

Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0667 15.59 1.04 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 12.99 8.66 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.6667 11.58 7.72 

17.42 
Materiales 

0202000015 ALAMBRE NEGRO# 8 kg 0.2000 2.46 0.49 
0202160002 CLAVOS kg 0.2000 2.64 0.53 
0243040000 MADERA TORNILLO COMERCIAL p2 2.5000 4.04 10.10 

11.12 
Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 17.42 0.87 
0.87 

Partida 04.02.05 ACERO DE REFUERZO 

Rendimiento MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 3.69 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 

Mano de Obra 
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0032 15.59 o.os

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 12.99 0.42 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 11.58 0.37 

0.84 
Materiales 

0202000010 ALAMBRE NEGRO# 16 kg 0.0300 2.46 0.07 
0203020003 ACERO CORRUGADO fy--4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0300 2.61 2.69 

2.76 
Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 0.84 0.04 
0348960008 CIZALLA ELÉCTRICA hm 1.0000 0.0320 1.55 O.OS 

0.09 

Partida 04.02.06 CONCRETO FC=210 KGICM2 

Rendimiento MO. 13.0000 EQ. 13.0000 Costo unitario directo por : m3 321.37 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrllla Cantidad Precio SI. Parclal SI. 

Mano de Obra 
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0615 15.59 0.96 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.6154 12.99 7.99 

0147010004 PEÓN hh 12.0000 7.3846 10.47 TT.32 
86.27 

Materiales 
0201800002 LUBRICANTES, FILTROS, GRASAS %EQ 5.0000 9.60 0.48 

0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) SOL bis 9.5000 19.94 189.43 

0230190012 ADITIVO CURADOR CURET Z gal 0.1700 9.23 1.57 

0234000000 GASOLINA 84 OCTANOS gal 0.5000 6.99 3.50 
194.98 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 86.27 4.31 

0348010007 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11 p3 18 HP hm 1.0000 0.6154 10.88 6.70 

0349070003 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" hm 1.0000 0.6154 4.72 2.90 
13.91 

Subpartldas 

909701020505 ARENA m3 0.5000 17.36 8.68 

909701020518 AGUA m3 0.1900 12.99 2.47 

909701020529 AGREGADO GRUESO m3 0.8000 18.83 15.06 
26.21 
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Partida 04.02.07 CONCRETO F"C=175 KG/CM2 

Rendimiento MO. 15.0000 EQ. 15.0000 Costo uni1ario directo por: m3 258.11 

Código Descripción Recurso Unidad 
Mano de Obra 

Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 

0147010001 CAPATAZ. hh 0.1000 0.0533 15.59 0.83 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.5333 12.99 6.93 0147010004 PEÓN hh 12.0000 6.4000 10.47 67.01 

Materiales 
74.77 

0201800002 LUBRICANTES, FILTROS, GRASAS o/oEQ 5.0000 8.32 0.42 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) SOL bis 7.0000 19.94 139.58 
0230190012 ADITIVO CURADOR CURET Z gal 0.1700 9.23 1.57 
0234000000 GASOLINA 84 OCTANOS gal 0.5000 6.99 3.50 

145.07 
Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES o/oMO 5.0000 74.77 3.74 
0348010007 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11p3 18 HP hm 1.0000 0.5333 10.88 5.80 
0349070003 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" hm 1.0000 0.5333 4.72 2.52 

12.06 
Subpartldas 

909701020505 ARENA m3 0.5000 17.36 8.68 
909701020518 AGUA m3 0.1900 12.99 2.47 
909701020529 AGREGADO GRUESO m3 0.8000 18.83 15.06 

26.21 

Partida 04.02.08 EMBOQUILLADO DE PIEDRA e=0.15 m 

Rendimiento MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por: m2 39.34 

Código DescrlpclónRécurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcia! SI. 

Mano de Obra 
0147010001 CAPATAZ. hh 0.2000 0.0800 15.59 1.25 
0147010003 OFICIAL hh 2.0000 0.8000 11.58 9.26 
0147010004 PEÓN hh 2.0000 0.8000 10.47 8.38 

18.89 
Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS t,ltANUALES o/oMO 5.0000 18.89 0.94 
0.94 

Subpartldas 
900404711005 CONCRETO fc=140 kg/cm2 m3 0.0500 261.77 13.09 
900514010151 MORTERO C:A 1 :3 m3 0.0150 283.97 4.26 
909701020176 PERFILADO Y COMPACTADO DE CUNETA, ZANJA m2 1.0000 0.56 0.56 
909701020529 AGREGADO GRUESO m3 0.0850 18.83 1.60 

19.51 

Partida 04.02.09 TUBERIA CORRUGADA DE ACERO GALVANIZADO CIRCULAR DE 0.90 m DE DIAMETRO 

Rendimiento MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m 461.89 

Código Descripción Recutso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 5/. Parcial 5/. 
Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ. hh 1.0000 0.6667 15.59 10.39 
01470t0003 OFICIAL hh 1.0000 0.6667 11.58 7.72 
0147010004 PEÓN hh 6.0000 4.0000 10.47 41.88 

59.99 
Materiales 

0209010048 ALCANTARILLA TMC 0=36" m 1.0000 398.90 398.90 
398.90 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 59.99 3.00 

3.00 

Partida 04.03.01 EXCAVACJON MASIVA 

Rendimiento MO. 570.0000 EQ. 570.0000 Costo unitario directo por : m3 4.76 

Código Descripción ReCUl$O Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcia! SI. 

Mano de Obra 
0147010001 CAPATAZ. hh 0.1000 0.0014 15.59 0.02 

0147010004 PEÓN hh 1.0000 0.0140 10.47 0.15 
0.17 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES o/oMO 5.0000 0.17 0.01 

0349040034 TRACTOR SOBRE ORUGAS DE 190-240 HP hm 1.0000 0.0140 327.38 4.58 
4.59 
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Partida 

Rendimiento 

Código 

0147010001 
0147010004 

0337010001 
0349030004 
0349030013 
0349040034 
0349090000 

04.03.02 

MO. 940.0000 

Descripción Recurso 
Mano de Obra 

CAf'ATAZ. 
PEÓN 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

RELLENO CON MATERIAL PROPIO 

EQ. 940.0000 

Unidad 

hh 
hh 

%MO 
COMPACTAOOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 7 HP hm 
RODILLO USO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 70-100 HP 7-9 ton hm 
TRACTOR SOBRE ORUGAS DE 190-240 HP hm 
MOTONIVELADORA DE 125 HP hm 

Subpartldas 
909701020518 AGUA m3 

Partida 

Rendimiento 

Código 

0147010004 

0337010001 

04.03.03 

MO. 14.0000 

Descripción Recurso 
Mano de Obra 

PEÓN 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

Subpartldas 
900401040024 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 

CONCRETO CICLOPEO fe= 175 kg/cm2 + 30•4 P.G. 

EQ. 14.0000 

Unidad 

hh 

%MO 

909701020544 EXTRACCIÓN Y RECOLECCIÓN DE PIEDRA GRANDE 
m3 
m3 

Partida 04.03.04 

Rendimiento MO. 400,0000 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

0147010002 OPERARIO 
0147010003 OFICIAL 
0147010004 PEÓN 

Materiales 
0230460049 PEGAMENTO PARA PVC 
0272000107 TUBERIA PVC SAP 6" X 5m 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES 

Subpartldas 
909701020529 AGREGADO GRUESO 

SUB-DRENAJE CON TUBERIA PVC D = 6" 

EQ. 400.0000 

Unidad 

hh 
hh 
hh 

gal 
u 

%MO 

m3 

Capítulo 3: Expediente Técnico 

Costo unitario directo por: m3 7.70 

Cuadrllla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 

1.0000 
6.0000 

1.0000 
4.0000 
0.5000 
1.0000 

0.0085 
0.0511 

5.0000 
0.0085 
0.0340 
0.0043 
0.0085 

0.1000 

Costo unitario directo por : m3 

Cuadrilla Cantidad 

1.0000 0.5714 

5.0000 

1.0500 
0.4200 

Costo unttario directo por: m 

Cuadrilla Cantidad 

1.0000 0.0200 
1.0000 0.0200 
3.0000 0.0600 

0.0300 
0.2100 

5.0000 

0.1170 

15.59 
10.47 

0.67 
22.17 
83.37 

327.38 
149.30 

12.99 

295.42 

Precio SI. 

10.47 

5.98 

258.11 
43.1.t 

38.30 

Precio SI. 

12.99 
11.58 
10.47 

102.04 
151.73 

1.12 

18.83 

0.13 
0.54 
0.67 

0.03 
0.19 
2.83 
1.41 
1.27 
5.73 

1.30 
1.30 

Parclal SI. 

5.98 
5.98 

0.30 
0.30 

271.02 
18.12 

289.14 

Parcial SI. 

0.26 
0.23 
0.63 
1.12 

3.06 
31.86 
34.92 

0.06 
0.06 

2.20 
2.20 

Partida 04.03.05 DESCARGA DE SUB-ORENAJE CON TUBERIA PVC D = 4" 

Rendimiento MO. 600.0000 EQ. 600.0000 Costo unitario directo por: u 18.58 

Código Descripción Recurso Unidad ·Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial SI. 

Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO 
0147010003 OFICIAL 
0147010004 PEÓN 

hh 1.0000 0.0133 12.99 0.17 

hh 1.0000 0.0133 11.58 0.15 

hh 3.0000 0.0400 10.47 0.42 
0.74 

Materiales 
0230460049 PEGAMENTO PARA PVC 
0272000108 TUBERÍA PVC SAP 4" X 5m 

gal 0.0300 102.04 3.06 

u 0.2100 70.20 14.74 
17.80 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 0.74 0.04 

0.04 
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Partida 

Rendimiento 

Código 

0147010004 

0349040012 
0349040093 

Partida 

Rendimiento 

Código 

0349040093 

Partida 

Rendimiento 

Código 

0147010020 

0349040093 

Partida 

Rendimiento 

Código 

0349040093 

Partida 

Rendimiento 

Código 

0147010020 

0349040012 
0349040093 

Partida 

Rendimiento 

Código 

0349040093 

05.01 

MO. 483.0000 

Desctlpclón Recurso 
Mano de Obra 

PEÓN 

Equipos 

TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARAD<= 1 KM 

EQ. 483.0000 Costo unitario directo por : m3k 

Unidad Cuadrilla Cantidad 

hh 0.5500 0.0091 

CARGADOR SOBRE LLANTAS 200-250 HP 4-4.1 yd3 
VOLQUETE 6X4 330 HP-15 M3 

hm 
hm 

0.5500 0.0091 
1.0000 0.0166 

05.02 

MO. 1,080.0000 

Descripción Recurao 

Equipos 

VOLQUETE 6X4 330 HP-15 M3 

05.03 

MO. 168.0000 

Descripción Recurao 
Mano de Obra 

CONTROLADOR 

Equipos 
VOLQUETE 6X4 330 HP-15 M3 

05.04 

MO. 1,252.0000 

Descripción Recurso 
Equipos 

VOLQUETE 6X4 330 HP-15 M3 

05.05 

MO. 464.0000 

Descripción Recurso 
Mano de Obra 

CONTROLADOR 

Equipos 

TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARAD> 1 KM 

EQ. 1,080.0000 Costo unitario directo por: m3k 

Unidad 

hm 

TRANSPORTE DE MEZCLA ASFAL TICA PARA D <= 1 KM 

Cuadrilla 

1.0000 

Cantidad 

0.0074 

EQ. 168.0000 

Unidad 

hh 

Costo unitario directo por : m3k 

Cuadrilla 

1.0000 

hm 1.0000 

TRANSPORTE DE MEZCLA ASFAL TICA PARA D > 1 KM 

Cantidad 

0.0476 

0.0476 

EQ. 1,252.0000 Costo unitario directo por : m3k 

Unidad 

hm 

Cuadrilla 

1.0000 

Cantidad 

0.0064 

TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE A DME PARAD<= 1 KM 

EQ. 464.0000 Costo unitario directo por: m3k 

Unidad Cuadrilla Cantidad 

hh 0.5500 0.0095 

CARGADOR SOBRE LLANTAS 200-250 HP 4-4.1 yd3 hm 0.5500 0.0095 

VOLQUETE 6X4 330 HP-15 M3 

05.06 

MO. 1,036.0000 

Descripción Recurso 

Equipos 

VOLQUETE 6X4 330 HP-15 M3 

hm 1.0000 0.0172 

TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE A DME PARAD> 1 KM 

EQ. 1,036.0000 Costo unitario directo por: m3k 

Unidad 

hm 

Cuadrilla 

1.0000 

Cantidad 

0.0077 

5.72 

Precio SI. Parcial SI. 

10.47 0.10 
0.10 

214.96 1.96 
220.76 3.66 

5.62 

1.63 

Precio SI. Parcial SI. 

220.76 1.63 
1.63 

11.06 

Precio SI. Parcial SI. 

11.58 0.55 

220.76 

1.41 

0.55 

10.51 
10.51 

Precio SI. Parcial SI. 

220.76 1.41 
1.41 

5.&5 

Precio SI. Parcia! SI. 

11.58 0.11 
0.11 

214.96 2.04 
220.76 3.80 

5.84 

1.70 

Precio SI. Parcial SI. 

220.76 1.70 
1.70 

AMPLIACIÓN y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAIÍ/ETE- YAUYOS-HUANCA YO DEL KM 164+400 AL KM 164+700 

ANAL/SIS DE COSTOS Y PRESUPUESTO 
Román Doza, Humberto Teodoro 48 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIER{A 
Facultad de lngenierfa Civil 

Capftulo 3: Expediente Técnico 

Partida 06.01 SEÑAL PREVENTIVA (0.75 M X 0.75 M) 

Rendimiento MO. 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por: u 307.n 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. Mano de Obra 
0147010001 CAPATAZ hh 0.2000 0.2667 15.59 4.16 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.3333 12.99 17.32 0147010003 OFICIAL hh 1.0000 1.3333 11.58 15.44 

Materia les 36.92 

0203110002 LÁMINA REFLECTIVA ALTA INTENSIDAD p2 6.4500 13.22 85.27 0229200012 THINNER ESTÁNDAR gal 0.0048 20.44 0.10 0229500096 SOLDADURA SUPERCITO 1/8" kg 0.0800 15.67 1.25 0230320005 FIBRA DE VIDRIO DE 4 mm ACABADO m2 0.5600 88.92 49.80 0230750112 TINTA PARA SERIGRAFÍA SERIE 880 NEGRA gal 0.0260 1.142.20 29.70 0251010059 ÁNGULO DE ACERO NEGRO DE 1" X 1" X 3/16 .. X 6 m pza 0.5000 41.83 20.92 0251040128 PLATINA DE ACERO NEGRO 1/8" X 2" X 6 m pza 0.3540 31.59 11.18 0254060036 PINTURA ANTICORROSIVA ESTÁNDAR gal 0.0600 24.90 1.49 

Equipos 
199.71 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 36.92 1.85 0348070000 SOLDADORA ELÉCTRICA MONOFÁSICA AL TERNA 225 A hm 0.2500 0.3333 4.14 1.38 

Subpartldas 
3.23 

900324210103 COLOCACIÓN DE SEÑAL PREVENT/REGLAMENT u 1.0000 67.91 67.91 
67.91 

Partida 06.02 SENAL REGLAMENTARIA RECTANGULAR (0.80 M X 1.20 M) 

Rendimiento MO. 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : u 425.74 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.2000 0.3200 15.59 4.99 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.6000 12.99 20.78 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 1.6000 11.58 18.53 

44.30 
"1aterlales 

0203110002 LÁMINA REFLECTIVA ALTA INTENSIDAD p2 10.6600 13.22 140.93 
0229200012 THINNER ESTÁNDAR gal 0.0073 20.44 0.15 
0229500096 SOLDADURA SUPERCITO 1/8'" kg 0.0800 15.67 1.25 
0230320005 FIBRA DE VIDRIO DE 4 mm ACABADO m2 0.9900 88.92 88.03 
0230750111 TINTA PARA SERIGRAFÍA SERIE 880 ROJA gal 0.0087 1,142.20 9.94 
0230750112 TINTA PARA SERIGRAFÍA SERIE 880 NEGRA gal 0.0260 1.142.20 29.70 
0251010059 ÁNGULO DE ACERO NEGRO DE 1" X 1" X 3/16 .. X 6 m pza 0.6670 41.83 27.90 
0251040128 PLATINA DE ACERO NEGRO 1/8 .. X 2•• X 6 m pza 0.3000 31.59 9.48 
0254060036 PINTURA ANTICORROSIVA ESTÁNDAR gal 0.0910 24.90 2.27 

309.65 
Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 44.30 2.22 
0348070000 SOLDADORA ELÉCTRICA MONOFÁSICA ALTERNA 225 A hm 0.2500 0.4000 4.14 1.66 

3.88 
Subpartldas 

900324;!10103 COLOCACIÓN DE SEÑAL PREVENT/REGLAMENT u 1.0000 67.91 67.91 
67.91 

Partida 06.03 SENAL INFORMATIVA 

Rendimiento MO. 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por: m2 460.55 

Código Descripción Recurso Unidad .Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial SI. 
Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.2000 0.2667 15.59 4.16 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.3333 12.99 17.32 

21.48 
Materiales 

0203110002 LÁMINA REFLECTIVA ALTA INTENSIDAD p2 10.1900 13.22 134.71 
0203110006 LÁMINA REFLECTIVA GRADO INGENIERÍA p2 6.4600 7.28 47.03 
0229200012 THINNER ESTÁNDAR gal 0.0073 20.44 0.15 
0229500096 SOLDADURA SUPERCITO 1/8 .. kg o.ono 15.67 1.21 
0230320005 FIBRA DE VIDRIO DE 4 mm ACABADO m2 1.0000 88.92 88.92 
0251010059 ÁNGULO DE ACERO NEGRO DE 1 .. X 1" X 3116" X6 m pza 0.3600 41.83 15.06 
0251010061 PERFIL -r• 1 1/2" X 3116" pza 0.4370 53.10 23.20 

0254060036 PINTURA ANTICORROSIVA ESTÁNDAR gal 0.0910 24.90 2.27 
312.55 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 21.48 1.07 

0348070000 SOLDADORA ELÉCTRICA MONOFÁSICA AL TERNA 225 A hm 0.5000 0.6667 4.14 2.76 
3.83 

Subpartldas 
900324210105 COLOCACIÓN DE SEÑAL INFORMATIVA u 0.3800 322.87 122.69 

122.69 
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Partida 06.04 POSTES DE SOPORTE DE SE ALES 
Rendimiento MO. EQ. Costo unitario directo por : u 212.78 
Código Descripción Recun,o Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 

Subpartldas 
90040233681 O INSTALACIÓN DE POSTES u 1.0000 71.25 71.25 
9011510301()6 FABRICACIÓN DE POSTES DE CONCRETO SEÑALIZACIÓN (fc=175 u 1.0000 141.53 141.53 

212.78 

Partida 06.05 ESTRUCTURA DE SOPORTE DE SENALES TIPO E-1 
Rendimiento MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unttario directo por : u 1,644.69 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 

Mano de Obra 
0147010001 CAPATAZ hh 0.5000 4.0000 15.59 62.36 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 12.99 103.92 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 8.0000 11.58 92.64 
0147010004 PEÓN hh 3.0000 24.0000 10.47 251.28 

510.20 
Materiales 

0202510101 PERNOS 5/8" X 14"+ 2T + T pza 8.0000 16.15 129.20 
0202940064 TUBO DE ACERO NEGRO ELEC RED 2•• X 2.0 mm X 6m pza 2.0000 82.27 164.54 
0229200012 THINNER ESTÁNDAR gal 0.0140 20.44 0.29 
0229500096 SOLDADURA SUPERCITO 1/8" kg 0.5700 15.67 8.93 
0251040130 PLATINA DE ACERO 3" X 1/2" X 6m pza 0.0500 192.59 9.63 
0251040131 PLATINA DE ACERO 3" X 1/4" X 6m pza 0.1700 96.90 16.47 
0254060036 PINTURA ANTICORROSIVA ESTÁNDAR gal 0.1800 24.90 4.48 
0254110014 PINTURA ESMALTE SINTÉTICO ESTÁNDAR gal 0.1800 29.07 5.23 
0256020083 PLANCHA ACERO NEGRO LAC 9.5X1220X2400 mm (3/8") pza 0.0160 726.76 11.63 
0256020084 PLANCHA ACERO NEGRO LAC 16X1220X2400 mm (5/8") pza 0.0280 1.471.20 41.19 

391.59 
Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES o/oMO 5.0000 510.20 25.51 
0348070000 SOLDADORA ELÉCTRICA MONOFÁSICA ALTERNA 225 A hm 1.0000 8.0000 4.14 33.12 

58.63 
Subpartldas 

900401020011 EXCAVACIÓN MANUAL m3 1.4080 28.86 40.63 
900401031011 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CIMIENTACIONES m2 3.6000 45.54 163.94 
900401040022 CONCRETO F·C=175 KG/CM2 - POSTES m3 0.4000 263.51 105.40 
901103025102 ACERO DE REFUERZO kg 24.9600 3.69 92.10 
909801010211 CONCRETO CICLÓPEO re= 140 kg/cm2 + 30% P.G. m3 1.2800 220.47 282.20 

611-4.27 

Partida 06.06 MARCAS PERMANENTES EN EL PAVIMENTO 
Rendimiento MO. 800.0000 EQ. 800.0000 Costo unitario directo por : m2 9.33 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 

Mano de Obra 
0147000037 TOPóGRAFO hh 0.5000 0.0050 14.29 0.07 
0147010001 CAPATAZ hh 0.5000 0.0050 15.59 0.08 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0100 12.99 0.13 
0147010004 PEÓN hh 3.0000 0.0300 10.47 0.31 

0.59 
Materiales 

0253050006 DISOLVENTE XILOL gal 0.0096 20.05 0.19 

0254450077 MICROESFERAS DE VIDRIO kg 0.4800 3.93 1.89 

0254450078 PINTURA PARA TRÁFICO gal 0.1200 53.17 6.38 
8.46 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES o/oMO 5.0000 0.59 0.03 

0348510002 MÁQUINA PARA PINTAR MARCAS EN PAVIMENTO hm 1.0000 0.0100 25.00 0.25 
0.28 

Partida 06.07 SECCION DE AMORTIGUACION 
Rendimiento MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por: m 194.32 

Código Descripción Recun,o Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/. 

Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 12.99 5.20 

0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.4000 11.58 4.63 

0147010004 PEÓN hh 2.0000 0.8000 10.47 8.38 
18.21 

Materiales 
0202080029 PERNO Y TUERCAS GUARDAvfAS jgo 1.0000 14.38 14.38 

0224080012 TERMINAL T - 2 u 1.0000 146.85 146.85 

0253050006 DISOLVENTE XILOL gal 0.0026 20.05 0.05 

0254100019 PINTURA BASE EPÓXICA gal 0.1500 88.38 13.26 

PINTURA ESMALTE SINTÉTICO ESTÁNDAR gal 0.0080 29.07 0.23 
0254110014 

PINTURA PARA TRÁFICO gal 0.0080 53.17 0.43 
0254450078 175.20 

Equipos 
%MO 5.0000 18.21 0.91 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES 0.91 
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Partida 06.08 SECCION ANAL 

Rendimiento MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m 159.72 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 5/. Parcial 5/. 
Mano de Obra 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 12.99 5.20 0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.4000 11.58 4.63 0147010004 PEÓN hh 2.0000 0.8000 10.47 8.38 

Materiales 
18.21 

0202080029 PERNO Y TUERCAS GUARDAviAS jgo 1.0000 14.38 14.38 
0224080011 TERMINAL T - 1 u 1.0000 112.25 112.25 
0253050006 DISOLVENTE XILOL gal 0.0026 20.05 0.05 
0254100019 PINTURA BASE EPÓXICA gal 0.1500 88.38 13.26 
0254110014 PINTURA ES MAL TE SINTÉTICO ESTÁNDAR gal 0.0080 29.07 0.23 
0254450078 PINTURA PARA TRÁFICO gal 0.0080 53.17 0.43 

140.60 
Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 18.21 0.91 
0.91 

Partida 06.09 GUARDAVIA METALICA 

Rendimiento MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m 174.24 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 5/. Parcial 5/. 
Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.5000 0.1333 15.59 2.08 
0147010002 OPERARIO hh 2.0000 0.5333 12.99 6.93 
0147010003 OFICIAL hh 2.0000 0.5333 11.58 6.18 
0147010004 PEÓN hh 4.0000 1.0667 10.47 11.17 

26.36 
Materiales 

0202080029 PERNO Y TUERCAS GUARDAviAS jgo 1.0000 14.38 14.38 
0251100003 GUARDAviA METÁLICO m 1.0000 81.49 81.49 
0253050006 DISOLVENTE XILOL gal 0.0035 20.05 0.07 
0254100019 PINTURA BASE EPÓXICA gal 0.0200 88.38 1.77 
0254110014 PINTURA ESMALT.E SINTÉTICO ESTÁNDAR gal 0.0220 29.07 0.64 
0254450078 PINTURA PARA TRÁFICO gal 0.0015 53.17 0.08 
0262110071 POSTE DE ACERO DE 1.80 m X 6 mm P/GUARDAvlA u 0.2700 151.12 40.80 

139.23 
Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 26.36 1.32 
1.32 

Subpartldas 
900401020012 EXCAVACIÓN DE CIMENTACIÓN m3 0.0240 33.68 0.81 
900404711006 CONCRETO fc=140 kg/cm2 - CIMENTACIÓN DE POSTE m3 0.0240 271.74 6.52 

7.33 

Partida 06.10 CAPTAFAROS 

Rendimiento MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : u 23.49 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 5/. Parcial 5/. 
Mano de Obra 

0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.2000 11.58 2.32 
2.32 

Materiales 
0229500096 SOLDADURA SUPERCITO 1/8 .. kg 0.0180 15.67 0.28 
0230100006 CAPTAFAROS u 1.0000 19.94 19.94 

20.22 
Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 2.32 0.12 
0348070000 SOLDADORA ELÉCTRICA MONOFÁSICA AL TERNA 225 A hm 1.0000 0.2000 4.14 0.83 

0.95 

P artida 06.11 POSTES DE KILOMETRAJE 

Rendimiento MO. EQ. Costo unitario directo por : u 102.30 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 5/. Parcial 5/. 

Subpartldas 
900401020012 EXCAVACIÓN DE CIMENTACIÓN m3 0.1250 33.68 4.21 

900401031012 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO (HITOS) m2 0.8000 39.85 31.88 

900401040022 CONCRETO F"C=175 KG/CM2 - POSTES m3. 0.0320 263.51 8.43 

901103025102 ACERO DE REFUERZO kg 3.2500 3.69 11.99 

909701060417 PINTADO DE POSTES DE KILOMETRAJE u 1.0000 20.88 20.88 

909801010211 CONCRETO CICLÓPEO re= 140 kg/cm2 + 30% P.G. m3 0.1130 220.47 24.91 
102.30 
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Partida 06.12 PINTADO DE PARAPETOS EN MUROS Y ALCANTARILLAS 

Rendimiento MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2 15.48 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.2000 0.0800 15.59 1.25 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 12.99 5.20 0147010004 PEÓN hh 1.0000 0.4000 10.47 4.19 

Materiales 
10.64 

0229200012 THINNER ESTÁNDAR gal 0.0073 20.44 0.15 
0254110014 PINTURA ESMALTE SINTÉTICO ESTÁNDAR gal 0.0883 29.07 2.57 
0254150005 IMPRIMANTE PLUS gal 0.0910 15.88 1.45 
0254450078 PINTURA PARA TRÁFICO gal 0.0027 53.17 0.14 

Equipos 
4.31 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 10.64 0.53 
0.53 

Partida 06.13 TACHAS DELINEADORAS 

Rendimiento MO. 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por: u 11.55 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.2000 0.0320 15.59 O.SO 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.1600 12.99 2.08 
0147010004 PEÓN hh 2.0000 0.3200 10.47 3.35 

5.93 
Materiales 

0230060005 PEGAMENTCYEPóXICO gal 0.0006 192.88 0.12 
0239500097 TACHAS DELINEADORAS BIDIRECCIONALES u 1.0000 5.20 5.20 

5.32 
Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 5.93 0.30 
0.30 

Partida 06.14 GIBAS DE LOMO DE TORO 

Rendimiento MO. EQ. Costo unitario directo por : m 631.51 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial 5/. 
Subpartldas 

900401031014 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 0.9200 29.41 27.06 
901103025102 ACERO DE REFUERZO kg 51.1900 3.6!> 168.89 
909701043313 CONCRETO fc=280 kg/cm2 m3 0.9300 352.34 327.68 
909701060419 PINTADO DE POSTES m2 3.7000 23.75 87.88 

631.51 

Partida 07.01 APUCACION DE NORMAS AMBIENTALES 

Rendimiento MO. EQ. Costo unitario directo por : glb 270.20 

Código_ Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 

Subcontratos 
0402010003 APLICACIÓN DE NORMAS AMBIENTALES EN LA OBRA glb 1.0000 270.20 270.20 

270.20 

Partida 07.02 COORDINACION INTERINSTITUCIONAL 

Rendimiento MO. EQ. Costo unitario directo por : glb 514.72 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Pretio SI. Parcial SI. 

Subcontratos 
0402010004 COORDINACIONES ENTRE ENTIDADES INVOLUCRADAS DURANTE glb 1.0000 514.72 514.72 

514.72 
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Partida 

Rendimiento 

Código 

0147010001 
0147010003 
0147010004 

0202160002 
0243040000 
0245010007 
0254110014 

0337010001 
0348900001 
0349900062 

07.03 

MO. 2.0000 

Descripción Recurso 
Mano de Obra 

CAPATAZ. 
OFICIAL 
PEÓN 

Materiales 
CLAVOS 

SENALIZACION 

MADERA TORNILLO COMERCIAL 
TRIPLAY DE 18 mm 
PINTURA ESMALTE SINTÉTICO ESTÁNDAR 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
SIERRA CIRCULAR 
CEPILLADORA ELÉCTRICA 

Subpartldas 
900401020011 EXCAVACIÓN MANUAL 
900404711005 CONCRETO rc=140 kg/cm2 

EQ. ·2.0000 

Unidad 

hh 
hh 
hh 

kg 
p2 

pi 

gal 

%MO 
hm 
hm 

m3 
m3 

Capitulo 3: Expediente Técnico 

Costo unitario directo por : u 1,204.39 

Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 

0.1000 
2.0000 
2.0000 

0.1000 
1.0000 

0.4000 
8.0000 
8.0000 

4.0000 
24.0000 

8.0000 
0.5000 

5.0000 
0.4000 
4.0000 

0.2000 
0.2000 

15.59 
11.58 
10.47 

2.64 
4.04 

100.49 
29.07 

182.64 
6.30 
6.50 

28.86 
261.77 

6.24 
92.64 
83.76 

182.64 

10.56 
96.96 

803.92 
14.54 

925.98 

9.13 
2.52 

26.00 
37.65 

5.77 
52.35 
58.12 

Partida 07.04 MANEJO DE CAMPAMENTO Y PATIO DE MAQUINAS 

Rendimiento 

Código 

0147010001 
0147010004 

0337010001 
0349040012 
0349040034 
0349040093 

Partida 

Rendimiento 

Código 

0337010101 
0348210066 
0348560005 

Partida 

Rendimiento 

Código 

0205300074 

0402010005 
0402010006 

Partida 

Rendimiento 

Código 

0147010104 

0205300074 

MO. 0.2000 EQ. 0.2000 

Descripción Recurso 
- Mano de Obra 

CAPATAZ. 
PEÓN 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
CARGADOR SOBRE LLANTAS 200-250 HP 4-4.1 yd3 
TRACTOR SOBRE ORUGAS DE 190-240 HP 
VOLQUETE 6X4 330 HP-15 M3 

07.05 

MO. 

Descripción Recurso 
Equipos 

PROGRAMA DE CONTINGENCIA 

EQ. 

EQUIPO DE EMERGENCIA ANTE ACCIDENTES 
EQUIPO DE COMUNICACIÓN 
EQUIPO CONTRA INCENDIOS (EXTINTOR) 

07.06 

MO. 

Descripción Recurso 

PROGRAMA DE ACCION SOCIAL 

EQ. 

Materiales 
ELABORACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO 

Subcontratos 
TALLER DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN AMBIENTAL 
CAPACITACIÓN EN ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES 

Unidad 

hh 
hh 

%MO 
hm 
hm 
hm 

Unidad 

u 

u 

u 

Unidad 

mil 

glb 
glb 

07.07 

MO. 

FORMACION DEL COMITE DE OBRA 

EQ. 

Descripción Recurso 
Mano de Obra 

PERSONAL ENCARGADO 

Materiales 
ELABORACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO 

Unidad 

mes 

mjl 

Costo unitario directo por: ha 61,739.99 

Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 

0.5000 20.0000 15.59 311.80 
10.0000 400.0000 10.47 4,188.00 

4,499.80 

5.0000 4,499.80 224.99 
1.0000 40.0000 214.96 8,598.40 
1.0000 40.0000 327.38 13,095.20 
4.0000 160.0000 220.76 35,321.60 

57,240.19 

Costo unitario directo por: glb 3,380.00 

Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 

1.0000 2,000.00 2,000.00 
1.0000 1,000.00 1,000.00 
1.0000 380.00 380.00 

3,380.00 

Costo unitario directo por : glb 5,250.00 

Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial 5/. 

0.5000 500.00 250.00 
250.00 

1.0000 2,500.00 2,500.00 
1.0000 2,500.00 2,500.00 

5,000.00 

Costo unitario directo por: glb 3,500.00 

Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcia! SI. 

2.0000 1,500.00 3,000.00 
3,000.00 

1.0000 500.00 500.00 
500.00 
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Partida 

Rendimiento 

07.08 DEPOSITO DE MATERIAL EXCEDENTE 

MO. 940.0000 EQ. 940.0000 

Gapftulo 3: Expediente Técnico 

Costo unitario directo por : m3 3.64 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 

0147010001 
0147010004 

0337010001 
0349030013 
0349040034 
0349090000 

Mano de Obra 
CAPATAZ hh 
PEÓN hh 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 70-100 HP 7-9 ton hm 
TRACTOR SOBRE ORUGAS DE 190-240 HP hm 
MOTONIVELADORA DE 125 HP hm 

Subpartldas 
909701070113 REFORESTACIÓN Y REVEGETALIZACIÓN m2 

0.2000 0.0017 
4.0000 0.0340 

5.0000 
0.5000 0.0043 
0.5000 0.0043 
0.5000 0.0043 

0.2000 

Partida 07.09 READECUACION AMBIENTAL DE CANTERAS Y PLANTAS DE ASFALTO 

Rendimiento MO. 2,700.0000 EQ. 2,700.0000 Costo unitario directo por: m2 

15.59 0.03 
10.47 0.36 

0.39 

0.39 0.02 
83.37 0.36 

327.38 1.41 
149.30 0.64 

2-43 

4.08 0.82 
0.82 

1.05 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 

0147010001 
0147010004 

0337010001 
0349040034 

Mano de Obra 
CAPATAZ 
PEÓN 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
TRACTOR SOBRE ORUGAS DE 190-240 HP 

hh 0.2000 0.0006 15.59 
hh 2.0000 0.0059 10.47 

%MO 5.0000 0.07 
hm 1.0000 0.0030 327.38 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
Facultad de lngenierfa Civil 

SUB-PARTIDAS 

Capítulo 3: Expediente Técnico 

3.6. 

Así mismo, se muestran las sub-partidas, contemplando todas las

consideraciones para ejecutar el proyecto. 

Partida ACABADO CUNETAS, ZANJAS 
Rendimiento m2/DIA MO.15.00 EQ.15.00 Costo unitario directo por : m2 9.02 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 

Mano de Obra 
0147010001 CAPATAZ hh 0.2000 0.1067 15.59 1.66 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.5333 12.99 6.93 

8.59 
Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 8.59 0.43 
0.43 

Partida COLOCACION DE SEÑAL PREVENT/REGLAMENT 
Rendimiento u/DIA MO.12.00 EQ.12.00 Costo unitario directo por : u 67.91 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 

Mano de Obra 
01.47010004 PEÓN hh 1.0000 0.6667 10.47 6.98 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.6667 11.58 7.72 

14.70 
Materiales 

0202510100 PERNOS 318" X 8" '+- 2A+ T pza 2.0000 12.86 25.72 
25.72 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 14.70 0.74 
0349120007 CAMIONETA PICKUP 4 X 2 2 CABINA 90 HP 0.75 hm 1.0001 0.Ei667 40.12 26.75 

27.48 

Partida COLOCACION DE SEÑAL INFORMATIVA 
Rendimiento u/DIA MO.8.00 EQ.8.00 Costo unitario directo por : u 322.87 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/. 
Mano de Obra 

0147010003 OFICIAL hh 1.0000 1.0000 11.58 11.58 
0147010004 PEÓN hh 2.0000 2.0000 10.47 20.94 

32.52 
Materiales 

0202510100 PERNOS 3/8" X 8" + 2A+ T pza 10.0000 12.86 128.60 
128.60 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 32.52 1.63 

0349120007 CAMIONETA PICKUP 4 X 2 2 CABINA 90 HP 0.75 hm 1.0000 1.0000 40.12 40.12 

0349610055 GRÚA HIAB SOBRE CAMION DE 5 ton hm 1.0000 1.0000 120.00 120.00 
161.75 

Partida EXCAVACION MANUAL 
Rendimiento m3/DIA MO.3.50 EO.3.50 Costo unitario directo por : m3 28.86 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/. 
Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ. hh 0.1000 0.2286 15.59 3.56 

0147010004 PEÓN hh 1.0000 2.2857 10.47 23.93 
27.50 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 27.49 1.37 

1.37 
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Partida EXCAVACIÓN DE CIMENTACIÓN 
Rendimiento m3/DIA MO.3.00 

Código Descripción Recurso 
Mario de Obra 

0147010001 CAPATAZ 
0147010004 PEÓN 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES 

EQ.3.00 

Unidad 

hh 

hh 

%MO 

Capftulo 3: Expediente Técnico 

Costo unitario directo por : m3 33.68 

Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 

0.1000 0.2667 15.59 4.16 
1.0000 2.6667 10.47 27.9.2 

32.08 

5.0000 32.08 1.60 
1.60 

Partida ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CIMIENTACIONES 
Rendimiento m2/DIA MO.12.00 EQ.12.00 Costo unitario directo por : m2 45.54 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial SI. 

Mano de Obra 
0147010001 CAPATAZ hh 0.2000 0.1333 15.59 2.08 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 12.99 8.66 
0147010004 PEÓN hh 2.0000 1.3333 10.47 13.96 

24.70 
Materiales 

0202000015 ALAMBRE NEGRO # 8 kg 0.2000 2.46 0.49 
0202160002 CLAVOS kg 0.2000 2.64 0.53 
0243040000 MADERA TORNILLO COMERCIAL p2 4.6000 4.04 18.58 

19.60 
Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 24.70 1.24 
1.24 

Partida ENCOFRADO Y DESENCOFRADO (HITOS) 

Rendimiento m2/DIA MO.10.00 EQ.10.00 Costo unitario directo por : m2 39.85 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/. 
Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.2000 0.1600 15.59 2.49 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 12.99 10.39 

0147010004 PEÓN hh 1.5000 1.2000 10.47 12.56 
25.45 

Materiales 

0202000015 ALAMBRE NEGRO # 8 kg 0.2000 2.46 0.49 

0202160002 CLAVOS kg 0.2000 2.64 0.53 

0243040000 MADERA TORNILLO COMERCIAL p2 3.0000 4.04 12.12 
13.14 

Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 25.44 1.27 
1.27 

Partida ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

Rendimiento m2/DtA MO.12.00 EQ.12.00 Costo unitario directo por : m2 29.41 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0667 15.59 1.04 

0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.6667 11.58 7.72 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 12.99 8.66 
17.42 

Materiales 

0202000015 ALAMBRE NEGRO # 8 kg 0.2000 2.46 0.49 

0202160002 CLAVOS kg 0.2000 2.64 0.53 

0243040000 MADERA TORNILLO COMERCIAL p2 2.5000 4.04 10.10 
11.12 

Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 17.42 0.87 
0.87 
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Partida ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE POSTES 
Rendimiento m2/DIA MO.12.00 EQ.12.00 Costo unitario directo por : m2 45.54 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 

Mano de Obra 
0147010001 CAPATAZ hh 0.2000 0.1333 15.59 2.08 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 12.99 8.66 
0147010004 PEÓN hh 2.0000 1.3333 10.47 13.96 

24.70 
Materiales 

0202000015 ALAMBRE NEGRO# 8 kg 0.2000 2.46 0.49 
0202160002 CLAVOS kg 0.2000 2.64 0.53 
0243040000 MADERA TORNILLO COMERCIAL p2 4.6000 4.04 18.58 

19.60 
Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 24.70 1.24 
1.24 

Partida CONCRETO F'C=175 KGICM2 • POSTES 

Rendimiento m3/DIA MO.18.00 EQ.18.00 Costo unitario directo por : m3 263.51 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0444 15.59 0.69 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.4444 12.99 5.77 

0147010004 PEÓN hh 12.0000 5.3333 10.47 55.84 
62.30 

Materiales 

0201800002 LUBRICANTES, FILTROS, GRASAS %EQ 5.0000 6.94 0.35 

0230190012 ADITIVO CURADOR CURET Z gal 0.1700 9.23 1.57 

0234000000 GASOLINA 84 OCTANOS gal 0.5000 6.99 3.50 

0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) SOL bis 8.0000 19.94 159.52 
164.93 

Equipos 

0349070003 VIBRADOR DE C,ONCRETO 4 HP 1.50" hm 1.0000 0.4444 4.72 2.10 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 62.30 3.12 

0348010007 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11p318 HP hm 1.0000 0.4444 10.88 4.84 
10.05 

Subpartidas 

909701020518 AGUA m3 0.1900 12.99 2.47 

909701020505 ARENA m3 o.sóoo 17.36 8.68 

909701020529 AGREGADO GRUESO m3 0.8000. 18.83 15.06 
26.21 

Partida CONCRETO F'C=175 KGICM2 

Rendimiento m3/DIA MO.15.00 EQ.15.00 Costo unitario directo por : m3 258.11 

Código Descripción Recurso Unidad 

Mano de Obra 

Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial SI. 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0533 15.59 0.83 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.5333 12.99 6.93 

0147010004 PEÓN hh 12.0000 6.4000 10.47 67.01 
74.n 

Materiales 

0201800002 LUBRICANTES, FILTROS, GRASAS %EQ 5.0000 8.32 0.42 

0230190012 . ADITIVO CURADOR CURET Z gal 0.1700 9.23 1.57 

0234000000 GASOLINA 84 OCTANOS gal 0.5000 6.99 3.50 

0221000001 CEMENTO PORTÍ.AND TIPO 1 (42.5 kg) SOL bis 7.0000 19.94 139.58 
145.06 

Equipos 

0349070003 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" hm 1.0000 0.5333 4.72 2.52 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 74.77 3.74 

0348010007 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11 p3 18 HP hm 1.0000 0.5333 10.88 5.80 
12.06 

Subpartidas 

909701020518 AGUA m3 0.1900 12.99 2.47 

909701020505 ARENA m3 0.5000 17.36 8.68 

909701020529 AGREGADO GRUESO m3 0.8000 18.83 15.06 
26.21 
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Partida INSTALACION DE POSTES 
Rendimiento u/DIA MO.4.00 EQ.4.00 Costo unitario directo por : u 71.25 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Man"Ode Obra 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 12.99 25.98 
0147010004 PEÓN hh 2.0000 4.0000 10.47 41.88 

67.86 
Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 67.86 3.39 
3.39 

Partida MEZCLA ASFAL TICA EN CALIENTE 
Rendimiento m3/DIA MO.437.00 EQ.4.37.00 Costo unitario directo por : m3 71.80 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 

Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0183 12.99 0.24 
0147010001 CAPATAZ hh 1.0000 0.0183 15.59 0.29 
0147010004 PEÓN hh 2.0000 0.0366 10.47 0.38 
0147010003 OFICIAL hh 2.0000 0.0366 11.58 0.42 

1.33 
Materiales 

0253000002 PETRÓLEO gal 4.0000 8.41 33.64 
33.64 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 1.33 0.07 
0349180051 FAJA TRANSPORTADORA 18" X 40' M.E. 3HP 150 t hm 2.0000 0.0366 6.52 0.24 
0349050004 CALENTADOR DE ACEITE 5 HP 468 p3 hm 1.0000 0.0183 21.70 0.40 
0349050014 SECADOR DE ÁRIDOS 60-115 ton/h hm 1.0000 0.0183 45.70 0.84 
0349150005 GRUPO ELECTRÓGENO 230 HP 150 KW hm 1.0000 0.0183 · 122.46 2.24 
0349040008 CARGADOR SOBRE LLANTAS 100-115 HP 2-2.25 ) hm 1.0000 0.0183 137.31 2.51 
0349260006 PLANTA DE ASFALTO DE 150 ton/h hm 1.0000 0.0183 334.81 6.13 

12.42 
Subpartidas 

909701020529 AGREGADO GRUESO m3 0.5722 18.83 10.77 
909701020505 ARENA m3 0.7853 17.36 13.63 

24.41 

Partida CONCRETO rc=140 kg/cm2 
Rendimiento m3/DIA MO.18.00 EQ.18.00 Costo unitario directo por : m3 261.77 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 

Mano de Obra 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.4444 11.58 5.15 
0147010001 CAPATAZ hh 1.0000 0.4444 15.59 6.93 
0147010002 OPERARIO hh 2.0000 0.8889 12.99 11.55 
0147010004 PEÓN hh 12.0000 5.3333 10.47 55.84 

79.46 
Materiales 

0201800002 LUBRICANTES, FILTROS, GRASAS %EQ 5.0000 6.94 0.35 
0230190012 ADITIVO CURADOR CURET Z gal 0.1900 9.23 1.75 
0234000000 GASOLINA 84 OCTANOS gal 0.5000 6.99 3.50 

0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) SOL bis 7.0000 19.94 139.58 
145.18 

Equipos 
0349070003 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" hm 1.0000 0.4444 4.72 2.10 

0337010001 HERRAMIENTAS .MANUALES %MO 5.0000 79.47 3.97 

0348010007 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11 p3 18 HP hm 1.0000 0.4444 10.88 4.84 
10.91 

Subpartidas 

909701020518 AGUA m3 0.1900 12.99 2.47 

909701020505 ARENA m3 0.5000 17.36 8.68 

909701020529 AGREGADO GRUESO m3 0.8000 18.83 15.06 
26.21 
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Partida CONCRETO r=140 kg/cm2 - CIMENTACIÓN DE POSTE 
Rendimiento m3/DIA MO.18.00 EQ.18.00 Costo unitario directo por: m3 271.74 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 

0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.4444 11.58 5.15 
0147010001 CAPATAZ hh 1.0000 0.4444 15.59 6.93 
0147010002 OPERARIO hh 2.0000 0.8889 12.99 11.55 
0147010004 PEÓN hh 12.0000 5.3333 10.47 55.84 

79.46 
Materiales 

0201800002 LUBRICANTES. FILTROS, GRASAS %EQ 5.0000 6.94 0.35 
0230190012 ADITIVO CURADOR CURET Z gal 0.1900 9.23 1.75 
0234000000 GASOLINA 84 OCTANOS gal 0.5000 6.99 3.50 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) SOL bis 7.5000 19.94 149.55 

155.15 
Equipos 

0349070003 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" hm 1.0000 0.4444 4.72 2.10 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 79.47 3.97 
0348010007 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11 p3 18 HP hm 1.0000 0.4444 10.88 4.84 

10.91 
Subpartidas 

909701020518 AGUA m3 0.1900 12.99 2.47 
909701020505 ARENA m3 0.5000 17.36 8.68 
909701020529 AGREGADO GRUESO m3 0.8000 18.83 15.06 

26.21 

Partida BRIGADA DE EXPLANACIONES 
Rendimiento km/DIA - MO.0.70 EQ.0.70 Costo uhitario directo por : km 838.96 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 

0147000037 TOPÓGRAFO hh 1.0000 11.4286 14.29 163.31 
0147010004 PEÓN hh 3.0000 34.2857 10.47 358.97 

522.29 
Materiales 

0229030100 CAL HIDRATADA DE 30 Kg bis 0.2000 17.71 3.54 
0254110014 PINTURA ESMALTE SINTÉTICO ESTÁNDAR gal 0.2000 29.07 5.81 

9.36 
Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 522.28 15.67 

0337540001 MIRAS Y JALONES hm 2.0000 22.8571 1.00 22.86 

0349190005 NIVEL TOPOGRÁFICO CON TRÍPODE hm 1.0000 11.4286 1.n 88.80 

0349880020 ESTACIÓN TOTAL CON TRES PRISMAS hm 1.0000 11.4286 15.75 180.00 
307.33 

Partida BRIGADA DE OBRAS DE ARTE 
Rendimiento km/DIA MO.0.50 EQ.0.50 Costo unitario directo por : km 1,170.81 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial SI. 

Mano de Obra 
0147000037 TOPÓGRAFO hh 1.0000 16.0000 14.29 228.64 

0147010004 PEÓN hh 3.0000 48.0000 10.47 502.56 
731.20 

Materiales 

0229030100 CAL HIDRATADA DE 30 Kg bis 0.2000 17.71 3.54 

0254110014 PINTURA ESMALTE SINTÉTICO ESTÁNDAR gal 0.2000 29.07 5.81 
9.36 

Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 731.20 21.94 

0337540001 MIRAS Y JALONES hm 2.0000 32.0000 1.00 32.00 

0349190005 NIVEL TOPOGRÁFICO CON TRÍPODE hm 1.0000 16.0000 1.n 124.32 

0349880020 ESTACIÓN TOTAL CON TRES PRISMAS hm 1.0000 16.0000 15.75 252.00 
430.26 
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Partida MORTERO C:A 1 :3 
Rendimiento m3/DIA MO.15.00 EQ.15.00 Costo unitario directo por : m3 283.97 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 5/. Parcial 5/. 
Mario de Obra 

0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.5333 11.58 6.18 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.5333 12.99 6.93 
0147010004 PEÓN hh 8.0000 4.2667 10.47 44.67 

57.78 
Materiales 

0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) SOL bis 10.5000 19.94 209.37 
209.37 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 57.78 2.89 
0348010007 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11p3 18 HP hm 1.0000 0.5333 10.88 5.80 

8.69 
Subpartidas 

909701020518 AGUA m3 0.2680 12.99 3.48 
909701020505 ARENA m3 0.2680 17.36 4.65 

8.13 

Partida JUNTAS EN CUNETAS 
Rendimiento m/DIA MO.100.00 EQ.100.00 Costo unitario directo por : m 11.20 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 

Mano de Obra 
0147010001 CAPATAZ hh 0.5000 0.0400 15.59 0.62 
0147010003 OFICIAL - hh 1.0000 0.0800 11.58 0.93 
0147010004 PEÓN hh 5.0000 0.4000 10.47 4.19 

5.74 
Materiales 

0239020099 TEKNOPOR DE 1/2" m2 0.0850 1.89 0.18 
0239020100 TEKNOPOR DE 1" m2 0.0700 3.46 0.24 
0254160001 IMPRIMANTE PARA JUNTAS gal 0.0163 135.01 2.20 
0230150041 MASILLA ELASTOMÉRICA PARA SELLAR JUNTAS gal 0.0238 107.84 2.57 

5.17 
Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 5.74 0.29 
0.29 

Partida ACERO DE REFUERZO 
Rendimiento kg/DIA MO.250.00 EQ.250.00 Costo unitario directo por : kg 3.69 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial SI. 

Mano de Obra 
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0032 15.59 0.05 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 11.58 0.37 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 12.99 0.42 

0.84 
Materiales 

0202000010 ALAMBRE NEGRO# 16 kg 0.0300 2.46 0.07 
0203020003 ACERO CORRUGADO fy--4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0300 2.61 2.69 

2.76 
Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 0.84 0.04 
0348960008 CIZALLA ELÉCTRICA hm 1.0000 0.0320 1.55 0.05 

0.09 

Partida FABRICACION DE POSTES DE CONCRETO SEÑALIZACION (fc=175 Kg/crn2) 
Rendimiento u/DIA MO.0.00 EQ.0.00 Costo unitario directo por : u 141.53 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parclal SI. 

Materiales 
0274010032 TUBO PVC SAP AGUA 1/2" m 0.3000 7.72 2.32 

2.32 

Subparlidas 
900401040022 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 - POSTES m3 0.0600 263.51 15.81 

909701060419 PINTADO DE POSTES m2 1.4400 23.75 34.20 

901103025102 ACERO DE REFUERZO kg 9.9800 3.69 36.83 

900401031015 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE POSTES m2 1.1500 45.54 52,37 
139.21 
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Partida 
Rendimiento 

Código 

0147010001 
0147010004 

0337010001 
0349040034 

Partida 
Rendimiento 

Código 

0147010001 
0147010003 
0147010004 

0337010001 
0349030004 

909701020518 

Partida 
Rendimiento 

Código 

0147010001 
0147010004 

0337010001 
0349040034 

Partida 
Rendimiento 

Código 

0147010001 
0147010002 
0147010004 
0147010003 

0227020011 
0227000001 
0228000023 
0230020096 

0337010001 
0349060004 
0349020002 

EXCAVACION, DESQUINCHE Y PEINADO DE TALUDES EN ROCA FIJA 
m3/DIA MO.350 00 EQ.350.00 Costo unitario directo por: m3 

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad 
Man·o de Obra 

CAPAT¡,,;z_ hh 0.2000 0.0046 
PEÓN hh 6.0000 0.1371 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 
TRACTOR SOBRE ORUGAS DE 190-240 HP hm 1.0000 0.0229 

PERFILADO Y COMPACTADO DE CUNETA, ZANJA 
m2/DIA MO.2,820.00 EQ.2,820.00 Costo unitario directo por : m2 

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad 
Mano de Obra 

CAPAT¡,,;z_ hh 0.2000 0.0006 
OFICIAL hh 1.0000 0.0028 
PEÓN hh 2.0000 0.0057 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 
COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 7 H hm 1.0000 0.0028 

Subpartldas 
AGUA m3 0.0300 

EXCAVACION, DESQUINCHE Y PEINADO DE TALUDES EN ROCA SUELTA 
m3/DIA MO.440.00 EQ.440.00 

Descripción Recurso Unidad 
Mano de Obra 

CAPAT¡,,;z_ hh 
PEÓN hh 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
TRACTOR SOBRE ORUGAS DE 190-240 HP hm 

PERFORACION Y DISPARO EN ROCA FIJA 
m3/DIA MO.150.00 EQ.150.00 

Descripción Recurso Unidad 
Mano de Obra 

CAPAT¡,,;z_ hh 
OPERARIO hh 
PEÓN hh 
OFICIAL hh 

Materiales 
FULMINANTE Nº 8 u 
MECHA O GUÍA BLANCA m 
DINAMITA AL 65% kg 
BARRENO DE 5 PIES u 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
MARTILLO NEUMÁTICO DE 25 k9 hm 
COMPRESORA NEUMÁTICA 196 HP 600-690 PCM hm 

Costo unitario directo por : m3 

Cuadrilla Cantidad 

0.2000 0.0036 
6.0000 0.1091 

5.0000 
1.0000 0.0182 

Costo unitario directo por : m3 

Cuadrilla 

0.5000 
1.0000 
2.0000 
4.0000 

3.1250 
0.7813 

Cantidad 

0.0267 
0.0533 
0.1067 
0.2133 

1.0000 
1.5000 
0.2500 
0.0060 

5.0000 
0.1667 
0.0417 

9.09 

Precio SI. Parcial SI. 

15.59 0.07 
10.47 1.44 

1.51 

1.51 0.08 
327.38 7.50 

7.57 

0.56 

Precio SI. Parcial SI. 

15.59 0.01 
11.58 0.03 
10.47 0.06 

0.10 

0.10 0.01 
22.17 0.06 

0.07 

12.99 0.39 
0.39 

7.22 

Precio SI. Parcial SI. 

15.59 0.06 
10.47 1.14 

1.20 

1.20 0.06 
327.38 5.96 

6.02 

19.80 

Precio SI. Parcial SI. 

15.59 0.42 
12.99 0.69 
10.47 1.12 
11.58 2.47 

4.70 

0.55 0.55 
0.60 0.90 

13.02 3.26 
649.43 3.90 

8.60 

4.70 0.24 
4.53 0.76 

131.64 5.49 
6.48 
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Partida 
Rendimiento 

Código 

0147010002 
0147010001 
0147010004 
0147010003 

0227020011 
0227000001 
0228000023 
0230020096 

0337010001 
0349060004 
0349020002 

Partida 
Rendimiento 

Código 

0147010001 
0147010004 

0337010001 
0349040034 

Partida 
Rendimiento 

Código 

0147010004 

0337010001 
0349040012 

Partida 
Rendimiento 

PERFORACION Y DISPARO EN ROCA SUELTA 
m3/DIA MO.250.00 EQ.250.00 Costo unitario directo por: m3 

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad 
Mario de Obra 

OPERARIO hh 0.5000 0.0160 
CAPATAZ hh 0.5000 0.0160 
PEÓN hh 2.0000 0.0640 
OFICIAL hh 2.0000 0.0640 

Materiales 
FULMINANTE Nº 8 u 0.5000 
MECHA O GUÍA BLANCA m 0.5000 
DINAMITA AL 65% kg 0.1000 
BARRENO DE 5 PIES u 0.0040 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 
MARTILLO NEUMÁTICO DE 25 kg hm 2.0000 0.0640 
COMPRESORA NEUMÁTICA 196 HP 600-690 PCM hm 1.0000 0.0320 

EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MAT. DE CANTERA 
m3/DIA MO.570.00 EQ.570.00 Costo unitario directo por : m3 

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad 
Mano de Obra 

CAPATAZ hh 0.2000 0.0028 
PEÓN hh 1.0000 0.0140 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 
TRACTOR SOBRE ORUGAS DE 190-240 HP hm 1.0000 0.0140 

CARGUIO 
m3/DIA MO.1,050.00 EQ.1,050.00 Costo unitario directo por : m3 

DescHpclón Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad 
Mano de Obra 

PEÓN hh 1.0000 0.0076 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 
CARGADOR SOBRE LLANTAS 200-250 HP 4-4.1 yd hm 1.0000 0.0076 

ARENA 
m3IDIA MO.0.00 EQ.0.00 Costo unitario directo por: m3 

10.94 

Precio S/. Parcial S/. 

12.99 0.21 
15.59 0.25 
10.47 0.67 
11.58 0.74 

1.87 

O.SS 0.28 
0.60 0.30 

13.02 1.30 
649.43 2.60 

4.47 

1.87 0.09 
4.53 0.29 

131.64 4.21 
4.60 

4.78 

Precio SI. Parcial SI. 

15.59 0.04 
10.47 0.15 

0.19 

0.19 0.01 
327.38 4.58 

4.59 

1.71 

Precio S/. Parcial SI. 

10.47 0.08 
0.08 

0.08 0.00 
214.96 1.63 

1.64 

17.36 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parclat SI. 

Subpartidas 
909701020503 CARGUIO m3 
909701020502 EXTRACCIÓN Y APILAMIENTO DE MAT. DE CANTI m3 
909701020547 ZARANDEO DE ARENA EN CANTERA m3 

Partida MATERIAL DE BASE 
Rendimiento m3IDIA MO.0.00 EQ.0.00 

Código Descripción Recurso 
Subpartidas 

909801010404 EXTRACCIÓN DE CANTERA 

Unidad 

m3 

1.1500 1.71 1.97 
1.1500 4.78 5.50 
1.1500 8.60 9.89 

17.35 

Costo unitario directo por : m3 5.50 

Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

1.1500 4.78 5.50 
5.50 
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Partida 
Rendimiento 

Código 

0147010004 

0348080066 
0348040036 

Partida 
Rendimiento 

Código 

0147010001 
0147010004 

0337010001 
0349040034 

Partida 
Rendimiento 

Código 

0147010004 

0337010001 
0349040012 

Partida 
Rendimiento 

Código 

909701020525 
909701020502 
909701020546 

Partid¡, 
Rendimiento 

Código 

0147010004 

0337010001 

Partida 
Rendimiento 

Código 

0147010001 
0147010003 
0147010002 
0147010004 

0337010001 
0349080010 
0349150014 

AGUA 
m3/DIA MO.90.00 EQ.90.00 Costo unitario directo por : m3 

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad 
Mano de Obra 

PEÓN hh 

Equipos 

MOTOBOMBA 7-10 HP 3"- 4" hm 
CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 145-165 HP 2,00 hm 

1.0000 0.0889 

1.0000 0.0889 
1.0000 0.0889 

12.99 

Precio S/. 

10.47 

5.96 
129.73 

m3/DIA 
MATERIAL GRANULAR SELECCIONADO PARA RELLENOS (SIN TRANSPORTE) 

MO.570.00 EQ.570.00 Costo unitario directo por: m3 4.76 

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 
Mano de Obra 

CAPATAZ hh 0.1000 0.0014 15.59 
PEÓN hh 1.0000 0.0140 10.47 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 0.17 
TRACTOR SOBRE ORUGAS DE 190-240 HP hm 1.0000 0.0140 327.38 

CARGUIO 
m3/DIA MO.1,050.00 EQ.1,050.00 Costo unitario directo por: m3 1.71 

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. 

Mano de Obra 
PEÓN hh 1.0000 0.0076 10.47 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 0.08 
CARGADOR SOBRE LLANTAS 200-250 HP 4-4.1 yd hm 1.0000 0.0076 214.96 

AGREGADO GRUESO 
m3/DIA MO.0.00 EQ.0.00 Costo unitario directo por: m3 18.83 

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. 

Subpartldas 
CARGUIO m3 1.3000 1.71 
EXTRACCIÓN Y APILAMIENTO DE MAT. DE CANTI m3 1.3000 4.78 
ZARANDEO DE AGREGADO GRUESO EN CANTEi- m3 1.3000 8.00 

EXTRACCION Y RECOLECCION DE PIEDRA GRANDE 
m3/DIA MO.2.00 EO.2.00 Costo unitario directo por: m3 43.14 

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 
Mano de Obra 

PEÓN hh 1.0000 4.0000 10.47 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 41.88 

ZARANDEO DE AGREGADO GRUESO EN CANTERA 

m3/DIA MO.215.00 EQ.215.00 Costo unitario directo por: m3 8.00 

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 

Mano de Obra 

CAPATAZ hh 0.1000 0.0037 15.59 

OFICIAL hh 1.0000 0.0372 11.58 

OPERARIO hh 2.0000 0.0744 12.99 

PEÓN hh 4.0000 0.1488 10.47 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 3.02 

ZARANDA VIBRATORIA 4" X 6" X 14" 15 HP hm 1.0000 0.0372 48.73 

GRUPO ELECTRÓGENO 89 HP 50 KW hm 1.0000 0.0372 81.13 

Parcial S/. 

0.93 
0.93 

0.53 
11.53 
12.06 

Parcial S/. 

0.02 
0.15 
0.17 

0.01 
4.58 
4.59 

Parcial S/. 

0.08 
0.08 

0.00 
1.63 
1.64 

Parcial S/. 

2.22 
6.21 

10.40 
18.84 

Parcial S/. 

41.88 
41.88 

1.26 
1.26 

Parcial S/. 

0.06 
0.43 
0.97 
1.56 
3.01 

0.15 
1.81 
3.02 
4.98 
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Partida 
Rendimiento 

Código 

0147010001 
0147010003 
0147010002 
0147010004 

0337010001 
0349080010 
0349150014 

Partida 
Rendimiento 

Código 

0147010003 
0147010001 
0147010004 

0337010001 
0349030013 
0349030025 
0349090012 

909701020518 

Partida 
Rendimiento 

Código 

0147010001 
0147010002 
0147010004 

0337010001 
0349030013 
0349030025 
0349Q90012 

Partida 
Rendimiento 

Código 

0147010001 
0147010004 

0337010001 

ZARANDEO DE ARENA EN CANTERA 
m3/DIA MO.200.00 EQ.200.00 Costo unitario directo por: m3 

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad 
Mano de Obra 

CAPATAZ hh 0.1000 0.0040 
OFICIAL hh 1.0000 0.0400 
OPERARIO hh 2.0000 0.0800 
PEÓN hh 4.0000 0.1600 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 
ZARANDA VIBRATORIA 4" X6" X 14" 15 HP hm 1.0000 0.0400 
GRUPO ELECTRÓGENO 89 HP 50 KW hm 1.0000 0.0400 

EXTENDIDO Y COMPACTADO DE BASE 
m3/DIA MO.458.00 EQ.458.00 Costo unitario directo por : m3 

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad 
Mano de Obra 

OFICIAL hh 1.0000 0.0175 
CAPATAZ hh 1.0000 0.0175 
PEÓN hh 6.0000 0.1048 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 
RODILLO-klSO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO hm 1.0000 0.0175 
RODILLO NEUMÁTICO AUTOPROPULSADO 81-10< hm 1.0000 0.0175 
PAVIMENTADORA SOBRE ORUGAS DE 105 HP hm· 1.0000 0.0175 

Sub partidas 
AGUA m3 0.1000 

EXTENDIDO Y COMPACTADO MEZCLA ASFAL T. 
m3/DIA MO.240.00 EQ.240.00 Costo unitario directo por: m3 

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad 
Mano de Obra 

CAPATAZ hh 1.0000 0.0333 
OPERARIO hh 2.0000 0.0667 
PEÓN hh 5.0000 0.1667 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO hm 1.0000 0.0333 
RODILLO NEUMÁTICO AUTOPROPULSADO 81-10< hm 1.0000 0.0333 
PAVIMENTADORA SOBRE ORUGAS DE 105 HP hm 1.0000 0.0333 

CONFORMACION Y PERFILADO DE CUNETAS 
m3/DIA MD.12.00 EQ.12.00 Costo unitario directo por : m3 

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad 
Mano de Obra 

CAPATAZ hh 0.1000 0.0667 

PEÓN hh 2.0000 1.3333 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 

8.60 

Precio SI. Parcial SI. 

15.59 0.06 
11.58 0.46 
12.99 1.04 
10.47 1.68 

3.24 

3.24 0.16 
48.73 1.95 
81.13 3.25 

5.36 

8.71 

Precio S/. Parcial SI. 

11.58 0.20 
15.59 0.27 
10.47 1.10 

1.57 

1.57 0.08 
83.37 1.46 

117.88 2.06 
128.09 2.24 

5.84 

12.99 1.30 
1.30 

14.28 

Precio SI. Parcial SI. 

15.59 0.52 
12.99 0.87 
10.47 1.75 

3.13 

3.14 0.16 
83.37 2.78 

117.88 3.93 
128.09 4.27 

11.12 

15.75 

Precio SI. Parcial SI. 

15.59 1.04 
10.47 13.96 

15.00 

15.00 0.75 
0.75 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
Facultad de Ingeniería Civil 

Capítulo 3: Expediente Técnico 

Partida CONCRETO rc=280 kg/cm2 
Rendimiento m3/DIA MO.16.00 EQ.16.00 Costo unitario directo por : m3 352.34 

Código Descñpción Recurso Unidad Cuadñlla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 

0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.5000 11.58 5.79 0147010001 CAPATAZ hh 1.0000 0.5000 15.59 7.80 0147010002 OPERARIO hh 2.0000 1.0000 12.99 12.99 0147010004 PEÓN hh 12.0000 6.0000 10.47 62.82 

Materiales 
89.40 

0230190012 ADITIVO CURADOR CURET Z gal 0.1900 9.23 1.75 0234000000 GASOLINA 84 OCTANOS gal 0.5000 6.99 3.50 0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) SOL bis 11.0000 19.94 219.34 
224.59 

Equipos 
0349070003 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" hm 1.0000 0.5000 4.72 2.36 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 89.40 4.47 
0348010007 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11p3 18 HP hm 1.0000 0.5000 10.88 5.44 

12.27 
Subpartidas 

909701020518 AGUA m3 0.1800 12.99 2.34 
909701020505 ARENA m3 0.5000 17.36 8.68 
909701020529 AGREGADO GRUESO m3 0.8000 18.83 15.06 

26.08 

Partida CONCRETO rc=175 kg/cm2 P/OBRAS DE ARTE 
Rendimiento m3/DIA MO.15.00 EQ.15.00 Costo unitario directo por : m3 289.75 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadñlla Cantidad Precio S/. Parcial SI. 
Mano de Obra 

0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.5333 11.58 6.18 
0147010001 CAPATAZ hh 1.0000 0.5333 15.59 8.31 
0147010002 OPERARIO hil 2.0000 1.0667 12.99 13.86 
0147010004 PEÓN hh 12.0000 6.4000 10.47 67.01 

95.35 
Mateñales 

0201800002 LUBRICANTES, FILTROS, GRASAS %EQ 5.0000 8.32 0.42 
0230190012 ADITIVO CURADOR CURET Z gal 0.1900 9.23 1.75 
0234000000 GASOLINA 84 OCTANOS gal 0.5000 6.99 3.50 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) SOL bis 7.5000 19.94 149.55 

155.21 
Equipos 

0349070003 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" hm 1.0000 0.5333 4.72 2.52 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 95.36 4.77 
0348010007 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11 p3 18 HP hm 1.0000 0.5333 10.88 5.80 

13.09 
Subpartidas 

909701020518 AGUA m3 0.1800 12.99 2.34 
909701020505 ARENA m3 0.5000 17.36 8.68 
909701020529 AGREGADO GRUESO m3 0.8000 18.83 15.06 

26.08 

Partida PINTADO DE POSTES DE KILOMETRAJE 
Rendimiento u/DIA MO.12.00 EQ.12.00 Costo unitario directo por : u 20.88 

Código Descñpclón Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 

0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.6667 11.58 7.72 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 12.99 8.66 

16.38 
Materiales 

0229200012 THINNER ESTÁNDAR gal 0.0040 20.44 0.08 

0254150005 IMPRIMANTE PLUS gal 0.0500 15.88 0.79 

0239020024 LIJA PARA CONCRETO hja 1.0000 1.36 1.36 

0254110014 PINTURA ESMALTE SINTÉTICO ESTÁNDAR gal 0.0500 29.07 1.45 
3.69 

Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 16.38 0.82 
0.82 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIER{A 
Facuffad de lngenierfa Civil 

Partida PINTADO DE POSTES 
Rendimiento m2/DIA MO.10.00 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

0147010003 OFICIAL 
0147010002 OPERARIO 

Materiales 
0229200012 THINNER ESTÁNDAR 
0254150005 IMPRIMANTE PLUS 
0254110014 PINTURA ESMALTE SINTÉTICO ESTÁNDAR 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES 

EQ.10.00 

Unidad 

hh 
hh 

gal 
gal 
gal 

%MO 

Partida REFORESTACION Y REVEGETALIZACION 
Rendimiento m2/DIA MO.200.00 EQ.200.00 

Código Descripción Recurso Unidad 
Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 
0147010004 PEÓN hh 

Materiales 
0239000013 FERTILIZANTES kg 
0239000014 SEMILLAS.PARA REFORESTACIÓN kg 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 

Capitulo 3: Expediente Técnico 

Costo unitario directo por : m2 23.75 

Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

1.0000 0.8000 11.58 9.26 
1.0000 0.8000 12.99 10.39 

19.66 

0.0054 20.44 0.11 
0.0670 15.88 1.06 
0.0670 29.07 1.95 

3.12 

5.0000 19.65 0.98 
0.98 

Costo unitario directo por : m2 4.08 

Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/. 

0.1000 0.0040 15.59 0.06 
2.0000 0.0800 10.47 0.84 

0.90 

0.2000 6.55 1.31 
0.1400 12.97 1.82 

3.13 

5.0000 0.90 o.os

o.os

Partida CONCRETO CICLOPEO fe = 140 kgicm2 + 30% P.G. 
Rendimiento m3/DIA MO.12.00 EQ.12.00 Costo unitario directo por : m3 220.47 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 

0147010004 PEÓN hh 4.0000 2.6667 10.47 27.92 
27.92 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 27.92 1.40 

1.40 
Sub partidas 

909701020529 AGREGADO GRUESO m3 0.4200 18.83 7.91 
900404711005 CONCRETO fc=140 kg/cm2 m3 0.7000 261.77 183.24 

191.15 

Partida EXTRACCION DE CANTERA 
Rendimiento m3/DIA MO.570.00 EQ.570.00 Costo unitario directo por : m3 4.78 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/. 
Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.2000 0.0028 15.59 0.04 
0147010004 PEÓN hh 1.0000 0.0140 10.47 0.15 

0.19 
Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 0.19 0.01 

0349040034 TRACTOR SOBRE ORUGAS DE 190-240 HP hm 1.0000 0.0140 327.38 4.58 
4.59 
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CONCLUSIONES 

Conclusiones 

• Según los ratios para carreteras de penetración, se estima el costo de

800,000.00 $/km para un ancho de calzada de 6.60 m, y el ratio para éste

tramo de 300.00 m. está alrededor de 1,133,000.00 $/km. El costo del

tramo resulta más alto debido a la incidencia de las partidas de Obras

preliminares, Transporte y Movimiento de Tierras, además que los

Gastos Generales considerados hacen también que el costo total se

incremente. La comparación entre ratios no podría ser tan influyente

debido a que el ratio inicial es para varios kilómetros ejecutados y nuestro

ratio obtenido es para un tramo para ejecutar 300 m.

• Las incidencias mencionadas ocurren al tratarse de un tramo pequeño

que será pavimentado (300 m.), y porque básicamente se hace corte del

cerro en todo el tramo, considerando el estado actual de la vía en un

estado de trocha. Si se tratase de varios kilómetros a pavimentar el caso

fuese diferente y las partidas más incidentes serían las de Pavimentos y

Obras de Arte y Drenaje, por la cantidad de kilómetros que se tendrían

que ejecutar, y debido a que no sólo se tendría corte a lo largo de la

carretera sino se tendría también rellenos con materiales propios, y la

ubicación tanto de las canteras como de los botaderos se ubicarían de

manera conveniente a lo largo de la vía.

• El informe trata de reformular los análisis de costos unitarios que son

propios de la obra, como las partidas de agua y las involucradas dentro

del transporte, las cuales inciden en el costo del presupuesto de obra.

Esto debido a las distancias que existen entre las fuentes naturales

(agua, canteras y depósito de material excedente) y el centro de

gravedad de la obra, además de los rendimientos (maquinarias y mano

de obra) de las partidas en las condiciones consideradas en la zona de

trabajo.
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RECOMENDACIONES 

Recomendaciones 

• Iniciada la obra, se propondría replantear la ubicación de las canteras y

botaderos, tratando de que éstas se encuentren lo más cerca posible de

la obra. Siempre que se mantenga las especificaciones técnicas de la

cantera y que el botadero no tenga un impacto negativo en el medio

ambiente.

• Elaborar el presupuesto con precios unitarios y rendimientos reales, sin la

necesidad de aumentar los precios unitarios de los insumos o de

disminuir los rendimientos de las partidas que nos hagan sentir seguros

del presupuesto final, ya que origina un costo que no es real y que podría

conllevar a un gasto mayor no necesario en la etapa de ejecución, debido

a que nos basaríamos en este presupuesto "seguro" para realizar

nuestros ga'stos de obra con las partidas contempladas.

• Hacer el seguimiento de control de costos durante la etapa de ejecución,

para de esta manera poder cuantificar el ahorro o la pérdida que se

estuviera teniendo entre el presupuesto inicial y el presupuesto real, y así

poder hacer los reajustes que sean necesarios. Este control de costos

involucra tanto a los metrados reales como los costos unitarios reales que

se tienen durante las diferentes etapas de ejecución. La comparación

entre el presupuesto real y el presupuesto inicial estaría en función a los

precios parciales que se tienen en cada partida.

• Una vez terminada la ejecución de la obra, con todos los resultados de

campo obtenidos se debe de formar un banco de datos con el fin de tener

análisis y rendimientos más reales de las partidas involucradas, para

elaborar futuros presupuestos que tengan una relación similar en

geografía y clima con la obra ejecutada.
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ANEXO 1 

MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN 

DE EQUIPOS 



·-

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
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MOVILIZACIÓN Y DES_MOVlLIZACIÓN DE EQUIPOS 
DISTANCIA REAL LIMA - OBRA (kmv) 559.40 

TIPO DE CAMBIO ABRIL 2009 3 00 

EQUIPO TRANSPORTADO 

EQUIPO Peso !Tonl 

CARGADOR SOBRE LLANTAS 100-115 HP 2-2.25 yd3 10.31 

CARGADOR SOBRE LLANTAS 200-250 HP 4-4.1 yd3 20.83 

MOTONIVELADORA DE 125 HP 12.00 

PAVIMENTADORA SOBRE ORUGAS 105HP 10.00 

PLANTA DE ASFALTO DE 150 ton/h 25.00 

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 70-100 HP 7-9 ton 10.00 

RODILLO NEUMÁTICO AUTOPROPULSADO 81-100HP 5.5-20 ton 10.00 

TRACTOR SOBRE ORUGAS DE 190-240 HP 20.52 

ZARANDA Y FAJA 10.00 

CANTIDAD 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

2.00 

1.00 

TOTAL DE VIAJES 
SEMI TRAYLER 4 x 2 - 35 Tn 218.08 SI. x hora 

Nº DE VIAJES 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

2.00 

1.00 

10.00 

HORAS DE VIAJE 16.00 HORAS IDA Y VUELTA 
Total de Flete a Obra -

SI. 34,892.80 

EQUIPO MINIMO AUTOTRANSPORTAOO 

ALQULER 
EQUIPO AUTOTRANSPORTAOO UNO HORA S/. CANTIDAD ALQUILER 

VOLQUETE 15 M3 H.M 220.7€ 5.00 1,103.80 

CAMIÓN IMPRIMADOR H.M 108.6€ 1.00 108.66 

CAMIÓN CISTERNA 4x2 (AGUA) 2000 Gin H.M 129.73 1.00 129.73 

GRÚA HIAB 5 A 10 TON. H.M 120.00 1.00 120.00 

CAMIONETA PICK-UP 4 x 2 H.M 40.12 1.00 40.12 

TOTAL DE ALQUILER 1,502.31 

HORAS DE VIAJE CONSIDERADA: 
8.00 horas x 1,502.31 SI. xhr 2.00 viajes 

TOTAL DE ALQUILER DE EQUIPO : SI. 24,036.96 

CUADRO DE RESUMEN TOTAL 

TOTAL EQUIPO TRANSPORTADO 34,892.80 

TOTAL EQUIPO AUTOTRANSPORTADO 24,036.96 

INSTALACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE (estimado} 16,646.30 

SEGURO DE TRANSPORTE Y OTROS (estimado) 2,946.49 

TOTAL S/. 1s;s22.ss 
Fuente: Elaboración propia 

Anexo 1 
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MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS

MONTAJE Y DESMONTAJE 

A.- PLANTA DE ASFALTO 

Descripción Horas Tarifa S/. 

1 Grúa Hiab 5-1 O ton 15 120.00 
1 Cargador Frontal 100-115 HP 15 145.48 
1 Soldadora Eléctrica 15 4.14 

1 Jefe de Equipo 30 15.65 
2 Operarios Electricistas 30 13.04 
2 Oficiales 30 11.62 
4 Peones 30 10.51 

Concreto fc=175 Kg/cm2 + Piedra Grande 30% 5.0 258.11 

B.- ZARANDA VIBRATORIA 
Descripción Horas Tarifa S/. 

1 Grúa Hiab 5-10 ton 15 120.00 

1. Cargador Frontal 100-115 HP 15 145.48 

1 Jefe de Equipo 30 15.65 

2 Operarios Electricistas 30 13.04 

5 Peones 30 10.51 

Concreto fc=175 Kg/cm2 + Piedra Grande 30% 5.0 258.11 

TOTAL S/.: 

SEGURO DE TRANSPORTE Y OTROS (estimado) 

5 % ( Total de equipo transportado+ total equipo autotransportado)
TOTAL S/.: 

Fuente: Elaboración propia 

Anexo 1 

Costo SI.

1,800.00 
2,182.20 

62.10 

469.50 
782.40 
697.20 

1,261.20 

1,290.55 
TOTAL: 8,545.15 

Costo SI.

1,800.00 
2,182.20 

469.50 
782.40 

1,576.50 

1,290.55 
TOTAL: 8,101.15 

16,646.30 

2,946.49 
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Fecha del Presupuesto Base : 30 de Abril 2009 

DESCONSOLIDADO DE GASTOS GENERALES 

Y UTILIDAD 

COMPONENTE DE LOS MONEDA NUEVOS SOLES 
GASTOS GENERALES SI. 1 % 

COSTO DIRECTO 670,126.21 

1.- GASTOS GENERALES 

A.- GASTOS FIJOS 31,693.71 4.73% 
No directamente relacionados con el tiempo 

B.· GASTOS VARIABLES 96,868.32 14.46% 
Directamente relacionados con el tiempo

TOTAL DE GASTOS GENERALES 128,562.03 19.00% 

2.- UTILIDAD 10.00% 67,012.62 10.00% 

3.- I.G.V. 19.00% 164,483.16 19.00% 

Fuente: Elaboración propia 
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ITEM 1 

DURACIÓN DE LA OBRA (meses) 
COSTO DIRECTO S/. 

DESCRIPCIÓN 

GASTOS GENERALES FIJOS 
1.00.00 ALOJAMIENTO 

1.01.01 Alojamiento Ingenieros 
1.01.02 Alojamiento Empleados 
1.01.03 Alojamiento Obreros 

GASTOS GENERALES FIJOS 

2.00 
670 126 21 

UNO CANTIDAD 

m2 100.00 
m2 100.00 
m2 200.00 

1.01.04 Oficinas (incluye mobiliario y equipos de oficina en general) m2 50.00 
1.01.05 Almacenes y Depósitos m2 200.00 
1.01.06 Oficinas de la Supervisión m2 50.00 
MONTO TOTAL ALOJAMIENTO 

2.00.00 GASTOS ADMINISTRATIVOS 
2.01.00 Costo de Preparación de Oferta para la Licitación est 1.00 
2.02.00 Gastos Legales est 1.00 
2.03.00 Carteles de Obra u 1.00 
2.04.00 Gastos de Inspección de Obra est 1.00 
2.05.00 Gastos Varios est 1.00 
TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 

3.00.00 LIQUIDACIÓN DE OBRA 
3:01.00 Ingeniero Residente mes 1.00 
3.02.00 Técnico en voladuras controladas mes 1.00 
3.03.00 Ingeniero de Metrados y, Valorizaciones mes 1.00 
3.04.00 Especialista en Impacto Ambiental y Seguridad mes 1.00 
3.05.00 Almacenero General mes 1.00 
3.06.00 Contador - Administrador mes 1.00 
3.07.00 Especialista en Cómputo mes 1.00 
3.08.00 Secretaria mes 1.00 
TOTAL COSTO LIQUIDACIÓN DE OBRA 

5.00.00 IMPUESTOS 
5.01.00 SENCICO /0.2% oresupuesto con iov) % 0.20% 
TOTAL COSTO IMPUESTOS 

TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS 

Fuente: Elaboración propia 

Anexo2 

T.C. (30.04.09) = 3.00 

MESES TARIFA VALOR TOTAL 
S/. S/. 

2.00 10.00 2,000.00 
2.00 10.00 2,000.00 
2.00 10.00 4,000.00 
2.00 10.00 1,000.00 
2.00 10.00 4,000.00 
2.00 10.00 1,000.00 

14,000.00 

900.00 900.00 
900.00 900.00 
900.00 900.00 
600.00 600.00 
600.00 600.00 

3,900.00 

1.00 3,000.00 3,000.00 
1.00 1,466.67 1,466.67 
1.00 1,333.33 1,333.33 
1.00 2,666.67 2,666.67 
1.00 800.00 800.00 
1.00 1,000.00 1,000.00 
1.00 800.00 800.00 
1.00 666.67 666.67 

11,733.34 

1,030,184.02 2,060.37 
2,060.37 

S/ 31 693.71 
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DURACIÓN DE LA OBRA (meses) 
COSTO DIRECTO 

ITEM 1 DESCRIPCIÓN 

GASTOS GENERALES VARIABLES 

UNIDAD 

1.00.00 PERSONAL PROFESIONAL-TÉCNICO-ADMINISTRATIVO-AUXILIAR 
1.00 Ingeniero Residente mes 
2.00 Técnico en voladuras controladas mes 
3.00 Ingeniero de Metrados y Valorizaciones mes 
4.00 Especialista en Impacto Ambiental y Seguridad mes 
5.00 Almacenero General mes 
6.00 Contador• Administrador mes 
7.00 Especialista de cómputo mes 
8.00 Secrelaria mes 
9.00 Conserie Guardián mes 

2.00 

670 126 21 

CANTIDAD 

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

MESES 

2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 

TARIFA 
S/. / u 

4,500.00 
2,200.00 
2,000.00 
4,000.00 
1,200.00 
1,500.00 
1,200.00 
1,000.00 
1,000.00 

MONto TOTAL REMUNERACIÓN PERSONAL PROFESIONAL-TÉCNICO-ADMINISTRATIVO-AUXILIAR fine. LLSS.I 

2.00.00 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN 
1.00 Transporte terrestre del Personal Profesional est 1,600.00 
2.00 Transoorte terrestre de Personal Técnico est 600.00 

MONTO TOTAL MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN 

3.00.00 ALIMENTACIÓN 
1.00 Personal Profesional mes 1.00 1.00 4,320.00 
2.00 Personal Técnico y Administrativo mes 1.00 1.00 5,400.00 

MONTO TOTAL COSTO ALIMENTACIÓN 

4.00.00 EQUIPOS NO INCLUIDOS EN LOS COSTOS DIRECTOS 
1.00 Equipos de Radio Comunicación mes 1.00 2.00 450.00 

2.00 Equipos de Cómputo y Oficina mes 2.00 2.00 500.00 

3.00 Camionetas Pick Up Doble Cabina mes 1.00 1.00 9,630.00 

MONTO TOTAL COSTO DE EQUIPOS 

5.00.00 CONTROL TÉCNICO Y OTROS 
1.00 Ensayos no destructivos (Rugosidad / Deflexiones / Densidad) gbl 9,792.00 

MONTO TOTAL COSTO CONTROL TÉCNICO Y OTROS 

6.00.00 COMUNICACIONES, SERVICIOS DE OFICINA PRINCIPAL Y MATEh.lALES 

1.00 Teléfono - Fax- Internet mes 1.00 2.00 300.00 

2.00 Alquiler de oficina de Obra mes 1.00 2.00 500.00 

3.00 Copias Fotostá.ticas mes 1.00 2.00 300.00 

4.00 Materiales Varios mes 1.00 2.00 1,500.00 

MONTO TOTAL COSTO DE COMUNICACIONES, SERVICIOS OFICINA PRINCIPAL Y MATERIALES 

Anexo 2 

VALOR TOTAL 
S/. 

9,000.00 
4,400.00 
4,000.00 
8,000.00 
2.400.00 
3,000.00 
2,400.00 
2,000.00 
2,000.00 

37,200.00 

1,600.00 
600.00 

2,200.00 

4,320.00 
5,400.00 

9,720.00 

900.00 
2,000.00 
9,630.00 

12,530.00 

9,792.00 

9,792.00 

600.00 
1,000.00 

600.00 
3,000.00 

5,200.00 
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GASTOS GENERALES VARIABLES 

ITEM 

DURACIÓN DE LA OBRA (meses) 

COSTO DIRECTO 

DESCRIPCIÓN 

7.00.00 GASTOS DE OFICINA PRINCIPAL 

1.00 Gerente de Obra 

2.00 Coordinador de Obra 

3.00 Contador - Administración 

4.00 Auxiliar Administrativo 

5.00 Secretaria 

6.00 Alquiler de Oficina 

7.00 Mantenimiento de Oficina principal 

MONTO TOTAL GASTOS DE OFICINA PRINCIPAL 

8.00.00 GASTOS FINANCIEROS 

1.00 Carta Fianza de Fiel Cumplimiento del Contrato 

2.00 Carta Fianza de Adelanto en Efectivo 

3.00 Carta Fianza de Beneficios Sociales (Ley 20024) 

MONTO TOTAL GASTOS FINANCIEROS 

9.00.00 SEGUROS 

1.00 Accidentes personales 

2.00 SCTR - Pensiones 

3.00 SCTR-Salud 

4.00 Seguro de Vida 

5.00 Responsabilidad Civil contra Terceros 

6.00 Seguro de las Obras - CAR 

7.00 Seauro de los Eauioos 

TOTAL COSTO DE SEGUROS 

TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES 

Fuente: Elaboración propia 

2.00 

670,126.21 

UNIDAD CANTIDAD MESES TARIFA VALOR TOTAL 

mes 0.20 2.00 

mes 1.00 2.00 

mes 0.20 2.00 

mes 0.20 2.00 

mes 0.20 2.00 

mes 0.20 2.00 

mes 0.20 2.00 

S/. / u SI. 

6,000.00 2,400.00 

3,000.00 6,000.00 

2.000.00 800.00 

1,500.00 600.00 

1,200.00 480.00 

1,200.00 480.00 

900.00 360.00 

11,120.00 

753.89 753.89 

3,015.57 3,015.57 

62.82 62.82 

3,832.28 

191.58 191.58 

345.11 345.11 

220.87 220.87 

574.74 574.74 

530.54 530.54 

2,375.86 2,375.86 

1,035.34 1.035.34 

5,274.04 

SI 96,868.32 
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GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y VIÁTICOS 

A) PERSONAL PROFESIONAL 
PROFESIONAL UND CANT MESES DIAS MES 

lnQeniero Residente mes 1.00 2.00 30.00 

Técnico en voladuras controladas mes 1.00 2.00 30.00 

Ingeniero de Metrados v Valorizaciones mes 1.00 2.00 30.00 

Especialista en Impacto Ambiental y Seguridad mes 1.00 2.00 30.00 

SUB-TOTAL 

B) PERSONAL TÉCNICO y ADMINISTRATIVO
PROFESIONAL UND CANT MESES DIAS MES 

Almacenero General mes 1.00 2.00 30.00 

Contador-Administrador mes 1.00 2.00 30.00 

Especialista en Cómputo mes 1.00 2.00 30.00 

Secretaria mes 1.00 2.00 30.00 

Coserje Guardián mes 1.00 2.00 30.00 

SUB-TOTAL 

!TOTAL GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y VIÁTICOS

Fuente: Elaboración propia 

Anexo2 

COSTO DIA PARCIAL 
18.00 1,080.00 

18.00 1,080.00 

18.00 1,080.00 

18.00 1,080.00 

SI. 4,320.00 

COSTO DIA PARCIAL 
18.00 1,080.00 

18.00 1,080.00 

18.00 1,080.00 

18.00 1,080.00 

18.00 1,080.00 

SI. 5,400.00 

SI 9,720.00 1 
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Facultad de Ingeniería Civil 

GASTOS DE MOVILIDAD 

A) PERSONAL PROFESIONALES (SALIDAS CADA 30 DÍAS) 

PROFESIONAL UND CANT MESES 

Ingeniero Residente mes 1.00 2.00 

Técnico en voladuras controladas mes 1.00 2.00 

Ingeniero de Metrados y Valorizaciones mes 1.00 2.00 

Especialista en Impacto Ambiental y Seguridad mes 1.00 2.00 

Anexo 2 

#SALIDAS PASAJE PARCIAL TERRESTRE 
2.00 200.00 400.00 

2.00 200.00 400.00 

2.00 200.00 400.00 

2.00 200.00 400.00 

SUB-TOTAL SI. 1,600.00 

B) PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y AUXILIAR (SALIDAS CADA 30 DÍAS) 

PROFESIONAL 

Almacenero General 

Contador-Administrador 

Especialista en Cómputo 

Secretaria 

Coserje Guardián 

lioTAL GASTOS DE MOVILIDAD 

Fuente: Elaboración propia 

UND CANT 

mes 1.00 

mes 1.00 

mes 1.00 

mes 1.00 

mes 1.00 

MESES #SALIDAS PASAJE PARCIAL TERRESTRE 
2.00 1.00 150.00 150.00 

2.00 1.00 150.00 150.00 

2.00 1.00 150.00 150.00 

2.00 1.00 150.00 150.00 

2.00 1.00 150.00 150.00 

SUB-TOTAL SI. 600.00 

SI 2,200.00 1 
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ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS 

lonaitud del Tramo: 0.30 km 
A) ESTUDIO DE DEFC.ECTOMETRÍA 
Capas a estudiar: Subrasante, Base y Carpeta asfáltica 
Rendimiento: 6 km/dia 

MANO DE OBRA 
1 Técnico SI. 12.99 /hr x 8 hrldia x 0.05 dias x 3 capas x 1 = 

O Controladores SI. 11.62 /hr x 8 hrldia x 0.05 dias x 4 capas x 2 = 

2 Peones (Señaleros) SI. 10.47 /hr x 8 hrldia x 0.05 dias x 3 capas x 2 = 

MATERIALES 
2 Cono de seguridad SI. 50.00 lund x 4 und x 2 = 

3 Chalecos de seguridad SI. 25.00 lund x 5 und x 2 = 

2 Señales SI. 120.00 lund x 4 und x 1 = 

EQUIPOS 
O Camioneta Pick-up 4x2 Cabina doble SI. 42.33 /hr x 8 hrldia x 1 O días x 4 capas x 1 = 

1 Volquete 8 m3 SI. 174.13 /hr x 8 hrldia x 1 dias x 3 capas x 1 = 

1 Deflectómetro - Viga Benkelman Sl.1,000 I mes x 2 meses x 1 = 

Materiales varios 

Monto Total del Estudio de Deflectometria: 

B) ESTUDIO DE RUGOSIDAD 
Capas a estudiar: Carpeta asfáltica 
Rendimiento: 300 m/dia íEI avance del día del Contratista) 

MANO DE OBRA 
1 Técnico SI. 12.99 /hr x 8 hrldía I 0.30 Km/día x 0.30 Km x 1 = 

1 Peones (apuntador) SI. 10.47 /hr x 8 hrldia I 0.30 Km/dia x 0.30 Km x 1 = 

MATERIALES 
2 Chalecos de seguridad SI. 25.00 lund x 2 und x 2 = 

EQUIPOS 
1 Ruoosimetro Sl.800 I mes x 0.5 x 1 = 

Monto Total del Estudio de Ruaosidad: 

C) DENSIDAD DE CAMPO 
Capas a estudiar: Sub-rasante, base 
ENSAYOS SI. 180.00 lund x 9 und x 2 = 

Monto Total del Estudio de densidad de camoo: 

TOTAL DE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS: 

Fuente: Elaboración propia 

Anexo 2 

0.05 

COSTO Subtotal S/. 
814.32 

311.76 
0.00 

502.56 

830.00 
200.00 
150.00 
480.00 

4,220.00 
0.00 

1,920.00 
2,000.00 

300.00 

Total SI. 5,864.32 

Subtotal SI. 

187.68 
103.92 

83.76 
100.00 

100.00 
400.00 

400.00 
Total SI. 687.68 

3,240.00 
3,240.00 

3 240.00 

SI. 9,792.00! 
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. GASTOS FINANCIEROS 

1.00 GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
Tasa: 10.00% Comisión del Banco : 4.50% 

Período (Meses) 3.00 
Monto de la Carta Fianza 

Monto Aplicable: SI. 670,126.21 
2.00 GARANTÍA DEL ADELANTO 

Tasa: 20.00% Comisión del Banco : 4.50% 
Período Neto 6.00 Meses 
Monto de la Carta Fianza 

Carta Fianza renovable cada 3 Meses 
Monto Aplicable: SI. 670.126.21 

3.00 GARANTÍA DE LOS BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES 
Tasa: 2.50% Comisión del Banco : 4.50% 

Período (Meses) 1.00 
Monto de la Carta Fianza 

Monto APiicabie: SI. 670,126.21 
-

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 

Fuente: Banco Scotiabank 

Anexo2 

1 SI. 

67,012.62 
1 Costo Financiero : 753.89 

134,025.24 

lcosto Financiero : 3,015.57 

16,753.16 
1 Costo Financiero 62.82 

SI. 3,832.28 
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GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS 

1.00 SEGUROS DE ACCIDENTES PERSONALES 
Prima: 0.20% Derecho de emisión: 

Perlodo(Meses) 
Monto APiicabie: SI. 372,000.00 

2.00 SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO SCTR - PENSIONES 
Prima: 1.00% Derecho de emisión: 

Periodo (Meses) : 

Porcentaje aplicable del C.D. 
Monto Aolicable: SI. 134.025.24 

3.00 SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO SCTR - SALUD 
Tasa: 0.64% Derecho de emisión: 

Periodo (Meses) :

Porcentaje aplicable del C.D. 
Monto Aolicable: SI. 134.025.24 

4.00 SEGURO DE VIDA 
Tasa: 0.60% Derecho de emisión: 

Periodo (Meses) : 

Monto Aolicable: SI. 372.000.00 
5.00 RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRA TERCEROS 

Tasa: f.00% Derecho de emisión: 
Periodo (Meses) :

Porcentaje aplicable del Total 
Monto Aolicable: SI. 206,036.80 

6.00 SEGURO DE LAS OBRAS - CAR 
Tasa: 0.90% Derecho de emisión: 

Periodo (Meses) : 

Porcentaje aplicable del Total 
Monto APiicabie: SI. 1.030, 184.02 

7.00 SEGURO DE LOS EQUIPOS 
Tasa: 2.00% Derecho de emisión: 

Periodo (Meses) : 

Porcentaje aplicable del C.D. 
Monto Aolicable: SI. 201.037.86 

TOTAL GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS 

Fuente: Aseguradoras Mapfre y Rímac seguros 

Anexo2 

1 S/. 

3.00% 
3.00 

1 Costo Financiero : 191.58 

3.00% 
3.00 

20.00% 
1 Costo Financiero : 345.11 

3.00% 
3.00 

20.00% 
leosto Financiero : 220.87 

3.00% 
3.00 

1 Costo Financiero : 574.74 

3.00% 
3.00 

20.00% 
lcosto Financiero : 530.54 

2.50% 
3.00 

100.00% 
1 Costo Financiero 2,375.86 

3.00% 
3.00 

30.00% 
lcosto Financiero : 1,035.34 

SI. 5,274.04 
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PARTIDA TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE 

MATERIAL EXCEDENTE DE EXPLANACIONES 

UBICACION 

INICIO FINAL C.G. HASTA ACCESO 

164+400.00 164+700.00 164-+550 166-+500 -

TOTAL 

PARTIDA TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE 

MATERIAL 
(m3) 

11,937.91 

11,937.91 

EXCAVACION ALCANTARILLAS INCLUYE RAPIDAS 

UBICACION MAfERIAL 

(km) HASTA ACCESO (CORTE-RELLENO)
(m3) 

164+440.00 166-+500 - 22.55 

TOTAL 22.55 

PARTIDA TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE 

UBICACION 

INICIO FINAL C.G. DESDE 

164-+540.00 164-+560.00 164-+550 166-+500 

TOTAL 

Distancia D<=1 km 
(Km) 

2.06 22.55 

22.55 

MUROS EXCAVACION 
mAfERIAL 

ACCESO (CORTE-RELLENO)
(m3) 

71.11 

71.110 

Distancia 
(Km) 

1.�5

D>1 km

23.90 

23.90 

Distancia 
(Km) 

1.95 

D <= 1 km 0>1 km 

11,937.91 11,341.01 

11,937.91 11,341.01 

0<1 km 0>1 km 

71.11 67.55 

71.11 67.55 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIER{A 
Facultad de lngenierfa Civil 

Partida: Transporte de material granular para O<= 1 Km 

Partida: Transporte de material granular para O> 1 Km 

Nº DESCRIPCIÓN UND 

TERRAPLEN MATERIAL DE CANTERA m3·km 

BASE GRANULAR DE CALZADA m3·km 

BASE GRANULAR DE BERMAS m3·km 

ALCANTARILLAS RELLENO ESTRUCTURAL m3·km 

ALCANTARILLAS CONCRETO m3·km 

EMBOQUILLADOS m3"km 

CONCRETO CUNETAS DERECHA m3·km 

MUROS RELLENO m3·km 

MUROS CONCRETO m3·1\m 

TOTAL m3·km 

700.A<1 km 

d<= 1 km 

972.66 

436.29 

15.00 

4.00 

24.68 

2.20 

48.56 

7.73 

100.80 

1,611.91 

Anexo3 

700.8>1 km 

d> 1 km 

7,149.05 

9,166.45 

315.15 

83.68 

516.26 

46.02 

1,020.14 

131.56 

1,715.62 

20,143.94 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIER{A 
Facultad de lngenierla Civil 

PARTIDA TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR 

RELLENO CON MATERIAL DE CANTERA EXPLANACIONE::; 
UBICACION 

INICIO FINAL C.G. DESDE ACCESO MATERIAL Distancia 0<1 km 

lm31 /Kml 

164+400.00 164+700.00 164+550 156+300 0+100 972.66 8.35 972.66 

TOTAL 972.66 972.66 

BASE uKANULAR DE CALZADA 

INICIO FINAL C.G. DESDE ACCESO MATERIAL Distancia 0<1 km 

lm31 !Km} 

164+400.00 164+700.00 164+550 142-+600 0+060 436.29 22.01 436.29 

TUTAL 436.29 436.29 

BASE GRANULAR PARA BERMAS 
-

INICIO FINAL C.G. DESDE ACCESO MATERIAL Dist3ncia 0<1 km 

lm3l !Km) 

164+400.00 164+700.00 164+550 142-+600 0+060 15.00 22.01 15.00 

TOTAL 15.00 15.00 

RELLENO ESTRU1.,TURAL ALCANTARILLAS 

UBICACltlN 

(km) 
DESDE ACCESO MATERIAL Distancia 0<1 km 0>1 km

CANTERA lm31 IKml 

164-t460.00 142-+600 60.00 4.00 21.92 4.00 83.68 

1uTAL 4.00 4.00 83.68 

A PARA CONCRETO 

UBICACION 
DESDE ACCESO MATERIAL Distancia 0<1 km 0>1 km 

(km) 
CANTERA tmJI (Km) 

164-t460.00 142-+600 60.00 24.68 21.92 24.68 516.26 

TUTAL 24.68 516.26 

EMBOQUILLADOS 

UBICACION 
DESDE MATERIAL Distancia 0<1 km 0>1 km 

(km) 
CANTERA 

ACCESO 
lm31 IKml 

164-t460.00 14Ni00 60.00 2.20 21.92 2.20 46.02 

TUTAL 2.20 2.20 46.02 

Anexo3 

0>1 km 

7,149.05 

7,149.05 

0>1 km

9,166.45 

9,166.45 

0>1 km 

315.15 

315.15 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
Facultad de lngenierfa Civil 

PARTIDA TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR 

RELLENO CON MATERIAL DE CANTERA EXPLANACIONES 
UBICACION 

INICIO FINAL C.G. DESDE ACCESO MATERIAL Distancia 0<1 km 

lm3) IKml 
AGREGADO CONCRETO CUNETAS 

INICIO FINAL C.G. DESDE ACCESO MATERIAL Distancia 0<1 km 
lm3) IKml 

164+400.00 164+700.00 164+550 142+600 0+060 48.56 22.01 48.56 

TOTAL 48.555 48.56 

MUROS RELLENO c;:,11<u1..,fURAL+IMt-"ERMEABI F+FIL"fRO 

INICIO FINAL C.G. DESDE ACCESO MATERIAL Distancia 0<1 km 
fm3l IKml 

160-+540.00 160+580.00 1�60 142� O-t-060 7.73 18.02 7.73 

TOTAL 7.73 7.73 

-

MUROS 1,;UNl,;RETO 

INICIO FINAL C.G. DESDE ACCESO MATERIAL Distancia 0<1 km 

(m31 (Kml 

160-+540.00 160-+580.00 .1�60 142�00 o.-060 100.80 18.02 100.80 

TOTAL 100.80 100.80 

Anexo3 

0>1 km 

0>1 km 

1,020.14 

1,020.14 

0>1 km 

131.56 

131.56 

0>1 km 

1,715.62 

1,715.62 
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UBICACIÓN DE CANTERA_S 
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ANEXO 5 

RENDIMIENTO DE EQUIPOS 
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RENDIMIENTOS DE CARGADOR FRONTAL-SIERRA 
2,300 - 3,800 m.s.n.m. 

Equipo 
Tipo de 
trabajo 

Mat. Suelto
Cargador Frontal CAT 930 -
100 HP 1.72 m3 - 2.25 yd3 ¡Roca Suelta

Roca fija 

Mat. Suelto 
Cargador Frontal CAT 930 B Roca Suelta 
155 HP 2.40 m3 -3.00 yd3 Roca fija

Mat. Suelto 
Cargador Frontal CAT 966 D Roca Suelta 
200 HP 3.1 O m3 - 4.00 yd3 Roca fija
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Fuente: Walter lbañez - Costos y Tiempos en Carreteras 
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Equipo 

Tractor s/Orugas CAT -D9L 

Tractor s/Orugas CAT -D8L 

Tractor s/Orugas CAT -D8K 

Tractor s/Orugas CAT -D7G 

Tractor s/Orugas CAT -D6D 

RENDIMIENTOS DE TRACTOR SIERRA 

2,300 - 3,800 m.s.n.m. 

Tipo de trabajo Producción Factor de 

(Distancia de teórica Corrección 

empuje =60m) (m3/hr) Final 

, (1) '(4) 
Mat. Suelto 640 0.322 
Roca Suelta 640 0.250 
Roca fija 640 0.201 

Mat. Suelto 340 0.322 
Roca Suelta 340 0.250 
Roca fija 340 0.201 

Mat. Suelto 320 0.322 
Roca Suelta 320 0.250 
Roca fija 320 0.201 

Mat. Suelto 220 0.322 
Roca Suelta 220 0.250 
Roca fija 220 0.201 

Mat. Suelto 160 0.284 
Roca Suelta 160 0.220 
Roca fija 160 0.176 

Fuente: Walter lbañez - Costos y Tiempos en Carreteras 

Rendimiento en 

Banco (m3/hr) 
1 

'(1) X (4) = (5) 

206 
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129 
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Rendimiento 

Estándar en 

Banco (m3/día) 

1,650 
1,280 
1,030 

880 
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550 

820 
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510 
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220 
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Equipo 

Motoniveladora CAT-
1206-12HP-

Anch.Cuch.=3.66m 

Motoniveladora .CAT-
1406-150HP-

Anch.Cuch.=3.66m 

Motoniveladora CA T-
146-180HP-

Anch.Cuch.=4.27m 

RENDIMIENTOS DE MOTONIVELADORA - SIERRA 

Dé 2,300 a 3,800 m.s.n.m. 

Area Factor de 

Tipo de trabajo Und. Cubierta Corree. Final 

(m2) 

'(1) '(2) 

Acab. Sub-Rasante en corte m2 458 0.78 

Conform. Terraplen 30m. m3 458 0.86 

Sub-Base Selecc. C=0.15 m m2 458 0.70 

Sub-Base Selecc. C=0.20 m m2 458 0.64 

Base Granular C=0.15 m m2 458 0.61 

Base Granular C=0.20 m m2 458 0.57 

Escarificado Pavimiento m2 458 0.85 

Acab. Sub-Rasante en corte m2 458 0.84 
Conform. Terraplen 30m. m3 458 0.93 
Sub-Base Selecc. C=0.15 m m2 458 0.75 
Sub-Base Selecc. C=0.20 m m2 458 0.68 
Base Granular C=0.15 m m2 458 0.65 
Base Granular C=0.20 m m2 458 0.60 
Escarificado Pavimiento m2 458 0.91 

Acab. Sub-Rasante en corte m2 534 0.77 
Conform. Terraplen 30m. m3 534 0.85 
Sub-Base Selecc. C=0.15 m m2 534 0.68 
Sub-Base Selecc. C=0.20 m m2 534 0.61 
Base Granular C=0.15 m m2 534 0.59 
Base Granular C=0.20 m m2 534 0.54 
Escarificado Pavimiento m2 534 0.83 

Fuente: Walter lbañez - Costos y Tiempos en Carreteras 

Rendimiento 

Real 

(1)x(2)=(3)
357
394
321
293
279
261

389

385
426
344
311
298
275
417

411
454
363
326
315
288
443

Rendimiento 

Real Estándar 

8h X (3) 

2,860 
940 

2,560 
2,340 
2,240 
2,090 

3,110 

3,080 
1,020 
2,750 
2,490 
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2,200 
3,330 

3,290 
1,090 
2,900 
2,610 
2,520 
2,310 
3,550 
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ANEXO 6 

CRONOGRAMA DE OBRA 





ANEXO 7 

PLANOS 
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