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RESUMEN 

 

La tesis consta de cinco capítulos, inicialmente presenta las generalidades de la 

investigación y demarca la problemática que debe afrontar el promotor inmobiliario 

en el mercado local; continúa con los objetivos que motivaron su desarrollo y el 

planteamiento de la hipótesis. En el segundo capítulo se delimita el Marco 

Conceptual que enfatiza en la definición de conceptos en relación a las 

tecnologías BIM y su implementación.  

En el tercer capítulo se da a conocer al promotor inmobiliario Grupo Lar, su 

estructura organizacional y flujo de procesos en la gestión técnica de proyectos 

(la cual prescinde del uso de tecnologías BIM); además se muestran las 

características más relevantes del proyecto Multifamiliar “Elant” (ubicación, 

número de fases de construcción, cantidad de departamentos, área construida, 

área vendible, entre otras características), el cuál será el caso de estudio.  

En el cuarto capítulo se desarrolla la metodología para la implementación BIM en 

la empresa Grupo Lar basada en el análisis del capítulo anterior y estructurada en 

directrices de índole político, tecnológico y de procesos; además de exponer su 

aplicación al proyecto Multifamiliar presentado.  

En el quinto capítulo se cuantifican los resultados de la implementación BIM en el 

proyecto Multifamiliar Elant (se examina el análisis de la inversión y las métricas 

de desempeño) y el impacto BIM en la gestión del proyecto. Finalmente, se 

presentan las conclusiones y recomendaciones, las referencias bibliográficas e 

información complementaria en el Anexo. 
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ABSTRACT 

The thesis consists of five chapters, initially presents the generalities of the 

research, defining the problem that must face the real estate developer in the local 

market; continues with the objectives that motivated its development and the 

hypothesis to solve the problem. In the second chapter The thesis delimits the 

Conceptual Framework, thus presenting concepts in relation to BIM technology 

and its implementation. 

In the third chapter, the GRUPO LAR real estate company is informed about its 

organizational structure and the current process flow that eliminates the use of BIM 

technologies; Likewise, the Multifamily housing project "Elant" (location, number of 

construction phases, number of apartments, built area, salable area, among other 

characteristics) is presented. 

In the fourth chapter, the methodology for BIM implementation in the real estate 

company GRUPO LAR is developed, based on political, technological and process 

guidelines; This methodology will be applied to the Multifamily project presented. 

In the fifth chapter the results of the BIM implementation are quantified in the 

Multifamily Elant project, the cost of its implementation and the metrics of its results 

are announced. Finally, the conclusions and recommendations of the research, the 

bibliographical references and complementary information referred to in the 

Annexes are presented. 
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PRÓLOGO 

La industria inmobiliaria está en un proceso de transición tecnológica; 

consecuencia del uso de nuevas tecnologías de Información. Particularmente, el 

empleo del BIM suma usuarios cada vez con más frecuencia, debido a las ventajas 

demostradas en trabajos de investigación a nivel internacional, y en menor 

medida, a nivel nacional.  

Los promotores inmobiliarios y constructoras que emprenden el camino de la 

transición tecnológica cuentan con algunos obstáculos, los más usuales se 

relacionan con la primitiva legislatura nacional en temas de normalización BIM, 

poco expertis en el uso del BIM de los principales stakeholders del proyecto, etc. 

Entre estos, uno de los más relevantes es la falta de una metodología adecuada, 

que maximice los recursos invertidos, y permita evaluar la implementación desde 

una perspectiva general.  

En ese sentido, la presente tesis es una contribución importante para el promotor 

inmobiliario peruano por dos motivos. Por un lado, propone una metodología 

sistemática de implementación BIM, la cual acarrea definir un plan de acción 

identificado las necesidades de uso, objetivos e indicadores para poder medir los 

resultados. Si bien esta es derivada de la investigación de los procesos de la 

gestión técnica de la Multinacional Grupo Lar, empresa con más de cincuenta años 

dedicada a la gestión e inversión de activos inmobiliarios y presencia en siete 

países, la estructura de análisis es fácilmente extrapolable.   

Por otro lado, aplica dicha metodología a un proyecto que constará de más de 44 

000 m2 distribuidos en cinco sótanos y dos torres, una de dieciocho y la otra de 

veintiocho pisos. Como resultado da a conocer, principalmente, el análisis de la 

inversión, las métricas de evaluación y el impacto en la gestión de procesos.  

 

Ing. Walter Rodríguez Castillejo.
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

1.1     GENERALIDADES  

El empleo globalizado de tecnologías BIM está impulsando su adopción en el 

sector público y privado, debido a que se han comprobado sus beneficios en la 

reducción de incertidumbres para la gestión de proyectos de construcción, 

detección de interferencias previas a la ejecución de obra, aumento de 

productividad, transparencia en el acceso de información, entre otros beneficios.  

Por un lado, en el sector público países como el Reino Unido, mediante el empleo 

de las especificaciones PAS 1192, a partir del 2016, incorporan modelos BIM para 

los proyectos; Francia, en el 2014, inició la implementación de un plan de 

transición digital basados en modelos BIM que les tomará tres años; Finlandia 

focaliza esfuerzos para que los stakeholders asuman posturas BIM; Panamá , 

Chile y Perú avanzan a pasos firmes para el fortalecimiento de una política pública 

que incorpore procedimientos BIM, entre otros. 

Por otro lado, en el sector privado, existe la necesidad de desarrollar proyectos 

que no excedan los costos y plazos previstos en la planificación inicial, ni 

comprometan la calidad del producto; por lo cual las empresas inmobiliarias y 

constructoras están constantemente evaluando el flujo de sus procesos para tratar 

de optimizarlos y así mejorar o mantener su ventaja competitiva. 

El presente trabajo de investigación tiene por finalidades dar a conocer los 

conceptos relacionados con tecnologías BIM; mostrar el flujo de procesos en la 

gestión técnica del promotor inmobiliario Grupo Lar; y en base a ello proponer una 

metodología de implementación, que será aplicada al proyecto Multifamiliar Elant. 

Posteriormente se expondrán las métricas de los resultados, así como los 

beneficios económicos estimados de la identificación temprana de interferencias 

e incompatibilidades. 

1.2     PROBLEMÁTICA  

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Programas Presupuestales 2011-2017 el 

problema del déficit habitacional 1 a nivel nacional es del 11.2%, siendo el área 

rural el de mayor porcentaje de déficit habitacional con 19.5%, mientras que el 

área urbana presenta 8.7% (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2018) 
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En la Figura N° 1.1 se expone el porcentaje del déficit habitacional entre los años 

2013 y 2017. 

 

Figura N° 1.1 Hogares que tienen déficit habitacional a nivel Nacional. Fuente: Encuesta Nacional 

de Programas Presupuestales 2013-2017, p.182 

En Lima Metropolitana el déficit habitacional del año 2016 correspondía a 612, 464 

unidades de vivienda (HGP Group, 2016). De esta cantidad el déficit cuantitativo2 

representa el 41%, mientras que al déficit cualitativo3 le corresponde el 59%. El 

mismo informe asevera que el déficit habitacional por distrito es liderado por San 

Juan de Lurigancho con el 15.6% que equivale a 95, 314 unidades inmobiliarias; 

mientras que en La Victoria el Déficit habitacional es del 1.9% equivalentes a 

11,637 unidades inmobiliarias. Al momento de la elaboración de la tesis no se 

dispone de información estadística más reciente que la mencionada. 

Los promotores inmobiliarios del mercado de departamentos de Lima tienen el 

objetivo principal de recortar la brecha del déficit habitacional cuantitativo y 

cualitativo.  

 

1 definido, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática como el conjunto de 

requerimientos que tiene la población para contar con una vivienda digna. Sus componentes son de 

índole cuantitativo y cualitativo. 

2El componente cuantitativo considera a carencia de viviendas patas para cubrir las necesidades 

habitacionales de los hogares que no poseen viviendas, de tal manera que cada vivienda pueda 

albergar en su interior a un solo hogar. 

3El componente cualitativo considera las deficiencias en la calidad de la vivienda ya sea material 

(paredes, pisos), espacio habitable (hacinamiento) y servicios básicos (agua potable, desagüe y 

electricidad).   
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El mercado inmobiliario peruano, y en particular el sector correspondiente al 

mercado de departamentos de Lima, tuvo un auge en ventas en el año 2011 y 

2012; sin embargo, esta disminuyó significativamente en el año 2013 y 2014. Al 

momento de la elaboración de la tesis, año 2018, dicho mercado se encuentra en 

un proceso de reactivación que se estima deberá continuar en ritmo ascendente.  

De acuerdo a las estimaciones de TINSA y el BBVA research las ventas de los 

departamentos al 2017 tuvieron un alza de entre el 15% al 20% respecto a la venta 

del año 2016, lo cual representa ventas de entre 12 500 y 13 000 unidades (la 

proyección se hizo con información al 3T del 2017), esta tendencia se muestra en 

la Figura N° 1.2 (TINSA & BBVA Research, 2017). Así mismo. dicha fuente 

consigna que la oferta de departamentos en el año 2017 aumentó en 4% (con un 

total de 25,471 unidades) con respecto a la cantidad registrada en el 2016.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura N° 1.2 Venta histórica de departamentos en Lima. Fuente: TINSA & BBVA Research,2017, 

Perú situación Inmobiliaria 2017, p.11 

 

 Por lo cual, ante la limitante de contar con un mercado en proceso de 

recuperación y una mayor oferta en la cantidad de departamentos, el promotor 

inmobiliario que minimice las pérdidas económicas en el proceso constructivo 

(adicionales de obra), adopte un sistema de gestión técnica que integre sus 

procesos, prevea los cambios de diseño por requerimientos comerciales; logrará 

una mayor ventaja competitiva, la cual le permitirá un incremento de participación 

en el mercado. 
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En ese sentido, la adopción de tecnologías BIM, siempre que responda a un 

profundo análisis de directrices a nivel político, tecnológico y de procesos, es una 

oportunidad de alcanzar este diferenciador para el promotor inmobiliario. 

1.2.1 Problema General 

¿Cómo la Propuesta de metodología para la implementación de tecnologías BIM 

en la empresa inmobiliaria Grupo Lar y su aplicación al proyecto multifamiliar Elant 

beneficiará al usuario final?  

1.2.2  Problemas Específicos 

 ¿Cuáles son los grupos de procesos internos en la gestión técnica de la 

empresa Grupo Lar que determinan el costo de construcción del proyecto 

para el usuario final? 

 ¿Cuáles son los procesos internos en la gestión técnica que se modificarán 

por la implementación de tecnología BIM en la empresa inmobiliaria Grupo 

Lar para beneficiar al usuario final del proyecto multifamiliar Elant? 

 ¿De qué manera los usuarios finales del proyecto Elant se benefician por 

la detección temprana de interferencias e incompatibilidades causadas por 

la implementación de tecnología BIM en la empresa inmobiliaria Grupo 

Lar? 

 

1.3      OBJETIVOS  

1.3.1 Objetivo General 

Proponer una metodología para la implementación de tecnologías BIM en 

la empresa inmobiliaria GRUPO LAR, y aplicarla al proyecto multifamiliar 

“ELANT”. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Describir los grupos de procesos internos en la gestión técnica de la 

empresa Grupo Lar que determinan el costo de construcción del proyecto. 

 Determinar los procesos internos en la gestión técnica que se modificarán 

o añadirán por la implementación de tecnología BIM en la empresa 

inmobiliaria Grupo Lar para beneficiar al usuario final del proyecto 

multifamiliar Elant en las etapas del proyecto municipal, ejecutivo y 

licitación. 
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 Determinar de qué manera los usuarios finales del proyecto Elant se 

beneficiarán por la detección temprana de interferencias e 

incompatibilidades causadas por la implementación de tecnología BIM en 

la empresa inmobiliaria Grupo Lar. 

1.4       HIPÓTESIS 

1.4.1 Hipótesis General 

La Propuesta de metodología para la implementación de tecnología BIM en la 

empresa inmobiliaria Grupo Lar y su aplicación al proyecto multifamiliar Elant 

beneficiará al usuario final. El beneficio será la reducción del costo y 

aseguramiento de la funcionalidad de la unidad inmobiliaria.  

1.4.2 Hipótesis Específicas 

 Los grupos de procesos internos en la gestión técnica de la empresa Grupo 

Lar que determinan el costo del proyecto inmobiliario para el usuario final 

son el estudio de compra técnico del terreno, Due diligence técnico, 

Anteproyecto en consulta, encaje económico, proyecto municipal, proyecto 

ejecutivo, presupuesto de obra, licitación, construcción del proyecto y post 

venta. 

 Los procesos internos en la gestión técnica que se modificarán o añadirán 

por la implementación de tecnología BIM en la empresa inmobiliaria Grupo 

Lar para beneficiar al usuario final del proyecto multifamiliar Elant en las 

etapas de proyecto Municipal, proyecto ejecutivo y licitación son la 

compatibilización, validación de fachada y validación del modelo 

paramétrico 

 Los usuarios finales del proyecto Elant se benefician por la reducción del 

costo y aseguramiento de la funcionalidad de la unidad inmobiliaria, 

consecuencia del control de potenciales adicionales de obra e 

incompatibilidades por funcionalidad y normativa. 
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CAPÍTULO II: FUNDAMENTO TEÓRICO 

2.1       MODELAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LA EDIFICACIÓN (BIM)  

2.1.1 Reseña histórica sobre la evolución de BIM 

Las actuales herramientas BIM de uso arquitectónico, incluyendo Autodesk Revit® 

Architecture and Structure, Bentley Architecture y su conjunto asociado de 

productos, el conjunto Graphisoft ArchiCAD ®, y Gehry Technology’s Digital 

Project ™ así como las herramientas BIM a nivel de fabricación, como Tekla 

Structures, SDS/2 y Structureworks se basan en el modelamiento paramétrico de 

objetos inicialmente desarrollados para el diseño de sistemas mecánicos. Estos 

conceptos emergieron como una extensión de las tecnologías CSG y B-rep, una 

mezcla de investigación universitaria y desarrollo industrial, particularmente 

impulsada por la Corporación de Tecnología Paramétrica (PTC) en la década de 

1980 (Eastman, 2008). 

En el Modelamiento Paramétrico de objetos, según Chuck Eastman, en lugar de 

centrar esfuerzos en cada elemento, se define una familia modelo que es un 

conjunto de relaciones y reglas para controlar los parámetros que gobiernan al 

elemento, pudiendo realizar variaciones individuales si el contexto lo requiere. Por 

tanto, mientras que un sistema CAD 3D tradicional cada aspecto de la geometría 

de un elemento debe ser editado manualmente por los usuarios, la forma y 

geometría de ensamblaje en un modelo paramétrico se ajusta automáticamente a 

los cambios que el usuario realice al parámetro. 

Uno de los hitos en el desarrollo del BIM se dio en el año 1986, cuando de manera 

oficial se publicó un artículo donde se mencionan las palabras Building Information 

Model refiriéndose al uso del software para la construcción del tercer terminal del 

aeropuerto Heathrow de Londres; otro hito en el desarrollo del BIM se dio en el 

año 1988 con la fundación del Centro de Ingeniería de Instalaciones Integradas 

(CIFE) en Stanford por Paul Teicholz, pues es en donde estudiantes del doctorado 

y colaboradores de la industria comenzaron a fomentar el desarrollo de modelos 

de construcción con atributos de tiempo, lo que en las dos siguientes décadas 

marcaría la cuarta dimensión del BIM. 

En 1987, Graphisoft ArchiCAD desarrolla el concepto de Virtual Building. En 1994 

se funda la Internacional Alliance of Interoperatibility (IAI) (EE. UU), iniciativa para 

crear un consorcio de empresas para unas clases de C++ para soportar el 
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desarrollo integrado de aplicaciones. Generan el primer estándar de intercambio, 

el IFC – Industry Foundation Classes el cual es el archivo de salida de intercambio 

de todos los softwares que están avalados como BIM. Sin embargo, los términos 

“Building Information Model” y “Building Information Modelling” (incluyendo el 

acrónimo “BIM”) no se utilizaron hasta 8 años más tarde. En 2002, Autodesk 

publicó un libro titulado “Building Information Modelling” y otros proveedores de 

software también empezaron a afirmar su participación en el campo. 

En el año 2003, GSA, Public Building Service (PBS) y Office of Chief Architect 

(OCA), establecen el Programa Nacional 3D-4D-BIM (EE. UU). Dos años más 

tarde, en 2005 La IAI se renombra como Building Smart (EE. UU). En el 2007 se 

publica la primera parte del National BIM Standard la cual se basa en las guías 

BIM federales, estatales y locales que existen actualmente en Estados Unidos de 

Norteamérica, pero orientado a una Instalación genérica, con requisitos uniformes 

y para uso por parte del gobierno, del propietario institucional o comercial del 

edificio.  

En la actualidad se están sumando esfuerzos colectivos a nivel internacional para 

fomentar la estandarización, difusión e investigación del BIM en los proyectos de 

desarrollo público. 

2.1.2 Definiciones sobre BIM 

El acrónimo BIM se interpreta fundamentalmente de dos maneras. La primera, 

Building Information Modeling o “Modelo de Información de la edificación”; la 

segunda Building Information Management o “Gestión de Información de la 

Edificación”. Por tanto, no existe una única e inequívoca definición para el BIM ya 

que estará condicionada, a la interpretación que se tenga del acrónimo. A 

continuación, se presentan algunas definiciones relacionadas:  

El comité Norteamericano de Modelos de Información Digital define BIM como La 

Representación Digital de las características físicas y funcionales de una 

edificación, un recurso que condensa conocimientos, para el intercambio de 

información sobre una edificación que forma una base confiable para la toma de 

decisiones durante su ciclo de vida (buildingSMART, 2010). 

De acuerdo al documento emitido por la Institución Inglesa de Estándares para la 

Especificación de la gestión de Información de los proyectos de construcción BIM 
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es el proceso de diseño, construcción y uso de la información del edificio 

representados por medio de objetos virtuales. (PAS 1192, 2013). 

Según el Comité BIM peruano, BIM por sus siglas en inglés Building Information 

Modeling significa Modelado Inteligente de Edificaciones y es una tecnología 

basada en datos gráficos (Comité BIM del Perú, 2014). 

Según el National BIM Estándar (NBS) BIM es una representación de las 

características físicas y funcionales de una infraestructura. Un modelo BIM es una 

fuente compartida de información acerca de la infraestructura, formando una base 

confiable para decisiones durante su ciclo de vida (desde la concepción más 

temprana hasta la post venta) ( National Institute of Building Sciences , 2015). 

De acuerdo a la compañía Autodesk, BIM es un proceso basado en el modelo 

inteligente que proporciona una visión para ayudar a planificar, diseñar, construir 

y gestionar edificios e infraestructura. Este proceso produce el modelo de 

Información del Edifico y abarca la geometría del edificio, las relaciones 

espaciales, la información geográfica, así como las cantidades y las propiedades 

de los componentes (Autodesk). 

El Modelado de Información de la Construcción es la expresión actual de 

innovación en la industria de la construcción, un conjunto de tecnologías, procesos 

y políticas, que afectan los resultados relaciones y roles de la industria. Los 

conceptos y herramientas BIM fomentan la revolución y evolución simultánea de 

cambios en la escala de la organización; desde individuos y grupos; a través de 

organizaciones y equipos de proyectos, a industrias y mercados enteros. (Succar 

& Kassem, 2015). 

Según el Gobierno General de Administración de Servicios de Estados Unidos de 

Norteamérica, BIM es el desarrollo y uso de un modelo multifacético. Este modelo 

es generado por medio de softwares de computadora no solo para documentar el 

diseño del edificio, sino también para simular la construcción y operación de una 

nueva edificación o de una remodelación. 

Para efectos del presente trabajo de investigación se enmarcará la definición de 

BIM según la propuesta de Succar & Kassem. 
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2.1.3 Estado de adopción de tecnologías en el Perú y a nivel internacional  

2.1.3.1 Estados Unidos 

En estados Unidos de Norteamérica el uso del BIM está más generalizado que en 

la región Sudamericana, según el  ASOBIM( Asociación Colombiana BIM) En 

Estados Unidos se estableció para el año de 1992 el Facility Information Council 

(FIC) como una iniciativa del Nacional Institute of Building Sciences (organización 

no gubernamental, pero autorizada por el congreso estadounidense) que buscaba 

facilitar la integración del ciclo de vida de una edificación a partir de un modelo de 

información que incluyera la arquitectura, ingeniería, construcción y operación. En 

el año 2003, la Administración de Servicios Generales de los Estados Unidos 

(GSA), el servicio de Edificios Públicos (PBS) establecieron el programa Nacional 

3D-4D-BIM. Para el año 2005 el FIC publica la primera versión del documento 

National BIM Standard con el fin de promover la interoperabilidad del BIM. En el 

2007, GSA hizo objetivos para IFC BIM en proyectos para mejorar la calidad del 

diseño y la entrega de la construcción. En el 2008 consolida su misión y los 

servicios en línea de la página buildingSMART Alliance para promover los 

estándares diseñados por el FIC. A partir del 2015, se han publicado 47 

estándares BIM desarrollados para el sector público en los Estados Unidos que 

se encuentran a disposición del público en general. Entre ellos, 17son de 

organismos gubernamentales, mientras que 30 de ellos son de organismos sin 

fines de lucro. 

2.1.3.2 Reino Unido 

El Reino Unido, es considerado uno de los países con mayor grado de adopción 

de tecnologías BIM; tal es así que en el año 2016 se aprobó la implementación 

BIM nivel 2 como requisito para la construcción (incluye estándares y requisitos 

de conformidad de proyectos). El nivel 2 requiere de un trabajo colaborativo, un 

proceso de intercambio de información que sea específico para ese proyecto y 

esté coordinado en diferentes sistemas. La estrategia del gobierno, acerca de la 

adopción BIM nivel 2, fue publicada por la oficina del gabinete el 31 de mayo del 

2011, y a partir de ello el gobierno y las empresas privadas incursionaron en un 

programa de modernización de cuatro años con un objetivo principal: reducir el 

costo de capital y la huella de carbono por la construcción y operación del entorno 

construido en un 20%. La principal política para lograr este objetivo es la adopción 

BIM. 
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En la encuesta publicada por la NBS el año 2017 revela que más de 60% ahora 

usa BIM, y se espera que dentro de tres años la adopción sea del 95%. La Figura 

2.1 se expone el nivel de adopción BIM a lo largo del tiempo; desde el 2011 al 

2017 hubo un incremento del 42% en el uso del BIM, a consecuencia de que un 

10% de informados sobre el uso del BIM lo adoptaron y un 32% de quienes no 

usaban o tenían información del BIM migraron a su uso frecuente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 2.1 Adopción del BIM en el Reino Unido a lo largo del Tiempo. Fuente: NBS, 2017, 

National BIM Report 2017, p.13 

Así mismo, la encuesta revela que cuando se producen dibujos o modelos, la 

herramienta más usada es el Autodesk Revit con un 26% de diferencia respecto 

al otro software de mayor uso, Graphisoft ArchiCAD, ambas herramientas BIM; 

estas superaron en la frecuencia de uso incluso al Autodesk AutoCAD, el cual no 

es considerado un software BIM. Esta información se muestra en la Figura N° 2.2 

Respecto al nivel de adopción BIM, según los encuestados, es el Nivel 2 el de 

mayor concentración con un 70%; existen registros del nivel 3 del BIM con un 7%, 

se superó el nivel 0 completamente y solo el 2% se encuentran en el nivel 1. Esto 

se expone gráficamente en la Figura N° 2.3. 
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Figura N° 2.2 Herramientas de uso BIM en el Reino Unido. Fuente: NBS. 2017 National BIM Report 

2017, p.16 

 

 

 

 

 

Figura N° 2.3 Nivel de Implementación BIM en Organizaciones del Reino Unido. Fuente: NBS, 

2017, National BIM Report 2017, p.17 

2.1.3.3 Chile  

Según la encuesta Nacional BIM 2016, el nivel de adopción BIM es del 53%. Un 

22% del total declaran ser usuarios regulares de la tecnología, es decir, que han 

utilizado BIM en varios o en la mayoría de sus proyectos en los últimos 12 meses. 

Un 27% del total se declaran como usuarios ocasionales, es decir, que han usado 

BIM sólo en un par de proyectos. Un 4% son usuarios indirectos, es decir, que han 

usado BIM sólo a través de una empresa externa de modelación o coordinación 

BIM. Sin embargo, las diferencias entre disciplinas que lo usan son evidentes, y 

se ilustran en la Figura 2.4. El 63% de los arquitectos señala ser usuario, 

comparado con sólo el 45% de los ingenieros y 39% de los constructores. Los 
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arquitectos tienen la mayor proporción de usuarios regulares (28%), mientras que 

los constructores tienen la mayor cantidad de usuarios indirectos (7%). Un análisis 

más fino muestra diferencias entre especialidades de ingeniería: un 57% de los 

ingenieros estructurales declara ser usuario de BIM, lo que contrasta con sólo un 

39% de usuarios especialistas en ingeniería eléctrica, sanitaria o climatización 

(MEP) (LOYOLA, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 Figura N° 2.4 Niveles de adopción BIM en Chile. Fuente: Loyola Mauricio, 2016, Encuesta 

Nacional BIM 2016, p.3 

La mencionada encuesta, revela que la herramienta BIM más usada en Chile es 

el Autodesk Revit, seguida por Graphisoft ArchiCAD y Autodesk Naviswork, esto 

se expone en la Figura 2.5. 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 2.5 Herramientas BIM Usadas en Chile. Fuente: Loyola Mauricio, 2016, Encuesta 

Nacional BIM 2016, p.3 

Los principales usos de BIM para usuarios directos, ilustrados en la Figura 2.6, 

son para visualización durante diseño y para elaboración de planos generales. El 

uso para planos de detalles es mayor en ingenieros estructurales que en otras 

disciplinas. La coordinación de estructuras es más frecuente que la coordinación 
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de instalaciones eléctricas y sanitarias. Los usos asociados a la etapa de 

construcción (programación, gestión de obra) son los menos frecuentes, incluso 

entre constructores, y son casi inexistentes en usuarios ocasionales.  

En usuarios indirectos, es decir aquellos que han usado BIM sólo a través de una 

empresa externa de modelación o coordinación BIM, ilustrado en la Figura 2.7, los 

productos o servicios más requeridos son informes de conflictos o interferencias 

(50%), planos generales o de detalles (45%) y plantas de coordinación de 

especialidades (45%). Sólo un 17% de usuarios indirectos ha requerido los 

archivos BIM nativos u originales a la empresa externa (LOYOLA, 2016). 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 2.6 Usos de BIM en usuarios directos chilenos. Fuente: Loyola Mauricio, 2016, Encuesta 

Nacional BIM 2016, p.4 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 2.7 Usos de BIM en usuarios indirectos chilenos. Fuente: Loyola Mauricio, 2016, 

Encuesta Nacional BIM 2016, p.4 

Los resultados de la encuesta muestran que el principal método de trabajo es 

primero en CAD, luego en BIM; y que es durante el desarrollo de especialidades 

la principal fase de integración BIM en usuarios indirectos. 
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Con referencia a los beneficios, La reducción de errores en los documentos y la 

mejora de calidad del proyecto final son los principales beneficios percibidos 

transversalmente por todos los usuarios. Otros beneficios difieren según tipo de 

usuario. Los beneficios de proyecto (tales como reducción del tiempo de desarrollo 

y construcción, o reducción de conflictos en obra) aumentan con el nivel de uso 

(regulares 70%, ocasionales 47%, indirectos 39%). Los beneficios económicos 

(aumento de honorarios y margen de ganancia) son percibidos principalmente por 

usuarios regulares (45% altos/muy altos), mientras que usuarios ocasionales e 

indirectos muestran niveles inferiores similares (27%). Los Beneficios económicos 

del proyecto según el usurario se ilustran en la Figura 2.8 y en la Figura 2.9 se 

leen los Nivel de beneficios del uso BIM según usuarios regulares (LOYOLA, 

2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 2.8 Nivel de beneficios del uso BIM según usuarios regulares chilenos. Fuente: Loyola 

Mauricio, 2016, Encuesta Nacional BIM 2016, p.5 
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Figura N° 2.9 Usos de BIM en Beneficios económicos y de proyecto según usuarios chilenos. 

Fuente: Loyola Mauricio, 2016, Encuesta Nacional BIM 2016, p.5 

2.1.3.4 Perú  

En el Perú el uso del BIM en edificaciones tiene registro desde el 2010; a partir de 

la fecha el uso del BIM se viene masificando, impulsado en gran medida por 

empresas privadas y el Comité BIM del Perú. Al momento de la elaboración de la 

tesis, el gobierno viene promoviendo la base legal para estandarizar el BIM (por 

ejemplo, la Guía para el modelado de la información de los edificios. 1ª Edición 

código PNTP-ISO/TS 12911). Según un estudio de Adopción BIM en proyectos de 

Edificación en Lima y Callao del 2017, uno de cada cuatro obras en Lima 

Metropolitana tiene algún uso de BIM; este estudio también muestra que el nivel 

de adopción BIM más bajo se encuentra en edificaciones multifamiliares y centros 

educativos (alrededor del 14%), mientras que los niveles más altos están en 

hoteles, vivienda masiva (entre 60% - 70%), y en menor medida las oficinas y 

centros Comerciales (entre 50%-60%), lo descrito se muestra en la Figura 2.10. 

Por otro lado, el uso del BIM aumenta mientras el proyecto cuente con mayor 

complejidad y sea de mayor envergadura. En ese sentido, se puede presumir que 

el nivel bajo de adopción en proyectos de edificación multifamiliar se debe a que 

la mayoría son de baja altura (hasta 7 pisos) y de poca área construida (menos de 

5,000 m2), como se observa en la Tabla 2.1.  (Murguía Sanchez, 2017). 
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Figura N° 2.10 Usos de BIM en Lima y el Callao por tipo de Proyecto. Fuente: Murguía Sánchez, 

2017, Primer Estudio de Adopción BIM en Proyectos de Edificación en Lima y Callao 2017, p.10 

Tabla N° 2.1 Conteo de proyectos por área construida y Tipo de Proyecto.  

 

 

 

 

. 

Fuente: Murguía Sánchez, 2017, Primer Estudio de Adopción BIM en Proyectos de Edificación en 

Lima y Callao 2017, p.9 

Según el mencionado estudio de adopción BIM en Lima Metropolitana y el Callao, 

las especialidades que más se modelan cuando se opta por el uso del BIM son 

Arquitectura (97%), Estructura (Volumetría de concreto, 93%), Instalaciones 

Eléctricas y Sanitarias (84%), Instalaciones Mecánicas (77%), Estructura: acero 

(27%), lo mencionado se expone en la Figura 2.11. 

El 61% de los proyectos inicia el uso de BIM en la etapa de diseño, 19% en la 

etapa de licitación (entre el diseño y la construcción), y 20% durante la obra. Cabe 

resaltar que ningún proyecto reporta utilizar BIM para la etapa de definición de 
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proyecto, que sucede en mercados más maduros (Murguía Sánchez, 2017). Los 

resultados de esta sección deben leerse en la Figura 2.12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 2.11 Especialidades Modeladas en Lima y Callao. Fuente: Murguía Sánchez, 2017, 

Primer Estudio de Adopción BIM en Proyectos de Edificación en Lima y Callao 2017, p.12 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 2.12 Etapas en la que inician la compatibilización con BIM los proyectos de edificación 

urbana. Fuente: Murguía Sánchez, 2017, Primer Estudio de Adopción BIM en Proyectos de 

Edificación en Lima y Callao 2017, p.14 

En la experiencia del tesista, corroborada por entrevistas a gerentes de empresas 

prestadoras de servicio BIM, se puede afirmar que la herramienta más usada en 

la actualidad es el Autodesk Revit, Autodesk Naviswork y Teckla Structure, en el 

orden de importancia descrito. Así mismo, a nivel local no se ha logrado usar 

herramientas BIM desde el diseño del anteproyecto, por lo cual su intervención es 

tardía (generalmente en la fase de compatibilización), limitando su uso, en muchos 

casos, a la detección de interferencias, reporte de incompatibilidades, 

visualización del modelo 3D, coordinación entre especialidades, metrado, análisis 
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4D, visualización de la realidad aumentada y recorridos virtuales. A continuación, 

se presenta el alcance del modelamiento típico ofertado por empresas prestadoras 

de servicio BIM: 

 El nivel de detalle es LoD 300. 

 El modelo es realizado en Atodesk Revit y contemplan las especialidades 

de Arquitectura, Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Instalaciones 

Eléctricas, Electromecánicas, Iluminación, Circuito Cerrado de Televisión 

(CCTV), Agua contra Incendios (ACI), y Seguridad. 

 El modelamiento de Instalaciones Eléctricas se realiza de la siguiente 

manera: se modelan los entubados colgados o expuestos y entubados 

hasta centrales y tableros. Las tuberías empotradas no se modelarán 

(salvo requerimiento expreso del cliente), se modelan los puntos de salida 

eléctrica y Circuito Cerrado de Televisión (CCTV). 

 El modelamiento de Instalaciones Sanitarias se realiza de la siguiente 

manera: 

o Agua fría: Montantes, red de distribución hasta la llave general de 

cada bloque o sector. Se modelan las redes internas para cada 

bloque. 

o Agua caliente: Montantes, red de distribución hasta la llave general 

de cada bloque o sector. Se modelan las redes internas para cada 

bloque. 

o Desagüe y ventilación: Ramales principales, ramales secundarios 

y montantes hasta la salida a techo y descarga a la calle. 

o ACI: Modelo de todos los puntos de rociadores, gabinetes y 

válvulas angulares. 

 El metrado obtenido es referencial, según el itemizado del cliente y 

depurado por la empresa prestadora de servicios BIM. 

 El entregable del servicio BIM es el modelo BIM en archivos RVT y/o 

archivos de Naviswork, y reporte de interferencias generadas y resueltas 

mediante informes periódicos. 
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 Usualmente en el modelamiento se excluyen filtros, colgadores, soportes, 

y otros elementos que por su volumen no presenten interferencias con 

otros elementos, salvo que alguno de estos elementos sea requerido para 

metrado. Tampoco se considera el modelamiento de ascensores  

 Los elementos como equipos, bombas, tableros, rejillas, y similares, se 

modelarán de manera referencial a su volumetría sin detallar la geometría 

del elemento. 

 El modelamiento se realizará con los planos CAD definitivos o Revisión 0, 

sin cambios ni actualización de láminas durante el modelado inicial.  

 No se incluye el modelamiento de mobiliarios o equipos especiales que no 

sean necesarios para el proceso de compatibilización. 

2.1.4 Nivel de Desarrollo (LoD)  

Building Information Modeling (BIM) es nuevo para muchas empresas, y la 

implementación es, por consiguiente, un desafío. Los desafíos incluyen procesos 

no estructurados que a menudo conducen a aumentos en el plazo y costo previsto. 

Por tanto, el concepto de LoD es usado para delimitar el alcance del modelo BIM, 

tanto a nivel geométrico como de propiedades.  

El acrónimo LoD proviene del inglés Level of Development, o nivel de desarrollo; 

este un concepto teórico cuya estandarización garantiza una cierta calidad de 

información. El concepto de LoD fue iniciado por Vico Weber en 2005 junto con 

una especificación de progresión de Modelo (Model Progression Specification o 

MPS). Después de esto, diversas versiones, con complementos, surgieron a lo 

largo del mundo. El último y más conocido por ser uno de los más importantes es 

el Formulario de Protocolo de Modelo de Información con definiciones y básicas y 

matriz de Responsabilidad estandarizada. A continuación, se presentan los 

niveles de desarrollo que consideran (de manera resumida): 

 LoD 100.  Información aproximada, a menudo genérica. 

 LoD 200. Hace referencia a una geometría aproximada como un sistema 

o elemento con tamaño, forma y ubicación. 

 LoD 300. Elemento representado como un sistema u objeto específico con 

tamaño, forma, ubicación y cantidad. 
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 LoD 350. El nivel de desarrollo es similar al LoD 300, pero se incluye la 

interfaz con otros elementos de construcción.  

 LoD 400. El elemento se modela lo suficiente como para producir 

exactamente bases para la fabricación. 

 LoD 500. El elemento proporciona una figura exacta del elemento real de 

construcción. 

Según un estudio de Iver Gryttinga y Fredrik Svalestuen (Grytting, 2017) el uso de 

un plan de decisión BIM puede ayudar a los propietarios a controlar el proceso de 

decisión, mejorar la comprensión del producto diseñado y tomar decisiones con 

un riesgo reducido de cambios. El concepto teórico de LoD puede contribuir a la  

planificación de la estructura de las decisiones. En la figura 2.13 se presenta el 

modelo conceptual de decisión LoD propuesto por dichos autores. Este esquema 

presenta cinco fases en el eje de las abscisas los cuales corresponden al 

desarrollo del proyecto a nivel genérico, y los principales elementos BIM en el eje 

de las ordenadas. Las líneas de cada entrega están destinadas a ilustrar la 

progresión del modelo ya sea a nivel de propiedades o geométrico. La actividad 

del diseño se ejecuta en el tiempo, concluye con los plazos de entrega, los mismos 

que se ilustran de cada cuadrícula. El color de cada LoD está relacionado con el 

nivel de desarrollo (rojo corresponde a un LoD 100, naranja a un LoD 200, amarillo 

a un LoD 300, verde a un LoD 400 y celeste LoD 500). 

Actualmente en el mercado peruano, las empresas dedicadas al rubro de 

modelamiento de información virtual, suelen emplear un LoD 300 para representar 

los modelos destinados a la etapa de compatibilización del proyecto y mantener 

este nivel de detallo o aumentar a un LoD 400 (según el requerimiento del cliente) 

para la ejecución de obra. 
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Figura N° 2.13 Modelo Conceptual de un Plan de decisión en base al LoD. Fuente: Grytting, 2017, 

Use of LoD decisión plan in BIM-projects, p.413 

2.1.5 Herramientas BIM  

En este apartado se presentará parte de una tabla, propuesta por David Barco, 

que enlista los desarrolladores, programas de modelamiento, cálculo de 

estructuras e instalaciones, planificación 4D, de control de costos 5D, de 

infografías y realización de videos de simulación, etc. Los desarrolladores de 

softwares que han calado con mayor profundidad en la comunidad BIM son los 

siguientes (Barco Moreno, 2018) 

 Autodesk: Incluye entres su software AutoCAD Revit, Navisworks, 

3DStudio, Civil 3D, Infraworks, etc. 

 Nemestcket Group: Incluye Allplan, Archicad, Solibri y Vectorworks. 

 Trimble: Incluye Tekla Structure. 

 Bentley: Incluye Microstation, AECOSim e Inroads. 
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 Tabla N° 2.2 Herramientas BIM.  

 Fuente: Barco Moreno, 2018, Guía para implementar y Gestionar Proyectos en BIM, p. 63 

 

PROGRAMA AGENTES 

ÁREA 
FUNCIONAL 

DESARROLLADOR NOMBRE 
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il 
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P
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to
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ie
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n
te

/I
n

d
u

st
ri

al
 

C
o

n
st

ru
ct

o
r

/C
o

n
tr

at
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MODELADO 
ARQUITECTURA 

Autodesk Revit             

Nemetscheck 
Group 

Allplan             

Bentley AECOSIm             

Nemetscheck 
Group 

Archicad             

Robert McNeel & 
Asso. 

Rhinoceros             

Dassault 
Systemes 

Autodesk 
Solidworks 

            

Autodesk 
Autodesk 
Fusion 360 

            

Autodesk 
Autodesk 
Inventor 

            

Nemetscheck 
Group 

Archicad             

Acca Software Edificius             

Trimble Sketchup             

MODELO Y 
CÁLCULO DE 

ESTRUCTURAS 

Autodesk Robot             

Cype CypeCAD             

Trimble 
TEKLA 
Structures 

            

Autodesk 
Autodesk 
Advance 
Steel 

            

Autodesk 
Autodesk 
Advance 
Concrete 

            

Nemetscheck 
Group 

Nemetscheck 
Scia 

            

MODELADO Y 
CÁLCULO 

INSTALACIONES 
MEP 

Cype CypeMEP             

Autodesk Revit MEP             

Nemetscheck 
Group 

MEP Modeler 
(Archicad) 

            

Dial DiaLux             

Program MagiCAD             

Data Design 
Systen 

DDS CAD             
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Tabla N° 2.2 Herramientas BIM 

MODELADO 
OBRA CIVIL 

Autodesk Civil 3D             

Autodesk Infraworks             

Autodesk 
Autodesk 
Point Layout 

            

Autodesk BIM 360 Field             

Autodesk ReCap 360             

Bentley Inroads             

Bentley Railtrack             

Buhodra 
Ingeniería 

Instram-Ispol             

MDT 
Software 

Mdt, Clip-
Cartomap 

            

SIMULACIÓN 
ENERGÉTICA 

Autodesk 

Autodesk, 
Green 
Bulding 
Studio 

            

Autodesk Insight 360             

Trimble 
Tekla 
Structural 
Designer 

            

Open Source Openstudio             

DesignBuilder DesignBuilder             

Nemetscheck 
Group 

Grapshisoft 
EcoDesigner 

            

Bentley AECOsim             

PROGRAMACIÓN 
VISUAL 

Autodesk Dynamo             

Robert 
McNeel & 
Asso. 

Grasshoper             

GESTIÓN DE 
MODELOS 

Nemetscheck 
Group 

Solibri Model 
Checker 

            

Nemetscheck 
Group 

Solibri Model 
Viewer 

            

Autodesk 
Naviswork 
Simulate 

            

Autodesk 
Naviswork 
Freedom 

            

Autodesk 
Naviswork 
Manage 

            

Bentley 
Projecg Wise 
Navigator 

            

Trimble 
Tekla 
BIMSight 

            

Fuente: Barco Moreno, 2018, Guía para implementar y Gestionar Proyectos en BIM, p. 63 
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 Tabla N° 2.2 Herramientas BIM 

Fuente: Barco Moreno, 2018, Guía para implementar y Gestionar Proyectos en BIM, p. 63 

 

COORDINACIÓN 

Vizerra 
Revit Model 
Review 

            

Aconex 
BCF 
Manager 

            

Autodesk 
Design 
Review 

            

Nemetscheck 
Group 

Adobe PDF 
3D 

            

Nemetscheck 
Group 

Autodesk 
360 

            

Autodesk 
Autodesk 
Revit Server 

            

Kubus BIMcollab             

Nemetscheck 
Group 

Navisworks 
Manage 

            

Nemetscheck 
Group 

Solibri             

PLANIFICACIÓN 
4D 

Synchro 
Software 

Sunchro             

Oracle Primavera             

Microsoft 
Microsoft 
Project 

            

Trimble VICO Office             

Itec TCQ (Itec)             

Autodesk 
Navisworks 
Manage 

            

COSTOS 5D 

Microsoft Excel             

RIB Spain 
Presto/Cost 
- it 

            

Cype 
Arquímedes 
(Cype) 

            

BIM Ibérica 
Medit (BIM 
Ibérica) 

            

Itec TCQ (Itec)             

Aktec 
Gest/ 
Mideplan 
(Arktec) 

            

Trimble VICO Office             



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA  
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL                                                                                 CAPÍTULO II: FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

 

PROPUESTA DE METODOLOGÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍA BIM EN LA EMPRESA INMOBILIARIA 

GRUPO LAR 

Bach. LIizarme Coronado Brady Hartmann 

37 

Tabla N° 2.2 Herramientas BIM 

FOTORREALISMO Lumion Lumion             

/VIDEO Autodesk Fuzor             

  Abvent Twinmotion             

GESTIÓN DE 
PROYECTOS 

Micad 
Global 
Group 

Gestproject             

Bentley 
Project 
Wise 

            

Viewpoint 
4BIM 
Projects 

            

ISOTools ISOTools             

ICCL Q-est             

Earcon KMkey             

Autodesk 
Autodesk 
BIM 360 
Team 

            

 

Fuente: Barco Moreno, 2018, Guía para implementar y Gestionar Proyectos en BIM, p. 63 

2.1.6 Plan de ejecución BIM (BEP)  

Para los project Manager o empresas especializadas en gestión de proyectos no 

es un documento nuevo, ya que desde que existe esta disciplina está el Plan de 

Ejecución del Proyecto, mediante el cual se controlan las fases, las tareas, 

entregables, recursos, costos, plazos, riesgos y calidad del proyecto, 

principalmente (Barco Moreno, 2018). 

Algunos puntos que definen el BEP pueden ser los siguientes: 

 Es el documento específico de desarrollo y coordinación de un proyecto 

BIM 

 Proporciona el marco necesario para todas las partes interesadas; 

propietarios o clientes, arquitectos, ingenieros, gestores de proyectos y 

obras, constructoras/contratistas, subcontrata y fabricantes, etc, que 

desarrollan los procesos del modelo de información. 

 Debe ser consensuado; acordado por todas y cada una de las partes 

intervinientes. 
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 Es evolutivo, modificado y ajustado para acomodar el flujo de trabajo y el 

alcance a lo largo de las diferentes etapas del proyecto. Con revisiones 

periódicas en función de la duración del proyecto 

Un índice tentativo para el BEP sugerido por Barco Moreno es el siguiente: 

1. Información general del Proyecto: 

a) Descripción 

b) Alcance y retos del proyecto 

c) Descripción de todos los agentes: clientes, proyectistas, calculistas, 

coordinadores 

d) Organigrama y roles normativos 

2. Objetivos del Proyecto 

a) Objetivos BIM del proyecto 

b) Objetivos de los agentes del proyecto 

c) Planificación 

d) Matriz del LOD 

3. Interoperabilidad 

a) Estándar BIM aplicable 

b) Ubicación y gestión de coordenadas 

c) Estándares del modelado 

d) Protocolos de comunicación y reuniones  

e) Protocolos de intercambio de información 

f) Protocolos de validación de modelos y datos (auditoría) 

g) Submodelos 

h) Unidades de modelo y tolerancia 

i) Prototipo de modelos de interoperabilidad BIM 

j) Protocolos de cálculo de áreas 
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4. Recursos logísticos y técnicos 

a) Software BIM de los agentes y control de versiones y 

actualizaciones 

b) Entorno de datos compartidos 

c) Requerimientos de hardware/ Infraestructura TIC (todos los 

agentes) 

d) Software (todos los agentes) 

e) El contenido BIM específico del proyecto 

5. Anexo de usos BIM 

Las tareas para desarrollar un BEP pueden ser las siguientes: 

 Definir el esquema general del BEP. Índice, secciones y anexos 

 Definir la información básica del proyecto, Tabla de información de 

proyecto. 

 Establecer los contactos clave del proyecto. Tabla de contactos. 

 Incluir los usos/objetivos del proyecto BIM. 

 Establecer la organización por roles y definir los equipos de personal, 

 Matriz de responsabilidades. Establecer qué va a ser modelado y que no, 

y quién es el responsable de modelar qué para cada una de las categorías 

de las disciplinas del proyecto. 

- Los BIM managers deben plantear las diferentes estrategias de 

modelado, previo consenso con los modeladores del equipo. 

- El responsable de modelos (el equipo de diseño): 

o Identificar componentes de modelado por disciplinas, clasificarlas, 

excluir modelados inviables, transmitir la intención de diseño y 

viabilidad constructiva. 

o Si está el contratista, negociar los requerimientos de mediciones 

por fases fabricación de elementos singulares y prefabricación. 
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o Ponderar las demandas de modelado. 

 Establecer los procesos clave del proyecto. 

 Incluir el proceso de intercambio de información BIM. 

 Definir los requisitos de datos para entrega FM (puesta en marcha). 

 Establecer procedimientos de colaboración. 

 Gestionar el control de calidad. 

 Establecer las necesidades de infraestructura tecnológica. 

 Gestionar el control de calidad. 

 Establecer las necesidades de infraestructura tecnológica. 

 Crear la estructura de los modelos (ARQ, STR, MEP, Civil) 

 Establecer los entregables del proyecto, tanto en la fase del diseño como 

en obra y FM. Aclarar si se van a entregar  

o no el modelo nativo, así como la propiedad intelectual, porque el 

modelo nativo puede modificarse, a diferencia de un PDF. 

o En los casos que sea necesario, incluir la posibilidad de asesorar a 

los clientes sobre el manejo de los modelos enseñarles los nuevos 

tipos de entregables para que no sigan pidiendo exportaciones a 

DWG. 

o En la fase de obra, si se utilizan gestores de modelos como 

Navisworks u otras aplicaciones de análisis, hay que prever un 

adecuado modelado. 

o Para las fases de FM, el equipo de diseño tiene que tenerlo en 

cuenta, su se van a utilizar aplicaciones de FM, 

 Establecer las estrategias de la entrega/contrato. 

2.1.7 Etapas de la implementación BIM  

La implementación BIM se refiere al conjunto de actividades emprendido por una 

unidad organizativa para prepararse, desplegarse o mejorar sus entregables BIM 

(productos) y sus flujos de trabajo relacionados (procesos) (Succar & Kassem, 
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2015). Las etapas de la implementación BIM han sido estudiadas y propuestas 

por diversos autores. En el presente capítulo se abordará, por un lado, de manera 

breve, la propuesta de Mark Bew y Mervyn Richards; por otro lado, de manera 

menos escueta, a la propuesta de Succar & Kassem. 

Según Mark Bew y Mervyn Richards (Bew & Mervyn, 2013) existen cuatro niveles 

de implementación BIM, definidos desde el estado cero al estado tres, estos 

niveles se ilustran en la figura 2.14. El nivel 0 contiene cualquier tipo de 

documentación en papel, creada a mano o con programas asistidos por 

computadora CAD.  El nivel 1 se refiere a la documentación 2D y 3D en forma de 

archivos digitales sin el uso de una base integrada. El siguiente nivel, el nivel 2 se 

puede considerar como el inicio del modelamiento de información de construcción, 

cuyas características son similares con el nivel 1, y que a diferencia de este existe 

una biblioteca de información basada en archivos que se usarán en el proyecto. 

Por tanto, se puede considerar que la esencia del BIM, según este autor, es el uso 

de una base de datos compartida para el proyecto, asignada a un modelo 

paramétrico 3D, cuyo uso permite obtener la documentación completa del 

proyecto.  

El nivel 3, catalogado como Inteligent BIM (IBIM) hace posible el uso de la 

información a través del modelo paramétrico para la gestión de la construcción 

durante todo el ciclo de vida del proyecto; dicha información puede ser transferida 

a través de los formatos BIM, IDM, IFC, IFD. Según los niveles de adopción 

definidos, se considera que en nuestro medio se está atravesando una transición 

entre la etapa 1 y la etapa 2. 
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Figura N° 2.14 Esquema de maduración BIM. Fuente: Bew & Mervyn, 2013, How to measure the 

benefits of BIM — A case study approach, p.151 

Según Succar y Kassem, La implementación BIM se presenta como un proceso 

de tres fases (Succar & Kassem, 2015) los cuales son la fase PRE BIM, fase de 

Colaboración y la fase de Integración.  

 La primera Fase (PRE BIM) es el estado previo a la implementación que 

representa la propensión de una organización o unidad organizativa para adoptar 

herramientas BIM, flujos de trabajo y protocolos; El readiness ramp, mostrado en 

la figura 2.15, expresa el nivel de preparación, el potencial de participar, o la 

capacidad de innovar; esta etapa se puede medir usando una variedad de 

enfoques, basados en entregables y procesos, y da a conocer las actividades de 

planificación y preparación antes de la implementación. 

La segunda fase (Colaboración basada en el Objeto) representa la 

implementación voluntaria de herramientas BIM, flujos de trabajo y protocolos. 

Esta fase abarca numerosas tecnologías, procesos y políticas; se expresa como 

la capacidad mínima de una organización o equipo para entregar un resultado 

mesurable. 

La tercera fase (Etapa de Madurez) se da posterior a la implementación BIM y se 

caracteriza por un desarrollo gradual; esta comprende cinco niveles de madurez 

o hitos de mejora del rendimiento que organizaciones, equipos y mercados 

enteros aspiran. Los cinco niveles de madurez son los siguientes_ [a] Ad – hoc o 

Poca madurez; [b] caracterizado por un nivel Medio – Bajo de Madurez; [c] media 
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madurez; [d] Madurez integrada o medianamente alta; y [e] Madurez óptima o alta 

madurez. 

El Punto de adopción (PoA) es un término que identifica la unión donde la 

preparación organizacional se transforma en capacidad organizativa/madurez. La 

adopción al estado de transformación de BIM comienza en el PoA cuando una 

organización, después de un periodo de planificación y preparación, adopta con 

éxito herramientas y flujos de trabajo. El PoA2, o PoA3 marca el salto de la 

capacidad inicial (sin capacidad BIM) a la capacidad mínima (Nivel 1); a medida 

que el adoptante interactúa con otras empresas que ya adoptaron BIM, un 

segundo salto (Etapa 2) marca la capacidad de la organización para tener éxito 

en la colaboración basada en modelos. Además, cuando la organización comienza 

a involucrar a múltiples partes interesadas en toda la cadena de suministro, una 

tercera capacidad de salto (Etapa 3) es necesario para el beneficio de integrado, 

herramientas, procesos y protocolos basados en red. Cada uno de estos saltos 

van precedidos de una inversión considerable en recursos físicos, y cada etapa 

señala nuevas habilidades organizacionales y entregables no disponibles en 

saltos previos. Sin embargo, cada organización escala de manera diferente a su 

etapa de madurez BIM, ya que está condicionado a su experiencia, difusión 

interna y mejora gradual del rendimiento con el tiempo. Las curvas de madurez 

múltiple representadas reflejan la naturaleza heterogénea de la adopción de BIM 

incluso dentro de la misma organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 2.15 Estados de adopción del BIM. Fuente: Succar & Kassem, 2015, Macro-BIM 

adoption: Conceptual structures, p.66 
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El modelo de adopción BIM propuesto por Succar y Kassem analiza la difusión 

BIM a través de roles desempeñados por las partes involucradas, como una red 

de actores. Para ello, primero identifica nueve grupos de stakeholders distribuidos 

en tres campos del BIM (tecnología, procesos y política), tal como se muestra en 

la figura 2.16; estos nueve grupos de interesados son los siguientes: legisladores, 

instituciones educativas, organizaciones de la construcción, profesionales 

individuales, desarrolladores de tecnología, proveedores de servicios de 

tecnología, industria, comunidades y defensores de la tecnología.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 2.16 Campos de la Actividad BIM. Fuente: Succar & Kassem, 2015, Macro-BIM adoption: 

Conceptual structures, p.76 

El campo de la tecnología agrupa a las compañías proveedoras de softwares, 

proveedores de redes y compañías de hardwares; el campo de procesos agrupa 

a tasadores, topógrafos, gerentes de proyectos, proveedores, fabricantes, 

operadores, arquitectos, ingenieros, contratistas; el campo de política agrupa a las 

compañías de seguros, instituciones educativas, centros de investigación, normas 

de construcción, proyectos de investigación, mejores prácticas y acuerdos 

contractuales.
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CAPÍTULO III: DIAGNÓSTICO Y SITUACIÓN ACTUAL 

 

2.1       LA EMPRESA INMOBILIARIA GRUPO LAR  

GRUPO LAR es una empresa dedicada a la promoción, inversión y gestión de 

activos inmobiliarios, con 50 años de experiencia en el mercado; posee presencia 

destacada en siete países, los cuales son los siguientes: España, Polonia, 

Rumanía, México, Brasil, Alemania, Colombia y Perú; los mismos que se muestran 

en la figura 3.1. A nivel internacional su principal actividad inmobiliaria reside en 

centros comerciales, Oficinas, parques empresariales, parques industriales, y 

conjuntos residenciales. Grupo Lar goza de una sólida posición financiera, a pesar 

de que el sector inmobiliario español ha sufrido la peor crisis conocida, debido a 

su diversificación geográfica y de activos. En el informe anual del 2017 se registra 

una cartera gestionada de 3,725 millones de euros (€m). España concentra el 53% 

de sus operaciones, en México el 21%, en Perú 13%, en Brasil 7%, en Polonia 3% 

y Rumanía 1%. Lo mencionado se lee en la Figura 3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 3.1 Países donde opera GUPO LAR. Fuente: www. Grupolar.com 

 

El mismo informe reporta que el sector residencial es el principal producto ofertado 

por la empresa, 63% de la diversificación de sus activos, con una cartera de 

14,325 viviendas, emplazadas en 1,711,702 m2; el rubro retail concentra el 23% 

de sus activos gestionados, con una cartera de 20 centros comerciales, 

emplazados en 616, 114 m2; el sector logístico concentra el 10% de sus activos, 

con una cartera de 6 centros logísticos, emplazados en 274, 654 m2; el sector de 
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oficinas concentra el 2% de sus operaciones, con una cartera de 4 edificios de 

oficinas, emplazados en 41, 967 m2. Lo mencionado se ilustra en la Figura 3.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 3.2 Diversificación geográfica (millones de Euros). Fuente: Grupo Lar, 2018, 

Presentación Corporativa, p.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 3.3 Diversificación de activos gestionados (m2), Fuente: Grupo Lar, 2018, Presentación 

Corporativa, p.6 

En el sector residencial, principal actividad del promotor inmobiliario, el 2003 

Grupo lar gestionaba en España todas sus inversiones, con una cartera de 8,211 

unidades; en el año 2004 inicia con sus primeras inversiones en México, en el 

2005 en Francia y en el 2006 en Rumanía, Hungría, Alemania y Polonia. Por tanto, 

en el 2007 tenía en cartera 22,739 unidades de las cuales el 48% se ubicaban en 
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España, el 16% en México, 24% en Francia y el 2% en Europa del Este. Entre el 

2008-2013 realizó una desinversión en Francia e inició inversiones en Brasil, 

Colombia y Perú. Al 2017, en Latinoamérica, posee una cartera de 14,345 

unidades de las cuales el 33% se ubica en México, el 29% en Perú, 13% en Brasil, 

9% en España y 7% en Polonia. Lo mencionado se ilustra en la figura 3.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 3.4. Evolución del Grupo Lar en el segmento residencial. Fuente: Grupo Lar, 2018, 

Presentación Corporativa, p.20 

En el Perú, Grupo Lar se dedica a la promoción, inversión y gestión de activos 

inmobiliarios en proyectos Multifamiliares que se desarrollan en Lima. Posee en 

cartera 4062 viviendas, una cartera total gestionada de 449 millones de euros. Los 

proyectos que actualmente se encuentra desarrollando son los siguientes: 

Proyecto Multifamiliar Hara, este proyecto se ubica en Ca. Fermín Tanguis N° 160; 

el proyecto se desarrollará en seis fases sobre un terreno de 4,342.93 m2, contará 

con 592 viviendas y 403 cocheras. Al momento de la elaboración de la tesis la 

fase uno se encuentra en construcción. La Figura 3.5 muestra la fachada del 

proyecto. 

Proyecto Multifamiliar Midtown, ubicado entre las Av. Miguel Aljovin, Jr. Azángaro, 

Av. Roosevelt y Jr. Lampa en el distrito de Cercado de Lima; el proyecto se 

desarrollará en cuatro fases sobre un terreno de 12,797.12 m2, contará con 456 

viviendas, 25 tiendas y 174 cocheras. La Figura 3.6 muestra la fachada del 

proyecto. 
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Figura N° 3.5 Fachada del Proyecto Multifamiliar Hara. Fuente: www. Hara.pe 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 3.6 Fachada del Proyecto Multifamiliar Midtown. Fuente: www. Midtown.pe 

 

Proyecto Multifamiliar Eres, ubicado Av. República de Panamá 4055,4069,4077 – 

Surquillo; el proyecto se desarrollará en cuatro fases sobre un terreno de 13,071 

m2, contará con 1,817 viviendas, y 1,817 cocheras. La Figura 3.7 muestra la 

fachada del proyecto. 

Proyecto Multifamiliar Elant, ubicado Av. Canadá N° 115 – Calle Los Brillantes 

N°530 – Urbanización Balconcillo - La Victoria.; el proyecto se desarrollará en tres 

fases sobre un terreno de 2,355 m2, contará con 448 viviendas, y 222 cocheras. 

La Figura 3.8 muestra la fachada del proyecto. 
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La información de este proyecto, por ser el caso de estudio, se detallará 

posteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 3.7 Fachada del Proyecto Multifamiliar Eres. Fuente: www. Eres.pe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 3.8 Fachada del Proyecto Multifamiliar Elant. Fuente: www. Elant.pe 

Dos de sus primeros proyectos, Proyecto Multifafimiliar Duplo y Proyecto 

Multifamiliar Nesta, los desarrolló en consorcio a nivel inmobiliario con la empresa 

COSAPI S.A.C. El proyecto duplo se ubica en la Av. Brasil 840, Distrito de Breña, 

departamento de Lima. El área construida es de 39,643.12 m2, distribuido en dos 
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torres de 28 pisos, los cuales albergan 396 departamentos en su conjunto. La 

fachada del proyecto Duplo se muestra en la Figura 3.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 3.9 Fachada del Proyecto Multifamiliar Duplo. Fuente: www. Duplo.pe 

El proyecto Nesta, cuya fachada se muestra en la Figura 3.10, se ubica en la 

Avenida Salaverry N°475, en el Distrito de Jesús María, Lima. Cuenta con un Área 

construida de 62,904 m2, distribuidos en cinco torres de 20 pisos, que albergan 

483 departamentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 3.10 Fachada del Proyecto Multifamiliar Nesta. Fuente: www. Nesta.pe 
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3.1.1 Cultura Organizacional  

3.1.1.1 Estructura Organizacional  

El equipo directivo es una estructura sólida liderada por el Presidente Ejecutivo, 

quien es asistido por los Country Managers, el CEO y Director General; a su vez 

cada Country Manager, dado que es el responsable de la operación que se ejecuta 

en su país, es respaldado por un área de Finanzas, Proyectos, Técnico y 

Marketing. Lo mencionado se lee en las Figuras 3.11 y Figuras 3.12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 3.11 Estructura Organizacional Grupo Lar. Fuente:www.Grupolar.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 3.12 Estructura Organizacional de Grupo Lar en Perú. Fuente: www. Grupolar.com 
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3.1.2 Procesos internos para la gestión de proyectos  

Los procesos vinculan actividades relacionadas o que interactúan, transformando 

elementos de entradas en salidas. Según la Guía de los fundamentos para la 

dirección de proyectos, en su sexta edición, los procesos de la dirección de 

proyectos se vinculan lógicamente entre sí a través de los resultados que 

producen. Los procesos pueden contener actividades superpuestas que tienen 

lugar a lo largo de todo el proyecto. En general, la salida de un proceso tiene como 

resultado: Una entrada a otro proceso, o bien Un entregable del proyecto o fase 

del proyecto (Guía del PMBOK, 2017). La figura 3.12 muestra un ejemplo de un 

proceso, el cual vincula entradas con salidas. 

 

 

 

 

Figura N° 3.13 Ejemplo de un Proceso. Fuente: Project Management Institute,2017, Guía de los 

Fundamentos Para la Dirección de Proyectos, Sexta Edición, p.22 

Los grupos de procesos definidos para el desarrollo técnico de un Proyecto 

Inmobiliario son las siguientes: 

 Estudio de compra del Terreno 

 Debida Diligencia Técnica (Due Diligence Técnico)  

 Desarrollo del Anteproyecto en Consulta 

 Elaboración del Encaje Económico 

 Desarrollo del Proyecto Municipal 

 Desarrollo del Proyecto Ejecutivo de Obra 

 Elaboración del Presupuesto de Obra 

 Licitación de Obra 

 Construcción del Proyecto 

 Post Venta del Proyecto  

Se hace énfasis en señalar que los procesos no son estrictamente secuenciales, 

sino que se interrelacionan y superponen, por lo que los hitos, son los principales 

momentos que se presentan. 
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3.1.2.1 Estudio de Compra  

a. Finalidad: En esta etapa se define la viabilidad técnica de la firma de opción de 

compra del terreno. 

b. Participación: Country Manager, responsable de aprobar los resultados 

presentados por el gerente de proyectos y reportarlos al directorio de la empresa, 

actúa como el representante legal de la empresa en la firma de opción de compra 

del terreno. 

Gerente de Proyectos, encargado de realizar la simulación de la operación y 

obtener los resultados de los indicadores económicos más relevantes (TIR, VAN) 

del proyecto. Los principales inputs para este acto son los siguientes: los ratios de 

construcción, área vendible y construida, el plazo de obra y la velocidad de venta. 

Director Técnico, encargado de validar las ratios de construcción, el plazo de obra 

y el faseo3 presentados por el gerente técnico.  

c. Hitos: A continuación, se describen los hitos para el área técnica en este grupo 

de proceso 

 Validación de las áreas comunes, construidas y vendibles de la cabida 

arquitectónica presentado por el arquitecto proyectista. 

 Validación/redefinición de las fases de construcción del proyecto. 

 Estimación del plazo de construcción del Proyecto. 

 Estimación de los Gastos Generales y Obras Provisionales del Proyecto. 

 Cálculo del ratio de arquitectura. 

 Cálculo del ratio de estructuras. 

 Cálculo del ratio de especialidades. 

 Estimación del costo de la compra de ascensores y equipamiento del 

proyecto. 

 

 

3El faseo consiste en la delimitación del alcance de cada etapa constructiva del proyecto  
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3.1.2.2 Due Diligence Técnico 

a. Finalidad: consiste en la investigación del estado del terreno en evaluación, 

cuyos resultados respaldan o modifican las ratios de construcción de la firma de 

opción de compra del terreno; y en consecuencia determinan si se producirá o no 

el acto de compra. 

b. participación: Director Técnico, encargado de contratar a las empresas que 

realizan el Estudio de Mecánica de suelos, Estudio de Impacto Vial, Estudio de 

Contaminación de Suelos y Levantamiento topográfico, valida sus entregables y 

guía las actividades del gerente técnico y coordinador de proyecto. 

Gerente Técnico negocia y propone el contrato a las empresas que realizan el 

Estudio de Mecánica de suelos, Estudio de Impacto Vial, Estudio de 

Contaminación de Suelos y Levantamiento topográfico, supervisa los entregables 

de las empresas contratadas y guía las actividades del coordinador de proyecto. 

Coordinador de proyecto, realiza cuadros comparativos de la evaluación de las 

propuestas de los postores que faciliten y orienten la toma de decisión del gerente 

y director técnico para las contrataciones, responsable del cumplimiento de los 

plazos, el alcance y calidad de los  Estudio de Mecánica de Suelos, Estudio de 

Impacto Vial, Estudio de contaminación de suelos, y levantamiento topográfico, 

realiza el trámite de la factibilidad de agua, energía y gas, reporta sus avances 

parciales en comités semanales con los demás coordinadores de proyecto, 

coordinador de obra, gerente técnico y director técnico. 

c. Hitos: A continuación, se describen los hitos para el área técnica en esta etapa: 

 Contratación de la empresa que realiza el Estudio de   Mecánica de Suelos. 

 Contratación de la empresa que realiza el Estudio de Contaminación de 

suelos. 

 Contratación de la empresa que realiza el Estudio de Impacto Vial. 

 Contratación de la empresa que realiza la topografía. 

 Revisión de resultados del Estudio de Mecánica de Suelos. 

 Revisión de resultados del Estudio de Contaminación de Suelos. 

 Revisión de resultados del Estudio de Impacto Vial. 
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 Revisión de resultados de la Topografía. Ubicación de la sub estación 

eléctrica y punto de diseño. 

 Validación de resultados de los Ratios de construcción del Proyecto. 

3.1.2.3 Desarrollo del Anteproyecto en Consulta  

a. Finalidad: Aprobación Municipal del Anteproyecto que a su vez satisface los 

estándares de Grupo LAR y que aseguran el cumplimiento de las metas 

estratégicas del alcance, costo, plazo y calidad del proyecto. 

b. Participación: Director Técnico, encargado de contratar a los proyectistas de 

estructuras, instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias, instalaciones 

mecánicas, instalaciones de gas, Agua contra Incendio, proveedores estratégicos, 

valida sus entregables y guía las actividades del gerente técnico y coordinador de 

proyecto. 

Gerente proyecto negocia y propone el contrato a las empresas que realizarán el 

diseño del proyecto, propone a los proveedores estratégicos que intervienen en 

este proceso, supervisa y guía las actividades del coordinador de proyecto. 

Coordinador de proyecto, realiza cuadros comparativos de la evaluación de las 

propuestas de los postores que faciliten y orienten las tomas de decisiones del 

gerente y director técnico para las contrataciones, responsable del cumplimiento 

de los plazos, el alcance y calidad de los entregables de los diseñadores, expone 

sus avances parciales en comités semanales con los demás coordinadores de 

proyecto, BIM Manager, coordinador de obra, gerente técnico y director técnico. 

c. Hitos:  A continuación, se describen los hitos para el área técnica en este 

proceso: 

 Validación de ductos técnicos de Instalaciones Sanitarias, Eléctricas, 

Mecánicas y Agua Contra Incendio. 

 Definición de la cantidad, potencia y ubicación de los Grupos Electrógenos. 

 Propuesta de INDECI de empresa dedicada al desarrollo de ingeniería de 

ACI. 

 Validación INDECI por el arquitecto proyectista y Coordinador de 

Proyectos. 
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 Definición del tipo de losas estructurales, entrega de una planta típica de 

vigas, un eje de columnas y placas. 

 Definición de la ubicación, volumen de cisterna, posición del agua 

caliente y fría, validación del cuadro de áreas usado para cálculo 

hidráulico. 

 Definición de los equipos que usarán gas. 

 Definición de las características técnicas de la cocina, campanas de 

extracción, ascensores y termas. 

 Definición de la ubicación del cuarto de lavandería. 

 Revisión del plano de alimentadores y diagramas unifilares 

 Revisión de la cantidad y ubicación de jet fans. 

 Revisión del recorrido del plano preliminar de gas. 

 Definición del banco de medidores de los tableros. 

 Definición del banco de medidores de gas. 

 Revisión de la ubicación de tableros de distribución. 

 Revisión de la ubicación de las válvulas de gas. 

 Revisión del alcance del local comercial. 

 Presentación del Anteproyecto en Consulta. 

 Levantamiento de observaciones del Anteproyecto en Consulta. 

 Aprobación del Anteproyecto en Consulta. 

 Elaboración del cuadro de acabados. 

 Revisión del plano de faseo. 

 Kick off meeting del proyecto. 

3.1.2.4 Elaboración del Encaje Económico  

a. Finalidad: Estimar el presupuesto del costo de obra con un grado de confianza 

del 98%. 
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b. Participación:  

 Director Técnico, encargado de validar y proponer optimizaciones en el 

encaje económico. 

 Gerente técnico encargo de revisar los metrados y el análisis de costos 

unitarios para su optimización, alerta al director técnico causas potenciales 

de una desviación mayor al 2% respecto al reporte de la firma de opción 

de compra del terreno y sugiere qué medidas se deben tomar al respecto. 

 Coordinador de proyecto, revisa y valida los metrados usados en el 

presupuesto, elabora el análisis de costos unitarios según itemizado, cotiza 

los elementos usados para el presupuesto. 

c. Hitos:  A continuación, se describen los hitos para el área técnica en esta etapa: 

 Revisión de las obras provisionales. 

 Revisión del presupuesto de estructuras/volumetría. 

 Revisión de los gastos generales, utilidades. 

 Revisión del presupuesto de arquitectura. 

 Revisión del presupuesto de instalaciones eléctricas. 

 Revisión del presupuesto de instalaciones sanitarias. 

 Revisión del presupuesto de instalaciones mecánicas. 

 Revisión del presupuesto de instalaciones de gas. 

 Revisión del presupuesto de instalaciones de INDECI. 

 Acabados en sótanos. 

 Revisión del presupuesto de instalaciones de ACI. 

 Aprobación de la calidad del modelo paramétrico. 

 Aprobación de las partidas del control presupuestal para el modelo 

paramétrico. 

 

3.1.2.5 Desarrollo del Proyecto Municipal  

a. Finalidad: Aprobación Municipal del Proyecto que a su vez satisface los 

estándares de Grupo LAR y que aseguran el cumplimiento de las metas 

estratégicas del alcance, costo, plazo y calidad del proyecto. 

b. Participación:  

 Director Técnico, valida los documentos de la presentación Municipal y 

supervisa que se presenten en el plazo definido en el master plan. 
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 Gerente proyecto guía y supervisar los entregables del coordinador de 

proyectos. 

 Coordinador de proyecto, gestiona los documentos para la presentación 

Municipal y valida su cumplimiento con los estándares corporativos. 

 

c. Hitos:  A continuación, se describen los hitos para el área técnica en esta etapa  

 Contar con la copia literal del predio. 

 Completar el Formulario Único de Edificaciones (FUE). 

 Contar con la vigencia poder del representante legal del predio. 

 Contar con la Boleta de Habilidad/ Declaración Jurada del Profesional. 

 Contar con el Estudio de Impacto Ambiental. 

 Contar con Estudio de Impacto Vial. 

 Contar con la copia de factibidades (agua, luz, gas, teléfono) 

 Realizar pagos por derecho de revisión (Colegio de Arquitectos, Colegio 

de Ingenieros, y Banco de la Nación por INDECI) 

 Contar con el estudio de suelos. 

 Contar con el plano de sostenimiento y memoria descriptiva. 

 Contar con el plano de ubicación. 

 Contar con los planos y memorias descriptivas por especialidad. 

 Revisión del plano de coordinaciones de instalaciones eléctricas. 

 Revisión de la ventilación requerida de IIGG. 

 Propuesta de intercomunicadores de Proveedor. 

 

3.1.2.6 Desarrollo del Proyecto Ejecutivo de Obra  

a. Finalidad: Contar con el expediente técnico para la construcción del proyecto 

que cumpla con los estándares de Grupo LAR. 

b. Participación:  Director Técnico, encargado de revisar y validar el expediente 

del proyecto ejecutivo de obra, selecciona y contrata a los proveedores 

estratégicos del proyecto, valida la construcción de la caseta de ventas del 

proyecto. 

Gerente proyecto encargo supervisar y dirigir los entregables del coordinador de 

proyectos, propone a los proveedores estratégicos del proyecto. 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA  

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL                                                          CAPÍTULO III: DIAGNÓSTICO Y SITUACIÓN ACTUAL 

 

PROPUESTA DE METODOLOGÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍA BIM EN LA EMPRESA INMOBILIARIA 

GRUPO LAR 

Bach. LIizarme Coronado Brady Hartmann 

59 

Coordinador de proyecto, coordina con los stakeholders el desarrollo del 

expediente ejecutivo de obra teniendo en cuenta el estándar de grupo lar, coordina 

la construcción de la caseta de ventas. 

c. Hitos:  A continuación, se describen los hitos para el área técnica: 

 Revisión del plano de detalles de arquitectura. 

 Revisión de planos de sostenimiento y muros anclados. 

 Incorporación del paisajismo. 

 Incorporación del riego tecnificado. 

 Incorporación de la impermeabilización. 

 Incorporación de planos de detalles de amenities (piscina, coworking, 

zona de niños, zona de adultos, etc.). 

 Revisión de la topografía post demolición. 

 Trámite de la ubicación de sub estación eléctrica. 

 Incorporación de sellos cortafuego. 

 Construcción de la caseta de ventas. 

 Conformidad de demolición parcial. 

 Sesiones de compatibilización  

3.1.2.7 Elaboración del Presupuesto de Obra  

a. Finalidad: Estimar el presupuesto del costo de obra con un grado de confianza 

del 99%. 

b. Participación:  Director Técnico, encargado de aprobar y proponer 

optimizaciones en el presupuesto de obra. 

Gerente técnico encargo de revisar los metrados y el análisis de costos unitarios 

para su optimización, alerta al director técnico de causas potenciales de una 

desviación mayor al 1% respecto al reporte de la firma de opción de compra del 

terreno.  
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Coordinador de proyecto, revisa y valida los metrados usados en el presupuesto, 

elabora el análisis de costos unitarios según itemizado, cotiza los elementos 

usados para el presupuesto. 

c. Hitos:  A continuación, se describen los hitos para el área técnica en esta 

etapa: 

 Revisión de las obras provisionales. 

 Revisión del presupuesto de estructuras/volumetría. 

 Revisión de los gastos generales, utilidades. 

 Revisión del presupuesto de arquitectura. 

 Revisión del presupuesto de instalaciones eléctricas. 

 Revisión del presupuesto de instalaciones sanitarias. 

 Revisión del presupuesto de instalaciones mecánicas. 

 Revisión del presupuesto de instalaciones de gas. 

 Revisión del presupuesto de instalaciones de INDECI. 

 Revisión del presupuesto de instalaciones de ACI. 

 

3.1.2.8 Licitación del Proyecto  

a. Finalidad: Adjudicar la construcción del proyecto a una empresa, que asegure 

los objetivos definidos de costo, alcance, plazo y calidad. 

b. Participación: Consejo corporativo, designa a la empresa constructora a la que 

se le adjudica el proyecto. 

Country Manager, encargado de recomendar a la empresa constructora la 

adjudicación del proyecto. 

Director Técnico, encargado de asegurar la transparencia del proceso de 

licitación, propone la terna de empresas constructoras que cumplan los objetivos 

estratégicos del proyecto (costo, alcance, plazo y calidad). 

Gerente proyecto encargado de supervisar el proceso de licitación, aprobar los 

criterios de la homologación de propuestas. 

Coordinador de proyecto, coordina con los involucrados el cumplimento estricto 

de los hitos del proceso. 

c. Hitos:  A continuación, se describen los hitos para el área técnica en esta etapa: 
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 Invitación a los postores  

 Visita al terreno. 

 Establecer los criterios de calificación. 

 Recepción de las propuestas técnicas y económicas. 

 Homologación de propuestas. 

 Adjudicación de la buena pro y firma del contrato. 

 

3.2 CASO DE ESTUDIO: PROYECTO MULTIFAMILIAR ELANT  

El proyecto Multifamiliar Elant es un edificio residencial que consta de dos torres, 

de 28 pisos por el frente de la Av. Canadá y 18 pisos por el frente de la Calle los 

Brillantes y cinco sótanos, se ubica en el distrito de La Victoria, departamento de 

Lima. La propiedad ocupa una superficie de 2,332.65 m2, y ha sido comprendida 

de acuerdo al Reglamento de Zonificación del distrito como Comercio Zonal (CZ), 

con uso permitido Residencial de Alta Densidad (RDA). Su emplazamiento en 

esquina le confiere no solo una connotación urbanística importante, sino que 

además permite una ocupación del terreno que ofrece mejores frentes de 

iluminación a los interiores. Los volúmenes de las torres de 28 pisos y 18 pisos 

encierran en el terreno un patio interior que sirve como principal pozo de luz en el 

proyecto, que permite la adecuada iluminación y ventilación de los ambientes y 

que, además, funciona como plaza interior que conecta ambas torres y que 

contiene los ambientes de uso común para niños. 

Estructuralmente el proyecto consiste en placas principalmente y columnas de 

concreto armado que tienen como función principal dotar al edificio de adecuada 

rigidez y resistencia ante cargas laterales para asegurar un buen comportamiento 

ante cargas sísmicas, la cimentación se basa en cimientos corridos y zapatas 

aisladas y combinadas, según lo especificado en el estudio de mecánica de suelos 

la capacidad del terreno se determinó en 7.00 Kg/cm2. 

El proyecto se ejecutará en tres fases, la torre de 18 pisos es la primera fase, la 

torre de 28 pisos a su vez se divide en dos fases. En caso del sótano, este se 

construirá en dos fases. El esquema de fases se ilustra en la Figura N° 3.14 

siguiente. 
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Figura N° 3.14 Fases del proyecto Elant. Fuente: Grupo Lar, 2018, Plano de Fases de Elant 

El proyecto contempla 121 viviendas en su primera fase, 163 en la segunda y 164 

en la tercera fase. El área construida total es de 44,135.66 m2; a nivel de sobre 

rasante el área construida es de 35 520.12 m2 y a nivel de bajo rasante es de 11 

615.14 m2, lo mencionado se lee en la Tabla N° 3.1. 

Tabla N° 3.1 Información técnica del proyecto Elant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Grupo Lar, 2018,Hoja técnica del proyecto Elant.

AREA DE TERRENO 2332.65 m2

AREA CONSTRUIDA 32,175.09        8,962.18            12,252.89       10,960.02          -                 -                 -                 

AREA COMUN 5,448.29          1,338.32            2,620.88         1,489.09            -                 -                 -                 

AMENITIES 362.54             220.80               72.89              68.85                -                 -                 -                 

AREA VENDIBLE VIV 26,364.26        7,403.06            9,559.12         9,402.08            -                 -                 -                 

AREA VENDIBLE PATIOS -                  

NRO VIVIENDAS 448.00             121.00               163.00            164.00              -                 -                 -                 

EFICIENCIA 1.22                1.21                   1.28                1.17                  -                 -                 -                 

AREA CONSTRUIDA 345.03             -                    132.56            212.47              -                 -                 -                 

AFREA COMUN -                  -                    -                 -                    -                 -                 -                 

AMENITIES -                  

AREA VENDIBLE 345.03             -                    132.56            212.47              -                 -                 -                 

NRO TIENDAS 3.00                -                    1.00                2.00                  -                 -                 -                 

EFICIENCIA 1.00                -                    1.00                1.00                  -                 -                 -                 

AREA BAJO RASANTE 10,011.97        3,865.17            4,273.98         1,872.82            -                 -                 -                 

NRO ESTACIONAMIENTOS 290.00             97.00                 138.00            55.00                -                 -                 -                 

RATIO EST X M2 34.52               39.85                 30.97              34.05                

AREA DEPOSITOS 1,603.17          488.32               662.97            451.88              -                 -                 -                 

NRO DEPOSITOS 302.00             81.00                 154.00            67.00                -                 -                 -                 

RATIO EST X M2 5.31                6.03                   4.31                6.74                  

Total
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CAPÍTULO IV: PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN BIM 

4.1       ALCANCES DE LA PROPUESTA 

El objetivo de este capítulo es proponer una metodología para la implementación 

BIM en la empresa inmobiliaria Grupo Lar, la cual está basada en el diagnóstico 

de la situación actual y el marco teórico presentado. La propuesta contempla tres 

aspectos básicos enunciados por Succar y Kassem los cuales abarcan los campos 

a nivel político, tecnológicos y de procesos; cuya combinación, conllevará a un 

inicio ventajoso en el punto de adopción BIM de la empresa situándola en el 

segundo de los tres niveles, colaboración basada en el modelo. En esta etapa el 

modelo paramétrico es usado por los proyectistas dando lugar a una constante 

retroalimentación en el flujo de trabajo. 

 La propuesta considera la coexistencia de los modelos 2D y el modelo 

paramétrico, y a su vez cimienta las bases para la gestión integral del proyecto 

basado en el modelo. 

Como herramientas en la implementación de BIM para la generación de la 

información, se propone utilizar el software Revit y Navisworks dado que son los 

que más han calado en el mercado nacional e internacional. 

El resumen de la metodología propuesta se expone en el flujograma de la figura 

4.1. y será detallado a continuación. 
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Figura N° 4.1 Metodología Para implementar BIM. Fuente: Elaboración Propia.
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4.1.1 Político  

4.1.1.1 Identificar el Organigrama  

A nivel político la propuesta inicia con la identificación del organigrama del área o 

áreas vinculadas directamente con la gestión del modelo, esta actividad es 

trascendente pues es la alta dirección la que debe facilitar los recursos para la 

implementación y adaptar el sistema de gestión a la inclusión del modelo 

paramétrico por medio de cláusulas que comprometan a los proyectistas y al 

contratista general del proyecto (constructor). En esta etapa el director del área 

debe evaluar la contratación de una persona que se involucre a tiempo completo 

con la gestión del proyecto paramétrico o distribuir las actividades derivadas de la 

implementación entre los miembros del área. En la Figura 4.2 se muestra el 

organigrama con la incorporación de un BIM Manager para el área técnica de la 

Empresa Grupo Lar. 

 

Figura N° 4.2 Propuesta de Organigrama para la Gestión BIM. Fuente: Elaboración Propia 

4.1.1.2 Definición y aprobación de los Objetivos BIM 

Actualmente se suele limitar el uso de las tecnologías BIM al proceso de 

compatibilización por el desconocimiento de los procesos en la gestión 

inmobiliaria. Por tanto, para potenciar el uso del modelo paramétrico a lo largo del 

ciclo de vida del proyecto es importante identificar en qué grupos de procesos 

resulta útil el modelo. Para este proceso se sugiere elaborar una matriz que 

contemple los objetivos potenciales, y los recursos necesarios para su 
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implementación, y en un comité, con participación obligatoria del gerente y director 

técnico, se definan los objetivos BIM a mediano plazo (seis meses a un año). En 

la Tabla 4.1 se presenta un ejemplo de una matriz con los objetivos BIM 

aprobados. 

Tabla 4.1 Definición de Objetivos del BIM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

4.1.1.3 Matriz de Responsabilidad y Grados de Participación  

Una vez que se identificó el organigrama, y se elaboró la Estructura de Desglose 

de Trabajo del proyecto4 (EDT) se debe proceder a realizar la Matriz de 

Responsabilidad y asignar los grados de participación. 

La Matriz de responsabilidades es el compendio donde se visualiza el grado de 

participación que tiene cada cargo de acuerdo a los procesos definidos para el 

desarrollo de un Proyecto Inmobiliario (en la Tabla 4.2 se muestran los cargos del 

PROCESO OBJETIVO DESCRIPCIÓN / BENEFICIOS

Desarrollo del 

Anteproyecto en Consulta
1.- Validación normativa de ARQ y SEGURIDAD Verificación por ambientes, ARQ, INDECI

Desarrollo del 

Anteproyecto en Consulta
2.- Validación de fachada

Utilizar el modelo como herramienta visual y de entendimiento 

del proyecto

Desarrollo del 

Anteproyecto en Consulta
3.- Compatibilización preliminar de ARQ y EST 

Partir de una arquitectura cero. Contar con dos sesiones de 

compatibilización previa a la entrega Municipal. 

Desarrollo del 

Anteproyecto en Consulta
4.- Plano de faseo

Elaboración del alcance de cada etapa tanto a nivel de BR como 

SR, para el desarrollo del proyecto

Encaje Económico 5.- Partidas de Control Presupuestal 
Elaboración de Listado de las partidas de control que pueden ser 

exportadas por el Modelo BIM

Desarrollo del Proyecto 

Municipal

6.- Compatibilización básica de ARQ, EST y demás 

especialidades

Definir el alcance de cada Sesión ICE para el levantamiento de 

interferencias.

Se está considerando 3 sesiones ICE.

Desarrollo del Proyecto 

Ejecutivo de Obra

7.- Compatibilización a detalle de ARQ, EST y demás 

especialidades

Definir el alcance de cada Sesión ICE para el levantamiento de 

interferencias.

Se está considerando 4 sesiones ICE.

Desarrollo del Proyecto 

Ejecutivo de Obra

8.- Modelado del departamento piloto para fines 

comerciales

Elaboración del modelado de los departamentos pilotos, con un 

nivel de detalle mayor (LOD 400).

Desarrollo del Proyecto 

Ejecutivo de Obra
9.- Modelamiento del acero estructural

Puntos de control de elementos estructurales puntuales,

Predimensionamiento de acero para compras.

Gestionar convenio con empresas de la industria de Acero.

Desarrollo del Proyecto 

Ejecutivo de Obra
10.- Partidas de Control Presupuestal 

Elaboración de Listado de las partidas de control que pueden ser 

exportadas por el Modelo BIM

Construcción del Proyecto
11. Simulación 4D con planeamiento del Contratista 

principal
Definir sectores de construcción y planeamiento de obra

Licitación de Obra 12. Entrega del modelo para el Concurso de Obra.
Acotar el riesgo de metrados para el presupuesto

Mayor entendimiento del proyecto

Construcción del Proyecto
13. Control de ejecución liberando sectores de 

interferencias.
Integración del Look ahead planning 

 

4En el acápite posterior se detallarán el proceso para la elaboración de la EDT 
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área técnica y abreviaturas relacionadas). Los grados de participación propuestos 

son los siguientes: Responsable, Aprobación, Apoyo Obligatorio, Apoyo Opcional, 

Soporte, Seguimiento e Informado. En la Tabla 4.3 se leen los grados de 

participación. 

La característica de esta matriz es que por cada proceso de la Estructura de 

Descomposición del Trabajo (EDT) para un proyecto, se tiene un único 

responsable de que se genere el entregable de ese proceso, y además se cuenta 

con un único cargo que es el que aprueba esta actividad. En la Tabla 4.4 se 

expone un extracto de una propuesta de matriz de Responsabilidades. Mediante 

esta matriz se podrá conocer que procesos están bajo la responsabilidad de cada 

cargo y de esta manera realizar un seguimiento eficaz de su cumplimiento. 

Tabla N° 4.2 Propuesta de abreviaturas de Cargos en el área Técnica. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla N° 4.3 Propuesta de Grados de Participación 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

CARGOSDEL ÁREA TÉNICA ABREVIATURA 

Director Técnico DT 

Gerente Técnico GT 

Coordinador de Proyecto CP 

Coordinador de Obra CO 

BIM Manager BM 

Asesor técnico AT 

Practicante Profesional PP 

GRADO DE 
PARTICIPACIÓN SIGLAS 

RESPONABLE R 

SOPORTE S 

APROBACIÓN A 

SEGUIMIENTO SEG 

APOYO OBLIGATORIO AO 

APOYO OPCIONAL AOP 

INFORMADO I 
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Tabla N° 4.4 Propuesta de Grados de Matriz de Responsabilidades  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

4.1.1.4 Actualización de la Matriz de Responsabilidad y Grados de Participación  

Una vez definida la Matriz de Responsabilidades y aprobados los objetivos BIM a 

mediano Plazo se debe asignar las actividades derivadas de este último a un 

Coordinador BIM o entre los miembros del equipo, la elección dependerá del 

análisis costo / beneficio; para fines de la presente propuesta se considera la 

incorporación de un BIM Manager. En la Tabla 4.5 se leen algunas actividades 

adicionales asignadas a la matriz de responsabilidades. 
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Tabla 4.5 Matriz de Responsabilidades Modificada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

4.1.2 Procesos  

4.1.2.1 Identificar los grupos de procesos en la gestión técnica inmobiliaria  

El PMI5 denomina “grupo de procesos” porque en cada uno de ellos engloba una 

cantidad de procesos que se deben ejecutar para la correcta dirección de un 

proyecto. Para propósitos de esta investigación se han definido una cantidad de 

actividades que deben realizarse para obtener un producto final que es la 

construcción y saneamiento de un proyecto Multifamiliar desde la gestión técnica. 

Tal como se comentó anteriormente, los grupos de procesos del área técnica de 

Grupo LAR los cuales son los siguientes: 

1. Estudio de compra del Terreno 

2. Debida diligencia técnica (Due Diligence Técnico) 

3. Desarrollo del Anteproyecto en Consulta 
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Desarrollar el modelo paramétrico según las indicaciones de la empresa y ajustado a las condiciones normativas locales I A AO AO AOP S R - -

Revisa que el modelo sea acorde a las indicaciones de Grupo lar y se ajuste a las condiciones normativas I A AO AO AOP R S - -

Editar las familias del proyecto e incorporarlas a las carpetas de Grupo lar I A AO AO AOP R S - -

Definir las configuraciones visuales(líneas, grosor y colores) I A AO AO AOP R S - -

Actualizar el modelo según variaciones de obra I A AO AO AOP R S - -

Auditoría Pre-construcción: detección de interferencias, coordinación de disciplinas, revisión de mediciones y costos I A AO AO AOP R S - -

Control de Equipo de Modelamiento BIM y exigencia de una VT (Vigilancia Tecnológica) enfocada en el ahorro de tareas y procesosI A AO AO AOP R S - -

Establecer un entorno común de datos, que incluya los procesos y procedimientos que permita el intercambio fiable entre 

miembros del equipo del proyecto
I A AO AO AOP R S - -

Definir los estándares BIM I A AO AO AOP R S - -

Definir y actualizar los lineamientos de revisión por cada sesión ICE I A AO AO AOP R S - -

Define y actualiza el BEP (BIM Execution Plan) I A AO AO AOP R S - -

Definir los flujos de trabajo en los proyectos a nivel general I R AO AO AOP S - - -

Contratar Proyectistas de Especialidades (Instalaciones Eléctricas, Sanitarias, Mecánicas, Agua Contra Incendio, etc) R AO I S AOP S - - -

Contratar Proyectistas de Estructuras R AO I S AOP S - - -

Kick off Meeting A R S S AO S - I -

Definición de grupo electrógeno A R S S AOP S - S -

Definición de Sub estación y medidores A R S S AOP S - S -

Predimensionamiento de ductos técnicos A R S S AOP S - S -

Definición de Cisterna A R S S AOP S - S -

Predimensionamiento de planta típicas de estructuras A R S S AOP S - S -

Ubicación de medidores de IIGG A R S S AOP S - S -

Ventilación de IIGG A R S S AOP S - S -

Cantidad y ubicación de ductos de extracción A R S S AOP S - S -

Definición de Jet Fans A R S S AOP S - S -

Volumen de cisterna ACI A R S S AOP S - S -

Gabinetes, Rociadores, detectores de humo y detectores de temperatura A R S S AOP S - - S

Contrato y revisión de Estudio de Mecánica de Suelos A R S S AOP S - - S

Contrato y revisión de Estudio de Impacto Vehicular A R S S AOP S - - S

Contrato y revisión de Estudio de Topografía A R S S AOP S - - S

Informe de Due Dillegence A R - S AOP S - - S

Carpeta para la Gerencia Técnica del Proyecto A R AO AO AOP AO - - -

ACTIVIDADES

ROLES

INTERNOS EXTERNOS

GRADOS DE PARTICIPACIÓN



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA  
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL                                                    CAPÍTULO IV: PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN BIM 

 

 

 

PROPUESTA DE METODOLOGÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍA BIM EN LA EMPRESA INMOBILIARIA 

GRUPO LAR 

Bach. LIizarme Coronado Brady Hartmann 

70 

4. Elaboración del Encaje Económico 

5. Desarrollo del Proyecto Municipal 

6. Desarrollo del Proyecto Ejecutivo de Obra 

7. Elaboración del Presupuesto de Obra 

8. Licitación de Obra 

9. Construcción del Proyecto 

10. Post Venta del Proyecto 

La interrelación que plantea el PMI de estos grupos de procesos, es de tal forma 

que los procesos que se encuentran dentro de la etapa de Control y Cierre, que 

para fines del desarrollo técnico son los referidos a la construcción del proyecto y 

postventa, sean las que interactúen y retroalimenten (en la medida de lo posible) 

con el resto de etapas a lo largo del Proyecto, tal y como se lee en la siguiente 

figura: 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 4.3 Retroalimentación de Etapas. Fuente:  Project Management Institute,2017, Guía de 

los Fundamentos para la Dirección de Proyectos, Sexta Edición, p.668 

 

5 El PMI define los fundamentos para la dirección de proyectos (PMBOK) como un término que 

describe los conocimientos de la profesión de dirección de proyectos. Los fundamentos para la 

dirección de proyectos incluyen prácticas tradicionales comprobadas y ampliamente utilizadas, 

así como prácticas innovadoras. 

La Guía del PMBOK® es diferente de una metodología. Una metodología es un sistema de 

prácticas, técnicas, procedimientos y reglas utilizado por quienes trabajan en una disciplina. La 

Guía del PMBOK® es una base sobre la que las organizaciones pueden construir metodologías, 

políticas, procedimientos, reglas, herramientas y técnicas, y fases del ciclo de vida necesarios 

para la práctica de la dirección de proyectos (Project Management Institute, Inc., 2017) 
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Los grupos de procesos definidos, pueden parecer que tienen un inicio y fin 

marcados, cuando en realidad los procesos que se encuentran dentro de cada 

uno de estos se van desarrollando, en algunos casos en paralelo. De esta manera 

las etapas, y por tanto los grupos de procesos, deben ser entendidas como una 

superposición a lo largo del desarrollo del Proyecto. 

4.1.2.2 Interrelación con otras áreas 

Con el objetivo de que en la EDT se enmarquen la mayor cantidad de actividades 

en las que interviene la gestión técnica, es necesario identificar cuáles requiere la 

participación de otras áreas, para cada grupo de procesos, tales como la Gerencia 

Financiera, o la Gerencia de Proyectos. 

4.1.2.3 Elaborar la EDT  

Crear la EDT/WBS es el proceso de subdividir los entregables del proyecto y el 

trabajo del proyecto en componentes más pequeños y más fáciles de manejar. El 

beneficio clave de este proceso es que proporciona un marco de referencia de lo 

que se debe entregar.  

Según la Guía del PMBOK, La EDT/WBS es una descomposición jerárquica del 

alcance total del trabajo a realizar por el equipo del proyecto para cumplir con los 

objetivos del proyecto y crear los entregables requeridos. La EDT/WBS organiza 

y define el alcance total del proyecto y representa el trabajo especificado en el 

enunciado del alcance del proyecto aprobado y vigente. La descomposición es 

una técnica utilizada para dividir y subdividir el alcance del proyecto y los 

entregables del proyecto en partes más pequeñas y manejables. El paquete de 

trabajo es el trabajo definido en el nivel más bajo de la EDT/WBS para el cual se 

puede estimar y gestionar el costo y la duración. El nivel de descomposición es a 

menudo guiado por el grado de control necesario para dirigir el proyecto de 

manera efectiva. El nivel de detalle para los paquetes de trabajo varía en función 

del tamaño y la complejidad del proyecto. (Guía del PMBOK, 2017). La Figura 4.4 

muestra una parte de una EDT/WBS con algunas ramas desglosadas hasta el 

nivel de los paquetes. La EDT propuesta se ilustra en la Figura 5.5 
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Figura N° 4.4 Ejemplo de EDT.  Fuente:  Fuente: Project Management Institute,2017, Guía de los 

Fundamentos Para la Dirección de Proyectos, Sexta Edición, p.158 

 

 

4.1.2.4 Actualizar la EDT en función de los objetivos BIM aprobados  

Una vez aprobados los objetivos a desarrollar, las actividades que comprometen 

a su desarrollo deben asociarse y situarse en el grupo de procesos en el que 

intervienen.  De esta manera, se repotencian las actividades tradicionales y se 

añaden al flujo de procesos las vinculadas con el BIM. En la figura 4.6 las 

actividades repotenciadas por el empleo del modelo BIM tienen fondo de color rojo 

y las actividades nuevas están de fondos de color amarillo. 
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bás ica - 

Municipal

Validar Planos de 

de talle de 
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Ame nities
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de  
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parcial
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de  la caseta de 
ventas
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ingeniería de 

valor

Compatibilización 

a detalle 

Revis ión de obras  

provis ionales

Estructuras/

volumetría

Revis ión de Gastos  
Generales y 

utilidades

Revis ión de 
presupuesto de 

arquite ctura

Revis ión de 

presupuesto de 
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P.PE.MU.1

I.EC.NE.1

I.DD.NE.1
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  Figura N° 4.5 EDT de la gestión Técnica en el proceso inmobiliario. Fuente: Elaboración Propia 
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imáge nes 

preliminares  del 

proye cto
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técnicos
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Revis ión de 
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Vigencia 
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Rie go 
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Conformidad de 
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Validación de  

área de sub 
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Sellos 

cortafuego

Caseta de ventas 
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piloto
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de  
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Revis ión de Gastos  
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instalacione s 
eléctricas

Revis ión de 

presupuesto de 

instalacione s 

sanitarias

Revis ión de 

presupuesto de 

instalacione s 
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económicas
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sótanos
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GERENCIA DE PROYECTOS
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planificación de 
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imáge nes, 
pe rspectivas y Tour 
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proye cto

Coordinación 

con  jefe de 
ventas
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maestro de l 

proye cto
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proye cto

Validación de  
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Proye cto
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P.AP.GT.1

P.AP.GT.11

P.AP.GT.2 P.AP.GT.3 P.AP.GT.4 P.AP.GT.5 P.AP.GT.6 P.AP.GT.7 P.AP.GT.8

P.AP.GT.12 P.AP.GT.13 P.AP.GT.14 P.AP.GT.15 P.AP.GT.17P.AP.GT.16

P.AP.GT.10

P.EE.GT.1 P.EE.GT.2 P.EE.GT.3 P.EE.GT.4 P.EE.GT.5 P.EE.GT.6

P.EE.GT.7 P.EE.GT.8 P.EE.GT.9 P.EE.GT.10 P.EE.GT.11 P.EE.GT.12 P.EE.GT.13

P.PM.GT.1 P.PM.GT.2 P.PM.GT.3 P.PM.GT.4 P.PM.GT.5

P.PM.GT.6 P.PM.GT.7

P.AP.GT.18

P.PM.GT.8 P.PM.GT.9 P.PM.GT.10

P.PE.GT.1 P.PE.GT.2 P.PE.GT.3 P.PE.GT.4 P.PE.GT.5 P.PE.GT.6 P.PE.GT.8

P.PE.GT.9 P.PE.GT.10 P.PE.GT.11 P.PE.GT.12 P.PE.GT.13 P.PE.GT.14

P.PE.GT.7

P.PO.GT.1 P.PO.GT.2 P.PO.GT.3 P.PO.GT.4 P.PO.GT.5 P.PO.GT.6

P.PO.GT.7 P.PO.GT.8 P.PO.GT.9 P.PO.GT.10 P.PO.GT.11 P.PO.GT.12

P.LI.GT.1 P.LI.GT.2 P.LI.GT.3 P.LI.GT.4 P.LI.GT.5 P.LI.GT.6 P.LI.GT.8

 C.CO.GT.1 C.CO.GT.2 C.CO.GT.3

P.CO.GT.11

 R.PO.GT.1

Look ahead 
planning

P.LI.GT.7

Simulación 4D con 

planeamie nto del 

contratista principal

P.CO.GT.4

Compatibilización a 

nivel de  

contrucción 

P.CO.GT.5 P.CO.GT.6

Entrega de l sector 

liberado

Desarrollo de 
planos para 

ejecución

C.CO.GT.9

Validación de  

ejecución

C.CO.GT.10

I.DD.MU.1

I.EC.EP.1

P.PM.MU.1 P.PM.MU.2 P.PM.MU.3

P.PM.MU.4 P.PM.MU.5 P.PM.MU.6

P.PE.MU.1

I.EC.NE.1

I.DD.NE.1

P.AP.NE.1

P.AP.NE.2

P.EE.NE.1

P.PO.NE.1

P.AP.MK.1

C.PO.NE.1

R.PO.NE.1

P.AP.MK.2

P.PM.MK.1

P.PM.MK.2

P.PE.MK.1 P.PE.MK.3

P.PE.MK.2 P.PE.MK.3

R.PO.MK.1

P.AP.JA.1 P.AP.JA.3

P.AP.JA.2 P.AP.JA.3

R.PO.JA.1 R.PO.JA.2 R.PO.JA.3
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Figura N° 4.6 Actualización de la EDT en función de los objetivos BIM. Fuente: Elaboración Propia 
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Entre los procesos repotenciados por el empleo del BIM se encuentran el Kick off 

meeting, la validación de la fachada y la compatibilización a detalle. El proceso del 

Kick off Meeting6, el cual consiste en una reunión de coordinación inicial con los 

involucrados en el desarrollo del proyecto, se beneficia con una sesión de 

ingeniería de valor donde se puede recorrer el modelo en 3D para identificar 

problemas futuros de índole normativo, funcional, etc. El proceso de validación de 

fachada7, se beneficia por la rápida respuesta del modelo a las exigencias 

comerciales. La compatibilización a detalle se repotencia por la automatización del 

modelo para detectar interferencias geométricas y facilitar la comprensión de los 

involucrados. Los procesos nuevos derivados de la implementación de los 

objetivos BIM son la compatibilización preliminar, definición de partidas de control 

presupuestal, compatibilización básica, modelamiento del departamento piloto, 

validación del modelo paramétrico, empleo del modelo para la licitación de obra, 

simulación 4D con planeamiento del contratista principal, revisión del sector previa 

a la construcción mediante el modelo. 

4.1.2.5 Definición de una secuencia lógica de actividades  

Una vez definidas las actividades que se repotenciarán o añadirán para la gestión 

de proyectos empleando modelos BIM es necesario establecer las relaciones de 

precedencias entre ellas.  Por ejemplo, en el grupo de procesos del Anteproyecto, 

el Kick Off Meeting está precedido por la contratación de los proyectas de 

especialidades y estructuras, y posterior a él se ejecutarán las actividades de la 

definición del grupo electrógeno, dimensionamiento de ductos técnicos, volumen 

 

6 En la reunión del Kick off meeting, entre otras cosas, se explica el alcance del proyecto, se dan 

a conocer sus objetivos, el rol de actividades de los involucrados, se evalúa la funcionalidad de 

la cabida arquitectónica propuesta, la ubicación de la cisterna, la cantidad y ubicación de los 

grupos electrógenos, etc. 

7 Este proceso consiste en la aprobación de la fachada por parte del gerente del proyecto, quien 

recibe el soporte técnico para alertar posibles sobre costos de los elementos relacionados a la 

fachada. Por ejemplo: el gerente de proyecto desea incluir barandas de aluminio, sin embargo, 

el equipo técnico alerta que en la estimación inicial del estudio de compra se consideraron 

barandas de fierro; en este punto es decisión del gerente de proyecto asumir el sobre costo si 

comercialmente este será un elemento diferenciador o continuar con las barandas de fierro. 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA  
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL                                                    CAPÍTULO IV: PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN BIM 

 

 

 

PROPUESTA DE METODOLOGÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍA BIM EN LA EMPRESA INMOBILIARIA 

GRUPO LAR 

Bach. LIizarme Coronado Brady Hartmann 

76 

de la cisterna de agua y cisterna ACI, ubicación de los medidores, gabinetes, 

rociadores, detectores de humo y temperatura, definición de jet fans, etc. 

4.1.2.6 Definición del plazo de las actividades  

El principal factor que determina el plazo de los grupos de procesos, y por tanto 

de las actividades, es la cantidad de departamentos mensuales a vender; dada la 

coyuntura nacional, está se encuentra en el intervalo de cinco a ocho 

departamentos por lo que el desarrollo del proyecto, hasta el inicio de la 

construcción, es de entre seis a ocho meses para un proyecto que alberga entre 

100 a 135 departamentos. En la figura 4.7 se muestra la duración aproximada de 

los grupos de procesos.  

Bajo esta premisa, y partiendo de un planning macro, se debe establecer las 

duraciones de las actividades por grupos de procesos; la documentación de estos 

permitirá su análisis posterior y su evaluación con el fin de optimizarlos. 

4.1.2.7 Flujo de grupo de proceso 

Una vez definidas las relaciones de precedencias entre las actividades y su 

duración, se debe proceder a enmarcarlas en un flujograma que permita su rápido 

entendimiento; así mismo se sugiere que en dicho flujograma se establezcan los 

documentos de ingreso y salida para cumplir con el grupo de procesos. En la figura 

4.8 se muestra el flujograma de procesos del Anteproyecto y en la Figura 4.9 el 

Proceso de Licitación del Proyecto. 

4.1.3 Tecnología  

4.1.3.1 Definir el manejo documental  

Debido a la gran cantidad de documentos/planos que se conciben en un proyecto 

y que constantemente se están actualizando, es necesario contar con un orden 

para ir almacenándolos y ubicar las versiones más recientes lo antes posible; así 

mismo se debe limitar la cantidad de caracteres en la descripción de cada carpeta 

pues muchas de las plataformas de almacenamiento virtual tienen una limitante al 

compartir el enlace de visualización. En este sentido, en la figura 4.9, se propone 

el siguiente árbol de carpetas que sigue un orden lógico en el desarrollo del 

proyecto.  
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Figura N° 4.7 Plazo de los grupos de procesos. Fuente: Elaboración Propia 
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FLUJO DE PROCESOS EN EL DESARROLLO DEL APC

 

AT  15 d

Contratar Proyec 

EST (2)

AT 7 d

Contratar Proyec 

MEP (1)

1S

CC + 0 d

CC + 0 d

RATIOS DE 

CON TRATACIÓN

BASES DE 

CON CURSO

CON TRATOS 

MEP
CON TRATO EST

AT  21 d

DEFINICION 

GRUPO 

ELECTROGENO(4)

AT 21 d

DEFINICION SUB 

ESTACION Y 

MEDIDORES(5)

AT 21 d

PREDIME. DUCTOS 

IIEE(6) 

AT 21 d

PREDIME. DUCTOS 

IISS(7)

AT 21 d

DEFINICION DE 

CISTERNA(8)

AT 1 d

Kick off Meeting (3)

2FC + 2 d

1FC + 7 d

PRESENTACION 

KICK OFF 

MEETING

AT  15 días

PRED. DUCTOS 

IIGG(10)

3FC + 0 d

AT 21 d

UBICACION DE 

MEDIDORES 

IIGG(11)

3FC + 0 d

AT 21 d

VENTILACIÓN DE 

IIGG(12)

3FC + 0 d

AT 21 d

CANT Y UBIC 

DUCTOS DE 

EXTRACCIÓN(13)

AT 21 d

PRED DUCTOS 

IIMM(14)

3FC + 0 d

AT  21 d

DEF JET FAN(15)

3FC + 0 d

3FC + 0 d

2S 3S 4S 5S 6S 7S 8S 9S 10S

AT 21 d

UBICACIÓN 

DACI(18)

AT  15 días

VOL CISTERNA 

ACI(16)

AT 21 d

GABINETES, 

ROCIADORES, DH, 

DT(17)

AT 21 d

PRED PLANTAS 

TÍPICAS EST(9)

3FC + 0 d
3FC + 0 d

3FC + 0 d

3FC + 0 d

AT 7 d

ARQ V1 (19)

4FC + 0 d

3FC + 0 d

3FC + 0 d

3FC + 0 d

3FC + 0 d

3FC + 0 d

5FC + 0 d

6FC + 0 d

7FC + 0 d

8FC + 0 d

9FC + 0 d

10FC + 0 d

11FC + 0 d

12FC + 0 d

13FC + 0 d

14FC + 0 d

15FC + 0 d

16FC + 0 d

17FC + 0 d

18FC + 0 d

AT 7 d

SEGURIDAD V1 

(20)

AT 7 d

CORTES Y 

ELEVACIONES(23)

AT 7 d

ÁREAS Y 

MEMORIAS(24)

AT 7 d

PLANOS DE 

SEGURIDAD(25)

AT  7 d

IMPRESIÓN, 

FIRMAS Y 

PAGOS(26)

18FC + 0 d

15FC + 0 d

16FC + 0 d17FC + 0 d

AT  1 d

SESIÓN ICE(22)

AT  15 días

VALIDACIÓN DE 

FACHADA (27)

27 FC + 0 d

11S

Presentación 
Municipal

LINEAMIENTOS 

DE REVISIÓN 

IIEE

LINEAMIENTOS 

DE REVISIÓN 

IISS

LINEAMIENTOS 

DE REVISIÓN 

IIMM

LINEAMIENTOS 

DE REVISIÓN 

IIGG

LINEAMIENTOS DE REVISIONES POR ESPECIALIDADES

LINEAMIENTOS 

DE REVISIÓN 

EST

LINEAMIENTOS 

DE REVISIÓN 

INDECI

CC + 0 d

20 FC + 7 d

19  FC + 0 d

19  FC + 7 d

19  FC + 14 d

19  FC + 21 d

21  FC + 14 d

19FC + 14 d

22  FC + 0 d

23  FC + 0 d

24  FC + 0 d

25  FC + 0 d

26  FC + 0 d

22  FC + 0 d

DOC UMENTACIÓN DE 

INGRESO MUNICIPAL 

PARA EL  APC

AT 1 d

SESIÓN 

INGENIERÍA DE 

VALOR 2(21)

 

 

Figura N° 4.8 Flujograma de Procesos del Anteproyecto. Fuente: Propia 
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Figura N° 4.9 Flujograma de Procesos de Licitación. Fuente: Elaboración Propia 

 

FLUJO DE PROCESOS EN EL DESARROLLO DE LA LICITACIÓN

 
AT 7 d

DEFINICIÓN E 

INVITACIÓN DE 

POSTORES (1)

2S

CC + 0 d

EXPEDIENTE 

EJECUTIVO

ACTA DE VISITA 

AL TERRENO

4S 6S 8S 10S 12S 14S 16S

POSTORES 7 d

1RA RONDA DE 

ELABORACIÓN DE 

CONSULTAS (2)

FIN DEL 
PROCESO

CON TRATO DE LA 

EMPRESA 

CON STRUCTORA

AT 7 d

RESPUESTA A 

CONSULTAS 1RA 

RONDA (3)

POSTORES 7 d

2DA RONDA DE 

ELABORACIÓN DE 

CONSULTAS (4)

AT 7 d

RESPUESTA A 

CONSULTAS 2DA 

RONDA (5)

EXPEDIENTE 

EJECUTIVO

AT 14 d

EVALUACIÓN 

TÉCNICA - 

ECONÓMICA (6)

AT 7 d

FEEDBACK A 

POSTORES (7)

AT 14 d

EVALUACIÓN 

FINAL (8)

AT 7 d

ELECCIÓN DEL 

POSTOR 

GANADOR (9)

AT 21 d

NEGOCIACIÓN 

CONTRACTUAL 

(10)

1 FC +7 d

2 FC +7 d

3 FC +7 d

4 FC +7 d

5 FC +7 d 6 FC +7 d 7 FC +7 d 8 FC +7 d 9 FC +7 d
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Figura N° 4.10 Árbol de carpetas. Fuente: Elaboración Propia 

 

 

0 GT Gestión Técnica

1 EC Estudio de Compra

1 Planos Planos

2 HT Hoja técnica

2 APC Anteproyecto en consulta

0 BRIEF Briefing Comercial

1 HT Hoja técnica

2 ARQ Arquitectura

3 EST Estructuras

4 INS Instalaciones

1 IEE Planos de instalaciones eléctricas

2 ISS Planos de instalaciones sanitarias

3 ACI Planos de Redes contra incendio

4 IMM Planos de instalaciones mecánicas

5 IGG Planos de instalaciones de gas

6 DACI Planos de detección de alarmas contra incendio

5 PROV Proveedores 

1 GE Grupo Electrógeno

2 ASC Ascensores

6 ECO Estudios complementarios

7 TOP Topografía

8 EMS Estudio de Mecánica de Suelos

9 ECS Estudio de Contaminación de Suelos

10 FAG Factibilidad de Agua

11 FIE Factibilidad de energía

12 FIG Factibilidad de gas

13 EMU Entrega Municipal

14 BIM Gestión BIM

1 PVIG Planos vigentes

2MOD Modelos BIM

3MNW Modelos Navisworks

4PMB Planos obtenidos por medio del Modelo Paramétrico

5 ICE Sesión ICE

6 MET Metrado

7 MUL Multimedia

3 EE Encaje Económico

1 ET Expediente técnico

1 ARQ Planos de arquitectura

2 EST Planos de estructuras

3 CAB Cuadro de acabados

4 FACH Esquemas de fachada

2 MET Metrados

3 COT Cotizaciones

4 APU Análisis de precios unitarios
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Figura N° 4.10 Árbol de carpetas. Fuente: Elaboración Propia 
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4.1.3.2 Definir los softwares y hardware  

Una vez definidos los objetivos a desarrollar, se deben de determinar las 

necesidades de Software y Hardware para evaluar el costo de implementación 

BIM asociado. Respecto a los softwares, se sugiere el empleo de los productos 

Autodesk debido a que las estadísticas, a través de encuestas, demuestran que 

la masa crítica de usuarios en el Perú y el Mundo emplean estas herramientas 

BIM. Según los objetivos BIM definidos previamente los softwares a emplear 

serán: Autodesk Revit y Autodesk Navisworks. El Hardware a adoptar será el 

siguiente: Corei7 7700k Quad-Core (4.20 GHZ) MSI B360M, 24GB RAM, 480GB 

SSD, 1TB SATA, MSI GeForce GTX1060. Además, según David Barco, se sugiere 

el uso de tres proyectores para el aumento de productividad en las sesiones ICE. 

El proyector sugerido puede tener las siguientes características: PowerLite X41+ 

- HDTV - 4:3 - Frontal, De Techo, Retroproyección - UHE - 210 W - 6000 Hora(s) 

Normal Mode - 10000 Hora(s) Economy Mode - 1024 x 768 - XGA - 15,000:1 - 

3600 lm - HDMI - USB - LAN inalámbrica - 211 W + RACK. 

4.1.3.3 Estrategias de intercambio de información  

Una de las variables más importantes para una exitosa implementación BIM es el 

manejo del intercambio de información, para ello se sugiere emplear plataformas 

virtuales tales como Dropbox o Autodesk 360. Para fines de la presente 

investigación se empleará Autodesk 360. 

4.2       IMPLEMENTACIÓN BIM EN EL PROYECTO ELANT  

Debido a que el Proyecto Elant es uno de los primeros proyectos de Grupo Lar 

Perú que incluye tecnologías BIM en el desarrollo de su gestión, se tuvo la 

necesidad de crear lineamientos de revisión de los comités ICE. Estos 

lineamientos son consecuencia de organizar los RFI’s de proyectos anteriormente 

desarrollados en función a la información que reportan los proyectistas en las 

diferentes etapas del proyecto.  

En la tabla 4.6 se enlistan algunos de los RFI’s reportados en el proyecto Elant. 

Esta información se complementa con los RFI’S presentados en los Anexos. 
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Tabla N° 4.6 RFI’s del Proyecto Elant 

 

Fuente: Grupo Lar, 2018.Tablas de compatibilización de Proyecto Elant 

 

 

 

 

 

 

Ver Anexo A1 
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Tabla N° 4.6 RFI’s del Proyecto Elant 

 

Fuente: Grupo Lar, 2018.Tablas de compatibilización de Proyecto Elant 
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Tabla N° 4.6 RFI’s del Proyecto Elant 

 

Fuente: Grupo Lar, 2018.Tablas de compatibilización de Proyecto Elant 
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Tabla N° 4.6 RFI’s del Proyecto Elant 

 

 

Fuente: Grupo Lar, 2018.Tablas de compatibilización de Proyecto Elant 
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Tabla N° 4.6 RFI’s del Proyecto Elant 

 

Fuente: Grupo Lar, 2018.Tablas de compatibilización de Proyecto Elant 
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Tabla N° 4.6 RFI’s del Proyecto Elant 

 

Fuente: Grupo Lar, 2018.Tablas de compatibilización de Proyecto Elant 
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Tabla N° 4.6 RFI’s del Proyecto Elant 

 

Fuente: Grupo Lar, 2018.Tablas de compatibilización de Proyecto Elant 

 

 

 

Ver Anexo A2 
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Tabla N° 4.6 RFI’s del Proyecto Elant 

028 IE-12 
4(14.73)-
N'(14.7) 

Interferencia de 
cables de pozos a 
tierra con 
cimentación 
Ver Anexo A3 

 
 

IIE 

029 IS-16 
10'(17.2)-

L(17.2) 

La distancia del 
sumidero no 
cumple con la 
reglamentaria 
(2.10 m) 
Ver Anexo A4 

 

IIS 

030 
CTO DE 

BOMBAS 
6(3.64)-L(3.5) 

Interferencia 
entre el tablero 
eléctrico y la 
tubería de 
desagüe 
Ver Anexo A5 

 

IIS 

031 SOT 1 
4(3.52)-
L'(3.55) 

Tablero de e=15 
cm empotrada 
en Placa de 30 
cm 

 

IIEE-TC 

 

Fuente: Grupo Lar, 2018.Tablas de compatibilización de Proyecto Elant 
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Tabla N° 4.6 RFI’s del Proyecto Elant 

032 TECHO B1 
5(50.65)-
P(50.65) 

Tablero de e=21 
cm empotrada 
en tabiquería de 
10 cm 

 
 

IIE-TC 

033 IM-07 
4(3.74)-
L'(3.78) 

El ducto 
mecánico 
incumple la 
altura mínima 
normativa de 
2.10 m 

 

IIMM 

034 IM-05 
2(4.48)-
K(3.6) 

Interferencia 
entre tubería de 
ventilación y 
extractores 
mecánicos 

 

IIS DES 

035 IM 05 
13'(3.55)-
P(3'.57) 

Altura del 
extractor 
mecánico no 
cumple con la 
altura mínima 
normativa 
Ver Anexo A6 

 

IIMM 

 

Fuente: Grupo Lar, 2018.Tablas de compatibilización de Proyecto Elant 
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Tabla N° 4.6 RFI’s del Proyecto Elant 

036 A1-02 
13'(14.8)-
K(14.72) 

Interferencia de 
jetfan, tubería y 
rociador 

 
 

IISS-ACI 

037 A1-02 
15(14.74)-
N(14.76) 

Interferencia de 
puerta con 
montantes 

 

IISS-ACI 

038 A1-02 
13'(14.82)-
A'(14.79) 

Interferencia de 
jetfan, tubería y 
rociador 

 

IISS-ACI 

039 A1-06 
6(3.6)-
N(3.51) 

Montante 
atraviesa una 
viga 

 

IISS-ACI 

 

Fuente: Grupo Lar, 2018.Tablas de compatibilización de Proyecto Elant 
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Tabla N° 4.6 RFI’s del Proyecto Elant 

040 IS-04 
3(1.9)-
M(0.1) 

Saliad de Terma 
Interfiere con 
viga 

 
 

IISS-AF 

041 
CTO DE 

BOMBAS 
10'(17.2)-

L(17.2) 

Interferencia 
entre escalera de 
gato y válvula de 
compuerta 
Ver Anexo A7 

 

ARQ 

042 SOT 04 
10'(11.9)-
L(11.95) 

Incompatibilidad 
de ubicación de 
montantes en 
planos de ARQ e 
IIS 

 

ARQ 

043 
CTO DE 

BOMBAS 
9'(17.39)-
L(17.25) 

Montante 
interfiere con 
escalera de gato 

 

ARQ 

 

Fuente: Grupo Lar, 2018.Tablas de compatibilización de Proyecto Elant 

 

 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA  
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL                                                    CAPÍTULO IV: PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN BIM 

 

 

 

 
PROPUESTA DE METODOLOGÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍA BIM EN LA EMPRESA INMOBILIARIA 

GRUPO LAR 

Bach. LIizarme Coronado Brady Hartmann 

94 

Tabla N° 4.6 RFI’s del Proyecto Elant 

044 SOT 01 
10(4.43)-
L(3.79) 

Altura 
insuficiente para 
colocar 
rociadores 

 
 

IISS-ACI 

045 SOT 04 
14(11.79)-
P(11.94) 

Indicar pase en 
viga 

 

EST 

046 SOT 04 
6(11.9)-

H'(12.01) 

Indicar refuerzo 
del  pase en viga 
atípico 

 

EST 

047 P3 
14(6.55)-

O(6.4) 

No se cuenta con 
detalle de bajada 
de tubería 

 

IISS-DES 

 

Fuente: Grupo Lar, 2018.Tablas de compatibilización de Proyecto Elant 
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Tabla N° 4.6 RFI’s del Proyecto Elant 

048 P1 
13(6.39)-
G(6.48) 

Evaluar 
encuentro de 
parapeto con 
mampara 
Ver Anexo A8 

 
 

ARQ 

049 AZOTEA B2 
13(17.28)-
G(75.29) 

Espacio 
Insuficiente para 
bajada de 
montante de 
ventilación 4" 

 

IISS-DES 

050 TECHO B2 
13(77.94)-

L(77.93) 

Espacio 
Insuficiente para 
bajada de 
montante de 
ventilación 4" 

 

IISS-DES 

051 SOT 05 
6'(14.7)-
L(14.76) 

Colector de 
desagüe ubicado 
en la entrada al 
cuarto de 
bombas 

 

IISS-DES 

 

Fuente: Grupo Lar, 2018.Tablas de compatibilización de Proyecto Elant 
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Tabla N° 4.6 RFI’s del Proyecto Elant 

052 AZOTEA B2 
3(0.31)-
L'(0.56) 

Evaluar la 
ubicación del 
inyector del aire 
ubicado en la 
jardinera 
Ver Anexo A09 

 
 

IIMM 

053 P1 
4(0.76)-
L(0.88) 

Evaluar si el 
alcance de la fase 
1 incluye la 
construcción de 
la plazuela  
Ver Anexo A10 

 

ARQ 

054 TECHO B2 
9'(2.66)-
K(0.88) 

Interferencia del 
colector de 
montantes con 
viga peraltada 

 

IISS-DES 

055 SOT 05 
16(1.41)-
H(0.44) 

Tubería de 
desagüe no llega 
a la altura a 
buzón  

 

IISS-DES 

 

Fuente: Grupo Lar, 2018.Tablas de compatibilización de Proyecto Elant 
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CAPÍTULO V: ANÁLISIS DE RESULTADOS 

5.1     ANÁLISIS DE LA INVERSIÓN 

En la tabla 5.1 se presenta un análisis del costo de implementación derivados de 

los objetivos BIM para un año. Cabe indicar que el costo de los modeladores 

externo está asociado a un proyecto de las características del multifamiliar Elant 

(El costo aproximado es de S/ 1.22 / m2 de área construida). 

                                            Tabla N° 5.1 Inversión de la implementación BIM 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración Propia 

 

El costo total de la implementación BIM fue de S/ 145,864. 

5.2       MÉTRICAS DE DESEMPEÑO 

5.2.1 Cantidad de Observaciones 

El proceso de compatibilización se realizó en cinco comités, se identificaron 628 

observaciones de las cuales un 26% corresponde a la especialidad de 

Arquitectura y Seguridad, 9% a estructuras, 23% a instalaciones eléctricas, 28% 

a instalaciones sanitarias, 6% a Instalaciones Mecánicas, 7% a instalaciones de 

gas; esta información se lee en la tabla 5.2 Observaciones según especialidad. 

 

 

 

RECURSO MATERIAL Unid Cant Costo Unitario Costo Parcial

Proyector LCD Epson PowerLite X41+ - HDTV - 4:3 - Frontal, De Techo, 

Retroproyección - UHE - 210 W - 6000 Hora(s) Normal Mode - 10000 Hora(s) 

Economy Mode - 1024 x 768 - XGA - 15,000:1 - 3600 lm - HDMI - USB - LAN 

inalámbrica - 211 W + RACK + Instalación

Und 3 $683.27 $2,049.81

PC-Gaming + Windows10 Professional Corei7 7700k Quad-Core (4.20 GHZ) MSI 

B360M, 24GB RAM, 480GB SSD, 1TB SATA, MSI GeForce GTX1060, Fuente 1000Watts, 

Case Teros+ Teclado + Mouse

Und 1 $1,911.22 $1,911.22

Armado y configuración de equipos glb 1 $100.00 $100.00

Suscripción anual de Licencia Architecture Engineering Construction Collection Und 1 $2,760.00 $2,760.00

$6,821.03

RECURSO HUMANO Unid Cant Costo Unitario Costo Parcial

BIM Manager mes 12 $2,000.00 $24,000.00

Modeladores Externos glb 1 $12,080.18 $12,080.18

$36,080.18
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Tabla N° 5.2 Observaciones Según Especialidad 

 

 

 

 

 

  

 

Fuente: Elaboración Propia 

5.2.2 Estado y Tipo de Observaciones 

Los estados de las observaciones se clasificaron en Resuelto, Persistente, y 

Omitido; esta información permite exponer la relevancia de las observaciones (a 

menor número de observaciones omitidas, mayor será la calidad de las mismas), 

alertar la posibilidad de RFI’s en la etapa de construcción (cantidad de 

observaciones persistentes), y obtener un ratio promedio de la cantidad de 

observaciones resueltas (cantidad de observaciones resueltas dividido entre el 

tiempo total de los comités).  

El tipo de observaciones fue clasificado en Incompatibilidad, Falta de Información, 

Consulta y Recomendación; la observación del tipo falta de información permiten 

una retroalimentación de la información que debe ser solicitada al especialista en 

futuros proyectos, las del tipo Incompatibilidad se deben a las interferencias o 

requerimientos normativos. Lo descrito se lee en la Tabla 5.3 Estado de 

Inferencias y la Tabla 5.4 Tipo de Observación. 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIALIDAD CANTIDAD INCIDENCIA % 

Arquitectura y Seguridad 163 26% 

Estructuras 57 9% 

Instalaciones Eléctricas 144 23% 

Instalaciones Sanitarias 176 28% 

Instalaciones Mecánicas 38 6% 

Instalaciones de Gas 44 7% 

Total 628  
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Tabla N° 5.3 Estado de Observaciones 

ESPECIALIDAD 
ESTADO 

Total 
Resuelto Persistente Omitido 

Arquitectura y Seguridad 138 21 4 163 

Estructuras 40 15 2 57 

Instalaciones Eléctricas 105 33 6 144 

Instalaciones Sanitarias 149 26 1 176 

Instalaciones Mecánicas 34 4 0 38 

Instalaciones de Gas 33 6 5 44 
Fuente: Elaboración Propia 

    

Tabla N° 5.4 Tipo de Observación 

ESPECIALIDAD 
TIPO DE OBSERVACIÓN 

Total 

Incompatibilidad 
Falta de 
Información Consulta Recomendación 

Arquitectura y 
Seguridad 139 10 16 2 167 

Estructuras 46 7 2 4 59 

Instalaciones 
Eléctricas 122 12 14 2 150 

Instalaciones 
Sanitarias 141 1 8 27 177 

Instalaciones 
Mecánicas 32 1 4 1 38 

Instalaciones de Gas 48 0 1 0 49 
Fuente: Elaboración Propia 

 

5.2.3 Relevancia de las Observaciones 

Las observaciones se clasificaron según su relevancia en Crítica, Modera y Leve; 

las observaciones críticas son las que de identificarse en la etapa de construcción 

y no subsanar el RFI a tiempo repercutirían en un adicional mayor a $ 1,000, 

moderada de $ 500 a $1,000 y leve de $100 a $ 500. Esta información se lee en 

la Tabla 5.5 Relevancia de Observaciones. 
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Tabla N° 5.5 Relevancia de Observaciones 

ESPECIALIDAD 
RELEVANCIA DE OBSERVACIONES 

CRÍTICA MODERADA LEVE 

Arquitectura y Seguridad 41 65 57 

Estructuras 20 26 11 

Instalaciones Eléctricas 40 72 32 

Instalaciones Sanitarias 56 60 60 

Instalaciones Mecánicas 9 16 13 

Instalaciones de Gas 11 23 10 
Fuente: Elaboración Propia 

 

5.2.4 Potencial Ahorro 

El potencial ahorro se calculará con el umbral mínimo de la relevancia de 

observaciones; el potencial ahorro bruto fue de S/ 1,102,894 considerando un tipo 

de cambio de 3.38. El potencial ahorro neto resulta de restar el ahorro bruto menos 

la inversión (S/ 1,102,894 - S/ 145,864 = S/ S/957,030). Las observaciones críticas 

representan el 54% del monto total de ahorro, las moderadas 40% y las leves 6%; 

esta información se presenta en la tabla 5.6. Umbral mínimo de ahorro 

Tabla N° 5.6 Umbral Mínimo de Ahorro 

 CRÍTICA MODERADA LEVE 

Umbral Mínimo de ahorro 
 $       1,000.00   $          500.00   $       100.00  

 $  177,000.00   $  131,000.00   $  18,300.00  
Fuente: Elaboración Propia 

5.3       ANÁLISIS DEL IMPACTO EN LOS PROCESOS 

Debido a la implementación de tecnologías BIM en el desarrollo de un proyecto 

inmobiliario de viviendas, los procesos que se deben de modificarse y/o añadirse 

(bajo el enfoque de la metodología propuesta) son los siguientes: 

- Reunión del Kick off meeting 

- Validación de fachada empleando el modelo paramétrico 

- Compatibilización preliminar empleando el modelo paramétrico 

- Desarrollo del Plano de faseo empleando el modelo paramétrico 

- Definición de partidas de control presupuestal del modelo paramétrico 

- Validación del modelo paramétrico 

- Compatibilización a detalle empleando el modelo paramétrico 
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- Uso del modelo paramétrico en el concurso de obra 

- Simulación 4D con planeamiento del contratista principal 

En el desarrollo del proyecto Elant, consecuencia de la implementación BIM en 

las etapas del proyecto Municipal, Ejecutivo y Licitación, los procesos que se 

modificaron fueron los siguientes: 

- Validación de fachada empleando el modelo paramétrico 

- Definición de partidas de control presupuestal del modelo paramétrico 

- Validación del modelo paramétrico 

- Compatibilización a detalle empleando el modelo paramétrico 

- Uso del modelo paramétrico en el concurso de obra 

5.3.1 Validación de la fachada empleando el modelo paramétrico 

El Objetivo de este proceso es verificar que la fachada cumpla con los 

requerimientos de calidad y costo establecidos en la etapa del Estudio de Compra 

del Terreno. Los requerimientos comerciales y técnicos son señalados por el 

Gerente de Proyectos y el Gerente Técnico, respectivamente. A continuación, se 

presentan algunos de los criterios de revisión que se usaron en el proyecto Elant: 

- Verificar que la ubicación, dimensiones y materialidad de las rejillas de 

ventilación coincida en el plano de Arquitectura y el plano de 

Instalaciones de Gas. En la Figura 5.1 se muestra una rejilla de 

ventilación de 0.25x0.20 de la fachada. 

- Verificar la terminación de las mamparas con respecto a la pendiente de 

la calle (para lo cual se empleó el plano topográfico). En la Figura 5.2 se 

muestra la terminación de la mampara de la fachada. 

- Verificar que las dimensiones de los elementos estructurales guarden 

relación en el plano de planta y la elevación de arquitectura y plano de 

encofrados de estructuras. En la figura 5.3 se muestra la incompatibilidad 

de las dimensiones de una columna en diferentes planos. Esta 

incompatibilidad fue detectada en el modelamiento del proyecto. 

- Verificar que en el plano de la fachada de arquitectura se grafique la 

ubicación de medidores y reguladores de gas. En la Figura 5.4 se 

muestra la omisión en el proyecto Elant. Esta omisión fue detectada en 

el modelamiento del proyecto. 
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- Verificar que se indique en los planos de arquitectura se indique el 

texturizado y materialidad de todos los elementos. 

- Verificar que la cantidad y tipo de los puntos de luz (braquetes, plafón 

para adosar) en los balcones coincidan en los renderizados y planos de 

alumbrados. En la figura 5.5 se muestra la iluminación de balcones. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 5.1 Rejillas de ventilación en la Fachada del proyecto Elant.  

Fuente: Modelo Paramétrico Elant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Figura N° 5.2 Terminación de las mamparas en la fachada.  

Fuente: Modelo Paramétrico Elant 
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Figura N° 5.3 Incompatibilidad de columna en fachada. Fuente: Modelo Paramétrico Elant 

 

 

      Figura N° 5.4 Omisión del Banco de medidores y Reguladores en la fachada. 

Fuente: Modelo Paramétrico Elant 
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Figura N° 5.5 Iluminación de la fachada del proyecto Elant.Fuente: Modelo Paramétrico Elant 

5.3.2 Definición de partidas de control presupuestal con el modelo paramétrico 

Este proceso consiste en definir las partidas del presupuesto cuyo metrado será 

obtenido por medio del modelo paramétrico. Con este fin se definieron los 

siguientes parámetros por elemento: 

- Descripción 

- Código del elemento 

- Fase 

- Nivel 

- Fecha a construirse 

- Partida 

- Sector 

Debido a que el proyecto Elant fue uno de los primeros en el Área Técnica de 

Grupo Lar Perú en implementar tecnologías BIM en su desarrollo, las partidas 

modeladas cuyos metrados tuvieron una diferencia porcentual menor al 5% fueron 

la siguientes: 

- Concreto en Solados (desviación 3.5%) 

- Concreto en la cimentación Armada (desviación 2.3%) 

- Concreto en Zapatas (desviación 2.7%) 
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- Concreto en Vigas de Cimentación (desviación 2.1%) 

- Concreto en Muros Anclados (desviación 3.7%) 

- Concreto en muros de Sótanos (desviación 4.1%) 

- Concreto en Cisterna (desviación 1.2%) 

- Concreto en Placas (desviación 2.3%) 

- Concreto en columnas (desviación 3.2%) 

- Concreto en vigas (desviación 2.6%) 

- Concreto en corte de techos (desviación 1.8%) 

- Concreto en losas macizas (desviación 1.2%) 

- Concreto en losas aligeradas (desviación 2.4%) 

- Concreto en poza de hidromasaje (desviación 1.3%) 

- Concreto en Escaleras (desviación 1.8%) 

- Concreto en Pozo Sumidero (desviación 0.7%) 

- Muro sílico Calcáreo (desviación 4.2%) 

- Revoques y enlucidos en elementos verticales (desviación 4.8%) 

- Revoques y enlucidos en cielos rasos (desviación 2.7%) 

- Piso de cemento pulido impermeabilizado – Cisterna (desviación 0.8%) 

- Piso de cemento pulido (desviación 1.1%) 

- Piso de cemento frotachado – Estacionamiento (desviación 2.8%) 

- Piso de cemento frotachado bruñado – rampa (desviación 3.2%) 

- Pisos en áreas comunes (desviación 1.9%) 

- Pisos en viviendas (desviación 2.3%) 

- Zócalos en áreas comunes (desviación 4.1%) 

- Zócalos en vivienda (desviación 3.9%) 

- Contrazócalo en vivienda (desviación 4.6%) 

- Contrazócalo en áreas comunes (desviación 3.9%) 

- Contrazócalo en vivienda (desviación 4.4%) 

- Puertas en vivienda (desviación 0.5%) 

- Puertas en áreas comunes (desviación 0.4%) 

- Muebles de baño (desviación 0.7%) 

- Puertas cortafuego en sótanos (desviación 1.1%) 

- Puertas cortafuego sobre rasante (desviación 0.6%) 

- Pasamano y escaleras (desviación 4.9%) 

- Tablero de mármol y granito y cuarzo (desviación 3.4%) 

- Aparatos sanitarios (desviación 0.7%) 
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- Griferías (desviación 0.5%) 

- Luminarias (desviación 1.3%) 

- Ventanas y puertas exteriores (desviación 1.9%) 

- Celosías (desviación 2.7%) 

5.3.3 Validación del modelo paramétrico 

El objetivo de este proceso es validar el modelo paramétrico que será empleado 

en la compatibilización a detalle y cedida, de manera temporal, a los postores del 

concurso de obra. Se deberá verificar que el modelo refleje la intención de diseño 

de los proyectistas. A continuación, se presentan algunos criterios de revisión del 

modelo: 

- Verificar que todos los elementos definidos en el itemizado del 

presupuesto sean modelados según los planos de los proyectistas  

- Verificar que las familias sean modeladas según las fichas técnicas del 

proyecto. Al lado izquierdo de las Figura 5.6 y Figura 5.7 se muestran 

parte de las fichas técnicas de las termas tipo A de acumulación y Paso 

y al lado derecho la familia modelada en el proyecto. A l lado izquierdo 

de la Figura 5.8 se ilustra parte de la ficha técnica de la cocina y al lado 

derecho la familia usada en el proyecto. 

- Verificar que los elementos cuenten con los parámetros previamente 

definidos (descripción, código del elemento, fase, nivel, fecha a 

construirse, partida, sector) 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA  

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL                                                                            CAPÍTULO V: ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

 

 
PROPUESTA DE METODOLOGÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍA BIM EN LA EMPRESA INMOBILIARIA 

GRUPO LAR 

Bach. LIizarme Coronado Brady Hartmann 

107 

 

 

Figura N° 5.6 Terma de acumulación del Proyecto Elant. Fuente: Modelo Paramétrico Elant 

 

 

Figura N° 5.7 Terma de Paso del proyecto Elant. Fuente: Modelo Paramétrico Elant
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Figura N° 5.8 Cocina de Pie del proyecto Elant. Fuente: Modelo Paramétrico Elant  

  

5.3.4 Compatibilización a detalle empleando el modelo paramétrico 

La compatibilización a detalle consiste en la detección de interferencias e 

incompatibilidades del proyecto que comprometan la constructabilidad y/o el 

presupuesto de la obra. En el acápite de métricas de desempeño se muestran los 

resultados de la compatibilización y en el Anexo se detalla algunos RFI’S del 

proyecto. 

5.3.5  Empleo del modelo paramétrico en el concurso de obra 

En la etapa del concurso de obra se usó el modelo para la presentación de las 

generalidades del proyecto (la presentación se dio en la primera visita al terreno); 

así mismo se les cedió el modelo a los postores, derechos temporales, para que 

obtengan los metrados y entiendan las particularidades del proyecto. 
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CONCLUSIONES 

 La Propuesta de metodología para la implementación de tecnología BIM 

en la empresa inmobiliaria Grupo Lar y su aplicación al proyecto 

multifamiliar Elant benefició al usuario final. El beneficio para usuario final 

fue el mantenimiento del costo de venta previsto en el encaje económico, 

así como el aseguramiento de la calidad funcional y el cumplimiento de la 

normativa vigente.  

 La implementación de la metodología para la implementación de 

tecnología BIM en la empresa inmobiliaria Grupo Lar minimizó las pérdidas 

económicas en el proceso constructivo del proyecto multifamiliar Elant (por 

medio de la detección temprana de interferencias), integración el sistema 

de gestión técnica de sus procesos y redujo los cambios de diseño por 

requerimientos comerciales. La valoración cuantitativa neta de la detección 

de interferencias tempranas asciende a S/957,030 considerando un tipo de 

cambio de S/ 3.38 a enero del 2019; este monto representa el 1.48% del 

presupuesto del proyecto Elant. La integración de los procesos y la 

reducción de los cambios de diseño por requerimientos comerciales se 

debió al uso recurrente del modelo paramétrico para validaciones técnicas 

y comerciales. 

 Los grupos de procesos internos en la gestión técnica de la empresa Grupo 

Lar que determinan el costo del proyecto inmobiliario para el usuario final 

son los siguientes: Estudio de compra del Terreno, Debida Diligencia 

técnica (Due Diligence Técnico), Anteproyecto en Consulta, Encaje 

Económico, Proyecto Municipal, Proyecto Ejecutivo, Presupuesto de Obra, 

Licitación de Obra, Construcción del proyecto, Post venta; considerando 

121 viviendas y un ritmo de ventas de cinco de ellos de manera mensual. 

El plazo desde el Estudio de Compra del Terreno, hasta la Licitación del 

Proyecto es de aproximadamente trece meses (no incluye el plazo de la 

construcción ni la post venta). Estos no se desarrollan de manera lineal, 

sino que se superponen a lo largo del ciclo de vida del proyecto. 

 El proceso de compatibilización se potenció con el uso de los Lineamientos 

de Revisión, el cual es un documento que recopila los Requerimientos de 

Información de proyectos anteriores de la empresa Grupo Lar. 
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 La inclusión de tecnologías BIM en el desarrollo del proceso de 

compatibilización potenció el entendimiento de las observaciones por parte 

de los involucrados en el proyecto, en consecuencia, el tiempo de 

respuesta promedio de las observaciones revisadas en una sesión ICE fue 

de 0.44 por minuto. 

 Las observaciones se categorización por su naturaleza y relevancia. Por 

un lado, por su naturaleza, se dividen en falta de información, 

Incompatibilidad, consulta y recomendación. Las observaciones por falta 

de información permiten una retroalimentación de la información que debe 

ser solicitada al especialista en futuros proyectos, las del tipo 

Incompatibilidad se deben a las interferencias o requerimientos 

normativoscríticas representaron; el 83% de las observaciones fueron por 

incompatibilidades, el 5% por falta de información, el 7% por consulta, el 

6% por recomendación. Por otro lado, por su relevancia, se identificaron 

un 28% de observaciones críticas, un 42% de moderadas y un 29% de 

leves.  

 La especialidad donde se reportaron mayor cantidad de interferencias, 

ordenadas de mayor a menor, fueron las siguientes: instalaciones 

sanitarias, arquitectura y seguridad, instalaciones eléctricas, estructuras, 

instalaciones mecánicas e instalaciones de gas. 

 Los procesos internos en la gestión técnica que se modificaron o añadieron 

por la implementación de tecnología BIM en la empresa inmobiliaria Grupo 

Lar para beneficiar al usuario final del proyecto multifamiliar Elant en las 

etapas de proyecto Municipal, proyecto ejecutivo y licitación fueron los 

siguientes: 

o Validación de fachada empleando el modelo paramétrico 

o Definición de partidas de control presupuestal del modelo 

paramétrico 

o Validación del modelo paramétrico 

o Compatibilización a detalle empleando el modelo paramétrico 

o Uso del modelo paramétrico en el concurso de obra 

 La metodología propuesta no limitó el empleo de tecnologías BIM al 

proceso de compatibilización y la redujo al empleo de herramientas 

tecnológicas. La metodología se basa en directrices de índole político, 

tecnológico y de procesos que abordan el empleo de tecnologías BIM 
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desde la Planificación del proyecto (Estudio de Compra técnico) hasta la 

Post venta, en consecuencia, involucra a los altos directivos que definen 

los objetivos estratégicos que se deberán desarrollar. Así mismo, La 

propuesta considera la coexistencia de los modelos 2D y el modelo 

paramétrico, y a su vez cimienta las bases para la gestión integral del 

proyecto basado en el modelo. 

 

 Los usuarios finales del proyecto Elant se beneficiaron por la reducción del 

costo y aseguramiento de la funcionalidad de la unidad inmobiliaria, 

consecuencia del control de potenciales adicionales de obra e 

incompatibilidades por funcionalidad y normativa. De acuerdo a la 

valoración cuantitativa neta por la detección de interferencias tempranas 

se evitó el aumento de, como mínimo, S/957,030 en el costo de venta de 

las unidades inmobiliarias. La cantidad de incompatibilidades acumuladas 

(suma de las observaciones críticas, moderadas y leves) halladas en el 

proyecto ascienden a 622. 
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RECOMENDACIONES 

 La Metodología propuesta puede ser complementada con un Plan de 

Ejecución BIM; esto favorece la identificación de los objetivos estratégicos 

BIM en el desarrollo del proyecto. 

 Entre las cláusulas contractuales de los proyectistas se debe fijar el ratio 

de construcción por especialidad y las penalidades a las respuestas tardías 

a los requerimientos de información. Esto repercutirá a que el proyectista 

oriente el diseño a un costo meta y atienda a las solicitudes de los 

requerimientos de información con prontitud. 

 Se debe planificar el contenido base de las sesiones de compatibilización 

en función a los lineamientos de revisión, los reportes parciales del empleo 

de la herramienta tecnológica, la información disponible en el desarrollo 

del proyecto y el número de sesiones ICE proyectadas. 

 En el contrato deberán definirse la propiedad del modelo paramétrico y el 

alcance a modelar (en caso de no realizarse in-house). 

 La gestión documental es de vital importancia en el desarrollo del proyecto, 

por lo que los planos deberán mantenerse actualizados en función del 

modelo y viceversa; de generarse un desfase de versiones puede 

ocasionar adicionales en obra.  Al momento de la elaboración de la tesis 

algunas empresas importantes de diseño estructural ofrecen un servicio de 

modelamiento que complementa el entregable de los planos; se deberá 

prestar atención a que la versión de planos guarde relación con el modelo. 

 Las estadísticas confirmar que el empleo de tecnologías BIM en el 

desarrollo de proyectos continúa en aumento; de mantenerse esta 

tendencia se generará una brecha competitiva entre las empresas que 

usen y no tecnologías BIM. 
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A: EJEMPLOS DE REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN TÍPICOS 

A1. En el cuarto del grupo electrógeno se tuvo que aumentar las dimensiones de 

la puerta para permitir la maniobra del equipo de 200 kw en la fase del 

mantenimiento. 

 

A2. En la cimentación se detectaron interferencias del pozo a tierra con zapatas. 
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A3. Se identificó interferencias de los cables de los pozos a tierra con la 

cimentación. 

 

A4. En los sótanos del dos al cuatro se detectó que la distancia del ducto del 

sumidero al nivel inferior es de 2.037 m, lo cual incumple con la distancia mínima 

normativa de 2.10 m. 
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A5. En el cuarto de Bombas se detectó interferencia entre el Tablero eléctrico y la 

tubería de desagüe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A6. En el sótano 1 la altura del extractor mecánico no cumple con la altura 

normativa 
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A7. En el cuarto de Bombas se observó interferencia entre la válvula de compuerta 

y la escalera de gato.  

 

A8. En la fachada se tuvo que reconsiderar el encuentro del parapeto por el 

encuentro con la mampara (afecta la estética del proyecto).  
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A9. En la azotea se tuvo que evaluar la ubicación del inyector de aire ubicado en 

la jardinera (afecta la funcionalidad y estética). 

 

 

A10. En la licitación de la fase 1 se tuvo que evaluar la constructabilidad de la 

Plazuela por ubicarse en medio de la torre de la fase 1 y la fase 2. 


