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RESUMEN 

Todo proyecto ejecutado ya sea en el Perú y el mundo se rige en base a una 

programación, pero al momento de ejecutar la obra se lleva un control en base a 

los avances ejecutados hasta la culminación de dicho proyecto. La presente tesis 

se centra específicamente en los errores comunes en las valorizaciones y 

liquidaciones públicas, errores cometidos por contratistas o por entidades públicas 

debido principalmente a una mala interpretación del Reglamento de la Ley 

N°30225, Ley de contrataciones del estado, así como sus modificatorias.  

Además, el estudio se basó en las pautas sugeridas en Decreto Supremo N°011-

79-VC, elaborada en una época de inflación, las mismas que no han tenido mayor 

modificación en el tiempo. Con las fuentes mencionadas se elaboró el formato de 

valorización y liquidación de obras públicas de manera que se estandarizó dichos 

cálculos. Se aplicó el formato elaborado a obras ya valorizadas y liquidadas para 

poder comparar y analizar el grado de impacto en el cálculo final. 

Con la finalidad de obtener respuestas a los errores que se cometen en la 

elaboración de las valorizaciones y liquidaciones, se tomó como muestra seis (06) 

proyectos para efectos de la presente tesis, pero se analizaron más proyectos 

para obtener resultados en cuanto a conceptos teóricos. 

Como resultado se obtuvo que los errores principalmente se presentaban al 

momento de calcular el K de reajuste, como consecuencia se evidencia errores 

en el cálculo del reajuste, se observó que no se tomaban en cuenta las normas 

para obras atrasadas ni para obras permanentemente adelantadas, únicamente 

se tomaba el valor mínimo entre el reajuste programado y el reajuste ejecutado 

mes por mes.  

Además, se evidencia un desconocimiento de los factores de Liquidación F y V en 

gran parte de los profesionales que laboran en esta área  

Finalmente se procedió a utilizar el formato elaborado para analizar los seis (06) 

proyectos elegidos y ver el grado de variación en cuanto al costo final de cada 

proyecto y evidenciar el correcto análisis e interpretación de los reglamentos. 
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ABSTRACT 

Every project executed either in Peru and in the world is governed by a schedule, 

but at the time of executing the work, a control is kept based on the progress made 

until the completion of said project. This thesis focuses specifically on common 

errors in public valuations and settlements, errors made by contractors or by public 

entities mainly due to a misinterpretation of the Regulation of Law No. 30225, Law 

of State Procurement, as well as its amendments. 

In addition, the study was based on the guidelines suggested in Supreme Decree 

No. 011-79-VC, drawn up in a time of inflation, the same ones that have not 

undergone major modification over time. With the aforementioned sources, the 

format for the valuation and liquidation of public works was prepared in such a way 

that said calculations were standardized. The developed format was applied to 

works already valued and settled in order to compare and analyze the degree of 

impact in the final calculation. 

In order to obtain answers to the errors that are made in the preparation of 

valuations and settlements, six (06) projects were taken as a sample for the 

purposes of this thesis, but more projects were analyzed to obtain results in terms 

of theoretical concepts. 

As a result, it was obtained that the errors were mainly presented at the time of 

calculating the readjustment K; consequently, errors are evident in the calculation 

of the readjustment. It was observed that the norms for overdue works or for 

permanently advanced works were not taken into account, only the minimum value 

was taken between the programmed readjustment and the readjustment carried 

out month by month. 

In addition, there is a lack of knowledge of the settlement factors F and V in a large 

part of the professionals working in this area. 

Finally, the developed format was used to analyze the six (06) selected projects 

and to see the degree of variation in terms of the final cost of each project, and to 

evidence the correct analysis and interpretation of the regulations. 
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PRÓLOGO 

Como se puede apreciar en el desarrollo del contenido de la presente Tesis, trata 

sobre la etapa del desarrollo físico de la ejecución de una obra y donde se tiene 

que hacer evaluaciones periódicas mediante documentos llamado valorizaciones, 

cuya cuantificación se hace por el avance físico que tiene durante su tiempo de 

ejecución y cuyo tramite final se denomina Liquidación de Obra. 

Todo esto se hace siguiendo las pautas de la normatividad vigente establecida 

para la culminación de las obras publicas. 

La aplicación de los diferentes puntos de esta normatividad hace que existan 

aspectos o criterios que no se aplican correctamente dentro de lo que se establece 

lo que trae una serie de controversias y litigios entre los actores de la ejecución 

que en estos casos corresponde a la entidad estatal con el ejecutor de la obra 

como son los contratistas. 

A raíz de este tipo de controversias, el presente tema trata de hacer ver estas 

aplicaciones no correctas que se presentan en los documentos que se generan 

en las valorizaciones y liquidación de una obra pública. 

Estos errores por procedimientos y de cálculos se están demostrando con hechos 

realizados en varias obras en que el autor lo demuestra con el fin de no seguir 

cometiéndolos y aplicar correctamente las normativas establecidas. 

Se expone estas evidencias como se ha indicado líneas arriba y hacer las 

correcciones a fin de evitar discrepancias sobre todo que va influir en la demora 

de tiempo y costo de la obra pública realizada y que va directamente en contra de 

los beneficiarios al no poder hacer uso físico de las instalaciones para lo que 

fueron creadas. 

Espero que el tema que se desarrolla sea tomado en cuenta en los documentos 

indicados y que pueda tomarse como elemento consulta dado la diversidad de 

casos que se puede encontrar. 

Muchas gracias 

 

Ing. Eduardo Huari Cama. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

1.1 GENERALIDADES 

Las obras realizadas en el Perú gracias a los recursos públicos han mejorado en 

gran medida la calidad de vida en muchos sectores para la población, así como 

también la aplicación de nuevas metodologías en estas obras han incrementado 

los conocimientos de la ingeniería peruana. Estas obras contaron con un estudio 

previo para la realización de sus respectivos expedientes técnicos y presupuestos 

de obra. El siguiente paso fue la ejecución de estas obras que obviamente se 

realizan mediante avances progresivos hasta la culminación de estas y es aquí 

que entra el concepto de valorizaciones y liquidaciones de obras. Las 

valorizaciones son los cálculos realizados para llevar el control de los avances 

ejecutados de obra y la liquidación de obra es el cálculo realizado al final para la 

estimación del costo total de la obra. 

1.2 PROBLEMÁTICA 

Perú, es un país que demanda mucha infraestructura para el beneficio social, lo 

cual obliga al Estado darle especial atención a las zonas que carecen de estas, 

por ello el Estado tiene que utilizar los recursos públicos para ampliar y/o mejorar 

la infraestructura; al mencionar recursos públicos se entiende que se está 

invirtiendo dinero y por tanto es necesario llevar un correcto control de dichos 

recursos para que al momento de realizar las obras publicas el Estado no termine 

con pérdidas económicas. 

En obras recientes muchas veces se destaca las discrepancias en cuanto a las 

valorizaciones y liquidaciones de obras entre la Entidad y los contratistas por 

diversos motivos, ya sea por una mala interpretación del Reglamento, una 

desactualización de las personas encargadas en la elaboración de dichos 

cálculos, cada institución y/o empresa maneja un formato, se entiende que si ese 

formato ha sido elaborado con una correcta interpretación del reglamento los 

resultados tendrían que ser los correctos pero en ocasiones no es así; un 

inadecuada colocación de un índice unificado, una mala amortización de adelanto 

de materiales o un mal redondeo de decimales puede causar grandes cambios en 

los saldos a favor o en contra al final de las liquidaciones de obra; dichos 

problemas generan que se presenten observaciones y la liquidación pueda llegar 

hasta un arbitraje.   
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La interpretación errónea de una norma nos lleva a obtener resultados errados, 

una mala elaboración de una valorización de obra puede causar problemas en la 

ejecución la obra ya que no se lleva un correcto control económico que luego 

puede verse reflejado en la liquidación final, esta puede ser observada llegando a 

causar pérdidas económicas tanto a la Entidad como al contratista. Es por ello que 

se requiere elaborar un formato estándar de valorizaciones y liquidaciones de obra 

para llevar un correcto control económico. 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo General 

Analizar los errores más comunes encontrados en las valorizaciones y 

liquidaciones de obras Públicas. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Recopilar errores comunes y las deficiencias teóricas que poseen 

profesionales al elaborar valorizaciones y liquidaciones de obras Públicas. 

 Proponer un formato actualizado para una adecuada elaboración de 

valorizaciones y liquidaciones en obras públicas. 

 Interpretar el Reglamento de la Ley N°30225, Ley de contrataciones de 

Estado, así como el D.S. N°011-79-VC correctamente para la elaboración 

del formato. 

1.4 HIPÓTESIS 

1.4.1 Hipótesis general 

Con ayuda de ejemplos comunes de errores y con un formato estándar 

actualizado, el cual se explicará a detalle en el Capítulo IV, de fácil uso para el 

estudiante, contratista o Entidad para realizar un mejor control económico, 

permitirá disminuir los errores en los cálculos al momento de practicar las 

valorizaciones y liquidaciones de obras públicas. 
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CAPÍTULO II. FUNDAMENTO TEÓRICO 

2.1 OBRAS PÚBLICAS Y RECURSOS PÚBLICOS 

2.1.1 Obras Públicas 

Las obras públicas se precisan como el efecto producido de un conjunto de 

actividades materiales que comprenden la construcción, reconstrucción, 

remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y habilitación de 

bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, 

perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que soliciten dirección técnica, 

expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos; destinadas a complacer 

requerimientos públicos. (Contraloria General de la Republica, 2019) 

En otras palabras, las obras públicas son aquellas realizadas por un organismo 

del Estado con recursos públicos para satisfacer a los ciudadanos. Estas obras 

están diferenciadas de acuerdo al tipo de ejecución presupuestal. 

2.1.2 Recursos Públicos 

Son aquellos recursos financieros y no financieros de propiedad del Estado o que 

están administrados por entidades del Sector Público. (Porras, 2018) 

2.2 TIPOS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 

2.2.1 Obra por Administración Directa 

Las obras por administración directa son aquellas en las que no existe la 

intervención de un tercero o privado para la ejecución es decir la entidad utiliza 

sus propios recursos, su personal, sus equipos e infraestructura. (Contraloria 

General de la Republica, 2019) 

Las normas que regulan la Ejecución de Obras por Administración Directa están 

aprobadas en la Resolución de Contraloría N°195-88-CG. En esta resolución se 

indica que para realizar un proyecto por administración directa es imprescindible 

probar que el valor total de obra realizada por administración directa sea menor o 

igual (deducido el beneficio) del valor de realización de obras por contrata. 

(Contraloria General de la Republica, 2019) 

En este tipo de obras las valorizaciones no se elaboran para pagar, sino solo para 

un control de avance de obra. Además de no existir reajustes por fórmula 

polinómica, no existen adelantos por tanto cuando se liquida una obra por 

administración directa lo que se liquida principalmente son los metrados. En las 
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obras por administración directa se tienen dos (2) liquidaciones; Una liquidación 

técnica y una liquidación financiera. 

2.2.2 Obra por Contrata 

Las obras por contrata son aquellas en las que el organismo a través de un 

proceso de selección encomienda la realización del proyecto a un tercero. Esta se 

pueda dar mediante un contrato o un convenio dependiendo con que entidad se 

ejecutará la obra. (Porras, 2018) 

 

Figura Nº 0.1 Tipos de Ejecución Presupuestal 

Fuente: Porras 2018 

 

2.3 SISTEMAS DE CONTRATACIÓN. 

El último reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N°30225, 

aprobado por el Decreto Supremo N°344-2018-EF indica lo siguiente: 
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las especificaciones técnicas, en los TDR o, en el caso de obras, en los planos, 
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respectivas. El licitador propone su coste por una suma estable y el preciso 

periodo de ejecución, para efectuar la demanda. 

En el caso de obras, licitador propone dicha propuesta teniendo en cuenta las 

operaciones indispensables para la ejecución de la demanda solicitada según los 

planos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva, presupuesto de obra que 

forman parte del expediente técnico, en ese orden de prelación; debiendo 

presentar en su oferta el desagregado de partidas que la sustenta. El mismo orden 

de prelación se aplica durante la ejecución de la obra. 

Tratándose de consultoría de obras, el licitador propone su coste teniendo en 

cuenta las operaciones indispensables para la ejecución de la demanda solicitada, 

según los términos de referencia y el valor referencial, en ese orden de prelación. 

2.3.2 Precios Unitarios 

Precios unitarios, aplicable en las contrataciones de bienes, servicios en general, 

consultorías y obras, cuando no es posible percibir con exactitud las cantidades o 

capacidades necesarias. 

En el caso de bienes, servicios en general y consultorías, el licitador propone su 

coste sugiriendo precios unitarios teniendo en cuenta las cantidades referenciales 

concebidas en las bases de la licitación y luego estas se valorizan en función a la 

realización real, en el establecido periodo de ejecución.  

En el caso de obras, el licitador propone su coste sugiriendo precios unitarios 

teniendo en cuenta las partidas concebidas en las bases de la licitación, las 

condiciones establecidas en los planos, especificaciones técnicas y las cantidades 

referenciales y luego estas se valorizan en función a la realización real, durante 

un establecido periodo de ejecución.   

2.3.3 Esquema Mixto 

Esquema mixto de suma alzada, tarifas y/o precios unitarios, aplicable para la 

contratación de servicios en general, obras y consultoría de obras. 

Tratándose de servicios, cuando las prestaciones comprendan magnitudes o 

cantidades que pueden conocerse con exactitud y precisión, se contratan bajo el 

sistema de suma alzada; los elementos cuyas magnitudes o cantidades no puedan 

conocerse, se contratan bajo el sistema de precios unitarios. 
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En el caso de obras, Si en el expediente técnico de obra uno o varios aspectos 

técnicos incumben a magnitudes y cantidades no definidas con claridad, se 

contratan bajo el sistema de precios unitarios, en tanto los aspectos técnicos, 

cuyas cantidades y magnitudes estén definidas en el expediente técnico de obra 

con claridad, se contratan bajo el sistema de suma alzada. 

2.4 VALORIZACIONES Y METRADOS 

2.4.1 Metrados 

El metrado es la cuantificación a través partidas de trabajo de la porción de obra 

a ejecutar, según la magnitud de medida fijada. 

2.4.2 Valorización de Obra 

Es la cuantificación económica del desarrollo físico en la realización de la obra, 

ejecutada en una etapa de tiempo. Igualmente, se permitiría precisar a la 

valorización como el importe de la contraprestación que se debe abonar al 

contratista por las actividades realizadas en un periodo de ejecución. (Rivera 

Rojas & Salinas Seminario, 2012) 

 

Tabla N° 0.1 Tipos de Valorización 

Fuente: Salinas 2012 

Tipo de Valorización Característica 

Valorización de Obra Principal Monto de contrato 

Valorización de Obra Adicional Adicionales de Obra 

Valorización de Mayores 

Gastos Generales 
Ampliaciones de Plazo 

Valorización de Intereses Demora en pagos 

 

El último reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N°30225, 

aprobado por el Decreto Supremo N°344-2018-EF indica lo siguiente: 

Artículo 194. Valorizaciones y metrados. 

194.1. Las valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta y son realizadas el 

último día de cada etapa dispuesta en las bases, por el inspector o supervisor y el 

contratista.  

194.2. En cuestión de obras pactadas en el sistema de precios unitarios, durante 

la realización de la obra, las valorizaciones se realizan teniendo en cuenta los 

metrados ejecutados con los precios unitarios ofertados, agregando 
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separadamente los montos proporcionales de gastos generales y utilidad 

ofertados por el contratista; a este importe se le añade, en caso de que 

corresponda, el porcentaje correspondiente al IGV. 

194.3. En cuestión de obras pactadas en el sistema a suma alzada, durante la 

realización de  la obra, las valorizaciones se realizan teniendo en cuenta los 

metrados ejecutados aplicando las partidas y precios unitarios del desagregado 

de partidas que dio origen a la propuesta y que fuera presentada al momento de 

ofertar, agregando separadamente los montos proporcionales de gastos 

generales y utilidades ofertados; a este importe se le añade, en caso de que 

corresponda, el porcentaje correspondiente al IGV. 

194.4. En cuestión de obras pactadas en el sistema de precios unitarios se valoriza 

hasta la totalidad de los metrados realmente ejecutados, entretanto que cuestión 

de obras pactadas en el sistema de suma alzada se valoriza hasta la totalidad de 

los metrados del presupuesto de obra. 

194.5. Los metrados de obra ejecutados se realizan y valorizan colectivamente 

por el contratista y el inspector o supervisor, y son entregados a la Entidad dentro 

de los plazos establezca el contrato. Si el inspector o supervisor no se presenta 

para realizar la valorización en conjunto con el contratista, este la efectúa. El 

inspector o supervisor comprueba los metrados durante el periodo de aprobación 

de la valorización. 

194.6. El plazo máximo de aprobación por el inspector o supervisor de las 

valorizaciones y su remisión a la Entidad para los periodos mensuales es de cinco 

(5) días, contados a partir del primer día hábil del mes siguiente al de la 

valorización respectiva, y es cancelada por la Entidad en fecha no posterior al 

último día de tal mes. Cuando las valorizaciones se refieran a tiempos distintos a 

los dispuestos en este numeral, las bases disponen el proceso correspondiente 

de acuerdo con lo dispuesto en el presente artículo. 

194.7. A partir de la prescripción del plazo dispuesto para el desembolso de estas 

valorizaciones, por causas atribuibles a la Entidad, el contratista tiene derecho al 

reconocimiento de los intereses legales efectivos, dispuestos en los artículos 

1244, 1245 y 1246 del Código Civil. 
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2.5 INTERESES LEGALES EFECTIVOS 

De acuerdo con el Código Civil; Libro V Las Obligaciones, en la segunda Sección 

Efectos de las obligaciones, Titulo II Pago, Capitulo Segundo Pago de Intereses, 

se precisa: 

Artículo 1244º.Tasa de interés legal  

 La tasa del interés legal es establecida por el Banco Central de Reserva del Perú. 

Artículo 1245º. Pago de interés legal a falta de pacto  

Cuando hay obligación de pagarse interés, sin haberse fijado la tasa, el deudor 

debe costear el interés legal.  

Artículo 1246º. Pago del interés por mora  

En caso de que no se ha estipulado el interés moratorio, el deficitario sólo está 

forzado a pagar por caso de mora el interés compensatorio negociado y, en su 

defecto, el interés legal. 

2.6 REAJUSTES Y NOCIONES AFINES 

En el anexo N°1 de último reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 

Ley N°30225, aprobado por el Decreto Supremo N°344-2018-EF se menciona las 

siguientes definiciones: 

2.6.1 Presupuesto de Obra 

Es el costo económico de la obra estructurado por partidas, y cada una de estas 

partidas con sus correspondientes metrados, análisis de precios unitarios, gastos 

generales, utilidad e impuestos. 

2.6.2 Gastos Generales 

Son cada uno de los costos indirectos que el contratista tiene que realizar para la 

ejecución del servicio a su cargo, originados de su correspondiente función 

empresarial, debido a ello no pueden ser introducidos junto con las partidas de las 

obras o de los costos directos del servicio 

2.6.2.1 Gastos Generales Fijos 

Son todos los gastos que no se vinculan al periodo de realización de la prestación 

en custodia del contratista. 
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2.6.2.2 Gastos Generales Variables 

Son todos los gastos que se vinculan al periodo de realización de la prestación y 

debido a ello pueden incurrirse en todo el periodo de realización de la prestación 

en custodia del contratista. 

2.6.3 Índice Unificado de Precios 

Los IUPC son indicadores económicos que revelan la oscilación promedio de 

precios, que se observan en el mercado el conglomerado de elementos que 

participan en el valor de las obras de construcción civil. Los IUPC tienen la base: 

julio 1992 = 100,0 (INEI, 2004)  

 

Figura Nº 0.2 Relación de Índices Unificados 

Fuente: INEI 2019 

 

CÓDIGO ELEMENTO CÓDIGO ELEMENTO

A  L

01 Aceite 40 Loseta

02 Acero de construcción liso M

03 Acero de construcción corrugado 41 Madera en tiras para piso

04 Agregado fino 42 Madera importada para encofrado y carpintería

05 Agregado grueso 43 Madera nacional para encofrado y carpintería

06 Alambre y cable de cobre desnudo 44 Madera terciada para encofrado y carpintería

07 Alambre y cable Tipo TW y THW 45 Madera terciada para encofrado

08 Alambre y cable tipo WP 46 Malla de acero

09 Alcantarilla metálica 47 Mano de obra (incluido leyes sociales)

10 Aparato sanitario con grifería  47-1   Mano de Obra - Región Grau (j) (n)

11 Artefacto de alumbrado exterior 48 Maquinaria y equipo nacional

12 Artefacto de alumbrado interior 49 Maquinaria y equipo importado

13 Asfalto 50 Marco y tapa de fierro fundido

B P

14 Baldosa acústica 51 Perfil de acero liviano

Baldosa asfáltica (m) 52 Perfil  de aluminio

16 Baldosa vinílica 53 Petróleo diesel

17 Bloque y Ladrillo 54 Pintura látex

C 55 Pintura temple

18 Cable telefónico (d) 56 Plancha de Acero LAC

19 Cable NYY-N2XY (g) y (p) 57 Plancha de Acero LAF

20 Cemento asfáltico Plancha de acero mediano LAC (Índice 56) (a)

21 Cemento Portland Tipo I 59 Plancha de fibro-cemento   (s)

22 Cemento Portland Tipo II 60 Plancha de poliuretano

23 Cemento Portland Tipo V 61 Plancha galvanizada

24 Cerámica esmaltada y sin esmaltar 62 Poste de concreto

Cerrajería importada (Índice 30)  (a) Poste de fierro (Índice 65) (k)

26 Cerrajería nacional T

D 64 Terrazo

27 Detonante 65 Tubería de acero negro y/o galvanizado 

28 Dinamita 66 Tubería de PVC para la red de Agua Potable y Alcantarillado (q)

Dólar (e) Tubería de asbesto cemento de 18"a 24"(Índice 66)  (a)

30 Dólar más Inflación  mercado USA  (f) 68 Tubería de cobre

30-1    % vigente del MUC según Resolución Cambiaría 69 Tubería de concreto simple

30-2    % vigente del MUC según Resolución Cambiaría     (l) 70 Tubería de concreto reforzado

30-3    % vigente del MUC según Resolución Cambiaría 71 Tubería de fierro fundido

30-4    % Dólar oferta y demanda (i) 72 Tubería de PVC para agua 

31 Ducto de Concreto 73 Ducto telefónico de PVC (h)

F Tubería de PVC para electricidad (SAP) (Índice 72)   (c)

32 Flete Terrestre Tubería de PVC para electricidad (SEL) (Índice 72)   (b)

33 Flete aéreo

G V

34 Gasolina Válvula de bronce importada (Índice 30)  (a)

Gelatina (Índice 28)  (a) 77 Válvula de bronce  nacional

Gelignita (Índice 28)   (a) 78 Válvula de fierro fundido  nacional

H 79 Vidrio incoloro nacional (o)

37 Herramienta Manual

38 Hormigón

I 80 Concreto Premezclado (r)

39 Índice General de Precios al Consumidor (INEI)
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Los IUPC, son utilizados para el exclusivamente para el reajuste de los 

presupuestos de las obras públicas y privadas. Estos índices están agrupados en 

68 índices de elementos similares y afines, referidos a materiales, herramientas y 

otros insumos de la industria de la construcción. Además, se compilan precios de 

insumos y materiales de las seis (06) Áreas Geográficas del país. (Porras, 2018) 

Tabla N° 0.2 Áreas Geográficas 

Fuente: Elaboración propia 

Área Geográfica Departamentos 

Área 1 Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, 

Cajamarca, Amazonas y San Martín 

Área 2 Ancash, Lima, Provincia Constitucional del 

Callao e Ica 

Área 3 Huánuco, Pasco, Junín, Huancavelica, 

Ayacucho y Ucayali 

Área 4 Arequipa, Moquegua y Tacna 

Área 5 Loreto 

Área 6 Cusco, Puno, Apurímac y Madre de Dios 

 

Los IUPC son publicados todos los meses en el diario El Peruano los cuales 

corresponden al mes anterior de la publicación así por ejemplo se tendría que los 

índices del mes octubre 2019 son publicados en noviembre del mismo año. 

2.6.4 Fórmula Polinómica 

El último RLCE, Ley N°30225, aprobado por el Decreto Supremo N°344-2018-EF, 

en el Artículo 38. Fórmulas de reajuste; se indica lo siguiente: 

La elaboración y el uso de las fórmulas polinómicas están sometidas a los 

establecido en el Decreto Supremo N°11-79-VC junto a sus normas, 

modificatorias, ampliatorias y complementarias. 

La Fórmula Polinómica es la función matemática de la configuración de costos de 

un presupuesto, la cual está compuesta por la sumatoria de términos, 

denominados monomios, que tienen en cuenta la implicación o incidencia de los 

recursos primordiales (mano de obra, materiales, equipo, gastos generales) dentro 

del costo o presupuesto total de la obra.  
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En nuestro medio existen diversos “paquetes” o software referidos a Presupuestos 

que permiten elaborar fórmulas polinómicas; para ese fin se necesitan los mismos 

parámetros: (Salinas, 2008) 

a. Metrados del Presupuesto de Obra 

b. Análisis de Costos Unitarios 

La fórmula polinómica se puede expresar en la siguiente forma básica contenida 

en el Artículo 2 del D.S. N°011-79-VC:  

 

𝐾 = 𝑎
𝐽𝑟

𝐽𝑜
+ 𝑏

𝑀𝑟

𝑀𝑜
+ 𝑐

𝐸𝑟

𝐸𝑜
+ 𝑑

𝑉𝑟

𝑉𝑜
+ 𝑒

𝐺𝑈𝑟

𝐺𝑈𝑟
 

(Ec. 1) 

Donde: 

K: Factor de Reajuste de valorizaciones de obra, debido a la consecuencia de la 

fluctuación de precios de los componentes que participan en la construcción. Es 

expresado con una cercania al milésimo. 

a,b,c,d,e: Son cifras decimales con una proximidad al milésimo que simbolizan los 

factores de incidencia en el presupuesto de la obra, de los componentes mano de 

obra, materiales , equipo de construcción, varios, gastos generales y utilidad 

respectivamente. 

Jo, Mo, Eo, Vo, GUo: Son los IPC de los componentes, mano de obra, materiales, 

equipos de construcción. Varios, gastos generales y utilidad, respectivamente, a 

la fecha del presupuesto base, lo que se mantienen estables durante la realización 

de la obra. 

Jr, Mr, Er, Vr, GUr: Son los IPC de los mismos componentes, a la fecha del reajuste 

pertinente. 

El D.S. N°011-79-VC determina que la fórmula polinómica debe cumplir con lo 

siguiente: 

a. De acuerdo al Artículo 3 la cantidad de monomios debe ser lo sumo es 8, 

generalmente se amplían los monomios para materiales 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA                                                                  CAPÍTULO II: FUNDAMENTO TEÓRICO 
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 

 

Análisis de errores más comunes encontrados en las valorizaciones y liquidaciones de obras públicas. 
Bach. Ruben Dario Ramirez Durand                                                         33 

𝐾 = 𝑎
𝐽𝑟

𝐽𝑜
+ 𝑏1

𝑀1𝑟

𝑀1𝑜
+ 𝑏2

𝑀2𝑟

𝑀2𝑜
+ 𝑏3

𝑀3𝑟

𝑀3𝑜
+ 𝑏4

𝑀4𝑟

𝑀4𝑜
+ 𝑐

𝐸𝑟

𝐸𝑜
+ 𝑑

𝑉𝑟

𝑉𝑜
+ 𝑒

𝐺𝑈𝑟

𝐺𝑈𝑟
 

(Ec. 2) 

 

b. En concordancia con el Artículo 2 todos los monomios (a excepción de los 

monomios de Mano de Obra, el Gastos Generales y el de Utilidad, excepción 

practica debido a que la norma no lo establece) pueden incluir a lo sumo (3) 

Índices Unificados. Esto es debido a que en una obra hay una variedad de 

materiales. La norma establece que los IUPC se consideran como promedio 

ponderado. 

 

𝐾 = 𝑎
𝐽𝑟

𝐽𝑜
+ 𝑏1

[%1𝐼𝑈1𝑟 + %2𝐼𝑈2𝑟 + %3𝐼𝑈3𝑟]

[%1𝐼𝑈1𝑜 + %2𝐼𝑈2𝑜 + %3𝐼𝑈3𝑜]
+ 𝑏2

[3𝐼𝑈𝑟]

[3𝐼𝑈𝑜]
+ 𝑏3

[3𝐼𝑈𝑟]

[3𝐼𝑈𝑜]
+ 𝑏4

[3𝐼𝑈𝑟]

[3𝐼𝑈𝑜]

+ 𝑐
𝐸𝑟

𝐸𝑜
+ 𝑑

𝑉𝑟

𝑉𝑜
+ 𝑒

𝐺𝑈𝑟

𝐺𝑈𝑟
 

(Ec. 3) 

Donde: 

% es el porcentaje de incidencia, IU es el índice unificado, 3IU significa 3 

índices unificados como máximo. Por tanto, se tendría en este caso 4 

monomios con 3 materiales cada uno; en total 12 materiales. 

 

c. En concordancia con el Artículo 3 además se señala que el factor de incidencia 

de todos los monomios no tiene que ser menor a cinco centésimas (0.050) y 

sumados deben llegar a 1. Por tanto, los requerimientos del presupuesto cuya 

incidencia sea inferior a (0.050) se tienen que reagrupar con o dentro de otros 

índices, sin exceder (3) para así superar el 5% (0.050). (Salinas, 2008) 

 

d. El Artículo 4 menciona que cada obra podrá tener hasta un máximo de cuatro 

(4) fórmulas polinómicas. En caso que en un contrato existan obras de diversa 

naturaleza, sólo podrá emplearse hasta ocho (8) fórmulas polinómicas. 

(Salinas, 2008) 

e. De acuerdo al pronunciamiento del OSCE mediante opiniones se señala que 

si bien durante la ejecución contractual y por consiguiente en el procedimiento 

de liquidación del contrato debía emplearse en principio la fórmula polinómica 
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establecida en el expediente técnico, sin que se pudiera modificar su 

contenido; la Entidad u organismos encargado puede de manera excepcional 

y siendo esta una resolución de administración de su exclusiva 

responsabilidad podía aprobar la corrección de los coeficientes de incidencia 

de la fórmula polinómica cuando la sumatoria de estos arrojaba un resultado 

distinto a la unidad (1) y con el único propósito de obtener dicho resultado, a 

efectos de ajustar el contenido del contrato a las disposiciones del 

ordenamiento legal vigente. (OSCE, 2018) 

2.6.5 Cálculo del reajuste 

El último RLCE, Ley N°30225, aprobado por el Decreto Supremo N°344-2018-EF 

indica lo siguiente: 

Artículo 195. Reajustes 

En cuestión de obras, los reajustes se efectúan en base al factor de reajuste “K” 

vigente a la fecha de la valorización. Por tanto, cuando se publiquen los Índices 

Unificados de Precios que deban aplicarse, se efectúa el valor definitivo de los 

reajustes que le corresponden y se abonan con la valorización más cercana 

posterior o en su defecto en la liquidación final sin reconocimiento de intereses. 

Artículo 38. Fórmulas de reajuste 

38.3. En cuestión de procedimientos de obra contratados en moneda nacional, los 

documentos del concurso público disponen las fórmulas de reajuste. Las 

valorizaciones que se ejecutan a importes originales del contrato y sus 

ampliaciones son reajustadas multiplicándolas por el correspondiente factor de 

reajuste “K” que se obtiene como resultado de utilizar en la fórmula o fórmulas 

polinómicas, los IUPC que publica el Instituto Nacional de Estadística e Informática 

– INEI, perteneciente al mes en que debe ser abonada la valorización. De manera 

que cuando son publicados los índices pertenecientes al mes en que debió 

realizarse el abono, se efectúan las regularizaciones correspondientes. 

38.6. No son de aplicación las fórmulas de reajuste cuando los documentos del 

procedimiento de selección determinen que los contratos de ejecutaran en 

moneda extranjeras, exceptuando el suceso de vienen sometidos a estimación 

internacional o cuyo valor este influido por esta. 
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2.6.6 Sistema de Reajustes 

Los procedimientos de reajustes se encuentran definidos por el D.S. N°011-79-VC 

del 01 de marzo del 1979, siendo sus principales modificaciones los D.S. N°017-

79-VC, D.S. N°022-80-VC, D.S. N°006-86-VC, D.S. N°011-89-VC. 

Las normas para el reajuste son las siguientes: 

2.6.6.1 Norma General 

a. Las valorizaciones de obra ejecutadas o de adicionales a montos originales de 

contrato, serán reajustadas multiplicándolas por el correspondiente factor de 

reajuste “K” que resulte de efectuar en la fórmula o fórmulas polinómicas, los 

IUPC pertenecientes al mes en que debe ser abonada la valorización, en 

concordancia con el plazo legal o contractual establecido. 

b. En cuestión de aquellas valorizaciones que abarquen periodos mayores al 

mes, se calcularan por proporción matemática los instantes de cada mes 

calendario en que se haya efectuado avance real de la obra, reajustando a 

estos montos con el coeficiente de reajuste “K” correspondiente. Semejante 

proceso se tendrá en las valorizaciones que comprometan un periodo que no 

se ajusta con el mes calendario. 

2.6.6.2 Normas para obras atrasadas 

a. El reajuste total acumulado respecto al avance realmente ejecutado no puede 

ser superior al reajuste correspondiente al avance acumulado que ha sido 

programado. 

b. El reajuste que corresponde pagar al Contratista en cada una de las 

valorizaciones de avance de obra, añadido con los ya abonados, no podrá ser 

superior el reajuste acumulado ejecutado sobre el reajuste de avance 

programado a la misma fecha. 

c. Cuando en alguna situación de la ejecución, el avance real de obra se 

sobrepone al atraso o se realice la reprogramación de obra, a parte del 

reajuste que compete abonar a la valorización del mes, se adicionará la 

fracción del reajuste que no fue pagada como resultado del atraso, a requisito 

que se efectué con lo dispuesto en el apartado a) de este Item B.  
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2.6.6.3 Normas para Obras permanentemente adelantadas 

Las valorizaciones de obra que se encuentran permanentemente adelantadas 

sobre el avance programado, son reajustadas con el factor de reajuste "K" 

correspondiente y abonados sin la necesidad de comparación con el reajuste 

respecto al avance programado. 

2.6.6.4 Normas para Obras con adelanto específico para materiales 

El importe límite de adelanto específico para la adquisición de materiales 

aglomerados respecto a cada elemento característico, que puede gestionar el 

Contratista, no puede superar el producto del coeficiente de incidencia del 

elemento característico respectivo, por el saldo bruto de obra por valorizar al 

momento de hacerse efectivo el adelanto, afectado a la misma vez por el factor 

de relación entre el índice de precio del citado elemento representativo a la fecha 

del adelanto y el que correspondía en la fecha del Presupuesto Base.   

En la ocasión que se concedan a futuro adelantos específicos para el mismo 

elemento característico, se tendrá en cuenta que, incorporando el saldo de los 

adelantos específicos precedentes, efectúen lo dispuesto en el inciso anterior. 

Para determinar la deducción de los reajustes que no corresponderían por la 

modificación de IUPC que puedan manifestarse en los materiales principales de 

los referidos adelantos que desde la fecha en que la Entidad Contratante los hay 

pagado al contratista hasta el momento de su total utilización, se seguirá el 

proceso detallado a continuación. (Salinas, 2008) 

a. Se calculará el reajuste de la valorización teniendo en cuenta el factor "K" 

derivado de la fórmula polinómica de reajuste. 

b. En cada valorización reajustada se deducirá el importe de reajuste que no 

corresponda, se aplicará la posterior expresión de deducción a cada adelanto 

brindado para todo elemento característico: 

𝐷 = 𝐴
(𝐼𝑚𝑟 − 𝐼𝑚𝑎)

𝐼𝑚𝑜
 

(Ec. 4) 

Donde: 

D: Viene a ser la deducción en cada valorización bruta reajustada.  
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A: es el importe del adelanto que se ha utilizado en la valorización que ha sido 

reajustada. Este importe se determinará con el producto del coeficiente de 

incidencia del elemento representativo por el monto bruto de la valorización, 

hasta consumir la totalidad del Adelanto concedido afectada por la expresión: 

𝐼𝑚𝑜

𝐼𝑚𝑎
 

(Ec. 5) 

Donde: 

Imo: es el índice del elemento característico al momento del Presupuesto 

Base, en el que se agrupa el material o materiales para los cuales se concedió 

el adelanto.   

Ima: es el índice del mismo elemento característico al momento de haberse 

efectuado del adelanto.   

Imr: es el índice del mismo elemento característico, al momento del reajuste. 

c. En la ocasión de que, para un mismo elemento característico, se pagara no 

solo uno sino más de un adelanto en diferentes meses calendarios, se 

efectuará el proceso arriba acotado para cada uno de los adelantos; 

verificándose que la utilización de un adelanto subsiguiente para el caso del 

descuento del reintegro, se podrá realizar solo cuando la utilización del 

adelanto inmediato anterior se haya consumado.  El importe utilizado de 

ambos adelantos, en una misma valorización, no podrá ser superior al 

producto del coeficiente de incidencia del elemento característico con el 

importe de la valorización bruta.  

d. La amortización de los adelantos específicos para materiales se realizará en 

cada una de las valorizaciones correspondientes, con un importe igual al 

material utilizado en estos, multiplicado por la relación entre el índice unificado 

del elemento característico del adelanto a la fecha de la valorización y el índice 

que tuvo al momento del Presupuesto Base. 

e. Los "materiales en obra" proporcionados y valorizados a solicitud del 

contratista con la Entidad Pública, serán tomados en cuenta como adelanto, 

para el cálculo de los reintegros, desde el momento en que se realice el abono 
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de la valorización, continuándose el mismo sistema mencionado para los 

adelantos específicos.  

f. Para el caso que la Entidad Pública deposite directamente a los proveedores 

facturas por materiales a solicitud del Contratista, se utilizará, de igual manera, 

el mismo sistema mencionado para los adelantos específicos. 

2.6.6.5  Normas para Obras con adelanto directo 

El adelanto directo corresponde a un capital de trabajo que la entidad concede al 

Contratista, si y solo si en las Bases del procedimiento público estén estipulados 

y contratista los requiera. 

En acápite e) del Artículo 7 del D.S. N°011-79-VC que fue modificado por el D.S. 

N°006-86-VC del 25-03-86 se precisa que los adelantos en efectivo no se 

encuentran sometidos a reajustes automáticos de precios, como consecuencia se 

debe deducir previamente el porcentaje correspondiente de la valorización 

respectiva, antes de la utilización de la fórmula polinómica 

La Resolución Ministerial Nº595-86-VC-1400 con fecha 31-12-86 regularizó la 

aplicación del Artículo N°1 del D.S. N° 006-86-VC, disponiendo las fórmulas y el 

proceso a utilizarse.   

La Resolución Ministerial Nº050-87-1400 del 09-02-87 al percatarse de las 

equivocaciones en el mecanografiado, modificó las fórmulas comprendidas en la 

Resolución Ministerial Nº 595-86-VC estableciendo lo siguiente:  

Artículo 1. Rectificase las fórmulas contenidas en el Artículo 1 de la Resolución 

Ministerial N° 595-86-VC-1400 de fecha 31 de diciembre de 1986, como sigue:  

Norma General: En toda valorización mensual que es reajustada se deducirá el 

reajuste que proviene del adelanto en efectivo, a esa misma fecha, utilizando la 

posterior expresión: 

𝑉𝑅𝐶 = 𝑉𝐾 −
𝐴𝑉

𝐶
(

𝐾

𝐾𝐴
− 1) 

(Ec. 6) 

Donde: 

VRC: Importe de la valorización mensual reajustada, modificada por la deducción 

del reajuste producida por el adelanto efectivo. 
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V: Monto de la valorización mensual 

K: Factor de reajuste del mes de la valorización de obra, generado de la utilización 

de la fórmula polinómica que corresponda, expresado con proximidad al milésimo. 

KA: Factor de reajuste que corresponde al mes en el que se abonó el adelanto 

directo generado en la misma fórmula polinómica para K, expresado con 

proximidad al milésimo. 

A: Importe del adelanto en efectivo concedido 

C: Importe del Contrato Principal 

Procedimiento: El procedimiento a seguir es el siguiente: Se calculará el importe 

de la valorización que corresponde al Avance Mensual, de concordancia con el 

Artículo 5.5.1 del Reglamento Único de Licitaciones y Contratos de Obras 

Públicas. 

Se debe determinar el valor de K 

Se debe determinar el valor de KA 

Se debe determinar el valor de VRC de acuerdo a la fórmula. 

En la ocasión de obras que cuenten con varias fórmulas polinómicas, se efectuará 

lo establecido en la presente Resolución, a todas las fórmulas polinómicas que 

intervengan, de acuerdo al progreso de la obra. 

Normas para el caso de adelanto en efectivo otorgado por partes: Se 

efectuará el mismo procedimiento de la Norma General generándose la 

valorización reajustada modificadas, por la posterior expresión. 

𝑉𝑅𝐶 = 𝑉𝐾 − [
𝐴1𝑉

𝐶1
(

𝐾

𝐾𝐴1
− 1) +

𝐴2𝑉

𝐶2
(

𝐾

𝐾𝐴2
− 1) + ⋯ +

𝐴𝑛𝑉

𝐶𝑛
(

𝐾

𝐾𝐴𝑛
− 1)] 

(Ec. 7) 

Donde: 

A1, A2,…, An: Importes parciales del adelanto en efectivo. 

KA1, KA2,…, KAn: Coeficientes de reajuste que corresponden al mes en que se 

abonó el pago parcial del adelanto directo que corresponde con proximidad al 

milésimo.  
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C1, C2,…, Cn: Saldo de contrato que falta valorizar al momento del abono de cada 

Adelanto parcial. 

Procedimiento: Se efectuará en forma semejante a lo dispuesto en la norma 

general 

Norma para el caso en que el contratista solicite la amortización del saldo 

del adelanto directo, en una determinada ocasión del progreso de la obra. 

Se efectuará lo dispuesto en el presente artículo exclusivamente solo hasta el mes 

en el cual el Contratista culmine con la amortización total del adelanto directo, el 

que se liquidará hasta el 30 de dicho mes. 

Procedimiento 

Se determinará el importe de las valorizaciones acumuladas (∑V) hasta el mes 

precedente a de la fecha del pago del adelanto. 

En el segundo monomio de la expresión de la Norma General, se sustituirá V por 

(C-SV), que representa el saldo de contrato que falta valorizar. 

2.7 ADELANTOS DE OBRA 

El último RLCE, Ley N°30225, aprobado por el Decreto Supremo N°344-2018-EF 

indica lo siguiente: 

Artículo 180. Clases de Adelantos 

La documentación del concurso público podría disponer los siguientes adelantos: 

Directos, los que en ninguna circunstancia superan en conjunto el diez por ciento 

(10%) del monto del contrato original. 

Para materiales o insumos, los que en su totalidad no deben exceder el (20%) del 

monto del contrato original. 

2.7.1 Adelanto Directo 

El último RLCE, Ley N°30225, aprobado por el Decreto Supremo N°344-2018-EF 

indica lo siguiente: 

Artículo 181. Entrega de Adelanto Directo 

181.1. En ocasión de que en las bases se haya contemplado el consentimiento de 

dicho adelanto, el contratista tiene un plazo de ocho (8) días después de la firma 
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del contrato, pudiendo solicitar el otorgamiento de aquel adelanto, adjuntando a 

su requerimiento la garantía (Carta fianza) y el comprobante de pago que 

corresponda, finalizado el plazo mencionado no se podrá solicitar dicho adelanto. 

182.2. La Entidad transferirá el importe requerido en un plazo de siete (7) días que 

se cuentan desde el día siguiente de admitida la referida documentación. 

2.7.2 Adelanto para Materiales e Insumos 

El último RLCE, Ley N°30225, aprobado por el Decreto Supremo N°344-2018-EF 

indica lo siguiente: 

Artículo 182. Adelanto para materiales e insumos 

182.1. El organismo establece en las bases del proceso de licitación el plazo en 

el que la empresa contratista debe solicitar el adelanto, con el propósito de que la 

empresa contratista pueda utilizar los materiales o insumos de manera adecuada 

y establecida en el calendario de adquisición de materiales e insumos. 

182.2. Las solicitudes de adelantos para materiales o insumos se efectúan cuando 

ha comenzado el plazo contractual, considerando el calendario de adquisición de 

materiales o insumos emitido por el mismo contratista y los plazos dispuestos en 

las bases del proceso público para otorgar los referidos adelantos. 

182.3. No tiene efecto el requerimiento del adelanto para materiales e insumos en 

ocasiones en que las solicitudes respectivas fueron realizadas después de las 

fechas establecidas en el calendario de adquisición de materiales. 

182.4.  En el caso de los adelantos para materiales o insumos se considera lo 

establecido en el Decreto Supremo N°011-79-VC junto a sus modificatorias, 

ampliatorias y complementarias. 

182.5. El inspector o supervisor, según corresponda, tiene la obligación de 

verificar con anticipación el requerimiento de los adelantos para materiales e 

insumos, teniendo en cuenta el calendario respectivo. 

2.7.3 Amortización de Adelantos 

El último RLCE, Ley N°30225, aprobado por el Decreto Supremo N°344-2018-EF 

indica lo siguiente: 

Artículo 183. Amortización de Adelantos 
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183.1. La amortización del adelanto directo es efectuada a través descuentos que 

son directamente proporcionales a las valorizaciones de obra. 

183.2. La amortización del adelanto para materiales e insumos es efectuada 

teniendo en consideración lo establecido en el Decreto Supremo N°011-79-VC 

junto a sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. 

183.3. Cualquier discrepancia a originarse relativa a la amortización del adelanto 

se tiene en consideración al instante de realizar el abono siguiente que le toca al 

contratista y/o en la liquidación del contrato. 

2.8 MAYORES GASTOS GENERALES 

El último RLCE, Ley N°30225, aprobado por el Decreto Supremo N°344-2018-EF 

indica lo siguiente: 

Artículo 199. Efectos de la modificación del plazo contractual 

199.1. Las ampliaciones de plazo en los contratos de obra que generan el abono 

de mayores costos directos y mayores gastos generales variables, los cuales 

están inmediatamente relacionados con dichas ampliaciones. 

199.2. Los costos directos que se encuentran oportunamente acreditados y son 

fracción de los costos que componen la configuración de costos de la oferta 

económica del contratista. 

199.3. Los mayores gastos generales variables se calculan teniendo en cuenta el 

número de días que corresponden a la ampliación que a su vez es multiplicado 

por el gasto general variable diario, a excepción de ocasiones en las que las 

ampliaciones de plazo que se autorizan para la ejecución de prestaciones 

adicionales de obra y que poseen su desagregado de sus propios gastos 

generales en su presupuesto. 

199.4. Exclusivamente cuando la ampliación de plazo haya sido originada por la 

paralización total de la obra por motivos ajenos a la voluntad del contratista, se 

genera el abono de mayores gastos generales variables debidamente acreditados, 

de los costos que componen la configuración de gastos generales variables de la 

oferta económica del contratista. 

199.5. Tomando en consideración los argumentos, se debe precisar los riesgos 

que originaron a la ampliación de plazo. 
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199.6. En el caso que la reducción de metas de contrato genere la disminución del 

plazo para ejecución, los menores gastos generales variables que comprenden a 

aquella reducción de plazo se deberán deducir de la liquidación final del contrato. 

199.7. Teniendo en cuenta la ampliación concedida, la Entidad extiende, sin que 

el contratista lo solicite, el plazo de los otros contratos que se hayan firmado con 

el contratista y que estén estrechamente relacionados al contrato principal. 

Artículo 200. Cálculo del Gasto General variable Diario 

En los contratos de obra, el gasto general variable diario se determina mediante 

la división de los gastos generales variables ofertados entre el número de días del 

plazo contractual original, multiplicándolo por el coeficiente “Ip/Io”, en donde “Ip” 

es el IUPC (Código 39) aprobado por el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática-INEI correspondiente al mes calendario en que ocurre la causal de 

ampliación del plazo contractual, y “Io” es dicho IUPC que corresponde al mes del 

valor referencial. 

Artículo 201. Pago de mayores costos directos y mayores gastos generales 

variables 

201.1. Cuando se haya aceptado la ampliación de plazo se efectúa una 

valorización de los mayores costos directos y mayores gastos generales variables 

para su abono correspondiente, la que debe entregada por el residente al 

inspector o supervisor; este último profesional mencionado, en un plazo no mayor 

de quince (15) días contados desde el día siguiente de recibida la mencionada 

valorización, la deriva a la Entidad con modificaciones y rectificaciones que este 

sugiere luego de su revisión y consentimiento. En caso la Entidad de 

consentimiento a dicha valorización, esta es abonada en un plazo no mayor de 

treinta (30) días contados desde el día siguiente de recibida la valorización por el 

inspector o supervisor. 

201.2. En caso que se generen diferencias referentes a la elaboración de una 

valorización de mayores costos directos y mayores gastos generales variables, se 

deriva a la Junta de Resolución de Disputa, según corresponda, o se soluciona en 

la liquidación del contrato, sin perjudicar el pago de la parte que no se encuentra 

en discrepancia. 
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202.2. Desde la prescripción del plazo dispuesto para el abono de esta 

valorización, el contratista puede reclamar de los intereses legales 

correspondientes, de acuerdo con los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. 

Para el abono de dichos intereses se elabora una valorización de intereses, la cual 

se realiza en las valorizaciones posteriores. 

2.9 PRESTACIONES ADICIONALES 

2.9.1 Para obras menores o iguales al quince por ciento (15%) 

El último RLCE, Ley N°30225, aprobado por el Decreto Supremo N°344-2018-EF 

indica lo siguiente: 

Artículo 205. Prestaciones adicionales de obras menores o iguales al quince por 

ciento (15%) 

205.1. Son válidos los que proceden de la ejecución de prestaciones adicionales 

de obra debiendo oportunamente contar con una testificación de crédito 

presupuestario o previsión presupuestal, según las normas previstas en la 

normatividad del Sistema Nacional de Presupuesto Público y con la resolución del 

Titular de la Entidad o del servidor del siguiente nivel de decisión a quien se 

hubiera delegado esta atribución y en las circunstancias en que sus montos, 

restándole los presupuestos deductivos vinculados, no superen el quince por 

ciento (15%) del monto del contrato original.  

205.2. La obligación de realizar una prestación adicional de obra es registrada en 

el cuaderno de obra, si es por el contratista, mediante su ingeniero residente, o 

por el inspector o supervisor, de acuerdo a lo que esté dispuesto. En un plazo no 

mayor de cinco (5) días contados a partir del día siguiente de realizada la 

anotación, el inspector o supervisor, según corresponda, avala a la el registro 

realizado en el cuaderno de obra, presentando un informe técnico que argumente 

su posición respecto a la necesidad de realizar la prestación adicional. También, 

se necesita el detalle o argumentos del desperfecto del expediente técnico de obra 

o del riesgo que haya originado la necesidad de realizar la prestación adicional.  

205.3. Cuando se trate obras contratadas por paquete, que debido a su condición, 

no cuenta con inspector o supervisor a tiempo completo, el plazo al que hace 

referencia el acápite anterior se cuenta desde el primer día siguiente a la fecha del 

registro, según el calendario o programación, requiera al inspector o supervisor 

estar en la obra.  
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205.4. El contratista posee como máximo quince (15) días a partir de la anotación 

en el cuaderno de obra para elaborar y presentar el expediente técnico del 

adicional de obra únicamente si el inspector o supervisor, según se disponga, haya 

avalado la necesidad de realizar la prestación adicional. En el contexto que el 

inspector o supervisor emite a la Entidad el consentimiento respecto al expediente 

técnico de obra elaborado por el contratista en el plazo de diez (10) días de ser 

remitido a este último.  

205.5 Si se generan partidas de las que no se posee precios en el presupuesto de 

obra, se anexa al expediente técnico del adicional de obra el documento del precio 

unitario al que se llegó a un acuerdo con el contratista. El pactado de precios se 

efectúa entre el residente y el supervisor o el inspector, y este es enviada a la 

Entidad para su consentimiento en referencia al presupuesto de la prestación 

adicional de obra.  

205.6. En el contexto de que el inspector o supervisor este conforme respecto al 

expediente técnico elaborado por el contratista, la Entidad dispone de un plazo de 

doce (12) días hábiles para emitir y comunicar al contratista mediante resolución 

la aprobación para la ejecución de la prestación adicional de obra. El retraso de la 

Entidad en emitir y comunicar dicha resolución, podría considerarse como causal 

de ampliación de plazo. 

205.7. Para consentir la ejecución del presupuesto adicional de obra la Entidad 

elabora un informe de viabilidad presupuestal y emite un juicio a favor de la 

propuesta técnica presentada en el expediente técnico adicional elaborada por el 

contratista. Para manifestar un juicio técnico acerca de la propuesta técnica 

presentada, la Entidad requiere la manifestación del proyectista, en el contexto de 

no poseer aquella manifestación o siendo desfavorable este, el área de la entidad 

responsable del consentimiento de los estudios manifiesta su respectivo juicio.  

205.8. Extraordinariamente, , en el contexto de prestaciones adicionales de obra 

de que por su naturaleza proviene de una emergencia, de manera que su no 

ejecución podría perjudicar el entorno o generar un riesgo a la población, a los 

trabajadores o a la integridad del mismo proyecto u obra, la aprobación previa de 

la Entidad se efectuará a través de un comunicado escrito al inspector o supervisor 

con la finalidad de permitir la realización de dichas prestaciones adicionales, sin 

perjudicar la comprobación que realice la Entidad, anticipadamente a la 

comunicación de la resolución respectiva, sin la cual no se abonaría pago alguno.  
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205.9. En los contratos de obralos presupuestos adicionales de obra se elaboran 

utilizando los precios unitarios del contrato y/o precios que fueran pactados, 

además los gastos generales fijos y variables correspondientes a la prestación 

adicional, para ello se utiliza como principio o base el análisis de los gastos 

generales del presupuesto contratado. Igualmente, se incorpora la utilidad del 

presupuesto ofertado y el Impuesto General a las Ventas respectivo.  

205.10. Si en el contexto de contratos pactados en el sistema de precios unitarios 

se necesita ejecutar mayores metrados, dichos metrados son autorizados por el 

supervisor o inspector mediante el registro en el cuaderno de obra, y notificados 

anticipadamente, antes de su ejecución, a la Entidad.  

205.11. El contratista a través del registro en cuaderno de obra gestiona la 

realización de mayores metrados. El supervisor permite su ejecución si este no 

excede el quince por ciento (15%) del monto del contrato original, teniendo en 

cuenta el monto acumulado de los mayores metrados y las prestaciones 

adicionales de obras, restándole los presupuestos deductivos. El importe a 

desembolsar por la realización de dichos mayores metrados se toman en cuenta 

para el cálculo del límite para el consentimiento de adicionales, dispuesto en el 

numeral 34.5 del artículo 34 de la Ley.  

205.12. No se necesita el consentimiento previo de la Entidad para ejecutar 

mayores metrados, sin embargo, sí para su desembolso. El responsable de 

permitir el abono es el Titular de la Entidad o el encargado de aquella función.  

205.13. Si no hubieran determinados precios unitarios para alguna partida 

necesaria en la prestación adicional, se acuerdan nuevos precios unitarios, 

teniendo en cuenta los precios de los insumos, tarifas o jornales del presupuesto 

principal y, de no existir, se argumenta nuevos precios de acorde al mercado. Si 

no existiese pacto con el contratista, y con el propósito de no alargar el 

consentimiento y ejecución de la prestación adicional, el supervisor o inspector 

está autorizado para precisar precios de manera provisional, dichos precios el 

contratista podrá llevarlos a un proceso de solución de controversias que en los 

posteriores treinta (30) días hábiles a partir del consentimiento del presupuesto de 

la prestación adicional. El plazo establecido en el presente acapitel es de 

caducidad.  
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205.14. El desembolso de los presupuestos adicionales concedidos se efectúa a 

través de valorizaciones adicionales.  

205.15. Si se concede la prestación adicional de obra, el contratista 

inexcusablemente deberá incrementar el importe de la garantía de fiel 

cumplimiento, debiendo proporcionar el reajuste del valor de la garantía 

correspondiente en el plazo no mayor de ocho (8) días hábiles de autorizada la 

prestación adicional. De la misma, si existe reducción de obra, el contratista puede 

reducir el importe de aquella garantía.  

205.16. En los casos en los que el contratista, para la elaboración del expediente 

técnico del adicional de obra, requiera realizar ensayos especializados de alta 

complejidad y/o la participación de algún especialista que no esté contemplado en 

la relación de su personal clave, corresponde incluir su costo en los gastos 

generales propios del adicional. 

2.9.2 Para obras mayores al quince por ciento (15%) 

Al respecto el RLCE, Ley N°30225, aprobado por el Decreto Supremo N°344-

2018-EF indica lo siguiente: 

Artículo 206. Prestaciones adicionales de obras mayores al quince por ciento 

(15%) 

206.1. Las adicionales de obras en el que los montos, restándole los presupuestos 

deductivos vinculados, excedan el quince por ciento (15%) del monto del contrato 

original, después de ser consentidas por la Entidad, necesitan anticipadamente, 

para su realización y desembolso, el consentimiento expreso de la Contraloría 

General de la República. En cuestión de adicionales de naturaleza de emergencia 

el consentimiento de la Contraloría General de la República se manifiesta previo 

al desembolso.  

206.2. La Contraloría General de la República posee un plazo no mayor de quince 

(15) días hábiles para dar a conocer su veredicto. El plazo se toma en cuenta a 

desde el día siguiente que la Entidad remite la información.  

206.3. Si vencido este plazo y la Contraloría General de la República no emitió su 

veredicto, la Entidad puede disponer la ejecución y/o desembolso de adicionales 

de obra por importes antes notificados sin necesidad de una inspección futura. De 

necesitar mayor información, la CGR informa a la Entidad esta petición, una sola 
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vez, como máximo al quinto día hábil desde el inicio del plazo. La Entidad tiene 

cinco (5) días hábiles para resolver esta demanda.  

206.4. En este contexto el plazo se suspende y se reanuda al día siguiente de la 

fecha de emitida la documentación adicional por parte de la Entidad a la CGR.  

206.5. El desembolso de los presupuestos adicionales concedidos se efectúa a 

través de valorizaciones adicionales.  

206.6. Si se autoriza hacer efectivo el adicional de obra, el contratista se encuentra 

forzado a incrementar el importe de la garantía de fiel cumplimiento.  

206.7. En contratos a precios unitarios, los adicionales de obra y los mayores 

metrados, en conjunto, no deben exceder el cincuenta por ciento (50%) del monto 

del contrato original. Si estos exceden este límite, ineludiblemente se resuelve el 

contrato, no correspondiendo utilizar el artículo 167, para seguir con la ejecución 

de la obra se realiza una convocatoria para la ejecución del saldo de obra. 

2.10 PENALIDADES 

El último RLCE, Ley N°30225, aprobado por el Decreto Supremo N°344-2018-EF 

indica lo siguiente: 

Artículo 161. Penalidades 

161.1. El contrato fija las penalidades que se pueden aplicar al contratista ante la 

omisión infundada de las responsabilidades contractuales de acuerdo a la 

información ofrecida por el área usuaria. 

161.2. La Entidad menciona en los documentos del concurso público el uso de la 

penalidad por mora; de igual modo, puede mencionar otras penalidades. Estos 

dos (2) tipos de penalidades pueden llegar cada una un monto máximo semejante 

del diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de acuerdo al contexto, 

del ítem que debió realizarse. 

161.3. En cuestión de obras, en el marco de otras penalidades aplicables que se 

disponen en los documentos del concurso público, comprende las dispuestas en 

el capítulo VI del presente título. 

161.4. Las penalidades se descuentan en las valorizaciones o en la liquidación 

final, de acuerdo a lo dispuesto en el contrato; de ser el caso, se recauda del 

importe que derive de la aplicación de la garantía de fiel cumplimiento. 
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Artículo 162. Penalidad por mora en la ejecución de la prestación  

162.1. Si se da el contexto de atraso infundado del contratista en la ejecución de 

sus responsabilidades contractuales, la Entidad le coloca automáticamente una 

penalidad por tardanza proporcional a la cantidad de días atrasados. La penalidad 

se ejecuta automáticamente y se determina en función a la siguiente expresión: 

𝑃𝑒𝑛𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 =
0.10 𝑥 𝑚𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑣𝑖𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒

𝐹 𝑥 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜 𝑣𝑖𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑛 𝑑í𝑎𝑠
 

(Ec. 8) 

Donde F tiene los siguientes valores: 

Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios en 

general, consultorías y ejecución de obras: F=0.40 

Para plazos mayores a sesenta (60) días 

Para bienes, servicios en general y consultorías: F=0.25  

Para obras: F=0.15 

162.2. Tanto el monto como el plazo aluden, de acuerdo a lo dispuesto en las 

bases, al monto vigente del contrato o ítem que debió ejecutarse o, en caso que 

estos involucran responsabilidades de ejecución periódica o entregas parciales, la 

prestación individual que fue objeto de atraso. 

162.3. De estar en un contexto en el que es difícil conocer el monto de la 

prestación objeto de atraso, la Entidad tiene la facultad de instaurar en los 

documentos del concurso público la penalidad que puede aplicarse. 

162.4. Si se da casos que, por su principio de la contratación, la expresión dada 

en el presente artículo no satisface con su propósito, el MEF a través de una 

Resolución Ministerial podría indicar expresiones especiales para determinar la 

penalidad por atraso. 

162.5. El atraso se alega a través de la solicitud de ampliación de plazo que debe 

estar aprobada. Además, se entiende como justificado el atraso y por ello no se 

aplicaría penalidad, en el caso que el contratista argumente, de manera objetiva, 

que la mayor parte del atraso son por motivos ajenos a este. En ese contexto, la 

disposición del atraso como justificado no genera el desembolso de gastos 

generales ni costos directos de ningún tipo. 
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Artículo 163. Otras penalidades 

163.1. Los documentos del concurso público pueden disponer de penalidades 

diferentes a la citada en el artículo 162, si y solo si sean objetivas, justas, 

racionales y proporcionales con la finalidad de la contratación. En estos casos, 

incorporan las hipótesis de uso de penalidad, diferentes al atraso o mora, la 

manera de determinar la penalidad para cada hipótesis y el método a través del 

cual se comprueba el supuesto a penalizar. 

163.2. Dichas penalidades se determinan de manera individual a la penalidad por 

atraso o mora. 

2.11 RECEPCIÓN DE OBRA 

El último RLCE, Ley N°30225, aprobado por el Decreto Supremo N°344-2018-EF 

indica lo siguiente: 

Artículo 208. Recepción de Obra y plazos 

208.1. En la fecha del término de la obra, el residente registra el suceso en el 

cuaderno de obra y pide la recepción de la obra. El inspector o supervisor, según 

sea el caso, en un plazo máximo de cinco (5) días posteriores al registro 

mencionado, verifica el fiel cumplimiento de lo dispuesto en los planos, 

especificaciones técnicas y calidad, de estar de acorde con ello, el supervisor 

registra en el cuaderno de obra y elabora el certificado de conformidad técnica, 

que precisa los objetivos del proyecto y describe que la obra satisface lo dispuesto 

en el expediente técnico de obra y las correcciones aprobadas por la Entidad, 

derivándolo a esta en el plazo antes mencionado. De no comprobar el término de 

la obra registra en el cuaderno de obra aquel suceso e informa a la Entidad, en el 

mismo plazo. 

208.2. Dentro del plazo los dos (2) días hábiles después de la recepción del 

certificado de conformidad técnica, la Entidad nombra un comité de recepción de 

obra. El comité está conformado, al menos, por un representante de la Entidad, 

que debe ser inexcusablemente ingeniero o arquitecto, dependiendo de la esencia 

de los trabajos. 

208.3. El Colegio de Ingenieros, el Colegio de Arquitectos, el representante del 

Órgano de Control Institucional de la Entidad puede intervenir, como veedor, en la 

recepción de la obra, la no participación del veedor no vicia el acto. 
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208.4. Para comenzar la recepción de la obra, el residente de obra traspasa al 

comité de recepción el cuaderno de obra, el mismo que es restituido al culminar 

del acto al residente con el registro pertinente del supervisor. 

208.5. La Entidad, en un plazo como máximo de veinte (20) días después de 

dispuesto la designación, el comité de recepción con el contratista y al inspector o 

supervisor comprueban el funcionamiento u operatividad de la infraestructura 

terminada y las instalaciones y equipos en caso corresponda. Si se requiere 

indispensable, se cotejará con las pruebas operativas que sean indispensable. 

208.6. Una vez comprobado, y estar en total acuerdo, prosigue la recepción de la 

obra, y se valora como finalizada a la fecha registrada en el cuaderno de obra por 

el contratista. Los miembros del comité, el supervisor o inspector y el contratista 

firman el Acta de Recepción. 

208.7. Si se observaran deficiencias a la hora de la inspección, estas 

observaciones se anotan en el Acta o Pliego de Observaciones con lo cual la obra 

no es recibida. El contratista tiene un décimo (1/10) del plazo contractual vigente 

o cuenta con cuarenta y cinco (45) días, el menor de ambos plazos para levantar 

las observaciones, plazo que se considera desde la fecha de firma del Acta o 

Pliego de observaciones. Las partidas realizadas en este periodo debido a las 

deficiencias no dan lugar a ningún desembolso a favor del contratista, supervisor 

o inspector ni al uso de alguna penalidad. 

208.8. Una vez levantadas las observaciones, el contratista puede solicitar 

nuevamente la recepción de la obra a través del registro en el cuaderno de obra, 

para ser revisado por el inspector o supervisor y comunicado a la Entidad, el 

supervisor tiene dispone de tres (3) días después de su registro en el cuaderno de 

obra. Nuevamente el comité de recepción con el contratista verifica la obra en un 

plazo de los siete (7) días después de haber aceptado el informe elaborado por el 

inspector o supervisor. La verificación se centra en comprobar la rectificación de 

las observaciones anotadas en el Pliego de observaciones, y en esta nueva acta 

no se anotará nuevas observaciones.  

208.9. En caso de haberse corregido las observaciones y el comité se encuentra 

conforme se procede a la recepción firmándose el Acta de Recepción de Obra. 

208.10. En el contexto de que el contratista no está de acuerdo con las 

observaciones o el comité de recepción no están de acuerdo con la rectificación, 
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se registra la discrepancia en el acta. El comité de recepción comunica a la Entidad 

adjuntando un informe argumentando de sus observaciones en no más de cinco 

(5) días. La Entidad manifestara su posición al respecto de las observaciones en 

un mismo plazo. 

208.11. Si siguieran las diferencias, podría ser llevada a la Junta de Resolución 

de Disputas, a una conciliación o a un arbitraje, según sea el caso, en un plazo de 

treinta (30) días hábiles después de la manifestación de la Entidad o a la 

prescripción del plazo en el que debió ejecutarse.  

208.12. Si finalizado el cincuenta por ciento (50%) del plazo dispuesto para el 

levantamiento de observaciones, el inspector o supervisor comprueba que el 

contratista no ha empezado a subsanarlos, excepto en sucesos justificados y 

argumentados por el contratista, comunica urgentemente a la Entidad quien da 

por terminado el plazo y se lo informa al Contratista. Desde el día posterior de la 

comunicación, la Entidad con respecto a las observaciones no levantadas puede 

acogerse de los pagos pendientes al contratista o teniendo en cuenta el proceso 

que se dispone en la Directiva que se admite acorde a lo establecido en el numeral 

204.3 del artículo 204.  

208.13. Si existiese atraso en el levantamiento de observaciones, es decir que se 

supere el plazo establecido, se tendría en cuenta como atraso correspondiendo 

aplicar las penalidades respectivas y puede originar que la entidad resuelva el 

contrato por no cumplir. Las penalidades a la que se hace mención son aplicadas 

hasta el límite estipulado en la Ley, el contrato o el Reglamento.  

208.14. Si como resultado de comprobar la infraestructura y operatividad de 

equipos, se determina que la obra no está terminada, el inspector o supervisor lo 

registra en el cuaderno de obra, correspondiendo al contratista una penalidad por 

retraso, y al supervisor una penalidad no menor a 1% ni mayor a 5% al monto del 

contrato de supervisión. Una vez ejecutados los trabajos para terminar la obra, el 

contratista pide nuevamente la recepción de la obra, a través del registro en el 

cuaderno de obra, que es comprobado por el inspector o supervisor y comunicado 

a la Entidad, de acuerdo al proceso dispuesto en este artículo; sin riesgo de que 

se resuelva el contrato.  

208.15. Se puede hacer una recepción parcial en caso este estipulado 

expresamente en los documentos del concurso público. La recepción parcial no 
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exonera al contratista de cumplir la ejecución en el plazo establecido; si ocurriera 

aquello, la entidad aplicará las penalidades respectivas.  

208.16. Si se presentan circunstancias excepcionales ajenas al contratista que 

retrasan la recepción de la obra, excediendo los plazos dispuestos en el presente 

artículo para la recepción, el periodo de demora acaecido se le añadirá al plazo 

de ejecución y se contemplará el pago al contratista de los gastos generales 

debidamente acreditados, generados a partir de dichas circunstancias.  

208.17. En el contexto de comprobación del levantamiento de observaciones, el 

comité de recepción evidencia la presencia de vicios o defectos diferentes a las 

observaciones antes registradas, sin perjuicio de firmar el Acta de Recepción de 

Obra, comunica a la Entidad para que comunique textualmente al contratista las 

correcciones respectivas, si estos con vicios ocultos. 

2.12 LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE OBRA 

2.12.1 Liquidación del contrato 

El último RLCE, Ley N°30225, aprobado por el Decreto Supremo N°344-2018-EF 

en el anexo de definiciones indica que Liquidación de contrato es la determinación 

del cálculo técnico realizado, teniendo en cuenta las condiciones normativas y 

contractuales que se pueden aplicar al contrato, con el propósito de calcular el 

costo total del contrato y su saldo económico. 

Ademas RLCE, Ley N°30225, aprobado por el Decreto Supremo N°344-2018-EF 

indica lo siguiente: 

Artículo 209. Liquidación de Contrato de Obra 

209.1. El contratista presenta la liquidación debidamente argumentada con toda 

la documentación y cálculos detallados, en un plazo no mayor de sesenta (60) 

días o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecución de la obra, 

el que sea mayor, contados a partir del día siguiente de la recepción de la obra o 

de que la última controversia que haya sido resuelta y consentida. Dentro de 

sesenta (60) días o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de 

ejecución de la obra, el que sea mayor, contados a partir del día siguiente de la 

recepción de la obra, el supervisor o inspector presenta a la Entidad sus propios 

cálculos, sin incluir los que estén involucrados a en medio de solución de 

controversias.  
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209.2. En el plazo de sesenta (60) días de percibida la liquidación elaborada por 

el contratista la Entidad se manifiesta con cálculos detallados, ya sea el caso, 

aprobando, observando, o elaborando otra, comunicando al contratista para que 

este se manifieste en los quince (15) días posteriores.  

209.3. En el contexto que el contratista no elabore la liquidación en el plazo 

establecido, la Entidad exige al supervisor o inspector elaborar la liquidación de 

obra que debe estar sustentada en el plazo establecido en el numeral 209.1, 

corriendo con dichos gastos el contratista. La Entidad comunica la liquidación al 

contratista para que se manifieste en los quince (15) días posteriores.  

209.4. La liquidación queda aprobada o consentida, dependiendo del contexto, si 

esta no es discrepada por la otra parte en el plazo establecido.  

209.5. Si uno de los que interviene discrepa con la liquidación elaborada por la 

otra parte, esta otra parte se manifiesta como máximo en los quince (15) días de 

haber recibido la comunicación; de no hacerlo, queda como consentida, de 

acuerdo a lo que se disponga, la liquidación con las discrepancias elaboradas.  

209.6. Si uno de los que interviene discrepa con las observaciones planteadas por 

la otra, aquella lo expresa por escrito en el plazo dispuesto en el acápite 

precedente. En el posible contexto, la parte que no esté de acuerdo con las 

observaciones pide, en el plazo establecido en la Ley, la solución de esta 

controversia mediante una conciliación y/o arbitraje, prescrito el plazo se asume 

como consentida o aprobada, según sea el caso, la liquidación con las 

discrepancias elaboradas. 

209.7. Los desacuerdos relacionados a la liquidación, incluso las controversias 

relacionadas a su aprobación o al incumplimiento de los desembolsos que se 

generen de la misma, se solucionan de acuerdo a las disposiciones establecidas 

para el arreglo de controversias dispuestas en la Ley y en el Reglamento, sin 

riesgo del cobro de la parte no controvertida.  

209.8. La liquidación de obra pactada en alguno del sistema de contratación se 

elabora en base a los precios unitarios, gastos generales y utilidad ofertados y, 

según sea el contexto, los consentidos en el proceso de ejecución del contrato.  

209.9. No se efectúa la liquidación entretanto no se hayan resuelto las 

controversias. 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA                                                                  CAPÍTULO II: FUNDAMENTO TEÓRICO 
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 

 

Análisis de errores más comunes encontrados en las valorizaciones y liquidaciones de obras públicas. 
Bach. Ruben Dario Ramirez Durand                                                         55 

Artículo 210. Efectos de la liquidación  

210.1. Después de ser aprobada la liquidación y haberse realizado el desembolso 

correspondiente, se termina el contrato y se finaliza el expediente respectivo.  

210.2. Las disconformidades referidas a defectos o vicios ocultos, son llevadas a 

un proceso de conciliación y/o arbitraje. En ese contexto el plazo de prescripción 

se cuenta desde la recepción de la obra por parte de la Entidad hasta treinta (30) 

días hábiles después del término del plazo de responsabilidad del contratista 

dispuesto en el contrato.  

Artículo 211. Declaratoria de fábrica o memoria descriptiva valorizada  

211.1. Junto a la liquidación, el contratista remite a la entidad los planos as built y 

la minuta de declaratoria de fábrica o memoria descriptiva valorizada, de acuerdo 

a lo que corresponda. La remisión de estos documentos implica, aparte de ser 

necesario para el desembolso del importe de la liquidación a favor del contratista, 

viene a ser una responsabilidad contractual cargo del contratista.  

211.2. La Declaratoria de Fábrica se da de acuerdo a lo establecido en la Ley de 

la materia. La entrega de dicha Declaratoria de Fábrica por medio de una escritura 

pública, es voluntaria. 

2.13 FACTORES DE LIQUIDACIÓN 

2.13.1 Factor de Liquidación F 

Que, a través de la Resolución N° 033-90-VC-9200 con fecha 26-07-90, CREPCO, 

estableció el Factor de Liquidación “F” consintiendo la expresión que determina el 

reintegro referente al abono de Compensación por Tiempo de Servicios, 

decretando que cada vez que suceda una modificación en los jornales de 

Construcción Civil que altere el importe de la Compensación por Tiempo de 

Servicios, tiene que notificarse aquel factor de Liquidación. 

La expresión del reintegro por concepto de desembolso por tiempo de servicios: 

𝑅 =
𝑖. 𝐹. 𝑉𝑜

𝐼𝑜
 

(Ec. 9) 

Donde: 

R: Reintegro por compensación de tiempo de servicios 
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F: Factor de liquidación por compensación de tiempo de servicios 

i: Incidencia de la mano de obra en la fórmula polinómica. 

Io: IUPC de mano de obra respecto al mes del presupuesto base 

Vo: Valorización contractual  

Los Factores de Liquidación “F” especificados en el artículo anterior, se aplicarán 

de acuerdo a la expresión consentida por R. N° 033-90-VC-9200 CREPCO, donde 

“F” compete al mes en el que se realizó el desembolso de la valorización.  

Los Factores de Liquidación “F” de esta Resolución, se usarán solo en las 

valorizaciones pagadas y no afectadas por un Factor de Liquidación “F” anterior. 

2.13.2 Factor de Liquidación V 

Que, , a través de R.J. N° 022-94 INEI con fecha 18-01-94, el Instituto Nacional 

de Estadística e Informática (INEI), estableció el Factor de Liquidación “V” 

consintiendo la expresión que determina el reintegro por concepto de pago de 

Compensación Vacacional; estableciendo que el INEI notificará el Factor de 

Liquidación “V” cada vez que suceda una modificación en los jornales de 

Construcción Civil que altere el importe de la Compensación Vacacional. 

La expresión del reintegro por concepto de desembolso por compensación 

vacacional: 

𝑅 =
𝑖. 𝑉. 𝑉𝑜

𝐼𝑜
 

(Ec. 10) 

Donde: 

R: Reintegro por compensación vacacional 

V: Factor de liquidación por concepto de compensación vacacional 

i: Incidencia de mano de obra en la fórmula polinómica. 

Io: IUPC de mano de obra respecto al mes del presupuesto base 

Vo: Valorización contractual  
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Los Factores de Liquidación “V” especificados en el artículo anterior, se aplicarán 

de acuerdo a la expresión consentida por Resolución Jefatural N° 022-94 INEI, 

donde “V” compete al mes en el que se realizó el desembolso de la valorización.  

Los Factores de Liquidación “V” de esta Resolución, se usarán solo en las 

valorizaciones pagadas y no afectadas por un por un Factor de Liquidación “V” 

anterior. 

2.14 INTERPRETACIÓN NUMÉRICA 

2.14.1 Metrados a Suma Alzada 

De acuerdo al RLCE se sabe que, para este sistema los metrados cuantificables 

son los metrados que se ejecutan hasta el total de los metrados contratados es 

decir que no existen menores ni mayores metrados. 

Tabla N° 0.3 Metrados a Suma Alzada 

Fuente: Salinas 2012 

Partida 
Metrado 

Proyecto 

Metrado 

Ejecutado 

Metrado 

Valorizado 
Observación 

A 100 m3 90 m3 100 m3 No hay Deductivo 

B 200 m2 230 m2 200 m2 
No se pagan 

mayores metrados 

 

2.14.2 Metrados a Precios Unitarios 

De acuerdo al RLCE se sabe que, para este sistema los metrados cuantificables 

son los metrados realmente ejecutados. 

Tabla N° 0.4 Metrados a Precios Unitarios 

Fuente: Salinas 2012 

Partida 
Metrado 

Proyecto 

Metrado 

Ejecutado 

Metrado 

Valorizado 
Observación 

A 100 m3 90 m3 100 m3 Deductivo 10 m3 

B 200 m2 230 m2 

200 m2 
Valorización 

Principal 

30 m2 
Valorización 

Adicional 
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2.14.3 Valorizaciones a Suma Alzada 

Se tiene un cambio en el modo de valorizar a Suma Alzada con el nuevo RLCE, 

es por ello que a continuación se muestra la forma que se menciona tanto en el 

anterior como en el nuevo reglamento. 

2.14.3.1 Anterior Reglamento 

En el RLCE anterior aprobado por el Decreto Supremo N°350-2015-EF. Artículo 

166. Valorizaciones y metrados. Se indica que las obras que han sido contratadas 

bajo el sistema a suma alzada, valorizan el avance de la obra teniendo en cuenta 

los metrados ejecutados contratados con los precios unitarios del valor referencial, 

adicionando luego los montos de gastos generales y utilidad del valor referencial. 

De lo anterior se alcanza un subtotal que debe ser multiplicado por el factor de 

relación, determinado hasta la quinta cifra decimal; a dicho importe se adiciona, si 

corresponde, el porcentaje respectivo al Impuesto General a las Ventas. En 

términos de fórmula se tiene: 

𝑉 = (𝑀 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑜. 𝑃𝑈.𝑉𝑅+ 𝐺𝐺𝑉𝑅 + 𝑈𝑉𝑅). 𝐹𝑅 

(Ec. 11) 

Dónde: FR es el factor de relación, Mcontratado es el metrado contratado, PU, GG y 

U son los precios unitarios, gastos generales y utilidad respectivamente del Valor 

referencial. A continuación, un ejemplo: 

Tabla N° 0.5 Ejemplo de Presupuesto Referencial y Propuesta Económica a Suma Alzada 

Fuente: Elaboración propia 

 

ITEM
DESCRIP

CION
UND

CANT./ 

MTS

PRECIO 

UNITARIO

PRECIO    

PARCIAL

PRECIO 

UNITARIO

PRECIO    

PARCIAL

01.00 OBRAS PROVISIONALES

01.01    CARTEL DE OBRA 5.00M x 2.50M und 1.00        1,449.64   1,449.64        1,410.00   1,410.00          

01.02    ALQUILER DE LOCAL PARA LA OBRA mes 6.00        850.00     5,100.00        850.00      5,100.00          

01.03    MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO und 1.00        5,584.83   5,584.83        5,584.83   5,584.83          

01.04    POZA DE ALBAÑILERIA 2x2x1.20m CAP. 4 m3 und 2.00        1,457.97   2,915.94        1,245.00   2,490.00          

01.05    ALQUILER DE SS.HH. PORTAIL MODELO ESTANDAR mes 6.00        800.00     4,800.00        650.00      3,900.00          

02.00 OBRAS PRELIMINARES

02.01    LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 2,500.00  1.57         3,925.00        1.57          3,925.00          

02.02    TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO ACCIDENTADO m2 3,050.00  2.28         6,954.00        2.28          6,954.00          

03.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS

03.01    CORTE DE TERRENO SEMI-ROCOSO MANUAL
 m3 3,665.18  41.66       152,691.40    40.25        147,523.50      

03.02    EXCAVACION MANUAL PARA CIMIENTOS TERRENO SEMI-ROCOSO MANUAL
 m3 2,139.50  41.66       89,131.57      40.25        86,114.88        

03.03    RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO
 m3 2,477.68  45.25       112,115.02    41.56        102,972.38      

03.04    ACARREO Y ACOPIO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE D<100M
 m3 5,463.09  24.77       135,320.74    22.80        124,558.45      

03.05    ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON VOLQUETE 10M3, D=25KM
 m3 4,463.09  49.22       219,673.29    45.23        201,865.56      

03.06    ACARREO DE CEMENTO D MAX <= 50M und 3,745.00  1.65         6,179.25        1.40          5,243.00          

03.07    ACARREO MANUAL DE PG D<100M
 m3 619.66    20.63       12,783.59      19.65        12,176.32        

03.08    ACARREO DE AGREGADOS D<100m
 m3 312.50    20.63       6,446.88        19.65        6,140.63          

TOTAL COSTO DIRECTO 765,071.15    715,958.55      

GASTOS GENERALES 15% 114,760.67    15% 107,393.78      

UTILIDAD                                  10% 76,507.12      7% 50,117.10        

SUBTOTAL 956,338.94    873,469.43      

IGV 18% 172,141.01    157,224.50      

PRESUPUESTO TOTAL 1,128,479.95  1,030,693.93    

PROPUESTA A SUMA 

ALZADA
VALOR REFERENCIAL (PRESUPUESTO BASE)
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Factor de Relación En dicho Reglamento se definía al factor de relación como el 

cociente que se obtiene de dividir el monto del contrato de la obra entre el monto 

del Valor Referencial. 

𝐹𝑅 =
𝑀𝑂

𝑃𝑅
 

(Ec. 12) 

FR: Factor de Relación 

MO: Monto Ofertado o Monto de Contrato 

PR: Presupuesto Referencial 

Se tendría en este caso el Factor de Relación aplicando la (Ec.12) para el ejemplo 

propuesto 

𝐹𝑅 =
1,030,693.92

1,128,479.93
= 0.91335 

En ese contexto la forma de valorizar era la siguiente: 

Tabla N° 0.6 Valorización a Suma Alzada con el Anterior Reglamento 

Fuente: Elaboración propia 
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Aplicando la (Ec.11) se tendría que la Valorización N°01 

𝑉 = (𝑀 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑜. 𝑃𝑈.𝑉𝑅+ 𝐺𝐺𝑉𝑅 + 𝑈𝑉𝑅). 𝐹𝑅 

𝑉 = 𝑆/  24,903.45 

Esta manera de valorizar sigue vigente para las obras contratadas en el Sistema 

de Suma alzada hasta el 29 de enero de 2019 y que aún siguen en proceso de 

ejecución. 

2.14.3.2 Nuevo Reglamento 

El último RLCE, Ley N°30225, aprobado por el Decreto Supremo N°344-2018-EF. 

Artículo 194. Valorizaciones y metrados. Se indica que las obras que han sido 

contratadas bajo el sistema a suma alzada, valorizan el avance de la obra teniendo 

en cuenta los metrados ejecutados contratados aplicando las partidas y precios 

unitarios del desagregado de partidas que dio origen a la propuesta ganadora en 

el proceso de adjudicación, licitación, etc., adicionando luego los montos de gastos 

generales y utilidad ofertados, a dicho importe se adiciona, si corresponde, el 

porcentaje respectivo al Impuesto General a las Ventas. En términos de fórmula 

se tiene: 

𝑉 = 𝑀 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑜. 𝑃𝑈.𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜+ 𝐺𝐺𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜 + 𝑈𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜 

(Ec. 13) 

Dónde: Mcontratado es el metrado contratado, PU, GG y U son los precios unitarios, 

gastos generales y utilidad respectivamente de la propuesta ofertada.  

Podemos observar que el nuevo reglamento ya no menciona ni utiliza el factor de 

relación y es por ello que en la (Ec.13) tampoco se encuentra. Además, que la 

definición de Factor de Relación fue removida del Anexo N°1 Definiciones del 

RLCE. 

A continuación, un ejemplo utilizando los mismos datos de presupuesto referencial 

y propuesta económica que se encuentran en la tabla N° 2.5.  
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Tabla N° 0.7 Valorización a Suma Alzada con el Nuevo Reglamento 

Fuente: Elaboración propia 

 

Aplicando la (Ec.13) se tendría que la Valorización N°01 

𝑉 = 𝑀 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑜. 𝑃𝑈.𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜+ 𝐺𝐺𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜 + 𝑈𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜 

𝑉 = 𝑆/  24,945.74 

2.14.4 Valorizaciones de Obras a Precios Unitarios 

Es aplicado cuando no se puede conocer con exactitud o precisión las cantidades 

o magnitudes requeridas.  

El último RLCE, Ley N°30225, aprobado por el Decreto Supremo N°344-2018-EF. 

Artículo 194. Valorizaciones y metrados. Se indica que las obras que han sido 

contratadas bajo el sistema de precios unitarios valorizan el avance de la obra 

teniendo en cuenta los metrados ejecutados con los precios unitarios ofertados, 

adicionando luego los montos correspondientes de gastos generales y utilidad de 

la propuesta ganadora en el proceso de adjudicación, licitación, etc., a dicho 

importe se adiciona, si corresponde, el porcentaje respectivo al Impuesto General 

a las Ventas. 

𝑉 = 𝑀 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜. 𝑃𝑈.𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜+ 𝐺𝐺𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜 + 𝑈𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜 

(Ec. 14) 

ITEM UND
METRADO 

CONTRATADO

METRADO DEL 

PERIODO

PRECIO 

UNITARIO

PRECIO    

PARCIAL

01.00 OBRAS PROVISIONALES

01.01    CARTEL DE OBRA 5.00M x 2.50M und 1.00              1.00              1,410.00        1,410.00        

01.02    ALQUILER DE LOCAL PARA LA OBRA mes 6.00              6.00              850.00           5,100.00        

01.03    MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO und 1.00              1.00              5,584.83        5,584.83        

01.04    POZA DE ALBAÑILERIA 2x2x1.20m CAP. 4 m3 und 2.00              2.00              1,245.00        2,490.00        

01.05    ALQUILER DE SS.HH. PORTAIL MODELO ESTANDAR mes 6.00              6.00              650.00           3,900.00        

02.00 OBRAS PRELIMINARES

02.01    LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 2,500.00        1,250.00       1.57              1,962.50        

02.02    TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO ACCIDENTADO m2 3,050.00        -               2.28              -                

03.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS

03.01    CORTE DE TERRENO SEMI-ROCOSO MANUAL
 m3 3,665.18        -               40.25            -                

03.02    EXCAVACION MANUAL PARA CIMIENTOS TERRENO SEMI-ROCOSO MANUAL
 m3 2,139.50        -               40.25            -                

03.03    RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO
 m3 2,477.68        -               41.56            -                

03.04    ACARREO Y ACOPIO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE D<100M
 m3 5,463.09        -               22.80            -                

03.05    ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON VOLQUETE 10M3, D=25KM
 m3 4,463.09        -               45.23            -                

03.06    ACARREO DE CEMENTO D MAX <= 50M und 3,745.00        -               1.40              -                

03.07    ACARREO MANUAL DE PG D<100M
 m3 619.66           -               19.65            -                

03.08    ACARREO DE AGREGADOS D<100m
 m3 312.50           -               19.65            -                

TOTAL COSTO DIRECTO 20,447.33      

GASTOS GENERALES 15% 3,067.10        

UTILIDAD                                  7% 1,431.31        

SUBTOTAL 24,945.74      

IGV 18% 4,490.23        

PRESUPUESTO TOTAL 29,435.97      

VALORIZACION N°01

DESCRIPCION
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Dónde: MEjecutado es el metrado contratado, PU, GG y U son los precios unitarios, 

gastos generales y utilidad respectivamente de la propuesta ofertada. 

A continuación, un ejemplo 

Tabla N° 0.8 Ejemplo de Presupuesto Referencial y Propuesta Económica a Precios Unitarios 

Fuente: Elaboración propia 

 

En ese contexto aplicando la (Ec.14) se tendría que la Valorización N°01 

Tabla N° 0.9 Valorización a Precios Unitarios  

Fuente: Elaboración propia 

 

Se valoriza hasta el total de los metrados ejecutados. 

ITEM
DESCRIP

CION
UND

CANT. 

REFERENCIAL

PRECIO 

UNITARIO

PRECIO    

PARCIAL

PRECIO 

UNITARIO

PRECIO    

PARCIAL

01.00 OBRAS PROVISIONALES

01.01    CARTEL DE OBRA 5.00M x 2.50M und 1.00              1,449.64       1,449.64        1,410.00   1,410.00          

01.02    ALQUILER DE LOCAL PARA LA OBRA mes 6.00              850.00          5,100.00        850.00      5,100.00          

01.03    MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO und 1.00              5,584.83       5,584.83        5,584.83   5,584.83          

01.04    POZA DE ALBAÑILERIA 2x2x1.20m CAP. 4 m3 und 2.00              1,457.97       2,915.94        1,245.00   2,490.00          

01.05    ALQUILER DE SS.HH. PORTAIL MODELO ESTANDAR mes 6.00              800.00          4,800.00        650.00      3,900.00          

02.00 OBRAS PRELIMINARES

02.01    LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 2,500.00        1.57              3,925.00        1.57          3,925.00          

02.02    TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO ACCIDENTADO m2 3,050.00        2.28              6,954.00        2.28          6,954.00          

03.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS

03.01    CORTE DE TERRENO SEMI-ROCOSO MANUAL
 m3 3,665.18        41.66            152,691.40    40.25        147,523.50      

03.02    EXCAVACION MANUAL PARA CIMIENTOS TERRENO SEMI-ROCOSO MANUAL
 m3 2,139.50        41.66            89,131.57      40.25        86,114.88        

03.03    RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO
 m3 2,477.68        45.25            112,115.02    41.56        102,972.38      

03.04    ACARREO Y ACOPIO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE D<100M
 m3 5,463.09        24.77            135,320.74    22.80        124,558.45      

03.05    ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON VOLQUETE 10M3, D=25KM
 m3 4,463.09        49.22            219,673.29    45.23        201,865.56      

03.06    ACARREO DE CEMENTO D MAX <= 50M und 3,745.00        1.65              6,179.25        1.40          5,243.00          

03.07    ACARREO MANUAL DE PG D<100M
 m3 619.66           20.63            12,783.59      19.65        12,176.32        

03.08    ACARREO DE AGREGADOS D<100m
 m3 312.50           20.63            6,446.88        19.65        6,140.63          

TOTAL COSTO DIRECTO 765,071.15    715,958.55      

GASTOS GENERALES 15% 114,760.67    15% 107,393.78      

UTILIDAD                                  10% 76,507.12      7% 50,117.10        

SUBTOTAL 956,338.94    873,469.43      

IGV 18% 172,141.01    157,224.50      

PRESUPUESTO TOTAL 1,128,479.95  1,030,693.93    

VALOR REFERENCIAL (PRESUPUESTO BASE)
OFERTA A PRECIOS 

UNITARIOS

ITEM UND
METRADO 

CONTRATADO

METRADO DEL 

PERIODO

PRECIO 

UNITARIO

PRECIO    

PARCIAL

01.00 OBRAS PROVISIONALES

01.01    CARTEL DE OBRA 5.00M x 2.50M und 1.00              1.00              1,410.00        1,410.00        

01.02    ALQUILER DE LOCAL PARA LA OBRA mes 6.00              6.00              850.00           5,100.00        

01.03    MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO und 1.00              1.00              5,584.83        5,584.83        

01.04    POZA DE ALBAÑILERIA 2x2x1.20m CAP. 4 m3 und 2.00              2.00              1,245.00        2,490.00        

01.05    ALQUILER DE SS.HH. PORTAIL MODELO ESTANDAR mes 6.00              6.00              650.00           3,900.00        

02.00 OBRAS PRELIMINARES

02.01    LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 2,500.00        1,250.00       1.57              1,962.50        

02.02    TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO ACCIDENTADO m2 3,050.00        -               2.28              -                

03.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS

03.01    CORTE DE TERRENO SEMI-ROCOSO MANUAL
 m3 3,665.18        -               40.25            -                

03.02    EXCAVACION MANUAL PARA CIMIENTOS TERRENO SEMI-ROCOSO MANUAL
 m3 2,139.50        -               40.25            -                

03.03    RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO
 m3 2,477.68        -               41.56            -                

03.04    ACARREO Y ACOPIO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE D<100M
 m3 5,463.09        -               22.80            -                

03.05    ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON VOLQUETE 10M3, D=25KM
 m3 4,463.09        -               45.23            -                

03.06    ACARREO DE CEMENTO D MAX <= 50M und 3,745.00        -               1.40              -                

03.07    ACARREO MANUAL DE PG D<100M
 m3 619.66           -               19.65            -                

03.08    ACARREO DE AGREGADOS D<100m
 m3 312.50           -               19.65            -                

TOTAL COSTO DIRECTO 20,447.33      

GASTOS GENERALES 15% 3,067.10        

UTILIDAD                                  7% 1,431.31        

SUBTOTAL 24,945.74      

IGV 18% 4,490.23        

PRESUPUESTO TOTAL 29,435.97      

VALORIZACION N°01

DESCRIPCION
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𝑉 = 𝑀 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜. 𝑃𝑈.𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜+ 𝐺𝐺𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜 + 𝑈𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜 

𝑉 = 𝑆/  24,945.74 

La forma de valorizar tanto para suma alzada como para precios unitarios es 

similar, la única diferencia es lo metrados a utilizar para dichas valorizaciones. 

2.14.5 Estructura de la Valorización 

La valorización bruta comprende a la valorización del periodo adicionando los 

reajustes cálculos por fórmula polinómica, luego sustraer las deducciones 

generadas por adelantos. La valorización neta es la valorización bruta menos las 

amortizaciones de los adelantos. 

Tabla N° 0.10 Estructura de la Valorización 

Fuente: Salinas 2012 

Estructura de la Valorización 

Valorización del Periodo V 

Reajuste por fórmula polinómica R 

Deducción de reajuste por Adelantos D (-) 

Valorización Bruta VB=V+R-D 

Amortización de los Adelantos A (-) 

Valorización Neta VN=VB-A 

IGV 18% VN 

 

2.14.6 Valorización de Intereses 

Los intereses se calculan teniendo en cuenta la siguiente expresión: 

𝐼 = 𝑉𝑛𝑒𝑡𝑎. (
𝐹𝐴 𝑇𝐼𝐿 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝐹𝐴 𝑇𝐼𝐿 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛
− 1) 

(Ec. 15) 

Donde: 

I: Intereses 

Vneta: Capital o monto adeudado, en este caso Valorización neta. La valorización 

neta es el monto de la valorización que ha sido reajustada y descontado los 

adelantos. 

FA TIL: Factor acumulado de la tasa de interés legal efectivo. Publicada en la 

página web de la SBS. TIL es fijado por BCR. 
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Aplicando la (Ec.15) al siguiente ejemplo 

 

Figura Nº 0.3 Cálculo de Interés por demora en pagos 

Fuente: Elaboración propia 

2.14.7 Cálculo del Reajuste 

En contratos de obra en pactados en moneda nacional, en la documentación del 

procedimiento de selección, es decir en las bases, se consignan las fórmulas de 

reajuste. 

Las valorizaciones que se realizan con precios originales del contrato y sus 

ampliaciones son reajustadas multiplicándolas por el coeficiente de reajuste K. 

El factor K se obtiene de aplicar en la FoPo los IUPC que publica el INEI, del mes 

en que deben ser pagadas las valorizaciones 

Cuando las bases señalen que las ofertas serán en moneda extranjera no se 

aplica reajustes. 

𝑅 = 𝑉(𝑘 − 1) 

(Ec. 16) 

Dónde: R es el reajuste, V es la valorización de un periodo determinado, k es el 

coeficiente del mes de pago de la valorización 

Para tramitar la valorización, el monto R se calcula en función al factor K que se 

conoce al momento de la valorización. 

El factor K usado para la valorización se obtiene con los IUPC del mes anterior a 

la valorización. Denominándose a este reajuste como reajuste a cuenta. 

Cuando se conocen los IUPC del mes de pago de la valorización, es decir los 

índices del mes siguiente de la valorización, recién se obtiene el monto definitivo 

del reajuste. 
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El saldo del reajuste se cobra en la valorización posterior más cercana o en la 

liquidación final, pero sin intereses. 

 

Figura Nº 0.4 Regularización de Reajuste 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.14.8 Monto Máximo de Reajuste a reconocer 

2.14.8.1 Obras Atrasadas 

Se reconoce como obra atrasada cuando el monto acumulado de los avances 

realmente ejecutados es menor o igual que el monto acumulado de los avances 

programados. 

∑ 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 ≤ ∑ 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠 

Se desprende que: 

∑ 𝑅𝑒𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝑠 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 ≤ ∑ 𝑅𝑒𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠 

∑ 𝑉𝑒(𝑘 − 1) ≤ ∑ 𝑉𝑝(𝑘 − 1) 

Se pagará escogiendo el menor valor entre el reajuste ejecutado y el reajuste 

programado. 

 Monto máximo de reajuste a reconocer  

𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒 ≤ ∑ 𝑉𝑝(𝑘 − 1) 
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2.14.8.2 Obras Permanentemente Adelantadas 

Se reconoce como obra permanentemente adelantada cuando el monto 

acumulado de los avances realmente ejecutados sea mayor que el monto 

acumulado de los avances programados. 

∑ 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 > ∑ 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠 

Se paga el reajuste ejecutado del mes sin comparar  

Monto máximo de reajuste a reconocer  

𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒 ≤ ∑ 𝑉𝑒(𝑘 − 1) 

2.14.9 Amortización de adelantos 

2.14.9.1 Adelanto Directo 

El adelanto directo puede ser de hasta el 10% del monto del contrato, incluyendo 

el IGV y se le concede una garantía por el mismo importe, que se renueva cada 

tres meses con el saldo del adelanto a amortizar (Salinas, 2008) 

𝐴𝑑𝑒𝑙𝑎𝑛𝑡𝑜 𝐷𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜 ≤ 10% 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 

El Adelanto Directo no se actualiza 

Para la amortización 

𝐴 = % 𝐴𝑑𝑒𝑙𝑎𝑛𝑡𝑜 𝐷𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜 . 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

(Ec. 17) 

Se deduce 

𝐴 =
𝐴𝑑𝑒𝑙𝑎𝑛𝑡𝑜 𝐷𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜 

𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜
. 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

(Ec. 18) 

El Adelanto Directo se llega a amortizar hasta finalizar el Monto del Adelanto 

Concedido sin IGV. 

2.14.9.2 Adelanto de Materiales 

De acuerdo con el último RLCE para materiales o insumos la Entidad puede 

otorgar adelantos para materiales, las que en conjunto no deben superar el 20% 

del monto del contrato incluido IGV 

El adelanto se calcula material por material. 
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Figura Nº 0.5 Modelo de Cálculo de Adelanto de Materiales 

Fuente: Elaboración propia 

Para la amortización 

𝐴 =
𝐼𝑚𝑎 

𝐼𝑚𝑜
. 𝑀𝑎𝑡 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 

(Ec. 19) 

Donde: 

𝑀𝑎𝑡 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 = 𝑀𝑒𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜. 𝑃𝑈. 𝐹𝑅 

(Ec. 20) 

El Adelanto de Materiales se llega a amortizar hasta finalizar el Monto del Adelanto 

Concedido sin IGV. 

2.14.10 Deductivos de reajuste que no corresponde 

2.14.10.1 Deductivo que no corresponde por el adelanto directo 

Cuando se recibe el adelanto directo se debe aplicar un descuento en el monto de 

la valorización que se denomina amortización y en consecuencia el contratista no 

debe percibir reajuste por esa parte de la valorización que ha ejecutado con dinero 

adelantado por el estado. (Salinas, 2008) 

A cada valorización mensual reajustada se le descontará el reajuste que referente 

al adelanto directo, a esa misma fecha, utilizando la posterior expresión:  

𝐷 =
𝐴. 𝑉

𝐶
(

𝐾

𝐾𝐴
− 1) 

(Ec. 21) 

Donde: 

D: Deducción del reajuste generado por el adelanto efectivo. 

MONOMIO IU DESCRIPCION SIMBOLO

Coeficiente 

de 

Incidencia

% de 

Participación

Saldo Bruto por 

valorizar (SIN 

IGV)

  Io  Mes Base                                 

(MARZO.-2016)

Ia    Mes de 

Adelanto                  

(DIC.-2016)

Monto máximo de 

adelanto de 

materiales

Monto Solicitado

1 47 MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES J 0.367 100.000% S/6,500,365.40 544.12 562.24 S/2,465,079.24 S/0.00

2 03 ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO A 0.065 100.000% S/6,500,365.40 459.71 470.17 S/432,137.63 S/292,309.47

3 21 CEMENTO PORTLAND TIPO I C 0.067 100.000% S/6,500,365.40 385.11 385.11 S/435,524.48 S/294,600.43

4 05 AGREGADO GRUESO 89.091% S/6,500,365.40 220.16 216.00 S/937,499.15 S/634,149.55

42
MADERA IMPORTADA PARA ENCOFRADO Y 

CARPINTERIA
10.909% S/6,500,365.40 287.58 287.10 S/116,810.31 S/79,013.63

49 MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO 54.438% S/6,500,365.40 305.19 304.12 S/595,938.33 S/0.00

48 MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL 45.562% S/6,500,365.40 367.26 369.41 S/503,456.87 S/0.00

39 INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR GGU 0.167 100.000% S/6,500,365.40 427.53 436.35 S/1,107,956.29 S/0.00

K= 1.000 S/1,300,073.08

S/234,013.15

Monto de Contrato INC. IGV S/1,534,086.23

20.00%

S/7,670,431.17 MONTO ADELANTO MAT. SOLICITADO

INCIDENCIA DEL AD. DE MATERIALES

Subtotal

IGV 18%

K= 0.367*(Jr/Jo) + 0.065*(Ar/Ao) + 0.067*(Cr/Co) + 0.165*(AMr/AMo) + 0.169*(ENIr/ENIo) + 0.167*(GGUr/GGUo)

AM 0.165

5

ENI 0.169

6
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V: Monto de la valorización mensual 

K: Factor de reajuste del mes de la valorización de obra, generado al utilizar la 

fórmula polinómica respectiva, expresado con proximidad al milésimo. 

KA: Coeficiente de reajuste que corresponde al mes en que se canceló el adelanto 

en efectivo, obtenido en la misma fórmula polinómica para K, expresado con 

aproximación al milésimo. 

A: Monto del adelanto en efectivo otorgado 

C: Monto del Contrato Principal 

Tabla N° 0.11 Cálculo de Deducciones por Adelanto Directo  

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Tabla N° 2.11 se observa la aplicación de la (Ec.21) para el cálculo de 

reintegros que no corresponden por adelanto directo, es decir para el cálculo de 

deducciones por adelanto directo. 

2.14.10.2 Deductivo que no corresponde por los adelantos para materiales 

Del mismo modo que para el adelanto directo a la valorización reajustada se 

deducirá el monto de reajuste que no corresponda, utilizándose la siguiente 

Adelanto en Efectivo, sin IGV = 137,933.55     17-Jul-06

Monto del Contrato, sin IGV    = 1,379,335.49  

Montos sin IGV

Fórmulas Polinómicas Adel. Efectivo Del Contrato Ka(Jul-2006)

A C

a. Estructuras 83,199.50      831,995.02      1.021

Total 83,199.50     831,995.02       

V a l o r i z a c i ó n Coeficientes del mes del Reintegro

No. Mes Monto Reajuste Pago del Adel. que NO

en Efectivo Corresponde

V K Ka D = V*A/C (K / Ka - 1)

Estructuras

1 Jul-06 9,834.49     1.026 1.021 4.82                               

2 Ago-06 83,403.77   1.041 1.021 163.38                           

3 Set-06 299,958.78 1.050 1.021 851.99                           

4 Oct-06 156,157.52 1.053 1.021 489.43                           

5 Nov-06 145,539.93 1.047 1.021 370.62                           

6 Dic-06 89,731.55   1.050 1.021 254.87                           

7 Ene-07 47,368.98   1.055 1.021 157.74                           

 TOTAL 831,995.02  2,292.85                        
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expresión de deducción a todo adelanto concedido para cada elemento 

significativo: 

𝐷 = 𝑈
(𝐼𝑚𝑟 − 𝐼𝑚𝑎)

𝐼𝑚𝑜
 

(Ec. 22) 

Donde: 

D: es la deducción en cada valorización bruta reajustada.  

U: es el importe del Adelanto utilizado en la valorización reajustada. Este importe 

es generado de producto del coeficiente de incidencia del elemento representativo 

por el monto bruto de la valorización, hasta utilizar la totalidad del Adelanto 

concedido que luego viene a ser ajustada por la expresión a continuación:  

𝐼𝑚𝑜

𝐼𝑚𝑎
 

 

𝑈 = 𝑉. 𝐶. % 

(Ec. 23) 

Donde: 

Imo: es el IUPC a la fecha del Presupuesto Base, del elemento significativo que 

conglomera el material o materiales referentes al adelanto que se concedió. 

Ima: es el IUPC del mismo elemento significativo del adelanto concedido a la fecha 

de pago del adelanto.   

Imr: es el IUPC del mismo elemento significativo del adelanto concedido, a la fecha 

que se reajusta. 

V: Monto bruto de la valorización reajustada 

C: Coeficiente de incidencia del monomio 

%: Porcentaje de incidencia en el monomio 
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Tabla N° 0.12 Cálculo de Deducciones por Adelanto de Materiales  

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Tabla N° 2.12 se observa la aplicación de la (Ec.22) y (Ec.23) para el cálculo 

de reintegros que no corresponden por adelanto de materiales, es decir para el 

cálculo de deducciones por adelanto de materiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material Valorización Real Bruta Adelanto  Pagado Coef. Incid. del Mater. Adelanto Adelanto Reintegros

Denominación Cód. No. Mes Monto S/. Monto Indice mes Io Ir Coef. % en Deflacio- Utilizado que NO corresp.

del Pago Incid. Mon. Monom. nado D 

V A Ia Io Ir C % A*Io / Ia U = V *C*% U*(Ir - Ia) / Io

ADELANTO PARA MATERIALES No. 1 , sin IGV= 128,857.80 

Ene-17

AGREGADO GRUESO 05 1 Dic-16 165,813.57 128,857.80 216.91 220.16 216.91  0.165 89.091% 130,788.50 -                0.00

2 Ene-17 497,472.90 217.64  89.091% 97,503.21    323.30

3 Feb-17 662,705.47 218.28  89.091% 33,285.29    207.13

4 Mar-17 602,409.02 218.28  89.091% 130,788.50 

5 Abr-17 459,847.36 218.26  89.091%

6 May-17 216,521.63 218.26  89.091%

7 Jun-17 3,370.84 216.64  89.091%

TOTAL GENERAL ADELANTO PARA MATERIALES, sin IGV =128,857.80 530.43
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CAPÍTULO III. ANÁLISIS DE LOS ERRORES COMUNES DETECTADOS EN 

VALORIZACIONES Y LIQUIDACIONES DE OBRA 

En las valorizaciones y liquidaciones de obras públicas se encuentran numerosas 

discrepancias entre el contratista-supervisor, contratista-entidad debido a que en 

ciertos casos el reglamento no se interpreta correctamente o en ocasiones 

muchos profesionales debido a la experiencia obtenida en el campo laboral 

consideran innecesario revisar el RLCE y el D.S. N°011-79-VC. Para ello se 

realizó encuestas con profesionales dedicados a la elaboración de Valorizaciones 

y Liquidaciones de Obras públicas recopilando sus experiencias, La muestra no 

probabilística aleatoria utilizada fue de 20 profesionales. 

3.1 ERRORES POR PROCEDIMIENTOS 

3.1.1 Entrega de la Valorización a la Entidad sin revisión del Supervisor 

Ocurre principalmente cuando aún no se conoce bien el RLCE o cuando en el afán 

de cumplir los plazos establecido para las valorizaciones se entrega por cumplir. 

Las empresas contratistas conocen que se presenta valorizaciones a la Entidad, 

pero presentan sus valorizaciones a la Entidad sin haber formulado los metrados 

ejecutados junto al Supervisor o Inspector. En ese sentido las valorizaciones 

presentadas no tienen validez para la Entidad debido a que el representante de la 

Entidad ante el contratista es el Supervisor o Inspector. 

En el Artículo 194 del actual RLCE se precisa que los metrados de obras 

ejecutados se establecen y valorizan por el contratista junto al inspector o 

supervisor, y son remitidos a la Entidad en los plazos que dispone el contrato. Si 

el inspector o supervisor se encuentra ausente para dicha valorización conjunta 

con el contratista, el contratista la elabora. El inspector o supervisor verificará los 

metrados durante el periodo de aprobación de la valorización. 

Del párrafo anterior se entiende que las valorizaciones deben tener la aprobación 

del supervisor y que ambos deben conciliar los metrados antes de hacer la entrega 

de la valorización a la Entidad. 

En este caso la solución sería que exista una mejor comunicación entre el 

contratista y el supervisor. De esta manera el contratista junto al supervisor podría 

formular los metrados a valorizar o en su defecto el contratista formularlos, pero 

el inspector o supervisor debe aprobarlos para luego ser presentada la 

valorización por el supervisor a la entidad en el plazo establecido en el RLCE. 
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Figura Nº 3.1 Formas de Elaborar la Valorización 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.1.2 Entrega de la Valorización fuera de plazo establecido 

En reiteradas ocasiones ocurre que el contratista interpreta incorrectamente el 

RLCE o desconoce este y entiende que tiene 5 días de plazo para la entrega de 

la valorización a la supervisión, error que comenten muchos profesionales 

también. Al no haber una correcta explicación de parte de algún profesional se 

tiene como resultado la presentación de la valorización al vencimiento del plazo 

de los 5 días que el contratista creía tener. 

El problema que se generaría en este caso sería que el plazo máximo para que el 

supervisor entregue la valorización a la Entidad estaría vencido. Originando que 

el supervisor no apruebe la valorización debido a la falta de tiempo para revisar 

los cálculos y metrados. En caso de que el supervisor aprueba la valorización y 

estando al límite para la entrega se generaría que no se entregue la valorización 

a la Entidad en el plazo correspondiente. 

En muchos casos el supervisor por cumplir los plazos no revisa adecuadamente 

los cálculos para no incurrir en penalidad, pero se podría tener en cuenta el 

principio de Pareto en estos casos, revisando únicamente las partidas más 

incidentes en casos excepcionales. 

Respecto al plazo de entrega de la valorización mensual el RLCE menciona que 

las valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta y son presentadas el último 

día de cada periodo dispuesto en la documentación para el proceso de selección, 

por el inspector o supervisor y el contratista.  

El plazo límite de consentimiento por el inspector o supervisor de las 

valorizaciones y su envio a la Entidad para los periodos mensuales es de cinco (5) 

días, computados desde el primer día hábil del mes siguiente al de la valorización 

VALORIZACIÓN CONJUNTA 
CONTRATISTAY SUPERVISOR

CONCILIACIÓN DE 
METRADOS EJECUTADOS

Supervisión
tramita

VALORIZACIÓN  CONTRATISTA
CONCILIACIÓN DE 

METRADOS EJECUTADOS

Supervisión
aprueba  y tramita
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respectiva, y es pagada por la Entidad en fecha que no supera al último día de tal 

mes. En el caso de que las valorizaciones hicieran referencia a periodos distintos 

a los dispuestos en este numeral, las bases disponen el proceso a seguir teniendo 

en cuenta lo establecido en el presente artículo. 

En la Figura N°3.2 se muestra la interpretación correcta del Artículo 194 del RLCE. 

 

Figura Nº 3.2 Esquema Plazos de una Valorización 

Fuente: Porras 2018 

 

3.1.3 No reconocimiento de intereses al Contratista 

En ocasiones se da que las Entidades tienen problemas para realizar los pagos 

correspondientes a la fecha acarreando una demora de estos. Se puede suscitar 

que en una Entidad la cantidad de dinero es limitada por lo que se puede generar 

demorar al pagar las valorizaciones. La Entidad tiene que conseguir el dinero para 

poder pagar, pero al conseguirlo en muchas ocasiones sigue siendo limitado por 

lo que el contratista tiene que seguir esperando su dinero. 

El tiempo de espera puede durar meses y los intereses generados son mínimos 

según lo considerado por el contratista en ocasiones. En ciertos casos el 

contratista renuncia a los intereses legales que le corresponde por no seguir 

esperando más tiempo a la Entidad, considerando que lo único importante que 

deben pagarle es la Valorización del mes. 

Para los contratistas, que no consideran importante el valor generado por los 

intereses en la demora de pagos, este problema lo solucionan renunciando a los 

intereses generados. Para los contratistas que lo consideran importante en 

muchos casos esperan mucho tiempo hasta que la Entidad disponga de dinero 

para el pago.  
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En el Artículo 39 llamado Pago, de la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado 

se menciona que en caso que la Entidad no realice los pagos correspondientes a 

tiempo, salvo que se deba a un caso que escape de la Entidad, esta tiene la 

obligación de reconocer al contratista los intereses legales correspondientes. 

3.1.4 Valorización fuera de programación  

Este es un caso que sucede a menudo, cuando se valoriza trabajos fuera de lo 

programado, pero cumpliendo los metrados de contrato en el caso de suma 

alzada. En la tabla N°3.1 se puede identificar algunas de las posibles razones 

para que se genere este problema. 

Tabla N° 3.1 Causas de Valorización fuera de Programación 

Fuente: Elaboración propia 

Causas de Valorización fuera de programación 

Causa 1 El contratista está atrasado en el avance de obra 

Causa 2 Se calculó mal los metrados en las valorizaciones en 

determinada partida de trabajo y se tuvo que cerrar metrados 

en la última valorización para cumplir con los metrados 

contratados en el caso de suma alzada 

Causa 3 El supervisor no aprueba los metrados y obliga al contratista a 

cobrar en la siguiente valorización o en la última 

Causa 4 Otros 

 

Como resultado, uno de los primeros problemas seria que no se está respetando 

el calendario de obra, otro problema se presentaría al momento de calcular los 

reajustes debido a que los IUPC varían mes por mes.  

A continuación, un ejemplo 

Se tiene una obra a suma alzada en la cual se muestra la programación de obra 

de la partida de Concreto Premezclado. 

 

Figura Nº 3.3 Ejemplo Programación de una partida 

Fuente: Elaboración propia 
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Ahora vamos a analizar los reajustes que se pueden presentar para tres (3) casos 

considerando K de reajustes que se podrían presentar. 

En el primer caso el contratista avanza la obra tal y como manda la programación. 

Se puede apreciar que el reajuste es de S/ 523.00 para la partida de Concreto 

Premezclado (Ver figura N° 3.4). 

 

Figura Nº 3.4 Valorizaciones ejecutadas de acuerdo a programación 

Fuente: Elaboración propia 

En el segundo caso el contratista está atrasado por lo cual termina de valorizar la 

partida de Concreto Premezclado en una cuarta valorización. Se puede apreciar 

que el reajuste es de S/ 467.00 para la partida de Concreto Premezclado debido 

a que los K tienen una tendencia a la baja, ya se tiene una diferencia, aunque no 

considerable, se puede apreciar como los reajustes varían (Ver figura N° 3.5). 

 

Figura Nº 3.5 Valorizaciones ejecutadas con atraso 

Fuente: Elaboración propia 

En el tercer caso el contratista avanza bien, pero valoriza mal, no le cuadran los 

metrados para lo cual tiene que cerrarlos en la última valorización y adicionalmente 

los IUPC suben considerablemente para la valorización N°6. Este escenario 

también se podría suponer de otra manera; por ejemplo, hay un percance entre el 

supervisor y el contratista por lo que el supervisor le mantiene los metrados 

pendientes de pago hasta una valorización final, existiendo una incertidumbre en 

los valores de reajustes que existan a futuro. Teniendo en cuenta lo mencionado 

en este caso se puede apreciar que el reajuste es de S/ 703.50 para la partida de 

Concreto Premezclado, siendo un 34.50 % más que el reajuste que se obtendría 

al avanzar conforme a la programación de obra (Ver figura N° 3.6). 
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Figura Nº 3.6 Valorizaciones ejecutadas fuera de programación 

Fuente: Elaboración propia 

Podemos observar entre con los casos mencionados que mientras más se aleje 

la valorización ejecutada de la valorización programada existirá más incertidumbre 

y variación de los reajustes que se debe pagar al contratista.  

Por tanto, si se tuviera una obra con montos mayores, los reajustes son mayores. 

En este caso sale beneficiado el contratista, pero puede darse el caso que también 

salga perjudicado si los IUPC bajan considerablemente. 

3.1.5 Incompatibilidades de Proyecto 

3.1.5.1 Suma Alzada 

En el RLCE se menciona que el contratista debe ejecutar la obra según el orden 

de Prelación siguiente: 

Tabla N° 3.2 Orden de Prelación a Suma Alzada según RLCE 

Fuente: Elaboración propia 

Orden de Prelación a Suma Alzada 

1° Los planos (sin prelación entre ellos a su vez) 

2° Las especificaciones técnicas 

3° Las memorias descriptivas 

4° Los presupuestos 

 

Ejemplo: Se tiene una obra de edificación a suma alzada 

Tabla N° 3.3 Ejemplo de Incompatibilidad de Expediente Técnico Suma Alzada 

Fuente: Elaboración propia 

Discrepancia en Expediente Técnico Suma Alzada 

Planos Piso Porcelanato 

Especificaciones Técnicas Piso Cerámico 

Memoria Descriptiva Piso Parquet 

Presupuesto Piso Pulido 
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Sería un error de parte del contratista asumir que el piso será solo pulido alegando 

que en el presupuesto pagan piso pulido, existiendo esta incompatibilidad los 

planos tienen el primer lugar del orden de prelación. 

Puede originarse una discrepancia entre contratista y la Entidad ya que hay 

incompatibilidades entre los 4 documento mencionados en la tabla anterior, pero 

de acuerdo al orden de prelación indicada en el RLCE (Ver tabla N° 3.2) se debe 

ejecutar el Piso de Porcelanato y cobrará como piso pulido.  

Obviamente el contratista no estará de acuerdo debido a que se le están pagando 

piso pulido que tiene un precio más bajo que el piso porcelanato, pero al momento 

de ofertar debió tener en cuenta esta incompatibilidad para ser resueltas por la 

Entidad antes de otorgar la buena pro. 

3.1.5.2 Precios Unitarios 

En el RLCE en el caso de precios unitarios no se menciona que el contratista debe 

ejecutar la obra según un orden de prelación específico. 

Ejemplo: 

Se tiene una obra de carreteras en la que hay incompatibilidades de acuerdo a la 

tabla N°3.4 

Tabla N° 3.4 Ejemplo de Incompatibilidad de Expediente Técnico Precios Unitarios 

Fuente: Elaboración propia 

Discrepancia en Expediente Técnico Precios Unitarios 

Planos Cuneta Trapezoidal 

Especificaciones Técnicas Cuneta Triangular 

Memoria Descriptiva Cuneta Rectangular 

Presupuesto Cuneta Semicircular 

 

En este caso no hay un orden de prelación, de importancia, por lo que el contratista 

debe realizar una consulta de obra y de esta manera el proyectista determine la 

solución a esta partida. De esta manera el contratista evita realizar tareas que 

luego el proyectista puede que no tome en cuenta al momento de resolver la 

consulta. Si durante la ejecución de una obra bajo el sistema de precios unitarios 

se generan mayores metrados a los que se contrató; se necesita que el contratista 

tramite a tiempo el Presupuesto Adicional correspondiente. 
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3.1.6 Modificaciones de Índices Unificados 

El INEI modifica algunos de los IUPC en algunas de sus publicaciones mensuales. 

Es usual que se modifique el Índice Unificado de Mano de Obra (Código 47) de 

los meses de junio y julio de cada año debido a un aumento general sobre el jornal 

básico diario de los trabajadores de Construcción Civil (ver tabla N°3.5), 

produciendo muchas veces estas modificaciones variaciones en los valores de K 

para el reajuste. También se presentan modificaciones en otros Índices Unificados 

debido a la producción de estos insumos. 

Generalmente las empresas contratista suelen considerar las modificaciones del 

IUPC Mano de obra debido a que este cambio produce un mayor reajuste, pero 

en contraposición algunas Entidades no consideran este cambio debido a que no 

quieren pagar más reajustes y mantiene el IUPC que se conocía antes de la 

modificación. Lo lógico es utilizar los Índices que han sido modificados por su 

naturaleza (es decir por su comportamiento, producción y factores que determinen 

su variación) mas no por un beneficio económico. 

Existe la discrepancia si esta modificación también se debe usar con los IU 

correspondientes al presupuesto base. 

Tabla N° 3.5 Modificación de IU Mano de Obra (Código 47) 

Fuente: INEI 2018 

AÑO 

2018 
ÍNDICES 

MES ANTERIOR MODIFICADO 

JUNIO 582.52 602.11 

JULIO 582.52 602.11 

 

Tabla N° 3.6 Modificación de IU Agregado Grueso (Código 05) y Madera Nacional (Código 43)  

Fuente: INEI 2018 

 ENERO 2018 FEBRERO 2018 MARZO 2018 

Código ÍNDICE ÍNDICE ÍNDICE 

 Anterior Modificado Anterior Modificado Anterior Modificado 

05 217.61 215.22 218.43 216.04 219.17 216.76 

43 740.32 662.98 742.33 664.78 744.00 666.28 
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3.1.7 Uso de K inadecuado para el reajuste 

Uno de los errores más comunes es la utilización de “K” inadecuado para el cálculo 

de reajuste. El RLCE menciona que para obras contratadas en moneda nacional 

las bases disponen y mencionan las fórmulas de reajuste. Las valorizaciones y 

sus ampliaciones son afectadas multiplicándolas por el correspondiente factor de 

reajuste “K” que genera el uso de la fórmula o fórmulas polinómicas, los IUPC que 

publica el INEI, referente al mes en que debe ser abonada la valorización.  

Tabla N° 3.7 K de Reajuste utilizado incorrecto para las valorizaciones 

Fuente: Elaboración propia 

N° Valorización K de reajuste 

1 Feb-16 Feb-16 

2 Mar-16 Mar-16 

3 Abr-16 Abr-16 

4 May-16 May-16 

5 Jun-16 Jun-16 

 

Este es un error muy común, debido principalmente a que no se está utilizando 

como “K” de reajuste el valor del “K” del mes siguiente, que es el “K” del mes en 

que se debe pagar la Valorización sino el “K” del mes en el que se está 

valorizando. (ver Tabla N°3.7) 

Tabla N° 3.8 K de Reajuste correcto para las valorizaciones si no se publicó IUPC del último mes 

Fuente: Elaboración propia 

N° Valorización K de reajuste 

1 Feb-16 Mar-16 

2 Mar-16 Abr-16 

3 Abr-16 May-16 

4 May-16 Jun-16 

5 Jun-16 Jun-16 

 

Este es otro caso que se puede dar que es correcto siempre y cuando a la fecha 

de elaboración de la liquidación no hayan sido publicados los IUPC del mes de 

julio 2016. Se aprecia que en los meses diferentes a junio 2016 se está utilizando 

el “K” del mes siguiente. Pero en el caso que a la fecha límite de la liquidación se 

hayan publicado los IUPC del mes de julio 2016 la tabla N°3.8 seria incorrecta, 
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estos IUPC deben ser utilizados para calcular el K de reajuste correspondiente a 

junio 2016. 

Tabla N° 3.9 Ejemplo pago de valorizaciones 

Fuente: Elaboración propia 

N° Valorización Fecha de pago real 

1 Feb-16 15-Mar-16 

2 Mar-16 21-May-16 

3 Abr-16 28-May-16 

4 May-16 16-Jun-16 

5 Jun-16 22-Jul-16 

 

Suele suceder también que el pago de las valorizaciones se realiza fuera del plazo 

establecido en el RLCE; originando el pago de intereses a los contratistas debido 

a la demora en los pagos, pero se ha observado que en ocasiones se malinterpreta 

el RLCE pasando lo siguiente 

Tabla N° 3.10 K de Reajuste mal interpretado para las valorizaciones 

Fuente: Elaboración propia 

N° Valorización K de reajuste 

1 Feb-16 Mar-16 

2 Mar-16 May-16 

3 Abr-16 May-16 

4 May-16 Jun-16 

5 Jun-16 Jun-16 

 

En la tabla N°3.10 se observa que la valorización del mes de marzo 2016 fue 

reajustada con el “K” del mes en que fue pagada es decir con el “K” del mes de 

mayo 2016, cuando debió ser reajustada con el “K” del mes de abril 2016 y 

además debería hacer un reconocimiento de interés hacia el contratista por la 

demora en el pago de las valorizaciones. Este error suele suceder cuando no se 

ha leído correctamente el RLCE o se ha interpretado de manera errónea lo 

mencionado en el RLCE. Teniendo en cuenta lo mencionado al “K” de reajuste, la 

manera correcta de utilizar los “K” de reajuste para cada valorización, seria 

utilizando el “K” del mes en que debe ser pagada la valorización, es decir el “K” 

del mes siguiente. (Ver Tabla N°3.11) 
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Tabla N° 3.11 K de Reajuste utilizado correcto para las valorizaciones  

Fuente: Elaboración propia 

N° Valorización K de reajuste 

1 Feb-16 Mar-16 

2 Mar-16 Abr-16 

3 Abr-16 May-16 

4 May-16 Jun-16 

5 Jun-16 Jul-16 

 

3.1.8 Metrados 

3.1.8.1  Suma Alzada 

De acuerdo al RLCE el sistema a suma alzada se utiliza cuando las cantidades 

(metrados) están definidas. Además, se valoriza hasta la totalidad de metrados 

del presupuesto referencial. 

Ejemplo: 

Se tiene una obra de edificación a suma alzada con una duración de 6 meses: 

Tabla N° 3.12 Partida programada a Suma Alzada 

Fuente: Elaboración propia 

Partida Metrado Precio unitario Parcial 

Concreto para Columnas 180 m3 S/ 280.00 S/ 42,000.00 

 

Se ejecuta la obra de edificación de acuerdo al siguiente cuadro: 

Tabla N° 3.13 Valorizaciones de la partida Concreto para columnas 

Fuente: Elaboración propia 

Valorización Metrado Ejecutado 

Valorización N° 01 15 m3 

Valorización N° 02 50 m3 

Valorización N° 03 55 m3 

Valorización N° 04 30 m3 

Valorización N° 05 20 m3 

Valorización N° 06  
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Se has ejecutado 170 m3 de concreto para columnas hasta la Valorización N°05 

y la Valorización N°06 podría estar en 3 contextos: 

Tabla N° 3.14 Escenarios para la Valorización N°06 de Concreto para columnas 

Fuente: Elaboración propia 

Metrado de 

Valorización N° 06 

Metrado 

Ejecutado 

Procedimiento Observación 

5m3 175 m3 Se valoriza 5m3 más de los 

ejecutado para completar 180 m3 

Menores 

Metrados 

10 m3 180 m3 Se completó los 180 m3 Conforme a 

Expediente 

20 m3 190 m3 No se valorizan 10 m3 de los 

ejecutado debido a que se valoriza 

solo hasta los 180 m3 

Mayores 

Metrados 

 

Como consecuencia se tiene que las valorizaciones de avance son iguales a las 

valorizaciones de liquidación. 

𝑉 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛 = 𝑉 𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

No hay mayores ni menores metrados, sería un error valorizar 175 m3 o 190 m3 

de concreto para columnas en este caso, se valoriza 180 m3 de concreto al 

margen del contexto en el que no encontremos. 

3.1.8.2 Precios Unitarios 

De acuerdo al RLCE el sistema a precios unitarios se utiliza cuando las cantidades 

(metrados) no están definidas. Además, se valoriza los metrados realmente 

ejecutados. 

Ejemplo: 

Se tiene una obra de carreteras a precios unitarios con una duración de 6 meses: 

Tabla N° 3.15 Partida programada a Precios Unitarios 

Fuente: Elaboración propia 

Partida Metrado 

Movimiento de Tierras 5,000 m3 
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Se ejecuta la obra de carretera y el contratista observa que el metrado calculado 

en expediente técnico no es suficiente para cumplir la meta de la obra por lo que 

solicita el adicional de obra, quedando la obra de acuerdo al siguiente cuadro: 

Tabla N° 3.16 Partida programada a Precios Unitarios más adicional 

Fuente: Elaboración propia 

Metrados Aprobados 

Contractual 5,000 m3 

Adicional 550 m3 

 

El contratista valoriza de acuerdo a su avance 

Tabla N° 3.17 Valorizaciones Contractuales de la partida Movimiento de Tierras 

Fuente: Elaboración propia 

Metrados Valorizados Contractual 

Valorización N° 01 200 m3 

Valorización N° 02 1,100 m3 

Valorización N° 03 1,300 m3 

Valorización N° 04 900 m3 

Valorización N° 05 500 m3 

Valorización N° 06 En proceso de ejecución 

Total valorizado hasta V 05 4,000 m3 

 

El contratista también valorizó el adicional de obra 

Tabla N° 3.18 Valorizaciones de Adicional de Obra de la partida Movimiento de Tierras 

Fuente: Elaboración propia 

Metrado Valorizado Adicional de Obra 

Valorización N° 01 del Adicional N° 01 450 m3 

Valorización N° 02 del Adicional N° 01 En proceso de ejecución 

Total valorizado hasta V 01 450 m3 

 

Luego al término de la obra en los planos post construcción se verifica que los 

metrados realmente ejecutados son los siguientes.  
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Tabla N° 3.19 Metrados realmente ejecutados de la partida Movimiento de Tierras 

Fuente: Elaboración propia 

Metrados realmente Ejecutado 

Contractual 4,800 m3 

Adicional 700 m3 

 

El contratista liquidará la obra con dichos metrados realmente ejecutados, pero no 

son los metrados correctos para la liquidación. En ocasiones se comete este error, 

utilizar los metrados realmente ejecutados, guiándose por la definición de precios 

unitarios en el que se valoriza lo realmente ejecutado, pero no se tiene en cuenta 

que se tiene un tope que es lo aprobado por la Entidad. Para ello se debe 

recalcular los metrados de cierre, es decir los metrados de la última valorización. 

Estos metrados se calculan mediante la diferencia de los metrados realmente 

ejecutados de los planos post construcción (Teniendo que ser estos menores o 

como máximo iguales a los metrados aprobados) y los metrados valorizados hasta 

antes de la última valorización. 

Tabla N° 3.20 Metrados de cierre de la partida Movimiento de Tierras 

Fuente: Elaboración propia 

Metrados de cierre (Ultima Valorización) 

Contractual (Valorización N°06) 800 m3 = (4,800-4,000) m3 

Adicional (Valorización N°02 Adicional N°01) 100 m3 = (550-450) m3 

 

De lo anterior se infiere que: 

Tabla N° 3.21 Metrados no reconocidos de la partida Movimiento de Tierras 

Fuente: Elaboración propia 

Metrados no Valorizados (No reconocidos), Mayores 

metrados 

Contractual 0 m3 = (4,800-4,800) m3 

Adicional 150 m3 = (700-550) m3 

 

Tabla N° 3.22 Menores Metrados de la partida Movimiento de Tierras 

Fuente: Elaboración propia 

Menores Metrados 

Contractual 200 m3 = (5,000-4,800) m3 

Adicional  0 m3 = (550-550) m3 
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Como consecuencia se tiene que las valorizaciones de avance no necesariamente 

son iguales a las valorizaciones de liquidación. 

𝑉 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛 ≠ 𝑉 𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

Para el contractual 

Tabla N° 3.23 Val de ejecución frente Val. para liquidación contractual 

Fuente: Elaboración propia 

Contractual Val de ejecución Val de Liquidación 

Valorización N° 01 200 m3 200 m3 

Valorización N° 02 1,100 m3 1,100 m3 

Valorización N° 03 1,300 m3 1,300 m3 

Valorización N° 04 900 m3 900 m3 

Valorización N° 05 500 m3 500 m3 

Valorización N° 06 800 m3 800 m3 

 

Para el adicional 

Tabla N° 3.24 Val de ejecución frente a Val. para liquidación del Adicional  

Fuente: Elaboración propia 

Adicional Val de ejecución Val de Liquidación 

Valorización N° 01 450 m3 450 m3 

Valorización N° 02 250 m3 100 m3 

 

3.2 ERRORES POR CÁLCULOS 

3.2.1 Reajustes 

Uno de los errores más comunes se presenta a la hora de realizar el reajuste 

autorizado. En las valorizaciones se tiene reajustes a cuenta que luego en la 

liquidación se regulariza. En los reajustes regularizados es donde se tiene 

problemas al momento de calcularlos. Muchas veces no se sigue lo establecido 

en Decreto Supremo N°11-79-VC, es decir no se tenía en consideración las 

normas para obras atrasadas ni las normas para obras permanentemente 

adelantadas o en ocasiones utilizan el mismo método para todo tipo de obras. 
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3.2.1.1 Para obras Permanentemente Adelantadas 

Caso N°01 

Tabla N° 3.25 Caso N°1 de obra Permanentemente Adelantada 

Fuente: Elaboración propia 

Val Valorización 

Programada 

Valorización 

Real 

K-1 Situación de la Obra 

1  10,000.00  15,000.00 0.003 PERMANENTEMENTE 

ADELANTADA 

2  25,000.00  25,000.00 0.017 PERMANENTEMENTE 

ADELANTADA 

3  30,000.00  30,000.00 0.016 PERMANENTEMENTE 

ADELANTADA 

4  20,000.00  20,000.00 0.015 PERMANENTEMENTE 

ADELANTADA 

5  15,000.00  10,000.00 0.018 OBRA TERMINADA 

Total  100,000.00  100,000.00   

 

Tabla N° 3.26 Reajuste incorrecto Caso N°1 de obra Permanentemente Adelantada 

Fuente: Elaboración propia 

Val Reajuste 

Program. 

Reajuste 

Program. 

Acumulado 

Reajuste 

Real 

Reajuste 

Real 

Acumulado 

Reintegro 

Autorizado 

Bruto 

Reintegro 

Autorizado 

Acumulado 

1 30.00 30.00 45.00 45.00 30.00 30.00 

2 425.00 455.00 425.00 470.00 425.00 455.00 

3 480.00 935.00 480.00 950.00 480.00 935.00 

4 300.00 1,235.00 300.00 1,250.00 300.00 1,235.00 

5 270.00 1,505.00 180.00 1,430.00 180.00 1,415.00 

Total 1,505.00  1,430.00  1,415.00  

 

Este caso suele suceder y es incorrecto debido a que se está tomando el menor 

reajuste mes por mes sin tener en cuenta lo mencionado en el Decreto Supremo 

N°11-79-VC para obras permanentemente adelantadas en el que se menciona 

que se reajusta sin comparar con el reajuste correspondiente al avance 

programado. 
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Tabla N° 3.27 Reajuste correcto Caso N°1 de obra Permanentemente Adelantada 

Fuente: Elaboración propia 

Val Reajuste 

Program. 

Reajuste 

Program. 

Acumulado 

Reajuste 

Real 

Reajuste 

Real 

Acumulado 

Reintegro 

Autorizado 

Bruto 

Reintegro 

Autorizado 

Acumulado 

1 30.00 30.00 45.00 45.00 45.00 45.00 

2 425.00 455.00 425.00 470.00 425.00 470.00 

3 480.00 935.00 480.00 950.00 480.00 950.00 

4 300.00 1,235.00 300.00 1,250.00 300.00 1,250.00 

5 270.00 1,505.00 180.00 1,430.00 180.00 1,430.00 

Total 1,505.00  1,430.00  1,430.00  

 

Es correcto debido a que se está siguiendo lo dispuesto en el Decreto Supremo 

N°11-79-VC para obras permanentemente adelantadas en el que se menciona 

que se reajusta sin comparar con el reajuste correspondiente al avance 

programado, es decir se toma como reajuste el reajuste ejecutado. 

Caso N°02 

Tabla N° 3.28 Caso N°2 de obra Permanentemente Adelantada 

Fuente: Elaboración propia 

Val Valorización 

Programada 

Valorización 

Real 

K-1 Situación de la Obra 

1 10,000.00 15,000.00 0.003 PERMANENTEMENTE 

ADELANTADA 

2 25,000.00 30,000.00 0.017 PERMANENTEMENTE 

ADELANTADA 

3 30,000.00 40,000.00 0.016 PERMANENTEMENTE 

ADELANTADA 

4 20,000.00 15,000.00 0.015 OBRA TERMINADA 

5 15,000.00 0.00 0.018 OBRA TERMINADA 

Total 100,000.00 100,000.00   
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Tabla N° 3.29 Reajuste incorrecto Caso N°2 de obra Permanentemente Adelantada 

Fuente: Elaboración propia 

Val Reajuste 

Program. 

Reajuste 

Program. 

Acumulado 

Reajuste 

Real 

Reajuste 

Real 

Acumulado 

Reintegro 

Autorizado 

Bruto 

Reintegro 

Autorizado 

Acumulado 

1 30.00 30.00 45.00 45.00 30.00 30.00 

2 425.00 455.00 510.00 555.00 425.00 455.00 

3 480.00 935.00 640.00 1,195.00 480.00 935.00 

4 300.00 1,235.00 225.00 1,420.00 225.00 1,160.00 

5 270.00 1,505.00 0.00 1,420.00 0.00 1,160.00 

Total 1,505.00  1,420.00  1,160.00  

 

Error muy común, es incorrecto debido a que se está tomando el valor mínimo de 

reajuste mes por mes sin tener en cuenta lo mencionado en el Decreto Supremo 

N°11-79-VC para obras permanentemente adelantadas en el que se menciona 

que se reajusta sin comparar con el reajuste correspondiente al avance 

programado. 

Tabla N° 3.30 Reajuste correcto Caso N°2 de obra Permanentemente Adelantada (*) 

Fuente: Elaboración propia 

Val Reajuste 

Program. 

Reajuste 

Program. 

Acumulado 

Reajuste 

Real 

Reajuste 

Real 

Acumulado 

Reintegro 

Autorizado 

Bruto 

Reintegro 

Autorizado 

Acumulado 

1 30.00 30.00 45.00 45.00 45.00 45.00 

2 425.00 455.00 510.00 555.00 510.00 555.00 

3 480.00 935.00 640.00 1,195.00 640.00 1,195.00 

4 300.00 1,235.00 225.00 1,420.00 40.00 1,235.00 

5 270.00 1,505.00 0.00 1,420.00 185.00 1,420.00 

Total 1,505.00  1,420.00  1,420.00  

 

(*) Correcta parcialmente debido a que los 2 últimos reajustes es un solo reajuste. 

En este caso la obra terminó un mes antes de lo programado, es correcto debido 

a que se está siguiendo lo dispuesto en el Decreto Supremo N°11-79-VC para 

obras permanentemente adelantadas en el que se menciona que se reajusta sin 

comparar con el reajuste correspondiente al avance programado. Se debe tener 

en cuenta que en la valorización N°04 de debe pagar la totalidad del reajuste real 
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correspondiente a S/ 225.00 pero en este caso debido al formato se particionó en 

la valorización N°04 y la valorización N°05 debido al tope (No superar el reajuste 

acumulado programado a la fecha) que se incluyó cuando la obra tenga una 

situación diferente a la que sea permanentemente adelantada. Lo cual no debió 

aplicarse en este caso ya que la obra estaba permanentemente adelantada. 

Tabla N° 3.31 Reajuste correcto Caso N°2 de obra Permanentemente Adelantada 

Fuente: Elaboración propia 

Val Reajuste 

Program. 

Reajuste 

Program. 

Acumulado 

Reajuste 

Real 

Reajuste 

Real 

Acumulado 

Reintegro 

Autorizado 

Bruto 

Reintegro 

Autorizado 

Acumulado 

1 30.00 30.00 45.00 45.00 45.00 45.00 

2 425.00 455.00 510.00 555.00 510.00 555.00 

3 480.00 935.00 640.00 1,195.00 640.00 1,195.00 

4 300.00 1,235.00 225.00 1,420.00 225.00 1,420.00 

5 270.00 1,505.00 0.00 1,420.00 0.00 1,420.00 

Total 1,505.00  1,420.00  1,420.00  

 

Es correcto debido a lo mencionado en el D.S. N°11-79-VC para obras 

permanentemente adelantadas en el que se menciona que se reajusta sin 

comparar con el reajuste correspondiente al avance programado.  

3.2.1.2 Para obras Atrasadas 

Caso N°01 

En este caso se tiene una obra que empieza adelantada y termina atrasada 

Tabla N° 3.32 Caso N°1 de obra atrasada 

Fuente: Elaboración propia 

Val Valorización 

Programada 

Valorización 

Real 

K-1 Situación de la Obra 

1 10,000.00 15,000.00 0.003 PERMANENTEMENTE 

ADELANTADA 

2 25,000.00 27,000.00 0.017 PERMANENTEMENTE 

ADELANTADA 

3 30,000.00 23,000.00 0.016 OBRA ATRASADA 

4 20,000.00 18,000.00 0.015 OBRA ATRASADA 

5 15,000.00 17,000.00 0.018 OBRA TERMINADA 

Total  100,000.00  100,000.00   
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Tabla N° 3.33 Reajuste incorrecto Caso N°1 de obra atrasada 

Fuente: Elaboración propia 

Val Reajuste 

Program. 

Reajuste 

Program. 

Acumulado 

Reajuste 

Real 

Reajuste 

Real 

Acumulado 

Reintegro 

Autorizado 

Bruto 

Reintegro 

Autorizado 

Acumulado 

1 30.00 30.00 45.00 45.00 30.00 30.00 

2 425.00 455.00 459.00 504.00 425.00 455.00 

3 480.00 935.00 368.00 872.00 368.00 823.00 

4 300.00 1,235.00 270.00 1,142.00 270.00 1,093.00 

5 270.00 1,505.00 306.00 1,448.00 270.00 1,363.00 

Total 1,505.00  1,448.00  1,363.00  

 

Es incorrecto debido a que se está tomando el valor mínimo de reajuste mes por 

mes sin tener en cuenta los lineamientos mencionados en el D. S. N°11-79-VC 

para obras atrasadas.  

Tabla N° 3.34 Reajuste correcto Caso N°1 de obra atrasadas 

Fuente: Elaboración propia 

Val Reajuste 

Program. 

Reajuste 

Program. 

Acumulado 

Reajuste 

Real 

Reajuste 

Real 

Acumulado 

Reintegro 

Autorizado 

Bruto 

Reintegro 

Autorizado 

Acumulado 

1 30.00 30.00 45.00 45.00 45.00 45.00 

2 425.00 455.00 459.00 504.00 459.00 504.00 

3 480.00 935.00 368.00 872.00 368.00 872.00 

4 300.00 1,235.00 270.00 1,142.00 270.00 1,142.00 

5 270.00 1,505.00 306.00 1,448.00 306.00 1,448.00 

Total 1,505.00  1,448.00  1,448.00  

 

Es correcto debido a que se está siguiendo lo dispuesto en el D.S. N°11-79-VC 

para obras atrasadas. 

En dicho decreto se menciona que cuando la obra está en condición de atraso el 

reajuste total acumulado no debe superar el reajuste acumulado programado, lo 

cual se está cumpliendo. 
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También en dicho decreto se menciona que el reajuste que se desembolse al 

contratista en toda valorización de ejecución de obra, adicionado con los ya 

abonados, no excederá el reajuste acumulado ejecutado sobre el avance 

programado a la misma fecha; lo cual se está cumpliendo a cabalidad desde la 

valorización N°03 en adelante. En las valorizaciones N°01 y N°02 se está 

cumpliendo las normas para las obras en condición de permanentemente 

adelantadas porque para ese contexto la obra estaba adelantada. 

Caso N°02 

En este caso se tiene una obra que empieza adelantada, se atrasa y supera el 

atraso 

Tabla N° 3.35 Caso N°2 de obra atrasada 

Fuente: Elaboración propia 

Val Valorización 

Programada 

Valorización 

Real 

K-1 Situación de la Obra 

1 10,000.00 12,000.00 0.003 PERMANENTEMENTE 

ADELANTADA 

2 25,000.00 23,000.00 0.017 OBRA ATRASADA 

3 30,000.00 28,000.00 0.016 OBRA ATRASADA 

4 20,000.00 25,000.00 0.015 SUPERO EL ATRASO 

5 15,000.00 12,000.00 0.018 OBRA TERMINADA 

Total  100,000.00  100,000.00   

 

Tabla N° 3.36 Reajuste incorrecto 1 del Caso N°2 de obra atrasada  

Fuente: Elaboración propia 

Val Reajuste 

Program. 

Reajuste 

Program. 

Acumulado 

Reajuste 

Real 

Reajuste 

Real 

Acumulado 

Reintegro 

Autorizado 

Bruto 

Reintegro 

Autorizado 

Acumulado 

1 30.00 30.00 36.00 36.00 36.00 36.00 

2 425.00 455.00 391.00 427.00 391.00 427.00 

3 480.00 935.00 448.00 875.00 448.00 875.00 

4 300.00 1,235.00 375.00 1,250.00 375.00 1,250.00 

5 270.00 1,505.00 216.00 1,466.00 216.00 1,466.00 

Total 1,505.00  1,466.00  1,466.00  
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Debido a que la obra terminó sin condición de atraso muchos consideran en los 

reajustes las normas para obras permanentemente adelantadas lo cual es 

incorrecto. Quizás en términos de reajuste total acumulado se esté cumpliendo 

con lo dispuesto en el D. S. N°11-79-VC para obras atrasadas, pero no se estaría 

teniendo en cuenta que el reajuste que se desembolse al contratista en toda 

valorización de ejecución de obra, adicionado con los ya abonados, excederá el 

reajuste acumulado ejecutado sobre el avance programado a la misma fecha ya 

que en la valorización N°04 se observa que el reajuste total acumulado es mayor 

que el reajuste acumulado programado en la misma fecha. 

Tabla N° 3.37 Reajuste incorrecto 2 del Caso N°2 de obra atrasada 

Fuente: Elaboración propia 

Val Reajuste 

Program. 

Reajuste 

Program. 

Acumulado 

Reajuste 

Real 

Reajuste 

Real 

Acumulado 

Reintegro 

Autorizado 

Bruto 

Reintegro 

Autorizado 

Acumulado 

1 30.00 30.00 36.00 36.00 30.00 30.00 

2 425.00 455.00 391.00 427.00 391.00 421.00 

3 480.00 935.00 448.00 875.00 448.00 869.00 

4 300.00 1,235.00 375.00 1,250.00 300.00 1,169.00 

5 270.00 1,505.00 216.00 1,466.00 216.00 1,385.00 

Total 1,505.00  1,466.00  1,385.00  

 

Es incorrecto debido a que se está tomando el valor mínimo mes por mes sin tener 

en cuenta los lineamientos mencionados en el D.S. N°11-79-VC para obras 

atrasadas.  

Tabla N° 3.38 Reajuste correcto Caso N°2 de obra atrasadas 

Fuente: Elaboración propia 

Val Reajuste 

Program. 

Reajuste 

Program. 

Acumulado 

Reajuste 

Real 

Reajuste 

Real 

Acumulado 

Reintegro 

Autorizado 

Bruto 

Reintegro 

Autorizado 

Acumulado 

1 30.00 30.00 36.00 36.00 36.00 36.00 

2 425.00 455.00 391.00 427.00 391.00 427.00 

3 480.00 935.00 448.00 875.00 448.00 875.00 

4 300.00 1,235.00 375.00 1,250.00 360.00 1,235.00 

5 270.00 1,505.00 216.00 1,466.00 231.00 1,466.00 

Total 1,505.00  1,466.00  1,466.00  
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En este caso es correcto debido a que en el D.S. N°11-79-VC se precisa que el 

reajuste que se desembolse al contratista en toda valorización de ejecución de 

obra, adicionado con los ya abonados, no excederá el reajuste acumulado 

ejecutado sobre el avance programado a la misma fecha; lo cual se está 

cumpliendo a cabalidad desde la valorización N°02 en adelante. En las 

valorizaciones N°01 se está cumpliendo las normas para las obras en condición 

de permanentemente adelantadas porque para ese contexto la obra estaba 

adelantada. 

Caso N°03 

En este caso se tiene una obra que empieza atrasada y supera el atraso 

Tabla N° 3.39 Caso N°3 de obra atrasada 

Fuente: Elaboración propia 

Val Valorización 

Programada 

Valorización 

Real 

K-1 Situación de la Obra 

1 10,000.00 8,000.00 0.003 OBRA ATRASADA 

2 25,000.00 23,000.00 0.017 OBRA ATRASADA 

3 30,000.00 31,000.00 0.016 OBRA ATRASADA 

4 20,000.00 24,000.00 0.015 SUPERO EL ATRASO 

5 15,000.00 14,000.00 0.018 OBRA TERMINADA 

Total  100,000.00  100,000.00   

 

Tabla N° 3.40 Reajuste incorrecto 1 del Caso N°3 de obra atrasada  

Fuente: Elaboración propia 

Val Reajuste 

Program. 

Reajuste 

Program. 

Acumulado 

Reajuste 

Real 

Reajuste 

Real 

Acumulado 

Reintegro 

Autorizado 

Bruto 

Reintegro 

Autorizado 

Acumulado 

1 30.00 30.00 24.00 24.00 30.00 30.00 

2 425.00 455.00 391.00 415.00 425.00 455.00 

3 480.00 935.00 496.00 911.00 480.00 935.00 

4 300.00 1,235.00 360.00 1,271.00 300.00 1,235.00 

5 270.00 1,505.00 252.00 1,523.00 270.00 1,505.00 

Total 1,505.00  1,523.00  1,505.00  

 

Debido a que la obra terminó tiene condición de obra atrasada muchos consideran 

como reajuste autorizado a los reajuste programados mes por mes; interpretando 
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que están colocando los reajustes programados como límite; lo cual es incorrecto 

en parte; quizás en términos de reajuste total acumulado se esté cumpliendo lo 

dispuesto en el D.S. N°11-79-VC para obras atrasadas, pero no se tiene en cuenta 

que el reajuste que se desembolse al contratista en toda valorización de ejecución 

de obra, adicionado con los ya abonados, no excederá el reajuste acumulado 

ejecutado sobre el avance programado a la misma fecha y se aprecia que se está 

pagando reajustes por trabajos no ejecutados. Desde la valorización N°01 se 

observa que el reajuste total acumulado es mayor que el reajuste acumulado 

ejecutado en la misma fecha. Luego se habría recalculado los reajustes finales, 

pero en este caso se analiza cómo se harían los pagos mes por mes.  

Tabla N° 3.41 Reajuste incorrecto 2 del Caso N°3 de obra atrasada 

Fuente: Elaboración propia 

Val Reajuste 

Program. 

Reajuste 

Program. 

Acumulado 

Reajuste 

Real 

Reajuste 

Real 

Acumulado 

Reintegro 

Autorizado 

Bruto 

Reintegro 

Autorizado 

Acumulado 

1 30.00 30.00 24.00 24.00 24.00 24.00 

2 425.00 455.00 391.00 415.00 391.00 415.00 

3 480.00 935.00 496.00 911.00 480.00 895.00 

4 300.00 1,235.00 360.00 1,271.00 300.00 1,195.00 

5 270.00 1,505.00 252.00 1,523.00 252.00 1,447.00 

Total 1,505.00  1,466.00  1,447.00  

 

Es incorrecto debido a que se está tomando el valor mínimo de reajuste mes por 

mes, lo cual no está dispuesto en el D.S. N°11-79-VC para obras atrasadas.  

Tabla N° 3.42 Reajuste correcto Caso N°3 de obra atrasadas 

Fuente: Elaboración propia 

Val Reajuste 

Program. 

Reajuste 

Program. 

Acumulado 

Reajuste 

Real 

Reajuste 

Real 

Acumulado 

Reintegro 

Autorizado 

Bruto 

Reintegro 

Autorizado 

Acumulado 

1 30.00 30.00 24.00 24.00 24.00 24.00 

2 425.00 455.00 391.00 415.00 391.00 415.00 

3 480.00 935.00 496.00 911.00 496.00 911.00 

4 300.00 1,235.00 360.00 1,271.00 324.00 1,235.00 

5 270.00 1,505.00 252.00 1,523.00 270.00 1,505.00 

Total 1,505.00  1,523.00  1,505.00  
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Cuando la obra está en condición de atraso el reajuste total acumulado no debe 

superar el reajuste acumulado programado, lo cual se está cumpliendo, se está 

autorizando como máximo el reajuste programado acumulado. 

Además, que el reajuste que el reajuste que se desembolse al contratista en toda 

valorización de ejecución de obra, adicionado con los ya abonados, no excederá 

el reajuste acumulado ejecutado sobre el avance programado a la misma fecha; 

lo cual se está cumpliendo a cabalidad en todas las valorizaciones. Se aprecia que 

de la valorización N°01 a la N°03 el reajuste acumulado está limitado por el 

reajuste acumulado real, lo cual es menor o igual al reajuste acumulado 

programado, pero a partir de la valorización N°04 a la N°05 el reajuste acumulado 

está limitado por el reajuste acumulado programado cumpliéndose de esta manera 

que el reajuste autorizado acumulado no supera al reajuste acumulado 

programado a la fecha 

3.2.2 Deducciones  

De la estructura de la valorización se tiene que: 

𝑉𝑎𝑙 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎 = 𝑉𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 + 𝑅𝑒𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝑠 − 𝐷𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 

(Ec. 24) 

En muchas situaciones se presentan casos en los que las deducciones tienen un 

signo negativo debido al cálculo de estos debido a los índices unificados. Se tiene 

una discrepancia en este caso cuando las deducciones (- Deducciones) resultaran 

positivas debido a la regla de signos y en casos cuando resulta ser positiva 

algunos profesionales lo consideran igual a 0 debido a su definición teórica. 

Pero debemos basarnos en la estructura la de Valorización en el cálculo de la 

valorización bruta. 

Tabla N° 3.43 Aplicación de las Deducciones según signo 

Fuente: Elaboración propia 

Deducciones Aplicación Consecuencia 

Deducción Positiva Val Periodo + R - D A favor de la Entidad 

Deducción Negativa Val Periodo + R + D A favor del Contratista 

 

En ese sentido se tiene la OPINIÓN Nº 076-2010/DTN de OSCE, la cual no es 

vinculante, en la que se menciona que cuando al aplicar las fórmulas 

correspondientes para las deducciones de los adelantos de materiales o adelantos 
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directos el valor de la deducción resulte negativo (-) es decir, cuando K < Ka o Imr 

< Ima-, tal deducción negativa se suma como positiva al reajuste de la 

valorización. 

Cabe precisar, que las deducciones negativas se producen porque el coeficiente 

de reajuste del mes en que se otorgó el adelanto directo (Ka) es mayor al 

coeficiente del reajuste de la valorización (K), o porque el Índice Unificado del 

material (Imr), de un mes posterior al adelanto, es menor que el correspondiente 

a la fecha en que se otorgó el adelanto respectivo (Ima); por consiguiente, en lugar 

de deducirse debe sumarse al reajuste de la valorización. 

Pero basándonos en una analogía teórica a un préstamo de dinero, no se cobra 

intereses a la entidad que presto el dinero, por tanto, no correspondería reajuste. 

3.2.3 Deducción de adelanto de materiales 

Otro problema muy común se presenta al momento de amortizar el adelanto de 

materiales. En reiteradas ocasiones se observa que el inicio de la amortización del 

adelanto de materiales lo hacen desde el inicio de la obra cuando esto no es lo 

correcto. 

Tabla N° 3.44 Cuadro de datos N°01 para ejemplo de Deducciones 

Fuente: Elaboración propia 

Índice Mes Nº 

Monto 

Valorizado 

Adelanto 

otorgado  

V A 

7 Set-17 1 8,000.00 

12,000.00 Alambre y cable 

Tipo TW y THW 

Oct-17 2 10,000.00 

Nov-17 3 12,000.00 

Dic-17 4 25,000.00 

Ene-18 5 35,000.00 

Feb-18 6 25,000.00 

Mar-18 7 15,000.00 

TOTAL 130,000.00 

 

En la Tabla N°3.44 se observa que el material para el cual se pidió adelanto es el 

Alambre y cable Tipo TW y THW; otro dato que se tiene es que efectuaron 7 

valorizaciones con sus respectivos montos y también se observa que el Adelanto 

otorgado para este material es de S/ 12,000.00. 
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Tabla N° 3.45 Cuadro de datos N°02 para ejemplo de Deducciones 

Fuente: Elaboración propia 

Incidencia Índices  

Coefic. Porcentaje Nov-16 Oct-17 Mes 

C P Io Ia Ir 

0.171 93.570% 

Mes Base Mes de Pago 653.31 

590.75 653.31 

657.97 

665.07 

674.81 

675.04 

671.19 

679.18 

 

En la Tabla N°3.45 se observa datos como el coeficiente de incidencia, porcentaje 

para el material Alambre y cable Tipo TW y THW. También se observa el mes 

base (noviembre 2016) y el mes del adelanto (octubre 2017) con su respectivo 

índice Unificado cada uno; también se tiene los datos de los índices unificados de 

cada mes que se ha valorizado. 

Se presenta el siguiente caso 

Caso N°01 

Tabla N° 3.46 Cálculo Adelanto Utilizado y Deducción Incorrecta Caso N°01 

Fuente: Elaboración propia 

Reajuste 

Mes 

Adelanto 

Deflactado 

Adelanto 

Utilizado 

Reintegro que     

No corresponde 

Ir Ad=Ax(Io/Ia) Au=Vx(CxP) D=(Ir-Ia)/Io x Au 

Set-17 653.31 

10,850.90 

0.00 0.00 

Oct-17 657.97 1,600.05 12.62 

Nov-17 665.07 1,920.06 38.22 

Dic-17 674.81 4,000.12 145.58 

Ene-18 675.04 5,600.16 206.00 

Feb-18 671.19 4,000.12 121.07 

Mar-18 679.18 2,400.07 105.10 

TOTAL 19,520.57 628.59 
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En muchos formatos no se tiene el control correcto de las deducciones ya que al 

hacer el cálculo del adelanto utilizado en cada valorización no se toma en cuenta 

el acumulado de dicho adelanto utilizado. Como en el ejemplo de la tabla N°3.46 

antes mencionado en el que se está utilizando S/19,520.57 cuando el adelanto 

que se tiene disponible es de solo S/10,850.90. 

Caso N°02 

Tabla N° 3.47 Cálculo Adelanto Utilizado y Deducción Incorrecta Caso N°02 

Fuente: Elaboración propia 

Reajuste 

Mes 

Adelanto 

Deflactado 

Adelanto 

Utilizado 

Reintegro que     

No corresponde 

Ir Ad=Ax(Io/Ia) Au=Vx(CxP) D=(Ir-Ia)/Io x Au 

Set-17 653.31 

10,850.90 

1,280.04 0.00 

Oct-17 657.97 1,600.05 12.62 

Nov-17 665.07 1,920.06 38.22 

Dic-17 674.81 4,000.12 145.58 

Ene-18 675.04 2,050.64 75.43 

Feb-18 671.19   

Mar-18 679.18     

TOTAL 10,850.90 271.86 

 

En la tabla N°3.47 si se toma en cuenta el acumulado de adelanto utilizado. Como 

en este ejemplo se verifica que se está utilizando S/10,850.90 que coincide con el 

adelanto disponible de S/10,850.90; pero en este caso se presenta otro error muy 

recurrente. Se sabe que el Adelanto de Materiales fue otorgado en octubre 2017 

por lo que a partir de esa fecha recién se empieza a amortizar dicho adelanto 

teniendo esto como consecuencia que las deducciones también se hagan a partir 

del mes de octubre 2017 y no desde el inicio de obra como se tiene en el ejemplo 

anterior. 

Este error es común y principalmente va en contra del calendario de programación 

de la obra y en contra de la fecha en que se otorgó el adelanto de materiales. 
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Tabla N° 3.48 Cálculo Adelanto Utilizado y Deducción correcto  

Fuente: Elaboración propia 

Reajuste 

Mes 

Adelanto 

Deflactado 

Adelanto 

Utilizado 

Reintegro que     

No corresponde 

Ir Ad=Ax(Io/Ia) Au=Vx(CxP) D=(Ir-Ia)/Io x Au 

Set-17 653.31 

10,850.90 

0.00 0.00 

Oct-17 657.97 1,600.05 12.62 

Nov-17 665.07 1,920.06 38.22 

Dic-17 674.81 4,000.12 145.58 

Ene-18 675.04 3,330.68 122.51 

Feb-18 671.19 0.00 0.00 

Mar-18 

 

679.18     

TOTAL 10,850.90 318.94 

 

En este caso se tiene correctamente calculado el adelanto utilizado mes por mes, 

teniendo en cuenta que se empezó a utilizar desde el mes en que se pagó el 

adelanto de materiales (octubre 2017). 

3.2.4 Amortización con dos adelantos de materiales 

Se tiene que tener en cuenta lo mencionado en el inciso c de Normas para Obras 

con adelantos específicos de materiales del D.S. 011-79-VC 

En el caso que, para un mismo elemento representativo, se desembolsa más de 

un adelanto en meses calendario diferentes, se usará el proceso antes 

mencionado para cada adelanto; teniendo en cuenta que para empezar a utilizar 

un adelanto posterior referente a un material se tiene primero que haber utilizado 

todo el adelanto anterior referente al mismo material. El importe usado de ambos 

adelantos, en una misma valorización, no excederá el producto del coeficiente de 

incidencia del elemento significativo por el importe de la valorización bruta. 

Se entiende que para un mismo insumo de adelantos diferentes se procede a 

amortizar en el primer adelanto hasta que se culmine para luego iniciar en el 

siguiente adelanto. Además, se entiende que en una misma valorización los 

adelantes utilizados en amortizaciones del adelanto 01 y del adelanto 02 

sumandos no deben superar el máximo porcentaje a utilizar. Para ello se analizará 
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el siguiente ejemplo en el cual se tiene 2 adelantos de materiales para un mismo 

insumo.  

Tabla N° 3.49 Datos para ejemplo de (02) dos amortizaciones 

Fuente: Elaboración propia 

Adelanto Monto 

Adelanto N°01 (julio 2020) S/ 20 000.00 

Adelanto N°02 (octubre 2020) S/ 15 000.00 

 

Tabla N° 3.50 Datos complementarios para ejemplo de (02) dos amortizaciones 

Fuente: Elaboración propia 

Coeficiente Porcentaje Índice 

Base 

Índice 

Adel. 01 

Índice 

Adel. 02 

Índice de 

valorización 

0.25 50.000 %     

Valorizaciones      

N°01 (jun 2020) 2000.00 520 530 535 540 

N°02 (jul 2020) 15000.00 520 530 535 538 

N°03 (ago 2020) 35000.00 520 530 535 541 

N°04 (set 2020) 40000.00 520 530 535 545 

N°05 (oct 2020) 50000.00 520 530 535 546 

N°06 (nov 2020) 42000.00 520 530 535 550 

N°07 (dic 2020) 20000.00 520 530 535 555 

N°08 (ene 2021) 1000.00 520 530 535 560 

 

De esta manera se tendría las amortizaciones para el Adelanto N°01 

Tabla N° 3.51 Amortizaciones de Adelanto N°01 

Fuente: Elaboración propia 

Valorizaciones Monto 

valorizado 

Adelanto 

Deflactado 

Ad=Ax(Io/Ia) 

Adelanto 

Utilizado 

Au=Vx(CxP) 

Adelanto 

Acumulado 

N°01 (jun 2020) 2000.00 19,622.64 0.00 0.00 

N°02 (jul 2020) 15000.00 19,622.64 1875.00 1875.00 

N°03 (ago 2020) 35000.00 19,622.64 4375.00 6250.00 

N°04 (set 2020) 40000.00 19,622.64 5000.00 11250.00 

N°05 (oct 2020) 50000.00 19,622.64 6250.00 17500.00 

N°06 (nov 2020) 42000.00 19,622.64 2122.64 19622.64 
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N°07 (dic 2020) 41000.00 19,622.64 0.00  19622.64 

N°08 (ene 2021) 30000.00 19,622.64 0.00 19622.64 

 

De esta manera se tendría las amortizaciones para el Adelanto N°02 

Tabla N° 3.52 Amortizaciones de Adelanto N°02 

Fuente: Elaboración propia 

Valorizaciones Monto 

valorizado 

Adelanto 

Deflactado 

Ad=Ax(Io/Ia) 

Adelanto 

Utilizado 

Au=Vx(CxP) 

Adelanto 

Acumulado 

N°01 (jun 2020) 2000.00 14,579.44 0.00 0.00 

N°02 (jul 2020) 15000.00 14,579.44 0.00 0.00 

N°03 (ago 2020) 35000.00 14,579.44 0.00 0.00 

N°04 (set 2020) 40000.00 14,579.44 0.00 0.00 

N°05 (oct 2020) 50000.00 14,579.44 0.00 0.00 

N°06 (nov 2020) 42000.00 14,579.44 3127.36 3127.36 

N°07 (dic 2020) 41000.00 14,579.44 5125.00  8252.36 

N°08 (ene 2021) 30000.00 14,579.44 6327.08 14579.44 

 

A pesar que el adelanto N°02 se dio en el mes de octubre 2020 recién se comenzó 

a amortizar en el noviembre 2020 debido a que aun no se terminaba de amortizar 

el insumo en el adelanto N°02, seria un error comenzar a amortizar en octubre. 

Además el monto que se amortizo del adelanto N°02 en el mes de noviembre 2020 

no proviene del Au=Vx(CxP) si no que es el complemento que le falto a la 

amortización del adelanto N°01 en el mes de noviembre 2020. Sumando el 

adelanto utilizado de ambos adelantos para noviembre 2020, se tiene 2,122.64 + 

3,127.36=5,250.00 = Au=Vx(CxP) 

3.2.5 Cálculo de penalidades 

Se tiene el claro el cálculo de penalidades en base al plazo de ejecución de las 

obras, es decir si son menores o mayores a 60 días y los factores F que le 

corresponden a cada caso. 

Pero se suscita un problema muy común, el cual es el monto a utilizar para el 

cálculo por atraso de obra. 
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Según el RLCE, la penalidad por atraso de obra se hace respecto al monto vigente 

y teniendo en cuenta el glosario que se encuentra en los anexos de dicho 

reglamento el Monto vigente es el monto contractual más los reintegros, 

adicionales y deductivos de obra que se haya presentado con lo cual la penalidad 

debe ser calculada de la siguiente manera. 

Monto Vigente = Monto contractual + Reintegros 

Monto Vigente = Monto contractual + Reintegros (Cont. Principal, fact. F, fact. V) 

incluido IGV 

3.2.6 Factores de liquidación F y V 

Los reajustes debido a los factores F y V son obligatorios de pagar por las 

entidades públicas, pero estos reintegros no son muy conocidos; muchos 

profesionales desconocen de estos reintegros. Debido a ello no son muy 

reclamados por los contratistas. Incluso muchos profesionales de entidades 

públicas no las toman en cuenta al momento de realizar la liquidación siendo esta 

de pago obligatorio al contratista. 

Siempre proceden los reajustes F y V, pero debido a que muchas empresas 

contratistas no hacen el pago de estos beneficios por tiempos de servicio y 

compensación vacacional o en un contexto en el que el trabajador ya dejó laborar, 

las entidades lo toman como antecedente para no pagarlo. 

En algunos casos muchas empresas contratistas si conocen de estos reintegros y 

son reclamados a las entidades públicas, pero no son aplicados correctamente 

Los reajustes que corresponden debido a los factores de liquidación F y V no son 

muy incidentes; debido a ello, empresas contratistas que, si conocen de este 

reajuste, no los reclaman. 
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3.3 RECOPILACIÓN 

Como se mencionó se utilizó una muestra de 20 profesionales a los que se les 

realizo una encuesta. Recordando que pruebas estadísticas requieren 15 casos 

como mínimo en cada grupo que se va comparar (Mertens, 2005). Dicha muestra 

desde la óptica cuantitativa no tiene mucha ventaja debido principalmente a que 

no se le puede aplicar parte de la estadística inferencial. Para ello se tendría que 

tener una muestra más amplia. Desde la óptica cualitativa se puede utilizar esta 

información como patrón para comenzar futuras investigaciones. De los datos que 

hemos recopilado con las encuestas a los profesionales se obtuvieron los 

siguientes resultados 

Tabla N° 3.53 Resultados de Encuesta Errores por Procedimientos 

Fuente: Elaboración propia 

Especial. Val. sin 
revisión de 
Supervisión 

Val. 
Fuera 

de 
Plazo 

No 
reconoc. 

de 
Intereses 

Val. fuera 
de 

program.  

Modificación 
de IU Mano 
de Obra y 

otros 

Uso de 
K 

errado 

Otros (Incomp. 
de proyecto, 

metrados, etc) 

1 x     x   x   

2  x     x   x 

3 x         x   

4    x   x x   

5 x   x x       

6        x x x 

7          x x 

8  x x     x   

9    x       x 

10          x   

11  x x         

12        x   x 

13    x         

14 x         x   

15          x   

16            x 

17  x x   x x   

18  x       x   

19    x x   x   

20        x     

Total 4 5 8 3 6 12 6 
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Las recopilaciones de los errores luego fueron llevados a un cuadro global para 

saber el porcentaje de importancia de cada error con la finalidad de tenerlo en 

cuenta para ir mejorando poco a poco el formato elaborado en la presente tesis. 

 

Figura Nº 3.7 Importancia de Errores por Procedimientos 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se aprecia que hay gran parte de los especialistas mencionan que el error más 

común es el uso del K inadecuado. Seguido del error relacionado a las 

modificaciones de Mano de Obra el cual no debería considerarse tanto como error, 

pero si contribuye a un gran cambio en el cálculo de reajuste cuando se modifican. 

Otro error muy común que también fue recalcado, y esta con el mismo porcentaje 

que el anterior mencionado, es el de “otros” donde se incluye errores en metrados, 

redondeos, incompatibilidades. 
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También los especialistas mencionan que los errores respecto a plazos también 

se dan, pero se dan en menor medida.  

Tabla N° 3.54 Resultados de Encuesta Errores por Cálculos 

Fuente: Elaboración propia 

Especial. Reajustes 
Comparativo 
de Val Eject. 

Val Prog. 

Deduccion 
General 

Deduccion 
y Amort 
Adelanto 

de 
Materiales 

Cálculo de 
Penalidades 

Factores 
de 

Liquidacion 
F y V 

Uso de 
indices 

incorrectos 

Otros  
(Cálculo de 

multas, 
costos 

directos, 
etc) 

1 x   x   x   x 

2 x x x x       

3 x       x x   

4 x x x     x   

5 x x   x x x   

6 x   x   x     

7 x   x x   x   

8 x   x   x x   

9 x x x     x   

10  x     x x   

11 x x x     x   

12 x x   x x     

13 x x x   x x   

14  x           

15        x     

16 x x     x     

17 x         x x 

18 x x     x     

19 x x     x     

20 x       x     

Total 17 12 9 4 13 10 2 

 

Las recopilaciones de los errores por cálculos luego fueron llevados a un cuadro 

global para saber el porcentaje de importancia de cada error con la finalidad de 

tenerlo en cuenta para ir mejorando poco a poco el formato elaborado en la 

presente tesis. Estos errores fueron los criterios más importantes para ir 

mejorando el formato poniéndole mayor importancia en disminuir la posibilidad de 

ocurrencia de dichos errores. 

Con los errores de cálculo descritos por los especialistas se evidencio de que, a 

pesar de tenerse normas establecidas, estas muchas veces no están siendo 
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correctamente interpretadas originando que se tenga una variación en los cálculos 

entre diferentes especialistas para un mismo proyecto a analizar. 

 

 

Figura Nº 3.8 Importancia de Errores por Cálculos 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los errores en cálculo poseen la mayor relevancia muchas veces porque es el que 

juega un papel importante en el costo final de la obra, interviene dinero del estado 

que va servir para pagar valorizaciones y/o reajustes, es por ello que se debe 

minimizar los errores para optimizar el dinero que desembolsa el estado. 

Además, estas recopilaciones de los errores más repetitivos nos sirven como base 

y formar un precedente de los principales puntos a tomar en cuenta para mejorar 

la enseñanza, mejorar y actualizar las normas de fórmulas polinómicas de manera 

que estas sean más entendibles para todos.   
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CAPÍTULO IV. PLANTEAMIENTO DEL FORMATO DE VALORIZACIONES Y 

LIQUIDACIONES 

En la Ley de contrataciones con el Estado, Ley N°30225, No hay un formato 

reglamentado, el ingeniero puede elaborar su propio formato considerando que 

debe ser de fácil entendimiento. En este caso el formato presentado cuenta con 

lo siguiente: 

4.1 FICHA DE IDENTIFICACION 

Figura Nº 4.1 Ficha de Identificación de Obra 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

OBRA

:

PROCESO : L.P Nº 014-2017-MINEDU/UE 108-1

UBICACIÓN : SURQUILLO-LIMA-LIMA

AREA GEOGRAFICA : 2

ENTIDAD CONTRATANTE : PRONIED

CONTRATISTA : CONSORCIO SANTA ISABEL

SUPERVISION : JESUS CAMARGO VELIZ

JEFE DE SUPERVISIÓN :

RESIDENTE : Ing. ROGER BAZAN CASTILLO

FINANCIAMIENTO : RECURSOS ORDINARIOS

MODALIDAD : A SUMA ALZADA

PRESUPUESTO BASE C/IGV : S/. 5,821,013.38 30-Nov-16

PRESUPUESTO BASE S/IGV : S/. 4,933,062.19

MONTO DE CONTRATO C/IGV : S/. 5,572,460.00

MONTO DE CONTRATO S/IGV : S/. 4,722,423.73

PLAZO DE EJECUCION en d.n. : 180 dias calendarios

ADICIONALES DE OBRA C/IGV : S/. 4,438.34 19-Abr-18

ADICIONALES DE OBRA S/IGV : S/. 3,761.31

DEDUCTIVO DE OBRA C/IGV : S/. 0.00

DEDUCTIVO DE OBRA S/IGV : S/. 0.00

REDUCCION DE LA PESTACION DE OBRA C/IGV : S/. 0.00

REDUCCION DE LA PESTACION DE OBRA S/IGV : S/. 0.00

FECHA DE FIRMA DE CONTRATO : 31/08/2019

RECONOCIMIENTO POR MORA POR FIRMA DE CONTRATO : ---------

COMPENS. POR GASTOS POR INCUMPL. ENTREGA TERRENO : ---------

INTERES POR MORA C/IGV : ---------

INTERES POR MORA S/IGV : ---------

Mayores gastos generales prorroga de plazo C/IGV : ---------

Mayores gastos generales prorroga de plazo C/IGV : ---------

ADELANTO DIRECTO C/IGV : S/. 557,246.00 21-Set-17

ADELANTO DIRECTO S/IGV : S/. 472,242.37

ADELANTO MATERIALES N°01 C/IGV : S/. 842,112.97 24-Oct-17

ADELANTO MATERIALES N°01 S/IGV : S/. 713,655.06

ENTREGA DE TERRENO PARCIAL Nº01 : 15-Set-17

INICIO DE PLAZO CONTRACTUAL : 22-Set-17

TERMINO DE PLAZO CONTRACTUAL : 20-Mar-18

AMPLIACION DE PLAZO N°01 : ---------

TERMINO VIGENTE DE PLAZO : ---------

TERMINO REAL DE OBRA : 26-Jun-18

LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES : ---------

ACTA DE RECEPCION DE OBRA : 02-Ago-18

FICHA DE IDENTIFICACION DE OBRA
Liquidacion de Obra

“II ETAPA DEL PROYECTO: ADECUACION, MEJORAMIENTO, 

SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION 

EDUCATIVA RICARDO PALMA - SURQUILLO - LIMA- LIMA”
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4.2 CUADRO RESUMEN DE VALORIZACIONES PAGADAS 

Figura Nº 4.2 Valorizaciones Pagadas 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.3 CALCULO DEL COEFICIENTE DE REAJUSTE 

Figura Nº 4.3 Cálculo del coeficiente por Fórmula Polinómica 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

L.P Nº 014-2017-MINEDU/UE 108-1

PRONIED

JESUS CAMARGO VELIZ

CONTRATO PRINCIPAL

Amortizaciones de VALORIZAC. Otras Deducciones ( E ) FACTURADO  S/.

Adelantos ( D ) NETA D.R.N.C. Fecha de

Nro. Monto  S/. En Efectivo Para Mater. ( VN ) Cobranza

A B C = A + B D1 D2 VN = C - D RT  VN - FG - E

1 75,552.86           805.64 76,358.50          7,555.29        68,803.21       68,803.21          12,384.58             1658 16-Oct-17

2 421,680.39        5,755.93 427,436.32        42,168.04      -                  385,268.28    385,268.28        69,348.29             1672 16-Nov-17

3 599,006.62        14,613.19 613,619.81        59,900.66      195,372.82   358,346.33    -75.01             358,421.34        64,515.84             1682 21-Dic-17

4 415,636.70        7,842.97 423,479.67        41,563.66      63,005.42      318,910.59    -46.98             318,957.56        57,412.36             1694 08-Feb-18

5 572,554.37        10,326.45 582,880.82        57,255.44      44,970.43      480,654.95    -541.86          481,196.81        86,615.43             1695 08-Feb-18

6 674,336.73        14,977.00 689,313.73        67,433.67      97,546.19      524,333.87    -563.16          524,897.03        94,481.47             1698 13-Feb-18

7 546,563.39        22,944.15 569,507.54        54,656.34      113,803.66   401,047.54    8,085.88        392,961.66        70,733.10             E001-2 19-Mar-18

8 614,239.67        28,185.85 642,425.52        126,186.20   86,758.36      429,480.96    13,305.62      416,175.34        74,911.56             E001-10 24-Abr-18

9 465,743.75        25,903.90 491,647.65        6,093.48        99,876.55      385,677.62    -641.35          330,569.66    386,318.97        69,537.41             E001-19 18-May-18

10 232,372.11        747.70 233,119.81        9,429.58        12,321.62      211,368.61    354.40            141,672.71    211,014.21        37,982.56             E001-33 12-Jul-18

11 104,737.14        104,737.14        -                  -                  104,737.14    -                  104,737.14        18,852.69             E001-37 01-Ago-18

TOTAL 4,722,423.73     132,102.78   4,854,526.51    472,242.37   713,655.06   3,668,629.10 19,877.54      472,242.37    3,648,751.55     656,775.28          

ADICIONALES DE OBRA

Amortizaciones de VALORIZAC. Otras Deducciones ( E ) FACTURADO  S/.

Adelantos ( D ) NETA Gastos de Fecha de

Nro. Monto  S/. En Efectivo Para Mater. ( VN ) Licit. y Pub. Cobranza

A B C = A + B D1 D2 VN = C - D FG  VN - FG - E

Ad1 3,761.31             0.00 3,761.31            3,761.31         3,761.31             677.04                  

TOTAL 3,761.31             -                 3,761.31            -                  -                  3,761.31         -                  -                   3,761.31             677.04                  

A d e l a n t o s FACTURADO  S/.

No. En Efectivo Materiales Efectivo IGV No. Fecha  Cob

1 557,246.00    472,242.37        85,003.63 1645 21-Set-17

2 842,112.97    713,655.06        128,457.91 1665 08-Nov-17

TOTAL 557,246.00    842,112.97    1,185,897.43     213,461.54          

Total pagado S/ 4,838,410.29     870,913.85          

Valorización Reajuste 

Concedido

TOTAL 

REAJUSTADO

Retencion 

10% - Fiel 

Cumplim.

Factura 

VALORIZACIONES PAGADAS

OBRA :

PROCESO:

PROPIETARIO:

CONTRATISTA :

SUPERVISOR:

Factura
Valorización

IGV Nro.

Factura

Nro.

Reajuste 

Concedido

TOTAL 

REAJUSTADO

Retencion 

10% - Fiel 

Cumplim.

Multa Efectivo IGV

Efectivo

“II ETAPA DEL PROYECTO: ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA RICARDO PALMA - 

SURQUILLO - LIMA- LIMA”

Multa

CONSORCIO SANTA ISABEL

OBRA:

PROCESO: L.P Nº 014-2017-MINEDU/UE 108-1 INICIO DE OBRA: 22-Set-17

ENTIDAD: PRONIED TERMINO PROGRAMADO 20-Mar-18

CONTRATISTA: CONSORCIO SANTA ISABEL PLAZO EJECUCION: 180 Dias calendarios

SUPERVISOR: JESUS CAMARGO VELIZ

MODALIDAD: A SUMA ALZADA

AREA GEOGRAFICA N° : 2

FORMULA POLINOMICA - 01 ESTRUCTURAS k=0.376*(Jr / Jo) + 0.174*(ADAr / ADAo) + 0.118*(CBAr / CBAo) + 0.060*(MAHr / MAHo) + 0.105*(MMMr / MMMo) + 0.167*(GGUr / GGUo)

SIM- COEF.

DESCRIPCION BO- INCID. %

LO (a) 30-Nov-16 (K) I=axk/b (K) I=axk/b (K) I=axk/b (K) I=axk/b (K) I=axk/b

47 Mano de obra (incluido leyes sociales) J 0.376 100.000% 562.24 580.90 0.388 580.90 0.388 580.90 0.388 580.90 0.388 582.52 0.39

2 Acero de construcción liso 6.897% 484.88 485.11 488.45 482.69 491.28 497.78

3 Acero de construcción corrugado 85.632% 468.62 467.17 469.92 464.75 472.49 475.87

30 Dólar más Inflación  mercado USA  7.471% 479.51 464.58 467.61 465.87 466.75 462.02

17 Bloque y Ladrillo 21.186% 660.39 670.94 666.77 667.89 665.87 665.25

21 Cemento Portland Tipo I 72.034% 385.11 401.92 401.92 401.92 401.92 401.92

4 Agregado fino 6.780% 925.40 933.62 935.73 937.25 935.56 935.68

5 Agregado grueso 21.667% 216.03 216.23 216.12 216.23 215.47 215.22

38 Hormigón 16.667% 945.25 954.75 960.95 956.73 944.82 936.00

49 Maquinaria y equipo importado 61.666% 304.74 293.03 293.18 292.27 293.24 290.65

48 Maquinaria y equipo nacional 20.952% 369.67 366.18 363.30 363.07 363.24 363.04

43 Madera nacional para encofrado y carpintería 77.143% 640.45 655.57 655.68 658.32 662.00 662.98

44 Madera terciada para encofrado y carpintería 1.905% 369.89 379.04 376.71 376.91 379.73 380.43

39 Índice General de Precios al Consumidor GGU 0.167 100.000% 434.89 444.57 0.171 442.48 0.170 441.61 0.170 442.30 0.170 442.87 0.170

1.000 1.020 1.019 1.018 1.021 1.023

CÁLCULO DEL COEFICIENTE DE REAJUSTE MENSUAL  "K" 

FÓRMULA  POLINÓMICA 

“II ETAPA DEL PROYECTO: ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA RICARDO PALMA - SURQUILLO - LIMA- LIMA”

PRES. BASE

0.059MAH

Oct-17

MMM

ADA

CBA 0.118 0.122

Dic-17 Ene-18IND. 

UNIFICADO

Set-17 Nov-17

0.060

0.174

0.121

0.059

0.107

0.1730.174

0.105 0.107

0.172

0.122

0.059

0.107

0.175

0.121

0.059

0.108

0.176

0.121

0.058

0.108
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4.4 RELACIÓN DE INDICES UNIFICADOS 

Figura Nº 4.4 Resumen de Índices Unificados 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

4.5 CÁLCULO DEL REAJUSTE Y SITUACION DE LA OBRA 

Figura Nº 4.5 Cálculo del Reajuste Autorizado 

Fuente: Elaboración propia 

 

OBRA :

PROCESO: L.P Nº 014-2017-MINEDU/UE 108-1

PROPIETARIO: PRONIED Area Geog.: 2

CONTRATISTA : CONSORCIO SANTA ISABEL

SUPERVISOR: JESUS CAMARGO VELIZ

RESIDENTE: Ing. ROGER BAZAN CASTILLO

MES VALORIZ.: 

Val. Fecha Valorización Valorización Valorización Valorización Reajuste Reajuste Reajuste Reajuste Reintegro Reintegro Deducciones por Adelantos Reintegro

No. Programada Programada Real Real K-1 Program. Program. Real Real Autorizado Autorizado En Efectivo Para Materi. Autorizado

Acumulada Acumulada Acumulado Acumulado Bruto Acumulado Neto

A B C D E F = C * E G = D * E H I J  L  = H - I - J

Estructuras 2,550,041.72 2,550,041.72 55,799.84   63,978.29    55,799.84   1,272.30     557.39        53,970.15      

1 Set-17 40,281.88     40,281.88 75,552.86 75,552.86 0.019 765.36 765.36 1,435.50 1,435.50 1,435.50 1,435.50 PERMANENTEMENTE ADELANTADA

2 Oct-17 274,092.04    314,373.92 421,680.39 497,233.25 0.018 4,933.66 5,699.02 7,590.25 9,025.75 7,590.25 9,025.75 PERMANENTEMENTE ADELANTADA

3 Nov-17 819,204.12    1,133,578.04 599,006.62 1,096,239.87 0.021 17,203.29 22,902.31 12,579.14 21,604.89 12,579.14 21,604.89 OBRA ATRASADA

4       1° quincena Dic-17 1,024,851.77 2,158,429.81 402,758.69 1,498,998.56 0.023 23,571.59 46,473.90 9,263.45 30,868.34 9,263.45 30,868.34 OBRA ATRASADA

5       2° quincena Dic-17 372,732.22    2,531,162.03 523,444.33 2,022,442.89 0.023 8,572.84 55,046.74 12,039.22 42,907.56 12,039.22 42,907.56 OBRA ATRASADA

6 Ene-18 13,282.39     2,544,444.42 360,154.74 2,382,597.63 0.039 518.01 55,564.75 14,046.03 56,953.59 12,657.19 55,564.75 OBRA ATRASADA

7 Feb-18 5,597.30       2,550,041.72 128,988.34 2,511,585.97 0.042 235.09 55,799.84 5,417.51 62,371.10 235.09 55,799.84 OBRA ATRASADA

8 Mar-18 0.00 2,550,041.72 35,007.97 2,546,593.94 0.040 0.00 55,799.84 1,400.32 63,771.42 0.00 55,799.84 OBRA ATRASADA

9 Abr-18 0.00 2,550,041.72 0.00 2,546,593.94 0.045 0.00 55,799.84 0.00 63,771.42 0.00 55,799.84 OBRA ATRASADA

10 May-18 0.00 2,550,041.72 0.00 2,546,593.94 0.058 0.00 55,799.84 0.00 63,771.42 0.00 55,799.84 OBRA ATRASADA

11 Jun-18 0.00 2,550,041.72 3,447.78 2,550,041.72 0.060 0.00 55,799.84 206.87 63,978.29 0.00 55,799.84 OBRA TERMINADA ATRASADA

 “II ETAPA DEL PROYECTO: ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA RICARDO PALMA - SURQUILLO - LIMA- LIMA” 

CÁLCULO  DEL  REAJUSTE AUTORIZADO

Contrato Principal

Situación de la Obra
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4.6 ADELANTO DIRECTO 

Figura Nº 4.6 Reajuste que no corresponde por Adelanto Directo 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.7 ADELANTO DE MATERIALES 

Figura Nº 4.7 Reajuste que no corresponde por Adelanto de Materiales 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

PROCESO : L.P Nº 014-2017-MINEDU/UE 108-1

OBRA :

CONTRATISTA :

SUPERVISOR : JESUS CAMARGO VELIZ

RESIDENTE : Ing. ROGER BAZAN CASTILLO

MONTO CONT.(s/IGV) = C : S/. 4,722,423.73

ADEL. DIREC. (s/IGV) =  A : S/. 472,242.37

FECHA ADEL. DIRECTO : 21-Set-17 D = V*A/C*(K/Ka-1)

ADELANTO CONTRATO DEDUCCION

No. MONTO (A) C (D)

ESTRUCTURAS

1 75,552.86 1.019 -7.41

2 421,680.39 1.018 -82.68

3 599,006.62 1.021 58.73

4       1° quincena 402,758.69 1.023 118.46

5       2° quincena 523,444.33 1.023 153.95

6 360,154.74 1.039 670.88

7 128,988.34 1.042 278.21

8 35,007.97 1.040 68.64

9 0.00 1.045 0.00

10 0.00 1.058 0.00

11 3,447.78 1.060 13.52

SUB-TOTAL 2,550,041.72 1,272.30

DEDUCCION POR ADELANTO DIRECTO

(REINTEGRO QUE NO CORRESPONDE)

“II ETAPA DEL PROYECTO: ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA 

INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA RICARDO PALMA - SURQUILLO - 

LIMA- LIMA”

CONSORCIO SANTA ISABEL

VALORIZACION
K Ka

MES

Set-17

Oct-17

Nov-17

Dic-17

Dic-17

Ene-18

Feb-18

Mar-18

Abr-18

May-18

Jun-18

1.020

OBRA

CONTRATISTA CONSORCIO SANTA ISABEL

FECHA DE INICIO

PLAZO 300 d. c.

FECHA DE TÉRMINO

PRESUPUESTO BASE            (s/ IGV)

ADELANTO DE MATERIALES    (s/IGV)

MONTO DEL CONTRATO        (s/IGV)

Adelanto de Materiales    (s/IGV)

Monto Reajuste Adelanto Adelanto Saldo 

Valorizado Coefic. Porcentaje Nov-16 Oct-17 Deflactado Utilizado Acumulado Utilizable

V A C P Io Ia Ad=Ax(Io/Ia) Au = Vx(CxP) Aac S = Ad - AacD=(Ir-Ia)/Io x AuAm=(Au)x(Ia/Io) S=A-Am

1 Set-17 75,552.86 Mes BaseMes de Pago Set-17 469.92 0.00 0.00 189,474.38 0.00 0.00 190,000.00

2 Oct-17 421,680.39 Oct-17 464.75 62,830.24 62,830.24 126,644.14 -693.17 63,004.54 126,995.46

3 Nov-17 599,006.62 Nov-17 472.49 89,251.79 152,082.04 37,392.34 489.47 89,499.39 37,496.07

4       1° quincena Dic-17 402,758.69 Dic-17 475.87 37,392.34 189,474.38 0.00 474.77 37,496.07 0.00

5       2° quincena Dic-17 523,444.33 Dic-17 502.32

6 Ene-18 360,154.74 Ene-18 506.47

7 Feb-18 128,988.34 Feb-18 501.98

8 Mar-18 35,007.97 Mar-18 513.58

9 Abr-18 0.00 Abr-18 508.81

10 May-18 0.00 May-18 512.37

11 Jun-18 3,447.78 Jun-18 525.48

2,550,041.72 189,474.38 271.07 190,000.00

S/. 296,200.33

“II ETAPA DEL PROYECTO: ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA RICARDO PALMA - SURQUILLO - LIMA- LIMA”

Incidencia
Amortizacion

Saldo por 

AmortizarMaterial MesNº

Ir

Reintegro 

que     No 

Indices

MES

S/. 5,821,013.38

S/. 713,655.06

S/. 4,722,423.73

22-Set-17

18-Jul-18

DEDUCCION POR ADELANTO DE MATERIALES

(REINTEGRO QUE NO CORRESPONDE)

FORMULA POLINOMICA - 01 ESTRUCTURAS

Indice

190,000.00  0.174

Adelanto  

otorgado (*)

3

468.62
85.632%

Acero de construcción corrugado 469.92
189,474.38
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4.8 FACTOR DE LIQUIDACION “F” 

Figura Nº 4.8 Cálculo del Factor F 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.9 FACTOR DE LIQUIDACION “V” 

Figura Nº 4.9 Cálculo del Factor V 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

OBRA:

UBICACIÓN: SURQUILLO-LIMA-LIMA

PROCESO:

CONTRATISTA: CONSORCIO SANTA ISABEL

Vc V i Io R  =  ( Vc*V*i ) / Io

ESTRUCTURAS

1 Set-17 75,552.86 0.88 0.376 562.24 44.46                   

2 Oct-17 421,680.39 0.88 0.376 562.24 248.16                 

3 Nov-17 599,006.62 0.88 0.376 562.24 352.52                 

4       1° quincena Dic-17 402,758.69 0.88 0.376 562.24 237.02                 

5       2° quincena Dic-17 523,444.33 0.88 0.376 562.24 308.05                 

6 Ene-18 360,154.74 0.88 0.376 562.24 211.95                 

7 Feb-18 128,988.34 0.88 0.376 562.24 75.91                   

8 Mar-18 35,007.97 0.88 0.376 562.24 20.60                   

9 Abr-18 0.00 0.88 0.376 562.24 -                      

10 May-18 0.00 0.88 0.376 562.24 -                      

SUB TOTAL 2,546,593.94  1,498.67              

CÁLCULO  DE  FACTOR    " V "
Establecido en Resolucion Jefatural  No. 022-94-INEI

L.P Nº 014-2017-MINEDU/UE 108-1

Reintegro por Pago 

de Compensacion 

Vacacional
No. Mes Monto

Factor de 

Liquidación

“II ETAPA DEL PROYECTO: ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA 

INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA RICARDO PALMA - SURQUILLO - 

LIMA- LIMA”

Incidencia de 

M.O. en la 

F.P.

Indice M.O. 

Presupuesto 

Base

VALORIZACIÓN COEFICIENTES

OBRA:

UBICACIÓN: SURQUILLO-LIMA-LIMA

PROCESO:

CONTRATISTA: CONSORCIO SANTA ISABEL

Vc F i Io R  =  ( Vc*F*i ) / Io

ESTRUCTURAS

1 Set-17 75,552.86      1.16 0.376 562.24 58.61                     

2 Oct-17 421,680.39    1.16 0.376 562.24 327.12                   

3 Nov-17 599,006.62    1.16 0.376 562.24 464.68                   

4       1° quincena Dic-17 402,758.69    1.16 0.376 562.24 312.44                   

5       2° quincena Dic-17 523,444.33    1.16 0.376 562.24 406.06                   

6 Ene-18 360,154.74    1.16 0.376 562.24 279.39                   

7 Feb-18 128,988.34    1.16 0.376 562.24 100.06                   

8 Mar-18 35,007.97      1.16 0.376 562.24 27.16                     

9 Abr-18 -               1.16 0.376 562.24 -                        

10 May-18 -               1.16 0.376 562.24 -                        

SUB TOTAL 2,546,593.94 1,975.52                

CÁLCULO  DE  FACTOR    " F "
Establecido en Resolución Nº 033-90-VC-9200

L.P Nº 014-2017-MINEDU/UE 108-1

Reintegro por Pago 

de Compensación 

por Tiempo de 

Servicio

No. Mes Monto
Factor de 

Liquidación

“II ETAPA DEL PROYECTO: ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA 

INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA RICARDO PALMA - SURQUILLO - 

LIMA- LIMA”

Incidencia de 

M.O. en la 

F.P.

Indice M.O. 

Presupuesto 

Base

VALORIZACIÓN COEFICIENTES
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4.10 PENALIDAD 

Figura Nº 4.10 Cálculo de Multa 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

OBRA:

UBICACIÓN:

PROCESO:

CONTRATISTA:

I MULTA POR RETRASO EN EL INICIO DE LA OBRA

A Determinación del atraso en la terminación de la obra:

1 Monto del Contrato S/. 5,572,460.00

2 Fecha de Inicio del Contrato 22-Set-17

3 Plazo de (0) dias para comienzo trabajos prog. 22-Set-17

4 Fecha de término para inicio de Obra 22-Set-17

5 Fecha real de inicio de obra, segun Supervisor 15-Set-17

( Entrega de terreno )

6 Dias de Atraso (A5 - A4) 0 dias calendario

B Multa por atraso en el inicio de la obra

Multa = Monto Contrato,con IGV*atraso*1/10000

II MULTA POR RETRASO EN LA ENTREGA DE LA OBRA

(Esta multa no sera de aplicación en los casos de rescisión del contrato)

C Determinación del retraso en la terminación de la obra

1 Fecha de Inicio del plazo 22-Set-17

2 Plazo contractual, en dias calendario 180

3 Fecha de término de plazo contractual original 20-Mar-18

5 Plazo Vigente (plazo original + ampliaciones) : PV 180

6 Fecha de  vencimiento del plazo vigente 20-Mar-18

7 Fecha de término de la obra, según Supervisor 26-Jun-18

Asiento N° 388, folio 36 del tomo 3 de C.O.  

8 Dias de Retraso : C7 - C6 = 98 dias calendario

D Determinación del retraso en la subsanación de observaciones

1 Fecha del acta de observaciones 12-Jul-18

2 1/10 del plazo vigente : C5  / 10 + 5 dias 23 dias calendario

3 Paralizacion por causas ajenas al contratista 0 dias calendario

4 Fecha Máxima para subsanar observaciones : D1 + D2 03-Ago-18

5 Fecha de Término de subsanación observaciones 24-Jul-18

Asiento N° 392, folio 38 del tomo 3 de C.O.  

6 Dias de atraso en subsanar observaciones ( D5 - D4 ) 0 dias calendario

E Atraso Total:  C8 + D5 = 98 dias calendario

F Multa por retraso en la entrega de la obra

Tope Multa =   10% del Monto Contratado = S/. 570,273.98

Penalidad Diaria S/. 20,638.74

Multa         =    Contrato Vigente, con IGV x Atraso Total en d.c. x  0.10 / (0.15 x plazo en dias)

   = S/ S/. 2,024,207.55

Multa a Considerar          = S/. 570,273.98

Total de las Multas (Inc IGV) S/. 570,273.98

CÁLCULO  DE  LA MULTA

“II ETAPA DEL PROYECTO: ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA 

EN LA INSTITUCION EDUCATIVA RICARDO PALMA - SURQUILLO - LIMA- LIMA”

L.P Nº 014-2017-MINEDU/UE 108-1

CONSORCIO SANTA ISABEL

SURQUILLO-LIMA-LIMA
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4.11 CURVA S 

Figura Nº 4.11 Curva S 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

4.12 INTERESES 

Figura Nº 4.12 Cálculo de Multa 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

EJECUTADO

No. PERIODO AL  : VALORIZACION S/. PORCENTAJE (%)

VAL MENSUAL ACUM. MENSUAL ACUM. MENSUAL ACUM. MENSUAL ACUM.

0 22-Set-17 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00%

1 30-Set-17 41,430.64 41,430.64 0.88% 0.88% 75,552.86 75,552.86 1.60% 1.60%

2 31-Oct-17 296,129.49 337,560.13 6.27% 7.15% 421,680.39 497,233.25 8.93% 10.53%

3 30-Nov-17 915,302.48 1,252,862.61 19.38% 26.53% 599,006.62 1,096,239.87 12.68% 23.21%

4       1° quincena 15-Dic-17 1,346,089.13 2,598,951.74 28.50% 55.03% 415,636.70 1,511,876.57 8.80% 32.01%

5       2° quincena 31-Dic-17 840,440.75 3,439,392.49 17.80% 72.83% 572,554.37 2,084,430.94 12.12% 44.14%

6 31-Ene-18 663,918.37 4,103,310.86 14.06% 86.89% 674,336.73 2,758,767.67 14.28% 58.42%

7 28-Feb-18 619,112.87 4,722,423.73 13.11% 100.00% 546,563.39 3,305,331.06 11.57% 69.99%

8 31-Mar-18 0.00 4,722,423.73 0.00% 100.00% 614,239.67 3,919,570.73 13.01% 83.00%

9 30-Abr-18 0.00 4,722,423.73 0.00% 100.00% 465,743.75 4,385,314.48 9.86% 92.86%

10 31-May-18 0.00 4,722,423.73 0.00% 100.00% 232,372.11 4,617,686.59 4.92% 97.78%

11 26-Jun-18 0.00 4,722,423.73 0.00% 100.00% 104,737.14 4,722,423.73 2.22% 100.00%

4,722,423.73 4,722,423.73

PROGRAMADO VALORIZADO

INICIO 0.00% 0.00%

MES 1 0.88% 1.60%

31-Dic-19 7.15%

31-Ene-20 26.53%

29-Feb-20 55.03%

31-Mar-20 #¡REF!

30-Abr-20 #¡REF!

31-May-20 #¡REF!

30-Jun-20 #¡REF!

31-Jul-20 #¡REF!

31-Ago-20 #¡REF!

21-Set-20 #¡REF!

PROGRAMADO

VALORIZACION S/. PORCENTAJE (%)

TOTALES (FR)

AVANCE FISICO PROGRAMADO Vs. AVANCE FISICO EJECUTADO 

0.00% 1.60%

10.53%

23.21%

32.01%

44.14%

58.42%

69.99%

83.00%

92.86%

97.78%
100.00%

0.00% 0.88%
7.15%

26.53%

55.03%

72.83%

86.89%

100.00% 100.00% 100.00%

100.00% 100.00%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

22-09-17 30-09-17 31-10-17 30-11-17 15-12-17 31-12-17 31-01-18 28-02-18 31-03-18 30-04-18 31-05-18 26-06-18

A
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D
O

 
(%

)

PLAZO DE EJECUCION (MESES)

GRAFICO DE AVANCE DE OBRA

PROGRAMADO VS. EJECUTADO ACUMULADO

EJECUTADO PROGRAMADO

OBRA :

PROCESO: L.P Nº 014-2017-MINEDU/UE 108-1

PROPIETARIO: PRONIED

CONTRATISTA : CONSORCIO SANTA ISABEL

SUPERVISOR: JESUS CAMARGO VELIZ

VALORIZACIÓN Val Neta Mes de Val

Fecha 

vencimiento de 

Pago

Fecha de 

Pago

Factor Acumulado 

TIL vencimiento 

Pago

Factor 

Acumulado TIL 

Fecha de Pago

Interés 

Generado 

sin IGV

Interés 

Generado 

(IGV)

TOTAL CON IGV

Contrato Principal 

N°04 318,957.56 1ra Quincena Dic-17 31/01/2018 08/02/2018 7.32679 7.33059 165.43 29.78 195.21

N°05 481,196.81 2da Quincena Dic-17 31/01/2018 08/02/2018 7.32679 7.33059 249.57 44.92 294.49

N°10 211,014.21 May-18 30/06/2018 12/07/2018 7.39544 7.40096 157.50 28.35 185.85

572.50 103.05 675.55

Factor Acumulado de la 

Tasa de Interes Legal 

Efectivo (TIL)

TOTAL

CÁLCULO DE INTERESES POR DEMORA DE PAGO DE VALORIZACIONES

“II ETAPA DEL PROYECTO: ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA RICARDO PALMA 

- SURQUILLO - LIMA- LIMA”
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4.13 COSTO TOTAL DE LA OBRA 

Figura Nº 4.13 Costo Total de la Obra 

Fuente: Elaboración propia 

 

OBRA :

PROCESO: L.P Nº 014-2017-MINEDU/UE 108-1

PROPIETARIO: PRONIED

CONTRATISTA : CONSORCIO SANTA ISABEL

SUPERVISOR: JESUS CAMARGO VELIZ

Monto sin IGV IGV (18%) TOTAL CON IGV

4,722,423.73 850,036.27 5,572,460.00

3,761.31 677.04 4,438.35

0.00 0.00 0.00

Reducción de la prestación de Obra 0.00 0.00 0.00

100,494.82 18,089.07 118,583.89

11.28 2.03 13.31

3,490.92 628.37 4,119.29

2,648.28 476.69 3,124.97

Mayores Gastos Generales 0.00 0.00 0.00

572.50 103.05 675.55

-483,283.03 -86,990.95 -570,273.98

0.00 0.00 0.00

4,350,119.81 783,021.57 5,133,141.38

Otras multas

Adicional de Obra Nº01

Contrato Vigente

“II ETAPA DEL PROYECTO: ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA 

INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA RICARDO PALMA - 

SURQUILLO - LIMA- LIMA”

MONTO DEL CONTRATO VIGENTE

Descripción

Contrato Principal 

Monto Contractual

Adicional de Obra Nº01

Reintegros

Deductivo de Obra

Multa por atraso de Obra

Contrato Principal

Reintegro por Factor de Liquidacion  " F "

Reintegro por Factor de Liquidacion  " V "

Intereses
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CAPÍTULO V. APLICACIÓN EN OBRAS PÚBLICAS Y RESULTADOS 

El formato elaborado en la presente tesis será aplicado a continuación en seis (06) 

obras; se analizará las discrepancias encontradas entre la liquidación elaborada 

por la empresa o entidad correspondiente y la liquidación elaborada con el formato 

de la presente tesis. 

En el análisis que se muestra en este capítulo es similar al del Capítulo III, 

mostrando los errores que se puedan haber cometido, comparando estos cálculos 

con los resultados del formato, se mostrará analizando parte por parte 

específicamente los errores.  

Se tuvo en cuenta un Porcentaje de reajuste, que se obtuvo como el cociente del 

del reajuste total calculado con el formato entre el monto de contrato sin incluir 

IGV. 

Además, se tuvo en cuenta una discrepancia de reajuste, que se obtuvo como el 

cociente del valor absoluto de la diferencia del reajuste total calculado con el 

formato y el reajuste total analizado entre el reajuste total calculado con el formato 

sin incluir IGV. 

En este capítulo no se mostrará la liquidación completa elaborada por la empresa 

o entidad correspondiente, así como tampoco la liquidación elaborada con el 

formato. Dichas liquidaciones se encuentran completas en los anexos. Se 

recomienda revisar este capítulo en forma conjunta con el anexo donde se 

encuentran las liquidaciones para una mejor comprensión.  
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5.1 OBRA N°01 "MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VÍAS DE ACCESO 

PEATONAL EN LAS ZONAS DE RIESGO DEL CENTRO POBLADO 

RURAL LOS HUERTOS DE MANCHAY SECTOR VILLA HERMOSA, 

DISTRITO DE PACHACAMAC, PROVINCIA DE LIMA - LIMA." 

Tabla N° 5.1 Ficha de Identificación Obra Manchay 

Fuente: Elaboración propia 

FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA 

Liquidación de Obra 

OBRA 

"MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VÍAS 
DE ACCESO PEATONAL EN LAS ZONAS 
DE RIESGO DEL CENTRO POBLADO 
RURAL LOS HUERTOS DE MANCHAY 
SECTOR VILLA HERMOSA, DISTRITO DE 
PACHACAMAC, PROVINCIA DE LIMA - 
LIMA." 

PROCESO LP Nº 006-2018-EMAPE/CS 

UBICACIÓN PACHACAMAC-LIMA-LIMA 

AREA GEOGRAFICA 2 

ENTIDAD CONTRATANTE EMAPE 

CONTRATISTA CONSORCIO SAN AGUSTIN 

SUPERVISION NY Ingenieros E.I.R.L. 

RESIDENTE  

FINANCIAMIENTO RECURSOS POR OPERACIONES 
OFICIALES DE CREDITO 

MODALIDAD A SUMA ALZADA 

PRESUPUESTO BASE C/IGV S/. 3,140,300.84      feb-18 

PRESUPUESTO BASE S/IGV S/. 2,661,271.90 

MONTO DE CONTRATO C/IGV S/. 3,049,546.15 

MONTO DE CONTRATO S/IGV S/. 2,584,361.14 

PLAZO DE EJECUCION en d.n. 120 

ADICIONALES DE OBRA C/IGV --------- 

ADICIONALES DE OBRA S/IGV --------- 

DEDUCTIVO DE OBRA C/IGV --------- 

DEDUCTIVO DE OBRA S/IGV --------- 

REDUCCION DE LA PESTACION DE 
OBRA C/IGV 

--------- 

REDUCCION DE LA PESTACION DE 
OBRA S/IGV 

--------- 

FECHA DE FIRMA DE CONTRATO 05-Oct-2018 

ADELANTO DIRECTO C/IGV --------- 

ADELANTO DIRECTO S/IGV --------- 

ADELANTO MATERIALES N°01 
C/IGV 

--------- 

ADELANTO MATERIALES N°01 S/IGV --------- 

ENTREGA DE TERRENO PARCIAL 
Nº01 

09-Oct-18 

INICIO DE PLAZO CONTRACTUAL 10-Oct-18 

TERMINO DE PLAZO 
CONTRACTUAL 

06-Feb-19 

AMPLIACION DE PLAZO N°01 --------- 

TERMINO VIGENTE DE PLAZO  06-Feb-19 

TERMINO REAL DE OBRA 29-Ene-18 

LEVANTAMIENTO DE 
OBSERVACIONES 

--------- 

ACTA DE RECEPCION DE OBRA --------- 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA                                      
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL   CAPÍTULO V: APLICACIÓN EN OBRAS PÚBLICAS Y 

RESULTADOS 
 

Análisis de errores más comunes encontrados en las valorizaciones y liquidaciones de obras públicas. 
Bach. Ruben Dario Ramirez Durand                                                         117 

5.1.1 Descripción: 

5.1.1.1 Obra 

Consistió en la construcción de muros de contención para la mejora de tránsito 

peatonal en la zona de Manchay. De ahora en adelante denominada Obra 

Manchay para su análisis. 

5.1.1.2 Fórmula Polinómica 

De acuerdo al expediente técnico solo se elaboró una fórmula polinómica para la 

obra. 

𝐾 = 0.377 ∗ (𝐽𝑟 / 𝐽𝑜)  +  0.123 ∗ (𝐶𝑟/ 𝐶𝑜)  +  0.087 ∗ (𝐴𝐺𝑟 / 𝐴𝐺𝑜)  +  0.078 ∗ (𝐴𝑟 / 𝐴𝑜)  

+  0.059 ∗ (𝑀𝑟 / 𝑀𝑜)  +  0.109 ∗ (𝐸𝑁𝐼𝑟 / 𝐸𝑁𝐼𝑜)  +  0.167 ∗ (𝐺𝐺𝑈𝑟 / 𝐺𝐺𝑈𝑜) 

Tabla N° 5.2 Incidencia y porcentaje Obra Manchay 

Fuente: Elaboración propia 

IND. 
UNIFICADO 

   COEF.   

DESCRIPCION SÍMBOLO INCID. % 

   (a)   

47 
Mano de obra (incluido leyes 
sociales) 

J 0.377 100.000% 

21 Cemento Portland Tipo I C 0.123 100.000% 

5 Agregado grueso AG 0.087 100.000% 

3 Acero de construcción corrugado A 0.078 100.000% 

43 
Madera nacional para encofrado y 
carpintería 

M 0.059 100.000% 

49 Maquinaria y equipo importado 
ENI 0.109 

70.642% 

48 Maquinaria y equipo nacional 29.358% 

39 
Índice General de Precios al 
Consumidor  

GGU 0.167 100.000% 

 

5.1.1.3 Valorizaciones mensuales 

La obra Manchay se desarrolló de acuerdo a las siguientes valorizaciones que se 

muestran a continuación, no se realizó ningún reajuste en dichas valorizaciones 

mensuales, los reajustes se calcularon para la liquidación. 
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Tabla N° 5.3 Valorizaciones y reajustes Obra Manchay 

Fuente: Elaboración propia 

Valorización 

Nro. Mes Monto S/. Reajuste S/. 

1 Oct-18 971,410.41 0.00 

2 Nov-18 1,302,904.87 0.00 

3 Dic-18 215,462.94 0.00 

4 Ene-19 94,582.90 0.00 

 Total 2,584,361.12 0.00 

 

5.1.1.4 Adelantos 

En la obra Manchay no se solicitó adelanto directo ni adelanto de materiales 

5.1.2 Análisis 

Al analizar el cálculo de los reajustes observamos que los valores de “K” 

calculados por la Entidad son iguales a los valores de “K” calculados con el formato 

de la presente tesis debido principalmente a que los IUPC del presupuesto 

referencial no fueron modificados para los meses de enero, febrero y marzo 2018 

para el área geográfica N°2 mediante R.J. N°153-2018-INEI. (Ver tabla N°3.6) 

Sin embargo, si se aplica las modificaciones publicadas en la R.J. N°153-2018-

INEI y Comparando valores se obtiene:  

Tabla N° 5.4 Comparativo de “k” al aplicar y no aplicar la R.J. N°153-2018-INEI en Obra Manchay 

Fuente: Elaboración propia 

Valores de K 

Nro. Mes Val Sin modificar Modificado 

1 Oct-18 1.019 1.027 

2 Nov-18 1.021 1.029 

3 Dic-18 1.022 1.029 

4 Ene-19 1.020 1.026 

5 Feb-19 1.020 1.026 

 

Con los resultados de los valores de “K” se obtiene los valores de reajuste. Se 

observa, en la liquidación elaborada por la empresa contratista, el reajuste total 

acumulado, pero no se observa el reajuste recalculado mes por mes. 
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 La metodología de cálculo de reajustes aplicado por la empresa contratista es la 

correcta con respecto al valor acumulado. Si se aplicara los reajustes mes por mes 

se tendría que tener en cuenta el estado de la obra ya sea atrasada, o 

permanentemente adelantada. 

El cálculo total de los reajustes elaborados por la empresa contratista es correcta 

teniendo en cuenta que usa el menor valor entre el reajuste total programado 

acumulado y el reajuste total ejecutado acumulado, pero no usa los valores de “K” 

correctos por lo que se obtiene valores distintos a los calculados con el formato. 

Tabla N° 5.5 Comparativo de reajustes entre empresa contratista y formato elaborado Obra 

Manchay 

Fuente: Elaboración propia 

Reajuste SIN IGV 

Nro. Mes Empresa contratista S/. Formato S/. 

1 Oct-18   28,170.90  

2 Nov-18   37,784.24  

3 Dic-18   5,602.04  

4 Ene-19   2,459.16  

 Total 53,778.52 74,016.34 

 

Además, se observa que en la liquidación del contratista se ha cargado las 

valorizaciones N°03 y N°04 pero en el presente análisis se está tomando en 

cuenta todas las valorizaciones como pagadas. En la Tabla N°5.5 se evidencia 

una diferencia en el reajuste calculado de S/ 20,237.82.  

El cálculo de “K” se ve afectado considerablemente al usar los IUPC modificados. 

Esta modificación contribuyo principalmente a la reducción de los Índices de 

algunos insumos en el precio base con lo que se originó que el “K” se incrementara 

en cada mes valorizado. 

Al considerar todas las valorizaciones como pagadas solo se analizó solo los 

reajustes mas no los intereses que debieron ser reconocidos por la entidad a la 

empresa contratista. 

Sin tener en cuenta la modificación de los IUPC (Ver tabla 5.4) para el mes base 

y sin tener en cuenta los intereses generados por la demora en los pagos de las 

dos (02) últimas valorizaciones, la liquidación del contratista está debidamente 

calculada. 
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5.1.3 Resultados del análisis 

El cálculo de “K” se ve afectado considerablemente al usar los IUPC modificados. 

Debido a la reducción de los valores de Índices implicados en el Presupuesto Base 

se evidencia que los “K” de reajuste de cada valorización se ve incrementado 

Al considerar todas las valorizaciones como pagadas solo se analizó solo los 

reajustes mas no los intereses que debieron ser reconocidos por la entidad a la 

empresa contratista. 

Sin tener en cuenta la modificación de los IUPC para el mes base y sin tener en 

cuenta los intereses generados por la demora en los pagos de las 2 últimas 

valorizaciones, la liquidación del contratista está debidamente calculada. 

En la obra Manchay, la principal causa en la diferencia entre cálculo con el formato 

elaborado y el cálculo del contratista es el reajuste. 

Tabla N° 5.6 Comparativo Costo Total de la obra, Obra Manchay 

Fuente: Elaboración propia 

Descripción 
Formato 

Elaborado 
Contratista 

Descripción Monto Monto 

Contrato Principal  

Monto Contractual 2,584,361.14 2,584,361.14 

Adicional de Obra Nº01 0.00 0.00 

Deductivo de Obra 0.00 0.00 

Reducción de la prestación 
de Obra 

0.00 0.00 

Reintegros     

Contrato Principal 74,016.34 53,778.52 

Adicional de Obra Nº01 0.00 0.00 

Reintegro por Factor de 
Liquidación “F" 

0.00 0.00 

Reintegro por Factor de 
Liquidación “V" 

0.00 0.00 

Mayores Gastos Generales 0.00 0.00 

Intereses 0.00 0.00 

Multa por atraso de Obra 0.00 0.00 

Otras multas 0.00 0.00 

Subtotal 2,658,377.48 2,638,139.66 

IGV (18%) 478,507.95 474,865.14 

Contrato Vigente 3,136,885.43 3,113,004.80 

 

Discrepancia de Reajuste = 27.34% 

Porcentaje de Reajuste = 2.86% 
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5.2 OBRA N°02 " REMODELACION DE AGENCIA 2 BANCO DE LA NACIÓN 

EL AGUSTINO - LIMA" 

Tabla N° 5.7 Ficha de Identificación Obra El Agustino 

Fuente: Elaboración propia 

FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA 

Liquidación de Obra 

OBRA 
"REMODELACION DE AGENCIA 2 EL 
AGUSTINO - LIMA" 

PROCESO LP N°095-2017-BN 

UBICACIÓN LIMA-LIMA-EL AGUSTINO 

AREA GEOGRAFICA 2 

ENTIDAD CONTRATANTE BANCO DE LA NACIÓN 

CONTRATISTA C.B.G. E.I.R.L. 

SUPERVISION MIRTHA SOLEDAD HUACHIN SOTO 

RESIDENTE  

FINANCIAMIENTO RECURSOS ORDINARIOS 

MODALIDAD A SUMA ALZADA 

PRESUPUESTO BASE C/IGV S/. 891,935.56        Set-17 

PRESUPUESTO BASE S/IGV S/. 755,877.59 

MONTO DE CONTRATO C/IGV S/. 884,000.00 

MONTO DE CONTRATO S/IGV S/. 749,152.54 

PLAZO DE EJECUCION en d.n. 60 

ADICIONALES DE OBRA C/IGV --------- 

ADICIONALES DE OBRA S/IGV --------- 

DEDUCTIVO DE OBRA C/IGV --------- 

DEDUCTIVO DE OBRA S/IGV --------- 

REDUCCION DE LA PESTACION DE 
OBRA C/IGV 

--------- 

REDUCCION DE LA PESTACION DE 
OBRA S/IGV 

--------- 

FECHA DE FIRMA DE CONTRATO 7-Mar-2018 

ADELANTO DIRECTO C/IGV S/. 88,400.00       Abr-18 

ADELANTO DIRECTO S/IGV S/. 74,915.25 

ADELANTO MATERIALES N°01 C/IGV --------- 

ADELANTO MATERIALES N°01 S/IGV --------- 

ENTREGA DE TERRENO PARCIAL 
Nº01 

13-Mar-18 

INICIO DE PLAZO CONTRACTUAL 10-Abr-18 

TERMINO DE PLAZO CONTRACTUAL 8-Jun-18 

AMPLIACION DE PLAZO N°01 --------- 

TERMINO VIGENTE DE PLAZO  8-Jun-18 

TERMINO REAL DE OBRA 20-Jun-18 

LEVANTAMIENTO DE 
OBSERVACIONES 

--------- 

ACTA DE RECEPCION DE OBRA 20-Jul-2018 
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5.2.1 Descripción: 

5.2.1.1 Obra 

Consistió en la remodelación del Banco de la Nación ubicado en el Centro 

Comercial Agustino Plaza. De ahora en adelante denominada Obra El Agustino 

para su análisis. 

5.2.1.2 Fórmula Polinómica 

De acuerdo al expediente técnico solo se elaboró seis (06) fórmulas polinómicas 

para la obra. 

Estructuras 

𝐾 =  0.400 ∗ (𝑀𝑟/𝑀𝑜) + 0.183 ∗ (𝑀𝑟/𝑀𝑜) + 0.150 ∗ (𝐼𝑟/ 𝐼𝑜) + 0.109 ∗ (𝐴𝑟/ 𝐴𝑜)

+ 0.158(𝐷𝐶𝐴𝑟/𝐷𝐶𝐴𝑜)  

Tabla N° 5.8 Incidencia y porcentaje Estructuras, Obra El Agustino 

Fuente: Elaboración propia 

IND. 
UNIFICADO 

 
DESCRIPCION 

 
SÍMBOLO 

COEF. 
INCID. 

(a) 

 
% 
 

47 Mano de obra (incluido leyes 
sociales) 

M 0.400 100.000% 

43 Madera nacional para encofrado y 
carpintería 

M 0.183 100.000% 

39 Índice General de Precios al 
Consumidor  

I 0.150 100.000% 

3 Acero de construcción corrugado A 0.109 100.000% 

5 Agregado grueso DCA 0.158 16.456% 

21 Cemento Portland Tipo I 41.772% 

30 Dólar más Inflación mercado USA   41.772% 

 

Arquitectura 

𝐾 =  0.513 ∗ (𝐼𝑟/𝐼𝑜)  +  0.343 ∗ (𝐷𝑟/𝐷𝑜) +  0.144 ∗ (𝑀𝐴𝑟/𝑀𝐴𝑜) 

Tabla N° 5.9 Incidencia y porcentaje Arquitectura, Obra El Agustino 

Fuente: Elaboración propia 

IND. 
UNIFICADO 

 
DESCRIPCION 

 
SÍMBOLO 

COEF. 
INCID. 

(a) 

 
% 
 

39 
Índice General de Precios al 

Consumidor 
I 0.513 100.000% 

30 Dólar más Inflación mercado USA D 0.343 100.000% 
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4 Agregado fino 

MA 0.144 

0.694% 

47 
Mano de obra (incluido leyes 

sociales) 
99.306% 

 

Instalaciones Sanitarias 

𝐾 =  0.346 ∗ (𝑀𝑟/𝑀𝑜) +  0.265 ∗ (𝐷𝑟/𝐷𝑜) +  0.175 ∗ (𝐼𝑟/ 𝐼𝑜) +  0.132 ∗ (𝑇𝑟/𝑇𝑜)

+  0.082(𝐴𝑇𝐴𝑟/𝐴𝑇𝐴𝑜)  

Tabla N° 5.10 Incidencia y porcentaje Instalaciones Sanitarias, Obra El Agustino 

Fuente: Elaboración propia 

 

IND. 
UNIFICADO 

 
DESCRIPCION 

 
SÍMBOLO 

COEF. 
INCID. 

(a) 

 
% 
 

47 
Mano de obra (incluido leyes 

sociales) 
M 0.346 100.000% 

30 
Dólar más Inflación mercado 

USA 
D 0.265 100.000% 

39 
Índice General de Precios al 

Consumidor 
I 0.175 100.000% 

65 
Tubería de acero negro y/o 

galvanizado 
T 0.132 100.000% 

72 Tubería de PVC para agua 

ATA 0.082 

21.951% 

5 Agregado grueso 1.220% 

10 Aparato sanitario con grifería 76.829% 

 

Instalaciones Eléctricas 

𝐾 =  0.409 ∗ (𝐷𝑟/𝐷𝑜)  +  0.241 ∗ (𝑀𝑟/𝑀𝑜) +  0.139 ∗ (𝐼𝑟/ 𝐼𝑜) +  0.103 ∗ (𝑀𝑟/𝑀𝑜)

+  0.108(𝐴𝐴𝑟/𝐴𝐴𝑜)  

Tabla N° 5.11 Incidencia y porcentaje Instalaciones Eléctricas, Obra El Agustino 

Fuente: Elaboración propia 

IND. 
UNIFICADO 

DESCRIPCION SÍMBOLO 
COEF. 
INCID. 

(a) 
|% 

30 Dólar más Inflación mercado USA D 0.409 100.000% 

47 
Mano de obra (incluido leyes 

sociales) 
M 0.241 100.000% 

39 
Índice General de Precios al 

Consumidor 
I 0.139 100.000% 

49 Maquinaria y equipo importado M 0.103 100.000% 

11 Artefacto de alumbrado exterior 
AA 0.108 

53.704% 

12 Artefacto de alumbrado interior 46.296% 
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Instalaciones Electromecánicas 

𝐾 =  0.865 ∗ (𝑀𝑟/𝑀𝑜)  +  0.135 ∗ (𝐼𝑟/𝐼𝑜)  

Tabla N° 5.12 Incidencia y porcentaje Instalaciones Electromecánicas, Obra El Agustino 

Fuente: Elaboración propia 

IND. 
UNIFICADO 

 
DESCRIPCION 

 
SÍMBOLO 

COEF. 
INCID. 

(a) 

 
% 
 

48 Maquinaria y equipo nacional M 0.865 100.000% 

39 
Índice General de Precios al 

Consumidor 
I 0.135 100.000% 

 

Obras Provisionales, Trabajos Preliminares, Seguridad y Salud 

𝐾 =  0.584 ∗ (𝑀𝑟/𝑀𝑜) +  0.296 ∗ (𝐼𝑟/𝐼𝑜) +  0.120 ∗ (𝐷𝐴𝐻𝑟/ 𝐷𝐴𝐻𝑜)  

Tabla N° 5.13 Incidencia y porcentaje Obras Provisionales, Trabajos Preliminares, Seguridad y 

Salud, Obra El Agustino 

Fuente: Elaboración propia 

IND. 
UNIFICADO 

 
DESCRIPCION 

 
SÍMBOLO 

COEF. 
INCID. 

(a) 

 
% 
 

47 
Mano de obra (incluido leyes 

sociales) 
M 0.584 100.000% 

39 
Índice General de Precios al 

Consumidor 
I 0.296 100.000% 

2 Acero de construcción liso 

DAH 0.120 

33.333% 

30 Dólar más Inflación mercado USA 46.667% 

37 Herramienta Manual 20.000% 

 

5.2.1.3 Valorizaciones mensuales 

La obra El Agustino se desarrolló de acuerdo a las siguientes valorizaciones que 

se muestran a continuación, no se realizó ningún reajuste en dichas valorizaciones 

mensuales, los reajustes se calcularon en la liquidación. 
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Tabla N° 5.14 Valorizaciones y reajustes Obra El Agustino 

Fuente: Elaboración propia 

Valorización 

Nro. Mes Monto S/. Reajuste S/. 

1 Abr-18  112,132.56  0.00 

2 May-18  317,151.82  0.00 

3 Jun-18  319,868.16  0.00 

 Total 749,152.54 0.00 

 

5.2.1.4 Adelantos 

En la obra El Agustino se solicitó adelanto directo con un monto de S/ 74,915.25 

sin IGV. No se solicitó adelanto de materiales 

5.2.2 Análisis 

5.2.2.1 “K” de Reajuste 

Al analizar el cálculo de los reajustes observamos que los valores de “K” son 

distintos a los valores de “K” calculados con el formato de la presente tesis debido 

principalmente a que a la fecha en la que la entidad elaboró la liquidación los IU 

de la mano de obra (47) no habían sido modificado. Luego de la fecha en que se 

elaboró la liquidación la R.J. N°258-2018-INEI modificó el índice 47. (Ver tabla 

N°3.5) 

Con el formato elaborado se obtiene los siguientes resultados de “K” al modificar 

y no modificar el IU 47. Cabe indicar que los valores de “K” mostrados en la tabla 

N°5.15 son los “K” de reajuste, es decir los “K” del mes siguiente a la valorización 

correspondiente. Los mismo se cumple para las tablas siguientes en la que se 

muestran los valores de “K”. 

Tabla N° 5.15 Comparativo de “k”, aplicación R.J. N°258-2018-INEI, Estructuras, Obra El Agustino 

Fuente: Elaboración propia 

Valores de “K” (Estructuras) 

Nro. Mes Sin modificar 

(Entidad) 

Sin modificar 

(Formato elaborado) 

Modificado (Formato 

elaborado) 

1 Abr-18 0.023 0.023 0.023 

2 May-18 0.024 0.024 0.038 

3 Jun-18 0.026 0.026 0.040 
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Tabla N° 5.16 Comparativo de “k”, aplicación R.J. N°258-2018-INEI, Arquitectura, Obra El Agustino 

Fuente: Elaboración propia 

Valores de “K” (Arquitectura) 

Nro. Mes Sin modificar 

(Entidad) 

Sin modificar 

(Formato elaborado) 

Modificado (Formato 

elaborado) 

1 Abr-18 0.011 0.011 0.011 

2 May-18 0.014 0.014 0.019 

3 Jun-18 0.017 0.017 0.022 

 

Tabla N° 5.17 Comparativo de “k”, aplicación R.J. N°258-2018-INEI, Instalaciones Sanitarias, Obra 

El Agustino 

Fuente: Elaboración propia 

Valores de “K” (Instalaciones Sanitarias) 

Nro. Mes Sin modificar 

(Entidad) 

Sin modificar 

(Formato elaborado) 

Modificado (Formato 

elaborado) 

1 Abr-18 0.023 0.023 0.023 

2 May-18 0.025 0.025 0.037 

3 Jun-18 0.029 0.029 0.041 

  

Tabla N° 5.18 Comparativo de “k”, aplicación R.J. N°258-2018-INEI, Instalaciones Eléctricas, Obra 

El Agustino 

Fuente: Elaboración propia 

Valores de “K” (Instalaciones Eléctricas) 

Nro. Mes Sin modificar 

(Entidad) 

Sin modificar 

(Formato elaborado) 

Modificado (Formato 

elaborado) 

1 Abr-18 0.016 0.016 0.016 

2 May-18 0.018 0.018 0.026 

3 Jun-18 0.020 0.020 0.028 

 

Tabla N° 5.19 Comparativo de “k”, aplicación R.J. N°258-2018-INEI, Instalaciones 

Electromecánicas, Obra El Agustino 

Fuente: Elaboración propia 

Valores de “K” (Instalaciones Electromecánicas) 

Nro. Mes Sin modificar 

(Entidad) 

Sin modificar 

(Formato elaborado) 

Modificado (Formato 

elaborado) 

1 Abr-18 0.007 0.007 0.007 

2 May-18 0.007 0.007 0.007 

3 Jun-18 0.008 0.008 0.008 
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Tabla N° 5.20 Comparativo de “k”, aplicación R.J. N°258-2018-INEI, Obra Provisionales, Trabajos 

Preliminares, Seguridad y Salud, Obra El Agustino 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se puede observar que el IU de la mano de obra (47) modificado para los meses 

de junio y julio del 2018 incremento considerablemente los valores de “K” para las 

valorizaciones de los meses de mayo y junio 2018. Pero con el formato de la 

presente tesis se observó también que los valores de “K” obtenidos sin modificar 

el IU de la mano de obra (47) resultan iguales a los valores de K obtenidos por la 

Entidad. 

En la fórmula polinómica de Instalaciones Electromecánicas se aprecia que la 

mano de obra no es incidente por lo que modificar o no el IU de la mano de obra 

(47) es indiferente para el cálculo de “K”. 

Con los resultados de los valores de “K” se obtiene los valores de reajuste. La 

metodología de cálculo de reajustes aplicado por la entidad no es la correcta 

debido a que está escogiendo, como reajuste autorizado, el menor valor entre el 

reajuste programado y el reajuste ejecutado. De esta manera se estaría 

malinterpretando el D.S. N°011-79-VC; sin tener en cuenta lo mencionado en 

dicho decreto. No se tiene en cuenta el estado de la obra ya sea atrasada, o 

permanentemente adelantada. No se toma en cuenta las normas para obras 

atrasadas y obras permanentemente adelantadas. 

5.2.2.2 Reajuste 

Ahora se va comparar los reajustes calculados por la entidad y los reajustes 

cálculos con el formato elaborado de la presente tesis. Los valores obtenidos son 

diferentes debido a la diferencia de “K” utilizados. 

 

 

Valores de “K” (Obras Provisionales, Trabajos Preliminares, Seguridad y Salud) 

Nro. Mes Sin modificar 

(Entidad) 

Sin modificar 

(Formato elaborado) 

Modificado (Formato 

elaborado) 

1 Abr-18 0.010 0.010 0.010 

2 May-18 0.011 0.011 0.030 

3 Jun-18 0.012 0.012 0.031 
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Reajuste de la entidad 

Obras Provisionales, Trabajos Preliminares, Seguridad y Salud 

Tabla N° 5.21 Reajustes calculados por la Entidad 

Fuente: Elaboración propia 

Reajuste SIN IGV 

Nro. Mes Reajuste 

Programado (S/) 

Reajuste 

Ejecutado (S/) 

Reajuste 

Autorizado (S/) 

1 Abr-18 335.89 368.76 335.89 

2 May-18 232.46 220.72 220.72 

3 Jun-18 33.13 6.48 6.48 

 

Se obtiene un reajuste sin IGV total de S/ 563.09 

De los reajustes de la especialidad Obras Provisionales, Trabajos Preliminares, 

Seguridad y Salud se puede apreciar que la entidad reajusta escogiendo el menor 

valor entre el reajuste programado y reajuste ejecutado. De la misma manera 

ocurre para las demás especialidades. 

Reajuste con el formato (Sin modificar IU 47) 

Obras Provisionales, Trabajos Preliminares, Seguridad y Salud 

Tabla N° 5.22 Reajustes calculados con el formato elaborado sin modificar IU 47 

Fuente: Elaboración propia 

Reajuste SIN IGV 

Nro Mes Reaj. 

Progr. 

 

(S/) 

Reaj. 

Acum. 

Progr. 

(S/) 

Reaj. 

Ejec.  

 

(S/) 

Reaj 

Acum. 

Ejec. 

(S/) 

Reaj. 

Autorizado  

 

(S/) 

Reaj. 

Acum. 

Aut.     

(S/) 

1 Abr-18 335.89 335.89  368.76 368.76  368.76  368.76  

2 May-18 232.46 568.35  220.72 589.48  220.72 589.48 

3 Jun-18 33.13 601.48  6.48 595.96  6.48 595.96  

 

Debido a que la obra estuvo permanentemente adelantada en esta especialidad, 

se reajusta sin comparar, es decir los reajustes autorizados son iguales a los 

reajustes ejecutados. 

Se obtiene un reajuste sin IGV total de S/ 595.96 
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Reajuste con el formato (Modificando IU 47) 

Obras Provisionales, Trabajos Preliminares, Seguridad y Salud 

Tabla N° 5.23 Reajustes calculados con el formato elaborado modificando IU 47 

Fuente: Elaboración propia 

Reajuste SIN IGV 

Nro Mes Reaj. 

Progr. 

 

(S/) 

Reaj. 

Acum. 

Progr. 

(S/) 

Reaj. 

Ejec.  

 

(S/) 

Reaj 

Acum. 

Ejec. 

(S/) 

Reaj. 

Autorizado  

 

(S/) 

Reaj. 

Acum. 

Aut.     

(S/) 

1 Abr-18 335.89  335.89  368.76  368.76  368.76  368.76  

2 May-18 633.99  969.88  601.97  970.73  601.97  970.73  

3 Jun-18 85.57  1,055.45  16.75  987.48  16.75  987.48  

 

Se obtiene un reajuste sin IGV total de S/ 987.48.  

Se aprecia que hay una diferencia considerable cuando de modifica el IU 47 

debido a la R.J. N°258-2018-INEI. 

Cabe indicar que con el formato elaborado también se calculó los reajustes sin 

modificar el IU 47 pero los reajustes de la misma manera resultaron diferentes a 

los calculados por la entidad. (Ver tabla N°5.22) 

De la misma manera en las demás especialidades se encuentra la misma 

discrepancia en los reajustes. 

Existe diferencia en el cálculo de las deducciones por adelanto directo entre las 

calculadas por la entidad y las calculadas con el formato de la presente tesis, la 

manera de calcular dichas deducciones de parte de la entidad son las correctas 

pero la diferencia entre dichos cálculos radica en los valores de “K” utilizados por 

la entidad y los utilizados con el formato de la presente tesis. 

5.2.2.3 Penalidad 

En la liquidación de la entidad no se evidencia el cálculo de la penalidad, pero si 

se especifica el monto con IGV, el cual está bien calculado si es que se usa el 

monto de contrato, teniendo en cuenta el valor de F=0.40 para obras de plazos 

menores o iguales a 60 días.  

La obra se atrasó 12 días con los cuales se calculó la penalidad 
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Tabla N° 5.24 Suposición cálculo de Penalidad por parte de la Entidad, Obra El Agustino 

Fuente: Elaboración propia 

MULTA 

Tope Multa = 10% del Monto Contratado S/ 88,400.00 

Penalidad Diaria S/ 3,683.33 

Multa = Contrato Vigente con IGV x Atraso 

Total en d.c. x 0.10 / (0.40 x plazo en dias) 
S/ 44,200.00 

Multa a Considerar con IGV S/ 44,200.00 

 

La entidad muestra el monto de S/ 44,200.00 inc. IGV  

como penalidad por atraso de obra. Teniendo en cuenta que el cálculo de 

penalidad se hace respecto al monto vigente la penalidad debió ser calculada de 

la siguiente manera. 

Monto Vigente = Monto contractual + Reintegros 

Para nuestro caso 

Monto Vigente = Monto contractual + Reintegros (Cont. Principal, fact. F, fact. V) 

incluido IGV 

Monto Vigente = (749,152.54 + (14,375.92 + 193.74 + 150.28)) x 1.18 

Monto Vigente = S/ 901,369.53 inc. IGV 

Tabla N° 5.25 Cálculo de Penalidad, Obra El Agustino 

Fuente: Elaboración propia 

MULTA 

Tope Multa = 10% del Monto Contratado S/ 90,136.95 

Penalidad Diaria S/ 3,755.71 

Multa = Contrato Vigente con IGV x Atraso 

Total en d.c. x 0.10 / (0.40 x plazo en dias) 
S/ 45,068.48 

Multa a Considerar con IGV S/ 45,068.48 

 

5.2.2.4 Intereses 

La liquidación de la entidad no considera el cálculo de intereses debido a la 

demora en el pago de la Valorización N°03. Con el formato elaborado si se calculó 

el interés generado que es S/ 31.43 sin IGV. Ver anexo para verificar el cálculo. 
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5.2.2.5 Factores de Liquidación  

La liquidación de la entidad no considera el cálculo de reintegro por compensación 

vacacional ni el reintegro por compensación de tiempo de servicio, estos cálculos 

los podemos observar mejor en el anexo de la liquidación correspondiente el 

elaborada con el formato de la presente tesis. 

5.2.3 Resultados del análisis 

El cálculo de “K” se ve afectado considerablemente al usar los IU mano de obra 

(47) modificado. 

Al no usar el IU (47) modificado, el cálculo de “K” tanto en la liquidación de la 

entidad como en la liquidación con el formato de la presente tesis resultaron ser 

diferentes, pero no es tanta la diferencia. 

Las deducciones calculadas por la entidad han sido elaboradas utilizando 

correctamente las fórmulas para dichas deducciones, pero los “K” utilizados 

discrepan con los “K” obtenidos con el formato elaborado. 

La forma de calcular el reajuste que realizó la entidad no se ajusta a lo planteado 

en el D.S. N°011-79-VC. 

La multa considerada en la liquidación de la entidad no es correcta debido a que 

la entidad utilizó el monto contractual mas no el monto vigente, además que no se 

muestra cálculos respecto a ello en la liquidación de la entidad, pero si se hacen 

los cálculos en base a monto contractual se obtiene como resultado el monto 

mostrado por la entidad. 

La entidad no considera el cálculo de intereses debido a la demora de pago en la 

última valorización. 

La liquidación de la entidad no considera reintegros por factores “F” y “V” a pesar 

que son obligatorias de pagar por parte de las entidades públicas. 

En la obra El Agustino, la principal causa en la diferencia entre cálculo con el 

formato elaborado y el cálculo de la entidad es el reajuste. 

En la resolución de la liquidación de la Obra El Agustino no entidad no considero 

el monto de multa para el cálculo del Costo Total de la obra. 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA                                      
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL   CAPÍTULO V: APLICACIÓN EN OBRAS PÚBLICAS Y 

RESULTADOS 
 

Análisis de errores más comunes encontrados en las valorizaciones y liquidaciones de obras públicas. 
Bach. Ruben Dario Ramirez Durand                                                         132 

Tabla N° 5.26 Comparativo Costo Total de la obra, Obra El Agustino 

Fuente: Elaboración propia 

Descripción 
Formato 

Elaborado 
Entidad 

Descripción Monto Monto 

Contrato Principal  

Monto Contractual 749,152.54 749,152.54 

Adicional de Obra Nº01 0.00 0.00 

Deductivo de Obra 0.00 0.00 

Reducción de la prestación 
de Obra 

0.00 0.00 

Reintegros   

Contrato Principal 14,375.92 7,353.11 

Adicional de Obra Nº01 0.00 0.00 

Reintegro por Factor de 
Liquidación “F" 

193.74 0.00 

Reintegro por Factor de 
Liquidación “V" 

150.28 0.00 

Mayores Gastos Generales 0.00 0.00 

Intereses 31.43 0.00 

Multa por atraso de Obra -38,193.63 -37,457.63 

Otras multas 0.00 0.00 

Subtotal 725,710.28 719,048.02 

IGV (18%) 130,627.85 129,428.64 

Contrato Vigente 856,338.13 848,476.66 

 

Discrepancia de Reajuste = 48.85% 

Porcentaje de Reajuste = 1.92% 
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5.3 OBRA N°03 "MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO PEATONAL EN EL 

PUEBLO JOVEN 06 DE JULIO DE DISTRITO DE INDEPENDENCIA, 

PROVINCIA DE LIMA - LIMA" 

 

Tabla N° 5.27 Ficha de Identificación Obra Independencia 

Fuente: Elaboración propia 

FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA 

Liquidación de Obra 

OBRA 

"MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO 
PEATONAL EN EL PUEBLO JOVEN 06 
DE JULIO DE DISTRITO DE 
INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE LIMA - 
LIMA” 

PROCESO AS Nº 047-2017-EMAPE/CS 

UBICACIÓN INDEPENDENCIA-LIMA-LIMA 

AREA GEOGRAFICA 2 

ENTIDAD CONTRATANTE EMAPE 

CONTRATISTA JOSE LUIS BAZAN GOMERO 

SUPERVISION Ing ZANDRA CARRILLO ZAMALLOA 

RESIDENTE Ing. LUIS RODAS COTRINA 

FINANCIAMIENTO RECURSOS POR OPERACIONES 
OFICIALES DE CREDITO 

MODALIDAD A SUMA ALZADA 

PRESUPUESTO BASE C/IGV S/. 1,175,411.62         Ago-17 

PRESUPUESTO BASE S/IGV S/. 996,111.54 

MONTO DE CONTRATO C/IGV S/. 1,146,296.67 

MONTO DE CONTRATO S/IGV S/. 971,437.86 

PLAZO DE EJECUCION en d.n. 135 

ADICIONALES DE OBRA C/IGV --------- 

ADICIONALES DE OBRA S/IGV --------- 

DEDUCTIVO DE OBRA C/IGV --------- 

DEDUCTIVO DE OBRA S/IGV --------- 

REDUCCION DE LA PESTACION DE 
OBRA C/IGV 

S/. 9,581.46 

REDUCCION DE LA PESTACION DE 
OBRA S/IGV 

S/. 8,119.88 

FECHA DE FIRMA DE CONTRATO 12-Ene-2018 

ADELANTO DIRECTO C/IGV S/. 114,629.66        Feb-18 

ADELANTO DIRECTO S/IGV S/. 97,143.78 

ADELANTO MATERIALES N°01 C/IGV S/. 229,256.61        Mar-18 

ADELANTO MATERIALES N°01 S/IGV S/. 194,285.26 

ENTREGA DE TERRENO PARCIAL 
Nº01 

15-Feb-18 

INICIO DE PLAZO CONTRACTUAL 15-Feb-18 

TERMINO DE PLAZO CONTRACTUAL 29-Jun-18 

AMPLIACION DE PLAZO N°01 --------- 

TERMINO VIGENTE DE PLAZO  29-Jun-18 

TERMINO REAL DE OBRA 29-Jun-18 

LEVANTAMIENTO DE 
OBSERVACIONES 

--------- 

ACTA DE RECEPCION DE OBRA --------- 
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5.3.1 Descripción: 

5.3.1.1 Obra 

Consistió en la construcción de muros de contención en el Pueblo Joven 06 de 

julio ubicado en el distrito de Independencia. De ahora en adelante denominada 

Obra Independencia para su análisis. 

5.3.1.2 Fórmula Polinómica 

De acuerdo al expediente técnico solo se elaboró una fórmula polinómica para la 

obra. 

𝐾 =  0.068 ∗ (𝐴𝑟 / 𝐴𝑜)  +  0.112 ∗ (𝐶𝑟 / 𝐶𝑜)  +  0.096 ∗ (𝑀𝑁𝑟 / 𝑀𝑁𝑜) +  0.077

∗ (𝑀𝐸𝑟 / 𝑀𝐸𝑜)  +  0.449 ∗ (𝑀𝑂𝑟 / 𝑀𝑂𝑜)  +  0.198 ∗ (𝐼𝑟 / 𝐼𝑜) 

Tabla N° 5.28 Incidencia y porcentaje Estructuras, Obra Independencia 

Fuente: Elaboración propia 

IND. 
UNIFICADO 

  
DESCRIPCION 

  

SÍMBOLO COEF. 
INCID. 

(a) 

  
% 
  

3 Acero de construcción corrugado A  0.068 100.000% 

23 Cemento Portland Tipo V C 0.112 100.000% 

43 Madera nacional para encofrado y 
carpintería 

MN 0.096 100.000% 

48 Maquinaria y equipo nacional ME 0.077 100.000% 

47 Mano de obra (incluido leyes 
sociales) 

MO 0.449 100.000% 

39 Índice General de Precios al 
Consumidor  

I 0.198 100.000% 

 

5.3.1.3 Reducción de Obra 

Se produjo una reducción de meta a causa debido a un problema suscitado con 

la población del lugar que se oponía a la construcción de un tramo de vereda y 

muro de contención. No se ejecutó este tramo debido a que es una zona en litigio 

que no había sido considerada al momento de elaborar el expediente técnico. 

El monto de la reducción de obra es de S/ 8,417.43 sin IGV. 

5.3.1.4 Valorizaciones mensuales 

La obra Independencia se desarrolló de acuerdo a las valorizaciones que se 

muestran a continuación, no se realizó ningún reajuste en dichas valorizaciones 

mensuales, los reajustes se calcularon en la liquidación, no se pagó la valorización 

de Julio por lo que esta se encuentra incluida dentro de la liquidación.  
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Tabla N° 5.29 Valorizaciones y reajustes Obra Independencia 

Fuente: Elaboración propia 

Valorización 

Nro. Mes Monto S/ Reajuste S/ 

1 Feb-18  30,205.45  0.00 

2 Mar-18  157,933.58  0.00 

3 Abr-18  222,869.36  0.00 

4 May-18  336,992.69  0.00 

5 Jun-18  175,771.95  0.00 

6 Jul-18 39,247.32 0.00 

 Total 963,020.43 0.00 

 

5.3.1.5 Adelantos 

Se solicitó adelanto directo con un monto de S/ 97,143.78 sin IGV.  

Se solicitó adelanto de materiales con un monto de S/ 194,285.26 sin IGV. 

5.3.2 Análisis 

5.3.2.1 “K” de Reajuste 

Al analizar el cálculo de los reajustes observamos que los valores de “K” 

calculados por la entidad son iguales a los valores de “K” calculados con el formato 

de la presente tesis, eso quiere decir que la entidad elaboró la liquidación teniendo 

en cuenta las modificaciones del IU de la mano de obra (47) aprobada mediante 

la R.J. N°258-2018-INEI. (Ver tabla N°3.5) 

Además, la entidad tuvo en cuenta las modificaciones del IU Madera Nacional para 

encofrado y carpintería (43) de los meses de enero, febrero y marzo 2018 para el 

área geográfica N°2 aprobadas mediante R.J. N°153-2018-INEI. (Ver tabla N°3.6) 

La única diferencia en cuanto a “K” calculados se produce para la valorización de 

julio 2018 debido a que la entidad no reajustó dicha valorización y por tanto no 

figura el “K” de reajuste correspondiente al mes de agosto 2018. 
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Tabla N° 5.30 Comparativo de “k” entre entidad y formato elaborado en Obra Independencia 

Fuente: Elaboración propia 

Valores de K 

Nro. Mes Formato elaborado Entidad 

1 Feb-18 1.013  1.013  

2 Mar-18  1.017   1.017  

3 Abr-18  1.015   1.015  

4 May-18  1.019   1.019  

5 Jun-18 1.034  1.034  

6 Jul-18 1.036  1.036  

7 Ago-18 1.038  

 

5.3.2.2 Reajuste 

La Entidad no calculó el “K” para el mes de agosto 2018 con lo cual no se puede 

identificar los reajustes correspondientes para la valorización de julio 2018. La 

entidad al momento de calcular el reajuste total utilizó el menor valor entre el 

reajuste programado acumulado y el reajuste ejecutado acumulado, pero se debió 

considerar el reajuste que se generó en el mes de julio como se mencionó 

anteriormente.  

Tabla N° 5.31 Comparativo de reajustes entre entidad y formato elaborado Obra Independencia 

Fuente: Elaboración propia 

Reajuste SIN IGV (S/) 

Nro. Mes Formato elaborado Entidad 

1 Feb-18  513.49  513.49  

2 Mar-18  1,921.93  2,369.00  

3 Abr-18  3,806.54  4,234.52  

4 May-18  10,177.59  11,457.75  

5 Jun-18  8,483.00  6,327.79  

6 Jul-18  1,491.40  0.00  

 Total  26,393.95 24,902.55 

 

Si se revisa el desagregado de reajustes mes por mes, la entidad no ha tenido en 

cuenta lo dispuesto en el D.S. N°011-79-VC; no se tiene en cuenta el estado de la 

obra ya sea atrasada, o permanentemente adelantada. No se toma en cuenta las 
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normas para obras atrasadas y obras permanentemente adelantadas. Se obtiene 

un reajuste sin IGV total de S/ 24,238.74. 

5.3.2.3 Deductivos 

Deductivo adelanto directo 

Tabla N° 5.32 Comparativo de deductivos por Adelanto Directo entre entidad y formato elaborado 

Obra Independencia 

Fuente: Elaboración propia 

Reajuste que no corresponde por Adelanto Directo SIN IGV (S/) 

Nro. Mes Formato elaborado Entidad 

1 Feb-18 11.93 11.93 

2 Mar-18 31.18 31.18 

3 Abr-18 132.01 132.01 

4 May-18 698.60 698.60 

5 Jun-18 399.09 399.09 

6 Jul-18 117.63 0.00  

 Total  1,390.44 1,272.80 

 

Los deductivos por adelanto directo calculados por la entidad son correctos, pero 

no se evidencia el deductivo correspondiente al mes de Julio. El no considerar el 

deductivo correspondiente al mes de Julio implicaría que no se hubiera amortizado 

completamente el adelanto directo. 

Debido a que en esta obra se aprobó una reducción de obra, se tuvo que calcular 

la última amortización de adelanto directo, correspondiente a la última 

valorización, mediante una diferencia entre el Adelanto otorgado y el acumulado 

amortizado hasta la penúltima valorización. Ello implica que para calcular la 

deducción de la última valorización no se utilizó la Ec. 21 que se suele utilizar, sino 

que al valor de la última amortización del adelanto directo se le multiplicó por el 

factor (K/Ka-1). Si se aplicara la Ec. 21 la deducción calculada para la última 

valorización seria incorrecta debido a que se estaría calculando un deductivo 

menor. Este error suele generarse cuando se tiene reducciones de obra.  

Deductivo adelanto de materiales 

La Entidad hace un cálculo de los deductivos aplicando correctamente las 

fórmulas, pero no está teniendo en consideración que el adelanto de materiales 

se dio en el mes de marzo 2018 por que tendría que aplicarlo a partir de dicho 
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mes y no a partir del inicio de obra (febrero 2018). Ver anexo para entender el 

cálculo. 

5.3.2.4 Penalidad 

En la liquidación de la entidad se evidencia el cálculo de la Penalidad con el monto 

de contrato lo cual es incorrecto, pero si teniendo en cuenta el valor de F=0.15 

para obras de plazos mayores a 60 días 

La obra se atrasó 9 días con los cuales se calculó la penalidad 

Tabla N° 5.33 Cálculo de Penalidad por parte de la Entidad, Obra Independencia 

Fuente: Elaboración propia 

MULTA 

Tope Multa = 10% del Monto Contratado S/ 114,629.67 

Penalidad Diaria S/ 5,660.72 

Multa = Contrato Vigente con IGV x Atraso 

Total en d.c. x 0.10 / (0.15 x plazo en dias) 
S/ 50,946.52 

Multa a Considerar con IGV S/ 50,946.52 

 

El cálculo de penalidad se hace sobre la base del monto vigente. 

Tabla N° 5.34 Cálculo de Penalidad, Obra Independencia 

Fuente: Elaboración propia 

MULTA 

Tope Multa = 10% del Monto Contratado S/ 116,344.21 

Penalidad Diaria S/ 5,745.39 

Multa = Contrato Vigente con IGV x Atraso 

Total en d.c. x 0.10 / (0.15 x plazo en dias) 
S/ 51,708.54 

Multa a Considerar con IGV S/ 51,708.54 

 

5.3.2.5 Intereses 

La liquidación de la entidad no considera el cálculo de intereses debido a la 

demora en el pago de las Valorización N°02, N°03, N°04, N°05. Ver anexo para 

entender el cálculo. 

5.3.2.6 Factores de Liquidación  

La liquidación de la entidad no considera el cálculo de reintegro por compensación 

vacacional ni el reintegro por compensación de tiempo de servicio.  
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Tabla N° 5.35 Reajustes por factor de liquidación “F”, Obra Independencia 

Fuente: Elaboración propia 

Reajuste por Factor de Liquidación “F” 

N° Valorización Reajuste S/ 

1 Feb-18 27.08 

2 Mar-18 141.60 

3 Abr-18 199.83 

4 May-18 302.15 

 Total 670.66 

 

Los reajustes por factores de liquidación solo corresponden desde febrero hasta 

mayo 2018, estos cálculos los podemos observar mejor en el anexo de la 

liquidación correspondiente elaborada con el formato de la presente tesis. 

5.3.3 Resultados del análisis 

El cálculo de “K” está debidamente calculado en ambas liquidaciones, pero en la 

liquidación de la Entidad no se tuvo en cuenta el “K” de la última valorización. 

La forma de calcular el reajuste mes por mes que realizó la entidad no se ajusta a 

lo planteado en el D.S. N°011-79-VC. 

Los reajustes que no corresponden por adelanto directo calculados por la entidad 

no muestran el valor correspondiente para la valorización del mes de Julio sin 

embargo para las demás valorizaciones están bien calculadas  

Los reajustes que no corresponden por adelanto de materiales calculados por la 

entidad no tienen en cuenta que el adelanto se efectuó en marzo 2018 por lo que 

a partir de ese mes se amortizó dicho adelanto, como consecuencia debió 

calcularse las deducciones a partir de dicho mes y no desde el inicio de la obra, 

sin embargo, la aplicación de fórmulas es correcta. 

La multa considerada en la liquidación de la entidad es incorrecta. 

La entidad no considera el cálculo de intereses debido a la demora de pago en las 

últimas valorizaciones. 

La liquidación de la entidad no considera reintegros por factores “F” y “V” a pesar 

que son obligatorias de pagar por parte de las entidades públicas. 
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La última valorización fue cargada en la liquidación tanto por la entidad como en 

el cálculo con el formato elaborado. 

En la obra Independencia, los montos de costo total de obra calculados con el 

formato elaborado y el cálculo de la entidad son valores cercanos, el monto 

considerado por la entidad en la reducción de obra esta errado en un digito y en 

la resolución de la liquidación la entidad no descuenta la multa para el costo total 

de obra. 

Tabla N° 5.36 Comparativo Costo Total de la obra, Obra Independencia 

Fuente: Elaboración propia 

Descripción 
Formato 

Elaborado 
Contratista 

Descripción Monto Monto 

Contrato Principal  

Monto Contractual 971,437.86 971,437.86 

Adicional de Obra Nº01 0.00 0.00 

Deductivo de Obra 0.00 0.00 

Reducción de la prestación 
de Obra 

-8,417.43 -8,417.43 

Reintegros    

Contrato Principal 23,923.22 22,615.13 

Adicional de Obra Nº01 0.00 0.00 

Reintegro por Factor de 
Liquidación “F" 

670.66 0.00 

Reintegro por Factor de 
Liquidación “V" 

508.78 0.00 

Mayores Gastos Generales 0.00 0.00 

Intereses 521.32 0.00 

Multa por atraso de Obra -43,820.80 -43,175.02 

Otras multas 0.00 0.00 

Subtotal 944,727.83 942,460.54 

IGV (18%) 170,051.01 169,642.90 

Contrato Vigente 1,114,778.84 1,112,103.44 

 

Discrepancia de Reajuste = 5.47% 

Porcentaje de Reajuste = 2.46% 
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5.4 OBRA N°04: SALDO DE OBRA: "ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y 

SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. SAN 

JUAN – CHOTA - CAJAMARCA" 

Tabla N° 5.37 Ficha de Identificación Obra Chota 

Fuente: Elaboración propia 

FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA 

Liquidación de Obra 

OBRA 

SALDO DE OBRA: "ADECUACIÓN, 
MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. 
SAN JUAN – CHOTA - CAJAMARCA" 

PROCESO LP N°008-2017-MINEDU/UE 108 

UBICACIÓN CAJAMARCA-CHOTA-CHOTA 

AREA GEOGRAFICA 2 

ENTIDAD CONTRATANTE PRONIED 

CONTRATISTA CONSORCIO SAN JUAN 

SUPERVISION CONSORCIO SAN JUAN 

RESIDENTE Ing. FELIPE NONTOL IPARRAGUIRRE 

FINANCIAMIENTO RECURSOS ORDINARIOS 

MODALIDAD A SUMA ALZADA 

PRESUPUESTO BASE C/IGV S/. 4,896,145.22        Dic-16 

PRESUPUESTO BASE S/IGV S/. 4,149,275.61 

MONTO DE CONTRATO C/IGV S/. 4,695,403.22 

MONTO DE CONTRATO S/IGV S/. 3,979,155.27 

PLAZO DE EJECUCION en d.n. 180 

ADICIONALES DE OBRA C/IGV --------- 

ADICIONALES DE OBRA S/IGV --------- 

DEDUCTIVO DE OBRA C/IGV --------- 

DEDUCTIVO DE OBRA S/IGV --------- 

REDUCCION DE LA PESTACION DE 
OBRA C/IGV 

--------- 

REDUCCION DE LA PESTACION DE 
OBRA S/IGV 

--------- 

FECHA DE FIRMA DE CONTRATO 23-Ago-17 

ADELANTO DIRECTO C/IGV S/. 469,540.32         Set-17 

ADELANTO DIRECTO S/IGV S/. 397,915.53 

ADELANTO MATERIALES N°01 C/IGV S/. 939,080.64         Nov-17 

ADELANTO MATERIALES N°01 S/IGV S/. 795,831.05 

ENTREGA DE TERRENO PARCIAL Nº01 5-Set-17 

INICIO DE PLAZO CONTRACTUAL 13-Set-17 

TERMINO DE PLAZO CONTRACTUAL 11-Mar-18 

SUSPENSIÓN DE PLAZO (44 dias) 

Suspensión de Plazo Nº 01 Desestimada 
Suspensión de Plazo Nº 02 Otorgado con 

OFICIO N° 811-2018-MINEDU/VMGI-
PRONIED-UCEO del 08.03.2018, por 31 d.c, 
trasladando la fecha contractual de culminación 
de obra del 11.03.2018 al 11.04.2018  
Suspensión de Plazo Nº 03 Otorgado con 

OFICIO N° 1160-2018-MINEDU/VMGI-
PRONIED-UCEO del 06.04.2018, por 13 d.c, 
trasladando la fecha contractual de culminación 
de obra del 11.04.2018 al 24.04.2018 
    

TERMINO VIGENTE DE PLAZO  24-Abr-18 

TERMINO REAL DE OBRA 24-Abr-18 

LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES 15-Jun-18 

ACTA DE RECEPCION DE OBRA 28-Jun-18 
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5.4.1 Descripción: 

5.4.1.1 Obra 

Consistió en la remodelación de la Institución Educativa San Juan en el cual se 

trabajó en ambientes de aulas y un área deportiva. De ahora en adelante 

denominada Obra Chota para su análisis. 

5.4.1.2 Fórmula Polinómica 

De acuerdo al expediente técnico se elaboró cuatro (04) fórmulas polinómicas 

para la obra. 

Estructuras 

𝐾 = 0.414 ∗ (𝐽𝑟/𝐽𝑜) + 0.108 ∗ (𝐶𝐸𝑀𝑟/𝐶𝐸𝑀𝑜) + 0.107 ∗ (𝐴𝐶𝑟/𝐴𝐶𝑜) + 0.087 ∗ (𝐴𝐺𝑟/𝐴𝐺𝑜)

+ 0.054 ∗ (𝑀𝐴𝐷𝑟/𝑀𝐴𝐷𝑜) + 0.063 ∗ (𝑀𝐴𝑄𝑟/𝑀𝐴𝑄𝑜) + 0.167

∗ (𝐺𝐺𝑈𝑟/𝐺𝐺𝑈𝑜) 

Arquitectura 

𝐾 = 0.122 ∗ (𝐽𝑟/𝐽𝑜) + 0.104 ∗ (𝐴𝑆𝐹𝑟/𝐴𝑆𝐹𝑜) + 0.530 ∗ (𝐷𝑂𝐿𝑟/𝐷𝑂𝐿𝑜) + 0.077

∗ (𝑇𝑈𝐵𝑟/𝑇𝑈𝐵𝑜) + 0.167 ∗ (𝐺𝐺𝑈𝑟/𝐺𝐺𝑈𝑜) 

Instalaciones Sanitarias 

𝐾 = 0.394 ∗ (𝐽𝑟/𝐽𝑜) + 0.122 ∗ (𝑇𝑈𝐵𝑟/𝑇𝑈𝐵𝑜) + 0.131 ∗ (𝐴𝐺𝑟/𝐴𝐺𝑜) + 0.100 ∗ (𝐷𝑂𝐿𝑟/𝐷𝑂𝐿𝑜)

+ 0.086 ∗ (𝑀𝐴𝑄𝑟/𝑀𝐴𝑄𝑜) + 0.167 ∗ (𝐺𝐺𝑈𝑟/𝐺𝐺𝑈𝑜) 

Instalaciones Eléctricas 

𝐾 = 0.370 ∗ (𝐽𝑟/𝐽𝑜) + 0.175 ∗ (𝐷𝑂𝐿𝑟/𝐷𝑂𝐿𝑜) + 0.092 ∗ (𝐴𝐿𝐴𝑟/𝐴𝐿𝐴𝑜) + 0.067

∗ (𝐶𝐴𝐵𝑟/𝐶𝐴𝐵𝑜) + 0.054 ∗ (𝐷𝑈𝐶𝑟/𝐷𝑈𝐶𝑜) + 0.075 ∗ (𝐴𝑅𝑇𝑟/𝐴𝑅𝑇𝑜) + 0.167

∗ (𝐺𝐺𝑈𝑟/𝐺𝐺𝑈𝑜) 

5.4.1.3 Valorizaciones mensuales 

La obra se desarrolló de acuerdo a las siguientes valorizaciones, reajustes y 

deducciones que se muestran en la tabla N°5.36, además la obra Chota presenta 

dos (02) valorizaciones quincenales en el mes de diciembre debido a que en las 

bases se especificaba dicha disposición. 
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Tabla N° 5.38 Valorizaciones, reajustes y deducciones Obra Chota 

Fuente: Elaboración propia 

Valorización 

Nro. Mes Monto S/. Reajuste S/. Deducciones S/. 

1 Set-17  109,345.15  1,858.87  -    

2 Oct-17  529,663.73  9,928.96  42.27  

3 Nov-17  894,086.83  16,225.48  68.17  

4   1° Quincena Dic-17  437,062.71  7,469.52  34.58  

5   2° Quincena Dic-17  141,534.51  1,361.33  52.74  

6 Ene-18  541,558.23  10,355.13  4,843.40  

7 Feb-18  312,023.17  5,545.84  747.31  

8 Mar-18  -     -     -    

9 Abr-18  1,013,880.94  11,792.71  2,768.03  

 Total  3,979,155.27   64,537.84  8,556.50 

 

5.4.1.4 Adelantos 

Se solicitó adelanto directo con un monto de S/ 397,915.53 sin IGV.  

Se solicitó adelanto de materiales con un monto de S/ 795,831.05 sin IGV. 

5.4.2 Análisis 

5.4.2.1 “K” de Reajuste 

Al analizar el cálculo de los reajustes observamos que los valores de “K” 

calculados por la entidad son iguales a los valores de “K”, mes por mes en las 

cuatro (04) especialidades, calculados con el formato de la presente tesis. 

La única discrepancia se produce debido a que en el mes de diciembre existen 

valorizaciones quincenales, respecto a ello las bases del proceso no indican que 

IUPC se deberían tomar, se sabe que para una valorización mensual el índice a 

tomar es el del mes en el que se debería pagar la valorización. 

Tabla N° 5.39 Comparativo de “k” entre entidad y formato elaborado para las valorizaciones 

quincenales de diciembre en Obra Chota 

Fuente: Elaboración propia 

“K” para Valorizaciones quincenales 

Mes Tomado por la Entidad Tomado en el formato 

1° Quincena (1-15 diciembre) “K” de Diciembre “K” de Enero 

2° Quincena (16-31 diciembre) “K” de Enero “K” de Enero 
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5.4.2.2 Reajuste 

Con los resultados de los valores de “K” se obtiene los valores de reajuste. La 

metodología de cálculo de reajustes aplicado por la entidad es la correcta debido 

a que está escogiendo, como reajuste autorizado, el menor valor entre el reajuste 

programado acumulado y el reajuste ejecutado acumulado teniendo como tope el 

reajuste programado acumulado de acuerdo a lo indicado en el D.S. N°011-79-VC 

para obras atrasadas, mas no se detalla el reajuste mes por mes. 

La valorización de la primera quincena fue pagada el 28 de diciembre por lo que 

podría considerarse correcta la tomada por la Entidad, pero se analizará ambos 

casos. 

Reajuste Estructuras 

Tabla N° 5.40 Comparativo de reajustes entre entidad y formato elaborado para casos de “K” en 

valorizaciones de diciembre Obra Chota 

Fuente: Elaboración propia 

Reajuste SIN IGV (S/) 

Nro. Mes 

Entidad 

Formato Elaborado 

“K” diferentes 

Diciembre 

“K” iguales 

Diciembre 

1 Set-17 1,968.21   1,968.21   1,968.21  

2 Oct-17 7,433.85   7,433.85   7,433.85  

3 Nov-17 12,063.87   12,063.87   12,063.87  

4   1° Quincena Dic-17 7,764.59  7,764.59   8,581.91  

5   2° Quincena Dic-17 1,192.79  1,192.79   1,192.79  

6 Ene-18 1,118.76   1,118.76   1,118.76  

7 Feb-18 1,478.61   1,478.61   1,478.61  

8 Mar-18 0.00  0.00    0.00  

9 Abr-18 891.35   891.35   891.35  

 Total 33,912.03 33,912.03  34,729.36 

 

Se observa en los reajustes que los valores obtenidos por la Entidad y el formato 

de la presente tesis coinciden cuando se toma “K” de diciembre para la primera 

quincena y “K” de enero para la segunda quincena; lo mismo ocurre para las 

demás especialidades.  
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Cuando se usa dichos “K” se obtiene como resultado un reajuste total sin IGV de 

las cuatro (04) especialidades de S/ 86,058.65 pero si para ambas quincenas de 

diciembre se considera el K de enero se obtiene un reajuste sin IGV total de S/ 

86,875.97. 

5.4.2.3 Deductivos 

Deductivo adelanto directo 

Calculados correctamente por la entidad, la diferencia con la del formato 

elaborado radica en el “K” usado en cada quincena de diciembre únicamente. 

Deductivo adelanto de materiales 

Calculados correctamente por la entidad, la diferencia con la del formato 

elaborado radica en el “K” usado en cada quincena de diciembre únicamente. El 

único error de la entidad es que omitió una deducción para el insumo Acero de 

Construcción Corrugado de IU (03) para el mes de abril 2018, siendo esta 

deducción de S/. 5237.66 soles.   

5.4.2.4 Penalidad 

No hay penalidades por atraso de obra. 

5.4.2.5 Intereses 

La liquidación de la entidad no considera el cálculo de intereses debido a la 

demora en el pago de la Valorización N°05 y la Valorización N°09. 

5.4.2.6 Factores de Liquidación  

La liquidación de la entidad no considera el cálculo de reintegro por compensación 

vacacional ni el reintegro por compensación de tiempo de servicio, estos cálculos 

no se aplican en este caso debido a que la obra empezó en setiembre 2017 y 

terminó en abril 2018 debido a que en dichos meses no se dio una variación de 

los jornales laborales. 

5.4.3 Resultados del análisis 

El cálculo de “K” está en discrepancia para cada quincena del mes de diciembre, 

no habiendo un cambio significativo en el cálculo de los reajustes. 

Dicho factor “K” diferenciado da lugar a una variación en las deducciones de los 

adelantos directos y de materiales entre la calculada por la entidad y la del formato, 

pero esta variación es mínima. 
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Los reajustes que no corresponden por adelanto de materiales calculados por la 

entidad omiten una deducción correspondiente al insumo Acero de Construcción 

Corrugado de IU (03) para el mes de abril 2018 

No hay multa en esta liquidación. 

La Entidad no considera el cálculo de intereses en las valorizaciones N°05 y N°09 

La liquidación de la entidad no considera reintegros por factores “F” y “V” los 

cuales no son incidentes. 

En la obra Chota, los montos de costo total de obra calculados con el formato 

elaborado y el cálculo de la entidad son valores cercanos, la principal razón de 

existir una diferencia en los reajustes es debido a la omisión de una deducción de 

S/. 5237.66 soles de parte de la entidad, los costos totales de obra son cercanos. 

Tabla N° 5.41 Comparativo Costo Total de la obra, Obra Chota 

Fuente: Elaboración propia 

Descripción 
Formato 

Elaborado 
Contratista 

Descripción Monto Monto 

Contrato Principal  

Monto Contractual 3,979,155.27 3,979,155.27 

Adicional de Obra Nº01 0.00 0.00 

Deductivo de Obra 0.00 0.00 

Reducción de la prestación 
de Obra 

0.00 0.00 

Reintegros   

Contrato Principal 61,254.50 66,802.54 

Adicional de Obra Nº01 0.00 0.00 

Reintegro por Factor de 
Liquidación “F" 

0.00 
0.00 

Reintegro por Factor de 
Liquidación “V" 

0.00 
0.00 

Mayores Gastos Generales 0.00 0.00 

Intereses 1,827.66 0.00 

Multa por atraso de Obra 0.00 0.00 

Otras multas 0.00 0.00 

Subtotal 4,042,237.43 4,045,957.81 

IGV (18%) 727,602.74 728,272.41 

Contrato Vigente 4,769,840.17 4,774,230.22 

 

Discrepancia de Reajuste = 9.06% 

Porcentaje de Reajuste = 1.54% 
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5.5 OBRA N°05: "REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA AGENCIA 3 

AUCAYACU - HUANUCO" 

Tabla N° 5.42 Ficha de Identificación Obra Aucayacu 

Fuente: Elaboración propia 

FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA 

Liquidación de Obra 

OBRA 
REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA 
AGENCIA 3 AUCAYACU - HUANUCO 

PROCESO AS N°012-2017-BN 

UBICACIÓN AUCAYACU - LEONCIO PRADO - HUANUCO 

AREA GEOGRAFICA 3 

ENTIDAD CONTRATANTE BANCO DE LA NACION 

CONTRATISTA CONSORCIO SANTA ISABEL 

SUPERVISION ING. ROLANDO FUENTES LLAVE 

RESIDENTE  

FINANCIAMIENTO RECURSOS ORDINARIOS 

MODALIDAD A SUMA ALZADA 

PRESUPUESTO BASE C/IGV S/. 1,720,578.65         Abr-17 

PRESUPUESTO BASE S/IGV S/. 1,458,117.50 

MONTO DE CONTRATO C/IGV S/. 1,660,358.40 

MONTO DE CONTRATO S/IGV S/. 1,407,083.39 

PLAZO DE EJECUCION en d.n. 120 

ADICIONALES DE OBRA C/IGV --------- 

ADICIONALES DE OBRA S/IGV --------- 

DEDUCTIVO DE OBRA C/IGV --------- 

DEDUCTIVO DE OBRA S/IGV --------- 

REDUCCION DE LA PESTACION DE 
OBRA C/IGV 

--------- 

REDUCCION DE LA PESTACION DE 
OBRA S/IGV 

--------- 

FECHA DE FIRMA DE CONTRATO 23-Ago-17 

ADELANTO DIRECTO C/IGV S/. 166,035.84      Set-17 

ADELANTO DIRECTO S/IGV S/. 140,708.34 

ADELANTO MATERIALES N°01 C/IGV S/. 317,037.85      Nov-17 

ADELANTO MATERIALES N°01 S/IGV S/. 268,676.14 

ENTREGA DE TERRENO PARCIAL 
Nº01 

15-Set-17 

INICIO DE PLAZO CONTRACTUAL 21-Set-17 

TERMINO DE PLAZO CONTRACTUAL 18-Ene-18 

AMPLIACION DE PLAZO N°01 
5 días Calendarios 

RGL EF/92.2600 N° 0199-2017 
 

AMPLIACION DE PLAZO N°02 
48 días Calendarios 

RGL EF/92.2600 N° 0021-2018 
 

AMPLIACION DE PLAZO N°03 
42 días Calendarios 

RGL EF/92.2600 N° 0051-2018 
 

TERMINO VIGENTE DE PLAZO  23-Abr-18 

TERMINO REAL DE OBRA 23-Abr-18 

LEVANTAMIENTO DE 
OBSERVACIONES 

22-May-18 

ACTA DE RECEPCION DE OBRA 4-Jul-18 
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5.5.1 Descripción: 

5.5.1.1 Obra 

Consistió en la remodelación y ampliación del Banco de la Nación ubicado en 

Aucayacu, departamento de Huánuco. De ahora en adelante denominada Obra 

Aucayacu para su análisis. 

5.5.1.2 Fórmula Polinómica 

De acuerdo al expediente técnico se elaboró siete (07) fórmulas polinómicas para 

la obra. 

Obras Preliminares 

𝑘 = 0.068 ∗ (𝑀𝐴𝑟/𝑀𝐴𝑜)  +  0.194 ∗ (𝑀𝑂𝑟/𝑀𝑂𝑜)  +  0.312 ∗ (𝐹𝐿𝑟/𝐹𝐿𝑜)  +  0.426

∗ (𝐼𝐺𝑟/𝐼𝐺𝑜) 

Demoliciones 

𝑘 = 0.073 ∗ (𝐷𝑂𝑟/𝐷𝑂𝑜)  +  0.171 ∗ (𝑀𝐾𝑟/𝑀𝐾𝑜)  +  0.250 ∗ (𝐼𝐺𝑟/𝐼𝐺𝑜)  +  0.506

∗ (𝑀𝑂𝑟/𝑀𝑂𝑜) 

Estructuras 

𝑘 = 0.078 ∗ (𝐷𝑂𝑟/𝐷𝑂𝑜)  +  0.126 ∗ (𝐶𝐸𝑟/𝐶𝐸𝑜)  +  0.127 ∗ (𝐴𝐺𝑟/𝐴𝐺𝑜)  +  0.143

∗ (𝐴𝐶𝑟/𝐴𝐶𝑜)  +  0.235 ∗ (𝐼𝐺𝑟/𝐼𝐺𝑜) +  0.291 ∗ (𝑀𝑂𝑟/𝑀𝑂𝑜) 

Arquitectura 

𝑘 = 0.064 ∗ (𝑀𝐴𝑟/𝑀𝐴𝑜)  +  0.086 ∗ (𝑃𝐿𝑟/𝑃𝐿𝑜)  +  0.206 ∗ (𝑀𝑂𝑟/𝑀𝑂𝑜) +  0.284

∗ (𝐷𝑂𝑟/𝐷𝑂𝑜)  +  0.360 ∗ (𝐼𝐺𝑟/𝐼𝐺𝑜) 

Instalaciones Sanitarias 

𝑘 = 0.090 ∗ (𝐶𝐴𝑟/𝐶𝐴𝑜) +  0.118 ∗ (𝐴𝑅𝑟/𝐴𝑅𝑜)  +  0.168 ∗ (𝑀𝑂𝑟/𝑀𝑂𝑜)  +  0.181

∗ (𝐷𝑂𝑟/𝐷𝑂𝑜) +  0.183 ∗ (𝐼𝐺𝑟/𝐼𝐺𝑜) +  0.260 ∗ (𝑀𝐾𝑟/𝑀𝐾𝑜) 

Instalaciones Eléctricas 

𝑘 = 0.101 ∗ (𝑇𝑈𝑟/𝑇𝑈𝑜)  +  0.187 ∗ (𝑃𝐿𝑟/𝑃𝐿𝑜)  +  0.198 ∗ (𝐼𝐺𝑟/𝐼𝐺𝑜)  +  0.207 ∗ (𝐷𝑂𝑟/𝐷𝑂𝑜)  

+  0.307 ∗ (𝑀𝑂𝑟/𝑀𝑂𝑜) 

Instalaciones Electromecánicas 

𝑘 = 0.101 ∗ (𝑇𝑈𝑟/𝑇𝑈𝑜)  +  0.187 ∗ (𝑃𝐿𝑟/𝑃𝐿𝑜)  +  0.198 ∗ (𝐼𝐺𝑟/𝐼𝐺𝑜)  +  0.207 ∗ (𝐷𝑂𝑟/𝐷𝑂𝑜)  

+  0.307 ∗ (𝑀𝑂𝑟/𝑀𝑂𝑜) 
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5.5.1.3 Valorizaciones mensuales 

La obra se desarrolló de acuerdo a las siguientes valorizaciones y reajustes se 

muestran en la tabla N°5.41 

Tabla N° 5.43 Valorizaciones y reajustes Obra Aucayacu 

Fuente: Elaboración propia 

Valorización 

Nro. Mes Monto S/. Reajuste S/. 

1 Set-17  79,813.78  426.06 

2 Oct-17  170,065.01  4,925.95 

3 Nov-17  214,958.56  4,587.27 

4 Dic-17 0.00 0.00 

5 Ene-18 0.00 0.00 

6 Feb-18 0.00 0.00 

7 Mar-18  302,854.96  14,486.98 

8 Abr-18  639,391.22  24,378.43 

 Total 1,407,083.53   48,804.69 

 

5.5.1.4 Adelantos 

Se solicitó adelanto directo con un monto de S/ 140,708.34 sin IGV.  

Se solicitó adelanto de materiales con un monto de S/ 268,676.14 sin IGV. 

5.5.2 Análisis 

5.5.2.1 “K” de Reajuste 

Al analizar el cálculo de los reajustes se observa que los valores de “K” calculados 

por la entidad son iguales a los calculados con el formato de la presente tesis, 

salvo en la especialidad de Instalaciones Sanitarias en los que hay una ligera 

diferencia de 3 milésimas en los valores de “K” de algunos meses debido al 

redondeo. 

5.5.2.2 Reajuste 

Antes de analizar los reajustes, se observa también que los montos de las 

valorizaciones programadas coinciden con los montos de las valorizaciones 

ejecutadas en los primeros meses antes de la ampliación de plazo debido a la 

paralización de la obra con lo cual se originó una actualización de los calendarios 

de programación de obra. Teniendo en consideración esto se calculó los valores 

de reajuste.  
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Los montos de las valorizaciones utilizadas por la entidad no son los correctos 

debido a que solo considero los costos directos de cada valorización sin tener en 

cuenta los gastos generales, utilidad y factor de relación. 

Tabla N° 5.44 Cuadro resumen de Valorizaciones, GG, Utilidad ejecutados, Obra Aucayacu 

Fuente: Elaboración propia 

DESCRIP. 

MES 1 MES 2 MES 3  MES 7 MES 8 TOTAL 

del 21 al 
30/09/17 

del 01 al 
31/10/17 

del 01 al 
30/11/17 

MES 
4,5,6 

del 01 al 
31/03/18 

del 01 al 
23/04/18 

 

10 días 31 días 30 días  31 días 23 días 215 dias 

01 OBRAS 
PREL. 

25,962.02 6,969.27 6,969.27 0.00 8,091.14 14,600.00 62,591.70 

02 DEMOL. 43,408.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43,408.46 

03 ESTRUC. 0.00 122,812.16 144,670.79 0.00 91,644.32 10,732.80 369,860.06 

04 ARQUIT. 0.00 18,201.74 23,876.23 0.00 156,678.12 222,711.29 421,467.38 

05 INST. 
SANIT. 

0.00 0.00 7,828.34 0.00 9,887.08 665.30 18,380.72 

06 INST. 
ELECT. 

0.00 0.00 3,702.96 0.00 67,566.11 94,500.91 165,769.98 

07 INST. 
ELECTRO. 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 142,904.52 142,904.52 

COSTO 
DIRECTO 

69,370.48 147,983.17 187,047.59 0.00 333,866.77 486,114.82 1,224,382.82 

GASTOS 
GENERALES                                            

(9.09%) 
6,305.78 13,451.67 17,002.63 0.00 30,348.49 44,187.84 111,296.40 

UTILIDAD                                                                    
(10%) 

6,937.05 14,798.32 18,704.76 0.00 33,386.68 48,611.48 122,438.28 

SUB-TOTAL 82,613.31 176,233.16 222,754.98 0.00 397,601.94 578,914.14 1,458,117.50 

TOTAL 
CONTRATADO 

(F.R = 0.965) 
79,721.84 170,065.00 214,958.56 0.00 383,685.87 558,652.15 1,407,083.39 

I.G.V 14,349.93 30,611.70 38,692.54 0.00 69,063.46 100,557.39 253,275.01 

TOTAL 94,071.77 200,676.70 253,651.10 0.00 452,749.33 659,209.54 1,660,358.40 

 

La metodología de cálculo de reajustes aplicado por la entidad define como 

reajuste autorizado al menor valor entre el reajuste programado acumulado y el 

reajuste ejecutado acumulado, lo cual no está indicado en el D.S. N°011-79-VC, 

además no se detalla el reajuste autorizado mes por mes; sin embargo, como ya 

se mencionó anteriormente sobre los montos usados por la entidad para los 

reajustes están incorrectos. Dicho error ocurre para todas las especialidades. 

La Entidad reconoció como resultado un reajuste total sin IGV de las siete (07) 

especialidades de S/ 36,154.37 que difiere con el reajuste calculado con el formato 

en el que se obtiene un reajuste sin IGV total de S/ 40,042.44. 
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5.5.2.3 Deductivos 

Deductivo adelanto directo 

En la liquidación de la Entidad no se muestra los cálculos del reajuste que no 

corresponden por adelanto directo, pero es evidente que están errados debido al 

uso incorrecto de los montos de las valorizaciones mensuales. 

Deductivo adelanto de materiales 

En la liquidación de la Entidad no se muestra los cálculos del reajuste que no 

corresponden por adelanto de materiales, pero es evidente que están errados 

debido al uso incorrecto de los montos de las valorizaciones mensuales. 

5.5.2.4 Penalidad 

No hay penalidades por atraso de obra. 

5.5.2.5 Intereses 

La liquidación de la entidad no considera el cálculo de intereses debido a la 

demora en el pago de la Valorización N°07 y la Valorización N°08. 

5.5.2.6 Factores de Liquidación  

La liquidación de la entidad considera el reintegro por compensación vacacional y 

el reintegro por compensación de tiempo de servicio mas no se muestran estos 

cálculos. Sin embargo, no aplicaremos los factores “F” y “V” para esta obra debido 

a que no son muy incidentes. 

5.5.3 Resultados del análisis 

El cálculo de “K” está bien realizado por la entidad salvo en algunos casos difiere 

al formato por el redondeo aplicado. 

Los montos de las valorizaciones utilizadas por la entidad son incorrectos dando 

lugar a reajustes incorrectos. 

El cálculo de los deductivos generados por el adelanto directo o de materiales son 

incorrecto debió a los montos incorrectos de las valorizaciones mensuales 

utilizadas por la Entidad. 

No hay multa en esta liquidación. 

La Entidad no considera el cálculo de intereses en las valorizaciones N°07 y N°08 
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La liquidación de la entidad considera reintegros por factores “F” y “V” lo cual es 

no es muy incidente en este caso. 

Hay un saldo a cargo del contratista, es decir que el contratista debe a la entidad, 

se le pagaron reajustes demás en las valorizaciones. 

En la obra Aucayacu, los montos de costo total de obra calculados con el formato 

elaborado y el cálculo de la entidad son valores cercanos, la principal razón de 

existir una diferencia es la inadecuada toma de las valorizaciones ejecutadas, ya 

que solo considero los costos directos de estas. 

Tabla N° 5.45 Comparativo Costo Total de la obra, Obra Aucayacu 

Fuente: Elaboración propia 

Descripción 
Formato 

Elaborado 
Contratista 

Descripción Monto Monto 

Contrato Principal  

Monto Contractual 1,407,083.39 1,407,083.39 

Adicional de Obra Nº01 0.00 0.00 

Deductivo de Obra 0.00 0.00 

Reducción de la prestación 
de Obra 

0.00 0.00 

Reintegros   

Contrato Principal 31,021.49 27,879.90 

Adicional de Obra Nº01 0.00 0.00 

Reintegro por Factor de 
Liquidación “F" 

0.00 654.83 

Reintegro por Factor de 
Liquidación “V" 

0.00 480.19 

Mayores Gastos Generales 0.00 0.00 

Intereses 653.77 0.00 

Multa por atraso de Obra 0.00 0.00 

Otras multas 0.00 0.00 

Subtotal 1,438,758.65 1,436,098.31 

IGV (18%) 258,976.56 258,497.70 

Contrato Vigente 1,697,735.21 1,694,596.01 

 

Discrepancia de Reajuste = 10.13% 

Porcentaje de Reajuste = 2.20% 
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5.6 OBRA N°06: PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA: II ETAPA DEL PROYECTO: “ADECUACION, 

MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA 

INSTITUCION EDUCATIVA RICARDO PALMA - SURQUILLO - LIMA- 

LIMA " 

Tabla N° 5.46 Ficha de Identificación Obra Surquillo 

Fuente: Elaboración propia 

FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA 

Liquidación de Obra 

OBRA 

“II ETAPA DEL PROYECTO: 
ADECUACION, MEJORAMIENTO, 
SUSTITUCION DE LA 
INFRAESTRUCTURA EN LA 
INSTITUCION EDUCATIVA RICARDO 
PALMA - SURQUILLO - LIMA- LIMA” 

PROCESO L.P Nº 014-2017-MINEDU/UE 108-1 

UBICACIÓN SURQUILLO-LIMA-LIMA 

AREA GEOGRAFICA 2 

ENTIDAD CONTRATANTE PRONIED 

CONTRATISTA CONSORCIO SANTA ISABEL 

SUPERVISION JESUS CAMARGO VELIZ 

RESIDENTE  

FINANCIAMIENTO RECURSOS ORDINARIOS 

MODALIDAD A SUMA ALZADA 

PRESUPUESTO BASE C/IGV S/. 5,821,013.38    Nov-16 

PRESUPUESTO BASE S/IGV S/. 4,933,062.19 

MONTO DE CONTRATO C/IGV S/. 5,572,460.00 

MONTO DE CONTRATO S/IGV S/. 4,722,423.73 

PLAZO DE EJECUCION en d.n. 180 

ADICIONALES DE OBRA C/IGV S/. 4,438.34      Abr-18 

ADICIONALES DE OBRA S/IGV S/. 3,761.31 

DEDUCTIVO DE OBRA C/IGV --------- 

DEDUCTIVO DE OBRA S/IGV --------- 

REDUCCION DE LA PESTACION DE 
OBRA C/IGV 

--------- 

REDUCCION DE LA PESTACION DE 
OBRA S/IGV 

--------- 

FECHA DE FIRMA DE CONTRATO 31-Ago-17 

ADELANTO DIRECTO C/IGV S/. 557,246.00        Set-17 

ADELANTO DIRECTO S/IGV S/. 472,242.37 

ADELANTO MATERIALES N°01 C/IGV S/. 842,112.97        Oct-17 

ADELANTO MATERIALES N°01 S/IGV S/. 713,655.06 

ENTREGA DE TERRENO PARCIAL 
Nº01 

15-Set-17 

INICIO DE PLAZO CONTRACTUAL 22-Set-17 

TERMINO DE PLAZO CONTRACTUAL 20-Mar-18 

TERMINO VIGENTE DE PLAZO  23-Abr-18 

TERMINO REAL DE OBRA 26-Jun-18 

LEVANTAMIENTO DE 
OBSERVACIONES 

--------- 

ACTA DE RECEPCION DE OBRA 2-Ago-18 
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5.6.1 Descripción: 

5.6.1.1 Obra 

Consistió en la construcción de dos (02) pabellones en la I.E. Ricardo Palma 

ubicado en el Distrito de Surquillo. De ahora en adelante denominada Obra 

Surquillo para su análisis. 

5.6.1.2 Fórmula Polinómica 

De acuerdo al expediente técnico se elaboró cuatro (04) fórmulas polinómicas 

para la obra principal y una (01) fórmula polinómica para adicional de obra. 

Estructuras 

𝑘 = 0.376 ∗ (𝐽𝑟 / 𝐽𝑜)  +  0.174 ∗ (𝐴𝐷𝐴𝑟 / 𝐴𝐷𝐴𝑜)  +  0.118 ∗ (𝐶𝐵𝐴𝑟 / 𝐶𝐵𝐴𝑜)  +  0.060

∗ (𝑀𝐴𝐻𝑟 / 𝑀𝐴𝐻𝑜)  +  0.105 ∗ (𝑀𝑀𝑀𝑟 / 𝑀𝑀𝑀𝑜)  +  0.167

∗ (𝐺𝐺𝑈𝑟 / 𝐺𝐺𝑈𝑜) 

Arquitectura 

𝑘 = 0.407 ∗ (𝐽𝑟 / 𝐽𝑜)  +  0.075 ∗ (𝑀𝐴𝑟 / 𝑀𝐴𝑜)  +  0.065 ∗ (𝐶𝐴𝑃𝑟 / 𝐶𝐴𝑃𝑜)  +  0.053

∗ (𝐵𝐴𝑟 / 𝐵𝐴𝑜)  +  0.058 ∗ (𝑃𝑀𝐴𝑟 / 𝑃𝑀𝐴𝑜) +  0.107 ∗ (𝐷𝑃𝑃𝑟 / 𝐷𝑃𝑃𝑜)  

+  0.068 ∗ (𝐶𝑃𝑟 / 𝐶𝑃𝑜) +  0.167 ∗ (𝐺𝐺𝑈𝑟 / 𝐺𝐺𝑈𝑜) 

Instalaciones Sanitarias 

𝑘 = 0.378 ∗ (𝐽𝑟 / 𝐽𝑜)  +  0.150 ∗ (𝐴𝑉𝑇𝑟 / 𝐴𝑉𝑇𝑜)  +  0.130 ∗ (𝑀𝐴𝑟 / 𝑀𝐴𝑜)  +  0.076

∗ (𝑇𝐷𝑟 / 𝑇𝐷𝑜)  +  0.099 ∗ (𝑀𝐴𝐶𝑟 / 𝑀𝐴𝐶𝑜)  +  0.167 ∗ (𝐺𝐺𝑈𝑟 / 𝐺𝐺𝑈𝑜) 

Instalaciones Eléctricas 

𝑘 = 0.193 ∗ (𝐽𝑟 / 𝐽𝑜)  +  0.234 ∗ (𝐴𝐵𝐶𝑟 / 𝐴𝐵𝐶𝑜)  +  0.177 ∗ (𝐴𝑃𝐴𝑟 / 𝐴𝑃𝐴𝑜)  +  0.058

∗ (𝑇𝐷𝑀𝑟 / 𝑇𝐷𝑀𝑜)  +  0.171 ∗ (𝐴𝑇𝑟 / 𝐴𝑇𝑜)  +  0.167 ∗ (𝐺𝐺𝑈𝑟 / 𝐺𝐺𝑈𝑜) 

Adicional de Obra N°01 

𝑘 = 0.494 ∗ (𝐽𝑟 / 𝐽𝑜)  +  0.087 ∗ (𝐶𝐴𝐶𝑟 / 𝐶𝐴𝐶𝑜) +  0.068 ∗ (𝐴𝑀𝑟 / 𝐴𝑀𝑜)  +  0.115

∗ (𝑇𝑟 / 𝑇𝑜)  +  0.073 ∗ (𝑀𝑃𝑟 / 𝑀𝑃𝑜)  +  0.163 ∗ (𝐺𝐺𝑈𝑟 / 𝐺𝐺𝑈𝑜) 

5.6.1.3 Valorizaciones mensuales 

La obra se desarrolló de acuerdo a las siguientes valorizaciones y reajustes se 

muestran en la tabla N°5.45 
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Tabla N° 5.47 Valorizaciones y reajustes Obra Surquillo 

Fuente: Elaboración propia 

Valorización  

Nro. Mes Monto S/. Reajuste S/. 

1 Set-17  75,552.86  805.64 

2 Oct-17  421,680.39  5,755.93 

3 Nov-17  599,006.62  14,613.19 

4       1° quincena Dic-17  415,636.70  7,842.97 

5       2° quincena Dic-17  572,554.37  10,326.45 

6 Ene-18  674,336.73  14,977.00 

7 Feb-18  546,563.39  22,944.15 

8 Mar-18  614,239.67  28,185.85 

9 Abr-18  465,743.75  25,903.90 

10 May-18  232,372.11  747.70 

11 Jun-18  104,737.14   

 Total  4,722,423.73   132,102.78  

 

5.6.1.4 Adelantos 

Se solicitó adelanto directo con un monto de S/ 472,242.37 sin IGV.  

Se solicitó adelanto de materiales con un monto de S/ 713,655.06 sin IGV. 

5.6.2 Análisis 

5.6.2.1 “K” de Reajuste 

Al analizar el cálculo de los reajustes observamos que los valores de “K” 

calculados por la empresa contratista son casi iguales a los calculados con el 

formato de la presente tesis, existe una ligera diferencia en milésimas debido 

principalmente a que el contratista no calculó los valores de “K” para insumos 

agrupados como lo menciona el D.S. N°011-79-VC. 

En esta obra las bases indicaban que se debía valorizar para el mes de diciembre 

quincenalmente, la única discrepancia se produce debido a que en el mes de 

diciembre existen valorizaciones quincenales, respecto a ello las bases del 

proceso no indican que IUPC se deberían tomar, se sabe que para una 

valorización mensual el índice a tomar es el del mes en el que se debería pagar 

la valorización. Tanto el contratista como el formato de la presente tesis 

consideran reajustar cada valorización quincenal de diciembre con el K del mes 

de enero. 
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Tabla N° 5.48 Comparativo de “k” entre Contratista y formato elaborado para las valorizaciones 

quincenales de diciembre en Obra Surquillo 

Fuente: Elaboración propia 

“K” para Valorizaciones quincenales 

Mes Tomado por el 

Contratista 

Tomado en el formato 

1° Quincena (1-15 diciembre) “K” de Enero “K” de Enero 

2° Quincena (16-31 diciembre) “K” de Enero “K” de Enero 

 

5.6.2.2 Reajuste 

La metodología de cálculo de reajustes aplicado por la empresa contratista es la 

correcta debido a que está escogiendo, como reajuste autorizado, el menor valor 

entre el reajuste programado acumulado y el reajuste ejecutado acumulado, mas 

no se detalla el reajuste autorizado mes por mes; sin embargo, existe una ligera 

diferencia en los reajustes debido a como se mencionó anteriormente los “K” 

calculados por el contratista en algunos casos exceden a los calculados con el 

formato elaborado. 

La empresa contratista reconoció como resultado un reajuste total sin IGV de las 

cuatro (04) especialidades más el adicional de obra N°01 de S/ 118,233.95 que 

difiero con el reajuste calculado con el formato en el que se obtiene un reajuste 

sin IGV total de S/ 115,420.40. 

5.6.2.3 Deductivos 

Deductivo adelanto directo 

En la liquidación del contratista se aprecia que están correctamente calculados los 

reajuste que no corresponden por adelanto directo, pero es evidente que existe 

una ligera diferencia debido a los “K” usados. 

Deductivo adelanto de materiales 

Entidad hace un cálculo de los deductivos aplicando correctamente las fórmulas, 

pero no está teniendo en consideración que el adelanto de materiales se dio en el 

mes de octubre 2017 por lo que tendría que aplicarlo a partir de dicho mes y no a 

partir del inicio de obra (setiembre 2017) 
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5.6.2.4 Penalidad 

El contratista utiliza correctamente el monto de la multa, pero no usa el monto de 

contrato vigente. Solo utilizo el monto de contrato sin tener en cuenta el Adicional 

del Obra ni los reajustes calculados. 

Tabla N° 5.49 Cálculo de Penalidad, Obra Surquillo 

Fuente: Elaboración propia 

MULTA 

Tope Multa = 10% del Monto Contratado S/ 570,273.98 

Penalidad Diaria S/ 20,638.74 

Multa = Contrato Vigente con IGV x Atraso 

Total en d.c. x 0.10 / (0.15 x plazo en dias) 
S/ 2,024,207.55 

Multa a Considerar con IGV S/ 570,273.98 

 

5.6.2.5 Intereses 

La liquidación del contratista considera el cálculo de intereses debido a la demora 

en el pago utilizando la calculadora electrónica del BCR cuyos valores son muy 

parecidos a los calculados con el factor acumulado de la TIL. 

5.6.2.6 Factores de Liquidación  

La liquidación de la entidad considera el reintegro por compensación vacacional y 

el reintegro por compensación de tiempo de servicio mas no se muestran estos 

cálculos. Sin embargo, al realizar los cálculos de los reajustes por factores “F” y 

“V” para esta obra se obtuvo una ligera diferencia debido a los índices elegidos. 

5.6.3 Resultados del análisis 

El cálculo de “K” está mal realizado debido a que no sigue los lineamientos del 

D.S. N°011-79-VC para monomios agrupados. 

El cálculo de los deductivos generados por el adelanto directo difieren debido al 

cálculo inadecuado del “K”, con respecto a los deductivos generados por adelanto 

de materiales se inició el cálculo en el mes de setiembre sin tener en cuenta que 

el adelanto se dio en el mes de octubre. 

La multa no incluía el Adicional de Obra N°01, ni los reajustes como parte del 

contrato vigente. La empresa contratista considera el cálculo de intereses en las 

valorizaciones utilizando la calculadora electrónica del BCR. 
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La liquidación de la entidad considera reintegros por factores “F” y “V” mal 

calculados. 

Hay un saldo a cargo del contratista, es decir que el contratista debe a la entidad. 

En la obra Surquillo, los montos de costo total de obra calculados con el formato 

elaborado y el cálculo de la entidad son valores cercanos, la principal razón de 

existir una diferencia es la inadecuada toma de las valorizaciones ejecutadas, ya 

que solo considero los costos directos de estas. 

Tabla N° 5.50 Comparativo Costo Total de la obra, Obra Surquillo 

Fuente: Elaboración propia 

Descripción 
Formato 

Elaborado 
Contratista 

Descripción Monto Monto 

Contrato Principal  

Monto Contractual 4,722,423.73 4,722,423.73 

Adicional de Obra Nº01 3,761.31 3,761.31 

Deductivo de Obra 0.00 0.00 

Reducción de la prestación 
de Obra 

0.00 0.00 

Reintegros   

Contrato Principal 100,494.82 105,277.79 

Adicional de Obra Nº01 11.28 157.98 

Reintegro por Factor de 
Liquidación “F" 

3,490.92 3,575.54 

Reintegro por Factor de 
Liquidación “V" 

2,648.28 2,712.48 

Mayores Gastos Generales 0.00 0.00 

Intereses 572.50 0.00 

Multa por atraso de Obra -483,283.03 -472,242.37 

Otras multas 0.00 0.00 

Subtotal 4,350,119.81 4,365,508.48 

IGV (18%) 783,021.57 785,791.53 

Contrato Vigente 5,133,141.38 5,151,300.01 

 

Discrepancia de Reajuste = 4.76% 

Porcentaje de Reajuste = 2.13% 

 

Luego de hacer los cálculos correspondientes y verificar, en los 06 proyectos 

elegidos, las discrepancias de reajustes y porcentajes de reajuste se realizó un 

consolidado de los resultados que se muestran a continuación: 
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Tabla N° 5.51 Consolidado comparativo de Discrepancias 

Fuente: Elaboración propia 

Proceso 
Monto de 

Contrato sin 
IGV 

Reajuste 
Calculado 

con Formato 

Reajuste 
Calculado 

de 
Contratista o 

Entidad 

Porcentaje 
de 

Reajuste 

Discrepancia 
de Reajuste 

LP Nº 006-2018-EMAPE/CS 2,584,361.14 74,016.34 53,778.52 2.86% 27.34% 

LP N°095-2017-BN 749,152.54 14,375.92 7,353.11 1.92% 48.85% 

AS Nº 047-2017-EMAPE/CS 971,437.86 23,923.22 22,615.13 2.46% 5.47% 

LP N°008-2017-MINEDU/UE 108 3,979,155.27 61,254.50 66,802.54 1.54% 9.06% 

AS N°012-2017-BN 1,407,083.39 31,021.49 27,879.90 2.20% 10.13% 

L.P Nº 014-2017-MINEDU/UE 108-1 4,722,423.73 100,494.82 105,277.79 2.13% 4.76% 

 

No se evidencia ninguna relación entre los datos encontrados. Los porcentajes de 

reajuste se encuentran entre 1.50% y 3.00%. Se evidencia que las discrepancias 

son variables. Los errores son considerables debido a los porcentajes elevados. 

Tabla N° 5.52 Discrepancia debido a modificación IU 47 

Fuente: Elaboración propia 

Proceso 
Monto de Contrato 

sin IGV 

Reajuste Calculado 
con Modificación IU 

47 

Reajuste 
Calculado sin 

Modificación IU 
47 

Discrepancia 
de Reajuste 

L.P Nº 004-2019-EMAPE/CS 5,288,197.56 340,341.22 315050.01 7.43% 

LP N°095-2017-BN 749,152.54 14,375.92 10871.54 24.38% 

AS Nº 047-2017-EMAPE/CS 971,437.86 23,923.22 16643.52 30.43% 

L.P Nº 2-2019-INABIF 8,710,823.01 428,411.43 421438.07 1.63% 

LP N° 010-2020-EMAPE/CS 3,195,455.24 245,433.66 222,212.84 9.46% 

LP N° 028-2020-EMAPE/CS 2,131,349.97 127,167.74 110638.01 13.00% 

 

Se evidencia que las discrepancias son variables, pero considerables 

principalmente en las obras que intervienen los meses de junio, julio y agosto. Es 

por ello que la modificación de mano de obra contribuye a una gran variación en 

los cálculos de reajuste debido a su porcentaje de incidencia. 
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CONCLUSIONES 

El principal objetivo de la presente tesis no es el de presentar el formato para 

liquidaciones, sino evidenciar los principales errores encontrados al momento de 

realizar las valorizaciones y liquidaciones de Obras Públicas. 

El principal error encontrado, en cuanto a cálculos, en la mayoría de casos 

analizados es el de no evidenciar un análisis de reajustes teniendo en cuenta la 

situación de la obra, es decir no se tiene en cuenta si la obra está atrasada o 

permanentemente adelantada, dicho error no contempla una variación incidente 

respecto al monto de contrato, pero si una variación relativamente incidente 

respecto al reajuste calculado. 

Uno de los errores más comunes se da al momento de calcular K. La norma 

menciona que los insumos del presupuesto cuya incidencia está por debajo a 

(0.050) se deben de incluir con o dentro de otros índices, sin exceder (3) para así 

superar el 5% (0.050). El producto de coeficiente por IUPC para obtener K se 

expresa en cifras decimales con aproximación al milésimo, pero en muchos casos 

no se realiza de esta manera, se observa que se calcula por separado este 

producto aun cuando se tiene insumos agrupados generando el incremento del 

valor de K. 

Muchas Entidades no toman en cuenta el pago de intereses debido a la demora 

en los pagos de las valorizaciones. Tiene que ser el contratista quien reclame 

estos derechos que le corresponden. Con el formato elaborado se contribuyó en 

el cálculo de los intereses legales efectivos, el formato posee un vínculo con la 

página de la SBS para llevarnos directamente a los valores de la TIL acumulada. 

Hay un gran desconocimiento respecto a las deducciones positivas. Muchos 

supervisores y entidades consideran cero a las deducciones positivas, sin 

embargo, la OPINIÓN Nº 076-2010/DTN de OSCE, la cual no es vinculante, en la 

cual se menciona que cuando al aplicar las fórmulas correspondientes para las 

deducciones de los adelantos de materiales o adelantos directos el valor de la 

deducción resulte negativo -es decir, cuando K < Ka o Imr < Ima-, por consiguiente, 

la deducción negativa se suma como positiva al reajuste de la valorización. 

Muchos profesionales realizan la aplicación correcta de las fórmulas para los 

reintegros que no corresponden por adelanto de materiales, pero no se amortiza 

correctamente. Erróneamente amortizan los adelantos de materiales desde la 
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primera valorización sin tener en cuenta el mes en que se realizó el pago del 

adelanto ni el cronograma para el adelanto. 

Se evidencio un desconocimiento en cuanto a amortizaciones con dos adelantos 

de materiales, no teniéndose en cuenta el monto limite a amortizar en una misma 

valorización para un insumo que se encuentra en dos adelantos. 

Estas recopilaciones de los errores más repetitivos nos sirven como base y formar 

un precedente de los principales puntos a tomar en cuenta para mejorar la 

enseñanza, mejorar y actualizar las normas de fórmulas polinómicas de manera 

que estas sean más entendibles para todos. 

Los reajustes F y V son obligatorios de pagar por la Entidades públicas, solo que 

son muy poco conocidas por contratista y no lo tienen en cuenta al momento de 

presentar la Liquidación. Existen contratista que si conocen de los reajustes F y V 

pero no lo aplican correctamente. Además de no ser incidentes. 

Con respecto al Formato elaborado en la presente tesis se precisa que nos facilitó 

mucho en el ingreso de datos de las liquidaciones utilizadas como ejemplo, 

mejorando la velocidad de elaboración de dichas liquidaciones. 

El hecho de que las hojas de cálculo este vinculadas nos permite reducir los 

errores en casos en el que se deba ingresar el mismo dato para diferentes cálculos 

en la misma liquidación.  

Se ha superado los errores en el caso de ingreso de datos, principalmente en el 

caso de IUPC, debido principalmente a que el formato contiene una hoja en la que 

deben ingresar todos los índices, únicamente ordenándolos mediante Excel 

después de su descarga de la página del INEI, pero aún se debe tener en cuenta 

las modificaciones de los IUPC que se dan en ciertos meses para ciertos insumos. 

Con el formato elaborado se ha contribuido al cálculo correcto de los Reajustes 

teniendo en cuenta los lineamientos del D.S. N°011-79-VC detallándose los 

reajustes autorizado mes por mes y teniéndose en cuenta las normas para obras 

atrasadas y obras permanentemente adelantadas. 

Muchos profesionales de la ingeniería desconocen la R.J. N° 022-94 INEI, la 

Resolución N° 033-90-VC-9200, mediante las cuales se estableció el Factor de 

Liquidación “V” y el Factor de Liquidación “F” respectivamente. 
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Una de las dificultades encontradas fue el error de conceptos en algunos 

liquidadores, tienen la idea equivocada en cuanto a los adicionales de obra a 

Suma Alzada. Es falso decir que en el sistema de contratación a suma alzada no 

existe adicional de obra. En Suma alzada no hay adicional de obra por mayores 

metrados pero si podría haber adicional de obra por deficiencia del expediente 

técnico.  

Un error recurrente es tomar la fecha de pago de la valorización. La fecha de pago 

de una valorización es el día en el que la entidad hace el depósito a la cuenta del 

contratista mas no es la fecha en la que se emite la factura por parte del contratista. 

La muestra que se analizó mediante el formato es tan solo de seis (06) obras. En 

esta pequeña muestra se encontró una considerable cantidad de discrepancias y 

errores que muchas veces son tomados como normales. 

Para la recopilación de errores se analizó y consultó con profesionales que se 

encargan de elaborar liquidaciones tanto en empresas como en entidades y es 

por ello que esta recopilación brindará al lector una lista de los errores más 

comunes cometidos con la cual se tendrá una base para solucionarlos. 

El hecho de no tener información completa respecto a algunos proyectos que 

fueron tomados en cuenta en la presente tesis originaron que te tengan en cuenta 

algunas consideraciones que no necesariamente tienen una repercusión 

importante en el análisis final. 

Es importante la correcta interpretación tanto del Reglamento de la Ley N° 30225, 

Ley de contrataciones del Estado como el Decreto Supremo N°11-79-VC; así 

como sus normas, las modificatorias, las ampliatorias y/o complementarias. 

Teniendo en cuenta que dicho decreto se ha mantenido invariable a través del 

tiempo. 
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RECOMENDACIONES 

Se recomienda utilizar los IUPC brindados por el INEI mediante excel ya que hará 

más fácil el ingreso de datos de los índices en el formato de las liquidaciones 

elaborado con la presente tesis.  

Se recomienda leer el Decreto Supremo N°11-79-VC y sus normas, modificatorias, 

ampliatorias y complementarias para tener un mejor entendimiento del sistema de 

reajustes mediante fórmulas polinómicas. Además, se requiere una actualización 

de dicho decreto teniendo en cuenta la realidad económica actual del país. 

Respecto a la demora en pagos de las valorizaciones, generación de intereses 

por pago y demora en los pagos de estos. Se recomienda a las Entidades no hacer 

convocatorias de procesos si no se dispone de un presupuesto adecuado para la 

ejecución de proyectos. 

Se recomienda seguir el orden establecido por la hoja excel del formato elaborado 

con la finalidad tener una secuencia en la elaboración de las liquidaciones, 

minimizando lo errores. 

Se recomienda darles mayor relevancia a los reintegros por compensación 

vacacional y por tiempo de servicios directamente relacionados a los factores de 

liquidación V y F respectivamente. 

Tomando como base los errores con mayor porcentaje detectados, se recomienda 

a las autoridades correspondientes expresar la normativa de manera más 

amigable para evitar errores de interpretación. 

Se recomienda hace un comparativo entre los Reglamentos de la Ley N°30225, 

Ley de contrataciones de Estado, entre el reglamento anterior y el nuevo debido a 

que existen proyectos que fueron ofertados con el reglamento anterior y las 

normas que rigen dichos proyectos son los que estaban vigentes al momento del 

que fueron ofertados. 
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OBRA 

PROCESO 
UBICACIÓN 
AREA GEOGRAFICA 
ENTIDAD CONTRATANTE 
CONTRATISTA 
SUPERVISION 
JEFE DE SUPERVISIÓN 
RESIDENTE 
FINANCIAMIENTO 
MODALIDAD 
PRESUPUESTO BASE C/IGV 
PRESUPUESTO BASE S/IGV 
MONTO DE CONTRA TO C/IGV 
MONTO DE CONTRA TO S/IGV 
PLAZO DE EJECUCION en d.n. 

mpllacion de Plazo Nº01 
OICIONALES DE OBRA C/IGV 

ADICIONALES DE OBRA S/IGV 
DEDUCTIVO DE OBRA C/IGV 
DEDUCTIVO DE OBRA S/IGV 
REDUCCION DE LA PESTACION DE OBRA C/IGV 

DUCCION DE LA PESTACION DE OBRA snGV 
CHA DE FIRMA DE CONTRATO 

ECONOCIMIENTO POR MORA POR FIRMA DE CONTRATO 
OMPENS. POR GASTOS POR INCUMPL. ENTREGA TERRENO 

INTERES POR MORA C/IGV 
INTERES POR MORA S/IGV 
Mayores gastos generales prorroga de plazo cnGV 
Mayores gastos generales prorroga de plazo CnGV 
ADELANTO DIRECTO C/IGV 
DELANTO DIRECTO S/IGV 
DELANTO MATERIALES Nº01 C/IGV 
DELANTO MATERIALES Nº01 S/IGV 

ENTREGA DE TERRENO PARCIAL Nº01 
INICIO DE PLAZO CONTRACTUAL 

RMINO DE PLAZO CONTRACTUAL 
AMPLIACION DE PLAZO Nº01 
TERMINO VIGENTE DE PLAZO 

RMINO REAL DE OBRA 
LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES 
CTA DE RECEPCION DE OBRA 

"MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VIAS DE ACCESO PEATONAL EN LAS 
ZONAS DE RIESGO DEL CENTRO POBLADO RURAL LOS HUERTOS DE 
MANCHAY SECTOR VILLA HERMOSA, DISTRITO DE PACHACAMAC, 
PROVINCIA DE LIMA· LIMA" 
LP Nº 006-2018-EMAPE/CS 
PACHACAMAC-LIMA-LIMA 
2 
EMAPE 
CONSORCIO SAN AGUSTIN 
NY Ingenieros E.I.R.L. 

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 
A SUMA ALZADA 

S/. 3, 140,300.84 28-Feb-18 
S/. 2,661,271.90 
S/. 3,049,546.15 
S/. 2,584,361.14 

120 días calendarios 
0.00 

SI. o.oo

S/. 0.00 
S/. o.oo 

SI. 0.00 
S/. 0.00 
S/. 0.00 

05-0ct-18 

S/. 0.00 
S/. 0.00 
S/. 0.00 
S/. 0.00 

09-0ct-18 
10-0ct-18 
06--Feb-19 

29-Ene-18 

1 de1 



OBRA: 

"MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VIAS DE ACCESO PEATONAL EN LAS ZONAS DE RIESGO DEL 
CENTRO POBLADO RURAL LOS HUERTOS DE MANCHAY SECTOR VILLA HERMOSA, DISTRITO DE 

PACHACAMAC, PROVINCIA DE LIMA· LIMA." 

PROCESO: LP Nº 006-2018-EMAPE/CS 

PROPIETARIO: EMAPE 

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN AGUSTIN 

SUPERVISOR: NY Ingenieros E.I.R.L. 

l. AUTORIZADO Y PAGADO

11 

111 

1.1.0 
1.1.1 

1.1.2 

1.1.3 
1.1.4 
1.1.5 

1.2.0 
1.2.1 

1.2.2 

1.2.3 
1.2.4 
1.2.5 

AUTORIZADO 
Contrato Prtnclpal 
Deductivo Vinculante de Obra Nº 01 
Adicional de Obra N001 
Reducción de prestación de obra 
Reintegros Netos 

Contrato Principal 
Adiciona! de obra 
Reintegro por Factor de Llquldaclon " F " 
Reintegro por Factor de Llquldaclon " V" 

Mayores Gastos Generales 
Intereses 
1.G.V. ( 18% )

PAGADO 
Contrato Principal 
Adicional de Obra N"01 
Reintegros Netos 

Contrato Principal 
Adicional de obra 

Mayores Gastos Generales 
Intereses 
I.G.V. (18%)

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA 
- En efectivo 
- I.G.V.

ADELANTOS (sin IGV) 
2.1.0 CONCEDIDOS 
2.1.1 Directo 
2.1.2 Materiales 
2.2.0 AMORTIZADOS 
2.2.1 Directo 
2.2.2 Materiales 

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA 
- En efectivo
• I.G.V.

RETENCION 10% • GARANTIA FIEL CUMPLIMIENTO 
3.1.0 RETENIDOS 
3.2.0 DEVUELTOS 

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA 

2,584,361.14 
0.00 
0.00 
0.00 

74,016.34 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

2,584,361.14 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

SI 74,018.34 
SI 13,322.94 

2,658,377.48 
478,507.95 

SI 3,138,885.43 

2,584,361.14 
465,185.01 

SI 3,049,548.15 

SI 

SI 

SI 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

IV GASTOS POR SERVICIO DE SUPERVISION (ART. 189º del Reglamento) (ART. 181º del Antarlor Reglamento) 

V 

VI 

4.1.0 EFECTUADOS 0.00 
4.2.0 DESCONTADOS 0.00 

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA SI 0.00 

MULTA POR ATRASO DE OBRA (lnc IGV) 
5.1.0 AUTORIZADA 
5.3.0 DESCONTADA 

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA 

OTRAS MULTAS (lnc IGV) 
5.1.0 AUTORIZADA 
5.3.0 DESCONTADA 

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA 

SI 

SI 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
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RESUMEN DE SALDOS 

OBRA: "MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VIAS DE ACCESO PEATONAL EN LAS ZONAS DE RIESGO 
DEL CENTRO POBLADO RURAL LOS HUERTOS DE MANCHAY SECTOR VILLA HERMOSA, 

DISTRITO DE PACHACAMAC, PROVINCIA DE LIMA-LIMA." 

PROCESO: 

PROPIETARIO: 

CONTRATISTA 

SUPERVISOR: 

LP Nº 006-2018-EMAPE/CS 
EMAPE 

CONSORCIO SAN AGUSTIN 
NY Ingenieros E.I.R.L. 

AUTORIZADO Y PAGADO 
- En efectivo
-I.G.V.

11 ADELANTOS 
- En efectivo
-1.G.V.

111 GARANTIA FIEL CUMPLIMIENTO (lnc IGV) 

IV GASTOS POR SERVICIOS DE 
SUPERVISION (lnc IGV) 

V MULTA ATRASO DE OBRA (lnc IGV) 

VI OTRAS MULTAS (lnc IGV) 

1 

1 

TOTAL SI

A Favor del Contratista 

- En Efectivo
-En IGV

A Ca!JIO del Contratista

-En Efectivo
-En IGV

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

SI 

S/ 
SI 

SI 

SI 

SI 

74,018.34 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 74 016.34 

87,339.281 
74,016.34 
13,322.94 

0.001 
0.00 
0.00 

clll 

IGV 

13,322.94 

0.00 

13,322.94 
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OBRA : "MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VIAS DE ACCESO PEATONAL EN LAS ZONAS DE 
RIESGO DEL CENTRO POBLADO RURAL LOS HUERTOS DE MANCHAY SECTOR 

VILLA HERMOSA, DISTRITO DE PACHACAMAC, PROVINCIA DE LIMA - LIMA." 

PROCESO: LP Nº 006-2018-EMAPE/CS 

PROPIETARIO: EMAPE 

CONTRATISTA : CONSORCIO SAN AGUSTIN 

SUPERVISOR: NY Ingenieros E.I.R.L. 

Contrato Prtnclpal 
Monto Contractual 
Adicional de Obra Nº01 
Deductivo de Obra 
Reducción de la orestación de Obra 
Reintegros 
Contrato Princioal 
Adicional de Obra N°01 
Reinteoro oor Factor de Liauidacion " F " 
Reintearo por Factor de LiQuidacion " V" 
Mavores Gastos Generales 
Intereses 
Multa oor atraso de Obra 
Otras multas 
Contrato Vigente 

: -� 1-, ,•J. 
.. 

<>f- r-'1 ' 

2 584 361.14 465 185.01 3 049 546.15 
0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 0.00 

74 016.34 13 322.94 87,339.28 
0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 0.00 

2 658.377 .48 . 478 507.95 3136 885.43 



OBRA: 
"MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VÍAS DE ACCESO PEATONAL EN LAS ZONAS DE RIESGO DEL CENTRO POBLADO RURAL LOS HUERTOS DE MANCHAY 
SECTOR VILLA HERMOSA, DISTRITO DE PACHACAMAC, PROVINCIA DE LIMA· LIMA." 

PROCESO: LP N" 008-2018-EMAPE/CS 
PROPIETARIO: EMAPE 
CONTRATISTA: CONSORCIO SAN AGUSTIN 

SUPERVISOR: NY Ingenieros E.1.R.L. 

CONTRATO PRINCIPAL 
, .lJJlt 

=-ok.,.l. 5 ·-·**'-t;; 

971,410.41 0.00 971,410.41 
2 

1
1,302,904.87 0.00 1,302,904.87 

3 215,-462.94 0.00 215,-462.94 
4 94,582.92 0.00 94,582.92 

OTAL 1 2,584,361.14 2,584,361.14 

ADICIONALES DE OBRA 

A B C=A+B 

'OTAL 

. 

. 

. 

D1 

. 971,410.41 971,410.41 174,853.87
1 

E001-05 27--Nov-18 
. 1,302,904.87 1,302,904.87 234,522.88 E001-06 27--0ic-18 

215,-462.94 215,-462.94 38,783.33 
. 94,582.92 94,582.92 17,024.93 

. 2,584,361.14 . . 2,584,361.14 465,185.01 

D2 VN=C-D FG VN-FG-E 

rI ¡t:=I,,,¡,J-�'--j -�� 
(rotal pagado SI 2,584,361.141 465,185.01) 
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OBRA: 

PROCE80: 
ENTIDAD· 
OONTRATISTA: 
SUPERVISOR: 
MOOAUDAD: 

3 
43 
48 
48 
38 

"MEJOIWll!lfT'O DE TA1.IIDU Y llfAI D! ACCUO ,tATONAL !N lM ZONAi DE RIUOO D!L C!IITIIO ,0111.ADD IWIW. LCl8 HUEJn"Oe DI! •ANCHAY HCTOII WlA-OL\, 0laTRm) DE PACIIACAaAC, -DE LIMA· 
UIIA." 

LP 11' OOMOII-EMA:PI/Ca 
!IIAl'f 
CC>HaDIIQO UH AQUl11N 
NY 11, .. 111- E.LR.L 
A IUIIA AI.ZAOA 

Acelo di c:ontlrucdOn corruaadn 
Madera nacional parl onc:ohdo Y ca,¡,1ntll11 
MaqUNrll y equipo Importado 
MaqUNfla y aq.- -
Indice Goneral di� 11 � 

INCK> DE oeRA: 
TERMINO PROGRMW>O 
PLAZO EJECUCIOH: 

_,. 

...,.,. 

!JI 

- GE0GRAACA,,.: 2 

a--

K • U77'{Jr I Jo) + 0.1:IJ"(Cr I Co) + O.OIT'(AGr I AOo) + 0.07r(At I Ao) + O.Off'(Mr I Mo) + 0.1or(ENlr I EMo) + 0.1f7"(0Glk I OGUo) 

AO 0.087 100.000'II, 218.04 21U8 0.087 215.e& 0.087 216.TT 0.0117 215.TT 0.0117 
A 0.078 100.000'II, !502.32 631.71 0.083 538.1!9 D.084 542.08 0.084 537.43 0.083 538.72 0.083 
M 0.058 100.000'II, 1184.78 885.45 0.081 885.115 0.081 880.53 0.081 8110.11 0.081 1581.2111 0.081 

ENI 0.108 
70.842'1, 29U8 307.20 

0.113 311.07 
0.114 2!.!:..!!. 0.114 309.88 

0.113 
309.14 

0.113 
371.13 ,___ 370.25 29.35n. 3112.78 370.70 370.72 369.95 

00\J 0.187 100.000'II, 443.87 450.83 0.17 451.18 0.170 452.00 0.170 452.29 0.170 452.87 0.170 

1.000 1.027 1.oa 1.029 1.02S 1.oa 



OBRA: 
PROCESO: 

PROPIETARIO: 

CONTRATISTA: 
SUPERVISOR: 
RESIDENTE: 
MES VALORIZ.: 

4 

Contratp Prtnclpal 

"MEJORAMIENTO DE TALUDES Y vlAS DE ACCESO PEATONAL EN LAS ZONAS DE RIESGO DEL CENTRO POBlAOO RURAL LOS HUERTOS DE MANCHAY SECTOR VIUA HERMOSA, DISTRITO 

LP N" 008-2018-EMAPEJCS 
EMAPE 
CONSORCIO SAN AGUSllN 

NY l�roo E.1.RL 
o 

971,410 .41
, 

971,410.41 
1,302,904.87 2,274,315.28 

215,482.94 2,489,TT8.22 
94,582.82 2,584,3151 .14 

Total de Relnlllgro clel Comnto Principal 

AruGeog.: 2 

74,018.34 j 74,018.34 j 

t.'.:iJ:�J! 
PERMNEHTalEHTENJB.>HTl>DA 

PERIWEHTEMEHTE NJB.>HTl>DA 

PEIUWEHlcllEHTE NJB.>HTl>DA 

08RA �AOELANTAO,\ ª 



TOTALES(FR 2,584,381.14 381.14 

GRAFICO DE AVANCE DE OBRA 

PROGRAMADO VS. EJECUTADO ACUMULADO 

-EJECUTADO -PR0GRAIIADO 
100.00% 

100%

90% 

- 80% r------r------t-------+--------:�=--+-----.;_-----l------:::_,,.�:..__ _______ _j 

� 70% r------+------t-----�-----:�:__--+----��-��=-+=-=-=----..--------l

� ªº'*' 1-----1-----t-------:�T-----+----::;;¡-IJIIIA�-----+-----_:_ _____ _j

w 50% r------:------t--�"'---t-------6..,,,.!'.':.._---�------�------------J

� � 40% r-------r-----:11"�:-;;:,-----,----:.:;�ll!::.._-+___:....:......:_���-----+-----------_j

30% ,-----t---:::��--t----7�----+----�-----+-----�-----

20% t-------:::1,,c;-------+--�-=::....-----11---------+------�--------+--------------I 

10% t-----:,c.._ _ _¡_-:::.-----===----+------l-------+-----------------1----------------1 

0% -fl"'l!f.UEl'Mr----_._------+------L-..-----+------__._ ______ ¡_ ___________ --1 

100 O(t-,, 

10-10-18 30-10-18 30-11-18 30-12-18 29-01-18 

PLAZO DE EJECUCION (MESES) 
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OBRA "REMODELACION DE AGENCIA 2 EL AGUSTINO - LIMA" 

PROCESO 
UBICACIÓN 
AREA GEOGRAFICA 
ENTIDAD CONTRATANTE 
CONTRATISTA 
SUPERVISION 
JEFE DE SUPERVISIÓN 
RESIDENTE 
ANANCIAMIENTO 
MODALIDAD 
PRESUPUESTO BASE C/IGV 
PRESUPUESTO BASE S/IGV 
,.ONTO DE CONTRA TO C/IGV 
,.ONTO DE CONTRA TO S/IGV 
PLAZO DE EJECUCION en d.n. 
ADICIONALES DE OBRA C/IGV 
ADICIONALES DE OBRA S/IGV 
DEDUCTIVO DE OBRA C/IGV 
DEDUCTIVO DE OBRA S/IGV 
REDUCCION DE LA PESTACION DE OBRA C/IGV 
REDUCCION DE LA PESTACION DE OBRA S/IGV 
FECHA DE FIRMA DE CONTRATO 
RECONOCIMIENTO POR MORA POR FIRMA DE CONTRATO 
COMPENS. POR GASTOS POR INCUMPL. ENTREGA TERRENO 
NTERES POR MORA C/IGV 

INTERES POR MORA S/IGV 
Mayores gastos generales prorroga de plazo C/IGV 
Mayores gastos generales prorroga de plazo C/IGV 
ADELANTO DIRECTO C/IGV 
ADELANTO DIRECTO S/IGV 
ADELANTO MATERIALES Nº01 C/IGV 

OELANTO MATERIALES Nº01 5/IGV 
ENTREGA DE TERRENO PARCIAL N°01 
INICIO DE PLAZO CONTRACTUAL 
TERMINO DE PLAZO CONTRACTUAL 
AMPLIACION DE PLAZO Nº01 
TERMINO VIGENTE DE PLAZO 
TERMINO REAL DE OBRA 
LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES 
ACTA DE RECEPCION DE OBRA 

AS. Nº095-2017-BN 
LIMA-LIMA-EL AGUSTINO 
2 
BANCO DE LA NACIÓN 
C.B.G. E.I.R.L 
MIRTHA SOLEDAD HUACHIN SOTO 

RECURSOS ORDINARIOS 
A SUMA ALZADA 

SI. 891,935.56 26-Set-17 
SI. 755,877.59 
SI. 884,000.00 
SI. 749,152.54 

60 dias calendarios 
SI. 0.00 
SI. 0.00 
SI. 0.00 
SI. 0.00 
SI. 0.00 
SI. 0.00 

07-Mar-18 

SI. 88,400.00 
SI. 74,915_25 

13-Mar-18 
10-Abr-18 
08-Jun-18 

08-Jun-18 
20-Jun-18 

20-Jul-18 

1 de 1 

09-Abr-18 



RESUMEN DE SALDOS 

OBRA : "REMODELACION DE AGENCIA 2 EL AGUSTINO - LIMA" 

PROCESO: AS. Nº095-2017-BN 

'PROPIETARIO: BANCO DE LA NACIÓN 

CONTRATISTA : C.8.G. E.I.R.L.

SUPERVISOR: MIRTHA SOLEDAD HUACHIN SOTO 

AUTORIZADO Y PAGADO 
- En efectivo
-1.G.V.

11 ADELANTOS 
- En efectivo
-1.G.V.

111 GARANTIA FIEL CUMPLIMIENTO (lnc IGV) 

IV GASTOS POR SERVICIOS DE 
SUPERVISION (lnc IGV) 

V MULTA ATRASO DE OBRA (lnc IGV) 

VI OTRAS MULTAS (lnc IGV) 

TOTAL SI

1 A Favor del Contratista 
- En Efectivo
- En IGV

1 A Ca!JIO del Contratista
- En Efectivo
- En IGV

0.00 14,751.37 

0.00 

0.00 0.00 

0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

-868.48 0.00 

0.00 0.00 

-868.48 0.00 14 751.37 

SI 17,406.611 
SI 14,751.36 
SI 2,655.25 

SI -868.481 
SI -736.00
SI -132.48

2,655.24 

0.00 

2 655.24 



OBRA: "REMODELACION DE AGENCIA 2 EL AGUSTINO - LIMA" 

PROCESO: AS. Nº095-2017-BN 
PROPIETARIO: BANCO DE LA NACIÓN 
CONTRATISTA: C.B.G. E.I.R.L. 
SUPERVISOR: MIRTHA SOLEDAD HUACHIN SOTO 

l. AUTORIZADO Y PAGADO

11 

111 

1.1.0 
1.1.1 

1.1.2 

1.1.3 
1.1.4 
1.1.5 

1.2.0 
1.2.1 

1.2.2 

1.2.3 
1.2.4 
1.2.5 

AUTORIZADO 
Contrato Principal 
Deductivo Vinculante de Obra Nº 01 
Adiciona! de Obra N°01 
Reducción de prestación de obra 
Reintegros Netos 

Contrato Principal 
Adiciona! de obra 
Reintegro por Factor de Llquldaclon " F " 
Reintegro por Factor de Llquldaclon " V" 

Mayores Gastos Generales 
Intereses 
I.G.V. ( 18% )

PAGADO 
Contrato Principal 
Adicional de Obra N°01 
Reintegros Netos 

Contrato Principal 
Adicional de obra 

Mayores Gastos Generales 
Intereses 
I.G.V. (18%)

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA 
- En efectivo
- I.G.V.

ADELANTOS (sin IGV) 
2.1.0 CONCEDIDOS 
2.1.1 Directo 
2.1.2 Materiales 
2.2.0 AMORTIZADOS 
2.2.1 Directo 
2.2.2 Materiales 

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA 
- En efectivo 
- I.G.V.

RETENCION 10% - GARANTIA FIEL CUMPLIMIENTO 
3.1.0 RETENIDOS 
3.2.0 DEVUELTOS 

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA 

SI 

SI 

749,152.54 
0.00 
0.00 
0.00 

14,375.92 
0.00 

193.74 
150.28 

0.00 
31.43 

749,152.54 
0.00 

0.00 
0.00 
·o.oo
0.00 

14,751.37 
2,855.24 

74,915.25 

74,915.25 

S/ 

SI 

SI 

SI 

SI 

783,903.91 
137,502.70 

901,406.61 

749,152.54 
134,847.46 
884,000.00 

74,915.25 

74 915.25 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

IV GASTOS POR SERVICIO DE SUPERVISION (ART. 189" del Reglamento) (ART. 161º del Anterior Reglamento) 

V 

VI 

4.1.0 EFECTUADOS 0.00 
U.O DESCONTADOS 0.00 

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA SI 0.00 

MULTA POR ATRASO DE OBRA (lnc IGV) 
5.1.0 AUTORIZADA 
5.3.0 DESCONTADA 

SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA 

OTRAS MULTAS (lnc IGV) 
5.1.0 AUTORIZADA 
6.3.0 DESCONTADA 

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA 

SI 

SI 

45,068.48 
44 200.00 

868.48 

0.00 
0.00 
0.00 
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OBRA : "REMODELACION DE AGENCIA 2 EL AGUSTINO - LIMA" 

PROCESO: AS. Nº095-2017-BN 

PROPIETARIO: BANCO DE LA NACIÓN 

CONTRATISTA : C.B.G. E.I.R.L.

SUPERVISOR: MIRTHA SOLEDAD HUACHIN SOTO 

:�· . . �'�. � :.: .ti .. : : lf ·' . f ·.:1. 
Contrato Prtncloal 
Monto Contractual 
Adicional de Obra Nº01 
Deductivo de Obra 
Reducción de la prestación de Obra 
Reintegros 
Contrato Principal 
Adicional de Obra Nº01 
Reintearo por Factor de Liauidacion II F 11 

Reintearo por Factor de LiQuidacion II V 11 

Mavores Gastos Generales 
Intereses 
Multa oor atraso de Obra 
Otras multas 
Contrato Vigente 

749 152.54 
0.00 
0.00 
0.00 

14 375.92 
0.00 

193.74 
150.28 

0.00 
31.43 

-38 193.62
0.00 

725,710.29 

134 847.46 884 000.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 

2 587.67 16 963.59 
0.00 0.00 

34.87 228.61 
27.05 177.33 

0.00 0.00 
5.66 37.09 

-6 874.85 -45 068.47
0.00 0.00 

130 627.85 856,338.14 



OBRA: 

PROCESO: 

PROPIETARIO: 

CONTRATISTA: 

SUPERVISOR: 

112,132.56 
2 

1
317,151.82 

3 319,888.16 

•TAi. 1 749,152.54 

"REMODELACION DE AGENCIA 2 EL AGUSTINO· LIMA" 

AS. Nº095-2017-BN 

BANCO DE LA NACIÓN 

C.8.G. E.1.R.L. 

MIRTHA SOLEDAD HUACHIN SOTO 

. 112,132.56 11,213.26 . 

317,151.82 31,715.18 . 

319,888.16 31,988.81 . 

749,152.54 74,915.25 . 

100,919.30 
285,438.64 
287,881.35 

674,237.29 

. 100,919.30 18,165.47 E001-1 31-May-18 

. 285,436.64 51,378.60 E001-4 22--.M)-18 

. 37,457.63 250,423.72 45,076.27 E001-9 02-Ag(>-18 

. 37,457.63 636,TT9.66 114,620.34 

88,400.00 

2 
1 88,400.001 1 74,915.251 13,484.751 

TOTAL 

ITotal pagado SI 
1 

711,694.91 1 128,105.091 



PROCESO 

OBRA 

CONTRATISTA 

SUPERVISOR 

RESIDENTE 

MONTO CONT.(s/lGV)"' C 
ADEL. OIREC. (s/lGV) = A 
FECHA ADEL. DIRECTO 

(REINTEGRO QUE NO CORRESPONDE) 

AS. Nº095-2017-BN 
"REMODELACION DE AGENCIA 2 EL AGUSTINO - LIMA" 
C.B.G. E.I.R.L. 
MIRTHA SOLEDAD HUACHIN SOTO 
o 

SI. 749,152.54 
SI. 74,915.25 

09-Abr-18

', ·,.,;¡.�,,,.. .. ,, ><;=�, ... J�,.- ,,,•¡<,:i¡G�->c:� · .. ,,--�1.,._
.',_\U.J,¿� ,.,-.-1"',24 .•»,,.. . ,.,1:.i.;:�.�W'it.;'.,¡t!f' j; .1 

• .Jd 1 1 • )(' 1 1, ' 1 , ,� '.,if ·,,;...-....... , ... ' ._.., t\ �, .
...

. � ) 
• ',, •• �. ., .. t .J., \ • -,, -1 ... � ! _., _ ... M:�,, ...... n,\; ' ! , ._ • � , 1 ' .,., •• ' � • ' 1 • 1 

ESTRUCTURAS 

1 Abr-18 

2 May-18 

3 Jun-18 

SUB-TOTAL 

ARQUITECTURA 

1 Abr-18 

2 Mav-18 

3 Jun-18 

SUB-TOTAL 

INST. SANITARIAS 

1 Abr-18 

2 Mav-18 

3 Jun-18 

SUB-TOTAL 

INST. ELECTRICAS 

1 Abr-18 

2 May-18 

3 Jun-18 

SUB-TOTAL 

INST. ELECTROMECANICAS 

1 
2 
3 

SUB-TOTAL 

OBRAS PROV. PREL 

1 
2 
3 

SUB-TOTAL 

!TOTAL ACUMULADO 

Abr-18 
Mav-18 

Jun-18 

Abr-18 
Mav-18 

Jun-18 

0.00 1.023 
3,956.35 1.038 

0.00 1.040 

3 956.35 0.00 0.00 

30,434.02 1.011 
178,282.80 1.019 
129,964.69 1.022 

338 681.51 0.00 0.00 

4,316.17 1.023 
7,626.45 1.037 

17,403.47 1.041 

29 348.09 0.00 0.00 

40,506.27 1.016 
75,677.58 1.026 

138,810.66 1.028 

264 994.51 0.00 0.00 

0.00 1.007 
31,540.88 1.007 
33,149.00 1.008 

64,689.88 0.00 0.00 

36,876.10 1.010 
20,065.76 1.030 

540.34 1.031 

57,482.20 0.00 0.00 

749,152.64 0.00 0.00 

D = V*A/C*(K/Ka-1) 

0.00 

1.018 7.77 
0.00 

7.77 

18.17 

1.005 248.35 
219.84 

486.36 

2.97 

1.016 15.77 
42.82 

61.56 

40.26 

1.006 150.45 
303.56 

494.27 

0.00 

0.997 31.64 
36.57 

68.21 

7.32 

1.008 43.79 
1.23 

52.34 

1,170.51! 



OBRA 

PROCE80: 
ENTIDAD: 
COITTRATI8Tk 
SUPERVISOR: 
IIODAUDAD: 

5 

21 

30 

"IWIODflACION 0e AOVICIA l El. AQUlllNO • UIIA" 

.U.NWf.l017-M 
BANCO De LA NACION 
C.9.Q, !.1.11.L 
lllll'IIIA l01..!DAD HUACIIN IOTO 
AIUIIAAI.ZADA 

INICIO DE OIIRA: 
TERIIINOPROGRAIIADO 
PlAZO EJECUCIOft 

__ ,,._ 

K • 0AOO"fMltllo) + 0.10,Mrlllot- 0.1SO'(lrl loto 0,109"(Arl Aot- 0.1fll(DCMDCAo) 

0.160 100.C,OO,. 444.57 

,. 0.109 100.- 4117.17 

18.- 218.23 

DCA 0.1511 41.� 401.82 

41.� 484.511 

1.000 

--11 

_1, 

• ci..-



OBRA '"REMOOELACION DE AGENCIA Z EL AGUSTINO· LIMA'" 

PROCESO 
ENTIDAD 
CONTRATISTA 
SUPERVISOR 
MOOAUOA.O 

AS. N
º

ot&-2017-BN 

BANCO DE L.A NACIÓN 
C.8.G, E.I.RL 
MIRTHA SOLEDAD HUACHIN SOTO 

A SUMA Al.LADA 

FORMULA PQLINOMiCA - 03 §ANIIARJAS 

INII. 
UNFICADO 

01!9Clll'CION 

H Mano de obra (Incluido leyes socia�s) 

30 Dólar más lnflac�n mercado USA 

39 Indice General de Precios al Consumidor 

65 Tuberla de acero negro y/o galvanlzado 

72 Tuberla de PVC para agua 

5 Agregado grueso 

10 Aparato sanitario con gnfeda 

FORMULA PQLINOMiCA -01 ELECJBICAS 

110. 
UNFICADO DUCRl'CION 

30 Dólar más Inflación mercado USA 

47 Mano de obra (incluido leyes sociales) 

39 Indice General de Precios al Consumidor 

49 Maquinaria y equipo lmportado 

11 Artefado de alumbrado exterior 

12 Artefado de alumbrado lntenor 

FORMULA POUNOMICA · O§ ELECTROMECANICAS 

110. 

UNFICADO DEIICIIIPClON 

48 Maquinaria y equipo nacional 

39 Indice General de Precios al Consumidor 

FÓRMULA POUÑOMÍCA 
cALCULO DEL COEFICIENTE DE REAJUSTE MENSUAL "K" 

K • 0.3-48"(Mr/Mo) + 0.2ilS"IDr/Do)+ 0.17S"(lrl lo)+ 0.13T(Tr/To)+ 0.082(ATAr/ATAo) 

- COEF. 
--- *·" lllr-1· 

IIO- IIICII. "' 

LO (11 --.11 (K) - (K) -

M 0.348 100.000% 580.90 582.52 0.347 582.52 0.347 
D 02ti5 100 0001', �-58 489 88 0.268 478 04 0.273 
1 0.175 100.00()% «<.57 445 52 0.175 445 61 O 175 
T O 132 100.000% 228.52 247.66 0.143 250.41 0.145 

21.951% 416.95 429 31 431 66 
ATA O 082 1.220% 216 23 216 64 0 083 >---

� 
0 083 

76 829% 412 88 418 64 416 29 
1.000 ....!!!!... � -

K • 0.409"(0r1Do) + 0.241"(Mr/Mo)+ 0.139"(1rl lo)+ 0.103"(Mr/Mo)+ 0.108(AAr/AAo) 

IIIM- COEI'. 
-- Allr-1· MIIJ-11 

80- INCII. "' 

LO I") -17 (1() - (1() -

D O 409 100 000% 464 58 469 88 0 414 478.04 0.421 
M O 241 100 000% 580 90 582.52 0.242 582 52 O 242 
1 O 139 100 000% u. 57 445 52 0.139 445 61 0.139 

M O 103 100 000% 293 03 294.12 O 103 298.68 0.105 
53 704% 233.88 235 08 O 108 237.63 O 109 AA 0.108 >---46 296% 318 23 317.37 319.78 

1.000 1.006 1.016 
- - -

K • 0.86S"(Mr/Mo) • 0.13S"(lrllo) 

8111- COEF. 
llay-1• PRES.- Allr-11 

80- INCIO. '11 

LO l•l --17 (K) - (K) -
M O 865 100 000% 366 18 365 01 O 862 368.95 0.872 
1 0.135 100.000% 444 57 445 52 O 135 4-45 61 O 135 

1.00-0 0.997 1.007 
- - -

FORMULA POUNOMfCA -O§ OBRAS PROYISIQNALES TRAB&JOS PRELfM)NAREs SEGUBIPAP Y SALUD 
K • 0.511-4"(Mr/Mo) + 0.296"(1rllo)+ 0.120"1DAHrl DAHo) 

SIM- COEF. 
Abt-11 INO. PltfLIIAU IÁ)'-11 

UNFICADO DESCRPCION B0- INCID. '11 

LO (•) --11 (K) - IK) -

47 Mano de obra (Incluido leyes sociales) M O 584 100 000% 580 90 582 52 O 586 582 52 O 586 
39 Indice General de Precios al Consumidor 1 O 296 100.00Q<'<t) 444.57 445 52 O 297 .U5 61 O 29i 
2 Acero de conslrucclón Uso 33.333% 485 11 5:6 55 534 75 

30 Dólar mé, lnnaclón mercado USA DAH O 120 46.667% >---464 58 469 88 O 125 
� o. t2i 

37 Herramienta Manual 20 000% 297 54 304 :o 304 54 
1.000 � � -

INICI".) CE -:BR> 

TER11!1HO PF1'.)GRAMJ.Ci0 
PLAZO EJECUCIO�I 

11).Abf-1I 

01-Jun-11 
.. 

/IREA GEO(;R>FfCA �í' 

.... 1, ... 1, 

(K) - (K) -

602.11 O.:l5S 602.11 0.359 
479.58 0.274 4.!1.37 0.275 
447.10 0.176 448.8: 0.177 
250.53 0.145 25' 51 0.147 
434.23 434.41 

>--- 0.083 >--- 0.083 216.69 216 54 

7,Ts¡"" 414.88 

.......!.:ill � 

Jlll>-11 Jul-18 

(K) - (K) -

479.58 0.422 481 37 0.424 
602.11 0.25 602.11 0.25 
447 10 o. 14 448.81 0.14 

2S8.83 O 105 299 5, 0.105 
23813 

O 109 
2:ló 99 

0.109 >--- >---319 59 319.93 
1.026 1.028 

- -

Jul>.11 Jul-18 

(K) - (1() -

368.82 O 871 3o9.03 O 972 
447 10 o !Jo 4'S 51 0 1:le 

1.007 1.008 
- -

Jul>.11 Ju>-11 

(1() - (1() -

502 11 0.605 e,0:.11 0.5C5 

4-47.10 0 2'99 .us 01 o :gg 
532.iS s�:.,v >--- >---4i9 5.a o ,:; 

� 
O 127 

�03 i4 305 61 

� � 

v.:.aerea,.c. 
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.allk ,tlMOOllACION O! AOINClA 2 !L AOUITINO • LIMA• 

�: UIIA-1.-aLAOutTINO 
,....,.,.._,._.. a•....,..•2011 
-- 10!1A2 

�---

-
,,,_, 

'·• · � ·' • , '. •., -. , .. ,,. ,, -:..,r 1� • ...«t,1,if,i.1_ •,,..,;,,1,,;11.«r•'!Oo9 t"'l ""- '•i ri , .,.,.),11''1H•"""1 

• 11 ' , •· 1 ,. �f.•,,.,_ .,_,,..,11••••"!!. �,t•n1,,.., "•1!.'i\•,o¡...-;:1r,1#•�!�,-·;:. ·.)¡ ;¡·-1,. •_;,.,-(1 

'" ... 

--

,_ 1 

�- -
-· 1 

-

55 
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OBRA: 

PROCESO: 

PROPIETARIO: 

CONTRATISTA: 

SUPERVISOR: 
RESl>ENTE: 

MES VALORIZ.: 

u .. 
1 
2 
3 

lnats.n--

1 
2 
3 

lna� 
1 
2 
3 

"REMOOELACION DE AGENCIA 2 EL AGUSTNO - LIMA" 
AS. N'09$-2017-8N 
BANCO DE lA NACt0N 
C.B.G.E.lR.l. 

MIITHA SOLECWl HUACHN BOTO 
o 

331MU1 
Al>r-18 1.002.20 1,002.20 
May-18 232,402.42 233,404.82 

Jun--18 105,278.89 338,891.51 

,._� 

Al>r-18 15,1154 50 15,854 50 
May-18 8.Dlllln 21.n1.21 
Jul>-18 7,1!28 82 28,34809 

., ... 004.!1 
Al>r-18 000 000 

Mrf-18 200.809« 200,809« 
Jun-18 54,111507 254,994 51 

·--··1

30,434 02 30,434 02 
178,2112.80 20IJ,718.1!2 
128,98489 338,891 51 

--"" 
4,318 17 •.31817 
7,1!28 45 11,94482 

17,403 ., 28,34809 

2s.aa...a•1 
40.505 27 40,505 27 
75,8TT 58 118. 18385 

138,t101111 254.994 51 

0011 
0019 
0022 

0023 
0037 
0041 

O 018 
o 02e 
om 

lnal Eactromec:antcae 11481111.118 -----
1 Al>r-18 000 000 000 000 0007 
2 May-18 11.819 27 11,819 27 31,540 88 31,540 88 0007 
3 Jun-18 53.07081 114,589 88 33, 1'9 00 84,589 88 0008 

lnt,,u Prt:N. Pral. 5749•- 57 .., .. -
1 Al>r-18 33,588 75 33,588 75 38,878 10 38,878 10 0010 
2 May-18 21,133 01 54,721 78 20,055 78 58,941 88 0030 

Jun-18 2,760 « 57,482 20 540 3' 57,482 20 0031 

Total de Reln1egro del Contrato Principal 

Conlqtpe,tnclal 

ÑN0q. 2 

A.T-- ...... 
11 02 1117J »-n »-n 

4,,15.115 4,421167 3,387 37 3,72214 
2,31809 8,742 78 2.858.22 8,581 38 

"""" 1 
38005 38005 9927 9927 
224 ., 584 52 21!2.25 381 52 
312 70 897 22 713 54 1,095011 

·-·· ...... 
O 00 000 IS4t 10 114810 

5,221 05 5,221 05 1,118782 2.815n 
1,51718 t.738 23 3,tllll 70 8,502 •2 

..... "ª·· 

000 O 00 000 000 
81 33 81 33 220 79 22079 

•24 58 505 89 28519 485 N 

1.055.45 ... 48 
335 ea 335 89 388 78 388 78 
833 99 98988 601 97 970 73 

115 57 1.056 •5 18 75 987 48 

... ,_ .a&:!81 
334n »-n 

3,387 37 3,7221, 
2.1169.22 8-58138 

-- 81 56 
11827 11827 

211225 381 52 
515 70 897 22 

•im� •11427 
1148 10 114810 

1,987 82 2.e15n 
3,tllll 70 8.502•2 

4115.N 88 21 
O 00 000 

22079 22079 
26519 48598 

917.48 52 3' 1 
368 78 388 76 
601 97 970 73 

18 75 987 •B 

,� 1.170 51 j 

1 809500 

!lJ5 IIII 

8 008 15 

411n 

• 7 935,. 

1'.375 92 l 

_,,,,,__

A,,...,_ 
C8tA �·� 

§A

,,...,_ 
A,,...,_ 
-A-

PDtliW«NTtllEH'n AOfl.N'1'AQ¡t, 
CBIAATRAIIADA 

OMA�A� 

PERMAHENTUEHn AOELNITAOA 

OIRATt�AOELAHTAt». 

PE.RM•lif!J(T!.ilEN'Tf ACE\.AHTAQII 
PUIMAHOIT(Yf:NT( ADELAHTAQA 
0MA TE� AOEI.AHTAM ' 



OBRA: 
UBICACION: 
PROCESO: 
CONTRATISTA: 

"REMODELACION DE AGENCIA 2 EL AGUSTINO· LIMA" 
LIMA-LIMA-EL AGUSTINO 
AS. Nº095-2017-BN 
C.B.G. E.I.R.L.

MULTA POR RETRASO EN EL INICIO DE LA OBRA 

A Detennlnaclón del atraso en la terminación da la obra: 

1 
2 
3 
4 
5 

6 

Monto del Contrato 
Fecha de Inicio del Contrato 
Plazo de (O) dlas para comienzo trabajos prog. 
Fecha de término para Inicio de Obra 
Fecha real de Inicio de obra, segun Supervisor 
( Entrega de terreno ) 
Olas de Atraso (A5 - A4) 

B Multa por atraso en al Inicio da la obra 
Multa = Monto Contrato.con IGV*atraso*1/10000 

U MULTA POR RETRASO EN LA ENTREGA DE LA OBRA 
(Esta multa no sera de aplicación en los casos de rescisión del contrato) 

C Detennlnaclón del retraso en la tennlnaclón de la obra 

1 
2 
3 
5 
6 
7 

8 

Fecha de Inicio del plazo 
Plazo contractual, en dlas calendario 
Fecha de término de plazo contractual original 
Plazo Vigente (plazo original + ampliaciones) : PV 
Fecha de vencimiento del plazo vigente 
Fecha de término de la obra, según Supervisor 
e.o.

Olas de Retraso : C7 - C6 = 

D Determinación del retraso en la subsanación de observaciones 

1 
2 
3 
4 
5 

6 

Fecha del acta de observaciones 
1/10 del plazo vigente: C5 / 10 + 5 dias 
Paralizacion por causas ajenas al contratista 
Fecha Máxima para subsanar observaciones : D1 + D2 
Fecha de Término de subsanación observaciones 
e.o.

Olas de atraso en subsanar observaciones ( D5 - D4 ) 

E Atraso Total: C8 + D5 = 

F Multa por retraso en la entrega de la obra 

Tope Multa= 10% del Monto Contratado= SI. 90,136.95 
Penalidad Diaria SI. 3,755.71 

SI. 884,000.00 
10-Abr-18
10-Abr-18
1 0-Abr-18
10-Abr-18

O d lae calendario 

10-Abr-18
60 

08-Jun-18 
60 

08-Jun-18
20-Jun-18

12 dlaa calendario 

06-Jul-18 
11 dias calendario 

O dias calendario 
16-Jul-18 
16-Jul-18 

O dlu calendario 

12 dlaa calendario 

Multa = Contrato Vigente, con IGV x Atraso Total en d.c. x 0.10 / (0.40 x plazo en dias) 
= SI SI. 45,068.48 

Multa a Considerar 

Total de las Multas (lnc IGV) 

SI. 45,068.48 

SI. 45,068.48 



OBRA: 

UBICACIÓN: 

PROCESO: 

CONTRATISTA: 

ESTRUCTURAS 

1 
2 

SUB TOTAL 

ARQUITECTURA 

1 
2 

SUB TOTAL 

"REMODELACION DE AGENCIA 2 EL AGUSTINO - LIMA" 
LIMA-LIMA-EL AGUSTINO 
AS. Nº095-2017-BN 
C.B.G. E.I.R.L.

Abr-18 0.00 0.88 0.400 
May-18 3,956.35 0.88 0.400 

3 956.35 

Abr-18 30,434.02 0.88 0.144 
May-18 178,282.80 0.88 0.144 

208 716.82 

INST. SANITARIAS 

1 Abr-18 4,316.17 0.88 0.346 
2 May-18 7,628.45 0.88 0.346 

SUB TOTAL 11.944.62 

INST. ELECTRICAS 

1 Abr-18 40,506.27 0.88 0.241 
2 May-18 75,677.58 0.88 0.241 

SUB TOTAL 116.183.85 

580.90 
580.90 

580.90 
580.90 

562.24 
562.24 

562.24 
562.24 

OBRAS PROVISIONALES TRABAJOS PRELIMINARES SEGURIDAD Y SALUD .. .. 

1 Abr-18 36,876.10 0.88 0.584 562.24 
2 May-18 20,065.76 0.88 0.584 562.24 

SUB TOTAL 58.841.86 

ITOTAL 

-

2.40 

2.40 

6.64 

38.89 

45.53 

2.34 
4.13 

6.47 

15.28 
28.55 

43.83 

33.71 
18.34 

52.05 

150.28 I 



OBRA: 

UBICACIÓN: 
PROCESO: 

CONTRATISTA: 

1 
2 

SUB TOTAL 

ARQUITECTURA 
1 
2 

SUB TOTAL 

INST SANITARIAS 
1 
2 

SUB TOTAL 

Establecido en Resolución Nº 033-90-VC-9200 

"REMODELACION DE AGENCIA 2 EL AGUSTINO - LIMA" 
LIMA-LIMA-EL AGUSTINO 
AS. Nº095-2017-BN 
C.B.G. E.I.R.L.

Abr-18 - 1.16 0.400 
May-18 3,956.35 1.16 0.400 

3 956.35 

Abr-18 30,434.02 1.16 0.144 
May-18 178,282.80 1.16 0.144 

208 716.82 

Abr-18 4,316.17 1.16 0.346 
May-18 7,628.45 1.16 0.346. 

11,944.62 

INST ELECTRICAS 
1 Abr-18 40,506.27 1.16 0.241 
2 May-18 75,677.58 1.16 0.241 

SUB TOTAL 116.183.85 

580.90 
580.90 

580.90 
580.90 

580.90 
580.90 

580.90 
580.90 

OBRAS PROVISIONALES TRABAJOS PRELIMINARES SEGURIDAD Y SALUD 
1 Abr-18 36,876.10 1.16 0.584 580.90 
2 May-18 20,065.76 1.16 0.584 580.90 

-

SUB TOTAL 56 941.86 

ITOTAL 

-

3.16 

3.16 

8.75 
51.27 

60.02 

2.98 
5.27 

8.25 

19.49 
36.42 

55.91 

43.00 
23.40 

66.40 

193.74 I 



OBRA: 

PROCESO: 

"REMODELACION DE AGENCIA 2 EL AGUSTINO - LIMA" 

AS. Nº095-2017-BN 
PROPIETARIO: BANCO DE LA NACIÓN 
CONTRATISTA: C.B.G. E.I.R.L.
SUPERVISOR: MIRTHA SOLEDAD HUACHIN SOTO

250,423.72 Jun-18 31/07/2018 1 02/08/2018 1 

TOTAL 

1.40969I 

Factor Acumulado de la 

Jasa de 1ntet:es Legal 

EfedJyoCTIL> 

1.41062I 31.43I s.66I 37.09) 

31.43I s.&&f 37.09) 



o 

1 
2 
3 

No. PERIODOAL . 
VAL 

10-Abr-18 
30-Abr-18 
31-Mav-18 
20-Jun-18 

TOTALES (FRl 

PROGRAMADO EJECUTADO 
VALORIZACION 8/. PORCENTAJE l'!C.I VALORIZACION 8/. 

MENSUAL 
0.00 

54 137.19 
472 095.52 
222 919.83 

748152.54 

ACUM. MENSUAL ACUM. MENSUAL ACUM. 
0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00 

54137.19 7.23% 7.23% 112 132.56 112 132.56 
528 232.71 83.02% 70.24% 317 151.82 429284.38 
749 152.54 29.78% 100.00% 319 868.18 749 152.54 

748152.54 

GRAFICO DE AVANCE DE OBRA 

PROGRAMADO VS. EJECUTADO ACUMULADO 

-EJECUTADO -PIIOOIIAIIADO 

PORCENTAJE 1%\ 
MENSUAL N;UM. 

0.00% 0.00% 
14.97% 14.97% 
42.33% 57.30% 
42.70% 100.00% 

100% ,------------:----------,-------------------,---------------------:::;-lOOú>-

90% +------------------j,----------'---------t----------��.,,""------l 

- 80% +------------------j-----------------t-----:::.i,--,::_-2'""----------l

� 70% +----------;----------j----------------7111''""'-----�""'-------------i

� 60% t-------------------+---------'-------,.'---+-::..,,.::...._ ______________ ---4 

w 50% 1-------------------t-----------��--:a,'----+---------------------l

�� 40% t-------------------+----------7'��------+--------------------,

30% 1-------------------+-----...,,.,.rc,------------+---------------------i

20% +-----------------1---�,.::...,,--------------+-------------------;

10% I 
1 i 

0% 

00.00% 

10-04-18 
--

-"--
-

___ __l_7.

23

'11, 30-04-18 31-05-18 20-06--18 

PLAZO DE EJECUCION (MESES) 



OIRA 

PROCESO 
IJBICACIÓN 
AREA GEOGRAFICA 
ENTIDAD CONTRATANTE 
CONTRATISTA 
IUPERVISION 

FE DE SUPERVISIÓN 
RESIDENTE 
fllNANCIAMIENTO 

DALIDAD 
l'ftESUPUESTO BASE C/IGV 

SUPUESTO BASE S/IGV 
NTO DE CONTRATO C/IGV 
NTO DE CONTRATO S/IGV 

O DE EJECUCION en d.n. 
mpllacion de Plazo Nº01 

ICIONALES DE OBRA C/IGV 
ICIONALES DE OBRA S/IGV 

DEDUCTIVO DE OBRA C/IGV 
DUCTIVO DE OBRA S/IGV 

IIEDUCCION DE LA PESTACION DE OBRA C/IGV 
DUCCION DE LA PESTACION DE OBRA S/IGV 

FECHA DE FIRMA DE CONTRATO 
CONOCIMIENTO POR MORA POR FIRMA DE CONTRATO 
MPENS. POR GASTOS POR INCUMPL. ENTREGA TERRENO 

RES POR MORA C/IGV 
TERES POR MORA S/IGV 
yores gastos generales prorroga de plazo C/IGV 
yores gastos generales prorroga de plazo C/IGV 

LANTO DIRECTO C/IGV 
ELANTO DIRECTO S/IGV 
ELANTO MATERIALES Nº01 C/IGV 

DELANTO MATERIALES Nº01 S/IGV 
EGA DE TERRENO PARCIAL N°01 

INICIO DE PLAZO CONTRACTUAL 
RMINO DE PLAZO CONTRACTUAL 
PLIACION DE PLAZO Nº01 

RMINO VIGENTE DE PLAZO 
tERMINO REAL DE OBRA 

ANTAMIENTO DE OBSERVACIONES 
CTA DE RECEPCION DE OBRA 

"MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO PEATONAL EN El PUEBLO 
JOVEN 06 DE JULIO DE DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE 
LIMA - LIMA" - SNIP 352366 

AS Nº 047-2017-EMAPEICS 
INDEPENDENCIA-LIMA-LIMA 
2 

EMAPE 
JOSE LUIS BAZAN GOMERO 
lng ZANDRA CARRILLO ZAMALLOA 

lng. LUIS RODAS COTRINA 
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 
A SUMA ALZADA 

SI. 1,175,411.62 31-Ago-17 
SI. 996,111.54 

SI. 1,146,296.67 
SI. 971,437.86 

135 días calendarios 
0.00 

SI. 0.00 

SI. 0.00 
SI. 0.00 

SI. 0.00 

SI. 9,932.57 
SI. 8,417.43 
12-Ene-18 

SI. 114,629.66 
SI. 97,143.78 

SI. 229,256.61 
SI. 194,285.26 

15-Fetr18 
15-Fetr18 
29-Jun-18 

08-Jul-18 

17-Ago-18 

1 de1 

14-Fetr18 

08-Mar-18 



OBRA: 
"MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO PEATONAL EN EL PUEBLO JOVEN 06 DE JULIO DE DISTRITO 

DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA" - SNIP 352366 

PROCESO: AS Nº 047-2017-EMAPE/CS 

PROPIETARIO: EMAPE 

CONTRATISTA: JOSE LUIS BAZAN GOMERO 

SUPERVISOR: lng ZANDRA CARRILLO ZAMALLOA 

l. AUTORIZADO Y PAGADO

11 

111 

1.1.0 
1.1.1 

1.1.2 

1.1.3 
1.1.4 
1.1.5 

1.2.0 
1.2.1 

1.2.2 

1.2.3 
1.2.4 
1.2.5 

AUTORIZADO 
Contrato Principal 
Deductivo Vinculante de Obra Nº 01 
Adiciona! de Obra N°01 
Reduccl6n de prestación de obra 
Reintegros Netos 

Contrato Principal 
Adiciona! de obra 
Reintegro por Factor de Llquldaclon " F " 
Reintegro por Factor de Liquldaclon " V" 

Mayores Gastos Generales 
Intereses 
1.G.V. ( 18% )

PAGADO 
Contrato Principal 
Adiciona! de Obra N"01 
Reintegros Netos 

Contrato Principal 
Adicional de obra 

Mayores Gastos Generales 
intereses 
I.G.V. (18%)

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA 
- En efectivo
- I.G.V.

ADELANTOS (sin IGV) 
2.1.0 CONCEDIDOS 
2.1.1 Directo 
2.1.2 Materlales 
2.2.0 AMORTIZADOS 
2.2.1 Directo 
2.2.2 Materiales 

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA 
- En efectivo
- I.G.V.

RETENCION 10% - GARANTIA FIEL CUMPLIMIENTO 
3.1.0 RETENIDOS 
3.2.0 DEVUELTOS 

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA 

971,437.86 
0.00 
0.00 

-8,417.43

23,923.22 
0.00 

670.66 
508.78 

0.00 
521.32 

923,773.03 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

SI 64,871.38 
SI 11,676.64 

97,143.78 
194,285.26 

97,143.78 
194 285.26 

988,644.41 
177,955.99 

S/ 1,186,600.40 

923,773.03 
166,279.15 

SI 1,090,052.18 

SI 

SI 

SI 

291,429.04 

291,429.04 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

IV GASTOS POR SERVICIO DE SUPERVISION (ART. 189º al Reglamento) (ART. 161º del Anterior Reglamento) 

V 

VI 

4.1.0 EFECTUADOS 0.00 
4.2.0 DESCONTADOS 0.00 

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA SI 0.00 

MULTA POR ATRASO DE OBRA(lnc IGV) 
5.1.0 AUTORIZADA 
5.3.0 DESCONTADA 

SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA 

OTRAS MULTAS (lnc IGV) 
5.1.0 AUTORIZADA 
5.3.0 DESCONTADA 

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA 

SI 

SI 

51,821.57 
0.00 

51,821.57 

0.00 
0.00 
0.00 



RESUMEN DE SALDOS 

OBRA: 

'PROCESO: 

"MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO PEATONAL EN EL PUEBLO JOVEN 06 DE JULIO DE 
DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE LIMA -LIMA" -SNIP 352366 

AS Nº 047-2017-EMAPEICS 

PROPIETARIO: EMAPE 

CONTRATISTA JOSE LUIS BAZAN GOMERO 

SUPERVISOR: lng ZANDRA CARRILLO ZAMALLOA 

AUTORIZADO Y PAGADO 
-En efectivo 0.00 64,871.38 

-I.G.V. 0.00 11,676.84 

11 ADELANTOS 
-En efectivo 0.00 0.00 

-I.G.V. 0.00 0.00 

111 GARANTIA FIEL CUMPLIMIENTO (lnc IGV) 0.00 0.00 

IV GASTOS POR SERVICIOS DE 0.00 0.00 

SUPERVISION (lnc IGV) 

V MULTA ATRASO DE OBRA (lnc IGV) -51,821.57 0.00 

VI OTRAS MULTAS (lnc IGV) 0.00 0.00 

TOTAL SI -51 8 21.57 0.00 64,871.38 11,676.84 

1 A Favor del Contratista SI 76,548.221 
-En Efectivo SI 64,871.37 
-En IGV SI 11,676.85 

1 A Ca!JIO del Contratista SI -51,821.571 
-En Efectivo SI -43,916.58 
-En IGV SI -7,904.99



OBRA: 

PROCESO: 

PROPIETARIO: 

CONTRATISTA: 

SUPERVISOR: 

"MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO PEATONAL EN EL PUEBLO JOVEN 06 DE JULIO DE DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE LIMA- LIMAº - SNIP 
352386 

AS NO 047-2017-EMAPE/CS 

EMAPE 

JOSE LUIS BAZAN GOMERO 

lng ZANDRA CARRILLO ZAMALLOA 

CONTRATO PRINCIPAL 

30,205.45 0.00 30,205.45 3,020.54 - 27,184.91 27,184.91 4,893.28 001-000456 27-Mar-18 
2 157,933.58 0.00 157,933.58 15,793.36 37,627.36 104,512.86 104,512.86 18,812.31 001-000458 02-May-18 

3 222,869.36 0.00 222,869.36 22,286.93 4-4,573.3-4 156,009.09 156,009.09 28,081.64 E001-2 14-Jun-18
4 338,992.69 0.00 336,992.69 33,699.27 87,397.74 235,895.68 235,895.68 42,461.22 E001-3 �18 

5 175,TT1.95 0.00 175,TT1.95 17,STT.19 35,153.93 123,040.83 123,040.83 22,147.35 E001-4 10-Set-18 
6 39,247.32 0.00 39,247.32 4,766.49 9,532.89 24,947.94 24,947.94 4,490.63 

'OTAL 1 923,TT3.03 . 963,020.35 97,143.78 194,285.26 671,591.31 . 646,643.37 1 116,395.80 

97,143.78 97.143.76 17,485.88
1

001-000452 14-F�18 
2 1 194,285.26 194,285.26 3-4,971 .35 001--000454 08-Mar-18 

TOTAL 1 97,143.78 194,285.26 291,429.04 52,457.23 

!rotal pagado SI 1 938,072.41 1 168,853.031 
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OBRA: 

"MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO PEATONAL EN EL PUEBLO JOVEN 06 DE 
JULIO DE DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA" - SNIP 
352366 

PROCESO: AS Nº 047-2017-EMAPE/CS 

PROPIETARIO: EMAPE 

CONTRATISTA: JOSE LUIS BAZAN GOMERO 

SUPERVISOR: lng ZANDRA CARRILLO ZAMALLOA 

�'\'.!!�•'� • .·•·: -�•: --�_,_--�--r-i,-:. -,� ... ,-Tf:'°'."�"""'i(f•}Jlí(":;'"7f:,;-rj
Contrato PrlnclDal 
Monto Contractual 971 437.86 174 858.81 1 146 296.67 
Adicional de Obra N°01 0.00 0.00 0.00 
Deductivo de Obra 0.00 0.00 0.00 
Reducción de la orestación de Obra -8 417.43 -1 515.14 -9 932.57
Reintegros 
Contrato Princioal 23 923.22 4 306.18 28 229.40 
Adicional de Obra N°01 0.00 0.00 0.00 
Reintearo oor Factor de Liauidacion " F " 670.66 120.72 791.38 
Reintearo por Factor de LiQuidacion " V " 508.78 91.58 600.36 
Mavores Gastos Generales 0.00 0.00 0.00 
Intereses 521.32 93.84 615.16 
Multa por atraso de Obra -43 916.58 -7 904.98 -51 821.56
Otras multas 0.00 0.00 0.00 
Contrato Vigente 944727.83 170,061.01 1.114 ne.84 



PROCESO 

OBRA 

CONTRATISTA 
SUPERVISOR 
RESIDENTE 

MONTO CONT.(s/lGV) = C 
ADEL. OIREC. (s/lGV) • A 
FECHA ADEL. DIRECTO 

ESTRUCTURAS 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

SUB-TOTAL 

!TOTAL ACUMULADO

Feb-18 
Mar-18 
Abr-18 
Mav-18 

Jun-18 
Jul-18 

(REINTEGRO QUE NO CORRESPONDE) 

AS Nº 047-2017-EMAPE/CS 
"MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO PEATONAL EN EL PUEBLO JOVEN 06 DE JULIO DE 
DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA" - SNIP 352366 
JOSE LUIS BAZAN GOMERO 

lng ZANDRA CARRILLO ZAMALLOA 
lng. LUIS RODAS COTRINA 

SI. 971,437.86 
SI. 97,143.78 

14-Feb-18

30 205.45 
157 933.58 

222,889.38 
338 992.69 
175 772.03 

39,247.32 

963 020.43 

963,020.43 

3,020.54 
15 793.36 
22,286.93 
33 699.27 
17 577.20 
4 766.48 

97143.78 

97,143.78 

1.017 11.93 
1.015 31.18 
1.019 132.01 
1.034 1.013 698.60 
1.036 399.09 
1.038 117.63 

0.00 1,390.44 

0.00 1,390.44! 
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OBRA: "lllf.lOIWIIEHTO oe 111.U DI! ACCUO PU.TONAL EH EL PUULO JOY!H .. DE JULIO DI! OlaTlnO oe -- ,_ OE UMA. UIIA". - -
PROCESO: 
ENTIDAD: 
CONTRATISTk 
SUPERVISOR: 
MODALIDAD: 

43 
48 

47 
39 

Aa N' 04T-*111�MAH/Ca 
EMAPE 
JORLUl9 IIAZAN OOMEIIO 
lna ZAHORA CAMU.O ZAMALI.OA 
A 811MA ALZADA 

Madera - cara -y r..omlntllfa 
Maqulnllr1a y equipo nacional 
Mano de obra (ndllldo 1ay,1t IOCialot) 
Indice - de PrKm al Conltlmldor 

IIICIO OE 01111A: 
WUIIH0 PROGIIAMADO 
PI.AZOEJECUCIOH: 

AREA ClEOGRAFICA N' 
K • O.Olr(Ar I Ao) • 0.112'(Cr I Col+ O.ON"(MNr / MNol • O,C777"(11Er /MEO)+ 0.4Cf'IMOr / MOo) + 0.111'(1r / lo) 

MN o.ooe 100.- 966.25 8&4.78 0.097 aee.2& 0.098 870.-15 0.098 874.85 

ME o.on 100.- 398.02 3Q.79 0.078 385.55 o.on 385.01 o.on 368.95 

MO 0.449 100.- 1180.90 582.52 0.-15 582.52 0.-15 582.52 0.-15 582.52 
1 0.198 100.- 444.114 443.97 0.198 448.14 0.199 445.52 0.198 445.81 

1.000 1.013 1.1>17 1.1>15 

·-·

-·

1JI 

0.099 
0.078 
0.-15 

0.198 

1.01, 

Ola-

878.711 0.099 
368.82 0.078 
602.11 0.465 
447.10 0.199 

1.03'1 

878.97 0.099 877.88 0.099 
369.08 0.078 369.15 0.078 
602.11 0.485 602.11 0.485 
448.81 0.200 449.40 0.200 

1.035 1,038 
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OBRA: 
PROCESO: 
PROPIETARIO: 

CONTRATISTA: 
SUPERVISOR: 
RESIDENTE: 

MESVALORIZ.: 

4 

5 

e 

Coptratp fdpclPII 

'MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO PEA TONAL EN EL PUEBLO JOVEN 011 DE JULIO DE DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE LIMA· LIMA"· SNIP 352388 
AS N° 047-2017-EMAPEICS 
EMAPE 

JOSE LUIS BAZAN GOMERO 
lf'G ZAMORA CARRILLO ZA/AALLOA 
lf'G. LUIS ROOAS COTRINA 

971,437.ee 

Total de Rlal"'!9'° del Contrato Prtnclpal 

AtNGeog.: 2 

Valor1zacicln Programada Nº 6: 
Reducd6n de ob<a: 
Nueva Valol1zación Programada N"5 

513.49 
2,862.49 
7,117.01 

1e,574.7e 
24,902.55 
26,393.95 

2e.m9!>J 

SI. 314,385.02 Sin IGV 
SI. 8,417.43 Sin IGV 

SI. 305,9TT.59 Sin IGV 

513.49 
2,435.42 
6,241.98 

16,419.55 
24,902.56 
28,393.95 

1,390.44 j 1,080.29 j 23,92322 l 

· JI-�t;�;;_�J�
EL ATRASO 

ELATRASO 

ELATRASO 

!
OBRA A TRASAO<I 

TERMINADA ATRASAO<I 



OBRA: 

UBICACIÓN: 
PROCESO: 
CONTRATISTA: 

ESTRUCT\JRAS 
1 
2 
3 

4 

SUB TOTAL 

ITOTAL 

· · . · · ·. .. , ,, �-. ., , .... � .. t"'t"-lAA 
. .. . . •!······,�····

� 
' - � ,v 'I �� 

Establecido en Reaoluclón Nº 033-90-VC-9200 

"MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO PEATONAL EN EL PUEBLO JOVEN 06 DE 
JULIO DE DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE LIMA· LIMA" - SNIP 352366 

INDEPENDENCIA-LIMA-LIMA 
AS Nº 047-2017-EMAPE/CS 
JOSE LUIS BAZAN GOMERO 

Feb-18 30,205.45 1.16 0.449 580.90 27.08 
Mar-18 157,933.58 1.16 0.449 580.90 141.60 
Abr-18 222,869.36 1.16 0.449 580.90 199.83 
May-18 336,992.69 1.16 0.449 580.90 302.15 

748,001.08 670.68 

870.116 I 



OBRA: 

UBICACIÓN: 
PROCESO: 
CONTRATISTA: 

ESTRUCTURAS 
1 

2 

3 
4 

SUB TOTAL 

ITOTAL 

"MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO PEATONAL EN EL PUEBLO JOVEN 06 DE 
JULIO DE DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE LIMA- LIMA" - SNIP 352366 
INDEPENDENCIA-LIMA-LIMA 
AS Nº 047-2017-EMAPE/CS 

JOSE LUIS BAZAN GOMERO 

Feb-18 30,205.45 0.88 0.449 580.90 20.55 
Mar-18 157,933.58 0.88 0.449 580.90 107.42 

Abr-18 222,869.36 0.88 0.449 580.90 151.59 

May-18 336,992.69 0.88 0.449 580.90 229.22 

748.001.08 508.78 

748,001.08 508.78 I 
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OBRA: 
"MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO PEATONAL EN EL PUEBLO JOVEN 06 DE JULIO DE DISTRITO 

DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE LIMA· LIMA" • SNIP 352366 

UBICACION: INDEPENDENCIA-LIMA-LIMA 
PROCESO: AS Nº 047-2017-EMAPE/CS 
CONTRATISTA: JOSE LUIS BAZAN GOMERO 

MULTA POR RETRASO EN EL INICIO DE LA OBRA 

A Detennlnaclón del atraso en la tennlnaclón da la obra: 

1 
2 
3 
4 
5 

6 

Monto del Contrato 
Fecha de Inicio del Contrato 
Plazo de (0) dlas para comienzo trabajos prog. 
Fecha de término para Inicio de Obra 
Feche real de Inicio de obra, segun Supervisor 
( Entrega de terreno ) 
Olas de Atraso (AS • A4} 

B Multe por atruo en el Inicio da la obra 
Multa "' Monto Contrato.con IGV-atraso•1110000 

11 MULTA POR RETRASO EN LA ENTREGA DE LA OBRA 
(Esta multa no sera de apllcación en los casos de rescisión del contrato} 

e Detennlnaclón del retraso en la tennlnaclón da la obra 

1 
2 
3 
5 
6 
7 
8 

Fecha de Inicio del plazo 
Plazo contractual, en dias calendario 
Fecha de término de plazo contractual origina! 
Plazo Vigente (plazo origina! + ampliaciones} : PV 
Fecha de vencimiento del plazo vigente 
Fecha de término de la obra, según Supervisor 
Olas de Retraso : C7 - C6 = 

D Detennlnaclón del retraso en la subaanaclón de observaciones 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Fecha del acta de observaciones 
1110 del plazo vigente: es 1 10 + 5 dias 
Paralizacion por causas ajenas al contratista 
Fecha Máxima para subsanar observaciones : 01 + 02 
Fecha de Término de subsanación observaciones 
Olas de atraso en subsanar observaciones ( 05 - 04 } 

E Atraso Total: C8 + D5 = 

F Multe por retraso en la entrega de la obra 

Tope Multa= 10% del Monto Contratado= SI. 116,344.21 
Penalidad Diaria SI. 5,745.39 

SI. 1,146,296.67 
15-Feb-18
15-Feb-18
15-Feb-18
15-Feb-18

O dlas calendarlo 

15-Feb-18
135 

29-Jun-18 
135 

29-Jun-18 
08-Jul-18 

9 dlaa calendario 

dias calendario 
O dias calendario 

O din calendarlo 

9 dias calendarlo 

Multa = Contrato Vigente, con IGV x Atraso Total en d.c. x 0.10 I (0.15 x plazo en dias) 
= SI SI. 51,708.54 

Multa a Considerar 

Total de las Multas (lnc IGV) 

SI. 51,708.54 

SI. 51,708.54 



o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

No. PERIODOAL: 
VAL 

15-Feb-18 
28-Feb-18 
31-Mar-18 
30-Abr-18 
31-Mav-18 
30-Jun-18 
08-Jul-18 

TOTALES IFRl 

PROGRAMADO EJECUTADO 

VALORIZACION SI. PORCENTAJE 1%1 VALORIZACION 8/. 
MENSUAL 

0.00 
37 528.12 

119 829.44 
200 344.37 
299 340.91 
305 9TT.59 

0.00 

963 020.43 

ACUM. MENSUAL ACUM. MENSUAL ACUM. 

0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00 
37 528.12 3.90% 3.90'llt 30 205.45 30205.45 

157 357.56 12.44% 16.34% 157 933.58 168 139.03 
357 701.93 20.80% 37.14% 222869.36 411 008.39 
657042.84 31.08% 68.23% 336 992.69 748 001.08 
963 020.43 31.TT% 100.00% 175 TT2.03 923 TT3.11 
963 020.43 0.00% 100.00% 39 247.32 963 020.43 

963 020.43 

GRAFICO DE AVANCE DE OBRA 

PROGRAMADO VS. EJECUTADO ACUMULADO 

-EJECUTADO -,WORAMAOO 

PORCENTAJE 1%) 
MENSUAL ACUM. 

0.00% 0.00% 
3.14% 3.14% 

16.40% 19.54% 
23.14% 42.68% 
34.99% n.�

18.25% 95.92% 
4.08% 100.00% 

100.00% 100.00% 
100% 

, 1 ! 1 A a , 11%�0-,, ! -3 . - . 

90% +-----+------t----�----+---------+---------+-------:.11,;__-+----------t 

- 80% _¡_ ___ ...:_ ___ .¡_ _______ +--------+---------f.:.¡rf"!""�,-- - - --r-------1 
� 
§ 70% .¡_-------+--------+--------+-----�,-��-------r----------i

� 60% _¡_----------+--------l---------+---����-t--- ------t----- ---1 

w so% +------- ----+--- -----+--------+--:;¡���----t--------r-------7 

� 
� 40% -l---------+--------1f--------:;¡¡�b�-=--------t--------t---------1 

30% -l----�-----+---------f---7'�,�-+--------t---------¡--------7 

20% -l--------+--------::::..�.-.!:r------+- -------+--------r--------, 

L---+-���----�-- --+----t---¡--10% 

0% �l'-'l!Jl!,i,f!!!!"'!""!�----., 
15-02-18 

1 1 

28-02-18 31-03-18 30-04-18 31-05-18 30-06-18 08-07-18 

PLAZO DE EJECUCION (MESES) 



OBRA: 

PROCESO: 

PROPIETARIO: 

CONTRATISTA 

SUPERVISOR: 

Contrato Principal 
Nº02 
Nº03 
N

º

04 

Nº05 

"MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO PEATONAL EN EL PUEBLO JOVEN 06 DE JULIO DE DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE LIMA- LIMA" -
SNIP 352366 

AS Nº 047-2017-EMAPE/CS 

EMAPE 

JOSE LUIS BAZAN GOMERO 

lng ZANDRA CARRILLO ZAMALLOA 

104 512.86 Mar-18 30/04/2018 02/05/2018 
156,009.09 Abr-18 31/05/2018 14/06/2018 
235 895.68 Mav-18 30/06/2018 04/07/2018 
123 040.83 Jun-18 31/07/2018 10/09/2018 

TOTAL 

7.36786 
7.38168 
7.39544 
7.40969 

Factor Acumulado de la 
Tasa de lnteres Legal 

Etec11vo mu 

7.36878 
7.38808 
7.39730 
7.42858 

13.05 
135.26 

59.33 
313.68 

s21.32I 

2.35 15.40 
24.35 159.61 
10.68 70.01 
56.46 370.14 

93.84I 615.16) 



OBRA 

PROCESO 
UBICACIÓN 
AREA GEOGRAFICA 
ENTIDAD CONTRATANTE 

ONTRATISTA 
SUPERVISION 
EFE DE SUPERVISIÓN 

RESIDENTE 
FINANCIAMIENTO 
MODALIDAD 

ESUPUESTO BASE C/IGV 
PRESUPUESTO BASE S/IGV 
MONTO DE CONTRA TO CIIGV 
MONTO DE CONTRA TO S/IGV 
PLAZO DE EJECUCION en d.n. 

mpllaclon de Plazo Nº01 
ADICIONALES DE OBRA C/IGV 

DICIONALES DE OBRA S/IGV 
EDUCTIVO DE OBRA C/IGV 

DEDUCTIVO DE OBRA S/IGV 
REDUCCION DE LA PESTACION DE OBRA C/IGV 
REDUCCION DE LA PESTACION DE OBRA SIIGV 
FECHA DE FIRMA DE CONTRA TO 
RECONOCIMIENTO POR MORA POR FIRMA DE CONTRATO 
COMPENS. POR GASTOS POR INCUMPL. ENTREGA TERRENO 
INTERES POR MORA C/IGV 
INTERES POR MORA S/IGV 
Mayores gastos generales prorroga de plazo C/IGV 
Mayores gastos generales prorroga de plazo CIIGV 
ADELANTO DIRECTO C/IGV 

DELANTO DIRECTO S/IGV 
OELANTO MATERIALES Nº01 C/IGV 
DELANTO MATERIALES Nº01 SIIGV 

ENTREGA DE TERRENO PARCIAL N°01 
INICIO DE PLAZO CONTRACTUAL 

USPENSIÓN DE PLAZO (44 días calendarios) 

RMINO DE PLAZO CONTRACTUAL 
MPLIACION DE PLAZO Nº01 

TERMINO VIGENTE DE PLAZO 
RMINO REAL DE OBRA 

LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES 
ACTA DE RECEPCION DE OBRA 

SALDO DE OBRA: "ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE 
LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. SAN JUAN- CHOTA
CAJAMARCA" 

LP Nº 008-2017-MINEDUIUE 108- PRIMERA CONVOCATORIA 
CHOTA-CHOTA-CAJAMARCA 
1 
PRONIED 
CONSORCIO SAN JUAN 
lng. JIMMY WAL TER GARIBAY BENDEZÚ 

lng. FELIPE NONTOL IPARRAGUIRRE 
RECURSOS ORDINARIOS 
A SUMA ALZADA 

S/. 4,896,145.22 31-Dic-16 
S/. 4,149,275.61 
S/. 4,695,403.22 
S/. 3,979,155.27 

180 días calendarios 
0.00 

SI. 0.00 
S/. 0.00 
S/. 0.00 
S/. 0.00 
S/. 0.00 
SI. 0.00 

23-Ago-17 

S/. 469,540.32 11-Set-17 
S/. 397,915.53 
S/. 939,080.64 23-Nov-17 
S/. 795,831.05 

05-Set-17 
13-Set-17

Suspensión de Plazo N° 01 Desestimada 
Suspensión de Plazo N° 02 Otorgado con OFICIO Nº 811-2018-
MINEOUNMGI-PRONIED-UCEO del 08.03.2018, por 31 d.c, trasladando la 
fecha contractual de culminación de obra del 11.03.2018 al 11.04.2018 
Suspensión de Plazo N" 03 Otorgado con OACIO Nº 1160-2018-
MINEDUNMGI-PRONIEO-UCEO del 06.04.2018, por 13 d.c, trasladando la 
fecha contractual de culminación de obra del 11.04.2018 al 24.04.2018 

11-Mar-18 

24-Abr-18 
24-Abr-18 
15-Jun-18 
28-Jun-18 

1 de 1 



OBRA: 

PROCESO: 

PROPIETARIO: 

CONTRATISTA: 

SUPERVISOR: 

RESUMEN DE SALDOS 

SALDO DE OBRA: "ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. SAN JUAN - CHOTA - CAJAMARCA" 

LP Nº 008-2017-MINEDU/UE 108- PRIMERA CONVOCATORIA 
PRONIED 

CONSORCIO SAN JUAN 
lng. JIMMY WAL TER GARIBAY BENDEZÚ 

AUTORIZADO Y PAGADO 
- En efectivo 0.00 7,100.82 
-1.G.V. 0.00 1,278.15 

11 ADELANTOS 
- En efectivo 0.00 0.00 
-1.G.V. 0.00 0.00 

111 GARANTIA FIEL CUMPLIMIENTO (lnc IGV) 0.00 0.00 

IV GASTOS POR SERVICIOS DE 0.00 0.00 
SUPERVISION (lnc IGV) 

V MULTA ATRASO DE OBRA (lnc IGV) 0.00 0.00 

VI OTRAS MULTAS (lnc IGV) 0.00 0.00 

TOTAL S/ 0.00 0.00 7,100.82 1,278.15 

1 A Favor del Contratista SI 8,378.971 
- En Efectivo S/ 7,100.82 
-En IGV SI 1,278.15 

1 A Ca!Jlo del Contratista SI 0.001 
- En Efectivo SI 0.00 
-En IGV SI 0.00 



OBRA : 

• 
1 1 f."-�: : � r· ·� .. ,,... •1-1 P� l �1-,, i 1- f �:r;;-

• , ,11 � _ l.t 'h «1 • J 11./? .... .J,.11. 

SALDO DE OBRA: "ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA DE LA 1.E. SAN JUAN - CHOTA- CAJAMARCA" 

PROCESO: LP Nº 008-2017-MINEDU/UE 108- PRIMERA CONVOCATORIA 

PROPIETARIO: PRONIED 

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN JUAN 

SUPERVISOR: lng. JIMMY WAL TER GARIBAY BENDEZÚ 

l. AUTORIZADO Y PAGADO 

1.1.0 AUTORIZADO 
1.1.1 Contrato Prlnclpal 

Deductivo Vinculante de Obra Nº 01 
Adicional de Obra N°01 
Reducción de prestación de obra 

1.1.2 Reintegros Netos : 
Contrato Principal 
Adiciona! de obra 
Reintegro por Factor de Llquldaclon " F " 
Reintegro por Factor de Llquldaclon " V" 

1.1.3 Mayores Gastos Generales 
1.1.4 Intereses 
1.1.5 I.G.V. ( 18% ) 

1.2.0 PAGADO 
1.2.1 Contrato Principal 

Adicional de Obra N°01 
1.2.2 Reintegros Netos 

Contrato Principal 
Adicional de obra 

1.2.3 Mayores Gastos Generales 
1.2.4 Intereses 
1.2.5 I.G.V. (18%) 

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA 
- En efectivo
- 1.G.V.

3,979,155.27 
0.00 
0.00 
0.00 

61,254.50 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

1,827.66 4,042,237.43 
727,602.74 

SI 4,769,840.17 

3,979,155.27 
0.00 

55,981.34 
0.00 
0.00 
0.00 4,035,136.61 

726,324.59 
SI 4,761,461.20 

SI 7,100.82 
SI 1,278.15 

11 ADELANTOS (sin IGV) 

111 

2.1.0 CONCEDIDOS 
2.1.1 Directo 
2.1.2 Materiales 
2.2.0 AMORTIZADOS 
2.2.1 Directo 
2.2.2 Materiales 

SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA 
- En efectivo
• I.G.V.

RETENCION 10% • GARANTIA FIEL CUMPLIMIENTO 
3.1.0 RETENIDOS 
3.2.0 DEVUELTOS 

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA 

397,915.53 
795,831.05 

397,915.53 
795 831.05 

SI 

SI 

SI 

1,193,746.58 

1 193 746.58 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

IV GASTOS POR SERVICIO DE SUPERVISION (ART. 189° del Reglamento) (ART. 161º del Anterior Reglamento) 

V 

VI 

4.1.0 EFECTUADOS 0.00 
4.2.0 DESCONTADOS 0.00 

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA SI 0.00 

MULTA POR ATRASO DE OBRA (lnc IGV) 
5.1.0 AUTORIZADA 
5.3.0 DESCONTADA 

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA 

OTRAS MULTAS (lnc IGV) 
5.1.0 AUTORIZADA 
5.3.0 DESCONTADA 

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA 

SI 

SI 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 



OBRA : SALDO DE OBRA: "ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA 1.E. SAN JUAN - CHOTA- CAJAMARCA" 

PROCESO: LP Nº 008-2017-MINEDU/UE 108- PRIMERA CONVOCATORIA 

PROPIETARIO: PRONIED 

CONTRATISTA : CONSORCIO SAN JUAN 

SUPERVISOR: lng. JIMMY WALTER GARIBAY BENDEZÚ 

. ' '• , -. , .. � .. 
1 :� !11 : J l(.f,: ·, ... , 

Contrato Prlnclnal 
Monto Contractual 3 979 155.27 716 247.95 4 695 403.22 
Adicional de Obra Nº01 0.00 0.00 0.00 
Deductivo de Obra 0.00 0.00 0.00 
Reducción de la orestación de Obra 0.00 0.00 0.00 
Reintegros 
Contrato Princioal 61 254.50 11,025.81 72 280.31 
Adicional de Obra N°01 0.00 0.00 0.00 
Reintearo oor Factor de Liauidacion " F " 0.00 0.00 0.00 
Reintearo por Factor de Liquidacion " V" 0.00 0.00 0.00 
Mayores Gastos Generales 0.00 0.00 0.00 
Intereses 1 827.66 328.98 2 156.64 
Multa por atraso de Obra 0.00 0.00 O.DO
Otras multas 0.00 0.00 0.00
Contrato Vigente 4,042 237.43 727 602.74 4 769 840.17 



OBRA: 

PROCESO: 

SALDO DE OBRA: "ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO y susmuc1ON DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. SAN JUAN-CHOTA- CAJAMARCA" 

LP N" 008-2017-MINEDU/UE 108-PRIMERA CONVOCATORIA 

PROPIETARIO: PRONIED 

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN JUAN 

SUPERVISOR: lng. JIMMY WALTER GARIBAY BENDEZÚ 

CONTRATO PRINCIPAL 

1 109,3-45.15 1,858.87 111,204.02 10,934.52 100,269.50 - 100,269.50 18,048.51 9249 17-0á-17 

2 529,683.73 9,928.96 539,592.69 52,966.37 - 488,626.32 42.27 486,584.05 87,585.13 10705 1 fH\1011-17 

3 694,086.83 16,225.48 910,312.31 89,408.68 310,168.61 510,735.02 68.17 510,666.85 91,920.03 12472 14-0ic;.17 

4 437,062.71 7,489.52 444,532.23 43,706.27 158,919.07 241,906.89 3-4.58 241,872.31 43,537.02 13533 �17 
5 141.53-4.51 1,361.33 142,895.84 14,153.45 43,652.03 85,090.36 52.74 85,037.62 15,306.77 1890 ClEH' eb-18 

6 541,558.23 10,355.13 551,913.38 54,155.82 73,620.73 424,136.81 4,843.40 419,293.41 75,472.81 2373 1�eb-18 

7 312,023.17 5,545.84 317,569.01 31,202.32 47,720.89 238,848.00 747.31 237,898.69 42,821.76 3265 13-Mar-18 
8 -

9 1,013,880.94 11,792.71 1,025,873.65 101,388.10 161,749.91 762,535.84 2,768.03 759,767.61 136,758.171 6509 04-Jun-18 

•TAL 1 3,979,155.27 84,537.84 4,043,693.11 397,915.53 795,831.05 2,849,948.53 8,556.50 - 2,841,390.03 511,450.21 

ADICIONALES DE OBRA 

1 469,540.33 397,915.53 71,624.801 
1639 12-Set-17 

2 939,080.64 795,831.05 143,249.59 1668 23-Nov-17 
TOTAL 469,540.33 939,080.64 1,193,746.58 214,874.38 

!Total pagado SI 1 4,035,136.61 1 726.324.591 
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(REINTEGRO QUE NO CORRESPONDE) 

LP Nº 008-2017-MINEDU/UE 108- PRIMERA CONVOCATORIA PROCESO 
OBRA SALDO DE OBRA: "ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. SAN JUAN-CHOTA - CAJAMARCA" 

CONTRATISTA 
SUPERVISOR 
RESIDENTE 

MONTO CONT.(I/IGV)., C 
ADEL. DIREC. (I/IGV) '" A 
FECHA ADEL. DIRECTO 

CONSORCIO SAN JUAN 
lng. JIMMY WAL TER GARIBAY BENDEZÚ 
lng. FELIPE NONTOL IPARRAGUIRRE 

S/. 3,979,155.27 

S/. 397,915.53 

11-Set-17

------...-VA_LO_R_IZA_ C_I _ON....., ______ ADELANTO CONTRATO 
MES MONTO A C No. 

ESTRUCTURAS 
1 
2 
3 
4 1º Quincena 
5 2º Quincena 
6 

7 
8 
9 

SUB-TOTAL 

ARQUITECTURA 
1 
2 
3 
4 1º Quincena 
5 2• Quincena 
6 

7 
8 
9 

SUB-TOTAL 

INST SANITARIAS 
1 
2 
3 
4 1º Quincena 
5 2º Quincena 
6 

7 
8 
9 

SUB-TOTAL 

INST ELECTRICAS 
1 
2 
3 
4 1· auincena 
5 2º auincena 
6 
7 
8 
9 

SUB-TOTAL 

!TOTAL ACUMULADO 

Set-17 109 345.15 
Oct-17 437 285.12 
Nov-17 634 IM0.53 
Dlc-17 408 662.42 
Dlc-17 56 799.57 
Ene-18 37 292.14 
Feb-18 46 206.58 
Mar-18 0.00 
Abr-18 25 467.12 

1,766,998.U 0.00 0.00 

Set-17 0.00 
Oct-17 0.00 
Nov-17 37 972.05 
Olc-17 28 400.29 
Dlc-17 84 734.94 
Ene-18 469 626.10 
Feb-18 148 574.90 
Mar-18 0.00 
Abr-18 900526.43 

1 869,834.71 0.00 0.00 

Set-17 0.00 
Oct-17 92,378.61 
Nov-17 221 174.25 
Dlc-17 0.00 
Olc-17 0.00 
Ene-18 15,436.60 
Feb-18 sosn.45 
Mar-18 0.00 
Abr-18 51 504.79 

471 471.70 0.00 0.00 

Set-17 0.00 
Oct-17 0.00 
Nov-17 0.00 
Dlc-17 0.00 
Dic-17 0.00 
Ene-18 19,203.39 
Feb-18 26 264.24 
Mar-18 0.00 
Abr-18 36 382.60 

81 850.23 0.00 0.00 

3,979,166.27 0.00 0.00 

K 

1.018 
1.017 
1.019 
1.021 
1.021 
1.030 
1.032 
1.030 
1.035 

1.004 
1.003 
1.019 
1.013 
1.013 
1.023 
1.026 
1.023 
1.033 

1.021 
1.021 
1.022 
1.023 
1.023 
1.028 
1.031 
1.031 
1.034 

1.016 
1.017 
1.020 
1.021 
1.021 
1.028 
1.030 
1.028 
1.035 

D = V"NC*(K/Ka-1) 

Ka 

1.019 

0.997 

1.018 

1.013 

DEDUCCION 

D 

-10.73 
-85.83 

0.00 
80.21 
11.15 
40.26 
58.95 

0.00 
39.99 

134.00 

0.00 
0.00 

83.79 
45.58 

135.98 
1,224.70 

432.16 
0.00 

3,251.65 

5,173.86 

0.00 
27.22 
86.91 

0.00 
0.00 

15.16 
116.18 

0.00 
80.95 

326.42 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

28.44 
44.08 

0.00 
79.01 

151.53 

5,788.81! 
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P!l0CHO 
ENTIDAD: 
CONTRATIITA: 
SUPERVISOR:: 
MODAUMD: 

30 
43 
49 
39 

65 

43 
49 
39 

ULDO Hc.M: '"ADKUACDilro � YIUlfflUCION DI LA ...... flllUCTUMB>UCAfflADI LA&a. MM NM •CHOTA•CAJAMl,lli/l;A'" 

U, WIIWl17....-:DUAII 111 •l'NIIIBIACOH'IOCATOIIIA 
,_ 
__ ,.,.,. 

.._ _____ y_ 
A IUMAALZADA 

NCK>DEtwtA: 
TERMINOPIIOGIWW>O 
PI.AZO E..ECUCOt: 

-

11 .... #.
-

AMA GIEOQRAFJCA H'" : 1 

--

K-OA14°(Jr/Jo)+0.1Dr(CEMrlCEMo)-0.101"(K:riN:,o)+O./Wl'CAOrlAOo)+O.OM'IIMD</IWIO)+O.-,l�IIIMlo)+0.1S7'(GOUrlOGUO) 

N:, 0107 100.0C,O,. 470.17 «rl17 0108 488112 0.107 4&175 0.108 47249 0.108 475 .117 0.108 
NJ 0087 100.0C,O,. 437 81 450.52 0011 44954 0.0118 449.112 0.0118 450.15 00118 4e0.DII 0.0118 

)Oólarm•llllod6n ml<COdoUSA 1 0064 29.- 4TT 78 4&158 0oee «rl 81 0oee _ _  117 0.oee 1 -
.15 

:: 1 
MAD 0.oee o.ce 1--po .. -·- 70.37� -83 718 .71! 718.18 722.52 724 .34 

·-·-y-1,npo<á® IMAO 0083 100.0C,O,. 30412 293.03 0.081 293.18 0.081 2112.27 0.081 :293.24 0081 2ll0.!15 009 
lindlco General do p- ol Cor-.umlOor 1 OGU 0187 100.0C,O,. 4311.38 444.57 017 442.48 0.188 441 .81 0 .189 442.30 0.1611 442.117 0.1611 

1.000 

1.174 50 
D0I. 0.530 1000C,0,. 4TT.71! 

4545,W, 2218.31 
TUB 0077 20.77ft 8111183 

331- 304.12 
GGU 0187 10()0C,0,. 431138 

1.000 

5112.32 0 .114 506.'7 0.115 5111.911 0.114 513 .58 0.11 7 
4e0.88 0.011 -.53 0.0118 450.08 0.oes 450.111 0.011 

� '71.117 � 478.04 o.ce 0.056 0.055 - 0.055 
727.14 7215.58 721.911 7111.150 
:2114.48 0.081 :2115.18 o.091 294.12 0.081 298BI 0.062 
443.111 0.170 446.14 0.171 445.52 0.171 445.51 0.171 



FóRMULA POLINÓMICA 

CÁLCULO DEL COEFICIENTE DE RU.IUSTE MENSUAL "K* 

OBRA IAU)() DE OBRk -AOECUACIÓN, lrilEJORAJt4ENTO Y 5111TTT\JCK)f,j DE U 9NFRAllTRUCl\JRA l!OUCATNA Of U LE. IAN .JUAN - CHOTA -C-..i.AMARCA-

PROCESO. L.P N' OOl4017�EDUAJE 111 - PfUMl!RA CONVOCATOFUA INICIOOE 08RJ. 13-.a.t-17 
ENTIDAD PRONtED TERMINO PROGRJ.M.AOO 11-Mw-U 
CONTRATISTA: COHSORCK> SAN JUAN PLAZO E..JECUCIOH , .. o--...... 

SUPERVISOR. klQ. JIMNIYWAI..Tl:RGAfUBAY BfNOEZÚ 
MOOALJOAD A SUMA ALZADA 

ARE.A GEOGR>F!CA N' 1 
FORMULA POUNOMK:A • AJ SANCIABIAS K-0.JM'(Jr/Jo)• O. 1 22" (TUBrfTU Bo)'+O.131 "( AGr/AOot+O. 100"(00Lr/00Lo)'+0.0ae'(MA0r/MA0o)'+O. 1er(GGUr/GGUo) 

� 
... c:ou 

-- _,, O.t7 --17 - -11 
- IO- IIICID. ,. 

LO IOl a10c,,,1 (IQ - (ICI - (IQ - lk) - (ICI -

4 7  Mano de obra (includo leyes sociales) J O 394 100 0CO% 562 24 580 90 0 41)7 5809 0 O 407 580 90 1) 407 580 SO O 407 582 52 0 408 
72 Tuberla de PVC para agua TUB O 122 t<n 000% 416 46 416 9 5  O 122 426 3 5  O 12 5 4 2 5  9 5  O 125 425 06 ,) 12 5 424 5,4 e 124 
s Agregado grueso 

AG O 131 &4 122% 437 61 450 52 0 1:14 44 9 54 O 1:14 449 82 0 1:14 450 15 0 1:14 450 C.9 ,:) 135 - - - -21 Cemento Portlalld Tipo 1 35 B78% 462 57 46 5  71 465 71 �5 71 465 71 475 73 
3 Acero de const,ucc,6n corrugado 32 000% 4i0 17 467 17 469 92 464 7 5  472 49 475 87 
s, Pe11rl de acero 1111'\anO DCL O 100 22 000% 27 9 97 291 12 0099 � O 100 31133 O 10,) 32112 0 101 32267 C, 10, 

- - -
30 DOiar mas lnflaclOn mercado USA 46 000¾ J7 7 78 46458 467 61 465 87 466 75 462 02 
43 Madera nact0nal para encot,ado y carp,nteda MAO O 086 

32 558% 698 83 716 76 O 086 � 0086 � O 086 � O 086 � O ,:36 
49 Maqunana y equipo importado 67 442% 304 12 293 03 2S3 18 292 27 29j 24 290€5 
3 9  Indice General de Precm ar Conaumdor GGU O 167 100 OCO% 436 35 444 57 O 17 442 48 O 159 4-41 61 O 169 442 �o O 159 442e7 :J 1,s; 

1.000 -l2!!... .......12!! __,,!.;2!!. ---L2E � 
FORMULA POLINOMICA ·04 ELECTRfCAS K-0.370-{Jr/Jo)•O. t 75"(00lt/00Lo>+O.CKl2"(ALAI/Al....Ao)•O.Dt5 7"(CA.8tlCABo}+O.OSl"(OUCr/OUCo .. 0.07 �(A.R. T r/AR.T o>+ 0.1 &r(GGUrlCi G Uo) 

-- cou. 
-- -17 O.ff --17 Dlc-17 -1· -

UWICAOO 
DESCIW'CION IIO- - ,. 

LO tal ,._ (ICI - IIQ - 00 - IIQ - OQ -
4 7  Mano de otxa (mctudo leyes sociale9) J O 370 1000,.,""'0% 562 24 58090 O 3i2 580 SO O 382 580 9'J O 382 sao 90 0382 582 52 O 383 
30 DOiar mis lnllaclOn mer�do USA ABC O 17 5 100 000'% 477 ;9 464 58 O 17 467 51 0 171 465 97 0 171 466 ;5 0 1i1 462 C2 O 15S 

Alambre y cable f,po TW y THW 0092 1000C-0% 619 94 6-18 23 0096 653 31 O 09; 557 97 o Oso ses o:- OC99 567 91 O CS9 
1 9  Cable NYY-N2XY 0067 1000C'0% 7119-.! 7'262 O 07 i51 3.4 00i1 7�9 15 O 07! 757 79 oon 771 98 ) 073 
31 Dueto de Concreto APA 005J 100 OCOº..Ei 40002 3¡3 ).J o os 373 41 o c-s 373 23 005 373 3-! o es 3 75 35 •J �5; 
56 Plancha de Acero LAC 36 000 ... 472 50 48006 -186 ,o -193 5 5  510 :"2 513 �2 

TDM - - - -
72 Tube1la de PVC para a,gua O 07 5 20 000% -116 46 416 SS O 075 426 35 00i6 .:S25 :15 0076 J�OE 00-7 J24 5-! ,J os-
12 Artefacto de alumbriMJo mler,or 44 000% 32" 0) 318 23 - - -

l 3�5 5� 318 43 317 S,J 3,a 2; 
3 9  lnc1ce General de Prec10s al Consumdo, GGU O 167 100 OC-O% 436 35 J.u Si o"º 442 J8 O 169 441 o, 0 169 4-42 JJ O 10? J.1 .... �· ·J 15; 

1.000 � -l2..!! � � .......12!! 

,..,. 

119 -
532.52 o .:es 
424 ,; Q 124 

450 35 0 �35 -
475 •)4 

� 
J32 ;; O 1C4 

-
455 31 
i27 14 

- o ca-;-
2"'�4e 
J.43 Si J li 

� 

-ti

IIQ -
sa2 :2 ,J 3,33 
J.IJS ); .::,172 
574 :1 j � 

78-!-:6 JC?.! 
377 )1 , es· 

s1a:-; 
-.!2.! 1; ·J07: 
-}1: xi 

-!-.!� 37 o;;-,: 

� 

. .,..,. Allr�,, ....... 

fil 
562.52 
427 74 
44S53 
-475 )4 

� 33; ca 
-47• 3i 

72S SS 
-

2Sé '.l 
4.4.E :.: 

- fil 
e,:.; 582.52 
l'.l -:25 .t2S 31 

oi:-;s l� 
47": i:,.s 
5ú� :;� 

•)'.C,, � 
� 

i21 s,s C·�'87 -25-! 12 
0 ,;¡ j u.s 52 

- IICI -

� .!.'°Á! 5'!.l 52 ,J4:,: 
: 02', 43• s.; -� �25 

-J 115 .!50 :;, : ·:;s -
<,= J.< 1 

� I',,, .. --.- i 
• •• • .r . 
,� ,,.:;...., - ·;=-L -., -- 1 ¡ . ¡ 29!5-o - _., 

: .,, 1 -'-'5 ;, : ·,· 1 

� � L.lE!l 

--11 __ ,. 1 a-,-11 

OQ - OQ 
5e2.52 ., 18.3 :e2.:2 
J�, ::- ·=· 173 .!cE :a 
575:..: e; 1 :� :; 
7:3 � :,J.< �4� 
377.:J J .:s· 1 3:--: 7! 
si; :e 

:o,,� .:::7 7J 
-

3,?5,5 
.u¿¡·.: �,:-� ! .w�:2 

� 

_, OQ -
? '.k, 1 :<2.52 ::;¿:, 
J �:-2 
" 

-!"."!·:4 
5-:-; �; 

- ·-=

. ,. 
JT, 1 7E2.:2, : :,-.: 
0 :-:· 3i: :'3 1 .- ·.a:· 

� 
: ¡-, .: :¿ -

-
J 17"' -'-': :'. i -: .-.
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- "400 DI OBRA: ·AOICUACIOH, Mt.JORAMl!NTO Y 1u1muclON DI! LA INm.AHTAUCTURA IOUCATIVA 01 LA l.!. IAN JUAN -CHOTA -CAJAM.AIIIOA· 

..,_, C><OTA-CHOTM:AJAW.IICA 
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OBRA: 

PROCESO: 
PROPETARIO: 
CONTRATISTA: 
8IJPERV180R: 
RESIDENTE: 
MES VALOR.IZ.: 

Estructural 
1 
2 
3 
4 1• quincena 
5 2" quinceno 
8 
7 
8 
9 

1"--uttectura 
1 
2 
3 
4 1• quincena 

5 2• quincena 
8 
7 
8 
9 

lnot. 8anltarla1 
1 
2 
3 
4 1• qulncent 
5 2" quinceno 
8 
7 
8 
9 

G0otmte et10GIP1I 

SALDO OE OBRA: "AOECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSfflUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. SAN JUAN-CHOTA-CAJAMAACAº 

LP N" 008-,2017-MINEOU/UE 108 - PRIMERA CONVOCATORIA 
PRONIEO AIH o.og.: 2 
CONSORCIO SAN JUAN 
if'G. JIMMY WALTER GARIBAY BENDEZÚ 
ll'G, FELPE NONTOL f'ARRAQUIRRE 

Stl-17 101,205.55 101,205.55 
OCl-17 353,844.24 455,149.79 
No .. 17 1148,988.39 1,104,118.18 
Dk>-17 171,153.71 1,275,289.89 
Olo-17 171.153.71 1.448.423.80 

en .. 18 137,855.30 1,584,278.90 
Fol>-18 188,195.09 1,752,473.99 
Mtr-18 0.00 1,752,473.99 
Abr-18 3,524.114 1,755,998.83 

1189134.71 
Sel-17 418.80 418.80 
Ocl-17 717.47 1,134.07 
No .. 17 894.34 1,828.41 
Olo-17 0.00 1,828.41 
Dlo-17 249,003.51 250,831.92 

Ene-18 951,758.84 1.202,588.78 
Fel>-18 148,413.92 1,351,002.88 
Mtr-18 0.00 1,351,002.88 
Abt-18 318,832.03 1,869,834.71 

471 471.70 
Sel-17 5,865.34 5,865.34 
OCl-17 83,022.13 88,887.47 
No .. 17 293,281.11 381,948.58 
Dlo-17 0.00 381,948.58 
Dk>-17 89,844.42 451,893.00 

En .. 18 2,313.28 454,209.28 
Fel>-18 17,285.42 471,471.70 
Mar-18 0.00 471,471.70 
Abr-18 0.00 471,471.70 

109,345.15 109,345.15 
437,285.12 548,830.27 
834,940.53 1,181,570.80 
408,862.42 1,590,233.22 

58.799.57 1,1147,032.79 
37,292.14 1,1184,324.93 
48,209.58 1,730,531.51 

0.00 1,730,531.51 
25,487.12 1,755,998.83 

1111 134.71 
0.00 0.00 
0.00 0.00 

37.9n.0s 37,972.05 
28,400.29 86,372.34 
84,734.94 151,107.28 

489,828.10 820,733.38 
148,574.90 789,308.28 

0.00 789,308.28 
900,528.43 1,ee9,834.71 

471 471.70 
0.00 0.00 

92.378.81 92,378.81 
221,174.25 313,552.88 

0.00 313,552.86 
0.00 313,552.86 

15,438.80 328,989.48 
90,977.45 419,988.91 

0.00 419,988.91 
51,504.79 471.471.70 

0.018 1,1121.70 1,1121.70 1,988.21 1,988.21 
0.017 8,017.05 7,838.75 7,433.85 9,402.09 
0.019 12,330.311 20,189.11 12,083.87 21,485.93 
0.021 3,514.23 23,783.34 8,581.91 30,047.84 
0.021 3.594.23 27,357.57 1,192.79 31,240.83 
0.030 4,135.86 31,493.23 1.118.78 32,359.39 
0.032 5,382.24 311,875.47 1.478.81 33,838.00 
0.030 0.00 311,875.47 0.00 33,838.00 
0.035 123.311 311,998.83 891.35 34,729.35 

31 52,4.11 41-373.94 
0.004 1.87 1.87 0.00 0 00  
0.003 2.15 3.112 0.00 0.00 
0.019 13.19 17.01 721.47 721.47 
0.013 0.00 17.01 3119.20 1,090.87 
0.013 3,237.05 3,254.09 1,101.55 2,192.22 
0.023 21,890.41 25,144.47 10,801.40 12.993.82 
0.028 3,858.78 29,003.23 3,882.95 18,858.57 
0.023 0.00 29,003.23 0.00 18,858.57 
0.033 10,521.48 39,524.89 29,717.37 48,573.94 

10582.11 11 809.41 
0.021 118.97 118.97 0.00 0.00 
0.021 1,323.48 1,442.43 1,939.95 1,939.95 
0.022 8,451.74 7,894.17 4,885.83 8,805.78 
0.023 0.00 7,894 17 0.00 8,805.78 
0 023 2,098.72 9,9152 89 0.00 8,805.78 
0.028 84.TT 10,027.86 432.22 7,238.00 
0 031 535.23 10,582.89 2,820.30 10,058.30 
0.031 0.00 10.582.89 0.00 10,058.30 
0.034 0 00  10,582 89 1.751 18 11,809 48 

1,1188.21 1.988.21 
7,433.85 9,402.09 

12,083.87 21,485.113 
8,581.91 30,047.84 
1,192.79 31,240.83 
1,118.78 32.359.39 
1,478.81 33,838.00 

0.00 33,838.00 
891.35 34,729.35 

31-32,4.11 
0.00 0.00 
0.00 0.00 

17.01 17.01 
0.00 17.01 

1,101.55 1,118.58 
10,801.40 11,919.98 

3,882.95 15,7112.91 
0.00 15,782.91 

23,741.78 39,524.89 

10582.19 
0.00 0.00 

1,442.43 1,442.43 
4,885.83 8,308.26 

0.00 8,308.26 
0.00 8,308.26 

432.22 8,740.48 
2,820.30 9,580.78 

0.00 9,580 78 
1,002.11 10,562.89 

5 173.86 1 8 170.52 1 28 180.31 

326.42 1 82!5.97 1 9409.50 

PERIWENTEIIEHTE MJELWTN» 

PERIWEHTBIEHTE/lDEJJVíTN» 

PEAIIWEHTEIIENT /lDEJJVíTN» 

PERMAHEHTEIIENT /lDEJJVíTN» 

�l>DéJ.AHfN» 

PeRIIIAIENTEIEN ,c,e.>,(fl>l» 

OBRA A'TRASA(IO 

08RAA'TRASAQOl 

08RA � A� 

OBRAATIIASAOA 

08RA ATIIA.SAD,\ 

SI.FER0 El ATRASO 

S\.l>EROaATIWIO 

OBRA ATIIASAOA 

08RAATIIASAOA 

08RA ATIIASAOA 

08RA ATIIA.SAD,\ 

OBRA� ATRASADi-. 

OBRA ATIIASAOA 

SlPERO EL ATRASO 

08RAATIIA.SAD,\ 

OBRA A TllA.SAD,\ 

08RA • TllA.SAD,\ 

OBRA ATIIASAOA 

08RA ATIIASAOA 

OBRA ATIIASAOA 

OBRA -ATIIASAOA 



OBRA: 

PROCESO: 
PROPETARIO: 
CONTRATISTA: 
Sll'ERVISOR: 
RESIDENTE: 

MESVALORIZ.: 

lnat.8'ctrlcl1 
1 
2 
3 
4 1' quincena 
5 2' quincena 
6 
7 
8 
9 

Coptratp PdDGIPII 

SALOO DE OBRA: "ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO y susmuctON DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA LE. SAN JUAH-CHOTA-CAJAMAACA" 
LP N" 008-2017�1NEOU/UE 108 - PRIMERA CONVOCATORIA 
PRONIEO MI Gaog.: 2 
CONSORCIO SAN JUAN 
lf'G- JIMMY WAI.TER GARIBAY eeNDEZú 
1� FELPE NONTOL PARRAGUIRRE 

81 ...... 23 

Sel-17 0.00 0.00 
Ocl-17 33,803.20 33,803.20 
Noy.17 3,288.118 37,070.18 
�17 37,070.18 
�17 5,153.59 42,223.77 

En•18 2,397.04 44,820.81 
Feb-18 11,885.12 58,485.93 
Mlr-18 0.00 58,485.93 
Ab<-18 25,384.30 81,850.230 

11 """.21 

0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 

19,203.39 19,203.39 
28,284.24 <IS,487.83 

0.00 45,487.83 
38,382.80 81,850.23 

J0H.04 2.Jltl.01 

0.018 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.017 574.85 574.85 0.00 0.00 
0.020 85.34 839.911 0.00 0.00 
0.021 0.00 839.911 0.00 0.00 
0.021 108.23 748.22 0.00 0.00 
0.028 87.12 815.34 537.89 537.89 
0.030 355.95 1,171.29 787.93 1,325.82 
0.028 0.00 1,171.29 0.00 1,325.82 
0.035 887.75 2,059.04 1,273.39 2,5911.01 

2.DH.04 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

537.89 
633.80 

0.00 
887.75 

Tolll di Rlllmla,o dll C-.10 Principal 1 86,875.971 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

537.89 
1,171.29 
1,171.29 
2,059.04 

1 

151.53 1 1 1907.51 

5,785.61 1 19,835.661 81,254.501 

- -._, :- -- ", --' 

!�:-��L--��;�

OllAAATRASAOA 

OBRA ATRASADA 

OBRA ATRASADA 

OBRA ATRASADA 

OBRA ATRASADA 

OBRA ATRASADA 

OBRA ATRASADA 

OBRA TERMIIIAQA ATRASAQ\ 



OBRA: 
SALDO DE OBRA: "ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA DE LA I.E. SAN JUAN - CHOTA - CAJAMARCA" 

UBICACION: 

PROCESO: 

CONTRATISTA: 

CHOTA-CHOTA-CAJAMARCA 
LP Nº 008-2017-MINEOU/UE 108- PRIMERA CONVOCATORIA 
CONSORCIO SAN JUAN 

MULTA POR RETRASO EN EL INICIO DE LA OBRA 

A Detennlnaclón del atraao en la tennlnaclón de la obra: 

1 
2 
3 
4 
5 

6 

Monto del Contrato 
Fecha de Inicio del Contrato 
Plazo de (O) dlas para comienzo trabajos prog. 
Fecha de término para Inicio de Obra 
Fecha real de Inicio de obra, segun Supervisor 
( Entrega de terreno ) 
Olas de Atraso (AS - A4) 

B Multa por atnao en el Inicio de la obra 
Multa .. Monto Contrato.con IGV"atraso•1110000 

11 MULTA POR RETRASO EN LA ENTREGA DE LA OBRA 

(Esta multa no sera de aplicación en los casos de rescisión del contrato) 

C Detennlnaclón del retnao en la tennlnaclón de la obra 

1 
2 
3 
5 
6 
7 
8 

Fecha de Inicio del plazo 
Plazo contractual, en dlas calendario 
Fecha de término de plazo contractual original 
Plazo Vigente (plazo original + ampliaciones) : PV 
Fecha de vencimiento del plazo vigente 
Fecha de término de la obra, según Supervisor 
Olas de Retraso : C7 - C6 = 

D Detennlnaclón del retnao en la aubunaclón de observaclonea 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Fecha del acta de observaciones 
1/10 del plazo vigente: C5 / 10 + 5 días 
Paralizacion por causas ajenas al contratista 
Fecha Méxima para subsanar observaciones : 01 + 02 
Fecha de Término de subsanación observaciones 
Dias de atraso en subsanar observaciones ( 05 - 04 ) 

E Atraso Total: C8 + OS = 

F Multa por retraso en la entrega de la obra 

Tope Multa= 10% del Monto Contratado= 5/. 469,540.32 
Penalidad Diaria 5/. 71,142.47 

S/. 4,695,403.22 
13-Set-17 
13-Set-17 
13-Set-17 
13-Set-17 

O dlH calendarlo 

13-Set-17 
180 

11-Mar-18
44 

24-Abr-18 
24-Abr-18

O dlaa calendario 

24-May-18 
23 días calendario 

O días calendario 
15-Jun-18
15-Jun-18

O dlu calendario 

O dlaa calendario 

Multa = Contrato Vigente, con IGV x Atraso Total en d.c. x 0.10 / (0.15 x plazo en días) 
= � &O� 

Multa a Considerar = 

Total de las Multas (lnc IGV) 

5/. 0.00 

�.0.00 



o 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

7 
8 
9 

No. PERIODOAL: 
VAL 

13-Set-17 
30-Set-17 
31-0ct-17 
30-Nov-17 

1 º auinoena 1S.Dk>17 
2· auinoena 31-Dio-17 

31-En&-18 
28-Feb-18 
31-Mar-18 
24-Abr-18 

TOTALES IFRI 

PROGRAMADO EJECUTADO 

VALORllACION SI. PORCENTAJE 1%) VALORIZACION SI. 
MENSUAL 

0,00 
107 287.49 
451 487.04 
946 188.82 
171 153.71 
515 255.23 

1 094 322.-48 
345 739.55 

0.00 
347 720.97 

3979166.27 

ACUM. MENSUAL ACUM. MENSUAL ACUM. 
0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00 

107 287.49 2.70% 2.70% 109 345.15 109 345.15 
558 n4.53 11.35% 14.04% 529 863.73 639 008.88 

1504 963.35 23.78% 37.82% 894 086.83 1 533 095.71 
1 676 117.06 4.30% 42.12% -437 062.71 1 970 158.-42 
2 191 372.29 12.95% 55.07% 141 534.51 2 111 692.93 
3 285 694.75 27.50% 82.57% 5-41 558.23 2 653 251.16 
3 631 -434.30 8.69% 91.26% 312 023.17 2 965 27-4.33 
3 631 -434.30 0.00% 91.26% 0.00 2 965 27-4.33 
3 979 155.27 8.74% 100.00% 1 013880.94 3 979 155.27 

3 979166.27 

GRAFICO DE AVANCE DE OBRA 

PROGRAMADO VS. EJECUTADO ACUMULADO 

-e.JECUTAOO �RAMAOO 

PORCENTAJE 1%) 
MENSUAL ACUM. 

0.00% 0.00% 
2.75% 2.75% 

13.31% 16.06% 
22.47% 38.53% 
10.98% 49.51% 

3.56% 53.07% 
13.61% 66.68% 

7.&4% 7-4.52% 
0.00% 74.52% 

25.48% 100.00% 

100.00% 
100% lOC 00 

1 90%t-----+-----+------+------+------+------j----:::;a---j!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�=--�� 
91.26 91.26% 

_ 80% l-----L--�---4------t------+-----t-----:1f=-----=t:::::pt�--7� 

� 70% 

1 60% L-----L------4------t------+----¡-;s-:o-i?-·i·1�S-,,,�=-t-----t-----r------.
,

: 50% 

º l _____ J _____ ��-----t----=�J-.,.,�=-��l��-l��--i-----7------1----7
o 1 _____ j _____ ��-----:::;¡�&;$:�==-��:_----+-----i-----i-----ii ____ 

7
� 40% 

30%-r--

20% 

10% 1 � i 14.EM'\4, 

0% 1 6.06% ,Pro%
1 

13-09-17 30-09-17 31-10-17 30-11-17 15-12-17 31-12-17 31--01-18 28-02-18 31--03-18 24-04-18 

PLAZO DE EJECUCION (MESES) 

�-------- ·------··-- --·------ -----· -----



OBRA : SALDO DE OBRA: "ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. SAN JUAN - CHOTA- CAJAMARCA" 

PROCESO: LP Nº 008-2017-MINEDU/UE 108- PRIMERA CONVOCATORIA 

PROPIETARIO: PRONIED 

CONTRATISTA : CONSORCIO SAN JUAN 

SUPERVISOR: lng. JIMMY WAL TER GARIBAY BENDEZÚ 

85,037.62 
759,767.61 

TOTAL 

Factor Acumylado de 1a 

Tasa ge 1nteres Lega/ 
Efectivo (JIU 

1,827.66! 32a.91I 

39.03 
2,117.60 

2,156.63! 
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OBRA 

PROCESO 
UBICACIÓN 
REA GEOGRAFICA 

ENTIDAD CONTRATANTE 
CONTRATISTA 
SUPERVISION 
EFE DE SUPERVISIÓN 

RESIDENTE 
NANCIAMIENTO 

MODALIDAD 
ESUPUESTO BASE C/IGV 
ESUPUESTO BASE S/IGV 
NTO DE CONTRA TO C/IGV 
NTO DE CONTRATO S/IGV 

O DE EJECUCION en d.n. 
mpliaclon de Plazo Nº01 
DICIONALES DE OBRA C/IGV 

ICIONALES DE OBRA S/IGV 
DUCTIVO DE OBRA C/IGV 
DUCTIVO DE OBRA S/IGV 
DUCCION DE LA PESTACION DE OBRA C/IGV 
DUCCION DE LA PESTACION DE OBRA S/IGV 
CHA DE FIRMA DE CONTRATO 
CONOCIMIENTO POR MORA POR FIRMA DE CONTRATO 
MPENS. POR GASTOS POR INCUMPL. ENTREGA TERRENO 

NTERES POR MORA C/IGV 
NTERES POR MORA S/IGV 

yores gastos generales prorroga de plazo C/IGV 
ores gastos generales prorroga de plazo C/IGV 
LANTO DIRECTO C/IGV 
LANTO DIRECTO S/IGV 

ELANTO MATERIALES Nº01 C/IGV 
ELANTO MATERIALES Nº01 S/IGV 

EGA DE TERRENO PARCIAL Nº01 
ICIO DE PLAZO CONTRACTUAL 
RMINO DE PLAZO CONTRACTUAL 
PLIACION DE PLAZO Nº01 

RMINO VIGENTE DE PLAZO 
RMINO REAL DE OBRA 
VANTAMIENTO DE OBSERVACIONES 

CTA DE RECEPCION DE OBRA 

REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA AGENCIA 3 AUCAYACU -
HUANUCO 

AS Nº012-2017-BN 
AUCAYACU - LEONCIO PRADO - HUANUCO 
3 
BANCO DE LA NACION 
CONSORCIO SANTA ISABEL 
ING. ROLANDO FUENTES LLAVE 

RECURSOS ORDINARIOS 
A SUMA ALZADA 

SI. 1,720,578.65 30-Abr-17
S/. 1,458,117.50 
SI. 1,660,358.40 
S/. 1,407,083.39 

120 dias calendarios 
0.00 

S/. 0.00 
SI. o.oo

S/. 0.00 
S/. 0.00 
S/. 0.00 
S/. 0.00 

23-Ago-17 

S/. 166,035.84 20-Set-17 
S/. 140,708.34 
S/. 317,037.85 02-Nov-17 
S/. 268,676.14 

15-Set-17 
21-Set-17
18-Ene-16

5 dlas Calendarios 
RGL EF/92.2600 N

º 0199-2017 
48 días Calendarios 
RGL EF/92.2600 N

º 0021-2018 
42 días Calendarios 
RGL EF/92.2600 N

º 0051-2018 
23-Abr-18 
23-Abr-18 
22-May-18
04-Jul-18

1 de 1 



OBRA : REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA AGENCIA 3 AUCAYACU - HUANUCO 

PROCESO: AS N°012-2017-BN 

PROPIETARIO: BANCO DE LA NACION 

CONTRATISTA : CONSORCIO SANTA ISABEL 

SUPERVISOR: ING. ROLANDO FUENTES LLAVE 

l. AUTORIZADO Y PAGADO

11 

111 

1.1.0 
1.1.1 

1.1.2 

1.1.3 
1.U
1.1.5 

1.2.0 
1.2.1 

1.2.2 

1.2.3 
1.2.4 
1.2.5 

AUTORIZADO 
Contrato Prlncipal 
Deductivo Vinculante de Obra Nº 01 
Adicional de Obra N°01 
Reducción de prestación de obra 
Reintegros Netos 

Contrato Principal 
Adiciona! de obra 
Reintegro por Factor de Llquldaclon " F " 
Reintegro por Factor de Llquldaclon "V" 

Mayores Gastos Generales 
Intereses 
I.G.V. ( 18% )

PAGADO 
Contrato Principal 
Adicional de Obra N°01 
Reintegros Netos 

Contrato Principal 
Adicional de obra 

Mayores Gastos Generales 
Intereses 
I.G.V. (18%)

SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA 
- En efectivo
- I.G.V.

ADELANTOS (sin IGV) 
2.1.0 CONCEDIDOS 
2.1.1 Directo 
2.1.2 Materiales 
2.2.0 AMORTIZADOS 
2.2.1 Directo 
2.2.2 Materiales 

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA 
- En efectivo
- I.G.V.

RETENCION 10% - GARANTIA FIEL CUMPLIMIENTO 
3.1.0 RETENIDOS 
3.2.0 DEVUELTOS 

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA 

1,407,083.39 
0.00 
0.00 
0.00 

31,021.49 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

653.77 

1,407,083.53 
0.00 

48,804.69 
o.oo

0.00 
0.00 

SI -17,129.58
SI -3,083.32

140,706.34 
268,676.14 

140,706.34 
268 676.14 

1,438,758.65 
258,976.56 

S/ 1,697,735.21 

1,455,888.22 
262,059.88 

S/ 1,717,948.10 

SI 

SI 

SI 

409,382.48 

409,382.48 

0.00 

0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

IV GASTOS POR SERVICIO DE SUPERVISION (ART. 189º del Reglamento) (ART. 181º del Anterior Reglamento) 

V 

VI 

4.1.0 EFECTUADOS 0.00 
4.2.0 DESCONTADOS 0.00 

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA SI 0.00 

MULTA POR ATRASO DE OBRA(lnelGV) 

5.1.0 AUTORIZADA 

5.3.0 DESCONTADA 

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA 

OTRAS MULTAS (lnc IGV) 

5. 1.0 AUTORIZADA 

5.3.0 DESCONTADA 
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA 

SI 

SI 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
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RESUMEN DE SALDOS 

OBRA: REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA AGENCIA 3 AUCAYACU - HUANUCO 

PROCESO: AS N º 012- 2017-BN 

PROPIETARIO: BANCO DE LA NACION 

CONTRATISTA : CONSORCIO SANTA ISABEL 

SUPERVISOR: ING. ROLANDO FUENTES LLAVE 

11 

111 

IV 

V 

VI 

AUTORIZADO Y PAGADO 
- En efectivo
-1.G.V.

ADELANTOS 
-En efectivo
-1.G.V.

GARANTIA FIEL CUMPLIMIENTO (lnc IGV) 

GASTOS POR SERVICIOS DE 
SUPERVISION (lnc IGV) 

MULTA ATRASO DE OBRA (lnc IGV) 

OTRAS MULTAS (lnc IGV) 

TOTAL SI

1 A Favor del Contratista 

-En Efectivo
-En IGV

1 A Cargo del Contratista

- En Efectivo
-En IGV

-17,129.&8

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

-17 129.5

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

-3,083.32

0.00 

-3 083.32

0.001 
0.00 

0.00 

-20,212.901
-17,129.57
-3,083.33

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 0.00 
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OBRA: REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA AGENCIA 3 AUCAYACU - HUANUCO 

PROCESO: AS Nº012-2017-BN 
PROPIETARIO: BANCO DE LA NACION 
CONTRATISTA : CONSORCIO SANTA ISABEL 
SUPERVISOR: ING. ROLANDO FUENTES LLAVE 

Contrato Prlncloal 
Monto Contractual 
Adicional de Obra Nº01 
Deductivo de Obra 
Reducción de la prestación de Obra 
Reintegros 
Contrato Principal 
Adicional de Obra N°01 
Reintearo por Factor de Liauidacion II F "
Reintearo por Factor de Liauidacion II V "
Mayores Gastos Generales 
Intereses 
Multa por atraso de Obra 
Otras multas 
Contrato Vigente 

1407 083.39 253 275.01 1 660 358.40 

0.00 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 

31 021.49 5 583.87 36 605.36 

0.00 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 

653.77 117.68 771.45 

0.00 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 

1438 758.65 258,976.56 1 697,735.21 



OBRA: 

PROCESO: 

PROPIETARIO: 

CONTRATISTA: 

SUPERVISOR: 

79,813.78 

2 170,065.01 
3 214,958.56 
4 -

5 . 

6 . 

7 302,854.96 
8 839,39122 

REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA AGENCIA 3 AUCAYACU • HUANUCO 

AS Nº012·2017-BN 

BANCO DE LA NACION 

CONSORCIO SANTA ISABEL 

ING. ROLANDO FUENTES LLAVE 

426.06 80,239.84 7,981.38 

, .. ,,..J 
n�,el4,925.95 174,990.96 17,006.50 157,984.46 

4,587.27 219,545.83 21,495.85 93,290.40 
0.00 
0.00 
0.00 

14,486.98 317,341.94 30,285.50 68,237.95 218,818.49 
24,378.43 883,769.85 83,937.11 95,878.81 504,153.93 

2 
166,033.48 

1 
TOTAL 1 166,033.48 

Eotal pagado

1
n.258.46 13,006.52

1 
1663 13-0d-17 

157,984.46 28,437.20 1674 17-Nov-17 

93,290.40 16,79227 1680 13-0ic-17 

218,818.491 39,387.33 t001-11 07-May-18 
504,153.93 90,747.71 001-26 1s-Jun.18 

1,, 

140,706.34 25,327.141 1640 03-Ago-17 

317,037.85 266,676.14 48,361.71 1664 13-0d-17 
317,037.85 409,382.48 73,688.85 

SI 1 1.455.888221 262,059.881 
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PROCESO 

OBRA 

CONTRATISTA 
SUPERVISOR 
RESIDENTE 

MONTO CONT.(s/lGV) = C 
ADEL. DIREC. (s/lGV) = A 
FECHA ADEL. DIRECTO 

Obra• Prellmlnarea 
1 Set-17 
2 Oct-17 
3 Nov-17 
4 Dic-17 
5 Ene-18 
6 Feb-18 
7 Mar-18 
8 Abr-18 

SUB-TOTAL 

Demollclones 
1 Set-17 
2 Oct-17 
3 Nov-17 
4 Dic-17 
5 Ene-18 
6 Feb-18 
7 Mar-18 

8 Abr-18 

SUB-TOTAL 

Estructuras 
1 Set-17 
2 Oct-17 
3 Nov-17 
4 Dic-17 
5 Ene-18 
6 Feb-18 
7 Mar-18 
8 Abr-18 

SUB-TOTAL 

Araultectura 
1 Set-17 
2 Oct-17 
3 Nov-17 
4 Dic-17 
5 Ene-18 
6 Feb-18 
7 Mar-18 
8 Abr-18 

SUB-TOTAL 

(REINTEGRO QUE NO CORRESPONDE) 

AS Nº012-2017-BN 

REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA AGENCIA 3 AUCAYACU - HUANUCO 

CONSORCIO SANTA ISABEL 

ING. ROLANDO FUENTES LLAVE 
o 

SI. 1,407,083.39 
SI. 140,708.34 

20-Set-17

29 836.00 
8,009.21 
8 009.21 

0.00 
0.00 
0.00 

14,214.99 
11,862.12 

71,931.63 

49,885.81 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

49 886.81 

91.94 
141,138.01 
166 258.35 

0.00 
0.00 
0.00 

101,117.05 
16,444.68 

426 060.03 

0.00 
20,917.78 
27,439.01 

0.00 
0.00 
0.00 

115,667.80 
320,333.52 

484,358.11 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

D = V*A/C.(K/Ka-1) 

1.007 
1.007 
1.008 
1.010 
1.011 1.009 

1.014 
1.013 
1.013 

0.00 

1.016 
1.016 
1.016 
1.016 
1.019 1.017 

1.023 
1.020 
1.025 

0.00 

1.025 
1.023 
1.025 
1.029 
1.046 1.026 

1.048 
1.045 
1.051 

0.00 

1.007 
1.007 
1.011 
1.010 
1.015 1.006 

1.019 
1.019 
1.027 

0.00 

-5.91
-1.59 
-0.79
0.00
0.00 
0.00 
5.64 
4.70 

2.06 

-4.91 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

-4.91 

-0.01
-41.27 
-16.20 

0.00 
0.00 
0.00 

187.25 
40.07 

169.84 

0.00 
2.08 

13.64 
0.00 
0.00 
0.00 

149.47 
668.69 

833.88 



lnal SlnltllrfH 
1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 

8 

SUB-TOTAL 

lnal El6ctrfca1 
1 

2 
3 

4 
5 

6 

7 

8 

SUB-TOTAL 

lnal Electromecanlca1 
1 

2 
3 
4 
5 
6 

7 

8 

SUB-TOTAL 

!TOTAL ACUMULADO 

Set-17 0.00 

Oct-17 0.00 

Nov-17 8 998.47 
Dlo-17 0.00 

Ene-18 0.00 

Feb-18 0.00 

Mar-18 3,050.45 

Abr-18 9 076.54 

21 123.46 

Set-17 0.00 

Oct-17 0.00 

Nov-17 4,255.51 

Dio-17 0.00 

Ene-18 0.00 

Feb-18 0.00 

Mar-18 68,804.65 
Abr-18 117,445.76 

190 505.92 

Set-17 0.00 

Oct-17 0.00 

Nov-17 O.DO

Dic-17 O.DO

Ene-18 O.DO

Feb-18 O.DO

Mar-18 0.00 

Abr-18 164,228.52 

164 228.52 

1,407,083.38

1.020 0.00 

1.019 0.00 

1.020 2.65 

1.018 0.00 

1.021 1.017 0.00 

1.025 0.00 

1.025 2.40 

1.029 10.71 

0.00 0.00 15.76 

1.015 0.00 

1.014 0.00 

1.017 2.10 

1.014 0.00 

1.022 1.012 0.00 

1.024 0.00 

1.021 61.19 

1.032 232.11 

0.00 O.DO 295.40 

1.029 0.00 

1.029 0.00 

1.035 0.00 

1.038 0.00 

1.049 1.027 0.00 

1.051 0.00 

1.045 0.00 

1.057 479.73 

O.DO O.DO 479.73 

O.DO O.DO 1,791.75! 



FóRMULA POLINÓMICA 

CALCULO DEL COERCIENTc DE REAJUSTE MENSUAL "K" 

OBRA· REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA AGENCIA 3 AUCAVACU • HUANUCO 

PROCESO: 

ENTIDAD· 

CONTRATISTA 

SUPERVlSOR: 

MODALIDAD· 

AS W012-2017•8N 

BANCO DE LA NACION 

CONSORCIO SANTA ISABEL 

ING. ROLANDO FUENTES LLAVE 

A SUMA ALZADA 

FORMULA PQUNOMICA -oo PRELIMINARES 

INO. 

UNFICADO 
DESCRIPCION 

43 Madera nacional para encofrado y carpin1eria 
47 Mano de obra (incluido leyes soclales) 
32 Flete Terrestre 
39 Indice General de Precios al Consumidor 

FORMULA POUNOMICA • 01 QEMouc¡oN 

IND. 
UNR:ADO 

DESCRPCION 

30 Dólar más Inflación mercado USA 
49 Maquinaria y equipo Importado 
39 Indice General de Precios al Consumidor 
47 Mano de obra (incluido leyes sociales) 

FORMULA PQL(NOMICA -02 ESTRUCTURAS 

INO. 

UNFICADO 
DEllCRPCION 

30 Dólar más lnnaclón mercado USA 
21 Cemento Portland Tipo 1 
5 Agregado grueso 
3 Acero de construccl6n corrugado 

39 Indice General de Precios al Consumidor 
47 Mano de obra (incluldo leyes soclate1) 

FORMULA PQLINOMICA · 93 ARQUITECTURA 

INO. 
UNFICADO 

DESCRIPC10N 

44 Madera terciada para encofrado y carplnterla 
58 Plancha de Acero LAC 
47 Mano de obra (mcluldo leyes soclales) 
30 Dólar más lnnaclón mercado USA 
39 Indice General de Precios al Consumidor 

k•0.068·(MArlMAol + o.11M·(MOr/MOo) + 0.J12·(Flr1Flo) + 0.426·(1Gr/1Oo) 

- COEf. 
-- let-17 OcS-17 

IO- INCIO. ,. 

LO (1) --11 (KI - (K) -
MA 0.068 100.000% 870.40 889.00 0.069 887 32 0.069 
MO 0.194 100.000% 563 25 580.90 O 200 580.90 0.200 
Fl 0.312 100.000% 465.79 468.00 O 313 468.00 0.313 
IG 0.426 100.000% 443.37 4« 57 0.427 442.48 0.425 

� � � 

k•0.013•¡00,1OO01 • o.111·¡MKrlMKo) • o.2so·¡1Gr11O0) + o.so&·(MOrlMOoJ 

.... COEF 
-- -17 OcS-17 

IO- INCID. ,. 

LO (11 --17 (K) - (11) -

DO 0.073 100.000% 461 48 46-4.58 0.073 467.81 0.074 
MK 0.171 100.000% 292 48 293.03 0.171 293.18 0.171 
IG 0.250 100.000% 443.37 «4.57 0.251 442.4.9 0.249 

MO 0.506 100 000% 563 25 580.90 O 522 580.90 0.522 
1.000 � � 

INICIO DE OBRA. 

TERMINO PROGRA�ADO 

PLAZO EJECUCION 

ARE.A GEOGRAFICA N" 

21..set:-17 

11-Ene-11 

12'0 O..-cale-r.-:!an� 

Nav-17 Olo-17 EM-11 

(K) - (K) - (K) -

890.87 0.070 885.84 0.069 886.99 0.069 
580.90 O 200 580.90 0.200 582.52 0.201 
468.00 0.313 468.42 0.314 468 42 0.314 
441.61 O 424 442.30 0.425 442.87 0.426 

......!!2!. � .....l2l2. 

Nov-17 Olo-17 e--11 

(K) - (1() - (1() -

465 87 0.074 466.75 0.074 462.02 0.073 
:N2.27 o. 171 293.24 0.171 290 65 0.17 
441.61 O 249 442.30 O 249 442.87 025 
560.90 O 522 58090 0.522 582.52 0.523 

� � � 

k--0.07e·100,1OO01 + o.12&·(CEr/CEo) + 0.127"(AGr/AGoJ + o.14J·(ACrlACol + o.235·(1Grl1Oo)+ 0.291·1Mor/M00J 

., ... cou 
Sel-17 Oct-17 -- --17 Dc-17 en..11 

IO- INCID. ,. 

LO (1) --17 (K) - (KI - (KI - (K) - (1() -

DO 0.078 100.000% 461.46 464.58 0.079 467.61 0.079 465.87 0.079 466 75 0.079 462.02 0.078 
CE 0.126 100.000% 426.29 426.29 0.126 426.29 0.126 426.29 0.126 426 29 0.126 426.29 0.126 
AG 0.127 100.000% 411.28 420.47 0.13 418 45 0.129 420 51 o. 13 421.04 0 13 423.40 0.131 
AC 0.143 100 000% 431.87 457.17 O 155 469.92 0.156 464.75 0.154 472 49 0.156 415 87 0.158 
IG 0.235 100.000% 443.37 444.57 0.236 442.4.9 O 235 441.61 0.234 442.30 0.234 442.87 0.235 

MO 0.291 100.000% 563.25 560.90 0.300 580.90 0.300 580.90 0.300 580.90 O 300 582.52 O 301 
1.000 � � � � � -

k•0.OM"(MArlMAoJ • 0.0B6·(Plr/Plo) + o.206·(MOr/MOoJ + o.284·100,10001 + 0.360-(IGr/lGoJ 

- COEF. 
Pflt8.Mat -17 Oct-17 Nov-17 Dc-17 e-11 

80- �CIO. ,. 

LO t•l --11 (K) - (K) - (KI - IKI - (Kj -

MA 0.064 100.000% 370.92 379.04 0.065 376.71 0.065 376 91 o o,;5 379 ;3 O 066 380 43 0.066 
Pl 0.086 100.000% 505.18 480.06 O 082 488.10 O 083 493 55 O 084 510.72 O 087 513 52 0.087 

MO O 206 100.000% 563.25 580 90 O 212 580.90 O 212 580.90 0.212 580.90 O 212 582.52 0.213 
DO 0.284 100.000% 461.46 454.58 O 286 467 51 0.288 465.87 O 287 466.75 o :s7 462 02 O 28-1 
IG 0.360 100.000% 443 37 444.57 O 361 442 48 O 359 441 61 O 359 .U2.30 O 359 442 37 o 3ó 

1.000 1.006 ..........!:22! � -...!!!.!. .....l2l2. - -

Fel>-11 --18 --18 lla!f-11 

(1() - (11) - (11) - (KJ -

889.28 0.069 894.42 0.070 898.75 0.070 900.76 0.070 
582.52 0.201 582.52 0.201 582.52 0-201 58252 0.2Ci 
468.42 O 314 468.41 0.314 468.41 0.314 468.41 0.314 
443.97 0.427 «6.14 0.429 445.52 0.428 4,45 51 0.428 

-l.2ll � � � 

-t• --t• __ ,. IIIJ-11 

CKI - (IQ - (11) - (KJ -

469.31 0.074 471.87 0.075 469.38 0.074 <73.04 O 075 

294.4.9 0.172 295.18 0.173 294.12 0.172 298.68 0.175 
443.97 0.25 «6.14 0.252 4.45.52 J..25t , 445.51 e 2s, 
582.52 0.523 582.52 0.523 582.52 0.523 1 58Z.52 O 523 

......l2!! � � � 

Fel>-11 --ti --ti ...,.ta 

(K) - (K) - (1() - (1() -

469.31 O 079 471.Si 0.08 469.38 0.079 1 .t iS.04 0.081 
449.56 0.133 449.56 0.133 449.56 0.1� '-'9 56 ,:¡_13,3 

426.06 0.132 422.53 0.13 420.SS 0.13 422.12 0.13 
502.32 0.166 506.47 0.168 so, 96 0.166 513.SS 0.17 
443.97 0.235 «6.14 0.236 -i-4:.52 0.2:-€ US.;1 02:se 

582.52 0.301 582.52 0.301 562.52 0.301 582.:2 º�� 
� � 1.045 1.()51 

- -

-1· --ti Mr-18 ...,.1, 

(1() - (lQ - (K) - (IQ -

379.38 o.o,;5 J...<J.79 0.066 3..51.:"3 º-� 3-S:.:: 0.U:-C 
515.79 O.OS$ 519.:.S 0.O<lS 52.1.71 O.C89 5:3i./� J �: 
Ss.2.52 0.213 5.!2.52 0.213 ::s:.s: J . .:,J 532.5: 0.:1:: 
469.31 o.:S9 ,fit.S-;" 0.:9 -iei.3S J.:S9 rs� Cl ,:,;..t 
J.JJ.97 o 3c3 .u..514 J.3ó.2 .u�.52 o.::-c: l u��: 1 03c.: 

1.015 1.019 � � ---- -



OBRA· REMODEUCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA AGENCIA J AUCAYACU • HUANUCO 
PROCESO· 
ENTIDAD· 
CONTRATISTA 
SUPERVlSOR. 
MODALIDAD 

AS N•0t2-2017-BN 
SANCO DE LA NACION 
CONSORCIO SANTA ISABEL 
ING. ROLANDO FUENTES LLAVE 
A SUMA ALZADA 

FORMULA POLINÓMICA 

cALCll_LO DEL COERCIENTE OE REAJUSfl: MENSUAi. "K'' 

INtCIO DE OBRA 
TERMINO PROGR.AMAOO 
PLAZO EJECuc1m1 

AREA GEOGRAFICA n" 

21-Set-17 
11-Ene-18 
120 O.• !:*ridar,cs 

FORMULA POLfNOMICA • Pi §ANIIABIA§ k=0.073'(ASr/ASo) + 0.074'(OOr/OOo) + 0.100'(MKrlMKo) + 0.162'(TUr/TUo) + 0.206"(GlrnGo)+ 0.385'(MOrlMOo) 

- COEF, 
-- M-17 Ocl-17 --17 Otc-17 -·IND. 

UNFICADO 
Dl!BCIIJ>CION IIO- INCII. 'I 

LO ,., --17 (K) - (1() - 1111 - (K) - (K) -

10 Aparato sanitario con griferfa AS 0.073 100 000% •01 •3 412.88 0.075 •12.23 O 075 414 97 O 075 411.62 O 075 412 82 0.075 
30 Dólar más Inflación mercado USA DO O 074 100.000% 461 '6 46(58 O 075 467.61 O 075 '65 87 O 075 '66.75 O 075 '62.02 0.074 
49 Maquinaria y equipo Importado MK 0.100 100 000% 292 48 293.03 O 100 293.18 O.IDO 292 27 O.IDO 293.24 0.100 290.65 0.09S 
72 Tubería de PVC para agua TU 0.162 100 000% .,._32 416.95 0.163 426.35 0.167 425.95 O 167 •26.06 0.167 424 54 0.166 
39 Indice General de Precios al Consumidor 1G 0 206 100.000% 443.37 444 57 O 207 442.48 0.206 441 61 0.205 442 30 0206 442 87 0.206 
47 Mano de obra (incluido leyes soclales) MD 0.385 100.000% 563 25 580 90 0.397 580.90 0.397 580 90 0.397 580.90 O 397 582 52 O 398 

....!!22.. -1.:.2!!... � ---1.!!.! � ........!!!! 

FORMULA PQLINOMICA · 05 ELECTBICA§ k=0.090"(CAr/CAo) + 0.11S"(ARr1ARo) + 0.168"(MOr/MOo) + 0.181'(D0rlOOo) + 0.183'(1Gr11Go)+ 0.260'(MKr/MKo) 

- COEF. 
PIIU.8Alf -17 0.,.17 Nov-f7 lllc-17 en.1a IN!). 

UNFICADO 
DEBCRJPCION IIO- IH:11. 'I 

LO ,., -.,1 (KI - (K) - (111 - (IQ - (K) -
19 Cable NYY-N2XY CA 0.090 100 000% 696 24 742 62 O 096 751 34 0.097 759 15 0.098 767.79 O 099 771.96 O.\ 

fel>-11 

(1() -

414.90 0.075 
'69.31 0.075 
2S4.48 0.101 
424.19 0.166 
4-43 97 0.206 
582.52 0.398 

--llil 

Fé-18 

(1() -

78-4.46 0.10\ 
12 Artefacto de alumbrado lntenor AR 0.118 100 000% 317 78 318 23 0.118 318 43 O. 118 317.93 0.\18 318 27 O 118 316.SJ 0.\18 1 318.38 O 118 
47 Mano de obra (incluido leyes soclales) 

30 Dótar mas 1nnacl6n mercado USA 

39 Indice General de Precios al Consumidor 

49 Maquinaria y equipo Importado 

FORMULA PQLfNOMICA • 06 ELECTROMECAMCA§ 

IND. 
UNFICADO DEIICRIPCION 

68 Tuberia de cobre 

61 Plancha galvanizada 

39 Indice General de Precios al Consumidor 

30 Dólar más lnnaclón mercado USA 

47 Mano de obra (incluido leyes sociales) 

MO O 168 100 000% 563.25 580 90 0.173 580 90 O 173 580 90 0.173 
DO O 181 100 000% 46\ 46 •64 58 O 182 '67 61 O. 183 •65 87 O. 183 
IG O 183 100000% 443 37 4.44 57 O 183 442.48 0.183 441.61 O 182 

MK 0.260 100 000% 292 48 293 03 0 260 293.18 0.261 292.27 O 260 
1.000 ....!!!!... � � 

k•0.101"(TUrlTUo) + 0.187'(Plr/Plo) + 0.198'(\GrllGo) + 0.207'(OOrl00o) + 0.307'(MOr/MOo) 

SIM- COEF. 
PRELIIAIE 

80- INCID. 'I 

LO ,., --17 

TU 0.\01 100 000% 235.11 
PL 0.187 100 000% 230 04 
IG 0.198 100 000% 443 37 
DO O 207 100 OOOºil 461 46 
MO O J07 1ooow.,i 563 25 

� 

s.1-17 

(K) 
2583--4 
236 34 
444 57 
464 58 
58090 

-

o\\\ 

O. 192 
O 199 
O 208 
O 317 

-.!!E_ 

Oct-17 

(KI lauM> 

259 97 O 112 
236 63 O 192 
«2 •8 O 198 
467 61 O 210 
580 90 O 317 

� 

Nov-17 

(K) -

264 43 O. 114 
235 90 O 192 
441 61 O 197 
465 87 O 209 
580 90 O 317 

� 

580 90 O 173 582 52 0.174 S-,2.52 0.174 
'66 75 O 183 462.02 0.181 469.Jt 0.184 
442.30 O 183 442.87 0.183 443.97 O 183 
293 24 O 261 29065 O 258 294 43 0.262 

--!.:!!.?.. � � 

lllc-17 EM-18 fel>-19 

(KI - (KI - (11) -

269 25 O 116 269 61 0.116 272.39 ,J 117 
239 94 O 195 244 35 1 0.1,19 251 89 O 205 
442 30 O 198 -1-12.S7 0.198 .U3.97 01% 
400.75 0209 •s2 02 O 20i '69 31 O 211 
530 90 O 317 5S2 52 0.31S S.S2.52 0.315 

� � � 

--18 --18 Map-18 

PII - (K) - (K) -

416.6S 0.076 418 S4 0.076 4 \S.2S O 075 
471.87 0.076 '6S aó 0.075 478.0' 0.077 
295 18 O 101 294 ,2 0.101 2S8 58 o. rn2 
427.74 O 167 42S.31 0.168 tJLSc ,'J.155 
446.14 O 207 .U5.52 0.207 1 445.51 0.207 
582.52 O 398 582.52 0.398 Sc2.52 0.3SS 

� � � 

--18 --19 IIIJ-19 

(K) - (11) - (K) -
783 82 O. 101 774.80 0.1 iS2.5.2 J 101 
318.55 1 0.118 317.37 Q.113 3�3.73 J.\ 19 
582.52 0.174 582.52 0.174 5.52.5.2 V.1i.t 
4.71.87 0.185 469.88 0.184 478 ,:-4 J 135 
4.46. ,, 0.184 445,52 0.184 1 us,1 0.\84 
295 18 0.262 294.12 o.zs, ¡ 296 ;;a � 2S6 

� � � 

"'"'·" -··· ...,.,. 

(1() - (IQ - (IQ -

274.56 0.113 27�.06 CI. � tS 27$� ,:i. �¡o 
251 17 02N 2-iJ �o 0.1� 1 253 .Lc J?� 

;.,o,, C.199 .US 52 0.1� .u.s ei 01n 
J/1 .3i 0 2i2 ,ió; s-.s 0211 / J/S.C4 J..LiJ 

56.2_52 O 31S :>S:.52 0.315 :-S2.:: 1 C' 3:� 

........!!::. � � 
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OBRA: 

PROCESO: 

PROPIETARIO: 

CONTRATISTA: 
SUPERVISOR: 
RESIDENTE: 

MES VAI..ORIZ.: 

REMODELACIÓN Y AMPUACION DE LA AGENCIA 3 AUCAYACU • HUANUCO 

AS Nº012-2017-BN 
BANCO DE LA NACION 
CONSORCIO SANTA ISABEL 

ING. ROLANDO FUENTI:S LLAVE 

1,407,083.38 

Obras PNllmlnal'N 
1 s.t-17 29,8311.03 29,830.03 29,8311.00 29,8311.00 0.007 208.85 
2 Ocl-17 8,009.21 37,845.24 8,009.21 37,846.21 0.007 58.08 

3 Nov-17 8,009.21 45,854.46 8,009.2'1 45,864.42 0.008 84.07 
4 Dlo-17 0.00 45,854.45 0.00 45,854.42 0.010 0.00 
5 EM-18 0.00 45,854.45 0.00 45,854.42 0.011 0.00 
11 Fel>-18 0.00 45,854.46 0.00 45,854.42 0.014 0.00 
7 Mar-18 9,298.49 55,152.94 14.214.99 110,089.41 0.013 120.88 
8 Abr-18 111,n8.511 71,931.53 11,8112.12 71,931.53 0.013 218.12 

DemollclonH 4110�.,1 491115.81 788.17 

1 Set-17 49,885.81 49.1185.81 49,885.81 411,885.81 0.0111 788.17 
2 Ocl-17 0.00 49,885.81 0.00 411.885.81 0.018 0.00 
3 Nov-17 0.00 49,885.81 0.00 49,885.81 0.018 0.00 
4 Oic-17 0.00 49,885.81 0.00 49,885.81 0.018 0.00 
5 EM-18 0.00 49,885.81 0.00 411,885.81 0.019 0.00 
e Fel>-18 0.00 48,885.81 0.00 49,885.81 0.023 0.00 
7 Mer-18 0.00 49,885.81 0.00 49,885.81 0.020 0.00 
8 Abr-18 0.00 49,885.81 0.00 48,885.81 0.025 0.00 

Ellructurn 425050.03 425050.03 12.n1.os 
1 Set-17 0.00 0.00 81.94 91.94 0.025 0.00 
2 Oct-17 141,138.01 141,138.01 141,138.01 141.229.85 0.023 3.248.17 
3 Nov-17 188.258.35 307,39&.38 1118.258.35 307,488.30 0.025 4,158.48 

Dic-17 0.00 307,39&.38 0.00 307,488.30 0.028 0.00 
5 EM-18 0.00 307.39&.38 0.00 307,488.30 0.048 0.00 
8 Fel>-18 0.00 307,39&.38 0.00 307,488.30 0.048 0 00  

Mer-18 105,319.34 412,715.70 101,117.05 408,1105.35 0.045 4,739.37 
Abr-18 12,334.33 425,050.03 18,444.88 425,050.03 0.051 829.05 

Contntp PrtnclPII 

Area Geog.: 3 

208.85 208.85 208.85 
264.111 58.08 2&4.91 
328.88 84.07 328.98 
328.88 0.00 328.98 
328.98 0.00 328.88 
328.88 0.00 328.98 
449.811 184.79 513.TT 
987.88 154.21 987.98 

791.17 

788.17 798.17 798.17 
798.17 0.00 798.17 
798.17 0.00 798.17 
798.17 0.00 788.17 
798.17 0.00 798.17 
798.17 0.00 798.17 
798.17 0.00 798.17 
798.17 0.00 798.17 

12 79S.88 
0.00 2.30 2.30 

3.248.17 3.248.17 3.248.47 
7,402.83 4,158.48 7,-404.93 
7,402.83 0.00 7,-404.93 
7,402.83 0.00 7,-404.93 
7,402.83 0.00 7,-404.93 

12,142.00 4,550.27 11,955.20 
12,TT1.05 838.88 12,793.88 

208.85 208.85 
58.08 284.91 
84.07 328.98 

0.00 328.98 
0.00 328.98 
0.00 328.98 

120.88 449.88 
218.12 987.88 

71111.17 

798.17 798.17 
0.00 798.17 
0.00 798.17 
0.00 798.17 
0.00 798.17 
0.00 798.17 
0.00 798.17 
0.00 798.17 

12n1.os 
2.30 2.30 

3.248.17 3.248.47 
4,158.48 7,-404.93 

0.00 7,-404.93 
0.00 7,-404.93 
0.00 7,-404.93 

4,550.27 11,855.20 
815.85 12,TT1.05 

-4.91 1 0.001 803.08 

169.841 1808.TT 1 10 792.44 

�·-
ATRASAQO. 

ATRASMlA 

ATRASAQO. 

ATIIASADA 

ATRASAQO. 

SUPERO a ATRASO 

�ATRASAQO. 

08RA �ATRASADII 

TERMINAOAATRASAQO. 

OBRA TERMINAOAATRASMlA 

OBRA lcRIIINIIOAATRAS<IDA 

OBRA TERMINAOA ATRASADII 

OBRA �ATRASADII 

08RA � ATRASADII 

OBRA �ATRASAQO. 

PERMI\NEHTBIENTEl>DEUHTNlA 

PERMAHENTEMEHTE NJEUHTNlA 

PERMANEHTBotENTE l>DEUHTNlA 

PeRMANBITBolENTE l>DEUHTNlA 

PEllloWEKTEMEHT N:El.N(f N)A 

� N:El.NlTNlA 

08RA ATRASADII 

08RA �ATIIASAOA 



OBRA: 
PROCESO: 
PROPIETARIO: 
CONmATISTA: 
SUPERVISOR: 
RESIDENTE: 
MES VALORlZ.: 

REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA AGENCIA 3 AUCAYACU • HUANUCO 
AS N"012-2017•BN 
BANCO 0E LA �CION 
CONSORCIO SANTA ISABEL 

ING. ROLANDO FUENTES LLAVE 

o 
1,<407,083.38 

Coqtntp Pd®IPII 

ArHGeog.: 3 

jf{t /ttgt�fi;4,�/,· L 
¡·_. 

-
. ··.·.·""�;J,·.·· ··,.;.':,,.. '"H"? -· ·•.tt --·-�:f -�· �.,.- ... -::�--- " •. , .. -.-·.····'."•"f.- --v·._;;..··. ·· .r.;�·. ;;·· · ;:-. '· J�- ;,� ;,-!' ·., rr·, �"".lfl'•·, ·"T,c --,.�,.
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4843511.11 484358.11 
1 Set-17 0.00 0.00 0.00 0.00 
2 Oct-17 20,917.78 20,917.78 20,917.78 20,917.78 
3 Nov-17 27,439.01 48,3511.79 27,439.01 48,3511.79 
4 Qic',17 0.00 48,3511.79 0.00 48,3511.79 
5 et.18 0.00 48,3511.79 0.00 48,!!Se.79 
8 Fel>-18 0.00 48,358.79 0.00 48,3511.79 
7 Mar-18 180,057.39 228,414.18 115,fl87.80 1&1,024.59 
8 Abr-18 255,943.93 484,358.11 320,333.52 484,358.11 

lnst.Sanltarl.ls 21 123.46 21 123.48 
1 Set-17 0.00 0.00 0.00 0.00 
2 Oá-17 0.00 0.00 0.00 0.00 
3 Nov-17 8,996.47 8,996.47 8,996.47 8,996.47 
4 Oic',17 0.00 8,996.47 0.00 8,996.47 
6 et.18 0.00 8,996.47 0.00 8,996.47 
8 Feb-18 0.00 8,998.47 0.00 8,998.47 
7 Mar-18 11,382.43 20,358.90 3,050.45 12,048.92 
8 Abr-18 7&1.56 21,123.48 9,076.54 21,123.48 

lnat. El6ctr1ca, 190505.92 190505.92 
1 Set-17 0.00 0.00 0.00 0.00 
2 Oct-17 0.00 0.00 0.00 0.00 
3 Nov-17 4.255.51 4,255.61 4,255.51 4,255.51 
4 Oie,17 0.00 4,255.51 0 00  4,255.51 
5 En&,18 0.00 4,255.51 0.00 4,255.51 
8 Feb-18 0.00 4,255.51 0.00 4,255.51 
7 Mar-18 n,648.22 81,903.73 88,804.85 73,oeo 1e 
8 Abr-18 108.802.19 190,505.92 117,445.78 190,505.92 

·., .. qi1 !" ; . _ � ;;' ··:.;.·�-�:t..· ,.. -·�-... ·_1_;f: ·:� ,���--�-�..tr:· ·!,'l-�;l,�;;:\� -¡��-r�._'ii-9tlJ· :._i· �t _ __ T;6 t·-L�.:..-1_._:.3...� 

10771.13 11214.IS 10T71.a3 833.881 2 139.851 7806.10 
0.007 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.007 148.42 148.42 148.42 148.42 148.42 148.42 
0.011 301.83 44825 301.83 44825 301.83 44825 
0.010 0.00 44825 0.00 44825 0.00 44825 
0.015 0.00 44825 0.00 44825 0.00 44825 
0.019 0.00 44825 0.00 44825 0.00 44825 
0.019 3,421.09 3,8118.3,4 2,197.119 2,845.94 2,197.119 2,845.94 
0.027 6,910.49 10,779.83 8,&19.01 11,294.95 8,133.89 10,n9.83 

488.1& 519.41 4&6.1& 15.781 21.n, 442.83 
0.020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.019 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.020 179.93 179.93 179.93 179.93 179.93 179.93 
0.018 0.00 179.93 0.00 179.93 0.00 179.93 
0.021 0.00 179.93 0.00 179.93 0.00 179.93 
0.025 0.00 179.93 0.00 179.93 0.00 179.93 
0.025 284.011 483.99 78.26 256.19 78.26 256.19 
0.029 22.17 486.16 26322 519.41 229.97 486.18 

5178.22 5 275.50 517&,22 295.401 808281 4 ?74.54 
0.015 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.014 0.00 0 00  0.00 0.00 0.00 0.00 
0.017 n.3-4 n3,4 n.3,4 n.3-4 n.3,4 n.3-4

0.014 0.00 72.3,4 0 00 n,3,4 0.00 n.3,4 
0.022 0.00 72.3,4 0.00 n.3-4 0.00 n.3-4

0.024 0.00 72.3,4 0 00 n.3,4 0.00 n.3-4

0 021 1.830.81 1,702.95 1,444.90 1.517.24 1,444.90 1,517.24 
0.032 3,475.27 5.178.22 3.758.26 5,275.50 3,eeo 98 5,178.22 

��-·'':1'W:.:I 
;;;¿'!':�'. :�_:' 
��.. . .... it��,.; -*!;,. l.�� ........ , .• 

�·-
Al'RASA04 

Al'RASA04 

Al'RASA04 

Al'RASA04 

Al'RASA04 

� Al'RASA04 

OBRA Al'RASA04 
;OBRA Al'RASA04 
'OBRA.A� 
OBRA Al'RASA04 
OBRA Al'RASA04 
08RAATRASA04 
OBRA Al'RASA04 
OBRA TERMl!Wl,A. ATRASAQII. 

08RA Al'RASA04 
OBRA Al'RASA04 
08RA Al'RASA04 
08RA Al'RASA04 
08RA ... l'RASA04 
08RA � ATRASADA 



OBRA: 
PROCESO: 
PROPIETARIO: 
CONTRATISTA: 
SUPERVISOR: 
RESIDENTE: 
MESVAI.ORIZ.: 

REMOOELACIÓN Y AMPLIACION DE LA AGENCIA 3 AUCAYACU • HUANUCO 

AS Nº012-2017-BN 

BANCO DE lA NACION 

CONSORCIO SANTA ISABEL 
ING. ROIANOO FUENTES LLAVE 
o 

1,407,083.38 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

1&4.228.52 

Total de Ralntagn, del Contrato Principal 

Coptntp fdQCIPII 

ArNGeog.: 3 

40,()42441 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

9,381.03 

�(791.75 j 7,229.20 j 31,021.49 j

OBRA� ATRASAOA 



o 

1 
2 
3 
4 
5 
8 
7 
8 

No. PERIODOAL: 
VAL 

21-Set-17 
30-Set-17 
31-0ct-17 
30-Nov-17 
31-Dio-17 
31-Ene-18 
28-Feb-18 
31-Mar-18 
23-Abr-18 

TOTALES IFRI 

100% 

90% 

- 80% 

§ 70% 

:::, 
� 80% 

w 50% 

� 
� 40% 

30% 

20% 

10% 

1 
: 

1 

1 

¡ 

: 

AVANCE FISICO PROGRAMAOO Vs. AVANCE FfSICO EJECUTADO 
... 

PROGRAMADO EJECUTADO 
VALORIZACION 81. PORCENTAJEAU VALORIZACION 8/. 

MENSUAL 
0.00 

79 721.84 
170 085.00 
214 958.55 

0.00 
0.00 
0.00 

383 885.87 
558 852.12 

11.117 083.38 

1 

1 

i 

: 

ACUM. MENSUAL ACUM. MENSUAL ACUM. 
0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00 

79 721.84 5.87% 5.87% 79 813.75 79 813.75 
249 788.84 12.09% 17.75% 170 085.00 249 878.75 
-48-4 745.39 15.28% 33.03% 214 958.55 -48-4 837 .30 
484 745.39 0.00% 33.03% 0.00 -48-4 837 .30 
484 745.39 0.00% 33.03% 0.00 -48-4 837.30 
-48-4 745.39 0.00% 33.03% 0.00 -48-4 837 .30 
848 431.28 27.27% 60.30% 302 854.94 767 692.24 

1 407 083.38 39.70% 100.00% 639 391.14 1 407 083.38 

11.117 083.38 

GRAFICO DE AVANCE DE OBRA 

PROGRAMADO VS. EJECUTADO ACUMULADO 

-EJECUTADO �MADO 

i 

' 

PORCENTAJE t%1 
MENSUAL ACUM. 

0.00% 0.00% 
5.87% 5.87% 

12.09% 17.78% 
15.28% 33.0-4% 

0.00% 33.0-4% 
0.00% 33.0-4% 
0.00% 33.0-4% 

21.52% 54.56% 
45.44% 100.00% 

w, :q;c ;a;"\ 

100.00% 

L 
100.00-e 

L 
/L 

60.31N 1/L -
' 

k 'f s¡ 56·, 

33.03% 
1 

33.03.,. 33.03% 
33 l'� 

- --· 

,,,,,, 1 

� 
rt7/f,-, 

17.75% 

1 

� 
�% 

�· 0% 
21-09-17 30-09-17 31-10-17 30-11-17 31-12-17 31-01-18 28-02-18 31-03-18 23-04-18 

PLAZO DE EJECUCION (MESES) 



OBRA: REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA AGENCIA 3 AUCAYACU • HUANUCO 

PROCESO: AS Nº012-2017-BN 

PROPIETARIO: BANCO DE LA NACION 

CONTRATISTA: CONSORCIO SANTA ISABEL 

SUPERVISOR: ING. ROLANDO FUENTES LLAVE 

218,818.49 Mar-18 
504,153.93 Abr-18 

30/04/2018 I 07/05/2018 
31/05/2018 I 18/06/2018 

TOTAL 

7.36786 
7.38168 

Factor Ag¡mulado de la 
Jasa c1e interes Legal 

EfectJvo /JI u 

7.37097 
7.38990 

92.36 
561.41 

&53.nl 

16.62 108.98 
101.05 662.46 

111.s1I TT1M) 



OBRA 

PROCESO 
UBICACIÓN 
AREA GEOGRAFICA 
ENTIDAD CONTRATANTE 
CONTRATISTA 
SUPERVISION 
JEFE DE SUPERVISIÓN 
RESIDENTE 
FINANCIAMIENTO 
MODALIDAD 
PRESUPUESTO BASE C/IGV 
PRESUPUESTO BASE S/IGV 
MONTO DE CONTRA TO C/IGV 
MONTO DE CONTRA TO S/IGV 
PLAZO DE EJECUCION en d.n. 

DICIONALES DE OBRA C/IGV 
DICIONALES DE OBRA S/IGV 

DEDUCTIVO DE OBRA C/IGV 
DEDUCTIVO DE OBRA S/IGV 
REDUCCION DE LA PESTACION DE OBRA C/IGV 
REDUCCION DE LA PESTACION DE OBRA S/IGV 
FECHA DE FIRMA DE CONTRA TO 
RECONOCIMIENTO POR MORA POR FIRMA DE CONTRATO 

OMPENS. POR GASTOS POR INCUMPL. ENTREGA TERRENO 
INTERES POR MORA C/IGV 
INTERES POR MORA S/IGV 

ayores gastos generales prorroga de plazo C/IGV 
ayores gastos generales prorroga de plazo C/IGV 

ADELANTO DIRECTO C/IGV 
ADELANTO DIRECTO S/IGV 
ADELANTO MATERIALES Nº01 C/IGV 
ADELANTO MATERIALES Nº01 S/IGV 
ENTREGA DE TERRENO PARCIAL N-01 
INICIO DE PLAZO CONTRACTUAL 
TERMINO DE PLAZO CONTRACTUAL 
AMPLIACION DE PLAZO Nº01 
TERMINO VIGENTE DE PLAZO 
TERMINO REAL DE OBRA 
LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES 
ACTA DE RECEPCION DE OBRA 

"11 ETAPA DEL PROYECTO: ADECUACION, MEJORAMIENTO, 
SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION 
EDUCATIVA RICARDO PALMA· SURQUILLO ·LIMA-LIMA' 

L.P Nº 014-2017-MINEDU/UE 108-1 
SURQUILLO-LIMA-LIMA 
2 

PRONIED 
CONSORCIO SANTA ISABEL 
JESUS CAMARGO VELIZ 

lng. ROGER BAZAN CASTILLO 
RECURSOS ORDINARIOS 
A SUMA ALZADA 

51. 5,821,013.38 30-Nov-16
SI. 4,933,062.19 
SI. 5,572,460.00 
SI. 4,722,423.73 

180 dias calendarios 
51. 4,438.34 19-Abr-18 
S/. 3,761.31 

51. 0.00 
SI. 0.00 
S/. 0.00 
S/. 0.00 

31/0812019 

S/. 557,246.00 
S/. 472,242.37 
S/. 842,112.97 
S/. 713,655.06 

15-Set-17 
22-Set-17 
2o-Mar-18 

26-Jun-18 

02-Ago-18 

1 de 1 

21-5et-17 

24-0ct-17 



"11 ETAPA DEL PROYECTO: ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA 
EN LA INSTITUCION EDUCATIVA RICARDO PALMA - SURQUILLO - LIMA- LIMA" 

OBRA: 

PROCESO: L.P Nº 014-2017-MINEDU/UE 108-1

PROPIETARIO: PRONIED 

CONTRATISTA: CONSORCIO SANTA ISABEL 

SUPERVISOR: JESUS CAMARGO VELIZ 

l. AUTORIZADO Y PAGADO

11 

111 

1.1.0 
1.1.1 

1.1.2 

1.1.3 
1.U
1.1.5 

1.2.0 

1.2.1 

1.2.2 

1.2.3 
1.2.4 
1.2.5 

AUTORIZADO 
Contrato Principal 
Deductivo Vinculante de Obra Nº 01 
Adicional de Obra N"01 
ReducciOn de prestación de obra 
Reintegros Netos 

Contrato Principal 
Adiciona! de obra 
Reintegro por Factor de Llquldacion " F " 
Reintegro por Factor de Llquldaclon " V" 

Mayores Gastos Generales 
Intereses 
I .G.V. ( 18%) 

PAGADO 
Contrato Principal 
Adicional de Obra N"01 
Reintegros Netos 

Contrato Principal 
Adicional de obra 

Mayores Gastos Generales 
Intereses 
I.G.V. (18%)

SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA 
- En efectivo
- I.G.V.

ADELANTOS (sin IGV) 
2.1.0 CONCEDIDOS 
2.1.1 DireclX> 
2.1.2 Materiales 
2.2.0 AMORTIZADOS 
2.2.1 Directo 
2.2.2 Materiales 

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA 
- En efectivo 
- I.G.V.

RETENCION 10% • GARANTIA FIEL CUMPLIMIENTO 
3.1.0 RETENIDOS 
3.2.0 DEVUELTOS 

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA 

SI 
SI 

4,722,423.73 
0.00 

3,761.31 
0.00 

100,494.82 
11.28 

3,490.92 
2,648.28 

0.00 
572.50 

4,722,423.73 
3,761.31 

112,225.24 
0.00 
0.00 
0.00 

-6,007.44
-901.34

472,242.37 
713,655.06 

472,242.37 
713 655.06 

4,833,402.84 
870,012.51 

S/ 5,703,415.35 

4,838,410.28 
870,913.85 

SI 5,709,324.13 

1,185,897.43 

1 185 897.43 

SI 0.00 
SI 0.00 

SI 

0.00 
0.00 
0.00 

IV GASTOS POR SERVICIO DE SUPERVISION (ART. 189º del Reglamento) (ART. 161º del Anterior Reglamento) 

V 

VI 

4.1.0 EFECTUADOS 0.00 
4.2.0 DESCONTADOS 0.00 

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA SI 0.00 

MULTA POR ATRASO DE OBRA (lnc IGV) 
5.1.0 AUTORIZADA 
U.O DESCONTADA 

SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA 

OTRAS MULTAS (lnc IGV) 
5.1.0 AUTORIZADA 
5.3.0 DESCONTADA 

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA 

SI 

SI 

570,273.98 
557 246.00 

13,027.98 

0.00 
0.00 
0.00 



RESUMEN DE SALDOS 

OBRA : 
"11 ETAPA DEL PROYECTO: ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA 

INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA RICARDO PALMA - SURQUILLO - LIMA-

PROCESO: L.P Nº 014-2017-MINEDU/UE 108-1

PROPIETARIO: PRONIED

CONTRATISTA CONSORCIO SANTA ISABEL 

JESUS CAMARGO VELIZ SUPERVISOR: 

11 

111 

IV 

V 

VI 

AUTORIZADO Y PAGADO 
-En efectivo

-1.G.V.

ADELANTOS 
-En efectivo

-1.G.V.

GARANTIA FIEL CUMPLIMIENTO (lnc IGV) 

GASTOS POR SERVICIOS DE 
SUPERVISION (lnc IGV) 

MULTA ATRASO DE OBRA (lnc IGV) 

OTRAS MULTAS (lnc IGV) 

TOTAL S/ 

1 A Favor del Contratista 
- En Efectivo

- En IGV

1 A Cargo del Contratista
- En Efectivo

-En IGV

LIMA" 

-5,007.44 

0.00 

0.00 

0.00 

-13,027.98

0.00 

-18 035.42

SI 

SI 

SI 

SI 
SI 

SI 

-901.34

0.00 

-901.34

0.001 
0.00 

0.00 

-18,936.761
-16,048.10

-2,888.66

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 0.00 



. : • · ,,,·�··"v .. -\i-�tW.i'Rftl" "", ,·,,: ·.-i:,,-·- •11\ •: "' ":• t, :1,,? ,' • , •, .. . .. '•"i:rn·.:�� . i ,, ,, , .; , , • ,. -1 •. i , • ; •• ,.. , , , , e'• 
. ' ., • .'J , JI,,,. ' ' ·�, �' '.....,·� .'•, ,� ·�'�"-1!.- _: . . �,. ,.t,.... ,. ,,

"11 ETAPA DEL PROYECTO: ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA 
OBRA : INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA RICARDO PALMA-

SURQUILLO - LIMA- LIMA" 

PROCESO: L.P Nº 014-2017- MINEDU/UE 108-1

PROPIETARIO: PRONIED 

CONTRATISTA: CONSORCIO SANTA ISABEL 

SUPERVISOR: JESUS CAMARGO VELIZ 

�:. ,ttJ, J ,�-J�{· ·;::\·;.:� '< �' r 
.... . .

.. ·_ :-:¿�·��!..� ·!!l!:< .. :
_,_ 

� � � '. :�\� 1r::v: 
Contrato Prlncli:,al 
Monto Contractual 4 722 423.73 
Adicional de Obra Nº01 3 761.31 
Deductivo de Obra 0.00 
Reducción de la prestación de Obra 0.00 
Relntearos 
Contrato Principal 100 494.82 
Adicional de Obra N°01 11.28 
Reintearo oor Factor de Liauidacion " F " 3 490.92 
Reintearo por Factor de Liauidacion " V" 2 648.28 
Mavores Gastos Generales 0.00 
Intereses 572.50 
Multa por atraso de Obra -483 283.03
Otras multas 0.00 
Contrato Vigente 4,350, 119.81 

•f1P"111 -:,�o.?,I'•!,. ,l.��.·;· "' --� 1 

850 036,27 5 572 460.00 
677.04 4,438.35 

0.00 0.00 
0.00 0.00 

18 089.07 118 583.89 
2.03 13.31 

628.37 4 119.29 
476.69 3,124.97 

0.00 0.00 

103.05 675.55 
-86 990.95 -570 273.98

0.00 0.00 
783 021.57 5,133 141.38 



OBRA: 
'11 ETAPA DEL PROYECTO: ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA INSTTTUCION EDUCATIVA RICARDO PALMA -

SURQUILLO- LIMA- LIMA' 

PROCESO: 

PROPIETARIO: 

CONTRATISTA: 

SUPERVISOR: 

L.P Nº 014-2017-MINEDU/UE 108-1

PRONIED 

CONSORCIO SANTA ISABEL 

JESUS CAMARGO VELIZ 

CONTRATO PRINCIPAL 

1 75,552.86 805.64 78,358.50 7,555.29 
2 421 ,680.39 5,755.93 427,438.32 42,168.04 
3 599,006.62 14,613.19 613,619.81 59,900.66 
4 415,636.70 7,842.97 423,479.67 41,563.66 
5 572,554.37 10,326.45 582,880.82 57,255.44 
6 674,336.73 14,977.00 689,313.73 67,433.67 
7 546,563.39 22,944.15 569,507.54 54,656.34 
8 614,239.67 28,185.85 842,425.52 126,186.20 
9 465,743.75 25,903.90 491,647.65 6,093.48 

10 232,372.11 747.70 233,119.81 9,429.58 
11 1 04,737.14 1 04,737.14 -

'OTAI. 1 4,722,423.73 132,102.76 4,854,526.51 472,242.37 

ADICIONALES DE OBRA 

3,761.31 0.00 3,761 .31 

3,761.31 3,761.31 

68,80321 
- 385,26828 

195,372.82 358,346.33 
63,005.42 318,910.59 
44,970.43 480,854.95 
97,546.19 524,333.67 

113,603.66 401,047.54 
88,758.36 429,480.96 
99,876.55 385,677.62 
12,321.62 211,368.61 

- 1 04,737.1 4 

713,655.06 3,668,629.1 0 

D2 

3,761.31 

3,761.31 

1 
2 

TOTAL 

68,80321 12,384.58 1658 16-0cl-17 
385,26828 69,348.29 1672 1�17 

-75.01 358,421.34 64,515.84 1682 21-0ic-17 
-46.98 318,957.56 57,412.36 1694 08-F el>-18 

-541.86 481,196.81 86,615.43 1695 08-Fel>-18 
-563.16 524,697.03 94,481.47 1696 13-Fel>-16 

8,085.88 392,961.66 70,733.10 E001-2 19-Mar-18 
1 3,305.62 416,175.34 74,911.56 E001-10 24-Abr-18 

-M1.35 330,569.66 386,316.97 69,537.41 E001-19 16-May-18 
354.40 141,672.71 211,01421 37,982.56 E001 -33 12..Jul-1 8 

- 104,737.14 18,852.69 E001-37 01-Ago-18 

19,877.54 4n,242.37 3,648,751.55 656,775.28 

3,761.31 677.04 

3,761.31 677.04 

557,246.00 4n.242.37 85,003.63
1 

1645 21-Sel-17 
842,11 2.97 713,655.06 128,457.91 1665 08-Nov-17 

557,246.00 842,112.97 1.185,897.43 213.461 .54 

!rotal pagado S/ 1 4.838.41 0.291 870.913.851 



PROCESO 
OBRA 

CONTRATISTA 
SUPERVISOR 
RESIDENTE 

MONTO CONT.(111GV) • C 
ADEL. DIREC. (111GV) • A 
FECHA ADEL. DIRECTO 

ESTRUCTURAS 
1 
2 
3 
4 1· Quincena 
5 2• Quincena 
6 
7 
8 

9 
10 
11 

SUB-TOTAL 

ARQUITECTURA 
1 
2 
3 
4 1• aulncene 
5 2• ,,.,;..,_,,. 

6 
7 
8 
9 
10 
11 

SUB-TOTAL 

INST. SANITARIAS 
1 
2 
3 
4 1' oulncllna 
5 2' oulncenll 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

SUB-TOTAL 

INST ELECTRICAS 
1 
2 
3 
4 1· ... -
5 2' nuin,_,,. 

6 

7 
8 
9 
10 
11 

SUB-TOTAL 

!TOTAL ACUMULADO 

Set-17 
Oct-17 
Nov-17 
Dlo-17 
Dlo-17 
Ene-18 
Feb-18 
Mar-18 
Abr-18 
Mav-18 
Jun-18 

Set-17 
Oct-17 
Nov-17 
OJo.17 
Dic-17 
Ene-18 
Feb-18 
Mar-18 
Abr-18 
Mav-18 
Jun-18 

Set-17 
Oct-17 
Nov-17 
Oic-17 
Dic-17 
En&-18 
Feb-18 
Mar-18 
Abr-18 
MaV-18 
Jun-18 

Set-17 
Oct-17 
Nov-17 
Dic-17 
Oic-17 
Ene-18 
Feb-18 
Mar-18 
Abr-18 
Mav-18 
Jun-18 

(REINTEGRO QUE NO CORRESPONDE) 

L.P Nª 014-2017-MINEDU/IJE 108-1 
"11 ETAPA DEL PROYECTO: ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA
INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA RICARDO PALMA- SURQUILLO -
LIMA- LIMA" 
CONSORCIO SANTA ISASEL 
JESUS CAMARGO VELIZ 
lng. ROGER BAZAN CASTILLO 

SI. 4,722,423.73 
S/. 472,242.37 

21-Set-17 

75 552.86 
421 680.39 
599 006.82 
402 758.89 
523 444.33 
360 154.74 
128 988.34 

35 007.97 
0.00 
0.00 

3 447.78 

2,1180 041.72 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

12 371.20 
209449.81 
297 983.71 
323 811.19 
404 808.93 
155 148.64 

79 310.06 

1 482.11113.114 

0.00 
0.00 
0.00 

2 611.69 
6604.30 
7 280.55 

39014.43 
54 730.08 
57 971.02 
17 797.94 
19 508.02 

2111i.518.03 

0.00 
0.00 
0.00 

10 266.32 
30 134.54 
97 451.63 
80 576.91 

200 690.43 
2,963.80 

59,425.53 
2,471.28 

4113980.44 

4.722.423. 73 

1.019 
1.018 
1.021 
1.023 
1.023 
1.039 
1.042 
1.040 
1.045 
1.058 
1.060 

1.023 
1.026 
1.027 
1.027 
1.027 
1.034 
1.035 
1.034 
1.037 
1.053 
1.053 

1.014 
1.015 
1.014 
1.015 
1.015 
1.010 
1.015 
1.015 
1.017 
1.030 
1.031 

1.015 
1.014 
1.017 
1.016 
1.016 
1.022 
1.024 
1.022 
1.028 
1.038 
1.038 

o= v·Atc·(KJKa-1) 

-7.41 
-82.86 
58.73 

118.48 
153.95 

1.020 670.88 
278.21 
88.64 

0.00 
0.00 

13.52 

1 272.30 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

1.025 2.41 
183.91 
290.72 
284.32 
473.92 
423.82 
216.65 

1 875.75 

0.00 
0.00 
0.00 
0.26 
0.65 

1.014 -2.87 
3.65 
5.40 

17.15 
28.06 
32.71 

85.23 

0.00 
0.00 
0.00 
3.04 
8.92 

1.013 86.58 
87.50 

178.30 
4.39 

146.66 
6.10 

521.49 
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FORMULA POLINÓMICA 

CÁLCULO DEL COEFICIENTE DE REAJUSTE MENSUAL "K" 

"'"" 

PROCESO 
""'I ETAPA OEL PROYECTO: ADECUACK>N, MEJOR.AMENTO, IUSTTTIJCION DE U. I\IFRAEl�UCTIJR.A EN U. .. ,nru� EDUCATIVA RICARDO PA.LMA • IUAOUI..LO. LIMA,. UMA· 

EMTIDAO 
CONTRATISTA 
SUPERVISOR 
'-«)0AUOAO 

LP Nº 01,4.2017-MlNEDU�! 101-1 
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CONSORCIO SANTA l&.ABEL 
JESUS CAMA.ROO VELIZ 
A SUMA ALZADA 
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FORMULA POUNÓIIICA 

CALCULO DEL COEFICIENTE DE REAJUSTE MENSUAL "K" 

OBRA· "I ETAPA DEL PROVECTO: AOECUACION, MEJORAMlENTO, &USTTT\ICION DE U. NFRAEITRUCT\JRA EN U. NITTTUCION EDUCATIVA FUCAROO PALMA. SURQULLO. LIMA- LIMA� 
PROCESO 

ENTIDAD 

CONTRATISTA: 
SUPER\IISOR· 
MOOALIOAO 

LPNº014.al,7-MINEDUIUE 108·1 
PRONIED 

CON&ORCN:> SANTA 1$.ASEL 
JE SUS CAMAROO VELIZ 
A SUMA ALZADA 

EOBMYbA POUNOM!CA • 03 SANITARIAS 

11111, 
UNIFICADO 

47 
10 
68 

77 
50 

30 
72 
48 

21 
39 

DUCIVQOII 

Mano de obra (Indudo leves socialM) 
Aparato sancano con gr�erla 
Tubería de cobre 
V.\lvula de b<once nacional 
Marco y ta� de fieuo !unchdo 
Auro de eonsuuec!On corru_iado 
DOiar mas lnflac'6n mercado USA 
Tuberla de PVC pa�ii9Ua 
MaQuf'lana Y___!'9_Ulpo nac,onar 
Agregado grueso 
Cemento Portland T� t 
Indice General de Prec10S ar Consumdor 

FORMULA POUNOMICA -P:1 ELECTBICM 

IND. 
UMflCAOO 

47 
12 
17 
21 

62 
11 
72 
48 
30 

65 
39 

DUCIIPCION 

Mano de obra (Incluido le_l!! &00al�) 
Artefacto de alumbrado 11teoor 
Bloque y Ladrillo 
Cemento Porttand Tipo 1 
AQregado grueso 
Poste de concreto 
Artefacto de alumbrado exterior 
Tubería de PVC para agua 
Maqut1_!!1�y-�u¡po nacional 
DOiar mAs !nnacl6n r:iercado USA 
>Jambre y cable Tipa TW y THW 
Tuberra de acero n�ro y/o galvan¡zado 
lndCe General de Precl05 al Coneumi::lor 

FORMULA POLINOMICA-ADICIONAL PE OBRA N"Ol 
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'9 ,.f:inu.n;ar1.a "-.nw1"':i 1m,..,.,rtado 
51 Perfil de acero IMano 
39 nd1ee GE-neral de Precios :ir Consur:idor 
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ConbJC9f'dDCIP•I 

OBRA: ,1 ETAPA DEI. PROYECTO: ADECUACION, MEJORAMIENTO, IU8TITUCION De LA INfAAUTRUCTUAA EN LA IN8T!TUCION EDUCATIVA RICARDO PALMA• 8UR0W.I.O • Ul,tA. LIMA' 
PIIOCUO: LPN'014-2017-MINEOUIUE 10l-1 
PltOPIETARIO: PRONtED - Geog.: 2 
CONTIIATl8TA: CONIIORCIO SANTA 18A8EL 
BUPEIMIOlt: JESUS CAMAROO 1/EUZ 
REBIDENTE: Jng. ROOER BAZAN CMTILLO 
Ml!B VALORIZ.: 

1 Sot-17 40,281.88 40,281.U 75,552.88 75,552.88 0.019 788.:18 m.:ie 1,435.50 1,435.50 
2 Oct-17 274,092.°' 314,373.12 421,880.38 497,233.25 0.018 4,833.88 5,888.02 7,580.25 t,025.75 
3 Nov-17 119,204.12 1,133,571.04 11111,008.112 1,018,239.87 0.021 17,203.211 22.II02.31 12,579.14 21,8°'.H 
4 1• 4',llnClnl Dlo-17 1,024,ea1.n 2,158,429.81 402,758.811 1,4111,NUI 0.023 23,571.511 41,4n.110 t,2113.45 30,888.34 
5 2' qulnoona Dlo,17 3n,n2.22 2,531,1112.03 523,444.33 2,022,442.811 0.023 1,572.14 55,049.74 12,038.22 42,1107.511 
8 en.ta 13,282.311 2,544,444.42 :ieo,154.74 2,:1112,587.113 0.038 511.0t 55,584.75 14,068.03 511,963.59 
7 Fab-11 5,597.30 2,550,041.n 121,1181.34 Z,611,585.117 0.042 235.0II 55,791.14 5,417.51 112,371.10 
1 lw-11 0.00 2.550,041.n 35,007.117 2.548.593.M 0.040 0.00 55,791.14 1,400.32 83,nu2 
11 Abf-18 0.00 2,550,041.n 0.00 2,548,5113.M 0.045 0.00 55,791.14 0.00 83,nt.42 
10 Mr,-18 0.00 2,550,1141.n 0.00 2,548,583.114 0.058 0.00 55,71111.14 0.00 83,TTt.42 
11 Jun-11 0.00 2,550,041.n 3,447.71 2.550,041.n 0.0110 0.00 55,71111.14 208.87 83,1171.211 

·-·-- 1 ........ 1 ·-··· ... ....... ----

1 Sel-17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.023 0.00 0.00 0.00 0.00 
2 Ocl-17 8118.33 8118.33 0.00 0.00 0.0211 11.10 tl.10 0.00 0.00 
3 Nov-17 17,519.47 11,215.10 0.00 0.00 0.027 473.03 491.13 0.00 0.00 
4 1' qul,-,a Dlo-17 111,831.73 135,055.53 0.00 0.00 0.027 3,154.17 3,145.10 0.00 0.00 
5 Z'quln-• Dlo-17 432,451.45 587,513.98 12,37120 12,37120 0.027 11,1179.38 15,322.11 334.02 334.02 
1 En•11 5111,573.112 1,087,087.IO 208,449.51 221,121.01 0.034 17,886.50 32,987.81 7,121.211 7,451.31 
7 Fab-tl 396,795.M 1,482,113.54 217,983.71 519,104.n 0.038 13,852.11 41,840.14 10,421.43 17,584.74 
1 Mar-ti 0.00 1,482,813.54 323,111.19 843,818.llt 0.034 0.00 41,840.14 11,008.58 21,IN.32 
t Abr-11 0.00 1,482,813.14 404,108.93 1,241,424.14 0.037 0.00 41,840.14 14,tTT.93 43,an.zs 
10 Moy-11 0.00 1,482,113.14 155,141.14 1,403,573.41 0.053 0.00 41,840.14 1.222.11 52,095.13 
11 J .... 11 0.00 1,482,113.14 79,310.0I 1,482,583.14 0.053 0.00 41,840.14 4,203.43 ile,291.58 

lnal. llanllarlao 20l-111.03 20u11.oa 2117.10 S7'1AZ 
t Sat-17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.014 0.00 0.00 0.00 0.00 
2 Oc:t-17 10,584.12 10,114.12 0.00 0.00 0.015 180.27 180.27 0.00 0.00 
3 Nov-17 32,422.14 43,107.11 0.00 0.00 º·º" 453.12 114.tl 0.00 0.00 
4 1• quincena Olo-17 75,323.71 118,431.45 2,811.81 2,811.81 0.015 1,121.88 1,744.05 38.11 38.18 
5 2· quincena Olo,17 21,M0.77 t40,3n.22 8,8°'.30 1,215.1111 0.015 321.11 2,073.18 1111.0I 138.24 
8 e.n.19 11,141.43 159,021.85 7.280.55 11,4118.14 0.010 188.49 2.269.55 n.11 211 05 
7 Fab-11 41,4118.38 20U11.03 38,014.43 55,510.97 0.015 817.45 2,957.10 585.22 7118.27 
a Ma,·18 0.00 205,518.03 54,730.08 110,241.05 0.015 0.00 2,957.10 820115 1,117.22 
1 Abr-11 0.00 205,511.03 57,971.02 111,212.07 0.017 0.00 2,157.10 115 51 2,102.73 
10 May-11 0.00 205,511.03 17,79714 188,010.01 0.030 O 00 2,1157.10 533.M 3,13117 
11 Jun-18 0.00 205,518.03 11,508.02 205,511.03 0.031 0.00 2,1157.10 8°' 75 3,7'1 42 

1,435..50 1,435..50

1 7,580.25 t,025.75 
12,579.14 21,804.89 

1,293.45 30,888.34 
12,0Sl.22 42.1107.511 
12,867.111 55,!184.75 

235.0II 55,791.84 
0.00 55,791.84 

1 0.00 55,791.14 
0.00 55,791.14 
0.00 55,791.14 

....... 1 IRYIL.75 9434.115 35 5211.83 
0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 

334.02 334.02 
7,121.211 7,451.31 

10,4211.43 17,584.74 
11,009.58 21,IM.32 
14,tTT.13 43,ln.2$ 
2,1181.211 41,840.14 

0.00 41,840.14 

2117.10 115.23 197 88 2 574.01 
0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 

311.18 38.18 
91.0I 138.24 
n.11 211 05 

585.22 791.27 
820.15 1,817.22 
985.51 2,102.73 
354.37 2.1157.10 

O 00 2,157.10 
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Cgntratg PJ10clPII 

OBRA: ,1 ETAPA DEL PROYECTO: AOECUAaON, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA INIITTTUCION EDUCATIVA RICARDO PAI.MA-SUROUIU.O. UMA-UMA" 
PIIOCEIO: LP N' 01-17-MINEO\WE 10&-1 
-ETARIO: PRONIED - �.: 2 

CONTIIATlflA: CON80RCIO SANTA IIIAIIEl. 
SUPEMIOII: JE8U8 CAIIAROO 1/EUZ 
ltUIOl!NTI!: 1� ROGER BAZAN CA8T1LLO 
MESYALOIIIZ.: 

lnot.·-- __ ... --.... 1.a11.u 11.174M 
, Set-17 1,148.78 1,148.78 O.DO O.DO 0.015 17.23 17.23 O.DO O.DO 
2 Oct-17 10,-.30 11,805.01 O.DO O.DO 0.014 148.11 188.42 O.DO O.DO 
3 Nov-17 48,158.05 57,881.11 O.DO O.DO 0.017 7M.85 181.07 O.DO O.DO 
4 1· "'"'-· IJlo.17 128,073.M 117,034.IS 10,318.32 10,318.32 0.018 2,085.11 3,018.25 1M.211 184.211 
5 2• quk'loena IJlo.17 13,308.31 200,344.28 30,1S4.5f �.400.88 0.018 212.86 3,221.20 482.15 848.41 
8 en.te 112,412.83 312,757.11 17,451.83 137,852.48 0.022 2,473.01 5.7112.29 2,143.IM 2.7110.35 
7 Fll>-18 171,223.25 483,N0.44 80,578.81 211,428.40 0.02,6 4,108.38 1,811.84 1,833.85 4,72A.20 
8 Ma,-18 O.DO 483,N0.44 200,IIII0.43 411,111.83 0.022 O.DO 1,811.84 4,415.11 1,131.31 
1 Abr-18 O.DO 483,N0.44 2,883.80 422.013.83 0.028 O.DO 1.111.84 82.1111 1.222.38 
10 May-18 O.DO 483,180.44 51,425.53 481,508.18 0.038 O.DO 1,811.84 2,258.17 11,480.55 
ti Jul>.18 O.DO 483,180.44 2,471.21 483,1110.44 0.038 O.DO 1,111.84 93.11 11,574.48 

l.a11.U 
O.DO 
O.DO 
O.DO 

184.211 
482.15 

2,143.IM 
1,833.85 
4,415.11 

82.1111 
581.211 

O.DO 

T- de -llpro del Con- PTlndpal 1 115,409.121 

521.411 -.321 8 320.83 
O.DO 
O.DO 
O.DO 

184.211 
848.41 

2,7II0.35 
4,724.20 
1,138.31 
1.222.38 
1,811.84 
1,111.84 

31754.n 1 11 1se.S3 j 100
1
&1.12 I 

'? ,_ .. ,.,-,: -�:"--r-,-� 

�/-� .· ;; i>�t� 

IOIIIIA
"""'""""
AT'RA&ADO 

1-,. A
TRAIIAD<> 

<BIAAT'RA&ADO 
.,._ 

:OIRA ATRNJAQt 
.,._ 

:OMA ATIIAMQA 
.,._ 

'OBtA ATRASAD,. 
OIRA �A� 



OBRA: 

PROCESO: 
PROPIETARIO: 
CONTRATISTA: 
lll'ERVIIOR: 
REIIOEHTI!: 

AQICk;>NAL QE OBRA N"Q1 

"11 ETAPA DEL PROYECTO: AOECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DEI.A INFRAESTRUCTURA EN I.A INSTITUCION EDUCATIVA RICARDO PALWI • SURQUIUO • LIMA-LIMA' 
L.P N" 014-2017-MINEDU/IJE 101-1 
PRONIE0 

CONSORCIO SANTA ISABEl 

JEBUS CAMARGO VELIZ 

�- ROGER IIAZAN CASTUO 

AIHGeog.: 

TDIIII di Ra� da Adlclonll de Ollta N'01 11fil 

��; ·T 'L�¡f-0�-

·:¡:¡'l·. _¡¡-:,,"\:: -¡;;)!,. ,c.,._ -=·--

1�--,.-1 
11fil 



OBRA: 
'11 ETAPA DEL PROYECTO: ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA 
EN LA INSTITUCION EDUCATIVA RICARDO PALMA· SURQUILLO • LIMA- LIMA' 

UBICACION: 
PROCESO: 
CONTRATISTA: 

SURQUILLO-LIMA-LIMA 
L.P Nº 01-4-2017-MINEDU/UE 108-1
CONSORCIO SANTA ISABEL

MULTA POR RETRASO EN EL INICIO DE LA OBRA 

A Determinación del atraao en la tennlnaclón de la obra: 

1 
2 
3 
,4 
5 

6 

Monto del Contrato 
Fecha de Inicio del Contrato 
Plazo de (0) dlas para comienzo trabajos prog. 
Fecha de término para Inicio de Obra 
Fecha real de Inicio de obra, segun Supervisor 
( Entrega de terreno ) 
Olas de Atraso (A5 - A4) 

B Mulla por etraao en el Inicio de la obra 
Multa"' Monto Contrato.con IGV*atraso•1I10000 

11 MULTA POR RETRASO EN LA ENTREGA DE LA OBRA 
(Esta multa no sera de aplicación en los casos de rescisión del contrato) 

e Det9nnlnecl6n del retraeo en la terminación de la obra 

1 
2 
3 

5 
6 

7 

8 

Fecha de Inicio del plazo 
Plazo contractual, en dlas calendario 
Fecha de término de plazo contractual original 
Plazo Vigente (plazo original + ampliaciones) : PV 
Fecha de vencimiento del plazo vigente 
Fecha de término de la obra, según Supervisor 

Asiento Nº 388, follo 36 del tomo 3 de e.o.

Olas de Retraso : C7 - C6 = 

O Determinación del retraeo en la aubuneclón de obeervaclonu 

1 
2 
3 

4 
5 

6 

Fecha del acta de observaciones 
1/10 del plam vigente: C5 / 10 + 5 dlas 
Paralizaclon por causas ajenas al contratista 
Fecha Máxima para subsanar observaciones : 01 + D2 
Fecha de Término de subsanaciOn observaciones 
Asiento Nº 392, folio 36 del tomo 3 de C.O. 
Dias de atraso en subsanar observaciones ( 05 - Do4 ) 

E Atnao Total: C8 + 05 • 

F Mulla por retraso en la ennga de la obra 

Tope Multa= 10% del Monto Contratado= SI. 570,273.98 
Penalidad Diaria SI. 20,638.74 

SI. 5,572,460.00 
22-Set-17
22-Set-17
22-Set-17
15-Set-17

O dlu calendarlo 

22-Set-17
180

20-Mar-18
180 

20-Mar-18
26-Jun-18

98 dla calendario 

12-Jul-18
23 dias calendario 
O días calendario 

03-Ago-18
2-4-Jul-18

O dlaa c1klnd1rlo 

98 dlu calendario 

Multa = Contrato Vigente, con IGV x Atraso Total en d.c. x 0.1 O/ (0.15 x plazo en dias) 
= SI SJ. 2,024,207.55 

Multa a Considerar = 

Total de las Multas (lnc IGV) 

SI. 570,273.98 

SI. 570,273.98 
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OBRA: 

UBICACION: 
PROCESO: 

CONTRATISTA: 

Establecido en Resolución Nº 033-90-VC-9200 

"11 ETAPA DEL PROYECTO: ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA 
INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA RICARDO PALMA - SURQUILLO -
LIMA- LIMA" 
SURQUILLO-LIMA-LIMA 
L.P Nº 014-2017-MINEDU/UE 108-1
CONSORCIO SANTA ISABEL

1 
' 

, l .,_ •• • � 1 � � :; ; ·.� /' � 
. . .r ' . � 

• ' ' • •..-11, �-"> •-Mo' ' t'.';-' 
1 • , f� 

.·.. . ··� -�,·. '/,t ·<�f.'».�� . . 
. . : .. -.:2 ,._,;/, :".�"}�· ' ... --.. :·q ·�, 1 ··� j"?:'�j;

)
.:, < "".;��'." /'�Ji) ·¡:;-t.,-:� ���·1:1:>.z ...... :-��u,

ESTRUCTURAS 
1 Set-17 75,552.86 1.16 0.376 562.24 58.61 
2 Oct-17 421,680.39 1.16 0.376 562.24 327.12 
3 Nov-17 599,006.62 1.16 0.376 562.24 464.68 
4 1º quincena Dic-17 402,758.69 1.16 0.376 562.24 312.44 
5 2º quincena Dic-17 523,444.33 1.16 0.376 562.24 406.06 
6 Ene-18 360,154.74 1.16 0.376 562.24 279.39 
7 Feb-18 128,988.34 1.16 0.376 562.24 100.06 
8 Mar-18 35,007.97 1.16 0.376 562.24 27.16 
9 Abr-18 - 1.16 0.376 562.24 -

10 May-18 - 1.16 0.376 562.24 -

SUB TOTAL 2 548,593.94 1 975.52 

ARQUITECTURA 
1 Set-17 - 1.16 0.407 562.24 -

2 Oct-17 - 1.16 0.407 562.24 -

3 Nov-17 - 1.16 0.407 562.24 -

4 1º quincena Dic-17 - 1.16 0.407 562.24 -

5 2º quincena Dic-17 12,371.20 1.16 0.407 562.24 10.39 
6 Ene-18 209,449.81 1.16 0.407 562.24 175.88 
7 Feb-18 297,983.71 1.16 0.407 562.24 250.22 
8 Mar-18 323,811.19 1.16 0.407 562.24 271.91 
9 Abr-18 404,808.93 1.16 0.407 562.24 339.92 
10 May-18 155,148.64 1.16 0.407 562.24 130.28 

SUB TOTAL 1403.573A8 1178.60 

INST. SANITARIAS 
1 Set-17 - 1.16 0.378 562.24 -

2 Od-17 - 1.16 0.378 562.24 -

3 Nov-17 - 1.16 0.378 562.24 -

4 1º quincena Dic-17 2,611.69 1.16 0.378 562.24 2.04 
5 2º quincena Dic-17 6,604.30 1.16 0.378 562.24 5.15 
6 Ene-18 7,280.55 1.16 0.378 562.24 5.68 
7 Feb-18 39,014.43 1.16 0.378 562.24 30.43 
8 Mar-18 54,730.08 1.16 0.378 562.24 42.68 
9 Abr-18 57,971.02 1.16 0.378 562.24 45.21 
10 May-18 17,797.94 1.16 0.378 562.24 13.88 

SUB TOTAL 186.010.01 145.07 



OBRA: 

UBICACIÓN: 
PROCESO: 
CONTRATISTA: 

. . ' -r,�,,,_I.., �! • :i:, . ''r •., ', • 

Establecldo en Resolución Nº 033-90-VC-9200 

"11 ETAPA DEL PROYECTO: ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA 

INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA RICARDO PALMA - SURQUILLO -
LIMA- LIMA" 

SURQUILLO-LIMA-LIMA 
L.P Nº 014-2017-MINEDU/UE 108-1
CONSORCIO SANTA ISABEL

INST. ELECTRICAS 
1 Set-17 - 1.16 0.193 562.24 -

2 Oct-17 - 1.16 0.193 562.24 -

3 Nov-17 - 1.16 0.193 562.24 -

4 1º quincena Dit>17 10,266.32 1.16 0.193 562.24 4.09 
5 2º quincena Dit>17 30,134.54 1.16 0.193 562.24 12.00 

6 Ene-18 97,451.63 1.16 0.193 562.24 38.80 
7 Feb-18 80,576.91 1.16 0.193 562.24 32.09 
8 Mar-18 200,690.43 1.16 0.193 562.24 79.91 
9 Abr-18 2,963.80 1.16 0.193 562.24 1.18 
10 May-18 59,425.53 1.16 0.193 562.24 23.66 

2,471.28 

SUB TOTAL 483.980.44 191.73 

ITOTAL 3A90.92 I 



OBRA: 

UBICACIÓN: 
PROCESO: 

CONTRATISTA: 

ESTRUCTURAS 

1 
2 

3 

4 1º quincena 
5 2º quincena 
6 
7 
8 
9 
10 

SUB TOTAL 

ARQUITECTURA 

1 
2 
3 
4 1º quincena 
5 2º quincena 
6 
7 
8 
9 
10 

SUB TOTAL 

Establecido en Reaoluclon Jefatura! No. 022-94-INEI 

"11 ETAPA DEL PROYECTO: ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA 
INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA RICARDO PALMA - SURQUILLO -
LIMA- LIMA" 

SURQUILLO-LIMA-LIMA 
L.P Nº 014-2017-MINEOU/UE 108-1
CONSORCIO SANTA ISABEL

Set-17 75,552.86 0.88 
Oct-17 421,680.39 0.88 
Nov-17 599,006.62 0.88 
Dio-17 402,758.69 0.88 
Dio-17 523,444.33 0.88 
Ene-18 360,154.74 0.88 
Feb-18 128,988.34 0.88 
Mar-18 35,007.97 0.88 
Abr-18 0.00 0.88 
May-18 0.00 0.88 

2546,593.U 

Set-17 - 0.88 
Oct-17 - 0.88
Nov-17 - 0.88
Dic-17 - 0.88
Oic-17 12,371.20 0.88
Ene-18 209,449.81 0.88
Feb-18 297,983.71 0.88
Mar-18 323,811.19 0.88
Abr-18 404,808.93 0.88
May-18 155,148.64 0.88

1.403 573.48 

0.376 562.24 44.46 
0.376 562.24 248.16 
0.376 562.24 352.52 
0.376 562.24 237.02 
0.376 562.24 308.05 
0.376 562.24 211.95 
0.376 562.24 75.91 
0.376 562.24 20.60 
0.376 562.24 -

0.376 562.24 -

1,498.67 

0.407 562.24 -

0.407 562.24 -

0.407 562.24 -

0.407 562.24 -

0.407 562.24 7.88 
0.407 562.24 133.42 
0.407 562.24 189.82 
0.407 562.24 206.28 
0.407 562.24 257.87 
0.407 562.24 98.83 

894.10 

INST. SANITARIAS 
1 Set-17 - 0.88 0.378 562.24 -

2 Oct-17 - 0.88 0.378 562.24 -

3 Nov-17 - 0.88 0.378 562.24 -

4 1º quincena Dic-17 2,611.69 0.88 0.378 562.24 1.55 

5 2• quincena Dic-17 6,604.30 0.88 0.378 562.24 3.91 

6 Ene-18 7,280.55 0.88 0.378 562.24 4.31 

7 Feb-18 39,014.43 0.88 0.378 562.24 23.08 

8 Mar-18 54,730.08 0.88 0.378 562.24 32.38 
9 Abr-18 57,971.02 0.88 0.378 562.24 34.30 

10 May-18 17,797.94 0.88 0.378 562.24 10.53 

SUB TOTAL 186.010.01 110.06 



OBRA: 

UBICACION: 
PROCESO: 
CONTRATISTA: 

• • • • • • • • · • • 1 .• ,,. ,. (,' • ' · • -.:,,,.,, rn1·1rt�·r.J.t>,,.,,,.�.::-:;"'.>:.:-:!•;;;::,r,,,:,,1 • ,, '. ,1 11·�,,. J, .. �:fu,.YJ ... �
Establecido en Resolucion Jefatura! No. 022-94-INEI 

"11 ETAPA DEL PROYECTO: ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA 
INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA RICARDO PALMA- SURQUILLO -
LIMA- LIMA" 
SURQUILLO-LIMA-LIMA 
L.P Nº 014-2017-MINEDU/UE 108-1
CONSORCIO SANTA ISABEL

INST ELECTRICAS 
1 Set-17 - 0.88 0.193 562.24 -

2 Oct-17 - 0.88 0.193 562.24 -

3 Nov-17 - 0.88 0.193 562.24 -

4 1º quincena Dic-17 10,266.32 0.88 0.193 562.24 3.10 
5 2º quincena Dic-17 30,134.54 0.88 0.193 562.24 9.10 
6 Ene-18 97,451.63 0.88 0.193 562.24 29.44 
7 Feb-18 80,576.91 0.88 0.193 562.24 24.34 
8 Mar-18 200,690.43 0.88 0.193 562.24 60.62 
9 Abr-18 2,963.80 0.88 0.193 562.24 0.90 
10 May-18 59,425.53 0.88 0.193 562.24 17.95 

SUB TOTAL 481 509.18 145.45 

ITOTAL 4.617.886.59 2.648.28 I 



PROGRAMADO 
No. PERIODOAL. VALORIZACION 81. PORCENTAJE 1%l 

VAL MENSUAL ACUM. MENSUAL ACUM. 
o 22-Set-17 0.00 0.00 0.00% 0.00% 
1 30-Set-17 41 430.&4 41 430.&4 0.88% 0.88% 
2 31-0ct-17 296129.49 337 560.13 8.27% 7.15% 
3 3�Nov-17 915 302.48 1 252 882.61 19.38% 26.53% 
4 1• auincena 15-Dio-17 1 346 089.13 2 598 951.74 28.50% 55.03% 
5 2' auincena 31-Dio-17 840440.75 3 439 392.49 17.80% 72.83% 
8 31-Ene-18 663 918.37 4 103 310.88 14.06% 88.89% 
7 28-Feb-18 819 112.87 4 722 423.73 13.11% 100.00% 
8 31-Mar-18 0.00 4 722 423.73 0.00% 100.00% 
9 3�Abr-18 0.00 4 722 423.73 0.00% 100.00% 

EJECUTADO 
VALOR.IZACION SI.

MENSUAL ACUM.

0.00 0.00 
75 552.88 75 552.88 

421680.39 497233.25 
599 006.62 1096239.67 
415 636.70 1 511 676.57 
572 554.37 2 0&4430.94 
874 336.73 2 758 767.87 
5'16 563.39 3 305 331.06 
814 239.67 3 919 570.73 
465 743.75 4 385 314.48 

PORCENTAJE 1%l 
IENSUAL ACUM. 

0.00% 0.00% 
1.80% 1.60% 
8.93% 10.53% 

12.68% 23.21% 
8.80% 32.01% 

12.12% '44.14% 
14.28% 58.42% 
11.57% 89.99% 
13.01% 83.00% 

9.86% 92.88% 
10 31-Mav-18 0.00 4 722 423.73 0.00% 100.00% 232 372.11 4 817 686.59 4.92% 97.78% 
11 

1'00% 

90% 

- 80% 

§ 70% 

:::, 
� 60% 

w 50% 

� 40% 

30% 

20% 

10% 

28-Jun-18 0.00 

TOTALES fFRI 4 722423.73 

4 722 423.73 0.00% 100.00% 104 737.14 4 722 423.73 

4 722..423.73 

GRAFICO DE AVANCE DE OBRA 

PROGRAMADO VS. EJECUTADO ACUMULADO 

�ECUTAOO -OGRAMAOO 100.00% 100.00% 
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PLAZO DE EJECUCION (MESES) 


