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RESUMEN 

En el presente Trabajo de Suficiencia Profesional se aborda temas de 

planificación, programación y control, con el objetivo principal de gestionar 

eficientemente los procesos constructivos en la etapa de ejecución del casco del 

edificio de oficinas PAL 400, ubicado en San Isidro-Lima. El proyecto consta de 5 

sótanos destinados para estacionamientos, 8 pisos para oficinas y una azotea de 

uso común. 

En este trabajo se desarrolla la planificación, programación y control del proyecto; 

obteniendo métricas como el indicador de confiabilidad de la planificación e 

indicadores que permiten conocer el estado actual y pronosticar la performance 

del proyecto. Asimismo, como parte del control de costo se desarrolla el control 

de materiales y de la mano de obra, en particular de la partida de concreto. Por 

último, se desarrolla el control de subcontratistas y se describe el procedimiento 

realizado.  

Se analiza los resultados obtenidos, permitiendo identificar las desviaciones con 

respecto a la línea de base del proyecto tanto en términos de plazo como en costo, 

donde se detalla las causas que originaron las desviaciones y las acciones que se 

tomaron.   

El indicador PPC del Last Planner System ayudó a identificar la variabilidad del 

proyecto y sobre todo a tomar acciones de mejora, llegando a mejorar la 

confiabilidad de la planificación en la fase de superestructura. 

Por otro lado, los indicadores SPI y SPI(t) del método del Valor Ganado y 

Cronograma Ganado respectivamente permitieron identificar el atraso que 

presentaba el proyecto y ayudó a monitorear el avance, llegando a cumplir con la 

fecha contractual. 

Debido a que el indicador CPI del método del Valor Ganado permitió identificar 

que en el primer mes los costos del proyecto estaban por encima del presupuesto, 

se tuvo que optimizar los costos en los meses siguientes gracias al desarrollo de 

la metodología de control de la mano de obra, control de materiales y el control de 

subcontratistas; llegando a obtener costos por debajo del presupuesto. 
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ABSTRACT 

In this Professional Sufficiency Work, planning, programming and control issues 

are addressed, with the main objective of efficiently managing the construction 

processes in the execution stage of the PAL 400 office building, located in San 

Isidro-Lima. The project consists of 5 basements for parking lots, 8 floors for offices 

and a roof terrace for common use. 

In this work the planning, programming and control of the project is developed; 

obtaining metrics such as the planning reliability indicator and indicators that allow 

knowing the current status and forecasting the performance of the project. 

Likewise, as part of the cost control, the control of materials and labor is developed, 

in particular of the concrete batch. Finally, the control of subcontractors is 

developed and the procedure carried out is described. 

The results obtained are analyzed, allowing the identification of deviations with 

respect to the baseline of the project in terms of both time and cost, where the 

causes that originated the deviations and the actions that were taken are detailed. 

The PPC indicator of the Last Planner System helped to identify the variability of 

the project and above all to take improvement actions, improving the reliability of 

planning in the superstructure phase. 

On the other hand, the SPI and SPI (t) indicators of the Earned Value method and 

Earned Schedule respectively made it possible to identify the project´s delay and 

helped monitor progress, reaching the contractual date. 

Since the CPI indicator of the Earned Value method allowed to identifying that in 

the first month the costs of the project were above the budget, the costs had to be 

optimized in the following months thanks to the development of the control 

methodology of the workforce, materials control and subcontractor control; 

reaching costs below budget. 
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PRÓLOGO  

 

En el presente Trabajo de Suficiencia Profesional, el autor expone lo aprendido 

durante sus años de experiencia, en especial en la ejecución del casco del edificio 

de oficinas PAL 400; donde desarrolla la planificación, programación y control del 

proceso constructivo en la etapa de casco. 

El autor con esta publicación aporta puntos importantes a tomar en cuenta al 

momento de realizar la planificación y control de los trabajos de una obra de 

construcción, con el objetivo de alcanzar la máxima rentabilidad al término de la 

obra. 

Además, detalla herramientas e indicadores que proporcionan información 

oportuna y confiable, a cerca del avance y de los costos de la obra, que sirven 

para identificar desviaciones con respecto al cronograma y al presupuesto, a su 

vez para tomar decisiones con la finalidad de cumplir con el plazo y costo previsto. 

Finalmente, desarrolla las conclusiones en base a las lecciones aprendidas y 

desempeño del proyecto; y de esta manera contribuye al conocimiento que servirá   

como referencia para nuevos proyectos similares. 

 

Ing. Luis Alfredo Colonio García 

 

 

 

 

 





































































































































































































UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA                                                    
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL                                                                                                                                       ANEXOS 

       
 
 

 

 Planificación, Programación y Control de los Procesos Constructivos del Casco del Proyecto de Edificio de Oficinas 
 “Pal 400” 
 Bach. TOCHON MONTENEGRO, Hamerlin.

 
  

  Pág. 96 

ANEXOS  

 

A.1. PLANOS DE OBRA. 

A.2. CRONOGRAMA CONTRACTUAL DE OBRA 

A.3. VALORIZACIONES DE SUBCONTRATISTAS 

A 4. VALORIZACIONES DE OBRA Y COSTOS REALES 

A.5. CÁLCULOS DE VALOR GANADO Y DE CRONOGRAMA GANADO 

A 6. PANEL DE FOTOS 
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 PLANOS DE OBRA 
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PROYECTO : EDIFICIO DE OFICINAS PAL 400

PROPIETARIO : ALBACON SAC

UBICACIÓN : AV. LAS PALMERAS N°435 - SAN ISIDRO

FECHA DE INICIO : 01/09/2015

FECHA DE TERMINO : 01/11/2016

DURACION DE OBRA 389 lun-24-Ago vie-16-Set XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

   Obras Provisionales 9 lun-24-Ago mié-02-Set XXX

      Instalación de Campamento 2 lun-24-Ago mié-26-Ago

      Instalaciones provisionales 7 mié-26-Ago mié-02-Set XXX

   Estructuras 265 vie-28-Ago jue-19-May XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

      Casco estructural 265 sáb-29-Ago vie-20-May XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

         Excavación, anclajes y muro del primer anillo 20 mié-02-Set mar-22-Set XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

         Excavación, anclajes y muro del segundo anillo 20 vie-25-Set jue-15-Oct XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

         Excavación, anclajes y muro del tercer anillo 20 sáb-17-Oct vie-06-Nov XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

         Excavación, anclajes y muro del cuarto anillo 20 lun-09-Nov dom-29-Nov XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

         Excavación, cimentación y muro de cierre 28 mar-01-Dic mar-29-Dic XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

         Cimentaciones 15 mar-29-Dic mié-13-Ene XXXXXXXXXXXXXXXX

         Cisterna 6 sáb-09-Ene vie-15-Ene XXXXXXX

 Cuarto de Bombas 4 sáb-16-Ene mié-20-Ene XXXXX

         Sótano 5 8 mié-20-Ene jue-28-Ene XXXXXXXXX

         Sótano 4 7 vie-29-Ene vie-05-Feb XXXXXXXX

         Sótano 3 7 sáb-06-Feb sáb-13-Feb XXXXXXXX

         Sótano 2 7 sáb-13-Feb sáb-20-Feb XXXXXXXX

         Sótano 1 7 lun-22-Feb lun-29-Feb XXXXXXXX

         1er nivel 8 mar-01-Mar mié-09-Mar XXXXXXXXX

         2do nivel 7 jue-10-Mar jue-17-Mar XXXXXXXX

         3er nivel 7 jue-17-Mar jue-24-Mar XXXXXXXX

         4to nivel 7 vie-25-Mar vie-01-Abr XXXXXXXX

         5to nivel 7 sáb-02-Abr sáb-09-Abr XXXXXXXX

         6to nivel 7 sáb-09-Abr sáb-16-Abr XXXXXXXX

         7mo nivel 7 lun-18-Abr lun-25-Abr XXXXXXXX

         8va nivel 7 mar-26-Abr mar-03-May XXXXXXXX

         azotea 5 mié-04-May lun-09-May XXXXXX

         Vaciado de franjas de post tensado 140 mié-20-Ene mié-08-Jun XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

      Albañilería 101 sáb-13-Feb mar-24-May XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

         Sótano 5 7 sáb-13-Feb sáb-20-Feb XXXXXXXX

         Sótano 4 7 lun-22-Feb lun-29-Feb XXXXXXXX

         Sótano 3 7 mar-01-Mar mar-08-Mar XXXXXXXX

         Sótano 2 7 jue-10-Mar jue-17-Mar XXXXXXXX

         Sótano 1 9 jue-17-Mar sáb-26-Mar XXXXXXXXXX

         1er nivel 9 lun-28-Mar mié-06-Abr XXXXXXXXXX

         2do nivel 9 jue-07-Abr sáb-16-Abr XXXXXXXXXX

         3er nivel 9 sáb-16-Abr lun-25-Abr XXXXXXXXXX

         4to nivel 9 mié-27-Abr vie-06-May XXXXXXXXXX

         5to nivel 9 sáb-07-May lun-16-May XXXXXXXXXX

         6to nivel 9 mar-17-May jue-26-May XXXXXXXXXX

         7mo nivel 9 mar-17-May jue-26-May XXXXXXXXXX

         8va nivel 9 vie-27-May dom-05-Jun XXXXXXXXXX

         azotea 7 vie-27-May vie-03-Jun XXXXXXXX

   Arquitectura 121 mar-26-Abr jue-25-Ago XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

      ACABADO PISOS 60 mié-27-Abr dom-26-Jun XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

      ZOCALOS 60 sáb-02-Jul mié-31-Ago XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

      REVESTIMIENTOS 60 vie-13-May mar-12-Jul XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

      VIDRIOS Y CRISTALES 90 dom-24-Abr sáb-23-Jul XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

      CARPINTERIA DE MADERA 60 lun-30-May vie-29-Jul XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

      CARPINTERIA DE MELAMINE 60 lun-30-May vie-29-Jul XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

      CARPINTERIA METÁLICA/ Herrería INOX. 60 lun-30-May vie-29-Jul XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

      REVESTIMIENTO EN ESCALERAS 60 lun-30-May vie-29-Jul XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

      FALSO CIELO RASO Y ENLUCIDOS 60 mié-15-Jun dom-14-Ago XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

      DRYWALL 60 mié-15-Jun dom-14-Ago XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

      APARATOS SANITARIOS 30 sáb-02-Jul lun-01-Ago XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

      GRIFERÍAS 30 sáb-02-Jul lun-01-Ago XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

      ACCESORIOS SANITARIOS 30 sáb-02-Jul lun-01-Ago XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

      PINTURAS 85 lun-30-May mar-23-Ago XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

      LUMINARIAS 25 sáb-30-Jul mié-24-Ago XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

   Instalaciones sanitarias 360 mié-02-Set sáb-27-Ago XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

      Instalaciones sanitarias 360 mié-02-Set sáb-27-Ago XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

   Instalaciones eléctricas 360 mié-02-Set sáb-27-Ago XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

      Instalaciones eléctricas 360 mié-02-Set sáb-27-Ago XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

   Instalaciones mecánicas 140 sáb-07-May sáb-24-Set XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

      Instalaciones mecánicas 140 sáb-07-May sáb-24-Set XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

   Equipamiento 140 sáb-16-Abr sáb-03-Set XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

      Ascensores 90 sáb-11-Jun vie-09-Set XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Detección de incendios 120 lun-16-May mar-13-Set XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Circuito cerrado de televisión 120 lun-16-May mar-13-Set XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Control de accesos 120 lun-16-May mar-13-Set XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Sistema de automatización 120 lun-16-May mar-13-Set XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

      Sistema contraincendios 137 sáb-16-Abr mié-31-Ago XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

      Sub estación (Obra civil) 18 sáb-16-Abr mié-04-May XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

      Energía definitiva (ALBACON) 10 vie-26-Ago lun-05-Set XXXXXXXXXXX

      Agua y desagüe (ALBACON) 1 sáb-18-Jun dom-19-Jun XX

   Pruebas 18 mar-11-Oct sáb-29-Oct XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

      Pruebas de energía con G.E 8 mar-11-Oct mié-19-Oct XXXXXXXXX

      Pruebas finales 10 jue-20-Oct dom-30-Oct XXXXXXXXXXX

   Entrega de obra 1 lun-31-Oct mar-01-Nov XX

SEPTIEMBRE OCTUBREMARZOSEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
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OBRA : PAL 400
UBICACIÓN : AV. LAS PALMERAS  Nº 445
CLIENTE : CONSORCIO ALBACON OJEDA
CONTRATISTA : CG CONTRATISTAS GENERALES EIRL
RUC : 20492060543
FECHA : 21/06/2016

UNIDAD CANTIDAD P.U. TOTAL S/. CANTIDAD MONTO S/. CANTIDAD MONTO S/. CANTIDAD MONTO S/. CANTIDAD MONTO S/.

1 MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTASGBL. 1.00 S/. 5,000.00 5,000.00                  0.5 S/. 2,500.00 50.00% 0.5 S/. 2,500.00 50.00% 1 S/. 5,000.00 100.00% 0.00 S/. 0.00 0.00%

2 ANDAMIO PARA LLENADO DE CONCRETO GBL. 1.00 S/. 5,000.00 5,000.00                  0.5 S/. 2,500.00 50.00% 0.5 S/. 2,500.00 50.00% 1 S/. 5,000.00 100.00% 0.00 S/. 0.00 0.00%

3 ZAPATAS DE COLUMNAS

3.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2. 311.95 S/. 32.00 9,982.40                  311.95 S/. 9,982.40 100.00% 0.00 S/. 0.00 0.00% 311.95 S/. 9,982.40 100.00% 0.00 S/. 0.00 0.00%

ZAPATAS DE PLACAS

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2. 76.95 S/. 32.00 2,462.40                  76.95 S/. 2,462.40 100.00% 0.00 S/. 0.00 0.00% 76.95 S/. 2,462.40 100.00% 0.00 S/. 0.00 0.00%

4 VIGAS DE CIMENTACIÓN

4.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2. 199.54 S/. 32.00 6,385.28                  199.54 S/. 6,385.28 100.00% 0.00 S/. 0.00 0.00% 199.54 S/. 6,385.28 100.00% 0.00 S/. 0.00 0.00%

5 PLACAS EN CISTERNA

5.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2. 436.89 S/. 38.00 16,601.82                436.89 S/. 16,601.82 100.00% 0.00 S/. 0.00 0.00% 436.89 S/. 16,601.82 100.00% 0.00 S/. 0.00 0.00%

6 COLUMNAS

6.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2. 1562.76 S/. 36.00 56,259.36                1562.76 S/. 56,259.36 100.00% 0.00 S/. 0.00 0.00% 1562.76 S/. 56,259.36 100.00% 0.00 S/. 0.00 0.00%

7 PLACAS

7.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2. 6330.81 S/. 34.00 215,247.54              6330.81 S/. 215,247.54 100.00% 0.00 S/. 0.00 0.00% 6330.81 S/. 215,247.54 100.00% 0.00 S/. 0.00 0.00%

8 MUROS

8.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2. 1297.15 S/. 37.50 48,643.13                1297.15 S/. 48,643.13 100.00% 0.00 S/. 0.00 0.00% 1297.15 S/. 48,643.13 100.00% 0.00 S/. 0.00 0.00%

9 LOSA MACIZA

9.01
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN 

TECHO DE ASCENSOR Y ESCALERA
M2. 11580.97 S/. 28.50 330,057.65              10580.97 S/. 301,557.65 91.37% 1000.00 S/. 28,500.00 8.63% 11580.97 S/. 330,057.65 100.00% 0.00 S/. 0.00 0.00%

10 VIGAS

10.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2. 2789.29 S/. 42.00 117,150.18              2789.29 S/. 117,150.18 100.00% 0.00 S/. 0.00 0.00% 2789.29 S/. 117,150.18 100.00% 0.00 S/. 0.00 0.00%

11 ESCALERAS

11.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2. 402.60 S/. 45.00 18,117.00                402.60 S/. 18,117.00 100.00% 0.00 S/. 0.00 0.00% 402.6 S/. 18,117.00 100.00% 0.00 S/. 0.00 0.00%

12.00 ENCOFRADO DE PARAPETOS

12.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2. 225.07 S/. 32.00 7,202.24                  0.00 S/. 0.00 0.00% 225.07 S/. 7,202.24 100.00% 225.07 S/. 7,202.24 100.00% 0.00 S/. 0.00 0.00%

13.00 FRISOS

13.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO ML. 1476.00 S/. 8.00 11,808.00                1476.00 S/. 11,808.00 100.00% 0.00 S/. 0.00 0.00% 1476 S/. 11,808.00 100.00% 0.00 S/. 0.00 0.00%

S/. 849,916.99 S/. 809,214.75 95% S/. 40,702.24 5.0% S/. 849,916.99 100.0% S/. 0.00

1.50% -12,748.75 -12,138.22 -610.53 -12,748.75 0.00

S/. 837,168.24 S/. 797,076.53 95.21% S/. 40,091.71 4.79% S/. 837,168.24 100.00% S/. 0.00 0.00%

S/. 40,091.71

-31,314.65 

-1,446.84 

S/. 7,330.22

S/. 1,319.44

S/. 8,649.66

S/. 2,004.59

S/. 6,645.07

VALORIZACIÓN  N° 06: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURA PAL 400

CONSTRUYE:

ITEM DESCRIPCIÓN
CONTRATO VAL. ANTERIORES VAL. ACTUAL VAL. ACUMULADO SALDO

I.G.V. ( 18% )

TOTAL

FONDO DE GARANTÍA

NETO A PAGAR

AFECTO BRUTO

DESCUENTO COMERCIAL

AFECTO NETO

AVANCE S/.

DEDUCTIVOS MADERA VAL. Nº06

TRANSPORTES VAL. Nº06

DEDUCTIVOS DOKA VAL. Nº06

DEDUCTIVOS ALBAMAR VAL. Nº06

DEDUCTIVOS ALUMA VAL. Nº06

SUB TOTAL
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Monto Fecha Factura MONTO FACTURA

Adelanto Nº 01 (No incluye IGV) S/. 10,000.00 28/12/2015 001-002636 1
MADERA SEGÚN 

DETALLE
S/. 7,630.00 001-007086

2
MADERA SEGÚN 

DETALLE
S/. 11,200.00 001-007111

TOTAL S/. 10,000.00 3
MADERA SEGÚN 

DETALLE
S/. 18,800.00 001-007110

4
MADERA SEGÚN 

DETALLE
S/. 3,360.00 001-007126

5
MADERA SEGÚN 

DETALLE
S/. 1,155.00 001-007128

6
MADERA SEGÚN 

DETALLE
S/. 4,390.00 001-007200

Monto Fecha Factura 7
MADERA SEGÚN 

DETALLE
S/. 19,552.00 001-007201

VAL. N° 2 S/. 5,000.00 : 25/01/2016 8
MADERA SEGÚN 

DETALLE
3,150.00          001-007238

VAL. N° 3 S/. 5,000.00 : 22/02/2016 9
MADERA SEGÚN 

DETALLE
2,520.00          001-007239

TOTAL S/. 10,000.00 CANCELADO 10
MADERA SEGÚN 

DETALLE
1,568.00          001-007240

11
MADERA SEGÚN 

DETALLE
8,790.00          001-007241

12
MADERA SEGÚN 

DETALLE
S/. 3,780.00 001-007242

Monto Fecha Factura 13
MADERA SEGÚN 

DETALLE
S/. 15,360.00 001-007295

VAL. Nº 04 -S/. 28,645.89 : 28/03/2016 14
MADERA SEGÚN 

DETALLE
S/. 2,520.00 001-007296

VAL. Nº 05 -S/. 12,336.58 : 29/04/2016 15
MADERA SEGÚN 

DETALLE
S/. 2,502.50 001-007297

VAL. Nº 06 -S/. 31,314.65 : 21/06/2016 16
MADERA SEGÚN 

DETALLE
S/. 3,150.00 001-007298

17
MADERA SEGÚN 

DETALLE
S/. 4,700.00 001-007299

18
MADERA SEGÚN 

DETALLE
S/. 4,700.00 001-007300

TOTAL S/. 118,827.50

ITEM Monto Fecha Cheque Factura ITEM Monto Fecha Cheque Factura

VAL. N° 1 S/. 29,234.59 : 24/12/2015 VAL. 01 S/. 1,293.57 : 24/12/2015

VAL. N° 2 S/. 119,081.86 : 25/01/2016 VAL. 02 S/. 6,513.33 : 25/01/2016

VAL. N° 3 S/. 187,610.80 : 22/02/2016 VAL. 03 S/. 10,229.40 : 22/02/2016

VAL. N° 4 S/. 146,366.86 : 28/03/2016 VAL. 04 S/. 6,476.41 : 28/03/2016

VAL. N° 5 S/. 198,321.62 : 29/04/2016 VAL. 05 S/. 8,775.29 : 29/04/2016

VAL. N° 6 S/. 6,645.07 : 21/06/2016 VAL. 06 S/. 2,004.59 : 21/06/2016

VAL. N° 7 VAL. 07

VAL. N° 8 VAL. 08

VAL. N° 9 VAL. 09

VAL. N° 10 VAL. 10

VAL. N° 11 VAL. 11

TOTAL S/. 687,260.80 TOTAL S/. 35,292.58

Monto Fecha Factura

VAL. Nº 03 -S/. 4,221.72 22/02/2016

VAL. Nº 04 -S/. 4,497.48 28/03/2016

VAL. Nº 05 -S/. 3,512.40 28/04/2016

VAL. Nº 06 -S/. 1,446.84 21/06/2016

INVERSIONES MADERERA AARON S.C.R.L. Nº02

ADELANTOS DEDUCTIVOS

DESCRIPCIÓN PROVEEDOR AFECTO A VALORIZACIÓN

INVERSIONES MADERERA AARON S.C.R.L. Nº04

INVERSIONES MADERERA AARON S.C.R.L. Nº02

INVERSIONES MADERERA AARON S.C.R.L. Nº03

INVERSIONES MADERERA AARON S.C.R.L. Nº03

INVERSIONES MADERERA AARON S.C.R.L. Nº03

AMORTIZACIONES INVERSIONES MADERERA AARON S.C.R.L. Nº03

INVERSIONES MADERERA AARON S.C.R.L. Nº05

INVERSIONES MADERERA AARON S.C.R.L. Nº04

INVERSIONES MADERERA AARON S.C.R.L. Nº04

INVERSIONES MADERERA AARON S.C.R.L. Nº04

INVERSIONES MADERERA AARON S.C.R.L. Nº04

DOKA INVERSIONES MADERERA AARON S.C.R.L. Nº04

INVERSIONES MADERERA AARON S.C.R.L. Nº05

INVERSIONES MADERERA AARON S.C.R.L. Nº05

INVERSIONES MADERERA AARON S.C.R.L. Nº05

PUNTALES ALBAMAR

INVERSIONES MADERERA AARON S.C.R.L. Nº05

INVERSIONES MADERERA AARON S.C.R.L. Nº05

VALORIZACIONES FONDO DE GARANTIA
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SUB TOTAL I.G.V. PERCEPCION TOTAL DETRACC
NOTA 

CREDITO

FONDO 

GARANTIA
TOTAL A PAGAR

5 01-FF 20514430633 INVERSIONES MADERERA AARON S.C.R.L. 001-007086 4/01/2016 4/02/2016

(30) MADERAS DE 1 1/2" X 25 X 10 PIES

(70) TRIPLAY FENOLICO DOBLE FILM 18 MM 7,630.00         1,373.40   9,003.40      360.14      8,643.26      

6 02-FF 20566342155 INVERSIONES MADERERA AARON S.C.R.L. 001-007111 8/01/2016 8/02/2016 (400) SOLERAS DE MADERA 3 X 4 X 10 11,200.00      2,016.00   13,216.00    528.64      12,687.36    

S/. 18,830.00 S/. 3,389.40 S/. 22,219.40 S/. 888.78 S/. 21,330.62

SUB TOTAL I.G.V. PERCEPCION TOTAL DETRACC
NOTA 

CREDITO

FONDO 

GARANTIA
TOTAL A PAGAR

7 04-FF 20566342155 INVERSIONES MADERERA AARON S.C.R.L. 001-007110 8/01/2016 7/02/2016 (200) TRIPLAY FENOLICO DE 18 MM 18,800.00      3,384.00   22,184.00    887.36      21,296.64    

8 05-FF 20566342155 INVERSIONES MADERERA AARON S.C.R.L. 001-007126 11/01/2016 10/02/2016 (300) MADERA DE 2 X 3 X 8 3,360.00         604.80       3,964.80      158.59      3,806.21      

9 05-FF 20566342155 INVERSIONES MADERERA AARON S.C.R.L. 001-007128 11/01/2016 10/02/2016 (30) MADERA DE 1 1/2" x 25 CM. x 3,30 MT. 1,155.00         207.90       1,362.90      54.52        1,308.38      

11 07-FF 20514430633 INVERSIONES MADERERA AARON S.C.R.L. 001-007200 11/01/2016 11/03/2016

(150) MADERA DE 3 X 3 X 10

(30) MADERA DE 1 1/2" X 25 CM. X 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

(10) MADERA DE 1 X 8 X 10 4,390.00         790.20       5,180.20      207.21      4,972.99      

S/. 27,705.00 S/. 4,986.90 S/. 32,691.90 S/. 1,307.68 S/. 31,384.22

SUB TOTAL I.G.V. PERCEPCION TOTAL DETRACC
NOTA 

CREDITO

FONDO 

GARANTIA
TOTAL A PAGAR

12 07-FF 20514430633 INVERSIONES MADERERA AARON S.C.R.L. 001-007201 11/01/2016 11/03/2016 (208)TRIPLAY FENOLICO DE 18 MM. 19,552.00      3,519.36   23,071.36    922.85      22,148.51    

13 09-FF 20514430633 INVERSIONES MADERERA AARON S.C.R.L. 001-007238 24/02/2016 23/03/2016 (150) SOLERA DE MADERA 3 X 3 X 10                                                                                                                                                                                                                                                                                     3,150.00         567.00       3,717.00      148.68      3,568.32      

14 09-FF 20514430633 INVERSIONES MADERERA AARON S.C.R.L. 001-007239 24/02/2016 23/03/2016 (100) SOLERA DE MADERA 3 X 3 X 12                                                                                                                                                                                                                                                                                      2,520.00         453.60       2,973.60      118.94      2,854.66      

15 09-FF 20514430633 INVERSIONES MADERERA AARON S.C.R.L. 001-007240 24/02/2016 23/03/2016 (70) TABLONES DE MADERA 1" X 8" X 12"                                                                                                                                                                                                                                                                                       1,568.00         282.24       1,850.24      74.01        1,776.23      

16 09-FF 20514430633 INVERSIONES MADERERA AARON S.C.R.L. 001-007241 24/02/2016 23/03/2016

(60) TRIPLAY FENOLICO E 18 MM

(70) TABLONES DE MADERA DE 1 1/2 X 10 X 12 8,790.00         1,582.20   10,372.20    414.89      9,957.31      

17 09-FF 20514430633 INVERSIONES MADERERA AARON S.C.R.L. 001-007242 24/02/2016 23/03/2016 (150) SOLERA DE MADERA 3 X 3 X 12                                                                                                                                                                                                                                                                                      3,780.00         680.40       4,460.40      178.42      4,281.98      

S/. 39,360.00 S/. 7,084.80 S/. 46,444.80 S/. 667.31 S/. 44,587.01

SUB TOTAL I.G.V. PERCEPCION TOTAL DETRACC
NOTA 

CREDITO

FONDO 

GARANTIA
TOTAL A PAGAR

19 14-FF 20514430633 INVERSIONES MADERERA AARON S.C.R.L. 001-007295 28/03/2016 29/04/2016

(150) TRIPLAY FENOLICO DE 18 MM.

(50) SOLERA DE 3" X 3" X 12" 15,360.00      2,764.80   18,124.80    724.99      17,399.81    

20 14-FF 20514430633 INVERSIONES MADERERA AARON S.C.R.L. 001-007296 28/03/2016 29/04/2016 (100) MADERA 3" X 3" X 12" 2,520.00         453.60       2,973.60      118.94      2,854.66      

21 14-FF 20514430633 INVERSIONES MADERERA AARON S.C.R.L. 001-007297 28/03/2016 29/04/2016 (65)TABLONES DE 1 1/2" X 25 CM X 10" 2,502.50         450.45       2,952.95      118.12      2,834.83      

22 14-FF 20514430633 INVERSIONES MADERERA AARON S.C.R.L. 001-007298 28/03/2016 29/04/2016 (150) SOLERA DE MADERA 3" X 3" X 10" 3,150.00         567.00       3,717.00      148.68      3,568.32      

23 14-FF 20514430633 INVERSIONES MADERERA AARON S.C.R.L. 001-007299 28/03/2016 29/04/2016 (50) TRIPLAY FENOLICO DE 18 MM. 4,700.00         846.00       5,546.00      221.84      5,324.16      

24 14-FF 20514430633 INVERSIONES MADERERA AARON S.C.R.L. 001-007300 28/03/2016 29/04/2016 (50) TRIPLAY FENOLICO DE 18 MM. 4,700.00         846.00       5,546.00      221.84      5,324.16      

S/. 32,932.50 S/. 5,927.85 S/. 38,860.35 S/. 592.36 S/. 37,305.94

DEDUCTIVO Nº04

VALORIZACION 

Nº05

FECHA DE 

VENCIMIENTO
DETALLE DEL PAGO

FACTURAS SOLES
ITEM SEM RUC RAZON SOCIAL Y /O NOMBRE FACTURA / RECIBO FECHA DE EMISIÒN

DEDUCTIVO Nº03

VALORIZACION 

Nº04

FECHA DE 

VENCIMIENTO
DETALLE DEL PAGO

FACTURAS SOLES

ITEM SEM RUC RAZON SOCIAL Y /O NOMBRE FACTURA / RECIBO FECHA DE EMISIÒN

ITEM SEM RUC RAZON SOCIAL Y /O NOMBRE FACTURA / RECIBO
FECHA DE 

VENCIMIENTO
DETALLE DEL PAGO

FACTURAS SOLES

DEDUCTIVO Nº02

VALORIZACION 

Nº03

FECHA DE EMISIÒN

FECHA DE EMISIÒN

DEDUCTIVO POR COMPRA DE MADERA

FECHA DE 

VENCIMIENTO
DETALLE DEL PAGO

FACTURAS SOLES

DEDUCTIVO Nº01

VALORIZACION 

Nº02

ITEM SEM RUC RAZON SOCIAL Y /O NOMBRE FACTURA / RECIBO
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Mes Cierre Req Nº
Cant  

Puntales
Descripcion

Inicio en 

Obra
F. Cierre Dias Precio Unt Total sin IGV IGV 18%

Total x 

facturar
Razon Social a Facturar

ENERO 01 708 Puntal H 3.10 29/01/2016 29/02/2016 32.00          0.12            2,718.72      489.37       S/. 3,208.09 CONSORCIO ALBACON OJEDA

FEBRERO 02 501 Puntal H 3.10 5/02/2016 29/02/2016 25.00          0.12            1,503.00      270.54       S/. 1,773.54 CONSORCIO ALBACON OJEDA

TOTALES S/. 4,221.72 759.9096 S/. 4,981.63

Mes Cierre Req Nº
Cant  

Puntales
Descripcion

Inicio en 

Obra
F. Cierre Dias Precio Unt Total sin IGV IGV 18%

Total x 

facturar
Razon Social a Facturar

MARZO 01 708 Puntal H 3.10 1/03/2016 31/03/2016 31.00          0.12            2,633.76      474.08       S/. 3,107.84 CONSORCIO ALBACON OJEDA

MARZO 02 501 Puntal H 3.10 1/03/2016 31/03/2016 31.00          0.12            1,863.72      335.47       S/. 2,199.19 CONSORCIO ALBACON OJEDA

TOTALES S/. 4,497.48 809.5464 S/. 5,307.03

Mes Cierre Req Nº
Cant  

Puntales
Descripcion

Inicio en 

Obra
F. Cierre Dias Precio Unt Total sin IGV IGV 18%

Total x 

facturar
Razon Social a Facturar

ABRIL 1 128 Puntal H 3.10 1/04/2016 30/04/2016 30.00          0.12            460.80         82.94          S/. 543.74 CONSORCIO ALBACON OJEDA

ABRIL 2 400 Puntal H 3.10 1/04/2016 12/04/2016 12.00          0.12            576.00         103.68       S/. 679.68 CONSORCIO ALBACON OJEDA 1RA DEVOLUCIÓN

ABRIL 3 180 Puntal H 3.10 1/04/2016 28/04/2016 28.00          0.12            604.80         108.86       S/. 713.66 CONSORCIO ALBACON OJEDA 2DA DEVOLUCIÓN

ABRIL 4 501 Puntal H 3.10 1/04/2016 30/04/2016 30.00          0.12            1,803.60      324.65       S/. 2,128.25 CONSORCIO ALBACON OJEDA

TOTALES S/. 3,445.20 S/. 4,065.34

Mes Cierre Req Nº
Cant  

Puntales
Descripcion

Inicio en 

Obra
F. Cierre Dias Precio Unt Total sin IGV IGV 18%

Total x 

facturar
Razon Social a Facturar

MAYO 1 300 Puntal H 3.10 1/05/2016 16/05/2016 16.00          0.12            576.00         103.68       S/. 679.68 CONSORCIO ALBACON OJEDA 3RA DEVOLUCIÓN

MAYO 2 319 Puntal H 3.10 1/05/2016 23/05/2016 23.00          0.12            880.44         158.48       S/. 1,038.92 CONSORCIO ALBACON OJEDA 4TA DEVOLUCIÓN

MAYO 3 10 Puntal H 3.10 1/05/2016 31/05/2016 31.00          0.12            37.20            6.70            S/. 43.90 CONSORCIO ALBACON OJEDA

TOTALES S/. 1,493.64 S/. 1,762.50

Mes Cierre Req Nº
Cant  

Puntales
Descripcion

Inicio en 

Obra
F. Cierre Dias Precio Unt Total sin IGV IGV 18%

Total x 

facturar
Razon Social a Facturar

JUNIO 1 10 Puntal H 3.10 1/06/2016 17/06/2016 17.00          0.12            20.40            3.67            S/. 24.07 CONSORCIO ALBACON OJEDA 5TA DEVOLUCIÓN

TOTALES S/. 20.40 S/. 24.07

S/. 4,959.24 S/. 5,851.90

S/. 13,678.44

DEDUCTIVO POR ALQULER DE PUNTALES - ALBAMAR
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Mes Cierre Req Nº
Cant  

Puntales
Descripcion Inicio en Obra F. Cierre Dias Precio Unt Total sin IGV IGV 18% Total x facturar Razon Social a Facturar

MARZO 01 160 Puntal H 5.10 26/02/2016 31/03/2016 35.00              0.50            2,800.00                  504.00       S/. 3,304.00 CONSORCIO ALBACON OJEDA

MARZO 02 140 Puntal H 5.10 29/02/2016 31/03/2016 32.00              0.50            2,240.00                  403.20       S/. 2,643.20 CONSORCIO ALBACON OJEDA

TOTALES S/. 5,040.00 S/. 5,947.20

ABRIL 2 100 Puntal H 5.10 1/04/2016 6/04/2016 6.00                0.50            300.00                     54.00          S/. 354.00 CONSORCIO ALBACON OJEDA 1RA DEVOLUCIÓN

ABRIL 3 60 Puntal H 5.10 1/04/2016 11/04/2016 11.00              0.50            330.00                     59.40          S/. 389.40 CONSORCIO ALBACON OJEDA 2DA DEVOLUCIÓN

ABRIL 2 100 Puntal H 5.10 1/04/2016 12/04/2016 12.00              0.50            600.00                     108.00       S/. 708.00 CONSORCIO ALBACON OJEDA 3ra DEVOLUCIÓN

ABRIL 3 40 Puntal H 5.10 1/04/2016 14/04/2016 14.00              0.50            280.00                     50.40          S/. 330.40 CONSORCIO ALBACON OJEDA 4ta DEVOLUCIÓN

TOTALES S/. 1,510.00 S/. 1,781.80

S/. 6,550.00

Mes Cierre Req Nº
Cant  

Puntales
Descripcion Inicio en Obra F. Cierre Dias Precio Unt Total sin IGV IGV 18% Total x facturar Razon Social a Facturar

2/03/2016 25/03/2016 24.00              17,639.64               CONSORCIO ALBACON OJEDA FACTURADO

26/03/2016 25/04/2016 31.00              23,342.83               CONSORCIO ALBACON OJEDA FACTURADO

26/04/2016 25/05/2016 30.00              13,687.19               CONSORCIO ALBACON OJEDA FACTURADO

26/05/2016 10/06/2016 16.00              20.10                       CONSORCIO ALBACON OJEDA FACTURADO

INSERVILBLE 5,785.81                  CONSORCIO ALBACON OJEDA FACTURADO

PERDIDA 3,326.48                  CONSORCIO ALBACON OJEDA FACTURADO

SANEAMIENTO 8,495.07                  CONSORCIO ALBACON OJEDA FACTURADO

TOTALES S/. 72,297.12 S/. 0.00 S/. 0.00

S/. 28,645.89

S/. 12,336.58

S/. 31,314.65

S/. 72,297.12

VAL Nº 04

VAL Nº 05

VAL Nº 05

DEDUCTIVO POR ALQUILER DE  PUNTALES - ALUMA

DEDUCTIVO POR ALQUILER DE ENCOFRADO DOKA

 Planificación, Programación y Control de los Procesos Constructivos del Casco del Proyecto de Edificio de Oficinas “Pal 400” 

 Bach. TOCHON MONTENEGRO, Hamerlin.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 
ANEXOS

OBRA : PAL 400

UBICACIÓN : AV. LAS PALMERAS  Nº 445

PROPIETARIO : CONSORCIO ALBACON OJEDA

CONTRATISTA : CONTRATISTAS GENERALES D & A

RUC : 10408746928

FECHA : 28/03/2016

UNIDAD CANTIDAD P.U. TOTAL S/. CANTIDAD MONTO S/. CANTIDAD MONTO S/. CANTIDAD MONTO S/. CANTIDAD MONTO S/.

1.00 ESTRUCTURAS

1.01
HABILITACIÓN Y COLOCACIÓN DE 

ACERO DE CONSTRUCCIÓN x 9 ML
KG 386,303.61 S/. 0.775 S/. 299,385.30 216600.00 S/. 167,865.00 111,988.08 S/. 86,790.76 328,588.08 S/. 254,655.76 57,715.53 S/. 44,729.54

S/. 299,385.30 S/. 167,865.00 S/. 86,790.76 S/. 254,655.76 S/. 44,729.54

S/. 86,790.76

S/. 15,622.34

S/. 102,413.10

S/. 4,339.54

S/. 98,073.56

ITEM Monto Fecha Cheque Factura Monto Fecha Cheque Factura

VAL. 01 S/. 67,962.36 :28/12/2015 VAL. 01 S/. 3,007.18 :28/12/2015

VAL. 02 S/. 33,644.49 :26/01/2016 VAL. 02 S/. 1,488.69 :26/01/2016

VAL. 03 S/. 88,080.60 :20/02/2016 VAL. 03 S/. 3,897.37 :20/02/2016

VAL. 04 S/. 98,073.56 : 28/03/2016 VAL. 04 S/. 4,339.54 : 28/03/2016

TOTAL S/. 287,761.01 TOTAL S/. 12,732.79

VALORIZACIÓN  N° 04: HABILITACIÓN Y COLOCACIÓN DE ACERO DE CONSTRUCCIÓN x 9 ML

 CONSTRUYE:

No DESCRIPCIÓN

CONTRATO VAL. ANTERIORES VAL. ACTUAL VAL. ACUMULADO SALDO

TOTAL SIN IGV

SUB TOTAL

I.G.V. ( 18% )

TOTAL

FONDO DE GARANTÍA

NETO A PAGAR

VALORIZACIONES FONDO DE GARANTÍA
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OBRA : PAL 400

UBICACIÓN : AV. LAS PALMERAS  Nº 445

CONSTRUYE: : CONSORCIO ALBACON OJEDA
CONTRATISTA : CCL PERU SA
RUC : 20543176207
FECHA : 21/06/2015

UNIDAD CANTIDAD P.U. TOTAL S/. CANTIDAD MONTO S/. CANTIDAD MONTO S/. CANTIDAD MONTO S/. CANTIDAD MONTO S/.

1.00 ESTRUCTURAS

1.01 LOSA POSTENSADA GLB 1.00 S/. 330,000.000 S/. 330,000.00 0.75 S/. 247,500.00 0.25 S/. 82,500.00 1.00 S/. 330,000.00 0.00 S/. 0.00

S/. 330,000.00 S/. 247,500.00 S/. 82,500.00 S/. 330,000.00 S/. 0.00

S/. 82,500.00

S/. 14,850.00

S/. 97,350.00

S/. -4,125.00

S/. -14,850.00

S/. -4,950.00

S/. -3,894.00

S/. 69,531.00

ITEM Monto Fecha Cheque Factura Monto Fecha Cheque Factura

VAL. 01 S/. 208,593.00 : 06/05/2015 VAL. 01 -S/. 12,375.00 : 06/05/2015

VAL. 02 S/. 69,531.00 : 21/06/2015 VAL. 02 -S/. 4,125.00 : 21/06/2015

VAL. 03 VAL. 03

TOTAL S/. 278,124.00 TOTAL -S/. 16,500.00

VALORIZACIONES FONDO DE GARANTÍA

FONDO DE GARANTÍA

DESCUENTO DE IGV (18%)

DESCUENTO DE IR (6%)

DESCUENTO DE DETRACCION (4%)

NETO A PAGAR

TOTAL

VALORIZACIÓN  N° 02 -  LOSA POSTENSADA CCL PERU S.A.

 CONSTRUYE:

No DESCRIPCIÓN

CONTRATO VAL. ANTERIORES VAL. ACTUAL VAL. ACUMULADO SALDO

SUB TOTAL - SIN IGV

SUB TOTAL 01

I.G.V. ( 18% )
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OBRA : EDIFICIO DE OFICINAS PAL 400

UBICACIÓN : AV. PALMERAS N° 445 - SAN ISIDRO

CONSTRUYE : CONSORCIO ALBACON - OJEDA
CONTRATISTA : CONSORCIO PCCG INVERSIONES SAC
RUC : 20537474000
FECHA 05/01/2016

UNIDAD CANTIDAD P.U. TOTAL S/. CANTIDAD MONTO S/. CANTIDAD MONTO S/. CANTIDAD MONTO S/. CANTIDAD MONTO S/.

1.00 OBRAS PRELIMINARES

1.01 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN GLB 1.00 S/. 2,200.00 S/. 2,200.00 0.50 S/. 1,100.00 0.50 S/. 1,100.00 1.00 S/. 2,200.00 0.00 S/. 0.00

1.02 SEÑALIZACIÓN GLB 1.00 S/. 4,000.00 S/. 4,000.00 0.50 S/. 2,000.00 0.50 S/. 2,000.00 1.00 S/. 4,000.00 0.00 S/. 0.00

2.00 EXCAVACIÓN DE 05 SÓTANOS

2.01
EXCAVACIÓN MASIVA Y ELIMINACIÓN 

INCLUYE CISTERNA
M3 18,770.00 S/. 26.54 S/. 498,141.46 17973.85 S/. 477,012.14 796.15 S/. 21,129.31 18770.00 S/. 498,141.46 0.00 S/. 0.00

3.00 GASTOS GENERALES

3.01 GASTOS GENERALES GLB 1.00 S/. 13,658.54 S/. 13,658.54 0.96 S/. 13,067.08 0.043 S/. 591.46 1.00 S/. 13,658.54 0.00 S/. 0.00

S/. 518,000.00 S/. 493,179.23 S/. 24,820.77 S/. 518,000.00 S/. 0.00

S/. 24,820.77

S/. 4,467.74

S/. 29,288.51

S/. -1,241.04

S/. -4,467.74

S/. -744.62

S/. -1,171.54

S/. 21,663.57

Monto Fecha Cheque Factura Monto Fecha Cheque Factura

VAL. 01 S/. 115,629.59 21/09/2015 VAL. 01 S/. 6,085.77 21/09/2015

VAL. 02 S/. 42,826.71 13/10/2015 VAL. 02 S/. 2,453.41 13/10/2015

VAL. 03 S/. 157,180.49 31/10/2015 VAL. 03 S/. 9,004.38 31/10/2015

VAL. 04 S/. 97,207.98 5/11/2015 VAL. 04 S/. 5,568.74 05/11/2015

VAL. 05 S/. 43,203.55 18/12/2015 VAL. 05 S/. 2,475.00 18/12/2015

VAL. 06 S/. 21,663.57 5/01/2016 VAL. 06 S/. 1,241.04 05/01/2016

TOTAL S/. 477,711.88 TOTAL S/. 26,828.34

Monto Fecha % Factura

VAL. 01 S/. 0.00 21/09/2015 0%

ADELANTO IGV S/. 74,673.25 7/10/2015

ADELANTO IMP. RENTA S/. 12,445.54 7/10/2015 S/. 74,673.25

ADELANTO DETRACCION S/. 19,580.99 7/10/2015 S/. 12,445.54

VAL. 02 -S/. 12,620.34 13/10/2015 S/. 19,580.99

VAL. 03 -S/. 46,318.54 31/10/2015 S/. 106,699.78

VAL. 04 -S/. 28,645.61 5/11/2015

VAL. 05 -S/. 12,731.38 18/12/2015

VAL. 06 -S/. 6,383.90 5/01/2016

SALDO S/. 0.00

IMPUESTO RENTA:

DETRACCION

TOTAL A PAGAR:

VALORIZACIONES FONDO DE GARANTÍA

DESCUENTO DEL ADELANTO

ADELANTO CONSORCIO P C C G INVERSIONES S.A.C

I.G.V.:

FONDO DE GARANTÍA

DESCUENTO DE IGV (18%)

DESCUENTO DE IR (3%)

DESCUENTO DE DETRACCION (4%)

NETO A PAGAR

TOTAL

VALORIZACIÓN N° 06 DE EXCAVACIÓN Y ELIMINACIÓN DE EXCEDENTES

DESARROLLA Y CONSTRUYE: CONCEPTO:

No DESCRIPCION

CONTRATO VAL. ANTERIORES VAL. ACTUAL VAL. ACUMULADO SALDO

TOTAL SIN IGV

SUB TOTAL 01

I.G.V. ( 18% )
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FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 
ANEXOS

Medición del : 2-sep.-15 al  : 11-nov.-15

U.M. Cant. S/.  /UNID. Total (S/.) Cant. Monto en S/. Cant. Monto en S/. Cant. Monto en S/.

1 Anclajes postensados Temporales Terra 6-3 a 6-5 ml 372.20 295.00 109,799.00 372.20 109,799.00 372.20 109,799.00

2 suplemento uso acelerante (en caso de ser solicitado) ml 1.00 160.00 160.00 1.00 160.00 1.00 160.00

3 Stand By de equipos horas EVENTUAL 385.13

4 Movilización y desmovilización de equipos unid 3.00 7,646.00 22,938.00 3.00 22,938.00 3.00 22,938.00

132,897.00 132,897.00 132,897.00

132,897.00

Factura al 100% : (FT/001-002896)  (FT/001-002932) Costo Directo 132,897.00

PAGO 1 - Pago de adelanto de contrato Gastos Generales y Utilidad (incluído)

PAGO 2 - Pago adelanto impuestos Sub Total 1 132,897.00

Amortización de Adelanto (efectivo) 11,250.00

Sub Total 2 121,647.00

Impuesto General a las Ventas (IGV) 18% 21,896.46

TOTAL  143,543.46

Saldo           : Amortización de Adelanto de IGV 29,137.50

Amortización de pago de detraccion 6,549.00

Por cancelar inc IGV S/. 107,856.96

Nota de credito modificando  inc IGV FT/001-

002932

-35,686.50

Acumulado EDP Anterior

20,181.54           

Ejecutado en EDP Actual

107,856.96

TOTALES

TOTAL NETO S/.

177,000.00

-13,275.00

128,038.50

TOTAL A PAGAR E.D.P. N° 1

N° DESCRIPCIÓN
CONTRATO

VALORIZACIÓN Y  ESTADO DE PAGO DE ANCLAJES EN MUROS

Cliente: CONSORCIO "ALBACON OJEDA" Presupuesto: PA-14318-08

Nombre de la obra: OFICINAS PAL 400 Monto total del contrato: 132,897.00S/.     

Tecnología: ANCLAJES POSTENSADOS TEMPORALES

Acumulado a la Fecha
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FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 
ANEXOS

PROYECTO : PALMERAS 400

PROPIETARIO : DESARROLLO PAL 400

CONSTRUYE: CONSORCIO ALBACON  - OJEDA

ITEM DESCRIPCIÓN TOTAL US$ ANTERIOR MARZO 2016 ACUMULADO SALDO

1 OBRAS PRELIMINARES $383,881.49 $164,626.05 $34,049.09 $198,675.14 $185,206.35

2 ESTRUCTURAS $1,803,392.40 $987,232.57 $338,230.55 $1,325,463.12 $477,929.28

3 ARQUITECTURA $1,459,650.67 $53,281.37 $231,849.76 $285,131.14 $1,174,519.53

4 INSTALACIONES ELÉCTRICAS $565,589.06 $16,544.50 $5,758.27 $22,302.77 $543,286.29

5 INSTALACIONES SANITARIAS $120,606.54 $2,808.29 $866.55 $3,674.84 $116,931.71

6 SISTEMA CONTRA INCENDIO $123,462.71 $0.00 $0.00 $0.00 $123,462.71

7 INSTALACIONES MECÁNICAS $504,196.89 $126,049.23 $0.00 $126,049.23 $378,147.66

8 AUTOMATIZACIÓN $154,640.43 $0.00 $0.00 $0.00 $154,640.43

TOTAL COSTO DIRECTO $5,115,420.19 $1,350,542.01 $610,754.22 $1,961,296.23 $3,154,123.96

GASTOS GENERALES 722,654.31 294,482.39 53,392.64 347,875.02 374,779.29

5.00% UTILIDAD 255,771.01 67,527.10 30,537.71 98,064.81 157,706.20

-0.586% DESCUENTO COMERCIAL -35,709.90 -10,035.54 -4,070.85 -14,106.39 -21,603.51 

SUB TOTAL 1 6,058,135.61 1,702,515.96 690,613.72 2,393,129.68 3,665,005.93

5.00% AMORTIZACIÓN -85,125.80 -34,530.69 -119,656.48 -183,250.30 

SUB TOTAL 2 6,058,135.61 1,617,390.16 656,083.03 2,273,473.20 3,481,755.63

IGV 1,090,464.41 291,130.23 118,094.95 409,225.18 626,716.01

TOTAL 7,148,600.02 1,908,520.39 774,177.98 2,682,698.37 4,108,471.65

5.00% FONDO DE GARANTÍA -85,125.80 -34,530.69 -119,656.48 -183,250.30 

NETO A COBRAR 1,823,394.59 739,647.30 2,563,041.89 3,925,221.35

PRESUPUESTO PALMERAS 400
CONTRATO VALORIZACION

AREA CONSTRUÍDA

PALMERAS 400 13,105.00                            
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FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 
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PROYECTO : PALMERAS 400

PROPIETARIO : DESARROLLO PAL 400

CONSTRUYE: CONSORCIO ALBACON  - OJEDA

ITEM DESCRIPCIÓN TOTAL US$ ANTERIOR % MAYO 2016 % ACUMULADO % SALDO %

1 OBRAS PRELIMINARES $383,881.49 $236,257.55 61.54% $17,829.91 4.64% $254,087.46 66.19% $129,794.03 33.81%

2 ESTRUCTURAS $1,803,392.40 $1,696,984.68 94.10% $100,491.98 5.57% $1,797,476.66 99.67% $5,915.74 0.33%

3 ARQUITECTURA $1,459,650.67 $376,097.10 25.77% $112,943.66 7.74% $489,040.76 33.50% $970,609.91 66.50%

4 INSTALACIONES ELÉCTRICAS $565,589.06 $65,544.83 11.59% $115,201.63 20.37% $180,746.46 31.96% $384,842.60 68.04%

5 INSTALACIONES SANITARIAS $120,606.54 $5,157.97 4.28% $19,449.89 16.13% $24,607.87 20.40% $95,998.67 79.60%

6 SISTEMA CONTRA INCENDIO $123,462.71 $30,865.68 25.00% $14,940.41 12.10% $45,806.09 37.10% $77,656.62 62.90%

7 INSTALACIONES MECÁNICAS $504,196.89 $126,049.23 25.00% $0.00 0.00% $126,049.23 25.00% $378,147.66 75.00%

8 AUTOMATIZACIÓN $154,640.43 $0.00 0.00% $0.00 0.00% $0.00 0.00% $154,640.43 100.00%

TOTAL COSTO DIRECTO $5,115,420.19 $2,536,957.05 49.59% $380,857.48 7.45% $2,917,814.53 57.04% $2,197,605.66 42.96%

GASTOS GENERALES 722,654.31 399,846.35 55.33% 60,519.03 8.37% 460,365.37 63.70% 262,288.94 36.30%

5.00% UTILIDAD 255,771.01 126,847.85 19,042.87 145,890.73 109,880.28

-0.586% DESCUENTO COMERCIAL -35,709.90 -17,952.98 -2,698.05 -20,651.03 -15,058.87 

SUB TOTAL 1 6,058,135.61 3,045,698.27 457,721.33 3,503,419.60 2,554,716.01

5.00% AMORTIZACIÓN -152,284.91 -22,886.07 -175,170.98 -127,735.80 

SUB TOTAL 2 6,058,135.61 2,893,413.36 434,835.26 3,328,248.62 2,426,980.21

IGV 1,090,464.41 520,814.40 78,270.35 599,084.75 436,856.44

TOTAL 7,148,600.02 3,414,227.76 513,105.61 3,927,333.37 2,863,836.65

5.00% FONDO DE GARANTÍA -152,284.91 -22,886.07 -175,170.98 -127,735.80 

NETO A COBRAR 3,261,942.85 490,219.54 3,752,162.39 2,736,100.85

PRESUPUESTO PALMERAS 400

CONTRATO VALORIZACION

AREA CONSTRUÍDA

PALMERAS 400 13,105.00                                                 
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Código Nat Ud RESUMEN CanPres PrPres ImpPres UND PARCIAL TOTAL % UND PARCIAL TOTAL %

C02          Capítulo ESTRUCTURA 1 1,803,392.40 1,803,392.40 1,579,722.80 223,669.60

C0201        Capítulo DEMOLICIONES Y DESMONTAJES 1.00 0.00 0.00

C020101      Partida GLB DEMOLICION COMPLETA DE EDIFICACIONES EXISTENTES, SEGÚN PLANOS 0.00 14677.42 0.00 GLB GLB

C0201 1.00 0.00 0.00

C0202        Capítulo MOVIMIENTO DE TIERRAS 1.00 196,387.98 196,387.98

C020201      Partida M3 EXCAVACION MASIVA INCLUYE LA ELIMINACION 18,770.00 9.20 172,744.55 M3 172,260.62 99.72% M3 483.93 0.3%

C020202      Partida M3 EXCAVACION LOCALIZADA DE CIMIENTOS Y ZAPATAS, INCLUYE ELIMINACIÓN 347.48 13.20 4,587.82 M3 5,267.66 114.82% M3 -679.84 -14.8%

C020203 M3 EXCAVACIÒN PARA CISTERNA 210.00 12.26 2,574.19 M3 4,762.73 185.02% M3 -2,188.54 -85.0%

C020204 Partida M3 RELLENO DE MATERIAL PROPIO COMPACTADO 750.30 6.13 4,596.19 M3 4,484.31 97.57% M3 111.88 2.4%

C020205 Partida M2 NIVELACION Y COMPACTACION DE SUB RASANTE 1,060.20 4.59 4,870.08 M2 3,827.63 78.59% M2 1,042.45 21.4%

C020206      Partida M2 BASE DE AFIRMADO E=0.10M 975.20 7.19 7,015.15 M2 7,664.58 109.26% M2 -649.43 -9.3%

C0202 1.00 196,387.98 196,387.98

C0203        Capítulo OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 1.00 2,767.76 2,767.76

C020301      Partida M3 CONCRETO CIMIENTOS CORRIDOS F'C=100 KG/CM2 19.13 69.95 1,338.24 M3 0.00 0.00% M3 1,338.24 100.0%

C020302      Partida M3 CONCRETO ZAPATAS Y PLACAS F'C=100 KG/CM2 19.68 72.64 1,429.52 M3 0.00 0.00% M3 1,429.52 100.0%

C0203 1.00 2,767.76 2,767.76

C0204        Capítulo OBRAS DE CONCRETO ARMADO 1.00 1,604,223.20 1,604,223.20

C020401 Partida M3 CONCRETO PREMEZCLADO F'C= VARIOS 1.00 630,292.16             630,292.16 M3 473,722.39 75.16% M3 156,569.77 24.8%

C020405 Partida M2 ENCONFRADO Y DESENCOFRADO 1.00 336,697.36             336,697.36 M2 307,289.82 91.27% M2 29,407.54 8.7%

C020406 Partida KG ACERO FY=4200 KG/CM2 1.00 426,318.17             426,318.17 KG 415,446.59 97.45% KG 10,871.58 2.6%

C020407 Partida M2 CURADO DE CONCRETO 1.00 18,237.76               18,237.76 M2 13,877.40 76.09% M2 4,360.36 23.9%

C0204 1.00 1,411,545.45 1,411,545.45

C020405      Capítulo VIGAS DE CIMENTACION 1.00 64.30 64.30

C02040505    Partida M2 POLIESTIRENO EXPANDIDO 64.30 1.00 64.30 M2 0.00 0.00% M2 64.30 100.0%

C020405 1.00 64.30 64.30

C020406      Capítulo MUROS ANCLADOS 1.00 59,024.49 59,024.49

C02040604    Partida GLB ANCLAJES PARA MURO, INCLUYE USO DE ACELERANTE 1.00 57450.00 57,450.00 GLB 41,806.93 72.77% GLB 15,643.07 27.2%

C02040610    Partida M2 PAÑETEO DEL TERRENO CONTACTO CON CONCRETO DE MUROS ANCLADOS 2,416.30 0.65 1,574.49 M2 12,430.36 789.48% M2 -10,855.87 -689.5%

C020406 1.00 59,024.49 59,024.49

C020409      Capítulo FALSO PISO 1.00 1,098.21 1,098.21

C02040906    Partida ML JUNTA DE CONSTRUCCION 181.64 2.35 427.73 ML 0.00 0.00% ML 427.73 100.0%

C02040907    Partida ML JUNTA DE BORDE 239.25 2.61 625.14 ML 0.00 0.00% ML 625.14 100.0%

C02040904    Partida ML JUNTA DE DILATACION 23.04 1.97 45.34 ML 0.00 0.00% ML 45.34 100.0%

C020409 1.00 1,098.21 1,098.21

C020413      Capítulo LOSA MACIZA POSTENSADA 1.00 118,836.53 118,836.53

C02041305    Partida M2 SISTEMA DE POSTENSADO DE LOSA MACIZA 6,987.50 17.01 118,836.53 M2 104,123.43 87.62% M2 14,713.10 12.4%

C020413 1.00 118,836.53 118,836.53

C020423      Capítulo VARIOS 1.00 13,654.22 13,654.22

C02042301    Partida M2 JUNTA SISMICA DE 10CM 2,433.76 3.21 7,803.73 M2 5,187.53 66.47% M2 2,616.20 33.5%

C02042302    Partida ML JUNTA DE ALBAÑILERIA TECNOPOR E=1" 560.40 3.21 1,796.90 ML 86.02 4.79% ML 1,710.88 95.2%

C02042303 ML PICADO DE REBABAS 1,023.30 3.96 4,053.59 ML 7,480.76 184.55% ML -3,427.17 -84.5%

C020423 1.00 13,654.22 13,654.22

C0204 1.00 1,604,223.20 1,604,223.20

C0205        Capítulo OBRAS CIVILES PARA INSTALACION 1.00 13.46 13.46

C020503      Capítulo LOSAS FLOTANTES 1.00 13.46 13.46

C02050303    Partida M2 TECNOPOR DE E=2", D=20 KG/M3 (BASE DE LOSA DE CONCRETO) 9.23 1.46 13.46 M2 4.05 30.07% M2 9.41 69.9%

C020503 1.00 13.46 13.46

C0205 1.00 13.46 13.46

C02 1 1,803,392.40 1,803,392.40

EDIFICIO DE OFICINAS PAL400

EMPRESA ALBACON - OJEDA

VALORIZACION ACUMULADA SALDO
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

SEM 36 SEM 37 SEM 38 SEM 39 SEM 40 SEM 41 SEM 42 SEM 43 SEM 44 SEM 45 SEM 46 SEM 47 SEM 48 SEM 49 SEM 50 SEM 51 SEM 52 SEM 53 SEM 02 SEM 03 SEM 04 SEM 05 SEM 06 SEM 07 SEM 08 SEM 09 SEM 10 SEM 11 SEM 12 SEM 13 SEM 14 SEM 15 SEM 16 SEM 17 SEM 18 SEM 19 SEM 20 SEM 21

AVANCE PROGRAMADO ( PV) 0.0% 0.93% 2.64% 3.57% 4.81% 6.52% 7.30% 8.23% 9.01% 10.40% 11.80% 13.04% 13.66% 14.44% 15.53% 18.32% 22.20% 27.95% 33.39% 37.58% 41.46% 46.12% 50.78% 54.81% 57.92% 60.09% 64.75% 69.41% 74.07% 78.73% 83.39% 88.04% 90.68% 93.63% 95.50% 98.45% 100.00% 100.00% 100.00%

AVANCE REAL (EV) 0.0% 1.13% 3.16% 3.92% 4.60% 6.30% 7.10% 8.02% 10.37% 12.25% 13.73% 14.94% 17.00% 18.11% 18.76% 20.23% 22.85% 26.29% 29.41% 33.04% 37.23% 40.25% 43.89% 47.95% 52.06% 54.53% 57.74% 60.36% 63.18% 67.43% 70.36% 74.69% 79.43% 83.60% 88.50% 92.74% 95.90% 100.00%

VARIACIÓN DEL CRONOGRAMA  ( SV) 0.2% 0.5% 0.3% -0.2% -0.2% -0.2% -0.2% 1.4% 1.8% 1.9% 1.9% 3.3% 3.7% 3.2% 1.9% 0.6% -1.7% -4.0% -4.5% -4.2% -5.9% -6.9% -6.9% -5.9% -5.6% -7.0% -9.0% -10.9% -11.3% -13.0% -13.4% -11.2% -10.0% -7.0% -5.7% -4.1% 0.0%

ÍNDICE DE DESEMPEÑO DEL CRONOGRAMA ( SPI) 1.21 1.20 1.10 0.96 0.97 0.97 0.98 1.15 1.18 1.16 1.15 1.24 1.25 1.21 1.10 1.03 0.94 0.88 0.88 0.90 0.87 0.86 0.87 0.90 0.91 0.89 0.87 0.85 0.86 0.84 0.85 0.88 0.89 0.93 0.94 0.96 1.00

NÚMERO DE PERIODOS COMPLETOS    ( C ) 1 2 3 3 4 5 6 8 10 12 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 19 20 21 22 22 23 25 25 26 27 28 29 30 31 32 34 35

VALOR GANADO ( EV ) 1.13% 3.16% 3.92% 4.60% 6.30% 7.10% 8.02% 10.37% 12.25% 13.73% 14.94% 17.00% 18.11% 18.76% 20.23% 22.85% 26.29% 29.41% 33.04% 37.23% 40.25% 43.89% 47.95% 52.06% 54.53% 57.74% 60.36% 63.18% 67.43% 70.36% 74.69% 79.43% 83.60% 88.50% 92.74% 95.90% 100.00%

VALOR PLANEADO DEL ÚLTIMO PERIODO COMPLETADO ( PV c ) 0.93% 2.64% 3.57% 3.57% 4.81% 6.52% 7.30% 9.01% 11.80% 13.66% 14.44% 15.53% 15.53% 18.32% 18.32% 22.20% 22.20% 27.95% 27.95% 33.39% 37.58% 41.46% 46.12% 50.78% 50.78% 54.81% 60.09% 60.09% 64.75% 69.41% 74.07% 78.73% 83.39% 88.04% 90.68% 95.50% 98.45%

VALOR PLANEADO DEL SIGUIENTE PERIODO AL Pc  ( PVc+1 ) 2.64% 3.57% 4.81% 4.81% 6.52% 7.30% 8.23% 10.40% 13.04% 14.44% 15.53% 18.32% 18.32% 22.20% 22.20% 27.95% 27.95% 33.39% 33.39% 37.58% 41.46% 46.12% 50.78% 54.81% 54.81% 57.92% 64.75% 64.75% 69.41% 74.07% 78.73% 83.39% 88.04% 90.68% 93.63% 98.45% 100.00%

VALOR PLANEADO DEL ÚLTIMO PERIODO COMPLETADO ( PV c ) 0.93% 2.64% 3.57% 3.57% 4.81% 6.52% 7.30% 9.01% 11.80% 13.66% 14.44% 15.53% 15.53% 18.32% 18.32% 22.20% 22.20% 27.95% 27.95% 33.39% 37.58% 41.46% 46.12% 50.78% 50.78% 54.81% 60.09% 60.09% 64.75% 69.41% 74.07% 78.73% 83.39% 88.04% 90.68% 95.50% 98.45%

PERIODO INCOMPLETO DESDE "C" HASTA EL" ES"   ( I ) 0.11 0.56 0.28 0.83 0.87 0.75 0.78 0.98 0.36 0.08 0.46 0.53 0.93 0.11 0.49 0.11 0.71 0.27 0.94 0.92 0.69 0.52 0.39 0.32 0.93 0.94 0.06 0.66 0.57 0.20 0.13 0.15 0.05 0.17 0.70 0.14 1.00

PROGRAMACIÓN  GANADA ( ES ) 1.11 2.56 3.28 3.83 4.87 5.75 6.78 8.98 10.36 12.08 13.46 14.53 14.93 15.11 15.49 16.11 16.71 17.27 17.94 18.92 19.69 20.52 21.39 22.32 22.93 23.94 25.06 25.66 26.57 27.20 28.13 29.15 30.05 31.17 32.70 34.14 36.00

TIEMPO REAL, HOY O DATO DE FECHA  ( AT ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

ÍNDICE DE DESEMPEÑO DE PROGRAMACIÓN (SPI(t) ) 1.11 1.28 1.09 0.96 0.97 0.96 0.97 1.12 1.15 1.21 1.22 1.21 1.15 1.08 1.03 1.01 0.98 0.96 0.94 0.95 0.94 0.93 0.93 0.93 0.92 0.92 0.93 0.92 0.92 0.91 0.91 0.91 0.91 0.92 0.93 0.95 0.97

DESVIACIÓN DE PROGRAMACIÓN EN SEMANAS  ( SV(t) ) 0.11 0.56 0.28 -0.17 -0.13 -0.25 -0.22 0.98 1.36 2.08 2.46 2.53 1.93 1.11 0.49 0.11 -0.29 -0.73 -1.06 -1.08 -1.31 -1.48 -1.61 -1.68 -2.07 -2.06 -1.94 -2.34 -2.43 -2.80 -2.87 -2.85 -2.95 -2.83 -2.30 -1.86 -1.00

DESVIACIÓN DE PROGRAMACIÓN EN  DÍAS ( SV(días) ) 1 3 2 -1 -1 -2 -1 6 8 12 15 15 12 7 3 1 -2 -4 -6 -6 -8 -9 -10 -10 -12 -12 -12 -14 -15 -17 -17 -17 -18 -17 -14 -11 -6

DURACIÓN PLANEADA ( PD ) 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36

TIEMPO ESTIMADO A LA TERMINACIÓN  INDEPENDIENTE ( IEAC(t) ) 32.3 28.1 32.9 37.6 37.0 37.6 37.2 32.1 31.3 29.8 29.4 29.7 31.4 33.4 34.9 35.7 36.6 37.5 38.1 38.1 38.4 38.6 38.7 38.7 39.3 39.1 38.8 39.3 39.3 39.7 39.7 39.5 39.5 39.3 38.5 38.0 37.0

ADELANTO / ATRASO A LA TERMINACIÓN 4 8 3 -2 -1 -2 -1 4 5 6 7 6 5 3 1 0 -1 -2 -2 -2 -2 -2.6 -2.7 -2.7 -3.3 -3.1 -2.8 -3.3 -3.3 -3.7 -3.7 -3.5 -3.5 -3.3 -2.5 -2.0 -1.0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

DONDE: 

I  = ( EV -PVc )/ ( PV c+1  - PVc  )

ES= C  +  I

SV(t) = ES - AT 

SPI(t) = ES/AT 

IEAC(t) =  PD/SPI(t)

0.294099379

0.330357143

0.372282609

0.40248399

0.438882421

0.479534433

0.520558573

0.545278263

0.577433114

0.60360535

0.631782946

0.674287929

0.703603255

0.746852605

0.794345469

0.836011617

0.885017422

0.927424037

0.958978328
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INICIO DESCRIPCIÓN 

CÁLCULOS DEL VALOR GANADO Y CRONOGRAMA GANADO  EN BASE A LA CURVAS "S" DE CONTROL INTERNO
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AVANCE  PROGRAMADO VS  AVANCE REAL 

AVANCE PROGRAMADO ( PV) AVANCE REAL (EV)

 Planificación, Programación y Control de los Procesos Constructivos del Casco del Proyecto de Edificio de Oficinas “Pal 400” 

 Bach. TOCHON MONTENEGRO, Hamerlin.
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FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 
ANEXOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

SEM 36 SEM 37 SEM 38 SEM 39 SEM 40 SEM 41 SEM 42 SEM 43 SEM 44 SEM 45 SEM 46 SEM 47 SEM 48 SEM 49 SEM 50 SEM 51 SEM 52 SEM 53 SEM 02 SEM 03 SEM 04 SEM 05 SEM 06 SEM 07 SEM 08 SEM 09 SEM 10 SEM 11 SEM 12 SEM 13 SEM 14 SEM 15 SEM 16 SEM 17 SEM 18 SEM 19 SEM 20 SEM 21

AVANCE PROGRAMADO ( PV) 0.0% 0.9% 2.3% 3.8% 4.56% 5.61% 6.7% 7.5% 9.5% 11.5% 13.5% 15.6% 17.8% 19.9% 20.9% 22.1% 23.3% 24.6% 27.4% 30.3% 33.3% 35.6% 39.3% 43.2% 47.8% 52.5% 57.3% 60.8% 64.3% 69.0% 72.9% 76.7% 81.4% 86.0% 90.0% 93.9% 99.0% 100.0% 100.00%

AVANCE REAL (EV) 0.0% 1.13% 3.16% 3.92% 4.60% 6.30% 7.10% 8.02% 10.37% 12.25% 13.73% 14.94% 17.00% 18.11% 18.76% 20.23% 22.85% 26.29% 29.41% 33.04% 37.23% 40.25% 43.89% 47.95% 52.06% 54.53% 57.74% 60.36% 63.18% 67.43% 70.36% 74.69% 79.43% 83.60% 88.50% 92.74% 95.90% 100.00%

VARIACIÓN DEL CRONOGRAMA  ( SV) 0.2% 0.8% 0.1% 0.0% 0.7% 0.4% 0.6% 0.9% 0.7% 0.2% -0.7% -0.8% -1.8% -2.1% -1.9% -0.5% 1.7% 2.0% 2.7% 3.9% 4.6% 4.6% 4.8% 4.2% 2.0% 0.5% -0.4% -1.2% -1.6% -2.5% -2.0% -1.9% -2.4% -1.5% -1.1% -3.1% 0.0%

ÍNDICE DE DESEMPEÑO DEL CRONOGRAMA ( SPI) 1.28 1.35 1.03 1.01 1.12 1.07 1.08 1.09 1.06 1.02 0.96 0.96 0.91 0.90 0.92 0.98 1.07 1.07 1.09 1.12 1.13 1.12 1.11 1.09 1.04 1.01 0.99 0.98 0.98 0.97 0.97 0.98 0.97 0.98 0.99 0.97 1.00

NÚMERO DE PERIODOS COMPLETOS    ( C ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 12 13 15 17 18 19 21 22 23 24 24 25 26 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

VALOR GANADO ( EV ) 1.13% 3.16% 3.92% 4.60% 6.30% 7.10% 8.02% 10.37% 12.25% 13.73% 14.94% 17.00% 18.11% 18.76% 20.23% 22.85% 26.29% 29.41% 33.04% 37.23% 40.25% 43.89% 47.95% 52.06% 54.53% 57.74% 60.36% 63.18% 67.43% 70.36% 74.69% 79.43% 83.60% 88.50% 92.74% 95.90% 100.00%

VALOR PLANEADO DEL ÚLTIMO PERIODO COMPLETADO ( PV c ) 0.88% 2.35% 3.82% 4.56% 5.61% 6.65% 7.45% 9.50% 11.54% 13.51% 13.51% 15.63% 17.75% 17.75% 19.88% 22.09% 24.55% 27.37% 30.32% 35.64% 39.31% 43.17% 47.83% 47.83% 52.48% 57.29% 57.29% 60.81% 64.34% 68.99% 72.85% 76.71% 81.37% 86.02% 90.03% 93.89% 99.01%

VALOR PLANEADO DEL SIGUIENTE PERIODO AL Pc  ( PVc+1 ) 2.35% 3.82% 4.56% 5.61% 6.65% 7.45% 9.50% 11.54% 13.51% 15.63% 15.63% 17.75% 19.88% 19.88% 20.86% 23.32% 27.37% 30.32% 33.35% 39.31% 43.17% 47.83% 52.48% 52.48% 57.29% 60.81% 60.81% 64.34% 68.99% 72.85% 76.71% 81.37% 86.02% 90.03% 93.89% 99.01% 100.00%

VALOR PLANEADO DEL ÚLTIMO PERIODO COMPLETADO ( PV c ) 0.88% 2.35% 3.82% 4.56% 5.61% 6.65% 7.45% 9.50% 11.54% 13.51% 13.51% 15.63% 17.75% 17.75% 19.88% 22.09% 24.55% 27.37% 30.32% 35.64% 39.31% 43.17% 47.83% 47.83% 52.48% 57.29% 57.29% 60.81% 64.34% 68.99% 72.85% 76.71% 81.37% 86.02% 90.03% 93.89% 99.01%

PERIODO INCOMPLETA DESDE "C" HASTA EL" ES"   ( I ) 0.17 0.55 0.14 0.04 0.66 0.56 0.28 0.43 0.36 0.10 0.67 0.65 0.17 0.47 0.35 0.62 0.62 0.69 0.90 0.43 0.24 0.15 0.03 0.91 0.42 0.13 0.87 0.67 0.66 0.35 0.48 0.59 0.48 0.62 0.70 0.39 1.00

PROGRAMACIÓN  GANADA ( ES ) 1.17 2.55 3.14 4.04 5.66 6.56 7.28 8.43 9.36 10.10 10.67 11.65 12.17 12.47 13.35 15.62 17.62 18.69 19.90 21.43 22.24 23.15 24.03 24.91 25.42 26.13 26.87 27.67 28.66 29.35 30.48 31.59 32.48 33.62 34.70 35.39 37.00

TIEMPO REAL, HOY O DATO DE FECHA  ( AT ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

ÍNDICE DE DESEMPEÑO DE PROGRAMACIÓN (SPI(t) ) 1.17 1.28 1.05 1.01 1.13 1.09 1.04 1.05 1.04 1.01 0.97 0.97 0.94 0.89 0.89 0.98 1.04 1.04 1.05 1.07 1.06 1.05 1.04 1.04 1.02 1.00 1.00 0.99 0.99 0.98 0.98 0.99 0.98 0.99 0.99 0.98 1.00

DESVIACIÓN DE PROGRAMACIÓN EN SEMANAS  ( SV(t) ) 0.17 0.55 0.14 0.04 0.66 0.56 0.28 0.43 0.36 0.10 -0.33 -0.35 -0.83 -1.53 -1.65 -0.38 0.62 0.69 0.90 1.43 1.24 1.15 1.03 0.91 0.42 0.13 -0.13 -0.33 -0.34 -0.65 -0.52 -0.41 -0.52 -0.38 -0.30 -0.61 0.00

DESVIACIÓN DE PROGRAMACIÓN EN  DÍAS ( SV(días) ) 1 3 1 0 4 3 2 3 2 1 -2 -2 -5 -9 -10 -2 4 4 5 9 7 7 6 5 3 1 -1 -2 -2 -4 -3 -2 -3 -2 -2 -4 0

DURACIÓN PLANEADA ( PD ) 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37

TIEMPO ESTIMADO A LA TERMINACIÓN  INDEPENDIENTE ( IEAC(t) ) 31.7 29.0 35.3 36.6 32.7 33.8 35.6 35.1 35.6 36.6 38.1 38.1 39.5 41.5 41.6 37.9 35.7 35.6 35.3 34.5 34.9 35.2 35.4 35.7 36.4 36.8 37.2 37.4 37.4 37.8 37.6 37.5 37.6 37.4 37.3 37.6 37.0

ADELANTO / ATRASO A LA TERMINACIÓN 5 8 2 0 4 3 1 2 1 0 -1 -1 -3 -5 -5 -1 1 1 2 2 2 1.8 1.6 1.3 0.6 0.2 -0.2 -0.4 -0.4 -0.8 -0.6 -0.5 -0.6 -0.4 -0.3 -0.6 0.0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

DONDE: 

I  = ( EV -PVc )/ ( PV c+1  - PVc  )

ES= C  +  I

SV(t) = ES - AT 

SPI(t) = ES/AT 

IEAC(t) =  PD/SPI(t)

0.294099379

0.330357143

0.372282609

0.40248399

0.438882421

0.479534433

0.520558573

0.545278263

0.577433114

0.60360535

0.631782946

0.674287929

0.703603255

0.746852605

0.794345469

0.836011617

0.885017422

0.927424037

0.958978328

1

DESCRIPCIÓN INICIO 

CÁLCULOS DEL VALOR GANADO Y CRONOGRAMA GANADO  EN BASE A LA CURVAS "S" CONTRACTUAL
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AVANCE  PROGRAMADO VS  AVANCE REAL 

AVANCE PROGRAMADO ( PV) AVANCE REAL (EV)

 Planificación, Programación y Control de los Procesos Constructivos del Casco del Proyecto de Edificio de Oficinas “Pal 400” 

 Bach. TOCHON MONTENEGRO, Hamerlin.
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 Planificación, Programación y Control de los Procesos Constructivos del Casco del Proyecto de Edificio de Oficinas 

 “Pal 400”  
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ANEXO A6: 

PANEL DE FOTOS 
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 Planificación, Programación y Control de los Procesos Constructivos del Casco del Proyecto de Edificio de Oficinas 

 “Pal 400”  
 Bach. TOCHON MONTENEGRO, Hamerlin. 

 

 

Encofrado de muros anclados del anillo 1. 

 

Excavación masiva y eliminación mediante rampa. 
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 Planificación, Programación y Control de los Procesos Constructivos del Casco del Proyecto de Edificio de Oficinas 

 “Pal 400”  
 Bach. TOCHON MONTENEGRO, Hamerlin. 

 

 

 Trabajos a nivel de la cimentación de cisterna. 

 

Vista de la cisterna encofrada. 
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 Planificación, Programación y Control de los Procesos Constructivos del Casco del Proyecto de Edificio de Oficinas 

 “Pal 400”  
 Bach. TOCHON MONTENEGRO, Hamerlin. 

 

 

Vista del avance en techo del sótano 5. 

 

Vaciado de concreto en el sector 3 del techo del sótano 5. 
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 Planificación, Programación y Control de los Procesos Constructivos del Casco del Proyecto de Edificio de Oficinas 

 “Pal 400”  
 Bach. TOCHON MONTENEGRO, Hamerlin. 

 

 

Vaciado de concreto en contramuros del piso 1. 

 

Vaciado de concreto en losas postensadas. 
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 Planificación, Programación y Control de los Procesos Constructivos del Casco del Proyecto de Edificio de Oficinas 

 “Pal 400”  
 Bach. TOCHON MONTENEGRO, Hamerlin. 

 

 

Colocación de acero en la losa del techo del piso 8. 

 

Vista panorámica de la fachada del edificio. 




