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RESUMEN 

 

El presente informe de competencia profesional, se sustenta en el desarrollo de 

una herramienta de trabajo que brinda una alternativa de solución para la 

obtención de los costos incurridos por el alquiler del equipo de encofrado en 

obras de gran envergadura. 

 

Esta herramienta tiene como objetivo homogenizar el proceso de obtención de 

costos sin distinguir la empresa proveedora del equipo de encofrado, esto es 

posible debido a que todas las empresas dedicadas al alquiler del equipo de 

encofrado, basan su operación en una lista de precios inicial, es decir una lista 

sin descuento comercial y la entrega de guías de remisión para contabilizar 

todas las unidades alquiladas que forman parte del sistema de encofrado elegido 

por obra. 

 

La herramienta de control de valorizaciones de encofrado, se ha aplicado a lo 

largo de todo el plazo de la fase de estructuras en la obra “Mall Aventura Plaza – 

Santa Anita”, cuya ejecución se llevó a cabo desde el 01 de Setiembre del 2011 

hasta el 31 de Mayo del 2012.  

 

La herramienta asumió en su control a cinco empresas dedicadas al alquiler de 

equipo de encofrados y andamios, los costos incurridos por cada empresa han 

sido contabilizados semanalmente durante 39 semanas, llevando un adecuado 

seguimiento a las valorizaciones para evitar desviaciones negativas en lo 

presupuestado. 

 

La herramienta de control de valorizaciones se ha desarrollado íntegramente en 

el programa Excel de Microsoft, este programa ha sido el más adecuado debido 

a su versatilidad de cara a la correcta supervisión de las partidas de control 

definidas por la obra. 

 

Es importante mencionar que dicho control tiene las siguientes consideraciones: 

1. El planeamiento de obra debe respetarse en su gran mayoría, a lo largo del 

tiempo que dure la obra, ya que el control no es posible si no se respeta este 

planeamiento inicial. 
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2. La canalización de información de los ingresos de materiales a obra, deben 

ser responsabilidad de oficina técnica, respaldada por la jefatura de almacén. 

3. Debe existir una sola persona de obra encargada de la comunicación hacia 

las empresas proveedoras del equipo de encofrado, y debe ser la única 

persona quien puede dar el visto bueno para el ingreso o devolución de 

materiales.  

 

Con estas consideraciones se diagrama el programa a la necesidad de obra, en 

las partidas de control designadas y con las empresas proveedoras elegidas 

previamente mediante un cuadro comparativo. Con ello se empieza el control de 

valorizaciones cada semana, siendo actualizado toda vez que existan ingresos o 

devoluciones de unidades del equipo de encofrado.  

 

De esta manera se llevó a cabo un adecuado control de valorizaciones en la 

obra “Mall Aventura Plaza – Santa Anita”, obra considerada de gran envergadura 

en el rubro de centros comerciales.  
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ABSTRACT 

 

This competence report is based on the development of a work tool that provides 

an alternative solution to obtain the costs incurred by the rent of the formwork 

equipment in large-scale works. 

 

This tool aims to homogenize the process of obtaining costs without distinguishing 

the supplier company from the formwork equipment, this is possible because all 

companies engaged in the rental of formwork equipment, base their operation on 

an initial price list, is say a list without commercial discount and the delivery of 

reference guides to account for all leased units that are part of the formwork system 

chosen by work. 

 

The formwork control tool has been applied throughout the entire phase of 

structures in the work "Mall Aventura Plaza - Santa Anita", whose execution took 

place from September 1st, 2011 until the 31st of May of 2012. 

 

The tool assumes control of five companies dedicated to the rental of formwork 

and scaffolding equipment, the costs incurred by each company have been 

counted weekly for 39 weeks, taking an adequate follow up to the valuations to 

avoid negative deviations from the budgeted. 

 

The valorization control tool has been developed entirely in the Microsoft Excel 

program, this program has been the most suitable due to its versatility for the 

correct supervision in view of control items defined by the work. 

 

It is important to mention that this control has the following considerations: 

1. The planning of works must be respected in the great majority, over the duration 

of the work, since control is not possible if the initial planning is not respected. 

2. The channeling of information on the income from materials to work, must be 

the responsibility of technical office, backed by the warehouse manager.  

3. There must be only one person in charge of communication to the companies 

of formwork equipment, and must be the only person who can give the approval 

for the entry or return of materials. 
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With these considerations the program is diagrammed to the need of work, in the 

designated control items and with the supplier companies chosen before with the 

help of comparative table. This starts the valuation control every week, being 

updated whenever there are incomes or returns of units of the formwork 

equipment. 

 

In this way an adequate control of valuations was carried out in the work "Mall 

Aventura Plaza - Santa Anita", a work considered of great importance in the 

category of shopping centers. 
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PROLOGO 
 
El presente informe de competencia profesional, muestra el desarrollo de una 

herramienta de trabajo cuya finalidad es brindar una alternativa de solución para 

la obtención de los costos incurridos por el alquiler del equipo de encofrado en 

obras de gran magnitud, en especial en el rubro de los centros comerciales, 

edificaciones que son consideradas de gran envergadura. 

 

Hoy en día existen varias empresas proveedoras de encofrado metálico, casi 

todas en la modalidad de alquiler, es por ello que el desempeño de esta 

herramienta consiste en darle una homogenización al proceso de obtención de 

costos sin distinguir la empresa de la cual provenga el equipo de encofrado, el 

cálculo parte de que todas las empresas dedicadas al alquiler del equipo de 

encofrado, basan sus operaciones en una lista de precios inicial en donde incluyen 

todos los materiales necesarios para las diferentes soluciones que se han de 

escoger para el proyecto a ejecutarse asimismo es indispensable la entrega de 

guías de remisión, medio por el cual se contabiliza todas las unidades alquiladas 

que han de formar parte de la solución elegida por los responsables de la obra. 

 

El desarrollo del presente Informe de Suficiencia Profesional, se ha llevado a cabo 

a lo largo de todo el tiempo de duración de la fase de estructuras en la obra “Mall 

Aventura Plaza – Santa Anita”, cuyo plazo estuvo contemplado desde el 01 de 

Setiembre del 2011 hasta el 31 de Mayo del 2012. Es en esta obra de gran 

envergadura en donde se puso a prueba el verdadero desempeño de la 

herramienta de control de valorizaciones de encofrado surgiendo varias mejoras 

en el control de costos en este rubro. 

 

Se describe que el uso de esta herramienta asumió en su control a cinco empresas 

dedicadas al alquiler de equipo de encofrados y andamios, los costos incurridos 

por cada empresa han sido contabilizados semanalmente durante 39 semanas, 

llevando un adecuado seguimiento a las valorizaciones, con un correcto diseño de 

partidas de control y con un trabajo de gabinete ordenado se obtuvo los costos en 

la fecha adecuadas para la toma de decisiones correcta. 
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Se debe tener en cuenta que este control de valorizaciones se ha desarrollado 

íntegramente en el programa Excel de Microsoft, siendo versátil para cualquier 

tipo de obra y con los proveedores necesarios.  

 

Como es mencionado en los capítulos que sustentan este informe este control 

tiene las siguientes consideraciones: 

1. El planeamiento de obra debe respetarse en su gran mayoría, a lo largo del 

tiempo que dure la obra, ya que el control no es posible si no se respeta este 

planeamiento inicial. 

2. La canalización de información de los ingresos de materiales a obra, deben ser 

responsabilidad de oficina técnica, respaldada por la jefatura de almacén. 

3. Debe existir una sola persona de obra encargada de la comunicación hacia las 

empresas proveedoras del equipo de encofrado, y debe ser la única persona 

quien puede dar el visto bueno para el ingreso o devolución de materiales.  

 

Con estas consideraciones, cualquier persona capacitada esta en la potestad de 

diagramar el programa adecuándolo a la necesidad de obra, en las partidas de 

control necesarias y con las empresas proveedoras elegidas previamente de 

acuerdo a un cuadro comparativo y con los costos adecuados.  

 

De esta manera se llevó a cabo un adecuado control de valorizaciones en la obra 

“Mall Aventura Plaza – Santa Anita”, y se puede controlar cualquier tipo de obra, 

con ello verificar la gran versatilidad que se tiene con esta herramienta y garantizar 

el correcto Control de Valorizaciones en Encofrados. 
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LISTA DE SIMBOLOS Y SIGLAS       

RO  : Resultado Operativo de Obra. 

PPTO  : Presupuesto de Obra. 

A.P.U.  : Análisis de Precios Unitarios. 

HH  : Horas Hombre. 

% C.D.  : Porcentaje de Costo Directo. 

IGV  : Impuesto General a las Ventas. 

3WLA  : Three Weeks Look Ahead. 

EDT  : Estructura de Desglose de Trabajo. 

WBS  : Work Breakdown Structure. 

ISCE  : Informe Semanal de Costo de Encofrado. 

LA´s  : Lecciones Aprendidas. 

OTE  : Oferta Técnica Económica. 

PEP  : Plan de Ejecución de Proyecto. 

GP  : Gerente de Proyecto. 

R  : Residente de Obra. 

JP  : Jefe de Producción. 

JOT  : Jefe de Oficina Técnica. 

JAO  : Jefe de Almacén de Obra. 

m2  : Metros cuadrados. 

Av.  : Avenida. 

Jr.  : Jirón. 

CI  : Cimentaciones. 

COAS  : Columnas Altura Simple. 
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PLAS  : Placas Altura Simple. 

COAD  : Columnas Altura Doble. 

PLAD  : Placas Altura Doble. 

VAS  : Vigas Altura Simple. 

LAS  : Losas Altura Simple. 

VAD  : Vigas Altura Doble. 

LAD  : Losas Altura Doble. 

AND  : Andamios. 

S1  : Sector 1. 

S2  : Sector 2. 

S3  : Sector 3. 
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CAPITULO I: INTRODUCCIÓN. 

Hacia mediados de los años 90, se empieza a registrar, en el Perú, las condiciones 
económicas adecuadas para inversionistas extranjeros para una incursión de los 
centros comerciales en un porcentaje del 12% en el mercado peruano. Ya en los 
años 2000 esta tendencia se consolida y es por ello que aparecen nuevos 
proyectos de centros comerciales cada vez de mayor envergadura, llegando a 
concluir el 2008 con 16 centros comerciales en todo el país y 12 de ellos ubicados 
en Lima y Callao. (1) 
 
Cada año se mide el éxito de un sector de acuerdo a nivel de ventas alcanzado, 
este nuevo sector alcanza en el 2006 una venta de 1300 millones de dólares, 2007 
llega a la cifra de 1600 millones de dólares y el 2008 se alcanza 2250 millones de 
dólares, con ello se ratifica que el crecimiento proyectado va de una manera 
sostenida y por ende se puede predecir que hacia el 2011 sin dudarlo se podría 
concluir con 30 nuevos centros comerciales en todo el país. (1) 
 
El desarrollo de éxito de los centros comerciales, en estos años, obedece a los 
enfoques de la oferta y la demanda, en donde la oferta se ve descrita con el medio 
actual, la gestión de la operatividad y la reglamentación vigente. Asimismo, la 
demanda se describe en el análisis del consumo y el perfil del consumidor. Se 
suma a este desarrollo de éxito la estabilidad de la economía que se traduce en 
un mayor ingreso familiar y el inexorable crecimiento de la población. 
 
Hacia el año 2011 la situación de los centros comerciales ya se posiciona en el 
calificativo de prospero, esta prosperidad obedece al crecimiento de la economía, 
nuevos consumidores y con mayor capacidad adquisitiva, y facilidades como la 
gestión de cobro (uso de tarjetas de crédito) que representa una real ventaja para 
los consumidores y la publicidad integrada en los medios sociales e internet que 
vienen teniendo más y más adeptos. 
 
Paralelamente, en el año 2011, el Perú registro un crecimiento económico de 
6.92%, asimismo el sector construcción registró un crecimiento de 3.43% en el 
sector público y 8.3% en el sector privado, si bien el registro se da en una época 
de freno de inversiones privadas dada la coyuntura electoral, el sector 
construcción hasta ese entonces mantenía un crecimiento sostenido, 
pronosticando un 11.8% para el 2012. (2) 
 
Estos dos sectores, los centros comerciales y la construcción, garantizaba a las 
empresas proveedoras de equipo de encofrados optar por una inserción de 
materiales que pueden suplir la demanda, demanda que no pudo ser satisfecha 
en el año 2010 en donde se tuvo el mayor registro de crecimiento debido al “boom” 
económico que se vivió en el Perú y que viendo las cifras de crecimiento, era 
imprescindible traer equipo en encofrados para suplir la demanda que se veía 
venir hacia el 2012. 
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Los encofrados son los materiales utilizados para moldear el concreto u otros 
materiales de características similares hasta que llegan a fraguar, estos materiales 
en su gran mayoría son reutilizados, solo cuando la estructura a ejecutarse lo 
amerita estos tendrán un solo uso y entonces se les denomina encofrado perdido.   
 
En los últimos años, los encofrados utilizados en obras de gran envergadura son 
los normados, ya el encofrado tradicional ha dejado de utilizarse o viene siendo 
parte complementaria de los encofrados normados, es por ello que aparecen en 
el mercado una serie de empresas importadoras de materiales de equipo de 
encofrado, los cuales ofrecen sus productos en diferentes sistemas tratando de 
diversificar las soluciones a las necesidades propias de cada obra. 
 
Los materiales de encofrados en el Perú son utilizados por las obras de gran 
envergadura debido a su rápida adquisición y también a que se presentan con una 
diversidad de sistemas que ayudan a que el manipuleo por los trabajadores sea 
menor y que la productividad aumente. Hoy en día, las empresas proveedoras de 
materiales de equipo de encofrado soportan a las empresas contratistas en las 
soluciones ingenieriles, para la ejecución de las estructuras solicitadas. Estas 
soluciones son cada vez más versátiles de acuerdo a la geografía y realidad 
circundante, propia de cada obra. 
 
Las empresas contratistas que ejecutan obras de gran envergadura deben tener 
en su esquema de control de proyectos, una manera de realizar el seguimiento a 
los materiales del equipo de encofrado, ya que como se verá en el presente 
informe de suficiencia, la partida de encofrados representa un porcentaje no 
menor en los presupuestos de estas obras, y que al no controlarlo se pone en 
riesgo el resultado operativo económico del proyecto. 
 
El presente informe de suficiencia identifica tres grandes actividades que deben 
involucrarse en el esquema de control de materiales de equipo de encofrado, estas 
actividades son las siguientes:  
 

1. Control de Valorizaciones de Encofrados. 
2. Control de Devoluciones del Equipo de Encofrados. 
3. Control de pérdidas de Equipo de Encofrados dentro de Obra. 

 
De estas tres actividades, el presente informe de suficiencia profesional se aboca 
enteramente al Control de Valorizaciones de Encofrados por cada empresa 
proveedora. Este control es posible ya que todas las empresas proveedoras de 
equipo de encofrado parten de un documento sustentatorio de ingreso 
denominado “Guía de Remisión”, y también es posible ya que todas las empresas 
cobran un alquiler por cada material de equipo de encofrado ingresado a obra. 
 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL               CAPITULO I: INTRODUCCION 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
CONTROL DE VALORIZACIONES DE ENCOFRADO EN OBRAS DE GRAN ENVERGADURA 
Bachiller: SERGIO HUAROTO MUÑOZ 

 

19 
 

Es importante mencionar que el control de encofrados debe recaer en una persona 
responsable dedicada íntegramente a realizar dicho control, asimismo esta 
persona debe estar considerada como parte del equipo de obra, para realizar un 
mejor seguimiento y convertirse en la parte fiscalizadora del contratista, ya sea 
para la recepción de los materiales y que estos estén en buen estado de calidad 
y para verificar que los sistemas solicitados sean los correctos y de esta manera 
puedan ser las soluciones adecuadas en la ejecución de estructuras. 
 
La empresa contratista que determine un adecuado control de los materiales de 
equipo de encofrado, garantizará que las desviaciones económicas no provendrán 
de esta partida importante en la gestión del presupuesto de obra, en todo caso si 
se daría una desviación económica negativa, dicha desviación será controlada y 
se podrá visualizar diligentemente las alternativas o contingencias necesarias para 
la mitigación de estos riesgos negativos. Toda partida que sea contralada a detalle 
brindará la seguridad al equipo de obra de obtener un resultado positivo en la 
gestión de obra.  
 
(1) Factores críticos de éxito en los centros comerciales de Lima Metropolitana y 
el Callao. 
(2) Importancia del Crecimiento del Sector Construcción en la Economía y 
Sociedad Peruana. 
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CAPITULO II: FUNDAMENTO TEORICO 

El tema de control de proyectos y mejora continua, hoy en día se pone de 
manifiesto en todos los aspectos y etapas de un proyecto. En los proyectos de 
gran envergadura el esquema de control de proyectos es básico para monitorear 
desviaciones, mitigar posibles pérdidas y estar en el momento exacto para la toma 
de decisiones. 

El presente Informe de Suficiencia se fundamenta en la teoría del control de 
proyectos y también en el mecanismo de mejora continua. Cuando se procede a 
diseñar un proceso y se logra su implementación en el proyecto, es imprescindible 
aperturar mecanismos de control y mejora continua que garantizaran la calidad 
del proceso a lo largo del tiempo. 

Cuando aparece el concepto de control de proyectos, este concepto es trasladado 
a todos y cada uno de los procesos que hacen posible lograr un debido control, 
así se extiende a lo largo de cada ítem, alcanzando, sin duda alguna, al control de 
materiales de encofrados, proceso que hasta la fecha no se cuenta como un tema 
preponderante en los riesgos de gestión del presupuesto de obra. El control de 
materiales de encofrados solo se reduce a un manejo de almacén, el cual, debido 
a su capacidad solo manifestará los ingresos y salidas, mas no los valorizará y 
mucho menos desglosará estas valorizaciones en partidas de control, esta 
deficiencia es registrada en la gran mayoría de controles llevados a cabo para los 
materiales de encofrado. 

No todas las obras son iguales, ya sea por la geografía, el equipo de profesionales 
que ejecutaran la obra, la realidad circundante en el proyecto, y demás factores, 
pero si toda herramienta de control debe ser lo suficientemente versátil para 
adaptarse a las condiciones de cualquier obra, sea una de gran envergadura o no. 
Es por ello que el presente informe de suficiencia profesional se basa en la 
presentación de una herramienta de control lo suficientemente versátil de 
adaptarse a cualquier tipo de obra, únicamente con la teoría de la diagramación 
que ayudará y soportará la planificación inicial del equipo de profesionales que 
ejecutará el proyecto. Es por ello que, siguiendo la línea de la versatilidad, esta 
herramienta de control es trabajado íntegramente en el programa más común 
utilizado por la mayoría de ingenieros civiles dedicados al control de proyectos, 
Microsoft Excel.  

La herramienta de control tiene la alternativa de una mejora continua, esto es 
claramente evidenciado mediante los siguientes indicadores: 

1. La efectividad del proceso es la deseada, debido a que si el programa está 
diseñado de una manera correcta, la manipulación y las horas de gabinete 
se reducen significativamente, con solo cambiar la fecha de corte, las 
valorizaciones acumuladas resultan de inmediato. 
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2. Se cuenta con usuarios satisfechos, con esta herramienta de control, las 
valorizaciones de los materiales de encofrados se obtienen fácilmente, 
mediante la frecuencia deseada y evitando tiempos de espera. 

3. Se cuenta con un nivel de eficiencia elevado, esto es representado en la 
utilización de los tiempos del encargado del monitoreo, ingeniero asignado 
al control o cualquier persona que sea responsable del programa, ya que 
al estar bien diseñado o diagramado, los resultados son inmediatos y la 
persona encargada puede dedicarse a otras labores relacionado a los 
demás controles ya sea en gabinete o en campo. 

4. Siempre la herramienta de control esta ávida de recibir las opiniones de 
mejoras provenientes de los profesionales que la utilizarían. Esto es 
posible por diferentes motivos; mejorar las canalizaciones de inserción de 
datos, diagramar las fórmulas para poder llevarlas a un nivel de programa 
de macros, y demás formas de darle una mejora continua a la herramienta 
mostrada. 

La herramienta de control presentada en este informe de suficiencia es el primer 
rubro que se tiene que tener en cuenta para llevar un adecuado control de 
materiales de encofrado en una obra de gran envergadura, esta herramienta 
vincula dos requisitos indispensables que las empresas proveedoras de 
encofrados tienen con las empresas contratistas: Las guías de remisión y un 
precio de alquiler por cada elemento alquilado. En base a estos requisitos la 
herramienta homogeniza los resultados y los desdobla en las partidas de control 
que se soliciten controlar, esto servirá para el monitoreo de los costos del proyecto 
en lo correspondiente a los materiales de encofrados. 

En resumen; el presente Informe de Suficiencia se enmarca en la teoría del control 
de proyectos basado en la mejora continua. Es bastante importante el control de 
costos, el monitoreo más idóneo es el que cuenta con una frecuencia semanal de 
entregable, pero esta frecuencia siempre será definida por las características 
propias de la obra y de la manera en la cual se va a medir las desviaciones. Dentro 
del control de costos existe un entregable bastante importante que se denomina 
“Control de Encofrados”, en las obras de gran envergadura y vinculadas al rubro 
de los Centros Comerciales, esta partida representa un buen porcentaje del 
presupuesto de obra, por ello identificar alguna desviación ayuda a tomar 
adecuadas decisiones durante el desarrollo de obra. 
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CAPITULO III: CONCEPTO. 

En los últimos años las empresas dedicadas al rubro de la construcción le vienen 

dando una vital importancia al control de proyectos, ya que lo identifican como un 

área de gestión muy importante en la obtención de metas y resultados. 

De lo rescatado en las dos empresas en las cuales se ha participado del control 

de proyectos, podemos mostrar una estructura de control que, si bien es cierto ha 

dado buenos resultados, esta no es rígida y se viene perfeccionando obra tras 

obra con la finalidad de brindar una mejor gestión y poder identificar las 

desviaciones negativas en costos que traerían como consecuencia una caída del 

resultado operativo (RO). 

 

Figura N° 3.1 Diagrama de Estructura del Área de Control de Proyecto.                                                                 

(Listado de Entregables para Obtención de Resultados) – Elaboración Propia 

Es bastante importante el control de costos, de la experiencia que cuenta el que 

suscribe, el monitoreo más idóneo es el que tiene una frecuencia semanal, pero 

esta frecuencia será definida por las características propias de la obra y de la 

manera en la cual se va a medir las desviaciones. Dentro del control de costos 

existe un entregable bastante importante que se denomina “Control de 
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Encofrados”, en las obras de gran envergadura y vinculadas al rubro denominado 

Retail (3), esta partida representa un buen porcentaje del presupuesto de obra, por 

ello identificar alguna desviación ayudará a tomar adecuadas decisiones durante 

el desarrollo de obra. 

Retail (3): Retail es un término de la lengua inglesa que se emplea para nombrar 

a la venta minorista. La comercialización de productos al por menor, por lo tanto, 

constituye el retail. El concepto suele vincularse a la venta de grandes cantidades, 

pero a muchos compradores diferentes. De este modo se diferencia de la venta 

mayorista, que implica la venta de un elevado volumen de unidades a un mismo 

comprador. Los supermercados son uno de los grandes actores del sector de 

retail. Estas cadenas venden diariamente una enorme cantidad de unidades a 

miles de clientes. Un supermercado, de este modo, puede vender 2.000 litros de 

cerveza en una tarde, que son adquiridos por 900 clientes.  

Autores: Julián Pérez Porto y María Merino. Publicado: 2014. Actualizado: 

2016. Definición de: Definición de Retail (http://definicion.de/retail/) 

 

El control de encofrados tiene como concepto, CONCERTAR tres actividades que 

garantizarán que las proyecciones de costos en esta importante partida se han de 

cumplir sin inconvenientes. 

Actividad 01: Control de Valorizaciones de Encofrados por Proveedor. Esta 

actividad es fundamental, consiste en realizar una frecuencia de control a los 

costos incurridos en el alquiler de equipo de encofrado, esta frecuencia debe ser 

tal que permita evitar una desviación de costos importante que pueda ser negativa 

y no recuperable. Se debe obtener este control de costos de equipo de encofrado 

diferenciado por proveedor para permitir verificar que los proveedores están 

realizando un cobro adecuado del equipo suministrado. 

Actividad 02: Control de Devoluciones de Equipo de Encofrado. Segunda 

actividad fundamental, consiste en llevar un control adecuado de todas las 

devoluciones del equipo de encofrado por proveedor. Esta actividad debe tener 

dos personas encargadas con capacidad de discusión al momento de realizar los 

remitos de devoluciones en los almacenes del proveedor. Todo pago realizado a 
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los proveedores por concepto de limpieza, reparación o reposición depende 

únicamente de los remitos de devolución definidos en cada devolución. 

Actividad 03: Control de pérdidas de equipo de encofrado dentro de Obra. 

Actividad muchas veces no instaurada en obra debido a su desconocimiento y por 

falta de provisión de costos en el PPTO. META. Muchas veces este control es 

compartido con el área de producción. De la experiencia vivida, es muy importante 

instaurar un grupo de personas en obra, que se encarguen netamente de recabar 

y salvaguardar los elementos del equipo de encofrado, esta acción evitará 

mayores pérdidas al cierre de contrato con los proveedores básicamente en el 

concepto de material extraviado. Esto también lo comparte el Informe de 

Suficiencia UNI-FIC de Jose Alberto Castro Achic en su procedimiento para 

reducir las perdidas de reposición en el alquiler de encofrados. 

Debido a la importancia, en el presente informe de Suficiencia Profesional, se 

abarcará la Actividad N° 01 por ello el titulo se denomina “Control de 

Valorizaciones de Encofrados en Obras de Gran Envergadura”.  

En los diferentes capítulos, se explicará la secuencia de control que se ha 

dispuesto a lo largo del desarrollo de la obra gruesa en la obra “Mall Aventura 

Plaza Santa Anita”, en lo concerniente a las valorizaciones de encofrado por 

proveedor, asimismo se revisara la necesidad encontrada en dicha obra, así como 

también la importancia que se ha brindado a este control. Seguidamente se pondrá 

en manifiesto el planeamiento de obra, tanto en producción como en partidas de 

control que ayudaran a obtener los resultados esperados. 

El capítulo VI, donde se manifiesta el Procedimiento de Ejecución del Programa 

de Control desarrollado, es la parte fundamental del informe, en donde se 

evidencia que la diagramación del programa es tal que puede ser versátil a 

cualquier obra y con la cantidad de proveedores suficientes para equilibrar las 

necesidades de obra. 

En el capítulo VII pondremos a relucir la performance de la herramienta, cuya 

diagramación se puso en conocimiento en el capítulo anterior, mostrando los 

resultados y su interpretación para la toma de decisiones. Asimismo, quedará 

demostrado en el capítulo VII, que esta herramienta proporciona una base de 

datos que serán fuente de información para el cálculo de la productividad en la 
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partida de encofrados, siendo ello parte de un proceso de investigación que se ha 

de desarrollar posteriormente. 

Hoy en día, el manejo de información oportuna es básico para advertir y evitar la 

caída del margen estimado al inicio de obra, absolutamente todas las empresas 

dedicadas al sector construcción identifican al inicio de obra un margen estimado 

(Utilidad), y es deber del equipo de profesionales de obra mantenerlo y mejorarlo 

con una buena gestión en las diferentes áreas. Es imprescindible que todas las 

áreas apunten a un objetivo común, este objetivo debe ser claro y conocido por 

todas las áreas, siendo soportado por los líderes de grupo, de esta manera los 

objetivos se han de cumplir. Es deber de cada líder de grupo identificar la 

información necesaria para luego procesarla en archivos entregables, los cuales 

serán remitidos en una frecuencia adecuada para la toma oportuna de decisiones. 

El regular la información necesaria y fijar su frecuencia de entrega es vital para el 

desarrollo de la obra, ningún líder de proyecto deberá encaminarse a desarrollar 

una obra de gran envergadura si desconoce cuál es la información que necesita 

para sintetizar una lectura de costos y plazos, de esta manera se podrá garantizar 

el éxito entregando la obra en el tiempo acordado y con una rentabilidad sostenida. 
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CAPITULO IV: PLANTEAMIENTO DE LA NECESIDAD. 

A partir del año 2010, durante el apogeo y mayor crecimiento de la construcción 
de centros comerciales en el Perú, se evidencio la falta de control en el rubro de 
encofrados, en este periodo las pérdidas de materiales en esta partida eran 
considerables.  

En este tema para identificar el concepto de perdida mencionada es preciso 
diferenciar tres aspectos que componen el Precio Unitario de la partida de 
encofrados. Así tenemos. 

 

Tabla N° 4.1 Identificación del Costo del Equipo de Encofrado en el Análisis de Precios Unitarios 
de Encofrado de Losas – Fuente: Expediente Técnico Mall Aventura Plaza Santa Anita. 

La falta de control se dan en el ítem de equipo para encofrados, normalmente las 
oficinas técnicas de las obras contemplan el control de Mano de Obra (HH), pero 
el control de equipo para encofrados no se lleva a cabo, esto ocurre por diferentes 
motivos entre los cuales podemos mencionar los siguientes: 

 Falta de conocimiento en el manejo de equipo encofrados. 
 Diversificación en la forma de valorizar de parte de cada empresa proveedora. 
 Falta de interés suponiendo un monto de incidencia menor, en el presupuesto. 
 Falta de planeamiento en la proyección de costos de alquiler de equipo de 

encofrado. 
 Falta de herramientas de control que homogenicen la imputación de datos 

provenientes de cada empresa proveedora. 
 Falta de capacitación, por parte de las empresas proveedoras, a la oficina 

técnica de obra en lo concerniente a la forma de valorizar, a los costos 
incurridos al final del alquiler y cálculo de la taza de alquiler. 

El presente informe de Suficiencia Profesional tiene como punto de partida la 
necesidad del control del alquiler de equipo de encofrado, al analizar los diferentes 
presupuestos de obra en los que se ha participado, siendo estas obras 
consideradas de gran envergadura en el rubro de Centros Comerciales (Retail), 
se realiza el consolidado del análisis en donde se demuestra que la incidencia del 
presupuesto asignado a la partida de encofrados representa un porcentaje 
considerable. 

Partida                          
Rendimiento m2/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo directo por : m2 69.76S/.             

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.10000 24.12                    2.41                   
101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.00000 20.84                    20.84                 
101010005 PEON hh 1.0000 1.00000 15.21                    15.21                 

38.46                 

Materiales
MMAD1001     TRIPLAY 4'x8'x18mm                                              m2 0.2000 40.00                     8.00                  
MDES1000     DESMOLDANTE METAL kg  0.0400 32.98                     1.32                  
MSEP1001     CALUGAS SEPARADORAS nr  5.0000 0.27                      1.34                  
MCLA1000     CLAVOS kg  0.0500 3.24                      0.16                  

10.82                 
Equipos

301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000% 38.46                     1.92                   
ENC5006      ENCOFRADO DE LOSAS (H<6.00 MTS) m2 1.0000 12.95                    12.95                 
FLE1001      FLETE DE ENCOFRADO m2 1.0000 5.60                      5.60                   

20.47                 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSAS DOBLE ALTURA
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Para evidenciar ello, veamos algunos presupuestos del sector retail, verificando 
de esta manera el porcentaje de incidencia en el presupuesto total y porcentaje 
de incidencia en el presupuesto de la especialidad de Estructuras. 

Tabla N° 4.2 Estructura de Presupuesto – Identificación de la Incidencia de Partidas Contractuales                                                     
(Obra: Tottus – Sodimac Jockey Plaza) – Elaboración Propia 

 

Tabla N° 4.3 Estructura de Presupuesto – Identificación de la Incidencia de Partidas Contractuales                                      
(Obra: Obra Gruesa Wong Cerro Colorado) – Elaboración Propia 
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Tabla N° 4.4 Estructura de Presupuesto – Identificación de la Incidencia de Partidas Contractuales                                                     
(Obra: Mall Aventura Santa Anita) – Elaboración Propia 

 

Tabla N° 4.5 Estructura de Presupuesto – Identificación de la Incidencia de Partidas Contractuales                                                     
(Obra: Real Plaza Piura) – Elaboración Propia 
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Tabla N° 4.6 Estructura de Presupuesto – Identificación de la Incidencia de Partidas Contractuales                                                     
(Obra: Real Plaza Sullana) – Elaboración Propia 

 

Tabla N° 4.7 Resumen del Porcentaje de la Incidencia de la Partida de Encofrados en el 
Presupuesto Total de Obra – Elaboración Propia 

 

Después de revisar estos análisis, era indiscutible realizar una forma de control en 
una partida de incidencia superior al 20% del presupuesto de estructuras, en una 
partida cuyo promedio es del 15% de incidencia en el presupuesto general de 
obra. Sumado a ello se tenía el reto de poder esquematizar un mecanismo que 
pueda disminuir de manera notable el resultado de pérdidas en el alquiler del 
equipo de encofrado al final de obra, todo ello con la finalidad de evitar la caída 
del Resultado Operativo de Obra, parámetro de medición de performance del 
equipo de profesionales comprometidos en cada proyecto. 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL         CAPITULO V: PLANEAMIENTO DE OBRA 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

 
CONTROL DE VALORIZACIONES DE ENCOFRADO EN OBRAS DE GRAN ENVERGADURA 
Bachiller: SERGIO HUAROTO MUÑOZ 

 

30 
 

CAPITULO V: PLANEAMIENTO DE OBRA. 

En la etapa inicial de toda obra de edificación es imprescindible el realizar un buen 
planeamiento de obra, esta actividad de planificación debe ser liderada por el Gerente 
del Proyecto y Residente de Obra, son de vital importancia la participación del Área de 
Operaciones y el Área de Oficina Técnica, con estas personas se desarrollará y 
evidenciará todas las restricciones y secuencias constructivas, vitales para la toma de 
decisiones. 

 

Figura N° 5.1 Modelo de Planeamiento de obra en Obras de Envergadura. Identificación de Unidades de 
Producción. – Elaboración Propia 

Una vez definida la secuencia constructiva del proyecto se procede a la selección de las 
empresas participantes a quienes se les alquilara el material de encofrado necesario 
para cumplir con lo programado tanto en costo como en plazo. Asimismo, una vez 
obtenida la secuencia constructiva se debe definir las partidas más incidentes en el rubro 
de encofrados que se desea controlar, estas son llamadas PARTIDAS DE CONTROL, 
las cuales serán reportadas en la frecuencia necesaria a fin de garantizar un buen 
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seguimiento para poder brindar la seguridad de cumplir con los objetivos tanto en costo 
como en plazo. 

5.1 DEFINICION DE PROVEEDORES. (Descripción del plan de proveedores) 
 

Para la definición de proveedores es necesario tener en cuenta los siguientes puntos 
que demostrarán si es factible o no contar con la empresa proveedora de equipo de 
encofrados. 
- Realizar un acercamiento de los representantes comerciales y tener un buen soporte 

de sistemas que se puedan utilizar en la obra a construirse. Muchas veces los 
representantes comerciales dependen del stock que cuenten para poder iniciar una 
cotización, lo cual no siempre es lo más adecuado. 

- Revisar documentariamente las últimas obras de gran envergadura, en las cuales la 
empresa proveedora de equipo de encofrado ha participado y cuál ha sido su 
desempeño en ella, asimismo verificar si aún no ha concluido su participación en 
alguna obra de esta jerarquía. 

- Recepcionar todas las cotizaciones de las empresas proveedoras con el último precio 
con el cual irán a concurso, esto evitará cualquier suspicacia en la etapa de 
adjudicación y la pérdida de tiempo en las reuniones continuas que de acuerdo a los 
plazos con los que se cuenta en las obras de gran envergadura, estos tiempos son 
muy cortos y es preciso contar con la toma de decisiones lo más pronto posible. 

- Una vez que se cuentan con los números finales y antes de presentar el cuadro de 
alternativas es importante que el Encargado del Control de Encofrados realice una  
visita a los almacenes de  las empresas que cuenten con la mejor opción a ser 
contratados, esto brindara una seguridad a la obra, ya que se verificara que el 
material ofrecido existe de manera física y lista para su incorporación a obra. 

Una vez realizado los puntos anteriores se realizan dos cuadros comparativos. 

El primero es un cuadro de evaluación técnica en donde se demuestra las bondades de 
cada sistema de encofrados asimismo se presenta a la empresa proveedora de dicho 
sistema. 

Este cuadro ayudara al Encargado del Control de Encofrado realizar una investigación 
de los sistemas que se cuentan en el medio, asimismo tendrá la posibilidad de asesorar 
que sistema no es adecuado para la obra, ya sea por capacidad o por las dificultades 
constructivas que pueda asociarse con la realidad circundante de la obra. 
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Tabla N° 5.1. Cuadro comparativo técnico - económico, identificando los sistemas de encofrados de las empresas proveedoras con capacidad cuantitativa para el alquiler de equipo.  Elaboración Propia 

 

Metrado
P.U.             
(S/.) Parcial Metrado

P.U.                        
(S/.) 

(Und/mes)
Tiempo (mes) Parcial         (S/.) Metrado

P.U.                        
(S/.) 

(Und/mes)
Tiempo (mes) Parcial         (S/.) Metrado

P.U.                        
(S/.) 

(Und/mes)
Tiempo (mes) Parcial         (S/.) Metrado

P.U.                        
(S/.) 

(Und/mes)
Tiempo (mes) Parcial Metrado

P.U.             (S/.) 
(Und/mes)

Tiempo 
(mes) Parcial Metrado

P.U.             
(S/.) 

(Und/mes)

Tiempo 
(mes) Parcial Metrado

P.U.             
(S/.) 

(Und/mes)

Tiempo 
(mes) Parcial Metrado

P.U.             
(S/.) 

(Und/mes)
Tiempo (mes) Parcial Metrado

P.U.             
(S/.) 

(Und/mes)
Tiempo (mes) Parcial Metrado

P.U.             
(S/.) 

(Und/mes)
Tiempo (mes) Parcial Metrado

P.U.             
(S/.) 

(Und/mes)
Tiempo (mes) Parcial Metrado

P.U.             
(S/.) 

(Und/mes)
Tiempo (mes) Parcial Metrado

P.U.             
(S/.) 

(Und/mes)
Tiempo (mes) Parcial Metrado

P.U.             
(S/.) 

(Und/mes)
Tiempo (mes) Parcial Metrado

P.U.             
(S/.) 

(Und/mes)
Tiempo (mes) Parcial Metrado

P.U.             
(S/.) 

(Und/mes)
Tiempo (mes) Parcial Metrado

P.U.             
(S/.) 

(Und/mes)
Tiempo (mes) Parcial Metrado

P.U.             
(S/.) 

(Und/mes)
Tiempo (mes) Parcial Metrado

P.U.             
(S/.) 

(Und/mes)
Tiempo (mes) Parcial

1.00 Encofrado de Zapatas

1.01 Encofrado de zapatas m2 3,034.47 4.50 13,655.12 187.50 40.00 1.00 7,500.00 187.50 24.78 1.00 4,646.10 187.50 33.60 1.00 6,300.00 187.50 43.70 1.00 8,193.75 187.50 24.42 1.00 4,578.75 187.50 52.45 1.00 9,834.38

2.00 Encofrado de Cimiento de muros

2.01 Encofrado de Cimiento de muros m2 483.70 4.50 2,176.65 0.00 40.00 1.00 0.00 0.00 24.78 1.00 0.00 0.00 33.60 1.00 0.00 0.00 43.70 1.00 0.00 0.00 24.42 1.00 0.00 0.00 52.45 1.00 0.00

3.00 Encofrado de Vigas de Cimentacion

3.01 Encofrado de Vigas de Cimentacion m2 1,514.14 4.50 6,813.63 0.00 40.00 1.00 0.00 0.00 24.78 1.00 0.00 0.00 33.60 1.00 0.00 0.00 43.70 1.00 0.00 0.00 24.42 1.00 0.00 0.00 52.45 1.00 0.00

5,032.31 22,645.40 7,500.00 0.00 4,646.10 6,300.00 8,193.75 4,578.75 9,834.38

4.00 Encofrado de Columnas

4.01 Columna 0.80 x 0.80 mts. (H=6.00 mts) m2 522.20 71.91 5.50 206,532.71 522.20 71.91 5.50 206,532.71 522.20 58.15 5.50 167,022.95 522.20 43.00 5.50 123,509.49 522.20 41.60 5.50 119,479.36 522.20 80.18 5.50 230,284.98 522.20 35.02 5.50 100,580.94 522.20 16.17 5.50 46,441.86

Andamios de Columna 0.80 x 0.80 mts (H=6.00 mts) und 50.00 560.42 5.50 154,115.50 50.00 220.00 5.50 60,500.00 50.00 150.80 5.50 41,470.00 50.00 891.38 5.50 245,129.50

m2 20,360.32 10.40 211,747.33 522.20 125.57 5.50 360,648.21 522.20 125.57 5.50 360,648.21 522.20 111.81 5.50 321,138.45 522.20 96.66 5.50 277,624.99 522.20 62.66 5.50 179,979.36 522.20 94.62 5.50 271,754.98 522.20 49.46 5.50 142,050.94 522.20 101.52 5.50 291,571.36

4.02 Columna 0.80 x 0.80 mts. (H=3.00 mts) m2 174.70 64.37 1.50 16,868.16 174.70 64.37 1.50 16,868.16 174.70 43.93 1.50 11,511.33 174.70 35.41 1.50 9,280.34 174.70 41.60 1.50 10,901.28 174.70 75.08 1.50 19,674.71 174.70 33.80 1.50 8,857.29 174.70 16.17 1.50 4,237.35

Andamios de Columna 0.80 x 0.80 mts (H=3.00 mts) und 36.00 345.94 1.50 18,680.76 36.00 220.00 1.50 11,880.00 36.00 150.80 1.50 8,143.20 36.00 891.38 1.50 48,134.52

m2 5,266.28 9.63 50,714.28 174.70 135.66 1.50 35,548.92 174.70 135.66 1.50 35,548.92 174.70 115.22 1.50 30,192.09 174.70 106.70 1.50 27,961.10 174.70 86.93 1.50 22,781.28 174.70 120.41 1.50 31,554.71 174.70 64.87 1.50 17,000.49 174.70 199.85 1.50 52,371.87

25,626.60 262,461.60 396,197.13 396,197.13 351,330.55 305,586.09 202,760.64 303,309.69 159,051.43 343,943.23

3.00 Encofrado de Muros y Placas

3.01 Encofrado de Muros (H=6.00 mts) m2 1.00 49.55 5.50 272.53 1.00 49.55 5.50 272.53 1.00 27.39 5.50 150.65 1.00 33.60 5.50 184.80 1.00 43.70 5.50 240.35 1.00 24.42 5.50 134.31 1.00 52.45 5.50 288.48

Andamios de Muros  (H=6.00 mts) m2 0.00 13.20 5.50 0.00 0.00 13.63 5.50 0.00 0.00 13.63 5.50 0.00 0.00 25.98 5.50 0.00

m2 2,270.52 12.33 27,995.51 1.00 49.55 5.50 0.00 1.00 49.55 5.50 0.00 1.00 27.39 5.50 0.00 1.00 33.60 5.50 0.00 1.00 43.70 5.50 0.00 1.00 24.42 5.50 0.00 1.00 52.45 5.50 0.00

3.02 Encofrado de Muros (H=3.00 mts) m2 1.00 49.18 1.50 73.77 1.00 49.18 1.50 73.77 1.00 24.78 1.50 37.17 1.00 33.60 1.50 50.40 1.00 43.70 1.50 65.55 1.00 24.42 1.50 36.63 1.00 52.45 1.50 78.68

Andamios de Muros  (H=3.00 mts) m2 0.00 13.20 1.50 0.00 0.00 13.63 1.50 0.00 0.00 13.63 1.50 0.00 0.00 25.98 1.50 0.00

m2 4,760.78 12.33 58,700.42 1.00 49.18 1.50 0.00 1.00 49.18 1.50 0.00 1.00 24.78 1.50 0.00 1.00 33.60 1.50 0.00 1.00 43.70 1.50 0.00 1.00 24.42 1.50 0.00 1.00 52.45 1.50 0.00

3.03 Encofrado de Placas (H=6.00 mts) m2 449.20 49.55 5.50 122,418.23 449.20 49.55 5.50 122,418.23 449.20 29.84 5.50 73,718.75 449.20 33.60 5.50 83,012.16 449.20 43.70 5.50 107,965.22 449.20 24.42 5.50 60,332.05 449.20 52.45 5.50 129,582.97

Andamios de placas  (H=6.00 mts) m2 449.20 13.20 5.50 32,611.92 449.20 13.63 5.50 33,674.28 449.20 13.63 5.50 33,674.28 449.20 25.98 5.50 64,186.19

m2 2,950.46 12.33 36,379.17 449.20 62.75 5.50 155,030.15 449.20 62.75 5.50 155,030.15 449.20 43.04 5.50 106,330.67 449.20 47.23 5.50 116,686.44 449.20 43.70 5.50 107,965.22 449.20 38.05 5.50 94,006.33 449.20 52.45 5.50 129,582.97

3.04 Encofrado de Placas (H=3.00 mts) m2 559.60 49.18 1.50 41,281.69 559.60 49.18 1.50 41,281.69 559.60 24.78 1.50 20,799.66 559.60 33.60 1.50 28,203.84 559.60 43.70 1.50 36,681.78 559.60 24.42 1.50 20,498.15 559.60 52.45 1.50 44,026.53

Andamios de Muros  (H=3.00 mts) m2 559.60 13.20 1.50 11,080.08 559.60 13.63 1.50 11,441.02 559.60 13.63 1.50 11,441.02 559.60 25.98 1.50 21,807.61

m2 24,940.17 8.11 202,264.78 559.60 62.38 1.50 52,361.77 559.60 62.38 1.50 52,361.77 559.60 37.98 1.50 31,879.74 559.60 47.23 1.50 39,644.86 559.60 43.70 1.50 36,681.78 559.60 38.05 1.50 31,939.17 559.60 52.45 1.50 44,026.53

34,921.93 325,339.88 207,391.92 207,391.92 0.00 138,210.41 156,331.30 117,495.30 144,647.00 125,945.50 94,728.50 173,609.50 379,257.82

65,580.84 610,446.88 611,089.05 611,089.05 494,187.06 448,442.61 365,391.94 437,448.94 289,575.68 527,387.10

4.00 Encofrado de Losas

4.01 Encofrado de Losas H=6.00 mts. m2 9600.00 14.03 5.50 740,784.00 9600.00 24.04 5.50 1,269,565.44 9,600.00 28.00 5.50 1,478,400.00 9,600.00 33.42 5.50 1,764,576.00 9,600.00 36.43 5.50 1,923,451.20

Andamios Movil par encofrado de losas (H=6.00 mts) m2 0.00 560.42 2.50 0.00 0.00 360.00 5.50 0.00 0.00 360.00 5.50 0.00 0.00 360.00 5.50 0.00

m2 89,116.52 14.65 1,305,557.02 9,600.00 14.03 5.50 740,784.00 9,600.00 24.04 5.50 1,269,565.44 9,600.00 28.00 5.50 1,478,400.00 9,600.00 33.42 5.50 1,764,576.00 9,600.00 36.43 5.50 1,923,451.20

4.02 Encofrado de Losas H=3.00 mts. m2 3,800.00 16.88 2.50 160,355.25 3,800.00 18.99 2.50 180,363.20 3,800.00 10.40 2.50 98,800.00 3,800.00 15.90 2.50 151,050.00 3,800.00 13.61 2.50 129,295.00

Andamios Movil par encofrado de losas (H=3.00 mts) m2 0.00 221.10 2.00 0.00 0.00 220.00 2.50 0.00 0.00 220.00 2.50 0.00 0.00 220.00 2.50 0.00

m2 22,617.41 13.45 304,204.16 3,800.00 16.88 2.50 160,355.25 3,800.00 18.99 2.50 180,363.20 3,800.00 10.40 2.50 98,800.00 3,800.00 15.90 2.50 151,050.00 3,800.00 13.61 2.50 129,295.00

111,733.93 1,609,761.18 0.00 901,139.25 1,449,928.64 1,577,200.00 1,915,626.00 2,052,746.20

5.00 Encofrado de Vigas

5.01 Apuntalamiento de Vigas

5.0101 Apuntalamiento de Vigas H=6.00 mts. ml 4,528.00 106.87 5.50 2,661,490.48 56.00 560.42 5.50 172,609.36 4,528.00 74.69 5.50 1,860,109.64 4,528.00 60.00 5.50 1,494,240.00 56.00 360.00 5.50 110,880.00 4,528.00 100.19 5.50 2,495,131.76 56.00 360.00 5.50 110,880.00 4,528.00 74.95 5.50 1,866,579.70 56.00 360.00 5.50 110,880.00

5.0102 Apuntalamiento de Vigas H=3.00 mts. ml 1,804.00 38.28 2.50 172,642.80 0.00 221.10 2.50 0.00 1,804.00 32.31 2.50 145,734.34 1,804.00 20.80 2.50 93,808.00 0.00 220.00 2.50 0.00 1,804.00 23.90 2.50 107,789.00 0.00 220.00 2.50 0.00 1,804.00 20.80 2.50 93,812.51 0.00 220.00 2.50 0.00

5.02 Encofrado de Fondo de Viga

5.0201 Encofrado de Fondo de Viga H=6.00 mts m2 1,457.00 30.52 5.50 244,572.02 1,457.00 23.26 5.50 186,361.96 1,457.00 1,457.00 27.81 5.50 222,855.44 1,457.00 5.50 0.00

5.0202 Encofrado de Fondo de Viga H=3.00 mts m2 542.00 30.52 2.50 41,354.60 542.00 23.26 2.50 31,511.88 542.00 542.00 27.81 2.50 37,682.55 542.00 2.50 0.00

5.03 Encofrado de Costado de Vigas

5.0301 Encofrado de Costado de Vigas H=6.00 mts m2 2,846.00 29.58 5.50 463,015.74 2,846.00 25.84 5.50 404,473.52 2,846.00 24.00 5.50 375,672.00 2,846.00 25.11 5.50 393,046.83 2,846.00 27.93 5.50 437,188.29

5.0302 Encofrado de Costado de Vigas H=3.00 mts m2 939.00 29.58 2.50 69,439.05 939.00 25.84 2.50 60,659.40 939.00 24.00 2.50 56,340.00 939.00 25.11 2.50 58,945.73 939.00 27.93 2.50 65,565.68

5.04 Costo de Fenolicos - Costado y Fondos

5.0401 Fenolicos para Vigas H=6.00 mts m2 0.00 0.00 4303.00 43.67 1.00 187,912.01 0.00 0.00 43.67 1.00 0.00 0.00 1457.00 43.67 1.00 63,627.19

5.0402 Fenolicos para Vigas H=3.00 mts m2 0.00 0.00 1481.00 43.67 1.00 64,675.27 0.00 0.00 43.67 1.00 0.00 0.00 2846.00 43.67 1.00 124,284.82

m2 34,852.26 8.57 298,683.87 4,303.00 329.23 2.50 3,541,687.60 1,579.00 664.61 2.50 2,623,554.48 4,303.00 201.60 2.50 2,168,704.01 1,579.00 816.19 2.50 3,221,914.03 1,579.00 599.72 2.50 2,367,395.18

m2 23,573.20 8.06 189,999.99 1,481.00 95.69 2.00 283,436.45 1,579.00 75.33 2.00 237,905.62 1,481.00 72.53 2.00 214,823.27 1,579.00 64.73 2.00 204,417.28 1,579.00 89.82 2.00 283,663.01

58,425.46 488,683.86 0.00 3,825,124.05 2,861,460.10 2,383,527.28 110,880.00 3,426,331.30 110,880.00 2,651,058.19

170,159.39 2,098,445.04 0.00 4,726,263.30 4,311,388.74 3,960,727.28 5,341,957.30 4,703,804.39

115,470.24

5,892,523.40 5,747,003.22

113,117.16

-2,272,374.89

COMPARATIVOS DE PRECIOS - ENCOFRADOS MALL SANTA ANITA

5,231,191.49

122,544.89

5,353,736.38

PERI - MALL SANTA ANITA

Sist. Multiflex / Mulltiprop Sist. Trio

COSTO UNISPAN 2              
VERTICALES ALL STEEL

5,631,532.98

5,779,406.24 5,631,532.98

5,779,406.24

COSTO PERI           VARIO - 
MULTIPROP

UNISPAN - MALL SANTA ANITA

Sist. ALUSHORE / All Steel Sist. Magnun Sist. All Steel Sist. Andamios

COSTO UNISPAN 1      
VERTICALES MAGNUN

-2,811,161.92 -2,665,641.74

DIFERENCIAS OPTIMAS

-1,367,302.62DIFERENCIAS BASE - PROVEEDOR -1,878,620.04 -1,875,445.88 -1,774,999.19-1,822,124.72

TOTAL DE COSTO 4,959,981.52 4,956,807.37 4,903,486.21 4,856,360.67

TOTAL DE COSTO EN ENCOFRADO CON DSCTO 4,803,617.12 4,803,617.12 4,805,575.80 4,759,831.34

186,234.78TOTAL DE COSTO - TRANSPORTE 156,364.41

2,895,126.70

153,190.25 97,910.41 96,529.33 122,544.89

5,231,191.494,326,119.225,337,352.35

DESCUENTO COMERCIAL ADICIONAL - (20% A TODO ) 533,735.24 533,735.24

COSTO HARSCO

TOTAL DE COSTO EN ENCOFRADO 2,895,126.70 5,337,352.35 4,805,575.80 4,759,831.34

PPTO. BASE
COSTO ULMA                               NEVI - 

ULMAFLEX + ALUPROP
COSTO ULMA                               COMAIN - 

ULMAFLEX + ALUPROP
COSTO EFCO 1      VERTICALES 

EFCOLITE
COSTO EFCO 2              

VERTICALES HAND FORM

Total: Encofrado de Losas  (H=3.00 mts)

TOTAL DE LOSA

Total: Encofrado de Vigas  (H=6.00 mts)

Total: Encofrado de Vigas  (H=3.00 mts)

TOTAL DE VIGAS

TOTAL HORIZONTALES

TOTAL DE COLUMNAS

TOTAL DE CIMENTACIONES

3,081,361.49

Total: Encofrado de Muros (H=6.00 mts)

Total: Encofrado de Muros  (H=3.00 mts)

Total: Encofrado de Muros  (H=3.00 mts)

TOTAL DE PLACAS

TOTAL VERTICALES

Total: Encofrado de Losas (H=6.00 mts)

Total: Encofrado de Placas  (H=6.00 mts)

Sist. Hand E-Form Sist. Variomax Sist. Rasto

Total: Columna 0.80 x 0.80 mts (H=6.00 mts)

Total: Columna 0.80 x 0.80 mts (H=3.00 mts)

Sist. Vario Sist. Andamios

HARSCO - MALL SANTA ANITA

Sist.  Gass Sist. CuplokSist. Nevi Sist. Propuesto (Losas) Sist. Comain Sist. Brio Sist. EZ-DECK Sist. Efco Lite
Item Descripción Unid

Presupuesto Base
ULMA - MALL  SANTA  ANITA EFCO - MALL  SANTA ANITA

4,326,119.22

4,448,664.11
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El segundo cuadro es un cuadro de evaluación económica en donde se definen las empresas proveedoras que participaran en el 
alquiler de encofrados, este cuadro ya asume lo descrito en el primer cuadro, ya que una vez tamizado el tipo de sistema, lo siguiente 
es que el equipo de encofrado sea el más adecuado en lo concerniente a los costos.  

 Tabla N° 5.2. Cuadro comparativo de índole económico, identificando las empresas proveedoras de encofrado con capacidad cuantitativa de alquiler de equipo.  
Elaboración Propia 
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5.2 DEFINICION DE PARTIDAS DE CONTROL. (Descripción del plan de control) 
 

Una actividad importante que debe realizarse una vez que se cuenta con un 
planeamiento establecido, es la definición de las Partidas de Control.  
Las partidas de control son las actividades constructivas a las cuales se les realizara 
un control individual, durante toda la obra o en la totalidad de una etapa de la misma, 
este control individual  medirá su productividad, su costo asociado y su desempeño 
personalizado, dependiendo de la necesidad de información que se requiera.  
Para definir una partida de control es preciso tener en cuenta la incidencia que tendrá 
esta en el control de costo y plazo de la obra. 
En lo concerniente a los encofrados se tiene como universo de partidas de control el 
siguiente cuadro: 

Tabla N° 5.3. Partidas de Control – Control de Equipo de Alquiler de Encofrados.                      
Elaboración Propia  

 
 

Todas estas partidas de control se pueden llevar a cabo pero es preciso mencionar 
que el trabajo de campo debe realizarse con el personal adecuado y en la cantidad 
correspondiente, cada partida de control tendrá su propio análisis y los datos de 
campo deben ejecutarse bajo la misma estructura, de otra manera los datos no 
brindaran la información para la cual se está diseñando el programa de control.  

 
Una vez definida las diferentes partidas de control, se pueden añadir algunas 
adicionales como el tema de reapuntalamientos tanto en altura simple como en altura 
doble, no se ha mencionado en el universo de partidas de control de la tabla debido 
a su incidencia en el costo así como también en el corto plazo que se lleva a cabo, 
asimismo dichas partidas son muchas veces combinadas con la partida de andamios 
y es donde el control puede perderse por el desorden que existen al momento de 
realizar las tareas de campo. Esta actividad se puede sumar como una partida de 
control siempre y cuando el Área de Operaciones esté capacitado para llevar un orden 
en la secuencia de actividades respecto a los materiales de reapuntalamientos. 

Descripcion

Encofrado de Cimentaciones
Encofrado de Muro Pantalla
Encofrado de Columnas Altura Simple H=3.00
Encofrado de Placas Altura Simple H=3.00
Encofrado de Vigas Altura Simple H=3.00 mts
Encofrado de Losas Altura Simple H=3.00 mts
Encofrado de Columnas Altura Doble H=6.00
Encofrado de Placas Altura Doble H=6.00
Encofrado de Vigas Altura Doble H=6.00 mts
Encofrado de Losas Altura Doble H=6.00 mts
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CAPITULO VI: PROCEDIMIENTO DE DIAGRAMACION DEL PROGRAMA. 

6.1 OBJETIVO DEL PROGRAMA 

El objetivo del presente procedimiento es establecer un mecanismo para la 

elaboración y diagramación del control de valorizaciones del equipo alquilado de 

encofrados, dicho control mostrará el costo incurrido semana a semana mediante 

el Informe Semanal de Valorizaciones de Encofrado, implicando una verificación 

y carga de data, así como el análisis del mismo. 

6.2 ALCANCE DEL PROGRAMA 

El alcance del presente documento abarca, en lo concerniente a la diagramación 

del control de valorizaciones de alquiler de equipo de encofrados, a cualquier 

proyecto de edificaciones o centro comercial de gran envergadura, siendo versátil 

a cualquier cantidad de empresas proveedoras participantes. 

6.3 DEFINICIONES 

 

➢ 3WLA (Three Weeks Look Ahead): Herramienta para programar actividades o 

asignaciones de trabajo de acuerdo a la planificación general o maestra. 

Establece las actividades a realizar por el Equipo del Proyecto con un horizonte 

de 3 a 12 semanas, e incluye un análisis de las restricciones que se puedan 

presentar dentro de este horizonte. 

➢ Actividad: Acciones específicas para desarrollar los documentos y entregables 

de todo proyecto de construcción. 

➢ Alcance del proyecto: Trabajo a realizarse para entregar un producto, servicio 

resultado, con características y funciones específicas. 

➢ Cliente: Empresa contratante de los servicios de una empresa con experiencia 

en construcción para la ejecución de un proyecto definido. 

➢ Contratista: Empresa dedicada a la ejecución de proyectos, con la suficiente 

experiencia en el rubro de construcción. 

➢ Contrato: Documento legal, establecido entre el cliente y el Contratista, donde 

éste se compromete a realizar los trabajos especificados por aquel a través de 

los documentos de solicitud de oferta. Contiene los derechos y obligaciones del 

Cliente y el Contratista. 

➢ Duración de la Actividad: El tiempo en unidades calendario entre el inicio y la 

finalización de una actividad del cronograma. 

➢ Entregables: Paquetes de trabajo o toda aquella unidad del proyecto que pueda 

ser ejecutada, revisada y recibida por el controlador. 

➢ Estimación de Costos: Proceso por el cual se calcula y desarrolla una 

aproximación de los recursos monetarios necesarios para completar las 

actividades del proyecto. 

➢ Estructura de Desglose de Trabajo (EDT): También conocida como WBS (Work 

Breakdown Structure), la EDT es una descomposición jerárquica basada en los 

entregables del trabajo que debe ejecutar el equipo del proyecto, para lograr 
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objetivos específicos, para cada nivel descendente de la EDT, representando 

una definición cada vez más detallada del trabajo del proyecto. 

➢ Hito: Punto o evento significativo dentro del proyecto. 

➢ Interesados (Stakeholders): Personas y organizaciones que actúan como 

clientes, patrocinadores, organización ejecutante y pública, involucrados todos 

activamente en y con el proyecto; y cuyos intereses pueden verse impactados 

de manera positiva o negativa, por la ejecución misma del proyecto. En sentido 

contrario, también se refiere a aquellas personas y organizaciones que pueden 

influir sobre el proyecto y sus entregables. 

➢ ISCE (Informe Semanal de Costos de Encofrados): Informe remitido por Oficina 

Técnica  a Jefatura de Campo, Residencia y Gerencia de Obra, el cual contiene 

información resumen sobre los costos incurridos en el rubro de encofrados los 

cuales se traducirán posteriormente en valorizaciones de las empresas 

proveedoras, tendrá una frecuencia semanal recomendablemente. 

➢ Listado de Hitos: Una lista de hitos o fechas de entrega parcial de algunas 

actividades, que resulta de cumplimiento obligatorio, como los exigidos por 

contrato, u opcionales, como los basados en la información histórica. 

➢ Lecciones Aprendidas (LA’s): Compilación de conocimientos o experiencias 

ganadas durante la ejecución de los proyectos, ya sean positivas o negativas. 

Comprende un análisis de estos acontecimientos, sus causas, los resultados 

que produjeron y establece los mecanismos para lograr capitalizar ese 

conocimiento en beneficio del ejecutor del proyecto y de sus posteriores 

proyectos. 

➢ Organigrama de Proyecto: representación gráfica de los miembros que 

conforman el equipo del proyecto y de sus relaciones de comunicación. 

Dependiendo de las necesidades del proyecto, puede ser formal o informal, 

muy detallado o general. 

➢ OTE: Oferta Técnica Económica, es el documento que contiene el alcance de 

la propuesta técnica y comercial del Contratista para la ejecución de un 

proyecto de construcción especifico, y para el cual se ha extendido una 

invitación o solicitud previa, como parte de un proceso de concurso privado, 

público, o de negociación directa. La OTE comprende una serie de documentos 

técnicos, económicos y de soporte, que permitan a la entidad licitante, tener la 

información suficiente para decisión de adjudicación. 

➢ Partida de Control: Proceso constructivo especifico a la cual se realizara un 

control de costo y plazo con la frecuencia necesaria para establecer 

desviaciones significativas. 

➢ Plan de Ejecución de Proyecto (PEP): Documento de la etapa de planificación, 

el cual contiene toda la información respecto a la estrategia, cronograma, 

actividades y planes de gestión de cada proyecto de construcción. 

➢ Restricciones: Son todas aquellas condiciones que limitan la ejecución de un 

proceso o proyecto. 

➢ Riesgo: Un evento o condición incierta que, si se produce, tiene un efecto 

positivo o negativo en los objetivos de un proyecto. 
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6.4 RESPONSABLES 

 

➢ Gerente de Proyecto (GP): Revisa, vía correo electrónico, el ISCE mediante la 

frecuencia establecida e informa al Gerente de Operaciones del Contratista 

sobre las conclusiones del informe. Asimismo coordina acciones necesarias 

con el Residente de Obra, en base a los riesgos y preocupaciones identificadas. 

 

➢ Residente de Obra (R): Revisa, en obra, el ISCE identificando las desviaciones 

ocurridas y que puedan poner en riesgo el resultado operativo de obra. Toma 

las acciones necesarias para minimizar los impactos negativos, dichas 

acciones son de carácter mandatorio. 

 

➢ Jefe de Producción (JP): Responsable de realizar las acciones necesarias para 

minimizar los impactos negativos en caso existiesen. Es el encargado de llevar 

a cabo las acciones necesarias determinadas por Residencia de Obra. 

 

➢ Jefe de Oficina Técnica (JOT): Responsable de la actualización del ISCE 

semanalmente en función a las herramientas de control de proyectos. El JOT 

va a actualizar dentro del ISCE los costos incurridos en la semana por cada 

empresa proveedora, de esta forma se va a evaluar el desempeño de los 

recursos para evaluar desviaciones. 

 

➢ Controladores: Responsables del ingreso digital de los recursos empleados en 

el proyecto. El registro de recursos se hace en función a los rubros que 

componen los costos: Partidas de Control y Empresa Proveedora de Equipos 

de Encofrados. Los controladores son responsables del ingreso de materiales 

utilizados en obra (Guías de Remisión) clasificadas en las partidas de control 

definidas, de esta manera obtener el costo de alquiler de equipo de encofrado 

por empresa participante, respectivamente. 

 

➢ Jefe de Almacén (JAO): Responsable de la entrega de las guías de remisión 

llegadas a obra. La actualización del estado de guías seguirá la misma 

frecuencia que la entrega del ISCE. 

 

6.5 DESARROLLO – DIAGRAMACION DE PROGRAMA 

6.5.1 Información necesaria en la diagramación del formato de control:  

6.5.1.1 Definición de proveedores:  

De acuerdo a lo definido en el Capítulo V, una vez determinada la cantidad de 

empresas proveedoras participantes en la obra, se procederá a solicitar la 

documentación correspondiente con cada una de ellas. 

Se debe solicitar: 

- Última cotización con la cual se cerraron los precios de cada partida. 
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- Relación de precios lista con los cuales se estarían realizando las 

valorizaciones a lo largo del tiempo de participación. 

- Planos de modulación de acuerdo a la sectorización del planeamiento 

establecido y en la secuencia constructiva realizada. 

Es importante definir la secuencia y sectorización bajo la cual se recepcionará los 

planos, y poder dirigir a los proveedores para que sus áreas de soporte (Área de 

ingeniería, almacén y Logística) trabajen de acuerdo a la necesidad de la obra. 

6.5.1.2 Definición de partidas de control: 

De acuerdo a lo definido en el Capítulo V, el área de Oficina Técnica de la Obra 

conjuntamente con el Gerente de Obra, Residente de Obra y Jefe de Producción 

definirán la cantidad de partidas de control que se desarrollaran en obra.  

Estas partidas de control serán asignadas a cada empresa proveedora en el sector 

planificado y poder tener un control de partidas bajo las cuales se manifestara 

semana a semana la valorización correspondiente a cada empresa proveedora. 

6.5.2 Elaboración de la Hoja de Cálculo – Formato de Control: 

Luego de solicitar la documentación manifestada en el ítem 6.5.1.1 se procede a 

realizar el formato de control en una hoja de cálculo en el programa Microsoft 

Excel. 

6.5.2.1  Hoja de Lista de Precios:  

En esta hoja de cálculo se procederá a incorporar los precios de todos los 

materiales que la empresa proveedora de equipo de encofrado tiene contemplado 

utilizar durante la obra. En bastantes ocasiones la empresa proveedora no cuenta 

con el universo completo de materiales (accesorios) y es muy probable que dicha 

lista a lo largo del tiempo se vaya incrementando de acuerdo a la llegada de 

materiales correspondiente a los sistemas que se utilicen en la obra.  

También es importante identificar al costado del precio de lista de los materiales, 

el sistema al cual pertenece cada uno de ellos, esto nos dará una mayor 

capacitación técnica en la identificación del sistema de encofrado que ubicaremos 

en campo y también nos facilitara la identificación de los accesorios en las labores 

de producción. 

Asimismo es imprescindible tener identificado cada uno de los materiales con el 

código respectivo, este código nos servirá para la ubicación automática durante el 

llenado de datos en las demás hojas de cálculo. 
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Tabla N° 6.1 Ejemplo de Listado de Precios de la Empresa de Encofrados HARSCO 

INFRAESTRUCTURE - Elaboración Propia 

 

CONTRATO : HARSCO INFRAESTRUCTURE -  EMPRESA DE ENCOFRADOS

CLIENTE: HV CONTRATISTAS S.A.

OBRA : MALL AVENTURA PLAZA SANTA ANITA

RESPONSABLE : DAVID QUISPE

TIPO_MONEDA : SOL

CODIGO_PRODUCTO NOMBRE_PRODUCTO PRECIO_CONTRATOTIPO DE ENCOFRADO

002514 Abrazadera Rigida 48/48 WAF 22 0,714 CUPLOK

467063 Arriostre de andamio 350 5,234 CUPLOK

020481 Barra de anclaje 130 (Dw 15) 0,571 CUPLOK

024387 Barra de anclaje 100 (Dw 15) 0,476 CUPLOK

102527 Barra de anclaje 50 (Dw 15) 0,334 CUPLOK

566369 Base de Puntal Europlus 5,139 CUPLOK

567135 Cabeza de Puntal Europlus P/Rasto 5,710 CUPLOK

107118 Contratuerca  20/350/400 - 30/250/300 1,476 CUPLOK

587675 Contratuerca  20/550 - 30/400 1,428 CUPLOK

107107 Contratuerca 20/250/300 - 30/150 1,142 CUPLOK

279810 Cuplok Arriostre ajustable corto 4,985 CUPLOK

276180 Cuplok Diagonal V 180 x 200 3,172 CUPLOK

276203 Cuplok Diagonal V 250 x 200 3,625 CUPLOK

279420 Cuplok Escalera 200 x 80 72,508 CUPLOK

271130 Cuplok Horizontal 130 1,631 CUPLOK

271180 Cuplok Horizontal 180 1,813 CUPLOK

271250 Cuplok Horizontal 250 2,538 CUPLOK

271090 Cuplok Horizontal 90 1,360 CUPLOK

279555 Cuplok Nivelador con Base 1,813 CUPLOK

274520 Cuplok Plataforma con Escalera 14,502 CUPLOK

274517 Cuplok Plataforma de Acero 180 4,079 CUPLOK

274525 Cuplok Plataforma de Acero 250 5,438 CUPLOK

279380 Cuplok Poste Escalera 2,538 CUPLOK

270133 Cuplok Poste Vertical 130 S/Conector 2,538 CUPLOK

270200 Cuplok Poste Vertical 200 C/Conector 3,625 CUPLOK

270233 Cuplok Poste Vertical 230 C/Conector 4,532 CUPLOK

270300 Cuplok Poste Vertical 300 S/Conector 5,438 CUPLOK

900923 Cuplok Rodapie x 1.30 m 1,495 CUPLOK

900924 Cuplok Rodapie x 1.80 m 1,767 CUPLOK

900925 Cuplok Rodapie x 2.50 m 2,130 CUPLOK

136318 Escalera 200A 5,615 CUPLOK

536050 Esquina articulada Rasto 30/270 59,480 CUPLOK

583563 Esquina articulada Takko 30/120 35,497 CUPLOK

488910 Grapa Ajustable Rasto 4,568 CUPLOK

488900 Grapa de Esquina Rasto 5,234 CUPLOK

489000 Grapa Rasto 2,618 CUPLOK

547555 Ochavo Triangular (2.50m) 21,000 CONSUMIBLE

575603 Panel Rasto 30 x 270 29,502 RASTO

482410 Panel Rasto 50 x 270 37,972 RASTO

482464 Panel Rasto 65 x 150 28,455 RASTO

470002 Panel Rasto 75 x 270 42,635 RASTO

531312 Panel Rasto 90 x 270 48,916 RASTO

601418 Panel Rasto MU 70 x 270 57,910 RASTO

583541 Panel Takko 30 x 120 16,322 RASTO

583519 Panel Takko 75 x 120 22,603 RASTO

583508 Panel Takko 90 x 120 23,316 RASTO

583574 Panel Takko MU 70 x 120 36,402 RASTO

452053 Pasador de travesaño 30 1,142 RASTO

005210 Perno M12 x 30 C/T 0,048 RASTO

601390 Puntal Europlus New 20 - 250 5,425 RASTO

601440 Puntal Europlus New 30 - 300 6,662 RASTO

601415 Puntal Europlus New 20 - 400 8,184 RASTO

601425 Puntal Europlus New 20 - 550 11,325 RASTO

601445 Puntal Europlus New 30 - 350 7,757 RASTO

422753 Seguro de escalera 1,332 RASTO

479540 Suplemento de Esquina Rasto 5/270 16,702 RASTO

584009 Suplemento de Esquina Takko 5/120 9,422 RASTO

479264 Tensor Centrador 0,714 RASTO

417278 Travesaño 170 Articulado 14,465 RASTO

586980 Travesaño 80 4,092 RASTO

469566 Tuerca Centradora 0,761 RASTO

197332 Tuerca Fija 0,429 RASTO

LISTADO DE PRECIOS DE ALQUILER
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6.5.2.2  Hoja de Conteo de materiales “CODIGOS”:  

Esta hoja se diagrama con la finalidad de realizar una contabilización de todos los materiales que ingresaran a la obra proveniente 

de cada empresa proveedora de equipo de encofrado. En esta hoja se deberán acondicionar las formulas correspondientes para 

que una vez realizado el llenado de datos esta esté en la capacidad de clasificar en la partida de control correspondiente y en el 

sector asignado de acuerdo a la planificación.  

Esta hoja se diseñara en el eje de filas con todas las empresas participantes en la obra y con todos los materiales registrados 

en el listado de materiales previamente entregados por cada empresa. Y en el eje de las columnas se identificaran el código, 

descripción, precio de alquiler mensual, asimismo todos los sectores planificados y estos a la vez desagregados en todas las 

partidas de control que se han definido.  Es importante realizar una totalización de los materiales ingresados en los diferentes 

sectores y partidas, por ello en la última columna se debe tener una columna de totales. 

Tabla N° 6.2 Diagrama en la Hoja CODIGOS de la Empresa de Encofrados HARSCO INFRAESTRUCTURE – Elaboración Propia 

 

ITEM CODIGO DESCRIPCION
P.U. Alquiler 

mensual

CIMENTACION

ES

COLUMNAS 

ALTURA DOBLE

PLACAS     

ALTURA DOBLE

VIGAS       

ALTURA SIMPLE

LOSAS          

ALTURA SIMPLE
CIMENTACIONES

COLUMNAS 

ALTURA DOBLE

PLACAS     

ALTURA DOBLE

VIGAS       

ALTURA SIMPLE

LOSAS          

ALTURA SIMPLE
CIMENTACIONES

COLUMNAS 

ALTURA DOBLE

PLACAS     

ALTURA DOBLE

VIGAS       

ALTURA SIMPLE

LOSAS          

ALTURA SIMPLE
TOTALES

1 002514 Abrazadera Rigida 48/48 WAF 22 0,7142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72,00

2 467063 Arriostre de andamio 350 5,2342 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42,00

3 020481 Barra de anclaje 130 (Dw 15) 0,5710 43 28 34 0 0 0 0 41 0 0 0 0 41 0 0 262,00

4 024387 Barra de anclaje 100 (Dw 15) 0,4758 0 0 0 157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 210,00

5 102527 Barra de anclaje 50 (Dw 15) 0,3335 0 45 0 0 0 0 0 4 0 0 0 8 4 0 0 82,00

6 566369 Base de Puntal Europlus 5,1390 48 46 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 137,00

7 567135 Cabeza de Puntal Europlus P/Rasto 5,7100 48 46 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 137,00

8 107118 Contratuerca  20/350/400 - 30/250/300 1,4755 0 12 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 3 0 0 57,00

9 587675 Contratuerca  20/550 - 30/400 1,4275 0 19 11 0 0 0 0 9 0 0 0 8 7 0 0 54,00

10 107107 Contratuerca 20/250/300 - 30/150 1,1420 48 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74,00

11 279810 Cuplok Arriostre ajustable corto 4,9850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

12 276180 Cuplok Diagonal V 180 x 200 3,1722 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 159,00

13 276203 Cuplok Diagonal V 250 x 200 3,6254 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63,00

14 279420 Cuplok Escalera 200 x 80 72,5084 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39,00

15 271130 Cuplok Horizontal 130 1,6314 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

16 271180 Cuplok Horizontal 180 1,8127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 261,00

17 271250 Cuplok Horizontal 250 2,5378 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 183,00

18 271090 Cuplok Horizontal 90 1,3595 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

19 279555 Cuplok Nivelador con Base 1,8127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36,00

20 274520 Cuplok Plataforma con Escalera 14,5017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

21 274517 Cuplok Plataforma de Acero 180 4,0786 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

22 274525 Cuplok Plataforma de Acero 250 5,4381 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 330,00

23 279380 Cuplok Poste Escalera 2,5378 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

24 270133 Cuplok Poste Vertical 130 S/Conector 2,5378 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,00

25 270200 Cuplok Poste Vertical 200 C/Conector 3,6254 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108,00

26 270233 Cuplok Poste Vertical 230 C/Conector 4,5318 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,00

27 270300 Cuplok Poste Vertical 300 S/Conector 5,4381 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42,00

28 900923 Cuplok Rodapie x 1.30 m 1,4955 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

29 900924 Cuplok Rodapie x 1.80 m 1,7674 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

30 900925 Cuplok Rodapie x 2.50 m 2,1299 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

31 136318 Escalera 200A 5,6149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

32 536050 Esquina articulada Rasto 30/270 59,4796 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

33 583563 Esquina articulada Takko 30/120 35,4974 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

34 488910 Grapa Ajustable Rasto 4,5680 0 206 0 0 0 0 0 148 0 0 0 96 32 0 0 803,00

35 488900 Grapa de Esquina Rasto 5,2342 72 504 0 0 0 0 0 56 0 0 0 109 56 0 0 1.124,00

36 489000 Grapa Rasto 2,6176 136 76 16 0 0 0 0 120 0 0 0 0 120 0 0 688,00

TABLA DE CODIGOS HARSCO

SECTOR 01 SECTOR 03SECTOR 02
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6.5.2.3  Hoja de Llenado de Datos por Partida de Control:  

Para iniciar con la diagramación de esta hoja es importante revisar los datos que se han 

de imputar de las guías de remisión (Documento de ingreso de materiales al almacén de 

obra). Se hace un análisis de los datos mencionados en las GUIAS DE REMISION de la 

empresa proveedora. Así se tiene: 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 6.1 Identificación de Información proveniente de la guía de Remisión de la empresa 

proveedora de Encofrados – Elaboración Propia 

Identificación de la Partida a la 

cual pertenecen los materiales 

Identificación del N° de 

guía de Remisión 

Identificación del N° de Contrato 

Identificación de las 

cantidades remitidas a obra. 

Identificación de los códigos 

de materiales 

Identificación de la descripción 

de los materiales 
Identificación peso 

de los materiales 

Fecha emitida y de 

inicio de Traslado 

6 

6 6 6 6 
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Es importante mencionar que todas las empresas no cuentan con los datos necesarios 

para la imputación de datos, en ese caso amerita una reunión con el área comercial de 

las empresas a fin de homogenizar las guías y que estas cuenten con la información 

mínima para poder realizar la imputación de datos sin contratiempos. Esto ayudara a una 

clasificación más rápida y se obtendrá menos horas de trabajo de gabinete. 

Una vez que se cuente con las guías de remisión proporcionada por el Jefe de Almacén 

se procede a la diagramación de la hoja, en donde se automatizara el registro de 

materiales. (Imputación de datos). 

a) Identificación de la Partida de Control a la cual se le asignara los materiales 

ingresados a obra. 

 

b) Identificación del Sector al cual se asignaría el control de costos. 

Tabla N° 6.3 Diagrama de información proveniente de la guía de Remisión, puntos a y b. – Elaboración 

Propia 

 

c) Se colocara una columna de códigos, en la cual se digitara los códigos indicados en 

la guía de remisión. 

 

d) Se colocara una celda en donde se indique la fecha en la cual se requiera el reporte, 

esta celda representara la fecha de corte del informe. Se vincula con la hoja de 

resumen final de valorizaciones. (Importante revisar si la vinculación con la hoja 

de resumen final se ha realizado adecuadamente) 
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Tabla N° 6.4 Diagrama de información proveniente de la guía de Remisión, puntos c y d. – Elaboración 

Propia 

 

e) Se diagrama un buscador en la columna de descripción, el cual estará sujeto a la 

digitación del código y automáticamente añadirá el nombre correspondiente 

proveniente de la hoja “CODIGOS” previamente diagramada. 

 
Tabla N° 6.5 Diagrama del buscador de nombres para la inserción automática de la descripción. 

– Elaboración Propia 

 

f) Se inserta dos columnas correspondientes al alquiler mensual y al alquiler diario, este 

último es consecuencia de la división de la primera entre los treinta (30) días 

calendario estandarizado para el cálculo, es con este costo que se procesara las 

valorizaciones. Estas columnas también son diagramadas para ser insertadas 

automáticamente por el programa al realizar la inserción del código. La búsqueda de 
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estos costos se realizará también en la hoja de cálculo “CODIGOS” previamente 

diagramada. 

 
Tabla N° 6.6 Diagrama del buscador de costo de alquiler para la inserción automática de los 

costos mensuales y diarios. – Elaboración Propia 

 

g) Se debe diagramar un contador de unidades que ira totalizando las unidades de cada 

material, ya que cabe la posibilidad que se ingrese cantidades diferentes para la 

misma descripción en diferentes guías de remisión las cuales tienen distintas fechas 

de ingreso. Asimismo al final de dicha columna se totalizara la cantidad de unidades 

ingresadas para esta partida de control en el sector indicado. 

 
Tabla N° 6.7 Diagrama del contador de unidades por descripción. Asimismo se muestra el 

contador de unidades ingresadas en dicha partida de control. – Elaboración Propia 
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h) Se diagrama la cantidad suficiente de columnas para la imputación de datos, esta 

cantidad de columnas estará acorde a la magnitud del proyecto ya que depende de 

ello la cantidad de guías de remisión que se recepcionará para esta partida de control. 

Este sector consta de tres filas de encabezado, las cuales corresponden a lo 

siguiente:  

- Fila 01: Contador de días de permanencia del material a partir de su fecha de ingreso 

hasta la fecha de corte. Este dato es importante para poder calcular el costo 

acumulado perteneciente a este accesorio hasta la fecha de corte. 

- Fila 02: Se ingresa la fecha en la cual se inicia el traslado a obra, no debe ingresarse 

la fecha de recepción en obra, ya que podría traer confusión con los acuerdos 

comerciales realizados con la empresa proveedora. 

- Fila 03. Se ingresa el número de Guía de Remisión, recepcionada por almacén, es 

importante verificar los sellos de recepción permitidos. 

Luego de ello se procede al ingreso de las cantidades correspondiente al código y 

descripción aperturado. En esta zona se debe entender que todo es digitación manual 

realizada por el controlador de encofrado (Trabajo de Gabinete), a excepción de la 

fila 01. 

Tabla N° 6.8 Diagrama de celdas para la imputación de datos. En este sector se ingresaran las 

unidades de cada material que se recepciona en la partida de control asignada. – Elaboración Propia 

 

 

 

Fila 01 

Fila 02 

Fila 03 
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i) Se diagrama una columna “Pieza por día”, esta columna contabilizará las unidades 

ingresadas multiplicadas por su tiempo de permanencia hasta la fecha de corte. El 

programa deberá, en cada material, realizar la suma del producto de todas las 

unidades recepcionadas por la cantidad de días de permanencia de cada una de ellas 

hasta la fecha de corte, esto último está siendo contado por la fila 01 indicada en el 

ítem h). 

 
Tabla N° 6.9 Diagrama de columna “Pieza por día” descrito en el ítem i) – Elaboración Propia 

 

j) Para poder totalizar el costo se diagrama una columna que multiplica la cantidad 

obtenida en la columna “Pieza por día” por el alquiler diario de cada elemento, esta 

columna será totalizada brindando el costo acumulado incurrido por los materiales 

ingresados a la partida de control hasta la fecha de corte requerida. 

 
Tabla N° 6.10 Diagrama de columna Total, para la obtención del costo acumulado incurrido por los 

materiales asignados a la partida de control hasta la fecha de corte. – Elaboración Propia
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k) Para poder totalizar el metrado correspondiente a la partida de control definida se 

diagraman tres columnas las cuales tienen la siguiente función: Las dos primeras 

columnas indicaran las dimensiones (largo y ancho) de los materiales ingresados, y 

la tercera columna indicar los “m2” que dicho material brinda a la partida de control. 

Esta última columna será totalizada brindando el metrado acumulado producto de los 

materiales ingresados a la partida de control hasta la fecha de corte requerida. Es 

importante mencionar que no todos los materiales brindan metraje a la partida, esto 

es identificado por el controlador de encofrados con el criterio de dimensiones previsto 

en la guías de remisión. 

 
Tabla N° 6.11 Diagrama de columna Total Metrado en Obra, para la obtención del metrado acumulado 

proporcionado por los materiales asignados a la partida de control hasta la fecha de corte. – 

Elaboración Propia 

 

Con ello se concluye la diagramación de la hoja de llenado, esta hoja debe pertenecer 

a una sola partida de control, es decir se debe contar con una hoja de llenado (Hoja 

de cálculo) por cada partida de control y por cada sector designado en el proyecto. 

Es preciso mantener el orden correspondiente, para no obtener resultados 

distorsionados y no poder realizar el control adecuado tanto en costo como en 

metrado.  

Tabla N° 6.12. Diagramación de las hojas de cálculo para cada partida de control y por sector asignado en 

el proyecto. – Elaboración Propia 
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6.5.2.4 Hoja de Reporte de Metrado en Obra:  

Esta hoja de cálculo se diagrama para evidenciar los m2 de material de encofrado que 

están siendo ingresados a obra. Este cuadro de metrados nos permitirá visualizar la 

cantidad de m2 que cuenta cada sector asignado en el planeamiento y también equilibrar 

de esta manera los costos asignados a cada uno de ellos.   

a) Es importante que por tratarse de un resumen, este ya debe contener el nombre de 

la obra, el Centro de Costo de la gestión, la semana a la cual está siendo medida la 

contabilización y la fecha de corte a la cual se está realizando la medición. Estos datos 

son importantes para cualquier presentación de resumen. 

Tabla N° 6.13 Encabezamiento indispensable para mostrar el cuadro de resumen diagramado     

Elaboración Propia 

 

 

b) En esta hoja se ha de recopilar toda la información trabajada en las hojas de cálculo 

individuales diseñada para cada partida de control. En las hojas previamente se 

trabajaron unas columnas asignadas para el cálculo del metrado, esos resultados se 

traerán a esta hoja como un resumen de cada partida de control y por cada sector 

planificado. Así se tiene: 
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Tabla N° 6.14. Diagramación de la hoja de cálculo el cual mostrará el resumen de la contabilización de 

encofrado existente por partida de control y por sector asignado en el proyecto. – Elaboración Propia 
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c) Por último se indica que no se puede realizar una totalización de M2 ingresados a 

obra, debido a que se totalizaría en base a una suma de metrados de diferentes 

partidas de control lo cual no es posible realizar. Para quedar claro, como ejemplo se 

indica que el metrado de columnas no es posible sumar al metrado de losas, hacerlo 

sería una mala práctica en el control. 

Tabla N° 6.15. Se muestra que este cuadro resumen, no cuenta con una totalización de metrados, hacerlo 

sería una mala práctica. – Elaboración Propia 

 

 

 

 

6.5.2.5 Hoja de Reporte de Resumen de Valorizaciones de Obra:  

Esta hoja de cálculo se diagrama para mostrar los costos incurridos por el material de 

encofrado que están siendo ingresados a obra. Este cuadro de costos llamado también 

“Cuadro de Resumen de Valorizaciones de Encofrado” nos permitirá visualizar los 

costos incurridos de cada empresa proveedora participante en el proyecto, asimismo el 

cuadro deberá mostrar los costos por cada partida de control evaluada en cada sector 

definido en el planeamiento inicial de obra. 

a) Se identifica la celda que mostrará la fecha de corte a la cual se evalúa el cálculo de 

costos o valorizaciones, esta celda es bastante importante ya que dicha celda también 

será asociada a todas las hojas de cálculo diagramadas en el ítem 6.5.2.3 “Hojas de 

llenado de datos por partida de control”, esto ayudara a automatizar el cálculo en cada 

NO DEBE TOTALIZARSE 
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hoja de cálculo antes mencionada solo con la modificación de la fecha en la hoja de 

Resumen de Valorizaciones. 

Tabla N° 6.16 Se muestra la identificación de la celda donde se colocará la fecha de corte, esta fecha será 

vinculada con cada hoja de cálculo de las partidas de control. – Elaboración Propia 

 

 

 

b) Se procede a diagramar el cuadro para la obtención del resumen de la valorización, 

en la diagramación de las filas se colocan todas las partidas de control que se han 

planeado costear, y en la diagramación de columnas se debe contemplar todos los 

sectores que se han planificado al inicio de obra.  
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Tabla N° 6.17 Se muestra la diagramación de filas con todas las partidas de control planteadas a costear y 

la diagramación de columnas con todos los sectores planificados. – Elaboración Propia 

 

 

 

 

c) Se completa la diagramación de esta hoja de cálculo con las sumatorias necesarias 

para la visualización de los resultados obtenidos. Se efectúa una suma horizontal, 

totalizando los costos de cada partida de control en cada sector asignado. Asimismo 

se realiza una suma vertical, totalizando los costos incurridos por cada sector en las 

diferentes partidas de control asignadas. En la última columna se realiza una suma 

con la cual se totalizará la Valorización de Alquiler del equipo de encofrado 

correspondiente a la empresa proveedora analizada. 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL                CAPITULO VI: PROCEDIMIENTO DE DIAGRAMACION DEL PROGRAMA 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

       
CONTROL DE VALORIZACIONES DE ENCOFRADO EN OBRAS DE GRAN ENVERGADURA 

Bachiller: SERGIO HUAROTO MUÑOZ 

 

53 
 

Tabla N° 6.18 Se muestra la diagramación de sumatorias, tanto horizontales como verticales, identificando 

los costos incurridos por partidas de control y sectores respectivamente. – Elaboración Propia 

 

 
 

 

Es importante diferenciar este costo de alquiler, ya que existe un costo en menor 

porcentaje denominado “Venta de Consumible”, esto no es un alquiler ya que el 

tratamiento que tienen todas las empresas proveedoras de encofrado, en referencia a los 

accesorios consumibles, es de materiales en venta, por lo tanto no se toman como alquiler. 

Tabla N° 6.19 Se muestra la ubicación de la venta de consumibles incurrida por cada empresa proveedora 

de encofrado. – Elaboración Propia 
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d) Se completa la diagramación de esta hoja de cálculo realizando los pasos a), b) y c) 

de este ítem por cada empresa proveedora, realizando una última sumatoria 

mostrando todo el costo incurrido, tanto en alquiler de equipo como en venta de 

consumibles, de la partida de encofrados en el proyecto. 

Tabla N° 6.20 Se muestra el diagrama final del Resumen de Valorización de Equipo de Encofrado incurrido 

por el proyecto y por cada empresa proveedora de equipo de encofrado. – Elaboración Propia 
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6.5.2.6 Hoja de Reporte de Devoluciones de Encofrado:  

Esta hoja de cálculo se diagrama posteriormente, justo después de realizar la primera 

devolución de equipo de encofrado a alguna empresa proveedora involucrada en el 

proyecto. 

Es importante mencionar el concepto que se tiene al diagramar esta hoja. 

Concepto: “Todos los cálculos que se realizan en el presente procedimiento nos 

brindaran costos acumulados desde el ingreso del equipo a obra hasta la fecha de 

corte, asimismo una vez que se devuelva el equipo o parte de él a las empresas 

proveedoras esta acción generará una valorización contraria al costo de alquiler, es 

decir a favor del proyecto. Mencionado esto, la valorización obtenida por las 

devoluciones de equipo ingresara en el Resumen de Valorizaciones restando al 

costo generado por alquiler”. Esto es posible ya que ambos resultados son acumulados 

a la fecha de corte. 

Tabla N° 6.21 Se muestra el diagrama final del Resumen de Valorización de Equipo de Encofrado Devuelto 

incurrido por el proyecto y por cada empresa proveedora de equipo de encofrado. – Elaboración Propia 

 

A continuación se procede a diagramar la hoja correspondiente a las devoluciones de 

equipo de encofrado. 
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a) Tal cual se diagramo la hoja de ingreso de datos por partida de control (Ítem 6.5.2.3), 

es importante revisar los datos que se han de imputar de las guías de devolución 

(Documento de egreso de materiales procedente del almacén de obra y almacén de 

la empresa proveedora). Se hace un análisis de los datos mencionados en las GUIAS 

DE DEVOLUCION de la empresa proveedora, es con estas guías que se diagrama 

la hoja. Así se tiene: 

 

 

Figura N° 6.2 Identificación de Información proveniente de la guía de Devolución de la empresa proveedora 

de equipo de encofrados. – Elaboración Propia 

Identificación del N° de 

guía de Remisión 
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b) Identificación de la Empresa proveedora de equipos de encofrado a la cual se le 

asignara los materiales de devolución entregados por la obra. Tener en cuenta que 

en el tema de devolución de materiales no es posible identificar la partida de control 

desde la cual se viene realizando las devoluciones. 

Tabla N° 6.22 Diagrama de información proveniente de la guía de Remisión de Devolución, identificación de 

la empresa proveedora del equipo de encofrado. – Elaboración Propia 

 

c) Se colocara una columna de códigos, en la cual se identificarán todos los códigos 

indicados en la hoja de cálculo llamada “CODIGOS” (Ítem 6.5.2.2) respetando el 

mismo orden colocado en dicha hoja. 

 

d) Se colocara una celda en donde se indique la fecha en la cual se requiera el reporte, 

esta celda representara la fecha de corte del informe. Se vincula con la hoja de 

resumen final de valorizaciones. (Importante revisar si la vinculación con la hoja 

de resumen final se ha realizado adecuadamente) 
 

Tabla N° 6.23 Diagrama de información proveniente de la guía de Remisión de Devolución, puntos c y 

d. – Elaboración Propia 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL                CAPITULO VI: PROCEDIMIENTO DE DIAGRAMACION DEL PROGRAMA 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

       
CONTROL DE VALORIZACIONES DE ENCOFRADO EN OBRAS DE GRAN ENVERGADURA 

Bachiller: SERGIO HUAROTO MUÑOZ 

 

58 
 

e) Se contempla una columna de descripción, en la cual se identificarán todos los 

nombres indicados en la hoja de cálculo llamada “CODIGOS” (Ítem 6.5.2.2) 

respetando el mismo orden colocado en dicha hoja. 

Tabla N° 6.24 Diagrama de la descripción para la inserción automática de los subsecuentes datos. – 

Elaboración Propia 

 

f) Se inserta dos columnas correspondientes al alquiler diario. Esta columna es 

diagramada para ser insertada automáticamente por el programa al realizar la 

inserción del código, este buscará en la columna del costo mensual y lo dividirá entre 

30 días establecido para la contabilización del cálculo. La búsqueda de estos costos 

se realizará en la hoja de cálculo “CODIGOS” previamente diagramada. 

Tabla N° 6.25 Diagrama del buscador de costo de alquiler para la inserción automática de los costos de 

alquiler diario. – Elaboración Propia 
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g) Se debe diagramar tres contadores de unidades que ira totalizando las unidades de 

cada material, en la primera columna se coloca el saldo de materiales por devolver 

que es la diferencia entre las cantidades ingresada y las cantidades devueltas hasta 

ese momento. Asimismo al final de cada columna se totalizara la cantidad de 

unidades pendientes, ingresadas y devueltas respectivamente para la empresa 

proveedora correspondiente. 

Tabla N° 6.26 Diagrama del contador de unidades por descripción. Asimismo se muestra el contador de 

unidades pendientes, ingresadas y devueltas en dicha empresa proveedora de encofrados. – Elaboración 

Propia 

 

h) Se diagrama la cantidad suficiente de columnas para la imputación de datos, esta 

cantidad de columnas estará acorde a la magnitud del proyecto ya que depende de 

ello la cantidad de guías de devolución que se recepcionará de cada empresa 

proveedora. Este sector consta de tres filas de encabezado, las cuales corresponden 

a lo siguiente:  

- Fila 01: Contador de días de permanencia del material en la empresa proveedora 

a partir de su fecha de devolución hasta la fecha de corte. Este dato es importante 

para poder calcular el costo acumulado perteneciente a este accesorio hasta la 

fecha de corte. 

- Fila 02: Se ingresa la fecha en la cual se realizó la devolución a la empresa 

proveedora, no debe ingresarse la fecha de emisión en obra, ya que podría traer 

confusión con los acuerdos comerciales realizados con la empresa proveedora. 

- Fila 03. Se ingresa el número de Guía de Devolución, recepcionada por almacén 

de la empresa proveedora, es importante verificar los sellos de recepción 

permitidos. 
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Luego de ello se procede al ingreso de las cantidades correspondiente al código y 

descripción aperturado. En esta zona se debe entender que todo es digitación manual 

realizada por el controlador de encofrado (Trabajo de Gabinete), a excepción de la 

fila 01. 

Tabla N° 6.27 Diagrama de celdas para la imputación de datos. En este sector se ingresaran las unidades 

de cada material que se devuelva a la empresa proveedora asignada. – Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

i) Se diagrama una columna “Pieza por día”, esta columna contabilizará las unidades 

devueltas multiplicadas por su tiempo de permanencia en calidad de devolución hasta 

la fecha de corte. El programa deberá, en cada material, realizar la suma del producto 

de todas las unidades devueltas por la cantidad de días de permanencia en los 

almacenes de la empresa proveedora hasta la fecha de corte, esto último está siendo 

contado por la fila 01 indicada en el ítem h). 

 

 

 

Fila 01 

Fila 02 

Fila 03 
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Tabla N° 6.28 Diagrama de columna “Pieza por día” descrito en el ítem i) – Elaboración Propia 

 

j) Para poder totalizar el costo incurrido en devoluciones se diagrama una columna que 

multiplica la cantidad obtenida en la columna “Pieza por día” por el alquiler diario de 

cada elemento, esta columna será totalizada brindando el costo acumulado incurrido 

por los materiales devueltos a la empresa proveedora hasta la fecha de corte 

requerida. 

Tabla N° 6.29 Diagrama de columna Total para la obtención del costo acumulado incurrido por los 

materiales devueltos a la empresa proveedora hasta la fecha de corte. – Elaboración Propia. 
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CAPITULO VII: USO DE LA HERRAMIENTA DE CONTROL. OBRA “MALL 
AVENTURA PLAZA SANTA ANITA”. 

7.1 OBJETIVO DEL USO DE LA HERRAMIENTA DE CONTROL. 

El objetivo del presente capitulo es verificar el funcionamiento de la herramienta 
diagramada mediante el procedimiento mencionado en el Capítulo VI, de acuerdo con 
el objetivo general del presente Informe de Suficiencia Porfesional, cuya función es la 
de ejecutar el Control de Valorizaciones del equipo alquilado de encofrados, este 
control fue realizado en una obra real y de gran envergadura como el “Mall Aventura 
Plaza Santa Anita”, en donde se mostró el costo incurrido semana a semana mediante 
Informes Semanales de Valorizaciones de Encofrado, durante 39 semanas. 

7.2 DESARROLLO DEL USO DE LA HERRAMIENTA DE CONTROL. 

7.2.1 Antecedentes del Proyecto: 

 El proyecto contempla la construcción de un Centro Comercial de ocho niveles, de 
los cuales cinco niveles corresponden a estacionamientos y un supermercado (en 
el primer sótano) y en los tres niveles restantes tiendas ancla, tiendas comerciales, 
cines y las obras exteriores al Centro Comercial. Cuenta con una entrada principal 
(Carretera Central) y dos entradas alternas (Av. Bolognesi y Jr. Minería) para 
ingreso/salida a estacionamientos y patio de maniobras. 

 
 El proyecto cuenta con 129,656.03 m2 de área construida, en un área de terreno 

de 25,225.00m2. Estructuralmente está dividido en cuatro zonas, tres de las cuales 
corresponden a una sola en los sótanos formando los estacionamientos y el 
supermercado y en los pisos superiores están divididos por juntas sísmicas, en 
estos niveles superiores están los locales comerciales, las dos tiendas anclas, el 
patio de comidas y los cines. Y la cuarta zona conforma la entrada al centro 
comercial por una de las entradas laterales (Av. Bolognesi). 

 
 El proyecto está compuesto por estructuras de concreto armado y cobertura de 

estructura metálica, cerramientos con muros cortina y fibrocemento pintado como 
elemento preponderante de fachada. 

 
 El plazo propuesto para la construcción es de 315 días (10.5 meses). 

 
 Se cuenta con la siguiente ubicación: 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA                             CAPITULO VII: USO DE LA HERRAMIENTA DE CONTROL 
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL                                             OBRA: ”MALL AVENTURA PLAZA SANTA ANITA” 
___________________________________________________________________________________________________________ 

       
CONTROL DE VALORIZACIONES DE ENCOFRADO EN OBRAS DE GRAN ENVERGADURA 
Bachiller: SERGIO HUAROTO MUÑOZ 

 

63 
 

 

Figura N° 7.1 Vista Satelital del Terreno – Mall Aventura Plaza “Santa Anita” – Fuente: Google 
maps 

 Se debe tener en cuenta el siguiente cuadro de áreas contemplando los 129,656.03 
m2. 

Tabla N° 7.1 Cuadro de Áreas – Mall Aventura Plaza “Santa Anita” – Elaboración Propia 
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 El proyecto contempla el siguiente análisis de presupuesto de obra. En donde se 
evidencia el porcentaje de incidencia de la partida de Encofrados. 

Tabla N° 7.2 Estructura de Presupuesto – Mall Aventura Plaza “Santa Anita” – Elaboración Propia 

 

 

7.2.2. Planeamiento de Obra: 

De acuerdo a la envergadura del proyecto y los antecedentes mencionados se decide 
realizar un control exclusivo para la partida de Encofrados en lo concerniente al alquiler 
de equipo de encofrados. Para poder realizar dicho control es preciso ejecutar 
acciones previas las cuales mencionamos a continuación: 

7.2.2.1 Secuencia constructiva del Proyecto 

 El proyecto desde su concepción constructiva implica la utilización de una gran 
cantidad de material de encofrado especialmente en la partida de encofrado de 
losas, es por ello que se debe definir el esquema de sectores bajo el cual se ejecuta 
y cuáles de estos sectores se realizaran en paralelo, ya que al no contar con un 
plazo amplio para la etapa de estructuras (Obra Gruesa), esta toma de decisión es 
inevitable. 

 
 El proyecto define que se han de ejecutar en 4 sectores, de los cuales 3 de ellos 

han de realizarse en paralelo, quedando solo el Sector 4 sin ejecutarse en paralelo, 
esta definición se establece en el siguiente esquema: 
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Figura N° 7.2 Sectorización para Ejecución de Obra – Mall Aventura Plaza “Santa Anita” - Elaboración Propia
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 Luego de sectorizar el proyecto, cada Jefe de Campo de cada sector asignado 
establece la cantidad de Unidades de Producción. Así se tiene el siguiente esquema: 

 

 

Figura N° 7.3 Sector 2 – Unidades de Producción – Mall Aventura Plaza “Santa Anita” – 
Elaboración Propia 

 

7.2.3 Información recopilada para la ejecución del formato de control en el Mall 
Aventura Plaza Santa Anita: 

7.2.3.1 Definición de proveedores:  

 Se realizó el cuadro comparativo económico, considerando a todas las empresas 
participantes, algunas de ellas no cotizaron todas las partidas solicitadas, ello ayuda a 
tamizar la capacidad de cada empresa. Con los datos obtenidos se presenta el 
siguiente cuadro comparativo: 
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Tabla N° 7.3 Definición de Proveedores de Equipo de Encofrado correspondiente al MALL AVENTURA PLAZA SANTA ANITA. – Elaboración Propia 
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 Se determinó la cantidad de empresas proveedoras participantes en la obra, a las 
cuales se les solicitó la siguiente documentación. 
- Última cotización con la cual se cerraron los precios de cada partida. 
- Relación de precios lista con los cuales se llevarían a cabo las valorizaciones a lo 

largo de todo el tiempo de participación. 
- Planos de modulación de acuerdo al sector asignado en el planeamiento establecido. 
 
Las empresas que participaron en la etapa de definición de proveedores fueron: 
 Ulma Encofrados Perú S.A. 
 Efco del Perú Ltd. 
 HARSCO Infrastructure S.A. 
 UNISPAN Perú S.A. 
 PERI Peruana S.A.C. 
 Encofrados Alsina del Perú S.A.C. 

A cada una de las empresas mencionadas se realizó la visita correspondiente, 
evidenciando que ningún proveedor podía brindar el alquiler de encofrado total para la 
obra. Se requerían alrededor de 10,000 m2 de encofrado de elementos horizontales 
(Encofrado de Losas), por ello se asignó un proveedor a cada sector definido. 

Asimismo se decidió asignar a un solo proveedor de andamios para evitar confusiones 
entre los sistemas de encofrado asignado.  

7.2.3.2 Definición de partidas de control: 

De acuerdo a lo definido en el Capítulo V, el área de Oficina Técnica de la Obra 
conjuntamente con el Gerente de Obra, Residente de Obra y Jefe de Producción 
definieron la cantidad de partidas de control que se desarrollaran en obra.  

Estas partidas de control fueron asignadas a cada empresa proveedora en el sector 
planificado y poder tener un control de partidas bajo las cuales se manifestara semana a 
semana la valorización correspondiente a cada empresa proveedora. 

Se definieron las siguientes partidas de control: 
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Tabla N° 7.4 Definición de Partidas de Control correspondiente al MALL AVENTURA PLAZA    SANTA 
ANITA. – Elaboración Propia 

 

Con todas las definiciones anteriores se tiene el siguiente cuadro de distribución de 
sectores combinados con las partidas de control y los proveedores definidos. 

Tabla N° 7.5 Distribución de Empresas Proveedoras en los Sectores y Partidas de Control correspondiente 
al MALL AVENTURA PLAZA SANTA ANITA. – Elaboración Propia 
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7.2.4. Ejecución de la Hoja de Cálculo – Llenado del Formato de Control: 

Luego de solicitar las documentación manifestada en el ítem 7.2.3. Se procede a realizar 
el llenado del formato de control en una hoja de cálculo en el programa Microsoft Excel. 

7.2.4.1 Ejecución de la Hoja de Lista de Precios:  

En esta hoja de cálculo se procedió a incorporar los precios de todos los materiales que 
se solicitó a cada empresa proveedora de equipo de encofrado esta hoja se fue 
actualizando durante el periodo de obra. En bastantes ocasiones la empresa proveedora 
no contaba con el universo completo de materiales (accesorios) y a lo largo del periodo 
de obra dicha lista se fue incrementando de acuerdo a la llegada de materiales, siempre 
en concordancia a los sistemas que se utilizaban en la obra. Esto sucedió especialmente 
con la empresa UNISPAN S.A. 

Se identificó al costado del precio de lista de los materiales, el sistema al cual pertenece 
cada uno de ellos, esto nos brindó una mayor capacitación técnica en la identificación del 
sistema de encofrado ya que facilito su ubicación en campo y también facilitó la 
identificación de los accesorios en las actividades de producción. 

Asimismo cada uno de los materiales estuvo identificado con el código respectivo, este 
código sirvió para la ubicación automática en el programa durante el llenado de datos en 
las demás hojas de cálculo.  

A continuación se muestran las listas de materiales recopilados de las empresas 
participantes. 
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Tabla N° 7.6 Listado de Precios de la Empresa de Encofrados HARSCO INFRAESTRUCTURE – 
Elaboración Propia 

 

 

CONTRATO : HARSCO INFRAESTRUCTURE -  EMPRESA DE ENCOFRADOS
CLIENTE: HV CONTRATISTAS S.A.
OBRA : MALL AVENTURA PLAZA SANTA ANITA
RESPONSABLE : DAVID QUISPE
TIPO_MONEDA : SOL

CODIGO_PRODUCTO NOMBRE_PRODUCTO PRECIO_CONTRATOTIPO DE ENCOFRADO
002514 Abrazadera Rigida 48/48 WAF 22 0,714 CUPLOK
467063 Arriostre de andamio 350 5,234 CUPLOK
020481 Barra de anclaje 130 (Dw 15) 0,571 CUPLOK
024387 Barra de anclaje 100 (Dw 15) 0,476 CUPLOK
102527 Barra de anclaje 50 (Dw 15) 0,334 CUPLOK
566369 Base de Puntal Europlus 5,139 CUPLOK
567135 Cabeza de Puntal Europlus P/Rasto 5,710 CUPLOK
107118 Contratuerca  20/350/400 - 30/250/300 1,476 CUPLOK
587675 Contratuerca  20/550 - 30/400 1,428 CUPLOK
107107 Contratuerca 20/250/300 - 30/150 1,142 CUPLOK
279810 Cuplok Arriostre ajustable corto 4,985 CUPLOK
276180 Cuplok Diagonal V 180 x 200 3,172 CUPLOK
276203 Cuplok Diagonal V 250 x 200 3,625 CUPLOK
279420 Cuplok Escalera 200 x 80 72,508 CUPLOK
271130 Cuplok Horizontal 130 1,631 CUPLOK
271180 Cuplok Horizontal 180 1,813 CUPLOK
271250 Cuplok Horizontal 250 2,538 CUPLOK
271090 Cuplok Horizontal 90 1,360 CUPLOK
279555 Cuplok Nivelador con Base 1,813 CUPLOK
274520 Cuplok Plataforma con Escalera 14,502 CUPLOK
274517 Cuplok Plataforma de Acero 180 4,079 CUPLOK
274525 Cuplok Plataforma de Acero 250 5,438 CUPLOK
279380 Cuplok Poste Escalera 2,538 CUPLOK
270133 Cuplok Poste Vertical 130 S/Conector 2,538 CUPLOK
270200 Cuplok Poste Vertical 200 C/Conector 3,625 CUPLOK
270233 Cuplok Poste Vertical 230 C/Conector 4,532 CUPLOK
270300 Cuplok Poste Vertical 300 S/Conector 5,438 CUPLOK
900923 Cuplok Rodapie x 1.30 m 1,495 CUPLOK
900924 Cuplok Rodapie x 1.80 m 1,767 CUPLOK
900925 Cuplok Rodapie x 2.50 m 2,130 CUPLOK
136318 Escalera 200A 5,615 CUPLOK
536050 Esquina articulada Rasto 30/270 59,480 CUPLOK
583563 Esquina articulada Takko 30/120 35,497 CUPLOK
488910 Grapa Ajustable Rasto 4,568 CUPLOK
488900 Grapa de Esquina Rasto 5,234 CUPLOK
489000 Grapa Rasto 2,618 CUPLOK
547555 Ochavo Triangular (2.50m) 21,000 CONSUMIBLE
575603 Panel Rasto 30 x 270 29,502 RASTO
482410 Panel Rasto 50 x 270 37,972 RASTO
482464 Panel Rasto 65 x 150 28,455 RASTO
470002 Panel Rasto 75 x 270 42,635 RASTO
531312 Panel Rasto 90 x 270 48,916 RASTO
601418 Panel Rasto MU 70 x 270 57,910 RASTO
583541 Panel Takko 30 x 120 16,322 RASTO
583519 Panel Takko 75 x 120 22,603 RASTO
583508 Panel Takko 90 x 120 23,316 RASTO
583574 Panel Takko MU 70 x 120 36,402 RASTO
452053 Pasador de travesaño 30 1,142 RASTO
005210 Perno M12 x 30 C/T 0,048 RASTO
601390 Puntal Europlus New 20 - 250 5,425 RASTO
601440 Puntal Europlus New 30 - 300 6,662 RASTO
601415 Puntal Europlus New 20 - 400 8,184 RASTO
601425 Puntal Europlus New 20 - 550 11,325 RASTO
601445 Puntal Europlus New 30 - 350 7,757 RASTO
422753 Seguro de escalera 1,332 RASTO
479540 Suplemento de Esquina Rasto 5/270 16,702 RASTO
584009 Suplemento de Esquina Takko 5/120 9,422 RASTO
479264 Tensor Centrador 0,714 RASTO
417278 Travesaño 170 Articulado 14,465 RASTO
586980 Travesaño 80 4,092 RASTO
469566 Tuerca Centradora 0,761 RASTO
197332 Tuerca Fija 0,429 RASTO

LISTADO DE PRECIOS DE ALQUILER
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Tabla N° 7.7 Listado de Precios de la Empresa de Encofrados PERI PERUANA S.A.C. – Elaboración Propia 
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Tabla N° 7.8 Listado de Precios de la Empresa de Encofrados EFCO S.R.LTDA. – Elaboración Propia 
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7.2.4.2. Ejecución de la Hoja de Conteo de materiales “CODIGOS”:  

Esta hoja se realiza para la contabilización de todos los materiales que ingresaron a la obra proveniente de cada empresa de 
equipo de encofrado participante. En esta hoja se acondicionaron las formulas correspondientes para que una vez realizado el 
llenado de datos, el programa fuera capaz de clasificar en la partida de control y en el sector asignado de acuerdo a la 
planificación.  

Esta hoja se diseñó en el eje de filas a todas las empresas participantes en la obra y con todos los materiales registrados en el 
listado de materiales previamente entregados por cada empresa. Y en el eje de las columnas se identificaron el código, 
descripción, precio de alquiler mensual, asimismo todos los sectores planificados y estos desagregados en todas las partidas de 
control que se han definido.  Asimismo se realizó la totalización de los materiales ingresados en los diferentes sectores y partidas, 
mostrando en la última columna una sumatoria que alberga una columna de totales. 

Tabla N° 7.9 Diagrama en la Hoja CODIGOS de la Empresa de Encofrados HARSCO INFRAESTRUCTURE – Elaboración Propia 

 

ITEM CODIGO DESCRIPCION
P.U. Alquiler 

mensual
CIMENTACION

ES
COLUMNAS 

ALTURA DOBLE
PLACAS     

ALTURA DOBLE
VIGAS       

ALTURA SIMPLE
LOSAS          

ALTURA SIMPLE
CIMENTACIONES

COLUMNAS 
ALTURA DOBLE

PLACAS     
ALTURA DOBLE

VIGAS       
ALTURA SIMPLE

LOSAS          
ALTURA SIMPLE

CIMENTACIONES
COLUMNAS 

ALTURA DOBLE
PLACAS     

ALTURA DOBLE
VIGAS       

ALTURA SIMPLE
LOSAS          

ALTURA SIMPLE
TOTALES

1 002514 Abrazadera Rigida 48/48 WAF 22 0,7142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72,00

2 467063 Arriostre de andamio 350 5,2342 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42,00

3 020481 Barra de anclaje 130 (Dw 15) 0,5710 43 28 34 0 0 0 0 41 0 0 0 0 41 0 0 262,00

4 024387 Barra de anclaje 100 (Dw 15) 0,4758 0 0 0 157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 210,00

5 102527 Barra de anclaje 50 (Dw 15) 0,3335 0 45 0 0 0 0 0 4 0 0 0 8 4 0 0 82,00

6 566369 Base de Puntal Europlus 5,1390 48 46 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 137,00

7 567135 Cabeza de Puntal Europlus P/Rasto 5,7100 48 46 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 137,00

8 107118 Contratuerca  20/350/400 - 30/250/300 1,4755 0 12 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 3 0 0 57,00

9 587675 Contratuerca  20/550 - 30/400 1,4275 0 19 11 0 0 0 0 9 0 0 0 8 7 0 0 54,00

10 107107 Contratuerca 20/250/300 - 30/150 1,1420 48 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74,00

11 279810 Cuplok Arriostre ajustable corto 4,9850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

12 276180 Cuplok Diagonal V 180 x 200 3,1722 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 159,00

13 276203 Cuplok Diagonal V 250 x 200 3,6254 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63,00

14 279420 Cuplok Escalera 200 x 80 72,5084 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39,00

15 271130 Cuplok Horizontal 130 1,6314 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

16 271180 Cuplok Horizontal 180 1,8127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 261,00

17 271250 Cuplok Horizontal 250 2,5378 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 183,00

18 271090 Cuplok Horizontal 90 1,3595 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

19 279555 Cuplok Nivelador con Base 1,8127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36,00

20 274520 Cuplok Plataforma con Escalera 14,5017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

21 274517 Cuplok Plataforma de Acero 180 4,0786 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

22 274525 Cuplok Plataforma de Acero 250 5,4381 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 330,00

23 279380 Cuplok Poste Escalera 2,5378 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

24 270133 Cuplok Poste Vertical 130 S/Conector 2,5378 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,00

25 270200 Cuplok Poste Vertical 200 C/Conector 3,6254 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108,00

26 270233 Cuplok Poste Vertical 230 C/Conector 4,5318 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,00

27 270300 Cuplok Poste Vertical 300 S/Conector 5,4381 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42,00

28 900923 Cuplok Rodapie x 1.30 m 1,4955 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

29 900924 Cuplok Rodapie x 1.80 m 1,7674 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

30 900925 Cuplok Rodapie x 2.50 m 2,1299 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

31 136318 Escalera 200A 5,6149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

32 536050 Esquina articulada Rasto 30/270 59,4796 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

33 583563 Esquina articulada Takko 30/120 35,4974 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

34 488910 Grapa Ajustable Rasto 4,5680 0 206 0 0 0 0 0 148 0 0 0 96 32 0 0 803,00

35 488900 Grapa de Esquina Rasto 5,2342 72 504 0 0 0 0 0 56 0 0 0 109 56 0 0 1.124,00

36 489000 Grapa Rasto 2,6176 136 76 16 0 0 0 0 120 0 0 0 0 120 0 0 688,00

TABLA DE CODIGOS HARSCO

SECTOR 01 SECTOR 03SECTOR 02
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Tabla N° 7.10 Diagrama en la Hoja CODIGOS de la Empresa de Encofrados ULMA ENCOFRADOS S.A.C – Elaboración Propia 
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Tabla N° 7.11 Diagrama en la Hoja CODIGOS de la Empresa de Encofrados PERI PERUANA SAC. – Elaboración Propia 
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7.2.4.3 Ejecución de la Hoja de Datos por Partida de Control:  

Se ejecuta realizando lo indicado en el procedimiento del Capítulo VI ítem 6.5.2.3 
conjuntamente con el análisis realizado a los datos mencionados en las GUIAS DE 
REMISION de cada empresa proveedora.  

Una vez que se cuente con las guías de remisión proporcionada por el Jefe de Almacén se 
procede al llenado de la hoja de cálculo, en donde el programa automatizará el registro de 
materiales. (Imputación datos) 

Es importante mencionar que todas las empresas no cuentan con los datos necesarios 
para la imputación de datos establecido, en ese caso se llevó a cabo una reunión con el 
área comercial de cada empresa a fin de homogenizar la información de las guías y que 
estas cuenten con la información mínima para poder realizar la imputación de datos sin 
contratiempos. Esto ayudó a una clasificación más rápida y en consecuencia optimizar las 
horas de gabinete. Así se tiene: 

a) Partida de control de Cimentaciones (CI) – Sector 01 

Se identifica el control de Costos y control de metrados correspondiente a dicha partida de 
control, en la hoja de cálculo se tiene identificado costo y área respectivamente. 

Tabla N° 7.12 Diagrama de información proveniente de la guía de Remisión, partida de control 
Cimentaciones del Sector 01. – Elaboración Propia 

 

b) Partida de control de Columnas Altura Simple (COAS) – Sector 01 

Se identifica el control de Costos y control de metrados correspondiente a dicha partida de 
control, en la hoja de cálculo tiene identificado costo y área respectivamente. 
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Tabla N° 7.13 Diagrama de información proveniente de las guías de Remisión, partida de control Columnas 
Altura Simple del Sector 01. – Elaboración Propia 

 

 
c) Partida de control de Placas Altura Simple (PLAS) – Sector 01 

Se identifica el control de Costos y control de metrados correspondiente a dicha partida de 
control, en la hoja de cálculo tiene identificado costo y área respectivamente. 

Tabla N° 7.14 Diagrama de información proveniente de las guías de Remisión, partida de control Placas 
Altura Simple del Sector 01. – Elaboración Propia. 
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d) Partida de control de Columnas Altura Doble (COAD) – Sector 01 

Se identifica el control de Costos y control de metrados correspondiente a dicha partida de 
control, en la hoja de cálculo tiene identificado costo y área respectivamente. 

Tabla N° 7.15 Diagrama de información proveniente de las guías de Remisión, partida de control Columnas 
Altura Doble del Sector 01. – Elaboración Propia. 

 

e) Partida de control de Placas Altura Doble (PLAD) – Sector 01 

Se identifica el control de Costos y control de metrados correspondiente a dicha partida de 
control, en la hoja de cálculo tiene identificado costo y área respectivamente. 

Tabla N° 7.16. Diagrama de información proveniente de las guías de Remisión, partida de control Placas 
Altura Doble del Sector 01. – Elaboración Propia 
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f) Partida de control de Vigas Altura Simple (VAS) – Sector 01 

Se identifica el control de Costos y control de metrados correspondiente a dicha partida de 
control, en la hoja de cálculo tiene identificado costo y área respectivamente. 

Aquí se diferencia los materiales pertenecientes al apuntalamiento, así como también a los 
pertenecientes a los costados de vigas. Siendo ambos conformantes de la partida de 
control de Vigas Altura Simple. 

Tabla N° 7.17 Diagrama de información proveniente de las guías de Remisión, partida de control Vigas Altura 
Simple del Sector 01. – Elaboración Propia 

 

g) Partida de control de Losas Altura Simple (LAS) – Sector 01 

Se identifica el control de Costos y control de metrados correspondiente a dicha partida de 
control, en la hoja de cálculo tiene identificado costo y área respectivamente. 

Tabla N° 7.18 Diagrama de información proveniente de las guías de Remisión, partida de control Losas Altura 
Simple del Sector 01. – Elaboración Propia. 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA                      CAPITULO VII: USO DE LA HERRAMIENTA DE CONTROL 
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL                                                   OBRA:”MALL AVENTURA PLAZA SANTA ANITA” 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

CONTROL DE VALORIZACIONES DE ENCOFRADO EN OBRAS DE GRAN ENVERGADURA 
Bachiller: SERGIO HUAROTO MUÑOZ 

 
81 

 

h) Partida de control de Vigas Altura Doble (VAD) – Sector 01 

Se identifica el control de Costos y control de metrados correspondiente a dicha partida de control, en la hoja de cálculo tiene 
identificado costo y área respectivamente. Aquí se diferencia los materiales pertenecientes al apuntalamiento, así como también 
a los pertenecientes a los costados de vigas. Siendo ambos conformantes de la partida de control de Vigas Altura Doble. 

Tabla N° 7.19 Diagrama de información proveniente de las guías de Remisión, partida de control Vigas Altura Doble del Sector 01. – Elaboración Propia 
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i) Partida de control de Losas Altura Doble (LAD) – Sector 01 

Se identifica el control de Costos y control de metrados correspondiente a dicha partida de control, en la hoja de cálculo tiene 
identificado costo y área respectivamente. 

Tabla N° 7.20 Diagrama de información proveniente de las guías de Remisión, partida de control Losas Altura Doble del Sector 01. – Elaboración Propia 
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De esta manera se inserta una hoja de cálculo por cada partida de control diagramada, 
identificando el sector al que pertenece, estos datos serán almacenados en la hoja de 
códigos contabilizando la cantidad de materiales ingresados a obra disgregada por cada 
empresa proveedora de equipo de encofrado. 

Se debe mantener el orden correspondiente, para no obtener resultados distorsionados y 
evitar realizar el control inadecuado tanto en costo como en metrado. A continuación se 
identifican las hojas de cálculo de las partidas de control disgregado en cada empresa 
participante.  

 Para la empresa PERI PERUANA SAC. Esta empresa participo en las siguientes 
partidas de control: 

- Partida de Control - Cimentaciones (CI) – Sector 02. 
- Partida de Control - Columnas Altura Simple (COAS) – Sector 02. 
- Partida de Control - Columnas Altura Doble (COAD) – Sector 02. 
- Partida de Control - Placas Altura Simple (PLAS) – Sector 02. 
- Partida de Control – Cimentaciones (CI) – Sector 03. 
- Partida de Control - Columnas Altura Simple (COAS) – Sector 03. 
- Partida de Control - Columnas Altura Doble (COAD) – Sector 03. 
- Partida de Control - Placas Altura Simple (PLAS) – Sector 03. 

 

Figura N° 7.4 Hojas de cálculo para cada partida de control y por sector asignado a la empresa PERI 
PERUANA SAC – Elaboración Propia. 

 Para la empresa ULMA ENCOFRADOS PERU SA. Esta empresa participo en las 
siguientes partidas de control: 

- Partida de Control – Vigas Altura Simple (VAS) – Sector 02. 
- Partida de Control - Losas Altura Simple (LAS) – Sector 02. 
- Partida de Control - Vigas Altura Doble (VAD) – Sector 02. 
- Partida de Control - Losas Altura Doble (LAD) – Sector 02. 
- Partida de Control – Reapuntalamiento Altura Simple (REAPAS) – Sector 02. 
- Partida de Control - Reapuntalamiento Altura Doble (REAPAD) – Sector 02. 
- Partida de Control - Puente (PUENTE) – Sector 02. 
- Partida de Control - Reapuntalamiento Altura Doble (REAPAD) – Sector 03. 

 

 

Figura N° 7.5 Hojas de cálculo para cada partida de control y por sector asignado a la empresa 
ULMA ENCOFRADOS PERU SA. – Elaboración Propia 
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 Para la empresa EFCO DEL PERU LTDA. Esta empresa participo en las siguientes 
partidas de control: 

- Partida de Control – Columnas Altura Doble (COAD) – Sector 03. 
- Partida de Control - Vigas Altura Simple (VAS) – Sector 03. 
- Partida de Control - Losas Altura Simple (LAS) – Sector 03. 
- Partida de Control - Vigas Altura Doble (VAD) – Sector 03. 
- Partida de Control - Losas Altura Doble (LAD) – Sector 03. 

 

Figura N° 7.6 Hojas de cálculo para cada partida de control y por sector asignado a la empresa 
EFCO DEL PERU LTDA. – Elaboración Propia 

 Para la empresa UNISPAN DEL PERU S.A. Esta empresa participo en las siguientes 
partidas de control: 

- Partida de Control – Andamios (AND) – Sector 01. 
- Partida de Control - Andamios (AND) – Sector 02. 
- Partida de Control - Andamios (AND) – Sector 03. 
- Partida de Control – Andamios Arquitectura (ARQUITECTURA) – Todos los sectores 

 

Figura N° 7.7 Hojas de cálculo para cada partida de control y por sector asignado a la empresa 
UNISPAN DEL PERU S.A. – Elaboración Propia 

 

7.2.4.4 Reporte de Metrado en Obra:  

En esta hoja de cálculo se evidencian los m2 de material de encofrado que están siendo 
ingresados a obra. Este cuadro de metrados nos permite visualizar la cantidad de m2 que 
cuenta cada sector asignado hasta la fecha de corte, se compara con el planeamiento y 
también se puede equilibrar los costos asignados a cada uno de ellos.   

Siguiendo el procedimiento establecido en el capítulo VI, ítem 6.5.2.4, se obtienen hacia 
la fecha 02 de Febrero del 2012 el siguiente cuadro de metrados, es importante mencionar 
que no existe una totalización de m2 existentes en obra, ya que como se mencionó en el 
procedimiento, sumar m2 de encofrado de elementos verticales con m2 de encofrado de 
elementos horizontales resulta una mala práctica. En consecuencia se tiene:  
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Tabla N° 7.21 Cuadro Resumen de M2 de Encofrado disponible en obra MALL AVENTURA PLAZA SANTA 
ANITA, hacia la fecha 02.02.12. – Elaboración Propia. 

 

 

7.2.4.5 Reporte de Resumen de Valorizaciones de Obra:  

En esta hoja de cálculo se muestra los costos incurridos por el material de encofrado que 
ha sido ingresado a obra. Este cuadro de costos llamado también “Cuadro de Resumen 
de Valorizaciones de Encofrado” nos permite visualizar los costos incurridos por cada 
empresa proveedora participante en la obra “MALL AVENTURA PLAZA SANTA ANITA”, 
asimismo el cuadro muestra los costos por cada partida de control evaluada en cada 
sector definido en el planeamiento inicial de obra. 

Siguiendo el procedimiento establecido en el capítulo VI, ítem 6.5.2.5 se logra obtener el 
siguiente cuadro de valorizaciones semana a semana. En esta oportunidad se muestra el 
costo acumulado hacia la fecha 02 de Febrero del 2012.  

 

Es importante mencionar que se ha diferenciado el costo de consumibles del costo de 
alquiler, existe un costo en menor porcentaje denominado “Venta de Consumible”, esto 
no es un alquiler ya que el tratamiento que tienen todas las empresas proveedoras de 
encofrado, es como materiales en venta, por lo tanto no se pueden tomar como alquiler. 
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Tabla N° 7.22 Diagrama final del Resumen de Valorización de Equipo de Encofrado incurrido por el proyecto 
y por cada empresa proveedora de equipo de encofrado, hacia la fecha 02.02.12 – Elaboración Propia    
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7.2.4.6 Llenado de la Hoja de Reporte de Devoluciones de Encofrado:  

En esta hoja de cálculo la imputación de datos se realiza posteriormente, justo después 
de realizar la primera devolución de equipo de encofrado a cada empresa proveedora que 
viene participando en la ejecución del proyecto. 

Es preciso recordar el concepto que se tiene al imputar datos en esta hoja. 
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Concepto: “Todos los cálculos que se realizan en el presente procedimiento nos 
brindaran costos acumulados desde el ingreso del equipo a obra hasta la fecha de 
corte, asimismo una vez que se devuelva el equipo o parte de él a las empresas 
proveedoras esta acción generará una valorización contraria al costo de alquiler, es 
decir a favor del proyecto. Mencionado esto, la valorización obtenida por las 
devoluciones de equipo ingresara en el Resumen de Valorizaciones restando al 
costo generado por alquiler”. Esto es posible ya que ambos resultados son acumulados 
a la fecha de corte. 

Tabla N° 7.23 Se muestra la fila de devoluciones al final del Resumen de Valorización de Equipo de 
Encofrado incurrido por el proyecto, esta fila es mostrada en cada empresa proveedora participante – 

Elaboración Propia 

 

A continuación se procede al ingreso de datos en la hoja correspondiente a las 
devoluciones de equipo de encofrado. 

a) Similar al procedimiento de ingreso de datos en la hoja por partida de control (Ítem 
7.2.4.3), es importante revisar los datos que se han de revisar de las guías de 
devolución (Documento de egreso de materiales procedente del almacén de obra y 
almacén de la empresa proveedora). Se hace el análisis de los datos mencionados en 
las GUIAS DE DEVOLUCION de la empresa proveedora, tal cual lo manifiesta el 
procedimiento en el Capítulo VI, ítem 6.5.2.5, sección (a). 
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b) Identificación de la Empresa proveedora de equipos de encofrado a la cual se le 
asignara los materiales de devolución entregados por la obra. Se recuerda que en el 
tema de devolución de materiales no es posible identificar la partida de control desde 
la cual se viene realizando las devoluciones. 

Tabla N° 7.24 Hoja de devoluciones generada con la información proveniente de la guía de Devolución, 
identificación de la empresa proveedora del equipo de encofrado. – Elaboración Propia. 

 

c) En la diagramación de la hoja ya se cuenta con una columna correspondiente al alquiler 
diario. En esta columna el programa inserta automáticamente el costo mensual dividido 
en 30 días, solo hace falta la inserción del código. La búsqueda de estos costos se 
realizará en la hoja de cálculo “CODIGOS” previamente diagramada. 

 
d) El programa activirá los tres contadores de unidades que irán totalizando las unidades 

de cada material, en la primera columna totalizará el saldo de materiales por devolver 
que es la diferencia entre las cantidades ingresada y las cantidades devueltas hasta 
ese momento. Asimismo al final de cada columna se totalizara la cantidad de unidades 
pendientes, ingresadas y devueltas respectivamente para la empresa proveedora 
correspondiente. 
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Tabla N° 7.25 Diagrama del contador de unidades por descripción. Asimismo se muestra el contador de 
unidades pendientes, ingresadas y devueltas en dicha empresa proveedora de encofrados. – Elaboración 

Propia 

 

e) Se verifica que existan las tres filas de encabezado, las cuales corresponden a lo 
siguiente:  
- Fila 01: Contador de días de permanencia del material en la empresa proveedora a 

partir de su fecha de devolución hasta la fecha de corte.  
- Fila 02: Se ingresa la fecha en la cual se realizó la devolución a la empresa 

proveedora. 
- Fila 03. Se ingresa el número de Guía de Devolución, recepcionada por almacén de 

la empresa proveedora. 

Seguidamente se procede al ingreso de las cantidades correspondiente al código y 
descripción aperturado. Es preciso mencionar que todo se realiza con digitación 
manual por el controlador de encofrado (Trabajo de Gabinete), a excepción de la fila 
01. 
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Tabla N° 7.26 Trabajo de gabinete - imputación de datos. – Elaboración Propia  

 

f) Para poder totalizar el costo incurrido en devoluciones, el programa de acuerdo a la 
diagramación realizada mediante el procedimiento del Capítulo VI, genera una columna 
que multiplica la cantidad obtenida en la columna “Pieza por día” por el alquiler diario 
de cada elemento, esta columna brindara la información del costo acumulado incurrido 
por los materiales devueltos a la empresa proveedora hasta la fecha de corte requerida. 
El monto final es el que se muestra en el “Resumen de Valorizaciones de 
Encofrado”. 

Tabla N° 7.27 Obtención del costo acumulado incurrido por los materiales devueltos a la empresa 
proveedora hasta la fecha de corte. – Elaboración Propia. 
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Como acápite adicional se indica que el control de valorizaciones de encofrado es un 

gran beneficio para evitar las perdidas en las liquidaciones económicas finales de la 

obra que se realice con cada proveedor, esto se concluye claramente después de 

apreciar el cuadro de evaluación realizada a la empresa proveedora de encofrados 

“ULMA ENCOFRADOS” a lo largo del tiempo (Fuente: Informe de ULMA 

ENCOFRADOS – Anexo 01), destacándose una mejora en la perdidas de materiales 

de encofrados en las obras donde se utilizó esta herramienta de control. Así se tiene: 

Tabla N° 7.28 Evaluación del % de pérdidas en materiales de encofrados respecto del alquiler total 
realizado a la empresa ULMA ENCOFRADOS desde el año 2006 al 2016.- Elaboración Propia. 

 

 

ID OBRA EJECUTADA EMPRESA CONTRATISTA FECHA ALQUILER REPOSICION %

1 EL QUINDE SHOPPING CENTER HV CONTRATISTAS S.A. 21/02/2006 51,177.21         11,638.72       22.74%

2 METRO LA CURVA ATOCONGO HV CONTRATISTAS S.A. 11/05/2006 14,057.23         4,170.31         29.67%

3 METRO DE ATE HV CONTRATISTAS S.A. 12/05/2008 709,478.67       125,813.07     17.73%

4 MALL AVENTURA PLAZA BELLAVISTA HV CONTRATISTAS S.A. 24/10/2008 839,253.55       603,396.41     71.90%

5 PLAZA VEA TRUJILLO II HV CONTRATISTAS S.A. 02/01/2009 423,882.73       112,955.96     26.65%

6 PLAZA VEA ICA HV CONTRATISTAS S.A. 02/01/2009 72,490.19         22,506.10       31.05%

7 PLAZA VEA - LAGARTIJA HV CONTRATISTAS S.A. 20/01/2009 199,429.16       87,578.69       43.91%

8 PLAZA VEA CHIMBOTE HV CONTRATISTAS S.A. 26/09/2009 309,090.48       119,753.11     38.74%

9 REAL PLAZA AREQUIPA HV CONTRATISTAS S.A. 18/01/2010 1,925,513.38    639,483.51     33.21%

10 JOCKEY PLAZA HV CONTRATISTAS S.A. 16/12/2010 1,921,061.82    77,353.19       4.03%

11 MALL AVENTURA SANTA ANITA HV CONTRATISTAS S.A. 26/09/2011 1,122,194.60    75,096.91       6.69%

12 EL QUINDE SHOPPING PLAZA ICA HV CONTRATISTAS S.A. 06/03/2013 438,268.02       48,363.51       11.04%

13 REAL PLAZA CAJAMARCA SALFA MONTAJES S.A. 23/01/2013 982,166.44       135,700.00     13.82%

14 C.C. BRASIL SALFA MONTAJES S.A. 23/07/2013 483,857.30       100,383.10     20.75%

15 CC. OPEN PLAZA CAJAMARCA SALFA MONTAJES S.A. 09/05/2014 1,241,825.64    217,278.78     17.50%

16 MALL AVENTURA CAYMA SALFA MONTAJES S.A. 20/01/2016 3,004,822.45    658,932.25     21.93%
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CONCLUSIONES 
 
De acuerdo a todo lo expuesto en los capítulos precedentes se puede obtener las 

siguientes conclusiones: 

1. La instauración del control de proyectos en una obra de gran envergadura es 

indispensable, este control está vinculado a diferentes procesos que ayudaran 

a monitorear las desviaciones en la gestión del presupuesto de obra. La 

herramienta de control presentada en este informe soporta el monitoreo de 

valorizaciones del equipo de encofrados, dentro de la partida de encofrados, 

este mecanismo de control monitorea adecuada los costos incurridos por el 

alquiler del equipo de encofrado semana a semana y brinda resultados 

necesarios para la toma de decisiones. 

2. Existen 3 rubros que soportan el control adecuado del equipo de encofrado, 

con ellos se garantiza una buena gestión en el control de materiales de 

encofrado. La herramienta de control presentada en este informe de Suficiencia 

Profesional engloba al primer rubro, que es el Control de Valorizaciones de 

Encofrado en obras de gran envergadura. Siendo este control el principal para 

evitar desviaciones negativas en la gestión del presupuesto de obra. 

Homogenizando la valorización del equipo, independientemente del proveedor 

que se tenga. 

3. En las obras de gran envergadura, es importante realizar un análisis de los 

porcentajes de incidencia de la partida de encofrados tanto en el presupuesto 

principal como en el presupuesto de especialidad. Normalmente los 

porcentajes para un buen desempeño de la herramienta se verificarán cuando 

la incidencia de la partida de encofrados sea mayor al 14% en el presupuesto 

principal y sea mayor al 20% en el presupuesto de la especialidad. 

4. La herramienta de control se basa en un planeamiento de obra y en la definición 

de partidas de control. Esta herramienta es totalmente versátil para cualquier 

tipo de obra, pero su desempeño se muestra en las obras de gran envergadura 

debido a la mixtura de proveedores que se han de incorporar. La herramienta 

sin un planeamiento inicial no tiene sentido realizarlo. Asimismo si dicho 

planeamiento no es seguido por el equipo de profesionales de obra, la 

información obtenida con esta herramienta no servirá de mucha ayuda en la 

toma de decisiones. 
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5. Es importante brindar la capacidad de decisión al encargado de controlar estas 

valorizaciones de encofrado, en vista de la vinculación comercial con las 

empresas proveedoras, es imprescindible que el encargado de control de 

valorizaciones de encofrados se reúna con las empresas proveedoras para 

homogenizar la información en las guías de remisión, con la finalidad de evitar 

tiempos no productivos en el trabajo de gabinete. 

6. El encargado del control de valorizaciones de encofrados y diagramador de la 

herramienta de control, debe ser una persona con capacidad de discusión y 

criterio, cuando los materiales recepcionados no sean direccionados de 

acuerdo al planeamiento inicial. La herramienta de control brindara información 

a la oficina técnica de obra por cada partida de control y por cada sector, si esto 

no es reflejado por el área de producción, la información no será concordante 

con lo que se visualizará en campo. 

7. La herramienta de control está en la capacidad, de brindar información en 

tiempo real, cuando el usuario lo requiera. Todas las informaciones las brinda 

en valorizaciones acumuladas, por cada proveedor de encofrados y por cada 

sector planificado. Siendo esta herramienta versátil a cualquier tipo de obra, 

tener en cuenta que su mayor desempeño se brinda en obras de gran 

envergadura, pero ello no es restricción para no poder ser utilizado en obras de 

infraestructura de menor dimensión. 

8. Se verifica que el control de valorizaciones de equipo encofrado es un gran 

beneficio para evitar las perdidas en las liquidaciones económicas finales de la 

obra que se realice con cada proveedor, esto se evidencia con los datos 

obtenidos de la empresa proveedora de encofrados “ULMA ENCOFRADOS” a 

lo largo del tiempo (Fuente: Informe de ULMA ENCOFRADOS – Anexo 01), 

destacándose una mejora en las perdidas de materiales de encofrados 

vinculados en los proyectos donde se utilizó el presente control de 

Valorizaciones, pasando de un promedio 35.07% de perdidas a un 8.89% de 

perdidas. 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL                                           RECOMENDACIONES 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
CONTROL DE VALORIZACIONES DE ENCOFRADO EN OBRAS DE GRAN ENVERGADURA 
Bachiller: SERGIO HUAROTO MUÑOZ 

 

95 
 

RECOMENDACIONES 
 
El presente Informe de Suficiencia Profesional, de acuerdo a lo expuesto en los 

capítulos precedentes recomienda lo siguiente: 

1. Se recomienda que la información de la presente herramienta de control sea 

presentada en una frecuencia semanal, ya que las desviaciones negativas 

son rápidamente identificadas y la toma de decisiones realizarlas a tiempo, 

siempre a través de los líderes del proyecto. ES CORRECTO DECIR QUE SI 

LOS LIDERES DEL PROYECTO NO ESTAN CONVENCIDOS DE LA 

INFORMACION QUE BRINDAN LAS HERRAMIENTAS DE CONTROL, SE 

PIERDE TODA LA BASE EN LA QUE SE SOPORTA LA BUENA GESTION 

2. Se recomienda que el líder de la Oficina Técnica de un proyecto esté 

capacitado para realizar los análisis correspondientes al presupuesto de obra 

y brindar la información necesaria para instaurar todos los controles que 

amerite. 

3. Se recomienda que el encargado de llevar a cabo el control de valorizaciones 

de encofrados sea una persona capacitada con cualidades de discrepancia, 

bastante proactivo y honesto, esta tarea involucra toma de decisiones que 

tienen consecuencias monetarias para el proyecto, por ello la corrupción no 

está permitida. 

4. Es necesaria realizar una capacitación al personal que llevara el control de 

valorizaciones de encofrado, poniendo en conocimiento todos los rubros en los 

cuales se pueda generar las desviaciones en la gestión del presupuesto de 

obra. La homogenización de la valorización es básica para la buena gestión de 

la valorización de equipo de encofrados. 

5. El concepto de control de proyectos debe estar bien fundamentado en los 

líderes de cada proyecto (Gerente de obra – Residente de Obra), este concepto 

será la base para la instauración adecuada de herramientas de control 

necesarias para realizar una buena gestión del presupuesto de obra. 

6. Es indispensable fomentar, en todos los profesionales que conforman el grupo 

de trabajo, el concepto de planeamiento y seguimiento de dicho plan. La 

herramienta presentada ayuda a realizar el seguimiento de un planeamiento 

establecido, sin planeamiento no sirve de mucho realizar controles. 
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7. Se recomienda que si el encargado de control de valorizaciones de encofrado 

no es un profesional de la carrera o afín, se le capacite en temas de 

planeamiento y costos, previo a la diagramación de la herramienta de control. 
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ANEXO 01 

INFORME ECONOMICO – ULMA ENCOFRADOS 
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ANEXO N° 01

Cliente: HV CONTRATISTAS S.A.
Obra: EL QUINDE SHOPPING CENTER

Responsable: CANO,ALEX FABIAN

Fecha 21/02/2006
Situación: LIQUIDADO Fecha Corte Alquiler: 26/08/2006 Fecha Act. Estado:23/09/2006  11:16:05 a. m.
Días Libres: Remisión - 2 Recepción- 2 Pago Facturas- 15

FACTURACION

FAC 001-0005406 21/02/2006 VENTA DOL 633.20 CANO ORDEN: 0003435 Activa

FAC 001-0005474 28/02/2006 ALQUILER DOL 120.65 CANO ORDEN: Activa

FAC 001-0005789 25/03/2006 ALQUILER DOL 1,478.05 CANO ORDEN: Activa

FAC 001-0005875 20/04/2006 VENTA DOL 5,399.03 CANO ORDEN: 0004019 Activa

FAC 001-0005981 25/04/2006 ALQUILER DOL 3,698.40 CANO ORDEN: Activa

FAC 001-0006184 25/05/2006 ALQUILER DOL 16,736.73 CANO ORDEN: Activa

FAC 001-0006430 27/06/2006 ALQUILER DOL 19,048.65 CANO ORDEN: Activa

FAC 001-0006677 24/07/2006 ALQUILER DOL 7,277.03 CANO ORDEN: Activa

FAC 001-0006938 25/08/2006 ALQUILER DOL 2,804.29 CANO ORDEN: Activa

FAC 001-0007831 27/11/2006 ALQUILER DOL 13.41 CANO ORDEN: Anulada

FAC 001-0007888 30/11/2006 REPOSICION DOL 11,638.72 CANO ORDEN: 0000126 Activa

FAC 001-0007905 04/12/2006 REPARACION DOL 131.28 CANO ORDEN: Activa

68,979.44

Cliente: HV CONTRATISTAS S.A.
Obra: METRO LA CURVA ATOCONGO

Responsable: CANO,ALEX FABIAN

Fecha 11/05/2006
Situación: LIQUIDADO Fecha Corte Alquiler: 07/09/2006 Fecha Act. Estado:23/09/2006  11:17:40 a. m.
Días Libres: Remisión - 0 Recepción- 0 Pago Facturas- 15

FACTURACION

FAC 001-0006053 12/05/2006 VENTA DOL CANO ORDEN: 0004199 Anulada

FAC 001-0006086 18/05/2006 VENTA DOL 860.42 CANO ORDEN: 0004199 Activa

FAC 001-0006215 25/05/2006 ALQUILER DOL 561.44 CANO ORDEN: Activa

FAC 001-0006461 27/06/2006 ALQUILER DOL 4,322.39 CANO ORDEN: Activa

FAC 001-0006537 27/06/2006 VENTA DOL 47.60 CANO ORDEN: 0004657 Activa

FAC 001-0006697 24/07/2006 ALQUILER DOL 4,828.16 CANO ORDEN: Activa

FAC 001-0006949 25/08/2006 ALQUILER DOL 4,073.87 CANO ORDEN: Activa

FAC 001-0007216 25/09/2006 ALQUILER DOL 271.37 CANO ORDEN: Activa

FAC 001-0007413 19/10/2006 REPOSICION DOL 4,170.31 CANO ORDEN: 0000128 Activa

FAC 001-0007414 19/10/2006 REPARACION DOL 53.81 CANO ORDEN: Activa

19,189.37

CONTROL DE VALORIZACIONES DE ENCOFRADO EN OBRAS DE GRAN ENVERGADURA

Bachiller: SERGIO HUAROTO MUÑOZ
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Cliente: HV CONTRATISTAS S.A.
Obra: METRO DE ATE

Responsable: HUICHO,SANDRO

Fecha 12/05/2008
Situación: CERRADO Fecha Corte Alquiler: 17/11/2008 Fecha Act. Estado:21/11/2008  11:43:12 a. m.
Días Libres: Remisión - 0 Recepción- 0 Pago Facturas- 15

FACTURACION

FAC 001-0013897 26/05/2008 ALQUILER SOL HUICHO ORDEN: Anulada

FAC 001-0014018 26/05/2008 ALQUILER SOL 8,834.12 HUICHO ORDEN: Activa

FAC 001-0014046 27/05/2008 REPARACION SOL HUICHO ORDEN: Anulada

FAC 001-0014341 26/06/2008 ALQUILER SOL 117,216.37 HUICHO ORDEN: Activa

FAC 001-0014718 22/07/2008 ALQUILER SOL 187,860.65 HUICHO ORDEN: Activa

FAC 001-0015184 26/08/2008 ALQUILER SOL 162,104.10 HUICHO ORDEN: Activa

FAC 001-0015341 29/08/2008 REPARACION SOL 174.18 HUICHO ORDEN: Activa

FAC 001-0015629 26/09/2008 ALQUILER SOL 147,317.70 HUICHO ORDEN: Activa

FAC 001-0016014 27/10/2008 ALQUILER SOL HUICHO ORDEN: Anulada

FAC 001-0016182 30/10/2008 REPARACION SOL 1,296.60 HUICHO ORDEN: Activa

FAC 001-0016245 31/10/2008 ALQUILER SOL 64,190.44 HUICHO ORDEN: Activa

FAC 001-0016333 20/11/2008 REPARACION SOL 403.65 HUICHO ORDEN: Activa

FAC 001-0016508 26/11/2008 ALQUILER SOL 21,955.29 HUICHO ORDEN: Activa

FAC 001-0016767 11/12/2008 REPOSICION SOL 125,813.07 HUICHO ORDEN: 0000766 Activa

837,166.17

Cliente: HV CONTRATISTAS S.A.
Obra: MALL AVENTURA PLAZA BELLAVISTA

Responsable: TSUCHIYA,CARLOS

Fecha 10/07/2008
Situación: CERRADO Fecha Corte Alquiler: 11/11/2008 Fecha Act. Estado: 13/11/2008  2:56:24 p. m.
Días Libres: Remisión - 0 Recepción- 0 Pago Facturas- 15

FACTURACION

FAC 001-0014755 22/07/2008 ALQUILER SOL 10,257.23 TSUCHIYA ORDEN: Activa

FAC 001-0015223 26/08/2008 ALQUILER SOL 96,720.09 TSUCHIYA ORDEN: Activa

FAC 001-0015347 29/08/2008 REPARACION SOL 130.32 TSUCHIYA ORDEN: Activa

FAC 001-0015661 26/09/2008 ALQUILER SOL 97,544.93 TSUCHIYA ORDEN: Activa

FAC 001-0015762 27/09/2008 LIMPIEZA SOL 171.29 TSUCHIYA ORDEN: Activa

FAC 001-0015789 27/09/2008 REPARACION SOL 424.83 TSUCHIYA ORDEN: Activa

FAC 001-0016040 27/10/2008 ALQUILER SOL TSUCHIYA ORDEN: Anulada

FAC 001-0016194 30/10/2008 REPARACION SOL 1,512.91 TSUCHIYA ORDEN: Activa

FAC 001-0016246 31/10/2008 ALQUILER SOL 92,495.97 TSUCHIYA ORDEN: Activa
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FAC 001-0016342 20/11/2008 REPARACION SOL 65.14 TSUCHIYA ORDEN: Activa

FAC 001-0016531 26/11/2008 ALQUILER SOL 11,353.92 TSUCHIYA ORDEN: Activa

FAC 001-0016707 29/11/2008 REPOSICION SOL 515,591.79 TSUCHIYA ORDEN: 0000881 Activa

NCR 001-0000777 26/09/2008 VENTA SOL (243.95) TSUCHIYA ORDEN: 0013407 Activa

NCR 001-0000857 09/02/2009 ALQUILER SOL (92,495.97) TSUCHIYA ORDEN: Activa

733,528.50

Cliente: HV CONTRATISTAS S.A.
Obra: MALL AVENTURA PLAZA BELLAVISTA

Responsable: TSUCHIYA,CARLOS

Fecha 11/07/2008
Situación: CERRADO Fecha Corte Alquiler: 26/12/2008 Fecha Act. Estado: 02/01/2009  3:42:53 p. m.
Días Libres: Remisión - 0 Recepción- 0 Pago Facturas- 15

FACTURACION

FAC 001-0014758 22/07/2008 ALQUILER SOL 6,878.12 TSUCHIYA ORDEN: Activa

FAC 001-0015226 26/08/2008 ALQUILER SOL 118,368.81 TSUCHIYA ORDEN: Activa

FAC 001-0015664 26/09/2008 ALQUILER SOL 137,387.36 TSUCHIYA ORDEN: Activa

FAC 001-0015763 27/09/2008 LIMPIEZA SOL TSUCHIYA ORDEN: Activa

FAC 001-0016043 27/10/2008 ALQUILER SOL TSUCHIYA ORDEN: Anulada

FAC 001-0016144 27/10/2008 REPOSICION SOL TSUCHIYA ORDEN: 0000884 Anulada

FAC 001-0016161 29/10/2008 REPOSICION SOL 0.00 TSUCHIYA ORDEN: 0000884 Activa

FAC 001-0016197 30/10/2008 REPARACION SOL 1,995.40 TSUCHIYA ORDEN: Activa

FAC 001-0016249 31/10/2008 ALQUILER SOL 26,599.43 TSUCHIYA ORDEN: Activa

FAC 001-0017723 12/02/2009 REPOSICION SOL 13,168.40 TSUCHIYA ORDEN: 0000923 Activa

NCR 001-0000858 09/02/2009 ALQUILER SOL (26,599.43) TSUCHIYA ORDEN: Activa

277,798.09

Cliente: HV CONTRATISTAS S.A.
Obra: MALL AVENTURA PLAZA BELLAVISTA

Responsable: TSUCHIYA,CARLOS

Fecha 15/07/2008
Situación: CERRADO Fecha Corte Alquiler: 26/12/2008 Fecha Act. Estado: 02/01/2009  3:45:08 p. m.
Días Libres: Remisión - 0 Recepción- 0 Pago Facturas- 15

FACTURACION

FAC 001-0014760 22/07/2008 ALQUILER SOL 3,682.73 TSUCHIYA ORDEN: Activa

FAC 001-0015228 26/08/2008 ALQUILER SOL 89,709.15 TSUCHIYA ORDEN: Activa

FAC 001-0015666 26/09/2008 ALQUILER SOL 102,888.91 TSUCHIYA ORDEN: Activa

FAC 001-0015790 27/09/2008 REPARACION SOL 587.68 TSUCHIYA ORDEN: Activa

FAC 001-0016045 27/10/2008 ALQUILER SOL TSUCHIYA ORDEN: Anulada

FAC 001-0016163 29/10/2008 REPOSICION SOL 0.00 TSUCHIYA ORDEN: 0000886 Activa

FAC 001-0016199 30/10/2008 REPARACION SOL 599.01 TSUCHIYA ORDEN: Activa
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FAC 001-0016230 30/10/2008 LIMPIEZA SOL TSUCHIYA ORDEN: Activa

FAC 001-0016251 31/10/2008 ALQUILER SOL 14,111.67 TSUCHIYA ORDEN: Activa

FAC 001-0017725 12/02/2009 REPOSICION SOL 4,439.87 TSUCHIYA ORDEN: 0000922 Activa

NCR 001-0000860 09/02/2009 ALQUILER SOL (14,111.67) TSUCHIYA ORDEN: Activa

201,907.35

Cliente: HV CONTRATISTAS S.A.
Obra: MALL AVENTURA PLAZA BELLAVISTA

Responsable: TSUCHIYA,CARLOS

Fecha 24/10/2008
Situación: CERRADO Fecha Corte Alquiler: 26/02/2009 Fecha Act. Estado:19/03/2009  11:37:23 a. m.
Días Libres: Remisión - 0 Recepción- 0 Pago Facturas- 15

FACTURACION

FAC 001-0016311 14/11/2008 INSERVIBLES SOL TSUCHIYA ORDEN: Anulada

FAC 001-0016343 20/11/2008 REPARACION SOL 62.31 TSUCHIYA ORDEN: Activa

FAC 001-0016532 26/11/2008 ALQUILER SOL TSUCHIYA ORDEN: Anulada

FAC 001-0016629 27/11/2008 ALQUILER SOL 52,093.11 TSUCHIYA ORDEN: Activa

FAC 001-0016659 28/11/2008 REPOSICION SOL 116.31 TSUCHIYA ORDEN: 0000954 Activa

FAC 001-0016669 28/11/2008 REPARACION SOL 158.60 TSUCHIYA ORDEN: Activa

FAC 001-0016696 28/11/2008 LIMPIEZA SOL TSUCHIYA ORDEN: Activa

FAC 001-0016927 17/12/2008 ALQUILER SOL 70,663.26 TSUCHIYA ORDEN: Activa

FAC 001-0017091 20/12/2008 LIMPIEZA SOL TSUCHIYA ORDEN: Activa

FAC 001-0017453 26/01/2009 ALQUILER SOL TSUCHIYA ORDEN: Anulada

FAC 001-0017611 28/01/2009 ALQUILER SOL 20,952.88 TSUCHIYA ORDEN: Activa

FAC 001-0017930 26/02/2009 ALQUILER SOL 20,753.05 TSUCHIYA ORDEN: Activa

FAC 001-0018907 15/05/2009 REPOSICION SOL 70,080.04 TSUCHIYA ORDEN: 0000995 Activa

FAC 001-0019975 23/07/2009 REPOSICION SOL 0.00 TSUCHIYA ORDEN: 0001272 Activa

234,879.56

Cliente: HV CONTRATISTAS S.A.
Obra: PLAZA VEA TRUJILLO II

Responsable: TSUCHIYA,CARLOS

Fecha 02/01/2009
Situación: LIQUIDADO Fecha Corte Alquiler: 05/05/2009 Fecha Act. Estado: 09/05/2009  8:42:47 a. m.
Días Libres: Remisión - 0 Recepción- 0 Pago Facturas- 15

FACTURACION

FAC 001-0017215 08/01/2009 VENTA SOL 3,140.41 TSUCHIYA ORDEN: 0015272 Activa

FAC 001-0017405 26/01/2009 ALQUILER SOL TSUCHIYA ORDEN: Anulada

FAC 001-0017606 28/01/2009 ALQUILER SOL 33,566.26 TSUCHIYA ORDEN: Activa

FAC 001-0017613 28/01/2009 VENTA SOL 487.90 TSUCHIYA ORDEN: 0015637 Activa

FAC 001-0017891 26/02/2009 ALQUILER SOL TSUCHIYA ORDEN: Anulada

FAC 001-0018047 27/02/2009 LIMPIEZA SOL TSUCHIYA ORDEN: Anulada

FAC 001-0018061 28/02/2009 ALQUILER SOL TSUCHIYA ORDEN: Anulada

FAC 001-0018087 28/02/2009 ALQUILER SOL 202,452.67 TSUCHIYA ORDEN: Activa

FAC 001-0018116 28/02/2009 LIMPIEZA SOL TSUCHIYA ORDEN: Activa

FAC 001-0018282 26/03/2009 ALQUILER SOL 132,203.45 TSUCHIYA ORDEN: Activa

FAC 001-0018417 27/03/2009 REPARACION SOL 795.28 TSUCHIYA ORDEN: Activa

FAC 001-0018668 27/04/2009 ALQUILER SOL 46,308.22 TSUCHIYA ORDEN: Activa
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FAC 001-0018815 29/04/2009 REPARACION SOL 260.60 TSUCHIYA ORDEN: Activa

FAC 001-0018890 09/05/2009 REPOSICION SOL 4,443.59 TSUCHIYA ORDEN: 0001136 Activa

FAC 001-0019036 26/05/2009 ALQUILER SOL 9,352.13 TSUCHIYA ORDEN: Activa

FAC 001-0019554 26/06/2009 REPOSICION SOL 139,515.90 TSUCHIYA ORDEN: 0001212 Activa

FAC 001-0022547 30/01/2010 REPOSICION SOL 0.00 TSUCHIYA ORDEN: 0001342 Activa

NCR 001-0000969 06/08/2009 REPOSICION SOL (31,003.53) TSUCHIYA ORDEN: Activa

541,522.88

Cliente: HV CONTRATISTAS S.A.
Obra: PLAZA VEA ICA

Responsable: HUICHO,SANDRO

Fecha 02/01/2009
Situación: CERRADO Fecha Corte Alquiler: 17/05/2009 Fecha Act. Estado: 18/05/2009  3:57:08 p. m.
Días Libres: Remisión - 0 Recepción- 0 Pago Facturas- 15

FACTURACION

FAC 001-0017406 26/01/2009 ALQUILER SOL HUICHO ORDEN: Anulada

FAC 001-0017607 28/01/2009 ALQUILER SOL HUICHO ORDEN: Anulada

FAC 001-0017608 28/01/2009 ALQUILER SOL 24,263.45 HUICHO ORDEN: Activa

FAC 001-0017892 26/02/2009 ALQUILER SOL HUICHO ORDEN: Anulada

FAC 001-0018034 27/02/2009 REPARACION SOL HUICHO ORDEN: Anulada

FAC 001-0018065 28/02/2009 ALQUILER SOL HUICHO ORDEN: Anulada

FAC 001-0018089 28/02/2009 ALQUILER SOL 29,015.97 HUICHO ORDEN: Activa

FAC 001-0018113 28/02/2009 REPARACION SOL 406.42 HUICHO ORDEN: Activa

FAC 001-0018283 26/03/2009 ALQUILER SOL 11,570.26 HUICHO ORDEN: Activa

FAC 001-0018430 27/03/2009 LIMPIEZA SOL 435.16 HUICHO ORDEN: Activa

FAC 001-0018669 27/04/2009 ALQUILER SOL 7,640.51 HUICHO ORDEN: Activa

FAC 001-0019540 26/06/2009 REPOSICION SOL HUICHO ORDEN: 0001173 Anulada

FAC 001-0019645 30/06/2009 REPOSICION SOL 22,506.10 HUICHO ORDEN: 0001173 Activa

95,837.87

Cliente: HV CONTRATISTAS S.A.
Obra: PLAZA VEA - LAGARTIJA

Responsable: HUICHO,SANDRO

Fecha 20/01/2009
Situación: CERRADO Fecha Corte Alquiler: 12/05/2009 Fecha Act. Estado: 18/05/2009  3:47:05 p. m.
Días Libres: Remisión - 0 Recepción- 0 Pago Facturas- 15

FACTURACION

FAC 001-0017312 24/01/2009 VENTA SOL 968.18 HUICHO ORDEN: 0015548 Activa

FAC 001-0017416 26/01/2009 ALQUILER SOL 2,857.83 HUICHO ORDEN: Activa

FAC 001-0017677 06/02/2009 VENTA SOL 1,570.80 HUICHO ORDEN: 0015760 Activa

FAC 001-0017689 09/02/2009 VENTA SOL 487.31 HUICHO ORDEN: 0015784 Activa

FAC 001-0017748 16/02/2009 VENTA SOL 344.86 HUICHO ORDEN: 0015911 Activa

FAC 001-0017901 26/02/2009 ALQUILER SOL HUICHO ORDEN: Anulada

FAC 001-0018036 27/02/2009 REPARACION SOL HUICHO ORDEN: Anulada

FAC 001-0018050 27/02/2009 LIMPIEZA SOL HUICHO ORDEN: Anulada

FAC 001-0018086 28/02/2009 ALQUILER SOL 90,881.50 HUICHO ORDEN: Activa
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FAC 001-0018115 28/02/2009 REPARACION SOL 215.31 HUICHO ORDEN: Activa

FAC 001-0018118 28/02/2009 LIMPIEZA SOL HUICHO ORDEN: Activa

FAC 001-0018294 26/03/2009 ALQUILER SOL 78,606.00 HUICHO ORDEN: Activa

FAC 001-0018432 27/03/2009 LIMPIEZA SOL HUICHO ORDEN: Activa

FAC 001-0018679 27/04/2009 ALQUILER SOL 27,083.83 HUICHO ORDEN: Activa

FAC 001-0018818 29/04/2009 REPARACION SOL 1,596.65 HUICHO ORDEN: Activa

FAC 001-0019541 26/06/2009 REPOSICION SOL HUICHO ORDEN: 0001168 Anulada

FAC 001-0019647 30/06/2009 REPOSICION SOL 87,578.69 HUICHO ORDEN: 0001168 Activa

292,190.96

Cliente: HV CONTRATISTAS S.A.
Obra: PLAZA VEA CHIMBOTE

Responsable: HUICHO,SANDRO

Fecha 26/09/2009
Situación: CERRADO Fecha Corte Alquiler: 26/01/2010 Fecha Act. Estado:26/01/2010  12:14:29 p. m.
Días Libres: Remisión - 0 Recepción- 0 Pago Facturas- 15

FACTURACION

FAC 001-0020811 12/10/2009 VENTA SOL 571.20 HUICHO ORDEN: 0019707 Activa

FAC 001-0020812 12/10/2009 VENTA SOL 2,222.92 HUICHO ORDEN: 0019708 Activa

FAC 001-0021015 27/10/2009 ALQUILER SOL 47,762.28 HUICHO ORDEN: Activa

FAC 001-0021134 28/10/2009 VENTA SOL 708.00 HUICHO ORDEN: 0020018 Activa

FAC 001-0021422 26/11/2009 ALQUILER SOL HUICHO ORDEN: Anulada

FAC 001-0021537 27/11/2009 REPARACION SOL 100.54 HUICHO ORDEN: Activa

FAC 001-0021563 27/11/2009 REPOSICION SOL 9,193.93 HUICHO ORDEN: Activa

FAC 001-0021575 27/11/2009 ALQUILER SOL 2,941.62 HUICHO ORDEN: Activa

FAC 001-0021576 27/11/2009 ALQUILER SOL 15,374.73 HUICHO ORDEN: Activa

FAC 001-0021577 27/11/2009 ALQUILER SOL 22,052.77 HUICHO ORDEN: Activa

FAC 001-0021578 27/11/2009 ALQUILER SOL 7,393.16 HUICHO ORDEN: Activa

FAC 001-0021606 30/11/2009 ALQUILER SOL HUICHO ORDEN: Anulada

FAC 001-0021607 30/11/2009 ALQUILER SOL 16,952.63 HUICHO ORDEN: Activa

FAC 001-0021608 30/11/2009 ALQUILER SOL 11,142.28 HUICHO ORDEN: Activa

FAC 001-0021609 30/11/2009 ALQUILER SOL 41,352.51 HUICHO ORDEN: Activa

FAC 001-0021610 30/11/2009 ALQUILER SOL 9,958.69 HUICHO ORDEN: Activa

FAC 001-0021611 30/11/2009 ALQUILER SOL 19,925.75 HUICHO ORDEN: Activa

FAC 001-0021612 30/11/2009 ALQUILER SOL 40,788.57 HUICHO ORDEN: Activa

FAC 001-0021613 30/11/2009 ALQUILER SOL 41,220.05 HUICHO ORDEN: Activa

FAC 001-0021635 04/12/2009 VENTA SOL 261.80 HUICHO ORDEN: 0020705 Activa

FAC 001-0021842 18/12/2009 ALQUILER SOL HUICHO ORDEN: Anulada

FAC 001-0021943 21/12/2009 ALQUILER SOL 37,279.68 HUICHO ORDEN: Activa

FAC 001-0021944 21/12/2009 ALQUILER SOL 33,267.19 HUICHO ORDEN: Activa

FAC 001-0022008 28/12/2009 REPARACION SOL 802.90 HUICHO ORDEN: Activa

FAC 001-0022276 26/01/2010 ALQUILER SOL 9,440.85 HUICHO ORDEN: Activa

FAC 001-0022396 27/01/2010 LIMPIEZA SOL HUICHO ORDEN: Activa

FAC 001-0022410 27/01/2010 REPARACION SOL 1,392.06 HUICHO ORDEN: Activa

FAC 001-0023420 31/03/2010 REPOSICION SOL 49,279.71 HUICHO ORDEN: 0001459 Activa

CONTROL DE VALORIZACIONES DE ENCOFRADO EN OBRAS DE GRAN ENVERGADURA

Bachiller: SERGIO HUAROTO MUÑOZ



     UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA
      FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL

_______________________________________________________________________________________________________________________
ANEXO N° 01

FAC 001-0023423 31/03/2010 REPOSICION SOL 61,279.47 HUICHO ORDEN: 0001596 Activa

FAC 001-0023479 16/04/2010 REPOSICION SOL 9,193.93 HUICHO ORDEN: Activa

FAC 001-0023480 16/04/2010 REPARACION SOL 100.54 HUICHO ORDEN: Activa

FAC 001-0023481 16/04/2010 REPARACION SOL 802.90 HUICHO ORDEN: Activa

NCR 001-0001109 27/11/2009 ALQUILER SOL (47,762.28) HUICHO ORDEN: Activa

NCR 001-0001313 16/04/2010 REPOSICION SOL (9,193.93) HUICHO ORDEN: Activa

NCR 001-0001314 16/04/2010 REPARACION SOL (100.54) HUICHO ORDEN: Activa

NCR 001-0001315 16/04/2010 REPARACION SOL (802.90) HUICHO ORDEN: Activa

434,903.01

Cliente: HV CONTRATISTAS S.A.
Obra: REAL PLAZA AREQUIPA

Responsable: TSUCHIYA,CARLOS

Fecha 18/01/2010
Situación: POR CERRAR Fecha Corte Alquiler: 26/12/2010 Fecha Act. Estado:30/12/2010  12:24:12 p. m.
Días Libres: Remisión - 0 Recepción- 0 Pago Facturas- 15

FACTURACION

FAC 001-0022267 26/01/2010 ALQUILER SOL 1,101.30 TSUCHIYA ORDEN: Activa

FAC 001-0022579 04/02/2010 VENTA SOL 3,763.30 TSUCHIYA ORDEN: 0021819 Activa

FAC 001-0022631 20/02/2010 VENTA SOL 402.03 TSUCHIYA ORDEN: 0022171 Activa

FAC 001-0022792 26/02/2010 ALQUILER SOL 59,296.43 TSUCHIYA ORDEN: Activa

FAC 001-0023016 12/03/2010 VENTA SOL 2,439.50 TSUCHIYA ORDEN: 0022549 Activa

FAC 001-0023228 26/03/2010 ALQUILER SOL 168,745.88 TSUCHIYA ORDEN: Activa

FAC 001-0023545 26/04/2010 VENTA SOL 243.95 TSUCHIYA ORDEN: 0023312 Activa

FAC 001-0023689 26/04/2010 ALQUILER SOL 248,150.27 TSUCHIYA ORDEN: Activa

FAC 001-0024142 26/05/2010 ALQUILER SOL 362,319.57 TSUCHIYA ORDEN: Activa

FAC 001-0024575 26/06/2010 ALQUILER SOL 369,441.83 TSUCHIYA ORDEN: Activa

FAC 001-0024705 28/06/2010 REPARACION SOL 1,477.21 TSUCHIYA ORDEN: Activa

FAC 001-0025011 21/07/2010 ALQUILER SOL 252,629.61 TSUCHIYA ORDEN: Activa

FAC 001-0025086 23/07/2010 REPARACION SOL 2,948.92 TSUCHIYA ORDEN: Activa

FAC 001-0025434 26/08/2010 ALQUILER SOL 196,349.52 TSUCHIYA ORDEN: Activa

FAC 001-0025851 27/09/2010 ALQUILER SOL 158,237.17 TSUCHIYA ORDEN: Activa

FAC 001-0025938 28/09/2010 REPARACION SOL 2,208.81 TSUCHIYA ORDEN: Activa

FAC 001-0026232 26/10/2010 ALQUILER SOL 81,121.85 TSUCHIYA ORDEN: Activa

FAC 001-0026337 27/10/2010 REPARACION SOL 3,677.92 TSUCHIYA ORDEN: Activa

FAC 001-0026620 26/11/2010 ALQUILER SOL 28,119.95 TSUCHIYA ORDEN: Activa

FAC 001-0026719 27/11/2010 REPARACION SOL 462.41 TSUCHIYA ORDEN: Activa

FAC 001-0026855 13/12/2010 ASESORIA TECNICASOL TSUCHIYA ORDEN: Activa

FAC 001-0027289 12/01/2011 REPOSICION SOL 36,121.27 TSUCHIYA ORDEN: 0001759 Activa

FAC 001-0027293 12/01/2011 REPOSICION SOL 611,230.98 TSUCHIYA ORDEN: 0001929 Activa

NCR 001-0001852 09/06/2011 REPOSICION SOL (7,868.74) TSUCHIYA ORDEN: Activa

2,582,620.94

Cliente: HV CONTRATISTAS S.A.
Obra: JOCKEY PLAZA

Responsable: TSUCHIYA,CARLOS

Fecha 16/12/2010
Situación: POR CERRAR Fecha Corte Alquiler: 26/07/2011 Fecha Act. Estado: 01/08/2011  5:49:44 p. m.
Días Libres: Remisión - 0 Recepción- 0 Pago Facturas- 15
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FACTURACION

FAC 001-0027324 19/01/2011 REPOSICION SOL 1,355.70 TSUCHIYA ORDEN: 0001932 Activa

FAC 001-0027491 26/01/2011 ALQUILER SOL 209,041.42 TSUCHIYA ORDEN: Activa

FAC 001-0027887 26/02/2011 ALQUILER SOL 391,897.70 TSUCHIYA ORDEN: Activa

FAC 001-0028246 26/03/2011 ALQUILER SOL 338,714.30 TSUCHIYA ORDEN: Activa

FAC 001-0028617 26/04/2011 ALQUILER SOL TSUCHIYA ORDEN: Anulada

FAC 001-0028670 26/04/2011 ALQUILER SOL 336,853.13 TSUCHIYA ORDEN: Activa

FAC 001-0028972 26/05/2011 ALQUILER SOL 324,603.56 TSUCHIYA ORDEN: Activa

FAC 001-0029337 27/06/2011 ALQUILER SOL 265,019.59 TSUCHIYA ORDEN: Activa

FAC 001-0029385 28/06/2011 REPARACION SOL 1,829.73 TSUCHIYA ORDEN: Activa

FAC 001-0029657 21/07/2011 ALQUILER SOL 54,932.12 TSUCHIYA ORDEN: Activa

FAC 001-0029755 03/08/2011 REPARACION SOL 1,168.37 TSUCHIYA ORDEN: Activa

FAC 001-0030409 30/09/2011 REPOSICION SOL 75,997.49 TSUCHIYA ORDEN: 0002070 Activa

2,001,413.11

Cliente: HV CONTRATISTAS S.A.
Obra: MALL AVENTURA SANTA ANITA

Responsable: HUICHO,SANDRO

Fecha 26/09/2011
Situación: POR CERRAR Fecha Corte Alquiler: 09/05/2012 Fecha Act. Estado: 23/05/2012  5:04:54 p. m.
Días Libres: Remisión - 0 Recepción- 0 Pago Facturas- 45

FACTURACION

FAC 001-0030647 26/10/2011 ALQUILER SOL 61,819.53 HUICHO ORDEN: Activa

FAC 001-0030984 26/11/2011 ALQUILER SOL 158,531.45 HUICHO ORDEN: Activa

FAC 001-0031192 15/12/2011 ALQUILER SOL 186,135.43 HUICHO ORDEN: Activa

FAC 001-0031665 26/01/2012 ALQUILER SOL 216,298.35 HUICHO ORDEN: Activa

FAC 001-0032032 27/02/2012 ALQUILER SOL 191,186.34 HUICHO ORDEN: Activa

FAC 001-0032390 27/03/2012 ALQUILER SOL 147,057.82 HUICHO ORDEN: Activa

FAC 001-0032685 26/04/2012 ALQUILER SOL 128,183.00 HUICHO ORDEN: Activa

FAC 001-0032815 27/04/2012 REPOSICION SOL 861.26 HUICHO ORDEN: Anulada

FAC 001-0033069 26/05/2012 ALQUILER SOL 32,982.68 HUICHO ORDEN: Activa

FAC 001-0034769 27/09/2012 REPOSICION SOL 79,929.78 HUICHO ORDEN: 0002457 Activa

NCR 001-0002386 13/02/2013 REPOSICION SOL (5,694.13) HUICHO ORDEN: Activa

1,197,291.51

Cliente: HV CONTRATISTAS S.A.
Obra: EL QUINDE SHOPPING PLAZA ICA

Responsable: TSUCHIYA,CARLOS

Fecha 06/03/2013
Situación: LIQUIDADO Fecha Corte Alquiler: 26/12/2013 Fecha Act. Estado:22/01/2014  10:31:53 a. m.
Días Libres: Remisión - 0 Recepción- 0 Pago Facturas- 45

FACTURACION

FAC 001-0036968 26/03/2013 ALQUILER SOL 10,291.56 TSUCHIYA ORDEN: Activa

FAC 001-0037346 26/04/2013 ALQUILER SOL 31,470.01 TSUCHIYA ORDEN: Anulada

FAC 001-0037524 30/04/2013 ALQUILER SOL 21,102.77 TSUCHIYA ORDEN: Activa

FAC 001-0037678 27/05/2013 ALQUILER SOL 38,847.95 TSUCHIYA ORDEN: Activa

FAC 001-0038048 26/06/2013 ALQUILER SOL 29,092.57 TSUCHIYA ORDEN: Activa
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FAC 001-0038233 27/06/2013 REPOSICION SOL 6,215.37 TSUCHIYA ORDEN: Anulada

FAC 001-0038464 26/07/2013 ALQUILER SOL 17,520.52 TSUCHIYA ORDEN: Activa

FAC 001-0038652 30/07/2013 REPOSICION SOL 4,350.74 TSUCHIYA ORDEN: Activa

FAC 001-0038999 26/08/2013 ALQUILER SOL 32,346.28 TSUCHIYA ORDEN: Activa

FAC 001-0039468 26/09/2013 ALQUILER SOL 45,224.72 TSUCHIYA ORDEN: Anulada

FAC 001-0039609 26/09/2013 ALQUILER SOL 45,224.72 TSUCHIYA ORDEN: Activa

FAC 001-0039892 28/10/2013 ALQUILER SOL 55,867.06 TSUCHIYA ORDEN: Activa

FAC 001-0040301 26/11/2013 ALQUILER SOL 69,892.96 TSUCHIYA ORDEN: Activa

FAC 001-0040465 27/11/2013 REPOSICION SOL 224.67 TSUCHIYA ORDEN: Activa

FAC 001-0040766 26/12/2013 ALQUILER SOL 20,692.86 TSUCHIYA ORDEN: Activa

FAC 001-0041459 06/02/2014 ALQUILER SOL 1.18 TSUCHIYA ORDEN: Anulada

FAC 001-0041905 13/03/2014 ALQUILER SOL 20,692.86 TSUCHIYA ORDEN: Anulada

FAC 001-0041947 18/03/2014 ALQUILER SOL 20,692.86 TSUCHIYA ORDEN: Activa

FAC 001-0043215 26/06/2014 ALQUILER SOL 1,441.56 TSUCHIYA ORDEN: Activa

FAC 001-0044753 22/10/2014 REPOSICION SOL 42,148.14 TSUCHIYA ORDEN: 0003103 Activa

NCR 001-0002990 18/03/2014 ALQUILER SOL (20,692.86) TSUCHIYA ORDEN: Activa

NCR 001-0003501 22/10/2014 REPOSICION SOL (4,350.74) TSUCHIYA ORDEN: Activa

NCR 001-0003502 22/10/2014 REPOSICION SOL (224.67) TSUCHIYA ORDEN: Activa

NCR 001-0003503 22/10/2014 ALQUILER SOL (1,441.56) TSUCHIYA ORDEN: Activa

486,631.53
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Cliente: SALFA MONTAJES S.A.
Obra: REAL PLAZA CAJAMARCA

Responsable: SOTO,RONAL BENJAMIN

Fecha 23/01/2013
Situación: LIQUIDADO Fecha Corte Alquiler:17/01/2014 Fecha Act. Estado: 22/01/2014  11:01:52 a. m.
Días Libres: Remisión - 0 Recepción- 0 Pago Facturas- 45

FACTURACION

FAC 001-0036579 26/02/2013 ALQUILER SOL 8,254.78 SOTO ORDEN: Activa

FAC 001-0036956 26/03/2013 ALQUILER SOL 25,040.14 SOTO ORDEN: Activa

FAC 001-0037335 26/04/2013 ALQUILER SOL 43,413.01 SOTO ORDEN: Activa

FAC 001-0037668 27/05/2013 ALQUILER SOL 67,157.81 SOTO ORDEN: Activa

FAC 001-0038040 26/06/2013 ALQUILER SOL 78,911.24 SOTO ORDEN: Anulada

FAC 001-0038190 26/06/2013 ALQUILER SOL 78,911.24 SOTO ORDEN: Activa

FAC 001-0038457 26/07/2013 ALQUILER SOL 89,062.35 SOTO ORDEN: Activa

FAC 001-0038788 31/07/2013 REPOSICION SOL 0.00 SOTO ORDEN: Activa

FAC 001-0038992 26/08/2013 ALQUILER SOL 114,617.87 SOTO ORDEN: Activa

FAC 001-0039154 27/08/2013 REPARACION SOL 120.36 SOTO ORDEN: Anulada

FAC 001-0039238 27/08/2013 REPOSICION SOL 0.00 SOTO ORDEN: Activa

FAC 001-0039462 26/09/2013 ALQUILER SOL 125,393.23 SOTO ORDEN: Activa

FAC 001-0039886 28/10/2013 ALQUILER SOL 141,347.42 SOTO ORDEN: Activa

FAC 001-0040297 26/11/2013 ALQUILER SOL 125,766.58 SOTO ORDEN: Activa

FAC 001-0040464 27/11/2013 REPOSICION SOL 5,286.88 SOTO ORDEN: Activa

FAC 001-0040762 26/12/2013 ALQUILER SOL 64,480.60 SOTO ORDEN: Activa

FAC 001-0040945 27/12/2013 REPOSICION SOL 0.00 SOTO ORDEN: Activa

FAC 001-0041086 22/01/2014 ALQUILER SOL 64,480.60 SOTO ORDEN: Activa

FAC 001-0041192 27/01/2014 ALQUILER SOL 19,810.17 SOTO ORDEN: Activa

FAC 001-0041360 28/01/2014 REPOSICION SOL 0.00 SOTO ORDEN: Activa

FAC 001-0041818 27/02/2014 REPOSICION SOL 0.00 SOTO ORDEN: Activa

FAC 001-0041859 28/02/2014 REPOSICION SOL 135,699.87 SOTO ORDEN: 0003092 Activa

FAC 001-0042538 28/04/2014 REPOSICION SOL 135,700.00 SOTO ORDEN: Activa

NCR 001-0002848 22/01/2014 ALQUILER SOL (64,480.60) SOTO ORDEN: Activa

NCR 001-0002929 28/02/2014 REPOSICION SOL (5,286.88) SOTO ORDEN: Activa

NCR 001-0003060 28/04/2014 REPOSICION SOL (135,699.87) SOTO ORDEN: Activa

1,117,986.80

Cliente: SALFA MONTAJES S.A.
Obra: C.C. BRASIL

Responsable: TSUCHIYA,CARLOS

Fecha 23/07/2013
Situación: LIQUIDADO Fecha Corte Alquiler:26/01/2014 Fecha Act. Estado: 28/01/2014  10:10:25 a. m.
Días Libres: Remisión - 0 Recepción- 0 Pago Facturas- 45

FACTURACION

FAC 001-0038518 26/07/2013 ALQUILER SOL 489.97 TSUCHIYA ORDEN: Activa

FAC 001-0038883 19/08/2013 VENTA SOL 2,845.46 TSUCHIYA ORDEN: 0045238 Activa

FAC 001-0039050 26/08/2013 ALQUILER SOL 98,166.89 TSUCHIYA ORDEN: Activa

FAC 001-0039220 27/08/2013 REPOSICION SOL 1,787.09 TSUCHIYA ORDEN: Activa

FAC 001-0039256 28/08/2013 VENTA SOL 3,699.30 TSUCHIYA ORDEN: 0045407 Activa

FAC 001-0039513 26/09/2013 ALQUILER SOL 210,031.72 TSUCHIYA ORDEN: Activa

FAC 001-0039657 27/09/2013 REPOSICION SOL 5,030.85 TSUCHIYA ORDEN: Activa

FAC 001-0039928 28/10/2013 ALQUILER SOL 120,069.93 TSUCHIYA ORDEN: Activa
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FAC 001-0040065 29/10/2013 REPOSICION SOL 6,007.65 TSUCHIYA ORDEN: Activa

FAC 001-0040145 08/11/2013 VENTA SOL 483.80 TSUCHIYA ORDEN: 0046634 Activa

FAC 001-0040336 26/11/2013 ALQUILER SOL 48,017.43 TSUCHIYA ORDEN: Activa

FAC 001-0040468 27/11/2013 REPOSICION SOL 2,013.86 TSUCHIYA ORDEN: Activa

FAC 001-0040793 26/12/2013 ALQUILER SOL 19,351.36 TSUCHIYA ORDEN: Activa

FAC 001-0040918 27/12/2013 REPOSICION SOL 6,711.56 TSUCHIYA ORDEN: Activa

FAC 001-0041215 27/01/2014 ALQUILER SOL 4,201.70 TSUCHIYA ORDEN: Activa

FAC 001-0042986 29/05/2014 ALQUILER SOL 86,386.86 TSUCHIYA ORDEN: Activa

FAC 001-0042987 29/05/2014 ALQUILER SOL 48,017.43 TSUCHIYA ORDEN: Activa

FAC 001-0042988 29/05/2014 ALQUILER SOL 19,351.36 TSUCHIYA ORDEN: Activa

FAC 001-0042998 30/05/2014 REPOSICION SOL 100,383.10 TSUCHIYA ORDEN: 0002970 Activa

NCR 001-0003037 10/04/2014 ALQUILER SOL (489.97) TSUCHIYA ORDEN: Activa

NCR 001-0003125 29/05/2014 ALQUILER SOL (98,166.89) TSUCHIYA ORDEN: Activa

NCR 001-0003126 29/05/2014 ALQUILER SOL (48,017.43) TSUCHIYA ORDEN: Activa

NCR 001-0003127 29/05/2014 ALQUILER SOL (19,351.36) TSUCHIYA ORDEN: Activa

NCR 001-0003130 30/05/2014 REPOSICION SOL (1,787.09) TSUCHIYA ORDEN: Activa

NCR 001-0003131 30/05/2014 REPOSICION SOL (6,007.65) TSUCHIYA ORDEN: Activa

NCR 001-0003132 30/05/2014 REPOSICION SOL (5,030.85) TSUCHIYA ORDEN: Activa

NCR 001-0003133 30/05/2014 REPOSICION SOL (2,013.86) TSUCHIYA ORDEN: Activa

NCR 001-0003134 30/05/2014 REPOSICION SOL (6,711.56) TSUCHIYA ORDEN: Activa

NCR 001-0003135 30/05/2014 ALQUILER SOL (4,201.70) TSUCHIYA ORDEN: Activa

591,268.96

Cliente: SALFA MONTAJES S.A.
Obra: CC. OPEN PLAZA CAJAMARCA

Responsable: TSUCHIYA,CARLOS

Fecha 09/05/2014
Situación: LIQUIDADO Fecha Corte Alquiler:10/01/2015 Fecha Act. Estado: 21/01/2015  11:24:15 a. m.
Días Libres: Remisión - 1 Recepción- 1 Pago Facturas- 45

FACTURACION

FAC 001-0042820 26/05/2014 ALQUILER SOL 15,668.38 TSUCHIYA ORDEN: Activa

FAC 001-0042971 27/05/2014 VENTA SOL 2,127.48 TSUCHIYA ORDEN: 0050364 Anulada

FAC 001-0043046 02/06/2014 VENTA SOL 2,127.48 TSUCHIYA ORDEN: 0050364 Activa

FAC 001-0043070 10/06/2014 VENTA SOL 6,382.44 TSUCHIYA ORDEN: 0050685 Activa

FAC 001-0043131 26/06/2014 VENTA SOL 3,233.20 TSUCHIYA ORDEN: 0051053 Anulada

FAC 001-0043233 26/06/2014 ALQUILER SOL 99,550.69 TSUCHIYA ORDEN: Activa

FAC 001-0043421 03/07/2014 VENTA SOL 3,233.20 TSUCHIYA ORDEN: 0051169 Activa

FAC 001-0043730 30/07/2014 ALQUILER SOL 152,610.37 TSUCHIYA ORDEN: Activa

FAC 001-0043812 31/07/2014 REPOSICION SOL 0.00 TSUCHIYA ORDEN: Anulada

FAC 001-0043836 31/07/2014 REPOSICION SOL 0.00 TSUCHIYA ORDEN: Activa

FAC 001-0043915 25/08/2014 ALQUILER SOL 152,612.02 TSUCHIYA ORDEN: Activa

FAC 001-0044012 26/08/2014 ALQUILER SOL 119,476.22 TSUCHIYA ORDEN: Anulada

FAC 001-0044179 27/08/2014 REPOSICION SOL 0.00 TSUCHIYA ORDEN: Activa

FAC 001-0044203 28/08/2014 ALQUILER SOL 110,544.50 TSUCHIYA ORDEN: Activa

FAC 001-0044443 26/09/2014 ALQUILER SOL 82,155.84 TSUCHIYA ORDEN: Activa

FAC 001-0044607 27/09/2014 REPOSICION SOL 0.00 TSUCHIYA ORDEN: Activa

FAC 001-0044850 27/10/2014 ALQUILER SOL 62,792.04 TSUCHIYA ORDEN: Activa

FAC 001-0045117 14/11/2014 VENTA SOL 2,419.00 TSUCHIYA ORDEN: 0053737 Activa

FAC 001-0045220 26/11/2014 ALQUILER SOL 48,165.29 TSUCHIYA ORDEN: Activa

FAC 001-0045595 26/12/2014 ALQUILER SOL 16,532.17 TSUCHIYA ORDEN: Anulada

FAC 001-0045717 26/12/2014 ALQUILER SOL 16,532.17 TSUCHIYA ORDEN: Activa
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FAC 001-0046585 17/03/2015 REPOSICION SOL 123,271.47 TSUCHIYA ORDEN: 0003401 Activa

NCR 001-0003249 25/08/2014 ALQUILER SOL (152,610.37) TSUCHIYA ORDEN: Activa

FAC 001-0044013 26/08/2014 ALQUILER SOL 9,885.79 TSUCHIYA ORDEN: Anulada

FAC 001-0044204 28/08/2014 ALQUILER SOL 17,213.49 TSUCHIYA ORDEN: Activa

FAC 001-0044444 26/09/2014 ALQUILER SOL 51,195.17 TSUCHIYA ORDEN: Activa

FAC 001-0044725 16/10/2014 VENTA SOL 483.80 TSUCHIYA ORDEN: 0053223 Activa

FAC 001-0044851 27/10/2014 ALQUILER SOL 132,677.98 TSUCHIYA ORDEN: Activa

FAC 001-0045221 26/11/2014 ALQUILER SOL 155,080.23 TSUCHIYA ORDEN: Activa

FAC 001-0045596 26/12/2014 ALQUILER SOL 65,682.89 TSUCHIYA ORDEN: Anulada

FAC 001-0045718 26/12/2014 ALQUILER SOL 65,682.89 TSUCHIYA ORDEN: Activa

FAC 001-0046011 26/01/2015 ALQUILER SOL 20,377.88 TSUCHIYA ORDEN: Activa

FAC 001-0046586 17/03/2015 REPOSICION SOL 94,007.31 TSUCHIYA ORDEN: 0003445 Activa

1,479,111.02
Cliente: SALFA MONTAJES S.A.
Obra: MALL AVENTURA CAYMA

Responsable: SAETTONE,CARLOS ANTONIO

Fecha 22/10/2015
Situación: LIQUIDADO Fecha Corte Alquiler:03/03/2017 Fecha Act. Estado: 09/03/2017  4:33:53 p. m.
Días Libres: Remisión - 2 Recepción- 3 Pago Facturas- 45

FACTURACION

FAC 001-0049657 26/11/2015 ALQUILER SOL 5,818.20 TSUCHIYA ORDEN: Activa

FAC 001-0050002 23/12/2015 ALQUILER SOL 8,174.51 TSUCHIYA ORDEN: Activa

FTC F001-73 18/01/2016 ALQUILER SOL 5,818.20 TSUCHIYA ORDEN: Activa

FTC F001-82 20/01/2016 REPOSICION SOL 6,566.56 TSUCHIYA ORDEN: 0003962 Activa

FTC F001-196 26/01/2016 ALQUILER SOL 17,510.88 TSUCHIYA ORDEN: Activa

FTC F001-363 19/02/2016 REPOSICION SOL 3,544.81 TSUCHIYA ORDEN: 0004003 Activa

FTC F001-451 26/02/2016 ALQUILER SOL 57,440.31 TSUCHIYA ORDEN: Activa

FTC F001-539 29/02/2016 REPARACION SOL 705.40 TSUCHIYA ORDEN: Activa

FTC F001-742 28/03/2016 ALQUILER SOL 66,754.78 TSUCHIYA ORDEN: Activa

FTC F001-1015 26/04/2016 ALQUILER SOL 82,908.22 TSUCHIYA ORDEN: Activa

FTC F001-1279 26/05/2016 ALQUILER SOL 126,622.02 TSUCHIYA ORDEN: Activa

FTC F001-1360 30/05/2016 REPOSICION SOL 6,999.98 TSUCHIYA ORDEN: 0004052 Activa

FTC F001-1625 30/06/2016 REPARACION SOL 946.87 TSUCHIYA ORDEN: Activa

FTC F001-1652 30/06/2016 ALQUILER SOL 184,506.11 TSUCHIYA ORDEN: Activa

FTC F001-1799 20/07/2016 ALQUILER SOL 248,882.90 TSUCHIYA ORDEN: Activa

FTC F001-1874 21/07/2016 REPARACION SOL 4,218.69 TSUCHIYA ORDEN: Activa

FTC F001-2046 26/08/2016 ALQUILER SOL 331,814.56 TSUCHIYA ORDEN: Activa

FTC F001-2143 31/08/2016 REPARACION SOL 2,272.29 TSUCHIYA ORDEN: Activa

FTC F001-2325 26/09/2016 ALQUILER SOL 272,401.19 TSUCHIYA ORDEN: Activa

FTC F001-2424 28/09/2016 REPARACION SOL 516.69 TSUCHIYA ORDEN: Activa

FTC F001-2578 26/10/2016 ALQUILER SOL 174,440.06 TSUCHIYA ORDEN: Activa

FTC F001-2675 28/10/2016 REPARACION SOL 5,361.96 TSUCHIYA ORDEN: Activa

FTC F001-2797 26/11/2016 ALQUILER SOL 135,073.04 TSUCHIYA ORDEN: Activa

FTC F001-2872 29/11/2016 REPARACION SOL 4,440.60 TSUCHIYA ORDEN: Activa

FTC F001-3057 26/12/2016 ALQUILER SOL 55,756.70 SAETTONE ORDEN: Activa

FTC F001-3138 26/12/2016 REPARACION SOL 2,962.18 SAETTONE ORDEN: Activa

FTC F001-3268 26/01/2017 ALQUILER SOL 34,165.53 SAETTONE ORDEN: Activa

FTC F001-3350 27/01/2017 REPARACION SOL 8,814.53 SAETTONE ORDEN: Activa

FTC F001-3478 27/02/2017 ALQUILER SOL 9,042.78 SAETTONE ORDEN: Activa

FTC F001-3542 28/02/2017 REPARACION SOL 657.40 SAETTONE ORDEN: Activa
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FTC F001-3614 07/03/2017 ALQUILER SOL 55,756.70 SAETTONE ORDEN: Activa

FTC F001-3650 23/03/2017 REPARACION SOL 2,962.18 SAETTONE ORDEN: Activa

FTC F001-4187 26/05/2017 ALQUILER SOL 5,828.72 SAETTONE ORDEN: Activa

FTC F001-4737 31/07/2017 REPOSICION SOL 151,092.65 SAETTONE ORDEN: 0004199 Anulada

FTC F001-4740 31/07/2017 REPOSICION SOL 260,264.76 SAETTONE ORDEN: 0004199 Activa

NCC FC01-21 18/01/2016 ALQUILER SOL (11,636.40) TSUCHIYA ORDEN: Anulada

NCC FC01-27 18/01/2016 ALQUILER SOL (5,818.20) TSUCHIYA ORDEN: Activa

NCC FC01-448 20/12/2016 ALQUILER SOL (3,884.17) TSUCHIYA ORDEN: Anulada

NCC FC01-453 20/12/2016 ALQUILER SOL (5,900.00) TSUCHIYA ORDEN: Activa

NCC FC01-557 07/03/2017 ALQUILER SOL (55,756.70) SAETTONE ORDEN: Activa

NCC FC01-563 23/03/2017 REPARACION SOL (2,962.18) SAETTONE ORDEN: Activa

NCC FC01-614 19/06/2017 ALQUILER SOL (5,828.72) SAETTONE ORDEN: Activa

NCC FC01-663 25/08/2017 REPARACION SOL (657.40) SAETTONE ORDEN: Activa

NDC FD01-2 18/01/2016 ALQUILER SOL 11,636.40 TSUCHIYA ORDEN: Anulada

2,260,235.59
Cliente: SALFA MONTAJES S.A.
Obra: MALL AVENTURA CAYMA

Responsable: SOTO,RONAL BENJAMIN

Fecha 20/01/2016
Situación: LIQUIDADO Fecha Corte Alquiler:28/04/2017 Fecha Act. Estado: 24/05/2017  5:38:02 p. m.
Días Libres: Remisión - 2 Recepción- 3 Pago Facturas- 45

FACTURACION

FTC F001-352 12/02/2016 VENTA SOL 1,587.49 SOTO ORDEN: 0061629 Activa

FTC F001-452 26/02/2016 ALQUILER SOL 33,735.40 SOTO ORDEN: Activa

FTC F001-743 28/03/2016 ALQUILER SOL 63,674.66 SOTO ORDEN: Activa

FTC F001-1016 26/04/2016 ALQUILER SOL 86,959.00 SOTO ORDEN: Activa

FTC F001-1280 26/05/2016 ALQUILER SOL 80,197.39 SOTO ORDEN: Activa

FTC F001-1651 30/06/2016 ALQUILER SOL 48,026.39 SOTO ORDEN: Activa

FTC F001-1800 20/07/2016 ALQUILER SOL 40,749.61 SOTO ORDEN: Activa

FTC F001-2047 26/08/2016 ALQUILER SOL 151,057.97 SOTO ORDEN: Activa

FTC F001-2326 26/09/2016 ALQUILER SOL 160,621.33 SOTO ORDEN: Activa

FTC F001-2579 26/10/2016 ALQUILER SOL 141,000.08 SOTO ORDEN: Activa

FTC F001-2798 26/11/2016 ALQUILER SOL 131,568.75 SOTO ORDEN: Activa

FTC F001-3058 26/12/2016 ALQUILER SOL 87,949.54 SOTO ORDEN: Activa

FTC F001-3269 26/01/2017 ALQUILER SOL 77,415.63 SOTO ORDEN: Activa

FTC F001-3479 27/02/2017 ALQUILER SOL 53,476.08 SOTO ORDEN: Activa

FTC F001-3594 03/03/2017 ALQUILER SOL 87,949.54 SOTO ORDEN: Activa

FTC F001-3708 27/03/2017 ALQUILER SOL 36,576.66 SOTO ORDEN: Activa

FTC F001-3926 26/04/2017 ALQUILER SOL 14,170.51 SOTO ORDEN: Activa

FTC F001-4738 31/07/2017 REPOSICION SOL 169,817.80 SOTO ORDEN: 0004238 Anulada

FTC F001-4741 31/07/2017 REPOSICION SOL 60,645.69 SOTO ORDEN: 0004238 Activa

NCC FC01-449 20/12/2016 ALQUILER SOL (3,884.17) SOTO ORDEN: Anulada

NCC FC01-539 03/03/2017 ALQUILER SOL (87,949.54) SOTO ORDEN: Activa

1,435,345.81
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