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RESUMEN 

El presente trabajo es desarrollado para las obras civiles que se utilizaron para la 

construcción de la subestación eléctrica de la unidad minera Tambomayo, ubicada a  

4,874.00 m.s.n.m, en la provincia de  Caylloma, departamento de Arequipa. 

 

El proyecto comprende la construcción de la Sub-Estación Eléctrica de Tambomayo en un 

área total de 1,710 m2 para la implementación de un patio de Llaves y una la Sala de Control 

con infraestructura de concreto armado, con capacidad de recibir la Derivación ubicada 

entre las estructuras 116 y 117 de Línea de Transmisión en 138 kV Callalli – Ares.  

 

Los alcances, cálculos y diseños se resolvieron en estructuras de concreto, sujetas al 

Reglamento Nacional de Edificaciones, que bajo su marco normativo se aplicó las normas 

técnicas referidas a Concreto Armado (E060), Cargas (E020), Suelos y Cimentaciones 

(E050), Albañilería (E070) y Diseño Sismorresistente (E030).  Con el objetivo de reducir los 

plazos de ejecución se  aplicaron técnicas diferente a las convencionales para las partidas 

de losa aligerada y cerco perimétrico. Se muestra en el presente trabajo los cálculos que 

están resueltos en hojas de cálculo y que con ayuda del programa SAFE, se compararon 

sus resultados para el desarrollo de losa aligerada y de cimentaciones de equipos 

electromecánicos. 

 

Los componentes para la conformación del expediente técnico de la subestación eléctrica, 

está sujeta a la programación del conectado nacional programado por el COES SEIN 

(Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional), entidad que 

regula y programa el Sistema Nacional de Energía; por tal razón teniendo como parámetro 

la programación del COES SEIN, se definieron  los plazos para cumplir el interconectado 

al sistema nacional de energía. 

 

En el planeamiento del proceso constructivo, se tuvo en cuenta como marco de referencia 

las buenas prácticas en gestión de proyectos, realizadas por la empresa contratista 

mediante su sistema integrado de gestión. Y se describe los resultados de control de obra 

generados en dicho proyecto. 

 

Finalmente se plantean las conclusiones y recomendaciones para el proyecto, según los 

objetivos específicos planteados y que pueden ser utilizadas para obras similares 

adaptándolas a sus necesidades.
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ABSTRACT 

The present work is developed for the civil works that were used for the construction of the 

electrical substation of the Tambomayo mining unit, located at 4,874.00 meters above sea 

level, in the province of Caylloma, department of Arequipa. 

 

The project includes the construction of the Tambomayo Electric Sub-Station in a total area 

of 1,710 m2 for the implementation of a Keyyard and a Control Room with reinforced 

concrete infrastructure, with the capacity to receive the Derivation located between the 

structures. 116 and 117 of the 138 kV Callalli – Ares Transmission Line. 

 

The scopes, calculations and designs were resolved in concrete structures, subject to the 

National Building Regulations, which under its regulatory framework applied the technical 

standards referring to Reinforced Concrete (E060), Loads (E020), Soils and Foundations 

(E050), Masonry (E070) and Seismic Resistant Design (E030). With the aim of reducing 

execution times, different techniques were applied to the conventional ones for the lightened 

slab and perimeter fence items. This paper shows the calculations that are resolved in 

spreadsheets and that with the help of the SAFE program, their results were compared for 

the development of lightened slab and foundations for electromechanical equipment. 

 

The components for the conformation of the technical file of the electrical substation, is 

subject to the programming of the national connection programmed by the COES SEIN 

(Committee for Economic Operation of the National Interconnected System), entity that 

regulates and programs the National Energy System; For this reason, taking as a parameter 

the programming of the COES SEIN, the deadlines were defined to comply with the 

interconnection to the national energy system. 

 

In the planning of the construction process, the good practices in project management, 

carried out by the contractor company through its integrated management system, were 

taken into account as a reference framework. And the results of work control generated in 

said project are described. 

 

Finally, the conclusions and recommendations for the project are presented, according to 

the specific objectives set and that can be used for similar works, adapting them to their 

needs.
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PRÓLOGO 

 
Debido a la necesidad de construir subestaciones eléctricas en unidades mineras ubicadas 

a más 3,000 m.s.n.m. para el suministro de energía eléctrica para su operatividad, el autor 

ha identificado partidas que pueden optimizar los plazos de ejecución. Por este motivo, 

conocer su funcionalidad e infraestructura es muy importante para una optimización de 

recursos. 

 

En el proyecto se ha definido la ingeniería de obras civiles en base  a la ingeniería 

electromecánica, una vez definida la ingeniería electromecánica, se elaboró los diseños de 

cada estructura tanto en patio de llaves y en edificio de control. 

 

En el patio de llaves se ha tenido mucho cuidado en las interconexiones que deberán tener 

las canaletas de cables de alta y mediana tensión, así como el sistema de comunicación 

que inician su trabajo en los equipos electromecánicos hasta su llegada al edificio de 

control. 

 

En el edificio de control se ha considerado los cruces de ductos de cables con las 

cimentaciones armadas del edificio con tubería de PVC pesado para su traslado de los 

cables. También se tiene que considerar un control de los radios mínimos de curvatura de 

los diferentes cables para su desarrollo dentro de las canaletas de cables. Los tableros de 

control que se ubicaran dentro del edificio de control tienen una altura superior a los 2.50 

mt. por lo que la puerta de ingreso a considerar deberá de ser de acuerdo a las dimensiones 

de los tableros, que deberán ser trasladados en la posición como quedaran, porque no 

pueden ser trasladados en otra posición por la sensibilidad de los equipos. Los edificios de 

control son edificaciones que normalmente son operados las 24 horas por personal en 3 

turnos con 3 personas como máximo por turno.   

 

Por los cortos plazos que se plantean en el proyecto se tiene trabajando en forma paralela 

personal de obras civiles y obras electromecánicas, por lo que se deberá coordinar 

constantemente los trabajos. 

   

Es importante conocer y relacionar los equipos electromecánicos con las obras civiles, así 

como su operatividad para futuras ampliaciones, que en condiciones de operatividad se 

hace muy peligroso ejecutar ampliaciones debido a la presencia de energía eléctrica. 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA       
Facultad de Ingeniería Civil                                                                                                                                                     LISTA DE TABLAS  

DISEÑO Y OPTIMIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CIVILES DEL PROYECTO: SUB ESTACIÓN ELÉCTRICA TAMBOMAYO 

138/10 KV, AREQUIPA”  6 

Bach. Carlos Enrique Núñez Asmat 

 

 

LISTA DE TABLAS 

 

 

Tabla 1. Características geométricas de Línea de la transmisión .................................................... 18 

Tabla 2. Cuadro de Coordenadas UTM–WGS-84 (19S). ................................................................. 32 

Tabla 3. Temperaturas ambientales en la localidad de subestación Tambomayo. .......................... 32 

Tabla 4. Cuadro comparativo de resultados. .................................................................................... 41 

Tabla 5. Presupuesto Comparativo de los sistemas de construcción de losa aligerada…………...43 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA       
Facultad de Ingeniería Civil                                                                                                                                                  LISTA DE FIGURAS 

DISEÑO Y OPTIMIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CIVILES DEL PROYECTO: SUB ESTACIÓN ELÉCTRICA TAMBOMAYO 

138/10 KV, AREQUIPA”  7 

Bach. Carlos Enrique Núñez Asmat 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1: Vista en corte y planta de zapata para la disposición de sus elementos.......................... 13 

Figura 2: Vista en planta de área para punzonamiento por carga vertical. ...................................... 14 

Figura 3: Vista de corte para la disposición de esfuerzo admisible de carga excéntrica. ................ 15 

Figura 4: Disposición de carga excéntrica respecto al centro de zapata. ........................................ 16 

Figura 5: Disposición de carga excéntrica respecto a ejes referenciales. ....................................... 16 

Figura 6: Vista de corte para la disposición del esfuerzo. ................................................................ 17 

Figura 7: Disposición de carga excéntrica respecto a ejes referenciales. ....................................... 17 

Figura 8: Plano electromecánico para Transformador de Tensión. ................................................. 20 

Figura 9: Equipo Transformador de Corriente y soporte reticulado. ................................................ 21 

Figura 10: interruptor de Potencia. ................................................................................................... 21 

Figura 11: Plano electromecánico para Interruptor de potencia. ..................................................... 22 

Figura 12: Transformador de potencia. ............................................................................................ 23 

Figura 13: Seccionador de Barra y/o Línea. ..................................................................................... 23 

Figura 14: Soporte reticulados para seccionadores ......................................................................... 24 

Figura 15: Pórtico de llegada. Vista 3D. ........................................................................................... 25 

Figura 16: Diagrama de cargas para pórtico de llegada. ................................................................. 26 

Figura 17: Disposición típica de malla de tierra superficial. ............................................................. 28 

Figura 18: Disposición de sala (Edificio) de control. ........................................................................ 29 

Figura 19: Sala de baterías. ............................................................................................................. 31 

Figura 20: Fuerzas actuantes y resistentes...................................................................................... 37 

Figura 21: Cargas Actuantes sobre cada pedestal 950.4 kg ........................................................... 37 

Figura 22: Peso de suelo por área 1060.02 kg/m2 .......................................................................... 37 

Figura 23: Peso de grava por área 167.14 kg/m2 ............................................................................ 38 

Figura 24: Peso actuantes por acción de peso de suelo 950 kg. .................................................... 38 

Figura 25: Peso actuantes por acción de peso de grava 300 kg. .................................................... 38 

Figura 26: Momento Actuantes por acción de fuerzas externas. ..................................................... 39 

Figura 27: Momento Actuantes por acción de equipos electromecánicos. ...................................... 39 

Figura 28: Diagrama de presiones de suelo..................................................................................... 39 

Figura 29: Diagrama de distribución de acero transversal ............................................................... 40 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA       
Facultad de Ingeniería Civil                                                                                                                                                  LISTA DE FIGURAS 

DISEÑO Y OPTIMIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CIVILES DEL PROYECTO: SUB ESTACIÓN ELÉCTRICA TAMBOMAYO 

138/10 KV, AREQUIPA”  8 

Bach. Carlos Enrique Núñez Asmat 

Figura 30: Diagrama de distribución de acero longitudinal .............................................................. 40 

Figura 31: Detalle en planta de cimentación para Seccionador de barra ........................................ 41 

Figura 32: Detalle de sección A-A de cimentación para Seccionador de barra ............................... 42 

Figura 33: Detalle de sección B-B para Seccionador de barra ........................................................ 42 

Figura 34: Cronograma comparativo de los sistemas convencional y de vigas de acero. .............. 43 

Figura 35: Organigrama del Proyecto. ............................................................................................. 47 

Figura 36: Estructura Desglosable del Trabajo. ............................................................................... 51 

Figura 37: Diagrama Gantt compacto del Proyecto S.E. Tambomayo ............................................ 58 

Figura 38: Formato para el registro de vaciado de concreto............................................................ 63 

Figura 39: Formato para la verificación de muros de concreto armado o albañilería. ..................... 64 

Figura 40: Formato para ejecutar el ensayo de Densidad de campo .............................................. 65 

Figura 41: formato para liberación de trazado y replanteos de campo. ........................................... 66 

Figura 42: formato para la ejecución de encofrados. ....................................................................... 67 

Figura 43: formato para la presentación de colocación de pernos. ................................................. 68 

Figura 44: Registro de condiciones de herramientas y actividades (anterior). ................................ 72 

Figura 45: Registro de condiciones de herramientas y actividades (posterior). .............................. 72



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA       
Facultad de Ingeniería Civil                                                                                                                                LISTA DE SÍMBOLOS Y SIGLAS 

DISEÑO Y OPTIMIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CIVILES DEL PROYECTO: SUB ESTACIÓN ELÉCTRICA TAMBOMAYO 

138/10 KV, AREQUIPA”  9 

Bach. Carlos Enrique Núñez Asmat 

 

 

LISTA DE SÍMBOLOS Y SIGLAS 

 

AST Análisis Seguro de Trabajo 

AIS  Subestaciones eléctricas aisladas  

S.E. Subestación 

S.E.T. Subestación Tambomayo 

C.A. Concreto Armado 

C.C. Concreto Ciclópeo 

CPI  Cost Performance Index / índice de desempeño del costo 

CV  Cost Variance / variación del costo 

°C Grados Centígrados 

COES SEIN  Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado 

Nacional 

Conenhua SA Consorcio Energético de Huancavelica SA 

EDT Estructura Desglosable Trabajo 

EDT Estructura Desglosable del Trabajo 

EV Valor Ganado 

ISO-9001 (International Standarization Organization) Gestión de la calidad. 

IPERC Identificación de Peligros y la Evaluación de Riesgos y Controles. 

kV Kilovatios 

kVA kilovoltiamperio 

GIS  Gas Insulated Switchgear 

m.s.n.m. Metros sobre el nivel del mar 

MVA Megavoltiamperio <> 1 Voltio x 1 Amperio x 106 

PMB Línea base para la medición del desempeño 

PETS  Procedimientos Escritos de trabajo Seguro. 

R.N.E.  Reglamento Nacional de Edificaciones 

SPI  Schedule Performance Index/índice de desempeño del cronograma 

SV  Schedule Variance / variación del cronograma 

SST Seguridad y Salud en el Trabajo 

SIC Sistema Integrado de Conenhua  

SGC Sistema de Gestión de la Calidad 

SSOMA Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente 

Vac (Vca) Voltaje de corriente alterna 

Vdc (Vcd) Voltaje de corriente directa 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA      
Facultad de Ingeniería Civil  CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

DISEÑO Y OPTIMIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CIVILES DEL PROYECTO: SUB ESTACIÓN ELÉCTRICA TAMBOMAYO 

138/10 KV, AREQUIPA”  10 

Bach. Carlos Enrique Núñez Asmat 

CAPÍTULO I:   INTRODUCCIÓN 

 
1.1 GENERALIDADES 

Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. ha desarrollado el Proyecto Minero 

Tambomayo, ubicado en el Distrito de Tapay, Provincia de Caylloma, Región Arequipa, 

el cual para la etapa de explotación y Operación y sus futuras ampliaciones requiere 

energía y potencia. 

 

Para tal fin, Consorcio Energético de Huancavelica S.A. (Conenhua S.A.), empresa 

subsidiaria de Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. ha elaborado el Estudio 

Definitivo del Proyecto “Línea de Transmisión 138 kV SE Talta – SE Tambomayo”, 

incluyendo las subestaciones asociadas. 

 

El Suministro Eléctrico para el Proyecto Minero Tambomayo será mediante la Derivación 

de la Línea de Transmisión 138 kV Callalli  - Ares entre las estructuras T-116 y T-117, 

donde se tiene proyectado la construcción de la nueva subestación Talta 138 kV, desde 

dicho punto de alimentación mediante una Línea de Transmisión en 138kV de 32.2 km 

de longitud se transportará la energía y potencia hasta el proyecto Minero Tambomayo, 

donde se construirá la subestación Tambomayo 138/10 kV y desde allí se alimentará a 

las diferentes cargas mineras mediante circuitos en 10 kV.  

 

En este trabajo se describirá los procesos de diseño y construcción de las obras civiles 

de la sub estación eléctrica Tambomayo, teniendo en cuenta la necesidad de cumplir con 

los plazos dispuestos por el COES SEIN; por tal motivo se ha analizado en que partidas 

se puede optimizar los tiempos, utilizando tecnologías que pueden ayudar a mejorar los 

rendimientos sin elevar los costos establecidos en el expediente técnico. 

 

1.2 OBJETIVO GENERAL 

Proponer el diseño y optimización de infraestructura de obras civiles, que compatibilizan 

con las necesidades de operatividad de la subestación eléctrica Tambomayo.  

 

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Conformación de Expediente Técnico 

 Evaluación y planificación de los procesos del Proyecto 

 Resultados de los plazos de ejecución del Proyecto 
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1.4 ANTECEDENTES REFERENCIALES 

En el informe del COES SEIN (Comité de Operación Económica del Sistema 

Interconectado Nacional), pág. 29/58, se describe: 

Las características de los equipos electromecánicos que se instalan en el patio de llaves 

o patio de maniobras para el diseño de infraestructuras de obras civiles, así como también 

los Esquemas Unifilares que representa la disposición de una subestación eléctrica 

mediante simbología que opera y administra el sistema eléctrico peruano y planifica la 

transmisión eléctrica del sistema con criterios de economía, calidad y seguridad.  

En “Estudio de Impacto Ambiental Proyecto Eléctrico Línea de Transmisión 220 kV S.E. 

Paragsha II – S.E. Françoise” realizado por ATN (Abengoa Transmisión Norte), se 

describe: 

“Las consideraciones técnicas de ingeniería que se deberán tomar para el diseño y 

optimización de estructuras de concreto para la implementación del patio de llaves y del 

edificio de control, tales como las cargas, explanaciones y ubicación de las edificaciones, 

consideraciones que también están enmarcadas en el Reglamento Nacional de 

Edificaciones (RNE)” (p. 9). 

En la Tesis de José L. Altamirano Pérez, Quito, 2011, en referencia a los parámetros de 

diseño de una subestación eléctrica, menciona que se debe tener en cuenta lo siguiente: 

- Investigar y conocer los principales equipos que conforman una subestación 

eléctrica. 

- Conocer los parámetros y formas básicas de diseño de una subestación eléctrica. 

- Dimensionar los cimientos y anclajes que requieren los equipos electromecánicos 

que se utilizarán en la subestación eléctrica. 

- Coordinar las protecciones de tal forma que en caso de falla se precautele la 

seguridad de los equipos que intervienen en la subestación y la carga a la que servirá a 

subestación eléctrica.  

- Realizar un análisis económico del costo de diseño. 

- Realizar los planos correspondientes en los que se podrá presentar la disposición 

de equipos y conexiones de la subestación (p. 22).    

En el documento Guía Técnica: “Criterios de Diseño para las Nuevas Subestaciones en 

Aire (AIS) del Sistema de Transmisión Nacional del SIC, octubre 2016”, establece: 

Los lineamientos y criterios técnicos de diseño para las nuevas subestaciones eléctricas 

aisladas en aire (AIS), por lo que, se entenderá por nueva subestación eléctrica aquella 

cuyo Proyecto y construcción no considera la interconexión de su malla de puesta a tierra 

con otra de una subestación eléctrica existente. Los criterios de diseño indicados en este 
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documento son aplicables a las instalaciones pertenecientes a los patios de maniobra de 

60 kV o superior, de las nuevas subestaciones eléctricas que se incorporan al sistema de 

interconexión nacional. En esta guía técnica se indican los criterios de diseño generales 

para las obras civiles y eléctricas, tales como: caseta o sala principal, vialidad interna, 

drenaje, cercado perimetral, portones de acceso, fundaciones de equipos 

(transformadores de potencia, interruptores de potencia, transformadores de corriente, 

transformadores de tensión, pararrayos, sistema de barras flexibles), sistema de 

protección, control y medición, sistema de comunicaciones, servicios auxiliares, entre 

otros (p. 6).  

En el documento “Caracterización de subestaciones eléctricas, Colombia”, establece: 

Las instalaciones eléctricas por su tecnología en: tipo (AIS), a las que utilizan como 

aislante natural al aire, en donde cada equipo se encuentra de manera individual (tipo de 

tecnología del presente trabajo), y del tipo GIS (Gas Insulated Switchgear) o aisladas en 

gas, por el poco espacio que utilizan ante algunas necesidades. 

También existen las subestaciones hibridas, representan unas combinaciones de las dos 

anteriores mencionadas. En la pág. 25/105 del mismo documento, se menciona los 

requisitos mínimos indispensables que se deben cumplir para la distancia del cerco 

perimétrico de malla o para el desplazamiento de personal en el patio de llaves o de 

maniobras, en ambos casos, por un aspecto de seguridad. Se ha determinado que la 

distancia segura para las personas es hasta 2.5 mt. de altura, esto es para efectos de diseño 

de los soportes estructurales necesarios para que los equipos electromecánicos se 

encuentren por encima de esa altura (p. 15). 
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CAPÍTULO II:  MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

2.1 MARCO TEÓRICO 

Los equipos electromecánicos son operados independientemente uno de otros e 

incluso deben de cumplir una distancia mínima normativa; es por este motivo que las 

cimentaciones son diseñadas con zapatas aisladas, las cuales son las estructuras más 

adecuadas para su operatividad.  

 

Para el diseño de estructuras de cimentación, caso de zapatas aisladas, Morales M, 

Roberto (2006), propone  los siguientes conceptos teóricos: 

 

ZAPATA AISLADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Vista en corte y planta de zapata para la disposición de sus elementos.  

 
σ = σt − hf. γ − S/C 

 
Donde: 

𝜎 = Esfuerzo neto del terreno 

S/C (sobrecarga sobre el N.P.T.) 

γ = Densidad Promedio 

Como se trabaja con condiciones de carga de servicio, las cargas no se factorizan. 

En el caso que la carga P, actúe sin excentricidad, es recomendable buscar que: L1= 

L 2 

 

Para la cual se puede demostrar que: 

𝑇 = 𝐴 +
(𝑇, −𝑇 )

2
   

𝑇 = 𝐴 −
(𝑇, −𝑇 )

2
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Dimensionamiento de la altura h, de la zapata 

La condición para determinar el peralte efectivo de zapatas, se basa en que la sección 

debe resistir el cortante por penetración (punzonamiento). 

Se asume que ese punzonamiento es resistido por la superficie bajo la línea punteada. 

(Las cargas son adicionadas con un factor de seguridad). 

𝑊 =
𝑃

𝐴
   

 

 
 
 
 
 

Figura 2: Vista en planta de área para punzonamiento por carga vertical. 

 

𝑉 = 𝑃 − 𝑊  . 𝑚 𝑥 𝑛 

𝑉 = 𝐶𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑢𝑛𝑧𝑜𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑛𝑡𝑒. 

𝑉 = 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑢𝑛𝑧𝑜𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑜. 

𝑉 = 0.27 2 +
4

𝛽
𝑓 𝑏 𝑑 ≤ 1.06 𝑓 𝑏 𝑑  (𝑒𝑛 𝑘𝑔 𝑦 𝑐𝑚) 

 

𝛽 =
𝐷

𝐷
, 𝛽 ≤ 2 ==> 𝑉 = 1.06 𝑓 𝑏 𝑑  

𝑏 = 2𝑚 + 2𝑛 

 

Luego, se debe cumplir:  
∅

≤ 𝑉𝑐  

Esta última expresión dará una solución en función a "d ", que se deberá  resolver. 

Finalmente, en la zapata se debe de verificar la capacidad cortante como viga a una 

distancia “d” a la cara de la columna de apoyo. 

Peralte Mínimo: El peralte de la zapata (por encima del refuerzo de flexión), será mayor 

a 15 cm. 

 

DISTRIBUCIÓN DEL REFUERZO POR FLEXION  

En zapatas cuadradas en dos direcciones, el refuerzo será distribuido uniformemente 

a través de todo el ancho de la zapata. 

 

En zapatas rectangulares en dos direcciones, el refuerzo será distribuido de acuerdo 

a las siguientes recomendaciones: 
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El refuerzo en la dirección larga será distribuido uniformemente a través de todo el 

ancho de la zapata. 

 

El refuerzo en la dirección corta, se deberá repartir en dos partes, una porción (la 

mayor) será distribuida uniformemente sobre una franja central igual al ancho de la 

zapata en la dirección corta, siendo este refuerzo el dado por: 

 

𝐴 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑓𝑟𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙

𝐴 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
=

2

𝛽 + 1
 

 

𝛽 =
𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑧𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎

𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑧𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎
 

 

“El refuerzo restante será distribuido uniformemente sobre las franjas laterales” 
(Morales, 2006, p. 150). 
 
 
EFECTO DE CARGA EXCÉNTRICA SOBRE CIMENTACIONES 
 
Caso 1: Excentricidad e < T / 6 
En este caso, el esfuerzo directo de comprensión es mayor que el esfuerzo de 
flexión. 
 

ᵟ , =
𝑃

𝐴
∓

𝑀

𝐼
 

 
 
𝑃

𝐴
>

𝑀

𝐼
 

 
 
 

Figura 3: Vista de corte para la disposición de esfuerzo admisible de carga excéntrica.  

ᵟ = ᵟ =
𝑃

𝐴
+

𝑃𝑒(
𝑇
2

)

𝑆𝑇 /12
 

 

ᵟ =
𝑃

𝐴
+

6𝑃

𝑆𝑇
 

 

ᵟ = ᵟ =
𝑃

𝐴
−

6𝑃

𝑆𝑇
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Figura 4: Disposición de carga excéntrica respecto al centro de zapata. 

 
 
Caso 2: Excentricidad e = T / 6 
En este caso el esfuerzo directo es igual al esfuerzo de flexión. 
 

𝑀

𝐼
=

𝑃

𝐼
= +

𝑃(
𝑇
6

)(
𝑇
2

)

𝑆(
𝑇
12

)
=

𝑃

𝑆𝑇
=

𝑃

𝐴
 

 

ᵟ = 2
𝑃

𝐴
, ᵟ = 0 

 
 
 
 
 
 

Figura 5: Disposición de carga excéntrica respecto a ejes referenciales. 

 
Caso 3: Excentricidad e > T / 6 

“Si la carga actúa fuera del tercio central, resulta esfuerzos de tracción en el lado 

opuesto a la excentricidad. Si el esfuerzo máximo debido a la carga P no excede el 

esfuerzo admisible neto, no se espera que se levante ese lado de la cimentación y el 

centro de gravedad de la distribución triangular de esfuerzos portantes debe coincidir 

con el punto de acción de la carga P”, (Morales, et al., 2006, p. 150) 

 

𝑟 =
𝑇

2
− 𝑒 

 

𝑃 =
1

2
(3𝑟)ᵟ 𝑆 

 

ᵟ =
2𝑃

3𝑟𝑆
=

2𝑃

3(
𝑇
2

− 𝑒)
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Figura 6: Vista de corte para la disposición del esfuerzo. 

 
Caso 4: Excentricidad alrededor de dos ejes (Carga Biaxial) 
 
 

ᵟ =
𝑃

𝐴
+

𝑃

𝐼
+

𝑃

𝐼
 

 
 
 
 
 

Figura 7: Disposición de carga excéntrica respecto a ejes referenciales. 

 
En base a la teoría expuesta por el ing. Roberto Morales en su libro de Concreto 

Armado, se desarrollaron las hojas de cálculo para las cimentaciones de equipos 

electromecánicos.  

2.2 MARCO CONCEPTUAL 

2.2.1 Derivación de Línea de Transmisión 138 kV Callalli – Ares a S.E. Talta 

“Para la interconexión con la subestación Talta, se construirá un tramo de línea de 

derivación en 138 kV de 47.60 m de longitud desde torre de doble terna a pórtico 138kV 

de subestación Talta, ubicado entre las estructuras T116 y T117 del eje de la línea L-

1040, dicha derivación será con estructura de celosía metálica tipo terminal de doble 

terna (entrada y salida), conductor de Aleación de Aluminio AAAC 240 mm2 por cada 

fase y aisladores de porcelana tipo standard 52-3, de 120 kV”, (Memoria Descriptiva 

de Ingeniería Electromecánica, et al., 2015, p. 7). 

 

2.2.2 Línea de Transmisión 138 kV Talta – Tambomayo 

Construcción de una Línea de Transmisión en 138 kV de longitud 32.2 km con 

estructuras de celosía metálica con disposición triangular de conductores, conductor 

de Aleación de Aluminio AAAC 240 mm2 por cada fase y aisladores de porcelana tipo 

standard 52-3 de 120 kN. 
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Tabla 1. Características geométricas de Línea de la transmisión 

Descripción Características 

Tensión Nominal 138 kV 
Tensión Máxima de Servicio 145 kV 
Circuitos o ternas  Una terna 
Longitud  32.2 km 
Conductor AAAC – 240mm2 

Cable de guarda 
Dos cables de 
guarda 

Estructuras  Celosía Metálica 

Aisladores  
Porcelana 
Estándar 

Origen: Datos obtenidos de Expediente Técnico de Ingeniería Electromecánica. 

 

2.2.3 Subestación Talta 138 kV, con 03 bahías en 138 kV. 

Será de configuración simple barra y contará con tres celdas en 138kV, una celda será 

para la llegada de subestación Callalli, otra celda será para la llegada de subestación 

Ares y la tercera celda para la salida a subestación Tambomayo, cada una de estas 

celdas estarán implementadas con los siguientes equipamientos: 

 (01) Interruptor de potencia. 

 (03) Transformadores de corriente. 

 (03) Transformadores de tensión tipo capacitivo. 

 (01) Seccionador de línea con cuchilla de puesta a tierra. 

 (01) Seccionador de barra. 

 (03) Pararrayos tipo metal óxido. 

 

Además, se implementará 03 transformadores de tensión tipo capacitivo para la 

medición de tensión en barra 138 kV. 

 

Las estructuras soporte empleadas en la subestación serán en celosía metálica y 

estarán compuestas por 8 columnas y 10 vigas. 

 

Asimismo, se construirá una sala de control para albergar los tableros de control, 

medición y protección, tablero de automatización, tablero de servicios auxiliares 220 

Vac, tablero de servicios auxiliares 110 Vdc y 48vcc, 01 tablero cargador rectificador 

110 / 48 Vdc, 01 Banco de baterías en 110 Vdc.  

 

“Cabe especificar que la subestación Talta se ha concebido ser una subestación no 

atendida, automatizada, teniendo monitoreo, supervisión y maniobra desde la 
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subestación Tambomayo”, (Memoria Descriptiva de Ingeniería Electromecánica, et al., 

2015, p. 7) 

 

2.2.4 Subestación Tambomayo 138/10 kV 

La subestación Tambomayo será de configuración simple barra y contará con una 

bahía en 138 kV y 01 transformador de potencia, con las siguientes características de 

equipamientos: 

 (01) Transformador de potencia de 138/10 kV 10/12.5 MVA. 

 (01) Interruptor de potencia. 

 (01) Seccionador de línea con cuchilla de puesta a tierra. 

 (03) Transformadores de corriente. 

 (03) Transformadores de tensión tipo capacitivo. 

 (03) Pararrayos tipo metal óxido. 

 

Además, contará con una sala (edificio) de control con el siguiente equipamiento; 01 

tablero de control, medición y protección de la bahía de llegada 138 kV, 01 tablero de 

automatización, 01 tablero de SS.AA. 380/220 Vdc, 01 tablero de servicios auxiliares 

110 Vdc y 48Vcc, 01 transformador para servicios auxiliares 10/0.38-0.22kV - 100 kVA, 

tablero cargador rectificador 110 Vdc, así como banco de baterías de 110 Vdc.    

 

Para alimentar los circuitos principales del proyecto minero se instalarán 11 celdas del 

tipo metal en 10kV, 01 para la llegada del circuito del transformador de potencia, 01 

para el sistema de medición y las otras 07 para alimentar las diferentes subestaciones 

de distribución dentro del proyecto minero, 01 celda para el transformador de SSAA y 

01 celdas quedarán de reserva para futuras cargas. 

 

2.2.5 Sistema de Comunicaciones por Onda Portadora y Fibra Óptica. 

Sistema de Comunicaciones de Onda Portadora:  

Se ha optado por la adquisición de nuevos equipos Terminal de Onda Portadora digital 

para el Sistema de Comunicaciones para los enlaces de SE Callalli – SE Talta y SE 

Ares- SE Talta, la cual contará con los servicios de Tele protección, Voz y Datos, 

restableciendo así los servicios existentes entre SE Ares – SE Callalli.  

 

Sistema de Comunicaciones por Fibra Óptica: 

Para la LT 138 kV SE Talta – SE Tambomayo, se cubrirán las necesidades para una 

correcta operación, considerando tres servicios básicos que se vienen implementando 

en las nuevas unidades eléctricas la cual consiste en los siguientes servicios: voz 
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corporativa, datos (datos Corporativos de Compañía Buenaventura, red industrial para 

el Sistema SCADA) y tele protección. además de un nuevo suministro de equipos de 

Comunicaciones para la Subestación de Talta y Tambomayo, el cual comprenderá 

para un sistema redundante”, (Memoria Descriptiva de Ingeniería Electromecánica, et 

al., 2015, p. 8) 

 
2.2.6 Partes Definidas dentro de una subestación eléctrica:  

 Patio de Llaves. 

o Cerco perimétrico: Son Delimitaciones de propiedad y dan seguridad a terceros. 

Convencionalmente se elaboran de albañilería confinada o de carpintería metálica 

mediante malla galvanizada.  

Debido a la pendiente de la explanación del área de la subestación se deberá tener en 

cuenta sistema de evacuación de las aguas pluviales considerando salidas de tuberías 

de PVC transversalmente a la longitud del cerco y canaletas pluviales a lo largo del 

cerco.  

 

o Transformador de Tensión: 

Son aparatos en que la tensión, dentro de las condiciones normales de operación, es 

prácticamente proporción a la tensión primaria, aunque ligeramente desfasada. 

Desarrollan dos funciones: transformar la tensión y aislar los instrumentos de 

protección y medición conectados a los circuitos de alta tensión. Su base de 

cimentación está definida según la geometría de su soporte metálico de los equipos 

electromecánicos.  

 

Figura 8: Plano electromecánico para Transformador de Tensión. 
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o Transformador de Corriente:  

Desarrollan dos tipos de función: transformar la corriente y aislar los instrumentos de 

protección y medición conectados a los circuitos de alta tensión. (Ver Figura 9) 

 

Figura 9: Equipo Transformador de Corriente y soporte reticulado. 

 
 
o Interruptor de Potencia: 

Son equipos para abrir o cerrar circuitos de energizado, tanto en condiciones normales 

o en fallas, de tal forma que se limite al mínimo los posibles daños a los equipos. (Ver 

Figura 10) 

Clasificación: 

- Sistema de Tensiones: monopolar y tripolar 

 

 

Figura 10: interruptor de Potencia. 
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Figura 11: Plano electromecánico para Interruptor de potencia. 

 

o Transformador de Potencia: 

Es el elemento más importante y prioritario dentro de una subestación de 

transformación de energía. Los transformadores de potencia varían la tensión y 

corriente de entrada a una tensión y corriente de salida diferente. Estas máquinas 

presentan un pequeño porcentaje de perdidas, por lo que la potencia que entra a la 

maquina es mayor a la que sale de ella. 

Los transformadores usados en las subestaciones son sumergidos en aceite mineral; 

también existen transformadores secos, pero no son utilizados como trasformadores 

de potencia ya que generalmente se fabrican para tensiones que no exceden los 15 

kV. (Ver Figura 12). 
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Figura 12: Transformador de potencia. 

 

 

o Seccionadores de barra y/o de línea: 

Son equipos electromecánicos que se les conoce también con el nombre de 

separadores o desconectadores. Sirven para conectar o desconectar zonas 

energizadas dentro del patio de llaves para alguna maniobra de operatividad o 

mantenimiento. (Ver Figura 13). 

 

Figura 13: Seccionador de Barra y/o Línea. 
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Figura 14: Soporte reticulados para seccionadores 

 

o Canaletas de cables:  

Son estructuras enterradas para el circuito de cables, dependiendo de la cantidad y 

diámetros de los conductores, su disposición depende de la necesidad de servicio de 

los equipos electromecánicos, generalmente todos los equipos distribuidos en patio de 

llaves generan conexionado hacia la sala de control mediante las canaletas. 

Los cambios de dirección de las canaletas deberán tener cortes ochavados 

(recomendable) para facilitar los radios de curvaturas mínimas necesarias para los 

cables según especificaciones técnicas electromecánicas. 

Las tapas de canaletas podrán ser de concreto, fibra de vidrio o metálicas, 

suficientemente resistente al tránsito de los técnicos operativos. Las tapas deberán 

tener un peso máximo de 30 kg para el fácil manipuleo del personal; generalmente las 

tapas de concreto armado son utilizadas en el patio de llaves por estar expuestas a la 

intemperie de climas cambiantes, y las tapas metálicas son utilizadas dentro de sala 

de control. 

Una alternativa de canaletas de cables es el uso de ductos (Duct Bank) de concreto 

simple o tubería de PVC SAP, utilizados generalmente en áreas o zonas de tránsito 

vehicular y que deberán estar conectadas cada cierto tramo con buzones ubicadas en 

cambios dirección o en tramos de longitudes mayores. 

 

o Bases de pórticos y equipos: 

Los pórticos se utilizan en las líneas eléctricas cuando la distancia entre fases es 

grande y no puede resolverse con las crucetas usuales o bien la carga vertical es 

superior a la capacidad de un único apoyo. Es frecuente tener que aplicarlos en finales 

de línea con transformadores de cierta potencia y acceso a subestaciones. 
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Los pórticos se componen de dos apoyos (metálicos o de hormigón), de una cruceta 

de entrada y salida de línea y de los herrajes necesarios para instalar los elementos 

de protección, seccionamiento y potencia. Tanto las torres metálicas como los herrajes 

están fabricados con perfiles normalizados de acero galvanizado. Estructuras Para 

sistemas de barras de 220, 60 y 10 kV, así como para el de los equipos, se han 

considerado estructuras metálicas. (Ver Figura 15). 

 

Las bases de los pórticos tienen que ser diseñadas de acuerdo al diagrama de cargas 

que se genera debido a los cálculos electromecánicos aplicados. (Ver Figura 16). 

 

 

Figura 15: Pórtico de llegada. Vista 3D. 
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Figura 16: Diagrama de cargas para pórtico de llegada. 

 

o Obras de drenaje superficial y subterráneo:  

En esta etapa se debe de tener en cuenta las pendientes de plataformado total para 

considerar en la topografía final, coordinando la ubicación de la evacuación final de las 

aguas pluviales de toda el área determinada para la subestación eléctrica. 

Normalmente las explanaciones tienen una pendiente entre 0.5% a 1.0 %, tratando de 

elegir tramos cortos para evitar tener desniveles entre los pedestales de equipos 

electromecánicos y pórticos. Es recomendable no elegir una pendiente mayor a 1% 

debido a que las alturas expuestas de los pedestales extremos de la bahía son muy 

diferenciadas y normalmente se usan diferencias entre 30 a 35 cm como máximo.   

 

o Vías internas de circulación y maniobras. 

El acceso de la subestación debe permitir el ingreso de un camión de carga pesada y 

giro amplio. Se recomienda que el portón de acceso posea una hoja fija desmontable 

en caso de ser necesario, de tal forma que sea posible habilitar el acceso indicado al 

momento de requerirse. Para el sistema de vialidad, asociado a la subestación se 

deben considerar como mínimo, los siguientes aspectos: 

- Geometría de las vías de accesos a diseñar.  

- Tipos de vehículos para uso en la subestación.  

- Diseño del pavimento a construir.  
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Los vehículos a considerar para el diseño geométrico de la vialidad y para la estructura 

del pavimento, para el sistema de vialidad de la subestación, serán:  

Para mantenimiento, camión cesta típico o camión de 3 ejes, correspondiente a la 

tipología de los vehículos de carga.  

 

Para transporte de equipos mayores, camión tractor con 3 ejes y semirremolque con 3 

ejes. Se deberán conservar las distancias mínimas de las vías a las líneas de potencia, 

a los equipos y a las estructuras que soportan los equipos. Asimismo, se recomienda 

conservar una separación mínima de 3,5 metros entre el borde de la vialidad y la cerca 

perimetral de la subestación. Para el ancho mínimo de vía a considerar internamente 

en la subestación se recomienda que sea de 7 mt. en las vías de acceso a los 

transformadores y 5 mt. en el resto de las vías de acceso a los equipos, considerando 

que la vialidad debe bordear completamente, sin interrupción, toda el área de la 

subestación, permitiendo el fácil acceso a todos los equipos. Por otra parte, el diseño 

de la vialidad interna de la subestación, deberá contemplar las expansiones futuras, 

las vías de circulación deben permitir llegar con el camión de carga pesada y giro 

amplio hasta el sector donde se ampliarán las barras y se instalarán los equipos en el 

futuro. Se deberá diseñar la vialidad, considerando el drenaje de agua de lluvia de la 

subestación. Generalmente es práctico y recomendable que la vialidad forme parte del 

sistema de drenaje de agua de lluvia (drenaje superficial), es decir, las pendientes de 

las vías se adaptarán a la topografía existente, respetando las cotas y pendientes 

exigidas por el drenaje. Se recomienda que las mismas se mantengan como minino 

en un valor del 0.70% para permitir un adecuado drenaje del terreno a través de estos 

elementos. Por otra parte, el diseño deberá contemplar suficientes estacionamientos 

para los vehículos de los empleados, visitas y contratistas que requieran realizar 

cualquier actividad al interior de la subestación”, (Criterios de Diseño para las Nuevas 

Subestaciones en Aire (AIS) del Sistema de Transmisión Nacional del SIC, CDEC SIC, 

Centro de despacho económico de carga del Sistema Interconectado Central, Chile, 

2016, p. 48). 

 

o  Malla de tierra 

Es la unión de un grupo de conductores con un punto de referencia común, enterrado 

en el suelo dentro del área de la subestación; y cuya función principal es la protección 

contra sobretensiones de origen atmosférico o sobretensiones producidas por 

maniobra. A la red de tierra se conectan todos los equipos de la subestación, así como 

las estructuras y demás partes metálicas que requieren estar a un potencial cero. 
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Figura 17: Disposición típica de malla de tierra superficial. 

 

Los objetivos principales de un sistema de tierra son: 

 Obtener una resistencia eléctrica de bajo valor para derivar a tierra fenómenos 

eléctricos transitorios, corrientes de falla estáticas y parásitas, así como ruido eléctrico. 

 Mantener los potenciales producidos por corrientes de falla dentro de los límites de 

seguridad, de modo que las tensiones de choque y paso no representen peligro para 

las personas que circulen por la subestación. 

 Hacer que el equipamiento de protección sea más sensible y permita una rápida 

derivación de las corrientes de falla hacia tierra. 

 Proporcionar un camino de derivación a tierra para descargas atmosféricas, 

transitorios y sobretensiones internas del sistema. 

 Ofrecer en todo momento y por el tiempo de vida útil del sistema de puesta a tierra, 

una resistencia baja que permita el paso de corrientes de falla a tierra. 

 

Factores que intervienen en una malla de tierra. 

 Resistividad del Suelo, se calcula con el método de Wenner mediante cálculos 

electromecánicos y se obtiene la separación de la malla de tierra. 

 Área de la subestación. 

 Corriente de cortocircuito de la subestación. 
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 Tiempo Máximo de despeje de la falla. 

 

Factores que deben cumplir los requerimientos mínimos de seguridad. 

 Tensión de Choque. 

 Tensión de Paso. 

 

 Sala de control 

“En esta edificación se disponen los equipos propios del sistema de control. Su 

localización y orientación deben ser tales que permitan una visual hacia los patios de 

conexiones, para lo cual se debe tener en cuenta en el diseño arquitectónico el diseño 

de ventanas bajas con vista hacia el patio de llaves”, (Subestaciones de Alta y Extra 

alta tensión (2da edición), 1991, p.670) 

 

Figura 18: Disposición de sala (Edificio) de control. 

 

Sala de control o edificio de control, es la estructura donde se encuentra los equipos 

con sensores electromecánicos. También se distribuye en sus instalaciones las 

siguientes áreas: 

 

o  Sala de tableros  

Los tableros son equipos eléctricos de una instalación, que concentran dispositivos 

de protección y de maniobra o comando, desde los cuales se puede proteger y operar 

toda la instalación o parte de ella. 
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La cantidad de tableros que sea necesario para el comando y protección de una 

instalación se determinará buscando salvaguardar la seguridad y tratando de obtener 

la mejor funcionalidad y flexibilidad en la operación de dicha instalación, tomando en 

cuenta la distribución y finalidad de cada uno de los recintos en que estén subdivididos 

el o los edificios componentes de la propiedad. 

 

Los tableros serán instalados en lugares seguros y fácilmente accesibles, teniendo en 

cuenta las condiciones particulares siguientes: 

 

o  Servicios higiénicos 

Instalaciones comunes normalmente de un solo servicio ya que la operación de 

subestaciones eléctricas consta de una sola persona por turno, normalmente de uso 

de medio baño. 

 

o  Sala de baterías 

El Banco de Baterías deberá suplir la carga en 110 VDC, al momento de una falla en 

el suministro eléctrico normal en AC/DC, a través del cargador-rectificador, serán 

aceptadas las diferentes tecnologías disponibles en el mercado actual para el banco 

de baterías, en todo caso esto deberá ser definido durante la etapa de ingeniería de 

detalle, asociada a cada proyecto en particular, tomando en consideración la normativa 

técnica nacional e internacional vigente y las buenas prácticas de la ingeniería. Las 

Baterías en 110 VDC podrán alimentar las cargas asociadas a los interruptores de 

potencia, transformadores de potencia, paneles de protección, control, medición y 

alarmas, entre otros. Las cargas de los dispositivos asociados a cada panel de 

protección, control medición y equipos mayores, se estimarán con base a los valores 

de consumo de equipos a ser instalados más un factor de seguridad. El banco de 

baterías, conformará un sistema de suministro de potencia eléctrica en 110 VCD, con 

autonomía mínima de ocho (08) horas, capaces de cumplir con los requerimientos de 

carga, de toda la subestación eléctrica. Demandados por el sistema de protecciones, 

los sistemas de control, señalización, alarma y los equipos del SCADA más un 25% 

de reserva”, (Criterios de Diseño para las Nuevas Subestaciones en Aire (AIS) del 

Sistema de Transmisión Nacional del SIC, CDEC SIC, Centro de despacho económico 

de carga del Sistema Interconectado Central, Chile, 2016, p. 34). 
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Figura 19: Sala de baterías. 

o  Oficina 

Destinada a la gestión del personal de operatividad de la subestación 

 

o  Kitchenette 

Ambiente destinado a la cocina que queda integrado en el mismo ambiente y que, 

ocasionalmente, puede quedar oculto tras unas puertas como si fuera un armario. 

 

o  Sala de servicios auxiliares  

Los servicios auxiliares (SSAA) son el conjunto de instalaciones y equipos que sirven 

para alimentar las cargas de baja tensión en corriente alterna o continua, necesarias 

para la operación de una subestación. 

 

Estos servicios deben garantizar que en condiciones de falla o mantenimiento existan 

fuentes de alimentación para las cargas que se consideran importantes, como son las 

asociadas a los sistemas de control, telecontrol y tele gestión de protecciones de una 

subestación, además de equipos contra incendios, aire comprimido, sistemas de 

lubricación e iluminación, bombas, etc. 
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CAPÍTULO III  EXPEDIENTE TÉCNICO 

 
Para este proyecto se conformó de la siguiente manera el expediente técnico:   
 

3.1 MEMORIA DESCRIPTIVA 

 
3.1.1 Ubicación Geográfica 

El área del Proyecto se ubica en la región Arequipa, entre los distritos de Caylloma y 

Tapay. 

 

Tabla 2. Cuadro de Coordenadas UTM–WGS-84 (19S). 

SUBESTACIÓN Este  Norte  
Cota 

(m.s.n.m.) 

Talta 195,222.907 8’312,033.928 4,579.830 

Tambomayo 187,731.871 8’287,299.822 4,875.090 

Fuente: Estudio topográfico de consultor topográfico. 

 

3.1.2 Condiciones Climáticas 

El clima de la zona donde se ubicarán las instalaciones es del tipo glacial con escasa 

humedad. Normalmente, las precipitaciones pluviales en forma de granizo y nieve son 

altas; habiéndose registrado intensas descargas atmosféricas.  

 

Tabla 3. Temperaturas ambientales en la localidad de subestación Tambomayo. 

Ubicación Temperatura 
Mínima, °C 

Temperatura 
Media, °C 

Temperatura 
Máxima, °C 

Tapay -15 10 25 

Origen: Datos obtenidos de Estudio Geotécnico de ensayos de campo. 

 

3.1.3 Condiciones Orográficas 

El terreno es montañoso con profundas quebradas. La altitud del terreno en la zona, está 

en un promedio de 4,700 m.s.n.m., llegando a 4,917 m.s.n.m. inclusive. 

 

3.1.4 Condiciones Sísmicas 

Siendo la zona donde se instalarán los equipos altamente sísmica, el diseño de la 

cimentación de los equipos y materiales considerará los siguientes parámetros de 

aceleración: 
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 En cualquier dirección horizontal  : 0.5 g 

 En dirección vertical   : 0.3 g 

 Frecuencia de oscilación  : 10 Hz 

 

“La frecuencia de oscilaciones que se considera, es igual a la frecuencia de resonancia 

de los equipos”, (Memoria Descriptiva de Ingeniería Electromecánica, 2015, p. 13). 

 

3.1.5 Medios de Transporte 

El punto de partida es la ciudad de Arequipa a la cual se puede acceder vía aérea o por 

tierra. El área del Proyecto es accesible por vía terrestre mediante la carretera Arequipa 

Cuzco, hasta las Pampa Cañahuas, luego tomar la derivación para Callalli, Sibayo hasta 

llegar a Caylloma. 

 

Tambomayo se encuentra ubicado a 39 km al Sur Este de Caylloma, el cual cuenta con 

una carretera afirmada, la duración aproximada de viaje es de 2 horas. 

 

3.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Las especificaciones técnicas de todo proyecto son muy importantes porque se describe 

los parámetros normativos que se utilizaran en la ejecución de una obra.  De acuerdo a 

los ítems ordenados generados en un presupuesto se deberán de describir las 

especificaciones técnicas de cada partida tomando en cuenta la unidad de medida 

utilizada en presupuesto. Debido a lo voluminoso de su descripción se ha incluido en la 

parte de anexos.   

 
 

3.3 PLANILLA DE METRADO 

La descripción de la planilla de metrados es muy importante para el conocimiento del 

costo distribuido en cada partida. Para esta presentación se ha utilizado el formato de 

planillas de metrados del programa Power Cost. (Ver Anexo 04). 

 

3.4 MEMORIA DE CÁLCULO. 

3.4.1 Uso de hojas de cálculo de Excel 

Mediante una hoja de cálculo se ha determinado el cálculo de las cimentaciones para los 

equipos electromecánicos, considerando como datos de entrada, las especificaciones 

descritas en las hojas técnicas del equipo electromecánico suministrados por los 

proveedores. La hoja de cálculo esta adecuada a evaluar cimentaciones de zapatas 

armadas con un numero diferente de pedestales según equipo electromecánico. En la 
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primera parte se ha descrito los datos de entrada de características de los materiales que 

se aplican en los cálculos, posteriormente se describen los datos de entrada geométrica. 

En el presente trabajo se ha presentado la hoja de cálculo para la cimentación de un 

Seccionador de Barra.  
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DISEÑO

ACERO DE REFUERZO

DATOS GEOMETRICOS

RECUBRIMIENTO DE ZAPATA R1= 0.075 m Nº DE LADOS PARA SECCION CRITICA 4
Refuerzo inferior de la Zapata X Nº 4 Φ1/2" PERIMETRO DE SECCION CRITICA 3.5 m
Refuerzo superior de la Zapata X Nº 4 Φ1/2"  d= 27.5 cm

Refuerzo inferior de la Zapata Y Nº 5 Φ5/8"
Refuerzo superior de la Zapata Y Nº 5 Φ5/8" a= 40
Refuerzo longitudinal del pedestal Nº 5 Φ5/8" b= 1

DISEÑO A CORTANTE POR PUNZONAMIENTO

Vc = kgf
Vc1= 22,595.68 kgf
Vc2= 14,784.83 kgf V1 = kgf
Vc3= 19,367.73 kgf

Vc>V1………....¡Ok!

DISEÑO POR FLEXION

FLEXION LONGITUDINAL volado 1.35 m As min= 16.34 cm2 (Cada capa)
Mu = 4493.89 kgf-m

As 4.80 cm2
a 0.34 cm  Usar: Asmin 16.34 cm2.  Usar 13 Φ1/2"

As 4.35 cm2  Usar: Asmin 16.34 cm2.  Usar 13 Φ1/2"

12,770.98

14,784.83

SECCION CRITICA ALFA:
=20 PARA 2LADOS
=30 PARA 3 LADOS
=40 PARA 4LADOS

β=Lpmayor/Lpmen
or MIN(Vc1,Vc2,Vc3)

Vc=0.27(2+4/BETA)RAIZ(f´C).bo.d

Vc=1.06.RAIZ(f´C).bo.d

V1=Pu.(1-(SECCIONCRITICA)/Az)Vc=0.27(2+ALFA.d/bo)RAIZ(f´C).bo.d

Asmin=0.0018.Lzx.d

FUERZA RESISTENTE (kgf)= 26012.82 kgf FUERZA ACTUANTE (kgf)= 5123.07 kgf

MOMENTO RESISTENTE 116620.81 kgf-m MOMENTO ACTUANTE(kgf-m)= 22165.74 kgf-m

CASO 2: CARGAS VERTICALES=S+PP    /   CARGAS HORIZONTALES=VoS+T+ESTABILIDAD 

VERIFICACION DE ESTABILIDAD

FSV= 5.26 > 1.5  …….……...¡OK!

FSD= 5.08 >1.75  …………...¡OK!

Excentricidades en los Ejes

B/6= 0.55 m

B/3= 1.10 m

ex= 0.34 m ………………………..primer caso e<b/6   ¡Ok!

ex= 0.34 m

Presión admisible

4498.42 4667.73 s1= 0.45 kgf/cm2

1058.27 s2= 0.11 kgf/cm2

1.25σadm= 1.04 kgf/cm2

Se debe cumplir: <= 1.25σadm

CALCULO DE FUERZAS ACTUANTES

FACTOR DE SEGURIDAD AL VOLTEO

FACTOR DE SEGURIDAD AL DESLIZAMIENTO

(3σadm1+σadm2)/4

FR=μ.Ptotal+Ep Fa=Ch.Ptotal+Ea

MR=∑M+Ep.H/3 Ma=∑Ma+Ea.H/3

FSV=MR/Ma

FSD=FR/Fa

d=(MA)/PESOTOT
AL
σ1=(P/Az)+(1+6e/Lxz)

σ2=(P/Az)-(1+6e/Lxz)

DISEÑO POR FLEXION

FLEXION LONGITUDINAL volado 1.35 m As min= 16.34 cm2 (Cada capa)
Mu = 4493.89 kgf-m

As 4.80 cm2
a 0.34 cm  Usar: Asmin 16.34 cm2.  Usar 13 Φ1/2"

As 4.35 cm2  Usar: Asmin 16.34 cm2.  Usar 13 Φ1/2"

Asmin=0.0018.Lzx.d



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA      
Facultad de Ingeniería Civil  CAPÍTULO III: EXPEDIENTE TÉCNICO 

DISEÑO Y OPTIMIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CIVILES DEL PROYECTO: SUB ESTACIÓN ELÉCTRICA TAMBOMAYO 

138/10 KV, AREQUIPA”  36 

Bach. Carlos Enrique Núñez Asmat 

 

 

 

COMENTARIOS: 

Se ha diseñado el refuerzo necesario para la cimentación del Seccionador de Línea, 

mediante la evaluación de volteo debido a fuerzas dinámicas y estáticas que por 

características propias de los equipos electromecánicos actúan y hacen condiciones más 

críticas su estabilidad. Posteriormente se ha diseñado los refuerzos para pedestales y 

zapatas mediante la teoría de zapatas aisladas y columnas cortas.   

 

 

CÁLCULO DE CIMENTACION MEDIANTE EL USO DE PROGRAMA SAFE 

Mediante el uso del programa Safe, se muestra una comparación de resultados entre los 

obtenidos con la hoja de cálculo Excel y el programa Safe.  

 

 

 

  

FLEXION TRANSVERSAL

volado 3.25 As min= 35.15 cm2 (Cada capa)
Mu = 18341.44 kgf-m

a= 5.50 cm
As= 19.60 cm2
a = 0.65

As= 17.86 cm2  Usar: Asmin 35.15 cm2.

Para el refuerzo superior usar 18 Φ5/8"

Para el refuerzo inferior usar 18 Φ5/8"

ACERO DE REFUERZO PEDESTAL

a) VERIFICACION POR APLASTAMIENTO

Fuerza aplicada= 2613 kgf       y Pc 642,600 kgf     ========> Fv<<<Pc   …………..oK

b) Area acero requerido en Flexion

M= 3494.18 kgf-m
a= 11.20 cm

As= 1.83 cm2
a = 0.72 cm

As= 1.66 cm2 ========> Amin= 18 cm2

Area acero requerido en Tension Tu= 2079.1 kgf-f
Ast= 0.55 cm2

Usar 10 Φ5/8"

Asmin=0.0018.Lzy.d

As=Mu/(0.9xfyx(d-a/2)

a=As.fy/(0.85Lz.f'c)

As=Mu/(0.9xfyx(d-a/2)

a=As.fy/(0.85Lz.f'c)

Asmin=0.005.Lp.d

Tu=1.5T

Ast=Tu/(0.9fy)
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MEMORIA DE CALCULO PARA CIMENTACION DE SECCIONADOR DE BARRAS 

MEDIANTE EL PROGRAMA SAFE 

 

 

Figura 20: Fuerzas actuantes y resistentes 

 

Figura 21: Cargas Actuantes sobre cada pedestal 950.4 kg 

 

Figura 22: Peso de suelo por área 1060.02 kg/m2 
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             Figura 23: Peso de grava por área 167.14 kg/m2 

 

 

               Figura 24: Peso actuantes por acción de peso de suelo 950 kg. 

 
 

 

              Figura 25: Peso actuantes por acción de peso de grava 300 kg. 
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          Figura 26: Momento Actuantes por acción de fuerzas externas. 

 
 

 

          Figura 27: Momento Actuantes por acción de equipos electromecánicos. 

 

 

PRESION SOBRE EL SUELO 

Mostramos la presión sobre el suelo para verificar la capacidad portante. 

 

Figura 28: Diagrama de presiones de suelo. 
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De acuerdo al grafico anterior se describe la presión de suelo es de 0.321 kg/cm2 lo cual 

es menor a la capacidad de suelo 80.83 kg/cm2). Por lo tanto, se deduce que las cargas 

actuantes son menores a la capacidad de soporte del suelo. 

 

Figura 29: Diagrama de distribución de acero transversal 

 

De acuerdo al grafico se necesita refuerzo de acero en una cuantía de 35.74 cm2 (por 

temperatura), por lo tanto, usaremos varillas corrugadas de 5/8” de diámetro. 35.74 / 2 = 

18 varillas 5/8” @ 38 cm (7.10 /18) por capa. 

 

 

Figura 30: Diagrama de distribución de acero longitudinal 

 

De acuerdo al grafico se necesita refuerzo de acero en una cuantía de 39.09 cm2 (por 

temperatura), por lo tanto, usaremos varillas corrugadas de 1/2” de diámetro. 39.09 / 2 = 

15 varillas 1/2” @ 22 cm (3.30 mt / 15) por capa. 
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Tabla 4. Cuadro comparativo de resultados. 

 

Ubicación de Refuerzo 

 

Resultado de Hoja de Calculo 

 

 

Resultado de programa 

Safe 

Refuerzo longitudinal de 

zapata  

13 varillas de Ø 1/2” @ 24 cm 

(Refuerzo Superior e inferior) 

15 varillas de Ø 1/2” @ 

22 cm (Refuerzo 

Superior e inferior) 

Refuerzo Transversal de 

zapata 

18 varillas de Ø 5/8” @ 38 cm 

(Refuerzo Superior e inferior) 

18 varillas de Ø 5/8” @ 

38 cm (Refuerzo 

Superior e inferior) 

Refuerzo Principal de 

pedestal 

10 varillas de Ø 5/8”   

 

COMENTARIOS: 

De la tabla 4, se demuestra que el programa Safe es ligeramente más conservador que 

el cálculo obtenido mediante la hoja de Excel. Por lo que se concluye que se puede 

trabajar en cualquiera de las dos condiciones para el cálculo de refuerzo de 

cimentaciones. 

 

A continuación, se describe la disposición en el plano de ingeniería: 

 

Figura 31: Detalle en planta de cimentación para Seccionador de barra 
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Figura 32: Detalle de sección A-A de cimentación para Seccionador de barra 

 
 
 

 

Figura 33: Detalle de sección B-B para Seccionador de barra 

 
 

 
3.4.2 Análisis comparativo del costo y tiempo de una losa aligerada convencional y una 

losa aligerada con el uso de casetones (Tecnopor) 

Uno de las partidas que optimizaran al proyecto es la ejecución de losas aligeradas con 

sistema de vigas metálicas y unidades de Tecnopor, en reemplazo de un sistema 

convencional. 

 

Las consideraciones que se tomaron en cuenta para elegir el sistema adecuado fueron 

las siguientes: 

1. Reducción en tiempo de programación  

2. Reducción en costos 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA      
Facultad de Ingeniería Civil  CAPÍTULO III: EXPEDIENTE TÉCNICO 

DISEÑO Y OPTIMIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CIVILES DEL PROYECTO: SUB ESTACIÓN ELÉCTRICA TAMBOMAYO 

138/10 KV, AREQUIPA”  43 

Bach. Carlos Enrique Núñez Asmat 

Tabla 5. Presupuesto Comparativo de los sistemas de construcción de losa aligerada. 

Ítem   Descripción   Unidad   Metrado  Precio  Parcial  Total 
        

 01   LOSA ALIGERADA h=20 cm CONVENSIONAL               
15,704.44  

 
01.01  

 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VIGAS LOSA   m2  
        
221.56  

       
26.15  

          
5,793.79  

 

 
01.02  

 SUM. E INST. DE LADRILLO DE ARCILLA 15x30x30 cm   Und.  
     
1,305.00  

         
1.99  

          
2,596.95  

 

 
01.03  

 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60   kg   
     
1,113.37  

         
2.79  

          
3,106.30  

 

 
01.04  

 CONCRETO f'c=210 kg/cm2   m3  
         
20.02  

      
210.16  

          
4,207.40  

 

        

 02   LOSA ALIGERADA CON VIGUETAS METALICAS Y CASETONES              
10,652.13  

 
02.01  

 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VIGAS LOSA   m2  
         
72.30  

       
26.15  

          
1,890.65  

 

 
02.02  

 VIGUETAS PREFAB. DE ACERO DE 0.13 m x 0.09 m x L   m  
        
213.00  

       
12.69  

          
2,702.97  

 

 
02.03  

 SUM. E INST. CASETON EPS 0.75x1.00x0.09   Und.  
        
245.00  

         
6.00  

          
1,470.00  

 

 
02.04  

 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60   kg   
        
571.23  

         
2.79  

          
1,593.73  

 

 
02.05  

 CONCRETO f'c=210 kg/cm2   m3  
         
14.25  

      
210.16  

          
2,994.78  

 

                
  COSTO DIRECTO            26,356.57  

Fuente: Análisis de Programa Power Cost 

 

EVALUACIÓN 

Como se podrá observar en la tabla 5 (presupuesto comparativo), existe una reducción 

en el metrado de encofrado a utilizar, debido a que no es necesario encofrar toda el área, 

solamente se utilizará encofrado para las vigas principales de concreto armado y para el 

aseguramiento preventivo de puntos medios de cada uno de los paños de losa. 

   

El rendimiento de instalación de los casetones es de 100% mayor al obtenido para la 

instalación de una losa aligerada convencional; por tal razón su plazo de instalación será 

menor. Este factor favorece a tener holgura para los plazos programados por el COES 

SEIN para poder permitir el interconectado del sistema eléctrico de la subestación 

Tambomayo. 

Respecto al costo se obtiene una reducción aproximada de 37 %, respecto a una losa 

aligerada convencional. 

 

 

Figura 34: Cronograma comparativo de los sistemas convencional y de vigas de acero. 
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Como se describe en la Figura 34, se observa que los plazos ejecutados para la 

instalación de encofrados y desencofrados, es menor; por lo tanto, es factible ejecutar 

trabajos en los ambientes inferiores de la losa, sin interrumpir el fraguado de la losa 

aligerada. Y de esta manera se obtienen holguras que permiten manejar los plazos de 

otras partidas que son críticas. 
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3.5 Presupuesto 

Para la elaboración de presupuesto se utilizó el programa Power Cost. A continuación, se 

detalla Resumen del Presupuesto. (en Anexo N° 5, se describe presupuesto detallado). 

 

 Ítem     Descripción Sub presupuesto       Costo Directo  
       

 01    OBRAS CIVILES                 
356,371.62  

                     

    SUB TOTAL COSTO DIRECTO                
356,371.62  

       

       

     Mano de Obra               
139,663.03  

     Materiales               
199,939.99  

     Equipo                 
16,768.60  

        

    COSTO DIRECTO     
            
356,371.62  

    GASTOS GENERALES 
VARIABLES  

  34.46 %  
            
122,836.00  

    GASTOS GENERALES FIJOS    2.54 %  
                
9,058.70  

    UTILIDAD    10 %  
              
35,637.16  

        

    SUB TOTAL     
            
523,903.48  

    IGV.    18 %  
              
94,302.63  

        

    PRESUPUESTO TOTAL     
            
618,206.11  
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3.5.1 Cronograma de obra valorizado (Resumen) 

Obtenido el presupuesto y según las condiciones solicitadas por el propietario se elaboró 

un cronograma de ejecución, el cual culminaría antes de 15 de Junio 2017, por lo que se 

elaboró un cronograma desde 5/10/2016 al 2/03/2017 (149 días calendarios), con cortes al 

día 25 de cada mes. 

 

En Anexo 10 se detalla el cronograma de ejecución de todo el proyecto.   

 

3.5.2 Calendario de Avance Físico de Obra (Resumen) 

A continuación, se detalla la distribución de horas-hombre (HH) para el control de obra. 

En Anexo N° 11, se detalla los calendarios Valorizado de avance de obra, definiendo los 

costos programados por mes de ejecución. 

 

      PLAZO DE EJECUCIÓN   

 Descripción   Unid   Cantidad   Precio   Parcial  
 05-Oct-17 
25-Oct-17 
21 Días   

 26-Oct-17 
25-Nov-17 

31 Días   

 26-Nov-17 
25-Dic-17 
30 Días   

 26-Dic-17 
25-Ene-18 

31 Días   

 26-Ene-18 
25-Feb-18 

31 Días   

 26-Feb-18 
02-Mar-18 

05 Días   

                      
 MANO DE OBRA                      

 MAESTRO DE OBRA   HH    1,377.67       9.33     12,853.66        129.58        693.83          350.83            93.41        103.99           6.02  

 TOPOGRAFO   HH         30.31     10.10          306.13          30.31                -                     -                      -                   -                -    

 OPERARIO   HH    5,106.89       8.10     41,365.81          96.00     2,804.42       1,164.59          354.73        653.54          33.61  

OFICIAL   HH    2,989.38       6.23     18,623.84          56.00    2,273.24          426.10          112.03        122.00              -    

 PEON   HH   11,126.05       5.60     62,305.88     1,535.94    5,695.38       2,970.06          400.04        512.34         12.29  

OPERADOR DE EQ. LIV.   HH       519.47       8.10       4,207.71                  -         142.29          377.18                   -                    -                 -    

 

 

COMENTARIO: 

Se puede observar que el programa distribuye la incidencia del maestro de obra de acuerdo 

a lo requerido en el cronograma de ejecución, pero en la práctica se mantiene el valor 

promedio para la cantidad de la parte técnica.   

 

De igual forma se decide por la cantidad necesaria de personal para cada categoría de 

mano de obra calificada.  
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CAPÍTULO IV    PROCESO DE GESTIÓN  

 
4.1 Plan de dirección del proyecto 

El plan para la dirección del proyecto es el documento que describe el modo en que el 

proyecto será ejecutado, monitoreado y controlado y cerrado. Integra y consolida todos 

los planes de gestión y líneas base y demás información necesaria para dirigir el 

proyecto. 

 

LIDERAZGO 

La alta gerencia de Conenhua S.A. asumió el liderazgo del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, por lo tanto, proporcionó los recursos, herramientas y 

técnicas necesarias para la ejecución de este sistema; además, que cada miembro de la 

organización ocupó el principio de prevención en todas las actividades que se ejecutó.  

 

Por otro lado, y en cumplimiento de la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

se ha nombrado a un Supervisor de Seguridad, en quien recae la responsabilidad de 

realizar todas las gestiones necesarias para el diseño e implementación del sistema. 

 

COMPROMISO.  

Acorde a los compromisos asumidos y declarados en la Política del Sistema Integrado 

de la empresa, se describen los objetivos y metas para el presente proyecto: 

 

PLANIFICACIÓN. 

ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES  

El organigrama del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de Conenhua 

SA se estructura de la siguiente manera: 

 

     Figura 35: Organigrama del Proyecto. 
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A continuación, se describe definiciones de los cargos a asumir en el proyecto en la 

parte técnica. 

 

Director de Proyecto 

En el proyecto el director, es el responsable de liderar la obra designado por la gerencia. 

Es el responsable total del planeamiento y ejecución del proyecto. 

 

Jefe SSOMA 

Es el profesional responsable de analizar las situaciones de riesgos, así como de 

planificar y programar las acciones a seguir. También debe asesorar al área de 

operaciones sobre las mejoras a disponer de los planes de seguridad. 

 

Supervisor de Seguridad Salud en el Trabajo (SST) 

Es el responsable de verificar que los trabajadores cumplan con el Reglamento Interno 

de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como el cumplimiento de las medidas de control 

dispuestas en el IPERC.  

 

Supervisor de Medio ambiente 

El supervisor ambiental es el encargado de verificar el cumplimiento de la 

regulación ambiental. Supervisa las obligaciones establecidas en la normatividad y los 

posibles efectos directos que pueden generar las empresas en el ambiente, dictando 

medidas de control de riesgo o brindada orientación, según sea el caso. En esta obra se 

consideran los siguientes planes secundarios: 

 

ITEM 

COMPONENTES DEL PLAN DE DIRECCIÓN DE 

PROYECTO 

 

CODIGO 

4.1.1 PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE SIC-GP-SET-PLN-GA-01 

4.1.2 PLAN DE GESTION DE COSTOS SIC-GP-SET-PLN-GC-01 

4.1.3 PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA SIC-GP-SET-PLN-GCR-01 

4.1.4 PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD SIC-GP-SET-PLN-GCAL-01 

4.1.5 PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS SIC-GP-SET-PLN-GR-01 

4.1.6 PLAN DE GESTIÓN DE SST SIC-GP-SET-PLN-SST-01 

4.1.7 LINEA BASE DEL ALCANCE SIC-GP-SET-LBA-01 

4.1.8 LINEA BASE DEL COSTO SIC-GP-SET-LBC-01 

4.1.9 LINEA BASE DEL CRONOGRAMA SIC-GP-SET-LBCR-01 

4.1.10 LINEA BASE DE DESEMPEÑO DEL PROYECTO SIC-GP-SET-LBD-01 
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4.2 Plan de gestión del alcance 

“La Gestión del Alcance del Proyecto incluye los procesos requeridos para garantizar que 

el proyecto incluya todo el trabajo requerido para completar el proyecto con éxito. 

Gestionar el alcance del proyecto se enfoca primordialmente en definir y controlar que se 

incluye y que no se incluye en el proyecto”, Guía de los fundamentos para la dirección de 

proyectos (Guía del PMBOK Sexta Edición, p. 129).  

 

FORMATO 1: Plan de Gestión del Alcance, (formato del Sistema Integrado de Conenhua SA) 

  

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE 

 

Elaborado Por: SI 

Revisado por: R.O. 

Aprobado por: GG 

Fecha:20-08-2016 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL 

PROYECTO 

Diseño y Construcción de sub estación Tambomayo SIC- GP-DC-SET 

PROCESO DE DEFINICIÓN DE ALCANCE: Descripción detallada del proceso para elaborar el enunciado del alcance 

definitivo a partir del enunciado del alcance preliminar. definición de qué, quién, cómo, cuándo, dónde, y con qué. 

“Diseño y Construcción de sub estación Tambomayo” (DCSET) se desarrollará de la siguiente manera: 

En reunión, tanto el equipo de proyecto de CONENHUA como el Cliente revisarán el Enunciado del Alcance del Proyecto 

preliminar, el cual servirá como base. El cual será aprobado por el cliente Compañía Minera Buenaventura S.A.A. 

PROCESO PARA ELABORACIÓN DE LA EDT: Descripción detallada del proceso para crear, aprobar, y mantener la EDT. 

definición de qué, quién, cómo, cuándo, dónde, y con qué. 

Los pasos que se realizaron para la elaboración de la EDT/WBS son los siguientes: 

- El EDT del proyecto será estructurado de acuerdo a la herramienta de descomposición, se identificará los principales 

entregables, que en el proyecto actúan como fases. 

En el proyecto se identificó 5 fases. 

- Identificado los principales entregables, se procede con la descomposición del entregable en paquetes de trabajo, los 

cuales nos permiten conocer al mínimo detalle el costo, trabajo y calidad incurrido en la elaboración del entregable. 

La empresa utiliza para la elaboración de la EDT/WBS la herramienta Primavera P6, pues permite una fácil diagramación y 

manejo de los entregables del proyecto. 

PROCESO PARA ESTABLECER LA LÍNEA BASE DEL ALCANCE: DESCRIPCIÓN DETALLADA DE CÓMO SE VA 

ESTABLECER, APROBAR Y MANTENER LA LÍNEA BASE DEL ALCANCE. 

Después de la definición del Enunciado del Alcance, la elaboración de la EDT y el Diccionario de la EDT se procederá a 

establecer la Línea Base del Alcance, siendo verificada al final de cada entregable para monitorear si se siguió lo 

establecido. 

PROCESO PARA LA ACEPTACIÓN DEL ALCANCE: DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROCESO PARA LA 

ACEPTACIÓN FORMAL DE LOS ENTREGABLES POR PARTE DEL CLIENTE (INTERNO O EXTERNO). DEFINICIÓN DE 

QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, Y CON QUÉ. 

Al finalizar la elaboración de cada entregable, este debe ser presentado al Cliente del Proyecto, el cual se encargará de 

aprobar o presentar las observaciones del caso.  
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Enunciado del alcance 

El proyecto comprende la construcción de la Sub-Estación Eléctrica de Tambomayo en 

un área total de 1,710 m2 (45 m x 38 m) que consta de 02 áreas definidas; El patio de 

Llaves y la Sala de Control de 20 m x 9.6 m y área 192 m2; y que cuenta con las siguientes 

entregables:  

 

PATIO DE LLAVES 

 Cimentaciones de pararrayo 

 Base de transformador de tensión 

 Base de seccionador de línea 

 Base de transformador de corriente 

 Base de interruptor de potencia 

 Cimentación de mástil de protección 

 Cimentación de pórtico de llegada 

 Base de transformador de potencia 

 Veredas 

 Carpintería metálica 

 

SALA DE CONTROL 

 Excavaciones 

 Concreto simple 

 Concreto armado 

 Albañilería 

 Losa aligerada 

 Enlucidos 

 Coberturas 

 Pintura 

 Carpintería metálica 

 Pisos 

 Pintura 
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ESTRUCTURA DESGLOSABLE DEL TRABAJO-EDT 

La EDT/WBS es una descomposición jerárquica del alcance total del trabajo a realizar 

por el equipo del proyecto para cumplir con los objetivos del proyecto y crear los 

entregables requeridos. 

En la Guía PMBOK 6ta edición (2016), ha definido a la Estructura Desglosable de trabajo 

(EDT/WBS) como: “La EDT/WBS es una descomposición jerárquica del alcance total del 

trabajo a realizar por el equipo del proyecto para cumplir con los objetivos del proyecto y 

crear los entregables requeridos. La EDT/WBS organiza y define el alcance total del 

proyecto y representa el trabajo especificado en el enunciado del alcance del proyecto 

aprobado y vigente” (p. 157). 

En tal sentido, es muy importante para la gerencia realizar un seguimiento de los 

compromisos planteados para hacer un control del proyecto a un nivel macro. 

En la EDT descrita en la Figura 36, para el proyecto Tambomayo, a subdivido en 3 

grandes grupos: Gestión de proyectos, patio de llaves y sala de control; cada uno 

comprenderá subgrupos, definido en niveles y de sub niveles siguientes, los cuales serán 

un “entregable” o compromiso de entrega con una fecha determinada por el director del 

proyecto. Ver Anexo 09. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figura 36: Estructura Desglosable del Trabajo. 
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4.3 Plan de Gestión de Costos 

“Controlar los costos es el proceso de monitorear el estado del proyecto para actualizar 

los costos del proyecto y gestionar cambios a la línea base de costos. El beneficio clave 

de este proceso es que la línea base de costos es mantenida a lo largo del proyecto”, 

(Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos, Guía del PMBOK Sexta 

Edición, p. 257). 

 

En tal sentido el formato N° 2, detallará los compromisos y/o parámetros que deberán 

seguir el residente de obra para cumplir los objetivos de la gestión de costos. 

 

FORMATO 2: Plan de gestión de Costos, (Formato del Sistema Integrado de Conenhua) 

Plan de Gestión de Costos 

 

PROYECTO: SUB ESTACIÓN ELECTRICA TAMBOMAYO    
CODIGO: SIC-GP-SET-PLN-GC01 

PREPARADO 

POR: 

   

REVISADO POR:    

APROBADO POR:    

I.- TIPOS DE ESTIMACIÓN DEL PROYECTO 

TIPO DE ESTIMACIÓN MODO DE FORMULACIÓN NIVEL DE PRECISIÓN 

Orden de Magnitud Juicio de Experto - 25% al +25% 

Presupuesto Bottom up -15% al +25% 

Definitivo Bottom up -5% al +10% 

II. UNIDADES DE MEDIDA 

TIPO DE RECURSO UNIDAD DE MEDIDA 

Recurso Personal  Hora-hombre (H-H) 

Recurso Material o Consumible Unidades (Und.) 

Recurso Máquina o no Consumibles Hora-Maquina (H-M) 

III.- UMBRALES DE CONTROL 

ALCANCE: 

PROYECTO/FASE/ENTREGABLE 

 

VARIACIÓN 

PERMITIDA 

 

ACCIÓN A TOMAR SI VARIACIÓN 

EXCEDE LO PERMITIDO 

Proyecto completo 
+  - 5 % del valor 

permitido 

1. Por causas ajenas al contrato se 

procede a solicitud de cambio. 

2. Por causas internas a la gestión 

del proyecto, se evalúa y se somete 

al comité interno de cambios. 

IV.- METODOS DE MEDICIÓN DE VALOR GANADO 
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ALCANCE:  

PROYECTO/FASE/ENTREGABLE 

 

MÉTODO DE 

MEDICIÓN 

 

MODO DE MEDICIÓN 

 INDICANDO EL QUIÉN, CÓMO, 

CÚANDO, DONDE) 

ENTREGABLE SET % físico completado 

Metrados reales ejecutados de cada 

uno de los entregables. Medido por 

el Ingeniero residente, 

semanalmente en obra y aprobado 

por el Gerente de proyectos. 

V.- FORMULAS DE PRONÓSTICO DEL VALOR GANADO 

TIPO DE PRONÓSTICO FÓRMULA 
MODO: QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, 

DÓNDE 

EAC variaciones Típicas 
EAC = BAC / 

CPI 

Informe de Valorización mensual de 

avance de los trabajos. 

VI. - PROCESOS DE GESTIÓN DE COSTOS 

 

Estimación de Costos 

Los costos del proyecto se estimarán de acuerdo al tipo de estimación análoga 

y juicio de experto. Esto se realiza en la planificación del proyecto y es 

responsabilidad del Gerente del Proyecto y aprobado por el Sponsor. 

El presupuesto será realizado en dólares. 

 

Preparación de 

Presupuesto de Costos. 

Se elabora el presupuesto del proyecto y las reservas de gestión del proyecto. 

Este documento es elaborado por el Gerente de Proyectos y revisado y 

aprobado por el Sponsor. 

 

 

Control de Costos 

Se evaluará el impacto de cualquier posible cambio del costo, informando al 

Sponsor los efectos en el proyecto, en especial las consecuencias en los 

objetivos finales del proyecto (alcance, tiempo y costo). 

El análisis de impacto deberá ser presentado al Sponsor y evaluará distintos 

escenarios posibles, cada uno de los cuales corresponderá alternativas de 

intercambio de triple restricción. 

Toda variación final dentro del +/- 5% del presupuesto será considerada como 

normal. 

Toda variación final fuera del +/- 5% del presupuesto será considerada como 

causa asignable y deberá ser auditada. Se presentará un informe de auditoría, 

y de ser el caso se generará una lección aprendida. 

VII. - FORMATOS DE GESTIÓN DE COSTOS 

Formatos de Gestión 

de Costos 
Descripción 

Plan de Gestión de 

Costos 

Documento que informa la planificación para la gestión del costo del proyecto. 

Línea Base del Costo Línea base del costo del proyecto, incluye las reservas de contingencia. 

Costeo del Proyecto Este informe detalla los costos a nivel de las actividades de cada entregable, 

según el tipo de recurso que participe. 

Presupuesto por Fase y 

Entregable 

El formato de Presupuesto por Fase y Entregable informa los costos del 

proyecto, divididos por Fases, y cada fase dividida en entregables. 

Presupuesto por Semana El formato Presupuesto por Semana informa los costes del proyecto por 

semana y los costes acumulados por semana. 

Presupuesto en el 

Tiempo 

El formato Presupuesto en el Tiempo (Curva S) muestra la gráfica del valor 

ganado del proyecto en un periodo de tiempo. 
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(Curva S) 

VIII - RAZONES ACEPTABLES PARA CAMBIOS EN EL COSTO DEL PROYECTO 

1. Cambios en el alcance que fueron aprobados. 

2. Incremento de los costos de los equipos informáticos utilizados en el proyecto. 

3. Aumento y/o Reducción de los Costos al pasar de los presupuestos estimados a reales. 

4. Observaciones por parte del Cliente. 

5. Demoras en las actividades del proyecto 

IX - DESCRIBIR COMO CALCULAR E INFORMAR EL IMPACTO EN EL PROYECTO POR EL CAMBIO EN EL 

COSTO (tiempo, calidad, flujogramas, etc.): 

Para reportar el impacto por cambios en el costo se utilizará el formato N° SIC-GP-SET-CC-01 que incluye la 

siguiente información: 

 Persona que solicita el cambio. 

1. Descripción de las características de la situación que requiere una solicitud de cambio de costos. 

2. Impacto del mismo sobre el proyecto (Costo, Calidad, tiempo y alcance). 

3. Descripción de las alternativas de solución detallando el impacto en las diferentes áreas (costo, calidad, 

tiempo y alcance). 

4. Recomendación en la selección de la alternativa de solución (Propuesta). 

5. Documentos sustentatorios. 

6. El tiempo máximo de respuesta que tiene el o las personas encargadas para  

7. dar la aprobación. 

 

4.4 Plan de Gestión del Cronograma 

“Planificar la Gestión del Cronograma es el proceso de establecer las políticas, los 

procedimientos y la documentación para planificar, desarrollar, gestionar, ejecutar y 

controlar el cronograma del proyecto”, (Guía de los fundamentos para la dirección de 

proyectos, Guía del PMBOK Sexta Edición, p. 179).  

 

En este proyecto se utilizará el programa MS Project para definir el cronograma d 

actividades a ejecutar y se procedió a identificar la ruta crítica. 

 

    FORMATO 3: Plan de Gestión del Cronograma 

PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE SUB ESTACION 

TAMBOMAYO 

SIC-GP-SET-PLN-GC01 

DESARROLLO DEL MODELO DE PROGRAMACIÓN DEL PROYECTO:  Descripción detallada 

de la metodología y la herramienta de programación a utilizar en el desarrollo del modelo de 

programación. 

En base a los siguientes documentos: 

- Identificación y Secuencia de Actividades. 

- Red del Proyecto. 



 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA     
Facultad de Ingeniería Civil                                            CAPÍTULO IV:  PROCESOS DE GESTIÓN 

“DISEÑO Y OPTIMIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CIVILES DEL PROYECTO:  SUB ESTACIÓN ELÉCTRICA TAMBOMAYO 

138/10 KV, AREQUIPA”    55 

Bach. Carlos Enrique Núñez Asmat  

 

- Estimación de Duraciones de Actividades. 

Se obtiene toda la información necesaria para elaborar el Cronograma del proyecto, mediante la 

herramienta de MS Project, realizando los siguientes pasos: 

- Primero se exportan los entregables del proyecto (EDT). 

- Se ingresan las actividades de los entregables del proyecto. 

- Se define el calendario del proyecto. Se trabajará de lunes a domingo, con 10 horas diarias 

con personal con sistema 21 por 7. 

- Se brinda propiedades a las actividades. 

El Cronograma es enviado al Cliente, el cual debe aprobar el documento para proseguir con el 

proyecto. 

NIVEL DE EXACTITUD:  

Las estimaciones de la duración de las actividades serán obtenidas en base a estimaciones 

análogas, provenientes de la base datos histórica de proyectos similares, así también se empleará 

la estimación por tres valores para tener estimaciones más exactas, tomando en cuenta la 

incertidumbre y los riesgos del proyecto. 

El nivel de exactitud aceptable que se utilizará para realizar las estimaciones de duración de las 

actividades será de ±10%. 

RECURSO 
 

UNIDAD DE MEDIDA 

Personal Horas Hombre, días 

Materiales o Consumibles Unidades 

Máquinas o no Consumibles Horas Maquina 

ENLACES CON LOS PROCEDIMIENTOS DE LA ORGANIZACIÓN: especificar de qué forma se 

relaciona este plan de gestión con los procedimientos precedentes o subsecuentes. 

Este Plan de Gestión se relaciona con los siguientes procesos precedentes: 

-La información sobre los supuestos, restricciones, el conocimiento de las necesidades y los 

requisitos de alto nivel de los clientes, son utilizados para las estimaciones de las duraciones de 

las actividades en el Cronograma del Proyecto. 

-El resumen del cronograma de hitos, Proceso Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto. 

-Se utilizará información procedente del Plan para la Dirección de Proyecto como la Línea base del 

alcance, la cual será utilizadas para definir las actividades, estimar la duración y realizar la gestión 

del cronograma. 

-Además se utilizará información adicional sobre decisiones de costos, riesgos del proyecto. Este 

Plan de Gestión se relaciona con los siguientes procesos subsecuentes: 

Proceso Identificar los Riesgos. 

-Este Plan de Gestión brindará información sobre los objetivos y expectativas relacionados al 

tiempo y al cronograma del proyecto, los cuales pueden ser afectados por riesgos, ya sean 

conocidos o desconocidos. 

 

MANTENIMIENTO DEL MODELO DE PROGRAMACIÓN DEL PROYECTO: Descripción detallada 

del proceso que se utilizará para actualizar el estado y registrar el avance del proyecto en el modelo 

de programación a lo largo de la ejecución del mismo. 
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El Residente aprueba las actualizaciones del % de trabajo completado de las tareas asignadas a 

cada recurso. 

-Se publican los cambios en el cronograma del proyecto. 

-Se generan los siguientes informes para registrar el avance del proyecto: 

 Informe de Desempeño del Proyecto.: Reporte Semanal,  

 Informe de Desempeño del Trabajo.: Valorización Mensual 

 Presupuesto en el Tiempo (Curva S). 

- Dichos informes son enviados al Cliente, el cual debe aprobarlos para proseguir con el 

proyecto. 

UMBRALES DE CONTROL: Especificar umbrales de variación para el monitoreo del desempeño 

del cronograma. 

Dentro de la Gestión del Proyecto, se han identificado el entregable Informe de Desempeño del 

Trabajo e Informe de Desempeño del Proyecto, así como las Reuniones de Coordinación. Es 

mediante estos informes y reuniones que podemos controlar el cronograma del proyecto. 

Ante la aprobación de una Solicitud de Cambio presentada por el Comité de Control de Cambios 

de CONENHUA, se hacen las modificaciones aprobadas o si fuera el caso se hace la planificación 

del proyecto.  

 

 

Control del Cronograma 

A través del desarrollo de este proceso se busca detectar las desviaciones respecto 

de lo planificado (línea base) que ocurre durante la ejecución del proyecto, esto 

permite plantear las acciones preventivas y/o correctivas necesarias para alinear 

la ejecución a la planificación. 
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FORMATO 4: Formato para el control de desempeño de determinada actividad. 

 
 
DIAGRAMA GANTT DEL PROYECTO 
A continuación, se sustenta el cronograma diseñado para la ejecución de obra del 

proyecto. De acuerdo a esta programación se determina los calendarios valorizados de 

avance de obra (Ver Anexo 09). 
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DIAGRAMA GANTT – PROGRAMACION DE OBRA 

 
                                Figura 37: Diagrama Gantt compacto del Proyecto S.E. Tambomayo 
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CONTROL DE OBRA 

Para el control de obra se hizo un seguimiento mediante el programa Power Cost 

mediante controles mensuales cerrados al 25 de cada mes, durante un lapso de 5 

meses.  

 

Marco conceptual de la Gestión del Valor Ganado (EV) 

“El EV medido debe corresponderse con la línea base para la medición del desempeño 

(PMB), y no puede ser mayor que el presupuesto aprobado del valor planificado (PV) 

para un componente. El EV se utiliza a menudo para calcular el porcentaje completado 

de un proyecto. Deberían establecerse criterios de medición del avance para cada 

componente de la EDT/WBS, con objeto de medir el trabajo en curso. Los directores de 

proyecto monitorean el EV, tanto sus incrementos para determinar el estado actual, 

como el total acumulado, para establecer las tendencias de desempeño a largo plazo”. 

(Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos, Guía del PMBOK Sexta 

Edición, p. 261).   

La capacidad de éxito de un director radica en identificar y tomar decisiones adecuadas 

en el momento preciso, cuando haya interpretado los resultados del EV. 

 

Como parámetros de seguimientos se tiene los coeficientes SPI (tiempos) y CPI 

(Costos) los cuales tienen las siguientes definiciones. 

 

SPI (Schedule Performance Índex) 

“El Índice de Desempeño del Cronograma (SPI, por sus siglas en inglés) mide la 

eficiencia del trabajo y el progreso de un proyecto, comparando el trabajo real realizado 

con el trabajo planeado del proyecto. Un SPI mayor a 1 indica que el proyecto marcha 

antes de lo previsto, mientras que un SPI menor a 1 indica que el proyecto está 

retrasado”. (https://admproblog.wordpress.com/2016/04/20/analisis-de-valor-generado-

cpi-y-spi/) 

 

CPI (Cost Performance Índex) 

“El Índice de Desempeño de Costos (CPI, por sus siglas en inglés) mide la eficiencia del 

uso de recursos o eficiencia de costos para un proyecto. Un CPI mayor a 1 indica que 

el valor del trabajo cumplido es mayor que la cantidad de recursos usados en el 

proyecto. Un CPI menor a 1 indica que el valor del trabajo completado es menor al de 

los recursos gastados”. 
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(https://admproblog.wordpress.com/2016/04/20/analisis-de-valor-generado-cpi-y-spi/) 

 

A continuación, se presenta los valores de SPI durante el proceso de ejecución del 

proyecto de subestación Tambomayo para cada mes; podemos observar valores 

menores que la unidad, interpretándose que el proyecto se encuentra atrasado, y de la 

misma manera para valores mayores a la unidad interpretándose que el proyecto se 

encuentra recuperado y que posiblemente se culmine en el plazo previsto. 

 

 

Figura 24: Avance Programado Vs. Avance Ejecutado. 

 

La interpretación que se obtiene de la gráfica de curva “S” de Avance Programado en 

comparación de la curva “S” de Avance Ejecutado se ha obtenido un factor SPI con 

valores menores a la unidad en 6 meses de ejecución de obra, por lo cual se entiende 

con este parámetro que el rendimiento de la obra estuvo por debajo de su óptimo, a 

partir del 4to. Mes se pudo observar una recuperación en el plazo programado.    

 

Como se sabe el contrato estuvo desarrollado A Suma Alzada, motivo por el cual, se 

tenía definido las cantidades a ejecutar para que la obra llegue al 100%, y se deba de 

obtener un valor de SPI=1.00 en el último mes.  

 

4.5 Plan de gestión de Calidad  

“La Gestión de la Calidad del Proyecto incluye los procesos para incorporar la política 

de calidad de la organización en cuanto a la planificación, gestión y control de los 
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requisitos de calidad del proyecto y el producto, a fin de satisfacer los objetivos de los 

interesados. La Gestión de la Calidad del Proyecto también es compatible con 

actividades de mejora de procesos continuos tal y como las lleva a cabo la organización 

ejecutora.”, (PMBOK guide sexta edición, p. 271). 

 

A continuación, se adjunta el formato 4, para la gestión de calidad, definiendo los 

parámetros de cumplimiento y orden de comunicación entre el director y la gerencia. 

 
 
FORMATO 4: Plan de Gestión de la Calidad 

                      

PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

CODIGO: SIC-PGC 

ESTÁNDAR O NORMA DE CALIDAD APLICABLE 

PAQUETE DE TRABAJO ESTÁNDAR O NORMA DE CALIDAD APLICABLE 

Todos los paquetes de Trabajo del Proyecto Norma Internacional ISO -9001 

Todos los paquetes de trabajo que aplique Especificaciones Técnicas 

 Informe de Estado Formato SGC de CONENHUA 

   Informe Mensuales Formato SGC exigido por CONENHUA 

  

OBJETIVOS DE CALIDAD 

Describir los procedimientos y normas para garantizar el cumplimiento de los requisitos y/o Estándares de calidad para el proyecto y 

sus entregables; así como asegurar y controlar de la calidad y la mejora continua. 

La satisfacción del cliente debe ser un nivel mayor o igual 90%. 

ROLES PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD: ESPECIFICAR LOS ROLES QUE SERÁN NECESARIOS EN EL EQUIPO DE 

PROYECTO PARA DESARROLLAR LOS ENTREGABLES Y ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. 

 

ROL N° 1: 

 

Objetivos del rol: 

Responsable ejecutivo y final de la calidad del proyecto. 

Funciones del rol: 

Revisar, aprobar, y tomar acciones correctivas para mejorar la calidad. 

Niveles de autoridad: 

Aplicar a discreción los recursos de CONENHUA SA para el proyecto, renegociar 

contratos. 

Reporta a: Directorio. 

Supervisa a: Residente de Obra 
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A continuación, se describe parámetros a considerar en el proyecto para definir y 

mantener los valores a sostener en obra. 

 

 

 
 
  

      LINEA BASE DE LA CALIDAD     
CODIGO: SIC- SGC-LBC-01 

                                                                          

FACTOR DE 
CALIDAD 

RELEVANTE 

OBJETIVO 
DE 

CALIDAD 

MÉTRICA A 
UTILIZAR 

FRECUENCIA Y 
MOMENTO DE 
MEDICIÓN 

FRECUENCIA Y 
MOMENTO 

DE REPORTE 

Rendimiento del 
proyecto 

CPI >= 0.95 
Indicador de 
costos 

Semanal  
Todos los lunes 

Semanal 
Los lunes 4: 00 

pm 

SPI >= 0.96 
Indicador de 
cronograma 

Semanal 
Todos los lunes 

Semanal 
Los lunes 4:00 

pm 

Fabricación del 
concreto de 

zapatas, 
columnas 

Vigas y losa 
Pruebas 

>= 210 
kg/cm2  

Cumplir con la 
Resistencia a la 
compresión 
indicada en las 
especificacione
s técnicas 

A todas las zapatas 
y estructuras de 

cimentación según 
su ejecución 

Semanal 

Pruebas de 
Slump 

>= 4 pulg 
(NTP 

339.035) 

Cumplir con la 
determinación 
del 
asentamiento 
del concreto 

En cada  
vaciado de 

zapatas y columnas 

En cada vaciado 
indicado. 

Procedimientos 
de trabajo de las 

actividades 
PRO-SGC-007 
Concretado de 

Zapatas 
Columnas y 
vigas y losa 

Controlar 
las no 

conformidad
es al 95%  

Indicador de 
cumplimiento 

Cada vez que 
se realiza la 

actividad 
Diaria 

Procedimiento 
de Atención al 

cliente  
 

PRO-SGC-009 

Establecer 
la medición 

del grado de 
satisfacción 
de nuestros 

clientes 

Indicador de 
grado de 

satisfacción al 
 cliente 

Encuestas durante 
el proyecto 
mínimo 02 

Durante el 
proyecto y al 

final 

Estándares 
internacionales 
ISO 9001-2015 

Cumplimient
os de la 

norma por 
toda la 

organizació
n 

Auditoria de la 
calidad al  
proyecto 

Durante la  
duración del  

proyecto 
Trimestral 
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A continuación, se describe protocolos para el control de calidad.  

 

 
Figura 38: Formato para el registro de vaciado de concreto 

 
 
COMENTARIOS: 

Verificación de geometría de la estructura de concreto que será ejecutada para el 

vaciado de concreto. Se deberá colocar principalmente el volumen de concreto utilizado, 

ya que servirá para el control de metrado ejecutado (Ver Anexo N° 15). 
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Figura 39: Formato para la verificación de muros de concreto armado o albañilería. 

COMENTARIOS: 

Se deberá revisar la geometría de muros, así como las características del concreto 

utilizado (Ver Anexo N° 15).  
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Figura 40: Formato para ejecutar el ensayo de Densidad de campo 

 

COMENTARIOS: 

Para los ensayos In situ, se deberá hacer un croquis de la ubicación de la muestra así 

como disponer de los datos de la densidad de la arena a utilizar.  
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Figura 41: formato para liberación de trazado y replanteos de campo. 

COMENTARIOS: 

Los controles se hacen en referencia a los puntos de control (BMs) y un equipo 

topográfico calibrado que deberá registrarse mediante todas sus características. Es 

recomendable hacer un croquis para describir la actividad (Se adjunta en Anexo N° 15). 
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Figura 42: formato para la ejecución de encofrados. 

COMENTARIOS: 

Los elementos a utilizar deberán ser descritos en sus dos dimensiones geométricas, el 

tipo de material, así como la aplicación de aditivo desmoldante a utilizar (Ver Anexo N° 

15).   
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Figura 43: formato para la presentación de colocación de pernos. 

 

COMENTARIOS: 

En este protocolo se tiene mucho control en la nivelación de los pernos de anclaje 

que deberán ser coordinados y sujetos con estructuras metálicas y equipos 

electromecánicos (Ver Anexo N° 15).  
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4.6 Plan de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Es el proceso de identificar los peligros y riesgos asociados al proyecto y sus procesos, 

y de hacer cumplir las normas de seguridad OSHAS 18001 y el requisito legal ley 29783, 

así ́como de documentar el cumplimiento de los mismos. 

 
   FORMATO 5: Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

                       CODIGO: SIC- PLN-SST-01 

 Estructura  Elementos del Plan Documentos 

Política 05 compromisos SIC-POL-01 

Planificación Identificación de Peligros y 

Evaluación de Riesgos 

IPERC-01 

Requisitos Legales RNC, Ley 29783 

Objetivos PLN-SIC-SST 

Metas PLN-SIC-SST 

Operación Estructura y 

Responsabilidades 

Organigrama, MOF (Manual de 

funciones) 

Capacitaciones Plan de Capacitaciones anuales 

Evaluación de Competencias Encuestas, entrevistas, evaluaciones 

Control de Operaciones Procedimiento para las actividades 

criticas 

Plan de Emergencias PGSST 

Verificación Acción correctiva Procedimiento para evaluar y medir el 

desempeño. 

Procedimiento para investigación de 

accidentes. 
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IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES Y MAPA 

DE RIESGOS 

La Identificación de Peligros y la Evaluación de Riesgos y Controles (IPERC), es un medio 

que sirve para controlar los peligros durante la ejecución de las actividades, prevenir 

lesiones o enfermedades ocupacionales, que traerá beneficios de ahorro en los costos 

sociales y económicos de una empresa u organización. 

 

Durante el proyecto se deberá realizar y difundir estos IPERC. Para este propósito es 

necesario lo siguiente: 

1. Revisión y modificación del procedimiento respectivo.  

2. Capacitación a todos los colaboradores con la intención de validar los IPERC formulados.  

3. Participación activa del Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo para exigir el 

cumplimiento de los controles establecidos en los diferentes IPERC de la empresa. 

PROCEDIMIENTOS. 

El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa considera 

diferentes documentos que lo regulan, los mismos que están consignados en la lista maestra 

de documentos internos. 

 

Para la obra en ejecución se han laborado los siguientes Procedimientos Escritos de trabajo 

Seguro (PETS). 

 

Tabla 8. Relación de procedimientos escrito de trabajo. 

CODIGO RELACION DE PROCEDIMIENTOS 
ESCRITOS 

APLICA 

(SI/NO) 

PETS-01 Topografía Durante la obra SI  

PETS-02 Movilización y desmovilización de equipos SI  

PETS-03 Excavación manual en terreno normal SI  

PETS-04 Relleno con material propio SI  

PETS-05 Eliminación de material excedente c/equipo SI  

PETS-06 Solado de concreto C:H 1:12 E=4” SI  

PETS-07 Contrapiso E=4” SI  

PETS-08 Encofrado y desencofrado normal SI  

PETS-09 Acero fy = 4200 Kg/cm2 SI  

PETS-10 Concreto f´c= 210 kg/cm2 SI   

PETS-11 Señalización ambiental y de seguridad SI   
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Fuente: Elaboración propia. 
 

INSPECCIONES 

Para el adecuado funcionamiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, se han establecido diferentes tipos de inspecciones internas; estas son: 

1. Inspección de botiquín.  

2. Inspección de Equipos y herramientas.  

3. Inspección de EPPs. 

En los procesos operativos, es la Gerencia de SSOMA y Calidad, la responsable de 

garantizar el cumplimiento de estas inspecciones y durante la ejecución del proyecto, 

es el jefe de SSOMA quien las ejecuta.  

 

Uno de los formatos primordiales, es el uso de AST, que se documenta diariamente la 

inspección de actividades y herramientas a utilizar en dicha actividad, identificando 

principalmente si se encuentran en condiciones óptimas de uso. (Ver Figura 44 y 45). 

PETS-12 Juntas de construcción SI   

PETS-13 Curado de concreto SI   

PETS-14 Grouting para pedestales SI   

PETS-15 Puerta metálica SI   
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Figura 44: Registro de condiciones de herramientas y actividades (anterior). 

 

 

Figura 45: Registro de condiciones de herramientas y actividades (posterior). 

 
PLAN DE CONTINGENCIAS 

Este documento establece los lineamentos para que todos los colaboradores de la 

empresa actúen frente a una emergencia de manera que esta sea afrontada de manera 

oportuna, adecuada y efectiva. Este plan está consignado en documento anexo con 
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codificación PLN-SIC-SST-002, (Formatos del Sistema Integrado de Conenhua, 2015, 

Conenhua SA). 

INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES, INCIDENTES Y ENFERMEDADES 

OCUPACIONALES. 

La investigación de accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales está referido 

al proceso de identificación de los factores, elementos, circunstancias y puntos críticos 

que ocurren para causar los accidentes e incidentes; la finalidad de la investigación es 

revelar la red de causalidad y de ese modo permite a la Gerencia de la empresa, tomar 

las acciones correctivas y prevenir la ocurrencia de los mismos. Este procedimiento está 

plasmado en el documento con codificación PRO-SIC-SST-002, (Formatos del Sistema 

Integrado de Conenhua, 2015, Conenhua SA). 

 

Se debe incidir también en fortalecer el reporte de los incidentes peligros, para ello se 

deben realizar las siguientes actividades. 

1. Capacitación a todos los miembros de la organización sobre la investigación de 

acciones e incidentes.  

2. Sensibilización a todo el personal sobre la importancia de realizar el reporte de los 

incidentes, tanto como acto o condición insegura.  

3. Revisión del procedimiento. 

IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN 

El Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo, se desarrolló con la implementación 

de Programas que permitan el cumplimiento de los objetivos de Seguridad y Salud en 

el Trabajo; estos programas son los siguientes: 

  



 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA     
Facultad de Ingeniería Civil                                                                                                   CAPÍTULO IV:  PROCESOS DE GESTIÓN 

“DISEÑO Y OPTIMIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CIVILES DEL PROYECTO:  SUB ESTACIÓN ELÉCTRICA TAMBOMAYO 

138/10 KV, AREQUIPA”                                                                                                                                                        74 

Bach. Carlos Enrique Núñez Asmat  

 

PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES VIGENTES, Y DE 

NUESTRAS PARTES INTERESADAS (ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE 

IDENTIFICACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE NORMAS LEGALES APLICABLES) 

 

 

ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE IPERC  

(IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y DETERMINACIÓN DE RIESGOS Y 

CONTROLES) 

ACTIVIDADES TIEMPO (Meses) Responsable Participantes 

1 
Sensibilización  

y Capacitación a 
todo el personal 

  X         
Gerente de 

SSOMA Todos los 
colaboradores 

2 

Sensibilización 
y Capacitaciones 
al Supervisor de 
Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo 

  X         
Gerente de 

SSOMA 

Área de 
Operaciones  

3 
Elaboración del 

IPERc   
    X       

Gerente de 
SSOMA 

Área de 
Operaciones 

4 

Elaboración y 
Validación del 
IPERc obra civil 
en sub estaciones 

    X X     
Gerente de 

SSOMA Área de 
Operaciones 

ID ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 6 Responsable

1

Revisión del 
Procedimiento y 
gestionar su 
aprobación 

X
Gerente

 de SSOMA

2
Identificación del 
marco legal aplicable 
a la empresa 

X
Asesor
Legal

3

Determinar acciones 
para dar el 
cumplimiento del 
marco legal vigente y 
aplicable. 

X

Gerente
 de SSOMA

4

Ejecutar las acciones 
necesarias para el 
cumplimiento del 
marco legal aplicable 

X X X X Gerente
de 

operaciones 
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5 

Elaboración y 
Validación del 
IPERc Carreteras 
y Movimiento de 
Tierras 

      X X   
Gerente de 

SSOMA 

Área de 
Operaciones 

6 
Elaboración y 

Validación del 
IPERc Oficinas 

        X   
Gerente de 

SSOMA Área de 
Operaciones 

7 
Aprobación y 

Difusión de 
Mapas de riesgos 

        X X 
Gerente de 

SSOMA Área de 
Operaciones 

8 
Implementación 

de Controles 
resultantes 

        X X 
Gerente de 

SSOMA Área de 
Operaciones 

 

 

PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO DE RECURSOS LA IMPLEMENTACION DEL 

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

(Actividades del programa de capacitaciones y sensibilizaciones a todos los 

colaboradores sobre la prevención de riesgos, así como de la gestión del sistema de 

gestión). 

 

Id        ACTIVIDADES TIEMPO (Meses) Responsable 

 

1 

Elaborar y 
aprobar el 
programa de 
capacitación 

X X X         
Gerente de  
SSOMA y 
calidad 

 

2 

Ejecutar el 
Programa de 
Capacitación  

  X X X X X X 
Jefe de 
SSOMA 

 

3 

Elaborar el 
Programa de 
Inducción a 
Personal nuevo  

X X           
Gerente de  
SSOMA y 
calidad 

 

4 

Ejecutar el 
Programa de 
Inducción 

  X X X X X X 
Jefe de 
SSOMA 

 

 
 
Plan de Gestión de Riesgos 
La Gestión de los Riesgos del Proyecto incluye los procesos para llevar a cabo la 

planificación de la gestión, identificación, análisis, planificación de respuesta, 
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implementación de respuesta y monitoreo de los riesgos de un proyecto. Los objetivos 

de la gestión de los riesgos del proyecto son aumentar la probabilidad y/o el impacto de 

los riesgos positivos y disminuir la probabilidad y/o el impacto de los riesgos negativos, 

a fin de optimizar las posibilidades de éxito del proyecto. (Guía de los fundamentos para 

la dirección de proyectos, Guía del PMBOK Sexta Edición, p. 395).   

 

FORMATO 6: Plan de Gestión de Riesgos 

 
PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS 

CODIGO: SIC-GP-PLN-GR01 

PROCESO DESCRIPCIÓN HERRAMIENTAS FUENTES 
Planificación de 
gestión de 
riesgos 

Elaborar el plan de 
gestión de riesgos con 
uso de técnica de 
reuniones y juicio de 
expertos 

PMBOK. Sexta edición 
Project Risk Management 
Practice Standard.  
Gestión Avanzada 
de Riesgos en Proyectos – 
PM Certifica. 

Base de datos de 
proyectos 
Lecciones 
aprendidas 
Asesoramiento de 
juicio de expertos 

Identificación 
de riesgos 

Identificar que riesgos 
pueden afectar al 
proyecto, Lista de 
riesgos 

Check list de riesgos, 
reuniones, FODA, 
metalenguaje 

Base de datos de 
proyectos anteriores 

Análisis 
cualitativo de 
riesgos 

Evaluar probabilidad e 
impacto, dar el ranking 
de importancia 

Matriz de probabilidad e 
impacto, reuniones, datos, 
entrevistas 

Lecciones 
aprendidas, equipo 
de proyecto 

Análisis 
cuantitativo de 
riesgos 

No se aplicará a este 
proyecto. 

No se aplicará No se aplicará 

Planificación de 
respuesta a 
riesgos 

Definir la respuesta a 
riesgos y planificar su 
ejecución 

Juicio de expertos 
Estrategia para amenazas y 
respuesta a contingencias. 
Toma de decisiones. 

Archivos históricos 
de proyectos 
anteriores 
Lecciones 
aprendidas 
 

Monitorear los 
riesgos 

Verificar la ocurrencia 
de riesgos, Verificar la 
ejecución de respuestas 

Juicio de expertos. Análisis 
de causas. Reuniones. 
Auditoria 

Archivos históricos 
de proyectos 
anteriores 
Lecciones 
aprendidas 

Fuente: Formatos del Sistema Integrado (SIC) de Conenhua SA 

 

Lista de Riesgos Identificados 

Para el proyecto de subestación Tambomayo se identificó los siguientes riesgos en la 

ejecución:  

 Debido a la complejidad de los suministros para los equipamientos, podría ocurrir que 

los proveedores no cumplan con los plazos de entrega lo que generará la paralización 

del proceso constructivo. 
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 Debido al periodo de lluvias y tormentas eléctricas las actividades se suspenden con 

frecuencia en consecuencia podría retrasar el plazo de entrega. 

 Debido a la demora en la entrega del acero en obra. La actividad del vaciado quedaría 

paralizada lo que generaría un retraso en el cronograma. 

 En caso de producirse Caídas a desnivel por el personal de obra. El personal puede 

tener daños personales en seguridad y salud ocupacional, lo que afectaría a la persona, 

los objetivos del proyecto y de la organización 

 Debido uso inadecuado de equipos de poder (amoladora), puede ocurrir un accidente 

de trabajo, lo que traería como consecuencia perdida del proceso y posible daño a la 

persona. 

 Por causa de reclamos de personas afectadas en el área de influencia puede ocurrir 

que paralicen la obra lo que traería como consecuencia que el proyecto se paralice. 

 Dado que no se haya realizado bien el expediente técnico puede ocurrir que en la 

ejecución se presenten problemas graves y como consecuencia que el proyecto no se 

culmine. 

 Por causa de no realizar una adecuada identificación de riesgos, puede ocurrir que 

no se gestionen los riesgos de forma eficiente, lo que traería como consecuencia 

conflictos en el proyecto. 

 

Tener en cuenta una Gestión de Riesgo permite tomar acciones que reduzcan o 

eliminen los peligros, primeramente, de Seguridad y salud de los trabajadores, que bajo 

este control las consecuencias serían menores. También es importante controlar los 

riesgos medio-ambientales por ser parte indispensable para el cuidado del medio 

ambiente y no afectar sus cambios.    
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CONCLUSIONES 

1. Mediante la aplicación de las normas peruanas y el programa Etabs se ha diseñado 

las estructuras de concreto armado de la sala de control, así como  el sistema de 

viguetas metálicas con casetones de Poliestireno Elástico (EPS), contiene ventajas 

sobre losas aligeradas convencionales, tanto en resistencia física como en una 

reducción de costo. 

2. En la ejecución de vigas metálicas y casetones para losas aligeradas, se ha obtenido 

una optimización de rendimientos y costos en comparación de un sistema de losa 

aligerada convencional. Y, por lo tanto, esa mejora nos conlleva a tener mayores 

holguras para actividades posteriores.  

3. Respecto al expediente técnico se ha concluido que los análisis de costos unitarios, 

utilizados para estas condiciones de clima, altitud y/o  requisitos de trabajo, requieren 

una mayor logística, por lo tanto, se utilizó técnicas distintas a lo convencional para 

optimizar principalmente los plazos de culminación, obteniendo consecuentemente 

resultados en 5% como reducción en los costos del presupuesto total. Parte de esta 

optimización se muestra en el numeral 3.4.2 para losas aligeradas fabricadas con 

unidades de Poliestireno Elástico y vigas metálicas, que en comparación a una losa 

aligerada convencional representa el 32% menor en costo y el 53% menor en tiempo de 

ejecución, es por esta razón que tomaron decisiones para ejecutar actividades mediante 

subcontratas.  

4. La empresa contratista Conenhua SAC cuenta con Sistema Integrado, para ejecutar 

un sistema de gestión que ha llevado a tener un mejor control de la obra para cumplir 

los objetivos del proyecto, teniendo principalmente comprometidos al área de logística 

de Lima con logística de obra, así como el conocimiento y compromiso de la gerencia 

de la sede central con el director de proyecto y el jefe SSOMA, para dar los recursos en 

los plazos planificados.   

5. Controlar el tiempo mediante el índice de desempeño del cronograma, SPI (Schedule 

Performance Índex),ha permitido medir el trabajo real en referencia a trabajo planificado. 

De esta manera se ha evitado conflictos legales, así como aplazamientos de 

programaciones de interconectado a la red nacional. 
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RECOMENDACIONES 

1. Se ha visto que el revoque de cielorraso con pasta de cemento produce fisuras por 

los cambios extremos de temperatura y se debe de volver a resanar; por lo que en lo 

sucesivo se debe utilizar otra técnica para los cielorrasos, tal como planchas de yeso, 

triplay o cielorraso suspendido. Siendo los estándares de ingreso muy rigurosos, es 

recomendable subcontratar los trabajos de carpintería metálica, para reducir los gastos 

generales variables, tal como se menciona en el numeral 3.4.2. 

2. Se recomienda elaborar la ingeniería de obras civiles una vez definida la ingeniería 

electromecánica, teniendo como premisa la compra de equipos electromecánicos 

porque sus características geométricas difieren según la marca del importador. Y deberá 

ser elaborado por profesionales con experiencia en trabajos similares de clima, altitud 

y/o logística.   

3. Es recomendable que se realice visitas preliminares para ver el proceso de ingreso 

de personal y movilización de equipos, así como de alojamiento y alimentación de 

personal para así, minimizar los inconvenientes dentro de las instalaciones de la unidad 

minera. Las coordinaciones de comunicación de las áreas logísticas tanto de la unidad 

minera y del contratista, se deberá implementar en el planeamiento del proyecto. 
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Anexo 01 

Datos Electromecánica de entrada 
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DESCRIPCION

CONENHUA S.A.

DIS.:

DIB.:

APR.:

REV.:

FECHAAPROB.REVIS.DISEÑ.REV.

Consorcio Energético de Huancavelica S.A. 

FECHA:

PLANO:

REVISIÓN: ESCALA:

HOJA:

R.A

F.M.A

R.R.Q

J.M.E

DIAGRAMA DE CARGAS PÓRTICOS 138 kV

S.E  TAMBOMAYO / OBRAS ELECTROMECÁNICAS

INGENIERIA DE DETALLE

LT 138kV  SE TALTA - SE TAMBOMAYO 

CN-TTM-15-03/ID-CNH-SE-OE-240

1/2

S/E0006-01-2016

(*) Ambos lados deben soportar la misma carga.

*

*

TABLA 01

(factores de sobrecarga)

Cargas longitudinales
1.65

Cargas Verticales
1.50

Cargas Transversales
2.50

*

*

V°B°ING.  FABIO  MALLQ
UI

CO
NE

NHUA  S .A
.
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DIS.:
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REV.:

FECHAAPROB.REVIS.DISEÑ.REV.

Consorcio Energético de Huancavelica S.A. 

FECHA:

PLANO:

REVISIÓN: ESCALA:

HOJA:

MALLA A TIERRA PROFUNDA-PLANTA

SE TAMBOMAYO - OBRAS ELECTROMECANICAS

INGENIERIA DE DETALLE

LT 138 kV, SE TALTA - TAMBOMAYO

R.A

F.M.A

R.R.Q

J.M.E
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Notas :

1. En la red de tierra profunda se colocara conductor de Cu 120 mm²

temple blando

2. Los Pararrayos se conectaran a los pozos de tierra.

3. El detalle del corte B-B se aplicara para cruzar en canaletas y

buzones

4. La unión de cables de red de tierra profunda se realizará con

soldadura tipo Cadwell

5. Todos los pozos de tierra se conectan a la red de tierra Profunda.

6. El relleno será de compactado inverso.

DESCRIPCION

CONENHUA S.A.

DIS.:

DIB.:

APR.:

REV.:

FECHAAPROB.REVIS.DISEÑ.REV.

Consorcio Energético de Huancavelica S.A. 

FECHA:

PLANO:

REVISIÓN: ESCALA:

HOJA:

C:\Users\lpalacios\Google Drive\ED_Tambomayo_138kV Rev2\Vol IV\P2\Logo.jpg

RED DE TIERRA PROFUNDA - DETALLES

SE TAMBOMAYO / OBRAS ELECTROMECÁNICAS

INGENIERIA DE DETALLE

LT 138 kV SE TALTA - TAMBOMAYO

R.A.

F.M.A.

L.P.M.

L.P.M.

                                    CN-TTM-15-03/ID-CNH-SE-OE-237
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA     
Facultad de Ingeniería Civil  ANEXOS 

 

DISEÑO Y OPTIMIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CIVILES DEL PROYECTO:  SUB ESTACIÓN ELÉCTRICA TAMBOMAYO 
138/10 KV, AREQUIPA”   
Bach. Carlos Enrique Núñez Asmat  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 02 

Protocolos de obra  

  



Fecha: N° Reg.:

 - Interferencias mecánicas y eléctricas

 - Cota de Acuerdo a planos

 - Verificacion de pendientes (Nivel)

 - Manual

 - Maquinaria

 - Ambos

PLANOS DE REFERENCIA

NIVEL / COTA DE FONDO

(II)
NT L=

H1+H2

x x

m3

NFE

+ +

Metrado Real:______________ m3

Fecha: Fecha:

RESIDENTE DE OBRA SUPERVISOR DE OBRA

Nombre y Apellidos: Nombre y Apellidos: 

Firma: Firma:

DATOS DE LA OBRA

REGISTRO Versión: 1
Fecha:  NOVIEMBRE 2018
Página: 1 de 1EXCAVACIÓN MASIVA

VERIFICACIÓN DE LA EXCAVACIÓN (a,X,NA)
Actividad Chequeo

Proyecto:
N°Contrato / 

Proyecto: Tramo:

Especialidad: Estructura:

DIBUJO DE REFERENCIA

Tipo de Excavación:            CORTE DE PERFIL

(I)

H
2

Volumen=

Volumen=
) x Ancho x L

-              

(

H
1

PROGRESIVA PROGRESIVA

SECCION (I) SECCION (II)

OBSERVACIONES:
PERFIL DE EXCAVACION -                   

2

Volumen=



Fecha: N° Reg.:

Tramo:

Estructura:

Tipo de Cimentacion

 - Encofrado -

 - Acero de Refuerzo -

 - Concreto -

1 3

2 4

TOTAL m3

4

2

3

DIBUJO DE REFERENCIA

ITEM
LONGITUD

(Lp)
ANCHO

(Ap)
ALTURA

(Hp)
Volumen

(Lp x Ap x Hp)
METRADO UNIDAD OBSERVACIONES

REGISTRO
Versión: 1
Fecha:  NOVIEMBRE 2018
Página: 1 de 1

Actividad Chequeo

DATOS DE LA OBRA

VERIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD (√,X,NA)

Proyecto:

N°Contrato / 
Proyecto:

Especialidad:

RESIDENTE DE OBRA

CONCRETO SOBRECIMIENTO

1

Firma:

Fecha:

SUPERVISOR DE OBRA

Nombre y Apellidos: 

Firma:

Fecha:

Nombre y Apellidos: 



DATOS DE LA OBRA

Fecha: N° Reg.:

4. Otros (especificar):

C: Conforme     NC: No Conforme     NA: No Aplica

DIBUJO DE REFERENCIA

Encofrados instalados entre las siguientes
progresivas:

# #

1 11

2 12

3 13

4 14

5 15

6 16

7 17

8 18

9 19

10 20

Material usado para los elementos de Apuntalamiento Madera

Longitud L en metros Altura H en metros Veces Area de Contacto Longitud L en metros Altura H en metros

5

Veces Area de Contacto

-

1 Limpieza

Ítem

2.  Buzón:

Descripción C NC

Verificación de Trabajos:

1.  Cámara:

NA

REGISTRO Versión: 1
Fecha:  NOVIEMBRE 2016
Página: 1 de 1ENCOFRADO 

3.  Vereda:

Proyecto:
N°Contrato / 

Proyecto:

Especialidad: Estructura:

Tramo:

Tipo de elemento a encofrar (marcar):

3 Se cuenta con Diseño de Encofrado

2 Integridad de Elementos de Encofrar

4 MetálicoMaderaMaterial usado para el encofrado

Metálico

RESIDENTE DE OBRA SUPERVISOR DE OBRA

Observaciones:

Area total en m2 =  

Nombre y Apellidos: Nombre y Apellidos: 

Firma: Firma:

Fecha: Fecha:



ITEM DESCRIPCION Unid. 01 02 03 04 05 06 07 08
0  PROFUNDIDAD m 0.11
1  PESO DEL FRASCO + ARENA gr 7485
2  PESO DEL FRASCO + ARENA QUE QUEDA gr 2940
3  PESO DE ARENA EMPLEADA                       (1) - (2) gr 4545
4  PESO DE ARENA EN EL CONO gr 1698
5  PESO DE ARENA EN EXCAVACIÓN               (3) - (4) gr 2847
6  DENSIDAD DE LA ARENA g/cm3 1.41
7  VOLUMEN DE MATERIAL EXTRA                  (5) / (6) cm3 2019
8  PESO DEL RECIPIENTE + SUELO + GRAVA gr 4818
9  PESO DEL RECIPIENTE gr 5
10  PESO DEL SUELO + GRAVA                         (8) - (9) gr 4813
11  PESO RETENIDO EN EL TAMIZ 3/4 gr 382
12  PESO ESPECÍFICO DE GRAVA g/cm3 2.65
13  VOLUMEN DE GRAVA                                  (11) / (12) cm3 144
14  PESO DE FINOS                                         (10) - (11) gr 4431
15  VOLUMEN DE FINOS                                   (7) - (13) cm3 1875
16  DENSIDAD HÚMEDA                                    (14) / (15) g/cm3 2.363

17  CONTENIDO DE HUMEDAD          (21) / (22) * 100 % 4.0
18  DENSIDAD SECA                        (16) / [ 1 + (23) / 100 ] g/cm3 2.272
19  MÁXIMA DENSIDAD PRÓCTOR g/cm3 2.319
20  GRADO DE COMPACTACIÓN        (24) / (25) * 100 % 98

CONTENIDO DE HUMEDAD

ENSAYO DE DENSIDAD DE CAMPO
ASTM  D1556

Proyecto: 
Ubicación:
Fecha de Ensayo: 

PUNTOS DE CONTROL Nº

REGISTRO

GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS, MEDIO AMBIENTE Y 
CALIDAD

CONTROL ENSAYO DE DENSIDAD DE CAMPO

01Revisión

R-OC-TRO-PRS-012

Mar 2012Fecha

1  de  1Página

ING. QC. DEL CONTRATISTA

Firma

Fecha: 

Nombre: 

SUPERVISOR QC BISA.

Firma

Fecha: 

Nombre:  

SUPERVISOR DEL CONTRATISTA

Firma

Fecha: 

Nombre: 

ING. RESIDENTE DEL CONTRATISTA

Firma

Fecha: 

Nombre



Revision: 1

Pagina: 1   de   1

PROCESADORA INDUSTRIAL RIO SECO

ESTRUCTURA :

ITEM
COTA NOMINAL 

(m)
COTA REAL 

(m)
Δ (mm)

UBICACIÓN 
PARA 

PERNOS 
(PLANO)mm

UBICACIÓN 
PARA  

PERNOS 
(CAMPO)mm

 Δ (mm) RESULTADO

1 247.986 247.985 -1 135 135 0

2 247.986 247.985 -1 440 440 0

3 247.986 247.985 -1 500 500 0

4 247.986 247.984 -2 520 520 0

5 247.986 247.985 -1 475 475 0

6 247.986 247.985 -1 475 475 0

7 247.986 247.984 -2 545 545 0

8 247.986 247.985 -1 545 545 0

9 247.986 247.983 -3 545 545 0

10 247.986 247.983 -3 545 545 0

11 247.986 247.983 -3 475 475 0

12 247.986 247.984 -2 475 476 -1

13 247.986 247.984 -2 520 520 0

14 247.986 247.984 -2 500 501 -1

15 247.986 247.984 -2 440 441 -1

16 247.986 247.984 -2 135 135 0

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES:

Leyenda de resultado  C: CONFORME    NC: NO CONFORME  NA: NO APLICA

Nombre: …..………………………………………………….. Nombre: …..………………………………………………….. Nombre: …..………………………………………… Nombre: …..………………………………

Fecha: …..……………………………………………………. Fecha: …..……………………………………………………. Fecha : …..…………………………………………… Fecha : …..…………………………………

Firma: ………………………………….……………………….. Firma: ………………………………….……………………….. Firma : ………………………………………………… Firma : ……………………………………

RESIDENTE DE OBRA QC CONTRATISTA QA SUPERVISOR SUPERVISOR DEL CLIENTE

R-OC- PRS-CD-015

Fecha:

         PROYECTO:  PLANTA DE PRODUCCIÓN DE SULFATO DE MANGANESO RÍO SECO

  CONTRATISTA: CONSORCIO ENERGETICO DE HUANCAVELICA S.A.

GESTION DE PREVENCION DE RIESGOS, MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD

PENTAX AL-270

PRECISION ANGULAR:                                          PRECISION LINEAL: 1 mm + 1,5 ppm -3500 mt

Nº DE SERIE :                    455179                      FECHA DE CALIBRACION: 14 de Diciembre 2011

ESQUEMA DE REFERENCIA

PROTOCOLO DE NIVELACION DE VIGAS PARA VENTILADORES
Mayo del 2012

CLIENTE:

DATOS DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO

DESCRIPCION:  
INSTRUMENTO DE VERIFICACION (EQUIPO, MARCA, MODELO, Nº DE SERIE, ETC)

LUGAR DE INSPECCIÓN CRISTALIZACION

VENTILADOR 510-BL-01ACTIVIDAD: CONTROL VERTICAL NTC

Z
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3
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8

6 1
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Protocolo:

Especialidad:
Civil

PROYECTO: "PLANTA DE PRODUCCIÓN DE SULFATO DE MANGANESO RIO SECO " N°SISTEMA

ÁREA: CÓDIGO FACILIDAD:

CONTRATISTA: CONSORCIO ENERGETICO DE HUANCAVELICA S.A. FECHA:

ESPECIFICACIÓN: N° REGISTRO:

PLANOS: PAGINA: DE

VERIFICACIÓN DEL ENCOFRADO

C NC NA R

MATERIAL  DEL ENCOFRADO

CONDICIÓN DEL ENCOFRADO

LIMPIEZA DE FORMAS DE ENCOFRADO

FORMA Y DIMENSIONES DEL ENCOFRADO (mm)

APLICACIÓN DE DESMOLDANTE (especifique)

ASEGURAMIENTO DE SOLERAS

APUNTALAMIENTO Y FIJACIÓN

ALINEAMIENTO 

VERTICALIDAD

HERMETICIDAD DEL ENCOFRADO

FECHA DE DESENCOFRADO

DIMENSIÓN A B C D E F G H I J K

MEDIDA NOMINAL

MEDIDA REAL

RESULTADO SATISFACTORIO  : ( SI / NO )

C NC NA R

LIMPIEZA (Corrosión, concreto, grasa)

CALIDAD DEL ACERO (Norma ASTM, grado, marca)

DIÁMETRO DE VARILLA (pulg),    indicar si es liso o corrugado

LONGITUD DE TRASLAPE (mm)

CORRECTA UBICACIÓN DE TRASLAPES

LONGITUD DE GANCHO (mm)

RADIO DE DOBLEZ (mm)

ESPACIAMIENTO ENTRE BARRAS (mm)

ESPACIAMIENTO DE ESTRIBOS (mm)

ALAMBRE DE AMARRE 

SOPORTES PARA RECUBRIMIENTO CONTRA BASE (mm):    

SOPORTE PARA RECUBRIMIENTOS LATERAL (mm)

VERTICALIDAD (PLOMADA)

HORIZONTALIDAD (NIVEL)

COMENTARIOS / OBSERVACIONES:  C = CONFORME;  NC = NO CONFORME; NA = NO APLICA; R = CORREGIDO/REPARADO

APROBACIÓN:

ING. RESIDENTE  CONTRATISTA: ING. QC DEL CONTRATISTA: SUPERVISOR QC BISA: SUPERVISOR DEL CLIENTE:

Nombre: Nombre: Nombre: Nombre:
Fecha: Fecha: Fecha: Fecha:

Firma: Firma: Firma: Firma:

PUNTOS DE CONTROL

 ELEMENTO (s): UBICACION EXACTA (Ejes de referencia)

INGENIERIA DE TERRENO

CONTROL DE CALIDAD

INSPECCION DEL ENCOFRADO Y ACERO DE REFUERZO

C-04

VERIFICACIÓN
COMENTARIOS

DIMENSIÓN DEL ACERO INSTALADO

VERIFICACIÓN DEL ACERO DE REFUERZO

VERIFICACIÓN
PUNTOS DE CONTROL COMENTARIOS



PROYECTO: "PLANTA DE PRODUCCIÓN DE SULFATO DE MANGANESO RIO SECO " N° SISTEMA

ÁREA: CÓDIGO FACILIDAD:

CONTRATISTA: CONSORCIO ENERGETICO DE HUANCAVELICA S.A. FECHA:

ESPECIFICACIÓN: N° REGISTRO:

PLANOS: PAGINA: DE

ELEMENTOS:

ESTRUCTURA VERIFICADA:

                   VIGA     COLUMNA LOSA    ZAPATA ESCALERA OTROS (espec.): ……………………….

C NC NA R

 C = CONFORME;  NC = NO CONFORME; NA = NO APLICA; R = CORREGIDO/REPARADO

COMENTARIOS / OBSERVACIONES:

APROBACIÓN:

ING. RESIDENTE DEL CONTRATISTAING. QC DEL CONTRATISTA: SUPERVISOR QC BISA: SUPERVISOR DEL CLIENTE:

Nombre: Nombre: Nombre: Nombre:

Fecha: Fecha: Fecha: Fecha:

Firma: Firma: Firma: Firma:

.   PROTECCIÓN DE PERNOS/ ESPÁRRAGO ANTES DEL VACEADO

.  PLOMADA DEL PERNO / ESPÁRRAGO

. INSTALACIÓN CORRECTA DEL ANCLAJE TEMPORAL ANTES DEL
VACEADO

.   LIMPIEZA  (libre de concreto, grasa, partículas extrañas, etc)

.  LONGITUD TOTAL DE PERNO / ESPÁRRAGO (mm): 

.   ESPECIFICACIÓN DEL PERNO / ESPÁRRAGO  (TIPO):

.  LONGITUD DE ROSCA 

.    COTA SUPERIOR DE LOS PERNOS (msnm):

UBICACION EXACTA 
(Ejes de referencia):

.   DIÁMETRO DEL PERNO(s) :

.   DIÁMETRO DE PERFORACIÓN: 

. CONFIGURACIÓN DE UBICACIÓN (distribución en el elemento:
cuadrado, rectangular, etc): 

VERIFICACIÓN DE INSTALACIÓN DE PERNOS Y ESPÁRRAGOS

.   LONGITUD EMBEBIDO DE PERNO/ESPÁRRAGO (mm):

.   LONGITUD DE PROYECCIÓN DE PERNO/ESPÁRRAGO (mm):

PUNTOS DE CONTROL
VERIFICACIÓN

COMENTARIOS

.   DISTANCIA ENTRE PERNOS EN DIRECCIÓN DEL EJE (mm):

.   DISTANCIA ENTRE PERNOS EN DIAGONAL (mm): 

. TOLERANCIA ESPECIFICAR (mm):

REGISTRO

GESTION DE PREVENCION DE RIESGOS, MEDIO AMBIENTE Y 
CALIDAD

INSPECCIÓN ANTES DE INSTALACION DE PERNOS

01Revisión

R-OC- PPS-CD-008

Junio 2010Fecha

1  de  1Página



N° CORRELATIVO:

FECHA:

SECTOR:

ITEM Aditivos: Si No
1 Tipo:  …………………………
2 Estribos (cantidad, espaciamiento)
3 Doblado según especificación Tipo de concreto: Tipo de colocación:
4 Longitud de traslape In Situ Premezclado Directo Bombeado
5 Limpieza de armadura
6 Pernos de anclaje y embebidos Acabado:
7 Recubrimientos especificados Frotrachado Caravista Pulido Otros: …………………………
8

9

ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8

ITEM
1
2
3 ITEM
4 1
5 2
6 3

FIRMA: FIRMA: FIRMA: FIRMA: FIRMA: FIRMA:

NOMBRE: NOMBRE: NOMBRE: NOMBRE: NOMBRE: NOMBRE:
CARGO: CARGO: CARGO: CARGO: CARGO: CARGO: 
FECHA FECHA: FECHA: FECHA FECHA: FECHA:

PLANO REF.:

REGISTRO DE LIBERACION DE VACIADO DE CONCRETO

A. DATOS GENERALES

F'c:                            kg/cm2 Tipo de cemento:

F. CONTROL 

COLOCACIÓN DE CONCRETO

CODIGO REG-CIV-CONC

VERSIÓN 01
FECHA 27/12/2017

B. CHECK LIST DE VERIFICACIÓN

ACERO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

UBICACIÓN:

CLIENTE: 

PROYECTO: 

SUPERVISIÓN:

SI NO NA OBS.
G. VERIFICACIÓN POST COLOCACIÓN

DESCRIPCIÓN FECHA

Limpieza de paneles y accesorios

Cantidad 
Probetas

N° GrupoHora FinHora InicioHora Llegada 

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

Buen acabado

I. APROBACIÓN FINAL

H. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Otros:
Curado adecuado

ElementoGuía de remisión Slump
Vol 

(m3)

Se adjunta esquema

Otros: Equipo de vibrado
Anclajes y embebidos
IIEE: Canalización (interrup., tomac.,etc)

C. ESQUEMA DE REFERENCIA

IISS: Redes, puntos de salidas y pases.
Dimensiones

OBS.
Cotas de fondo y niveles 

DESCRIPCIÓN FECHA SI NO NA

Verificación de embebidos

LIBERACIÓN 

Otros:
Hermeticidad del encofrado

Verificación de trazos y niveles
OBS.NANOSIFECHADESCRIPCIÓN

Otros:

D. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

E. APROBACIÓN

Colocación de separadores

ENCOFRADO

Verificación de aplomo y alineamiento
Verificación de dimensiones
Aplicación de desmoldante

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

OBS.NAFECHA SI NODESCRIPCIÓN
Diametros, ubicación y dimensiones



     

PROYECTO: N° CORRELATIVO:
CLIENTE: FECHA:

SECTOR:
PLANO REF.:

Material:

Und. Arcilla Und. Concreto Prefabricados concreto

Tipo de Asentado:

Soga Cabeza Canto
Mortero:

Premezclado In Situ Proporción: ……….

ITEM
1
2
3
4
5
6
7

ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

FIRMA: FIRMA: FIRMA:

NOMBRE: NOMBRE: NOMBRE:
CARGO: CARGO: CARGO: 
FECHA FECHA: FECHA:

Refuerzos horizontales y verticales

Limpieza de alveolos
Instalaciones sanitarias

Listo para recibir revestimiento

Instalaciones eléctricas

Agujeros de limpieza tapados
Verificación de plomada y alineamiento horizontal

C. ESQUEMA DE REFERENCIA

VERIFICACIÓN POST COLOCACIÓN

DESCRIPCIÓN SI NO NA OBS.
Juntas de dilatación o control

Verificación de niveles

Espesor de juntas definido (1cm≤e≤1.5cm)

Otros:

Otros:
Unidades con huecos de limpieza habilitados
Emplantillado
Verificación de trazo

DESCRIPCIÓN SI NO NA OBS.

Superficie limpia
Sobrecimiento de muro

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

E. APROBACIONES

D. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

A. DATOS GENERALES

UBICACIÓN:

REG-CIV-ALB

00
12/04/2017

CODIGO

VERSIÓN
FECHA

REGISTRO DE VERIFICACIÓN DE MUROS 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

SUPERVISIÓN:

Materiales aprobados

B. CHECK LIST DE VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN PREVIA COLOCACIÓN
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DISEÑO Y OPTIMIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CIVILES DEL PROYECTO:  SUB ESTACIÓN ELÉCTRICA TAMBOMAYO 
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Anexo 03 

Memoria de Cálculo de bases de 
equipos  

  



Proyecto:  

Descripción: 

Numero de pedestales 1

CARACTERISTICAS DE CONCRETO Y SUELO

Nivel Freatico (S/N) N

Resistencia del Concreto f'c 210.00 kgf/cm2
Esf. de Fluencia del acero fy 4200.00 kgf/cm2

Capacidad Port.  del Suelo sadm 0.83 kgf/cm2
Peso espec. del Concreto gc 2400.00 kgf/m3
Angulo de Arrancamiento b ° deg

P.E. de suelo seco gs 1700.00 kgf/m3

P.E. de suelo saturado gsat 2200.00 kgf/m3

P.E. de Grava ggrava 2200.00 kgf/m3

P.E. del agua g ag 1000.00 kgf/m3
Angulo de friccion interna f= 28.0°

Inclina. Pedestal plano α= 0.00

Coef. friccion para deslizamiento m 0.06

PARAMETROS SISMICOS  (NORMA E030, CAPITULO 6, ARTICULO 26, TABLA N° 9)

Z 0.40

U 1.50

C 0.90

· DATOS GENERALES

GEOMETRIA

Altura de equipo He 2.85 m FUERZAS APLICADAS

Altura de estructura Hso 3.00 m Peso de c/equipo 150 kgf
Altura exterior de pedestal Hp1 0.20 m Peso de c/soporte 300 kgf

Altura de grava Hp2 0.10 m Carga viva 140 kgf
Altura restante de pedestales Hp3 0.80 m F.V. Externa Traccion(Est+Din) T= 0 kgf

Altura 1 de zapata Hz1 0.00 m F.H. Externa(Est+Din) Fh= 0 kgf
Altura 2 de zapata Hz2 0.35 m F.V. Externa Compresion(Est+Din) Fv= 0 kgf

Altura de solado Hs 0.10 m MOMENTO EXTERNO APLICADO M= 0 kgf-m
Lado del Pedestal x Lpx 0.60 m
Lado del Pedestal y Lpy 0.60 m COEF. SISMICO HORIZONTAL  Ch= 0.54

Lado de la Zapata x Lzx 1.40 m COEF. SISMICO VERTICAL       Cv= 0.27

Lado de la Zapata y Lzy 1.40 m ALTURA DE EXCAVACION Ht= 1.250 m
ALTURA DE APLICACIÓN FZA. EXTERNA 7.00 m AREA DE ZAPATA Az= 1.96 m2

Ka= 0.36 EMPUJE ACTIVO= 568.19 kgf
Altura de C.G. del Equipo HFs1 1.43 m Kp= 2.77 EMPUJE PASIVO= 4359.13 kgf
Altura de C.G. del soporte HFs2 2.25 m

CASO 1: CARGAS ESTATICAS 

Volumen
(m3)

P.E.
(kgf/m3)

Fuerza
(kgf) X(m)

Momento
kgf-m

Fuerza
(kgf) X(m)

Momento
kgf-m

PEDESTALES 0.40 2400.00 950.40 0.70 665.28
ZAPATA 0.69 2400.00 1646.40 0.70 1152.48

FUERZA EXTERNA 0.00 7.00 0.00
SUELO 1.17 1700.00 1992.40 0.70 1394.68
GRAVA 0.06 2500.00 160.00 0.70 112.00

EQUIPO 150.00 0.70 105.00 81.00 6.18 500.18
SOPORTE 300.00 0.70 210.00 162.00 3.80 615.60

PESO TOTAL 5,199.20 3,639.44 243.00 1,115.78

st= 0.27 kgf/cm2 σt<σadm…………….Correcto

FUERZA RESISTENTE (kgf)= 4671.08 kgf FUERZA ACTUANTE (kgf)= 699.41 kgf

MOMENTO RESISTENTE 5455.74 kgf-m MOMENTO ACTUANTE(kgf-m)= 1352.52 kgf-m

ESFUERZO TOTAL SOBRE EL TERRENO

CALCULO DE FUERZAS ACTUANTES

CALCULOS JUSTIFICATIVOSCONSORCIO ENERGETICO DE HUANCAVELICA

LT 138 KV S.E. TALTA - S.E. TAMBOMAYO

CIMENTACION DE PARARRAYOS

ELEMENTOS

FUERZAS RESISTENTES FUERZAS ACTUANTES



CASO 2: CARGAS VERTICALES=S+PP    /   CARGAS HORIZONTALES=VoS+T+ESTABILIDAD 

VERIFICACION DE ESTABILIDAD

FSV= 4.03 > 1.5  …….……...¡OK!

FSD= 6.68 >1.75  …………...¡OK!

Excentricidades en los Ejes

B/6= 0.23 m

B/3= 0.47 m

ex= 0.26 m Segundo Caso…..b/6<e<b/3

ex= 0.26 m

Presión admisible

5610.06 5628.63 s1= 0.56 kgf/cm2

-304.75 s2= 0.00 kgf/cm2

1.25σadm= 1.04 kgf/cm2

Se debe cumplir: <= σadm

DISEÑO

ACERO DE REFUERZO

DATOS GEOMETRICOS

RECUBRIMIENTO DE ZAPATA R1= 0.075 m Nº DE LADOS PARA SECCION CRITICA 4
Refuerzo inferior de la Zapata X Nº 4 Φ1/2" PERIMETRO DE SECCION CRITICA 3.5 m
Refuerzo superior de la Zapata X Nº 4 Φ1/2"  d= 27.5 cm

Refuerzo inferior de la Zapata Y Nº 4 Φ1/2"
Refuerzo superior de la Zapata Y Nº 4 Φ1/2" a= 40
Refuerzo longitudinal del pedestal Nº 5 Φ5/8" b= 1

DISEÑO A CORTANTE POR PUNZONAMIENTO

Vc = kgf
Vc1= 22,595.68 kgf
Vc2= 14,784.83 kgf V1 = kgf
Vc3= 19,367.73 kgf

Vc>V1………....¡Ok!

DISEÑO POR FLEXION

FLEXION LONGITUDINAL volado 0.40 m As min= 6.93 cm2 (Cada capa)
Mu = 74.27 kgf-m

As 0.08 cm2
a 0.01 cm  Usar: Asmin 6.93 cm2.  Usar 5 Φ1/2"

As 0.07 cm2  Usar: Asmin 6.93 cm2.  Usar 5 Φ1/2"

FLEXION TRANSVERSAL

volado 0.40 As min= 6.93 cm2 (Cada capa)
Mu = 302.40 kgf-m

a= 5.50 cm
As= 0.32 cm2
a = 0.05

As= 0.29 cm2  Usar: Asmin 6.93 cm2.

Para el refuerzo superior usar 5 Φ1/2"

Para el refuerzo inferior usar 5 Φ1/2"

ACERO DE REFUERZO PEDESTAL

a) VERIFICACION POR APLASTAMIENTO

Fuerza aplicada= 590 kgf       y Pc 642,600 kgf     ========> Fv<<<Pc   …………..oK

b) Area acero requerido en Flexion

M= 1115.78 kgf-m
a= 11.20 cm

As= 0.59 cm2
a = 0.23 cm

As= 0.53 cm2 ========> Amin= 18 cm2

Area acero requerido en Tension Tu= 0 kgf-f
Ast= 0.00 cm2

Usar 10 Φ5/8"

853.37

FACTOR DE SEGURIDAD AL VOLTEO

FACTOR DE SEGURIDAD AL DESLIZAMIENTO

σadm1

14,784.83



Proyecto:  

Descripción: 

Numero de pedestales 1

CARACTERISTICAS DE CONCRETO Y SUELO

Nivel Freatico (S/N) N

Resistencia del Concreto f'c 210.00 kgf/cm2
Esf. de Fluencia del acero fy 4200.00 kgf/cm2

Capacidad Port.  del Suelo sadm 0.83 kgf/cm2
Peso espec. del Concreto gc 2400.00 kgf/m3
Angulo de Arrancamiento b ° deg

P.E. de suelo seco gs 1700.00 kgf/m3

P.E. de suelo saturado gsat 2200.00 kgf/m3

P.E. de Grava ggrava 2200.00 kgf/m3

P.E. del agua g ag 1000.00 kgf/m3
Angulo de friccion interna f= 28.0°

Inclina. Pedestal plano α= 0.00

Coef. friccion para deslizamiento m 0.06

PARAMETROS SISMICOS  (NORMA E030, CAPITULO 6, ARTICULO 26, TABLA N° 9)

Z 0.40

U 1.50

C 0.90

· DATOS GENERALES

GEOMETRIA

Altura de equipo He 2.85 m FUERZAS APLICADAS

Altura de estructura Hso 3.00 m Peso de c/equipo 430 kgf
Altura exterior de pedestal Hp1 0.20 m Peso de c/soporte 300 kgf

Altura de grava Hp2 0.10 m Carga viva 140 kgf
Altura restante de pedestales Hp3 0.80 m F.V. Externa Traccion(Est+Din) T= 0 kgf

Altura 1 de zapata Hz1 0.00 m F.H. Externa(Est+Din) Fh= 0 kgf
Altura 2 de zapata Hz2 0.35 m F.V. Externa Compresion(Est+Din) Fv= 0 kgf

Altura de solado Hs 0.10 m MOMENTO EXTERNO APLICADO M= 0 kgf-m
Lado del Pedestal x Lpx 0.60 m
Lado del Pedestal y Lpy 0.60 m COEF. SISMICO HORIZONTAL  Ch= 0.54

Lado de la Zapata x Lzx 1.40 m COEF. SISMICO VERTICAL       Cv= 0.27

Lado de la Zapata y Lzy 1.40 m ALTURA DE EXCAVACION Ht= 1.250 m
ALTURA DE APLICACIÓN FZA. EXTERNA 7.00 m AREA DE ZAPATA Az= 1.96 m2

Ka= 0.36 EMPUJE ACTIVO= 568.19 kgf
Altura de C.G. del Equipo HFs1 1.43 m Kp= 2.77 EMPUJE PASIVO= 4359.13 kgf
Altura de C.G. del soporte HFs2 2.25 m

CASO 1: CARGAS ESTATICAS 

Volumen
(m3)

P.E.
(kgf/m3)

Fuerza
(kgf) X(m)

Momento
kgf-m

Fuerza
(kgf) X(m)

Momento
kgf-m

PEDESTALES 0.40 2400.00 950.40 0.70 665.28
ZAPATA 0.69 2400.00 1646.40 0.70 1152.48

FUERZA EXTERNA 0.00 7.00 0.00
SUELO 1.17 1700.00 1992.40 0.70 1394.68
GRAVA 0.06 2500.00 160.00 0.70 112.00

EQUIPO 430.00 0.70 301.00 232.20 6.18 1433.84
SOPORTE 300.00 0.70 210.00 162.00 3.80 615.60

PESO TOTAL 5,479.20 3,835.44 394.20 2,049.44

st= 0.28 kgf/cm2 σt<σadm…………….Correcto

FUERZA RESISTENTE (kgf)= 4687.88 kgf FUERZA ACTUANTE (kgf)= 781.06 kgf

MOMENTO RESISTENTE 5651.74 kgf-m MOMENTO ACTUANTE(kgf-m)= 2286.18 kgf-m

CASO 2: CARGAS VERTICALES=S+PP    /   CARGAS HORIZONTALES=VoS+T+ESTABILIDAD 

VERIFICACION DE ESTABILIDAD

FSV= 2.47 > 1.5  …….……...¡OK!

ESFUERZO TOTAL SOBRE EL TERRENO

CALCULO DE FUERZAS ACTUANTES

FACTOR DE SEGURIDAD AL VOLTEO

CALCULOS JUSTIFICATIVOSCONSORCIO ENERGETICO DE HUANCAVELICA

LT 138 KV S.E. TALTA - S.E. TAMBOMAYO

CIMENTACION DE TRANSFORMADOR DE TENSION

ELEMENTOS

FUERZAS RESISTENTES FUERZAS ACTUANTES



FSD= 6.00 >1.75  …………...¡OK!

Excentricidades en los Ejes

B/6= 0.23 m

B/3= 0.47 m

ex= 0.42 m Segundo Caso…..b/6<e<b/3

ex= 0.42 m

Presión admisible

7794.45 9227.64 s1= 0.92 kgf/cm2

-2203.43 s2= 0.00 kgf/cm2

1.25σadm= 1.04 kgf/cm2

Se debe cumplir: <= σadm

DISEÑO

ACERO DE REFUERZO

DATOS GEOMETRICOS

RECUBRIMIENTO DE ZAPATA R1= 0.075 m Nº DE LADOS PARA SECCION CRITICA 4
Refuerzo inferior de la Zapata X Nº 4 Φ1/2" PERIMETRO DE SECCION CRITICA 3.5 m
Refuerzo superior de la Zapata X Nº 4 Φ1/2"  d= 27.5 cm

Refuerzo inferior de la Zapata Y Nº 4 Φ1/2"
Refuerzo superior de la Zapata Y Nº 4 Φ1/2" a= 40
Refuerzo longitudinal del pedestal Nº 5 Φ5/8" b= 1

DISEÑO A CORTANTE POR PUNZONAMIENTO

Vc = kgf
Vc1= 22,595.68 kgf
Vc2= 14,784.83 kgf V1 = kgf
Vc3= 19,367.73 kgf

Vc>V1………....¡Ok!

DISEÑO POR FLEXION

FLEXION LONGITUDINAL volado 0.40 m As min= 6.93 cm2 (Cada capa)
Mu = 78.27 kgf-m

As 0.08 cm2
a 0.01 cm  Usar: Asmin 6.93 cm2.  Usar 5 Φ1/2"

As 0.08 cm2  Usar: Asmin 6.93 cm2.  Usar 5 Φ1/2"

FLEXION TRANSVERSAL

volado 0.40 As min= 6.93 cm2 (Cada capa)
Mu = 318.69 kgf-m

a= 5.50 cm
As= 0.34 cm2
a = 0.06

As= 0.31 cm2  Usar: Asmin 6.93 cm2.

Para el refuerzo superior usar 5 Φ1/2"

Para el refuerzo inferior usar 5 Φ1/2"

ACERO DE REFUERZO PEDESTAL

a) VERIFICACION POR APLASTAMIENTO

Fuerza aplicada= 870 kgf       y Pc 642,600 kgf     ========> Fv<<<Pc   …………..oK

b) Area acero requerido en Flexion

M= 2049.44 kgf-m
a= 11.20 cm

As= 1.08 cm2
a = 0.42 cm

As= 0.97 cm2 ========> Amin= 18 cm2

Area acero requerido en Tension Tu= 0 kgf-f
Ast= 0.00 cm2

Usar 10 Φ5/8"

1,023.99

FACTOR DE SEGURIDAD AL DESLIZAMIENTO

σadm1

14,784.83



Proyecto:  

Descripción: 

Numero de pedestales 1

CARACTERISTICAS DE CONCRETO Y SUELO

Nivel Freatico (S/N) N

Resistencia del Concreto f'c 210.00 kgf/cm2
Esf. de Fluencia del acero fy 4200.00 kgf/cm2

Capacidad Port.  del Suelo sadm 0.83 kgf/cm2
Peso espec. del Concreto gc 2400.00 kgf/m3
Angulo de Arrancamiento b ° deg

P.E. de suelo seco gs 1700.00 kgf/m3

P.E. de suelo saturado gsat 2200.00 kgf/m3

P.E. de Grava ggrava 2200.00 kgf/m3

P.E. del agua g ag 1000.00 kgf/m3
Angulo de friccion interna f= 28.0°

Inclina. Pedestal plano α= 0.00

Coef. friccion para deslizamiento m 0.06

PARAMETROS SISMICOS  (NORMA E030, CAPITULO 6, ARTICULO 26, TABLA N° 9)

Z 0.40

U 1.50

C 0.90

· DATOS GENERALES

GEOMETRIA

Altura de equipo He 2.85 m FUERZAS APLICADAS

Altura de estructura Hso 3.00 m Peso de c/equipo 800 kgf
Altura exterior de pedestal Hp1 0.20 m Peso de c/soporte 300 kgf

Altura de grava Hp2 0.10 m Carga viva 140 kgf
Altura restante de pedestales Hp3 0.80 m F.V. Externa Traccion(Est+Din) T= 0 kgf

Altura 1 de zapata Hz1 0.00 m F.H. Externa(Est+Din) Fh= 0 kgf
Altura 2 de zapata Hz2 0.35 m F.V. Externa Compresion(Est+Din) Fv= 0 kgf

Altura de solado Hs 0.10 m MOMENTO EXTERNO APLICADO M= 0 kgf-m
Lado del Pedestal x Lpx 0.60 m
Lado del Pedestal y Lpy 0.60 m COEF. SISMICO HORIZONTAL  Ch= 0.54

Lado de la Zapata x Lzx 1.70 m COEF. SISMICO VERTICAL       Cv= 0.27

Lado de la Zapata y Lzy 1.70 m ALTURA DE EXCAVACION Ht= 1.250 m
ALTURA DE APLICACIÓN FZA. EXTERNA 7.00 m AREA DE ZAPATA Az= 2.89 m2

Ka= 0.36 EMPUJE ACTIVO= 689.94 kgf
Altura de C.G. del Equipo HFs1 1.43 m Kp= 2.77 EMPUJE PASIVO= 5293.23 kgf
Altura de C.G. del soporte HFs2 2.25 m

CASO 1: CARGAS ESTATICAS 

Volumen
(m3)

P.E.
(kgf/m3)

Fuerza
(kgf) X(m)

Momento
kgf-m

Fuerza
(kgf) X(m)

Momento
kgf-m

PEDESTALES 0.40 2400.00 950.40 0.85 807.84
ZAPATA 1.01 2400.00 2427.60 0.85 2063.46

FUERZA EXTERNA 0.00 7.00 0.00
SUELO 1.92 1700.00 3257.20 0.85 2768.62
GRAVA 0.12 2500.00 302.50 0.85 257.13

EQUIPO 800.00 0.85 680.00 432.00 6.18 2667.60
SOPORTE 300.00 0.85 255.00 162.00 3.80 615.60

PESO TOTAL 8,037.70 6,832.05 594.00 3,283.20

st= 0.28 kgf/cm2 σt<σadm…………….Correcto

FUERZA RESISTENTE (kgf)= 5775.49 kgf FUERZA ACTUANTE (kgf)= 1010.70 kgf

MOMENTO RESISTENTE 9037.56 kgf-m MOMENTO ACTUANTE(kgf-m)= 3570.68 kgf-m

CASO 2: CARGAS VERTICALES=S+PP    /   CARGAS HORIZONTALES=VoS+T+ESTABILIDAD 

VERIFICACION DE ESTABILIDAD

FSV= 2.53 > 1.5  …….……...¡OK!

ESFUERZO TOTAL SOBRE EL TERRENO

CALCULO DE FUERZAS ACTUANTES

FACTOR DE SEGURIDAD AL VOLTEO

CALCULOS JUSTIFICATIVOSCONSORCIO ENERGETICO DE HUANCAVELICA

LT 138 KV S.E. TALTA - S.E. TAMBOMAYO

CIMENTACION DE TRANSFORMADOR DE CORRIENTE

ELEMENTOS

FUERZAS RESISTENTES FUERZAS ACTUANTES



FSD= 5.71 >1.75  …………...¡OK!

Excentricidades en los Ejes

B/6= 0.28 m

B/3= 0.57 m

ex= 0.44 m Segundo Caso…..b/6<e<b/3

ex= 0.44 m

Presión admisible

7141.90 7768.26 s1= 0.78 kgf/cm2

-1579.48 s2= 0.00 kgf/cm2

1.25σadm= 1.04 kgf/cm2

Se debe cumplir: <= σadm

DISEÑO

ACERO DE REFUERZO

DATOS GEOMETRICOS

RECUBRIMIENTO DE ZAPATA R1= 0.075 m Nº DE LADOS PARA SECCION CRITICA 4
Refuerzo inferior de la Zapata X Nº 4 Φ1/2" PERIMETRO DE SECCION CRITICA 3.5 m
Refuerzo superior de la Zapata X Nº 4 Φ1/2"  d= 27.5 cm

Refuerzo inferior de la Zapata Y Nº 4 Φ1/2"
Refuerzo superior de la Zapata Y Nº 4 Φ1/2" a= 40
Refuerzo longitudinal del pedestal Nº 5 Φ5/8" b= 1

DISEÑO A CORTANTE POR PUNZONAMIENTO

Vc = kgf
Vc1= 22,595.68 kgf
Vc2= 14,784.83 kgf V1 = kgf
Vc3= 19,367.73 kgf

Vc>V1………....¡Ok!

DISEÑO POR FLEXION

FLEXION LONGITUDINAL volado 0.55 m As min= 8.42 cm2 (Cada capa)
Mu = 178.78 kgf-m

As 0.19 cm2
a 0.03 cm  Usar: Asmin 8.42 cm2.  Usar 7 Φ1/2"

As 0.17 cm2  Usar: Asmin 8.42 cm2.  Usar 7 Φ1/2"

FLEXION TRANSVERSAL

volado 0.55 As min= 8.42 cm2 (Cada capa)
Mu = 599.44 kgf-m

a= 5.50 cm
As= 0.64 cm2
a = 0.09

As= 0.58 cm2  Usar: Asmin 8.42 cm2.

Para el refuerzo superior usar 7 Φ1/2"

Para el refuerzo inferior usar 7 Φ1/2"

ACERO DE REFUERZO PEDESTAL

a) VERIFICACION POR APLASTAMIENTO

Fuerza aplicada= 1240 kgf       y Pc 642,600 kgf     ========> Fv<<<Pc   …………..oK

b) Area acero requerido en Flexion

M= 3283.20 kgf-m
a= 11.20 cm

As= 1.72 cm2
a = 0.68 cm

As= 1.56 cm2 ========> Amin= 18 cm2

Area acero requerido en Tension Tu= 0 kgf-f
Ast= 0.00 cm2

Usar 10 Φ5/8"

1,507.20

FACTOR DE SEGURIDAD AL DESLIZAMIENTO

σadm1

14,784.83



Proyecto:  

Descripción: 

Numero de pedestales 2

CARACTERISTICAS DE CONCRETO Y SUELO

Nivel Freatico (S/N) N

Resistencia del Concreto f'c 210.00 kgf/cm2
Esf. de Fluencia del acero fy 4200.00 kgf/cm2

Capacidad Port.  del Suelo sadm 0.83 kgf/cm2
Peso espec. del Concreto gc 2400.00 kgf/m3
Angulo de Arrancamiento b ° deg

P.E. de suelo seco gs 1700.00 kgf/m3

P.E. de suelo saturado gsat 2200.00 kgf/m3

P.E. de Grava ggrava 2200.00 kgf/m3

P.E. del agua g ag 1000.00 kgf/m3
Angulo de friccion interna f= 28.0°

Inclina. Pedestal plano α= 0.00

Coef. friccion para deslizamiento m 0.06

PARAMETROS SISMICOS  (NORMA E030, CAPITULO 6, ARTICULO 26, TABLA N° 9)

Z 0.40

U 1.50

C 0.90

· DATOS GENERALES

GEOMETRIA

Altura de equipo He 2.50 m FUERZAS APLICADAS

Altura de estructura Hso 2.50 m Peso de c/equipo 950 kgf
Altura exterior de pedestal Hp1 0.20 m Peso de c/soporte 300 kgf

Altura de grava Hp2 0.10 m Carga viva 140 kgf
Altura restante de pedestales Hp3 0.80 m F.V. Externa Traccion(Est+Din) T= 1223 kgf

Altura 1 de zapata Hz1 0.00 m F.H. Externa(Est+Din) Fh= 101 kgf
Altura 2 de zapata Hz2 0.40 m F.V. Externa Compresion(Est+Din) Fv= 1223 kgf

Altura de solado Hs 0.10 m MOMENTO EXTERNO APLICADO M= 0 kgf-m
Lado del Pedestal x Lpx 0.60 m
Lado del Pedestal y Lpy 0.60 m COEF. SISMICO HORIZONTAL  Ch= 0.54

Lado de la Zapata x Lzx 1.70 m COEF. SISMICO VERTICAL       Cv= 0.27

Lado de la Zapata y Lzy 4.30 m ALTURA DE EXCAVACION Ht= 1.300 m
ALTURA DE APLICACIÓN FZA. EXTERNA 7.00 m AREA DE ZAPATA Az= 7.31 m2

Ka= 0.36 EMPUJE ACTIVO= 1900.20 kgf
Altura de C.G. del Equipo HFs1 1.25 m Kp= 2.77 EMPUJE PASIVO= 14578.31 kgf
Altura de C.G. del soporte HFs2 1.88 m

CASO 1: CARGAS ESTATICAS 

Volumen
(m3)

P.E.
(kgf/m3)

Fuerza
(kgf) X(m)

Momento
kgf-m

Fuerza
(kgf) X(m)

Momento
kgf-m

PEDESTALES 0.79 2400.00 1900.80 0.85 1615.68
ZAPATA 2.92 2400.00 7017.60 0.85 5964.96

FUERZA EXTERNA 101.00 7.00 707.00
SUELO 5.06 1700.00 8595.20 0.85 7305.92
GRAVA 0.41 2500.00 1017.50 0.85 864.88

EQUIPO 1900.00 0.85 1615.00 1026.00 5.55 5694.30
SOPORTE 600.00 0.85 510.00 324.00 3.48 1125.90

PESO TOTAL 21,031.10 17,876.44 1,451.00 7,527.20

st= 0.29 kgf/cm2 σt<σadm…………….Correcto

FUERZA RESISTENTE (kgf)= 15840.17 kgf FUERZA ACTUANTE (kgf)= 2683.74 kgf

MOMENTO RESISTENTE 24193.70 kgf-m MOMENTO ACTUANTE(kgf-m)= 8350.62 kgf-m

CASO 2: CARGAS VERTICALES=S+PP    /   CARGAS HORIZONTALES=VoS+T+ESTABILIDAD 

VERIFICACION DE ESTABILIDAD

FSV= 2.90 > 1.5  …….……...¡OK!

ESFUERZO TOTAL SOBRE EL TERRENO

CALCULO DE FUERZAS ACTUANTES

FACTOR DE SEGURIDAD AL VOLTEO

CALCULOS JUSTIFICATIVOSCONSORCIO ENERGETICO DE HUANCAVELICA

LT 138 KV S.E. TALTA - S.E. TAMBOMAYO

CIMENTACION DE INTERRUPTOR DE POTENCIA

ELEMENTOS

FUERZAS RESISTENTES FUERZAS ACTUANTES

LZx

He

Hs

Hp1

Hp2

Hp3

Hz2

HFs1

HFs2

C.G.

C.G.

Lpx

Fs2

Fs1

Hz1Eactivo Epasivo

TT



FSD= 5.90 >1.75  …………...¡OK!

Excentricidades en los Ejes

B/6= 0.28 m

B/3= 0.57 m

ex= 0.40 m Segundo Caso…..b/6<e<b/3

ex= 0.40 m

Presión admisible

6908.88 7198.83 s1= 0.72 kgf/cm2

-1154.81 s2= 0.00 kgf/cm2

1.25σadm= 1.04 kgf/cm2

Se debe cumplir: <= σadm

DISEÑO

ACERO DE REFUERZO

DATOS GEOMETRICOS

RECUBRIMIENTO DE ZAPATA R1= 0.075 m Nº DE LADOS PARA SECCION CRITICA 4
Refuerzo inferior de la Zapata X Nº 4 Φ1/2" PERIMETRO DE SECCION CRITICA 3.7 m
Refuerzo superior de la Zapata X Nº 4 Φ1/2"  d= 32.5 cm

Refuerzo inferior de la Zapata Y Nº 5 Φ5/8"
Refuerzo superior de la Zapata Y Nº 5 Φ5/8" a= 40
Refuerzo longitudinal del pedestal Nº 5 Φ5/8" b= 1

DISEÑO A CORTANTE POR PUNZONAMIENTO

Vc = kgf
Vc1= 28,229.93 kgf
Vc2= 18,471.43 kgf V1 = kgf
Vc3= 25,941.01 kgf

Vc>V1………....¡Ok!

DISEÑO POR FLEXION

FLEXION LONGITUDINAL volado 0.55 m As min= 9.95 cm2 (Cada capa)
Mu = 467.79 kgf-m

As 0.42 cm2
a 0.06 cm  Usar: Asmin 9.95 cm2.  Usar 8 Φ1/2"

As 0.38 cm2  Usar: Asmin 9.95 cm2.  Usar 8 Φ1/2"

FLEXION TRANSVERSAL

volado 1.85 As min= 25.16 cm2 (Cada capa)
Mu = 6154.15 kgf-m

a= 6.50 cm
As= 5.57 cm2
a = 0.30

As= 5.03 cm2  Usar: Asmin 25.16 cm2.

Para el refuerzo superior usar 13 Φ5/8"

Para el refuerzo inferior usar 13 Φ5/8"

ACERO DE REFUERZO PEDESTAL

a) VERIFICACION POR APLASTAMIENTO

Fuerza aplicada= 2613 kgf       y Pc 642,600 kgf     ========> Fv<<<Pc   …………..oK

b) Area acero requerido en Flexion

M= 3763.60 kgf-m
a= 11.20 cm

As= 1.98 cm2
a = 0.77 cm

As= 1.79 cm2 ========> Amin= 18 cm2

Area acero requerido en Tension Tu= 2079.1 kgf-f
Ast= 0.55 cm2

Usar 10 Φ5/8"

3,885.69

FACTOR DE SEGURIDAD AL DESLIZAMIENTO

σadm1

18,471.43



Proyecto:  

Descripción: 

Numero de pedestales 4

CARACTERISTICAS DE CONCRETO Y SUELO

Nivel Freatico (S/N) N

Resistencia del Concreto f'c 210.00 kgf/cm2
Esf. de Fluencia del acero fy 4200.00 kgf/cm2

Capacidad Port.  del Suelo sadm 0.83 kgf/cm2
Peso espec. del Concreto gc 2400.00 kgf/m3
Angulo de Arrancamiento b ° deg

P.E. de suelo seco gs 1700.00 kgf/m3

P.E. de suelo saturado gsat 2200.00 kgf/m3

P.E. de Grava ggrava 2200.00 kgf/m3

P.E. del agua g ag 1000.00 kgf/m3
Angulo de friccion interna f= 28.0°

Inclina. Pedestal plano α= 0.00

Coef. friccion para deslizamiento m 0.06

PARAMETROS SISMICOS  (NORMA E030, CAPITULO 6, ARTICULO 26, TABLA N° 9)

Z 0.40

U 1.50

C 0.90

· DATOS GENERALES

GEOMETRIA

Altura de equipo He 0.00 m FUERZAS APLICADAS

Altura de estructura Hso 18.00 m Peso de c/equipo 0 kgf
Altura exterior de pedestal Hp1 0.30 m Peso de c/soporte 800 kgf

Altura de grava Hp2 0.10 m Carga viva 280 kgf
Altura restante de pedestales Hp3 1.20 m F.V. Externa Traccion(Est+Din) T= 0 kgf

Altura 1 de zapata Hz1 0.00 m F.H. Externa(Est+Din) Fh= 1035 kgf
Altura 2 de zapata Hz2 0.50 m F.V. Externa Compresion(Est+Din) Fv= 2500 kgf

Altura de solado Hs 0.10 m MOMENTO EXTERNO APLICADO M= 0 kgf-m
Lado del Pedestal x Lpx 0.50 m
Lado del Pedestal y Lpy 0.50 m COEF. SISMICO HORIZONTAL  Ch= 0.54
Lado de la Zapata x Lzx 3.00 m COEF. SISMICO VERTICAL       Cv= 0.27
Lado de la Zapata y Lzy 3.00 m ALTURA DE EXCAVACION Ht= 1.800 m

ALTURA DE APLICACIÓN FZA. EXTERNA 2.00 m AREA DE ZAPATA Az= 9.00 m2

Ka= 0.36 EMPUJE ACTIVO= 2660.65 kgf
Altura de C.G. del Equipo HFs1 0.00 m Kp= 2.77 EMPUJE PASIVO= 20412.46 kgf
Altura de C.G. del soporte HFs2 13.50 m

CASO 1: CARGAS ESTATICAS 

Volumen
(m3)

P.E.
(kgf/m3)

Fuerza
(kgf) X(m)

Momento
kgf-m

Fuerza
(kgf) X(m)

Momento
kgf-m

PEDESTALES 1.60 2400.00 3840.00 1.50 5760.00
ZAPATA 4.50 2400.00 10800.00 1.50 16200.00

FUERZA EXTERNA 1035.00 2.00 2070.00
SUELO 9.20 1700.00 15640.00 1.50 23460.00
GRAVA 0.63 2500.00 1562.50 1.50 2343.75

EQUIPO 0.00 1.50 0.00 0.00 20.50 0.00
SOPORTE 3200.00 1.50 4800.00 1728.00 15.70 27129.60

PESO TOTAL 35,042.50 52,563.75 2,763.00 29,199.60

st= 0.39 kgf/cm2 σt<σadm…………….Correcto

FUERZA RESISTENTE (kgf)= 22515.01 kgf FUERZA ACTUANTE (kgf)= 4152.67 kgf

MOMENTO RESISTENTE 64811.22 kgf-m MOMENTO ACTUANTE(kgf-m)= 30795.99 kgf-m

CASO 2: CARGAS VERTICALES=S+PP    /   CARGAS HORIZONTALES=VoS+T+ESTABILIDAD 

VERIFICACION DE ESTABILIDAD

FSV= 2.10 > 1.5  …….……...¡OK!

FSD= 5.42 >1.75  …………...¡OK!

CALCULOS JUSTIFICATIVOSCONSORCIO ENERGETICO DE HUANCAVELICA

LT 138 KV S.E. TALTA - S.E. TAMBOMAYO

CIMENTACION DE PORTICOS

ELEMENTOS
FUERZAS RESISTENTES FUERZAS ACTUANTES

ESFUERZO TOTAL SOBRE EL TERRENO

CALCULO DE FUERZAS ACTUANTES

FACTOR DE SEGURIDAD AL VOLTEO

FACTOR DE SEGURIDAD AL DESLIZAMIENTO



Excentricidades en los Ejes

B/6= 0.50 m

B/3= 1.00 m

ex= 0.88 m Segundo Caso…..b/6<e<b/3

ex= 0.88 m

Presión admisible

10737.16 12536.14 s1= 1.25 kgf/cm2

-2949.94 s2= 0.00 kgf/cm2

1.25σadm= 1.04 kgf/cm2

Se debe cumplir: <= σadm

DISEÑO

ACERO DE REFUERZO

DATOS GEOMETRICOS

RECUBRIMIENTO DE ZAPATA R1= 0.075 m Nº DE LADOS PARA SECCION CRITICA 4
Refuerzo inferior de la Zapata X Nº 4 Φ1/2" PERIMETRO DE SECCION CRITICA 3.7 m
Refuerzo superior de la Zapata X Nº 4 Φ1/2"  d= 42.5 cm

Refuerzo inferior de la Zapata Y Nº 4 Φ1/2"
Refuerzo superior de la Zapata Y Nº 4 Φ1/2" a= 40
Refuerzo longitudinal del pedestal Nº 5 Φ5/8" b= 1

DISEÑO A CORTANTE POR PUNZONAMIENTO

Vc = kgf
Vc1= 36,916.06 kgf
Vc2= 24,154.95 kgf V1 = kgf
Vc3= 40,574.41 kgf

Vc>V1………....¡Ok!

DISEÑO POR FLEXION

FLEXION LONGITUDINAL volado 1.25 m As min= 22.95 cm2 (Cada capa)
Mu = 2281.41 kgf-m

As 1.58 cm2
a 0.12 cm  Usar: Asmin 22.95 cm2.  Usar 18 Φ1/2"

As 1.42 cm2  Usar: Asmin 22.95 cm2.  Usar 18 Φ1/2"

FLEXION TRANSVERSAL

volado 1.25 As min= 22.95 cm2 (Cada capa)
Mu = 0.00 kgf-m

a= 8.50 cm
As= 0.00 cm2
a = 0.00

As= 0.00 cm2  Usar: Asmin 22.95 cm2.

Para el refuerzo superior usar 18 Φ1/2"

Para el refuerzo inferior usar 18 Φ1/2"

ACERO DE REFUERZO PEDESTAL

a) VERIFICACION POR APLASTAMIENTO

Fuerza aplicada= 3580 kgf       y Pc 446,250 kgf     ========> Fv<<<Pc   …………..oK

b) Area acero requerido en Flexion

M= 7299.90 kgf-m
a= 9.20 cm

As= 4.66 cm2
a = 2.20 cm

As= 4.30 cm2 ========> Amin= 12.5 cm2

Area acero requerido en Tension Tu= 0 kgf-f
Ast= 0.00 cm2

Usar 7 Φ5/8"

6,370.71

σadm1

24,154.95
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Anexo 04 

Planilla de Metrados  

  



PLANILLA DE METRADOS
OBRAS CIVILES

CIMENTACION DE EQUIPOS



HOJA DE METRADOS

1.0 EXCAVACIONES

Excavaciones para equipo
Descripción Cant. Largo Ancho Alto Parcial

Excavación para equipo 1 1.40 1.40 1.25 2.45

TOTAL M3: 1.3 3.19

2.0 RELLENO COMPACTADO

Relleno compactado
Descripción Cant. Largo Ancho Alto Parcial
Relleno:
Relleno Compactado total 1 1.40 1.40 0.80 1.80
Pedestales 1 0.60 0.60 1.20 0.43

TOTAL M3: 1.37

3.0 OBRAS DE CONCRETO 

3.1 BASE DE EQUIPO

Descripción Cant. Largo Ancho Alto Parcial
Concreto :
Solado 1 1.40 1.40 1.96

TOTAL M2 : 1.96

3.2 ZAPATAS

Descripción Cant. Largo Ancho Alto Parcial Cant. Perimt. Alto Parcial
Zapatas:
Pedestal 1 0.60 0.60 1.00 0.36 1 2.40 1.00 2.40
Losa 1 1.40 1.40 0.35 0.69

TOTAL M3 : 1.10 TOTAL M2 : 2.64
C / DESPERDICIO 5%:

4.0 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE

Descripción Cant. Volumen Parcial

Excavación para equipo 1 3.19 3.19

Relleno compactado 1 1.37 1.37

TOTAL M3: 1.81

Concreto: 100 kg/cm2

Concreto: 210 kg/cm2 Encofrado

Eliminación de Material Excedente

PARARRAYOS 138 kV

(F. DE ESPONJAMIENTO)



5.0 PERNOS DE ANCLAJE

Descripción Ø
Cant.

Pernos
Cant. 

Pedestal
Parcial

Pernos de Anclaje 3/4 4.00 1.00 4.00

TOTAL Und : 4.00

6.0 MORTERO GROUTING (m2)

Descripción Cant. Largo Ancho Parcial

Mortero Grouting 1 0.50 0.50 0.25

TOTAL M2 : 0.25

7.0 RESUMEN

Excavación m3 3.19

Relleno Compactado m3 1.71

Solado m2 1.96

Concreto m3 1.10

Encofrado m2 2.64

Elimin. de material excedente m3 1.81
Pernos de Anclaje 3/4 Und 4.00

Mortero Grouting m2 0.25



HOJA DE METRADOS

1.0 EXCAVACIONES

Excavaciones para equipo
Descripción Cant. Largo Ancho Alto Parcial

Excavación para equipo 1 1.40 1.40 1.25 2.45

TOTAL M3: 1.3 3.19

2.0 RELLENO COMPACTADO

Relleno compactado
Descripción Cant. Largo Ancho Alto Parcial
Relleno:
Relleno Compactado total 1 1.40 1.40 0.80 1.80
Pedestales 1 0.60 0.60 1.20 0.43

TOTAL M3: 1.37

3.0 OBRAS DE CONCRETO 

3.1 BASE DE EQUIPO

Descripción Cant. Largo Ancho Alto Parcial
Concreto :
Solado 1 1.40 1.40 1.96

TOTAL M2 : 1.96

3.2 ZAPATAS

Descripción Cant. Largo Ancho Alto Parcial Cant. Perimt. Alto Parcial
Zapatas:
Pedestal 1 0.60 0.60 1.00 0.36 1 2.40 1.00 2.40
Losa 1 1.40 1.40 0.30 0.59

TOTAL M3 : 1.00 TOTAL M2 : 2.64
C / DESPERDICIO 5%:

4.0 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE

Descripción Cant. Volumen Parcial

Excavación para equipo 1 3.19 3.19

Relleno compactado 1 1.37 1.37

TOTAL M3: 1.81

5.0 PERNOS DE ANCLAJE

Descripción Ø
Cant.

Pernos
Cant. 

Pedestal
Parcial

Pernos de Anclaje 3/4 4.00 1.00 4.00

TOTAL Und : 4.00

6.0 MORTERO GROUTING (m2)

Descripción Cant. Largo Ancho Parcial

Mortero Grouting 1 0.50 0.50 0.25

TOTAL M2 : 0.25

7.0 RESUMEN

Excavación m3 3.19

Relleno Compactado m3 1.71

Solado m2 1.96

Concreto m3 1.00

Encofrado m2 2.64

Elimin. de material excedente m3 1.81
Pernos de Anclaje 3/4 Und 4.00

Mortero Grouting m2 0.25

Concreto: 100 kg/cm2

Concreto: 210 kg/cm2 Encofrado

Eliminación de Material Excedente

TRANSFORMADOR DE TENSION 138 kV

(F. DE ESPONJAMIENTO)



HOJA DE METRADOS

1.0 EXCAVACIONES

Excavaciones para equipo
Descripción Cant. Largo Ancho Alto Parcial

Excavación para equipo 1 1.40 1.40 1.25 2.45

TOTAL M3: 1.3 3.19

2.0 RELLENO COMPACTADO

Relleno compactado
Descripción Cant. Largo Ancho Alto Parcial
Relleno:
Relleno Compactado total 1 1.40 1.40 0.80 1.80
Pedestales 1 0.60 0.60 1.20 0.43

TOTAL M3: 1.37

3.0 OBRAS DE CONCRETO 

3.1 BASE DE EQUIPO

Descripción Cant. Largo Ancho Alto Parcial
Concreto :
Solado 1 1.40 1.40 1.96

TOTAL M2 : 1.96

3.2 ZAPATAS

Descripción Cant. Largo Ancho Alto Parcial Cant. Perimt. Alto Parcial
Zapatas:
Pedestal 1 0.60 0.60 1.00 0.36 1 2.40 1.00 2.40
Losa 1 1.40 1.40 0.30 0.59

TOTAL M3 : 1.00 TOTAL M2 : 2.64
C / DESPERDICIO 5%:

4.0 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE

Descripción Cant. Volumen Parcial

Excavación para equipo 1 3.19 3.19

Relleno compactado 1 1.37 1.37

TOTAL M3: 1.81

TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 138 kV

(F. DE ESPONJAMIENTO)

Concreto: 100 kg/cm2

Concreto: 210 kg/cm2 Encofrado

Eliminación de Material Excedente



5.0 PERNOS DE ANCLAJE

Descripción Ø
Cant.

Pernos
Cant. 

Pedestal
Parcial

Pernos de Anclaje 3/4 4.00 1.00 4.00

TOTAL Und : 4.00

6.0 MORTERO GROUTING (m2)

Descripción Cant. Largo Ancho Parcial

Mortero Grouting 1 0.50 0.50 0.25

TOTAL M2 : 0.25

7.0 RESUMEN

Excavación m3 3.19

Relleno Compactado m3 1.71

Solado m2 1.96

Concreto m3 1.00

Encofrado m2 2.64

Elimin. de material excedente m3 1.81
Pernos de Anclaje 3/4 Und 4.00

Mortero Grouting m2 0.25



HOJA DE METRADOS

SECCIONADOR DE BARRA Y LINEA 138 kV

1.0 EXCAVACIONES

Excavaciones para equipo
Descripción Cant. Largo Ancho Alto Parcial

Excavación para equipo 1 6.50 3.30 1.25 26.81

TOTAL M3: 1.3 34.86

2.0 RELLENO COMPACTADO

Relleno compactado
Descripción Cant. Largo Ancho Alto Parcial
Relleno:
Relleno Compactado total 1 6.50 3.30 0.80 19.73
Pedestales 6 0.50 0.50 1.20 1.80

TOTAL M3: 17.93

3.0 OBRAS DE CONCRETO 

3.1 BASE DE EQUIPO

Descripción Cant. Largo Ancho Alto Parcial
Concreto :
Solado 1 6.50 3.30 21.45

TOTAL M2 : 21.45

3.2 ZAPATAS

Descripción Cant. Largo Ancho Alto Parcial Cant. Perimt. Alto Parcial
Zapatas:
Pedestal 6 0.50 0.50 1.00 1.50 6 2.00 1.00 12.00
Losa 1 6.50 3.30 0.35 7.51

TOTAL M3 : 9.46 TOTAL M2 : 13.20
C / DESPERDICIO 5%:

4.0 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE

Descripción Cant. Volumen Parcial

Excavación para equipo 1 34.86 34.86

Relleno compactado 1 17.93 17.93

TOTAL M3: 16.92

5.0 PERNOS DE ANCLAJE

Descripción Ø
Cant.

Pernos
Cant. 

Pedestal
Parcial

Pernos de Anclaje 3/4 4.00 6.00 24.00

TOTAL Und : 24.00

6.0 MORTERO GROUTING (m2)

Descripción Cant. Largo Ancho Parcial

Mortero Grouting 6 0.50 0.50 1.50

TOTAL M2 : 1.50

7.0 RESUMEN

Excavación m3 34.86

Relleno Compactado m3 22.42

Solado m2 21.45

Concreto m3 9.46

Encofrado m2 13.20

Elimin. de material excedente m3 16.92
Pernos de Anclaje 3/4 Und 24.00

Mortero Grouting m2 1.50

Concreto: 100 kg/cm2

Concreto: 210 kg/cm2 Encofrado

Eliminación de Material Excedente

(F. DE ESPONJAMIENTO)



HOJA DE METRADOS

1.0 EXCAVACIONES

Excavaciones para equipo
Descripción Cant. Largo Ancho Alto Parcial

Excavación para equipo 1 4.30 1.70 1.25 9.14

TOTAL M3: 1.3 11.88

2.0 RELLENO COMPACTADO

Relleno compactado
Descripción Cant. Largo Ancho Alto Parcial
Relleno:
Relleno Compactado total 1 4.30 1.70 0.80 6.73
Pedestales 2 0.70 0.70 1.20 1.18

TOTAL M3: 5.55

3.0 OBRAS DE CONCRETO 

3.1 BASE DE EQUIPO

Descripción Cant. Largo Ancho Alto Parcial
Concreto :
Solado 1 4.30 1.70 7.31

TOTAL M2 : 7.31

3.2 ZAPATAS

Descripción Cant. Largo Ancho Alto Parcial Cant. Perimt. Alto Parcial
Zapatas:
Pedestal 2 0.70 0.70 1.00 0.98 2 2.80 1.00 5.60
Losa 1 4.30 1.70 0.40 2.92

TOTAL M3 : 4.10 TOTAL M2 : 6.16
C / DESPERDICIO 5%:

4.0 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE

Descripción Cant. Volumen Parcial

Excavación para equipo 1 11.88 11.88

Relleno compactado 1 5.55 5.55

TOTAL M3: 6.33

5.0 PERNOS DE ANCLAJE

Descripción Ø
Cant.

Pernos
Cant. 

Pedestal
Parcial

Pernos de Anclaje 1 4.00 2.00 8.00

TOTAL Und : 8.00

6.0 MORTERO GROUTING (m2)

Descripción Cant. Largo Ancho Parcial

Mortero Grouting 2 0.50 0.50 0.50

TOTAL M2 : 0.50

7.0 RESUMEN

Excavación m3 11.88

Relleno Compactado m3 6.94

Solado m2 7.31

Concreto m3 4.10

Encofrado m2 6.16

Elimin. de material excedente m3 6.33
Pernos de Anclaje 1 Und 8.00

Mortero Grouting m2 0.50

INTERRUPTOR DE POTENCIA 138 kV

(F. DE ESPONJAMIENTO)

Concreto: 100 kg/cm2

Concreto: 210 kg/cm2 Encofrado

Eliminación de Material Excedente



HOJA DE METRADOS

 PÓRTICO 138 kV

1.0 EXCAVACIONES

Excavaciones para equipo
Descripción Cant. Largo Ancho Alto Parcial

Excavación para equipo 1 3.00 3.00 1.70 15.30

TOTAL M3: 1.3 19.89

2.0 RELLENO COMPACTADO

Relleno compactado
Descripción Cant. Largo Ancho Alto Parcial
Relleno:
Relleno Compactado total 1 3.00 3.00 1.00 10.35
Pedestales 4 0.50 0.50 1.20 1.20

TOTAL M3: 9.15

3.0 OBRAS DE CONCRETO 

3.1 BASE DE EQUIPO

Descripción Cant. Largo Ancho Alto Parcial
Concreto :
Solado 1 3.00 3.00 9.00

TOTAL M2 : 9.00

3.2 ZAPATAS

Descripción Cant. Largo Ancho Alto Parcial Cant. Perimt. Alto Parcial
Zapatas:
Pedestal 4 0.50 0.50 1.20 1.20 4 2.00 1.20 9.60
Losa 1 3.00 3.00 0.60 5.40

TOTAL M3 : 6.93 TOTAL M2 : 10.56
C / DESPERDICIO 5%:

4.0 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE

Descripción Cant. Volumen Parcial

Excavación para equipo 1 19.89 19.89

Relleno compactado 1 9.15 9.15

TOTAL M3: 10.74

5.0 PERNOS DE ANCLAJE

Descripción Ø
Cant.

Pernos
Cant. 

Pedestal
Parcial

Pernos de Anclaje 5/8 4.00 4.00 16.00

TOTAL Und : 16.00

6.0 MORTERO GROUTING (m2)

Descripción Cant. Largo Ancho Parcial

Mortero Grouting 4 0.50 0.50 1.00

TOTAL M2 : 1.00

7.0 RESUMEN

Excavación m3 19.89

Relleno Compactado m3 11.44

Solado m2 9.00

Concreto m3 6.93

Encofrado m2 10.56

Elimin. de material excedente m3 10.74
Pernos de Anclaje 5/8 Und 16.00

Mortero Grouting m2 1.00

Concreto: 100 kg/cm2

Concreto: 210 kg/cm2 Encofrado

Eliminación de Material Excedente

(F. DE ESPONJAMIENTO)



HOJA DE METRADOS

MASTIL DE PROTECCION

1.0 EXCAVACIONES

Excavaciones para equipo
Descripción Cant. Largo Ancho Alto Parcial

Excavación para equipo 1 3.00 3.00 1.70 15.30

TOTAL M3: 1.3 19.89

2.0 RELLENO COMPACTADO

Relleno compactado
Descripción Cant. Largo Ancho Alto Parcial
Relleno:
Relleno Compactado total 1 3.00 3.00 1.00 10.35
Pedestales 4 0.50 0.50 1.20 1.20

TOTAL M3: 9.15

3.0 OBRAS DE CONCRETO 

3.1 BASE DE EQUIPO

Descripción Cant. Largo Ancho Alto Parcial
Concreto :
Solado 1 3.00 3.00 9.00

TOTAL M2 : 9.00

3.2 ZAPATAS

Descripción Cant. Largo Ancho Alto Parcial Cant. Perimt. Alto Parcial
Zapatas:
Pedestal 4 0.50 0.50 1.20 1.20 4 2.00 1.20 9.60
Losa 1 3.00 3.00 0.60 5.40

TOTAL M3 : 6.93 TOTAL M2 : 10.56
C / DESPERDICIO 5%:

4.0 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE

Descripción Cant. Volumen Parcial

Excavación para equipo 1 19.89 19.89

Relleno compactado 1 9.15 9.15

TOTAL M3: 10.74

(F. DE ESPONJAMIENTO)

Concreto: 100 kg/cm2

Concreto: 210 kg/cm2 Encofrado

Eliminación de Material Excedente



5.0 PERNOS DE ANCLAJE

Descripción Ø
Cant.

Pernos
Pedesta

l
Parcial

Pernos de Anclaje 5/8 4.00 4.00 16.00

TOTAL Und : 16.00

6.0 MORTERO GROUTING (m2)

Descripción Cant. Largo Ancho Parcial

Mortero Grouting 4 0.50 0.50 1.00

TOTAL M2 : 1.00

7.0 RESUMEN

Excavación m3 19.89

Relleno Compactado m3 11.44

Solado m2 9.00

Concreto m3 6.93

Encofrado m2 10.56

Elimin. de material excedente m3 10.74
Pernos de Anclaje 5/8 Und 16.00

Mortero Grouting m2 1.00



HOJA DE METRADOS - BASE DE EQUIPOS

OBRA:

7.0 ACERO ESTRUCTURAL

Recubrimiento Pedestal: 0.040

Recubrimiento Zapata: 0.075

7.1 PARARRAYOS 138 kV

Ancho de Pedestal: 0.60 Altura Pedestal: 1.35

Long. de Zapata: 1.40 Esp. Estribos: 0.20

6mm 1/4" 8mm 3/8" 12mm 1/2" 5/8" 3/4" 1"

0.222 0.270 0.395 0.570 0.888 1.010 1.570 2.255 4.000

PEDESTAL

Acero Vertical 0.25 1.24 1 5/8 16 1.49 23.76

0.20 0.52 0.20 1 3/8 8 0.92 7.36

Estribos 0.52 0.52 0.15 1 3/8 8 2.38 19.04

LOSA

Refuerzo eje "x" 0.20 1.25 0.20 2 1/2 8 1.65 26.40

Refuerzo eje "y" 0.20 1.25 0.20 2 1/2 8 1.65 26.40

26.40 52.80 23.76

15.05 53.33 37.30

105.68
C / Desperdicio: 5%

7.1 TRANSFORMADOR DE TENSION 138 kV

Ancho de Pedestal: 0.60 Altura Pedestal: 1.30

Long. de Zapata: 1.40 Esp. Estribos: 0.20

6mm 1/4" 8mm 3/8" 12mm 1/2" 5/8" 3/4" 1"

0.222 0.270 0.395 0.570 0.888 1.010 1.570 2.255 4.000

PEDESTAL

Acero Vertical 0.25 1.19 1 5/8 16 1.44 22.96

0.20 0.52 0.20 1 3/8 8 0.92 7.36

Estribos 0.52 0.52 0.15 1 3/8 8 2.38 19.04

LOSA

Refuerzo eje "x" 0.20 1.25 0.20 2 1/2 8 1.65 26.40

Refuerzo eje "y" 0.20 1.25 0.20 2 1/2 8 1.65 26.40

26.40 52.80 22.96

15.05 53.33 36.05

104.42
C / Desperdicio: 5%

Cant.

Total por diam en KG

Total general en KG

Diam.

Longitud en c/elemento Fierro en c/elemento

Long.

Total por diam en M

a b c

Longitud Total

Elemento Rep.

Longitud en c/elemento Fierro en c/elemento

Rep. Diam.a b c Cant. Long.

Total por diam en M

Total por diam en KG

Elemento

Total general en KG

Longitud Total

a

b

a

b

c

a c

b

a c

b

a

b

a

b

c

a c

b

a c

b



HOJA DE METRADOS - BASE DE EQUIPOS

OBRA:

7.1 TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 138 kV

Ancho de Pedestal: 0.60 Altura Pedestal: 0.00

Long. de Zapata: 1.40 Esp. Estribos: 0.20

6mm 1/4" 8mm 3/8" 12mm 1/2" 5/8" 3/4" 1"

0.222 0.270 0.395 0.570 0.888 1.010 1.570 2.255 4.000

PEDESTAL

Acero Vertical 0.25 -0.12 1 5/8 16 0.14 2.16

0.20 0.52 0.20 1 3/8 8 0.92 7.36

Estribos 0.52 0.52 0.15 1 3/8 8 2.38 19.04

LOSA

Refuerzo eje "x" 0.20 1.25 0.20 2 1/2 8 1.65 26.40

Refuerzo eje "y" 0.20 1.25 0.20 2 1/2 8 1.65 26.40

26.40 52.80 2.16

15.05 53.33 3.39

71.77
C / Desperdicio: 5%

7.1 SECCIONADOR DE BARRA Y LINEA 138 kV

Ancho de Pedestal: 0.00 Altura Pedestal: 0.00

Long. de Zapata: 0.00 Esp. Estribos: 0.20

6mm 1/4" 8mm 3/8" 12mm 1/2" 5/8" 3/4" 1"

0.222 0.270 0.395 0.570 0.888 1.010 1.570 2.255 4.000

PEDESTAL

Acero Vertical 0.25 -0.12 1 5/8 16 0.14 2.16

0.20 -0.08 0.20 1 3/8 8 0.32 2.56

Estribos -0.08 -0.08 0.15 1 3/8 8 -0.02 -0.16

LOSA

Refuerzo eje "x" 0.20 -0.15 0.20 2 1/2 8 0.25 4.00

Refuerzo eje "y" 0.20 -0.15 0.20 2 1/2 8 0.25 4.00

2.40 8.00 2.16

1.37 8.08 3.39

12.84
C / Desperdicio: 5%

Total por diam en KG

Total general en KG

a b c Rep. Diam. Cant.

Longitud en c/elemento Fierro en c/elemento Longitud Total

Elemento Long.

Total por diam en M

Longitud en c/elemento Fierro en c/elemento Longitud Total

Elemento Long.

Total por diam en M

Total por diam en KG

Total general en KG

a b c Rep. Diam. Cant.

a

b

a

b

c

a c

b

a c

b

a

b

a

b

c

a c

b

a c

b



HOJA DE METRADOS - BASE DE EQUIPOS

OBRA:

7.1 INTERRUPTOR DE POTENCIA 138 kV

Ancho de Pedestal: 0.50 Altura Pedestal: 0.00

Long. de Zapata: 0.00 Esp. Estribos: 0.20

6mm 1/4" 8mm 3/8" 12mm 1/2" 5/8" 3/4" 1"

0.222 0.270 0.395 0.570 0.888 1.010 1.570 2.255 4.000

PEDESTAL

Acero Vertical 0.25 -0.12 1 5/8 16 0.14 2.16

0.20 0.42 0.20 1 3/8 8 0.82 6.56

Estribos 0.42 0.42 0.15 1 3/8 8 1.98 15.84

LOSA

Refuerzo eje "x" 0.20 -0.15 0.20 2 1/2 8 0.25 4.00

Refuerzo eje "y" 0.20 -0.15 0.20 2 1/2 8 0.25 4.00

22.40 8.00 2.16

12.77 8.08 3.39

24.24
C / Desperdicio: 5%

7.2  PÓRTICO 138 kV

Ancho de Pedestal: 0.50 Altura Pedestal: 1.80

Long. de Zapata: 3.00 Esp. Estribos: 0.20

6mm 1/4" 8mm 3/8" 12mm 1/2" 5/8" 3/4" 1"

0.222 0.270 0.395 0.570 0.888 1.010 1.570 2.255 4.000

PEDESTAL

Acero Vertical 0.25 1.69 4 5/8 12 1.94 92.88

0.00 1.00 0 1/2 6 1.00 0.00

Estribos 0.42 0.42 0.15 4 3/8 8 1.98 63.36

LOSA

Refuerzo eje "x" 0.15 2.85 0.15 8 1/2 12 3.15 302.40

Refuerzo eje "y" 0.15 2.85 0.15 8 1/2 12 3.15 302.40

63.36 604.80 92.88

36.12 610.85 145.82

792.78
C / Desperdicio: 5%

Longitud TotalLongitud en c/elemento Fierro en c/elemento

Elemento b Cant.c Rep.a Diam. Long.

Total por diam en M

Total por diam en KG

Total general en KG

Longitud en c/elemento Fierro en c/elemento Longitud Total

Cant.

Total general en KG

Elemento a b c Rep. Diam.

Total por diam en KG

Total por diam en M

Long.

a

b

a

b

c

a c

b

a c

b

a

b

a

b

c

a c

b

a c

b



HOJA DE METRADOS - BASE DE EQUIPOS

OBRA:

7.3 SECCIONADOR DE BARRA Y LINEA 138 kV

Ancho de Pedestal: 0.50 Altura Pedestal: 1.35

Long. de Zapata: 3.00 Esp. Estribos: 0.20

Long. de Zapata: 2.06

6mm 1/4" 8mm 3/8" 12mm 1/2" 5/8" 3/4" 1"

0.222 0.270 0.395 0.570 0.888 1.010 1.570 2.255 4.000

PEDESTAL

Acero Vertical 0.25 1.24 4 5/8 8 1.49 47.52

Estribos 0.42 0.42 0.15 4 3/8 8 1.98 63.36

LOSA

Refuerzo eje "x" 0.30 2.85 0.30 2 1/2 8 3.45 55.20

Refuerzo eje "y" 0.30 1.91 0.30 2 1/2 12 2.51 60.12

63.36 115.32 47.52

36.12 116.47 74.61

227.19
C / Desperdicio: 5%

7.4 INTERRUPTOR DE POTENCIA 138 kV

Ancho de Pedestal: 1.70 Altura Pedestal: 0.40

Largo de Pedestal: 4.30

Ancho de Zapata: 0.00 Esp. Estribos: 0.20

Largo de Zapata: 0.00

6mm 1/4" 8mm 3/8" 12mm 1/2" 5/8" 3/4" 1"

0.222 0.270 0.395 0.570 0.888 1.010 1.570 2.255 4.000

PEDESTAL

Acero Vertical 0.25 0.29 2 5/8 12 0.54 12.84

0.25 4.22 0.25 2 3/8 8 4.72 75.52

Estribos 1.62 4.22 0.15 2 3/8 7 11.98 167.72

0.15 4.22 0.15 2 3/8 28 4.52 253.12

LOSA

Refuerzo eje "x" 0.25 -0.15 0.25 2 1/2 12 0.35 8.40

Refuerzo eje "y" 0.25 -0.15 0.25 2 1/2 19 0.35 13.30

496.36 21.70 12.84

282.93 21.92 20.16

325.00
C / Desperdicio: 5%

Total por diam en KG

Total por diam en M

Total por diam en KG

Total general en KG

Long.

Total por diam en M

Rep.

Cant.

Total general en KG

Cant.

Longitud Total

Longitud Total

c

bElemento

Diam. Long.

a

Longitud en c/elemento

Elemento a b

c

Fierro en c/elemento

Fierro en c/elemento

Rep. Diam.

Longitud en c/elemento

a

b

a

b

c

a c

b

a c

b

a

b

a

b

c

a c

b

a c

b



HOJA DE METRADOS - BASE DE EQUIPOS

OBRA:

0.1 #¡REF!

Ancho de Pedestal: 0.60 Altura Pedestal: #¡REF!

Largo de Pedestal: 1.40

Ancho de Zapata: 1.35 Esp. Estribos: 0.20

Largo de Zapata: 3.15

6mm 1/4" 8mm 3/8" 12mm 1/2" 5/8" 3/4" 1"

0.222 0.270 0.395 0.570 0.888 1.010 1.570 2.255 4.000

PEDESTAL

Acero Vertical 0.25 #¡REF! 2 5/8 12 #¡REF! #¡REF!

0.25 1.32 0.25 2 3/8 8 1.82 29.12

Estribos 0.52 1.32 0.15 2 3/8 7 3.98 55.72

0.15 1.32 0.15 2 3/8 28 1.62 90.72

LOSA

Refuerzo eje "x" 0.25 3.00 0.25 2 1/2 12 3.50 84.00

Refuerzo eje "y" 0.25 1.20 0.25 2 1/2 19 1.70 64.60

175.56 148.60 #¡REF!

100.07 150.09 #¡REF!

#¡REF!
C / Desperdicio: 5%

0.1 TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 138 kV

Ancho de Pedestal: 0.60 Altura Pedestal: 0.30

Largo de Pedestal: 1.40

Ancho de Zapata: 1.55 Esp. Estribos: 0.20

Largo de Zapata: 4.05

6mm 1/4" 8mm 3/8" 12mm 1/2" 5/8" 3/4" 1"

0.222 0.270 0.395 0.570 0.888 1.010 1.570 2.255 4.000

PEDESTAL

Acero Vertical 0.25 0.19 1 5/8 12 0.44 5.22

0.25 1.32 0.25 1 3/8 8 1.82 14.56

Estribos 0.52 1.32 0.15 1 3/8 7 3.98 27.86

0.15 1.32 0.15 1 3/8 28 1.62 45.36

LOSA

Refuerzo eje "x" 0.25 3.90 0.25 1 1/2 12 4.40 52.80

Refuerzo eje "y" 0.25 1.40 0.25 1 1/2 19 1.90 36.10

87.78 88.90 5.22

50.03 89.79 8.20

148.02
C / Desperdicio: 5%

Total por diam en KG

Total por diam en M

Longitud en c/elemento Fierro en c/elemento

Rep. Diam.

Longitud en c/elemento Fierro en c/elemento

Longitud Total

Elemento c Cant.

Longitud Total

Elemento a b c Long.
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c
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b
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b
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b
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b

c
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b
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Revisado:  Fecha:

SECCION: CIMENTACIÓN DE EQUIPOS Elaboró:

Ubicación:  Archivo :

Partida Especificación Und Metrado N° Subtotal Excavación Relleno Solado Concreto Encofrado
Material 

Excedente
Pernos de Anclaje

Grouting Acero
Bases m3 m3 m2 m3 m2 m3 5/8" 3/4" 1" m2 kg

1.00 PARARRAYOS 138 kV

1.01 Excavación m3 3.19 3.00 9.56 9.56

1.02 Relleno compactado m3 1.71 3.00 5.14 5.14

1.03 Solado m2 1.96 3.00 5.88 5.88

1.04 Concreto m3 1.10 3.00 3.29 3.29

1.05 Encofrado m2 2.64 3.00 7.92 7.92

1.07 Eliminación de material excedente m3 1.81 3.00 5.44 5.44

1.08 Pernos de Anclaje 3/4 Und 4.00 3.00 12.00 12.00

1.09 Mortero Grouting m2 0.25 3.00 0.75 0.75

1.06 Acero kg 105.68 3.00 317.04 317.04

2.00 TRANSFORMADOR DE TENSION 138 kV

2.01 Excavación m3 3.19 3.00 9.56 9.56

2.02 Relleno compactado m3 1.71 3.00 5.14 5.14

2.03 Solado m2 1.96 3.00 5.88 5.88

2.04 Concreto m3 1.00 3.00 2.99 2.99

2.05 Encofrado m2 2.64 3.00 7.92 7.92

2.07 Eliminación de material excedente m3 1.81 3.00 5.44 1.81

2.08 Pernos de Anclaje 3/4 Und 4.00 3.00 12.00 12.00

2.09 Mortero Grouting m2 0.25 3.00 0.75 0.75

2.06 Acero kg 104.42 3.00 313.27 313.27

3.00 TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 138 kV

3.01 Excavación m3 3.19 3.00 9.56 9.56

3.02 Relleno compactado m3 1.71 3.00 5.14 5.14

3.03 Solado m2 1.96 3.00 5.88 5.88

3.04 Concreto m3 1.00 3.00 2.99 2.99

3.05 Encofrado m2 2.64 3.00 7.92 7.92

3.07 Eliminación de material excedente m3 1.81 3.00 5.44 1.81

3.08 Pernos de Anclaje 3/4 Und 4.00 3.00 12.00 12.00

3.09 Mortero Grouting m2 0.25 3.00 0.75 0.75

3.06 Acero kg 148.02 3.00 444.06 444.06

7.00 SECCIONADOR DE BARRA Y LINEA 138 kV

7.01 Excavación m3 34.86 2.00 69.71 69.71

7.02 Relleno compactado m3 22.42 2.00 44.84 44.84

7.03 Solado m2 21.45 2.00 42.90 42.90

7.04 Concreto m3 9.46 2.00 18.92 18.92

7.05 Encofrado m2 13.20 2.00 26.40 26.40

7.07 Eliminación de material excedente m3 16.92 2.00 33.84 16.92

7.08 Pernos de Anclaje 3/4 Und 24.00 2.00 48.00 48.00

7.09 Mortero Grouting m2 1.50 2.00 3.00 3.00

7.06 Acero kg 227.19 2.00 454.39 454.39

5.00 INTERRUPTOR DE POTENCIA 138 kV

5.01 Excavación m3 11.88 1.00 11.88 11.88

5.02 Relleno compactado m3 6.94 1.00 6.94 6.94

5.03 Solado m2 7.31 1.00 7.31 7.31

5.04 Concreto m3 4.10 1.00 4.10 4.10

5.05 Encofrado m2 6.16 1.00 6.16 6.16

5.07 Eliminación de material excedente m3 6.33 1.00 6.33 6.33

5.08 Pernos de Anclaje 1 Und 8.00 1.00 8.00 8.00

5.09 Mortero Grouting m2 0.50 1.00 0.50 0.50

5.06 Acero kg 1.00 0.00 0.00

6.00  PÓRTICO 138 kV

6.01 Excavación m3 19.89 2.00 39.78 39.78

6.02 Relleno compactado m3 11.44 2.00 22.88 22.88

6.03 Solado m2 9.00 2.00 18.00 18.00

6.04 Concreto m3 6.93 2.00 13.86 13.86

6.05 Encofrado m2 10.56 2.00 21.12 21.12

6.07 Eliminación de material excedente m3 10.74 2.00 21.48 10.74

6.08 Pernos de Anclaje 5/8 Und 16.00 2.00 32.00 32.00

6.09 Mortero Grouting m2 1.00 2.00 2.00 2.00

6.06 Acero kg 792.78 2.00 1585.57 1,585.57

7.00 MASTIL DE PROTECCION

7.01 Excavación m3 19.89 2.00 39.78 39.78

7.02 Relleno compactado m3 11.44 2.00 22.88 22.88

7.03 Solado m2 9.00 2.00 18.00 18.00

7.04 Concreto m3 6.93 2.00 13.86 13.86

7.05 Encofrado m2 10.56 2.00 21.12 21.12

7.07 Eliminación de material excedente m3 10.74 2.00 21.48 10.74

7.08 Pernos de Anclaje 5/8 Und 16.00 2.00 32.00 32.00

7.09 Mortero Grouting m2 1.00 2.00 2.00 2.00

7.06 Acero kg 0.00 2.00 0.00 0.00

TOTAL 180.26 107.81 97.97 56.71 90.64 48.36 64.00 72.00 8.00 9.00 2,797.29

SECCION :  AMPLIACIÓN DE POTENCIA EN LA SET MOTIL

OBRAS CIVILES

31/12/2015

RESUMEN GENERAL - CIMENTACIÓN DE EQUIPOS



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA     
Facultad de Ingeniería Civil  ANEXOS 

 

DISEÑO Y OPTIMIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CIVILES DEL PROYECTO:  SUB ESTACIÓN ELÉCTRICA TAMBOMAYO 
138/10 KV, AREQUIPA”   
Bach. Carlos Enrique Núñez Asmat  

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 05 

Presupuesto  

  



CONENHUA SA UNIDAD MINERA TAMBOMAYO

Presupuesto
Proyecto SUBESTACION ELECTRICA TAMBOMAYO (original)

Sub Presupuesto 01 - OBRAS CIVILES

Cliente BUENAVENTURA SAA

Ubicación TAPAY - CAYLLOMA - AREQUIPA Costo a : Agosto - 2016
Localidad Tambomayo

Item Descripción Unidad Metrado Precio Parcial Subtotal Total

01 PATIOS DE LLAVES 201,192.16             

01.01 OBRAS PROVISIONALES 22,879.65               

01.01.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Glb 1.00                 9,200.00       9,200.00                 

01.01.02 ALMACEN. OFICINA Y CASETA DE GUARDIANIA m2 30.00               82.41            2,472.30                 

01.01.03 SERVICIOS HIGIENICOS MES 7.00                 1,601.05       11,207.35               

01.02 OBRAS PRELIMINARES 9,170.06                 

01.02.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 1,710.00          3.84              6,566.40                 

01.02.02 SEÑALIZACION AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Glb 1.00                 414.86          414.86                    

01.02.03 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL m2 1,710.00          1.28              2,188.80                 

01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 21,055.49               

01.03.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL P/CIMIENTOS m3 134.20             20.51            2,752.44                 

01.03.02 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL P/MALLA DE TIERRA m3 159.21             20.51            3,265.40                 

01.03.03 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL P/CANALETAS m3 2.58                 20.51            52.92                      

01.03.04 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL P/CERCO PERIMETRICOm3 37.98               20.51            778.97                    

01.03.05 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL P/SARDINELES m3 13.26               20.51            271.96                    

01.03.06 EXCAVACION DE ZANJAS CON RETROEXCAVADORA P/TRANSF. DE POTENCIAm3 36.90               7.77              286.71                    

01.03.07 RELLENO COMPACTADO C/TIERRA DE CHACRA m3 86.60               127.11          11,007.73               

01.03.08 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 45.00               41.32            1,859.40                 

01.03.09 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA m3 229.40             3.40              779.96                    

01.04 CONCRETO SIMPLE 10,083.43               

01.04.01 SOLADO DE CONCRETO C:H 1:12 E=4" m2 83.28               15.92            1,325.82                 

01.04.02 CIMIENTOS CORRIDOS 1:10+30% P.G. m3 24.11               128.03          3,086.80                 

01.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO m2 46.42               15.21            706.05                    

01.04.04 SOBRECIMIENTO, CONCRETO 1:8 + 25% P.M. m3 12.10               168.03          2,033.16                 

01.04.05 CONTRAPISO DE 4" ( 0.10 m ) m2 120.00             24.43            2,931.60                 

01.05 CONCRETO ARMADO 70,391.27               

01.05.01 BASE PARA INTERRUPTOR DE POTENCIA 3,462.64                 

01.05.01.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 296.81             2.79              828.10                    

01.05.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 7.92                 20.43            161.81                    

01.05.01.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 3.14                 219.50          689.23                    

01.05.01.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNOS 3/4"x0.80  Acero SAE 1045 INC. 03 TUERCAS+02 ARANDELASUnd 12.00               47.54            570.48                    

01.05.01.05 GROUTING PARA PEDESTALES m2 2.00                 606.51          1,213.02                 

01.05.02 BASE PARA SECCIONADOR BARRA 3,462.64                 

01.05.02.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 296.81             2.79              828.10                    

01.05.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 7.92                 20.43            161.81                    

01.05.02.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 3.14                 219.50          689.23                    

01.05.02.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNOS 3/4"x0.80  Acero SAE 1045 INC. 03 TUERCAS+02 ARANDELASUnd 12.00               47.54            570.48                    

01.05.02.05 GROUTING PARA PEDESTALES m2 2.00                 606.51          1,213.02                 

01.05.03 BASE PARA PARARRAYOS 8,920.53                 

01.05.03.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 454.39             2.79              1,267.75                 

01.05.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 26.40               20.43            539.35                    

01.05.03.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 18.92               219.50          4,152.94                 

01.05.03.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNOS 3/4"x0.80  Acero SAE 1045 INC. 03 TUERCAS+02 ARANDELASUnd 24.00               47.54            1,140.96                 

01.05.03.05 GROUTING PARA PEDESTALES m2 3.00                 606.51          1,819.53                 

01.05.04 Cimentacion Transformador de Corriente - BTC 3,482.95                 

01.05.04.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 315.89             2.79              881.33                    

01.05.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 7.92                 20.43            161.81                    

01.05.04.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 2.99                 219.50          656.31                    

01.05.04.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNOS 3/4"x0.80  Acero SAE 1045 INC. 03 TUERCAS+02 ARANDELASUnd 12.00               47.54            570.48                    

01.05.04.05 GROUTING PARA PEDESTALES m2 2.00                 606.51          1,213.02                 

01.05.05 BASES PARA TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 2,722.77                 

01.05.05.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 105.30             2.79              293.79                    

01.05.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 6.16                 20.43            125.85                    
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CONENHUA SA UNIDAD MINERA TAMBOMAYO

Presupuesto
Proyecto SUBESTACION ELECTRICA TAMBOMAYO (original)

Sub Presupuesto 01 - OBRAS CIVILES

Cliente BUENAVENTURA SAA

Ubicación TAPAY - CAYLLOMA - AREQUIPA Costo a : Agosto - 2016
Localidad Tambomayo

Item Descripción Unidad Metrado Precio Parcial Subtotal Total

01.05.05.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 4.10                 219.50          899.95                    

01.05.05.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNOS 3/4"x0.80  Acero SAE 1045 INC. 03 TUERCAS+02 ARANDELASUnd 4.00                 47.54            190.16                    

01.05.05.05 GROUTING PARA PEDESTALES m2 2.00                 606.51          1,213.02                 

01.05.06 BASE PARA PORTICO 138 KV 5,234.26                 

01.05.06.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 105.30             2.79              293.79                    

01.05.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 38.48               20.43            786.15                    

01.05.06.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 13.40               219.50          2,941.30                 

01.05.06.04 GROUTING PARA PEDESTALES m2 2.00                 606.51          1,213.02                 

01.05.07 CIMENTACION PORTICO DE LLEGADA 5,476.40                 

01.05.07.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 192.09             2.79              535.93                    

01.05.07.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 38.48               20.43            786.15                    

01.05.07.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 13.40               219.50          2,941.30                 

01.05.07.04 GROUTING PARA PEDESTALES m2 2.00                 606.51          1,213.02                 

01.05.08 BASE PARA TRANSFORMADOR DE POTENCIA 11,745.39               

01.05.08.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1,890.00          2.79              5,273.10                 

01.05.08.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 62.30               20.43            1,272.79                 

01.05.08.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNOS "U" PARA ANCLAJE DE RIELES-INC. 04 TUERCAS+02 ARANDELASUnd 1.00                 18.54            18.54                      

01.05.08.04 RIELES PARA TRANSFORMADOR DE POTENCIA m 11.06               117.13          1,295.46                 

01.05.08.05 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 16.32               219.50          3,582.24                 

01.05.08.06 GROUTING PARA PEDESTALES m2 0.50                 606.51          303.26                    

01.05.09 SARDINELES 8,231.11                 

01.05.09.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 73.02               2.79              203.73                    

01.05.09.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 189.43             20.43            3,870.05                 

01.05.09.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 18.94               219.50          4,157.33                 

01.05.10 BUZON DE CAPTACION DE ACEITE 2,587.93                 

01.05.10.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 143.29             2.79              399.78                    

01.05.10.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 43.50               20.43            888.71                    

01.05.10.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 5.92                 219.50          1,299.44                 

01.05.11 BUZONES DE CABLES 2,368.43                 

01.05.11.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 143.29             2.79              399.78                    

01.05.11.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 43.50               20.43            888.71                    

01.05.11.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 4.92                 219.50          1,079.94                 

01.05.12 Canaleta Ancho=0.50 (Inc. tapas) 9,706.08                 

01.05.12.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1,915.08          2.79              5,343.07                 

01.05.12.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 95.16               20.43            1,944.12                 

01.05.12.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 11.02               219.50          2,418.89                 

01.05.13 Canaleta Ancho=0.70 (Inc. tapas) 2,990.14                 

01.05.13.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 358.88             2.79              1,001.28                 

01.05.13.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 47.82               20.43            976.96                    

01.05.13.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 4.61                 219.50          1,011.90                 

01.06 CARPINTERIA METALICA 31,849.19               

01.06.01 CERCO DE MALLA GALVANIZADA DE H=2.20 ANCHO=3.00 MT. C/ANGULO DE 1.5" POSTES DE 2.5"m 159.82             119.19          19,048.95               

01.06.02 PORTON VEHICULAR DE MALLA GALV. 2"x2" N° 10 - 4.00mts x 2.30mts u 1.00                 2,166.18       2,166.18                 

01.06.03 PUERTA PEATONAL DE MALLA GALV. 2"x2" N° 10 - 1.1mts x 2.20mts u 1.00                 1,026.05       1,026.05                 

01.06.04 BANDEJA PORTA CABLE 550mm x 50mm Und. 140.00             61.14            8,559.60                 

01.06.05 REJILLA METALICA, PLATINA 1"x1/4" @ 1" INC. PINTURA m2 7.36                 87.36            642.97                    

01.06.06 TAPA METALICA DE 1.00x1.00 PLANCHA ESTRIADA, INC. PINTURA Und 2.00                 202.72          405.44                    

01.07 INSTALACIONES ELECTRICAS 26,148.30               

01.07.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE 120 mm2  m 1,460.00          10.44            15,242.40               

01.07.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE 70 mm2  m 690.00             8.55              5,899.50                 

01.07.03 INSTALACION DE SOLDADURA TIPO X - CABLE 120 mm2 CON CABLE 120 mm2Pto 21.00               12.72            267.12                    

01.07.04 INSTALACION DE SOLDADURA TIPO T - CABLE 120 mm2 CON CABLE 70mm2Pto 21.00               12.72            267.12                    

01.07.05 INSTALACION DE POZO DE TIERRA INC. INSUMOS INC. CAJA DE REGISTROUnd 6.00                 745.36          4,472.16                 
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CONENHUA SA UNIDAD MINERA TAMBOMAYO

Presupuesto
Proyecto SUBESTACION ELECTRICA TAMBOMAYO (original)

Sub Presupuesto 01 - OBRAS CIVILES

Cliente BUENAVENTURA SAA

Ubicación TAPAY - CAYLLOMA - AREQUIPA Costo a : Agosto - 2016
Localidad Tambomayo

Item Descripción Unidad Metrado Precio Parcial Subtotal Total

01.08 PISOS 7,075.83                 

01.08.01 GRAVA 2" H=0.10 MTS m2 456.80             15.49            7,075.83                 

01.09 PINTURA 2,538.94                 

01.09.01 PINTURA TRAFICO P/SARDINELES m2 123.13             20.62            2,538.94                 

02 SALA DE CONTROL 155,179.46             

02.01 OBRAS PRELIMINARES 729.91                    

02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 190.08             3.84              729.91                    

02.02 OBRAS PROVISIONALES 243.30                    

02.02.01 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL m2 190.08             1.28              243.30                    

02.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 3,259.11                 

02.03.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL P/CIMIENTOS m3 61.49               20.51            1,261.16                 

02.03.02 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL P/CANALETAS m3 63.77               20.51            1,307.92                 

02.03.03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 9.22                 41.32            380.97                    

02.03.04 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA m3 90.90               3.40              309.06                    

02.04 CONCRETO SIMPLE 18,170.58               

02.04.01 SOLADO DE CONCRETO SIMPLE H=0.10 m2 94.11               26.78            2,520.27                 

02.04.02 CIMIENTOS CORRIDOS 1:10+30% P.G. m3 24.11               128.03          3,086.80                 

02.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO m2 75.41               15.21            1,146.99                 

02.04.04 SOBRECIMIENTO, CONCRETO 1:8 + 25% P.M. m3 24.11               168.03          4,051.20                 

02.04.05 CONTRAPISO DE 4" ( 0.10 m ) m2 134.20             24.43            3,278.51                 

02.04.06 ENCOFRADO VEREDAS m2 29.50               26.18            772.31                    

02.04.07 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 /VEREDA E=10CM. PASTA 1:2 m2 56.60               58.56            3,314.50                 

02.05 CONCRETO ARMADO 48,547.39               

02.05.01 COLUMNAS 5,091.64                 

02.05.01.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 944.77             2.79              2,635.91                 

02.05.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 62.39               20.43            1,274.63                 

02.05.01.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 5.62                 210.16          1,181.10                 

02.05.02 VIGAS 22,360.31               

02.05.02.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 122.27             20.43            2,497.98                 

02.05.02.02 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 6,000.52          2.79              16,741.45               

02.05.02.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 14.85               210.16          3,120.88                 

02.05.03 VIGAS DE CIMENTACION 752.52                    

02.05.03.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 130.75             2.79              364.79                    

02.05.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 8.28                 20.43            169.16                    

02.05.03.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 1.04                 210.16          218.57                    

02.05.04 ZAPATAS 6,263.25                 

02.05.04.01 ACERO fy = 4200 kg/cm2 KG 302.64             2.57              777.78                    

02.05.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 202.42             20.87            4,224.51                 

02.05.04.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 6.00                 210.16          1,260.96                 

02.05.05 CANALES Y DUCTOS ELECTRICOS 14,079.67               

02.05.05.01 ACERO fy = 4200 kg/cm2 KG 1,219.04          2.57              3,132.93                 

02.05.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 253.84             20.87            5,297.64                 

02.05.05.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 26.88               210.16          5,649.10                 

02.06 ALBAÑILERIA 4,288.00                 

02.06.01 MURO LADRILLO K.K.DE ARCILLA 18 H ( 0.09x0.13x0.24) AMARRE DE SOGA JUNTA 1.5 cm. MORTERO 1:1:5m2 160.00             26.80            4,288.00                 

02.07 LOSA ALIGERADA CON VIGUETAS METALICAS Y CASETONES 10,684.14               

02.07.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VIGAS LOSA m2 27.25               26.15            712.59                    

02.07.02 VIGUETAS PREFABRICADAS DE ACERO DE 0.13 m x 0.09 m x L m 213.00             17.52            3,731.76                 

02.07.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 571.23             2.79              1,593.73                 

02.07.04 SUMINISTRO E INSTALACION CASETON EPS 0.75x1.00x0.09 (DENSIDAD=15 Kg/m3)Und. 245.00             6.86              1,680.70                 

02.07.05 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 14.11               210.16          2,965.36                 

02.08 ENLUCIDOS 12,818.38               
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Cliente BUENAVENTURA SAA
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Item Descripción Unidad Metrado Precio Parcial Subtotal Total

02.08.01 TARRAJEO DE CIELO RASO m2 149.96             14.02            2,102.44                 

02.08.02 TARRAJEO DE VIGAS PERALTADAS m 113.30             16.40            1,858.12                 

02.08.03 TARRAJEO DE MUROS m2 410.98             14.02            5,761.94                 

02.08.04 TARRAJEO DE DERRAMES m 52.80               13.25            699.60                    

02.08.05 TARRAJEO DE COLUMNAS SOBRESALIENTES m 44.80               15.16            679.17                    

02.08.06 TARRAJEO PISO PULIDO m2 104.77             11.28            1,181.81                 

02.08.07 TARRAJEO RAYADO EN MUROS m2 37.75               14.18            535.30                    

02.09 COBERTURA 7,048.32                 

02.09.01 COBERTURA CON PLANCHA DE ALEACION DE ALUM-ACER-ZINC m2 262.61             19.27            5,060.49                 

02.09.02 CUMBRERA C/PLANCHA DE ALEACION DE ALUM-ACER-ZINC m 23.40               27.25            637.65                    

02.09.03 CANALETA PLUVIAL C/PLANCHA DE ALEACION DE ALUM-ACER-ZINC m 46.80               28.85            1,350.18                 

02.10 PINTURA 8,389.38                 

02.10.01 BASE IMPRIMANTE TEMPLE m2 559.52             7.37              4,123.66                 

02.10.02 PINTURA LATEX 2 MANOS EN CIELO RASO Y VIGAS m2 149.96             9.58              1,436.62                 

02.10.03 PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS Y COLUMNA m2 410.98             6.36              2,613.83                 

02.10.04 PINTURA ESMAL. 2 M. EN CONTRAZ. DE  CEM. H=0.30 (con sellador) m 56.50               3.81              215.27                    

02.11 CARPINTERIA METALICA 16,823.86               

02.11.01 PUERTA PRINCIPAL METALICA 2.00x2.50 Und. 1.00                 744.13          744.13                    

02.11.02 VENTANAS DE ALUMINIO TIPO V-180 Und. 4.00                 502.05          2,008.20                 

02.11.03 PUERTA DE ALUMINIO INC. VIDRIO SEMI DOBLE m2 11.25               801.05          9,011.81                 

02.11.04 TAPA METALICAS ESTRIADAS INC. PINTURA ESMALTE Y SOPORTE m2 83.08               47.14            3,916.39                 

02.11.05 SOPORTE METALICO PARA CANALETAS m 8.30                 137.75          1,143.33                 

02.12 PISOS 7,390.39                 

02.12.01 PISO DE PORCELANATO 45x45 COLOR m2 134.20             55.07            7,390.39                 

02.13 JUNTAS 373.54                    

02.13.01 JUNTAS DE TEKNOPORT Y SIKAFLEX m 38.00               9.83              373.54                    

02.14 ZOCALOS Y/O CONTRAZOCALOS 1,825.51                 

02.14.01 ZOCALO DE PORCELANATO 0.45x0.45 m2 39.88               24.00            957.12                    

02.14.02 CONTRAZOCALO DE PORCELANATO 0.45x0.45 m 65.74               7.58              498.31                    

02.14.03 CONTRAZOCALO CEMENTO H=0.30 MZ 1:2 m e=1.5 cm m 56.50               6.55              370.08                    

02.15 INSTALACIONES ELECTRICAS 7,085.29                 

02.15.01 SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE Pto 12.00               64.73            776.76                    

02.15.02 SALIDA PARA INTERRUPTORES SIMPLES Pto 8.00                 36.52            292.16                    

02.15.03 SALIDA DE CENTRO DE ALUMBRADO EMPOTRADO Pto 12.00               34.24            410.88                    

02.15.04 TABLERO GENERAL TG 2-3x150A, 1-2x20 A Und 1.00                 280.65          280.65                    

02.15.05 INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN Pza 1.00                 310.27          310.27                    

02.15.06 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MONOFASICO 2x20 A Und 4.00                 23.72            94.88                      

02.15.07 CABLE THW 12 AWG m 900.00             1.42              1,278.00                 

02.15.08 INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN Pza 1.00                 206.11          206.11                    

02.15.09 TUBERIA PVC-P (ELECTRICAS) D=1000 mm (4") Und. 24.00               28.05            673.20                    

02.15.10 TUBERIA PVC-SEL (ELECTRICAS) D=20 mm u 35.00               8.02              280.70                    

02.15.11 TUBERIA PVC-SEL (ELECTRICAS) D=15 mm u 33.00               8.95              295.35                    

02.15.12 LUMINARIA C/EQ.2 LAMP. FLUORESC. 40 W C/U C/REJILLA Und 8.00                 41.32            330.56                    

02.15.13 CALENTADOR DE 80 lts Pza 1.00                 278.10          278.10                    

02.15.14 CAJA DE PASO 100x40x150 mm Und 4.00                 27.30            109.20                    

02.15.15 LUZ DE EMERGENCIA 2 LAMP. 8W Und 11.00               119.08          1,309.88                 

02.15.16 EXTRACTOR DE AIRE, 220VCA, 60 Hz INC. MONTAJE Y CONEXIONADO EA 1.00                 158.59          158.59                    

02.16 INSTALACIONES SANITARIAS 7,502.36                 

02.16.01 INSTALACIÓN RED DE DESAGUE 1,974.43                 

02.16.01.01 INSTALACIÓN DE RED DE DESAGUE D=2'' m 24.00               23.06            553.44                    

02.16.01.02 INSTALACIÓN DE RED DE DESAGUE D=4'' m 31.00               22.94            711.14                    

02.16.01.03 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE u 5.00                 53.63            268.15                    

02.16.01.04 REGISTRO DE BRONCE 2" Und 2.00                 13.60            27.20                      
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02.16.01.05 REGISTRO DE BRONCE 4" Und 2.00                 10.92            21.84                      

02.16.01.06 LAVADERO ACERO INOXIDABLE PARA COCINA Pza 2.00                 122.52          245.04                    

02.16.01.07 SUMIDERO DE BRONCE 2" Und 2.00                 8.10              16.20                      

02.16.01.08 TRAMPA P PVC 2" Und 2.00                 27.78            55.56                      

02.16.01.09 TRAMPA P PVC 4" Und 2.00                 37.93            75.86                      

02.16.02 INSTALACIÓN RED DE AGUA 3,454.26                 

02.16.02.01 TUBERIA P/AGUA FRIA D=3/4" PVC-SAP m 41.00               6.43              263.63                    

02.16.02.02 TUBERIA P/AGUA FRIA D=1/2" PVC-SAP m 31.00               7.11              220.41                    

02.16.02.03 TUBERIA PVC AGUA CALIENTE 1/2" m 22.50               6.83              153.68                    

02.16.02.04 SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2" CLASE 10"pto 4.00                 20.89            83.56                      

02.16.02.05 UNION SIMPLE ROSCADA PVC P/AGUA D3/4" Und 11.00               5.78              63.58                      

02.16.02.06 UNION SIMPLE ROSCADA PVC P/AGUA D1/2" Und 12.00               6.78              81.36                      

02.16.02.07 VÁLVULA COMPUERTA PARA AGUA u 1.00                 76.95            76.95                      

02.16.02.08 VALVULA DE PASO ESFERICA UNIVERSAL 1/2" Und 2.00                 29.50            59.00                      

02.16.02.09 TUBERIA DE BAJADA PVC-SAL 3" P/LLUVIAS m 68.00               25.23            1,715.64                 

02.16.02.10 CANALETA DE FIERRO GALVANIZADO m 65.00               11.33            736.45                    

02.16.03 ACCESORIOS SANITARIOS 739.87                    

02.16.03.01 GRIFERIA PARA LAVADERO Und 2.00                 26.13            52.26                      

02.16.03.02 GRIFERIA DE LAVATORIOS Pza 1.00                 104.86          104.86                    

02.16.03.03 LAVADERO ACERO INOXIDABLE PARA COCINA Pza 1.00                 122.52          122.52                    

02.16.03.04 LAVATORIO DE LOSA BLANCA DE PRIMERA 545x460mm Und. 1.00                 149.95          149.95                    

02.16.03.05 INODORO TANQUE BAJO Und. 1.00                 210.38          210.38                    

02.16.03.06 PAPELERA DE LOSA Und 1.00                 51.95            51.95                      

02.16.03.07 TOALLERA C/SOPORTE DE LOSA Y BARRA PLASTICA Und 1.00                 47.95            47.95                      

02.16.04 VARIOS 1,333.80                 

02.16.04.01 LIMPIEZA FINAL DE OBRA m2 1,710.00          0.78              1,333.80                 

COSTO DIRECTO 356,371.62       

GASTOS GENERALES VARIABLES 34.468514 % 122,836.00       

GASTOS GENERALES FIJOS 2.541925 % 9,058.70          

UTILIDAD 10 % 35,637.16         

SUB TOTAL 523,903.48       

IGV. 18 % 94,302.63         

PRESUPUESTO TOTAL 618,206.11       

Son : SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SEIS CON 11/100 DOLARES AMERICANOS
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CONENHUA SA UNIDAD MINERA TAMBOMAYO

Listado de Insumos
Proyecto SUBESTACION ELECTRICA TAMBOMAYO (OPTIMIZADO)

Sub Presupuesto 01 - OBRAS CIVILES
Cliente BUENAVENTURA SAA

Ubicación TAPAY - CAYLLOMA - AREQUIPA Costo a : Agosto - 2016

IU  Código Descripción Unidad Cantidad Precio Parcial

MANO DE OBRA

  47 07378 MAESTRO DE OBRA HH 1,363.18                    9.33                           12,718.47                       

  47 00086 TOPOGRAFO HH 30.31                         10.10                         306.13                            

  47 00007 OPERARIO HH 4,913.21                    8.10                           39,797.00                       

  47 00008 OFICIAL HH 2,881.25                    6.23                           17,950.19                       

  47 00009 PEON HH 10,963.00                  5.60                           61,392.80                       

  47 00112 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO HH 543.21                       8.10                           4,400.00                         

136,564.59                     

MATERIALES

  01 07319 GASOLINA GLN 5.21                           4.10                           21.36                              

  02 00123 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 KG 1,252.37                    2.13                           2,667.55                         

  02 00117 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 KG 36.07                         2.13                           76.83                              

  02 02069 CLAVOS PARA MADERA C/C 2" KG 38.67                         2.90                           112.14                            

  02 00118 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG 340.27                       2.90                           986.78                            

  02 07391 PERNOS 3/4" INC  03 TUERCA+02 ARANDELA Und. 64.00                         41.00                         2,624.00                         

  02 03218 PERNOS AUTOROSCANTES Und. 1,523.97                    0.65                           990.58                            

  02 07383 PERNOS DE ANCLAJE 5/8" INC 02 TUERCAS+01 ARANDELAS Und. 1.00                           12.00                         12.00                              

  02 04634 RIEL DE FERROCARRIL TIPO T1 m 11.39                         68.00                         774.52                            

  02 05676 TIRAFONES C/ARANDELA PLASTICA Y HUACHA Und. 234.72                       1.00                           234.72                            

  02 00867 TORNILLO DE FIJACION 1"un Und. 65.03                         0.36                           23.41                              

  03 06206 ACERO CORRUGADO HABILITADO fy=4200 kg/cm2 G60 kg 16,577.90                  1.55                           25,695.75                       

  04 00033 ARENA FINA m3 45.37                         65.00                         2,949.05                         

  04 00029 ARENA GRUESA m3 111.78                       75.00                         8,383.50                         

  04 00074 TIERRA DE CHACRA m3 38.39                         12.00                         460.68                            

  05 00002 AGUA m3 60.56                         1.90                           115.06                            

  05 01134 GRAVA m3 54.82                         65.00                         3,563.30                         

  05 00099 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 170.83                       80.00                         13,666.40                       

  05 00075 PIEDRA GRANDE (MAX 8") m3 24.30                         45.00                         1,093.50                         

  05 00024 PIEDRA MEDIANA (MAX 4") m3 15.21                         56.00                         851.76                            

  06 07504 CABLE DE CU. DESNUDO T/SUAVE 120 mm2 m 1,504.18                    6.30                           9,476.33                         

  06 07503 CABLE DE CU. DESNUDO T/SUAVE 70 mm2 m 710.48                       4.80                           3,410.30                         

  06 07505 CONECTORES DE COBRE TIPO A/B Und. 12.00                         2.40                           28.80                              

  06 07507 VARILLA DE COBRE DE 5/8" X 2.40 m Und. 6.00                           77.00                         462.00                            

  10 00162 ACCESORIO INTERNO DE INODORO JGO 1.00                           13.66                         13.66                              

  10 00938 GRIFERIA PARA LAVATORIOS DE LOZA VAINSA O SIMILAR Und. 1.00                           36.00                         36.00                              

  10 00161 INODORO TQUE. BAJO NORMAL BLANCO C/A. Und. 1.00                           159.51                       159.51                            

  10 01042 LAVAD. ACERO INOX. 1 POZA C/ESC 19"x37" Und. 3.00                           62.93                         188.79                            

  10 01036 LAVATORIO LOSA BLANCA DE 1ra CALIDAD 545 x 460 mm Und. 1.00                           109.76                       109.76                            

  10 01240 LLAVE DE LAVADERO PICO GIRATORIO L/ECO CROMADA Und. 5.00                           16.83                         84.15                              

  10 01049 PAPELERA LOSA BLANCA 15 x 15 cm Und. 1.00                           36.00                         36.00                              

  10 01290 TOALLERA C/BARRA PLASTICA BLANCA Und. 1.00                           32.00                         32.00                              

  10 05672 TRAMPA P DE 4" PVCu Und. 2.00                           5.87                           11.74                              

  10 00937 TUBO ABAS.CU.FLEX.TERM/M-H 1/2"x5/8"40cm Und 1.00                           6.83                           6.83                                 

  11 05351 LUM. C/EQ. P/2 LAMP. FLUORESC 40W C/U C/REJILLA Und 8.00                           34.00                         272.00                            

  12 03800 CAJA DE PASO 100x40x150 mm Pza 4.00                           6.34                           25.36                              

  12 00298 CAJA GALV. OCTOGONAL PESADA 4" Und 12.00                         6.70                           80.40                              

  12 00220 CAJA RECTANG GALV  4" x 2 1/8" Und 20.00                         3.60                           72.00                              

  12 02645 INTERRUPTOR SIMPLE BIPOLAR BAKELITA Und 8.00                           11.00                         88.00                              

  12 00312 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO - 2 x 20 A Und 5.00                           23.00                         115.00                            

  12 02271 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO - 3 x 150 A Und 2.00                           36.80                         73.60                              

  12 03354 Luz de emergencia dos lámparas de 8 W Und 11.00                         85.37                         939.07                            

  12 01667 TABLERO ELECTRICO DE 16 POLOS 3x25 A Und 2.00                           182.00                       364.00                            

  12 04711 TOMACORRIENTE DOBLE BAKELITA Und 12.00                         36.00                         432.00                            

  17 00076 LADRILLO KK TIPO IV   24x13x09 CM Und 5,920.51                    0.37                           2,190.59                         
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Proyecto SUBESTACION ELECTRICA TAMBOMAYO (OPTIMIZADO)
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  18 07002 CABLE THW 12 AWG m 944.40                       0.20                           188.88                            

  21 06862 CAL EN BOLSA Und 189.77                       3.60                           683.17                            

  21 06871 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) Bol 2,671.78                    7.71                           20,599.42                       

  24 07005 PORCELANATO GRIS 0.45x0.45 m m2 156.74                       13.83                         2,167.71                         

  29 03970 ADITIVO ACELERANTE Y PLASTIFICANTE GLN 11.29                         45.00                         508.05                            

  29 01392 ADITIVO INCORPORADOR DE AIRE GLN 1.88                           36.00                         67.68                              

  29 00229 CINTA AISLANTE RLL 8.11                           3.30                           26.76                              

  29 04758 CINTA SEÑALADORA m 300.00                       0.25                           75.00                              

  29 06227 CINTA TEFLON u 4.36                           0.45                           1.96                                 

  29 03229 FRAGUA KG 139.14                       1.80                           250.45                            

  29 07004 PEGAMENTO EN POLVO 25 KG BLS 50.69                         8.90                           451.14                            

  29 07390 PERNOS TIPO HILTI HAS 3/8"x 4" Und 420.01                       6.20                           2,604.06                         

  29 07014 RODOPLAST 6m u 23.67                         3.50                           82.85                              

  29 05547 SIKAGROUT 212 O SIMILAR KG 1,426.00                    6.50                           9,269.00                         

  29 01183 VENTANAS DE ALUMINIO TIPO V-180 Und 4.00                           366.00                       1,464.00                         

  30 07498 ADITIVO SELLADOR ELASTICO SIKAFLEX 300 ML TUB 25.46                         8.43                           214.63                            

  30 07508 BENTONITA x 30 kg Bol 129.90                       11.50                         1,493.85                         

  30 07499 DOSIS DE SOLDADURA CADWELL INC/FULMINANTE P/MOLDE 120/70MM2 Und 42.00                         5.98                           251.16                            

  30 07506 DOSIS ECOGEL 8 KG Bol 12.00                         5.10                           61.20                              

  30 07500 FOSFORO ESPECIAL PARA SOLD. EXOTERMICA (CADWELL) Und. 42.03                         0.67                           28.16                              

  30 00063 LIJA PARA FIERRO N° 80 Und 103.68                       1.80                           186.62                            

  30 07501 MOLDE CADWELD TIPO T (120 mm2  A 70 mm2) Und. 1.26                           84.00                         105.84                            

  30 07502 MOLDE CADWELD TIPO X (120 mm2) Und. 1.26                           84.00                         105.84                            

  30 04341 PEGAMENTO PARA PVC GLN 14.08                         56.00                         788.48                            

  30 04190 PINTURA ANTICORROSIVA EPOXI ZINCROMATO GLN 12.46                         18.60                         231.76                            

  30 06048 PLANCHA DE TECKNOPOR DE 1" X 4' X 8' PLN 2.58                           38.89                         100.34                            

  30 04759 SEÑAL PREVENTIVA Und 10.00                         16.20                         162.00                            

  30 07457 TAPA Y MARCO DE PLANCHA LAC 1.00 x 1.00 m C/MECANISMO DE SEG Und 2.00                           136.00                       272.00                            

  31 02743 CAJA DE REGISTRO DE CONCRETO PARA POZO DE TIERRA Und 6.00                           26.40                         158.40                            

  32 07006 VIAJE TERRESTRE IDA VJE 2.00                           2,300.00                    4,600.00                         

  32 07007 VIAJE TERRESTRE VUELTA VJE 2.00                           2,300.00                    4,600.00                         

  38 00005 HORMIGON m3 94.77                         66.00                         6,254.82                         

  39 00040 AGUA m3 8.25                           1.02                           8.42                                 

  39 07410 CASETON EPS 0.75x1.00x0.09 (DENSIDAD=15 kg/cm3) Und. 245.01                       5.70                           1,396.56                         

  39 07509 CINTA MASKING TAPE RLL 41.54                         1.90                           78.93                              

  39 07034 REGLA DE ALUMINIO 1½" X 4" X 10" Und 24.77                         42.00                         1,040.34                         

  39 07153 REJILLA METALICA C/PLATINAS 1" x 1/8" + BARRA CIRCULAR D=5/8" AL CENTRO. INC. PINTURAm2 7.36                           65.00                         478.40                            

  39 07280 SC SERVICIOS HIGIENICOS MES 7.00                           1,600.00                    11,200.00                       

  43 07048 LISTONES DE MADERA 2"x3"x10' u 30.00                         4.66                           139.80                            

  43 07308 LISTONES DE MADERA 3"x3"x10' u 32.72                         5.90                           193.05                            

  43 00020 MADERA TORNILLO P2 42.47                         2.90                           123.16                            

  43 04760 SOPORTES PARA SEÑAL Und. 10.00                         6.50                           65.00                              

  43 07053 TABLAS 1"x12"x10' u 4.09                           6.67                           27.28                              

  44 07013 TRIPLAY FENOLICO 4'x8'x 19 mm PLN 8.22                           48.00                         394.56                            

  44 01018 TRIPLAY LUPUNA 6mm x 4' x 8' Und 3.75                           17.50                         65.63                              

  48 01961 CALENTADOR ELECTRICO 80 lts Und 1.00                           214.00                       214.00                            

  49 00561 EQUIPO EXTRACTOR DE AIRE 4000 cm3/HORA Und 1.00                           115.00                       115.00                            

  51 07473 CANALETA PLUVIAL TR4 150 m 51.48                         13.60                         700.13                            

  51 00868 PLATINA DE FIERRO 3/8" x 1" m 65.00                         2.20                           143.00                            

  51 07008 SC PORTON VEHICULAR DE MALLA GALV. 2"x2" N° 10 - 4.00mts x 2.30mts u 1.00                           1,800.00                    1,800.00                         

  51 02778 SOPORTE DE FIERRO 3"x5"x3/32" Und 8.30                           128.00                       1,062.40                         

  51 07409 VIGUETAS PREFABRICADAS DE ACERO DE 0.13 m x 0.09 m x L m 213.02                       7.88                           1,678.60                         

  53 06841 SOLVENTE PARA PINTURA DE TRAFICO GLN 36.95                         6.10                           225.40                            

  53 00480 THINER GLN 3.87                           16.50                         63.86                              
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  54 07100 PINTURA ESMALTE SINTETICO gal 38.98                         28.40                         1,107.03                         

  54 00065 PINTURA LATEX GLN 44.89                         23.00                         1,032.47                         

  54 03193 PINTURA PARA TRAFICO GLN 55.41                         26.40                         1,462.82                         

  54 00064 SELLADOR BLANCO PARA MUROS GLN 19.65                         22.00                         432.30                            

  55 03760 PINTURA TEMPLE KG 72.99                         3.20                           233.57                            

  56 03734 CALAMINA PLN 6.45                           6.30                           40.64                              

  56 00314 GABINETE METALICO C/BARRA DE CU 24 POLOS Pza 1.00                           48.00                         48.00                              

  57 01940 PLANCHAS ESTRIADA 3/16" x 4' x 8' Und 29.08                         87.40                         2,541.59                         

  61 07472 COBERTURA TR4 150 m2 275.80                       3.10                           854.98                            

  61 07471 CUMBRERAS TR4 150 m 25.74                         11.40                         293.44                            

  61 00869 PLANCHA GALVANIZADA  DE FIERRO DE 1/27" Und 23.53                         6.50                           152.95                            

  68 00766 SUMIDERO DE BRONCE 2" Und 2.00                           6.50                           13.00                              

  72 00490 CINTA TEFLON m 0.40                           2.10                           0.84                                 

  72 07437 CODO PVC SAP 1/2" PARA AGUA Und 4.00                           3.60                           14.40                              

  72 00319 CODO PVC-SAL  3" x 90 Und 29.26                         8.30                           242.86                            

  72 00303 CURVA PVC-SEL (ELECT.) 20mm Und 51.01                         2.10                           107.12                            

  72 00767 TRAMPA "P" PVC SAL DE 2" Und 2.00                           6.40                           12.80                              

  72 06231 TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE DE 2" X 3 m u 6.00                           6.83                           40.98                              

  72 07011 TUBERIA PVC-CLASE 10 SP  3/4" x 5M u 8.20                           12.00                         98.40                              

  72 02678 TUBO CPVC AGUA CALIENTE 1/2" x 5M Und 4.95                           13.00                         64.35                              

  72 00318 TUBO PVC - SAL 3'' (3m) m 70.05                         12.50                         875.63                            

  72 06233 TUBO PVC SAL P/DESAGUE DE 4" X 3 m u 7.76                           6.34                           49.20                              

  72 00192 TUBO PVC SAP PRESION P/AGUA C-10 R. 1/2" m 4.80                           4.50                           21.60                              

  72 07010 TUBO PVC-CLASE 10 SP  1/2" x 5M ROSCADA u 6.82                           14.00                         95.48                              

  72 07475 TUBO PVC-SAP (ELEC) 4" x 3 m Und. 24.00                         23.60                         566.40                            

  72 07037 TUBO PVC-SEL (ELECT.) 15mm (3m) Und 32.99                         5.37                           177.16                            

  72 07036 TUBO PVC-SEL (ELECT.) 20mm (3m) Und 34.98                         4.44                           155.31                            

  72 01061 UNION SIMPLE PVC-SAP CLASE 10 SP - 1/2 Und 12.00                         3.80                           45.60                              

  72 01063 UNION SIMPLE PVC-SAP CLASE 10 SP - 3/4 Und 11.00                         2.80                           30.80                              

  72 00304 UNION SIMPLE PVC-SEL 20 mm Und 28.81                         2.10                           60.50                              

  77 01091 REGISTRO BRONCE ø 2" ROSCADO Und 2.00                           8.78                           17.56                              

  77 01220 REGISTRO BRONCE ø 4" ROSCADO Und 2.00                           6.10                           12.20                              

  78 06229 VALVULA COMPUERTA ACERO INOXIDABLE 1/2" u 1.00                           56.00                         56.00                              

  78 07012 VALVULA DE PASO ESFERICA DE 1/2" Und 2.00                           15.00                         30.00                              

174,267.51                     

EQUIPO

  37 04542 BROCHA DE 2" Und 5.66                           6.10                           34.53                              

  37 07510 CORTADORA DE CERAMICOS/PORCELANATOS HM 30.67                         36.00                         1,104.12                         

  37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5,589.55                         

  37 07387 RODILLO PARA ACABADO 9" Und 11.87                         12.00                         142.44                            

  48 07052 ANDAMIO METALICO INC PLATAFORMAS Dia 220.60                       4.30                           948.58                            

  48 03174 CAMION VOLQUETE 15 M3 HM 7.10                           65.00                         461.50                            

  48 06864 ESTACION TOTAL HM 30.27                         6.50                           196.76                            

  48 00430 MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3 HM 195.12                       5.50                           1,073.16                         

  48 05621 PUNTALES DE ACERO 2"x3m HM 18.17                         6.10                           110.84                            

  48 06866 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1/2 y3 hm 10.79                         70.00                         755.30                            

  48 06202 VIBRADOR DE CONCRETO  3/4" - 2" hm 103.42                       3.60                           372.31                            

  49 07557 APLICADOR DE SILICONA HM 0.25                           8.97                           2.24                                 

  49 03945 COMPRESORA DE AIRE MAS PISTOLA HM 55.00                         12.50                         687.50                            

  49 07375 VIBROPISON COMPACTADOR HM 343.87                       6.00                           2,063.22                         

13,542.05                       

SERVICIOS (SUB CONTRATOS)

  S  07355 PUERTA DE ALUMINIO INC VIDRIO Y CERRAJERIA m2 11.25                         665.00                       7,481.25                         

  S  01936 MALLA MET. ELECTROSOLDADA GALV. #10 2"x2" INC. ACCESORIOS m2 335.62                       26.20                         8,793.24                         
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CONENHUA SA UNIDAD MINERA TAMBOMAYO

Listado de Insumos
Proyecto SUBESTACION ELECTRICA TAMBOMAYO (OPTIMIZADO)

Sub Presupuesto 01 - OBRAS CIVILES
Cliente BUENAVENTURA SAA

Ubicación TAPAY - CAYLLOMA - AREQUIPA Costo a : Agosto - 2016

IU  Código Descripción Unidad Cantidad Precio Parcial

  S  07389 BANDEJA METALICA PORTACABLE 550mm x 50 mm DOS NIVELES Und. 140.00                       36.00                         5,040.00                         

  S  07009 SC PUERTA PEATONAL DE MALLA GALV. 2"x2" N° 10 - 1.1mts x 2.20mts u 1.00                           890.00                       890.00                            

  S  07000 SC PUERTA METALICA INCLUYE VIDRIO 2.00x2.50 u 1.00                           680.00                       680.00                            

22,884.49                       

COSTO DIRECTO 347,258.64             

GASTOS GENERALES VARIABLES 32.78824 % 113,860.00             

GASTOS GENERALES FIJOS 2.374225 % 8,244.70                 

UTILIDAD 10 % 34,725.86               

SUB TOTAL 504,089.20             

IGV. 18 % 90,736.06               

PRESUPUESTO TOTAL 594,825.26             

Son : QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO CON 26/100 DOLARES AMERICANOS
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CONENHUA SA UNIDAD MINERA TAMBOMAYO

Análisis de Costos Unitarios

Proyecto SUBESTACION ELECTRICA TAMBOMAYO (original)
Sub Presupuesto 01 - OBRAS CIVILES
Cliente BUENAVENTURA SAA
Ubicación TAPAY - CAYLLOMA - AREQUIPA Costo a : Agosto - 2016

Partida 01.01.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Rend:    1.0000  Glb/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Materiales

32 07006 VIAJE TERRESTRE IDA VJE  2.0000 2,300.00 4,600.00                           
32 07007 VIAJE TERRESTRE VUELTA VJE  2.0000 2,300.00 4,600.00                           

9,200.00                           
Costo Unitario por Glb  : 9,200.00                    

Partida 01.01.02 ALMACEN. OFICINA Y CASETA DE GUARDIANIA Rend:    5.0000  m2/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra

47 07378 MAESTRO DE OBRA HH 0.200 0.3200 9.33 2.99                                 
47 00007 OPERARIO HH 2.000 3.2000 8.10 25.92                               
47 00008 OFICIAL HH 1.000 1.6000 6.23 9.97                                 
47 00009 PEON HH 3.000 4.8000 5.60 26.88                               

65.76                               
Materiales

02 02069 CLAVOS PARA MADERA C/C 2" KG  0.1000 2.90 0.29                                 
02 00118 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG  0.1000 2.90 0.29                                 
43 07048 LISTONES DE MADERA 2"x3"x10' u  1.0000 4.66 4.66                                 
43 07308 LISTONES DE MADERA 3"x3"x10' u  1.0000 5.90 5.90                                 
44 01018 TRIPLAY LUPUNA 6mm x 4' x 8' Und  0.1250 17.50 2.19                                 
56 03734 CALAMINA PLN  0.2150 6.30 1.35                                 

14.68                               
Equipo

37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 65.76 1.97                                 
1.97                                 

Costo Unitario por m2  : 82.41                         

Partida 01.01.03 SERVICIOS HIGIENICOS Rend:    100.0000  MES/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra

47 07378 MAESTRO DE OBRA HH 0.200 0.0160 9.33 0.15                                 
47 00009 PEON HH 2.000 0.1600 5.60 0.90                                 

1.05                                 
Materiales

39 07558 SERVICIOS HIGIENICOS MES  1.0000 1,600.00 1,600.00                           
1,600.00                           

Costo Unitario por MES  : 1,601.05                    

Partida 01.02.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL Rend:    40.0000  m2/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra

47 07378 MAESTRO DE OBRA HH 0.200 0.0400 9.33 0.37                                 
47 00009 PEON HH 3.000 0.6000 5.60 3.36                                 

3.73                                 
Equipo

37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 3.73 0.11                                 
0.11                                 

Costo Unitario por m2  : 3.84                           

Partida 01.02.02 SEÑALIZACION AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Rend:    1.0000  Glb/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra

47 07378 MAESTRO DE OBRA HH 0.200 1.6000 9.33 14.93                               
47 00008 OFICIAL HH 1.000 8.0000 6.23 49.84                               
47 00009 PEON HH 1.000 8.0000 5.60 44.80                               

109.57                              
Materiales

29 04758 CINTA SEÑALADORA m  300.0000 0.25 75.00                               
30 04759 SEÑAL PREVENTIVA Und  10.0000 16.20 162.00                              
43 04760 SOPORTES PARA SEÑAL Und.  10.0000 6.50 65.00                               

302.00                              
Equipo

37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 109.57 3.29                                 
3.29                                 

Costo Unitario por Glb  : 414.86                       

Partida 01.02.03 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL Rend:    500.0000  m2/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra

47 07378 MAESTRO DE OBRA HH 0.200 0.0032 9.33 0.03                                 
47 00086 TOPOGRAFO HH 1.000 0.0160 10.10 0.16                                 
47 00009 PEON HH 2.000 0.0320 5.60 0.18                                 

0.37                                 
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CONENHUA SA UNIDAD MINERA TAMBOMAYO

Análisis de Costos Unitarios

Proyecto SUBESTACION ELECTRICA TAMBOMAYO (original)
Sub Presupuesto 01 - OBRAS CIVILES
Cliente BUENAVENTURA SAA
Ubicación TAPAY - CAYLLOMA - AREQUIPA Costo a : Agosto - 2016

Materiales
03 06206 ACERO CORRUGADO HABILITADO fy=4200 kg/cm2 G60 kg  0.1000 1.55 0.16                                 
21 06862 CAL EN BOLSA Und  0.1000 3.60 0.36                                 
54 07100 PINTURA ESMALTE SINTETICO gal  0.0100 28.40 0.28                                 

0.80                                 
Equipo

37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  2.0000 0.37 0.01                                 
48 06864 ESTACION TOTAL HM 1.000 0.0160 6.50 0.10                                 

0.11                                 
Costo Unitario por m2  : 1.28                           

Partida 01.03.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL P/CIMIENTOS Rend:    3.0000  m3/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra

47 07378 MAESTRO DE OBRA HH 0.200 0.5333 9.33 4.98                                 
47 00009 PEON HH 1.000 2.6667 5.60 14.93                               

19.91                               
Equipo

37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 19.91 0.60                                 
0.60                                 

Costo Unitario por m3  : 20.51                         

Partida 01.03.02 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL P/MALLA DE TIERRA Rend:    3.0000  m3/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra

47 07378 MAESTRO DE OBRA HH 0.200 0.5333 9.33 4.98                                 
47 00009 PEON HH 1.000 2.6667 5.60 14.93                               

19.91                               
Equipo

37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 19.91 0.60                                 
0.60                                 

Costo Unitario por m3  : 20.51                         

Partida 01.03.03 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL P/CANALETAS Rend:    3.0000  m3/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra

47 07378 MAESTRO DE OBRA HH 0.200 0.5333 9.33 4.98                                 
47 00009 PEON HH 1.000 2.6667 5.60 14.93                               

19.91                               
Equipo

37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 19.91 0.60                                 
0.60                                 

Costo Unitario por m3  : 20.51                         

Partida 01.03.04 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL P/CERCO PERIMETRICO Rend:    3.0000  m3/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra

47 07378 MAESTRO DE OBRA HH 0.200 0.5333 9.33 4.98                                 
47 00009 PEON HH 1.000 2.6667 5.60 14.93                               

19.91                               
Equipo

37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 19.91 0.60                                 
0.60                                 

Costo Unitario por m3  : 20.51                         

Partida 01.03.05 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL P/SARDINELES Rend:    3.0000  m3/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra

47 07378 MAESTRO DE OBRA HH 0.200 0.5333 9.33 4.98                                 
47 00009 PEON HH 1.000 2.6667 5.60 14.93                               

19.91                               
Equipo

37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 19.91 0.60                                 
0.60                                 

Costo Unitario por m3  : 20.51                         

Partida 01.03.06 EXCAVACION DE ZANJAS CON RETROEXCAVADORA P/TRANSF. DE POTENCIA Rend:    80.0000  m3/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra

47 07378 MAESTRO DE OBRA HH 0.200 0.0200 9.33 0.19                                 
47 00009 PEON HH 1.000 0.1000 5.60 0.56                                 

0.75                                 
Equipo

37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 0.75 0.02                                 
48 06866 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1/2 y3 hm 1.000 0.1000 70.00 7.00                                 

7.02                                 
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CONENHUA SA UNIDAD MINERA TAMBOMAYO

Análisis de Costos Unitarios

Proyecto SUBESTACION ELECTRICA TAMBOMAYO (original)
Sub Presupuesto 01 - OBRAS CIVILES
Cliente BUENAVENTURA SAA
Ubicación TAPAY - CAYLLOMA - AREQUIPA Costo a : Agosto - 2016

Costo Unitario por m3  : 7.77                           

Partida 01.03.07 RELLENO COMPACTADO C/TIERRA DE CHACRA Rend:    2.5000  m3/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra

47 07378 MAESTRO DE OBRA HH 0.200 0.6400 9.33 5.97                                 
47 00009 PEON HH 3.000 9.6000 5.60 53.76                               
47 00112 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO HH 1.000 3.2000 8.10 25.92                               

85.65                               
Materiales

01 07319 GASOLINA GLN  0.0600 4.10 0.25                                 
04 00074 TIERRA DE CHACRA m3  0.1800 12.00 2.16                                 
05 00002 AGUA m3  0.0150 1.90 0.03                                 
30 07508 BENTONITA x 30 kg Bol  1.5000 11.50 17.25                               

19.69                               
Equipo

37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 85.65 2.57                                 
49 07375 VIBROPISON COMPACTADOR HM 1.000 3.2000 6.00 19.20                               

21.77                               
Costo Unitario por m3  : 127.11                       

Partida 01.03.08 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO Rend:    6.5000  m3/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra

47 07378 MAESTRO DE OBRA HH 0.200 0.2462 9.33 2.30                                 
47 00009 PEON HH 3.000 3.6923 5.60 20.68                               
47 00112 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO HH 1.000 1.2308 8.10 9.97                                 

32.95                               
Equipo

37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 32.95 0.99                                 
49 07375 VIBROPISON COMPACTADOR HM 1.000 1.2308 6.00 7.38                                 

8.37                                 
Costo Unitario por m3  : 41.32                         

Partida 01.03.09 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA Rend:    360.0000  m3/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra

47 07378 MAESTRO DE OBRA HH 0.200 0.0044 9.33 0.04                                 
47 00009 PEON HH 3.000 0.0667 5.60 0.37                                 

0.41                                 
Equipo

48 03174 CAMION VOLQUETE 15 M3 HM 1.000 0.0222 65.00 1.44                                 
48 06866 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1/2 y3 hm 1.000 0.0222 70.00 1.55                                 

2.99                                 
Costo Unitario por m3  : 3.40                           

Partida 01.04.01 SOLADO DE CONCRETO C:H 1:12 E=4" Rend:    60.0000  m2/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra

47 07378 MAESTRO DE OBRA HH 0.200 0.0267 9.33 0.25                                 
47 00007 OPERARIO HH 2.000 0.2667 8.10 2.16                                 
47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.1333 6.23 0.83                                 
47 00009 PEON HH 6.000 0.8000 5.60 4.48                                 

7.72                                 
Materiales

05 00002 AGUA m3  0.1000 1.90 0.19                                 
21 06871 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) Bol  0.2300 7.71 1.77                                 
38 00005 HORMIGON m3  0.0800 66.00 5.28                                 

7.24                                 
Equipo

37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 7.72 0.23                                 
48 00430 MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3 HM 1.000 0.1333 5.50 0.73                                 

0.96                                 
Costo Unitario por m2  : 15.92                         

Partida 01.04.02 CIMIENTOS CORRIDOS 1:10+30% P.G. Rend:    27.5000  m3/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra

47 07378 MAESTRO DE OBRA HH 0.200 0.0582 9.33 0.54                                 
47 00007 OPERARIO HH 2.000 0.5818 8.10 4.71                                 
47 00008 OFICIAL HH 2.000 0.5818 6.23 3.62                                 
47 00009 PEON HH 8.000 2.3273 5.60 13.03                               

21.90                               
Materiales

05 00002 AGUA m3  0.1050 1.90 0.20                                 
05 00075 PIEDRA GRANDE (MAX 8") m3  0.5040 45.00 22.68                               
21 06871 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) Bol  3.0570 7.71 23.57                               
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CONENHUA SA UNIDAD MINERA TAMBOMAYO

Análisis de Costos Unitarios

Proyecto SUBESTACION ELECTRICA TAMBOMAYO (original)
Sub Presupuesto 01 - OBRAS CIVILES
Cliente BUENAVENTURA SAA
Ubicación TAPAY - CAYLLOMA - AREQUIPA Costo a : Agosto - 2016

38 00005 HORMIGON m3  0.8700 66.00 57.42                               
103.87                              

Equipo
37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 21.90 0.66                                 
48 00430 MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3 HM 1.000 0.2909 5.50 1.60                                 

2.26                                 
Costo Unitario por m3  : 128.03                       

Partida 01.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO Rend:    12.0000  m2/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra

47 07378 MAESTRO DE OBRA HH 0.200 0.1333 9.33 1.24                                 
47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.6667 8.10 5.40                                 
47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.6667 6.23 4.15                                 
47 00009 PEON HH 0.500 0.3333 5.60 1.87                                 

12.66                               
Materiales

02 00117 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 KG  0.2500 2.13 0.53                                 
02 02069 CLAVOS PARA MADERA C/C 2" KG  0.1000 2.90 0.29                                 
02 00118 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG  0.1000 2.90 0.29                                 
44 07013 TRIPLAY FENOLICO 4'x8'x 19 mm PLN  0.0300 48.00 1.44                                 

2.55                                 
Costo Unitario por m2  : 15.21                         

Partida 01.04.04 SOBRECIMIENTO, CONCRETO 1:8 + 25% P.M. Rend:    12.0000  m3/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra

47 07378 MAESTRO DE OBRA HH 0.200 0.1333 9.33 1.24                                 
47 00007 OPERARIO HH 2.000 1.3333 8.10 10.80                               
47 00008 OFICIAL HH 2.000 1.3333 6.23 8.31                                 
47 00009 PEON HH 8.000 5.3333 5.60 29.87                               

50.22                               
Materiales

05 00002 AGUA m3  0.1370 1.90 0.26                                 
05 00024 PIEDRA MEDIANA (MAX 4") m3  0.4200 56.00 23.52                               
21 06871 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) Bol  3.9050 7.71 30.11                               
38 00005 HORMIGON m3  0.8900 66.00 58.74                               

112.63                              
Equipo

37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 50.22 1.51                                 
48 00430 MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3 HM 1.000 0.6667 5.50 3.67                                 

5.18                                 
Costo Unitario por m3  : 168.03                       

Partida 01.04.05 CONTRAPISO DE 4" ( 0.10 m ) Rend:    60.0000  m2/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra

47 07378 MAESTRO DE OBRA HH 0.200 0.0267 9.33 0.25                                 
47 00007 OPERARIO HH 3.000 0.4000 8.10 3.24                                 
47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.1333 6.23 0.83                                 
47 00009 PEON HH 6.000 0.8000 5.60 4.48                                 

8.80                                 
Materiales

04 00033 ARENA FINA m3  0.1050 65.00 6.83                                 
05 00002 AGUA m3  0.0275 1.90 0.05                                 
21 06871 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) Bol  0.9825 7.71 7.58                                 

14.46                               
Equipo

37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  5.0000 8.80 0.44                                 
48 00430 MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3 HM 1.000 0.1333 5.50 0.73                                 

1.17                                 
Costo Unitario por m2  : 24.43                         

Partida 01.05.01.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 Rend:    180.0000  kg /DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra

47 07378 MAESTRO DE OBRA HH 0.200 0.0089 9.33 0.08                                 
47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.0444 8.10 0.36                                 
47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.0444 6.23 0.28                                 
47 00009 PEON HH 1.000 0.0444 5.60 0.25                                 

0.97                                 
Materiales

02 00123 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 KG  0.0600 2.13 0.13                                 
03 06206 ACERO CORRUGADO HABILITADO fy=4200 kg/cm2 G60 kg  1.0600 1.55 1.64                                 

1.77                                 
Equipo

37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  5.0000 0.97 0.05                                 
0.05                                 
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CONENHUA SA UNIDAD MINERA TAMBOMAYO

Análisis de Costos Unitarios

Proyecto SUBESTACION ELECTRICA TAMBOMAYO (original)
Sub Presupuesto 01 - OBRAS CIVILES
Cliente BUENAVENTURA SAA
Ubicación TAPAY - CAYLLOMA - AREQUIPA Costo a : Agosto - 2016

Costo Unitario por kg   : 2.79                           

Partida 01.05.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL Rend:    12.0000  m2/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra

47 07378 MAESTRO DE OBRA HH 0.200 0.1333 9.33 1.24                                 
47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.6667 8.10 5.40                                 
47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.6667 6.23 4.15                                 
47 00009 PEON HH 2.000 1.3333 5.60 7.47                                 

18.26                               
Materiales

02 00123 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 KG  0.2500 2.13 0.53                                 
02 00118 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG  0.2500 2.90 0.73                                 

1.26                                 
Equipo

37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  5.0000 18.26 0.91                                 
0.91                                 

Costo Unitario por m2  : 20.43                         

Partida 01.05.01.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 Rend:    16.0000  m3/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra

47 07378 MAESTRO DE OBRA HH 0.200 0.1000 9.33 0.93                                 
47 00007 OPERARIO HH 2.000 1.0000 8.10 8.10                                 
47 00008 OFICIAL HH 2.000 1.0000 6.23 6.23                                 
47 00009 PEON HH 6.000 3.0000 5.60 16.80                               
47 00112 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO HH 2.000 1.0000 8.10 8.10                                 

40.16                               
Materiales

04 00029 ARENA GRUESA m3  0.5000 75.00 37.50                               
05 00002 AGUA m3  0.1860 1.90 0.35                                 
05 00099 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3  0.8000 80.00 64.00                               
21 06871 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) Bol  9.2000 7.71 70.93                               

172.78                              
Equipo

37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  5.0000 40.16 2.01                                 
48 00430 MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3 HM 1.000 0.5000 5.50 2.75                                 
48 06202 VIBRADOR DE CONCRETO  3/4" - 2" hm 1.000 0.5000 3.60 1.80                                 

6.56                                 
Costo Unitario por m3  : 219.50                       

Partida 01.05.01.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNOS 3/4"x0.80  Acero SAE 1045 INC. 03 TUERCAS+02 ARANDELAS Rend:    20.0000  Und/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra

47 07378 MAESTRO DE OBRA HH 0.200 0.0800 9.33 0.75                                 
47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.4000 8.10 3.24                                 
47 00009 PEON HH 1.000 0.4000 5.60 2.24                                 

6.23                                 
Materiales

02 07391 PERNOS 3/4" INC  03 TUERCA+02 ARANDELA Und.  1.0000 41.00 41.00                               
41.00                               

Equipo
37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  5.0000 6.23 0.31                                 

0.31                                 
Costo Unitario por Und  : 47.54                         

Partida 01.05.01.05 GROUTING PARA PEDESTALES Rend:    30.0000  m2/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra

47 07378 MAESTRO DE OBRA HH 0.200 0.0533 9.33 0.50                                 
47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.2667 8.10 2.16                                 
47 00009 PEON HH 1.000 0.2667 5.60 1.49                                 

4.15                                 
Materiales

05 00002 AGUA m3  0.0300 1.90 0.06                                 
29 05547 SIKAGROUT 212 O SIMILAR KG  92.0000 6.50 598.00                              

598.06                              
Equipo

37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  5.0000 4.15 0.21                                 
0.21                                 

Sub partidas
SP 45832 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2  0.2000 20.43 4.09                                 

4.09                                 
Costo Unitario por m2  : 606.51                       

Sub Partida   45832 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL Rend:    12.0000  m2/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
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CONENHUA SA UNIDAD MINERA TAMBOMAYO

Análisis de Costos Unitarios

Proyecto SUBESTACION ELECTRICA TAMBOMAYO (original)
Sub Presupuesto 01 - OBRAS CIVILES
Cliente BUENAVENTURA SAA
Ubicación TAPAY - CAYLLOMA - AREQUIPA Costo a : Agosto - 2016

Mano de Obra
47 07378 MAESTRO DE OBRA HH 0.200 0.1333 9.33 1.24                                 
47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.6667 8.10 5.40                                 
47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.6667 6.23 4.15                                 
47 00009 PEON HH 2.000 1.3333 5.60 7.47                                 

18.26                               
Materiales

02 00123 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 KG  0.2500 2.13 0.53                                 
02 00118 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG  0.2500 2.90 0.73                                 

1.26                                 
Equipo

37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  5.0000 18.26 0.91                                 
0.91                                 

Costo Unitario por m2  : 20.43                         

Partida 01.05.02.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 Rend:    180.0000  kg /DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra

47 07378 MAESTRO DE OBRA HH 0.200 0.0089 9.33 0.08                                 
47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.0444 8.10 0.36                                 
47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.0444 6.23 0.28                                 
47 00009 PEON HH 1.000 0.0444 5.60 0.25                                 

0.97                                 
Materiales

02 00123 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 KG  0.0600 2.13 0.13                                 
03 06206 ACERO CORRUGADO HABILITADO fy=4200 kg/cm2 G60 kg  1.0600 1.55 1.64                                 

1.77                                 
Equipo

37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  5.0000 0.97 0.05                                 
0.05                                 

Costo Unitario por kg   : 2.79                           

Partida 01.05.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL Rend:    12.0000  m2/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra

47 07378 MAESTRO DE OBRA HH 0.200 0.1333 9.33 1.24                                 
47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.6667 8.10 5.40                                 
47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.6667 6.23 4.15                                 
47 00009 PEON HH 2.000 1.3333 5.60 7.47                                 

18.26                               
Materiales

02 00123 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 KG  0.2500 2.13 0.53                                 
02 00118 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG  0.2500 2.90 0.73                                 

1.26                                 
Equipo

37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  5.0000 18.26 0.91                                 
0.91                                 

Costo Unitario por m2  : 20.43                         

Partida 01.05.02.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 Rend:    16.0000  m3/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra

47 07378 MAESTRO DE OBRA HH 0.200 0.1000 9.33 0.93                                 
47 00007 OPERARIO HH 2.000 1.0000 8.10 8.10                                 
47 00008 OFICIAL HH 2.000 1.0000 6.23 6.23                                 
47 00009 PEON HH 6.000 3.0000 5.60 16.80                               
47 00112 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO HH 2.000 1.0000 8.10 8.10                                 

40.16                               
Materiales

04 00029 ARENA GRUESA m3  0.5000 75.00 37.50                               
05 00002 AGUA m3  0.1860 1.90 0.35                                 
05 00099 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3  0.8000 80.00 64.00                               
21 06871 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) Bol  9.2000 7.71 70.93                               

172.78                              
Equipo

37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  5.0000 40.16 2.01                                 
48 00430 MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3 HM 1.000 0.5000 5.50 2.75                                 
48 06202 VIBRADOR DE CONCRETO  3/4" - 2" hm 1.000 0.5000 3.60 1.80                                 

6.56                                 
Costo Unitario por m3  : 219.50                       

Partida 01.05.02.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNOS 3/4"x0.80  Acero SAE 1045 INC. 03 TUERCAS+02 ARANDELAS Rend:    20.0000  Und/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra

47 07378 MAESTRO DE OBRA HH 0.200 0.0800 9.33 0.75                                 
47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.4000 8.10 3.24                                 
47 00009 PEON HH 1.000 0.4000 5.60 2.24                                 

6.23                                 
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CONENHUA SA UNIDAD MINERA TAMBOMAYO

Análisis de Costos Unitarios

Proyecto SUBESTACION ELECTRICA TAMBOMAYO (original)
Sub Presupuesto 01 - OBRAS CIVILES
Cliente BUENAVENTURA SAA
Ubicación TAPAY - CAYLLOMA - AREQUIPA Costo a : Agosto - 2016

Materiales
02 07391 PERNOS 3/4" INC  03 TUERCA+02 ARANDELA Und.  1.0000 41.00 41.00                               

41.00                               
Equipo

37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  5.0000 6.23 0.31                                 
0.31                                 

Costo Unitario por Und  : 47.54                         

Partida 01.05.02.05 GROUTING PARA PEDESTALES Rend:    30.0000  m2/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra

47 07378 MAESTRO DE OBRA HH 0.200 0.0533 9.33 0.50                                 
47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.2667 8.10 2.16                                 
47 00009 PEON HH 1.000 0.2667 5.60 1.49                                 

4.15                                 
Materiales

05 00002 AGUA m3  0.0300 1.90 0.06                                 
29 05547 SIKAGROUT 212 O SIMILAR KG  92.0000 6.50 598.00                              

598.06                              
Equipo

37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  5.0000 4.15 0.21                                 
0.21                                 

Sub partidas
SP 45832 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2  0.2000 20.43 4.09                                 

4.09                                 
Costo Unitario por m2  : 606.51                       

Sub Partida   45832 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL Rend:    12.0000  m2/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra

47 07378 MAESTRO DE OBRA HH 0.200 0.1333 9.33 1.24                                 
47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.6667 8.10 5.40                                 
47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.6667 6.23 4.15                                 
47 00009 PEON HH 2.000 1.3333 5.60 7.47                                 

18.26                               
Materiales

02 00123 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 KG  0.2500 2.13 0.53                                 
02 00118 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG  0.2500 2.90 0.73                                 

1.26                                 
Equipo

37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  5.0000 18.26 0.91                                 
0.91                                 

Costo Unitario por m2  : 20.43                         

Partida 01.05.03.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 Rend:    180.0000  kg /DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra

47 07378 MAESTRO DE OBRA HH 0.200 0.0089 9.33 0.08                                 
47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.0444 8.10 0.36                                 
47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.0444 6.23 0.28                                 
47 00009 PEON HH 1.000 0.0444 5.60 0.25                                 

0.97                                 
Materiales

02 00123 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 KG  0.0600 2.13 0.13                                 
03 06206 ACERO CORRUGADO HABILITADO fy=4200 kg/cm2 G60 kg  1.0600 1.55 1.64                                 

1.77                                 
Equipo

37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  5.0000 0.97 0.05                                 
0.05                                 

Costo Unitario por kg   : 2.79                           

Partida 01.05.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL Rend:    12.0000  m2/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra

47 07378 MAESTRO DE OBRA HH 0.200 0.1333 9.33 1.24                                 
47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.6667 8.10 5.40                                 
47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.6667 6.23 4.15                                 
47 00009 PEON HH 2.000 1.3333 5.60 7.47                                 

18.26                               
Materiales

02 00123 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 KG  0.2500 2.13 0.53                                 
02 00118 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG  0.2500 2.90 0.73                                 

1.26                                 
Equipo

37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  5.0000 18.26 0.91                                 
0.91                                 

Costo Unitario por m2  : 20.43                         
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CONENHUA SA UNIDAD MINERA TAMBOMAYO

Análisis de Costos Unitarios

Proyecto SUBESTACION ELECTRICA TAMBOMAYO (original)
Sub Presupuesto 01 - OBRAS CIVILES
Cliente BUENAVENTURA SAA
Ubicación TAPAY - CAYLLOMA - AREQUIPA Costo a : Agosto - 2016

Partida 01.05.03.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 Rend:    16.0000  m3/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra

47 07378 MAESTRO DE OBRA HH 0.200 0.1000 9.33 0.93                                 
47 00007 OPERARIO HH 2.000 1.0000 8.10 8.10                                 
47 00008 OFICIAL HH 2.000 1.0000 6.23 6.23                                 
47 00009 PEON HH 6.000 3.0000 5.60 16.80                               
47 00112 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO HH 2.000 1.0000 8.10 8.10                                 

40.16                               
Materiales

04 00029 ARENA GRUESA m3  0.5000 75.00 37.50                               
05 00002 AGUA m3  0.1860 1.90 0.35                                 
05 00099 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3  0.8000 80.00 64.00                               
21 06871 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) Bol  9.2000 7.71 70.93                               

172.78                              
Equipo

37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  5.0000 40.16 2.01                                 
48 00430 MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3 HM 1.000 0.5000 5.50 2.75                                 
48 06202 VIBRADOR DE CONCRETO  3/4" - 2" hm 1.000 0.5000 3.60 1.80                                 

6.56                                 
Costo Unitario por m3  : 219.50                       

Partida 01.05.03.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNOS 3/4"x0.80  Acero SAE 1045 INC. 03 TUERCAS+02 ARANDELAS Rend:    20.0000  Und/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra

47 07378 MAESTRO DE OBRA HH 0.200 0.0800 9.33 0.75                                 
47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.4000 8.10 3.24                                 
47 00009 PEON HH 1.000 0.4000 5.60 2.24                                 

6.23                                 
Materiales

02 07391 PERNOS 3/4" INC  03 TUERCA+02 ARANDELA Und.  1.0000 41.00 41.00                               
41.00                               

Equipo
37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  5.0000 6.23 0.31                                 

0.31                                 
Costo Unitario por Und  : 47.54                         

Partida 01.05.03.05 GROUTING PARA PEDESTALES Rend:    30.0000  m2/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra

47 07378 MAESTRO DE OBRA HH 0.200 0.0533 9.33 0.50                                 
47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.2667 8.10 2.16                                 
47 00009 PEON HH 1.000 0.2667 5.60 1.49                                 

4.15                                 
Materiales

05 00002 AGUA m3  0.0300 1.90 0.06                                 
29 05547 SIKAGROUT 212 O SIMILAR KG  92.0000 6.50 598.00                              

598.06                              
Equipo

37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  5.0000 4.15 0.21                                 
0.21                                 

Sub partidas
SP 45832 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2  0.2000 20.43 4.09                                 

4.09                                 
Costo Unitario por m2  : 606.51                       

Sub Partida   45832 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL Rend:    12.0000  m2/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra

47 07378 MAESTRO DE OBRA HH 0.200 0.1333 9.33 1.24                                 
47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.6667 8.10 5.40                                 
47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.6667 6.23 4.15                                 
47 00009 PEON HH 2.000 1.3333 5.60 7.47                                 

18.26                               
Materiales

02 00123 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 KG  0.2500 2.13 0.53                                 
02 00118 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG  0.2500 2.90 0.73                                 

1.26                                 
Equipo

37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  5.0000 18.26 0.91                                 
0.91                                 

Costo Unitario por m2  : 20.43                         

Partida 01.05.04.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 Rend:    180.0000  kg /DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra
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CONENHUA SA UNIDAD MINERA TAMBOMAYO

Análisis de Costos Unitarios

Proyecto SUBESTACION ELECTRICA TAMBOMAYO (original)
Sub Presupuesto 01 - OBRAS CIVILES
Cliente BUENAVENTURA SAA
Ubicación TAPAY - CAYLLOMA - AREQUIPA Costo a : Agosto - 2016

47 07378 MAESTRO DE OBRA HH 0.200 0.0089 9.33 0.08                                 
47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.0444 8.10 0.36                                 
47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.0444 6.23 0.28                                 
47 00009 PEON HH 1.000 0.0444 5.60 0.25                                 

0.97                                 
Materiales

02 00123 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 KG  0.0600 2.13 0.13                                 
03 06206 ACERO CORRUGADO HABILITADO fy=4200 kg/cm2 G60 kg  1.0600 1.55 1.64                                 

1.77                                 
Equipo

37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  5.0000 0.97 0.05                                 
0.05                                 

Costo Unitario por kg   : 2.79                           

Partida 01.05.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL Rend:    12.0000  m2/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra

47 07378 MAESTRO DE OBRA HH 0.200 0.1333 9.33 1.24                                 
47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.6667 8.10 5.40                                 
47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.6667 6.23 4.15                                 
47 00009 PEON HH 2.000 1.3333 5.60 7.47                                 

18.26                               
Materiales

02 00123 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 KG  0.2500 2.13 0.53                                 
02 00118 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG  0.2500 2.90 0.73                                 

1.26                                 
Equipo

37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  5.0000 18.26 0.91                                 
0.91                                 

Costo Unitario por m2  : 20.43                         

Partida 01.05.04.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 Rend:    16.0000  m3/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra

47 07378 MAESTRO DE OBRA HH 0.200 0.1000 9.33 0.93                                 
47 00007 OPERARIO HH 2.000 1.0000 8.10 8.10                                 
47 00008 OFICIAL HH 2.000 1.0000 6.23 6.23                                 
47 00009 PEON HH 6.000 3.0000 5.60 16.80                               
47 00112 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO HH 2.000 1.0000 8.10 8.10                                 

40.16                               
Materiales

04 00029 ARENA GRUESA m3  0.5000 75.00 37.50                               
05 00002 AGUA m3  0.1860 1.90 0.35                                 
05 00099 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3  0.8000 80.00 64.00                               
21 06871 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) Bol  9.2000 7.71 70.93                               

172.78                              
Equipo

37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  5.0000 40.16 2.01                                 
48 00430 MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3 HM 1.000 0.5000 5.50 2.75                                 
48 06202 VIBRADOR DE CONCRETO  3/4" - 2" hm 1.000 0.5000 3.60 1.80                                 

6.56                                 
Costo Unitario por m3  : 219.50                       

Partida 01.05.04.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNOS 3/4"x0.80  Acero SAE 1045 INC. 03 TUERCAS+02 ARANDELAS Rend:    20.0000  Und/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra

47 07378 MAESTRO DE OBRA HH 0.200 0.0800 9.33 0.75                                 
47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.4000 8.10 3.24                                 
47 00009 PEON HH 1.000 0.4000 5.60 2.24                                 

6.23                                 
Materiales

02 07391 PERNOS 3/4" INC  03 TUERCA+02 ARANDELA Und.  1.0000 41.00 41.00                               
41.00                               

Equipo
37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  5.0000 6.23 0.31                                 

0.31                                 
Costo Unitario por Und  : 47.54                         

Partida 01.05.04.05 GROUTING PARA PEDESTALES Rend:    30.0000  m2/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra

47 07378 MAESTRO DE OBRA HH 0.200 0.0533 9.33 0.50                                 
47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.2667 8.10 2.16                                 
47 00009 PEON HH 1.000 0.2667 5.60 1.49                                 

4.15                                 
Materiales

05 00002 AGUA m3  0.0300 1.90 0.06                                 
29 05547 SIKAGROUT 212 O SIMILAR KG  92.0000 6.50 598.00                              
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CONENHUA SA UNIDAD MINERA TAMBOMAYO

Análisis de Costos Unitarios

Proyecto SUBESTACION ELECTRICA TAMBOMAYO (original)
Sub Presupuesto 01 - OBRAS CIVILES
Cliente BUENAVENTURA SAA
Ubicación TAPAY - CAYLLOMA - AREQUIPA Costo a : Agosto - 2016

598.06                              
Equipo

37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  5.0000 4.15 0.21                                 
0.21                                 

Sub partidas
SP 45832 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2  0.2000 20.43 4.09                                 

4.09                                 
Costo Unitario por m2  : 606.51                       

Sub Partida   45832 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL Rend:    12.0000  m2/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra

47 07378 MAESTRO DE OBRA HH 0.200 0.1333 9.33 1.24                                 
47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.6667 8.10 5.40                                 
47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.6667 6.23 4.15                                 
47 00009 PEON HH 2.000 1.3333 5.60 7.47                                 

18.26                               
Materiales

02 00123 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 KG  0.2500 2.13 0.53                                 
02 00118 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG  0.2500 2.90 0.73                                 

1.26                                 
Equipo

37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  5.0000 18.26 0.91                                 
0.91                                 

Costo Unitario por m2  : 20.43                         

Partida 01.05.05.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 Rend:    180.0000  kg /DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra

47 07378 MAESTRO DE OBRA HH 0.200 0.0089 9.33 0.08                                 
47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.0444 8.10 0.36                                 
47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.0444 6.23 0.28                                 
47 00009 PEON HH 1.000 0.0444 5.60 0.25                                 

0.97                                 
Materiales

02 00123 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 KG  0.0600 2.13 0.13                                 
03 06206 ACERO CORRUGADO HABILITADO fy=4200 kg/cm2 G60 kg  1.0600 1.55 1.64                                 

1.77                                 
Equipo

37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  5.0000 0.97 0.05                                 
0.05                                 

Costo Unitario por kg   : 2.79                           

Partida 01.05.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL Rend:    12.0000  m2/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra

47 07378 MAESTRO DE OBRA HH 0.200 0.1333 9.33 1.24                                 
47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.6667 8.10 5.40                                 
47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.6667 6.23 4.15                                 
47 00009 PEON HH 2.000 1.3333 5.60 7.47                                 

18.26                               
Materiales

02 00123 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 KG  0.2500 2.13 0.53                                 
02 00118 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG  0.2500 2.90 0.73                                 

1.26                                 
Equipo

37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  5.0000 18.26 0.91                                 
0.91                                 

Costo Unitario por m2  : 20.43                         

Partida 01.05.05.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 Rend:    16.0000  m3/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra

47 07378 MAESTRO DE OBRA HH 0.200 0.1000 9.33 0.93                                 
47 00007 OPERARIO HH 2.000 1.0000 8.10 8.10                                 
47 00008 OFICIAL HH 2.000 1.0000 6.23 6.23                                 
47 00009 PEON HH 6.000 3.0000 5.60 16.80                               
47 00112 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO HH 2.000 1.0000 8.10 8.10                                 

40.16                               
Materiales

04 00029 ARENA GRUESA m3  0.5000 75.00 37.50                               
05 00002 AGUA m3  0.1860 1.90 0.35                                 
05 00099 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3  0.8000 80.00 64.00                               
21 06871 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) Bol  9.2000 7.71 70.93                               

172.78                              
Equipo

37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  5.0000 40.16 2.01                                 
48 00430 MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3 HM 1.000 0.5000 5.50 2.75                                 
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CONENHUA SA UNIDAD MINERA TAMBOMAYO

Análisis de Costos Unitarios

Proyecto SUBESTACION ELECTRICA TAMBOMAYO (original)
Sub Presupuesto 01 - OBRAS CIVILES
Cliente BUENAVENTURA SAA
Ubicación TAPAY - CAYLLOMA - AREQUIPA Costo a : Agosto - 2016

48 06202 VIBRADOR DE CONCRETO  3/4" - 2" hm 1.000 0.5000 3.60 1.80                                 
6.56                                 

Costo Unitario por m3  : 219.50                       

Partida 01.05.05.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNOS 3/4"x0.80  Acero SAE 1045 INC. 03 TUERCAS+02 ARANDELAS Rend:    20.0000  Und/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra

47 07378 MAESTRO DE OBRA HH 0.200 0.0800 9.33 0.75                                 
47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.4000 8.10 3.24                                 
47 00009 PEON HH 1.000 0.4000 5.60 2.24                                 

6.23                                 
Materiales

02 07391 PERNOS 3/4" INC  03 TUERCA+02 ARANDELA Und.  1.0000 41.00 41.00                               
41.00                               

Equipo
37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  5.0000 6.23 0.31                                 

0.31                                 
Costo Unitario por Und  : 47.54                         

Partida 01.05.05.05 GROUTING PARA PEDESTALES Rend:    30.0000  m2/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra

47 07378 MAESTRO DE OBRA HH 0.200 0.0533 9.33 0.50                                 
47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.2667 8.10 2.16                                 
47 00009 PEON HH 1.000 0.2667 5.60 1.49                                 

4.15                                 
Materiales

05 00002 AGUA m3  0.0300 1.90 0.06                                 
29 05547 SIKAGROUT 212 O SIMILAR KG  92.0000 6.50 598.00                              

598.06                              
Equipo

37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  5.0000 4.15 0.21                                 
0.21                                 

Sub partidas
SP 45832 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2  0.2000 20.43 4.09                                 

4.09                                 
Costo Unitario por m2  : 606.51                       

Sub Partida   45832 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL Rend:    12.0000  m2/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra

47 07378 MAESTRO DE OBRA HH 0.200 0.1333 9.33 1.24                                 
47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.6667 8.10 5.40                                 
47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.6667 6.23 4.15                                 
47 00009 PEON HH 2.000 1.3333 5.60 7.47                                 

18.26                               
Materiales

02 00123 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 KG  0.2500 2.13 0.53                                 
02 00118 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG  0.2500 2.90 0.73                                 

1.26                                 
Equipo

37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  5.0000 18.26 0.91                                 
0.91                                 

Costo Unitario por m2  : 20.43                         

Partida 01.05.06.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 Rend:    180.0000  kg /DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra

47 07378 MAESTRO DE OBRA HH 0.200 0.0089 9.33 0.08                                 
47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.0444 8.10 0.36                                 
47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.0444 6.23 0.28                                 
47 00009 PEON HH 1.000 0.0444 5.60 0.25                                 

0.97                                 
Materiales

02 00123 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 KG  0.0600 2.13 0.13                                 
03 06206 ACERO CORRUGADO HABILITADO fy=4200 kg/cm2 G60 kg  1.0600 1.55 1.64                                 

1.77                                 
Equipo

37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  5.0000 0.97 0.05                                 
0.05                                 

Costo Unitario por kg   : 2.79                           

Partida 01.05.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL Rend:    12.0000  m2/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra

47 07378 MAESTRO DE OBRA HH 0.200 0.1333 9.33 1.24                                 
47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.6667 8.10 5.40                                 
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CONENHUA SA UNIDAD MINERA TAMBOMAYO

Análisis de Costos Unitarios

Proyecto SUBESTACION ELECTRICA TAMBOMAYO (original)
Sub Presupuesto 01 - OBRAS CIVILES
Cliente BUENAVENTURA SAA
Ubicación TAPAY - CAYLLOMA - AREQUIPA Costo a : Agosto - 2016

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.6667 6.23 4.15                                 
47 00009 PEON HH 2.000 1.3333 5.60 7.47                                 

18.26                               
Materiales

02 00123 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 KG  0.2500 2.13 0.53                                 
02 00118 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG  0.2500 2.90 0.73                                 

1.26                                 
Equipo

37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  5.0000 18.26 0.91                                 
0.91                                 

Costo Unitario por m2  : 20.43                         

Partida 01.05.06.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 Rend:    16.0000  m3/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra

47 07378 MAESTRO DE OBRA HH 0.200 0.1000 9.33 0.93                                 
47 00007 OPERARIO HH 2.000 1.0000 8.10 8.10                                 
47 00008 OFICIAL HH 2.000 1.0000 6.23 6.23                                 
47 00009 PEON HH 6.000 3.0000 5.60 16.80                               
47 00112 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO HH 2.000 1.0000 8.10 8.10                                 

40.16                               
Materiales

04 00029 ARENA GRUESA m3  0.5000 75.00 37.50                               
05 00002 AGUA m3  0.1860 1.90 0.35                                 
05 00099 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3  0.8000 80.00 64.00                               
21 06871 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) Bol  9.2000 7.71 70.93                               

172.78                              
Equipo

37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  5.0000 40.16 2.01                                 
48 00430 MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3 HM 1.000 0.5000 5.50 2.75                                 
48 06202 VIBRADOR DE CONCRETO  3/4" - 2" hm 1.000 0.5000 3.60 1.80                                 

6.56                                 
Costo Unitario por m3  : 219.50                       

Partida 01.05.06.04 GROUTING PARA PEDESTALES Rend:    30.0000  m2/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra

47 07378 MAESTRO DE OBRA HH 0.200 0.0533 9.33 0.50                                 
47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.2667 8.10 2.16                                 
47 00009 PEON HH 1.000 0.2667 5.60 1.49                                 

4.15                                 
Materiales

05 00002 AGUA m3  0.0300 1.90 0.06                                 
29 05547 SIKAGROUT 212 O SIMILAR KG  92.0000 6.50 598.00                              

598.06                              
Equipo

37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  5.0000 4.15 0.21                                 
0.21                                 

Sub partidas
SP 45832 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2  0.2000 20.43 4.09                                 

4.09                                 
Costo Unitario por m2  : 606.51                       

Sub Partida   45832 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL Rend:    12.0000  m2/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra

47 07378 MAESTRO DE OBRA HH 0.200 0.1333 9.33 1.24                                 
47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.6667 8.10 5.40                                 
47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.6667 6.23 4.15                                 
47 00009 PEON HH 2.000 1.3333 5.60 7.47                                 

18.26                               
Materiales

02 00123 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 KG  0.2500 2.13 0.53                                 
02 00118 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG  0.2500 2.90 0.73                                 

1.26                                 
Equipo

37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  5.0000 18.26 0.91                                 
0.91                                 

Costo Unitario por m2  : 20.43                         

Partida 01.05.07.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 Rend:    180.0000  kg /DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra

47 07378 MAESTRO DE OBRA HH 0.200 0.0089 9.33 0.08                                 
47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.0444 8.10 0.36                                 
47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.0444 6.23 0.28                                 
47 00009 PEON HH 1.000 0.0444 5.60 0.25                                 

0.97                                 
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CONENHUA SA UNIDAD MINERA TAMBOMAYO

Análisis de Costos Unitarios

Proyecto SUBESTACION ELECTRICA TAMBOMAYO (original)
Sub Presupuesto 01 - OBRAS CIVILES
Cliente BUENAVENTURA SAA
Ubicación TAPAY - CAYLLOMA - AREQUIPA Costo a : Agosto - 2016

Materiales
02 00123 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 KG  0.0600 2.13 0.13                                 
03 06206 ACERO CORRUGADO HABILITADO fy=4200 kg/cm2 G60 kg  1.0600 1.55 1.64                                 

1.77                                 
Equipo

37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  5.0000 0.97 0.05                                 
0.05                                 

Costo Unitario por kg   : 2.79                           

Partida 01.05.07.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL Rend:    12.0000  m2/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra

47 07378 MAESTRO DE OBRA HH 0.200 0.1333 9.33 1.24                                 
47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.6667 8.10 5.40                                 
47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.6667 6.23 4.15                                 
47 00009 PEON HH 2.000 1.3333 5.60 7.47                                 

18.26                               
Materiales

02 00123 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 KG  0.2500 2.13 0.53                                 
02 00118 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG  0.2500 2.90 0.73                                 

1.26                                 
Equipo

37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  5.0000 18.26 0.91                                 
0.91                                 

Costo Unitario por m2  : 20.43                         

Partida 01.05.07.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 Rend:    16.0000  m3/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra

47 07378 MAESTRO DE OBRA HH 0.200 0.1000 9.33 0.93                                 
47 00007 OPERARIO HH 2.000 1.0000 8.10 8.10                                 
47 00008 OFICIAL HH 2.000 1.0000 6.23 6.23                                 
47 00009 PEON HH 6.000 3.0000 5.60 16.80                               
47 00112 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO HH 2.000 1.0000 8.10 8.10                                 

40.16                               
Materiales

04 00029 ARENA GRUESA m3  0.5000 75.00 37.50                               
05 00002 AGUA m3  0.1860 1.90 0.35                                 
05 00099 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3  0.8000 80.00 64.00                               
21 06871 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) Bol  9.2000 7.71 70.93                               

172.78                              
Equipo

37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  5.0000 40.16 2.01                                 
48 00430 MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3 HM 1.000 0.5000 5.50 2.75                                 
48 06202 VIBRADOR DE CONCRETO  3/4" - 2" hm 1.000 0.5000 3.60 1.80                                 

6.56                                 
Costo Unitario por m3  : 219.50                       

Partida 01.05.07.04 GROUTING PARA PEDESTALES Rend:    30.0000  m2/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra

47 07378 MAESTRO DE OBRA HH 0.200 0.0533 9.33 0.50                                 
47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.2667 8.10 2.16                                 
47 00009 PEON HH 1.000 0.2667 5.60 1.49                                 

4.15                                 
Materiales

05 00002 AGUA m3  0.0300 1.90 0.06                                 
29 05547 SIKAGROUT 212 O SIMILAR KG  92.0000 6.50 598.00                              

598.06                              
Equipo

37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  5.0000 4.15 0.21                                 
0.21                                 

Sub partidas
SP 45832 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2  0.2000 20.43 4.09                                 

4.09                                 
Costo Unitario por m2  : 606.51                       

Sub Partida   45832 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL Rend:    12.0000  m2/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra

47 07378 MAESTRO DE OBRA HH 0.200 0.1333 9.33 1.24                                 
47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.6667 8.10 5.40                                 
47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.6667 6.23 4.15                                 
47 00009 PEON HH 2.000 1.3333 5.60 7.47                                 

18.26                               
Materiales

02 00123 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 KG  0.2500 2.13 0.53                                 
02 00118 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG  0.2500 2.90 0.73                                 

P.13/43



CONENHUA SA UNIDAD MINERA TAMBOMAYO

Análisis de Costos Unitarios

Proyecto SUBESTACION ELECTRICA TAMBOMAYO (original)
Sub Presupuesto 01 - OBRAS CIVILES
Cliente BUENAVENTURA SAA
Ubicación TAPAY - CAYLLOMA - AREQUIPA Costo a : Agosto - 2016

1.26                                 
Equipo

37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  5.0000 18.26 0.91                                 
0.91                                 

Costo Unitario por m2  : 20.43                         

Partida 01.05.08.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 Rend:    180.0000  kg /DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra

47 07378 MAESTRO DE OBRA HH 0.200 0.0089 9.33 0.08                                 
47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.0444 8.10 0.36                                 
47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.0444 6.23 0.28                                 
47 00009 PEON HH 1.000 0.0444 5.60 0.25                                 

0.97                                 
Materiales

02 00123 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 KG  0.0600 2.13 0.13                                 
03 06206 ACERO CORRUGADO HABILITADO fy=4200 kg/cm2 G60 kg  1.0600 1.55 1.64                                 

1.77                                 
Equipo

37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  5.0000 0.97 0.05                                 
0.05                                 

Costo Unitario por kg   : 2.79                           

Partida 01.05.08.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL Rend:    12.0000  m2/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra

47 07378 MAESTRO DE OBRA HH 0.200 0.1333 9.33 1.24                                 
47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.6667 8.10 5.40                                 
47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.6667 6.23 4.15                                 
47 00009 PEON HH 2.000 1.3333 5.60 7.47                                 

18.26                               
Materiales

02 00123 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 KG  0.2500 2.13 0.53                                 
02 00118 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG  0.2500 2.90 0.73                                 

1.26                                 
Equipo

37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  5.0000 18.26 0.91                                 
0.91                                 

Costo Unitario por m2  : 20.43                         

Partida 01.05.08.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNOS "U" PARA ANCLAJE DE RIELES-INC. 04 TUERCAS+02 ARANDELAS Rend:    20.0000  Und/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra

47 07378 MAESTRO DE OBRA HH 0.200 0.0800 9.33 0.75                                 
47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.4000 8.10 3.24                                 
47 00009 PEON HH 1.000 0.4000 5.60 2.24                                 

6.23                                 
Materiales

02 07570 PERNOS DE ANCLAJE 5/8" INC 02 TUERCAS+01 ARANDELAS Und  1.0000 12.00 12.00                               
12.00                               

Equipo
37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  5.0000 6.23 0.31                                 

0.31                                 
Costo Unitario por Und  : 18.54                         

Partida 01.05.08.04 RIELES PARA TRANSFORMADOR DE POTENCIA Rend:    4.0000  m/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra

47 07378 MAESTRO DE OBRA HH 0.200 0.4000 9.33 3.73                                 
47 00007 OPERARIO HH 1.000 2.0000 8.10 16.20                               
47 00008 OFICIAL HH 2.000 4.0000 6.23 24.92                               

44.85                               
Materiales

02 04634 RIEL DE FERROCARRIL TIPO T1 m  1.0300 68.00 70.04                               
70.04                               

Equipo
37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  5.0000 44.85 2.24                                 

2.24                                 
Costo Unitario por m  : 117.13                       

Partida 01.05.08.05 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 Rend:    16.0000  m3/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra

47 07378 MAESTRO DE OBRA HH 0.200 0.1000 9.33 0.93                                 
47 00007 OPERARIO HH 2.000 1.0000 8.10 8.10                                 
47 00008 OFICIAL HH 2.000 1.0000 6.23 6.23                                 
47 00009 PEON HH 6.000 3.0000 5.60 16.80                               
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CONENHUA SA UNIDAD MINERA TAMBOMAYO

Análisis de Costos Unitarios

Proyecto SUBESTACION ELECTRICA TAMBOMAYO (original)
Sub Presupuesto 01 - OBRAS CIVILES
Cliente BUENAVENTURA SAA
Ubicación TAPAY - CAYLLOMA - AREQUIPA Costo a : Agosto - 2016

47 00112 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO HH 2.000 1.0000 8.10 8.10                                 
40.16                               

Materiales
04 00029 ARENA GRUESA m3  0.5000 75.00 37.50                               
05 00002 AGUA m3  0.1860 1.90 0.35                                 
05 00099 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3  0.8000 80.00 64.00                               
21 06871 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) Bol  9.2000 7.71 70.93                               

172.78                              
Equipo

37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  5.0000 40.16 2.01                                 
48 00430 MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3 HM 1.000 0.5000 5.50 2.75                                 
48 06202 VIBRADOR DE CONCRETO  3/4" - 2" hm 1.000 0.5000 3.60 1.80                                 

6.56                                 
Costo Unitario por m3  : 219.50                       

Partida 01.05.08.06 GROUTING PARA PEDESTALES Rend:    30.0000  m2/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra

47 07378 MAESTRO DE OBRA HH 0.200 0.0533 9.33 0.50                                 
47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.2667 8.10 2.16                                 
47 00009 PEON HH 1.000 0.2667 5.60 1.49                                 

4.15                                 
Materiales

05 00002 AGUA m3  0.0300 1.90 0.06                                 
29 05547 SIKAGROUT 212 O SIMILAR KG  92.0000 6.50 598.00                              

598.06                              
Equipo

37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  5.0000 4.15 0.21                                 
0.21                                 

Sub partidas
SP 45832 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2  0.2000 20.43 4.09                                 

4.09                                 
Costo Unitario por m2  : 606.51                       

Sub Partida   45832 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL Rend:    12.0000  m2/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra

47 07378 MAESTRO DE OBRA HH 0.200 0.1333 9.33 1.24                                 
47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.6667 8.10 5.40                                 
47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.6667 6.23 4.15                                 
47 00009 PEON HH 2.000 1.3333 5.60 7.47                                 

18.26                               
Materiales

02 00123 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 KG  0.2500 2.13 0.53                                 
02 00118 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG  0.2500 2.90 0.73                                 

1.26                                 
Equipo

37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  5.0000 18.26 0.91                                 
0.91                                 

Costo Unitario por m2  : 20.43                         

Partida 01.05.09.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 Rend:    180.0000  kg /DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra

47 07378 MAESTRO DE OBRA HH 0.200 0.0089 9.33 0.08                                 
47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.0444 8.10 0.36                                 
47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.0444 6.23 0.28                                 
47 00009 PEON HH 1.000 0.0444 5.60 0.25                                 

0.97                                 
Materiales

02 00123 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 KG  0.0600 2.13 0.13                                 
03 06206 ACERO CORRUGADO HABILITADO fy=4200 kg/cm2 G60 kg  1.0600 1.55 1.64                                 

1.77                                 
Equipo

37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  5.0000 0.97 0.05                                 
0.05                                 

Costo Unitario por kg   : 2.79                           

Partida 01.05.09.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL Rend:    12.0000  m2/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra

47 07378 MAESTRO DE OBRA HH 0.200 0.1333 9.33 1.24                                 
47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.6667 8.10 5.40                                 
47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.6667 6.23 4.15                                 
47 00009 PEON HH 2.000 1.3333 5.60 7.47                                 

18.26                               
Materiales

02 00123 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 KG  0.2500 2.13 0.53                                 
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CONENHUA SA UNIDAD MINERA TAMBOMAYO

Análisis de Costos Unitarios

Proyecto SUBESTACION ELECTRICA TAMBOMAYO (original)
Sub Presupuesto 01 - OBRAS CIVILES
Cliente BUENAVENTURA SAA
Ubicación TAPAY - CAYLLOMA - AREQUIPA Costo a : Agosto - 2016

02 00118 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG  0.2500 2.90 0.73                                 
1.26                                 

Equipo
37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  5.0000 18.26 0.91                                 

0.91                                 
Costo Unitario por m2  : 20.43                         

Partida 01.05.09.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 Rend:    16.0000  m3/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra

47 07378 MAESTRO DE OBRA HH 0.200 0.1000 9.33 0.93                                 
47 00007 OPERARIO HH 2.000 1.0000 8.10 8.10                                 
47 00008 OFICIAL HH 2.000 1.0000 6.23 6.23                                 
47 00009 PEON HH 6.000 3.0000 5.60 16.80                               
47 00112 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO HH 2.000 1.0000 8.10 8.10                                 

40.16                               
Materiales

04 00029 ARENA GRUESA m3  0.5000 75.00 37.50                               
05 00002 AGUA m3  0.1860 1.90 0.35                                 
05 00099 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3  0.8000 80.00 64.00                               
21 06871 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) Bol  9.2000 7.71 70.93                               

172.78                              
Equipo

37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  5.0000 40.16 2.01                                 
48 00430 MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3 HM 1.000 0.5000 5.50 2.75                                 
48 06202 VIBRADOR DE CONCRETO  3/4" - 2" hm 1.000 0.5000 3.60 1.80                                 

6.56                                 
Costo Unitario por m3  : 219.50                       

Partida 01.05.10.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 Rend:    180.0000  kg /DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra

47 07378 MAESTRO DE OBRA HH 0.200 0.0089 9.33 0.08                                 
47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.0444 8.10 0.36                                 
47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.0444 6.23 0.28                                 
47 00009 PEON HH 1.000 0.0444 5.60 0.25                                 

0.97                                 
Materiales

02 00123 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 KG  0.0600 2.13 0.13                                 
03 06206 ACERO CORRUGADO HABILITADO fy=4200 kg/cm2 G60 kg  1.0600 1.55 1.64                                 

1.77                                 
Equipo

37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  5.0000 0.97 0.05                                 
0.05                                 

Costo Unitario por kg   : 2.79                           

Partida 01.05.10.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL Rend:    12.0000  m2/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra

47 07378 MAESTRO DE OBRA HH 0.200 0.1333 9.33 1.24                                 
47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.6667 8.10 5.40                                 
47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.6667 6.23 4.15                                 
47 00009 PEON HH 2.000 1.3333 5.60 7.47                                 

18.26                               
Materiales

02 00123 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 KG  0.2500 2.13 0.53                                 
02 00118 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG  0.2500 2.90 0.73                                 

1.26                                 
Equipo

37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  5.0000 18.26 0.91                                 
0.91                                 

Costo Unitario por m2  : 20.43                         

Partida 01.05.10.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 Rend:    16.0000  m3/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra

47 07378 MAESTRO DE OBRA HH 0.200 0.1000 9.33 0.93                                 
47 00007 OPERARIO HH 2.000 1.0000 8.10 8.10                                 
47 00008 OFICIAL HH 2.000 1.0000 6.23 6.23                                 
47 00009 PEON HH 6.000 3.0000 5.60 16.80                               
47 00112 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO HH 2.000 1.0000 8.10 8.10                                 

40.16                               
Materiales

04 00029 ARENA GRUESA m3  0.5000 75.00 37.50                               
05 00002 AGUA m3  0.1860 1.90 0.35                                 
05 00099 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3  0.8000 80.00 64.00                               
21 06871 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) Bol  9.2000 7.71 70.93                               

172.78                              
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CONENHUA SA UNIDAD MINERA TAMBOMAYO

Análisis de Costos Unitarios

Proyecto SUBESTACION ELECTRICA TAMBOMAYO (original)
Sub Presupuesto 01 - OBRAS CIVILES
Cliente BUENAVENTURA SAA
Ubicación TAPAY - CAYLLOMA - AREQUIPA Costo a : Agosto - 2016

Equipo
37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  5.0000 40.16 2.01                                 
48 00430 MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3 HM 1.000 0.5000 5.50 2.75                                 
48 06202 VIBRADOR DE CONCRETO  3/4" - 2" hm 1.000 0.5000 3.60 1.80                                 

6.56                                 
Costo Unitario por m3  : 219.50                       

Partida 01.05.11.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 Rend:    180.0000  kg /DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra

47 07378 MAESTRO DE OBRA HH 0.200 0.0089 9.33 0.08                                 
47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.0444 8.10 0.36                                 
47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.0444 6.23 0.28                                 
47 00009 PEON HH 1.000 0.0444 5.60 0.25                                 

0.97                                 
Materiales

02 00123 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 KG  0.0600 2.13 0.13                                 
03 06206 ACERO CORRUGADO HABILITADO fy=4200 kg/cm2 G60 kg  1.0600 1.55 1.64                                 

1.77                                 
Equipo

37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  5.0000 0.97 0.05                                 
0.05                                 

Costo Unitario por kg   : 2.79                           

Partida 01.05.11.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL Rend:    12.0000  m2/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra

47 07378 MAESTRO DE OBRA HH 0.200 0.1333 9.33 1.24                                 
47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.6667 8.10 5.40                                 
47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.6667 6.23 4.15                                 
47 00009 PEON HH 2.000 1.3333 5.60 7.47                                 

18.26                               
Materiales

02 00123 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 KG  0.2500 2.13 0.53                                 
02 00118 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG  0.2500 2.90 0.73                                 

1.26                                 
Equipo

37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  5.0000 18.26 0.91                                 
0.91                                 

Costo Unitario por m2  : 20.43                         

Partida 01.05.11.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 Rend:    16.0000  m3/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra

47 07378 MAESTRO DE OBRA HH 0.200 0.1000 9.33 0.93                                 
47 00007 OPERARIO HH 2.000 1.0000 8.10 8.10                                 
47 00008 OFICIAL HH 2.000 1.0000 6.23 6.23                                 
47 00009 PEON HH 6.000 3.0000 5.60 16.80                               
47 00112 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO HH 2.000 1.0000 8.10 8.10                                 

40.16                               
Materiales

04 00029 ARENA GRUESA m3  0.5000 75.00 37.50                               
05 00002 AGUA m3  0.1860 1.90 0.35                                 
05 00099 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3  0.8000 80.00 64.00                               
21 06871 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) Bol  9.2000 7.71 70.93                               

172.78                              
Equipo

37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  5.0000 40.16 2.01                                 
48 00430 MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3 HM 1.000 0.5000 5.50 2.75                                 
48 06202 VIBRADOR DE CONCRETO  3/4" - 2" hm 1.000 0.5000 3.60 1.80                                 

6.56                                 
Costo Unitario por m3  : 219.50                       

Partida 01.05.12.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 Rend:    180.0000  kg /DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra

47 07378 MAESTRO DE OBRA HH 0.200 0.0089 9.33 0.08                                 
47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.0444 8.10 0.36                                 
47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.0444 6.23 0.28                                 
47 00009 PEON HH 1.000 0.0444 5.60 0.25                                 

0.97                                 
Materiales

02 00123 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 KG  0.0600 2.13 0.13                                 
03 06206 ACERO CORRUGADO HABILITADO fy=4200 kg/cm2 G60 kg  1.0600 1.55 1.64                                 

1.77                                 
Equipo

37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  5.0000 0.97 0.05                                 
0.05                                 
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CONENHUA SA UNIDAD MINERA TAMBOMAYO

Análisis de Costos Unitarios

Proyecto SUBESTACION ELECTRICA TAMBOMAYO (original)
Sub Presupuesto 01 - OBRAS CIVILES
Cliente BUENAVENTURA SAA
Ubicación TAPAY - CAYLLOMA - AREQUIPA Costo a : Agosto - 2016

Costo Unitario por kg   : 2.79                           

Partida 01.05.12.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL Rend:    12.0000  m2/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra

47 07378 MAESTRO DE OBRA HH 0.200 0.1333 9.33 1.24                                 
47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.6667 8.10 5.40                                 
47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.6667 6.23 4.15                                 
47 00009 PEON HH 2.000 1.3333 5.60 7.47                                 

18.26                               
Materiales

02 00123 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 KG  0.2500 2.13 0.53                                 
02 00118 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG  0.2500 2.90 0.73                                 

1.26                                 
Equipo

37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  5.0000 18.26 0.91                                 
0.91                                 

Costo Unitario por m2  : 20.43                         

Partida 01.05.12.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 Rend:    16.0000  m3/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra

47 07378 MAESTRO DE OBRA HH 0.200 0.1000 9.33 0.93                                 
47 00007 OPERARIO HH 2.000 1.0000 8.10 8.10                                 
47 00008 OFICIAL HH 2.000 1.0000 6.23 6.23                                 
47 00009 PEON HH 6.000 3.0000 5.60 16.80                               
47 00112 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO HH 2.000 1.0000 8.10 8.10                                 

40.16                               
Materiales

04 00029 ARENA GRUESA m3  0.5000 75.00 37.50                               
05 00002 AGUA m3  0.1860 1.90 0.35                                 
05 00099 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3  0.8000 80.00 64.00                               
21 06871 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) Bol  9.2000 7.71 70.93                               

172.78                              
Equipo

37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  5.0000 40.16 2.01                                 
48 00430 MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3 HM 1.000 0.5000 5.50 2.75                                 
48 06202 VIBRADOR DE CONCRETO  3/4" - 2" hm 1.000 0.5000 3.60 1.80                                 

6.56                                 
Costo Unitario por m3  : 219.50                       

Partida 01.05.13.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 Rend:    180.0000  kg /DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra

47 07378 MAESTRO DE OBRA HH 0.200 0.0089 9.33 0.08                                 
47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.0444 8.10 0.36                                 
47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.0444 6.23 0.28                                 
47 00009 PEON HH 1.000 0.0444 5.60 0.25                                 

0.97                                 
Materiales

02 00123 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 KG  0.0600 2.13 0.13                                 
03 06206 ACERO CORRUGADO HABILITADO fy=4200 kg/cm2 G60 kg  1.0600 1.55 1.64                                 

1.77                                 
Equipo

37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  5.0000 0.97 0.05                                 
0.05                                 

Costo Unitario por kg   : 2.79                           

Partida 01.05.13.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL Rend:    12.0000  m2/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra

47 07378 MAESTRO DE OBRA HH 0.200 0.1333 9.33 1.24                                 
47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.6667 8.10 5.40                                 
47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.6667 6.23 4.15                                 
47 00009 PEON HH 2.000 1.3333 5.60 7.47                                 

18.26                               
Materiales

02 00123 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 KG  0.2500 2.13 0.53                                 
02 00118 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG  0.2500 2.90 0.73                                 

1.26                                 
Equipo

37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  5.0000 18.26 0.91                                 
0.91                                 

Costo Unitario por m2  : 20.43                         

Partida 01.05.13.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 Rend:    16.0000  m3/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
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Proyecto SUBESTACION ELECTRICA TAMBOMAYO (original)
Sub Presupuesto 01 - OBRAS CIVILES
Cliente BUENAVENTURA SAA
Ubicación TAPAY - CAYLLOMA - AREQUIPA Costo a : Agosto - 2016

Mano de Obra
47 07378 MAESTRO DE OBRA HH 0.200 0.1000 9.33 0.93                                 
47 00007 OPERARIO HH 2.000 1.0000 8.10 8.10                                 
47 00008 OFICIAL HH 2.000 1.0000 6.23 6.23                                 
47 00009 PEON HH 6.000 3.0000 5.60 16.80                               
47 00112 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO HH 2.000 1.0000 8.10 8.10                                 

40.16                               
Materiales

04 00029 ARENA GRUESA m3  0.5000 75.00 37.50                               
05 00002 AGUA m3  0.1860 1.90 0.35                                 
05 00099 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3  0.8000 80.00 64.00                               
21 06871 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) Bol  9.2000 7.71 70.93                               

172.78                              
Equipo

37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  5.0000 40.16 2.01                                 
48 00430 MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3 HM 1.000 0.5000 5.50 2.75                                 
48 06202 VIBRADOR DE CONCRETO  3/4" - 2" hm 1.000 0.5000 3.60 1.80                                 

6.56                                 
Costo Unitario por m3  : 219.50                       

Partida 01.06.01 CERCO DE MALLA GALVANIZADA DE H=2.20 ANCHO=3.00 MT. C/ANGULO DE 1.5" POSTES DE 2.5" Rend:    10.0000  m/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra

47 07378 MAESTRO DE OBRA HH 0.200 0.1600 9.33 1.49                                 
47 00007 OPERARIO HH 2.000 1.6000 8.10 12.96                               
47 00008 OFICIAL HH 2.000 1.6000 6.23 9.97                                 
47 00009 PEON HH 1.000 0.8000 5.60 4.48                                 

28.90                               
Materiales

02 07571 PERNO 3/8" x 1.5" CON TUERCA Und  3.0000 0.86 2.58                                 
29 00232 SOLDADURA CELLOCORD KG  1.3000 1.05 1.37                                 
46 07235 ALAMBRE DE PUAS m  3.0000 0.65 1.95                                 
46 03319 MALLA GALVANIZADA 2 x 2 N° 10 m2  2.0000 3.60 7.20                                 
51 07559 ANGULO DE ACERO NEGRO 1 1/2" X 1 1/2" X 3/16" m  2.6000 8.40 21.84                               
51 07396 PLATINA DE ACERO 60mmx100mmx4.2mm Und.  3.0000 14.00 42.00                               
53 00480 THINER GLN  0.0500 16.50 0.83                                 
54 05945 PINTURA BASE ZINCROMATO GLN  0.1500 23.00 3.45                                 
54 07100 PINTURA ESMALTE SINTETICO gal  0.1500 28.40 4.26                                 

85.48                               
Equipo

37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  5.0000 28.90 1.45                                 
49 00904 MOTOSOLDADORA DE 250 AMP. HM 0.300 0.2400 14.00 3.36                                 

4.81                                 
Costo Unitario por m  : 119.19                       

Partida 01.06.02 PORTON VEHICULAR DE MALLA GALV. 2"x2" N° 10 - 4.00mts x 2.30mts Rend:    0.5000  u/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra

47 07378 MAESTRO DE OBRA HH 0.200 3.2000 9.33 29.86                               
47 00007 OPERARIO HH 1.000 16.0000 8.10 129.60                              
47 00008 OFICIAL HH 1.000 16.0000 6.23 99.68                               
47 00009 PEON HH 1.000 16.0000 5.60 89.60                               

348.74                              
Materiales

51 07008 SC PORTON VEHICULAR DE MALLA GALV. 2"x2" N° 10 - 4.00mts x 2.30mts u  1.0000 1,800.00 1,800.00                           
1,800.00                           

Equipo
37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  5.0000 348.74 17.44                               

17.44                               
Costo Unitario por u  : 2,166.18                    

Partida 01.06.03 PUERTA PEATONAL DE MALLA GALV. 2"x2" N° 10 - 1.1mts x 2.20mts Rend:    1.0000  u/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra

47 07378 MAESTRO DE OBRA HH 0.200 1.6000 9.33 14.93                               
47 00007 OPERARIO HH 1.000 8.0000 8.10 64.80                               
47 00008 OFICIAL HH 1.000 8.0000 6.23 49.84                               

129.57                              
Materiales

51 07009 SC PUERTA PEATONAL DE MALLA GALV. 2"x2" N° 10 - 1.1mts x 2.20mts u  1.0000 890.00 890.00                              
890.00                              

Equipo
37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  5.0000 129.57 6.48                                 

6.48                                 
Costo Unitario por u  : 1,026.05                    

Partida 01.06.04 BANDEJA PORTA CABLE 550mm x 50mm Rend:    20.0000  Und./DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
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Análisis de Costos Unitarios

Proyecto SUBESTACION ELECTRICA TAMBOMAYO (original)
Sub Presupuesto 01 - OBRAS CIVILES
Cliente BUENAVENTURA SAA
Ubicación TAPAY - CAYLLOMA - AREQUIPA Costo a : Agosto - 2016

Mano de Obra
47 07378 MAESTRO DE OBRA HH 0.200 0.0800 9.33 0.75                                 
47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.4000 8.10 3.24                                 
47 00009 PEON HH 1.000 0.4000 5.60 2.24                                 

6.23                                 
Materiales

29 07390 PERNOS TIPO HILTI HAS 3/8"x 4" Und  3.0000 6.20 18.60                               
48 07389 BANDEJA METALICA PORTACABLE 550mm x 50 mm DOS NIVELES Und.  1.0000 36.00 36.00                               

54.60                               
Equipo

37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  5.0000 6.23 0.31                                 
0.31                                 

Costo Unitario por Und.  : 61.14                         

Partida 01.06.05 REJILLA METALICA, PLATINA 1"x1/4" @ 1" INC. PINTURA Rend:    5.0000  m2/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra

47 00007 OPERARIO HH 1.000 1.6000 8.10 12.96                               
47 00009 PEON HH 1.000 1.6000 5.60 8.96                                 

21.92                               
Materiales

39 07153 REJILLA METALICA C/PLATINAS 1" x 1/8" + BARRA CIRCULAR D=5/8" AL CENTRO. INC. PINTURAm2  1.0000 65.00 65.00                               
65.00                               

Equipo
37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  2.0000 21.92 0.44                                 

0.44                                 
Costo Unitario por m2  : 87.36                         

Partida 01.06.06 TAPA METALICA DE 1.00x1.00 PLANCHA ESTRIADA, INC. PINTURA Rend:    2.0000  Und/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra

47 07378 MAESTRO DE OBRA HH 0.200 0.8000 9.33 7.46                                 
47 00007 OPERARIO HH 1.000 4.0000 8.10 32.40                               
47 00008 OFICIAL HH 1.000 4.0000 6.23 24.92                               

64.78                               
Materiales

30 07457 TAPA Y MARCO DE PLANCHA LAC 1.00 x 1.00 m C/MECANISMO DE SEG Und  1.0000 136.00 136.00                              
136.00                              

Equipo
37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 64.78 1.94                                 

1.94                                 
Costo Unitario por Und  : 202.72                       

Partida 01.07.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE 120 mm2 Rend:    55.0000   m/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra

47 07378 MAESTRO DE OBRA HH 0.100 0.0145 9.33 0.14                                 
47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.1455 8.10 1.18                                 
47 00009 PEON HH 3.000 0.4364 5.60 2.44                                 

3.76                                 
Materiales

06 07504 CABLE DE CU. DESNUDO T/SUAVE 120 mm2 m  1.0300 6.30 6.49                                 
6.49                                 

Equipo
37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  5.0000 3.76 0.19                                 

0.19                                 
Costo Unitario por  m  : 10.44                         

Partida 01.07.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE 70 mm2 Rend:    60.0000   m/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra

47 07378 MAESTRO DE OBRA HH 0.100 0.0133 9.33 0.12                                 
47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.1333 8.10 1.08                                 
47 00009 PEON HH 3.000 0.4000 5.60 2.24                                 

3.44                                 
Materiales

06 07503 CABLE DE CU. DESNUDO T/SUAVE 70 mm2 m  1.0300 4.80 4.94                                 
4.94                                 

Equipo
37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  5.0000 3.44 0.17                                 

0.17                                 
Costo Unitario por  m  : 8.55                           

Partida 01.07.03 INSTALACION DE SOLDADURA TIPO X - CABLE 120 mm2 CON CABLE 120 mm2 Rend:    80.0000  Pto/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra

47 07378 MAESTRO DE OBRA HH 0.200 0.0200 9.33 0.19                                 
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47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.1000 8.10 0.81                                 
1.00                                 

Materiales
30 07499 DOSIS DE SOLDADURA CADWELL INC/FULMINANTE P/MOLDE 120/70MM2 Und  1.0000 5.98 5.98                                 
30 07500 FOSFORO ESPECIAL PARA SOLD. EXOTERMICA (CADWELL) Und.  1.0000 0.67 0.67                                 
30 07502 MOLDE CADWELD TIPO X (120 mm2) Und.  0.0600 84.00 5.04                                 

11.69                               
Equipo

37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 1.00 0.03                                 
0.03                                 

Costo Unitario por Pto  : 12.72                         

Partida 01.07.04 INSTALACION DE SOLDADURA TIPO T - CABLE 120 mm2 CON CABLE 70mm2 Rend:    80.0000  Pto/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra

47 07378 MAESTRO DE OBRA HH 0.200 0.0200 9.33 0.19                                 
47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.1000 8.10 0.81                                 

1.00                                 
Materiales

30 07499 DOSIS DE SOLDADURA CADWELL INC/FULMINANTE P/MOLDE 120/70MM2 Und  1.0000 5.98 5.98                                 
30 07500 FOSFORO ESPECIAL PARA SOLD. EXOTERMICA (CADWELL) Und.  1.0000 0.67 0.67                                 
30 07501 MOLDE CADWELD TIPO T (120 mm2  A 70 mm2) Und.  0.0600 84.00 5.04                                 

11.69                               
Equipo

37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 1.00 0.03                                 
0.03                                 

Costo Unitario por Pto  : 12.72                         

Partida 01.07.05 INSTALACION DE POZO DE TIERRA INC. INSUMOS INC. CAJA DE REGISTRO Rend:    0.3000  Und/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra

47 07378 MAESTRO DE OBRA HH 0.200 5.3333 9.33 49.76                               
47 00007 OPERARIO HH 1.000 26.6667 8.10 216.00                              
47 00009 PEON HH 2.000 53.3333 5.60 298.67                              

564.43                              
Materiales

04 00074 TIERRA DE CHACRA m3  3.8000 12.00 45.60                               
06 07505 CONECTORES DE COBRE TIPO A/B Und.  2.0000 2.40 4.80                                 
06 07507 VARILLA DE COBRE DE 5/8" X 2.40 m Und.  1.0000 77.00 77.00                               
30 07506 DOSIS ECOGEL 8 KG Bol  2.0000 5.10 10.20                               
31 02743 CAJA DE REGISTRO DE CONCRETO PARA POZO DE TIERRA Und  1.0000 26.40 26.40                               

164.00                              
Equipo

37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 564.43 16.93                               
16.93                               

Costo Unitario por Und  : 745.36                       

Partida 01.08.01 GRAVA 2" H=0.10 MTS Rend:    8.0000  m2/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra

47 07378 MAESTRO DE OBRA HH 0.200 0.2000 9.33 1.87                                 
47 00009 PEON HH 1.000 1.0000 5.60 5.60                                 

7.47                                 
Materiales

05 01134 GRAVA m3  0.1200 65.00 7.80                                 
7.80                                 

Equipo
37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 7.47 0.22                                 

0.22                                 
Costo Unitario por m2  : 15.49                         

Partida 01.09.01 PINTURA TRAFICO P/SARDINELES Rend:    30.0000  m2/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra

47 07378 MAESTRO DE OBRA HH 0.200 0.0533 9.33 0.50                                 
47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.2667 8.10 2.16                                 
47 00009 PEON HH 0.500 0.1333 5.60 0.75                                 

3.41                                 
Materiales

53 06841 SOLVENTE PARA PINTURA DE TRAFICO GLN  0.3000 6.10 1.83                                 
54 03193 PINTURA PARA TRAFICO GLN  0.4500 26.40 11.88                               

13.71                               
Equipo

37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  5.0000 3.41 0.17                                 
49 03945 COMPRESORA DE AIRE MAS PISTOLA HM 1.000 0.2667 12.50 3.33                                 

3.50                                 
Costo Unitario por m2  : 20.62                         
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Partida 02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL Rend:    40.0000  m2/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra

47 07378 MAESTRO DE OBRA HH 0.200 0.0400 9.33 0.37                                 
47 00009 PEON HH 3.000 0.6000 5.60 3.36                                 

3.73                                 
Equipo

37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 3.73 0.11                                 
0.11                                 

Costo Unitario por m2  : 3.84                           

Partida 02.02.01 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL Rend:    500.0000  m2/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra

47 07378 MAESTRO DE OBRA HH 0.200 0.0032 9.33 0.03                                 
47 00086 TOPOGRAFO HH 1.000 0.0160 10.10 0.16                                 
47 00009 PEON HH 2.000 0.0320 5.60 0.18                                 

0.37                                 
Materiales

03 06206 ACERO CORRUGADO HABILITADO fy=4200 kg/cm2 G60 kg  0.1000 1.55 0.16                                 
21 06862 CAL EN BOLSA Und  0.1000 3.60 0.36                                 
54 07100 PINTURA ESMALTE SINTETICO gal  0.0100 28.40 0.28                                 

0.80                                 
Equipo

37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  2.0000 0.37 0.01                                 
48 06864 ESTACION TOTAL HM 1.000 0.0160 6.50 0.10                                 

0.11                                 
Costo Unitario por m2  : 1.28                           

Partida 02.03.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL P/CIMIENTOS Rend:    3.0000  m3/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra

47 07378 MAESTRO DE OBRA HH 0.200 0.5333 9.33 4.98                                 
47 00009 PEON HH 1.000 2.6667 5.60 14.93                               

19.91                               
Equipo

37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 19.91 0.60                                 
0.60                                 

Costo Unitario por m3  : 20.51                         

Partida 02.03.02 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL P/CANALETAS Rend:    3.0000  m3/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra

47 07378 MAESTRO DE OBRA HH 0.200 0.5333 9.33 4.98                                 
47 00009 PEON HH 1.000 2.6667 5.60 14.93                               

19.91                               
Equipo

37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 19.91 0.60                                 
0.60                                 

Costo Unitario por m3  : 20.51                         

Partida 02.03.03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO Rend:    6.5000  m3/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra

47 07378 MAESTRO DE OBRA HH 0.200 0.2462 9.33 2.30                                 
47 00009 PEON HH 3.000 3.6923 5.60 20.68                               
47 00112 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO HH 1.000 1.2308 8.10 9.97                                 

32.95                               
Equipo

37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 32.95 0.99                                 
49 07375 VIBROPISON COMPACTADOR HM 1.000 1.2308 6.00 7.38                                 

8.37                                 
Costo Unitario por m3  : 41.32                         

Partida 02.03.04 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA Rend:    360.0000  m3/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra

47 07378 MAESTRO DE OBRA HH 0.200 0.0044 9.33 0.04                                 
47 00009 PEON HH 3.000 0.0667 5.60 0.37                                 

0.41                                 
Equipo

48 03174 CAMION VOLQUETE 15 M3 HM 1.000 0.0222 65.00 1.44                                 
48 06866 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1/2 y3 hm 1.000 0.0222 70.00 1.55                                 

2.99                                 
Costo Unitario por m3  : 3.40                           
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Partida 02.04.01 SOLADO DE CONCRETO SIMPLE H=0.10 Rend:    100.0000  m2/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra

47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.0800 8.10 0.65                                 
47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.0800 6.23 0.50                                 
47 00009 PEON HH 4.000 0.3200 5.60 1.79                                 

2.94                                 
Materiales

21 06871 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) Bol  0.5000 7.71 3.86                                 
29 03970 ADITIVO ACELERANTE Y PLASTIFICANTE GLN  0.1200 45.00 5.40                                 
29 01392 ADITIVO INCORPORADOR DE AIRE GLN  0.0200 36.00 0.72                                 
38 00005 HORMIGON m3  0.1400 66.00 9.24                                 
39 07034 REGLA DE ALUMINIO 1½" X 4" X 10" Und  0.1000 42.00 4.20                                 

23.42                               
Equipo

37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 2.94 0.09                                 
48 00430 MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3 HM 0.750 0.0600 5.50 0.33                                 

0.42                                 
Costo Unitario por m2  : 26.78                         

Partida 02.04.02 CIMIENTOS CORRIDOS 1:10+30% P.G. Rend:    27.5000  m3/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra

47 07378 MAESTRO DE OBRA HH 0.200 0.0582 9.33 0.54                                 
47 00007 OPERARIO HH 2.000 0.5818 8.10 4.71                                 
47 00008 OFICIAL HH 2.000 0.5818 6.23 3.62                                 
47 00009 PEON HH 8.000 2.3273 5.60 13.03                               

21.90                               
Materiales

05 00002 AGUA m3  0.1050 1.90 0.20                                 
05 00075 PIEDRA GRANDE (MAX 8") m3  0.5040 45.00 22.68                               
21 06871 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) Bol  3.0570 7.71 23.57                               
38 00005 HORMIGON m3  0.8700 66.00 57.42                               

103.87                              
Equipo

37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 21.90 0.66                                 
48 00430 MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3 HM 1.000 0.2909 5.50 1.60                                 

2.26                                 
Costo Unitario por m3  : 128.03                       

Partida 02.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO Rend:    12.0000  m2/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra

47 07378 MAESTRO DE OBRA HH 0.200 0.1333 9.33 1.24                                 
47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.6667 8.10 5.40                                 
47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.6667 6.23 4.15                                 
47 00009 PEON HH 0.500 0.3333 5.60 1.87                                 

12.66                               
Materiales

02 00117 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 KG  0.2500 2.13 0.53                                 
02 02069 CLAVOS PARA MADERA C/C 2" KG  0.1000 2.90 0.29                                 
02 00118 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG  0.1000 2.90 0.29                                 
44 07013 TRIPLAY FENOLICO 4'x8'x 19 mm PLN  0.0300 48.00 1.44                                 

2.55                                 
Costo Unitario por m2  : 15.21                         

Partida 02.04.04 SOBRECIMIENTO, CONCRETO 1:8 + 25% P.M. Rend:    12.0000  m3/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra

47 07378 MAESTRO DE OBRA HH 0.200 0.1333 9.33 1.24                                 
47 00007 OPERARIO HH 2.000 1.3333 8.10 10.80                               
47 00008 OFICIAL HH 2.000 1.3333 6.23 8.31                                 
47 00009 PEON HH 8.000 5.3333 5.60 29.87                               

50.22                               
Materiales

05 00002 AGUA m3  0.1370 1.90 0.26                                 
05 00024 PIEDRA MEDIANA (MAX 4") m3  0.4200 56.00 23.52                               
21 06871 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) Bol  3.9050 7.71 30.11                               
38 00005 HORMIGON m3  0.8900 66.00 58.74                               

112.63                              
Equipo

37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 50.22 1.51                                 
48 00430 MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3 HM 1.000 0.6667 5.50 3.67                                 

5.18                                 
Costo Unitario por m3  : 168.03                       

P.23/43



CONENHUA SA UNIDAD MINERA TAMBOMAYO

Análisis de Costos Unitarios

Proyecto SUBESTACION ELECTRICA TAMBOMAYO (original)
Sub Presupuesto 01 - OBRAS CIVILES
Cliente BUENAVENTURA SAA
Ubicación TAPAY - CAYLLOMA - AREQUIPA Costo a : Agosto - 2016

Partida 02.04.05 CONTRAPISO DE 4" ( 0.10 m ) Rend:    60.0000  m2/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra

47 07378 MAESTRO DE OBRA HH 0.200 0.0267 9.33 0.25                                 
47 00007 OPERARIO HH 3.000 0.4000 8.10 3.24                                 
47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.1333 6.23 0.83                                 
47 00009 PEON HH 6.000 0.8000 5.60 4.48                                 

8.80                                 
Materiales

04 00033 ARENA FINA m3  0.1050 65.00 6.83                                 
05 00002 AGUA m3  0.0275 1.90 0.05                                 
21 06871 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) Bol  0.9825 7.71 7.58                                 

14.46                               
Equipo

37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  5.0000 8.80 0.44                                 
48 00430 MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3 HM 1.000 0.1333 5.50 0.73                                 

1.17                                 
Costo Unitario por m2  : 24.43                         

Partida 02.04.06 ENCOFRADO VEREDAS Rend:    10.0000  m2/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra

47 07378 MAESTRO DE OBRA HH 0.200 0.1600 9.33 1.49                                 
47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.8000 8.10 6.48                                 
47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.8000 6.23 4.98                                 
47 00009 PEON HH 1.000 0.8000 5.60 4.48                                 

17.43                               
Materiales

02 00117 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 KG  0.1000 2.13 0.21                                 
02 02069 CLAVOS PARA MADERA C/C 2" KG  0.1000 2.90 0.29                                 
02 00118 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG  0.1000 2.90 0.29                                 
44 07013 TRIPLAY FENOLICO 4'x8'x 19 mm PLN  0.1550 48.00 7.44                                 

8.23                                 
Equipo

37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 17.43 0.52                                 
0.52                                 

Costo Unitario por m2  : 26.18                         

Partida 02.04.07 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 /VEREDA E=10CM. PASTA 1:2 Rend:    120.0000  m2/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra

47 07378 MAESTRO DE OBRA HH 0.200 0.0133 9.33 0.12                                 
47 00007 OPERARIO HH 4.000 0.2667 8.10 2.16                                 
47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.0667 6.23 0.42                                 
47 00009 PEON HH 6.000 0.4000 5.60 2.24                                 

4.94                                 
Materiales

39 07034 REGLA DE ALUMINIO 1½" X 4" X 10" Und  0.0500 42.00 2.10                                 
2.10                                 

Equipo
37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 4.94 0.15                                 
48 06202 VIBRADOR DE CONCRETO  3/4" - 2" hm 1.000 0.0667 3.60 0.24                                 

0.39                                 
Sub partidas

SP 45793 CONCRETO f 'c=175 Kg/cm2 m3  0.2200 216.03 47.53                               
SP 45792 MORTERO CEMENTO - ARENA 1:2 A PULSO m3  0.0150 239.86 3.60                                 

51.13                               
Costo Unitario por m2  : 58.56                         

Sub Partida   45793 CONCRETO f 'c=175 Kg/cm2 Rend:    15.0000  m3/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra

47 00007 OPERARIO HH 2.000 1.0667 8.10 8.64                                 
47 00008 OFICIAL HH 2.000 1.0667 6.23 6.65                                 
47 00009 PEON HH 8.000 4.2667 5.60 23.89                               

39.18                               
Materiales

04 00029 ARENA GRUESA m3  0.5000 75.00 37.50                               
05 00002 AGUA m3  0.2100 1.90 0.40                                 
05 00099 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3  0.9100 80.00 72.80                               
21 06871 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) Bol  8.2000 7.71 63.22                               

173.92                              
Equipo

48 00430 MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3 HM 1.000 0.5333 5.50 2.93                                 
2.93                                 

Costo Unitario por m3  : 216.03                       
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Sub Partida   45792 MORTERO CEMENTO - ARENA 1:2 A PULSO Rend:    2.5000  m3/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra

47 07378 MAESTRO DE OBRA HH 0.200 0.6400 9.33 5.97                                 
47 00007 OPERARIO HH 1.000 3.2000 8.10 25.92                               
47 00009 PEON HH 1.000 3.2000 5.60 17.92                               

49.81                               
Materiales

04 00029 ARENA GRUESA m3  0.9030 75.00 67.73                               
05 00002 AGUA m3  0.2909 1.90 0.55                                 
21 06871 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) Bol  15.6000 7.71 120.28                              

188.56                              
Equipo

37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 49.81 1.49                                 
1.49                                 

Costo Unitario por m3  : 239.86                       

Partida 02.05.01.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 Rend:    180.0000  kg /DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra

47 07378 MAESTRO DE OBRA HH 0.200 0.0089 9.33 0.08                                 
47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.0444 8.10 0.36                                 
47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.0444 6.23 0.28                                 
47 00009 PEON HH 1.000 0.0444 5.60 0.25                                 

0.97                                 
Materiales

02 00123 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 KG  0.0600 2.13 0.13                                 
03 06206 ACERO CORRUGADO HABILITADO fy=4200 kg/cm2 G60 kg  1.0600 1.55 1.64                                 

1.77                                 
Equipo

37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  5.0000 0.97 0.05                                 
0.05                                 

Costo Unitario por kg   : 2.79                           

Partida 02.05.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL Rend:    12.0000  m2/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra

47 07378 MAESTRO DE OBRA HH 0.200 0.1333 9.33 1.24                                 
47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.6667 8.10 5.40                                 
47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.6667 6.23 4.15                                 
47 00009 PEON HH 2.000 1.3333 5.60 7.47                                 

18.26                               
Materiales

02 00123 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 KG  0.2500 2.13 0.53                                 
02 00118 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG  0.2500 2.90 0.73                                 

1.26                                 
Equipo

37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  5.0000 18.26 0.91                                 
0.91                                 

Costo Unitario por m2  : 20.43                         

Partida 02.05.01.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 Rend:    20.0000  m3/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra

47 07378 MAESTRO DE OBRA HH 0.200 0.0800 9.33 0.75                                 
47 00007 OPERARIO HH 2.000 0.8000 8.10 6.48                                 
47 00008 OFICIAL HH 2.000 0.8000 6.23 4.98                                 
47 00009 PEON HH 6.000 2.4000 5.60 13.44                               
47 00112 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO HH 2.000 0.8000 8.10 6.48                                 

32.13                               
Materiales

04 00029 ARENA GRUESA m3  0.5000 75.00 37.50                               
05 00002 AGUA m3  0.1860 1.90 0.35                                 
05 00099 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3  0.8000 80.00 64.00                               
21 06871 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) Bol  9.2000 7.71 70.93                               

172.78                              
Equipo

37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  5.0000 32.13 1.61                                 
48 00430 MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3 HM 1.000 0.4000 5.50 2.20                                 
48 06202 VIBRADOR DE CONCRETO  3/4" - 2" hm 1.000 0.4000 3.60 1.44                                 

5.25                                 
Costo Unitario por m3  : 210.16                       

Partida 02.05.02.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL Rend:    12.0000  m2/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra

47 07378 MAESTRO DE OBRA HH 0.200 0.1333 9.33 1.24                                 
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Cliente BUENAVENTURA SAA
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47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.6667 8.10 5.40                                 
47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.6667 6.23 4.15                                 
47 00009 PEON HH 2.000 1.3333 5.60 7.47                                 

18.26                               
Materiales

02 00123 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 KG  0.2500 2.13 0.53                                 
02 00118 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG  0.2500 2.90 0.73                                 

1.26                                 
Equipo

37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  5.0000 18.26 0.91                                 
0.91                                 

Costo Unitario por m2  : 20.43                         

Partida 02.05.02.02 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 Rend:    180.0000  kg /DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra

47 07378 MAESTRO DE OBRA HH 0.200 0.0089 9.33 0.08                                 
47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.0444 8.10 0.36                                 
47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.0444 6.23 0.28                                 
47 00009 PEON HH 1.000 0.0444 5.60 0.25                                 

0.97                                 
Materiales

02 00123 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 KG  0.0600 2.13 0.13                                 
03 06206 ACERO CORRUGADO HABILITADO fy=4200 kg/cm2 G60 kg  1.0600 1.55 1.64                                 

1.77                                 
Equipo

37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  5.0000 0.97 0.05                                 
0.05                                 

Costo Unitario por kg   : 2.79                           

Partida 02.05.02.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 Rend:    20.0000  m3/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra

47 07378 MAESTRO DE OBRA HH 0.200 0.0800 9.33 0.75                                 
47 00007 OPERARIO HH 2.000 0.8000 8.10 6.48                                 
47 00008 OFICIAL HH 2.000 0.8000 6.23 4.98                                 
47 00009 PEON HH 6.000 2.4000 5.60 13.44                               
47 00112 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO HH 2.000 0.8000 8.10 6.48                                 

32.13                               
Materiales

04 00029 ARENA GRUESA m3  0.5000 75.00 37.50                               
05 00002 AGUA m3  0.1860 1.90 0.35                                 
05 00099 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3  0.8000 80.00 64.00                               
21 06871 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) Bol  9.2000 7.71 70.93                               

172.78                              
Equipo

37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  5.0000 32.13 1.61                                 
48 00430 MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3 HM 1.000 0.4000 5.50 2.20                                 
48 06202 VIBRADOR DE CONCRETO  3/4" - 2" hm 1.000 0.4000 3.60 1.44                                 

5.25                                 
Costo Unitario por m3  : 210.16                       

Partida 02.05.03.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 Rend:    180.0000  kg /DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra

47 07378 MAESTRO DE OBRA HH 0.200 0.0089 9.33 0.08                                 
47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.0444 8.10 0.36                                 
47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.0444 6.23 0.28                                 
47 00009 PEON HH 1.000 0.0444 5.60 0.25                                 

0.97                                 
Materiales

02 00123 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 KG  0.0600 2.13 0.13                                 
03 06206 ACERO CORRUGADO HABILITADO fy=4200 kg/cm2 G60 kg  1.0600 1.55 1.64                                 

1.77                                 
Equipo

37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  5.0000 0.97 0.05                                 
0.05                                 

Costo Unitario por kg   : 2.79                           

Partida 02.05.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL Rend:    12.0000  m2/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra

47 07378 MAESTRO DE OBRA HH 0.200 0.1333 9.33 1.24                                 
47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.6667 8.10 5.40                                 
47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.6667 6.23 4.15                                 
47 00009 PEON HH 2.000 1.3333 5.60 7.47                                 

18.26                               
Materiales
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02 00123 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 KG  0.2500 2.13 0.53                                 
02 00118 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG  0.2500 2.90 0.73                                 

1.26                                 
Equipo

37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  5.0000 18.26 0.91                                 
0.91                                 

Costo Unitario por m2  : 20.43                         

Partida 02.05.03.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 Rend:    20.0000  m3/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra

47 07378 MAESTRO DE OBRA HH 0.200 0.0800 9.33 0.75                                 
47 00007 OPERARIO HH 2.000 0.8000 8.10 6.48                                 
47 00008 OFICIAL HH 2.000 0.8000 6.23 4.98                                 
47 00009 PEON HH 6.000 2.4000 5.60 13.44                               
47 00112 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO HH 2.000 0.8000 8.10 6.48                                 

32.13                               
Materiales

04 00029 ARENA GRUESA m3  0.5000 75.00 37.50                               
05 00002 AGUA m3  0.1860 1.90 0.35                                 
05 00099 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3  0.8000 80.00 64.00                               
21 06871 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) Bol  9.2000 7.71 70.93                               

172.78                              
Equipo

37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  5.0000 32.13 1.61                                 
48 00430 MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3 HM 1.000 0.4000 5.50 2.20                                 
48 06202 VIBRADOR DE CONCRETO  3/4" - 2" hm 1.000 0.4000 3.60 1.44                                 

5.25                                 
Costo Unitario por m3  : 210.16                       

Partida 02.05.04.01 ACERO fy = 4200 kg/cm2 Rend:    180.0000  KG/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra

47 07378 MAESTRO DE OBRA HH 0.200 0.0089 9.33 0.08                                 
47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.0444 8.10 0.36                                 
47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.0444 6.23 0.28                                 

0.72                                 
Materiales

02 00123 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 KG  0.0500 2.13 0.11                                 
02 00117 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 KG  0.0200 2.13 0.04                                 
03 06206 ACERO CORRUGADO HABILITADO fy=4200 kg/cm2 G60 kg  1.0700 1.55 1.66                                 

1.81                                 
Equipo

37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  5.0000 0.72 0.04                                 
0.04                                 

Costo Unitario por KG  : 2.57                           

Partida 02.05.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL Rend:    12.0000  m2/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra

47 07378 MAESTRO DE OBRA HH 0.200 0.1333 9.33 1.24                                 
47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.6667 8.10 5.40                                 
47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.6667 6.23 4.15                                 
47 00009 PEON HH 2.000 1.3333 5.60 7.47                                 

18.26                               
Materiales

02 00123 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 KG  0.2500 2.13 0.53                                 
02 02069 CLAVOS PARA MADERA C/C 2" KG  0.2500 2.90 0.73                                 
02 00118 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG  0.1500 2.90 0.44                                 

1.70                                 
Equipo

37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  5.0000 18.26 0.91                                 
0.91                                 

Costo Unitario por m2  : 20.87                         

Partida 02.05.04.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 Rend:    20.0000  m3/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra

47 07378 MAESTRO DE OBRA HH 0.200 0.0800 9.33 0.75                                 
47 00007 OPERARIO HH 2.000 0.8000 8.10 6.48                                 
47 00008 OFICIAL HH 2.000 0.8000 6.23 4.98                                 
47 00009 PEON HH 6.000 2.4000 5.60 13.44                               
47 00112 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO HH 2.000 0.8000 8.10 6.48                                 

32.13                               
Materiales

04 00029 ARENA GRUESA m3  0.5000 75.00 37.50                               
05 00002 AGUA m3  0.1860 1.90 0.35                                 
05 00099 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3  0.8000 80.00 64.00                               
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21 06871 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) Bol  9.2000 7.71 70.93                               
172.78                              

Equipo
37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  5.0000 32.13 1.61                                 
48 00430 MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3 HM 1.000 0.4000 5.50 2.20                                 
48 06202 VIBRADOR DE CONCRETO  3/4" - 2" hm 1.000 0.4000 3.60 1.44                                 

5.25                                 
Costo Unitario por m3  : 210.16                       

Partida 02.05.05.01 ACERO fy = 4200 kg/cm2 Rend:    180.0000  KG/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra

47 07378 MAESTRO DE OBRA HH 0.200 0.0089 9.33 0.08                                 
47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.0444 8.10 0.36                                 
47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.0444 6.23 0.28                                 

0.72                                 
Materiales

02 00123 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 KG  0.0500 2.13 0.11                                 
02 00117 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 KG  0.0200 2.13 0.04                                 
03 06206 ACERO CORRUGADO HABILITADO fy=4200 kg/cm2 G60 kg  1.0700 1.55 1.66                                 

1.81                                 
Equipo

37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  5.0000 0.72 0.04                                 
0.04                                 

Costo Unitario por KG  : 2.57                           

Partida 02.05.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL Rend:    12.0000  m2/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra

47 07378 MAESTRO DE OBRA HH 0.200 0.1333 9.33 1.24                                 
47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.6667 8.10 5.40                                 
47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.6667 6.23 4.15                                 
47 00009 PEON HH 2.000 1.3333 5.60 7.47                                 

18.26                               
Materiales

02 00123 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 KG  0.2500 2.13 0.53                                 
02 02069 CLAVOS PARA MADERA C/C 2" KG  0.2500 2.90 0.73                                 
02 00118 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG  0.1500 2.90 0.44                                 

1.70                                 
Equipo

37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  5.0000 18.26 0.91                                 
0.91                                 

Costo Unitario por m2  : 20.87                         

Partida 02.05.05.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 Rend:    20.0000  m3/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra

47 07378 MAESTRO DE OBRA HH 0.200 0.0800 9.33 0.75                                 
47 00007 OPERARIO HH 2.000 0.8000 8.10 6.48                                 
47 00008 OFICIAL HH 2.000 0.8000 6.23 4.98                                 
47 00009 PEON HH 6.000 2.4000 5.60 13.44                               
47 00112 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO HH 2.000 0.8000 8.10 6.48                                 

32.13                               
Materiales

04 00029 ARENA GRUESA m3  0.5000 75.00 37.50                               
05 00002 AGUA m3  0.1860 1.90 0.35                                 
05 00099 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3  0.8000 80.00 64.00                               
21 06871 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) Bol  9.2000 7.71 70.93                               

172.78                              
Equipo

37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  5.0000 32.13 1.61                                 
48 00430 MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3 HM 1.000 0.4000 5.50 2.20                                 
48 06202 VIBRADOR DE CONCRETO  3/4" - 2" hm 1.000 0.4000 3.60 1.44                                 

5.25                                 
Costo Unitario por m3  : 210.16                       

Partida 02.06.01 MURO LADRILLO K.K.DE ARCILLA 18 H ( 0.09x0.13x0.24) AMARRE DE SOGA JUNTA 1.5 cm. MORTERO 1:1:5 Rend:    11.0000  m2/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra

47 07378 MAESTRO DE OBRA HH 0.200 0.1455 9.33 1.36                                 
47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.7273 8.10 5.89                                 
47 00009 PEON HH 0.500 0.3636 5.60 2.04                                 

9.29                                 
Materiales

04 00029 ARENA GRUESA m3  0.0319 75.00 2.39                                 
05 00002 AGUA m3  0.0096 1.90 0.02                                 
17 00076 LADRILLO KK TIPO IV   24x13x09 CM Und  37.0000 0.37 13.69                               
21 06871 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) Bol  0.0227 7.71 0.18                                 
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43 00020 MADERA TORNILLO P2  0.2650 2.90 0.77                                 
17.05                               

Equipo
37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  5.0000 9.29 0.46                                 

0.46                                 
Costo Unitario por m2  : 26.80                         

Partida 02.07.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VIGAS LOSA Rend:    12.0000  m2/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra

47 07378 MAESTRO DE OBRA HH 0.200 0.1333 9.33 1.24                                 
47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.6667 8.10 5.40                                 
47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.6667 6.23 4.15                                 
47 00009 PEON HH 2.000 1.3333 5.60 7.47                                 

18.26                               
Materiales

02 00123 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 KG  0.2500 2.13 0.53                                 
02 00117 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 KG  0.1000 2.13 0.21                                 
02 02069 CLAVOS PARA MADERA C/C 2" KG  0.1000 2.90 0.29                                 
02 00118 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG  0.1000 2.90 0.29                                 
43 07308 LISTONES DE MADERA 3"x3"x10' u  0.1000 5.90 0.59                                 
43 07053 TABLAS 1"x12"x10' u  0.1500 6.67 1.00                                 

2.91                                 
Equipo

37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  5.0000 18.26 0.91                                 
48 05621 PUNTALES DE ACERO 2"x3m HM 1.000 0.6667 6.10 4.07                                 

4.98                                 
Costo Unitario por m2  : 26.15                         

Partida 02.07.02 VIGUETAS PREFABRICADAS DE ACERO DE 0.13 m x 0.09 m x L Rend:    20.0000  m/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra

47 07378 MAESTRO DE OBRA HH 0.200 0.0800 9.33 0.75                                 
47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.4000 8.10 3.24                                 
47 00008 OFICIAL HH 2.000 0.8000 6.23 4.98                                 

8.97                                 
Materiales

51 07409 VIGUETAS PREFABRICADAS DE ACERO DE 0.13 m x 0.09 m x L m  1.0000 7.88 7.88                                 
7.88                                 

Equipo
37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  5.0000 8.97 0.45                                 
48 07052 ANDAMIO METALICO INC PLATAFORMAS Dia 1.000 0.0500 4.30 0.22                                 

0.67                                 
Costo Unitario por m  : 17.52                         

Partida 02.07.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 Rend:    180.0000  kg /DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra

47 07378 MAESTRO DE OBRA HH 0.200 0.0089 9.33 0.08                                 
47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.0444 8.10 0.36                                 
47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.0444 6.23 0.28                                 
47 00009 PEON HH 1.000 0.0444 5.60 0.25                                 

0.97                                 
Materiales

02 00123 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 KG  0.0600 2.13 0.13                                 
03 06206 ACERO CORRUGADO HABILITADO fy=4200 kg/cm2 G60 kg  1.0600 1.55 1.64                                 

1.77                                 
Equipo

37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  5.0000 0.97 0.05                                 
0.05                                 

Costo Unitario por kg   : 2.79                           

Partida 02.07.04 SUMINISTRO E INSTALACION CASETON EPS 0.75x1.00x0.09 (DENSIDAD=15 Kg/m3) Rend:    150.0000  Und./DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra

47 07378 MAESTRO DE OBRA HH 0.200 0.0107 9.33 0.10                                 
47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.0533 8.10 0.43                                 
47 00009 PEON HH 2.000 0.1067 5.60 0.60                                 

1.13                                 
Materiales

39 07410 CASETON EPS 0.75x1.00x0.09 (DENSIDAD=15 kg/cm3) Und.  1.0000 5.70 5.70                                 
5.70                                 

Equipo
37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 1.13 0.03                                 

0.03                                 
Costo Unitario por Und.  : 6.86                           
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Partida 02.07.05 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 Rend:    20.0000  m3/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra

47 07378 MAESTRO DE OBRA HH 0.200 0.0800 9.33 0.75                                 
47 00007 OPERARIO HH 2.000 0.8000 8.10 6.48                                 
47 00008 OFICIAL HH 2.000 0.8000 6.23 4.98                                 
47 00009 PEON HH 6.000 2.4000 5.60 13.44                               
47 00112 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO HH 2.000 0.8000 8.10 6.48                                 

32.13                               
Materiales

04 00029 ARENA GRUESA m3  0.5000 75.00 37.50                               
05 00002 AGUA m3  0.1860 1.90 0.35                                 
05 00099 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3  0.8000 80.00 64.00                               
21 06871 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) Bol  9.2000 7.71 70.93                               

172.78                              
Equipo

37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  5.0000 32.13 1.61                                 
48 00430 MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3 HM 1.000 0.4000 5.50 2.20                                 
48 06202 VIBRADOR DE CONCRETO  3/4" - 2" hm 1.000 0.4000 3.60 1.44                                 

5.25                                 
Costo Unitario por m3  : 210.16                       

Partida 02.08.01 TARRAJEO DE CIELO RASO Rend:    12.0000  m2/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra

47 07378 MAESTRO DE OBRA HH 0.200 0.1333 9.33 1.24                                 
47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.6667 8.10 5.40                                 
47 00009 PEON HH 1.000 0.6667 5.60 3.73                                 

10.37                               
Materiales

04 00033 ARENA FINA m3  0.0200 65.00 1.30                                 
21 06871 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) Bol  0.1170 7.71 0.90                                 
39 07034 REGLA DE ALUMINIO 1½" X 4" X 10" Und  0.0100 42.00 0.42                                 

2.62                                 
Equipo

37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 10.37 0.31                                 
48 07052 ANDAMIO METALICO INC PLATAFORMAS Dia 2.000 0.1667 4.30 0.72                                 

1.03                                 
Costo Unitario por m2  : 14.02                         

Partida 02.08.02 TARRAJEO DE VIGAS PERALTADAS Rend:    10.0000  m/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra

47 07378 MAESTRO DE OBRA HH 0.200 0.1600 9.33 1.49                                 
47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.8000 8.10 6.48                                 
47 00009 PEON HH 1.000 0.8000 5.60 4.48                                 

12.45                               
Materiales

04 00033 ARENA FINA m3  0.0200 65.00 1.30                                 
21 06871 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) Bol  0.1300 7.71 1.00                                 
39 07034 REGLA DE ALUMINIO 1½" X 4" X 10" Und  0.0100 42.00 0.42                                 

2.72                                 
Equipo

37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 12.45 0.37                                 
48 07052 ANDAMIO METALICO INC PLATAFORMAS Dia 2.000 0.2000 4.30 0.86                                 

1.23                                 
Costo Unitario por m  : 16.40                         

Partida 02.08.03 TARRAJEO DE MUROS Rend:    12.0000  m2/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra

47 07378 MAESTRO DE OBRA HH 0.200 0.1333 9.33 1.24                                 
47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.6667 8.10 5.40                                 
47 00009 PEON HH 1.000 0.6667 5.60 3.73                                 

10.37                               
Materiales

04 00033 ARENA FINA m3  0.0200 65.00 1.30                                 
21 06871 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) Bol  0.1170 7.71 0.90                                 
39 07034 REGLA DE ALUMINIO 1½" X 4" X 10" Und  0.0100 42.00 0.42                                 

2.62                                 
Equipo

37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 10.37 0.31                                 
48 07052 ANDAMIO METALICO INC PLATAFORMAS Dia 2.000 0.1667 4.30 0.72                                 

1.03                                 
Costo Unitario por m2  : 14.02                         

Partida 02.08.04 TARRAJEO DE DERRAMES Rend:    13.0000  m/DIA
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Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra

47 07378 MAESTRO DE OBRA HH 0.200 0.1231 9.33 1.15                                 
47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.6154 8.10 4.98                                 
47 00009 PEON HH 1.000 0.6154 5.60 3.45                                 

9.58                                 
Materiales

04 00033 ARENA FINA m3  0.0200 65.00 1.30                                 
21 06871 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) Bol  0.1300 7.71 1.00                                 
39 07034 REGLA DE ALUMINIO 1½" X 4" X 10" Und  0.0100 42.00 0.42                                 

2.72                                 
Equipo

37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 9.58 0.29                                 
48 07052 ANDAMIO METALICO INC PLATAFORMAS Dia 2.000 0.1538 4.30 0.66                                 

0.95                                 
Costo Unitario por m  : 13.25                         

Partida 02.08.05 TARRAJEO DE COLUMNAS SOBRESALIENTES Rend:    11.0000  m/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra

47 07378 MAESTRO DE OBRA HH 0.200 0.1455 9.33 1.36                                 
47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.7273 8.10 5.89                                 
47 00009 PEON HH 1.000 0.7273 5.60 4.07                                 

11.32                               
Materiales

04 00033 ARENA FINA m3  0.0200 65.00 1.30                                 
21 06871 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) Bol  0.1300 7.71 1.00                                 
39 07034 REGLA DE ALUMINIO 1½" X 4" X 10" Und  0.0100 42.00 0.42                                 

2.72                                 
Equipo

37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 11.32 0.34                                 
48 07052 ANDAMIO METALICO INC PLATAFORMAS Dia 2.000 0.1818 4.30 0.78                                 

1.12                                 
Costo Unitario por m  : 15.16                         

Partida 02.08.06 TARRAJEO PISO PULIDO Rend:    15.0000  m2/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra

47 07378 MAESTRO DE OBRA HH 0.200 0.1067 9.33 1.00                                 
47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.5333 8.10 4.32                                 
47 00009 PEON HH 1.000 0.5333 5.60 2.99                                 

8.31                                 
Materiales

04 00033 ARENA FINA m3  0.0200 65.00 1.30                                 
21 06871 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) Bol  0.1300 7.71 1.00                                 
39 07034 REGLA DE ALUMINIO 1½" X 4" X 10" Und  0.0100 42.00 0.42                                 

2.72                                 
Equipo

37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 8.31 0.25                                 
0.25                                 

Costo Unitario por m2  : 11.28                         

Partida 02.08.07 TARRAJEO RAYADO EN MUROS Rend:    14.0000  m2/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra

47 07378 MAESTRO DE OBRA HH 0.200 0.1143 9.33 1.07                                 
47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.5714 8.10 4.63                                 
47 00009 PEON HH 0.500 0.2857 5.60 1.60                                 

7.30                                 
Materiales

04 00033 ARENA FINA m3  0.0200 65.00 1.30                                 
05 00002 AGUA m3  0.0040 1.90 0.01                                 
21 06871 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) Bol  0.1300 7.71 1.00                                 
39 07034 REGLA DE ALUMINIO 1½" X 4" X 10" Und  0.1000 42.00 4.20                                 

6.51                                 
Equipo

37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  5.0000 7.30 0.37                                 
0.37                                 

Costo Unitario por m2  : 14.18                         

Partida 02.09.01 COBERTURA CON PLANCHA DE ALEACION DE ALUM-ACER-ZINC Rend:    20.0000  m2/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra

47 07378 MAESTRO DE OBRA HH 0.200 0.0800 9.33 0.75                                 
47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.4000 8.10 3.24                                 
47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.4000 6.23 2.49                                 
47 00009 PEON HH 2.000 0.8000 5.60 4.48                                 

10.96                               
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Materiales
02 07572 PERNOS AUTOROSCANTES Und  5.0000 0.65 3.25                                 
02 07573 TIRAFONES C/ARANDELA PLASTICA Y HUACHA Und  0.8200 1.00 0.82                                 
61 07472 COBERTURA TR4 150 m2  1.0500 3.10 3.26                                 

7.33                                 
Equipo

37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  5.0000 10.96 0.55                                 
48 07052 ANDAMIO METALICO INC PLATAFORMAS Dia 2.000 0.1000 4.30 0.43                                 

0.98                                 
Costo Unitario por m2  : 19.27                         

Partida 02.09.02 CUMBRERA C/PLANCHA DE ALEACION DE ALUM-ACER-ZINC Rend:    20.0000  m/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra

47 07378 MAESTRO DE OBRA HH 0.200 0.0800 9.33 0.75                                 
47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.4000 8.10 3.24                                 
47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.4000 6.23 2.49                                 
47 00009 PEON HH 2.000 0.8000 5.60 4.48                                 

10.96                               
Materiales

02 07572 PERNOS AUTOROSCANTES Und  3.0000 0.65 1.95                                 
02 07573 TIRAFONES C/ARANDELA PLASTICA Y HUACHA Und  0.8200 1.00 0.82                                 
61 07471 CUMBRERAS TR4 150 m  1.1000 11.40 12.54                               

15.31                               
Equipo

37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  5.0000 10.96 0.55                                 
48 07052 ANDAMIO METALICO INC PLATAFORMAS Dia 2.000 0.1000 4.30 0.43                                 

0.98                                 
Costo Unitario por m  : 27.25                         

Partida 02.09.03 CANALETA PLUVIAL C/PLANCHA DE ALEACION DE ALUM-ACER-ZINC Rend:    20.0000  m/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra

47 07378 MAESTRO DE OBRA HH 0.200 0.0800 9.33 0.75                                 
47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.4000 8.10 3.24                                 
47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.4000 6.23 2.49                                 
47 00009 PEON HH 2.000 0.8000 5.60 4.48                                 

10.96                               
Materiales

02 07572 PERNOS AUTOROSCANTES Und  3.0000 0.65 1.95                                 
51 07473 CANALETA PLUVIAL TR4 150 m  1.1000 13.60 14.96                               

16.91                               
Equipo

37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  5.0000 10.96 0.55                                 
48 07052 ANDAMIO METALICO INC PLATAFORMAS Dia 2.000 0.1000 4.30 0.43                                 

0.98                                 
Costo Unitario por m  : 28.85                         

Partida 02.10.01 BASE IMPRIMANTE TEMPLE Rend:    40.0000  m2/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra

47 07378 MAESTRO DE OBRA HH 0.200 0.0400 9.33 0.37                                 
47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.2000 6.23 1.25                                 
47 00009 PEON HH 0.500 0.1000 5.60 0.56                                 

2.18                                 
Materiales

30 00063 LIJA PARA FIERRO N° 80 Und  0.1000 1.80 0.18                                 
39 07509 CINTA MASKING TAPE RLL  0.0300 1.90 0.06                                 
55 03760 PINTURA TEMPLE KG  0.1300 3.20 0.42                                 

0.66                                 
Equipo

37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  5.0000 2.18 0.11                                 
37 07387 RODILLO PARA ACABADO 9" Und  0.3500 12.00 4.20                                 
48 07052 ANDAMIO METALICO INC PLATAFORMAS Dia 2.000 0.0500 4.30 0.22                                 

4.53                                 
Costo Unitario por m2  : 7.37                           

Partida 02.10.02 PINTURA LATEX 2 MANOS EN CIELO RASO Y VIGAS Rend:    20.0000  m2/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra

47 07378 MAESTRO DE OBRA HH 0.200 0.0800 9.33 0.75                                 
47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.4000 8.10 3.24                                 
47 00009 PEON HH 1.000 0.4000 5.60 2.24                                 

6.23                                 
Materiales

30 00063 LIJA PARA FIERRO N° 80 Und  0.2000 1.80 0.36                                 
39 07509 CINTA MASKING TAPE RLL  0.0400 1.90 0.08                                 
54 00065 PINTURA LATEX GLN  0.0440 23.00 1.01                                 
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54 00064 SELLADOR BLANCO PARA MUROS GLN  0.0350 22.00 0.77                                 
2.22                                 

Equipo
37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  5.0000 6.23 0.31                                 
37 07387 RODILLO PARA ACABADO 9" Und  0.0500 12.00 0.60                                 
48 07052 ANDAMIO METALICO INC PLATAFORMAS Dia 1.000 0.0500 4.30 0.22                                 

1.13                                 
Costo Unitario por m2  : 9.58                           

Partida 02.10.03 PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS Y COLUMNA Rend:    35.0000  m2/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra

47 07378 MAESTRO DE OBRA HH 0.200 0.0457 9.33 0.43                                 
47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.2286 8.10 1.85                                 
47 00009 PEON HH 1.000 0.2286 5.60 1.28                                 

3.56                                 
Materiales

30 00063 LIJA PARA FIERRO N° 80 Und  0.0200 1.80 0.04                                 
39 07509 CINTA MASKING TAPE RLL  0.0400 1.90 0.08                                 
54 00065 PINTURA LATEX GLN  0.0440 23.00 1.01                                 
54 00064 SELLADOR BLANCO PARA MUROS GLN  0.0350 22.00 0.77                                 

1.90                                 
Equipo

37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  5.0000 3.56 0.18                                 
37 07387 RODILLO PARA ACABADO 9" Und  0.0500 12.00 0.60                                 
48 07052 ANDAMIO METALICO INC PLATAFORMAS Dia 1.000 0.0286 4.30 0.12                                 

0.90                                 
Costo Unitario por m2  : 6.36                           

Partida 02.10.04 PINTURA ESMAL. 2 M. EN CONTRAZ. DE  CEM. H=0.30 (con sellador) Rend:    80.0000  m/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra

47 07378 MAESTRO DE OBRA HH 0.200 0.0200 9.33 0.19                                 
47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.1000 8.10 0.81                                 
47 00009 PEON HH 0.500 0.0500 5.60 0.28                                 

1.28                                 
Materiales

30 00063 LIJA PARA FIERRO N° 80 Und  0.0100 1.80 0.02                                 
39 07509 CINTA MASKING TAPE RLL  0.0300 1.90 0.06                                 
53 00480 THINER GLN  0.0100 16.50 0.17                                 
54 07100 PINTURA ESMALTE SINTETICO gal  0.0150 28.40 0.43                                 
54 00064 SELLADOR BLANCO PARA MUROS GLN  0.0150 22.00 0.33                                 

1.01                                 
Equipo

37 04542 BROCHA DE 2" Und  0.1000 6.10 0.61                                 
37 02732 BROCHA DE 4" Und  0.1000 8.50 0.85                                 
37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  5.0000 1.28 0.06                                 

1.52                                 
Costo Unitario por m  : 3.81                           

Partida 02.11.01 PUERTA PRINCIPAL METALICA 2.00x2.50 Rend:    2.0000  Und./DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra

47 07378 MAESTRO DE OBRA HH 0.200 0.8000 9.33 7.46                                 
47 00007 OPERARIO HH 1.000 4.0000 8.10 32.40                               
47 00009 PEON HH 1.000 4.0000 5.60 22.40                               

62.26                               
Materiales

63 07000 SC PUERTA METALICA INCLUYE VIDRIO 2.00x2.50 u  1.0000 680.00 680.00                              
680.00                              

Equipo
37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 62.26 1.87                                 

1.87                                 
Costo Unitario por Und.  : 744.13                       

Partida 02.11.02 VENTANAS DE ALUMINIO TIPO V-180 Rend:    1.0000  Und./DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra

47 07378 MAESTRO DE OBRA HH 0.200 1.6000 9.33 14.93                               
47 00007 OPERARIO HH 1.000 8.0000 8.10 64.80                               
47 00008 OFICIAL HH 1.000 8.0000 6.23 49.84                               

129.57                              
Materiales

29 01183 VENTANAS DE ALUMINIO TIPO V-180 Und  1.0000 366.00 366.00                              
366.00                              

Equipo
37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  5.0000 129.57 6.48                                 

6.48                                 
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Costo Unitario por Und.  : 502.05                       

Partida 02.11.03 PUERTA DE ALUMINIO INC. VIDRIO SEMI DOBLE Rend:    1.0000  m2/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra

47 07378 MAESTRO DE OBRA HH 0.200 1.6000 9.33 14.93                               
47 00007 OPERARIO HH 1.000 8.0000 8.10 64.80                               
47 00008 OFICIAL HH 1.000 8.0000 6.23 49.84                               

129.57                              
Materiales

02 07355 PUERTA DE ALUMINIO INC VIDRIO Y CERRAJERIA m2  1.0000 665.00 665.00                              
665.00                              

Equipo
37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  5.0000 129.57 6.48                                 

6.48                                 
Costo Unitario por m2  : 801.05                       

Partida 02.11.04 TAPA METALICAS ESTRIADAS INC. PINTURA ESMALTE Y SOPORTE Rend:    30.0000  m2/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra

47 07378 MAESTRO DE OBRA HH 0.200 0.0533 9.33 0.50                                 
47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.2667 8.10 2.16                                 
47 00009 PEON HH 1.000 0.2667 5.60 1.49                                 

4.15                                 
Materiales

30 00063 LIJA PARA FIERRO N° 80 Und  0.1000 1.80 0.18                                 
30 04190 PINTURA ANTICORROSIVA EPOXI ZINCROMATO GLN  0.1500 18.60 2.79                                 
53 00480 THINER GLN  0.0125 16.50 0.21                                 
54 07100 PINTURA ESMALTE SINTETICO gal  0.2000 28.40 5.68                                 
57 01940 PLANCHAS ESTRIADA 3/16" x 4' x 8' Und  0.3500 87.40 30.59                               

39.45                               
Equipo

37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  5.0000 4.15 0.21                                 
49 03945 COMPRESORA DE AIRE MAS PISTOLA HM 1.000 0.2667 12.50 3.33                                 

3.54                                 
Costo Unitario por m2  : 47.14                         

Partida 02.11.05 SOPORTE METALICO PARA CANALETAS Rend:    20.0000  m/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra

47 07378 MAESTRO DE OBRA HH 0.200 0.0800 9.33 0.75                                 
47 00007 OPERARIO HH 2.000 0.8000 8.10 6.48                                 
47 00009 PEON HH 1.000 0.4000 5.60 2.24                                 

9.47                                 
Materiales

51 02778 SOPORTE DE FIERRO 3"x5"x3/32" Und  1.0000 128.00 128.00                              
128.00                              

Equipo
37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 9.47 0.28                                 

0.28                                 
Costo Unitario por m  : 137.75                       

Partida 02.12.01 PISO DE PORCELANATO 45x45 COLOR Rend:    3.5000  m2/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra

47 07378 MAESTRO DE OBRA HH 0.100 0.2286 9.33 2.13                                 
47 00007 OPERARIO HH 1.000 2.2857 8.10 18.51                               
47 00009 PEON HH 0.500 1.1429 5.60 6.40                                 

27.04                               
Materiales

24 07005 PORCELANATO GRIS 0.45x0.45 m m2  1.0500 13.83 14.52                               
29 03229 FRAGUA KG  0.8000 1.80 1.44                                 
29 07004 PEGAMENTO EN POLVO 25 KG BLS  0.2800 8.90 2.49                                 

18.45                               
Equipo

37 07510 CORTADORA DE CERAMICOS/PORCELANATOS HM 0.100 0.2286 36.00 8.23                                 
37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  5.0000 27.04 1.35                                 

9.58                                 
Costo Unitario por m2  : 55.07                         

Partida 02.13.01 JUNTAS DE TEKNOPORT Y SIKAFLEX Rend:    34.0000  m/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra

47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.2353 6.23 1.47                                 
1.47                                 

Materiales
30 07498 ADITIVO SELLADOR ELASTICO SIKAFLEX 300 ML TUB  0.6700 8.43 5.65                                 
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30 06048 PLANCHA DE TECKNOPOR DE 1" X 4' X 8' PLN  0.0680 38.89 2.64                                 
8.29                                 

Equipo
37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  5.0000 1.47 0.07                                 

0.07                                 
Costo Unitario por m  : 9.83                           

Partida 02.14.01 ZOCALO DE PORCELANATO 0.45x0.45 Rend:    5.0000  m2/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra

47 07378 MAESTRO DE OBRA HH 0.100 0.1600 9.33 1.49                                 
47 00007 OPERARIO HH 1.000 1.6000 8.10 12.96                               
47 00009 PEON HH 0.300 0.4800 5.60 2.69                                 

17.14                               
Materiales

24 07005 PORCELANATO GRIS 0.45x0.45 m m2  0.1500 13.83 2.07                                 
29 03229 FRAGUA KG  0.8000 1.80 1.44                                 
29 07004 PEGAMENTO EN POLVO 25 KG BLS  0.2800 8.90 2.49                                 

6.00                                 
Equipo

37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  5.0000 17.14 0.86                                 
0.86                                 

Costo Unitario por m2  : 24.00                         

Partida 02.14.02 CONTRAZOCALO DE PORCELANATO 0.45x0.45 Rend:    25.0000  m/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra

47 07378 MAESTRO DE OBRA HH 0.100 0.0320 9.33 0.30                                 
47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.3200 8.10 2.59                                 
47 00009 PEON HH 0.500 0.1600 5.60 0.90                                 

3.79                                 
Materiales

24 07005 PORCELANATO GRIS 0.45x0.45 m m2  0.1500 13.83 2.07                                 
29 07004 PEGAMENTO EN POLVO 25 KG BLS  0.0300 8.90 0.27                                 
29 07014 RODOPLAST 6m u  0.3600 3.50 1.26                                 

3.60                                 
Equipo

37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  5.0000 3.79 0.19                                 
0.19                                 

Costo Unitario por m  : 7.58                           

Partida 02.14.03 CONTRAZOCALO CEMENTO H=0.30 MZ 1:2 m e=1.5 cm Rend:    17.0000  m/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra

47 07378 MAESTRO DE OBRA HH 0.200 0.0941 9.33 0.88                                 
47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.4706 8.10 3.81                                 
47 00009 PEON HH 0.330 0.1553 5.60 0.87                                 

5.56                                 
Materiales

04 00033 ARENA FINA m3  0.0070 65.00 0.46                                 
21 06871 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) Bol  0.0470 7.71 0.36                                 

0.82                                 
Equipo

37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 5.56 0.17                                 
0.17                                 

Costo Unitario por m  : 6.55                           

Partida 02.15.01 SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE Rend:    7.0000  Pto/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra

47 07378 MAESTRO DE OBRA HH 0.100 0.1143 9.33 1.07                                 
47 00007 OPERARIO HH 1.000 1.1429 8.10 9.26                                 
47 00009 PEON HH 1.000 1.1429 5.60 6.40                                 

16.73                               
Materiales

12 00220 CAJA RECTANG GALV  4" x 2 1/8" Und  1.0000 3.60 3.60                                 
12 04711 TOMACORRIENTE DOBLE BAKELITA Und  1.0000 36.00 36.00                               
72 00303 CURVA PVC-SEL (ELECT.) 20mm Und  2.0000 2.10 4.20                                 
72 00304 UNION SIMPLE PVC-SEL 20 mm Und  2.0000 2.10 4.20                                 

48.00                               
Costo Unitario por Pto  : 64.73                         

Partida 02.15.02 SALIDA PARA INTERRUPTORES SIMPLES Rend:    5.0000  Pto/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra

47 07378 MAESTRO DE OBRA HH 0.100 0.1600 9.33 1.49                                 
47 00007 OPERARIO HH 1.000 1.6000 8.10 12.96                               
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47 00009 PEON HH 0.750 1.2000 5.60 6.72                                 
21.17                               

Materiales
12 00220 CAJA RECTANG GALV  4" x 2 1/8" Und  1.0000 3.60 3.60                                 
12 02645 INTERRUPTOR SIMPLE BIPOLAR BAKELITA Und  1.0000 11.00 11.00                               
29 00229 CINTA AISLANTE RLL  0.1000 3.30 0.33                                 

14.93                               
Equipo

37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  2.0000 21.17 0.42                                 
0.42                                 

Costo Unitario por Pto  : 36.52                         

Partida 02.15.03 SALIDA DE CENTRO DE ALUMBRADO EMPOTRADO Rend:    6.0000  Pto/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra

47 07378 MAESTRO DE OBRA HH 0.100 0.1333 9.33 1.24                                 
47 00007 OPERARIO HH 1.000 1.3333 8.10 10.80                               
47 00008 OFICIAL HH 1.000 1.3333 6.23 8.31                                 

20.35                               
Materiales

12 00298 CAJA GALV. OCTOGONAL PESADA 4" Und  1.0000 6.70 6.70                                 
29 00229 CINTA AISLANTE RLL  0.1500 3.30 0.50                                 
30 04341 PEGAMENTO PARA PVC GLN  0.0200 56.00 1.12                                 
72 00303 CURVA PVC-SEL (ELECT.) 20mm Und  2.2500 2.10 4.73                                 
72 00304 UNION SIMPLE PVC-SEL 20 mm Und  0.4000 2.10 0.84                                 

13.89                               
Costo Unitario por Pto  : 34.24                         

Partida 02.15.04 TABLERO GENERAL TG 2-3x150A, 1-2x20 A Rend:    1.0000  Und/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra

47 07378 MAESTRO DE OBRA HH 0.200 1.6000 9.33 14.93                               
47 00007 OPERARIO HH 1.000 8.0000 8.10 64.80                               
47 00008 OFICIAL HH 1.000 8.0000 6.23 49.84                               

129.57                              
Materiales

12 00312 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO - 2 x 20 A Und  1.0000 23.00 23.00                               
12 02271 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO - 3 x 150 A Und  2.0000 36.80 73.60                               
56 00314 GABINETE METALICO C/BARRA DE CU 24 POLOS Pza  1.0000 48.00 48.00                               

144.60                              
Equipo

37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  5.0000 129.57 6.48                                 
6.48                                 

Costo Unitario por Und  : 280.65                       

Partida 02.15.05 INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN Rend:    1.0000  Pza/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra

47 07378 MAESTRO DE OBRA HH 0.200 1.6000 9.33 14.93                               
47 00007 OPERARIO HH 1.000 8.0000 8.10 64.80                               
47 00009 PEON HH 1.000 8.0000 5.60 44.80                               

124.53                              
Materiales

12 01667 TABLERO ELECTRICO DE 16 POLOS 3x25 A Und  1.0000 182.00 182.00                              
182.00                              

Equipo
37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 124.53 3.74                                 

3.74                                 
Costo Unitario por Pza  : 310.27                       

Partida 02.15.06 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MONOFASICO 2x20 A Rend:    100.0000  Und/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra

47 07378 MAESTRO DE OBRA HH 0.100 0.0080 9.33 0.07                                 
47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.0800 8.10 0.65                                 

0.72                                 
Materiales

12 00312 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO - 2 x 20 A Und  1.0000 23.00 23.00                               
23.00                               

Costo Unitario por Und  : 23.72                         

Partida 02.15.07 CABLE THW 12 AWG Rend:    100.0000  m/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra

47 07378 MAESTRO DE OBRA HH 0.100 0.0080 9.33 0.07                                 
47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.0800 8.10 0.65                                 
47 00009 PEON HH 1.000 0.0800 5.60 0.45                                 
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1.17                                 
Materiales

18 07002 CABLE THW 12 AWG m  1.0500 0.20 0.21                                 
0.21                                 

Equipo
37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 1.17 0.04                                 

0.04                                 
Costo Unitario por m  : 1.42                           

Partida 02.15.08 INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN Rend:    5.0000  Pza/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra

47 07378 MAESTRO DE OBRA HH 0.100 0.1600 9.33 1.49                                 
47 00007 OPERARIO HH 1.000 1.6000 8.10 12.96                               
47 00009 PEON HH 1.000 1.6000 5.60 8.96                                 

23.41                               
Materiales

12 01667 TABLERO ELECTRICO DE 16 POLOS 3x25 A Und  1.0000 182.00 182.00                              
182.00                              

Equipo
37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 23.41 0.70                                 

0.70                                 
Costo Unitario por Pza  : 206.11                       

Partida 02.15.09 TUBERIA PVC-P (ELECTRICAS) D=1000 mm (4") Rend:    30.0000  Und./DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra

47 07378 MAESTRO DE OBRA HH 0.200 0.0533 9.33 0.50                                 
47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.2667 8.10 2.16                                 
47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.2667 6.23 1.66                                 

4.32                                 
Materiales

72 07475 TUBO PVC-SAP (ELEC) 4" x 3 m Und.  1.0000 23.60 23.60                               
23.60                               

Equipo
37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 4.32 0.13                                 

0.13                                 
Costo Unitario por Und.  : 28.05                         

Partida 02.15.10 TUBERIA PVC-SEL (ELECTRICAS) D=20 mm Rend:    35.0000  u/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra

47 07378 MAESTRO DE OBRA HH 0.100 0.0229 9.33 0.21                                 
47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.2286 8.10 1.85                                 
47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.2286 6.23 1.42                                 

3.48                                 
Materiales

72 07036 TUBO PVC-SEL (ELECT.) 20mm (3m) Und  1.0000 4.44 4.44                                 
4.44                                 

Equipo
37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 3.48 0.10                                 

0.10                                 
Costo Unitario por u  : 8.02                           

Partida 02.15.11 TUBERIA PVC-SEL (ELECTRICAS) D=15 mm Rend:    35.0000  u/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra

47 07378 MAESTRO DE OBRA HH 0.100 0.0229 9.33 0.21                                 
47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.2286 8.10 1.85                                 
47 00008 OFICIAL HH 1.000 0.2286 6.23 1.42                                 

3.48                                 
Materiales

72 07037 TUBO PVC-SEL (ELECT.) 15mm (3m) Und  1.0000 5.37 5.37                                 
5.37                                 

Equipo
37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 3.48 0.10                                 

0.10                                 
Costo Unitario por u  : 8.95                           

Partida 02.15.12 LUMINARIA C/EQ.2 LAMP. FLUORESC. 40 W C/U C/REJILLA Rend:    12.0000  Und/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra

47 07378 MAESTRO DE OBRA HH 0.100 0.0667 9.33 0.62                                 
47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.6667 8.10 5.40                                 
47 00009 PEON HH 0.300 0.2000 5.60 1.12                                 

7.14                                 
Materiales
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11 05351 LUM. C/EQ. P/2 LAMP. FLUORESC 40W C/U C/REJILLA Und  1.0000 34.00 34.00                               
34.00                               

Equipo
37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  2.5000 7.14 0.18                                 

0.18                                 
Costo Unitario por Und  : 41.32                         

Partida 02.15.13 CALENTADOR DE 80 lts Rend:    2.0000  Pza/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra

47 07378 MAESTRO DE OBRA HH 0.100 0.4000 9.33 3.73                                 
47 00007 OPERARIO HH 1.000 4.0000 8.10 32.40                               
47 00008 OFICIAL HH 1.000 4.0000 6.23 24.92                               

61.05                               
Materiales

48 01961 CALENTADOR ELECTRICO 80 lts Und 1.000 1.0000 214.00 214.00                              
214.00                              

Equipo
37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  5.0000 61.05 3.05                                 

3.05                                 
Costo Unitario por Pza  : 278.10                       

Partida 02.15.14 CAJA DE PASO 100x40x150 mm Rend:    6.0000  Und/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra

47 07378 MAESTRO DE OBRA HH 0.100 0.1333 9.33 1.24                                 
47 00007 OPERARIO HH 1.000 1.3333 8.10 10.80                               
47 00008 OFICIAL HH 1.000 1.3333 6.23 8.31                                 

20.35                               
Materiales

12 03800 CAJA DE PASO 100x40x150 mm Pza  1.0000 6.34 6.34                                 
6.34                                 

Equipo
37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 20.35 0.61                                 

0.61                                 
Costo Unitario por Und  : 27.30                         

Partida 02.15.15 LUZ DE EMERGENCIA 2 LAMP. 8W Rend:    4.0000  Und/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra

47 07378 MAESTRO DE OBRA HH 0.100 0.2000 9.33 1.87                                 
47 00007 OPERARIO HH 1.000 2.0000 8.10 16.20                               
47 00008 OFICIAL HH 1.000 2.0000 6.23 12.46                               

30.53                               
Materiales

12 03354 Luz de emergencia dos lámparas de 8 W Und  1.0000 85.37 85.37                               
29 00229 CINTA AISLANTE RLL  0.5000 3.30 1.65                                 

87.02                               
Equipo

37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  5.0000 30.53 1.53                                 
1.53                                 

Costo Unitario por Und  : 119.08                       

Partida 02.15.16 EXTRACTOR DE AIRE, 220VCA, 60 Hz INC. MONTAJE Y CONEXIONADO Rend:    3.0000  EA/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra

47 07378 MAESTRO DE OBRA HH 0.200 0.5333 9.33 4.98                                 
47 00007 OPERARIO HH 1.000 2.6667 8.10 21.60                               
47 00009 PEON HH 1.000 2.6667 5.60 14.93                               

41.51                               
Materiales

49 00561 EQUIPO EXTRACTOR DE AIRE 4000 cm3/HORA Und  1.0000 115.00 115.00                              
115.00                              

Equipo
37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  5.0000 41.51 2.08                                 

2.08                                 
Costo Unitario por EA  : 158.59                       

Partida 02.16.01.01 INSTALACIÓN DE RED DE DESAGUE D=2'' Rend:    30.0000  m/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra

47 07378 MAESTRO DE OBRA HH 0.200 0.0533 9.33 0.50                                 
47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.2667 8.10 2.16                                 
47 00009 PEON HH 3.000 0.8000 5.60 4.48                                 

7.14                                 
Materiales

30 04341 PEGAMENTO PARA PVC GLN  0.2500 56.00 14.00                               
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72 06231 TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE DE 2" X 3 m u  0.2500 6.83 1.71                                 
15.71                               

Equipo
37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 7.14 0.21                                 

0.21                                 
Costo Unitario por m  : 23.06                         

Partida 02.16.01.02 INSTALACIÓN DE RED DE DESAGUE D=4'' Rend:    30.0000  m/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra

47 07378 MAESTRO DE OBRA HH 0.200 0.0533 9.33 0.50                                 
47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.2667 8.10 2.16                                 
47 00009 PEON HH 3.000 0.8000 5.60 4.48                                 

7.14                                 
Materiales

30 04341 PEGAMENTO PARA PVC GLN  0.2500 56.00 14.00                               
72 06233 TUBO PVC SAL P/DESAGUE DE 4" X 3 m u  0.2500 6.34 1.59                                 

15.59                               
Equipo

37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 7.14 0.21                                 
0.21                                 

Costo Unitario por m  : 22.94                         

Partida 02.16.01.03 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE Rend:    5.0000  u/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra

47 07378 MAESTRO DE OBRA HH 0.100 0.1600 9.33 1.49                                 
47 00007 OPERARIO HH 1.000 1.6000 8.10 12.96                               
47 00009 PEON HH 3.000 4.8000 5.60 26.88                               

41.33                               
Materiales

21 06871 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) Bol  0.1500 7.71 1.16                                 
38 00005 HORMIGON m3  0.1500 66.00 9.90                                 

11.06                               
Equipo

37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 41.33 1.24                                 
1.24                                 

Costo Unitario por u  : 53.63                         

Partida 02.16.01.04 REGISTRO DE BRONCE 2" Rend:    15.0000  Und/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra

47 07378 MAESTRO DE OBRA HH 0.100 0.0533 9.33 0.50                                 
47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.5333 8.10 4.32                                 

4.82                                 
Materiales

77 01091 REGISTRO BRONCE ø 2" ROSCADO Und  1.0000 8.78 8.78                                 
8.78                                 

Costo Unitario por Und  : 13.60                         

Partida 02.16.01.05 REGISTRO DE BRONCE 4" Rend:    15.0000  Und/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra

47 07378 MAESTRO DE OBRA HH 0.100 0.0533 9.33 0.50                                 
47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.5333 8.10 4.32                                 

4.82                                 
Materiales

77 01220 REGISTRO BRONCE ø 4" ROSCADO Und  1.0000 6.10 6.10                                 
6.10                                 

Costo Unitario por Und  : 10.92                         

Partida 02.16.01.06 LAVADERO ACERO INOXIDABLE PARA COCINA Rend:    3.0000  Pza/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra

47 07378 MAESTRO DE OBRA HH 0.200 0.5333 9.33 4.98                                 
47 00007 OPERARIO HH 1.000 2.6667 8.10 21.60                               
47 00009 PEON HH 1.000 2.6667 5.60 14.93                               

41.51                               
Materiales

10 07564 LAVAD. ACERO INOX. 1 POZA C/ESC 19"x37" Und  1.0000 62.93 62.93                               
10 07562 LLAVE DE LAVADERO PICO GIRATORIO L/ECO CROMADA Und  1.0000 16.83 16.83                               

79.76                               
Equipo

37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 41.51 1.25                                 
1.25                                 

Costo Unitario por Pza  : 122.52                       
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Partida 02.16.01.07 SUMIDERO DE BRONCE 2" Rend:    50.0000  Und/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra

47 07378 MAESTRO DE OBRA HH 0.200 0.0320 9.33 0.30                                 
47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.1600 8.10 1.30                                 

1.60                                 
Materiales

68 00766 SUMIDERO DE BRONCE 2" Und  1.0000 6.50 6.50                                 
6.50                                 

Costo Unitario por Und  : 8.10                           

Partida 02.16.01.08 TRAMPA P PVC 2" Rend:    6.0000  Und/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra

47 07378 MAESTRO DE OBRA HH 0.200 0.2667 9.33 2.49                                 
47 00007 OPERARIO HH 1.000 1.3333 8.10 10.80                               
47 00009 PEON HH 1.000 1.3333 5.60 7.47                                 

20.76                               
Materiales

72 00767 TRAMPA "P" PVC SAL DE 2" Und  1.0000 6.40 6.40                                 
6.40                                 

Equipo
37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 20.76 0.62                                 

0.62                                 
Costo Unitario por Und  : 27.78                         

Partida 02.16.01.09 TRAMPA P PVC 4" Rend:    4.0000  Und/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra

47 07378 MAESTRO DE OBRA HH 0.200 0.4000 9.33 3.73                                 
47 00007 OPERARIO HH 1.000 2.0000 8.10 16.20                               
47 00009 PEON HH 1.000 2.0000 5.60 11.20                               

31.13                               
Materiales

10 07569 TRAMPA P DE 4" PVC Und  1.0000 5.87 5.87                                 
5.87                                 

Equipo
37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 31.13 0.93                                 

0.93                                 
Costo Unitario por Und  : 37.93                         

Partida 02.16.02.01 TUBERIA P/AGUA FRIA D=3/4" PVC-SAP Rend:    30.0000  m/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra

47 07378 MAESTRO DE OBRA HH 0.100 0.0267 9.33 0.25                                 
47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.2667 8.10 2.16                                 
47 00009 PEON HH 1.000 0.2667 5.60 1.49                                 

3.90                                 
Materiales

29 06227 CINTA TEFLON u  0.0200 0.45 0.01                                 
72 07011 TUBERIA PVC-CLASE 10 SP  3/4" x 5M u  0.2000 12.00 2.40                                 

2.41                                 
Equipo

37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 3.90 0.12                                 
0.12                                 

Costo Unitario por m  : 6.43                           

Partida 02.16.02.02 TUBERIA P/AGUA FRIA D=1/2" PVC-SAP Rend:    30.0000  m/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra

47 07378 MAESTRO DE OBRA HH 0.100 0.0267 9.33 0.25                                 
47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.2667 8.10 2.16                                 
47 00009 PEON HH 1.000 0.2667 5.60 1.49                                 

3.90                                 
Materiales

29 06227 CINTA TEFLON u  0.0200 0.45 0.01                                 
72 07010 TUBO PVC-CLASE 10 SP  1/2" x 5M ROSCADA u  0.2200 14.00 3.08                                 

3.09                                 
Equipo

37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 3.90 0.12                                 
0.12                                 

Costo Unitario por m  : 7.11                           

Partida 02.16.02.03 TUBERIA PVC AGUA CALIENTE 1/2" Rend:    30.7700  m/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
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Mano de Obra
47 07378 MAESTRO DE OBRA HH 0.100 0.0260 9.33 0.24                                 
47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.2600 8.10 2.11                                 
47 00009 PEON HH 1.000 0.2600 5.60 1.46                                 

3.81                                 
Materiales

29 06227 CINTA TEFLON u  0.1100 0.45 0.05                                 
72 02678 TUBO CPVC AGUA CALIENTE 1/2" x 5M Und  0.2200 13.00 2.86                                 

2.91                                 
Equipo

37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 3.81 0.11                                 
0.11                                 

Costo Unitario por m  : 6.83                           

Partida 02.16.02.04 SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2" CLASE 10" Rend:    5.0000  pto/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra

47 07378 MAESTRO DE OBRA HH 0.200 0.3200 9.33 2.99                                 
47 00007 OPERARIO HH 0.500 0.8000 8.10 6.48                                 
47 00008 OFICIAL HH 0.200 0.3200 6.23 1.99                                 

11.46                               
Materiales

30 04341 PEGAMENTO PARA PVC GLN  0.0040 56.00 0.22                                 
72 00490 CINTA TEFLON m  0.1000 2.10 0.21                                 
72 07437 CODO PVC SAP 1/2" PARA AGUA Und  1.0000 3.60 3.60                                 
72 00192 TUBO PVC SAP PRESION P/AGUA C-10 R. 1/2" m  1.2000 4.50 5.40                                 

9.43                                 
Costo Unitario por pto  : 20.89                         

Partida 02.16.02.05 UNION SIMPLE ROSCADA PVC P/AGUA D3/4" Rend:    25.0000  Und/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra

47 07378 MAESTRO DE OBRA HH 0.100 0.0320 9.33 0.30                                 
47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.3200 8.10 2.59                                 

2.89                                 
Materiales

72 01063 UNION SIMPLE PVC-SAP CLASE 10 SP - 3/4 Und  1.0000 2.80 2.80                                 
2.80                                 

Equipo
37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 2.89 0.09                                 

0.09                                 
Costo Unitario por Und  : 5.78                           

Partida 02.16.02.06 UNION SIMPLE ROSCADA PVC P/AGUA D1/2" Rend:    25.0000  Und/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra

47 07378 MAESTRO DE OBRA HH 0.100 0.0320 9.33 0.30                                 
47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.3200 8.10 2.59                                 

2.89                                 
Materiales

72 01061 UNION SIMPLE PVC-SAP CLASE 10 SP - 1/2 Und  1.0000 3.80 3.80                                 
3.80                                 

Equipo
37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 2.89 0.09                                 

0.09                                 
Costo Unitario por Und  : 6.78                           

Partida 02.16.02.07 VÁLVULA COMPUERTA PARA AGUA Rend:    8.0000  u/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra

47 07378 MAESTRO DE OBRA HH 0.100 0.1000 9.33 0.93                                 
47 00007 OPERARIO HH 1.000 1.0000 8.10 8.10                                 
47 00009 PEON HH 2.000 2.0000 5.60 11.20                               

20.23                               
Materiales

29 06227 CINTA TEFLON u  0.2500 0.45 0.11                                 
78 06229 VALVULA COMPUERTA ACERO INOXIDABLE 1/2" u  1.0000 56.00 56.00                               

56.11                               
Equipo

37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 20.23 0.61                                 
0.61                                 

Costo Unitario por u  : 76.95                         

Partida 02.16.02.08 VALVULA DE PASO ESFERICA UNIVERSAL 1/2" Rend:    5.0000  Und/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra

47 07378 MAESTRO DE OBRA HH 0.100 0.1600 9.33 1.49                                 
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47 00007 OPERARIO HH 1.000 1.6000 8.10 12.96                               
14.45                               

Materiales
29 06227 CINTA TEFLON u  0.1000 0.45 0.05                                 
78 07012 VALVULA DE PASO ESFERICA DE 1/2" Und  1.0000 15.00 15.00                               

15.05                               
Costo Unitario por Und  : 29.50                         

Partida 02.16.02.09 TUBERIA DE BAJADA PVC-SAL 3" P/LLUVIAS Rend:    20.0000  m/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra

47 07378 MAESTRO DE OBRA HH 0.200 0.0800 9.33 0.75                                 
47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.4000 8.10 3.24                                 
47 00009 PEON HH 2.000 0.8000 5.60 4.48                                 

8.47                                 
Materiales

30 04341 PEGAMENTO PARA PVC GLN  0.0010 56.00 0.06                                 
72 00319 CODO PVC-SAL  3" x 90 Und  0.4300 8.30 3.57                                 
72 00318 TUBO PVC - SAL 3'' (3m) m  1.0300 12.50 12.88                               

16.51                               
Equipo

37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 8.47 0.25                                 
0.25                                 

Costo Unitario por m  : 25.23                         

Partida 02.16.02.10 CANALETA DE FIERRO GALVANIZADO Rend:    20.0000  m/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra

47 07378 MAESTRO DE OBRA HH 0.200 0.0800 9.33 0.75                                 
47 00007 OPERARIO HH 1.000 0.4000 8.10 3.24                                 
47 00009 PEON HH 1.000 0.4000 5.60 2.24                                 

6.23                                 
Materiales

02 05479 TORNILLO DE FIJACION 1" Und  1.0000 0.36 0.36                                 
51 00868 PLATINA DE FIERRO 3/8" x 1" m  1.0000 2.20 2.20                                 
61 00869 PLANCHA GALVANIZADA  DE FIERRO DE 1/27" Und  0.3620 6.50 2.35                                 

4.91                                 
Equipo

37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 6.23 0.19                                 
0.19                                 

Costo Unitario por m  : 11.33                         

Partida 02.16.03.01 GRIFERIA PARA LAVADERO Rend:    8.0000  Und/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra

47 07378 MAESTRO DE OBRA HH 0.100 0.1000 9.33 0.93                                 
47 00007 OPERARIO HH 1.000 1.0000 8.10 8.10                                 

9.03                                 
Materiales

10 07562 LLAVE DE LAVADERO PICO GIRATORIO L/ECO CROMADA Und  1.0000 16.83 16.83                               
16.83                               

Equipo
37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 9.03 0.27                                 

0.27                                 
Costo Unitario por Und  : 26.13                         

Partida 02.16.03.02 GRIFERIA DE LAVATORIOS Rend:    1.2000  Pza/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra

47 07378 MAESTRO DE OBRA HH 0.100 0.6667 9.33 6.22                                 
47 00007 OPERARIO HH 1.000 6.6667 8.10 54.00                               

60.22                               
Materiales

10 07563 GRIFERIA PARA LAVATORIOS DE LOZA VAINSA O SIMILAR Und  1.0000 36.00 36.00                               
10 00937 TUBO ABAS.CU.FLEX.TERM/M-H 1/2"x5/8"40cm Und  1.0000 6.83 6.83                                 

42.83                               
Equipo

37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 60.22 1.81                                 
1.81                                 

Costo Unitario por Pza  : 104.86                       

Partida 02.16.03.03 LAVADERO ACERO INOXIDABLE PARA COCINA Rend:    3.0000  Pza/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra

47 07378 MAESTRO DE OBRA HH 0.200 0.5333 9.33 4.98                                 
47 00007 OPERARIO HH 1.000 2.6667 8.10 21.60                               
47 00009 PEON HH 1.000 2.6667 5.60 14.93                               
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41.51                               
Materiales

10 07564 LAVAD. ACERO INOX. 1 POZA C/ESC 19"x37" Und  1.0000 62.93 62.93                               
10 07562 LLAVE DE LAVADERO PICO GIRATORIO L/ECO CROMADA Und  1.0000 16.83 16.83                               

79.76                               
Equipo

37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 41.51 1.25                                 
1.25                                 

Costo Unitario por Pza  : 122.52                       

Partida 02.16.03.04 LAVATORIO DE LOSA BLANCA DE PRIMERA 545x460mm Rend:    3.0000  Und./DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra

47 07378 MAESTRO DE OBRA HH 0.100 0.2667 9.33 2.49                                 
47 00007 OPERARIO HH 1.000 2.6667 8.10 21.60                               
47 00009 PEON HH 1.000 2.6667 5.60 14.93                               

39.02                               
Materiales

10 07565 LAVATORIO LOSA BLANCA DE 1ra CALIDAD 545 x 460 mm Und  1.0000 109.76 109.76                              
109.76                              

Equipo
37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 39.02 1.17                                 

1.17                                 
Costo Unitario por Und.  : 149.95                       

Partida 02.16.03.05 INODORO TANQUE BAJO Rend:    2.0000  Und./DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra

47 07378 MAESTRO DE OBRA HH 0.100 0.4000 9.33 3.73                                 
47 00007 OPERARIO HH 1.000 4.0000 8.10 32.40                               

36.13                               
Materiales

10 00162 ACCESORIO INTERNO DE INODORO JGO  1.0000 13.66 13.66                               
10 07566 INODORO TQUE. BAJO NORMAL BLANCO C/A. Und  1.0000 159.51 159.51                              

173.17                              
Equipo

37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 36.13 1.08                                 
1.08                                 

Costo Unitario por Und.  : 210.38                       

Partida 02.16.03.06 PAPELERA DE LOSA Rend:    5.0000  Und/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra

47 07378 MAESTRO DE OBRA HH 0.200 0.3200 9.33 2.99                                 
47 00007 OPERARIO HH 1.000 1.6000 8.10 12.96                               

15.95                               
Materiales

10 07567 PAPELERA LOSA BLANCA 15 x 15 cm Und  1.0000 36.00 36.00                               
36.00                               

Costo Unitario por Und  : 51.95                         

Partida 02.16.03.07 TOALLERA C/SOPORTE DE LOSA Y BARRA PLASTICA Rend:    5.0000  Und/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra

47 07378 MAESTRO DE OBRA HH 0.200 0.3200 9.33 2.99                                 
47 00007 OPERARIO HH 1.000 1.6000 8.10 12.96                               

15.95                               
Materiales

10 07568 TOALLERA C/BARRA PLASTICA BLANCA Und  1.0000 32.00 32.00                               
32.00                               

Costo Unitario por Und  : 47.95                         

Partida 02.16.04.01 LIMPIEZA FINAL DE OBRA Rend:    200.0000  m2/DIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra

47 07378 MAESTRO DE OBRA HH 0.200 0.0080 9.33 0.07                                 
47 00009 PEON HH 3.000 0.1200 5.60 0.67                                 

0.74                                 
Equipo

37 00004 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  5.0000 0.74 0.04                                 
0.04                                 

Costo Unitario por m2  : 0.78                           
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CONENHUA SA UNIDAD MINERA TAMBOMAYO

Desagregado de Gastos Generales

Proyecto SUBESTACION ELECTRICA TAMBOMAYO (original)
Cliente BUENAVENTURA SAA
Ubicación TAPAY - CAYLLOMA - AREQUIPA Costo a : Agosto - 2016

COSTO DIRECTO 356,371.62                      

GASTOS GENERALES VARIABLES 34.47% 122,836.00                      

  Código Descripción Insumo Und NºPers Tiempo % Part. Cantidad Precio Parcial
PERSONAL PROFESIONAL

  39 07015 INGENIERO RESIDENTE MES 1.00            6.00            100.00% 6.00                      2,500.00               15,000.00                                 
  39 07482 INGENIERO ASISTENTE RESIDENTE MES 0.50            6.00            100.00% 3.00                      2,050.00               6,150.00                                  
  39 07279 INGENIERO PREVENCIONISTA MES 1.00            6.00            100.00% 6.00                      1,800.00               10,800.00                                 
  39 07016 ADMINISTRADOR MES 1.00            6.00            100.00% 6.00                      900.00                  5,400.00                                  
  47 07032 ALMACENERO MES 1.00            6.00            100.00% 6.00                      800.00                  4,800.00                                  

TRANSPORTE
  49 06902 CAMIONETA RURAL 4x4 135 HP 5 PASAJEROS Dia 1.00            180.00        100.00% 180.00                  85.00                    15,300.00                                 
  49 07047 VAN 11 PASAJEROS Dia 1.00            180.00        100.00% 180.00                  95.00                    17,100.00                                 
  53 07561 PETROLEO DIESEL gal   120.00                  3.90                      468.00                                     
  01 07319 GASOLINA GLN   20.00                    4.10                      82.00                                       

VARIOS
  29 07045 SC SERVICIO DE ALIMENTACION Und.   10,800.00             2.72                      29,376.00                                 
  29 07405 SC SERVICIO DE ALOJAMIENTO Und.   3,600.00               5.10                      18,360.00                                 

122,836.00                               

GASTOS GENERALES FIJOS 2.54% 9,058.70                          

  Código Descripción Insumo Und NºPers Tiempo % Part. Cantidad Precio Parcial
BIOSEGURIDAD COVID 19

  37 07033 MASCARILLAS Und   150.00                  4.00                      600.00                                     
  39 07043 TERMOMETRO INFRARROJO Und   1.00                      50.00                    50.00                                       
  01 07030 ALCOHOL 900 ML FCO   4.00                      16.00                    64.00                                       
  29 07090 CAPACITACION ISEM CH   35.00                    32.00                    1,120.00                                  
  29 07560 SEGURO DE VIDA Y SALUD Und   120.00                  8.22                      986.40                                     
  29 07091 SC EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL Und.   35.00                    22.00                    770.00                                     

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL
  37 07023 CASCOS COLOR BLANCO Und   4.00                      13.50                    54.00                                       
  37 07072 CASCOS COLOR AZUL Und   30.00                    9.00                      270.00                                     
  37 07252 OVEROL TALLA 34 Und   60.00                    12.00                    720.00                                     
  39 07027 ZAPATO DE SEGURIDAD  PUNTA DE ACERO (CERTIFICADO)PAR   60.00                    25.00                    1,500.00                                  
  39 07026 LENTES CLAROS DE SEGURIDAD Und   240.00                  3.50                      840.00                                     
  37 07025 GUANTES DE HILO PAR   240.00                  3.90                      936.00                                     
  37 07044 GUANTES DE JEBE N° 9 PAR   10.00                    7.00                      70.00                                       
  29 06960 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO (PQS) 6 KG Und   2.00                      45.00                    90.00                                       
  39 06266 LETREROS, SEÑALES Y AVISOS DE TRANSITO Pza   10.00                    16.00                    160.00                                     

UTILES DE ESCRITORIO
  24 07022 HOJAS A4 MLL   5.00                      5.30                      26.50                                       
  30 03985 IMPRESORA INJECCION A TINTA Und   1.00                      680.00                  680.00                                     
  24 07458 HOJAS A3 MLL   3.00                      7.60                      22.80                                       
  24 07019 LAPICEROS u   20.00                    2.30                      46.00                                       
  24 07317 PLUMONES P/PIZARRA ACRILICA u   10.00                    2.30                      23.00                                       
  30 04254 PIZARRA ACRILICA DE 1.20x2.40 Pza   1.00                      30.00                    30.00                                       

9,058.70                                  

UTILIDAD 10.00% 35,637.16                        

SUB TOTAL 523,903.48                      

IGV. 18.00% 94,302.63                        

PRESUPUESTO TOTAL 618,206.11                      

TOTAL COSTO DIRECTO 356,371.62                       

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 261,834.49                       

MONTO TOTAL PRESUPUESTO 618,206.11                       
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Id Item Nombre de tarea Duración

Calendarios

Comienzo Fin

1 SUBESTACION ELECTRICA TAMBOMAYO 166 días lun 3/10/16 vie 17/03/17

2 Inicio de Obra 0 días lun 3/10/16 lun 3/10/16

3 OBRAS CIVILES 166 días lun 3/10/16 vie 17/03/17

4 01 PATIOS DE LLAVES 80 días lun 3/10/16 mié 21/12/16

5 01.01 OBRAS PROVISIONALES 9 días lun 3/10/16 mar 11/10/16

6 01.01.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS 2 días lun 3/10/16 mar 4/10/16

7 01.01.02 ALMACEN. OFICINA Y CASETA DE GUARDIANIA 8 días mar 4/10/16 mar 11/10/16

8 01.01.03 SERVICIOS HIGIENICOS 2 días lun 3/10/16 mar 4/10/16

9 01.02 OBRAS PRELIMINARES 2 días mar 11/10/16 mié 12/10/16

10 01.02.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 18 días mar 11/10/16 vie 28/10/16

11 01.02.02 SEÑALIZACION AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD 2 días jue 13/10/16 vie 14/10/16

12 01.02.03 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL 6 días vie 14/10/16 mié 19/10/16

13 01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 64 días mié 19/10/16 mié 21/12/16

14 01.03.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL P/CIMIENTOS 17 días mié 19/10/16 vie 4/11/16

15 01.03.02 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL P/MALLA DE 
TIERRA

14 días vie 4/11/16 jue 17/11/16

16 01.03.03 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL P/CANALETAS 2 días jue 17/11/16 vie 18/11/16

17 01.03.04 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL P/CERCO 
PERIMETRICO

9 días vie 18/11/16 sáb 26/11/16

18 01.03.05 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL P/SARDINELES 7 días sáb 26/11/16 vie 2/12/16

19 01.03.06 EXCAVACION DE ZANJAS CON RETROEXCAVADORA 
P/TRANSF. DE POTENCIA

2 días vie 2/12/16 sáb 3/12/16

20 01.03.07 RELLENO COMPACTADO C/TIERRA DE CHACRA 10 días sáb 3/12/16 lun 12/12/16

21 01.03.08 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 5 días lun 12/12/16 vie 16/12/16

22 01.03.09 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA 6 días vie 16/12/16 mié 21/12/16

23 01.04 CONCRETO SIMPLE 14 días vie 4/11/16 jue 17/11/16

24 01.04.01 SOLADO DE CONCRETO C:H 1:12 E=4" 4 días vie 4/11/16 lun 7/11/16

25 01.04.02 CIMIENTOS CORRIDOS 1:10+30% P.G. 2 días lun 7/11/16 mar 8/11/16

26 01.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO 7 días mar 8/11/16 lun 14/11/16

27 01.04.04 SOBRECIMIENTO, CONCRETO 1:8 + 25% P.M. 2 días lun 14/11/16 mar 15/11/16

28 01.04.05 CONTRAPISO DE 4" ( 0.10 m ) 3 días mar 15/11/16 jue 17/11/16

29 01.05 CONCRETO ARMADO 27 días vie 4/11/16 mié 30/11/16

30 01.05.01 CIMENTACION PARARRAYOS - BPR 8 días vie 4/11/16 vie 11/11/16

31 01.05.01.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 4 días vie 4/11/16 lun 7/11/16

32 01.05.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 2 días lun 7/11/16 mar 8/11/16

33 01.05.01.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 2 días mar 8/11/16 mié 9/11/16

34 01.05.01.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNOS 3/4"x0.80  Acero 
SAE 1045 INC. 03 TUERCAS+02 ARANDELAS

2 días mié 9/11/16 jue 10/11/16

35 01.05.01.05 GROUTING PARA PEDESTALES 2 días jue 10/11/16 vie 11/11/16

36 01.05.02 CIMENTACION TRANSFORMADOR DE TENSION - BTT 8 días lun 7/11/16 lun 14/11/16

37 01.05.02.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 3 días lun 7/11/16 mié 9/11/16

38 01.05.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 2 días mié 9/11/16 jue 10/11/16

39 01.05.02.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 2 días jue 10/11/16 vie 11/11/16

40 01.05.02.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNOS 3/4"x0.80  Acero 
SAE 1045 INC. 03 TUERCAS+02 ARANDELAS

2 días vie 11/11/16 sáb 12/11/16

166 días

166 días

80 días

9 días

2 días

8 días

2 días

2 días

18 días

2 días

6 días
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17 días
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2 días

10 días

5 días
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2 días

7 días

2 días

3 días
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8 días

4 días

2 días
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2 días
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2 días
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2 días

sep oct nov dic ene feb mar abr may

tri 3, 2016 tri 4, 2016 tri 1, 2017 tri 2, 2017

Obra: SUBESTACION ELECTRICA TAMBOMAYO

Ubicacion: TAPAY - CAYLLOMA - AREQUIPA

PROGRAMACION DE OBRA - DIAGRAMA GANTT



Id Item Nombre de tarea Duración

Calendarios

Comienzo Fin

41 01.05.02.05 GROUTING PARA PEDESTALES 3 días sáb 12/11/16 lun 14/11/16

42 01.05.03 CIMENTACION SECCIONADOR DE LINEA - BSL 14 días mié 9/11/16 mar 22/11/16

43 01.05.03.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 4 días mié 9/11/16 sáb 12/11/16

44 01.05.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 5 días sáb 12/11/16 mié 16/11/16

45 01.05.03.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 3 días mié 16/11/16 vie 18/11/16

46 01.05.03.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNOS 3/4"x0.80  Acero 
SAE 1045 INC. 03 TUERCAS+02 ARANDELAS

4 días vie 18/11/16 lun 21/11/16

47 01.05.03.05 GROUTING PARA PEDESTALES 2 días lun 21/11/16 mar 22/11/16

48 01.05.04 CIMENTACION TRANSFORMADOR DE CORRIENTE - BTC 8 días vie 4/11/16 vie 11/11/16

49 01.05.04.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 4 días vie 4/11/16 lun 7/11/16

50 01.05.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 2 días lun 7/11/16 mar 8/11/16

51 01.05.04.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 2 días mar 8/11/16 mié 9/11/16

52 01.05.04.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNOS 3/4"x0.80  Acero 
SAE 1045 INC. 03 TUERCAS+02 ARANDELAS

2 días mié 9/11/16 jue 10/11/16

53 01.05.04.05 GROUTING PARA PEDESTALES 2 días jue 10/11/16 vie 11/11/16

54 01.05.05 CIMENTACION INTERRUPTOR DE POTENCIA - BIP 6 días lun 7/11/16 sáb 12/11/16

55 01.05.05.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 2 días lun 7/11/16 mar 8/11/16

56 01.05.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 2 días mar 8/11/16 mié 9/11/16

57 01.05.05.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 2 días mié 9/11/16 jue 10/11/16

58 01.05.05.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNOS 3/4"x0.80  Acero 
SAE 1045 INC. 03 TUERCAS+02 ARANDELAS

2 días jue 10/11/16 vie 11/11/16

59 01.05.05.05 GROUTING PARA PEDESTALES 2 días vie 11/11/16 sáb 12/11/16

60 01.05.06 CIMENTACION DE MASTIL DE PROTECCION 9 días mar 8/11/16 mié 16/11/16

61 01.05.06.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 2 días mar 8/11/16 mié 9/11/16

62 01.05.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 6 días mié 9/11/16 lun 14/11/16

63 01.05.06.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 2 días lun 14/11/16 mar 15/11/16

64 01.05.06.04 GROUTING PARA PEDESTALES 2 días mar 15/11/16 mié 16/11/16

65 01.05.07 CIMENTACION PORTICO DE LLEGADA 7 días sáb 12/11/16 vie 18/11/16

66 01.05.07.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 3 días sáb 12/11/16 lun 14/11/16

67 01.05.07.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 3 días lun 14/11/16 mié 16/11/16

68 01.05.07.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 2 días mié 16/11/16 jue 17/11/16

69 01.05.07.04 GROUTING PARA PEDESTALES 2 días jue 17/11/16 vie 18/11/16

70 01.05.08 BASE DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA 18 días mar 8/11/16 vie 25/11/16

71 01.05.08.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 8 días mar 8/11/16 mar 15/11/16

72 01.05.08.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 4 días mar 15/11/16 vie 18/11/16

73 01.05.08.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNOS "U" PARA 
ANCLAJE DE RIELES-INC. 04 TUERCAS+02 ARANDELAS

2 días vie 18/11/16 sáb 19/11/16

74 01.05.08.04 RIELES PARA TRANSFORMADOR DE POTENCIA 5 días sáb 19/11/16 mié 23/11/16

75 01.05.08.05 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 2 días mié 23/11/16 jue 24/11/16

76 01.05.08.06 GROUTING PARA PEDESTALES 2 días jue 24/11/16 vie 25/11/16

77 01.05.09 SARDINELES 13 días lun 14/11/16 sáb 26/11/16

78 01.05.09.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 2 días lun 14/11/16 mar 15/11/16

79 01.05.09.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 10 días mar 15/11/16 jue 24/11/16

80 01.05.09.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 3 días jue 24/11/16 sáb 26/11/16

81 01.05.10 BUZON DE CAPTACION DE ACEITE 8 días mar 15/11/16 mar 22/11/16
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82 01.05.10.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 2 días mar 15/11/16 mié 16/11/16

83 01.05.10.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 6 días mié 16/11/16 lun 21/11/16

84 01.05.10.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 2 días lun 21/11/16 mar 22/11/16

85 01.05.11 BUZONES DE CABLES 8 días mié 16/11/16 mié 23/11/16

86 01.05.11.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 2 días mié 16/11/16 jue 17/11/16

87 01.05.11.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 6 días jue 17/11/16 mar 22/11/16

88 01.05.11.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 2 días mar 22/11/16 mié 23/11/16

89 01.05.12 CANALETA DE C-60 14 días mar 15/11/16 lun 28/11/16

90 01.05.12.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 8 días mar 15/11/16 mar 22/11/16

91 01.05.12.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 5 días mar 22/11/16 sáb 26/11/16

92 01.05.12.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 3 días sáb 26/11/16 lun 28/11/16

93 01.05.13 TAPAS DE CONCRETO P/CANALETAS 9 días mar 22/11/16 mié 30/11/16

94 01.05.13.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 3 días mar 22/11/16 jue 24/11/16

95 01.05.13.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 6 días jue 24/11/16 mar 29/11/16

96 01.05.13.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 2 días mar 29/11/16 mié 30/11/16

97 01.06 CARPINTERIA METALICA 31 días mar 8/11/16 jue 8/12/16

98 01.06.01 CERCO DE MALLA GALVANIZADA DE H=2.20 ANCHO=3.00 MT. 
C/ANGULO DE 1.5" POSTES DE 2.5"

19 días mar 8/11/16 sáb 26/11/16

99 01.06.02 PORTON VEHICULAR DE MALLA GALV. 2"x2" N° 10 - 4.00mts x 
2.30mts

3 días mié 23/11/16 vie 25/11/16

100 01.06.03 PUERTA PEATONAL DE MALLA GALV. 2"x2" N° 10 - 1.1mts x 
2.20mts

2 días vie 25/11/16 sáb 26/11/16

101 01.06.04 BANDEJA PORTA CABLE 550mm x 50mm 10 días sáb 26/11/16 lun 5/12/16

102 01.06.05 REJILLA METALICA, PLATINA 1"x1/4" @ 1" INC. PINTURA 3 días lun 5/12/16 mié 7/12/16

103 01.06.06 TAPA METALICA DE 1.00x1.00 PLANCHA ESTRIADA, INC. 
PINTURA

2 días mié 7/12/16 jue 8/12/16

104 01.07 INSTALACIONES ELECTRICAS 33 días jue 17/11/16 lun 19/12/16

105 01.07.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE 120 mm2 12 días jue 17/11/16 lun 28/11/16

106 01.07.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE 70 mm2 8 días lun 28/11/16 lun 5/12/16

107 01.07.03 INSTALACION DE SOLDADURA TIPO X - CABLE 120 mm2 CON 
CABLE 120 mm2

2 días lun 5/12/16 mar 6/12/16

108 01.07.04 INSTALACION DE SOLDADURA TIPO T - CABLE 120 mm2 CON 
CABLE 70mm2

2 días mar 6/12/16 mié 7/12/16

109 01.07.05 INSTALACION DE POZO DE TIERRA INC. INSUMOS INC. CAJA DE
REGISTRO

13 días mié 7/12/16 lun 19/12/16

110 01.08 PISOS 19 días sáb 26/11/16 mié 14/12/16

111 01.08.01 GRAVA 2" H=0.10 MTS 19 días sáb 26/11/16 mié 14/12/16

112 01.09 PINTURA 7 días mié 14/12/16 mar 20/12/16

113 01.09.01 PINTURA TRAFICO P/SARDINELES 7 días mié 14/12/16 mar 20/12/16

114 02 SALA DE CONTROL 154 días sáb 15/10/16 vie 17/03/17

115 02.01 OBRAS PRELIMINARES 7 días sáb 15/10/16 vie 21/10/16

116 02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 7 días sáb 15/10/16 vie 21/10/16

117 02.02 OBRAS PROVISIONALES 2 días vie 21/10/16 sáb 22/10/16

118 02.02.01 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL 2 días vie 21/10/16 sáb 22/10/16

119 02.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 21 días sáb 22/10/16 vie 11/11/16

120 02.03.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL P/CIMIENTOS 10 días sáb 22/10/16 lun 31/10/16

121 02.03.02 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL P/CANALETAS 9 días lun 31/10/16 mar 8/11/16
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122 02.03.03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 3 días mar 8/11/16 jue 10/11/16

123 02.03.04 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA 2 días jue 10/11/16 vie 11/11/16

124 02.04 CONCRETO SIMPLE 20 días lun 31/10/16 sáb 19/11/16

125 02.04.01 SOLADO DE CONCRETO SIMPLE H=0.10 2 días lun 31/10/16 mar 1/11/16

126 02.04.02 CIMIENTOS CORRIDOS 1:10+30% P.G. 2 días mar 1/11/16 mié 2/11/16

127 02.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO 9 días mié 2/11/16 jue 10/11/16

128 02.04.04 SOBRECIMIENTO, CONCRETO 1:8 + 25% P.M. 3 días jue 10/11/16 sáb 12/11/16

129 02.04.05 CONTRAPISO DE 4" ( 0.10 m ) 5 días sáb 12/11/16 mié 16/11/16

130 02.04.06 ENCOFRADO VEREDAS 4 días mié 16/11/16 sáb 19/11/16

131 02.04.07 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 /VEREDA E=10CM. PASTA 1:2 3 días jue 17/11/16 sáb 19/11/16

132 02.05 CONCRETO ARMADO 17 días sáb 19/11/16 lun 5/12/16

133 02.05.01 COLUMNAS 17 días sáb 19/11/16 lun 5/12/16

134 02.05.01.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 5 días sáb 19/11/16 mié 23/11/16

135 02.05.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 4 días mié 23/11/16 sáb 26/11/16

136 02.05.01.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 3 días sáb 26/11/16 lun 28/11/16

137 02.05.02 VIGAS 15 días sáb 19/11/16 sáb 3/12/16

138 02.05.02.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 6 días sáb 19/11/16 jue 24/11/16

139 02.05.02.02 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 9 días jue 24/11/16 vie 2/12/16

140 02.05.02.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 2 días vie 2/12/16 sáb 3/12/16

141 02.05.03 VIGAS DE CIMENTACION 5 días sáb 19/11/16 mié 23/11/16

142 02.05.03.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 3 días sáb 19/11/16 lun 21/11/16

143 02.05.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 2 días lun 21/11/16 mar 22/11/16

144 02.05.03.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 2 días mar 22/11/16 mié 23/11/16

145 02.05.04 ZAPATAS 11 días lun 21/11/16 jue 1/12/16

146 02.05.04.01 ACERO fy = 4200 kg/cm2 3 días lun 21/11/16 mié 23/11/16

147 02.05.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 8 días mié 23/11/16 mié 30/11/16

148 02.05.04.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 2 días mié 30/11/16 jue 1/12/16

149 02.05.05 CANALES Y DUCTOS ELECTRICOS 17 días sáb 19/11/16 lun 5/12/16

150 02.05.05.01 ACERO fy = 4200 kg/cm2 6 días sáb 19/11/16 jue 24/11/16

151 02.05.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 9 días jue 24/11/16 vie 2/12/16

152 02.05.05.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 4 días vie 2/12/16 lun 5/12/16

153 02.06 ALBAÑILERIA 9 días mar 8/11/16 mié 16/11/16

154 02.06.01 MURO LADRILLO K.K.DE ARCILLA 18 H ( 0.09x0.13x0.24) 
AMARRE DE SOGA JUNTA 1.5 cm. MORTERO 1:1:5

9 días mar 8/11/16 mié 16/11/16

155 02.07 LOSA ALIGERADA CON VIGUETAS METALICAS Y CASETONES 22 días mié 16/11/16 mié 7/12/16

156 02.07.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VIGAS LOSA 4 días mié 16/11/16 sáb 19/11/16

157 02.07.02 VIGUETAS PREFABRICADAS DE ACERO DE 0.13 m x 0.09 m x L 14 días sáb 19/11/16 vie 2/12/16

158 02.07.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 6 días vie 2/12/16 mié 7/12/16

159 02.07.04 SUMINISTRO E INSTALACION CASETON EPS 0.75x1.00x0.09 
(DENSIDAD=15 Kg/m3)

4 días vie 2/12/16 lun 5/12/16

160 02.07.05 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 2 días lun 5/12/16 mar 6/12/16

161 02.08 ENLUCIDOS 38 días sáb 10/12/16 lun 16/01/17

162 02.08.01 TARRAJEO DE CIELO RASO 7 días sáb 10/12/16 vie 16/12/16
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163 02.08.02 TARRAJEO DE VIGAS PERALTADAS 6 días vie 16/12/16 mié 21/12/16

164 02.08.03 TARRAJEO DE MUROS 13 días mié 21/12/16 lun 2/01/17

165 02.08.04 TARRAJEO DE DERRAMES 3 días lun 2/01/17 mié 4/01/17

166 02.08.05 TARRAJEO DE COLUMNAS SOBRESALIENTES 3 días mié 4/01/17 vie 6/01/17

167 02.08.06 TARRAJEO PISO PULIDO 7 días vie 6/01/17 jue 12/01/17

168 02.08.07 TARRAJEO RAYADO EN MUROS 5 días jue 12/01/17 lun 16/01/17

169 02.09 COBERTURA 15 días mar 6/12/16 mar 20/12/16

170 02.09.01 COBERTURA CON PLANCHA DE ALEACION DE 
ALUM-ACER-ZINC

9 días mar 6/12/16 mié 14/12/16

171 02.09.02 CUMBRERA C/PLANCHA DE ALEACION DE ALUM-ACER-ZINC 3 días mié 14/12/16 vie 16/12/16

172 02.09.03 CANALETA PLUVIAL C/PLANCHA DE ALEACION DE 
ALUM-ACER-ZINC

5 días vie 16/12/16 mar 20/12/16

173 02.10 PINTURA 23 días lun 16/01/17 mar 7/02/17

174 02.10.01 BASE IMPRIMANTE TEMPLE 10 días lun 16/01/17 mié 25/01/17

175 02.10.02 PINTURA LATEX 2 MANOS EN CIELO RASO Y VIGAS 6 días mié 25/01/17 lun 30/01/17

176 02.10.03 PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS Y COLUMNA 8 días lun 30/01/17 lun 6/02/17

177 02.10.04 PINTURA ESMAL. 2 M. EN CONTRAZ. DE  CEM. H=0.30 (con 
sellador)

2 días lun 6/02/17 mar 7/02/17

178 02.11 CARPINTERIA METALICA 79 días lun 5/12/16 mar 21/02/17

179 02.11.01 PUERTA PRINCIPAL METALICA 2.00x2.50 2 días mar 7/02/17 mié 8/02/17

180 02.11.02 VENTANAS DE ALUMINIO TIPO V-180 3 días mié 8/02/17 vie 10/02/17

181 02.11.03 PUERTA DE ALUMINIO INC. VIDRIO SEMI DOBLE 8 días vie 10/02/17 vie 17/02/17

182 02.11.04 TAPA METALICAS ESTRIADAS INC. PINTURA ESMALTE Y 
SOPORTE

5 días vie 17/02/17 mar 21/02/17

183 02.11.05 SOPORTE METALICO PARA CANALETAS 2 días lun 5/12/16 mar 6/12/16

184 02.12 PISOS 26 días mar 7/02/17 sáb 4/03/17

185 02.12.01 PISO DE PORCELANATO 45x45 COLOR 26 días mar 7/02/17 sáb 4/03/17

186 02.13 JUNTAS 4 días sáb 19/11/16 mar 22/11/16

187 02.13.01 JUNTAS DE TEKNOPORT Y SIKAFLEX 4 días sáb 19/11/16 mar 22/11/16

188 02.14 ZOCALOS Y/O CONTRAZOCALOS 14 días sáb 4/03/17 vie 17/03/17

189 02.14.01 ZOCALO DE PORCELANATO 0.45x0.45 6 días sáb 4/03/17 jue 9/03/17

190 02.14.02 CONTRAZOCALO DE PORCELANATO 0.45x0.45 5 días jue 9/03/17 lun 13/03/17

191 02.14.03 CONTRAZOCALO CEMENTO H=0.30 MZ 1:2 m e=1.5 cm 5 días lun 13/03/17 vie 17/03/17

192 02.15 INSTALACIONES ELECTRICAS 35 días sáb 19/11/16 vie 23/12/16

193 02.15.01 SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE 4 días sáb 19/11/16 mar 22/11/16

194 02.15.02 SALIDA PARA INTERRUPTORES SIMPLES 3 días mar 22/11/16 jue 24/11/16

195 02.15.03 SALIDA DE CENTRO DE ALUMBRADO EMPOTRADO 3 días jue 24/11/16 sáb 26/11/16

196 02.15.04 TABLERO GENERAL TG 2-3x150A, 1-2x20 A 3 días sáb 26/11/16 lun 28/11/16

197 02.15.05 INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN 2 días lun 28/11/16 mar 29/11/16

198 02.15.06 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MONOFASICO 2x20 A 2 días mar 29/11/16 mié 30/11/16

199 02.15.07 CABLE THW 12 AWG 11 días mié 30/11/16 sáb 10/12/16

200 02.15.08 INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN 3 días sáb 10/12/16 lun 12/12/16

201 02.15.09 TUBERIA PVC-P (ELECTRICAS) D=1000 mm (4") 2 días lun 12/12/16 mar 13/12/16

202 02.15.10 TUBERIA PVC-SEL (ELECTRICAS) D=20 mm 2 días mar 13/12/16 mié 14/12/16

203 02.15.11 TUBERIA PVC-SEL (ELECTRICAS) D=15 mm 2 días mié 14/12/16 jue 15/12/16
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204 02.15.12 LUMINARIA C/EQ.2 LAMP. FLUORESC. 40 W C/U C/REJILLA 2 días jue 15/12/16 vie 16/12/16

205 02.15.13 CALENTADOR DE 80 lts 2 días vie 16/12/16 sáb 17/12/16

206 02.15.14 CAJA DE PASO 100x40x150 mm 3 días sáb 17/12/16 lun 19/12/16

207 02.15.15 LUZ DE EMERGENCIA 2 LAMP. 8W 4 días lun 19/12/16 jue 22/12/16

208 02.15.16 EXTRACTOR DE AIRE, 220VCA, 60 Hz INC. MONTAJE Y 
CONEXIONADO

2 días jue 22/12/16 vie 23/12/16

209 02.16 INSTALACIONES SANITARIAS 106 días sáb 12/11/16 sáb 25/02/17

210 02.16.01 INSTALACIÓN RED DE DESAGUE 12 días sáb 12/11/16 mié 23/11/16

211 02.16.01.01 INSTALACIÓN DE RED DE DESAGUE D=2'' 3 días sáb 12/11/16 lun 14/11/16

212 02.16.01.02 INSTALACIÓN DE RED DE DESAGUE D=4'' 2 días lun 14/11/16 mar 15/11/16

213 02.16.01.03 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 2 días mar 15/11/16 mié 16/11/16

214 02.16.01.04 REGISTRO DE BRONCE 2" 2 días mié 16/11/16 jue 17/11/16

215 02.16.01.05 REGISTRO DE BRONCE 4" 2 días jue 17/11/16 vie 18/11/16

216 02.16.01.06 LAVADERO ACERO INOXIDABLE PARA COCINA 2 días vie 18/11/16 sáb 19/11/16

217 02.16.01.07 SUMIDERO DE BRONCE 2" 3 días sáb 19/11/16 lun 21/11/16

218 02.16.01.08 TRAMPA P PVC 2" 2 días lun 21/11/16 mar 22/11/16

219 02.16.01.09 TRAMPA P PVC 4" 2 días mar 22/11/16 mié 23/11/16

220 02.16.02 INSTALACIÓN RED DE AGUA 21 días mié 16/11/16 mar 6/12/16

221 02.16.02.01 TUBERIA P/AGUA FRIA D=3/4" PVC-SAP 3 días mié 16/11/16 vie 18/11/16

222 02.16.02.02 TUBERIA P/AGUA FRIA D=1/2" PVC-SAP 2 días vie 18/11/16 sáb 19/11/16

223 02.16.02.03 TUBERIA PVC AGUA CALIENTE 1/2" 3 días sáb 19/11/16 lun 21/11/16

224 02.16.02.04 SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2" 
CLASE 10"

2 días lun 21/11/16 mar 22/11/16

225 02.16.02.05 UNION SIMPLE ROSCADA PVC P/AGUA D3/4" 2 días mar 22/11/16 mié 23/11/16

226 02.16.02.06 UNION SIMPLE ROSCADA PVC P/AGUA D1/2" 2 días mié 23/11/16 jue 24/11/16

227 02.16.02.07 VÁLVULA COMPUERTA PARA AGUA 2 días jue 24/11/16 vie 25/11/16

228 02.16.02.08 VALVULA DE PASO ESFERICA UNIVERSAL 1/2" 2 días vie 25/11/16 sáb 26/11/16

229 02.16.02.09 TUBERIA DE BAJADA PVC-SAL 3" P/LLUVIAS 6 días sáb 26/11/16 jue 1/12/16

230 02.16.02.10 CANALETA DE FIERRO GALVANIZADO 6 días jue 1/12/16 mar 6/12/16

231 02.16.03 ACCESORIOS SANITARIOS 9 días mar 7/02/17 mié 15/02/17

232 02.16.03.01 GRIFERIA PARA LAVADERO 2 días mar 7/02/17 mié 8/02/17

233 02.16.03.02 GRIFERIA DE LAVATORIOS 2 días mié 8/02/17 jue 9/02/17

234 02.16.03.03 LAVADERO ACERO INOXIDABLE PARA COCINA 2 días jue 9/02/17 vie 10/02/17

235 02.16.03.04 LAVATORIO DE LOSA BLANCA DE PRIMERA 545x460mm 2 días vie 10/02/17 sáb 11/02/17

236 02.16.03.05 INODORO TANQUE BAJO 3 días sáb 11/02/17 lun 13/02/17

237 02.16.03.06 PAPELERA DE LOSA 2 días lun 13/02/17 mar 14/02/17

238 02.16.03.07 TOALLERA C/SOPORTE DE LOSA Y BARRA PLASTICA 2 días mar 14/02/17 mié 15/02/17

239 02.16.04 VARIOS 11 días mié 15/02/17 sáb 25/02/17

240 02.16.04.01 LIMPIEZA FINAL DE OBRA 11 días mié 15/02/17 sáb 25/02/17

241 Termino de Obra 0 días vie 17/03/17 vie 17/03/17
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Obra: SUBESTACION ELECTRICA TAMBOMAYO

Ubicacion: TAPAY - CAYLLOMA - AREQUIPA

PROGRAMACION DE OBRA - DIAGRAMA GANTT



Id Item Nombre de tarea Duración
Calendarios

Duración
Laborables

Comienzo Fin Parcial

1 SUBESTACION ELECTRICA TAMBOMAYO (original) 149 días 128 días jue 5/10/17 vie 2/03/18 $356,371.62
2 Inicio de Obra 0 días 0 días jue 5/10/17 jue 5/10/17 $0.00

3 OBRAS CIVILES 149 días 128 días jue 5/10/17 vie 2/03/18 $356,371.62

4 01 PATIOS DE LLAVES 72 días 62 días jue 5/10/17 vie 15/12/17 $201,192.16

5 01.01 OBRAS PROVISIONALES 8 días 7 días jue 5/10/17 jue 12/10/17 $22,879.65

6 01.01.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS 1 día 1 día jue 5/10/17 jue 5/10/17 $9,200.00

7 01.01.02 ALMACEN. OFICINA Y CASETA DE GUARDIANIA 7 días 6 días vie 6/10/17 jue 12/10/17 $2,472.30

8 01.01.03 SERVICIOS HIGIENICOS 1 día 1 día jue 5/10/17 jue 5/10/17 $11,207.35

9 01.02 OBRAS PRELIMINARES 13 días 11 días vie 13/10/17 mié 25/10/17 $9,170.06

10 01.02.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 13 días 11 días vie 13/10/17 mié 25/10/17 $6,566.40

11 01.02.02 SEÑALIZACION AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD 1 día 1 día lun 16/10/17 lun 16/10/17 $414.86

12 01.02.03 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL 4 días 4 días mar 17/10/17 vie 20/10/17 $2,188.80

13 01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 54 días 46 días sáb 21/10/17 mié 13/12/17 $21,055.49

14 01.03.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL P/CIMIENTOS 11 días 9 días sáb 21/10/17 mar 31/10/17 $2,752.44

15 01.03.02 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL P/MALLA DE 
TIERRA

13 días 11 días mié 1/11/17 lun 13/11/17 $3,265.40

16 01.03.03 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL P/CANALETAS 1 día 1 día mar 14/11/17 mar 14/11/17 $52.92

17 01.03.04 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL P/CERCO 
PERIMETRICO

8 días 7 días mié 15/11/17 mié 22/11/17 $778.97

18 01.03.05 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL P/SARDINELES 6 días 5 días jue 23/11/17 mar 28/11/17 $271.96

19 01.03.06 EXCAVACION DE ZANJAS CON RETROEXCAVADORA 
P/TRANSF. DE POTENCIA

1 día 1 día mié 29/11/17 mié 29/11/17 $286.71

20 01.03.07 RELLENO COMPACTADO C/TIERRA DE CHACRA 8 días 7 días jue 30/11/17 jue 7/12/17 $11,007.73

21 01.03.08 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 5 días 4 días vie 8/12/17 mar 12/12/17 $1,859.40

22 01.03.09 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA 1 día 1 día mié 13/12/17 mié 13/12/17 $779.96

23 01.04 CONCRETO SIMPLE 11 días 10 días mié 1/11/17 sáb 11/11/17 $10,083.43

24 01.04.01 SOLADO DE CONCRETO C:H 1:12 E=4" 2 días 2 días mié 1/11/17 jue 2/11/17 $1,325.82

25 01.04.02 CIMIENTOS CORRIDOS 1:10+30% P.G. 1 día 1 día vie 3/11/17 vie 3/11/17 $3,086.80

26 01.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO 5 días 4 días sáb 4/11/17 mié 8/11/17 $706.05

27 01.04.04 SOBRECIMIENTO, CONCRETO 1:8 + 25% P.M. 1 día 1 día jue 9/11/17 jue 9/11/17 $2,033.16

28 01.04.05 CONTRAPISO DE 4" ( 0.10 m ) 2 días 2 días vie 10/11/17 sáb 11/11/17 $2,931.60

29 01.05 CONCRETO ARMADO 25 días 22 días mié 1/11/17 sáb 25/11/17 $70,391.27

30 01.05.01 BASE PARA INTERRUPTOR DE POTENCIA 7 días 6 días mié 1/11/17 mar 7/11/17 $3,462.64

31 01.05.01.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 2 días 2 días mié 1/11/17 jue 2/11/17 $828.10

32 01.05.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 1 día 1 día vie 3/11/17 vie 3/11/17 $161.81

33 01.05.01.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 1 día 1 día sáb 4/11/17 sáb 4/11/17 $689.23

34 01.05.01.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNOS 3/4"x0.80  Acero 
SAE 1045 INC. 03 TUERCAS+02 ARANDELAS

1 día 1 día lun 6/11/17 lun 6/11/17 $570.48

35 01.05.01.05 GROUTING PARA PEDESTALES 1 día 1 día mar 7/11/17 mar 7/11/17 $1,213.02

36 01.05.02 BASE PARA SECCIONADOR BARRA 7 días 6 días vie 3/11/17 jue 9/11/17 $3,462.64

37 01.05.02.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 2 días 2 días vie 3/11/17 sáb 4/11/17 $828.10

38 01.05.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 1 día 1 día lun 6/11/17 lun 6/11/17 $161.81

39 01.05.02.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 1 día 1 día mar 7/11/17 mar 7/11/17 $689.23

40 01.05.02.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNOS 3/4"x0.80  Acero 
SAE 1045 INC. 03 TUERCAS+02 ARANDELAS

1 día 1 día mié 8/11/17 mié 8/11/17 $570.48

41 01.05.02.05 GROUTING PARA PEDESTALES 1 día 1 día jue 9/11/17 jue 9/11/17 $1,213.02

42 01.05.03 BASE PARA PARARRAYOS 12 días 11 días lun 6/11/17 vie 17/11/17 $8,920.53

43 01.05.03.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 3 días 3 días lun 6/11/17 mié 8/11/17 $1,267.75

44 01.05.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 3 días 3 días jue 9/11/17 sáb 11/11/17 $539.35

45 01.05.03.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 2 días 2 días lun 13/11/17 mar 14/11/17 $4,152.94

46 01.05.03.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNOS 3/4"x0.80  Acero 
SAE 1045 INC. 03 TUERCAS+02 ARANDELAS

2 días 2 días mié 15/11/17 jue 16/11/17 $1,140.96

47 01.05.03.05 GROUTING PARA PEDESTALES 1 día 1 día vie 17/11/17 vie 17/11/17 $1,819.53

48 01.05.04 Cimentacion Transformador de Corriente - BTC 7 días 6 días mié 1/11/17 mar 7/11/17 $3,482.95

49 01.05.04.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 2 días 2 días mié 1/11/17 jue 2/11/17 $881.33

50 01.05.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 1 día 1 día vie 3/11/17 vie 3/11/17 $161.81

51 01.05.04.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 1 día 1 día sáb 4/11/17 sáb 4/11/17 $656.31

52 01.05.04.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNOS 3/4"x0.80  Acero 
SAE 1045 INC. 03 TUERCAS+02 ARANDELAS

1 día 1 día lun 6/11/17 lun 6/11/17 $570.48

53 01.05.04.05 GROUTING PARA PEDESTALES 1 día 1 día mar 7/11/17 mar 7/11/17 $1,213.02

54 01.05.05 BASES PARA TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 6 días 5 días vie 3/11/17 mié 8/11/17 $2,722.77

55 01.05.05.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 1 día 1 día vie 3/11/17 vie 3/11/17 $293.79

56 01.05.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 1 día 1 día sáb 4/11/17 sáb 4/11/17 $125.85

57 01.05.05.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 1 día 1 día lun 6/11/17 lun 6/11/17 $899.95

58 01.05.05.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNOS 3/4"x0.80  Acero 
SAE 1045 INC. 03 TUERCAS+02 ARANDELAS

1 día 1 día mar 7/11/17 mar 7/11/17 $190.16

59 01.05.05.05 GROUTING PARA PEDESTALES 1 día 1 día mié 8/11/17 mié 8/11/17 $1,213.02

60 01.05.06 BASE PARA PORTICO 138 KV 8 días 7 días sáb 4/11/17 sáb 11/11/17 $5,234.26

61 01.05.06.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 1 día 1 día sáb 4/11/17 sáb 4/11/17 $293.79
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Id Item Nombre de tarea Duración
Calendarios

Duración
Laborables

Comienzo Fin Parcial

62 01.05.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 4 días 4 días lun 6/11/17 jue 9/11/17 $786.15

63 01.05.06.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 1 día 1 día vie 10/11/17 vie 10/11/17 $2,941.30

64 01.05.06.04 GROUTING PARA PEDESTALES 1 día 1 día sáb 11/11/17 sáb 11/11/17 $1,213.02

65 01.05.07 CIMENTACION PORTICO DE LLEGADA 6 días 5 días jue 9/11/17 mar 14/11/17 $5,476.40

66 01.05.07.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 1 día 1 día jue 9/11/17 jue 9/11/17 $535.93

67 01.05.07.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 2 días 2 días vie 10/11/17 sáb 11/11/17 $786.15

68 01.05.07.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 1 día 1 día lun 13/11/17 lun 13/11/17 $2,941.30

69 01.05.07.04 GROUTING PARA PEDESTALES 1 día 1 día mar 14/11/17 mar 14/11/17 $1,213.02

70 01.05.08 BASE PARA TRANSFORMADOR DE POTENCIA 18 días 15 días sáb 4/11/17 mar 21/11/17 $11,745.39

71 01.05.08.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 7 días 6 días sáb 4/11/17 vie 10/11/17 $5,273.10

72 01.05.08.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 4 días 3 días sáb 11/11/17 mar 14/11/17 $1,272.79

73 01.05.08.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNOS "U" PARA 
ANCLAJE DE RIELES-INC. 04 TUERCAS+02 ARANDELAS

1 día 1 día mié 15/11/17 mié 15/11/17 $18.54

74 01.05.08.04 RIELES PARA TRANSFORMADOR DE POTENCIA 3 días 3 días jue 16/11/17 sáb 18/11/17 $1,295.46

75 01.05.08.05 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 1 día 1 día lun 20/11/17 lun 20/11/17 $3,582.24

76 01.05.08.06 GROUTING PARA PEDESTALES 1 día 1 día mar 21/11/17 mar 21/11/17 $303.26

77 01.05.09 SARDINELES 13 días 11 días vie 10/11/17 mié 22/11/17 $8,231.11

78 01.05.09.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 1 día 1 día vie 10/11/17 vie 10/11/17 $203.73

79 01.05.09.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 10 días 8 días sáb 11/11/17 lun 20/11/17 $3,870.05

80 01.05.09.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 2 días 2 días mar 21/11/17 mié 22/11/17 $4,157.33

81 01.05.10 BUZON DE CAPTACION DE ACEITE 7 días 6 días sáb 11/11/17 vie 17/11/17 $2,587.93

82 01.05.10.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 1 día 1 día sáb 11/11/17 sáb 11/11/17 $399.78

83 01.05.10.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 4 días 4 días lun 13/11/17 jue 16/11/17 $888.71

84 01.05.10.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 1 día 1 día vie 17/11/17 vie 17/11/17 $1,299.44

85 01.05.11 BUZONES DE CABLES 6 días 6 días lun 13/11/17 sáb 18/11/17 $2,368.43

86 01.05.11.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 1 día 1 día lun 13/11/17 lun 13/11/17 $399.78

87 01.05.11.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 4 días 4 días mar 14/11/17 vie 17/11/17 $888.71

88 01.05.11.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 1 día 1 día sáb 18/11/17 sáb 18/11/17 $1,079.94

89 01.05.12 Canaleta Ancho=0.50 (Inc. tapas) 13 días 11 días sáb 11/11/17 jue 23/11/17 $9,706.08

90 01.05.12.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 7 días 6 días sáb 11/11/17 vie 17/11/17 $5,343.07

91 01.05.12.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 5 días 4 días sáb 18/11/17 mié 22/11/17 $1,944.12

92 01.05.12.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 1 día 1 día jue 23/11/17 jue 23/11/17 $2,418.89

93 01.05.13 Canaleta Ancho=0.70 (Inc. tapas) 8 días 7 días sáb 18/11/17 sáb 25/11/17 $2,990.14

94 01.05.13.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 3 días 2 días sáb 18/11/17 lun 20/11/17 $1,001.28

95 01.05.13.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 4 días 4 días mar 21/11/17 vie 24/11/17 $976.96

96 01.05.13.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 1 día 1 día sáb 25/11/17 sáb 25/11/17 $1,011.90

97 01.06 CARPINTERIA METALICA 31 días 26 días sáb 4/11/17 lun 4/12/17 $31,849.19

98 01.06.01 CERCO DE MALLA GALVANIZADA DE H=2.20 ANCHO=3.00 MT. 
C/ANGULO DE 1.5" POSTES DE 2.5"

19 días 16 días sáb 4/11/17 mié 22/11/17 $19,048.95

99 01.06.02 PORTON VEHICULAR DE MALLA GALV. 2"x2" N° 10 - 4.00mts x 
2.30mts

2 días 2 días lun 20/11/17 mar 21/11/17 $2,166.18

100 01.06.03 PUERTA PEATONAL DE MALLA GALV. 2"x2" N° 10 - 1.1mts x 
2.20mts

1 día 1 día mié 22/11/17 mié 22/11/17 $1,026.05

101 01.06.04 BANDEJA PORTA CABLE 550mm x 50mm 8 días 7 días jue 23/11/17 jue 30/11/17 $8,559.60

102 01.06.05 REJILLA METALICA, PLATINA 1"x1/4" @ 1" INC. PINTURA 2 días 2 días vie 1/12/17 sáb 2/12/17 $642.97

103 01.06.06 TAPA METALICA DE 1.00x1.00 PLANCHA ESTRIADA, INC. 
PINTURA

1 día 1 día lun 4/12/17 lun 4/12/17 $405.44

104 01.07 INSTALACIONES ELECTRICAS 31 días 27 días mar 14/11/17 jue 14/12/17 $26,148.30

105 01.07.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE 120 mm2 10 días 9 días mar 14/11/17 jue 23/11/17 $15,242.40

106 01.07.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE 70 mm2 7 días 6 días vie 24/11/17 jue 30/11/17 $5,899.50

107 01.07.03 INSTALACION DE SOLDADURA TIPO X - CABLE 120 mm2 CON 
CABLE 120 mm2

1 día 1 día vie 1/12/17 vie 1/12/17 $267.12

108 01.07.04 INSTALACION DE SOLDADURA TIPO T - CABLE 120 mm2 CON 
CABLE 70mm2

1 día 1 día sáb 2/12/17 sáb 2/12/17 $267.12

109 01.07.05 INSTALACION DE POZO DE TIERRA INC. INSUMOS INC. CAJA 
DE REGISTRO

11 días 10 días lun 4/12/17 jue 14/12/17 $4,472.16

110 01.08 PISOS 17 días 15 días jue 23/11/17 sáb 9/12/17 $7,075.83

111 01.08.01 GRAVA 2" H=0.10 MTS 17 días 15 días jue 23/11/17 sáb 9/12/17 $7,075.83

112 01.09 PINTURA 5 días 5 días lun 11/12/17 vie 15/12/17 $2,538.94

113 01.09.01 PINTURA TRAFICO P/SARDINELES 5 días 5 días lun 11/12/17 vie 15/12/17 $2,538.94

114 02 SALA DE CONTROL 136 días 117 días mié 18/10/17 vie 2/03/18 $155,179.46

115 02.01 OBRAS PRELIMINARES 6 días 5 días mié 18/10/17 lun 23/10/17 $729.91

116 02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 6 días 5 días mié 18/10/17 lun 23/10/17 $729.91

117 02.02 OBRAS PROVISIONALES 1 día 1 día mar 24/10/17 mar 24/10/17 $243.30

118 02.02.01 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL 1 día 1 día mar 24/10/17 mar 24/10/17 $243.30

119 02.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 20 días 17 días mié 25/10/17 lun 13/11/17 $3,259.11

120 02.03.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL P/CIMIENTOS 8 días 7 días mié 25/10/17 mié 1/11/17 $1,261.16

121 02.03.02 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL P/CANALETAS 8 días 7 días jue 2/11/17 jue 9/11/17 $1,307.92
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122 02.03.03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 2 días 2 días vie 10/11/17 sáb 11/11/17 $380.97

123 02.03.04 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA 1 día 1 día lun 13/11/17 lun 13/11/17 $309.06

124 02.04 CONCRETO SIMPLE 20 días 17 días jue 2/11/17 mar 21/11/17 $18,170.58

125 02.04.01 SOLADO DE CONCRETO SIMPLE H=0.10 1 día 1 día jue 2/11/17 jue 2/11/17 $2,520.27

126 02.04.02 CIMIENTOS CORRIDOS 1:10+30% P.G. 1 día 1 día vie 3/11/17 vie 3/11/17 $3,086.80

127 02.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO 8 días 7 días sáb 4/11/17 sáb 11/11/17 $1,146.99

128 02.04.04 SOBRECIMIENTO, CONCRETO 1:8 + 25% P.M. 2 días 2 días lun 13/11/17 mar 14/11/17 $4,051.20

129 02.04.05 CONTRAPISO DE 4" ( 0.10 m ) 3 días 3 días mié 15/11/17 vie 17/11/17 $3,278.51

130 02.04.06 ENCOFRADO VEREDAS 4 días 3 días sáb 18/11/17 mar 21/11/17 $772.31

131 02.04.07 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 /VEREDA E=10CM. PASTA 1:2 1 día 1 día lun 13/11/17 lun 13/11/17 $3,314.50

132 02.05 CONCRETO ARMADO 16 días 14 días mar 14/11/17 mié 29/11/17 $48,547.39

133 02.05.01 COLUMNAS 8 días 7 días mar 14/11/17 mar 21/11/17 $5,091.64

134 02.05.01.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 3 días 3 días mar 14/11/17 jue 16/11/17 $2,635.91

135 02.05.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 4 días 3 días vie 17/11/17 lun 20/11/17 $1,274.63

136 02.05.01.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 1 día 1 día mar 21/11/17 mar 21/11/17 $1,181.10

137 02.05.02 VIGAS 14 días 12 días jue 16/11/17 mié 29/11/17 $22,360.31

138 02.05.02.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 5 días 4 días jue 16/11/17 lun 20/11/17 $2,497.98

139 02.05.02.02 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 8 días 7 días mar 21/11/17 mar 28/11/17 $16,741.45

140 02.05.02.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 1 día 1 día mié 29/11/17 mié 29/11/17 $3,120.88

141 02.05.03 VIGAS DE CIMENTACION 3 días 3 días mar 14/11/17 jue 16/11/17 $752.52

142 02.05.03.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 1 día 1 día mar 14/11/17 mar 14/11/17 $364.79

143 02.05.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 1 día 1 día mié 15/11/17 mié 15/11/17 $169.16

144 02.05.03.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 1 día 1 día jue 16/11/17 jue 16/11/17 $218.57

145 02.05.04 ZAPATAS 10 días 9 días mié 15/11/17 vie 24/11/17 $6,263.25

146 02.05.04.01 ACERO fy = 4200 kg/cm2 2 días 2 días mié 15/11/17 jue 16/11/17 $777.78

147 02.05.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 7 días 6 días vie 17/11/17 jue 23/11/17 $4,224.51

148 02.05.04.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 1 día 1 día vie 24/11/17 vie 24/11/17 $1,260.96

149 02.05.05 CANALES Y DUCTOS ELECTRICOS 15 días 13 días mar 14/11/17 mar 28/11/17 $14,079.67

150 02.05.05.01 ACERO fy = 4200 kg/cm2 4 días 4 días mar 14/11/17 vie 17/11/17 $3,132.93

151 02.05.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 8 días 7 días sáb 18/11/17 sáb 25/11/17 $5,297.64

152 02.05.05.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 2 días 2 días lun 27/11/17 mar 28/11/17 $5,649.10

153 02.06 ALBAÑILERIA 6 días 5 días vie 10/11/17 mié 15/11/17 $4,288.00

154 02.06.01 MURO LADRILLO K.K.DE ARCILLA 18 H ( 0.09x0.13x0.24) 
AMARRE DE SOGA JUNTA 1.5 cm. MORTERO 1:1:5

6 días 5 días vie 10/11/17 mié 15/11/17 $4,288.00

155 02.07 LOSA ALIGERADA CON VIGUETAS METALICAS Y CASETONES 21 días 18 días jue 16/11/17 mié 6/12/17 $10,684.14

156 02.07.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VIGAS LOSA 3 días 3 días jue 16/11/17 sáb 18/11/17 $712.59

157 02.07.02 VIGUETAS PREFABRICADAS DE ACERO DE 0.13 m x 0.09 m x L 12 días 11 días lun 20/11/17 vie 1/12/17 $3,731.76

158 02.07.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 5 días 4 días sáb 2/12/17 mié 6/12/17 $1,593.73

159 02.07.04 SUMINISTRO E INSTALACION CASETON EPS 0.75x1.00x0.09 
(DENSIDAD=15 Kg/m3)

3 días 2 días sáb 2/12/17 lun 4/12/17 $1,680.70

160 02.07.05 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 1 día 1 día mar 5/12/17 mar 5/12/17 $2,965.36

161 02.08 ENLUCIDOS 33 días 29 días lun 11/12/17 vie 12/01/18 $12,818.38

162 02.08.01 TARRAJEO DE CIELO RASO 5 días 5 días lun 11/12/17 vie 15/12/17 $2,102.44

163 02.08.02 TARRAJEO DE VIGAS PERALTADAS 5 días 4 días sáb 16/12/17 mié 20/12/17 $1,858.12

164 02.08.03 TARRAJEO DE MUROS 10 días 9 días jue 21/12/17 sáb 30/12/17 $5,761.94

165 02.08.04 TARRAJEO DE DERRAMES 2 días 2 días lun 1/01/18 mar 2/01/18 $699.60

166 02.08.05 TARRAJEO DE COLUMNAS SOBRESALIENTES 2 días 2 días mié 3/01/18 jue 4/01/18 $679.17

167 02.08.06 TARRAJEO PISO PULIDO 5 días 4 días vie 5/01/18 mar 9/01/18 $1,181.81

168 02.08.07 TARRAJEO RAYADO EN MUROS 3 días 3 días mié 10/01/18 vie 12/01/18 $535.30

169 02.09 COBERTURA 14 días 12 días mié 6/12/17 mar 19/12/17 $7,048.32

170 02.09.01 COBERTURA CON PLANCHA DE ALEACION DE 
ALUM-ACER-ZINC

8 días 7 días mié 6/12/17 mié 13/12/17 $5,060.49

171 02.09.02 CUMBRERA C/PLANCHA DE ALEACION DE ALUM-ACER-ZINC 2 días 2 días jue 14/12/17 vie 15/12/17 $637.65

172 02.09.03 CANALETA PLUVIAL C/PLANCHA DE ALEACION DE 
ALUM-ACER-ZINC

4 días 3 días sáb 16/12/17 mar 19/12/17 $1,350.18

173 02.10 PINTURA 21 días 18 días sáb 13/01/18 vie 2/02/18 $8,389.38

174 02.10.01 BASE IMPRIMANTE TEMPLE 8 días 7 días sáb 13/01/18 sáb 20/01/18 $4,123.66

175 02.10.02 PINTURA LATEX 2 MANOS EN CIELO RASO Y VIGAS 4 días 4 días lun 22/01/18 jue 25/01/18 $1,436.62

176 02.10.03 PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS Y COLUMNA 7 días 6 días vie 26/01/18 jue 1/02/18 $2,613.83

177 02.10.04 PINTURA ESMAL. 2 M. EN CONTRAZ. DE  CEM. H=0.30 (con 
sellador)

1 día 1 día vie 2/02/18 vie 2/02/18 $215.27

178 02.11 CARPINTERIA METALICA 80 días 69 días mié 29/11/17 vie 16/02/18 $16,823.86

179 02.11.01 PUERTA PRINCIPAL METALICA 2.00x2.50 1 día 1 día sáb 3/02/18 sáb 3/02/18 $744.13

180 02.11.02 VENTANAS DE ALUMINIO TIPO V-180 2 días 2 días lun 5/02/18 mar 6/02/18 $2,008.20

181 02.11.03 PUERTA DE ALUMINIO INC. VIDRIO SEMI DOBLE 7 días 6 días mié 7/02/18 mar 13/02/18 $9,011.81

182 02.11.04 TAPA METALICAS ESTRIADAS INC. PINTURA ESMALTE Y 
SOPORTE

3 días 3 días mié 14/02/18 vie 16/02/18 $3,916.39
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183 02.11.05 SOPORTE METALICO PARA CANALETAS 1 día 1 día mié 29/11/17 mié 29/11/17 $1,143.33

184 02.12 PISOS 15 días 13 días sáb 3/02/18 sáb 17/02/18 $7,390.39

185 02.12.01 PISO DE PORCELANATO 45x45 COLOR 15 días 13 días sáb 3/02/18 sáb 17/02/18 $7,390.39

186 02.13 JUNTAS 2 días 2 días mar 14/11/17 mié 15/11/17 $373.54

187 02.13.01 JUNTAS DE TEKNOPORT Y SIKAFLEX 2 días 2 días mar 14/11/17 mié 15/11/17 $373.54

188 02.14 ZOCALOS Y/O CONTRAZOCALOS 12 días 11 días lun 19/02/18 vie 2/03/18 $1,825.51

189 02.14.01 ZOCALO DE PORCELANATO 0.45x0.45 4 días 4 días lun 19/02/18 jue 22/02/18 $957.12

190 02.14.02 CONTRAZOCALO DE PORCELANATO 0.45x0.45 4 días 3 días vie 23/02/18 lun 26/02/18 $498.31

191 02.14.03 CONTRAZOCALO CEMENTO H=0.30 MZ 1:2 m e=1.5 cm 4 días 4 días mar 27/02/18 vie 2/03/18 $370.08

192 02.15 INSTALACIONES ELECTRICAS 33 días 29 días lun 20/11/17 vie 22/12/17 $7,085.29

193 02.15.01 SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE 2 días 2 días lun 20/11/17 mar 21/11/17 $776.76

194 02.15.02 SALIDA PARA INTERRUPTORES SIMPLES 2 días 2 días mié 22/11/17 jue 23/11/17 $292.16

195 02.15.03 SALIDA DE CENTRO DE ALUMBRADO EMPOTRADO 2 días 2 días vie 24/11/17 sáb 25/11/17 $410.88

196 02.15.04 TABLERO GENERAL TG 2-3x150A, 1-2x20 A 1 día 1 día lun 27/11/17 lun 27/11/17 $280.65

197 02.15.05 INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN 1 día 1 día mar 28/11/17 mar 28/11/17 $310.27

198 02.15.06 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MONOFASICO 2x20 A 1 día 1 día mié 29/11/17 mié 29/11/17 $94.88

199 02.15.07 CABLE THW 12 AWG 10 días 9 días jue 30/11/17 sáb 9/12/17 $1,278.00

200 02.15.08 INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN 1 día 1 día lun 11/12/17 lun 11/12/17 $206.11

201 02.15.09 TUBERIA PVC-P (ELECTRICAS) D=1000 mm (4") 1 día 1 día mar 12/12/17 mar 12/12/17 $673.20

202 02.15.10 TUBERIA PVC-SEL (ELECTRICAS) D=20 mm 1 día 1 día mié 13/12/17 mié 13/12/17 $280.70

203 02.15.11 TUBERIA PVC-SEL (ELECTRICAS) D=15 mm 1 día 1 día jue 14/12/17 jue 14/12/17 $295.35

204 02.15.12 LUMINARIA C/EQ.2 LAMP. FLUORESC. 40 W C/U C/REJILLA 1 día 1 día vie 15/12/17 vie 15/12/17 $330.56

205 02.15.13 CALENTADOR DE 80 lts 1 día 1 día sáb 16/12/17 sáb 16/12/17 $278.10

206 02.15.14 CAJA DE PASO 100x40x150 mm 1 día 1 día lun 18/12/17 lun 18/12/17 $109.20

207 02.15.15 LUZ DE EMERGENCIA 2 LAMP. 8W 3 días 3 días mar 19/12/17 jue 21/12/17 $1,309.88

208 02.15.16 EXTRACTOR DE AIRE, 220VCA, 60 Hz INC. MONTAJE Y 
CONEXIONADO

1 día 1 día vie 22/12/17 vie 22/12/17 $158.59

209 02.16 INSTALACIONES SANITARIAS 99 días 85 días mié 15/11/17 mié 21/02/18 $7,502.36

210 02.16.01 INSTALACIÓN RED DE DESAGUE 10 días 9 días mié 15/11/17 vie 24/11/17 $1,974.43

211 02.16.01.01 INSTALACIÓN DE RED DE DESAGUE D=2'' 1 día 1 día mié 15/11/17 mié 15/11/17 $553.44

212 02.16.01.02 INSTALACIÓN DE RED DE DESAGUE D=4'' 1 día 1 día jue 16/11/17 jue 16/11/17 $711.14

213 02.16.01.03 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 1 día 1 día vie 17/11/17 vie 17/11/17 $268.15

214 02.16.01.04 REGISTRO DE BRONCE 2" 1 día 1 día sáb 18/11/17 sáb 18/11/17 $27.20

215 02.16.01.05 REGISTRO DE BRONCE 4" 1 día 1 día lun 20/11/17 lun 20/11/17 $21.84

216 02.16.01.06 LAVADERO ACERO INOXIDABLE PARA COCINA 1 día 1 día mar 21/11/17 mar 21/11/17 $245.04

217 02.16.01.07 SUMIDERO DE BRONCE 2" 1 día 1 día mié 22/11/17 mié 22/11/17 $16.20

218 02.16.01.08 TRAMPA P PVC 2" 1 día 1 día jue 23/11/17 jue 23/11/17 $55.56

219 02.16.01.09 TRAMPA P PVC 4" 1 día 1 día vie 24/11/17 vie 24/11/17 $75.86

220 02.16.02 INSTALACIÓN RED DE AGUA 20 días 17 días jue 16/11/17 mar 5/12/17 $3,454.26

221 02.16.02.01 TUBERIA P/AGUA FRIA D=3/4" PVC-SAP 2 días 2 días jue 16/11/17 vie 17/11/17 $263.63

222 02.16.02.02 TUBERIA P/AGUA FRIA D=1/2" PVC-SAP 1 día 1 día sáb 18/11/17 sáb 18/11/17 $220.41

223 02.16.02.03 TUBERIA PVC AGUA CALIENTE 1/2" 1 día 1 día lun 20/11/17 lun 20/11/17 $153.68

224 02.16.02.04 SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2" 
CLASE 10"

1 día 1 día mar 21/11/17 mar 21/11/17 $83.56

225 02.16.02.05 UNION SIMPLE ROSCADA PVC P/AGUA D3/4" 1 día 1 día mié 22/11/17 mié 22/11/17 $63.58

226 02.16.02.06 UNION SIMPLE ROSCADA PVC P/AGUA D1/2" 1 día 1 día jue 23/11/17 jue 23/11/17 $81.36

227 02.16.02.07 VÁLVULA COMPUERTA PARA AGUA 1 día 1 día vie 24/11/17 vie 24/11/17 $76.95

228 02.16.02.08 VALVULA DE PASO ESFERICA UNIVERSAL 1/2" 1 día 1 día sáb 25/11/17 sáb 25/11/17 $59.00

229 02.16.02.09 TUBERIA DE BAJADA PVC-SAL 3" P/LLUVIAS 4 días 4 días lun 27/11/17 jue 30/11/17 $1,715.64

230 02.16.02.10 CANALETA DE FIERRO GALVANIZADO 5 días 4 días vie 1/12/17 mar 5/12/17 $736.45

231 02.16.03 ACCESORIOS SANITARIOS 8 días 7 días sáb 3/02/18 sáb 10/02/18 $739.87

232 02.16.03.01 GRIFERIA PARA LAVADERO 1 día 1 día sáb 3/02/18 sáb 3/02/18 $52.26

233 02.16.03.02 GRIFERIA DE LAVATORIOS 1 día 1 día lun 5/02/18 lun 5/02/18 $104.86

234 02.16.03.03 LAVADERO ACERO INOXIDABLE PARA COCINA 1 día 1 día mar 6/02/18 mar 6/02/18 $122.52

235 02.16.03.04 LAVATORIO DE LOSA BLANCA DE PRIMERA 545x460mm 1 día 1 día mié 7/02/18 mié 7/02/18 $149.95

236 02.16.03.05 INODORO TANQUE BAJO 1 día 1 día jue 8/02/18 jue 8/02/18 $210.38

237 02.16.03.06 PAPELERA DE LOSA 1 día 1 día vie 9/02/18 vie 9/02/18 $51.95

238 02.16.03.07 TOALLERA C/SOPORTE DE LOSA Y BARRA PLASTICA 1 día 1 día sáb 10/02/18 sáb 10/02/18 $47.95

239 02.16.04 VARIOS 10 días 9 días lun 12/02/18 mié 21/02/18 $1,333.80

240 02.16.04.01 LIMPIEZA FINAL DE OBRA 10 días 9 días lun 12/02/18 mié 21/02/18 $1,333.80

241 Termino de Obra 0 días 0 días vie 2/03/18 vie 2/03/18 $0.00
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CONENHUA SA UNIDAD MINERA TAMBOMAYO

Calendario Valorizado de Avance de Obra
Obra : SUBESTACION ELECTRICA TAMBOMAYO (original)
Ubicacion : TAPAY - CAYLLOMA - AREQUIPA
Costo A : Ago - 2016 Cliente : BUENAVENTURA SAA

PLAZO DE EJECUCION

Item Descripcion Unid Metrado
 Precio

Unitario 
Parcial

 05-Oct-17
25-Oct-17
21 Días  

 26-Oct-17
25-Nov-17

31 Días  

 26-Nov-17
25-Dic-17
30 Días  

 26-Dic-17
25-Ene-18

31 Días  

 26-Ene-18
25-Feb-18

31 Días  

 26-Feb-18
02-Mar-18

05 Días  

 TOTAL
149 Dias 

OBRAS CIVILES
 01 PATIOS DE LLAVES

 01.01 OBRAS PROVISIONALES

 01.01.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Glb 1.00                9,200.00         9,200.00            9,200.00           -                    -                    -                    -                    -                    9,200.00             

- VIAJE TERRESTRE IDA VJE 2.0000 2,300.00         4,600.00            4,600.00           -                    -                    -                    -                    -                    4,600.00             

- VIAJE TERRESTRE VUELTA VJE 2.0000 2,300.00         4,600.00            4,600.00           -                    -                    -                    -                    -                    4,600.00             

 01.01.02 ALMACEN. OFICINA Y CASETA DE GUARDIANIA m2 30.00              82.41              2,472.30            2,472.30           -                    -                    -                    -                    -                    2,472.30             

- MAESTRO DE OBRA HH 9.6013 9.33                89.58                 89.58                -                    -                    -                    -                    -                    89.58                  

- OPERARIO HH 96.0012 8.10                777.61               777.61              -                    -                    -                    -                    -                    777.61                

- OFICIAL HH 48.0016 6.23                299.05               299.05              -                    -                    -                    -                    -                    299.05                

- PEON HH 144.0018 5.60                806.41               806.41              -                    -                    -                    -                    -                    806.41                

- CLAVOS PARA MADERA C/C 2" KG 3.0034 2.90                8.71                   8.71                   -                    -                    -                    -                    -                    8.71                    

- CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG 3.0034 2.90                8.71                   8.71                   -                    -                    -                    -                    -                    8.71                    

- LISTONES DE MADERA 2"x3"x10' u 30.0021 4.66                139.81               139.81              -                    -                    -                    -                    -                    139.81                

- LISTONES DE MADERA 3"x3"x10' u 30.0017 5.90                177.01               177.01              -                    -                    -                    -                    -                    177.01                

- TRIPLAY LUPUNA 6mm x 4' x 8' Und 3.7509 17.50              65.64                 65.64                -                    -                    -                    -                    -                    65.64                  

- CALAMINA PLN 6.4524 6.30                40.65                 40.65                -                    -                    -                    -                    -                    40.65                  

- HERRAMIENTAS MANUALES %MO 59.12                 59.12                -                    -                    -                    -                    -                    59.12                  

 01.01.03 SERVICIOS HIGIENICOS MES 7.00                1,601.05         11,207.35          11,207.35         -                    -                    -                    -                    -                    11,207.35           

- MAESTRO DE OBRA HH 0.1136 9.33                1.06                   1.06                   -                    -                    -                    -                    -                    1.06                    

- PEON HH 1.1214 5.60                6.28                   6.28                   -                    -                    -                    -                    -                    6.28                    

- SERVICIOS HIGIENICOS MES 7.0000 1,600.00         11,200.01          11,200.01         -                    -                    -                    -                    -                    11,200.01           

 01.02 OBRAS PRELIMINARES

 01.02.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 1,710.00         3.84                6,566.40            6,566.40           -                    -                    -                    -                    -                    6,566.40             

- MAESTRO DE OBRA HH 68.2047 9.33                636.35               636.35              -                    -                    -                    -                    -                    636.35                

- PEON HH 1,025.6750 5.60                5,743.78            5,743.78           -                    -                    -                    -                    -                    5,743.78             

- HERRAMIENTAS MANUALES %MO 186.27               186.27              -                    -                    -                    -                    -                    186.27                

 01.02.02 SEÑALIZACION AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Glb 1.00                414.86            414.86               414.86              -                    -                    -                    -                    -                    414.86                

- MAESTRO DE OBRA HH 1.6002 9.33                14.93                 14.93                -                    -                    -                    -                    -                    14.93                  

- OFICIAL HH 8.0000 6.23                49.84                 49.84                -                    -                    -                    -                    -                    49.84                  

- PEON HH 8.0000 5.60                44.80                 44.80                -                    -                    -                    -                    -                    44.80                  

- CINTA SEÑALADORA m 300.0000 0.25                75.00                 75.00                -                    -                    -                    -                    -                    75.00                  

- SEÑAL PREVENTIVA Und 10.0000 16.20              162.00               162.00              -                    -                    -                    -                    -                    162.00                

- SOPORTES PARA SEÑAL Und. 10.0000 6.50                65.00                 65.00                -                    -                    -                    -                    -                    65.00                  

- HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.29                   3.29                   -                    -                    -                    -                    -                    3.29                    

 01.02.03 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL m2 1,710.00         1.28                2,188.80            2,188.80           -                    -                    -                    -                    -                    2,188.80             

- MAESTRO DE OBRA HH 5.3880 9.33                50.27                 50.27                -                    -                    -                    -                    -                    50.27                  

- TOPOGRAFO HH 27.2822 10.10              275.55               275.55              -                    -                    -                    -                    -                    275.55                

- PEON HH 54.5804 5.60                305.65               305.65              -                    -                    -                    -                    -                    305.65                

- ACERO CORRUGADO HABILITADO fy=4200 kg/cm2 G60 kg 170.4968 1.55                264.27               264.27              -                    -                    -                    -                    -                    264.27                

- CAL EN BOLSA Und 170.7833 3.60                614.82               614.82              -                    -                    -                    -                    -                    614.82                

- PINTURA ESMALTE SINTETICO gal 17.0725 28.40              484.86               484.86              -                    -                    -                    -                    -                    484.86                

- HERRAMIENTAS MANUALES %MO 16.32                 16.32                -                    -                    -                    -                    -                    16.32                  

- ESTACION TOTAL HM 27.2400 6.50                177.06               177.06              -                    -                    -                    -                    -                    177.06                

 01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS

 01.03.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL P/CIMIENTOS m3 134.20            20.51              2,752.44            1,223.31           1,529.13           -                    -                    -                    -                    2,752.44             
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CONENHUA SA UNIDAD MINERA TAMBOMAYO

Calendario Valorizado de Avance de Obra
Obra : SUBESTACION ELECTRICA TAMBOMAYO (original)
Ubicacion : TAPAY - CAYLLOMA - AREQUIPA
Costo A : Ago - 2016 Cliente : BUENAVENTURA SAA

PLAZO DE EJECUCION

Item Descripcion Unid Metrado
 Precio

Unitario 
Parcial

 05-Oct-17
25-Oct-17
21 Días  

 26-Oct-17
25-Nov-17

31 Días  

 26-Nov-17
25-Dic-17
30 Días  

 26-Dic-17
25-Ene-18

31 Días  

 26-Ene-18
25-Feb-18

31 Días  

 26-Feb-18
02-Mar-18

05 Días  

 TOTAL
149 Dias 

- MAESTRO DE OBRA HH 71.5723 9.33                667.77               296.79              370.98              -                    -                    -                    -                    667.77                

- PEON HH 357.8768 5.60                2,004.11            890.72              1,113.39           -                    -                    -                    -                    2,004.11             

- HERRAMIENTAS MANUALES %MO 80.56                 35.80                44.76                -                    -                    -                    -                    80.56                  

 01.03.02 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL P/MALLA DE TIERRA m3 159.21            20.51              3,265.40            -                    3,265.40           -                    -                    -                    -                    3,265.40             

- MAESTRO DE OBRA HH 84.9110 9.33                792.22               -                    792.22              -                    -                    -                    -                    792.22                

- PEON HH 424.5732 5.60                2,377.61            -                    2,377.61           -                    -                    -                    -                    2,377.61             

- HERRAMIENTAS MANUALES %MO 95.57                 -                    95.57                -                    -                    -                    -                    95.57                  

 01.03.03 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL P/CANALETAS m3 2.58                20.51              52.92                 -                    52.92                -                    -                    -                    -                    52.92                  

- MAESTRO DE OBRA HH 1.3762 9.33                12.84                 -                    12.84                -                    -                    -                    -                    12.84                  

- PEON HH 6.8804 5.60                38.53                 -                    38.53                -                    -                    -                    -                    38.53                  

- HERRAMIENTAS MANUALES %MO 1.55                   -                    1.55                   -                    -                    -                    -                    1.55                    

 01.03.04 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL P/CERCO PERIMETRICO m3 37.98              20.51              778.97               -                    778.97              -                    -                    -                    -                    778.97                

- MAESTRO DE OBRA HH 20.2562 9.33                188.99               -                    188.99              -                    -                    -                    -                    188.99                

- PEON HH 101.2839 5.60                567.19               -                    567.19              -                    -                    -                    -                    567.19                

- HERRAMIENTAS MANUALES %MO 22.79                 -                    22.79                -                    -                    -                    -                    22.79                  

 01.03.05 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL P/SARDINELES m3 13.26              20.51              271.96               -                    163.18              108.78              -                    -                    -                    271.96                

- MAESTRO DE OBRA HH 7.0718 9.33                65.98                 -                    39.59                26.39                -                    -                    -                    65.98                  

- PEON HH 35.3607 5.60                198.02               -                    118.81              79.21                -                    -                    -                    198.02                

- HERRAMIENTAS MANUALES %MO 7.96                   -                    4.78                   3.18                   -                    -                    -                    7.96                    

 01.03.06 EXCAVACION DE ZANJAS CON RETROEXCAVADORA P/TRANSF. DE POTENCIAm3 36.90              7.77                286.71               -                    -                    286.71              -                    -                    -                    286.71                

- MAESTRO DE OBRA HH 0.7417 9.33                6.92                   -                    -                    6.92                   -                    -                    -                    6.92                    

- PEON HH 3.6946 5.60                20.69                 -                    -                    20.69                -                    -                    -                    20.69                  

- HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.77                   -                    -                    0.77                   -                    -                    -                    0.77                    

- RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1/2 y3 hm 3.6904 70.00              258.33               -                    -                    258.33              -                    -                    -                    258.33                

 01.03.07 RELLENO COMPACTADO C/TIERRA DE CHACRA m3 86.60              127.11            11,007.73          -                    -                    11,007.73         -                    -                    -                    11,007.73           

- MAESTRO DE OBRA HH 55.4287 9.33                517.15               -                    -                    517.15              -                    -                    -                    517.15                

- PEON HH 831.3679 5.60                4,655.66            -                    -                    4,655.66           -                    -                    -                    4,655.66             

- OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO HH 277.1247 8.10                2,244.71            -                    -                    2,244.71           -                    -                    -                    2,244.71             

- GASOLINA GLN 5.2073 4.10                21.35                 -                    -                    21.35                -                    -                    -                    21.35                  

- TIERRA DE CHACRA m3 15.5917 12.00              187.10               -                    -                    187.10              -                    -                    -                    187.10                

- AGUA m3 1.3211 1.90                2.51                   -                    -                    2.51                   -                    -                    -                    2.51                    

- BENTONITA x 30 kg Bol 129.9035 11.50              1,493.89            -                    -                    1,493.89           -                    -                    -                    1,493.89             

- HERRAMIENTAS MANUALES %MO 222.60               -                    -                    222.60              -                    -                    -                    222.60                

- VIBROPISON COMPACTADOR HM 277.1267 6.00                1,662.76            -                    -                    1,662.76           -                    -                    -                    1,662.76             

 01.03.08 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 45.00              41.32              1,859.40            -                    -                    1,859.40           -                    -                    -                    1,859.40             

- MAESTRO DE OBRA HH 11.0804 9.33                103.38               -                    -                    103.38              -                    -                    -                    103.38                

- PEON HH 166.1571 5.60                930.48               -                    -                    930.48              -                    -                    -                    930.48                

- OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO HH 55.3877 8.10                448.64               -                    -                    448.64              -                    -                    -                    448.64                

- HERRAMIENTAS MANUALES %MO 44.57                 -                    -                    44.57                -                    -                    -                    44.57                  

- VIBROPISON COMPACTADOR HM 55.3883 6.00                332.33               -                    -                    332.33              -                    -                    -                    332.33                

 01.03.09 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA m3 229.40            3.40                779.96               -                    -                    779.96              -                    -                    -                    779.96                

- MAESTRO DE OBRA HH 0.9378 9.33                8.75                   -                    -                    8.75                   -                    -                    -                    8.75                    

- PEON HH 15.1821 5.60                85.02                 -                    -                    85.02                -                    -                    -                    85.02                  

- CAMION VOLQUETE 15 M3 HM 5.0825 65.00              330.36               -                    -                    330.36              -                    -                    -                    330.36                

- RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1/2 y3 hm 5.0833 70.00              355.83               -                    -                    355.83              -                    -                    -                    355.83                

 01.04 CONCRETO SIMPLE

 01.04.01 SOLADO DE CONCRETO C:H 1:12 E=4" m2 83.28              15.92              1,325.82            -                    1,325.82           -                    -                    -                    -                    1,325.82             
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CONENHUA SA UNIDAD MINERA TAMBOMAYO

Calendario Valorizado de Avance de Obra
Obra : SUBESTACION ELECTRICA TAMBOMAYO (original)
Ubicacion : TAPAY - CAYLLOMA - AREQUIPA
Costo A : Ago - 2016 Cliente : BUENAVENTURA SAA

PLAZO DE EJECUCION

Item Descripcion Unid Metrado
 Precio

Unitario 
Parcial

 05-Oct-17
25-Oct-17
21 Días  

 26-Oct-17
25-Nov-17

31 Días  

 26-Nov-17
25-Dic-17
30 Días  

 26-Dic-17
25-Ene-18

31 Días  

 26-Ene-18
25-Feb-18

31 Días  

 26-Feb-18
02-Mar-18

05 Días  

 TOTAL
149 Dias 

- MAESTRO DE OBRA HH 2.2176 9.33                20.69                 -                    20.69                -                    -                    -                    -                    20.69                  

- OPERARIO HH 22.2037 8.10                179.85               -                    179.85              -                    -                    -                    -                    179.85                

- OFICIAL HH 11.0915 6.23                69.10                 -                    69.10                -                    -                    -                    -                    69.10                  

- PEON HH 66.6143 5.60                373.04               -                    373.04              -                    -                    -                    -                    373.04                

- AGUA m3 8.3000 1.90                15.77                 -                    15.77                -                    -                    -                    -                    15.77                  

- CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) Bol 19.1466 7.71                147.62               -                    147.62              -                    -                    -                    -                    147.62                

- HORMIGON m3 6.6615 66.00              439.66               -                    439.66              -                    -                    -                    -                    439.66                

- HERRAMIENTAS MANUALES %MO 19.09                 -                    19.09                -                    -                    -                    -                    19.09                  

- MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3 HM 11.0909 5.50                61.00                 -                    61.00                -                    -                    -                    -                    61.00                  

 01.04.02 CIMIENTOS CORRIDOS 1:10+30% P.G. m3 24.11              128.03            3,086.80            -                    3,086.80           -                    -                    -                    -                    3,086.80             

- MAESTRO DE OBRA HH 1.3998 9.33                13.06                 -                    13.06                -                    -                    -                    -                    13.06                  

- OPERARIO HH 14.0235 8.10                113.59               -                    113.59              -                    -                    -                    -                    113.59                

- OFICIAL HH 14.0225 6.23                87.36                 -                    87.36                -                    -                    -                    -                    87.36                  

- PEON HH 56.1054 5.60                314.19               -                    314.19              -                    -                    -                    -                    314.19                

- AGUA m3 2.5158 1.90                4.78                   -                    4.78                   -                    -                    -                    -                    4.78                    

- PIEDRA GRANDE (MAX 8") m3 12.1509 45.00              546.79               -                    546.79              -                    -                    -                    -                    546.79                

- CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) Bol 73.7004 7.71                568.23               -                    568.23              -                    -                    -                    -                    568.23                

- HORMIGON m3 20.9753 66.00              1,384.37            -                    1,384.37           -                    -                    -                    -                    1,384.37             

- HERRAMIENTAS MANUALES %MO 15.88                 -                    15.88                -                    -                    -                    -                    15.88                  

- MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3 HM 7.0091 5.50                38.55                 -                    38.55                -                    -                    -                    -                    38.55                  

 01.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO m2 46.42              15.21              706.05               -                    706.05              -                    -                    -                    -                    706.05                

- MAESTRO DE OBRA HH 6.1833 9.33                57.69                 -                    57.69                -                    -                    -                    -                    57.69                  

- OPERARIO HH 30.9457 8.10                250.66               -                    250.66              -                    -                    -                    -                    250.66                

- OFICIAL HH 30.9422 6.23                192.77               -                    192.77              -                    -                    -                    -                    192.77                

- PEON HH 15.4643 5.60                86.60                 -                    86.60                -                    -                    -                    -                    86.60                  

- ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 KG 11.5869 2.13                24.68                 -                    24.68                -                    -                    -                    -                    24.68                  

- CLAVOS PARA MADERA C/C 2" KG 4.6276 2.90                13.42                 -                    13.42                -                    -                    -                    -                    13.42                  

- CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG 4.6276 2.90                13.42                 -                    13.42                -                    -                    -                    -                    13.42                  

- TRIPLAY FENOLICO 4'x8'x 19 mm PLN 1.3919 48.00              66.81                 -                    66.81                -                    -                    -                    -                    66.81                  

 01.04.04 SOBRECIMIENTO, CONCRETO 1:8 + 25% P.M. m3 12.10              168.03            2,033.16            -                    2,033.16           -                    -                    -                    -                    2,033.16             

- MAESTRO DE OBRA HH 1.6141 9.33                15.06                 -                    15.06                -                    -                    -                    -                    15.06                  

- OPERARIO HH 16.1346 8.10                130.69               -                    130.69              -                    -                    -                    -                    130.69                

- OFICIAL HH 16.1348 6.23                100.52               -                    100.52              -                    -                    -                    -                    100.52                

- PEON HH 64.5339 5.60                361.39               -                    361.39              -                    -                    -                    -                    361.39                

- AGUA m3 1.6632 1.90                3.16                   -                    3.16                   -                    -                    -                    -                    3.16                    

- PIEDRA MEDIANA (MAX 4") m3 5.0821 56.00              284.60               -                    284.60              -                    -                    -                    -                    284.60                

- CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) Bol 47.2516 7.71                364.31               -                    364.31              -                    -                    -                    -                    364.31                

- HORMIGON m3 10.7691 66.00              710.76               -                    710.76              -                    -                    -                    -                    710.76                

- HERRAMIENTAS MANUALES %MO 18.29                 -                    18.29                -                    -                    -                    -                    18.29                  

- MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3 HM 8.0691 5.50                44.38                 -                    44.38                -                    -                    -                    -                    44.38                  

 01.04.05 CONTRAPISO DE 4" ( 0.10 m ) m2 120.00            24.43              2,931.60            -                    2,931.60           -                    -                    -                    -                    2,931.60             

- MAESTRO DE OBRA HH 3.2111 9.33                29.96                 -                    29.96                -                    -                    -                    -                    29.96                  

- OPERARIO HH 48.0086 8.10                388.87               -                    388.87              -                    -                    -                    -                    388.87                

- OFICIAL HH 16.0064 6.23                99.72                 -                    99.72                -                    -                    -                    -                    99.72                  

- PEON HH 96.0125 5.60                537.67               -                    537.67              -                    -                    -                    -                    537.67                

- ARENA FINA m3 12.6011 65.00              819.07               -                    819.07              -                    -                    -                    -                    819.07                

- AGUA m3 3.3368 1.90                6.34                   -                    6.34                   -                    -                    -                    -                    6.34                    
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CONENHUA SA UNIDAD MINERA TAMBOMAYO

Calendario Valorizado de Avance de Obra
Obra : SUBESTACION ELECTRICA TAMBOMAYO (original)
Ubicacion : TAPAY - CAYLLOMA - AREQUIPA
Costo A : Ago - 2016 Cliente : BUENAVENTURA SAA

PLAZO DE EJECUCION

Item Descripcion Unid Metrado
 Precio

Unitario 
Parcial

 05-Oct-17
25-Oct-17
21 Días  

 26-Oct-17
25-Nov-17

31 Días  

 26-Nov-17
25-Dic-17
30 Días  

 26-Dic-17
25-Ene-18

31 Días  

 26-Ene-18
25-Feb-18

31 Días  

 26-Feb-18
02-Mar-18

05 Días  

 TOTAL
149 Dias 

- CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) Bol 117.9092 7.71                909.08               -                    909.08              -                    -                    -                    -                    909.08                

- HERRAMIENTAS MANUALES %MO 52.85                 -                    52.85                -                    -                    -                    -                    52.85                  

- MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3 HM 16.0073 5.50                88.04                 -                    88.04                -                    -                    -                    -                    88.04                  

 01.05 CONCRETO ARMADO

 01.05.01 BASE PARA INTERRUPTOR DE POTENCIA

 01.05.01.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
 kg

296.81            2.79                828.10               -                    828.10              -                    -                    -                    -                    828.10                

- MAESTRO DE OBRA HH 2.6474 9.33                24.70                 -                    24.70                -                    -                    -                    -                    24.70                  

- OPERARIO HH 13.1852 8.10                106.80               -                    106.80              -                    -                    -                    -                    106.80                

- OFICIAL HH 13.1878 6.23                82.16                 -                    82.16                -                    -                    -                    -                    82.16                  

- PEON HH 13.1875 5.60                73.85                 -                    73.85                -                    -                    -                    -                    73.85                  

- ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 KG 17.8357 2.13                37.99                 -                    37.99                -                    -                    -                    -                    37.99                  

- ACERO CORRUGADO HABILITADO fy=4200 kg/cm2 G60 kg 314.6516 1.55                487.71               -                    487.71              -                    -                    -                    -                    487.71                

- HERRAMIENTAS MANUALES %MO 14.89                 -                    14.89                -                    -                    -                    -                    14.89                  

 01.05.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 7.92                20.43              161.81               -                    161.81              -                    -                    -                    -                    161.81                

- MAESTRO DE OBRA HH 1.0557 9.33                9.85                   -                    9.85                   -                    -                    -                    -                    9.85                    

- OPERARIO HH 5.2802 8.10                42.77                 -                    42.77                -                    -                    -                    -                    42.77                  

- OFICIAL HH 5.2793 6.23                32.89                 -                    32.89                -                    -                    -                    -                    32.89                  

- PEON HH 10.5589 5.60                59.13                 -                    59.13                -                    -                    -                    -                    59.13                  

- ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 KG 1.9812 2.13                4.22                   -                    4.22                   -                    -                    -                    -                    4.22                    

- CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG 1.9793 2.90                5.74                   -                    5.74                   -                    -                    -                    -                    5.74                    

- HERRAMIENTAS MANUALES %MO 7.21                   -                    7.21                   -                    -                    -                    -                    7.21                    

 01.05.01.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 3.14                219.50            689.23               -                    689.23              -                    -                    -                    -                    689.23                

- MAESTRO DE OBRA HH 0.3140 9.33                2.93                   -                    2.93                   -                    -                    -                    -                    2.93                    

- OPERARIO HH 3.1395 8.10                25.43                 -                    25.43                -                    -                    -                    -                    25.43                  

- OFICIAL HH 3.1396 6.23                19.56                 -                    19.56                -                    -                    -                    -                    19.56                  

- PEON HH 9.4196 5.60                52.75                 -                    52.75                -                    -                    -                    -                    52.75                  

- OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO HH 3.1395 8.10                25.43                 -                    25.43                -                    -                    -                    -                    25.43                  

- ARENA GRUESA m3 1.5700 75.00              117.75               -                    117.75              -                    -                    -                    -                    117.75                

- AGUA m3 0.5842 1.90                1.11                   -                    1.11                   -                    -                    -                    -                    1.11                    

- PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 2.5120 80.00              200.96               -                    200.96              -                    -                    -                    -                    200.96                

- CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) Bol 28.8872 7.71                222.72               -                    222.72              -                    -                    -                    -                    222.72                

- HERRAMIENTAS MANUALES %MO 6.31                   -                    6.31                   -                    -                    -                    -                    6.31                    

- MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3 HM 1.5691 5.50                8.63                   -                    8.63                   -                    -                    -                    -                    8.63                    

- VIBRADOR DE CONCRETO  3/4" - 2" hm 1.5694 3.60                5.65                   -                    5.65                   -                    -                    -                    -                    5.65                    

 01.05.01.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNOS 3/4"x0.80  Acero SAE 1045 INC. 03 TUERCAS+02 ARANDELASUnd 12.00              47.54              570.48               -                    570.48              -                    -                    -                    -                    570.48                

- MAESTRO DE OBRA HH 0.9614 9.33                8.97                   -                    8.97                   -                    -                    -                    -                    8.97                    

- OPERARIO HH 4.8012 8.10                38.89                 -                    38.89                -                    -                    -                    -                    38.89                  

- PEON HH 4.8018 5.60                26.89                 -                    26.89                -                    -                    -                    -                    26.89                  

- PERNOS 3/4" INC  03 TUERCA+02 ARANDELA Und. 12.0002 41.00              492.01               -                    492.01              -                    -                    -                    -                    492.01                

- HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.72                   -                    3.72                   -                    -                    -                    -                    3.72                    

 01.05.01.05 GROUTING PARA PEDESTALES m2 2.00                606.51            1,213.02            -                    1,213.02           -                    -                    -                    -                    1,213.02             

- MAESTRO DE OBRA HH 0.1597 9.33                1.49                   -                    1.49                   -                    -                    -                    -                    1.49                    

- OPERARIO HH 0.8000 8.10                6.48                   -                    6.48                   -                    -                    -                    -                    6.48                    

- OFICIAL HH 0.2665 6.23                1.66                   -                    1.66                   -                    -                    -                    -                    1.66                    

- PEON HH 1.0679 5.60                5.98                   -                    5.98                   -                    -                    -                    -                    5.98                    

- ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 KG 0.0986 2.13                0.21                   -                    0.21                   -                    -                    -                    -                    0.21                    
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CONENHUA SA UNIDAD MINERA TAMBOMAYO

Calendario Valorizado de Avance de Obra
Obra : SUBESTACION ELECTRICA TAMBOMAYO (original)
Ubicacion : TAPAY - CAYLLOMA - AREQUIPA
Costo A : Ago - 2016 Cliente : BUENAVENTURA SAA

PLAZO DE EJECUCION

Item Descripcion Unid Metrado
 Precio

Unitario 
Parcial

 05-Oct-17
25-Oct-17
21 Días  

 26-Oct-17
25-Nov-17

31 Días  

 26-Nov-17
25-Dic-17
30 Días  

 26-Dic-17
25-Ene-18

31 Días  

 26-Ene-18
25-Feb-18

31 Días  

 26-Feb-18
02-Mar-18

05 Días  

 TOTAL
149 Dias 

- CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG 0.1000 2.90                0.29                   -                    0.29                   -                    -                    -                    -                    0.29                    

- AGUA m3 0.0579 1.90                0.11                   -                    0.11                   -                    -                    -                    -                    0.11                    

- SIKAGROUT 212 O SIMILAR KG 184.0000 6.50                1,196.00            -                    1,196.00           -                    -                    -                    -                    1,196.00             

- HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.80                   -                    0.80                   -                    -                    -                    -                    0.80                    

 01.05.02 BASE PARA SECCIONADOR BARRA

 01.05.02.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
 kg

296.81            2.79                828.10               -                    828.10              -                    -                    -                    -                    828.10                

- MAESTRO DE OBRA HH 2.6474 9.33                24.70                 -                    24.70                -                    -                    -                    -                    24.70                  

- OPERARIO HH 13.1852 8.10                106.80               -                    106.80              -                    -                    -                    -                    106.80                

- OFICIAL HH 13.1878 6.23                82.16                 -                    82.16                -                    -                    -                    -                    82.16                  

- PEON HH 13.1875 5.60                73.85                 -                    73.85                -                    -                    -                    -                    73.85                  

- ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 KG 17.8357 2.13                37.99                 -                    37.99                -                    -                    -                    -                    37.99                  

- ACERO CORRUGADO HABILITADO fy=4200 kg/cm2 G60 kg 314.6516 1.55                487.71               -                    487.71              -                    -                    -                    -                    487.71                

- HERRAMIENTAS MANUALES %MO 14.89                 -                    14.89                -                    -                    -                    -                    14.89                  

 01.05.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 7.92                20.43              161.81               -                    161.81              -                    -                    -                    -                    161.81                

- MAESTRO DE OBRA HH 1.0557 9.33                9.85                   -                    9.85                   -                    -                    -                    -                    9.85                    

- OPERARIO HH 5.2802 8.10                42.77                 -                    42.77                -                    -                    -                    -                    42.77                  

- OFICIAL HH 5.2793 6.23                32.89                 -                    32.89                -                    -                    -                    -                    32.89                  

- PEON HH 10.5589 5.60                59.13                 -                    59.13                -                    -                    -                    -                    59.13                  

- ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 KG 1.9812 2.13                4.22                   -                    4.22                   -                    -                    -                    -                    4.22                    

- CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG 1.9793 2.90                5.74                   -                    5.74                   -                    -                    -                    -                    5.74                    

- HERRAMIENTAS MANUALES %MO 7.21                   -                    7.21                   -                    -                    -                    -                    7.21                    

 01.05.02.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 3.14                219.50            689.23               -                    689.23              -                    -                    -                    -                    689.23                

- MAESTRO DE OBRA HH 0.3140 9.33                2.93                   -                    2.93                   -                    -                    -                    -                    2.93                    

- OPERARIO HH 3.1395 8.10                25.43                 -                    25.43                -                    -                    -                    -                    25.43                  

- OFICIAL HH 3.1396 6.23                19.56                 -                    19.56                -                    -                    -                    -                    19.56                  

- PEON HH 9.4196 5.60                52.75                 -                    52.75                -                    -                    -                    -                    52.75                  

- OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO HH 3.1395 8.10                25.43                 -                    25.43                -                    -                    -                    -                    25.43                  

- ARENA GRUESA m3 1.5700 75.00              117.75               -                    117.75              -                    -                    -                    -                    117.75                

- AGUA m3 0.5842 1.90                1.11                   -                    1.11                   -                    -                    -                    -                    1.11                    

- PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 2.5120 80.00              200.96               -                    200.96              -                    -                    -                    -                    200.96                

- CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) Bol 28.8872 7.71                222.72               -                    222.72              -                    -                    -                    -                    222.72                

- HERRAMIENTAS MANUALES %MO 6.31                   -                    6.31                   -                    -                    -                    -                    6.31                    

- MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3 HM 1.5691 5.50                8.63                   -                    8.63                   -                    -                    -                    -                    8.63                    

- VIBRADOR DE CONCRETO  3/4" - 2" hm 1.5694 3.60                5.65                   -                    5.65                   -                    -                    -                    -                    5.65                    

 01.05.02.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNOS 3/4"x0.80  Acero SAE 1045 INC. 03 TUERCAS+02 ARANDELASUnd 12.00              47.54              570.48               -                    570.48              -                    -                    -                    -                    570.48                

- MAESTRO DE OBRA HH 0.9614 9.33                8.97                   -                    8.97                   -                    -                    -                    -                    8.97                    

- OPERARIO HH 4.8012 8.10                38.89                 -                    38.89                -                    -                    -                    -                    38.89                  

- PEON HH 4.8018 5.60                26.89                 -                    26.89                -                    -                    -                    -                    26.89                  

- PERNOS 3/4" INC  03 TUERCA+02 ARANDELA Und. 12.0002 41.00              492.01               -                    492.01              -                    -                    -                    -                    492.01                

- HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.72                   -                    3.72                   -                    -                    -                    -                    3.72                    

 01.05.02.05 GROUTING PARA PEDESTALES m2 2.00                606.51            1,213.02            -                    1,213.02           -                    -                    -                    -                    1,213.02             

- MAESTRO DE OBRA HH 0.1597 9.33                1.49                   -                    1.49                   -                    -                    -                    -                    1.49                    

- OPERARIO HH 0.8000 8.10                6.48                   -                    6.48                   -                    -                    -                    -                    6.48                    

- OFICIAL HH 0.2665 6.23                1.66                   -                    1.66                   -                    -                    -                    -                    1.66                    

- PEON HH 1.0679 5.60                5.98                   -                    5.98                   -                    -                    -                    -                    5.98                    

- ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 KG 0.0986 2.13                0.21                   -                    0.21                   -                    -                    -                    -                    0.21                    
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CONENHUA SA UNIDAD MINERA TAMBOMAYO

Calendario Valorizado de Avance de Obra
Obra : SUBESTACION ELECTRICA TAMBOMAYO (original)
Ubicacion : TAPAY - CAYLLOMA - AREQUIPA
Costo A : Ago - 2016 Cliente : BUENAVENTURA SAA

PLAZO DE EJECUCION

Item Descripcion Unid Metrado
 Precio

Unitario 
Parcial

 05-Oct-17
25-Oct-17
21 Días  

 26-Oct-17
25-Nov-17

31 Días  

 26-Nov-17
25-Dic-17
30 Días  

 26-Dic-17
25-Ene-18

31 Días  

 26-Ene-18
25-Feb-18

31 Días  

 26-Feb-18
02-Mar-18

05 Días  

 TOTAL
149 Dias 

- CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG 0.1000 2.90                0.29                   -                    0.29                   -                    -                    -                    -                    0.29                    

- AGUA m3 0.0579 1.90                0.11                   -                    0.11                   -                    -                    -                    -                    0.11                    

- SIKAGROUT 212 O SIMILAR KG 184.0000 6.50                1,196.00            -                    1,196.00           -                    -                    -                    -                    1,196.00             

- HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.80                   -                    0.80                   -                    -                    -                    -                    0.80                    

 01.05.03 BASE PARA PARARRAYOS

 01.05.03.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
 kg

454.39            2.79                1,267.75            -                    1,267.75           -                    -                    -                    -                    1,267.75             

- MAESTRO DE OBRA HH 4.0525 9.33                37.81                 -                    37.81                -                    -                    -                    -                    37.81                  

- OPERARIO HH 20.1852 8.10                163.50               -                    163.50              -                    -                    -                    -                    163.50                

- OFICIAL HH 20.1878 6.23                125.77               -                    125.77              -                    -                    -                    -                    125.77                

- PEON HH 20.1893 5.60                113.06               -                    113.06              -                    -                    -                    -                    113.06                

- ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 KG 27.3005 2.13                58.15                 -                    58.15                -                    -                    -                    -                    58.15                  

- ACERO CORRUGADO HABILITADO fy=4200 kg/cm2 G60 kg 481.7097 1.55                746.65               -                    746.65              -                    -                    -                    -                    746.65                

- HERRAMIENTAS MANUALES %MO 22.81                 -                    22.81                -                    -                    -                    -                    22.81                  

 01.05.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 26.40              20.43              539.35               -                    539.35              -                    -                    -                    -                    539.35                

- MAESTRO DE OBRA HH 3.5188 9.33                32.83                 -                    32.83                -                    -                    -                    -                    32.83                  

- OPERARIO HH 17.6000 8.10                142.56               -                    142.56              -                    -                    -                    -                    142.56                

- OFICIAL HH 17.6003 6.23                109.65               -                    109.65              -                    -                    -                    -                    109.65                

- PEON HH 35.1982 5.60                197.11               -                    197.11              -                    -                    -                    -                    197.11                

- ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 KG 6.5962 2.13                14.05                 -                    14.05                -                    -                    -                    -                    14.05                  

- CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG 6.5966 2.90                19.13                 -                    19.13                -                    -                    -                    -                    19.13                  

- HERRAMIENTAS MANUALES %MO 24.02                 -                    24.02                -                    -                    -                    -                    24.02                  

 01.05.03.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 18.92              219.50            4,152.94            -                    4,152.94           -                    -                    -                    -                    4,152.94             

- MAESTRO DE OBRA HH 1.8907 9.33                17.64                 -                    17.64                -                    -                    -                    -                    17.64                  

- OPERARIO HH 18.9185 8.10                153.24               -                    153.24              -                    -                    -                    -                    153.24                

- OFICIAL HH 18.9181 6.23                117.86               -                    117.86              -                    -                    -                    -                    117.86                

- PEON HH 56.7571 5.60                317.84               -                    317.84              -                    -                    -                    -                    317.84                

- OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO HH 18.9185 8.10                153.24               -                    153.24              -                    -                    -                    -                    153.24                

- ARENA GRUESA m3 9.4599 75.00              709.49               -                    709.49              -                    -                    -                    -                    709.49                

- AGUA m3 3.5105 1.90                6.67                   -                    6.67                   -                    -                    -                    -                    6.67                    

- PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 15.1359 80.00              1,210.87            -                    1,210.87           -                    -                    -                    -                    1,210.87             

- CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) Bol 174.0623 7.71                1,342.02            -                    1,342.02           -                    -                    -                    -                    1,342.02             

- HERRAMIENTAS MANUALES %MO 38.01                 -                    38.01                -                    -                    -                    -                    38.01                  

- MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3 HM 9.4582 5.50                52.02                 -                    52.02                -                    -                    -                    -                    52.02                  

- VIBRADOR DE CONCRETO  3/4" - 2" hm 9.4556 3.60                34.04                 -                    34.04                -                    -                    -                    -                    34.04                  

 01.05.03.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNOS 3/4"x0.80  Acero SAE 1045 INC. 03 TUERCAS+02 ARANDELASUnd 24.00              47.54              1,140.96            -                    1,140.96           -                    -                    -                    -                    1,140.96             

- MAESTRO DE OBRA HH 1.9218 9.33                17.93                 -                    17.93                -                    -                    -                    -                    17.93                  

- OPERARIO HH 9.6025 8.10                77.78                 -                    77.78                -                    -                    -                    -                    77.78                  

- PEON HH 9.6036 5.60                53.78                 -                    53.78                -                    -                    -                    -                    53.78                  

- PERNOS 3/4" INC  03 TUERCA+02 ARANDELA Und. 24.0005 41.00              984.02               -                    984.02              -                    -                    -                    -                    984.02                

- HERRAMIENTAS MANUALES %MO 7.45                   -                    7.45                   -                    -                    -                    -                    7.45                    

 01.05.03.05 GROUTING PARA PEDESTALES m2 3.00                606.51            1,819.53            -                    1,819.53           -                    -                    -                    -                    1,819.53             

- MAESTRO DE OBRA HH 0.2401 9.33                2.24                   -                    2.24                   -                    -                    -                    -                    2.24                    

- OPERARIO HH 1.2000 8.10                9.72                   -                    9.72                   -                    -                    -                    -                    9.72                    

- OFICIAL HH 0.3997 6.23                2.49                   -                    2.49                   -                    -                    -                    -                    2.49                    

- PEON HH 1.6000 5.60                8.96                   -                    8.96                   -                    -                    -                    -                    8.96                    

- ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 KG 0.1502 2.13                0.32                   -                    0.32                   -                    -                    -                    -                    0.32                    
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CONENHUA SA UNIDAD MINERA TAMBOMAYO

Calendario Valorizado de Avance de Obra
Obra : SUBESTACION ELECTRICA TAMBOMAYO (original)
Ubicacion : TAPAY - CAYLLOMA - AREQUIPA
Costo A : Ago - 2016 Cliente : BUENAVENTURA SAA

PLAZO DE EJECUCION

Item Descripcion Unid Metrado
 Precio

Unitario 
Parcial

 05-Oct-17
25-Oct-17
21 Días  

 26-Oct-17
25-Nov-17

31 Días  

 26-Nov-17
25-Dic-17
30 Días  

 26-Dic-17
25-Ene-18

31 Días  

 26-Ene-18
25-Feb-18

31 Días  

 26-Feb-18
02-Mar-18

05 Días  

 TOTAL
149 Dias 

- CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG 0.1517 2.90                0.44                   -                    0.44                   -                    -                    -                    -                    0.44                    

- AGUA m3 0.0895 1.90                0.17                   -                    0.17                   -                    -                    -                    -                    0.17                    

- SIKAGROUT 212 O SIMILAR KG 276.0000 6.50                1,794.00            -                    1,794.00           -                    -                    -                    -                    1,794.00             

- HERRAMIENTAS MANUALES %MO 1.19                   -                    1.19                   -                    -                    -                    -                    1.19                    

 01.05.04 Cimentacion Transformador de Corriente - BTC

 01.05.04.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
 kg

315.89            2.79                881.33               -                    881.33              -                    -                    -                    -                    881.33                

- MAESTRO DE OBRA HH 2.8178 9.33                26.29                 -                    26.29                -                    -                    -                    -                    26.29                  

- OPERARIO HH 14.0321 8.10                113.66               -                    113.66              -                    -                    -                    -                    113.66                

- OFICIAL HH 14.0353 6.23                87.44                 -                    87.44                -                    -                    -                    -                    87.44                  

- PEON HH 14.0357 5.60                78.60                 -                    78.60                -                    -                    -                    -                    78.60                  

- ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 KG 18.9812 2.13                40.43                 -                    40.43                -                    -                    -                    -                    40.43                  

- ACERO CORRUGADO HABILITADO fy=4200 kg/cm2 G60 kg 334.8774 1.55                519.06               -                    519.06              -                    -                    -                    -                    519.06                

- HERRAMIENTAS MANUALES %MO 15.85                 -                    15.85                -                    -                    -                    -                    15.85                  

 01.05.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 7.92                20.43              161.81               -                    161.81              -                    -                    -                    -                    161.81                

- MAESTRO DE OBRA HH 1.0557 9.33                9.85                   -                    9.85                   -                    -                    -                    -                    9.85                    

- OPERARIO HH 5.2802 8.10                42.77                 -                    42.77                -                    -                    -                    -                    42.77                  

- OFICIAL HH 5.2793 6.23                32.89                 -                    32.89                -                    -                    -                    -                    32.89                  

- PEON HH 10.5589 5.60                59.13                 -                    59.13                -                    -                    -                    -                    59.13                  

- ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 KG 1.9812 2.13                4.22                   -                    4.22                   -                    -                    -                    -                    4.22                    

- CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG 1.9793 2.90                5.74                   -                    5.74                   -                    -                    -                    -                    5.74                    

- HERRAMIENTAS MANUALES %MO 7.21                   -                    7.21                   -                    -                    -                    -                    7.21                    

 01.05.04.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 2.99                219.50            656.31               -                    656.31              -                    -                    -                    -                    656.31                

- MAESTRO DE OBRA HH 0.2990 9.33                2.79                   -                    2.79                   -                    -                    -                    -                    2.79                    

- OPERARIO HH 2.9901 8.10                24.22                 -                    24.22                -                    -                    -                    -                    24.22                  

- OFICIAL HH 2.9904 6.23                18.63                 -                    18.63                -                    -                    -                    -                    18.63                  

- PEON HH 8.9696 5.60                50.23                 -                    50.23                -                    -                    -                    -                    50.23                  

- OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO HH 2.9901 8.10                24.22                 -                    24.22                -                    -                    -                    -                    24.22                  

- ARENA GRUESA m3 1.4949 75.00              112.12               -                    112.12              -                    -                    -                    -                    112.12                

- AGUA m3 0.5526 1.90                1.05                   -                    1.05                   -                    -                    -                    -                    1.05                    

- PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 2.3920 80.00              191.36               -                    191.36              -                    -                    -                    -                    191.36                

- CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) Bol 27.5084 7.71                212.09               -                    212.09              -                    -                    -                    -                    212.09                

- HERRAMIENTAS MANUALES %MO 6.00                   -                    6.00                   -                    -                    -                    -                    6.00                    

- MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3 HM 1.4945 5.50                8.22                   -                    8.22                   -                    -                    -                    -                    8.22                    

- VIBRADOR DE CONCRETO  3/4" - 2" hm 1.4944 3.60                5.38                   -                    5.38                   -                    -                    -                    -                    5.38                    

 01.05.04.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNOS 3/4"x0.80  Acero SAE 1045 INC. 03 TUERCAS+02 ARANDELASUnd 12.00              47.54              570.48               -                    570.48              -                    -                    -                    -                    570.48                

- MAESTRO DE OBRA HH 0.9614 9.33                8.97                   -                    8.97                   -                    -                    -                    -                    8.97                    

- OPERARIO HH 4.8012 8.10                38.89                 -                    38.89                -                    -                    -                    -                    38.89                  

- PEON HH 4.8018 5.60                26.89                 -                    26.89                -                    -                    -                    -                    26.89                  

- PERNOS 3/4" INC  03 TUERCA+02 ARANDELA Und. 12.0002 41.00              492.01               -                    492.01              -                    -                    -                    -                    492.01                

- HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.72                   -                    3.72                   -                    -                    -                    -                    3.72                    

 01.05.04.05 GROUTING PARA PEDESTALES m2 2.00                606.51            1,213.02            -                    1,213.02           -                    -                    -                    -                    1,213.02             

- MAESTRO DE OBRA HH 0.1597 9.33                1.49                   -                    1.49                   -                    -                    -                    -                    1.49                    

- OPERARIO HH 0.8000 8.10                6.48                   -                    6.48                   -                    -                    -                    -                    6.48                    

- OFICIAL HH 0.2665 6.23                1.66                   -                    1.66                   -                    -                    -                    -                    1.66                    

- PEON HH 1.0679 5.60                5.98                   -                    5.98                   -                    -                    -                    -                    5.98                    

- ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 KG 0.0986 2.13                0.21                   -                    0.21                   -                    -                    -                    -                    0.21                    
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CONENHUA SA UNIDAD MINERA TAMBOMAYO

Calendario Valorizado de Avance de Obra
Obra : SUBESTACION ELECTRICA TAMBOMAYO (original)
Ubicacion : TAPAY - CAYLLOMA - AREQUIPA
Costo A : Ago - 2016 Cliente : BUENAVENTURA SAA

PLAZO DE EJECUCION

Item Descripcion Unid Metrado
 Precio

Unitario 
Parcial

 05-Oct-17
25-Oct-17
21 Días  

 26-Oct-17
25-Nov-17

31 Días  

 26-Nov-17
25-Dic-17
30 Días  

 26-Dic-17
25-Ene-18

31 Días  

 26-Ene-18
25-Feb-18

31 Días  

 26-Feb-18
02-Mar-18

05 Días  

 TOTAL
149 Dias 

- CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG 0.1000 2.90                0.29                   -                    0.29                   -                    -                    -                    -                    0.29                    

- AGUA m3 0.0579 1.90                0.11                   -                    0.11                   -                    -                    -                    -                    0.11                    

- SIKAGROUT 212 O SIMILAR KG 184.0000 6.50                1,196.00            -                    1,196.00           -                    -                    -                    -                    1,196.00             

- HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.80                   -                    0.80                   -                    -                    -                    -                    0.80                    

 01.05.05 BASES PARA TRANSFORMADOR DE CORRIENTE

 01.05.05.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
 kg

105.30            2.79                293.79               -                    293.79              -                    -                    -                    -                    293.79                

- MAESTRO DE OBRA HH 0.9389 9.33                8.76                   -                    8.76                   -                    -                    -                    -                    8.76                    

- OPERARIO HH 4.6778 8.10                37.89                 -                    37.89                -                    -                    -                    -                    37.89                  

- OFICIAL HH 4.6790 6.23                29.15                 -                    29.15                -                    -                    -                    -                    29.15                  

- PEON HH 4.6786 5.60                26.20                 -                    26.20                -                    -                    -                    -                    26.20                  

- ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 KG 6.3286 2.13                13.48                 -                    13.48                -                    -                    -                    -                    13.48                  

- ACERO CORRUGADO HABILITADO fy=4200 kg/cm2 G60 kg 111.6323 1.55                173.03               -                    173.03              -                    -                    -                    -                    173.03                

- HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.28                   -                    5.28                   -                    -                    -                    -                    5.28                    

 01.05.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 6.16                20.43              125.85               -                    125.85              -                    -                    -                    -                    125.85                

- MAESTRO DE OBRA HH 0.8210 9.33                7.66                   -                    7.66                   -                    -                    -                    -                    7.66                    

- OPERARIO HH 4.1062 8.10                33.26                 -                    33.26                -                    -                    -                    -                    33.26                  

- OFICIAL HH 4.1059 6.23                25.58                 -                    25.58                -                    -                    -                    -                    25.58                  

- PEON HH 8.2125 5.60                45.99                 -                    45.99                -                    -                    -                    -                    45.99                  

- ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 KG 1.5399 2.13                3.28                   -                    3.28                   -                    -                    -                    -                    3.28                    

- CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG 1.5379 2.90                4.46                   -                    4.46                   -                    -                    -                    -                    4.46                    

- HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.62                   -                    5.62                   -                    -                    -                    -                    5.62                    

 01.05.05.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 4.10                219.50            899.95               -                    899.95              -                    -                    -                    -                    899.95                

- MAESTRO DE OBRA HH 0.4094 9.33                3.82                   -                    3.82                   -                    -                    -                    -                    3.82                    

- OPERARIO HH 4.1000 8.10                33.21                 -                    33.21                -                    -                    -                    -                    33.21                  

- OFICIAL HH 4.0995 6.23                25.54                 -                    25.54                -                    -                    -                    -                    25.54                  

- PEON HH 12.3000 5.60                68.88                 -                    68.88                -                    -                    -                    -                    68.88                  

- OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO HH 4.1000 8.10                33.21                 -                    33.21                -                    -                    -                    -                    33.21                  

- ARENA GRUESA m3 2.0500 75.00              153.75               -                    153.75              -                    -                    -                    -                    153.75                

- AGUA m3 0.7632 1.90                1.45                   -                    1.45                   -                    -                    -                    -                    1.45                    

- PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 3.2800 80.00              262.40               -                    262.40              -                    -                    -                    -                    262.40                

- CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) Bol 37.7198 7.71                290.82               -                    290.82              -                    -                    -                    -                    290.82                

- HERRAMIENTAS MANUALES %MO 8.22                   -                    8.22                   -                    -                    -                    -                    8.22                    

- MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3 HM 2.0491 5.50                11.27                 -                    11.27                -                    -                    -                    -                    11.27                  

- VIBRADOR DE CONCRETO  3/4" - 2" hm 2.0500 3.60                7.38                   -                    7.38                   -                    -                    -                    -                    7.38                    

 01.05.05.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNOS 3/4"x0.80  Acero SAE 1045 INC. 03 TUERCAS+02 ARANDELASUnd 4.00                47.54              190.16               -                    190.16              -                    -                    -                    -                    190.16                

- MAESTRO DE OBRA HH 0.3205 9.33                2.99                   -                    2.99                   -                    -                    -                    -                    2.99                    

- OPERARIO HH 1.6000 8.10                12.96                 -                    12.96                -                    -                    -                    -                    12.96                  

- PEON HH 1.6000 5.60                8.96                   -                    8.96                   -                    -                    -                    -                    8.96                    

- PERNOS 3/4" INC  03 TUERCA+02 ARANDELA Und. 4.0000 41.00              164.00               -                    164.00              -                    -                    -                    -                    164.00                

- HERRAMIENTAS MANUALES %MO 1.25                   -                    1.25                   -                    -                    -                    -                    1.25                    

 01.05.05.05 GROUTING PARA PEDESTALES m2 2.00                606.51            1,213.02            -                    1,213.02           -                    -                    -                    -                    1,213.02             

- MAESTRO DE OBRA HH 0.1597 9.33                1.49                   -                    1.49                   -                    -                    -                    -                    1.49                    

- OPERARIO HH 0.8000 8.10                6.48                   -                    6.48                   -                    -                    -                    -                    6.48                    

- OFICIAL HH 0.2665 6.23                1.66                   -                    1.66                   -                    -                    -                    -                    1.66                    

- PEON HH 1.0679 5.60                5.98                   -                    5.98                   -                    -                    -                    -                    5.98                    

- ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 KG 0.0986 2.13                0.21                   -                    0.21                   -                    -                    -                    -                    0.21                    
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CONENHUA SA UNIDAD MINERA TAMBOMAYO

Calendario Valorizado de Avance de Obra
Obra : SUBESTACION ELECTRICA TAMBOMAYO (original)
Ubicacion : TAPAY - CAYLLOMA - AREQUIPA
Costo A : Ago - 2016 Cliente : BUENAVENTURA SAA

PLAZO DE EJECUCION

Item Descripcion Unid Metrado
 Precio

Unitario 
Parcial

 05-Oct-17
25-Oct-17
21 Días  

 26-Oct-17
25-Nov-17

31 Días  

 26-Nov-17
25-Dic-17
30 Días  

 26-Dic-17
25-Ene-18

31 Días  

 26-Ene-18
25-Feb-18

31 Días  

 26-Feb-18
02-Mar-18

05 Días  

 TOTAL
149 Dias 

- CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG 0.1000 2.90                0.29                   -                    0.29                   -                    -                    -                    -                    0.29                    

- AGUA m3 0.0579 1.90                0.11                   -                    0.11                   -                    -                    -                    -                    0.11                    

- SIKAGROUT 212 O SIMILAR KG 184.0000 6.50                1,196.00            -                    1,196.00           -                    -                    -                    -                    1,196.00             

- HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.80                   -                    0.80                   -                    -                    -                    -                    0.80                    

 01.05.06 BASE PARA PORTICO 138 KV

 01.05.06.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
 kg

105.30            2.79                293.79               -                    293.79              -                    -                    -                    -                    293.79                

- MAESTRO DE OBRA HH 0.9389 9.33                8.76                   -                    8.76                   -                    -                    -                    -                    8.76                    

- OPERARIO HH 4.6778 8.10                37.89                 -                    37.89                -                    -                    -                    -                    37.89                  

- OFICIAL HH 4.6790 6.23                29.15                 -                    29.15                -                    -                    -                    -                    29.15                  

- PEON HH 4.6786 5.60                26.20                 -                    26.20                -                    -                    -                    -                    26.20                  

- ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 KG 6.3286 2.13                13.48                 -                    13.48                -                    -                    -                    -                    13.48                  

- ACERO CORRUGADO HABILITADO fy=4200 kg/cm2 G60 kg 111.6323 1.55                173.03               -                    173.03              -                    -                    -                    -                    173.03                

- HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.28                   -                    5.28                   -                    -                    -                    -                    5.28                    

 01.05.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 38.48              20.43              786.15               -                    786.15              -                    -                    -                    -                    786.15                

- MAESTRO DE OBRA HH 5.1286 9.33                47.85                 -                    47.85                -                    -                    -                    -                    47.85                  

- OPERARIO HH 25.6531 8.10                207.79               -                    207.79              -                    -                    -                    -                    207.79                

- OFICIAL HH 25.6533 6.23                159.82               -                    159.82              -                    -                    -                    -                    159.82                

- PEON HH 51.3036 5.60                287.30               -                    287.30              -                    -                    -                    -                    287.30                

- ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 KG 9.6150 2.13                20.48                 -                    20.48                -                    -                    -                    -                    20.48                  

- CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG 9.6172 2.90                27.89                 -                    27.89                -                    -                    -                    -                    27.89                  

- HERRAMIENTAS MANUALES %MO 35.02                 -                    35.02                -                    -                    -                    -                    35.02                  

 01.05.06.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 13.40              219.50            2,941.30            -                    2,941.30           -                    -                    -                    -                    2,941.30             

- MAESTRO DE OBRA HH 1.3387 9.33                12.49                 -                    12.49                -                    -                    -                    -                    12.49                  

- OPERARIO HH 13.3988 8.10                108.53               -                    108.53              -                    -                    -                    -                    108.53                

- OFICIAL HH 13.3981 6.23                83.47                 -                    83.47                -                    -                    -                    -                    83.47                  

- PEON HH 40.1982 5.60                225.11               -                    225.11              -                    -                    -                    -                    225.11                

- OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO HH 13.3988 8.10                108.53               -                    108.53              -                    -                    -                    -                    108.53                

- ARENA GRUESA m3 6.6999 75.00              502.49               -                    502.49              -                    -                    -                    -                    502.49                

- AGUA m3 2.4895 1.90                4.73                   -                    4.73                   -                    -                    -                    -                    4.73                    

- PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 10.7199 80.00              857.59               -                    857.59              -                    -                    -                    -                    857.59                

- CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) Bol 123.2789 7.71                950.48               -                    950.48              -                    -                    -                    -                    950.48                

- HERRAMIENTAS MANUALES %MO 26.93                 -                    26.93                -                    -                    -                    -                    26.93                  

- MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3 HM 6.6982 5.50                36.84                 -                    36.84                -                    -                    -                    -                    36.84                  

- VIBRADOR DE CONCRETO  3/4" - 2" hm 6.6972 3.60                24.11                 -                    24.11                -                    -                    -                    -                    24.11                  

 01.05.06.04 GROUTING PARA PEDESTALES m2 2.00                606.51            1,213.02            -                    1,213.02           -                    -                    -                    -                    1,213.02             

- MAESTRO DE OBRA HH 0.1597 9.33                1.49                   -                    1.49                   -                    -                    -                    -                    1.49                    

- OPERARIO HH 0.8000 8.10                6.48                   -                    6.48                   -                    -                    -                    -                    6.48                    

- OFICIAL HH 0.2665 6.23                1.66                   -                    1.66                   -                    -                    -                    -                    1.66                    

- PEON HH 1.0679 5.60                5.98                   -                    5.98                   -                    -                    -                    -                    5.98                    

- ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 KG 0.0986 2.13                0.21                   -                    0.21                   -                    -                    -                    -                    0.21                    

- CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG 0.1000 2.90                0.29                   -                    0.29                   -                    -                    -                    -                    0.29                    

- AGUA m3 0.0579 1.90                0.11                   -                    0.11                   -                    -                    -                    -                    0.11                    

- SIKAGROUT 212 O SIMILAR KG 184.0000 6.50                1,196.00            -                    1,196.00           -                    -                    -                    -                    1,196.00             

- HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.80                   -                    0.80                   -                    -                    -                    -                    0.80                    

 01.05.07 CIMENTACION PORTICO DE LLEGADA

Página 9 de 34



CONENHUA SA UNIDAD MINERA TAMBOMAYO

Calendario Valorizado de Avance de Obra
Obra : SUBESTACION ELECTRICA TAMBOMAYO (original)
Ubicacion : TAPAY - CAYLLOMA - AREQUIPA
Costo A : Ago - 2016 Cliente : BUENAVENTURA SAA

PLAZO DE EJECUCION

Item Descripcion Unid Metrado
 Precio

Unitario 
Parcial

 05-Oct-17
25-Oct-17
21 Días  

 26-Oct-17
25-Nov-17

31 Días  

 26-Nov-17
25-Dic-17
30 Días  

 26-Dic-17
25-Ene-18

31 Días  

 26-Ene-18
25-Feb-18

31 Días  

 26-Feb-18
02-Mar-18

05 Días  

 TOTAL
149 Dias 

 01.05.07.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
 kg

192.09            2.79                535.93               -                    535.93              -                    -                    -                    -                    535.93                

- MAESTRO DE OBRA HH 1.7138 9.33                15.99                 -                    15.99                -                    -                    -                    -                    15.99                  

- OPERARIO HH 8.5333 8.10                69.12                 -                    69.12                -                    -                    -                    -                    69.12                  

- OFICIAL HH 8.5345 6.23                53.17                 -                    53.17                -                    -                    -                    -                    53.17                  

- PEON HH 8.5357 5.60                47.80                 -                    47.80                -                    -                    -                    -                    47.80                  

- ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 KG 11.5399 2.13                24.58                 -                    24.58                -                    -                    -                    -                    24.58                  

- ACERO CORRUGADO HABILITADO fy=4200 kg/cm2 G60 kg 203.6387 1.55                315.64               -                    315.64              -                    -                    -                    -                    315.64                

- HERRAMIENTAS MANUALES %MO 9.63                   -                    9.63                   -                    -                    -                    -                    9.63                    

 01.05.07.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 38.48              20.43              786.15               -                    786.15              -                    -                    -                    -                    786.15                

- MAESTRO DE OBRA HH 5.1286 9.33                47.85                 -                    47.85                -                    -                    -                    -                    47.85                  

- OPERARIO HH 25.6531 8.10                207.79               -                    207.79              -                    -                    -                    -                    207.79                

- OFICIAL HH 25.6533 6.23                159.82               -                    159.82              -                    -                    -                    -                    159.82                

- PEON HH 51.3036 5.60                287.30               -                    287.30              -                    -                    -                    -                    287.30                

- ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 KG 9.6150 2.13                20.48                 -                    20.48                -                    -                    -                    -                    20.48                  

- CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG 9.6172 2.90                27.89                 -                    27.89                -                    -                    -                    -                    27.89                  

- HERRAMIENTAS MANUALES %MO 35.02                 -                    35.02                -                    -                    -                    -                    35.02                  

 01.05.07.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 13.40              219.50            2,941.30            -                    2,941.30           -                    -                    -                    -                    2,941.30             

- MAESTRO DE OBRA HH 1.3387 9.33                12.49                 -                    12.49                -                    -                    -                    -                    12.49                  

- OPERARIO HH 13.3988 8.10                108.53               -                    108.53              -                    -                    -                    -                    108.53                

- OFICIAL HH 13.3981 6.23                83.47                 -                    83.47                -                    -                    -                    -                    83.47                  

- PEON HH 40.1982 5.60                225.11               -                    225.11              -                    -                    -                    -                    225.11                

- OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO HH 13.3988 8.10                108.53               -                    108.53              -                    -                    -                    -                    108.53                

- ARENA GRUESA m3 6.6999 75.00              502.49               -                    502.49              -                    -                    -                    -                    502.49                

- AGUA m3 2.4895 1.90                4.73                   -                    4.73                   -                    -                    -                    -                    4.73                    

- PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 10.7199 80.00              857.59               -                    857.59              -                    -                    -                    -                    857.59                

- CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) Bol 123.2789 7.71                950.48               -                    950.48              -                    -                    -                    -                    950.48                

- HERRAMIENTAS MANUALES %MO 26.93                 -                    26.93                -                    -                    -                    -                    26.93                  

- MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3 HM 6.6982 5.50                36.84                 -                    36.84                -                    -                    -                    -                    36.84                  

- VIBRADOR DE CONCRETO  3/4" - 2" hm 6.6972 3.60                24.11                 -                    24.11                -                    -                    -                    -                    24.11                  

 01.05.07.04 GROUTING PARA PEDESTALES m2 2.00                606.51            1,213.02            -                    1,213.02           -                    -                    -                    -                    1,213.02             

- MAESTRO DE OBRA HH 0.1597 9.33                1.49                   -                    1.49                   -                    -                    -                    -                    1.49                    

- OPERARIO HH 0.8000 8.10                6.48                   -                    6.48                   -                    -                    -                    -                    6.48                    

- OFICIAL HH 0.2665 6.23                1.66                   -                    1.66                   -                    -                    -                    -                    1.66                    

- PEON HH 1.0679 5.60                5.98                   -                    5.98                   -                    -                    -                    -                    5.98                    

- ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 KG 0.0986 2.13                0.21                   -                    0.21                   -                    -                    -                    -                    0.21                    

- CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG 0.1000 2.90                0.29                   -                    0.29                   -                    -                    -                    -                    0.29                    

- AGUA m3 0.0579 1.90                0.11                   -                    0.11                   -                    -                    -                    -                    0.11                    

- SIKAGROUT 212 O SIMILAR KG 184.0000 6.50                1,196.00            -                    1,196.00           -                    -                    -                    -                    1,196.00             

- HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.80                   -                    0.80                   -                    -                    -                    -                    0.80                    

 01.05.08 BASE PARA TRANSFORMADOR DE POTENCIA

 01.05.08.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
 kg

1,890.00         2.79                5,273.10            -                    5,273.10           -                    -                    -                    -                    5,273.10             

- MAESTRO DE OBRA HH 16.8574 9.33                157.28               -                    157.28              -                    -                    -                    -                    157.28                

- OPERARIO HH 83.9580 8.10                680.06               -                    680.06              -                    -                    -                    -                    680.06                

- OFICIAL HH 83.9711 6.23                523.14               -                    523.14              -                    -                    -                    -                    523.14                

- PEON HH 83.9768 5.60                470.27               -                    470.27              -                    -                    -                    -                    470.27                
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CONENHUA SA UNIDAD MINERA TAMBOMAYO

Calendario Valorizado de Avance de Obra
Obra : SUBESTACION ELECTRICA TAMBOMAYO (original)
Ubicacion : TAPAY - CAYLLOMA - AREQUIPA
Costo A : Ago - 2016 Cliente : BUENAVENTURA SAA

PLAZO DE EJECUCION

Item Descripcion Unid Metrado
 Precio

Unitario 
Parcial

 05-Oct-17
25-Oct-17
21 Días  

 26-Oct-17
25-Nov-17

31 Días  

 26-Nov-17
25-Dic-17
30 Días  

 26-Dic-17
25-Ene-18

31 Días  

 26-Ene-18
25-Feb-18

31 Días  

 26-Feb-18
02-Mar-18

05 Días  

 TOTAL
149 Dias 

- ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 KG 113.5634 2.13                241.89               -                    241.89              -                    -                    -                    -                    241.89                

- ACERO CORRUGADO HABILITADO fy=4200 kg/cm2 G60 kg 2,003.6194 1.55                3,105.61            -                    3,105.61           -                    -                    -                    -                    3,105.61             

- HERRAMIENTAS MANUALES %MO 94.85                 -                    94.85                -                    -                    -                    -                    94.85                  

 01.05.08.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 62.30              20.43              1,272.79            -                    1,272.79           -                    -                    -                    -                    1,272.79             

- MAESTRO DE OBRA HH 8.3033 9.33                77.47                 -                    77.47                -                    -                    -                    -                    77.47                  

- OPERARIO HH 41.5333 8.10                336.42               -                    336.42              -                    -                    -                    -                    336.42                

- OFICIAL HH 41.5329 6.23                258.75               -                    258.75              -                    -                    -                    -                    258.75                

- PEON HH 83.0625 5.60                465.15               -                    465.15              -                    -                    -                    -                    465.15                

- ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 KG 15.5681 2.13                33.16                 -                    33.16                -                    -                    -                    -                    33.16                  

- CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG 15.5690 2.90                45.15                 -                    45.15                -                    -                    -                    -                    45.15                  

- HERRAMIENTAS MANUALES %MO 56.69                 -                    56.69                -                    -                    -                    -                    56.69                  

 01.05.08.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNOS "U" PARA ANCLAJE DE RIELES-INC. 04 TUERCAS+02 ARANDELASUnd 1.00                18.54              18.54                 -                    18.54                -                    -                    -                    -                    18.54                  

- MAESTRO DE OBRA HH 0.0804 9.33                0.75                   -                    0.75                   -                    -                    -                    -                    0.75                    

- OPERARIO HH 0.4000 8.10                3.24                   -                    3.24                   -                    -                    -                    -                    3.24                    

- PEON HH 0.4000 5.60                2.24                   -                    2.24                   -                    -                    -                    -                    2.24                    

- PERNOS DE ANCLAJE 5/8" INC 02 TUERCAS+01 ARANDELAS Und 1.0000 12.00              12.00                 -                    12.00                -                    -                    -                    -                    12.00                  

- HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.31                   -                    0.31                   -                    -                    -                    -                    0.31                    

 01.05.08.04 RIELES PARA TRANSFORMADOR DE POTENCIA m 11.06              117.13            1,295.46            -                    1,295.46           -                    -                    -                    -                    1,295.46             

- MAESTRO DE OBRA HH 4.4234 9.33                41.27                 -                    41.27                -                    -                    -                    -                    41.27                  

- OPERARIO HH 22.1198 8.10                179.17               -                    179.17              -                    -                    -                    -                    179.17                

- OFICIAL HH 44.2392 6.23                275.61               -                    275.61              -                    -                    -                    -                    275.61                

- RIEL DE FERROCARRIL TIPO T1 m 11.3918 68.00              774.64               -                    774.64              -                    -                    -                    -                    774.64                

- HERRAMIENTAS MANUALES %MO 24.77                 -                    24.77                -                    -                    -                    -                    24.77                  

 01.05.08.05 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 16.32              219.50            3,582.24            -                    3,582.24           -                    -                    -                    -                    3,582.24             

- MAESTRO DE OBRA HH 1.6313 9.33                15.22                 -                    15.22                -                    -                    -                    -                    15.22                  

- OPERARIO HH 16.3185 8.10                132.18               -                    132.18              -                    -                    -                    -                    132.18                

- OFICIAL HH 16.3178 6.23                101.66               -                    101.66              -                    -                    -                    -                    101.66                

- PEON HH 48.9571 5.60                274.16               -                    274.16              -                    -                    -                    -                    274.16                

- OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO HH 16.3185 8.10                132.18               -                    132.18              -                    -                    -                    -                    132.18                

- ARENA GRUESA m3 8.1599 75.00              611.99               -                    611.99              -                    -                    -                    -                    611.99                

- AGUA m3 3.0316 1.90                5.76                   -                    5.76                   -                    -                    -                    -                    5.76                    

- PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 13.0559 80.00              1,044.47            -                    1,044.47           -                    -                    -                    -                    1,044.47             

- CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) Bol 150.1427 7.71                1,157.60            -                    1,157.60           -                    -                    -                    -                    1,157.60             

- HERRAMIENTAS MANUALES %MO 32.79                 -                    32.79                -                    -                    -                    -                    32.79                  

- MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3 HM 8.1582 5.50                44.87                 -                    44.87                -                    -                    -                    -                    44.87                  

- VIBRADOR DE CONCRETO  3/4" - 2" hm 8.1556 3.60                29.36                 -                    29.36                -                    -                    -                    -                    29.36                  

 01.05.08.06 GROUTING PARA PEDESTALES m2 0.50                606.51            303.26               -                    303.26              -                    -                    -                    -                    303.26                

- MAESTRO DE OBRA HH 0.0397 9.33                0.37                   -                    0.37                   -                    -                    -                    -                    0.37                    

- OPERARIO HH 0.2000 8.10                1.62                   -                    1.62                   -                    -                    -                    -                    1.62                    

- OFICIAL HH 0.0674 6.23                0.42                   -                    0.42                   -                    -                    -                    -                    0.42                    

- PEON HH 0.2661 5.60                1.49                   -                    1.49                   -                    -                    -                    -                    1.49                    

- ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 KG 0.0235 2.13                0.05                   -                    0.05                   -                    -                    -                    -                    0.05                    

- CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG 0.0241 2.90                0.07                   -                    0.07                   -                    -                    -                    -                    0.07                    

- AGUA m3 0.0158 1.90                0.03                   -                    0.03                   -                    -                    -                    -                    0.03                    

- SIKAGROUT 212 O SIMILAR KG 46.0000 6.50                299.00               -                    299.00              -                    -                    -                    -                    299.00                

- HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.21                   -                    0.21                   -                    -                    -                    -                    0.21                    

 01.05.09 SARDINELES
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CONENHUA SA UNIDAD MINERA TAMBOMAYO

Calendario Valorizado de Avance de Obra
Obra : SUBESTACION ELECTRICA TAMBOMAYO (original)
Ubicacion : TAPAY - CAYLLOMA - AREQUIPA
Costo A : Ago - 2016 Cliente : BUENAVENTURA SAA

PLAZO DE EJECUCION

Item Descripcion Unid Metrado
 Precio

Unitario 
Parcial

 05-Oct-17
25-Oct-17
21 Días  

 26-Oct-17
25-Nov-17

31 Días  

 26-Nov-17
25-Dic-17
30 Días  

 26-Dic-17
25-Ene-18

31 Días  

 26-Ene-18
25-Feb-18

31 Días  

 26-Feb-18
02-Mar-18

05 Días  

 TOTAL
149 Dias 

 01.05.09.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
 kg

73.02              2.79                203.73               -                    203.73              -                    -                    -                    -                    203.73                

- MAESTRO DE OBRA HH 0.6517 9.33                6.08                   -                    6.08                   -                    -                    -                    -                    6.08                    

- OPERARIO HH 3.2432 8.10                26.27                 -                    26.27                -                    -                    -                    -                    26.27                  

- OFICIAL HH 3.2440 6.23                20.21                 -                    20.21                -                    -                    -                    -                    20.21                  

- PEON HH 3.2446 5.60                18.17                 -                    18.17                -                    -                    -                    -                    18.17                  

- ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 KG 4.3897 2.13                9.35                   -                    9.35                   -                    -                    -                    -                    9.35                    

- ACERO CORRUGADO HABILITADO fy=4200 kg/cm2 G60 kg 77.4129 1.55                119.99               -                    119.99              -                    -                    -                    -                    119.99                

- HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.66                   -                    3.66                   -                    -                    -                    -                    3.66                    

 01.05.09.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 189.43            20.43              3,870.05            -                    3,870.05           -                    -                    -                    -                    3,870.05             

- MAESTRO DE OBRA HH 25.2465 9.33                235.55               -                    235.55              -                    -                    -                    -                    235.55                

- OPERARIO HH 126.2877 8.10                1,022.93            -                    1,022.93           -                    -                    -                    -                    1,022.93             

- OFICIAL HH 126.2857 6.23                786.76               -                    786.76              -                    -                    -                    -                    786.76                

- PEON HH 252.5589 5.60                1,414.33            -                    1,414.33           -                    -                    -                    -                    1,414.33             

- ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 KG 47.3380 2.13                100.83               -                    100.83              -                    -                    -                    -                    100.83                

- CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG 47.3448 2.90                137.30               -                    137.30              -                    -                    -                    -                    137.30                

- HERRAMIENTAS MANUALES %MO 172.35               -                    172.35              -                    -                    -                    -                    172.35                

 01.05.09.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 18.94              219.50            4,157.33            -                    4,157.33           -                    -                    -                    -                    4,157.33             

- MAESTRO DE OBRA HH 1.8928 9.33                17.66                 -                    17.66                -                    -                    -                    -                    17.66                  

- OPERARIO HH 18.9383 8.10                153.40               -                    153.40              -                    -                    -                    -                    153.40                

- OFICIAL HH 18.9374 6.23                117.98               -                    117.98              -                    -                    -                    -                    117.98                

- PEON HH 56.8179 5.60                318.18               -                    318.18              -                    -                    -                    -                    318.18                

- OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO HH 18.9383 8.10                153.40               -                    153.40              -                    -                    -                    -                    153.40                

- ARENA GRUESA m3 9.4699 75.00              710.24               -                    710.24              -                    -                    -                    -                    710.24                

- AGUA m3 3.5158 1.90                6.68                   -                    6.68                   -                    -                    -                    -                    6.68                    

- PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 15.1519 80.00              1,212.15            -                    1,212.15           -                    -                    -                    -                    1,212.15             

- CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) Bol 174.2464 7.71                1,343.44            -                    1,343.44           -                    -                    -                    -                    1,343.44             

- HERRAMIENTAS MANUALES %MO 38.05                 -                    38.05                -                    -                    -                    -                    38.05                  

- MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3 HM 9.4673 5.50                52.07                 -                    52.07                -                    -                    -                    -                    52.07                  

- VIBRADOR DE CONCRETO  3/4" - 2" hm 9.4667 3.60                34.08                 -                    34.08                -                    -                    -                    -                    34.08                  

 01.05.10 BUZON DE CAPTACION DE ACEITE

 01.05.10.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
 kg

143.29            2.79                399.78               -                    399.78              -                    -                    -                    -                    399.78                

- MAESTRO DE OBRA HH 1.2776 9.33                11.92                 -                    11.92                -                    -                    -                    -                    11.92                  

- OPERARIO HH 6.3654 8.10                51.56                 -                    51.56                -                    -                    -                    -                    51.56                  

- OFICIAL HH 6.3660 6.23                39.66                 -                    39.66                -                    -                    -                    -                    39.66                  

- PEON HH 6.3661 5.60                35.65                 -                    35.65                -                    -                    -                    -                    35.65                  

- ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 KG 8.6103 2.13                18.34                 -                    18.34                -                    -                    -                    -                    18.34                  

- ACERO CORRUGADO HABILITADO fy=4200 kg/cm2 G60 kg 151.9032 1.55                235.45               -                    235.45              -                    -                    -                    -                    235.45                

- HERRAMIENTAS MANUALES %MO 7.20                   -                    7.20                   -                    -                    -                    -                    7.20                    

 01.05.10.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 43.50              20.43              888.71               -                    888.71              -                    -                    -                    -                    888.71                

- MAESTRO DE OBRA HH 5.7974 9.33                54.09                 -                    54.09                -                    -                    -                    -                    54.09                  

- OPERARIO HH 29.0000 8.10                234.90               -                    234.90              -                    -                    -                    -                    234.90                

- OFICIAL HH 29.0000 6.23                180.67               -                    180.67              -                    -                    -                    -                    180.67                

- PEON HH 57.9964 5.60                324.78               -                    324.78              -                    -                    -                    -                    324.78                

- ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 KG 10.8732 2.13                23.16                 -                    23.16                -                    -                    -                    -                    23.16                  

- CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG 10.8724 2.90                31.53                 -                    31.53                -                    -                    -                    -                    31.53                  
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CONENHUA SA UNIDAD MINERA TAMBOMAYO

Calendario Valorizado de Avance de Obra
Obra : SUBESTACION ELECTRICA TAMBOMAYO (original)
Ubicacion : TAPAY - CAYLLOMA - AREQUIPA
Costo A : Ago - 2016 Cliente : BUENAVENTURA SAA

PLAZO DE EJECUCION

Item Descripcion Unid Metrado
 Precio

Unitario 
Parcial

 05-Oct-17
25-Oct-17
21 Días  

 26-Oct-17
25-Nov-17

31 Días  

 26-Nov-17
25-Dic-17
30 Días  

 26-Dic-17
25-Ene-18

31 Días  

 26-Ene-18
25-Feb-18

31 Días  

 26-Feb-18
02-Mar-18

05 Días  

 TOTAL
149 Dias 

- HERRAMIENTAS MANUALES %MO 39.58                 -                    39.58                -                    -                    -                    -                    39.58                  

 01.05.10.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 5.92                219.50            1,299.44            -                    1,299.44           -                    -                    -                    -                    1,299.44             

- MAESTRO DE OBRA HH 0.5916 9.33                5.52                   -                    5.52                   -                    -                    -                    -                    5.52                    

- OPERARIO HH 5.9198 8.10                47.95                 -                    47.95                -                    -                    -                    -                    47.95                  

- OFICIAL HH 5.9197 6.23                36.88                 -                    36.88                -                    -                    -                    -                    36.88                  

- PEON HH 17.7589 5.60                99.45                 -                    99.45                -                    -                    -                    -                    99.45                  

- OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO HH 5.9198 8.10                47.95                 -                    47.95                -                    -                    -                    -                    47.95                  

- ARENA GRUESA m3 2.9600 75.00              222.00               -                    222.00              -                    -                    -                    -                    222.00                

- AGUA m3 1.1000 1.90                2.09                   -                    2.09                   -                    -                    -                    -                    2.09                    

- PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 4.7360 80.00              378.88               -                    378.88              -                    -                    -                    -                    378.88                

- CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) Bol 54.4630 7.71                419.91               -                    419.91              -                    -                    -                    -                    419.91                

- HERRAMIENTAS MANUALES %MO 11.88                 -                    11.88                -                    -                    -                    -                    11.88                  

- MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3 HM 2.9600 5.50                16.28                 -                    16.28                -                    -                    -                    -                    16.28                  

- VIBRADOR DE CONCRETO  3/4" - 2" hm 2.9583 3.60                10.65                 -                    10.65                -                    -                    -                    -                    10.65                  

 01.05.11 BUZONES DE CABLES

 01.05.11.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
 kg

143.29            2.79                399.78               -                    399.78              -                    -                    -                    -                    399.78                

- MAESTRO DE OBRA HH 1.2776 9.33                11.92                 -                    11.92                -                    -                    -                    -                    11.92                  

- OPERARIO HH 6.3654 8.10                51.56                 -                    51.56                -                    -                    -                    -                    51.56                  

- OFICIAL HH 6.3660 6.23                39.66                 -                    39.66                -                    -                    -                    -                    39.66                  

- PEON HH 6.3661 5.60                35.65                 -                    35.65                -                    -                    -                    -                    35.65                  

- ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 KG 8.6103 2.13                18.34                 -                    18.34                -                    -                    -                    -                    18.34                  

- ACERO CORRUGADO HABILITADO fy=4200 kg/cm2 G60 kg 151.9032 1.55                235.45               -                    235.45              -                    -                    -                    -                    235.45                

- HERRAMIENTAS MANUALES %MO 7.20                   -                    7.20                   -                    -                    -                    -                    7.20                    

 01.05.11.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 43.50              20.43              888.71               -                    888.71              -                    -                    -                    -                    888.71                

- MAESTRO DE OBRA HH 5.7974 9.33                54.09                 -                    54.09                -                    -                    -                    -                    54.09                  

- OPERARIO HH 29.0000 8.10                234.90               -                    234.90              -                    -                    -                    -                    234.90                

- OFICIAL HH 29.0000 6.23                180.67               -                    180.67              -                    -                    -                    -                    180.67                

- PEON HH 57.9964 5.60                324.78               -                    324.78              -                    -                    -                    -                    324.78                

- ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 KG 10.8732 2.13                23.16                 -                    23.16                -                    -                    -                    -                    23.16                  

- CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG 10.8724 2.90                31.53                 -                    31.53                -                    -                    -                    -                    31.53                  

- HERRAMIENTAS MANUALES %MO 39.58                 -                    39.58                -                    -                    -                    -                    39.58                  

 01.05.11.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 4.92                219.50            1,079.94            -                    1,079.94           -                    -                    -                    -                    1,079.94             

- MAESTRO DE OBRA HH 0.4920 9.33                4.59                   -                    4.59                   -                    -                    -                    -                    4.59                    

- OPERARIO HH 4.9198 8.10                39.85                 -                    39.85                -                    -                    -                    -                    39.85                  

- OFICIAL HH 4.9197 6.23                30.65                 -                    30.65                -                    -                    -                    -                    30.65                  

- PEON HH 14.7589 5.60                82.65                 -                    82.65                -                    -                    -                    -                    82.65                  

- OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO HH 4.9198 8.10                39.85                 -                    39.85                -                    -                    -                    -                    39.85                  

- ARENA GRUESA m3 2.4600 75.00              184.50               -                    184.50              -                    -                    -                    -                    184.50                

- AGUA m3 0.9158 1.90                1.74                   -                    1.74                   -                    -                    -                    -                    1.74                    

- PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 3.9360 80.00              314.88               -                    314.88              -                    -                    -                    -                    314.88                

- CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) Bol 45.2633 7.71                348.98               -                    348.98              -                    -                    -                    -                    348.98                

- HERRAMIENTAS MANUALES %MO 9.87                   -                    9.87                   -                    -                    -                    -                    9.87                    

- MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3 HM 2.4600 5.50                13.53                 -                    13.53                -                    -                    -                    -                    13.53                  

- VIBRADOR DE CONCRETO  3/4" - 2" hm 2.4583 3.60                8.85                   -                    8.85                   -                    -                    -                    -                    8.85                    

 01.05.12 Canaleta Ancho=0.50 (Inc. tapas)
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CONENHUA SA UNIDAD MINERA TAMBOMAYO

Calendario Valorizado de Avance de Obra
Obra : SUBESTACION ELECTRICA TAMBOMAYO (original)
Ubicacion : TAPAY - CAYLLOMA - AREQUIPA
Costo A : Ago - 2016 Cliente : BUENAVENTURA SAA

PLAZO DE EJECUCION

Item Descripcion Unid Metrado
 Precio

Unitario 
Parcial

 05-Oct-17
25-Oct-17
21 Días  

 26-Oct-17
25-Nov-17

31 Días  

 26-Nov-17
25-Dic-17
30 Días  

 26-Dic-17
25-Ene-18

31 Días  

 26-Ene-18
25-Feb-18

31 Días  

 26-Feb-18
02-Mar-18

05 Días  

 TOTAL
149 Dias 

 01.05.12.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
 kg

1,915.08         2.79                5,343.07            -                    5,343.07           -                    -                    -                    -                    5,343.07             

- MAESTRO DE OBRA HH 17.0815 9.33                159.37               -                    159.37              -                    -                    -                    -                    159.37                

- OPERARIO HH 85.0728 8.10                689.09               -                    689.09              -                    -                    -                    -                    689.09                

- OFICIAL HH 85.0851 6.23                530.08               -                    530.08              -                    -                    -                    -                    530.08                

- PEON HH 85.0911 5.60                476.51               -                    476.51              -                    -                    -                    -                    476.51                

- ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 KG 115.0657 2.13                245.09               -                    245.09              -                    -                    -                    -                    245.09                

- ACERO CORRUGADO HABILITADO fy=4200 kg/cm2 G60 kg 2,030.2065 1.55                3,146.82            -                    3,146.82           -                    -                    -                    -                    3,146.82             

- HERRAMIENTAS MANUALES %MO 96.11                 -                    96.11                -                    -                    -                    -                    96.11                  

 01.05.12.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 95.16              20.43              1,944.12            -                    1,944.12           -                    -                    -                    -                    1,944.12             

- MAESTRO DE OBRA HH 12.6827 9.33                118.33               -                    118.33              -                    -                    -                    -                    118.33                

- OPERARIO HH 63.4407 8.10                513.87               -                    513.87              -                    -                    -                    -                    513.87                

- OFICIAL HH 63.4398 6.23                395.23               -                    395.23              -                    -                    -                    -                    395.23                

- PEON HH 126.8732 5.60                710.49               -                    710.49              -                    -                    -                    -                    710.49                

- ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 KG 23.7793 2.13                50.65                 -                    50.65                -                    -                    -                    -                    50.65                  

- CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG 23.7828 2.90                68.97                 -                    68.97                -                    -                    -                    -                    68.97                  

- HERRAMIENTAS MANUALES %MO 86.58                 -                    86.58                -                    -                    -                    -                    86.58                  

 01.05.12.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 11.02              219.50            2,418.89            -                    2,418.89           -                    -                    -                    -                    2,418.89             

- MAESTRO DE OBRA HH 1.1008 9.33                10.27                 -                    10.27                -                    -                    -                    -                    10.27                  

- OPERARIO HH 11.0185 8.10                89.25                 -                    89.25                -                    -                    -                    -                    89.25                  

- OFICIAL HH 11.0193 6.23                68.65                 -                    68.65                -                    -                    -                    -                    68.65                  

- PEON HH 33.0589 5.60                185.13               -                    185.13              -                    -                    -                    -                    185.13                

- OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO HH 11.0185 8.10                89.25                 -                    89.25                -                    -                    -                    -                    89.25                  

- ARENA GRUESA m3 5.5099 75.00              413.24               -                    413.24              -                    -                    -                    -                    413.24                

- AGUA m3 2.0474 1.90                3.89                   -                    3.89                   -                    -                    -                    -                    3.89                    

- PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 8.8159 80.00              705.27               -                    705.27              -                    -                    -                    -                    705.27                

- CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) Bol 101.3826 7.71                781.66               -                    781.66              -                    -                    -                    -                    781.66                

- HERRAMIENTAS MANUALES %MO 22.15                 -                    22.15                -                    -                    -                    -                    22.15                  

- MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3 HM 5.5091 5.50                30.30                 -                    30.30                -                    -                    -                    -                    30.30                  

- VIBRADOR DE CONCRETO  3/4" - 2" hm 5.5083 3.60                19.83                 -                    19.83                -                    -                    -                    -                    19.83                  

 01.05.13 Canaleta Ancho=0.70 (Inc. tapas)

 01.05.13.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
 kg

358.88            2.79                1,001.28            -                    1,001.28           -                    -                    -                    -                    1,001.28             

- MAESTRO DE OBRA HH 3.2015 9.33                29.87                 -                    29.87                -                    -                    -                    -                    29.87                  

- OPERARIO HH 15.9420 8.10                129.13               -                    129.13              -                    -                    -                    -                    129.13                

- OFICIAL HH 15.9454 6.23                99.34                 -                    99.34                -                    -                    -                    -                    99.34                  

- PEON HH 15.9464 5.60                89.30                 -                    89.30                -                    -                    -                    -                    89.30                  

- ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 KG 21.5634 2.13                45.93                 -                    45.93                -                    -                    -                    -                    45.93                  

- ACERO CORRUGADO HABILITADO fy=4200 kg/cm2 G60 kg 380.4581 1.55                589.71               -                    589.71              -                    -                    -                    -                    589.71                

- HERRAMIENTAS MANUALES %MO 18.00                 -                    18.00                -                    -                    -                    -                    18.00                  

 01.05.13.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 47.82              20.43              976.96               -                    976.96              -                    -                    -                    -                    976.96                

- MAESTRO DE OBRA HH 6.3730 9.33                59.46                 -                    59.46                -                    -                    -                    -                    59.46                  

- OPERARIO HH 31.8802 8.10                258.23               -                    258.23              -                    -                    -                    -                    258.23                

- OFICIAL HH 31.8796 6.23                198.61               -                    198.61              -                    -                    -                    -                    198.61                

- PEON HH 63.7571 5.60                357.04               -                    357.04              -                    -                    -                    -                    357.04                

- ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 KG 11.9484 2.13                25.45                 -                    25.45                -                    -                    -                    -                    25.45                  

- CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG 11.9517 2.90                34.66                 -                    34.66                -                    -                    -                    -                    34.66                  
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CONENHUA SA UNIDAD MINERA TAMBOMAYO

Calendario Valorizado de Avance de Obra
Obra : SUBESTACION ELECTRICA TAMBOMAYO (original)
Ubicacion : TAPAY - CAYLLOMA - AREQUIPA
Costo A : Ago - 2016 Cliente : BUENAVENTURA SAA

PLAZO DE EJECUCION

Item Descripcion Unid Metrado
 Precio

Unitario 
Parcial

 05-Oct-17
25-Oct-17
21 Días  

 26-Oct-17
25-Nov-17

31 Días  

 26-Nov-17
25-Dic-17
30 Días  

 26-Dic-17
25-Ene-18

31 Días  

 26-Ene-18
25-Feb-18

31 Días  

 26-Feb-18
02-Mar-18

05 Días  

 TOTAL
149 Dias 

- HERRAMIENTAS MANUALES %MO 43.51                 -                    43.51                -                    -                    -                    -                    43.51                  

 01.05.13.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 4.61                219.50            1,011.90            -                    1,011.90           -                    -                    -                    -                    1,011.90             

- MAESTRO DE OBRA HH 0.4609 9.33                4.30                   -                    4.30                   -                    -                    -                    -                    4.30                    

- OPERARIO HH 4.6099 8.10                37.34                 -                    37.34                -                    -                    -                    -                    37.34                  

- OFICIAL HH 4.6100 6.23                28.72                 -                    28.72                -                    -                    -                    -                    28.72                  

- PEON HH 13.8304 5.60                77.45                 -                    77.45                -                    -                    -                    -                    77.45                  

- OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO HH 4.6099 8.10                37.34                 -                    37.34                -                    -                    -                    -                    37.34                  

- ARENA GRUESA m3 2.3049 75.00              172.87               -                    172.87              -                    -                    -                    -                    172.87                

- AGUA m3 0.8579 1.90                1.63                   -                    1.63                   -                    -                    -                    -                    1.63                    

- PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 3.6880 80.00              295.04               -                    295.04              -                    -                    -                    -                    295.04                

- CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) Bol 42.4112 7.71                326.99               -                    326.99              -                    -                    -                    -                    326.99                

- HERRAMIENTAS MANUALES %MO 9.25                   -                    9.25                   -                    -                    -                    -                    9.25                    

- MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3 HM 2.3036 5.50                12.67                 -                    12.67                -                    -                    -                    -                    12.67                  

- VIBRADOR DE CONCRETO  3/4" - 2" hm 2.3056 3.60                8.30                   -                    8.30                   -                    -                    -                    -                    8.30                    

 01.06 CARPINTERIA METALICA

 01.06.01 CERCO DE MALLA GALVANIZADA DE H=2.20 ANCHO=3.00 MT. C/ANGULO DE 1.5" POSTES DE 2.5"m 159.82            119.19            19,048.95          -                    19,048.95         -                    -                    -                    -                    19,048.95           

- MAESTRO DE OBRA HH 25.5820 9.33                238.68               -                    238.68              -                    -                    -                    -                    238.68                

- OPERARIO HH 255.7247 8.10                2,071.37            -                    2,071.37           -                    -                    -                    -                    2,071.37             

- OFICIAL HH 255.7271 6.23                1,593.18            -                    1,593.18           -                    -                    -                    -                    1,593.18             

- PEON HH 127.8732 5.60                716.09               -                    716.09              -                    -                    -                    -                    716.09                

- PERNO 3/8" x 1.5" CON TUERCA Und 479.5698 0.86                412.43               -                    412.43              -                    -                    -                    -                    412.43                

- SOLDADURA CELLOCORD KG 207.8571 1.05                218.25               -                    218.25              -                    -                    -                    -                    218.25                

- ALAMBRE DE PUAS m 479.6154 0.65                311.75               -                    311.75              -                    -                    -                    -                    311.75                

- MALLA GALVANIZADA 2 x 2 N° 10 m2 319.6667 3.60                1,150.80            -                    1,150.80           -                    -                    -                    -                    1,150.80             

- ANGULO DE ACERO NEGRO 1 1/2" X 1 1/2" X 3/16" m 415.5440 8.40                3,490.57            -                    3,490.57           -                    -                    -                    -                    3,490.57             

- PLATINA DE ACERO 60mmx100mmx4.2mm Und. 479.4671 14.00              6,712.54            -                    6,712.54           -                    -                    -                    -                    6,712.54             

- THINER GLN 7.9970 16.50              131.95               -                    131.95              -                    -                    -                    -                    131.95                

- PINTURA BASE ZINCROMATO GLN 23.9774 23.00              551.48               -                    551.48              -                    -                    -                    -                    551.48                

- PINTURA ESMALTE SINTETICO gal 23.9764 28.40              680.93               -                    680.93              -                    -                    -                    -                    680.93                

- HERRAMIENTAS MANUALES %MO 231.84               -                    231.84              -                    -                    -                    -                    231.84                

- MOTOSOLDADORA DE 250 AMP. HM 38.3636 14.00              537.09               -                    537.09              -                    -                    -                    -                    537.09                

 01.06.02 PORTON VEHICULAR DE MALLA GALV. 2"x2" N° 10 - 4.00mts x 2.30mts u 1.00                2,166.18         2,166.18            -                    2,166.18           -                    -                    -                    -                    2,166.18             

- MAESTRO DE OBRA HH 3.2004 9.33                29.86                 -                    29.86                -                    -                    -                    -                    29.86                  

- OPERARIO HH 16.0000 8.10                129.60               -                    129.60              -                    -                    -                    -                    129.60                

- OFICIAL HH 16.0000 6.23                99.68                 -                    99.68                -                    -                    -                    -                    99.68                  

- PEON HH 16.0000 5.60                89.60                 -                    89.60                -                    -                    -                    -                    89.60                  

- SC PORTON VEHICULAR DE MALLA GALV. 2"x2" N° 10 - 4.00mts x 2.30mtsu 1.0000 1,800.00         1,800.00            -                    1,800.00           -                    -                    -                    -                    1,800.00             

- HERRAMIENTAS MANUALES %MO 17.44                 -                    17.44                -                    -                    -                    -                    17.44                  

 01.06.03 PUERTA PEATONAL DE MALLA GALV. 2"x2" N° 10 - 1.1mts x 2.20mts u 1.00                1,026.05         1,026.05            -                    1,026.05           -                    -                    -                    -                    1,026.05             

- MAESTRO DE OBRA HH 1.6002 9.33                14.93                 -                    14.93                -                    -                    -                    -                    14.93                  

- OPERARIO HH 8.0000 8.10                64.80                 -                    64.80                -                    -                    -                    -                    64.80                  

- OFICIAL HH 8.0000 6.23                49.84                 -                    49.84                -                    -                    -                    -                    49.84                  

- SC PUERTA PEATONAL DE MALLA GALV. 2"x2" N° 10 - 1.1mts x 2.20mts u 1.0000 890.00            890.00               -                    890.00              -                    -                    -                    -                    890.00                

- HERRAMIENTAS MANUALES %MO 6.48                   -                    6.48                   -                    -                    -                    -                    6.48                    

 01.06.04 BANDEJA PORTA CABLE 550mm x 50mm Und. 140.00            61.14              8,559.60            -                    3,668.40           4,891.20           -                    -                    -                    8,559.60             

- MAESTRO DE OBRA HH 11.2090 9.33                104.58               -                    44.82                59.76                -                    -                    -                    104.58                

- OPERARIO HH 56.0099 8.10                453.68               -                    194.43              259.25              -                    -                    -                    453.68                
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CONENHUA SA UNIDAD MINERA TAMBOMAYO

Calendario Valorizado de Avance de Obra
Obra : SUBESTACION ELECTRICA TAMBOMAYO (original)
Ubicacion : TAPAY - CAYLLOMA - AREQUIPA
Costo A : Ago - 2016 Cliente : BUENAVENTURA SAA

PLAZO DE EJECUCION

Item Descripcion Unid Metrado
 Precio

Unitario 
Parcial

 05-Oct-17
25-Oct-17
21 Días  

 26-Oct-17
25-Nov-17

31 Días  

 26-Nov-17
25-Dic-17
30 Días  

 26-Dic-17
25-Ene-18

31 Días  

 26-Ene-18
25-Feb-18

31 Días  

 26-Feb-18
02-Mar-18

05 Días  

 TOTAL
149 Dias 

- PEON HH 56.0143 5.60                313.68               -                    134.43              179.25              -                    -                    -                    313.68                

- PERNOS TIPO HILTI HAS 3/8"x 4" Und 420.0129 6.20                2,604.08            -                    1,116.03           1,488.05           -                    -                    -                    2,604.08             

- BANDEJA METALICA PORTACABLE 550mm x 50 mm DOS NIVELES Und. 140.0022 36.00              5,040.08            -                    2,160.05           2,880.03           -                    -                    -                    5,040.08             

- HERRAMIENTAS MANUALES %MO 43.50                 -                    18.64                24.86                -                    -                    -                    43.50                  

 01.06.05 REJILLA METALICA, PLATINA 1"x1/4" @ 1" INC. PINTURA m2 7.36                87.36              642.97               -                    -                    642.97              -                    -                    -                    642.97                

- OPERARIO HH 11.7765 8.10                95.39                 -                    -                    95.39                -                    -                    -                    95.39                  

- PEON HH 11.7768 5.60                65.95                 -                    -                    65.95                -                    -                    -                    65.95                  

- REJILLA METALICA C/PLATINAS 1" x 1/8" + BARRA CIRCULAR D=5/8" AL CENTRO. INC. PINTURAm2 7.3600 65.00              478.40               -                    -                    478.40              -                    -                    -                    478.40                

- HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.23                   -                    -                    3.23                   -                    -                    -                    3.23                    

 01.06.06 TAPA METALICA DE 1.00x1.00 PLANCHA ESTRIADA, INC. PINTURA Und 2.00                202.72            405.44               -                    -                    405.44              -                    -                    -                    405.44                

- MAESTRO DE OBRA HH 1.6002 9.33                14.93                 -                    -                    14.93                -                    -                    -                    14.93                  

- OPERARIO HH 8.0000 8.10                64.80                 -                    -                    64.80                -                    -                    -                    64.80                  

- OFICIAL HH 8.0000 6.23                49.84                 -                    -                    49.84                -                    -                    -                    49.84                  

- TAPA Y MARCO DE PLANCHA LAC 1.00 x 1.00 m C/MECANISMO DE SEGUnd 2.0000 136.00            272.00               -                    -                    272.00              -                    -                    -                    272.00                

- HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.87                   -                    -                    3.87                   -                    -                    -                    3.87                    

 01.07 INSTALACIONES ELECTRICAS

 01.07.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE 120 mm2
 

m 
1,460.00         10.44              15,242.40          -                    15,242.40         -                    -                    -                    -                    15,242.40           

- MAESTRO DE OBRA HH 21.2744 9.33                198.49               -                    198.49              -                    -                    -                    -                    198.49                

- OPERARIO HH 212.5494 8.10                1,721.65            -                    1,721.65           -                    -                    -                    -                    1,721.65             

- PEON HH 637.3179 5.60                3,568.98            -                    3,568.98           -                    -                    -                    -                    3,568.98             

- CABLE DE CU. DESNUDO T/SUAVE 120 mm2 m 1,503.9540 6.30                9,474.91            -                    9,474.91           -                    -                    -                    -                    9,474.91             

- HERRAMIENTAS MANUALES %MO 278.37               -                    278.37              -                    -                    -                    -                    278.37                

 01.07.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE 70 mm2
 

m 
690.00            8.55                5,899.50            -                    1,966.50           3,933.00           -                    -                    -                    5,899.50             

- MAESTRO DE OBRA HH 9.0611 9.33                84.54                 -                    28.18                56.36                -                    -                    -                    84.54                  

- OPERARIO HH 91.8432 8.10                743.93               -                    247.98              495.95              -                    -                    -                    743.93                

- PEON HH 275.8071 5.60                1,544.52            -                    514.84              1,029.68           -                    -                    -                    1,544.52             

- CABLE DE CU. DESNUDO T/SUAVE 70 mm2 m 710.4750 4.80                3,410.28            -                    1,136.76           2,273.52           -                    -                    -                    3,410.28             

- HERRAMIENTAS MANUALES %MO 116.23               -                    38.74                77.49                -                    -                    -                    116.23                

 01.07.03 INSTALACION DE SOLDADURA TIPO X - CABLE 120 mm2 CON CABLE 120 mm2Pto 21.00              12.72              267.12               -                    -                    267.12              -                    -                    -                    267.12                

- MAESTRO DE OBRA HH 0.4212 9.33                3.93                   -                    -                    3.93                   -                    -                    -                    3.93                    

- OPERARIO HH 2.1012 8.10                17.02                 -                    -                    17.02                -                    -                    -                    17.02                  

- DOSIS DE SOLDADURA CADWELL INC/FULMINANTE P/MOLDE 120/70MM2Und 21.0017 5.98                125.59               -                    -                    125.59              -                    -                    -                    125.59                

- FOSFORO ESPECIAL PARA SOLD. EXOTERMICA (CADWELL) Und. 21.0149 0.67                14.08                 -                    -                    14.08                -                    -                    -                    14.08                  

- MOLDE CADWELD TIPO X (120 mm2) Und. 1.2601 84.00              105.85               -                    -                    105.85              -                    -                    -                    105.85                

- HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.65                   -                    -                    0.65                   -                    -                    -                    0.65                    

 01.07.04 INSTALACION DE SOLDADURA TIPO T - CABLE 120 mm2 CON CABLE 70mm2Pto 21.00              12.72              267.12               -                    -                    267.12              -                    -                    -                    267.12                

- MAESTRO DE OBRA HH 0.4212 9.33                3.93                   -                    -                    3.93                   -                    -                    -                    3.93                    

- OPERARIO HH 2.1012 8.10                17.02                 -                    -                    17.02                -                    -                    -                    17.02                  

- DOSIS DE SOLDADURA CADWELL INC/FULMINANTE P/MOLDE 120/70MM2Und 21.0017 5.98                125.59               -                    -                    125.59              -                    -                    -                    125.59                

- FOSFORO ESPECIAL PARA SOLD. EXOTERMICA (CADWELL) Und. 21.0149 0.67                14.08                 -                    -                    14.08                -                    -                    -                    14.08                  

- MOLDE CADWELD TIPO T (120 mm2  A 70 mm2) Und. 1.2601 84.00              105.85               -                    -                    105.85              -                    -                    -                    105.85                

- HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.65                   -                    -                    0.65                   -                    -                    -                    0.65                    

 01.07.05 INSTALACION DE POZO DE TIERRA INC. INSUMOS INC. CAJA DE REGISTRO Und 6.00                745.36            4,472.16            -                    -                    4,472.16           -                    -                    -                    4,472.16             

- MAESTRO DE OBRA HH 32.0000 9.33                298.56               -                    -                    298.56              -                    -                    -                    298.56                

- OPERARIO HH 160.0000 8.10                1,296.00            -                    -                    1,296.00           -                    -                    -                    1,296.00             
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CONENHUA SA UNIDAD MINERA TAMBOMAYO

Calendario Valorizado de Avance de Obra
Obra : SUBESTACION ELECTRICA TAMBOMAYO (original)
Ubicacion : TAPAY - CAYLLOMA - AREQUIPA
Costo A : Ago - 2016 Cliente : BUENAVENTURA SAA

PLAZO DE EJECUCION

Item Descripcion Unid Metrado
 Precio

Unitario 
Parcial

 05-Oct-17
25-Oct-17
21 Días  

 26-Oct-17
25-Nov-17

31 Días  

 26-Nov-17
25-Dic-17
30 Días  

 26-Dic-17
25-Ene-18

31 Días  

 26-Ene-18
25-Feb-18

31 Días  

 26-Feb-18
02-Mar-18

05 Días  

 TOTAL
149 Dias 

- PEON HH 320.0000 5.60                1,792.00            -                    -                    1,792.00           -                    -                    -                    1,792.00             

- TIERRA DE CHACRA m3 22.8000 12.00              273.60               -                    -                    273.60              -                    -                    -                    273.60                

- CONECTORES DE COBRE TIPO A/B Und. 12.0000 2.40                28.80                 -                    -                    28.80                -                    -                    -                    28.80                  

- VARILLA DE COBRE DE 5/8" X 2.40 m Und. 6.0000 77.00              462.00               -                    -                    462.00              -                    -                    -                    462.00                

- DOSIS ECOGEL 8 KG Bol 12.0000 5.10                61.20                 -                    -                    61.20                -                    -                    -                    61.20                  

- CAJA DE REGISTRO DE CONCRETO PARA POZO DE TIERRA Und 6.0000 26.40              158.40               -                    -                    158.40              -                    -                    -                    158.40                

- HERRAMIENTAS MANUALES %MO 101.60               -                    -                    101.60              -                    -                    -                    101.60                

 01.08 PISOS

 01.08.01 GRAVA 2" H=0.10 MTS m2 456.80            15.49              7,075.83            -                    1,415.17           5,660.66           -                    -                    -                    7,075.83             

- MAESTRO DE OBRA HH 91.4094 9.33                852.85               -                    170.57              682.28              -                    -                    -                    852.85                

- PEON HH 456.8821 5.60                2,558.54            -                    511.71              2,046.83           -                    -                    -                    2,558.54             

- GRAVA m3 54.8231 65.00              3,563.50            -                    712.70              2,850.80           -                    -                    -                    3,563.50             

- HERRAMIENTAS MANUALES %MO 100.94               -                    20.19                80.75                -                    -                    -                    100.94                

 01.09 PINTURA

 01.09.01 PINTURA TRAFICO P/SARDINELES m2 123.13            20.62              2,538.94            -                    -                    2,538.94           -                    -                    -                    2,538.94             

- MAESTRO DE OBRA HH 6.5670 9.33                61.27                 -                    -                    61.27                -                    -                    -                    61.27                  

- OPERARIO HH 32.8432 8.10                266.03               -                    -                    266.03              -                    -                    -                    266.03                

- PEON HH 16.4196 5.60                91.95                 -                    -                    91.95                -                    -                    -                    91.95                  

- SOLVENTE PARA PINTURA DE TRAFICO GLN 36.9459 6.10                225.37               -                    -                    225.37              -                    -                    -                    225.37                

- PINTURA PARA TRAFICO GLN 55.4098 26.40              1,462.82            -                    -                    1,462.82           -                    -                    -                    1,462.82             

- HERRAMIENTAS MANUALES %MO 20.98                 -                    -                    20.98                -                    -                    -                    20.98                  

- COMPRESORA DE AIRE MAS PISTOLA HM 32.8416 12.50              410.52               -                    -                    410.52              -                    -                    -                    410.52                

 02 SALA DE CONTROL

 02.01 OBRAS PRELIMINARES

 02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 190.08            3.84                729.91               729.91              -                    -                    -                    -                    -                    729.91                

- MAESTRO DE OBRA HH 7.5820 9.33                70.74                 70.74                -                    -                    -                    -                    -                    70.74                  

- PEON HH 114.0125 5.60                638.47               638.47              -                    -                    -                    -                    -                    638.47                

- HERRAMIENTAS MANUALES %MO 20.70                 20.70                -                    -                    -                    -                    -                    20.70                  

 02.02 OBRAS PROVISIONALES

 02.02.01 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL m2 190.08            1.28                243.30               243.30              -                    -                    -                    -                    -                    243.30                

- MAESTRO DE OBRA HH 0.5991 9.33                5.59                   5.59                   -                    -                    -                    -                    -                    5.59                    

- TOPOGRAFO HH 3.0327 10.10              30.63                 30.63                -                    -                    -                    -                    -                    30.63                  

- PEON HH 6.0679 5.60                33.98                 33.98                -                    -                    -                    -                    -                    33.98                  

- ACERO CORRUGADO HABILITADO fy=4200 kg/cm2 G60 kg 18.9548 1.55                29.38                 29.38                -                    -                    -                    -                    -                    29.38                  

- CAL EN BOLSA Und 18.9833 3.60                68.34                 68.34                -                    -                    -                    -                    -                    68.34                  

- PINTURA ESMALTE SINTETICO gal 1.8979 28.40              53.90                 53.90                -                    -                    -                    -                    -                    53.90                  

- HERRAMIENTAS MANUALES %MO 1.80                   1.80                   -                    -                    -                    -                    -                    1.80                    

- ESTACION TOTAL HM 3.0277 6.50                19.68                 19.68                -                    -                    -                    -                    -                    19.68                  

 02.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS

 02.03.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL P/CIMIENTOS m3 61.49              20.51              1,261.16            180.17              1,080.99           -                    -                    -                    -                    1,261.16             

- MAESTRO DE OBRA HH 32.7942 9.33                305.97               43.71                262.26              -                    -                    -                    -                    305.97                

- PEON HH 163.9786 5.60                918.28               131.19              787.09              -                    -                    -                    -                    918.28                

- HERRAMIENTAS MANUALES %MO 36.91                 5.27                   31.64                -                    -                    -                    -                    36.91                  

 02.03.02 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL P/CANALETAS m3 63.77              20.51              1,307.92            -                    1,307.92           -                    -                    -                    -                    1,307.92             

- MAESTRO DE OBRA HH 34.0107 9.33                317.32               -                    317.32              -                    -                    -                    -                    317.32                

- PEON HH 170.0589 5.60                952.33               -                    952.33              -                    -                    -                    -                    952.33                

- HERRAMIENTAS MANUALES %MO 38.27                 -                    38.27                -                    -                    -                    -                    38.27                  
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CONENHUA SA UNIDAD MINERA TAMBOMAYO

Calendario Valorizado de Avance de Obra
Obra : SUBESTACION ELECTRICA TAMBOMAYO (original)
Ubicacion : TAPAY - CAYLLOMA - AREQUIPA
Costo A : Ago - 2016 Cliente : BUENAVENTURA SAA

PLAZO DE EJECUCION

Item Descripcion Unid Metrado
 Precio

Unitario 
Parcial

 05-Oct-17
25-Oct-17
21 Días  

 26-Oct-17
25-Nov-17

31 Días  

 26-Nov-17
25-Dic-17
30 Días  

 26-Dic-17
25-Ene-18

31 Días  

 26-Ene-18
25-Feb-18

31 Días  

 26-Feb-18
02-Mar-18

05 Días  

 TOTAL
149 Dias 

 02.03.03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 9.22                41.32              380.97               -                    380.97              -                    -                    -                    -                    380.97                

- MAESTRO DE OBRA HH 2.2701 9.33                21.18                 -                    21.18                -                    -                    -                    -                    21.18                  

- PEON HH 34.0429 5.60                190.64               -                    190.64              -                    -                    -                    -                    190.64                

- OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO HH 11.3481 8.10                91.92                 -                    91.92                -                    -                    -                    -                    91.92                  

- HERRAMIENTAS MANUALES %MO 9.14                   -                    9.14                   -                    -                    -                    -                    9.14                    

- VIBROPISON COMPACTADOR HM 11.3483 6.00                68.09                 -                    68.09                -                    -                    -                    -                    68.09                  

 02.03.04 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA m3 90.90              3.40                309.06               -                    309.06              -                    -                    -                    -                    309.06                

- MAESTRO DE OBRA HH 0.3719 9.33                3.47                   -                    3.47                   -                    -                    -                    -                    3.47                    

- PEON HH 6.0161 5.60                33.69                 -                    33.69                -                    -                    -                    -                    33.69                  

- CAMION VOLQUETE 15 M3 HM 2.0140 65.00              130.91               -                    130.91              -                    -                    -                    -                    130.91                

- RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1/2 y3 hm 2.0141 70.00              140.99               -                    140.99              -                    -                    -                    -                    140.99                

 02.04 CONCRETO SIMPLE

 02.04.01 SOLADO DE CONCRETO SIMPLE H=0.10 m2 94.11              26.78              2,520.27            -                    2,520.27           -                    -                    -                    -                    2,520.27             

- OPERARIO HH 7.5370 8.10                61.05                 -                    61.05                -                    -                    -                    -                    61.05                  

- OFICIAL HH 7.5393 6.23                46.97                 -                    46.97                -                    -                    -                    -                    46.97                  

- PEON HH 30.1268 5.60                168.71               -                    168.71              -                    -                    -                    -                    168.71                

- CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) Bol 47.0636 7.71                362.86               -                    362.86              -                    -                    -                    -                    362.86                

- ADITIVO ACELERANTE Y PLASTIFICANTE GLN 11.2947 45.00              508.26               -                    508.26              -                    -                    -                    -                    508.26                

- ADITIVO INCORPORADOR DE AIRE GLN 1.8839 36.00              67.82                 -                    67.82                -                    -                    -                    -                    67.82                  

- HORMIGON m3 13.1764 66.00              869.64               -                    869.64              -                    -                    -                    -                    869.64                

- REGLA DE ALUMINIO 1½" X 4" X 10" Und 9.4124 42.00              395.32               -                    395.32              -                    -                    -                    -                    395.32                

- HERRAMIENTAS MANUALES %MO 8.52                   -                    8.52                   -                    -                    -                    -                    8.52                    

- MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3 HM 5.6582 5.50                31.12                 -                    31.12                -                    -                    -                    -                    31.12                  

 02.04.02 CIMIENTOS CORRIDOS 1:10+30% P.G. m3 24.11              128.03            3,086.80            -                    3,086.80           -                    -                    -                    -                    3,086.80             

- MAESTRO DE OBRA HH 1.3998 9.33                13.06                 -                    13.06                -                    -                    -                    -                    13.06                  

- OPERARIO HH 14.0235 8.10                113.59               -                    113.59              -                    -                    -                    -                    113.59                

- OFICIAL HH 14.0225 6.23                87.36                 -                    87.36                -                    -                    -                    -                    87.36                  

- PEON HH 56.1054 5.60                314.19               -                    314.19              -                    -                    -                    -                    314.19                

- AGUA m3 2.5158 1.90                4.78                   -                    4.78                   -                    -                    -                    -                    4.78                    

- PIEDRA GRANDE (MAX 8") m3 12.1509 45.00              546.79               -                    546.79              -                    -                    -                    -                    546.79                

- CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) Bol 73.7004 7.71                568.23               -                    568.23              -                    -                    -                    -                    568.23                

- HORMIGON m3 20.9753 66.00              1,384.37            -                    1,384.37           -                    -                    -                    -                    1,384.37             

- HERRAMIENTAS MANUALES %MO 15.88                 -                    15.88                -                    -                    -                    -                    15.88                  

- MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3 HM 7.0091 5.50                38.55                 -                    38.55                -                    -                    -                    -                    38.55                  

 02.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO m2 75.41              15.21              1,146.99            -                    1,146.99           -                    -                    -                    -                    1,146.99             

- MAESTRO DE OBRA HH 10.0461 9.33                93.73                 -                    93.73                -                    -                    -                    -                    93.73                  

- OPERARIO HH 50.2667 8.10                407.16               -                    407.16              -                    -                    -                    -                    407.16                

- OFICIAL HH 50.2665 6.23                313.16               -                    313.16              -                    -                    -                    -                    313.16                

- PEON HH 25.1232 5.60                140.69               -                    140.69              -                    -                    -                    -                    140.69                

- ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 KG 18.8263 2.13                40.10                 -                    40.10                -                    -                    -                    -                    40.10                  

- CLAVOS PARA MADERA C/C 2" KG 7.5207 2.90                21.81                 -                    21.81                -                    -                    -                    -                    21.81                  

- CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG 7.5207 2.90                21.81                 -                    21.81                -                    -                    -                    -                    21.81                  

- TRIPLAY FENOLICO 4'x8'x 19 mm PLN 2.2610 48.00              108.53               -                    108.53              -                    -                    -                    -                    108.53                

 02.04.04 SOBRECIMIENTO, CONCRETO 1:8 + 25% P.M. m3 24.11              168.03            4,051.20            -                    4,051.20           -                    -                    -                    -                    4,051.20             

- MAESTRO DE OBRA HH 3.2165 9.33                30.01                 -                    30.01                -                    -                    -                    -                    30.01                  

- OPERARIO HH 32.1481 8.10                260.40               -                    260.40              -                    -                    -                    -                    260.40                

- OFICIAL HH 32.1493 6.23                200.29               -                    200.29              -                    -                    -                    -                    200.29                
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CONENHUA SA UNIDAD MINERA TAMBOMAYO

Calendario Valorizado de Avance de Obra
Obra : SUBESTACION ELECTRICA TAMBOMAYO (original)
Ubicacion : TAPAY - CAYLLOMA - AREQUIPA
Costo A : Ago - 2016 Cliente : BUENAVENTURA SAA

PLAZO DE EJECUCION

Item Descripcion Unid Metrado
 Precio

Unitario 
Parcial

 05-Oct-17
25-Oct-17
21 Días  

 26-Oct-17
25-Nov-17

31 Días  

 26-Nov-17
25-Dic-17
30 Días  

 26-Dic-17
25-Ene-18

31 Días  

 26-Ene-18
25-Feb-18

31 Días  

 26-Feb-18
02-Mar-18

05 Días  

 TOTAL
149 Dias 

- PEON HH 128.5893 5.60                720.10               -                    720.10              -                    -                    -                    -                    720.10                

- AGUA m3 3.3158 1.90                6.30                   -                    6.30                   -                    -                    -                    -                    6.30                    

- PIEDRA MEDIANA (MAX 4") m3 10.1266 56.00              567.09               -                    567.09              -                    -                    -                    -                    567.09                

- CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) Bol 94.1518 7.71                725.91               -                    725.91              -                    -                    -                    -                    725.91                

- HORMIGON m3 21.4582 66.00              1,416.24            -                    1,416.24           -                    -                    -                    -                    1,416.24             

- HERRAMIENTAS MANUALES %MO 36.43                 -                    36.43                -                    -                    -                    -                    36.43                  

- MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3 HM 16.0782 5.50                88.43                 -                    88.43                -                    -                    -                    -                    88.43                  

 02.04.05 CONTRAPISO DE 4" ( 0.10 m ) m2 134.20            24.43              3,278.51            -                    3,278.51           -                    -                    -                    -                    3,278.51             

- MAESTRO DE OBRA HH 3.5916 9.33                33.51                 -                    33.51                -                    -                    -                    -                    33.51                  

- OPERARIO HH 53.6889 8.10                434.88               -                    434.88              -                    -                    -                    -                    434.88                

- OFICIAL HH 17.9005 6.23                111.52               -                    111.52              -                    -                    -                    -                    111.52                

- PEON HH 107.3732 5.60                601.29               -                    601.29              -                    -                    -                    -                    601.29                

- ARENA FINA m3 14.0922 65.00              915.99               -                    915.99              -                    -                    -                    -                    915.99                

- AGUA m3 3.7316 1.90                7.09                   -                    7.09                   -                    -                    -                    -                    7.09                    

- CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) Bol 131.8612 7.71                1,016.65            -                    1,016.65           -                    -                    -                    -                    1,016.65             

- HERRAMIENTAS MANUALES %MO 59.12                 -                    59.12                -                    -                    -                    -                    59.12                  

- MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3 HM 17.9018 5.50                98.46                 -                    98.46                -                    -                    -                    -                    98.46                  

 02.04.06 ENCOFRADO VEREDAS m2 29.50              26.18              772.31               -                    772.31              -                    -                    -                    -                    772.31                

- MAESTRO DE OBRA HH 4.7170 9.33                44.01                 -                    44.01                -                    -                    -                    -                    44.01                  

- OPERARIO HH 23.5963 8.10                191.13               -                    191.13              -                    -                    -                    -                    191.13                

- OFICIAL HH 23.5955 6.23                147.00               -                    147.00              -                    -                    -                    -                    147.00                

- PEON HH 23.5946 5.60                132.13               -                    132.13              -                    -                    -                    -                    132.13                

- ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 KG 2.9343 2.13                6.25                   -                    6.25                   -                    -                    -                    -                    6.25                    

- CLAVOS PARA MADERA C/C 2" KG 2.9379 2.90                8.52                   -                    8.52                   -                    -                    -                    -                    8.52                    

- CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG 2.9379 2.90                8.52                   -                    8.52                   -                    -                    -                    -                    8.52                    

- TRIPLAY FENOLICO 4'x8'x 19 mm PLN 4.5719 48.00              219.45               -                    219.45              -                    -                    -                    -                    219.45                

- HERRAMIENTAS MANUALES %MO 15.30                 -                    15.30                -                    -                    -                    -                    15.30                  

 02.04.07 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 /VEREDA E=10CM. PASTA 1:2 m2 56.60              58.56              3,314.50            -                    3,314.50           -                    -                    -                    -                    3,314.50             

- MAESTRO DE OBRA HH 1.2980 9.33                12.11                 -                    12.11                -                    -                    -                    -                    12.11                  

- OPERARIO HH 31.0988 8.10                251.90               -                    251.90              -                    -                    -                    -                    251.90                

- OFICIAL HH 17.0610 6.23                106.29               -                    106.29              -                    -                    -                    -                    106.29                

- PEON HH 78.4929 5.60                439.56               -                    439.56              -                    -                    -                    -                    439.56                

- ARENA GRUESA m3 6.9931 75.00              524.48               -                    524.48              -                    -                    -                    -                    524.48                

- AGUA m3 2.8789 1.90                5.47                   -                    5.47                   -                    -                    -                    -                    5.47                    

- PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 11.3315 80.00              906.52               -                    906.52              -                    -                    -                    -                    906.52                

- CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) Bol 115.3554 7.71                889.39               -                    889.39              -                    -                    -                    -                    889.39                

- REGLA DE ALUMINIO 1½" X 4" X 10" Und 2.8300 42.00              118.86               -                    118.86              -                    -                    -                    -                    118.86                

- HERRAMIENTAS MANUALES %MO 9.79                   -                    9.79                   -                    -                    -                    -                    9.79                    

- MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3 HM 6.6436 5.50                36.54                 -                    36.54                -                    -                    -                    -                    36.54                  

- VIBRADOR DE CONCRETO  3/4" - 2" hm 3.7750 3.60                13.59                 -                    13.59                -                    -                    -                    -                    13.59                  

 02.05 CONCRETO ARMADO

 02.05.01 COLUMNAS

 02.05.01.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
 kg

944.77            2.79                2,635.91            -                    2,635.91           -                    -                    -                    -                    2,635.91             

- MAESTRO DE OBRA HH 8.4266 9.33                78.62                 -                    78.62                -                    -                    -                    -                    78.62                  

- OPERARIO HH 41.9691 8.10                339.95               -                    339.95              -                    -                    -                    -                    339.95                

- OFICIAL HH 41.9759 6.23                261.51               -                    261.51              -                    -                    -                    -                    261.51                
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CONENHUA SA UNIDAD MINERA TAMBOMAYO

Calendario Valorizado de Avance de Obra
Obra : SUBESTACION ELECTRICA TAMBOMAYO (original)
Ubicacion : TAPAY - CAYLLOMA - AREQUIPA
Costo A : Ago - 2016 Cliente : BUENAVENTURA SAA

PLAZO DE EJECUCION

Item Descripcion Unid Metrado
 Precio

Unitario 
Parcial

 05-Oct-17
25-Oct-17
21 Días  

 26-Oct-17
25-Nov-17

31 Días  

 26-Nov-17
25-Dic-17
30 Días  

 26-Dic-17
25-Ene-18

31 Días  

 26-Ene-18
25-Feb-18

31 Días  

 26-Feb-18
02-Mar-18

05 Días  

 TOTAL
149 Dias 

- PEON HH 41.9786 5.60                235.08               -                    235.08              -                    -                    -                    -                    235.08                

- ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 KG 56.7653 2.13                120.91               -                    120.91              -                    -                    -                    -                    120.91                

- ACERO CORRUGADO HABILITADO fy=4200 kg/cm2 G60 kg 1,001.5677 1.55                1,552.43            -                    1,552.43           -                    -                    -                    -                    1,552.43             

- HERRAMIENTAS MANUALES %MO 47.41                 -                    47.41                -                    -                    -                    -                    47.41                  

 02.05.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 62.39              20.43              1,274.63            -                    1,274.63           -                    -                    -                    -                    1,274.63             

- MAESTRO DE OBRA HH 8.3151 9.33                77.58                 -                    77.58                -                    -                    -                    -                    77.58                  

- OPERARIO HH 41.5938 8.10                336.91               -                    336.91              -                    -                    -                    -                    336.91                

- OFICIAL HH 41.5939 6.23                259.13               -                    259.13              -                    -                    -                    -                    259.13                

- PEON HH 83.1821 5.60                465.82               -                    465.82              -                    -                    -                    -                    465.82                

- ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 KG 15.5915 2.13                33.21                 -                    33.21                -                    -                    -                    -                    33.21                  

- CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG 15.5931 2.90                45.22                 -                    45.22                -                    -                    -                    -                    45.22                  

- HERRAMIENTAS MANUALES %MO 56.76                 -                    56.76                -                    -                    -                    -                    56.76                  

 02.05.01.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 5.62                210.16            1,181.10            -                    1,181.10           -                    -                    -                    -                    1,181.10             

- MAESTRO DE OBRA HH 0.4491 9.33                4.19                   -                    4.19                   -                    -                    -                    -                    4.19                    

- OPERARIO HH 4.4951 8.10                36.41                 -                    36.41                -                    -                    -                    -                    36.41                  

- OFICIAL HH 4.4960 6.23                28.01                 -                    28.01                -                    -                    -                    -                    28.01                  

- PEON HH 13.4875 5.60                75.53                 -                    75.53                -                    -                    -                    -                    75.53                  

- OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO HH 4.4951 8.10                36.41                 -                    36.41                -                    -                    -                    -                    36.41                  

- ARENA GRUESA m3 2.8100 75.00              210.75               -                    210.75              -                    -                    -                    -                    210.75                

- AGUA m3 1.0421 1.90                1.98                   -                    1.98                   -                    -                    -                    -                    1.98                    

- PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 4.4960 80.00              359.68               -                    359.68              -                    -                    -                    -                    359.68                

- CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) Bol 51.7043 7.71                398.64               -                    398.64              -                    -                    -                    -                    398.64                

- HERRAMIENTAS MANUALES %MO 9.05                   -                    9.05                   -                    -                    -                    -                    9.05                    

- MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3 HM 2.2473 5.50                12.36                 -                    12.36                -                    -                    -                    -                    12.36                  

- VIBRADOR DE CONCRETO  3/4" - 2" hm 2.2472 3.60                8.09                   -                    8.09                   -                    -                    -                    -                    8.09                    

 02.05.02 VIGAS

 02.05.02.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 122.27            20.43              2,497.98            -                    2,497.98           -                    -                    -                    -                    2,497.98             

- MAESTRO DE OBRA HH 16.2958 9.33                152.04               -                    152.04              -                    -                    -                    -                    152.04                

- OPERARIO HH 81.5148 8.10                660.27               -                    660.27              -                    -                    -                    -                    660.27                

- OFICIAL HH 81.5136 6.23                507.83               -                    507.83              -                    -                    -                    -                    507.83                

- PEON HH 163.0179 5.60                912.90               -                    912.90              -                    -                    -                    -                    912.90                

- ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 KG 30.5540 2.13                65.08                 -                    65.08                -                    -                    -                    -                    65.08                  

- CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG 30.5586 2.90                88.62                 -                    88.62                -                    -                    -                    -                    88.62                  

- HERRAMIENTAS MANUALES %MO 111.24               -                    111.24              -                    -                    -                    -                    111.24                

 02.05.02.02 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
 kg

6,000.52         2.79                16,741.45          -                    11,958.18         4,783.27           -                    -                    -                    16,741.45           

- MAESTRO DE OBRA HH 53.5209 9.33                499.35               -                    356.68              142.67              -                    -                    -                    499.35                

- OPERARIO HH 266.5580 8.10                2,159.12            -                    1,542.23           616.89              -                    -                    -                    2,159.12             

- OFICIAL HH 266.5987 6.23                1,660.91            -                    1,186.36           474.55              -                    -                    -                    1,660.91             

- PEON HH 266.6179 5.60                1,493.06            -                    1,066.47           426.59              -                    -                    -                    1,493.06             

- ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 KG 360.5446 2.13                767.96               -                    548.54              219.42              -                    -                    -                    767.96                

- ACERO CORRUGADO HABILITADO fy=4200 kg/cm2 G60 kg 6,361.2516 1.55                9,859.94            -                    7,042.82           2,817.12           -                    -                    -                    9,859.94             

- HERRAMIENTAS MANUALES %MO 301.11               -                    215.08              86.03                -                    -                    -                    301.11                

 02.05.02.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 14.85              210.16            3,120.88            -                    -                    3,120.88           -                    -                    -                    3,120.88             

- MAESTRO DE OBRA HH 1.1876 9.33                11.08                 -                    -                    11.08                -                    -                    -                    11.08                  

- OPERARIO HH 11.8790 8.10                96.22                 -                    -                    96.22                -                    -                    -                    96.22                  

- OFICIAL HH 11.8796 6.23                74.01                 -                    -                    74.01                -                    -                    -                    74.01                  

Página 20 de 34



CONENHUA SA UNIDAD MINERA TAMBOMAYO

Calendario Valorizado de Avance de Obra
Obra : SUBESTACION ELECTRICA TAMBOMAYO (original)
Ubicacion : TAPAY - CAYLLOMA - AREQUIPA
Costo A : Ago - 2016 Cliente : BUENAVENTURA SAA

PLAZO DE EJECUCION

Item Descripcion Unid Metrado
 Precio

Unitario 
Parcial

 05-Oct-17
25-Oct-17
21 Días  

 26-Oct-17
25-Nov-17

31 Días  

 26-Nov-17
25-Dic-17
30 Días  

 26-Dic-17
25-Ene-18

31 Días  

 26-Ene-18
25-Feb-18

31 Días  

 26-Feb-18
02-Mar-18

05 Días  

 TOTAL
149 Dias 

- PEON HH 35.6393 5.60                199.58               -                    -                    199.58              -                    -                    -                    199.58                

- OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO HH 11.8790 8.10                96.22                 -                    -                    96.22                -                    -                    -                    96.22                  

- ARENA GRUESA m3 7.4249 75.00              556.87               -                    -                    556.87              -                    -                    -                    556.87                

- AGUA m3 2.7579 1.90                5.24                   -                    -                    5.24                   -                    -                    -                    5.24                    

- PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 11.8799 80.00              950.39               -                    -                    950.39              -                    -                    -                    950.39                

- CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) Bol 136.6187 7.71                1,053.33            -                    -                    1,053.33           -                    -                    -                    1,053.33             

- HERRAMIENTAS MANUALES %MO 23.90                 -                    -                    23.90                -                    -                    -                    23.90                  

- MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3 HM 5.9382 5.50                32.66                 -                    -                    32.66                -                    -                    -                    32.66                  

- VIBRADOR DE CONCRETO  3/4" - 2" hm 5.9389 3.60                21.38                 -                    -                    21.38                -                    -                    -                    21.38                  

 02.05.03 VIGAS DE CIMENTACION

 02.05.03.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
 kg

130.75            2.79                364.79               -                    364.79              -                    -                    -                    -                    364.79                

- MAESTRO DE OBRA HH 1.1661 9.33                10.88                 -                    10.88                -                    -                    -                    -                    10.88                  

- OPERARIO HH 5.8086 8.10                47.05                 -                    47.05                -                    -                    -                    -                    47.05                  

- OFICIAL HH 5.8090 6.23                36.19                 -                    36.19                -                    -                    -                    -                    36.19                  

- PEON HH 5.8089 5.60                32.53                 -                    32.53                -                    -                    -                    -                    32.53                  

- ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 KG 7.8545 2.13                16.73                 -                    16.73                -                    -                    -                    -                    16.73                  

- ACERO CORRUGADO HABILITADO fy=4200 kg/cm2 G60 kg 138.6129 1.55                214.85               -                    214.85              -                    -                    -                    -                    214.85                

- HERRAMIENTAS MANUALES %MO 6.56                   -                    6.56                   -                    -                    -                    -                    6.56                    

 02.05.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 8.28                20.43              169.16               -                    169.16              -                    -                    -                    -                    169.16                

- MAESTRO DE OBRA HH 1.1040 9.33                10.30                 -                    10.30                -                    -                    -                    -                    10.30                  

- OPERARIO HH 5.5198 8.10                44.71                 -                    44.71                -                    -                    -                    -                    44.71                  

- OFICIAL HH 5.5201 6.23                34.39                 -                    34.39                -                    -                    -                    -                    34.39                  

- PEON HH 11.0393 5.60                61.82                 -                    61.82                -                    -                    -                    -                    61.82                  

- ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 KG 2.0704 2.13                4.41                   -                    4.41                   -                    -                    -                    -                    4.41                    

- CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG 2.0690 2.90                6.00                   -                    6.00                   -                    -                    -                    -                    6.00                    

- HERRAMIENTAS MANUALES %MO 7.53                   -                    7.53                   -                    -                    -                    -                    7.53                    

 02.05.03.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 1.04                210.16            218.57               -                    218.57              -                    -                    -                    -                    218.57                

- MAESTRO DE OBRA HH 0.0836 9.33                0.78                   -                    0.78                   -                    -                    -                    -                    0.78                    

- OPERARIO HH 0.8321 8.10                6.74                   -                    6.74                   -                    -                    -                    -                    6.74                    

- OFICIAL HH 0.8315 6.23                5.18                   -                    5.18                   -                    -                    -                    -                    5.18                    

- PEON HH 2.4964 5.60                13.98                 -                    13.98                -                    -                    -                    -                    13.98                  

- OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO HH 0.8321 8.10                6.74                   -                    6.74                   -                    -                    -                    -                    6.74                    

- ARENA GRUESA m3 0.5200 75.00              39.00                 -                    39.00                -                    -                    -                    -                    39.00                  

- AGUA m3 0.1947 1.90                0.37                   -                    0.37                   -                    -                    -                    -                    0.37                    

- PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 0.8320 80.00              66.56                 -                    66.56                -                    -                    -                    -                    66.56                  

- CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) Bol 9.5681 7.71                73.77                 -                    73.77                -                    -                    -                    -                    73.77                  

- HERRAMIENTAS MANUALES %MO 1.66                   -                    1.66                   -                    -                    -                    -                    1.66                    

- MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3 HM 0.4164 5.50                2.29                   -                    2.29                   -                    -                    -                    -                    2.29                    

- VIBRADOR DE CONCRETO  3/4" - 2" hm 0.4167 3.60                1.50                   -                    1.50                   -                    -                    -                    -                    1.50                    

 02.05.04 ZAPATAS

 02.05.04.01 ACERO fy = 4200 kg/cm2 KG 302.64            2.57                777.78               -                    777.78              -                    -                    -                    -                    777.78                

- MAESTRO DE OBRA HH 2.7074 9.33                25.26                 -                    25.26                -                    -                    -                    -                    25.26                  

- OPERARIO HH 13.4543 8.10                108.98               -                    108.98              -                    -                    -                    -                    108.98                

- OFICIAL HH 13.4591 6.23                83.85                 -                    83.85                -                    -                    -                    -                    83.85                  

- ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 KG 15.1925 2.13                32.36                 -                    32.36                -                    -                    -                    -                    32.36                  

- ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 KG 6.1174 2.13                13.03                 -                    13.03                -                    -                    -                    -                    13.03                  
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CONENHUA SA UNIDAD MINERA TAMBOMAYO

Calendario Valorizado de Avance de Obra
Obra : SUBESTACION ELECTRICA TAMBOMAYO (original)
Ubicacion : TAPAY - CAYLLOMA - AREQUIPA
Costo A : Ago - 2016 Cliente : BUENAVENTURA SAA

PLAZO DE EJECUCION

Item Descripcion Unid Metrado
 Precio

Unitario 
Parcial

 05-Oct-17
25-Oct-17
21 Días  

 26-Oct-17
25-Nov-17

31 Días  

 26-Nov-17
25-Dic-17
30 Días  

 26-Dic-17
25-Ene-18

31 Días  

 26-Ene-18
25-Feb-18

31 Días  

 26-Feb-18
02-Mar-18

05 Días  

 TOTAL
149 Dias 

- ACERO CORRUGADO HABILITADO fy=4200 kg/cm2 G60 kg 323.9097 1.55                502.06               -                    502.06              -                    -                    -                    -                    502.06                

- HERRAMIENTAS MANUALES %MO 12.24                 -                    12.24                -                    -                    -                    -                    12.24                  

 02.05.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 202.42            20.87              4,224.51            -                    4,224.51           -                    -                    -                    -                    4,224.51             

- MAESTRO DE OBRA HH 26.9925 9.33                251.84               -                    251.84              -                    -                    -                    -                    251.84                

- OPERARIO HH 134.9642 8.10                1,093.21            -                    1,093.21           -                    -                    -                    -                    1,093.21             

- OFICIAL HH 134.9679 6.23                840.85               -                    840.85              -                    -                    -                    -                    840.85                

- PEON HH 269.9018 5.60                1,511.45            -                    1,511.45           -                    -                    -                    -                    1,511.45             

- ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 KG 50.6479 2.13                107.88               -                    107.88              -                    -                    -                    -                    107.88                

- CLAVOS PARA MADERA C/C 2" KG 50.6345 2.90                146.84               -                    146.84              -                    -                    -                    -                    146.84                

- CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG 30.3931 2.90                88.14                 -                    88.14                -                    -                    -                    -                    88.14                  

- HERRAMIENTAS MANUALES %MO 184.30               -                    184.30              -                    -                    -                    -                    184.30                

 02.05.04.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 6.00                210.16            1,260.96            -                    1,260.96           -                    -                    -                    -                    1,260.96             

- MAESTRO DE OBRA HH 0.4802 9.33                4.48                   -                    4.48                   -                    -                    -                    -                    4.48                    

- OPERARIO HH 4.8000 8.10                38.88                 -                    38.88                -                    -                    -                    -                    38.88                  

- OFICIAL HH 4.7994 6.23                29.90                 -                    29.90                -                    -                    -                    -                    29.90                  

- PEON HH 14.4000 5.60                80.64                 -                    80.64                -                    -                    -                    -                    80.64                  

- OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO HH 4.8000 8.10                38.88                 -                    38.88                -                    -                    -                    -                    38.88                  

- ARENA GRUESA m3 3.0000 75.00              225.00               -                    225.00              -                    -                    -                    -                    225.00                

- AGUA m3 1.1158 1.90                2.12                   -                    2.12                   -                    -                    -                    -                    2.12                    

- PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 4.8000 80.00              384.00               -                    384.00              -                    -                    -                    -                    384.00                

- CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) Bol 55.1997 7.71                425.59               -                    425.59              -                    -                    -                    -                    425.59                

- HERRAMIENTAS MANUALES %MO 9.63                   -                    9.63                   -                    -                    -                    -                    9.63                    

- MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3 HM 2.4000 5.50                13.20                 -                    13.20                -                    -                    -                    -                    13.20                  

- VIBRADOR DE CONCRETO  3/4" - 2" hm 2.4000 3.60                8.64                   -                    8.64                   -                    -                    -                    -                    8.64                    

 02.05.05 CANALES Y DUCTOS ELECTRICOS

 02.05.05.01 ACERO fy = 4200 kg/cm2 KG 1,219.04         2.57                3,132.93            -                    3,132.93           -                    -                    -                    -                    3,132.93             

- MAESTRO DE OBRA HH 10.9078 9.33                101.77               -                    101.77              -                    -                    -                    -                    101.77                

- OPERARIO HH 54.1926 8.10                438.96               -                    438.96              -                    -                    -                    -                    438.96                

- OFICIAL HH 54.2119 6.23                337.74               -                    337.74              -                    -                    -                    -                    337.74                

- ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 KG 61.2066 2.13                130.37               -                    130.37              -                    -                    -                    -                    130.37                

- ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 KG 24.6338 2.13                52.47                 -                    52.47                -                    -                    -                    -                    52.47                  

- ACERO CORRUGADO HABILITADO fy=4200 kg/cm2 G60 kg 1,304.7226 1.55                2,022.32            -                    2,022.32           -                    -                    -                    -                    2,022.32             

- HERRAMIENTAS MANUALES %MO 49.30                 -                    49.30                -                    -                    -                    -                    49.30                  

 02.05.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 253.84            20.87              5,297.64            -                    5,297.64           -                    -                    -                    -                    5,297.64             

- MAESTRO DE OBRA HH 33.8489 9.33                315.81               -                    315.81              -                    -                    -                    -                    315.81                

- OPERARIO HH 169.2494 8.10                1,370.92            -                    1,370.92           -                    -                    -                    -                    1,370.92             

- OFICIAL HH 169.2536 6.23                1,054.45            -                    1,054.45           -                    -                    -                    -                    1,054.45             

- PEON HH 338.4643 5.60                1,895.40            -                    1,895.40           -                    -                    -                    -                    1,895.40             

- ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 KG 63.5117 2.13                135.28               -                    135.28              -                    -                    -                    -                    135.28                

- CLAVOS PARA MADERA C/C 2" KG 63.5000 2.90                184.15               -                    184.15              -                    -                    -                    -                    184.15                

- CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG 38.1138 2.90                110.53               -                    110.53              -                    -                    -                    -                    110.53                

- HERRAMIENTAS MANUALES %MO 231.10               -                    231.10              -                    -                    -                    -                    231.10                

 02.05.05.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 26.88              210.16            5,649.10            -                    -                    5,649.10           -                    -                    -                    5,649.10             

- MAESTRO DE OBRA HH 2.1490 9.33                20.05                 -                    -                    20.05                -                    -                    -                    20.05                  

- OPERARIO HH 21.5025 8.10                174.17               -                    -                    174.17              -                    -                    -                    174.17                

- OFICIAL HH 21.5024 6.23                133.96               -                    -                    133.96              -                    -                    -                    133.96                

- PEON HH 64.5089 5.60                361.25               -                    -                    361.25              -                    -                    -                    361.25                
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CONENHUA SA UNIDAD MINERA TAMBOMAYO

Calendario Valorizado de Avance de Obra
Obra : SUBESTACION ELECTRICA TAMBOMAYO (original)
Ubicacion : TAPAY - CAYLLOMA - AREQUIPA
Costo A : Ago - 2016 Cliente : BUENAVENTURA SAA

PLAZO DE EJECUCION

Item Descripcion Unid Metrado
 Precio

Unitario 
Parcial

 05-Oct-17
25-Oct-17
21 Días  

 26-Oct-17
25-Nov-17

31 Días  

 26-Nov-17
25-Dic-17
30 Días  

 26-Dic-17
25-Ene-18

31 Días  

 26-Ene-18
25-Feb-18

31 Días  

 26-Feb-18
02-Mar-18

05 Días  

 TOTAL
149 Dias 

- OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO HH 21.5025 8.10                174.17               -                    -                    174.17              -                    -                    -                    174.17                

- ARENA GRUESA m3 13.4399 75.00              1,007.99            -                    -                    1,007.99           -                    -                    -                    1,007.99             

- AGUA m3 4.9947 1.90                9.49                   -                    -                    9.49                   -                    -                    -                    9.49                    

- PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 21.5039 80.00              1,720.31            -                    -                    1,720.31           -                    -                    -                    1,720.31             

- CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) Bol 247.2944 7.71                1,906.64            -                    -                    1,906.64           -                    -                    -                    1,906.64             

- HERRAMIENTAS MANUALES %MO 43.26                 -                    -                    43.26                -                    -                    -                    43.26                  

- MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3 HM 10.7491 5.50                59.12                 -                    -                    59.12                -                    -                    -                    59.12                  

- VIBRADOR DE CONCRETO  3/4" - 2" hm 10.7472 3.60                38.69                 -                    -                    38.69                -                    -                    -                    38.69                  

 02.06 ALBAÑILERIA

 02.06.01 MURO LADRILLO K.K.DE ARCILLA 18 H ( 0.09x0.13x0.24) AMARRE DE SOGA JUNTA 1.5 cm. MORTERO 1:1:5m2 160.00            26.80              4,288.00            -                    4,288.00           -                    -                    -                    -                    4,288.00             

- MAESTRO DE OBRA HH 23.3012 9.33                217.40               -                    217.40              -                    -                    -                    -                    217.40                

- OPERARIO HH 116.3926 8.10                942.78               -                    942.78              -                    -                    -                    -                    942.78                

- PEON HH 58.2107 5.60                325.98               -                    325.98              -                    -                    -                    -                    325.98                

- ARENA GRUESA m3 5.1065 75.00              382.99               -                    382.99              -                    -                    -                    -                    382.99                

- AGUA m3 1.6368 1.90                3.11                   -                    3.11                   -                    -                    -                    -                    3.11                    

- LADRILLO KK TIPO IV   24x13x09 CM Und 5,920.5135 0.37                2,190.59            -                    2,190.59           -                    -                    -                    -                    2,190.59             

- CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) Bol 3.6576 7.71                28.20                 -                    28.20                -                    -                    -                    -                    28.20                  

- MADERA TORNILLO P2 42.4655 2.90                123.15               -                    123.15              -                    -                    -                    -                    123.15                

- HERRAMIENTAS MANUALES %MO 73.80                 -                    73.80                -                    -                    -                    -                    73.80                  

 02.07 LOSA ALIGERADA CON VIGUETAS METALICAS Y CASETONES

 02.07.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VIGAS LOSA m2 27.25              26.15              712.59               -                    712.59              -                    -                    -                    -                    712.59                

- MAESTRO DE OBRA HH 3.6313 9.33                33.88                 -                    33.88                -                    -                    -                    -                    33.88                  

- OPERARIO HH 18.1654 8.10                147.14               -                    147.14              -                    -                    -                    -                    147.14                

- OFICIAL HH 18.1653 6.23                113.17               -                    113.17              -                    -                    -                    -                    113.17                

- PEON HH 36.3304 5.60                203.45               -                    203.45              -                    -                    -                    -                    203.45                

- ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 KG 6.8075 2.13                14.50                 -                    14.50                -                    -                    -                    -                    14.50                  

- ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 KG 2.7183 2.13                5.79                   -                    5.79                   -                    -                    -                    -                    5.79                    

- CLAVOS PARA MADERA C/C 2" KG 2.7207 2.90                7.89                   -                    7.89                   -                    -                    -                    -                    7.89                    

- CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG 2.7207 2.90                7.89                   -                    7.89                   -                    -                    -                    -                    7.89                    

- LISTONES DE MADERA 3"x3"x10' u 2.7220 5.90                16.06                 -                    16.06                -                    -                    -                    -                    16.06                  

- TABLAS 1"x12"x10' u 4.0855 6.67                27.25                 -                    27.25                -                    -                    -                    -                    27.25                  

- HERRAMIENTAS MANUALES %MO 24.76                 -                    24.76                -                    -                    -                    -                    24.76                  

- PUNTALES DE ACERO 2"x3m HM 18.1656 6.10                110.81               -                    110.81              -                    -                    -                    -                    110.81                

 02.07.02 VIGUETAS PREFABRICADAS DE ACERO DE 0.13 m x 0.09 m x L m 213.00            17.52              3,731.76            -                    2,035.51           1,696.25           -                    -                    -                    3,731.76             

- MAESTRO DE OBRA HH 17.0579 9.33                159.15               -                    86.81                72.34                -                    -                    -                    159.15                

- OPERARIO HH 85.2198 8.10                690.28               -                    376.52              313.76              -                    -                    -                    690.28                

- OFICIAL HH 170.4270 6.23                1,061.76            -                    579.14              482.62              -                    -                    -                    1,061.76             

- VIGUETAS PREFABRICADAS DE ACERO DE 0.13 m x 0.09 m x L m 213.0203 7.88                1,678.60            -                    915.60              763.00              -                    -                    -                    1,678.60             

- HERRAMIENTAS MANUALES %MO 96.01                 -                    52.37                43.64                -                    -                    -                    96.01                  

- ANDAMIO METALICO INC PLATAFORMAS Dia 10.6884 4.30                45.96                 -                    25.07                20.89                -                    -                    -                    45.96                  

 02.07.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
 kg

571.23            2.79                1,593.73            -                    -                    1,593.73           -                    -                    -                    1,593.73             

- MAESTRO DE OBRA HH 5.0954 9.33                47.54                 -                    -                    47.54                -                    -                    -                    47.54                  

- OPERARIO HH 25.3753 8.10                205.54               -                    -                    205.54              -                    -                    -                    205.54                

- OFICIAL HH 25.3788 6.23                158.11               -                    -                    158.11              -                    -                    -                    158.11                

- PEON HH 25.3804 5.60                142.13               -                    -                    142.13              -                    -                    -                    142.13                

- ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 KG 34.3239 2.13                73.11                 -                    -                    73.11                -                    -                    -                    73.11                  
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CONENHUA SA UNIDAD MINERA TAMBOMAYO

Calendario Valorizado de Avance de Obra
Obra : SUBESTACION ELECTRICA TAMBOMAYO (original)
Ubicacion : TAPAY - CAYLLOMA - AREQUIPA
Costo A : Ago - 2016 Cliente : BUENAVENTURA SAA

PLAZO DE EJECUCION

Item Descripcion Unid Metrado
 Precio

Unitario 
Parcial

 05-Oct-17
25-Oct-17
21 Días  

 26-Oct-17
25-Nov-17

31 Días  

 26-Nov-17
25-Dic-17
30 Días  

 26-Dic-17
25-Ene-18

31 Días  

 26-Ene-18
25-Feb-18

31 Días  

 26-Feb-18
02-Mar-18

05 Días  

 TOTAL
149 Dias 

- ACERO CORRUGADO HABILITADO fy=4200 kg/cm2 G60 kg 605.5677 1.55                938.63               -                    -                    938.63              -                    -                    -                    938.63                

- HERRAMIENTAS MANUALES %MO 28.67                 -                    -                    28.67                -                    -                    -                    28.67                  

 02.07.04 SUMINISTRO E INSTALACION CASETON EPS 0.75x1.00x0.09 (DENSIDAD=15 Kg/m3)Und. 245.00            6.86                1,680.70            -                    -                    1,680.70           -                    -                    -                    1,680.70             

- MAESTRO DE OBRA HH 2.6259 9.33                24.50                 -                    -                    24.50                -                    -                    -                    24.50                  

- OPERARIO HH 13.0642 8.10                105.82               -                    -                    105.82              -                    -                    -                    105.82                

- PEON HH 26.1500 5.60                146.44               -                    -                    146.44              -                    -                    -                    146.44                

- CASETON EPS 0.75x1.00x0.09 (DENSIDAD=15 kg/cm3) Und. 245.0088 5.70                1,396.55            -                    -                    1,396.55           -                    -                    -                    1,396.55             

- HERRAMIENTAS MANUALES %MO 7.39                   -                    -                    7.39                   -                    -                    -                    7.39                    

 02.07.05 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 14.11              210.16            2,965.36            -                    -                    2,965.36           -                    -                    -                    2,965.36             

- MAESTRO DE OBRA HH 1.1286 9.33                10.53                 -                    -                    10.53                -                    -                    -                    10.53                  

- OPERARIO HH 11.2877 8.10                91.43                 -                    -                    91.43                -                    -                    -                    91.43                  

- OFICIAL HH 11.2873 6.23                70.32                 -                    -                    70.32                -                    -                    -                    70.32                  

- PEON HH 33.8625 5.60                189.63               -                    -                    189.63              -                    -                    -                    189.63                

- OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO HH 11.2877 8.10                91.43                 -                    -                    91.43                -                    -                    -                    91.43                  

- ARENA GRUESA m3 7.0549 75.00              529.12               -                    -                    529.12              -                    -                    -                    529.12                

- AGUA m3 2.6211 1.90                4.98                   -                    -                    4.98                   -                    -                    -                    4.98                    

- PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 11.2879 80.00              903.03               -                    -                    903.03              -                    -                    -                    903.03                

- CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) Bol 129.8106 7.71                1,000.84            -                    -                    1,000.84           -                    -                    -                    1,000.84             

- HERRAMIENTAS MANUALES %MO 22.70                 -                    -                    22.70                -                    -                    -                    22.70                  

- MEZCLADORA DE CONCRETO DE  9 -11P3 HM 5.6436 5.50                31.04                 -                    -                    31.04                -                    -                    -                    31.04                  

- VIBRADOR DE CONCRETO  3/4" - 2" hm 5.6417 3.60                20.31                 -                    -                    20.31                -                    -                    -                    20.31                  

 02.08 ENLUCIDOS

 02.08.01 TARRAJEO DE CIELO RASO m2 149.96            14.02              2,102.44            -                    -                    2,102.44           -                    -                    -                    2,102.44             

- MAESTRO DE OBRA HH 19.9764 9.33                186.38               -                    -                    186.38              -                    -                    -                    186.38                

- OPERARIO HH 99.9642 8.10                809.71               -                    -                    809.71              -                    -                    -                    809.71                

- PEON HH 99.9571 5.60                559.76               -                    -                    559.76              -                    -                    -                    559.76                

- ARENA FINA m3 2.9974 65.00              194.83               -                    -                    194.83              -                    -                    -                    194.83                

- CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) Bol 17.5305 7.71                135.16               -                    -                    135.16              -                    -                    -                    135.16                

- REGLA DE ALUMINIO 1½" X 4" X 10" Und 1.4967 42.00              62.86                 -                    -                    62.86                -                    -                    -                    62.86                  

- HERRAMIENTAS MANUALES %MO 46.37                 -                    -                    46.37                -                    -                    -                    46.37                  

- ANDAMIO METALICO INC PLATAFORMAS Dia 24.9698 4.30                107.37               -                    -                    107.37              -                    -                    -                    107.37                

 02.08.02 TARRAJEO DE VIGAS PERALTADAS m 113.30            16.40              1,858.12            -                    -                    1,858.12           -                    -                    -                    1,858.12             

- MAESTRO DE OBRA HH 18.1200 9.33                169.06               -                    -                    169.06              -                    -                    -                    169.06                

- OPERARIO HH 90.6309 8.10                734.11               -                    -                    734.11              -                    -                    -                    734.11                

- PEON HH 90.6268 5.60                507.51               -                    -                    507.51              -                    -                    -                    507.51                

- ARENA FINA m3 2.2649 65.00              147.22               -                    -                    147.22              -                    -                    -                    147.22                

- CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) Bol 14.7198 7.71                113.49               -                    -                    113.49              -                    -                    -                    113.49                

- REGLA DE ALUMINIO 1½" X 4" X 10" Und 1.1312 42.00              47.51                 -                    -                    47.51                -                    -                    -                    47.51                  

- HERRAMIENTAS MANUALES %MO 41.85                 -                    -                    41.85                -                    -                    -                    41.85                  

- ANDAMIO METALICO INC PLATAFORMAS Dia 22.6442 4.30                97.37                 -                    -                    97.37                -                    -                    -                    97.37                  

 02.08.03 TARRAJEO DE MUROS m2 410.98            14.02              5,761.94            -                    -                    2,560.86           3,201.08           -                    -                    5,761.94             

- MAESTRO DE OBRA HH 54.7481 9.33                510.80               -                    -                    227.02              283.78              -                    -                    510.80                

- OPERARIO HH 273.9605 8.10                2,219.08            -                    -                    986.25              1,232.83           -                    -                    2,219.08             

- PEON HH 273.9429 5.60                1,534.08            -                    -                    681.81              852.27              -                    -                    1,534.08             

- ARENA FINA m3 8.2146 65.00              533.95               -                    -                    237.31              296.64              -                    -                    533.95                

- CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) Bol 48.0428 7.71                370.41               -                    -                    164.63              205.78              -                    -                    370.41                

- REGLA DE ALUMINIO 1½" X 4" X 10" Und 4.1019 42.00              172.28               -                    -                    76.57                95.71                -                    -                    172.28                

Página 24 de 34



CONENHUA SA UNIDAD MINERA TAMBOMAYO

Calendario Valorizado de Avance de Obra
Obra : SUBESTACION ELECTRICA TAMBOMAYO (original)
Ubicacion : TAPAY - CAYLLOMA - AREQUIPA
Costo A : Ago - 2016 Cliente : BUENAVENTURA SAA

PLAZO DE EJECUCION

Item Descripcion Unid Metrado
 Precio

Unitario 
Parcial

 05-Oct-17
25-Oct-17
21 Días  

 26-Oct-17
25-Nov-17

31 Días  

 26-Nov-17
25-Dic-17
30 Días  

 26-Dic-17
25-Ene-18

31 Días  

 26-Ene-18
25-Feb-18

31 Días  

 26-Feb-18
02-Mar-18

05 Días  

 TOTAL
149 Dias 

- HERRAMIENTAS MANUALES %MO 127.07               -                    -                    56.48                70.59                -                    -                    127.07                

- ANDAMIO METALICO INC PLATAFORMAS Dia 68.4349 4.30                294.27               -                    -                    130.79              163.48              -                    -                    294.27                

 02.08.04 TARRAJEO DE DERRAMES m 52.80              13.25              699.60               -                    -                    -                    699.60              -                    -                    699.60                

- MAESTRO DE OBRA HH 6.4973 9.33                60.62                 -                    -                    -                    60.62                -                    -                    60.62                  

- OPERARIO HH 32.4901 8.10                263.17               -                    -                    -                    263.17              -                    -                    263.17                

- PEON HH 32.4893 5.60                181.94               -                    -                    -                    181.94              -                    -                    181.94                

- ARENA FINA m3 1.0557 65.00              68.62                 -                    -                    -                    68.62                -                    -                    68.62                  

- CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) Bol 6.8612 7.71                52.90                 -                    -                    -                    52.90                -                    -                    52.90                  

- REGLA DE ALUMINIO 1½" X 4" X 10" Und 0.5276 42.00              22.16                 -                    -                    -                    22.16                -                    -                    22.16                  

- HERRAMIENTAS MANUALES %MO 15.29                 -                    -                    -                    15.29                -                    -                    15.29                  

- ANDAMIO METALICO INC PLATAFORMAS Dia 8.1163 4.30                34.90                 -                    -                    -                    34.90                -                    -                    34.90                  

 02.08.05 TARRAJEO DE COLUMNAS SOBRESALIENTES m 44.80              15.16              679.17               -                    -                    -                    679.17              -                    -                    679.17                

- MAESTRO DE OBRA HH 6.5155 9.33                60.79                 -                    -                    -                    60.79                -                    -                    60.79                  

- OPERARIO HH 32.5790 8.10                263.89               -                    -                    -                    263.89              -                    -                    263.89                

- PEON HH 32.5768 5.60                182.43               -                    -                    -                    182.43              -                    -                    182.43                

- ARENA FINA m3 0.8955 65.00              58.21                 -                    -                    -                    58.21                -                    -                    58.21                  

- CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) Bol 5.8197 7.71                44.87                 -                    -                    -                    44.87                -                    -                    44.87                  

- REGLA DE ALUMINIO 1½" X 4" X 10" Und 0.4474 42.00              18.79                 -                    -                    -                    18.79                -                    -                    18.79                  

- HERRAMIENTAS MANUALES %MO 15.20                 -                    -                    -                    15.20                -                    -                    15.20                  

- ANDAMIO METALICO INC PLATAFORMAS Dia 8.1372 4.30                34.99                 -                    -                    -                    34.99                -                    -                    34.99                  

 02.08.06 TARRAJEO PISO PULIDO m2 104.77            11.28              1,181.81            -                    -                    -                    1,181.81           -                    -                    1,181.81             

- MAESTRO DE OBRA HH 11.1886 9.33                104.39               -                    -                    -                    104.39              -                    -                    104.39                

- OPERARIO HH 55.8852 8.10                452.67               -                    -                    -                    452.67              -                    -                    452.67                

- PEON HH 55.8893 5.60                312.98               -                    -                    -                    312.98              -                    -                    312.98                

- ARENA FINA m3 2.0968 65.00              136.29               -                    -                    -                    136.29              -                    -                    136.29                

- CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) Bol 13.6316 7.71                105.10               -                    -                    -                    105.10              -                    -                    105.10                

- REGLA DE ALUMINIO 1½" X 4" X 10" Und 1.0498 42.00              44.09                 -                    -                    -                    44.09                -                    -                    44.09                  

- HERRAMIENTAS MANUALES %MO 26.29                 -                    -                    -                    26.29                -                    -                    26.29                  

 02.08.07 TARRAJEO RAYADO EN MUROS m2 37.75              14.18              535.30               -                    -                    -                    535.30              -                    -                    535.30                

- MAESTRO DE OBRA HH 4.3173 9.33                40.28                 -                    -                    -                    40.28                -                    -                    40.28                  

- OPERARIO HH 21.5741 8.10                174.75               -                    -                    -                    174.75              -                    -                    174.75                

- PEON HH 10.7893 5.60                60.42                 -                    -                    -                    60.42                -                    -                    60.42                  

- ARENA FINA m3 0.7554 65.00              49.10                 -                    -                    -                    49.10                -                    -                    49.10                  

- AGUA m3 0.1632 1.90                0.31                   -                    -                    -                    0.31                   -                    -                    0.31                    

- CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) Bol 4.9105 7.71                37.86                 -                    -                    -                    37.86                -                    -                    37.86                  

- REGLA DE ALUMINIO 1½" X 4" X 10" Und 3.7757 42.00              158.58               -                    -                    -                    158.58              -                    -                    158.58                

- HERRAMIENTAS MANUALES %MO 14.00                 -                    -                    -                    14.00                -                    -                    14.00                  

 02.09 COBERTURA

 02.09.01 COBERTURA CON PLANCHA DE ALEACION DE ALUM-ACER-ZINC m2 262.61            19.27              5,060.49            -                    -                    5,060.49           -                    -                    -                    5,060.49             

- MAESTRO DE OBRA HH 21.0289 9.33                196.20               -                    -                    196.20              -                    -                    -                    196.20                

- OPERARIO HH 105.0679 8.10                851.05               -                    -                    851.05              -                    -                    -                    851.05                

- OFICIAL HH 105.0754 6.23                654.62               -                    -                    654.62              -                    -                    -                    654.62                

- PEON HH 210.1214 5.60                1,176.68            -                    -                    1,176.68           -                    -                    -                    1,176.68             

- PERNOS AUTOROSCANTES Und 1,313.3385 0.65                853.67               -                    -                    853.67              -                    -                    -                    853.67                

- TIRAFONES C/ARANDELA PLASTICA Y HUACHA Und 215.5300 1.00                215.53               -                    -                    215.53              -                    -                    -                    215.53                

- COBERTURA TR4 150 m2 275.8032 3.10                854.99               -                    -                    854.99              -                    -                    -                    854.99                

- HERRAMIENTAS MANUALES %MO 144.64               -                    -                    144.64              -                    -                    -                    144.64                
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CONENHUA SA UNIDAD MINERA TAMBOMAYO

Calendario Valorizado de Avance de Obra
Obra : SUBESTACION ELECTRICA TAMBOMAYO (original)
Ubicacion : TAPAY - CAYLLOMA - AREQUIPA
Costo A : Ago - 2016 Cliente : BUENAVENTURA SAA

PLAZO DE EJECUCION

Item Descripcion Unid Metrado
 Precio

Unitario 
Parcial

 05-Oct-17
25-Oct-17
21 Días  

 26-Oct-17
25-Nov-17

31 Días  

 26-Nov-17
25-Dic-17
30 Días  

 26-Dic-17
25-Ene-18

31 Días  

 26-Ene-18
25-Feb-18

31 Días  

 26-Feb-18
02-Mar-18

05 Días  

 TOTAL
149 Dias 

- ANDAMIO METALICO INC PLATAFORMAS Dia 26.3047 4.30                113.11               -                    -                    113.11              -                    -                    -                    113.11                

 02.09.02 CUMBRERA C/PLANCHA DE ALEACION DE ALUM-ACER-ZINC m 23.40              27.25              637.65               -                    -                    637.65              -                    -                    -                    637.65                

- MAESTRO DE OBRA HH 1.8725 9.33                17.47                 -                    -                    17.47                -                    -                    -                    17.47                  

- OPERARIO HH 9.3605 8.10                75.82                 -                    -                    75.82                -                    -                    -                    75.82                  

- OFICIAL HH 9.3612 6.23                58.32                 -                    -                    58.32                -                    -                    -                    58.32                  

- PEON HH 18.7214 5.60                104.84               -                    -                    104.84              -                    -                    -                    104.84                

- PERNOS AUTOROSCANTES Und 70.2000 0.65                45.63                 -                    -                    45.63                -                    -                    -                    45.63                  

- TIRAFONES C/ARANDELA PLASTICA Y HUACHA Und 19.1900 1.00                19.19                 -                    -                    19.19                -                    -                    -                    19.19                  

- CUMBRERAS TR4 150 m 25.7404 11.40              293.44               -                    -                    293.44              -                    -                    -                    293.44                

- HERRAMIENTAS MANUALES %MO 12.87                 -                    -                    12.87                -                    -                    -                    12.87                  

- ANDAMIO METALICO INC PLATAFORMAS Dia 2.3419 4.30                10.07                 -                    -                    10.07                -                    -                    -                    10.07                  

 02.09.03 CANALETA PLUVIAL C/PLANCHA DE ALEACION DE ALUM-ACER-ZINC m 46.80              28.85              1,350.18            -                    -                    1,350.18           -                    -                    -                    1,350.18             

- MAESTRO DE OBRA HH 3.7449 9.33                34.94                 -                    -                    34.94                -                    -                    -                    34.94                  

- OPERARIO HH 18.7210 8.10                151.64               -                    -                    151.64              -                    -                    -                    151.64                

- OFICIAL HH 18.7207 6.23                116.63               -                    -                    116.63              -                    -                    -                    116.63                

- PEON HH 37.4411 5.60                209.67               -                    -                    209.67              -                    -                    -                    209.67                

- PERNOS AUTOROSCANTES Und 140.4154 0.65                91.27                 -                    -                    91.27                -                    -                    -                    91.27                  

- CANALETA PLUVIAL TR4 150 m 51.4809 13.60              700.14               -                    -                    700.14              -                    -                    -                    700.14                

- HERRAMIENTAS MANUALES %MO 25.76                 -                    -                    25.76                -                    -                    -                    25.76                  

- ANDAMIO METALICO INC PLATAFORMAS Dia 4.6814 4.30                20.13                 -                    -                    20.13                -                    -                    -                    20.13                  

 02.10 PINTURA

 02.10.01 BASE IMPRIMANTE TEMPLE m2 559.52            7.37                4,123.66            -                    -                    -                    4,123.66           -                    -                    4,123.66             

- MAESTRO DE OBRA HH 22.4662 9.33                209.61               -                    -                    -                    209.61              -                    -                    209.61                

- OFICIAL HH 112.0321 6.23                697.96               -                    -                    -                    697.96              -                    -                    697.96                

- PEON HH 56.0946 5.60                314.13               -                    -                    -                    314.13              -                    -                    314.13                

- LIJA PARA FIERRO N° 80 Und 56.3944 1.80                101.51               -                    -                    -                    101.51              -                    -                    101.51                

- CINTA MASKING TAPE RLL 17.2053 1.90                32.69                 -                    -                    -                    32.69                -                    -                    32.69                  

- PINTURA TEMPLE KG 72.9875 3.20                233.56               -                    -                    -                    233.56              -                    -                    233.56                

- HERRAMIENTAS MANUALES %MO 62.33                 -                    -                    -                    62.33                -                    -                    62.33                  

- RODILLO PARA ACABADO 9" Und 195.8983 12.00              2,350.78            -                    -                    -                    2,350.78           -                    -                    2,350.78             

- ANDAMIO METALICO INC PLATAFORMAS Dia 28.1605 4.30                121.09               -                    -                    -                    121.09              -                    -                    121.09                

 02.10.02 PINTURA LATEX 2 MANOS EN CIELO RASO Y VIGAS m2 149.96            9.58                1,436.62            -                    -                    -                    1,436.62           -                    -                    1,436.62             

- MAESTRO DE OBRA HH 12.0139 9.33                112.09               -                    -                    -                    112.09              -                    -                    112.09                

- OPERARIO HH 60.0037 8.10                486.03               -                    -                    -                    486.03              -                    -                    486.03                

- PEON HH 60.0125 5.60                336.07               -                    -                    -                    336.07              -                    -                    336.07                

- LIJA PARA FIERRO N° 80 Und 30.0778 1.80                54.14                 -                    -                    -                    54.14                -                    -                    54.14                  

- CINTA MASKING TAPE RLL 6.0842 1.90                11.56                 -                    -                    -                    11.56                -                    -                    11.56                  

- PINTURA LATEX GLN 6.6052 23.00              151.92               -                    -                    -                    151.92              -                    -                    151.92                

- SELLADOR BLANCO PARA MUROS GLN 5.2559 22.00              115.63               -                    -                    -                    115.63              -                    -                    115.63                

- HERRAMIENTAS MANUALES %MO 46.64                 -                    -                    -                    46.64                -                    -                    46.64                  

- RODILLO PARA ACABADO 9" Und 7.5117 12.00              90.14                 -                    -                    -                    90.14                -                    -                    90.14                  

- ANDAMIO METALICO INC PLATAFORMAS Dia 7.5349 4.30                32.40                 -                    -                    -                    32.40                -                    -                    32.40                  

 02.10.03 PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS Y COLUMNA m2 410.98            6.36                2,613.83            -                    -                    -                    -                    2,613.83           -                    2,613.83             

- MAESTRO DE OBRA HH 18.8028 9.33                175.43               -                    -                    -                    -                    175.43              -                    175.43                

- OPERARIO HH 93.9741 8.10                761.19               -                    -                    -                    -                    761.19              -                    761.19                

- PEON HH 93.9857 5.60                526.32               -                    -                    -                    -                    526.32              -                    526.32                

- LIJA PARA FIERRO N° 80 Und 8.3278 1.80                14.99                 -                    -                    -                    -                    14.99                -                    14.99                  
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CONENHUA SA UNIDAD MINERA TAMBOMAYO

Calendario Valorizado de Avance de Obra
Obra : SUBESTACION ELECTRICA TAMBOMAYO (original)
Ubicacion : TAPAY - CAYLLOMA - AREQUIPA
Costo A : Ago - 2016 Cliente : BUENAVENTURA SAA

PLAZO DE EJECUCION

Item Descripcion Unid Metrado
 Precio

Unitario 
Parcial

 05-Oct-17
25-Oct-17
21 Días  

 26-Oct-17
25-Nov-17

31 Días  

 26-Nov-17
25-Dic-17
30 Días  

 26-Dic-17
25-Ene-18

31 Días  

 26-Ene-18
25-Feb-18

31 Días  

 26-Feb-18
02-Mar-18

05 Días  

 TOTAL
149 Dias 

- CINTA MASKING TAPE RLL 16.5421 1.90                31.43                 -                    -                    -                    -                    31.43                -                    31.43                  

- PINTURA LATEX GLN 18.0917 23.00              416.11               -                    -                    -                    -                    416.11              -                    416.11                

- SELLADOR BLANCO PARA MUROS GLN 14.3932 22.00              316.65               -                    -                    -                    -                    316.65              -                    316.65                

- HERRAMIENTAS MANUALES %MO 74.18                 -                    -                    -                    -                    74.18                -                    74.18                  

- RODILLO PARA ACABADO 9" Und 20.5658 12.00              246.79               -                    -                    -                    -                    246.79              -                    246.79                

- ANDAMIO METALICO INC PLATAFORMAS Dia 11.8000 4.30                50.74                 -                    -                    -                    -                    50.74                -                    50.74                  

 02.10.04 PINTURA ESMAL. 2 M. EN CONTRAZ. DE  CEM. H=0.30 (con sellador) m 56.50              3.81                215.27               -                    -                    -                    -                    215.27              -                    215.27                

- MAESTRO DE OBRA HH 1.1393 9.33                10.63                 -                    -                    -                    -                    10.63                -                    10.63                  

- OPERARIO HH 5.6605 8.10                45.85                 -                    -                    -                    -                    45.85                -                    45.85                  

- PEON HH 2.8411 5.60                15.91                 -                    -                    -                    -                    15.91                -                    15.91                  

- LIJA PARA FIERRO N° 80 Und 0.6167 1.80                1.11                   -                    -                    -                    -                    1.11                   -                    1.11                    

- CINTA MASKING TAPE RLL 1.7421 1.90                3.31                   -                    -                    -                    -                    3.31                   -                    3.31                    

- THINER GLN 0.5703 16.50              9.41                   -                    -                    -                    -                    9.41                   -                    9.41                    

- PINTURA ESMALTE SINTETICO gal 0.8507 28.40              24.16                 -                    -                    -                    -                    24.16                -                    24.16                  

- SELLADOR BLANCO PARA MUROS GLN 0.8514 22.00              18.73                 -                    -                    -                    -                    18.73                -                    18.73                  

- BROCHA DE 2" Und 5.6639 6.10                34.55                 -                    -                    -                    -                    34.55                -                    34.55                  

- BROCHA DE 4" Und 5.6600 8.50                48.11                 -                    -                    -                    -                    48.11                -                    48.11                  

- HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.50                   -                    -                    -                    -                    3.50                   -                    3.50                    

 02.11 CARPINTERIA METALICA

 02.11.01 PUERTA PRINCIPAL METALICA 2.00x2.50 Und. 1.00                744.13            744.13               -                    -                    -                    -                    744.13              -                    744.13                

- MAESTRO DE OBRA HH 0.7996 9.33                7.46                   -                    -                    -                    -                    7.46                   -                    7.46                    

- OPERARIO HH 4.0000 8.10                32.40                 -                    -                    -                    -                    32.40                -                    32.40                  

- PEON HH 4.0000 5.60                22.40                 -                    -                    -                    -                    22.40                -                    22.40                  

- SC PUERTA METALICA INCLUYE VIDRIO 2.00x2.50 u 1.0000 680.00            680.00               -                    -                    -                    -                    680.00              -                    680.00                

- HERRAMIENTAS MANUALES %MO 1.87                   -                    -                    -                    -                    1.87                   -                    1.87                    

 02.11.02 VENTANAS DE ALUMINIO TIPO V-180 Und. 4.00                502.05            2,008.20            -                    -                    -                    -                    2,008.20           -                    2,008.20             

- MAESTRO DE OBRA HH 6.3998 9.33                59.71                 -                    -                    -                    -                    59.71                -                    59.71                  

- OPERARIO HH 32.0000 8.10                259.20               -                    -                    -                    -                    259.20              -                    259.20                

- OFICIAL HH 32.0000 6.23                199.36               -                    -                    -                    -                    199.36              -                    199.36                

- VENTANAS DE ALUMINIO TIPO V-180 Und 4.0000 366.00            1,464.00            -                    -                    -                    -                    1,464.00           -                    1,464.00             

- HERRAMIENTAS MANUALES %MO 25.93                 -                    -                    -                    -                    25.93                -                    25.93                  

 02.11.03 PUERTA DE ALUMINIO INC. VIDRIO SEMI DOBLE m2 11.25              801.05            9,011.81            -                    -                    -                    -                    9,011.81           -                    9,011.81             

- MAESTRO DE OBRA HH 18.0000 9.33                167.94               -                    -                    -                    -                    167.94              -                    167.94                

- OPERARIO HH 90.0000 8.10                729.00               -                    -                    -                    -                    729.00              -                    729.00                

- OFICIAL HH 90.0000 6.23                560.70               -                    -                    -                    -                    560.70              -                    560.70                

- PUERTA DE ALUMINIO INC VIDRIO Y CERRAJERIA m2 11.2500 665.00            7,481.25            -                    -                    -                    -                    7,481.25           -                    7,481.25             

- HERRAMIENTAS MANUALES %MO 72.92                 -                    -                    -                    -                    72.92                -                    72.92                  

 02.11.04 TAPA METALICAS ESTRIADAS INC. PINTURA ESMALTE Y SOPORTE m2 83.08              47.14              3,916.39            -                    -                    -                    -                    3,916.39           -                    3,916.39             

- MAESTRO DE OBRA HH 4.4277 9.33                41.31                 -                    -                    -                    -                    41.31                -                    41.31                  

- OPERARIO HH 22.1568 8.10                179.47               -                    -                    -                    -                    179.47              -                    179.47                

- PEON HH 22.1554 5.60                124.07               -                    -                    -                    -                    124.07              -                    124.07                

- LIJA PARA FIERRO N° 80 Und 8.3056 1.80                14.95                 -                    -                    -                    -                    14.95                -                    14.95                  

- PINTURA ANTICORROSIVA EPOXI ZINCROMATO GLN 12.4613 18.60              231.78               -                    -                    -                    -                    231.78              -                    231.78                

- THINER GLN 1.0382 16.50              17.13                 -                    -                    -                    -                    17.13                -                    17.13                  

- PINTURA ESMALTE SINTETICO gal 16.6158 28.40              471.89               -                    -                    -                    -                    471.89              -                    471.89                

- PLANCHAS ESTRIADA 3/16" x 4' x 8' Und 29.0779 87.40              2,541.41            -                    -                    -                    -                    2,541.41           -                    2,541.41             

- HERRAMIENTAS MANUALES %MO 17.42                 -                    -                    -                    -                    17.42                -                    17.42                  
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CONENHUA SA UNIDAD MINERA TAMBOMAYO

Calendario Valorizado de Avance de Obra
Obra : SUBESTACION ELECTRICA TAMBOMAYO (original)
Ubicacion : TAPAY - CAYLLOMA - AREQUIPA
Costo A : Ago - 2016 Cliente : BUENAVENTURA SAA

PLAZO DE EJECUCION

Item Descripcion Unid Metrado
 Precio

Unitario 
Parcial

 05-Oct-17
25-Oct-17
21 Días  

 26-Oct-17
25-Nov-17

31 Días  

 26-Nov-17
25-Dic-17
30 Días  

 26-Dic-17
25-Ene-18

31 Días  

 26-Ene-18
25-Feb-18

31 Días  

 26-Feb-18
02-Mar-18

05 Días  

 TOTAL
149 Dias 

- COMPRESORA DE AIRE MAS PISTOLA HM 22.1568 12.50              276.96               -                    -                    -                    -                    276.96              -                    276.96                

 02.11.05 SOPORTE METALICO PARA CANALETAS m 8.30                137.75            1,143.33            -                    -                    1,143.33           -                    -                    -                    1,143.33             

- MAESTRO DE OBRA HH 0.6645 9.33                6.20                   -                    -                    6.20                   -                    -                    -                    6.20                    

- OPERARIO HH 6.6407 8.10                53.79                 -                    -                    53.79                -                    -                    -                    53.79                  

- PEON HH 3.3214 5.60                18.60                 -                    -                    18.60                -                    -                    -                    18.60                  

- SOPORTE DE FIERRO 3"x5"x3/32" Und 8.3001 128.00            1,062.41            -                    -                    1,062.41           -                    -                    -                    1,062.41             

- HERRAMIENTAS MANUALES %MO 2.33                   -                    -                    2.33                   -                    -                    -                    2.33                    

 02.12 PISOS

 02.12.01 PISO DE PORCELANATO 45x45 COLOR m2 134.20            55.07              7,390.39            -                    -                    -                    -                    7,390.39           -                    7,390.39             

- MAESTRO DE OBRA HH 30.6592 9.33                286.05               -                    -                    -                    -                    286.05              -                    286.05                

- OPERARIO HH 306.7198 8.10                2,484.43            -                    -                    -                    -                    2,484.43           -                    2,484.43             

- PEON HH 153.3464 5.60                858.74               -                    -                    -                    -                    858.74              -                    858.74                

- PORCELANATO GRIS 0.45x0.45 m m2 140.8973 13.83              1,948.61            -                    -                    -                    -                    1,948.61           -                    1,948.61             

- FRAGUA KG 107.2611 1.80                193.07               -                    -                    -                    -                    193.07              -                    193.07                

- PEGAMENTO EN POLVO 25 KG BLS 37.5562 8.90                334.25               -                    -                    -                    -                    334.25              -                    334.25                

- CORTADORA DE CERAMICOS/PORCELANATOS HM 30.6733 36.00              1,104.24            -                    -                    -                    -                    1,104.24           -                    1,104.24             

- HERRAMIENTAS MANUALES %MO 181.00               -                    -                    -                    -                    181.00              -                    181.00                

 02.13 JUNTAS

 02.13.01 JUNTAS DE TEKNOPORT Y SIKAFLEX m 38.00              9.83                373.54               -                    373.54              -                    -                    -                    -                    373.54                

- OFICIAL HH 8.9438 6.23                55.72                 -                    55.72                -                    -                    -                    -                    55.72                  

- ADITIVO SELLADOR ELASTICO SIKAFLEX 300 ML TUB 25.4614 8.43                214.64               -                    214.64              -                    -                    -                    -                    214.64                

- PLANCHA DE TECKNOPOR DE 1" X 4' X 8' PLN 2.5845 38.89              100.51               -                    100.51              -                    -                    -                    -                    100.51                

- HERRAMIENTAS MANUALES %MO 2.67                   -                    2.67                   -                    -                    -                    -                    2.67                    

 02.14 ZOCALOS Y/O CONTRAZOCALOS

 02.14.01 ZOCALO DE PORCELANATO 0.45x0.45 m2 39.88              24.00              957.12               -                    -                    -                    -                    957.12              -                    957.12                

- MAESTRO DE OBRA HH 6.3762 9.33                59.49                 -                    -                    -                    -                    59.49                -                    59.49                  

- OPERARIO HH 63.8025 8.10                516.80               -                    -                    -                    -                    516.80              -                    516.80                

- PEON HH 19.1357 5.60                107.16               -                    -                    -                    -                    107.16              -                    107.16                

- PORCELANATO GRIS 0.45x0.45 m m2 5.9790 13.83              82.69                 -                    -                    -                    -                    82.69                -                    82.69                  

- FRAGUA KG 31.8833 1.80                57.39                 -                    -                    -                    -                    57.39                -                    57.39                  

- PEGAMENTO EN POLVO 25 KG BLS 11.1618 8.90                99.34                 -                    -                    -                    -                    99.34                -                    99.34                  

- HERRAMIENTAS MANUALES %MO 34.25                 -                    -                    -                    -                    34.25                -                    34.25                  

 02.14.02 CONTRAZOCALO DE PORCELANATO 0.45x0.45 m 65.74              7.58                498.31               -                    -                    -                    -                    332.21              166.10              498.31                

- MAESTRO DE OBRA HH 2.1061 9.33                19.65                 -                    -                    -                    -                    13.10                6.55                   19.65                  

- OPERARIO HH 21.0395 8.10                170.42               -                    -                    -                    -                    113.63              56.79                170.42                

- PEON HH 10.5214 5.60                58.92                 -                    -                    -                    -                    39.28                19.64                58.92                  

- PORCELANATO GRIS 0.45x0.45 m m2 9.8626 13.83              136.40               -                    -                    -                    -                    90.93                45.47                136.40                

- PEGAMENTO EN POLVO 25 KG BLS 1.9742 8.90                17.57                 -                    -                    -                    -                    11.71                5.86                   17.57                  

- RODOPLAST 6m u 23.6714 3.50                82.85                 -                    -                    -                    -                    55.23                27.62                82.85                  

- HERRAMIENTAS MANUALES %MO 12.50                 -                    -                    -                    -                    8.33                   4.17                   12.50                  

 02.14.03 CONTRAZOCALO CEMENTO H=0.30 MZ 1:2 m e=1.5 cm m 56.50              6.55                370.08               -                    -                    -                    -                    -                    370.08              370.08                

- MAESTRO DE OBRA HH 5.3194 9.33                49.63                 -                    -                    -                    -                    -                    49.63                49.63                  

- OPERARIO HH 26.5926 8.10                215.40               -                    -                    -                    -                    -                    215.40              215.40                

- PEON HH 8.7804 5.60                49.17                 -                    -                    -                    -                    -                    49.17                49.17                  

- ARENA FINA m3 0.3960 65.00              25.74                 -                    -                    -                    -                    -                    25.74                25.74                  

- CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) Bol 2.6589 7.71                20.50                 -                    -                    -                    -                    -                    20.50                20.50                  

- HERRAMIENTAS MANUALES %MO 9.64                   -                    -                    -                    -                    -                    9.64                   9.64                    
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CONENHUA SA UNIDAD MINERA TAMBOMAYO

Calendario Valorizado de Avance de Obra
Obra : SUBESTACION ELECTRICA TAMBOMAYO (original)
Ubicacion : TAPAY - CAYLLOMA - AREQUIPA
Costo A : Ago - 2016 Cliente : BUENAVENTURA SAA

PLAZO DE EJECUCION

Item Descripcion Unid Metrado
 Precio

Unitario 
Parcial

 05-Oct-17
25-Oct-17
21 Días  

 26-Oct-17
25-Nov-17

31 Días  

 26-Nov-17
25-Dic-17
30 Días  

 26-Dic-17
25-Ene-18

31 Días  

 26-Ene-18
25-Feb-18

31 Días  

 26-Feb-18
02-Mar-18

05 Días  

 TOTAL
149 Dias 

 02.15 INSTALACIONES ELECTRICAS

 02.15.01 SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE Pto 12.00              64.73              776.76               -                    776.76              -                    -                    -                    -                    776.76                

- MAESTRO DE OBRA HH 1.3730 9.33                12.81                 -                    12.81                -                    -                    -                    -                    12.81                  

- OPERARIO HH 13.7160 8.10                111.10               -                    111.10              -                    -                    -                    -                    111.10                

- PEON HH 13.7161 5.60                76.81                 -                    76.81                -                    -                    -                    -                    76.81                  

- CAJA RECTANG GALV  4" x 2 1/8" Und 12.0028 3.60                43.21                 -                    43.21                -                    -                    -                    -                    43.21                  

- TOMACORRIENTE DOBLE BAKELITA Und 12.0003 36.00              432.01               -                    432.01              -                    -                    -                    -                    432.01                

- CURVA PVC-SEL (ELECT.) 20mm Und 24.0048 2.10                50.41                 -                    50.41                -                    -                    -                    -                    50.41                  

- UNION SIMPLE PVC-SEL 20 mm Und 24.0048 2.10                50.41                 -                    50.41                -                    -                    -                    -                    50.41                  

 02.15.02 SALIDA PARA INTERRUPTORES SIMPLES Pto 8.00                36.52              292.16               -                    292.16              -                    -                    -                    -                    292.16                

- MAESTRO DE OBRA HH 1.2797 9.33                11.94                 -                    11.94                -                    -                    -                    -                    11.94                  

- OPERARIO HH 12.8000 8.10                103.68               -                    103.68              -                    -                    -                    -                    103.68                

- PEON HH 9.6000 5.60                53.76                 -                    53.76                -                    -                    -                    -                    53.76                  

- CAJA RECTANG GALV  4" x 2 1/8" Und 8.0000 3.60                28.80                 -                    28.80                -                    -                    -                    -                    28.80                  

- INTERRUPTOR SIMPLE BIPOLAR BAKELITA Und 8.0000 11.00              88.00                 -                    88.00                -                    -                    -                    -                    88.00                  

- CINTA AISLANTE RLL 0.8000 3.30                2.64                   -                    2.64                   -                    -                    -                    -                    2.64                    

- HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.34                   -                    3.34                   -                    -                    -                    -                    3.34                    

 02.15.03 SALIDA DE CENTRO DE ALUMBRADO EMPOTRADO Pto 12.00              34.24              410.88               -                    410.88              -                    -                    -                    -                    410.88                

- MAESTRO DE OBRA HH 1.6013 9.33                14.94                 -                    14.94                -                    -                    -                    -                    14.94                  

- OPERARIO HH 15.9988 8.10                129.59               -                    129.59              -                    -                    -                    -                    129.59                

- OFICIAL HH 16.0016 6.23                99.69                 -                    99.69                -                    -                    -                    -                    99.69                  

- CAJA GALV. OCTOGONAL PESADA 4" Und 12.0030 6.70                80.42                 -                    80.42                -                    -                    -                    -                    80.42                  

- CINTA AISLANTE RLL 1.8061 3.30                5.96                   -                    5.96                   -                    -                    -                    -                    5.96                    

- PEGAMENTO PARA PVC GLN 0.2404 56.00              13.46                 -                    13.46                -                    -                    -                    -                    13.46                  

- CURVA PVC-SEL (ELECT.) 20mm Und 27.0095 2.10                56.72                 -                    56.72                -                    -                    -                    -                    56.72                  

- UNION SIMPLE PVC-SEL 20 mm Und 4.8095 2.10                10.10                 -                    10.10                -                    -                    -                    -                    10.10                  

 02.15.04 TABLERO GENERAL TG 2-3x150A, 1-2x20 A Und 1.00                280.65            280.65               -                    -                    280.65              -                    -                    -                    280.65                

- MAESTRO DE OBRA HH 1.6002 9.33                14.93                 -                    -                    14.93                -                    -                    -                    14.93                  

- OPERARIO HH 8.0000 8.10                64.80                 -                    -                    64.80                -                    -                    -                    64.80                  

- OFICIAL HH 8.0000 6.23                49.84                 -                    -                    49.84                -                    -                    -                    49.84                  

- INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO - 2 x 20 A Und 1.0000 23.00              23.00                 -                    -                    23.00                -                    -                    -                    23.00                  

- INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO - 3 x 150 A Und 2.0000 36.80              73.60                 -                    -                    73.60                -                    -                    -                    73.60                  

- GABINETE METALICO C/BARRA DE CU 24 POLOS Pza 1.0000 48.00              48.00                 -                    -                    48.00                -                    -                    -                    48.00                  

- HERRAMIENTAS MANUALES %MO 6.48                   -                    -                    6.48                   -                    -                    -                    6.48                    

 02.15.05 INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN Pza 1.00                310.27            310.27               -                    -                    310.27              -                    -                    -                    310.27                

- MAESTRO DE OBRA HH 1.6002 9.33                14.93                 -                    -                    14.93                -                    -                    -                    14.93                  

- OPERARIO HH 8.0000 8.10                64.80                 -                    -                    64.80                -                    -                    -                    64.80                  

- PEON HH 8.0000 5.60                44.80                 -                    -                    44.80                -                    -                    -                    44.80                  

- TABLERO ELECTRICO DE 16 POLOS 3x25 A Und 1.0000 182.00            182.00               -                    -                    182.00              -                    -                    -                    182.00                

- HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.74                   -                    -                    3.74                   -                    -                    -                    3.74                    

 02.15.06 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MONOFASICO 2x20 A Und 4.00                23.72              94.88                 -                    -                    94.88                -                    -                    -                    94.88                  

- MAESTRO DE OBRA HH 0.0322 9.33                0.30                   -                    -                    0.30                   -                    -                    -                    0.30                    

- OPERARIO HH 0.3198 8.10                2.59                   -                    -                    2.59                   -                    -                    -                    2.59                    

- INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO - 2 x 20 A Und 3.9996 23.00              91.99                 -                    -                    91.99                -                    -                    -                    91.99                  

 02.15.07 CABLE THW 12 AWG m 900.00            1.42                1,278.00            -                    -                    1,278.00           -                    -                    -                    1,278.00             

- MAESTRO DE OBRA HH 7.1876 9.33                67.06                 -                    -                    67.06                -                    -                    -                    67.06                  

- OPERARIO HH 71.9852 8.10                583.08               -                    -                    583.08              -                    -                    -                    583.08                
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CONENHUA SA UNIDAD MINERA TAMBOMAYO

Calendario Valorizado de Avance de Obra
Obra : SUBESTACION ELECTRICA TAMBOMAYO (original)
Ubicacion : TAPAY - CAYLLOMA - AREQUIPA
Costo A : Ago - 2016 Cliente : BUENAVENTURA SAA

PLAZO DE EJECUCION

Item Descripcion Unid Metrado
 Precio

Unitario 
Parcial

 05-Oct-17
25-Oct-17
21 Días  

 26-Oct-17
25-Nov-17

31 Días  

 26-Nov-17
25-Dic-17
30 Días  

 26-Dic-17
25-Ene-18

31 Días  

 26-Ene-18
25-Feb-18

31 Días  

 26-Feb-18
02-Mar-18

05 Días  

 TOTAL
149 Dias 

- PEON HH 71.9786 5.60                403.08               -                    -                    403.08              -                    -                    -                    403.08                

- CABLE THW 12 AWG m 944.4000 0.20                188.88               -                    -                    188.88              -                    -                    -                    188.88                

- HERRAMIENTAS MANUALES %MO 35.90                 -                    -                    35.90                -                    -                    -                    35.90                  

 02.15.08 INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN Pza 1.00                206.11            206.11               -                    -                    206.11              -                    -                    -                    206.11                

- MAESTRO DE OBRA HH 0.1597 9.33                1.49                   -                    -                    1.49                   -                    -                    -                    1.49                    

- OPERARIO HH 1.6000 8.10                12.96                 -                    -                    12.96                -                    -                    -                    12.96                  

- PEON HH 1.6000 5.60                8.96                   -                    -                    8.96                   -                    -                    -                    8.96                    

- TABLERO ELECTRICO DE 16 POLOS 3x25 A Und 1.0000 182.00            182.00               -                    -                    182.00              -                    -                    -                    182.00                

- HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.70                   -                    -                    0.70                   -                    -                    -                    0.70                    

 02.15.09 TUBERIA PVC-P (ELECTRICAS) D=1000 mm (4") Und. 24.00              28.05              673.20               -                    -                    673.20              -                    -                    -                    673.20                

- MAESTRO DE OBRA HH 1.2797 9.33                11.94                 -                    -                    11.94                -                    -                    -                    11.94                  

- OPERARIO HH 6.4012 8.10                51.85                 -                    -                    51.85                -                    -                    -                    51.85                  

- OFICIAL HH 6.4013 6.23                39.88                 -                    -                    39.88                -                    -                    -                    39.88                  

- TUBO PVC-SAP (ELEC) 4" x 3 m Und. 24.0000 23.60              566.40               -                    -                    566.40              -                    -                    -                    566.40                

- HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.13                   -                    -                    3.13                   -                    -                    -                    3.13                    

 02.15.10 TUBERIA PVC-SEL (ELECTRICAS) D=20 mm u 35.00              8.02                280.70               -                    -                    280.70              -                    -                    -                    280.70                

- MAESTRO DE OBRA HH 0.7942 9.33                7.41                   -                    -                    7.41                   -                    -                    -                    7.41                    

- OPERARIO HH 7.9926 8.10                64.74                 -                    -                    64.74                -                    -                    -                    64.74                  

- OFICIAL HH 7.9904 6.23                49.78                 -                    -                    49.78                -                    -                    -                    49.78                  

- TUBO PVC-SEL (ELECT.) 20mm (3m) Und 34.9842 4.44                155.33               -                    -                    155.33              -                    -                    -                    155.33                

- HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.44                   -                    -                    3.44                   -                    -                    -                    3.44                    

 02.15.11 TUBERIA PVC-SEL (ELECTRICAS) D=15 mm u 33.00              8.95                295.35               -                    -                    295.35              -                    -                    -                    295.35                

- MAESTRO DE OBRA HH 0.7492 9.33                6.99                   -                    -                    6.99                   -                    -                    -                    6.99                    

- OPERARIO HH 7.5358 8.10                61.04                 -                    -                    61.04                -                    -                    -                    61.04                  

- OFICIAL HH 7.5345 6.23                46.94                 -                    -                    46.94                -                    -                    -                    46.94                  

- TUBO PVC-SEL (ELECT.) 15mm (3m) Und 32.9888 5.37                177.15               -                    -                    177.15              -                    -                    -                    177.15                

- HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.23                   -                    -                    3.23                   -                    -                    -                    3.23                    

 02.15.12 LUMINARIA C/EQ.2 LAMP. FLUORESC. 40 W C/U C/REJILLA Und 8.00                41.32              330.56               -                    -                    330.56              -                    -                    -                    330.56                

- MAESTRO DE OBRA HH 0.5327 9.33                4.97                   -                    -                    4.97                   -                    -                    -                    4.97                    

- OPERARIO HH 5.3333 8.10                43.20                 -                    -                    43.20                -                    -                    -                    43.20                  

- PEON HH 1.6000 5.60                8.96                   -                    -                    8.96                   -                    -                    -                    8.96                    

- LUM. C/EQ. P/2 LAMP. FLUORESC 40W C/U C/REJILLA Und 8.0000 34.00              272.00               -                    -                    272.00              -                    -                    -                    272.00                

- HERRAMIENTAS MANUALES %MO 1.43                   -                    -                    1.43                   -                    -                    -                    1.43                    

 02.15.13 CALENTADOR DE 80 lts Pza 1.00                278.10            278.10               -                    -                    278.10              -                    -                    -                    278.10                

- MAESTRO DE OBRA HH 0.3998 9.33                3.73                   -                    -                    3.73                   -                    -                    -                    3.73                    

- OPERARIO HH 4.0000 8.10                32.40                 -                    -                    32.40                -                    -                    -                    32.40                  

- OFICIAL HH 4.0000 6.23                24.92                 -                    -                    24.92                -                    -                    -                    24.92                  

- CALENTADOR ELECTRICO 80 lts Und 1.0000 214.00            214.00               -                    -                    214.00              -                    -                    -                    214.00                

- HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.05                   -                    -                    3.05                   -                    -                    -                    3.05                    

 02.15.14 CAJA DE PASO 100x40x150 mm Und 4.00                27.30              109.20               -                    -                    109.20              -                    -                    -                    109.20                

- MAESTRO DE OBRA HH 0.5327 9.33                4.97                   -                    -                    4.97                   -                    -                    -                    4.97                    

- OPERARIO HH 5.3333 8.10                43.20                 -                    -                    43.20                -                    -                    -                    43.20                  

- OFICIAL HH 5.3339 6.23                33.23                 -                    -                    33.23                -                    -                    -                    33.23                  

- CAJA DE PASO 100x40x150 mm Pza 4.0000 6.34                25.36                 -                    -                    25.36                -                    -                    -                    25.36                  

- HERRAMIENTAS MANUALES %MO 2.44                   -                    -                    2.44                   -                    -                    -                    2.44                    

 02.15.15 LUZ DE EMERGENCIA 2 LAMP. 8W Und 11.00              119.08            1,309.88            -                    -                    1,309.88           -                    -                    -                    1,309.88             

- MAESTRO DE OBRA HH 2.2004 9.33                20.53                 -                    -                    20.53                -                    -                    -                    20.53                  
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CONENHUA SA UNIDAD MINERA TAMBOMAYO

Calendario Valorizado de Avance de Obra
Obra : SUBESTACION ELECTRICA TAMBOMAYO (original)
Ubicacion : TAPAY - CAYLLOMA - AREQUIPA
Costo A : Ago - 2016 Cliente : BUENAVENTURA SAA

PLAZO DE EJECUCION

Item Descripcion Unid Metrado
 Precio

Unitario 
Parcial

 05-Oct-17
25-Oct-17
21 Días  

 26-Oct-17
25-Nov-17

31 Días  

 26-Nov-17
25-Dic-17
30 Días  

 26-Dic-17
25-Ene-18

31 Días  

 26-Ene-18
25-Feb-18

31 Días  

 26-Feb-18
02-Mar-18

05 Días  

 TOTAL
149 Dias 

- OPERARIO HH 22.0012 8.10                178.21               -                    -                    178.21              -                    -                    -                    178.21                

- OFICIAL HH 22.0016 6.23                137.07               -                    -                    137.07              -                    -                    -                    137.07                

- Luz de emergencia dos lámparas de 8 W Und 11.0001 85.37              939.08               -                    -                    939.08              -                    -                    -                    939.08                

- CINTA AISLANTE RLL 5.5030 3.30                18.16                 -                    -                    18.16                -                    -                    -                    18.16                  

- HERRAMIENTAS MANUALES %MO 16.83                 -                    -                    16.83                -                    -                    -                    16.83                  

 02.15.16 EXTRACTOR DE AIRE, 220VCA, 60 Hz INC. MONTAJE Y CONEXIONADO EA 1.00                158.59            158.59               -                    -                    158.59              -                    -                    -                    158.59                

- MAESTRO DE OBRA HH 0.5338 9.33                4.98                   -                    -                    4.98                   -                    -                    -                    4.98                    

- OPERARIO HH 2.6667 8.10                21.60                 -                    -                    21.60                -                    -                    -                    21.60                  

- PEON HH 2.6661 5.60                14.93                 -                    -                    14.93                -                    -                    -                    14.93                  

- EQUIPO EXTRACTOR DE AIRE 4000 cm3/HORA Und 1.0000 115.00            115.00               -                    -                    115.00              -                    -                    -                    115.00                

- HERRAMIENTAS MANUALES %MO 2.08                   -                    -                    2.08                   -                    -                    -                    2.08                    

 02.16 INSTALACIONES SANITARIAS

 02.16.01 INSTALACIÓN RED DE DESAGUE

 02.16.01.01 INSTALACIÓN DE RED DE DESAGUE D=2'' m 24.00              23.06              553.44               -                    553.44              -                    -                    -                    -                    553.44                

- MAESTRO DE OBRA HH 1.2808 9.33                11.95                 -                    11.95                -                    -                    -                    -                    11.95                  

- OPERARIO HH 6.4037 8.10                51.87                 -                    51.87                -                    -                    -                    -                    51.87                  

- PEON HH 19.2036 5.60                107.54               -                    107.54              -                    -                    -                    -                    107.54                

- PEGAMENTO PARA PVC GLN 6.0004 56.00              336.02               -                    336.02              -                    -                    -                    -                    336.02                

- TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE DE 2" X 3 m u 6.0029 6.83                41.00                 -                    41.00                -                    -                    -                    -                    41.00                  

- HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.06                   -                    5.06                   -                    -                    -                    -                    5.06                    

 02.16.01.02 INSTALACIÓN DE RED DE DESAGUE D=4'' m 31.00              22.94              711.14               -                    711.14              -                    -                    -                    -                    711.14                

- MAESTRO DE OBRA HH 1.6559 9.33                15.45                 -                    15.45                -                    -                    -                    -                    15.45                  

- OPERARIO HH 8.2728 8.10                67.01                 -                    67.01                -                    -                    -                    -                    67.01                  

- PEON HH 24.8071 5.60                138.92               -                    138.92              -                    -                    -                    -                    138.92                

- PEGAMENTO PARA PVC GLN 7.7507 56.00              434.04               -                    434.04              -                    -                    -                    -                    434.04                

- TUBO PVC SAL P/DESAGUE DE 4" X 3 m u 7.7555 6.34                49.17                 -                    49.17                -                    -                    -                    -                    49.17                  

- HERRAMIENTAS MANUALES %MO 6.55                   -                    6.55                   -                    -                    -                    -                    6.55                    

 02.16.01.03 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE u 5.00                53.63              268.15               -                    268.15              -                    -                    -                    -                    268.15                

- MAESTRO DE OBRA HH 0.7996 9.33                7.46                   -                    7.46                   -                    -                    -                    -                    7.46                    

- OPERARIO HH 8.0000 8.10                64.80                 -                    64.80                -                    -                    -                    -                    64.80                  

- PEON HH 24.0000 5.60                134.40               -                    134.40              -                    -                    -                    -                    134.40                

- CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) Bol 0.7497 7.71                5.78                   -                    5.78                   -                    -                    -                    -                    5.78                    

- HORMIGON m3 0.7500 66.00              49.50                 -                    49.50                -                    -                    -                    -                    49.50                  

- HERRAMIENTAS MANUALES %MO 6.21                   -                    6.21                   -                    -                    -                    -                    6.21                    

 02.16.01.04 REGISTRO DE BRONCE 2" Und 2.00                13.60              27.20                 -                    27.20                -                    -                    -                    -                    27.20                  

- MAESTRO DE OBRA HH 0.1072 9.33                1.00                   -                    1.00                   -                    -                    -                    -                    1.00                    

- OPERARIO HH 1.0667 8.10                8.64                   -                    8.64                   -                    -                    -                    -                    8.64                    

- REGISTRO BRONCE ø 2" ROSCADO Und 2.0000 8.78                17.56                 -                    17.56                -                    -                    -                    -                    17.56                  

 02.16.01.05 REGISTRO DE BRONCE 4" Und 2.00                10.92              21.84                 -                    21.84                -                    -                    -                    -                    21.84                  

- MAESTRO DE OBRA HH 0.1072 9.33                1.00                   -                    1.00                   -                    -                    -                    -                    1.00                    

- OPERARIO HH 1.0667 8.10                8.64                   -                    8.64                   -                    -                    -                    -                    8.64                    

- REGISTRO BRONCE ø 4" ROSCADO Und 2.0000 6.10                12.20                 -                    12.20                -                    -                    -                    -                    12.20                  

 02.16.01.06 LAVADERO ACERO INOXIDABLE PARA COCINA Pza 2.00                122.52            245.04               -                    245.04              -                    -                    -                    -                    245.04                

- MAESTRO DE OBRA HH 1.0665 9.33                9.95                   -                    9.95                   -                    -                    -                    -                    9.95                    

- OPERARIO HH 5.3333 8.10                43.20                 -                    43.20                -                    -                    -                    -                    43.20                  

- PEON HH 5.3339 5.60                29.87                 -                    29.87                -                    -                    -                    -                    29.87                  

- LAVAD. ACERO INOX. 1 POZA C/ESC 19"x37" Und 2.0000 62.93              125.86               -                    125.86              -                    -                    -                    -                    125.86                
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CONENHUA SA UNIDAD MINERA TAMBOMAYO

Calendario Valorizado de Avance de Obra
Obra : SUBESTACION ELECTRICA TAMBOMAYO (original)
Ubicacion : TAPAY - CAYLLOMA - AREQUIPA
Costo A : Ago - 2016 Cliente : BUENAVENTURA SAA

PLAZO DE EJECUCION

Item Descripcion Unid Metrado
 Precio

Unitario 
Parcial

 05-Oct-17
25-Oct-17
21 Días  

 26-Oct-17
25-Nov-17

31 Días  

 26-Nov-17
25-Dic-17
30 Días  

 26-Dic-17
25-Ene-18

31 Días  

 26-Ene-18
25-Feb-18

31 Días  

 26-Feb-18
02-Mar-18

05 Días  

 TOTAL
149 Dias 

- LLAVE DE LAVADERO PICO GIRATORIO L/ECO CROMADA Und 2.0000 16.83              33.66                 -                    33.66                -                    -                    -                    -                    33.66                  

- HERRAMIENTAS MANUALES %MO 2.50                   -                    2.50                   -                    -                    -                    -                    2.50                    

 02.16.01.07 SUMIDERO DE BRONCE 2" Und 2.00                8.10                16.20                 -                    16.20                -                    -                    -                    -                    16.20                  

- MAESTRO DE OBRA HH 0.0643 9.33                0.60                   -                    0.60                   -                    -                    -                    -                    0.60                    

- OPERARIO HH 0.3210 8.10                2.60                   -                    2.60                   -                    -                    -                    -                    2.60                    

- SUMIDERO DE BRONCE 2" Und 2.0000 6.50                13.00                 -                    13.00                -                    -                    -                    -                    13.00                  

 02.16.01.08 TRAMPA P PVC 2" Und 2.00                27.78              55.56                 -                    55.56                -                    -                    -                    -                    55.56                  

- MAESTRO DE OBRA HH 0.5338 9.33                4.98                   -                    4.98                   -                    -                    -                    -                    4.98                    

- OPERARIO HH 2.6667 8.10                21.60                 -                    21.60                -                    -                    -                    -                    21.60                  

- PEON HH 2.6679 5.60                14.94                 -                    14.94                -                    -                    -                    -                    14.94                  

- TRAMPA "P" PVC SAL DE 2" Und 2.0000 6.40                12.80                 -                    12.80                -                    -                    -                    -                    12.80                  

- HERRAMIENTAS MANUALES %MO 1.24                   -                    1.24                   -                    -                    -                    -                    1.24                    

 02.16.01.09 TRAMPA P PVC 4" Und 2.00                37.93              75.86                 -                    75.86                -                    -                    -                    -                    75.86                  

- MAESTRO DE OBRA HH 0.7996 9.33                7.46                   -                    7.46                   -                    -                    -                    -                    7.46                    

- OPERARIO HH 4.0000 8.10                32.40                 -                    32.40                -                    -                    -                    -                    32.40                  

- PEON HH 4.0000 5.60                22.40                 -                    22.40                -                    -                    -                    -                    22.40                  

- TRAMPA P DE 4" PVC Und 2.0000 5.87                11.74                 -                    11.74                -                    -                    -                    -                    11.74                  

- HERRAMIENTAS MANUALES %MO 1.86                   -                    1.86                   -                    -                    -                    -                    1.86                    

 02.16.02 INSTALACIÓN RED DE AGUA

 02.16.02.01 TUBERIA P/AGUA FRIA D=3/4" PVC-SAP m 41.00              6.43                263.63               -                    263.63              -                    -                    -                    -                    263.63                

- MAESTRO DE OBRA HH 1.0932 9.33                10.20                 -                    10.20                -                    -                    -                    -                    10.20                  

- OPERARIO HH 10.9333 8.10                88.56                 -                    88.56                -                    -                    -                    -                    88.56                  

- PEON HH 10.9321 5.60                61.22                 -                    61.22                -                    -                    -                    -                    61.22                  

- CINTA TEFLON u 0.8000 0.45                0.36                   -                    0.36                   -                    -                    -                    -                    0.36                    

- TUBERIA PVC-CLASE 10 SP  3/4" x 5M u 8.1992 12.00              98.39                 -                    98.39                -                    -                    -                    -                    98.39                  

- HERRAMIENTAS MANUALES %MO 4.90                   -                    4.90                   -                    -                    -                    -                    4.90                    

 02.16.02.02 TUBERIA P/AGUA FRIA D=1/2" PVC-SAP m 31.00              7.11                220.41               -                    220.41              -                    -                    -                    -                    220.41                

- MAESTRO DE OBRA HH 0.8264 9.33                7.71                   -                    7.71                   -                    -                    -                    -                    7.71                    

- OPERARIO HH 8.2667 8.10                66.96                 -                    66.96                -                    -                    -                    -                    66.96                  

- PEON HH 8.2661 5.60                46.29                 -                    46.29                -                    -                    -                    -                    46.29                  

- CINTA TEFLON u 0.6000 0.45                0.27                   -                    0.27                   -                    -                    -                    -                    0.27                    

- TUBO PVC-CLASE 10 SP  1/2" x 5M ROSCADA u 6.8193 14.00              95.47                 -                    95.47                -                    -                    -                    -                    95.47                  

- HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.71                   -                    3.71                   -                    -                    -                    -                    3.71                    

 02.16.02.03 TUBERIA PVC AGUA CALIENTE 1/2" m 22.50              6.83                153.68               -                    153.68              -                    -                    -                    -                    153.68                

- MAESTRO DE OBRA HH 0.5874 9.33                5.48                   -                    5.48                   -                    -                    -                    -                    5.48                    

- OPERARIO HH 5.8531 8.10                47.41                 -                    47.41                -                    -                    -                    -                    47.41                  

- PEON HH 5.8536 5.60                32.78                 -                    32.78                -                    -                    -                    -                    32.78                  

- CINTA TEFLON u 2.5333 0.45                1.14                   -                    1.14                   -                    -                    -                    -                    1.14                    

- TUBO CPVC AGUA CALIENTE 1/2" x 5M Und 4.9515 13.00              64.37                 -                    64.37                -                    -                    -                    -                    64.37                  

- HERRAMIENTAS MANUALES %MO 2.50                   -                    2.50                   -                    -                    -                    -                    2.50                    

 02.16.02.04 SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2" CLASE 10" pto 4.00                20.89              83.56                 -                    83.56                -                    -                    -                    -                    83.56                  

- MAESTRO DE OBRA HH 1.2797 9.33                11.94                 -                    11.94                -                    -                    -                    -                    11.94                  

- OPERARIO HH 3.2000 8.10                25.92                 -                    25.92                -                    -                    -                    -                    25.92                  

- OFICIAL HH 1.2793 6.23                7.97                   -                    7.97                   -                    -                    -                    -                    7.97                    

- PEGAMENTO PARA PVC GLN 0.0159 56.00              0.89                   -                    0.89                   -                    -                    -                    -                    0.89                    

- CINTA TEFLON m 0.4000 2.10                0.84                   -                    0.84                   -                    -                    -                    -                    0.84                    

- CODO PVC SAP 1/2" PARA AGUA Und 4.0000 3.60                14.40                 -                    14.40                -                    -                    -                    -                    14.40                  
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CONENHUA SA UNIDAD MINERA TAMBOMAYO

Calendario Valorizado de Avance de Obra
Obra : SUBESTACION ELECTRICA TAMBOMAYO (original)
Ubicacion : TAPAY - CAYLLOMA - AREQUIPA
Costo A : Ago - 2016 Cliente : BUENAVENTURA SAA

PLAZO DE EJECUCION

Item Descripcion Unid Metrado
 Precio

Unitario 
Parcial

 05-Oct-17
25-Oct-17
21 Días  

 26-Oct-17
25-Nov-17

31 Días  

 26-Nov-17
25-Dic-17
30 Días  

 26-Dic-17
25-Ene-18

31 Días  

 26-Ene-18
25-Feb-18

31 Días  

 26-Feb-18
02-Mar-18

05 Días  

 TOTAL
149 Dias 

- TUBO PVC SAP PRESION P/AGUA C-10 R. 1/2" m 4.8000 4.50                21.60                 -                    21.60                -                    -                    -                    -                    21.60                  

 02.16.02.05 UNION SIMPLE ROSCADA PVC P/AGUA D3/4" Und 11.00              5.78                63.58                 -                    63.58                -                    -                    -                    -                    63.58                  

- MAESTRO DE OBRA HH 0.3516 9.33                3.28                   -                    3.28                   -                    -                    -                    -                    3.28                    

- OPERARIO HH 3.5198 8.10                28.51                 -                    28.51                -                    -                    -                    -                    28.51                  

- UNION SIMPLE PVC-SAP CLASE 10 SP - 3/4 Und 11.0000 2.80                30.80                 -                    30.80                -                    -                    -                    -                    30.80                  

- HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.99                   -                    0.99                   -                    -                    -                    -                    0.99                    

 02.16.02.06 UNION SIMPLE ROSCADA PVC P/AGUA D1/2" Und 12.00              6.78                81.36                 -                    81.36                -                    -                    -                    -                    81.36                  

- MAESTRO DE OBRA HH 0.3837 9.33                3.58                   -                    3.58                   -                    -                    -                    -                    3.58                    

- OPERARIO HH 3.8395 8.10                31.10                 -                    31.10                -                    -                    -                    -                    31.10                  

- UNION SIMPLE PVC-SAP CLASE 10 SP - 1/2 Und 12.0000 3.80                45.60                 -                    45.60                -                    -                    -                    -                    45.60                  

- HERRAMIENTAS MANUALES %MO 1.08                   -                    1.08                   -                    -                    -                    -                    1.08                    

 02.16.02.07 VÁLVULA COMPUERTA PARA AGUA u 1.00                76.95              76.95                 -                    76.95                -                    -                    -                    -                    76.95                  

- MAESTRO DE OBRA HH 0.0997 9.33                0.93                   -                    0.93                   -                    -                    -                    -                    0.93                    

- OPERARIO HH 1.0000 8.10                8.10                   -                    8.10                   -                    -                    -                    -                    8.10                    

- PEON HH 2.0000 5.60                11.20                 -                    11.20                -                    -                    -                    -                    11.20                  

- CINTA TEFLON u 0.2444 0.45                0.11                   -                    0.11                   -                    -                    -                    -                    0.11                    

- VALVULA COMPUERTA ACERO INOXIDABLE 1/2" u 1.0000 56.00              56.00                 -                    56.00                -                    -                    -                    -                    56.00                  

- HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.61                   -                    0.61                   -                    -                    -                    -                    0.61                    

 02.16.02.08 VALVULA DE PASO ESFERICA UNIVERSAL 1/2" Und 2.00                29.50              59.00                 -                    59.00                -                    -                    -                    -                    59.00                  

- MAESTRO DE OBRA HH 0.3205 9.33                2.99                   -                    2.99                   -                    -                    -                    -                    2.99                    

- OPERARIO HH 3.2000 8.10                25.92                 -                    25.92                -                    -                    -                    -                    25.92                  

- CINTA TEFLON u 0.2000 0.45                0.09                   -                    0.09                   -                    -                    -                    -                    0.09                    

- VALVULA DE PASO ESFERICA DE 1/2" Und 2.0000 15.00              30.00                 -                    30.00                -                    -                    -                    -                    30.00                  

 02.16.02.09 TUBERIA DE BAJADA PVC-SAL 3" P/LLUVIAS m 68.00              25.23              1,715.64            -                    -                    1,715.64           -                    -                    -                    1,715.64             

- MAESTRO DE OBRA HH 5.4544 9.33                50.89                 -                    -                    50.89                -                    -                    -                    50.89                  

- OPERARIO HH 27.2160 8.10                220.45               -                    -                    220.45              -                    -                    -                    220.45                

- PEON HH 54.4232 5.60                304.77               -                    -                    304.77              -                    -                    -                    304.77                

- PEGAMENTO PARA PVC GLN 0.0704 56.00              3.94                   -                    -                    3.94                   -                    -                    -                    3.94                    

- CODO PVC-SAL  3" x 90 Und 29.2554 8.30                242.82               -                    -                    242.82              -                    -                    -                    242.82                

- TUBO PVC - SAL 3'' (3m) m 70.0504 12.50              875.63               -                    -                    875.63              -                    -                    -                    875.63                

- HERRAMIENTAS MANUALES %MO 17.14                 -                    -                    17.14                -                    -                    -                    17.14                  

 02.16.02.10 CANALETA DE FIERRO GALVANIZADO m 65.00              11.33              736.45               -                    -                    736.45              -                    -                    -                    736.45                

- MAESTRO DE OBRA HH 5.2004 9.33                48.52                 -                    -                    48.52                -                    -                    -                    48.52                  

- OPERARIO HH 26.0012 8.10                210.61               -                    -                    210.61              -                    -                    -                    210.61                

- PEON HH 26.0018 5.60                145.61               -                    -                    145.61              -                    -                    -                    145.61                

- TORNILLO DE FIJACION 1" Und 65.0278 0.36                23.41                 -                    -                    23.41                -                    -                    -                    23.41                  

- PLATINA DE FIERRO 3/8" x 1" m 65.0045 2.20                143.01               -                    -                    143.01              -                    -                    -                    143.01                

- PLANCHA GALVANIZADA  DE FIERRO DE 1/27" Und 23.5308 6.50                152.95               -                    -                    152.95              -                    -                    -                    152.95                

- HERRAMIENTAS MANUALES %MO 12.34                 -                    -                    12.34                -                    -                    -                    12.34                  

 02.16.03 ACCESORIOS SANITARIOS

 02.16.03.01 GRIFERIA PARA LAVADERO Und 2.00                26.13              52.26                 -                    -                    -                    -                    52.26                -                    52.26                  

- MAESTRO DE OBRA HH 0.1994 9.33                1.86                   -                    -                    -                    -                    1.86                   -                    1.86                    

- OPERARIO HH 2.0000 8.10                16.20                 -                    -                    -                    -                    16.20                -                    16.20                  

- LLAVE DE LAVADERO PICO GIRATORIO L/ECO CROMADA Und 2.0000 16.83              33.66                 -                    -                    -                    -                    33.66                -                    33.66                  

- HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.54                   -                    -                    -                    -                    0.54                   -                    0.54                    

 02.16.03.02 GRIFERIA DE LAVATORIOS Pza 1.00                104.86            104.86               -                    -                    -                    -                    104.86              -                    104.86                

- MAESTRO DE OBRA HH 0.6667 9.33                6.22                   -                    -                    -                    -                    6.22                   -                    6.22                    
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CONENHUA SA UNIDAD MINERA TAMBOMAYO

Calendario Valorizado de Avance de Obra
Obra : SUBESTACION ELECTRICA TAMBOMAYO (original)
Ubicacion : TAPAY - CAYLLOMA - AREQUIPA
Costo A : Ago - 2016 Cliente : BUENAVENTURA SAA

PLAZO DE EJECUCION

Item Descripcion Unid Metrado
 Precio

Unitario 
Parcial

 05-Oct-17
25-Oct-17
21 Días  

 26-Oct-17
25-Nov-17

31 Días  

 26-Nov-17
25-Dic-17
30 Días  

 26-Dic-17
25-Ene-18

31 Días  

 26-Ene-18
25-Feb-18

31 Días  

 26-Feb-18
02-Mar-18

05 Días  

 TOTAL
149 Dias 

- OPERARIO HH 6.6667 8.10                54.00                 -                    -                    -                    -                    54.00                -                    54.00                  

- GRIFERIA PARA LAVATORIOS DE LOZA VAINSA O SIMILAR Und 1.0000 36.00              36.00                 -                    -                    -                    -                    36.00                -                    36.00                  

- TUBO ABAS.CU.FLEX.TERM/M-H 1/2"x5/8"40cm Und 1.0000 6.83                6.83                   -                    -                    -                    -                    6.83                   -                    6.83                    

- HERRAMIENTAS MANUALES %MO 1.81                   -                    -                    -                    -                    1.81                   -                    1.81                    

 02.16.03.03 LAVADERO ACERO INOXIDABLE PARA COCINA Pza 1.00                122.52            122.52               -                    -                    -                    -                    122.52              -                    122.52                

- MAESTRO DE OBRA HH 0.5338 9.33                4.98                   -                    -                    -                    -                    4.98                   -                    4.98                    

- OPERARIO HH 2.6667 8.10                21.60                 -                    -                    -                    -                    21.60                -                    21.60                  

- PEON HH 2.6661 5.60                14.93                 -                    -                    -                    -                    14.93                -                    14.93                  

- LAVAD. ACERO INOX. 1 POZA C/ESC 19"x37" Und 1.0000 62.93              62.93                 -                    -                    -                    -                    62.93                -                    62.93                  

- LLAVE DE LAVADERO PICO GIRATORIO L/ECO CROMADA Und 1.0000 16.83              16.83                 -                    -                    -                    -                    16.83                -                    16.83                  

- HERRAMIENTAS MANUALES %MO 1.25                   -                    -                    -                    -                    1.25                   -                    1.25                    

 02.16.03.04 LAVATORIO DE LOSA BLANCA DE PRIMERA 545x460mm Und. 1.00                149.95            149.95               -                    -                    -                    -                    149.95              -                    149.95                

- MAESTRO DE OBRA HH 0.2669 9.33                2.49                   -                    -                    -                    -                    2.49                   -                    2.49                    

- OPERARIO HH 2.6667 8.10                21.60                 -                    -                    -                    -                    21.60                -                    21.60                  

- PEON HH 2.6661 5.60                14.93                 -                    -                    -                    -                    14.93                -                    14.93                  

- LAVATORIO LOSA BLANCA DE 1ra CALIDAD 545 x 460 mm Und 1.0000 109.76            109.76               -                    -                    -                    -                    109.76              -                    109.76                

- HERRAMIENTAS MANUALES %MO 1.17                   -                    -                    -                    -                    1.17                   -                    1.17                    

 02.16.03.05 INODORO TANQUE BAJO Und. 1.00                210.38            210.38               -                    -                    -                    -                    210.38              -                    210.38                

- MAESTRO DE OBRA HH 0.3998 9.33                3.73                   -                    -                    -                    -                    3.73                   -                    3.73                    

- OPERARIO HH 4.0000 8.10                32.40                 -                    -                    -                    -                    32.40                -                    32.40                  

- ACCESORIO INTERNO DE INODORO JGO 1.0000 13.66              13.66                 -                    -                    -                    -                    13.66                -                    13.66                  

- INODORO TQUE. BAJO NORMAL BLANCO C/A. Und 1.0000 159.51            159.51               -                    -                    -                    -                    159.51              -                    159.51                

- HERRAMIENTAS MANUALES %MO 1.08                   -                    -                    -                    -                    1.08                   -                    1.08                    

 02.16.03.06 PAPELERA DE LOSA Und 1.00                51.95              51.95                 -                    -                    -                    -                    51.95                -                    51.95                  

- MAESTRO DE OBRA HH 0.3205 9.33                2.99                   -                    -                    -                    -                    2.99                   -                    2.99                    

- OPERARIO HH 1.6000 8.10                12.96                 -                    -                    -                    -                    12.96                -                    12.96                  

- PAPELERA LOSA BLANCA 15 x 15 cm Und 1.0000 36.00              36.00                 -                    -                    -                    -                    36.00                -                    36.00                  

 02.16.03.07 TOALLERA C/SOPORTE DE LOSA Y BARRA PLASTICA Und 1.00                47.95              47.95                 -                    -                    -                    -                    47.95                -                    47.95                  

- MAESTRO DE OBRA HH 0.3205 9.33                2.99                   -                    -                    -                    -                    2.99                   -                    2.99                    

- OPERARIO HH 1.6000 8.10                12.96                 -                    -                    -                    -                    12.96                -                    12.96                  

- TOALLERA C/BARRA PLASTICA BLANCA Und 1.0000 32.00              32.00                 -                    -                    -                    -                    32.00                -                    32.00                  

 02.16.04 VARIOS

 02.16.04.01 LIMPIEZA FINAL DE OBRA m2 1,710.00         0.78                1,333.80            -                    -                    -                    -                    1,333.80           -                    1,333.80             

- MAESTRO DE OBRA HH 13.2744 9.33                123.85               -                    -                    -                    -                    123.85              -                    123.85                

- PEON HH 204.5250 5.60                1,145.34            -                    -                    -                    -                    1,145.34           -                    1,145.34             

- HERRAMIENTAS MANUALES %MO 64.61                 -                    -                    -                    -                    64.61                -                    64.61                  

COSTO DIRECTO 356,371.62        34,426.40         198,907.65       81,381.13         11,857.24         29,263.02         536.18              356,371.62         

GASTOS GENERALES VARIABLES 34.468514 % 122,836.00        11,866.27         68,560.51         28,050.87         4,087.01           10,086.53         184.81              122,836.00         

GASTOS GENERALES FIJOS 2.541925 % 9,058.70            875.09              5,056.08           2,068.65           301.40              743.84              13.64                9,058.70             

UTILIDAD 10 % 35,637.16          3,442.64           19,890.76         8,138.11           1,185.72           2,926.30           53.63                35,637.16           

SUB TOTAL 523,903.48        50,610.40         292,415.01       119,638.76       17,431.38         43,019.69         788.24              523,903.48         

IGV. 18 % 94,302.63          9,109.87           52,634.70         21,534.98         3,137.65           7,743.55           141.88              94,302.63           

PRESUPUESTO TOTAL 618,206.11        59,720.27         345,049.71       141,173.73       20,569.03         50,763.24         930.13              618,206.11         

TOTAL ACUMULADO 59,720.27         404,769.98       545,943.71       566,512.74       617,275.98       618,206.11       

PORCENTAJE DE AVANCE 9.66% 55.81% 22.84% 3.33% 8.21% 0.15% 

PORCENTAJE ACUMULADO 9.66% 65.47% 88.31% 91.64% 99.85% 100.00% 
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CONENHUA SA UNIDAD MINERA TAMBOMAYO

Calendario Valorizado de Avance de Obra
Obra : SUBESTACION ELECTRICA TAMBOMAYO (original)
Ubicacion : TAPAY - CAYLLOMA - AREQUIPA
Costo A : Ago - 2016 Cliente : BUENAVENTURA SAA

PLAZO DE EJECUCION

Item Descripcion Unid Metrado
 Precio

Unitario 
Parcial

 05-Oct-17
25-Oct-17
21 Días  

 26-Oct-17
25-Nov-17

31 Días  

 26-Nov-17
25-Dic-17
30 Días  

 26-Dic-17
25-Ene-18

31 Días  

 26-Ene-18
25-Feb-18

31 Días  

 26-Feb-18
02-Mar-18

05 Días  

 TOTAL
149 Dias 

OBRAS CIVILES
 01 PATIOS DE LLAVES

 01.01 OBRAS PROVISIONALES

 01.01.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Glb 1.00               9,200.00         9,200.00            1.00                  -                    -                    -                    -                    -                    9,200.00             

 01.01.02 ALMACEN. OFICINA Y CASETA DE GUARDIANIA m2 30.00              82.41              2,472.30            30.00                -                    -                    -                    -                    -                    2,472.30             

 01.01.03 SERVICIOS HIGIENICOS MES 7.00               1,601.05         11,207.35          7.00                  -                    -                    -                    -                    -                    11,207.35           

 01.02 OBRAS PRELIMINARES -                    -                    -                    -                    -                    -                    

 01.02.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 1,710.00         3.84               6,566.40            1,710.00           -                    -                    -                    -                    -                    6,566.40             

 01.02.02 SEÑALIZACION AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Glb 1.00               414.86            414.86               1.00                  -                    -                    -                    -                    -                    414.86                

 01.02.03 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL m2 1,710.00         1.28               2,188.80            1,710.00           -                    -                    -                    -                    -                    2,188.80             

 01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS -                    -                    -                    -                    -                    -                    

 01.03.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL P/CIMIENTOS m3 134.20            20.51              2,752.44            59.64                74.56                -                    -                    -                    -                    2,752.44             

 01.03.02 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL P/MALLA DE TIERRA m3 159.21            20.51              3,265.40            -                    159.21              -                    -                    -                    -                    3,265.40             

 01.03.03 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL P/CANALETAS m3 2.58               20.51              52.92                 -                    2.58                  -                    -                    -                    -                    52.92                 

 01.03.04 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL P/CERCO PERIMETRICO m3 37.98              20.51              778.97               -                    37.98                -                    -                    -                    -                    778.97                

 01.03.05 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL P/SARDINELES m3 13.26              20.51              271.96               -                    7.96                  5.30                  -                    -                    -                    271.96                

 01.03.06 EXCAVACION DE ZANJAS CON RETROEXCAVADORA P/TRANSF. DE POTENCIA m3 36.90              7.77               286.71               -                    -                    36.90                -                    -                    -                    286.71                

 01.03.07 RELLENO COMPACTADO C/TIERRA DE CHACRA m3 86.60              127.11            11,007.73          -                    -                    86.60                -                    -                    -                    11,007.73           

 01.03.08 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 45.00              41.32              1,859.40            -                    -                    45.00                -                    -                    -                    1,859.40             

 01.03.09 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA m3 229.40            3.40               779.96               -                    -                    229.40              -                    -                    -                    779.96                

 01.04 CONCRETO SIMPLE -                    -                    -                    -                    -                    -                    

 01.04.01 SOLADO DE CONCRETO C:H 1:12 E=4" m2 83.28              15.92              1,325.82            -                    83.28                -                    -                    -                    -                    1,325.82             

 01.04.02 CIMIENTOS CORRIDOS 1:10+30% P.G. m3 24.11              128.03            3,086.80            -                    24.11                -                    -                    -                    -                    3,086.80             

 01.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO m2 46.42              15.21              706.05               -                    46.42                -                    -                    -                    -                    706.05                

 01.04.04 SOBRECIMIENTO, CONCRETO 1:8 + 25% P.M. m3 12.10              168.03            2,033.16            -                    12.10                -                    -                    -                    -                    2,033.16             

 01.04.05 CONTRAPISO DE 4" ( 0.10 m ) m2 120.00            24.43              2,931.60            -                    120.00              -                    -                    -                    -                    2,931.60             

 01.05 CONCRETO ARMADO -                    -                    -                    -                    -                    -                    

 01.05.01 BASE PARA INTERRUPTOR DE POTENCIA -                    -                    -                    -                    -                    -                    

 01.05.01.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
 kg

296.81            2.79               828.10               -                    296.81              -                    -                    -                    -                    828.10                

 01.05.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 7.92               20.43              161.81               -                    7.92                  -                    -                    -                    -                    161.81                

 01.05.01.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 3.14               219.50            689.23               -                    3.14                  -                    -                    -                    -                    689.23                

 01.05.01.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNOS 3/4"x0.80  Acero SAE 1045 INC. 03 TUERCAS+02 ARANDELAS Und 12.00              47.54              570.48               -                    12.00                -                    -                    -                    -                    570.48                

 01.05.01.05 GROUTING PARA PEDESTALES m2 2.00               606.51            1,213.02            -                    2.00                  -                    -                    -                    -                    1,213.02             

 01.05.02 BASE PARA SECCIONADOR BARRA -                    -                    -                    -                    -                    -                    

 01.05.02.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
 kg

296.81            2.79               828.10               -                    296.81              -                    -                    -                    -                    828.10                

 01.05.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 7.92               20.43              161.81               -                    7.92                  -                    -                    -                    -                    161.81                

 01.05.02.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 3.14               219.50            689.23               -                    3.14                  -                    -                    -                    -                    689.23                

 01.05.02.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNOS 3/4"x0.80  Acero SAE 1045 INC. 03 TUERCAS+02 ARANDELAS Und 12.00              47.54              570.48               -                    12.00                -                    -                    -                    -                    570.48                

 01.05.02.05 GROUTING PARA PEDESTALES m2 2.00               606.51            1,213.02            -                    2.00                  -                    -                    -                    -                    1,213.02             

 01.05.03 BASE PARA PARARRAYOS -                    -                    -                    -                    -                    -                    

 01.05.03.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
 kg

454.39            2.79               1,267.75            -                    454.39              -                    -                    -                    -                    1,267.75             

 01.05.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 26.40              20.43              539.35               -                    26.40                -                    -                    -                    -                    539.35                

 01.05.03.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 18.92              219.50            4,152.94            -                    18.92                -                    -                    -                    -                    4,152.94             

 01.05.03.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNOS 3/4"x0.80  Acero SAE 1045 INC. 03 TUERCAS+02 ARANDELAS Und 24.00              47.54              1,140.96            -                    24.00                -                    -                    -                    -                    1,140.96             

 01.05.03.05 GROUTING PARA PEDESTALES m2 3.00               606.51            1,819.53            -                    3.00                  -                    -                    -                    -                    1,819.53             

 01.05.04 Cimentacion Transformador de Corriente - BTC -                    -                    -                    -                    -                    -                    

 01.05.04.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
 kg

315.89            2.79               881.33               -                    315.89              -                    -                    -                    -                    881.33                

 01.05.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 7.92               20.43              161.81               -                    7.92                  -                    -                    -                    -                    161.81                

 01.05.04.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 2.99               219.50            656.31               -                    2.99                  -                    -                    -                    -                    656.31                



 01.05.04.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNOS 3/4"x0.80  Acero SAE 1045 INC. 03 TUERCAS+02 ARANDELAS Und 12.00              47.54              570.48               -                    12.00                -                    -                    -                    -                    570.48                

 01.05.04.05 GROUTING PARA PEDESTALES m2 2.00               606.51            1,213.02            -                    2.00                  -                    -                    -                    -                    1,213.02             

 01.05.05 BASES PARA TRANSFORMADOR DE CORRIENTE -                    -                    -                    -                    -                    -                    

 01.05.05.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
 kg

105.30            2.79               293.79               -                    105.30              -                    -                    -                    -                    293.79                

 01.05.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 6.16               20.43              125.85               -                    6.16                  -                    -                    -                    -                    125.85                

 01.05.05.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 4.10               219.50            899.95               -                    4.10                  -                    -                    -                    -                    899.95                

 01.05.05.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNOS 3/4"x0.80  Acero SAE 1045 INC. 03 TUERCAS+02 ARANDELAS Und 4.00               47.54              190.16               -                    4.00                  -                    -                    -                    -                    190.16                

 01.05.05.05 GROUTING PARA PEDESTALES m2 2.00               606.51            1,213.02            -                    2.00                  -                    -                    -                    -                    1,213.02             

 01.05.06 BASE PARA PORTICO 138 KV -                    -                    -                    -                    -                    -                    

 01.05.06.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
 kg

105.30            2.79               293.79               -                    105.30              -                    -                    -                    -                    293.79                

 01.05.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 38.48              20.43              786.15               -                    38.48                -                    -                    -                    -                    786.15                

 01.05.06.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 13.40              219.50            2,941.30            -                    13.40                -                    -                    -                    -                    2,941.30             

 01.05.06.04 GROUTING PARA PEDESTALES m2 2.00               606.51            1,213.02            -                    2.00                  -                    -                    -                    -                    1,213.02             

 01.05.07 CIMENTACION PORTICO DE LLEGADA -                    -                    -                    -                    -                    -                    

 01.05.07.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
 kg

192.09            2.79               535.93               -                    192.09              -                    -                    -                    -                    535.93                

 01.05.07.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 38.48              20.43              786.15               -                    38.48                -                    -                    -                    -                    786.15                

 01.05.07.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 13.40              219.50            2,941.30            -                    13.40                -                    -                    -                    -                    2,941.30             

 01.05.07.04 GROUTING PARA PEDESTALES m2 2.00               606.51            1,213.02            -                    2.00                  -                    -                    -                    -                    1,213.02             

 01.05.08 BASE PARA TRANSFORMADOR DE POTENCIA -                    -                    -                    -                    -                    -                    

 01.05.08.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
 kg

1,890.00         2.79               5,273.10            -                    1,890.00           -                    -                    -                    -                    5,273.10             

 01.05.08.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 62.30              20.43              1,272.79            -                    62.30                -                    -                    -                    -                    1,272.79             

 01.05.08.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNOS "U" PARA ANCLAJE DE RIELES-INC. 04 TUERCAS+02 ARANDELAS Und 1.00               18.54              18.54                 -                    1.00                  -                    -                    -                    -                    18.54                 

 01.05.08.04 RIELES PARA TRANSFORMADOR DE POTENCIA m 11.06              117.13            1,295.46            -                    11.06                -                    -                    -                    -                    1,295.46             

 01.05.08.05 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 16.32              219.50            3,582.24            -                    16.32                -                    -                    -                    -                    3,582.24             

 01.05.08.06 GROUTING PARA PEDESTALES m2 0.50               606.51            303.26               -                    0.50                  -                    -                    -                    -                    303.26                

 01.05.09 SARDINELES -                    -                    -                    -                    -                    -                    

 01.05.09.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
 kg

73.02              2.79               203.73               -                    73.02                -                    -                    -                    -                    203.73                

 01.05.09.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 189.43            20.43              3,870.05            -                    189.43              -                    -                    -                    -                    3,870.05             

 01.05.09.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 18.94              219.50            4,157.33            -                    18.94                -                    -                    -                    -                    4,157.33             

 01.05.10 BUZON DE CAPTACION DE ACEITE -                    -                    -                    -                    -                    -                    

 01.05.10.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
 kg

143.29            2.79               399.78               -                    143.29              -                    -                    -                    -                    399.78                

 01.05.10.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 43.50              20.43              888.71               -                    43.50                -                    -                    -                    -                    888.71                

 01.05.10.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 5.92               219.50            1,299.44            -                    5.92                  -                    -                    -                    -                    1,299.44             

 01.05.11 BUZONES DE CABLES -                    -                    -                    -                    -                    -                    

 01.05.11.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
 kg

143.29            2.79               399.78               -                    143.29              -                    -                    -                    -                    399.78                

 01.05.11.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 43.50              20.43              888.71               -                    43.50                -                    -                    -                    -                    888.71                

 01.05.11.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 4.92               219.50            1,079.94            -                    4.92                  -                    -                    -                    -                    1,079.94             

 01.05.12 Canaleta Ancho=0.50 (Inc. tapas) -                    -                    -                    -                    -                    -                    

 01.05.12.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
 kg

1,915.08         2.79               5,343.07            -                    1,915.08           -                    -                    -                    -                    5,343.07             

 01.05.12.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 95.16              20.43              1,944.12            -                    95.16                -                    -                    -                    -                    1,944.12             

 01.05.12.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 11.02              219.50            2,418.89            -                    11.02                -                    -                    -                    -                    2,418.89             

 01.05.13 Canaleta Ancho=0.70 (Inc. tapas) -                    -                    -                    -                    -                    -                    

 01.05.13.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
 kg

358.88            2.79               1,001.28            -                    358.88              -                    -                    -                    -                    1,001.28             

 01.05.13.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 47.82              20.43              976.96               -                    47.82                -                    -                    -                    -                    976.96                

 01.05.13.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 4.61               219.50            1,011.90            -                    4.61                  -                    -                    -                    -                    1,011.90             

 01.06 CARPINTERIA METALICA -                    -                    -                    -                    -                    -                    

 01.06.01 CERCO DE MALLA GALVANIZADA DE H=2.20 ANCHO=3.00 MT. C/ANGULO DE 1.5" POSTES DE 2.5" m 159.82            119.19            19,048.95          -                    159.82              -                    -                    -                    -                    19,048.95           

 01.06.02 PORTON VEHICULAR DE MALLA GALV. 2"x2" N° 10 - 4.00mts x 2.30mts u 1.00               2,166.18         2,166.18            -                    1.00                  -                    -                    -                    -                    2,166.18             

 01.06.03 PUERTA PEATONAL DE MALLA GALV. 2"x2" N° 10 - 1.1mts x 2.20mts u 1.00               1,026.05         1,026.05            -                    1.00                  -                    -                    -                    -                    1,026.05             

 01.06.04 BANDEJA PORTA CABLE 550mm x 50mm Und. 140.00            61.14              8,559.60            -                    60.00                80.00                -                    -                    -                    8,559.60             

 01.06.05 REJILLA METALICA, PLATINA 1"x1/4" @ 1" INC. PINTURA m2 7.36               87.36              642.97               -                    -                    7.36                  -                    -                    -                    642.97                

 01.06.06 TAPA METALICA DE 1.00x1.00 PLANCHA ESTRIADA, INC. PINTURA Und 2.00               202.72            405.44               -                    -                    2.00                  -                    -                    -                    405.44                

 01.07 INSTALACIONES ELECTRICAS -                    -                    -                    -                    -                    -                    

 01.07.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE 120 mm2
 

m 
1,460.00         10.44              15,242.40          -                    1,460.00           -                    -                    -                    -                    15,242.40           

 01.07.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE 70 mm2
 

m 
690.00            8.55               5,899.50            -                    230.00              460.00              -                    -                    -                    5,899.50             



 01.07.03 INSTALACION DE SOLDADURA TIPO X - CABLE 120 mm2 CON CABLE 120 mm2 Pto 21.00              12.72              267.12               -                    -                    21.00                -                    -                    -                    267.12                

 01.07.04 INSTALACION DE SOLDADURA TIPO T - CABLE 120 mm2 CON CABLE 70mm2 Pto 21.00              12.72              267.12               -                    -                    21.00                -                    -                    -                    267.12                

 01.07.05 INSTALACION DE POZO DE TIERRA INC. INSUMOS INC. CAJA DE REGISTRO Und 6.00               745.36            4,472.16            -                    -                    6.00                  -                    -                    -                    4,472.16             

 01.08 PISOS -                    -                    -                    -                    -                    -                    

 01.08.01 GRAVA 2" H=0.10 MTS m2 456.80            15.49              7,075.83            -                    91.36                365.44              -                    -                    -                    7,075.83             

 01.09 PINTURA -                    -                    -                    -                    -                    -                    

 01.09.01 PINTURA TRAFICO P/SARDINELES m2 123.13            20.62              2,538.94            -                    -                    123.13              -                    -                    -                    2,538.94             

 02 SALA DE CONTROL -                    -                    -                    -                    -                    -                    

 02.01 OBRAS PRELIMINARES -                    -                    -                    -                    -                    -                    

 02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 190.08            3.84               729.91               190.08              -                    -                    -                    -                    -                    729.91                

 02.02 OBRAS PROVISIONALES -                    -                    -                    -                    -                    -                    

 02.02.01 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL m2 190.08            1.28               243.30               190.08              -                    -                    -                    -                    -                    243.30                

 02.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS -                    -                    -                    -                    -                    -                    

 02.03.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL P/CIMIENTOS m3 61.49              20.51              1,261.16            8.78                  52.71                -                    -                    -                    -                    1,261.16             

 02.03.02 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL P/CANALETAS m3 63.77              20.51              1,307.92            -                    63.77                -                    -                    -                    -                    1,307.92             

 02.03.03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 9.22               41.32              380.97               -                    9.22                  -                    -                    -                    -                    380.97                

 02.03.04 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA m3 90.90              3.40               309.06               -                    90.90                -                    -                    -                    -                    309.06                

 02.04 CONCRETO SIMPLE -                    -                    -                    -                    -                    -                    

 02.04.01 SOLADO DE CONCRETO SIMPLE H=0.10 m2 94.11              26.78              2,520.27            -                    94.11                -                    -                    -                    -                    2,520.27             

 02.04.02 CIMIENTOS CORRIDOS 1:10+30% P.G. m3 24.11              128.03            3,086.80            -                    24.11                -                    -                    -                    -                    3,086.80             

 02.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO m2 75.41              15.21              1,146.99            -                    75.41                -                    -                    -                    -                    1,146.99             

 02.04.04 SOBRECIMIENTO, CONCRETO 1:8 + 25% P.M. m3 24.11              168.03            4,051.20            -                    24.11                -                    -                    -                    -                    4,051.20             

 02.04.05 CONTRAPISO DE 4" ( 0.10 m ) m2 134.20            24.43              3,278.51            -                    134.20              -                    -                    -                    -                    3,278.51             

 02.04.06 ENCOFRADO VEREDAS m2 29.50              26.18              772.31               -                    29.50                -                    -                    -                    -                    772.31                

 02.04.07 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 /VEREDA E=10CM. PASTA 1:2 m2 56.60              58.56              3,314.50            -                    56.60                -                    -                    -                    -                    3,314.50             

 02.05 CONCRETO ARMADO -                    -                    -                    -                    -                    -                    

 02.05.01 COLUMNAS -                    -                    -                    -                    -                    -                    

 02.05.01.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
 kg

944.77            2.79               2,635.91            -                    944.77              -                    -                    -                    -                    2,635.91             

 02.05.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 62.39              20.43              1,274.63            -                    62.39                -                    -                    -                    -                    1,274.63             

 02.05.01.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 5.62               210.16            1,181.10            -                    5.62                  -                    -                    -                    -                    1,181.10             

 02.05.02 VIGAS -                    -                    -                    -                    -                    -                    

 02.05.02.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 122.27            20.43              2,497.98            -                    122.27              -                    -                    -                    -                    2,497.98             

 02.05.02.02 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
 kg

6,000.52         2.79               16,741.45          -                    4,286.09           1,714.43           -                    -                    -                    16,741.45           

 02.05.02.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 14.85              210.16            3,120.88            -                    -                    14.85                -                    -                    -                    3,120.88             

 02.05.03 VIGAS DE CIMENTACION -                    -                    -                    -                    -                    -                    

 02.05.03.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
 kg

130.75            2.79               364.79               -                    130.75              -                    -                    -                    -                    364.79                

 02.05.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 8.28               20.43              169.16               -                    8.28                  -                    -                    -                    -                    169.16                

 02.05.03.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 1.04               210.16            218.57               -                    1.04                  -                    -                    -                    -                    218.57                

 02.05.04 ZAPATAS -                    -                    -                    -                    -                    -                    

 02.05.04.01 ACERO fy = 4200 kg/cm2 KG 302.64            2.57               777.78               -                    302.64              -                    -                    -                    -                    777.78                

 02.05.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 202.42            20.87              4,224.51            -                    202.42              -                    -                    -                    -                    4,224.51             

 02.05.04.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 6.00               210.16            1,260.96            -                    6.00                  -                    -                    -                    -                    1,260.96             

 02.05.05 CANALES Y DUCTOS ELECTRICOS -                    -                    -                    -                    -                    -                    

 02.05.05.01 ACERO fy = 4200 kg/cm2 KG 1,219.04         2.57               3,132.93            -                    1,219.04           -                    -                    -                    -                    3,132.93             

 02.05.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 253.84            20.87              5,297.64            -                    253.84              -                    -                    -                    -                    5,297.64             

 02.05.05.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 26.88              210.16            5,649.10            -                    -                    26.88                -                    -                    -                    5,649.10             

 02.06 ALBAÑILERIA -                    -                    -                    -                    -                    -                    

 02.06.01 MURO LADRILLO K.K.DE ARCILLA 18 H ( 0.09x0.13x0.24) AMARRE DE SOGA JUNTA 1.5 cm. MORTERO 1:1:5 m2 160.00            26.80              4,288.00            -                    160.00              -                    -                    -                    -                    4,288.00             

 02.07 LOSA ALIGERADA CON VIGUETAS METALICAS Y CASETONES -                    -                    -                    -                    -                    -                    

 02.07.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VIGAS LOSA m2 27.25              26.15              712.59               -                    27.25                -                    -                    -                    -                    712.59                

 02.07.02 VIGUETAS PREFABRICADAS DE ACERO DE 0.13 m x 0.09 m x L m 213.00            17.52              3,731.76            -                    116.18              96.82                -                    -                    -                    3,731.76             

 02.07.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
 kg

571.23            2.79               1,593.73            -                    -                    571.23              -                    -                    -                    1,593.73             

 02.07.04 SUMINISTRO E INSTALACION CASETON EPS 0.75x1.00x0.09 (DENSIDAD=15 Kg/m3) Und. 245.00            6.86               1,680.70            -                    -                    245.00              -                    -                    -                    1,680.70             

 02.07.05 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 14.11              210.16            2,965.36            -                    -                    14.11                -                    -                    -                    2,965.36             

 02.08 ENLUCIDOS -                    -                    -                    -                    -                    -                    

 02.08.01 TARRAJEO DE CIELO RASO m2 149.96            14.02              2,102.44            -                    -                    149.96              -                    -                    -                    2,102.44             

 02.08.02 TARRAJEO DE VIGAS PERALTADAS m 113.30            16.40              1,858.12            -                    -                    113.30              -                    -                    -                    1,858.12             

 02.08.03 TARRAJEO DE MUROS m2 410.98            14.02              5,761.94            -                    -                    182.66              228.32              -                    -                    5,761.94             

 02.08.04 TARRAJEO DE DERRAMES m 52.80              13.25              699.60               -                    -                    -                    52.80                -                    -                    699.60                

 02.08.05 TARRAJEO DE COLUMNAS SOBRESALIENTES m 44.80              15.16              679.17               -                    -                    -                    44.80                -                    -                    679.17                

 02.08.06 TARRAJEO PISO PULIDO m2 104.77            11.28              1,181.81            -                    -                    -                    104.77              -                    -                    1,181.81             

 02.08.07 TARRAJEO RAYADO EN MUROS m2 37.75              14.18              535.30               -                    -                    -                    37.75                -                    -                    535.30                



 02.09 COBERTURA -                    -                    -                    -                    -                    -                    

 02.09.01 COBERTURA CON PLANCHA DE ALEACION DE ALUM-ACER-ZINC m2 262.61            19.27              5,060.49            -                    -                    262.61              -                    -                    -                    5,060.49             

 02.09.02 CUMBRERA C/PLANCHA DE ALEACION DE ALUM-ACER-ZINC m 23.40              27.25              637.65               -                    -                    23.40                -                    -                    -                    637.65                

 02.09.03 CANALETA PLUVIAL C/PLANCHA DE ALEACION DE ALUM-ACER-ZINC m 46.80              28.85              1,350.18            -                    -                    46.80                -                    -                    -                    1,350.18             

 02.10 PINTURA -                    -                    -                    -                    -                    -                    

 02.10.01 BASE IMPRIMANTE TEMPLE m2 559.52            7.37               4,123.66            -                    -                    -                    559.52              -                    -                    4,123.66             

 02.10.02 PINTURA LATEX 2 MANOS EN CIELO RASO Y VIGAS m2 149.96            9.58               1,436.62            -                    -                    -                    149.96              -                    -                    1,436.62             

 02.10.03 PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS Y COLUMNA m2 410.98            6.36               2,613.83            -                    -                    -                    -                    410.98              -                    2,613.83             

 02.10.04 PINTURA ESMAL. 2 M. EN CONTRAZ. DE  CEM. H=0.30 (con sellador) m 56.50              3.81               215.27               -                    -                    -                    -                    56.50                -                    215.27                

 02.11 CARPINTERIA METALICA -                    -                    -                    -                    -                    -                    

 02.11.01 PUERTA PRINCIPAL METALICA 2.00x2.50 Und. 1.00               744.13            744.13               -                    -                    -                    -                    1.00                  -                    744.13                

 02.11.02 VENTANAS DE ALUMINIO TIPO V-180 Und. 4.00               502.05            2,008.20            -                    -                    -                    -                    4.00                  -                    2,008.20             

 02.11.03 PUERTA DE ALUMINIO INC. VIDRIO SEMI DOBLE m2 11.25              801.05            9,011.81            -                    -                    -                    -                    11.25                -                    9,011.81             

 02.11.04 TAPA METALICAS ESTRIADAS INC. PINTURA ESMALTE Y SOPORTE m2 83.08              47.14              3,916.39            -                    -                    -                    -                    83.08                -                    3,916.39             

 02.11.05 SOPORTE METALICO PARA CANALETAS m 8.30               137.75            1,143.33            -                    -                    8.30                  -                    -                    -                    1,143.33             

 02.12 PISOS -                    -                    -                    -                    -                    -                    

 02.12.01 PISO DE PORCELANATO 45x45 COLOR m2 134.20            55.07              7,390.39            -                    -                    -                    -                    134.20              -                    7,390.39             

 02.13 JUNTAS -                    -                    -                    -                    -                    -                    

 02.13.01 JUNTAS DE TEKNOPORT Y SIKAFLEX m 38.00              9.83               373.54               -                    38.00                -                    -                    -                    -                    373.54                

 02.14 ZOCALOS Y/O CONTRAZOCALOS -                    -                    -                    -                    -                    -                    

 02.14.01 ZOCALO DE PORCELANATO 0.45x0.45 m2 39.88              24.00              957.12               -                    -                    -                    -                    39.88                -                    957.12                

 02.14.02 CONTRAZOCALO DE PORCELANATO 0.45x0.45 m 65.74              7.58               498.31               -                    -                    -                    -                    43.83                21.91                498.31                

 02.14.03 CONTRAZOCALO CEMENTO H=0.30 MZ 1:2 m e=1.5 cm m 56.50              6.55               370.08               -                    -                    -                    -                    -                    56.50                370.08                

 02.15 INSTALACIONES ELECTRICAS -                    -                    -                    -                    -                    -                    

 02.15.01 SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE Pto 12.00              64.73              776.76               -                    12.00                -                    -                    -                    -                    776.76                

 02.15.02 SALIDA PARA INTERRUPTORES SIMPLES Pto 8.00               36.52              292.16               -                    8.00                  -                    -                    -                    -                    292.16                

 02.15.03 SALIDA DE CENTRO DE ALUMBRADO EMPOTRADO Pto 12.00              34.24              410.88               -                    12.00                -                    -                    -                    -                    410.88                

 02.15.04 TABLERO GENERAL TG 2-3x150A, 1-2x20 A Und 1.00               280.65            280.65               -                    -                    1.00                  -                    -                    -                    280.65                

 02.15.05 INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN Pza 1.00               310.27            310.27               -                    -                    1.00                  -                    -                    -                    310.27                

 02.15.06 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MONOFASICO 2x20 A Und 4.00               23.72              94.88                 -                    -                    4.00                  -                    -                    -                    94.88                 

 02.15.07 CABLE THW 12 AWG m 900.00            1.42               1,278.00            -                    -                    900.00              -                    -                    -                    1,278.00             

 02.15.08 INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN Pza 1.00               206.11            206.11               -                    -                    1.00                  -                    -                    -                    206.11                

 02.15.09 TUBERIA PVC-P (ELECTRICAS) D=1000 mm (4") Und. 24.00              28.05              673.20               -                    -                    24.00                -                    -                    -                    673.20                

 02.15.10 TUBERIA PVC-SEL (ELECTRICAS) D=20 mm u 35.00              8.02               280.70               -                    -                    35.00                -                    -                    -                    280.70                

 02.15.11 TUBERIA PVC-SEL (ELECTRICAS) D=15 mm u 33.00              8.95               295.35               -                    -                    33.00                -                    -                    -                    295.35                

 02.15.12 LUMINARIA C/EQ.2 LAMP. FLUORESC. 40 W C/U C/REJILLA Und 8.00               41.32              330.56               -                    -                    8.00                  -                    -                    -                    330.56                

 02.15.13 CALENTADOR DE 80 lts Pza 1.00               278.10            278.10               -                    -                    1.00                  -                    -                    -                    278.10                

 02.15.14 CAJA DE PASO 100x40x150 mm Und 4.00               27.30              109.20               -                    -                    4.00                  -                    -                    -                    109.20                

 02.15.15 LUZ DE EMERGENCIA 2 LAMP. 8W Und 11.00              119.08            1,309.88            -                    -                    11.00                -                    -                    -                    1,309.88             

 02.15.16 EXTRACTOR DE AIRE, 220VCA, 60 Hz INC. MONTAJE Y CONEXIONADO EA 1.00               158.59            158.59               -                    -                    1.00                  -                    -                    -                    158.59                

 02.16 INSTALACIONES SANITARIAS -                    -                    -                    -                    -                    -                    

 02.16.01 INSTALACIÓN RED DE DESAGUE -                    -                    -                    -                    -                    -                    

 02.16.01.01 INSTALACIÓN DE RED DE DESAGUE D=2'' m 24.00              23.06              553.44               -                    24.00                -                    -                    -                    -                    553.44                

 02.16.01.02 INSTALACIÓN DE RED DE DESAGUE D=4'' m 31.00              22.94              711.14               -                    31.00                -                    -                    -                    -                    711.14                

 02.16.01.03 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE u 5.00               53.63              268.15               -                    5.00                  -                    -                    -                    -                    268.15                

 02.16.01.04 REGISTRO DE BRONCE 2" Und 2.00               13.60              27.20                 -                    2.00                  -                    -                    -                    -                    27.20                 

 02.16.01.05 REGISTRO DE BRONCE 4" Und 2.00               10.92              21.84                 -                    2.00                  -                    -                    -                    -                    21.84                 

 02.16.01.06 LAVADERO ACERO INOXIDABLE PARA COCINA Pza 2.00               122.52            245.04               -                    2.00                  -                    -                    -                    -                    245.04                

 02.16.01.07 SUMIDERO DE BRONCE 2" Und 2.00               8.10               16.20                 -                    2.00                  -                    -                    -                    -                    16.20                 

 02.16.01.08 TRAMPA P PVC 2" Und 2.00               27.78              55.56                 -                    2.00                  -                    -                    -                    -                    55.56                 

 02.16.01.09 TRAMPA P PVC 4" Und 2.00               37.93              75.86                 -                    2.00                  -                    -                    -                    -                    75.86                 

 02.16.02 INSTALACIÓN RED DE AGUA -                    -                    -                    -                    -                    -                    

 02.16.02.01 TUBERIA P/AGUA FRIA D=3/4" PVC-SAP m 41.00              6.43               263.63               -                    41.00                -                    -                    -                    -                    263.63                

 02.16.02.02 TUBERIA P/AGUA FRIA D=1/2" PVC-SAP m 31.00              7.11               220.41               -                    31.00                -                    -                    -                    -                    220.41                

 02.16.02.03 TUBERIA PVC AGUA CALIENTE 1/2" m 22.50              6.83               153.68               -                    22.50                -                    -                    -                    -                    153.68                

 02.16.02.04 SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2" CLASE 10" pto 4.00               20.89              83.56                 -                    4.00                  -                    -                    -                    -                    83.56                 

 02.16.02.05 UNION SIMPLE ROSCADA PVC P/AGUA D3/4" Und 11.00              5.78               63.58                 -                    11.00                -                    -                    -                    -                    63.58                 

 02.16.02.06 UNION SIMPLE ROSCADA PVC P/AGUA D1/2" Und 12.00              6.78               81.36                 -                    12.00                -                    -                    -                    -                    81.36                 

 02.16.02.07 VÁLVULA COMPUERTA PARA AGUA u 1.00               76.95              76.95                 -                    1.00                  -                    -                    -                    -                    76.95                 

 02.16.02.08 VALVULA DE PASO ESFERICA UNIVERSAL 1/2" Und 2.00               29.50              59.00                 -                    2.00                  -                    -                    -                    -                    59.00                 

 02.16.02.09 TUBERIA DE BAJADA PVC-SAL 3" P/LLUVIAS m 68.00              25.23              1,715.64            -                    -                    68.00                -                    -                    -                    1,715.64             

 02.16.02.10 CANALETA DE FIERRO GALVANIZADO m 65.00              11.33              736.45               -                    -                    65.00                -                    -                    -                    736.45                

 02.16.03 ACCESORIOS SANITARIOS -                    -                    -                    -                    -                    -                    

 02.16.03.01 GRIFERIA PARA LAVADERO Und 2.00               26.13              52.26                 -                    -                    -                    -                    2.00                  -                    52.26                 

 02.16.03.02 GRIFERIA DE LAVATORIOS Pza 1.00               104.86            104.86               -                    -                    -                    -                    1.00                  -                    104.86                

 02.16.03.03 LAVADERO ACERO INOXIDABLE PARA COCINA Pza 1.00               122.52            122.52               -                    -                    -                    -                    1.00                  -                    122.52                



 02.16.03.04 LAVATORIO DE LOSA BLANCA DE PRIMERA 545x460mm Und. 1.00               149.95            149.95               -                    -                    -                    -                    1.00                  -                    149.95                

 02.16.03.05 INODORO TANQUE BAJO Und. 1.00               210.38            210.38               -                    -                    -                    -                    1.00                  -                    210.38                

 02.16.03.06 PAPELERA DE LOSA Und 1.00               51.95              51.95                 -                    -                    -                    -                    1.00                  -                    51.95                 

 02.16.03.07 TOALLERA C/SOPORTE DE LOSA Y BARRA PLASTICA Und 1.00               47.95              47.95                 -                    -                    -                    -                    1.00                  -                    47.95                 

 02.16.04 VARIOS -                    -                    -                    -                    -                    -                    

 02.16.04.01 LIMPIEZA FINAL DE OBRA m2 1,710.00         0.78               1,333.80            -                    -                    -                    -                    1,710.00           -                    1,333.80             

COSTO DIRECTO 356,371.62        34,426.40         198,907.65       81,381.13         11,857.24         29,263.02         536.18              356,371.62         

GASTOS GENERALES VARIABLES 34.468514 % 122,836.00        11,866.27         68,560.51         28,050.87         4,087.01           10,086.53         184.81              122,836.00         

GASTOS GENERALES FIJOS 2.541925 % 9,058.70            875.09              5,056.08           2,068.65           301.40              743.84              13.64                9,058.70             

UTILIDAD 10 % 35,637.16          3,442.64           19,890.76         8,138.11           1,185.72           2,926.30           53.63                35,637.16           

SUB TOTAL 523,903.48        50,610.40         292,415.01       119,638.76       17,431.38         43,019.69         788.24              523,903.48         

IGV. 18 % 94,302.63          9,109.87           52,634.70         21,534.98         3,137.65           7,743.55           141.88              94,302.63           

PRESUPUESTO TOTAL 618,206.11        59,720.27         345,049.71       141,173.73       20,569.03         50,763.24         930.13              618,206.11         

TOTAL ACUMULADO 59,720.27         404,769.98       545,943.71       566,512.74       617,275.98       618,206.11       

PORCENTAJE DE AVANCE 9.66% 55.81% 22.84% 3.33% 8.21% 0.15% 

PORCENTAJE ACUMULADO 9.66% 65.47% 88.31% 91.64% 99.85% 100.00% 
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CONENHUA SA UNIDAD MINERA TAMBOMAYO

VALORIZACION 01
Al 25/Oct/2017

Obra : SUBESTACION ELECTRICA TAMBOMAYO (original)
Ubicacion : TAPAY - CAYLLOMA - AREQUIPA
Costo A : Ago/2016 Cliente : BUENAVENTURA SAA

REFERENCIAL ACUMULADO ANTERIOR VALORIZACION ACTUAL TOTAL ACUMULADO SALDO POR VALORIZAR

Item Descripcion Unid Metrado
 Precio

Unitario 
Parcial Metrado Parcial % Metrado Parcial % Metrado Parcial % Metrado Parcial %

OBRAS CIVILES
 01 PATIOS DE LLAVES

 01.01 OBRAS PROVISIONALES

 01.01.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Glb 1.00               9,200.00            9,200.00            -                 -                     - 0.50               4,600.00            50.00% 0.50               4,600.00            50.00% 0.50               4,600.00            50.00%

 01.01.02 ALMACEN. OFICINA Y CASETA DE GUARDIANIA m2 30.00             82.41                 2,472.30            -                 -                     - 30.00             2,472.30            100.00% 30.00             2,472.30            100.00% -                 -                     - 

 01.01.03 SERVICIOS HIGIENICOS MES 7.00               1,601.05            11,207.35          -                 -                     - 1.00               1,601.05            14.29% 1.00               1,601.05            14.29% 6.00               9,606.30            85.71%

 01.02 OBRAS PRELIMINARES

 01.02.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 1,710.00         3.84                   6,566.40            -                 -                     - 1,710.00         6,566.40            100.00% 1,710.00         6,566.40            100.00% -                 -                     - 

 01.02.02 SEÑALIZACION AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Glb 1.00               414.86               414.86               -                 -                     - 1.00               414.86               100.00% 1.00               414.86               100.00% -                 -                     - 

 01.02.03 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL m2 1,710.00         1.28                   2,188.80            -                 -                     - 860.00            1,100.80            50.29% 860.00            1,100.80            50.29% 850.00            1,088.00            49.71%

 01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS

 01.03.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL P/CIMIENTOS m3 134.20            20.51                 2,752.44            -                 -                     - 66.20             1,357.76            49.33% 66.20             1,357.76            49.33% 68.00             1,394.68            50.67%

 01.03.02 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL P/MALLA DE TIERRA m3 159.21            20.51                 3,265.40            -                 -                     - 45.12             925.41               28.34% 45.12             925.41               28.34% 114.09            2,339.99            71.66%

 01.03.03 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL P/CANALETAS m3 2.58               20.51                 52.92                 -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 2.58               52.92                 100.00%

 01.03.04 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL P/CERCO PERIMETRICO m3 37.98             20.51                 778.97               -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 37.98             778.97               100.00%

 01.03.05 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL P/SARDINELES m3 13.26             20.51                 271.96               -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 13.26             271.96               100.00%

 01.03.06 EXCAVACION DE ZANJAS CON RETROEXCAVADORA P/TRANSF. DE POTENCIA m3 36.90             7.77                   286.71               -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 36.90             286.71               100.00%

 01.03.07 RELLENO COMPACTADO C/TIERRA DE CHACRA m3 86.60             127.11               11,007.73          -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 86.60             11,007.73          100.00%

 01.03.08 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 45.00             41.32                 1,859.40            -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 45.00             1,859.40            100.00%

 01.03.09 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA m3 229.40            3.40                   779.96               -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 229.40            779.96               100.00%

 01.04 CONCRETO SIMPLE

 01.04.01 SOLADO DE CONCRETO C:H 1:12 E=4" m2 83.28             15.92                 1,325.82            -                 -                     - 62.30             991.82               74.81% 62.30             991.82               74.81% 20.98             334.00               25.19%

 01.04.02 CIMIENTOS CORRIDOS 1:10+30% P.G. m3 24.11             128.03               3,086.80            -                 -                     - 24.11             3,086.80            100.00% 24.11             3,086.80            100.00% -                 -                     - 

 01.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO m2 46.42             15.21                 706.05               -                 -                     - 46.42             706.05               100.00% 46.42             706.05               100.00% -                 -                     - 

 01.04.04 SOBRECIMIENTO, CONCRETO 1:8 + 25% P.M. m3 12.10             168.03               2,033.16            -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 12.10             2,033.16            100.00%

 01.04.05 CONTRAPISO DE 4" ( 0.10 m ) m2 120.00            24.43                 2,931.60            -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 120.00            2,931.60            100.00%

 01.05 CONCRETO ARMADO

 01.05.01 BASE PARA INTERRUPTOR DE POTENCIA

 01.05.01.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
 kg

296.81            2.79                   828.10               -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 296.81            828.10               100.00%

 01.05.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 7.92               20.43                 161.81               -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 7.92               161.81               100.00%

 01.05.01.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 3.14               219.50               689.23               -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 3.14               689.23               100.00%

 01.05.01.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNOS 3/4"x0.80  Acero SAE 1045 INC. 03 TUERCAS+02 ARANDELAS Und 12.00             47.54                 570.48               -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 12.00             570.48               100.00%

 01.05.01.05 GROUTING PARA PEDESTALES m2 2.00               606.51               1,213.02            -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 2.00               1,213.02            100.00%

 01.05.02 BASE PARA SECCIONADOR BARRA

 01.05.02.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
 kg

296.81            2.79                   828.10               -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 296.81            828.10               100.00%

 01.05.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 7.92               20.43                 161.81               -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 7.92               161.81               100.00%

 01.05.02.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 3.14               219.50               689.23               -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 3.14               689.23               100.00%

 01.05.02.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNOS 3/4"x0.80  Acero SAE 1045 INC. 03 TUERCAS+02 ARANDELAS Und 12.00             47.54                 570.48               -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 12.00             570.48               100.00%

 01.05.02.05 GROUTING PARA PEDESTALES m2 2.00               606.51               1,213.02            -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 2.00               1,213.02            100.00%

 01.05.03 BASE PARA PARARRAYOS

 01.05.03.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
 kg

454.39            2.79                   1,267.75            -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 454.39            1,267.75            100.00%

 01.05.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 26.40             20.43                 539.35               -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 26.40             539.35               100.00%

 01.05.03.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 18.92             219.50               4,152.94            -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 18.92             4,152.94            100.00%

 01.05.03.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNOS 3/4"x0.80  Acero SAE 1045 INC. 03 TUERCAS+02 ARANDELAS Und 24.00             47.54                 1,140.96            -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 24.00             1,140.96            100.00%

 01.05.03.05 GROUTING PARA PEDESTALES m2 3.00               606.51               1,819.53            -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 3.00               1,819.53            100.00%

 01.05.04 Cimentacion Transformador de Corriente - BTC

 01.05.04.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
 kg

315.89            2.79                   881.33               -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 315.89            881.33               100.00%

 01.05.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 7.92               20.43                 161.81               -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 7.92               161.81               100.00%

 01.05.04.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 2.99               219.50               656.31               -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 2.99               656.31               100.00%

 01.05.04.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNOS 3/4"x0.80  Acero SAE 1045 INC. 03 TUERCAS+02 ARANDELAS Und 12.00             47.54                 570.48               -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 12.00             570.48               100.00%

 01.05.04.05 GROUTING PARA PEDESTALES m2 2.00               606.51               1,213.02            -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 2.00               1,213.02            100.00%

 01.05.05 BASES PARA TRANSFORMADOR DE CORRIENTE

 01.05.05.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
 kg

105.30            2.79                   293.79               -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 105.30            293.79               100.00%

 01.05.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 6.16               20.43                 125.85               -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 6.16               125.85               100.00%

 01.05.05.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 4.10               219.50               899.95               -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 4.10               899.95               100.00%

 01.05.05.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNOS 3/4"x0.80  Acero SAE 1045 INC. 03 TUERCAS+02 ARANDELAS Und 4.00               47.54                 190.16               -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 4.00               190.16               100.00%

 01.05.05.05 GROUTING PARA PEDESTALES m2 2.00               606.51               1,213.02            -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 2.00               1,213.02            100.00%

 01.05.06 BASE PARA PORTICO 138 KV

 01.05.06.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
 kg

105.30            2.79                   293.79               -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 105.30            293.79               100.00%

 01.05.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 38.48             20.43                 786.15               -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 38.48             786.15               100.00%

 01.05.06.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 13.40             219.50               2,941.30            -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 13.40             2,941.30            100.00%

 01.05.06.04 GROUTING PARA PEDESTALES m2 2.00               606.51               1,213.02            -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 2.00               1,213.02            100.00%

 01.05.07 CIMENTACION PORTICO DE LLEGADA

Página 1 de 4



CONENHUA SA UNIDAD MINERA TAMBOMAYO

VALORIZACION 01
Al 25/Oct/2017

Obra : SUBESTACION ELECTRICA TAMBOMAYO (original)
Ubicacion : TAPAY - CAYLLOMA - AREQUIPA
Costo A : Ago/2016 Cliente : BUENAVENTURA SAA

REFERENCIAL ACUMULADO ANTERIOR VALORIZACION ACTUAL TOTAL ACUMULADO SALDO POR VALORIZAR

Item Descripcion Unid Metrado
 Precio

Unitario 
Parcial Metrado Parcial % Metrado Parcial % Metrado Parcial % Metrado Parcial %

 01.05.07.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
 kg

192.09            2.79                   535.93               -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 192.09            535.93               100.00%

 01.05.07.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 38.48             20.43                 786.15               -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 38.48             786.15               100.00%

 01.05.07.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 13.40             219.50               2,941.30            -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 13.40             2,941.30            100.00%

 01.05.07.04 GROUTING PARA PEDESTALES m2 2.00               606.51               1,213.02            -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 2.00               1,213.02            100.00%

 01.05.08 BASE PARA TRANSFORMADOR DE POTENCIA

 01.05.08.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
 kg

1,890.00         2.79                   5,273.10            -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 1,890.00         5,273.10            100.00%

 01.05.08.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 62.30             20.43                 1,272.79            -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 62.30             1,272.79            100.00%

 01.05.08.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNOS "U" PARA ANCLAJE DE RIELES-INC. 04 TUERCAS+02 ARANDELAS Und 1.00               18.54                 18.54                 -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 1.00               18.54                 100.00%

 01.05.08.04 RIELES PARA TRANSFORMADOR DE POTENCIA m 11.06             117.13               1,295.46            -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 11.06             1,295.46            100.00%

 01.05.08.05 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 16.32             219.50               3,582.24            -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 16.32             3,582.24            100.00%

 01.05.08.06 GROUTING PARA PEDESTALES m2 0.50               606.51               303.26               -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 0.50               303.26               100.00%

 01.05.09 SARDINELES

 01.05.09.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
 kg

73.02             2.79                   203.73               -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 73.02             203.73               100.00%

 01.05.09.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 189.43            20.43                 3,870.05            -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 189.43            3,870.05            100.00%

 01.05.09.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 18.94             219.50               4,157.33            -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 18.94             4,157.33            100.00%

 01.05.10 BUZON DE CAPTACION DE ACEITE

 01.05.10.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
 kg

143.29            2.79                   399.78               -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 143.29            399.78               100.00%

 01.05.10.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 43.50             20.43                 888.71               -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 43.50             888.71               100.00%

 01.05.10.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 5.92               219.50               1,299.44            -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 5.92               1,299.44            100.00%

 01.05.11 BUZONES DE CABLES

 01.05.11.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
 kg

143.29            2.79                   399.78               -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 143.29            399.78               100.00%

 01.05.11.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 43.50             20.43                 888.71               -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 43.50             888.71               100.00%

 01.05.11.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 4.92               219.50               1,079.94            -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 4.92               1,079.94            100.00%

 01.05.12 Canaleta Ancho=0.50 (Inc. tapas)

 01.05.12.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
 kg

1,915.08         2.79                   5,343.07            -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 1,915.08         5,343.07            100.00%

 01.05.12.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 95.16             20.43                 1,944.12            -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 95.16             1,944.12            100.00%

 01.05.12.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 11.02             219.50               2,418.89            -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 11.02             2,418.89            100.00%

 01.05.13 Canaleta Ancho=0.70 (Inc. tapas)

 01.05.13.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
 kg

358.88            2.79                   1,001.28            -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 358.88            1,001.28            100.00%

 01.05.13.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 47.82             20.43                 976.96               -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 47.82             976.96               100.00%

 01.05.13.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 4.61               219.50               1,011.90            -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 4.61               1,011.90            100.00%

 01.06 CARPINTERIA METALICA

 01.06.01 CERCO DE MALLA GALVANIZADA DE H=2.20 ANCHO=3.00 MT. C/ANGULO DE 1.5" POSTES DE 2.5" m 159.82            119.19               19,048.95          -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 159.82            19,048.95          100.00%

 01.06.02 PORTON VEHICULAR DE MALLA GALV. 2"x2" N° 10 - 4.00mts x 2.30mts u 1.00               2,166.18            2,166.18            -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 1.00               2,166.18            100.00%

 01.06.03 PUERTA PEATONAL DE MALLA GALV. 2"x2" N° 10 - 1.1mts x 2.20mts u 1.00               1,026.05            1,026.05            -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 1.00               1,026.05            100.00%

 01.06.04 BANDEJA PORTA CABLE 550mm x 50mm Und. 140.00            61.14                 8,559.60            -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 140.00            8,559.60            100.00%

 01.06.05 REJILLA METALICA, PLATINA 1"x1/4" @ 1" INC. PINTURA m2 7.36               87.36                 642.97               -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 7.36               642.97               100.00%

 01.06.06 TAPA METALICA DE 1.00x1.00 PLANCHA ESTRIADA, INC. PINTURA Und 2.00               202.72               405.44               -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 2.00               405.44               100.00%

 01.07 INSTALACIONES ELECTRICAS

 01.07.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE 120 mm2
 

m 
1,460.00         10.44                 15,242.40          -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 1,460.00         15,242.40          100.00%

 01.07.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE 70 mm2
 

m 
690.00            8.55                   5,899.50            -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 690.00            5,899.50            100.00%

 01.07.03 INSTALACION DE SOLDADURA TIPO X - CABLE 120 mm2 CON CABLE 120 mm2 Pto 21.00             12.72                 267.12               -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 21.00             267.12               100.00%

 01.07.04 INSTALACION DE SOLDADURA TIPO T - CABLE 120 mm2 CON CABLE 70mm2 Pto 21.00             12.72                 267.12               -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 21.00             267.12               100.00%

 01.07.05 INSTALACION DE POZO DE TIERRA INC. INSUMOS INC. CAJA DE REGISTRO Und 6.00               745.36               4,472.16            -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 6.00               4,472.16            100.00%

 01.08 PISOS

 01.08.01 GRAVA 2" H=0.10 MTS m2 456.80            15.49                 7,075.83            -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 456.80            7,075.83            100.00%

 01.09 PINTURA

 01.09.01 PINTURA TRAFICO P/SARDINELES m2 123.13            20.62                 2,538.94            -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 123.13            2,538.94            100.00%

 02 SALA DE CONTROL

 02.01 OBRAS PRELIMINARES

 02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 190.08            3.84                   729.91               -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 190.08            729.91               100.00%

 02.02 OBRAS PROVISIONALES

 02.02.01 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL m2 190.08            1.28                   243.30               -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 190.08            243.30               100.00%

 02.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS

 02.03.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL P/CIMIENTOS m3 61.49             20.51                 1,261.16            -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 61.49             1,261.16            100.00%

 02.03.02 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL P/CANALETAS m3 63.77             20.51                 1,307.92            -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 63.77             1,307.92            100.00%

 02.03.03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 9.22               41.32                 380.97               -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 9.22               380.97               100.00%

 02.03.04 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA m3 90.90             3.40                   309.06               -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 90.90             309.06               100.00%

 02.04 CONCRETO SIMPLE

 02.04.01 SOLADO DE CONCRETO SIMPLE H=0.10 m2 94.11             26.78                 2,520.27            -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 94.11             2,520.27            100.00%

 02.04.02 CIMIENTOS CORRIDOS 1:10+30% P.G. m3 24.11             128.03               3,086.80            -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 24.11             3,086.80            100.00%

 02.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO m2 75.41             15.21                 1,146.99            -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 75.41             1,146.99            100.00%
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 02.04.04 SOBRECIMIENTO, CONCRETO 1:8 + 25% P.M. m3 24.11             168.03               4,051.20            -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 24.11             4,051.20            100.00%

 02.04.05 CONTRAPISO DE 4" ( 0.10 m ) m2 134.20            24.43                 3,278.51            -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 134.20            3,278.51            100.00%

 02.04.06 ENCOFRADO VEREDAS m2 29.50             26.18                 772.31               -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 29.50             772.31               100.00%

 02.04.07 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 /VEREDA E=10CM. PASTA 1:2 m2 56.60             58.56                 3,314.50            -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 56.60             3,314.50            100.00%

 02.05 CONCRETO ARMADO

 02.05.01 COLUMNAS

 02.05.01.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
 kg

944.77            2.79                   2,635.91            -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 944.77            2,635.91            100.00%

 02.05.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 62.39             20.43                 1,274.63            -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 62.39             1,274.63            100.00%

 02.05.01.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 5.62               210.16               1,181.10            -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 5.62               1,181.10            100.00%

 02.05.02 VIGAS

 02.05.02.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 122.27            20.43                 2,497.98            -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 122.27            2,497.98            100.00%

 02.05.02.02 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
 kg

6,000.52         2.79                   16,741.45          -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 6,000.52         16,741.45          100.00%

 02.05.02.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 14.85             210.16               3,120.88            -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 14.85             3,120.88            100.00%

 02.05.03 VIGAS DE CIMENTACION

 02.05.03.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
 kg

130.75            2.79                   364.79               -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 130.75            364.79               100.00%

 02.05.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 8.28               20.43                 169.16               -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 8.28               169.16               100.00%

 02.05.03.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 1.04               210.16               218.57               -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 1.04               218.57               100.00%

 02.05.04 ZAPATAS

 02.05.04.01 ACERO fy = 4200 kg/cm2 KG 302.64            2.57                   777.78               -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 302.64            777.78               100.00%

 02.05.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 202.42            20.87                 4,224.51            -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 202.42            4,224.51            100.00%

 02.05.04.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 6.00               210.16               1,260.96            -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 6.00               1,260.96            100.00%

 02.05.05 CANALES Y DUCTOS ELECTRICOS

 02.05.05.01 ACERO fy = 4200 kg/cm2 KG 1,219.04         2.57                   3,132.93            -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 1,219.04         3,132.93            100.00%

 02.05.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 253.84            20.87                 5,297.64            -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 253.84            5,297.64            100.00%

 02.05.05.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 26.88             210.16               5,649.10            -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 26.88             5,649.10            100.00%

 02.06 ALBAÑILERIA

 02.06.01 MURO LADRILLO K.K.DE ARCILLA 18 H ( 0.09x0.13x0.24) AMARRE DE SOGA JUNTA 1.5 cm. MORTERO 1:1:5 m2 160.00            26.80                 4,288.00            -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 160.00            4,288.00            100.00%

 02.07 LOSA ALIGERADA CON VIGUETAS METALICAS Y CASETONES

 02.07.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VIGAS LOSA m2 27.25             26.15                 712.59               -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 27.25             712.59               100.00%

 02.07.02 VIGUETAS PREFABRICADAS DE ACERO DE 0.13 m x 0.09 m x L m 213.00            17.52                 3,731.76            -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 213.00            3,731.76            100.00%

 02.07.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
 kg

571.23            2.79                   1,593.73            -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 571.23            1,593.73            100.00%

 02.07.04 SUMINISTRO E INSTALACION CASETON EPS 0.75x1.00x0.09 (DENSIDAD=15 Kg/m3) Und. 245.00            6.86                   1,680.70            -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 245.00            1,680.70            100.00%

 02.07.05 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 14.11             210.16               2,965.36            -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 14.11             2,965.36            100.00%

 02.08 ENLUCIDOS

 02.08.01 TARRAJEO DE CIELO RASO m2 149.96            14.02                 2,102.44            -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 149.96            2,102.44            100.00%

 02.08.02 TARRAJEO DE VIGAS PERALTADAS m 113.30            16.40                 1,858.12            -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 113.30            1,858.12            100.00%

 02.08.03 TARRAJEO DE MUROS m2 410.98            14.02                 5,761.94            -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 410.98            5,761.94            100.00%

 02.08.04 TARRAJEO DE DERRAMES m 52.80             13.25                 699.60               -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 52.80             699.60               100.00%

 02.08.05 TARRAJEO DE COLUMNAS SOBRESALIENTES m 44.80             15.16                 679.17               -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 44.80             679.17               100.00%

 02.08.06 TARRAJEO PISO PULIDO m2 104.77            11.28                 1,181.81            -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 104.77            1,181.81            100.00%

 02.08.07 TARRAJEO RAYADO EN MUROS m2 37.75             14.18                 535.30               -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 37.75             535.30               100.00%

 02.09 COBERTURA

 02.09.01 COBERTURA CON PLANCHA DE ALEACION DE ALUM-ACER-ZINC m2 262.61            19.27                 5,060.49            -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 262.61            5,060.49            100.00%

 02.09.02 CUMBRERA C/PLANCHA DE ALEACION DE ALUM-ACER-ZINC m 23.40             27.25                 637.65               -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 23.40             637.65               100.00%

 02.09.03 CANALETA PLUVIAL C/PLANCHA DE ALEACION DE ALUM-ACER-ZINC m 46.80             28.85                 1,350.18            -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 46.80             1,350.18            100.00%

 02.10 PINTURA

 02.10.01 BASE IMPRIMANTE TEMPLE m2 559.52            7.37                   4,123.66            -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 559.52            4,123.66            100.00%

 02.10.02 PINTURA LATEX 2 MANOS EN CIELO RASO Y VIGAS m2 149.96            9.58                   1,436.62            -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 149.96            1,436.62            100.00%

 02.10.03 PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS Y COLUMNA m2 410.98            6.36                   2,613.83            -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 410.98            2,613.83            100.00%

 02.10.04 PINTURA ESMAL. 2 M. EN CONTRAZ. DE  CEM. H=0.30 (con sellador) m 56.50             3.81                   215.27               -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 56.50             215.27               100.00%

 02.11 CARPINTERIA METALICA

 02.11.01 PUERTA PRINCIPAL METALICA 2.00x2.50 Und. 1.00               744.13               744.13               -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 1.00               744.13               100.00%

 02.11.02 VENTANAS DE ALUMINIO TIPO V-180 Und. 4.00               502.05               2,008.20            -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 4.00               2,008.20            100.00%

 02.11.03 PUERTA DE ALUMINIO INC. VIDRIO SEMI DOBLE m2 11.25             801.05               9,011.81            -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 11.25             9,011.81            100.00%

 02.11.04 TAPA METALICAS ESTRIADAS INC. PINTURA ESMALTE Y SOPORTE m2 83.08             47.14                 3,916.39            -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 83.08             3,916.39            100.00%

 02.11.05 SOPORTE METALICO PARA CANALETAS m 8.30               137.75               1,143.33            -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 8.30               1,143.33            100.00%

 02.12 PISOS

 02.12.01 PISO DE PORCELANATO 45x45 COLOR m2 134.20            55.07                 7,390.39            -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 134.20            7,390.39            100.00%

 02.13 JUNTAS

 02.13.01 JUNTAS DE TEKNOPORT Y SIKAFLEX m 38.00             9.83                   373.54               -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 38.00             373.54               100.00%

 02.14 ZOCALOS Y/O CONTRAZOCALOS

 02.14.01 ZOCALO DE PORCELANATO 0.45x0.45 m2 39.88             24.00                 957.12               -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 39.88             957.12               100.00%

 02.14.02 CONTRAZOCALO DE PORCELANATO 0.45x0.45 m 65.74             7.58                   498.31               -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 65.74             498.31               100.00%

 02.14.03 CONTRAZOCALO CEMENTO H=0.30 MZ 1:2 m e=1.5 cm m 56.50             6.55                   370.08               -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 56.50             370.08               100.00%

 02.15 INSTALACIONES ELECTRICAS

 02.15.01 SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE Pto 12.00             64.73                 776.76               -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 12.00             776.76               100.00%

 02.15.02 SALIDA PARA INTERRUPTORES SIMPLES Pto 8.00               36.52                 292.16               -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 8.00               292.16               100.00%
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 02.15.03 SALIDA DE CENTRO DE ALUMBRADO EMPOTRADO Pto 12.00             34.24                 410.88               -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 12.00             410.88               100.00%

 02.15.04 TABLERO GENERAL TG 2-3x150A, 1-2x20 A Und 1.00               280.65               280.65               -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 1.00               280.65               100.00%

 02.15.05 INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN Pza 1.00               310.27               310.27               -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 1.00               310.27               100.00%

 02.15.06 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MONOFASICO 2x20 A Und 4.00               23.72                 94.88                 -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 4.00               94.88                 100.00%

 02.15.07 CABLE THW 12 AWG m 900.00            1.42                   1,278.00            -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 900.00            1,278.00            100.00%

 02.15.08 INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN Pza 1.00               206.11               206.11               -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 1.00               206.11               100.00%

 02.15.09 TUBERIA PVC-P (ELECTRICAS) D=1000 mm (4") Und. 24.00             28.05                 673.20               -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 24.00             673.20               100.00%

 02.15.10 TUBERIA PVC-SEL (ELECTRICAS) D=20 mm u 35.00             8.02                   280.70               -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 35.00             280.70               100.00%

 02.15.11 TUBERIA PVC-SEL (ELECTRICAS) D=15 mm u 33.00             8.95                   295.35               -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 33.00             295.35               100.00%

 02.15.12 LUMINARIA C/EQ.2 LAMP. FLUORESC. 40 W C/U C/REJILLA Und 8.00               41.32                 330.56               -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 8.00               330.56               100.00%

 02.15.13 CALENTADOR DE 80 lts Pza 1.00               278.10               278.10               -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 1.00               278.10               100.00%

 02.15.14 CAJA DE PASO 100x40x150 mm Und 4.00               27.30                 109.20               -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 4.00               109.20               100.00%

 02.15.15 LUZ DE EMERGENCIA 2 LAMP. 8W Und 11.00             119.08               1,309.88            -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 11.00             1,309.88            100.00%

 02.15.16 EXTRACTOR DE AIRE, 220VCA, 60 Hz INC. MONTAJE Y CONEXIONADO EA 1.00               158.59               158.59               -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 1.00               158.59               100.00%

 02.16 INSTALACIONES SANITARIAS

 02.16.01 INSTALACIÓN RED DE DESAGUE

 02.16.01.01 INSTALACIÓN DE RED DE DESAGUE D=2'' m 24.00             23.06                 553.44               -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 24.00             553.44               100.00%

 02.16.01.02 INSTALACIÓN DE RED DE DESAGUE D=4'' m 31.00             22.94                 711.14               -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 31.00             711.14               100.00%

 02.16.01.03 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE u 5.00               53.63                 268.15               -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 5.00               268.15               100.00%

 02.16.01.04 REGISTRO DE BRONCE 2" Und 2.00               13.60                 27.20                 -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 2.00               27.20                 100.00%

 02.16.01.05 REGISTRO DE BRONCE 4" Und 2.00               10.92                 21.84                 -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 2.00               21.84                 100.00%

 02.16.01.06 LAVADERO ACERO INOXIDABLE PARA COCINA Pza 2.00               122.52               245.04               -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 2.00               245.04               100.00%

 02.16.01.07 SUMIDERO DE BRONCE 2" Und 2.00               8.10                   16.20                 -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 2.00               16.20                 100.00%

 02.16.01.08 TRAMPA P PVC 2" Und 2.00               27.78                 55.56                 -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 2.00               55.56                 100.00%

 02.16.01.09 TRAMPA P PVC 4" Und 2.00               37.93                 75.86                 -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 2.00               75.86                 100.00%

 02.16.02 INSTALACIÓN RED DE AGUA

 02.16.02.01 TUBERIA P/AGUA FRIA D=3/4" PVC-SAP m 41.00             6.43                   263.63               -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 41.00             263.63               100.00%

 02.16.02.02 TUBERIA P/AGUA FRIA D=1/2" PVC-SAP m 31.00             7.11                   220.41               -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 31.00             220.41               100.00%

 02.16.02.03 TUBERIA PVC AGUA CALIENTE 1/2" m 22.50             6.83                   153.68               -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 22.50             153.68               100.00%

 02.16.02.04 SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2" CLASE 10" pto 4.00               20.89                 83.56                 -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 4.00               83.56                 100.00%

 02.16.02.05 UNION SIMPLE ROSCADA PVC P/AGUA D3/4" Und 11.00             5.78                   63.58                 -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 11.00             63.58                 100.00%

 02.16.02.06 UNION SIMPLE ROSCADA PVC P/AGUA D1/2" Und 12.00             6.78                   81.36                 -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 12.00             81.36                 100.00%

 02.16.02.07 VÁLVULA COMPUERTA PARA AGUA u 1.00               76.95                 76.95                 -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 1.00               76.95                 100.00%

 02.16.02.08 VALVULA DE PASO ESFERICA UNIVERSAL 1/2" Und 2.00               29.50                 59.00                 -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 2.00               59.00                 100.00%

 02.16.02.09 TUBERIA DE BAJADA PVC-SAL 3" P/LLUVIAS m 68.00             25.23                 1,715.64            -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 68.00             1,715.64            100.00%

 02.16.02.10 CANALETA DE FIERRO GALVANIZADO m 65.00             11.33                 736.45               -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 65.00             736.45               100.00%

 02.16.03 ACCESORIOS SANITARIOS

 02.16.03.01 GRIFERIA PARA LAVADERO Und 2.00               26.13                 52.26                 -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 2.00               52.26                 100.00%

 02.16.03.02 GRIFERIA DE LAVATORIOS Pza 1.00               104.86               104.86               -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 1.00               104.86               100.00%

 02.16.03.03 LAVADERO ACERO INOXIDABLE PARA COCINA Pza 1.00               122.52               122.52               -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 1.00               122.52               100.00%

 02.16.03.04 LAVATORIO DE LOSA BLANCA DE PRIMERA 545x460mm Und. 1.00               149.95               149.95               -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 1.00               149.95               100.00%

 02.16.03.05 INODORO TANQUE BAJO Und. 1.00               210.38               210.38               -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 1.00               210.38               100.00%

 02.16.03.06 PAPELERA DE LOSA Und 1.00               51.95                 51.95                 -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 1.00               51.95                 100.00%

 02.16.03.07 TOALLERA C/SOPORTE DE LOSA Y BARRA PLASTICA Und 1.00               47.95                 47.95                 -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 1.00               47.95                 100.00%

 02.16.04 VARIOS

 02.16.04.01 LIMPIEZA FINAL DE OBRA m2 1,710.00         0.78                   1,333.80            -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 1,710.00         1,333.80            100.00%

COSTO DIRECTO 356,371.62        -                     23,823.25          23,823.25          332,548.37        

GASTOS GENERALES VARIABLES 34.468514 % 122,836.00        -                     8,211.52            8,211.52            114,624.48        

GASTOS GENERALES FIJOS 2.541925 % 9,058.70            -                     605.57               605.57               8,453.13            

UTILIDAD 10 % 35,637.16          -                     2,382.33            2,382.33            33,254.84          

SUB TOTAL 523,903.48        -                     35,022.67          35,022.67          488,880.82        

IGV. 18 % 94,302.63          -                     6,304.08            6,304.08            87,998.55          

PRESUPUESTO TOTAL 618,206.11        -                     41,326.75          41,326.75          576,879.37        

PORCENTAJE VALORIZADO 0.00% 6.68% 6.68% 93.32%
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CONENHUA SA UNIDAD MINERA TAMBOMAYO

VALORIZACION 02
Al 25/Nov/2017

Obra : SUBESTACION ELECTRICA TAMBOMAYO (original)
Ubicacion : TAPAY - CAYLLOMA - AREQUIPA
Costo A : Ago/2016 Cliente : BUENAVENTURA SAA

REFERENCIAL ACUMULADO ANTERIOR VALORIZACION ACTUAL TOTAL ACUMULADO SALDO POR VALORIZAR

Item Descripcion Unid Metrado
 Precio

Unitario 
Parcial Metrado Parcial % Metrado Parcial % Metrado Parcial % Metrado Parcial %

OBRAS CIVILES
 01 PATIOS DE LLAVES

 01.01 OBRAS PROVISIONALES

 01.01.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Glb 1.00               9,200.00            9,200.00            0.50               4,600.00            50.00% -                 -                     - 0.50               4,600.00            50.00% 0.50               4,600.00            50.00%

 01.01.02 ALMACEN. OFICINA Y CASETA DE GUARDIANIA m2 30.00             82.41                 2,472.30            30.00             2,472.30            100.00% -                 -                     - 30.00             2,472.30            100.00% -                 -                     - 

 01.01.03 SERVICIOS HIGIENICOS MES 7.00               1,601.05            11,207.35          1.00               1,601.05            14.29% 1.00               1,601.05            14.29% 2.00               3,202.10            28.57% 5.00               8,005.25            71.43%

 01.02 OBRAS PRELIMINARES

 01.02.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 1,710.00         3.84                   6,566.40            1,710.00         6,566.40            100.00% -                 -                     - 1,710.00         6,566.40            100.00% -                 -                     - 

 01.02.02 SEÑALIZACION AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Glb 1.00               414.86               414.86               1.00               414.86               100.00% -                 -                     - 1.00               414.86               100.00% -                 -                     - 

 01.02.03 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL m2 1,710.00         1.28                   2,188.80            860.00            1,100.80            50.29% 850.00            1,088.00            49.71% 1,710.00         2,188.80            100.00% -                 -                     - 

 01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS

 01.03.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL P/CIMIENTOS m3 134.20            20.51                 2,752.44            66.20             1,357.76            49.33% 68.00             1,394.68            50.67% 134.20            2,752.44            100.00% -                 -                     - 

 01.03.02 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL P/MALLA DE TIERRA m3 159.21            20.51                 3,265.40            45.12             925.41               28.34% 114.09            2,339.99            71.66% 159.21            3,265.40            100.00% -                 -                     - 

 01.03.03 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL P/CANALETAS m3 2.58               20.51                 52.92                 -                 -                     - 2.58               52.92                 100.00% 2.58               52.92                 100.00% -                 -                     - 

 01.03.04 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL P/CERCO PERIMETRICO m3 37.98             20.51                 778.97               -                 -                     - 37.98             778.97               100.00% 37.98             778.97               100.00% -                 -                     - 

 01.03.05 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL P/SARDINELES m3 13.26             20.51                 271.96               -                 -                     - 13.26             271.96               100.00% 13.26             271.96               100.00% -                 -                     - 

 01.03.06 EXCAVACION DE ZANJAS CON RETROEXCAVADORA P/TRANSF. DE POTENCIA m3 36.90             7.77                   286.71               -                 -                     - 30.00             233.10               81.30% 30.00             233.10               81.30% 6.90               53.61                 18.70%

 01.03.07 RELLENO COMPACTADO C/TIERRA DE CHACRA m3 86.60             127.11               11,007.73          -                 -                     - 62.10             7,893.53            71.71% 62.10             7,893.53            71.71% 24.50             3,114.20            28.29%

 01.03.08 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 45.00             41.32                 1,859.40            -                 -                     - 45.00             1,859.40            100.00% 45.00             1,859.40            100.00% -                 -                     - 

 01.03.09 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA m3 229.40            3.40                   779.96               -                 -                     - 229.40            779.96               100.00% 229.40            779.96               100.00% -                 -                     - 

 01.04 CONCRETO SIMPLE

 01.04.01 SOLADO DE CONCRETO C:H 1:12 E=4" m2 83.28             15.92                 1,325.82            62.30             991.82               74.81% -                 -                     - 62.30             991.82               74.81% 20.98             334.00               25.19%

 01.04.02 CIMIENTOS CORRIDOS 1:10+30% P.G. m3 24.11             128.03               3,086.80            24.11             3,086.80            100.00% -                 -                     - 24.11             3,086.80            100.00% -                 -                     - 

 01.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO m2 46.42             15.21                 706.05               46.42             706.05               100.00% -                 -                     - 46.42             706.05               100.00% -                 -                     - 

 01.04.04 SOBRECIMIENTO, CONCRETO 1:8 + 25% P.M. m3 12.10             168.03               2,033.16            -                 -                     - 12.10             2,033.16            100.00% 12.10             2,033.16            100.00% -                 -                     - 

 01.04.05 CONTRAPISO DE 4" ( 0.10 m ) m2 120.00            24.43                 2,931.60            -                 -                     - 120.00            2,931.60            100.00% 120.00            2,931.60            100.00% -                 -                     - 

 01.05 CONCRETO ARMADO

 01.05.01 BASE PARA INTERRUPTOR DE POTENCIA

 01.05.01.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
 kg

296.81            2.79                   828.10               -                 -                     - 296.81            828.10               100.00% 296.81            828.10               100.00% -                 -                     - 

 01.05.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 7.92               20.43                 161.81               -                 -                     - 7.92               161.81               100.00% 7.92               161.81               100.00% -                 -                     - 

 01.05.01.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 3.14               219.50               689.23               -                 -                     - 3.14               689.23               100.00% 3.14               689.23               100.00% -                 -                     - 

 01.05.01.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNOS 3/4"x0.80  Acero SAE 1045 INC. 03 TUERCAS+02 ARANDELAS Und 12.00             47.54                 570.48               -                 -                     - 12.00             570.48               100.00% 12.00             570.48               100.00% -                 -                     - 

 01.05.01.05 GROUTING PARA PEDESTALES m2 2.00               606.51               1,213.02            -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 2.00               1,213.02            100.00%

 01.05.02 BASE PARA SECCIONADOR BARRA

 01.05.02.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
 kg

296.81            2.79                   828.10               -                 -                     - 296.81            828.10               100.00% 296.81            828.10               100.00% -                 -                     - 

 01.05.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 7.92               20.43                 161.81               -                 -                     - 7.92               161.81               100.00% 7.92               161.81               100.00% -                 -                     - 

 01.05.02.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 3.14               219.50               689.23               -                 -                     - 3.14               689.23               100.00% 3.14               689.23               100.00% -                 -                     - 

 01.05.02.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNOS 3/4"x0.80  Acero SAE 1045 INC. 03 TUERCAS+02 ARANDELAS Und 12.00             47.54                 570.48               -                 -                     - 12.00             570.48               100.00% 12.00             570.48               100.00% -                 -                     - 

 01.05.02.05 GROUTING PARA PEDESTALES m2 2.00               606.51               1,213.02            -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 2.00               1,213.02            100.00%

 01.05.03 BASE PARA PARARRAYOS

 01.05.03.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
 kg

454.39            2.79                   1,267.75            -                 -                     - 454.39            1,267.75            100.00% 454.39            1,267.75            100.00% -                 -                     - 

 01.05.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 26.40             20.43                 539.35               -                 -                     - 26.40             539.35               100.00% 26.40             539.35               100.00% -                 -                     - 

 01.05.03.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 18.92             219.50               4,152.94            -                 -                     - 18.92             4,152.94            100.00% 18.92             4,152.94            100.00% -                 -                     - 

 01.05.03.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNOS 3/4"x0.80  Acero SAE 1045 INC. 03 TUERCAS+02 ARANDELAS Und 24.00             47.54                 1,140.96            -                 -                     - 24.00             1,140.96            100.00% 24.00             1,140.96            100.00% -                 -                     - 

 01.05.03.05 GROUTING PARA PEDESTALES m2 3.00               606.51               1,819.53            -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 3.00               1,819.53            100.00%

 01.05.04 Cimentacion Transformador de Corriente - BTC

 01.05.04.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
 kg

315.89            2.79                   881.33               -                 -                     - 315.89            881.33               100.00% 315.89            881.33               100.00% -                 -                     - 

 01.05.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 7.92               20.43                 161.81               -                 -                     - 7.92               161.81               100.00% 7.92               161.81               100.00% -                 -                     - 

 01.05.04.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 2.99               219.50               656.31               -                 -                     - 2.99               656.31               100.00% 2.99               656.31               100.00% -                 -                     - 

 01.05.04.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNOS 3/4"x0.80  Acero SAE 1045 INC. 03 TUERCAS+02 ARANDELAS Und 12.00             47.54                 570.48               -                 -                     - 12.00             570.48               100.00% 12.00             570.48               100.00% -                 -                     - 

 01.05.04.05 GROUTING PARA PEDESTALES m2 2.00               606.51               1,213.02            -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 2.00               1,213.02            100.00%

 01.05.05 BASES PARA TRANSFORMADOR DE CORRIENTE

 01.05.05.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
 kg

105.30            2.79                   293.79               -                 -                     - 105.30            293.79               100.00% 105.30            293.79               100.00% -                 -                     - 

 01.05.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 6.16               20.43                 125.85               -                 -                     - 6.16               125.85               100.00% 6.16               125.85               100.00% -                 -                     - 

 01.05.05.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 4.10               219.50               899.95               -                 -                     - 4.10               899.95               100.00% 4.10               899.95               100.00% -                 -                     - 

 01.05.05.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNOS 3/4"x0.80  Acero SAE 1045 INC. 03 TUERCAS+02 ARANDELAS Und 4.00               47.54                 190.16               -                 -                     - 4.00               190.16               100.00% 4.00               190.16               100.00% -                 -                     - 

 01.05.05.05 GROUTING PARA PEDESTALES m2 2.00               606.51               1,213.02            -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 2.00               1,213.02            100.00%

 01.05.06 BASE PARA PORTICO 138 KV

 01.05.06.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
 kg

105.30            2.79                   293.79               -                 -                     - 105.30            293.79               100.00% 105.30            293.79               100.00% -                 -                     - 

 01.05.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 38.48             20.43                 786.15               -                 -                     - 38.48             786.15               100.00% 38.48             786.15               100.00% -                 -                     - 

 01.05.06.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 13.40             219.50               2,941.30            -                 -                     - 13.40             2,941.30            100.00% 13.40             2,941.30            100.00% -                 -                     - 

 01.05.06.04 GROUTING PARA PEDESTALES m2 2.00               606.51               1,213.02            -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 2.00               1,213.02            100.00%

 01.05.07 CIMENTACION PORTICO DE LLEGADA
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CONENHUA SA UNIDAD MINERA TAMBOMAYO

VALORIZACION 02
Al 25/Nov/2017

Obra : SUBESTACION ELECTRICA TAMBOMAYO (original)
Ubicacion : TAPAY - CAYLLOMA - AREQUIPA
Costo A : Ago/2016 Cliente : BUENAVENTURA SAA

REFERENCIAL ACUMULADO ANTERIOR VALORIZACION ACTUAL TOTAL ACUMULADO SALDO POR VALORIZAR

Item Descripcion Unid Metrado
 Precio

Unitario 
Parcial Metrado Parcial % Metrado Parcial % Metrado Parcial % Metrado Parcial %

 01.05.07.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
 kg

192.09            2.79                   535.93               -                 -                     - 192.09            535.93               100.00% 192.09            535.93               100.00% -                 -                     - 

 01.05.07.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 38.48             20.43                 786.15               -                 -                     - 38.48             786.15               100.00% 38.48             786.15               100.00% -                 -                     - 

 01.05.07.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 13.40             219.50               2,941.30            -                 -                     - 13.40             2,941.30            100.00% 13.40             2,941.30            100.00% -                 -                     - 

 01.05.07.04 GROUTING PARA PEDESTALES m2 2.00               606.51               1,213.02            -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 2.00               1,213.02            100.00%

 01.05.08 BASE PARA TRANSFORMADOR DE POTENCIA

 01.05.08.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
 kg

1,890.00         2.79                   5,273.10            -                 -                     - 1,890.00         5,273.10            100.00% 1,890.00         5,273.10            100.00% -                 -                     - 

 01.05.08.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 62.30             20.43                 1,272.79            -                 -                     - 62.30             1,272.79            100.00% 62.30             1,272.79            100.00% -                 -                     - 

 01.05.08.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNOS "U" PARA ANCLAJE DE RIELES-INC. 04 TUERCAS+02 ARANDELAS Und 1.00               18.54                 18.54                 -                 -                     - 1.00               18.54                 100.00% 1.00               18.54                 100.00% -                 -                     - 

 01.05.08.04 RIELES PARA TRANSFORMADOR DE POTENCIA m 11.06             117.13               1,295.46            -                 -                     - 11.06             1,295.46            100.00% 11.06             1,295.46            100.00% -                 -                     - 

 01.05.08.05 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 16.32             219.50               3,582.24            -                 -                     - 16.32             3,582.24            100.00% 16.32             3,582.24            100.00% -                 -                     - 

 01.05.08.06 GROUTING PARA PEDESTALES m2 0.50               606.51               303.26               -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 0.50               303.26               100.00%

 01.05.09 SARDINELES

 01.05.09.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
 kg

73.02             2.79                   203.73               -                 -                     - 30.00             83.70                 41.08% 30.00             83.70                 41.08% 43.02             120.03               58.92%

 01.05.09.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 189.43            20.43                 3,870.05            -                 -                     - 53.20             1,086.88            28.08% 53.20             1,086.88            28.08% 136.23            2,783.18            71.92%

 01.05.09.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 18.94             219.50               4,157.33            -                 -                     - 12.11             2,658.15            63.94% 12.11             2,658.15            63.94% 6.83               1,499.19            36.06%

 01.05.10 BUZON DE CAPTACION DE ACEITE

 01.05.10.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
 kg

143.29            2.79                   399.78               -                 -                     - 143.29            399.78               100.00% 143.29            399.78               100.00% -                 -                     - 

 01.05.10.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 43.50             20.43                 888.71               -                 -                     - 43.50             888.71               100.00% 43.50             888.71               100.00% -                 -                     - 

 01.05.10.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 5.92               219.50               1,299.44            -                 -                     - 5.92               1,299.44            100.00% 5.92               1,299.44            100.00% -                 -                     - 

 01.05.11 BUZONES DE CABLES

 01.05.11.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
 kg

143.29            2.79                   399.78               -                 -                     - 143.29            399.78               100.00% 143.29            399.78               100.00% -                 -                     - 

 01.05.11.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 43.50             20.43                 888.71               -                 -                     - 43.50             888.71               100.00% 43.50             888.71               100.00% -                 -                     - 

 01.05.11.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 4.92               219.50               1,079.94            -                 -                     - 4.92               1,079.94            100.00% 4.92               1,079.94            100.00% -                 -                     - 

 01.05.12 Canaleta Ancho=0.50 (Inc. tapas)

 01.05.12.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
 kg

1,915.08         2.79                   5,343.07            -                 -                     - 1,915.08         5,343.07            100.00% 1,915.08         5,343.07            100.00% -                 -                     - 

 01.05.12.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 95.16             20.43                 1,944.12            -                 -                     - 95.16             1,944.12            100.00% 95.16             1,944.12            100.00% -                 -                     - 

 01.05.12.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 11.02             219.50               2,418.89            -                 -                     - 11.02             2,418.89            100.00% 11.02             2,418.89            100.00% -                 -                     - 

 01.05.13 Canaleta Ancho=0.70 (Inc. tapas)

 01.05.13.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
 kg

358.88            2.79                   1,001.28            -                 -                     - 358.88            1,001.28            100.00% 358.88            1,001.28            100.00% -                 -                     - 

 01.05.13.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 47.82             20.43                 976.96               -                 -                     - 47.82             976.96               100.00% 47.82             976.96               100.00% -                 -                     - 

 01.05.13.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 4.61               219.50               1,011.90            -                 -                     - 4.61               1,011.90            100.00% 4.61               1,011.90            100.00% -                 -                     - 

 01.06 CARPINTERIA METALICA

 01.06.01 CERCO DE MALLA GALVANIZADA DE H=2.20 ANCHO=3.00 MT. C/ANGULO DE 1.5" POSTES DE 2.5" m 159.82            119.19               19,048.95          -                 -                     - 87.20             10,393.37          54.56% 87.20             10,393.37          54.56% 72.62             8,655.58            45.44%

 01.06.02 PORTON VEHICULAR DE MALLA GALV. 2"x2" N° 10 - 4.00mts x 2.30mts u 1.00               2,166.18            2,166.18            -                 -                     - 1.00               2,166.18            100.00% 1.00               2,166.18            100.00% -                 -                     - 

 01.06.03 PUERTA PEATONAL DE MALLA GALV. 2"x2" N° 10 - 1.1mts x 2.20mts u 1.00               1,026.05            1,026.05            -                 -                     - 1.00               1,026.05            100.00% 1.00               1,026.05            100.00% -                 -                     - 

 01.06.04 BANDEJA PORTA CABLE 550mm x 50mm Und. 140.00            61.14                 8,559.60            -                 -                     - 70.00             4,279.80            50.00% 70.00             4,279.80            50.00% 70.00             4,279.80            50.00%

 01.06.05 REJILLA METALICA, PLATINA 1"x1/4" @ 1" INC. PINTURA m2 7.36               87.36                 642.97               -                 -                     - 7.36               642.97               100.00% 7.36               642.97               100.00% -                 -                     - 

 01.06.06 TAPA METALICA DE 1.00x1.00 PLANCHA ESTRIADA, INC. PINTURA Und 2.00               202.72               405.44               -                 -                     - 2.00               405.44               100.00% 2.00               405.44               100.00% -                 -                     - 

 01.07 INSTALACIONES ELECTRICAS

 01.07.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE 120 mm2
 

m 
1,460.00         10.44                 15,242.40          -                 -                     - 1,460.00         15,242.40          100.00% 1,460.00         15,242.40          100.00% -                 -                     - 

 01.07.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE 70 mm2
 

m 
690.00            8.55                   5,899.50            -                 -                     - 690.00            5,899.50            100.00% 690.00            5,899.50            100.00% -                 -                     - 

 01.07.03 INSTALACION DE SOLDADURA TIPO X - CABLE 120 mm2 CON CABLE 120 mm2 Pto 21.00             12.72                 267.12               -                 -                     - 21.00             267.12               100.00% 21.00             267.12               100.00% -                 -                     - 

 01.07.04 INSTALACION DE SOLDADURA TIPO T - CABLE 120 mm2 CON CABLE 70mm2 Pto 21.00             12.72                 267.12               -                 -                     - 21.00             267.12               100.00% 21.00             267.12               100.00% -                 -                     - 

 01.07.05 INSTALACION DE POZO DE TIERRA INC. INSUMOS INC. CAJA DE REGISTRO Und 6.00               745.36               4,472.16            -                 -                     - 3.00               2,236.08            50.00% 3.00               2,236.08            50.00% 3.00               2,236.08            50.00%

 01.08 PISOS

 01.08.01 GRAVA 2" H=0.10 MTS m2 456.80            15.49                 7,075.83            -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 456.80            7,075.83            100.00%

 01.09 PINTURA

 01.09.01 PINTURA TRAFICO P/SARDINELES m2 123.13            20.62                 2,538.94            -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 123.13            2,538.94            100.00%

 02 SALA DE CONTROL

 02.01 OBRAS PRELIMINARES

 02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 190.08            3.84                   729.91               -                 -                     - 190.08            729.91               100.00% 190.08            729.91               100.00% -                 -                     - 

 02.02 OBRAS PROVISIONALES

 02.02.01 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL m2 190.08            1.28                   243.30               -                 -                     - 190.08            243.30               100.00% 190.08            243.30               100.00% -                 -                     - 

 02.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS

 02.03.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL P/CIMIENTOS m3 61.49             20.51                 1,261.16            -                 -                     - 61.49             1,261.16            100.00% 61.49             1,261.16            100.00% -                 -                     - 

 02.03.02 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL P/CANALETAS m3 63.77             20.51                 1,307.92            -                 -                     - 63.77             1,307.92            100.00% 63.77             1,307.92            100.00% -                 -                     - 

 02.03.03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 9.22               41.32                 380.97               -                 -                     - 9.22               380.97               100.00% 9.22               380.97               100.00% -                 -                     - 

 02.03.04 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA m3 90.90             3.40                   309.06               -                 -                     - 90.90             309.06               100.00% 90.90             309.06               100.00% -                 -                     - 

 02.04 CONCRETO SIMPLE

 02.04.01 SOLADO DE CONCRETO SIMPLE H=0.10 m2 94.11             26.78                 2,520.27            -                 -                     - 94.11             2,520.27            100.00% 94.11             2,520.27            100.00% -                 -                     - 

 02.04.02 CIMIENTOS CORRIDOS 1:10+30% P.G. m3 24.11             128.03               3,086.80            -                 -                     - 24.11             3,086.80            100.00% 24.11             3,086.80            100.00% -                 -                     - 

 02.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO m2 75.41             15.21                 1,146.99            -                 -                     - 75.41             1,146.99            100.00% 75.41             1,146.99            100.00% -                 -                     - 
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 02.04.04 SOBRECIMIENTO, CONCRETO 1:8 + 25% P.M. m3 24.11             168.03               4,051.20            -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 24.11             4,051.20            100.00%

 02.04.05 CONTRAPISO DE 4" ( 0.10 m ) m2 134.20            24.43                 3,278.51            -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 134.20            3,278.51            100.00%

 02.04.06 ENCOFRADO VEREDAS m2 29.50             26.18                 772.31               -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 29.50             772.31               100.00%

 02.04.07 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 /VEREDA E=10CM. PASTA 1:2 m2 56.60             58.56                 3,314.50            -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 56.60             3,314.50            100.00%

 02.05 CONCRETO ARMADO

 02.05.01 COLUMNAS

 02.05.01.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
 kg

944.77            2.79                   2,635.91            -                 -                     - 944.77            2,635.91            100.00% 944.77            2,635.91            100.00% -                 -                     - 

 02.05.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 62.39             20.43                 1,274.63            -                 -                     - 62.33             1,273.40            99.90% 62.33             1,273.40            99.90% 0.06               1.23                   0.10%

 02.05.01.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 5.62               210.16               1,181.10            -                 -                     - 5.62               1,181.10            100.00% 5.62               1,181.10            100.00% -                 -                     - 

 02.05.02 VIGAS

 02.05.02.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 122.27            20.43                 2,497.98            -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 122.27            2,497.98            100.00%

 02.05.02.02 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
 kg

6,000.52         2.79                   16,741.45          -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 6,000.52         16,741.45          100.00%

 02.05.02.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 14.85             210.16               3,120.88            -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 14.85             3,120.88            100.00%

 02.05.03 VIGAS DE CIMENTACION

 02.05.03.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
 kg

130.75            2.79                   364.79               -                 -                     - 130.75            364.79               100.00% 130.75            364.79               100.00% -                 -                     - 

 02.05.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 8.28               20.43                 169.16               -                 -                     - 8.28               169.16               100.00% 8.28               169.16               100.00% -                 -                     - 

 02.05.03.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 1.04               210.16               218.57               -                 -                     - 1.04               218.57               100.00% 1.04               218.57               100.00% -                 -                     - 

 02.05.04 ZAPATAS

 02.05.04.01 ACERO fy = 4200 kg/cm2 KG 302.64            2.57                   777.78               -                 -                     - 302.64            777.78               100.00% 302.64            777.78               100.00% -                 -                     - 

 02.05.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 202.42            20.87                 4,224.51            -                 -                     - 202.42            4,224.51            100.00% 202.42            4,224.51            100.00% -                 -                     - 

 02.05.04.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 6.00               210.16               1,260.96            -                 -                     - 6.00               1,260.96            100.00% 6.00               1,260.96            100.00% -                 -                     - 

 02.05.05 CANALES Y DUCTOS ELECTRICOS

 02.05.05.01 ACERO fy = 4200 kg/cm2 KG 1,219.04         2.57                   3,132.93            -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 1,219.04         3,132.93            100.00%

 02.05.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 253.84            20.87                 5,297.64            -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 253.84            5,297.64            100.00%

 02.05.05.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 26.88             210.16               5,649.10            -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 26.88             5,649.10            100.00%

 02.06 ALBAÑILERIA

 02.06.01 MURO LADRILLO K.K.DE ARCILLA 18 H ( 0.09x0.13x0.24) AMARRE DE SOGA JUNTA 1.5 cm. MORTERO 1:1:5 m2 160.00            26.80                 4,288.00            -                 -                     - 160.00            4,288.00            100.00% 160.00            4,288.00            100.00% -                 -                     - 

 02.07 LOSA ALIGERADA CON VIGUETAS METALICAS Y CASETONES

 02.07.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VIGAS LOSA m2 27.25             26.15                 712.59               -                 -                     - 27.25             712.59               100.00% 27.25             712.59               100.00% -                 -                     - 

 02.07.02 VIGUETAS PREFABRICADAS DE ACERO DE 0.13 m x 0.09 m x L m 213.00            17.52                 3,731.76            -                 -                     - 213.00            3,731.76            100.00% 213.00            3,731.76            100.00% -                 -                     - 

 02.07.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
 kg

571.23            2.79                   1,593.73            -                 -                     - 571.23            1,593.73            100.00% 571.23            1,593.73            100.00% -                 -                     - 

 02.07.04 SUMINISTRO E INSTALACION CASETON EPS 0.75x1.00x0.09 (DENSIDAD=15 Kg/m3) Und. 245.00            6.86                   1,680.70            -                 -                     - 245.00            1,680.70            100.00% 245.00            1,680.70            100.00% -                 -                     - 

 02.07.05 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 14.11             210.16               2,965.36            -                 -                     - 14.11             2,965.36            100.00% 14.11             2,965.36            100.00% -                 -                     - 

 02.08 ENLUCIDOS

 02.08.01 TARRAJEO DE CIELO RASO m2 149.96            14.02                 2,102.44            -                 -                     - 149.96            2,102.44            100.00% 149.96            2,102.44            100.00% -                 -                     - 

 02.08.02 TARRAJEO DE VIGAS PERALTADAS m 113.30            16.40                 1,858.12            -                 -                     - 113.30            1,858.12            100.00% 113.30            1,858.12            100.00% -                 -                     - 

 02.08.03 TARRAJEO DE MUROS m2 410.98            14.02                 5,761.94            -                 -                     - 410.98            5,761.94            100.00% 410.98            5,761.94            100.00% -                 -                     - 

 02.08.04 TARRAJEO DE DERRAMES m 52.80             13.25                 699.60               -                 -                     - 52.80             699.60               100.00% 52.80             699.60               100.00% -                 -                     - 

 02.08.05 TARRAJEO DE COLUMNAS SOBRESALIENTES m 44.80             15.16                 679.17               -                 -                     - 44.80             679.17               100.00% 44.80             679.17               100.00% -                 -                     - 

 02.08.06 TARRAJEO PISO PULIDO m2 104.77            11.28                 1,181.81            -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 104.77            1,181.81            100.00%

 02.08.07 TARRAJEO RAYADO EN MUROS m2 37.75             14.18                 535.30               -                 -                     - 37.75             535.30               100.00% 37.75             535.30               100.00% -                 -                     - 

 02.09 COBERTURA

 02.09.01 COBERTURA CON PLANCHA DE ALEACION DE ALUM-ACER-ZINC m2 262.61            19.27                 5,060.49            -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 262.61            5,060.49            100.00%

 02.09.02 CUMBRERA C/PLANCHA DE ALEACION DE ALUM-ACER-ZINC m 23.40             27.25                 637.65               -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 23.40             637.65               100.00%

 02.09.03 CANALETA PLUVIAL C/PLANCHA DE ALEACION DE ALUM-ACER-ZINC m 46.80             28.85                 1,350.18            -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 46.80             1,350.18            100.00%

 02.10 PINTURA

 02.10.01 BASE IMPRIMANTE TEMPLE m2 559.52            7.37                   4,123.66            -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 559.52            4,123.66            100.00%

 02.10.02 PINTURA LATEX 2 MANOS EN CIELO RASO Y VIGAS m2 149.96            9.58                   1,436.62            -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 149.96            1,436.62            100.00%

 02.10.03 PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS Y COLUMNA m2 410.98            6.36                   2,613.83            -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 410.98            2,613.83            100.00%

 02.10.04 PINTURA ESMAL. 2 M. EN CONTRAZ. DE  CEM. H=0.30 (con sellador) m 56.50             3.81                   215.27               -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 56.50             215.27               100.00%

 02.11 CARPINTERIA METALICA

 02.11.01 PUERTA PRINCIPAL METALICA 2.00x2.50 Und. 1.00               744.13               744.13               -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 1.00               744.13               100.00%

 02.11.02 VENTANAS DE ALUMINIO TIPO V-180 Und. 4.00               502.05               2,008.20            -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 4.00               2,008.20            100.00%

 02.11.03 PUERTA DE ALUMINIO INC. VIDRIO SEMI DOBLE m2 11.25             801.05               9,011.81            -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 11.25             9,011.81            100.00%

 02.11.04 TAPA METALICAS ESTRIADAS INC. PINTURA ESMALTE Y SOPORTE m2 83.08             47.14                 3,916.39            -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 83.08             3,916.39            100.00%

 02.11.05 SOPORTE METALICO PARA CANALETAS m 8.30               137.75               1,143.33            -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 8.30               1,143.33            100.00%

 02.12 PISOS

 02.12.01 PISO DE PORCELANATO 45x45 COLOR m2 134.20            55.07                 7,390.39            -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 134.20            7,390.39            100.00%

 02.13 JUNTAS

 02.13.01 JUNTAS DE TEKNOPORT Y SIKAFLEX m 38.00             9.83                   373.54               -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 38.00             373.54               100.00%

 02.14 ZOCALOS Y/O CONTRAZOCALOS

 02.14.01 ZOCALO DE PORCELANATO 0.45x0.45 m2 39.88             24.00                 957.12               -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 39.88             957.12               100.00%

 02.14.02 CONTRAZOCALO DE PORCELANATO 0.45x0.45 m 65.74             7.58                   498.31               -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 65.74             498.31               100.00%

 02.14.03 CONTRAZOCALO CEMENTO H=0.30 MZ 1:2 m e=1.5 cm m 56.50             6.55                   370.08               -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 56.50             370.08               100.00%

 02.15 INSTALACIONES ELECTRICAS

 02.15.01 SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE Pto 12.00             64.73                 776.76               -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 12.00             776.76               100.00%

 02.15.02 SALIDA PARA INTERRUPTORES SIMPLES Pto 8.00               36.52                 292.16               -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 8.00               292.16               100.00%
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 02.15.03 SALIDA DE CENTRO DE ALUMBRADO EMPOTRADO Pto 12.00             34.24                 410.88               -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 12.00             410.88               100.00%

 02.15.04 TABLERO GENERAL TG 2-3x150A, 1-2x20 A Und 1.00               280.65               280.65               -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 1.00               280.65               100.00%

 02.15.05 INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN Pza 1.00               310.27               310.27               -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 1.00               310.27               100.00%

 02.15.06 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MONOFASICO 2x20 A Und 4.00               23.72                 94.88                 -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 4.00               94.88                 100.00%

 02.15.07 CABLE THW 12 AWG m 900.00            1.42                   1,278.00            -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 900.00            1,278.00            100.00%

 02.15.08 INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN Pza 1.00               206.11               206.11               -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 1.00               206.11               100.00%

 02.15.09 TUBERIA PVC-P (ELECTRICAS) D=1000 mm (4") Und. 24.00             28.05                 673.20               -                 -                     - 24.00             673.20               100.00% 24.00             673.20               100.00% -                 -                     - 

 02.15.10 TUBERIA PVC-SEL (ELECTRICAS) D=20 mm u 35.00             8.02                   280.70               -                 -                     - 35.00             280.70               100.00% 35.00             280.70               100.00% -                 -                     - 

 02.15.11 TUBERIA PVC-SEL (ELECTRICAS) D=15 mm u 33.00             8.95                   295.35               -                 -                     - 33.00             295.35               100.00% 33.00             295.35               100.00% -                 -                     - 

 02.15.12 LUMINARIA C/EQ.2 LAMP. FLUORESC. 40 W C/U C/REJILLA Und 8.00               41.32                 330.56               -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 8.00               330.56               100.00%

 02.15.13 CALENTADOR DE 80 lts Pza 1.00               278.10               278.10               -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 1.00               278.10               100.00%

 02.15.14 CAJA DE PASO 100x40x150 mm Und 4.00               27.30                 109.20               -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 4.00               109.20               100.00%

 02.15.15 LUZ DE EMERGENCIA 2 LAMP. 8W Und 11.00             119.08               1,309.88            -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 11.00             1,309.88            100.00%

 02.15.16 EXTRACTOR DE AIRE, 220VCA, 60 Hz INC. MONTAJE Y CONEXIONADO EA 1.00               158.59               158.59               -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 1.00               158.59               100.00%

 02.16 INSTALACIONES SANITARIAS

 02.16.01 INSTALACIÓN RED DE DESAGUE

 02.16.01.01 INSTALACIÓN DE RED DE DESAGUE D=2'' m 24.00             23.06                 553.44               -                 -                     - 24.00             553.44               100.00% 24.00             553.44               100.00% -                 -                     - 

 02.16.01.02 INSTALACIÓN DE RED DE DESAGUE D=4'' m 31.00             22.94                 711.14               -                 -                     - 31.00             711.14               100.00% 31.00             711.14               100.00% -                 -                     - 

 02.16.01.03 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE u 5.00               53.63                 268.15               -                 -                     - 5.00               268.15               100.00% 5.00               268.15               100.00% -                 -                     - 

 02.16.01.04 REGISTRO DE BRONCE 2" Und 2.00               13.60                 27.20                 -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 2.00               27.20                 100.00%

 02.16.01.05 REGISTRO DE BRONCE 4" Und 2.00               10.92                 21.84                 -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 2.00               21.84                 100.00%

 02.16.01.06 LAVADERO ACERO INOXIDABLE PARA COCINA Pza 2.00               122.52               245.04               -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 2.00               245.04               100.00%

 02.16.01.07 SUMIDERO DE BRONCE 2" Und 2.00               8.10                   16.20                 -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 2.00               16.20                 100.00%

 02.16.01.08 TRAMPA P PVC 2" Und 2.00               27.78                 55.56                 -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 2.00               55.56                 100.00%

 02.16.01.09 TRAMPA P PVC 4" Und 2.00               37.93                 75.86                 -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 2.00               75.86                 100.00%

 02.16.02 INSTALACIÓN RED DE AGUA

 02.16.02.01 TUBERIA P/AGUA FRIA D=3/4" PVC-SAP m 41.00             6.43                   263.63               -                 -                     - 41.00             263.63               100.00% 41.00             263.63               100.00% -                 -                     - 

 02.16.02.02 TUBERIA P/AGUA FRIA D=1/2" PVC-SAP m 31.00             7.11                   220.41               -                 -                     - 31.00             220.41               100.00% 31.00             220.41               100.00% -                 -                     - 

 02.16.02.03 TUBERIA PVC AGUA CALIENTE 1/2" m 22.50             6.83                   153.68               -                 -                     - 22.50             153.68               100.00% 22.50             153.68               100.00% -                 -                     - 

 02.16.02.04 SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2" CLASE 10" pto 4.00               20.89                 83.56                 -                 -                     - 4.00               83.56                 100.00% 4.00               83.56                 100.00% -                 -                     - 

 02.16.02.05 UNION SIMPLE ROSCADA PVC P/AGUA D3/4" Und 11.00             5.78                   63.58                 -                 -                     - 11.00             63.58                 100.00% 11.00             63.58                 100.00% -                 -                     - 

 02.16.02.06 UNION SIMPLE ROSCADA PVC P/AGUA D1/2" Und 12.00             6.78                   81.36                 -                 -                     - 12.00             81.36                 100.00% 12.00             81.36                 100.00% -                 -                     - 

 02.16.02.07 VÁLVULA COMPUERTA PARA AGUA u 1.00               76.95                 76.95                 -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 1.00               76.95                 100.00%

 02.16.02.08 VALVULA DE PASO ESFERICA UNIVERSAL 1/2" Und 2.00               29.50                 59.00                 -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 2.00               59.00                 100.00%

 02.16.02.09 TUBERIA DE BAJADA PVC-SAL 3" P/LLUVIAS m 68.00             25.23                 1,715.64            -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 68.00             1,715.64            100.00%

 02.16.02.10 CANALETA DE FIERRO GALVANIZADO m 65.00             11.33                 736.45               -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 65.00             736.45               100.00%

 02.16.03 ACCESORIOS SANITARIOS

 02.16.03.01 GRIFERIA PARA LAVADERO Und 2.00               26.13                 52.26                 -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 2.00               52.26                 100.00%

 02.16.03.02 GRIFERIA DE LAVATORIOS Pza 1.00               104.86               104.86               -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 1.00               104.86               100.00%

 02.16.03.03 LAVADERO ACERO INOXIDABLE PARA COCINA Pza 1.00               122.52               122.52               -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 1.00               122.52               100.00%

 02.16.03.04 LAVATORIO DE LOSA BLANCA DE PRIMERA 545x460mm Und. 1.00               149.95               149.95               -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 1.00               149.95               100.00%

 02.16.03.05 INODORO TANQUE BAJO Und. 1.00               210.38               210.38               -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 1.00               210.38               100.00%

 02.16.03.06 PAPELERA DE LOSA Und 1.00               51.95                 51.95                 -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 1.00               51.95                 100.00%

 02.16.03.07 TOALLERA C/SOPORTE DE LOSA Y BARRA PLASTICA Und 1.00               47.95                 47.95                 -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 1.00               47.95                 100.00%

 02.16.04 VARIOS

 02.16.04.01 LIMPIEZA FINAL DE OBRA m2 1,710.00         0.78                   1,333.80            -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 1,710.00         1,333.80            100.00%

COSTO DIRECTO 356,371.62        23,823.25          176,021.80        199,845.05        156,526.59        

GASTOS GENERALES VARIABLES 34.468514 % 122,836.00        8,211.52            60,672.10          68,883.62          53,952.39          

GASTOS GENERALES FIJOS 2.541925 % 9,058.70            605.57               4,474.34            5,079.91            3,978.79            

UTILIDAD 10 % 35,637.16          2,382.33            17,602.18          19,984.51          15,652.66          

SUB TOTAL 523,903.48        35,022.67          258,770.42        293,793.09        230,110.43        

IGV. 18 % 94,302.63          6,304.08            46,578.68          52,882.76          41,419.88          

PRESUPUESTO TOTAL 618,206.11        41,326.75          305,349.10        346,675.85        271,530.31        

PORCENTAJE VALORIZADO 6.68% 49.39% 56.08% 43.92%
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CONENHUA SA UNIDAD MINERA TAMBOMAYO

VALORIZACION 03
Al 25/Dic/2017

Obra : SUBESTACION ELECTRICA TAMBOMAYO (original)
Ubicacion : TAPAY - CAYLLOMA - AREQUIPA
Costo A : Ago/2016 Cliente : BUENAVENTURA SAA

REFERENCIAL ACUMULADO ANTERIOR VALORIZACION ACTUAL TOTAL ACUMULADO SALDO POR VALORIZAR

Item Descripcion Unid Metrado
 Precio

Unitario 
Parcial Metrado Parcial % Metrado Parcial % Metrado Parcial % Metrado Parcial %

OBRAS CIVILES
 01 PATIOS DE LLAVES

 01.01 OBRAS PROVISIONALES

 01.01.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Glb 1.00               9,200.00            9,200.00            0.50               4,600.00            50.00% -                 -                     - 0.50               4,600.00            50.00% 0.50               4,600.00            50.00%

 01.01.02 ALMACEN. OFICINA Y CASETA DE GUARDIANIA m2 30.00             82.41                 2,472.30            30.00             2,472.30            100.00% -                 -                     - 30.00             2,472.30            100.00% -                 -                     - 

 01.01.03 SERVICIOS HIGIENICOS MES 7.00               1,601.05            11,207.35          2.00               3,202.10            28.57% 1.00               1,601.05            14.29% 3.00               4,803.15            42.86% 4.00               6,404.20            57.14%

 01.02 OBRAS PRELIMINARES

 01.02.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 1,710.00         3.84                   6,566.40            1,710.00         6,566.40            100.00% -                 -                     - 1,710.00         6,566.40            100.00% -                 -                     - 

 01.02.02 SEÑALIZACION AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Glb 1.00               414.86               414.86               1.00               414.86               100.00% -                 -                     - 1.00               414.86               100.00% -                 -                     - 

 01.02.03 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL m2 1,710.00         1.28                   2,188.80            1,710.00         2,188.80            100.00% -                 -                     - 1,710.00         2,188.80            100.00% -                 -                     - 

 01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS

 01.03.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL P/CIMIENTOS m3 134.20            20.51                 2,752.44            134.20            2,752.44            100.00% -                 -                     - 134.20            2,752.44            100.00% -                 -                     - 

 01.03.02 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL P/MALLA DE TIERRA m3 159.21            20.51                 3,265.40            159.21            3,265.40            100.00% -                 -                     - 159.21            3,265.40            100.00% -                 -                     - 

 01.03.03 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL P/CANALETAS m3 2.58               20.51                 52.92                 2.58               52.92                 100.00% -                 -                     - 2.58               52.92                 100.00% -                 -                     - 

 01.03.04 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL P/CERCO PERIMETRICO m3 37.98             20.51                 778.97               37.98             778.97               100.00% -                 -                     - 37.98             778.97               100.00% -                 -                     - 

 01.03.05 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL P/SARDINELES m3 13.26             20.51                 271.96               13.26             271.96               100.00% -                 -                     - 13.26             271.96               100.00% -                 -                     - 

 01.03.06 EXCAVACION DE ZANJAS CON RETROEXCAVADORA P/TRANSF. DE POTENCIA m3 36.90             7.77                   286.71               30.00             233.10               81.30% 6.90               53.61                 18.70% 36.90             286.71               100.00% -                 -                     - 

 01.03.07 RELLENO COMPACTADO C/TIERRA DE CHACRA m3 86.60             127.11               11,007.73          62.10             7,893.53            71.71% 24.50             3,114.20            28.29% 86.60             11,007.73          100.00% -                 -                     - 

 01.03.08 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 45.00             41.32                 1,859.40            45.00             1,859.40            100.00% -                 -                     - 45.00             1,859.40            100.00% -                 -                     - 

 01.03.09 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA m3 229.40            3.40                   779.96               229.40            779.96               100.00% -                 -                     - 229.40            779.96               100.00% -                 -                     - 

 01.04 CONCRETO SIMPLE

 01.04.01 SOLADO DE CONCRETO C:H 1:12 E=4" m2 83.28             15.92                 1,325.82            62.30             991.82               74.81% 20.98             334.00               25.19% 83.28             1,325.82            100.00% -                 -                     - 

 01.04.02 CIMIENTOS CORRIDOS 1:10+30% P.G. m3 24.11             128.03               3,086.80            24.11             3,086.80            100.00% -                 -                     - 24.11             3,086.80            100.00% -                 -                     - 

 01.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO m2 46.42             15.21                 706.05               46.42             706.05               100.00% -                 -                     - 46.42             706.05               100.00% -                 -                     - 

 01.04.04 SOBRECIMIENTO, CONCRETO 1:8 + 25% P.M. m3 12.10             168.03               2,033.16            12.10             2,033.16            100.00% -                 -                     - 12.10             2,033.16            100.00% -                 -                     - 

 01.04.05 CONTRAPISO DE 4" ( 0.10 m ) m2 120.00            24.43                 2,931.60            120.00            2,931.60            100.00% -                 -                     - 120.00            2,931.60            100.00% -                 -                     - 

 01.05 CONCRETO ARMADO

 01.05.01 BASE PARA INTERRUPTOR DE POTENCIA

 01.05.01.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
 kg

296.81            2.79                   828.10               296.81            828.10               100.00% -                 -                     - 296.81            828.10               100.00% -                 -                     - 

 01.05.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 7.92               20.43                 161.81               7.92               161.81               100.00% -                 -                     - 7.92               161.81               100.00% -                 -                     - 

 01.05.01.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 3.14               219.50               689.23               3.14               689.23               100.00% -                 -                     - 3.14               689.23               100.00% -                 -                     - 

 01.05.01.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNOS 3/4"x0.80  Acero SAE 1045 INC. 03 TUERCAS+02 ARANDELAS Und 12.00             47.54                 570.48               12.00             570.48               100.00% -                 -                     - 12.00             570.48               100.00% -                 -                     - 

 01.05.01.05 GROUTING PARA PEDESTALES m2 2.00               606.51               1,213.02            -                 -                     - 2.00               1,213.02            100.00% 2.00               1,213.02            100.00% -                 -                     - 

 01.05.02 BASE PARA SECCIONADOR BARRA

 01.05.02.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
 kg

296.81            2.79                   828.10               296.81            828.10               100.00% -                 -                     - 296.81            828.10               100.00% -                 -                     - 

 01.05.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 7.92               20.43                 161.81               7.92               161.81               100.00% -                 -                     - 7.92               161.81               100.00% -                 -                     - 

 01.05.02.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 3.14               219.50               689.23               3.14               689.23               100.00% -                 -                     - 3.14               689.23               100.00% -                 -                     - 

 01.05.02.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNOS 3/4"x0.80  Acero SAE 1045 INC. 03 TUERCAS+02 ARANDELAS Und 12.00             47.54                 570.48               12.00             570.48               100.00% -                 -                     - 12.00             570.48               100.00% -                 -                     - 

 01.05.02.05 GROUTING PARA PEDESTALES m2 2.00               606.51               1,213.02            -                 -                     - 2.00               1,213.02            100.00% 2.00               1,213.02            100.00% -                 -                     - 

 01.05.03 BASE PARA PARARRAYOS

 01.05.03.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
 kg

454.39            2.79                   1,267.75            454.39            1,267.75            100.00% -                 -                     - 454.39            1,267.75            100.00% -                 -                     - 

 01.05.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 26.40             20.43                 539.35               26.40             539.35               100.00% -                 -                     - 26.40             539.35               100.00% -                 -                     - 

 01.05.03.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 18.92             219.50               4,152.94            18.92             4,152.94            100.00% -                 -                     - 18.92             4,152.94            100.00% -                 -                     - 

 01.05.03.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNOS 3/4"x0.80  Acero SAE 1045 INC. 03 TUERCAS+02 ARANDELAS Und 24.00             47.54                 1,140.96            24.00             1,140.96            100.00% -                 -                     - 24.00             1,140.96            100.00% -                 -                     - 

 01.05.03.05 GROUTING PARA PEDESTALES m2 3.00               606.51               1,819.53            -                 -                     - 3.00               1,819.53            100.00% 3.00               1,819.53            100.00% -                 -                     - 

 01.05.04 Cimentacion Transformador de Corriente - BTC

 01.05.04.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
 kg

315.89            2.79                   881.33               315.89            881.33               100.00% -                 -                     - 315.89            881.33               100.00% -                 -                     - 

 01.05.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 7.92               20.43                 161.81               7.92               161.81               100.00% -                 -                     - 7.92               161.81               100.00% -                 -                     - 

 01.05.04.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 2.99               219.50               656.31               2.99               656.31               100.00% -                 -                     - 2.99               656.31               100.00% -                 -                     - 

 01.05.04.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNOS 3/4"x0.80  Acero SAE 1045 INC. 03 TUERCAS+02 ARANDELAS Und 12.00             47.54                 570.48               12.00             570.48               100.00% -                 -                     - 12.00             570.48               100.00% -                 -                     - 

 01.05.04.05 GROUTING PARA PEDESTALES m2 2.00               606.51               1,213.02            -                 -                     - 2.00               1,213.02            100.00% 2.00               1,213.02            100.00% -                 -                     - 

 01.05.05 BASES PARA TRANSFORMADOR DE CORRIENTE

 01.05.05.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
 kg

105.30            2.79                   293.79               105.30            293.79               100.00% -                 -                     - 105.30            293.79               100.00% -                 -                     - 

 01.05.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 6.16               20.43                 125.85               6.16               125.85               100.00% -                 -                     - 6.16               125.85               100.00% -                 -                     - 

 01.05.05.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 4.10               219.50               899.95               4.10               899.95               100.00% -                 -                     - 4.10               899.95               100.00% -                 -                     - 

 01.05.05.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNOS 3/4"x0.80  Acero SAE 1045 INC. 03 TUERCAS+02 ARANDELAS Und 4.00               47.54                 190.16               4.00               190.16               100.00% -                 -                     - 4.00               190.16               100.00% -                 -                     - 

 01.05.05.05 GROUTING PARA PEDESTALES m2 2.00               606.51               1,213.02            -                 -                     - 2.00               1,213.02            100.00% 2.00               1,213.02            100.00% -                 -                     - 

 01.05.06 BASE PARA PORTICO 138 KV

 01.05.06.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
 kg

105.30            2.79                   293.79               105.30            293.79               100.00% -                 -                     - 105.30            293.79               100.00% -                 -                     - 

 01.05.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 38.48             20.43                 786.15               38.48             786.15               100.00% -                 -                     - 38.48             786.15               100.00% -                 -                     - 

 01.05.06.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 13.40             219.50               2,941.30            13.40             2,941.30            100.00% -                 -                     - 13.40             2,941.30            100.00% -                 -                     - 

 01.05.06.04 GROUTING PARA PEDESTALES m2 2.00               606.51               1,213.02            -                 -                     - 2.00               1,213.02            100.00% 2.00               1,213.02            100.00% -                 -                     - 

 01.05.07 CIMENTACION PORTICO DE LLEGADA
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CONENHUA SA UNIDAD MINERA TAMBOMAYO

VALORIZACION 03
Al 25/Dic/2017

Obra : SUBESTACION ELECTRICA TAMBOMAYO (original)
Ubicacion : TAPAY - CAYLLOMA - AREQUIPA
Costo A : Ago/2016 Cliente : BUENAVENTURA SAA

REFERENCIAL ACUMULADO ANTERIOR VALORIZACION ACTUAL TOTAL ACUMULADO SALDO POR VALORIZAR

Item Descripcion Unid Metrado
 Precio

Unitario 
Parcial Metrado Parcial % Metrado Parcial % Metrado Parcial % Metrado Parcial %

 01.05.07.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
 kg

192.09            2.79                   535.93               192.09            535.93               100.00% -                 -                     - 192.09            535.93               100.00% -                 -                     - 

 01.05.07.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 38.48             20.43                 786.15               38.48             786.15               100.00% -                 -                     - 38.48             786.15               100.00% -                 -                     - 

 01.05.07.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 13.40             219.50               2,941.30            13.40             2,941.30            100.00% -                 -                     - 13.40             2,941.30            100.00% -                 -                     - 

 01.05.07.04 GROUTING PARA PEDESTALES m2 2.00               606.51               1,213.02            -                 -                     - 2.00               1,213.02            100.00% 2.00               1,213.02            100.00% -                 -                     - 

 01.05.08 BASE PARA TRANSFORMADOR DE POTENCIA

 01.05.08.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
 kg

1,890.00         2.79                   5,273.10            1,890.00         5,273.10            100.00% -                 -                     - 1,890.00         5,273.10            100.00% -                 -                     - 

 01.05.08.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 62.30             20.43                 1,272.79            62.30             1,272.79            100.00% -                 -                     - 62.30             1,272.79            100.00% -                 -                     - 

 01.05.08.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNOS "U" PARA ANCLAJE DE RIELES-INC. 04 TUERCAS+02 ARANDELASUnd 1.00               18.54                 18.54                 1.00               18.54                 100.00% -                 -                     - 1.00               18.54                 100.00% -                 -                     - 

 01.05.08.04 RIELES PARA TRANSFORMADOR DE POTENCIA m 11.06             117.13               1,295.46            11.06             1,295.46            100.00% -                 -                     - 11.06             1,295.46            100.00% -                 -                     - 

 01.05.08.05 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 16.32             219.50               3,582.24            16.32             3,582.24            100.00% -                 -                     - 16.32             3,582.24            100.00% -                 -                     - 

 01.05.08.06 GROUTING PARA PEDESTALES m2 0.50               606.51               303.26               -                 -                     - 0.50               303.26               100.00% 0.50               303.26               100.00% -                 -                     - 

 01.05.09 SARDINELES

 01.05.09.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
 kg

73.02             2.79                   203.73               30.00             83.70                 41.08% 43.00             119.97               58.89% 73.00             203.67               99.97% 0.02               0.06                   0.03%

 01.05.09.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 189.43            20.43                 3,870.05            53.20             1,086.88            28.08% 136.23            2,783.18            71.92% 189.43            3,870.05            100.00% -                 -                     - 

 01.05.09.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 18.94             219.50               4,157.33            12.11             2,658.15            63.94% 6.83               1,499.19            36.06% 18.94             4,157.33            100.00% -                 -                     - 

 01.05.10 BUZON DE CAPTACION DE ACEITE

 01.05.10.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
 kg

143.29            2.79                   399.78               143.29            399.78               100.00% -                 -                     - 143.29            399.78               100.00% -                 -                     - 

 01.05.10.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 43.50             20.43                 888.71               43.50             888.71               100.00% -                 -                     - 43.50             888.71               100.00% -                 -                     - 

 01.05.10.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 5.92               219.50               1,299.44            5.92               1,299.44            100.00% -                 -                     - 5.92               1,299.44            100.00% -                 -                     - 

 01.05.11 BUZONES DE CABLES

 01.05.11.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
 kg

143.29            2.79                   399.78               143.29            399.78               100.00% -                 -                     - 143.29            399.78               100.00% -                 -                     - 

 01.05.11.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 43.50             20.43                 888.71               43.50             888.71               100.00% -                 -                     - 43.50             888.71               100.00% -                 -                     - 

 01.05.11.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 4.92               219.50               1,079.94            4.92               1,079.94            100.00% -                 -                     - 4.92               1,079.94            100.00% -                 -                     - 

 01.05.12 Canaleta Ancho=0.50 (Inc. tapas)

 01.05.12.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
 kg

1,915.08         2.79                   5,343.07            1,915.08         5,343.07            100.00% -                 -                     - 1,915.08         5,343.07            100.00% -                 -                     - 

 01.05.12.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 95.16             20.43                 1,944.12            95.16             1,944.12            100.00% -                 -                     - 95.16             1,944.12            100.00% -                 -                     - 

 01.05.12.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 11.02             219.50               2,418.89            11.02             2,418.89            100.00% -                 -                     - 11.02             2,418.89            100.00% -                 -                     - 

 01.05.13 Canaleta Ancho=0.70 (Inc. tapas)

 01.05.13.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
 kg

358.88            2.79                   1,001.28            358.88            1,001.28            100.00% -                 -                     - 358.88            1,001.28            100.00% -                 -                     - 

 01.05.13.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 47.82             20.43                 976.96               47.82             976.96               100.00% -                 -                     - 47.82             976.96               100.00% -                 -                     - 

 01.05.13.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 4.61               219.50               1,011.90            4.61               1,011.90            100.00% -                 -                     - 4.61               1,011.90            100.00% -                 -                     - 

 01.06 CARPINTERIA METALICA

 01.06.01 CERCO DE MALLA GALVANIZADA DE H=2.20 ANCHO=3.00 MT. C/ANGULO DE 1.5" POSTES DE 2.5" m 159.82            119.19               19,048.95          87.20             10,393.37          54.56% 42.20             5,029.82            26.40% 129.40            15,423.19          80.97% 30.42             3,625.76            19.03%

 01.06.02 PORTON VEHICULAR DE MALLA GALV. 2"x2" N° 10 - 4.00mts x 2.30mts u 1.00               2,166.18            2,166.18            1.00               2,166.18            100.00% -                 -                     - 1.00               2,166.18            100.00% -                 -                     - 

 01.06.03 PUERTA PEATONAL DE MALLA GALV. 2"x2" N° 10 - 1.1mts x 2.20mts u 1.00               1,026.05            1,026.05            1.00               1,026.05            100.00% -                 -                     - 1.00               1,026.05            100.00% -                 -                     - 

 01.06.04 BANDEJA PORTA CABLE 550mm x 50mm Und. 140.00            61.14                 8,559.60            70.00             4,279.80            50.00% -                 -                     - 70.00             4,279.80            50.00% 70.00             4,279.80            50.00%

 01.06.05 REJILLA METALICA, PLATINA 1"x1/4" @ 1" INC. PINTURA m2 7.36               87.36                 642.97               7.36               642.97               100.00% -                 -                     - 7.36               642.97               100.00% -                 -                     - 

 01.06.06 TAPA METALICA DE 1.00x1.00 PLANCHA ESTRIADA, INC. PINTURA Und 2.00               202.72               405.44               2.00               405.44               100.00% -                 -                     - 2.00               405.44               100.00% -                 -                     - 

 01.07 INSTALACIONES ELECTRICAS

 01.07.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE 120 mm2
 

m 
1,460.00         10.44                 15,242.40          1,460.00         15,242.40          100.00% -                 -                     - 1,460.00         15,242.40          100.00% -                 -                     - 

 01.07.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE 70 mm2
 

m 
690.00            8.55                   5,899.50            690.00            5,899.50            100.00% -                 -                     - 690.00            5,899.50            100.00% -                 -                     - 

 01.07.03 INSTALACION DE SOLDADURA TIPO X - CABLE 120 mm2 CON CABLE 120 mm2 Pto 21.00             12.72                 267.12               21.00             267.12               100.00% -                 -                     - 21.00             267.12               100.00% -                 -                     - 

 01.07.04 INSTALACION DE SOLDADURA TIPO T - CABLE 120 mm2 CON CABLE 70mm2 Pto 21.00             12.72                 267.12               21.00             267.12               100.00% -                 -                     - 21.00             267.12               100.00% -                 -                     - 

 01.07.05 INSTALACION DE POZO DE TIERRA INC. INSUMOS INC. CAJA DE REGISTRO Und 6.00               745.36               4,472.16            3.00               2,236.08            50.00% 3.00               2,236.08            50.00% 6.00               4,472.16            100.00% -                 -                     - 

 01.08 PISOS

 01.08.01 GRAVA 2" H=0.10 MTS m2 456.80            15.49                 7,075.83            -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 456.80            7,075.83            100.00%

 01.09 PINTURA

 01.09.01 PINTURA TRAFICO P/SARDINELES m2 123.13            20.62                 2,538.94            -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 123.13            2,538.94            100.00%

 02 SALA DE CONTROL

 02.01 OBRAS PRELIMINARES

 02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 190.08            3.84                   729.91               190.08            729.91               100.00% -                 -                     - 190.08            729.91               100.00% -                 -                     - 

 02.02 OBRAS PROVISIONALES

 02.02.01 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL m2 190.08            1.28                   243.30               190.08            243.30               100.00% -                 -                     - 190.08            243.30               100.00% -                 -                     - 

 02.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS

 02.03.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL P/CIMIENTOS m3 61.49             20.51                 1,261.16            61.49             1,261.16            100.00% -                 -                     - 61.49             1,261.16            100.00% -                 -                     - 

 02.03.02 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL P/CANALETAS m3 63.77             20.51                 1,307.92            63.77             1,307.92            100.00% -                 -                     - 63.77             1,307.92            100.00% -                 -                     - 

 02.03.03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 9.22               41.32                 380.97               9.22               380.97               100.00% -                 -                     - 9.22               380.97               100.00% -                 -                     - 

 02.03.04 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA m3 90.90             3.40                   309.06               90.90             309.06               100.00% -                 -                     - 90.90             309.06               100.00% -                 -                     - 

 02.04 CONCRETO SIMPLE

 02.04.01 SOLADO DE CONCRETO SIMPLE H=0.10 m2 94.11             26.78                 2,520.27            94.11             2,520.27            100.00% -                 -                     - 94.11             2,520.27            100.00% -                 -                     - 

 02.04.02 CIMIENTOS CORRIDOS 1:10+30% P.G. m3 24.11             128.03               3,086.80            24.11             3,086.80            100.00% -                 -                     - 24.11             3,086.80            100.00% -                 -                     - 

 02.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO m2 75.41             15.21                 1,146.99            75.41             1,146.99            100.00% -                 -                     - 75.41             1,146.99            100.00% -                 -                     - 
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CONENHUA SA UNIDAD MINERA TAMBOMAYO

VALORIZACION 03
Al 25/Dic/2017

Obra : SUBESTACION ELECTRICA TAMBOMAYO (original)
Ubicacion : TAPAY - CAYLLOMA - AREQUIPA
Costo A : Ago/2016 Cliente : BUENAVENTURA SAA

REFERENCIAL ACUMULADO ANTERIOR VALORIZACION ACTUAL TOTAL ACUMULADO SALDO POR VALORIZAR
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 02.04.04 SOBRECIMIENTO, CONCRETO 1:8 + 25% P.M. m3 24.11             168.03               4,051.20            -                 -                     - 24.11             4,051.20            100.00% 24.11             4,051.20            100.00% -                 -                     - 

 02.04.05 CONTRAPISO DE 4" ( 0.10 m ) m2 134.20            24.43                 3,278.51            -                 -                     - 134.20            3,278.51            100.00% 134.20            3,278.51            100.00% -                 -                     - 

 02.04.06 ENCOFRADO VEREDAS m2 29.50             26.18                 772.31               -                 -                     - 29.50             772.31               100.00% 29.50             772.31               100.00% -                 -                     - 

 02.04.07 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 /VEREDA E=10CM. PASTA 1:2 m2 56.60             58.56                 3,314.50            -                 -                     - 56.60             3,314.50            100.00% 56.60             3,314.50            100.00% -                 -                     - 

 02.05 CONCRETO ARMADO

 02.05.01 COLUMNAS

 02.05.01.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
 kg

944.77            2.79                   2,635.91            944.77            2,635.91            100.00% -                 -                     - 944.77            2,635.91            100.00% -                 -                     - 

 02.05.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 62.39             20.43                 1,274.63            62.33             1,273.40            99.90% 0.06               1.23                   0.10% 62.39             1,274.63            100.00% -                 -                     - 

 02.05.01.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 5.62               210.16               1,181.10            5.62               1,181.10            100.00% -                 -                     - 5.62               1,181.10            100.00% -                 -                     - 

 02.05.02 VIGAS

 02.05.02.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 122.27            20.43                 2,497.98            -                 -                     - 122.27            2,497.98            100.00% 122.27            2,497.98            100.00% -                 -                     - 

 02.05.02.02 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
 kg

6,000.52         2.79                   16,741.45          -                 -                     - 6,000.52         16,741.45          100.00% 6,000.52         16,741.45          100.00% -                 -                     - 

 02.05.02.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 14.85             210.16               3,120.88            -                 -                     - 14.85             3,120.88            100.00% 14.85             3,120.88            100.00% -                 -                     - 

 02.05.03 VIGAS DE CIMENTACION

 02.05.03.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
 kg

130.75            2.79                   364.79               130.75            364.79               100.00% -                 -                     - 130.75            364.79               100.00% -                 -                     - 

 02.05.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 8.28               20.43                 169.16               8.28               169.16               100.00% -                 -                     - 8.28               169.16               100.00% -                 -                     - 

 02.05.03.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 1.04               210.16               218.57               1.04               218.57               100.00% -                 -                     - 1.04               218.57               100.00% -                 -                     - 

 02.05.04 ZAPATAS

 02.05.04.01 ACERO fy = 4200 kg/cm2 KG 302.64            2.57                   777.78               302.64            777.78               100.00% -                 -                     - 302.64            777.78               100.00% -                 -                     - 

 02.05.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 202.42            20.87                 4,224.51            202.42            4,224.51            100.00% -                 -                     - 202.42            4,224.51            100.00% -                 -                     - 

 02.05.04.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 6.00               210.16               1,260.96            6.00               1,260.96            100.00% -                 -                     - 6.00               1,260.96            100.00% -                 -                     - 

 02.05.05 CANALES Y DUCTOS ELECTRICOS

 02.05.05.01 ACERO fy = 4200 kg/cm2 KG 1,219.04         2.57                   3,132.93            -                 -                     - 1,219.04         3,132.93            100.00% 1,219.04         3,132.93            100.00% -                 -                     - 

 02.05.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 253.84            20.87                 5,297.64            -                 -                     - 253.84            5,297.64            100.00% 253.84            5,297.64            100.00% -                 -                     - 

 02.05.05.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 26.88             210.16               5,649.10            -                 -                     - 26.88             5,649.10            100.00% 26.88             5,649.10            100.00% -                 -                     - 

 02.06 ALBAÑILERIA

 02.06.01 MURO LADRILLO K.K.DE ARCILLA 18 H ( 0.09x0.13x0.24) AMARRE DE SOGA JUNTA 1.5 cm. MORTERO 1:1:5 m2 160.00            26.80                 4,288.00            160.00            4,288.00            100.00% -                 -                     - 160.00            4,288.00            100.00% -                 -                     - 

 02.07 LOSA ALIGERADA CON VIGUETAS METALICAS Y CASETONES

 02.07.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VIGAS LOSA m2 27.25             26.15                 712.59               27.25             712.59               100.00% -                 -                     - 27.25             712.59               100.00% -                 -                     - 

 02.07.02 VIGUETAS PREFABRICADAS DE ACERO DE 0.13 m x 0.09 m x L m 213.00            17.52                 3,731.76            213.00            3,731.76            100.00% -                 -                     - 213.00            3,731.76            100.00% -                 -                     - 

 02.07.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
 kg

571.23            2.79                   1,593.73            571.23            1,593.73            100.00% -                 -                     - 571.23            1,593.73            100.00% -                 -                     - 

 02.07.04 SUMINISTRO E INSTALACION CASETON EPS 0.75x1.00x0.09 (DENSIDAD=15 Kg/m3) Und. 245.00            6.86                   1,680.70            245.00            1,680.70            100.00% -                 -                     - 245.00            1,680.70            100.00% -                 -                     - 

 02.07.05 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 14.11             210.16               2,965.36            14.11             2,965.36            100.00% -                 -                     - 14.11             2,965.36            100.00% -                 -                     - 

 02.08 ENLUCIDOS

 02.08.01 TARRAJEO DE CIELO RASO m2 149.96            14.02                 2,102.44            149.96            2,102.44            100.00% -                 -                     - 149.96            2,102.44            100.00% -                 -                     - 

 02.08.02 TARRAJEO DE VIGAS PERALTADAS m 113.30            16.40                 1,858.12            113.30            1,858.12            100.00% -                 -                     - 113.30            1,858.12            100.00% -                 -                     - 

 02.08.03 TARRAJEO DE MUROS m2 410.98            14.02                 5,761.94            410.98            5,761.94            100.00% -                 -                     - 410.98            5,761.94            100.00% -                 -                     - 

 02.08.04 TARRAJEO DE DERRAMES m 52.80             13.25                 699.60               52.80             699.60               100.00% -                 -                     - 52.80             699.60               100.00% -                 -                     - 

 02.08.05 TARRAJEO DE COLUMNAS SOBRESALIENTES m 44.80             15.16                 679.17               44.80             679.17               100.00% -                 -                     - 44.80             679.17               100.00% -                 -                     - 

 02.08.06 TARRAJEO PISO PULIDO m2 104.77            11.28                 1,181.81            -                 -                     - 104.77            1,181.81            100.00% 104.77            1,181.81            100.00% -                 -                     - 

 02.08.07 TARRAJEO RAYADO EN MUROS m2 37.75             14.18                 535.30               37.75             535.30               100.00% -                 -                     - 37.75             535.30               100.00% -                 -                     - 

 02.09 COBERTURA

 02.09.01 COBERTURA CON PLANCHA DE ALEACION DE ALUM-ACER-ZINC m2 262.61            19.27                 5,060.49            -                 -                     - 262.61            5,060.49            100.00% 262.61            5,060.49            100.00% -                 -                     - 

 02.09.02 CUMBRERA C/PLANCHA DE ALEACION DE ALUM-ACER-ZINC m 23.40             27.25                 637.65               -                 -                     - 23.40             637.65               100.00% 23.40             637.65               100.00% -                 -                     - 

 02.09.03 CANALETA PLUVIAL C/PLANCHA DE ALEACION DE ALUM-ACER-ZINC m 46.80             28.85                 1,350.18            -                 -                     - 46.80             1,350.18            100.00% 46.80             1,350.18            100.00% -                 -                     - 

 02.10 PINTURA

 02.10.01 BASE IMPRIMANTE TEMPLE m2 559.52            7.37                   4,123.66            -                 -                     - 559.52            4,123.66            100.00% 559.52            4,123.66            100.00% -                 -                     - 

 02.10.02 PINTURA LATEX 2 MANOS EN CIELO RASO Y VIGAS m2 149.96            9.58                   1,436.62            -                 -                     - 149.96            1,436.62            100.00% 149.96            1,436.62            100.00% -                 -                     - 

 02.10.03 PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS Y COLUMNA m2 410.98            6.36                   2,613.83            -                 -                     - 410.98            2,613.83            100.00% 410.98            2,613.83            100.00% -                 -                     - 

 02.10.04 PINTURA ESMAL. 2 M. EN CONTRAZ. DE  CEM. H=0.30 (con sellador) m 56.50             3.81                   215.27               -                 -                     - 56.50             215.27               100.00% 56.50             215.27               100.00% -                 -                     - 

 02.11 CARPINTERIA METALICA

 02.11.01 PUERTA PRINCIPAL METALICA 2.00x2.50 Und. 1.00               744.13               744.13               -                 -                     - 1.00               744.13               100.00% 1.00               744.13               100.00% -                 -                     - 

 02.11.02 VENTANAS DE ALUMINIO TIPO V-180 Und. 4.00               502.05               2,008.20            -                 -                     - 4.00               2,008.20            100.00% 4.00               2,008.20            100.00% -                 -                     - 

 02.11.03 PUERTA DE ALUMINIO INC. VIDRIO SEMI DOBLE m2 11.25             801.05               9,011.81            -                 -                     - 11.25             9,011.81            100.00% 11.25             9,011.81            100.00% -                 -                     - 

 02.11.04 TAPA METALICAS ESTRIADAS INC. PINTURA ESMALTE Y SOPORTE m2 83.08             47.14                 3,916.39            -                 -                     - 40.22             1,895.97            48.41% 40.22             1,895.97            48.41% 42.86             2,020.42            51.59%

 02.11.05 SOPORTE METALICO PARA CANALETAS m 8.30               137.75               1,143.33            -                 -                     - 8.30               1,143.33            100.00% 8.30               1,143.33            100.00% -                 -                     - 

 02.12 PISOS

 02.12.01 PISO DE PORCELANATO 45x45 COLOR m2 134.20            55.07                 7,390.39            -                 -                     - 134.20            7,390.39            100.00% 134.20            7,390.39            100.00% -                 -                     - 

 02.13 JUNTAS

 02.13.01 JUNTAS DE TEKNOPORT Y SIKAFLEX m 38.00             9.83                   373.54               -                 -                     - 38.00             373.54               100.00% 38.00             373.54               100.00% -                 -                     - 

 02.14 ZOCALOS Y/O CONTRAZOCALOS

 02.14.01 ZOCALO DE PORCELANATO 0.45x0.45 m2 39.88             24.00                 957.12               -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 39.88             957.12               100.00%

 02.14.02 CONTRAZOCALO DE PORCELANATO 0.45x0.45 m 65.74             7.58                   498.31               -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 65.74             498.31               100.00%

 02.14.03 CONTRAZOCALO CEMENTO H=0.30 MZ 1:2 m e=1.5 cm m 56.50             6.55                   370.08               -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 56.50             370.08               100.00%

 02.15 INSTALACIONES ELECTRICAS

 02.15.01 SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE Pto 12.00             64.73                 776.76               -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 12.00             776.76               100.00%

 02.15.02 SALIDA PARA INTERRUPTORES SIMPLES Pto 8.00               36.52                 292.16               -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 8.00               292.16               100.00%
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CONENHUA SA UNIDAD MINERA TAMBOMAYO
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 02.15.03 SALIDA DE CENTRO DE ALUMBRADO EMPOTRADO Pto 12.00             34.24                 410.88               -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 12.00             410.88               100.00%

 02.15.04 TABLERO GENERAL TG 2-3x150A, 1-2x20 A Und 1.00               280.65               280.65               -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 1.00               280.65               100.00%

 02.15.05 INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN Pza 1.00               310.27               310.27               -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 1.00               310.27               100.00%

 02.15.06 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MONOFASICO 2x20 A Und 4.00               23.72                 94.88                 -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 4.00               94.88                 100.00%

 02.15.07 CABLE THW 12 AWG m 900.00            1.42                   1,278.00            -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 900.00            1,278.00            100.00%

 02.15.08 INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN Pza 1.00               206.11               206.11               -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 1.00               206.11               100.00%

 02.15.09 TUBERIA PVC-P (ELECTRICAS) D=1000 mm (4") Und. 24.00             28.05                 673.20               24.00             673.20               100.00% -                 -                     - 24.00             673.20               100.00% -                 -                     - 

 02.15.10 TUBERIA PVC-SEL (ELECTRICAS) D=20 mm u 35.00             8.02                   280.70               35.00             280.70               100.00% -                 -                     - 35.00             280.70               100.00% -                 -                     - 

 02.15.11 TUBERIA PVC-SEL (ELECTRICAS) D=15 mm u 33.00             8.95                   295.35               33.00             295.35               100.00% -                 -                     - 33.00             295.35               100.00% -                 -                     - 

 02.15.12 LUMINARIA C/EQ.2 LAMP. FLUORESC. 40 W C/U C/REJILLA Und 8.00               41.32                 330.56               -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 8.00               330.56               100.00%

 02.15.13 CALENTADOR DE 80 lts Pza 1.00               278.10               278.10               -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 1.00               278.10               100.00%

 02.15.14 CAJA DE PASO 100x40x150 mm Und 4.00               27.30                 109.20               -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 4.00               109.20               100.00%

 02.15.15 LUZ DE EMERGENCIA 2 LAMP. 8W Und 11.00             119.08               1,309.88            -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 11.00             1,309.88            100.00%

 02.15.16 EXTRACTOR DE AIRE, 220VCA, 60 Hz INC. MONTAJE Y CONEXIONADO EA 1.00               158.59               158.59               -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 1.00               158.59               100.00%

 02.16 INSTALACIONES SANITARIAS

 02.16.01 INSTALACIÓN RED DE DESAGUE

 02.16.01.01 INSTALACIÓN DE RED DE DESAGUE D=2'' m 24.00             23.06                 553.44               24.00             553.44               100.00% -                 -                     - 24.00             553.44               100.00% -                 -                     - 

 02.16.01.02 INSTALACIÓN DE RED DE DESAGUE D=4'' m 31.00             22.94                 711.14               31.00             711.14               100.00% -                 -                     - 31.00             711.14               100.00% -                 -                     - 

 02.16.01.03 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE u 5.00               53.63                 268.15               5.00               268.15               100.00% -                 -                     - 5.00               268.15               100.00% -                 -                     - 

 02.16.01.04 REGISTRO DE BRONCE 2" Und 2.00               13.60                 27.20                 -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 2.00               27.20                 100.00%

 02.16.01.05 REGISTRO DE BRONCE 4" Und 2.00               10.92                 21.84                 -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 2.00               21.84                 100.00%

 02.16.01.06 LAVADERO ACERO INOXIDABLE PARA COCINA Pza 2.00               122.52               245.04               -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 2.00               245.04               100.00%

 02.16.01.07 SUMIDERO DE BRONCE 2" Und 2.00               8.10                   16.20                 -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 2.00               16.20                 100.00%

 02.16.01.08 TRAMPA P PVC 2" Und 2.00               27.78                 55.56                 -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 2.00               55.56                 100.00%

 02.16.01.09 TRAMPA P PVC 4" Und 2.00               37.93                 75.86                 -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 2.00               75.86                 100.00%

 02.16.02 INSTALACIÓN RED DE AGUA

 02.16.02.01 TUBERIA P/AGUA FRIA D=3/4" PVC-SAP m 41.00             6.43                   263.63               41.00             263.63               100.00% -                 -                     - 41.00             263.63               100.00% -                 -                     - 

 02.16.02.02 TUBERIA P/AGUA FRIA D=1/2" PVC-SAP m 31.00             7.11                   220.41               31.00             220.41               100.00% -                 -                     - 31.00             220.41               100.00% -                 -                     - 

 02.16.02.03 TUBERIA PVC AGUA CALIENTE 1/2" m 22.50             6.83                   153.68               22.50             153.68               100.00% -                 -                     - 22.50             153.68               100.00% -                 -                     - 

 02.16.02.04 SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2" CLASE 10" pto 4.00               20.89                 83.56                 4.00               83.56                 100.00% -                 -                     - 4.00               83.56                 100.00% -                 -                     - 

 02.16.02.05 UNION SIMPLE ROSCADA PVC P/AGUA D3/4" Und 11.00             5.78                   63.58                 11.00             63.58                 100.00% -                 -                     - 11.00             63.58                 100.00% -                 -                     - 

 02.16.02.06 UNION SIMPLE ROSCADA PVC P/AGUA D1/2" Und 12.00             6.78                   81.36                 12.00             81.36                 100.00% -                 -                     - 12.00             81.36                 100.00% -                 -                     - 

 02.16.02.07 VÁLVULA COMPUERTA PARA AGUA u 1.00               76.95                 76.95                 -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 1.00               76.95                 100.00%

 02.16.02.08 VALVULA DE PASO ESFERICA UNIVERSAL 1/2" Und 2.00               29.50                 59.00                 -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 2.00               59.00                 100.00%

 02.16.02.09 TUBERIA DE BAJADA PVC-SAL 3" P/LLUVIAS m 68.00             25.23                 1,715.64            -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 68.00             1,715.64            100.00%

 02.16.02.10 CANALETA DE FIERRO GALVANIZADO m 65.00             11.33                 736.45               -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 65.00             736.45               100.00%

 02.16.03 ACCESORIOS SANITARIOS

 02.16.03.01 GRIFERIA PARA LAVADERO Und 2.00               26.13                 52.26                 -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 2.00               52.26                 100.00%

 02.16.03.02 GRIFERIA DE LAVATORIOS Pza 1.00               104.86               104.86               -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 1.00               104.86               100.00%

 02.16.03.03 LAVADERO ACERO INOXIDABLE PARA COCINA Pza 1.00               122.52               122.52               -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 1.00               122.52               100.00%

 02.16.03.04 LAVATORIO DE LOSA BLANCA DE PRIMERA 545x460mm Und. 1.00               149.95               149.95               -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 1.00               149.95               100.00%

 02.16.03.05 INODORO TANQUE BAJO Und. 1.00               210.38               210.38               -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 1.00               210.38               100.00%

 02.16.03.06 PAPELERA DE LOSA Und 1.00               51.95                 51.95                 -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 1.00               51.95                 100.00%

 02.16.03.07 TOALLERA C/SOPORTE DE LOSA Y BARRA PLASTICA Und 1.00               47.95                 47.95                 -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 1.00               47.95                 100.00%

 02.16.04 VARIOS

 02.16.04.01 LIMPIEZA FINAL DE OBRA m2 1,710.00         0.78                   1,333.80            -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 1,710.00         1,333.80            100.00%

COSTO DIRECTO 356,371.62        199,845.05        113,216.62        313,061.65        43,309.97          

GASTOS GENERALES VARIABLES 34.468514 % 122,836.00        68,883.62          39,024.09          107,907.70        14,928.30          

GASTOS GENERALES FIJOS 2.541925 % 9,058.70            5,079.91            2,877.88            7,957.79            1,100.91            

UTILIDAD 10 % 35,637.16          19,984.51          11,321.66          31,306.17          4,331.00            

SUB TOTAL 523,903.48        293,793.09        166,440.25        460,233.31        63,670.18          

IGV. 18 % 94,302.63          52,882.76          29,959.25          82,842.00          11,460.63          

PRESUPUESTO TOTAL 618,206.11        346,675.85        196,399.50        543,075.31        75,130.81          

PORCENTAJE VALORIZADO 56.08% 31.77% 87.85% 12.15%
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CONENHUA SA UNIDAD MINERA TAMBOMAYO

VALORIZACION 04
Al 25/Ene/2018

Obra : SUBESTACION ELECTRICA TAMBOMAYO (original)
Ubicacion : TAPAY - CAYLLOMA - AREQUIPA
Costo A : Ago/2016 Cliente : BUENAVENTURA SAA

REFERENCIAL ACUMULADO ANTERIOR VALORIZACION ACTUAL TOTAL ACUMULADO SALDO POR VALORIZAR

Item Descripcion Unid Metrado
 Precio

Unitario 
Parcial Metrado Parcial % Metrado Parcial % Metrado Parcial % Metrado Parcial %

OBRAS CIVILES
 01 PATIOS DE LLAVES

 01.01 OBRAS PROVISIONALES

 01.01.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Glb 1.00               9,200.00            9,200.00            0.50               4,600.00            50.00% -                 -                     - 0.50               4,600.00            50.00% 0.50               4,600.00            50.00%

 01.01.02 ALMACEN. OFICINA Y CASETA DE GUARDIANIA m2 30.00             82.41                 2,472.30            30.00             2,472.30            100.00% -                 -                     - 30.00             2,472.30            100.00% -                 -                     - 

 01.01.03 SERVICIOS HIGIENICOS MES 7.00               1,601.05            11,207.35          3.00               4,803.15            42.86% 1.00               1,601.05            14.29% 4.00               6,404.20            57.14% 3.00               4,803.15            42.86%

 01.02 OBRAS PRELIMINARES

 01.02.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 1,710.00         3.84                   6,566.40            1,710.00         6,566.40            100.00% -                 -                     - 1,710.00         6,566.40            100.00% -                 -                     - 

 01.02.02 SEÑALIZACION AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Glb 1.00               414.86               414.86               1.00               414.86               100.00% -                 -                     - 1.00               414.86               100.00% -                 -                     - 

 01.02.03 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL m2 1,710.00         1.28                   2,188.80            1,710.00         2,188.80            100.00% -                 -                     - 1,710.00         2,188.80            100.00% -                 -                     - 

 01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS

 01.03.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL P/CIMIENTOS m3 134.20            20.51                 2,752.44            134.20            2,752.44            100.00% -                 -                     - 134.20            2,752.44            100.00% -                 -                     - 

 01.03.02 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL P/MALLA DE TIERRA m3 159.21            20.51                 3,265.40            159.21            3,265.40            100.00% -                 -                     - 159.21            3,265.40            100.00% -                 -                     - 

 01.03.03 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL P/CANALETAS m3 2.58               20.51                 52.92                 2.58               52.92                 100.00% -                 -                     - 2.58               52.92                 100.00% -                 -                     - 

 01.03.04 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL P/CERCO PERIMETRICO m3 37.98             20.51                 778.97               37.98             778.97               100.00% -                 -                     - 37.98             778.97               100.00% -                 -                     - 

 01.03.05 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL P/SARDINELES m3 13.26             20.51                 271.96               13.26             271.96               100.00% -                 -                     - 13.26             271.96               100.00% -                 -                     - 

 01.03.06 EXCAVACION DE ZANJAS CON RETROEXCAVADORA P/TRANSF. DE POTENCIA m3 36.90             7.77                   286.71               36.90             286.71               100.00% -                 -                     - 36.90             286.71               100.00% -                 -                     - 

 01.03.07 RELLENO COMPACTADO C/TIERRA DE CHACRA m3 86.60             127.11               11,007.73          86.60             11,007.73          100.00% -                 -                     - 86.60             11,007.73          100.00% -                 -                     - 

 01.03.08 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 45.00             41.32                 1,859.40            45.00             1,859.40            100.00% -                 -                     - 45.00             1,859.40            100.00% -                 -                     - 

 01.03.09 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA m3 229.40            3.40                   779.96               229.40            779.96               100.00% -                 -                     - 229.40            779.96               100.00% -                 -                     - 

 01.04 CONCRETO SIMPLE

 01.04.01 SOLADO DE CONCRETO C:H 1:12 E=4" m2 83.28             15.92                 1,325.82            83.28             1,325.82            100.00% -                 -                     - 83.28             1,325.82            100.00% -                 -                     - 

 01.04.02 CIMIENTOS CORRIDOS 1:10+30% P.G. m3 24.11             128.03               3,086.80            24.11             3,086.80            100.00% -                 -                     - 24.11             3,086.80            100.00% -                 -                     - 

 01.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO m2 46.42             15.21                 706.05               46.42             706.05               100.00% -                 -                     - 46.42             706.05               100.00% -                 -                     - 

 01.04.04 SOBRECIMIENTO, CONCRETO 1:8 + 25% P.M. m3 12.10             168.03               2,033.16            12.10             2,033.16            100.00% -                 -                     - 12.10             2,033.16            100.00% -                 -                     - 

 01.04.05 CONTRAPISO DE 4" ( 0.10 m ) m2 120.00            24.43                 2,931.60            120.00            2,931.60            100.00% -                 -                     - 120.00            2,931.60            100.00% -                 -                     - 

 01.05 CONCRETO ARMADO

 01.05.01 BASE PARA INTERRUPTOR DE POTENCIA

 01.05.01.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
 kg

296.81            2.79                   828.10               296.81            828.10               100.00% -                 -                     - 296.81            828.10               100.00% -                 -                     - 

 01.05.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 7.92               20.43                 161.81               7.92               161.81               100.00% -                 -                     - 7.92               161.81               100.00% -                 -                     - 

 01.05.01.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 3.14               219.50               689.23               3.14               689.23               100.00% -                 -                     - 3.14               689.23               100.00% -                 -                     - 

 01.05.01.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNOS 3/4"x0.80  Acero SAE 1045 INC. 03 TUERCAS+02 ARANDELAS Und 12.00             47.54                 570.48               12.00             570.48               100.00% -                 -                     - 12.00             570.48               100.00% -                 -                     - 

 01.05.01.05 GROUTING PARA PEDESTALES m2 2.00               606.51               1,213.02            2.00               1,213.02            100.00% -                 -                     - 2.00               1,213.02            100.00% -                 -                     - 

 01.05.02 BASE PARA SECCIONADOR BARRA

 01.05.02.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
 kg

296.81            2.79                   828.10               296.81            828.10               100.00% -                 -                     - 296.81            828.10               100.00% -                 -                     - 

 01.05.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 7.92               20.43                 161.81               7.92               161.81               100.00% -                 -                     - 7.92               161.81               100.00% -                 -                     - 

 01.05.02.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 3.14               219.50               689.23               3.14               689.23               100.00% -                 -                     - 3.14               689.23               100.00% -                 -                     - 

 01.05.02.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNOS 3/4"x0.80  Acero SAE 1045 INC. 03 TUERCAS+02 ARANDELAS Und 12.00             47.54                 570.48               12.00             570.48               100.00% -                 -                     - 12.00             570.48               100.00% -                 -                     - 

 01.05.02.05 GROUTING PARA PEDESTALES m2 2.00               606.51               1,213.02            2.00               1,213.02            100.00% -                 -                     - 2.00               1,213.02            100.00% -                 -                     - 

 01.05.03 BASE PARA PARARRAYOS

 01.05.03.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
 kg

454.39            2.79                   1,267.75            454.39            1,267.75            100.00% -                 -                     - 454.39            1,267.75            100.00% -                 -                     - 

 01.05.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 26.40             20.43                 539.35               26.40             539.35               100.00% -                 -                     - 26.40             539.35               100.00% -                 -                     - 

 01.05.03.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 18.92             219.50               4,152.94            18.92             4,152.94            100.00% -                 -                     - 18.92             4,152.94            100.00% -                 -                     - 

 01.05.03.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNOS 3/4"x0.80  Acero SAE 1045 INC. 03 TUERCAS+02 ARANDELAS Und 24.00             47.54                 1,140.96            24.00             1,140.96            100.00% -                 -                     - 24.00             1,140.96            100.00% -                 -                     - 

 01.05.03.05 GROUTING PARA PEDESTALES m2 3.00               606.51               1,819.53            3.00               1,819.53            100.00% -                 -                     - 3.00               1,819.53            100.00% -                 -                     - 

 01.05.04 Cimentacion Transformador de Corriente - BTC

 01.05.04.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
 kg

315.89            2.79                   881.33               315.89            881.33               100.00% -                 -                     - 315.89            881.33               100.00% -                 -                     - 

 01.05.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 7.92               20.43                 161.81               7.92               161.81               100.00% -                 -                     - 7.92               161.81               100.00% -                 -                     - 

 01.05.04.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 2.99               219.50               656.31               2.99               656.31               100.00% -                 -                     - 2.99               656.31               100.00% -                 -                     - 

 01.05.04.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNOS 3/4"x0.80  Acero SAE 1045 INC. 03 TUERCAS+02 ARANDELAS Und 12.00             47.54                 570.48               12.00             570.48               100.00% -                 -                     - 12.00             570.48               100.00% -                 -                     - 

 01.05.04.05 GROUTING PARA PEDESTALES m2 2.00               606.51               1,213.02            2.00               1,213.02            100.00% -                 -                     - 2.00               1,213.02            100.00% -                 -                     - 

 01.05.05 BASES PARA TRANSFORMADOR DE CORRIENTE

 01.05.05.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
 kg

105.30            2.79                   293.79               105.30            293.79               100.00% -                 -                     - 105.30            293.79               100.00% -                 -                     - 

 01.05.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 6.16               20.43                 125.85               6.16               125.85               100.00% -                 -                     - 6.16               125.85               100.00% -                 -                     - 

 01.05.05.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 4.10               219.50               899.95               4.10               899.95               100.00% -                 -                     - 4.10               899.95               100.00% -                 -                     - 

 01.05.05.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNOS 3/4"x0.80  Acero SAE 1045 INC. 03 TUERCAS+02 ARANDELAS Und 4.00               47.54                 190.16               4.00               190.16               100.00% -                 -                     - 4.00               190.16               100.00% -                 -                     - 

 01.05.05.05 GROUTING PARA PEDESTALES m2 2.00               606.51               1,213.02            2.00               1,213.02            100.00% -                 -                     - 2.00               1,213.02            100.00% -                 -                     - 

 01.05.06 BASE PARA PORTICO 138 KV

 01.05.06.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
 kg

105.30            2.79                   293.79               105.30            293.79               100.00% -                 -                     - 105.30            293.79               100.00% -                 -                     - 

 01.05.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 38.48             20.43                 786.15               38.48             786.15               100.00% -                 -                     - 38.48             786.15               100.00% -                 -                     - 

 01.05.06.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 13.40             219.50               2,941.30            13.40             2,941.30            100.00% -                 -                     - 13.40             2,941.30            100.00% -                 -                     - 

 01.05.06.04 GROUTING PARA PEDESTALES m2 2.00               606.51               1,213.02            2.00               1,213.02            100.00% -                 -                     - 2.00               1,213.02            100.00% -                 -                     - 

 01.05.07 CIMENTACION PORTICO DE LLEGADA
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CONENHUA SA UNIDAD MINERA TAMBOMAYO

VALORIZACION 04
Al 25/Ene/2018

Obra : SUBESTACION ELECTRICA TAMBOMAYO (original)
Ubicacion : TAPAY - CAYLLOMA - AREQUIPA
Costo A : Ago/2016 Cliente : BUENAVENTURA SAA

REFERENCIAL ACUMULADO ANTERIOR VALORIZACION ACTUAL TOTAL ACUMULADO SALDO POR VALORIZAR

Item Descripcion Unid Metrado
 Precio

Unitario 
Parcial Metrado Parcial % Metrado Parcial % Metrado Parcial % Metrado Parcial %

 01.05.07.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
 kg

192.09            2.79                   535.93               192.09            535.93               100.00% -                 -                     - 192.09            535.93               100.00% -                 -                     - 

 01.05.07.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 38.48             20.43                 786.15               38.48             786.15               100.00% -                 -                     - 38.48             786.15               100.00% -                 -                     - 

 01.05.07.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 13.40             219.50               2,941.30            13.40             2,941.30            100.00% -                 -                     - 13.40             2,941.30            100.00% -                 -                     - 

 01.05.07.04 GROUTING PARA PEDESTALES m2 2.00               606.51               1,213.02            2.00               1,213.02            100.00% -                 -                     - 2.00               1,213.02            100.00% -                 -                     - 

 01.05.08 BASE PARA TRANSFORMADOR DE POTENCIA

 01.05.08.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
 kg

1,890.00         2.79                   5,273.10            1,890.00         5,273.10            100.00% -                 -                     - 1,890.00         5,273.10            100.00% -                 -                     - 

 01.05.08.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 62.30             20.43                 1,272.79            62.30             1,272.79            100.00% -                 -                     - 62.30             1,272.79            100.00% -                 -                     - 

 01.05.08.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNOS "U" PARA ANCLAJE DE RIELES-INC. 04 TUERCAS+02 ARANDELASUnd 1.00               18.54                 18.54                 1.00               18.54                 100.00% -                 -                     - 1.00               18.54                 100.00% -                 -                     - 

 01.05.08.04 RIELES PARA TRANSFORMADOR DE POTENCIA m 11.06             117.13               1,295.46            11.06             1,295.46            100.00% -                 -                     - 11.06             1,295.46            100.00% -                 -                     - 

 01.05.08.05 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 16.32             219.50               3,582.24            16.32             3,582.24            100.00% -                 -                     - 16.32             3,582.24            100.00% -                 -                     - 

 01.05.08.06 GROUTING PARA PEDESTALES m2 0.50               606.51               303.26               0.50               303.26               100.00% -                 -                     - 0.50               303.26               100.00% -                 -                     - 

 01.05.09 SARDINELES

 01.05.09.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
 kg

73.02             2.79                   203.73               73.00             203.67               99.97% 0.02               0.06                   0.03% 73.02             203.73               100.00% -                 -                     - 

 01.05.09.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 189.43            20.43                 3,870.05            189.43            3,870.05            100.00% -                 -                     - 189.43            3,870.05            100.00% -                 -                     - 

 01.05.09.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 18.94             219.50               4,157.33            18.94             4,157.33            100.00% -                 -                     - 18.94             4,157.33            100.00% -                 -                     - 

 01.05.10 BUZON DE CAPTACION DE ACEITE

 01.05.10.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
 kg

143.29            2.79                   399.78               143.29            399.78               100.00% -                 -                     - 143.29            399.78               100.00% -                 -                     - 

 01.05.10.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 43.50             20.43                 888.71               43.50             888.71               100.00% -                 -                     - 43.50             888.71               100.00% -                 -                     - 

 01.05.10.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 5.92               219.50               1,299.44            5.92               1,299.44            100.00% -                 -                     - 5.92               1,299.44            100.00% -                 -                     - 

 01.05.11 BUZONES DE CABLES

 01.05.11.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
 kg

143.29            2.79                   399.78               143.29            399.78               100.00% -                 -                     - 143.29            399.78               100.00% -                 -                     - 

 01.05.11.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 43.50             20.43                 888.71               43.50             888.71               100.00% -                 -                     - 43.50             888.71               100.00% -                 -                     - 

 01.05.11.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 4.92               219.50               1,079.94            4.92               1,079.94            100.00% -                 -                     - 4.92               1,079.94            100.00% -                 -                     - 

 01.05.12 Canaleta Ancho=0.50 (Inc. tapas)

 01.05.12.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
 kg

1,915.08         2.79                   5,343.07            1,915.08         5,343.07            100.00% -                 -                     - 1,915.08         5,343.07            100.00% -                 -                     - 

 01.05.12.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 95.16             20.43                 1,944.12            95.16             1,944.12            100.00% -                 -                     - 95.16             1,944.12            100.00% -                 -                     - 

 01.05.12.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 11.02             219.50               2,418.89            11.02             2,418.89            100.00% -                 -                     - 11.02             2,418.89            100.00% -                 -                     - 

 01.05.13 Canaleta Ancho=0.70 (Inc. tapas)

 01.05.13.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
 kg

358.88            2.79                   1,001.28            358.88            1,001.28            100.00% -                 -                     - 358.88            1,001.28            100.00% -                 -                     - 

 01.05.13.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 47.82             20.43                 976.96               47.82             976.96               100.00% -                 -                     - 47.82             976.96               100.00% -                 -                     - 

 01.05.13.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 4.61               219.50               1,011.90            4.61               1,011.90            100.00% -                 -                     - 4.61               1,011.90            100.00% -                 -                     - 

 01.06 CARPINTERIA METALICA

 01.06.01 CERCO DE MALLA GALVANIZADA DE H=2.20 ANCHO=3.00 MT. C/ANGULO DE 1.5" POSTES DE 2.5" m 159.82            119.19               19,048.95          129.40            15,423.19          80.97% 30.42             3,625.76            19.03% 159.82            19,048.95          100.00% -                 -                     - 

 01.06.02 PORTON VEHICULAR DE MALLA GALV. 2"x2" N° 10 - 4.00mts x 2.30mts u 1.00               2,166.18            2,166.18            1.00               2,166.18            100.00% -                 -                     - 1.00               2,166.18            100.00% -                 -                     - 

 01.06.03 PUERTA PEATONAL DE MALLA GALV. 2"x2" N° 10 - 1.1mts x 2.20mts u 1.00               1,026.05            1,026.05            1.00               1,026.05            100.00% -                 -                     - 1.00               1,026.05            100.00% -                 -                     - 

 01.06.04 BANDEJA PORTA CABLE 550mm x 50mm Und. 140.00            61.14                 8,559.60            70.00             4,279.80            50.00% 70.00             4,279.80            50.00% 140.00            8,559.60            100.00% -                 -                     - 

 01.06.05 REJILLA METALICA, PLATINA 1"x1/4" @ 1" INC. PINTURA m2 7.36               87.36                 642.97               7.36               642.97               100.00% -                 -                     - 7.36               642.97               100.00% -                 -                     - 

 01.06.06 TAPA METALICA DE 1.00x1.00 PLANCHA ESTRIADA, INC. PINTURA Und 2.00               202.72               405.44               2.00               405.44               100.00% -                 -                     - 2.00               405.44               100.00% -                 -                     - 

 01.07 INSTALACIONES ELECTRICAS

 01.07.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE 120 mm2
 

m 
1,460.00         10.44                 15,242.40          1,460.00         15,242.40          100.00% -                 -                     - 1,460.00         15,242.40          100.00% -                 -                     - 

 01.07.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE 70 mm2
 

m 
690.00            8.55                   5,899.50            690.00            5,899.50            100.00% -                 -                     - 690.00            5,899.50            100.00% -                 -                     - 

 01.07.03 INSTALACION DE SOLDADURA TIPO X - CABLE 120 mm2 CON CABLE 120 mm2 Pto 21.00             12.72                 267.12               21.00             267.12               100.00% -                 -                     - 21.00             267.12               100.00% -                 -                     - 

 01.07.04 INSTALACION DE SOLDADURA TIPO T - CABLE 120 mm2 CON CABLE 70mm2 Pto 21.00             12.72                 267.12               21.00             267.12               100.00% -                 -                     - 21.00             267.12               100.00% -                 -                     - 

 01.07.05 INSTALACION DE POZO DE TIERRA INC. INSUMOS INC. CAJA DE REGISTRO Und 6.00               745.36               4,472.16            6.00               4,472.16            100.00% -                 -                     - 6.00               4,472.16            100.00% -                 -                     - 

 01.08 PISOS

 01.08.01 GRAVA 2" H=0.10 MTS m2 456.80            15.49                 7,075.83            -                 -                     - 260.00            4,027.40            56.92% 260.00            4,027.40            56.92% 196.80            3,048.43            43.08%

 01.09 PINTURA

 01.09.01 PINTURA TRAFICO P/SARDINELES m2 123.13            20.62                 2,538.94            -                 -                     - 66.50             1,371.23            54.01% 66.50             1,371.23            54.01% 56.63             1,167.71            45.99%

 02 SALA DE CONTROL

 02.01 OBRAS PRELIMINARES

 02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 190.08            3.84                   729.91               190.08            729.91               100.00% -                 -                     - 190.08            729.91               100.00% -                 -                     - 

 02.02 OBRAS PROVISIONALES

 02.02.01 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL m2 190.08            1.28                   243.30               190.08            243.30               100.00% -                 -                     - 190.08            243.30               100.00% -                 -                     - 

 02.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS

 02.03.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL P/CIMIENTOS m3 61.49             20.51                 1,261.16            61.49             1,261.16            100.00% -                 -                     - 61.49             1,261.16            100.00% -                 -                     - 

 02.03.02 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL P/CANALETAS m3 63.77             20.51                 1,307.92            63.77             1,307.92            100.00% -                 -                     - 63.77             1,307.92            100.00% -                 -                     - 

 02.03.03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 9.22               41.32                 380.97               9.22               380.97               100.00% -                 -                     - 9.22               380.97               100.00% -                 -                     - 

 02.03.04 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA m3 90.90             3.40                   309.06               90.90             309.06               100.00% -                 -                     - 90.90             309.06               100.00% -                 -                     - 

 02.04 CONCRETO SIMPLE

 02.04.01 SOLADO DE CONCRETO SIMPLE H=0.10 m2 94.11             26.78                 2,520.27            94.11             2,520.27            100.00% -                 -                     - 94.11             2,520.27            100.00% -                 -                     - 

 02.04.02 CIMIENTOS CORRIDOS 1:10+30% P.G. m3 24.11             128.03               3,086.80            24.11             3,086.80            100.00% -                 -                     - 24.11             3,086.80            100.00% -                 -                     - 

 02.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO m2 75.41             15.21                 1,146.99            75.41             1,146.99            100.00% -                 -                     - 75.41             1,146.99            100.00% -                 -                     - 
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VALORIZACION 04
Al 25/Ene/2018

Obra : SUBESTACION ELECTRICA TAMBOMAYO (original)
Ubicacion : TAPAY - CAYLLOMA - AREQUIPA
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REFERENCIAL ACUMULADO ANTERIOR VALORIZACION ACTUAL TOTAL ACUMULADO SALDO POR VALORIZAR

Item Descripcion Unid Metrado
 Precio

Unitario 
Parcial Metrado Parcial % Metrado Parcial % Metrado Parcial % Metrado Parcial %

 02.04.04 SOBRECIMIENTO, CONCRETO 1:8 + 25% P.M. m3 24.11             168.03               4,051.20            24.11             4,051.20            100.00% -                 -                     - 24.11             4,051.20            100.00% -                 -                     - 

 02.04.05 CONTRAPISO DE 4" ( 0.10 m ) m2 134.20            24.43                 3,278.51            134.20            3,278.51            100.00% -                 -                     - 134.20            3,278.51            100.00% -                 -                     - 

 02.04.06 ENCOFRADO VEREDAS m2 29.50             26.18                 772.31               29.50             772.31               100.00% -                 -                     - 29.50             772.31               100.00% -                 -                     - 

 02.04.07 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 /VEREDA E=10CM. PASTA 1:2 m2 56.60             58.56                 3,314.50            56.60             3,314.50            100.00% -                 -                     - 56.60             3,314.50            100.00% -                 -                     - 

 02.05 CONCRETO ARMADO

 02.05.01 COLUMNAS

 02.05.01.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
 kg

944.77            2.79                   2,635.91            944.77            2,635.91            100.00% -                 -                     - 944.77            2,635.91            100.00% -                 -                     - 

 02.05.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 62.39             20.43                 1,274.63            62.39             1,274.63            100.00% -                 -                     - 62.39             1,274.63            100.00% -                 -                     - 

 02.05.01.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 5.62               210.16               1,181.10            5.62               1,181.10            100.00% -                 -                     - 5.62               1,181.10            100.00% -                 -                     - 

 02.05.02 VIGAS

 02.05.02.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 122.27            20.43                 2,497.98            122.27            2,497.98            100.00% -                 -                     - 122.27            2,497.98            100.00% -                 -                     - 

 02.05.02.02 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
 kg

6,000.52         2.79                   16,741.45          6,000.52         16,741.45          100.00% -                 -                     - 6,000.52         16,741.45          100.00% -                 -                     - 

 02.05.02.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 14.85             210.16               3,120.88            14.85             3,120.88            100.00% -                 -                     - 14.85             3,120.88            100.00% -                 -                     - 

 02.05.03 VIGAS DE CIMENTACION

 02.05.03.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
 kg

130.75            2.79                   364.79               130.75            364.79               100.00% -                 -                     - 130.75            364.79               100.00% -                 -                     - 

 02.05.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 8.28               20.43                 169.16               8.28               169.16               100.00% -                 -                     - 8.28               169.16               100.00% -                 -                     - 

 02.05.03.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 1.04               210.16               218.57               1.04               218.57               100.00% -                 -                     - 1.04               218.57               100.00% -                 -                     - 

 02.05.04 ZAPATAS

 02.05.04.01 ACERO fy = 4200 kg/cm2 KG 302.64            2.57                   777.78               302.64            777.78               100.00% -                 -                     - 302.64            777.78               100.00% -                 -                     - 

 02.05.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 202.42            20.87                 4,224.51            202.42            4,224.51            100.00% -                 -                     - 202.42            4,224.51            100.00% -                 -                     - 

 02.05.04.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 6.00               210.16               1,260.96            6.00               1,260.96            100.00% -                 -                     - 6.00               1,260.96            100.00% -                 -                     - 

 02.05.05 CANALES Y DUCTOS ELECTRICOS

 02.05.05.01 ACERO fy = 4200 kg/cm2 KG 1,219.04         2.57                   3,132.93            1,219.04         3,132.93            100.00% -                 -                     - 1,219.04         3,132.93            100.00% -                 -                     - 

 02.05.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 253.84            20.87                 5,297.64            253.84            5,297.64            100.00% -                 -                     - 253.84            5,297.64            100.00% -                 -                     - 

 02.05.05.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 26.88             210.16               5,649.10            26.88             5,649.10            100.00% -                 -                     - 26.88             5,649.10            100.00% -                 -                     - 

 02.06 ALBAÑILERIA

 02.06.01 MURO LADRILLO K.K.DE ARCILLA 18 H ( 0.09x0.13x0.24) AMARRE DE SOGA JUNTA 1.5 cm. MORTERO 1:1:5 m2 160.00            26.80                 4,288.00            160.00            4,288.00            100.00% -                 -                     - 160.00            4,288.00            100.00% -                 -                     - 

 02.07 LOSA ALIGERADA CON VIGUETAS METALICAS Y CASETONES

 02.07.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VIGAS LOSA m2 27.25             26.15                 712.59               27.25             712.59               100.00% -                 -                     - 27.25             712.59               100.00% -                 -                     - 

 02.07.02 VIGUETAS PREFABRICADAS DE ACERO DE 0.13 m x 0.09 m x L m 213.00            17.52                 3,731.76            213.00            3,731.76            100.00% -                 -                     - 213.00            3,731.76            100.00% -                 -                     - 

 02.07.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
 kg

571.23            2.79                   1,593.73            571.23            1,593.73            100.00% -                 -                     - 571.23            1,593.73            100.00% -                 -                     - 

 02.07.04 SUMINISTRO E INSTALACION CASETON EPS 0.75x1.00x0.09 (DENSIDAD=15 Kg/m3) Und. 245.00            6.86                   1,680.70            245.00            1,680.70            100.00% -                 -                     - 245.00            1,680.70            100.00% -                 -                     - 

 02.07.05 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 14.11             210.16               2,965.36            14.11             2,965.36            100.00% -                 -                     - 14.11             2,965.36            100.00% -                 -                     - 

 02.08 ENLUCIDOS

 02.08.01 TARRAJEO DE CIELO RASO m2 149.96            14.02                 2,102.44            149.96            2,102.44            100.00% -                 -                     - 149.96            2,102.44            100.00% -                 -                     - 

 02.08.02 TARRAJEO DE VIGAS PERALTADAS m 113.30            16.40                 1,858.12            113.30            1,858.12            100.00% -                 -                     - 113.30            1,858.12            100.00% -                 -                     - 

 02.08.03 TARRAJEO DE MUROS m2 410.98            14.02                 5,761.94            410.98            5,761.94            100.00% -                 -                     - 410.98            5,761.94            100.00% -                 -                     - 

 02.08.04 TARRAJEO DE DERRAMES m 52.80             13.25                 699.60               52.80             699.60               100.00% -                 -                     - 52.80             699.60               100.00% -                 -                     - 

 02.08.05 TARRAJEO DE COLUMNAS SOBRESALIENTES m 44.80             15.16                 679.17               44.80             679.17               100.00% -                 -                     - 44.80             679.17               100.00% -                 -                     - 

 02.08.06 TARRAJEO PISO PULIDO m2 104.77            11.28                 1,181.81            104.77            1,181.81            100.00% -                 -                     - 104.77            1,181.81            100.00% -                 -                     - 

 02.08.07 TARRAJEO RAYADO EN MUROS m2 37.75             14.18                 535.30               37.75             535.30               100.00% -                 -                     - 37.75             535.30               100.00% -                 -                     - 

 02.09 COBERTURA

 02.09.01 COBERTURA CON PLANCHA DE ALEACION DE ALUM-ACER-ZINC m2 262.61            19.27                 5,060.49            262.61            5,060.49            100.00% -                 -                     - 262.61            5,060.49            100.00% -                 -                     - 

 02.09.02 CUMBRERA C/PLANCHA DE ALEACION DE ALUM-ACER-ZINC m 23.40             27.25                 637.65               23.40             637.65               100.00% -                 -                     - 23.40             637.65               100.00% -                 -                     - 

 02.09.03 CANALETA PLUVIAL C/PLANCHA DE ALEACION DE ALUM-ACER-ZINC m 46.80             28.85                 1,350.18            46.80             1,350.18            100.00% -                 -                     - 46.80             1,350.18            100.00% -                 -                     - 

 02.10 PINTURA

 02.10.01 BASE IMPRIMANTE TEMPLE m2 559.52            7.37                   4,123.66            559.52            4,123.66            100.00% -                 -                     - 559.52            4,123.66            100.00% -                 -                     - 

 02.10.02 PINTURA LATEX 2 MANOS EN CIELO RASO Y VIGAS m2 149.96            9.58                   1,436.62            149.96            1,436.62            100.00% -                 -                     - 149.96            1,436.62            100.00% -                 -                     - 

 02.10.03 PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS Y COLUMNA m2 410.98            6.36                   2,613.83            410.98            2,613.83            100.00% -                 -                     - 410.98            2,613.83            100.00% -                 -                     - 

 02.10.04 PINTURA ESMAL. 2 M. EN CONTRAZ. DE  CEM. H=0.30 (con sellador) m 56.50             3.81                   215.27               56.50             215.27               100.00% -                 -                     - 56.50             215.27               100.00% -                 -                     - 

 02.11 CARPINTERIA METALICA

 02.11.01 PUERTA PRINCIPAL METALICA 2.00x2.50 Und. 1.00               744.13               744.13               1.00               744.13               100.00% -                 -                     - 1.00               744.13               100.00% -                 -                     - 

 02.11.02 VENTANAS DE ALUMINIO TIPO V-180 Und. 4.00               502.05               2,008.20            4.00               2,008.20            100.00% -                 -                     - 4.00               2,008.20            100.00% -                 -                     - 

 02.11.03 PUERTA DE ALUMINIO INC. VIDRIO SEMI DOBLE m2 11.25             801.05               9,011.81            11.25             9,011.81            100.00% -                 -                     - 11.25             9,011.81            100.00% -                 -                     - 

 02.11.04 TAPA METALICAS ESTRIADAS INC. PINTURA ESMALTE Y SOPORTE m2 83.08             47.14                 3,916.39            40.22             1,895.97            48.41% 42.86             2,020.42            51.59% 83.08             3,916.39            100.00% -                 -                     - 

 02.11.05 SOPORTE METALICO PARA CANALETAS m 8.30               137.75               1,143.33            8.30               1,143.33            100.00% -                 -                     - 8.30               1,143.33            100.00% -                 -                     - 

 02.12 PISOS

 02.12.01 PISO DE PORCELANATO 45x45 COLOR m2 134.20            55.07                 7,390.39            134.20            7,390.39            100.00% -                 -                     - 134.20            7,390.39            100.00% -                 -                     - 

 02.13 JUNTAS

 02.13.01 JUNTAS DE TEKNOPORT Y SIKAFLEX m 38.00             9.83                   373.54               38.00             373.54               100.00% -                 -                     - 38.00             373.54               100.00% -                 -                     - 

 02.14 ZOCALOS Y/O CONTRAZOCALOS

 02.14.01 ZOCALO DE PORCELANATO 0.45x0.45 m2 39.88             24.00                 957.12               -                 -                     - 39.88             957.12               100.00% 39.88             957.12               100.00% -                 -                     - 

 02.14.02 CONTRAZOCALO DE PORCELANATO 0.45x0.45 m 65.74             7.58                   498.31               -                 -                     - 65.74             498.31               100.00% 65.74             498.31               100.00% -                 -                     - 

 02.14.03 CONTRAZOCALO CEMENTO H=0.30 MZ 1:2 m e=1.5 cm m 56.50             6.55                   370.08               -                 -                     - 56.50             370.08               100.00% 56.50             370.08               100.00% -                 -                     - 

 02.15 INSTALACIONES ELECTRICAS

 02.15.01 SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE Pto 12.00             64.73                 776.76               -                 -                     - 12.00             776.76               100.00% 12.00             776.76               100.00% -                 -                     - 

 02.15.02 SALIDA PARA INTERRUPTORES SIMPLES Pto 8.00               36.52                 292.16               -                 -                     - 8.00               292.16               100.00% 8.00               292.16               100.00% -                 -                     - 
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 02.15.03 SALIDA DE CENTRO DE ALUMBRADO EMPOTRADO Pto 12.00             34.24                 410.88               -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 12.00             410.88               100.00%

 02.15.04 TABLERO GENERAL TG 2-3x150A, 1-2x20 A Und 1.00               280.65               280.65               -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 1.00               280.65               100.00%

 02.15.05 INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN Pza 1.00               310.27               310.27               -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 1.00               310.27               100.00%

 02.15.06 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MONOFASICO 2x20 A Und 4.00               23.72                 94.88                 -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 4.00               94.88                 100.00%

 02.15.07 CABLE THW 12 AWG m 900.00            1.42                   1,278.00            -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 900.00            1,278.00            100.00%

 02.15.08 INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN Pza 1.00               206.11               206.11               -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 1.00               206.11               100.00%

 02.15.09 TUBERIA PVC-P (ELECTRICAS) D=1000 mm (4") Und. 24.00             28.05                 673.20               24.00             673.20               100.00% -                 -                     - 24.00             673.20               100.00% -                 -                     - 

 02.15.10 TUBERIA PVC-SEL (ELECTRICAS) D=20 mm u 35.00             8.02                   280.70               35.00             280.70               100.00% -                 -                     - 35.00             280.70               100.00% -                 -                     - 

 02.15.11 TUBERIA PVC-SEL (ELECTRICAS) D=15 mm u 33.00             8.95                   295.35               33.00             295.35               100.00% -                 -                     - 33.00             295.35               100.00% -                 -                     - 

 02.15.12 LUMINARIA C/EQ.2 LAMP. FLUORESC. 40 W C/U C/REJILLA Und 8.00               41.32                 330.56               -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 8.00               330.56               100.00%

 02.15.13 CALENTADOR DE 80 lts Pza 1.00               278.10               278.10               -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 1.00               278.10               100.00%

 02.15.14 CAJA DE PASO 100x40x150 mm Und 4.00               27.30                 109.20               -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 4.00               109.20               100.00%

 02.15.15 LUZ DE EMERGENCIA 2 LAMP. 8W Und 11.00             119.08               1,309.88            -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 11.00             1,309.88            100.00%

 02.15.16 EXTRACTOR DE AIRE, 220VCA, 60 Hz INC. MONTAJE Y CONEXIONADO EA 1.00               158.59               158.59               -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 1.00               158.59               100.00%

 02.16 INSTALACIONES SANITARIAS

 02.16.01 INSTALACIÓN RED DE DESAGUE

 02.16.01.01 INSTALACIÓN DE RED DE DESAGUE D=2'' m 24.00             23.06                 553.44               24.00             553.44               100.00% -                 -                     - 24.00             553.44               100.00% -                 -                     - 

 02.16.01.02 INSTALACIÓN DE RED DE DESAGUE D=4'' m 31.00             22.94                 711.14               31.00             711.14               100.00% -                 -                     - 31.00             711.14               100.00% -                 -                     - 

 02.16.01.03 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE u 5.00               53.63                 268.15               5.00               268.15               100.00% -                 -                     - 5.00               268.15               100.00% -                 -                     - 

 02.16.01.04 REGISTRO DE BRONCE 2" Und 2.00               13.60                 27.20                 -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 2.00               27.20                 100.00%

 02.16.01.05 REGISTRO DE BRONCE 4" Und 2.00               10.92                 21.84                 -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 2.00               21.84                 100.00%

 02.16.01.06 LAVADERO ACERO INOXIDABLE PARA COCINA Pza 2.00               122.52               245.04               -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 2.00               245.04               100.00%

 02.16.01.07 SUMIDERO DE BRONCE 2" Und 2.00               8.10                   16.20                 -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 2.00               16.20                 100.00%

 02.16.01.08 TRAMPA P PVC 2" Und 2.00               27.78                 55.56                 -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 2.00               55.56                 100.00%

 02.16.01.09 TRAMPA P PVC 4" Und 2.00               37.93                 75.86                 -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 2.00               75.86                 100.00%

 02.16.02 INSTALACIÓN RED DE AGUA

 02.16.02.01 TUBERIA P/AGUA FRIA D=3/4" PVC-SAP m 41.00             6.43                   263.63               41.00             263.63               100.00% -                 -                     - 41.00             263.63               100.00% -                 -                     - 

 02.16.02.02 TUBERIA P/AGUA FRIA D=1/2" PVC-SAP m 31.00             7.11                   220.41               31.00             220.41               100.00% -                 -                     - 31.00             220.41               100.00% -                 -                     - 

 02.16.02.03 TUBERIA PVC AGUA CALIENTE 1/2" m 22.50             6.83                   153.68               22.50             153.68               100.00% -                 -                     - 22.50             153.68               100.00% -                 -                     - 

 02.16.02.04 SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2" CLASE 10" pto 4.00               20.89                 83.56                 4.00               83.56                 100.00% -                 -                     - 4.00               83.56                 100.00% -                 -                     - 

 02.16.02.05 UNION SIMPLE ROSCADA PVC P/AGUA D3/4" Und 11.00             5.78                   63.58                 11.00             63.58                 100.00% -                 -                     - 11.00             63.58                 100.00% -                 -                     - 

 02.16.02.06 UNION SIMPLE ROSCADA PVC P/AGUA D1/2" Und 12.00             6.78                   81.36                 12.00             81.36                 100.00% -                 -                     - 12.00             81.36                 100.00% -                 -                     - 

 02.16.02.07 VÁLVULA COMPUERTA PARA AGUA u 1.00               76.95                 76.95                 -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 1.00               76.95                 100.00%

 02.16.02.08 VALVULA DE PASO ESFERICA UNIVERSAL 1/2" Und 2.00               29.50                 59.00                 -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 2.00               59.00                 100.00%

 02.16.02.09 TUBERIA DE BAJADA PVC-SAL 3" P/LLUVIAS m 68.00             25.23                 1,715.64            -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 68.00             1,715.64            100.00%

 02.16.02.10 CANALETA DE FIERRO GALVANIZADO m 65.00             11.33                 736.45               -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 65.00             736.45               100.00%

 02.16.03 ACCESORIOS SANITARIOS

 02.16.03.01 GRIFERIA PARA LAVADERO Und 2.00               26.13                 52.26                 -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 2.00               52.26                 100.00%

 02.16.03.02 GRIFERIA DE LAVATORIOS Pza 1.00               104.86               104.86               -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 1.00               104.86               100.00%

 02.16.03.03 LAVADERO ACERO INOXIDABLE PARA COCINA Pza 1.00               122.52               122.52               -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 1.00               122.52               100.00%

 02.16.03.04 LAVATORIO DE LOSA BLANCA DE PRIMERA 545x460mm Und. 1.00               149.95               149.95               -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 1.00               149.95               100.00%

 02.16.03.05 INODORO TANQUE BAJO Und. 1.00               210.38               210.38               -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 1.00               210.38               100.00%

 02.16.03.06 PAPELERA DE LOSA Und 1.00               51.95                 51.95                 -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 1.00               51.95                 100.00%

 02.16.03.07 TOALLERA C/SOPORTE DE LOSA Y BARRA PLASTICA Und 1.00               47.95                 47.95                 -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 1.00               47.95                 100.00%

 02.16.04 VARIOS

 02.16.04.01 LIMPIEZA FINAL DE OBRA m2 1,710.00         0.78                   1,333.80            -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 1,710.00         1,333.80            100.00%

COSTO DIRECTO 356,371.62        313,061.65        19,820.15          332,881.80        23,489.82          

GASTOS GENERALES VARIABLES 34.468514 % 122,836.00        107,907.70        6,831.71            114,739.41        8,096.59            

GASTOS GENERALES FIJOS 2.541925 % 9,058.70            7,957.79            503.81               8,461.61            597.09               

UTILIDAD 10 % 35,637.16          31,306.17          1,982.02            33,288.18          2,348.98            

SUB TOTAL 523,903.48        460,233.31        29,137.69          489,371.00        34,532.48          

IGV. 18 % 94,302.63          82,842.00          5,244.78            88,086.78          6,215.85            

PRESUPUESTO TOTAL 618,206.11        543,075.31        34,382.47          577,457.78        40,748.33          

PORCENTAJE VALORIZADO 87.85% 5.56% 93.41% 6.59%
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CONENHUA SA UNIDAD MINERA TAMBOMAYO

VALORIZACION 05
Al 25/Feb/2018

Obra : SUBESTACION ELECTRICA TAMBOMAYO (original)
Ubicacion : TAPAY - CAYLLOMA - AREQUIPA
Costo A : Ago/2016 Cliente : BUENAVENTURA SAA

REFERENCIAL ACUMULADO ANTERIOR VALORIZACION ACTUAL TOTAL ACUMULADO SALDO POR VALORIZAR

Item Descripcion Unid Metrado
 Precio

Unitario 
Parcial Metrado Parcial % Metrado Parcial % Metrado Parcial % Metrado Parcial %

OBRAS CIVILES
 01 PATIOS DE LLAVES

 01.01 OBRAS PROVISIONALES

 01.01.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Glb 1.00               9,200.00            9,200.00            0.50               4,600.00            50.00% -                 -                     - 0.50               4,600.00            50.00% 0.50               4,600.00            50.00%

 01.01.02 ALMACEN. OFICINA Y CASETA DE GUARDIANIA m2 30.00             82.41                 2,472.30            30.00             2,472.30            100.00% -                 -                     - 30.00             2,472.30            100.00% -                 -                     - 

 01.01.03 SERVICIOS HIGIENICOS MES 7.00               1,601.05            11,207.35          4.00               6,404.20            57.14% 1.00               1,601.05            14.29% 5.00               8,005.25            71.43% 2.00               3,202.10            28.57%

 01.02 OBRAS PRELIMINARES

 01.02.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 1,710.00         3.84                   6,566.40            1,710.00         6,566.40            100.00% -                 -                     - 1,710.00         6,566.40            100.00% -                 -                     - 

 01.02.02 SEÑALIZACION AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Glb 1.00               414.86               414.86               1.00               414.86               100.00% -                 -                     - 1.00               414.86               100.00% -                 -                     - 

 01.02.03 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL m2 1,710.00         1.28                   2,188.80            1,710.00         2,188.80            100.00% -                 -                     - 1,710.00         2,188.80            100.00% -                 -                     - 

 01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS

 01.03.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL P/CIMIENTOS m3 134.20            20.51                 2,752.44            134.20            2,752.44            100.00% -                 -                     - 134.20            2,752.44            100.00% -                 -                     - 

 01.03.02 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL P/MALLA DE TIERRA m3 159.21            20.51                 3,265.40            159.21            3,265.40            100.00% -                 -                     - 159.21            3,265.40            100.00% -                 -                     - 

 01.03.03 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL P/CANALETAS m3 2.58               20.51                 52.92                 2.58               52.92                 100.00% -                 -                     - 2.58               52.92                 100.00% -                 -                     - 

 01.03.04 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL P/CERCO PERIMETRICO m3 37.98             20.51                 778.97               37.98             778.97               100.00% -                 -                     - 37.98             778.97               100.00% -                 -                     - 

 01.03.05 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL P/SARDINELES m3 13.26             20.51                 271.96               13.26             271.96               100.00% -                 -                     - 13.26             271.96               100.00% -                 -                     - 

 01.03.06 EXCAVACION DE ZANJAS CON RETROEXCAVADORA P/TRANSF. DE POTENCIA m3 36.90             7.77                   286.71               36.90             286.71               100.00% -                 -                     - 36.90             286.71               100.00% -                 -                     - 

 01.03.07 RELLENO COMPACTADO C/TIERRA DE CHACRA m3 86.60             127.11               11,007.73          86.60             11,007.73          100.00% -                 -                     - 86.60             11,007.73          100.00% -                 -                     - 

 01.03.08 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 45.00             41.32                 1,859.40            45.00             1,859.40            100.00% -                 -                     - 45.00             1,859.40            100.00% -                 -                     - 

 01.03.09 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA m3 229.40            3.40                   779.96               229.40            779.96               100.00% -                 -                     - 229.40            779.96               100.00% -                 -                     - 

 01.04 CONCRETO SIMPLE

 01.04.01 SOLADO DE CONCRETO C:H 1:12 E=4" m2 83.28             15.92                 1,325.82            83.28             1,325.82            100.00% -                 -                     - 83.28             1,325.82            100.00% -                 -                     - 

 01.04.02 CIMIENTOS CORRIDOS 1:10+30% P.G. m3 24.11             128.03               3,086.80            24.11             3,086.80            100.00% -                 -                     - 24.11             3,086.80            100.00% -                 -                     - 

 01.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO m2 46.42             15.21                 706.05               46.42             706.05               100.00% -                 -                     - 46.42             706.05               100.00% -                 -                     - 

 01.04.04 SOBRECIMIENTO, CONCRETO 1:8 + 25% P.M. m3 12.10             168.03               2,033.16            12.10             2,033.16            100.00% -                 -                     - 12.10             2,033.16            100.00% -                 -                     - 

 01.04.05 CONTRAPISO DE 4" ( 0.10 m ) m2 120.00            24.43                 2,931.60            120.00            2,931.60            100.00% -                 -                     - 120.00            2,931.60            100.00% -                 -                     - 

 01.05 CONCRETO ARMADO

 01.05.01 BASE PARA INTERRUPTOR DE POTENCIA

 01.05.01.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
 kg

296.81            2.79                   828.10               296.81            828.10               100.00% -                 -                     - 296.81            828.10               100.00% -                 -                     - 

 01.05.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 7.92               20.43                 161.81               7.92               161.81               100.00% -                 -                     - 7.92               161.81               100.00% -                 -                     - 

 01.05.01.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 3.14               219.50               689.23               3.14               689.23               100.00% -                 -                     - 3.14               689.23               100.00% -                 -                     - 

 01.05.01.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNOS 3/4"x0.80  Acero SAE 1045 INC. 03 TUERCAS+02 ARANDELASUnd 12.00             47.54                 570.48               12.00             570.48               100.00% -                 -                     - 12.00             570.48               100.00% -                 -                     - 

 01.05.01.05 GROUTING PARA PEDESTALES m2 2.00               606.51               1,213.02            2.00               1,213.02            100.00% -                 -                     - 2.00               1,213.02            100.00% -                 -                     - 

 01.05.02 BASE PARA SECCIONADOR BARRA

 01.05.02.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
 kg

296.81            2.79                   828.10               296.81            828.10               100.00% -                 -                     - 296.81            828.10               100.00% -                 -                     - 

 01.05.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 7.92               20.43                 161.81               7.92               161.81               100.00% -                 -                     - 7.92               161.81               100.00% -                 -                     - 

 01.05.02.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 3.14               219.50               689.23               3.14               689.23               100.00% -                 -                     - 3.14               689.23               100.00% -                 -                     - 

 01.05.02.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNOS 3/4"x0.80  Acero SAE 1045 INC. 03 TUERCAS+02 ARANDELASUnd 12.00             47.54                 570.48               12.00             570.48               100.00% -                 -                     - 12.00             570.48               100.00% -                 -                     - 

 01.05.02.05 GROUTING PARA PEDESTALES m2 2.00               606.51               1,213.02            2.00               1,213.02            100.00% -                 -                     - 2.00               1,213.02            100.00% -                 -                     - 

 01.05.03 BASE PARA PARARRAYOS

 01.05.03.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
 kg

454.39            2.79                   1,267.75            454.39            1,267.75            100.00% -                 -                     - 454.39            1,267.75            100.00% -                 -                     - 

 01.05.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 26.40             20.43                 539.35               26.40             539.35               100.00% -                 -                     - 26.40             539.35               100.00% -                 -                     - 

 01.05.03.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 18.92             219.50               4,152.94            18.92             4,152.94            100.00% -                 -                     - 18.92             4,152.94            100.00% -                 -                     - 

 01.05.03.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNOS 3/4"x0.80  Acero SAE 1045 INC. 03 TUERCAS+02 ARANDELASUnd 24.00             47.54                 1,140.96            24.00             1,140.96            100.00% -                 -                     - 24.00             1,140.96            100.00% -                 -                     - 

 01.05.03.05 GROUTING PARA PEDESTALES m2 3.00               606.51               1,819.53            3.00               1,819.53            100.00% -                 -                     - 3.00               1,819.53            100.00% -                 -                     - 

 01.05.04 Cimentacion Transformador de Corriente - BTC

 01.05.04.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
 kg

315.89            2.79                   881.33               315.89            881.33               100.00% -                 -                     - 315.89            881.33               100.00% -                 -                     - 

 01.05.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 7.92               20.43                 161.81               7.92               161.81               100.00% -                 -                     - 7.92               161.81               100.00% -                 -                     - 

 01.05.04.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 2.99               219.50               656.31               2.99               656.31               100.00% -                 -                     - 2.99               656.31               100.00% -                 -                     - 

 01.05.04.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNOS 3/4"x0.80  Acero SAE 1045 INC. 03 TUERCAS+02 ARANDELASUnd 12.00             47.54                 570.48               12.00             570.48               100.00% -                 -                     - 12.00             570.48               100.00% -                 -                     - 

 01.05.04.05 GROUTING PARA PEDESTALES m2 2.00               606.51               1,213.02            2.00               1,213.02            100.00% -                 -                     - 2.00               1,213.02            100.00% -                 -                     - 

 01.05.05 BASES PARA TRANSFORMADOR DE CORRIENTE

 01.05.05.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
 kg

105.30            2.79                   293.79               105.30            293.79               100.00% -                 -                     - 105.30            293.79               100.00% -                 -                     - 

 01.05.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 6.16               20.43                 125.85               6.16               125.85               100.00% -                 -                     - 6.16               125.85               100.00% -                 -                     - 

 01.05.05.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 4.10               219.50               899.95               4.10               899.95               100.00% -                 -                     - 4.10               899.95               100.00% -                 -                     - 

 01.05.05.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNOS 3/4"x0.80  Acero SAE 1045 INC. 03 TUERCAS+02 ARANDELASUnd 4.00               47.54                 190.16               4.00               190.16               100.00% -                 -                     - 4.00               190.16               100.00% -                 -                     - 

 01.05.05.05 GROUTING PARA PEDESTALES m2 2.00               606.51               1,213.02            2.00               1,213.02            100.00% -                 -                     - 2.00               1,213.02            100.00% -                 -                     - 

 01.05.06 BASE PARA PORTICO 138 KV

 01.05.06.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
 kg

105.30            2.79                   293.79               105.30            293.79               100.00% -                 -                     - 105.30            293.79               100.00% -                 -                     - 

 01.05.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 38.48             20.43                 786.15               38.48             786.15               100.00% -                 -                     - 38.48             786.15               100.00% -                 -                     - 

 01.05.06.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 13.40             219.50               2,941.30            13.40             2,941.30            100.00% -                 -                     - 13.40             2,941.30            100.00% -                 -                     - 

 01.05.06.04 GROUTING PARA PEDESTALES m2 2.00               606.51               1,213.02            2.00               1,213.02            100.00% -                 -                     - 2.00               1,213.02            100.00% -                 -                     - 

 01.05.07 CIMENTACION PORTICO DE LLEGADA
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CONENHUA SA UNIDAD MINERA TAMBOMAYO

VALORIZACION 05
Al 25/Feb/2018

Obra : SUBESTACION ELECTRICA TAMBOMAYO (original)
Ubicacion : TAPAY - CAYLLOMA - AREQUIPA
Costo A : Ago/2016 Cliente : BUENAVENTURA SAA

REFERENCIAL ACUMULADO ANTERIOR VALORIZACION ACTUAL TOTAL ACUMULADO SALDO POR VALORIZAR

Item Descripcion Unid Metrado
 Precio

Unitario 
Parcial Metrado Parcial % Metrado Parcial % Metrado Parcial % Metrado Parcial %

 01.05.07.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
 kg

192.09            2.79                   535.93               192.09            535.93               100.00% -                 -                     - 192.09            535.93               100.00% -                 -                     - 

 01.05.07.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 38.48             20.43                 786.15               38.48             786.15               100.00% -                 -                     - 38.48             786.15               100.00% -                 -                     - 

 01.05.07.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 13.40             219.50               2,941.30            13.40             2,941.30            100.00% -                 -                     - 13.40             2,941.30            100.00% -                 -                     - 

 01.05.07.04 GROUTING PARA PEDESTALES m2 2.00               606.51               1,213.02            2.00               1,213.02            100.00% -                 -                     - 2.00               1,213.02            100.00% -                 -                     - 

 01.05.08 BASE PARA TRANSFORMADOR DE POTENCIA

 01.05.08.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
 kg

1,890.00         2.79                   5,273.10            1,890.00         5,273.10            100.00% -                 -                     - 1,890.00         5,273.10            100.00% -                 -                     - 

 01.05.08.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 62.30             20.43                 1,272.79            62.30             1,272.79            100.00% -                 -                     - 62.30             1,272.79            100.00% -                 -                     - 

 01.05.08.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNOS "U" PARA ANCLAJE DE RIELES-INC. 04 TUERCAS+02 ARANDELASUnd 1.00               18.54                 18.54                 1.00               18.54                 100.00% -                 -                     - 1.00               18.54                 100.00% -                 -                     - 

 01.05.08.04 RIELES PARA TRANSFORMADOR DE POTENCIA m 11.06             117.13               1,295.46            11.06             1,295.46            100.00% -                 -                     - 11.06             1,295.46            100.00% -                 -                     - 

 01.05.08.05 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 16.32             219.50               3,582.24            16.32             3,582.24            100.00% -                 -                     - 16.32             3,582.24            100.00% -                 -                     - 

 01.05.08.06 GROUTING PARA PEDESTALES m2 0.50               606.51               303.26               0.50               303.26               100.00% -                 -                     - 0.50               303.26               100.00% -                 -                     - 

 01.05.09 SARDINELES

 01.05.09.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
 kg

73.02             2.79                   203.73               73.02             203.73               100.00% -                 -                     - 73.02             203.73               100.00% -                 -                     - 

 01.05.09.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 189.43            20.43                 3,870.05            189.43            3,870.05            100.00% -                 -                     - 189.43            3,870.05            100.00% -                 -                     - 

 01.05.09.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 18.94             219.50               4,157.33            18.94             4,157.33            100.00% -                 -                     - 18.94             4,157.33            100.00% -                 -                     - 

 01.05.10 BUZON DE CAPTACION DE ACEITE

 01.05.10.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
 kg

143.29            2.79                   399.78               143.29            399.78               100.00% -                 -                     - 143.29            399.78               100.00% -                 -                     - 

 01.05.10.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 43.50             20.43                 888.71               43.50             888.71               100.00% -                 -                     - 43.50             888.71               100.00% -                 -                     - 

 01.05.10.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 5.92               219.50               1,299.44            5.92               1,299.44            100.00% -                 -                     - 5.92               1,299.44            100.00% -                 -                     - 

 01.05.11 BUZONES DE CABLES

 01.05.11.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
 kg

143.29            2.79                   399.78               143.29            399.78               100.00% -                 -                     - 143.29            399.78               100.00% -                 -                     - 

 01.05.11.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 43.50             20.43                 888.71               43.50             888.71               100.00% -                 -                     - 43.50             888.71               100.00% -                 -                     - 

 01.05.11.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 4.92               219.50               1,079.94            4.92               1,079.94            100.00% -                 -                     - 4.92               1,079.94            100.00% -                 -                     - 

 01.05.12 Canaleta Ancho=0.50 (Inc. tapas)

 01.05.12.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
 kg

1,915.08         2.79                   5,343.07            1,915.08         5,343.07            100.00% -                 -                     - 1,915.08         5,343.07            100.00% -                 -                     - 

 01.05.12.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 95.16             20.43                 1,944.12            95.16             1,944.12            100.00% -                 -                     - 95.16             1,944.12            100.00% -                 -                     - 

 01.05.12.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 11.02             219.50               2,418.89            11.02             2,418.89            100.00% -                 -                     - 11.02             2,418.89            100.00% -                 -                     - 

 01.05.13 Canaleta Ancho=0.70 (Inc. tapas)

 01.05.13.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
 kg

358.88            2.79                   1,001.28            358.88            1,001.28            100.00% -                 -                     - 358.88            1,001.28            100.00% -                 -                     - 

 01.05.13.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 47.82             20.43                 976.96               47.82             976.96               100.00% -                 -                     - 47.82             976.96               100.00% -                 -                     - 

 01.05.13.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 4.61               219.50               1,011.90            4.61               1,011.90            100.00% -                 -                     - 4.61               1,011.90            100.00% -                 -                     - 

 01.06 CARPINTERIA METALICA

 01.06.01 CERCO DE MALLA GALVANIZADA DE H=2.20 ANCHO=3.00 MT. C/ANGULO DE 1.5" POSTES DE 2.5"m 159.82            119.19               19,048.95          159.82            19,048.95          100.00% -                 -                     - 159.82            19,048.95          100.00% -                 -                     - 

 01.06.02 PORTON VEHICULAR DE MALLA GALV. 2"x2" N° 10 - 4.00mts x 2.30mts u 1.00               2,166.18            2,166.18            1.00               2,166.18            100.00% -                 -                     - 1.00               2,166.18            100.00% -                 -                     - 

 01.06.03 PUERTA PEATONAL DE MALLA GALV. 2"x2" N° 10 - 1.1mts x 2.20mts u 1.00               1,026.05            1,026.05            1.00               1,026.05            100.00% -                 -                     - 1.00               1,026.05            100.00% -                 -                     - 

 01.06.04 BANDEJA PORTA CABLE 550mm x 50mm Und. 140.00            61.14                 8,559.60            140.00            8,559.60            100.00% -                 -                     - 140.00            8,559.60            100.00% -                 -                     - 

 01.06.05 REJILLA METALICA, PLATINA 1"x1/4" @ 1" INC. PINTURA m2 7.36               87.36                 642.97               7.36               642.97               100.00% -                 -                     - 7.36               642.97               100.00% -                 -                     - 

 01.06.06 TAPA METALICA DE 1.00x1.00 PLANCHA ESTRIADA, INC. PINTURA Und 2.00               202.72               405.44               2.00               405.44               100.00% -                 -                     - 2.00               405.44               100.00% -                 -                     - 

 01.07 INSTALACIONES ELECTRICAS

 01.07.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE 120 mm2
 

m 
1,460.00         10.44                 15,242.40          1,460.00         15,242.40          100.00% -                 -                     - 1,460.00         15,242.40          100.00% -                 -                     - 

 01.07.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE 70 mm2
 

m 
690.00            8.55                   5,899.50            690.00            5,899.50            100.00% -                 -                     - 690.00            5,899.50            100.00% -                 -                     - 

 01.07.03 INSTALACION DE SOLDADURA TIPO X - CABLE 120 mm2 CON CABLE 120 mm2 Pto 21.00             12.72                 267.12               21.00             267.12               100.00% -                 -                     - 21.00             267.12               100.00% -                 -                     - 

 01.07.04 INSTALACION DE SOLDADURA TIPO T - CABLE 120 mm2 CON CABLE 70mm2 Pto 21.00             12.72                 267.12               21.00             267.12               100.00% -                 -                     - 21.00             267.12               100.00% -                 -                     - 

 01.07.05 INSTALACION DE POZO DE TIERRA INC. INSUMOS INC. CAJA DE REGISTRO Und 6.00               745.36               4,472.16            6.00               4,472.16            100.00% -                 -                     - 6.00               4,472.16            100.00% -                 -                     - 

 01.08 PISOS

 01.08.01 GRAVA 2" H=0.10 MTS m2 456.80            15.49                 7,075.83            260.00            4,027.40            56.92% 196.80            3,048.43            43.08% 456.80            7,075.83            100.00% -                 -                     - 

 01.09 PINTURA

 01.09.01 PINTURA TRAFICO P/SARDINELES m2 123.13            20.62                 2,538.94            66.50             1,371.23            54.01% 55.20             1,138.22            44.83% 121.70            2,509.45            98.84% 1.43               29.49                 1.16%

 02 SALA DE CONTROL

 02.01 OBRAS PRELIMINARES

 02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 190.08            3.84                   729.91               190.08            729.91               100.00% -                 -                     - 190.08            729.91               100.00% -                 -                     - 

 02.02 OBRAS PROVISIONALES

 02.02.01 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL m2 190.08            1.28                   243.30               190.08            243.30               100.00% -                 -                     - 190.08            243.30               100.00% -                 -                     - 

 02.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS

 02.03.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL P/CIMIENTOS m3 61.49             20.51                 1,261.16            61.49             1,261.16            100.00% -                 -                     - 61.49             1,261.16            100.00% -                 -                     - 

 02.03.02 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL P/CANALETAS m3 63.77             20.51                 1,307.92            63.77             1,307.92            100.00% -                 -                     - 63.77             1,307.92            100.00% -                 -                     - 

 02.03.03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 9.22               41.32                 380.97               9.22               380.97               100.00% -                 -                     - 9.22               380.97               100.00% -                 -                     - 

 02.03.04 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA m3 90.90             3.40                   309.06               90.90             309.06               100.00% -                 -                     - 90.90             309.06               100.00% -                 -                     - 

 02.04 CONCRETO SIMPLE

 02.04.01 SOLADO DE CONCRETO SIMPLE H=0.10 m2 94.11             26.78                 2,520.27            94.11             2,520.27            100.00% -                 -                     - 94.11             2,520.27            100.00% -                 -                     - 

 02.04.02 CIMIENTOS CORRIDOS 1:10+30% P.G. m3 24.11             128.03               3,086.80            24.11             3,086.80            100.00% -                 -                     - 24.11             3,086.80            100.00% -                 -                     - 

 02.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO m2 75.41             15.21                 1,146.99            75.41             1,146.99            100.00% -                 -                     - 75.41             1,146.99            100.00% -                 -                     - 
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 02.04.04 SOBRECIMIENTO, CONCRETO 1:8 + 25% P.M. m3 24.11             168.03               4,051.20            24.11             4,051.20            100.00% -                 -                     - 24.11             4,051.20            100.00% -                 -                     - 

 02.04.05 CONTRAPISO DE 4" ( 0.10 m ) m2 134.20            24.43                 3,278.51            134.20            3,278.51            100.00% -                 -                     - 134.20            3,278.51            100.00% -                 -                     - 

 02.04.06 ENCOFRADO VEREDAS m2 29.50             26.18                 772.31               29.50             772.31               100.00% -                 -                     - 29.50             772.31               100.00% -                 -                     - 

 02.04.07 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 /VEREDA E=10CM. PASTA 1:2 m2 56.60             58.56                 3,314.50            56.60             3,314.50            100.00% -                 -                     - 56.60             3,314.50            100.00% -                 -                     - 

 02.05 CONCRETO ARMADO

 02.05.01 COLUMNAS

 02.05.01.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
 kg

944.77            2.79                   2,635.91            944.77            2,635.91            100.00% -                 -                     - 944.77            2,635.91            100.00% -                 -                     - 

 02.05.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 62.39             20.43                 1,274.63            62.39             1,274.63            100.00% -                 -                     - 62.39             1,274.63            100.00% -                 -                     - 

 02.05.01.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 5.62               210.16               1,181.10            5.62               1,181.10            100.00% -                 -                     - 5.62               1,181.10            100.00% -                 -                     - 

 02.05.02 VIGAS

 02.05.02.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 122.27            20.43                 2,497.98            122.27            2,497.98            100.00% -                 -                     - 122.27            2,497.98            100.00% -                 -                     - 

 02.05.02.02 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
 kg

6,000.52         2.79                   16,741.45          6,000.52         16,741.45          100.00% -                 -                     - 6,000.52         16,741.45          100.00% -                 -                     - 

 02.05.02.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 14.85             210.16               3,120.88            14.85             3,120.88            100.00% -                 -                     - 14.85             3,120.88            100.00% -                 -                     - 

 02.05.03 VIGAS DE CIMENTACION

 02.05.03.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
 kg

130.75            2.79                   364.79               130.75            364.79               100.00% -                 -                     - 130.75            364.79               100.00% -                 -                     - 

 02.05.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 8.28               20.43                 169.16               8.28               169.16               100.00% -                 -                     - 8.28               169.16               100.00% -                 -                     - 

 02.05.03.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 1.04               210.16               218.57               1.04               218.57               100.00% -                 -                     - 1.04               218.57               100.00% -                 -                     - 

 02.05.04 ZAPATAS

 02.05.04.01 ACERO fy = 4200 kg/cm2 KG 302.64            2.57                   777.78               302.64            777.78               100.00% -                 -                     - 302.64            777.78               100.00% -                 -                     - 

 02.05.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 202.42            20.87                 4,224.51            202.42            4,224.51            100.00% -                 -                     - 202.42            4,224.51            100.00% -                 -                     - 

 02.05.04.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 6.00               210.16               1,260.96            6.00               1,260.96            100.00% -                 -                     - 6.00               1,260.96            100.00% -                 -                     - 

 02.05.05 CANALES Y DUCTOS ELECTRICOS

 02.05.05.01 ACERO fy = 4200 kg/cm2 KG 1,219.04         2.57                   3,132.93            1,219.04         3,132.93            100.00% -                 -                     - 1,219.04         3,132.93            100.00% -                 -                     - 

 02.05.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 253.84            20.87                 5,297.64            253.84            5,297.64            100.00% -                 -                     - 253.84            5,297.64            100.00% -                 -                     - 

 02.05.05.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 26.88             210.16               5,649.10            26.88             5,649.10            100.00% -                 -                     - 26.88             5,649.10            100.00% -                 -                     - 

 02.06 ALBAÑILERIA

 02.06.01 MURO LADRILLO K.K.DE ARCILLA 18 H ( 0.09x0.13x0.24) AMARRE DE SOGA JUNTA 1.5 cm. MORTERO 1:1:5m2 160.00            26.80                 4,288.00            160.00            4,288.00            100.00% -                 -                     - 160.00            4,288.00            100.00% -                 -                     - 

 02.07 LOSA ALIGERADA CON VIGUETAS METALICAS Y CASETONES

 02.07.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VIGAS LOSA m2 27.25             26.15                 712.59               27.25             712.59               100.00% -                 -                     - 27.25             712.59               100.00% -                 -                     - 

 02.07.02 VIGUETAS PREFABRICADAS DE ACERO DE 0.13 m x 0.09 m x L m 213.00            17.52                 3,731.76            213.00            3,731.76            100.00% -                 -                     - 213.00            3,731.76            100.00% -                 -                     - 

 02.07.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
 kg

571.23            2.79                   1,593.73            571.23            1,593.73            100.00% -                 -                     - 571.23            1,593.73            100.00% -                 -                     - 

 02.07.04 SUMINISTRO E INSTALACION CASETON EPS 0.75x1.00x0.09 (DENSIDAD=15 Kg/m3) Und. 245.00            6.86                   1,680.70            245.00            1,680.70            100.00% -                 -                     - 245.00            1,680.70            100.00% -                 -                     - 

 02.07.05 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 14.11             210.16               2,965.36            14.11             2,965.36            100.00% -                 -                     - 14.11             2,965.36            100.00% -                 -                     - 

 02.08 ENLUCIDOS

 02.08.01 TARRAJEO DE CIELO RASO m2 149.96            14.02                 2,102.44            149.96            2,102.44            100.00% -                 -                     - 149.96            2,102.44            100.00% -                 -                     - 

 02.08.02 TARRAJEO DE VIGAS PERALTADAS m 113.30            16.40                 1,858.12            113.30            1,858.12            100.00% -                 -                     - 113.30            1,858.12            100.00% -                 -                     - 

 02.08.03 TARRAJEO DE MUROS m2 410.98            14.02                 5,761.94            410.98            5,761.94            100.00% -                 -                     - 410.98            5,761.94            100.00% -                 -                     - 

 02.08.04 TARRAJEO DE DERRAMES m 52.80             13.25                 699.60               52.80             699.60               100.00% -                 -                     - 52.80             699.60               100.00% -                 -                     - 

 02.08.05 TARRAJEO DE COLUMNAS SOBRESALIENTES m 44.80             15.16                 679.17               44.80             679.17               100.00% -                 -                     - 44.80             679.17               100.00% -                 -                     - 

 02.08.06 TARRAJEO PISO PULIDO m2 104.77            11.28                 1,181.81            104.77            1,181.81            100.00% -                 -                     - 104.77            1,181.81            100.00% -                 -                     - 

 02.08.07 TARRAJEO RAYADO EN MUROS m2 37.75             14.18                 535.30               37.75             535.30               100.00% -                 -                     - 37.75             535.30               100.00% -                 -                     - 

 02.09 COBERTURA

 02.09.01 COBERTURA CON PLANCHA DE ALEACION DE ALUM-ACER-ZINC m2 262.61            19.27                 5,060.49            262.61            5,060.49            100.00% -                 -                     - 262.61            5,060.49            100.00% -                 -                     - 

 02.09.02 CUMBRERA C/PLANCHA DE ALEACION DE ALUM-ACER-ZINC m 23.40             27.25                 637.65               23.40             637.65               100.00% -                 -                     - 23.40             637.65               100.00% -                 -                     - 

 02.09.03 CANALETA PLUVIAL C/PLANCHA DE ALEACION DE ALUM-ACER-ZINC m 46.80             28.85                 1,350.18            46.80             1,350.18            100.00% -                 -                     - 46.80             1,350.18            100.00% -                 -                     - 

 02.10 PINTURA

 02.10.01 BASE IMPRIMANTE TEMPLE m2 559.52            7.37                   4,123.66            559.52            4,123.66            100.00% -                 -                     - 559.52            4,123.66            100.00% -                 -                     - 

 02.10.02 PINTURA LATEX 2 MANOS EN CIELO RASO Y VIGAS m2 149.96            9.58                   1,436.62            149.96            1,436.62            100.00% -                 -                     - 149.96            1,436.62            100.00% -                 -                     - 

 02.10.03 PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS Y COLUMNA m2 410.98            6.36                   2,613.83            410.98            2,613.83            100.00% -                 -                     - 410.98            2,613.83            100.00% -                 -                     - 

 02.10.04 PINTURA ESMAL. 2 M. EN CONTRAZ. DE  CEM. H=0.30 (con sellador) m 56.50             3.81                   215.27               56.50             215.27               100.00% -                 -                     - 56.50             215.27               100.00% -                 -                     - 

 02.11 CARPINTERIA METALICA

 02.11.01 PUERTA PRINCIPAL METALICA 2.00x2.50 Und. 1.00               744.13               744.13               1.00               744.13               100.00% -                 -                     - 1.00               744.13               100.00% -                 -                     - 

 02.11.02 VENTANAS DE ALUMINIO TIPO V-180 Und. 4.00               502.05               2,008.20            4.00               2,008.20            100.00% -                 -                     - 4.00               2,008.20            100.00% -                 -                     - 

 02.11.03 PUERTA DE ALUMINIO INC. VIDRIO SEMI DOBLE m2 11.25             801.05               9,011.81            11.25             9,011.81            100.00% -                 -                     - 11.25             9,011.81            100.00% -                 -                     - 

 02.11.04 TAPA METALICAS ESTRIADAS INC. PINTURA ESMALTE Y SOPORTE m2 83.08             47.14                 3,916.39            83.08             3,916.39            100.00% -                 -                     - 83.08             3,916.39            100.00% -                 -                     - 

 02.11.05 SOPORTE METALICO PARA CANALETAS m 8.30               137.75               1,143.33            8.30               1,143.33            100.00% -                 -                     - 8.30               1,143.33            100.00% -                 -                     - 

 02.12 PISOS

 02.12.01 PISO DE PORCELANATO 45x45 COLOR m2 134.20            55.07                 7,390.39            134.20            7,390.39            100.00% -                 -                     - 134.20            7,390.39            100.00% -                 -                     - 

 02.13 JUNTAS

 02.13.01 JUNTAS DE TEKNOPORT Y SIKAFLEX m 38.00             9.83                   373.54               38.00             373.54               100.00% -                 -                     - 38.00             373.54               100.00% -                 -                     - 

 02.14 ZOCALOS Y/O CONTRAZOCALOS

 02.14.01 ZOCALO DE PORCELANATO 0.45x0.45 m2 39.88             24.00                 957.12               39.88             957.12               100.00% -                 -                     - 39.88             957.12               100.00% -                 -                     - 

 02.14.02 CONTRAZOCALO DE PORCELANATO 0.45x0.45 m 65.74             7.58                   498.31               65.74             498.31               100.00% -                 -                     - 65.74             498.31               100.00% -                 -                     - 

 02.14.03 CONTRAZOCALO CEMENTO H=0.30 MZ 1:2 m e=1.5 cm m 56.50             6.55                   370.08               56.50             370.08               100.00% -                 -                     - 56.50             370.08               100.00% -                 -                     - 

 02.15 INSTALACIONES ELECTRICAS

 02.15.01 SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE Pto 12.00             64.73                 776.76               12.00             776.76               100.00% -                 -                     - 12.00             776.76               100.00% -                 -                     - 

 02.15.02 SALIDA PARA INTERRUPTORES SIMPLES Pto 8.00               36.52                 292.16               8.00               292.16               100.00% -                 -                     - 8.00               292.16               100.00% -                 -                     - 
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 02.15.03 SALIDA DE CENTRO DE ALUMBRADO EMPOTRADO Pto 12.00             34.24                 410.88               -                 -                     - 12.00             410.88               100.00% 12.00             410.88               100.00% -                 -                     - 

 02.15.04 TABLERO GENERAL TG 2-3x150A, 1-2x20 A Und 1.00               280.65               280.65               -                 -                     - 1.00               280.65               100.00% 1.00               280.65               100.00% -                 -                     - 

 02.15.05 INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN Pza 1.00               310.27               310.27               -                 -                     - 1.00               310.27               100.00% 1.00               310.27               100.00% -                 -                     - 

 02.15.06 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MONOFASICO 2x20 A Und 4.00               23.72                 94.88                 -                 -                     - 4.00               94.88                 100.00% 4.00               94.88                 100.00% -                 -                     - 

 02.15.07 CABLE THW 12 AWG m 900.00            1.42                   1,278.00            -                 -                     - 900.00            1,278.00            100.00% 900.00            1,278.00            100.00% -                 -                     - 

 02.15.08 INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN Pza 1.00               206.11               206.11               -                 -                     - 1.00               206.11               100.00% 1.00               206.11               100.00% -                 -                     - 

 02.15.09 TUBERIA PVC-P (ELECTRICAS) D=1000 mm (4") Und. 24.00             28.05                 673.20               24.00             673.20               100.00% -                 -                     - 24.00             673.20               100.00% -                 -                     - 

 02.15.10 TUBERIA PVC-SEL (ELECTRICAS) D=20 mm u 35.00             8.02                   280.70               35.00             280.70               100.00% -                 -                     - 35.00             280.70               100.00% -                 -                     - 

 02.15.11 TUBERIA PVC-SEL (ELECTRICAS) D=15 mm u 33.00             8.95                   295.35               33.00             295.35               100.00% -                 -                     - 33.00             295.35               100.00% -                 -                     - 

 02.15.12 LUMINARIA C/EQ.2 LAMP. FLUORESC. 40 W C/U C/REJILLA Und 8.00               41.32                 330.56               -                 -                     - 8.00               330.56               100.00% 8.00               330.56               100.00% -                 -                     - 

 02.15.13 CALENTADOR DE 80 lts Pza 1.00               278.10               278.10               -                 -                     - 1.00               278.10               100.00% 1.00               278.10               100.00% -                 -                     - 

 02.15.14 CAJA DE PASO 100x40x150 mm Und 4.00               27.30                 109.20               -                 -                     - 4.00               109.20               100.00% 4.00               109.20               100.00% -                 -                     - 

 02.15.15 LUZ DE EMERGENCIA 2 LAMP. 8W Und 11.00             119.08               1,309.88            -                 -                     - 11.00             1,309.88            100.00% 11.00             1,309.88            100.00% -                 -                     - 

 02.15.16 EXTRACTOR DE AIRE, 220VCA, 60 Hz INC. MONTAJE Y CONEXIONADO EA 1.00               158.59               158.59               -                 -                     - 1.00               158.59               100.00% 1.00               158.59               100.00% -                 -                     - 

 02.16 INSTALACIONES SANITARIAS

 02.16.01 INSTALACIÓN RED DE DESAGUE

 02.16.01.01 INSTALACIÓN DE RED DE DESAGUE D=2'' m 24.00             23.06                 553.44               24.00             553.44               100.00% -                 -                     - 24.00             553.44               100.00% -                 -                     - 

 02.16.01.02 INSTALACIÓN DE RED DE DESAGUE D=4'' m 31.00             22.94                 711.14               31.00             711.14               100.00% -                 -                     - 31.00             711.14               100.00% -                 -                     - 

 02.16.01.03 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE u 5.00               53.63                 268.15               5.00               268.15               100.00% -                 -                     - 5.00               268.15               100.00% -                 -                     - 

 02.16.01.04 REGISTRO DE BRONCE 2" Und 2.00               13.60                 27.20                 -                 -                     - 2.00               27.20                 100.00% 2.00               27.20                 100.00% -                 -                     - 

 02.16.01.05 REGISTRO DE BRONCE 4" Und 2.00               10.92                 21.84                 -                 -                     - 2.00               21.84                 100.00% 2.00               21.84                 100.00% -                 -                     - 

 02.16.01.06 LAVADERO ACERO INOXIDABLE PARA COCINA Pza 2.00               122.52               245.04               -                 -                     - 2.00               245.04               100.00% 2.00               245.04               100.00% -                 -                     - 

 02.16.01.07 SUMIDERO DE BRONCE 2" Und 2.00               8.10                   16.20                 -                 -                     - 2.00               16.20                 100.00% 2.00               16.20                 100.00% -                 -                     - 

 02.16.01.08 TRAMPA P PVC 2" Und 2.00               27.78                 55.56                 -                 -                     - 2.00               55.56                 100.00% 2.00               55.56                 100.00% -                 -                     - 

 02.16.01.09 TRAMPA P PVC 4" Und 2.00               37.93                 75.86                 -                 -                     - 2.00               75.86                 100.00% 2.00               75.86                 100.00% -                 -                     - 

 02.16.02 INSTALACIÓN RED DE AGUA

 02.16.02.01 TUBERIA P/AGUA FRIA D=3/4" PVC-SAP m 41.00             6.43                   263.63               41.00             263.63               100.00% -                 -                     - 41.00             263.63               100.00% -                 -                     - 

 02.16.02.02 TUBERIA P/AGUA FRIA D=1/2" PVC-SAP m 31.00             7.11                   220.41               31.00             220.41               100.00% -                 -                     - 31.00             220.41               100.00% -                 -                     - 

 02.16.02.03 TUBERIA PVC AGUA CALIENTE 1/2" m 22.50             6.83                   153.68               22.50             153.68               100.00% -                 -                     - 22.50             153.68               100.00% -                 -                     - 

 02.16.02.04 SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2" CLASE 10" pto 4.00               20.89                 83.56                 4.00               83.56                 100.00% -                 -                     - 4.00               83.56                 100.00% -                 -                     - 

 02.16.02.05 UNION SIMPLE ROSCADA PVC P/AGUA D3/4" Und 11.00             5.78                   63.58                 11.00             63.58                 100.00% -                 -                     - 11.00             63.58                 100.00% -                 -                     - 

 02.16.02.06 UNION SIMPLE ROSCADA PVC P/AGUA D1/2" Und 12.00             6.78                   81.36                 12.00             81.36                 100.00% -                 -                     - 12.00             81.36                 100.00% -                 -                     - 

 02.16.02.07 VÁLVULA COMPUERTA PARA AGUA u 1.00               76.95                 76.95                 -                 -                     - 1.00               76.95                 100.00% 1.00               76.95                 100.00% -                 -                     - 

 02.16.02.08 VALVULA DE PASO ESFERICA UNIVERSAL 1/2" Und 2.00               29.50                 59.00                 -                 -                     - 2.00               59.00                 100.00% 2.00               59.00                 100.00% -                 -                     - 

 02.16.02.09 TUBERIA DE BAJADA PVC-SAL 3" P/LLUVIAS m 68.00             25.23                 1,715.64            -                 -                     - 68.00             1,715.64            100.00% 68.00             1,715.64            100.00% -                 -                     - 

 02.16.02.10 CANALETA DE FIERRO GALVANIZADO m 65.00             11.33                 736.45               -                 -                     - 65.00             736.45               100.00% 65.00             736.45               100.00% -                 -                     - 

 02.16.03 ACCESORIOS SANITARIOS

 02.16.03.01 GRIFERIA PARA LAVADERO Und 2.00               26.13                 52.26                 -                 -                     - 2.00               52.26                 100.00% 2.00               52.26                 100.00% -                 -                     - 

 02.16.03.02 GRIFERIA DE LAVATORIOS Pza 1.00               104.86               104.86               -                 -                     - 1.00               104.86               100.00% 1.00               104.86               100.00% -                 -                     - 

 02.16.03.03 LAVADERO ACERO INOXIDABLE PARA COCINA Pza 1.00               122.52               122.52               -                 -                     - 1.00               122.52               100.00% 1.00               122.52               100.00% -                 -                     - 

 02.16.03.04 LAVATORIO DE LOSA BLANCA DE PRIMERA 545x460mm Und. 1.00               149.95               149.95               -                 -                     - 1.00               149.95               100.00% 1.00               149.95               100.00% -                 -                     - 

 02.16.03.05 INODORO TANQUE BAJO Und. 1.00               210.38               210.38               -                 -                     - 1.00               210.38               100.00% 1.00               210.38               100.00% -                 -                     - 

 02.16.03.06 PAPELERA DE LOSA Und 1.00               51.95                 51.95                 -                 -                     - 1.00               51.95                 100.00% 1.00               51.95                 100.00% -                 -                     - 

 02.16.03.07 TOALLERA C/SOPORTE DE LOSA Y BARRA PLASTICA Und 1.00               47.95                 47.95                 -                 -                     - 1.00               47.95                 100.00% 1.00               47.95                 100.00% -                 -                     - 

 02.16.04 VARIOS

 02.16.04.01 LIMPIEZA FINAL DE OBRA m2 1,710.00         0.78                   1,333.80            -                 -                     - -                 -                     - -                 -                     - 1,710.00         1,333.80            100.00%

COSTO DIRECTO 356,371.62        332,881.80        14,324.43          347,206.23        9,165.39            

GASTOS GENERALES VARIABLES 34.468514 % 122,836.00        114,739.41        4,937.42            119,676.83        3,159.17            

GASTOS GENERALES FIJOS 2.541925 % 9,058.70            8,461.61            364.12               8,825.72            232.98               

UTILIDAD 10 % 35,637.16          33,288.18          1,432.44            34,720.62          916.54               

SUB TOTAL 523,903.48        489,371.00        21,058.41          510,429.40        13,474.08          

IGV. 18 % 94,302.63          88,086.78          3,790.51            91,877.29          2,425.33            

PRESUPUESTO TOTAL 618,206.11        577,457.78        24,848.92          602,306.69        15,899.41          

PORCENTAJE VALORIZADO 93.41% 4.02% 97.43% 2.57%
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CONENHUA SA UNIDAD MINERA TAMBOMAYO

VALORIZACION 06
Al 03/Mar/2018

Obra : SUBESTACION ELECTRICA TAMBOMAYO (original)
Ubicacion : TAPAY - CAYLLOMA - AREQUIPA
Costo A : Ago/2016 Cliente : BUENAVENTURA SAA

REFERENCIAL ACUMULADO ANTERIOR VALORIZACION ACTUAL TOTAL ACUMULADO SALDO POR VALORIZAR

Item Descripcion Unid Metrado
 Precio

Unitario 
Parcial Metrado Parcial % Metrado Parcial % Metrado Parcial % Metrado Parcial %

OBRAS CIVILES
 01 PATIOS DE LLAVES

 01.01 OBRAS PROVISIONALES

 01.01.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Glb 1.00               9,200.00            9,200.00            0.50               4,600.00            50.00% 0.50               4,600.00            50.00% 1.00               9,200.00            100.00% -                 -                     - 

 01.01.02 ALMACEN. OFICINA Y CASETA DE GUARDIANIA m2 30.00             82.41                 2,472.30            30.00             2,472.30            100.00% -                 -                     - 30.00             2,472.30            100.00% -                 -                     - 

 01.01.03 SERVICIOS HIGIENICOS MES 7.00               1,601.05            11,207.35          5.00               8,005.25            71.43% 2.00               3,202.10            28.57% 7.00               11,207.35          100.00% -                 -                     - 

 01.02 OBRAS PRELIMINARES

 01.02.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 1,710.00         3.84                   6,566.40            1,710.00         6,566.40            100.00% -                 -                     - 1,710.00         6,566.40            100.00% -                 -                     - 

 01.02.02 SEÑALIZACION AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Glb 1.00               414.86               414.86               1.00               414.86               100.00% -                 -                     - 1.00               414.86               100.00% -                 -                     - 

 01.02.03 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL m2 1,710.00         1.28                   2,188.80            1,710.00         2,188.80            100.00% -                 -                     - 1,710.00         2,188.80            100.00% -                 -                     - 

 01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS

 01.03.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL P/CIMIENTOS m3 134.20            20.51                 2,752.44            134.20            2,752.44            100.00% -                 -                     - 134.20            2,752.44            100.00% -                 -                     - 

 01.03.02 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL P/MALLA DE TIERRA m3 159.21            20.51                 3,265.40            159.21            3,265.40            100.00% -                 -                     - 159.21            3,265.40            100.00% -                 -                     - 

 01.03.03 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL P/CANALETAS m3 2.58               20.51                 52.92                 2.58               52.92                 100.00% -                 -                     - 2.58               52.92                 100.00% -                 -                     - 

 01.03.04 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL P/CERCO PERIMETRICO m3 37.98             20.51                 778.97               37.98             778.97               100.00% -                 -                     - 37.98             778.97               100.00% -                 -                     - 

 01.03.05 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL P/SARDINELES m3 13.26             20.51                 271.96               13.26             271.96               100.00% -                 -                     - 13.26             271.96               100.00% -                 -                     - 

 01.03.06 EXCAVACION DE ZANJAS CON RETROEXCAVADORA P/TRANSF. DE POTENCIA m3 36.90             7.77                   286.71               36.90             286.71               100.00% -                 -                     - 36.90             286.71               100.00% -                 -                     - 

 01.03.07 RELLENO COMPACTADO C/TIERRA DE CHACRA m3 86.60             127.11               11,007.73          86.60             11,007.73          100.00% -                 -                     - 86.60             11,007.73          100.00% -                 -                     - 

 01.03.08 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 45.00             41.32                 1,859.40            45.00             1,859.40            100.00% -                 -                     - 45.00             1,859.40            100.00% -                 -                     - 

 01.03.09 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA m3 229.40            3.40                   779.96               229.40            779.96               100.00% -                 -                     - 229.40            779.96               100.00% -                 -                     - 

 01.04 CONCRETO SIMPLE

 01.04.01 SOLADO DE CONCRETO C:H 1:12 E=4" m2 83.28             15.92                 1,325.82            83.28             1,325.82            100.00% -                 -                     - 83.28             1,325.82            100.00% -                 -                     - 

 01.04.02 CIMIENTOS CORRIDOS 1:10+30% P.G. m3 24.11             128.03               3,086.80            24.11             3,086.80            100.00% -                 -                     - 24.11             3,086.80            100.00% -                 -                     - 

 01.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO m2 46.42             15.21                 706.05               46.42             706.05               100.00% -                 -                     - 46.42             706.05               100.00% -                 -                     - 

 01.04.04 SOBRECIMIENTO, CONCRETO 1:8 + 25% P.M. m3 12.10             168.03               2,033.16            12.10             2,033.16            100.00% -                 -                     - 12.10             2,033.16            100.00% -                 -                     - 

 01.04.05 CONTRAPISO DE 4" ( 0.10 m ) m2 120.00            24.43                 2,931.60            120.00            2,931.60            100.00% -                 -                     - 120.00            2,931.60            100.00% -                 -                     - 

 01.05 CONCRETO ARMADO

 01.05.01 BASE PARA INTERRUPTOR DE POTENCIA

 01.05.01.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
 kg

296.81            2.79                   828.10               296.81            828.10               100.00% -                 -                     - 296.81            828.10               100.00% -                 -                     - 

 01.05.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 7.92               20.43                 161.81               7.92               161.81               100.00% -                 -                     - 7.92               161.81               100.00% -                 -                     - 

 01.05.01.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 3.14               219.50               689.23               3.14               689.23               100.00% -                 -                     - 3.14               689.23               100.00% -                 -                     - 

 01.05.01.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNOS 3/4"x0.80  Acero SAE 1045 INC. 03 TUERCAS+02 ARANDELASUnd 12.00             47.54                 570.48               12.00             570.48               100.00% -                 -                     - 12.00             570.48               100.00% -                 -                     - 

 01.05.01.05 GROUTING PARA PEDESTALES m2 2.00               606.51               1,213.02            2.00               1,213.02            100.00% -                 -                     - 2.00               1,213.02            100.00% -                 -                     - 

 01.05.02 BASE PARA SECCIONADOR BARRA

 01.05.02.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
 kg

296.81            2.79                   828.10               296.81            828.10               100.00% -                 -                     - 296.81            828.10               100.00% -                 -                     - 

 01.05.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 7.92               20.43                 161.81               7.92               161.81               100.00% -                 -                     - 7.92               161.81               100.00% -                 -                     - 

 01.05.02.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 3.14               219.50               689.23               3.14               689.23               100.00% -                 -                     - 3.14               689.23               100.00% -                 -                     - 

 01.05.02.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNOS 3/4"x0.80  Acero SAE 1045 INC. 03 TUERCAS+02 ARANDELASUnd 12.00             47.54                 570.48               12.00             570.48               100.00% -                 -                     - 12.00             570.48               100.00% -                 -                     - 

 01.05.02.05 GROUTING PARA PEDESTALES m2 2.00               606.51               1,213.02            2.00               1,213.02            100.00% -                 -                     - 2.00               1,213.02            100.00% -                 -                     - 

 01.05.03 BASE PARA PARARRAYOS

 01.05.03.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
 kg

454.39            2.79                   1,267.75            454.39            1,267.75            100.00% -                 -                     - 454.39            1,267.75            100.00% -                 -                     - 

 01.05.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 26.40             20.43                 539.35               26.40             539.35               100.00% -                 -                     - 26.40             539.35               100.00% -                 -                     - 

 01.05.03.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 18.92             219.50               4,152.94            18.92             4,152.94            100.00% -                 -                     - 18.92             4,152.94            100.00% -                 -                     - 

 01.05.03.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNOS 3/4"x0.80  Acero SAE 1045 INC. 03 TUERCAS+02 ARANDELASUnd 24.00             47.54                 1,140.96            24.00             1,140.96            100.00% -                 -                     - 24.00             1,140.96            100.00% -                 -                     - 

 01.05.03.05 GROUTING PARA PEDESTALES m2 3.00               606.51               1,819.53            3.00               1,819.53            100.00% -                 -                     - 3.00               1,819.53            100.00% -                 -                     - 

 01.05.04 Cimentacion Transformador de Corriente - BTC

 01.05.04.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
 kg

315.89            2.79                   881.33               315.89            881.33               100.00% -                 -                     - 315.89            881.33               100.00% -                 -                     - 

 01.05.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 7.92               20.43                 161.81               7.92               161.81               100.00% -                 -                     - 7.92               161.81               100.00% -                 -                     - 

 01.05.04.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 2.99               219.50               656.31               2.99               656.31               100.00% -                 -                     - 2.99               656.31               100.00% -                 -                     - 

 01.05.04.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNOS 3/4"x0.80  Acero SAE 1045 INC. 03 TUERCAS+02 ARANDELASUnd 12.00             47.54                 570.48               12.00             570.48               100.00% -                 -                     - 12.00             570.48               100.00% -                 -                     - 

 01.05.04.05 GROUTING PARA PEDESTALES m2 2.00               606.51               1,213.02            2.00               1,213.02            100.00% -                 -                     - 2.00               1,213.02            100.00% -                 -                     - 

 01.05.05 BASES PARA TRANSFORMADOR DE CORRIENTE

 01.05.05.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
 kg

105.30            2.79                   293.79               105.30            293.79               100.00% -                 -                     - 105.30            293.79               100.00% -                 -                     - 

 01.05.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 6.16               20.43                 125.85               6.16               125.85               100.00% -                 -                     - 6.16               125.85               100.00% -                 -                     - 

 01.05.05.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 4.10               219.50               899.95               4.10               899.95               100.00% -                 -                     - 4.10               899.95               100.00% -                 -                     - 

 01.05.05.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNOS 3/4"x0.80  Acero SAE 1045 INC. 03 TUERCAS+02 ARANDELASUnd 4.00               47.54                 190.16               4.00               190.16               100.00% -                 -                     - 4.00               190.16               100.00% -                 -                     - 

 01.05.05.05 GROUTING PARA PEDESTALES m2 2.00               606.51               1,213.02            2.00               1,213.02            100.00% -                 -                     - 2.00               1,213.02            100.00% -                 -                     - 

 01.05.06 BASE PARA PORTICO 138 KV

 01.05.06.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
 kg

105.30            2.79                   293.79               105.30            293.79               100.00% -                 -                     - 105.30            293.79               100.00% -                 -                     - 

 01.05.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 38.48             20.43                 786.15               38.48             786.15               100.00% -                 -                     - 38.48             786.15               100.00% -                 -                     - 

 01.05.06.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 13.40             219.50               2,941.30            13.40             2,941.30            100.00% -                 -                     - 13.40             2,941.30            100.00% -                 -                     - 

 01.05.06.04 GROUTING PARA PEDESTALES m2 2.00               606.51               1,213.02            2.00               1,213.02            100.00% -                 -                     - 2.00               1,213.02            100.00% -                 -                     - 

 01.05.07 CIMENTACION PORTICO DE LLEGADA
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CONENHUA SA UNIDAD MINERA TAMBOMAYO

VALORIZACION 06
Al 03/Mar/2018

Obra : SUBESTACION ELECTRICA TAMBOMAYO (original)
Ubicacion : TAPAY - CAYLLOMA - AREQUIPA
Costo A : Ago/2016 Cliente : BUENAVENTURA SAA

REFERENCIAL ACUMULADO ANTERIOR VALORIZACION ACTUAL TOTAL ACUMULADO SALDO POR VALORIZAR

Item Descripcion Unid Metrado
 Precio

Unitario 
Parcial Metrado Parcial % Metrado Parcial % Metrado Parcial % Metrado Parcial %

 01.05.07.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
 kg

192.09            2.79                   535.93               192.09            535.93               100.00% -                 -                     - 192.09            535.93               100.00% -                 -                     - 

 01.05.07.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 38.48             20.43                 786.15               38.48             786.15               100.00% -                 -                     - 38.48             786.15               100.00% -                 -                     - 

 01.05.07.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 13.40             219.50               2,941.30            13.40             2,941.30            100.00% -                 -                     - 13.40             2,941.30            100.00% -                 -                     - 

 01.05.07.04 GROUTING PARA PEDESTALES m2 2.00               606.51               1,213.02            2.00               1,213.02            100.00% -                 -                     - 2.00               1,213.02            100.00% -                 -                     - 

 01.05.08 BASE PARA TRANSFORMADOR DE POTENCIA

 01.05.08.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
 kg

1,890.00         2.79                   5,273.10            1,890.00         5,273.10            100.00% -                 -                     - 1,890.00         5,273.10            100.00% -                 -                     - 

 01.05.08.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 62.30             20.43                 1,272.79            62.30             1,272.79            100.00% -                 -                     - 62.30             1,272.79            100.00% -                 -                     - 

 01.05.08.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNOS "U" PARA ANCLAJE DE RIELES-INC. 04 TUERCAS+02 ARANDELASUnd 1.00               18.54                 18.54                 1.00               18.54                 100.00% -                 -                     - 1.00               18.54                 100.00% -                 -                     - 

 01.05.08.04 RIELES PARA TRANSFORMADOR DE POTENCIA m 11.06             117.13               1,295.46            11.06             1,295.46            100.00% -                 -                     - 11.06             1,295.46            100.00% -                 -                     - 

 01.05.08.05 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 16.32             219.50               3,582.24            16.32             3,582.24            100.00% -                 -                     - 16.32             3,582.24            100.00% -                 -                     - 

 01.05.08.06 GROUTING PARA PEDESTALES m2 0.50               606.51               303.26               0.50               303.26               100.00% -                 -                     - 0.50               303.26               100.00% -                 -                     - 

 01.05.09 SARDINELES

 01.05.09.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
 kg

73.02             2.79                   203.73               73.02             203.73               100.00% -                 -                     - 73.02             203.73               100.00% -                 -                     - 

 01.05.09.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 189.43            20.43                 3,870.05            189.43            3,870.05            100.00% -                 -                     - 189.43            3,870.05            100.00% -                 -                     - 

 01.05.09.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 18.94             219.50               4,157.33            18.94             4,157.33            100.00% -                 -                     - 18.94             4,157.33            100.00% -                 -                     - 

 01.05.10 BUZON DE CAPTACION DE ACEITE

 01.05.10.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
 kg

143.29            2.79                   399.78               143.29            399.78               100.00% -                 -                     - 143.29            399.78               100.00% -                 -                     - 

 01.05.10.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 43.50             20.43                 888.71               43.50             888.71               100.00% -                 -                     - 43.50             888.71               100.00% -                 -                     - 

 01.05.10.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 5.92               219.50               1,299.44            5.92               1,299.44            100.00% -                 -                     - 5.92               1,299.44            100.00% -                 -                     - 

 01.05.11 BUZONES DE CABLES

 01.05.11.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
 kg

143.29            2.79                   399.78               143.29            399.78               100.00% -                 -                     - 143.29            399.78               100.00% -                 -                     - 

 01.05.11.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 43.50             20.43                 888.71               43.50             888.71               100.00% -                 -                     - 43.50             888.71               100.00% -                 -                     - 

 01.05.11.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 4.92               219.50               1,079.94            4.92               1,079.94            100.00% -                 -                     - 4.92               1,079.94            100.00% -                 -                     - 

 01.05.12 Canaleta Ancho=0.50 (Inc. tapas)

 01.05.12.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
 kg

1,915.08         2.79                   5,343.07            1,915.08         5,343.07            100.00% -                 -                     - 1,915.08         5,343.07            100.00% -                 -                     - 

 01.05.12.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 95.16             20.43                 1,944.12            95.16             1,944.12            100.00% -                 -                     - 95.16             1,944.12            100.00% -                 -                     - 

 01.05.12.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 11.02             219.50               2,418.89            11.02             2,418.89            100.00% -                 -                     - 11.02             2,418.89            100.00% -                 -                     - 

 01.05.13 Canaleta Ancho=0.70 (Inc. tapas)

 01.05.13.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
 kg

358.88            2.79                   1,001.28            358.88            1,001.28            100.00% -                 -                     - 358.88            1,001.28            100.00% -                 -                     - 

 01.05.13.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 47.82             20.43                 976.96               47.82             976.96               100.00% -                 -                     - 47.82             976.96               100.00% -                 -                     - 

 01.05.13.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 4.61               219.50               1,011.90            4.61               1,011.90            100.00% -                 -                     - 4.61               1,011.90            100.00% -                 -                     - 

 01.06 CARPINTERIA METALICA

 01.06.01 CERCO DE MALLA GALVANIZADA DE H=2.20 ANCHO=3.00 MT. C/ANGULO DE 1.5" POSTES DE 2.5" m 159.82            119.19               19,048.95          159.82            19,048.95          100.00% -                 -                     - 159.82            19,048.95          100.00% -                 -                     - 

 01.06.02 PORTON VEHICULAR DE MALLA GALV. 2"x2" N° 10 - 4.00mts x 2.30mts u 1.00               2,166.18            2,166.18            1.00               2,166.18            100.00% -                 -                     - 1.00               2,166.18            100.00% -                 -                     - 

 01.06.03 PUERTA PEATONAL DE MALLA GALV. 2"x2" N° 10 - 1.1mts x 2.20mts u 1.00               1,026.05            1,026.05            1.00               1,026.05            100.00% -                 -                     - 1.00               1,026.05            100.00% -                 -                     - 

 01.06.04 BANDEJA PORTA CABLE 550mm x 50mm Und. 140.00            61.14                 8,559.60            140.00            8,559.60            100.00% -                 -                     - 140.00            8,559.60            100.00% -                 -                     - 

 01.06.05 REJILLA METALICA, PLATINA 1"x1/4" @ 1" INC. PINTURA m2 7.36               87.36                 642.97               7.36               642.97               100.00% -                 -                     - 7.36               642.97               100.00% -                 -                     - 

 01.06.06 TAPA METALICA DE 1.00x1.00 PLANCHA ESTRIADA, INC. PINTURA Und 2.00               202.72               405.44               2.00               405.44               100.00% -                 -                     - 2.00               405.44               100.00% -                 -                     - 

 01.07 INSTALACIONES ELECTRICAS

 01.07.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE 120 mm2
 

m 
1,460.00         10.44                 15,242.40          1,460.00         15,242.40          100.00% -                 -                     - 1,460.00         15,242.40          100.00% -                 -                     - 

 01.07.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE 70 mm2
 

m 
690.00            8.55                   5,899.50            690.00            5,899.50            100.00% -                 -                     - 690.00            5,899.50            100.00% -                 -                     - 

 01.07.03 INSTALACION DE SOLDADURA TIPO X - CABLE 120 mm2 CON CABLE 120 mm2 Pto 21.00             12.72                 267.12               21.00             267.12               100.00% -                 -                     - 21.00             267.12               100.00% -                 -                     - 

 01.07.04 INSTALACION DE SOLDADURA TIPO T - CABLE 120 mm2 CON CABLE 70mm2 Pto 21.00             12.72                 267.12               21.00             267.12               100.00% -                 -                     - 21.00             267.12               100.00% -                 -                     - 

 01.07.05 INSTALACION DE POZO DE TIERRA INC. INSUMOS INC. CAJA DE REGISTRO Und 6.00               745.36               4,472.16            6.00               4,472.16            100.00% -                 -                     - 6.00               4,472.16            100.00% -                 -                     - 

 01.08 PISOS

 01.08.01 GRAVA 2" H=0.10 MTS m2 456.80            15.49                 7,075.83            456.80            7,075.83            100.00% -                 -                     - 456.80            7,075.83            100.00% -                 -                     - 

 01.09 PINTURA

 01.09.01 PINTURA TRAFICO P/SARDINELES m2 123.13            20.62                 2,538.94            121.70            2,509.45            98.84% 1.42               29.28                 1.15% 123.12            2,538.73            99.99% 0.01               0.21                   0.01%

 02 SALA DE CONTROL

 02.01 OBRAS PRELIMINARES

 02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 190.08            3.84                   729.91               190.08            729.91               100.00% -                 -                     - 190.08            729.91               100.00% -                 -                     - 

 02.02 OBRAS PROVISIONALES

 02.02.01 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL m2 190.08            1.28                   243.30               190.08            243.30               100.00% -                 -                     - 190.08            243.30               100.00% -                 -                     - 

 02.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS

 02.03.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL P/CIMIENTOS m3 61.49             20.51                 1,261.16            61.49             1,261.16            100.00% -                 -                     - 61.49             1,261.16            100.00% -                 -                     - 

 02.03.02 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL P/CANALETAS m3 63.77             20.51                 1,307.92            63.77             1,307.92            100.00% -                 -                     - 63.77             1,307.92            100.00% -                 -                     - 

 02.03.03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 9.22               41.32                 380.97               9.22               380.97               100.00% -                 -                     - 9.22               380.97               100.00% -                 -                     - 

 02.03.04 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA m3 90.90             3.40                   309.06               90.90             309.06               100.00% -                 -                     - 90.90             309.06               100.00% -                 -                     - 

 02.04 CONCRETO SIMPLE

 02.04.01 SOLADO DE CONCRETO SIMPLE H=0.10 m2 94.11             26.78                 2,520.27            94.11             2,520.27            100.00% -                 -                     - 94.11             2,520.27            100.00% -                 -                     - 

 02.04.02 CIMIENTOS CORRIDOS 1:10+30% P.G. m3 24.11             128.03               3,086.80            24.11             3,086.80            100.00% -                 -                     - 24.11             3,086.80            100.00% -                 -                     - 

 02.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO m2 75.41             15.21                 1,146.99            75.41             1,146.99            100.00% -                 -                     - 75.41             1,146.99            100.00% -                 -                     - 
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 02.04.04 SOBRECIMIENTO, CONCRETO 1:8 + 25% P.M. m3 24.11             168.03               4,051.20            24.11             4,051.20            100.00% -                 -                     - 24.11             4,051.20            100.00% -                 -                     - 

 02.04.05 CONTRAPISO DE 4" ( 0.10 m ) m2 134.20            24.43                 3,278.51            134.20            3,278.51            100.00% -                 -                     - 134.20            3,278.51            100.00% -                 -                     - 

 02.04.06 ENCOFRADO VEREDAS m2 29.50             26.18                 772.31               29.50             772.31               100.00% -                 -                     - 29.50             772.31               100.00% -                 -                     - 

 02.04.07 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 /VEREDA E=10CM. PASTA 1:2 m2 56.60             58.56                 3,314.50            56.60             3,314.50            100.00% -                 -                     - 56.60             3,314.50            100.00% -                 -                     - 

 02.05 CONCRETO ARMADO

 02.05.01 COLUMNAS

 02.05.01.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
 kg

944.77            2.79                   2,635.91            944.77            2,635.91            100.00% -                 -                     - 944.77            2,635.91            100.00% -                 -                     - 

 02.05.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 62.39             20.43                 1,274.63            62.39             1,274.63            100.00% -                 -                     - 62.39             1,274.63            100.00% -                 -                     - 

 02.05.01.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 5.62               210.16               1,181.10            5.62               1,181.10            100.00% -                 -                     - 5.62               1,181.10            100.00% -                 -                     - 

 02.05.02 VIGAS

 02.05.02.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 122.27            20.43                 2,497.98            122.27            2,497.98            100.00% -                 -                     - 122.27            2,497.98            100.00% -                 -                     - 

 02.05.02.02 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
 kg

6,000.52         2.79                   16,741.45          6,000.52         16,741.45          100.00% -                 -                     - 6,000.52         16,741.45          100.00% -                 -                     - 

 02.05.02.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 14.85             210.16               3,120.88            14.85             3,120.88            100.00% -                 -                     - 14.85             3,120.88            100.00% -                 -                     - 

 02.05.03 VIGAS DE CIMENTACION

 02.05.03.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
 kg

130.75            2.79                   364.79               130.75            364.79               100.00% -                 -                     - 130.75            364.79               100.00% -                 -                     - 

 02.05.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 8.28               20.43                 169.16               8.28               169.16               100.00% -                 -                     - 8.28               169.16               100.00% -                 -                     - 

 02.05.03.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 1.04               210.16               218.57               1.04               218.57               100.00% -                 -                     - 1.04               218.57               100.00% -                 -                     - 

 02.05.04 ZAPATAS

 02.05.04.01 ACERO fy = 4200 kg/cm2 KG 302.64            2.57                   777.78               302.64            777.78               100.00% -                 -                     - 302.64            777.78               100.00% -                 -                     - 

 02.05.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 202.42            20.87                 4,224.51            202.42            4,224.51            100.00% -                 -                     - 202.42            4,224.51            100.00% -                 -                     - 

 02.05.04.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 6.00               210.16               1,260.96            6.00               1,260.96            100.00% -                 -                     - 6.00               1,260.96            100.00% -                 -                     - 

 02.05.05 CANALES Y DUCTOS ELECTRICOS

 02.05.05.01 ACERO fy = 4200 kg/cm2 KG 1,219.04         2.57                   3,132.93            1,219.04         3,132.93            100.00% -                 -                     - 1,219.04         3,132.93            100.00% -                 -                     - 

 02.05.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 253.84            20.87                 5,297.64            253.84            5,297.64            100.00% -                 -                     - 253.84            5,297.64            100.00% -                 -                     - 

 02.05.05.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 26.88             210.16               5,649.10            26.88             5,649.10            100.00% -                 -                     - 26.88             5,649.10            100.00% -                 -                     - 

 02.06 ALBAÑILERIA

 02.06.01 MURO LADRILLO K.K.DE ARCILLA 18 H ( 0.09x0.13x0.24) AMARRE DE SOGA JUNTA 1.5 cm. MORTERO 1:1:5m2 160.00            26.80                 4,288.00            160.00            4,288.00            100.00% -                 -                     - 160.00            4,288.00            100.00% -                 -                     - 

 02.07 LOSA ALIGERADA CON VIGUETAS METALICAS Y CASETONES

 02.07.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VIGAS LOSA m2 27.25             26.15                 712.59               27.25             712.59               100.00% -                 -                     - 27.25             712.59               100.00% -                 -                     - 

 02.07.02 VIGUETAS PREFABRICADAS DE ACERO DE 0.13 m x 0.09 m x L m 213.00            17.52                 3,731.76            213.00            3,731.76            100.00% -                 -                     - 213.00            3,731.76            100.00% -                 -                     - 

 02.07.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
 kg

571.23            2.79                   1,593.73            571.23            1,593.73            100.00% -                 -                     - 571.23            1,593.73            100.00% -                 -                     - 

 02.07.04 SUMINISTRO E INSTALACION CASETON EPS 0.75x1.00x0.09 (DENSIDAD=15 Kg/m3) Und. 245.00            6.86                   1,680.70            245.00            1,680.70            100.00% -                 -                     - 245.00            1,680.70            100.00% -                 -                     - 

 02.07.05 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 14.11             210.16               2,965.36            14.11             2,965.36            100.00% -                 -                     - 14.11             2,965.36            100.00% -                 -                     - 

 02.08 ENLUCIDOS

 02.08.01 TARRAJEO DE CIELO RASO m2 149.96            14.02                 2,102.44            149.96            2,102.44            100.00% -                 -                     - 149.96            2,102.44            100.00% -                 -                     - 

 02.08.02 TARRAJEO DE VIGAS PERALTADAS m 113.30            16.40                 1,858.12            113.30            1,858.12            100.00% -                 -                     - 113.30            1,858.12            100.00% -                 -                     - 

 02.08.03 TARRAJEO DE MUROS m2 410.98            14.02                 5,761.94            410.98            5,761.94            100.00% -                 -                     - 410.98            5,761.94            100.00% -                 -                     - 

 02.08.04 TARRAJEO DE DERRAMES m 52.80             13.25                 699.60               52.80             699.60               100.00% -                 -                     - 52.80             699.60               100.00% -                 -                     - 

 02.08.05 TARRAJEO DE COLUMNAS SOBRESALIENTES m 44.80             15.16                 679.17               44.80             679.17               100.00% -                 -                     - 44.80             679.17               100.00% -                 -                     - 

 02.08.06 TARRAJEO PISO PULIDO m2 104.77            11.28                 1,181.81            104.77            1,181.81            100.00% -                 -                     - 104.77            1,181.81            100.00% -                 -                     - 

 02.08.07 TARRAJEO RAYADO EN MUROS m2 37.75             14.18                 535.30               37.75             535.30               100.00% -                 -                     - 37.75             535.30               100.00% -                 -                     - 

 02.09 COBERTURA

 02.09.01 COBERTURA CON PLANCHA DE ALEACION DE ALUM-ACER-ZINC m2 262.61            19.27                 5,060.49            262.61            5,060.49            100.00% -                 -                     - 262.61            5,060.49            100.00% -                 -                     - 

 02.09.02 CUMBRERA C/PLANCHA DE ALEACION DE ALUM-ACER-ZINC m 23.40             27.25                 637.65               23.40             637.65               100.00% -                 -                     - 23.40             637.65               100.00% -                 -                     - 

 02.09.03 CANALETA PLUVIAL C/PLANCHA DE ALEACION DE ALUM-ACER-ZINC m 46.80             28.85                 1,350.18            46.80             1,350.18            100.00% -                 -                     - 46.80             1,350.18            100.00% -                 -                     - 

 02.10 PINTURA

 02.10.01 BASE IMPRIMANTE TEMPLE m2 559.52            7.37                   4,123.66            559.52            4,123.66            100.00% -                 -                     - 559.52            4,123.66            100.00% -                 -                     - 

 02.10.02 PINTURA LATEX 2 MANOS EN CIELO RASO Y VIGAS m2 149.96            9.58                   1,436.62            149.96            1,436.62            100.00% -                 -                     - 149.96            1,436.62            100.00% -                 -                     - 

 02.10.03 PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS Y COLUMNA m2 410.98            6.36                   2,613.83            410.98            2,613.83            100.00% -                 -                     - 410.98            2,613.83            100.00% -                 -                     - 

 02.10.04 PINTURA ESMAL. 2 M. EN CONTRAZ. DE  CEM. H=0.30 (con sellador) m 56.50             3.81                   215.27               56.50             215.27               100.00% -                 -                     - 56.50             215.27               100.00% -                 -                     - 

 02.11 CARPINTERIA METALICA

 02.11.01 PUERTA PRINCIPAL METALICA 2.00x2.50 Und. 1.00               744.13               744.13               1.00               744.13               100.00% -                 -                     - 1.00               744.13               100.00% -                 -                     - 

 02.11.02 VENTANAS DE ALUMINIO TIPO V-180 Und. 4.00               502.05               2,008.20            4.00               2,008.20            100.00% -                 -                     - 4.00               2,008.20            100.00% -                 -                     - 

 02.11.03 PUERTA DE ALUMINIO INC. VIDRIO SEMI DOBLE m2 11.25             801.05               9,011.81            11.25             9,011.81            100.00% -                 -                     - 11.25             9,011.81            100.00% -                 -                     - 

 02.11.04 TAPA METALICAS ESTRIADAS INC. PINTURA ESMALTE Y SOPORTE m2 83.08             47.14                 3,916.39            83.08             3,916.39            100.00% -                 -                     - 83.08             3,916.39            100.00% -                 -                     - 

 02.11.05 SOPORTE METALICO PARA CANALETAS m 8.30               137.75               1,143.33            8.30               1,143.33            100.00% -                 -                     - 8.30               1,143.33            100.00% -                 -                     - 

 02.12 PISOS

 02.12.01 PISO DE PORCELANATO 45x45 COLOR m2 134.20            55.07                 7,390.39            134.20            7,390.39            100.00% -                 -                     - 134.20            7,390.39            100.00% -                 -                     - 

 02.13 JUNTAS

 02.13.01 JUNTAS DE TEKNOPORT Y SIKAFLEX m 38.00             9.83                   373.54               38.00             373.54               100.00% -                 -                     - 38.00             373.54               100.00% -                 -                     - 

 02.14 ZOCALOS Y/O CONTRAZOCALOS

 02.14.01 ZOCALO DE PORCELANATO 0.45x0.45 m2 39.88             24.00                 957.12               39.88             957.12               100.00% -                 -                     - 39.88             957.12               100.00% -                 -                     - 

 02.14.02 CONTRAZOCALO DE PORCELANATO 0.45x0.45 m 65.74             7.58                   498.31               65.74             498.31               100.00% -                 -                     - 65.74             498.31               100.00% -                 -                     - 

 02.14.03 CONTRAZOCALO CEMENTO H=0.30 MZ 1:2 m e=1.5 cm m 56.50             6.55                   370.08               56.50             370.08               100.00% -                 -                     - 56.50             370.08               100.00% -                 -                     - 

 02.15 INSTALACIONES ELECTRICAS

 02.15.01 SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE Pto 12.00             64.73                 776.76               12.00             776.76               100.00% -                 -                     - 12.00             776.76               100.00% -                 -                     - 

 02.15.02 SALIDA PARA INTERRUPTORES SIMPLES Pto 8.00               36.52                 292.16               8.00               292.16               100.00% -                 -                     - 8.00               292.16               100.00% -                 -                     - 
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 02.15.03 SALIDA DE CENTRO DE ALUMBRADO EMPOTRADO Pto 12.00             34.24                 410.88               12.00             410.88               100.00% -                 -                     - 12.00             410.88               100.00% -                 -                     - 

 02.15.04 TABLERO GENERAL TG 2-3x150A, 1-2x20 A Und 1.00               280.65               280.65               1.00               280.65               100.00% -                 -                     - 1.00               280.65               100.00% -                 -                     - 

 02.15.05 INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN Pza 1.00               310.27               310.27               1.00               310.27               100.00% -                 -                     - 1.00               310.27               100.00% -                 -                     - 

 02.15.06 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MONOFASICO 2x20 A Und 4.00               23.72                 94.88                 4.00               94.88                 100.00% -                 -                     - 4.00               94.88                 100.00% -                 -                     - 

 02.15.07 CABLE THW 12 AWG m 900.00            1.42                   1,278.00            900.00            1,278.00            100.00% -                 -                     - 900.00            1,278.00            100.00% -                 -                     - 

 02.15.08 INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN Pza 1.00               206.11               206.11               1.00               206.11               100.00% -                 -                     - 1.00               206.11               100.00% -                 -                     - 

 02.15.09 TUBERIA PVC-P (ELECTRICAS) D=1000 mm (4") Und. 24.00             28.05                 673.20               24.00             673.20               100.00% -                 -                     - 24.00             673.20               100.00% -                 -                     - 

 02.15.10 TUBERIA PVC-SEL (ELECTRICAS) D=20 mm u 35.00             8.02                   280.70               35.00             280.70               100.00% -                 -                     - 35.00             280.70               100.00% -                 -                     - 

 02.15.11 TUBERIA PVC-SEL (ELECTRICAS) D=15 mm u 33.00             8.95                   295.35               33.00             295.35               100.00% -                 -                     - 33.00             295.35               100.00% -                 -                     - 

 02.15.12 LUMINARIA C/EQ.2 LAMP. FLUORESC. 40 W C/U C/REJILLA Und 8.00               41.32                 330.56               8.00               330.56               100.00% -                 -                     - 8.00               330.56               100.00% -                 -                     - 

 02.15.13 CALENTADOR DE 80 lts Pza 1.00               278.10               278.10               1.00               278.10               100.00% -                 -                     - 1.00               278.10               100.00% -                 -                     - 

 02.15.14 CAJA DE PASO 100x40x150 mm Und 4.00               27.30                 109.20               4.00               109.20               100.00% -                 -                     - 4.00               109.20               100.00% -                 -                     - 

 02.15.15 LUZ DE EMERGENCIA 2 LAMP. 8W Und 11.00             119.08               1,309.88            11.00             1,309.88            100.00% -                 -                     - 11.00             1,309.88            100.00% -                 -                     - 

 02.15.16 EXTRACTOR DE AIRE, 220VCA, 60 Hz INC. MONTAJE Y CONEXIONADO EA 1.00               158.59               158.59               1.00               158.59               100.00% -                 -                     - 1.00               158.59               100.00% -                 -                     - 

 02.16 INSTALACIONES SANITARIAS

 02.16.01 INSTALACIÓN RED DE DESAGUE

 02.16.01.01 INSTALACIÓN DE RED DE DESAGUE D=2'' m 24.00             23.06                 553.44               24.00             553.44               100.00% -                 -                     - 24.00             553.44               100.00% -                 -                     - 

 02.16.01.02 INSTALACIÓN DE RED DE DESAGUE D=4'' m 31.00             22.94                 711.14               31.00             711.14               100.00% -                 -                     - 31.00             711.14               100.00% -                 -                     - 

 02.16.01.03 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE u 5.00               53.63                 268.15               5.00               268.15               100.00% -                 -                     - 5.00               268.15               100.00% -                 -                     - 

 02.16.01.04 REGISTRO DE BRONCE 2" Und 2.00               13.60                 27.20                 2.00               27.20                 100.00% -                 -                     - 2.00               27.20                 100.00% -                 -                     - 

 02.16.01.05 REGISTRO DE BRONCE 4" Und 2.00               10.92                 21.84                 2.00               21.84                 100.00% -                 -                     - 2.00               21.84                 100.00% -                 -                     - 

 02.16.01.06 LAVADERO ACERO INOXIDABLE PARA COCINA Pza 2.00               122.52               245.04               2.00               245.04               100.00% -                 -                     - 2.00               245.04               100.00% -                 -                     - 

 02.16.01.07 SUMIDERO DE BRONCE 2" Und 2.00               8.10                   16.20                 2.00               16.20                 100.00% -                 -                     - 2.00               16.20                 100.00% -                 -                     - 

 02.16.01.08 TRAMPA P PVC 2" Und 2.00               27.78                 55.56                 2.00               55.56                 100.00% -                 -                     - 2.00               55.56                 100.00% -                 -                     - 

 02.16.01.09 TRAMPA P PVC 4" Und 2.00               37.93                 75.86                 2.00               75.86                 100.00% -                 -                     - 2.00               75.86                 100.00% -                 -                     - 

 02.16.02 INSTALACIÓN RED DE AGUA

 02.16.02.01 TUBERIA P/AGUA FRIA D=3/4" PVC-SAP m 41.00             6.43                   263.63               41.00             263.63               100.00% -                 -                     - 41.00             263.63               100.00% -                 -                     - 

 02.16.02.02 TUBERIA P/AGUA FRIA D=1/2" PVC-SAP m 31.00             7.11                   220.41               31.00             220.41               100.00% -                 -                     - 31.00             220.41               100.00% -                 -                     - 

 02.16.02.03 TUBERIA PVC AGUA CALIENTE 1/2" m 22.50             6.83                   153.68               22.50             153.68               100.00% -                 -                     - 22.50             153.68               100.00% -                 -                     - 

 02.16.02.04 SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2" CLASE 10" pto 4.00               20.89                 83.56                 4.00               83.56                 100.00% -                 -                     - 4.00               83.56                 100.00% -                 -                     - 

 02.16.02.05 UNION SIMPLE ROSCADA PVC P/AGUA D3/4" Und 11.00             5.78                   63.58                 11.00             63.58                 100.00% -                 -                     - 11.00             63.58                 100.00% -                 -                     - 

 02.16.02.06 UNION SIMPLE ROSCADA PVC P/AGUA D1/2" Und 12.00             6.78                   81.36                 12.00             81.36                 100.00% -                 -                     - 12.00             81.36                 100.00% -                 -                     - 

 02.16.02.07 VÁLVULA COMPUERTA PARA AGUA u 1.00               76.95                 76.95                 1.00               76.95                 100.00% -                 -                     - 1.00               76.95                 100.00% -                 -                     - 

 02.16.02.08 VALVULA DE PASO ESFERICA UNIVERSAL 1/2" Und 2.00               29.50                 59.00                 2.00               59.00                 100.00% -                 -                     - 2.00               59.00                 100.00% -                 -                     - 

 02.16.02.09 TUBERIA DE BAJADA PVC-SAL 3" P/LLUVIAS m 68.00             25.23                 1,715.64            68.00             1,715.64            100.00% -                 -                     - 68.00             1,715.64            100.00% -                 -                     - 

 02.16.02.10 CANALETA DE FIERRO GALVANIZADO m 65.00             11.33                 736.45               65.00             736.45               100.00% -                 -                     - 65.00             736.45               100.00% -                 -                     - 

 02.16.03 ACCESORIOS SANITARIOS

 02.16.03.01 GRIFERIA PARA LAVADERO Und 2.00               26.13                 52.26                 2.00               52.26                 100.00% -                 -                     - 2.00               52.26                 100.00% -                 -                     - 

 02.16.03.02 GRIFERIA DE LAVATORIOS Pza 1.00               104.86               104.86               1.00               104.86               100.00% -                 -                     - 1.00               104.86               100.00% -                 -                     - 

 02.16.03.03 LAVADERO ACERO INOXIDABLE PARA COCINA Pza 1.00               122.52               122.52               1.00               122.52               100.00% -                 -                     - 1.00               122.52               100.00% -                 -                     - 

 02.16.03.04 LAVATORIO DE LOSA BLANCA DE PRIMERA 545x460mm Und. 1.00               149.95               149.95               1.00               149.95               100.00% -                 -                     - 1.00               149.95               100.00% -                 -                     - 

 02.16.03.05 INODORO TANQUE BAJO Und. 1.00               210.38               210.38               1.00               210.38               100.00% -                 -                     - 1.00               210.38               100.00% -                 -                     - 

 02.16.03.06 PAPELERA DE LOSA Und 1.00               51.95                 51.95                 1.00               51.95                 100.00% -                 -                     - 1.00               51.95                 100.00% -                 -                     - 

 02.16.03.07 TOALLERA C/SOPORTE DE LOSA Y BARRA PLASTICA Und 1.00               47.95                 47.95                 1.00               47.95                 100.00% -                 -                     - 1.00               47.95                 100.00% -                 -                     - 

 02.16.04 VARIOS

 02.16.04.01 LIMPIEZA FINAL DE OBRA m2 1,710.00         0.78                   1,333.80            -                 -                     - 1,710.00         1,333.80            100.00% 1,710.00         1,333.80            100.00% -                 -                     - 

COSTO DIRECTO 356,371.62        347,206.23        9,165.18            356,371.41        0.21                   

GASTOS GENERALES VARIABLES 34.468514 % 122,836.00        119,676.83        3,159.10            122,835.93        0.07                   
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PORCENTAJE VALORIZADO 97.43% 2.57% 100.00% 0.00%
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Imágenes 
 



 
 

Imagen 1: 

Vista general de subestación Tambomayo, construcción muro de albañilería de edificio de 

control. 

 
 
 
 
 

 
Imagen 2: 

Unidad de casetón apoyado sobre vigas metálicas, era el primer proyecto que se aplicaba 

este sistema y para demostrar confianza a los trabajadores se realizó una prueba a nivel de 

piso sobre la plataforma de Tecnopor de 0.75 mt x 1.50 mt x 0.15 mt, se logró parar 3 

personas al mismo tiempo sin tener deterioro de la unidad. 



 
 

Imagen 3: 

Construcción de losa aligerada, colocación de acero de temperatura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imagen 4: 

Vista inferior de losa aligerada, como se aprecia no se utiliza encofrado para el soporte de 

viguetas. 



 
 

Imagen 5: 

Transformador de potencia, encofrado de poza de contención de aceite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imagen 6: 

Instalación de malla a tierra en patio de llaves. 



 
 
 
 

 
 

Imagen 7: 

Colocación de concreto de segunda etapa o también llamado grouting, se coloca con aditivo 

cementante anti-contraído, con el objetivo de evitar espacios entre la plancha metálica y el 

concreto. 

 
 
 
 
 

 
Imagen 8: 

Disposición de canaletas porta cables, se recomienda considerar una pendiente mínima en 

fondo de canaletas para la evacuación de aguas pluviales. 



 
 

 
 

Imagen 9: 

 
Disposición de rieles sobre la doble malla de la losa de aproximación para la instalación de 

transformador de potencia. 

 
 
 
 

 

 
Imagen 10: 

Ingreso de canaleta a sala de control a nivel de piso. 



 
 

Imagen 11: Encofrado de Pedestales, se aprecia el alineamiento y aseguramiento de pernos 

de anclaje para ser embebidos en el vaciado de concreto de primera etapa. Se deberá de 

tener en cuenta la cota de nivel superior del perno, así como la distancia entre ellos. 

 
 
 

 
Imagen 12: Colocación de acero de refuerzo para canaletas en patio de llaves. 



 
 

Imagen 13: Disposición de rieles para transporte de Transformador de potencia 
 
 
 
 
 
 

 
Imagen 14: Montaje de equipos electromecánicos en patio de llaves 



 
 

Imagen 15: 

Vista principal de frontis de sala de control 
 
 
 
 
 

 
Imagen 16: Instalación de celdas de comunicación en sala de control, conectadas mediante 

el cableado dentro de canaletas debajo del piso. 



 
 

Imagen 17: Vista Panorámica de la SE Tambomayo Concluida 
 
 

 

 
Imagen 18: Patio de llaves en funcionamiento 



 
 

Imagen 19: Disposición final de transformador de potencia 
 
 
 
 
 
 

 
Imagen 20: Patio de llaves en funcionamiento 



 
 

Imagen 21: Sala de control Trabajo – vista frontal 
 
 
 
 
 
 

 
Imagen 22: Sala de control Trabajo – vista lateral 


