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INTRODUCCIÓN 

REALIDAD DE LA VIVIENDA EN EL PERU 

Se puede afirmar que el tema de la vivienda es todavía un problema no resuelto en el 

Perú; así pues, la población del país se estima a la fecha en aproximadamente 25.7 

millones de personas, de las cuales un 19,6% viven en condiciones de hacinamiento, 

esto es 5.0 millones de habitantes. Si se considera que el tamaño del promedio de una 

familia es de 5.1 personas, entonces se tiene que aproximadamente 1 millón de 

familias viven en condiciones de hacinamiento. En otras palabras, la situación actual 

revela que existe un déficit de un millón de viviendas. 

El cálculo anterior, sin embargo no considera la demanda natural de viviendas para 

satisfacer el crecimiento de la población. Al respecto, si se aplica un ritmo de 

crecimiento de la población de 1.7% (Tasa promedio registrada según el INEI entre 

1999 y 1998) al año, esto implica 437,000 personas o 86,000 familias que requieren 

vivienda por año. De este modo, asumiendo que se requiera cerrar el déficit de 

vivienda en 30 años, se necesitarían construir 33,000 viviendas al año, y añadiendo las 

necesidades para satisfacer el crecimiento natural de la población se tiene que el 

requerimiento anual de las viviendas asciende a aproximadamente 119,000 unidades, 

demanda que deberá servir de referencia para el marco normativo de los programas de 

vivienda implantadas por los Gobiernos de turno. 

A este respecto, de acuerdo con el V Estudio de "El Mercado de Edificaciones Urbanas 

en Lima Metropolitana y el Callao" (Noviembre 2000), se construyeron en Lima 

Metropolitana y el Callao unas 4,228 viviendas, en tanto se estima que los 

requerimientos sólo para satisfacer el crecimiento vegetativo de la población ascienden 

a 32,000 unidades, mientras que en el año 2001 y 2002 ascendieron a 7 500. 
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Considerando la situación anteriormente descrita, se puede afirmar que, a nivel 

individual, las personas tienen distintas formas de solucionar su problema de vivienda. 

La primera, y la más básica y menos deseable, es a través del hacinamiento e 

invasiones de terrenos no habitados. La segunda es comprando una vivienda 

terminada; y la tercera es comprando un lote de terreno habilitado, en donde la 

persona irá construyendo su vivienda poco a poco, y de acuerdo a sus posibilidades. 

En este sentido, la necesidad por terrenos, así como por viviendas terminadas, es en 

realidad una demanda por una solución habitacional. 

FINANCIAMIENTO DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN E INMOBILIARIO 

En las décadas anteriores la empresa privada y el gobierno no han podido resolver el 

problema de la vivienda en el Perú, principalmente debido a las altas tasas de interés 

producto de la inflación y la incertidumbre política y económica. 

No existe país en el mundo que haya resuelto los problemas de viviendas sin la 

participación directa la empresa privada, esta debe percibir utilidades como negocio, 

cumpliendo a la vez un objetivo social. 

La estabilidad política y económica de los últimos años, ha permitido el relanzamiento 

de los créditos hipotecarios en el Perú, y trajo como consecuencia una fuerte 

competencia entre las principales entidades bancarias y financieras, las mismas que 

introdujeron en el mercado nuevos y diversos productos destinados al financiamiento 

hipotecario para la adquisición de viviendas. 

Hasta antes de la crisis internacional de fines del año 98, las tasas hipotecarias 

efectivas fluctuaban entre el 11% y el 15%, con tendencia a la baja, las cuales sin 

embargo aún son altas comparadas con países vecinos, cuyas tasas no llegan al 10% 

(Chile, Ecuador, Argentina, etc.) dependiendo del monto y sector a los que esta 

orientada la vivienda. Con la crisis las tasas se han incrementado variando entre 12.5% 
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a 19%, pero se espera que en el mediano plazo, con las políticas económicas que se 

presume se mantendrá constante según lo expresado por el Presidente de la 

República, vuelvan a descender por lo menos hasta alcanzar los niveles anteriores. 

EL CREDITO HIPOTECARIO 

Por la magnitud de la inversión requerida, así como por su naturaleza de ser un bien de 

largo plazo, la adquisición de una vivienda se realiza generalmente utilizando el crédito 

hipotecario, instrumento que permite obtener financiamiento a través de la garantía 

hipotecaria de un inmueble y esta orientado a personas ·naturales y/o jurídicas. 

La posibilidad de este tipo de financiamiento le otorga dinamismo al mercado de 

viviendas, ya que permite a las familias adquirir una casa en el presente a cuenta de 

sus ingresos futuros. En el Perú, sin embargo, alrededor del 1% de las viviendas se 

construyen utilizando el crédito hipotecario, porcentaje extremadamente bajo si se 

compara con países como Estados Unidos, donde esta proporción llega al 93%, o, en 

realidad más cercana, México y Chile, donde se alcanzan niveles de 25% y 20%, 

respectivamente. 

Si bien es cierto que la competencia en el sistema financiero por el crédito hipotecario 

ha permitido la reducción de las tasas de interés para este tipo de préstamos, no es 

menos cierto que dada las características de los préstamos está orientada casi 

exclusivamente para los estratos socioeconómicos altos y medio alto, puesto que los 

niveles bajos de ingresos, la informalidad y los requisitos por parte de los bancos, no 

permiten al grueso de la población calificar para los préstamos en el sistema financiero. 

PERSPECTIVA DEL MERCADO INMOBILIARIO DE VIVIENDAS. 

Debido a la difícil situación económica por la que atraviesa el país en los últimos tres 

años con la consecuente caída de los ingresos de la población, la situación actual del 

mercado inmobiliario se origina también un problema de exceso de oferta de viviendas 
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dirigidas a los niveles más altos de la población. Como es sabido, la construcción de 

viviendas experimentó un "boom" entre los años 1994 y finales de 1997, siguiendo el 

buen desempeño mostrado por la economía en su conjunto, como era lógico suponer, 

la oferta de viviendas se orientó a satisfacer los requerimientos de la población de 

mayores ingresos que son los que tienen acceso al crédito hipotecario. Sin embargo, a 

finales de 1997, con el inicio de la crisis financiera internacional y el Fenómeno del 

Niño, se produjo una fuerte contracción de la demanda interna afectando a la demanda 

por inmuebles. 

En ese sentido, en el corto plazo no se espera que haya crecimiento económico 

explosivo que incremente de manera sustancial los ingresos de la población. 

Consecuentemente, el mercado de viviendas de elevado precio tampoco debería 

crecer de manera sustancial, más allá de un crecimiento natural. Considerando que el 

probable déficit de vivienda en este segmento de la población ya ha sido cubierto en 

años anteriores, este sería un mercado maduro que debería presentar un crecimiento 

muy alto. Esto implica que, a diferencia de años anteriores, los ofertantes van a 

enfrentar un elevado grado de competencia para poder vender sus productos. 

De otro lado la evidencia estadística demuestra que las mejores oportunidades de 

crecimiento se encuentra en el segmento de viviendas de bajo precio, mas aún si se 

toma en cuenta que el ingreso promedio de la población es bajo (en Lima, es de 

aproximadamente US$ 400 mensuales). Sin embargo, este hecho por sí solo no 

necesariamente implica que se produzca un desarrollo explosivo del mercado de 

viviendas populares. Como se mencionó, las posibilidades de una familia de adquirir 

una vivienda se encuentran ligadas, además de a su ingreso, a su capacidad de 

acceso al crédito. El problema que surge es que hasta la fecha, las fuentes 

tradicionales de crédito no llegan de manera masiva hasta estos sectores. Además, al 

bajo ingreso de la población hay que añadir que el hecho de que gran parte de la 
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población en los segmentos bajos desarrolla trabajo en calidad de independientes, con 

lo cual difícilmente pueden demostrar regularidad en los ingresos, factor este último 

que dificulta aún más la posibilidad de acceder al crédito. 

En este contexto, la posibilidad de que se produzca un rápido desarrollo del mercado 

de viviendas populares dependerá en gran medida de la capacidad que tengan las 

fuentes de crédito de llegar de manera eficiente a este segmento. Al respecto, existen 

alrededor de US$ 500 millones en el programa MiVivienda que precisamente están 

destinados a promover la construcción de viviendas populares. Si bien en un principio 

(MiVivienda fue creado en 1998) hubo ciertas limitaciones para el desarrollo efectivo 

del programa, las recientes modificaciones introducidas podrían generar un despegue 

del mismo y constituirse en el primer paso para un desarrollo importante de este 

mercado. 

En conclusión, el segmento de viviendas de precios altos, no debería mostrar un mayor 

dinamismo en el corto plazo, toda vez que se puede decir que la oferta ha satisfecho la 

demanda, y que ésta no debería crecer de manera significativa. Por otra parte, el 

segmento de vivienda popular si presenta una gran demanda insatisfecha y por lo tanto 

existe potencial para la colocación de más oferta. Sin embargo, la limitante para que se 

produzca un desarrollo sustancial de este segmento es el bajo nivel de acceso al 

crédito. En la medida en que las instituciones financieras desarrollen los mecanismos 

para llegar a estos segmentos de la población, ese potencial podrá ir transformándose 

en una realidad. 

Las nuevas políticas en el campo del urbanismo favorecen la investigación de procesos 

tecnológicos y constructivos, la generación y renovación de la normatividad y 

flexibilización de los recursos financieros, para promover la reactivación de la industria 

de la construcción, reducir los costos de las viviendas y de los servicios básicos y 

generar puestos de trabajo. 

TITULO: "EL ENCOFRADO METALICO COt.(IQ ,Al,. TERNATUVA CONSTRUCTIVA DE VIVIENDAS MASIVAS" 
AUTOR: BACH: fN_G. JORGE LUIS MAL~MA,PALOMINO 

Pág 6 de 666 



INTRODUCCIÓN 

En ese sentido, el presente trabajo tiene como objetivo plantear como alternativa 

económica y cualitativa, el encofrado metálico CONTECH, en un proyecto inmobiliario 

bajo todos los aspectos que rigen actualmente en la legislación peruana, además de 

proponer un medio de adquisición para la vivienda propia, partiendo de estudios 

inmobiliarios desarrollados por importantes instituciones del Perú. Dada la situación en 

que nos encontramos, es necesario encontrar una solución al problema de la vivienda 

económica teniendo en cuenta a la vez el problema de la descentralización y los altos 

índices de concentración de población en las áreas marginales de Lima Metropolitana. 

ECONOMÍA NACIONAL Y CONSTRUCCIÓN 

Se calcula que el PBI de la construcción constituye el 5,9% del PBI Nacional 3 084 

millones de dólares. Un mayor nivel de análisis permite calcular que el 54,2% del PBI 

construcción corresponde a la construcción de vivienda 1 672 millones de dólares lo 

que equivale al 3,2% del PBI Nacional, el 19,4% a construcción de otras edificaciones y 

26,4% a obras de infraestructura; adicionalmente, si al PBI construcción de viviendas 

sumamos el alquiler de viviendas, 1 352 millones de dólares, el PBI habitacional podría 

elevarse aún más. 

El consumo intermedio del valor bruto de la producción en construcción en nuestro país 

representa el 52,2% (insumas), transmitiendo efecto multiplicador sobre 31 ramas de la 

actividad económica siendo las de mayor impactos: productos mineros no metálicos 

(32,9%), productos de siderurgia (1 0,2%), muebles de madera y metal (8,6%), 

productos de caucho y plástico (5,1%), productos metálicos diversos (4,9%), productos 

minerales (4,8%), servicios prestados (10,1%), transportes y comunicaciones (6,7%) y 

otros (16,7%). 

El gobierno ha realizado un sondeo de la realidad de la vivienda en el Perú, dichos 

resultados se traducen en necesidad: 
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La ejecución de 907 000 acciones de mejoramiento habitacional (culminación, 

ampliación, remodelación o rehabilitación), cabe señalar que algunas viviendas son 

inadecuadas, dado su alto grado de vulnerabilidad o precariedad, éstas deberán 

ser reasentadas o sustituidas. 

La ejecución de 44 275 acciones anuales de mantenimiento preventivo para evitar 

el deterioro natural que se presenta año a año, en el parque habitacional existente 

aún no deteriorado (1%). 

La construcción de aproximadamente 90 000 viviendas adicionales para atender las 

necesidades de demanda que se generan cada año como consecuencia de la 

formación de nuevos hogares. 

En resumen 1 904 375 acciones de producción habitacional durante el período 2002 -

2007. 

Atender la producción habitacional antes dimensionada podría demandar un esfuerzo 

financiero equivalente a 14 627 millones de dólares durante el período señalado. El 

total de la probable inversión. requerida, equivaldría al 28% del PBI Nacional y a 1 ,4 

veces el Presupuesto Nacional de la república de un año (en el año 2001 ascendió a 

1 O 203 millones de dólares americanos). 

Durante el período 2002-2007 se postula atender cuando menos el 50% de las nuevas 

necesidades de vivienda que se generen actualmente. Esta meta física equivaldría a la 

construcción de 225 000 unidades habitacionales durante dicho período, equivalente a 

45 000 unidades por año. Igualmente se espera reducir el déficit cualitativo de arrastre 

en un 50% de las necesidades anuales de mantenimiento preventivo. De continuarse 

con esta progresión, el año 2012 podría haberse recuperado los niveles de calidad 

habitacional del parque existente. 
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Ambas metas podrían significar el beneficiar aproximadamente a 158 000 familias y 

790 000 personas por año y 790 000 familias y 3 950 000 personas durante el 

quinquenio 2002-2007. 

INTERES DEL GOBIERNO CENTRAL 

El gobierno ha creado programas de vivienda que permitan acceder a personas con 

menor capacidad adquisitiva, dichos programas son MiVivienda y Techo Propio. 

Programa MiVivienda 

Es un fondo creado por el gobierno peruano, para financiar la adquisición y/o 

construcción de viviendas de interés social (valor no mayor de 35 UITs), mediante el 

sistema de préstamos hipotecarios También se puede financiar las viviendas que se 

construyan como consecuencia de la independización de las unidades inmobiliarias 

("aires" de un segundo piso), subdivisión de terrenos o la culminación de proyectos de 

habilitación urbana en ejecución. 

Son funciones generales del Fondo MiVivienda: 

Canalizar a través del sistema financiero los recursos del Fondo MiVivienda, para 

facilitar la adquisición de viviendas dentro del marco del programa económico del 

país, a través de mecanismos que aseguren la transparencia y competencia en su 

asignación, en proyectos promovidos y ejecutados por el sector privado. 

Formular, aprobar, dirigir y controlar la ejecución de las políticas, objetivos y 

planes del Fondo MiVivienda, en función a la política general del gobierno y del 

sector vivienda, en concordancia con las normas respectivas. 

Organizar eficientemente su propia administración, con la finalidad de cumplir con 

los objetivos establecidos por ley. 

Organizar los mercados a los que se dirige el Programa MiVivienda. Difundir el 

programa y promover el encuentro entre la demanda habitacional, la oferta de 

viviendas y los intermediarios financieros. 
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Planificar, organizar, dirigir, ejecutar, coordinar, evaluar y supervisar las 

actividades relacionadas con la obtención y el uso de los recursos económicos y 

financieros del Fondo, destinados al cumplimiento de sus fines. 

Promover la aprobación y suscripción de convenios y contratos relativos al Fondo, 

de conformidad con las normas legales vigentes. 

Formular y ejecutar planes estratégicos, programas y proyectos operativos, de 

inversión y de trabajo, así como efectuar su seguimiento y evaluación. 

Programa Techo Propio 

Dadas las carencias habitacionales del grueso de la población del Perú, y en busca de 

promover el sector de vivienda y construcción, el gobierno del Perú, a través del 

ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, ha puesto en marcha, a partir del 

mes de septiembre del año 2003, el Programa Techo Propio. El programa busca, por 

un lado, promover la demanda de viviendas y, por el otro, optimizar la oferta de 

viviendas de bajo costo, con lo cual se facilitan mecanismos que permitan el acceso de 

los sectores populares a una vivienda digna, a la vez de propiciar la activa participación 

del sector privado en la construcción masiva de viviendas de interés social prioritario. 

El aspecto particular del Programa Techo Propio (TEPRO), es que el gobierno otorgará 

un subsidio que permitirá incrementar la capacidad adquisitiva de las familias de más 

escasos recursos, a través del Bono Familiar Habitacional, de forma tal que motive la 

oferta masiva en la construcción de viviendas para ese sector social. 

Los objetivos del programa son financiar la adquisición y construcción de viviendas de 

interés social prioritario; así como otorgar el Bono Familiar Habitacional (BFH) a 

familias de sectores populares, el cual se entrega por una sola vez, sin cargo de 

restitución y como complemento del ahorro. El bono subsidiará una mayor proporción 

del precio de la vivienda cuando ésta tenga un monto menor. 
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El programa cuenta con tres componentes básicos: el ahorro, el bono y el crédito. El 

primer componente busca incentivar el ahorro en la población de menores recursos, de 

modo tal que los interesados en adquirir una vivienda mediante el Programa Techo 

Propio certifiquen un ahorro mínimo de 10% del valor de la vivienda antes de postular. 

El medio para alcanzar este objetivo es a través de la Libreta de Ahorro Hipotecaria. En 

este punto se contará con la colaboración de los intermediarios financieros, quienes, a 

efectos de hacer más asequible el ahorro, no cobrarán gastos de mantenimiento, ni 

exigirán un depósito mínimo para la apertura de la cuenta, no permitiéndose retiros 

parciales, solo el retiro total y cierre de la cuenta. 

Los beneficiarios de la libreta hipotecaria abonarán una suma de entre US$50 y 

US$60 mensuales para garantizar que tienen capacidad de ahorro, y de esta manera 

las respectivas entidades financieras que ya se han comprometido con el Estado para 

ello, puedan otorgar el préstamo respectivo. 

El segundo componente, el bono de fomento hipotecario (BFH), es una ayuda que 

otorgará el Estado por única vez a cada uno de los beneficiarios. Estos fondos no se 

devolverán y deberán ser el complemento al ahorro para la adquisición de una 

vivienda. El monto de los bonos dependerá del costo de las viviendas. Así, para 

viviendas de entre US$4 mil (monto mínimo de la vivienda) y US$8 mil, el bono máximo 

será de hasta US$3.600, mientras que para viviendas de US$8 mil a US$12 mil (monto 

máximo de la vivienda en el programa), el bono será de hasta US$1800. Cabe indicar 

que estos bonos financian desde el 15% para viviendas de US$12 mil, hasta el 85% 

para viviendas de US$4 mil. 

Entre los requisitos necesarios para acceder al BFH se encuentran el no tener vivienda 

propia; ser casado, conviviente o tener hijos; haber depositado como mínimo el 10% 

del valor de la vivienda en un intermediario financiero (IFI); tener ingresos rnenores a 

S/.1 ,000 (US$278) mensuales, desde un mínimo de US$55; no haber recibido apoyo 
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del Estado para adquirir vivienda; tener un compromiso de compra-venta entre el 

promotor y el beneficiario; y, contar con la precalificación del IFI para financiar la 

diferencia entre el valor de la vivienda y la suma del BFH con la cuota inicial 

Se resalta, además, que en la calificación para el BFH se verán favorecidos aquellas 

familias que cuentan con ingresos más bajos, y de manera general aquellos que 

atraviesan por una difícil situación económica. 

El tercer componente, el crédito, sería necesario si el ahorro más el BFH no son 

suficientes para adquirir la vivienda. El crédito de las instituciones financieras 

intermediarias se otorgará preferentemente en nuevos soles con una tasa de interés de 

aproximadamente 11% a valor de actualización constante (teniendo en cuenta el efecto 

de la inflación), en un plazo máximo de 20 años. 

Cabe observar, que en el caso de las viviendas de US$ 4 mil, no será necesario el 

financiamiento de las instituciones financieras. Sin embargo, para los casos de 

viviendas de montos superiores, las cuotas, a 20 años, serán aproximadamente de 

hasta US$95 mensual en el caso de viviendas de US$ 12 mil. 

Cabe destacar que para las viviendas de US$ 4 mil, la construcción deberá ser 

ofertada por el sector privado, y quienes accedan al bono otorgado por el Estado 

podrán escoger el lugar y la casa que más se acomode a sus necesidades. Las 

viviendas serán módulos acabados y contarán con instalaciones de agua, desagüe y 

electricidad. Los precios se reducirán porque el Estado donará los terrenos, mientras 

que la construcción será licitada al sector privado. 

Se espera que el programa Techo Propio entregue durante el primer año 15 mil 

viviendas de US$4 mil, con un igual desembolso de bonos habitacionales, subsidiando 

de esta forma cerca del 90% del costo de las viviendas, 50% de las cuales serán 

edificadas en las provincias del interior del país. 
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CAPÍTULO l. LA PROBLEMATICA DE LA VIVIENDA EN EL PERU 

INTRODUCCIÓN 

El problema de la vivienda ha sido tratado desde hace mucho tiempo especialmente en países 

subdesarrollados como alternativa de solución a la pobreza que los azota, el Perú no ha sido 

excepción a ello, actualmente se buscan políticas que faciliten la tenencia de una vivienda, 

pero para ello es necesario conocer el comportamiento tanto de la oferta como de la demanda, 

la realidad del sector construcción y cuál ha sido su evolución a lo largo de los años y 

especialmente la tendencia que muestra ya que es el único indicador del cual depende el 

factor riesgo en la inversión para viviendas masivas, es por ello que a continuación se 

resumen los principales indicadores del sector construcción y cual ha sido su evolución en 

nuestro país, basados en sondeos y encuestas realizadas por la Cámara Peruana de la 

Construcción y el Instituto Nacional de Estadística e Informática. 

1.1 COMPORTAMIENTO DE LA CONSTRUCCIÓN EN EL PERU EN LOS UL TIMOS 

AÑOS 

1.1.1 Evolución de la Producción Nacional durante los años 2000 - 2001 

1.1.1.1 La Actividad Productiva durante el año 2000 

La actividad productiva nacional durante el año 2000 experimentó un 

crecimiento de 3,6% respecto al valor de producción registrado en 1999, el 

año 2001 el crecimiento fue de 0,2%, mientras que el año 2002 mostró un 

crecimiento de 5,2%. El resultado observado obedece a la evolución 

favorable de la mayoría de los sectores, en especial el de la actividad de la 

construcción. 

En el crecimiento de la actividad productiva nacional, destacó el 

comportamiento favorable de los sectores Agropecuario (6,4%), Pesca 

(8,1%), Minería (2,4%), Manufactura (6,5%), Electricidad y Agua (4,6%), 
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Comercio (5,3%) y otros Servicios (2,7%). De otro lado, el sector 

Construcción cayó en 4,5%. 

En el año 2001, la Producción Nacional experimentó un ligero crecimiento 

de 0,2%, con respecto al 2000, debido a diversos factores netamente 

políticos; ya que el sector productivo en general se vio inmerso en una 

recesión general; de la misma manera, en el año 2002, pareció haberse 

acumulado el crecimiento de los 2 años, ya que la Producción Nacional 

creció 5,2% con respecto al año 2001. Se espera que la tendencia 

creciente se mantenga para el año 2003, mientras tanto en el período 

Enero - Junio de 2003, se va obteniendo una Producción Nacional de 

4,5%, con respecto al mismo período del año anterior. 

TABLA1 

EVOLUCION DE PRODUCCION NACIONAL: 2000 
(VARIACION PORCENTUAL CON AÑO BASE 1994) 

,,co:¡n~~cio 
:otros:~T :: , 

FUENTE: INEI 
Página WEB INEI- Febrero 2001 

1.1.1.2 El Sector Construcción 

-22,8 
1,1 
3,2 
-5,1 

-19,2 
0,9 
-0,9 
-1,8 

4,6 
6,5 
-4,5 
5,3 
2,7 
3,6 

Durante el año 2000, el sector construcción experimentó una disminución 

de 4,5%, debido a la menor ejecución de obras públicas, y privadas, así 

como al menor dinamismo de la autoconstrucción, suceso que se reflejó en 

la disminución del consumo interno de cemento en 3,0% y en los menores 

gastos en obras de mantenimiento y reparación de caminos y carreteras 

debido principalmente por limitaciones presupuestales. 
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La actividad constructora en diciembre del 2000 registró una caída de 

19,2%, dada la disminución en la ejecución de gastos en mantenimiento de 

caminos y carreteras (-48,2%) así como de las menores inversiones en 

obras públicas y privadas, tal como se refleja en el menor consumo interno 

de cemento (-18,9%). 

Sin embargo durante el año 2001, la actividad constructora, sufrió una 

disminución consecutiva de 5,71%, básicamente por el mismo motivo, 

mientras que en año 2002, el crecimiento en el sector llegó a cifras no 

experimentadas desde el año 1997, llegando a 8,43%; obedeciendo a la 

puesta en marcha de proyectos inmersos dentro del Programa Mivivienda, 

el mismo que abarcó edificaciones a nivel nacional, pero principalmente en 

Lima Metropolitana. La tendencia de crecimiento se viene manteniendo 

hasta estos días. 

TABLA2 

SECTOR CONSTRUCCION: 2000 
(Año Base 1994) 

Variación % 2000 /1999 
" CO,f)I1P9NENJ:ES. .. 'PJCIEMJ;JRE,%. ·AENE;DIC%':~: 

·:~t;<;:;.;¡¡:;:;;;' ;, ;,~;>>·· '' ~- ,'· '' 

-4,5 
-18,9 -3,0 
-48,2 -38,0 
-16,9 -8,5 

FUENTE: ASOCEM - MTC 
Página WEB -INEI- Febrero 2001 

1.1.1.3 La Producción Nacional durante enero - septiembre 2001 

El Producto Bruto Interno durante el mes de abril de 2002, experimentó un 

crecimiento de 9% respecto al nivel alcanzado en marzo del mismo año, sin 

embargo en el período Enero - Junio del año 2003, el crecimiento de la 

producción llegó a 4,5%, dicha recuperación estadística de la actividad 

productiva se sustenta en la evolución favorable de los sectores 

Agropecuario (3,3%), Minería (7,7%), Electricidad y Agua (4,0%), 
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Manufactura (3,0%), Comercio (4,5%), Servicios (4,5%) y Construcción 

(4, 1 %). Contrariamente atenuaron e4ste crecimiento el desenvolvimiento 

desfavorable mostrado por el sector Pesca (-17,8%). 

En junio de 2003, La Producción Nacional experimentó un alza de 5,7%, 

sustentada en el comportamiento favorable del sector Agropecuario (6,2%), 

Minería (10,2%), Manufactura (3,3%), Electricidad y Agua (7,2%), Comercio 

(6,5%) y Construcción (9,0%), sin embargo, el sector Pesca obtuvo un 

resultado desfavorable (-33,6%). 

TABLA3 

EVOLUCION DE PRODUCCION NACIONAL: septiembre 2001 
{VARIACION PORCENTUAL 2001/2000) 

AÑO BASE 1994 

::.:: .... ~e~~o~,~~':''¡,,~: .i ~o,n~,~~é~¡~·~·:;l" '.'
1

,§~~~~~~~~,;:!~~:'~,; e~.!=:;:,w,~~T:ji;:· 
;AgroJ)edl.larií:>:;r¡¡::í:i: •.. ,r.;:):~.,,,~v: 7,6 1 .o -1,3 
'·~es~~ :·" •· · :'i¡i''lo'ii~:"~::::~'::,::li:m,::':;:: o, 7 -8,9 -6,0 
i'Mineeía' .. " ' 4,7 22,1 1,1 
'Eieclri~idad.'y Ague:(.' . 1 ,9 3,9 3,3 

FUENTE: INEI 
Página WEB -INEI Marzo 2002 

1.1.1.4 El Sector Construcción: Período enero- setiembre de 2001 

La actividad de la construcción continuó mostrando una tendencia positiva 

en el año 2002, el sector creció un 15,7%, mientras que en febrero 

disminuyó un 1 0,5%, obedeciendo principalmente al impulso que dio el 

inicio de proyectos que se encuentran dentro del Programa Mivivienda. 

La tendencia positiva del sector construcción se plasmó en la construcción 

de cemento, la misma que llegó a 334 mil toneladas métricas en diciembre 

de 2002, 26,5% superior a la producción alcanzada en junio del mismo año. 

1.1.1.5 Evolución de los Precios de Materiales de Construcción: Período 

enero - octubre de 2001. 
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El Índice de Precios de Materiales de Construcción, correspondiente al mes 

de diciembre del año 2000 disminuyó en 0,2%, registrando una variación 

porcentual acumulada para el periodo enero - diciembre 2000 de 2,2%. 

El Índice de Precios de los Materiales de Construcción de Lima 

Metropolitana, en el mes de octubre del 2001, disminuyó en 0,30%, 

acumulando al cierre del décimo mes del año pasado un incremento de 

0,99% y en los últimos doce meses (noviembre 2000 - octubre 2001) llegó 

a 1,17%. 

El resultado del mes de octubre (-0,30%), se explica principalmente por los 

menores precios observados en la mayoría de los insumas de la 

construcción, destacando el grupo de Vidrios que bajó en 2,0% (por menor 

cotización del dólar), Metálicos en 0,67% (Alambres de Hierro y Acero -

1 ,0%, Varillas de Construcción -0,5%) y Accesorios de Plásticos y 

Suministros Eléctricos en 0,54% (Productos Plásticos -0,6% y Cables de 

Energía -0,5%). 

Las variaciones porcentuales del mes de octubre del 2001, fueron: 

TABLA4 

EVOLUCION DE PRECIOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION: 
Octubre 2001 

12,19 -0,01 
9,64 
3,55 -2,00 
8,37 -0,53 
0,53 -0,34 
26,28 -0,01 
9,97 0,00 
11,22 -0,17 
18,24 -0,67 

FUENTE: Página WEB -IN El Marzo 2002 
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1.1.2 Perspectivas de la Economía Peruana 

La Producción Nacional al tercer trimestre del año 2001 cayó en 0,8% con relación 

a igual período del año anterior. Esta caída refleja la sustancial reducción en la 

inversión de 11 ,7%, mientras el consumo y las exportaciones crecieron en 0,7% y 

3,5%, respectivamente. En el año 2002, la recuperación llegó a 5,2%, impulsada 

especialmente en el último trimestre. A pesar del impacto favorable de la 

transición democrática sobre diversos programas de inversión y sobre la demanda 

interna en general, además del inicio de operaciones del Proyecto minero 

Anta mina. 

La crisis en el empleo también se ha agudizado en los últimos años. Según 

información del Ministerio de Trabajo y Promoción Social, en el último año y 

medio, el empleo en empresas de 1 O y más trabajadores se redujo en un 3,5% a 

nivel nacional urbano. La inflación, gracias a la prudencia monetaria del BCR, se 

ha mantenido bajo control. La inflación acumulada al año 2001 fue de -0,1 %, 

mientras en el año 2002 fue de 1.5%, estimándose que ella no supere el 2,0% a 

fines del año 2003. Respecto al comportamiento de la balanza de pagos, el déficit 

en la cuenta corriente del primer semestre del año 2002 no superó el 3% del PBI, 

nivel inferior al observado en años anteriores, a pesar de la significativa reducción 

en los precios de nuestros principales productos de exportación. Ello reflejó 

principalmente la reducción en las importaciones, afectadas por el clima de 

recesión, el aumento de las exportaciones y la reducción en las tasas de interés 

internacionales. A pesar de la recuperación esperada en la demanda interna, el 

déficit en cuenta corriente se mantuvo por debajo del 3% del PBI. Dicho déficit fue 

financiado principalmente con recursos de mediano y largo plazo, lográndose en el 
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año 2001 una acumulación de reservas internacionales netas del BCR de 

US$ 220 millones, alcanzando el saldo de reservas los US$ 8 400 millones. 

El déficit económico del Sector Público Consolidado del primer semestre del año 

2001 se redujo a un 0,9% del PBI. Ello reflejó especialmente una reducción en el 

gasto no financiero del Gobierno General, debido principalmente a la caída en los 

gastos de inversión del sector público. Por su lado, los ingresos corrientes del 

gobierno central se redujeron en 3,5% en términos reales durante la primera mitad 

del año, reflejando el debilitamiento de la actividad económica y la agudización d.e 

la reducción en la demanda interna. Sin embargo, hay que tener presente que 

durante el Gobierno de transición se adoptó una serie de medidas que conllevaron 

efectos adversos en el déficit fiscal futuro. En particular, la reducción en la tasa 

impositiva en el impuesto a la renta decretada a fines del año 2001 representaba 

una considerable reducción en los ingresos fiscales, especialmente a partir del 

año 2002. 

Asimismo, la reducción en los aranceles a insumas y la introducción de algunas 

exoneraciones tributarias (vehículos de transportes y turismo) afectan la caja fiscal 

con mayor intensidad a partir de la segunda mitad del año. Debido al impacto de 

estas medidas, alcanzar el déficit económico del Sector Público Consolidado de 

1 ,5% del PBI para el año sería prácticamente imposible, aún manteniendo el nivel 

de gasto realizado en el segundo trimestre del año. 

Además, dado el actual contexto económico, especialmente tomando en cuenta la 

situación de recesión de la economía, la actual administración ha considerado 

conveniente adoptar una política de estímulo fiscal que permita reactivar el 

aparato productivo en el corto plazo, junto con políticas que van a fomentar la 

confianza y la eficiencia económica, que sientan las bases de un crecimiento 

sostenido. 
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Así, tanto por la imposibilidad de lograr el déficit económico del Sector Público 

Consolidado considerado como tope máximo por la Ley de Prudencia y 

Transparencia Fiscal, como por considerar que la situación actual de emergencia 

económica requiere de políticas de estímulo fiscal, el Ejecutivo solicitará al 

Congreso la suspensión de la regla sobre el déficit fiscal la que se refiere el inciso 

1 del artículo 4 de la Ley de Prudencia y Transparencia Fiscal, de conformidad con 

lo dispuesto en el párrafo 5.1 del artículo 5 de la mencionada Ley, para el periodo 

2001-2003. 

1.1.3 Escenario Macroeconómico para el Período 2002 - 2004 

El potencial de crecimiento económico en el Perú es muy grande, pudiendo crecer 

por encima de 6% anual en forma sostenida. Para el presente Marco se contempla 

un crecimiento en la producción de entre 6% para el período 2003 - 2004 

(crecimiento estimado por el INEI), tal como sucedió en el año 2002 (5,2%) y el 

incremento en la inversión del sector privado igual al previsto en el Marco anterior. 

El programa del actual gobierno tiene como objetivo no sólo la reactivación del 

aparato productivo luego de 4 años de un clima recesivo, sino más importante 

aún, sentar las bases para un sólido crecimiento que perdure en el mediano y 

largo plazo, el cual será posible sobre la base del incremento de la inversión. Para 

lograr estos objetivos se requiere de acciones que se deben adoptar en este 

período, las que podemos resumir en los siguientes pilares: 

Acelerar el proceso de privatizaciones y concesiones. La presente revisión del 

Marco contempla ingresos al sector público por este proceso de alrededor de 

US$ 2 21 o millones para el periodo 2001- 2004, vigente a la fecha, que suponen a 

su vez compromisos de inversión que sobrepasarían los US$ 4 700 millones para 

el periodo aludido. Asimismo, la actual administración considera prioritario dar un 
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impulso a la construcción de viviendas, especialmente a través de modificaciones 

al programa de Mivivienda, fomentando así el desarrollo del mercado hipotecario. 

Crear un clima propicio para nuevas inversiones, que vayan más allá de las 

medidas antes mencionadas. El marco contempla un crecimiento real anual de 

10,4% en la inversión privada durante el período 2002 - 2004. Para propiciar este 

alto crecimiento de las inversiones, el Estado promoverá reglas de juego claras, 

mejorando la administración de justicia y respetando sus decisiones, garantizando 

los derechos de propiedad y el cumplimiento de los contratos. Asimismo, 

impulsará el desarrollo del mercado de capitales con un rol activo, a través de la 

emisión de títulos en moneda nacional y el fomento del mercado hipotecario antes 

señalado, pero con la clara convicción que no debe desplazarse el financiamiento 

necesario para el sector privado. 

Reorientar el gasto público para incrementar los recursos disponibles para 

los sectores educación y salud, no sólo con el propósito de mejorar las 

oportunidades de todos los peruanos, sino también para incrementar el capital 

humano necesario para el crecimiento sostenido. 

Pero más allá del crecimiento de las inversiones -físicas y humanas- también 

es necesario incrementar la productividad de la economía, y tener un aparato 

productivo eficiente y altamente competitivo a nivel mundial. Diversos estudios 

concluyen que el incremento de la productividad de la economía peruana ha sido 

prácticamente nulo en los últimos 50 años, muy por debajo del promedio 

internacional y el de la región, y que sólo superó ligeramente el 1 por ciento por 

año en la década pasada. Para sostener tasas de crecimiento de entre 5% y 6% 

por año, no sólo se necesitan las inversiones antes aludidas sino que se requiere 

un importante crecimiento de la productividad, de aproximadamente el doble del 

observado en la década pasada. Por ello, es necesario poner en marcha un 
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sustantivo proceso de reformas estructurales, tanto de primera como de segunda 

generación. Con un manejo fiscal en línea con lo descrito en el presente Marco, 

manteniendo el manejo prudente de la política monetaria por parte del Banco 

Central de Reserva, se estima que la inflación continúe por debajo de 3% anual, 

meta consistente con el Programa Monetario del institutor emisor. 

Por otro lado, se estima que el déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos 

se mantendrá por debajo del 3% del PBI, a pesar de la recuperación esperada en 

la demanda y la muy ligera recuperación en los precios de exportación. Se estima 

que las exportaciones crezcan a un ritmo promedio de 11 ,8% anual, considerando 

la puesta en marcha de proyectos mineros importantes como el de Antamina, el 

cual ya inició operaciones, y otros como Minas Conga (cobre y oro), Cerro Corona 

(cobre) y Quellaveco (cobre) que se espera entren en operación en los próximos 

años, así como ampliaciones de importantes yacimientos actualmente en 

producción. Asimismo, el Marco contempla la entrada en operación de Camisea a 

inicios del 2004. Por su parte, las exportaciones no tradicionales observarían una 

tasa de crecimiento promedio de 1 0,9% anuales, liderados por la expansión de los 

productos agropecuarios, pesqueros y textiles. A pesar que se estima un 

crecimiento en las importaciones del orden de 8% por año, ligado a la 

recuperación de la demanda y en especial al alto crecimiento de las inversiones, 

se espera que el déficit en la balanza comercial se revierta en el período 

comprendido en el Marco. 

Se prevé un crecimiento promedio anual del PBI de alrededor del 6,0% entre los 

años 2003 y 2004. Este crecimiento estará liderado por un aumento promedio 

anual de la inversión privada de 10,4% y de las exportaciones reales de bienes y 

servicios de 8,3%. Los mayores niveles de inversión privada se reflejarán en un 

aumento de su proporción con respecto al PBI, el cual pasará de 15,5% en el 
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2001 a 17,9% en el 2004. Asimismo, el aumento del consumo privado, del orden 

del 5,1% anual, incrementará el consumo per cápita en 3,5% al año en promedio. 

En el ámbito sectorial, se tiene previsto una evolución positiva en el sector 

primario, que crecería en 7,3% y el no primario, que crecería en 5,3% anual, 

durante el período que abarca este Marco. Para que ello se cumpla, se deberá 

mantener las recomendaciones contenidas en el Marco Macroeconómico 

Multianual publicado en el mes de junio del 2001. 
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1.2 DEMANDA DE VIVIENDA EN LIMA METROPOLITANA 

Se desarrolla a continuación el estudio correspondiente a la demanda de vivienda en 

Lima Metropolitana y el Callao, generados a partir de la encuesta de hogares realizada en 

el mes de Julio de 2001 así como de informes oficiales de las instituciones pertinentes. 

El presente capítulo está estructurado en diversos niveles de desagregación, 

considerando la demanda global y por estrato socioeconómico, a fin de determinar 

mediante diferentes rangos de clasificación los perfiles socioeconómico, financiero y 

cualitativo de los demandantes, y la influencia de factores como el deseo por solucionar 

insuficiencias respecto a espacio, estructura, servicios, localización, infraestructura física, 

equipamiento urbano o búsqueda de un mejor status socioeconómico que constituyen 

aspectos decisivos en la compra de un bien inmobiliario. 

La estimación de la dimensión, composición y caracterización de la demanda efectiva es 

posible realizarla a partir de los resultados obtenidos, los cuales se presentan de manera 

cuantitativa y cualitativamente. 

Es necesario tomar en cuenta, al momento de revisar el análisis, el período del 

levantamiento de la información y la influencia que las decisiones político - económicas 

así como la proporción de los no informantes (N.I.), pudieran afectar de alguna manera 

los resultados finales de la presente investigación. 

1.2.1 Demanda Potencial 

Partimos por definir la demanda potencial que está conformada por la totalidad de 

los hogares residentes en el área urbana de Lima Metropolitana y el Callao 

independientemente de su actitud frente al mercado, sus condiciones de tenencia de 

la vivienda y sus características socioeconómicas. 

A manera referencial, en el Cuadro 1.2.1 se caracteriza la dinámica poblacional en 

Lima Metropolitana, la cual ha sido captada por los diversos censos realizados. De 
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esta forma se relaciona a la demanda potencial con el crecimiento de población 

durante los últimos años, tanto a nivel nacional y local. 

El Cuadro 1.2.2 permite apreciar la distribUción cuantitativa y porcentual por estrato 

socioeconómico de los hogares en Lima Metropolitana, con criterios de distribución 

basados en los indicadores de Necesidades Básicas Insatisfechas -NBI- calculados 

con base en los datos del Censo de Población y Vivienda de 1993. De lo expuesto, 

los resultados obtenidos para el estudio de Julio de 2001, se estima en 1 645 823 la 

existencia de estos hogares demandantes potenciales, presentándose en ellos un 

incremento de 69 1 00 con respecto a la estimación del año 2000. 

De los resultados, se aprecia que la mayor proporción de hogares (67,91%) se 

encuentra ubicada en los estratos socioeconómicos bajo y medio bajo; en los 

estratos medio y medio alto el porcentaje de hogares llega al 25,97%, siendo el 

estrato socioeconómico alto el que menos hogares concentra con 100 715 hogares 

equivalentes al 6,12% de la población. 

1.2.2 Características Socioeconómicas de los Hogares 

La caracterización socioeconómica de los diversos hogares residentes en el área 

considerada para el Estudio es tratada como el punto de partida en la investigación, 

ya que a través de dicho análisis se infieren diversos elementos necesarios para 

determinar la demanda efectiva de vivienda. 

1.2.2.1 Tipo de vivienda actual 

El tipo de vivienda que a Julio de 2001 habitan los hogares residentes en el 

área urbana de Lima Metropolitana y el Callao en los cinco estratos 

socioeconómicos está caracterizada por los registrados en el Cuadro 1.2.3, 

así, la mayoría de los hogares habitan en la actualidad en casa 

independiente, representada por un porcentaje total de 86,57%. En 

departamento habitan 5,85% mientras que en vivienda en quinta lo hacen 
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2,56%. En porcentajes menores figuran los tipos de vivienda improvisada 

(2, 1 0%), vivienda en casa de vecindad (1 ,07%), local no destinado para 

habitación humana (0,91 %), choza o cabaña (0,25%) y otro tipo diferente 

(0,69%). 

En general, en los estratos socioeconómicos se observa en cada uno de 

ellos la prevalencia de hogares en casas independientes. En los estratos 

alto, medio alto y medio el siguiente porcentaje en importancia lo ocupan los 

departamentos (24,44%, 20,28% y 5,24% respectivamente); en el estrato 

medio bajo las viviendas en quinta (4, 12%) y por último, en el estrato bajo el 

segundo tipo de vivienda más habitado en la actualidad corresponde a las 

viviendas improvisadas (3,21 %). 

1.2.2.2 Tenencia de vivienda 

La vivienda propia pagada con un porcentaje del 67,40% donde claramente 

el estrato alto posee la mayor cantidad relativa (83,85%). La categoría que 

presenta la segunda mayor concentración es las alquiladas con un 13,16% 

seguida de las viviendas usadas con autorización del propietario con 

14,37%. Finalmente y con menor proporción se encuentran las ocupadas de 

hecho con 3,89%, la propia a plazos con 0,97% y otras con 0,21 %. Cuadro 

1.2.4 

El estrato socioeconómico con mayor porcentaje de viviendas alquiladas es 

el estrato medio (19,65%) seguida del estrato medio alto (17,40%) y medio 

bajo (15,74%); la vivienda propia a plazos ubica su mayor porcentaje en el 

estrato alto, al igual que la propia pagada, mientras que la categoría usada 

con autorización del propietario ubica su mayor porcentaje en el estrato 

medio bajo. 
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Se observa que para los estratos alto, medio alto, medio y medio bajo la 

vivienda alquilada representa el segundo nivel de importancia y el menos 

significativo es la considerada como otras, mientras que para el bajo la 

vivienda usada con autorización de propietario constituye la segunda 

respuesta más importante. 

1.2.2.3 Pago de arriendo o cuota mensual del crédito de la vivienda 

En el Cuadro 1.2.5, y tomando en cuenta los cinco estratos 

socioeconómicos, el 83,78% de los hogares no realiza ningún tipo de pago 

por la vivienda que ocupa actualmente. Esta cifra reafirma el que en la 

actualidad un alto porcentaje de hogares posea vivienda propia pagada, la 

habitación en modalidades de tenencia que no genera pago y la mora de 

éste en algunos casos, tal y como se mencionaba anteriormente. 

En el mismo Cuadro y en orden ascendente se observa como el rango de 

hasta 50 dólares el estrato medio bajo posee el porcentaje más 

representativo en cuanto al pago de arriendo o cuotas; de 51 a 100 el estrato 

medio; de 101 a 300 el estrato medio alto y los pagos ubicados en los rangos 

de más de 300 dólares corresponden en mayor porcentaje al estrato alto. 

Analizando el nivel de ingresos del hogar representado en el Cuadro 1.2.6 se 

aprecia que a medida que estos ingresos aumentan se incrementa también 

el valor de la cuota ya sea de arriendo o de crédito; de otro lado para 

aquellos hogares con niveles de ingreso reducidos el porcentaje más 

representativo se concentra en los rangos de más bajas cuotas (máximo de 

100 dólares). 

1.2.2.4 Número de pisos de la edificación 

El Cuadro 1.2.7 resume algunas características generales de los hogares de 

Lima Metropolitana, especialmente las que tienen que ver con la 

TITULO: "EL ENCOFRADO METALICO COMO ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA DE VIVIENDAS MASIVAS" 
AUTOR: BACH. ING. JORGE LUIS MALLMA PALOMINO 

Pág. 28 de 666 



CAPÍTULO l. LA PROBLEMATICA DE LA VIVIENDA EN EL PERU 

composición de los mismos. En él se observa que el promedio global del 

número de pisos de la edificación calculado corresponde a 1, 72 

considerando que el tipo de vivienda actual predominante es el de casa 

independiente. 

Los promedios más altos se concentran en los estratos alto, medio alto y 

medio, (3, 12, 2,22 y 1, 73 respectivamente) en los cuales hay un número 

importante de hogares que habita en edificios de departamentos, y los 

menores porcentajes en los niveles bajos en donde las modalidades de 

vivienda son en su mayoría diferentes a ésta. 

Las viviendas correspondientes al estrato medio bajo reportaron un promedio 

de 1 ,64 y en el estrato bajo esta relación fue de 1 ,41. Lo anterior es 

comprensible si se tiene en cuenta que en los estratos bajos se presenta un 

proceso de crecimiento de manera vertical, producto de la necesidad de 

albergar a sus familiares ante la formación de nuevos hogares. 

1.2.2.5 Hogares y personas en la vivienda 

En el análisis de la composición de los hogares residentes la cobertura del 

Estudio y considerando la totalidad de la población se obtuvo un promedio de 

1 ,41 hogares por vivienda. Cuadro 1.2. 7 

Respecto al número de personas en la vivienda, la mayor cantidad se 

encuentra concentrada en los estratos medio, medio bajo y bajo 

representando incluso cantidades superiores al promedio obtenido para el 

total de la población del área de estudio, según el cual 6,38 personas habitan 

por vivienda. En esta oportunidad, el estrato medio está representado incluso 

por una cantidad superior a esta cifra, mientras que los estratos medio alto y 

alto se ubican por debajo del promedio total. 
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1.2.2.6 Tamaño de los hogares 

En Lima Metropolitana se estimó un promedio de 4,90 personas por hogar. 

En los estratos medio bajo y bajo el promedio de personas (4,95 y 5,08 

respectivamente) resulta superior al promedio total. En los estratos alto y 

medio alto en cambio, resultan siendo menores (4,33 y 4,48 

respectivamente). Cuadro 1.2.7 

1.2.2. 7 Habitaciones por hogar 

En vista de la importancia que puede representar para esta investigación 

este aspecto es considerado dentro del análisis de las condiciones de 

habitabilidad, y se refiere específicamente al número de habitaciones de que 

dispone un hogar en la vivienda que ocupa incluyendo sala - comedor y 

garaje y excluyendo cocina y baño. 

El promedio de habitaciones por hogar que se obtuvo fue de 4,09. Por 

estrato socioeconómico se puede observar como a medida que se asciende 

en la escala social aumenta el número de estas habitaciones llegando a un 

máximo de 5,92 para el estrato alto mientras que para el estrato bajo estas 

llegan a 3,59. Por estrato socioeconómico, y en forma general, más de la 

mitad de estas habitaciones disponibles para vivienda se consideran como 

dormitorios alcanzado el promedio total 2,55. Cuadro 1.2. 7 

1.2.2.8 Personas que trabajan por hogar 

El promedio de personas que trabaja por hogar en el área geográfica del 

presente Estudio se encuentra en 2,05. Por nivel socioeconómico el menor 

número de personas que trabajan es el estrato alto con 1, 7 4. Cuadro 1.2. 7 

1.2.2.9 Hogares con vehículo 

El Cuadro 1.2.7 muestra que el 22,76% de los hogares tiene vehículo propio 

observándose como es de esperar, que a medida que se asciende de estrato 

TITULO: "EL ENCOFRADO METALICO COMO ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA DE VIVIENDAS MASIVAS" 
AUTOR: BACH. ING. JORGE LUIS MALLMA PALOMINO 

Pág. 30 de 666 



CAPÍTULO l. LA PROBLEMATICA DE LA VIVIENDA EN EL PERU 

aumenta significativamente la proporción de hogares propietarios de 

vehículo, dado que mientras que en el estrato bajo el 12% manifestó la 

tenencia de vehículo propio, en el estrato medio bajo esta proporción fue de 

17%, en el estrato medio de 23%, mientras que en los estratos medio alto y 

alto el 42% y el 83% de los hogares respectivamente, informaron ser 

propietarios de vehículo. 

1.2.2.1 O Tiempo de residencia en la vivienda actual 

La gran mayoría de los hogares residentes en la ciudad de Lima 

Metropolitana y el Callao han permanecido por periodos considerables de 

tiempo en las viviendas que ocupan en la actualidad. No obstante que para 

este año los resultados obtenidos sugieren que al igual que el año anterior 

un porcentaje de hogares mayor al 50% ha vivido durante más de 1 O años 

en su lugar de residencia actual, alcanzando éste el 59,61%. Para el periodo 

de tiempo comprendido entre 6 y 1 O años su total está representado por 

17,09%. Cuadro 1.2.8 

El porcentaje de hogares que ha habitado en su vivienda actual por un 

periodo de tiempo mayor a dos años y menor a cinco años alcanza este año 

el 15,41%, y el porcentaje referente a los hogares que han vivido en su 

residencia actual durante un año o menos llega al 7,61 %. 

A nivel de estrato se puede destacar que en el estrato medio el 42,22% de 

los hogares ha vivido más de 20 años en la vivienda actual, en los estratos 

medios bajos esta proporción es de 40,86% mientras que en los estratos 

altos asciende a un 33,39%. 

Para el estrato bajo, el porcentaje de permanencia más alto en la vivienda 

corresponde de 11 a 20 años con un 29,66%. 
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Los periodos de tiempo con los más bajos porcentajes son los 

correspondientes a menos de un año en donde se ubican todos los estratos 

socioeconómicos. 

1.2.2.11 Ocupación del jefe de hogar 

Al igual que en años anteriores, la clasificación de los hogares según 

ocupación principal del jefe de hogar sigue siendo la definida por el INEI 

enmarcada dentro de los siguientes 12 grupos de ocupación. 

A. Miembros del poder ejecutivo y de los cuerpos legislativos y personal 

directivo de la administración pública y de empresas. 

B. Profesionales, científicos e intelectuales. 

C. Técnicos del nivel medio. 

D. Jefes y empleados de oficina. 

E. Trabajadores calificados de los servicios personales como protección, 

seguridad y vendedores del comercio y mercado. 

F. Agricultores (explotadores), trabajadores calificados agropecuarios y 

pesqueros. 

G. Obreros operativos de minas, canteras, petróleo y otras industrias. 

H. Obreros de la construcción, confeccionadores de papel y cartón, 

trabajadores del caucho y plásticos, de las artes gráficas y fabricación de 

instrumentos de música, pintores, conductores y otros afines. 

l. Trabajadores no calificados de los servicios, peones agropecuarios, 

forestales, de la pesca, de las minas y canteras, industrias 

manufactureras, construcción, peones de carga, vendedores ambulantes 

y otros afines. 

J. Fuerzas armadas y policiales. 

K. Desocupados. 
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L. Población económicamente no activa (no PEA). 

Teniendo en cuenta la ocupación principal del jefe del hogar, en esta 

investigación se encontró que a nivel del total de hogares, la mayor 

ocupación de jefe de hogar se concentra en aquella clasificada como 

Obreros de la construcción, confeccionadores de papel y cartón, 

trabajadores del caucho y plásticos, de las artes gráficas y fabricación de 

instrumentos de música, pintores, conductores y otros afines (grupo H), con 

un porcentaje de 21 ,81 %, en donde los estratos que más aportan al mismo 

son el medio bajo y bajo ya que, a nivel de estrato, estas son las dos 

modalidades de ocupación más importantes para ellos (23,04% y 31 ,20% 

respectivamente). Cuadro 1.2.9 

En orden de importancia le sigue el grupo E correspondiente a los 

Trabajadores calificados de los servicios personales como protección, 

seguridad y vendedores del comercio y mercados con un porcentaje de 

16,50% siendo los estratos más representativos el medio bajo y el bajo con 

19,46% y 17,40% respectivamente. 

De otro lado en los estratos alto y medio alto el mayor nivel de ocupación del 

jefe de hogar se concentra en Profesionales, científicos e intelectuales 

(grupo 8), con porcentajes del 46,91% y 35,13% respectivamente. Para el 

estrato medio el porcentaje más importante se encuentra dentro de los 

Trabajadores calificados de los servicios personales como protección, 

seguridad y vendedores del comercio y mercado (16,50%). 

Respecto al año 2000 este último grupo aumentó de 12,94% a 16,50%; el 

grupo de los Trabajadores no calificados de los servicios, peones 

agropecuarios, forestales, de la pesca, de las minas y canteras, industrias 

manufactureras, construcción, peones de carga, vendedores ambulantes y 
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otros afines también tuvo un incremento pues pasó del 11 ,27% (año 2000) a 

11 ,54%. Del mismo modo, las Fuerzas armadas y policiales pasaron del 

1 ,27% al 1 ,80%. 

Según niveles de ingreso, a partir del Cuadro 1.2.1 O, se deduce la existencia 

de una relación directa entre éste y el tipo de actividad en el que se ocupan 

los jefes de hogar. Así se destaca el que la mayoría de hogares cuyo jefe 

gana menos de US$ 300 al mes, ejerce actividades comprendidas dentro de 

las categorías H y E (obreros de la construcción ... y trabajadores calificados 

de los servicios personales, etc.). Lo mismo ocurre con el grupo 1 

correspondiente a los Trabajadores no calificados de los servicios, peones 

agropecuarios, forestales, de la pesca, de las minas y canteras, industrias 

manufactureras, construcción, peones de carga, vendedores ambulantes y 

otros afines. 

De otro lado, los mayores niveles de ingreso (superiores a los 501 dólares 

mensuales) se siguen presentando para los Profesionales, científicos e 

intelectuales. 

1.2.2.12 Distribución de los hogares según niveles de ingreso mensual y 

estrato socioeconómico 

En el Cuadro 1.2.11 se aprecia el mayor porcentaje de hogares concentrado 

en el rango de ingresos de 201 a 300 dólares mensuales con el 18,69%, en 

donde el estrato más representativo es el bajo con el 22,40%. De otro lado el 

menor porcentaje de hogares según ingresos es para aquellos que reciben 

más de 3,000 dólares al mes, donde el estrato que de forma mayoritaria 

aporta a este porcentaje es el alto con el13,06%. 

En orden descendente se puede observar que los mayores porcentajes de 

hogares de estrato alto y medio alto se concentran en aquellos ingresos que 
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van desde 1 001 a 3 000 dólares al mes con un 31,61% y 12,57% 

respectivamente. El estrato medio concentra los ingresos de 301 a 400 

dólares (16,70%) al mes mientras que los estratos medio bajo y bajo 

concentran su mayor importancia en cuanto a nivel de ingresos al mes en el 

rango de 201 a 300 dólares. 

Finalmente el porcentaje de no información sobre esta variable resulta 

menos significativa que la del año anterior con un 6,27% total, siendo el más 

elevado de ellos el correspondiente al estrato alto con un 25,95%. 

1.2.2.13 Ahorro mensual del hogar 

La encuesta de hogares registró bajos niveles de ahorro ya que tan sólo un 

total de 13,11% de hogares ahorra. El Cuadro 1.2.12 demuestra que más del 

76% no ahorra. 

De manera similar a la tendencia de años precedentes se observa como a 

medida que aumenta el nivel de ingresos mensual del hogar crecen también 

las sumas de dinero ahorradas. Así, los hogares con ingresos mensuales 

hasta de 200 dólares presentan sus porcentajes de ahorro más significativos 

en una cantidad máxima entre 31 a 70 dólares al mes. Los hogares con 

ingresos superiores a 200 e inferiores a 1 000 dólares mensuales ahorran 

principalmente cantidades mensuales que van de 71 a 200 dólares. 

Finalmente, los hogares con ingresos superiores a los 1 001 dólares 

mensuales son los que presentan porcentajes más significativos de ahorro 

al mes que pueden ir desde 201 a más de 1 000 dólares al mes. 

1.2.3 Interés del Hogar por Adquirir Vivienda 

Se incluye la opción del interés del Hogar por la construcción de un lote propio, esto 

partiendo del hecho según el cual es posible que en muchas ocasiones se 
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presenten casos en los cuales las personas poseen un lote pero diversos factores 

les han impedido iniciar la construcción en el mismo. 

El porcentaje de hogares interesados en comprar una vivienda, arrendar, comprar 

un lote para construir o hacerlo en un lote que ya posee asciende a 25,92%. Cuadro 

1.2.13 

Por nivel de estrato socioeconómico y en vista de la importancia del nivel de 

ingresos para cualquier tipo de vivienda que se piense adquirir, para un total de 

1 645 823 hogares se observa un importante porcentaje de 7 4,08% en los cuales no 

se tiene ningún interés por adquirir vivienda, siendo el estrato bajo el de mayor 

contribución a esa cifra ya que para él su mayor interés está en el comprar lote para 

construir. Esta misma opción la prefiere el estrato medio bajo. En los estratos 

restantes (alto, medio alto y medio) en cambio y a pes·ar de la elevada cifra 

mencionada de hogares con ningún interés de adquisición de este bien, la compra 

de vivienda prevalece sobre las demás opciones. 

En forma similar a los años anteriores y teniendo en cuenta el total de hogares 

interesados en la adquisición de vivienda en calidad de arriendo continúa siendo la 

menos interesante para los hogares respecto a los diferentes estratos 

socioeconómicos. 

De otro lado, para el año 2001 el segundo interés de los hogares en elegir una 

opción, se concentra en la compra de vivienda mientras que en el 2000 éste lo 

constituía la construcción en lote propio. 

A nivel de estrato socioeconómico los estratos alto, medio alto, medio y medio bajo 

consideran como principal razón que la adquisición de vivienda no es por el 

momento necesario para el hogar de tal forma que pasa a un segundo plano la 

escasez de recursos económicos la cual es, a su vez, la razón más importante en el 
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estrato bajo. El deseo de ampliar la vivienda actual se concentra sobretodo en los 

estratos medio bajo y bajo. 

1.2.4 Demanda Efectiva de Vivienda 

Una vez identificadas las diferentes características socioeconómicas de los hogares 

que conforman la demanda potencial de vivienda, constituida por la totalidad de los 

hogares residentes en la zona urbana de Lima Metropolitana y el Callao y mediante 

la aplicación de nuevos filtros de tipo cuantitativo sobre dicha demanda potencial, se 

hace posible la determinación de la proporción de hogares con capacidad de pago 

para la adquisición de vivienda en el mercado formal, dimensionando así la 

demanda efectiva. 

Estos filtros son de tipo cuantitativo y se fundamentan en el análisis de los hogares 

a partir de los siguientes aspectos: su capacidad económica actual para afrontar el 

pago de la cuota inicial, y la solvencia de sus ingresos mensuales que le permitan 

acceder a préstamos para vivienda según las condiciones vigentes en el mercado. 

Al aplicar los parámetros definidos en la metodología se obtiene que la demanda 

efectiva se compone por 202 459 hogares. Lo anterior indica entonces que, 

considerando la totalidad de hogares residentes en el área urbana de la zona 

geográfica de cobertura del Estudio, el 12,30% de hogares es demandante efectivo 

de vivienda, aspecto que en el 2000 comprendió al 12,5% de la población. Cuadro 

1.2.14 

En la Tabla 5 se presentan los resultados obtenidos una vez aplicados los filtros de 

interés y capacidad de pago. 

Con base en la distribución de la demanda efectiva de vivienda según precio y 

estrato socioeconómico de los hogares la mayor representatividad se da en el 

estrato medio bajo con 56 064, seguido por los estratos bajo, medio alto, medio y 

alto. 
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De esta forma la mayor demanda de vivienda se concentra principalmente en los 

estratos bajos de la escala socioeconómica los cuales reúnen más del 50% de la 

demanda efectiva y en menor proporción en los estratos altos, en los cuales es 

factible que muchos de sus hogares posean este bien. 

En el Cuadro 1.2.14 se puede apreciar como a medida que aumenta la escala 

socioeconómica aumenta también el precio de la vivienda que se está en capacidad 

de adquirir. Así, una cantidad de hogares demandantes efectivos pertenecientes al 

estrato alto se ubican en viviendas con valores entre US$ 120 001 y US$ 250 000 

dólares mientras que para los demandantes pertenecientes a los estratos medio, 

medio bajo y bajo se ubican en aquellas viviendas con precios que máximo llegan a 

los 15 000 dólares. En el estrato medio alto el mayor número de hogares se 

concentra en el rango de precios de US$ 20 000 a US$ 30 000. 

Para el rango de precios de hasta US$ 1 O 000, la demanda efectiva representa el 

47,84%. Le sigue en magnitud de demanda el rango de precios entre US$ 10 001 a 

US$ 15 000 con el 20,63%. En tercer lugar se ubica el rango de precios de 

US$ 15 001 a US$ 20 000 con un 11 ,29%. El rango de US$ 20 000 a US$ 30 000 

está representado por el10,80%. 

La demanda efectiva para precios intermedios de US$ 30 001 a US$ 80 000 está 

representada como por un 8,24%. Para precios superiores, la proporción se reduce 

a sólo el1,19%. 
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1.2.5 Demanda Insatisfecha 

La demanda insatisfecha se establece con base en la relación que existe entre el 

número de hogares demandantes de vivienda y las unidades habitacionales 

disponibles en el mercado. Desde este punto de vista se tiene que para el presente 

año 198 498 de los 202 459 hogares demandantes efectivos totales no satisfacen 

sus expectativas de consumo en el mercado de edificaciones urbanas de la ciudad, 

los cuales corresponden al 98,04% del total de hogares considerados como 

demandantes efectivos de vivienda. Cuadro 1.2.15 

Desde el punto de vista del precio de la vivienda el 97,45% del total de la demanda 

insatisfecha se concentra principalmente para las viviendas de menos de 

US$ 50 000 dólares, siendo el más representativo el rango de precios hasta los 

US$ 1 O 000 dólares que concentra la mayor cantidad de hogares demandantes 

insatisfechos (96 866), seguido del rango de precios entre US$ 1 O 001 hasta 

US$ 15 000 dólares con el 21 ,01 %. En tercer lugar se ubica la demanda 

insatisfecha de viviendas entre US$ 15 001 a US$ 20 000 dólares. A partir de las 

viviendas con precios desde US$ 50 001 dólares los porcentajes de insatisfacción 

son muy bajos representando tan sólo el 2,63% del total. 

1.2.6 Características de la Demanda Efectiva 

Este numeral, además de dimensionar la demanda efectiva para los diferentes 

niveles de precios, pretende particularizar en cada uno de ellos, de manera que el 

lector se pueda formar un perfil socioeconómico, financiero y cualitativo de los 

demandantes al nivel que le interese siendo posible identificar aspectos 

relacionados con capacidad adquisitiva, posición ocupacional, nivel de ingresos, 

necesidades de financiación, posibilidades de pago, y preferencias de tipo 

cualitativo tales como localización, dotación, aceptación de diversas alternativas 

(desarrollo progresivo, área de uso múltiple). 
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1.2.6.1 Ingreso del hogar 

En el Cuadro 1.2.16 se aprecia como el 78,75% de la demanda efectiva de 

vivienda corresponde a aquellos con ingresos superiores a 201 dólares 

mensuales. Los hogares con menores ingresos a éste, al contrario 

representan un 17,79%. 

Dentro de este 78,75%, los ingresos que están comprendidos entre 200 y 

500 dólares al mes representan un porcentaje del 45,4 7% aumentando con 

respecto a porcentajes del año 2000 (29,47%). En el rango comprendido 

entre 501 a 1 000 dólares mensuales se registra un porcentaje del 18,60% el 

cual indica una disminución con el porcentaje registrado el año pasado. 

El precio al que los demandantes efectivos pueden acceder a una solución 

de vivienda, se encuentra estrechamente vinculado al nivel de ingresos que 

posean. Así, como es de suponer y los resultados lo confirman, se observa 

que a medida que aumenta este nivel de ingresos también lo hace la 

capacidad de compra de la vivienda. 

De manera descendente se tiene entonces que: 

• Los hogares de ingresos superiores a los US$ 3 001 dólares al mes 

pueden aspirar a viviendas que cuesten desde US$ 80 000 dólares en 

adelante. 

• Aquellos con ingresos entre US$ 1 001 y US$ 3 000 dólares al mes 

estarían dispuestos a adquirir viviendas que oscilen entre los 

US$ 30 001 y los US$ 80 000 dólares. 

• Los que perciben ingresos de US$ 301 a US$ 1 000 dólares, adquirirían 

viviendas de US$ 1 O 001 a US$ 50 000 dólares. 

• Por último, los de ingresos inferiores a los US$ 300 dólares podrían 

adquirir solamente viviendas que no superen los US$ 1 O 000 dólares. 
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1.2.6.2 Tenencia de la vivienda 

Resulta importante analizar la situación de tenencia de la vivienda actual de 

los hogares que efectivamente están demostrando soluciones 

habitacionales, teniendo en cuenta que la demanda de vivienda no es 

exclusiva de los hogares no propietarios. 

La tenencia de vivienda propia no exime a los hogares de ser demandantes 

efectivos sino que, consolidando su capacidad de pago, influye directamente 

sobre el interés y la posibilidad de éstos por adquirir otra vivienda. El interés 

por la adquisición se puede basar en el deseo de mejorar las cualidades de 

la vivienda que se posee en la actualidad o simplemente por el hecho de 

invertir en finca raíz, una vez se cuente con los recursos para ello. 

Los demandantes efectivos que residen en calidad de arrendatarios, 

aumentaron del 29,11% al 30,48% comparando el resultado del año 2000. 

En la clasificación usada con autorización del propietario se registró un 

28,56%. 

A nivel de precio de la vivienda, la categoría usada con autorización del 

propietario es la segunda modalidad de tenencia en importancia después de 

la vivienda propia, para aquellas cuyo precio no supera los US$ 1 O 000 

dólares. Para precios de US$ 1 O 001 a US$ 15 000 dólares al igual que el 

año 2000, la vivienda alquilada es la segunda opción más importante 

después de la vivienda propia. Por último, para precios desde US$ 120 001 

dólares la vivienda propia pagada es considerada como forma de tenencia 

actual de los hogares demandantes efectivos de vivienda más 

representativa. 

Es importante destacar que al igual que lo observado en los años anteriores, 

el porcentaje más importante de demandantes efectivos resultan aquellos 
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poseedores de vivienda propia pagada. La experiencia de otros Estudios 

permite concluir que en los hogares propietarios, el interés por adquirir 

vivienda radica en el deseo de obtener una solución cualitativamente mejor a 

la que poseen actualmente y en otros casos por inversión. 

1.2.6.3 Pago de arriendo o cuota mensual del crédito de la vivienda actual 

Como consecuencia de que la mayoría de hogares considerados como 

demandantes efectivos posee vivienda propia pagada es de esperar que el 

resultado correspondiente al pago tanto de arriendo como de la cuota 

mensual de la vivienda que se ocupa en la actualidad resulte mínimo. 

En el Cuadro 1.2.17 se puede apreciar que el 80,85% de los demandantes 

efectivos no pagan arriendo de vivienda. Un 13,06% cancela cuota 

relativamente bajas que van hasta los US$ 200 mientras que un 4,2% se 

distribuye entre los demás rangos de cuotas superiores a US$ 201. 

Con respecto a los precios de la vivienda se tiene que: 

• Para precios máximos de vivienda de US$ 20 000 dólares el pago de 

arriendo o cuota máxima que se llega a cancelar fluctúa entre los 100 y 

200 dólares. 

• De US$ 20 001 a US$ 50 000 dólares de la vivienda el pago máximo es 

de 500 dólares. 

• Para precios de vivienda entre US$ 70 001 y US$ 80 000 dólares los 

pagos o cuotas mensuales van de 500 a 700 dólares. 

1.2.6.4 Ahorro mensual promedio 

Con respecto al año 2000, el porcentaje que representan los hogares 

demandantes efectivos que no tienen como costumbre la práctica del ahorro 

aumenta, pues en el año 2000 era de 37,25%, mientras que en el 2001 es de 

58,42%. Cuadro 1.2.18 
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En el análisis realizado a los hogares demandantes potenciales se comentó 

como un elevado porcentaje de estos hogares eran no ahorradores, 76,39%; 

pues bien, un poco más de la mitad de esta proporción corresponde a 

demandantes efectivos. Los porcentajes más significativos de ahorro están 

en los rangos de 71 a 100 y de 31 a 50 dólares en promedio mensuales, con 

el 9,11% y 7,26% respectivamente, promedios relativamente bajos pero que 

en su mayoría corresponden a precios de vivienda también no muy elevados 

que van desde los US$ 10 001 hasta los US$ 70 000 dólares. 

El menor porcentaje de ahorro se concentra en los valores mensuales 

promedio de US$ 501 a US$ 700 dólares, donde tan sólo se registra un 

0,22%. 

Particularizando a nivel de los rangos definidos se destaca lo siguiente: 

• La demanda existente por viviendas de precio inferior a US$ 30 000 

corresponde en su gran mayoría a hogares que realizan pagos mensuales 

por concepto de vivienda por sumas entre US$ 151 a US$ 200. 

• Los hogares demandantes que orienta su expectativa de precios hacia los 

comprendidos dentro del intervalo US$ 30 001 a US$ 80 000, efectúa 

pagos de arriendo o cuota mensual de vivienda por sumas entre US$ 101 

y US$ 500. 

• Quienes demandan vivienda cuyo precio es superior a los US$ 80 001, 

son hogares que actualmente efectúan pago de arriendo o cuotas desde 

US$101 hasta más de US$ 1000. 

1.2. 7 Aspectos Económicos de la Demanda Efectiva 

1.2. 7.1 Expectativas sobre el precio de la vivienda 

Ante la alternativa de expresar sus preferencias con respecto al precio, la 

demanda efectiva está prácticamente concentrada en aquellas unidades 
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habitacionales con un precio inferior a los 40 000 dólares y el porc~ntaje 

correspondiente a los rangos comprendidos dentro de estos valores es de 

84,79%.Cuadro 1.2.19 

El mayor porcentaje de preferencias de demanda se concentra en aquellas 

viviendas cuyo precio es de máximo 1 O 000 dólares (al igual que el año 

2000), siendo superior al año anterior pues venía en 35,76% y llega este 

año al 63,59%. Esto podría estar compensado por la disminución 

generalizada en los demás rangos deseables de precios los cuales, a pesar 

de no ser en exceso significativo representa una concentración hacia los 

rangos de precios deseables para los demandantes potenciales al momento 

de la adquisición de la vivienda. 

Para las viviendas de precio inferior a 1 O 000 dólares, la mayor proporción de 

demandantes (77,05%), desea efectivamente adquirir vivienda a este nivel 

de precio. De la misma manera, para rangos de precios entre 1 O 001 a 

15 000, 15 001 a 20 000 y 20 001 a 30 000 dólares, existe un gran 

porcentaje de demandantes efectivos que desean adquirir soluciones de 

vivienda por menor precio en cada caso. 

El 59,18% de hogares demandantes efectivos para el rango US$ 150 001 a 

US$ 200 000 están distribuidos entre los valores deseados US$ 100 001 a 

US$ 200 000. 

1.2. 7.2 Necesidades de financiación 

Considerando que la adquisición de vivienda está en buena parte supeditada 

a la consecución de créditos por parte de los hogares demandantes 

efectivos, en el Cuadro 1.2.20 se analizan varias opciones de plazos de 

financiación que permiten conocer el nivel de preferencia de dichos hogares 

al momento de comprar vivienda. 
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Dado que la proporción de no informantes y de manera comparativa con los 

resultados del año 2000 se aprecia que para este año el porcentaje de 

hogares demandantes efectivos que ven en la financiación el camino para la 

adquisición de su vivienda aumenta, concentrándose para el 2001 en un 

87,45%, superior al del año 2000 de 70,08%. Asimismo el porcentaje de 

quienes prefieren el pago de contado se incrementa ya que pasa del 4,15 % 

en el año 2000 al 12,17% en el 2001. 

Dentro de los hogares que prefieren la financiación se destaca una mayor 

inclinación hacia créditos de 16 a 20 años pues en él se concentra un 

porcentaje de 38,80%. En orden de importancia y de manera descendente se 

consideran los plazos de 6 a 10 años (18,99%), seguido de aquel cuyo plazo 

es de hasta 5 años (17,49%). El plazo menos recomendado es el de mayor a 

20 años con sólo un 0,68%. 

• En cuanto a precio de la vivienda es natural que a medida que éste 

aumenta disminuyan las posibilidades de adquirirla de contado. Así, para 

todos los rangos de precios la financiación a corto plazo constituye la 

manera más importante de adquirir vivien.da, llegando hasta una 

posibilidad máxima de adquisición de un crédito entre 16 a 20 años para 

el caso extremo de viviendas con precios de 200 000 dólares. 

• Según precio de la vivienda se destaca lo siguiente: 

• Las proporciones más altas de los hogares que pagarían su vivienda de 

contado se localizan en los niveles de precio US$ 120 001 a 

US$ 150 000 y de US$ 150 001 a US$ 200 000 con el 50% para ambos 

casos. 

• La mayoría de los hogares que demandan efectivamente vivienda a un 

precio de US$ 10 001 a US$ 15 000 requiere financiación y el plazo 
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indicado para el pago de la deuda que se requiere fluctúa entre 16 a 20 

años. 

Finalmente, al igual que el año 2000 se siguen presentando preferencias 

dentro de los plazos más amplios de financiación para rangos de precios de 

vivienda bajos e intermedios. 

1.2. 7.3 Máximo valor de la cuota inicial 

Teniendo en cuenta los diferentes rangos de precio de las viviendas y con 

base en el análisis anterior acerca de la tendencia hacia la adquisición de 

créditos, en el Cuadro 1.2.21 se consigna el valor de la cuota inicial que los 

hogares demandantes efectivos están en capacidad de aportar. 

El 33,59% de éstos hogares considera pagos máximos por concepto de 

cuota inicial de vivienda de hasta 1 000 dólares, seguido del rango por cuota 

inicial de 3001 a 5000 dólares con un 14,63%. En tercer lugar se tiene el 

rango de 1501 a 2000 dólares con un 14,02%. 

Entre 2001 y 3000 dólares oscila el valor de la cuota inicial que aportaría el 

9,80% de los hogares demandantes efectivos y cerca del 7% de los mismos 

lo haría por sumas entre 1001 a 1500 dólares. El 9,08% aportaría sumas 

superiores a US$ 5001 y más de US$ 20 000 como cuota inicial. 

Como es de suponer, a medida que el precio de la vivienda aumenta es 

razonable que también se cuente con una mayor capacidad de aportar al 

valor de la cuota inicial. 

De acuerdo al Cuadro 1.2.21 se puede concluir lo siguiente: 

• El 34,09% de los demandantes de vivienda podrían adquirirla con precio 

inferior a los US$ 1 O 000 dólares pagando una cuota inicial de máximo 

US$ 1 000 dólares. 
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• Para viviendas de precio comprendidas de US$ 1 O 001 a US$ 15 000 

dólares de precio, un 28,00% estaría en capacidad de cancelar una cuota 

inicial por un valor entre US$ 1 501 a US$ 2 000. 

• El 28,57% de los demandantes de vivienda podrían cancelar una cuota 

inicial entre US$ 3 001 a US$ 5 000 para precios entre US$ 20 001 a 

US$ 30 000 dólares. 

• En el caso de viviendas de precio intermedio, comprendidos dentro del 

intervalo US$ 30 001 a US$ 50 000, proporciones cercanas al 30% de su 

demanda efectiva se concentra en los valores de cuota inicial entre US$ 

3 001 a US$ 5 000. 

• Para precios de vivienda altos se encontró que el 50% de los hogares se 

localizan en el rango de precio US$ 120 001 a US$ 150 000 aportarían 

más de US$ 20 000 de cuota inicial. 

1.2.7.4 Fuentes de procedencia de la cuota inicial 

Finalizado el análisis sobre las capacidades de pago respecto al valor de la 

cuota inicial de vivienda para los demandantes efectivos es importante 

considerar las fuentes de procedencia de dichos recursos. 

Al respecto, en el Cuadro 1.2.22 se aprecia que la fuente primordial es la de 

los ahorros (42,78%) seguida por el préstamo familiar (15,46%). Esto podría 

sostener aún más el hallazgo descrito anteriormente acerca de la baja 

tendencia al ahorro presentada entre los habitantes de la zona geográfica de 

cobertura del Estudio. 

Dentro de los demandantes efectivos que confirman otras posibilidades para 

la obtención de la cuota inicial, se ubican en orden de importancia: Préstamo 

bancario (11 ,06%); Prestaciones sociales (5,76%); Otros (5,25%); Venta de 

Activos (5,19%) y Préstamo de la Empresa (2,98%). 
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Respecto a precios de vivienda se destaca la financiación del 50% o más 

con fuentes provenientes de ahorros para los rangos de: US$ 80 001 a 

US$ 100 000, US$ 150 001 a US$ 200 000 y US$ 200 001 a US$ 250 000 

dólares. 

Además de los ahorros, el préstamo bancario es un recurso para el pago de 

la cuota inicial en las viviendas de precios intermedios, aunque la mayor 

parte corresponde también a préstamos familiares. 

Al llegar a los rangos de precio mayores a US$ 120 001 dólares la principal 

fuente de financiación de la cuota inicial corresponde a la venta de activos, 

complementado por los ahorros. 

1.2. 7.5 Cuota mensual máxima que se puede pagar por concepto de 

amortización del crédito para vivienda 

Los hogares demandantes efectivos de vivienda que informaron necesitar de 

financiación para la adquisición de una solución habitacional consideran, que 

el valor de la cuota mensual para el pago de su vivienda será de máximo 1 00 

dólares (35,46%), siendo los más representativos dentro de este porcentaje 

los correspondientes a las viviendas cuyos precios llegan a US$ 15 000 

dólares (48,00%) Cuadro 1.2.23 

Otros porcentajes representativos se registran para los valores de cuota 

mensual de hasta 25 dólares (14,61%); entre 151 y 200 dólares (14,32%) así 

como entre 101 y 150 dólares con 14,24%. En este último caso los precios 

de la vivienda a la que se busca acceder pueden oscilar entre US$ 10 001 y 

US$ 20 000 dólares. 

A medida que aumenta el nivel de precio de la vivienda es natural que se 

incremente el valor de la cuota mensual. Es así como para precios de 
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vivienda de US$ 50 001 dólares en adelante los valores de la cuota mensual 

también aumentan siendo generalmente superiores a los 301 dólares. 

1.2.8 Aspectos Cualitativos Preferidos por la Demanda Efectiva 

Precisadas las características socioeconómicas de la demanda efectiva, generadas 

a partir de la aplicación de los filtros cuantitativos a la demanda potencial, son 

analizadas las características de preferencia de los demandantes efectivos en esta 

parte del Estudio ya no desde el punto de vista socioeconómico sino a nivel de 

gustos y preferencias, las cuales son importantes en el momento de evaluar el tipo 

de vivienda que desean adquirir. 

1.2.8.1 Tipo de vivienda que el hogar desea adquirir 

En el Cuadro 1.2.24 se presentan los resultados obtenidos en la 

investigación acerca de las preferencias de los hogares demandantes 

efectivos en cuanto al tipo de vivienda que piensan adquirir. 

De acuerdo a los resultados de este año se observa que el porcentaje más 

alto (42,62%) de estos hogares tiene preferencia hacia el tipo de vivienda 

Casa seguida por la de Departamento (20, 14% ), resultados inversos a los 

del año 2000 en el que se prefería la opción Casa (31 ,64%) seguida de la 

opción Departamento (32,29%). 

La opción de Lote con servicios el cual para este año se encuentra en el 

tercer lugar de aceptación (32,85%), aumentando con respecto al resultado 

de 2000 (26,49%). 

Con base en los rangos de precio de las viviendas, los más significativos se 

encuentran para el tipo de casa entre US$ 60 001 a US$ 70 000 y entre 

US$ 150 001 a US$ 200 000. Para el tipo Departamentos el precio de 

vivienda más significativo se encuentra entre US$ 200 001 a US$ 250 000 y 

con menor proporción en rangos de precios intermedios. Para quienes 
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desean lote con servicios, los precios se concentran en aquellos de menos 

de US$ 1 O 000 dólares y entre US$ 80 001 a US$ 100 000 dólares. 

La opción menos interesante al igual que el año 2000 continúa siendo la de 

Lote sin servicios (3, 17%) posiblemente por el deseo de los hogares de 

evitar todo lo que implica el proceso de construcción, buscando en cambio la 

manera más cómoda y rápida de acceder a una solución de vivienda. 

1.2.8.2 Gestiones de búsqueda y tiempo en que el hogar comprará la vivienda 

que desea 

Con el propósito de analizar el movimiento del mercado de vivienda en Lima 

Metropolitana y el Callao es necesario determinar en realidad qué tanta es la 

intención de búsqueda del bien así como el tiempo en que dicho proceso 

puede llevarse a cabo, teniendo en cuenta el precio de la misma. El Cuadro 

1.2.25 permite apreciar los porcentajes de demandantes efectivos que se 

encuentran buscando vivienda (50,26%) y quienes no lo están haciendo 

(48,91%). 

Con respecto al año 2000, el porcentaje de demandantes efectivos que se 

encuentra buscando vivienda aumentó pasando de un 44,12% al 50,26% en 

el presente año. Asimismo el porcentaje de quienes no se encuentran en la 

búsqueda de vivienda disminuyó ligeramente del 50,60% en el 2000 al 

48,91% para el presente. 

Dentro de quienes se encuentran buscando vivienda es importante observar 

que los porcentajes se encuentran distribuidos a lo largo de los diferentes 

niveles de precios, siendo los más importantes los que se hallan en viviendas 

cuyos precios se encuentran ubicados en los rangos de US$ 50 001 a 

US$ 60 000, US$ 60 001 a US$ 70 000 y US$ 120 001 a US$ 150 000. 
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Los rangos de precios de hasta US$ 1 O 000 y de US$ 70 001 a US$ 80 000 

dólares con 43,94% y 42,86%, respectivamente, son los que concentran 

menos porcentaje de demandantes efectivos en búsqueda de vivienda. 

1.2.8.3 Preferencias de localización 

Con relación al distrito de preferencia de los hogares, en el Cuadro 1.2.26 se 

presentan los nueve distritos más representativos en respuesta ante la 

pregunta formulada a los demandantes efectivos de vivienda durante la 

aplicación de la encuesta de hogares, acerca del lugar donde desearían 

comprar su vivienda. 

Los resultados permiten apreciar una marcada preferencia por el distrito Los 

Olivos con un total de 8,54% de hogares. Le siguen en preferencia Santiago 

de Surco (7,55%), Jesús María (7,37%), Pueblo Libre (5,96%), San Juan de 

Lurigancho (5,23%), La Melina (4,08%), y Ate (3,35). Con menor proporción 

aparece San Borja (2,5%) y San Isidro (1 ,50%). 

Con respecto al precio de la vivienda se demuestra por lo general una baja 

concentración de preferencias por un distrito en particular siendo en la 

mayoría de los casos el porcentaje otorgado a otros el más importante. 

De acuerdo a los resultados se puede apreciar que para niveles de precio 

altos los mayores porcentajes de preferencia prácticamente se reducen a los 

distritos de San Isidro, San Borja y La Melina, lo cual es válido teniendo en 

cuenta que estos son distritos caracterizados por un nivel de vida 

relativamente alto en la mayor parte de sus zonas urbanizadas actualmente. 

A nivel de estrato socioeconómico y de manera consecuente con el nivel de 

ingreso de los hogares los Cuadros 1.2.27 y 1.2.28 permiten apreciar 

resultados similares entre estos dos factores de análisis, los cuales 

TITULO: "EL ENCOFRADO METALICO COMO ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA DE VIVIENDAS MASIVAS" 
AUTOR: BACH. ING. JORGE LUIS MALLMA PALOMINO 

Pág. 51 de 666 



CAPÍTULO l. LA PROBLEMATICA DE LA VIVIENDA EN EL PERU 

constituyen elementos determinantes en lo pertinente a la preferencia del 

distrito específico en el que se comprará la vivienda. 

Es así como en general y de forma similar a lo observado en el análisis a 

nivel de precios de la vivienda se mantiene el mismo orden de preferencias 

para cada uno de los sectores. De manera particular se tiene que: 

• Para el estrato alto, cuyos hogares pueden concentrar niveles de ingreso 

superiores a los 5 001 dólares al mes, los distritos más representativos en 

cuanto a su grado de preferencia para la compra de vivienda son Santiago 

de Surco, San Isidro, La Malina y San Borja. 

• Para el estrato medio alto (con ingresos entre 1001 y 2000 dólares), los 

distritos más representativos son Jesús María y Pueblo Libre. 

• Para los estratos medio (con ingresos mensuales entre 401 y 1000 

dólares), los distritos más representativos son Los Olivos, Jesús María y 

Pueblo Libre. 

• Para el estrato medio bajo (cuyos ingresos máximos se encuentran (entre 

151 a los 400 dólares al mes), el distrito más representativo es San Juan 

de Lurigancho; mientras que para el estrato bajo (con ingresos menores a 

151 dólares) este año es el distrito de Los Olivos. 

Siguiendo los patrones de preferencia de los demandantes efectivos por los 

sectores ya mencionados se toma ahora en consideración un nuevo análisis, 

con el fin de determinar a nivel más específico la localización principal que se 

daría a la vivienda dentro de cada uno de dichos distritos. 

Dentro de cada uno de los ocho distritos en consideración y en el orden de 

preferencia dado a los mismos se destacan entre los hogares demandantes 

efectivos las siguientes ubicaciones específicas: 

• En San Isidro: Golf 
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• En Santiago de SUrco: Capullana - Benavides; Caminos del Inca - San 

Roque; Monterrico; Castellana 

• En San Borja: Av. Las Artes y San Borja Norte 

• En La Malina: Camacho, Los Frutales y Santa Patricia 

• En Ate: Mayorazgo y Ceres 

• En San Juan de Lurigancho: Los Pinos - Los Alamas - Av. Wiese; Zárate -

Gran Chimú; Las Flores - Los Próceres 

• En Pueblo Libre: Av. La Mar y Av. Bolívar- Av. Brasil 

• En Los Olivos: El Naranjal - Huandoy - Los Alisos; Covida - Los Jazmines 

- Carlos Eizaguirre; Villa Sol y Las Palmeras. 

• En Jesús María: Av.Salaverry - San Felipe y Av. Garzón - Mdo. San José 

En cuanto a las razones de preferencia argumentadas por los hogares 

demandantes efectivos acerca de la localización de su vivienda, en el 

procesamiento de las respuestas de los entrevistados en el IV Estudio de 

Mercado de Edificaciones se prefiere el clima y ambiente (42,12%); la 

cercanía al lugar de trabajo (14,30%); la zona comercial (13,96%); la 

cercanía a la familia (9,97%); la cercanía al lugar de estudio (8,04%) y 

lugares de estacionamiento como factores de esparcimiento y diversión 

(5,72%).Cuadro 1.2.29 

Desde el punto de vista de los precios también se aprecia que el clima y 

ambiente es la razón de preferencia más importante para viviendas de todo 

tipo de precio, bajo, intermedio o alto. 

1.2.8.4 Materiales de construcción preferidos para las viviendas 

Con el fin de conocer más a fondo las características físicas de la vivienda 

deseada, en este punto se incluyen las principales preferencias de los 
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hogares demandantes efectivos por el tipo de materiales de sus viviendas 

para el caso de paredes y techos así como el acabado para pisos. 

1.2.8.4.1 Material preferido para las paredes de la vivienda 

Analizando el tipo de material para las paredes es de anotar la 

preferencia por el ladrillo y concreto (38,21 %) seguido del ladrillo 

(27, 19%) a través de los diferentes niveles de precios con un 

porcentaje significativo frente a los otros materiales considerados. 

Cuadro 1.2.30 

El concreto armado constituye el tercer material en preferencia 

para las paredes por parte de los hogares demandantes efectivos 

con el 1 ,58%. 

Por niveles de precio se puede observar en el mismo Cuadro 

1.2.30 que para precios mayores a los US$ 70 001 se prefiere el 

ladrillo y concreto como material con que debería contar la 

vivienda deseada. 

1.2.8.4.2 Material preferido para los pisos de la vivienda 

En cuanto al material para el acabado de pisos se tiene como 

predominante el parquet (35,03%) donde el mayor porcentaje se 

concentra en las viviendas de más de US$ 15 001 dólares 

destacándose una alta preferencia para precios superiores a los 

US$ 60 001. De otro lado, el cemento, constituye como la segunda 

más importante preferencia (11 ,64%) y continúa presentándose 

de manera importante en aquellos hogares demandantes de 

vivienda de precio inferior a los US$ 20 000 dólares. Esto parte del 

nivel de ingresos del hogar así como de sus posibilidades por 
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incluir dentro de sus viviendas materiales costosos o que por el 

contrario no impliquen una inversión alta. Cuadro 1.2.31 

La loseta o terrazo constituye el tercer material con el porcentaje 

más importante en preferencias para los pisos de la vivienda con 

un 10,85% en especial para los precios de US$ 120 001 a 

US$ 150 000 dólares. Le sigue la opción cerámica con un 8,34% 

de preferencia. 

1.2.8.4.3 Material preferido para los techos de la vivienda 

Por último, respecto a la preferencia de los hogares por el tipo de 

material empleado en los techos de la vivienda se presenta 

nuevamente la combinación de concreto y ladrillo como la más 

reportada tanto a nivel general (50,23%), seguida de la opción 

concreto armado con 16,01%. Cuadro 1.2.32 

Con un reducido O, 72% los hogares demandantes de vivienda 

menores de US$ 1 O 000 prefieren la calamina para los techos de 

sus viviendas. 

1.2.8.5 Aceptación de compra de una vivienda prefabricada 

Ante la opción de adquirir una vivienda distinta a la convencional, en el 

presente año, el Estudio se mide el grado de aceptación de los hogares 

demandantes efectivos por el tipo de vivienda prefabricada. El 49,26 del total 

de esta población considera que la posibilidad de compra de una de estas 

unidades no es atractiva en una alta proporción, destacándose al respecto 

las viviendas con precios entre los US$ 60 001 a los US$ 70 000 dólares y 

entre los US$ 150 001 a los US$ 200 000 donde la.no aceptación alcanza el 

100%. 
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Tan sólo un 18,34% de la población demandante efectiva se inclinaría por 

ella sobretodo para los rangos de precios de US$ 40 001 a US$ 50 000 

(30,77%), US$ 70 001 a US$ 80 000 (57,14%) y US$ 120 001 a US$ 150 

000 (50%). Cuadro 1.2.33 

Estos resultados se podrían interpretar como consecuencia de una posible 

falta de información hacia los hogares de nuevas posibilidades de acceso a 

vivienda así como de las ventajas que ellas implican, o simplemente por la 

falta de interés hacia éstas por parte de la población de Lima Metropolitana y 

el Callao siguiendo aferrados a los tipos de vivienda tradicionales. 

1.2.8.6 Tamaño de la vivienda deseada 

Continuando con el análisis de preferencias de los hogares demandantes 

efectivos, para este caso en particular se toma en consideración el número 

de espacios deseados por dichos hogares para su vivienda futura. 

El Cuadro 1.2.34 permite apreciar que para la gran mayoría de los hogares 

demandantes efectivos de vivienda desea un número de tres habitaciones 

(35,52%). 

Los demandantes de menor número de habitaciones se sitúan en precios de 

vivienda más económicas. 

Respecto al número de baños deseados, tal como lo muestra el Cuadro 

1.2.35 se aprecia la inclinación de los hogares demandantes por viviendas 

con dos baños al ser ésta la preferencia manifestada por más de la mitad de 

éstos (41 ,04%). 

La preferencia por un baño (21 ,58%) se detecta principalmente en rangos de 

precio de la vivienda bajos, específicamente para unidades de menos de 

US$ 20 000 dólares. Finalmente, en el intervalo de precios comprendido por 
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los valores US$ 100 001 a US$ 120 000 dólares, la proporción más alta de 

hogares desea para su vivienda tres baños. 

A pesar de que un espacio para estudio podría considerarse irrelevante para 

el caso de viviendas de precios bajos es interesante como incluso para estos 

rangos de precio los hogares demandantes efectivos manifestaron interés 

porque su vivienda contara con dicho espacio. De manera global, 

considerando la totalidad de la población, para un nivel de preferencia del 

58,35% frente a un 9,79% que no lo desearía. Cuadro 1.2.36 

1.2.8.7 Dotación y servicios comunitarios más importantes 

El Cuadro 1.2.37 permite apreciar ciertas variaciones respecto al año anterior 

en cuanto a las preferencias de los hogares demandantes efectivos por los 

servicios comunitarios que buscan al momento de adquirir vivienda. 

Se puede apreciar que con mayor frecuencia se mantienen las zonas verdes 

con un 20,89%, seguido del servicio de portería con un 17,70%, canchas 

deportivas con un 15,45% y locales comerciales con 14,68%. Luego siguen 

las preferencias del TV Cable (8,04%), estacionamientos (5,37%) y piscinas 

(3,94%). 

1.2.8.8 Características cualitativas de las viviendas multifamiliares 

Para aquellos demandantes de viviendas multifamiliares (departamentos) se 

les consultó adicionalmente en esta oportunidad por algunas de las 

características con que debería contar este tipo de vivienda. 

1.2.8.8.1 Area deseada en multifamiliares 

De acuerdo al Cuadro 1.2.38, el 44,19% de quienes prefieren el 

tipo de vivienda multifamiliar desean que el departamento tenga un 

área entre 76 a 100 m2 seguido de un 32,56% quienes prefieren 
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que posea un área entre 101 a 150 m2. Con más de 150 m2 la 

preferencia está representada con el10,47%. 

Por segmentos socioeconómicos, el sector alto se ubica entre los 

que prefieren departamentos entre 101 a 150m2 (47,83%). Para 

los segmentos: medio alto, medio y medio bajo la mayor 

preferencia se ubica en las multifamiliares entre 76 a 100 m2 con 

48,72%, 55,56% y 66,67% respectivamente. 

1.2.8.8.2 Número de habitaciones deseadas en multifamiliares 

Analizando los resultados del Cuadro 1.2.39 se puede observar 

que un 36,05% de los demandantes de viviendas multifamiliares 

prefieren que el departamento deseado cuente con cinco 

habitaciones mientras que el 31,40% quisiera que cuente con 

cuatro. 

Por estrato socioeconómico, el segmento alto se ubica 

preponderantemente entre los que prefieren un departamento con 

cinco habitaciones (43,48%) mientras que el segmento medio alto 

se ubica mayoritariamente con cuatro (41 ,03%). El segmento 

medio se inclina por tres y cuatro habitaciones con 16,67% para 

cada una de ellas. 

1.2.8.8.3 Número de dormitorios deseados en multifamiliares 

Con respecto al Cuadro 1.2.40 el 52,33% de los que demandan 

departamentos se inclinan por tres dormitorios y el 37,21% por 

dos dormitorios. 

Los segmentos socioeconómicos alto, medio alto y medio que 

prefieren departamentos de tres dormitorios alcanzan porcentajes 

de 52,17%, 51 ,28% y 61,11% respectivamente mientras que el 
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segmento medio bajo se inclina por departamentos de dos 

dormitorios (50,00%). 

1.2.9 Crédito Hipotecario 

Con el propósito de captar por estratos socioeconómicos una serie de variables 

relativas a los créditos hipotecarios que brindan las entidades financieras, hemos 

llegado a las siguientes conclusiones: 

1.2.9.1 Incentivos buscados en la Institución Financiera que brinda el Crédito 

Hipotecario 

En cuanto al incentivo más preferido entre de los demandantes efectivos de 

vivienda, la opción sobre la entidad que ofrezca mayores plazos en el 

préstamo (14,74%) resulta siendo la más interesante a nivel general, seguido 

de la opción de rapidez en el préstamo (9,27%) sobretodo para los estratos 

medio bajo y bajo. 

Entre las otras opciones que en conjunto no alcanzan el 5% se encuentran la 

flexibilidad en la evaluación (3,06%), 6 meses de gracia para el primer pago 

(1 ,78%) y mejor atención (0,79%) Cuadro 1.2.41 

1.2.9.2 Posesión de un Crédito Hipotecario 

En referencia sobre si el hogar mantenía un crédito hipotecario, el 84,75% 

respondió que no lo tenía, mientras que sólo un 2,49% que sí. El segmento 

alto mantiene un 5,17% mientras que los segmentos socioeconómicos medio 

bajo y bajo podrían haber adquirido otro tipo de préstamos por ejemplo a 

través del Banco de Materiales. Cuadro 1.2.42 

1.2.9.3 Tipo de Institución Financiera que le brinda el Crédito Hipotecario 

De aquellos que obtuvieron un préstamo hipotecario, el 63,51% respondió 

que lo hacía a través de un Banco, y el 26,07% a través de una Financiera. 

Cuadro 1.2.43 
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1.2.9.4 Situación frente al Crédito 

El 45,38% de los que poseen un crédito hipotecario manifestaron que se 

encontraban satisfechos, mientras que el 54,62% manifestaron que no. En 

cuanto al retraso un 39,14% se encontraban en esta situación mientras el 

60,86 % se encontraba puntual con sus cuotas. Cuadro 1.2.44 

1.2.1 O Programa Mivivienda 

El Fondo Hipotecario de Promoción a la Vivienda, Fondo Mivivienda fue constituido 

con la finalidad de promover el acceso de la población a la propiedad privada de 

vivienda a través de mecanismos de financiación y con participación del sector 

privado. Dicho Fondo está conformado por recursos provenientes del Fondo 

Nacional de la Vivienda- FONAVI, otros aportes del sector público y privado y de 

la cooperación nacional e internacional. COFIDE como Organismo Ejecutor de los 

recursos de El Fondo, es la entidad que canaliza los recursos a las Instituciones 

Financiera Intermediarias calificadas. 

Al igual que en anteriores oportunidad, el IV Estudio de Mercado de Edificaciones, 

recogió información de aquellos demandantes de vivienda de precios iguales o 

inferiores a US$ 29 000 y que al mismo tiempo tuviesen ellos, el cónyuge o 

algunos de los hijos menores de edad, alguna vivienda en cualquier localidad. 

1.2.1 0.1 Características frente al Programa Mivivienda 

De acuerdo a los resultados del Cuadro 1.2.45 el 51,52% de los 

calificados pagan alquiler mientras que el 48,48% no lo hacen. Con 

respecto a su estado civil, el 83,09% es casado y un 16,91% no lo es. 

1.2.1 0.2 Características de los calificados para el Programa Mivivienda 

En el Cuadro 1.2.46 se analizán las respuestas sobre el pago de alquiler 

de quienes resultan calificados para acceder al Programa Mivivienda. Al 

respecto un 16,19% cancela cuotas mensuales hasta 350 nuevos soles 
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mientras que el 5,40% afirma pagar entre 351 a 700 nuevos soles por 

concepto de alquiler. 

En cuanto a los gastos de vivienda un 15,99% responde gastar entre 101 

a 200 nuevos soles seguido de un 7,32% que afirma gastar entre 201 a 

300 nuevos soles mensualmente. 

A través del Cuadro 1.2.47 se puede analizar el Ingreso mensual conyugal 

(Neto) de quienes pueden calificar al Programa Mivivienda. 

Un 15,52% afirma recibir entre 500 y 900 nuevos soles mensuales 

seguido de un 9,93% que recibe entre 901 hasta 1 300 nuevos soles al 

mes. 

En cuanto al ingreso mensual conyugal demostrable con boleta (Neto) un 

16,97% manifiesta demostrar a través de boletas ingresos entre 500 y 900 

soles mientras que un 8,42% dice demostrar ingresos entre 901 hasta 

1 300 nuevos soles. 

1.2.1 0.3 Período de Trabajo fijo 

De acuerdo al Cuadro 1.2.48 un 19,52% afirma tener un trabajo fijo de 

más de 9 años, seguido de la opción "no tiene" con 7,03% y del que tiene 

trabajo fijo entre 1 a 3 año con 6,50%. 

Por estrato socioeconómico se puede apreciar que los segmentos alto, 

medio alto y medio, afirma tener trabajo fijo por más de 9 años mientras 

que el segmento medio bajo respondió no tenerlo. 

1.2.10.4 Tipo de Vivienda preferida 

En cuanto al tipo de vivienda preferida, del Cuadro 1.2.49 se puede 

concluir que el 37,21% opta por el tipo Casa seguido del 10,00% de tipo 

Departamento. Tan sólo el 0,64% lo prefiere en Condominio. 
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Con este aspecto finaliza la descripción de los componentes del mercado 

de edificaciones urbanas de la ciudad de Lima Metropolitana y el Callao, a 

partir de las variables de análisis definidas, cuyo procesamiento se 

consigna en los Cuadros de resultados incluidos a continuación del 

presente Capítulo. 
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1.3 OFERTA Y DEMANDA DE LA VIVIENDA 

1.3.1 Actividad Edificadora en Lima Metropolitana y el Callao 

Como resultado del procesamiento y consolidación de la información recopilada en 

el censo de obras, y siguiendo los datos del Cuadro 1.3.1, se obtuvo un registro de 

actividad edificadora urbana de 1 956 261 m2. 

Observando la composición de la actividad edificadora según su posición frente al 

mercado, se puede decir que presenta un comportamiento variable en la 

participación de las edificaciones en oferta que se registra a través de los últimos 

tres años. Así, en el año de 1999 las edificaciones destinadas para ser 

comercializadas en el mercado representaban 32,95% de la actividad total, en el 

2000 esta participación representó el 35,06% y en el presente año representan el 

33,04% de la actividad edificadora total corresponde a edificaciones en oferta. 

Poniendo énfasis en las categorías de clasificación establecidas, la participación 

porcentual de cada una de estas frente al total representa una distribución similar a 

la que se registró en 1999 y 2000, concentrando el mayor peso relativo en las 

edificaciones no comercializables y, en segunda instancia, en las edificaciones en 

oferta. 

En términos generales se puede observar las edificaciones no comercializables 

comprenden nuevamente más de la mitad de la actividad edificadora total de la 

ciudad con un total de 55,02% de la misma (1 076 333 m2), proporción dentro de la 

cual el mayor peso relativo lo representan las edificaciones en construcción 

destinadas para uso propio con 577 887 m2, área que frente a la actividad total 

representa una participación inferior a la correspondiente a edificaciones en oferta 

(29,54% y 33,04% respectivamente). 

Al interior de las categorías establecidas, las edificaciones de carácter no 

comercializable se destaca la participación que por destinos representa el ítem 
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vivienda con 695 143 m2, metraje que a su vez muestra al tipo de vivienda 

unifamiliar con mayor participación frente al tipo multifamiliar con 446 809 m2 para el 

primero frente a 248 334 m2 para el segundo. Además, la categoría otros resulta 

importante también en la medida en que comprende un total de 195 114m2 del área 

no comercializable (mucho menor en términos absolutos que lo registrado en el 

2000), representada en obras como hoteles, centros educativos, religiosos, 

deportivos, de esparcimiento (cines, restaurantes), edificaciones institucionales, 

playas de estacionamiento, etc. clasificadas la mayor parte de estas en construcción 

para uso propio. 

La categoría que ocupa el segundo lugar en participación dentro de la actividad 

edificadora lo ocupan las edificaciones en oferta y cuya área comprendida por éstas 

asciende a un total de 646 381 m2 concentrando el destino vivienda más del 82% 

de este metraje con un total de 532 253 m2 distribuidos en 5 138 unidades (4 674 

departamentos y 464 casas). Continuando con la desagregación del área restante 

en oferta, en orden de tamaño, el área correspondiente a oficinas, otros y locales 

comerciales destinos con porcentajes de alrededor del 8,89%, 4,43% y 4,34 

respectivamente. 

Considerando como el período de referencia el mes durante el cual se realizó la 

recolección de la información pertinente al censo de obras, para julio de 2001 la 

mayor proporción del metraje en oferta se encontraba en venta, clasificado como 

oferta inmediata (81,78%), el saldo de dicho metraje incursionaría al mercado con 

posterioridad al mismo mes. De otra parte se percibe que el ingreso al mercado de 

las edificaciones de vivienda de carácter comercializable no se produce de manera 

paralela con su proceso productivo. A este respecto, se observa que la oferta 

inmediata resulta superior a la participación de la oferta futura en el ítem de obras 

en proceso de construcción frente a las edificaciones terminadas. 
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Las edificaciones que se categorizan dentro de vendidas a julio de 2001 registran 

un metraje total de 233 547 m2, que representan cerca del 12% de la actividad 

edificadora censada, de manera similar a las categorías edificaciones no 

comercializables y en oferta, el destino de vivienda concentra el porcentaje más alto 

de edificaciones vendidas 203 799 m2 que comprenden poco más del 87% del área 

correspondiente, nuevamente con predominio de departamentos sobre las casas. 

Los ítems restantes al interior de esta categoría de edificaciones se distribuye, en su 

orden de metraje de la siguiente manera: Oficinas (8,58%), locales comerciales 

(2,82%), y otros destinos (1 ,34%). Las edificaciones se encuentran en su mayoría 

terminadas considerando que en términos de metraje poco más del 67% del mismo 

corresponde a obras terminadas y menos del 33% restante a obras que al momento 

del censo registraron proceso constructivo. Pero es de considerar la existencia de 

ventas anticipadas como posible mecanismo de financiación para la ejecución de 

obras, al igual que su vigencia al interior del mercado de edificaciones urbanas de la 

ciudad. 

La Tabla 6 resume la confrontación de los resultados obtenidos en los censos de 

1999,2000 y 2001: 

TABLAS 

ACTIVIDAD EDIFICADORA EN LIMA METROPOLITANA Y EL CALLAO 
1999 a 2001 

············· .. ................ 
····::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::·:: 

.··~'\~\MPm~~p~p::,'\·~:::::::••:: 

De los resultados expuestos y sometiéndolos a análisis se registra que: la variación 

observada entre 2000 y 2001 (-10,80%) representa una mayor disminución que la 

variación registrada entre 1999 y 2000 (-0,97%), En el 2001 los componentes que 
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registran la mayor disminución son las edificaciones clasificadas en oferta inmediata 

y oferta futura principalmente. En este sentido, mientras que en el año 2000 se 

produjo un decremento del orden de 3,17% e incremento del 84% en estas 

categorías, en el 2001 registró un decremento de 17,05% y 10,50% en ambas 

categorías respectivamente. 

En concordancia con el comportamiento detectado en las categorías analizadas 

previamente, el ítem correspondiente a las edificaciones vendidas, presenta una 

recuperación aunque no del todo satisfactoria presentando una variación positiva de 

1,24%. 

La Tabla 7 presenta la distribución de la actividad edificadora censada según 

destinos: 

TABLA 7 
DISTRIBUCIÓN DE LA ACTIVIDAD EDIFICADORA SEGÚN DESTINOS 

1999 a 2001 

La distribución de la actividad edificadora según destinos mantiene una composición 

similar a la observada para 1999 y 2000. La mayor participación esta constituida por 

la vivienda de manera consecutiva a lo largo de estos tres últimos años, el 

componente de mayor participación porcentual dentro de la actividad, seguida del 

ítem otros. Al igual que el año 1999 y 2000, se mantiene la preponderancia de las 

oficinas sobre los locales comerciales, los cuales registran una participación de 

8,15% y 7,09% respectivamente, las oficinas pierden peso relativo en comparación 

con el 2000 ya que como se puede apreciar la participación de las éstas disminuyó 
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al pasar de 9,05% a 8, 15%, mientras que la participación de los locales comerciales 

aumentó en términos relativos de 6,11% a 7,09%. 

La categoría otros presenta también una disminución en su participación con 

referencia al año 2000, dado que éste vio reducir la dinámica registrada en años 

anteriores. En efecto, este último destino pasó de representar 20,31% en el 2000 a 

11 ,60% en el 2001. 

Lo anterior puede obedecer, en alguna medida, a una disminución de las 

construcciones destinadas a edificaciones de índole institucional, cultural, turístico, 

de salud, etc. 

1.3.2 Oferta Total de Edificaciones 

En conformidad con los resultados expuestos y continuando con el análisis de lo 

registrado en el Cuadro 1.3.1, el censo de obras realizado en el mes de julio de 

2001 reportó un total de 646 381 m2 construidos, destinados para la oferta, metraje 

que constituye el segundo componente en importancia dentro de la actividad total al 

representar poco más de la tercera parte de la misma (33,04%). 

Seguidamente, la Tabla 8 presenta la distribución de la oferta de edificaciones 

según destinos para el año 2001: 

TABLAS 

OFERTA TOTAL DE EDIFICACIONES SEGÚN DESTINO 

En el presente año y al igual que en los años anteriores, la participación de los 

diferentes destinos dentro del metraje censado en oferta guarda similitud con 

respecto a la distribución observada para la actividad edificadora total. El destino 

vivienda presenta una participación en términos absolutos de 532 253 m2 y 
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comprende el tipo de edificación de mayor participación al interior del mercado de 

edificaciones de la ciudad de Lima Metropolitana y el Callao. 

La oferta de vivienda se presenta igualmente como en el total de la actividad, 

predominio de viviendas multifamiliares sobre unifamiliares tanto en unidades como 

en metros cuadrados construidos. En cuanto al primer caso, es decir, en términos 

de unidades, la relación que se establece entre los dos tipos de vivienda es 

aproximadamente 1 O unidades de departamentos por unidad de casa construida 

(4 674 departamentos frente a 464 casas en oferta), ratio mucho menor al 

observado a los años anteriores. Desde el punto de vista del metraje en edificación, 

mientras los departamentos representan cerca del 92% del área total censada en 

oferta del destino vivienda, las unidades unifamiliares con 43 367 m2 comprenden la 

porción restante equivalente a poco más del 8%. 

Considerando el mes durante el cual se llevó a cabo el censo de obras, julio de 

2001, las viviendas en construcción cuya realización se produce en el ámbito del 

mercado inmobiliario de la ciudad se encontraron en su mayoría disponibles para la 

venta, registrando un metraje en oferta inmediata más de cuatro veces la oferta 

futura, es decir, de las unidades de vivienda que ingresarían al mercado con 

posterioridad a la misma fecha de referencia (429 346 m2 en el primer caso contra 

1 02 907 m2 en el segundo). 

Una proporción importante del metraje censado de vivienda en oferta no 

corresponde a unidades que registraron proceso productivo vigente es decir 

252 686 m2 que comprende poco más del 47,5% de la oferta total de vivienda se 

encuentran terminadas, así, el 52,5% muestra presencia de incursión de ventas de 

manera paralela al proceso productivo. 

Con relación al destino de los locales comerciales, cuyo metraje en oferta 

representa el 4,34% del total (28 029 m2) y al igual que lo observado en vivienda, la 
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mayor proporción de este se encuentra en oferta inmediata (a diferencia de lo 

registrado en el año 2000) con poco más del 69% (19 357 m2). Analizando la 

desagregación que presenta el Cuadro 1.3.1 a nivel de oferta futura se observa que 

la cantidad de metros cuadrados en oferta de unidades en construcción supera en 

poco más de 4 veces el metraje censado en unidades terminadas (6 943 m2 frente 

a 1 729m2). 

El metraje de 57 485 m2 corresponde a las oficinas que comprenden el 8,89% de la 

oferta total actual de Lima Metropolitana y Callao, clasificando al igual que en los 

demás destinos la mayor participación en oferta inmediata, donde se localiza 

alrededor del 94% de dicho metraje total (54 127 m2). 

En cuanto a la categoría otros, el censo de obras realizado en julio de 2001 muestra 

que con 28 614m2 contiene el4,43% de la oferta total actual de Lima Metropolitana 

y el Callao, de los cuales poco más del 90% (25 766 m2) constituye oferta 

inmediata. 

1.3.3 Oferta Total de Vivienda 

1.3.3.1 Oferta de vivienda según precios de venta 

Con la información consignada en el Cuadro 1.3.2, el censo de obras 

realizado en julio de 2001 reportó un total de 532 253 m2 de vivienda en 

oferta, representados en 5 138 unidades de este destino. De acuerdo con 

estas cifras entre 2000 y el 2001 se registra una disminución en la oferta de 

vivienda que en términos de unidades equivale a un porcentaje de 2,4% y en 

metraje construido la variación es de cerca del 10,28%, esto es, de 5 266 

viviendas y 593 252 m2 censados en oferta el año anterior, en el año 2001 

se censó 5 138 unidades y 532 253 m2. 

Como se observa en la desagregación de la oferta total según tipo de 

vivienda, de manera similar a lo observado en los años 1999 y 2000, el tipo 
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de vivienda multifamiliar continúa siendo la unidad habitacional predominante 

en el mercado de Lima Metropolitana y el Callao. A lo largo de los años, los 

departamentos representan, tanto en unidades como en metraje edificado, 

más del 90% de la oferta total de vivienda, alcanzando para el caso de 2001 

porcentajes de 91% y 91,9% respectivamente. 

De la clasificación de las viviendas en los diferentes rangos de precios 

establecidos, se deduce de las categorías de subdivisión a nivel de precios 

bajos, intermedios y altos, que esta oportunidad la oferta de vivienda se 

produce preferentemente en los rangos de precio bajos e intermedios. En el 

caso de los altos, es decir a partir de US$ 80 001, asciende a 37,63% del 

metraje en oferta (200 303m2) y poco más del 22% de las unidades (1 165). 

Para este nivel de precio se destaca al igual que otros años de manera 

particular el rango individual US$ 80 001 a US$ 100 000, en la medida en 

que con 336 viviendas y 42 754 m2 alcanza una proporción de la oferta total 

del orden del 6,5% en términos de unidades y el 8,02% del metraje 

construidos. Cuadro 1.3.2 

Considerando la oferta restante, un porcentaje considerable de la misma se 

clasifica en rangos intermedios de precio (entre US$ 30 001 y US$ 80 000) 

comprendiendo este intervalo cerca del 43% de las unidades y cerca el 40% 

del metraje (2 179 viviendas y 209 968 m2). La proporción del mercado 

restante se localiza en niveles de precio inferiores a US$ 30 000, agregando 

un total de 1 794 unidades y 121 982 m2 que representan 34,92% y 22,92% 

de las unidades y del metraje en oferta total respectivamente. 

1.3.3.2 Oferta de vivienda según tipo 

En forma similar como se precisó de manera anterior, la oferta de vivienda se 

encuentra constituida en su gran mayoría por unidades multifamiliares al 
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comprender éstas cerca del 91% de las unidades y cerca del 92% del 

metraje construido para este fin. 

A nivel de precios de venta se observa que el comportamiento individual que 

registra cada tipo de vivienda corresponde con el descrito para la oferta total, 

esto es una distribución medianamente uniforme a través de las categorías 

de precios agregados. 

Para las viviendas unifamiliares, de las 464 casas censadas en oferta, 354 

unidades que agregan un área 19 381 m2 se localizan en el intervalo de 

precio delimitado por los valores hasta US$ 30 000, implicando con ello una 

concentración de poco más del 44% de la oferta de casas en metros 

cuadrados edificados (y cerca del 77% en unidades), en los niveles de precio 

indicados. El rango alto reúne alrededor del 21% de las unidades totales en 

el intervalo de más de $80 000 (97 casas en total). El rango intermedio 

muestra una concentración de cerca del 4% de la oferta de casas en metros 

cuadrados (1 674m2) y cerca del 3% de las viviendas (13 unidades). 

En cuanto a los departamentos, la tendencia identificada para la oferta total 

también se mantiene en la oferta de multifamiliares, así, en cuanto al número 

de unidades en los agregados de precios bajos, medios y altos se 

concentran con 30,81%,46,34% y 22,85% respectivamente; y el en cuanto al 

metraje concentran el 20,99%, 42,61% y 36,4% también respectivamente. 

1.3.3.3 Oferta de vivienda según disponibilidad en el mercado 

1.3.3.3.1 Oferta inmediata de vivienda 

Se registra en el Cuadro 1.3.3 la clasificación de las unidades de 

vivienda que al momento del censo se encontraban en oferta, 

disponibles para la venta, es decir cuyo ingreso al mercado 

inmobiliario de la ciudad se había producido en julio de 2001 o con 
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anterioridad a este mes. En concordancia con los datos 

consignados en este cuadro, la oferta inmediata de vivienda 

asciende a 429 346 m2 y 3 961 unidades, correspondientes en su 

mayoría a departamentos, circunstancia que se refleja en la 

relación que indica la presencia de alrededor de 28 departamentos 

por unidad de casa en oferta inmediata, inferior a lo registrado en 

el2000. 

La participación de los departamentos dentro de la oferta es 

significativa (poco mas de 96% de las unidades y 94% del metraje 

en oferta). 

La distribución de las unidades de viviendas a nivel de precios de 

venta resulta bastante similar a la observada en el punto anterior 

correspondiente a la oferta total. En este sentido, a partir del precio 

US$ 80 001 se ofrece poco más del 25% de las viviendas (1 020 

unidades), proporción que reúne poco más del 40% del metraje 

total en oferta (175 685 m2); entre US$ 30 001 y US$ 80 000, se 

concentra casi el 44% de las viviendas (1 731 unidades ) y casi el 

40% del metraje ( 84 970 m2 ); finalmente en el rango de precios 

inferiores a US$ 30 001 se concentra menos del 31% de las 

unidades (1 21 O) y menos del 20% del metraje ( 84 970 m2). 

Por de tipo de vivienda, las casas destinadas para ser 

comercializadas en el mercado se encontraran en su gran mayoría 

disponibles para la venta a partir del mes de julio del presente año, 

considerando que de la oferta total, la correspondiente a inmediata 

solo comprende alrededor del 30% de las unidades y poco más del 

56% del metraje en oferta. 

TITULO: "EL ENCOFRADO METALICO COMO ALTERNATIVA CONSTRUCTNA DE VIVIENDAS MASIVAS" 
AUTOR: BACH. ING. JORGE LUIS MALLMA PALOMINO 

Pág. 72 de 666 



CAPÍTULO l. LA PROBLEMATICA DE LA VIVIENDA EN EL PERU 

En lo que concierne a las unidades habitacionales de tipo 

multifamiliar, la proporción de departamentos en venta al momento 

del censo, representa más de las dos terceras partes de la oferta 

total de este tipo de vivienda, al clasificar en esta categoría cerca 

del 82% del conjunto total de unidades y cerca del 83% del área 

total censada en oferta. 

1.3.3.3.2 Oferta futura de vivienda 

La oferta futura de vivienda, correspondiente a las unidades cuyo 

ingreso al mercado se produciría a partir de agosto de 2001 

(culminación del levantamiento de información del censo de 

obras), asciende a un total de 1 177 unidades habitacionales que 

agregan un metraje edificado de 1 02 907 m2, tal como se observa 

en el Cuadro 1.3.4. 

En base a este resultado, se aprecia que la participación de la 

oferta futura dentro del total es equivalente a cerca del 23% de las 

unidades y cerca del 20% del metraje total en oferta. 

La distribución de las unidades y el metraje en la escala de precios 

definida indica un comportamiento semejante al de la oferta total e 

inmediata. 

En este sentido, a partir del precio US$ 80 001 se ofrece poco más 

del 12% de las viviendas (145 unidades), proporción que reúne 

poco más del 23% del metraje total en oferta (24 618 m2); entre 

US$ 30 001 y US$ 80 000, se concentra casi el 38% de la 

unidades (448 ) y poco más del 40% del metraje (41 277 m2 ); 

finalmente en el rango de precios inferiores a US$ 30 001 se 

TITULO: "EL ENCOFRADO METALICO COMO ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA DE VIVIENDAS MASIVAS" 
AUTOR: BACH. ING. JORGE LUIS MALLMA PALOMINO 

Pág. 73 de 666 



CAPÍTULO l. LA PROBLEMATICA DE LA VIVIENDA EN EL PERU 

concentra menos del 50% de las unidades (584 ) y menos del 36% 

del metraje (37 012 m2). 

La presencia de viviendas unifamiliares en oferta futura se 

concentra en unidades cuyo precio fluctúa por debajo de los 

US$ 30 001, así, en este agregado de categorías se ubican 306 

unidades y 15 300 m2, con un peso relativo dentro del total del 

oferta futura de casas de 93,58% y 80,26% respectivamente. 

1.3.3.4 Viviendas vendidas y no comercializables 

El segundo componente de la actividad edificadora corresponde a las 

edificaciones vendidas, en este caso, a nivel particular del destino vivienda, 

el censo de julio de 2001 arroja un total de 1 870 unidades de viviendas 

vendidas, registrándose en esta categoría también predominio de 

multifamiliares sobre unifamiliares con 1 850 unidades habitacionales del 

primer tipo contra 20 del segundo. Cuadro 1.3.5. 

Desagregando la información a nivel de precios, las viviendas vendidas se 

ajustan al comportamiento que registra la oferta futura y de sus 

componentes. A este respecto se observa lo siguiente: 

• A partir del precio de venta US$ 80 001 se clasifica cerca del 24% del número 

total de unidades de viviendas vendidas (439 unidades), proporción que a su 

vez reúne cerca del 37% del metraje correspondiente a esta categoría 

• A precios intermedios entre US$ 30 001 y US$ 80 000 se vendieron 980 

unidades con 95 395m2
, equivalentes a más del 46% del metraje censado 

en esta categoría 

• A menos de US$ 30 001 se vendió la proporción restante correspondiente a 

poco más del 24% de las unidades y el16% del metraje construido. 
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En cuanto al tipo de vivienda, en las soluciones habitacionales unifamiliares 

(casas) resulta más notoria la presencia de unidades costosas considerando 

que de las 20 censadas en esta categoría, 18 unidades (90%) fueron 

vendidas a precios superiores a US$ 100 001, con un metraje superior al 

94% de las viviendas unifamiliares vendidas. 

Más de la mitad del metraje de multifamiliares se localiza en rangos de 

precio intermedios de precio de US$ 30 001 a US$ 80 000, albergando el 

52,92% de las 979 unidades y el47,66% del metraje (95 280m2
). 

Retomando la información consignada en el Cuadro 1.3.1 pertinente a las 

viviendas no comercializables, el censo de julio de 2001 reporta un total de 

5 368 unidades habitacionales no comercializables, gran cantidad de éstas 

en construcción (2196 unidades que representan casi el 41% del total), 

destinadas para arriendo o uso del propietario. 

La clasificación según tipo de vivienda indica que el predominio de 

multifamiliares registrado en el mercado se presenta también a nivel del 

componente edificaciones no comercializables de la actividad edificadora en 

este sentido, a nivel de unidades se obtiene una relación de 

aproximadamente 1,7 departamentos por unidad de casa. 

1.3.3.5 Tamaño de la vivienda en oferta 

El registro de las unidades de vivienda en oferta en lo pertinente al área de la 

misma, debe considerar de manera independiente los tipos de vivienda 

unifamiliar y multifamiliar en virtud a que en este aspecto la diferencia resulta 

considerable, no solamente por las características físicas y/o espaciales de 

cada una de ellas sino también por el peso relativo de la participación de 

cada tipo dentro del total. 
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Con relación a las casas en oferta, la mayoría de éstas comprende áreas 

inferiores a los 80 m2, con 342 unidades que representan poco más del 73% 

del total, tamaño medio sin duda inferior al obtenido en años anteriores. 

Cuadro 1.3.6. 

En cuanto a los departamentos, poco más del 52% de sus unidades en 

oferta (2 451) cuenta con áreas comprendidas dentro de los valores 61 m2 a 

100m2. 

1.3.3.6 Comportamiento de las ventas 

1.3.3.6.1 Oferta inmediata de vivienda 

Las fechas de clasificación del ingreso al mercado de las unidades 

de vivienda en oferta se ajustan a los siguientes intervalos de 

tiempo: 

• Antes de julio de 2000. 

• Agosto de 2000 a enero de 2001. 

• Febrero a julio de 2001. 

La vivienda en general, es decir, involucrando unidades de tipo 

unifamiliar y multifamiliar, se puede observar que las viviendas que 

han ingresado al mercado en los últimos doce meses previos a la 

publicación del estudio Gulio de 2001), corresponden al47,31% de 

las unidades en oferta inmediata. Cuadro 1.3.7. 

Cabe destacar dentro de esta proporción el peso relativo que 

representa el conjunto de viviendas cuyo ingreso al mercado se 

produjo entre febrero y julio de 2001, con 1 313 viviendas que 

representan alrededor del 33% de la oferta inmediata. 

En cuanto a tipo de vivienda, poco menos del 37% de las casas 

incursionaron al mercado entre febrero de 2001 y julio de 2001, y 
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en departamentos alrededor del 33% ingresó a~ mercado en ese 

período. 

Con el cruce de resultados correspondientes a la clasificación de 

las unidades en oferta inmediata según fecha de ingreso al 

mercado y precio, el Cuadro 1.3.8 permite deducir lo siguiente: 

• La mayoría de las unidades que ingresaron al mercado a partir 

de agosto de 2000 se ofrecen a precios de venta intermedios, 

de acuerdo con la escala establecida. En este sentido, en los 

dos intervalos de tiempo comprendidos entre agosto de 2000 y 

julio de 2001, cerca del 40% y 41% de las viviendas, 

respectivamente para cada período corresponde a unidades 

de precio superior a US$ 30 001 e inferior a US$ 80 000 

inclusive. 

• Bajo el mismo criterio se caracteriza la mayoría de las 

unidades cuya incursión al mercado se produjo antes de 

agosto de 2000 clasificando en rangos de precio intermedio 

alrededor del 47% de las unidades y en rangos de precio alto 

(a partir de US$ 80 001) el 29,5% de las mismas. 

1.3.4 Edificaciones de más de cuatro pisos 

En concordancia de lo registrado, el censo de obras realizado en julio de 2001 

reporta un total de 696 obras con un número de pisos superior al registro obtenido 

para la misma variable en el año 2000, además cabe recalcar que la variable 

descrita es "obras" y no "unidades edificadas". 

Como en años anteriores las obras destinadas a departamentos se concentra la 

mayor cantidad de obras que se ajustan a esta condición. En este sentido, con 491 

obras de más de cuatro pisos, el destino departamentos participa con poco más del 
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70% del número total de obras resultante. La categoría otros destaca también con 

una participación de 11,78% (82 obras), representada en edificaciones que 

involucran diversos destinos como escuelas, hospitales etc. 

A nivel de localización espacial en la ciudad, la construcción de estas obras se 

concentra en los distritos que conforman el sector cuatro con una participación del 

14,65% de las obras. 

1.3.5 Edificaciones con ascensor 

El Cuadro 1.3.9 se aprecia el número de unidades en oferta para los diferentes tipos 

de edificaciones que cuentan con ascensor según rangos de precio. 

Se observa que el 43% de las edificaciones correspondientes a departamentos 

cuyos precios son superiores a US$ 80 001 cuentan con este servicio; para el caso 

de las edificaciones de oficinas, el 98% de las unidades que cuentan con ascensor 

ofrecen las unidades por encima de los US$ 80 001. A diferencia de ello, el 96,12% 

de las edificaciones de locales que cuentan con ascensor ofrecen los locales a un 

precio entre US$ 50 001 y US$ 60 000. 

1.3.6 Características de edificios multifamiliares en oferta 

1.3.6.1 Número de departamentos por piso 

Analizando solo para el caso exclusivo de las construcciones multifamiliares, 

en el Cuadro 1.3.1 O se observa que el 42,93% de estas soluciones se 

ofrecieron con un número de 2 departamentos por piso, el 22,09% se 

ofrecen con un número de 4 departamentos por piso, y no comparte el piso 

con ningún otro departamento (un departamento por piso) el19,36%. 

1.3.6.2 Número de dormitorios por departamento 

Como se aprecia en el 1.3.11, más de la mitad de los departamentos 

ofrecidos (54,28%) tienen tres dormitorios y poco más de la tercera parte de 
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ellos (35,62%) incluían dos dormitorios. Cifras muy parecidas a las obtenidas 

en el estudio del 2000. 

1.3.6.3 Número de baños por departamento 

Con respecto al número de baños incluidos en los departamentos el 38,67% 

de estos se ofrecieron con dos baños y en una proporción mínima O, 15% se 

ofrecieron con más de cuatro baños sobretodo en precios por encima de los 

US$ 200 000. Cuadro 1.3.12 

1.3.6.4 Existencia de cuarto de estudio 

Respecto a la existencia de cuarto de estudio se aprecia que el 87,16% de 

los departamentos no ofrecen habitación para estudio, lo cual se puede 

deber a que en muchos casos se llegan a amoblar los dormitorios de una 

manera tal que sirva también para ese fin. Cuadro 1.3.13 

1.3.6.5 Existencia de terma 

Cerca del 91% de los departamentos en oferta poseen terma o instalaciones 

para su colocación. Existe una relación positiva entre el precio del 

departamento y la tenencia de la terma en el departamento, esto es a mayor 

precio del departamento, mayor número de éstos cuentan con terma. Cuadro 

1.3.14 

1.3.7 Financiación de la Oferta de Edificaciones 

Considerando que el comportamiento del sector edificador, especialmente el 

componente comercializable, depende en alta medida del sector financiero dado 

que tanto la edificación como la adquisición de estos bienes determinan un flujo de 

recursos que difícilmente se puede obtener sino es a través del crédito, el Estudio 

involucra en forma similar a 1998, 1999 y 2000 esta variable, con el fin de cuantificar 

la importancia de la misma en el mercado inmobiliario. 
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1.3.7.1 Financiación para constructores 

Dada la segmentación por niveles de precios para las unidades destinadas a 

vivienda presenta cierta homogeneidad en las proporciones registradas, lo 

que indica que el acceso al crédito no presenta alta dependencia del nivel de 

precios de las soluciones a construir. Sin embargo es importante destacar 

algunos segmentos donde la utilización de este recurso es muy baja; para 

niveles de precios menores a US$ 15 000 la oferta de unidades para 

construcción se construyó casi sin ayuda del crédito, en contraposición el 

77,78% de las unidades cuyo rango de precios esta por encima de 

US$ 500 000 se financió con crédito para la construcción. Cuadro 1.3.15 

La oferta de locales comerciales registra una mayor proporción de utilización 

del crédito en las unidades de rangos de precios intermedios cuyo precio 

está entre US$ 30 001 a US$ 80 000, sin embargo este comportamiento no 

es uniforme entre los restantes niveles de precio. 

Lo referente a las oficinas se registro que el 16,84% de las unidades obtuvo 

crédito para la construcción, financiaron edificaciones cuyo precio oscila 

entre US$ 20 001 a US$ 50 000. y más de US$ 500 000, estas últimas con 

el 41 ,07% de las oficinas con financiación (la mayor proporción obtenida). 

1.3. 7.2 Crédito hipotecario para compradores 

Como ya se ha mencionado en otras partes de este documento es 

importante tener en cuenta la importancia del crédito hipotecario en la 

adquisición de bienes inmobiliarios, especialmente en vivienda, dado que 

con él se incrementa sustancialmente la capacidad de pago. En este sentido, 

el 79,29% de la oferta habitacional se financió con crédito hipotecario de 

Íargo plazo y es de destacar que el 100% de las unidades con rangos de 

precios por sobre US$ 250 001 obtuvo financiamiento. Cuadro 1.3.15 
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En referencia a los locales comerciales, el crédito para compradores se 

utilizó para adquirir cerca del 31% de las unidades en oferta (resultado 

mucho menor al obtenido en el 2000), donde destaca el rango de precios de 

US$ 150 001 a US$ 200 000, ya que el 100% de las unidades poseen 

crédito. 

En cuanto a las oficinas, el 78,57% del total de unidades en oferta adquiridas 

con crédito de largo plazo financiaron la compra de inmuebles cuyos valores 

fueron mayores a US$ 500 000. 

1.3.8 Aspectos Cualitativos de la Oferta de Vivienda 

La realización de las unidades habitacionales en el mercado no depende 

exclusivamente de los aspectos cuantitativos particulares sino que se ven 

ampliamente influenciados por las características cualitativas. Además de los 

elementos analizados en las páginas anteriores tales como la localización y el tipo 

de vivienda, es importante conocer las principales tendencias del mercado en 

cuanto a acabados y dotación de servicios comunales ofrecidos, aspectos que se 

analizan a continuación: 

1.3.8.1 Material predominante empleado para las paredes de la vivienda 

De acuerdo a los registrado en el presente censo de edificaciones, la 

proporción de las unidades de vivienda en oferta emplean ladrillo y concreto 

como material predominante para las paredes, opción registrada por el 95%, 

material que permanece predominante en todos los años que el estudio 

registra esta variable. Le sigue en importancia la utilización del ladrillo con el 

3,26% y en menor proporción se encontró un 1 ,44% de viviendas que 

emplean concreto armado para las paredes. Cuadro 1.3.16 

Por niveles de precio se puede destacar que las unidades que emplean 

ladrillo y concreto corresponden en su totalidad a niveles de precios inferior a 
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US$ 1 O 000, de US$ 60 001 a US$ 70 000, de US$ 250 001 a US$ 300 000 

y de más de US$ 500 000. 

1.3.8.2 Acabado predominante empleado para los pisos de la vivienda 

Como se observa en el Cuadro 1.3.17 con respecto al material utilizado para 

los pisos de las viviendas ~n oferta se observó una mayor diversidad, 

encontrando que el material utilizado con mayor frecuencia es el parquet o 

madera pulida (44,99%), le sigue en importancia el uso de cerámica con el 

30,83%, y las alfombras con el7,94%. 

Por rangos de precios se encontraron diferencias en la utilización de los 

materiales anteriores, elemento que es entendible debido al costo de los 

mismos, es así como el empleo de alfombras incrementa su frecuencia a 

medida que asciende el precio y concentrándose en los rangos de precio por 

encima de los US$ 80 000. 

1.3.8.3 Material predominante empleado para los techos de la vivienda 

Como se observa en lo registrado en el Cuadro 1.3.18 el material más 

utilizado para los techos de las viviendas en oferta es el concreto y ladrillo (al 

igual que años anteriores) considerando que cerca del 98% de las viviendas 

reportaron techos de este material, en una proporción mínima concreto 

armado (1 ,6%). Es importante aclarar que estas proporciones varían 

levemente en la medida en que se desciende de rango o nivel de precio pero 

sin evidenciar una relación clara. 

1.3.8.4 Servicios comunitarios entregados con la edificación 

En la comercialización de las viviendas es importante tener en cuenta 

elementos del entorno, los cuales hacen parte de la integridad de un 

proyecto habitacional, por lo tanto la presencia de elementos como amplias 

zonas verdes, canchas deportivas, servicios de portería, guardería, TV 
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Cable, etc. se convierten en ventajas comparativas entre las diferentes 

alternativas del mercado. 

Los servicios comunitarios contemplados con mayor frecuencia por los 

oferentes actuales son portería (49,24%), TV Cable (35,88%) y zonas verdes 

(9,24%). También se ofrecen, en menor proporción servicios de 

estacionamientos (5,25%). Esporádicamente se incluyan en los proyectos 

habitacionales las guarderías (0,45%), piscinas (2,47%) y canchas 

deportivas (0,19%). Cuadro 1.3.19 

A medida que se asciende de nivel de precios también aumentan todos los 

servicios ofrecidos, por tanto podemos decir que existe una relación positiva 

entre el precio de la vivienda y los servicios ofrecidos. 

1.3.8.5 Ubicación de la edificación según precio de la vivienda 

Respecto a la ubicación de la vivienda se puede apreciar diferentes aspectos 

que han sido registrados al momento de clasificar las unidades en oferta de 

la vivienda. Así, el 21 ,02% de las unidades se ubican principalmente en 

avenidas de poco tráfico, el 11 ,4% de ellas se localizan en esquina, el , 

10,01% en avenidas de mucho tráfico, el 9,84% se ubican frente a un parque 

mientras que el 2,34% están localizadas frente al mar. Cuadro 1.3.20 

Se aprecia que aquellas unidades de vivienda que se ubican en avenidas de 

poco tráfico, así como las ubicadas frente a un parque o frente al mar poseen 

los rangos de precio más elevados. Entretanto aquellas unidades localizadas 

en avenidas de mucho tráfico se encuentran en rangos de precio intermedios 

y bajos. 

1.3.9 Oferta de edificaciones por estratos socioeconómicos 

Al igual que en el Estudio del año 2000, en el estudio del presente año se incorporó 

información sobre la localización por estratos socioeconómicos de las obras. En 
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efecto, a todas las edificaciones en oferta y con ayuda de los planos cartográficos 

del INEI se les asignó su correspondiente segmento socioeconómico a los cuales 

pertenecen. 

1.3.9.1 Oferta total de unidades según tipo y estrato socioeconómico 

Como lo registra el Cuadro 1.3.21, casi la tercera parte de las edificaciones 

totales en Oferta se ubicaban en zonas correspondientes al estrato 

socioeconómico alto (2 923 unidades), destacando dentro de este segmento 

de los departamentos y otros. 

En orden de importancia, las siguientes unidades ofrecidas por estrato 

socioeconómico fueron localizadas en el segmento socioeconómico medio 

alto (2 441 unidades) de los cuales el 76,7% lo constituyen departamentos. 

En el estrato socioeconómico medio se ofrecieron un total de 2 319 

unidades, los cuales, a diferencia que los casos anteriores, fueron en su 

mayoría soluciones de locales comerciales (1 049 unidades) que representan 

el45,2% del total. 

Dentro del estrato socioeconómico medio bajo se puede apreciar que la 

mayoría de unidades ofrecidas al mercado corresponden a los locales 

comerciales (436 unidades), seguidos de los departamentos (388 unidades). 

Finalmente, para el estrato socioeconómico bajo se ofrecieron en su mayoría 

casas (306 unidades), seguido de departamentos (52 unidades). 

1.3.9.2 Oferta total de vivienda según precio de venta y estrato 

socioeconómico 

En relación a los niveles de precio el Cuadro 1.3.22 se observa que más del 

60% de la oferta total de vivienda ofrecida al estrato socioeconómico alto 

(60, 1 %) se ofrecieron a niveles de precio superiores a US$ 80 001. Al estrato 

medio alto se ofrecieron, en su mayoría, soluciones habitacionales de precio 
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intermedio, esto es entre US$ 30 001 y US$ 80 000, finalmente a los estratos 

socioeconómicos medio, medio bajo y bajo se ofrecieron viviendas de precio 

bajo (menores a US$ 30 000). 

1.3.9.3 Oferta total de departamentos según precio de venta y estrato 

socioeconómico 

El Cuadro 1.3.23 analiza el cruce de unidades de niveles socioeconómicos 

vs. precios de venta. Los precios superiores a US$ 80 000 concentran los 

estratos altos con el 58%. Para el medio alto y bajo, los niveles intermedios 

entre US$ 30 000 y US$ 80 000 concentran el 58,9% y 57,7% 

respectivamente, En los estratos medio y medio bajo, precios inferiores a 

US$ 30 000 concentra más del 63% y 64% respectivamente. 

1.3.9.4 Oferta total de casas según precio de venta y estrato socioeconómico 

De acuerdo al Cuadro 1.3.24, se puede concluir que el 100% de las unidades 

ofrecidas para el estrato socioeconómico bajo están entre US$ 1 O 001 y 

US$ 15 000. 

1.3.9.5 Oferta total de locales comerciales según precio de venta y estrato 

socioeconómico 

El cuadro 1.3.25 muestra que el 96,3% de los locales ofrecidos al estrato 

socioeconómico medio se hicieron a precios hasta US$ 30 000, en el estrato 

medio alto también se nota la concentración en rangos de precios bajos. 

1.3.9.6 Oferta total de oficinas según precio de venta y estrato 

socioeconómico 

En el cuadro 1.3.26, la oferta total de oficinas fue dirigido fundamentalmente 

a compradores del estrato socioeconómico alto los cuales están dispuestos a 

pagar precios altos por ellos; así el 87,9% de las oficinas (123 unidades) se 

ofrecen a precios superiores a US$ 120 001. 
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El alcance del estudio del mercado de edificaciones urbanas, como se ha 

precisado anteriormente, se extiende al conjunto de expectativas que, 

acordes con los parámetros metodológicos que definen el objeto de la 

investigación, se originan entre los agentes del sector como producto de su 

intervención en dicho ámbito del mercado. 

En este sentido el sector de la construcción que tiene en la ciudad de Lima 

Metropolitana su marco de acción, actualmente cuenta con un stock de 

información estadística pertinente a seis censos periódicos de obras en 

proceso de edificación, información que abre la posibilidad de generar series 

de análisis dinámicos de variables específicas involucradas en el mercado de 

edificaciones de la ciudad. 
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Cuadros Estadísticos 
CAPITULO 1 



CAPÍTULO l. LA PROBLEMATICA DE LA VIVIENDA EN EL PERU 

(1) POBLACIÓN CENSADA 

(2) POBLACIÓN TOTAL 

(P) Preliminar 

FUENTE: INEI 

CRECIMIENIO POBLACIONAL INTERCENSAL 
JULIO 2001 
CUADRO 1.2.1 

ELABORACIÓN: CAP ECO. Encuesta de Demanda de Edificaciones Urbanas. 

FUENTE: CAP ECO. Encuestas de Hogares 
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CAPÍTULO l. LA PROBLEMATICA DE LA VIVIENDA EN EL PERU 

DISTRIBUCIÓN DE LOS HOGARES SEGÚN ESTRATO SOCIOECONÓMICO 
JULIO 2001 
CUADRO 1.2.2 

ALTO 
MEDIO ALTO 

MEDIO 
MEDIO BAJO 

BAJO 
TOTAL 

FUENTE: CAPECO.Con base en los resultados del Censo realizado por eiiNEI en 1993 y la encuesta de hogares aplicada 

para el estudio, con estimación Julio de 2001. 
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CAPÍTULO l. LA PROBLEMATICA DE LA VIVIENDA EN EL PERU 

FUENTE: CAPECO. Encuestas de Hogares 

DISTRIBUCIÓN DE LOS HOGARES SEGÚN ESTRATO SOCIOECONÓMICO 
JULIO 2001 
CUADRO 1.2.3 

TITULO: "EL ENCOFRADO METALICO COMO ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA DE VIVIENDAS MASIVAS" 
AUTOR: BACH. ING. JORGE LUIS MALLMA PALOMINO 

Pág. 90 de 666 



CAPÍTULO l. LA PROBLEMATICA DE LA VIVIENDA EN EL PERU 

MEDIO ALTO 
MEDIO 
MEDIO BAJO 
BAJO 
TOTAL 

TENECIA DE LA VIVIENDA ACTUAL SEGÚN ESTRATO SOCIOECONÓMICO 
JULIO 2001 
CUADRO 1.2.4 

12.40 
14.79 
15.56 
15.40 
14.37 

FUENTE: CAPECO. Encuestas de Hogares 
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0.00 
0.39 
0.54 
0.00 
0.21 
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CAPÍTULO l. LA PROBLEMATICA DE LA VIVIENDA EN EL PERU 

MEDIO ALTO 
MEDIO 
MEDIO BAJO 
BAJO 
TOTAL 

VALOR DEL ARRIENDO O CUOTA MENSUAL DEL CRÉDITO DE LA VIVIENDA 
JULIO 2001 
CUADRO 1.2.5 

1.03 
3.60 
7.18 
6.63 
3.79 
4.82 

FUENTE: CAP ECO. Encuestas de Hogares 
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0.69 100.00 
0.00 100.00 
0.00 100.00 
0.00 100.00 
0.00 100.00 
0.04 100.00 
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CAPÍTULO l. LA PROBLEMATICA DE LA VIVIENDA EN EL PERU 

VALOR DEL ARRIENDO O CUOTA MENSUAL DEL CRÉDITO DE LA VIVIENDA SEGÚN INGRESO DEL HOGAR 
JULIO 2001 
CUADRO 1.2.6 

FUENTE: CAPECO. Encuestas de Hogares 
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CAPÍTULO l. LA PROBLEMATICA DE LA VIVIENDA EN EL PERU 

COMPOSICIÓN GENERAL DE LOS HOGARES SEGÚN ESTRATO SOCIOECONÓMICO 
JULIO 2001 
CUADRO 1.2. 7 

·.';;#~Nc~~~o .~~Ér.t.· .. ·, 
,'' ~,·,: '·~.;. 

3.12 1.73 
HOGARES EN LA VIVIENDA 1.09 1.58 
PERSONAS EN LA VIVIENDA 4.68 6.40 
PERSONAS EN EL HOGAR 4.33 4.88 
HABITACIONES POR HOGAR 5.92 4.23 
DORMITORIOS POR HOGAR 3.41 2.67 
PERSONAS QUE TRABAJAN POR HOGAR 1.74 1.91 
% DE HOGARES CON VEHICULO 83.00 23.00 

FUENTE: CAPECO. Encuestas de Hogares 
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1.41 
1.44 
6.81 
5.08 
3.59 
2.35 
2.29 

12.00 
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1.72 
1.41 
6.38 
4.90 
4.09 
2.55 
2.05 

22.76 



CAPÍTULO l. lA PROBLEMATICA DE lA VIVIENDA EN EL PERU 

DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO QUE EL HOGAR HA RESIDIDO EN LA VIVIENDA SEGÚN ESTRATO SOCIOECONÓMICO 
JULIO 2001 
CUADRO 1.2.8 

MEDIO ALTO 
MEDIO 
MEDIO BAJO 
BAJO 
TOTAL 

FUENTE: CAPECO. Encuestas de Hogares 
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100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
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CAPÍTULO f. LA PROBLEMATICA DE LA VIVIENDA EN EL PERU 

:%;', 

9.79 

OCUPACIÓN PRINCIPAL DEL JEFE DE HOGAR SEGÚN ESTRATO SOCIOECONÓMICO 
JULIO 2001 
CUADRO 1.2.9 

% :: ::&:!&!'61':,':: 
4.81 7.22 0.34 1.72 

MEDIO ALTO 2.79 8.18 11.38 0.20 4.79 
MEDIO 0.58 9.32 16.70 1.75 14.76 
MEDIO BAJO 1.07 4.11 19.46 1.96 23.04 
BAJO 1.40 4.00 17.40 1.80 31.20 

TOTAL 1.88 5.32 16.50 1.56 21.81 

A Miembros del poder ejecutivo y de los cuerpos legislativos y personal directivo de la administración pública y de empresas 
B Profesionales, Gientificos e Intelectuales, 
e Técnicos del nivel medio, 
D Jefes y empleados de oficina, 
E Trabajadores calificados de los servicios personales como protección, seguridad y vendedores del comercio y mercados, 
F Agricultores, trabajadores calificados agropecuarios y pesqueros. 
G Obreros operarios de minas, canteras, petroleas, y otras industrias. 
H Obreros de la construcción, confeccionadores de papel y cartón, trabajadores del caucho y plasticos, de la artes graficas, 

y fabricantes de instrumentos de música, pintores, conductores y otros afines, 
Trabajadores no calificados de Jos servicios, peones agropecuarios, forestales, de la pesca, de las minas y canteras, 
Industria manufacturera y de construcción, peones de carga, vendedores ambulantes, y otros afines 

J Fuerza Armada y Policiales 
K Desocupados 
L Población economicamente no activa. (no PEA), 

FUENTE: CAPECO. Encuestas de Hogares 
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100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
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CAPÍTULO l. LA PROBLEMATICA DE LA VIVIENDA EN EL PERU 

3001.5000 
MAS DE 5000 

TOTAL 

A 
B 
e 
D 
E 
F 
G 
H 

J 
K 
L 

OCUPACIÓN PRINCIPAL DEL JEFE DE HOGAR SEGÚN INGRESOS 
JULIO 2001 

CUADRO 1.2.10 

"%lo¡.;; ::~"···))··· %• .%'~/: ;%:: .. .. : i\ff~·~:c< ::h~,' .%· .. ~]l'ó;c 
4.73 33.82 5.09 6.18 10.55 0.00 1.09 6.18 1.45 0.00 2.55 
0.00 3.50 7.69 2.10 16.78 0.00 2.10 20.28 23.08 0.70 2.80 
1.60 4.80 6.40 4.80 18.00 0.00 0.80 20.80 18.40 0.00 2.40 
1.78 8.54 5.34 3.56 17.44 0.00 1.42 29.18 9.25 2.85 2.49 
1.53 11.99 7.40 5.10 16.33 0.26 2.81 20.66 9.69 2.30 1.28 
0.64 11.82 8.95 8.95 16.61 0.00 1.60 20.13 7.67 2.24 0.32 
0.00 20.34 8.47 10.59 15.25 0.00 0.42 13.56 5.93 1.27 2.54 
2.02 31.31 8.08 6.06 13.13 0.51 1.01 9.60 4.55 2.53 1.01 
2.79 38.55 7.26 8.38 15.64 0.00 0.00 5.03 1.68 1.68 1.68 
4.52 50.75 3.02 6.03 10.05 0.00 0.50 5.03 2.01 1.51 0.50 

15.00 59.00 2.00 3.00 4.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 2.00 
20.00 58.18 1.82 3.64 5.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
35.14 59.46 0.00 2.70 2.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.88 14.01 7.61 5.32 16.50 0.13 1.56 21.81 11.54 1.80 1.54 

Miembros del poder ejecutivo y de los cuerpos legislativos y personal directivo de la administración pública y de empresas 
Profesionales, Cientificos e Intelectuales, 
Técnicos del nivel medio, 
Jefes y empleados de oficina, 
Trabajadores calificados de los servicios personales como protección, seguridad y vendedores del comercio y mercados, 
Agricultores, trabajadores calificados agropecuarios y pesqueros. 
Obreros operarios de minas, canteras, petrolees, y otras industrias. 
Obreros de la construcción, confeccionadores de papel y cartón, trabajadores del caucho y plásticos, de la artes gráficas, 
y fabricantes de instrumentos de música, pintores, conductores y otros afines, 
Trabajadores no calificados de los servicios, peones agropecuarios, forestales, de la pesca, de las minas y canteras, 
Industria manufacturera y de construcción, peones de carga, vendedores ambulantes, y otros afines 
Fuerza Armada y Policiales 
Desocupados 
Población economicamente no activa. (no PEA), 

FUENTE: CAP ECO. Encuestas de Hogares 
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·.::%··:···· 
22.55 5.82 100.00 
20.98 0.00 100.00 
22.00 0.00 100.00 
18.15 0.00 100.00 
20.15 0.51 100.00 
20.45 0.64 100.00 
20.76 0.85 100.00 
19.70 0.51 100.00 
17.32 0.00 100.00 
15.58 0.50 100.00 
11.00 1.00 100.00 
10.91 0.00 100.00 
0.00 0.00 100.00 

15.69 0.61 100.00 
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FUENTE: CAPECO. Encuestas de Hogares 

DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO DEL HOGAR SEGÚN ESTRATO SOCIOECONÓMICO 
JULIO 2001 

CUADRO 1.2.11 
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FUENTE: CAPECO. Encuestas de Hogares 

AHORRO MENSUAL DEL HOGAR SEGÚN NIVEL DE INGRESO 
JULIO 2001 

CUADRO 1.2.12 
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CAPÍTULO l. LA PROBLEMATICA DE LA VIVIENDA EN EL PERU 

DISTRIBUCIÓN DEL INTERÉS DE ADQUIRIR VIVIENDA SEGÚN ESTRATO SOCIOECONÓMICO 
JULIO 2001 

CUADRO 1.2.13 

,,;J1~6¿:~~¡~ ~ii!llo'GA'~~s, ,~ 
ALTO 346 88,776 100,715 
MEDIO ALTO 1,942 143,368 194,651 
MEDIO 2,259 170,783 232,679 
MEDIO BAJO 3,070 284,152 430,063 
BAJO 2,750 466,273 687,715 

TOTAL 10,367 1,153,352 1,645,823 

FUENTE: CAPECO. Encuestas de Hogares 
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CAPÍTULO l. LA PROBLEMATICA DE LA VIVIENDA EN EL PERU 

DISTRIBUCIÓN DE LA DEMANDA EFECTIVA SEGÚN PRECIO DE LA VIVIENDA Y ESTRATO SOCIOECONÓMICO 
JULIO 2001 

CUADRO 1.2.14 

ESTRATO 

PRECIO DE ALTO MEDIO MEDIO MEDIO 
LA VIVIENDA ALTO BAJO 

ENUS$ n• no n• n• 
HOGARES HOGARES HOGARES HOGARES 

HASTA 10000 692 6,993 16,717 35,327 
10 001 -15 000 865 9,713 11,747 8,448 
15 001 - 20 000 1,211 6,997 3,614 6,912 
20 001 - 30 000 1,038 10,490 4,518 3,072 
30 001 - 40 000 2,423 3,108 904 1,536 
40 001 - 50 000 869 1,943 1,355 o 
50 001 - 60 000 697 389 452 769 
60 001 - 70 000 o 387 o o 
70 001 - 80 000 690 1,166 o o 
80 001 -100 000 175 o 457 o 
100 001 - 120 000 o o o o 
120 001 - 150 000 867 382 o o 
150 001-200 000 346 o o o 
200 001 - 250 000 173 o o o 
250 001 - 300 000 o o o o 
300 001 - 500 000 o o o o 

TOTAL 10,046 41,568 39,764 56,064 

TITULO: "EL ENCOFRADO METALICO COMO ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA DE VIVIENDAS MASIVAS" 

AUTOR: BACH. ING. JORGE LUIS MALLMA PALOMINO 

BAJO TOTAL 

n• n• 

HOGARES HOGARES 
37,137 96,866 
11,003 41,776 
4,126 22,860 
2,751 21,869 

o 7,971 
o 4,167 
o 2,307 
o 387 
o 1,856 
o 632 
o o 
o 1,249 
o 346 
o 173 
o o 
o o 

55,017 202,459 
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CAPÍTULO l. LA PROBLEMATICA DE LA VIVIENDA EN EL PERU 

DEMANDA INSATISFECHA SEGÚN PRECIO DE LA VIVIENDA 
JULIO 2001 

CUADRO 1.2.15 

HASTA 10 000 96,866 o 
10 001 ·15 000 41,776 79 
15 001 • 20 000 22,860 148 
20 001 • 30 000 21,869 983 
30 001 • 40 000 7,971 487 
40 001 • 50 000 4,167 369 
50 001 • 60 000 2,307 274 
60 001 • 70 000 387 307 
70 001 • 80 000 1,856 294 

80 001 -100 000 632 285 
100 001 -120 000 o 137 -137 
120 001 ·150 000 1,249 229 1,020 
150 001 • 200 000 346 245 101 
200 001 • 250 000 173 66 107 
250 001 • 300 000 o 33 -33 
300 001 • 500 000 o 16 -16 
MAS DE 500 000 o 9 -9 

TOTAL 202,459 3,961 198,498 

FUENTE: CAPECO. Encuestas de Hogares 
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21.01% 
11.44% 
10.52% 

3.77% 
1.91% 
1.02% 
0.04% 
0.79% 
0.17% 
0.00% 
0.51% 
0.05% 
0.05% 
0.00% 
0.00% 
0.00% 

100.00% 
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DISTRIBUCIÓN DE LA DEMANDA EFECTIVA SEGÚN PRECIO DE LA VIVIENDA E INGRESO DEL HOGAR 
JULIO 2001 

CUADRO 1.2.16 

":ct\'::.::;f,;L .:·;:;';, ;· i~++~~~~:.....;.;.;:¡..¡.:..:;;~~:.....;.;.;~~..:.íp=~=::;.;:.:~~~::..:r=¡::::::!ll:~~~~~~~~~:.....;.;.;""'i+++++.-I%;;¡J 
'"'' ., , dl.JU:.CIODE · .. : 

:< :,J< :~~~ll~~~- ·:: . ,; :. 
HASTA 10 000 2.27 
10 001-15 000 2.67 1.33 5.33 10.67 10.67 18.67 17.33 12.00 10.67 10.67 0.00 0.00 0.00 
15 001 • 20 000 4.44 4.44 2.22 2.22 15.56 15.56 11.11 11.11 20.00 6.67 6.67 0.00 0.00 
20 001 • 30 000 4.08 6.12 2.04 2.04 6.12 8.16 14.29 10.20 14.29 16.33 8.16 4.08 4.08 
30 001 • 40 000 3.85 0.00 3.85 0.00 7.69 3.85 3.85 0.00 15.38 23.08 30.77 3.85 3.85 
40 001 • 50 000 7.69 0.00 0.00 0.00 0.00 7.69 15.38 15.38 15.38 30.77 7.69 0.00 0.00 
50 001 • 60 000 14.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.29 0.00 0.00 14.29 42.86 14.29 0.00 
60 001 • 70 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 
70 001 • 80 000 14.29 0.00 0.00 0.00 0.00 14.29 0.00 0.00 0.00 42.86 0.00 14.29 14.29 

80 001 -100 000 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 
100 001 ·120 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
120 001 ·150 000 16.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 33.33 
150 001 • 200 000 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 
200 001 • 250 000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
250 001 • 300 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
300 001 • 500 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
MAS DE 500 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

TOTAL 3.46 3.61 4.62 9.56 16.68 16.35 12.44 8.41 10.19 8.09 3.86 1.56 1.17 

FUENTE: CAPECO. Encuestas de Hogares 

100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 

0.00 
100.00 
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0.00 
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CAPÍTULO l. LA PROBLEMATICA DE LA VIVIENDA EN EL PERU 

DISTRIBUCIÓN DE LA DEMANDA EFECTIVA SEGÚN PRECIO Y PAGO DE LA VIVIENDA ACTUAL 
JULIO 2001 

CUADRO 1.2.17 

J ·~-\ , .... ,<cPAGODE~~< •••-
+ e;RECIODE.: !·'~;)ü~i~. :il~ J'k •• i<,' ·. .;e:: t;f }0·2, 
!~( '~VJ\Ile~qA • < 1'~"~·;:1:,1:·. . :• •:~sTA:< . 2ÓI·C:lll!l.. .~P1 ~o1':7oo • . TOTALs:; 

:!'NI)$~;\ . · •· · . :;.·>·SO · • ;. · ,<' , . ;é<M\';'. • .• : .. :. t'r:.·:~ ... ;: • 2;•, .1;~ . i··:··'·~1E: ¡·~··,% !Mi;• .. ::"%''' · · ., %t&;;; '. 
HASTA 1 O 000 O. 76 87.40 4.70 4.88 1.52 0.76 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 
10 001 ·15 000 1.33 86.95 2.13 0.25 8.00 1.33 0.00 
15 001.20 000 4.44 70.18 2.65 0.50 17.78 4.44 0.00 
20 001 . 30 000 6.12 60.36 3.17 1.78 14.29 10.20 4.08 
30 001 • 40 000 0.00 71.44 0.34 1.29 7.69 7.69 3.85 
40 001 • 50 000 0.00 61.85 4.32 3.06 7.69 15.38 7.69 
50 001 • 60 000 0.00 81.84 3.67 0.20 0.00 14.29 0.00 
60 001 • 70 000 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 
70 001 • 80 000 0.00 66.79 3.57 1.08 14.29 0.00 0.00 

80 001 -100 000 0.00 94.35 1.76 3.89 0.00 0.00 0.00 
100 001-120 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
120 001 • 150 000 0.00 92.12 7.34 0.53 0.00 0.00 0.00 
150 001 • 200 000 0.00 93.51 6.32 0.16 0.00 0.00 0.00 
200 001 • 250 000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
250 001 • 300 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
300 001 • 500 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
MAS DE 500 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

TOTAL 1.89 80.85 3.57 2.78 6.71 3.02 0.75 

FUENTE: CAPECO. Encuestas de Hogares 

TITULO: "EL ENCOFRADO METALICO COMO ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA DE VIVIENDAS MASIVAS" 
AUTOR: BACH. ING. JORGE LUIS MALLMA PALOMINO 

0.00 0.00 0.00 100.00 
0.00 0.00 0.00 100.00 
0.00 0.00 0.00 100.00 
7.69 0.00 0.00 100.00 
0.00 0.00 0.00 100.00 
0.00 0.00 0.00 100.00 
0.00 0.00 0.00 100.00 

14.29 0.00 0.00 100.00 
0.00 0.00 0.00 100.00 
0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 0.00 100.00 
0.00 0.00 0.00 100.00 
0.00 0.00 0.00 100.00 
0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 0.00 0.00 
0.43 0.00 0.00 100.00 
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DISTRIBUCIÓN DE LA DEMANDA EFECTIVA SEGÚN PRECIO Y AHORRO MENSUAL DEL HOGAR 
JULIO 2001 

CUADRO 1.2.18 

1Jif:~~~J& ~::i:=b~L:illth~~lli:j~lí:::Ju:l~~~=~~DJ:j;:::Ji~~id~~tJ~~t:t:;~~:li~~~==~:=ii 
HASTA 10 000 100.00 
10 001 -15 000 100.00 
15001-20000 1 4.441 44.441 2.221 11.111 2.221 13.331 17.781 0.001 0.001 2.221 0.001 2.221 0.001 100.00 
20 001.30 000 6.12 44.90 2.04 12.24 2.04 10.20 2.04 2.04 10.20 6.12 2.04 0.00 0.00 100.00 
30 001·40 000 7.69 11.54 3.85 7.69 11.54 15.38 3.85 7.69 19.23 11.54 0.00 0.00 0.00 100.00 
40 001.50 000 15.38 38.46 0.00 7.69 0.00 7.69 0.00 0.00 23.08 7.69 0.00 0.00 0.00 100.00 
50 001.60 000 28.57 3.29 0.00 1.00 2.86 7.14 14.29 28.57 0.00 14.29 0.00 0.00 0.00 100.00 
60 001 • 70 000 0.00 89.00 1.00 4.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 
70 001.80 000 14.29 26.43 0.14 0.71 0.29 1.00 0.00 14.29 14.29 14.29 0.00 0.00 14.29 100.00 
80 001 -100 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 100.00 

100 001 ·120 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
120 001 -150 000 16.67 64.83 0.50 0.50 0.83 0.00 0.00 16.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 
150 001 • 200 000 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 100.00 
200 001 • 250 000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 
250 001 • 300 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
300 001 • 500 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
MAS DE 500 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

TOTAL 4.51 58.42 2.27 7.26 1.97 9.11 4.06 5.82 3.65 2.09 0.22 0.34 0.29 100.00 

FUENTE: CAP ECO. Encuestas de Hogares 
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FUENTE: CAPECO. Encuestas de Hogares 

DISTRIBUCIÓN DE LA DEMANDA EFECTIVA SEGÚN PRECIO DE LA VIVIENDA DESEADA 
JULIO 2001 

CUADRO 1.2.19 
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CAPÍTULO l. LA PROBLEMATICA DE LA VIVIENDA EN EL PERU 

DISTRIBUCIÓN DE LA FORMA DE PAGO DE LA VIVIENDA SEGÚN PRECIO DE LA VIVIENDA 
JULIO 2001 

CUADRO 1.2.20 

HASTA 10 000 0.00 12.88 25.00 25.76 10.61 25.76 0.00 100.00 
10 001-15 000 0.00 5.33 12.00 12.00 13.33 56.00 1.33 100.00 
15001-20000 0.00 8.89 17.78 13.33 13.33 44.44 2.22 100.00 
20 001.30 000 2.04 14.29 4.08 16.33 10.20 53.06 0.00 100.00 
30 001 • 40 000 0.00 11.54 0.00 19.23 11.54 57.69 0.00 100.00 
40 001.50 000 0.00 38.46 7.69 0.00 23.08 23.08 7.69 100.00 
50 001.60 000 0.00 28.57 14.29 14.29 0.00 42.86 0.00 100.00 
60 001 • 70 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 
70 001.80 000 0.00 42.86 14.29 0.00 14.29 28.57 0.00 100.00 

80 001 -100 000 50.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 
100 001 -120 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
120 001 -150 000 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 100.00 
150 001.200 000 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 100.00 
200 001 . 250 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 
250 001 • 300 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
300 001 • 500 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
MAS DE 500 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

TOTAL 0.38 12.17 17.49 18.99 11.49 38.80 0.68 100.00 

FUENTE: CAPECO. Encuestas de Hogares 

TITULO: "EL ENCOFRADO METALICO COMO ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA DE VIVIENDAS MASIVAS" 
AUTOR: BACH. ING. JORGE LUIS MALLMA PALOMINO 
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MÁXIMO VALOR DE LA CUOTA INICIAL QUE EL HOGAR PODRÁ APORTAR SEGÚN EL PRECIO DE LA VIVIENDA 
JULIO 2001 

CUADRO 1.2.21 

~;f¡,~~~0~~ 
d ' · EN US$''"' 

:··~~tt;,';:;·0 a'1 ... 

10 001 ·15 000 4.00 10.67 13.33 10.67 28.00 13.33 14.67 2.67 2.67 0.00 0.00 
15 001 • 20 000 8.89 6.67 6.67 2.22 15.56 17.78 31.11 2.22 8.89 0.00 0.00 
20 001 • 30 000 16.33 6.12 2.04 2.04 8.16 14.29 28.57 8.16 10.20 4.08 0.00 
30 001 • 40 000 11.54 0.00 0.00 3.85 0.00 3.85 30.77 19.23 23.08 7.69 0.00 
40 001 . 50 000 38.46 0.00 7.69 7.69 0.00 0.00 30.77 0.00 0.00 7.69 7.69 
50 001 • 60 000 28.57 0.00 0.00 0.00 14.29 0.00 0.00 0.00 14.29 42.86 0.00 
60 001 • 70 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 
70 001 • 80 000 42.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.57 0.00 14.29 14.29 0.00 

80 001 ·100 000 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 
100 001 -120 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
120 001 -150 000 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 
150 001 • 200 000 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 
200 001 • 250 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
250 001 • 300 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
300 001 • 500 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
MAS DE 500 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

TOTAL 11.91 13.40 20.19 6.97 14.02 9.80 14.63 2.96 3.94 1.52 0.66 

FUENTE: CAPECO. Encuestas de Hogares 

100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
0.00 

100.00 
100.00 
100.00 
0.00 
0.00 
0.00 

100.00 
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CAPÍTULO l. LA PROBLEMATICA DE LA VIVIENDA EN EL PERU 

·>~~'· ' .:· ' :· ·y {'' '>' 
.· . . ~RJ;cr. . :<·~ 

!~;f.':::~;~:~•''\·~:::~ 
HASTA 10 000 
10 001 ·15 000 
15 001 • 20 000 
20 001 • 30 000 
30 001 • 40 000 
40 001 • 50 000 
50 001 • 60 000 
60 001 • 70 000 
70 001 • 80 000 

80 001 ·100 000 
100 001 ·120 000 
120 001 • 150 000 
150 001 • 200 000 
200 001 • 250 000 
250 001 • 300 000 
300 001 • 500 000 
MAS DE 500 000 

TOTAL 

FUENTE DE lA PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS DE lA CUOTA INICIAL 
JULIO 2001 

CUADRO 1.2.22 

lit '* ., 
- "".:".é,"" ","'"'" lh~~. :.:j . ····· . ~~~~rJ·"~,(: ;xi~iRa~·;~ 

¡;;.:~,: ' .·•· ' !i•/. , " S '};;:ACTIVOS· · ' ·:~.~ . ,,, ; , 
::;,:::,: % ::·: m: .. %\:·:·,,., <.·¡.:;%•;.:.·•· .x%:.. ~· ··· % • .:"~'•'':f<v.;;,:,•:: · · '''o/.;:.;;n•:<: 

12.12 43.94 4.55 10.61 2.27 18.94 2.27 5.30 
4.00 49.33 10.67 10.67 4.00 12.00 4.00 5.33 
6.67 40.00 4.44 17.78 2.22 11.11 8.89 8.89 
16.33 34.69 8.16 8.16 6.12 10.20 12.24 4.08 
11.54 42.31 0.00 15.38 3.85 15.38 11.54 0.00 
38.46 30.77 0.00 7.69 0.00 15.38 7.69 0.00 
28.57 28.57 0.00 0.00 0.00 28.57 0.00 14.29 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 
28.57 28.57 0.00 14.29 0.00 14.29 14.29 0.00 
50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
50.00 16.67 0.00 0.00 0.00 0.00 33.33 0.00 
50.00 50.00 0.00 0.00. 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
11.52 42.78 5.76 11.06 2.98 15.46 5.19 5.25 

FUENTE: CAPECO. Encuestas de Hogares 

:'':¡,,< ' 

¡:· ,;:~~#::j 
~.' .... 
,·'!P,,% •... 

100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
0.00 

100.00 
100.00 
100.00 
0.00 
0.00 
0.00 

100.00 

TITULO: "EL ENCOFRADO METALICO COMO ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA DE VIVIENDAS MASIVAS" 
AUTOR: BACH. ING. JORGE LUIS MALLMA PALOMINO 
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DISTRIBUCIÓN DE LA CUOTA MENSUAL MÁXIMA A PAGAR SEGÚN PRECIO DE LA VIVIENDA 
JULIO 2001 

CUADRO 1.2.23 

HASTA 10 000 1 0.001 14.391 8.331 4.551 48.481 10.611 9.091 3.791 0.761 0.001 0.001 100.00 
10 001 ·15 000 1 0.001 6.671 1.331 0.001 48.001 28.001 12.001 4.001 0.001 0.001 0.001 100.00 
15 001.20 000 1 0.001 13.331 0.001 0.001 15.561 22.221 26.671 13.331 6.671 2.221 0.001 100.00 
20 001· 30 000 1 0.001 16.331 0.001 0.001 4.081 8.161 34.691 30.611 4.081 0.001 2.041 100.00 
30 001.40 000 1 0.001 19.231 0.001 0.001 0.001 0.001 7.691 50.001 23.081 0.001 0.001 100.00 
40 001.50 000 1 0.001 38.461 0.001 0.001 7.691 0.001 7.691 7.691 38.461 0.001 0.001 100.00 
50 001· 60 000 1 0.001 28.571 14.291 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 57.141 0.001 0.001 100.00 
60 001.70 000 1 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 100.001 0.001 0.001 0.001 0.001 100.00 
70 001· 80 000 1 0.001 71.431 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 14.291 14.291 100.00 
80 001 ·100 000 1 0.001 50.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 50.001 100.00 
100 001 • 120 000 1 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.00 
120 001 -150 000 1 0.001 50.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 16.671 33.331 0.001 100.00 
150 001.200 000 1 0.001 50.001 0.001 0.001 0.001 0.001 50.001 0.001 0.001 0.001 0.001 100.00 
200 001.250 000 1 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 .100.001 0.001 0.001 100.00 
250 001 • 300 000 1 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.00 
300 001.500 000 1 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.00 
MAS DE 500 000 1 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.00 

TOTAL 1 0.001 14.611 4.421 2.171 35.461 14.241 14.321 9.581 4.101 0.591 0.511 100.00 

FUENTE: CAPECO. Encuestas de Hogares 
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CAPÍTULO l. LA PROBLEMATICA DE LA VIVIENDA EN EL PERU 

DISTRIBUCIÓN DEL TIPO DE VIVIENDA DEMANDADA SEGÚN EL PRECIO DE LA VIVIENDA 
JULIO 2001 

CUADRO 1.2.24 

r·· ~·~·:~ '·;~lt·;·~~ . 2~:~;\r·.;;'., 
B ... :_,,, "· ;·: . 

1• • ; • •· ,.~ c. . ~·if:' 
[ . , ·· , ; ~ ~ p~~ART ' . SE~~~qr{''' :s~~~ .. ··• ,. : •·.·· · . '~~ 
:: .. ':r;,;, ····•· .~ • X2 % .. ''·k''J '',%:><\; ;, . , o/o ·:21i!¡f, -:';:"::.o')';,,; :••' 

HASTA 10 000 36.36 7.58 48.48 6.06 1.52 
10 001 • 15 000 48.00 22.67 28.00 1.33 0.00 
15 001 • 20 000 48.89 31.11 15.56 0.00 4.44 
20 001 • 30 000 42.86 44.90 12.24 0.00 0.00 
30 001 • 40 000 53.85 42.31 3.85 0.00 0.00 
40 001 • 50 000 61.54 30.77 7.69 0.00 0.00 
50 001 • 60 000 28.57 42.86 28.57 0.00 0.00 
60 001 • 70 000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
70 001 • 80 000 57.14 42.86 0.00 0.00 0.00 

80 001 ·100 000 50.00 0.00 50.00 0.00 0.00 
100 001 ·120 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
120 001 ·150 000 66.67 33.33 0.00 0.00 0.00 
150 001 • 200 000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
200 001 • 250 000 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 
250 001 • 300 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
300 001 • 500 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
MAS DE 500 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

TOTAL 42.62 20.14 32.85 3.17 1.23 

FUENTE: CAPECO. Encuestas de Hogares 

Sf~: .· ·:<''\., 

' .. ·.~~TA(,:~: 
1'•, ::C<;f/~~· .. ·• ,, > 

100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 

0.00 
100.00 
100.00 
100.00 

0.00 
0.00 
0.00 

100.00 

TITULO: "EL ENCOFRADO METALICO COMO ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA DE VIVIENDAS MASIVAS" 

AUTOR: BACH. ING. JORGE LUIS MALLMA PALOMINO 

Pág. 111 de 666 



CAPÍTULO l. LA PROBLEMATICA DE LA VIVIENDA EN EL PERU 

BUSQUEDA DE VIVIENDA PARA COMPRA SEGÚN PRECIO DE LA VIVIENDA 
JULIO 2001 

CUADRO 1.2.25 

¡:~¡~]<M i~e ·•· .~ . '"7t~~~~~~~~;c; ' ' ·,;,, ' F"'~:'\' ',::, '1\:,-;:,'' ~:,:':N<:~, > '•"' ' • ):~'·!''"~>~' t, e' 

. !~ij~A ,~\ I:Tl:}:.~;r~~ ; ;:~~; >:::·;; ::·;~ . . .. · ··\~~ •.. :,~;.\!~' . . ·.. .... s$!';: ; . :< 
> ., . Ji~1~. . <~·~· , ~~; .• · '· ·.·t:.;:. k ,::.s>.<:::'l'/o .• ·: '";';;,/. >o/óii~t·:;s .. · ~<; ... ',<' 

HASTA 10 000 0.76 43.94 55.30 
10 001 -15 000 0.00 60.00 40.00 
15 001 • 20 000 2.22 55.56 42.22 
20 001 • 30 000 2.04 51.02 46.94 
30 001 • 40 000 0.00 50.00 50.00 
40 001 • 50 000 0.00 46.15 53.85 
50 001 • 60 000 0.00 71.43 28.57 
60 001 • 70 000 0.00 100.00 0.00 
70 001 • 80 000 0.00 42.86 57.14 
80 001 -100 000 0.00 50.00 50.00 
100 001 -120 000 0.00 0.00 0.00 
120 001 -150 000 0.00 83.33 16.67 
150 001 • 200 000 0.00 50.00 50.00 
200 001 • 250 000 0.00 0.00 100.00 
250 001 • 300 000 0.00 0.00 0.00 
300 001 • 500 000 0.00 0.00 0.00 
MAS DE 500 000 0.00 0.00 0.00 

TOTAL 0.83 50.26 48.91 

FUENTE: CAPECO. Encuestas de Hogares 

TITULO: "EL ENCOFRADO METALICO COMO ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA DE VIVIENDAS MASIVAS" 
AUTOR: BACH. ING. JORGE LUIS MALLMA PALOMINO 

·}f~I~: ./ ... . ';¡,:;~ 

c~,;~"::•v··~~+ri~ ,; 
t1?, ~0 ' .''• . ,\;,;;: 
,\s:~ ··"~%;; .. ;ii.'· 

"'' > >, 

100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 

0.00 
100.00 
100.00 
100.00 

0.00 
0.00 
0.00 

100.00 
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FUENTE: CAPECO. Encuestas de Hogares 

DISTRIBUCIÓN DE LOS DISTRITOS DE PREFERENCIA PARA COMPRA SEGÚN PRECIO DE LA VIVIENDA 
JULIO 2001 

CUADRO 1.2.26 
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FUENTE: CAPECO. Encuestas de Hogares 

DISTRIBUCIÓN DE LOS DISTRITOS DE PREFERENCIA PARA COMPRA SEGÚN ESTRATO SOCIOECONÓMICO 
JULIO 2001 

CUADRO 1.2.27 
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FUENTE: CAPECO. Encuestas de Hogares 

DISTRIBUCIÓN DE LOS DISTRITOS DE PREFERENCIA PARA COMPRA SEGÚN INGRESO DEL HOGAR 
JULIO 2001 

CUADRO 1.2.28 
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CAPÍTULO l. LA PROBLEMATICA DE LA VIVIENDA EN EL PERU 

DISTRIBUCIÓN DE LAS RAZONES POR LAS QUE SE PREFIEREN LOS SECTORES, SEGÚN PRECIO DE LA VIVIENDA 
JULIO 2001 

CUADRO 1.2.29 

A QIMA. AMBIENTE 

8 CERCANIA AL LUGAR DE TRABAJO 

C ZONA COMERCIAL 

D CERCANIA A LA FAMILIA 
E CERCANIA AL LUGAR DE ESTUDIO 

F PLAYAS ACCESIBLES. ESPARCIMIENTO, DIVERSIÓN 

FUENTE: CAPECO. Encuestas de Hogares 

TITULO: "EL ENCOFRADO METALICO COMO ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA DE VIVIENDAS MASIVAS" 

AUTOR: BACH. ING. JORGE LUIS MALLMA PALOMINO 
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CAPÍTULO l. LA PROBLEMATICA DE LA VIVIENDA EN EL PERU 

MATERIAL PREFERIDO PARA LAS PAREDES DE LA VIVIENDA DEMANDADA SEGÚN PRECIO DE LA VIVIENDA 
JULIO 2001 

CUADRO 1.2.30 

FUENTE: CAPECO. Encuestas de Hogares 

TITULO: "EL ENCOFRADO METALICO COMO ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA DE VIVIENDAS MASIVAS" 
AUTOR: BACH. ING. JORGE LUIS MALLMA PALOMINO 
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FUENTE: CAP ECO. Encuestas de Hogares 

MATERIAL PREFERIDO PARA LOS PISOS DE LA VIVIENDA DEMANDADA SEGÚN PRECIO DE LA VIVIENDA 
JULIO 2001 

CUADRO 1.2.31 
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CAPÍTULO l. LA PROBLEMATICA DE LA VIVIENDA EN EL PERU 

MATERIAL PREFERIDO PARA LOS TECHOS DE LA VIVIENDA DEMANDADA SEGÚN PRECIO DE LA VIVIENDA 
JULIO 2001 

CUADRO 1.2.32 

FUENTE: CAPECO. Encuestas de Hogares 

TITULO: "EL ENCOFRADO METALICO COMO ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA DE VIVIENDAS MASIVAS" 
AUTOR: BACH. ING. JORGE LUIS MALLMA PALOMINO 
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CAPÍTULO l. LA PROBLEMATICA DE LA VIVIENDA EN EL PERU 

DISTRIBUCIÓN DE LAACEPTACIÓN DE VIVIENDAS PREFABRICADAS 
SEGÚN PRECIO DE LA VIVIENDA 

JULIO 2001 
CUADRO 1.2.33 

FUENTE: CAPECO. Encuestas de Hogares 

TITULO: "EL ENCOFRADO METALICO COMO ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA DE VIVIENDAS MASIVAS" 
AUTOR: BACH. ING. JORGE LUIS MALLMA PALOMINO 
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CAPÍTULO l. LA PROBLEMATICA DE LA VIVIENDA EN EL PERU 

NÚMERO DE HABITACIONES DESEADAS PARA LA VIVIENDA SEGÚN PRECIO DE LA VIVIENDA 
JULIO 2001 

CUADRO 1.2.34 

FUENTE: CAPECO. Encuestas de Hogares 

TITULO: "EL ENCOFRADO METALICO COMO ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA DE VIVIENDAS MASIVAS" 
AUTOR: BACH. ING. JORGE LUIS MALLMA PALOMINO 
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CAPÍTULO l. LA PROBLEMATICA DE LA VIVIENDA EN EL PERU 

NÚMERO DE BAÑOS DESEADOS PARA LA VIVIENDA SEGÚN PRECIO DE LA VIVIENDA 
JULIO 2001 

CUADRO 1.2.35 

FUENTE: CAPECO. Encuestas de Hogares 

TITULO: "EL ENCOFRADO METALICO COMO ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA DE VIVIENDAS MASIVAS" 
AUTOR: BACH. ING. JORGE LUIS MALLMA PALOMINO 
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CAPÍTULO l. LA PROBLEMATICA DE LA VIVIENDA EN EL PERU 

REQUERIMIENTO DE ESPACIO PARA ESTUDIO EN LA VIVIENDA 
SEGÚN PRECIO DE LA VIVIENDA 

JULIO 2001 
CUADRO 1.2.36 

FUENTE: CAPECO. Encuestas de Hogares 

TITULO: "EL ENCOFRADO METALICO COMO ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA DE VIVIENDAS MASIVAS" 

AUTOR: BACH. ING. JORGE LUIS MALLMA PALOMINO 
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FUENTE: CAPECO. Encuestas de Hogares 

SERVICIOS COMUNITARIOS PREFERIDOS SEGÚN PRECIO DE LA VIVIENDA 
JULIO 2001 

CUADRO 1.2.37 
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CAPÍTULO l. LA PROBLEMATICA DE LA VIVIENDA EN EL PERU 

FUENTE: CAPECO. Encuestas de Hogares 

PREFERENCIA DE ÁREA DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR 
JULIO 2001 

CUADRO 1.2.38 

TITULO: "EL ENCOFRADO METALICO COMO ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA DE VIVIENDAS MASIVAS" 

AUTOR: BACH. ING. JORGE LUIS MALLMA PALOMINO 
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CAPÍTULO l. LA PROBLEMATICA DE LA VIVIENDA EN EL PERU 

PREFERENCIA DE NÚMERO DE HABITACIONES DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR 
JULIO 2001 

CUADRO 1.2.39 

FUENTE: CAPECO. Encuestas de Hogares 

TITULO: "EL ENCOFRADO METALICO COMO ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA DE VIVIENDAS MASIVAS" 
AUTOR: BACH. ING. JORGE LUIS MALLMA PALOMINO 
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CAPÍTULO l. LA PROBLEMATICA DE LA VIVIENDA EN EL PERU 

PREFERENCIA DE NÚMERO DE DORMITORIOS DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR 
JULIO 2001 

CUADRO 1.2.40 

FUENTE: CAPECO. Encuestas de Hogares 

TITULO: "EL ENCOFRADO METALICO COMO ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA DE VIVIENDAS MASIVAS" 
AUTOR: BACH. ING. JORGE LUIS MALLMA PALOMINO 
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FUENTE: CAPECO. Encuestas de Hogares 

INCENTIVOS BUSCADOS EN LA INSTITUCIÓN FINANCIERA QUE BRINDA EL CRÉDITO HIPOTECARIO 
JULIO 2001 

CUADRO 1.2.41 
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CAPÍTULO l. LA PROBLEMATICA DE LA VIVIENDA EN EL PERU 

POSESIÓN DEUN CRÉDITO HIPOTECARIO 
JULIO 2001 

CUADRO 1.2.42 

FUENTE: CAPECO. Encuestas de Hogares 

TITULO: "EL ENCOFRADO METALICO COMO ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA DE VIVIENDAS MASIVAS" 
AUTOR: BACH. ING. JORGE LUIS MALLMA PALOMINO 
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CAPÍTULO l. LA PROBLEMATICA DE LA VIVIENDA EN EL PERU 

TIPO DE INSTITUCIÓN FINANCIERA QUE LE BRINDA EL CRÉDITO HIPOTECARIO 
JULIO 2001 

CUADRO 1.2.43 

FUENTE: CAPECO. Encuestas de Hogares 

TITULO: "EL ENCOFRADO METALICO COMO ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA DE VIVIENDAS MASIVAS" 
AUTOR: BACH. ING. JORGE LUIS MALLMA PALOMINO 
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CAPÍTULO l. LA PROBLEMATICA DE LA VIVIENDA EN EL PERU 

FUENTE: CAPECO. Encuestas de Hogares 

SITUACIÓN FRENTE AL CRÉDITO 
JULIO 2001 

CUADRO 1.2.44 

TITULO: "EL ENCOFRADO METALICO COMO ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA DE VIVIENDAS MASIVAS" 
AUTOR: BACH. ING. JORGE LUIS MALLMA PALOMINO 
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CAPÍTULO l. LA PROBLEMATICA DE LA VIVIENDA EN EL PERU 

CARACTERÍSTICAS FRENTE AL PROGRAMA MIVIVIENDA 
JULIO 2001 

CUADRO 1.2.45 

FUENTE: CAPECO. Encuestas de Hogares 

TITULO: "EL ENCOFRADO METALICO COMO ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA DE VIVIENDAS MASIVAS" 
AUTOR: BACH. ING. JORGE LUIS MALLMA PALOMINO 

Pág. 132 de 666 



)>-i 

~~ 
O' ;:o9 
o;~ 
)>' o m 
Iz . o 
-0 
Z"ll 
0$! 
c.... O o o 
::os: 
Qm 
m;¡;! ,, 
~C'i wo 
:¡;:0 
)>o ,s: 
rO 
S:l> 
)>~ 
-u m 
)>::O 

5~ s:-
z~ 
00 o z 
~ ;:o 
e 
~ 
~ 
o 
m 
< < 
fii z 

~ 
~ 
~ u¡ 

-u 
Q). 
cp 

~ 
c. 
(1) 

O) 

g¡ 

FUENTE: CAPECO. Encuestas de Hogares 

CARACTERÍSTICAS DE LOS CALIFICADOS PARA EL PROGRAMA MIVIVIENDA 
JULIO 2001 

CUADRO 1.2.46 
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FUENTE: C.APECO. Ercuestas de Hogares 

CARACTER[STICAS DE LOS CALIFICADOS PARA EL PROGRAMA 'MI VIVIENDA 
JULIO 2001 

CUADRO 1.2.47 
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FUENTE: CAPECO. Encuestas de Hogares 

PERIODO DE TRABAJO FIJO 
JULIO 2001 

CUADRO 1.2.48 
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CAPÍTULO l. LA PROBLEMATICA DE LA VIVIENDA EN EL PERU 

FUENTE: CAPECO. Encuestas de Hogares 

TIPO DE VIVIENDA PREFERIDA 
JULIO 2001 

CUADRO 1.2.49 

TITULO: "EL ENCOFRADO METALICO COMO ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA DE VIVIENDAS MASIVAS" 
AUTOR: BACH. ING. JORGE LUIS MALLMA PALOMINO 
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OFERTA FUTURA 
En construcción 
Terminadas 

construcción para arriendo 
En construcción para uso propio 
Terminadas para arrendar 
Terminadas para uso propio 
Obras paralizadas 
Sin Información 

FUENTE: CAPECO. Censo de edificaciones en proceso de construcción. 

ACTIVIDAD EDIFICADORA SEGÚN DESTINO Y SITUACIÓN EN EL MERCADO 
JULIO 2001 
CUADRO 1.3.1 
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CAPÍTULO l. LA PROBLEMATICA DE LA VIVIENDA EN EL PERU 

OFERTA TOTAL DE VIVIENDA SEGÚN PRECIOS DE VENTA 
JULIO DE 2001 

CUADRO 1.3.2 

FUENTE: CAPECO. Censo de edificaciones en proceso de construcción. 

TITULO: "EL ENCOFRADO METALICO COMO ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA DE VIVIENDAS MASIVAS" 

AUTOR: BACH. ING. JORGE LUIS MALLMA PALOMINO 
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CAPÍTULO l. LA PROBLEMATICA DE LA VIVIENDA EN EL PERU 

OFERTA INMEDIATA DE VIVIENDA SEGÚN PRECIOS DE VENTA 
JULIO DE 2001 

CUADRO 1.3.3 

FUENTE: CAPECO. Censo de edificaciones en proceso de construcción. 

TITULO: "EL ENCOFRADO METALICO COMO ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA DE VIVIENDAS MASIVAS" 
AUTOR: BACH. ING. JORGE LUIS MALLMA PALOMINO 
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CAPÍTULO l. LA PROBLEMATICA DE LA VIVIENDA EN EL PERU 

OFERTA FUTURA DE VIVIENDA SEGÚN PRECIOS DE VENTA 
JULIO DE 2001 

CUADRO 1.3.4 

FUENTE: CAPECO. Censo de edificadones en proceso de construcdón. 

TITULO: "EL ENCOFRADO METALICO COMO ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA DE VIVIENDAS MASIVAS" 

AUTOR: BACH. ING. JORGE LUIS MALLMA PALOMINO 
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CAPÍTULO l. LA PROBLEMATICA DE LA VIVIENDA EN EL PERU 

VIVIENDAS VENDIDAS SEGÚN PRECIOS DE VENTA 
JULIO DE 2001 

CUADRO 1.3.5 

FUENTE: CAPECO. Censo de edificaciones en proceso de construcción. 

TITULO: "EL ENCOFRADO METALICO COMO ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA DE VIVIENDAS MASIVAS" 

AUTOR: BACH. ING. JORGE LUIS MALLMA PALOMINO 
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CAPÍTULO l. LA PROBLEMATICA DE LA VIVIENDA EN EL PERU 

OFERTA TOTAL DE VIVIENDA SEGÚN TAMAÑO 
JULIO DE 2001 

CUADRO 1.3.6 

FUENTE: CAPECO. Censo de edificaciones en proceso de construcción. 
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CAPÍTULO l. LA PROBLEMATICA DE LA VIVIENDA EN EL PERU 

OFERTA INMEDIATA DE VIVIENDA SEGÚN SECTOR URBANO 
JULIO DE 2001 

CUADRO 1.3.7 

FUENTE: CAPECO. Censo de edificaciones en proceso de construcción. 
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CAPÍTULO l. LA PROBLEMATICA DE LA VIVIENDA EN EL PERU 

OFERTA INMEDIATA DE VIVIENDA SEGÚN PERIODO DE INGRESO AL MERCADO 
JULIO DE 2001 

CUADRO 1.3.8 

ANTES DE JULIO DE 2000 25 18.25 43.54 

ENTRE AGOSTO DE 2000 Y ENERO DE 2001 43 31.39 13.55 

ENTRE FEBRERO Y JULIO DE 2001 50 33.03 

TOTAL 137 100.00 

N. l. : No Informa 
FUENTE: CAPECO. Censo de edificaciones en proceso de construcción. 

42.67 

561 14.16 

1 313 33.15 

3 961 100.00 
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CAPÍTULO f. LA PROBLEMATICA DE LA VIVIENDA EN EL PERU 

EDIFICACIÓNES CON ASCENSOR 
JULIO DE 2001 

CUADRO 1.3.9 

FUENTE: CAPECO. Censo de edificaciones en proceso de construcción. 
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CAPÍTULO l. LA PROBLEMATICA DE LA VIVIENDA EN EL PERU 

NÚMERO DE DEPARTAMENTOS POR PISO 
JULIO DE 2001 
CUADRO 1.3.1 O 

FUENTE: CAPECO. Censo de edificaciones en proceso de construcción. 
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CAPÍTULO l. LA PROBLEMATICA DE LA VIVIENDA EN EL PERU 

MULTIFAMILIARES EN OFERTA, NÚMERO DE DORMITORIOS POR DEPARTAMENTO 
JULIO DE 2001 
CUADRO 1.3.11 

FUENTE: CAP ECO. Censo de edificaciones en proceso de construcción. 
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CAPÍTULO l. LA PROBLEMATICA DE LA VIVIENDA EN EL PERU 

MULTIFAMILIARES EN OFERTA, NÚMERO DE BAÑOS POR DEPARTAMENTO 
JULIO DE 2001 

CUADRO 1.3.12 

FUENTE: CAPECO. Censo de edificaciones en proceso de construcción. 
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CAPÍTULO l. LA PROBLEMATICA DE LA VIVIENDA EN EL PERU 

MULTIFAMILIARES EN OFERTA, EXISTENCIA DE CUARTO DE ESTUDIO 
JULIO DE 2001 
CUADRO 1.3.13 

FUENTE: CAPECO. Censo de edificaciones en proceso de construcción. 
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CAPÍTULO l. LA PROBLEMATICA DE LA VIVIENDA EN EL PERU 

MULTIFAMILIARES EN OFERTA, EXISTENCIA DE TERMA 
JULIO DE 2001 

CUADRO 1.3.14 

FUENTE: CAPECO. Censo de edificaciones en proceso de construcción. 
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CAPÍTULO l. LA PROBLEMATICA DE LA VIVIENDA EN EL PERU 

FINANCIACIÓN DE LA OFERTA DE EDIFICACIONES SEGÚN PRECIO DE LAS UNIDADES 
JULIO DE 2001 
CUADRO 1.3.15 

FUENTE: CAPECO. Censo de edificaciones en proceso de construcción. 
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MATERIAL PREDOMINANTE EMPLEADO PARA LAS PAREDES DE LA VIVIENDA, SEGÚN PRECIO DE LA VIVIENDA 
JULIO DE 2001 
CUADRO 1.3.16 

FUENTE: CAP ECO. Censo de edificaciones en proceso de construcción. 
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MATERIAL PREDOMINANTE EMPLEADO PARA LOS PISOS DE LA VIVIENDA, SEGÚN PRECIO DE LA VIVIENDA 
JULIO DE 2001 
CUADRO 1.3.17 

FUENTE: CAPECO. Censo de edificaciones en proceso de construcción. 
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MATERIAL PREDOMINANTE EMPLEADO PARA LOS TECHOS DE LA VIVIENDA, SEGÚN PRECIO DE LA VIVIENDA 
JULIO DE 2001 
CUADRO 1.3.18 

FUENTE: CAPECO. Censo de edificaciones en proceso de construcción. 
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SERVICIOS COMUNITARIOS ENTREGADOS CON LA EDIFICACIÓN SEGÚN PRECIO DE LA VIVIENDA 
JULIO DE 2001 
CUADRO 1.3.19 

FUENTE: CAPECO. Censo de edificaciones en proceso de construcción. 
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CAPÍTULO l. LA PROBLEMATICA DE LA VIVIENDA EN EL PERU 

UBICACIÓN DE LA EDIFICACIÓN SEGÚN PRECIO DE LA VIVIENDA 
JULIO DE 2001 
CUADRO 1.3.20 

FUENTE: CAPECO. Censo de edificaciones en proceso de construcción. 

TITULO: "El ENCOFRADO METALICO COMO AlTERNATIVA CONSTRUCTIVA DE VIVIENDAS MASIVAS" 

AUTOR: BACH. ING. JORGE LUIS MALLMA PALOMINO 

Pág. 156 de 666 



)>-i 

~~ 
O' ;:o9 
~m 
l>' o m 
:::r:::Z . o 
-0 z-n 
p~ 
c.... O 
o o 
;:os: 
G)m 
m~ 
rr-
~0 
en O 
:s;O 
l>o ,s: 
rO 
:S::J> 
l>!:j 
-u m 
)>::U 

5~ :s:-
z~ 
o o o z 
~ 
;u 
e 
~ 
§; 
o 
m 
:5 
< 
ñi z 

~ 
~ 
§; 
'1 

-u 
Qh 

~ 
~ 

~ 
c. 
(1) 

Ol 
Ol 
Ol 

OFERTA TOTAL DE UNIDADES SEGÚN TIPO Y ESTRATO SOCIOECONÓMICO 
JULIO DE 2001 
CUADRO 1.3.21 

FUENTE: CAPECO. Censo de edificaciones en proceso de construcción. 
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CAPÍTULO l. LA PROBLEMATICA DE LA VIVIENDA EN EL PERU 

OFERTA TOTAL DE VIVIENDA SEGÚN PRECIO DE VENTA Y ESTRATO SOCIOECONÓMICO 
JULIO DE 2001 
CUADRO 1.3.22 

FUENTE: CAPECO. Censo de edificaciones en proceso de construcción. 
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CAPÍTULO l. LA PROBLEMATICA DE LA VIVIENDA EN EL PERU 

OFERTA TOTAL DE DEPARTAMENTOS SEGÚN PRECIO DE VENTA Y ESTRATO SOCIOECONÓMICO 
JULIO DE 2001 
CUADRO 1.3.23 

FUENTE: CAPECO. Censo de edificaciones en proceso de construcción. 
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CAPÍTULO l. LA PROBLEMATICA DE LA VIVIENDA EN EL PERU 

OFERTA TOTAL DE CASAS SEGÚN PRECIO DE VENTA Y ESTRATO SOCIOECONÓMICO 
JULIO DE 2001 
CUADRO 1.3.24 

i • · , .RRECJq:oe ~~::·•?!; •;;t,••··. ~··~); ... ··:,: •. ::r , . ·. ·:;i:\.:rf.,>: ON)DA(lE$0F~ECI(lAS .... ':¡:A{: .·· · · •;t:~·: ... ;.::·~I. ~ ''·". \< :~··•··• 
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Hasta 10000 
10 001 -15 000 1 306 309 
15 001 • 20 000 37 37 
20 001 • 30 000 8 8 
30 001 • 40 000 3 1 4 
40 001 • 50 000 7 1 8 
50 001 • 60 000 
60 001 • 70 000 
70 001 • 80 000 
80 001 • 1 00 000 3 3 
100 001 • 120 000 2 8 1 11 
120 001 -150 000 29 1 30 
150 001 • 200 000 27 8 2 37 
200 001 • 250 000 3 2 5 
250 001 • 300 000 
300 001 • 500 000 2 2 4 
MAS DE 500 000 7 7 

TOTAL 74 68 15 306 464 

FUENTE: CAPECO. Censo de edificaciones en proceso de construcción. 
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CAPÍTULO l. LA PROBLEMATICA DE LA VIVIENDA EN EL PERU 

OFERTA TOTAL DE LOCALES COMERCIALES SEGÚN PRECIO DE VENTA Y ESTRATO SOCIOECONÓMICO 
JULIO DE 2001 

CUADRO 1.3.25 

HASTA 10000 95 355 
10 001 ·15 000 74 385 
15 001 • 20 000 5 168 
20 001 • 30 000 13 102 
30 001 • 40 000 5 10 
40 001 • 50 000 14 1 
50 001 • 60 000 14 
60 001 • 70 000 3 
70 001 • 80 000 2 1 
80 001 -100 000 2 
100 001 ·120 000 24 3 4 
120 001 ·150 000 
150 001 • 200 000 22 1 
200 001 • 250 000 15 2 
250 001 • 300 000 
300 001 • 500 000 
MAS DE 500 000 1 

TOTAL 62 212 1 049 

FUENTE: CAPECO. Censo de edificaciones en proceso de construcción. 
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38 45 542 
46 219 
10 125 
45 60 
47 62 

111 125 
10 13 
2 5 

21 23 
36 67 
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23 
18 

34 36 
34 35 

436 45 1 804 
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OFERTA TOTAL DE OFICINAS SEGÚN LOCALIZACIÓN Y ESTRATO SOCIOECONÓMICO 
JULIO DE 2001 
CUADRO 1.3.26 

FUENTE: CAPECO. Censo de edificaciones en proceso de construcción. 
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CAPITULO 11 

Programa Habitacional "La Cruceta" 



CAPÍTULO 11. CONJUNTO HABITACIONAL "LA CRUCETA" 

2.1 MEMORIA DESCRIPTIVA 

El Proyecto de Vivienda el cual se encuentra en estudio se denomina "La Cruceta - VIl 

Etapa", programa destinado para dar solución al problema de la vivienda a los socios de 

la Asociación de Vivienda de la Fuerza Aérea del Perú; dicho programa consiste en la 

construcción de 1500 departamentos con sus respectivos estacionamientos distribuidos 

en 75 edificios de 20 departamentos cada uno sobre un terreno de 103 hectáreas de área 

a la altura de la cuadra 7 de la avenida Los Próceres en el Distrito de Surco. A la fecha se 

han llevado a cabo 1060 departamentos en 5 etapas distintas, y se está terminando la 6 

etapa consistente en 200 departamentos. 

ARQUITECTURA: 

La obra consiste en la ejecución de 200 departamentos distribuidos en 1 O bloques de 20 

departamentos cada uno. En los alrededores de los bloques se encuentran los 

estacionamientos (uno para cada departamento), así como las pistas y veredas de 

acceso. 

Cada bloque consta de 5 pisos con 4 departamentos por piso. Además tiene un ingreso 

principal el cual accede a la escalera central que comunica a todos los departamentos del 

bloque. Cada bloque cuenta con una cisterna enterrada y un tanque elevado. 

Cada departamento cuenta con una sala - comedor, dos dormitorios, un escritorio, un 

baño, una cocina - lavandería, y en el primer piso se cuenta además con un jardín interior 

por departamento. 

ESTRUCTURA: 

Los muros y las losas de techo son de concreto armado. Así mismo, la platea de 

cimentación, la cisterna, el tanque elevado y la escalera son de concreto armado. Los 

alféizares son de albañilería armada. 
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CAPÍTULO 11. CONJUNTO HABITACIONAL "LA CRUCETA" 

ACABADOS: 

El baño cuenta con inodoro, lavatorio y ducha, así como con un zócalo de cerámico en la 

ducha y piso de cerámico. La cocina tiene un lavadero de fierro aporcelanado con mueble 

de madera post formada y un lavadero de granito en lavandería. La pintura es de acabado 

temple en el texturado exterior, látex en los muros internos. Los cielorrasos tienen 

acabado escarchado; la sala, comedor, hall, dormitorios, escritorio, baño y cocina son de 

acabado temple liso. El piso de la sala, comedor, dormitorios y escritorio son acabados en 

vinílico. 

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO: 

Se prevén las instalaciones preliminares correspondientes a las redes de desagüe y agua, 

las mismas que deben contar con las pruebas respectivas que garanticen su buen 

comportamiento durante la vida útil del proyecto. 

Para la ejecución de la losa de cimentación, primero se procede a la excavación masiva 

con maquinaria y al relleno correspondiente de afirmado, dejando la estructura 

correspondiente a las cisternas. El llenado se hace con concreto premezclado y 

bombeado. 

En los muros se usa torre grúa para el traslado (tanto horizontal como verticalmente) de 

las mallas de acero electrosoldado y de los paneles de encofrado. Una vez llevado a cabo 

el proceso de encofrado, se procede a la colocación con bomba del concreto pre 

mezclado, las instalaciones tanto sanitarias como eléctricas son trabajos que se realizan 

en paralelo con el montaje de las mallas electrosoldadas, las tuberías de agua y luz van 

adosadas al acero y cuentan con sus respectivas cajas de pase y de salida. 

Para el caso de las losas también se usa torre grúa para el traslado de las mallas de 

acero electrosoldado. Para el llenado se usa concreto premezclado el cual es colocado en 

un chute de 1m3 para luego ser traslado con torre grúa hacia el lugar de vaciado; de la 

misma manera, las tuberías de agua y luz, se encuentran debidamente adosadas a las 
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CAPÍTULO 11. CONJUNTO HABITACIONAL "LA CRUCETA'' 

mallas de acero electrosoldado de las losas, éstas deberán estar debidamente unidas, 

para ello deberán utilizarse accesorios originales de la marca de las tuberías, evitando la 

hechura de accesorios hechizos que debilitan la línea y no garantiza su buen 

comportamiento. En el caso de los servicios higiénicos, la losa tiene un espesor diferente 

al del departamento general, debido a la utilización de tuberías de 4" de diámetro, las 

mismas que necesitan cierta inclinación para el trabajo por gravedad. Es necesario contar 

con las pruebas de presión para verificar la correcta instalación de las redes sanitarias y 

eléctricas. 

Similarmente para el vaciado de los contrapisos, se usa mortero premezclado, el cual es 

colocado al igual que las losas con un chute y la torre grúa. 

Posteriormente vienen los trabajos de acabados, iniciándose en la pintura y concluyendo 

con la instalación de carpintería metálica y de madera. 

CONSTRUCCIONES VECINAS: 

Las construcciones vecinas son etapas anteriores del mismo proyecto. Por el noreste se 

encuentra a 6m la etapa VI-A, por el Noroeste a 17m. la etapa 11, por el sur oeste se 

encuentra el terreno que en el cual se construirá la etapa VIl. Todas las etapas de los 

alrededores son de las mismas características. 
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CAPÍTULO 11. CONJUNTO HABITACIONAL "LA CRUCETA" 

2.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

ARQUITECTURA 

GENERALIDADES 

El objeto de las siguientes Especificaciones Técnicas es dar las pautas generales a 

seguirse en cuanto a calidades, procedimientos y acabados durante la ejecución de la 

obra, siendo compatibles con las normas establecidas por: 

Reglamento Nacional de Edificaciones, 

Especificaciones particulares de los fabricantes concordantes con las Normas 

Indicadas. 

A. Especificaciones y Planos 

El carácter general y los alcances de los trabajos, están ilustrados en los planos y 

especificaciones técnicas respectivas. 

B. VALIDEZ DE LAS ESPECIFICACIONES, PLANOS Y METRADOS BÁSICOS 

Todos los equipos o artículos suministrados para las obras que cubren sus 

especificaciones y metrados. La Memoria Descriptiva vale en todo cuanto no se 

oponga a los planos y a las Especificaciones Técnicas de construcción. 

C. MATERIALES Y MANO DE OBRA 

Todos los equipos o artículos suministrados para la obra que cubren estas 

especificaciones deberán ser nuevas, de la mejor calidad y dentro de su respectiva 

clase y la mano de obra que se emplee debe ser de primera. El Propietario podrá en 

cualquier momento requerir por escrito al contratista la suspensión o retiro de los 

empleados u obreros que se considere incompetentes, insubordinados o acerca de los 

cuales tenga alguna objeción. 

D. CAMBIOS 

El Propietario podrán en cualquier momento hacer cambios en los planos o 

especificaciones por medio de una orden escrita; si dichos cambios significan un 
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aumento o disminución del monto del Contrato o en el tiempo requerido para la 

ejecución, habrá un reajuste equitativo de estos tomando como base todos los precios 

unitarios estipulados en el Contrato. 

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

TABIQUES 

La estructura completa del Proyecto está contemplada de muros de concreto armado, 

sólo se colocarán tabiques de albañilería armada en las zonas de alfaizer. 

PISOS 

Se colocará pisos de vinílico con 1.6mm de espesor, en las zonas de sala, comedor, 

dormitorios, estudio. 

En la cocina se colocó cerámico marca "Celima" 30x30 color blanco. 

En el baño se colocó cerámico marca "Celima" 20x20 color blanco, al igual que en la 

zona de la ducha. 

El patio de cada departamento y las áreas comunes de todos los pisos así como el de 

los edificios tienen piso de cemento pulido y bruñado según sea el caso. 

Se observarán las especificaciones del fabricante para la colocación de cada uno de los 

materiales especificados, en el caso del vinílico se realizará la pega con el pegamento 

especial para zonas húmedas. El sellado del cerámico se efectuará con pegamento en 

polvo marca "Novacel" y fragua correspondiente "Novacel" o similar. Las juntas serán de 6 

mm en el caso de cerámico 30x30 y de 4 mm en el caso de cerámico 20x20. 

CONTRAZOCALO 

CERÁMICO 

La altura del contrazócalo será de 0.20m en la zona del baño, y se utilizará el mismo 

cerámico que el que se usa en el piso. 

Se observarán las especificaciones del fabricante para la colocación de cada uno de los 

materiales especificados. El sellado del cerámico se efectuará con pegamento en polvo 

TITULO: "EL ENCOFRADO METALICO COMO ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA DE VIVIENDAS MASIVAS" 

AUTOR: BACH. ING. JORGE LUIS MALLMA PALOMINO 
Pág. 168 de 666 



CAPÍTULO 11. CONJUNTO HABITACIONAL "LA CRUCETA" 

"Novacel" y fragua correspondiente "Novacel" o similar. Las juntas serán de 6 mm en el 

caso de cerámico 30x30 y de 4 mm en el caso de cerámico 20x20. 

Cemento Pulido 

En la zona del patio dentro de cada departamento, se aplicará un contrazócalo de 1 Ocm 

de altura y 1.5cm de espesor con un mortero de proporción agua cemento 1 :5. 

posteriormente se espolvoreará con cemento puro y se pule con la herramienta. 

ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS 

Comprende los trabajos de acabados sobre parámetros y elementos estructurales. 

TARRAJEO FINO 

Se aplicará sobre la superficie a vestir entre cintas o puntos de mortero pobre que serán 

picadas posteriormente separadas entre si 1.50m como máximo. Se utilizará mortero 

cemento arena en proporción 1 :5 con espesor máximo de 1.5cm. 

Posteriormente se espolveará con cemento puro y se pule con la herramienta. 

TARRAJEO DE CIELORRASOS 

Donde no exista cielorrasos escarchados se aplicará una mezcla de cemento en 

proporción 1 :4. El acabado será frotachado fino apto para recibir pintura. 

TARRAJEO IMPERMEABILIZADO 

Se aplicará sobre muros de cisternas y tanques con espesor de 2.5cm de mezcla, con 

incorporación de aditivo hidrófugo de fraguado normal. 

CERÁMICO 

La altura del zócalo cerámico estará indicada en los detalles. El cerámico a utilizar será el 

mismo que el que se utilizará en los pisos. Se observarán las especificaciones del 

fabricante para su colocación, la que se efectuará con pegamento en polvo "Novacel" y 

fragua correspondiente "Novacel" o similar. 

TITULO: "EL ENCOFRADO METALICO COMO ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA DE VIVIENDAS MASIVAS" 
AUTOR: BACH. ING. JORGE LUIS MALLMA PALOMINO 

Pág. 169 de 666 



CAPÍTULO 11. CONJUNTO HABITACIONAL "LA CRUCETA" 

PINTURA 

La pintura será látex. Se aplicará sobre las superficies uniformes de paredes y techos que 

hayan sido previamente lijadas y debidamente resanadas y emparradas con imprimante 

de calidad o pintura. Se requerirá un mínimo de dos manos con el fin de obtener una 

cobertura pareja de color. La pintura se aplicará observando todas las disposiciones 

necesarias para un acabado perfecto, sin defectos de saporificación, de coloración, 

arrugamiento, veteado, exudación, escoriamiento, etc. Para conseguirlo, será menester el 

riguroso cuidado del material a utilizarse así como calidad en la mano de obra. 

Se prepararán muertas de tonos de 1m x 1m a fin de obtener la aprobación del control 

arquitectónico previo al empleo masivo de color. 

PINTURA INTERIOR 

MUROS 

Imprimado, empastado, sellado y dos manos de pintura látex. 

CIELORRASOS 

Dos manos de temple. 

Escarchado con brillo. 

PINTURA EXTERIOR 

MUROS 

Imprimado, sellado y una mano de pintura látex en muros y alfaizers exteriores 

texturados. 

Imprimado, empastado, sellado y dos manos de pintura látex en muros y alfaizers lisos 

externos. 

Imprimado, sellado y dos manos de pintura látex en muros lisos externos (incluye 

tanque elevado y banco de medidores). 

CIELORRASOS 

Dos manos de temple. 
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COBERTURA DE LADRILLO PASTELERO 

El ladrillo pastelero de arcilla será de 25x25x3cm 

Asentado con mortero de cemento en los techos de todas las edificaciones. 

APARATOS SANITARIOS 

Los aparatos sanitarios serán de fabricación nacional, de primera calidad, de porcelana 

vitrificada; tendrán grifería del tipo "Malibú" de la marca "Franz Viegener'', aprobada por la 

supervisión. 

Se ubicarán de acuerdo a lo que se muestra en los planos de detalles de arquitectura. 

INODOROS 

Inodoro "Sifón Jet" color boné con tapa de la marca "Franz Viegener" 

o Con Asiento. 

Altura: 355mm 

Ancho: 375mm 

Profundidad: 660mm 

LAVATORIOS Y LAVADEROS 

Lavatorio "Ferrara" color boné de la marca "Franz Viegener" 

o Se suministra con un orificio perforado para la grifería temporizada 

Altura: 800mm 

Ancho: 490mm 

Profundidad: 330mm 

Lavadero de Cocina 

Lavadero de cocina aporcelanado de color blanco de una sola poza. 

Nota. Para las especificaciones de la Grifería referirse al Expediente de Instalaciones 

Sanitarias. 
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CERRAJERÍA 

Las llaves de todos los ambientes deberá ser entregados por triplicado en un tablero 

codificado indicando los ambientes a los que pertenecen. 

CERRADURAS 

Cerradura Cilíndrica marca "Vale" 

Acabado: Acero inoxidable satinado 

Para dormitorios y estudio 

o Para puertas de entrada que requieran seguridad 

o El pestillo de seguridad se acciona con ambas perillas excepto cuando la 

perilla exterior está trabada mediante el botón de empuje de la perilla interior. 

o Se abre con la llave desde el exterior o rotando la perilla interior. 

o La perilla interior siempre está activa. 

Especificaciones: 

Latchbolt (pestillo): 

Door Thickness (espesor de puerta) 

Básquet (distancia del eje de la cerradura 

A la contrachapa) 

Cylinder (cilindro) 

Keys (llaves)/niqueladas 

Strike (cajetín) 

Grado ANSI 

Ciclos 

Material 

Empaque 

Construcción 

13mm 

35-50mm 

60-70mm 

95mm (especial) 

6-8 pines 

3 

?O mm 

2 

400 000 

Acero inoxidable 

Caja 

Cilíndrica 
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BISAGRAS 

Todas las puertas contarán con bisagras capuchinas (en número de tres por puerta) de 3 

%" x 3 %" de bronce fijadas con tornillos autoroscantes a los marcos y bastidores de las 

puertas contraplacadas. 

VIDRIOS 

Lo mencionado aquí o indicado en los planos incluye el suministro de materiales y mano 

de obra que sean necesarios para la ejecución de los trabajos requeridos. 

Incluye todos los trabajos de instalación de vidrios como se indica en los planos o aquí se 

especifica, y los trabajos razonablemente necesarios estén o no indicados o 

especificados. 

Transporte y Almacenamiento 

Se deberá tomar las precauciones necesarias para evitar los daños que pueda sufrir el 

material durante el transporte a la obra. El almacenamiento temporal en esta se hará en 

forma adecuada, en un lugar aislado, seco, lejos del tránsito de personas y equipos, 

colocados en forma vertical, nunca echados. 

Repuestos y Limpieza 

Los vidrios que presenten roturas, rajaduras, imperfecciones o que hayan sido colocados 

en forma inadecuada serán retirados y reemplazados. 

Igualmente se repondrán aquellos que hubieren sido rotos con posterioridad a su 

colocación. 

Antes de la entrega de la obra se efectuará una limpieza de los vidrios, quitándoles el 

polvo, manchas de cemento, yeso o pintura, terminando la limpieza con alcohol industrial 

y otro producto apropiado para este trabajo. 

VENTANAS 

Todas las ventanas de los departamentos serán instaladas en el sistema nova con vidrio 

crudo de 6mm de espesor y de color bronce, con perfilaría de aluminio. 
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CARPINTERÍA 

CARPINTERÍA DE FIERRO 

Toda carpintería de fierro contará con un sistema de protección epóxica de 8 mils de 

espesor total de película seca. El acabado será de pintura esmalte satinada aplicada con 

soplete y el color especificado en cada caso. 

Barandas de escaleras, duetos de basura y puertas de acceso a la cisterna y azotea 

Son barandas de tubos de fierro negro con base anticorrosiva y pintadas con esmalte 

color azul satinado: Las soldaduras entre tubos de parantes y pasamanos serán 

adecuadamente lijadas y protegidas contra la corrosión. 

CARPINTERÍA DE MADERA 

Puertas Contraplacadas 

Estructura interior de cedro y contraplacadas con planchas de trupan 6mm, enchapadas 

en fórmica según los detalles de vanos en los planos. 
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ESTRUCTURAS 

GENERALIDADES 

El proyecto comprende el diseño estructural de un edificio ubicado en el distrito de 

Santiago de Surco, departamento de Lima; el cual consta de edificios de 5 pisos sobre 

una platea de cimentación. 

Los edificios están estructurados sobre una base de placas de concreto armado y que 

actúan como elementos portantes de carga vertical de gravedad y carga horizontal de 

sismo; todos los pisos tienen losas de concreto armado de 1 O cm de espesor las cuales 

transmiten las cargas a las placas de manera de conformar diafragmas rígidos. El 

concreto de la estructura se ha especificado para que tenga una resistencia a la 

compresión igual a f'c=175 kg/cm2 en la losa de cimentación, placas, muros, vigas y losas 

armadas; es decir todos los elementos estructurales; el acero resiste un esfuerzo de 

fluencia fy=4200 kg/cm2, las mallas electrosoldadas tendrán un esfuerzo de fluencia 

fy=5000 kg/cm2, la tabiquería será liviana cuyo peso no debe ser mayor a 80 kg/m2. 

BASES DE DISEÑO 

Se ha considerado como código básico para el diseño estructural el Reglamento Nacional 

de Construcciones, este reglamento incluye la Norma Técnica E-060 para el concreto 

armado, la Norma E-30 de Diseño de Sismo-Resistente así como la Norma E-020 par ala 

determinación de cargas y sobrecargas. 

En conjunto, este reglamento incluye consideraciones detalladas para la carga viva, carga 

de sismo, métodos aceptados de diseño, cargas de diseño, factores de carga y 

coeficientes de seguridad para cada uno de los elementos estructurales y de los 

materiales. 

Las especificaciones de los materiales y pruebas se indican de acuerdo a las normas 

ITINTEC y/o las correspondientes del ASTM. 
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ANÁLISIS Y DISEÑO 

El análisis de las estructuras se ha realizado por métodos elásticos. Los coeficientes 

sísmicos se han determinado mediante los parámetros correspondientes al período de 

vibración de la estructura, a los coeficientes de zona, suelo y al tipo de estructuración que 

le corresponde según las Normas antes mencionadas. 

El análisis y diseño se ha realizado usando los programas ETABS PLUS y SAP2000, 

desarrollado por Computers & Structures lnc. De Berkeley - California, el diseño es 

efectuado por métodos de rotura. 

El detalle de refuerzo en planos, se ha desarrollado de manera tal que el constructor no 

tenga ningún problema a la hora de la construcción. 

La presente especificación forma parte del proyecto para la construcción de las 

estructuras de concreto simple y armado, así como para la construcción de estructuras de 

acero. El constructor se ceñirá estrictamente a lo indicado en los planos del proyecto, en 

la presente especificación y en las Normas Indicadas. 

EXCAVACIONES Y RELLENOS 

Las excavaciones para las estructuras serán efectuadas de acuerdo a las líneas, rasantes 

y elevaciones indicadas en los planos. Las dimensiones de las excavaciones serán tales 

que permitan colocar en todas sus dimensiones las estructuras correspondientes. Los 

niveles de cimentación aparecen indicados en los planos, pero podrán ser modificados 

por el Supervisor o el Proyectista en caso de considerarlo necesario para asegurar una 

cimentación satisfactoria. 

Los cortes se ejecutarán con cualquier tipo de equipo que permita la excavación o 

desplazamiento del material, teniéndose la precaución de no remover no aflojar el material 

ubicado por debajo de la cota final de corte. 

Los espacios excavados por debajo de los niveles de las estructuras definitivas serán 

rellenados, hasta los niveles pertinentes con concreto simple. A este se le podrá 
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incorporar hasta 30% del volumen en pedrones, cuya mayor dimensión no excederá un 

tercio de la menor dimensión del espacio por rellenar. 

Los espacios laterales a las estructuras definitivas excavados y no ocupados por ellas 

serán rellenados hasta los niveles pertinentes, con material granular colocado en capas 

de 30 cm de espesor debidamente regadas y compactadas. En las zonas rellenadas que 

sirvan de apoyo a pavimentos, la ejecución del relleno se hará por capas de 30 cm 

compactadas a densidad al 95% del Proctor Modificado. 

CONCRETO 

Clases. Se emplearán las clases de concreto definidas: a) por su resistencia característica 

a la compresión (fe) medida mediante la evaluación estadística de los resultados de la 

rotura de cilindros estándar ASTM a los 28 días; b) por el tamaño máximo de agregado; y 

e) por su slump máximo. 

En el cuadro 1 se detallan dichas clases (de manera complementaria a lo especificado en 

los planos), y las condiciones que permitan al constructor diseñar las mezclas 

correspondientes de acuerdo a lo indicado en ACI-318. 

MATERIALES. Los materiales cumplirán con las Normas correspondientes del anexo 1. 

Cemento. El cemento será ASTM C-150 Portland Tipo 1, excepto cuando se indique otro 

tipo en los planos del proyecto. 

Agregado Fino. El agregado fino será arena natural, limpia, tendrá granos sin revestir, 

resistentes, fuertes y duros, libres de cantidades perjudiciales de polvo, terrones, 

partículas blandas o escamosas, esquistos, álcalis, cloruros, materia orgánica, greda u 

otras substancias dañinas. 

Agregado Grueso. El agregado grueso será grava o piedra ya sea en su estado natural, 

triturada o partida, de grano compacto y de calidad dura. Debe ser limpio, libre de polvo, 

materia orgánica, cloruros, greda u otras substancias perjudiciales y no contendrá piedra 
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desintegrada, mica o cal libre. Estará bien graduado desde la malla estándar ASTM %" 

hasta el tamaño máximo especificado en el Cuadro 1. 

Hormigón. Es una mezcla natural de agregado fino y grueso. Deberá ser bien graduado 

entre las mallas estándar ASTM íOO y la malla 2". Deberá estar libre de polvo, 

substancias deletéreas y materia orgánica. 

Aditivos. Sólo se admitirá el uso de aditivos aprobados por el Supervisor o Proyectista, 

los que deberán usarse de acuerdo a las instrucciones del fabricante. No se aceptará el 

uso dé cloruro dé calCio. 

Agua. El agua para la preparación del concreto será fresca, limpia y bebible. Se podrá 

usar agua no bebible sólo cuando, mediante pruebas previas al uso, se establezca que 

los cubos de concreto sin agregado grueso hechos con ella dan resistencia iguales o 

mayórés al 90% dé la resistéñcia dé cubós similáres elaborados con agua potable. 

El contenido de cloruros en el agua deberá conciliarse con el contenido total de cloruros 

en la mezcla de manera de no exceder los contenidos máximos permitidos en la norma 

AC1318. 

Concreto Simple. Se define como concreto simple como aquel que no tiene armadura de 

refuerzo. 

El concreto simple puede ser elaborado con hormigón en lugar de agregado fino y grueso. 

Se aceptará la incorporación de pedrones de la dimensión y cantidad indicada en los 

pianos, siempre y cuando cada pedrón pueda ser envuelto íntegramente por concreto. 

La resistencia a la compresión mínima del concreto simple, medida en cilindros estándar 

ASTM a los 28 días, será 100 kgicm2 (excepto cuando se indique otro valor en los planos 

del proyecto). 

Almacenaje de Materiales. El cemento será almacenado en un lugar seco, aislado del 

suelo y protegido de la humedad. Los agregados de diferente granulometría serán 
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almacenados separadamente, libres de alteración en su contenido de humedad, 

contenido de arcilla y materia orgánica. 

Medición de los Materiales. El procedimiento de medición será tal que la cantidad de 

cada uno de los componentes de la mezcla pueda ser controlado con precisión con menor 

de +-5%. 

Mezclado. Todo el concreto será preparado en mezcladoras mecánicas. En caso de 

emplearse concreto premezclado, éste será mezclado y transportado de acuerdo a la 

norma ASTM C 94. En el caso de emplearse mezcladoras a pie de obra, ellas serán 

usadas en estricto acuerdo con su capacidad máxima y a la velocidad especificada por el 

fabricante, manteniéndose un tiempo de mezclado mínimo de dos minutos. 

No se permitirá el remezclado del concreto que ha endurecido. El concreto se preparará lo 

más cerca posible de su destino final. 

Transporte. El concreto será transportado de la mezcladora a los puntos de vaciado tan 

rápidamente como sea posible y de manera que no ocurra segregación o pérdida de los 

componentes. No se permitirá la colocación de concreto segregado. 

Colocación. Antes de vaciar el concreto se eliminará toda la suciedad extraña del 

espacio a ser ocupado por el mismo. El concreto deberá ser vaciado continuamente o en 

capas de un espesor tal que no se llene concreto simple que haya endurecido. La altura 

máxima de colocación del concreto por caída libre será de 2.50 m sino hay obstrucciones, 

tales como armadura o arriostres de encofrado, y de 1.50 si existen éstas. Por encima de 

estas alturas deberá usarse chutes para depositar el concreto. 

Compactación. La compactación del concreto se ceñirá a la Norma ACI-309. El tipo de 

vibrados a utilizarse para los diferentes llenados y clases de concreto por compactar, será 

sometido a la aprobación de las Supervisión; quien podrá exigir vibradores de diámetro y 

características específicas y condicionar o limitar el ritmo de colocación del concreto en 

función del equipo con que cuente el constructor. 
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En el llenado, los vibradores deben penetrar verticalmente unos 1 ócm en la líe nada 

previa; se procedera colocando el vibrador a distancias regulares, sistemáticas, con el 

objeto de lograr una compactación correcta. No se podrá iniciar el vaciado de una capa, 

antes de que la inferior haya sido completamente vibrada. 

El equipo mínimo constará de dos vibradores de cada tipo, por cada frente de trabajo. Los 

vibradores serán de tres tipos según el cuadro siguiente: 

Características del Vibrador 

Llenado 
Diámetro de la 

Frecuencia 
Fuerza 

Aceleración Amplitud 
Cabeza Centrífuga 

cm cic/seg kg sea mm 
Losas y Vigas 2.5 a4 170-250 45-180 40-200 0.4-0.8 

~ .. 

Muros y Placas 5 a 6.5 130-200 320-900 40-200 0.6-1.3 

En áreas en donde sea difícil el vibrado y dudase su efecto, será necesario la utilización 

adicional del •ichuteado" para lo cual se usará una barra de construcción de tamaño 

manejable. 

curado. Todo el concreto será curado por vía húmeda. Él curado deberá iniciarse tan 

pronto como sea posible sin dañar la superficie y prolongarse ininterrumpidamente por un 

minuto de siete días. En el caso de superficies verticales, columnas, muros y placas, el 

curado debera ser completamente aplicando una membrana selladora desvaneciente. 

Pruebas. La resistencia de cada clase de concreto será comprobada periódicamente: Con 

este fin se tomarán testigos cilíndricos de acuerdo a la norma ASTM C 30i en la cantidad 

mlnima de dos testigos por cada 3b m3 de concreto colocado, pero no menos de dos 

testigos por día para cada clase de concreto. En cualquier caso cada clase de concreto 

será comprobada al menos por ¡'cinco;' pruebas. 

La "prueba" consistirá en romper dos testigos de la misma edad y clase de acuerdo a lo 

indicado en la norma AstM t 39. Se liamará resultado de la "prueba;' al promedio de ios 

dos vaíores. 
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El resultado de la "prueba" será considerado satisfactorio si el promedio de tres resultados 

consecutivos cualesquiera es igual o mayor que el f'c requerido y cuando ningún resultado 

individual está 35 kg/cm2 o más por debajo del f'c requerido. El constructor llevará un 

registro de cada par de testigos fabricados en el que constará su número correlativo, la 

fecha de elaboración, la clase de concreto, el lugar específico de uso, la edad al momento 

de la "prueba". Los ensayos serán efectuados por un laboratorio independiente de la 

organización del constructor y aprobado por el Supervisor o Proyectista. 

Diferencia en las Pruebas. En la eventualidad que no se obtenga la resistencia 

especificada el Supervisor o Proyectista podrá ordenar, a su juicio propio, el retiro y 

reposición del concreto sospechoso o la ejecución de pruebas de carga. 

En el caso que deban ejecutarse pruebas de cargas estas se ejecutarán de acuerdo a las 

indicaciones del Proyectista, el cual establecerá los criterios de evaluación. De no 

obtenerse resultados satisfactorios de estas pruebas de carga se procederá a la 

demolición o refuerzo de la estructura, en estricto acuerdo con la decisión del Proyectista. 

Juntas de Construcción. En los planos se indica la ubicación de las juntas de contracción 

y de las juntas de dilatación. En lo posible las juntas de construcción coincidirán con la 

ubicación de una de las juntas mencionadas. Las juntas de construcción no indicadas en 

los planos serán ubicadas de tal manera de no reducir la resistencia de la estructura. 

Cuando deba hacerse una junta de construcción deberá obtenerse la aprobación del 

Supervisor o Proyectista. En cualquier caso la junta será tratada del modo tal de recuperar 

el monolitismo del concreto. Para este fin, en todas las juntas verticales, se dejarán llaves 

de dimensión igual a un tercio del espesor del elemento con una profundidad de 2.5cm en 

todo el ancho o largo del mismo. Adicionalmente, en todas las juntas horizontales, 

inclinadas o verticales, se tratará la superficie del concreto hasta dejar descubierto el 

agregado grueso e inmediatamente antes de colocar el concreto fresco se rociará la 

superficie con lechada de cemento. 
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ACERO DE REFUERZO Y MALlA ELECTROSOLDADA 

Material. El acero está especificado en los planos en base a su esfuerzo de fluencia (fy) y 

deberá ceftirse además a las normas pertinentes indicadas en el anexo 1. 

Fabricación. Toda la armadura deberá ser cortada a la medida y fabricada estrictamente 

como se indica en los detalies y dimensiones mostrados en los planos del proyecto. La 

tolerancia de fabricación en cualquier dimensión será+- 1cm. 

En el caso de la malla electrosoldada sera ubicada de acuerdo a la codificación también 

detailada en ios planos de proyecto. 

Almacenaje y Limpieza. El acero se almacenará en un iugar seco, aislado dei suelo y 

protegido de la humedad; manteniéndose libre de tierra y suciedad, aceite y grasa. Antes 

de su instalación el acero y las maiias se limpiarán, quitándoie ias escamas de laminado 

escamas de óxido y cualquier sustancia extraña. La oxidación superficiai es aceptabie no 

requiriendo limpieza. 

Cuando haya demora en el vaciado de concreto, la armadura se inspeccionará 

nuevamente y se voiverá a limpiar cuando sea necesario. 

Enderezamiento y Redoblado. Las barras no deberán enderezarse ni voiverse a doblar 

en forma tal que el material sea dañado. No se usarán las barras con onduiadones o 

doblécés nó mostrados en los planos, ó las que tengan fisuras o roturas. 

Ei calentamiento del acero se permitirá solamente cuando toda la operación sea aprobada 

por la Supervisión o Subcontratlsta. 

Colocación. La colocación de ia armadura será efectuada en estricto con los planos y 

con una tolerancia no mayor de -i-- 1 cm con relación a la ubicación indicada en los planos. 

Ella se asegurará contra cuaiquier desplazamiento por medio de amarras de alambre 

ubicadas en las Intersecciones. 

El recubrimiento de la armadura se iogrará por medio de espaciadores de concreto tipo 

anillo u otra forma que tenga un área mínima de contacto con el encofrado. 
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Soldadura. Solo se permitirá las uniones soldadas que se indican planos. Para llevar a 

cabo estas uniones se usará electrodos de la clase AWS E-7018 (Tenacito 75o de 

Oerlikon o similar). Deberá precalentarse la barra a 1 ooo C aproximadamente y usarse 

electrodos completamente secos y precalentados a 200°C. 

El procedimiento de soldadura será aprobado por el proyectista. La soldadura serpa 

realizada sólo por soldadores calificados mediante pruebas de calificación. 

Empalmes. Los empalmes críticos y los empalmes de elementos no estructurales se 

muestran en los planos. 

ENCOFRADOS 

Responsabilidad. El diseño de los andamios y encofrados será efectuado por el 

constructor. La seguridad de los mismos será de responsabilidad exclusiva del 

constructor. 

Características. Los andamiajes y encofrados tendrán una resistencia adecuada para 

resistir con seguridad y sin deformaciones apreciables las cargas impuestas por su peso 

propio, el peso o empuje del concreto y una sobrecarga en las plataformas de trabajo no 

inferior a 300 kg/m2. 

Los encofrados serán herméticos a fin de evitar la pérdida de lechada y serán 

adecuadamente arriostrados y unidos entre sí a fin de mantener su posición y forma. Los 

encofrados serán debidamente alineados y nivelados de tal manera que formen 

elementos en la ubicación y de las dimensiones indicadas en los planos. 

Tolerancias. Las tolerancias admisibles en el concreto terminado son las siguientes: 

a. En la verticalidad de aristas y superficies de estribos, placas y muros: 

En cualquier longitud de 3m 6mm 

En todo el largo 20m m 

b. En el alineamiento de aristas y superficies de vigas y losas: 

En cualquier longitud de 3m 6mm 
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En cualquier longitud de 6m 10mm 

En todo el largo 20m m 

c. En la sección de cualquier elemento -5mm + 10mm 

d. En la ubicación de huecos, pases de tubería, etc 5mm 

Detalles. La fijación de las formas se hará de manera tal que no dejen elemento de metal 

alguno dentro de 15mm de la superficie. 

Con el objeto de facilitar el Desencofrado las formas podrán se recubiertas con aceite 

soluble u otras substancias aprobadas por el Supervisor o Proyectista. 

Desencofrado. El Desencofrado de los elementos de la estructura podrá hacerse cuando 

se cumpla el plazo indicado o cuando se alcance la resistencia indicada: 

a. Encofrados verticales de muros y placas 

b. Vigas y Losas de Concreto Armado: 

Encofrado de fondos 

Puntales 

c. Escaleras y losas de los descansos 

10 horas 

210 kg/cm2 

245 kg/cm2 

210 kg/cm2 
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CUADRO 1. CLASES DE CONCRETO 

RESISTENCIA 
ALA ROTURA 

POR TAMAÑO 
CANTIDAD 

RELACION 
COMPRESIÓN MAXIMO AGUA/CEM SLUMP 

CLASE 
A LOS 28 DÍAS DEL 

MJNIMADE 
ENTO MAXIMO 

uso 
EN CILINDROS AGREGADO 

CEMENTO 
MAXIMA 

ESTÁNDAR 
ASTM 

fe (kg/cm2) pulg bls/m3 lt/bls pulg 

1 175 2 6 26.5 3 Cimentación 

2 175 1 8 22.5 4 Placas y Muros 

3 175 3/4 81/2 22.5 4 Vigas y Losas 

4 175 0.75 8 26.5 4 
Escaleras y Resto 

de Elementos 

1. En los planos correspondientes el concreto se encuentra especificado únicamente por 

su resistencia a los 28 días en cilindros estándar ASTM (f'c) 

2. El saco de cemento es la cantidad de cemento contenida en un envase original de 

fábrica sin averías, con un peso de 42.5 kg o una cantidad de cemento a granel que 

pese 42.5 kg. 

3. No se aceptará la utilización de concreto cuyo contenido de cemento exceda 11 % 

sacos por metro cúbico de concreto colocado. 
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ANEXO 1 

NORMAS DE MATERIALES 

A. Las normas para materiales correspondientes siempre a la última edición vigente. 

B. En el caso que el ITINTEC prepare normas para los materiales aquí indicado, ellas 

podrán reemplazar, a juicio del inspector o proyectista, a la forma indicada. 

C. En los casos aplicables -por ejemplo: cemento, acero y unidades de albañilería- el 

constructor proveerá al inspector los certificados del fabricante que demuestren el 

cumplimiento de las normas aquí indicadas. 

1. CEMENTO 

Cemento Portland 

Cemento Adicionado 

Agregados 

Aditivos 

2. PRUEBAS PARA EL CONCRETO 

Elaboración de Cilindros 

Ensayo de Compresión 

Ensayo de Slump (Asentamiento) 

3. Acero de Refuerzo 

Barras Corrugadas 

Malla Electrosqldada 

4. Albañilería 

Unidades de Arcilla 

Unidades Sílice Calcáreas 

Unidades de Concreto 

Arena para Mortero 

Cal Hidratada 

ASTM C-150 

ASTM C-595 

ASTM C-33 

ASTM C-494 

ASTM C-31 

ASTM C-39 

ASTM C-143 

ASTM A-615 

ASTM A-185 

ITINTEC 331.017 

ITINTEC 331.032 

ITINTEC 339.005 

ASTM C-144 

ITINTEC 330.002 
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INSTALACIONES ELECTRICAS 

GENERALIDADES 

Todo diseño de estas instalaciones se ha hecho tomando como base las siguientes 

publicaciones oficiales: 

Reglamento Nacional de Construcciones 

Código Nacional de Electricidad 

En actual vigencia y en sus últimas ediciones, por consiguiente la materialización del 

proyecto mismo o ejecución de la obra, se deberán hacer ciñéndose estrictamente a las 

indicaciones del proyecto y de las publicaciones oficiales mencionadas. 

Los materiales a usarse deben ser nuevos, de reconocida calidad, de primer uso, de una 

antigüedad de fábrica no mayor de seis (06) meses, de utilización actual en el mercado 

nacional o internacional, y con certificación de laboratorios o entidades como UL, AMCA, 

OSHA o ARI. 

El constructor, a solicitud del Supervisor debe presentar la documentación del fabricante 

donde se especifique el número de serie, modelo, fecha de fabricación y, la certificación 

del laboratorio respectivo. 

Cualquier material que llegue malogrado a la obra o que se malogre durante la ejecución 

de los trabajos será reemplazado por otro igual un buen estado, no aceptándose 

reparación alguna. 

Los materiales deben ser guardados en la obra en forma adecuada sobre todo siguiendo 

las indicaciones dadas por los fabricantes o manuales de instalación. 

Se ha considerado un (01) suministro de energía eléctrica en baja tensión a 220V /60HZ 

hasta el tablero general de cada edificio. 

Descripción General del Proyecto 

El proyecto considera la alimentación eléctrica en baja tensión, desde el suministro de 

energía del concesionario hasta el banco de medidores ubicado al frente en cada uno de 
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los edificios, desde donde se distribuye las respectivas tensiones a cada uno de los 

departamentos, además del alumbrado de las áreas comunes. El sistema de alumbrado 

en general considera aparatos de primera calidad, mayor rendimiento lumínico y bajo 

consumo de energía, que tienen un período mayor de vida útil, lo que reducirá costos por 

consumo de energía y mantenimiento por uniformización. El sistema de circuitos de 

tomacorrientes considera salidas para conexión en monofásico con y sin línea a tierra, 

según se muestra en los detalles de los planos. 

Por otro lado también se considera dos sistemas adicionales, el de teléfono y el de 

televisión por cable, los mismos que llegan a cada uno de los departamentos por 

intermedio de las montantes que se ubican en las áreas comunes de los departamentos. 

TUBERÍA RIGIDA Y FLEXIBLE DE PVC-C 

Las tuberías de alimentadores generales a tableros serán de PVC pesado. 

Las tuberías de alimentadores de salida de fuerza serán de PVC pesado. 

Las tuberías para los circuitos de distribución de alumbrado y tomacorrientes, serán de 

plástico PVC pesadas. 

Las tuberías para los sistemas de teléfonos, TV y en general sistemas de corrientes 

débiles, serán de plástico PVC pesadas. 

Los sistemas de conductos en general, deberán satisfacer los siguientes requisitos 

básicos: 

a) Deberán formar un sistema unido mecánicamente de caja a caja, o de accesorio a 

accesorio, estableciendo una adecuada continuidad en la red de conductos. 

b) No se permitirá la formación de trampas o bolsillo para evitar la acumulación de 

humedad. 

e) Los conductos deberán estar enteramente libres de contactos con otras tuberías 

de instalaciones y no se permitirá su instalación a menos de 15cm de distancia de 

tuberías de agua caliente. 
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d) No son permisibles más de 2 curvas de 90° entre caja y caja, debiendo colocarse 

una caja intermedia. 

e) Las tuberías deberán unirse en las cajas con tuerca y contratuerca pudiendo 

utilizarse conector de PVC-SAP tipo de presión. 

Las curvas mayores de 25mm<l> (1 "<1>) serán de procedencia de los fabricantes de las 

tuberías, y no se permitirá la elaboración de curvas en obra sino con máquina 

hidráulica curvadora. Las curvas de 20mm<l> (3/4"<1>) serán de fábrica. 

Las tuberías que se tengan que instalar directamente en contacto con el terreno 

deberán ser protegidas con un dado de concreto pobre de 15cm de espesor. 

Las tuberías flexibles de PVC serán pesados de clase 3 para la comprensión y 

resistencia, y se utilizarán entre la conexión entre los centros o salidas de alumbrado y 

los artefactos de iluminación empotrados en falso cielo raso, utilizando conectores en 

ambos extremos que se especifican mas adelante. 

CAJAS 

Todas las salidas para derivaciones o empalmes de la instalación se harán con cajas 

metálicas se fierro galvanizado pesado. 

Las cajas para derivaciones (tomacorrientes, centros, etc) serán de fierro galvanizado 

de los tipos apropiado para cada salida, tipo pesado americano. 

Las cajas de empalme o de traspaso donde lleguen las tuberías de un máximo de 

25m m<~:> (1 "<1:>) serán del tipo normal octogonales de 1 OOmm (4"), cuadradas de 

1 OOx1 OOx60mm (4"x4"x2 Y:t) y cuadradas de 130x130x80mm (5"x5"x3"), tipo pesado 

galvanizado americano. 

Las cajas de empalme o de traspaso hasta donde lleguen tuberías de 35mm<l> (1 %"<1>) 

0 más serán fabricadas especialmente de plancha de fierro galvanizado zinc-grip. El 

espesor de la plancha en cajas hasta de 0.30x0.30m (12"x12"), será de 2.4mm (No 12 

USSG). 
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Las cajas mayores de 0.30x0.30m serán fabricadas con planchas galvanizadas zinc-

grip de 3.2mm de espesor (No 10 USSG). Las tapas serán del mismo material 

empernado. En las partes soldadas que ha sido afectado por el galvanizado deberá 

aplicarse una mano de pintura anticorrosiva. 

Todas la cajas tendrán pestañas para fijar las tapas, que formarán parte de la plancha 

metálica de la caja. 

Las cajas con tapas ciegas serán del mismo material y se fijarán con 4 tornillos stow 

bolt como mínimo hasta 130x139x80mm y 6 tornillos como mínimo hasta 

300x300x80mm. 

Las cajas de tableros eléctricos serán del tipo para embutir de fierro galvanizado de 

1716" mínimo, debiendo el constructor coordinar con el suministro de tableros las 

dimensiones de nicho necesarias. 

Las cajas telefónicas serán fijadas íntegramente en plancha metálica, con caja, marco 

y tapa de las mismas especificaciones señaladas para tableros eléctricos mas 

adelante. 

CONDUCTORES 

Todos los conductores de distribución, alumbrado y tomacorrientes serán de cobre 

con forro de material termoplástico tipo TW y se usará como mínimo el No 4mm2 

(12AWG), salvo indicación. 

Todos los conductores de alimentación a tableros de alumbrado tomacorrientes, 

tableros de fuerza, salidas de fuerza, etc. serán de cobre con forro de material 

termoplástico tipo THW. 

Los conductores de sección superior a 1 Omm2 (8AWG) serán cableados. 

Los sistemas de alumbrado en general deberán satisfacer los siguientes requisitos 

básicos: 

TITULO: "EL ENCOFRADO METALICO COMO ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA DE VIVIENDAS MASIVAS" 

AUTOR: BACH. ING. JORGE LUIS MALLMA PALOMINO 
Pág. 190 de 666 



CAPÍTULO 11. CONJUNTO HABITACIONAL "LA CRUCETA" 

a) Antes de proceder al alambrado, se limpiarán y secarán los tubos y se barnizarán 

las cajas. Para facilitar el paso de los conductores, se empleará talco o estearina, 

no debiendo usar grasas o aceites. 

b) Los conductores serán continuos de caja a caja, no permitiéndose empalmes que 

queden dentro de las tuberías. 

e) Los empalmes de los conductores de todas las líneas de alimentación entre 

tableros se harán soldados o con grapas o con terminales de cobre, protegiéndose 

y aislándose debidamente. 

d) El aislamiento de los empalmes para conductores TW serán con cinta aislante de 

alta performance de PVC y, para los conductores THW con cinta aislante de goma 

y también cinta aislante de alta performance de PVC. 

e) Los empalmes de las líneas de distribución se ejecutarán en las cajas y serán 

eléctricas y mecánicamente seguros protegiéndose con cinta vulcanizante y 

gutapercha. 

El alumbrado de los sistemas de corrientes débiles será ejecutado por los 

suministradores de los equipos o por el contratista con supervigilancia de dichos 

suministradores, debiéndose dejar alambre galvanizado No 16 en toda la red de 

conductores y cajas de dichos sistemas para facilitar el montaje por los proveedores. 

En todas las salidas para equipos se dejarán conductores enrollados adecuadamente 

en longitud suficiente para alimentar las máquinas de por lo menos 1.5m de longitud 

en cada línea. 

CINTA AISLANTE VINÍLICA 

Las cintas aislantes serán de PVC, de excelentes propiedades dieléctricas y mecánicas; 

serán registradas a la abrasión, humedad, ácidos, álcalis, radiaciones ultravioletas, etc. 

con las siguientes características: 

Ancho : 20mm (3/4") 
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Longitud de rollos :20m 

Espesor mínimo : 0.18mm 

Elongación :250% 

Temperatura de operación 

Rigidez dieléctrica mínima : 56.50 Kv/mm 

Normas : ASTM D-3005, UL510 y CSA 22-2 

Los rollos vendrán adecuadamente protegidos y se incluirá el suministro de 3 juegos de 

cartillas de instrucciones para instalación. 

Todos los empalmes de conductores TW, de calibre igual o superior al 4mm2 (No 12 

AWG), deberán ser protegidos por cinta aislante de alta performance similar a la Scotch 

Super 33 de 3M. 

La aplicación de cinta aislante se realizará con un método satisfactorio que de suficiente 

rigidez al aislamiento por cinta, con no menos de 3 vueltas o capaz de protección y una 

longitud de exceso en la zona de conducto aislado de 1". 

CINTA AISLANTE DE GOMA 

Las cintas aislantes de goma serán del tipo autofundente o autovulcanizante de 

excelentes propiedades dieléctricas y mecánicas, compatibles con todo tipo de 

aislamientos de cables de energía de baja tensión, no debe producir corrosión electrolítica 

del cobre y ni debe resecarse o quebrarse a bajas temperaturas, con las siguientes 

características: 

Ancho : 38mm 

Longitud de rollos : 1.5m 

Espesor mínimo : 3.18mm 

Elongación : mayor al 1 00% 

Rigidez dieléctrica mínima : 22.64 Kv/mm 
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Los rollos vendrán adecuadamente protegidos y se incluirá el suministro de 3 juegos de 

cartillas de instrucciones para instalación. 

Todos los empalmes de conductores THW, deben ser protegidos con cinta aislante de 

goma 2 veces el espesor de su aislamiento similar a la Scotchfil de 3M, y luego una vuelta 

de cinta aislante vinílica. 

La aplicación debe cubrir una longitud en exceso de 2.5cm la zona del conductor. 

CINTA DE AMARRE DE CABLES 

Serán de nylon sin partes metálicas, con cabeza que tendrá un mecanismo de 

autobloqueo, de color negro, de fácil instalación manual sin el uso de herramientas 

especiales; serán resistentes a la corrosión, abrasión y capaces de resistir las tensiones 

que se indican. Tendrán las siguientes características: 

TIPO LONGITUD ANCHO TENSION 
pulg pulg lbs 

1 5 1/2 0.14 30 
2 11 0.14 30 
3 7 0.19 50 
4 14 0.19 50 
5 13 0.31 120 

Todos los conductores alimentados en el Banco de Medidores deberán ser amarrados 

formando grupos con las cintas especificadas; esto se hará de tal forma que el alambrado 

quede perfectamente ordenado, se aproveche al máximo el espacio disponible y el 

cableado sea tal que los conductores no estén sometidos a esfuerzos que puedan 

dañarlos. 

INTERRUPTORES, TOMACORRIENTES Y PLACAS 

Se instalarán los interruptores y tomacorrientes que se indican en los planos, los que 

serán del tipo para empotrar, modelo Domino de Ticino. 

Las placas serán de aluminio anodizado color oxidado, con tornillos y soportes para 

empotrar. 

TITULO: "EL ENCOFRADO METALICO COMO ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA DE VIVIENDAS MASIVAS" 

AUTOR: BACH. ING. JORGE LUIS MALLMA PALOMINO 
Pág. 193 de 666 



CAPÍTULO 11. CONJUNTO HABITACIONAL "LA CRUCETA'' 

Los tomacorrientes serán dobles con espiga a tierra. 

Las características y capacidades mínimas de interruptores y tomacorrientes serán de 

15 Amp. 220V. 

Los tomacorrientes trifásicos serán con espiga a tierra y para una capacidad de 20 

Amp. 

Las salidas telefónicas serán con dado para conector RJ11 y, las salidas para TV 

serán para conector tipo F. 

Las tapas ciegas serán del mismo acabado y modelo que las de tomacorrientes, 

interruptores, etc. 

ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN 

La totalidad de departamentos se entregarán únicamente con bombillas eléctricas de 

1 OOW en todas las salidas. 

La iluminación exterior se detalla líneas mas abajo. 

TABLEROS ELÉCTRICOS DE ALUMBRADO. TOMACORRIENTES Y FUERZA 

Están formados por dos (2) partes: 

a) Gabinete 

b) Interruptores 

GABINETE 

Formado por Caja, Marco, y Tapa, Barras y accesorios. 

o Caja 

Serán del tipo para empotrar en la pared construida de fierro galvanizado de 

1.5mm de espesor, debiendo traer huecos ciegos en sus cuatro (4) costados, 

de diámetros variados 20mmct> (3/4"4>), 25mmct> (1"4>), 35mmct> (1 1/2"4>), etc. 

de acuerdo con los alimentadores . Las dimensiones de las cajas serán las 

recomendadas por los fabricantes, debiendo tener espacio necesario los cuatro 

(4) costados para poder hacer todo el alambrado en ángulo recto. 
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o Marco y Tapa 

Serán construidos del mismo material que la caja, debiendo estar empernado 

interiormente a la misma. 

El marco llevará una plancha que cubra los interruptores. 

La tapa debe ser pintada en color gris oscuro y en relieve debe llevar la 

denominación del tablero. 

En la parte interior de la tapa llevará un compartimiento donde se alojará y 

asegurará firmemente una cartulina blanca con el directorio de circuitos; este 

directorio debe ser hecho con letras mayúsculas y ejecutado en imprenta. 

Dos copias, igualmente hechas en imprenta, deben ser remitidas al propietario. 

INTERRUPTORES 

Serán del tipo termomagnético, tipo engrampe. 

La conexión de los alambres debe ser lo más simple posible y segura, las orejas serán 

fácilmente accesibles, la conexión eléctrica debe asegurar que no ocurra la menor pérdida 

de energía por falsos contactos. 

Deben ser del tipo intercambiable, de tal forma que los interruptores puedan ser 

removidos son tocar los adyacentes. El alambrado de los interruptores debe ser hecho por 

medio de terminales de tornillos con contactos de presión de bronce o de fierro 

galvanizado. Los interruptores deben llevar claramente marcadas las palabras FUERA 

(OFF) y SOBRE (ON). 

Protección contra sobrecarga por medio de plata bimetálica con contactos de aleación de 

plata de tal forma que aseguren un excelente contacto eléctrico disminuyendo la 

posibilidad de picaduras y quemados. Deben ser apropiados para trabajar en las 

condiciones climáticas de la zona donde van a ser instalados. 
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Serán monofásicos, 60 ciclos de los rangos 20, 30, 40, 50, 70, 90 y 100 amperios con 

5,000 amperios de interrupción asimétrica y de los rangos de 100 a 225 amperios de 

20,000 amperios de interrupción, de acuerdo al uso que esté previsto 

Los interruptores bipolares y tripolares serán del tipo de disparo común de las 

capacidades indicadas en planos. 

SISTEMA PUESTA A TIERRA 

El sistema puesta a tierra consiste en pozos independientes tanto para el sistema de 

cómputo como para el sistema normal, los mismos que se detallan en los planos. 

SISTEMA TELEFONICO 

Se ha proyectado la red de tuberías y salidas telefónicas de acuerdo a los indicado en 

planos, habiéndose dejado tuberías para la conexión aérea existente en la zona. 

Las tuberías serán pesadas de 20mm<t> mínimo y su instalación deberá ejecutarse de 

acuerdo a las especificaciones generales. 

Cajas 

Las cajas de salidas telefónicas serán rectangulares normales, con placas de perforación 

central. 

Las cajas para salidas de piso serán rectangulares pero con tapa roscada y hermética a la 

humedad. 

Alambrado 

Para este sistema la acometida y alambrado será ejecutado por la compañía de teléfonos 

o por el equipador. 

PRUEBAS 

AISLAMIENTO 

Antes de la colocación de los artefactos, interruptores, tomacorrientes y aparatos de 

utilización se efectuarán las pruebas de cada circuito correspondiente y 

sucesivamente los alimentadores y finalmente el conjunto de instalaciones. 
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Las pruebas serán de aislamiento a tierra y de aislamiento entre conductores 

debiéndose efectuar las pruebas tanto de cada circuito como de cada alimentador. 

Para lo cual se utilizará la tierra del Sistema como electrodo de tierra. 

Los valores que deberán obtenerse en los tableros de alumbrado y tomacorrientes 

conectados, exceptuándose artefactos de alumbrado, interruptores, tomacorrientes y 

aparatos de utilización. 

Circuito de 15 a 20 ó menos : 1 000 000 Ohms 

Circuito de 21 a 50 Amps 250 000 Ohms 

Circuito de 51 a 100 Amps 100 000 Ohms 

Circuito de 101 a 200 Amps 50 000 Ohms 

Después de la colocación de artefactos se efectuará una segunda prueba sólo entre 

fase y tierra, la que se considerará satisfactoria si se obtiene resultados que no bajen 

del 50% de los valores arriba mencionados. 

Al concluirse las pruebas, deberán formularse tarjetas de registro de los valores de 

aislamiento de cada tablero, cada circuito, equipo, máquina y en general de los 

aparatos de utilización exceptuando los artefactos de alumbrado, lo que será 

constatado por el superJisor de la obra. 

POZO A TIERRA 

Las mediciones del pozo a tierra serán en intervalos de tres días y, se tomarán no menos 

de tres mediciones debiendo tener valores no mayores a 1 O ohmios. Para dichas 

mediciones se indica la fecha, hora y temperatura en bulbo seco. 

Los equipos de medición serán normalizados, debiendo tanto el constructor como el 

supervisor efectuar en forma simultánea dichas mediciones con sus propios equipos 

consignándose equipos en los protocolos de prueba. 
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INSTALACIONES ELECTRICAS EXTERIORES 

ALUMBRADO PEATONAL 

Deberán cumplir con las normas DGE-013-CS y DGE-019-CA 

Cables 

Los cables subterráneos serán dúplex o triples de cobre electrolítico de 99.9% de 

conductividad. 

Tipo NYY 

Con acometidas de polivinilo (PVC) y protección con una chaqueta de PVC color 

negro, para una tensión nominal de 1 KV. Y fabricados según normas ASTM B-3 y B-8 

para los conductores CEI-20-14 para el aislamiento. Temperatura de operación 80°C. 

Acometidas 

La derivación a las unidades de A.P. hasta el corto circuito se efectuará con cable 

NYY; de sección 2-1x6mm2. 

El enlace entre el corto circuito y la luminaria será con un cable flexible del tipo NMT, 

no permitiéndose empalmes en este tramo. 

Empalmes 

Para la unión de los cables entre sí se utilizarán conectores de Cu. Y se emplearán 

moldes de plástico para el ti NYY. 

En los empalmes del cable NYY se usará un sistema de fácil unión para asegurar un 

cierre hermético y bolsas de resina epóxica aislante. 

La cubierta del cable en los puntos sobre los cuales se ajustarán los extremos del 

molde plástico se encintará con cinta aislante o con masilla aislante eléctrica. Después 

de colocado el molde se verterá la resina aislante en el interior del mismo a través de 

embudos apropiados de polietileno hasta llenar completamente la cavidad del molde. 

Las puntas muertas de los extremos de los cables se harán con los mismos materiales 

que los usados para los empalmes. 
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Los empalmes deberán estar protegidos lateralmente y por la parte superior con una 

fila de ladrillo corriente y la misma se rellenará con arena o tierra cernida. 

POSTES 

Serán de concreto centrifugado con las siguientes características: 

Longitud total : 3.90m 

Diámetro de la base : 200mm 

Diámetro de la punta : 166mm 

Esfuerzo de la punta : 200kg 

El poste deberá estar preparado para la instalación de portafusible a 2.60m de altura 

indicada desde la parte inferior. 

ARTEFACTOS 

Los artefactos de alumbrado de vías peatonales serán en modelo MPC-930 marca 

"Philips". Los artefactos se fijarán al poste mediante embones con abrazaderas de 

ajuste de 1"<P a 2"<P. 

LAMPARAS 

En los artefactos para alumbrado de vías peatonales se emplearán lámparas 

Mastercolor CDM T 70W/83 marca "Philips", incluyendo reactor y condensador para 

alto factor de potencia. (cos<P = 0.90) 

CORTACIRCUITOS 

Los cortacircuitos serán bipolares y estarán formados por un cuerpo aislante de 

plástico, portafusible con bornes de bronce plateado y pinzas de bronce, fusibles tipo 

"C" de 15 Amp. Y con tapa de material plástico adaptables a postes de fierro. 

ZANJAS 

Las zanjas deberán ser abiertas en la zona de vereda y serán de 0.50m de ancho por 

0.65m de profundidad para uno do dos cables aumentándose en 0.20m de ancho por 

cada cable adicional. Luego de tendidos los cables se compactarán debidamente. 
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Los cables se colocarán sobre una capa de tierra cernida de 0.05m de espesor a una 

profundidad de 0.60m protegidos por una capa de tierra cernida de 0. 15m de espesor 

sobre la cual a 0.15m se colocará una· cinta de señalización amarilla de las 

características siguientes: 

-Material : Cinta de polietileno de alta calidad y resistente a los ácidos y álcalis 

-Ancho : 5" y espesor de 1/1 Omm 

-Color : Amarillo brillante 

- Inscripción : Letras negras que no pierdan su color con el tiempo recubierta con 

plástico 

- Elongación :250% 

Por encima de la cinta señalizadora la zanja se rellenará con tierra natural cernida y 

compactada. La red de duetos será de PVC-P y su instalación será con inclinación 

3/1 O 000 hacia una de las cajas, y se evitará formar bolsas que puedan acumular agua 

dentro de los conductos. Las cajas serán de mampostería en acabado tarrajeado y 

pulido, teniendo el fondo una inclinación hacia el sumidero tal como se muestra en los 

planos. La tapa tendrá refuerzos con ángulo, también como se muestra en planos. 
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INSTALACIONES SANITARIAS 

SISTEMA DE AGUA FRIA 

Para la consideración del presente sistema, se han considerado los parámetros que fija el 

Reglamento Nacional de Construcciones, a los cuales se ha dado la holgura del caso. 

A cada edifico se le ha dotado de una cisterna de 15 m3 de agua para uso doméstico, 

desde la cual mediante un equipo de bombeo se llenará un tanque elevado de 7 m3 

desde donde se distribuirá a todos los departamentos según sea el caso. 

SISTEMA DE AGUA CALIENTE 

Para el sistema de agua caliente se le ha dotado de la red para cada departamento, no 

incluye la terma. Cuenta con 2 salidas de agua caliente. 

SISTEMA DE DESAGÜE 

Los desagües evacuan hacia montantes de desagüe, las cuales se recolentan en cajas y 

se empalman por gravedad con la red pública. 

GENERALIDADES 

El presente proyecto comprende las Instalaciones Sanitarias de Agua Fría, Agua Caliente, 

Desagüe y colocación de Aparatos Sanitarios, incluyendo la colocación de bombas, etc. 

MATERIALES 

Los materiales a usarse deben ser nuevos, de reconocida calidad, de primer uso y ser de 

utilización actual en el Mercado Nacional o Internacional. 

INSTALACIONES COMPRENDIDAS Y SUS LÍMITES 

Las instalaciones comprendidas se hará de acuerdo a los planos y de la forma como se 

indica en las presentes especificaciones, abarcando pero no limitándose a los siguientes 

trabajos: 

a) Instalaciones de agua fría, agua caliente, los equipos de bombeo, cisterna, tanque 

elevado, hasta cada uno de los aparatos sanitarios incluyendo válvula, caja y todo 

accesorio. 
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b) Instalaciones de desagüe, ventilación desde cada uno de los aparatos sanitarios, 

sumideros, hasta el punto de conexión con las redes exteriores. 

e) Colocación de aparatos sanitarios. 

TUBERÍAS Y CONEXIONES PARA AGUA FRIA 

Serán PVC de clase 1 O, normalizada, del tipo para empalmar a presión, para sellarse con 

pegamento PVC del mismo fabricante. Los accesorios finales de cada salida serán de 

fierro galvanizado roscado, del tipo pesado, con adaptadores unión rosca de PVC y 

protegidos con una capa doble de pintura anti-corrosiva. Todas las uniones roscadas se 

sellarán con cinta de teflón. 

TUBERÍAS Y ACCESORIOS PARA AGUA CALIENTE 

Las redes de agua caliente, serán con tuberías de plástico del tipo C-PVC (PVC clorado) 

con uniones y accesorios de tipo similar, irán unidas con pegamento especial para este 

tipo de tubería. 

VÁLVULAS DE INTERRUPCION 

Serán del tipo llave de bola, de paso completo, sin reducción, fabricadas íntegramente en 

bronce de fundición antiporosa, para una presión de trabajo menor de 125 lbs/pulg2; 

llevarán en alto relieve la marca del fabricante y la presión de trabajo. Alternativamente al 

paso completo, podrán ser de paso standard, del diámetro nominal inmediatamente 

superior. 

Constarán con extremos de rosca estándar y serán instaladas en nichos o capas según 

las indicaciones de los planos, e irán colocadas entre dos uniones universales 

galvanizadas y adaptadores a las tuberías de bronce, con niples galvanizados y 

adaptadores a las tuberías de PVC. Cuando sean mayores de 2" de diámetro, sus 

extremos contarán con uniones de bridas standard, con cortabridas roscadas del mismo 

tipo, eliminándose las uniones universales. 
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VÁLVULAS A FLOTADOR 

Serán del tipo de acción directa, con operación por palanca regulable, construidas 

íntegramente en bronce, con extremos roscados, cuerpo sólido de una sola pieza, para 

operar a 75 lbs/pulg2 y mecanismo interior balanceado. 

UNIONES UNIVERSALES 

Serán del tipo standard, fabricadas en hacer galvanizado con asiento cónico de bronce, 

para una presión de trabajo de 125 lbs/pulg2, con extremos de rosca normal, que se 

sellarán con cinta de teflón. 

REGISTROS Y SUMIDEROS 

Serán de bronce, de fundición antiporosa para instalarse con el cuerpo y la tapa o rejilla a 

ras del piso terminado. Las cajas, sumideros y rejillas se construirán según las 

indicaciones y detalles de los planos correspondientes. 

TUBERÍAS Y CONEXIONES PARA DESAGUE Y VENTILACIÓN 

Serán de cloruro de polivinilo no plastificado, para una presión de trabajo de 15 lbs/pulg2 

del tipo denominado PVC-SAL, especialmente para desagües, con extremo del -tipo 

espiga y campana para sellado con pegamento especial PVC del mismo fabricante. Salvo 

otra indicación en los planos, las líneas de desagüe se instalarán con un pendiente 

mínima de 1%. 

MANO DE OBRA 

La mano de obra se ejecutará siguiendo las normas para un buen aspecto en el trabajo, 

teniéndose especial cuidado que se refiere a alineamiento y aplomo de tuberías. En todo 

se respetarán las instrucciones dadas por el inspector de la obra. 

REGISTROS Y CAJAS 

En los lugares señalados por los planos, se colocarán registros para la inspección de las 

tuberías de desagüe. 
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Se instalarán al ras del piso terminado en sitio accesible para poder registrar. Las cajas 

serán de albañilería de las dimensiones indicadas en los planos respectivos, todos 

dotados de marco y tapa de fierro fundido o del mimo material del piso terminado, serán 

tarrajeados y bien pulidos. 

TAPONES PROVISIONALES 

Todas las salidas de agua y desagüé, deberán ser taponeadas inmediatamente después 

de terminadas y permanecerán así hasta la colocación de aparatos para evitar que se 

introduzcan materias extrañas a las tuberías y las destruyan o atoren. Todos los tapones 

de agua serán de PVC (niples, tapón macho) y para desagüe de madera cónica. 

TERMINALES DE VENTILACIÓN 

Todo colector de bajada o ventilador independiente se prolongará como terminal sin 

disminución de su diámetro, llevando sombreo de ventilación que sobresaldrá como 

mínimo 30cm del nivel de la azotea. 

Los sombreros de ventilación serán del mismo material o su equivalente de diseño 

apropiado tal que no permita la entrada casual de material extrañas y deberá dejar como 

mínimo un área igual al del tubo respectivo. 

PASES EN ESTRUCTURAS 

Se ha previsto en estructuras que las tuberías en general puedan atravesar las lozas y 

vigas. El constructor podrá atravesarlas, pero dejando los pases respectivos antes del 

vaciado de estos elementos (está prohibido picar estos elementos). Los pases serán de 

acero 2" de diámetro mayores que la tubería. 

GRADIENTES DE LAS TUBERÍAS 

Las gradientes de los colectores principales de desagüe están indicadas en las 

acotaciones de los planos respectivos. Será de 1% como mínimo para todos los ramales y 

colectores. 
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PRUEBAS 

Las pruebas se harán de la siguiente manera: 

a) Prueba de presión con bomba de mano para las tuberías de agua, debiendo soportar 

una presión de 100 lgs/pulg2. Sin presentar escapes por lo menos durante 3 horas. 

b) Prueba de la tubería de desagüe que consistirá en llenar las tuberías después de 

haber taponeado las salidas bajas debiendo permanecer llenas sin presentar escapes 

por lo menos durante 24 horas. 

e) Las pruebas de las tuberías se podrán efectuar parcialmente a medida que el trabajo 

vaya avanzando, debiendo realizarse al final una prueba general. 

d) Los aparatos se probarán uno a uno; debiendo observarse un perfecto 

funcionamiento. 

INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS 

Se ubicarán de acuerdo a lo que se muestra en los planos de arquitectura, donde se 

indicará la ubicación de conexiones, anclajes y demás detalles. Se revisará pérdidas de 

agua por las tuberías o griferías. Al final después de la prueba, todos los aparatos 

deberán funcionar perfectamente. 

EQUIPO DE BOMBEO 

Cada cisterna contará con dos equipos de bombeo de las siguientes características: 

Caudal : 120 G.P.M. 

Altura manométrica : 152 Pies 

Potencia aproximada : 10 HP 

Los cuales estarán conectados a un tablero eléctrico que se encargará de hacer funcionar 

las bombas de forma alternada. 
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Alternativa Constructiva 1: 
ALBAÑILERIA CONFINADA 



Programación de Obra: 
Alternativa Albañilería Confinada 



CAPÍTULO 111. ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA l. ALBAÑILERIA CONFINADA 

PROGRAMACIÓN DE OBRA 

Alternativa: Albañilería Confinada 

Propuesta: . Programación de Superestructura para un Edificio de 5 

Pisos de 20 departamentos. 

Partidas: Estructuras pertenecientes a cada uno de los 5 pisos que 

conforma el Edificio. 

Duración Total: · 75 días útiles 

Cantidad de Frentes: 2 frentes simultáneos 

Uso de Grúa Torre: Uno por cada frente 
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CAPÍTULO 111. ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA l. ALBAÑILERIA CONFINADA 

PROGRAMACIÓN DE OBRA 

Alternativa: Albañilería Confinada 

Propuesta: Programación detallada de Superestructura para un 

Edificio de 5 Pisos de 20 departamentos. 

Partidas: Muros de ladrillo de arcilla, columnas de concreto 

armado, losa aligerada para cada uno de los 5 pisos del 

edificio. 

Duración Total: 75 días útiles 

Cantidad de Frentes: 2 frentes simultáneos 

Uso de Grúa Torre: Uno por cada frente 

TITULO: "EL ENCOFRADO METALICO COMO ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA DE VIVIENDAS MASIVAS" 
AUTOR: BACH. ING. JORGE LUIS MALLMA PALOMINO 
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CAPÍTULO 111. ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA l. ALBAÑILERIA CONFINADA 

PROGRAMACIÓN DE OBRA 

Alternativa: Albañilería Confinada 

Propuesta: Programación General de Obra para un edificio de 5 

pisos con 20 departamentos. 

Partidas: Movimiento de tierras, concreto simple en cimentación, 

muros de ladrillo de arcilla, columnas de concreto 

armado, losa aligerada, acabados en general. 

Duración Total: 269 días útiles 

Cantidad de Frentes: 2 frentes simultáneos 

Uso de Grúa Torre: Uno por cada frente 

TITULO: "EL ENCOFRADO METALJCO COMO ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA DE VIVIENDAS MASIVAS" 

AUTOR: BACH. ING. JORGE LUIS MALLMA PALOMINO 
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CAPÍTULO 111. ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA l. ALBAÑILERIA CONFINADA 

PRESUPUESTO DE CONSTRUCCIÓN 
COSTO DIRECTO 

OBRA: PROGRAMA HABITACIONAL CRUCETA 

LUGAR : SURCO ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA: ALBAÑILERIA CONFINADA 

· ·qa~s PR·~~tM1t4A,R'E,~:1,1,i 
OBRAS PRELIMINARES 

TRAZO Y REPLANTEO 

·· ;r~~tFÍ~~!1!9N2'~·,::q;;,i>;.:;. 

.. ESTRUCJURAS · 

1.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 219,372.17 

1.01.00 EXCAVACION MASIVA M3 7,292.67 2.62 19,106.80 

1.02.00 EXCAVACIÓN PARA CIMIENTOS HASTA 1.40 MT M3 2,076.01 10.90 22,628.51 

1.03.00 PERFILADO DE EXCAVACION MASIVA M3 1,760.00 3.13 5,508.80 

1.04.00 EXCAVACION MANUAL DE CISTERNAS M3 629.20 7.18 4,517.66 

1.05.00 EXCAVACIÓN PARA ZAPATAS DE 1.00MT A 1.40 MT M3 4,104.32 4.85 19,905.95 

1.06.00 ACARREO MANUAL M3 1,379.18 5.07 6,992.44 

1.07.00 EXPLANACION Y MEJORAMIENTO DE TERRENO M2 25,409.00 0.45 11,434.05 

1.08.00 RELLENO COMPACTACION AFIRMADO e=0.25m M2 10,121.76 8.11 82,087.47 

1.09.00 RELLENO COMPACTADO PARA ESTRUCTURAS MAT PROPIO M3 1,482.43 6.18 9,161.42 

1.10.00 ELIMINACION DE MATERIAL DE DESMONTE M3 11,900.18 2.61 31,059.47 

1.11.00 LIMPIEZA DE OBRA M2 31,680.00 0.22 6,969.60 

2.00.00 CONCRETO SIMPLE 90,318.69 

2.01.01 CONCRETO 1 :10+30% PG PARA CIMIENTOS CORRIDOS M3 1,450.50 29.64 42,992.82 

2.01.02 CONCRETO 1 :8+25% PG PARA SOBRECIMIENTOS M3 262.33 33.75 8,853.64 

2.01.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTOS M2 2,590.72 6.12 15,855.21 

2.02.01 FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:10 M3 848.63 25.83 21,920.11 

2.02.02 SOLADO PARA CISTERNA M2 223.37 3.12 696.91 

3.00.00 CONCRETO ARMADO 1 ,926,921.3 

3.01.00 ZAPATAS 305,406.3 

3.01.01 CONCRETO EN ZAPATAS F'C 210 KG/CM2 M3 2,930.40 75.36 220,834.9 

3.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ZAPATAS M2 7,102.48 10.00 71,024.80 

3.01.03 ACERO PARA ZAPATAS GRADO 60 KG 24,190.32 0.56 13,546.58 

3.02.00 VIGAS DE CIMENTACIÓN 51,685.80 

3.02.01 CONCRETO EN VIGA DE CIMENTACIÓN F'C 210 KG/CM2 M3 219.85 75.83 16,671.23 

3.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGA DE CIMENTACIÓN M2 2,141.04 9.87 21,132.06 

3.02.03 ACERO PARA VIGA DE CIMENTACIÓN GRADO 60 KG 23,137.51 0.60 13,882.51 

3.03.00 MUROS DE CONCRETO 

3.03.01 CONCRETO EN MUROS REFORZADOS F'C 210 KG/CM2 M3 478.76 82.58 

3.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS REFORZADOS M2 6,629.04 9.47 

3.03.03 ACERO PARA MUROS REFORZADOS GRADO 60 KG 35,800.78 0.56 

3.04.00 COLUMNAS 

3.04.01 CONCRETO EN COLUMNAS F'C 210 KG/CM2 M3 1,512.10 84.71 

3.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS M2 11,135.52 5.61 

3.04.03 ACERO PARA COLUMNAS GRADO 60 KG 194,858.40 0.57 

3.05.00 VIGAS 

3.05.01 CONCRETO EN VIGAS F'C 210 KG/CM2 M3 1,679.26 82.41 

3.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS M2 9,419.96 6.62 

3.05.03 ACERO PARA VIGAS GRADO 60 KG 323,104.3 0.57 

3.04.00 LOSAS ALIGERADAS 
681,842.7 

3.04.01 CONCRETO F'C 175 KG/CM2 LOSAS ALIGERADAS M3 2,503.27 79.44 198,859.77 

3.04.02 ENCOFRADO DE LOSAS ALIGERADAS M2 28,608.80 7.67 219,429.50 

3.04.03 ACERO FY 4200 KG/CM2 LOSAS ALIGERADAS KG 339,217.76 0.57 193,354.12 

3.04.04 LADRILLO HUECO 15X30X30 PARA TECHO ALIGERADO UNO 250,712.00 0.28 70,199.36 

3.05.00 ESCALERAS DE CONCRETO 
23,864.82 

3.05.01 CONCRETO F'C 175 KG/CM2 ESCALERAS M3 118.95 73.53 8,746.39 
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CAPÍTULO 111. ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA l. ALBAÑILERIA CONFINADA 

PRESUPUESTO DE CONSTRUCCIÓN 
COSTO DIRECTO 

OBRA: PROGRAMA HABITACIONAL CRUCETA 

LUGAR : SURCO ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA: ALBAÑILERIA CONFINADA 

ítem Descripción Un d. Metrado 

3.05.02 ENCOFRADO DE ESCALERA M2 893.20 
3.05.03 ACERO FY 4200 KG/CM2 ESCALERA KG 10,312.06 
3.06.00 CISTERNAS 

3.06.01 CONCRETO F'C 175 KG/CM2 CISTERNA M3 173.12 
3.06.02 ENCOFRADO CISTERNA M2 1,284.65 
3.06.03 ACERO FY 4200 KG/CM2 CISTERNA KG 15,260.08 
3.07.00 TANQUE ELEVADO 

3.07.01 CONCRETO F'C 175 KG/CM2 TANQUE ELEVADO M3 128.70 
3.07.02 ENCOFRADO TANQUE ELEVADO M2 1,227.16 
3.07.03 ACERO FY 4200 KG/CM2 TANQUE ELEVADO KG 10,916.40 

ARQUITECTURA .. 'i . .. . , .·: :·<;._ :.. •· '/!··:": . • .·· 
01.00 ALBAÑILER[A 

01.01 MURO DE SOGA LADRILLO KK CON CEMENTO-CAL-ARENA M2 23,054.24 
01.02 MURO DE CABEZA LADRILLO KK CON CEMENTO-CAL-ARENA M2 18,471.20 
01.03 FIERRO CORRUGADO KG 32,762.19 
01.04 MESA LAMINADA PARA LAVADERO DE COCINA UNO 440.00 

02.00 TARRAJEOS Y REVOQUES 

02.01 TARRAJEO IMPERMEABILIZADO M2 1,255.90 
02.02 TARRAJEO INTERIOR C/MORTERO 1:5 X 1.5CM M2 68,397.12 
02.03 TARRAJEO EXTERIOR C/MORTERO 1:5 X 1.5CM M2 21,964.80 
02.04 CIELORASOS CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA M2 25,304.40 
02.05 TARRAJEO PRIMARIO RAYADO CON CEMENTO -CAL-ARENA M2 2,217.60 
02.07 VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS, VENTANAS Y VANOS ML 10,612.36 
02.08 TARRAJEO DE FRISOS ML 11,508.20 

03.00 PISOS 

03.01 CONTRAPISOS DE CEMENTO M2 25,304.40 

03.02 PISO CERAMICO BAÑOS M2 1,238.16 
03.03 PISO DE CEMENTO EN HALL M2 1,293.60 

03.04 PISO DE CEMENTO PATIO M2 1,617.00 

03.05 PISO DE CEMENTO EN 1er. PISO M2 874.94 

03.06 SARDINEL DE CERAMICO EN DUCHA E=0.20M ML 528.00 

04.00 CONTRAZÓCALOS 

04.01 CONTRAZOCALO DE CEMENTO E=0.10 ML 1,460.80 

04.02 CONTRAZOCALO DE CEMENTO H=0.30MT ML 2,774.64 

04.03 CONTRAZOCALO DE MAYOLICA E=0.20 BAÑO ML 1,716.00 

05.00 ZÓCALOS 

05.01 ZOCALO DE MAYOLICA EN BAÑOS M2 2,217.60 

06.00 REVESTIDO DE GRADAS Y ESCALERAS 

06.01 REVESTIDO DE CEMENTO EN ESCALERA ML 1,294.48 

06.02 CONTRAZOCALO DE CEMENTO E=0.10 EN ESCALERA ML 602.80 

07.00 CARPINTERfA DE MADERA 

07.01.00 PUERTAS 

07.01.01 PUERTAS CONTRAPLACADAS 35.5" X 96" P1 UNO 440.00 

07.01.02 PUERTAS CONTRAPLACADAS 32" X 96" UNO 440.00 

07.01.03 PUERTAS CONTRAPLACADAS 28" X 96" UNO 440.00 

07.01.04 PUERTAS CONTRAPLACADAS 40" X 96" UNO 22.00 

07.01.05 PUERTAS CONTRAPLACADAS 24" X 96" UNO 22.00 

08.00 CARPINTER[A METÁLICA 

08.01.00 VENTANAS 

08.01.01 VENTANASV1 DE0.56X1.10 UNO 440.00 

TITULO: "EL ENCOFRADO METALICO COMO ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA DE VIVIENDAS MASIVAS" 
AUTOR: BACH. ING. JORGE LUIS MALLMA PALOMINO 

Precio Costo 

Unitario Total U.S.$ 
10.23 9,137.44 
0.58 5,980.99 

27,978.67 
66.93 11,586.92 
5.87 7,540.90 
0.58 8,850.85 

27,234.57 
76.24 9,812.09 

8.86 10,872.64 
0.60 6,549.84 

22 . .. <) 1,729,047.00 

391,318.68 
6.72 154,924.49 

11.12 205,399.74 
0.57 18,674.45 

28.00 12,320.00 

506,067.70 
5.22 6,555.80 
3.29 225,026.52 
4.59 100,818.43 
4.63 117,159.37 

2.90 6,431.04 
2.68 28,441.12 
1.88 21,635.42 

130,290.57 

3.91 98,940.20 

9.07 11,230.11 

4.29 5,549.54 

4.16 6,726.72 

3.89 3,403.52 

8.41 4,440.48 

13,009.50 

1.18 1,723.74 

2.41 6,686.88 
2.68 4,598.88 

30,070.66 

13.56 30,070.66 

6,258.94 

3.48 4,504.79 

2.91 1,754.15 

108,949.91 

108,949.94 

85.97 37,826.80 

85.97 37,826.80 

67.29 29,607.60 

100.22 2,204.84 

67.45 1,483.90 

148,904.91 

100,584.00 

14.78 6,503.20 
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CAPÍTULO 111. ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA l. ALBAÑILERIA CONFINADA 

PRESUPUESTO DE CONSTRUCCIÓN 

COSTO DIRECTO 

OBRA: PROGRAMA HABITACIONAL CRUCETA 
LUGAR : SURCO ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA: ALBAÑILERIA CONFINADA 

ltem Descripción Un d. Metrado 

08.01.02 VENTANAS V2 DE 1.524X1.10 UNO 440.00 
08.01.03 VENTANAS V3 DE 1.08X1.10 UNO 440.00 
08.01.04 VENTANAS V4 DE 1.52X1.1 O UNO 440.00 
08.01.05 VENTANAS V5 DE 1.255X1.1 O UND 440.00 
08.01.06 VENTANAS V6 DE 0.39X0.30 UNO 440.00 
08.01.07 VENTANAS V7 DE 0.39X1.10 UNO 440.00 
08.01.10 VIDRIOS SIMPLES P2 43,054.00 
08.03.00 TAPAS DE ACERO EN TANQUE DE CISTERNA 
08.03.01 TAPA DE ACERO CISTERNA 0.90 X 0.90 UNO 22.00 
08.03.02 TAPA DE ACERO TANQUE ELEVADO 0.90 X 0.90 UND 22.00 
08.03.03 TAPA DE REGISTRO HACIA T.E. 0.9X0.9 UNO 22.00 
08.02.00 DUCTO DE BASURA DE 0.60 X 0.60 ML 300.67 
08.04.00 BARANDAS DE FIERRO 

08.04.01 BARANDA DE FIERRO ESCALERA 1 A 2 PISO ML 413.60 
08.04.02 BARANDA DE FIERRO EN HALL Y DESCANSOS ML 752.40 
08.05.00 ESCALERAS DE GATO 

08.05.01 ESCALERA DE GATO FIJA ML 171.60 

09.00 PINTURAS 

09.01 PINTURA TEMPLE CIELO RASOS M2 25,304.40 
09.02 PINTURA TEMPLE MUROS INTERIORES M2 68,397.12 
09.03 PINTURA TEMPLE MUROS EXTERIORES M2 21,964.80 
09.04 PINTURA TEMPLE TANQUE ELEVADO M2 1,227.16 
09.05 PINTURA DUCTO DE BASURA M2 1,446.72 
09.06 PINTURA EN TAPAS DE FIERRO CISTERNA Y T. E. Y ACCESO A AZOTEA M2 106.92 
09.07 PINTURA DE ESCALERA DE GATO ML 171.60 
09.08 PINTURA EN TAPA DE DUCTO DE BASURA M2 27.28 
09.09 PINTURA BARANDA DE ESCALERA ML 413.60 
09.10 PINTURA BARANDA DE HALL ML 752.40 

10.00 COBERTURAS 

10.01 LADRILLO PASTELERO CON TORTA DE BARRO M2 6,600.00 

11.00 APARATOS SANITARIOS 

11.01 INODORO SJFON JET BLANCO UNO 440.00 

11.02 LAVATORIO BLANCO 18' X 26' UND 440.00 

11.03 DUCHA UND 440.00 

11.04 LAVADERO DE FIERRO APORCELANADO PZA 440.00 

12.00 CERRAJERIA 

12.01 CERRADURA PUERTA PRINCIPAL UNO 440.00 

12.02 CERRADURA DE DORMITORIO Y COCINA UND 440.00 

12.03 CERRADURA DE CUARTO DE BASURA Y MAQUINA UND 44.00 

12.04 CERRADURA DE BAÑO TIPO MANIJA UND 440.00 

12.05 BISAGRAS ALUMJNIZADAS DE 31/2" X 3 1/2" UND 4,356.00 

13.00 VARIOS 

13.01 MURO DE LADRILLO KK-18HUECOS P/MEDIDORES M2 154.00 

13.02 TARRAJEO DE MUROS DE MEDIDORES M2 308.00 

13.03 CELOS/AS DE CONCRETO UND 88.00 

('!-:Y• ·· .. ' INSTAliACIONESSANITAR,I~S . . ,¡.,y·:· ' .·. ')' 1''.' .•• :">:-:·•· ¡·;· .. /•: ... •·, 

01.01.00 TUBERIAS Y ACCESORIOS DE DESAGÜE 

01.01.01 Tubería PVC SAL 6' ML 209.22 

01.01.02 Tuberia PVC SAL 4" ML 1,454.64 

01.01.03 Tubería PVC SAL 3' ML 845.75 

01.01.04 Tubería PVC SAL 2" ML 2,801.33 

TITULO: "EL ENCOFRADO METALICO COMO ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA DE VIVIENDAS MASIVAS" 
AUTOR: BACH. ING. JORGE LUIS MALLMA PALOMINO 

Precio Costo 
Unitario Total U.S.$ 

40.23 17,701.20 
28.51 12,544.40 
40.13 17,657.20 
33.13 14,577.20 
2.81 1,236.40 

10.30 4,532.00 
0.60 25,832.40 

17,640.50 
39.50 869.00 
39.50 869.00 
39.50 869.00 
50.00 15,033.50 

28,435.88 
25.42 10,513.71 
23.82 17,922.17 

2,244.53 
13.08 2,244.53 

257,554.3~ 

2.56 64,779.26 
1.80 123,114.82 
2.60 57,108.48 
1.80 2,208.89 
3.53 5,106.92 
2.21 236.29 
4.37 749.89 
5.76 157.13 
3.51 1,451.74 
3.51 2,640.92 

33,462.00 
5.07 33,462.00 

63,360.00 
42.00 18,480.00 
35.00 15,400.00 
19.00 8,360.00 

48.00 21,120.00 

34,450.68 
23.37 10,282.80 
20.37 8,962.80 

23.37 1,028.28 
17.37 7,642.80 

1.50 6,534.00 

5,349.08 
10.66 1,641.64 

3.62 1,114.96 

29.46 2,592.48 

'.'· .. ,.i;;jf~';¡·. .i.:C' 188;~96;02 

38,423.82 

1.82 380.78 

1.13 1,643.74 

0.79 668.14 

0.44 1,232.58 
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CAPÍTULO 111. ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA l. ALBAÑILERIA CONFINADA 

PRESUPUESTO DE CONSTRUCCIÓN 
COSTO DIRECTO 

OBRA: PROGRAMA HABITACIONAL CRUCETA 
LUGAR : SURCO ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA: ALBAÑILERIA CONFINADA 

ltem Descripción Un d. Metrado 

01.01.05 Codo PVC SAL 2" X 90 PZA 2,288.00 
01.01.06 Codo PVC SAL 3" X 90 PZA 22.00 
01.01.07 Codo PVC SAL 3" X 45 PZA 1,232.00 
01.01.08 Codo PVC De Ventilación De 4" A 2" PZA 440.00 
01.01.09 Codo PVC SAL 3" X45 PZA 440.00 
01.01.10 Codo PVC SAL 4" X 90 PZA 440.00 
01.01.11 Tee PVC SAL 2" UNO 792.00 
01.01.12 Tee Sanitaria PVC SAL 4" UNO 352.00 
01.01.13 Tee Sanitaria Doble (Cruz) 2" PZA 440.00 
01.01.14 Tee Sanitaria Doble (Cruz) 3" PZA 440.00 
01.01.15 Tee Sanitaria 3" X 2" PZA 176.00 
01.01.16 Tee Sanitaria 3" X 3" PZA 352.00 
01.01.17 Reducción PVC SAL 3" A 2" UNO 704.00 
01.01.18 Yee PVC SAL 3" X 2" PZA 88.00 
01.01.19 Yee PVC SAL 4" X 2" PZA 792.00 
01.01.20 Trampa "P" PVC SAL 2" UNO 440.00 
01.01.21 Trampa "P" PVC SAL 3" UNO 22.00 
01.01.22 Caja de Concreto de 0.30 x 0.60m p/conexión Domic. Desague PZA 132.00 
01.01.23 Registro De Bronce De 2" UNO 352.00 
01.01.24 Registro De Bronce De 3" UNO 88.00 
01.01.25 Registro De Bronce De 4" UNO 88.00 
01.01.26 Sumidero De 2" PZA 440.00 
01.01.27 Sombrero PVC Desagüe Ventilación 2" PZA 154.00 
01.01.28 Sombrero PVC Desagüe Ventilación 3" PZA 44.00 
01.01.29 Sombrero PVC Desagüe Ventilación 4" PZA 88.00 
01.01.30 Montante de Desague PVC SAL 2" ML 1,847.56 
01.01.31 Montante de Desague PVC SAL 3" ML 599.06 
01.01.32 Montante de Desague PVC SAL 4" ML 1,242.12 
01.02.00 TANQUE ELEVADO 

01.02.01 Abastecimiento agua al T.E. (Tubo 2" +Accesorios) UNO 22.00 
01.03.00 MANO DE OBRA DESAGOE 

01.03.01 Punto De Desagüe Mano De Obra PTO. 2,200.00 
01.03.02 Colocación De Tubería De Desagüe 1 Piso ML 672.76 

02.01.00 TUBERÍA Y ACCESORIOS DE AGUA FR[A 

02.01.01 Tubería PVC Agua 1/2" S/P ML 4,322.27 

02.01.02 Tubería PVC Agua 1" S/P ML 178.42 
02.01.03 Tubería PVC Agua 1 1/2" S/P ML 1,138.50 
02.01.04 Tubería PVC Agua 2" S/P ML 525.80 

02.01.05 Codo PVC Agua 1/2" X 90 S/P UNO 2,640.00 

02.01.06 Codo PVC Agua 3/4" X 90 S/P UNO 880.00 

02.01.07 Codo PVC Agua 1 1/2" X 90 S/P UNO 286.00 

02.01.08 Codo PVC Agua 2" X 90 S/P UNO 44.00 

02.01.09 Tee PVC Agua 1/2" S/P UNO 880.00 

02.01.10 Tee PVCAgua De 11/2" S/P UNO 88.00 

02.01.11 Tee PVC Agua 2" S/P UNO 44.00 

02.01.12 Tee Doble PVC Agua 11/2" x 11/2" UNO 44.00 

02.01.13 Tee Doble PVC Agua 1 "x 1" UNO 44.00 

02.01.14 Tee Doble PVC Agua 2 "x 2" UNO 132.00 

02.01.15 Tee Doble PVC Agua 21/2" UNO 22.00 

02.01.16 Tee Doble PVC Agua 3/4" UNO 880.00 

02.01.17 Tubería PVC Agua 2 1/2" S/P ML 41.80 

02.01.18 Tubería PVC Agua 3/4" S/P ML 1,409.32 

02.01.19 Adaptador PVC Agua 1/2" UNO 6,600.00 

02.01.20 Adaptador PVC Agua 11/2" P/R UNO 418.00 

TITULO: "EL ENCOFRADO METALICO COMO ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA DE VIVIENDAS MASIVAS" 
AUTOR: BACH. ING. JORGE LUIS MALLMA PALOMINO 

Precio Costo 

Unitario Total U.S.$ 
0.27 617.76 
0.60 13.20 
0.28 344.96 
1.09 479.60 
0.60 264.00 
0.98 431.20 
0.49 388.08 
1.53 538.56 
1.68 739.20 
2.10 924.00 
1.13 198.88 
1.15 404.80 
0.59 415.36 
1.11 97.68 
1.47 1,164.24 
0.86 378.40 
1.28 28.16 

17.64 2,328.48 
7.18 2,527.36 
7.56 665.28 
7.95 699.60 
7.23 3,181.20 
7.98 1,228.92 
8.52 374.88 
9.05 796.40 
3.85 7,113.11 
4.20 2,516.05 
4.54 5,639.22 

2,314.84 
105.22 2,314.84 

20,135.96 
7.85 17,270.00 
4.26 2,865.96 

41,592.34 

0.28 1,210.24 

0.36 64.23 
0.74 842.49 
1.17 615.19 
0.10 264.00 
0.40 352.00 

1.27 363.22 

1.85 81.40 
0.21 184.80 
1.42 124.96 
2.47 108.68 

1.88 82.72 

1.26 55.44 

2.50 330.00 

3.52 77.44 

0.52 457.60 

1.38 57.68 

0.34 479.17 

0.11 726.00 

0.67 280.06 
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CAPÍTULO 111. ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA l. ALBAÑILERIA CONFINADA 

PRESUPUESTO DE CONSTRUCCIÓN 
COSTO DIRECTO 

OBRA: PROGRAMA HABITACIONAL CRUCETA 
LUGAR : SURCO ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA: ALBAÑILERIA CONFINADA 

!te m 

02.01.21 

02.01.22 

02.01.23 

02.01.24 

02.01.25 

02.01.26 

02.01.27 
02.01.28 

02.01.29 
02.01.30 
02.01.31 
02.01.32 
02.01.33 
02.01.34 
02.01.35 

02.01.36 

02.01.37 

02.01.38 

02.01.39 

02.01.40 

02.01.41 
02.01.42 

02.01.43 

02.01.44 
02.01.45 

02.01.46 
02.01.47 

02.02.00 

02.02.01 

02.02.02 

02.02.03 

02.02.04 
02.02.05 

02.02.06 

02.02.07 
02.02.08 

03.00.00 

03.01.01 

Adaptador PVC Agua 2" P/R 

Reducción PVC Agua 1" A 3/4" 

Descripción 

Reducción PVC Agua 1 1/2" A 1" S/P 

Reducción PVC Agua 11/2" A 3/4" S/P 
Reducción PVC Agua 2" A 1/2" 

Reducción PVC Agua 2" A 11/2" S/P 
Reducción PVC Agua 2 1/2" A 2" S/P 

Reducción PVC Agua 2" A 3/4" S/P 
Reducción PVC Agua 3/4" A 1/2" 

Uniones Universales PVC Agua 1/2" S/P 
Tubería De Fogo Estándar 2" 
Codo F. G .. 1/2" X 90 

Niple De F. Gvdo. 11/2" X 2" 
Tapón De F. Gvdo Macho 1/2" 

Tapón De F. Gvdo Macho 11/2" 
Unión Universal F. G .. 11/2" 
Unión Universal F. G .. 2 1/2" 

Unión Universal PVC Agua 3/4" 

Válvula Flotadora 1 1/2" 

Válvula de Pie de 11/2" 
Válvula Esférica de 3/4" 

Válvula De Compuerta 2 1/2" 
Válvula Esférica de 1/2" 
Válvula De Compuerta 11/2" 
Válvulas Check Horizontal11/2" 

Grifo De Riego 1/2" 
Equipo Dúplex De Bombeo 

MANO DE OBRA AGUA FRIA 

Punto De Agua Fría 
Colocación De Mezcladora De Ducha 

Colocación De Aparatos Sanitarios 
Colocación De Montantes De Agua Fria 

Colocación De Montante De Tubería De Impulsión 
Instalación De Tanque Elevado 

Instalación De Cisterna 
Colocación De Tuberias De Ingreso A Cisterna 

AGUA CALIENTE 
Punto De Agua Caliente 

Un d. 

UND 

UND 
UND 
UND 

UND 

UND 

UND 
UND 

UND 
UND 
ML 

UND 
UND 

UND 
UND 

UND 
UND 

UND 

UND 

UND 
UND 

UND 
UND 
UND 

UND 
UND 

UND 

PTO. 
PTO. 

UND 
ML 

ML 
UND 

UND 
ML 

PTO 

Metrado 

88.00 

88.00 

44.00 
88.00 

44.00 

66.00 
22.00 

264.00 
1,320.00 

968.00 
198.00 

2,640.00 
132.00 

2,640.00 
44.00 

176.00 

44.00 
880.00 

22.00 

22.00 
440.00 
22.00 

484.00 
66.00 

44.00 
44.00 
22.00 

2,640.00 

440.00 
1,320.00 

970.57 
628.03 

22.00 
22.00 

324.43 

2,200.00 

Precio 
Unitario 

1.06 
0.43 

0.64 
0.46 

1.03 
1.24 

1.60 
1.50 
0.32 
0.74 
6.22 
0.23 
0.75 
0.20 

1.44 

4.43 
8.07 
1.12 

49.19 

18.63 
12.51 

28.96 
6.30 

19.00 
19.83 
5.84 

691.93 

10.12 
13.42 

12.79 
3.41 
3.41 

25.57 
25.57 
3.41 

13.11 

Costo 
Total U.S.$ 

93.28 
37.84 
28.16 

40.48 
45.32 
81.84 

35.20 
396.00 
422.40 
716.32 

1,231.56 
607.20 
99.00 

528.00 

63.36 
779.68 

355.08 
985.60 

1,082.18 
409.86 

5,504.40 

637.12 
3,049.20 
1,254.00 

872.52 
256.96 

15,222.46 
57,187.06 

26,716.80 
5,904.80 

16,882.80 
3,309.66 
2,141.60 

562.54 
562.54 

1,106.32 

28,842.00 
28,842.00 

.·.···• ·••L .. · ·· ''•;;.::.;i¡:::G: ······• • z: ::;:;;. ;:,•·· '>f2f25~i1f:2.69 

01.00 

02.00 

02.01 
02.02 

02.03 

02.04 

02.05 
02.06 

02.07 

02.08 

03.00 

03.01 

OBRAS PRELIMINARES 

Trazo y Replanteo para lnst. Eléctrica 

ALIMENTADORES ELÉCTRICAS 
Acometida eléctrica hasta Medidor (solo Tubo) PVC-P 100MM 

Acometida a Dptos. PVC-P de 25mm 

Acometida a Tablero de SS.GG. PVC-P de 25mm 

Acometida de TS a Portero Eléctrico PVC L 15mm 

Montante para Tanque Elevado PVC L 15 mm 

Conductor Eléctrico 2 X 6 mm2 + 1 X 6 mm2 
Conductor Eléctrico 2 X 4mm2 + 1 X 4mm2 

Conductor Eléctrico 2 X 2.5 mm2 + 1 x 2.5 mm2 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

Salida para Centro de Luces 

M2 

ML 
ML 

ML 

ML 

ML 
ML 

ML 
ML 

ML 

31,680.00 

33.00 
11,219.12 

429.44 

220.00 

396.00 
10,169.79 
2,338.82 

332.42 

3,960.00 

TITULO: "EL ENCOFRADO METALICO COMO ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA DE VIVIENDAS MASIVAS" 
AUTOR: BACH. ING. JORGE LUIS MALLMA PALOMINO 

0.63 

8.25 
1.43 

1.42 

0.85 

0.85 
1.76 
1.43 

1.12 

10.21 

19,958.40 

19,958.40 

39,064.63 
272.25 

16,043.34 

609.80 

187.00 

336.60 
17,898.82 
3,344.51 

372.31 

121,508.86 

40,431.60 
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CAPÍTULO 111. ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA l. ALBAÑILERIA CONFINADA 

OBRA: 

PRESUPUESTO DE CONSTRUCCIÓN 
COSTO DIRECTO 

PROGRAMA HABITACIONAL CRUCETA 
LUGAR : SURCO ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA: ALBAÑILERIA CONFINADA 

!tem 

03.02 
03.03 

03.04 
03.05 

03.06 

03.07 

03.08 

03.09 

03.10 

04.00 

04.01 
04.02 

04.03 

04.04 
04.05 

05.00 

05.01 

05.02 

05.03 
05.04 

05.05 

05.06 

05.07 

05.08 

05.09 

05.10 

05.11 
05.12 

05.13 

06.00 

06.01 

06.02 

01.00.00 

01.01.00 
01.02.00 
02.00.00 
02.01.00 
02.02.00 

Descripción 

Salida para Centro de Luces Escalera 
Salida de Tomacorrientes 

Salida de tomacorrientes en escalera 
Salida de Tomacorrtentes c/linea a tierra 

Salida de Braquetes Opto. 
Salida de Braquetes Zona comunes 

Salida Calentador Eléctrtco 

Salida de cocina solo tubería 

Salida de timbre DIN-DON c/pulsador 

OTRAS SALIDAS Y VARIOS 

Salida de Electrobomba 
salida control de Cisterna 

Salida Control p/Tanque Elevado 

Sistema Puesta a Tierra 
Equipamiento De Banco De Medidores 

MONTANTES Y ALIMENTACIÓN EN COMUNICACIONES 
Montante de Teléfono PVC-P solo tubo de 40mm 

Montante para TV s/Tuberia PVC-P 15mm 
Montante Intercomunicadores PVC-P S/Tuberia de 40mm 

Salida de Teléfono s/tuberia 

Salida de Televisión s/tuberia 

Salida p/Directorio de portero eléctrtco 

Salida de lnterconicadores s/tuberia 

Caja telefónica Tipo C 500x800x150 

Caja telefónica Tipo C 300x300x150 

Caja de F"G" 350x350x150mm 
Caja de F"G" 150x150x100mm 

Caja de Paso Area Común 
Acometida eléctrtca a Tablero de Bombas PVC-P 20mm 

TABLEROS 
Tablero Eléctrico con Llaves de Cuchilla Tipo TD-C 2-3x20+2-2x20A 

Tablero De cuchilla de SS.GG.Tipo TS 2-2x30+2-2x20A 

PROYECTO YliCENCIAS. 

PROYECTO 
Estudio de Suelos 
Elaboración y Compatibilización del Proyecto 

LICENCIAS 
Autortzaciones Municipales 
Declaratorta de Fábrtca Plano de Replanteo y Pase aiiPSS 

·;' ··.· \HABILITACIQN UR!'!ANA'' ··' 

01.00.00 

01.01.00 

01.02.00 

02.00.00 

02.01.00 

02.02.00 

02.03.00 

PISTAS Y VEREDAS 

TRABAJOS PRELIMINARES 

Movilización y Demovilización de Equipos 

Traza do De Ejes De Vías 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 

Excavación c/Equipo hasta Subrasante 
Conformación de Subrasante con Hormigon de Excav. E=0.10m 

Eliminación De Matertal Excedente 

,·,·, 

Un d. 

PZA 

PZA 

UNO 
UNO 
PZA 
PZA 

PZA 

PZA 
PZA 

ML 
PZA 

PZA 
PZA 
UNO 

PZA 
PZA 
PZA 

PZA 

PZA 

PZA 

PZA 
PZA 

PZA 

UNO 
UND 
UND 

ML 

UNO 
UND 

UND 
UND 

GLB 
GLB 

GLB 

M2 

M3 

M2 

M3 

Metrado 

220.00 

3,960.00 
110.00 

2,200.00 

88.00 
88.00 

440.00 
440.00 

440.00 

44.00 
22.00 
22.00 
22.00 
22.00 

968.00 
3,432.00 

968.00 

440.00 

440.00 

22.00 
440.00 

22.00 

220.00 
44.00 

352.00 
198.00 
22.00 

440.00 

22.00 

·.···· ··~·~·· ~--"--

. ::. 

1.00 
1.00 

1.00 
1.00 

J'. ·' . 

2.20 

3,674.00 

3,061.67 

3,674.00 

3,674.00 

TITULO: "EL ENCOFRADO METALICO COMO ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA DE VIVIENDAS MASIVAS" 
AUTOR: BACH. ING. JORGE LUIS MALLMA PALOMINO 

Precio 

Unitario 

."" 

8.72 
10.06 

10.17 
9.91 

10.54 
10.38 

8.61 

5.29 
19.19 

8.29 
7.04 
6.75 

147.80 
324.79 

2.53 
1.18 
2.41 

6.53 
3.52 

8.85 
5.31 

55.99 

36.92 

15.68 
9.17 
4.21 
3.12 

66.27 

66.27 

7,993.44 
86,863.35 

71,426.67 
4,004.00 

993.17 

0.42 

2.11 

2.99 

5.50 

Costo 

Total U.S.$ 
1,918.40 

39,837.60 
1,118.70 

21,802.00 
927.52 

913.44 
3,788.40 

2,327.60 
8,443.60 

11,065.12 

364.76 
154.88 

148.50 
3,251.60 
7,145.38 

29,958.94 

2,449.04 
4,049.76 
2,332.88 

2,873.20 
1,548.80 

194.70 

2,336.40 
1,231.78 

8,122.40 
689.92 

3,227.84 
833.58 
68.64 

30,616.74 

29,158.80 
1,457.94 

170,287;46 

94,856.79 
7,993.44 

86,863.35 
75,430.67 
71,426.67 
4,004.00 

403,646.7 

125,311.96 

3,728.05 

2,184.97 

1,543.08 

37,652.39 

6,460.13 

10,985.26 

20,207.00 
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CAPÍTULO 111. ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA l. ALBAÑILERIA CONFINADA 

PRESUPUESTO DE CONSTRUCCIÓN 
COSTO DIRECTO 

OBRA: PROGRAMA HABITACIONAL CRUCETA 
LUGAR : SURCO ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA: ALBAÑILERIA CONFINADA 

[te m Descripción Un d. Metrado 

03.00.00 VEREDAS 
03.01.00 Conformación y Compactación de Sub Rasante M2 1,469.60 
03.02.00 Conformación y Compactación de Base E=0.1 O M2 1,469.60 
03.03.00 Excavación Manual de Sardinel p/vereda ML 2,449.33 
03.04.00 Encofrado de Veredas c/Sardinel H=0.25m ML 2,449.33 
03.05.00 Concreto F'C 140 Kg/cm2 Veredas M2 1,469.60 
03.06.00 Junta de Dilatación de Vereda ML 514.36 

04.00.00 PAVIMENTO FLEXIBLE 
04.01.00 Base Granular E=0.20m de Afirmado M2 3,674.00 
04.02.00 Imprimación Asfáltica M2 3,674.00 
04.03.00 Carpeta Asfáltica e=11/2 M2 3,674.00 

INSTALACIONES SANITARIAS 

01.00.00 RED DE DESAGÜE 
01.01.00 Trazo Y Replanteo ML 234.23 
01.02.00 Excavación de Buzon Hprom = 2.50 m UNO 6.16 
01.03.00 Buzones de Concreto Completo H=2 a 3 m UNO 6.16 
01.04.00 Adquisión de Materialesp/Buzones Diám.= 1.2m a 2.5m ML 6.01 

02.00.00 TENDIDO DE TUBERÍA 

02.01.00 Excavación de Zanja Prof. Prof.= 2.5m ML 232.17 
02.02.00 Refine y Preparacion de Cama de Arena, colocación de ptos. ML 233.93 
02.03.00 Entubado de Tubería PVC KM ISO 35 UNO 233.93 
02.04.00 Adquisión Tubería PVC ISO 25 8" lnc. Accesorios UNO 233.93 
02.05.00 Prueba Hidráulica a Zanja Abierta ML 233.93 
02.06.00 Vaceado de Dados Entrada/Salida buzón M3 11.00 
02.07.00 Relleno Compactación ML 233.93 
02.08.00 Prueba Hidráulica a Zanja Tapada ML 233.93 
02.09.00 Empalme a Buzón Existente ML 1.25 

03.00.00 CONEXIONES DOMICILIARIAS 

03.01.00 Exc. Zanja Tub 6"Relleno y Compac. Lprom.= 5 m ML 14.67 
03.02.00 Adquisición de Mater. P/Conex. Domic. Desague Tub. PVC 6"" ML 14.67 

04.00.00 REDES DE AGUA 

04.01.00 Trazo Y Replanteo ML 499.40 

04.02.00 Excavación de Zanja , Refine Instalación ML 499.40 

04.03.00 Refine de Zanja ML 499.40 
04.04.00 Instalación de Tubería ML 499.40 

04.05.00 Adquisión de Tubería PVC C-75 INC. Accesorios ML 499.40 

04.06.00 Prueba Hidráulica a Zanja Abierta ML 499.40 

04.07.00 Instalación Grifo Contraincendio con Anclaje UNO 1.25 

04.08.00 Instalación Accesorios Tapón Codos TEE UNO 28.16 

04.09.00 Instalación de Vávulas F"F" 4" UNO 3.67 

04.10.00 Relleno y Compactación ML 499.40 

05.00.00 CONEXIONES DOMICILIARIAS AGUA 

05.01.00 Trazos, Excav. Instalación de tuberías P.V.C. Relleno Lprom = 5mts UNO 14.67 

05.02.00 Adquisición de materiales para la conexión completa UNO 14.67 

06.00.00 PROYECTO INTEGRADO APROBADO POR EL CONCESIONARIO (SEDAPAL) 

06.01.00 Levan!. , Replanteo, Proyecto y Aprobación por SEDAPAL GLB 1.00 

07.00.00 TRÁMITES 

07.01.00 Trámite ante SEDAPAL para inst. de 4 conexiones de agua y desague GLB 1.00 

07.02.00 Trámite Pre-recepción Obras a ejecutarse ( Des=191mts y 300mts de agua) GLB 1.00 

TITULO: "EL ENCOFRADO METALICO COMO ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA DE VIVIENDAS MASIVAS" 
AUTOR: BACH. ING. JORGE LUIS MALLMA PALOMINO 

Precio Costo 

Unitario Total U.S.$ 

32,789.44 
2.22 3,262.51 
3.62 5,319.95 
0.25 612.33 
3.19 7,813.35 
9.72 14,284.51 
2.91 1,496.79 

51,142.08 
5.39 19,802.86 
1.64 6,025.36 
6.89 25,313.86 

72,848.71 

9,305.66 
2.02 473.15 

150.14 924.86 
406.21 2,502.25 
900.00 5,405.40 

21,566.02 
18.14 4,211.49 
8.10 1,894.80 
8.10 1,894.80 

30.14 7,050.53 
5.14 1,202.38 

15.14 166.54 
15.14 3,541.64 

5.14 1,202.38 
320.14 401.46 

4,318.56 

94.30 1,383.76 
200.00 2,934.80 

18,267.02 
0.90 449.46 

7.93 3,960.24 

1.53 764.08 
2.14 1,068.72 

14.51 7,246.29 
2.14 1,068.72 

120.14 150.66 
9.72 273.72 

20.14 73.99 
6.43 3,211.14 

4,699.78 

150.14 2,203.15 

170.14 2,496.63 

9,998.27 

9,998.27 9,998.27 

4,693.40 

2,224.49 2,224.49 

2,468.91 2,468.91 
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CAPÍTULO 111. ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA l. ALBAÑILERIA CONFINADA 

PRESUPUESTO DE CONSTRUCCIÓN 
COSTO DIRECTO 

OBRA: PROGRAMA HABITACIONAL CRUCETA 
LUGAR : SURCO ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA: ALBAÑILERIA CONFINADA 

ltem Descripción Un d. Metrado 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

01.00.00 REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA 
01.01.00 MATERIALES 
01.01.01 Cable N2xSY 1x25 mm210 KV ML 1,127.06 
01.01.02 Terminal p/cable N2xSY 25 mm210KV ML 2.42 
01.01.03 Cable NYY 3-1x185 mm2 220V ML 51.41 
01.01.04 Tubo PVC4" ML 2.42 
01.01.05 Accesorios SAP. GLB 1.25 
01.01.06 Transformador 400 KVA UNO 1.17 
01.01.07 Estructura Biposte (con accesorio de metal) JGO 1.25 
01.01.08 Tablero de B.T. UNO 1.25 
01.01.09 Duetos de Concreto de 4 Vias UNO 9.83 
01.01.10 Puesta a tierra de SS.EE. ( M.T/BT) UNO 2.42 
01.02.00 MANO DE OBRA 
01.02.01 lnst. de Cable N2xSY 1x25mm210KV ML 1,127.72 
01.02.02 lnst. de Cable NYY 3-1 x 185 25 mm2 220V ML 51.41 
01.02.03 Apertura y Cierre de Zanja de 1.20 x 0.70 m ML 326.99 
01.02.04 lnst de Cruzadas (Incluye Zanja) UNO 9.83 
01.02.05 lnst. de Postes de 11m UNO 2.42 
01.02.06 Ferretería y Montaje GLB 1.25 
01.02.07 Puesta en Servicio de Transformador y Equipos UNO 1.25 
01.02.08 Subida Poste MT N2xSY 25 mm2 1 O KV GLB 1.25 
01.02.09 Ejecución de Pozo de Tierra GLB 1.25 

02.00.00 REDES DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA Y ALUMBRADO PÚBLICO 

02.01.00 MATERIALES 

02.01.01 Cable Seco NYY Duplex 2x1x6 ML 292.67 
02.01.02 Cable Seco NYY Paralelo 3-1x6 ML 811.95 
02.01.03 Cable Seco NYY Paralelo 3-1x35 ML 614.75 
02.01.04 Cable Seco NYY Paralelo 3-1x120 ML 73.48 
02.01.05 Cable Seco NYY Paralelo 3-1 x185 ML 94.31 
02.01.06 Cable THW 1.5 ML 69.81 
02.01.07 Poste de C.A.C. 7/1001120/225 UNO 28.16 

02.01.08 Poste de C.A.C. 8.7/200/120/250 UNO 15.91 

02.01.09 Poste de C.A.C. 9/200/120/255 UNO "\__7.33 

02.01.10 Pastoral de C.A.C. 1.5/130/120 UNO 23.25 

02.01.11 Farola y Lámpara de 70 W de Vapor de Na con equipo UNO 28.16 
02.01.12 Luminaria p/Lamp. 70W Vap. Na con Equ. Y Lamp. JGO 15.91 

02.01.13 Luminaria p/Lamp.160WVap. Na con Equ. Y Lamp. JGO 7.33 

02.01.14 Empalme Trifásico derivación /cable NYY 185/120 mm2 UNO 2.42 

02.01.15 Empalme Trifásico derivación /cable NYY 185/35 mm2 JGO 2.42 

02.01.16 Empalme Trifásico derivación /cable NYY 120/35 mm2 JGO 2.42 

02.01.17 Empalme Trifásico derivación /cable NYY 35/35 mm2 JGO 14.67 

02.01.18 Empalme Trifásico derivación /cable NYY 6/6 mm2 JGO 7.33 

02.01.19 Empalme Monofásico derivación /cable NYY 6/6 mm2 JGO 41.65 

02.02.00 MANO DE OBRA 

02.02.01 lnst. Cable Subterráneo UNO 1,885.69 

02.02.02 Empalme en BT UNO 71.06 

02.02.03 Poste de C.A.C. UNO 51.41 

02.02.04 Pastorales de C.A.C. UNO 23.25 

02.02.05 lnst. de Lámparas y Luminarias UNO 23.25 

02.02.06 lnst. de Farola y Lámpara UNO 28.16 

02.02.07 Conexionado A.P. UNO 51.41 

02.02.08 Apertura y cierre de zanja de 0.55 x 0.65 UNO 1,163.43 

TITULO: "EL ENCOFRADO METALICO COMO ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA DE VIVIENDAS MASIVAS" 
AUTOR: BACH. ING. JORGE LUIS MALLMA PALOMINO 

Precio Costo 

Unitario Total U.S.$ 
137,346.33 

42,728.64 
29,995.24 

7.50 8,452.95 
407.47 986.08 
123.44 6,346.54 
36.21 87.63 

1,031.14 1,293.05 
7,000.00 8,162.00 
1,400.00 1,755.60 
1,500.00 1,881.00 

63.23 621.80 
168.84 408.59 

12,733AO 
2.08 2,345.66 
4.02 206.68 

19.54 6,389.31 
35.07 344.88 

232.98 563.81 
1,600.14 2,006.58 

232.98 292.16 
232.98 292.16 
232.98 292.16 

94,617.69 

51,148.16 
3.00 878.00 
5.00 4,059.77 

25.00 15,368.65 
80.00 5,878.40 

100.00 9,431.40 
0.29 20.24 

100.00 2,816.00 
120.00 1,908.72 
120.00 879.12 
48.02 1,116.66 

153.87 4,332.98 
127.68 2,030.88 
176.57 1,293.55 
41.04 99.32 
41.04 99.32 
41.04 99.32 
28.81 422.76 
11.76 86.15 
7.85 326.92 

43,469.53 

1.89 3,563.95 

54.47 3,870.64 

155.36 7,987.68 

77.75 1,808.00 

48.65 1,131.31 

48.65 1,369.98 

19.54 1,004.63 

19.54 22,733.34 
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CAPÍTULO 111. ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA l. ALBAÑILERIA CONFINADA 

OBRA: 

PRESUPUESTO DE CONSTRUCCIÓN 
COSTO DIRECTO 

PROGRAMA HABITACIONAL CRUCETA 

LUGAR : SURCO ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA: ALBAÑILERIA CONFINADA 

!te m Descripción Un d. Metrado 

INSTALACIONES TELEFÓNICAS 

01.00 OBRAS PRELIMINARES 

01.01 Traza y Replanteo GLB 1.00 

01.02 Transporte de material y equipos GLB 1.00 

02.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

02.01 Excav./cierre de Zanja lnc. Refine, Cama de Arena, Relleno Compactado ML 967.49 

03.00 TUBERfA DE PVC TELFÓNICA 

03.01 Sumin. e lnst. de Tubería PVC Telefónico Clase Pesada de 4" inc. Curvas ML 1,518.59 

03.02 Sumin. e lnst. de Tubería PVC Telefónico Clase Pesada de 3" inc. Curvas ML 1,506.34 

03.03 Acometida de Edificios UNO 22.07 

04.00 CÁMARAS TELFÓNICAS 

04.01 Construcción Cámara Telefónica Tipo XA UNO 7.33 

04.02 Construcción Cámara Telefónica Tipo OC UNO 3.67 

PARCIAL US$ 

Equipos y Materiales de Gastos Generales (Costo Directo) US$ 

TOTAL US$ 

TITULO: "EL ENCOFRADO METALICO COMO ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA DE VIVIENDAS MASIVAS" 
AUTOR: BACH. ING. JORGE LUIS MALLMA PALOMINO 

Precio Costo 

Unitario Total U.S.$ 
68,139.72 

844.36 
424.38 424.38 
419.98 419.98 

18,904.83 

19.54 18,904.83 

30,708.85 
11.78 17,889.04 
7.94 11,960.34 

38.95 859.47 

17,681.68 

1,560.93 11,435.37 
1,700.14 6,246.31 

5,003,388.50 
393,696.10 

5,397,084.60 
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Presupuesto del Costo Indirecto de Obra 
ALBAÑILERÍA CONFINADA 



CAPÍTULO 111. ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA l. ALBAÑILERIA CONFINADA 

ANALISIS DE COSTOS INDIRECTOS 

Alternativa Constructiva: Albañilería Confinada 

Plazo de Ejecución: 25 4 meses (Edificación· 23 4 meses Habilitación Urbana· 2 meses) 1 

ITEM DESCRIPCION UNO CANT 
MESES COSTO 

t--
COSTO US$ 

SUELDO 
COSTO MENSUAL BASICO 

MENSUAL S/. 

1 SUPERVISION Y ADMINISTRACION 
Dirección 

Jefe de Proyecto und 1 25.4 7,000.00 
Gestión Operativa 

Jefe de Planeamiento y Gestión Operativa und 1 25.4 3,500.00 
Asistente und 1 25.4 1,000.00 
Producción 

Jefe de Producción und 1 25.4 3,500.00 
Movimiento de Tierras und 1 3.8 2,000.00 
Suelos y Pavimentos und 1 2 2,000.00 
Asistente und 1 23.4 1,000.00 
Seguridad y Medio Ambiente 

Supervisor de Seguridad und 1 25.4 2,000.00 
Asistente de Seguridad und 1 25.4 1,000.00 
Oficina Técnica y Control de Calidad 

Jefe de Oficina Técnica und 1 25.4 3,500.00 

Jefe de Laboratorio und 1 23.4 2,000.00 

Administración 

Jefe Administrativo und 1 25.4 3,500.00 

Asistente Administrativo und 1 25.4 1,000.00 

Almacenero und 1 25.4 2,000.00 

Ayudante de Almacén und 1 25.4 1,000.00 

Control de Maquinaria und 1 25.4 1,000.00 

2 PERSONAL AUXILIAR 

Operador Grúa Torre und 2 23.4 2,000.00 

Limpieza de Oficinas und 1 25.4 600.00 

Choferes und 3 25.4 1,000.00 

Ayudante de Laboratorio und 1 2 600.00 

3 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 

Elementos de Seguridad staff costo$ 

Casco de Seguridad (ANSI Z89.1) und 16 1 3.95 

Lentes de Seguridad UVEX (ANSI Z87.1) und 16 1 6.67 

Orejeras Tipo Copa (ANSI Z87.1) und 16 1 3.99 

Zapatos con Punta de Acero und 16 1 27.50 

Elementos de Seguridad Personal Auxiliar 

Casco de Seguridad (ANSI ZB9.1) und 7 1 3.95 

Lentes de Seguridad UVEX (ANSI Z87.1) und 7 1 6.67 

Orejeras Tipo Copa (ANSI ZB7.1) und 7 1 3.99 

Zapatos con Punta de Acero und 7 1 14.00 

Guantes und 7 1 2.05 

Uniformes Staff 

Jean con Lego und 16 1 14.15 

Camisa Manga Corta con Lego und 16 1 10.00 

Camisa Manga Larga con Lego und 16 1 12.34 

Casaca Jean con Lego und 16 1 17.00 

Casaca T érrnica con Lego und 16 1 42.00 

Fotocheck und 16 1 2.86 

Uniformes Personal Auxiliar 

Uniforme con Lego und 7 1 26.50 

Folocheck und 7 1 2.86 

TITULO: "EL ENCOFRADO METALICO COMO ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA DE VIVIENDAS MASIVAS" 
AUTOR: BACH. ING. JORGE LUIS MALLMA PALOMINO 

US$ 

3,100.00 

1,550.00 

442.86 

1,550.00 

885.71 

885.71 

442.86 

885.71 

442.86 

1,550.00 

885.71 

1,550.00 

442.86 

885.71 

442.86 

442.86 

SUB TOTAL 1 

1,771.43 

265.71 

1,328.57 

265.71 

SUBTOTAL2 

3.95 

6.67 

3.99 

27.50 

3.95 

6.67 

3.99 

14.00 

2.05 

14.15 

10.00 

12.34 

17.00 

42.00 

2.86 

26.50 

2.86 

SUBTOTAL3 

TOTAL US$ 

78,740.00 

39,370.00 

11,248.57 

39,370.00 

3,365.71 

1,771.43 

10,362.86 

22,497.14 

11,248.57 

39,370.00 

20,725.71 

39,370.00 

11,248.57 

22,497.14 

11,248.57 

11,248.57 

373,682.86 

41,451.43 

6,749.14 

33,745.71 

531.43 

82,477.71 

63.20 

106.72 

63.84 

440.00 

27.65 

46.69 

27.93 

98.00 

14.35 

226.40 

160.00 

197.44 

272.00 

672.00 

45.76 

185.50 

20.02 

2,667.50 

Hpo• 

gg 

gg 

gg 

gg 

gg 

gg 

gg 

gg 

gg 

gg 

gg 

gg 

gg 

gg 

gg 

gg 

cd 

gg 

gg 

gg 

gg 

gg 

gg 

gg 

gg 

gg 

gg 

gg 

gg 

gg 

gg 

gg 

gg 

gg 

gg 

gg 

gg 
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CAPÍTULO 111. ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA l. ALBAÑILERIA CONFINADA 

ITEM DESCRIPCION UND CANT 
MESES COSTO r--

COSTO US$ 

SUELDO 
COSTO MENSUAL BASICO 

MENSUAL S/. 

4 EQUIPOS 
Equipos de Topografia costo$ 

Estación Total mes 1 2 443.81 
Miras mes 6 25.4 6.01 
Laboratorio 
Laboratorio de Suelos mes 1 3.8 1,247.10 
Laboratorio de Concreto mes 1 23.4 37.44 
Laboratorio de Asfalto mes 1 2 374.45 
Oficina 
PC"s mes 7 25.4 50.00 
Impresora Laser mes 1 25.4 76.00 

Impresora Matricial mes 2 25.4 71.00 

Plotter mes 1 25.4 101.00 

Fotocopiadora mes 1 25.4 79.26 

Fax mes 1 25.4 41.79 

Campamento 
Tanque Cisterna Agua 3000 glns mes 1 25.4 101.00 

Equipos no inc. En el Costo Directo 
Grúa Torre mes 2 23.4 3,850.63 

Grupo Electrógeno 175 kw- Grúa Torre mes 2 23.4 788.00 

Balde Concretero mes 2 23.4 78.86 

Plataforma Elevadora 2 ton mes 3 23.4 124.12 

Motobomba 2' mes 2 23.4 27.48 

Torre de Iluminación mes 2 5.85 425.12 

Montacarga de 2.5 ton mes 1 23.4 102.74 

Radio Walkie Talkie mes 20 23.4 9.01 

Radio Base mes 1 25.4 21.58 

Baños Químicos mes 4 25.4 90.85 

5 VEHICULOS costo$ 

Camioneta C/S 4x2 día 2 635 36.00 

Camioneta D/C 4x4 día 1 635 41.67 

6 CAMPAMENTOS 
Módulos costo$ 

Oficinas m2 200 1 52.00 

Almacén Techado Cerrado 1 Lab m2 150 1 45.00 

Almacén Techado Abierto m2 500 1 12.00 

Taller y Laboratorio m2 80 1 50.00 

Comedor m2 300 1 12.00 

Tópico m2 60 1 35.00 

Caseta de Vigilancia m2 25 1 52.00 

Losas y Veredas 
Losa de Concreto m2 435 1 8.00 

Veredas de Concreto m2 87 1 12.00 

Desmontaje y Demoliciones 
Desmontaje de Campamentos m2 435 1 1.00 

Demolición de Losas y Veredas m2 522 1 1.50 

Cercos y Redes 
Cerco Perimetral malla mi 790 1 3.00 

Distribución de Agua Potable mi 450 1 3.50 

Distribución de Energía Eléctrica mi 450 1 2.00 

Montaje de Equipos 
Montaje de Grúa Torre und 4 1 2,750.00 

Montaje de Elevador und 22 1 50.00 

Conexión Eléctrica und 26 1 12.00 

Desmontaje de Grúa und 4 1 750.00 

TITULO: "EL ENCOFRADO METALICO COMO ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA DE VIVIENDAS MASIVAS" 
AUTOR: BACH. ING. JORGE LUIS MALLMA PALOMINO 

US$ 

443.81 

36.06 

1,247.10 

37.44 

374.45 

350.00 

76.00 

142.00 

101.00 

79.26 

41.79 

101.00 

7,701.26 

1,576.00 

157.72 

372.36 

54.96 

850.24 

102.74 

180.20 

21.58 

363.40 

SUBTOTAL4 

72.00 

41.67 

SUBTOTAL5 

10,400.00 

6,750.00 

6,000.00 

4,000.00 

3,600.00 

2,100.00 

1,300.00 

3,480.00 

1,044.00 

435.00 

783.00 

2,370.00 

1,575.00 

900.00 

11,000.00 

1,100.00 

312.00 

3,000.00 

SUBTOTAL6 

TOTAL US$ 

887.62 

915.92 

4,738.98 

876.10 

748.90 

8,890.00 

1,930.40 

3,606.80 

2,565.40 

2,013.20 

1,061.47 

2,565.40 

180,209.48 

36,878.40 

3,690.65 

8,713.22 

1,286.06 

4,973.90 

2,404.12 

4,216.68 

548.13 

9,230.36 

282,951.20 

45,720.00 

26,458.33 

72,178.33 

10,400.00 

6,750.00 

6,000.00 

4,000.00 

3,600.00 

2,100.00 

1,300.00 

3,480.00 

1,044.00 

435.00 

783.00 

2,370.00 

1,575.00 

900.00 

11,000.00 

1,100.00 

312.00 

3,000.00 

60,149.00 

üpo• 
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gg 
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gg 

gg 

gg 

cd 

cd 

cd 

cd 
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CAPÍTULO 111. ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA l. ALBAÑILERIA CONFINADA 

ITEM DESCRIPCION UNO CANT 
MESES COSTO r--

COSTO US$ 

SUELDO 
COSTO MENSUAL 

BASICO 
MENSUAL S/. 

7 EQUIPAMIENTO DE CAMPAMENTOS 
Oficinas y Talleres costo$ 

Escritorio de Madera 5 cajones und 1 1 62.86 
Sillones de Escritorio und 1 1 35.71 
Escritorio de Madera 3 cajones und 9 1 45.71 
Sillas und 18 1 14.29 
Mueble para Computadora und 7 1 38.57 
Credenza de Madera und 9 1 60.00 

Archivador de Madera 4 gavetas und 9 1 78.57 

Mesas de reunión con 8 sillas und 2 1 245.71 
Tablero de dibujo und 2 1 80.00 

Ventilador und 10 1 58.50 

Estantería Metálica para almacén und 25 1 41.57 

Comedor 
Mesas de Comedor con 6 sillas und 2 1 274.65 

Mesas de madera rústicas 12p und 30 1 65.00 

8 MATERIALES INDIRECTOS cant costo$ 

Consumibles topografía mes 1 25.4 30.00 

Conos de Señalización und 50 1 38.00 

Consumibles señalización mes 1 25.4 50.00 

Tranquera de Seguridad und 2 1 248.00 

Letreros de Seguridad und 35 1 24.44 

Camilla de Evacuación de heridos und 5 1 118.00 

Extintor 12kg und 10 2 66.00 

Consumibles Oficina mes 1 25.4 200.00 

Agua Potable bdn 50 25.4 3.00 

Tablero Eléctrico Principal und 1 1 700.00 

Medidor de Energía und 1 1 250.00 

Medidor de Agua und 1 1 150.00 

costo gln 

Gasolina Vehículos 2 gln/mes 250 23.4 2.18 

Petróleo Vehículos 1 gln/mes 175 25.4 1.94 

Petróleo Grupo Electrógeno 2 gln/mes 700 23.4 1.94 

Gasolina Motobomba 2 9in/mes 30 25.4 2.18 

Petróleo Torre de Iluminación 2 9in/mes 100 5.85 1.94 

9 FLETES 
Movilización de Equipo cama baja 3 ejes vje 6 1 650.00 

Movilización en Camión 12 ton vje 10 1 350.00 

10 SERVICIOS 
Teléfono Fijo mes 1 25.4 400.00 

Teléfono Nextel mes 5 25.4 57.00 

Linea Dedicada mes 1 25.4 350.00 

Software Administrativo mes 1 25.4 50.00 

Software Técnico mes 1 25.4 75.00 

Caja Chica mes 1 25.4 300.00 

Luz y Agua mes 1 25.4 350.00 

Medicinas mes 1 25.4 200.00 

Planos y Fotocopias mes 1 25.4 120.00 

Utiles de Oficina mes 1 25.4 150.00 

Ensayos de Laboratorio - Concreto und 150 23.4 2.00 

Ensayos de Laboratorio- Mecánica de Suelos und 25 3.8 18.00 

Practicantes de Obra und 2 25.4 200.00 

Seguridad y Vigilancia und 2 25.4 400.00 

Correo 9bl 1 25.4 250.00 

TITULO: "EL ENCOFRADO METALICO COMO ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA DE VIVIENDAS MASIVAS" 
AUTOR: BACH. ING. JORGE LUIS MALLMA PALOMINO 

US$ 

62.86 

35.71 

411.39 

257.22 

269.99 

540.00 

707.13 

491.42 

160.00 

585.00 

1,039.25 

549.30 

1,950.00 

SUBTOTAL7 

30.00 

1,900.00 

50.00 

496.00 

855.40 

590.00 

660.00 

200.00 

150.00 

700.00 

250.00 

150.00 

544.79 

338.98 

1,355.93 

65.38 

193.70 

SUBTOTALB 

3,900.00 

3,500.00 

SUBTOTAL9 

400.00 

285.00 

350.00 

50.00 

75.00 

300.00 

350.00 

200.00 

120.00 

150.00 

300.00 

450.00 

400.00 

800.00 

250.00 

SUB TOTAL 10 

TOTAL US$ 

62.86 

35.71 

411.39 

257.22 

269.99 

540.00 

707.13 

491.42 

160.00 

585.00 

1,039.25 

549.30 

1,950.00 

7,059.27 

762.00 

1,900.00 

1,270.00 

496.00 

855.40 

590.00 

1,320.00 

5,080.00 

3,810.00 

700.00 

250.00 

150.00 

25,496.37 

8,610.17 

63,457.63 

3,321.07 

2,266.34 

120,334.97 

3,900.00 

3,500.00 

7,400.00 

10,160.00 

7,239.00 

8,890.00 

1,270.00 

1,905.00 

7,620.00 

8,890.00 

5,080.00 

3,048.00 

3,810.00 

7,020.00 

1,710.00 

10,160.00 

20,320.00 

6,350.00 

103,472.00 
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CAPÍTULO 111. ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA l. ALBAÑILERIA CONFINADA 

ITEM DESCRIPCION UND CANT 
MESES COSTO r--

COSTO US$ 

SUELDO 
COSTO MENSUAL 

BASICO 
MENSUAL S/. 

11 SEGUROS Y FIANZAS 
Seguros gbl 

Costo de Carta Fianza por Adelanto en Efectivo % 10% 25.4 1.5% 

Costo de Carta Fianza por Adelanto para Materiales % 5% 25.4 1.5% 

Costo de Carta Fianza por Fiel Cumplimiento o/o 5% 25.4 1.5% 

12 IMPUESTOS 
Sencico % 0.20% 

RESUMEN GG CD 

SUPERVISIÓN Y ADMINISTRAC/ON 373,682.86 0.00 

PERSONAL AUXILIAR 41,026.29 41,451.43 

IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 2,667.50 0.00 

EQUIPOS 47,965.72 234,985.48 

VEHICULOS 45,720.00 26,458.33 

CAMPAMENTOS 44,737.00 15,412.00 

EQUIPAMIENTO DE CAMPAMENTOS 7,059.27 0.00 

MATERIALES INDIRECTOS 44,946.11 75,388.86 

FLETES 7,400.00 0.00 

SERVICIOS 103,472.00 0.00 

SEGUROS Y FIANZAS 36,750.00 0.00 

IMPUESTOS 10,000.00 0.00 

765,426.75 393,696.10 

765,426.75 Gastos Generales 

393,696.10 Casio Direclo 

TITULO: "EL ENCOFRADO METALICO COMO ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA DE VIVIENDAS MASIVAS" 

AUTOR: BACH. ING. JORGE LUIS MALLMA PALOMINO 

US$ 

5,000,000.00 

5,000,000.00 

5,000,000.00 

SUBTOTAL11 

5,000,000.00 

SUBTOTAL12 

TOTAL US$ 

5,000.00 

15,875.00 

7,937.50 

7,937.50 

36,750.00 

10,000.00 

10,000.00 

tipo* 

gg 
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gg 

gg 

gg 
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Presupuesto Total de Obra 
ALBAÑILERÍA CONFINADA 



CAPÍTULO 111. ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA l. ALBAÑILERIA CONFINADA 

PRESUPUESTO TOTAL DE EJECUCIÓN DE OBRA 

OBRA: Conjunto Habitacional La Cruceta 
Lugar: Surco 
Moneda: Dólares Americanos U.S.$ 
Alternativa Constructiva: Albañilería Confinada 
Plazo de Ejecución: 25.4 meses (Edificación: 23.4 meses, Habilitación Urbana: 2 meses) 

Costo Directo 
MANO DE OBRA 

MATERIALES 

SUBCONTRATOS 

EQUIPOS 

HABILITACION URBANA 

INSTALACIONES SANITARIAS 

INSTALACIONES ELECTRICAS 

COSTOS DIRECTOS CONSIDERADOS EN INDIRECTOS 

TOTAL COSTO DIRECTO U.S.$ 

Costo Indirecto 
SUPERVISION 

EQUIPOS 

CAMPAMENTO 

MATERIALES 

FLETES 
GASTOS GENERALES 

TOTAL COSTO INDIRECTO U.S.$ 
%del C.D. 

lsus TOTAL C.D.+ C.IND. 

!TOTAL U.S.$ 

TITULO: "El ENCOFRADO METALICO COMO AlTERNATIVA CONSTRUCTIVA DE VIVIENDAS MASIVAS" 
AUTOR: BACH. ING. JORGE LUIS MALLMA PALOMINO 

1 ,324,508.17 25% 

2,406,314.21 45% 

0.00 0% 

257,963.27 5% 

573,934.18 11% 

188,496.02 3% 

252,172.69 5% 

393,696.10 7% 

5,397,084.60 

417,376.64 55% 

93,685.72 12% 

51,796.27 7% 

44,946.11 6% 

7,400.00 1% 

150,222.00 20% 

765,426.75 
14.18% 

6,162,511.35 

6,162,511.35 
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Análisis de Precios Unitarios 
ALBAÑILERÍA CONFINADA 



S10 Páqina: 
Empresa no registrada Fecha : 09/05/2004 07:40:38p.m. 

Análisis de precios unitarios 

Obra 0301004 PRESUPUESTO: AL TER NATIVA ALBAÑILERIA CONFINADA 
Fórmula 01 OBRAS PRELIMINARES Fecha 15/03/2002 

Partida 01.01.01. TRAZO Y REPLANTEO 
Rendimiento M2/DIA Costo unitario directo por : M2 0.73 

Códiqo 

470101 
470102 
470104 

020106 
210000 
305504 
305510 
380000 
390620 
430016 

Descripción Insumo 

CAPATAZ 
OPERARIO 
PEON 

Mano de Obra 

Materiales 
CLAVOS PARA MADERA C/C 3/4" 
CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (425KG) 
NIVEL 
TEODOLITO 
HORMIGON 
TIZA 
MADERA TORNILLO EN BRUTO 

Unidad Cuadrilla Cantidad 

HH 0.0320 
HH 0.0320 
HH 0.0640 

KG 0.0400 
BOL 0.0160 
DIA 0.0040 
DIA 0.0040 
M3 0.0050 

BOL 0.0100 
P2 0.0500 

TITULO: "EL ENCOFRADO METALICO COMO ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA DE VIVIENDAS MASIVAS" 

AUTOR: BACH. ING. JORGE LUIS MALLMA PALOMINO 

Precio Parcial 

2.77 0.09 
2.33 0.07 
1.90 0.12 

0.28 

1.07 0.04 
4.01 0.06 

20.00 0.08 
50.00 0.20 

4.60 0.02 
2.00 0.02 
0.60 0.03 

0.45 
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S10 
Empresa no registrada 

Páqina: 
Fecha-: 

1 
U3/04!200ZI 07:09:59p.m. 

Análisis de precios unitarios 

Obra 0301004 PRESUPUESTO: AL TER NATIVA ALBAÑILERIA CONFINADA 
Fórmula 02 ESTRUCTURAS 

Partida 
Rendimiento 

02.01.01 
150.000 M3/DIA 

Códiqo 

470101 
470104 

370101 
490412 

Descripción Insumo 

CAPATAZ 
PEON 

Mano de Obra 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
CARGADOR S/LLANT AS 200-250 HP 4-4.1 YD3. 

EXCAVACIÓN MASIVA 

Unidad 

HH 
HH 

%MO 
HM 

Fecha 

Costo unitario directo por : M3 

Cuadrilla Cantidad Precio 

0.10 0.0053 2.77 
1.00 0.0533 1.90 

3.0000 0.11 
1.00 0.0533 47.14 

15/03/2002 

2.62 

Parcial 

0.01 
0.10 
0.11 

0.00 
2.51 
2.51 

Partida 
Rendimiento 

02.01.02 EXCAVACION PARA CIMIENTOS HASTA 1.40 MT TERRENO NORMAL 

Códiqo 

470101 
470104 

370101 
490422 

20.000 M3/DIA 

Descripción Insumo 

CAPATAZ 
PEON 

Mano de Obra 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
RETROEXCAVADOR S/ORUGA 80-110HP 0.5-1.3Y 

Partida 
Rendimiento 

02.01.03 
120.000 M3/DIA 

Códiqo 

470104 

370101 
490900 

Descripción Insumo 
Mano de Obra 

PEON 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
MOTONIVELADORA DE 125 HP 

Partida 
Rendimiento 

02.01.04 
2.500 M3/DIA 

Códiqo 

470101 
470104 

370101 

Descripción Insumo 

CAPATAZ 
PEON 

Mano de Obra 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

Costo unitario directo por : M3 10.90 

..Unidad .-Cwdrma Cantidad .. P.r~cio Parcial 

HH 0.10 0.0400 2.77 0.11 
HR roo 0.4000 1.90 0.76 

0.87 

%MO 3.0000 0.87 0.03 
HM roo 0.4000 25.0D 10.00 

10.03 

PERFILADO DE EXCAVACIÓN MASIVA 
Costo unitario directo por : M3 3.13 

... Unidad .Cuadrma Cantidad -Precio Parcial 

HH 1.00 0.0667 1.90 0.13 
0.13 

%MO 3.0000 0.13 0.00 
HM 1.00 0.0667 45.00 3.00 

3.00 

EXCAVACIÓN MANUAL DE CISTERNAS 
Costo unitario directo por : M3 7.18 

..Unidad -Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 

HH 0.10 0.3200 2.77 0.89 
HH 1.00 3.2000 1.90 6.08 

6.97 

%MO 3.0000 6.97 0.21 
0.21 
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S10 
Empresa no registrada 

Análisis de precios unitarios 

Obra 0301004 PRESUPUESTO: AL TER NATIVA ALBAÑILERIA CONFINADA 

Páqina: 
Fecha : 

2 
03/04/2004 07:09:59p.m. 

Fórmula 02 ESTRUCTURAS Fecha 15/03/2002 

Partida 02.01.05 EXCAVACION PARA ZAPATAS DE 1.00 MT A 1.40 MT DE PROFUNDIDAD 
Rendimiento 45.000 M3/DIA Costo unitario directo por: M3 4.85 

Códiqo DescriPción Insumo 
Mano de Obra 

470101 CAPATAZ 
470104 PEON 

Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
490422 RETROEXCAVADOR S/ORUGA 80-110HP 0.5-1.3Y 

Partida 
Rendimiento 

02.01.06 
3.000 M3/DIA 

Códiqo Descripción Insumo 
Mano de Obra 

470104 PEON 

Partida 
Rendimiento 

02.01.07 
40.000 M2/DIA 

Códiqo 

470102 
470104 

370101 

Partida 

Descripción Insumo 

OPERARIO 
PEON 

Mano de Obra 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

02.01.08 
Rendimiento 300.000 M2/DIA 

Códiqo Descripción Insumo 
Mano de Obra 

470101 CAPATAZ 
470104 PEON 

Materiales 
050100 AFIRMADO 
390620 TIZA 

Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
490307 RODILLO LISO VIBR AUTOP 101-135HP 10-12T 
490900 MOTONIVELADORA DE 125 HP 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

HH 0.10 0.0178 2.77 
HH 100 0.1778 1.90 

%MO 3.0000 0.39 
HM 1.00 0.1778 25.00 

ACARREO MANUAL 
Costo unitario directo por : M3 

Cuadrma Cantidad ~recio 

HH 100 2.6667 1.90 

EXPLANACIÓN Y MEJORAMIENTO DE TERRENO 

. Unidad 

HH 
HH 

%MO 

Costo unitario directo por : M2 

Cuadrilla 

0.10 
10D 

Cantidad 

0.0200 
0.2000 

5.0000 

Precio 

2.33 
1.90 

0.43 

RELLENO COMPACTADO AFIRMADO e=0.25mt 
Costo unitario directo por : M2 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

HH 1.00 0.0267 2.77 
HH 2.00 0.0533 1.90 

M3 1.2500 5.00 
BOL 0.0500 2.00 

%MO 3.0000 0.17 
HM 0.50 0.0133 28.67 
HM 100 0.0267 45.00 

Parcial 

0.05 
0.34 
0.39 

0.01 
4.45 
4.46 

5.07 

Parcial 

5.07 
5.07 

0.45 

Parcial 

0.05 
0.38 
0.43 

0.02 
0.02 

8.11 

Parcial 

0.07 
0.10 
0.17 

6.25 
0.10 
6.35 

0.01 
0.38 
1.20 
1.59 
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S10 
Empresa no registrada 

PáQina: 
Fecha : 

3 
03/04/2004 07:09:59p.m. 

Análisis de precios unitarios 

Obra 
Fórmula 

0301004 PRESUPUESTO: ALTERNATIVA ALBAÑILERIA CONFINADA 
02 ESTRUCTURAS Fecha 15/03/2002 

Partida 02.01.09 RELLENO COMPACTADO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL PROPIO 
Rendimiento 6.000 M3/DIA ·-costo unitario directo por :·M3 6.18 

Códiqo Descripción Insumo Unidad Cuadrma Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 

470104 PEON HH 100 1.3333 1.90 2.53 
2.53 

Materiales 
390500 AGUA M3 0.0150 100 0.02 

0.02 
Equipos 

370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 2.53 0.13 
490303 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 5.8 HP HM 1.50 2.0000 1.75 3.50 

3.63 

Partida 02.01.10 ELIMINACION DE MATERIAL DE DESMONTE 
Rendimiento 160.000 M3/DIA Costo unitario directo por : M3 2.61 

Códiqo Descripción Insumo Unidad .Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 

470104 PEON HH 0.33 0.0167 1.90 0.03 
0.03 

Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 2.0000 0.03 0.00 
480423 CAMION VOLQUETE 4x2 140-210 HP 6M3. HM 1.00 0.0500 28.00 1.40 
490412 CARGADOR S/LLANTAS 200-250 HP 4-4.1 YD3. HM 0.50 0.0250 47.14 1.18 

2.58 

Partida 02.01.11 LIMPIEZA DE OBRA 
Rendimiento 900.000 M21DIA Costo unitario directo por : M2 0.22 

Códiqo DescriPción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 

470104 PEON HH 100 0.0089 1.90 0.02 
0.02 

Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.02 0.00 
490421 RETROEXCAVADOR S/LLANTAS 58 HP 1 YD3. HM 1.00 0.0089 22.00 0.20 

0.20 

Partida 02.02.02a CONCRETO 1 :1 O +30% P .G. PARA CIMIENTOS CORRIDOS 

Rendimiento 25.000 M3/DIA Costo unitario directo por : M3 29.64 

Códiqo DescriPción Insumo .Unidad -Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 

470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0320 2.77 0.09 
470102 OPERARIO HH 3.00 0.9600 2.33 2.24 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.3200 2.11 0.68 
470104 PEON HH 8.00 2.5600 1.90 4.86 

7.87 
Materiales 

050009 PIEDRA GRANDE DE 8" M3 0.5040 4.99 2.51 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 3.5000 4.01 14.04 
380000 HORMIGON M3 0.8720 4.60 4.01 
390500 AGUA M3 0.1050 1.00 0.11 

20.67 
Equipos 

370101 HERRAMIENTAS MANUALES 'loMO 1.0000 7.87 0.08 

491007 MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11 P3 HM 100 0.3200 3.20 1.02 
1.10 
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S10 
Empresa no registrada 

Páqina: 
Fecha : 

4 
03/04/2004 07:09:59p.m. 

Análisis de precios unitarios 

Obra 0301004 PRESUPUESTO: AL TER NATIVA ALBAÑILERIA CONFINADA 
Fórmula 02 ESTRUCTURAS ··Fecha 15/03/2002 
Partida 02.02.02b CONCRETO 1 :8+25% P.M. PARA SOBRE CIMIENTOS 
Rendimiento 15.000 M3/DIA Costo unitario directo por : M3 33.75 

Códiao Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 

470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0533 2.77 0.15 
470102 OPERARIO HH 2.00 1.0667 2.33 2.49 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.5333 2.11 1.13 
470104 PEON HH 6.00 3.2000 1.90 6.08 

9.85 
Materiales 

050011 PIEDRA MEDIANA DE 6" M3 0.4200 4.99 2.10 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 3.8900 4.01 15.60 
380000 HORMIGON M3 0.8930 4.60 4.11 
390500 AGUA M3 0.1800 1.00 0.18 

21.99 
Equipos 

370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 2.0000 9.85 0.20 
491007 MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3 'HM I.OG 0.5333 3.20 1.71 

1.91 

Partida 02.02.02c ENCOFRADO Y DESENCOF. SOBRECIMIENTO DE 0.30 A 0.60 MT 
Rendimiento 10.000 M2/DIA Costo unitario directo por : M2 6.12 

Códiao Descripción Insumo Unidad Cuadr~lla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 

470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0800 2.77 0.22 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.8000 2.33 1.86 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.8000 2.11 1.69 

3.77 
Materiales 

020008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 8 KG 0.2600 0.55 0.14 
020105 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG 0.1600 0.55 0.09 
450101 MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO P2 3.3500 0.60 2.01 

2.24 
Eauipos 

370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 3.77 0.11 
0.11 

Partida 02.02.02d FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1 :1 O 

Rendimiento 3.750 M3/DIA Costo unitario directo por : M3 25.83 

Códiao Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 

470102 OPERARIO HH 1.00 2.1333 2.33 4.97 
470104 PEON HH 1.00 2.1333 1.90 4.05 

9.02 
Materiales 

210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 3.0500 4.01 12.23 
380000 HORMIGON M3 0.9500 4.60 4.37 
390500 AGUA M3 0.1200 100 0.12 

16.72 
Eauioos 

370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 1.0000 9.02 0.09 
0.09 
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S10 
Empresa no registrada 

Análisis de precios unitarios 

Obra 0301004 PRESUPUESTO: AL TER NATIVA ALBAÑILERIA CONFINADA 
Fórmula 02 ESTRUCTURAS 

Partida 02.02.02e SOLADO PARA CISTERNA 

Pá~ina: 

Fecha : 
5 

03/04/2004 07:09:59p.m. 

Fecha 15/03/2002 

Rendimiento 120.000 M2/DIA Costo unitario directo por : M2 3.12 

Códi~o Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 

470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0067 2.77 0.02 
470102 OPERARIO HH 2.00 0.1333 2.33 0.31 
470103 OFICIAL HH 100 0.0667 2.11 0.14 
470104 PEON HH 6.00 0.4000 1.90 0.76 

1.23 
Materiales 

210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 0.2840 4.01 1.14 
380000 HORMIGON M3 0.0940 4.60 0.43 
431652 REGLA DE MADERA P2 0.1000 0.70 0.07 

1.64 
EQuipos 

370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1.23 0.04 
491007 MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3 HM 1.00 0.0667 3.20 0.21 

0.25 

Partida 02.03.01a CONCRETO EN ZAPATAS F'C= 210 KG/CM2 

Rendimiento 30.000 M3/DIA Costo unitario directo por : M3 75.36 

CódiQO Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 

470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0267 2.77 0.07 

470102 OPERARIO HH 2.00 0.5333 2.33 1.24 

470103 OFICIAL HH 1.00 0.2667 2.11 0.56 

470104 PEON HH 7.00 1.8667 1.90 3.55 
5.42 

Materiales 
210127 CONCRETO PREMEZCLADO T.l fc=210 Kg/cm2 M3 1.0500 65.00 68.25 

340000 GASOLINA 84 OCTANOS GLN 0.2500 2.40 0.60 
68.85 

EQuipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 5.42 0.16 

490704 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" HM 100 0.2667 3.50 0.93 
1.09 

Partida 02.03.01b ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ZAPATAS 

Rendimiento 15.000 M2/DIA Costo unitario directo por : M2 10.00 

CódiQo Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 

Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH 0.20 0.1067 2.77 0.30 

470102 OPERARIO HH 2.00 1.0667 2.33 2.49 

470103 OFICIAL HH 2.00 1.0667 2.11 2.25 
5.04 

Materiales 
020105 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG 0.1500 0.55 0.08 

450101 MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO P2 7.8900 0.60 4.73 
4.81 

EQuipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 5.04 0.15 

0.15 
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S10 
Empresa no registrada 

Páaina: 
Fecha : 

6 
03/04/2004 07:09:59p.m. 

Análisis de precios unitarios 

Obra 
Fórmula 

0301004 PRESUPUESTO: AL TER NATIVA ALBAÑILERIA CONFINADA 
02 ESTRUCTURAS 

Partida 02.03.01c 
Rendimiento 300.000 KG/DIA 

Códiqo 

470101 
470102 
470103 

020007 
029702 

370101 

Partida 

Descripción Insumo 

CAPATAZ 
OPERARIO 
OFICIAL 

Mano de Obra 

Materiales 
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 16 
ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

02.03.02a 
Rendimiento 28.000 M3/DIA 

Códiqo Descripción Insumo 
Mano de Obra 

470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
470104 PEON 

Materiales 
210127 CONCRETO PREMEZCLADO T./ fc=210 Kg/cm2 
340000 GASOLINA 84 OCTANOS 

Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
490704 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40' 

Partida 02.03.02b 

Rendimiento 8.000 M2/DIA 

Códiao Descñpción Insumo 
Mano de Obra 

470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 

Mateñales 
020008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 8 
020105 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" 
450101 MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO 

Eauipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 

Fecha 

ACERO PARA ZAPATAS GRADO 60 
Costo unitario directo por : KG 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

HH 0.30 0.0080 2.77 
HH 1.00 0.0267 2.33 
HH 1.00 0.0267 2.11 

KG 0.0600 0.55 
KG 1.0700 0.36 

%MO 3.0000 0.14 

CONCRETO EN VIGAS DE CIMENTACION F'C= 210 KG/CM2 
Costo unitario directo por : M3 

.Unidad . Cuadrilla Cantidad Precio 

HH 0.10 0.0286 2.77 
HH 2.00 0.5714 2.33 
HH 1.00 0.2857 2.11 
HH 7.00 2.0000 1.90 

M3 1.0500 65.00 
GLN 0.2500 2.40 

%MO 3.0000 5.81 
HM 1.00 0.2857 3.50 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VIGA DE CIMENTACION 
Costo unitario directo por : M2 

Unidad .CUadrilla Cantidad Precio 

HH 0.10 0.1000 2.77 
HH 1.00 1.0000 2.33 
HH 1.00 1.0000 2.11 

KG 0.2500 0.55 
KG 0.2500 0.55 
P2 7.8900 0.60 

%MO 3.0000 4.72 

15/03/2002 

0.56 

Parcial 

0.02 
0.06 
0.06 
0.14 

0.03 
0.39 
0.42 

0.00 
0.00 

75.83 

Parcial 

0.08 
1.33 
0.60 
3.80 
5.81 

68.25 
0.60 

68.85 

0.17 
1.00 
1.17 

9.87 

Parcial 

0.28 
2.33 
2.11 
4.72 

0.14 
0.14 
4.73 
5.01 

0.14 
0.14 
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S10 Páqina: 7 
Empresa no registrada Fecha : 03/04/2004 07:09:59p.m. 

Análisis de precios unitarios 

Obra 0301004 PRESUPUESTO: AL TER NATIVA ALBAÑILERIA CONFINADA 
Fórmula 02 ESTRUCTURAS Fecha 15/03/2002 

Partida 02.03.02c ACERO EN VIGA DE CIMENTACION GRADO 60 
Rendimiento 220.000 KG/DIA Costo unitario directo por : KG 0.60 

Códiqo Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 

470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0036 2.77 0.01 
470102 OPERARIO HH 100 0.0364 2.33 0.08 
470103 OFICIAL HH 100 0.0364 2.11 0.08 

0.17 
Materiales 

020007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 16 KG 0.0600 0.55 0.03 
029702 ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 KG 1.0700 0.36 0.39 

0.42 
Equipos 

370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.17 0.01 
0.01 

Partida 02.03.03a CONCRETO EN MUROS REFORZADOS F'C= 210 KG/CM2 
Rendimiento 35.000 M3/DIA Costo unitario directo por : M3 82.58 

Códiqo Descripción Insumo Unidad -Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 

470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0229 2.77 0.06 
470102 OPERARIO HH 2.00 0.4571 2.33 1.07 
470103 OFICIAL HH 100 0.2286 2:11 0.48 
470104 PEON HH 8.00 1.8286 190 3.47 

5.08 
Materiales 

210127 CONCRETO PREMEZCLADO T.l fc=210 Kg/cm2 M3 1.0500 65.00 68.25 
210132 SERVICIO DE BOMBA P/CONCR. PREMEZCLADO M3 1.0000 7.00 7.00 
340000 GASOLINA 84 OCTANOS GLN 0.5400 2.40 1.30 

76.55 
Equipos 

370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 508 0.15 
490704 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" HM 1.00 0.2286 3.50 0.80 

0.95 

Partida 02.03.03b ENCOFRADO Y DESENCOF MUROS REFORZADOS 

Rendimiento 10.000 M2/DIA Costo unitario directo por : M2 9.47 

Códiqo Descripción Insumo Unidad -Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 

470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0800 2.77 0.22 
470102 OPERARIO HH 100 0.8000 2.33 1.86 
470103 OFICIAL HH 100 0.8000 2.11 1.69 

3.77 
Materiales 

020008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 8 KG 0.2500 0.55 0.14 
020107 CLAVOS PARA MADERA C/C 4" KG 0.9000 0.55 0.50 
307101 FUNDA PLASTICA KG 0.2500 2.14 0.54 
450101 MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO P2 3.8900 0.60 2.33 
531003 PETROLEO GLN 0.0400 1.88 0.08 

3.59 
Equipos 

370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 3.77 0.11 
497401 EQUIPO DE ENCOFRADO CONTECH M2 10.00 1.0000 2.00 2.00 

2.11 
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S10 
Empresa no registrada 

Páqina: 
Fecha : 

8 
03/04/2004 07:09:59p.m. 

Análisis de precios unitarios 

Obra 0301004 PRESUPUESTO: ALTERNATIVA ALBAÑILERIA CONFINADA 
Fórmula 02 ESTRUCTURAS Fecha 15/03/2002 

Partida 02.03.03c ACERO EN MUROS REFORZADOS GRADO 60 
Rendimiento 270.000 KG/DIA Costo unitario directo por : KG 0.56 

Códiqo Descripción Insumo . .lJnidad .Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 

470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0030 2.77 0.01 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.0296 2.33 0.07 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.0296 2.11 0.06 

0.14 
Materiales 

020007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 16 KG 0.0600 0.55 0.03 
029702 ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 KG 1.0700 0.36 0.39 

0.42 
Eauipos 

370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.14 0.00 
0.00 

Partida 02.03.04a CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 
Rendimiento 18.000 M3/DIA Costo unitario directo por : M3 84.71 

Códiao Descripción Insumo Vnidad -Cuadrilla Cantidad -P..r1!cio Parcial 
Mano de Obra 

470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0444 2.77 0.12 
470102 OPERARIO HH 2.00 0.8889 2.33 2.07 
470104 PEON HH 5.00 2.2222 1.90 4.22 

6.41 
Materiales 

210127 CONCRETO PREMEZCLADO T.l fc=210 Kg/cm2 M3 1.0500 65.00 68.25 
210132 SERVICIO DE BOMBA P/CONCR. PREMEZCLADO M3 1.0000 7.00 7.00 
340000 GASOLINA 84 OCTANOS GLN 0.5400 2.40 1.30 

76.55 
Eauipos 

370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 6.41 0.19 
490704 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" HM 1.00 0.4444 3.50 1.56 

1.75 

Partida 02.03.04b ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 
Rendimiento 16.000 M2/DIA Costo unitario directo por : M2 5.61 

Códiao Descripción Insumo . .Unidad -Cuadlilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 

470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0500 2.77 0.14 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.5000 2.33 1.17 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.5000 2.11 1.06 

2.37 
Materiales 

020008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 8 KG 0.3000 0.55 0.17 
020105 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG 0.1700 0.55 0.09 
440016 MADERA TORNILLO CEPILLADA P2 4.8500 0.60 2.91 

3.17 
Eauipos 

370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 2.37 0.07 
0.07 
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S10 
Empresa no registrada 

Páqina: 
Fecha : 

9 
03/04/2004 07:09:59p.m. 

Análisis de precios unitarios 

Obra 0301004 PRESUPUESTO: ALTERNATIVA ALBAÑILERIA CONFINADA 
Fórmula 02 ESTRUCTURAS Fecha 15/03/2002 

Partida 02.03.04c ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS 
Rendimiento 250.000 KG/DIA ·-costo· unitario direclo por-: l<G 0.57 

Códiqo Descripción Insumo !Jnidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 

470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0032 2.77 0.01 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.0320 2.33 0.07 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.0320 2.11 0.07 

0.15 
Materiales 

020007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 16 KG 0.0600 0.55 0.03 
029702 ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 KG 1.0700 0.36 0.39 

0.42 
Equipos 

370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.15 0.00 
0.00 

Partida 02.03.05a CONCRETO EN VIGAS F'C=210 KG/CM2 
Rendimiento 30.000 M3/DIA Costo unitario directo por : M3 82.41 

Códiqo Descripción Insumo -Unidad -Cuadrilla Cantidad . .P-r-ecio Parcial 
Mano de Obra 

470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0267 2.77 0.07 
470102 OPERARIO HH 2.00 0.5333 2.33 1.24 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.2667 2.11 0.56 
470104 PEON HH 7.00 1.8667 1.90 3.55 

5.42 
Materiales 

210127 CONCRETO PREMEZCLADO T.l fc=210 Kg/cm2 M3 1.0500 65.00 68.25 
210132 SERVICIO DE BOMBA P/CONCR. PREMEZCLADO M3 1.0000 7.00 7.00 
340000 GASOLINA 84 OCTANOS GLN 0.2700 2.40 0.65 

75.90 
Equipos 

370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 5.42 0.16 
490704 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" HM 100 0.2667 3.50 0.93 

1.09 

Partida 02.03.05b ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS 

Rendimiento 8.500 M2/DIA Costo unitario directo por : M2 6.62 

Códiqo DescriPción Insumo -Unidad . Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 

470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0941 2.77 0.26 
470102 OPERARIO HH 100 0.9412 2.33 2.19 
470104 PEON HH 1.00 0.9412 1.90 1.79 

4.24 
Materiales 

020008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 8 KG 0.2100 0.55 0.12 
020105 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG 0.2400 0.55 0.13 

0.25 
Equipos 

370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 4.24 0.13 

489901 ENCOFRADO MET ALIGO M2 8.50 1.0000 2.00 2.00 
2.13 
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S10 
Empresa no registrada 

Páqina: 
Fecha : 

10 
03/04/2004 07:09:59p.m. 

Análisis de precios unitarios 

Obra 
Fórmula 

0301004 PRESUPUESTO: ALTERNATIVA ALBAÑILERIA CONFINADA 
02 ESTRUCTURAS Fecha 

Partida 02.03.05c 
Rendimiento 250.000 KG/DIA 

Códiqo 

470101 
470102 
470103 

020007 
029702 

370101 

Partida 

Descripción Insumo 

CAPATAZ 
OPERARIO 
OFICIAL 

Mano de Obra 

Materiales 
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 16 
ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

02.03.06a 
Rendimiento 45.000 M3/DIA 

Códiao Descripción Insumo 
Mano de Obra 

470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
470104 PEON 

Materiales 
210127 CONCRETO PREMEZCLADO T.l fc=210 Kglcm2 
210132 SERVICIO DE BOMBA P/CONCR. PREMEZCLADO 
340000 GASOLINA 84 OCTANOS 

Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
490704 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" 

ACERO GRADO 60 EN VIGAS 
Costo unitario directo por : KG 

·-Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

HH 0.10 0.0032 2.77 
HH too 0.0320 2.33 
HH 100 0.0320 2.11 

KG 0.0600 0.55 
KG 1.0700 0.36 

%MO 3.0000 0.15 

CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS F'C=210 KG/CM2 
Costo unitario directo por : M3 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

HH 0.10 0.0178 2.77 
HH 2.00 0.3556 2.33 
HH 1.00 0.1778 2.11 
HH 5.00 0.8889 190 

M3 10500 65.00 
M3 10000 700 

GLN 0.2200 2.40 

%MO 3.0000 2.95 
HM 1.00 0.1778 3.50 

15/03/2002 

0.57 

Parcial 

0.01 
0.07 
0.07 
0.15 

0.03 
0.39 
0.42 

0.00 
0.00 

79.44 

Parcial 

0.05 
0.83 
0.38 
169 
2.95 

68.25 
700 
0.53 

75.78 

0.09 
0.62 
0.71 

Partida 02.03.06b ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 

Rendimiento 12.000 M2/DIA Costo unitario directo por : M2 7.67 

Códiao 

470101 
470102 
470104 

020105 
450101 

370101 

Descripción Insumo Unidad .Cuadrilla Cantidad 
Mano de Obra 

CAPATAZ HH 0.10 0.0667 
OPERARIO HH 100 0.6667 
PEON HH 100 0.6667 

Materiales 
CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG 0.1500 
MADERA TORNILLO INC.CORTE PIENCOFRADO P2 7.5000 

Eauioos 
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 

TITULO: "EL ENCOFRADO METALICO COMO ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA DE VIVIENDAS MASIVAS" 
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Precio Parcial 

2.77 0.18 
2.33 1.55 
190 1.27 

3.00 

0.55 0.08 
0.60 4.50 

4.58 

3.00 0.09 
0.09 
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S10 
Empresa no registrada 

Páqina: 
Fecha : 

11 
03/04/2004 07:09:59p.m. 

Análisis de precios unitarios 

Obra 0301004 PRESUPUESTO: AL TER NATIVA ALBAÑILERIA CONFINADA 
Fórmula 02 ESTRUCTURAS Fecha 15/03/2002 

Partida 02.03.06c ACERO GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS 
Rendimiento 250.000 KG/DIA Costo unitario directo por : KG 0.57 

Códiqo Descripción Insumo Unidad .Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 

470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0032 2.77 0.01 
470102 OPERARIO HH 100 0.0320 2.33 0.07 
470103 OFICIAL HH 100 0.0320 2.11 0.07 

0.15 
Materiales 

020007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 16 KG 0.0600 0.55 0.03 
029702 ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 KG 1.0700 il.36 0.39 

0.42 
Equipos 

370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.15 0.00 
0.00 

Partida 02.03.06d LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADO 

Rendimiento 1.300.000 UND/DIA Costo unitario directo por : UNO 0.28 

Códiao Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 

470102 OPERARIO HH 1.00 0.0062 2.33 0.01 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.0062 2.11 0.01 
470104 PEON HH 10.00 0.0615 1.90 0.12 

0.14 
Materiales 

170104 LADRILLO P/TECHO DE 15x30x30 CM 8 HCOS. UND 1.0500 0.13 0.14 
0.14 

Eauipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO · 3.0000 0.14 0.00 

0.00 

Partida 02.03.07a CONCRETO EN ESCALERAS F'C=175 KG/CM2 

Rendimiento 35.000 M3/DIA Costo unitario directo por : M3 73.53 

Códiao Descripción Insumo Unidad -.CUadr~Ua Cantidad P_r.ecio Parcial 
Mano de Obra 

470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0229 2.77 0.06 
470102 OPERARIO HH 100 0.2286 2.33 0.53 
470104 PEON HH 6.00 1.3714 1.90 2.61 

3.20 
Materiales 

210126 CONCRETO PREMEZCLADO T.l fc=175 Kg/cm2 M3 1 0500 59.00 61.95 
210132 SERVICIO DE BOMBA P/CONCR. PREMEZCLADO M3 1.0000 700 7.00 

340000 GASOLINA 84 OCTANOS GLN 0.2000 2.40 048 
69.43 

Eauipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 3.20 0.10 

490704 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" HM 1.00 0.2286 3.50 0.80 
0.90 
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S10 
Empresa no registrada 

Páqina: 
Fecha : 

12 
03/04/2004 07:09:59p.m. 

Análisis de precios unitarios 

Obra 
Fórmula 

0301004 PRESUPUESTO: AL TER NATIVA ALBAÑILERIA CONFINADA 
02 ESTRUCTURAS 

Partida 
Rendimiento 

02.03.07b 
5.000 M2/DIA 

Códiqo 

470101 
470102 
470103 

020007 
020105 
308506 
450101 

370101 

Partida 

Descripción Insumo 

CAPATAZ 
OPERARIO 
OFICIAL 

Mano de Obra 

Materiales 
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 16 
CLAVOS PARA MADERA C/C 3" 
SI KA FORM METAL 99 
MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

02.03.07c 
Rendimiento 230.000 KG/DIA 

Códiqo Descripción Insumo 
Mano de Obra 

470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 

Materiales 
020007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 16 
029702 ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 

Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 

Partida 02.03.08a 

Rendimiento 40.000 M3/DIA 

Códiqo Descripción Insumo 
Mano de Obra 

470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
470104 PEON 

Materiales 
210126 CONCRETO PREMEZCLADO T.l fc=175 Kg/cm2 
340000 GASOLINA 84 OCTANOS 

Eauipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
490704 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" 

Fecha 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ESCALERAS 
Costo unitario directo por : M2 

Unidad Cuadrilla ·Cantidad Precio 

HH 0.10 0.1600 2.77 
HH 1.00 1.6000 2.33 
HH 1.00 1.6000 2.11 

KG 0.2500 0.55 
KG 0.2500 0.55 
KG 0.0430 1.63 
P2 3.5000 0.60 

%MO 3.0000 7.55 

ACERO GRADO 60 EN ESCALERAS 
Costo unitario directo por : KG 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

HH 0.10 0.0035 2.77 
HH 1.00 0.0348 2.33 
HH 1.00 0.0348 2.11 

KG 0.0600 0.55 
KG 1.0700 0.36 

%MO 3.0000 0.16 

CONCRETO EN CISTERNA SUBTERRANEA F'C=175 KG/CM2 
Costo unitario directo por : M3 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

HH 0.10 0.0200 2.77 
HH 2.00 0.4000 2.33 
HH 1.00 0.2000 2.11 
HH 6.00 1.2000 1.90 

M3 1.0500 59.00 
.GLN .0.2000 2.40 

%MO 3.0000 3.69 
HM 1.00 .0.2000 3.50 

15/03/2002 

10.23 

·Parcial 

0.44 
3.73 
3.38 
7.55 

0.14 
0.14 
0.07 
2.10 
2.45 

0.23 
0.23 

0.58 

Parcial 

0.01 
0.08 
0.07 
0.16 

0.03 
0.39 
0.42 

0.00 
0.00 

66.93 

Parcial 

0.06 
0.93 
0.42 
2.28 
3.69 

61.95 
0.48 

62.43 

0.11 
0.70 
0.81 

TITULO: "EL ENCOFRADO METALICO COMO ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA DE VIVIENDAS MASIVAS" 
AUTOR: BACH. ING. JORGE LUIS MALLMA PALOMINO 

Pág. 244 de 666 



S10 
Empresa no registrada 

Páqina: 
Fecha : 

13 
03/04/2004 07:09:59p.m. 

Análisis de precios unitarios 

Obra 0301004 PRESUPUESTO: ALTERNATIVA ALBAÑILERIA CONFINADA 
Fórmula 02 ESTRUCTURAS Fecha 15/03/2002 

Partida 02.03.08b ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN CISTERNA SUBTERRANEA 
Rendimiento 10.960 M2/DIA Costo unitario directo por: M2 5.87 

Códiqo Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 

470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0730 2.77 0.20 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.7299 2.33 1.70 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.7299 2.11 1.54 

3.44 
Materiales 

020008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 8 KG 0.1500 0.55 0.08 
020105 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG 0.1200 0.55 0.07 
450101 MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO P2 3.6400 0.60 2.18 

2.33 
Equipos 

370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 3.44 0.10 
0.10 

Partida 02.03.08c ACERO GRADO 60 EN CISTERNA SUBTERRANEA 

Rendimiento 260.000 KG/DIA Costo unitario directo por : KG 0.58 

Códiqo Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 

470101 CAPATAZ HH 0.34 0.0105 2.77 0.03 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.0308 2.33 0.07 

470103 OFICIAL HH 1.00 0.0308 2.11 0.06 
0.16 

Materiales 
020007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 16 KG 0.0600 0.55 0.03 

029702 ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 KG 1.0700 0.36 0.39 
0.42 

Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES o/oMO 3.0000 0.16 0.00 

0.00 

Partida 02.03.09a CONCRETO EN TANQUE ELEVADO F'C=175 KG/CM2 

Rendimiento 30.000 M3/DIA Costo unitario directo por : M3 76.24 

Códiqo Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 

Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0267 2.77 0.07 

470102 OPERARIO HH .2.00 .0.5333 2.33 1.24 

470103 OFICIAL HH 1.00 0.2667 2.11 0.56 

470104 PEON HH 6.00 1.6000 1.90 3.04 
4.91 

Materiales 
210126 CONCRETO PREMEZCLADO T.l fc=175 Kg/cm2 M3 1.0500 59.00 61.95 

210132 SERVICIO DE BOMBA P/CONCR. PREMEZCLADO M3 1.0000 7.00 7.00 

340000 GASOLINA 84 OCTANOS GLN 0.5400 2.40 1.30 
70.25 

Eauipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES o/oMO 3.0000 4.91 0.15 

490704 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" HM 1.00 0.2667 3.50 0.93 
1.08 
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S10 
Empresa no registrada 

Análisis de precios unitarios 

Obra 0301004 PRESUPUESTO: ALTERNATIVA ALBAÑILERIA CONFINADA 
Fórmula 02 ESTRUCTURAS 

Páqina: 
Fecha : 

14 
03/04/2004 07:09:59p.m. 

Fecha 15/03/2002 

Partida 02.03.09b ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN TANQUE ELEVADO 
Rendimiento 8.000 M2/DIA 

Códiqo 

470101 
470102 
470103 

020008 
020105 
440319 
450101 

370101 

Partida 

Descripción Insumo 

CAPATAZ 
OPERARIO 
OFICIAL 

Mano de Obra 

Materiales 
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 8 
CLAVOS PARA MADERA C/C 3" 
TRIPLAY DE 4'x8'x 19 mm 
MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

02.03.09c 

Rendimiento 220.000 KG/DIA 

Códiao Descripción Insumo 
Mano de Obra 

470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 

Materiales 
020007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 16 
029702 ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 

Eauipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 

Costo unitario directo por : M2 8.86 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 

HH 0.10 0.1000 2.77 0.28 
HH 1.00 1.0000 2.33 2.33 
HH 1.00 1.0000 2.11 2.11 

4.72 

KG 0.2500 0.55 0.14 
KG 0.2500 0.55 0.14 
PLN 0.0500 20.29 1.01 
P2 4.5100 0.60 2.71 

4.00 

%MO 3.0000 4.72 0.14 
0.14 

ACERO GRADO 60 EN TANQUE ELEVADO 
Costo unitario directo. por : KG 0.60 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 

HH 0.10 0.0036 2.77 0.01 
HH 1.00 0.0364 2.33 0.08 
HH 1.00 0.0364 2.11 0.08 

0.17 

KG 0.0600 0.55 0.03 
KG 1.0700 0.36 0.39 

0.42 

%MO 3.0000 0.17 0.01 
0.01 

TITULO: "EL ENCOFRADO METALICO COMO ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA DE VIVIENDAS MASIVAS" 

AUTOR: BACH. ING. JORGE LUIS MALLMA PALOMINO 
Pág. 246 de 666 



S10 
Empresa no registrada 

Análisis de precios unitarios 

Páqina: 
Fecha : 

1 
03/04/2004 07:17:27p.m. 

Obra 
Fói1)1Uia 

0301004 PRESUPUESTO: ALTERNATIVA ALBAÑILERIA CONFINADA 
03 ARQUITECTURA Fecha 15/03/2002 

Partida 03.01.01 MURO DE SOGA LADRILLO KING-KONG CON CEMENTO-CAL-ARENA 
Ren~imiento 10.000 M2/DIA 

Códipo 

470101 
470102 
470104 

050104 
170023 
210000 
3001\)1 
390500 
440016 

370101 

.Descripción .Insumo 

CAPATAZ 
OPERARIO 
PEON 

Mano de Obra 

Materiales 
ARENA GRUESA 
LADRILLO K. K. DE ARCILLA 9X14X24 CM 
CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) 
CAL HIDRATADA DE 30 Kg 
AGUA 
MADERA IORNILLO CEPILLADA 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

Partida 03.01.02 
Rendimiento 6.150 M2/DIA 

Códiqo 

470101 
470102 
470104 

050104 
170023 
210000 
300101 
390500 
440016 

370101 

Descripción Insumo 

CAPATAZ 
OPERARIO 
PEON 

Mano de Obra 

Materiales 
ARENA GRUESA 
LADRILLO K.K. DE ARCILLA 9X14X24 CM 
CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) 
CAL HIDRATADA DE 30 Kg 
AGUA 
MADERA TORNILLO CEPILLADA 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

Partida 
Rendimiento 

03.01.03 
1.200.000 KG/DIA 

Códiao 

470102 

020410 

Descripción Insumo 
Mano de Obra 

OPERARIO 

Materiales 
ALAMBRE NEGRO N"8 

Costo unitario directo por : M2 6.72 

Unidad .Cuadrilla Cantidad P.recio P~rcial 

HH 0.10 0.0800 2.77 0.22 
HH 1.00 0.8000 2.33 1.86 
HH 0.50 0.4000 1.90 0.76 

2.84 

M3 0.0300 4.80 0.14 
UND 39.0000 0.07 2.73 
BOL 0.1000 4.01 0.40 
BOL 0.0800 2.00 0.16 
M3 0.0070 1.00 0.01 
P2 0.5800 0.60 0.35. 

3.79 

%MO 3.0000 2.84 O.QB 
0.09 

MURO DE CABEZA LADRILLO KING-KONG CON CEMENTO-CAL-ARENA 
Costo unitario directo por: M2 11.12 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 

HH 0.10 0.1301 2.77 0.36 
HH 1.00 1.3008 2.33 3.03 
HH 0.50 0.6504 1.90 1.24 

4.63 

M3 0.0500 4.80 0.24 
UND 65.0000 0.07 4.55 
BOL 0.2000 4.01 0.80 
BOL 0.2000 2.00 0.40 
M3 0.0140 1.00 0.01 
P2 0.5800 0.60 0.35 

6.35 

%MO 3.0000 4.63 0.14 
0.14 

FIERRO CORRUGADO 
Costo unitario directo por : KG 0.57 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 

HH 1.00 0.0067 2.33 0.02 
0.02 

KG 1.0000 0.55 0.55 
0.55 
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S10 
Empresa no registrada 

Análisis de precios unitarios 

Páqina: 
Fecha : 

2 
03/04/2004 07:17:27p.m. 

Obra 

Fórmula 

0301004 PRESUPUESTO: ALTERNATIVA ALBAÑILERIA CONFINADA 
03 ARQUITECTURA Fecha 15/03/2002 

Partida 

Rendimiento 
03.01.04 

UND/DIA 

Códiqo 

028007 

Partida 

Descripción Insumo 
Materiales 

MUEBLE DE COCINA 

03.02.01 
Rendimiento 10.000 M2/DIA 

CódiQo Descripción Insumo 
Mano de Obra 

470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 

Materiales 
020105 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" 
040000 ARENA FINA 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) 
301115 IMPERMEABILIZANTE 
390500 AGUA 
440016 MADERA TORNILLO CEPILLADA 

Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 

Partida 03.02.02 
Rendimiento 12.500 M2/DIA 

Códiqo Descripción Insumo 
Mano de Obra 

470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 

Materiales 
040000 ARENA FINA 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (425KG) 
431652 REGLA DE MADERA 
435501 ANDAMIO DE MADERA 

Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 

Partida 03.02.03 

Rendimiento 8.000 M2/DIA 

Códiqo Descripción Insumo 
Mano de Obra 

470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 

Materiales 
040000 ARENA FINA 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) 
431652 REGLA DE MADERA 
435501 ANDAMIO DE MADERA 

Equipos 

370101 HERRAMIENTAS MANUALES 

MESA LAMINADA PARA LAVADERO DE COCINA 
Costo unitario directo por : UNO 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

UNO 1.0000 28.00 

TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES 
Costo unitario directo por : M2 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

HH 0.10 0.0800 2.77 
HH 1.00 0.8000 2.33 
HH 0.75 0.6000 1.90 

KG 0.0300 0.55 
M3 0.0210 4.99 

BOL 0.1850 4.01 
GLN 0.1050 6.85 
M3 0.0050 1.00 
P2 0.5200 0.60 

%MO 3.0000 3.22 

28.00 

Parcial 

28.00 
28.00 

5.22 

Parcial 

0.22 
1.86 
1.14 
3.22 

0.02 
0.10 
0.74 
0.72 
0.01 
0.31 
1.90 

0.10 
0.10 

TARRAJEO INTERIOR C/MORTERO 1:5 X1.5 CM.(INC.COLUMNAS EMPOT) 
Costo unitario directo por : M2 3.29 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 

HH 0.10 0.0640 2.77 0.18 
HH 1.00 0.6400 2.33 1.49 
HH 0.50 0.3200 1.90 0.61 

2.28 

M3 0.0160 4.99 0.08 
BOL 0.1170 4.01 0.47 
P2 0.0500 0.70 0.04 
P2 0.5800 0.60 0.35 

0.94 

%MO 3.0000 2.28 0.07 
0.07 

TARRAJEO EXTERIOR C/MORTERO 1:5 X 1.5CM.(INC.COLUMNAS EMPOT) 
Costo unitario directo por : M2 4.59 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 

HH 0.10 0.1000 2.77 0.28 
HH 1.00 1.0000 2.33 2.33 

HH 0.50 0.5000 1.90 0.95 
3.56 

M3 0.0160 4.99 0.08 

BOL 0.1170 4.01 0.47 

P2 0.0250 0.70 0.02 

P2 0.5800 0.60 0.35 
0.92 

%MO 3.0000 3.56 0.11 
0.11 
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S10 
Empresa no registrada 

Páaina: 
Fecha : 

3 
03/04/2004 07:17:27p.m. 

Análisis de precios unitarios 

Obra 
Fórmula 

0301004 PRESUPUESTO: ALTERNATIVA ALBAÑILERIA CONFINADA 
03 ARQUITECTURA Fecha 

Partida 
Rendimiento 

03.02.04 
12.000 M2/DIA 

Códiao 

470101 
470102 
470104 

040000 
210000 
440016 

370101 

Descripción Insumo 

CAPATAZ 
OPERARIO 
PEON 

ARENA FINA 

Mano de Obra 

Materiales 

CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) 
MADERA TORNILLO CEPILLADA 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

Partida 
Rendimiento 

03.02.05 
14.000 M2/DIA 

Códiao 

470101 
470102 
470104 

040000 
210000 
300101 
440016 

370101 

Descripción Insumo 

CAPATAZ 
OPERARIO 
PEON 

ARENA FINA 

Mano de Obra 

Materiales 

CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) 
CAL HIDRATADA DE 30 Kg 
MADERA TORNILLO CEPILLADA 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

Partida 
Rendimiento 

03.02.06 
12.000 M/DIA 

Códiao Descripción Insumo 

470101 
470102 
470104 

CAPATAZ 
OPERARIO 
PEON 

040000 ARENA FINA 

Mano de Obra 

Materiales 

210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) 
431652 REGLA DE MADERA 
435501 ANDAMIO DE MADERA 

Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 

CIELORRASOS CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA 
Costo unitario directo por : M2 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

HH 0.10 0.0667 2.77 
HH 1.00 0.6667 2.33 
HH 0.50 0.3333 1.90 

M3 0.0170 4.99 
BOL 0.2300 4.01 
P2 2.0000 0.60 

%MO 3.0000 2.36 

TARRAJEO PRIMARIO RAYADO CON CEMENTO-CAL-ARENA 
Costo unitario directo por : M2 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

HH 0.10 0.0571 2.77 
HH 1.00 0.5709 2.33 
HH 0.50 0.2857 1.90 

M3 0.0150 4.99 
BOL 0.0700 4.01 
BOL 0.0730 2.00 
P2 0.5200 0.60 

%MO 3.0000 2.03 

VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS, VENTANAS Y VANOS. 
Costo unitario directo por : M 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

HH 0.10 0.0667 2.77 
HH 1.00 0.6667 2.33 
HH 0.50 0.3333 1.90 

M3 0.0020 4.99 
BOL 0.0359 4.01 
P2 0.0183 0.70 
P2 0.1900 0.60 

%MO 2.0000 2.36 

15/03/2002 

4.63 

Parcial 

0.18 
1.55 
0.63 
2.36 

0.08 
0.92 
1.20 
2.20 

0.07 
0.07 

2.90 

Parcial 

0.16 
1.33 
0.54 
2.03 

0.07 
0.28 
0.15 
0.31 
0.81 

0.06 
0.06 

2.68 

Parcial 

0.18 
1.55 
0.63 
2.36 

0.01 
0.14 
0.01 
0.11 
0.27 

0.05 
0.05 
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S10 
Empresa no registrada 

Páqina: 
Fecha : 

4 
03/04/2004 07:17:27p.m. 

Análisis de precios unitarios 

Obra 0301004 PRESUPUESTO: AL TER NATIVA ALBAÑILERIA CONFINADA 
Fórmula 03 ARQUITECTURA Fecha 15/03/2002 

Partida 03.02.07 TARRAJEO DE FRISOS 
Rendimiento 25.000 MIDIA Costo unitario directo por : M 1.88 

Códiqo Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 

470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0320 2.77 0.09 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.3200 2.33 0.75 
470104 PEON HH 0.50 0.1600 1.90 0.30 

1.14 
Materiales 

020105 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG 0.0220 0.55 0.01 
040000 ARENA FINA M3 0.0100 4.99 0.05 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 0.0200 4.01 0.08 
440016 MADERA TORNILLO CEPILLADA P2 0.1500 0.60 0.09 

0.23 
Equipos 

370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1.14 0.03 
488004 ANDAMIO MET ALIGO HM 1.00 0.3200 1.50 0.48 

0.51 

Partida 03.03.01 CONTRAPISO DE 48 MM. 
Rendimiento 100.000 M2/DIA Costo unitario directo por : M2 3.91 

Códiao Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 

470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0080 2.77 0.02 
470102 OPERARIO HH 2.00 0.1600 2.33 0.37 
470104 PEON HH 6.00 0.4800 1.90 0.91 

1.30 
Materiales 

050104 ARENA GRUESA M3 0.0700 4.80 0.34 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 0.3927 4.01 1.57 
390500 AGUA M3 0.0820 1.00 0.08 
431652 REGLA DE MADERA P2 0.0600 0.70 0.04 

2.03 
Eauipos 

370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1.30 0.04 
491007 MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11 P3 HM 1.00 0.0800 3.20 0.26 
491824 WINCHE DE DOS BALDES (350KG)M.E. 3.6HP HM 1.00 0.0800 3.50 0.28 

0.58 

Partida 03.03.02 PISO DE MAYOLICA 20X20 CM. COLOR BLANCO DE 1 RA 

Rendimiento 15.000 M2/DIA Costo unitario directo por : M2 9.07 

Códiao Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 

470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0533 2.77 0.15 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.5333 2.33 1.24 

470104 PEON HH 0.50 0.2667 1.90 0.51 
1.90 

Materiales 
040000 ARENA FINA M3 0.0270 499 0.13 

210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 0.1720 4.01 0.69 

240330 MA YOLICA BLANCA 20x20 1 ra M2 1.0500 5.67 5.95 

301516 PORCELANA KG 0.1950 1.50 0.29 

390500 AGUA M3 0.0060 1.00 0.01 

431652 REGLA DE MADERA P2 0.0550 0.70 0.04 
7.11 

Eauioos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1.90 0.06 

0.06 
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S10 
Empresa no registrada 

Análisis de precios unitarios 

Páqina: 
Fecha : 

5 
03/04/2004 07:17:27p.m. 

Obra 0301004 PRESUPUESTO: ALTERNATIVA ALBAÑILERIA CONFINADA 
Fórmula 03 ARQUITECTURA 

Partida 03.03.03 
Rendimiento 16.000 M2/DIA 

Códiqo Descripción Insumo 
Mano de Obra 

470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 

Materiales 
040000 ARENA FINA 
050104 ARENA GRUESA 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) 
390500 AGUA 

Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 

Partida 
Rendimiento 

03.03.04 

16.000 M2/DIA 

Códiqo 

470101 
470102 
470104 

040000 
050104 
210000 
390500 

370101 

Descripción Insumo 

CAPATAZ 
OPERARIO 
PEON 

Mano de Obra 

Materiales 
ARENA FINA 
ARENA GRUESA 
CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) 
AGUA 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

Partida 
Rendimiento 

03.03.05 
25.000 M2/DIA 

Códiqo 

470101 
470102 
470104 

040000 
050004 
050104 
210000 
390500 

370101 

Descripción Insumo 

CAPATAZ 
OPERARIO 
PEON 

ARENA FINA 

Mano de Obra 

Materiales 

PIEDRA CHANCADA DE 3/4" 
ARENA GRUESA 
CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) 
AGUA 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

Fecha 15/03/2002 

PISO DE CEMENTO EN HALL 
Costo unitario directo por : M2 4.29 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 

HH 0.10 0.0500 2.77 0.14 
HH 1.00 0.5000 2.33 1.17 
HH 1.00 0.5000 1.90 0.95 

2.26 

M3 0.0090 4.99 0.04 
M3 0.0220 4.80 0.11 

BOL 0.4500 4.01 1.80 
M3 0.0110 1.00 0.01 

1.96 

%MO 3.0000 2.26 0.07 
0.07 

PISO DE CEMENTO EN PATIO 
Costo unitario directo por : M2 4.16 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 

HH 0.10 0.0500 2.77 0.14 
HH 1.00 0.5000 2.33 1.17 
HH 1.00 0.5000 1.90 0.95 

2.26 

M3 0.0090 4.99 0.04 
M3 0.0210 4.80 0.10 

BOL 0.4250 4.01 1.70 
M3 0.0110 1.00 0.01 

1.85 

%MO 2.0000 2.26 0.05 
0.05 

PISO DE CEMENTO EN 1er PISO 
Costo unitario directo por : M2 3.89 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 

HH 0.10 0.0320 2.77 0.09 
HH 1.00 0.3200 2.33 0.75 
HH 1.00 0.3200 1.90 0.61 

1.45 

M3 0.0090 4.99 0.04 
M3 0.0360 8.82 0.32 
M3 0.0260 4.80 0.12 

BOL 0.4800 4.01 1.92 
M3 0.0110 1.00 0.01 

2.41 

%MO 2.0000 1.45 0.03 
0.03 
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S10 
Empresa no registrada 

Análisis de precios unitarios 

Páqina: 
Fecha : 

6 
03/04/2004 07:17:27p.m. 

Obra 
Fórmula 

0301004 PRESUPUESTO: ALTERNATIVA ALBAÑILERIA CONFINADA 
03 ARQUITECTURA 

Partida 03.03.06 
Rendimiento 5.000 M/DIA 

Códiqo 

470101 
470102 
470104 

040000 
210000 
240330 
301516 

370101 

Descripción Insumo 

CAPATAZ 
OPERARIO 
PEON 

ARENA FINA 

Mano de Obra 

Materiales 

CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) 
MAYOLICA BLANCA 20x20 1ra 
PORCELANA 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

Partida 
Rendimiento 

03.04.01 
24.000 M/DIA 

Códiqo 

470101 
470102 
470104 

040000 
210000 

370101 

Descripción Insumo 

CAPATAZ 
OPERARIO 
PEON 

ARENA FINA 

Mano de Obra 

Materiales 

CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

Partida 

Rendimiento 

03.04.02 

12.000 M/DIA 

Códiqo Descripción Insumo 

470101 
470102 
470104 

CAPATAZ 
OPERARIO 
PEON 

040000 ARENA FINA 

Mano de Obra 

Materiales 

210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) 

Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 

Fecha 15/03/2002 

SARDINELES DE MAYOLICA DE 20X20 CM BLANCA 
Costo unitario directo por : M 8.41 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 

HH 0.10 0.1600 2.77 0.44 
HH 1.00 1.6000 2.33 3.73 
HH 0.33 0.5280 1.90 1.00 

5.17 

M3 0.0080 4.99 0.04 
BOL 0.0480 4.01 0.19 
M2 0.4725 5.67 2.68 
KG 0.1100 1.50 0.17 

3.08 

%MO 3.0000 5.17 0.16 
0.16 

CONTRAZOCALO CEMENTOS/COLOREAR H = 10 CM 
Costo unitario directo por : M 1.18 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 

HH 0.10 0.0333 2.77 0.09 
HH 1.00 0.3333 2.33 0.78 
HH 0.33 0.1100 1.90 0.21 

1.08 

M3 0.0020 4.99 0.01 
BOL 0.0150 4.01 0.06 

0.07 

%MO 3.0000 1.08 0.03 
0.03 

CONTRAZOCALO CEMENTO S/COLOREAR H = 30 CM 
Costo unitario directo por : M 2.41 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 

HH 0.10 0.0667 2.77 0.18 
HH 1.00 0.6667 2.33 1.55 
HH 0.33 0.2200 1.90 0.42 

2.15 

M3 0.0060 4.99 0.03 
BOL 0.0420 4.01 0.17 

0.20 

%MO 3.0000 2.15 0.06 
0.06 
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S10 
Empresa no registrada 

Análisis de precios unitarios 

Pá~ina: 

Fecha : 
7 

03/04/2004 07:17:27p.m. 

Obra 
Fórmula 

0301004 PRESUPUESTO: AL TER NATIVA ALBAÑILERIA CONFINADA 
03 ARQUITECTURA Fecha 15/03/2002 

Partida 
Rendimiento 

03.04.03 
18.000 M/DIA 

Códi~o 

470101 
470102 
470104 

040000 
210000 
240330 

370101 

Descripción Insumo 

CAPATAZ 
OPERARIO 
PEON 

ARENA FINA 

Mano de Obra 

Materiales 

CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) 
MA YOLICA BLANCA 20x20 1 ra 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

Partida 

Rendimiento 

03.05.01 

4.000 M2/DIA 

Códiqo 

470101 
470102 
470104 

040000 
210000 
240330 
301516 

370101 

Partida 

Descripción Insumo 

CAPATAZ 
OPERARIO 
PEON 

ARENA FINA 

Mano de Obra 

Materiales 

CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) 
MA YOLICA BLANCA 20x20 1 ra 
PORCELANA 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

03.06.01 
Rendimiento 10.000 M/DIA 

Códiqo Descripción Insumo 
Mano de Obra 

470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 

Materiales 
040000 ARENA FINA 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) 
390500 AGUA 

Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 

CONTRAZOCALO DE MAYOLICA H=.20 BAÑO 
Costo unitario directo por : M 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

HH 0.10 0.0444 2.77 
HH 1.00 04444 2.33 
HH 0.33 0.1467 1.90 

M3 0.0030 4.99 
BOL 0.0160 4.01 
M2 0.2000 5.67 

%MO 3.0000 1.44 

ZOCALO DE MAYOLICA EN BAÑOS 
Costo unitario directo por : M2 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

HH 0.10 0.2000 2.77 
HH 1.00 2.0000 2.33 
HH 0.33 0.6600 1.90 

M3 0.0200 4.99 
BOL 0.1200 4.01 
M2 1.0500 5.67 
KG 0.2500 1.50 

%MO 3.0000 6.46 

2.68 

Parcial 

0.12 
1 04 
0.28 
1.44 

0.01 
0.06 
1.13 
1.20 

0.04 
0.04 

13.56 

Parcial 

0.55 
4.66 
1.25 
6.46 

0.10 
0.48 
5.95 
0.38 
6.91 

0.19 
0.19 

REVESTIMIENTO GRADAS C/MORTERO 1 :4 X 2CM. +PULIDO 1:2 X 1 CM. 
Costo unitario directo por : M 3.48 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 

HH 0.10 0.0800 2.77 0.22 
HH 100 0.8000 2.33 1.86 
HH 0.33 0.2640 1.90 0.50 

2.58 

M3 0.0160 4.99. 0.08 
BOL 0.1890 4.01 0.76 
M3 0.0050 1.00 0.01 

0.85 

%MO 2.0000 2.58 0.05 
0.05 
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S10 
Empresa no registrada 

Pá~ina: 
Fecha : 

8 
03/04/2004 07:17:27p.m. 

Análisis de precios unitarios 

Obra 
Fórmula 

0301004 PRESUPUESTO: AL TER NATIVA ALBAÑILERIA CONFINADA 
03 ARQUITECTURA Fecha 

Partida 
Rendimiento 

03.06.02 
10.000 M/DIA 

Códi~o 

470101 
470102 
470104 

040000 
210000 
440016 

370101 

Descripción Insumo 

CAPATAZ 
OPERARIO 
PEON 

ARENA FINA 

Mano de Obra 

Materiales 

CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (425KG) 
MADERA TORNILLO CEPILLADA 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

Partida 
Rendimiento 

03.07.01 
1.000 UND/DIA 

Códiao 

470101 
470102 
470104 

020101 
390000 
431371 
440319 

370101 

Descripción Insumo 

CAPATAZ 
OPERARIO 
PEON 

Mano de Obra 

Materiales 
CLAVOS PARA MADERA C/C 1" 
COLA SINTETICA FULLER 
MADERA CEDRO CEPILLADO 
TRIPLAY DE 4'x8'x 19 mm 

Eauipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

Partida 
Rendimiento 

03.07.02 
1.000 UND/DIA 

Códiao 

470101 
470102 
470104 

020101 
390000 
431371 
440319 

370101 

Descripción Insumo 

CAPATAZ 
OPERARIO 
PEON 

Mano de Obra 

Materiales 
CLAVOS PARA MADERA C/C 1" 
COLA SINTETICA FULLER 
MADERA CEDRO CEPILLADO 
TRIPLAY DE 4'x8'x 19 mm 

Eauipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

CONTRAZOCALO CEMENTOS/COLOREAR H = 10 CM PULIDO 
Costo unitario directo por : M 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

HH 0.10 0.0800 2.77 
HH 1.00 0.8000 2.33 
HH 0.33 0.2640 1.90 

M3 0.0040 4.99 
BOL 0.0350 4.01 
P2 0.1560 0.60 

%MO 3.0000 2.58 

PUERTA CONTRAPLACADA 35.5" X 96" 
Costo unitario directo por : UNO 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

HH 0.10 0.8000 2.77 
HH 1.00 8.0000 2.33 
HH 0.33 2.6400 1.90 

KG 0.0520 1.07 
GLN 0.1670 9.00 
P2 18.1540 1.50 

PLN 1.4790 20.29 

%MO 5.0000 25.88 

PUERTA CONTRAPLACADA 32" X 96" 
Costo unitario directo por : UNO 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

HH 0.10 0.8000 2.77 
HH 1.00 8.0000 2.33 
HH 0.33 2.6400 1.90 

KG 0.0520 1.07 
GLN 0.1670 9.00 
P2 18.1540 1.50 

PLN 1.4790 20.29 

%MO 5.0000 25.88 

15/03/2002 

2.91 

Parcial 

0.22 
1.86 
0.50 
2.58 

0.02 
0.14 
0.09 
0.25 

0.08 
0.08 

85.97 

Parcial 

2.22 
18.64 
5.02 

25.88 

0.06 
1.50 

27.23 
30.01 
58.80 

1.29 
1.29 

85.97 

Parcial 

2.22 
18.64 
5.02 

25.88 

0.06 
1.50 

27.23 
30.01 
58.80 

1.29 
1.29 
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S10 
Empresa no registrada 

Análisis de precios unitarios 

Páqina: 
Fecha : 

9 
03/04/2004 07:17:27p.m. 

Obra 0301004 PRESUPUESTO: ALTERNATIVA ALBAÑILERIA CONFINADA 
Fórmula 03 ARQUITECTURA 

Partida 03.07.03 
Rendimiento 1.300 UND/DIA 

Códiqo Descripción Insumo 
Mano de Obra 

470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 

Materiales 
020101 CLAVOS PARA MADERA C/C 1" 
390000 COLA SINTETICA FULLER 
431371 MADERA CEDRO CEPILLADO 
440319 TRIPLAY DE 4'x8'x 19 mm 

Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 

Partida 

Rendimiento 

03.07.04 
0.800 UND/DIA 

Códiqo 

470101 
470102 
470104 

020101 
390000 
431371 
440319 

370101 

Descripción Insumo 

CAPATAZ 
OPERARIO 
PEON 

Mano de Obra 

Materiales 
CLAVOS PARA MADERA C/C 1" 
COLA SINTETICA FULLER 
MADERA CEDRO CEPILLADO 
TRIPLAY DE 4'x8'x 19 mm 

Eauipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

Partida 03.07.05 
Rendimiento 1.000 UND/DIA 

Códiao 

470101 
470102 
470104 

020101 
390000 
431371 
440319 

370101 

Descripción Insumo 

CAPATAZ 
OPERARIO 
PEON 

Mano de Obra 

Materiales 
CLAVOS PARA MADERA C/C 1" 
COLA SINTETICA FULLER 
MADERA CEDRO CEPILLADO 
TRIPLAY DE 4'x8'x 19 mm 

Eauioos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

Fecha 15/03/2002 

PUERTA CONTRAPLACADA 28" X 96" 

Costo unitario directo por : UNO 67.29 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 

HH 0.10 0.6154 2.77 1.70 
HH 1.00 6.1538 2.33 14.34 
HH 0.33 2.0308 1.90 3.86 

19.90 

KG 0.0520 1.07 0.06 
GLN 0.1320 900 1.19 
P2 14.3160 1.50 21.47 

PLN 1.1666 20.29 23.67 
46.39 

%MO 5.0000 19.90 1.00 
1.00 

PUERTA CONTRAPLACADA 40" X 96" 

Costo unitario directo por : UNO 100.22 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 

HH 0.10 1.0000 2.77 2.77 
HH 1.00 10.0000 2.33 23.30 
HH 0.33 3.3000 1.90 6.27 

32.34 

KG 0.0520 1.07 0.06 
GLN 0.1890 9.00 1.70 
P2 20.4560 1.50 30.68 

PLN 1.6666 20.29 33.82 
66.26 

%MO 5.0000 32.34 1.62 
1.62 

PUERTA CONTRAPLACADA 24" X 96" 
Costo unitario directo por : UNO 67.45 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 

HH 0.10 0.8000 2.77 2.22 
HH 1.00 8.0000 2.33 18.64 

HH 0.33 2.6400 1.90 5.02 
25.88 

KG 0.0520 1.07 0.06 

GLN 0.1130 9.00 1.02 

P2 12.2740 1.50 18.41 

PLN 1.0500 20.29 21.30 
40.79 

%MO 3.0000 25.88 0.78 
0.78 
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S10 
Empresa no registrada 

Páqina: 
Fecha : 

10 
03/04/2004 07:17:27p.m. 

Análisis de precios unitarios 

Obra 
Fórmula 

0301004 PRESUPUESTO: ALTERNATIVA ALBAÑILERIA CONFINADA 
03 ARQUITECTURA Fecha 

Partida 
Rendimiento 

03.08a.01 

UNO/OlA 

Códiqo 

528611 

Descripción Insumo 
Materiales 

VENTANA DE ALUMINIO CON VIDRIO COLOR BRONCE 

Partida 
Rendimiento 

03.08a.02 

UNO/OlA 

Códiqo 

528611 

Descripción Insumo 
Materiales 

VENTANA DE ALUMINIO CON VIDRIO COLOR BRONCE 

Partida 
Rendimiento 

03.08a.03 

UNO/OlA 

Códiqo 

528611 

Descripción Insumo 
Materiales 

VENTANA DE ALUMINIO CON VIDRIO COLOR BRONCE 

Partida 

Rendimiento 

03.08a.04 

UNO/OlA 

Códiao 

528611 

Descripción Insumo 
Materiales 

VENTANA DE ALUMINIO CON VIDRIO COLOR BRONCE 

Partida 

Rendimiento 

03.08a.05 

UNO/OlA 

Códiao 

528611 

Descripción Insumo 
Materiales 

VENTANA DE ALUMINIO CON VIDRIO COLOR BRONCE 

Partida 

Rendimiento 

03.08a.06 

UNO/OlA 

Códiao 

528611 

Descripción Insumo 
Materiales 

VENTANA DE ALUMINIO CON VIDRIO COLOR BRONCE 

VENTANA V1 0.56x1.1 O 

Costo unitario directo por: UNO 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

M2 0.6160 24.00 

VENTANA V21.524x1.10 

Costo unitario directo por : UNO 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

M2 1.6764 24.00 

VENTANA V31.08x1.10 

Costo unitario directo por : UNO 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

M2 1.1880 24.00 

VENTANA V41.52x1.10 

Costo unitario directo por : UNO 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

M2 1.6720 24.00 

VENTANA V51.255x1.10 

Costo unitario directo por : UNO 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

M2 1.3805 24.00 

VENTANA V6 0.39x0.30 

Costo unitario directo por : UNO 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

M2 0.1170 24.00 

15/03/2002 

14.78 

Parcial 

14.78 
14.78 

40.23 

Parcial 

40.23 
40.23 

28.51 

Parcial 

28.51 
28.51 

40.13 

Parcial 

40.13 
40.13 

33.13 

Parcial 

33.13 
33.13 

2.81 

Parcial 

2.81 
2.81 
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S10 
Empresa no registrada 

Páqina: 
Fecha : 

11 
03/04/2004 07:17:27p.m. 

Análisis de precios unitarios 

Obra 
Fórmula 

0301004 PRESUPUESTO: ALTERNATIVA ALBAÑILERIA CONFINADA 
03 ARQUITECTURA Fecha 

Partida 
Rendimiento 

03.08a.07 

UND/DIA 

Códiqo 

528611 

Descripción Insumo 
Materiales 

VENTANA DE ALUMINIO CON VIDRIO COLOR BRONCE 

Partida 

Rendimiento 
03.08a.10 

P2/DIA 

Códiqo 

790048 

Descripción Insumo 
Materiales 

VIDRIO SIMPLE COLOR BRONCE 

Partida 
Rendimiento 

03.08b.01 

UND/DIA 

Códiqo 

500701 

Descripción Insumo 
Materiales 

TAPA DE ACERO CISTERNA .90 x .90 

Partida 

Rendimiento 

03.08b.02 

UND/DIA 

Códiao 

500702 

Descripción Insumo 
Materiales 

TAPA DE ACERO TANQUE ELEVADO .90 x .90 

Partida 

Rendimiento 

03.08b.03 

UND/DIA 

Códiao 

500703 

Descripción Insumo 
Materiales 

TAPA DE REGISTRO HACIA T.E .. 90 x .90 

Partida 

Rendimiento 

03.08b.04 

M/DIA 

Códiao 

569909 

Descripción Insumo 
Materiales 

DUCTOS DE BASURA 

VENTANA V70.39x1.10 

Costo unitario directo por : UNO 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

M2 0.4290 24.00 

VIDRIOS DOBLES NACIONALES 

Costo unitario directo por : P2 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

P2 1.0000 0.60 

TAPA DE ACERO CISTERNA .90 x .90 

Costo unitario directo por : UNO 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

UNO 1.0000 39.50 

TAPA DE TANQUE ELEVADO .90 x .90 

Costo unitario directo por : UNO 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

UNO 1.0000 39.50 

TAPA DE REGISTRO HACIA T. E .. 90 x .90 

Costo unitario directo por : UNO 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

UNO 1.0000 39.50 

DUCTOS DE BASURA 

Costo unitario directo por : M 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

M 1.0000 50.00 

15/03/2002 

10.30 

Parcial 

10.30 
10.30 

0.60 

Parcial 

0.60 
0.60 

39.50 

Parcial 

39.50 
39.50 

39.50 

Parcial 

39.50 
39.50 

39.50 

Parcial 

39.50 
39.50 

50.00 

Parcial 

50.00 
50.00 
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S10 
Empresa no registrada 

Análisis de precios unitarios 

Páqina: 
Fecha : 

12 
03/04/2004 07:17:27p.m. 

Obra 0301004 PRESUPUESTO: ALTERNATIVA ALBAÑILERIA CONFINADA 
Fórmula 03 ARQUITECTURA 

Partida 03.08c.01 
Rendimiento 5.000 M/DIA 

Códiqo Descripción Insumo 
Mano de Obra 

470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 

Materiales 
304703 SOLDADURA CELLOCORD P 3/16" 
650115 TUBO FO.GALV.ST.IS0-12" 

Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
490750 MOTOSOLDADORA DE 250 AMP. 

Partida 03.08c.02 
Rendimiento 6.000 M/DIA 

Códiqo 

470101 
470102 
470104 

304703 
650115 

370101 
490750 

Descripción Insumo 

CAPATAZ 
OPERARIO 
PEON 

Mano de Obra 

Materiales 
SOLDADURA CELLOCORD P 3116" 
TUBO FO.GALV.ST.IS0-1 2" 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
MOTOSOLDADORA DE 250 AMP. 

Partida 
Rendimiento 

03.08d.01 
10.000 M/DIA 

Códiqo 

470101 
470102 
470104 

652502 

Descripción Insumo 

CAPATAZ 
OPERARIO 
PEON 

Mano de Obra 

Materiales 
ESCALONES DE FIERRO FUNDIDO 

Partida 
Rendimiento 

03.09.01 
21.000 M2/DIA 

Códiqo 

470101 
470102 
470104 

540115 
550103 

370101 
488004 

Descripción Insumo 

CAPATAZ 
OPERARIO 
PEON 

Mano de Obra 

Materiales 
IMPRIMANTE 
PINTURA TEMPLE 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
ANDAMIO MET AL/CO 

Fecha 15/03/2002 

BARANDA DE FIERRO EN ESCALERAS 
Costo unitario directo por : M 25.42 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 

HH 0.10 0.1600 2.77 0.44 
HH 1.00 1.6000 2.33 3.73 
HH 0.50 0.8000 1.90 1.52 

5.69 

KG 0.0500 2.00 0.10 
M 7.8000 2.00 15.60 

15.70 

%MO 2.0000 5.69 0.11 
HM 0.50 0.8000 4.90 3.92 

4.03 

BARANDA DE FIERRO EN HALL Y DESCANSOS 
Costo unitario directo por : M 23.82 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 

HH, 0.10 0.1333 2.77 0.37 
HH 1.00 1.3333 2.33 3.11 
HH 0.50 0.6667 1.90 1.27 

4.75 

KG 0.0500 2.00 0.10 
M 7.8000 2.00 15.60 

15.70 

%MO 2.0000 4.75 0.10 
HM 0.50 0.6667 4.90 3.27 

3.37 

ESCALERA DE GATO FIJA 
Costo unitario directo por : M 13.08 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 

HH 0.10 0.0800 2.77 0.22 
HH 1.00 0.8000 2.33 1.86 
HH 0.33 0.2640 1.90 0.50 

2.58 

M 1.0500 10.00 10.50 
10.50 

PINTURA TEMPLE CIELORASOS 
Costo unitario directo por : M2 2.56 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 

HH 0.10 0.0381 2.77 0.11 
HH 1.00 0.3810 2.33 0.89 
HH 0.25 0.0952 1.90 0.18 

1.18 

GLN 0.1300 0.30 0.04 
GLN 0.0750 9.45 0.71 

0.75 

%MO 5.0000 1.18 0.06 
HM 1.00 0.3810 1.50 0.57 

0.63 
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S10 
Empresa no registrada 

Análisis de precios unitarios 

Pá~:~ina: 

Fecha : 
13 

03/04/2004 07:17:27p.m. 

Obra 
Fórmula 

0301004 PRESUPUESTO: AL TER NATIVA ALBAÑILERIA CONFINADA 
03 ARQUITECTURA 

Partida 
Rendimiento 

03.09.02 

20.000 M2/DIA 

Códiao 

470101 
470102 
470104 

540115 
550103 

370101 

Descripción Insumo 

CAPATAZ 
OPERARIO 
PEON 

Mano de Obra 

Materiales 
IMPRIMANTE 
PINTURA TEMPLE 

Eauipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

Partida 
Rendimiento 

03.09.03 

20.000 M2/DIA 

CódiQo 

470101 
470102 
470104 

540115 
550103 

370101 
488004 

Descripción Insumo 

CAPATAZ 
OPERARIO 
PEON 

Mano de Obra 

Materiales 
IMPRIMANTE 
PINTURA TEMPLE 

Eauipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
ANDAMIO METALICO 

Partida 
Rendimiento 

03.09.04 
20.000 M2/DIA 

CódiQO Descripción Insumo 

470101 
470102 
470104 

CAPATAZ 
OPERARIO 
PEON 

540115 IMPRIMANTE 

Mano de Obra 

Materiales 

550103 PINTURA TEMPLE 

Eauipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 

Fecha 15/03/2002 

PINTURA TEMPLE MUROS INTERIORES 
Costo unitario directo por : M2 1.80 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 

HH 0.10 0.0400 2.77 0.11 
HH 1.00 0.4000 2.33 0.93 
HH 0.25 0.1000 1.90 0.19 

1.23 

GLN 01300 0.30 0.04 
GLN 0.0500 9.45 0.47 

0.51 

%MO 5.0000 1.23 0.06 
0.06 

PINTURA TEMPLE MUROS EXTERIORES 
Costo unitario directo por : M2 2.60 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 

HH 0.10 0.0400 2.77 0.11 
HH 1.00 0.4000 2.33 0.93 
HH 0.50 0.2000 1.90 0.38 

1.42 

GLN 0.1300 0.30 0.04 
GLN 0.0500 9.45 0.47 

0.51 

%MO 5.0000 1.42 0.07 
HM 1.00 0.4000 1.50 0.60 

0.67 

PINTURA TEMPLE TANQUE ELEVADO 
Costo unitario directo por : M2 1.80 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 

HH 0.10 0.0400 2.77 0.11 
HH 1.00 0.4000 2.33 0.93 
HH 0.25 0.1000 1.90 0.19 

1.23 

GLN 0.1300 0.30 0.04 
GLN 0.0500 9.45 0.47 

0.51 

%MO 5.0000 1.23 0.06 
0.06 
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S10 
Empresa no registrada 

Análisis de precios unitarios 

Obra 0301004 PRESUPUESTO: ALTERNATIVA ALBAÑILERIA CONFINADA 
Fórmula 03 ARQUITECTURA 

Partida 03.09.05 PINTURA DUCTO DE BASURA 

Páaina: 
Fecha : 

14 
03/04/2004 07:17:27p.m. 

Fecha 15/03/2002 

Rendimiento 20.000 M2/DIA Costo unitario directo por : M2 3.53 

Códiqo Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 

470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0400 2.77 0.11 
470102 OPERARIO HH 100 0.4000 2.33 0.93 
470103 OFICIAL HH 0.50 0.2000 2.11 0.42 

1.46 
Materiales 

530327 THINER GLN 0.0100 2.90 0.03 
540718 LACA (MATE O BRILLANTE) GLN 0.0550 7.95 0.44 

0.47 
Equipos 

490208 COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 250-330 PCM HM 1.00 0.4000 4.00 1.60 
1.60 

Partida 03.09.06 PINTURA EN TAPAS DE FIERRO 
Rendimiento 35.000 M2/DIA Costo unitario directo por : M2 2.21 

Códiao Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 

470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0229 2.77 0.06 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.2286 2.33 0.53 
470103 OFICIAL HH 0.50 0.1143 2.11 0.24 

0.83 
Materiales 

530327 THINER GLN 0.0100 2.90 0.03 
540718 LACA (MATE O BRILLANTE) GLN 0.0550 7.95 0.44 

0.47 
Equipos 

490208 COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 250-330 PCM HM 1.00 0.2286 4.00 0.91 
0.91 

Partida 03.09.07 PINTURA EN ESCALERAS DE GATO 

Rendimiento 15.000 M/DIA Costo unitario directo por : M 4.37 

Códiao Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 

470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0533 2.77 0.15 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.5333 2.33 1.24 
470103 OFICIAL HH 0.50 0.2667 2.11 0.56 

1.95 
Materiales 

530327 THINER GLN 0.0050 2.90 0.01 
540718 LACA (MATE O BRILLANTE) GLN 0.0350 7.95 0.28 

0.29 
Eauioos 

490208 COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 250-330 PCM HM 1.00 0.5333 4.00 2.13 
2.13 
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S10 Páqina: 
Empresa no registrada Fecha : 

Obra 
Fórmula 

Análisis de precios unitarios 

0301004 PRESUPUESTO: AL TER NATIVA ALBAÑILERIA CONFINADA 
03 ARQUITECTURA 

03.09.08 PINTURA EN TAPAS DE DUCTO DE BASURA 

15 
09/05/2004 07:43:01 p.m. 

Fecha 15/03/2002 

Partida 
Rendimiento 15.000 M2/DIA Costo unitario directo por : M2 5.76 

Códiao 

470101 
470102 
470103 

530327 
540242 
540600 

370101 

Partida 

Descripción Insumo 

CAPATAZ 
OPERARIO 
OFICIAL 

THINER 

Mano de Obra 

Materiales 

PINTURA ES MAL TE SINTETICO 
PINTURA ANTICORROSIVA 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

03.09.09 
Rendimiento 50.000 M/DIA 

Códiqo Descripción Insumo 
Mano de Obra 

470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 

Materiales 
530327 THINER 
540242 PINTURA ESMALTE SINTETICO 
540600 PINTURA ANTICORROSIVA 

Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
490208 COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 250-330 PCM 

Partida 03.09.10 

Rendimiento 50.000 M/DIA 

Códiao Descripción Insumo 
Mano de Obra 

470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 

Materiales 
530327 THINER 
540242 PINTURA ESMALTE SINTETICO 
540600 PINTURA ANTICORROSIVA 

Equioos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
490208 COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 250-330 PCM 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

HH 0.10 0.0533 2.77 
HH 1.00 0.5333 2.33 
HH 1.00 0.5333 2.11 

GLN 0.0120 2.90 
GLN 0.1200 12.85 
GLN 0.1200 12.85 

%MO 5.0000 2.52 

PINTURA BARANDA DE ESCALERA 
Costo unitario directo por : M 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

HH 0.10 0.0160 2.77 
HH 1.00 0.1600 2.33 
HH 1.00 0.1600 2.11 

GLN 0.0080 2.90 
GLN 0.0800 12.85 
GLN 0.0800 12.85 

%MO 5.0000 0.75 
HM 1.00 0.1600 4.00 

PINTURA BARANDA DE HALL 
Costo unitario directo por : M 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

HH 0.10 0.0160 2.77 
HH 1.00 0.1600 2.33 
HH 1.00 0.1600 2.11 

GLN 0.0080 290 
GLN 0.0800 12.85 
GLN 0.0800 12.85 

%MO 5.0000 0.75 
HM 1.00 0.1600 4.00 

Parcial 

0.15 
1.24 
1.13 
2.52 

0.03 
1.54 
1.54 
3.11 

0.13 
0.13 

3.51 

Parcial 

0.04 
0.37 
0.34 
0.75 

0.02 
1.03 
1.03 
2.08 

0.04 
0.64 
0.68 

3.51 

Parcial 

0.04 
0.37 
0.34 
0.75 

0.02 
1.03 
1.03 
2.08 

0.04 
0.64 
0.68 
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S10 
Empresa no registrada 

PáQina: 
Fecha : 

16 
03/04/2004 07:17:27p.m. 

Análisis de precios unitarios 

Obra 
Fórmula 

0301004 PRESUPUESTO: AL TER NATIVA ALBAÑILERIA CONFINADA 
03 ARQUITECTURA Fecha 

Partida 

Rendimiento 
03.10.01 

40.000 M2/DIA 

CódiQo 

470101 
470103 
470104 

040000 
040103 
170406 
210000 

370101 
491824 

Descripción Insumo 

CAPATAZ 
OFICIAL 
PEON 

ARENA FINA 

Mano de Obra 

Materiales 

TIERRA DE CHACRA O VEGETAL 
LADRILLO PASTELERO 24X 24X3 CM 
CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
WINCHE DE DOS BALDES (350KG)M.E. 3.6HP 

Partida 

Rendimiento 

03.11.01 

5.000 UND/DIA 

Códiao 

100242 

Descripción Insumo 
Materiales 

INODORO SIFON JET BLANCO 

Partida 

Rendimiento 

03.11.02 

UND/DIA 

CódiQo 

100166 

Descripción Insumo 
Materiales 

LAVATORIO BLANCO 

Partida 
Rendimiento 

03.11.03 

1.000 UND/DIA 

CódiQo 

106001 

Descripción Insumo 
Materiales 

DUCHAS CROMADAS CAB. GIRAT.,LLAVE MEZCL. 

Partida 
Rendimiento 

03.11.04 
PZAIDIA 

CódiQo 

304505 

Descripción Insumo 
Materiales 

LAVADERO A.INOX.19"x37"C/ESC. P. SAT.C/A 

COBERTURA DE LADRILLO PASTELERO ASENTADO C/BARRO 
Costo unitario directo por : M2 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

HH 0.10 0.0200 2.77 
HH 2.00 0.4000 2.11 
HH 4.00 0.8000 1.90 

M3 0.0030 4.99 
M3 0.0500 4.99 

UNO 17.0000 0.09 
BOL 0.1100 4.01 

%MO 3.0000 2.42 
HM 0.50 0.1000 3.50 

INODORO SIFON JET BLANCO 

Costo unitario directo por : UNO 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

UNO 1.0000 42.00 

LAVATORIO BLANCO 18" x26" 

Costo unitario directo por : UNO 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

UNO 1.0000 35.00 

DUCHA CROMADA 
Costo unitario directo por : UNO 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

PZA 1.0000 19.00 

LAVADERO DE COCINA DE ACERO INOXIDABLE 
Costo unitario directo por : PZA 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

UNO 1.0000 48.00 

15/03/2002 

5.07 

Parcial 

0.06 
0.84 
1.52 
2.42 

0.01 
0.25 
1.53 
0.44 
2.23 

0.07 
0.35 
0.42 

42.00 

Parcial 

42.00 
42.00 

35.00 

Parcial 

35.00 
35.00 

19.00 

Parcial 

19.00 
19.00 

48.00 

Parcial 

48.00 
48.00 
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S10 
Empresa no registrada 

Páqina: 
Fecha : 

17 
03/04/2004 07:17:27p.m. 

Análisis de precios unitarios 

Obra 
Fórmula 

0301004 PRESUPUESTO: ALTERNATIVA ALBAÑILERIA CONFINADA 
03 ARQUITECTURA Fecha 

Partida 
Rendimiento 

03.12.01 
4.000 PZA/DIA 

Códiqo 

470101 
470102 

260755 

370101 

Partida 

Descripción Insumo 

CAPATAZ 
OPERARIO 

Mano de Obra 

Materiales 
CERRADURA EXTERIOR DE DOS GOLPES 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

03.12.02 

Rendimiento 4.000 PZA/DIA 

Códiqo Descripción Insumo 
Mano de Obra 

470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 

Materiales 
260733 CERRADURA PARA PUERTA DE DORMITORIO 

EQUiPOS 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 

Partida 
Rendimiento 

03.12.03 
4.000 PZA/DIA 

Códiqo 

470101 
470102 

260755 

370101 

Descripción Insumo 

CAPATAZ 
OPERARIO 

Mano de Obra 

Materiales 
CERRADURA EXTERIOR DE DOS GOLPES 

Eauipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

Partida 
Rendimiento 

03.12.04 
4.000 PZA/DIA 

Códiqo 

470101 
470102 

265113 

370101 

Descripción Insumo 

CAPATAZ 
OPERARIO 

Mano de Obra 

Materiales 
CERRADEURA DE PERILLA EPOLEG BAÑO 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

CERRADURA PARA PUERTA PRINCIPAL PESADA 

Unidad 

HH 
HH 

UNO 

%MO 

Costo unitario directo por : PZA 

Cuadrilla 

0.10 
100 

Cantidad 

0.2000 
2.0000 

1.0000 

3.0000 

Precio 

2.77 
2.33 

18.00 

5.21 

CERRADURA DE DORMITORIO 
Costo unitario directo por : PZA 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

HH 0.10 0.2000 2.77 
HH 1.00 2.0000 2.33 

UNO 1.0000 15.00 

%MO 3.0000 5.21 

CERRADURA DE CUARTO DE BASURA Y MAQUI NAS 
Costo unitario directo por : PZA 

Unidad 

HH 
HH 

UNO 

%MO 

Cuadrilla 

0.10 
100 

CERRADURA PARA BAÑO 

Cantidad 

0.2000 
2.0000 

1.0000 

3.0000 

Precio 

2.77 
2.33 

18.00 

5.21 

Costo unitario directo por : PZA 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

HH 0.10 0.2000 2.77 
HH 100 2.0000 2.33 

UNO 1.0000 12.00 

%MO 3.0000 5.21 

15/03/2002 

23.37 

Parcial 

0.55 
4.66 
5.21 

18.00 
18.00 

0.16 
0.16 

20.37 

Parcial 

0.55 
4.66 
5.21 

15.00 
15.00 

0.16 
0.16 

23.37 

Parcial 

0.55 
4.66 
5.21 

18.00 
18.00 

0.16 
0.16 

17.37 

Parcial 

0.55 
4.66 
5.21 

12.00 
12.00 

0.16 
0.16 
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S10 
Empresa no registrada 

Páqina: 
Fecha : 

18 
03/04/2004 07:17:27p.m. 

Análisis de precios unitarios 

Obra 
Fórmula 

0301004 PRESUPUESTO: AL TER NATIVA ALBAÑILERIA CONFINADA 
03 ARQUITECTURA Fecha 

Partida 
Rendimiento 

03.12.05 
12.000 PZA/DIA 

Códiqo 

260866 

Descripción Insumo 
Materiales 

BISAGRA CAPUCHINA PLOMA 3 112" X 3 1/2" 

Partida 
Rendimiento 

03.13.01 

8.000 M21DIA 

Códiqo 

470101 
470102 
470104 

020105 
050104 
170023 
210000 
300101 
390500 
440016 

370101 

Descripción Insumo 

CAPATAZ 
OPERARIO 
PEON 

Mano de Obra 

Materiales 
CLAVOS PARA MADERA C/C 3" 
ARENA GRUESA 
LADRILLO K.K. DE ARCILLA 9X14X24 CM 
CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) 
CAL HIDRATADA DE 30 Kg 
AGUA 
MADERA TORNILLO CEPILLADA 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

Partida 
Rendimiento 

03.13.02 
12.000 M21DIA 

Códiqo 

470101 
470102 
470104 

Descripción Insumo 

CAPATAZ 
OPERARIO 
PEON 

Mano de Obra 

Materiales 
040000 ARENA FINA 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) 
440016 MADERA TORNILLO CEPILLADA 

Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 

Partida 03.13.03 
Rendimiento 50.000 UND/DIA 

Códiqo Descripción Insumo 
Mano de Obra 

470101 CAPATAZ 
470104 PEON 

Materiales 
050104 ARENA GRUESA 
170307 BLOQUE HUECO DE CONCRETO DE 15X30X25 CM 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) 

Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 

BISAGRA CAPUCHINA DE 3 1/2" X 3 1/2" 

Costo unitario directo por : PZA 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

PAR 1.0000 1.50 

MURO DE LADRILLO KK-18 HUECOS P/BANCO DE MEDIDORES 
Costo unitario directo por : M2 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

HH 0.10 0.1000 2.77 
HH 1.00 1.0000 2.33 
HH 0.75 0.7500 1.90 

KG 0.0200 0.55 
M3 0.0500 4.80 

UNO 65.0000 0.07 
BOL 0.2000 4.01 
BOL 0.2700 2.00 
M3 0.0140 1.00 
P2 0.5800 0.60 

%MO 3.0000 4.04 

TARRAJEO DE MUROS 
Costo unitario directo por : M2 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

HH 0.10 0.0667 2.77 
HH 1.00 0.6667 2.33 
HH 0.50 0.3333 1.90 

M3 0.0280 4.99 
BOL 0.1850 4.01 
P2 0.5200 0.60 

%MO 3.0000 2.36 

CELOSIAS DE CONCRETO 
Costo unitario directo por : UNO 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

HH 1.50 0.2400 2.77 
HH 9.00 1.4400 1.90 

M3 0.3500 4.80 
UNO 95.0000 0.15 
BOL 2.5000 4.01 

%MO 3.0000 3.40 

15/03/2002 

1.50 

Parcial 

1.50 
1.50 

10.66 

Parcial 

0.28 
2.33 
1.43 
4.04 

0.01 
0.24 
4.55 
0.80 
0.54 
0.01 
0.35 
6.50 

0.12 
0.12 

3.62 

Parcial 

0.18 
1.55 
0.63 
2.36 

0.14 
0.74 
0.31 
1.19 

0.07 
0.07 

29.46 

Parcial 

0.66 
2.74 
3.40 

1.68 
14.25 
10.03 
25.96 

0.10 
0.10 
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Recursos Totales a Utilizar 
ALBAÑILERÍA CONFINADA 



S10 Páaina: 
Empresa no registrada Fecha : 

Precios v cantidades de insumos reaueridos 
Obra 0301004 PRESUPUESTO: ALTERNATIVA ALBAÑILERIA CONFINADA 
Fórmula 
Fecha 

Códiao 

020106 
210000 
305504 
305510 
380000 
390620 
430016 
470101 
470102 
470104 

01 OBRAS PRELIMINARES 

15/03/2002 

insumo 

ClAVOS PARA MADERA C/C 3/4!' 
CEMENTO PORTlAND TIPO 1 (425KG) 
NIVEL 
TEODOLITO 
HORMIGON 
TIZA 
MADERA TORNILLO EN BRUTO 
CAPATAZ 
OPERARIO 
PEON 

Unidad Precio Cantidad 

KG 1.07 1,267.20 
BOL 4.01 506.88 
OlA 20.00 126.72 
OlA 50.00 126.72 
M3 4.60 158.40 
BOL 2.00 316.80 
P2 0.60 1,584.00 
HH 2.77 1,013.76 
HH 2.33 1,013.76 
HH 1.90 2,027.52 

SUB-TOTAL 

TOTAL 
MONTO PARTIDAS ESTIMADAS 

1 
03/04/2004 07:29:24p.m. 

Parcial Presupuestado 

1,355.90 1,267.20 
2,032.59 1,900.80 
2,534.40 2,534.40 
6,336.00 6,336.00 

728.64 633.60 
633.60 633.60 
950.40 950.40 

2,808.12 2,851.20 
2,362.06 2,217.60 
3,85229 3,801.60 

23,594.00 23,126.40 

23,594.00 23,126.40 
0.00 

23,126.40 

La columna patcial es el producto del precio por la cantidad requerida; y en la última columna se muestra el Monto Real que se 
está utilizando 
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S10 Páqina: 1 
Empresa no registrada Fecha : 09/05/2004 07:45:54p.m. 

Precios v cantidades de insumos requeridos 
Obra 0301004 PRESUPUESTO: AL TER NATIVA ALBAÑILERIA CONFINADA 
Fórmula 02 ESTRUCTURAS 
Fecha 15/03/2002 

Códiao Insumo Unidad Precio Cantidad Parcial Presupuestado 

020007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 16 KG 0.55 58,831.15 32,357.13 29,428.97 
020008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 8 KG 0.55 8,684.45 4,776.45 4,888.53 
020105 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG 0.55 11,144.55 6,129.50 6,003.38 
020107 CLAVOS PARA MADERA C/C 4" KG 0.55 5,966.14 3,281.38 3,314.52 
029702 ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 KG 0.36 1,045,173.46 376,262.45 380,951.07 
050009 PIEDRA GRANDE DE 8" M3 4.99 731.05 3,647.94 3,640.76 
050011 PIEDRA MEDIANA DE 6" M3 4.99 110.18 549.80 550.89 
050100 AFIRMADO M3 5.00 12,652.20 63,261.00 63,261.00 
170104 LADRILLO P/TECHO DE 15x30x30 CM 8 HCOS. UND 0.13 263,247.60 34,222.19 35,099.68 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (425KG) BOL 4.01 8,748.97 35,083.37 35,090.75 
210126 CONCRETO PREMEZCLADO T.l fc=175 Kg/cm2 M3 59.00 441.82 26,067.38 26,066.70 
210127 CONCRETO PREMEZCLADO T.l fc=210 Kg/cm2 M3 65.00 9,789.82 636,338.30 636,338.44 
210132 SERVICIO DE BOMBA P/CONCR. PREMEZCLADO M3 7.00 6,421.04 44,947.28 44,947.28 
307101 FUNDA PLASTICA KG 2.14 1,657.26 3,546.54 3,579.68 
308506 SIKA FORM METAL99 KG 1.63 38.41 62.61 62.52 
340000 GASOLINA 84 OCTANOS GLN 2.40 2,994.65 7,187.16 7,204.03 

380000 HORMIGON M3 4.60 2,326.30 10,700.98 10,699.25 

390500 AGUA M3 1.00 323.60 323.60 338.27 

390620 TIZA BOL 2.00 506.09 1,012.18 1,012.18 

431652 REGLA DE MADERA P2 0.70 22.34 15.64 15.64 

440016 MADERA TORNILLO CEPILLADA P2 0.60 54,007.27 32,404.36 32,404.36 

440319 TRIPLAY DE 4'x8'x 19 mm PLN 20.29 61.36 1,244.99 1,239.43 

450101 MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO P2 0.60 335,300.08 201,180.05 201,116.32 

470101 CAPATAZ HH 2.77 9,951.98 27,566.98 27,876.48 

470102 OPERARIO HH 2.33 96,175.34 224,088.54 218,855.73 

470103 OFICIAL HH 2.11 61,547.62 129,865.48 131,294.06 

470104 PEON HH 1.90 81,729.00 155,285.10 156,258.54 

480423 CAMION VOLQUETE 4x2140-210 HP 6M3. HM 28.00 595.01 16,660.28 16,660.25 

489901 ENCOFRADO MET ALIGO M2 2.00 9,419.96 18,839.92 18,839.92 

490303 COMPACT ADOR VIBR. TIPO PLANCHA 5.8 HP HM 1.75 2,964.86 5,188.51 5,188.51 

490307 RODILLO LISO VIBR AUTOP 101-135HP 10-12T HM 28.67 134.62 3,859.56 3,846.27 

490412 CARGADOR S/LLANT AS 200-250 HP 4-4.1 YD3. HM 47.14 686.20 32,347.47 32,346.81 

490421 RETROEXCAVADOR S/LLANTAS 58 HP 1 YD3. HM 22.00 281.95 6,202.90 6,336.00 

490422 RETROEXCAVADOR S/ORUGA 80-110HP 0.5-1.3Y HM 25.00 1,560.15 39,003.75 39,024.32 

490704 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" HM 3.50 2,614.84 9,151.94 9,136.78 

490900 MOTONIVELADORA DE 125 HP HM 45.00 387.64 17,443.80 17,426.11 

491007 MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3 HM 3.20 618.96 1,980.67 1,975.00 

497401 EQUIPO DE ENCOFRADO CONTECH M2 2.00 6,629.04 13,258.08 13,258.08 

531003 PETROLEO GLN 1.88 265.16 498.50 530.32 

SUB-TOTAL 2,225,843.7 4 2,226,106.83 
INSUMOS COMODIN 

370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 10,505.36 

SUB-TOTAL 10,505.36 

TOTAL 2,225,843.74 2,236,612.19 
MONTO PARTIDAS ESTIMADAS 0.00 

2,236,612.19 

La columna parcial es el producto del precio por la cantidad requerida; y en la última columna se muestra el Monto Real que se 

está utilizando 
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S10 Páqina: 1 
Empresa no registrada Fecha : 03/04/2004 07:33:49p.m. 

Precios v cantidades de insumos requeridos 
Obra 0301004 PRESUPUESTO: AL TER NATIVA ALBAÑILERIA CONFINADA 
Fórmula 03 ARQUITECTURA 
Fecha 15/03/2002 

Códiao Insumo Unidad Precio Cantidad Parcial Presuouestado 

020101 ClAVOS PARA MADERA C/C 1" KG 1.07 70.92 75.88 81.84 
020105 ClAVOS PARA MADERA C/C 3" KG 0.55 293.94 161.67 141.74 
020410 AlAMBRE NEGRO W8 KG 0.55 32,762.19 18,019.20 18,019.20 
028007 MUEBLE DE COCINA UNO 28.00 440.00 12,320.00 12,320.00 

040000 ARENA FINA M3 4.99 2,264.21 11,298.41 11,110.66 

040103 TIERRA DE CHACRA O VEGETAL M3 4.99 330.00 1,646.70 1,650.00 
050004 PIEDRA CHANCADA DE 3/4" M3 8.82 31.50 277.83 279.98 

050104 ARENA GRUESA M3 4.80 3,510.17 16,848.82 16,857.97 

100166 lAVATORIO BlANCO UNO 35.00 440.00 15,400.00 15,400.00 
100242 INODORO SIFON JET BlANCO UNO 42.00 440.00 18,480.00 18,480.00 

106001 DUCHAS CROMADAS CAB. GIRAT.,LlAVE MEZCL PZA 19.00 440.00 8,360.00 8,360.00 

170023 lADRILLO K.K. DE ARCILlA 9X14X24 CM UND 0.07 2, 1 09,753.36 147,682.74 147,682.74 

170307 BLOQUE HUECO DE CONCRETO DE 15X30X25 CM UNO 0.15 8,360.00 1,254.00 1,254.00 

170406 lADRILLO PASTELERO 24X 24X3 CM UND 0.09 112,200.00 10,098.00 10,098.00 

210000 CEMENTO PORTlAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 4.01 36,985.87 148,313.34 148,078.03 

240330 MA YOLICA BlANCA 20x20 1 ra M2 5.67 4,221.23 23,934.37 23,915.89 

260733 CERRADURA PARA PUERTA DE DORMITORIO UNO 15.00 440.00 6,600.00 6,600.00 

260755 CERRADURA EXTERIOR DE DOS GOLPES UND 18.00 484.00 8,712.00 8,712.00 

260866 BISAGRA CAPUCHINA PLOMA 3 1/2" X 3 1/2" PAR 1.50 4,356.00 6,534.00 6,534.00 

265113 CERRADEURA DE PERILlA EPOLEG BAÑO UNO 12.00 440.00 5,280.00 5,280.00 

300101 CAL HIDRATADA DE 30 Kg BOL 2.00 5,742.04 11,484.08 11,492.96 

301115 llv1PERMEABILIZANTE GLN 6.85 131.87 903.31 904.25 

301516 PORCElANA KG 1.50 853.92 1,280.88 1,291.52 

304505 lAVADEROA.INOX.19"x37"C/ESC. P. SAT.C/A UNO 48.00 440.00 21,120.00 21,120.00 

304703 SOLDADURA CELLOCORD P 3/16" KG 2.00 58.30 116.60 116.60 

390000 COlA SINTETICA FULLER GLN 9.00 211.69 1,905.21 1,903.44 

390500 AGUA M3 1.00 2,583.23 2,583.23 2,516.88 

431371 MADERA CEDRO CEPILlADO P2 1.50 22,994.62 34,491.93 34,489.18 

431652 REGlA DE MADERA P2 0.70 5,749.55 4,024.69 4,343.01 

435501 ANDAMIO DE MADERA P2 0.60 54,426.26 32,655.76 32,794.03 

440016 MADERA TORNILLO CEPILlADA P2 0.60 78,569.53 47,141.72 47,215.34 

440319 TRIPlAY DE 4'x8'x 19 mm PLN 20.29 1,874.59 38,035.43 38,036.24 

470101 CAPATAZ HH 2.77 21,617.65 59,880.89 59,911.97 

470102 OPERARIO HH 2.33 216,875.28 505,319.40 505,006.50 

470103 OFICIAL HH 2.11 3,188.44 6,727.61 6,700.65 

470104 PEON HH 1.90 110,396.56 209,753.46 209,733.84 

488004 ANDAMIO METALICO HM 1.50 22,109.52 33,164.28 33,126.33 

490208 COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 250-330 PCM HM 4.00 881.20 3,524.80 3,523.80 

490750 MOTOSOLDADORA DE 250 AMP. HM 4.90 832.51 4,079.30 4,081.66 

491007 MEZClADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11 P3 HM 3.20 2,024.35 6,477.92 6,579.14 

491824 WINCHE DE DOS BALDES (350KG)M.E. 3.6HP HM 3.50 2,684.35 9,395.23 9,395.23 

500701 TAPA DE ACERO CISTERNA .90 x .90 UNO 39.50 22.00 869.00 869.00 

500702 TAPA DE ACERO TANQUE ELEVADO .90 x .90 UNO 39.50 22.00 869.00 869.00 

500703 TAPA DE REGISTRO HACIA T.E .90 x .90 UNO 39.50 22.00 869.00 869.00 

528611 VENTANA DE ALUMINIO CON VIDRIO COLOR BRONCE M2 24.00 3,114.72 74,753.28 74,751.60 

530327 THINER GLN 2.90 26.06 75.57 72.47 

540115 IMPRIMANTE GLN 0.30 15,196.15 4,558.85 4,675.74 

540242 PINTURA ESMALTE SINTETICO GLN 12.85 96.55 1,240.67 1,242.99 

540600 PINTURA ANTICORROSIVA GLN 12.85 96.55 1,240.67 1,242.99 

540718 lACA (MATE O BRILlANTE) GLN 7.95 91.46 727.11 731.65 

550103 PINTURA TEMPLE GLN 9.45 6,477.29 61,210.39 61,013.00 

569909 DUCTOS DE BASURA M 50.00 300.67 15,033.50 15,033.50 

650115 TUBO FO.GALV.ST.IS0-1 2" M 2.00 9,094.80 18,189.60 18,189.60 

652502 ESCALONES DE FIERRO FUNDIDO M 10.00 180.18 1,801.80 1,801.80 

790048 VIDRIO SIMPLE COLOR BRONCE P2 060 43,054.00 25,832.40 25,832.40 

SUB-TOTAL 1,702,633.51 1 '702,333.36 
INSUMOS COMODIN 
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S10 Páqina: 
Empresa no registrada Fecha : 

Precios v cantidades de insumes reaueridos 
Obra 0301004 PRESUPUESTO: ALTERNATIVA ALBAÑILERIA CONFINADA 
Fórmula 03 ARQUITECTURA 
Fecha 15/03/2002 

Códiao Insumo Unidad Precio Cantidad 

370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 

SUB-TOTAL 

2 
03/Ó4/2004 07:33:49p.m. 

Parcial Presupuestado 

26,713.70 

26,713.70 

TOTAL 1,702,633.51 1,729,047.06 
MONTO PARTIDAS ESTIMADAS 0.00 

1,729,047.06 

La columna parcial es el producto del precio por la cantidad requerida; y en la última columna se muestra el Monto Real que se 
está utilizando 

TITULO: "EL ENCOFRADO METALICO COMO ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA DE VIVIENDAS MASIVAS" 
AUTOR: BACH. ING. JORGE LUIS MALLMA PALOMINO 
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Recurso Mano de Obra 
ALBAÑILERÍA CONFINADA 



510 Páqina: 
Empresa no registrada Fecha ; 03/04/2004 07:29:36p.m. 

Precios v cantidades de insumos reaueridos 
Obra 0301004 PRESUPUESTO: ALTERNATIVA ALBAÑILERIA CONFINADA 
Fórmula 01 OBRAS PRELIMINARES 
Fecha 15/03/2002 

Códiqo insumo ünidad Precio Cantidad Parciai Presupuestado 

470101 CAPATAZ HH 2.77 1,013.76 2,808.12 2,851.20 
470102 OPERARIO HH 2.33 1,013.76 2,362.06 2,217.60 
470104 PEON HH 1.90 2,027.52 3,852.29 3,801.60 

SUB-TOTAL 9,022.46 8,870.40 

TOTAL 9,022.46 8,870.40 
MONTO PARTIDAS ESTIMADAS 000 

8,870.40 

La columna parcial es e/ producto del precio por la cantidad requerida; y en la última columna se muestra el Monto Real que se 
está utilizando 

TITULO: "EL ENCOFRADO METALICO COMO ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA DE VIVIENDAS MASIVAS" 
AUTOR: BACH. ING. JORGE LUIS MALLMA PALOMINO 
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S10 Páqina: 
Empresa no registrada Fecha : 

Precios v cantidades de insumas requeridos 
Obra 0301004 PRESUPUESTO: ALTERNATIVA ALBAÑILERIA CONFINADA 
Fórmula 
Fecha 

Códiao 

470101 
470102 
470103 
470104 

02 ESTRUCTURAS 
15/03/2002 

Insumo 

CAPATAZ 
OPERARIO 
OFICIAL 
PEON 

Unidad Precio Cantidad 

HH 2.77 9,951.98 
HH 2.33 96,175.34 
HH 2.11 61,547.62 
HH 1.90 81,729.00 

SUB-TOTAL 

TOTAL 
MONTO PARTIDAS ESTIMADAS 

1 
03/04/2004 07:31 :40p.m. 

Parcial Presupuestado 

27,566.98 27,876.48 
224,088.54 218,855.73 
129,865.48 131,294.06 
155,285.10 156,258.54 

536,806.11 534,284.81 

536,806.11 534,284.81 
0.00 

534,284.81 

La columna parcial es el producto del precio por la cantidad requerida; y en la última columna se muestra el Monto Real que se 

está utilizando 

TITULO: "EL ENCOFRADO METALICO COMO ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA DE VIVIENDAS MASIVAS" 
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S10 Páqina: 
Empresa no registrada Fecha : 

Precios v cantidades de insumos reaueridos 
Obra 0301004 PRESUPUESTO: ALTERNATIVA ALBAÑILERIA CONFINADA 
Fórmula 
Fecha 

Códiqo 

470101 
470102 
470103 
470104 

03 ARQUITECTURA 
15/03/2002 

Insumo 

CAPATAZ 
OPERARIO 
OFICIAL 
PEON 

Unidad Precio Cantidad 

HH 2.77 21,617.65 
HH 2.33 216,875.28 
HH 2.11 3,188.44 
HH 1.90 110,396.56 

SUB-TOTAL 

TOTAL 
MONTO PARTIDAS ESTIMADAS 

1 
03/04/2004 07:34:19p.m. 

Parcial Presupuestado 

59,880.89 59,911.97 
505,319.40 505,006.50 

6,727.61 6,700.65 
209,753.46 209,733.84 

781,681.37 781,352.96 

781,681.37 781,352.96 
0.00 

781,352.96 

La columna parcial es e/ producto del precio por la cantidad requerida; y en la última columna se muestra el Monto Real que se 

está utilizando 

TITULO: "EL ENCOFRADO METALICO COMO ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA DE VIVIENDAS MASIVAS" 

AUTOR: BACH. ING. JORGE LUIS MALLMA PALOMINO 
Pág. 273 de 666 



Recurso Materiales 
ALBAÑILERÍA CONFINADA 



S10 Páoina: 
Empresa no registrada Fecha : 

Obra 
Fórmula 

Fecha 

Códioo 

020106 
210000 
305504 
305510 
380000 
390620 
430016 

Precios v cantidades de insumas requeridos 
0301004 PRESUPUESTO: AL TER NATIVA ALBAÑILERIA CONFINADA 
01 OBRAS PRELIMINARES 

15/03/2002 

insumo Unidad Precio Caniidad 

CLAVOS PARA MADERA C/C 3/4" KG 1.07 1,267.20 
CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 4.01 506.88 
f\l!VEL OlA 20.00 126.72 
TEODOLITO DIA 50.00 126.72 
HORMIGO N M3 4.60 158.40 
TIZA BOL 2.00 316.80 
MADERA TORNILLO EN BRUTO P2 0.60 1,584.00 

SUB-TOTAL 

TOTAL 
MONTO PARTIDAS ESTIMADAS 

03/04/2004 07:29:45p.m. 

Parciai Presupuestado 

1,355.90 1,267.20 
2,032.59 1,900.80 
2,534.40 2,534.40 
6,336.00 6,336.00 

728.64 633.60 
633.60 633.60 
950.40 950.40 

14,571.53 14,256.00 

14,571.53 14,256.00 
000 

14,256.00 

La columna parcial es e/ producto del precio por la cantidad requerida; y en la última columna se muestra el Monto Real que se 
está utilizando 

TITULO: "El ENCOFRADO METALICO COMO AlTERNATIVA CONSTRUCTIVA DE VIVIENDAS MASIVAS" 
AUTOR: BACH. ING. JORGE LUIS MALLMA PALOMINO 
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S10 Páqina: 1 
Empresa no registrada Fecha : 03/04/2004 07:31 :49p.m. 

Precios v cantidades de insumos reaueridos 
Obra 0301004 PRESUPUESTO: AL TER NATIVA ALBAÑILERIA CONFINADA 
Fórmula 02 ESTRUCTURAS 
Fecha 15/03/2002 

Códiao Insumo Unidad Precio Cantidad Parcial Presupuestado 

020007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 16 KG 0.55 58,831.15 32,357.13 29,428.97 
020008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 8 KG 0.55 8,684.45 4,776.45 4,888.53 
020105 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG 0.55 11,144.55 6,129.50 6,003.38 
020107 CLAVOS PARA MADERA C/C 4" KG 0.55 5,966.14 3,281.38 3,314.52 
029702 ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 KG 0.36 1 ,045, 173.46 376,262.45 380,951.07 
050009 PIEDRA GRANDE DE 8" M3 4.99 731.05 3,647.94 3,640.76 
050011 PIEDRA MEDIANA DE 6" M3 4.99 110.18 549.80 550.89 
050100 AFIRMADO M3 5.00 12,652.20 63,261.00 63,261.00 
170104 LADRILLO P!TECHO DE 15x30x30 CM 8 HCOS. UNO 0.13 263,247.60 34,222.19 35,099.68 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 4.01 8,748.97 35,083.37 35,090.75 
210126 CONCRETO PREMEZCLADO T.l fc=175 Kg/cm2 M3 59.00 441.82 26,067.38 26,066.70 
210127 CONCRETO PREMEZCLADO T 1 fc=210 Kg/cm2 M3 65.00 9,789.82 636,338.30 636,338.44 
210132 SERVICIO DE BOMBA P/CONCR. PREMEZCLADO M3 7.00 6,421.04 44,947.28 44,947.28 
307101 FUNDA PLASTICA KG 2.14 1,657.26 3,546.54 3,579.68 
308506 SIKA FORM METAL 99 KG 1.63 38.41 62.61 62.52 
340000 GASOLINA 84 OCTANOS GLN 2.40 2,994.65 7,187.16 7,204.D3 
380000 HORMIGON M3 4.60 2,326.30 10,700.98 10,699.25 
390500 AGUA M3 1.00 323.60 323.60 338.27 
390620 TIZA BOL 2.00 506.09 1,012.18 1,012.18 
431652 REGLA DE MADERA P2 0.70 22.34 15.64 15.64 
440016 MADERA TORNILLO CEPILLADA P2 0.60 54,007.27 32,404.36 32,404.36 
440319 TRIPLAY DE 4'x8'x 19 mm PLN 20.29 61.36 1,244.99 1,239.43 
450101 MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO P2 0.60 335,300.08 201,180.05 201 '116.32 
531003 PETROLEO GLN 1.88 265.16 498.50 530.32 

SUB-TOTAL 1,525,100.77 1,527,783.97 

TOTAL 1,525,100.77 1,527,783.97 
MONTO PARTIDAS ESTIMADAS o 00 

1,527,783.97 

La columna parcial es el producto del precio por la cantidad requerida; y en la última columna se muestra el Monto Real que se 

está utilizando 

TITULO: "EL ENCOFRADO METALICO COMO ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA DE VIVIENDAS MASIVAS" 
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S10 Páqina: 1 
Empresa no registrada Fecha : 03/04/2004 07:34:31 p.m. 

Precios v cantidades de insumas reaueridos 
Obra 0301004 PRESUPUESTO: ALTERNATIVA ALBAÑILERIA CONFINADA 
Fórmula 03 ARQUITECTURA 
Fecha 15/03/2002 

Códiao Insumo Unidad Precio Cantidad Parcial Presupuestado 

020101 CLAVOS PARA MADERA C/C 1" KG 1.07 70.92 75.88 81.84 
020105 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG 0.55 293.94 161.67 141.74 
020410 ALAMBRE NEGRO W8 KG 0.55 32,762.19 . 18,019.20 18,019.20 
028007 MUEBLE DE COCINA UNO 28.00 440.00 12,320.00 12,320.00 
040000 ARENA FINA M3 4.99 2,264.21 11,298.41 11,110.66 
040103 TIERRA DE CHACRA O VEGETAL M3 4.99 330.00 1,646.70 1,650.00 
050004 PIEDRA CHANCADA DE 3/4" M3 8.82 31.50 277.83 279.98 
050104 ARENA GRUESA M3 4.80 3,510.17 16,848.82 16,857.97 
100166 LAVATORIO BLANCO UNO 35.00 440.00 15,400.00 15,400.00 
100242 INODORO SIFON JET BLANCO UNO 42.00 440.00 18,480.00 18,480.00 
106001 DUCHAS CROMADAS CAB. GIRAT.,LLAVE MEZCL PZA 19.00 440.00 8,360.00 8,360.00 
170023 LADRILLO K.K. DE ARCILLA 9X14X24 CM UNO 0.07 2,109,753.36 147,682.74 147,682.74 
170307 BLOQUE HUECO DE CONCRETO DE 15X30X25 CM UNO 0.15 8,360.00 1,254.00 1,254.00 
170406 LADRILLO PASTELERO 24X 24X3 CM UNO 0.09 112,200.00 10,098.00 10,098.00 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 4.01 36,985.87 148,313.34 148,078.03 
240330 MA YOLICA BLANCA 20x20 1 ra M2 5.67 4,221.23 23,934.37 23,915.89 
260733 CERRADURA PARA PUERTA DE DORMITORIO UNO 15.00 440.00 6,600.00 6,600.00 
260755 CERRADURA EXTERIOR DE DOS GOLPES UNO 18.00 484.00 8,712.00 8,712.00 
260866 BISAGRA CAPUCHINA PLOMA 3 1/2" X 3 1/2" PAR 1.50 4,356.00 6,534.00 6,534.00 
265113 CERRADEURA DE PERILLA EPOLEG BAÑO UNO 12.00 440.00 5,280.00 5,280.00 
300101 CAL HIDRATADA DE 30 Kg BOL 2.00 5,742.04 11,484.08 11,492.96 
301115 IMPERMEABILIZANTE GLN 6.85 131.87 903.31 904.25 
301516 PORCELANA KG 1.50 853.92 1,280.88 1,291.52 
304505 LAVADERO A.INOX.19"x37"C/ESC. P. SAT.C/A UNO 48.00 440.00 21,120.00 21,120.00 
304703 SOLDADURA CELLOCORD P 3/16" KG 2.00 58.30 116.60 116.60 
390000 COLA SINTETICA FULLER GLN 9.00 211.69 1,905.21 1,903.44 
390500 AGUA M3 1.00 2,583.23 2,583.23 2,516.88 
431371 MADERA CEDRO CEPILLADO P2 1.50 22,994.62 34,491.93 34,489.18 
431652 REGLA DE MADERA P2 0.70 5,749.55 4,024.69 4,343.01 
435501 ANDAMIO DE MADERA P2 0.60 54,426.26 32,655.76 32,794.03 
440016 MADERA TORNILLO CEPILLADA P2 0.60 78,569.53 47,141.72 47,215.34 
440319 TRIPLAY DE 4'x8'x 19 mm PLN 20.29 1,874.59 38,035.43 38,036.24 
500701 TAPA DE ACERO CISTERNA .90 x .90 UNO 39.50 22.00 869.00 869.00 
500702 TAPA DE ACERO TANQUE ELEVADO .90 x .90 UNO 39.50 22.00 869.00 869.00 
500703 TAPA DE REGISTRO HACIA T.E. .90 x .90 UNO 39.50 22.00 869.00 869.00 
528611 VENTANA DE ALUMINIO CON VIDRIO COLOR BRONCE M2 24.00 3,114.72 74,753.28 74,751.60 
530327 THINER GLN 2.90 26.06 75.57 72.47 
540115 IMPRIMANTE GLN 0.30 15,196.15 4,558.85 4,675.74 
540242 PINTURA ESMALTE SINTETICO GLN 12.85 96.55 1,240.67 1,242.99 
540600 PINTURA ANTICORROSIVA GLN 12.85 96.55 1,240.67 1,242.99 
540718 LACA (MATE O BRILLANTE) GLN 7.95 91.46 727.11 731.65 
550103 PINTURA TEMPLE GLN 9.45 6,477.29 61,210.39 61,013.00 
569909 DUCTOS DE BASURA M 50.00 300.67 15,033.50 15,033.50 
650115 TUBO FO.GALV.ST.IS0-12" M 2.00 9,094.80 18,189.60 18,189.60 
652502 ESCALONES DE FIERRO FUNDIDO M 10.00 180.18 1,801.80 1,801.80 

790048 VIDRIO SIMPLE COLOR BRONCE P2 0.60 43,054.00 25,832.40 25,832.40 

SUB-TOTAL 864,310.62 864,274.24 

TOTAL 864,310.62 864,274.24 
MONTO PARTIDAS ESTIMADAS 0.00 

864,274.24 

La columna parcial es el producto del precio por la cantidad requerida; y en la última columna se muestra el Monto Real que se 
está utilizando 

TITULO: "EL ENCOFRADO METALICO COMO ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA DE VIVIENDAS MASIVAS" 
AUTOR: BACH. ING. JORGE LUIS MALLMA PALOMINO 
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Recurso Equipos 
ALBAÑILERÍA CONFINADA 



810 Páqina: 
Empresa no registrada Fecha : 

Precios v cantidades de insumas reaueridos 
Obra 0301004 PRESUPUESTO: AL TER NATIVA ALBAÑILERIA CONFINADA 
Fórmula 02 ESTRUCTURAS 
Fecha 15/03/2002 

Códiao Insumo Unidad Precio Cantidad 

480423 CAMION VOLQUETE 4x2140-210 HP 6M3. HM 28.00 595.01 
489901 ENCOFRADO MET ALIGO M2 2.00 9,419.96 
490303 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 5.8 HP HM 1.75 2,964.86 
490307 RODILLO LISO VIBR AUTOP 101-135HP 10-12T HM 28.67 134.62 
490412 CARGADOR S/LLANTAS 200-250 HP 4-4.1 YD3. HM 47.14 686.20 
490421 RETROEXCAVADORS/LLANTAS 58 HP 1 YD3. HM 22.00 281.95 
490422 RETROEXCAVADOR S/ORUGA 80-110HP 0.5-1.3Y HM 25.00 1,560.15 
490704 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" HM 3.50 2,614.84 
490900 MOTONIVELADORA DE 125 HP HM 45.00 387.64 
491007 MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3 HM 3.20 618.96 
497401 EQUIPO DE ENCOFRADO CONTECH M2 2.00 6,629.04 

SUB-TOTAL 
INSUMOS COMODIN 

370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 

SUB-TOTAL 

TOTAL 
MONTO PARTIDAS ESTIMADAS 

1 
03/04/2004 07:32:51 p.m. 

Parcial Presupuestado 

16,660.28 16,660.25 
18,839.92 18,839.92 
5,188.51 5,188.51 
3,859.56 3,846.27 

32,347.47 32,346.81 
6,202.90 6,336.00 

39,003.75 39,024.32 
9,151.94 9,136.78 

17,443.80 17,426.11 
1,980.67 1,975.00 

13,258.08 13,258.08 

163,93687 164,038.05 

10,505.36 

10,505.36 

163,936.87 174,543.41 
0.00 

174,543.41 

La columna parcial es e/ producto del precio por la cantidad requerida; y en la última columna se muestra el Monto Real que se 

está utilizando 
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S10 Páqina: 
Empresa no registrada Fecha : 

Precios v cantidades de insumos reaueridos 
Obra 0301004 PRESUPUESTO: ALTERNATIVA ALBAÑILERIA CONFINADA 
Fórmula 
Fecha 

Códiao 

488004 
490208 
490750 
491007 
491824 

370101 

03 ARQUITECTURA 
15/03/2002 

Insumo 

ANDAMIO METAUCO 
COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 250-330 PCM 
MOTOSOLDADORA DE 250 AMP. 
MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11 P3 
WINCHE DE DOS BALDES (350KG)M E. 3.6HP 

HERRAMIENTAS MANUALES 

Unidad Precio Cantidad 

HM 1.50 22,109.52 
HM 4.00 881.20 
HM 4.90 832.51 
HM 3.20 2,024.35 
HM 3.50 2,684.35 

SUB-TOTAL 
INSUMOS COMODIN 

%MO 

SUB-TOTAL 

TOTAL 
MONTO PARTIDAS ESTIMADAS 

1 
03/04/2004 07:34:39p.m. 

Parcial Presupuestado 

33,164.28 33,126.33 
3,524.80 3,523.80 
4,079.30 4,081.66 
6,477.92 6,579.14 
9,395.23 9,395.23 

56,641.52 56,706.16 

26,713.70 

26,713.70 

56,641.52 83,419.86 
0.00 

83,419.86 

La columna parcial es el producto del precio por la cantidad requerida; y en la última columna se muestra el Monto Real que se 
está utilizando 

TITULO: "EL ENCOFRADO METALICO COMO ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA DE VIVIENDAS MASIVAS" 
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CAPITULO IV 

Alternativa Constructiva 11: 
ALBAÑILERIA ARMADA 



Programación de Obra: 
Alternativa Albañilería Armada 



CAPÍTULO IV. ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA 11. ALBAÑILERIA ARMADA 

PROGRAMACIÓN DE OBRA 

Alternativa: Albañilería Armada 

Propuesta: Programación General de Obra para los 22 edificios (440 

departamentos), incluyendo los trabajos de Habilitación 

Urbana (pistas y veredas). 

Partidas: Resumen general. 

Duración Total: 708 días útiles 

Cantidad de Frentes: 2 frentes simultáneos 

Uso de Grúa Torre: Uno por cada frente 
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CAPÍTULO IV. ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA 11. ALBANILERIA ARMADA 

PROGRAMACIÓN DE OBRA 

Alternativa: Albañilería Armada 

Propuesta: Programación General de Obra para los 22 edificios (440 

departamentos), incluyendo los trabajos de Habilitación 

Urbana (pistas y veredas), secuencia de trabajo por 

plateas. 

Partidas: Resumen general. 

Duración Total: 708 días útiles 

Cantidad de Frentes: 2 frentes simultáneos 

Uso de Grúa Torre: Uno por cada frente 
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AUTOR: BACH. ING. JORGE LUIS MALLMA PALOMINO 

Pág. 285 de 666 



Activity 1 Orig J Early [ Early J 2003 1 2004 1 2005 
Description 1 Dur 1 Start 1 Finish AUG 1 SEP OCT NOV 1 DEC JAN 1 FEB 1 MAR APRl MAYl JUN JUL 1 AUG SEP OCT NOV DEC JAN l FcBl MARjAPRj MAYj JUN 

1lternativa: Albat'\ileria Armada j j j j j j j j j j 

~:~:~~t::::~~~a~::é:s_ 1 T<~1 ~·¿~~~~~3 o~~~~~~ i :: :: i J,,,,. i J,'"''''' coistrucliónPatejH-1 1 1 

Construcción Plateas C- D 216 01AUG03 08APR04 . Cobstruc~ión Pateas !e- D i i : : : ¡ : 
Construcción Plateas A- B 216 09APR04 16DEC04 · :::::: =• •==• ::::·· ; ·· · · C~mstrufc~~n¡Piate4s A-

Construcción Plateas G- F 216 09APR04 16DEC04 ••= i i 
1 

; .. , i =;cpnstrufc•on¡Piate~s G-

ConstrucciónPiateaE 21617DEC04 25AUG05 ¡ ¡ Cpnstr~cclon~latea¡E , . 

JUL J AUG J SEP J OCT IN 

:Hal:@~ai:;i?inVtP$n'a:.E;WH?r:::••= 
., 

Habilitación Urbana 60 I26AUG05 1 03NOV05 

:tartDate 
inish Date 

Data Date 
Run Date 

01AUG03 ~,¡.:@'&<?®i\7 Early Bar 

03NOV05 V Float Bar 

TOT1 

Obtención del Título Profesional 
Sheet 1 of 1 / J 

Date 1 Revision 1 Checked Approved 

01 AUG03 Progress Bar 

03APR04 21:23 Ls·· ...... ·········V critica! Activity 

~ 1""\_:_,,..,, ...... ~ t"\,~f.0 ,....,.. 1""" 

Programación Total - Alb. Armada 

Classic Schedule Layout 



CAPÍTULO IV. ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA 11. ALBANILERIA ARMADA 

PROGRAMACIÓN DE OBRA 

Alternativa: Albañilería Armada 

Propuesta: Programación General de Obra para una platea de 3 

edificios de 5 pisos cada uno 

Partidas: Resumen general en una sola barra. 

Duración Total: 212 días útiles 

Cantidad de Frentes: 2 frentes simultáneos 

Uso de Grúa Torre: Uno por cada frente 

TITULO: "'EL ENCOFRADO METALJCO COMO ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA DE VIVIENDAS MASIVAS"' 

AUTOR: BACH. ING. JORGE LUIS MALLMA PALOMINO 
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CAPÍTULO IV. ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA 11. ALBAÑILERIA ARMADA 

PROGRAMACIÓN DE OBRA 

Alternativa: Albañilería Armada 

Propuesta: Programación General de Obra para una platea de 3 

edificios de 5 pisos cada uno. 

Partidas: Movimiento de tierras, concreto simple para 

cimentaciones, muros de ladrillo de concreto, losas 

aligeradas conformadas por viguetas pretensazas, 

acabados en general. 

Duración Total: 212 días útiles 

Cantidad de Frentes: 2 frentes simultáneos 

Uso de Grúa Torre: U no por cada frente 

TITULO: "EL ENCOFRADO METALICO COMO ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA DE VIVIENDAS MASIVAS" 

AUTOR: BACH. ING. JORGE LUIS MALLMA PALOMINO 
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CAPÍTULO IV. ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA 11. ALBAÑILERIA ARMADA 

PROGRAMACIÓN DE OBRA 

Alternativa: Albañilería Armada 

Propuesta: Programación de Obra de la superestructura de una 

platea de 3 edificios de 5 pisos cada uno. 

Partidas: Platea de cimentación, muros de ladrillo de concreto, 

losas aligeradas conformadas por viguetas pretensazas, 

para cada uno de los 5 pisos de los edificios. 

Duración Total: 76 días útiles 

Cantidad de Frentes: 2 frentes simultáneos 

Uso de Grúa Torre: Uno por cada frente 

TITULO: "EL ENCOFRADO METALICO COMO ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA DE VIVIENDAS MASIVAS" 
AUTOR: BACH. ING. JORGE LUIS MALLMA PALOMINO 
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CAPÍTULO IV. AL TERNA TI VA CONSTRUCTIVA 11. ALBAÑILERIA ARMADA 

PRESUPUESTO DE CONSTRUCCIÓN 
COSTO DIRECTO 

OBRA: PROGRAMA HABITACIONAL CRUCETA 

LUGAR : SURCO ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA: ALBAÑILERIA ARMADA 

ESTRU(:TLIRAS 

EXCAVACION MASIVA M3 7,292.67 2.62 

1.02.00 EXCAVACIÓN PARA CIMIENTOS HASTA 1.40 MT M3 3,868.31 9.70 37,522.61 

1.04.00 EXCAVACION MANUAL DE CISTERNAS M3 629.20 7.18 4,517.66 

1.06.00 ACARREO MANUAL M3 1,379.18 5.07 6,992.44 

1.07.00 EXPLANACION Y MEJORAMIENTO DE TERRENO M2 25,409.00 0.45 11,434.05 

1.08.00 RELLENO COMPACTACION AFIRMADO e=0.25m M2 10,422.72 8.11 84,528.26 

1.09.00 RELLENO COMPACTADO PARA ESTRUCTURAS MAT PROPIO M3 1,803.36 2.30 4,147.73 

1.10.00 ELIMINACION DE MATERIAL DE DESMONTE M3 9,138.85 2.61 23,852.40 

1.11.00 LIMPIEZA DE OBRA M2 31,680.00 0.22 6,969.60 

2.00.00 CONCRETO SIMPLE 88,015.04 

2.01.01 CONCRETO 1:10+30% PG PARA CIMIENTOS CORRIDOS M3 2,149.06 29.64 63,698.14 

2.02.01 FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:10 M2 914.44 25.83 23,619.99 

2.02.02 SOLADO PARA CISTERNA M2 223.37 3.12 696.91 

3.00.00 CONCRETO ARMADO 2,901,644.7 

3.01.00 VIGAS DE CIMENTACIÓN 80,275.87 

3.01.01 CONCRETO EN VIGA DE CIMENTACIÓN F'C 210 KG/CM2 M3 283.19 75.83 21,474.30 

3.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGA DE CIMENTACIÓN M2 3,644.78 9.87 35,973.98 

3.01.03 ACERO PARA VIGA DE CIMENTACIÓN GRADO 60 KG 38,045.99 0.60 22,827.59 

3.02.00 ALBAÑILERIA ARMADA 1,036,336.81 

3.02.01 MURO DE BLOQUES DE CONCRETO SERIE 15 TIPO Blll M2 34,301.97 11.48 393,786.6 

3.02.02 CONCRETO LIQUIDO M3 4,731.19 101.90 482,108.26 

3.02.03 ACERO GRADO 60 EN MUROS TABIQUES Y PLACAS KG 267,403.22 0.60 160,441.93 

3.03.00 ALBAÑILERIA ARMADA 691,699.89 

3.03.01 MURO DE BLOQUES DE CONCRETO SERIE 20 TIPO Blll M2 18,631.13 14.02 261,208.44 

3.03.02 CONCRETO LIQUIDO M3 3,772.32 101.90 384,399.41 

3.03.03 ACERO GRADO 60 EN MUROS TABIQUES Y PLACAS KG 76,820.06 0.60 46,092.04 

3.05.00 VIGAS 160,753.10 

3.05.01 CONCRETO EN VIGAS F'C 210 KG/CM2 M3 745.83 82.41 61,463.85 

3.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS M2 1,481.39 6.62 9,806.80 

3.05.03 ACERO PARA VIGAS GRADO 60 KG 156,986.76 0.57 89,482.45 

3.05.00 DINTELES 9,005.67 

3.05.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL M2 164.56 7.21 1,186.48 

CONCRETO LIQUIDO M3 10.83 101.90 1,103.58 

3.05.02 DINTELES CON BLOQUE DE CONCRETO SERIE 15 Blll M2 164.56 22.41 3,687.79 

3.05.03 ACERO PARA DINTELES GRADO 60 KG 5,046.36 0.60 3,027.82 

3.04.00 LOSAS ALIGERADAS CON VIGUETAS PRETENSADAS 799,257.59 

3.04.01 VIGUETAS PRETENSADAS TIPO V-101 M 63,888.00 4.28 273,440.64 

3.04.02 LADRILLO H=.12MT FIRTH UNO 252,736.00 0.45 113,731.20 

3.04.03 CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS F'C=21 O KG/CM2 M3 1,732.75 79.44 137,649.66 

3.04.04 ACERO FY 4200 KG/CM2 LOSAS ALIGERADAS KG 148,181.00 0.57 84,463.17 

3.04.05 ENCOFRADO CON SOLERAS Y PUNTALES M2 31,194.24 6.09 189,972.92 

3.05.00 LOSAS MACIZAS 
45,237.78 

3.05.01 CONCRETO EN LOSAS MACIZAS F'C 210 KG/CM2 M3 280.50 80.51 22,583.06 

3.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSAS MACIZAS M2 1,650.00 7.04 11,616.00 

3.05.03 ACERO PARA LOSAS MACIZAS GRADO 60 KG 19,712.00 0.56 11,038.72 
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CAPÍTULO IV. ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA 11. ALBAÑILERIAARMADA 

PRESUPUESTO DE CONSTRUCCIÓN 
COSTO DIRECTO 

OBRA: PROGRAMA HABITACIONAL CRUCETA 

LUGAR : SURCO ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA: ALBAÑILERIA ARMADA 

item Descripción Un d. Metrado 
Precio 

Unitario 
3.05.00 ESCALERAS DE CONCRETO 
3.05.01 CONCRETO F'C 175 KG/CM2 ESCALERAS M3 118.95 73.53 
3.05.02 ENCOFRADO DE ESCALERA M2 893.20 10.23 
3.05.03 ACERO FY 4200 KG/CM2 ESCALERA KG 10,312.06 0.58 
3.06.00 CISTERNAS 

3.06.01 CONCRETO F'C 175 KG/CM2 CISTERNA M3 173.12 66.93 

3.06.02 ENCOFRADO CISTERNA M2 1,284.65 5.87 
3.06.03 ACERO FY 4200 KG/CM2 CISTERNA KG 15,260.08 0.58 

3.07.00 TANQUE ELEVADO 
3.07.01 CONCRETO F'C 175 KG/CM2 TANQUE ELEVADO M3 128.70 76.24 

3.07.02 ENCOFRADO TANQUE ELEVADO M2 1,227.16 8.86 

3.07.03 ACERO FY 4200 KG/CM2 TANQUE ELEVADO KG 10,916.40 0.60 

tÍ.; ~1\li¡!t: .. 1IJA8QU!'l'EC)JJJt6li::~Jg;Ji•1; 7 ijj¡l¡1.. :~~:;:;i§#J; .. ; )? ;,. ••,,,,/•;~¡:;;;" ;'eM ..•.•. ·;L ~~Httt;;H:r;r: f:í:flk;\ 1 :J:¡j\if·<·:~·~Dó 0!/i{!;i:'' 11\~ 

01.00 ALBAÑILER[A 

01.04 MESA LAMINADA PARA LAVADERO DE COCINA UNO 440.00 

02.00 TARRAJEOS Y REVOQUES 

02.01 TARRAJEO IMPERMEABILIZADO M2 1,255.90 

02.02 RESANE DE MUROS LISOS INTERNOS M2 22,281.60 

02.03 RESANE DE MUROS LISOS EXTERNOS M2 69,760.94 

02.04 CIELORASOS CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA M2 26,105.20 

02.05 TARRAJEO PRIMARIO RAYADO CON CEMENTO -CAL-ARENA M2 2,184.34 

TARRAJEO DE MUROS M2 2,130.70 

02.07 VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS, VENTANAS Y VANOS ML 11,508.20 

02.08 TARRAJEO DE FRISOS ML 10,775.60 

03.00 PISOS 

03.01 CONTRAPISOS DE CEMENTO M2 26,056.80 

03.02 PISO CERAMICO BAÑOS M2 1,194.60 

03.03 PISO DE CEMENTO EN HALL M2 1,293.60 

03.04 PISO DE CEMENTO PATIO M2 1,617.00 

03.05 PISO DE CEMENTO EN 1er. PISO M2 874.94 

03.06 SARDINEL DE CERAMICO EN DUCHA E=0.20M ML 528.00 

04.00 CONTRAZÓCALOS 

04.01 CONTRAZOCALO DE CEMENTO E=0.1 O ML 1,460.80 

04.02 CONTRAZOCALO DE CEMENTO H=0.30MT ML 2,774.64 

04.03 CONTRAZOCALO DE MAYOLICA E=0.20 BAÑO ML 1,716.00 

05.00 ZÓCALOS 

05.01 ZOCALO DE MAYOLICA EN BAÑOS M2 2,184.34 

06.00 REVESTIDO DE GRADAS Y ESCALERAS 

06.01 REVESTIDO DE CEMENTO EN ESCALERA ML 1,294.48 

06.02 CONTRAZOCALO DE CEMENTO E=0.10 EN ESCALERA ML 602.80 

07.00 CARPINTER[A DE MADERA 

07.01.00 PUERTAS 

07.01.01 PUERTAS CONTRAPLACADAS 35.5" X 96" P1 UNO 440.00 

07.01.02 PUERTAS CONTRAPLACADAS 32' X 96' UNO 440.00 

07.01.03 PUERTAS CONTRAPLACADAS 28' X 96' UNO 440.00 

07.01.04 PUERTAS CONTRAPLACADAS 40' X 96' UNO 22.00 

07.01.05 PUERTAS CONTRAPLACADAS 24" X 96' UNO 22.00 

08.00 CARPINTER[A METÁLICA 

08.01.00 VENTANAS 

08.01.01 VENTANASV1 DE0.56X1.10 UNO 440.00 
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2.41 
2.68 

13.56 

3.48 
2.91 

85.97 

85.97 

67.29 

100.22 

67.45 

14.78 

Costo 

Total U.S.$ 
23,864.82 
8,746.39 
9,137.44 

5,980.99 
27,978.67 
11,586.92 

7,540.90 
8,850.85 

27,234.57 
9,812.09 

10,872.64 
6,549.84 
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12,320.00 

12,320.00 

359,773.05 

6,555.80 
52,584.58 

115,105.55 
120,867.08 

6,334.59 
7,713.13 

19,794.10 
30,818.22 

132,837.37 

101,882.09 
10,835.02 

5,549.54 
6,726.72 
3,403.52 
4,440.48 

13,009.50 

1,723.74 
6,686.88 
4,598.88 

29,619.65 
29,619.65 

6,258.94 

4,504.79 
1,754.15 

108,949.94 
108,949.94 

37,826.80 

37,826.80 

29,607.60 

2,204.84 

1,483.90 

148,904.91 

100,584.00 
6,503.20 
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CAPÍTULO IV. ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA 11. ALBAÑILERIAARMADA 

PRESUPUESTO DE CONSTRUCCIÓN 
COSTO DIRECTO 

OBRA: PROGRAMA HABITACIONAL CRUCETA 

LUGAR : SURCO ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA: ALBAÑILERIA ARMADA 

ítem Descripción Un d. Metrado 

08.01.02 VENTANAS V2 DE 1.524X1.10 UNO 440.00 
08.01.03 VENTANAS V3 DE 1.08X1.10 UNO 440.00 
08.01.04 VENTANAS V4 DE 1.52X1.1 O UNO 440.00 
08.01.05 VENTANAS V5 DE 1.255X1.10 UNO 440.00 
08.01.06 VENTANAS V6 DE 0.39X0.30 UNO 440.00 
08.01.07 VENTANAS V7 DE 0.39X1.10 UNO 440.00 
08.01.10 VIDRIOS SIMPLES P2 43,054.00 
08.03.00 TAPAS DE ACERO EN TANQUE DE CISTERNA 
08.03.01 TAPA DE ACERO CISTERNA 0.90 X 0.90 UNO 22.00 
08.03.02 TAPA DE ACERO TANQUE ELEVADO 0.90 X 0.90 UNO 22.00 
08.03.03 TAPA DE REGISTRO HACIA T.E. 0.9X0.9 UNO 22.00 
08.02.00 DUCTO DE BASURA DE 0.60 X 0.60 ML 300.67 
08.04.00 BARANDAS DE FIERRO 

08.04.01 BARANDA DE FIERRO ESCALERA 1 A 2 PISO ML 413.60 
08.04.02 BARANDA DE FIERRO EN HALL Y DESCANSOS ML 752.40 
08.05.00 ESCALERAS DE GATO 

08.05.01 ESCALERA DE GATO FIJA ML 171.60 

09.00 PINTURAS 

09.01 PINTURA TEMPLE CIELO RASOS M2 26,105.20 
09.02 PINTURA TEMPLE MUROS INTERIORES M2 71,945.28 
09.03 PINTURA TEMPLE MUROS EXTERIORES M2 22,281.60 
09.04 PINTURA TEMPLE TANQUE ELEVADO M2 1,227.16 
09.05 PINTURA DUCTO DE BASURA M2 1,446.72 
09.06 PINTURA EN TAPAS DE FIERRO CISTERNA Y T. E. Y ACCESO A AZOTEA M2 106.92 
09.07 PINTURA DE ESCALERA DE GATO ML 171.60 
09.08 PINTURA EN TAPA DE DUCTO DE BASURA M2 27.28 
09.09 PINTURA BARANDA DE ESCALERA ML 413.60 
09.10 PINTURA BARANDA DE HALL ML 752.40 

10.00 COBERTURAS 

10.01 LADRILLO PASTELERO CON TORTA DE BARRO M2 6,600.00 

11.00 APARATOS SANITARIOS 

11.01 INODORO SIFON JET BLANCO UNO 440.00 

11.02 LAVATORIO BLANCO 18" X 26" UNO 440.00 

11.03 DUCHA UNO 440.00 

11.04 LAVADERO DE FIERRO APORCELANADO PZA 440.00 

12.00 CERRAJER[A 

12.01 CERRADURA PUERTA PRINCIPAL UNO 440.00 

12.02 CERRADURA DE DORMITORIO Y COCINA UNO 440.00 

12.03 CERRADURA DE CUARTO DE BASURA Y MAQUINA UNO 44.00 

12.04 CERRADURA DE BAÑO TIPO MANIJA UNO 440.00 

12.05 BISAGRAS ALUMINIZADAS DE 31/2" X 3 1/2" UNO 4,356.00 

13.00 VARIOS 

13.01 MURO DE LADRILLO KK-18HUECOS P/MEDIDORES M2 154.00 

13.02 TARRAJEO DE MUROS DE MEDIDORES M2 308.00 

13.03 CELOSIAS DE CONCRETO UNO 88.00 

INSTAI;:ACIQNES SANITARIAS. ',¡;¡:,: · .. , ' ··,:···· ' · .. ·· ·:; .. ;: .·'·' :• .. 
01.01.00 TUBERIAS Y ACCESORIOS DE DESAGÜE 

01.01.01 Tubería PVC SAL 6" ML 209.22 

01.01.02 Tubería PVC SAL 4" ML 1,454.64 

01.01.03 Tubería PVC SAL 3" ML 845.75 

01.01.04 Tubería PVC SAL 2" ML 2,801.33 
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Precio Costo 

Unitario Total U.S.$ 
40.23 17,701.20 
28.51 12,544.40 
40.13 17,657.20 
33.13 14,577.20 
2.81 1,236.40 

10.30 4,532.00 
0.60 25,832.40 

17,640.50 
39.50 869.00 
39.50 869.00 
39.50 869.00 
50.00 15,033.50 

28,435.88 
25.42 10,513.71 
23.82 17,922.17 

2,244.53 
13.08 2,244.53 

257,398.41 
2.37 61,869.32 
1.80 129,501.50 
2.40 53,475.84 
1.80 2,208.89 
3.53 5,106.92 
2.21 236.29 
4.37 749.89 
5.76 157.13 
3.51 1,451.74 
3.51 2,640.92 

33,462.00 
5.07 33,462.00 

63,360.00 

42.00 18,480.00 

35.00 15,400.00 
19.00 8,360.00 
48.00 21,120.00 

34,450.68 

23.37 10,282.80 
20.37 8,962.80 
23.37 1,028.28 
17.37 7,642.80 

1.50 6,534.00 

5,349.08 

10.66 1,641.64 
3.62 1,114.96 

29.46 2,592.48 

.• :'e_·· ... '·• ' 188,496.0• 

38,423.82 

1.82 380.78 

1.13 1,643.74 

0.79 668.14 

0.44 1,232.58 
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CAPÍTULO IV. ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA 11. ALBAÑILERIA ARMADA 

OBRA: 

PRESUPUESTO DE CONSTRUCCIÓN 
COSTO DIRECTO 

PROGRAMA HABITACIONAL CRUCETA 
LUGAR : SURCO ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA: ALBAÑILERIA ARMADA 

!te m Descripción Un d. Metrado 

01.01.05 Codo PVC SAL 2' X 90 PZA 2,288.00 
01.01.06 Codo PVC SAL 3' X 90 PZA 22.00 
01.01.07 Codo PVC SAL 3' X 45 PZA 1,232.00 
01.01.08 Codo PVC De Ventilación De 4" A 2" PZA 440.00 
01.01.09 Codo PVC SAL 3" X 45 PZA 440.00 
01.01.10 Codo PVC SAL 4" X 90 PZA 440.00 
01.01.11 Tee PVC SAL 2' UNO 792.00 
01.01.12 Tee Sanitaria PVC SAL 4" UNO 352.00 
01.01.13 Tee Sanitaria Doble (Cruz) 2" PZA 440.00 
01.01.14 Tee Sanitaria Doble (Cruz) 3" PZA 440.00 
01.01.15 Tee Sanitaria 3" X 2" PZA 176.00 
01.01.16 Tee Sanitaria 3" X 3" PZA 352.00 
01.01.17 Reducción PVC SAL 3" A 2" UNO 704.00 
01.01.18 Yee PVC SAL 3" X 2" PZA 88.00 
01.01.19 Yee PVC SAL 4" X 2" PZA 792.00 
01.01.20 Trampa "P" PVC SAL 2" UNO 440.00 
01.01.21 Trampa "P" PVC SAL 3" UND 22.00 
01.01.22 Caja de Concreto de 0.30 x 0.60m p/conexión Domic. Desague PZA 132.00 
01.01.23 Registro De Bronce De 2" UND 352.00 
01.01.24 Registro De Bronce De 3" UND 88.00 
01.01.25 Registro De Bronce De 4" UNO 88.00 
01.01.26 Sumidero De 2' PZA 440.00 
01.01.27 Sombrero PVC Desagüe Ventilación 2" PZA 154.00 
01.01.28 Sombrero PVC Desagüe Ventilación 3" PZA 44.00 
01.01.29 Sombrero PVC Desagüe Ventilación 4" PZA 88.00 
01.01.30 Montante de Desague PVC SAL 2" ML 1,847.56 
01.01.31 Montante de Desague PVC SAL 3" ML 599.06 
01.01.32 Montante de Desague PVC SAL 4" ML 1,242.12 
01.02.00 TANQUE ELEVADO 

01.02.01 Abastecimiento agua al T.E. (Tubo 2" +Accesorios) UND 22.00 
01.03.00 MANO DE OBRA DESAGÜE 

01.03.01 Punto De Desagüe Mano De Obra PTO. 2,200.00 
01.03.02 Colocación De Tubería De Desagüe 1 Piso ML 672.76 

02.01.00 TUBERIA Y ACCESORIOS DE AGUA FRIA 

02.01.01 Tubería PVC Agua 1/2" S/P ML 4,322.27 
02.01.02 Tubería PVC Agua 1" S/P ML 178.42 
02.01.03 Tubería PVC Agua 1 1/2" S/P ML 1,138.50 
02.01.04 Tubería PVC Agua 2" S/P ML 525.80 
02.01.05 Codo PVC Agua 1/2" X 90 S/P UND 2,640.00 

02.01.06 Codo PVC Agua 3/4" X 90 S/P UNO 880.00 

02.01.07 Codo PVC Agua 11/2" X 90 S/P UNO 286.00 

02.01.08 Codo PVC Agua 2" X 90 S/P UNO 44.00 

02.01.09 Tee PVCAgua 1/2" S/P UNO 880.00 

02.01.10 Tee PVC Agua De 11/2" S/P UNO 88.00 

02.01.11 Tee PVC Agua 2" S/P UNO 44.00 

02.01.12 Tee Doble PVC Agua 11/2" x 11/2" UND 44.00 

02.01.13 Tee Doble PVC Agua 1 "x 1" UND 44.00 

02.01.14 Tee Doble PVC Agua 2 "x 2" UND 132.00 

02.01.15 Tee Doble PVC Agua 21/2" UND 22.00 

02.01.16 Tee Doble PVC Agua 3/4" UNO 880.00 

02.01.17 Tubería PVC Agua 2 1/2" S/P ML 41.80 

02.01.18 Tubería PVC Agua 3/4" S/P ML 1,409.32 

02.01.19 Adaptador PVC Agua 1/2" UND 6,600.00 

02.01.20 Adaptador PVC Agua 11/2" P/R UNO 418.00 

TITULO: "EL ENCOFRADO METALICO COMO ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA DE VIVIENDAS MASIVAS" 
AUTOR: BACH. ING. JORGE LUIS MALLMA PALOMINO 

Precio Costo 
Unitario Total U.S.$ 

0.27 617.76 
0.60 13.20 
0.28 344.96 
1.09 479.60 
0.60 264.00 
0.98 431.20 
0.49 388.08 
1.53 538.56 
1.68 739.20 
2.10 924.00 
1.13 198.88 
1.15 404.80 
0.59 415.36 
1.11 97.68 
1.47 1,164.24 
0.86 378.40 
1.28 28.16 

17.64 2,328.48 
7.18 2,527.36 
7.56 665.28 
7.95 699.60 
7.23 3,181.20 
7.98 1,228.92 
8.52 374.88 
9.05 796.40 
3.85 7,113.11 
4.20 2,516.05 
4.54 5,639.22 

2,314.84 
105.22 2,314.84 

20,135.96 
7.85 17,270.00 
4.26 2,865.96 

41,592.34 
0.28 1,210.24 
0.36 64.23 
0.74 842.49 
1.17 615.19 
0.10 264.00 
0.40 352.00 
1.27 363.22 
1.85 81.40 
0.21 184.80 
1.42 124.96 
2.47 108.68 

1.88 82.72 

1.26 55.44 

2.50 330.00 

3.52 77.44 

0.52 457.60 

1.38 57.68 

0.34 479.17 

0.11 726.00 

0.67 280.06 
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CAPÍTULO IV. ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA 11. ALBAÑILERIAARMADA 

OBRA: 

PRESUPUESTO DE CONSTRUCCIÓN 
COSTO DIRECTO 

PROGRAMA HABITACIONAL CRUCETA 
LUGAR : SURCO ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA: ALBAÑILERIA ARMADA 

ítem Descripción Un d. Metrado 

02.01.21 Adaptador PVC Agua 2" P/R UND 88.00 
02.01.22 Reducción PVC Agua 1" A 3/4" UNO 88.00 
02.01.23 Reducción PVC Agua 11/2" A 1" S/P UNO 44.00 
02.01.24 Reducción PVC Agua 11/2" A 3/4" S/P UNO ~ 88.00 
02.01.25 Reducción PVC Agua 2" A 1/2" UND 44.00 
02.01.26 Reducción PVC Agua 2" A 11/2" S/P UNO 66.00 
02.01.27 Reducción PVC Agua 2 1/2" A 2" S/P UND 22.00 
02.01.28 Reducción PVC Agua 2" A 3/4" S/P UND 264.00 
02.01.29 Reducción PVC Agua 3/4" A 1/2" UNO 1,320.00 
02.01.30 Uniones Universales PVC Agua 1/2" S/P UND 968.00 
02.01.31 Tubería De Fogo Estándar 2" ML 198.00 
02.01.32 Codo F. G .. 1/2" X 90 UND 2,640.00 
02.01.33 Niple De F. Gvdo. 11/2" X 2" UNO 132.00 
02.01.34 Tapón De F. Gvdo Macho 1/2" UND 2,640.00 
02.01.35 Tapón De F. Gvdo Macho 11/2" UND 44.00 
02.01.36 Unión Universal F. G .. 11/2" UNO 176.00 
02.01.37 Unión Universal F. G .. 2 1/2" UNO 44.00 
02.01.38 Unión Universal PVC Agua 3/4" UND 880.00 
02.01.39 Válvula Flotadora 11/2" UND 22.00 
02.01.40 Válvula de Pie de 11/2" UNO 22.00 
02.01.41 Válvula Esférica de 3/4" UND 440.00 
02.01.42 Válvula De Compuerta 2 1/2" UND 22.00 
02.01.43 Válvula Esférica de 1/2" UND 484.00 
02.01.44 Válvula De Compuerta 11/2" UNO 66.00 
02.01.45 Válvulas Check Horizontal11/2" UNO 44.00 
02.01.46 Grifo De Riego 1/2" UNO 44.00 
02.01.47 Equipo Dúplex De Bombeo UND 22.00 
02.02.00 MANO DE OBRA AGUA FRIA 

02.02.01 Punto De Agua Fria PTO. 2,640.00 

02.02.02 Colocación De Mezcladora De Ducha PTO. 440.00 
02.02.03 Colocación De Aparatos Sanitarios UND 1,320.00 
02.02.04 Colocación De Montantes De Agua Fria ML 970.57 
02.02.05 Colocación De Montante De Tubería De Impulsión ML 628.03 
02.02.06 Instalación De Tanque Elevado UNO 22.00 

02.02.07 Instalación De Cisterna UNO 22.00 

02.02.08 Colocación De Tuberías De Ingreso A Cisterna ML 324.43 

03.00.00 AGUA CALIENTE 
03.01.01 Punto De Agua Caliente PTO 2,200.00 

li·)lt¡:r::, ,;;:¡r¡:¡¡ IN$l'A~CIO~\:.Sel.it;!1TRICA$:::; re -,,ÚidW;¡¡;,,¡,;;' 

01.00 OBRAS PRELIMINARES 

Trazo y Replanteo para lnst. Eléctrica M2 31,680.00 

02.00 ALIMENTADORES ELÉCTRICAS 

02.01 Acometida eléctrica hasta Medidor (solo Tubo) PVC·P 100MM ML 33.00 

02.02 Acometida a Dptos. PVC-P de 25mm ML 11,219.12 

02.03 Acometida a Tablero de SS.GG. PVC·P de 25mm ML 429.44 

02.04 Acometida de TS a Portero Eléctrico PVC L 15mm ML 220.00 

02.05 Montante para Tanque Elevado PVC L 15 mm ML 396.00 

02.06 Conductor Eléctrico 2 X 6 mm2 + 1 X 6 mm2 ML 10,169.79 

02.07 Conductor Eléctrico 2 X 4mm2 + 1 X 4mm2 ML 2,338.82 

02.08 Conductor Eléctrico 2 X 2.5 mm2 + 1 x 2.5 mm2 ML 332.42 

03.00 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

03.01 Salida para Centro de Luces ML 3,960.00 

TITULO: "EL ENCOFRADO METALICO COMO ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA DE VIVIENDAS MASIVAS" 
AUTOR: BACH. ING. JORGE LUIS MALLMA PALOMINO 

Precio Costo 
Unitario Total U.S.$ 

1.06 93.28 
0.43 37.84 
0.64 28.16 
0.46 40.48 
1.03 45.32 
1.24 81.84 
1.60 35.20 
1.50 396.00 
0.32 422.40 
0.74 716.32 
6.22 1,231.56 
0.23 607.20 
0.75 99.00 
0.20 528.00 
1.44 63.36 
4.43 779.68 
8.07 355.08 
1.12 985.60 

49.19 1,082.18 
18.63 409.86 
12.51 5,504.40 
28.96 637.12 
6.30 3,049.20 

19.00 1,254.00 
19.83 872.52 
5.84 256.96 

691.93 15,222.46 
57,187.06 

10.12 26,716.80 
13.42 5,904.80 
12.79 16,882.80 

3.41 3,309.66 
3.41 2,141.60 

25.57 562.54 
25.57 562.54 
3.41 1,106.32 

28,842.00 
13.11 28,842.00 

l!;:f:¡r¡:;\l ' .,:,,.;;;;;¡; '"l:il;¡;f:~¡!i ~~~t1,72!~~ 

19,958.40 
0.63 19,958.40 

39,064.63 

8.25 272.25 

1.43 16,043.34 

1.42 609.80 

0.85 187.00 

0.85 336.60 

1.76 17,898.82 

1.43 3,344.51 
1.12 372.31 

121,508.86 

10.21 40,431.60 
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CAPÍTULO IV. AL TER NATIVA CONSTRUCTIVA 11. ALBAÑILERIA ARMADA 

PRESUPUESTO DE CONSTRUCCIÓN 
COSTO DIRECTO 

OBRA: PROGRAMA HABITACIONAL CRUCETA 
LUGAR: SURCO ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA: ALBAÑILERIA ARMADA 

ítem Descripción Un d. Metrado 

03.02 Salida para Centro de Luces Escalera PZA 220.00 
03.03 Salida de Tomacorrientes PZA 3,960.00 
03.04 Salida de tomacorrientes en escalera UND 110.00 
03.05 Salida de Tomacorrientes cllinea a tierra UND 2,200.00 
03.06 Salida de Braquetes Dpto. PZA 88.00 
03.07 Salida de Braquetes Zona comunes PZA 88.00 
03.08 Salida Calentador Eléctrico PZA 440.00 
03.09 Salida de cocina solo tubería PZA 440.00 
03.10 Salida de timbre DIN-DON c/pulsador PZA 440.00 

04.00 OTRAS SALIDAS Y VARIOS 

04.01 Salida de Electrobomba ML 44.00 
04.02 salida control de Cisterna PZA 22.00 
04.03 Salida Control pfTanque Elevado PZA 22.00 
04.04 Sistema Puesta a Tierra PZA 22.00 
04.05 Equipamiento De Banco De Medidores UND 22.00 

05.00 MONTANTES Y ALIMENTACIÓN EN COMUNICACIONES 
05.01 Montante de Teléfono PVC-P solo tubo de 40mm PZA 968.00 
05.02 Montante para TV sfTubería PVC-P 15mm PZA 3,432.00 
05.03 Montante Intercomunicadores PVC-P SfTuberia de 40mm PZA 968.00 
05.04 Salida de Teléfono s/tuberia PZA 440.00 
05.05 Salida de Televisión s/tubería PZA 440.00 
05.06 Salida p/Directorio de portero eléctrico PZA 22.00 
05.07 Salida de lnterconicadores s/tuberia PZA 440.00 
05.08 Caja telefónica Tipo C 500x800x150 PZA 22.00 
05.09 Caja telefónica Tipo C 300x300x150 PZA 220.00 
05.10 Caja de F"G" 350x350x150mm UND 44.00 
05.11 Caja de F"G"150x150x100mm UND 352.00 
05.12 Caja de Paso Area Común UND 198.00 
05.13 Acometida eléctrica a Tablero de Bombas PVC-P 20mm ML 22.00 

06.00 TABLEROS 

06.01 Tablero Eléctrico con Llaves de Cuchilla Tipo TD-C 2-3x20+2-2x20A UND 440.00 
06.02 Tablero De Cuchilla de SS.GG.Tipo TS 2-2x30+2-2x20A UND 22.00 

01.00.00 PROYECTO 

01.01.00 Estudio de Suelos UND 1.00 

01.02.00 Elaboración y Compatibilización del Proyecto UND 1.00 

02.00.00 LICENCIAS 

02.01.00 Autorizaciones Municipales GLB 1.00 

02.02.00 Declaratoria de Fábrica Plano de Replanteo y Pase aiiPSS GLB 1.00 

: HAJ:jiL[ACIÓN.URBANA ... · . . ".· . · ;······ .:·;::;;:;:;;•·•:··;:· ......... ····:.: .·;.;:.;;, : 
PISTAS Y VEREDAS 

01.00.00 TRABAJOS PRELIMINARES 

01.01.00 Movilización y Demovilización de Equipos GLB 2.20 

01.02.00 Trazado De Ejes De Vías M2 3,674.00 

02.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

02.01.00 Excavación c/Equipo hasta Subrasante M3 3,061.67 

02.02.00 Conformación de Subrasante con Hormigon de Excav. E=0.10m M2 3,674.00 

02.03.00 Eliminación De Material Excedente M3 3,674.00 

TITULO: "EL ENCOFRADO METALICO COMO ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA DE VIVIENDAS MASIVAS" 
AUTOR: BACH. ING. JORGE LUIS MALLMA PALOMINO 

Precio Costo 

Unitario Total U.S.$ 
8.72 1,918.40 

10.06 39,837.60 
10.17 1,118.70 
9.91 21,802.00 

10.54 927.52 
10.38 913.44 
8.61 3,788.40 
5.29 2,327.60 

19.19 8,443.60 

11,065.12 
8.29 364.76 
7.04 154.88 
6.75 148.50 

147.80 3,251.60 
324.79 7,145.38 

29,958.94 
2.53 2,449.04 
1.18 4,049.76 
2.41 2,332.88 
6.53 2,873.20 
3.52 1,548.80 
8.85 194.70 
5.31 2,336.40 

55.99 1,231.78 
36.92 8,122.40 
15.68 689.92 
9.17 3,227.84 
4.21 833.58 

3.12 68.64 

30,616.74 
66.27 29,158.80 
66.27 1,457.94 

94,856.79 
7,993.44 7,993.44 

86,863.35 86,863.35 
75,430.67 

71,426.67 71,426.67 
4,004.00 4,004.00 

:,·<•· ... · · .. ·: ...... .~0~,646.7 

125,311.96 

3,728.05 

993.17 2,184.97 

0.42 1,543.08 

37,652.39 

2.11 6,460.13 

2.99 10,985.26 

5.50 20,207.00 
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CAPÍTULO IV. ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA 11. ALBAÑILERIA ARMADA 

PRESUPUESTO DE CONSTRUCCIÓN 
COSTO DIRECTO 

OBRA: PROGRAMA HABITACIONAL CRUCETA 
LUGAR : SURCO ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA: ALBAÑILERIA ARMADA 

!te m Descripción Un d. Metrado 

03.00.00 VEREDAS 
03.01.00 Conformación y Compactación de Sub Rasante M2 1,469.60 
03.02.00 Conformación y Compactación de Base E=0.10 M2 1,469.60 
03.03.00 Excavación Manual de Sardinel p/vereda ML 2,449.33 
03.04.00 Encofrado de Veredas c/Sardinel H=0.25m ML 2,449.33 
03.05.00 Concreto F'C 140 Kg/cm2 Veredas M2 1,469.60 
03.06.00 Junta de Dilatación de Vereda ML 514.36 

04.00.00 PAVIMENTO FLEXIBLE 
04.01.00 Base Granular E=0.20m de Afirmado M2 3,674.00 
04.02.00 Imprimación Asfáltica M2 3,674.00 
04.03.00 Carpeta Asfáltica e=11/2 M2 3,674.00 

INSTALACIONES SANITARIAS 

01.00.00 RED DE DESAGÜE 

01.01.00 Trazo Y Replanteo ML 234.23 
01.02.00 Excavación de Buzan Hprom = 2.50 m UNO 6.16 
01.03.00 Buzones de Concreto Completo H=2 a 3 m UNO 6.16 
01.04.00 Adquisión de Materialesp/Buzones Diám.= 1.2m a 2.5m ML 6.01 

02.00.00 TENDIDO DE TUBERiA 

02.01.00 Excavación de Zanja Prof. Prof.= 2.5m ML 232.17 
02.02.00 Refine y Preparacion de Cama de Arena, colocación de ptas. ML 233.93 
02.03.00 Entubado de Tubería PVC KM ISO 35 UNO 233.93 
02.04.00 Adquisíón Tubería PVC ISO 25 8" lnc. Accesorios UNO 233.93 
02.05.00 Prueba Hidráulica a Zanja Abierta ML 233.93 
02.06.00 Vaceado de Dados Entrada/Salida buzón M3 11.00 
02.07.00 Relleno Compactación ML 233.93 
02.08.00 Prueba Hidráulica a Zanja Tapada ML 233.93 
02.09.00 Empalme a Buzón Existente ML 1.25 

03.00.00 CONEXIONES DOMICILIARIAS 

03.01.00 Exc. Zanja Tub 6"Relleno y Compac. Lprom.= 5 m ML 14.67 
03.02.00 Adquisición de Mater. P/Conex. Domíc. Desague Tub. PVC 6"" ML 14.67 

04.00.00 REDES DE AGUA 

04.01.00 Trazo Y Replanteo ML 499.40 

04.02.00 Excavación de Zanja , Refine Instalación ML 499.40 

04.03.00 Refine de Zanja ML 499.40 
04.04.00 Instalación de Tubería ML 499.40 

04.05.00 Adquísión de Tubería PVC C-75 INC. Accesorios ML 499.40 

04.06.00 Prueba Hidráulica a Zanja Abierta ML 499.40 

04.07.00 Instalación Grifo Contraincendio con Anclaje UNO 1.25 

04.08.00 Instalación Accesorios Tapón Codos TEE UNO 28.16 

04.09.00 Instalación de Vávulas F"F" 4" UNO 3.67 

04.10.00 Relleno y Compactación ML 499.40 

05.00.00 CONEXIONES DOMICILIARIAS AGUA 

05.01.00 Trazos, Excav. Instalación de tuberías P.V.C. Relleno Lprom = 5mts UNO 14.67 

05.02.00 Adquisición de materiales para la conexión completa UNO 14.67 

06.00.00 PROYECTO INTEGRADO APROBADO POR EL CONCESIONARIO (SEDAPAL) 

06.01.00 Levan!. , Replanteo, Proyecto y Aprobación por SEDAPAL GLB 1.00 

07.00.00 TRÁMITES 

07.01.00 Trámite ante SEDAPAL para inst. de 4 conexiones de agua y desague GLB 1.00 

07.02.00 Trámite Pre-recepción Obras a ejecutarse ( Des=191 mts y 300mts de agua) GLB 1.00 

TITULO: "EL ENCOFRADO METALICO COMO ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA DE VIVIENDAS MASIVAS" 
AUTOR: BACH. ING. JORGE LUIS MALLMA PALOMINO 

Precio Costo 

Unitario Total U.S.$ 

32,789.44 
2.22 3,262.51 
3.62 5,319.95 
0.25 612.33 
3.19 7,813.35 
9.72 14,284.51 
2.91 1,496.79 

51,142.08 
5.39 19,802.86 
1.64 6,025.36 
6.89 25,313.86 

72,848.71 

9,305.66 
2.02 473.15 

150.14 924.86 
406.21 2,502.25 
900.00 5,405.40 

21,566.02 
18.14 4,211.49 
8.10 1,894.80 
8.10 1,894.80 

30.14 7,050.53 
5.14 1,202.38 

15.14 166.54 
15.14 3,541.64 
5.14 1,202.38 

320.14 401.46 

4,318.56 
94.30 1,383.76 

200.00 2,934.80 

18,267.02 

0.90 449.46 

7.93 3,960.24 
1.53 764.08 
2.14 1,068.72 

14.51 7,246.29 
2.14 1,068.72 

120.14 150.66 
9.72 273.72 

20.14 73.99 

6.43 3,211.14 

4,699.78 

150.14 2,203.15 

170.14 2,496.63 

9,998.27 

9,998.27 9,998.27 

4,693.40 

2,224.49 2,224.49 

2,468.91 2,468.91 
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CAPÍTULO IV. ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA 11. ALBAÑILERIA ARMADA 

OBRA: 

PRESUPUESTO DE CONSTRUCCIÓN 
COSTO DIRECTO 

PROGRAMA HABITACIONAL CRUCETA 
LUGAR : SURCO ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA: ALBAÑILERIA ARMADA 

item Descripción Und. Metrado 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

01.00.00 REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA 
01.01.00 MATERIALES 
01.01.01 Cable N2xSY 1x25 mm210 KV ML 1,127.06 
01.01.02 Terminal p/cable N2xSY 25 mm2 1 OKV ML 2.42 
01.01.03 Cable NYY 3-1x185 mm2 220V ML 51.41 
01.01.04 Tubo PVC4" ML 2.42 
01.01.05 Accesorios SAP. GLB 1.25 
01.01.06 Transformador 400 KVA UNO 1.17 
01.01.07 Estructura Biposte (con accesorio de metal) JGO 1.25 
01.01.08 Tablero de B.T. UNO 1.25 
01.01.09 Duetos de Concreto de 4 Vías UNO 9.83 
01.01.10 Puesta a tierra de SS.EE. ( M.T/BT) UNP 2.42 
01.02.00 MANO DE OBRA 

01.02.01 lnst. de Cable N2xSY 1x25mm210KV ML 1,127.72 
01.02.02 lnst. de Cable NYY 3-1 x 185 25 mm2 220V ML 51.41 
01.02.03 Apertura y Cierre de Zanja de 1.20 x 0.70 m ML 326.99 
01.02.04 lnst. de Cruzadas (Incluye Zanja) UNO 9.83 
01.02.05 lnst. de Postes de 11m UNO 2.42 
01.02.06 Ferretería y Montaje GLB 1.25 
01.02.07 Puesta en Servicio de Transformador y Equipos UNO 1.25 
01.02.08 Subida Poste MT N2xSY 25 mm210 KV GLB 1.25 
01.02.09 Ejecución de Pozo de Tierra GLB 1.25 

02.00.00 REDES DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA Y ALUMBRADO PÚBLICO 
02.01.00 MATERIALES 
02.01.01 Cable Seco NYY Duplex 2x1x6 ML 292.67 
02.01.02 Cable Seco NYY Paralelo 3-1 x6 ML 811.95 
02.01.03 Cable Seco NYY Paralelo 3-1x35 ML 614.75 
02.01.04 Cable Seco NYY Paralelo 3-1 x120 ML 73.48 
02.01.05 Cable Seco NYY Paralelo 3-1 x185 ML 94.31 
02.01.06 Cable THW 1.5 ML 69.81 
02.01.07 Poste de C.A.C. 7/100/120/225 UNO 28.16 
02.01.08 Poste de C.A.C. 8.7/200/120/250 UNO 15.91 
02.01.09 Poste de C.A.C. 9/200/120/255 UNO 7.33 
02.01.10 Pastoral de C.A.C. 1.5/130/120 UNO 23.25 
02.01.11 Farola y Lámpara de 70 W de Vapor de Na con equipo UNO 28.16 
02.01.12 Luminaria p/Lamp. 70W Vap. Na con Equ. Y Lamp. JGO 15.91 
02.01.13 Luminaria p/Lamp. 160W Vap. Na con Equ. Y Lamp. JGO 7.33 

02.01.14 Empalme Trifásico derivación /cable NYY 185/120 mm2 UNO 2.42 

02.01.15 Empalme Trifásico derivación /cable NYY 185/35 mm2 JGO 2.42 

02.01.16 Empalme Trifásico derivación /cable NYY 120/35 mm2 JGO 2.42 

02.01.17 Empalme Trifásico derivación /cable NYY 35/35 mm2 JGO 14.67 

02.01.18 Empalme Trifásico derivación /cable NYY 6/6 mm2 JGO 7.33 

02.01.19 Empalme Monofásico derivación /cable NYY 6/6 mm2 JGO 41.65 

02.02.00 MANO DE OBRA 

02.02.01 lnst. Cable Subterráneo UNO 1,885.69 

02.02.02 Empalme en BT UNO 71.06 

02.02.03 Poste de C.A. C. UNO 51.41 

02.02.04 Pastorales de C.A.C. UNO 23.25 

02.02.05 lnst. de Lámparas y Luminarias UNO 23.25 

02.02.06 lnst. de Farola y Lámpara UNO 28.16 

02.02.07 Conexionado A.P. UNO 51.41 

02.02.08 Apertura y cierre de zanja de 0.55 x 0.65 UNO 1,163.43 

TITULO: "EL ENCOFRADO METALICO COMO ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA DE VIVIENDAS MASIVAS" 
AUTOR: BACH. ING. JORGE LUIS MALLMA PALOMINO 

Precio Costo 

Unitario Total U.S.$ 
137,346.33 

42,728.64 

29,995.24 
7.50 8,452.95 

407.47 986.08 
.123.44 6,346.54 

36.21 87.63 
1,031.14 1,293.05 
7,000.00 8,162.00 
1,400.00 1,755.60 
1,500.00 1,881.00 

63.23 621.80 
168.84 408.59 

12,733.40 
2.08 2,345.66 
4.02 206.68 

19.54 6,389.31 
35.07 344.88 

232.98 563.81 
1,600.14 2,006.58 

232.98 292.16 
232.98 292.16 
232.98 292.16 

94,617.69 
51,148.16 

3.00 878.00 
5.00 4,059.77 

25.00 15,368.65 
80.00 5,878.40 

100.00 9,431.40 
0.29 20.24 

100.00 2,816.00 
120.00 1,908.72 
120.00 879.12 
48.02 1,116.66 

153.87 4,332.98 
127.68 2,030.88 
176.57 1,293.55 
41.04 99.32 
41.04 99.32 
41.04 99.32 
28.81 422.76 
11.76 86.15 
7.85 326.92 

43,469.53 

1.89 3,563.95 

54.47 3,870.64 

155.36 7,987.68 
77.75 1,808.00 

48.65 1,131.31 
48.65 1,369.98 

19.54 1,004.63 

19.54 22,733.34 
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CAPÍTULO IV. ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA 11. ALBAÑILERIA ARMADA 

OBRA: 

PRESUPUESTO DE CONSTRUCCION 
COSTO DIRECTO 

PROGRAMA HABITACIONAL CRUCETA 

LUGAR : SURCO ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA: ALBAÑILERIA ARMADA 

ltem Descripción Un d. Metra do 

INSTALACIONES TELEFÓNICAS 

01.00 OBRAS PRELIMINARES 

01.01 Trazo y Replanteo GLB 1.00 

01.02 Transporte de material y equipos GLB 1.00 

02.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

02.01 ExcavJcierre de Zanja lnc. Refine,Cama de Arena,Relleno Compactado ML 967.49 

03.00 TUBERIA DE PVC TELFÓNICA 

03.01 Sumin. e lnst. de Tubería PVC Telefónico Clase Pesada de 4" inc. Curvas ML 1,518.59 

03.02 Sumin. e lnsl de Tubería PVC Telefónico Clase Pesada de 3" inc. Curvas ML 1,506.34 

03.03 Acometida de Edificios UNO 22.07 

04.00 CÁMARAS TELFÓNICAS 

04.01 Construcción Cámara Telefónica Tipo XA UNO 7.33 

04.02 Construcción Cámara Telefónica Tipo OC UNO 3.67 

PARCIAL US$ 

Equipos y Materiales de Gastos Generales (Costo Directo) US$ 

TOTAL US$ 

TITULO: "EL ENCOFRADO METALICO COMO ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA DE VIVIENDAS MASIVAS" 

AUTOR: BACH. ING. JORGE LUIS MALLMA PALOMINO 

Precio Costo 

Unitario Total U.S.$ 
68,139.72 

844.36 

424.38 424.38 
419.98 419.98 

18,904.83 

19.54 18,904.83 

30,708.85 

11.78 17,889.04 
7.94 11,960.34 

38.95 859.47 

17,681.68 

1,560.93 11,435.37 
1,700.14 6,246.31 

5,432,154.26 
364,903.68 

5,797,057.94 
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Presupuesto del Costo Indirecto de Obra 
ALBAÑILERÍA ARMADA 



CAPÍTULO IV. ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA 11. ALBAÑILERIA ARMADA 

ANALISIS DE COSTOS INDIRECTOS 

Alternativa Constructiva: Albañileria Armada 

Plazo de Ejecución· 23 6 meses (Edificación· 21 6 meses Habilitación Urbana· 2 meses) 
' 

ITEM DESCRIPCION r-- UNO CANT 
MESES COSTO 

COSTO US$ 

SUELDO 
COSTO MENSUAL 

BASICO 
MENSUAL S/. 

1 SUPERVISION Y ADMINISTRACION 

Dirección 

Jefe de Proyecto und 1 23.6 7,000.00 
Gestión Operativa 

Jefe de Planeamiento y Gestión Operativa und 1 23.6 3,500.00 
Asistente und 1 23.6 1,000.00 
Producción 

Jefe de Producción und 1 23.6 3,500.00 
Movimiento de Tierras und 1 3.8 2,000.00 
Suelos y Pavimentos und 1 2 2,000.00 
Asistente und 1 21.6 1,000.00 
Seguridad y Medio Ambiente 

Supervisor de Seguridad und 1 23.6 2,000.00 
Asistente de Seguridad und 1 23.6 1,000.00 
Oficina Técnica y Control de Calidad 

Jefe de Oficina Técnica und 1 23.6 3,500.00 

Jefe de Laboratorio und 1 21.6 2,000.00 

Administración 

Jefe Administrativo und 1 23.6 3,500.00 

Asistente Administrativo und 1 23.6 1,000.00 

Almacenero und 1 23.6 2,000.00 

Ayudante de Almacén und 1 23.6 1,000.00 

Control de Maquinaria und 1 23.6 1,000.00 

2 PERSONAL AUXILIAR 

Operador Grúa Torre und 2 21.6 2,000.00 

Limpieza de Oficinas und 1 23.6 600.00 

Choferes und 3 23.6 1,000.00 

Ayudante de Laboratorio und 1 2 600.00 

3 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 

Elementos de Seguridad Staff costo$ 

Casco de Seguridad (ANSI Z89.1) und 16 1 3.95 

Lentes de Seguridad UVEX (ANSI Z87.1) und 16 1 6.67 

Orejeras Tipo Copa (ANSI Z87.1) und 16 1 3.99 

Zapatos con Punta de Acero und 16 1 27.50 

Elementos de Seguridad Personal Auxiliar 

Casco de Seguridad (ANSI Z89.1) und 7 1 3.95 

Lentes de Seguridad UVEX (ANSI Z87.1) und 7 1 6.67 

Orejeras Tipo Copa (ANSI Z87.1) und 7 1 3.99 

Zapatos con Punta de Acero und 7 1 14.00 

Guantes und 7 1 2.05 

Uniformes Staff 

Jean con Lago und 16 1 14.15 

Camisa Manga Corta con Lago und 16 1 10.00 

Camisa Manga Larga con Lago und 16 1 12.34 

Casaca Jean con Lago und 16 1 17.00 

Casaca Térmica con Lago und 16 1 42.00 

Fotocheck und 16 1 2.86 

Uniformes Personal Auxiliar 

Uniforme con Lago und 7 1 26.50 

Fotocheck und 7 1 2.86 

TITULO: "EL ENCOFRADO METALICO COMO ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA DE VIVIENDAS MASIVAS" 
AUTOR: BACH. ING. JORGE LUIS MALLMA PALOMINO 

US$ 

3,100.00 

1,550.00 

442.86 

1,550.00 

885.71 

885.71 

442.86 

885.71 

442.86 

1,550.00 

885.71 

1,550.00 

442.86 

885.71 

442.86 

442.86 

SUB TOTAL 1 

1,771.43 

265.71 

1,328.57 

265.71 

SUBTOTAL2 

3.95 

6.67 

3.99 

2i5o 

3.95 

6.67 

3.99 

14.00 

2.05 

14.15 

10.00 

12.34 

17.00 

42.00 

2.86 

26.50 

2.86 

SUBTOTAL3 

TOTAL US$ 

73,160.00 

36,580.00 

10,451.43 

36,580.00 

3,365.71 

1,771.43 

9,565.71 

20,902.86 

10,451.43 

36,580.00 

19,131.43 

36,580.00 

10,451.43 

20,902.86 

10,451.43 

10,451.43 

347,377.14 

38,262.86 

6,270.86 

31,354.29 

531.43 

76,419.43 

63.20 

106.72 

63.84 

440.00 

27.65 

46.69 

27.93 

98.00 

14.35 

226.40 

160.00 

197.44 

272.00 

672.00 

45.76 

185.50 

20.02 

2,667.50 

tipo• 

gg 

gg 

gg 

gg 

gg 

gg 

gg 

gg 

gg 

gg 

gg 

gg 

gg 

gg 

gg 

gg 

cd 
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gg 

gg 

gg 

gg 

gg 

gg 

gg 

gg 

gg 

gg 

gg 

gg 

gg 

gg 

gg 

gg 

gg 

gg 

gg 
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CAPÍTULO IV. ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA 11. ALBANILERIA ARMADA 

ITEM DESCRIPCION UNO CANT 
MESES COSTO r--

COSTO US$ 

SUELDO 
COSTO MENSUAL BASICO 

MENSUAL S/. 

4 EQUIPOS 
Equipos de Topografía costo$ 

Estación Total mes 1 2 443.81 
Miras mes 6 23.6 6.01 
Laboratorio 
Laboratorio de Suelos mes 1 3.8 1,247.10 
Laboratorio de Concreto mes 1 21.6 37.44 
Laboratorio de Asfalto mes 1 2 374.45 
Oficina 
PC"s mes 7 23.6 50.00 
Impresora Laser mes 1 23.6 76.00 
Impresora Matricial mes 2 23.6 71.00 
Plotter mes 1 23.6 101.00 
Fotocopiadora mes 1 23.6 79.26 
Fax mes 1 23.6 41.79 

Campamento 
Tanque Cisterna Agua 3000 glns mes 1 23.6 101.00 

Equipos no inc. En el Costo Directo 
Grúa Torre mes 2 21.6 3,850.63 

Grupo Electrógeno 175 kw- Grúa T arre mes 2 21.6 788.00 

Balde Concretero mes 2 21.6 78.86 

Plataforma Elevadora 2 ton mes 3 21.6 124.12 

Motobomba 2' mes 2 21.6 27.48 

Torre de Iluminación mes 2 5.4 425.12 

Montacarga de 2.5 ton mes 1 21.6 102.74 

Radio Walkie Talkie mes 20 21.6 9.01 

Radio Base mes 1 23.6 21.58 

Baños Quimicos mes 4 23.6 90.85 

5 VEHICULOS costo$ 

Camioneta C/S 4x2 día 2 590 36.00 

Camioneta D/C 4x4 día 1 590 41.67 

6 CAMPAMENTOS 
Módulos costo$ 

Oficinas m2 200 1 52.00 

Almacén Techado Cerrado 1 Lab m2 150 1 45.00 

Almacén Techado Abierto m2 500 1 12.00 

Taller y Laboratorio m2 80 1 50.00 

Comedor m2 300 1 12.00 

Tópico m2 60 1 35.00 

Caseta de Vigilancia m2 25 1 52.00 

Losas y Veredas 
Losa de Concreto m2 435 1 8.00 

Veredas de Concreto m2 87 1 12.00 

Desmontaje y Demoliciones 
Desmontaje de Campamentos m2 435 1 1.00 

Demolición de Losas y Veredas m2 522 1 1.50 

Cercos y Redes 
Cerco Perimetral malla mi 790 1 3.00 

Distribución de Agua Potable mi 450 1 3.50 

Distribución de Energía Eléctrica mi 450 1 2.00 

Montaje de Equipos 
Montaje de Grúa T arre und 4 1 2,750.00 

Montaje de Elevador und 22 1 50.00 

Conexión Eléctrica und 26 1 12.00 

Desmontaje de Grúa und 4 1 750.00 

TITULO: "EL ENCOFRADO METALICO COMO ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA DE VIVIENDAS MASIVAS" 
AUTOR: BACH. ING. JORGE LUIS MALLMA PALOMINO 

US$ 

443.81 

36.06 

1,247.10 

37.44 

374.45 

350.00 

76.00 

142.00 

101.00 

79.26 

41.79 

101.00 

7,701.26 

1,576.00 

157.72 

372.36 

54.96 

850.24 

102.74 

180.20 

21.58 

363.40 

SUBTOTAL4 

72.00 

41.67 

SUBTOTAL5 

10,400.00 

6,750.00 

6,000.00 

4,000.00 

3,600.00 

2,100.00 

1,300.00 

3,480.00 

1,044.00 

435.00 

783.00 

2,370.00 

1,575.00 

900.00 

11,000.00 

1,100.00 

312.00 

3,000.00 

SUBTOTAL6 

TOTAL US$ 

887.62 

851.02 

4,738.98 

808.70 

748.90 

8,260.00 

1,793.60 

3,351.20 

2,383.60 

1,870.54 

986.24 

2,383.60 

166,347.22 

34,041.60 

3,406.75 

8,042.98 

1,187.14 

4,591.30 

2,219.18 

3,892.32 

509.29 

8,576.24 

261,878.01 

42,480.00 

24,583.33 

67,063.33 

10,400.00 

6,750.00 

6,000.00 

4,000.00 

3,600.00 

2,100.00 

1,300.00 

3,480.00 

1,044.00 

435.00 

783.00 

2,370.00 

1,575.00 

900.00 

11,000.00 

1,100.00 

312.00 

3,000.00 

60,149.00 

tipo• 

cd 

cd 
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gg 

gg 

gg 

gg 

gg 

gg 

gg 

gg 

gg 

cd 

cd 

cd 

cd 
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CAPÍTULO IV. ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA 11. ALBAÑILERIAARMADA 

ITEM DESCRIPCION UNO CANT 
MESES COSTO -

COSTO US$ 

SUELDO 
COSTO MENSUAL 

BASICO 
MENSUAL SI. 

7 EQUIPAMIENTO DE CAMPAMENTOS 
Oficinas y Talleres costo$ 

Escritorio de Madera 5 cajones und 1 1 62.86 
Sillones de Escritorio und 1 1 35.71 
Escritorio de Madera 3 cajones und 9 1 45.71 
Sillas und 18 1 14.29 
Mueble para Computadora und 7 1 38.57 
Credenza de Madera und 9 1 60.00 
Archivador de Madera 4 gavetas und 9 1 78.57 
Mesas de reunión con 8 sillas und 2 1 245.71 
Tablero de dibujo und 2 1 80.00 
Ventilador und 10 1 58.50 

Estantería Metálica para almacén und 25 1 41.57 
Comedor 
Mesas de Comedor con 6 sillas und 2 1 274.65 

Mesas de madera rústicas 12p und 30 1 65.00 

8 MATERIALES INDIRECTOS cant costo$ 

Consumibles topografía mes 1 23.6 30.00 

Conos de Señalización und 50 1 38.00 

Consumibles señalización mes 1 23.6 50.00 

Tranquera de Seguridad und 2 1 248.00 

Letreros de Seguridad und 35 1 24.44 

Camilla de Evacuación de heridos und 5 1 118.00 

Extintor 12kg und 10 2 66.00 

Consumibles Oficina mes 1 23.6 200.00 

Agua Potable bdn 50 23.6 3.00 

Tablero Eléctrico Principal und 1 1 700.00 

Medidor de Energía und 1 1 250.00 

Medidor de Agua und 1 1 150.00 

costo gln 

Gasolina Vehículos 2 ¡in/mes 250 21.6 2.18 

Petróleo Vehículos 1 ¡jnlmes 175 23.6 1.94 

Petróleo Grupo Electrógeno 2 glnlmes 700 21.6 1.94 

Gasolina Motobomba 2 ¡jnlmes 30 23.6 2.18 

Petróleo Torre de Iluminación 2 glnlmes 100 5.4 1.94 

9 FLETES 
Movilización de Equipo cama baja 3 ejes vje 6 1 650.00 

Movilización en Camión 12 ton vje 10 1 350.00 

10 SERVICIOS 
Teléfono Fijo mes 1 23.6 400.00 

Teléfono Nextel mes 5 23.6 57.00 

Línea Dedicada mes 1 23.6 350.00 

Software Administrativo mes 1 23.6 50.00 

Software Técnico mes 1 23.6 75.00 

Caja Chica mes 1 23.6 300.00 

Luz y Agua mes 1 23.6 350.00 

Medicinas mes 1 23.6 200.00 

Planos y Fotocopias mes 1 23.6 120.00 

Utíles de Oficina mes 1 23.6 150.00 

Ensayos de Laboratorio -Concreto und 150 21.6 2.00 

Ensayos de Laboratorio- Mecánica de Suelos und 25 3.8 18.00 

Practicantes de Obra und 2 23.6 200.00 

Seguridad y Vigilancia und 2 23.6 400.00 

Correo gbl 1 23.6 250.00 

TITULO: "EL ENCOFRADO METALICO COMO ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA DE VIVIENDAS MASIVAS" 
AUTOR: BACH. ING. JORGE LUIS MALLMA PALOMINO 

US$ 

62.86 

35.71 

411.39 

257.22 

269.99 

540.00 

707.13 

491.42 

160.00 

585.00 

1,039.25 

549.30 

1,950.00 

SUBTOTAL7 

30.00 

1,900.00 

50.00 

496.00 

855.40 

590.00 

660.00 

200.00 

150.00 

700.00 

250.00 

150.00 

544.79 

338.98 

1,355.93 

65.38 

193.70 

SUBTOTAL8 

3,900.00 

3,500.00 

SUBTOTAL9 

400.00 

285.00 

350.00 

50.00 

75.00 

300.00 

350.00 

200.00 

120.00 

150.00 

300.00 

450.00 

400.00 

800.00 

250.00 

SUB TOTAL 10 

TOTAL US$ 

62.86 

35.71 

411.39 

257.22 

269.99 

540.00 

707.13 

491.42 

160.00 

585.00 

1,039.25 

549.30 

1,950.00 

7,059.27 

708.00 

1,900.00 

1,180.00 

496.00 

855.40 

590.00 

1,320.00 

4,720.00 

3,540.00 

700.00 

250.00 

150.00 

23,535.11 

8,000.00 

58,576.27 

3,085.71 

2,092.01 

111,698.50 

3,900.00 

3,500.00 

7,400.00 

9,440.00 

6,726.00 

8,260.00 

1,180.00 

1,770.00 

7,080.00 

8,260.00 

4,720.00 

2,832.00 

3,540.00 

6,480.00 

1,710.00 

9,440.00 

18,880.00 

5,900.00 

96,218.00 

tipo' 
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gg 
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gg 
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gg 

gg 
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CAPÍTULO IV. ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA 11. ALBAÑILERIAARMADA 

ITEM DESCRIPCION UNO CANT 
MESES COSTO -

COSTO US$ 

SUELDO 
COSTO MENSUAL 

BASICO 
MENSUAL SI. 

11 SEGUROS Y FIANZAS 
Seguros gbl 

Costo de Carta Fianza por Adelanto en Efectivo o/o 10% 23.6 1.5% 

Costo de Carta Fianza por Adelanto para Materiales o/o 5% 23.6 1.5% 

Costo de Carta Fianza por Fiel Cumplimiento o/o 5% 23.6 1.5% 

12 IMPUESTOS 
Sencico o/o 0.20% 

RESUMEN GG CD 

SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACION 347,377.14 0.00 

PERSONAL AUXILIAR 38,156.57 38,262.86 

IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 2,667.50 0.00 

EQUIPOS 44,894.51 216,983.50 

VEHICULOS 42,480.00 24,583.33 

CAMPAMENTOS 44,737.00 15,412.00 

EQUIPAMIENTO DE CAMPAMENTOS 7,059.27 0.00 

MATERIALES INDIRECTOS 42,036.52 69,661.99 

FLETES 7,400.00 0.00 

SERVICIOS 96,218.00 0.00 

SEGUROS Y FIANZAS 34,500.00 0.00 

IMPUESTOS 10,000.00 0.00 

717,526.51 364,903.68 

717,526.51 Gastos Generales 

364,903.68 Costo Directo 

TITULO: "EL ENCOFRADO METALICO COMO ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA DE VIVIENDAS MASIVAS" 

AUTOR: BACH. ING. JORGE LUIS MALLMA PALOMINO 

US$ 

5,000,000.00 

5,000,000.00 

5,000,000.00 

SUBTOTAL11 

5,000,000.00 

SUB TOTAL 12 

TOTAL US$ 

5,000.00 

14,750.00 

7,375.00 

7,375.00 

34,500.00 

10,000.00 

10,000.00 

tipo• 

gg 

gg 

gg 

gg 

gg 
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Presupuesto Total de Obra 
ALBAÑILERÍA ARMADA 



CAPÍTULO IV. ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA 11. ALBAÑILERIA ARMADA 

PRESUPUESTO TOTAL DE EJECUCIÓN DE OBRA 

OBRA: Conjunto Habitacional La Cruceta 
Lugar: Surco 
Moneda: Dólares Americanos U.S.$ 
Alternativa Constructiva: Albañilería Armada 
Plazo de Ejecución: 23.6 meses (Edificación: 21.6 meses, Habilitación Urbana: 2 meses) 

Costo Directo 
MANO DE OBRA 1,536,759.09 27% 

MATERIALES 2,656,225.72 46% 

SUBCONTRATOS 0.00 0% 

EQUIPOS 224,566.58 4% 

HABILITACION URBANA 573,934.18 10% 

INSTALACIONES SANITARIAS 188,496.02 3% 

INSTALACIONES ELECTRICAS 252,172.69 4% 

COSTOS DIRECTOS CONSIDERADOS EN INDIRECTOS 364,903.68 6% 

TOTAL COSTO DIRECTO U.S.$ 5,797,057.94 

Costo Indirecto 
SUPERVISION 388,201.21 54% 

EQUIPOS 87,374.51 12% 

CAMPAMENTO 51,796.27 7% 

MATERIALES 42,036.52 6% 

FLETES 7,400.00 1% 

GASTOS GENERALES 140,718.00 20% 

TOTAL COSTO INDIRECTO U.S.$ 717,526.51 
%del C.D. 12.38% 

1 SUB TOTAL C.D. + C.IND. 6,514,584.45 

¡roTAL U.S.$ 6,514,584.45 

TITULO: "EL ENCOFRADO METALICO COMO ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA DE VIVIENDAS MASIVAS" 
AUTOR: BACH. ING. JORGE LUIS MALLMA PALOMINO 
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Análisis de Precios Unitarios 
ALBAÑILERÍA ARMADA 



S10 
Empresa no registrada 

Obra 

Fórmula 

Análisis de precios unitarios 

0301003 PRESUPUESTO: AL TER NATIVA ALBAÑILERIA ARMADA 
01 OBRAS PRELIMINARES 

01.01.01 TRAZO Y REPLANTEO 

Páqina: 
Fecha : 

1 
03/04/2004 07:45:08p.m. 

Fecha 15/03/2002 

Partida 

Rendimiento M2/DIA Costo unitario directo por : M2 0.73 

Códiqo 

470101 
470102 
470104 

020106 
210000 
305504 
305510 
380000 
390620 
430016 

Descripción Insumo 

CAPATAZ 
OPERARIO 
PEON 

Mano de Obra 

Materiales 
CLAVOS PARA MADERA C/C 3/4" 
CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) 
NIVEL 
TEODOLITO 
HORMIGON 
TIZA 
MADERA TORNILLO EN BRUTO 

Unidad Cuadrilla Cantidad 

HH 0.0320 
HH 0.0320 
HH 0.0640 

KG 0.0400 
BOL 0.0160 
DIA 0.0040 
DIA 0.0040 
M3 0.0050 
BOL 0.0100 
P2 0.0500 

TITULO: "EL ENCOFRADO METALICO COMO ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA DE VIVIENDAS MASIVAS" 
AUTOR: BACH. ING. JORGE LUIS MALLMA PALOMINO 

Precio 

2.77 
2.33 
1.90 

1.07 
4.01 

20.00 
50.00 

4.60 
2.00 
0.60 

Parcial 

0.09 
0.07 
0.12 
0.28 

0.04 
0.06 
0.08 
0.20 
0.02 
0.02 
0.03 
0.45 
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S10 
Empresa no registrada 

Páaina: 
Fecha : 

1 
03/04/2004 07:45:23p.m. 

Análisis de precios unitarios 

Obra 0301003 PRESUPUESTO: AL TER NATIVA ALBAÑILERIA ARMADA 
Fórmula 02 ESTRUCTURAS 

Partida 

Rendimiento 

02.01.01 

150.000 M3/DIA 

Códiao 

470101 
470104 

370101 
490412 

Descripción Insumo 

CAPATAZ 
PEON 

Mano de Obra 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
CARGADOR S/LLANTAS 200-250 HP 4-4.1 YD3. 

EXCAVACIÓN MASIVA 

Unidad 

HH 
HH 

%MO 
HM 

Fecha 

Costo unitario directo por : M3 

Cuadrilla Cantidad Precio 

0.10 0.0053 2.77 
1.00 0.0533 1.90 

3.0000 0.11 
1.00 0.0533 47.14 

15/03/2002 

2.62 

Parcial 

0.01 
0.10 
0.11 

0.00 
2.51 
2.51 

Partida 

Rendimiento 

02.01.02 EXCAVACJON PARA CIMIENTOS HASTA 1.40 MT TERRENO NORMAL 

Códiao 

470101 
470104 

370101 
490422 

20.000 M3/DIA 

Descripción Insumo 

CAPATAZ 
PEON 

Mano de Obra 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
RETROEXCAVADOR S/ORUGA 80-110HP 0.5-1.3Y 

Partida 

Rendimiento 

02.01.03 

2.500 M3/DIA 

Códiao 

470101 
470104 

370101 

Descripción Insumo 

CAPATAZ 
PEON 

Mano de Obra 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

Partida 

Rendimiento 

02.01.04 

3.000 M3/DIA 

Códiqo Descripción Insumo 
Mano de Obra 

470104 PEON 

Partida 

Rendimiento 

02.01.05 

40.000 M2/DIA 

Códiao 

470102 
470104 

370101 

Descripción Insumo 

OPERARIO 
PEON 

Mano de Obra 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

Costo unitario directo por : M3 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

HH 0.10 0.0400 2.77 
HH 1.00 0.4000 1.90 

%MO 3.0000 0.87 
HM 1.00 0.4000 22.00 

EXCAVACIÓN MANUAL DE CISTERNAS 

Unidad 

HH 
HH 

%MO 

ACARREO MANUAL 

Unidad 

HH 

Costo unitario directo por : M3 

Cuadrilla 

0.10 
1.00 

Cantidad 

0.3200 
3.2000 

3.0000 

Precio 

2.77 
1.90 

6.97 

Costo unitario directo por : M3 

Cuadrilla Cantidad Precio 

1.00 2.6667 1.90 

EXPLANACIÓN Y MEJORAMIENTO DE TERRENO 

Unidad 

HH 
HH 

%MO 

Costo unitario directo por : M2 

Cuadrilla 

0.10 
1.00 

Cantidad 

0.0200 
0.2000 

5.0000 

Precio 

2.33 
1.90 

0.43 

9.70 

Parcial 

0.11 
0.76 
0.87 

0.03 
8.80 
8.83 

7.18 

Parcial 

0.89 
6.08 
6.97 

0.21 
0.21 

5.07 

Parcial 

5.07 
5.07 

0.45 

Parcial 

0.05 
0.38 
0.43 

0.02 
0.02 
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S10 
Empresa no registrada 

Páqina: 
Fecha : 

2 
03/04/2004 07:45:23p.m. 

Análisis de precios unitarios 

Obra 
Fórmula 

0301003 PRESUPUESTO: AL TER NATIVA ALBAÑILERIA ARMADA 
02 ESTRUCTURAS 

Partida 02.01.06 
Rendimiento 151.000 M3/DIA 

Códiqo 

470023 
470104 

Descripción Insumo 
Mano de Obra 

OPERADOR DE EQUIPO PESADO 
PEON 

Materiales 
390500 AGUA 

Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
490301 COMPACTADOR VIBR TIPO PlANCHA 4 HP 

Partida 02.01.07 
Rendimiento 300.000 M2/DIA 

Códiqo Descripción Insumo 
Mano de Obra 

470101 CAPATAZ 
470104 PEON 

Materiales 
050100 AFIRMADO 
390620 TIZA 

Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
490307 RODILLO LISO VIBR AUTOP 101-135HP 10-12T 
490900 MOTONIVElADORA DE 125 HP 

Partida 02.01.08 
Rendimiento 160.000 M3/DIA 

Códiqo Descripción Insumo 
Mano de Obra 

470104 PEON 

Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
480423 CAMION VOLQUETE 4x2140-210 HP 6M3. 
490412 CARGADOR S/LlANTAS 200-250 HP 4-4.1 YD3. 

Partida 02.01.09 
Rendimiento 900.000 M2/DIA 

Códiqo Descripción Insumo 
Mano de Obra 

470104 PEON 

Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
490421 RETROEXCAVADOR S/LlANTAS 58 HP 1 YD3. 

Fecha 

RELLENO CON MATERIAL PROPIO 
Costo unitario directo por : M3 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

HH 1.00 0.0530 2.33 
HH 18.87 0.9996 1.90 

M3 0.0500 1.00 

'loMO 2.0000 2.02 
HM 1.00 0.0530 3.50 

RELLENO COMPACTADO AFIRMADO e=0.25mt 

Costo unitario directo por : M2 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

HH 1.00 0.0267 2.77 
HH 2.00 0.0533 1.90 

M3 1.2500 5.00 
BOL 0.0500 2.00 

'loMO 3.0000 0.17 
HM 0.50 0.0133 28.67 
HM 1.00 0.0267 45.00 

ELIMINACION DE MATERIAL DE DESMONTE 
Costo unitario directo por : M3 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

HH 0.33 0.0167 1.90 

'loMO 2.0000 0.03 
HM 1.00 0.0500 28.00 
HM 0.50 0.0250 47.14 

LIMPIEZA DE OBRA 
Costo unitario directo por : M2 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

HH 1.00 0.0089 1.90 

'loMO 3.0000 0.02 
HM 1.00 0.0089 22.00 

15/03/2002 

2.30 

Parcial 

0.12 
1.90 
2.02 

0.05 
0.05 

0.04 
0.19 
0.23 

8.11 

Parcial 

0.07 
0.10 
0.17 

6.25 
0.10 
6.35 

0.01 
0.38 
1.20 
1.59 

2.61 

Parcial 

0.03 
0.03 

0.00 
1.40 
1.18 
2.58 

0.22 

Parcial 

0.02 
0.02 

0.00 
0.20 
0.20 
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S10 
Empresa no registrada 

Páqina: 
Fecha : 

3 
03/04/2004 07:45:23p.m. 

Análisis de precios unitarios 

Obra 0301003 PRESUPUESTO: AL TER NATIVA ALBAÑILERIA ARMADA 
Fórmula 02 ESTRUCTURAS Fecha 15/03/2002 

Partida 02.02.01a CONCRETO 1:10 +30% P.G. PARA CIMIENTOS CORRIDOS 
Rendimiento 25.000 M3/DIA Costo unitario directo por : M3 29.64 

Códiqo Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 

470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0320 2.77 0.09 
470102 OPERARIO HH 3.00 0.9600 2.33 2.24 
470103 OFICIAL HH 100 0.3200 2.11 0.68 
470104 PEON HH 8.00 2.5600 1.90 4.86 

7.87 
Materiales 

050009 PIEDRA GRANDE DE 8" M3 0.5040 4.99 2.51 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 3.5000 4.01 14.04 
380000 HORMIGON M3 0.8720 4.60 4.01 
390500 AGUA M3 0.1050 1.00 0.11 

20.67 
Equipos 

370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 1.0000 7.87 0.08 
491007 MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3 HM 100 0.3200 3.20 1.02 

1.10 

Partida 02.02.01b SOLADO PARA CISTERNA 
Rendimiento 120.000 M2/DIA Costo unitario directo por : M2 3.12 

Códiqo Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 

470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0067 2.77 0.02 
470102 OPERARIO HH 2.00 0.1333 2.33 0.31 
470103 OFICIAL HH 100 0.0667 2.11 0.14 
470104 PEON HH 6.00 0.4000 1.90 0.76 

1.23 
Materiales 

210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 0.2840 4.01 1.14 
380000 HORMIGON M3 0.0940 4.60 0.43 
431652 REGLA DE MADERA P2 0.1000 0.70 0.07 

1.64 
Equipos 

370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1.23 0.04 
491007 MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11 P3 HM 100 0.0667 3.20 0.21 

0.25 

Partida 02.02.01d FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1 :1 O 

Rendimiento 3.750 M3/DIA Costo unitario directo por : M3 25.83 

Códiqo Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 

470102 OPERARIO HH 100 2.1333 2.33 4.97 
470104 PEON HH 100 2.1333 1.90 4.05 

9.02 
Materiales 

210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 3.0500 4.01 12.23 
380000 HORMIGON M3 0.9500 4.60 4.37 
390500 AGUA M3 0.1200 1.00 0.12 

16.72 
Equipos 

370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 1.0000 9.02 0.09 
0.09 
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S10 
Empresa no registrada 

Páqina: 
Fecha : 

4 
09/05/2004 07:47:55p.m. 

Análisis de precios unitarios 

Obra 
Fórmula 

0301003 PRESUPUESTO: AL TER NATIVA ALBAÑILERIA ARMADA 
02 ESTRUCTURAS 

Partida 02.03.01 a 
Rendimiento 28.000 M3/DIA 

Códiqo 

470101 
470102 
470103 
470104 

210127 
340000 

370101 
490704 

Partida 

Descripción Insumo 

CAPATAZ 
OPERARIO 
OFICIAL 
PEON 

Mano de Obra 

Materiales 
CONCRETO PREMEZCLADO T.l fc=210 Kg/cm2 
GASOLINA 84 OCTANOS 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" 

02.03.01b 

Rendimiento 8.000 M2/DIA 

Códiqo Descripción Insumo 
Mano de Obra 

470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 

Materiales 
020008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 8 
020105 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" 
450101 MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO 

Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 

Partida 02.03.01c 

Rendimiento 220.000 KG/DIA 

Códiqo Descripción Insumo 
Mano de Obra 

470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 

Materiales 
020007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 16 
029702 ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 

Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 

Fecha 

CONCRETO EN VIGAS DE CIMENTACION F'C= 210 KG/CM2 
Costo unitario directo por : M3 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

HH 0.10 0.0286 2.77 
HH 2.00 0.5714 2.33 
HH 1.00 0.2857 2.11 
HH 7.00 2.0000 1.90 

M3 1.0500 65.00 
GLN 0.2500 2.40 

%MO 3.0000 5.81 
HM 1.00 0.2857 3.50 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VIGA DE CIMENTACION 
Costo unitario directo por : M2 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

HH 0.10 0.1000 2.77 
HH 1.00 1.0000 2.33 
HH 1.00 1.0000 2.11 

KG 0.2500 0.55 
KG 0.2500 0.55 
P2 7.8900 0.60 

%MO 3.0000 4.72 

ACERO EN VIGA DE CIMENTACION GRADO 60 
Costo unitario directo por : KG 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

HH 0.10 0.0036 2.77 
HH 1.00 0.0364 2.33 
HH 1.00 0.0364 2.11 

KG 0.0600 0.55 
KG 1.0700 0.36 

%MO 3.0000 0.17 

15/03/2002 

75.83 

Parcial 

0.08 
1.33 
0.60 
3.80 
5.81 

68.25 
0.60 

68.85 

0.17 
1.00 
1.17 

9.87 

Parcial 

0.28 
2.33 
2.11 
4.72 

0.14 
0.14 
4.73 
5.01 

0.14 
0.14 

0.60 

Parcial 

0.01 
0.08 
0.08 
0.17 

0.03 
0.39 
0.42 

0.01 
0.01 
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S10 
Empresa no registrada 

PáQina: 
Fecha : 

5 
03/04/2004 07:45:23p.m. 

Anáiisis de precios unitarios 

Obra 0301003 PRESUPUESTO: ALTERNATIVA ALBAÑILERIA ARMADA 
Fórmula 02 ESTRUCTURAS Fecha 15/03/2002 

Partida 02.03.02a MURO DE BLOQUES DE CONCRETO SERIE 15 TIPO Blll 
Rendimiento 7.500 M2/DIA Costo unitario directo por : M2 11.48 

CódiQo Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 

470101 CAPATAZ HH 0.10 0.1067 2.77 0.30 
470102 OPERARIO HH 1.00 1.0667 2.33 2.49 
470104 PEON HH 0.50 0.5333 1.90 1.01 

3.80 
Materiales 

170209 BLOQUE DE CONCRETO SERIE 15 TIPO Blll UNO 12.5000 0.50 6.25 
210093 MORTERO PARA ASENTADO DE LADRILLOS FIRTH BLS 0.4200 3.00 1.26 
300101 CAL HIDRATADA DE 30 Kg BOL 0.0300 2.00 0.06 

7.57 
Equipos 

370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 3.80 0.11 
0.11 

Partida 02.03.02b CONCRETO LIQUIDO 

Rendimiento 0.750 M3/DIA Costo unitario directo por : M3 101.90 

Códiqo Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 

470101 CAPATAZ HH 0.10 1.0667 2.77 2.95 
470102 OPERARIO HH 1.00 10.6667 2.33 24.85 
470104 PEON HH 0.50 5.3333 1.90 10.13 

37.93 
Materiales 

210161 CONCRETO LIQUIDO M3 1.0300 61.00 62.83 
62.83 

Eauipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 37.93 1.14 

1.14 

Partida 02.03.02c ACERO GRADO 60 EN MUROS TABIQUES Y PLACAS 

Rendimiento 250.000 KG/DIA Costo unitario directo por : KG 0.60 

Códiao Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 

470101 CAPATAZ HH 0.30 0.0096 2.77 0.03 

470102 OPERARIO HH 1.00 0.0320 2.33 0.07 

470103 OFICIAL HH 1.00 0.0320 2.11 0.07 
0.17 

Materiales 
020007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 16 KG 0.0600 0.55 0.03 

029702 ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 KG 1.D700 0.36 0.39 
0.42 

Eauipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.17 0.01 

0.01 
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S10 
Empresa no registrada 

Páqina: 
Fecha : 

6 
03/04/2004 07:45:23p.m. 

Análisis de precios unitarios 

Obra 0301003 PRESUPUESTO: ALTERNATIVA ALBAÑILERIA ARMADA 
Fórmula 02 ESTRUCTURAS Fecha 15/03/2002 

Partida 02.03.03a MURO DE BLOQUES DE CONCRETO SERIE 20 TIPO Blll 
Rendimiento 6.000 M2/DIA Costo unitario directo por : M2 14.02 

Códiqo Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 

470101 CAPATAZ HH 0.10 0.1333 2.77 0.37 
470102 OPERARIO HH 1.00 1.3333 2.33 3.11 
470104 PEON HH 0.50 0.6667 1.90 1.27 

4.75 
Materiales 

170210 BLOQUE DE CONCRETO SERIE 20 TIPO Blll UNO 12.5000 0.61 7.63 
210093 MORTERO PARA ASENTADO DE LADRILLOS FIRTH BLS 0.4800 3.00 1.44 
300101 CAL HIDRATADA DE 30 Kg BOL 0.0300 2.00 0.06 

9.13 
Equipos 

370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 4.75 0.14 
0.14 

Partida 02.03.03b CONCRETO LIQUIDO 

Rendimiento 0.750 M3/DIA Costo unitario directo por : M3 101.90 

Códiao Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 

470101 CAPATAZ HH 0.10 1.0667 2.77 2.95 
470102 OPERARIO HH 1.00 10.6667 2.33 24.85 

470104 PEON HH 0.50 5.3333 1.90 10.13 
37.93 

Materiales 
210161 CONCRETO LIQUIDO M3 1.0300 61.00 62.83 

62.83 
Equipos 

370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 37.93 1.14 
1.14 

Partida 02.03.03c ACERO GRADO 60 EN MUROS TABIQUES Y PLACAS 

Rendimiento 250.000 KG/DIA Costo unitario directo por : KG 0.60 

Códiao Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 

Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH 0.30 0.0096 2.77 0.03 

470102 OPERARIO HH 1.00 0.0320 2.33 0.07 

470103 OFICIAL HH 1.00 0.0320 2.11 0.07 
0.17 

Materiales 
020007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 16 KG 0.0600 0.55 0.03 

029702 ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 KG 1.D700 0.36 0.39 
0.42 

Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.17 0.01 

0.01 

TITULO: "EL ENCOFRADO METALICO COMO ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA DE VIVIENDAS MASIVAS" 
AUTOR: BACH. ING. JORGE LUIS MALLMA PALOMINO 

Pág. 316 de 666 



S10 
Empresa no registrada 

Páqina: 
Fecha : 

7 
03/04/2004 07:45:23p.m. 

Análisis de precios unitarios 

Obra 0301003 PRESUPUESTO: ALTERNATIVA ALBAÑILERIA ARMADA 
Fórmula 02 ESTRUCTURAS Fecha 15/03/2002 

Partida 02.03.04a CONCRETO EN VIGAS F'C=210 KG/CM2 
Rendimiento 30.000 M3/DIA Costo unitario directo por : M3 82.41 

Códiqo Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 

470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0267 2.77 0.07 
470102 OPERARIO HH 2.00 0.5333 2.33 1.24 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.2667 2.11 0.56 
470104 PEON HH 7.00 1.8667 1.90 3.55 

5.42 
Materiales 

210127 CONCRETO PREMEZCLADO T.l fc=210 Kg/cm2 M3 1.0500 65.00 68.25 
210132 SERVICIO DE BOMBA P/CONCR. PREMEZCLADO M3 1.0000 7.00 7.00 
340000 GASOLINA 84 OCTANOS GLN 0.2700 2.40 0.65 

75.90 
Equipos 

370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 5.42 0.16 
490704 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" HM 1.00 0.2667 3.50 0.93 

1.09 

Partida 02.03.04b ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS 

Rendimiento 8.500 M2/DIA Costo unitario directo por : M2 6.62 

Códiqo Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 

470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0941 2.77 0.26 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.9412 2.33 2.19 
470104 PEON HH 1.00 0.9412 1.90 1.79 

4.24 
Materiales 

020008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 8 KG 0.2100 0.55 0.12 
020105 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG 0.2400 0.55 0.13 

0.25 
Equipos 

370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 4.24 0.13 
489901 ENCOFRADO MET ALIGO M2 8.50 1.0000 2.00 2.00 

2.13 

Partida 02.03.04c ACERO GRADO 60 EN VIGAS 

Rendimiento 250.000 KG/DIA Costo unitario directo por : KG 0.57 

Códiqo Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 

470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0032 2.77 0.01 

470102 OPERARIO HH 1.00 0.0320 2.33 0.07 

470103 OFICIAL HH 1.00 0.0320 2.11 0.07 
0.15 

Materiales 
020007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 16 KG 0.0600 0.55 0.03 

029702 ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 KG 1.0700 0.36 0.39 
0.42 

Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.15 0.00 

0.00 
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S10 
Empresa no registrada 

Páqina: 
Fecha : 

8 
03/04/2004 07:45:23p.m. 

Análisis de precios unitarios 

Obra 0301003 PRESUPUESTO: ALTERNATIVA ALBAÑILERIA ARMADA 
Fórmula 02 ESTRUCTURAS Fecha 15/03/2002 

Partida 02.03.05a ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 
Rendimiento 9.000 M2/DIA Costo unitario directo por : M2 7.21 

Códiqo Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 

470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0889 2.77 0.25 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.8889 2.33 2.07 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.8889 2.11 1.88 

4.20 
Materiales 

020008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 8 KG 0.3000 0.55 0.17 
020105 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG 0.3100 0.55 0.17 
450101 MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO P2 4.2400 0.60 2.54 

2.88 
Equipos 

370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 4.20 0.13 
0.13 

Partida 02.03.05b CONCRETO LIQUIDO 
Rendimiento 0.750 M3/DIA Costo unitario directo por : M3 101.90 

Códiao Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 

470101 CAPATAZ HH 0.10 1.0667 2.77 2.95 
470102 OPERARIO HH 1.00 10.6667 2.33 24.85 
470104 PEON HH 0.50 5.3333 1.90 10.13 

37.93 
Materiales 

210161 CONCRETO LIQUIDO M3 1.0300 61.00 62.83 
62.83 

EQuipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 37.93 1.14 

1.14 

Partida 02.03.05c DINTELES CON BLOQUE DE CONCRETO SERIE 15 8111 

Rendimiento 2.000 M2/DIA Costo unitario directo por : M2 22.41 

Códiao Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 

470101 CAPATAZ HH 0.10 0.4000 2.77 1.11 
470102 OPERARIO HH 1.00 4.0000 2.33 9.32 
470104 PEON HH 0.50 2.0000 1.90 3.80 

14.23 
Materiales 

170209 BLOQUE DE CONCRETO SERIE 15 TIPO Blll UNO 12.5000 0.50 6.25 
210093 MORTERO PARA ASENTADO DE LADRILLOS FIRTH BLS 0.4800 3.00 1.44 
300101 CAL HIDRATADA DE 30 Kg BOL 0.0300 2.00 0.06 

7.75 
Eauipos 

370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 14.23 0.43 
0.43 
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S10 
Empresa no registrada 

Páqina: 
Fecha : 

9 
03/04/2004 07:45:23p.m. 

Análisis de precios unitarios 

Obra 0301003 PRESUPUESTO: ALTERNATIVA ALBAÑILERIA ARMADA 
Fórmula 02 ESTRUCTURAS Fecha 15/03/2002 

Partida 02.03.05d ACERO GRADO 60 EN MUROS TABIQUES Y PLACAS 
Rendimiento 250.000 KG/DIA Costo unitario directo por : KG 0.60 

Códiao Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 

470101 CAPATAZ HH 030 0.0096 2.77 0.03 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.0320 2.33 0.07 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.0320 2.11 0.07 

0.17 
Materiales 

020007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 16 KG 0.0600 0.55 0.03 
029702 ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 KG 1.0700 0.36 0.39 

0.42 
Equipos 

370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.17 0.01 
0.01 

Partida 02.03.06a VIGUETAS PRETENSADAS TIPO V-101 
Rendimiento 20.000 M/DIA Costo unitario directo por : M 4.28 

Códiao Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 

470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0400 2.77 0.11 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.4000 2.33 0.93 
470104 PEON HH 0.50 0.2000 1.90 0.38 

1.42 
Materiales 

800101 VIGUETAS PRETENSADAS TIPOV-101 M 1.0000 2.82 2.82 
2.82 

Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1.42 0.04 

0.04 

Partida 02.03.06b LADRILLO H = .12MT FIRTH 

Rendimiento 800.000 UND/DIA Costo unitario directo por : UNO 0.45 

Códiao Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 

470103 OFICIAL HH 4.00 0.0400 2.11 0.08 
470104 PEON HH 2.00 0.0200 1.90 0.04 

0.12 
Materiales 

170119 LADRILLO P/TECHO 39x25x12 CM FIRTH UNO 1.0500 0.28 0.29 
0.29 

Eauipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.12 0.00 
491824 WINCHE DE DOS BALDES (350KG)M.E. 3.6HP HM 1.00 0.0100 3.50 0.04 

0.04 

Partida 02.03.06c CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS F'C=210 KG/CM2 

Rendimiento 45.000 M3/DIA Costo unitario directo por : M3 79.44 

Códiao DescriPción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 

470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0178 2.77 0.05 
470102 OPERARIO HH 2.00 0.3556 2.33 0.83 

470103 OFICIAL HH 1.00 0.1778 2.11 038 
470104 PEON HH 5.00 0.8889 1.90 1.69 

2.95 
Materiales 

210127 CONCRETO PREMEZCLADO T.l fc=210 Kg/cm2 M3 1.0500 65.00 68.25 

210132 SERVICIO DE BOMBA P/CONCR. PREMEZCLADO M3 1.0000 7.00 7.00 

340000 GASOLINA 84 OCTANOS GLN 0.2200 2.40 0.53 
75.78 

Eauipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 2.95 0.09 
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S10 Páqina: 
Empresa no registrada Fecha : 

Análisis de precios unitarios 

Obra 0301003 PRESUPUESTO: ALTERNATIVA ALBAÑILERIA ARMADA 
Fórmula 02 ESTRUCTURAS 

490704 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" HM 1.00 0.1778 

Partida 02.03.06d ACERO GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS 

10 
03/04/2004 07:45:23p.m. 

Fecha 

3.50 

15/03/2002 

0.62 
0.71 

Rendimiento 250.000 KG/DIA Costo unitario directo por : KG 0.57 

Códiqo Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 

470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0032 2.77 0.01 
470102 OPERARIO HH 100 0.0320 2.33 0.07 
470103 OFICIAL HH 100 0.0320 2.11 0.07 

0.15 
Materiales 

020007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 16 KG 0.0600 0.55 0.03 
029702 ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 KG 1.0700 0.36 0.39 

0.42 
Equipos 

370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.15 0.00 
0.00 

Partida 02.03.06e ENCOFRADO CON SOLERAS Y PUNTALES 

Rendimiento 14.000 M2/DIA Costo unitario directo por : M2 6.09 

Códiqo Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 

470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0571 2.77 0.16 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.5714 2.33 1.33 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.5714 2.11 1.21 
470104 PEON HH 1.00 0.5714 1.90 1.09 

3.79 
Materiales 

020105 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG 0.0800 0.55 0.04 
450101 MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO P2 3.5760 0.60 2.15 

2.19 
Equipos 

370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 3.79 0.11 
0.11 

Partida 02.03.07a CONCRETO EN LOSAS MACIZAS F'C=210 KG/CM2 

Rendimiento 50.000 M3/DIA Costo unitario directo por : M3 80.51 

Códiqo Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 

Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0160 2.77 0.04 

470102 OPERARIO HH 3.00 0.4800 2.33 1.12 

470103 OFICIAL HH 1.00 0.1600 2.11 0.34 

470104 PEON HH 8.00 1.2800 1.90 2.43 
3.93 

Materiales 
210127 CONCRETO PREMEZCLADO T.l fc=210 Kg/cm2 M3 1.0500 65.00 68.25 

210132 SERVICIO DE BOMBA P/CONCR PREMEZCLADO M3 1.0000 7.00 7.00 

340000 GASOLINA 84 OCTANOS GLN 0.2700 2.40 0.65 
75.90 

Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 3.93 0.12 

490704 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" HM 1.00 0.1600 3.50 0.56 
0.68 
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S10 
Empresa no registrada 

Páqina: 
Fecha : 

11 
03/04/2004 07:45:23p.m. 

Análisis de precios unitarios 

Obra 0301003 PRESUPUESTO: ALTERNATIVA ALBAÑILERIA ARMADA 
Fórmula 02 ESTRUCTURAS Fecha 15/03/2002 

Partida 02.03.07b ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE LOSAS MACIZAS 
Rendimiento 13.000 M2/DIA Costo unitario directo por : M2 7.04 

Códiqo Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 

470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0615 2.77 0.17 
470102 OPERARIO HH 100 0.6154 2.33 143 
470103 OFICIAL HH 100 0.6154 2.11 1.30 

2.90 
Materiales 

307507 CINTA MASKINTAPE DE 2" RLL 0.0420 2.40 0.10 
308506 SIKA FORM METAL 99 KG 0.0277 1.63 0.05 
440319 TRIPLAY DE 4'x8'x 19 mm PLN 0.0500 20.29 1.01 

1.16 
Equipos 

370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 2.90 0.09 
497402 EQUIPO DE ENCOFRADO EFCO M2 13.00 1.0000 2.89 2.89 

2.98 

Partida 02.03.07c ACERO GRADO 60 EN LOSAS MACIZAS 
Rendimiento 280.000 KG/DIA Costo unitario directo por : KG 0.56 

Códiqo Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 

470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0029 2.77 0.01 
470102 OPERARIO HH 100 0.0286 2.33 0.07 
470103 OFICIAL HH 100 0.0286 2.11 0.06 

0.14 
Materiales 

020007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 16 KG 0.0600 0.55 0.03 
029702 ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 KG 1.0700 0.36 0.39 

0.42 
Equipos 

370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.14 0.00 
0.00 

Partida 02.03.08a CONCRETO EN ESCALERAS F'C=175 KG/CM2 
Rendimiento 35.000 M3/DIA Costo unitario directo por : M3 73.53 

Códiqo Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 

470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0229 2.77 0.06 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.2286 2.33 0.53 
470104 PEON HH 6.00 1.3714 1.90 2.61 

3.20 
Materiales 

210126 CONCRETO PREMEZCLADO T.l fc=175 Kg/cm2 M3 1.0500 59.00 61.95 
210132 SERVICIO DE BOMBA P/CONCR. PREMEZCLADO M3 1.0000 7.00 7.00 
340000 GASOLINA 84 OCTANOS GLN 0.2000 2.40 0.48 

69.43 
Equipos 

370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 3.20 0.10 
490704 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" HM 100 0.2286 3.50 0.80 

0.90 
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S10 
Empresa no registrada 

Páqina: 
Fecha : 

12 
03/04/2004 07:45:23p.m. 

Análisis de precios unitarios 

Obra 0301003 PRESUPUESTO: ALTERNATIVA ALBAÑILERIA ARMADA 
Fórmula 02 ESTRUCTURAS 

Pa_rt!g~ o:w~.08b 

Rendimiento 5.000 M2/DIA 

Códi;:¡o 

470101 
470102 
470103 

020007 
020105 
308506 
450101 

370101 

Descripción Insumo 

CAPATAZ 
OPERARIO 
OFICIAL 

Mano de Obra 

Materiales 
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 16 
CLAVOS PARA MADERA C/C 3" 
SI KA FORM METAL 99 
MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

Partida 02.03.08c 
Rendimiento 230.000 KG/DIA 

CódiQO Descripción Insumo 
Mano de Obra 

470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 

Materiales 
020007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 16 
029702 ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 

Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 

Partida 02.03.09a 
Rendimiento 40.000 M3/DIA 

Códiao Descripción Insumo 
ManodeO!:!ra 

470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
470104 PEON 

!l/la.ter!~.!e~ 
210126 CONCRETO PREMEZCLADO T.! fc=175 Kg/cm2 
340000 GASOLINA 84 OCTANOS 

Equinos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
490704 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" 

Fecha 

ENCOFRA[)O Y DESENCOFRADO I\IORMAL E;N E;SCALE;RAS 
Costo unitario directo por : M2 

un;dad Cuadrilla Cantidad o ... ...,_; ..... 
r•~'-'"•" 

HH 0.10 0.1600 2.77 
HH 1.00 1.6000 2.33 
HH 1.00 1.6000 2.11 

KG 0.2500 0.55 
KG 0.2500 0.55 
KG 0.0430 1.63 
P2 3.5000 0.60 

%MO 3.0000 7.55 

ACERO GRADO 60 EN ESCALERAS 
Costo unitario directo por : KG 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

HH 0.10 0.0035 2.77 
HH 1.00 0.0348 2.33 
HH 1.00 0.0348 2.11 

KG 0.0600 0.55 
KG 1.0700 0.36 

%MO 3.0000 0.16 

CONCRETO EN CISTERNA SUBTERRANEA F'C=175 KG/CM2 
Costo unitario directo por : M3 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

HH 0.10 0.0200 2.77 
HH 2.00 0.4000 2.33 
HH 1.00 0.2000 2.11 
HH 6.00 1.2000 1.90 

M3 1.0500 59.00 
GLN 0.2000 2.40 

%MO 3.0000 3.69 
HM 1.00 0.2000 3.50 

15/03/2002 

10.23 

Parcial 

0.44 
3.73 
3.38 
7,55 

0.14 
0.14 
0.07 
2.10 
2.45 

0.23 
0.23 

0.58 

Parcial 

0.01 
0.08 
0.07 
Q,16 

0.03 
0.39 
DA~ 

0.00 
0.00 

66.93 

Parcial 

0.06 
0.93 
0.42 
2.28 
3.69 

61.95 
0.48 

62.43 

0.11 
0.70 
0.81 
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S10 
Empresa no registrada 

Páqina: 
Fecha : 

13 
03/04/2004 07:45:23p.m. 

Análisis de precios unitarios 

Q~r,¡¡ 

Fórmula 
0301003 PRI;SUPL}I;STO; AL.TE;R.N.ATIVA A.l...6A.ÑI.LE;RIA A.RMA.OA. 
02 ESTRUCTURAS Fecha 15/03/2002 

PaJU~.<I. 02,D3.Q91:J E;NCOFRA.OO Y Ot;SENCOFRAOQ NORMAL EN CISTERNA SLJ6TER.RANE;A 
Rendimiento 1 0.960 M2/DIA Costo unitario directo por: M2 5.87 

Códiqo Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 

4701Q1 CAPATAZ HH o 10 00730 277 0.20 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.7299 2.33 1.70 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.7299 2.11 1.54 

3.44 
Materiales 

020008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 8 KG 0.1500 0.55 0.08 
020105 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG 0.1200 0.55 0.07 
450101 MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO P2 3.6400 0.60 2.18 

2.33 
Equipos 

370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 3.44 0.10 
0.10 

Partida 02.03.09c ACERO GRADO 60 EN CISTERNA SUBTERRANEA 

Rendimiento 260.000 KG/DIA Costo unitario directo por : KG 0.58 

Códiqo DescíiDción lnsümo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Pan:ial 
ManodeOI:!ra 

470101 CAPATAZ. HH 0,34 0.0105 2.77 o m 
470102 QPER.ARIQ HH 100 0,0308 2,33 ow 
470103 OFICIAL HH 1.00 O.G308 2.11 0.06 

0.16 
Materiales 

Q20007 At;.MI'JR~ Ni;;GRQ RECOCIQQ # 1() K.G QOfjOQ 0.55 0.03 
029702 ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 KG 1.0700 0.36 0.39 

0.42 
Equipos 

37Q1Q1 HERRAMIENTAS MANL!Ab_ES %MO 3.0000 0.16 O.OQ 
0.00 

Partida 02.03.10a CONCRETO EN TANQUE ELEVADO F'C=175 KG/CM2 

Rendimiento 30.000 M3/DIA Costo unitario directo oor : M3 76.24 

Códiao Desciioción Insumo Unidad CuadiiUa Cantidad Precio Parcial 
ManodeOI:!ra 

470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0267 2.77 0.07 

470102 OPERARIO HH 2.00 0.5333 2.33 1.24 

470103 OFICIAL HH 1.00 0.2667 2.11 0.56 

470104 PEON HH 6.00 1.6000 1.90 3.04 
4.91 

Materiales 
210126 CONCRETO PREMEZCLADO T.l rc=175 Kg/cm2 M3 1.0500 59.00 61.95 

210132 SERVICIO DE BOMBA P/CONCR. PREMEZCLADO M3 1.0000 7.00 7.00 

340000 GASOLINA 84 OCTANOS GLN 0.5400 2.40 1.30 
70.25 

Equipos 
370101 HEHRAMII;NTAS MANUAb.~S %MQ 3.0000 4.91 0.1Q 

490704 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" HM 1.00 0.2667 3.50 0.93 
1.08 
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S10 
Empresa no registrada 

Obra 
Fórmula 

Análisis de precios unitarios 

0301003 PRESUPUESTO: ALTERNATIVA ALBAÑILERIA ARMADA 
02 ESTRUCTURAS 

Páqina: 
Fecha : 

14 
03/04/2004 07:45:23p.m. 

Fecha 15/03/2002 

Partida 02.03.10b ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN TANQUE ELEVADO 
Rendimiento 8.000 M2/DIA 

Códiqo 

470101 
47010~ 
470103 

020008 
020105 
440319 
450101 

370101 

Descripción Insumo 

CAPATAZ, 
QP!;RARIQ 
OFICIAL 

Mano de Obra 

Materiales 
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 8 
CLAVOS PARA MADERA C/C 3" 
TRIPLAY DE 4'x8'x 19 mm 
MADERA TORNILLO INC.CORTE PIENCOFRADO 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

Partida 02.03.1 Oc 

Rendimiento 220.000 KG/DIA 

Códh:¡o 

470101 
470102 
470103 

020007 
029702 

370101 

Desc¡ipción lnsümo 

CAPATAZ, 
QPI;RARJQ 
OFICIAL 

Mano de Obra 

Materiales 
A~M8RI; NEGRO RECQCI()Q 1116 
ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 

Equipos 
HERRAMIENTA.$ MANUAlES 

Costo unitario directo por : M2 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

HH 0.10 0.1000 277 
HH 1.00 tOOOO 2.33 
HH 1.00 1.0000 2.11 

KG 0.2500 0.55 
KG 0.2500 0.55 
PLN 0.0500 20.29 
P2 4.5100 0.60 

%MO 3.0000 4.72 

ACERO GRADO 60 EN TANQUE ELEVADO 
Costo unitario directo por : KG 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

HH 0.10 0.0036 2..77 
HH 1.00 0.0364 2.33 
HH 1.00 0.0364 2.11 

KG 0.0600 055 
KG 1.0700 0.36 

%MO 3.0QQQ 0,17 

8.86 

Parcial 

028 
2.33 
2.11 
4.72 

0.14 
0.14 
1.01 
2.71 
4.00 

0.14 
0.14 

0.60 

Parcial 

OQ1 
008 
0.08 
0.17 

O.Q3 
0.39 
0.42 

o m 
0.01 
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S10 
Empresa no re!:Jistrada 

Páqina: 
Fecha : 

1 
03/04/2004 07:48:36p.m. 

Análisis de precios unitarios 

Obra 
Fórmula 

0301003 PRESUPUESTO: ALTERNATIVA ALBAÑILERIA ARMADA 
03 ARQUITECTURA Fecha 

Part_iq<:~ 

Rendimiento 
Q:?.Q1.Q2 

UND/DIA 

Códiqo 

0~8QQ7 

Descripción Insumo 
Materiales 

MlJEEllE OE COCINA 

Partida 
Rendimiento 

03.02.01 
1 0.000 M2/DIA 

Códiqo 

470101 
470102 
470104 

D2Q105 
040000 
210000 
301115 
3QQqQO 
440016 

370101 

Descripción Insumo 

CAPATAZ 
OPERARIO 
PEON 

Mano de Obra 

Materiales 
C!,AVQS PARA MAQI;RA C/C 3" 
ARENA FINA 
CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) 
IMPERMEABILIZANTE 
AGL)A 
MADERA TORNILLO CEPILLADA 

Equipos 
f-ji;RRANJIJ;NTAS MANUAL!;$ 

Partida 
Rendimiento 

03.02.02 
20.000 M2/DIA 

Códiqo Descripción Insumo 
Mano de Obra 

470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 

040000 
210000 
440016 

370101 
488004 

Materiales 
ARENA FINA 
CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) 
MADERA TORNILLO CEPILLADA 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
ANDAMIO METALICO 

Partida 03.02.03 
Rendimiento 30.000 M2/DIA 

Códiqo Descripción Insumo 

470101 
470102 
470104 

CAPATAZ 
OPERARIO 
PEON 

040000 ARENA FINA 

Mano de Obra 

Materiales 

210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) 
44QQ1~ MAI;)E;RA TORNilLO CI;Pili,AQA 

Eauipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 

M!;SA lAMINADA PARA LAVAOI;RO OE; COCINA 
Costo unitario directo por : UNO 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

L)NQ 1 QOOQ 28.DQ 

TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES 
Costo unitario directo por : M2 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

HH 0.10 0.0800 2.77 
HH 1.00 0.8000 2.33 
HH 0.75 0.6000 1.90 

KG OQ3QO 0.55 
M3 0.0210 499 

BOL 0.1850 4.01 
GLN 0.1050 6.85 
M3 Q.005Q 1.QO 
P2 0.5200 0.60 

%MQ 3QQQQ 3.22 

RESANE DE MUROS LISOS EXTERNOS 
Costo unitario directo por : M2 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

HH 0.10 0.0400 2.77 
HH 100 0.4000 2.33 
HH 0.50 0.2000 1.90 

M3 0.0300 4.99 
BOL 0.0800 4.01 
P2 0.0500 0.60 

'loMO 3.0000 1.42 
HM 1.00 0.4000 100 

RESANE DE MUROS USOS INTERIORES 
Costo unitario directo por : M2 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

HH 0.10 0.0267 2.77 
HH 1.00 0.2667 2.33 
HH 0.50 0.1333 1.90 

M3 0.0300 4.99 
BOL 0.1000 4.01 
P2 Q.210Q Q.GQ 

%MO 3.0000 0.94 

15/03/2002 

28.00 

Parcial 

28QQ 
28.00 

5.22 

Parcial 

0.22 
1.86 
1.14 
3.22 

002 
0.10 
0.74 
0.72 
QQ1 
0.31 
1.90 

Q1Q 
0.10 

2.36 

Parcial 

0.11 
0.93 
0.38 
1.42 

0.15 
0.32 
0.03 
0.50 

0.04 
0.40 
0.44 

1.65 

Parcial 

0.07 
0.62 
0.25 
0,~4 

0.15 
0.40 
o 13 
0.68 

0.03 
Q,Q3 
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S10 
Empresa no registrada 

Páqina: 
Fecha : 

2 
03/04/2004 07:48:36p.m. 

Análisis de precios unitarios 

Obra 
Fórmula 

0301003 PRESUPUESTO: ALTERNATIVA ALBAÑILERIA ARMADA 
03 ARQUITECTURA Fecha 

Partida 03.02.04 

Rendimiento 12.000 ~v12!D!A 

Códiqo 

470101 
470102 
470104 

040000 
210000 
440016 

370101 

Descripción Insumo 

CAPATAZ 
OPERARIO 
PEON 

ARENA FINA 

Mano de Obra 

Materiales 

CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) 
MADERA TORNILLO CEPILLADA 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

Partida 
Rendimiento 

03.02.05 
14.000 M2/DIA 

Códiqo Descripción Insumo 
ManodeO!:!ra 

470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 

Materiales 
ARENA FINA 040000 

210000 
300101 
440016 

CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) 
CAL HIDRATADA DE 30 Kg 
MADERA TORNILLO CEPILLADA 

370101 
Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

Partida 
Rendimiento 

03.02.06 
12.000 M2/DIA 

CódiQO Desc¡ipción lnsümo 
Mano de Obra 

470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 

Materiales 
040000 ARENA FINA 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) 
44001t¡ MAQ~RA TORNillO CI;PillAQA 

Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 

CIELORRASOS CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA 
Costo unitario directo ccr : ~.12 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

HH 0.10 0.0667 2.77 
HH 1.00 0.6667 2.33 
HH 0.50 0.3333 1.90 

M3 0.0170 4.99 
BOL 0.2300 4.01 
P2 2.0000 0.60 

%MO 3.0000 2.36 

TARRAJEO PRIMARIO RAYADO CON CEMENTO-CAL-ARENA 
Costo unitario directo Por : M2 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

HH 0.10 0.0571 2.77 
HH 1.00 0.5709 2.33 
HH 0.50 0.2857 1.90 

M3 0.0150 4.99 
BOL 0.0700 4.01 
BOL 0.0730 2.00 
P2 0.5200 0.60 

%MO 3.0000 2.03 

TARRAJEO DE MUROS 
Costo unitario directo por : M2 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

HH 0.10 0.0667 2.77 
HH 1.00 0.6667 2.33 
HH 0.50 0.3333 1.90 

M3 0.0280 499 
BOL 0.1850 4.01 
P2 Q52QQ Q,6Q 

%MO 3.0000 2.36 

15/03/2002 

4.63 

Parcial 

0.18 
1.55 
0.63 
2.36 

0.08 
0.92 
1.20 
2.20 

0.07 
0.07 

2.90 

l=!arcial 

0.16 
1.33 
0.54 
2,Q3 

0.07 
0.28 
0.15 
0.31 
0.81 

0.06 
0.06 

3.62 

Parcial 

0.18 
1.55 
0.63 
V~ 

0.14 
0.74 
031 
1.19 

0.07 
Q,o? 
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S10 
Empresa no registrada 

Páqina: 
Fecha : 

3 
03/04/2004 07:48:36p.m. 

Análisis de precios unitarios 

Obra 0301003 PRESUPUESTO: ALTERNATIVA ALBAÑILERIA ARMADA 
Fórmula 03 ARQUITECTURA Fecha 15/03/2002 

Pª11:id_a 03.02.07 TARRAJI;O OE; FRISOS 
Rendimiento 25.000 M/DIA Costo unitario directo por : M 1.72 

CódiQG Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 

470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0320 2.77 0.09 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.3200 2.33 0.75 
470104 PEON HH 0.50 0.1600 1.90 0.30 

1,14 
Materiales 

020105 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG 0.0220 0.55 0.01 
040000 ARENA FINA M3 0.0100 4.99 0.05 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (425KG) BOL 0.0200 4.01 0.08 
440016 MADERA TORNILLO CEPILLADA . P2 0.1500 0.60 0.09 

0.23 
Equipos 

370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1.14 0.03 
488004 ANDAMIO MET ALIGO HM 1.00 0.3200 1.00 0.32 

0.35 

Partida 03.02.08 VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS, VENTANAS Y VANOS. 

Rendimiento 12.000 M/DIA Costo unitario directo por : M 2.86 

Códiao Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 

470101 CAPATAZ: HH 0.10 00fj67 277 0.18 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.6667 2.33 1.55 
47Q1Q4 P~QN HH 0.50 o 3333 1.90 Q.f)3 

2.36 
Materiales 

040000 ARENA FINA M3 0.0020 4.99 0.01 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 0.0358 4.01 0.14 
431652 REGLA DE MADERA P2 0.0183 0.70 0.01 
435501 ANDAMIO DE MADERA P2 0.1900 1.50 0.29 

0.45 
Eauipos 

370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 2.0000 2.36 0.05 
0.05 

Pa_rt_idª Q3.Q3.01 CONTRAPISQ O E. 481\111111 .. 
Rendimiento 100.000 M2/DIA Costo unitario directo por : M2 3.91 

Códiao Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 

Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0080 2.77 0.02 

470102 OPERARIO HH 2.00 0.1600 2.33 0.37 

470104 PEON HH 6.00 0.4800 1.90 0.91 
1.30 

Materiales 
050104 ARENA GRUESA M3 0.0700 4.80 0.34 

210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 0.3927 4.01 1.57 

390500 AGUA M3 0.0820 1.00 0.08 

431652 REGLA DE MADERA P2 0.0600 0.70 0.04 
2.03 

Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1.30 0.04 

491007 MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11 P3 HM 1.00 0.0800 3.20 0.26 

491824 WINCHE DE DOS BALDES (350KG)M.E. 3.6HP HM 1.00 0.0800 3.50 0.28 
Q,58 
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S10 
Empresa no registrada 

Pá~ina: 

Fecha : 
4 

03/04/2004 07:48:36p.m. 

Análisis de precios unitarios 

Obra 
Fórmula 

0301003 PRESUPUESTO: AL TER NATIVA ALBAÑILERIA ARMADA 
03 ARQUITECTURA Fecha 

Pªrtic:li.l 0::).0::).02 
Rendimiento 15.000 M2/DIA 

Códi~o 

470101 
470102 
470104 

040000 
210000 
240330 
301516 
390500 
431652 

370101 

Descripción Insumo 

CAPATAZ 
OPERARIO 
PEON 

ARENA FINA 

Mano de Obra 

Materiales 

CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) 
MA YOLICA BLANCA 20x20 1 ra 
PORCELANA 
AGUA 
REGLA DE MADERA 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

Partida 
Rendimiento 

03.03.03 
16.000 M2/DIA 

Códiqo Descripción Insumo 
Mano de Obra 

470101 GAPATA¡_ 
470102 QP~RARIQ 
470104 PEON 

Materiales 
0400QQ 
050104 
210000 
390500 

AR~NAFINA 

ARENA GRUESA 
CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) 
AGUA 

370101 
Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

Partida 
Rendimiento 

03.03.04 
16.000 M2/DIA 

Códiao Cesciioción lnsümo 
Mano de Obra 

470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 

Materiales 
040000 ARENA FINA 
050104 ARENA GRUESA 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) 
390500 AGUA 

Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 

PISO 01; MAYOLJCA 20)(20 CM. COLOR 6LANCO 01; 1RA. 
Costo unitario directo por : M2 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

HH 0.10 0.0533 2.77 
HH 1.00 0.5333 2.33 
HH 0.50 0.2667 1.90 

M3 0.0270 4.99 
BOL 0.1720 4.01 
M2 1.0500 5.67 
KG 0.1950 1.50 
M3 0.0060 1.00 
P2 0.0550 0.70 

%MO 3.0000 1.90 

PISO DE CEMENTO EN HALL 
Costo unitario directo por : M2 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

HH QJQ 00500 '2,77 
HH 1.00 Q,5000 V3 
HH 1.00 0.5000 1.90 

M3 Q.009Q 499 
M3 0.0220 4.80 

BOL 0.4500 4.01 
M3 0.0110 1.00 

%MO 3.0000 2.26 

PISO DE CEMENTO EN PATIO 
Costo unitario directo por : M2 

Unidad ,Cuadrilla Cantidad Precio 

HH 0.10 0.0500 2.77 
HH 1.00 0.5000 2.33 
HH 1.00 0.5000 1.90 

M3 0.0090 4.99 
M3 0.0210 4.80 
BOL 0.4250 4.01 
M3 0.0110 1.00 

%MO 2.0000 2.26 

15/03/2002 

9.07 

Parcial 

0.15 
1.24 
0.51 
1.90 

0.13 
0.69 
5.95 
0.29 
0.01 
0.04 
7.11 

0.06 
0.06 

4.29 

Parcial 

014 
U7 
0.95 
2.26 

004 
0.11 
1.80 
0.01 
taa 
0.07 
0.07 

4.16 

Paicial 

0.14 
1.17 
0.95 
2.26 

0.04 
0.10 
170 
0.01 
1.85 

0.05 
o.os 
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S10 
Empresa no registrada 

Pác¡ina: 
Fecha : 

5 
09/05/2004 07:49:47p.m. 

Análisis de precios unitarios 

Obra 
Fórmula 

0301003 PRESUPUESTO: AL TER NATIVA ALBAÑILERJA ARMADA 
03 ARQUITECTURA Fecha 

Partida 03.03.05 
Rendimiento 25.000 M2/DIA 

Códic¡o 

470101 
470102 
470104 

040000 
050004 
050104 
210000 
390500 

370101 

Descripción Insumo 

CAPATAZ 
OPERARIO 
PEON 

ARENA FINA 

Mano de Obra 

Materiales 

PIEDRA CHANCADA DE 3/4" 
ARENA GRUESA 
CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) 
AGUA 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

Partida 
Rendimiento 

03.03.06 
5.000 M/DIA 

Códiqo 

470101 
470102 
470104 

040000 
210000 
240330 
301516 

370101 

Descripción Insumo 

CAPATAZ 
OPERARIO 
PEON 

ARENA FINA 

Mano de Obra 

Mateñales 

CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) 
MA YOLICA BLANCA 20x20 1 ra 
PORCELANA 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

Partida 
Rendimiento 

03.04.01 

24.000 M/DIA 

Códiqo Descripción Insumo 

470101 
470102 
470104 

CAPATAZ 
OPERARIO 
PEON 

040000 ARENA FINA 

Mano de Obra 

Materiales 

210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) 

Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 

PISO DE CEMENTO EN 1er PISO 
Costo unitario directo por : M2 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

HH 0.10 0.0320 2.77 
HH 100 0.3200 2.33 
HH 1.00 0.3200 1.90 

M3 0.0090 4.99 
M3 0.0360 8.82 
M3 0.0260 4.80 

BOL 0.4800 4.01 
M3 0.0110 1.00 

%MO 2.0000 1.45 

SARDINELES DE MAYOLICA DE 20X20 CM BLANCA 
Costo unitario directo por : M 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

HH 0.10 0.1600 2.77 
HH 100 1.6000 2.33 
HH 0.33 0.5280 1.90 

M3 0.0080 4.99 
BOL 0.0480 4.01 
M2 0.4725 5.67 
KG 0.1100 1.50 

%MO 3.0000 5.17 

CONTRAZOCALO CEMENTOS/COLOREAR H = 10 CM 
Costo unitario directo por : M 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

HH 0.10 0.0333 2.77 
HH 1.00 0.3333 2.33 
HH 0.33 0.1100 1.90 

M3 0.0020 4.99 
BOL 0.0150 4.01 

%MO 3.0000 108 

15/03/2002 

3.89 

Parcial 

0.09 
0.75 
0.61 
1.45 

0.04 
0.32 
0.12 
1.92 
0.01 
2.41 

0.03 
0.03 

8.41 

Parcial 

0.44 
3.73 
1.00 
5.17 

0.04 
0.19 
2.68 
0.17 
3.08 

0.16 
0.16 

1.18 

Parcial 

0.09 
0.78 
0.21 
1.08 

0.01 
0.06 
0.07 

0.03 
0.03 

TITULO: "EL ENCOFRADO METALICO COMO ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA DE VIVIENDAS MASIVAS" 

AUTOR: BACH. ING. JORGE LUIS MALLMA PALOMINO 

Pág. 329 de 666 



S10 
Empresa no registrada 

Páqina: 
Fecha : 

6 
03/04/2004 07:48:36p.m. 

Análisis de precios unitarios 

()bra 

Fórmula 
0301 Q03 PRI;~lJPlJE~TO; Al TI;;RNATIVA Al6AÑilERIA ARMAOA 
03 ARQUITECTURA Fecha 

part_id•~- Q3.04.Q2 
Rendimiento 12.000 M/DIA 

CódiQO 

470101 
470102 
470104 

040000 
210000 

370101 

Descripción Insumo 

GAPATAf: 
OPERARIO 
PEON 

ARENA FINA 

Mano de Qhra 

Materiales 

CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) 

Eauipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

Partida 

Rendimiento 

03.04.03 

18.000 M/OIA 

Códiqo 

470101 
470102 
47Q104 

040000 
210000 
240330 

370101 

Descripción Insumo 

CAP ATA?.,_ 
OPERARIO 
PI;.QN 

ARENA FINA 

Mano de Obra 

Materiales 

CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) 
MA YOLICA BLANCA 20x20 1 ra 

Eauipos 
HI;.RRAMIE;NTA$ MANlJA'=.ES 

Partida 

Rendimiento 

03.05.01 

4.000 M2/DIA 

Códiao 

470101 
470102 
470104 

040000 
210000 
240330 
301516 

370101 

Descripción Insumo 

CAPATAZ 
OPERARIO 
PEON 

ARENA FINA 

ManodeQbra 

Materiales 

CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) 
MA YOLICA BLANCA 20x20 1 ra 
PORCELANA 

Eauipos 
HE;:RRAMIE;NTA$ MANLJA.'=.ES 

CQNTR.AZ:OCALO CEMENTO S/CQLQREAR H = 30 CM 
Costo unitario directo por : M 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

HH QJQ O.Ofjfj? 2.77 
HH 1.00 0.6667 2.33 
HH 0.33 0.2200 1.90 

M3 0.0060 4.99 
BOL 0.0420 4.01 

%MO 3.0000 2.15 

CONTRAZOCALO DE MAYOLICA H=.20 BAÑO 

Costo unitario directo por : M 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

HH 0.10 o Q444 2.77 
HH 1.00 0.4444 2.33 
HH Q.33 0.14Q7 1.90 

M3 0.0030 4.99 
BOL 0.0160 4.01 
M2 0.2000 5.67 

%MO 30000 1,44 

ZOCALO DE MAYOLICA EN BAÑOS 

Costo unitario directo por : M2 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

HH 0.10 0.2000 277 
HH 1.00 2.0000 2.33 
HH 0.33 0.6600 1.90 

M3 0.0200 4.99 
BOL 0.1200 4.01 
M2 1.0500 5.67 
KG 0.2500 1.50 

%MO 3.QQOO 64Q 

15/03/2002 

2.41 

Parcial 

01S 
1.55 
0.42 
2.15 

0.03 
0.17 
0.20 

0.06 
0.06 

2.68 

Parcial 

Q.12. 
1.04 
0.2.8 
1.44 

0.01 
0.06 
1.13 
1.20 

O.Q4 
0.04 

13.56 

Parcial 

0.55 
4.66 
1.25 
6.46 

0.10 
0.48 
5.95 
0.38 
6.91 

Q.19 
0.19 
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S10 
Empresa no re~istrada 

Análisis de precios unitarios 

Páaina: 
Fecha : 

7 
03/04/2004 07:48:36p.m. 

Obra 
Fórmula 

0301003 PRESUPUESTO: ALTERNATIVA ALBAÑILERIA ARMADA 
03 ARQUITECTURA Fecha 15/03/2002 

P¡¡rt~cJ.a 03.Qq.01 
Rendimiento 1 0.000 M/DIA 

Códiqo 

470101 
470102 
470104 

040000 
210000 
390500 

370101 

Descripción Insumo 

CAPATAZ:, 
OPERARIO 
P§QN 

ARENA FINA 

Mano de Obra 

Materiales 

CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) 
AGUA . 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

Partida 
Rendimiento 

03.06.02 
1 0.000 M/DIA 

Códic¡o Descripción Insumo 
Mano de Obra 

470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 

040000 
210000 
440016 

370101 

Materiales 
ARENA FINA 
CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) 
fv1A[)~RA TQRNI~LO GE;PI~IJIQA 

Eauipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

Partida 
Rendimiento 

03.07.01 
1.000 UND/DIA 

Códiao 

470101 
470102 
470104 

020101 
390000 
431371 
440319 

370101 

DescriPCión Insumo 

CAPATAZ 
OPERARIO 
PEON 

Mano de Obra 

Ma.t~r!ª!~l? 
CLAVOS PARA MADERA C/C 1" 
COLA SINTETICA FULLER 
MADERA CEDRO CEPILLADO 
TRIPLAY DE 4'x8'x 19 mm 

Eauipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

REVESTIMI!;;NTO GRADAS C/MQRTERQ 1:4 X. 2CM. +PIJL!OO 1:2 X. 1. CM. 
Costo unitario directo por: M 3.48 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 

HH 0,10 00800 277 0.22 
HH 1.00 0.8000 2.33 1.86 
HH 0.33 02640 1.90 050 

2.58 

M3 0.0160 4.99 0.08 
BOL 0.1890 4.01 0.76 
M3 0.0050 100 0.01 

0.85 

%MO 2.0000 2.58 0.05 
0.05 

CONTRAZOCALO CEMENTOS/COLOREAR H = 10 CM PULIDO 
Costo unitario directo por : M 2.91 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 

HH 0.10 0.0800 2.77 0.22 
HH 100 0.8000 2.33 1.86 
HH 0.33 0.2640 1.90 0.50 

2.~8 

M3 0.0040 4.99 0.02 
BOL 0.0350 4.01 0.14 
P2 o 1560 0,60 009 

0.25 

%MO 3.0000 2.58 0.08 
Q,Q8 

PUERTA CONTRAPLACADA 35.5" X 96" 
Costo unitario directo por : UNO 85.97 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 

HH 0.10 0.8000 2.77 2.22 
HH 100 8.0000 2.33 18.64 
HH 0.33 2.6400 1.90 5.02 

25.88 

KG 0.0520 1.07 0.06 
GLN 0.1670 9.00 1.50 
P2 18.1540 1.50 27.23 

PLN 1.4790 20.29 30.01 
58.80 

%MO 5.0000 25.88 1.29 
1,29 
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S10 
Empresa no registrada 

Análisis de precios unitarios 

Obra 
Fórmula 

0301003 PRESUPUESTO: ALTERNATIVA ALBAÑILERIA ARMADA 
03 ARQUITECTURA 

Pa_rtid.'! 03.07.02 Pl)~RTA CONTRAPLAGAOA. ~2" X.!;!()" 

Páqina: 
Fecha : 

8 
03/04/2004 07:48:36p.m. 

Fecha 15/03/2002 

Rendimiento 1.000 UND/DIA Costo unitario directo por : UNO 85.97 

Códiqo 

470101 
470102 
470104 

020101 
390000 
431371 
440319 

370101 

Descripción Insumo 

CAPATAZ 
OPERARIO 
PEON 

Mano de Obra 

Materiales 
CLAVOS PARA MADERA C/C 1" 
COLA SINTETICA FULLER 
MADERA CEDRO CEPILLADO 
TRIPLAY DE 4'x8'x 19 mm 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

Partida 03.07.03 
Rendimiento 1.300 UND/DIA 

Códiqo 

470101 
470102 
470104 

020101 
390000 
431371 
440319 

370101 

Descripción Insumo 

CAPATAZ 
OPERARIO 
PEON 

Mano de Obra 

Materiales 
CLAVOS PARA MADERA C/C 1" 
COLA SINTETICA FULLER 
MAQ~RA Ci;.ORQ CE.'.Pil.LAOQ 
TRIPLA Y DE 4'x8'x 19 mm 

Equipos 
H~RRAMIE.'.NT A.S MANL)AW2 

Partida 
Rendimiento 

03.07.04 
0.800 UND/DIA 

Códiao 

470101 
470102 
470104 

020101 
390000 
431371 
440319 

~7Q1Q1 

DesciiPción Insumo 

CAPATAZ 
OPERARIO 
PEON 

Mano de Obra 

Materiales 
CLAVOS PARA MADERA C/C 1" 
COLA SINTETICA FULLER 
MADERA CEDRO CEPILLADO 
TRIPLAY DE 4'x8'x 19 mm 

Equipos 
H~RRAMII;NTAS MANL)Al_¡_:¡:s¡ 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

HH 0.10 0.8000 2.77 
HH 1.00 8.0000 2.33 
HH 0.33 2.6400 1.90 

KG 0.0520 1.07 
GLN 0.1670 9.00 
P2 18.1540 1.50 

PLN 1.4790 20.29 

%MO 5.0000 25.88 

PUERTA CONTRAPLACADA 28" X 96" 
Costo unitario directo por : UNO 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

HH 0.10 0.6154 2.77 
HH 1.00 6.1538 2.33 
HH 0.33 2.0308 1.90 

KG 0.0520 1.07 
GLN 0.1320 9.00 
P2 14.3160 1.50 

PLN 1.1666 20.29 

%MO 5-0000 19.90 

PUERTA CONTRAPLACADA 40" X 96" 
Costo unitario directo por : UNO 

Unidad Cuadiilla Cantidad Precio 

HH 0.10 1.0000 2.77 
HH 1.00 10.0000 2.33 
HH 0.33 3.3000 1.90 

KG 0.0520 1.07 
GLN 0.1890 9.00 
P2 20.4560 1.50 

PLN 1.6666 20.29 

%MO 5.QOQO 32.34 

Parcial 

2.22 
18.64 
5.02 

2_5.~8 

0.06 
1.50 

27.23 
30.01 
58.80 

1.29 
1.29 

67.29 

Parcial 

1.70 
14.34 
3.86 

19,9Q 

0.06 
1.19 

2147 
23.67 
46.39 

1.00 
1.00 

100.22 

Parcial 

2.77 
23.30 
6.27 

32.34 

0.06 
170 

30.68 
33.82 
66.26 

t62 
1.62 

TITULO: "EL ENCOFRADO METALICO COMO ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA DE VIVIENDAS MASIVAS" 
AUTOR: BACH. ING. JORGE LUIS MALLMA PALOMINO 

Pág. 332 de 666 



S10 
Empresa no re~istrada 

Páqina: 
Fecha : 

9 
03/04/2004 07:48:36p.m. 

Análisis de precios unitarios 

Obra 

Fórmula 
0301003 PRESUPUESTO: ALTERNATIVA ALBAÑILERIA ARMADA 
03 ARQUITECTURA Fecha 

Part_i".a O~.Q7.Qq 

Rendimiento 1.000 UND/DIA 

Códiqo 

470101 
470102 
470104 

020101 
390000 
431371 
440319 

370101 

Descripción Insumo 

CAPATAZ 
OPERARIO 
PE;QN 

Mano de Obra 

Materiales 
CLAVOS PARA MADERA C/C 1" 
COLA SINTETICA FULLER 
MADERA CEDRO CEPILLADO 
TRIPLAY DE 4'x8'x 19 mm 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

Partida 

Rendimiento 

03.08a.01 

UNO/OlA 

Códiqo 

Qf.8611 

Descripción Insumo 
Materiales 

VI;NTAN.A QE AllJMINIQ CON VIQRIO COLOR BRONCE 

Partida 

Rendimiento 

03.08a.02 

UNO/OlA 

Códiqo Descripción Insumo 
Materiales 

528611 VENTANA DE ALUMINIO CON VIDRIO COLOR BRONCE 

Partida 

Rendimiento 

03.08a.03 

UNO/OlA 

Códiqo 

528611 

Descripción Insumo 
Materiales 

VENTANA QE A~UMINIO CON V(QRIO COI=OR BRONCE 

Partida 

Rendimiento 

03.08a.04 

UNO/OlA 

CódiQo Descripción Insumo 
Materiales 

528611 VENTANA DE ALUMINIO CON VIDRIO COLOR BRONCE 

Pl)ERTA. CONTRAPLACAOA ~4" X9G" 

Costo unitario directo por : UNO 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

Hf-[ 010 08QQQ 277 
HH 100 8.0000 2.33 
HH 0.33 2.64QQ t9Q 

KG 0.0520 1.07 
GLN o 1130 9.00 
P2 12.2740 1.50 

PLN 1.0500 20.29 

%MO 3.0000 25.88 

VENTANA V1 0.56><1.10 

Costo unitario directo por : UNO 

Unidad Cuadrilla Cantidad Pn:cio 

M2 Q.6160 24.QO 

VENTANA V2 1 .524x1.1 O 

Costo unitario directo por : UNO 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

M2 1.6764 24.00 

VENTANA V31.08x1.10 

Costo unitario directo por : UNO 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

M2 U880 

VENTANA V41.52x1.10 
Costo unitario directo por : UNO 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

M2 1.6720 24.00 

15/03/2002 

67.45 

Parcial 

222 
18.64 
5.02 

25.88 

0.06 
1.02 

18.41 
21.30 
40.79 

0.78 
0.78 

14.78 

Paicial 

1478 
14.78 

40.23 

Parcial 

40.23 
40.23 

28.51 

Parcial 

2851 
28.51 

40.13 

40.13 
40.13 
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S10 
Empresa no registrada 

Páqina: 
Fecha : 

10 
03/04/2004 07:48:36p.m. 

Análisis de precios unitarios 

Obra 

Fórmula 
0301003 PRESUPUESTO: AL TER NATIVA ALBAÑILERIA ARMADA 
03 ARQUITECTURA Fecha 

Partida 

Rendimiento 
03.08a.05 

UND/DIA 

Códiqo 

528611 

Descripción Insumo 
Materiales 

VENTANA DE ALUMINIO CON VIDRIO COLOR BRONCE 

Partida 

Rendimiento 
03.08a.06 

UND/DIA 

Códiqo 

528611 

Descripción Insumo 
Materiales 

VENTANA DE ALUMINIO CON VIDRIO COLOR BRONCE 

Partida 

Rendimiento 

03.08a.07 

UND/DIA 

Códiqo 

528611 

Descripción Insumo 
Materiales 

VENTANA DE ALUMINIO CON VIDRIO COLOR BRONCE 

Partida 

Rendimiento 

03.08a.10 

P2/DIA 

Códiao 

790048 

DescriPción Insumo 
Materiales 

VIDRIO SIMPLE COLOR BRONCE 

Partida 

Rendimiento 

03.08b.01 

UND/DIA 

Códiao 

500701 

DescriPción Insumo 
Materiales 

TAPA DE ACERO CISTERNA .90 x .90 

Partida 

Rendimiento 

03.08b.02 

UND/DIA 

Códiao 

500702 

DescriPción Insumo 
Materiales 

TAPA DE ACERO TANQUE ELEVADO .90 x .90 

VENTANA V51.255x1.10 

Costo unitario directo por : UNO 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

M2 1.3805 24.00 

VENTANA V6 0.39x0.30 

Costo unitario directo por : UNO 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

M2 0.1170 24.00 

VENTANA V7 O .39x1 .1 O 
Costo unitario directo por : UNO 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

M2 0.4290 24.00 

VIDRIOS DOBLES NACIONALES 

Costo unitario directo por : P2 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

P2 1.0000 0.60 

TAPA DE ACERO CISTERNA .90 x .90 

Costo unitario directo Por : UNO 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

UNO 1.0000 39.50 

TAPA DE TANQUE ELEVADO .90 x .90 

Costo unitario directo por : UNO 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

UNO 1.0000 39.50 

15/03/2002 

33.13 

Parcial 

33.13 
33.13 

2.81 

Parcial 

2.81 
2.81 

10.30 

Parcial 

10.30 
10.30 

0.60 

Parcial 

0.60 
0.60 

39.50 

Parcial 

39.50 
39.50 

39.50 

Parcial 

39.50 
39.50 
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S10 
Empresa no registrada 

Páqina: 
Fecha : 

11 
03/04/2004 07:48:36p.m. 

Análisis de precios unitarios 

Obra 
Fórmula 

0301003 PRESUPUESTO: ALTERNATIVA ALBAÑILERIA ARMADA 
03 ARQUITECTURA Fecha 

Partida 
Rendimiento 

03.08b.03 
UND/DIA 

Códiqo 

500703 

Descripción Insumo 
Materiales 

TAPA DE REGISTRO HACIA T.E .. 90 x .90 

Partida 03.08b.04 
Rendimiento M/DIA 

Códiqo 

569909 

Descripción Insumo 
Materiales 

DUCTOS DE BASURA 

Partida 03.08c.01 
Rendimiento 5.000 M/DIA 

Códiqo 

470101 
470102 
470104 

304703 
650115 

370101 
490750 

Descripción Insumo 

CAPATAZ 
OPERARIO 
PEON 

Mano de Obra 

Materiales 
SOLDADURA CELLOCORD P 3116'' 
TUBO FO.GALV.ST.IS0-1 2" 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
MOTOSOLDADORA DE 250 AMP. 

Partida 
Rendimiento 

03.08c.02 
6.000 M/DIA 

Códiqo 

470101 
470102 
470104 

304703 
650115 

370101 
490750 

Descripción Insumo 

CAPATAZ 
OPERARIO 
PEON 

Mano de Obra 

Materiales 
SOLDADURA CELLOCORD P 3/16" 
TUBO FO.GALV.ST.IS0-1 2" 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
MOTOSOLDADORA DE 250 AMP. 

TAPA DE REGISTRO HACIA T.E .. 90 x .90 
Costo unitario directo por : UNO 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

UNO 1.0000 39.50 

DUCTOS DE BASURA 
Costo unitario directo por : M 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

M 1.0000 50.00 

BARANDA DE FIERRO EN ESCALERAS 
Costo unitario directo por : M 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

HH 0.10 0.1600 2.77 
HH 1.00 1.6000 2.33 
HH 0.50 0.8000 1.90 

KG 0.0500 2.00 
M 7.8000 2.00 

%MO 2.0000 5.69 
HM 0.50 0.8000 4.90 

BARANDA DE FIERRO EN HALL Y DESCANSOS 
Costo unitario directo por : M 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

HH 0.10 0.1333 2.77 
HH 1.00 1.3333 2.33 
HH 0.50 0.6667 1.90 

KG 0.0500 2.00 
M 7.8000 2.00 

%MO 2.0000 4.75 
HM 0.50 0.6667 4.90 

15/03/2002 

39.50 

Parcial 

39.50 
39.50 

50.00 

Parcial 

50.00 
50.00 

25.42 

Parcial 

0.44 
3.73 
1.52 
5.69 

0.10 
15.60 
15.70 

0.11 
3.92 
4.03 

23.82 

Parcial 

0.37 
3.11 
1.27 
4.75 

0.10 
15.60 
15.70 

0.10 
3.27 
3.37 
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S10 
Empresa no registrada 

Páqina: 
Fecha : 

12 
03/04/2004 07:48:36p.m. 

Análisis de precios unitarios 

Obra 
Fórmula 

0301003 PRESUPUESTO: ALTERNATIVA ALBAÑILERIA ARMADA 
03 ARQUITECTURA Fecha 

Partida 
Rendimiento 

03.08d.01 
10.000 M/DIA 

Códiqo 

470101 
470102 
470104 

652502 

Descripción Insumo 

CAPATAZ 
OPERARIO 
PEON 

Mano de Obra 

Materiales 
ESCALONES DE FIERRO FUNDIDO 

Partida 
Rendimiento 

03.09.01 
21.000 M2/DIA 

Códiqo 

470101 
470102 
470104 

540115 
550103 

370101 
488004 

Descripción Insumo 

CAPATAZ 
OPERARIO 
PEON 

Mano de Obra 

Materiales 
IMPRIMANTE 
PINTURA TEMPLE 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
ANDAMIO METALICO 

Partida 

Rendimiento 

03.09.02 
20.000 M2/DIA 

Códiqo 

470101 
470102 
470104 

540115 
550103 

370101 

Descripción Insumo 

CAPATAZ 
OPERARIO 
PEON 

Mano de Obra 

Materiales 
IMPRIMANTE 
PINTURA TEMPLE 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

Partida 
Rendimiento 

03.09.03 
20.000 M2/DIA 

Códiqo 

470101 
470102 
470104 

540115 
550103 

370101 
488004 

Descripción Insumo 

CAPATAZ 
OPERARIO 
PEON 

Mano de Obra 

Materiales 
IMPRIMANTE 
PINTURA TEMPLE 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
ANDAMIO METALICO 

ESCALERA DE GATO FIJA 
Costo unitario directo por : M 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

HH 0.10 0.0800 2.77 
HH 100 08000 2.33 
HH 0.33 0.2640 1.90 

M 10500 1000 

PINTURA TEMPLE CIELORASOS 
Costo unitario directo por : M2 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

HH 0.10 0.0381 2.77 
HH 100 0.3810 2.33 
HH 0.25 0.0952 1.90 

GLN 0.1300 0.30 
GLN 0.0750 9.45 

%MO 5.0000 1.18 
HM 1.00 0.3810 1.00 

PINTURA TEMPLE MUROS INTERIORES 
Costo unitario directo por : M2 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

HH 0.10 0.0400 2.77 
HH 1.00 0.4000 2.33 
HH 0.25 0.1000 1.90 

GLN 0.1300 0.30 
GLN 0.0500 9.45 

%MO 5.0000 1.23 

PINTURA TEMPLE MUROS EXTERIORES 
Costo unitario directo por : M2 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

HH 0.10 0.0400 2.77 
HH 1.00 0.4000 2.33 
HH 0.50 0.2000 1.90 

GLN 0.1300 0.30 
GLN 0.0500 9.45 

%MO 5.0000 1.42 
HM 1.00 0.4000 1.00 

15/03/2002 

13.08 

Parcial 

0.22 
1.86 
0.50 
2.58 

10.50 
10.50 

2.37 

Parcial 

0.11 
0.89 
0.18 
1.18 

0.04 
0.71 
0.75 

0.06 
0.38 
0.44 

1.80 

Parcial 

0.11 
0.93 
0.19 
1.23 

0.04 
0.47 
0.51 

0.06 
0.06 

2.40 

Parcial 

0.11 
0.93 
0.38 
1.42 

0.04 
0.47 
0.51 

0.07 
0.40 
0.47 
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S10 
Empresa no registrada 

Análisis de precios unitarios 

Obra 0301003 PRESUPUESTO: ALTERNATIVA ALBAÑILERIA ARMADA 
Fórmula 03 ARQUITECTURA 

Partida 03.09.04 PINTURA TEMPLE TANQUE ELEVADO 

Pá<1ina: 
Fecha : 

13 
03/04/2004 07:48:36p.m. 

Fecha 15/03/2002 

Rendimiento 20.000 M2/DIA Costo unitario directo por : M2 1.80 

Códiqo 

470101 
470102 
470104 

540115 
550103 

370101 

Partida 

Descripción Insumo 

CAPATAZ 
OPERARIO 
PEON 

Mano de Obra 

Materiales 
IMPRIMANTE 
PINTURA TEMPLE 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

03.09.05 
Rendimiento 20.000 M2/DIA 

CódiQO Descripción Insumo 
Mano de Obra 

470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 

Materiales 
530327 THINER 
540718 LACA (MATE O BRILLANTE) 

Equipos 
490208 COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 250-330 PCM 

Partida 03.09.06 

Rendimiento 35.000 M2/DIA 

Códiao Descripción Insumo 
Mano de Obra 

470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 

Materiales 
530327 THINER 
540718 LACA (MATE O BRILLANTE) 

Eauipos 
490208 COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 250-330 PCM 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

HH 0.10 0.0400 2.77 
HH 1.00 0.4000 2.33 
HH 0.25 0.1000 1.90 

GLN 0.1300 0.30 
GLN 0.0500 9.45 

%MO 5.0000 1.23 

PINTURA DUCTO DE BASURA 
Costo unitario directo por : M2 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

HH 0.10 0.0400 2.77 
HH 100 0.4000 2.33 
HH 0.50 0.2000 2.11 

GLN 0.0100 2.90 
GLN 0.0550 7.95 

HM 1.00 0.4000 4.00 

PINTURA EN TAPAS DE FIERRO 
Costo unitario directo por : M2 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

HH 0.10 0.0229 2.77 
HH 1.00 0.2286 2.33 
HH 0.50 0.1143 2.11 

GLN 0.0100 2.90 
GLN 0.0550 7.95 

HM 1.00 0.2286 4.00 

Parcial 

0.11 
0.93 
0.19 
1.23 

0.04 
0.47 
0.51 

0.06 
0.06 

3.53 

Parcial 

0.11 
0.93 
0.42 
1.46 

0.03 
0.44 
0.47 

1.60 
1.60 

2.21 

Parcial 

0.06 
0.53 
0.24 
0.83 

0.03 
0.44 
0.47 

0.91 
0.91 
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S10 
Empresa no registrada 

Análisis de precios unitarios 

Obra 0301003 PRESUPUESTO: ALTERNATIVA ALBAÑILERIA ARMADA 
Fórmula 03 ARQUITECTURA 

Partida 03.09.07 PINTURA EN ESCALERAS DE GATO 

Páqina: 
Fecha : 

14 
03/04/2004 07:48:36p.m. 

Fecha 15/03/2002 

Rendimiento 15.000 M/DIA Costo unitario directo por : M 4.37 

Códiqo Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 

470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0533 2.77 0.15 
470102 OPERARIO HH 100 0.5333 2.33 1.24 
470103 OFICIAL HH 0.50 0.2667 2.11 0.56 

1.95 
Materiales 

530327 THINER GLN 0.0050 2.90 0.01 
540718 LACA (MATE O BRILLANTE) GLN 0.0350 7.95 0.28 

0.29 
Equipos 

490208 COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 250-330 PCM HM 1.00 0.5333 4.00 2.13 
2.13 

Partida 03.09.08 PINTURA EN TAPAS DE DUCTO DE BASURA 
Rendimiento 15.000 M2/DIA Costo unitario directo por: M2 5.76 

Códiqo Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 

470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0533 2.77 0.15 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.5333 2.33 1.24 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.5333 2.11 1.13 

2.52 
Materiales 

530327 THINER GLN 0.0120 2.90 0.03 
540242 PINTURA ESMALTE SINTETICO GLN 0.1200 12.85 1.54 
540600 PINTURA ANTICORROSIVA GLN 0.1200 12.85 1.54 

3.11 
EQUiPOS 

370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 2.52 0.13 
0.13 

Partida 03.09.09 PINTURA BARANDA DE ESCALERA 
Rendimiento 50.000 M/DIA Costo unitario directo por : M 3.51 

Códiqo Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 

470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0160 2.77 0.04 
470102 OPERARIO HH 100 0.1600 2.33 0.37 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.1600 2.11 0.34 

0.75 
Materiales 

530327 THINER GLN 0.0080 2.90 0.02 
540242 PINTURA ESMALTE SINTETICO GLN 0.0800 12.85 1.03 
540600 PINTURA ANTICORROSIVA GLN 0.0800 12.85 1.03 

2.08 
Equipos 

370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 0.75 0.04 
490208 COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 250-330 PCM HM 100 0.1600 4.00 0.64 

0.68 
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S10 
Empresa no registrada 

Páqina: 
Fecha : 

15 
03/04/2004 07:48:36p.m. 

Análisis de precios unitarios 

Obra 0301003 PRESUPUESTO: AL TER NATIVA ALBAÑILERIA ARMADA 
Fórmula 03 ARQUITECTURA 

Partida 03.09.10 
Rendimiento 50.000 M/DIA 

Códiqo Descripción Insumo 
Mano de Obra 

470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 

Materiales 
530327 THINER 
540242 PINTURA ESMALTE SINTETICO 
540600 PINTURA ANTICORROSIVA 

Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
490208 COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 250-330 PCM 

Partida 03.10.01 
Rendimiento 40.000 M2/DIA 

Códiqo Descripción Insumo 
Mano de Obra 

470101 CAPATAZ 
470103 OFICIAL 
470104 PEON 

Materiales 
040000 ARENA FINA 
040103 TIERRA DE CHACRA O VEGETAL 
170406 LADRILLO PASTELERO 24X 24X3 CM 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) 

Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
491824 WINCHE DE DOS BALDES (350KG)M.E. 3.6HP 

Partida 03.11.01 

Rendimiento 5.000 UND/DIA 

Códiao Descripción Insumo 
Materiales 

100242 INODORO SIFON JET BLANCO 

Partida 
Rendimiento 

03.11.02 
UND/DIA 

Códiao 

100166 

Descripción Insumo 
Materiales 

LAVATORIO BLANCO 

Fecha 

PINTURA BARANDA DE HALL 
Costo unitario directo por : M 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

HH 0.10 0.0160 2.77 
HH 1.00 0.1600 2.33 
HH 1.00 0.1600 2.11 

GLN 0.0080 2.90 
GLN 0.0800 12.85 
GLN 0.0800 12.85 

%MO 5.0000 0.75 
HM 1.00 0.1600 4.00 

COBERTURA DE LADRILLO PASTELERO ASENTADO C/BARRO 
Costo unitario directo por : M2 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

HH 0.10 0.0200 2.77 
HH 2.00 0.4000 2.11 
HH 4.00 0.8000 1.90 

M3 0.0030 4.99 
M3 0.0500 4.99 

UNO 17.0000 0.09 
BOL 0.1100 4.01 

%MO 3.0000 2.42 
HM 0.50 0.1000 3.50 

INODORO SIFON JET BLANCO 
Costo unitario directo por : UNO 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

UNO 1.0000 42.00 

LAVATORIO BLANCO 18"x26" 
Costo unitario directo por : UNO 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

UNO 1.0000 35.00 

15/03/2002 

3.51 

Parcial 

0.04 
0.37 
0.34 
0.75 

0.02 
1.03 
1.03 
2.08 

0.04 
0.64 
0.68 

5.07 

Parcial 

0.06 
0.84 
1.52 
2.42 

0.01 
0.25 
1.53 
0.44 
2.23 

0.07 
0.35 
0.42 

42.00 

Parcial 

42.00 
42.00 

35.00 

Parcial 

35.00 
35.00 
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S10 
Empresa no registrada 

PáQina: 
Fecha : 

16 
03/04/2004 07:48:36p.m. 

Análisis de precios unitarios 

Obra 
Fórmula 

0301003 PRESUPUESTO: AL TER NATIVA ALBAÑILERIA ARMADA 
03 ARQUITECTURA Fecha 

Partida 
Rendimiento 

03.11.03 
1.000 UNO/OlA 

CódiQO 

106001 

Descripción Insumo 
Materiales 

DUCHAS CROMADAS CAB. GIRAT.,LLAVE MEZCL. 

Partida 
Rendimiento 

03.11.04 
PZA/DIA 

Códiqo 

304505 

Partida 

Descripción Insumo 
Materiales 

LAVADERO A.INOX.19"x37"C/ESC. P. SAT.C/A 

03.12.01 
Rendimiento 4.000 PZA/DIA 

CódiQo Descripción Insumo 
Mano de Obra 

470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 

Materiales 
260755 CERRADURA EXTERIOR DE DOS GOLPES 

Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 

Partida 03.12.02 
Rendimiento 4.000 PZA/DIA 

CódiQO Descripción Insumo 
Mano de Obra 

470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 

Materiales 
260733 CERRADURA PARA PUERTA DE DORMITORIO 

Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 

Partida 03.12.03 
Rendimiento 4.000 PZA/DIA 

Códiao Descripción Insumo 
Mano de Obra 

470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 

Materiales 
260755 CERRADURA EXTERIOR DE DOS GOLPES 

Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 

DUCHA CROMADA 
Costo unitario directo por : UNO 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

PZA 1.0000 19.00 

LAVADERO DE COCINA DE ACERO INOXIDABLE 
Costo unitario directo por : PZA 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

UNO 1.0000 48.00 

CERRADURA PARA PUERTA PRINCIPAL PESADA 
Costo unitario directo por : PZA 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

HH 0.10 0.2000 2.77 
HH 1.00 2.0000 2.33 

UNO 1.0000 18.00 

%MO 3.0000 5.21 

CERRADURA DE DORMITORIO 
Costo unitario directo por : PZA 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

HH 0.10 0.2000 2.77 
HH 1.00 2.0000 2.33 

UNO 1.0000 15.00 

%MO 3.0000 5.21 

CERRADURA DE CUARTO DE BASURA Y MAQUI NAS 
Costo unitario directo por : PZA 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

HH 0.10 0.2000 2.77 
HH 1.00 2.0000 2.33 

UNO 1.0000 18.00 

%MO 3.0000 5.21 

15/03/2002 

19.00 

Parcial 

19.00 
19.00 

48.00 

Parcial 

48.00 
48.00 

23.37 

Parcial 

0.55 
4.66 
5.21 

18.00 
18.00 

0.16 
0.16 

20.37 

Parcial 

0.55 
4.66 
5.21 

15.00 
15.00 

0.16 
0.16 

23.37 

Parcial 

0.55 
4.66 
5.21 

18.00 
18.00 

0.16 
0.16 
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S10 
Empresa no registrada 

Páoina: 
Fecha : 

17 
03/04/2004 07:48:36p.m. 

Análisis de precios unitarios 

Obra 
Fórmula 

0301003 PRESUPUESTO: AL TER NATIVA ALBAÑILERIA ARMADA 
03 ARQUITECTURA Fecha 

Partida 
Rendimiento 

03.12.04 
4.000 PZA/DIA 

CódiQo 

470101 
470102 

265113 

370101 

Descripción Insumo 

CAPATAZ 
OPERARIO 

Mano de Obra 

Materiales 
CERRADEURA DE PERILLA EPOLEG BAÑO 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

Partida 
Rendimiento 

03.12.05 

12.000 PZA/DIA 

Códiao 

260866 

Descripción Insumo 
Materiales 

BISAGRA CAPUCHINA PLOMA 3 1/2" X 3 1/2" 

Partida 
Rendimiento 

03.13.01 
8.000 M2/DIA 

Códiao 

470101 
470102 
470104 

020105 
050104 
170023 
210000 
300101 
390500 
440016 

370101 

Descripción Insumo 

CAPATAZ 
OPERARIO 
PEON 

Mano de Obra 

Materiales 
CLAVOS PARA MADERA C/C 3" 
ARENA GRUESA 
LADRILLO K. K. DE ARCILLA 9X14X24 CM 
CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) 
CAL HIDRATADA DE 30 Kg 
AGUA 
MADERA TORNILLO CEPILLADA 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

Partida 
Rendimiento 

03.13.02 
12.000 M2/DIA 

Códiqo Descripción Insumo 

470101 
470102 
470104 

CAPATAZ 
OPERARIO 
PEON 

040000 ARENA FINA 

Mano de Obra 

Materiales 

210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) 
440016 MADERA TORNILLO CEPILLADA 

Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 

CERRADURA PARA BAÑO 

Unidad 

HH 
HH 

UND 

%MO 

Costo unitario directo por : PZA 

Cuadrilla 

0.10 
1.00 

Cantidad 

0.2000 
2.0000 

1.0000 

3.0000 

Precio 

2.77 
2.33 

12.00 

5.21 

BISAGRA CAPUCHINA DE 31/2" X 31/2" 
Costo unitario directo por : PZA 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

PAR 1.0000 1.50 

MURO DE LADRILLO KK-18 HUECOS P/BANCO DE MEDIDORES 
Costo unitario directo por : M2 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

HH 0.10 0.1000 2.77 
HH 1.00 1.0000 2.33 
HH 0.75 0.7500 1.90 

KG 0.0200 0.55 
M3 0.0500 4.80 

UND 65.0000 0.07 
BOL 0.2000 4.01 
BOL 0.2700 2.00 
M3 0.0140 1.00 
P2 0.5800 . 0.60 

%MO 3.0000 4.04 

TARRAJEO DE MUROS 
Costo unitario directo por : M2 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

HH 0.10 0.0667 2.77 
HH 1.00 0.6667 2.33 
HH 0.50 0.3333 1.90 

M3 0.0280 4.99 
BOL 0.1850 4.01 
P2 0.5200 0.60 

%MO 3.0000 2.36 

15/03/2002 

17.37 

Parcial 

055 
4.66 
5.21 

12.00 
12.00 

0.16 
0.16 

1.50 

Parcial 

1.50 
1.50 

10.66 

Parcial 

0.28 
2.33 
1.43 
4.04 

0.01 
0.24 
4.55 
0.80 
0.54 
0.01 
0.35 
6.50 

0.12 
0.12 

3.62 

Parcial 

0.18 
1.55 
0.63 
2.36 

0.14 
0.74 
0.31 
1.19 

0.07 
0.07 
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S10 
Empresa no registrada 

Obra 
Fórmula 

Partida 

Análisis de precios unitarios 

0301003 PRESUPUESTO: ALTERNATIVA ALBAÑILERIA ARMADA 
03 ARQUITECTURA 

03.13.03 CELOSIAS DE CONCRETO 

PáQina: 
Fecha : 

18 
03/04/2004 07:48:36p.m. 

Fecha 15/03/2002 

Rendimiento 50.000 UND/DIA Costo unitario directo por : UNO 29.46 

CódiQo 

470101 
470104 

050104 
170307 
210000 

370101 

Descripción Insumo 

CAPATAZ 
PEON 

Mano de Obra 

Materiales 
ARENA GRUESA 
BLOQUE HUECO DE CONCRETO DE 15X30X25 CM 
CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

Unidad 

HH 
HH 

M3 
UNO 
BOL 

%MO 

Cuadrilla Cantidad 

1.50 0.2400 
9 00 1.4400 

0.3500 
95.0000 
2.5000 

3.0000 

TITULO: "EL ENCOFRADO METALICO COMO ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA DE VIVIENDAS MASIVAS" 
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Precio Parcial 

2.77 0.66 
1.90 2.74 

3.40 

4.80 1.68 
0.15 14.25 
4.01 10.03 

25.96 

3.40 0.10 
0.10 
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Recursos Totales a Utilizar 
ALBAÑILERÍA ARMADA 



S10 Páqina: 
Empresa no registrada Fecha : 

Precios v cantidades de insumos reaueridos 
Obra 0301003 PRESUPUESTO: AL TER NATIVA ALBAÑILERIA ARMADA 
Fórmula 
Fecha 

Códiao 

020106 
210000 
305504 
305510 
380000 
390620 
430016 
470101 
470102 
470104 

01 OBRAS PRELIMINARES 

15/03/2002 

Insumo 

CLAVOS PARA MADERA C/C 3/4" 
CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) 
NIVEL 
TEODOLITO 
HORMIGON 
TIZA 
MADERA TORNILLO EN BRUTO 
CAPATAZ 
OPERARIO 
PEON 

Unidad Precio Cantidad 

KG 1.07 1,267.20 
BOL 4.01 506.88 
OlA 20.00 126.72 
OlA 50.00 126.72 
M3 4.60 158.40 
BOL 2.00 316.80 
P2 0.60 1,584.00 
HH 2.77 1,013.76 
HH 2.33 1,013.76 
HH 1.90 2,027.52 

SUB-TOTAL 

TOTAL 
MONTO PARTIDAS ESTIMADAS 

1 
03/04/2004 07:52:21 p.m. 

Parcial Presupuestado 

1,355.90 1,267.20 
2,032.59 1,900.80 
2,534.40 2,534.40 
6,336.00 6,336.00 

728.64 633.60 
633.60 633.60 
950.40 950.40 

2,808.12 2,851.20 
2,362.06 2,217.60 
3,852.29 3,801.60 

23,594.00 23,126.40 

23,594.00 23,126.40 
0.00 

23,126.40 

La columna parcial es el producto del precio por la cantidad requerida; y en la última columna se muestra el Monto Real que se 
está utilizando 
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S10 Páqina: 1 
Empresa no registrada Fecha : 03/04/2004 07:59:47p.m. 

Precios v cantidades de insumas requeridos 
Obra 0301003 PRESUPUESTO: ALTERNATIVA ALBAÑILERIA ARMADA 
Fórmula 02 ESTRUCTURAS 
Fecha 15/03/2002 

Códiao Insumo Unidad Precio Cantidad Parcial Presupuestado 

020007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 16 KG 0.55 45,144.32 24,829.38 22,585.56 
020008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 8 KG 0.55 1,771.15 974.13 990.59 
020105 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG 0.55 4,497.53 2,473.64 2,365.38 
029702 ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 KG 0.36 801,091.81 288,393.05 291,986.74 
050009 PIEDRA GRANDE DE 8" M3 4.99 1,083.13 5,404.82 5,394.14 
050100 AFIRMADO M3 5.00 13,028.40 65,142.00 65,142.00 
170119 LADRILLO P/TECHO 39x25x12 CM FIRTH UNO 0.28 265,372.80 74,304.38 73,293.44 
170209 BLOQUE DE CONCRETO SERIE 15 TIPO Blll UNO 0.50 430,831.63 215,415.82 215,415.81 
170210 BLOQUE DE CONCRETO SERIE 20 TIPO Blll UNO 0.61 232,889.13 142,062.37 142,155.52 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 4.01 10,374.19 41,600.50 41,611.04 
210093 MORTERO PARA ASENTADO DE LADRILLOS FIRTH BLS 3.00 23,428.76 70,286.28 70,286.28 
210126 CONCRETO PREMEZCLADO T.! fc=175 Kg/cm2 M3 59.00 441.82 26,067.38 26,066.70 
210127 CONCRETO PREMEZCLADO T.! fc=210 Kg/cm2 M3 65.00 3,194.39 207,635.35 207,634.94 
210132 SERVICIO DE BOMBA P/CONCR. PREMEZCLADO M3 7.00 3,006.73 21,047.11 21,047.11 
210161 CONCRETO. LIQUIDO M3 61.00 8,769.77 534,955.97 534,955.99 
300101 CAL HIDRATADA DE 30 Kg BOL 2.00 1,592.93 3,185.86 3,185.86 

307507 CINTA MASKINTAPE DE 2" RLL 2.40 69.30 166.32 165.00 

308506 SI KA FORM METAL 99 KG 1.63 84.12 137.12 145.02 
340000 GASOLINA 84 OCTANOS GLN 2.40 857.03 2,056.87 2,062.90 

380000 HORMIGON M3 4.60 2,763.70 12,713.02 12,709.88 

390500 AGUA M3 1.00 425.55 425.55 436.30 

390620 TIZA BOL 2.00 521.14 1,042.28 1,042.27 

431652 REGLA DE MADERA P2 0.70 22.34 15.64 15.64 

440319 TRIPLAY DE 4'x8'x 19 mm PLN 20.29 143.86 2,918.92 2,905.93 

450101 MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO P2 0.60 154,342.46 92,605.48 92,727.27 

470023 OPERADOR DE EQUIPO PESADO HH 2.33 95.58 222.70 216.40 

470101 CAPATAZ HH 2.77 26,464.49 73,306.64 74,186.32 

470102 OPERARIO HH 2.33 236,227.37 550,409.77 547,321.91 

470103 OFICIAL HH 2.11 61,855.42 130,514.94 131,222.03 

470104 PEON HH 1.90 140,982.51 267,866.77 268,489.30 

480423 CAMION VOLQUETE 4x2140-210 HP 6M3. HM 28.00 456.94 12,794.32 12,794.39 

489901 ENCOFRADO METALICO M2 2.00 1,481.39 2,962.78 2,962.78 

490301 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP HM 3.50 95.58 334.53 342.64 

490307 RODILLO LISO VIBR AUTOP 101-135HP 10-12T HM 28.67 138.62 3,974.24 3,960.63 

490412 CARGADOR S/LLANTAS 200-250 HP 4-4.1 YD3. HM 47.14 617.17 29,093.39 29,088.44 

490421 RETROEXCAVADOR S/LLANTAS 58 HP 1 YD3. HM 22.00 281.95 6,202.90 6,336.00 

490422 RETROEXCAVADOR S/ORUGA 80-11 OHP 0.5-1.3Y HM 22.00 1,547.32 34,041.04 34,041.13 

490704 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" HM 3.50 728.91 2,551.19 2,544.23 

490900 MOTONIVELADORA DE 125 HP HM 45.00 278.29 12,523.05 12,507.26 

491007 MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11 P3 HM 3.20 702.60 2,248.32 2,238.95 

491824 WINCHE DE DOS BALDES (350KG)M.E. 3.6HP HM 3.50 2,527.36 8,845.76 10,109.44 

497402 EQUIPO DE ENCOFRADO EFCO M2 2.89 1,650.00 4,768.50 4,768.50 

800101 VIGUETAS PRETENSADAS TIPO V-101 M 2.82 63,888.00 180,164.16 180,164.16 

SUB-TOTAL 3,158,684.22 3,159,621.82 
INSUMOS COMODIN 

370101 HERRAMIENTAS MANUALES 'loMO 29,109.54 

SUB-TOTAL 29,109.54 

TOTAL 3,158,684.22 3,188,731.36 
MONTO PARTIDAS ESTIMADAS 0.00 

3, 188,731.36 

La columna parcial es el producto del precio por la cantidad requerida; y en la última columna se muestra el Monto Real que se 

está utilizando 
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S10 Páaina: 1 
Empresa no registrada Fecha : 03/04/2004 08:02:05p.m. 

Precios v cantidades de jnsumos reaueridos 
Obra 0301003 PRESUPUESTO: AL TER NATIVA ALBAÑILERIA ARMADA 
Fórmula 03 ARQUITECTURA 
Fecha 15/03/2002 

Códiao Insumo Unidad Precio Cantidad Parcial Presupuestado 

020101 CLAVOS PARA MADERA C/C 1" KG 1.07 70.92 75.88 81.84 
020105 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG 0.55 293.94 161.67 141.74 

028007 MUEBLE DE COCINA UNO 28.00 440.00 12,320.00 12,320.00 

040000 ARENA FINA M3 4.99 3,650.98 18,218.39 18,040.78 

040103 TIERRA DE CHACRA O VEGETAL M3 4.99 330.00 1,646.70 1,650.00 
050004 PIEDRA CHANCADA DE 3/4" M3 8.82 31.50 277.83 279.98 

050104 ARENA GRUESA M3 4.80 1,947.65 9,348.72 9,453.10 

100166 LAVATORIO BLANCO UNO 35.00 440.00 15,400.00 15,400.00 

100242 INODORO SIFON JET BLANCO UNO 42.00 440.00 18,480.00 18,480.00 

106001 DUCHAS CROMADAS CAB. GIRAT.,LLAVE MEZCL PZA 19.00 440.00 8,360.00 8,360.00 

170023 LADRILLO K.K. DE ARCILLA 9X14X24 CM UNO 0.07 10,010.00 700.70 700.70 

170307 BLOQUE HUECO DE CONCRETO DE 15X30X25 CM UNO 0.15 8,360.00 1,254.00 1,254.00 

170406 LADRILLO PASTELERO 24X24X3 CM UNO 0.09 112,200.00 10,098.00 10,098.00 

210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 4.01 30,038.37 120,453.86 120,105.98 

240330 MA YOLICA BLANCA 20x20 1 ra M2 5.67 4,140.57 23,477.03 23,458.81 

260733 CERRADURA PARA PUERTA DE DORMITORIO UNO 15.00 440.00 6,600.00 6,600.00 

260755 CERRADURA EXTERIOR DE DOS GOLPES UNO 18.00 484.00 8,712.00 8,712.00 

260866 BISAGRA CAPUCHINA PLOMA 3 1/2" X 3 112" PAR 1.50 4,356.00 6,534.00 6,534.00 

265113 CERRADEURA DE PERILLA EPOLEG BAÑO UNO 12.00 440.00 5,280.00 5,280.00 

300101 CAL HIDRATADA DE 30 Kg BOL 2.00 201.04 402.08 410.81 

301115 IMPERMEABILIZANTE GLN 6.85 131.87 903.31 904.25 

301516 PORCELANA KG 1.50 837.12 1,255.68 1,266.24 

304505 LAVADERO A.INOX.19"x37"C/ESC. P. SAT.C/A UNO 48.00 440.00 21,120.00 21,120.00 

304703 SOLDADURA CELLOCORD P 3/16' KG 2.00 58.30 116.60 116.60 

390000 COLA SINTETICA FULLER GLN 9 00 211.69 1,905.21 1,903.44 

390500 AGUA M3 1.00 2,412.90 2,412.90 2,161.39 

431371 MADERA CEDRO CEPILLADO P2 1.50 22,994.62 34,491.93 34,489.18 

431652 REGLA DE MADERA P2 0.70 1,826.30 1,278.41 1,197.81 

435501 ANDAMIO DE MADERA P2 1.50 2,047.36 3,071.04 3,124.92 

440016 MADERA TORNILLO CEPILLADA P2 0.60 72,940.92 43,764.55 44,029.98 

440319 TRIPLA Y DE 4'x8'x 19 mm PLN 20.29 1,874.59 38,035.43 38,036.24 

470101 CAPATAZ HH 2.77 13,936.88 38,605.16 38,118.25 

470102 OPERARIO HH 2.33 139,889.96 325,943.61 325,515.72 

470103 OFICIAL HH 2.11 3,188.44 6,727.61 6,700.65 

470104 PEON HH 1.90 71,891.12 136,593.13 136,118.11 

488004 ANDAMIO METALICO HM 1.00 31,453.98 31,453.98 31,427.88 

490208 COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 250-330 PCM HM 4.00 881.20 3,524.80 3,523.80 

490750 MOTOSOLDADORA DE 250 AMP. HM 4.90 832.51 4,079.30 4,081.66 

491007 MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11 P3 HM 3.20 2,084.54 6,670.53 6,774.77 

491824 WINCHE DE DOS BALDES (350KG)M.E. 3.6HP HM 3.50 2,744.54 9,605.89 9,605.90 

500701 TAPA DE ACERO CISTERNA .90 x .90 UNO 39.50 22.00 869.00 869.00 

500702 TAPA DE ACERO TANQUE ELEVADO .90 x .90 UNO 39.50 22.00 869.00 869.00 

500703 TAPA DE REGISTRO HACIA T.E .. 90 x .90 UNO 39.50 22.00 869.00 869.00 

528611 VENTANA DE ALUMINIO CON VIDRIO COLOR BRONCE M2 24.00 3,114.72 74,753.28 74,751.60 

530327 THINER GLN 2.90 26.06 75.57 72.47 

540115 IMPRIMANTE GLN 0.30 15,802.71 4,740.81 4,862.37 

540242 PINTURA ESMALTE SINTETICO GLN 12.85 96.55 1,240.67 1,24299 

540600 PINTURA ANTICORROSIVA GLN 12.85 96.55 1,240.67 1,242.99 

540718 LACA (MATE O BRILLANTE) GLN 7.95 91.46 727.11 731.65 

550103 PINTURA TEMPLE GLN 9.45 6,730.59 63,604.08 63,398.09 

569909 DUCTOS DE BASURA M 50.00 300.67 15,033.50 15,033.50 

650115 TUBO FO.GALV.ST.IS0-12" M 2.00 9,094.80 18,189.60 18,189.60 

652502 ESCALONES DE FIERRO FUNDIDO M 10.00 180.18 1,801.80 1,801.80 

790048 VIDRIO SIMPLE COLOR BRONCE P2 0.60 43,054.00 25,832.40 25,832.40 

SUB-TOTAL 1,189,206.41 1,187,344.99 

INSUMOS COMODIN 

370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 18,348.64 

TITULO: "EL ENCOFRADO METALICO COMO ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA DE VIVIENDAS MASIVAS" Pág. 346 de 666 
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S10 Páqina: 
Empresa no registrada Fecha : 

Precios v cantidades de insumes reaueridos 
Obra 0301003 PRESUPUESTO: ALTERNATIVA ALBAÑILERIA ARMADA 

03 ARQUITECTURA Fórmula 
Fecha 15/03/2002 

Códiao Insumo Unidad Precio Cantidad 

SUB-TOTAL 

2 
03/04/2004 08:02:05p.m. 

Parcial Presupuestado 

18,348.64 

TOTAL 
MONTO PARTIDAS ESTIMADAS 

1,189,206.41 1,205,693.63 
0.00 

1,205,693.63 

La columna parcial es el producto del precio por la cantidad requerida; y en la última columna se muestra el Monto Real que se 
está utilizando 

TITULO: "EL ENCOFRADO METALICO COMO ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA DE VIVIENDAS MASIVAS" 
AUTOR: BACH. ING. JORGE LUIS MALLMA PALOMINO 
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Recurso Mano de Obra 
ALBAÑILERÍA ARMADA 



S10 Páaina: 
Empresa no registrada Fecha : 

Obra 

Fórmula 
Fecha 

Códiao 

470101 
470102 
470104 

Precios v cantidades de insumas reaueridos 
0301003 PRESUPUESTO: ALTERNATIVA ALBAÑILERIA ARMADA 

01 OBRAS PRELIMINARES 
15/03/2002 

Insumo Unidad Precio Cantidad 

CAPATAZ HH 2.77 1,013.76 
OPERARIO HH 2.33 1,013.76 
PEON HH 1.90 2,027.52 

SUB-TOTAL 

TOTAL 
MONTO PARTIDAS ESTIMADAS 

1 
03/04/2004 07:59:21 p.m. 

Parcial Presupuestado 

2,808.12 2,851.20 
2,362.06 2,217.60 
3,852.29 3,801.60 

9,022.46 8,870.40 

9,022.46 8,870.40 
0.00 

8,870.40 

La columna parcial es el producto del precio por la cantidad requerida; y en la última columna se muestra el Monto Real que se 

está utilizando 

TITULO: "EL ENCOFRADO METALICO COMO ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA DE VIVIENDAS MASIVAS" 
AUTOR: BACH. ING. JORGE LUIS MALLMA PALOMINO 
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S10 Páqina: 
Empresa no registrada Fecha : 03/04/2004 07:59:55p.m. 

Precios v cantidades de insumas reaueridos 
Obra 0301003 PRESUPUESTO: AL TER NATIVA ALBAÑILERIA ARMADA 
Fórmula 

Fecha 

Códiao 

470023 
470101 
470102 
470103 
470104 

02 ESTRUCTURAS 

15/03/2002 

Insumo 

OPERADOR DE EQUIPO PESADO 
CAPATAZ 
OPERARIO 
OFICIAL 
PEON 

Unidad Precio Cantidad 

HH 2.33 95.58 
HH 2.77 26,464.49 
HH 2.33 236,227.37 
HH 2.11 61,855.42 
HH 1.90 140,982.51 

SUB-TOTAL 

TOTAL 
MONTO PARTIDAS ESTIMADAS 

Parcial Presupuestado 

222.70 216.40 
73,306.64 74,186.32 

550,409.77 547,321.91 
130,514.94 131,222.03 
267,866.77 268,489.30 

1,022,320.82 1,021,435.96 

1,022,320.82 1,021,435.96 
0.00 

1,021,435.96 

La columna parcial es el producto del precio por la cantidad requerida; y en la última columna se muestra el Monto Real que se 

está utilizando 

TITULO: "EL ENCOFRADO METALICO COMO ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA DE VIVIENDAS MASIVAS" 
AUTOR: BACH. ING. JORGE LUIS MALLMA PALOMINO 
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S10 Páqina: 
Empresa no registrada Fecha : 

Obra 

Fórmula 

Fecha 

Códiao 

470101 

Precios v cantidades de insumos requeridos 
0301003 PRESUPUESTO: AL TER NATIVA ALBAÑILERIA ARMADA 
03 ARQUITECTURA 
15/03/2002 

Insumo Unidad Precio Cantidad 

CAPATAZ HH 2.77 13,936.88 

1 
03/04/2004 08:02:18p.m. 

Parcial Presupuestado 

38,605.16 38,118.25 
470102 OPERARIO HH 2.33 139,889.96 325,943.61 325,515.72 

470103 OFICIAL HH 2.11 3,188.44 6,727.61 6,700.65 

470104 PEON HH 1.90 71,891.12 136,593.13 136,118.11 

SUB-TOTAL 507,869.50 506,452.73 

TOTAL 507,869.50 506,452.73 
MONTO PARTIDAS ESTiriiADAS 0.00 

506,452.73 

La columna parcial es el producto del precio por la cantidad requerida; y en la última columna se muestra el Monto Real que se 

está utilizando 

TITULO: "EL ENCOFRADO METALICO COMO ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA DE VIVIENDAS MASIVAS" 
AUTOR: BACH. ING. JORGE LUIS MALLMA PALOMINO 
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Recurso Materiales 
ALBAÑILERÍA ARMADA 



S10 Páaina: 
Empresa no registrada Fecha : 03/04/2004 07:59:30p.m. 

Precios v cantidades de insumes requeridos 
Obra 0301003 PRESUPUESTO: AL TER NATIVA ALBAÑILERIA ARMADA 
Fórmula 01 OBRAS PRELIMINARES 
Fecha 15/03/2002 

Códiao Insumo Unidad Precio Cantidad Parcial Presupuestado 

020106 CLAVOS PARA MADERA C/C 3/4" KG 1.07 1,267.20 1,355.90 1,267.20 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 4.01 506.88 2,032.59 1,900.80 
305504 NIVEL DIA 20.00 126.72 2,534.40 2,534.40 
305510 TEODOLITO DIA 50.00 126.72 6,336.00 6,336.00 

380000 HORMIGON M3 4.60 158.40 728.64 633.60 

390620 TIZA BOL 2.00 316.80 633.60 633.60 

430016 MADERA TORNILLO EN BRUTO P2 0.60 1,584.00 950.40 950.40 

SUB-TOTAL 14,571.53 14,256.00 

TOTAL 14,571.53 14,256.00 
MONTO PARTIDAS ESTIMADAS 0.00 

14,256.00 

La columna parr:ial es el producto del precio por la cantidad requerida; y en la última columna se muestra el Monto Real que se 
está utilizando 

TITULO: "EL ENCOFRADO METALICO COMO ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA DE VIVIENDAS MASIVAS" 
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S10 Pá~:~ina: 
Empresa no registrada Fecha : 03/04/2004 OB:00:05p.m. 

Precios v cantidades de insumos reaueridos 
Obra 0301003 PRESUPUESTO: ALTERNATIVA ALBAÑILERIA ARMADA 
Fórmula 02 ESTRUCTURAS 
Fecha 15/03/2002 

Códiao Insumo Unidad Precio Cantidad Parcial Presupuestado 

020007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 16 KG 0.55 45,144.32 24,829.38 22,585.56 
020008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 8 KG 0.55 1,771.15 974.13 990.59 
020105 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG 0.55 4,497.53 2,473.64 2,365.38 
029702 ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 KG 0.36 801,091.81 288,393.05 291,986.74 

050009 PIEDRA GRANDE DE 8" M3 4.99 1,083.13 5,404.82 5,394.14 

050100 AFIRMADO M3 5.00 13,028.40 65,142.00 65,142.00 

170119 LADRILLO P/TECHO 39x25x12 CM FIRTH UNO 0.28 265,372.80 74,304.38 73,293.44 

170209 BLOQUE DE CONCRETO SERIE 15 TIPO Blll UNO 0.50 430,831.63 215,415.82 215,415.81 

170210 BLOQUE DE CONCRETO SERIE 20 TIPO Blll UNO 0.61 232,889.13 142,062.37 142,155.52 

210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 4.01 10,374.19 41,600.50 41,611.04 

210093 MORTERO PARA ASENTADO DE LADRILLOS FIRTH BLS 3.00 23,428.76 70,286.28 70,286.28 

210126 CONCRETO PREMEZCLADO T.l fc=175 Kg/cm2 M3 59.00 441.82 26,067.38 26,066.70 

210127 CONCRETO PREMEZCLADO T.l fc=210 Kg/cm2 M3 65.00 3,194.39 207,635.35 207,634.94 

210132 SERVICIO DE BOMBA P/CONCR. PREMEZCLADO M3 7.00 3,006.73 21,047.11 21,047.11 

210161 CONCRETO LIQUIDO M3 61.00 8,769.77 534,955.97 534,955.99 

300101 CAL HIDRATADA DE 30 Kg BOL 2.00 1,592.93 3,185.86 3,185.86 

307507 CINTA MASKINTAPE DE 2" RLL 2.40 69.30 166.32 165.00 

308506 SIKA FORM METAL 99 KG 1.63 84.12 137.12 145.02 

340000 GASOLINA 84 OCTANOS GLN 2.40 857.03 2,056.87 2,062.90 

380000 HORMIGON M3 4.60 2,763.70 12,713.02 12,709.88 

390500 AGUA M3 1.00 425.55 425.55 436.30 

390620 TIZA BOL 2.00 521.14 1,042.28 1,042.27 

431652 REGLA DE MADERA P2 0.70 22.34 15.64 15.64 

440319 TRIPLAY DE 4'x8'x 19 mm PLN 20.29 143.86 2,918.92 2,905.93 

450101 MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO P2 0.60 154,342.46 92,605.48 92,727.27 

800101 VIGUETAS PRETENSADAS TIPO V-101 M 2.82 63,888.00 180,164.16 180,164.16 

SUB-TOTAL 2,016,023.39 2,016,491.47 

TOTAL 2,016,023.39 2,016,491.47 
MONTO PARTIDAS ESTIMADAS 0.00 

2,016,491.47 

La columna parcial es el producto del precio por la cantidad requerida; y en la última columna se muestra el Monto Real que se 
está utilizando 

TITULO: "EL ENCOFRADO METALICO COMO ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA DE VIVIENDAS MASIVAS" 
AUTOR: BACH. ING. JORGE LUIS MALLMA PALOMINO 
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S10 Páqina: 1 
Empresa no registrada Fecha : 03/04/2004 08:02:32p.m. 

Precios v cantidades de insumos reaueridos 
Obra 0301003 PRESUPUESTO: AL TER NATIVA ALBAÑILERIA ARMADA 
Fórmula 03 ARQUITECTURA 
Fecha 15/03/2002 

Códiao Insumo Unidad Precio Cantidad Parcial Presupuestado 

020101 CLAVOS PARA MADERA C/C 1" KG 1.07 70.92 75.88 81.84 

020105 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG 0.55 293.94 161.67 141.74 

028007 MUEBLE DE COCINA UNO 28.00 440.00 12,320.00 12,320.00 

040000 ARENA FINA M3 4.99 3,650.98 18,218.39 18,040.78 

040103 TI ERRA DE CHACRA O VEGETAL M3 4.99 330.00 1,646.70 1,650.00 

050004 PIEDRA CHANCADA DE 3/4" M3 8.82 31.50 277.83 279.98 

050104 ARENA GRUESA M3 4.80 1,947.65 9,348.72 9,453.10 

100166 LAVATORIO BLANCO UNO 35.00 440.00 15,400.00 15,400.00 

100242 INODORO SIFON JET BLANCO UNO 42.00 440.00 18,480.00 18,480.00 

106001 DUCHAS CROMADAS CAB. GIRAT.,LLAVE MEZCL PZA 19.00 440.00 8,360.00 8,360.00 

170023 LADRILLO KK DE ARCILLA 9X14X24 CM UNO 0.07 10,010.00 700.70 700.70 

170307 BLOQUE HUECO DE CONCRETO DE 15X30X25 CM UNO 0.15 8,360.00 1,254.00 1,254.00 

170406 LADRILLO PASTELERO 24X 24X3 CM UNO 0.09 112,200.00 10,098.00 10,098.00 

210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 4.01 30,038.37 120,453.86 120,105.98 

240330 MAYOLICA BLANCA 20x20 1ra M2 5.67 4,140.57 23,477.03 23,458.81 

260733 CERRADURA PARA PUERTA DE DORMITORIO UNO 15.00 440.00 6,600.00 6,600.00 

260755 CERRADURA EXTERIOR DE DOS GOLPES UNO 18.00 484.00 8,712.00 8,712.00 

260866 BISAGRA CAPUCHINA PLOMA 3 1/2" X 3 1/2" PAR 1.50 4,356.00 6,534.00 6,534.00 

265113 CERRADEURA DE PERILLA EPOLEG BAÑO UNO 12.00 440.00 5,280.00 5,280.00 

300101 CAL HIDRATADA DE 30 Kg BOL 2.00 201.04 402.08 410.81 

301115 IMPERMEABILIZANTE GLN 6.85 131.87 903.31 904.25 

301516 PORCELANA KG 1.50 837.12 1,255.68 1,266.24 

304505 LAVADERO A.INOX.19"x37"C/ESC. P. SAT.C/A UNO 48.00 440.00 21,120.00 21,120.00 

304703 SOLDADURA CELLOCORD P 3/16" KG 2.00 58.30 116.60 116.60 

390000 COLA SINTETICA FULLER GLN 9.00 211.69 1,905.21 1,903.44 

390500 AGUA M3 1.00 2,412.90 2,412.90 2,161.39 

431371 MADERA CEDRO CEPILLADO P2 1.50 22,994.62 34,491.93 34,489.18 

431652 REGLA DE MADERA P2 0.70 1,826.30 1,278.41 1,197.81 

435501 ANDAMIO DE MADERA P2 1.50 2,047.36 3,071.04 3,124.92 

440016 MADERA TORNILLO CEPILLADA P2 0.60 72,940.92 43,764.55 44,029.98 

440319 TRIPLAY DE 4'x8'x 19 mm PLN 20.29 1,874.59 38,035.43 38,036.24 

500701 TAPA DE ACERO CISTERNA .90 x .90 UNO 39.50 22.00 869.00 869.00 

500702 TAPA DE ACERO TANQUE ELEVADO .90 x .90 UNO 39.50 22.00 869.00 869.00 

500703 TAPA DE REGISTRO HACIA T.E. .90 x .90 UNO 39.50 22.00 869.00 869.00 

528611 VENTANA DE ALUMINIO CON VIDRIO COLOR BRONCE M2 24.00 3,114.72 74,753.28 74,751.60 

530327 THINER GLN 2.90 26.06 75.57 72.47 

540115 IMPRIMANTE GLN 030 15,802.71 4,740.81 4,862.37 

540242 PINTURA ESMALTE SINTETICO GLN 12.85 96.55 1,240.67 1,242.99 

540600 PINTURA ANTICORROSIVA GLN 12.85 96.55 1,240.67 1,24299 

540718 LACA (MATE O BRILLANTE) GLN 7.95 91.46 727.11 731.65 

550103 PINTURA TEMPLE GLN 9.45 6,730.59 63,604.08 63,398.09 

569909 DUeTOS DE BASURA M 50.00 300.67 15,033.50 15,033.50 

650115 TUBO FO.GALV.ST.IS0-12" M 2.00 9,094.80 18,189.60 18,189.60 

652502 ESCALONES DE FIERRO FUNDIDO M 10.00 180.18 1,801.80 1,801.80 

790048 VIDRIO SIMPLE COLOR BRONCE P2 0.60 43,054.00 25,832.40 25,832.40 

SUB-TOTAL 626,002.41 625,478.25 

TOTAL 626,002.41 625,478.25 

MONTO PARTIDAS ESTIMADAS 0.00 

625,478.25 

La columna parcial es el producto del precio por la cantidad requerida; y en la última columna se muestra el Monto Real que se 

está utilizando 

TITULO: "EL ENCOFRADO METALICO COMO ALTERNATIVA CONSTRUCTNA DE VIVIENDAS MASIVAS" 
AUTOR: BACH. ING. JORGE LUIS MALLMA PALOMINO 
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Recurso Equipos 
ALBAÑILERÍA ARMADA 



S10 Páqina: 
Empresa no registrada Fecha : 

Precios v cantidades de insumos reaueridos 
Obra 0301003 PRESUPUESTO: ALTERNATIVA ALBAÑILERIA ARMADA 
Fórmula 02 ESTRUCTURAS 
Fecha 15/03/2002 

Códiao Insumo Unidad Precio Cantidad 

480423 CAMION VOLQUETE 4x2140-210 HP 6M3. HM 28.00 456.94 
489901 ENCOFRADO MET ALIGO M2 2.00 1,481.39 
490301 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP HM 3.50 95.58 
490307 RODILLO LISO VIBR AUTOP 101-135HP 10-12T HM 28.67 138.62 
490412 CARGADOR S/LLANTAS 200-250 HP 4-4.1 YD3. HM 47.14 617.17 
490421 RETROEXCAVADOR S/LLANTAS 58 HP 1 YD3. HM 22.00 281.95 
490422 RETROEXCAVADOR S/ORUGA 80-110HP 0.5-1.3Y HM 22.00 1,547.32 
490704 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" HM 3.50 728.91 
490900 MOTONIVELADORA DE 125 HP HM 45.00 278.29 
491007 MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11 P3 HM 3.20 702.60 
491824 WINCHE DE DOS BALDES (350KG)ME. 3.6HP HM 3.50 2,527.36 
497402 EQUIPO DE ENCOFRADO EFCO M2 2.89 1,650.00 

SUB-TOTAL 
INSUMOS COMODIN 

370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 

SUB-TOTAL 

TOTAL 
MONTO PARTIDAS ESTIMADAS 

1 
03/04/2004 08:00:16p.m. 

Parcial Presupuestado 

12,794.32 12,794.39 
2,962.78 2,962.78 

334.53 342.64 
3,974.24 3,960.63 

29,093.39 29,088.44 
6,202.90 6,336.00 

34,041.04 34,041.13 
2,551.19 2,544.23 

12,523.05 12,507.26 
2,248.32 2,238.95 
8,845.76 10,109.44 
4,768.50 4,768.50 

120,340.01 121,694.39 

29,109.54 

29,109.54 

120,340.01 150,803.93 
0.00 

150,803.93 

La columna parcial es el producto del precio por la cantidad requerida; y en la última columna se muestra el Monto Real que se 

está utilizando 

TITULO: "EL ENCOFRADO METALICO COMO ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA DE VIVIENDAS MASIVAS" 

AUTOR: BACH. ING. JORGE LUIS MALLMA PALOMINO 
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S10 Páqina: 
Empresa no registrada Fecha : 

Precios v cantidades de insumos reQueridos 
Obra 0301003 PRESUPUESTO: AL TER NATIVA ALBAÑILERIA ARMADA 

Fórmula 

F!Jcha 

Gódiao 

~i 
188"ll04 

l0208 \ 
J0750 
!1007 
!1824 

'0101 

\ 

03 ARQUITECTURA 

15/03/2002 

Insumo 

ANDAMIO METALICO 
COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 250-330 PCM 
fxlOTOSOLDADORA DE 250 AMP. 
MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3 
WINCHE DE DOS BALDES (350KG)M.E. 3.6HP 

HERRAMIENTAS MANUALES 

Unidad Precio Cantidad 

HM 100 31,453.98 
HM 4.00 881.20 
HM 4.90 832.51 
HM 3.20 2,084.54 
HM 3.50 2,744.54 

SUB-TOTAL 
INSUMOS COMODIN 

%MO 

SUB-TOTAL 

TOTAL 
MONTO PARTIDAS ESTIMADAS 

1 
03/04/2004 08:02:39p.m. 

Parcial Presupuestado 

31,453.98 31,427.88 
3,524.80 3,523.80 
4,079.30 4,081.66 
6,670.53 6,774.77 
9,605.89 9,605.90 

55,334.50 55,414.01 

18,348.64 

18,34864 

55,334.50 73,762.65 
0.00 

73,762.65 

\columna parcial es el producto del precio por la cantidad requerida; y en la última columna se muestra el Monto Real que se 

•·' 
1 

! 

·'3 utilizando 
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CAPÍTULO V. ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA 111. CONCRETO ARMADO 

PROGRAMACIÓN DE OBRA 

Alternativa: Concreto Armado 

Propuesta: Programación general de Obra para los 22 edificios (440 

departamentos), incluyendo los trabajos de Habilitación 

Urbana (pistas y veredas) 

Partidas: Resumen general en una sola barra. 

Duración Total: 474 días útiles 

Cantidad de Frentes: 2 frentes simultáneos utilizando 1 juego de encofrado de 

920 m2 con sus accesorios respectivos. El avance diario 

es de 8 departamentos. 

Uso de Grúa Torre: Uno por cada frente 
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CAPÍTULO V. ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA 111. CONCRETO ARMADO 

Alternativa: 

Propuesta: 

Partidas: 

Duración Total: 

Cantidad de Frentes: 

Uso de Grúa Torre: 

PROGRAMACIÓN DE OBRA 

Concreto Armado 

Programación general detallado de Obra para los 22 

edificios (440 departamentos), incluyendo los trabajos de 

Habilitación Urbana (pistas y veredas) 

Resumen general en una sola barra. 

474 días útiles 

2 frentes simultáneos utilizando 1 juego de encofrado 

cada uno, plateas H y C, 1 y D, A y G, B y F son 

simultáneas, luego la platea E. 

Uno por cada frente 
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CAPÍTULO V. ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA 111. CONCRETO ARMADO 

PROGRAMACIÓN DE OBRA 

Alternativa: Concreto Armado 

Propuesta: Programación general de Obra para una platea de 3 

edificios de 5 pisos cada uno. 

Partidas: Resumen general en una sola barra. 

Duración Total: 138 días útiles 

Cantidad de Frentes: Un frente utilizando un solo juego de encofrado 

Uso de Grúa Torre: Una. 
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CAPÍTULO V. ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA 111. CONCRETO ARMADO 

PROGRAMACIÓN DE OBRA 

Alternativa: Concreto Armado 

Propuesta: Programación general detallada de Obra para una platea 

de 3 edificios de 5 pisos cada uno. 

Partidas: Obras preliminares, movimiento de tierras, muros de 

concreto, losas armadas, pisos, acabados en general. 

Duración Total: 138 días útiles 

Cantidad de Frentes: Un frente utilizando un solo juego de encofrado de muros 

y uno para losas. 

Uso de Grúa Torre: Una. 
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Presupuesto del Costo Directo de Obra 
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CAPÍTULO V. ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA 111. CONCRETO ARMADO 

OBRA: 

PRESUPUESTO DE CONSTRUCCIÓN 
COSTO DIRECTO 

PROGRAMA HABITACIONAL CRUCETA 

LUGAR : SURCO ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA: CONCRETO ARMADO 

Ítem Descripción Un d. Metrado 
Precio Costo 

Unitario Total U.S.$ 

A) OBRAS PREliMINARES 23,126.40 

1.00.00 OBRAS PREliMINARES 23,126.40 
1.01.00 TRAZO Y REPLANTEO M2 31,680.00 0.73 23,126.40 

B) EDIFICACION 4,139,016.84 

ESTRUCTURAS 2,633,028.00 

1.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 288,487.95 
1.01.00 EXCAVACION MASIVA M3 10,164.00 2.62 26,629.68 
1.02.00 EXCAVACION MANUAL DE VIGA DE CIM. PERIM. M3 431.64 5.98 2,581.21 
1.03.00 PERFILADO DE EXCAVACION MASIVA M3 1.760.00 3.13 5,508.80 
1.04.00 EXCAVACION MANUAL DE CISTERNAS M3 629.00 7.18 4,516.22 
1.05.00 ACARREO MANUAL M3 1,379.18 5.07 6,992.44 
1.06.00 EXPLANACION Y MEJORAMIENTO DE TERRENO M2 8.800.00 0.45 3,960.00 
1.07.00 RELLENO COMPACTACION AFIRMADO e=0.25m M2 26,400.00 8.11 214,104.00 
1.08.00 TRANSPORTE INTERNO Y ACOMODO DE MA TER! AL M3 6,600.00 2.61 17,226.00 
1.09.00 LIMPIEZA DE OBRA M2 31,680.00 0.22 6,969.60 

2.00.00 CONCRETO SIMPLE 37,486.86 
2.01.00 SOLADOS Y FALSOS PISOS 33,186.73 
2.01.01 SOLADO PARA VIGA DE CIMENTACION M2 3,237.30 3.12 10,100.38 
2.01.02 SOLADOS PARA CISTERNA M2 223.37 3.12 696.91 
2.01.03 FALSO PISO e=4' M2 866.80 25.83 22;389.44 
2.02.00 CIMIENTOS SORRIDOS Y SOBRECIMIENTOS 4,300.13 
2.02.01 CONCRETO CICLOPEO 1:10+30% P.G. CIMIENTOS M3 94.80 29.64 2,803.94 
2.02.02 CONCRETO CICLOPEO 1 :8+25% P.M. SOBRECIMIENTOS M3 11.22 33.75 378.68 
2.02.03 ENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO e= 0.20 m. M2 182.60 6.12 1,117.51 

3.00.00 CONCRETO ARMADO 2,307,053.19 
3.01.00 PLATEA DE CIMENTACION 121,114.50 
3.01.01 CONCRETO F'C 175 KG/CM2 LOSA DE CIMENTACION M3 1,210.00 68.66 83,078.60 
3.01.02 ENCOFRADO PLATEA DE CIMENTACION M2 377.74 9.82 3,709.41 
3.01.03 ACERO FY 4200 KG/CM2 PLATEA DE CIMENTACION KG 62,411.80 0.55 34,326.49 
3.02.00 VIGAS DE CIMENTACION 54,097.07 
3.02.01 CONCRETO F'C 175 KG/CM2 VIGA DE CIMENTACION M3 431.64 72.44 31,268.00 
3.02.02 ENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACION E=0.25 M. M2 913.00 9.87 9,011.31 
3.02.03 ACERO FY 4200 KG/CM2 VIGA CIMENTACION KG 23,029.60 0.60 13,817.76 
3.03.00 MUROS DE CONCRETO 1,527,681.55 
3.03.01 CONCRETO F'C 175 KG/CM2 PLACAS M3 5,768.99 77.48 446,981.35 
3.03.02 ENCOFRADO PLACAS (INC. ANDAMIO) M2 100,866.92 8.97 904,776.27 
3.03.03 ACERO FY 4200 KG/CM2 PLACAS KG 314,149.88 0.56 175,923.93 
3.04.00 TECHOS - LOSAS LLENAS 520,693.01 
3.04.01 CONCRETO F'C 175 KG/CM2 LOSAS M3 3,168.00 74.60 236,332.80 
3.04.02 ENCOFRADO DE LOSA M2 30,254.40 6.35 192,115.44 
3.04.03 ACERO FY 4200 KG/CM2 LOSAS KG 164,722.80 0.56 92,244.77 
3.05.00 ESCALERAS DE CONCRETO 23,864.82 
3.05.01 CONCRETO F'C 175 KG/CM2 ESCALERAS M3 118.95 73.53 8,746.39 
3.05.02 ENCOFRADO DE ESCALERA M2 893.20 10.23 9,137.44 
3:05.03 ACERO FY 4200 KG/CM2 ESCALERA KG 10,312.06 0.58 5,980.99 
3.06.00 CISTERNAS 27,978.67 
3.06.01 CONCRETO F'C 175 KG/CM2 CISTERNA M3 173.12 66.93 11,586.92 
3.06.02 ENCOFRADO CISTERNA M2 1,284.65 5.87 7,540.90 
3.06.03 ACERO FY 4200 KG/CM2 CISTERNA KG 15,260.08 0.58 8,850.85 
3.07.00 TANQUE ELEVADO 27,234.57 
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CAPÍTULO V. ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA 111. CONCRETO ARMADO 

OBRA: 

PRESUPUESTO DE CONSTRUCCIÓN 
COSTO DIRECTO 

PROGRAMA HABITACIONAL CRUCETA 
LUGAR : SURCO ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA: CONCRETO ARMADO 

ítem Descripción Un d. Metrado 

3.07.01 CONCRETO F'C 175 KG/CM2 TANQUE ELEVADO M3 128.70 

3.07.02 ENCOFRADO TANQUE ELEVADO M2 1,227.16 

3.07.03 ACERO FY 4200 KGJCM2 TANQUE ELEVADO KG 10,916.40 

3.08.00 COLUMNETAS 

3.08.01 CONCRETO F'C 175 KGJCM2 COLUMNETAS M3 42.46 

3.08.02 ENCOFRADO DE COLUMNET AS M2 134.20 

3.08.03 ACERO FY 4200 KGJCM2 COLUMNETAS KG 1,524.60 

ARQUITECTURA 

01.00 ALBA~ILERIA 

01.01 MURO DE SOGA LADRILLO KK 18 HUECOS M2 994.84 

01.02 LOSA DE CONCRETO P/LAVADERO DE COCINA INC. ACABADOS UND 440.00 

02.00 TARRAJEOS Y REVOQUES 

02.01 TARRAJEO IMPERMEABILIZADO M2 1,076.90 

02.02 RESANE DE MUROS LISOS EXTERNOS M2 6,022.50 

02.03 RESANE DE MUROS LISOS INTERNOS M2 70,696.56 

02.04 RESANES DE MUROS TEXTURADOS M2 13,431.44 
02.05 RESANE DE CIELORASOS M2 28,600.44 

02.07 TARRAJEO DE MURO DE SOGA M2 2,130.70 
02.08 TARRAJEO DE FRISOS ML 11,508.20 

03.00 PISOS 

03.01 CONTRAPISOS DE CEMENTO M2 28,601.03 
03.02 PISO CERAMICO BAÑOS M2 1,282.97 
03.03 PISO DE CEMENTO EN HALL M2 1,293.60 
03.04 PISO DE CEMENTO PATIO M2 1,617.00 
03.05 PISO DE CEMENTO EN 1er. PISO M2 874.94 
03.06 SARDINEL DE CERAMICO EN DUCHA E=0.20M ML 528.00 

04.00 CONTRAZóCALOS 

04.01 CONTRAZOCALO DE CEMENTO E=0.1 O ML 1,460.80 
04.02 CONTRAZOCALO DE CEMENTO H=0.30MT ML 2,774.64 
04.03 CONTRAZOCALO DE MAYOLICA E=0.20 BAÑO ML 1,716.00 

05.00 ZÓCALOS 

05.01 ZOCALO DE MAYOLICA EN BAÑOS M2 2,217.60 

06.00 REVESTIDO DE GRADAS Y ESCALERAS 

06.01 REVESTIDO DE CEMENTO EN ESCALERA ML 1,294.48 
06.02 CONTRAZOCALO DE CEMENTO E=0.1 O EN ESCALERA ML 602.80 

07.00 CARPINTERíA DE MADERA 

07.01.00 PUERTAS 

07.01.01 PUERTAS CONTRAPLACADAS 35.5' X 96' P1 UND 440.00 
07.01.02 PUERTAS CONTRAPLACADAS 32' X 96' UND 440.00 
07.01.03 PUERTAS CONTRAPLACADAS 28' X 96' UND 440.00 
07.01.04 PUERTAS CONTRAPLACADAS 40' X 96' UND 22.00 
07.01.05 PUERTAS CONTRAPLACADAS 24' X 96'. UND 22.00 

08.00 CARPINTERlA METALICA 

08.01.00 VENTANAS 

08.01.01 VENTANAS V1 DE 60' X 96' UND 440.00 
08.01.02 VENTANAS V2 DE 43' X 58.5' UND 440.00 
08.01.03 VENTANAS V4 DE 48' X 58.5' UND 440.00 
08.01.04 VENTANAS V5 DE 24' X 96' UND 352.00 
08.01.05 VENTANAS V5'DE 24' X 58.5' UND 88.00 
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Precio Costo 

Unitario Total U.S.$ 
76.24 9,812.09 

8.86 10,872.64 

0.60 6,549.84 

4,389.00 

65.17 2,767.12 

5.61 752.86 

0.57 869.02 

1,065,320.13 

19,005.32 

6.72 6,685.32 

28.00 12,320.00 

196,212.00 

5.22 5,621.42 

2.56 15,417.60 

0.85 60,092.08 

1.89 25,385.42 

2.11 60,346.93 

3.62 7,713.13 

1.88 21,635.42 

143,586.83 

3.91 111,830.03 

9.07 11,636.54 

4.29 5,549.54 

4.16 6,726.72 

3.89 3,403.52 

8.41 4,440.48 

13,009.50 

1.18 1,723.74 

2.41 6,686.88 

2.68 4,598.88 

30,070.66 

13.56 30,070.66 

6,258.94 

3.48 4,504.79 

2.91 1,754.15 

108,949.94 

108,949.94 

85.97 37,826.80 

85.97 37,826.80 

67.29 29,607.60 

100.22 2,204.84 

67.45 1,483.90 

148,311.96 

99,991.05 

68.90 30,316.00 

30.09 13,239.60 

33.59 14,779.60 

27.56 9,701.12 

16.80 1,478.40 
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CAPÍTULO V. ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA 111. CONCRETO ARMADO 

OBRA: 

PRESUPUESTO DE CONSTRUCCIÓN 
COSTO DIRECTO 

PROGRAMA HABITACIONAL CRUCETA 
LUGAR : SURCO ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA: CONCRETO ARMADO 

Ítem Descripción Un d. Metra do 

08.01.06 VENTANAS V7 DE 16' X 18.5' UND 440.00 

08.01.07 VENTANA V11 DE 11' X 46.5' UND 145.20 

08.01.08 VENTANAS V12 DE 11' X 24' UND 440.00 

08.01.09 VENTANAV-11' DE 10' X46.5' UND 145.20 

08.01.10 VIDRIOS SIMPLES P2 43,054.00 

08.03.00 TAPAS DE ACERO EN TANQUE DE CISTERNA 

08.03.01 TAPA DE ACERO CISTERNA 0.90 X 0.90 UND 22.00 

08.03.02 TAPA DE ACERO TANQUE ELEVADO 0.90 X 0.90 UND 22.00 
08.03.03 TAPA DE REGISTRO HACIA T.E. 0.9X0.9 UND 22.00 

08.02.00 DUCTO DE BASURA DE 0.60 X 0.60 ML 300.67 
08.04.00 BARANDAS DE FIERRO 

08.04.01 BARANDA DE FIERRO ESCALERA 1 A 2 PISO ML 413.60 

08.04.02 BARANDA DE FIERRO EN HALL Y DESCANSOS ML 752.40 

08.05.00 ESCALERAS DE GATO 

08.05.01 ESCALERA DE GATO FIJA ML 171.60 

09.00 PINTURAS 

09.01 PINTURA TEMPLE CIELO RASOS M2 28,601.10 
09.02 PINTURA TEMPLE MUROS INTERIORES M2 70,696.56 
09.03 PINTURA TEMPLE MUROS EXTERIORES M2 19,451.74 
09.04 PINTURA TEMPLE TANQUE ELEVADO M2 1,057.32 
09.05 PINTURA DUCTO DE BASURA M2 1,446.72 
09.06 PINTURA EN TAPAS DE FIERRO CISTERNA Y T. E. Y ACCESO A AZOTEA M2 106.92 
09.07 PINTURA DE ESCALERA DE GATO ML 171.60 
09.08 PINTURA EN TAPA DE DUCTO DE BASURA M2 27.28 
09.09 PINTURA BARANDA DE ESCALERA ML 413.60 
09.10 PINTURA BARANDA DE HALL ML 752.40 

10.00 COBERTURAS 

10.01 LADRILLO PASTELERO CON TORTA DE BARRO M2 6,600.00 

11.00 APARATOS SANITARIOS 

11.01 INODORO SIFON JET BLANCO UND 440.00 
11.02 LAVATORIO BLANCO 18' X26' UND 440.00 
11.03 DUCHA UND 440.00 
11.04 LAVADERO DE FIERRO APORCELANADO PZA 440.00 

12.00 CERRAJERíA 

12.01 CERRADURA PUERTA PRINCIPAL UND 440.00 
12.02 CERRADURA DE DORMITORIO Y COCINA UND 440.00 
12.03 CERRADURA DE CUARTO DE BASURA Y MAQUINA UND 44.00 
12.04 CERRADURA DE BAÑO TIPO MANIJA UND 440.00 
12.05 BISAGRAS ALUMINIZADAS DE 3 1/2' X 3 1/2' UND 4,356.00 

13.00 VARIOS 

13.01 MURO DE LADRILLO KK-18HUECOS P/MEDIDORES M2 154.00 
13.02 TARRAJEO DE MUROS DE MEDIDORES M2 308.00 
13.03 CELOSIAS DE CONCRETO UND 88.00 

INSTALACIONES SANITARIAS 

01.01.00 TUBERIAS Y ACCESORIOS DE DESAGÜE 

01.01.01 Tubería PVC SAL 6' ML 209.22 
01.01.02 Tubería PVC SAL 4' ML 1,454.64 
01.01.03 Tubería PVC SAL 3' ML 845.75 
01.01.04 Tubería PVC SAL 2' ML 2,801.33 
01.01.05 Codo PVC SAL 2' X 90 PZA 2,288.00 
01.01.06 Codo PVC SAL 3' X 90 PZA 22.00 
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Precio Costo 

Unitario Total U.S.$ 
3.54 1,557.60 

6.12 888.62 

3.16 1,390.40 

5.56 807.31 

0.60 25,832.40 

17,640.50 

39.50 869.00 

39.50 869.00 

39.50 869.00 

50.00 15,033.50 

28,435.88 

25.42 10,513.71 

23.82 17,922.17 

2,244.53 

13.08 2.244.53 

263,293.22 

2.56 73,218.82 

1.80 127,253.81 

2.60 50,574.52 

1.80 1,903.18 

3.53 5,106.92 

2.21 236.29 

4.37 749.89 

5.76 157.13 

3.51 1,451.74 

3.51 2,640.92 

33,462.00 

5.07 33,462.00 

63,360.00 

42.00 18,480.00 

35.00 15,400.00 

19.00 8,360.00 

48.00 21,120.00 

34,450.68 

23.37 10,282.80 

20.37 8,962.80 

23.37 1,028.28 

17.37 7,642.80 

1.50 6,534.00 

5,349.08 

10.66 1,641.64 

3.62 1,114.96 

29.46 2,592.48 

188,496.02 

38,423.82 

1.82 380.78 

1.13 1,643.74 

0.79 668.14 

0.44 1,232.58 

0.27 617.76 

0.60 13.20 
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CAPÍTULO V. ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA 111. CONCRETO ARMADO 

OBRA: 

PRESUPUESTO DE CONSTRUCCIÓN 
COSTO DIRECTO 

PROGRAMA HABITACIONAL CRUCETA 
LUGAR: SURCO ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA: CONCRETO ARMADO 

ítem Descripción Un d. Metrado 

01.01.07 Codo PVC SAL 3' X 45 PZA 1,232.00 

01.01.08 Codo PVC De Ventilación De 4' A 2' PZA 440.00 

01.01.09 Codo PVC SAL 3' X 45 PZA 440.00 

01.01.10 Codo PVC SAL 4' X 90 PZA 440.00 

01.01.11 Tee PVC SAL 2' UND 792.00 

01.01.12 Tee Santtaria PVC SAL 4' UND 352.00 

01.01.13 Tee Santtaria Doble (Cruz) 2' PZA 440.00 

01.01.14 Tee Santtaria Doble (Cruz) 3' PZA 440.00 

01.01.15 Tee Sanitaria 3' X 2' PZA 176.00 

01.01.16 Tee Sanitaria 3' X 3' PZA 352.00 
01.01.17 Reducción PVC SAL 3' A 2' UND 704.00 

01.01.18 YeePVCSAL 3'X2' PZA 88.00 

01.01.19 Yee PVC SAL 4' X 2' PZA 792.00 

01.01.20 Trampa 'P' PVC SAL 2' UND 440.00 

01.01.21 Trampa 'P' PVC SAL 3' UND 22.00 

01.01.22 Caja de Concreto de 0.30 x 0.60m p/conexión Domic. Desagua PZA 132.00 

01.01.23 Registro De Bronce De 2' UNO 352.00 

01.01.24 Registro De Bronce De 3' UND 88.00 

01.01.25 Registro De Bronce De 4' UNO 88.00 

01.01.26 Sumidero De 2' PZA 440.00 

01.01.27 Sombrero PVC Desagüe Ventilación 2' PZA 154.00 
01.01.28 Sombrero PVC Desagüe Ventilación 3' PZA 44.00 

01.01.29 Sombrero PVC Desagüe Ventilación 4' PZA 88.00 

01.01.30 Montante de Desagua PVC SAL 2' ML 1,847.56 
01.01.31 Montante de Desagua PVC SAL 3' ML 599.06 

' 01.01.32 Montante de Desagua PVC SAL 4' ML 1,242.12 
01.02.00 TANQUE ELEVADO 

01.02.01 Abastecimiento agua al T.E. (Tubo 2' +Accesorios) UNO 22.00 
01.03.00 MANO DE OBRA DESAGÜE 

01.03.01 Punto De Desagüe Mano De Obra PTO. 2,200.00 
01.03.02 Colocación De Tubería De Desagüe 1 Piso ML 672.76 

02.01.00 TUBERIA Y ACCESORIOS DE AGUA FRIA 

02.01.01 Tubería PVC Agua 1/2' S/P ML 4,322.27 
02.01.02 Tubería PVC Agua 1' SIP ML 178.42 
02.01.03 Tubería PVC Agua 1 1/2' SIP ML 1,138.50 
02.01.04 Tubería PVC Agua 2' SIP ML 525.80 
02.01.05 Codo PVC Agua 1/2' X 90 S/P UNO 2.640.00 
02.01.06 Codo PVC Agua 3/4' X 90 SIP UNO 880.00 
02.01.07 Codo PVC Agua 1 1/2' X 90 SIP UNO 286.00 
02.01.08 Codo PVC Agua 2' X 90 S/P UNO 44.00 
02.01.09 Tee PVC Agua 1/2' SIP UNO 880.00 
02.01.10 Tee PVC Agua De 1 1/2' SIP UNO 88.00 
02.01.11 Tee PVC Agua 2' S/P UND 44.00 
02.01.12 Tee Doble PVC Agua 11/2' x 11/2' UNO 44.00 
02.01.13 TeeDoblePVCAgua 1'x1' UNO 44.00 
02.01.14 Tee Doble PVC Agua 2 'x 2' UNO 132.00 
02.01.15 Tee Doble PVC Agua 2 1/2' UNO 22.00 
02.01.16 Tee Doble PVC Agua 3/4' UND 880.00 
02.01.17 Tubería PVC Agua 21/2' SIP ML 41.80 
02.01.18 Tubería PVC Agua 3/4' SIP ML 1,409.32 
02.01.19 Adaptador PVC Agua 1/2' UND 6,600.00 
02.01.20 Adaptador PVC Agua 11/2' P/R UNO 418.00 
02.01.21 Adaptador PVC Agua 2' P/R UNO 88.00 
02.01.22 Reducción PVC_f.gua 1' A 3/4' UNO 88.00 

TITULO: "EL ENCOFRADO METALICO COMO ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA DE VIVIENDAS MASIVAS" 
AUTOR: BACH. ING. JORGE LUIS MALLMA PALOMINO 

Precio Costo 

Unitario Total U.S.$ 
0.28 344.96 

1.09 479.60 

0.60 264.00 

0.98 431.20 

0.49 388.08 

1.53 538.56 

1.68 739.20 

2.10 924.00 

1.13 198.88 

1.15 404.80 

0.59 415.36 

1.11 97.68 

1.47 1,164.24 

0.86 378.40 

1.28 28.16 

17.64 2,328.48 

7.18 2,527.36 

7.56 665.28 

7.95 699.60 

7.23 3,181.20 

7.98 1,228.92 

8.52 374.88 

9.05 796.40 

3.85 7,113.11 

4.20 2,516.05 

4.54 5,639.22 

2,314.84 

105.22 2,314.84 

20,135.96 

7.85 17,270.00 

4.26 2,865.96 

41,592.34 

0.28 1,210.24 

0.36 64.23 

0.74 842.49 

1.17 615.19 

0.10 264.00 

0.40 352.00 

1.27 363.22 

1.85 81.40 

0.21 184.80 

1.42 124.96 

2.47 108.68 

1.88 82.72 

1.26 55.44 

2.50 330.00 

3.52 77.44 

0.52 457.60 

1.38 57.68 

0.34 479.17 

0.11 726.00 

0.67 280.06 

1.06 93.28 

0.43 37.84 
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CAPÍTULO V. ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA 111. CONCRETO ARMADO 

OBRA: 

PRESUPUESTO DE CONSTRUCCIÓN 
COSTO DIRECTO 

PROGRAMA HABITACIONAL CRUCETA 
LUGAR : SURCO ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA: CONCRETO ARMADO 

Ítem Descripción Un d. Metrado 

02.01.23 Reducción PVCAgua 11/2' A 1' S/P UNO 44.00 

02.01.24 Reducción PVC Agua 1 1/2' A 3/4' S/P UNO 88.00 

02.01.25 Reducción PVC Agua 2' A 1/2' UNO 44.00 

02.01.26 Reducción PVC Agua 2' A 11/2' S/P UNO 66.00 

02.01.27 Reducción PVC Agua 2 1/2' A 2' S/P UNO 22.00 

02.01.28 Reducción PVC Agua 2' A 3/4' S/P UNO 264.00 

02.01.29 Reducción PVC Agua 3/4' A 1/2' UNO 1,320.00 

02.01.30 Uniones Universales PVC Agua 1/2' S/P UNO 968.00 

02.01.31 Tubería De Fogo Estándar 2' ML 198.00 

02.01.32 Codo F. G .. 1/2' X 90 UNO 2,640.00 

02.01.33 Niple De F. Gvdo. 11/2' X 2' UNO 132.00 

02.01.34 Tapón De F. Gvdo Macho 1/2' UNO 2,640.00 

02.01.35 Tapón De F. Gvdo Macho 11/2' UNO 44.00 

02.01.36 Unión Universal F. G .. 1 1/2' UNO 176.00 

02.01.37 Unión Universal F. G .. 21/2' UNO 44.00 

02.01.38 Unión Universal PVC Agua 3/4' UNO 880.00 

02.01.39 Válvula Flotadora 1 1/2' UNO 22.00 

02.01.40 Válvula de Pie de 1 1/2' UNO 22.00 

02.01.41 Válvula Esférica de 3/4' UNO 440.00 
02.01.42 Válvula De Compuerta 2 1/2' UNO 22.00 
02.01.43 Válvula Esférica de 1/2' UNO 484.00 

02.01.44 Válvula De Compuerta 1 1/2' UNO 66.00 

02.01.45 Válvulas Check Horizontal11/2' UNO 44.00 

02.01.46 Grifo De Riego 1/2' UNO 44.00 

02.01.47 Equipo Dúplex De Bombeo UNO 22.00 
02.02.00 MANO DE OBRA AGUA FRIA 

02.02.01 Punto De Agua Fría PTO. 2,640.00 

02.02.02 Colocación De Mezcladora De Ducha PTO. 440.00 
02.02.03 Colocación De Aparatos Sanitarios UNO 1,320.00 
02.02.04 Colocación De Montantes De Agua Fría ML 970.57 
02.02.05 Colocación De Montante De Tubería De Impulsión ML 628.03 
02.02.06 1 nstalación De Tanque Elevado UNO 22.00 
02.02.07 1 nslalación De Cisterna UNO 22.00 
02.02.08 Colocación De Tuberías De Ingreso A Cisterna ML 324.43 

03.00.00 AGUA CALIENTE 

03.01.01 Punto De Agua Caliente PTO 2,200.00 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

01.00 OBRAS PRELIMINARES 

Traza y Replanteo para 1 nsl. Eléctrica M2 31,680.00 

02.00 ALIMENTADORES ELÉCTRICAS 

02.01 Acometida eléctrica hasta Medidor (solo Tubo) PVC-P 100MM ML 33.00 
02.02 Acometida a Opios. PVC-P de 25m m ML 11,219.12 
02.03 Acometida a Tablero de SS.GG. PVC-P de 25mm ML 429.44 
02.04 Acometida de TS a Portero Eléctrico PVC L 15mm ML 220.00 
02.05 Montante para Tanque Elevado PVC L 15 mm ML 396.00 
02.06 Conductor Eléctrico 2 X 6 mm2 + 1 X 6 mm2 ML 10,169.79 
02.07 Conductor Eléctrico 2 X 4mm2 + 1 X 4mm2 ML 2,338.82 
02.08 Conductor Eléctrico 2 X 2.5 mm2 + 1 x 2.5 mm2 ML 332.42 

03.00 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

03.01 Salida para Centro de Luces ML 3,960.00 
03.02 Salida para Centro de Luces Escalera PZA 220.00 
03.03 Salida de T omacorrientes PZA 3,960.00 

TITULO: "EL ENCOFRADO METALICO COMO ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA DE VIVIENDAS MASIVAS" 
AUTOR: BACH. ING. JORGE LUIS MALLMA PALOMINO 

Precio Costo 

Unitario Total U.S.$ 
0.64 28.16 

0.46 40.48 

1.03 45.32 

1.24 81.84 

1.60 35.20 

1.50 396.00 

0.32 422.40 

0.74 716.32 

6.22 1,231.56 

0.23 607.20 

0.75 99.00 

0.20 528.00 

1.44 63.36 

4.43 779.68 

8.07 355.08 

1.12 985.60 

49.19 1,082.18 

18.63 409.86 

12.51 5,504.40 

28.96 637.12 

6.30 3,049.20 

19.00 1,254.00 

19.83 872.52 

5.84 256.96 

691.93 15,222.46 

57,187.06 

10.12 26,716.80 

13.42 5,904.80 

12.79 16,882.80 

3.41 3,309.66 

3.41 2,141.60 

25.57 562.54 

25.57 . 562.54 

3.41 1,106.32 

28,842.00 

13.11 28,842.00 

252,172.69 

19,958.40 

0.63 19,958.40 

39,064.63 

8.25 272.25 

1.43 16,043.34 

1.42 609.80 

0.85 187.00 

0.85 336.60 

1.76 17,898.82 

1.43 3,344.51 

1.12 372.31 

121,508.86 

10.21 40,431.60 

8.72 1,918.40 

10.06 39,837.60 

Pág. 376 de 666 



CAPÍTULO V. ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA 111. CONCRETO ARMADO 

PRESUPUESTO DE CONSTRUCCIÓN 
COSTO DIRECTO 

OBRA: PROGRAMA HABITACJONAL CRUCETA 
LUGAR : SURCO ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA: CONCRETO ARMADO 

Ítem Descripción Un d. Metrado 

03.04 Salida de tomacorrientes en escalera UNO 110.00 

03.05 Salida de Tomacorrientes c/linea a tierra UNO 2,200.00 

03.06 Salida de Braquetes Opto. PZA 88.00 

03.07 Salida de Braquetes Zona comunes PZA 88.00 

03.08 Salida Calentador Eléctrico PZA 440.00 

03.09 Salida de cocina solo tubería P.ZA 440.00 

03.10 Salida de timbre DI N-DON clpulsador PZA 440.00 

04.00 OTRAS SALIDAS Y VARIOS 

04.01 Salida de Electrobomba ML 44.00 

04.02 salida control de Cisterna PZA 22.00 

04.03 Salida Control p!T anque Elevado PZA 22.00 

04.04 Sistema Puesta a Tierra PZA 22.00 

04.05 Equipamiento De Banco De Medidores UND 22.00 

05.00 MONTANTES Y ALIMENTACióN EN COMUNICACIONES 

05.01 Montante de Teléfono PVC-P solo tubo de 40mm PZA 968.00 

05.02 Montantepara TV s!Tubería PVC-P 15mm PZA 3,432.00 

05.03 Montante Intercomunicadores PVC-P S!Tubería de 40mm PZA 968.00 

05.04 Salida de Teléfono s/!ubería PZA 440.00 

05.05 Salida de Televisión sl!ubería PZA 440.00 

05.06 Salida p/Directorío de portero eléctrico PZA 22.00 

05.07 Salida de lnterconicadores s/!ubería PZA 440.00 

05.08 Caja telefónica Tipo C 500x800x150 PZA 22.00 

05.09 Caja telefónica Tipo C 300x300x150 PZA 220.00 

05.10 Caja de F"G" 350x350x150mm UNO 44.00 

05.11 Caja de F"G" 150x150x100mm UNO 352.00 

05.12 Caja de Paso Area Común UNO 198.00 

05.13 Acometida eléctrica a Tablero de Bombas PVC-P 20mm ML 22.00 

06.00 TABLEROS 

06.01 Tablero Eléctrico con Llaves de Cuchilla Tipo TD-C 2-3x20+2-2x20A UNO 440.00 

06.02 Tablero De Cuchilla de SS.GG.Tipo TS 2-2x30+2-2x20A UNO 22.00 

PROYECTO Y HABILITACIÓN URBANA 

PROYECTO Y LICENCIAS 

01.00.00 PROYECTO 

01.01.00 Estudio de Suelos UNO 1.00 

01.02.00 Elaboración y Compatibilización del Proyecto UNO 1.00 

02.00.00 LICENCIAS 

02.01.00 Autorizaciones Municipales GLB 1.00 

02.02.00 Declaratoria de Fábrica Plano de Replanteo y Pase aiiPSS GLB 1.00 

HABILITACIÓN URBANA 

PISTAS Y VEREDAS 

01.00.00 TRABAJOS PRELIMINARES 

01.01.00 Movilización y Demovilización de Equipos GLB 2.20 

01.02.00 Trazado De Ejes De Vías M2 3,674.00 

02.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

02.01.00 Excavación c/Equipo hasta Subrasante M3 3,061.67 

02.02.00 Conformación de Subrasante con Horrnigon de Excav. E=0.1 Om M2 3,674.00 

02.03.00 Eliminación De Material Excedente M3 3,674.00 

03.00.00 VEREDAS 

TITULO: "EL ENCOFRADO METALICO COMO ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA DE VIVIENDAS MASIVAS" 
AUTOR: BACH. ING. JORGE LUIS MALLMA PALOMINO 

Precio Costo 

Unitario Total U.S.$ 
10.17 1,118.70 

9.91 21,802.00 

10.54 927.52 

10.38 913.44 

8.61 3,788.40 

5.29 2,327.60 

19.19 8,443.60 

11,065.12 

8.29 364.76 

7.04 154.88 

6.75 148.50 

147.80 3,251.60 

324.79 7,145.38 

29,958.94 

2.53 2,449.04 

1.18 4,049.76 

2.41 2,332.88 

6.53 2,873.20 

3.52 1,548.80 

8.85 194.70 

5.31 2,336.40 

55.99 1,231.78 

36.92 8,122.40 

15.68 689.92 

9.17 3,227.84 

4.21 833.58 

3.12 68.64 

30,616.74 

66.27 29,158.80 

66.27 1,457.94 

573,934.18 

170,287.46 

94,856.79 

7,993.44 7,993.44 

86,863.35 86,863.35 

75,430.67 

71,426.67 71,426.67 

4,004.00 4,004.00 

403,646.72 

125,311.96 

3,728.05 

993.17 2,184.97 

0.42 1,543.08 

37,652.39 

2.11 6,460.13 

2.99 10,985.26 

5.50 20,207.00 

32,789.44 

Pág. 377 de 666 



CAPÍTULO V. ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA 111. CONCRETO ARMADO 

OBRA: 

PRESUPUESTO DE CONSTRUCCIÓN 
COSTO DIRECTO 

PROGRAMA HABITACIONAL CRUCETA 
LUGAR : SURCO ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA: CONCRETO ARMADO 

Ítem Descripción Un d. Metrado 

03.01.00 Conformación y Compactación de Sub Rasante M2 1,469.60 

03.02.00 Conformación y Compactación de Base E=0.1 O M2 1,469.60 

03.03.00 Excavación Manual de Sardinel p/vereda ML 2,449.33 

03.04.00 Encofrado de Veredas c/Sardinel H=0.25m ML 2,449.33 

03.05.00 Concreto F'C 140 Kg/cm2 Veredas M2 1,469.60 

03.06.00 Junta de Dilatación de Vereda ML 514.36 

04.00.00 PAVIMENTO FLEXIBLE 

04.01.00 Base Granular E=0.20m de Afirmado M2 3,674.00 
04.02.00 Imprimación Asfáltica M2 3,674.00 
04.03.00 Carpeta Asfáltica e=1 1/2 M2 3,674.00 

INSTALACIONES SANITARIAS 

01.00.00 RED DE DESAGÜE 

01.01.00 Traza Y Replanteo ML 234.23 
01.02.00 Excavación de Buzan Hprom = 2.50 m UND 6.16 
01.03.00 Buzones de Concreto Completo H=2 a 3 m UND 6.16 
01.04.00 Adquisión de Materialesp/Buzones Diám.= 1.2m a 2.5m ML 6.01 

02.00.00 TENDIDO DE TUBERIA 

02.01.00 Excavación de Zanja Pral. Pral.= 2.5m ML 232.17 
02.02.00 Refine y Preparacion de Cama de Arena, colocación de ptas. ML 233.93 
02.03.00 Entubado de Tubería PVC KM ISO 35 UND 233.93 
02.04.00 Adquisión Tubería PVC ISO 25 8' lnc. Accesorios UND 233.93 
02.05.00 Prueba Hidráulica a Zanja Abierta ML 233.93 
02.06.00 Vaceado de Dados Entrada/Salida buzón M3 11.00 
02.07.00 Relleno Compactación ML 233.93 
02.08.00 Prueba Hidráulica a Zanja Tapada ML 233.93 
02.09.00 Empalme a Buzón Existente ML 1.25 

03.00.00 CONEXIONES DOMICILIARIAS 

03.01.00 Exc. Zanja Tub 6'Relleno y Compac. Lprom.= 5 m ML 14.67 
03.02.00 Adquisición de Mater. P/Conex. Domic. Desague Tub. PVC 6" ML 14.67 

04.00.00 REDES DE AGUA 

04.01.00 Traza Y Replanteo ML 499.40 
04.02.00 Excavación de Zanja , Refine Instalación ML 499.40 
04.03.00 Refine de Zanja ML 499.40 
04.04.00 Instalación de Tubería ML 499.40 
04.05.00 Adquisión de Tubería PVC C-751NC. Accesorios ML 499.40 
04.06.00 Prueba Hidráulica a Zanja Abierta ML 499.40 
04.07.00 Instalación Grifo Contraincendio con Anclaje UND 1.25 
04.08.00 Instalación Accesorios Tapón Codos TEE UND 28.16 
04.09.00 Instalación de Vávulas FoFo 4' UND 3.67 
04.10.00 Relleno y Compactación ML 499.40 

05.00.00 CONEXIONES DOMICILIARIAS AGUA 

05.01.00 Trazos, Excav. Instalación de tuberías P.V.C. Relleno Lprom = 5mts UND 14.67 
05.02.00 Adquisición de materiales para la conexión completa UND 14.67 

06.00.00 PROYECTO INTEGRADO APROBADO POR EL CONCESIONARIO (SEDAPAL) 
06.01.00 Levan!. , Replanteo, Proyecto y Aprobación por SEDAPAL GLB 1.00 

07.00.00 TRAMITES 

07.01.00 Trámite ante SEDAPAL para inst. de 4 conexiones de agua y desague GLB 1.00 
07.02.00 Trámite Pre-recepción Obras a ejecutarse ( Des=191mts y 300mts de agua) GLB 1.00 

INSTALACIONES ELECTRICAS 

TITULO: "EL ENCOFRADO METALICO COMO ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA DE VIVIENDAS MASIVAS" 
AUTOR: BACH. ING. JORGE LUIS MALLMA PALOMINO 

Precio Costo 

Unitario Total U.S.$ 
2.22 3,262.51 

3.62 5,319.95 

0.25 612.33 

3.19 7,813.35 

9.72 14,284.51 

2.91 1,496.79 

51,142.08 

5.39 19,802.86 

1.64 6,025.36 

6.89 25,313.86 

72,848.71 

9,305.66 

2.02 473.15 

150.14 924.86 

406.21 2,502.25 

900.00 5,405.40 

21,566.02 

18.14 4,211.49 

8.10 1,894.80 

8.10 1,894.80 

30.14 7,050.53 

5.14 1,202.38 

15.14 166.54 

15.14 3,541.64 

5.14 1,202.38 

320.14 401.46 

4,318.56 

94.30 1,383.76 

200.00 2,934.80 

18,267.02 

0.90 449.46 

7.93 3,960.24 

1.53 764.08 

2.14 1,068.72 

14.51 7,246.29 

2.14 1,068.72 

120.14 150.66 

9.72 273.72 

20.14 73.99 

6.43 3,211.14 

4,699.78 

150.14 2,203.15 

170.14 2,496.63 

9,998.27 

9,998.27 9,998.27 

4,693.40 

2,224.49 2,224.49 

2,468.91 2,468.91 

137,346.33 
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CAPÍTULO V. ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA 111. CONCRETO ARMADO 

OBRA: 

PRESUPUESTO DE CONSTRUCCIÓN 
COSTO DIRECTO 

PROGRAMA HABITACIONAL CRUCETA 
LUGAR : SURCO ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA: CONCRETO ARMADO 

ítem Descripción Un d. Metrado 

01.00.00 REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA 

01.01.00 MATERIALES 

01.01.01 Cable N2xSY 1x25 mm2 1 O KV ML 1,127.06 

01.01.02 Terminal p/cable N2xSY 25 mm2 1 OKV ML 2.42 

01.01.03 Cable NYY 3-1x185 mm2 220V ML 51.41 

01.01.04 Tubo PVC4' ML 2.42 

01.01.05 Accesorios SAP. GLB 1.25 

01.01.06 Transformador 400 KVA UND 1.17 

01.01.07 Estructura Biposte (con accesorio de metal) JGO 1.25 

01.01.08 Tablero de B. T. UND 1.25 
01.01.09 Duetos de Concreto de 4 Vi as UND 9.83 

01.01.10 Puesta a tierra de SS.EE. ( M.TIBD UND 2.42 

01.02.00 MANO DE OBRA 

01.02.01 lnsl. de Cable N2xSY 1x25mm210KV ML 1,127.72 

01.02.02 lnsl. de Cable NYY 3-1 x 185 25 mm2 220V ML 51.41 

01.02.03 Apertura y Cierre de Zanja de 1.20 x O. 70 m ML 326.99 

01.02.04 lnsl. de Cruzadas (Incluye Zanja) UND 9.83 

01.02.05_ lnsl. de Postes de 11m UND 2.42 

01.02.06 Ferreteria y Montaje GLB 1.25 
01.02.07 Puesta en Servicio de Transformador y Equipos UND 1.25 
01.02.08 Subida Poste MT N2xSY 25 mm210 KV GLB 1.25 

01.02.09 Ejecución de Pozo de Tierra GLB 1.25 

02.00.00 REDES DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA Y ALUMBRADO POBLICO 

02.01.00 MATERIALES 

02.01.01 Cable Seco NYY Duplex 2x1x6 ML 292.67 
02.01.02 Cable Seco NYY Paralelo 3-1x6 ML 811.95 
02.01.03 Cable Seco NYY Paralelo 3-1x35 ML 614.75 
02.01.04 Cable Seco NYY Paralelo 3-1x120 ML 73.48 
02.01.05 Cable Seco NYY Paralelo 3-1x185 ML 94.31 
02.01.06 Cable THW 1.5 ML 69.81 
02.01.07 Poste de C.A. C. 7/1001120/225 UND 28.16 
02.01.08 Poste de C.A. C. 8.7/200/120/250 UND 15.91 
02.01.09 Poste de C.A. C. 9/200/120/255 UND 7.33 
02.01.10 Pastoral de C.A. C. 1.5/130/120 UND 23.25 
02.01.11 Farola y Lámpara de 70 W de Vapor de Na con equipo UND 28.16 
02.01.12 Luminaria p/Lamp. 70W Vap. Na con Equ. Y Lamp. JGO 15.91 
02.01.13 Luminaria p/Lamp. 160W Vap. Na con Equ. Y Lamp. JGO 7.33 
02.01.14 Empalme Trifásico derivación /cable NYY 185/120 mm2 UND 2.42 
02.01.15 Empalme Trifásico derivación /cable NYY 185/35 mm2 JGO 2.42 
02.01.16 Empalme Trifásico derivación /cable NYY 120/35 mm2 JGO 2.42 
02.01.17 Empalme Trifásico derivación /cable NYY 35/35 mm2 JGO 14.67 
02.01.18 Empalme Trifásico derivación /cable NYY 6/6 mm2 JGO 7.33 
02.01.19 Empalme Monofásico derivación /cable NYY 6/6 mm2 JGO 41.65 
02.02.00 MANO DE OBRA 

02.02.01 lnst. Cable Subterráneo UND 1,885.69 
02.02.02 Empalme en BT UND 71.06 
02.02.03 Poste de C.A. C. UND 51.41 
02.02.04 Pastorales de C.A. C. UND 23.25 
02.02.05 lnsl. de Lámparas y Luminarias UND 23.25 
02.02.06 lnst. de Farola y Lámpara UND 28.16 
02.02.07 Conexionado A. P. UND 51.41 
02.02.08 Apertura y cierre de zanja de 0.55 x 0.65 UND 1,163.43 

INSTALACIONES TELEFÓNICAS 

TITULO: "EL ENCOFRADO METALICO COMO ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA DE VIVIENDAS MASIVAS" 
AUTOR: BACH. ING. JORGE LUIS MALLMA PALOMINO 

Precio Costo 

Unitario Total U.S.$ 
42,728.64 

29,995.24 

7.50 8.452.95 

407.47 986.08 

123.44 6,346.54 

36.21 87.63 

1,031.14 1,293.05 

7,000.00 8,162.00 

1,400.00 1,755.60 

1,500.00 1,881.00 

63.23 621.80 

168.84 408.59 

12,733.40 

2.08 2,345.66 

4.02 206.68 

19.54 6,389.31 

35.07 344.88 

232.98 563.81 

1,600.14 2,006.58 

232.98 292.16 

232.98 292.16 

232.98 292.16 

94,617.69 

51,148.16 

3.00 878.00 

5.00 4,059.77 

25.00 15,368.65 

80.00 5,878.40 

100.00 9,431.40 

0.29 20.24 

100.00 2,816.00 

120.00 1,908.72 

120.00 879.12 

48.02 1,116.66 

153.87 4,332.98 

127.68 2,030.88 

176.57 1,293.55 

41.04 99.32 

41.04 99.32 

41.04 99.32 

28.81 422.76 

11.76 86.15 

7.85 326.92 

43,469.53 

1.89 3,563.95 

54.47 3,870.64 

155.36 7,987.68 

77.75 1,808.00 

48.65 1,131.31 

48.65 1,369.98 

19.54 1,004.63 

19.54 22,733.34 

68,139.72 
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CAPÍTULO V. ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA 111. CONCRETO ARMADO 

OBRA: 

PRESUPUESTO DE CONSTRUCCIÓN 
COSTO DIRECTO 

PROGRAMA HABITACIONAL CRUCETA 
LUGAR: SURCO ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA: CONCRETO ARMADO 

Ítem Descripción Un d. Metrado 

01.00 OBRAS PRELIMINARES 

01.01 Traza y Replanteo GLB 1.00 

01.02 Transporte de material y equipos GLB 1.00 

02.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

02.01 Excav./cierre de Zanja lnc. Refine, Cama de Arena, Relleno Compactado ML 967.49 

03.00 TUBERIA DE PVC TELFÓNICA 

03.01 Sumin. e lnsl. de Tubería PVC Telefónico Clase Pesada de 4' inc. Curvas ML 1,518.59 
03.02 Sumin. e lnst. de Tubería PVC Telefónico Clase Pesada de 3' inc. Curvas ML 1,506.34 

03.03 Acometida de Edificios UND 22.07 

04.00 CAMARAS TELFÓNICAS 

04.01 Construcción Cámara Telefónica Tipo XA UND 7.33 

04.02 Construcción Cámara Telefónica Tipo DC UND 3.67 

PARCIAL US$ 
Equipos y Materiales de Gastos Generales (Costo Directo) US$ 

TOTAL US$ 

TITULO: "EL ENCOFRADO METALICO COMO ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA DE VIVIENDAS MASIVAS" 
AUTOR: BACH. ING. JORGE LUIS MALLMA PALOMINO 

Precio Costo 

Unitario Total U.S.$ 
844.36 

424.38 424.38 

419.98 419.98 

18,904.83 

19.54 18,904.83 

30,708.85 

11.78 17,889.04 

7.94 11,960.34 

38.95 859.47 

17,681.68 

1,560.93 11,435.37 

1,700.14 6,246.31 

4,736,077.42 
240,136.49 

4,976,213.91 
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CAPÍTULO V. ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA 111. CONCRETO ARMADO 

ANALISIS DE COSTOS INDIRECTOS 

Alternativa Constructiva: Concreto Armado 
Plazo de Ejecución·15 8 meses (Edificación· 13 8 meses Habilitación Urbana· 2 meses) 

' 
MESES COSTO 

ITEM DESCRIPCION r-- UND CANT 
COSTOUS$ 

SUELDO 
COSTO MENSUAL 

BASICO 
MENSUAL S/. 

1 SUPERVISION Y ADMINISTRACION 
Dirección 
Jefe de Proyecto und 1 15.8 7,000.00 

Gestión Operativa 
Jefe de Planeamiento y Gestión Operativa und 1 15.8 3,500.00 

Asistente und 1 15.8 1,000.00 

Producción 
Jefe de Producción und 1 15.8 3,500.00 

Movimiento de Tierras und 1 3.8 2,000.00 

Suelos y Pavimentos und 1 2 2,000.00 

Asistente und 1 13.8 1,000.00 

Seguridad y Medio Ambiente 
Supervisor de Seguridad und 1 15.8 2,000.00 

Asistente de Seguridad und 1 15.8 1,000.00 

Oficina Técnica y Control de Calidad 
Jefe de Oficina Técnica und 1 15.8 3,500.00 

Jefe de Laboratorio und 1 13.8 2,000.00 

Administración 
Jefe Administrativo und 1 15.8 3,500.00 

Asistente Administrativo und 1 15.8 1,000.00 

Almacenero und 1 15.8 2,000.00 

Ayudante de Almacén und 1 15.8 1,000.00 

Control de Maquinaria und 1 15.8 1,000.00 

2 PERSONAL AUXILIAR 
Operador Grúa T arre und 2 13.8 2,000.00 

Limpieza de Oficinas und 1 15.8 600.00 

Choferes und 3 15.8 1,000.00 

Ayudante de Laboratorio und 1 2 600.00 

3 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 
Elementos de Seguridad staff costo$ 

Casco de Seguridad (ANSI Z89.1) und 16 1 3.95 

Lentes de Seguridad UVEX (ANSI Z87.1) und 16 1 6.67 

Orejeras Tipo Copa (ANSI Z87.1) und 16 1 3.99 

Zapatos con Punta de Acero und 16 1 27.50 

Elementos de Seguridad Personal Auxiliar 
Casco de Seguridad (ANSI Z89.1) und 7 1 3.95 

Lentes de Seguridad UVEX (ANSI Z87.1) und 7 1 6.67 

Orejeras Tipo Copa (ANSI Z87.1) und 7 1 3.99 

Zapatos con Punta de Acero und 7 1 14.00 

Guantes und 7 1 2.05 

Uniformes staff 
Jean con Lago und 16 1 14.15 

Camisa Manga Corta con Lago und 16 1 10.00 

Camisa Manga Larga con Lego und 16 1 12.34 

Casaca Jean con Lago und 16 1 17.00 

Casaca Térmica con Lago und 16 1 42.00 

Fotocheck und 16 1 2.86 

Uniformes Personal Auxiliar 
Uniforme con Lago und 7 1 26.50 

Fotocheck und 7 1 2.86 

TITULO: "EL ENCOFRADO METALICO COMO ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA DE VIVIENDAS MASIVAS" 
AUTOR: BACH. ING. JORGE LUIS MALLMA PALOMINO 

US$ 

3,100.00 

1,550.00 

442.86 

1,550.00 

885.71 

885.71 

442.86 

885.71 

442.86 

1,550.00 

885.71 

1,550.00 

442.86 

885.71 

442.86 

442.86 

SUBTOTAL1 

1,771.43 

265.71 

1,328.57 

265.71 

SUBTOTAL2 

3.95 

6.67 

3.99 

27.50 

3.95 

6.67 

3.99 

14.00 

2.05 

14.15 

10.00 

12.34 

17.00 

42.00 

2.86 

26.50 

2.86 

SUBTOTAL3 

TOTALUS$ 

48,980.00 

24,490.00 

6,997.14 

24,490.00 

3,365.71 

1,771.43 

6,111.43 

13,994.29 

6,997.14 

24,490.00 

12,222.86 

24,490.00 

6,997.14 

13,994.29 

6,997.14 

6,997.14 

233,385.71 

24,445.71 

4,198.29 

20,991.43 

531.43 

50,166.86 

63.20 

106.72 

63.84 

440.00 

27.65 

46.69 

27.93 

98.00 

14.35 

226.40 

160.00 

197.44 

272.00 

672.00 

45.76 

185.50 

20.02 

2,667.50 

tipo• 

gg 

gg 

gg 

gg 

gg 

gg 

gg 

gg 

gg 

gg 

gg 

gg 

gg 

gg 

gg 

gg 

cd 

gg 

gg 

gg 

gg 

gg 

gg 

gg 

gg 

gg 

gg 

gg 

gg 

gg 

gg 

gg 

gg 

gg 

gg 

gg 

gg 
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CAPÍTULO V. ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA 111. CONCRETO ARMADO 

UND CANT 
MESES 

ITEM DESCRIPCION -

SUELDO 
BASICO 

MENSUAL S/. 

4 EQUIPOS 

Equipos de Topografía costo$ 

Estación Total mes 1 2 443.81 

Miras mes 6 15.8 6.01 

Laboratorio 

Laboratorio de Suelos mes 1 3.8 1,247.10 

Laboratorio de Concreto mes 1 13.8 37.44 

Laboratorio de Asfalto mes 1 2 374.45 

Oficina 

PC's mes 7 15.8 50.00 

Impresora Laser mes 1 15.8 76.00 

Impresora Matricial mes 2 15.8 71.00 

Ploller mes 1 15.8 101.00 

Fotocopiadora mes 1 15.8 79.26 

Fax mes 1 15.8 41.79 

Campamento 

Tanque Cisterna Agua 3000 glns mes 1 15.8 101.00 

Equipos no inc. En el Costo Directo 

Grúa Torre mes 2 13.8 3,850.63 

Grupo Electrógeno 175 kw - Grúa Torre mes 2 13.8 788.00 

Balde Concretero mes 2 13.8 78.86 

Plataforma Elevadora 2ton mes 3 13.8 124.12 

Motobomba 2' mes 2 13.8 27.48 

Torre de Iluminación mes 2 3.45 425.12 

Monlacarga de 2.5 Ion mes 1 13.8 102.74 

Radio Walkie Talkie mes 12 13.8 9.01 

Radio Base mes 4 15.8 21.58 

Baños Químicos mes 4 15.8 90.85 

5 VEHICULOS costo$ 

Camioneta C/S 4x2 día 2 395 36.00 

Camioneta D/C 4x4 día 1 395 41.67 

6 CAMPAMENTOS 

Módulos costo$ 

Oficinas m2 200 1 52.00 

Almacén Techado Cerrado 1 Lab m2 150 1 45.00 

Almacén Techado Abierto m2 500 1 12.00 

Taller y Laboratorio m2 80 1 50.00 

Comedor m2 300 1 12.00 

Tópico m2 60 1 35.00 

Caseta de Vigilancia m2 25 1 52.00 

Losas y Veredas 

Losa de Concreto m2 435 1 8.00 

Veredas de Concreto m2 87 1 12.00 

Desmontaje y Demoliciones 

Desmontaje de Campamentos m2 435 1 1.00 

Demolición de Losas y Veredas m2 522 1 1.50 

Cercos y Redes 

Cerco Perimetral malla mi 790 1 3.00 

Distribución de Agua Potable mi 450 1 3.50 

Distribución de Energía Eléctrica mi 450 1 2.00 

Montaje de Equipos 

Montaje de Grúa Torre und 4 1 2,750.00 

Montaje de Elevador und 22 1 50.00 

Conexión Eléctrica und 26 1 12.00 

Desmontaje de Grúa und 4 1 750.00 

TITULO: "EL ENCOFRADO METALICO COMO ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA DE VIVIENDAS MASIVAS" 
AUTOR: BACH. ING. JORGE LUIS MALLMA PALOMINO 

COSTO 

COSTOUS$ TOTAL US$ 

COSTO MENSUAL 
US$ 

tipo* 

443.81 887.62 cd 

36.06 569.75 cd 

1,247.10 4,738.98 gg 

37.44 516.67 gg 

374.45 748.90 gg 

350.00 5,530.00 gg 

76.00 1,200.80 gg 

142.00 2,243.60 gg 

101.00 1,595.80 gg 

79.26 1,252.31 gg 

41.79 660.28 gg 

101.00 1,595.80 gg 

7,701.26 106,277.39 cd 

1,576.00 21,748.80 cd 

157.72 2,176.54 cd 

372.36 5,138.57 cd 

54.96 758.45 cd 

850.24 2,933.33 gg 

102.74 1,417.81 cd 

108.12 1,492.06 gg 

86.32 1,363.86 gg 

363.40 5,741.72 gg 

SUBTOTAL4 170,589.02 

72.00 28,440.00 gg 

41.67 16,458.33 cd 

SUBTOTAL5 44,898.33 

10,400.00 10,400.00 gg 

6,750.00 6,750.00 gg 

6,000.00 6,000.00 gg 

4,000.00 4,000.00 gg 

3,600.00 3,600.00 gg 

2,100.00 2,100.00 gg 

1,300.00 1,300.00 gg 

3,480.00 3,480.00 gg 

1,044.00 1,044.00 gg 

435.00 435.00 gg 

783.00 783.00 gg 

2,370.00 2,370.00 gg 

1,575.00 1,575.00 gg 

900.00 900.00 gg 

11,000.00 11,000.00 cd 

1,100.00 1,100.00 cd 

312.00 312.00 cd 

3,000.00 3,000.00 cd 

SUBTOTAL6 60,149.00 
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CAp(TULO V. ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA 111. CONCRETO ARMADO 

MESES COSTO 
ITEM DESCRIPCION r-- UNO CANT 

COSTOUS$ 

SUELDO 
COSTO MENSUAL 

BASICO 
MENSUAL S!. 

7 EQUIPAMIENTO DE CAMPAMENTOS 
Oficinas y Talleres costo$ 

Escritorio de Madera 5 cajones und 1 1 62.86 

Sillones de Escritorio und 1 1 35.71 

Escritorio de Madera 3 cajones und 9 1 45.71 

Sillas und 18 1 14.29 

Mueble para Computadora und 7 1 38.57 

Credenza de Madera und 9 1 60.00 

Archivador de Madera 4 gavetas und 9 1 78.57 

Mesas de reunión con 8 sillas und 2 1 245.71 

Tablero de dibujo und 2 1 80.00 

Ventilador und 10 1 58.50 

Estantería Metálica para almacén und 25 1 41.57 

Comedor 
Mesas de Comedor con 6 sillas und 2 1 274.65 

Mesas de madera rústicas 12p und 30 1 65.00 

8 MATERIALES INDIRECTOS eant costo$ 

Consumibles topografía mes 1 15.8 30.00 

Conos de Señalización und 50 1 38.00 

Consumibles señalización mes 1 15.8 50.00 

Tranquera de Seguridad und 2 1 248.00 

Letreros de Seguridad und 35 1 24.44 

Camilla de Evacuación de heridos und 5 1 118.00 

Extintor 12kg und 10 2 66.00 

Consumibles Oficina mes 1 15.8 200.00 

Agua Potable bdn 50 15.8 3.00 

Tablero Eléctrico Principal und 1 1 700.00 

Medidor de Energía und 1 1 250.00 

Medidor de Agua und 1 1 150.00 

costogln 

Gasolina Vehículos 2 gln/mes 250 13.8 2.18 

Petróleo Vehículos 1 gln/mes 175 15.8 1.94 

Petróleo Grupo Electrógeno 2 gln/mes 700 13.8 1.94 

Gasolina Motobomba 2 gln/mes 30 15.8 2.18 

Petróleo Torre de Iluminación 2 gln/mes 100 3.45 1.94 

9 FLETES 
.. 

Movilización de Equipo cama baja 3 ejes vje 6 1 650.00 

Movilización en Camión 12ton vje 10 1 350.00 

10 SERVICIOS 
Teléfono Fijo mes 1 15.8 400.00 

Teléfono Nexlel mes 5 15.8 57.00 

Línea Dedicada mes 1 15.8 350.00 

Software Administrativo mes 1 15.8 50.00 

Software Técnico mes 1 15.8 75.00 

Caja Chica mes 1 15.8 300.00 

Luz y Agua mes 1 15.8 350.00 

Medicinas mes 1 15.8 200.00 

Planos y Fotocopias mes 1 15.8 120.00 

Utiles de Oficina mes 1 15.8 150.00 

Ensayos de Laboratorio - Concreto und 150 13.8 2.00 

Ensayos de Laboratorio- Mecánica de Suelos und 25 3.8 18.00 

Practicantes de Obra und 2 15.8 200.00 

Seguridad y Vigilancia und 2 15.8 400.00 

Correo gbl 1 15.8 250.00 

TITULO: "EL ENCOFRADO METALICO COMO ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA DE VIVIENDAS MASIVAS" 
AUTOR: BACH. ING. JORGE LUIS MALLMA PALOMINO 

US$ 

62.86 

35.71 

411.39 

257.22 

269.99 

540.00 

707.13 

491.42 

160.00 

585.00 

1,039.25 

549.30 

1,950.00 

SUB TOTAL? 

30.00 

1,900.00 

50.00 

496.00 

855.40 

590.00 

660.00 

200.00 

150.00 

700.00 

250.00 

150.00 

544.79 

338.98 

1,355.93 

65.38 

193.70 

SUBTOTALS 

3,900.00 

3,500.00 

SUBTOTAL9 

400.00 

285.00 

350.00 

50.00 

75.00 

300.00 

350.00 

200.00 

120.00 

150.00 

300.00 

450.00 

400.00 

800.00 

250.00 

SUB TOTAL 10 

TOTAL US$ 

tipo• 

62.86 gg 

35.71 gg 

411.39 gg 

257.22 gg 

269.99 gg 

540.00 gg 

707.13 gg 

491.42 99 
160.00 99 
585.00 gg 

1,039.25 gg 

549.30 gg 

1,950.00 99 
7,059.27 

474.00 gg 

1,900.00 gg 

790.00 gg 

496.00 gg 

855.40 gg 

590.00 gg 

1,320.00 gg 

3,160.00 gg 

2,370.00 gg 

700.00 gg 

250.00 gg 

150.00 gg 

15,036.32 gg 

5,355.93 cd 

37,423.73 cd 

2,065.86 cd 

1,336.56 gg 

74,273.80 

3,900.00 gg 

3,500.00 gg 

7,400.00 

6,320.00 gg 

4,503.00 gg 

5,530.00 gg 

790.00 gg 

1,185.00 gg 

4,740.00 gg 

5,530.00 gg 

3,160.00 gg 

1,896.00 gg 

2,370.00 gg 

4,140.00 gg 

1,710.00 gg 

6,320.00 gg 

12,640.00 gg 

3,950.00 gg 

64,784.00 
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CAPÍTULO V. ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA 111. CONCRETO ARMADO 

DESCRIPCION UND CANT 
MESES COSTO 

ITEM t--
COSTOUS$ 

SUELDO 
COSTO MENSUAL 

BASICO 
MENSUAL S/. 

11 SEGUROS Y FIANZAS 
Seguros gbl 

Costo de Carta Fianza por Adelanto en Efectivo % 10% 15.8 1.5% 

Costo de Carta Fianza por Adelanto para Materiales % 5% 15.8 1.5% 

Costo de Carta Fianza por Fiel Cumplimiento % 5% 15.8 1.5% 

12 IMPUESTOS 
Sencico % 0.20% 

RESUMEN GG CD 

SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACION 233,385.71 0.00 

PERSONAL AUXILIAR 25,721.14 24,445.71 

IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 2,667.50 0.00 

EQUIPOS 31,614.10 138,974.92 

VEHICULOS 28,440.00 16,458.33 

CAMPAMENTOS 44,737.00 15,412.00 

EQUIPAMIENTO DE CAMPAMENTOS 7,059.27 0.00 

MATERIALES INDIRECTOS 29,428.28 44,845.52 

FLETES 7,400.00 0.00 

SERVICIOS 64,784.00 0.00 

SEGUROS Y FIANZAS 
/ 

24,750.00 0.00 

IMPUESTOS 10,000.00 0.00 

509,987.01 240,136.49 

TITULO: "EL ENCOFRADO METALICO COMO ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA DE VIVIENDAS MASIVAS" 
AUTOR: BACH. ING. JORGE LUIS MALLMA PALOMINO 

US$ 

5,000,000.00 

5,000,000.00 

5,000,000.00 

SUB TOTAL 11 

5,000,000.00 

SUB TOTAL 12 

TOTALUS$ 

5,000.00 

9,875.00 

4,937.50 

4,937.50 

24,750.00 

10,000.00 

10,000.00 

tipo* 

gg 

gg 

gg 

gg 

gg 
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Presupuesto Total de Obra 
CONCRETO ARMADO 



CAPÍTULO V. ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA 111. CONCRETO ARMADO 

PRESUPUESTO TOTAL DE EJECUCIÓN DE OBRA 

OBRA: Conjunto Habitacional La Cruceta 
Lugar: Surco 
Moneda: Dólares Americanos U.S.$ 
Alternativa Constructiva: Concreto Armado 
Plazo de Ejecución: 15.8 meses (Edificación: 13.8 meses, Habilitación Urbana: 2 meses) 

Costo Directo 
MANO DE OBRA 

MATERIALES 
SUBCONTRATOS 

EQUIPOS 
HABILITACION URBANA 

INSTALACIONES SANITARIAS 

INSTALACIONES ELECTRICAS 

COSTOS DIRECTOS CONSIDERADOS EN INDIRECTOS 

TOTAL COSTO DIRECTO U.S.$ 

Costo Indirecto 
SUPERVISION 

EQUIPOS 

CAMPAMENTO 

MATERIALES 

FLETES 

GASTOS GENERALES 

TOTAL COSTO INDIRECTO U.S.$ 
%del C.D. 

1 SUB TOTAL C.D.+ C.IND. 

ITOTAL U.S.$ 

TITULO: "EL ENCOFRADO METALICO COMO ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA DE VIVIENDAS MASIVAS" 
AUTOR: BACH. ING. JORGE LUIS MALLMA PALOMINO 

1 ,084,110.40 22% 

2,211,617.35 44% 

0.00 0% 

425,746.80 9% 

573,934.18 12% 

188,496.02 4% 

252,172.69 5% 

240,136.49 5% 

4,976,213.91 

261,774.36 51% 

60,054.10 12% 

51,796.27 10% 

29,428.28 6% 

7,400.00 1% 

99,534.00 20% 

509,987.01 
10.25% 

5,486,200.92 

5,486,200.92 
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Análisis de Precios Unitarios 
CONCRETO ARMADO 



510 PáQina: 
Empresa no registrada Fecha : 03/04/2004 08:09:48p.m. 

Análisis de precios unitarios 

Obra 0301002 PRESUPUESTO: AL TER NATIVA CONCRETO ARMADO 
Fórmula 01 OBRAS PRELIMINARES Fecha 15/03/2002 

Partida 01.01.01 TRAZO Y REPLANTEO 
Rendimiento M2/DIA Costo unitario directo por : M2 0.73 

CódiQO 

470101 
470102 
470104 

020106 
210000 
305504 
305510 
380000 
390620 
430016 

Descripción Insumo 

CAPATAZ 
OPERARIO 
PEON 

Mano de Obra 

Materiales 
CLAVOS PARA MADERA C/C 3/4" 
CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) 
NIVEL 
TEODOLITO 
HORMIGON 
TIZA 
MADERA TORNILLO EN BRUTO 

Unidad Cuadrilla Cantidad 

HH 0.0320 
HH 0.0320 
HH 0.0640 

KG 0.0400 
BOL 0.0160 
DIA 0.0040 
DIA 0.0040 
M3 0.0050 

BOL 0.0100 
P2 0.0500 

TITULO: "EL ENCOFRADO METALJCO COMO ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA DE VIVIENDAS MASIVAS" 
AUTOR: BACH. ING. JORGE LUIS MALLMA PALOMINO 

Precio Parcial 

2.77 0.09 
2.33 0.07 
1.90 0.12 

0.28 

1.07 0.04 
4.01 0.06 

20.00 0.08 
50.00 0.20 

4.60 0.02 
2.00 0.02 
0.60 0.03 

0.45 
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S10 
Empresa no registrada 

Páqina: 
Fecha : 

1 
03/04/2004 08:10:01 p.m. 

Análisis de precios unitarios 

Obra 0301002 PRESUPUESTO: ALTERNATIVA CONCRETO ARMADO 

Fórmula 02 ESTRUCTURAS 

Partida 02.01.01 

Rendimiento 150.000 M3/DIA 

Códiqo 

470101 
470104 

370101 
490412 

Descripción Insumo 

CAPATAZ 
PEON 

Mano de Obra 

Eauipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
CARGADOR S/LLANT AS 200-250 HP 4-4.1 YD3. 

Partida 

Rendimiento 

02.01.02 

3.000 M3/DIA 

CódiQO 

470101 
470104 

370101 

Descripción Insumo 

CAPATAZ 
PEON 

Mano de Obra 

Eauipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

Partida 

Rendimiento 

02.01.03 

120.000 M3/DIA 

Códiqo 

470104 

370101 
490900 

Descripción Insumo 
Mano de Obra 

PEON 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
MOTONIVELADORA DE 125 HP 

Partida 02.01.04 

Rendimiento 2.500 M3/DIA 

Códiao 

470101 
470104 

370101 

Descripción Insumo 

CAPATAZ 
PEON 

Mano de Obra 

Eauipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

TITULO: "EL ENCOFRADO METALICO COM 

Fecha 

EXCAVACIÓN MASIVA 

Costo unitario directo por : M3 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

HH 0.10 0.0053 2.77 
HH 1.00 0.0533 1.90 

%MO 3.0000 0.11 
HM 1.00 0.0533 47.14 

EXCAVACIÓN MANUAL DE VIGA DE CIMEN. PERIM. 

Unidad 

HH 
HH 

%MO 

Costo unitario directo por : M3 

Cuadrilla 

0.10 
1.00 

Cantidad 

0.2667 
2.6667 

3.0000 

Precio 

2.77 
1.90 

5.81 

PERFILADO DE EXCAVACIÓN MASIVA 

Unidad 

HH 

%MO 
HM 

Costo unitario directo por : M3 

Cuadrilla 

1.00 

1.00 

Cantidad 

0.0667 

3.0000 
0.0667 

Precio 

1.90 

0.13 
45.00 

EXCAVACIÓN MANUAL DE CISTERNAS 

Unidad 

HH 
HH 

%MO 

Costo unitario directo por : M3 

Cuadrilla 

0.10 
1.00 

Cantidad 

0.3200 
3.2000 

3.0000 

Precio 

2.77 
1.90 

6.97 

15/03/2002 

2.62 

Parcial 

0.01 
0.10 
0.11 

0.00 
2.51 
2.51 

5.98 

Parcial 

0.74 
5.07 
5.81 

0.17 
0.17 

3.13 

Parcial 

0.13 
0.13 

0.00 
3.00 
3.00 

7.18 

Parcial 

0.89 
6.08 
6.97 

0.21 
0.21 
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S10 
Empresa no registrada 

Páqina: 
Fecha : 

2 
03/04/2004 08:10:01p.m. 

Análisis de precios unitarios 

Obra 0301002 PRESUPUESTO: ALTERNATIVA CONCRETO ARMADO 
Fórmula 02 ESTRUCTURAS 

Partida 02.01.05 
Rendimiento 3.000 M3/DIA 

Códiqo Descripción Insumo 
Mano de Obra 

470104 PEON 

Partida 
Rendimiento 

02.01.06 
40.000 M2/DIA 

Códiqo 

470102 
470104 

370101 

Partida 

Descripción Insumo 

OPERARIO 
PEON 

Mano de Obra 

Eauipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

02.01.07 
Rendimiento 300.000 M2/DIA 

Códiqo Descripción Insumo 
Mano de Obra 

470101 CAPATAZ 
470104 PEON 

Materiales 
050100 AFIRMADO 
390620 TIZA 

Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
490307 RODILLO LISO VIBR AUTOP 101-135HP 10-12T 
490900 MOTONIVELADORA DE 125 HP 

Partida 02.01.08 
Rendimiento 160.000 M3/DIA 

Códiao Descripción Insumo 
Mano de Obra 

470104 PEON 

Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
480423 CAMION VOLQUETE 4x2140-210 HP 6M3. 
490412 CARGADOR S/LLANTAS 200-250 HP 4-4.1 YD3. 

Fecha 

ACARREO MANUAL 
Costo unitario directo por : M3 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

HH 1.00 2.6667 1.90 

EXPLANACIÓN Y MEJORAMIENTO DE TERRENO 
Costo unitario directo por : M2 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

HH 0.10 0.0200 2.33 
HH 1.00 0.2000 1.90 

%MO 5.0000 0.43 

RELLENO COMPACTADO AFIRMADO e=0.25mt 
Costo unitario directo por : M2 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

HH 1.00 0.0267 2.77 
HH 2.00 0.0533 1.90 

M3 1.2500 5.00 
BOL 0.0500 2.00 

%MO 3.0000 0.17 
HM 0.50 0.0133 28.67 
HM 1.00 0.0267 45.00 

ELIMINACION DE MATERIAL DE DESMONTE 

Costo unitario directo por : M3 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

HH 0.33 0.0167 1.90 

%MO 2.0000 0.03 
HM 1.00 0.0500 28.00 
HM 0.50 0.0250 47.14 

15/03/2002 

5.07 

Parcial 

5.07 
5.07 

0.45 

Parcial 

0.05 
0.38 
0.43 

0.02 
0.02 

8.11 

Parcial 

0.07 
0.10 
0.17 

6.25 
0.10 
6.35 

0.01 
0.38 
1.20 
1.59 

2.61 

Parcial 

0.03 
0.03 

0.00 
1.40 
1.18 
2.58 

TITU~c;;)~ ");!.ENCOFRADO METALICO COMO ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA DE VIVIENDAS MASIVAS" 
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S10 PáQina: 3 
Empresa no registrada Fecha : 03/04/2004 08:10:01p.m. 

Análisis de precios unitarios 

Obra 0301002 PRESUPUESTO: AL TER NATIVA CONCRETO ARMADO 

Fórmula 02 ESTRUCTURAS Fecha 15/03/2002 

Partida 02.01.09 LIMPIEZA DE OBRA 

Rendimiento 900.000 M2/DIA Costo unitario directo por : M2 0.22 

CódiQo Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 

470104 PEON HH 1.00 0.0089 1.90 0.02 
0.02 

Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.02 0.00 
490421 RETROEXCAVADOR S/LLANTAS 58 HP 1 YD3. HM 1.00 0.0089 22.00 0.20 

0.20 

Partida 02.02.01a SOLADO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 
Rendimiento 120.000 M2/DIA Costo unitario directo por : M2 3.12 

CódiQO Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 

470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0067 2.77 0.02 
470102 OPERARIO HH 2.00 0.1333 2.33 0.31 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.0667 2.11 0.14 
470104 PEON HH 6.00 0.4000 1.90 0.76 

1.23 
Materiales 

210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 0.2840 4.01 1.14 
380000 HORMIGO N M3 0.0940 4.60 0.43 
431652 REGLA DE MADERA P2 0.1000 0.70 0.07 

1.64 
Equipos 

370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1.23 0.04 
491007 MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11 P3 HM 1.00 0.0667 3.20 0.21 

0.25 

Partida 02.02.01b SOLADO PARA CISTERNA 
Rendimiento 120.000 M2/DIA Costo unitario directo por : M2 3.12 

Códiao Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 

470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0067 2.77 0.02 
470102 OPERARIO HH 2.00 0.1333 2.33 0.31 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.0667 2.11 0.14 
470104 PEON HH 6.00 0.4000 1.90 0.76 

1.23 
Materiales 

210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 0.2840 4.01 1.14 
380000 HORMIGON M3 0.0940 4.60 0.43 
431652 REGLA DE MADERA P2 0.1000 0.70 0.07 

1.64 
Eauipos 

370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1.23 0.04 
491007 MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11 P3 HM 1.00 0.0667 3.20 0.21 

0.25 

TITULO: "EL ENCOFRADO METALICO COMO ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA DE VIVIENDAS MASIVAS" 
AUTOR: BACH. ING. JORGE LUIS MALLMA PALOMINO 
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S10 Pá~ina: 4 
Empresa no registrada Fecha : 03/04/2004 08:10:01 p.m. 

Análisis de precios unitarios 

Obra 0301002 PRESUPUESTO: ALTERNATIVA CONCRETO ARMADO 
Fórmula 02 ESTRUCTURAS Fecha 15/03/2002 

Partida 02.02.01C FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:10 

Rendimiento 3.750 M3/DIA Costo unitario directo por : M3 25.83 

Códi~o Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 

470102 OPERARIO HH 1.00 2.1333 2.33 4.97 
470104 PEON HH 1.00 2.1333 1.90 4.05 

9.02 
Materiales 

210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 3.0500 4.01 12.23 
380000 HORMIGON M3 0.9500 4.60 4.37 
390500 AGUA M3 0.1200 1.00 0.12 

16.72 
Equipos 

370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 1.0000 9.02 0.09 
0.09 

Partida 02.02.02a CONCRETO 1:10 +30% P.G. PARA CIMIENTOS CORRIDOS 
Rendimiento 25.000 M3/DIA Costo unitario directo por : M3 29.64 

Códiqo Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 

470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0320 2.77 0.09 
470102 OPERARIO HH 3.00 0.9600 2.33 2.24 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.3200 2.11 0.68 
470104 PEON HH 8.00 2.5600 1.90 4.86 

7.87 
Materiales 

050009 PIEDRA GRANDE DE 8" M3 0.5040 4.99 2.51 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 3.5000 4.01 14.04 
380000 HORMIGON M3 0.8720 4.60 4.01 
390500 AGUA M3 0.1050 1.00 0.11 

20.67 
Equipos 

370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 1.0000 7.87 0.08 
491007 MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3 HM 1.00 0.3200 3.20 1.02 

1.10 

Partida 02.02.02b CONCRETO 1 :8+25% P.M. PARA SOBRECIMIENTOS 
Rendimiento 15.000 M3/DIA Costo unitario directo por : M3 33.75 

Códiao Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 

470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0533 2.77 0.15 
470102 OPERARIO HH 2.00 1.0667 2.33 2.49 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.5333 2.11 1.13 
470104 PEON HH 6.00 3.2000 1.90 6.08 

9.85 
Materiales 

050011 PIEDRA MEDIANA DE 6" M3 0.4200 4.99 2.10 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 3.8900 4.01 15.60 
380000 HORMIGON M3 0.8930 4.60 4.11 
390500 AGUA M3 0.1800 1.00 0.18 

21.99 
Equipos 

370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 2.0000 9.85 0.20 
491007 MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11 P3 HM 1.00 0.5333 3.20 1.71 

1.91 

TITULO: "EL ENCOFRADO METALICO COMO ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA DE VIVIENDAS MASIVAS" 
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S10 
Empresa no registrada 

Páaina: 
Fecha : 

5 
03/04/2004 08:10:01 p.m. 

Análisis de precios unitarios 

Obra 
Fórmula 

0301002 PRESUPUESTO: ALTERNATIVA CONCRETO ARMADO 
02 ESTRUCTURAS 

Partida 02.02.02c 
Rendimiento 10.000 M2/DIA 

Códiqo 

470101 
470102 
470103 

020008 
020105 
450101 

370101 

Partida 

Descripción Insumo 

CAPATAZ 
OPERARIO 
OFICIAL 

Mano de Obra 

Materiales 
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 8 
CLAVOS PARA MADERA C/C 3' 
MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

02.03.01a 
Rendimiento 36.000 M3/DIA 

Códiao Descripción Insumo 
Mano de Obra 

470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
470104 PEON 

Materiales 
210126 CONCRETO PREMEZCLADO T.l fc=175 Kg/cm2 
340000 GASOLINA 84 OCTANOS 

Eauipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
490704 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" 

Partida 02.03.01b 
Rendimiento 5.000 M2/DIA 

Códiao Descripción Insumo 
Mano de Obra 

470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 

Materiales 
020008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 8 
020105 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" 
308506 SI KA FORM METAL 99 
450101 MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO 

Eauipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 

Fecha 

ENCOFRADO Y DESENCOF. SOBRECIMIENTO DE 0.30 A 0.60 MT 
Costo unitario directo por : M2 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

HH 0.10 0.0800 2.77 
HH 1.00 0.8000 2.33 
HH 1.00 0.8000 2.11 

KG 0.2600 0.55 
KG 0.1600 0.55 
P2 3.3500 0.60 

%MO 3.0000 3.77 

CONCRETO EN LOSA DE CIMENTACION F'C= 175 KG/CM2 
Costo unitario directo por : M3 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

HH 0.10 0.0222 2.77 
HH 2.00 0.4444 2.33 
HH 1.00 0.2222 2.11 
HH 7.00 1.5556 1.90 

M3 1.0500 59.00 
GLN 0.2000 2.40 

%MO 3.0000 4.53 
HM 2.00 0.4444 3.50 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO LOSA DE CIMENTACION 
Costo unitario directo por : M2 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

HH 0.10 0.1600 2.77 
HH 1.00 1.6000 2.33 
HH 1.00 1.6000 1.90 

KG 0.2500 0.55 
KG 0.2500 0.55 
KG 0.0500 1.63 
P2 3.3800 0.60 

%MO 3.0000 7.21 

15/03/2002 

6.12 

Parcial 

0.22 
1.86 
1.69 
3.77 

0.14 
0.09 
2.01 
2.24 

0.11 
0.11 

68.66 

Parcial 

0.06 
1.04 
0.47 
2.96 
4.53 

61.95 
0.48 

62.43 

0.14 
1.56 
1.70 

9.82 

Parcial 

0.44 
3.73 
3.04 
7.21 

0.14 
0.14 
0.08 
2.03 
2.39 

0.22 
0.22 
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S10 
Empresa no registrada 

Pá!lina: 
Fecha : 

6 
03/04/2004 08:10:01 p.m. 

Análisis de precios unitarios 

Obra 
Fórmula 

0301002 PRESUPUESTO: ALTERNATIVA CONCRETO ARMADO 

02 ESTRUCTURAS 

Partida 02.03.01c 
Rendimiento 300.000 KG/DIA 

Códi!lO 

470101 
470102 
470103 

020007 
029702 

370101 

Partida 

Descripción Insumo 

CAPATAZ 
OPERARIO 
OFICIAL 

Mano de Obra 

Materiales 
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 16 
ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

02.03.02a 
Rendimiento 18.000 M3/DIA 

Códiqo Descripción Insumo 
Mano de Obra 

470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
470104 PEON 

Materiales 
210126 CONCRETO PREMEZCLADO T.l fc=175 Kg/cm2 
340000 GASOLINA 84 OCTANOS 

Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
490704 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" 

Partida 02.03.02b 
Rendimiento 8.000 M2/DIA 

Códiqo Descripción Insumo 
Mano de Obra 

470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 

Materiales 
020008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 8 
020105 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" 
450101 MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO 

Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 

Fecha 

ACERO EN LOSA DE CIMENTACION GRADO 60 
Costo unitario directo por : KG 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

HH 0.10 0.0027 2.77 
HH 1.00 0.0267 2.33 
HH 100 0.0267 2.11 

KG 0.0600 0.55 
KG 1.0700 0.36 

%MO 3.0000 0.13 

CONCRETO EN VIGAS DE CIMENTACION F'C= 175 KG/CM2 
Costo unitario directo por : M3 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

HH 0.10 0.0444 2.77 
HH 2.00 0.8889 2.33 
HH 1.00 0.4444 2.11 
HH 6.00 2.6667 1.90 

M3 1.0500 59.00 
GLN 0.2000 2.40 

%MO 3.0000 8.20 
HM 100 0.4444 3.50 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VIGA DE CIMENTACION 
Costo unitario directo por : M2 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

HH 0.10 0.1000 2.77 
HH 1.00 1.0000 2.33 
HH 1.00 1.0000 2.11 

KG 0.2500 0.55 
KG 0.2500 0.55 
P2 7.8900 0.60 

%MO 3.0000 4.72 

15/03/2002 

0.55 

Parcial 

0.01 
0.06 
0.06 
0.13 

0.03 
0.39 
0.42 

0.00 
0.00 

72.44 

Parcial 

0.12 
2.07 
0.94 
5.07 
8.20 

61.95 
0.48 

62.43 

0.25 
1.56 
1.81 

9.87 

Parcial 

0.28 
2.33 
2.11 
4.72 

0.14 
0.14 
4.73 
5.01 

0.14 
0.14 
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S10 Páqina: 7 
Empresa no registrada Fecha : 03/04/2004 08:10:01p.m. 

Análisis de precios unitarios 

Obra 0301002 PRESUPUESTO: ALTERNATIVA CONCRETO ARMADO 
Fórmula 02 ESTRUCTURAS Fecha 15/03/2002 

Partida 02.03.02c ACERO EN VIGA DE CIMENTACION GRADO 60 

Rendimiento 220.000 KG/DIA Costo unitario directo por : KG 0.60 

Códiqo Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 

470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0036 2.77 0.01 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.0364 2.33 0.08 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.0364 2.11 0.08 

0.17 
Materiales 

020007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 16 KG 0.0600 0.55 0.03 
029702 ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 KG 1.0700 0.36 0.39 

0.42 
EQuipos 

370101 HERRAMIENTAS MANUALES 'loMO 3.0000 0.17 0.01 
0.01 

Partida 02.03.03a CONCRETO EN MUROS REFORZADOS F'C= 175 KG/CM2 
Rendimiento 35.000 M3/DIA Costo unitario directo por : M3 77.48 

CódiQo Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 

470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0229 2.77 0.06 
470102 OPERARIO HH 3.00 0.6857 2.33 1.60 
470103 OFICIAL HH 2.00 0.4571 2.11 0.96 
470104 PEON HH 8.00 1.8286 1.90 3.47 

6.09 
Materiales 

210126 CONCRETO PREMEZCLADO T.l fc=175 Kg/cm2 M3 1.0500 59.00 61.95 
210132 SERVICIO DE BOMBA P/CONCR. PREMEZCLADO M3 1.0000 7.00 7.00 
340000 GASOLINA 84 OCTANOS GLN 0.2000 2.40 0.48 
390500 AGUA M3 0.1840 1.00 0.18 

69.61 
EQuipos 

370101 HERRAMIENTAS MANUALES 'loMO 3.0000 6.09 0.18 
490704 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" HM 2.00 0.4571 3.50 1.60 

1.78 

Partida 02.03.03b ENCOFRADO Y DESENCOF MUROS REFORZADOS 
Rendimiento 10.000 M2/DIA Costo unitario directo por : M2 8.97 

CódiQo Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 

470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0800 2.77 0.22 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.8000 2.33 1.86 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.8000 2.11 1.69 

3.77 
Materiales 

020008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 8 KG 0.2500 0.55 0.14 
020107 CLAVOS PARA MADERA C/C 4" KG 0.9000 0.55 0.50 
307101 FUNDA PLASTICA KG 0.2500 2.14 0.54 
450101 MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO P2 3.8900 0.60 2.33 
531003 PETROLEO GLN 0.0400 1.88 0.08 

3.59 
EQuipos 

370101 HERRAMIENTAS MANUALES 'loMO 3.0000 3.77 0.11 
497401 EQUIPO DE ENCOFRADO CONTECH M2 10.00 1.0000 1.50 1.50 

1.61 
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S10 Páqina: 8 
Empresa no registrada Fecha : 03/04/2004 08:10:01p.m. 

Análisis de precios unitarios 

Obra 0301002 PRESUPUESTO: AL TER NATIVA CONCRETO ARMADO 
Fórmula 02 ESTRUCTURAS Fecha 15/03/2002 

Partida 02.03.03c ACERO EN MUROS REFORZADOS GRADO 60 
Rendimiento 270.000 KG/DIA Costo unitario directo por : KG 0.56 

Códiqo Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantid<:d Precio Parcial 
Mano de Obra 

470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0030 2.77 0.01 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.0296 2.33 0.07 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.0296 2.11 0.06 

0.14 
Materiales 

020007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 16 KG 0.0600 0.55 0.03 
029702 ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 KG 1.0700 0.36 0.39 

0.42 
Equipos 

370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.14 0.00 
0.00 

Partida 02.03.04a CONCRETO EN LOSAS MACIZAS F'C=175 KG/CM2 
Rendimiento 50.000 M3/DIA Costo unitario directo por : M3 74.60 

Códiqo Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 

470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0160 2.77 0.04 
470102 OPERARIO HH 3.00 0.4800 2.33 1.12 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.1600 2.11 0.34 
470104 PEON HH 8.00 1.2800 1.90 2.43 

3.93 
Materiales 

210126 CONCRETO PREMEZCLADO T.l fc=175 Kg/cm2 M3 1.0500 59.00 61.95 
210132 SERVICIO DE BOMBA P/CONCR. PREMEZCLADO M3 1.0000 700 700 
340000 GASOLINA 84 OCTANOS GLN 0.2000 2.40 0.48 

69.43 
Eauipos 

370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 3.93 0.12 
490704 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" HM 2.00 0.3200 3.50 1.12 

1.24 

Partida 02.03.04b ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE LOSAS MACIZAS 
Rendimiento 13.000 M2/DIA Costo unitario directo por : M2 6.35 

Códiao Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 

470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0615 2.77 0.17 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.6154 2.33 1.43 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.6154 2.11 1.30 

2.90 
Materiales 

307507 CINTA MASKINTAPE DE 2" RLL 0.0420 2.40 0.10 
308506 SIKA FORM METAL 99 KG 0.0277 1.63 0.05 
440319 TRIPLAY DE 4'x8'x 19 mm PLN 0.0500 20.29 1.01 

1.16 
Eauipos 

370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 2.90 0.09 
497402 EQUIPO DE ENCOFRADO EFCO M2 1300 1.0000 2.20 2.20 

2.29 
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S10 
Empresa no registrada 

Páqina: 
Fecha : 

9 
03/04/2004 08:10:01 p.m. 

Análisis de precios unitarios 

Obra 
Fórmula 

0301002 PRESUPUESTO: ALTERNATIVA CONCRETO ARMADO 
02 ESTRUCTURAS 

Partida 02.03.04c 
Rendimiento 280.000 KG/DIA 

Códiqo 

470101 
470102 
470103 

020007 
029702 

370101 

Partida 

Descripción Insumo 

CAPATAZ 
OPERARIO 
OFICIAL 

Mano de Obra 

Materiales 
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 16 
ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

02.03.05a 
Rendimiento 35.000 M3/DIA 

Códiqo Descripción Insumo 
Mano de Obra 

470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 

Materiales 
210126 CONCRETO PREMEZCLADO T.l fc=175 Kg/cm2 
210132 SERVICIO DE BOMBA P/CONCR. PREMEZCLADO 
340000 GASOLINA 84 OCTANOS 

Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
490704 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" 

Partida 02.03.05b 

Rendimiento 5.000 M2/DIA 

Códiqo Descripción Insumo 
Mano de Obra 

470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 

Materiales 
020007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 16 
020105 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" 
308506 SIKA FORM METAL 99 
450101 MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO 

Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 

Fecha 

ACERO GRADO 60 EN LOSAS MACIZAS 
Costo unitario directo por : KG 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

HH 0.10 0.0029 2.77 
HH 1.00 0.0286 2.33 
HH 1.00 0.0286 211 

KG 0.0600 0.55 
KG 1.0700 0.36 

%MO 3.0000 0.14 

CONCRETO EN ESCALERAS F'C=175 KG/CM2 
Costo unitario directo por : M3 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

HH 0.10 0.0229 2.77 
HH 1.00 0.2286 2.33 
HH 6.00 1.3714 1.90 

M3 1.0500 59.00 
M3 1.0000 7.00 

GLN 0.2000 2.40 

%MO 3.0000 3.20 
HM 1.00 0.2286 3.50 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ESCALERAS 
Costo unitario directo por : M2 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

HH 0.10 0.1600 2.77 
HH 1.00 1.6000 2.33 
HH 1.00 1.6000 2.11 

KG 0.2500 0.55 
KG 0.2500 0.55 
KG 0.0430 1.63 
P2 3.5000 0.60 

%MO 3.0000 7.55 

15/03/2002 

0.56 

Parcial 

0.01 
0.07 
0.06 
0.14 

0.03 
0.39 
0.42 

0.00 
0.00 

73.53 

Parcial 

0.06 
0.53 
2.61 
3.20 

61.95 
7.00 
0.48 

69.43 

0.10 
0.80 
0.90 

10.23 

Parcial 

0.44 
3.73 
3.38 
7.55 

0.14 
0.14 
0.07 
2.10 
2.45 

0.23 
0.23 

A
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S10 
Empresa no registrada 

Páqina: 
Fecha : 

10 
03/04/2004 08:10:01p.m. 

Análisis de precios unitarios 

Obra 
Fórmula 

0301002 PRESUPUESTO: ALTERNATIVA CONCRETO ARMADO 
02 ESTRUCTURAS 

Partida 02.03.05c 
Rendimiento 230.000 KG/DIA 

Códiqo 

470101 
470102 
470103 

020007 
029702 

370101 

Partida 

Descripción Insumo 

CAPATAZ 
OPERARIO 
OFICIAL 

Mano de Obra 

Materiales 
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 16 
ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

02.03.06a 
Rendimiento 40.000 M3/DIA 

Códiao Descripción Insumo 
Mano de Obra 

470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
470104 PEON 

Materiales 
210126 CONCRETO PREMEZCLADO T.l fc=175 Kg/cm2 
340000 GASOLINA 84 OCTANOS 

Eauipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
490704 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" 

Partida 02.03.06b 
Rendimiento 10.960 M2/DIA 

Códiao Descripción Insumo 
Mano de Obra 

470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 

Materiales 
020008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 8 
020105 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" 
450101 MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO 

Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 

Fecha 15/03/2002 

ACERO GRADO 60 EN ESCALERAS 
Costo unitario directo por : KG 0.58 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 

HH 0.10 0.0035 2.77 0.01 
HH 1.00 0.0348 2.33 0.08 
HH 1.00 0.0348 2.11 0.07 

0.16 

KG 0.0600 0.55 0.03 
KG 1.0700 0.36 0.39 

0.42 

%MO 3.0000 0.16 0.00 
0.00 

CONCRETO EN CISTERNA SUBTERRANEA F'C=175 KG/CM2 
Costo unitario directo por : M3 66.93 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 

HH 0.10 0.0200 2.77 0.06 
HH 2.00 0.4000 2.33 0.93 
HH foo 0.2000 2.11 0.42 
HH 6.00 1.2000 1.90 2.28 

3.69 

M3 1.0500 59.00 61.95 
GLN 0.2000 2.40 0.48 

62.43 

%MO 3.0000 3.69 0.11 
HM 1.00 0.2000 3.50 0.70 

0.81 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN CISTERNA SUBTERRANEA 
Costo unitario directo por : M2 5.87 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 

HH 0.10 0.0730 2.77 0.20 
HH 1.00 0.7299 2.33 1.70 
HH 1.00 0.7299 2.11 1.54 

3.44 

KG 0.1500 0.55 0.08 
KG 0.1200 0.55 0.07 
P2 3.6400 0.60 2.18 

2.33 

%MO 3.0000 3.44 0.10 
0.10 
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S10 
Empresa no registrada 

Pá~:~ina: 

Fecha : 
11 

03/04/2004 08:10:01 p.m. 

Análisis de precios unitarios 

Obra 
Fórmula 

0301002 PRESUPUESTO: ALTERNATIVA CONCRETO ARMADO 

02 ESTRUCTURAS 

Partida 02.03.06c 
Rendimiento 260.000 KG/DIA 

CódiCIO 

470101 
470102 
470103 

020007 
029702 

370101 

Partida 

Descripción Insumo 

CAPATAZ 
OPERARIO 
OFICIAL 

Mano de Obra 

Materiales 
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 16 
ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

02.03.07a 
Rendimiento 30.000 M3/DIA 

Códiqo Descripción Insumo 
Mano de Obra 

470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 
470104 PEON 

Materiales 
210126 CONCRETO PREMEZCLADO T.l fc=175 Kg/cm2 
210132 SERVICIO DE BOMBA P/CONCR. PREMEZCLADO 
340000 GASOLINA 84 OCTANOS 

Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
490704 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" 

Fecha 

ACERO GRADO 60 EN CISTERNA SUBTERRANEA 
Costo unitario directo por : KG 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

HH 0.34 00105 2.77 
HH 1.00 0.0308 2.33 
HH 1.00 0.0308 2.11 

KG 0.0600 0.55 
KG 1.0700 0.36 

%MO 3.0000 0.16 

CONCRETO EN TANQUE ELEVADO F'C=175 KG/CM2 
Costo unitario directo por : M3 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

HH 0.10 0.0267 2.77 
HH 2.00 0.5333 2.33 
HH 1.00 0.2667 2.11 
HH 6.00 1.6000 1.90 

M3 1.0500 59.00 
M3 1.0000 7.00 

GLN 0.5400 2.40 

%MO 3.0000 4.91 
HM 1.00 0.2667 3.50 

15/03/2002 

0.58 

Parcial 

0.03 
0.07 
0.06 
0.16 

0.03 
0.39 
0.42 

0.00 
0.00 

76.24 

Parcial 

0.07 
1.24 
0.56 
3.04 
4.91 

61.95 
7.00 
1.30 

70.25 

0.15 
0.93 
1.08 

Partida 02.03.07b ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN TANQUE ELEVADO 
Rendimiento 8.000 M2/DIA Costo unitario directo por : M2 8.86 

Códiqo 

470101 
470102 
470103 

020008 
020105 
440319 
450101 

370101 

Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad 
Mano de Obra 

CAPATAZ HH 0.10 0.1000 
OPERARIO HH 1.00 1.0000 
OFICIAL HH 1.00 1.0000 

Materiales 
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 8 KG 0.2500 
CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG 0.2500 
TRIPLAY DE 4'x8'x 19 mm PLN 0.0500 
MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO P2 4.5100 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 

TITULO: "EL ENCOFRADO METALICO COMO ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA DE VIVIENDAS MASIVAS" 
AUTOR: BACH. ING. JORGE LUIS MALLMA PALOMINO 

Precio Parcial 

2.77 0.28 
2.33 2.33 
2.11 2.11 

4.72 

0.55 0.14 
0.55 0.14 

20.29 1.01 
0.60 2.71 

4.00 

4.72 0.14 
0.14 
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S10 Pá!lina: 12 
Empresa no registrada Fecha : 03/04/2004 08:10:01 p.m. 

Análisis de precios unitarios 

Obra 0301002 PRESUPUESTO: ALTERNATIVA CONCRETO ARMADO 
Fórmula 02 ESTRUCTURAS Fecha 15/03/2002 

Partida 02.03.07c ACERO GRADO 60 EN TANQUE ELEVADO 

Rendimiento 220.000 KG/DIA Costo unitario directo por : KG 0.60 

Códi!lO Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 

470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0036 2.77 0.01 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.0364 2.33 0.08 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.0364 2.11 0.08 

0.17 
Materiales 

020007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 16 KG 0.0600 0.55 0.03 
029702 ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 KG 1.0700 0.36 0.39 

0.42 
Equipos 

370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.17 0.01 
0.01 

Partida 02.03.08a CONCRETO EN COLUMNAS F'C=175 KG/CM2 
Rendimiento 10.000 M3/DIA Costo unitario directo por : M3 65.17 

Códiqo Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 

470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0800 2.77 0.22 
470102 OPERARIO HH 2.00 1.6000 2.33 3.73 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.8000 2.11 1.69 
470104 PEON HH 6.00 4.8000 1.90 9.12 

14.76 
Materiales 

050003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3 0.9000 8.82 7.94 
050104 ARENA GRUESA M3 0.5000 4.80 2.40 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 8.5000 4.01 34.09 
390500 AGUA M3 0.1800 1.00 0.18 

44.61 
Equipos 

370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 14.76 0.44 
490704 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" HM 1.00 0.8000 3.50 2.80 
491007 MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11 P3 HM 1.00 0.8000 3.20 2.56 

5.80 

Partida 02.03.08b ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 
Rendimiento 16.000 M2/DIA Costo unitario directo por : M2 5.61 

Códiqo Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 

470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0500 2.77 0.14 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.5000 2.33 1.17 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.5000 2.11 1.06 

2.37 
Materiales 

020008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 8 KG 0.3000 0.55 0.17 
020105 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG 0.1700 0.55 0.09 
440016 MADERA TORNILLO CEPILLADA P2 4.8500 0.60 2.91 

3.17 
Equipos 

370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 2.37 0.07 
0.07 

TITULO: "EL ENCOFRADO METALICO COMO ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA DE VIVIENDAS MASIVAS" 
AUTOR: BACH. ING. JORGE LUIS MALLMA PALOMINO 

Pág. 401 de 666 



S10 
Empresa no registrada 

Análisis de precios unitarios 

Obra 
Fórmula 

0301002 PRESUPUESTO: AL TER NATIVA CONCRETO ARMADO 
02 ESTRUCTURAS 

Partida 02.03.08c ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS 

Páqina: 
Fecha : 

13 
03/04/2004 08:10:01 p.m. 

Fecha 15/03/2002 

Rendimiento 250.000 KG/DIA Costo unitario directo por : KG 0.57 

Códiqo 

470101 
470102 
470103 

020007 
029702 

370101 

Descripción Insumo 

CAPATAZ 
OPERARIO 
OFICIAL 

Mano de Obra 

Materiales 
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 16 
ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

Unidad 

HH 
HH 
HH 

KG 
KG 

%MO 

Cuadrilla Cantidad 

0.10 0.0032 
1.00 0.0320 
1.00 0.0320 

0.0600 
1.0700 

3.0000 

A
TIUTTULOOR: ~'EBLAENCOFRADO METALICO COMO ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA DE VIVIENDAS MASIVAS" 

· CH. ING. JORGE LUIS MALLMA PALOMINO 

Precio Parcial 

2.77 0.01 
2.33 0.07 
2.11 0.07 

0.15 

0.55 0.03 
0.36 0.39 

0.42 

0.15 0.00 
0.00 
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S10 Pá~ina: 

Empresa no registrada Fecha : 03/04/2004 08:1 0:13p.m. 

Análisis de precios unitarios 

Obra 0301002 PRESUPUESTO: ALTERNATIVA CONCRETO ARMADO 

Fórmula 03 ARQUITECTURA 

Partida 03.01.01 
Rendimiento 10.000 M2/DIA 

Códi~o 

470101 
470102 
470104 

050104 
170023 
210000 
300101 
390500 
440016 

370101 

Descripción Insumo 

CAPATAZ 
OPERARIO 
PEON 

Mano de Obra 

Materiales 
ARENA GRUESA 
LADRILLO K. K. DE ARCILLA 9X14X24 CM 
CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) 
CAL HIDRATADA DE 30 Kg 
AGUA 
MADERA TORNILLO CEPILLADA 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

Partida 
Rendimiento 

03.01.02 

UND/DIA 

Códiqo 

028007 

Descripción Insumo 
Materiales 

MUEBLE DE COCINA 

Partida 03.02.01 
Rendimiento 10.000 M2/DIA 

Códi~o 

470101 
470102 
470104 

020105 
040000 
210000 
301115 
390500 
440016 

370101 

Descripción Insumo 

CAPATAZ 
OPERARIO 
PEON 

Mano de Obra 

Materiales 
CLAVOS PARA MADERA C/C 3" 
ARENA FINA 
CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) 
IMPERMEABILIZANTE 
AGUA 
MADERA TORNILLO CEPILLADA 

, Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

Fecha 15/03/2002 

MURO DE SOGA LADRILLO KING-KONG CON CEMENTO-CAL-ARENA 
Costo unitario directo por : M2 6.72 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 

HH 0.10 0.0800 2.77 0.22 
HH 1.00 0.8000 2.33 1.86 
HH 0.50 0.4000 1.90 0.76 

2.84 

M3 0.0300 4.80 0.14 
UNO 39.0000 0.07 2.73 
BOL 0.1000 4.01 0.40 
BOL 0.0800 2.00 0.16 
M3 0.0070 1.00 0.01 
P2 0.5800 0.60 0.35 

3.79 

%MO 3.0000 2.84 0.09 
0.09 

MESA LAMINADA PARA LAVADERO DE COCINA 
Costo unitario directo por : UNO 28.00 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 

UNO 1.0000 28.00 28.00 
28.00 

TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES 
Costo unitario directo por : M2 5.22 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 

HH 0.10 0.0800 2.77 0.22 
HH 1.00 0.8000 2.33 1.86 
HH 0.75 0.6000 1.90 1.14 

3.22 

KG 0.0300 0.55 0.02 
M3 0.0210 4.99 0.10 
BOL 0.1850 4.01 0.74 
GLN 0.1050 6.85 0.72 
M3 0.0050 1.00 0.01 
P2 0.5200 0.60 0.31 

1.90 

%MO 3.0000 3.22 0.10 
0.10 
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S10 
Empresa no registrada 

Análisis de precios unitarios 

PáQina: 
Fecha : 

2 
03/04/2004 08:10:13p.m. 

Obra 0301002 PRESUPUESTO: AL TER NATIVA CONCRETO ARMADO 

Fórmula 03 ARQUITECTURA 

Partida 03.02.02 
Rendimiento 20.000 M2/DIA 

CódiQo Descripción Insumo 
Mano de Obra 

470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 

Materiales 
040000 ARENA FINA 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) 
440016 MADERA TORNILLO CEPILLADA 

Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
488004 ANDAMIO METALICO 

Partida 03.02.03 
Rendimiento 80.000 M2/DIA 

Códiao 

470101 
470102 
470104 

040000 
210000 
440016 

370101 

Descripción Insumo 

CAPATAZ 
OPERARIO 
PEON 

ARENA FINA 

Mano de Obra 

Materiales 

CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) 
MADERA TORNILLO CEPILLADA 

Eauipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

Partida 
Rendimiento 

03.02.04 

20.000 M2/DIA 

Códiao Descripción Insumo 

470101 
470102 
470104 

CAPATAZ 
OPERARIO 
PEON 

040000 ARENA FINA 

Mano de Obra 

Materiales 

210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) 
440016 MADERA TORNILLO CEPILLADA 

Eauipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 

Fecha 15/03/2002 

RESANE DE MUROS LISOS EXTERNOS 
Costo unitario directo por : M2 2.56 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 

HH 0.10 0.0400 2.77 0.11 
HH 100 0.4000 2.33 0.93 
HH 0.50 0.2000 190 0.38 

1.42 

M3 0.0300 4.99 0.15 
BOL 0.0800 4.01 0.32 
P2 0.0500 0.60 0.03 

0.50 

%MO 3.0000 1.42 0.04 
HM 100 0.4000 1.50 0.60 

0.64 

RESANE DE MUROS LISOS INTERIORES 
Costo unitario directo por : M2 0.85 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 

HH 0.10 0.0100 2.77 0.03 
HH 100 0.1000 2.33 0.23 
HH 0.50 0.0500 1.90 0.10 

0.36 

M3 0.0300 4.99 0.15 
BOL 0.0500 4.01 0.20 
P2 0.2100 0.60 0.13 

0.48 

%MO 3.0000 0.36 0.01 
0.01 

RESANE DE MUROS TEXTURADOS 
Costo unitario directo por : M2 1.89 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 

HH 0.10 0.0400 2.77 0.11 
HH 100 0.4000 2.33 0.93 
HH 0.50 0.2000 1.90 0.38 

1.42 

M3 0.0080 4.99 0.04 
BOL 0.0400 4.01 0.16 
P2 0.3800 0.60 0.23 

0.43 

%MO 3.0000 1.42 0.04 
0.04 
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S10 
Empresa no registrada 

Análisis de precios unitarios 

Pá~:~ina: 
Fecha : 

3 
03/04/2004 08:10:13p.m. 

Obra 0301002 PRESUPUESTO: ALTERNATIVA CONCRETO ARMADO 
Fórmula 03 ARQUITECTURA Fecha 15/03/2002 

Partida 03.02.05 RESANE DE CIELORASOS 

Rendimiento 30.000 M2/DIA Costo unitario directo por : M2 2.11 

CódiQo Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 

470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0267 2.77 0.07 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.2667 2.33 0.62 
470104 PEON HH 0.50 0.1333 1.90 0.25 

0.94 
Materiales 

040000 ARENA FINA M3 0.0100 4.99 0.05 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 0.0850 4.01 0.34 
440016 MADERA TORNILLO CEPILLADA P2 1.2500 0.60 0.75 

1.14 
Eauipos 

370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.94 0.03 
0.03 

Partida 03.02.06 TARRAJEO DE MUROS 
Rendimiento 12.000 M2/DIA Costo unitario directo por : M2 3.62 

Códiao Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 

470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0667 2.77 0.18 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.6667 2.33 1.55 
470104 PEON HH 0.50 0.3333 1.90 0.63 

2.36 
Materiales 

040000 ARENA FINA M3 0.0280 4.99 0.14 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 0.1850 4.01 0.74 
440016 MADERA TORNILLO CEPILLADA P2 0.5200 0.60 0.31 

1.19 
Eauipos 

370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 2.36 0.07 
0.07 

Partida 03.02.07 TARRAJEO DE FRISOS 
Rendimiento 25.000 MIDIA Costo unitario directo por : M 1.88 

Códiao Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 

470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0320 2.77 0.09 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.3200 2.33 0.75 
470104 PEON HH 0.50 0.1600 1.90 0.30 

1.14 
Materiales 

020105 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG 0.0220 0.55 0.01 
040000 ARENA FINA M3 0.0100 4.99 0.05 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 0.0200 4.01 0.08 
440016 MADERA TORNILLO CEPILLADA P2 0.1500 0.60 0.09 

0.23 
Eauipos 

370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1.14 0.03 
488004 ANDAMIO MET ALIGO HM 1.00 0.3200 1.50 0.48 

0.51 
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S10 
Empresa no registrada 

Páqina: 
Fecha : 

4 
03/04/2004 OB:10:13p.m. 

Análisis de precios unitarios 

Obra 0301002 PRESUPUESTO: ALTERNATIVA CONCRETO ARMADO 
Fórmula 03 ARQUITECTURA Fecha 15/03/2002 

Partida 03.03.01 CONTRAPISO DE 48 MM. 
Rendimiento 100.000 M2/DIA Costo unitario directo por : M2 3.91 

CódiQo Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 

470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0080 2.77 0.02 
470102 OPERARIO HH 2.00 0.1600 2.33 0.37 
470104 PEON HH 6.00 0.4800 1.90 0.91 

1.30 
Materiales 

050104 ARENA GRUESA M3 0.0700 4.80 0.34 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 0.3927 4.01 1.57 
390500 AGUA M3 0.0820 1.00 0.08 
431652 REGLA DE MADERA P2 0.0600 0.70 0.04 

2.03 
Equipos 

370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1.30 0.04 
491007 MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3 HM 1.00 0.0800 3.20 0.26 
491824 W\NCHE DE DOS BALDES (350KG)M.E. 3.6HP HM 1.00 0.0800 3.50 0.28 

0.58 

Partida 03.03.02 PISO DE MAYOLICA 20X20 CM. COLOR BLANCO DE 1 RA 
Rendimiento 15.000 M2/DIA Costo unitario directo por : M2 9.07 

Códiqo Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 

470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0533 2.77 0.15 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.5333 2.33 1.24 
470104 PEON HH 0.50 0.2667 1.90 0.51 

1.90 
Materiales 

040000 ARENA FINA M3 0.0270 4.99 0.13 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 0.1720 4.01 0.69 
240330 MAYOLICA BLANCA 20x20 1ra M2 1.0500 5.67 5.95 
301516 PORCELANA KG 0.1950 1.50 0.29 
390500 AGUA M3 0.0060 1.00 0.01 
431652 REGLA DE MADERA P2 0.0550 0.70 0.04 

7.11 
Equipos 

370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1.90 0.06 
0.06 

Partida 03.03.03 PISO DE CEMENTO EN HALL 
Rendimiento 16.000 M2/DIA Costo unitario directo por : M2 4.29 

Códiao Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 

470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0500 2.77 0.14 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.5000 2.33 1.17 
470104 PEON HH 1.00 0.5000 1.90 0.95 

2.26 
Materiales 

040000 ARENA FINA M3 0.0090 4.99 0.04 
050104 ARENA GRUESA M3 0.0220 4.80 0.11 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 0.4500 4.01 1.80 
390500 AGUA M3 0.0110 1.00 0.01 

1.96 
Eauipos 

370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 2.26 0.07 
0.07 
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S10 
Empresa no registrada 

Obra 
Fórmula 

Partida 

Análisis de precios unitarios 

0301002 PRESUPUESTO: ALTERNATIVA CONCRETO ARMADO 
03 ARQUITECTURA 

03.03.04 PISO DE CEMENTO EN PATIO 

Páqina: 
Fecha : 

5 
03/04/2004 08:1 0:13p.m. 

Fecha 15/03/2002 

Rendimiento 16.000 M2/DIA Costo unitario directo por : M2 4.16 

Códiqo 

470101 
470102 
470104 

040000 
050104 
210000 
390500 

370101 

Descripción Insumo 

CAPATAZ 
OPERARIO 
PEON 

Mano de Obra 

Materiales 
ARENA FINA 
ARENA GRUESA 
CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) 
AGUA 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

Partida 
Rendimiento 

03.03.05 
25.000 M2/DIA 

Códiao 

470101 
470102 
470104 

040000 
050004 
050104 
210000 
390500 

370101 

Descripción Insumo 

CAPATAZ 
OPERARIO 
PEON 

ARENA FINA 

Mano de Obra 

Materiales 

PIEDRA CHANCADA DE 3/4' 
ARENA GRUESA 
CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) 
AGUA 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

Partida 
Rendimiento 

03.03.06 

5.000 M/DIA 

Códiqo Descripción Insumo 

470101 
470102 
470104 

CAPATAZ 
OPERARIO 
PEON 

040000 ARENA FINA 

Mano de Obra 

Materiales 

210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) 
240330 MAYOLICA BLANCA 20x20 1 ra 
301516 PORCELANA 

Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

HH 0.10 0.0500 2.77 
HH 1.00 0.5000 2.33 
HH 1.00 0.5000 1.90 

M3 0.0090 4.99 
M3 0.0210 4.80 
BOL 0.4250 4.01 
M3 0.0110 1.00 

%MO 2.0000 2.26 

PISO DE CEMENTO EN 1er PISO 
Costo unitario directo por : M2 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

HH 0.10 0.0320 2.77 
HH 1.00 0.3200 2.33 
HH 1.00 0.3200 1.90 

M3 0.0090 4.99 
M3 0.0360 8.82 
M3 0.0260 4.80 

BOL 0.4800 4.01 
M3 0.0110 1.00 

%MO 2.0000 1.45 

SARDINELES DE MAYOLICA DE 20X20 CM BLANCA 

Costo unitario directo por : M 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

HH 0.10 0.1600 2.77 
HH 1.00 1.6000 2.33 
HH 0.33 0.5280 1.90 

M3 0.0080 4.99 
BOL 0.0480 4.01 
M2 0.4725 5.67 
KG 0.1100 1.50 

%MO 3.0000 5.17 

Parcial 

0.14 
1.17 
0.95 
2.26 

0.04 
0.10 
1.70 
0.01 
1.85 

0.05 
0.05 

3.89 

Parcial 

0.09 
0.75 
0.61 
1.45 

0.04 
0.32 
0.12 
1.92 
0.01 
2.41 

0.03 
0.03 

8.41 

Parcial 

0.44 
3.73 
1.00 
5.17 

0.04 
0.19 
2.68 
0.17 
3.08 

0.16 
0.16 
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S10 
Empresa no registrada 

Análisis de precios unitarios 

Pá!:~ina: 

Fecha : 
6 

03/04/2004 08:1 0:13p.m. 

Obra 
Fórmula 

0301002 PRESUPUESTO: ALTERNATIVA CONCRETO ARMADO 
03 ARQUITECTURA 

Partida 03.04.01 
Rendimiento 24.000 M/DIA 

Códi!:~O 

470101 
470102 
470104 

040000 
210000 

370101 

Descripción Insumo 

CAPATAZ 
OPERARIO 
PEON 

ARENA FINA 

Mano de Obra 

Materiales 

CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

Partida 
Rendimiento 

03.04.02 
12.000 M/DIA 

Códiqo Descripción Insumo 

470101 
470102 
470104 

CAPATAZ 
OPERARIO 
PEON 

040000 ARENA FINA 

Mano de Obra 

Materiales 

210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) 

Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 

Partida 03.04.03 
Rendimiento 18.000 M/DIA 

Códiqo Descripción Insumo 

470101 
470102 
470104 

CAPATAZ 
OPERARIO 
PEON 

040000 ARENA FINA 

Mano de Obra 

Materiales 

210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) 
240330 MA YOLICA BLANCA 20x20 1 ra 

Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 

Fecha 15/03/2002 

CONTRAZOCALO CEMENTO S/COLOREAR H = 1 O CM 
Costo unitario directo por : M 1.18 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 

HH 0.10 0.0333 2.77 0.09 
HH 1.00 0.3333 2.33 0.78 
HH 0.33 0.1100 1.90 0.21 

1.08 

M3 0.0020 4.99 0.01 
BOL 0.0150 4.01 0.06 

0.07 

%MO 3.0000 1.08 0.03 
0.03 

CONTRAZOCALO CEMENTO S/COLOREAR H = 30 CM 
Costo unitario directo por : M 2.41 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 

HH 0.10 0.0667 2.77 0.18 
HH 1.00 0.6667 2.33 1.55 
HH 0.33 0.2200 1.90 0.42 

2.15 

M3 0.0060 4.99 0.03 
BOL 0.0420 4.01 0.17 

0.20 

%MO 3.0000 2.15 0.06 
0.06 

CONTRAZOCALO DE MAYOLICA H=.20 BAÑO 
Costo unitario directo por : M 2.68 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 

HH 0.10 0.0444 2.77 0.12 
HH 1.00 0.4444 2.33 1.04 
HH 0.33 0.1467 1.90 0.28 

1.44 

M3 0.0030 4.99 0.01 
BOL 0.0160 4.01 0.06 
M2 0.2000 5.67 1.13 

1.20 

%MO 3.0000 1.44 0.04 
0.04 
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S10 
Empresa no registrada 

Análisis de precios unitarios 

Páqina: 
Fecha : 

7 
03/04/2004 08:1 0:13p.m. 

Obra 
Fórmula 

0301002 PRESUPUESTO: ALTERNATIVA CONCRETO ARMADO 

03 ARQUITECTURA 

Partida 03.05.01 

Rendimiento 4.000 M2/DIA 

Códiqo 

470101 
470102 
470104 

Descripción Insumo 

CAPATAZ 
OPERARIO 
PEON 

Mano de Obra 

Materiales 
040000 ARENA FINA 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) 
240330 MAYOLICA BLANCA 2Dx20 1 ra 
301516 PORCELANA 

Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 

Partida 03.06.01 
Rendimiento 10.000 MIDIA 

Códiqo 

470101 
470102 
470104 

040000 
210000 
390500 

370101 

Descripción Insumo 

CAPATAZ 
OPERARIO 
PEON 

ARENA FINA 

Mano de Obra 

Materiales 

CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) 
AGUA 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

Partida 
Rendimiento 

03.06.02 
10.000 MIDIA 

Códiqo Descripción Insumo 

470101 
470102 
470104 

CAPATAZ 
OPERARIO 
PEON 

040000 ARENA FINA 

Mano de Obra 

Materiales 

210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) 
440016 MADERA TORNILLO CEPILLADA 

Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 

Fecha 15/03/2002 

ZOCALO DE MAYOLICA EN BAÑOS 
Costo unitario directo por : M2 13.56 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 

HH 0.10 0.2000 2.77 0.55 
HH 1.00 2.0000 2.33 4.66 
HH 0.33 0.6600 1.90 1.25 

6.46 

M3 0.0200 4.99 0.10 
BOL 0.1200 4.01 0.48 
M2 1.0500 5.67 5.95 
KG 0.2500 1.50 0.38 

6.91 

%MO 3.0000 6.46 0.19 
0.19 

REVESTIMIENTO GRADAS C/MORTERO 1 :4 X 2CM. +PULIDO 1 :2 X 1 CM. 
Costo unitario directo por: M 3.48 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 

HH 0.10 0.0800 2.77 0.22 
HH 1.00 0.8000 2.33 1.86 
HH 0.33 0.2640 1.90 0.50 

2.58 

M3 0.0160 4.99 0.08 
BOL 0.1890 4.01 0.76 
M3 0.0050 1.00 0.01 

0.85 

%MO 2.0000 2.58 0.05 
0.05 

CONTRAZOCALO CEMENTOS/COLOREAR H = 10 CM PULIDO 
Costo unitario directo por : M 2.91 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 

HH 0.10 0.0800 2.77 0.22 
HH 1.00 0.8000 2.33 1.86 
HH 0.33 0.2640 1.90 0.50 

2.58 

M3 0.0040 4.99 0.02 
BOL 0.0350 4.01 0.14 
P2 0.1560 0.60 0.09 

0.25 

%MO 3.0000 2.58 0.08 
0.08 
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S10 Páqina: 8 

Empresa no registrada Fecha : 03/04/2004 08:1 0:13p.m. 

Análisis de precios unitarios 

Obra 0301002 PRESUPUESTO: ALTERNATIVA CONCRETO ARMADO 

Fórmula 03 ARQUITECTURA Fecha 15/03/2002 

Partida 03.07.01 PUERTA CONTRAPLACADA 35.5" X 96" 

Rendimiento 1.000 UNO/OlA Costo unitario directo por : UNO 85.97 

Códiqo Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 

470101 CAPATAZ HH 0.10 0.8000 2.77 2.22 
470102 OPERARIO HH 1.00 8.0000 2.33 18.64 
470104 PEON HH 0.33 2.6400 1.90 5.02 

25.88 
Materiales 

020101 CLAVOS PARA MADERA C/C 1" KG 0.0520 1.07 0.06 
390000 COLA SINTETICA FULLER GLN 0.1670 9.00 1.50 
431371 MADERA CEDRO CEPILLADO P2 18.1540 1.50 27.23 
440319 TRIPLAY DE 4'x8'x 19 mm PLN 1.4790 20.29 30.01 

58.80 
Equipos 

370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 25.88 1.29 
1.29 

Partida 03.07.02 PUERTA CONTRA PLACADA 32" X 96" 
Rendimiento 1.000 UNO/OlA Costo unitario directo por : UNO 85.97 

Códiao Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 

470101 CAPATAZ HH 0.10 0.8000 2.77 2.22 
470102 OPERARIO HH 1.00 8.0000 2.33 18.64 
470104 PEON HH 0.33 2.6400 1.90 5.02 

25.88 
Materiales 

020101 CLAVOS PARA MADERA C/C 1" KG 0.0520 1.07 0.06 
390000 COLA SINTETICA FULLER GLN 0.1670 9.00 1.50 
431371 MADERA CEDRO CEPILLADO P2 18.1540 1.50 27.23 
440319 TRIPLAY DE 4'x8'x 19 mm PLN 1.4790 20.29 30.01 

58.80 
Equipos 

370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 25.88 1.29 
1.29 

Partida 03.07.03 PUERTA CONTRAPLACADA 28" X 96" 
Rendimiento 1.300 UNO/OlA Costo unitario directo por : UNO 67.29 

Códiao Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 

470101 CAPATAZ HH 0.10 0.6154 2.77 1.70 
470102 OPERARIO HH 1.00 6.1538 2.33 14.34 
470104 PEON HH 0.33 2.0308 1.90 3.86 

19.90 
Materiales 

020101 CLAVOS PARA MADERA C/C 1" KG 0.0520 1.07 0.06 
390000 COLA SINTETICA FULLER GLN 0.1320 9.00 1.19 
431371 MADERA CEDRO CEPILLADO P2 14.3160 1.50 21.47 
440319 TRIPLAY DE 4'x8'x 19 mm PLN 1.1666 20.29 23.67 

46.39 
Eauipos 

370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 19.90 1.00 
1.00 
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S10 
Empresa no registrada 

Análisis de precios unitarios 

Páqina: 
Fecha : 

9 
03/04/2004 OB:10:13p.m. 

Obra 
Fórmula 

0301002 PRESUPUESTO: ALTERNATIVA CONCRETO ARMADO 
03 ARQUITECTURA 

Partida 03.07.04 
Rendimiento 0.800 UNO/OlA 

Códiqo 

470101 
470102 
470104 

020101 
390000 
431371 
440319 

370101 

Descripción Insumo 

CAPATAZ 
OPERARIO 
PEON 

Mano de Obra 

Materiales 
CLAVOS PARA MADERA C/C 1" 
COLA SINTETICA FULLER 
MADERA CEDRO CEPILLADO 
TRIPLAY DE 4'x8'x 19 mm 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

Partida 
Rendimiento 

03.07.05 
1.000 UND/DIA 

Códiqo 

470101 
470102 
470104 

020101 
390000 
431371 
440319 

370101 

Descripción Insumo 

CAPATAZ 
OPERARIO 
PEON 

Mano de Obra 

Materiales 
CLAVOS PARA MADERA C/C 1' 
COLA SINTETICA FULLER 
MADERA CEDRO CEPILLADO 
TRIPLAY DE 4'x8'x 19 mm 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

Partida 
Rendimiento 

03.08a.01 
UNO/OlA 

Códiqo 

528602 

Descripción Insumo 
Materiales 

VENTANA DE 60" x 96" 

Partida 
Rendimiento 

03.08a.02 

UNO/OlA 

Códiqo 

528603 

Descripción Insumo 
Materiales 

VENTANA DE 43" x 58.5" 

Fecha 

PUERTA CONTRAPLACADA 40" X 96" 
Costo unitario directo por : UNO 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

HH 0.10 1.0000 2.77 
HH 1.00 10.0000 2.33 
HH 0.33 3.3000 1.90 

KG 0.0520 1.07 
GLN 0.1890 9.00 
P2 20.4560 1.50 

PLN 1.6666 20.29 

%MO 5.0000 32.34 

PUERTA CONTRAPLACADA 24" X 96" 
Costo unitario directo por : UNO 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

HH 0.10 0.8000 2.77 
HH 1.00 8.0000 2.33 
HH 0.33 2.6400 1.90 

KG 0.0520 1.07 
GLN 0.1130 9.00 
P2 12.2740 1.50 

PLN 1.0500 20.29 

%MO 3.0000 25.88 

VENTANAS DE 60" x 96" 
Costo unitario directo por : UNO 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

UND 1.0000 68.90 

VENTANAS DE 43" x 58.5" 
Costo unitario directo por : UNO 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

UNO 1.0000 30.09 

15/03/2002 

100.22 

Parcial 

2.77 
23.30 

6.27 
32.34 

0.06 
1.70 

30.68 
33.82 
66.26 

1.62 
1.62 

67.45 

Parcial 

2.22 
18.64 
5.02 

25.88 

0.06 
1.02 

18.41 
21.30 
40.79 

0.78 
0.78 

68.90 

Parcial 

68.90 
68.90 

30.09 

Parcial 

30.09 
30.09 
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S10 
Empresa no registrada 

Análisis de precios unitarios 

Páqina: 
Fecha : 

10 
03/04/2004 08:1 0:13p.m. 

Obra 0301002 PRESUPUESTO: ALTERNATIVA CONCRETO ARMADO 

Fórmula 03 ARQUITECTURA 

Partida 03.08a.03 
Rendimiento UND/DIA 

Códiqo 

528604 

Descripción Insumo 
Materiales 

VENTANA DE 48" x 58.5" 

Partida 
Rendimiento 

03.08a.04 
UND/DIA 

Códiqo 

528605 

Descripción Insumo 
Materiales 

VENTANA DE 24" x 96" 

Partida 
Rendimiento 

03.08a.05 
UND/DIA 

Códiqo 

528606 

Descripción Insumo 
Materiales 

VENTANA DE 24" x 58.5" 

Partida 

Rendimiento 

03.08a.06 

UND/DIA 

Códiao 

528607 

Descripción Insumo 
Materiales 

VENTANA DE 16" x 18.5' 

Partida 
Rendimiento 

03.08a.07 
UND/DIA 

Códiao 

528608 

Descripción Insumo 
Materiales 

VENTANA DE 11" x 46.5" 

Partida 

Rendimiento 
03.08a.08 

UND/DIA 

Códiao 

528609 

Descripción Insumo 
Materiales 

VENTANA DE 11" x 24" 

Fecha 

VENTANAS DE 48" x 58.5" 
Costo unitario directo por : UNO 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

UNO 1.0000 33.59 

VENTANAS DE 24" x 96" 
Costo unitario directo por : UNO 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

UNO 1.0000 27.56 

VENTANAS DE 24" x 58.5" 
Costo unitario directo por : UNO 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

UNO 1.0000 16.80 

VENTANAS DE 16'' x 18.5" 
Costo unitario directo por : UNO 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

UNO 1.0000 3.54 

VENTANAS DE 11" x 46.5" 
Costo unitario directo por : UNO 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

UNO 1.0000 6.12 

VENTANAS DE 11" x 24" 
Costo unitario directo por : UNO 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

UNO 1.0000 3.16 

15/03/2002 

33.59 

Parcial 

33.59 
33.59 

27.56 

Parcial 

27.56 
27.56 

16.80 

Parcial 

16.80 
16.80 

3.54 

Parcial 

3.54 
3.54 

6.12 

Parcial 

6.12 
6.12 

3.16 

Parcial 

3.16 
3.16 
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S10 
Empresa no registrada 

Pá!lina: 
Fecha : 

11 
03/04/2004 08:10:13p.m. 

Análisis de precios unitarios 

Obra 
Fórmula 

0301002 PRESUPUESTO: ALTERNATIVA CONCRETO ARMADO 

03 ARQUITECTURA Fecha 

Partida 
Rendimiento 

03.08a.09 

UND/DIA 

Códi!lO 

528610 

Descripción Insumo 
Materiales 

VENTANA DE 10" X 46.5" 

Partida 
Rendimiento 

03.08a.10 

P2/DIA 

CódiQO 

790048 

Descripción Insumo 
Materiales 

VIDRIO SIMPLE COLOR BRONCE 

Partida 03.08b.01 
Rendimiento UND/DIA 

CódiQO 

500701 

Descripción Insumo 
Materiales 

TAPA DE ACERO CISTERNA .90 x .90 

Partida 
Rendimiento 

03.08b.02 

UND/DIA 

Códiao 

500702 

Descripción Insumo 
Materiales 

TAPA DE ACERO TANQUE ELEVADO .90 x .90 

Partida 
Rendimiento 

03.08b.03 

UND/DIA 

Códiao 

500703 

Descripción Insumo 
Materiales 

TAPA DE REGISTRO HACIA T.E .. 90 x .90 

Partida 
Rendimiento 

03.08b.04 

M/DIA 

Códiao 

569909 

Descripción Insumo 
Materiales 

DUCTOS DE BASURA 

VENTANAS DE 1 O" x 46.5" 

Costo unitario directo por : UNO 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

UNO 1.0000 5.56 

VIDRIOS DOBLES NACIONALES 
Costo unitario directo por : P2 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

P2 1.0000 0.60 

TAPA DE ACERO CISTERNA .90 x .90 
Costo unitario directo por : UNO 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

UNO 1.0000 39.50 

TAPA DE TANQUE ELEVADO .90 x .90 

Costo unitario directo por : UNO 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

UNO 1.0000 39.50 

TAPA DE REGISTRO HACIA T.E .. 90 x .90 

Costo unitario directo por : UNO 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

UNO 1.0000 39.50 

DUCTOS DE BASURA 

Costo unitario directo por : M 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

M 1.0000 50.00 

15/03/2002 

5.56 

Parcial 

5.56 
5.56 

0.60 

Parcial 

0.60 
0.60 

39.50 

Parcial 

39.50 
39.50 

39.50 

Parcial 

39.50 
39.50 

39.50 

Parcial 

39.50 
39.50 

50.00 

Parcial 

50.00 
50.00 
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S10 
Empresa no registrada 

Análisis de precios unitarios 

Páqina: 
Fecha : 

12 
03/04/2004 08:10:13p.m. 

Obra 0301002 PRESUPUESTO: ALTERNATIVA CONCRETO ARMADO 
Fórmula 03 ARQUITECTURA Fecha 15/03/2002 

Partida 03.08c.01 BARANDA DE FIERRO EN ESCALERAS 

Rendimiento 5.000 M/DIA Costo unitario directo por : M 25.42 

Códiqo Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 

470101 CAPATAZ HH 0.10 0.1600 2.77 0.44 
470102 OPERARIO HH 1.00 1.6000 2.33 3.73 
470104 PEON HH 0.50 0.8000 1.90 1.52 

5.69 
Materiales 

304703 SOLDADURA CELLOCORD P 3/16" KG 0.0500 2.00 0.10 
650115 TUBO FO.GALV.ST.IS0-1 2" M 7.8000 2.00 15.60 

15.70 
Equipos 

370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 2.0000 5.69 0.11 
490750 MOTOSOLDADORA DE 250 AMP. HM 0.50 0.8000 4.90 3.92 

4.03 

Partida 03.08c.02 BARANDA DE FIERRO EN HALL Y DESCANSOS 
Rendimiento 6.000 M/DIA Costo unitario directo por : M 23.82 

Códiao Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 

470101 CAPATAZ HH 0.10 0.1333 2.77 0.37 
470102 OPERARIO HH 1.00 1.3333 2.33 3.11 
470104 PEON HH 0.50 0.6667 1.90 1.27 

4.75 
Materiales 

304703 SOLDADURA CELLOCORD P 3/16" KG 0.0500 2.00 0.10 
650115 TUBO FO.GALV.ST.IS0-1 2" M 7.8000 2.00 15.60 

15.70 
Eauipos 

370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 2.0000 4.75 0.10 
490750 MOTOSOLDADORA DE 250 AMP. HM 0.50 0.6667 4.90 3.27 

3.37 

Partida 03.08d.01 ESCALERA DE GATO FIJA 
Rendimiento 10.000 M/DIA Costo unitario directo por : M 13.08 

Códiqo Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 

470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0800 2.77 0.22 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.8000 2.33 1.86 
470104 PEON HH 0.33 0.2640 1.90 0.50 

2.58 
Materiales 

652502 ESCALONES DE FIERRO FUNDIDO M 1.0500 10.00 10.50 
10.50 

Partida 03.09.01 PINTURA TEMPLE CIELORASOS 
Rendimiento 21.000 M2/DIA Costo unitario directo por : M2 2.56 

Códiqo Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 

470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0381 2.77 0.11 
470102 OPERARIO HH 100 0.3810 2.33 0.89 
470104 PEON HH 0.25 0.0952 1.90 0.18 

1.18 
Materiales 

540115 IMPRIMANTE GLN 0.1300 0.30 0.04 
550103 PINTURA TEMPLE GLN 0.0750 9.45 0.71 

0.75 
Equipos 

370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 1.18 0.06 
488004 ANDAMIO MET ALIGO HM 1.00 0.3810 1.50 0.57 

0.63 
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S10 
Empresa no registrada 

PáQina: 
Fecha : 

13 
03/04/2004 OB:10:13p.m. 

Análisis de precios unitarios 

Obra 0301002 PRESUPUESTO: ALTERNATIVA CONCRETO ARMADO 

Fórmula 03 ARQUITECTURA Fecha 15/03/2002 

Partida 03.09.02 PINTURA TEMPLE MUROS INTERIORES 

Rendimiento 20.000 M2/DIA Costo unitario directo por : M2 1.80 

Códiao Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 

470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0400 2.77 0.11 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.4000 2.33 0.93 
470104 PEON HH 0.25 0.1000 1.90 0.19 

1.23 
Materiales 

540115 IMPRIMANTE GLN 0.1300 0.30 0.04 
550103 PINTURA TEMPLE GLN 0.0500 9.45 0.47 

0.51 
Eauipos 

370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 1.23 0.06 
0.06 

Partida 03.09.03 PINTURA TEMPLE MUROS EXTERIORES 
Rendimiento 20.000 M2/DIA Costo unitario directo por : M2 2.60 

CódiQo Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 

470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0400 2.77 0.11 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.4000 2.33 0.93 
470104 PEON HH 0.50 0.2000 1.90 0.38 

1.42 
Materiales 

540115 IMPRIMANTE GLN 0.1300 0.30 0.04 
550103 PINTURA TEMPLE GLN 0.0500 9.45 0.47 

0.51 
Eauipos 

370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 1.42 0.07 
488004 ANDAMIO METALICO HM 1.00 0.4000 1.50 0.60 

0.67 

Partida 03.09.04 PINTURA TEMPLE TANQUE ELEVADO 
Rendimiento 20.000 M2/DIA Costo unitario directo por : M2 1.80 

CódiQo Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 

470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0400 2.77 0.11 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.4000 2.33 0.93 
470104 PEON HH 0.25 0.1000 1.90 0.19 

1.23 
Materiales 

540115 IMPRIMANTE GLN 0.1300 0.30 0.04 
550103 PINTURA TEMPLE GLN 0.0500 9.45 0.47 

0.51 
Eauipos 

370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 1.23 0.06 
0.06 

TITULO: "EL ENCOFRADO METALICO COMO AL 
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S10 
Empresa no registrada 

Obra 
Fórmula 

Partida 

Análisis de precios unitarios 

0301002 PRESUPUESTO: ALTERNATIVA CONCRETO ARMADO 
03 ARQUITECTURA 

03.09.05 PINTURA DUCTO DE BASURA 

Páqina: 
Fecha : 

14 
03/04/2004 08:1 0:13p.m. 

Fecha 15/03/2002 

Rendimiento 20.000 M2/DIA Costo unitario directo por : M2 3.53 

Códiqo 

470101 
470102 
470103 

Descripción Insumo 

CAPATAZ 
OPERARIO 
OFICIAL 

Mano de Obra 

Materiales 
530327 THINER 
540718 LACA (MATE O BRILLANTE) 

Equipos 
490208 COMPRESORA NEUMA TI CA 87 HP 250-330 PCM 

Partida 03.09.06 
Rendimiento 35.000 M2/DIA 

CódiQO Descripción Insumo 
Mano de Obra 

470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 

Materiales 
530327 THINER 
540718 LACA (MATE O BRILLANTE) 

Equipos 
490208 COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 250-330 PCM 

Partida 03.09.07 
Rendimiento 15.000 MIDIA 

CódiQO Descripción Insumo 
Mano de Obra 

470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470103 OFICIAL 

Materiales 
530327 THINER 
540718 LACA (MATE O BRILLANTE) 

Equipos 
490208 COMPRESORA NEUMA TI CA 87 HP 250-330 PCM 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 

HH 0.10 0.0400 2.77 0.11 
HH 1.00 0.4000 2.33 0.93 
HH 0.50 0.2000 2.11 0.42 

1.46 

GLN 0.0100 2.90 0.03 
GLN 0.0550 7.95 0.44 

0.47 

HM 1.00 0.4000 4.00 1.60 
1.60 

PINTURA EN TAPAS DE FIERRO 
Costo unitario directo por : M2 2.21 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 

HH 0.10 0.0229 2.77 0.06 
HH 1.00 0.2286 2.33 0.53 
HH 0.50 0.1143 2.11 0.24 

0.83 

GLN 0.0100 2.90 0.03 
GLN 0.0550 7.95 0.44 

0.47 

HM 1.00 0.2286 4.00 0.91 
0.91 

PINTURA EN ESCALERAS DE GATO 
Costo unitario directo por : M 4.37 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 

HH 0.10 0.0533 2.77 0.15 
HH 1.00 0.5333 2.33 1.24 
HH 0.50 0.2667 2.11 0.56 

1.95 

GLN 0.0050 2.90 0.01 
GLN 0.0350 7.95 0.28 

0.29 

HM 1.00 0.5333 4.00 2.13 
2.13 
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S10 Páqina: 15 
Empresa no registrada Fecha : 03/04/2004 08:1 0:13p.m. 

Análisis de precios unitarios 

Obra 0301002 PRESUPUESTO: ALTERNATIVA CONCRETO ARMADO 
Fórmula 03 ARQUITECTURA Fecha 15/03/2002 

Partida 03.09.08 PINTURA EN TAPAS DE DUCTO DE BASURA 

Rendimiento 15.000 M2/DIA Costo unitario directo por : M2 5.76 

Códiqo Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 

470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0533 2.77 0.15 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.5333 2.33 1.24 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.5333 2.11 1.13 

2.52 
Materiales 

530327 THINER GLN 0.0120 2.90 0.03 
540242 PINTURA ESMALTE SINTETICO GLN 0.1200 12.85 1.54 
540600 PINTURA ANTICORROSIVA GLN 0.1200 12.85 1.54 

3.11 
Equipos 

370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 2.52 0.13 
0.13 

Partida 03.09.09 PINTURA BARANDA DE ESCALERA 
Rendimiento 50.000 M/DIA Costo unitario directo por : M 3.51 

Códiao Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 

470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0160 2.77 0.04 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.1600 2.33 0.37 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.1600 2.11 0.34 

0.75 
Materiales 

530327 THINER GLN 0.0080 2.90 0.02 
540242 PINTURA ESMALTE SINTETICO GLN 0.0800 12.85 1.03 
540600 PINTURA ANTICORROSIVA GLN 0.0800 12.85 1.03 

2.08 
Equipos 

370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 0.75 0.04 
490208 COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 250-330 PCM HM 1.00 0.1600 4.00 0.64 

0.68 

Partida 03.09.10 PINTURA BARANDA DE HALL 
Rendimiento 50.000 M/DIA Costo unitario directo Por : M 3.51 

Códiqo Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 

470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0160 2.77 0.04 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.1600 2.33 0.37 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.1600 2.11 0.34 

0.75 
Materiales 

530327 THINER GLN 0.0080 2.90 0.02 
540242 PINTURA ESMALTE SINTETICO GLN 0.0800 12.85 1.03 
540600 PINTURA ANTICORROSIVA GLN 0.0800 12.85 1.03 

2.08 
Equipos 

370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 0.75 0.04 
490208 COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 250-330 PCM HM 1.00 0.1600 4.00 0.64 

0.68 
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S10 
Empresa no registrada 

Páqina: 
Fecha : 

16 
03/04/2004 08:10:13p.m. 

Análisis de precios unitarios 

Obra 
Fórmula 

0301002 PRESUPUESTO: ALTERNATIVA CONCRETO ARMADO 
03 ARQUITECTURA 

Partida 03.10.01 

Rendimiento 40.000 M2/DIA 

Códiqo 

470101 
470103 
470104 

040000 
040103 
170406 
210000 

370101 
491824 

Descripción Insumo 

CAPATAZ 
OFICIAL 
PEON 

ARENA FINA 

Mano de Obra 

Materiales 

TIERRA DE CHACRA O VEGETAL 
LADRILLO PASTELERO 24X 24X3 CM 
CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
WINCHE DE DOS BALDES (350KG)M.E. 3.6HP 

Partida 
Rendimiento 

03.11.01 
5.000 UND/DIA 

CódiQO 

100242 

DescriPción Insumo 
Materiales 

INODORO SIFON JET BLANCO 

Partida 
Rendimiento 

03.11.02 
UND/DIA 

Códiqo 

100166 

Descripción Insumo 
Materiales 

LAVATORIO BLANCO 

Partida 
Rendimiento 

03.11.03 
1.000 UND/DIA 

Códiqo 

106001 

Descripción Insumo 
Materiales 

DUCHAS CROMADAS CAB. GIRAT.,LLAVE MEZCL. 

Partida 
Rendimiento 

03.11.04 
PZAIDIA 

Códiqo 

304505 

Descripción Insumo 
Materiales 

LAVADERO A.INOX.19"x37"C/ESC. P. SAT.C/A 

TITULO: "EL ENCOFRADO METALICO 

Fecha 

COBERTURA DE LADRILLO PASTELERO ASENTADO C/BARRO 
Costo unitario directo por : M2 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

HH 0.10 0.0200 2.77 
HH 2.00 0.4000 2.11 
HH 4.00 0.8000 1.90 

M3 0.0030 4.99 
M3 0.0500 4.99 

UND 17.0000 0.09 
BOL 0.1100 4.01 

%MO 3.0000 2.42 
HM 0.50 0.1000 3.50 

INODORO SIFON JET BLANCO 
Costo unitario directo por : UNO 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

UND 1.0000 42.00 

LA VA TORIO BLANCO 18" x 26" 
Costo unitario directo por : UNO 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

UND 1.0000 35.00 

DUCHA CROMADA 
Costo unitario directo por : UNO 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

PZA 1.0000 19.00 

LAVADERO DE COCINA DE ACERO INOXIDABLE 
Costo unitario directo por : PZA 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

UND 1.0000 48.00 

15/03/2002 

5.07 

Parcial 

0.06 
0.84 
1.52 
2.42 

0.01 
0.25 
1.53 
0.44 
2.23 

0.07 
0.35 
0.42 

42.00 

Parcial 

42.00 
42.00 

35.00 

Parcial 

35.00 
35.00 

19.00 

Parcial 

19.00 
19.00 

48.00 

Parcial 

48.00 
48.00 
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S10 
Empresa no registrada 

Páqina: 
Fecha : 

17 
03/04/2004 08:1 0:13p.m. 

Análisis de precios unitarios 

Obra 

Fórmula 

0301002 PRESUPUESTO: ALTERNATIVA CONCRETO ARMADO 

03 ARQUITECTURA 

Partida 03.12.01 
Rendimiento 4.000 PZAIDIA 

Códiqo 

470101 
470102 

260755 

370101 

Partida 

Descripción Insumo 

CAPATAZ 
OPERARIO 

Mano de Obra 

Materiales 
CERRADURA EXTERIOR DE DOS GOLPES 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

03.12.02 
Rendimiento 4.000 PZA/DIA 

Códiao Descripción Insumo 
Mano de Obra 

470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 

Materiales 
260733 CERRADURA PARA PUERTA DE DORMITORIO 

Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 

Partida 03.12.03 
Rendimiento 4.000 PZA/DIA 

Códiqo 

470101 
470102 

260755 

370101 

Descripción Insumo 

CAPATAZ 
OPERARIO 

Mano de Obra 

Materiales 
CERRADURA EXTERIOR DE DOS GOLPES 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

Partida 

Rendimiento 

03.12.04 
4.000 PZA/DIA 

Códiqo 

470101 
470102 

265113 

370101 

Descripción Insumo 

CAPATAZ 
OPERARIO 

Mano de Obra 

Materiales 
CERRADEURA DE PERILLA EPOLEG BAÑO 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

TITULO: "EL ENCOFRADO METALICO CO 

Fecha 

CERRADURA PARA PUERTA PRINCIPAL PESADA 

Costo unitario directo por : PZA 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

HH 0.10 0.2000 2.77 
HH 1.00 2.0000 2.33 

UNO 1.0000 18.00 

%MO 3.0000 5.21 

CERRADURA DE DORMITORIO 

Costo unitario directo por : PZA 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

HH 0.10 0.2000 2.77 
HH 1.00 2.0000 2.33 

UNO 1.0000 15.00 

%MO 3.0000 5.21 

CERRADURA DE CUARTO DE BASURA Y MAQUI NAS 

Costo unitario directo por : PZA 

Unidad 

HH 
HH 

UNO 

%MO 

Cuadrilla 

0.10 
1.00 

CERRADURA PARA BAÑO 

Cantidad 

0.2000 
2.0000 

1.0000 

3.0000 

Precio 

2.77 
2.33 

18.00 

5.21 

Costo unitario directo por : PZA 

Unidad 

HH 
HH 

UNO 

%MO 

Cuadrilla 

0.10 
1.00 

Cantidad 

0.2000 
2.0000 

1.0000 

3.0000 

Precio 

2.77 
2.33 

12.00 

5.21 

15/03/2002 

23.37 

Parcial 

0.55 
4.66 
5.21 

18.00 
18.00 

0.16 
0.16 

20.37 

Parcial 

0.55 
4.66 
5.21 

15.00 
15.00 

0.16 
0.16 

23.37 

Parcial 

0.55 
4.66 
5.21 

18.00 
18.00 

0.16 
0.16 

17.37 

Parcial 

0.55 
4.66 
5.21 

12.00 
12.00 

0.16 
0.16 

AUTOR: BACH. ING. JORGE LUIS MA~~~T~~~~~~~gONSTRUCTNA DE VIVIENDAS MASIVAS" Pág. 419 de 666 



S10 
Empresa no registrada 

Pá!1ina: 
Fecha : 

18 
03/04/2004 08:1 0:13p.m. 

Análisis de precios unitarios 

Obra 
Fórmula 

0301002 PRESUPUESTO: ALTERNATIVA CONCRETO ARMADO 
03 ARQUITECTURA Fecha 

Partida 
Rendimiento 

03.12.05 
12.000 PZA/DIA 

Códi!10 

260866 

Partida 

Descripción Insumo 
Materiales 

BISAGRA CAPUCHINA PLOMA 3 112" X 3 112" 

03.13.01 
Rendimiento 8.000 M2/DIA 

Códi!lo Descripción Insumo 
Mano de Obra 

470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 

Materiales 
020105 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" 
050104 ARENA GRUESA 
170023 LADRILLO K. K. DE ARCILLA 9X14X24 CM 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) 
300101 CAL HIDRATADA DE 30 Kg 
390500 AGUA 
440016 MADERA TORNILLO CEPILLADA 

Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 

Partida 03.13.02 
Rendimiento 12.000 M2/DIA 

Códi!lo Descripción Insumo 
Mano de Obra 

470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 

Materiales 
040000 ARENA FINA 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) 
440016 MADERA TORNILLO CEPILLADA 

Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 

Partida 03.13.03 
Rendimiento 50.000 UND/DIA 

Códiao Descripción Insumo 
Mano de Obra 

470101 CAPATAZ 
470104 PEON 

Materiales 
050104 ARENA GRUESA 
170307 BLOQUE HUECO DE CONCRETO DE 15X30X25 CM 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) 

Eauioos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 

BISAGRA CAPUCHINA DE 31/2" X 31/2" 
Costo unitario directo por : PZA 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

PAR 1.0000 1.50 

MURO DE LADRILLO KK-18 HUECOS P/BANCO DE MEDIDORES 
Costo unitario directo por : M2 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

HH 0.10 0.1000 2.77 
HH 1.00 1.0000 2.33 
HH 0.75 0.7500 1.90 

KG 0.0200 0.55 
M3 0.0500 4.80 

UNO 65.0000 0.07 
BOL 0.2000 4.01 
BOL 0.2700 2.00 
M3 0.0140 1.00 
P2 0.5800 0.60 

%MO 3.0000 4.04 

TARRAJEO DE MUROS 
Costo unitaño directo por : M2 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

HH 0.10 0.0667 2.77 
HH 1.00 0.6667 2.33 
HH 0.50 0.3333 1.90 

M3 0.0280 4.99 
BOL 0.1850 4.01 
P2 0.5200 0.60 

%MO 3.0000 2.36 

CELOSIAS DE CONCRETO 
Costo unitario directo por : UNO 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

HH 1.50 0.2400 2.77 
HH 9.00 1.4400 1.90 

M3 0.3500 4.80 
UNO 95.0000 0.15 
BOL 2.5000 4.01 

%MO 3.0000 3.40 

15/03/2002 

1.50 

Parcial 

1.50 
1.50 

10.66 

Parcial 

0.28 
2.33 
1.43 
4.04 

0.01 
0.24 
4.55 
0.80 
0.54 
0.01 
0.35 
6.50 

0.12 
0.12 

3.62 

Parcial 

0.18 
1.55 
0.63 
2.36 

0.14 
0.74 
0.31 
1.19 

0.07 
0.07 

29.46 

Parcial 

0.66 
2.74 
3.40 

1.68 
14.25 
10.03 
25.96 

0.10 
0.10 
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Recursos Totales a Utilizar 
CONCRETO ARMADO 



S10 Pá~ina: 
Empresa no registrada Fecha : 

Obra 

Fórmula 

Fecha 

Códiao 

020106 
210000 
305504 
305510 
380000 
390620 
430016 
470101 
470102 
470104 

Precios v cantidades de insumos reaueridos 
0301002 PRESUPUESTO: ALTERNATIVA CONCRETO ARMADO 

01 OBRAS PRELIMINARES 
15/03/2002 

Insumo Unidad Precio Cantidad 

CLAVOS PARA MADERA C/C 3/4" KG 1.07 1,267.20 
CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 4.01 506.88 
NIVEL DIA 20.00 126.72 
TEODOLITO DIA 50.00 126.72 
HORMIGON M3 4.60 158.40 
TIZA BOL 2.00 316.80 
MADERA TORNILLO EN BRUTO P2 0.60 1,584.00 
CAPATAZ HH 2.77 1,013.76 
OPERARIO HH 2.33 1,013.76 
PEON HH 1.90 2,027.52 

SUB-TOTAL 

TOTAL 
MONTO PARTIDAS ESTIMADAS 

03/04/2004 08:26:21 p.m. 

Parcial Presupuestado 

1,355.90 1,267.20 
2,032.59 1,900.80 
2,534.40 2,534.40 
6,336.00 6,336.00 

728.64 633.60 
633.60 633.60 
950.40 950.40 

2,808.12 2,851.20 
2,362.06 2,217.60 
3,852.29 3,801.60 

23,594.00 23,126.40 

23,594.00 23,126.40 
0.00 

23,126.40 

La columna parr;ial es el producto del precio por la cantidad requerida; y en la última columna se muestra el Monto Real que se 
está utilizando 

TITULO: "EL ENCOFRADO METALICO COMO ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA DE VIVIENDAS MASIVAS" 
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S10 Páqina: 1 
Empresa no registrada Fecha : 03/04/2004 08:27:40p.m. 

Precios v cantidades de insumos reaueridos 
Obra 0301002 PRESUPUESTO: ALTERNATIVA CONCRETO ARMADO 
Fórmula 02 ESTRUCTURAS 
Fecha 15/03/2002 

Códiqo Insumo Unidad Precio Cantidad Parcial Presupuestado 

020007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 16 KG 0.55 36,362.93 19,999.61 18,194.86 
020008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 8 KG 0.55 26,126.65 14,369.66 14,625.01 
020105 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG 0.55 1,058.97 582.43 595.99 
020107 CLAVOS PARA MADERA C/C 4" KG 0.55 90,780.23 49,929.13 50,433.46 
029702 ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 KG 0.36 644,490.13 232,016.45 234,907.60 
050003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3 8.82 38.21 337.01 337.13 
050009 PIEDRA GRANDE DE 8" M3 4.99 47.68 237.92 237.45 
050011 PIEDRA MEDIANA DE 6" M3 4.99 4.71 23.50 23.56 
050100 AFIRMADO M3 5.00 33,000.00 165,000.00 165,000.00 
050104 ARENA GRUESA M3 4.80 21.23 101.90 101.90 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 4.01 4,362.23 17,492.54 17,496.79 
210126 CONCRETO PREMEZCLADO T.l fc=175 Kg/cm2 M3 59.00 11,549.38 681,413.42 681,412.83 
210132 SERVICIO DE BOMBA P/CONCR. PREMEZCLADO M3 7.00 9,184.64 64,292.48 64,292.48 
307101 FUNDA PLASTICA KG 2.14 25,216.73 53,963.80 54,468.14 
307507 CINTA MASKINTAPE DE 2" RLL 2.40 1,270.68 3,049.63 3,025.44 
308506 SIKA FORM METAL 99 KG 1.63 895.35 1,459.42 1,605.46 
340000 GASOLINA 84 OCTANOS GLN 2.40 2,243.64 5,384.74 5,385.26 
380000 HORMIGON M3 4.60 1,241.28 5,709.89 5,701.47 
390500 AGUA M3 1.00 1,185.10 1,185.10 1,162.51 
390620 TIZA BOL 2.00 1,320.00 2,640.00 2,640.00 
431652 REGLA DE MADERA P2 0.70 346.07 242.25 242.25 
440016 MADERA TORNILLO CEPILLADA P2 0.60 650.87 390.52 390.52 
440319 TRIPLAY DE 4'x8'x 19 mm PLN 20.29 1,574.08 31,938.08 31,796.37 
450101 MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO P2 0.60 414,801.18 248,880.71 248,474.11 
470101 CAPATAZ HH 2.77 13,746.86 38,078.80 38,678.21 
470102 OPERARIO HH 2.33 131,646.32 306,735.93 306,798.45 
470103 OFICIAL HH 2.11 125,796.40 265,430.40 265,064.51 
470104 PEON HH 1.90 33,594.15 63,828.88 63,853.24 
480423 CAMION VOLQUETE 4x2140-210 HP 6M3. HM 28.00 330.00 9,240.00 9,240.00 
490307 RODILLO LISO VIBR AUTOP 101-135HP 10-12T HM 28.67 351.12 10,066.61 10,032.00 
490412 CARGADOR S/LLANTAS 200-250 HP 4-4.1 YD3. HM 47.14 706.74 33,315.72 33,299.64 
490421 RETROEXCAVADOR S/LLANT AS 58 HP 1 YD3. HM 22.00 281.95 6,202.90 6,336.00 
490704 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" HM 3.50 4,510.41 15,786.44 15,794.42 
490900 MOTONIVELADORA DE 125 HP HM 45.00 822.27 37,002.15 36,960.00 
491007 MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11 P3 HM 3.20 301.05 963.36 951.12 
497401 EQUIPO DE ENCOFRADO CONTECH M2 1.50 100,866.92 151,300.38 151,300.38 
497402 EQUIPO DE ENCOFRADO EFCO M2 2.20 30,254.40 66,559.68 66,559.68 
531003 PETROLEO GLN 1.88 4,034.68 7,585.20 8,069.35 

SUB-TOTAL 2,612,736.66 2,615,487.59 
INSUMOS COMODIN 

370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 17,540.36 

SUB-TOTAL 17,540.36 

TOTAL 2,612,736.66 2,633,027.95 
MONTO PARTIDAS ESTIMADAS 0.00 

2,633,027.95 

La columna parr:;ia/ es el producto del precio por la cantidad requerida; y en la última columna se muestra el Monto Real que se 
está utilizando 
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S10 Pá~ina: 

Empresa no registrada Fecha : 03/04/2004 08:28:31 p.m. 

Precios v cantidades de insumes requeridos 
Obra 0301002 PRESUPUESTO: ALTERNATIVA CONCRETO ARMADO 
Fórmula 03 ARQUITECTURA 
Fecha 15/03/2002 

Códiao Insumo Unidad Precio Cantidad Parcial Presupuestado 

020101 CLAVOS PARA MADERA C/C 1" KG 1.07 70.92 75.88 81.84 
020105 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG 0.55 288.57 158.71 138.16 
028007 MUEBLE DE COCINA UNO 28.00 440.00 12,320.00 12,320.00 
040000 ARENA FINA M3 4.99 3,085.91 15,398.69 15,357.38 
040103 TIERRA DE CHACRA O VEGETAL M3 4.99 330.00 1,646.70 1,650.00 
050004 PIEDRA CHANCADA DE 3/4" M3 8.82 31.50 277.83 279.98 
050104 ARENA GRUESA M3 4.80 2,155.59 10,346.83 10,457.42 
100166 LAVATORIO BLANCO UNO 35.00 440.00 15,400.00 15,400.00 
100242 INODORO SIFON JET BLANCO UNO 42.00 440.00 18,480.00 18,480.00 
106001 DUCHAS CROMADAS CAB. GIRAT.,LLAVE MEZCL. PZA 19.00 440.00 8,360.00 8,360.00 
170023 LADRILLO K.K. DE ARCILLA 9X14X24 CM UNO 0.07 48,808.76 3,416.61 3,416.61 
170307 BLOQUE HUECO DE CONCRETO DE 15X30X25 CM UNO 0.15 8,360.00 1,254.00 1,254.00 
170406 LADRILLO PASTELERO 24X 24X3 CM UNO 0.09 112,200.00 10,098.00 10,098.00 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 4.01 22,806.48 91,453.98 91,211.07 
240330 MAYOLICA BLANCA 20x20 1ra M2 5.67 4,268.28 24,201.15 24,182.51 
260733 CERRADURA PARA PUERTA DE DORMITORIO UNO 15.00 440.00 6,600.00 6,600.00 
260755 CERRADURA EXTERIOR DE DOS GOLPES UNO 18.00 484.00 8,712.00 8,712.00 
260866 BISAGRA CAPUCHINA PLOMA 3 1/2" X 3 1/2" PAR 1.50 4,356.00 6,534.00 6,534.00 
265113 CERRADEURA DE PERILLA EPOLEG BAÑO UNO 12.00 440.00 5,280.00 5,280.00 
300101 CAL HIDRATADA DE 30 Kg BOL 2.00 121.17 242.34 242.33 
301115 IMPERMEABILIZANTE GLN 6.85 113.07 774.53 775.37 
301516 PORCELANA KG 1.50 862.66 1,293.99 1,304.51 
304505 LAVADERO A.INOX.19"x37"C/ESC. P. SAT.C/A UNO 48.00 440.00 21,120.00 21,120.00 
304703 SOLDADURA CELLOCORD P 3/16" KG 2.00 58.30 116.60 116.60 
390000 COLA SINTETICA FULLER GLN 9.00 211.69 1,905.21 1,903.44 
390500 AGUA M3 1.00 2,738.86 2,738.86 2,373.97 
431371 MADERA CEDRO CEPILLADO P2 1.50 22,994.62 34,491.93 34,489.18 
431652 REGLA DE MADERA P2 0.70 1,786.62 1,250.63 1,195.36 
440016 MADERA TORNILLO CEPILLADA P2 0.60 60,316.62 36,189.97 36,492.71 
440319 TRIPLAY DE 4'x8'x 19 mm PLN 20.29 1,874.59 38,035.43 38,036.24 
470101 CAPATAZ HH 2.77 10,869.22 30,107.74 30,127.96 
470102 OPERARIO HH 2.33 109,440.56 254,996.50 254,550.01 
470103 OFICIAL HH 2.11 3,188.44 6,727.61 6,700.65 
470104 PEON HH 1.90 57,544.36 109,334.28 109,466.97 
488004 ANDAMIO METALICO HM 1.50 24,769.34 37,154.01 37,111.11 
490208 COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 250-330 PCM HM 4.00 881.20 3,524.80 3,523.80 
490750 MOTOSOLDADORA DE 250 AMP. HM 4.90 832.51 4,079.30 4,081.66 
491007 MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11 P3 HM 3.20 2,288.08 7,321.86 7,436.27 
491824 WINCHE DE DOS BALDES (350KG)M.E. 3.6HP HM 3.50 2,948.08 10,318.28 10,318.29 
500701 TAPA DE ACERO CISTERNA .90 x .90 UNO 39.50 22.00 869.00 869.00 
500702 TAPA DE ACERO TANQUE ELEVADO .90 x .90 UNO 39.50 22.00 869.00 869.00 
500703 TAPA DE REGISTRO HACIA T.E. .90 x .90 UNO 39.50 22.00 869.00 869.00 
528602 VENTANA DE 60" x 96" UNO 68.90 440.00 30,316.00 30,316.00 
528603 VENTANA DE 43" x 58.5" UNO 30.09 440.00 13,239.60 13,239.60 
528604 VENTANA DE 48" x 58.5" UNO 33.59 440.00 14,779.60 14,779.60 
528605 VENTANA DE 24" x 96" UNO 27.56 352.00 9,701.12 9,701.12 
528606 VENTANA DE 24" x 58.5" UNO 16.80 88.00 1,478.40 1,478.40 
528607 VENTANA DE 16" x 18.5" UNO 3.54 440.00 1,557.60 1,557.60 
528608 VENTANA DE 11" x 46.5" UNO 6.12 145.20 888.62 888.62 
528609 VENTANA DE 11" x 24" UNO 3.16 440.00 1,390.40 1,390.40 
528610 VENTANA DE 10' X 46.5" UNO 5.56 145.20 807.31 807.31 
530327 THINER GLN 2.90 26.06 75.57 72.47 
540115 IMPRIMANTE GLN 0.30 15,574.87 4,672.46 4,792.26 
540242 PINTURA ESMALTE SINTETICO GLN 12.85 96.55 1,240.67 1,242.99 
540600 PINTURA ANTICORROSIVA GLN 12.85 96.55 1,240.67 1,242.99 
540718 LACA (MATE O BRILLANTE) GLN 7.95 91.46 727.11 731.65 
550103 PINTURA TEMPLE GLN 9.45 6,705.37 63,365.75 63,173.42 
569909 DUCTOS DE BASURA M 50.00 300.67 15,033.50 15,033.50 
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S10 Pá!lina: 
Empresa no registrada Fecha : 

Obra 
Fórmula 
Fecha 

Precios v cantidades de insumos reaueridos 
0301002 PRESUPUESTO: ALTERNATIVA CONCRETO ARMADO 
03 ARQUITECTURA 
15/03/2002 

Códiao Insumo 

650115 TUBO FO.GALV.ST.IS0-12" 
652502 ESCALONES DE FIERRO FUNDIDO 
790048 VIDRIO SIMPLE COLOR BRONCE 

370101 HERRAMIENTAS MANUALES 

Unidad Precio 

M 
M 
P2 

INSUMOS COMODIN 
%MO 

2.00 
10.00 
0.60 

Cantidad 

9,094.80 
180.18 

43,054.00 

SUB-TOTAL 

SUB-TOTAL 

TOTAL 
MONTO PARTIDAS ESTIMADAS 

2 
03/04/2004 08:28:31 p.m. 

Parcial 

18,189.60 
1,801.80 

25,832.40 

1,050,683.45 

1,050,683.45 

Presupuestado 

18,189.60 
1,801.80 

25,832.40 

1,050,058.13 

15,262.07 

15,262.07 

1,065,320.20 
0.00 

1,065,320.20 

La columna parcial es el producto del precio por la cantidad requerida; y en la última columna se muestra el Monto Real que se 
está utilizando 
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Recurso Mano de Obra 
CONCRETO ARMADO 



S10 Páqina: 
Empresa no registrada Fecha : 

Obra 
Fórmula 
Fecha 

CódiQO 

470101 
470102 
470104 

Precios v cantidades de insumas reaueridos 
0301002 PRESUPUESTO: ALTERNATIVA CONCRETO ARMADO 

01 OBRAS PRELIMINARES 

15/03/2002 

Insumo Unidad Precio Cantidad 

CAPATAZ HH 2.77 1,013.76 
OPERARIO HH 2.33 1,013.76 
PEON HH 1.90 2,027.52 

SUB-TOTAL 

TOTAL 
MONTO PARTIDAS ESTIMADAS 

03/04/2004 08:26:29p.m. 

Parcial Presupuestado 

2,808.12 2,851.20 
2,362.06 2,217.60 
3,852.29 3,801.60 

9,022.46 8,870.40 

9,022.46 8,870.40 
0.00 

8,870.40 

La columna parcial es el producto del precio por la cantidad requerida; y en la última columna se muestra el Monto Real que se 
está utilizando 
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S10 Páqina: 
Empresa no registrada Fecha : 

Precios v cantidades de insumes reaueridos 
Obra 0301002 PRESUPUESTO: ALTERNATIVA CONCRETO ARMADO 
Fórmula 
Fecha 

Códiao 

470101 
470102 
470103 
470104 

02 ESTRUCTURAS 
15/03/2002 

Insumo 

CAPATAZ 
OPERARIO 
OFICIAL 
PEON 

Unidad Precio Cantidad 

HH 2.77 13,746.86 
HH 2.33 131,646.32 
HH 2.11 125,796.40 
HH 1.90 33,594.15 

SUB-TOTAL 

TOTAL 
MONTO PARTIDAS ESTIMADAS 

03/04/2004 08:27:51 p.m. 

Parcial Presupuestado 

38,078.80 38,678.21 
306,735.93 306,798.45 
265,430.40 265,064.51 
63,828.88 63,853.24 

674,074.02 674,394.41 

674,074.02 674,394.41 
0.00 

674,394.41 

La columna parcial es el producto del precio por la cantidad requerida; y en la última columna se muestra el Monto Real que se 
está utilizando 
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S10 
Empresa no registrada 

Páqina: 
Fecha : 

Precios v cantidades de insumes reaueridos 
Obra 0301002 PRESUPUESTO: ALTERNATIVA CONCRETO ARMADO 

Fórmula 
Fecha 

Códiao 

470101 
470102 
470103 
470104 

03 ARQUITECTURA 

15/03/2002 

Insumo 

CAPATAZ 
OPERARIO 
OFICIAL 
PEON 

Unidad Precio Cantidad 

HH 2.77 10,869.22 

HH 2.33 109,440.56 

HH 2.11 3,188.44 

HH 1.90 57,544.36 

SUB-TOTAL 

TOTAL 
MONTO PARTIDAS ESTIMADAS 

1 
03/04/2004 08:28:38p.m. 

Parcial Presupuestado 

30,107.74 30,127.96 
254,996.50 254,550.01 

6,727.61 6,700.65 
109,334.28 109,466.97 

401,166.14 400,845.59 

401,166.14 400,845.59 
0.00 

400,845.59 

La columna pardal es el producto del precio por la cantidad requerida; y en la última columna se muestra el Monto Real que se 

está utilizando 

TITULO: "EL ENCOFRADO METALICO COMO ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA DE VIVIENDAS MASIVAS" 
AUTOR: BACH. ING. JORGE LUIS MALLMA PALOMINO 
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Recurso Materiales 
CONCRETO ARMADO 



S10 Páqina: 
Empresa no registrada Fecha : 

Obra 
Fórmula 
Fecha 

Códiao 

020106 
210000 
305504 
305510 
380000 
390620 
430016 

Precios v cantidades de insumos reaueridos 
0301002 PRESUPUESTO: ALTERNATIVA CONCRETO ARMADO 

01 OBRAS PRELIMINARES 

15/03/2002 

Insumo Unidad Precio Cantidad 

CLAVOS PARA MADERA C/C 3/4" KG 1.07 1,267.20 
CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 4.01 506.88 
NIVEL DIA 20.00 126.72 
TEODOLITO DIA 50.00 126.72 
HORMIGON M3 4.60 158.40 
TIZA BOL 2.00 316.80 
MADERA TORNILLO EN BRUTO P2 0.60 1,584.00 

SUB-TOTAL 

TOTAL 

MONTO PARTIDAS ESTIMADAS 

03/04/2004 08:26:36p.m. 

Parcial Presupuestado 

1,355.90 1,267.20 
2,032.59 1,900.80 
2,534.40 2,534.40 
6,336.00 6,336.00 

728.64 633.60 
633.60 633.60 
950.40 950.40 

14,571.53 14,256.00 

14,571.53 14,256.00 
0.00 

14,256.00 

La columna parcial es el producto del precio por la cantidad requerida; yén la última columna se muestra el Monto Real que se 
está utilizando 

TITULO: "EL ENCOFRADO METALJCO COMO ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA DE VIVIENDAS MASIVAS" 
AUTOR: BACH. ING. JORGE LUIS MALLMA PALOMINO 
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S10 Páqina: 1 
Empresa no registrada Fecha : 03/04/2004 08:28:02p.m. 

Precios v cantidades de insumos reaueridos 
Obra 0301002 PRESUPUESTO: AL TER NATIVA CONCRETO ARMADO 
Fórmula 02 ESTRUCTURAS 
Fecha 15/03/2002 

Códiao Insumo Unidad Precio Cantidad Parcial Presupuestado 

020007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 16 KG 0.55 36,362.93 19,999.61 18,194.86 
020008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 KG 0.55 26,126.65 14,369.66 14,625.01 
020105 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG 0.55 1,058.97 582.43 595.99 
020107 CLAVOS PARA MADERA C/C 4" KG 0.55 90,780.23 49,929.13 50,433.46 
029702 ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 KG 0.36 644,490.13 232,016.45 234,907.60 
050003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2' M3 8.82 38.21 337.01 337.13 
050009 PIEDRA GRANDE DE 8" M3 4.99 47.68 237.92 237.45 
050011 PIEDRA MEDIANA DE 6" M3 4.99 4.71 23.50 23.56 
050100 AFIRMADO M3 5.00 33,000.00 165,000.00 165,000.00 
050104 ARENA GRUESA M3 4.80 21.23 101.90 101.90 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 4.01 4,362.23 17,492.54 17,496.79 
210126 CONCRETO PREMEZCLADO T.l fc=175 Kg/cm2 M3 59.00 11,549.38 681,413.42 681,412.83 
210132 SERVICIO DE BOMBA P/CONCR. PREMEZCLADO M3 7.00 9,184.64 64,292.48 64,292.48 
307101 FUNDA PLASTICA KG 2.14 25,216.73 53,963.80 54,468.14 
307507 CINTA MASKINTAPE DE 2' RLL 2.40 1,270.68 3,049.63 3,025.44 
308506 SIKA FORM METAL 99 KG 1.63 895.35 1,459.42 1,605.46 
340000 GASOLINA 84 OCTANOS GLN 2.40 2,243.64 5,384.74 5,385.26 
380000 HORMIGON M3 4.60 1,241.28 5,709.89 5,701.47 
390500 AGUA M3 1.00 1,185.10 1,185.10 1,162.51 
390620 TIZA BOL 2.00 1,320.00 2,640.00 2,640.00 
431652 REGLA DE MADERA P2 0.70 346.07 242.25 242.25 
440016 MADERA TORNILLO CEPILLADA P2 0.60 650.87 390.52 390.52 
440319 TRIPLAY DE 4'x8'x 19 mm PLN 20.29 1,574.08 31,938.08 31,796.37 
450101 MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO P2 0.60 414,801.18 248,880.71 248,474.11 
531003 PETROLEO GLN 1.88 4,034.68 7,585.20 8,069.35 

SUB-TOTAL 1,608,225.40 1,610,619.94 

TOTAL 1,608,225.40 1,610,619.94 
MONTO PARTIDAS ESTIMADAS 000 

1,610,619.94 

La columna paTCial es el producto del precio por la cantidad requerida; y en la última columna se muestra el Monto Real que se 
está utilizando 

TITULO: "EL ENCOFRADO METALICO COMO ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA DE VIVIENDAS MASIVAS" 
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S10 Páqina: 
Empresa no registrada Fecha : 

Obra 
Fórmula 
Fecha 

Códiao 

020101 
020105 
028007 
040000 
040103 
050004 
050104 
100166 
100242 
106001 
170023 
170307 
170406 
210000 
240330 
260733 
260755 
260866 
265113 
300101 
301115 
301516 
304505 
304703 
390000 
390500 
431371 
431652 
440016 
440319 
500701 
500702 
500703 
528602 
528603 
528604 
528605 
528606 
528607 
528608 
528609 
528610 
530327 
540115 
540242 
540600 
540718 
550103 
569909 
650115 
652502 
790048 

Precios v cantidades de insumes reaueridos 
0301002 PRESUPUESTO: ALTERNATIVA CONCRETO ARMADO 
03 ARQUITECTURA 
15/03/2002 

Insumo Unidad Precio Cantidad 

ClAVOS PARA MADERA C/C 1" KG 1.07 70.92 
ClAVOS PARA MADERA C/C 3" KG 0.55 288.57 
MUEBLE DE COCINA UNO 28.00 440.00 
ARENA FINA M3 4.99 3,085.91 
TIERRA DE CHACRA O VEGETAL M3 4.99 330.00 
PIEDRA CHANCADA DE 3/4" M3 8.82 31.50 
ARENA GRUESA M3 4.80 2,155.59 
lAVATORIO BlANCO UNO 35.00 440.00 
INODORO SIFON JET BlANCO UNO 42.00 440.00 
DUCHAS CROMADAS CAB. GIRAT . .LLAVE MEZCL. PZA 19.00 440.00 
lADRILLO K.K. DE ARCILLA 9X14X24 CM UNO 0.07 48,808.76 
BLOQUE HUECO DE CONCRETO DE 15X30X25 CM UNO 0.15 8,360.00 
lADRILLO PASTELERO 24X 24X3 CM UNO 0.09 112,200.00 
CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 4.01 22,806.48 
MA YOLICA BlANCA 20x20 1 ra M2 5.67 4,268.28 
CERRADURA PARA PUERTA DE DORMITORIO UNO 15.00 440.00 
CERRADURA EXTERIOR DE DOS GOLPES UNO 18.00 484.00 
BISAGRA CAPUCHINA PLOMA 3 1/2" X 3 1/2" PAR 1.50 4,356.00 
CERRADEURA DE PERILLA EPOLEG BAÑO UNO 12.00 440.00 
CAL HIDRATADA DE 30 Kg BOL 2.00 121.17 
IMPERMEABILIZANTE GLN 6.85 113.07 
PORCELANA KG 1.50 862.66 
lAVADERO A.INOX.19"x37'C/ESC. P. SAT.C/A UNO 48.00 440.00 
SOLDADURA CELLOCORD P 3/16" KG 2.00 58.30 
COLA SINTETICA FULLER GLN 9.00 211.69 
AGUA M3 1.00 2.738.86 
MADERA CEDRO CEPILLADO P2 1.50 22,994.62 
REGLA DE MADERA P2 0.70 1}86.62 
MADERA TORNILLO CEPILLADA P2 0.60 60,316.62 
TRIPLAY DE 4'x8'x 19 mm PLN 20.29 1,874.59 
TAPA DE ACERO CISTERNA .90 x .90 UNO 39.50 22.00 
TAPA DE ACERO TANQUE ELEVADO .90 x .90 UNO 39.50 22.00 
TAPA DE REGISTRO HACIA T.E .. 90 x .90 UNO 39.50 22.00 
VENTANA DE 60" x 96" UNO 68.90 440.00 
VENTANA DE 43" x 58.5" UNO 30.09 440.00 
VENTANA DE 48" x 58.5" UNO 33.59 440.00 
VENTANA DE 24" x 96" UNO 27.56 352.00 
VENTANA DE 24" x 58.5" UNO 16.80 88.00 
VENTANA DE 16" x 18.5" UNO 3.54 440.00 
VENTANA DE 11" x 46.5" UNO 6.12 145.20 
VENTANA DE 11" x 24" UNO 3.16 440.00 
VENTANA DE 10" X 46.5" UNO 5.56 145.20 
THINER GLN 2.90 26.06 
IMPRIMANTE GLN 0.30 15,574.87 
PINTURA ESMALTE SINTETICO GLN 12.85 96.55 
PINTURA ANTICORROSIVA GLN 12.85 96.55 
lACA (MATE O BRILLANTE) GLN 7.95 91.46 
PINTURA TEMPLE GLN 9.45 6.705.37 
DUCTOS DE BASURA M 50.00 300.67 
TUBO FO.GALV.ST.IS0-1 2" M 2.00 9,094.80 
ESCALONES DE FIERRO FUNDIDO M 10.00 180.18 
VIDRIO SIMPLE COLOR BRONCE P2 0.60 43,054.00 

SUB-TOTAL 

TOTAL 
MONTO PARTIDAS ESTIMADAS 

TITULO: "EL ENCOFRADO METALICO COMO ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA DE VIVIENDAS MASIVAS" 
AUTOR: BACH. ING. JORGE LUIS MALLMA PALOMINO 

1 
03/04/2004 08:28:45p.m. 

Parcial Presupuestado 

75.88 81.84 
158.71 138.16 

12,320.00 12,320.00 
15,398.69 15,357.38 
1,646.70 1,650.00 

277.83 279.98 
10,346.83 10,457.42 
15,400.00 15,400.00 
18,480.00 18,480.00 
8,360.00 8,360.00 
3,416.61 3,416.61 
1,254.00 1,254.00 

10,098.00 10,098.00 
91,453.98 91,211.07 
24,201.15 24,182.51 
6,600.00 6,600.00 
8,712.00 8,712.00 
6,534.00 6,534.00 
5,280.00 5,280.00 

242.34 242.33 
774.53 775.37 

1,293.99 1,304.51 
21,120.00 21,120.00 

116.60 116.60 
1,905.21 1,903.44 
2.738.86 2,373.97 

34,491.93 34,489.18 
1,250.63 1,195.36 

36,189.97 36,492.71 
38,035.43 38,036.24 

869.00 869.00 
869.00 869.00 
869.00 869.00 

30,316.00 30,316.00 
13,239 60 13,239.60 
14.779.60 14.779.60 
9,701.12 9.701.12 
1.478.40 1,478.40 
1,557.60 1,557.60 

888.62 888.62 
1,390.40 1,390.40 

807.31 807.31 
75.57 72.47 

4,672.46 4.792.26 
1,240.67 1,242.99 
1,240.67 1,242.99 

727.11 731.65 
63,365.75 63,173.42 
15,033.50 15,033.50 
18,189.60 18,189.60 
1,801.80 1,801.80 

25,832.40 25,832.40 

587,119.07 586.741.41 

587,119.07 586.741.41 
0.00 
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S10 Páqina: 
Empresa no registrada Fecha : 

Obra 
Fórmula 
Fecha 

Precios v cantidades de insumas reaueridos 
0301002 PRESUPUESTO: AL TER NATIVA CONCRETO ARMADO 

03 ARQUITECTURA 

15/03/2002 

Códiao Insumo Unidad Precio Cantidad 

2 
03/04/2004 08:28:45p.m. 

Parcial Presupuestado 

586,741.41 

La columna parcial es el producto del precio por la cantidad requerida; y en la última columna se muestra el Monto Real que se 
está utl7izando 

TITULO: "EL ENCOFRADO METALICO COMO ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA DE VIVIENDAS MASIVAS" 
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Recurso Equipos 
CONCRETO ARMADO 



S10 Pá~:~ina: 

Empresa no registrada Fecha : 03/04/2004 08:28:11 p.m. 

Precios v cantidades de insumos reaueridos 
Obra 0301002 PRESUPUESTO: ALTERNATIVA CONCRETO ARMADO 
Fórmula 02 ESTRUCTURAS 
Fecha 15/03/2002 

Códiao Insumo Unidad Precio Cantidad Parcial Presupuestado 

480423 CAMION VOLQUETE 4x2140-210 HP 6M3. HM 28.00 330.00 9,240.00 9,240.00 
490307 RODILLO LISO VIBR AUTOP 101-135HP 10-12T HM 28.67 351.12 10,066.61 10,032.00 
490412 CARGADOR S!LLANTAS 200-250 HP 4-4.1 YD3. HM 47.14 706.74 33,315.72 33,299.64 
490421 RETROEXCAVADOR S/LLANT AS 58 HP 1 YD3. HM 2200 281.95 6,202.90 6,336.00 
490704 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40' HM 3.50 4,510.41 15,786.44 15,794.42 
490900 MOTONIVELADORA DE 125 HP HM 45.00 822.27 37,002.15 36,960.00 
491007 MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3 HM 3.20 301.05 963.36 951.12 
497401 EQUIPO DE ENCOFRADO CONTECH M2 1.50 100,866.92 151,300.38 151,300.38 
497402 EQUIPO DE ENCOFRADO EFCO M2 2.20 30,254.40 66,559.68 66,559.68 

SUB-TOTAL 330,437.24 330,473.24 
INSUMOS COMODIN 

370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 17,540.36 

SUB-TOTAL 17,540.36 

TOTAL 330,437.24 348,013.60 
MONTO PARTIDAS ESTIMADAS 0.00 

348,013.60 

La columna parcial es el producto del precio por la cantidad requerida; y en la última columna se muestra el Monto Real que se 
está utilizando 

TITULO: "EL ENCOFRADO METALICO COMO ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA DE VIVIENDAS MASIVAS" 
AUTOR: BACH. ING. JORGE LUIS MALLMA PALOMINO 

Pág. 436 de 666 



S10 Páqina: 
Empresa no registrada Fecha : 

Precios v cantidades de insumas reaueridos 
Obra 0301002 PRESUPUESTO: ALTERNATIVA CONCRETO ARMADO 
Fórmula 03 ARQUITECTURA 
Fecha 15/03/2002 

Códiao Insumo Unidad Precio Cantidad 

488004 ANDAMIO MET ALIGO HM 1.50 24,769.34 
490208 COMPRESORA NEUMA TI CA 87 HP 250-330 PCM HM 4.00 881.20 
490750 MOTOSOLDADORA DE 250 AMP. HM 4.90 832.51 
491007 MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3 HM 3.20 2,288.08 
491824 WINCHE DE DOS BALDES (350KG)M.E. 3.6HP HM 3.50 2,948.08 

SUB-TOTAL 
INSUMOS COMODIN 

370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 

SUB-TOTAL 

TOTAL 
MONTO PARTIDAS ESTIMADAS 

1 
03/04/2004 08:28:54p.m. 

Parcial Presupuestado 

37,154.01 37,111.11 
3,524.80 3,523.80 
4,079.30 4,081.66 
7,321.86 7,436.27 

10,318.28 10,318.29 

62,398.25 62,471.13 

15,262.07 

15,262.07 

62,398.25 77,733.20 
0.00 

77,733.20 

La columna parcial es el producto del precio por la cantidad requerida; y en la última columna se muestra el Monto Real que se 
está utilizando 

TITULO: "EL ENCOFRADO METALICO COMO ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA DE VIVIENDAS MASIVAS" 
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CAPITULO VI 

Análisis Comparativo 



CAPÍTULO VI. ANALISIS COMPARATIVO 

6.1 COSTO INDIRECTO EN EL PROYECTO 

El costo indirecto de todo proyecto, tic;me como variable al tiempo que demande su 

ejecución, y éste depende de la magnitud del Proyecto, del sistema constructivo elegido 

para la ejecución, de la capacidad financiera y logística de la empresa contratista, 

asimismo, depende de la asignación de recursos al Proyecto y de la programación de 

obra. Para el caso del Conjunto Habitacional "La Cruceta", en el presente trabajo se 

resume el análisis respectivo llevado a cabo por el tesista, para determinar la viabilidad de 

una de las tres modalidades constructivas consideradas: albañilería confinada, albañilería 

armada y concreto armado, obteniéndose tiempos totales de ejecución según se muestra 

en el Cuadro siguiente: 

El tiempo considerado para la habilitación urbana, es el mismo para los tres sistemas 

analizados, ya que los trabajos y las condiciones son las mismas. 

La diferencia que se presenta en los tiempos totales de ejecución, tienen su principal 

causal a los rendimientos obtenidos utilizando los sistemas convencionales (ladrillo), en 

qonde la mano de obra es el principal componente, además, dichos tiempos de ejecución 

han sido calculados teniendo como base rendimientos estándares reconocidos por la 

Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO), utilizando para ello cuadrillas de 

personal obrero en cantidad necesaria para los procesos constructivos, distribuidos de 

manera tal que el desarrollo de las labores se lleven a cabo de manera eficiente. 

Los costos indirectos variables, al depender del tiempo, suelen incidir en el costo total del 

Proyecto de manera significativa, el indicador económico es el mejor índice comparativo, 
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CAPÍTULO VI. ANALISIS COMPARATIVO· 

tal como se muestra en el cuadro 6.1.1, en donde se aprecia que el monto a gastar por el 

concepto de Costos Indirectos utilizando el sistema convencional de Albañilería 

Confinada, equivalen al 150.09% del monto a gastar con el sistema de Concreto Armado, 

que equivale a US$ 255 439 aproximadamente, mientras que con el sistema de 

Albañilería Armada, el Costo Indirecto asciende a 140.70% del gastado utilizando el 

sistema de Concreto Armado, significando ello US$ 207 539 aproximadamente de más; 

teniendo el tiempo como principal variable de cálculo, e incidente en los rubros: 

Supervisión y Administración, Personal Auxiliar, Equipos, Vehículos, Materiales Indirectos, 

Servicios y finalmente Seguros y Fianzas. 

Terminar la obra con mucho tiempo de anticipación, permite a la empresa tener un 

movimiento económico favorable en el sector financiero, abriendo la posibilidad de 

habilitaciones económicas que aportarían beneficiosamente en el desarrollo de futuros 

proyectos, así también, otra ventaja es que se cuenta con el producto final a disposición 

del cliente, permitiendo ello, reducir el tiempo de retorno del capital invertido. 

Dentro de los costos indirectos, están: 

6.1.1 Supervisión y Administración. Corresponde a los costos del personal encargado 

de la administración general de la obra, desde un inicio hasta el final del mismo, en 

él se consideran al Gerente del proyecto, Jefe de proyecto, Ingenieros de Campo, 

Ingenieros de Control Económico, Oficina Técnica, Seguridad, Almacén de Obra, 

personal auxiliar, etc. 

6.1.2 Personal Auxiliar. Corresponde al personal de no influye directamente en la 

ejecución de la obra, sin embargo, su presencia es indispensable, se consideran al 

personal encargado de limpieza de oficinas, choferes y ayudantes de laboratorio, en 

algunos casos también se incluye a controladores específicos. 

6.1.3 Implementos de Seguridad. Son los costos necesarios para implementar con los 

accesorios de seguridad y uniformes tanto al personal administrativo como al 

personal auxiliar. 
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CAPÍTULO VI. ANALISIS COMPARATIVO 

6.1.4 Equipos. Son los costos correspondientes a los equipos que intervienen 

indirectamente en la obra, en él están incluidos el equipo de laboratorio de suelos, 

de concreto y de asfalto, computadoras, impresoras, fotocopiadoras, plotter, fax, 

equipos de comunicación, equipos de iluminación, baños químicos, electrobombas, 

tanques cisternas, etc. 

6.1 .5 Vehíc4los. Son los equipos necesarios para la movilización del personal 

administrativo como el Jefe de Proyecto y el Administrador, las camionetas de 

producción se consideran dentro del costo directo. 

6.1.6 Campamentos. Son los costos necesarios para el montaje completo de los módulos 

de oficinas o campamentos de la obra, en él se consideran las veredas o losas con 

sus respectivas instalaciones tanto eléctricas como sanitarias, también se incluyen 

los costos de alquiler de los módulos completos, el cerco perimétrico de almacén y 

de obra. 

6.1.7 Equipamiento de Campamentos. Son los costos que incurre la empresa 

contratista en el equipamiento completo de los campamentos, en él se incluyen los 

escritorios, despensas, equipamiento del almacén, sillas, mesas, muebles de 

computadora, tablero de dibujo, etc. 

6.1.8 Materiales Indirectos. Es el costo de materiales necesarios para la correcta 

ejecución de la obra, en él se incluyen los conos de seguridad, extintores, camilla de 

seguridad, consumibles de oficina, agua potable, la gasolina de las camionetas de la 

jefatura de proyecto y administración, petróleo para el equipo de iluminación. 

6.1.9 Fletes. Son los costos de movilización de equipos menores, herramientas, grúa 

torre, módulos de campamento, etc. hasta la obra y viceversa; siempre y cuando no 

se traslade materiales o insumas que formen parte del costo directo. 

6.1.1 O Servicios. Son los costos correspondientes a servicios básicos necesarios para 

correcta administración durante la ejecución del Proyecto, en él se incluyen los 

gastos por telefonía fija, telefonía celular, línea dedicada, luz, agua, soporte técnico, 
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CAPÍTULO VI. ANALISIS COMPARATIVO 

medicinas, fotocopias, plateo de planos, útiles de oficina, ensayos de laboratorio, 

seguridad y vigilancia en las instalaciones de la obra y servicio de courier, pudiendo 

existir otros tipos de servicios. 

6.1.11 Seguros y Fianzas. Son los costos correspondientes a los seguros necesarios 

para la obra y las Cartas Fianzas de fiel cumplimiento y de adelantos efectuados a 

la empresa constructora y que son una necesidad dependiendo del tipo de contrato. 

6.2 UTILIZACION DE RECURSOS 

De acuerdo al Cuadro 6.2.1, utilizando el sistema de encofrado metálico, la utilización de 

mano de obra es menor en un 18.15% con respecto a la cantidad de mano de obra 

empleando el sistema de albañilería confinada y 29.45% si se utilizara el sistema de 

albañilería armada, esto debido a que el sistema de encofrado metálico tiene como 

insumo principal y de mayor incidencia al equipo de encofrado y no depende de la calidad 

de la mano de obra como los otros sistemas; además, en el sistema de encofrado 

metálico, la fase critica es la aplicación del concreto premezclado, el cual se lleva a cabo 

mediante bombas especiales de concreto; mientras que en los otros sistemas, es 

necesario llevar a cabo procedimientos previos que forman parte de etapas constructivas 

como la preparación del mortero de pegado, la preparación de los ladrillos, y el traslado 

de cada uno de los materiales al área de trabajo. 

En cuanto a materiales, el sistema de encofrado metálico, utiliza el concreto premezclado, 

que es abastecido mediante mixers de 6 u 8 metros cúbicos de capacidad, es el material 

de mayor incidencia, mientras que en los otros sistemas, los ladrillos y el mortero de 

cemento están entre los materiales más incidentes y su manipulación es compleja y 

demanda de muchas horas hombre u horas máquina. Por otro lado, el costo total de los 

ladrillos de concreto utilizados en el sistema de albañilería armada, hace que el sistema 

sea el más elevado en cuanto a costo, además de que el sistema necesita de una 

cantidad de horas hombre excesiva para poder adaptar los ladrillos a las dimensiones de 
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los muros, dado que es necesario cortarlos, aplomarlos, etc., por otro lado, el peso de los 

mismos hace que su manipulación sea mas compleja aún en comparación al sistema de 

albañilería confinada. 

La utilización de los equipos es un factor determinante en la elección del sistema, el costo 

del equipo considerado en el presupuesto para el sistema de concreto armado, es el costo 

de adquisición de las formaletas mas el costo de mantenimiento del mismo, y resulta de 

dividir el costo por metro cuadrado de adquisición entre la cantidad total de usos 

recomendados por el fabricante. Sin embargo, en la ejecución del Programa Habitacional 

"La Cruceta", la empresa utilizó el sistema de encofrado metálico con-tech, cuando ya 

había realizado una serie de trabajos previos en otros programas de vivienda, 

actualmente se calcula que el equipo de encofrado cuenta con un total de 8 000 usos 

aproximadamente, encontrándose en perfecto estado aún, hecho que posibilita reducir 

significativamente su costo por metro cuadrado en futuros proyectos de inversión, al 

considerarse "cancelado" todo el equipo. 

De no haber sido propio el equipo de encofrado, los costos se hubiesen visto 

incrementados en un porcentaje talvez considerable, sin embargo, aún cuando el equipo 

se encontrase en alquiler, la utilización del sistema de encofrado metálico como 

alternativa de construcción en viviendas masivas, es la más económica y ventajosa en 

todos los sentidos. 

Dentro de los costos que no se incluyen en el costo directo y los mas incidentes, se 

encuentran las grúas torre, necesarias para el traslado y transporte de materiales, 

mientras mayor sea el tiempo de ejecución del proyecto, mayor será el tiempo de 

utilización del mencionado equipo, incrementándose significativamente los costos 

operativos, ya que conjuntamente con la grúa torre, es necesario incluir los costos del 

operador, del grupo electrógeno y los combustibles necesarios, hecho que incrementa 

aún más el costo total. 
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6.3 COSTO TOTAL DEL PROYECTO 

De lo mencionado anteriormente en los puntos 6.1 y 6.2, se puede concluir que el sistema 

de encofrado metálico como alternativa constructiva, es la más ventajosa 

económicamente hablando en comparación a los sistemas tradicionales de albañilería 

confinada o armada, ya que el tiempo de ejecución total varía significativamente, y con 

ello los costos indirectos, además, dada la versatilidad y la simplicidad de los insumas 

requeridos con el sistema de encofrado metálico, el costo directo se ve reducido 

significativamente. También puede mencionarse que con el sistema de concreto armado, 

la logística no es un tema crítico, ya que el único material qúe interviene, tanto en los 

muros como en las losas, es el concreto premezclado, el mismo que es proveído por una 

planta concretera que es montada en la proximidad de la obra. 

De manera compensatoria, es necesario contar con una cuadrilla especialista en el 

mantenimiento de las planchas de encofrado, que permitan garantizar la perfecta 

utilización y las superficies lisas y parejas de los muros o la losa de concreto. En cuanto al 

costo indirecto, se ha mencionado que éste varía de acuerdo al tiempo de ejecución de la 

obra, por tanto el sistema más efectivo y económico será el que ostente menor tiempo de 

ejecución. 

A pesar de las ventajas técnicas y económicas que ofrece el sistema de concreto armado, 

éste depende del grado de maniobrabilidad que otorgue, ya que en el mercado actual 

existen encofrados que son pesados y su maniobrabilidad se torna difícil,· 

consiguientemente se hacen ineficientes, deviniendo en errores que pueden obligar a 

realizar demoliciones posteriores. 

Cabe indicar que el sistema propuesto no es recomendable para proyectos que cuenten 

con un número reducido de viviendas, éste obedece a un análisis que tiene como 

variables la cantidad de departamentos, el área del terreno en donde se va a construir, el 

área libre permisible para el movimiento del personal y la colocación de una grúa torre, la 
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factibilidad de almacenamiento de las planchas de encofrado, etc. por lo tanto este 

análisis debe realizarse considerándose todos estos aspectos, para determinar si es o no 

recomendable la utilización del sistema, todos los factores devienen en la elaboración del 

cronograma de ejecución de obra, que nos permite determinar su efectividad. 

El Cuadro 6.3.1, nos ilustra el costo total del Proyecto comparativamente con respecto a 

las tres alternativas constructivas, que luego del análisis efectuado, se puede determinar 

que el costo total utilizando el sistema de albañilería confinada es de 112.33% con 

respecto al sistema de concreto armado, significando un mayor gasto en US$ 676 31 O 

aproximadamente, mientras que con el sistema de albañilería armada, el mayor gasto 

asciende a US$ 1 028 383 aproximadamente, lo que representa un 118.74% de más con 

respecto al sistema de encofrado metálico. 

Es de indicar que la estructura general para el análisis del Costo Indirecto estuvo basado en el 

organigrama general y real considerado por la empresa contratista y basado en costos 

también reales como parte de una política manejada internamente por el contratista. 
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ANALISIS DEL COSTO INDIRECTO 

DESCRIPCION 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 
SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACION 
PERSONAL AUXILIAR 
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 
EQUIPOS 
VEHICULOS 
CAMPAMENTOS 
EQUIPAMIENTO DE CAMPAMENTOS 
MATERIALES INDIRECTOS 
FLETES 
SERVICIOS 
SEGUROS Y FIANZAS 
IMPUESTOS 

TOTAL 

Cuadro 6.1.1 

ANALISIS COMPARATIVO 

co Ao Alb Conf 

15.8 (13.8 + 2) 25.4 (23.4 + 2) 
233,385.71 373,682.86 

25,721.14 41,026.29 
2,667.50 2,667.50 

31,614.10 47,965.72 
28,440.00 45,720.00 
44,737.00 44,737.00 

7,059.27 7,059.27 
29,428.28 44,946.11 

7,400.00 7,400.00 
64,784.00 103,472.00 
24,750.00 36,750.00 
10,000.00 10,000.00 

509,987.01 765,426.75 

Alb Conf 
(% coAo) 

160.11% 
159.50% 
100.00% 
151.72% 
160.76% 
100.00% 
100.00% 
152.73% 
100.00% 
159.72% 
148.48% 
100.00% 

150.09% 
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AlbArm 
AlbArm 
(% coAo) 

23.6 (21.6 + 2) 
347,377.14 148.84% 

38,156.57 148.35% 
2,667.50 100.00% 

44,894.51 142.01% 
42,480.00 149.37% 
44,737.00 100.00% 

7,059.27 100.00% 
42,036.52 142.84% 

7,400.00 100.00% 
96,218.00 148.52% 
34,500.00 139.39% 
10,000.00 100.00% 

717,526.51 140.70% 
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Cuadro 6.2.1 

ANALISIS COMPARATIVO 

RECURSOS TOTALES A UTILIZAR ·COSTO DIRECTO 

DESCRIPCION Co Ao Alb Conf 

MANO DE OBRA 1,084,110.40 1,324,508.17 
MATERIALES 2,211,617.35 2,406,314.21 
SUBCONTRATOS 0.00 0.00 
EQUIPOS 425,746.80 257,963.27 
HABILITACION URBANA 573,934.18 573,934.18 
INSTALACIONES SANITARIAS 188,496.02 188,496.02 
INSTALACIONES ELECTRICAS 252,172.69 252,172.69 
COSTOS NO INCLUIDOS EN EL C DIRECT< 240,136.49 393,696.10 

TOTAL 4,976,213.91 5,397,084.62 

tv"" o"" o"" ~'fo 

Alb Conf 
(% coAo) 

122.17% 
108.80% 

60.59% 
100.00% 
100.00% 
100.00% 
163.95% 

108.46% 

.p !/)~ <P.p 
<{>~ ~ ,:;,~ ro'?' ~(j !<,o ..._v; 've; .::;,«:' (c.'r' ú-<; 

OQ o~ # ~'fo ~ 
r:o"" 0'"' 

AlbArm 
AlbArm 
(%coA o) 

1,536, 759.09 141.75% 
2,656,225. 72 120.10% 

0.00 
224,566.58 52.75% 
573,934.18 100.00% 
188,496.02 100.00% 
252,172.69 100.00% 
364,903.68 151.96% 

5, 797,057.94 116.50% 

"'o ~~ (<,ú ..._o 
Q~ 

ú 
~-t !OG ú,o <v" q,v ~'?' ~<i) !v"" '<,~ o~ lit" r:P o"" (} 

iJCoN ~'?' "'.¡t "'.¡t .:::,f? 

~"" v" 
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~o 
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COSTO TOTAL DEL PROYECTO 

DESCRIPCION 

COSTO DIRECTO 
COSTO INDIRECTO 

TOTAL 

Cuadro 6.3.1 

ANALISIS COMPARATIVO 

co Ao Alb Conf 

4,976,213.91 5,397,084.62 
509,987.01 765,426.75 

5,486,200.92 6,162,511.37 

CJCoA" 
"o "o rvú rvú I!Aib Conf Q.$f ~.$f 

OAibArm "'o ~ 
o"" "o 

Ci o"" Ci 

Alb Conf 
(% coAo) 

108.46% 
150.09% 

112.33% 

"~ -<_0 
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5,797,057.94 116.50% 
717,526.51 140.70% 

6,514,584.45 118.74% 
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CAPÍTULO VIl. ENCOFRADO METÁLICO PROPUESTO "CON-TECH" 

7.1 DESCRIPCION GENERAL 

Desde tiempos muy antiguos, el hombre ha construido sus casas a base de laboriosos 

procesos de ENSAMBLAJE de miles de piezas, piedra por piedra, ladrillo por ladrillo o 

tabla por tabla. 

El sistema "Con-tech" consiste en un material y un proceso en donde los obreros, en tan 

solo unas cuantas horas, llevan a cabo la construcción con acabados de todos los muros 

de una casa. 

El sistema "Con-tech" es básicament~ un molde arquitectónico que utiliza uno de los más 

comunes materiales de construcción, el CONCRETO, el secreto del sistema consiste en 

que, siendo este molde de metal fundido, producirá muros de concreto con un acabado 

integral, que solo requiere de pintura para darle el terminado final. 

Debido a la combinación de concreto, mano de obra y técnicas de producción en masa, el 

sistema "Con-tech" hace que el producto final terminado (vivienda) pueda obtenerse a un 

menor costo y reduciendo considerablemente el tiempo de construcción. 

Al inicio de la obra, las formaletas (piezas) de metal fundido se acoplan para formar 

paneles para que a su vez se unen entre sí para formar un juego gigante para armar la 

casa, formando dos paredes con una cavidad en el centro en donde se verterá el 

concreto. 

Con el sistema "Con-tech", ocho hombres pueden colocar las formaletas exteriores e 

interiores para formar paredes de una casa completa. En solo 8 horas se puede efectuar 

el ciclo completo de remover las formaletas de trabajo efectuado el día anterior, 

colocarlas en la casa nueva y vaciar el concreto, para que al día siguiente reinicie el ciclo 

removiendo las formaletas, y así de un día para otro están listas las paredes de una casa 

con las ventanas y puertas en su lugar, y las instalaciones eléctricas y de plomería por 

dentro del muro. 
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El sistema ha sido puesto en prueba en construcciones como por ejemplo en México, el 

terremoto del 19 de Septiembre de 1985 con una escala de 8.5 grados en la escala de 

Righter, en donde se construyeron más de 150,000 viviendas con el sistema "Con-tech". 

Las construcciones realizadas con el sistema "Con-tech" presentan las siguientes 

características: 

Aislamiento térmico, 

Comportamiento en Sismos, 

Aislamiento acústico, 

Protección contra oradación, 

Repelencia de Insectos, 

Elimina los desperdicios en el proceso constructivo, 

Disminuye la carga muerta en la construcción, 

Evita el tener que realizar acabados adicionalel:¡, 

Bajo costo de mantenimiento. 

Se han realizado proyectos con el sistema "Con-tech" a lo largo de todo el mundo en 

países como: 

*México 300,000 viviendas 

*Canadá Centros Comerciales, Multhy Story Bldg. 

*Colombia 90,000 viviendas 

*Chile 3,000 viviendas 

*Ecuador 1,000 viviendas 

*España Naves Industriales 

* U.S.A. 500,000 viviendas, Malls, Barandas, naves industriales, ·oficinas 

*Guatemala 2,000 viviendas 

*Honduras 3,000 viviendas 

*Indonesia 1,000 viviendas 
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* lrak 1,000 viviendas 

*Irán 4,000 viviendas 

1 

*Jamaica 1 ,500 viviendas 

* Jordania 1,000 viviendas 

*Nicaragua 3,000 viviendas 

* Nigeria 4,000 viviendas 

*Panamá 1,000 viviendas 

*Perú 4,000 viviendas 

*Siria 1,000 viviendas 

*Sud África 2,000 viviendas 

*Venezuela 6,000 viviendas 

* El Salvador 6,000 viviendas 

Etapas del Sistema "Con-tech" 

A) DEFINICION DEL PROYECTO 

La definición del proyecto es la propuesta arquitectónica del tipo de casa con la que 

contará el proyecto. 

La Arquitectura o diseño de la casa se realiza sin restricción alguna, ya que con la 

ayuda de los distintos moldes existentes, se procede a modular cualquier longitud de 

muro. 

Elementos que componen la definición del proyecto: 

1) Diseño arquitectónico de la vivienda.- Consiste en proyectar la arquitectura 

de la casa, para lo que será necesario definir el tipo de acabado que se desea de 

la formaleta "Con-tech"; los acabados disponibles de la formaleta son: 

a) Ladrillo 

b) Adobe 
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e) Liso 

2) Modulación del proyecto.- El sistema "Con-tech" fue creado para ser utilizado 

en múltiplos de unidades del sistema inglés, es decir en pulgadas, algunas 

ocasiones los proyectos se diseñan originalmente en el sistema métrico, para lo 

cual se requerirá de hacer el siguiente pasos: 

a) Se aproximan todas las medidas al máximo al sistema ingles, es decir en 

pulgadas. 

b) Se procede a la modulación de los muros. La modulación consiste en dividir 

las longitudes de los muros entre los modules de la formaleta "Con-tech" 

disponibles, la formaleta "Con-tech" esta disponible en modules de: 1", 2", 4", 

8", 12", y 24", con las cuales se pueden crear todas las combinaciones 

necesarias y ajustarse a cualquier medida de longitud de muro. 

El sistema "Con-tech" esta diseñado con flexibilidad para la construcción 

residencial, comercial e industrial ligera. El sistema se adapta virtualmente a 

. cualquier diseño mientras mantiene la facilidad de su uso y obteniendo 

productos terminados de alta calidad. La flexibilidad del sistema permite al 

constructor ampliar sus oportunidades de negocios con propuestas 

simplificadas del proceso constructivo. 

e) Una vez modulado el proyecto, se procede a la cuantificación de accesorios 

metálicos que se requerirán para la adecuada utilización del juego de formas. 

B) PLANEACION DEL PROYECTO 

Come todo proyecto de construcción, los conjuntos habitacionales deben de contar 

con una correcta planeación de acuerdo al método que se va a emplear. 

En caso del sistema "Con-tech" el elemento básico es la construcción de la estructura 

o cascaron de concreto (Shel) a base de una formaleta de aleación especial de 

aluminio (Al) y manganeso (Mn) con diferentes dibujos para el acabado final del muro 
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y techo, y de unos accesorios metálicos que sirven para que después de un proceso 

constructivo, se obtenga una estructura de concreto totalmente terminada incluyendo 

sus instalaciones eléctricas, hidráulicas, y sanitarias, así como su ventanería lista 

para ser recibida por sus acabados o terminados, que de acuerdo al aspecto 

económico podrán ser de mayor o menor lujo. 

Esto significa que se deberá tener una planeación tal del proyecto, que el juego de 

formaleta "Con-tech" se utilice diariamente, es decir que se fundan en el sitio de la 

obra un cascarón de concreto diario; para esto se deberá de tener un avance tal en 

las cimentaciones que den oportunidad al avance diario del juego del encofrado. 

La programación de obra básicamente consiste en una serie de etapas constructivas, 

llevadas a cabo ordenadamente en serie y en forma masiva, que nos dan como 

resultado la obtención de una vivienda habitable por día por cada juego de 

encofrados. 

El número de juegos necesarios para alcanzar las metas de programación del 

proyecto dependerá del número de viviendas por realizarse y el tiempo que se 

requiera para dar cumplimiento a la necesidad o condición que imponga la 

propietaria. 

La condición impuesta por la propietaria será de acuerdo al tiempo requerido para la 

entrega de viviendas y de acuerdo también con el capital disponible para la 

realización del proyecto. El rendimiento promedio de "un juego", es de 250 viviendas 

anuales. Si por ejemplo: 

Una propietaria desea construir 1,000 viviendas unifamiliares en 6 meses, el número 

de juegos de este sistema que requerirá será de: 

- Rendimiento anual: 250 viviendas por juego 

- Necesidad mensual: = 1000 1 6 = 167 viviendas al mes 

- Producción mensual por juego = 250 /12 = 20 
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- Numero de juegos requeridos = 167 1 20 = 8. 

Es decir, que con 1 O juegos de encofrado tendremos la capacidad de entregar en un 

tiempo de 5 meses la cantidad de 1 000 viviendas unifamiliares. 

C) ORDEN DE EJECUCION 

Las etapas constructivas del sistema propuesto de acuerdo a su orden de ejecución 

son las siguientes: 

1. Trabajos preliminares 

2. Plataformas niveladas 

3. Cimentaciones 

o Excavaciones indispensables, 

o Instalación sanitaria (registros y líneas de drenaje}, 

o Viga de cimentación perimetral y zapatas corridas para muros interiores de 

carga, 

o Instalación hidráulica, 

o Vaciado de losa de concreto reforzada, 

o Colocación de anclaje de acero para el muro, 

4. Muros de concreto 

o Malla de acero (con varilla o malla), 

o Instalación hidráulica, 

o Instalación eléctrica, 

o Ventanearía tubular y marcos metálicos para puertas, 

o Encofrado, 

o Vaciado de concreto y enrase final del muro, 

o Desencofrado, 

o Resanes en el concreto cuando aún sigue fresco. 
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5. Losas de techo 

o Encofrado, 

o Acero estructural, 

o Instalación eléctrica, 

o Vaciado de concreto y acabado, 

o Desencofrado, 

o Resane en fresco de la junta entre muro y techo. 

6. Acabados 

D) DESCRIPCION Y DETALLE DE ACTIVIDADES DE LAS MISMAS 

1) TRABAJOS PRELIMINARES 

Lo ideal para cualquier proyecto de construcción, es tener un terreno plano y tener 

un subsuelo tal, que su capacidad de carga sea la suficiente para alojar la 

estructura que se desea realizar. 

Es de conocimiento general que el suelo que tiene la mejor capacidad de carga, 

es la roca. 

En la gran mayoría de los casos, se tienen subsuelos de mediana capacidad de 

carga, a los cuales hay que ayudar con un relleno de material resistente, 

compacto que nos de la suficiente capacidad de carga para soportar la vivienda a 

construirse con el Sistema "Con-tech". 

En otras palabras, esta primera etapa de trabajos preliminares consiste en lo · 

siguiente: 

a) Extracción de la capa de tierra vegetal, 

b) Velación del terreno, 

e) Relleno y compactación de una capa de 30 cm. con material arcilloso, al 90% 

de compactación PROCTOR STANDARD. 
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2) CIMENTACIÓN 

Teniendo ya el terreno nivelado y compactado con una tolerancia de+- 2 cm, se 

procede al trazo de las esquinas de la vivienda o casa en cuestión, colocándose 

sobre estos trazos la formaleta perimetral, asegurando su verticalidad por medio 

de estacas metálicas y su alineado por medio de hilos, en donde se tendrá que 

verificar la rectangularidad de los bordes de la cimentación. 

Se procede entonces a la excavación de las vigas perimetrales y a la excavación 

de las zapatas corridas que alojaran a los muros de carga, este personal de 

excavación tendrá que verificar la rectangularidad de los bordes de la cimentación 

y también la excavación a un nivel mas bajo en la zona de baño y cocina; para 

que el plomero (gasfitero) coloque la tubería de alimentación de agua caliente y 

fría, así como la tubería y registros de drenaje de los muebles sanitarios, la 

instalación hidráulica y sanitaria deberá quedar terminada y probada antes de 

vaciado de concreto de la losa de cimentación. 

Como paso siguiente, se coloca el acero de refuerzo de diseño que normalmente 

son hojas de Malla-lac (malla electrosoldada) y varilla en cadenas perimetrales, 

así como las zapatas corridas, procediéndose al vaciado de concreto que 

generalmente es un concreto normal f'c = 140 Kg/cm2, con grava de 1 %" 

máximo. 

Es muy importante marcar los ejes de los muros con un hilo cuando el concreto 

aun esta fresco, ya que deberán dejarse anclas de 60 cm de longitud con varilla 

de 3/8" de diámetro espaciadas entre si por lo menos a cada 60 cm; a lo largo de 

estos ejes, el acabado de la losa de cimentación será el cemento pulido, 

escobillado o rústico, de acuerdo a si es vivienda de interés social, de acabados 

de semilujo o de lujo. 
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3) MUROS 

El primer pas<;> es la colocación del acero de refuerzo en forma de malla, que 

puede ser a base de varilla corrugada o malla prefabricada que se ata a las anclas 

dejadas con anterioridad en la cimentación, esta malla debe estar colocada en los 

ejes de los muros. 

Normalmente el espesor de los muros es de 1 O cm para viviendas de un solo tipo; 

y por lo tanto, es decir trazar el lado exterior de los muros a 5 cm del eje, ya que 

sobre este trazo exterior se colocarán primero las formaletas de aluminio. 

Es tarea del eléctrico de colocar el tubo que generalmente es de W' de diámetro, 

fijándolo a la malla de acero ya colocada, así como la colocación de cajas de 

salida para contactos, apagadores, salidas de teléfono, timbre y TV. 

El proceso de encofrado consiste en la colocación de paneles de 4 formaletas de 

aluminio atornilladas entre si y ensamblados dichos paneles por medio de 

abrazaderas y pernos ranurados con cuñas metálicas que garantizan la unión de 

un panel con el siguiente, normalmente la altura de estos paneles es de 2.45 m, 

sin embargo, puede darse una altura menor colando el concreto a una marca de 

enrase de muro que se desee; clavando para ello un chaflán de madera sobre la 

formaleta, esto nos permite también darle una inclinación de enrase superior a los 

muros, dependiendo del proyecto arquitectónico en donde nos indicara si es techo 

plano, techo dos aguas, o con pendiente a un solo lado. 

Estas formaletas de aluminio, tienen el dibujo de ladrillo aparente, de tal modo que 

a la hora de desencofrarse ambas caras, nos queda un muro de concreto 

reforzado con dibujo de ladrillo en ambas caras listo para ser pintado 

posteriormente. 

Antes de la colocación de la formaleta, esta deberá de estar engrasada con un 

agente desencofrante para evitar que el concreto se adhiera a la misma. 
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Por ser un proceso industrializado la ventanería y marcos metálicos para puertas 

de madera, se fabrican con anticipación, de tal modo que al estar encofrado ya se 

cuente con estos elementos que van sujetados a la formaleta por medio de 

abrazaderas especiales. 

Como se dijo anteriormente, el espesor del muro es normalmente de 1 O cm para 

viviendas de uno y dos niveles; sin embargo, si se desean dar otros espesores de 

muro dado el cálculo estructural, puede hacerse con este sistema, ya que dicho 

espesor esta dado por unas corbatas o tirantes que van sujetas 

perpendicularmente a las formaletas de aluminio por medio de un perno ranurado 

y una cuña. 

El concreto que se usa en el vaciado del muro normal rico en arena, de una 

resistencia fe =150 Kg/cm2, con agregado de 3/4" y un slump de 16 a 18 cm. 

Si el lugar de la obra esta cercano a alguna ciudad más o menos importante, 

existe la probabilidad de usar un concreto premezclado y que sea bombeable; 

desde luego que existe un cargo adicional por este bombeo que tendrá que ser 

comparado con el costo de vaciado de concreto "a bote" de una cuadrilla de 

peones utilizada para este concepto. 

Como nos estamos refiriendo a obras de mediano o grande alcance (200 a 500 

Viviendas), es factible pensar que se están moviendo varios "juegos" de equipo 

diarios; y puede ponerse en formar una o varias cuadrilla(s) de boteros que vacían 

en un tumo de 8 horas, 3 o 4 juegos de formaletas diarios o mas, si fuese 

necesario. 

Con el objeto de que los muros terminados queden perfectamente alineados y 

plomeados, es indispensable alinear y plomear la formaleta de los muros en una 

de sus caras, antes y después del vaciado del concreto. 
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Para dar el alineamiento, se utiliza un accesorio llamado cisne que aloja un polín 

de 4" x 4" x 8', y en un muro de 2.45 m de altura, se intercalan a diferentes alturas 

estos cisnes con sus respectivos polines. 

Para el plomeado, se utilizan unos gatos de cabeza móvil telescopiable a base de 

tomillo que se ajusta a más o menos de acuerdo a lo que la "plomada" nos pida. 

Es muy importante destacar que al momento del desencofrado, debe revisarse el 

muro de concreto recién vaciado para detectar defectos del mismo vaciado 

provenientes por falta de fluidez en el concreto (huecos), excesivo vibrado que 

hizo que la "lechada" se fuera al fondo y defectos ocasionados por el atoramiento 

de la grava entre la malla de acero y la formaleta. 

En virtud de que todavía el concreto esta fresco, fácilmE;)nte pueden removerse los 

ladrillos defectuosos y hacerse el r~sane correspondiente, utilizando para ello el 

juego de parches ladrillos que se tiene para estos resanes. 

No es muy recomendable usar vibrador en el vaciado del muro ya que provoca 

que la lechada se valla al fondo, dejando borrosa la figura del ladrillo del muro de 

que se trata; se recomienda el uso de un tubo galvanizado de 3.00 m de longitud y 

de W' de diámetro para ir "chuleando" el concreto conforme se va vaciando entre 

los moldes (formaleta de aluminio) y el ir metiendo y sacando este tubo 

galvanizado, hace las veces de vibrado y provoca que la lechada se adhiera 

perfectamente a la formaleta, dejando la figura de ladrillo aparente deseada. 

4) TECHOS 

Para el proceso de encofrado, se inicia con la colación de gatos de tornillos que 

se ajustan a la altura deseada de acuerdo a la altura piso-techo bajo de la losa de 

la habitación por cubrir. 

Sobre estos gatos se coloca el porta polín que a su vez aloja a un polín de 

madera de 4" x 4", que será el soporte de una viga metálica también 
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telescopiable, perpendicular a dirección de los gatos sobre los cuales 

descansarán las formaletas también de aluminio que en este caso son lisas. 

Por ser un sistema industrializado, se pueden atornillar las formaletas lisas en 

diferentes tamaños de paneles diseñados de antemano para que la rapidez de 

encofrado sea mas efectiva, generalmente se forman paneles de 

aproximadamente 40 Kg. de peso que puedan ser manejados en su acarreo y 

colocación sobre las vigas metálicas telescopiables por una pareja de 

encofradores. 

La gran ventaja de usar este tipo de gato ajustable y de viga telescópica ajustable 

también, es la de poder dar las dimensiones exactas de la habitación que se 

desea TECHAR. 

Posteriormente se procede a colocar el acero de refuerzo dado por el calculo 

estructural y que normalmente es una malla, ya sea prefabricada o formada en 

sitio con varilla corrugada del diámetro que nos especifique el diseño estructural. 

Junto con el fierro, va1 trabajando el eléctrico colocando su tubo de PVC y las 

cajas de salida de las lámparas o centros de luz que estén proyectados para la 

vivienda en cuestión. 

Se procede entonces al vaciado del concreto que podrá hacerse con bomba, 

dependiendo de la localización de la obra; y que normalmente es un concreto de 

resistencia fe= 175 Kg/cm2, grava de%" y un slump de 10-12 cm. 

En este concreto para losa, deberá usarse vibrador, ya que se trata de una losa 

de 9 a 1 O cm de espesor y su acabado deberá ser rugoso para recibir 

posteriormente la capa de impermeabilización o contrapiso. 

El chequeo de los niveles del encofrado, deberá hacerse antes y después del 

colocado de concreto, en donde los pequeños ajustes pueden hacerse a través 

del vaciado del contrapiso. 
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5) ACABADOS 

Al hablar de un sistema industrializado de construcción de vivienda, es obvio 

suponer que este tipo de vivienda será para la población de menores recursos; y 

que por lo tanto, estamos hablando de una vivienda "barata" en términos relativos. 

No obstante de ser una vivienda barata, podemos pensar en la entrega de una 

vivienda decente, bonita y de acabados no tan ínfimos. 

En este sistema constructivo, se pueden ofrecer a un costo bajo, acabados que su 

manufactura y colocación es rápida de acorde al procedimiento requerido; y que 

pueden ser: 

a) Impermeabilización del techo en 5 capas, 3 de asfalto oxidado, 2 de cartón 

asfáltico, y terminada con gravilla pintada de blanco, 

b) Azulejo comercial en muros húmedos de baño y cocina únicamente, 

e) Loseta vinílica, asfáltica o mosaico en pisos interiores, o en su defecto 

alfombra económica, 

d) Puertas de madera de bastidor de pino con chapas económicas, 

e) Vidrio medio doble, 

f) Pintura vinílica o de esmalte según el caso en muros exteriores o interiores, 

ventanearía y marcos metálicos de puertas, 

g) Muebles sanitarios económicos con sus accesorios, 

h) Detalles de albañilería en exteriores como andadores, acometida, registros, 

lavadero, etc., 

i) Apagadores, contactos, sockets del tipo estándar económico 

6) VIVIENDA DE DOS O MAS NIVELES 

Para el caso de viviendas de dos o más niveles, se vuelven repetitivas las 

actividades 111 (MUROS) y IV {TECHOS), en donde esta ultima se convierte en 

entrepiso y en donde forzosamente es una losa nivelada horizontalmente. 
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A la última losa, se le podrá dar al techo una o varias pendientes de acuerdo a lo 

que se nos requiera en el proyecto arquitectónico. 

Elementos que Componen el Sistema "Con-tech" 

A) PARA LA CIMENTACIÓN 

1. Formaleta perimetral 

-Grande de 3.05 m, 

-Mediana de 2.06, 

- Chica 0.90, 

2. Estacas 

8) PARA LOS MUROS 

La formaleta es propiamente el recipiente de aluminio en que posteriormente 

vaciaremos el concreto y esta formada por varios elementos que se acoplan entre si 

por medio de accesorios metálicos; la formaleta tiene diferentes tamaños y dibujos 

específicos, siendo los mas usuales el dibujo de ladrillo y dibujo liso. 

Los elementos utilizados para el encofrado y desencofrado de los muros son: 

1. Formas de dibujo o lisas 

2. Accesorios 

o Perno ranurado sencillo y doble 

o Cuña 

o Abrazadera chica 

o Desencofrante 

o Saca corbatas 

o Moldes para parchar 

o Corbata 2 y 3 barrenos 

o Esquinero exterior grande 
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o Perno ciego para esquina 

o Cisne 

o Ménsula para andamio 

o Sujeta marcos 

o Tornillos y tuercas 

o Gatos para plomear 

C) PARA LOS TECHOS 

1. Formaleta de dibujo liso 

2. Accesorios 

o Gato 

o Porta polín (fijo longitudinal y transversal) 

o Viga telescópica: 

• Chica (1.00 m abre asta 2.00 m); 

• Mediana (2.00 m abre hasta 3,25m); 

• Grande (2.60 m abre hasta 5.00 m) 

o Ménsula inclinable para aleros o volados 

o Corbata de 2 o 3 barrenos 

o Abrazadera chica 

o Perno ranurado 

o Cuñas 

o Tornillos y tuercas 

D) ADITAMENTOS Y LUBRICANTES 

1. Polín de madera de 4" x 4" x 8' 

2. Tablón de madera 2" x 12" x 8' 

3. Hilos y plomada 

4. Grasa y cartón corrugado 
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5. Desmoldante 

E) MATERIALES COMPLEMENTARIOS 

1. Acero de refuerzo (malla electro soldada o varilla corrugada) 

2. Concreto de diferentes especificaciones según el elemento estructural de que se 

trate 

F) MANO DE OBRA 

Por ser un sistema constructivo industrializado, se forman "cuadrillas" para cada una 

de las fases constructivas, en donde día a día es repetitiva su actuación en su 

especialidad, dando como consecuencia una mejor eficacia y rapidez de la etapa 

constructiva, de este modo el riesgo del error es menos probable. 

De acuerdo al tamaño de la vivienda es el número de personas del que se compone 

cada cuadrilla. Se forman por lo tanto las siguientes cuadrillas: 

1. Para el cascarón o estructura de concreto 

o Para losas de cimentación 

o Para encofrado, vaciado y desencofrado del muro 

o Para el encofrado, vaciado y desencofrado del techo 

2. Para trabajos paralelos al cascaron 

o Cuadrilla de plomeros 

o Cuadrilla de eléctricos 

o Cuadrilla de fierreros 

3. Para acabados 

o Cuadrilla de albañilería 

o Cuadrilla de impermeabilizadores 

o Cuadrilla de acabados especificados (pintores, colocadores de alfombra o 

loseta, etc.) 

o Cuadrilla de limpieza 
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7.2 PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 

Entiéndase por "MOLDE" al término que se usará para nombrar el instrumento o equipo 

que sirve para dar forma al concreto u hormigón vaciado; otros términos conocidos para 

esta descripción son: Formaleta (VEN.), Encofrado (COL. y PER.), Fachaleta (ESP.), 

Cimbra (MEX. ), etc. 

Los moldes "Con-tech" están fabricados de una aleación de aluminio, fundidos en una 

sola pieza; la aleación del material de los moldes les proporciona una excepcional 

resistencia, lo cual les permite tener una vida útil excediendo los 5 000 vaciados. 

El sistema "Con-tech" ha sido diseñado y se fabrica bajo los más estrictos controles de 

calidad en lndependence, MO. en los E.E.U.U. Desde donde se distribuyen a todo el 

mundo, para cumplir con las especificaciones más exigentes de ingenieros, arquitectos y 

contratistas. Debido a nuestra atención al proceso de manufactura. los moldes pueden 

resistir fácilmente la presión ejercida por el vaciado instantáneo de hasta 30 pies (9.14 m) 

de altura sin sufrir daño alguno. 

Este sistema ha sido diseñado para proporcionarle al constructor flexibilidad para 

emplearlo en construcción residencial, comercial e industrial ligera; adaptándose 

virtualmente a cualquier diseño, manteniendo su facilidad de uso y produciendo una 

estructura de alta calidad. 

El sistema propuesto cuenta con 30 años en el mercado, actualmente es utilizado en más 

de 55 países en los cinco continentes y se estima que se han construido con él más de 

dos millones de unidades habitacionales. 

Características de los Moldes "Con-tech" 

La unidad básica del sistema "Con-tech" es el molde de aluminio de 24" x 24". Los moldes 

están disponibles en una amplia variedad de formas y tamaños con tres tipos de textura: 

·Ladrillo 

• Adobe 
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• Liso 

Esta flexibilidad permite la construcción de estructuras de cualquier altura, dimensión o 

estilo arquitectónico. 

Un ensamble típico de los moldes midiendo 24" x 96" (4 moldes de 24" x 24") pesa 87 lbs. 

(39.5 kg.). 

Ya que los moldes "Con-tech" son compatibles con cualquiera de las tres texturas, el 

constructor y arquitecto pueden elegir la combinación de ellas para paredes internas y 

externas; acentuar detalles en esquinas o en cualquier parte de los muros, fabricar bardas 

de cierre, etc. 

Características de los accesorios "Con-tech" 

En el caso de los accesorios "Con-tech" para muros, estos se pueden clasificar de cuerdo 

a sus características y función en: 

Accesorios para ensamblaje de muros.- se considera dentro de esta clasificación a todos 

los elementos del sistema "Con-tech" que sirven para unir los moldes entre sí y 

mantenerlos de esta forma antes, durante y después del vaciado del concreto. 

Separadores.- son placas rectangulares de acero que tienen como función mantener 

constante la distancia entre las caras de los moldes, lo que proporciona el espesor de 

muro requerido. Existen dos tipos de separadores, recuperables y no recuperables; y 

dentro de cada uno de estos tipos, existe una gran variedad de tamaños, para dar el 

espesor de muro requerido, e incluso se pueden fabricar para espesores especiales de 

acuerdo a las necesidades del cliente que lo requiera. 

Esquinaros Exteriores, Ménsulas y Tapones.- estos son elementos auxiliares para poder 

formar la configuración o armado requerido; aunque estos elementos no forman parte de 

los elementos de ensamblaje, esta actividad no se puede llevar a cabo sin su ayuda. 

Herramientas y Tirantes de Muros.- La función de estos es la de auxiliar al operador 

(trabajador) a montar, alinear, plomear y desmontar la configuración de moldes. 
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Precisión Dimensional 

El control de calidad es una función establecida en la División de Manufactura de 

lnternational Concreto Systems, cubriendo el proceso desde la recepción de las materias 

primas, hasta completar cada línea de producción. 

Los lingotes de aluminio, se suministran de acuerdo. a las especificaciones de los análisis 

químicos elaborados en nuestra planta, que exceden los estándares industriales. 

El aluminio fundido, se sujeta a cuatro pruebas de espectrómetro de horno cada día 

durante el proceso de vaciado. Las muestras de prueba se eligen aleatoriamente para 

verificar las propiedades mecánicas del aluminio. 

Hojas de proceso detalladas, relativas a los dibujos y especificaciones aprobadas por ICS, 

dictan todas las operaciones de manufactura de fundición de la materia prima, hasta el 

producto terminado. 

La integridad del vaciado se mantiene a través de métodos de detección fluorescente de 

fracturas. Máquinas de medición con sondas electrónicas son usadas para confirmar la 

precisión dimensional de los moldes, tamaño de las perforaciones, y su localización. La 

base de estas máquinas es un microprocesador cuyo rango de exactitud es de 0.0001 

pulgadas (0.0025mm). Con esto aseguramos colocación y alineamiento sin problemas, el 

sistema de moldes rígidos nos permitirá producir muros rectos de espesor uniforme y con 

juntas constructivas invisibles, adicionalmente, la combinación de exactitud y rigidez 

elimina la deflexión y fugas durante el ciclo de vaciado, reduciendo el desperdicio de 

concreto. 

Los moldes "Con-tech" se someten a un proceso patentado de "curado" con dos objetivos: 

1. Retener el agente desmoldante, disminuyendo la cantidad que de este se aplica en 

cada uso subsecuente. 
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2. Crear una superficie inerte que no reaccionará con las propiedades químicas del 

concreto. 

El proceso, que da como resultado una superficie dura, micro porosa e inerte, se lleva a 

cabo en un tanque donde las temperaturas se registrar con lectores digitales y en el que 

la solución de curado se muestrea aleatoriamente por revisiones de laboratorio. 
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7.3 ENSAMBLAJE DEL ENCOFRADO "CON-TECH" 

ENSAMBLAJE VERTICAL 

El ensamblaje vertical tiene como objetivo principal el permitir mover los moldes más 

fácilmente. Este ensamblaje se conservara durante todo el lapso que dure el proyecto. 

Pasos a Seguir 

El primer paso a seguir en este ensamblaje es elegir aquellos moldes que se unirán 

verticalmente. 

La elección de las piezas para el ensamblaje vertical 

dependerá principalmente de los siguientes factores: 

1. La altura del muro a construir. 

2. La utilización de piezas especiales tales como TBF o DD. 

3. La utilización de la última pieza para el juego de borde. 

Una vez elegidas las piezas a unir verticalmente estas se 

unirán entre sí mediante tornillos (pernos) y tuercas. Y de esta 

manera habremos formado lo que de ahora en adelante 

llamaremos panel o tira. 

Únicamente en el caso en qu~ se ocupe el sistema de 

bordes, la última y penúltima pieza a unirse verticalmente se 

unirán mediante abrazaderas, permitiendo así que la última 

pieza se libere fácilmente. 

Después de haberlos atornillado (apernado), los moldes 

estarán listos para la aplicación del agente desmoldante y 

luego entonces listos para su primer uso. 

Es importante señalar que las únicas piezas que por su naturaleza no es posible 

ensamblar verticalmente son las extruidas (ajustes y esquineros interiores lisos), ya que 

estas piezas cuentan ya con la altura necesaria. 
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Recomendaciones 

Dentro de las recomendaciones a seguir. para este ensamblaje tenemos las siguientes: 

1. Verificar que la posición de las piezas a unirse sea correcta, es decir, revisar que la 

perforación y ranurado para corbatas (separadores) quede a los costados, y que la 

parte de arriba del molde (top) quede precisamente hacia arriba. 

2. Procurar que la superficie; sobre la cual se van a colocar los moldes para ser 

atornillados (apernados), sea lisa y horizontal, para evitar que se dañen las costillas 

de los moldes. 

3. Tomar en cuenta la forma en que se moverán estos paneles. Mas de 5 moldes de 24" 

x 24" pueden ser muy difíciles de manejar por su altura y peso por un obrero con poca 

experiencia y entonces tener necesidad de ocupar medios mecánicos para moverlos. 

Por esto se recomienda que el ensamblaje vertical para movimiento manual no 

rebase las 120" y para el movimiento mecánico no rebase la capacidad del equipo 

elegido (poleas, grúas, etc.) 

4. Tomar en cuenta que mientras más alto sea el panel formado más difícil será retirarlo 

después de endurecido el concreto. Esto regularmente sucede mas en los moldes 

texturizados y no tanto así en los moldes lisos. Pqr esto se recomienda que el 

ensamblaje vertical no rebase las 120" en moldes texturizados. 

5. Revisar periódicamente, entre cada 15 ó 20 usos, que todos los moldes estén bien 

atornillados (apernados) en virtud de que el agente desmoldante provoca muchas 

veces que los tomillos y tuercas se aflojen. El que los tomillos y las tuercas estén 

flojas puede provocar que estos se rompan y lastimen a los moldes. 

Es importante recordar que una vez terminado el proyecto los moldes deberán de 

destornillarse y limpiarse completamente para así dejarlos listos para un nuevo proyecto. 
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ENSAMBLAJE LATERAL 

El ensamblaje lateral tiene como objetivo principal el unir los diferentes paneles formados 

en el ensamblaje vertical para formar una cara del muro. Este ensamblaje se realizara en 

cada uso. 

El ensamblaje lateral se efectúa al unir dos paneles entre sí mediante abrazaderas chicas 

principalmente. Los pernos y cuñas agregan otro medio de sujeción a este ensamblaje, 

aunque esta no sea su única función. 

El ensamblaje lateral se lleva a cabo en cuatro partes del muro: 

1. En la zona modular. 

2. En las esquinas interiores Lisas. 

3. En las esquinas interiores Ladrillo o adobe 

4. En las esquinas exteriores. 

Las características del ensamblaje en estas partes tienen sus particularidades mas sin 

embargo se basan en el mismo principio de unión mediante abrazaderas chicas y pernos-

Figura 3.2 
Ensamblaje Lateral 
de Moldes 

1.-99714 
2.-99703 
3.-99704 
4.-99793 
5.-99939-B 
6.-SS731-N 

cuñas. 

En la zona medular las características de 

ensamblaje únicamente varían en el caso .en que 

un ajuste deba ser introducido entre dos paneles 

mayores (24", 12" o 8" de ancho). La variación 

consiste en el tipo de perno a utilizar, en estos 

casos se utiliza un perno doble ranurado del 

ancho del ajuste. 

Las figuras 3.2 y 3.3 muestran el ensamblaje 

lateral de la zona medular de un muro. 
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Figura 3.3 
Ensamblaje Lateral 
de Moldes 

En la figura 3.2 se están uniendo dos paneles de 24" x 

48". 

En la figura 3.3 se están uniendo las mismas piezas 

pero con un ajuste en media de estas. 

En las esquinas interiores lisas las características 

generales de ensamblaje no varían. 

La única variación que se puede encontrar esta en que 

la esquina interior lisa por característica propia ya forma 

un panel. 

Es importante resaltar que de la buena unión en las 

esquinas dependen de la facilidad con la que el conjunto de los paneles se alinearán. 

La figura 3.4 muestra el ensamblaje lateral de las esquinas interiores lisas. 

Figura 3.4 
Ensamblaje del 
Esquinero Interior Liso 

En este caso se están uniendo dos paneles de 8" x 48" uno a cada 

lado del esquinero liso de 48 ". 

Las piezas utilizadas para este ensamblaje se muestran en la 

figura. 

En las esquinas interiores ladrillo o adobe las características 

generales de ensamblaje únicamente varían con respecto a la unión 

de las dos piezas que conforman la esquina. 

A diferencia de las esquinas lisas (extruidas) las esquinas 

texturizadas están formadas por dos piezas que deben de ser 

unidas para formar la esquina. El ensamblaje lateral de estas dos 

piezas se lleva a cabo mediante pernos y cuñas. 
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La figura 3.5 muestra el ensamblaje lateral de las esquinas 

interiores ladrillo. 

En este caso se están uniendo dos paneles de 8" x 48" uno a 

cada lado de la esquina, nótese como la esquina ladrillo es 

formada por dos moldes esquineros unidos entre sí por pernos y 

cuñas. 

Las piezas utilizadas para este ensamblaje se muestran en la 

figura. 

En las esquinas exteriores es en donde más cambian las 

características generales de ensamblaje. 

Figura 3.5 
Ensamblaje del Esquinero 
Interior Ladrillo 

Los pernos y cuñas se siguen utilizando como ayuda en el ensamble lateral en ambas 

alas del esquinero exterior pero las abrazaderas se sustituyen por tornillos y tuercas en 

un ala y por pernos y cuñas especiales en la otra ala. 

El objetivo de estos cambios es el de facilitar el movimiento del esquinero y evitar que 

Figura 3.6 
este se deforme por mal uso de él. 

Ensamblaje del Esquinero Exterior 
El atornillar (apernar) el esquinero exterior en una ala 

facilitará el movimiento de este y su colocación. 

Por otro lado el cambio de abrazaderas por cuñas y pernos 

especiales se debe a que las abrazaderas no dan el ajuste 

necesario en la esquina ya que están diseñadas para abrazar 

el espesor de dos moldes y no el de un molde y un esquinero 

exterior. 

La figura 3.6 muestra el ensamblaje lateral de las esquinas 

exteriores, en este caso se están uniendo dos paneles de 8" x 

48" uno a cada lado del esquinero, nótese que un ala del 
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1. Iniciar siempre el ensamblaje désde una esquina Interior, verificando qué la 

localización de esta en la placa o lósa de cimentación sea la correcta de acuerdo al 

trazo de los muros. 

2. Verificar que la posición de los paneles a unirse sea la correcta, es decir, 

primeramente revisar que los panel~s no se encuentren de cabeza y finalmente que 

dé acuerdo a los planos de modulación se revise que los paneles en cuestión se 

deban de unir entre si. 
1 

3. Revisar antes, durante y después dél vaciado del concreto, que todos los accesorios 

utilizados en este ensamblaje se encuentre en su lugar y debidamente apretados o 

ajustados, un descuido en este as~ecto podría provocar que el molde se abra o 

rompa y haya una pérdida cuantiosa de concreto. 
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ENSAMBLAJE FRONTAL 

El ensamblaje frontal tiene como objetivo principal y final el formar el muro. La altura del 

muro será aquella establecida por los paneles y el espesor del muro será aquel 

ESPESOR 
DE MURO 

muro. 

Figura 3.7 
Ensamblaje Frontal 
de Moldes 

1.-99703 
2.-99793 
3.-99704 

establecido por las corbatas 

(separadores). 

Este ensamblaje se efectúa al unir 

los paneles de una cara del muro con 

los paneles de la otra cara del muro 

mediante corbatas (separadores), las 

cuales quedan aseguradas por 

pernos y cuñas. 

El ensamble frontal se realiza 

después de haber ensamblado 

lateralmente toda una cara del muro 

(interior o exterior) y durante el 

ensamblaje lateral de la otra cara del 

Las corbatas (separadores) se pueden colocar durante el primer ensamblaje lateral 

(primera cara del muro) o durante el ensamblaje frontal, sin embargo estas quedarán 

totalmente aseguradas hasta que el ensamblaje frontal se lleve a cabo. 

La figura 3.7 muestran el ensamblaje frontal de paneles de 48", nótese que el ensamblaje 

lateral en una cara ya se realizó y el de la otra cara se realiza al mismo tiempo que el 

ensamblaje frontal. Las piezas utilizadas para este ensamblaje se muestran en la figura. 

El ensamblaje frontal no termina una vez que ambas caras del muro han sido 

ensambladas sino hasta que las siguientes tres actividades son realizadas: 

1. Colocar y asegurar los tapones metálicos y/o marcos en su lugar. 
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2. Alinear y plomear muros. 

3. Colocar y asegurar las ménsulas de andamio para el vaciado de concreto. 

Estas tres actividades son muy importantes para el buen desarrollo del vaciado del 

concreto y para la obtención de un muro bien hecho o terminado. 

Colocar y asegurar los tapones metálicos y/o marcos en su lugar. 

La colocación de los tapones metálicos (bulkheads) es un ensambl~je muy sencillo ya 

que su fijación se realiza únicamente mediante pernos y cuñas. 

Normalmente utilizados para la parte final de un muro o mochetas, estos elementos, 

fáciles de manejar, evitan que el concreto se derrame por los extremos del muro. 

En nuevos procedimientos se ha visto que el uso de tapones metálicos en lugar de 

marcos metálicos en ventanas y puertas ha facilitado el ensamblaje en estas zonas. 

Figura 3.8 
Colocación de 
Tapones Metálicos 

1 ~ 

1.-99747 
2.-99773 

Estos tapones se utilizaran para 

dar forma a puertas y ventanas 

únicamente en el c;:aso en que 

se haya optado por modular 

ventanas y puertas. 

En el caso que se haya optado 

por modular los muros corridos 

se deberán dejar los marcos de 

madera o metálicos ahogados y 

fijos al molde para dar forma a 

las ventanas y puertas. 

La figura 3.8 muestra el 

ensamblaje de un tapón 

metálico de 96" de altura en el 
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final de un muro. 

Nótese cómo el tapón metálico abraza los moldes de las dos caras del muro. 

Figura 3.9 
Colocación de tapones 
metálicos en Ventanas 

La figura 3.9 muestra el ensamblaje de los tapones metálicos de una ventana modulada. 

Nótese que los tapones colocados verticalmente (1) se sujetarán con perno y cuña y los 

tapones colocados horizontalmente (2) se sujetarán con tornillos y tuercas. 

En cualquiera de los dos casos los tapones metálicos o marcos de madera serán 

reutilizables por lo que los marcos definitivos (madera, aluminio, etc.) deberán colocarse 

después de haber retirado los moldes. 
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ALINEADO. PLOMEADO Y CASOS ESPECIALES 

Alineado 

La alineación de los muros se lleva a cabo mediante una operación muy sencilla que 

consiste en colocar un larguero de madera a lo largo del muro sujetándolo contra los 

Figura 3.10 
Alineado de Muros 

1.-99707 

ensamblaje se muestran en la figura. 

Plomeado 

moldes mediante las abrazaderas 

para larguero (water clamps). 

Además de ser factor elemental para 

la alineación de los muros los 

largueros dan una fuerza extra a los 

moldes durante el vaciado del 

concreto. 

La figura 3.1 O muestra el ensamblaje 

de las abrazaderas para larguero y 

del larguero de madera mismo. 

Nótese como el larguero se coloca a 

lo largo del muro. 

Las piezas utilizadas para este 

El plomeado de los muros se lleva a cabo mediante los tirantes para muros. 

Estos tirantes tienen la ventaja de hacer la tarea del plomeado, muchas veces 

complicada, mas fácil ya que por su sistema de tubo enroscado permite ajustar los 

moldes hasta estar en total verticalidad. 

El procedimiento de utilización de estos tirantes es el siguiente: 

1. Se ajusta el tirante en su parte modular (mediante tornillo y tuerca) a un largo 

promedio de acuerdo a la altura del muro; 
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2. Se sujeta el tirante primeramente a la parte superior del muro mediante perno y cuña; 

3. Se sujeta el tirante al piso mediante una estaca a través de la perforación que se 

encuentra en la placa inferior y; 

4. Se gira el tubo enroscado hasta, tener el muro totalmente plomeado. 

Figura 3.11 
Plomeado de Muros 

V.-99811 
2.-99752 
3.-99773 

La figura 3.11 muestra el 

ensamblaje de un tirante 

tubular para el plomeado 

del muro. 

Nótese como se sujeta el 

tirante en su parte 

superior e inferior. 

Las piezas utilizadas 

para este ensamblaje se 

muestran en la figura. 

Colocar y asegurar las 

ménsulas de andamio 

para el vaciado de 

concreto 

La figura 3.12 muestra el ensamblaje de las ménsulas para el vaciado del concreto. 

La altura a la que se colocarán las ménsulas dependerá de la altura que mejor acomode 

al trabajador. 

Las piezas utilizadas para este ensamblaje se muestran en la figura. 

La colocación de la ménsulas de andamio para el vaciado de concreto tienen como 

función principal el permitir a los trabajadores tener un acceso mas fácil a la parte 

superior del muro y entonces hacer mas sencillo la tarea del vaciado del concreto. 
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Estas ménsulas se sujetan fácilmente a los moldes mediante pernos en forma de 

abrazaderas, lo que permite también removerlas fácilmente para seguir utilizándolas 

durante todo el vaciado del concreto. 

Estas ménsulas soportan un tablón 

de madera que hace las veces de 

pasarela y apoyo para la 

herramienta del vaciado. 

Estas ménsulas se colocarán en 

lugares estratégicos de los muros y 

serán desplazados a un nuevo lugar 

según se vaya avanzando con el 

vaciado del concreto. 

El tamaño de las ménsulas 24" o 36" 

(60 o 90 cm) permiten un apoyo 

amplio y seguro al trabajador 

durante el vaciado del concreto, sin 

embargo es recomendable utilizarse 

en muros o caras de muros 

interiores. 

Andamios para muros o caras de 

muros exteriores de mayor seguridad se describen en otra sección. 
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Ensamblaje de Moldes para Vaciacjo de Muros con Altura NO Constante 

En caso de que se requiera que el techo, losa o placa tenga una pendiente o desnivel 

pronunciado, se ensamblarán los moldes de tal forma que permitan que se vacíe el 

concreto con una cierta pendiente. 

Figura 3.13 
Vaciado de Muros de 
Altura No Constante 

Los moldes se ensamblarán de la 

misma manera como se indica en los 

pasos anteriores; la única diferencia es 

que el numero de moldes a apernar 

(atornillar) vaciará de acuerdo a la altura 

del vaciado de concreto correspondiente 

al punto en el que se colocará el panel. 

En estos casos, se opta por no cortar o 

mutilar los moldes para que al terminar 

el proyecto se puedan reutilizar en 

cualquier posición y así evitar que se 

tengan piezas para una corona (parte 

superior de los muros) rígida. 

La figura 3.13 muestra el ensamblaje de 

los moldes en caso de que se requiera 

que el techo, losa o placa tenga una pendiente o desnivel pronunciado. 

Recomendaciones 

Dentro de las recomendaciones a seguir para este ensamblaje tenemos las siguientes: 

1. Verificar antes de iniciar este ensamblaje que todas las instalaciones eléctricas, 

hidráulicas y sanitarias hayan sido colocadas, revisadas y probadas. Una falla en este 

aspecto podría provocar un costo extra y perdida de tiempo en la culminación de la 

vivienda. 
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2. Verificar que la posición de los paneles a unirse sea la correcta; es decir, 

primeramente revisar que los paneles no se encuentren de cabeza y finalmente que 

de acuerdo a los planos de modulación se revise que los paneles en cuestión se 

deban de unir entre sí. 

3. Revisar que las corbatas (separadores) sean colocadas correctamente, corregir la 

colocación de una corbata (separador) una vez terminado el ensamblado del equipo 

puede producir la perdida de cuantioso tiempo. 

4. Verificar que los moldes o paneles una vez utilizados para fijar instalaciones sean 

colocados una vez mas en la misma posición. 

5. Revisar antes, durante y después del vaciado del concreto que todos los accesorios 

utilizados en este ensamblaje se encuentre en su lugar y debidamente apretados o 

ajustados, un descuido en este aspecto podría provocar que el molde se abra o 

rompa y haya una perdida cuantiosa de concreto. 
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SECUENCIA DE ENCOFRADO DE MUROS Y LOSAS POR SEPARADO CON 

MOLDES "CON-TECH" 

VACIADO DE CONCRETO EN MUROS PRIMER NIVEL 

Una vez trazados los ejes de muro sobre la losa de cimentación, se colocan las 

formaletas de los muros; en el caso de los muros de fachada, las formaletas de textura 

ladrillo se colocan en la parte exterior y las lisas en la parte interior. 

Nivel de Vaciado del Muro (92") 

polin------_ l 
'\brazadera de Alineado ~-.'t "-- T 

92"[2.34m.] 

FORMAS ACABAD 

.·· ..... 
// 

.·/ 

/j 

' ··>· 

FIGURA A 

96" [2.44m.] 

FORMAS ACABAD LADRILLO 

El espesor del muro se 

proporciona mediante las 

corbatas (separadores) que se 

colocan y sujetan a las 

formaletas mediante pernos 

ranurados y cuñas a lo largo 

del panel de formaletas que 

previamente ha sido formado a 

base de ensamblar 4 formas 

de 24" de altura por medio de 

tornillos. 

Los paneles previamente 

formados, se unen 

lateralmente entre si por medio de abrazaderas metálicas que se colocan y remueven 

fácilmente con el objeto de agilizar esta operación. 

Los muros se alinean con la ayuda de las abrazaderas de alineado, que permiten alojar a 

un polín de 4" x 4" y mediante el cual obtendremos la correcta alineación del muro. 

El plomeado de los muros se lleva a cabo con la ayuda de gatos telescopios que 

permiten un fácil y ágil plomeado de los muros. 
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Para facilitar las operaciones de alineado, plomeado y vaciado de concreto en los muros, 

se colocan las ménsulas para andamio "Con-tech" para poner sobre ellas tablones de 

madera. 

Una vez que se ha encofrado el muro, se obtendrá una altura de encofrado de 96 

pulgadas (8 pies) sin embargo el vaciado de concreto se efectúa hasta obtener una altura 

de 92 pulgadas; al día siguiente se remueven los paneles (formaletas) de los muros, 

dejando una formaleta de 24 pulgadas (formaleta de borde) en la parte exterior de los 

muros perimetrales del apartamento o casa; es decir, la formaleta de arriba de los 

paneles exteriores no se atornilla a las inferiores, sino que se sujeta por medio de 

abrazaderas. 
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VACIADO DE CONCRETO EN LOSA CUALQUIER NIVEL 

El objeto de dejar una formaleta de borde es el de que haga la función de frontera de la 

losa, proporcionar acabado ladrillo a lo largo de todo el muro y servir de desplante para 

colocar las formaletas de los niveles superiores. 

Para ~ncofrar la losa, se colocan las formaletas "Con-tech" sobre una cama formada por 

las vigas telescópicas y se nivelan por medio de los gatos. 

Nivel de Vaciado de 

Formaletas de Losa 

Viga T elescopico 

" 

Gato 

FIGURA B 

· .. :.· 

Losa 

T 
24" 

_l_ 

Formaleta 
Borde 

Muro de 
Concreto 

de. 

96"[2.44m.] 

VACIADO DE CONCRETO EN MUROS DE NIVELES SUPERIORES. (menores 

a6 m) 

La figura "C" muestra el encofrado de los muros exteriores de los niveles superiores. 

El procedimiento es el mismo que el que se sigue para encofrar los muros exteriores del 

primer nivel, a diferencia de que las formaletas de la cara exterior del muro se colocan 
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sobre la formaleta de borde del nivel inferior, esto con el objeto de conservar la textura y 

alineamiento de los muros con respecto de los niveles inferiores. 

Nivel de Vaciado del Muro (92") 

polin 

Abrazadera de Alineado --L -_,_ 

92""[2.34m.] 

24" 

toblon 

FORMAS ACABA O LADRILLO 

Nivel de Vaciado de Losa 

Porto 

FIGURAC 

24" 

Muro de 
CÓncreto 

24" 

_j_ 
de 

96""[2.44m.] 

Además, la formaleta de borde permite la colocación de andamios para facilitar la 

colocación de las formaletas y los trabajos en la parte exterior del muro. 
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VACIADO DE CONCRETO EN MUROS INTERIORES DE CUALQUIER NIVEL. 

El procedimiento es el mismo que el que se sigue para encofrar los muros ext~riores; d~l 

primer nivel, a diferencia de que en este caso no se requi~re dejar una formaleta de 

borde para niveles superiores. 

Cabe resaltar que los encofrados "Con-tech" permiten obten~r muros de diferentes 

alturas o de altura variable; esto se obtiene vaciando el concreto a alturas diferentes o 

variables utilizando el mismo equipo. 

Nivel de Vaciado del. Muro (92") 

polin l 
Abrazadera de Alineado 4J+!-@J T 

corbata -~ 24" 

1 :_.:¡ ¡ .!L_oblon 

... ,1~~~-~-

m (1,/:// AAdomio 96"[2.44m.] 

92" [2.34m.] 

'l:-_·f~ORMAS ACABADO USO 

FORMAS ACABADO USO ~·-~~J.~ . f 
m 24" 

~~~-_,~'-e=.,.,.-::----~-,----!· ; ).L_.,_.-,-,-_; ,---;-.---;-::+--,.~~,----.-.,..,.---=-="" 

Vigo Telescopica 

Gato 

FIGURAD 
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VACIADO DE CONCRETO EN MUROS EXTERIORES DE NIVELES 

SUPERIORES. (mayores a 6 m) 

La figura "E" muestra el encofrado de los muros exterior~s de los niveles superiores. 

Las formaletas de la cara exterior del muro se colocan sobr~?, la formaleta de borde d~l 

nivel inferior, esto con el objeto de conservar la textura y alineamiento de los muros con 

respecto de los niveles inferiores. 

La formaleta de borde y l~s corbatas (separadores) de niveles inferiores, permiten la 

colocación de andamios de seguridad (recomendados para alturas mayores a 6 m) para 

fácilitar la colocación de las formaletas y los trabajos en la parte exteriqr del muro con un 

buen nivel de seguridad. 

Nivel de Vaciado del Muro {92'') 

24" 

FORMAS ACABADO LADRILLO 

92" [2.34m.] 

Nivel de Vaciado de Losa 

FIGURA E 

1' 

¡ 1 .' Scaffold Post 
:,I/ PN 99912 

. Bracket Extension 
. PN 99914 

Muro de 
Concreto 
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7.4 MOLDES Y ACCESORIOS "CON-TECH" 

7.4.1 MANUAL DE MOLDES 

Es importante realizar un control estricto de los moldes, ya que con el uso 

frecuente, suelen figurarse o agrietarse. Con esto aseguramos la colocación y el 

alineamiento sin problemas, el sistema de moldes rígidos permite producir muros 

rectos de espesor uniforme y con juntas constructivas invisibles, adicionalmente, la 

combinación de exactitud y rigidez elimina la deflexión y fugas durante el ciclo del 

vaciado, reduciendo el desperdicio de concreto. 

La manufactura de precisión también nos asegura la calidad del acabado de la 

superficie (textura); ya que cada molde "Con-tech" es de aluminio fundido - no 

soldado ni ensamblado - la profundidad de la textura de la superficie del ladrillo o 

del adobe, es precisa y claramente definida. 

Los moldes "Con-tech" se someten a un proceso patentado de "curado" con dos 

objetivos: 

1. Retener el agente desmoldante, disminuyendo la cantidad que de este se aplica 

en cada uso subsecuente. 

2. Crear una superficie inerte que no reaccionará con las propiedades químicas 

del concreto. 

El proceso, que da como resultado una superficie duro, micro porosa e inerte, se 

lleva a cabo en un tanque donde las temperaturas se registran con lectores 

digitales y en el que la solución de curado se muestrea aleatoriamente por 

revisiones de laboratorio. 
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MOLDES "CON-TECH" LADRILLO 

40001 -Panel Full (Molde Completo) 

Este molde de 24" x 24" (60.96 cm x 60.96 cm) es el 
e> e> e> 

E y 
de mayor tamaño del sistema. 

E y 
Este se sujeta a otros moldes (del mismo tamaño o 

E ?1 
menores): 

E y 
1) En la parte inferior e y/o superior mediante 

E y 
tornillos a través de sus 4 perforaciones. 

2) A los lados mediante abrazaderas a través de sus 4 perforaciones. 

3) Al frente, para formar el muro, se une mediante una corbata colocada en la 

ranura de las costillas laterales y que a su vez se sujeta con perno y cuña a 

través de su perforación. 

40093 - Panel Full, Thick Bottom Flange (TBF*). 

(MOLDE COMPLETO, COSTILLA INFERIOR GRUESA) 

Este molde de 24" x 24" (60.96 cm x 60.96 cm) tiene como única diferencia con 

respecto al molde completo (40001) que su costilla inferior tiene un espesor o grosor 

mayor {TBF*). 

Esta pieza es colocada al inicio (parte inferior) de las tiras de moldes ya que esta 

tiene una mayor resistencia al golpeteo que la pieza inicial recibe en el momento del 

alineado de los moldes. 
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40003 • Panel Full, Double Drilled (DO*). 

(MOLDE COMPLETO, DOBLE PERFORACION) 

al colocar una pieza (Top) de 12" de altura en el lado 

superior izquierdo o derecho de esta pieza, la perforación y ranura de la pieza de 12" 

coincida con la perforación y ranura de la pieza de 24" y así poder colocar la corbata 

correctamente, cosa que con un molde completo (40001) no se podría. 

40146 • Filler. 

(MOLDE DE AJUSTE) 

Este molde de 12" x 24" (30.48 cm x 60.96 cm) es el segundo 

molde en tamaño del sistema y tiene como función principal 

regular la longitud de muros. 
9-

~ Este se sujeta a otros moldes (del mismo tamaño, mayores o 

menores): 

1) En la parte interior y/o superior mediante tornillos y 

tuercas a través de sus 2 perforaciones. 

2) A los lados mediante abrazaderas a través de sus 4 perforaciones. 

3) Al frente, para formar el muro, se une mediante una corbata colocada en la 

ranura de sus costillas laterales y que a su vez se sujeta con perno y cuña a 

través de su perforación. 

A diferencia del molde completo (40001) esta pieza ya cuenta con la doble · 

perforación y ranura para corbatas. 
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40144 • Filler. 

(MOLDE DE AJUSTE) 

Este molde de 8" x 24" (20.32 cm x 60.96 cm) es el tercer molde 

en tamaño del sistema y tiene como función principal regular la 

longitud de muros. 

Este se sujeta a otros moldes (del mismo tamaño, mayores o 

menores). 

1) En la parte inferior y/o superior mediante tornillos y tuercas a 

través de sus 2 perforaciones. 

2) A los lados mediante abrazaderas a través de sus 4 perforaciones. 

3) Al frente, para ·formar el muro, se une mediante una corbata colocada en la 

ranura de sus costillas laterales y que a su vez se sujeta con perno y cuña a 

través de su perforación. 

A diferencia del molde completo (40001) esta pieza ya cuenta con la doble 

perforación y ranura para corbatas. 

40006 • Right Joint. (JUNTA DERECHA) 

40007 • Left joint. (JUNTA IZQUIERDA) 

40099 - Divided. (DIVIDIDA) 

Estos moldes de 4" x 24" (1 0.16 cm x 60.96 cm) 

son los cuartos moldes en tamaño del sistema y 

tiene como función principal regular la longitud de 

muros. 

Estos se sujetan a otros moldes (del mismo 

tamaño, mayores o menores): 

40006 40007 40099 1) En la parte inferior y superior 

mediante tornillos y tuercas a través de sus 2 perforaciones. 
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2) A los lados mediante abrazaderas a través de sus 4 perforaciones o en estos 

casos, si así se prefiere, se puede sustituir las abrazaderas por tornillos y 

tuercas. 

3) Al frente, para formar el muro, se une mediante una corbata colocada en la 

ranura de sus costillas laterales y que a su vez se sujeta con perno y cuña a 

través de su perforación. 

La diferencia entre estas piezas radica principalmente en la posición (izquierda, 

central o derecha) que éstas ocuparán dentro de la modulación a fin de continuar 

con el patrón o plantilla del acabado. 

A diferencia del molde completo (40001) esta pieza ya cuenta con la doble 

perforación para perno y cuña. 

40008- Right Joint. (JUNTA DERECHA) 

40009- Left Joint. (JUNTA IZQUIERDA) 

40010- Open Joint. (JUNTA ABIERTA) 

40100 - Divided. (DIVIDIDA) 

Estos moldes de 2" x 24" (5.08 cm x 60.96 cm) son 

los penúltimos moldes en tamaño del sistema y 

tiene como función principal regular la longitud de 

muros. 

Estos se sujetan a otros moldes (del mismo tamaño, 

mayores o menores): 

40008 40010 40009 40100 1) En la parte inferior y/o superior mediante 

tornillos y tuercas a través de su única perforación. 

2) A los lados mediante abrazaderas a través de sus 4 perforaciones o en estos 

casos, si así se prefiere, se puede sustituir las abrazaderas por tornillos y 

tuercas. 
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3) Al frente no es necesario sujetarlo a una corbata, sin embargo tienen las 

perforaciones necesarias para pasar el perno en caso que la pieza de a un 

lado lleve la corbata. 

La diferencia entre estas piezas radica principalmente en la posición (izquierda, 

central o derecha) que éstas ocuparán dentro de la modulación a fin de continuar 

con el patrón o plantilla del acabado. 

40014 Open Joint. 

(JUNTA ABIERTA) 

Este molde de 1" x 24" (2.54 cm x 60.96 cm) es el último molde en 

tamaño del sistema y tiene como función principal regular la longitud 

de muros. 

Este se sujeta a otros moldes (del mismo tamaño, mayores o 

menores): 

1) En la parte inferior y/o superior mediant~ tornillos y 

tuercas a través de su única perforación. 

2) A los lados mediante abrazaderas a través de sus 4 perforaciones o en estos 

casos, si así se prefiere, se puede sustituir las abrazaderas por tornillos y 

tuercas. Al frente no es necesario sujetarlo a una corbata, sin embargo tienen las 

perforaciones necesarias para pasar el perno en caso que la pieza de a un lado 

lleve la corbata. 
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40011 • Corner Right. (ESQUINERO DERECHO) 

40012- Comer Left. (ESQUINERO IZQUIERDO) 

40013 - Corner Open. (ESQUINERO ABIERTO) 

Este molde (esquinero interior) de 3-5/8" x 24" (9.21 cm x 

60.96 cm) es el molde que dará forma en ángulo recto (90°) 

al interior de una esquina con acabado ladrillo. 

Los moldes esquinaros son base e inicio para la 

modulación del equipo en el sistema. 

Para formar la esquina se puede realizar de 2 maneras: 

40011 40012 40013 ' 
A) uniendo un esquinero izquierdo con un 

esquinero derecho o viceversa, y 

8) uniendo dos esquinaros abiertos. 

Los esquinaros se sujetan entre si mediante pernos y cuñas que entran dentro de 

las dos orejas horizontales que se encuentran en la parte de atrás de los esquinaros. 

Estos esquinaros a su vez se sujetan: 

1) En la parte inferior y/o superior a otros esquinaros mediante tornillos y tuercas a 

través de su única perforación. 

2) A un lado se sujetan a otros moldes mediante abrazaderas a través de sus 4 

perforaciones. 

3) Al frente, para formar el muro, se une mediante una corbata colocada en la 

ranura de su costilla exterior y que a su vez se sujeta con perno y cuña a través 

de la perforación. 
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40135 - Filler Bc;>ttom. 

(MOLDE DE AJUSTE INFERIOR) 

Este molde de 24" x 12" (60.96 cm x 30.48 cm) es 

utilizado para regular la altura en la parte superior de 

un muro o en la parte inferior de una ventana. 

El adjetivo de "inferior" se refiere a que su patrón o 

plantilla coincide con la parte inferior de un molde 

completo (40001 ). 

Este se sujeta a otros moldes (del mismo tamaño, mayores o menores): 

1) En la parte inferior y/o superior mediante tornillos y tuercas a través de sus 4 

perforaciones. 

2) A los lados mediante abrazaderas a través de sus 2 perforaciones. 

3) Al frente, para formar el muro, se une mediante una corbata colocada en la 

ranura de sus costillas laterales y que a su vez se sujeta con perno y cuña a 

través de la perforación. 

Su doble perforación y ranura para corbatas permite que la corbata sea colocada a 

la altura necesaria. En el caso en que este molde sea colocado a un lado de un 

molde completo (40001) la corbata se colocará en la ranura superior y en el caso en 

que este molde se coloque a un lado de un molde de la misma altura y característica 

(12" e inferior) la corbata se colocará en la ranura intermedia. 
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40136-Filler Top. 

(MOLDE DE AJUSTE SUPERIOR) 

Este molde de 24" x 12" (60.96 cm x 30.48 cm) es 
/ t7 t7t:l t:lt7 t7 / 

r- Jt: ~~----
t7 

utilizado principalmente para moldear la parte superior 

-j / 

r-- ~~= ~ ~ 
de puertas y ventanas (dinteles o cerramientos). 

1 ~ 
El adjetivo de "superior" se refiere a que su patrón o 

JC ~ 
t:l 

r- .# plantilla coincide con la parte superior de un molde 

completo (40001 ). 

Este se sujeta a otros moldes (del mismo tamaño, mayores o menores): 

1) En la parte superior mediante tornillos y tuercas a través de sus 4 perforaciones. 

2) A los lados mediante abrazaderas a través de sus 2 perforaciones. 

3) Al frente, para formar el muro, se une mediante una corbata colocada en la 

ranura de las costillas laterales y que a su vez se sujeta con perno y cuña a 

través de la perforación. 

Su doble ranura para corbatas permite que la corbata sea colocada a la altura 

necesaria. En el caso en que este molde sea colocado a un lado de un molde 

completo DP (40003) la corbata se colocará en la ranura inferior y en el caso en que 

este molde se coloque a un lado de un molde de la misma altura y característica (12" 

y superior) la corbata se colocará en la ranura intermedia. 
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40138- Filler Top. 

(MOLDE DE AJUSTE SUPERIOR) 

/ o /<7/ o / 
Este molde de 12" x 14.4" (30.48 cm x 36.58 cm) es utilizado 

f-- ==-! ¿;, especialmente para moldear la parte superior de puertas y 

,__ -1 ventanas (dinteles o cerramientos) y obtener así una altura 

- ""' de puertas de 2.07 m. 
f-- -1 ./ 

- t7 
_¿P El adjetivo de "superior" se refiere a que su patrón o plantilla 

coincide con la parte superior de un molde completo. 

Este se sujeta a otros moldes (del mismo tamaño, mayores o menores) : 

1) En la parte superior mediante tornillos y tuercas a través de sus 2 perforaciones. 

2) A los lados mediante abrazaderas a través de sus 2 perforaciones. 

3) Al frente, para formar el dintel, se une mediante una corbata colocada en la 

ranura de sus costillas laterales y que a su vez se sujeta con perno y cuña a 

través de su perforación. 

40152 - Filler Bottom. 

(MOLDE DE AJUSTE INFERIOR) 

Este molde de 12" x 12" (30.48 cm x 30.48 cm) es utilizado 
/ .t:?/<7/ o .# 

!f...--- ¿? 

/ para regular la altura en la parte superior de un muro o en la 
o 

1 / 

- ~ 
parte inferior de una ventana. 

1 f...--- - o El adjetivo de "inferior" se refiere a que su patrón o plantilla 

coincide con la parte inferior de un molde completo (40001). 

Este se sujeta a otros moldes (del mismo tamaño, mayores o menores): 

1) En la parte inferior y/o superior median te tornillos y tuercas a través de sus 2 

perforaciones. 

2) A los lados mediante abrazaderas a través de sus 2 perforaciones. 
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., '• ,. . 

/ 

3) Al frente, para formar el muro, se une mediante una corbata colocada en la 

ranura de sus costillas laterales y que a su vez se sujeta con perno y cuña a 

través de la perforación. 

Su doble ranura para corbatas permite que la corbata sea colocada a la altura 

necesaria. En el caso en que este molde sea colocado a un lado de un molde 

completo (40001) la corbata se colocara en la ranura superior y en el caso en que 

este molde se coloque a un lado de un molde de la misma altura y característica (12" 

e inferior) la corbat~ se colocará en la ranura intermedia. 

40134- Filler Top. 

(MOLDE DE AJUSTE SUPERIOR) 

Este molde de 12" x 12" (30.48 cm x 30.48 cm) es utilizado 
/ o /o/ o / 

1 
o principalmente para moldear la parte superior de puertas y 

-
/ 

r--- --=1 ~ ventanas (dinteles o cerramientos). 
,f..--

/ El adjetivo de "superior" se refiere a que su patrón o plantilla 
o r--- -==-1 ¿:# 

coincide con la parte superior de un molde completo (40001 ). 

Este se sujeta a otros moldes (del mismo tamaño, mayores o menores): 

1) En la parte superior mediante tornillos y tuercas a través de sus 2 perforaciones. 

2) A los lados mediante abrazaderas a través de sus 2 perforaciones. 

3) Al frente, para formar el muro, se une mediante una corbata colocada en la 

ranura de sus costillas laterales y que a su vez se sujeta con perno y cuña a 

través de la perforación. 

Su doble ranura para corbatas permite que la corbata sea colocada a la altura 

necesaria. En el caso en que este molde sea colocado a un lado de un molde 

completo DP (40003) la corbata se colocará en la ranura inferior y en el caso en que 

este molde se coloque a un lado de un molde de la misma altura y característica (12" 

y superi9r) la corbata se cQiocará en la ranura intermedia. 
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40150- Filler Bottom. 

(MOLDE DE AJUSTE INFERIOR) 

Este molde de 8" x 12" (20.32 cm x 30.48 cm) es utilizado para 

regular la altura en la parte superior de un muro o en la parte 

interior de una ventana. 

El adjetivo de "inferior" se refiere a que su patrón o plantilla 

coincide con la parte inferior de un molde de ajuste de 8" x 24" 

(40144). 

Este se sujeta a otros moldes (del mismo tamaño, mayores o menores): 

1) En la parte inferior y/o superior mediante tornillos y tuercas a través de sus 2 

perforaciones; 

2) A los lados mediante abrazaderas a través de sus 2 perforaciones y; 

3) Al frente, para formar el muro, se une mediante una corbata colocada en la 

ranura de sus costillas laterales y que a su vez se sujeta con perno y cuña a 

través de la perforación. 

Su doble ranura para corbatas permite que la corbata sea colocada a la altura 

necesaria. En el caso en que -este molde sea colocado a un lado de un molde 

completo (40001) la corbata se colocará en la ranura superior y en el caso en que 

este molde se coloque a un lado de un molde de la misma altura y característica (12" 

e inferior) la corbata se colocará en la ranura intermedia. 

40154- Filler Top. 

(MOLDE DE AJUSTE SUPERIOR) 

Este molde de 8" x 12" (20.32 c;m x 30.48 cm) es utilizado 

principalmente para moldear la parte superior de puertas y 

ventanas (dinteles o cerramientos). 
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El adjetivo de "superior" se refiere a que su patrón o plantilla coincide con la parte 

superior de un molde de ajuste de 8" x 24" (40144). 

Este se sujeta a otros moldes (del mismo tamaño, mayores o menores): 

1) En la parte inferior y/o superior mediante tornillos y tuercas a través de sus 2 

perforaciones. 

2) A los lados mediante abrazaderas a través de sus 2 perforaciones. 

3) Al frente, para formar el muro, se une mediante una corbata colocada en la 

ranura de sus costillas laterales y que a su vez se sujeta con perno y cuña a 

través de la perforación. 

Su doble ranura para corbatas permite que la corbata sea colocada a la altura 

necesaria. En el caso en que este molde sea colocado a un lado de un molde 

completo DD (40003) la corbata se colocara en la ranura inferior y en el caso en que 

este molde se coloque a un lado de un molde de la misma altura y característica (12" 

y superior) la corbata se colocará en la ranura intermedia. 

40139- Filler Top. 

(MOLDE DE AJUSTE SUPERIOR) 

Este molde de 8" x 14.4" (20.32 cm x 36.58 cm) es utilizado 

especialmente para moldear la parte superior de puertas y 

1~ 
ventanas (dinteles o cerramientos) y obtener así una altura de 

puertas de 2.07 m. 

El adjetivo de "superior" se refiere a que su patrón o plantilla coincide con la parte 

superior de un molde de ajuste de 8" x 24" (40144). 

Este se sujeta a otros moldes (del mismo tamaño, mayores o menores): 

1) En la parte superior mediante abrazaderas a través de sus 2 perforaciones. 

2) A los lados mediante pernos y cuñas a través de sus 2 perforaciones. 
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3) Al frente, para formar el dintel, se une mediante una corbata colocada en la 

ranura de las costillas laterales y que a su vez se sujeta con perno y cuña a 

través de su perforación. 

MOLDES "CON-TECH" LISOS 

(Smooth Pattern Forms) 

40004 - Panel Full. 

(MOLDE COMPLETO) 

/ "" 
Este molde de 24" x 24" (60.96 cm x 60.96 cm) es el 

1 de mayor tamaño del sistema. 

Este se sujeta a otros moldes (del mismo tamaño o 

menores): 

1) En la parte inferior y/o superior mediante 

tornillos a través de sus 4 perforaciones. 

2) A los lados mediante abrazaderas a través de sus 4 perforaciones. 

3) Al frente, para formar el muro, se une mediante una corbata colocada en la 

ranura de sus costillas laterales y que a su vez se sujeta con perno y cuña a 

través de su perforación. 

40127- Panel Full, Thick Bottom Flange (TBF*). 

(MOLDE COMPLETO, COSTILLA INFERIOR GRUESA) 

Este molde de 24" x 24" (60.96 cm x 60.96 cm) tiene como única diferencia con 

respecto al molde completo (40004) que su costilla inferior tiene un espesor o grosor 

mayor (TBF*). 

Esta pieza es colocada al inicio de las tiras (parte inferior) de moldes ya que esta 

tiene una mayor resistencia al golpeteo que la pieza inicial recibe en el momento del 

alineado de los moldes. 

TITULO: "EL ENCOFRADO METALICO COMO ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA DE VIVIENDAS MASIVAS" 
AUTOR: BACH. ING. JORGE LUIS MALLMA PALOMINO 

Pág. 503 de 666 



CAPÍTULO VIl. ENCOFRADO METÁLICO PROPUESTO "CON-TECH" 

40044 - Panel Full, Double Drilled (DD*). 

(MOLDE COMPLETO, DOBLE PERFORACION) 

Este molde de 24" x 24" (60.96 cm x 60.96 cm) 

tiene como única diferencia con respecto al molde 

completo (40004) que en sus costillas laterales 
o 

l.;; tiene doble perforación para corbatas (DD*). 
~ 

El objeto de esta doble perforación es que al 

colocar una pieza de 12" de altura en el lado 
L-------------------~/ 

superior izquierdo o derecho de esta pieza la 

perforación y ranura de la pieza de 12" coincida con la perforación de la pieza de 24" 

y así poder colocar la corbata correctamente, cosa que con una pieza normal 

(40004) no se podría. 

40137 -Filler. 

(MOLDE DE AJUSTE) 

Este molde de 12" x 24" (30.48 cm x 60.96 cm) es el segundo 

molde en tamaño del sistema. A diferencia de los moldes de 

acabado ladrillo o adobe este molde puede ser utilizado vertical 
~ 
~ u horizontalmente. 
~ 

En su sentido vertical tiene como función principal regular la 

longitud de muros. 

Y en su sentido horizontal cumplirá las funciones del molde de 

ajuste: 

1) Molde Inferior.- regular la altura en la parte superior de un muro o en la parte 

inferior de una ventana. 

2) Molde Superior.- moldear la parte superior de puertas y ventanas (dinteles o 

cerramientos). 
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En el sentido vertical se sujeta a otros moldes (del mismo tamaño, mayores o 

menores): 

1) En la parte inferior y/o superior mediante tornillos y tuercas a través de sus 2 

perforaciones 

2) A los lados mediante abrazaderas a través de sus 4 perforaciones. 

3) Al frente, para formar el muro, se une mediante una corbata colocada en la 

ranura de sus costillas laterales y que a su vez se sujeta con perno y cuña a 

través de la perforación. A diferencia del molde completo (40004) esta pieza ya 

cuenta con la doble perforación y ranura para corbatas en el caso en que se 

necesite unir un molde de 12" x 12" (40153) en su parte superior izquierda o 

derecha. 

En el sentido horizontal se sujeta a otros moldes (del mismo tamaño, mayores o 

menores): 

1) En la parte inferior y/o superior mediante tornillos y tuercas a través de sus 4 

perforaciones. 

2) A los lados mediante abrazaderas a través de sus 2 perforaciones. 

3) Al frente, para formar el muro, se une mediante una corbata colocada en la 

ranura de sus costillas laterales y que a su vez se sujeta con perno y cuña a 

través de la perforación. Su doble perforación y ranura para corbatas permite 

que la corbata sea colocada a la altura necesaria. En el caso en que este molde 

sea colocado a un lado de un molde completo (40004) la corbata se colocara en 

la ranura superior y en el caso en que este molde se coloque a un lado de un 

molde de la misma altura (12") la corbata se colocará en la ranura intermedia. 
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40147 ·Filler. 

(MOLDE DE AJUSTE) 

Este molde de 8" x 24" (20.32 cm x 60.96 cm) es el tercer molde 

"" en tamaño del sistema y tiene como función principal regular la 

longitud de muros. 

Este se sujeta a otros moldes (del mismo tamaño, mayores o 

menores): 

1) En la parte inferior y/o superior mediante tornillos y tuercas a 

través de sus 2 perforaciones 

2) A los lados mediante abrazaderas a través de sus 4 perforaciones. 

3) Al frente, para formar el muro, se une mediante una corbata colocada en la 

ranura de sus costillas laterales y que a su vez se sujeta con perno y cuña a 

través de la perforación. 

A diferencia del molde completo esta pieza ya cuenta con la doble perforación y 

ranura para corbatas en el caso en que se necesite unir un molde de 12" x 12" 

(40153) en su parte superior izquierda o derecha. 

40140 ·Filler Top. 

(MOLDE DE AJUSTE SUPERIOR) 

Este molde de 12" x 14.4" (30.48 cm x 36.58 cm) es utilizado 

especialmente para moldear la parte superior de puertas y 

ventanas (dinteles o cerramientos) y obtener así una altura 

é? de puertas de 2.07 m. 

~ El adjetivo de "superior" se refiere a la localización que tiene 
'---~~--...-

en la colocación del molde. 

Este se sujeta a otros moldes (del mismo tamaño, mayores o menores): 

1) En la parte superior mediante tornillos y tuercas a través de sus 2 perforaciones; 
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2) A los lados mediante abrazaderas a través de sus 2 perforaciones y; 

3) Al frente, para formar el dintel, se une mediante una corbata colocada en la 

ranura de sus costillas laterales y que a su vez se sujeta con perno y cuña a 

través de su perforación. 

40153- Filler. 

(MOLDE DE AJUSTE) 

Este molde de 12" x 12" {30.48 cm x 30.48 cm) es utilizado 

tanto vertical como horizontalmente y dependiendo del 

sentido en que se coloque cumplirá las siguientes 

funciones: 

'----.--J"~----"'1/ 

1) Regular la altura en la parte superior de un muro o en la parte inferior de una 

ventana. 

2) Moldear la parte superior de puertas y ventanas {dinteles o cerramientos). 

3) Regular la longitud de un muro. 

Este se sujeta a otros moldes {del mismo tamaño, mayores o menores): 

1) En la parte inferior y/o superior mediante tornillos y tuercas a través de sus 2 

perforaciones. 

2) A los lados mediante abrazaderas a través de sus 2 perforaciones. 

3) Al frente, para formar el muro, se une mediante una corbata colocada en la 

ranura de sus costillas lateral es y que a su vez se sujeta con perno y cuña a 

través de la perforación. 

La perforación y ranura para corbatas en sus costados {superior, inferior, derecho o 

izquierdo) permite que la corbata sea colocada a la altura necesaria. 

En el caso en que este molde sea colocado a un lado de un molde completo {40004) 

la ranura se localizará en la parte superior, tal como si fuera molde de ajuste inferior; 
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en el caso en que este molde sea colocado a un lado de l)n molde completo DD 

(40044) la ranura se localizará en la parte inferior, tal como si fuera molde de ajuste 

superior, y; en el caso en que este molde se coloque a un lado de un molde de la 

misma altura (12") la ranura se localizará, rotando la pieza, en la parte intermedia del 

molde. 

40149 -Filler. 

(MOLDE DE AJUSTE) 

Este molde de 8" x 12" (20.32 cm x 30.48 cm) es utilizado tanto 
/o o¿? 

~ vertical como horizontalmente y dependiendo del sentido en que 

se coloque cumplirá las siguientes funciones: 

1) Regular la altura en la parte superior de un muro o en la 

parte inferior de una ventana. 

2) Moldear la parte superior de puertas y ventanas (dinteles o cerramientos). 

3) Regular la longitud de un muro. 

Este se sujeta a otros moldes (del mismo tamaño, mayores o menores): 

1) En la parte inferior y/o superior mediante tornillos y tuercas a través de sus 2 

perforaciones. 

2) A los lados mediante abrazaderas a través de sus 2 perforaciones. 

3) Al frente, para formar el muro, se une mediante una corbata colocada en la 

ranura de sus costillas laterales y que a su vez se sujeta con perno y cuña a 

través de la perforación. 

Su doble perforación para corbatas (una sola ranura) permite que la corbata sea 

colocada a la altura necesaria. En el caso en que este molde sea colocado a un lado 

de un molde completo (40004) la ranura se localizará en la parte superior, tal como 

si fuera molde de ajuste inferior; en el caso en que este molde sea colocado a un 

lado de un molde completo DD (40044) la ranura se localizará en la parte inferior, tal 
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como si fuera molde de ajuste superior, y; en el caso en que este molde se coloque 

a un lado de un molde de la misma altura (12") la perforación (sin ranura) se 

localizará en la parte intermedia del molde. 

Así mismo, a diferencia de los moldes de acabado ladrillo o adobe este molde puede 

ser utilizado vertical u horizontalmente. En su sentido horizontal podrá utilizarse para 

regular la altura de un muro, siempre y cuando en ambos lados del muro se utilice 

molde de acabado liso. 

40141 -Filler Top. 

{MOLDE DE AJUSTE SUPERIOR) 

Este molde de B"x 14.4" (20.32 cm x 36.58 cm) es utilizado 

"" especialmente para moldear la parte superior de puertas y 

ventanas (dinteles o cerramientos) y obtener una altura de puertas 

de 2.07m. 

El adjetivo de "superior" se refiere a la localización que tiene en la 

colocación del molde. 

Este se sujeta a otros moldes (del mismo tamaño, mayores o menores): 

1) En la parte superior mediante tornillos y tuercas a través de sus 2 perforaciones 

2) A los lados mediante abrazaderas a través de sus 2 perforaciones. 
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MOLDES "CON-TECH" EXTRUIDOS 

(Extrusions) 

61 O "X" "altura" - Filler Extruded. 

(AJUSTE EXTRUIDO) 

Estos moldes de aluminio extruído de "X" ancho 

sirven como ajust~ en el acabado liso. 
D 

• 

Sus anchos ("X") son de. 4" (10.16 cm), 3" (7.62 

cm.), 2" (5.08 cm) y 1" (2.54 cm.) y; sus alturas 

"altura" varían desde 001" (2.54 cm.) hasta 120" 

., (304.80 cm). 

La altura de estos elementos se elegirá de acuerdo 

a la altura que se desee de muros. 

Estos se sujetan a otros moldes a los lados únicamente mediante abrazaderas (o si 

así se prefiere mediante tornillos y tuercas) a través de sus perforaciones especiales 

(4 en un espacio de 24"). Al frente, si es necesario, se sujeta a una corbata mediante 

perno y cuña a través de su perforación (1 en un espacio de 24"). 

Estas piezas no tienen ranura para corbata (perforación para el perno y la cuña si), 

mas sin embargo la ranura de otros moldes es suficiente para colocar la corbata. 

Este se sujeta a otros moldes (del mismo tamaño o menores): 

1) En la parte inferior y/o superior mediante tornillos y tuercas a través de sus 4 

perforaciones. 

2) A los lados mediante abrazaderas a través de sus 4 perforaciones. 

3) Al frente, para formar el muro, se une mediante una corbata colocada en la 

ranura de sus costillas laterales y que a su vez se sujeta con perno y cuña a 

través de su perforación. 
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61 "X" O "altura" - Corner Extruded. 

(ESQUINERO EXTRUIDO) 

Estos moldes esquineros de aluminio extruído de "X" ancho es el molde 

que dará forma en ángulo recto (90°) al interior de una esquina con 

acabado liso. 

Este molde esquinero es base e inicio para la modulación del equipo en 

el sistema. Sus lados iguales tienen unos anchos ("X") de: 

AC = 3-7/8" (9.84 cm.) 

BC = 4" (10.16cm) 

ce= 5-7/8" (14.92 cm) 

DC = 2-7/8" (7.30 cm.) 

y; sus alturas "altura" varían desde 001" (2.54 cm.) hasta 120" (304.80 cm). La altura 

de estos elementos se elegirá de acuerdo a la altura que se desee de muros. 

A diferencia de los esquineros de acabado ladrillo y adobe estos moldes por si solos 

forman la esquina (1 sola pieza). Los esquineros AC, CC y DC se utilizan cuando 

algún elemento (muro) de la modulación tiene alguna de sus caras con acabado 

diferente al liso, y los esquineros BC se utilizan cuando todos los elementos de la 

modulación son lisos en ambas caras. 

La altura de estos elementos se elegirá de acuerdo a la altura que se desee de 

muros. 

Estos se sujetan a otros moldes a los lados únicamente mediante abrazaderas (o si 

así se prefiere mediante tornillos y tuercas) a través de sus perforaciones (4 por lado 

en un espacio de 24"). Al frente se sujeta a una corbata mediante perno y cuña a 

través de su perforación (1 por lado en un espacio de 24"). 

Estas piezas no tienen ranura para corbata (perforación para el perno y la cuña si), 

mas sin embargo la ranura de otros moldes es suficiente para colocar la corbata. 
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7 .4.2 MANUAL DE ACCESORIOS 

Entiéndase por "ACCESORIOS" a aquellos elementos que por sus características 

no constituyen área neta de contacto con el hormigón pero si constituyen parte 

fundamental para funcionamiento (ensamblaje) y buen desempeño de los moldes 

"Con-tech" 

Acerca del sistema "Con-tech" 

El sistema "Con-tech" ha sido diseñado y se fabrica bajo los más estrictos controles 

de calidad en lndependence, MO. En los Estados Unidos de Norte América, desde 

donde se distribuye a todo el mundo, para cumplir con las especificaciones más 

exigentes de ingenieros, arquitectos y contratistas. Debido a nuestra atención al 

proceso de manufactura, los moldes pueden resistir fácilmente la presión ejercida 

por el vaciado instantáneo de hasta 30 pies (9.14 m) de altura sin sufrir daño 

alguno. 

Este sistema ha sido diseñado para proporcionarle al constructor flexibilidad para 

emplearlo en construcción residencial, comercial e industrial ligera; adaptándose 

virtualmente a cualquier diseño, manteniendo su facilidad de uso y produciendo 

una estructura de alta calidad. 

El sistema "Con-tech" tiene una tradición de. 30 años de calidad en el mercado; 

actualmente el sistema es utilizado en mas de 55 países en los cinco continentes y 

se estima que se han construido con él mas de dos millones de unidades 

habitacionales. 
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Características de los accesorios "Con-tech" 

En el caso de los accesorios "Con-tech" para muros, estos se pueden clasificar de 

acuerdo a sus características y función en : 

Accesorios para ensamblaje de muros.- se considera dentro de esta clasificación a 

todos los elementos del sistema "Con-tech" que sirven para unir los moldes entre sí 

y mantenerlos de esta forma antes, durante y después del vaciado del concreto. 

Separadores.- Son placas rectangulares de acero que tienen como función 

mantener constante la distancia entre las caras de los moldes, lo que proporciona 

el espesor de muro requerido. Existen dos tipos de separadores, recuperables y no 

recuperables; y dentro de cada uno de estos tipos, existe una gran variedad de 

tamaños, para dar el espesor de muro requerido, e incluso se pueden fabricar para 

espesores especiales de acuerdo a las necesidades del cliente que lo requiera. 

Esquineros Exteriores, Ménsulas y Tapones.- Estos son elementos auxiliares para 

poder formar la configuración o armado requerido; aunque estos elementos no 

forman parte de los elementos de ensamblaje, esta actividad no se puede llevar a 

cabo sin su ayuda. 

Herramientas y Tirantes de Muros.- La función de estos es la de auxiliar al 

operador (trabajador) a montar, alinear, plomear y desmontar la configuración de 

moldes. 
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Control de Calidad 

El control de calidad es una función establecida en la División de Manufactura de 

lnternational Concreto Systems, cubriendo el proceso desde la recepción de las 

materias primas, hasta completar cada línea de producción. 

Hojas de proceso detalladas, relativas a los dibujos y especificaciones aprobadas 

por ICS, dictan todas las operaciones de manufactura hasta el producto terminado. 

El control de calidad se extiende a la preparación del embarque de piezas 

terminadas para asegurar los procedimientos de empaque y carga correctos. 
(¡ 
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ACCESORIOS "CON-TECH" PARA ENSAMBLAJE DE MUROS 

(Walls Assembly Accessories) 

A) Bolts & Nuts. 

(TORNILLOS Y TUERCAS) 

Estos tienen el propósito principal de atraer y 

mantener las formas firmes v unidas entre sí. 

Generalmente se utilizan para sujetar los moldes 

que se moverán en conjunto, a estos moldes 

unido por tornillos y tuercas se les llama tira o panel. 

En el sentido horizontal se utilizan para mantener unidas tiras de moldes que por 

su tamaño son más fáciles de manejar unidas que separadas. 

Así mismo también se utilizan para mantener unido un esquinero exterior a una 

tira de moldes y hacer el manejo del esquinero más sencillo. 

B) Pins and Wedges. 

(PERNOS Y CUÑAS ) 

Estos tienen dos propósitos principales: el primero es atraer y mantener los 

moldes firmes entre sí en el sentido horizontal y el segundo es fijar la corbata al 

molde. 

En el sentido vertical se utilizan también para mantener unidas las tiras o 

paneles a los juegos de borde. 

99703. PIN TIE SPREADER 31/2M 

(Perno Ranurado 3'/2"). 

Este perno se utiliza generalmente en la unión de todos los 

moldes de 4" de ancho o mayores. 

El espesor que existe entre la cabeza del perno y la ranura es 
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suficiente para absorber el espesor de las costillas de dos moldes unidos. 

99709, 9971 O, 99711, 99712 Y 99713. PIN FILLER 

(Perno Doble Ranurado) 

Estos pernos con doble ranurado se utilizan generalmente 

en la unión de los moldes de 8" de ancho o menores. 

Generalmente mas usados en moldes de ajuste de 4", 3", 

2" y 1". 

El espesor que existe entre ambas ranuras es suficiente para absorber el ancho 

de un molde de 8" o un molde de ajuste (4", 3", 2" o 1") mas el espesor de las 

costillas de los moldes aledaños. 

99747. PIN TIE SPREADER 3" 

(Perno Ranurado 3"). 

Este perno se utiliza específicamente en la unión de un 

esquinero exterior y los moldes aledaños. Este perno esta 

recortado en su cabeza para permitir un ajuste mejor en la unión 

de estos elementos. 

El espesor que existe entre la cabeza del perno y la ranura es suficiente para 

absorber el espesor de una ala del esquinero y la costilla del molde aledaño. 

99752. PIN, FILLER HEADED 

(Perno Ranurado de Cabeza) 

Este perno se utiliza específicamente para sujetar en la parte superior los 

tirantes tubulares para muros a los moldes (Ver 99811. Tirantes Tubulares para 

Muros). 
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99772. 3/8" Pin 

(Perno de 3/8") 

Este perno se utiliza específicamente en la unión de un esquinero 

exterior y los moldes aledaños. Este perno esta recortado en dos 

lados de su cuerpo para permitir que la cuña 99773 se ajuste 

mejor. 

99773. WEDGE 

(Cuña) 

Esta cuña es contraparte del perno 99772. Ambas piezas 

sustituyen a las abrazaderas que se colocan en él 

esquinero exterior. 

99742. PIN, SCAFFOLD 

(Perno de Andamio) 

Este perno se utiliza específicamente para sujetar las~ 
ménsulas de andamio (99799 ó 99800) a los moldes. 

99704. WDGE, TIE PIN 

(Cuña para perno Ranurado) 

Se utiliza en cualquier tipo de perno ranurado. 

99704-C. WDGE, CURVED 

(Cuña Curvada) 

Se utiliza en cualquier tipo de perno ranurado, pero mas 

específicamente en lugares donde por su difícil acceso es 

difícil martillar la cuña. 
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C) Clamps. 

(ABRAZADERAS) 

99724. CLAMP AÑIGNER, CAST 

(Abrazadera Chica Fundida) 

Este accesorio tiene dos usos, primero como ayuda 

rápida de encofrado y segundo como ayuda en el 

alineamiento de las formas unas con otras para disminuir 

la unión entre las formas en el muro terminado. 

99715. CLAMP, CAST TIE PIN 

(Abrazadera Grande) 

Este accesorio realiza las misma funciones que el 

perno ranurado y la cuña, es decir tiene dos 

propósitos principales: el primero es atraer y mantener 

los moldes firmes entre sí y el segundo es fijar la corbata al molde. 

99714. CLAMP ALIGNER, STEEL 

(Abrazadera Chica De Acero). 

Este accesorio tiene dos usos, primero como ayuda 

rápida de encofrado y segundo como ayuda en el 

alineamiento de las formas unas con otras para disminuir 

la unión entre las formas en el muro terminado. 

D) Waler Clamp. 

(ABRAZADERA PARA LARGUERO O CISNE) 

Esta pieza es usada para mantener el muro derecho y alineado. Sostiene un 

larguero de madera contra las formas en todo el largo del muro y de esta manera 
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sostiene el muro en línea recta del larguero. Este accesorio es mejor conocido 

con el nombre de cisne. 

99707. CLAMP, WALER, REGULAR 

(Abrazadera Para Larguero Regular). 

Este cisne hecho a base perfiles de acero principalmente esta 

diseñado para sostener un larguero o barrote de madera de 3 

%"x3%". 

99791. CLAMP, WALER, ADJUSTABLE 

(Abrazadera para larguero ajustable) 

Este cisne tiene como característica principal la de tener 

una cuña para ajustar el ancho del cisne al del larguero 

de tener madera y por tanto poder sostener casi cualquier 

ancho de larguero. 
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SEPARADORES O CORBATAS "Con-tech"* 

(Ti es) 

Son separadores que mantiene los moldes separados unos de otros con una 

distancia predeterminada, esta distancia será aquella del espesor del muro que se 

desee construir. 

C.1 Tie, wall, Standard or Nominal. 

(CORBATA FIJA). 

La característica singular de estas corbatas es que 

/ no son recuperables ya que quedan ahogadas en él 

concreto (hormigón). 

1 i. ' El exceso o sobrante de estas corbatas que queda 

fuera del muro es recortado o quebrado mediante el rompe corbatas. 

Nótese la disminución de su ancho en la zona donde estas deberán ser 

recortadas. 

C.2. Tie, Pull, 2 Hole 

(CORBATA REMOVIBLE DE 2 AGUJEROS) 

La característica singular de estas corbatas es que son recuperables y por 

tanto podrán reutilizarse cuantas veces se necesite, siempre y cuando su 

estado tísico lo permita. 

C.3. Tie, Pull, 3 Hole 

(CORBATA REMOVIBLE DE 3 AGUJEROS) 

La característica singular de estas corbatas es que 

son recuperables y por tanto podrán reutilizarse 

cuantas veces se necesite, siempre y cuando su 

estado físico lo permita. 
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El tercer agujero de esta corbata es utilizado para sujetar otros elementos 

tales como gatos, tirantes, é;lndamios, etc. 

C.4. Tie, Combination 

(Corbata Combinable) 

~, Esta corbata también tiene como característica 

// singular el ser recuperabl(;ls y por lo tanto poderse 

/0/ 
(o// 

reutilizar cuantas veces se necesite, siempre y 

,_/ 
cuando su estado físico lo permita. 

Además tien~ la característica de poder ser utilizable para los diferentes 

espesores de muros. 
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ESQUINEROS EXTERIORES, MENSULAS Y TAPONES "CON-

TECH" 

Ménsulas y Tapones "Con-tech" 

(Outside Corners, Scaffold brackets and Bulkheads) 

A) Outside Cerner. 

( ESQUINERO EXTERIOR) 

Es un ángulo de fierro que mantiene las formas de los esquineros 

exteriores a un ángulo de 90°. Existen principalmente dos tamaños de ' 

estos esquineros: 

2" X 2" X LONGITUD. Este esquinero se utiliza para mantener en ~ 

ángulo recto a dos moldes, en donde por lo menos uno de los dos 

tenga acabado ladrillo o adobe, es decir podrá tenerse ladrillo -

ladrillo, adobe - adobe, liso - ladrillo o liso - adobe. 

1-3/4" X 1-3/4" X LONGITUD. Este esquinero se utiliza para mantener 11 

en ángulo recto a dos moldes lisos únicamente. 

8) Bulkheads 

(Tapones Metálicos) 

Este accesorio tiene dos funciones principales 

Colocarse sobre el final del muro, sirve para parar el concreto y dar 

al muro un acabado liso, y 

Al colocarse contra las aberturas de puertas y ventanas sirven 

como marcos temporales para parar el concreto y una vez 

removidos permitirán colocar sobre la superficie terminada marcos 

definitivos de puertas y ventanas. 
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C) Scaffold Bracket 

(Ménsula de Andamio) 

99799 ó 99800 Bracket Scaffold 

(Mén·sula de andamio) 

Este accesorio tiene como función principal la de ayudar al 

trabajador a tener un acceso más fácil a la parte alta del molde 

durante el vaciado del concreto. 

Este ac~esorio es fijado por medio de un perno especial (997 42) 

en los moldes para sostener el tablón del andamio. 

Por su fácil sujeción es óptimo para poder moverlo durante todo el proceso del 

vaciado a los diferentes muros. 

Este tipo de ménsulas deberán utilizarse únicamente en 

muros interiores y en el caso de muros exteriores 

(perimetrales) a una altura no mayor a 6 metros; para 

asegurar la seguridad de los operadores, para alturas 

mayores a 6 metros, se deberán utilizar ménsulas de 

andamio de seguridad. 

99912. SCAFFOLD BRACKET RAILING POST 

(POSTE DE PASAMAÑOS DE MENSULA DE ANDAMIO). 

Este accesorio es un poste que se coloca a las ménsulas de andamio de 

seguridad (para niveles superiores a 6 metros), y tiene como función sujetar los 

pasamanos que se formaran con largueros de madera, sujetos en ambos 

extremos por los postes de pasamanos. 
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99913. 36" FORM MOUNTED SCAFFOLD BRACKET 

(MENSULA DE ANDAMIO DE 36" MONTADA A LOS MOLDES). 

Tiene como función principal la de ayudar al trabajador a tener un acceso más 

fácil a los muros exteriores (perimetrales) en niveles superiores a 6 metros. 

Estos se colocarán únicamente en el perímetro de la estructura para garantizar 

la seguridad de los operadores. 

Por su fácil sujeción es óptimo para poder moverlo durante todo el proceso del 

vaciado a los diferentes muros. 

99914. SCAFFOLD BRACKET EXTENSION 

(EXTENSION PARA MENSULA DE ANDAMIO). 

Esta es una extensión o pierna que se coloca al andamio de seguridad con el 

objeto de garantizar su firmeza. Se sujetan al muro del nivel interior por medio de 

los sujetadores. 
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HERRAMIENTAS Y TIRANTES PARA MUROS "CON-TECH" 

(Tools and Wall Braces) 

A) 99759. Tie Puller 

(SACA CORBATAS) 

Es una herramienta para sacar la corbata del muro de 

concreto vaciado por medio de una palanca. 

B) 99716. Tie Breakoff. 

(ROMPE CORBATAS) 

Es una herramienta para romper los finales o sobrantes de 

la corbata fija. 

C) 99717. Form Puller. 

(TIRA FORMAS) 

Es una herramienta para desmoldar 

concreto por medio de una palanca. 

D) 99693. Brick Patern Patch Kit. 

(MOLDES LADRILLO PARA PARCHAR) 

Son pequeños moldes del tamaño de un ladrillo 

usados para reformar o corregir los ladrillos 

dañados en el muro vaciado y defectos en él 

concreto tales como resquebrajaduras. 

E) Wall Braces. 

(TIRANTES PARA MUROS) 

Estos accesorios tienen como función principal la de ayudar en el plomeado y 

alineado del molde de muros. Este accesorio hace las veces de los tirantes que 

se utilizan en el molde de madera convencional. 
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99811. TUBULAR WALL BRACE 

(Tirantes Tubulares Para Muros). 

Este accesorio de una sola pieza es 

sujeto en su parte superior al molde 

mediante un perno ranurado (99752) y 

una cuña, y en su parte inferior a la 

superficie mediante una estaca de 

acero o madera a través de su 

perforación. 

El primer ajuste de este tirante se hace 

colocando un tomillo y tuerca en los 

agujeros que se encuentran en los dos cuerpos tubulares superiores que tiene el 

tirante. Este ajuste será el de mayor longitud. 

El segundo ajuste, de mayor definición y exactitud, se da al girar el tubo 

enroscado en la parte inferior, este permitirá jalar o empujar el muro hasta 

plomearlo perfectamente. 
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99949. ADJUST ABLE CORNER BRACE 

(Tirante Ajustable Para Esquina). 

Este accesorio de una sola pieza es sujeto en sus 

extremes a los moldes esquineros interiores mediante 

tornillos. Su función principal es la de ayudar en el 

alineado de las esquinas y formación del ángulo recto. 

99949. WALL BRACE 

(Tirante Para Muros). 

Este accesorio de una sola pieza es sujeto 

en su parte superior a un barrote de 

madera mediante clavos de acero (unas), y 

en su parte inferior a la superficie mediante 

una estaca de acero o madera a través de 

su perforación. 

Este accesorio en conjunto con el conector 

para tirante (99950) hará la misma función 

del tirante tubular (99811 ). 

Por lo que este accesorio realizara el ajl,.Jste de mayor definición y exactitud que 

se da al girar el tubo enroscado y que permite jalar o empujar el muro hasta 

plomearlo perfectamente. 

La longitud que alcance este tirante dependerá de la longitud del barrote de 

madera. 
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99950. WALL BRACE CONNECTOR 

(Conector De Tirante Para Muros). 

Este accesorio de una sola pieza es 

sujeto en su parte superior al molde 

mediante un perno ranurado (99752) y 

una cuña, y en su parte inferior a un 

barrote de madera mediante clavos de 

acero (uñas). 

Este accesorio en conjunto con el 

conector para tirante (99950) hará la misma función del tirante tubular (99811 ). 

Por lo que este accesorio realizará la función de conectar y ajustar el barrote de 

madera que se colocará entre ambas piezas y a su vez los unirá al molde. 
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PROYECTO MULTIFAMILIAR LA CRUCETA. 

Para efectos particulares del Proyecto Multifamiliar La Cruceta, se adquirieron 8 juegos 

de encofrado, considerando que cada uno contiene planchas como para vacear los 

muros de un departamento, por lo que el avance diario tuvo que estar supeditado a la 

cantidad de juegos existentes, esto es, a 8 departamentos diarios, 4 juegos por cada 

grúa. La producción diaria de departamentos fue tal que mientras en un edificio se 

vaceaban los muros de 4 departamentos, en otro se estaban vaceando las losas macisas 

de otros 4 departamentos, tal como se muestra en la figura de a continuación, la 

secuencia del avance fue de tal manera que no existiesen cruces ni interferencias. 

MODULO A MODULO 8 

La secuencia de los vaceados de muros es: 

Día 1: A1 
Día 2: D1 
Día 3: 81 
Día 4: C1 

Día 5: A2 
Día 6: D2 
Día 7: 82 
Día 8: C2 

Día 9: A3 
Día 10: D3 
Día 11: 83 
Día 12: C3 

MODULO C 

Día 13: A4 
Día 14: D4 
Día 15: 84 
Día 16: C4 

Día 17: A5 
Día 18: D5 
Día 19: 85 
Día 20: C5 

MODULO D 

La secuencia de vaceados de techos es la misma, con la diferencia que al desencofrar, 

se dejan puntales en algunas zonas de la losa. 
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CAPÍTULO VIII. CONTROL TÉCNICO- ECONÓMICO DURANTE LA CONSTRUCCIÓN 

8.1 PROBLEMÁTICA REFERENTE A LA CALIDAD 

Realidad del Sector Construcción. 

Una de las problemáticas mas importantes del sector producción hoy en día es que el 

Sistema de Contratación no genera una verdadera competencia entre las empresas 

postoras, muy por el contrario, de la impresión que se genera, ya no sería necesaria una 

competencia, porque en estos tiempos, las obras y consultorías parecerían que tendrían 

dueño desde ya, sin embargo, dicha situación no devendría en el problema de fondo, sino 

mas bien que debería existir la consideración de tres (03) criterios fundamentales: 

• Que se den las obras a empresas cuyas propuestas ofrezcan las mejores condiciones 

técnicas y económicas para la ejecución de los proyectos, y que el comité evaluador 

disponga de criterios idóneos para poder calificar las propuestas. 

• Se haga explícito el compromiso a realizar una obra con la calidad requerida, para de 

esa manera asegurar su funcionabilidad durante la vida útil del Proyecto. 

• Se asigne las obras a empresas cuyo record operativo haya sido motivo de 

evaluación, es decir que su historial indique buenos resultados en cuanto a calidad y 

ejecución se refiere. 

Debe precisarse que el alcance de las obras tendría que estar garantizado por el 

compromiso del consultor responsable, ya que en la actualidad, las obras se asignan con 

la única condición de conseguir el más bajo precio de ejecución 

Sin embargo, si se quiere enfocar la problemática de la calidad en las obras, se puede 

determinar lo siguiente: 

• Existe una falta de compromiso sobre la aplicación de la gestión de la calidad como 

parte de la metodología del trabajo habitual. 

• La falta de compromiso con la c~lidad por parte de los involucrados con los proyectos 

de construcción. 
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• Falta de una visión que oriente a los involucrados con el ciclo de vida de los proyectos 

de construcción. 

De acuerdo a la definición establecida en la norma NTP 8402 se entiende por gestión de 

la calidad al: "Conjunto de actividades de la función empresarial que determinan la 

política de calidad, los objetivos y las responsabilidades se llevan a cabo por 

medios tales como la planificación de la calidad, el control de la calidad, el 

aseguramiento de la calidad y el mejoramiento de la calidad, en el marco del 

sistema de la calidad". La revisión de tal definición permite resaltar la importancia de la 

planificación de la calidad; en consecuencia, si una organización no aplica tal definición a 

su quehacer no podrá en la implementación de la gestión de calidad. 

Es conveniente que los responsables ejecutivos de las empresas evalúen las siguientes 

necesidades de las organizaciones: 

a. Definición de los alcances, compromisos de la empresa en un determinado proyecto 

de construcción. La empresa constructora debe cumplir con los requisitos de calidad 

establecidos en los planos, especificaciones técnicas, plazo de ejecución, es decir, en 

el expediente técnico aplicable a la obra. En caso de que estos no sean explícitos será 

necesario solicitar las aclaraciones del caso. Todo compromiso de la empresa debe 

convertirse en objetivos y metas para los miembros del equipo de la obra. 

b. Organización del equipo de proyectos y definición del producto final del proyecto. Los 

miembros del equipo deben estar plenamente informados del compromiso de la 

empresa, ya que éstos se convierten en objetivos y metas para cada función: Gerente 

de obra, planeamiento: Ingeniería de campo, compras, almacenes, administración, 

etc., los requisitos de calidad para cada función deben estar definidos. 

c. Mapa de Jos procesos constructivos involucrados en la ejecución de la obra. Toda 

empresa debe definir su mapa de procesos, el cual es la secuencia lógica, ordenada y 

discutida para cada uno de sus productos, y lo que es más importante cada uno de los 
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responsables sabe en forma explícita qué, cómo, en qué forma, cuándo debe entregar 

su prooucto a su cliente interno. Esto es conocido por todos, por tanto no hay 

indefiniciones. 

d. Requisitos de calidad de los productos intermedios y finales de cada una de las 

entidades que participan en el proyecto. Si se han establecido los procesos, los 

responsables de las funciones o entidades, entonces es necesario definir los 

requisitos de calidad para cada uno de los productos intermedios y finales. De esta 

forma la empresa cumplirá con la calidad del producto y servicio lo cual le permitirá a 

la empresa ser mas competitiva. 

e. Gestión por costos de calidad como medida de la eficiencia de las organizaciones. 

Establecido los puntos anteriores, entonces se podrá analizar y administrar 

adecuadamente los costos de calidad y los costos de no-calidad originados por los 

procesos constructivos. Es claro que los costos de no-calidad van mermando la 

utilidad de la obra, y por lo tanto de la empresa. 

8.2 OBJETIVO DE LA CALIDAD 

El objetivo principal del control de calidad es lograr la satisfacción total del cliente y hacer 

que el Proyecto cumpla con la vida útil de diseño. 

Conceptos. 

Proceso. Establecer la forma de ejecutar las actividades de los procesos en la 

construcción, en especial prevé la calidad del producto. La importancia de su empleo 

radica en que tal definición es aplicable a cualquier fase de la construcción. Como 

mensaje principal se señalará que el uso de los procedimientos escritos podría mejorar 

enormemente el resultado de los procesos constructivos. El proceso es el conjunto de 

actividades mutuamente relacionados o que interactúan entre sí, basados en un 

Procedimiento (forma especificada de llevar a cabo una actividad o proceso) y es en ésta 
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fase en la que se presentan las oportunidades de medición, antes, durante y después de 

cada proceso. 

Sin embargo, para definir el rumbo de todo Proyecto final, es necesario conocer los tres 

(03) componentes más importantes de la calidad que son: 

• Deseo del Cliente. Son las necesidades implícitas o explícitas del cliente, las mismas 

que expresan sus deseos; si se toma el caso de las edificaciones, tales deseos 

representarían los gustos del cliente en cuanto al diseño en sala, comedor, número de 

dormitorios, etc. El arquitecto captura todas esas necesidades, el no hacerlo 

representaría una falla en la calidad de su trabajo profesional. 

• Calidad Programada. Representa la calidad implícita y explícita descrita en los 

documentos del proyecto y del expediente técnico, la cual es desarrollo del mismo. 

Teóricamente no debería existir diferencia entre la calidad programada y el deseo del 

cliente. 

• Calidad Obtenida. Es el grado de calidad de la obra terminada, depende de la forma 

de actuación del ingeniero residente y el supervisor de la obra y del control. 

El éxito de todo proyecto radica en la plena superposición de éstos tres conceptos, los 

cuales se pueden representar mediante tres conjuntos. 

El objetivo de toda empresa es obtener un producto final con calidad, y se logra 

consiguiendo ubicar al Proyecto en el sector 1 , cumpliendo plenamente con las 

necesidades de todas las partes; sin embargo, un Proyecto mediocre significaría estar 

ubicado en los sectores 2, 4 o 6, cumpliendo mediocremente con las necesidades de 2 de 

las 3 partes; mientras que un Proyecto significaría un fracaso si es que se ubica en 

cualquiera de las áreas 3, 5 o 7. 
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Siempre y cuando un Proyecto se enmarque en el sector 1, se habrá logrado el éxito 

plenamente en beneficio del cliente y las empresas involucradas en el proceso de 

construcción. 

Ciclo de vida de un proyecto. 

Es de suma importancia identificar el ciclo de vida de un proyecto, para determinar los 

responsables de cada una de las fases. Dicho ciclo de vida puede resumirse de la 

siguiente manera: 

Costo de la Calidad. 

En la construcción es fundamental planear la ejecución de los procesos constructivos, ya 

que de esto dependerán los resultados en cuanto a eficacia y eficiencia, y por ende los 

resultados operativos de la obra. 
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Para todos es común que los procesos constructivos se ejecuten de acuerdo a las 

especificaciones técnicas, planos y análisis de precios unitarios, pero éstos últimos 

consideran los siguientes aspectos de costo: mano de obra, materiales, equipos y 

herramientas. 

La incógnita surge cuando se quiere definir a qué rubro del costo se debe cargar las 

actividades relacionadas con la calidad: pruebas, ensayos, análisis, etc. Sabiendo que 

todos éstos tienen por objeto lograr que el producto del proceso constructivo alcance la 

calidad satisfactoria. 

De conformidad con la Norma NTP ISO 8402 edición 1995, se define a "los costos 

relativos de la calidad como los costos en que se incurren para asegurar una calidad 

satisfactoria y dar conformidad con ello; así como, las pérdidas cuando no se obtiene la 

calidad satisfactoria". 

La calidad satisfactoria es el cumplimiento de los niveles de calidad establecidas en forma 

objetiva en la documentación del proyecto. Sin embargo, en los presupuestos solo se 

contemplan tres rubros: Costo Directo, Gastos Generales y Utilidades; por lo que los 

Costos Directos de Calidad, se encuentran en algunos casos dentro de los Gastos 

Generales, pero es conocido que aquello que no está explícito es difícil de exigirlo y 

aplicarlo, por tanto lo mejor es incorporar un nuevo rubro con su propio metrado y 

presupuesto, además de partidas propias de calidad. 

8.3 CALIDAD CON EL SISTEMA DE ENCOFRADOS CON-TECH 

Durante la ejecución de todo Proyecto de construcción, se presentan "no -

conformidades", que hacen necesario invertir horas hombre para su resarcimiento; uno 

de los objetivos más importantes del control de calidad es el disipar al máximo el consumo 

de estas horas hombre, ello se logra con un aprendizaje continuo y mejoras en los 

procedimientos llevados a cabo. 
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El Sistema de encofrado Con-tech no es ajeno a ésta situación, durante el uso del sistema 

se presentan inconvenientes, los cuales deben ser tomados en cuenta para los usos 

posteriores, dichos sucesos tienen como principal causal, la inexperiencia del personal 

encargado del montaje del sistema, además, los múltiples factores que intervienen en 

todo proceso constructivo, para ello es necesario realizar un historial de sucesos con sus 

respectivos causales para de esa manera, poder ser estudiados y mejorados con el 

tiempo. 

El personal obrero encargado del montaje del sistema, forma parte de un proceso de 

aprendizaje desde que se inician en sus labores, ya que la problemática experimentada 

día a día, permite tener el dominio cada vez más amplio y un conocimiento cabal acerca 

del Sistema. 

Para que todo Proyecto resulte óptimo en cuanto a sus funciones y objetivos, es 

necesario seguir una política de control desde un inicio, basada en el seguimiento y en el 

mejoramiento continuo, conocido también como "feed back" o retroalimentación, con lo 

cual se logra que las labores sean más eficientes, basadas en el conocimiento adquirido 

anteriormente. 

El producto final es generado por una secuencia de trabajos, los cuales involucran a 

personal obrero, materiales, equipos diversos y herramientas, la interacción de todos 

éstos insumes aunado con el trabajo en secuencia origina una "Cadena de Producción", la 

cual está conformada por procesos individuales, que son desarrollados 

independientemente; cada proceso cuenta además con subprocesos de producción, los 

cuales interactúan formando parte de una cadena de sucesos que propician y generan el 

producto final. 

Dentro de la "Política de Control" puesta en marcha durante la ejecución del Proyecto, se 

tiene: 

• Control Técnico (Protocolos de Calidad) 
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• Control Económico (Resultado Operativo de la Obra) 

8.4 CONTROL TECNICO (PROTOCOLOS DE CALIDAD) 

Todos los parámetros que intervienen en el proceso constructivo, se comportan de 

manera distinta y su desempeño depende de muchos factores, dentro de los cuales el 

factor humano es el más importante. 

El Control Técnico es conocido también como control en la producción, el cual se basa en 

los principios de Control de Calidad; el cual determina que en todo Proceso de 

Producción, el producto resultante obtenido contará con la Calidad requerida, siempre y 

cuando todas las fases de su producción fueron llevadas a cabo de manera óptima, 

controlada y de acuerdo a las especificaciones. 

Asimismo, uno de los objetivos del Control Técnico en la ejecución de Obras de 

Construcción Civil, es eliminar el uso de las horas --hombre necesarias para la refacción 

de impetfecciones ocasionadas por los trabajos mal ejecutados o aquellos que no 

cumplieron con lo estipulado en las Especificaciones Técnicas, por lo tanto, mientras se 

mantenga una política de control, las "no - conformidades" de la obra, quedarán 

disminuidas, sin que representen inversión alguna en cuanto a Mano de Obra o 

Materiales. 

Sin embargo, para obtener un adecuado control técnico, es necesario conocer el proceso 

constructivo completo e identificar aquellos componentes críticos en donde se necesita 

mayor énfasis, sin embargo, la experiencia y la vivencia cotidiana, son los factores 

contribuyentes más importantes para determinar aquellos ítems que requieren de un 

control exhaustivo y permanente. 

De manera particular, en el Completo Habitacional La Cruceta, los paneles de encofrado 

juegan un papel importante en cuanto a control, ya que su estado de conservación, se 

refleja en los muros de concreto luego del desencofrado; por lo tanto, es necesario contar 

con una cuadrilla especializada que permita garantizar el estado óptimo de los moldes; sin 

TITULO: "EL ENCOFRADO METALICO COMO ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA DÉ VIVIENDAS MASIVAS" 
AUTOR: BACH. ING. JORGE LUIS MALLMA PALOMINO 

Pág. 538 de 666 



CAPÍTULO VIII. CONTROL TÉCNICO- ECONÓMICO DURANTE LA CONSTRUCCIÓN 

embargo, durante el proceso constructivo, suelen ocurrir situaciones que motivan 

imperfecciones en los muros o elementos donde se utilizó el sistema, por ello es 

importante que posteriormente al desencofrado, se supervise la calidad del trabajo 

realizado, poniendo énfasis en los niveles obtenidos y en el grado de compactación del 

concreto. 

Sin embargo, una de las características que siempre se han presentado, son los resanes 

en el concreto, los mismos que dependen del grado de fluidez del concreto, por otro 

lado, el ancho de los muros (e=4") imposibilita el vibrado del concreto, debiendo utilizarse 

únicamente el chuzeo con una varilla de concreto como alternativa, hecho que contribuye 

a que se generen cangrejeras, las cuales tienen un rango de aceptación, debiendo 

únicamente ser resanadas para su posterior pintado. Dichos resanes son considerados 

como "no - conformidades" en la construcción, que obligan la utilización de mano de obra 

y materiales; por lo que es necesario tener un control estadístico de la presencia y la 

necesidad de resanes en el concreto. 

El control técnico en obra, debe abarcar el control de los insumas requeridos y los 

procedimientos empleados en la construcción. De esa manera el Control se inicia desde 

la recepción de los materiales e insumas, ya que como tales, deben estar garantizados y 

certificados para el uso requerido; por otro lado, durante la ejecución de los trabajos, debe 

quedar constancia de que los procesos fueron desarrollados eficientemente y con la 

supervisión adecuada pero sobre todo de acuerdo a las Especificaciones Técnicas; tales 

inspecciones se plasman en Protocolos de Calidad, los cuales contienen una secuencia 

completa de las labores efectuadas que permitieron obtener el trabajo. 

Es importante que aquellos controles que se lleven a cabo, queden históricamente 

registrados, ya sea a través de Certificados de Calidad otorgados por los fabricantes o a 

través de Protocolos de Calidad, los cuales deben ser preparados de tal manera que se 
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ajusten a todos los parámetros de control que representan a los subprocesos mas 

vulnerables. 

Mientras se obtenga el registro de que los trabajos fueron efectuados de acuerdo a lo 

especificado, se podrá disminuir el "Servicio Post Construcción", el mismo que tiene como 

objetivo atender a los reclamos sucedidos por los propietarios y usuarios finales del 

producto, con lo cual se logra una mayor eficiencia. 

Dichas correcciones involucran horas hombre, las cuales deben ser medidas y 

cuantificadas, para generar índices de productividad los cuales son indicadores del grado 

de aprendizaje. 

Los Protocolos de Calidad que se utilizaron en la construcción del Proyecto La Cruceta, 

se encuentran debidamente numerados y codificados, referidos a cada uno de los 

edificios y plateas a la que corresponden, considerándose los siguientes: 

Movimiento de Tierras General, 

Movimiento de Tierras en Plateas, 

Viga de Cimentación, 

Platea de Cimentación, 

Muros de Concreto, 

Losa Maciza, 

Resanes Internos, 

Resanes Externos, 

Contra pisos, 

Pintura Interior, 

Pintura Exterior, 

Enchape con Mayólica, 

Acabados en General 

Carpintería Metálica Exterior, 
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Ladrillo Pastelero, 

Instalaciones Sanitarias, 

Instalaciones Eléctricas. 

8.5 CONTROL ECONOMICO (RESULTADO OPERATIVO DE LA OBRA) 

Además del Aseguramiento de la Calidad, es muy importante tener un Control Económico 

de la Obra, el cual está referido al Costo de la ejecución del Proyecto. 

Todo Proyecto es generado por un presupuesto inicial, en donde se incluyen las partidas 

necesarias para la construcción, sin embargo, en muchas ocasiones se presentan gastos 

no previstos, los cuales en algunos casos alcanzan una incidencia significativa en el 

Proyecto. 

El costo del Proyecto es la incidencia económica total necesaria para la ejecución de los 

trabajos, y tener el control del Costo, implica el conocimiento de todos los procedimientos 

e insumas necesarios para la ejecución del Proyecto. 

Basados en las características de los trabajos efectuados, se agrupan de acuerdo a 

alguna particularidad, con la finalidad de controlarlos desde un punto de vista macro, las 

que se denominan "Fases", las que estarán debidamente codificadas para su control 

continuo, dichas fases agrupan partidas que se relacionan entre sí, o que de alguna 

manera se desarrollan en una cierta etapa. Para el Programa Habitacional La Cruceta, se 

consideraron las siguientes fases: 

02000 - Obras Preliminares 

05000 - Movimiento de Tierras 

07000 - Concreto 

08000 - Encofrado 

09000 - Acero 

11400 - Pisos 

11200 - Revoques y Enlucidos 
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11450 - Zócalos y Contrazócalos 

13000 - Carpintería de Madera 

14000 - Carpintería Metálica 

15000 - Pintura 

17000 -Ventanas 

19000 - Pavimentos 

28000 - Instalaciones Sanitarias Interiores 

28100- Red de Agua 

28200 - Red de Desagüe 

30000 - Instalaciones Eléctricas Interiores 

30100 - Red Eléctrica 

35000 - Varios 

90000 - Indirectos 

Estas Fases agrupan a la totalidad de partidas que se tienen en la obra, por lo tanto el 

Control Económico, consiste únicamente en direccionar los costos generados por la obra, 

aunque el concepto pertenecería más a una labor contable, en obra es muy importante 

conocer el comportamiento del costo al cual se está incurriendo, por lo tanto, con cierta 

frecuencia, es necesario realizar cierres con la finalidad de conocer el margen del 

Proyecto. 

Toda actividad tiene una finalidad económica, éste es conocido como margen o utilidad, el 

cual resulta de comparar los ingresos obtenidos versus el costo incurrido por la obra; si el 

Proyecto cuenta con un Control desde un inicio, entonces podremos estimar el margen 

final que tendría el Proyecto, no debiendo variar significativamente. 

Además de la clasificación por Fases, es necesario clasificar el tipo de ingreso y el tipo de 

gasto, dentro de los cuales se tiene: 
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INGRESOS: 

- Contractual. Son los ingresos correspondientes al Presupuesto Contractual Principal, 

todas las partidas cuyos metrados y precios unitarios quedas establecidos, originando 

un monto inicial para los trabajos. 

- Reajustes. Son los ingresos que corresponden a reajustes durante la construcción del 

Proyecto, éstos pueden ser originados por una fórmula polinómica o por diferencia en 

el tipo de cambio, dependiendo del tipo de contrato que se tenga, en el caso particular 

del Programa Habitacional La Cruceta, el contrato principal tiene como moneda básica 

el dólar americano, y no se consideró fórmula polinómica alguna, tampoco se 

consideraron reajustes por moneda extranjera. 

- Adicionales y/o Obras Complementarias. Son los trabajos que se llevan a cabo sin 

que estén contemplados en el contrato principal y que cuenten con el debido sustento y 

aprobación por parte de la supervisión o cliente, de acuerdo a lo especificado y al 

alcance que pueda tener el contrato principal. 

- Premios, Facturación a Terceros, etc. En este rubro se consideran todos los 

ingresos generados por facturación a terceros y que hayan devenido en costo al 

contratista, sin que éste salga de la materialidad del contrato ni de los alcances del 

Proyecto, sin embargo, con la finalidad de no distorsionar el costo real del Proyecto, 

este rubro es manejado de manera separada de la información proveniente de la obra. 

COSTOS: 

- Materiales. Son considerados materiales, todos los insumas requeridos para la 

ejecución del Proyecto y que terminan formando parte de éste. Todos los materiales 

son registrados en el Almacén General en el momento de su llegada. 

Los materiales son almacenados de acuerdo a su destino y utilización, la compra se 

lleva a cabo a partir de un pedido realizado por el encargado de la producción y en un 

formato estandarizado, en el cual se deja constancia de la cantidad, la fase, los 
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responsables de éste y el período de entrega (si es que se realizará por lotes o 

individualmente). 

Dicho pedido debe obedecer a un pedido previo que se realiza mensualmente, en 

donde se establece de manera estimada la cantidad y el tipo de material a pedir a lo 

largo del mes, los pedidos afinados se realizan de manera semanal y cuentan con la 

aprobación del Jefe de Proyecto. 

Al momento de llegar el material al Almacén, es registrado por el almacenero, quien a 

través de un software especial, introduce el tipo, la cantidad, el precio y la fase de cada 

uno de los materiales, de esa manera se generan reportes semanales de ingreso. 

De la misma manera, cada vez que un material sea requerido en el campo, se genera 

una Orden de Salida, el cual está visado por el Jefe de Producción; con el mismo 

procedimiento, el almacenero descarga la cantidad que egreso del almacén y con ello 

se reporta continuamente el saldo de materiales en el almacén y que permite tomar 

acciones oportunas, de esa manera se evitan los problemas posteriores de 

abastecimiento. Los materiales que no ingresan al almacén, ya sea por volumen o por 

la necesidad de utilizarlos inmediatamente, son registrados por las Guías de Remisión, 

los cuales deben portar una copia de la Orden de Compra para de esa manera 

registrar el costo unitario. Los consumibles y combustibles también son considerados 

materiales, ya que forman parte del requerimiento básico para la ejecución de los 

trabajos y su registro se lleva a cabo a través de las facturas obtenidas al momento de 

la compra. Las herramientas no están consideradas dentro del rubro de materiales, ya 

que por lo general éstas son utilizadas durante una cierta cantidad de tiempo y pueden 

quedar operativas para que puedan ser utilizadas posteriormente. 

- Mano de Obra. Es el costo correspondiente a las planillas del personal obrero, 

incluyendo los beneficios sociales y aportaciones del empleador, quiere decir el costo 

total por ese concepto. Las planillas de mano de obra, son generadas a partir de los 
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tareas de asistencia del personal, los cuales conforman una cuadrilla determinada y 

están a cargo de un supervisor. Cuando se procese el tarea del personal, deberán 

incluirse las horas hombre que fueron destinadas para cada fase de producción, de esa 

manera conseguir la cantidad de horas exactas empleadas en cada trabajo. 

Es importante controlar la utilización del recurso Mano de Obra, toda vez que los 

rendimientos estipulados en el Expediente Técnico y que se reflejan en los Análisis de 

Precios Unitarios, nos indican la cantidad de horas hombre que deben invertirse por 

unidad de producción, a ese valor se le conoce comúnmente como rendimiento. 

Los rendimientos obtenidos en la ejecución de las partidas, se logra con la elaboración 

de Informes de Producción, en donde se refleja la producción acumulada y permite 

estimar la utilización total de horas hombre hasta el final del Proyecto. 

El costo de la Mano de Obra, no es precisamente el costo total dividido entre la 

cantidad total de horas hombre, sino mas bien el costo total dividido entre las horas 

productivas, quiere decir, administrativamente la cantidad total de horas trabajadas 

semanalmente son 48, mientras que las realmente productivas, son las que invirtió el 

personal en la ejecución de los trabajos. Para obtener este valor, es necesario 

capacitar al personal encargado del tarea del personal, o a los jefes de grupo quienes 

cumplen la función de supervisores y que tienen la labor de cuantificar la utilización de 

dicho recurso. A continuación se adjunta el cuadro de tarea utilizado en la obra. 

El concepto en general de rendimiento es demasiado amplio y durante la ejecución del 

Proyecto se efectúan evaluaciones constantes a los obreros, con la finalidad de 

hacerlos rotar en los distintos frentes que puedan estar llevándose a cabo y encontrar 

el rendimiento óptimo. 

- Subcontratos. Es el costo generado por trabajos especializados, los cuales son 

efectuados por terceros a través de subcontratos de construcción. 
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El motivo principal de la subcontratación es el grado de especialización de los trabajos 

y la disponibilidad del personal para la ejecución de dichas labores, ya que actualmente 

existen empresas que han sido creadas para la producción masiva de algunos insumes 

requeridos en las obras, ya sean puertas, ventanas, etc. 

En el caso del Programa Habitacional La Cruceta, las partidas que han sido 

subcontratadas fueron las Puertas, Ventanas y la Carpintería Metálica. Los alquileres 

de equipos a terceros a través de subcontratos, no están considerados dentro del 

presente rubro. 

- Equipos. Son los costos generados por el uso de equipos diversos, éstos pueden ser 

propios o de terceros, asimismo, pueden ser menores o mayores, dependiendo de la 

potencia y el uso que se les dé. Los equipos deben clasificarse de acuerdo al trabajo 

desempeñado y direccionarlos a la fase en donde intervinieron, considerando el 

combustible que fue requerido y las horas hombre que intervinieron; de la misma 

manera, todos los insumes que fueron necesarios para que los equipos se 

desempeñen eficientemente. En el caso de los equipos que intervienen apoyando a 

diversas fases, como por ejemplo la grúa torre, fueron considerados dentro de la fase 

indirectos, ya que su función principal, es el transporte interno de materiales, equipos, 

etc. y éste actúa en diversas fases, de acuerdo a la necesidad. 
\ 

- Fletes. Son los gastos que están referidos al servicio de transporte, ya sea de 

materiales que forman parte del costo directo, este servicio es efectuado por terceros y 

es contabilizado como un servicio indirecto. En la compra de materiales e insumes 

grandes, se busca que el servicio concluya con el transporte a obra, con lo cual se 

evita el gasto por ese concepto. 

Supervisión. Es el correspondiente al personal staff encargado de la supervisión 

general de los trabajos, dentro de éstos están comprendidos los supervisores de 

campo, personal administrativo y los ingenieros responsables de cada frente del 
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Proyecto, asimismo, también se incluyen los costos de los uniformes e implementos de 

seguridad; también se considera dentro del rubro de supervisión, los costos de 

alimentación y transporte al que incurre el personal staff. 

- Gastos Generales. Los gastos generales, son los costos indirectos necesarios para 

completar la ejecución de los trabajos, dentro de los cuales se encuentran los gastos 

por el Personal Auxiliar Complementario, Implementos de Seguridad, Gastos de 

Alimentación, Transporte del Personal, Costos por Vehículos, Campamentos, 

Equipamiento de Campamentos, Materiales Indirectos, Fletes, Servicios Varios, 

Seguros, Fianzas, Impuestos y Atenciones al personal obrero como empleado. 

8.6 PROGRAMACIÓN FINAL DE OBRA 

El Proyecto Cruceta- VIl Etapa, tuvo una duración total de 474 días útiles, tal como se 

muestra en el Capítulo V, sin embargo, éstos tiempos pueden ser mejorados aún 

mediante una programación mas específica y una adecuada supervisión. 

Tal como se comentó en el introducción, el uso de nuevas técnicas constructivas tienen 

una secuencia de aprendizaje a la que deberá ser sometidos el personal obrero, además, 

la supervisión deberá evaluar constantemente las habilidades de cada personal que 

permita clasificarlos en grupos de trabajo óptimos, formando líderes con capacidad de 

innovación y manejo de personal. 
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FORMATO DE CONTROL DE CALIDAD N° MT-001 
PROTOCOLO DE VERIFICACION DE TRABAJOS REALIZADOS 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 

Obra: Protocolo No: 

Platea No: Frente No: Fecha: 

TRAZO PRELIMINAR 
1 

Fecha: 

DESCRIPCION OBSERVACIONES 
Zona No D Ubicación de Coordenadas 

D Ubicación de Niveles 

D Ubicación de Ejes 

D Ubicación de Puntos de Referencia 

D Trazo en General para Excavación 

D Trazo para Instalaciones Sanitarias 

D Trazo para Instalaciones Eléctricas 

D 

D 
Control de Calidad Supervisor de Obra Topografía vos o pase para 

Exc. Masiva 

EXCAVACIÓN MASIVA 
Fecha: 

DESCRIPCION OBSERVACIONES 

D Replanteo de Niveles 

D Niveles Finales 

Equipo Utilizado: 1 11 1 

D 1 1 D 
D 1 1 ID 1 

D vos o pase para relleno 

Plano de Referencia: 

/Control de Calidad Supervisor de Obra Topografía '\ 

Nombre: Nombre: Nombre: 

' 



FORMATO DE CONTROL DE CALIDAD No MT-002 
PROTOCOLO DE VERIFICACION DE TRABAJOS REALIZADOS 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 

Obra: Protocolo No: 

Platea No: Frente No: Fecha: 

RELLENO COMPACTADO 

Cantera: Fecha: 
Granulometría: (W de Certificada) Area: m2 
Zona No 

DESCRIPCION 
Capa N° 01 D Ubicación de Plantillas 

[ 1 1 ¡D o Compactación 01 % 

D o Compactación 02 % Control de Calidad Supervisor de Obra 

Area: .......... m2 D o Compactación 03 % 

D o Compactación 04 % D V'B' Capa N' 02 

D Nivel Final Topograffa 

Capa No 02 D Ubicación de Plantillas 

[ 1 1 ¡D o Compactación 01 % 

D o Compactación 02 % Control de Calidad Supervisor de Obra 

Area: .......... m2 D o Compactación 03 % 

D o Compactación 04 % D V'B' Capa N' 03 

D Nivel Final Topografía 

Capa N° 03 D Ubicación de Plantillas 

[ 1 1 ¡D o Compactación 01 % 

D o Compactación 02 % Control de Calidad Supervisor de Obra 

Area: .......... m2 D o Compactación 03 % 

D o Compactación 04 % D V'B' Capa N' 04 

D Nivel Final Topografia 

Capa N° 04 D Ubicación de Plantillas 

[ 1 1 ¡D o Compactación 01 % 

D o Compactación 02 % Control de Calidad Supervisor de Obra 

Area: .......... m2 D o Compactación 03 % 

D o Compactación 04 % D V'B' Capa N' 04 

D Nivel Final Topograffa 

Plano de Referencia: 

Control de Calidad Supervisor de Obra Topografia 

Nombre: Nombre: Nombre: 

' .../ 



FORMATO DE CONTROL DE CALIDAD No EST-001 \ 
PROTOCOLO DE VERIFICACION DE TRABAJOS REALIZADOS 

ESTRUCTURAS 

Obra: Protocolo No: 

Platea No: Frente No: Fecha: 

VIGA DE CIMENTACIÓN 

Zona No: Fecha: 

DESCRIPCION OBSERVACIONES 
1ra Rev 2da Rev 

Excavación 

Trazo D D 
Profundidad D D 
Ancho D D Control de Calidad Supervisor de Obra 

D voso coloc de Acero 

Acero 

Limpieza (Corrosión, Grasa) D D 
Diámetro D D 
Separación D D 
Atortolado (amarre) D D 
Recubrimiento D D 
Longitud Correcta D D 
Longitud de Ganchos D D 
Longitud de Anclajes D D 
Longitud de Traslape D D 
Espaciamiento de Estribos D D 
Verticalidad (Plomada) D D 
Horizontalidad (Nivel) D D 

D voso para vaceado 

Control de Calidad Supervisor de Obra 

Concreto 

Limpieza D D 
Vibrado D D 
Reglado D D 
Guía Remisión: ................ 

Plano de Referencia: 

/Control de Calidad Supervisor de Obra Jefatura de Proyecto 

Nombre: Nombre: Nombre: 

' ../ 



FORMATO DE CONTROL DE CALIDAD No EST-002 
PROTOCOLO DE VERIFICACION DE TRABAJOS REALIZADOS 

ESTRUCTURAS 

Obra: Protocolo No: 

Platea No: Frente No: Fecha: 

PLATEA DE CIMENTACIÓN 

Zona No: Fecha: 

DESCRIPCION OBSERVACIONES 
1ra Rev 2da Rev 

Encofrado 

Trazo D D 
Aseguramiento de Soleras D D 
Limpieza de las formas D D 

Control de Calidad Trazo luego del encofrado D D 
Colocación de tensores D D 
Aseguramiento de Grampas D D 
Apuntalamiento D D 

Supervisor de Obra Alineadores D D 
Verticalidad D D 
Estanqueidad D D 
Marcado de Niveles de vaceado D D 

D voso coloc de Acero 

Acero 

Limpieza (Corrosión, Grasa) D D 
Separación D D 

Control de Calidad Atortolado (amarre) D D 
Recubrimiento D D 
Longitud de Anclajes D D 
Longitud de Traslape D D 

Control de Calidad Horizontalidad (Nivel) D D 
D vogo para vaceado 

Concreto 

Limpieza D D 
Vibrado D D 
Reglado D D 

Plano de Referencia: 

/Control de Calidad Supervisor de Obra Jefatura de Proyecto ' 
Nombre: Nombre: Nombre: 

\. / 



í FORMATO DE CONTROL DE CALIDAD No EST-003 \ 
PROTOCOLO DE VERIFICACION DE TRABAJOS REALIZADOS 

ESTRUCTURAS 

Obra: Protocolo No: 

Platea No: Frente No: Fecha: 
'-

MUROS DE CONCRETO ARMADO 
Zona No: Fecha: 
Edificio: 
Dpts Ws: 

DESCRIPCION OBSERVACIONES 
1ra Rev 2da Rev 

Acero 

[ 1 1 l Limpieza (Corrosión, Grasa) D D 
Separación D D 
Atortolado (amarre) D D 

Control de Calidad Recubrimiento D D 
Longitud de Anclajes D D 
Longitud de Traslape D D 

Supervisor de Ot¡ra Verticalidad (Plomada) 
D vaso para encofrado 

D D 
Encofrado 

[ 1 1 l Trazo D D 
D D Aseguramiento de Soleras 

Limpieza de las formas D D 
Trazo luego del encofrado D D 

Control de Calidad Colocación de tensores D D 
Apuntalamiento D D 
Forjado plástico de corbatas D D 

Supervisor de Obra Alineadores D D 
Verticalidad D D 
Marcado de Niveles de vaceado D D 

D voso coloc de Concreto 

Concreto 

Limpieza D D 
[ 1 1 l Colocación D D 

Chuzeado D D 
Probetas D D 

Planos de Referencia: 

Control de Calidad Supervisor de Obra Jefatura de Proyecto ' 
Nombre: Nombre: Nombre: 

'- ./ 



/ FORMATO DE CONTROL DE CALIDAD N° EST-004 
PROTOCOLO DE VERIFICACION DE TRABAJOS REALIZADOS 

ESTRUCTURAS 

Obra: Protocolo No: 

Platea No: Frente No: Fecha: 

LOSAMACISA 
Zona No: Fecha: 
Edificio: 
Dpts Ws: 

DESCRIPCION OBSERVACIONES 
1ra Rev 2da Rev 

Encofrado 

[ 1 1 1 
Trazo D D 
Apuntalamiento D D 
Limpieza de las formas D D 

Control de Calidad Colocación de atiesadores D D 
Horizontalidad (Nivel) D D 
Marcado de Niveles de vaceadc[] D 
Accesorios IISS e IIEE D D 

Supervisor de Obra Junta de Planchas D D 
Desmoldante en Planchas D D 

D vos o coloc de acero 

Acero 

[ 1 1 1 Limpieza (Corrosión, Grasa) D D 
Separación D D 
Atortolado (amarre) D D 

Control de Calidad Recubrimiento D D 
Longitud de Anclajes D D 
Longitud de Traslape D D 

Supervisor de Obra Horizontalidad (Nivel) D D 
D vos o para concreto 

Concreto 

Colocación D D 
[ 1 1 ) Vibrado D D 

Extendido D D 
Probetas D D 

D vos o para encofrado 

Planos de Referencia: 

Control de Calidad Supervisor de Obra Jefatura de Proyecto 

Nombre: Nombre: Nombre: 

'- _.1 



FORMATO DE CONTROL DE CALIDAD No ARQ-001 
PROTOCOLO DE VERIFICACION DE TRABAJOS REALIZADOS 

ARQUITECTURA 

Obra: Protocolo No: 

Platea No: Frente No: Fecha: 
'-

RESANES INTERIORES 

Zona No: Fecha: 

Edificio: 

Opto: Inspector: 

DESCRIPCION OBSERVACIONES 
1ra Rev 2da Rev 

Estado de los Muros de Concreto 

[ 1 1 l Alineamiento en la junta D D 
Planchas lisas sin rajaduras D D 
Limpieza de las Planchas D D 

Control de Calidad Lubricación D D 
Accesorios D D 
Soleras D D 

Supervisor de Obra 

O Pase a Resanes 

Ambiente: 

[ 1 1 l Picado D D 
D D Lechada de Cemento 

Resane Completo D D 
Control de Calidad Nivelación D D 

Encuentros Muro - Muro D D 
Encuentros Muro - Losa D D 

Supervisor de Obra Pases Eléctricos D D 
O voso para contrapisos 

Ambiente: 

[ 1 1 l Picado D D 
D D Lechada de Cemento 

Resane Completo D D 
Control de Calidad Nivelación D D 

Encuentros Muro - Muro D D 
Encuentros Muro - Losa D D 

Supervisor de Obra Pases Eléctricos D D 
O voso para contrapisos 

Planos de Referencia: 

/"control de Calidad Supervisor de Obra Jefatura de Proyecto """\ 

Nombre: Nombre: Nombre: 

'- ..,) 



FORMATO DE CONTROL DE CALIDAD No ARQ-001 
PROTOCOLO DE VERIFICACION DE TRABAJOS REALIZADOS 

ARQUITECTURA 

Obra: Protocolo No: 

Platea No: Frente No: Fecha: 
\.., 

RESANES INTERIORES 

Zona W: Fecha: 

Edificio: 

Opto: Inspector: 

, DESCRIPCION OBSERVACIONES 
1ra Rev 2da Rev 

Estado de los Muros de Concreto 

[ 1 1 l Alineamiento en la junta D D 
Planchas lisas sin rajaduras D D 
Limpieza de las Planchas D D 

Control de Calidad Lubricación D D 
Accesorios D D 
Soleras D D 

Supervisor de Obra 
D Pase a Resanes 

Ambiente: 

[ 1 1 l Picado D D 
D D Lechada de Cemento 

Resane Completo D D 
Control de Calidad Nivelación D D 

Encuentros Muro - Muro D D 
Encuentros Muro - Losa D D 

Supervisor de Obra Pases Eléctricos D D 
D voso para contrapisos 

Ambiente: 

[ 1 1 l Picado D D 
D D Lechada de Cemento 

Resane Completo D D 
Control de Calidad Nivelación D D 

Encuentros Muro - Muro D D 
Encuentros Muro - Losa D D 

Supervisor de Obra Pases Eléctricos D D 
D voso para contrapisos 

Planos de Referencia: 
/Control de Calidad Supervisor de Obra Jefatura de Proyecto ""'\ 

Nombre: Nombre: Nombre: 

' ./ 



FORMATO DE CONTROL DE CALIDAD No ARQ-002 '\ 
PROTOCOLO DE VERIFICACION DE TRABAJOS REALIZADOS 

ARQUITECTURA 

Obra: Protocolo No: 

Platea No: Frente No: Fecha: 

RESANES EXTERIORES 

Zona No: Fecha: 
Edificio: 

Opto: Inspector: 

DESCRIPCION OBSERVACIONES 
Resane de Muros 1ra Rev 2da Rev 
Edificio: Piso: --
[ 1 1 l Picado D D 

Lechada de Cemento D D 
Resane Completo D D 

Control de Calidad Nivelación D D 
Encuentros Muro - Friso D D 
Encuentros Muro - Losa D D 

Supervisor de Obra Texturado D D 
D voso para pintura 

Edificio: Piso: --
( 1 1 l Picado D D 

Lechada de Cemento D D 
Resane Completo D D 

Control de Calidad Nivelación D D 
Encuentros Muro - Friso D D 
Encuentros Muro - Losa D D 

Supervisor de Obra Texturado D D 
D voso para pintura 

Edificio: Piso: --
( 1 1 l Picado D D 

D D Lechada de Cemento 

Resane Completo D D 
Control de Calidad Nivelación D D 

Encuentros Muro - Friso D D 
Encuentros Muro - Losa D D 

Supervisor de Obra Texturado D D 
D voso para pintura 

Planos de Referencia: 

Control de Calidad Supervisor de Obra Jefatura de Proyecto ' 
Nombre: Nombre: Nombre: 

' ./ 



FORMATO DE CONTROL DE CALIDAD No ARQ-003 "\ 
PROTOCOLO DE VERIFICACION DE TRABAJOS REALIZADOS 

ARQUITECTURA 
,, ' 

Obra: Protocolo No: 

Platea No: Frente No: Fecha: 

CONTRAPISO 

Zona No: Fecha: 
Edificio: 

Opto: Inspector: 

DESCRIPCION OBSERVACIONES 
1ra Rev 2da Rev 

Ambiente: 

D D [ 1 1 1 
Limpieza de la zona de trabajo 

Regado de la zona de trabajo D D 
Colocación de puntos D D 

Control de Calidad Lechada de Cemento D D 
Pulido (Acabado) D D 
Nivelación(+/- 2mm) D D 

Supervisor de Obra Resanes ocurridos D D 
D vos o para colocación de pisos 

Ambiente: 

1 1 1 l Limpieza de la zona de trabajo D D 
D D Regado de la zona de trabajo 

Colocación de puntos D D 
Control de Calidad Lechada de Cemento D D 

Pulido (Acabado) D D 
Nivelación(+/- 2mm) D D 

Supervisor de Obra Resanes ocurridos D D 
D vos o para colocación de pisos 

Ambiente: 

[ 1 1 l Limpieza de la zona de trabajo D D 
D D Regado de la zona de trabajo 

Colocación de puntos D D 
Control de Calidad Lechada de Cemento D D 

Pulido (Acabado) D D 
Nivelación(+/- 2mm) D D 

Supervisor de Obra Resanes ocurridos D D 
D vos o para colocación de pisos 

Planos de Referencia: 

Control de Calidad Supervisor de Obra Jefatura de Proyecto ' 
Nombre: Nombre: Nombre: 

\.. ../ 



FORMATO DE CONTROL DE CALIDAD No ARQ-004 
PROTOCOLO DE VERIFICACION DE TRABAJOS REALIZADOS 

ARQUITECTURA 

Obra: Protocolo No: 

Platea No: Frente No: Fecha: 

ENCHAPE CON MAYOLICA 
Zona No: Fecha: 

Edificio: 

Opto: Inspector: 

DESCRIPCION OBSERVACIONES 
1ra Rev 2da Rev 

Ambiente: 

[ 1 1 1 
Limpieza de la zona de trabajo D D 

D D Grado de Humedad Necesario 

Rugosidad de la superficie D D 
Colocación de puntos D D 

Control de Calidad Separación D D 
Nivelación D D 
Cortes D D 
Encuentro Muro Piso D D 

Supervisor de Obra Colocación de Cantos D D 
Salida para IISS D D 

D vaso para fragua 

Fraguado D D 
Ambiente: 

1 1 1 
Limpieza de la zona de trabajo D D 

D D Grado de Humedad Necesario 

Rugosidad de la superficie D D 
Colocación de puntos D D 

Control de Calidad Separación D D 
Nivelación D D 
Cortes D D 
Encuentro Muro Piso D D 

Supervisor de Obra Colocación de Cantos D D 
Salida para IISS D D 

D V 0 8° para fragua 

Fraguado D D 
Planos de Referencia: 
Control de Calidad Supervisor de Obra Jefatura de Proyecto 

Nombre: Nombre: Nombre: 

\,. / 



FORMATO DE CONTROL DE CALIDAD No ARQ-005 
PROTOCOLO DE VERIFICACION DE TRABAJOS REALIZADOS 

ARQUITECTURA 

Obra: Protocolo No: 

Platea No: Frente No: Fecha: 

COLOCACION DE LADRILLO PASTELERO 

Zona No: Fecha: 

Edificio: Tamaño: 

Opto: Inspector: 

DESCRIPCION OBSERVACIONES 
1ra Rev 2da Rev 

Edificio: 

[ 1 1 l Limpieza de la Azotea D D 
D D Relleno de fisuras en la losa 

Impermeabilización D D 
Emplantillado con mortero D D 

Control de Calidad Uso de mortero D D 
Pendiente(%) D D 
Alineamiento D D 

Supervisor de Obra Fraguado D D 
Relleno de juntas de dilatación D D 
Limpieza del área de trabajo D D 

Edificio: OBSERVACIONES 

Limpieza de la Azotea D D [ 1 1 l D D Relleno de fisuras en la losa 

Impermeabilización D D 
Emplantillado con mortero D D 

Control de Calidad Uso de mortero D D 
Pendiente(%) D D 
Alineamiento D D 

Supervisor de Obra Fraguado D D 
Relleno de juntas de dilatación D D 
Limpieza del área de trabajo D D 

Planos de Referencia: 

/control de Calidad Supervisor de Obra Jefatura de Proyecto ' 
Nombre: Nombre: Nombre: 

' _/ 



FORMATO DE CONTROL DE CALIDAD N° IS-001 
PROTOCOLO DE VERIFICACION DE TRABAJOS REALIZADOS 

INSTALACIONES SANITARIAS 

Obra: Protocolo No: 

Platea No: Frente No: Fecha: 

INSTALACIONES SANITARIAS 

Zona No: Fecha: 

Edificio: 

Opto: Inspector: 

DESCRIPCION OBSERVACIONES 
ira Rev 2da Rev 

Instalaciones Sanitarias: 

Descripción de la Prueba: 

Inspección Visual D D 
[ 1 1 1 Uniones en Tuberías D D 

Presión de Inicio (lbs) D D 
Presión final (lbs) D D 
Anclajes D D 
Codos o o 
Accesorios diversos D D 

[ 1 1 1 
Control de Calidad Supervisor de Obra 

Descripción de la Prueba: 

Inspección Visual D D 
[ 1 1 1 Uniones en Tuberías D D 

Presión de Inicio (lbs) D D 
Presión final (lbs) D D 
Anclajes D D 
Codos D D 
Accesorios diversos D D 

[ 1 1 1 
Control de Calidad Supervisor de Obra 

Planos de Referencia: 
Control de Calidad Supervisor de Obra Jefatura de Proyecto 

Nombre: Nombre: Nombre: 

' .J 



FORMATO DE CONTROL DE CALIDAD No IE-01 
PROTOCOLO DE VERIFICACION DE TRABAJOS REALIZADOS 

INSTALACIONES ELECTRICAS 

Obra: Protocolo No: 

Platea No: Frente No: Fecha: 

INSTALACIONES ELECTRICAS 

Zona No: Fecha: 

Edificio: 

DESCRIPCION OBSERVACIONES 
MEGADO 1 ra Med 2da Med 
Departamento: 
Sistema: Tablero Princi(2al 

Circuito: Sección: --
[ 1 1 ] Circuito: __ Sección: 

Circuito: Sección: --

Circuito: Sección: --
Circuito: Sección: --
Circuito: Sección: --
Circuito: Sección: --

[ 1 1 l 
Control de Calidad SuperVisor de Obra 

Sistema: Tablero Princi(2al 

Circuito: Sección: --
Circuito: Sección: 

[ 1 1 ) Circuito: 
--

Sección: --
Circuito: Sección: --
Circuito: Sección: --
Circuito: Sección: --
Circuito: Sección: --

[ 1 1 l 
Control de Calidad Supervisor de Obra 

Planos de Referencia: 

Control de Calidad Supervisor de Obra Jefatura de Proyecto ' 
Nombre: Nombre: Nombre: 

1\.. ./ 



FORMATO DE CONTROL DE CALIDAD No ARQ-006 
PROTOCOLO DE VERIFICACION DE TRABAJOS REALIZADOS 

ARQUITECTURA 

Obra: Protocolo No: 

\.. 
Platea No: Frente No: Fecha: 

PINTURA INTERIOR 

Zona No: Fecha: 

-Edificio: 

Opto: Inspector: 

DESCRIPCION OBSERVACIONES 
1ra Rev 2da Rev 

Ambiente: 

[ 1 1 l Limpieza de la zona de trabajo D D 
D D Sellado de Muros 

Lijado D D 
Control de Calidad Temple en muros D D 

Sellado de cielorasos D D 
Temple en cielorasos D D 

Supervisor de Obra Limpieza de la zona de trabajo D D 
D voso para colocación de pisos 

Ambiente: 

[ 1 1 l Limpieza de la zona de trabajo D D 
D D Sellado de Muros 

Lijado D D 
Control de Calidad Temple en muros D D 

Sellado de cielorasos D D 
Temple en cielorasos D D 

Supervisor de Obra Limpieza de la zona de trabajo D D 
D voso para colocación de pisos 

Ambiente: 

Limpieza de la zona de trabajo D D [ 1 1 l D D Sellado de Muros 

Lijado D D 
Control de Calidad Temple en muros D D 

Sellado de cielorasos D D 
Temple en cielorasos D D 

Supervisor de Obra Limpieza de la zona de trabajo D D 
D voso para colocación de pisos 

Planos de Referencia: 

/control de Calidad Supervisor de Obra Jefatura de Proyecto ' 
Nombre: Nombre: Nombre: 

'- ./ 



FORMATO DE CONTROL DE CALIDAD N° ARQ-007 
PROTOCOLO DE VERIFICACION DE TRABAJOS REALIZADOS 

PINTURA 

Obra: Protocolo No: 

Platea No: Frente No: Fecha: 

PINTURA EXTERIOR 

Zona No: Fecha: 
Edificio: 

Opto: Inspector: 

DESCRIPCION OBSERVACIONES 
1ra Rev 2da Rev 

Edificio: Piso: 

[ 1 1 l Limpieza de la zona de trabajo D D 
Sellado de Muros D D 
Lijado D D 

Control de Calidad Temple en muros D D 
Sellado de parapetos D D 
Temple en parapetos D D 

Supervisor de Obra Limpieza de la zona de trabajo D D 
Edificio: Piso: 

D D 1 1 1 Limpieza de la zona de trabajo 

Sellado de Muros D D 
Lijado D D 

Control de Calidad Temple en muros D D 
Sellado de parapetos D D 
Temple en parapetos D D 

Supervisor de Obra Limpieza de la zona de trabajo D D 
Edificio: Piso: 

Limpieza de la zona de trabajo D D [ 1 1 l D D Sellado de Muros 

Lijado D D 
Control de Calidad Temple en muros D D 

Sellado de parapetos D D 
Temple en parapetos D D 

Supervisor de Obra Limpieza de la zona de trabajo D D 

Planos de Referencia: 

/Control de Calidad Supervisor de Obra Jefatura de Proyecto " 
Nombre: Nombre: Nombre: 

\. __,) 



FORMATO DE CONTROL DE CALIDAD No ARQ-008 ' PROTOCOLO DE VERIFICACIÓN DE TRABAJOS REALIZADOS 

ACABADOS 

Obra: Protocolo No: 

Platea No: Frente No: Fecha: 

ACABADOS EN GENERAL 

Zona No: Fecha: 

Edificio: 

Opto.: Inspector: 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES 
APARATOS SANITARIOS 1 ra Rev. 2da Rev. 

[ 1 1 l LAVATORIO 

Uñas de Sujeción D D 
Siliconeado D D 
Colocación de Grifería D D 

INODORO 

Control de Calidad Anclaje D D 
Siliconeado D D 
Colocación de Accesorios D D 

DUCHAS 

Colocación de Grifería D D 
Supervisor de Obra Siliconeado D D 

CARPINTERIA DE MADERA PUERTA N' 

D D ( 1 1 l Anclaje del marco de la puerta 

D D Luz entre vano y marco 

Colocación de Bisagras D D 
Control de Calidad Colocación de Cerradura D D 

Engrase de Bisagras D D 
Vidrio en sobreluz D D 

Supervisor de Obra Acabado general de la puerta D D 
PUERTA N' 

D D ( 1 1 l Anclaje del marco de la puerta 

D D Luz entre vano y marco 

Colocación de Bisagras D D 
Control de Calidad Colocación de Cerradura D D 

Engrase de Bisagras D D 
Vidrio en sobreluz D D 

Supervisor de Obra Acabado general de la puerta D D 
Planos de Referencia: 

/Control de Calidad Supervisor de Obra Jefatura de Proyecto 

Nombre: Nombre: Nombre: 

../ 



FORMATO DE CONTROL DE CALIDAD No ARQ-009 \ 
PROTOCOLO DE VERIFICACIÓN DE TRABAJOS REALIZADOS 

ACABADOS 

Obra: Protocolo No: 

Platea No: Frente No: Fecha: 

ACABADOS EN GENERAL 
Zona No: Fecha: 
Edificio: 

Opto.: Inspector: 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES 
CARPINTERIA METALICA 1ra Rev. 2da Rev. 
VENTANAS AMBIENTE: 

D D [ 1 1 l Alineamiento del perfíl 

D D Anclaje del perfíl 

Espesor del Vidrio D D 
Perfilaría de Aluminio D D 

Control de Calidad Colocación de felpa D D 
Riel de Corrimiento D D 
Siliconeado D D 

Supervisor de Obra Acabado en General y Limpieza D D 
VENTANAS AMBIENTE: 

D D [ 1 1 l Alineamiento del perfíl 

D D Anclaje del perfil 

Espesor del Vidrio D D 
Perfilaría de Aluminio D D 

Control de Calidad Colocación de felpa D D 
Riel de Corrimiento D D 
Siliconeado D D 

Supervisor de Obra Acabado en General y Limpieza D D 
VENTANAS AMBIENTE: 

D D [ 1 1 l Alineamiento del perfil 

D D Anclaje del perfíl 

Espesor del Vidrio D D 
Perfilaría de Aluminio D D 

Control de Calidad Colocación de felpa D D 
Riel de Corrimiento D D 
Siliconeado D D 

Supervisor de Obra Acabado en General y Limpieza D D 
Planos de Referencia: 

/Control de Calidad Supervisor de Obra Jefatura de Proyecto "" 

Nombre: Nombre: Nombre: 

\. ./ 



FORMATO DE CONTROL DE CALIDAD No ARQ-010 
PROTOCOLO DE VERIFICACIÓN DE TRABAJOS REALIZADOS 

CARPINTERIA METALICA EXTERIOR 

Obra: Protocolo No: 

Platea No: Frente No: Fecha: 

ACABADOS EN GENERAL 
Zona No: Fecha: 
Edificio: Inspector: 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES 
CARPINTERIA METALICA EXTERIOR 1ra Rev. 2da Rev. 
BARANDAS 

( 1 1 l Anclajes al Concreto D D 
Verticalidad (Aplomado) D D 
Horizontalidad (Nivel) D D 

Control de Calidad Acabado de soldadura D D 
Pintura Final D D 
Acabado en General y Limpieza D D 

Supervisor de Obra D D 

DUCTO DE BASURA 

1 1 1 ) Anclajes al Concreto D D 
D D Verticalidad (Aplomado) 

Horizontalidad (Nivel) D D 
Acabado de soldadura D D 

Control de Calidad Pintura Final D D 
Acabado en General y Limpieza D D 
Puertas de acceso al dueto D D 

Supervisor de Obra D D 

Planos de Referencia: 

/Control de Calidad Supervisor de Obra Jefatura de Proyecto 

Nombre: Nombre: Nombre: 

\. ../ 



Análisis Económico 
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TESIS DE GRADO PARA LA OBTENSION DEL TITULO PROFESIONAL 

BACH.ING. JORGE LUIS MALLMA PALOMINO 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 

OBRA : CONJUTO HABITACIONAL LA CRUCETA TIC Inicial 3.435 

TIC Actual 3.602 

VENTA 3,194 3,760 16,660 1,395 

ANALISIS ECONOMJCO 

TOTAL DE OBRA 
AL 31 DE OCTUBRE DE 2002 

MONEDA: MILES DE NUEVOS SOLES 

Ago-01 Form.Polinómlca (K) : 

Oct-02 TIC Prom.Acum. 3.482 

PAGINA No.: 01 DE 01 

IMPRESO EL: 08-Nov-02 

20,275 20,275 20,300 

¡Contractual ~ 3,1~-- 3,760 1 16,660 ~ 1·"'-'3_9_5_~-- ---~------+ ~E~J----~~~~-L-- 2o.~ 
Reaiustes 

Adicionales y/o obras complementarias 

Otros (Premios, Fact. a terceros,etc. l 

CONCILIACIÓN 

COSTO 

Costo Materiales 

Costo Mano Obra 

Costo Subcontratos 

Equipos y Vehiculos 

Propios 

Terceros 

Fletes 

Propios 

- Terceros 

Supervision 

Gastos Grles. 

TOTAL COSTO DIRECTO 

TOTAL COSTO INDIRECTO 

MARGEN 

----¡-

1,165 

546 

271 

173 

32 

11 

2 

91 

37 

979 1 

166 1 

191 

1 44.37% 

---t----1---- t- -----t-----+------+----r-------t------
1 ¡----

1,617 17,426 

713 7,947 

214 4,951 

741 669 

31 1,260 

0.45 235 

6 

67 1,502 

29 636 

1,676 1 15,202 

139 l 2,226 

256 

1 

1,452 

70.03% 7.03% 

1,366 

131 

776 

219 

37 

6 

62 

135 

1,064 

305 

6 

7.03% 

34 

5 

22 

34 

-34 

7.03% 

6 

7.03% 

16,650 16,766 19,296 

-
6,Q76 6,Q42 6,125 

5,727 5,711 5,967 

1,106 1,100 1,164 

1,302 1,269 1,315 

236 244 279 

16 16 17 

1,606 1,565 1,576 

777 761 612 -

16,265 16,246 16,731 

2,565 2,520 2,567 

1,425 1,507 1.002 

7.03% 1 7.03% 1 7.03% 1 7.03% 7.43% 4.94% 

~~fr1~~~'¡fifDiEÑrE-----i---TtJ~----t=-------t---W!Jr--f---1(~ILf----_---t~------f--: ---1~~;= +----=-==----f----1:;~67 -~E---!~~~L----1---~L __ _ 
ACTIVOS 3162 

PROVISIONES 
f!?NTIN_GENC~~-------oj ______ _ 

-3627 

_ __ l~ll_ __ J _______ t==--l----------O!-----===l-------l----------1-------------------l-----------=1==----== 
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TESIS DE GRADO PARA LA OBTENSION DEL TITULO PROFESIONAL 

)> --ll 
~ ª BACH.ING. JORGE LUIS MALLMA PALOMINO 

05 ?? . ~ 
lllni 
)>r 

~ ~ UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA . o z ~ OBRA : CONJUTO HABITACIONAL LA CRUCETA T/C Inicial 3.435 

T!CJ 3.602 

ANAL/S/S ECONOM/CO 
FASE 02000: OBRAS PRELIMINARES 

AL 31 DE OCTUBRE DE 2002 

MONEDA: MILES DE NUEVOS SOLES 

Ago-01 Form.Pollnómica (K ) : 

Oct-02 T/C Prom.Acum. 

~ 
~ 
~ e 

lrPA-G-IN-A-No-.:--~~--------01_D_E_2_0 ______ ~~~5 

I'MPRESO EL: 1 08-Nov-02 ~~~ 
0 $! ITI e Actual : 1 3.602 1 Oct-02 ITIC Prom.Acum. : 3.482 1 
LO 0 
~ ~ <:~\;! ~ ct.lijS:!:fi!J2 >' PRESE~ME'$': .'·~¡("; :. '<\tit~':. .:>':lu.:. :,\;'i1$i;. /{,~\«~' i ~ · ,·. ', Yi '• ' '• 1; . ~ <~ ;+''r!'. ~ ;;r~\i .. :. ··,· .• PRE\I,l$10¡;¡J:Q:tAQOBRA' ; ;,1.> ~ 
~ ~ >,. '· . ::.::t;~ :.·:~: .. ., ... ;' ¡¡;~~~i. ·. • r ~~ · 2 · •• ÁQ4~~··\: .· ·::Miiil1!! ~ ··;·r~F·· .. '': .~'ill·~;,: ... ~'19", ·: ~·~,.;.:! ''t~"t>a,oe5::y\· ~~~~~~· .•.•• f;l'!'Rt;VJ~~;:: ·. ~l>:r~¡t;;· ;ti 
r ~ >g!:,. , ·.)•:Ji,·\ .,.~ .•• ..'·• 1 •• ~.}, .. •~'·"'· ., •• <;;,. ~ ~ ,i .. ·.· . ,, .Nov-62 ..•.•.•. :\ :Dic.02. • •. ,, •• ~·""'Eile..93~''·1lé .~ ••. Felii:03•... ,, Mar.(la,. •. ;; .... ,,..oBRA. 1:; .~(11'11A.Il.... • .e ~, .. ANTERIO~· . .,Of!IG!I-fAb;:. 0 
Cñ r 
üi g VENTA 112 112 112 112 -l 

lo ~ 
r ~ _ ------ _ _ ----- -------------------------------------- Z 
~ )> Contractual 112 112 112 112 O 
)>r O 
"' ¡ri Reajustes 1 

)> ;o Adicionales v/o obras comnlementarias m r z =~=..~'------=- -------------- ------1--------- --------------- 0 
O ~ Otros (Premios, Fact. a terceros,etc.) 0 
~< z 
6~~::::::::::::::::::::±:::::::::±:::::::::±:::::::::j:::::::::j:::::::::j:::::::::j:::::::::j:::::::::±:::::::::±::::::::::t:::::::::i::::::::~lo-

o ~ 

~ COSTO s 4 1 a3 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 Q 

1 1 1 " 1 m ¡ '" e 
~~--------------------~----------r---------+----------+--------~~--------+---------~--------
~ Costo Materiales O 28 

O Costo Mano Obra 4 4 54 1 O 
~ ~'-os-to-Su-b-contr~tos 1 1 1!------1-----

1 1 1 ~: 1 :: :~ 
~ EquiposyVehiculos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

~ -~- 2 
58 

1 t';j - Terceros 1 1 1 1 1 L 

~~ ~ 
!:!! - Propios ;o 
~ - Terceros ~ 
= Supervisión (Sueldos) O 

~(,'astas Grles. _ __ __ __ _ ~-

MARGEN 
78.22% 

-4 29 

16.37% 16.37% 16.37% 16.37% 16.37% 16.37% 16.37% 

18 

16.37% 

10 

8.96% 1.18% 

"' ~-~C~O~S~T~O~A~P~LI~C~AD~O~-----------;r----_-----,----------,---~9~4----¡¡----_------¡----_------r----_------¡----------r----_------r----_------r----9~0~--~----~8~4~--~-----9-0----~ 
(J1 ------------------ -------- ---------- ------- -------- ---------- ------- ------ --------- ---------- ----------- --------- ___________ , CJ RESULTADO PENDIENTE 7 (11 ) - - - _ _ _ -J 

~ ----------+----------1----------~----------4-----·----~---------~·---------4~---------4·-----------
CD ACTIVOS - -
Ol -------------------- ------- ----------+-------- -------- ------------ --------- ----------- ------------ --------- ------------------ ----------------- --------------
g¡ PROVISIONES . .¡_. _ __;(.:.9.:..) __ -4·---------II--

CONTINGENCIAS O - ------



ANALISJS ECONOMJCO 
FASE 05000: MOVIMIENTO DE TIERRAS 

AL 31 DE OCTUBRE DE 2002 

~ 
~ 

~ e 
MONEDA: MILES DE NUEVOS SOLES 

r¡P-AG-IN_A_N-o.-,---r¡--------02_D_E_2_0------~~~5 

MARGEN -6 

61.64% 

TIC Inicial 

T/CAdnol 

43 

2.60% 

3.435 Ago-01 

3.602 Oct-02 

2.60% 2.60% 

Form.Polinómica (K ) : 

T/C Prom.Acum. 3.482 

2.60% 2.60% 2.60% 2.60% 

JIMPRESO EL: 1 08-Nov-02 1':::;; 

31 

2.60% 

55 

4.58% 

96 

8.03% 

-u 
m·~~~~~~------------¡r---------¡r---------¡r--~~~--r----------¡----------¡----------r----------~--------~----------¡---~~--~r---~~--~----~~--~ cp COSTO APLICADO 367 
01 ----------------- -------
:::;! RESULTADO PENDIENTE 7 

¡ 



TESIS DE GRADO PARA LA OBTENSION DEL TITULO PROFESIONAL 
)>-l 

~ ª IBACH.ING. JORGE LUIS MALLMA PALOMINO 

~~ 
DJnl 
)>r 

~ ~ UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 

:z ~ OBRA : CONJUTO HABITACIONAL LA CRUCETA lrt C Inicial : 1 3.435 

ANALISIS ECONOMICO 
FASE 07000: CONCRETO 

AL 31 DE OCTUBRE DE 2002 

MONEDA: MILES DE NUEVOS SOLES 

Ago-01 1Form.Polin6mica (K) : 

~ 
~ 
~ e 

lrPA-G-IN-A-No-.:---,I--------03_0_E_2_0 ______ ~~~5 
IMPRESO EL: 1 08·Nov.(J2 115: 

0 ~ T/ e Actual : 3.602 1 Oct-02 Irte Prom.Acum. : 1 3.482 
~o O 

~~!::t~'~i~:":F~~;¡; -~,~~<··· ~:~~~, ~:tifii;:,:, :;i~};·,;,~~i·l'i:.'::EZ~~---i:tJ~-r\~·~s~~$ ~ 
ca r 
Cñ g VENTA 3,238 3,238 3,238 3,241 rrl· 
~ ~ ~::::::::::::::::::::::::::-_-+_ -----+--_ _:::.:..-__ +-_ -_ -_ --_-_-::j~:_-_-_-_-_-::j~:_-_-_-_ -_-_::_-1_1--_-_-:_-_-__ -_-_1-_-_-_---__ ~~::._-_-_-::.::.:.:..+_-_--_-_-_-_+_:::.:.-__ - __ -__ -+.:::--__ -__ -_-_-_-1_1-_ _::-_:::-__ -_-_-1 ~ 
S: )> Contractual - 3,238 - 3,238 3,238 3,241 O 
)> !::¡ Reajustes - O 
~m ' 

· ~ ~ ~~ion~~Yl9 ob~s comp_!!!~ntarias _ ------ ------------ ----- ------¡---·----- _ - ___ ------- _ ~ 
O ~ Otros (Premios. Fact. a terceros,etc.) - 0 
~< - z 
zl> O og ~ 

~ COSTO 14 8 1 3.169 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 Q 1 
1 

3,175 3,171 3,226 
e 
~~----------t---------r--------+---------+---------1---------+---------r--------+ 
§ Costo Materiales - 5 2,584 - _ 

O Costo Mano Obra - 135 5 - -m -
< Costo Subcontratos 

~ Equipos y Vehículos 1 1 1 1 1 1 1 
¡j Propios 3 3 139 o - -

- -
1 

2.584 2.585 2,614 

- - 140 1 130 139 

~ _T-140--r 
139 143 

lii Terceros 7 - 226 - - L 

~Fletes ~~ 
- 1 - 1 226 1 232 245 

~ - Propios - ;;o 
~ - Terceros - ~ 
= Supervisión (Sueldos) 3 86 - 86 86 85 Q 

Gastos Grles. - - O· 
~ ------------------ z 

MARGEN 
31.58% 

-8 69 

1.95% 1.95% 1.95% 1.95% 1.95% 1.95% 1.95% 

63 

1.95% 

67 

2.06% 

14 

0.45% 

~ 

~-~C~O~S=TO~A=P~LI=C~AD~O~-----------¡r----_-----¡----------,---~3~,1~7~5~--¡----_------¡----_------;----_------~----------~----------~----------r---~2~,4~8~1--~~--2~.~49~1~--~--~2-8_1_2--~ 
01 -------------- ----------- ------ ---------- -------- ------------ ---------------- ------- ---------- ----------- -------------- ____ ! _______ , 
-..¡ RESULTADO PENDIENTE 14 (5 ) - - - - - • • • _ 
1\) 

!} ~A-C-TI-VO_S________ - j 
O) ----------------------- ---------- ________ , 

~ PROVISIONES 
CONTINGENCIAS (2) 

------1-----1 



1 TESIS DE GRADO PARA LA OBTENSION DEL TITULO PROFESIONAL 
)>--! 

~ ~ laACH.ING. JORGE LUIS MALLMA PALOMINO 

~Q 
oom 
)>' 
o m 
Iz . o 
-0 z-n 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 

laBRA : CONJUTO HABITACIONAL LA CRUCETA T/C Inicial 

ANALISIS ECONOM/CO 
FASE 08000: ENCOFRADO 

AL 31 DE OCTUBRE DE 2002 

MONEDA: MILES DE NUEVOS SOLES 

3.435 Ago-01 Form.Polinómica (K) : 

0 $! IT/CActual : 1 3.602 1 Oct-02 IT/C Prom.Acum. 1 3-482 
e_ O 

e o 

IPAGINA No.: 04 DE 20 

~IMPRESO EL: 08-Nov-02 

-o en 
0 

VENTA 3,744 3,744 3,744 3,747 
S: o 
)>S: ! ~ ~~::¡~~~~~~~~~~-----~~-----=:=:¡~~~==~---]~~=~~~~~~~~E~=~~~~----l--------:_--+--------------~---------l---------~~~l~=~~==l~~==~~~~~~~~~=~~=~2~~~~~~=~=~~~~~7~=~~~r===~~747~ 
~ ~ ~~19!~!1-r~L~~J.L'!.C:~~.:>-~~e~r:~:'.!!.~~~~ 
~ ~ Ql.~J!:.~'!'ios._f..':~La_~~~.!?-~~ 
-< 
Z:l> 
og 

z 
en 
;ti ICOSTO 
e 
~ 
~ 
o 
m 
< 

lcosto Materiales 

!costo Mano Obra 

~ 1 Equipos y Vehiculos 
z 

~ 
~ !Fletes 
en 

~ 
'1 

- Propios 

- Terceros 

- Propios 

- Terceros 

~(Sueldos) 

!Gastos Grles. 

MARGEN 

-¡¡ 
lll· 
!p COSTO APLICADO 

~ RE~¡j¡_-:¡:;¡;-~-¡:,EÑoiE;;n:E 
VJ ----------------------
c. 
~ r~fi1Y.C:~~ 
(J) rOCI""\\ 

------------, ·~ .'ISIONt:S 

31 9 

·---· 
31 9 

- -

-9 

75.79% 

·-----
60 

-
-

3,587 

------------
756 

1,888 

765 

-------
178 

156 

3.94% 

3!~~~-
(9) 

(15) 

o 

-
-

- -

9 3,596 3,569 3,732 

- - - - 756 745 742 ------· 
9 - - - 1,897 1,880 2,038 

-

765 765 776 

178 178 176 

-

147 175 15 

3.94% 3.94% 3.94% 3.94% 3.94% 3.94% 3.94% 4.66% 0_39% 

·--- ---· --- ·-- 1,464 __ 2_._~9..~. .~27.:~~ ·--· ---
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TESIS DE GRADO PARA LA OBTENSION DEL TITULO PROFESIONAL 

)>-1 

~ ª IBACH.ING. JORGE LUIS MALLMA PALOMINO 

~q 
ro ni 
>' 
~ ~ !UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
o (') z ~ OBRA : CONJUTO HABITACIONAL LA CRUCETA 

p~ 
c... O o o 
:;os; 
(j)m 
m~ 
r r-
e() 
(ñO 
:s;:C1 
>o ,s 
rO 
:5:::)> 
)>~ 
"'Cm 
)>::0 
rZ 
o~ :5:::-< z> 
on o z 

Ul 
;¡j ICOSTO 1 8 
e 
~ 
~ 
o 
m 
< 
< 
iñ z 

~ 
~ 
~ u¡ 

"U 
Dl• 
cp 
en 
~ 
o. 
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ANAL/S/S ECONOMICO 
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ANALISIS ECONOMICO 
FASE 28100: RED DE AGUA 
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TESIS DE GRADO PARA LA OBTENSION DEL TITULO PROFESIONAL 

ING. JORGE LUIS MALLMA PALOMINO 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 

OBRA : CONJUTO HABITACIONAL LA CRUCETA T/C Inicial : 1 

T/C Actual : 1 
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ANALISIS ECONOMICO 
FASE 28200: RED DE DESAGÜE 

AL 31 DE OCTUBRE DE 2002 
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TESIS DE GRADO PARA LA OBTENSION DEL TITULO PROFESIONAL 

BACH.ING. JORGE LUIS MALLMA PALOMINO 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 

OBRA : CONJUTO HABITACIONAL LA CRUCETA 
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VENTA 163 179 

----------------------------------- -------------- -------------
1?.?..~'3!~~~----------------------- 163 179 ----------------- -----------------
~.!!.~~!~------------------------- -------------- ----------------
~~~~~~~J..o ob~~-~~~.E~!..rl!~~~~~~--- --------------- -------------
Otros ~~-'.!!.'!'-!5-f_':~:_"..!.~~~J.,,!!.t,?j _____ ---------------- --------------
'29!'!!2!.!:1~!?J.Q!:! _________________________ ---------------- -------------

COSTO 109 78 

---------------------------------- -------------- ---------------
'2.~~~~~~~~~-------------------- 79 42 -------------- --------------
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~~19-..§!!~!:.'2!11~~~----------------- --------------- ----------
Equipos y Vehiculos 

- Propios 

________ : __ !.~~~------------- ------------ -----------
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- Propios 
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ANAL/S/5 ECONOMICO 
FASE 30100: REDES ELECTRICAS DE DISTRIBUCION 

AL 31 DE OCTUBRE DE 2002 
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3.435 1 Ago-01 1 Form.Polinómica (K) : 

3.602 1 Oct-02 Irte Prom.Acum. : 3.482 
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TESIS DE GRADO PARA LA OBTENSION DEL TITULO PROFESIONAL 

= 
~ BACH.ING. JORGE LUIS MALLMA PALOMINO 

p 
~ UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 

OBRA : CONJUTO HABITACIONAL LA CRUCETA T/C Inicial : 

ANALISIS ECONOMICO 
FASE 35000: VARIOS {TRABAJOS EXTRAS) 

AL 31 DE OCTUBRE DE 2002 

MONEDA: MILES DE NUEVOS SOLES 

3.435 Ago-01 Form.Polinómica {K) : 
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DE GRADO PARA LA OBTENSION DEL TITULO PROFESIONAL 

r-'IIIAt;N.IN!>. JORGE LUIS MALLMA PALOMINO 

TIC Inicial : 1 3.435 

~~UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 

CONJUTO HABITACIONAL LA CRUCETA 

TIC Actual : 1 3.602 
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ANAL/S/S ECONOMICO 
FASE 90000: INDIRECTOS 
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DE GRADO PARA LA OBTENSION DEL TITULO PROFESIONA. 

ING. JORGE LUIS MALLMA PALOMINO 

PLANILLA CONTROL DE COSTO DE MA TER/ALES 
AL 31 DE OCTUBRE DE 2002 

IUNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
CONJUNTO HABITACIONAL LA CRUCETA 

f ~-t 
SI. 1----ll-:;-;o=;o"' -- - __ M_T_, 1 o 

I·ALAMBRETW12- 14AWG -~--~_..EL-+----+----r 
1 IARENAFIÑA,_-----------

ARENA GRUESA 

CABLE VULCANIZADO 2x12 AWG 

CEMENTO PORTLAND TIPO 1 

CLAVO C/C DE 1• 

MT 
SI. 14.00 

MT -m-__ 14~-+ 
MT 
SI. 2.08 

BLS 
SI. 

KG 

14.63 

·----f "" 

·1- f---

CLAVO C/C DE z• ~ 140 - ~~~' 1 
SI. 1.40 ----..12~~ 
KG 3.5~t=j 
SI. 1.40 4.2 

CLAVOC/CDE4• KG 20.0 
SI. 1.40 28.0 t= CONFITILLLO M3 ----115.0 
SI. 45.00 5,175.0 

CORDEL M ----100.0 -----

CLAVO C/C DE 3" 

EQUIPOFLUORECENTEDE40W(2TUBOS)'----- u~5--- 1
"
00 

' 

EQUIPO FLUORECENTE DE 20 w (1 ruso¡ u~~ 
33

.
05 

1 
1 IFOcoHALoGENODE1ooow.1soow u~~ 

18
"
64 

· 

1 IFOcoHALOGENODE5oow 1 u~~ 1 
15·9~-

SJ. 14.26 

IMPRIMANTE 
0.34 

LADRILLO DE ARCILLO KK 18 HUECOS 

MALLA FRANGISOLE, TELA RASCHEL 

PLASTICO TIMANGA 

VARIOS (ocre, hojas de sierra, pabilo, pegam plt~bo, cinta) 
300.00 

CONTACTOR MAGNETICO CLOO.A.GE 
21.19 ~ 'EQUIPO DE ILUMINACIÓN HALÓGENA ~-

SI. t 20.00 + 
WINCHADE LONA50M -ÜÑ¡;-- ---- -----+-

SI. 122.50 

WINCHA METÁLICA 30M UND 

1 1 ~~- 89.25 1 
WINCHAMETALICA 7.5M 1 UND 

SI. 29.90 149.5 

TOTAL FASE 02000,. 80 1 ' ,·~28.257 

~~E--u ... v 416.0 ___ ~.!.!. 300.0 39.0 100.0 
. 4,389.0 570.6 1,463.0 

20.0 60.0 
• 28.0 84.0 

50.0 --------go.o 
. 70.0 126.0 

3.0 3.0 -----go.o +---- ¡ 
4.2 126.0 

90.5' +-----f 1--- 2~:6 
28.0 ·---rrs.oi 1~~· 115.0 

+----f ~ 5,175.01 5.175.0 ____ 2_,93~ 
100.0 500.0 400.0 

500.0 400.0 
·---- 2o.o ------s-:o 

·--· 1 1- 661.01 12~ 
20.01 5.0 

372.8 93.2 
J 13.0 27.0' 

287.5 207.6 431.2 
3.0 3.0 -----27.0 
',8 42.8 385.0 

. 280.0 280.0 

95.2 95.2 
U\.., 2.1 3.5' 

63.6 127.1 --·-----m 40.0 
440.0 800.0 
-To- T.5 

22.5 122.5 
1.0 --------w 
89.3 89.3 
2.0 1.0 

149.5 59.8 29.9 

28.257(" ' "'· ' "36,1771 39,854 
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~ ~ TESIS DE GRADO PARA LA OBTENSION DEL TITULO PROFESIONA. PLANILLA CONTROL DE COSTO DE MATERIALES 
~ p BACH.ING. JORGE LUIS MALLMA PALOMINO AL 31 DE OCTUBRE DE 2002 
iD ni 
f) ~ UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA [ MONEDA : NUEVOS SOLES S/. 

;r= ¡¡:j OBRA : CONJUNTO HABITACIONAL LA CRUCETA T/Cinlclal: 1 3.435 Ago-01 IFonn.Pollnómlca (K): T 1 ~PAGINAS: 1 17 

z ~ T/ e Actual: 1 3.602 Oct-02 IT/C Prom.Acum. 1 3.4821 . IMPRESO EL: . 30-Mar-04 

e ~ ¡·:~~);~~ .. :. ;,:, e\; "¿ •' ~:~;¿ . :"Zi4\%c"• [ ~;;hl ·"trl'l\b~~r;j ''\MES'~GrUAL ·"nt'fi .. ;-i¡,~ ·: .... ~}~i! •:•~ "~¡¡¡. ,tl,!~~itl• :·{:jM~i1i.: · ;: J;'*·~ ~~:¿; MES;.2~•·4; :"" ~Q~ :.;~;T~~~.;~~:;~;.~'fiJ1':'" q 
~ ~ ·i1¡:~J: ~;;t~ J f ! . •· . • •¡• ·: }~,, t~l~iu:::~:l 1;¿'~~}1 ;~¿'f• :;;, ¡l¿'ft~~~rl!ff; • ; í'['i!;:Q ltl\t:~:.: .. ·. =H:C;;:~Jf \ :~•o~z·~ ~;¡:1fne.W" ;~b~'i!ll!WI.Mar;03:t : ·RAAs ~ · :¡t¿• Aif,fuAt; !1 •AíireRróR· 
~!:!! Z:'o5Qoijr rilóvt~~~t9iPP'e~AA.~ .;::*~·~ .: ;•,ri\;it, ;·~: , •.7. . :z:z;&=;:~¡f\i.t ·'2· ., •·!1. •>·*'' i'.f&\;1;~;;; · .. > ·· :r:~i;• ; ..• ~:: • · •.. \ .. · · n§·;;.·>~ .. · · '%'!'tF :. · ':.~t:;~t:;:·2~=\ ,;·¡.·;; , ,' .. 
l ~ AGUA GLB 0.5 1 5.0 
e ñ SI. 32oo.oo 1.6oo.o 1.soo 16,ooo.o 11,2oo.o 
(ñ Q BARRETA HEXAGONAL DE 1• X 1.80M UNO 14.0 14 14.0 20.0 
""' () SI. 30.80 431.2 431 431.2 616.0 
:E: Q BOOGIE 4 PIE3 PZA 20.0 

r: ~ CAL, YESO - ~ - --!!!~'!_'!.__ -------¡------ 425.0!--·----- 425 ----.¡25.(¡ ----1 ·=~~:5 
S: ):> SI. 0.39 185.1 165 165.1 423.5 
~ !:¡ CEMENTO PORTLAND TIPO 1 BLS 10.0 -· 10 fo.o 14.0 
-u m SJ. 14.63 146.3 146 146.3 204.8 
~ ;;ti CINTA SENALIZADDRAAMARILLA UNO 4.0 4 4.0 13.0 5 ~ SI. 20.00 80.0 80 80.0 280.0 
""' ~ AFIRMADO M3 28,512.0 28,512 27,700.0 27,900.0 
~ < SI. 19.50 555,984,0 555,984 540,150.0 482,670.0 
Z ):> GASOLINA GLN 25.0 

Q 8 LAMPA TIPO CUCHARA U~O 7
'
64 --1--·--- ----ffi.¡j ----- ------ 1-----_,-0 

1~~5 m SI. 16.45 164.5 165 493.5 
-{ OCRE KG 111.0 111 111.0 77.0 
:::0 S/. 8.54 948.4 948 948.4 808.2 6 PETRÓLEO GLN 2,450.0 2,450 30.0 2,790.0 
-{ SI. 5.75 14,087.5 14,088 172.5 15,624.0 < PICO PUNTA YPALACIMANGO UNO 19.0 19 19.0 80.0 
):> __ SI_. - 20.39 387.4 387 387.4 1,631.2 
0 RASTRILLO, ESCOBA, VARIOS UNO 12.0 
m SJ. 9.92 119.o 

< < 
fñ z 

~ 
~ 
~ u¡ 
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Q) 
Q) 
Q) 

~TOTAl FASE 05000 

,, &ióoo···¡co'NcRE1o#Y;~ 1 t. i 
,,~'-" ~' , ·" "" . ' ,, ' '' ' . ' ,'; ,. ' ~:': ' 

ADITIVO CURADOR DE CONCRETO AQUILA Gln 
SI. 4.73 

573,994 573.994 558,481 522,079 

.· 

1,29B.OI 1 1 1 1 1 1 1,29B.OI ------,;29B~0,---2,BOO~O 
6,133.11 6,133.1 6,133.1 13,702.5 

ADITIVO CURADOR CURET Z. RICH CITY WHITE 

1 !AGuA i ~~ ~ 1 1 t ~:~~:~~ ~-------f--------R-- ~ --------p+-------==1~ 
ALQUITRI>.NilouiDO 

ARENA FINA 

ARENA GRUESA 

BOOGIE 4 PIE3 

gln 
SI. 
M3 
SI. 
M3 
SI. 

7.78 

13.56 

14.00 

10.0 
77.6 

B.O 
112.0 

10.0 
77.6 

10.0 
77.6 

32~61 
433.9 

B.O, B.O, 140.01 
112.0 112.0 1,960.0 

PZA 1 1 1 1 10.0 

BROCA PARA MARTILLO ·-------------¡--Jt--t--9!;.'!,B ·-+----·--t---~~---·--f------+------~-------· 
10~1 -- - 10.01 34.0] 

·-----:r-----~!~:!'t--------~1!~1----2·12!:~¡ 
SI. 111.12 

BOTAS DE JEBE CON PUNTA REFORZADA UNO 
1 SI. 21.00 

CEMENTO PORTLAND TIPO 1 BLS 
1 SI. 14.63 

COMBA4LBS PZA 
SI. 14.35 

1 1 
LV,.., 

546.0 

~t----+ + -+ l----2¡;:ot----26.0 
546.0 546.0 

1 1 
623.0 

9,114.5 
623.0 

9,114.5 9,114.5 
623.0 

444.5 

4M! 
966,0 
790.0] 

11,557.7 
Bll] 

114.8 

·---~~;;;;o~-:EMEZcLAoor~75k9icm2------l-_:~-+-2~~~-r-----·-+·--·---·J.---·-~2~7~--------!-·-·---==t-----·~-----··]----·-·t-----··L·--;:,~D21:7L ____ 12:0IDj_ ____ ,2.o~~: 
SI. 209.96 j_ 2,524,073.7 _ .. .. l---~~~~;J__ __ 2..:§24,07~zl ___ 2_.s,s.s22.:.~ 
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TESIS DE GRADO PARA LA OBTEIISION DEL TITULO PROFESIONA. 

BACH.ING. JORGE LUIS MALLMA PALOMINO 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
OBRA : CONJUNTO HABITACIONAL LA CRUCETA 

<+·!:íi.~c ~/J~~~~"&U,: . ; ;~e!0~~¡,1, ~il:: lz¡:uwl!!:,¿~~ 
·, .P.UNIT • 

TY ·:?.?1' til!~o~pt• q: , •• :?:·¡;~A< T .. ·~:· :~a:nAt;,11.,. J~':SI'T 

CONCRETO PREMEZCtADO f'c 140 kg/cm2 m3 
S/, 192.50 

CONCRETO PREMEZCLADO fe 80 kg/cm2 m3 
SI. 178.50 

ESCUADRA METÁLICA 16"x24• PZA 
S/. 19.16 

GASOLINA 84, 90 OCTANOS Gln 
SI. 6.57 

GUANTEs oe JEBE -uNo--
S/. 13.13 

lATA CONCRETERA UNO 
S/. 13.79 

MANGUERA PVC REFORZADA DE 1• MT 
S/. 2.63 

MANGUERA VIBRATORIA 1 112• X 6 M PZA 
S/. 1020,59 

NIVEL DE ALUMINIO 24• PZA 
S/, 21,54 ---- PETROCEoOiEsEL_#_2 ----------~-

S/, 5.75 
PIEDRA CHANCADA DE 112• M3 

S/, 32.20 

POLIPROPILENO PZA 
S/, 9.70 

REGLA DE ALUMINIO 11/2" 31/2" XBM UNO 
S/, 92.99 

MIORT{ROF'L01DO PARA RELLENO m3 
S/, 147.00 

rRAZO""YREPThNTEO------------ --GB_L_ 

S/. 240.00 
UNIFORMES UNO 

S/. 38.50 
VARIOS (escoba, tubos, Cal, Uja de fierro, rodillo,elc) GLB 
Almacén S/. 200.00 

WINCHA METÁLICA 7.5M PZA 
SI. 31.50 

TOTAL FASE 07000 

•• OS!!ó.Q i:NéÓÉAAoo: ; .. •. ;: l:· •• 
'···~· ··~·-" ... ,;:· .. T•f;<.' •. • '• • .. ~;: ·" 
ADITIVO DESMOLOANTE EF-COAT GLN 

S/. 13.65 
ADITIVO DESMOLDANTE Z CRON, RICH COTE E, TR 34 GLN 

SI. 18.03 

ADITIVO DESMOLDANTE Z LAC, LACA PEC GLN 
S/, 18.03 

ALAMBRE NEGRO RECOCID08WG N"16 KG 
S/, 3.83 -ALAMBRE NEGRO RECOCIDO BWG N"8 KG 
SI. 2.64 

BROCAS PZA 
S/. 17.46 

CINTA MASKINGTAPE 2" UNO 
S/, 10.85 

CHALECO REFLECTIVO UNO 

------ icr:AvoCOÑ"CAs'EiA1-1ñ~:z:------------
S/, --~~~----KG""--

·~--Sl-~-- -----~~º----

PLANILLA CONTROL DE COSTO DE MATERIALES 
AL 31 DE OCTUBRE DE 2002 

1 MONEDA : NUEVOS SOLES S/. 1 

L T/ e Inicial : 3.435 Ago-01 Form.Polln6mlca (K): 1 1 !PAGINAS: L 17 

1 TIC Actual: 1 3.602 1 Oct-02 IT/C Prom.Acum. 1 3.4821 !IMPRESO EL: 1 30·Mar·04 

· T · · t\\'lc; 1!\IEth~GTUALi ~· .. ~~·'t#iLihi .\} ' '"'''·"' "'.' "' ~' ,, ':::>"" .·~, '}\\~~,,f{''":':,< ~KA;";,:, :;. -<·"·~ ·e •• ~:;,)/ ' ;.:~',>· PRE.VISION TOTA!i.OBRA''i-:"'\~;;¡);; .. ,<,.• . . · :; .. 

L,,~!·~~},':~ ;.\Mes1e . MES\1t.,;q fu.\1;\~lHU· · .MI!s•11K&J .;;:t MI!S2Q.::lc· Wº~~· IHlRJi¡YISTJtt ·.:··PREVISTO'\" p;·~JSTO • : 
¡;::\~ "J:::,;· '·.Dlíl-o'i t: ~;,,,¡e¡¡~,ír:. ':'F;¡b:o3iJc '"' r.iai.O:i'f: ':,, 'R'A],,J,. ',itV : " . $' *:l''\ '.·~-,,~ ,~.,~, ,,,f', ' (~l' ~' »'·~~"'t\'i , · t;Nov.,oz. _,¡, .. ACTUA ''· > ANTERIOR• ·'O INAll"> 

26.0 139.5 139.5 139.5 150.0 
5,005.0 26,853.8 26,853.8 26,853.8 28,875.0 

30,01 
5,355.0 

4.~1 
76.6 

256.0 258.0 258.0 292.5j 
1,896.0 ------ ----- ----- -----r-----_!"rr.-:b 1,696.0 1,919.5 

----114.0 -------rf4.o -----¡;;;:o¡ 

1,496,3 1,496,3 1,496.3 1,102.5 
2,0 2.0 2,0 20,01 

27.6 27.6 27.6 275.8 
300,0 300.0 300.0 480.01 
787,5 787.5 787.5 1.260.0 

2,0 2,0 2,0 4.?1 
2.041.2 2,041.2 2,041.2 4,082.4 

1.0 1,0 1.0 4.01 
21.5 21.5 21.5 66.2 ----- -908.'3 008~ 908.3 716.'51 

5,222.8 5,222.6 5,222.6 4,117.0 
20.0 20.0 20.0 6o.ol 

644.0 644.0 644.0 2,578.0 

10.~1 
97.0 

B.O 1a.o1 

r-------r---~ 1.487.8 ---2o.OI 
----- -- ----- +----- ----- 2,940.0 -----¡ 

4.0 4.0 4.0 2o.o¡ 
154,0 154.0 154.0 no. o 

1,0 1.0 1,0 2.01 
200.0 200.0 200.0 400.0 

1.0 1.0 1,0 4,01 
31.5 31.5 31.5 126.0 

5027 2 564 000 2 564000 2 584 722 2 613 806 

?; ;:, • r··~· :r: . c:Jf::· , . · ... y::;•!;!~i};;;: •. >,, J-~:. F~ !~t'·'~J . ·~;r ¡;~F::J•:I\'f.' ·~)'.: ·• ,;~¿~ ,, . ::'tJ:., ..• \, .'' 

150.0 Z9.4 2,938.0 2,938.0 2,908.6 2,478.5 
2,047.5 401.0 40,103.7 40,103.7 39,702.7 33,831.5 

40.0 1,287.0 1,287.0 1,274.1 1,100.01 
721.0 23,198.2 23,198.2 22.966.2 19,827.5 
150,0 825.0 825.0 816.8 1,440.~1 

2,703.8 14,670.6 ---- ----- -----· ------ 14,870.6 1---...!~ 25,956.0 
----2.981."0 -----z~9a1."o 2,981.0 ----2;:;50.01 

11.413.0 11.413.0 11.413.0 10,526.6 
19,010.2 19:o1D.2 19,010.2 15.404-:51 
53,997.8 53,997.8 53,997.8 43,754.6 

182.8 162.8 162.8 60,~1 
2,642,7 2,842.7 2,842.7 1,047.7 
3,599.2 3,599.2 3,599.2 3,330,~1 

39,051.3 39,051.3 39,051.3 36,130.5 - 4.01 
210.0 ------- ------- -----.¡;asa~s ------ ---------- ---- ------- -------- --------- -----~56]) ------1."656.6 ------u-:;s.o¡ 

'---·----~ ------ ----~319.2 L......._ ____ ------ ------------------ -------L__ ____ _6.~!~-2 ~---~~ ______ !2~.:12.. 
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TESIS DE GRADO PARA LA OBTENSION DEL TITULO PROFESIONA. 

BACH.ING. JORGE LUIS MALLMA PALOMINO 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 

OBRA : CONJUNTO HABITACIONAL LA CRUCETA 

i'i<:{§':'::i~ rsn;::- 11,ó;;,;¿~J~\\!:>>;s:t;; á.,. 'i ;¡; El :·~t!ftil~", ·~~~:::. .\;;{~~ '"\:;: I,::,~.~N~''' \:kfí;J' · 1 ~iUt''f%:,11Th it;L ;;:{ 
CLAVO CON CABEZA 3" KG 

---- lcüivo CON CABEZA 4" --- --~·--
__ ,_A_o __ 

KG 

-- SI. - 1.40 
DISCO DIAMANTADO 14" ~D--

SI. 190.68 

DISOLVENTE DE DESMOLDANTE, PEC 140 GLN 
SI. 24.35 -ESPONJA DE 3MM (TIRAS DE 2X0.05M) PZA 
SI. 3.50 -

EsTRoBo DE 112"X 1 M GLB 

--- ~~LLETE DE 7/8" SI. 1000.00 

GUANTES DE BADANA UND 
SI. 8.05 -· -LIJA DE FIERRO Y MADERA GLB 
SI. 2.00 ----I¡:¡ÑTERNA GRANDE - UND 
SI. 24.50 ----'MAÓEAA TORNILL'O'DET1ii~11iFx12-X12:--

--P2 ___ 

SI. 2.10 

MADERA TORNILLO DE 3"X2"X10', 3"X3"X8', 2"X3"X8" P2 

---4-- 2.10 

MADERA TORNILLO DE 4"X3"X8' P2 

r--- MADERA TORNILLO DE 4"X4"X12', 4"X4"X10' 
SI. 2.10 

P2 
SI. 2.10 --- MASiLLA GLN 
SI. 22.66 

PERNOS CIHEXAGONAL ct~------ PZA 
SI. 0.21 

PETROLEO GLN 
SI. 5.75 -SOGA NYLON 1/2", 3/4" KG 
SI. 21.00 

TABLERO TEXTURADO PZA 
SI. 286.35 

TRIPLJ\.Y COPAIBA4x8x19 MM, 4x8x9 MM PZA 
SI. 70.00 

TECNOPORT DE 1/2" x 1.2 x 2.4 PL 
SI, 3.99 

TECNOPORT DE 2" x 1.2 x 2.4 PL 
SI. 15.23 --------TENSORES, EQUIPO CONSUMIBLE GLB 

VAINA SI. 7000.00 --- U"ÑiFORMES UND 
SI. 38.50 ---VARIOS ALMACÉN(Hoja de sierra, lub;r., etc.) GLB 

~~~~~É~~----- SI. - 150~~ --- ---~ WAIPE 

--- SI. --~~-
WiNc'HAMETALicAr.sM ~ 

SI. 31.50 

TOTAL FASE. 08000 

~. oil~!lo':J~'C,ER~" .z.'il ...... .. .. '*cW!:' ![ :1'\Gi\+(\úqJl: ,t';'; · · .::~r 
-----1~~0 CORRUGADO DE 3/4" ::::~m-2 ____ j __ KG 

SI. 1.23 

PLANILLA CONTROL DE COSTO DE MA TER/ALE S 
AL 31 DE OCTUBRE DE 2002 

1 MONEDA : NUEVOS SOLES SI. 1 

1 T/ C Inicial: 3.435 1 Ago-01 Form.Polinómica (K ) : 1 1 !PAGINAS: 1 17 

1 TIC Actual: 1 3,602 1 Oct-02 T/C Prom.Acum. 1 3.4821 !IMPRESO EL: 30-Mar-04 

Aftllílbit·" . "' liitL~·ii/ ~:-¿ ,~\Jl~'L~\i</'";\~l~~ :•&'t. ·:·~ :"Eííf±' ,.... • '"' "; !>1ffi· RRE\Q,SION TOTAl'OBRit:Y,_'f;E#F~.(if.ú'B¡;\1~ ~/;;:.~t .. ,, .. , 

'T'f;~~~~ ¡¡,<¡~f. 1';:· 'W"'N\;1\'!B>~ •fiT:M,~·1f>: • . MESt17[/i 1 ''"\f!!{l\1" :.¡J¡:'::iil ~,~ 
'l§At.OO Dif:11 

;lf~~i1' ~;rwnsro ,,,~.¡~~])) "'*N'Jvt)'t'-' t .. ~*< :r;;€'"'<\1'?'"' !E~s\r· .~~Ní'gR¡()Rj¡ · .. .. *' ~>&iGJ~ >, ,~, h('> . , ':t-~r 

2,228.6 2,228.6 2,228.6 2,200.0 

----- ----- 3,120.0 -------- -----1------ ---------- -----_ _2:!.~~:? ---~~0 3,080.0 
----3.45K2 3,456.2 3,456.2 -----·:;:;oo:o¡ 

4,838.7 ---f--- ------ 4,838.7 ~-4,838.7 4,620.0 
15.0 15]¡ 15.0 - 22.0] 

2,860.2 2,860.2 2,860.2 4,195.0 -- --3Üo.o 693.0 ----- 693.0 686.1 1,440.0] 
7,305.:.0 16,874.6 -- 16,874.6 16,705.8 35,064.0 

1,826.0 ----- - {826.0 1,807.7 ----mo~ol 
____ 6,391.0 -- 6,3S1.0 ~-~ 11,130.0 ------ ------2-.o] 

f---
2,000.0 

316:'0 -- ------ 316]¡ 316.0 ---~ 

2,543.8 2,543.8 2,543.8 2,254.0 

894.0 - -r----- ---- 894.0 894.0 1 
1,786.0 1,788.0 1,768.0 - 4.0 --- 4.0 4.0 -- 18.01 

98.0 sao sao 441.0 

27,695.6 - - 27,695.8 27,418.6 - 25,000~5] 
58,161.2 58,161.2 57,579.6 52,500.0 -- 2,664.0 2,664.0 2,664.0 2,200.0] 

-- ---- 5,636.4 r------------- 5,636.4 5,636.4 4,620.0 

2,376.0 2,376.0 2,376.0 --- ---1.2oo~5] 

-----~2.:.1! 4,989.6 4,989.6 2,520.0 

18,436.0 18,436.0 18,436.0 16,6So.o] 
38,715.6 38,715.6 38,715.6 35,469.0 

556.6 556.6 ssB.a - 45o.o] 
12,612.6 ------ 12,612.6 1ª~ 10,197.0 

34,100.0 34,100.0 34,100.0 32.000.0] 
7,161.0 7,161.0 7,161.0 6,720.0 - 5,860.8 - 5,860.8 5,860.8 - 8,20o:DJ 

33,699.6 33,699.6 33,699.6 47,150.0 

200.0 1,375.0 1,375.0 1,375.0 -----4o"ii.O] 
4,200.0 28,675.0 -- 26,875.0 2B,~h~ 6,400.0 

50.0 31.6 316.0 316.0 -----arooJ 
14,317.5 9,047.7 - 90,476.7 90,476.7 81,429.0 85,905.0 

3,432.0 3,432.0 -3,432.0 ---3;3'1;D.O] 

240,240.0 240,240.0 240,240.0 234,500.0 

4.0 4.0 4.0 40.0] 
16.0 16.0 16.0 159.6 --- --;¡o.o¡ 

609.0 -------- -----1.0 ----T.o 1.0 2.0] 
7,000.0 7,000.0 7,000.0 14,000.0 - - ---- --50.0 ----- ----- ------ 50.0 -so.o ------so.O] 

- 1,925.f2. ---- --- --- 1,9~~ ~_.1:.~0 2,310.0 ---- --- 1 
------ ----- -----15.0 - ----------- ----rs:o ----- "3o"iui] 15.0 

----- 39.6 ---- -------- ---------~~:? 39.6 792.0 

3.0 ----- 3.0 -----ao ------,¡:o¡ 
94.5 94.5 94.5 126.0 

31 95 "9,449 755954 ':755954 745,310 . :741791 

:;'" •,rgr~:.;t~\1:' ·, .• ~.,z. z.; .¡"Wer •q• . f t'' i¡;\iE;i{~1' ~í; ;}i"s.E :•''.;\ii{;§{'!f''3 '': ,~ · :r: 'V'T\} \\R~~f\' L ,0'~4f+~\1·;;~~ +>¡ · .:%1J\/.~ .. •· · ! :.:~;¡:;;. ¡T . r;:;\)T#' 

_ _l. J 5.5··~L 141.8 _ _L__ ,_L. 5,73o;l_ 5.58~l. 6.000.0 
--- ---- _____ a_;~~ 174.4 - --!.!~E ____ e.~~2 ------2~~ 
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)>--1 
~ ~ 1 TESIS DE GRADO PARA LA OBTENSION DEL TITULO PROFESIONA. 

or 
;;1_J ~ BACH.ING. JORGE LUIS MALLMA PALOMINO 

rorñ 

~ ~ ~UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
;:r: 5 OBRA : CONJUNTO HABITACIONAL LA CRUCETA 
-0 z-n 

PLANILLA CONTROL DE COSTO DE MATERIALES 
AL 31 DE OCTUBRE DE 2002 

1 MONEDA NUEVOS SOLES S/. 

1 T/ e Inicial: 1 3.435 f Ago-01 -)Fonn.Polinómica (K): T 
1 T/ C Actual: 1 3.602 1 _ Oct-02 (Tic Prom.Acum. T 3.482 

!PAGINAS: 1 17 

!IMPRESO EL: 1 30-Mar-04 

~ -u 
=r e 
5 
:::;; 

E ~ l"s:;:-:--:":-:nF:::'r--: " .. "·:'!;,;~;;;:,,.,""!.::•:--:: "("S;:. :""i!'J~;.:*'""i!'Jii~s::-:~i..t:-:--:. ,---."":'""1"'1""·"":'""1""·:--::·•'r;¡lm ,""i!'J._::tíw""i!'JB''':;::::r t•·.;:;:,~ñ···BRi.~iii;f!siii'.~Ti',¡'i2.~:rr;~iliili , . . ~ d; ' '·' .· %Y ;e, 1lt • :~~~~!it;~:~;;~lé' 20 '". ~~:;~::: ,;~s oo r~~~~.::V~s~o>L ~- .. ~~~~~': o 
QO :t:!L>' .. _'"':·•:c•>'V&ih · .. .. ~t:,¡:l!~•··.· ···.C:.:>Y.~H,.D:;~.-_1 -~·::4-··.·_'"' ·%· ·'••~,:.q:.·•·~•.·tiE::,:"-'-· "'"_'· ... · ···-H· •···~··¡¡¡¡···, .. "''"'·.¡xm¡¡"'' ... · 0 ::OS: '''":; .. ,_,_·:}:•:y;c ,; ·:: >' ... :.::: ... · .N~•···· ;.: .._ •..• J]!~('11y;.:·, .. f'eb-..o3·P'd:llííar"!,>#;17.'&il\"vt>RAt:'\v: ACTUAC'':¡.,;F..W.ERIO~E$1)::1.0RIGINAL. z 
G) m ACERO CORRUGADO DE 518• FY=4200 (Grado 60) KG 4,341.3 4,341.3 4,341.3 3,984.~1 -{ 

m ~ -·--- ------ ----~-- __ 1_.2~-- r------ -·---- ____ .2:EJ.! ------- ____ ------------- ------1------ ___ 2.:~~:." ______ §.~~~ ____ 4~¡ ;;o 
r r- ACERO CORRUGADO DE 3/8" FY=4200 (Grado 60) KG 25.2 39,579.1 39,579.1 39,553.9 55,440.0 Q 
e o ----------------- -~ __ 1._1a_ 29.1 ____ '!.~~~ __ _ ---~r~~~ -----~~~ --~¡ r 
(ñ 0 ACERO CORRUGADO DE 112• FY=4200 (Grado 60) KG 225.0 137,598.8 137,598.8 137,373.8 126,000.0 -{ 
,.. 0 s1. 1.23 --r-· 21e.B 169,246.6 r---- --r-· 169,246.B __ 16B,969.B 154,9Bo.o m 
);: O ALAMBRE NEGRO RECOCIDO BWG N'16 KG - --- ---fi.jsu --- --- --- ----- ---;;:381.7 11,'3ii1.7 ---12;0s4.iiJ O' 
r S: SJ. 1.4o 15,B83.a --~- ~- 15,883.8 __ 15:.~ 16,863.9 Z 
r 0 ALAMBRON DE 1/4" FY=4200 (Grado 60) KG ------ 540.0 1,750.0 - ,-----, --:D295.o ---2,"100.0 -----5-,976.51 _ 

S:: )> SI. 1.23 ¡--- 654.2 2,152.5 2,B16.7 2"~ 7,350.5 0 
)> ~ CARTUCHO DE MORTERO DE 30 MM X 40 CM UND - ----- ------ ----25.5¡ 0 
"U m --- RESINAEPÓXICAC/BOQUILLA _ SI. 125.67 ----- ----- _ __ --- -------.;;- 3,141.7 1 
)>::U CIZALLAMANUAL24" UND 1.0 1.0 1.0 2.0¡ m 
r ~ __ SI. 105.oo __ 1os.o _ ---- 105;!> ---- 105.o 21o.o 0 Q --1 CIZALLA MANUAL 36" UND B.O B.O B.O B.o¡ o 
S:: < SI. 1B2.00 1,45B.O 1--- 1,456.0 1,456.0 1,456.0 
Z )> GUANTES HYCRON, DE CUERO UNO ----1SJ:'o " - -----1-5l.O 157.0 s6.iiJ 5 
Q 0 SI. B.05 1,263.9 -· __ '--- 1,263.9 1,263.9 450.B ' 

0 MALLA ELECTROSÜLDADA KG 5,000.0 462,537.5----- 7,000.0 -------- - 1 ---- -469,537.5 460,909.0 -----¡oo,OOo:o) S: 
ti SI. 1.65 8,243.2 762.5§.?.:.1! 11,540.5 774,098.3 759,873.,9 --~2~ o 
--1 PETROLEO GLN B14.B B14.B B14.B 600.0J o 
:::0 S/. 5. 75 4,684.8 4,684.8 -~ 3,450.0 
C PINTURA SPRAY UNO 23.0 - 23.0 -------23.0 - Bo.oJ 0 
~ SI. 17.50 402.5 __ 402.5 402.5 1,4oo.o e < --- SEPARADORESDEPLASTICODE40MM UND ----41,5'73.'0 ------ 41,573~0 ---41,573.o ___ 47,600.01 ;cJ 
)> S/. 0.1B 7,275.3 7,275.3 7,275.3 B,330.0 )> 
O SEPAfiA.0QRESi5E-P'LASTICO DE 25 MM UNO 2,000.0 S,Ooo.oJ Z 
m -~ o.13 266.o 665.o --1 < UNIFORMES -- GBL ------ ----- - - 20.0¡ m 
< __ ~:-=, SI. 3B.5o no.o r 
ñi --- VAR'iOS~;s'¡erra,Pintu~.i:cemento,elc) GBL 1 )> 

5 SI. BOO.OO o 
~ TOTAL FASE 09000i 8 43 306 1 022 457 13 867 1 036 325 .. 1·021 651 1 045'034 ~ 

~ · · • ...... · -.·-~···~• •· '· · . • ...... 'Af.íl:f" , ... , ... · ' · " . ; · .'!'% ;:.: ilZ47 > '"· t : .. : •.•. • U-•1ttTát':f1/&DJH:.>i:·iNb\s:.z: ···'~?\:A &8'!19, ·; : ~--< .:~. '/''.... . '•Ji':h... '.;,'' ilP.áU'· Cst-:·1 <; :e; i (J) 
!!! 11200· ~EgQ~ .ll:'I!Et!~~!'i.~li9J~:{RE$ .. ~ .. ~P~~M9!t9.~1::%'<;· " \t.cp· .'}F;JT11i!%/''t'~%~''t1W .,· .. , .. : : "\''~:Y :li.%1iiir:r.~;.;:¡i11"ink: .· ":L:<:t ~Jt:F>Dt ;~ 1 .. ,, ;·, '~ , .. ,;w:;: >!i!W .mi>.t.. :t ! :);,'~;,~ •HétdW!' ; ,:·Y'·' ~ 
< ADITIVO ADHESIVO EPOXICO, MORTERO EPOXICO JGO 4.0 110.0 110.0 129.0 116.8 C 
~ SI. 136.50 546.0 15,015.0 ---· _ --- 15,015;!> _)7.60B.5 15.9j2.5 O 

' ARENA FINA 1 M3 54.0 450.0 450.0 59.0 399'AJ O 
SI. 13.19 712.1 5,934.0 r-----::5,934.0 ~~ 5,266.8 _ 

fCEMENTO PORTiAÑD TIPO 1 

¡RESiNA EPÓXICA 

"U 

'~~~ 
Q), 

<p 
en ARENA FINA 
(() --- ~AG-~88~----------------en 
c. 
ID CEM'"E"ÑToPPRTlAÑDÍiPO 1 m m m 

BLS 100.0 3oo.o 3,5o9A - 3:So9.4 "3.4oo.o ----:;:s¡,6.5¡ O• 
J:~ 14.63 10,2~~:~ .~~- 51,342.B ---- ---- ----~B ---~~To:~ ---- 5B,~óH¡ z 
SI. 113.17 3,395.1 3,395.1 11,858.0 

u~~---~-----~~~~~----T--------------r------~-----~---~.;~!:~r--------------,--~----T-------------1 1 ________ T_____ 1 9.~~~:~1 9.~~!:~1 6.~~~:~ 1 

14.63 

60.0 
780.0 
500.0 

7,315.0 

--,-o: o 
130.0 
310.0 

4,535.3 

148.0 

- 1L9?~-o 
2,356.0 

34,468.3 

148.C 
1.924. 
2,356.( 

34.468.: 

15.01 18.61 
195.0 241.B 

2~~;::~~----------~.-~:~:~1 

:~:;~::~r--------.;~:~:~ 
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TESISDEGRADOPARALAOBTENSIONDELTITULOPROFESIONA PLANILLA CONTROL DE COSTO DE MATERIALES 
BACH.ING. JORGE LUIS MALLMA PALOMINO AL 31 DE OCTUBRE DE 2002 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 1 MONEDA : NUEVOS soLES SI. 1 

OBRA : CONJUNTO HABITACIONAL LA CRUCETA 1 TIC Inicial: 1 3,435 Ago-01 IFonn.Polinómica(K): 1 1 !PAGINAS: J 17 

1 T/ CAclual: 1 3.602 Oct-02 IT/C Prom.Acum. 1 3.4821 !IMPRESO EL: 1 30-Mar-04 

1ra20x 20 cm, ESFUMADO ROBLE M2 2.0 1,677.9 1,677.9 1,564.4 1,496.0 

-· PUNTA PARA TALADRO - :§¡:--1---~:.'2!__ -----ro ----2~! --- 23'539~'!, ------ ----- ------------- ---- _______ __3]_,~~ __ ___3.!~To ---- 20'98~:51 
SI. 5000.00 1,000.0 5,000.0 5,000.0 

MORTERO PARA-COÑTRÑ>iSo$Ts------- --M3-- ----- _:.., 1,5262 ----1.528:2 1,620.0 1,69ao) 

~--~==~====-:=c::~=~-:-------~--="S/'=.- 217.00 331,619.4 331,619.4 351,540.0 368,466.0 
FRAGUACOLORCUERO(BLSDE5KG) BLS ------- 15.0-~:Ü 51.0 ----- --- --·--"12'f'o----sl;'] 187.0) 

1-----f=====~--"~--::c-"'"".--~.,------+---.,S/=. -+--'1~3:·;:;58~--+ 203.8 950.8 692.8 1M~:!!-· 747.1 2,540.1 
HERRAMJENTAS(Lata, Reglas, Disco, Diamante) GBL 1.0 .. .. • ----- ---1']1 

SI. 3000.00 600.0 3,000.0 
PEGAMENTOASFALTICODE5GLN -- GLN 70.0 40.0 180~0 15.0 -- ---i95.Q --~c,-----132.01 

1-----1=======------------+·---::S/c:,·,-~- 4,671.1 2,669"~-~L'!. 1.oo1.o ---- ___ ----E-:~!ª4-~:.<!!.'!! __ ~ 
PEGAMENTO FORMIPEGA GLN 60,0 60.0 60.0 59.1) 

1-----1==-:.:=:-----··-----------+---.,S/:;:.:,. - 53.68 3,220.8 ___ --'!E!!·" -· 3,220.8 ---~ 3,173.6 
PETRÓLEO GLN 7.0 578.1 578.1 585.1 378.0) 

1------1===~---,-~~-::.-- =-:~=----t--~81. 5.75 40.3 3,323.8 -- r--· 3,323.8 3,364.1 2,173.5 
VARIOS (Cable vulcanizdo, Ocre, Tom;corr., waipe, GBL 1.0 --- ------ ----- ----- ---- 1.0] 
Escoba, etc) Disco de corte SI. 2000.00 385.0 2,000.0 

TOTAL FASE11400 14791 10 787 411058 1 694 , 412 752 446196 466 090 

11~~R;qc¡~~~)~f9f?!llt~~í.:~~-'t~~~~·¡~~'íl;.;~)~~):~~~~f1'ijl);~~~.~:¿: '¡~;;~li~' f ·• '-' . ::~:.fi'it1t ·;, ~'i'R~~;r~ij;,¡;~;:·¡r, ;¡·•¡ . } ;T i"'1 ~· ·:.:. ',\e; \:.t\ '?llit¿:t'\Rit', 
Aditivo lmpermeabilizante Aquafugo Polvo Kg 7.0 7.0 7.0 53.0 

SI. 5.00 35.0 35.0 35.0 265.0 
I----IAr-:c-en-a-::G:-ru-e-sa---·----------+--:M':3c-- - -----4~5 -- 41i 4.5 36.2] 

SI. 13.00 5B.5 5B.5 5B.5 470.6 
CERÁMICOBONE1ra20x2:0cM M2 100.0 4.0 4,195,0 -- ----(195:-or---4,Qf0.Q ---~Oi'Of 

!----~====="""==:--------·- __2.. __ ~~ 1.402.9 56.1 -· 58,853.1 5a,~gr----~~~2---~ 
CEMENTO PORTLAND TIPO 1 BLS 220.0 120.0 120.0 340.0 521.1f 

SI. 14.63 3,218.6 1,755.6 ---- _ ----- __ ]"~~~r---· 4,97'!:3 --~~~ 
Disco Diamantado cortadora mármol pza B.O B.O B.O 22.0) 

SI. 57.74 461.9 __ 461.9 461.9 1,270.3 
HERRAMIENTAS (Enchufe, Espátula,Regla Alum., - GLB 3~ 3.0 3.0 1.0) 

Disco Diamantado, Holia de sierra) S/. 1600.00 4,8_9,9~ -----.=;; ---- r·---- ----- 4,800.0 4,800.0 1,600.0 
Porcelana (Fragua) Color SON!: (5KG) BLS 38.0 339.0 125.0 464.0 301.0 406.2J 

SI. 13.57 515.5 4,599.1 1,695.B r---• 6,294.9 4,083.6 5,510.8 
Rodoplast - PZA 200.0 1,655.0 1,655.0 1,655.0 1,700.0] 

SI. 3.00 600.0 4,965.0 4,965.0 4,965.0 5,100.0 

TOTAL FASE 11450 5.222 572 :>75,527 ,, 1 696 -~, 77 223 > ·: .. ,:::,::75 635 :..,:~-:-. 76,666 

ii4aJ!6~,~ Cil!~~~~IP~'i\9:§~:!:\1"&! ;~, ~'¡¡¡ ··• ¡\ . ~t1 "~ xwcf+ JHt11 : 0:lí4;z-;~;;7 ¿.;::.r.:i • :,:z~+1'J<: ·• t ~::;;~ll !t';J•:Jtd. :~;.;.!~ . ·roe • • c-f:~81;::>¡;r;~:~i;ifl.:l~'¡;l:l;~ 0v:.:,w:&w . ~> ':' J:+; • 
Bisagra Aluminizada de 3 1/2" x 3 112· PZA 200.0 2,000.0 3,960.0 3,960.0 3,960.0 3,960.0 

BISAGRACAPUCHINAALUMIN~03"X3" S/. 2.41 -~~~f----~.824.8 ----~~~~ --------- ------ ----- f-----2.~~1---· 9,552.6 9,552~~ 
CERRADURA PRINCIPAL VALE CR PZA 178.0 180.0 440.0 440.0 440.0 440.0] 

~--~======:;;-:'- SI. 65.80 11,712.4 11,844,0 28,952~~ -- ----1---· 28,952.0 28,952.0 28,9_?~ 
CERRADURA VALEP/PUERTAINTERIORCR PZA 510.0 240.0 440.0 . 440.0 440.0 440.0] 

~---~===::7'C::,-::===~,..,~=..,.,=-----t-~..:,-- ---~~1:!._ 18,528.3 8,719.2 1~~~~ +-·----- 15.:~~2:!' r-----~~.:3 --~ 
CERRADURAAUXILIARLLAVE-LLAVE MATE PZA 240.0 200.0 440.0 440.0 440.0 440.0] 

~---.¡~Ce;,rr:_;adura piDo~~e.r.gJE2!lc!.~J2..------ SI. 32.43 -~~:..2 6,486.0 1'!:269.2 ___ 14,2~~ r----~4~ ----~~ 
CERRADURA AUXILIAR LLAVE- MARIPOSA PZA 24.0 24.0 44,0 44.0 44.0 44.0] 

~---~~~~o:~,.,~~~~A~~~or--------- ----!'iA-- --~a __ -----~~~] -----1:.~~5 ----3~J~ ---- ------- ------- ------ ----- ----- ___ ___?¿~~ :------2·3::~ -----E{]~l 
SI. 5.00 120.0 110.0 220.0 220.0 220.0 110.0 

t----·-f,-c'IÑ'i'AMAsi'<iÑGi'APE'Fx55YD.soi:SAs PLAs"ñC'As- --¡;Zft.-- ------ ---1tó ---15.o -----,·ra ------ ------- ------ ------- -·---r------aro --------.¡:i.'ii -------;:ro] 
SI. 23.00 276.0 345.0 713.0 713.0 989.0 506.0 
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TESISDEGRADOPARALAOBTENSIONDEL TITULOPROFESIONA. PLANILLA CONTROL DE COSTO DE MATERIALES 
BACH.ING. JORGE LUIS MALLMA PALOMINO AL 31 DE OCTUBRE DE 2002 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA ( MONEDA ' NUEVos soLES SI. ( 

OBRA : CONJUNTO HABITACIONAL LA CRUCETA ( TIC Inicial: 3.435 ( Ago-01 (Fonn.Polin6mica (K): ( (PAGINAS: 17 

( TI e Aclual: 3.602 ( Oct-02 (TIC Prom.Acum. 3.482( (IMPRESO EL: 30-Mar-04 

TOTAL FASE 13000 AO 198 33·625 72 068 72 068 72 71,751 

-1~1i~11 ¡!:'t,lJI ',.,.,, · ""'"' ,,. gA ;ill! \á;i\;;:,-; " : kt'}f '1 &<<57 !:'fs .rx: -' ? . · >;·x . fif.'!'''4 ·,·<::;~·y,:: .·f X : ' '0;~f'A . · ~ )f'Y;:;A\;'J·: ; ':, ,,, ': ;_:•: · !L\' .•EH \i~:sr t);'B''~:f!Y\' < ~rl\iB 1:1i;: :k ¿ ,:{~ ·~ Yl1:1 · ~ ¡¡¡;_., ;;,4l\Üf~~~;¡ '~ :;-,+'~t _; é:\.:i( 

~~ ~~ + 1-----1::=:-:,-:-;:,====·-;,=:--------- __ SI_._ 13.61 100,834.43 373,783.5 491,820.35 ---- ----- 491,620.4 490,122 ----~ 
PINTURA CARPINTERIA METÁLICA GLN 1 

SI. 13.65 1,595.66 3,341.7 4,397.00 4,397.0 2,735 2,735 

TOTALFASE.15000 . 102,430 377.125 496,217 . 496,217 , 492,857 49 857, 

1®~,~3":: ~AVIM~NT()S (J)i'$fi¡$j'vé~'l··~li;"t~~) i: ' :::, < );;:~ 'if!11~'''v11~ i::f'i:;;'~¡ :\,);f:ó~:\, <; \.-+i~; . •··. '¡ · . " ;¡ '~ > ::: J< ;;:c:,,~:·P;:;;~UJ:: :;;-:;~ :¿;;n.:'>::~Ü' ~~~l:.: .. ,·t~{';~; 
AFIRMADO M3 1,400 787.1 787.15 240 1,027 1,023 709 

1-----li= SI. 14.50 20,300.0 11,413.6 11,413.6 3,480 14,894 14,833.5 10,280.5 
ADITIVOCURADOR/CURETZ GLN 25 ------ ----- 25-----901 

SI. 16.05 394.8 __ -· 394.8 1,447.7 
Alambre No. 16, No. 08, Clavo C/C de z•ya• ---c3LB- 1 ----- ------ ------- ----- -------::¡ ------1~ 
Varios -Encofrado S/. 880.00 440.0 440.0 880.0 
cAL KG - aso 1so.O ----roo:oo- -- 1sa sso 1.ooo] 

SI. 0.25 -~ 47.5 47.5 r--- 48 137.5 250.0 
CEMENTOPORTLANDTIPOJ BLS 300 ---:r\T.o ----af{Qo- 140 - --451 ----m------454] 

-- SI. 14.63 4,389.0 4,549.9 4,549.9 ----~046 6,598 8,!!~ 6,642.0 
--------- CONCRETO F'C 140 KGICM2 M3 242 --255 255 -274 -----3501 

SI. 192.60 46,609.5 49,113 49,113 52,772.7 67,410.4 
GASOLINA840CTANOS ~- 4 26.00 ----- 26 ----30-------121 

SI. 8.25 33.0 214.5 215 247.5 99,0 
-··----ji,:P=ET"'R"'o"'L"ED:--------------~-,:G:;:L;,N--f 504 310.0 420.00 50 --- ----- 470 924 6001 

PIEDRA DE ZANJA SI. 5.75 2,898.0 1,782.2 2,415.0 288 ------- r--------f--__E_01 _ __g~ -------~~&~ 

1------lb=:o-::::-::~-.,--=--,,-,-~-----I--:SI~. --f--~20.33 -· 268.4 
VARIOS (Bruña de canto, Hojas de sierra) GLB 1 1 1) 

SI. 550.00 275.0 275.0 550.0 

.TOTALFASE<19000 75429 17794' 18641 -~54929 73570 63353 91278 

26óoo_:; ~~~TALAClONE~!§#rJl8,~~jJ tJ1t.i~ ¡~"'" .· .. i{ ;!: ' e,,,, '~¡rv/; ' ::i7>~> e s .. : ': '{:: 7.-f' ~:! . ::l',fZ_;~: ;$<: ';:{01; 5:i·::: :r .~¡;, 1lfi~U!l'&:m !'· ~L:f-~iJI:}Y :~ , ;: '.: ~·;t: ;, 'ili1~)¡1 
DESAGUE PILAVAOERO DE FIERRO APORCELANADO PZP.. 240 240.0 440.00 440 440 440 

DE PLASTICO SI. 8.64 2,073;-~ -~6 ---~~- __ -----f--~A _ __2:~3 -----~~~ 
DESAGÜE PILA V A TORIO CROMADO CfTA'PON Y CADENA PZA 440 432.0 440.00 440 448 440) 

SI. 18.76 8,252.64 8,102.6 8,252.64 -- 8,253 8,403 8,253 
DESAGÜE PLÁSTICO CROMADO PILA V A TORIO DE 1 114• xB - PZA 240 440.0 440.0Ü 440 240 ---445) 

SI. 15.00 3,600.00 6,600.0 6,600.00 6,600 3,600 6,600 
INODOROCIESTANQUEUDOSIFONJET PZA 198 ---"19"9.0 440.00 ---- 440 440 -----440} 

lAVADERO DE FIERROAP-ORCELANADO P~- --1-2~- 25.45~: 26·~~5 ___ 5e_,~~:~- ----- ------ ~.. ------ -----------~~-5 ----~~ _____ _22~~~ 
-~ -~ 83.70 20,088.00 15,470.8 36,828.00 36,828 -- 36,828 38,828 
------ lAVADERO DE GRANITO DE 0.60 X 0.5 M --pz-A____ 85 85.0 ----440:oo .. --- -----44-0 -----44(1 -------¡¡o¡ 
------------- SI. 56.63 4,813.38....__~~1_3"! -~1_~ __ --- 1---·--- ------- _ 24,91_6 __ _2'!,~~ ____ _3_~~~~ 

----- IJ\VATORIO FERRARA- BON~ STANDART. PZA 197 1 199.0 440.00 440 440 4401 
____ __ _ SI. 34.18 _ 6,733.23 7,838.z ___ 15,038.6~ ------ ____ __ _ ___ ---~J -~2~ _____ 15"~ 

----- MASILLA P/SANITARIOS GLB 9 3.0 57.00 57 60 311 
SI. 2.05 18.45 1.7 116.85 117 123 63 

1---· UÑAFo.Go.PilAVATORio --- ----- r-------4ao - -----aeo:oo ------------------------- ----------------ea-o ------sao -------eag¡ 
SI. 0.98 472.07 865.45 865 865 874 

----- pffiNo''PARA"1~o----------- -""--- r·---"I;r5f----,-8o:o ----;:oeo:oo- ------- ------ ----- ------ ------- ---------- --------;;-ooo -----52'0 ---------1 
'-------"--- --- __ SI_. __ --'!:~- c___E~'-------3__7.?"8 ____ 5_5!;32._'------- ------ ------'-------- ------- -------- ______ 55_1 _____ 322 ------------· 
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PLANILLA CONTROL DE COSTO DE MATERIALES 
AL 31 DE OCTUBRE DE 2002 

G)m m --1 SI. 1:.:.11 ~~.,.,.. 0;11::1 .::ou 

0 ~ ACOPLE PVC 2" PZA 44.00 44 22 1 
e - S/. 2o.34 894.96 895 447 
(ñ 8 ADAPTADOR CPVC MACHO PRESION 112" PZA 110.0 3,012.00 994 4,006 2,792 2,514( 

() SI. 0.53 53.9 1,604.43 529 2,134 1,487 1,339 
:S: 0 ADAPTADDRPVCAGUAC-10 112" PZA 155.0 3,779.00 387 4,168 3,469 3,193( 
)> S: S/. 0.32 22.5 1,208.19 124 1,332 1,109 1,021 
¡:::: 0 AD..;PTADORPVCAGUAC-10 3/4" PzA- 44.0 928.00 240 --- -·-- ------- r------- -----1~Ta ----MO -----868( 
:S: )> S/. 0.37 13.2 343.36 69 432 311 321 
)> ~ ADAPTADOR PVC AGUA C-10 2 112" PZA 65.00 r·---- 65 - 65 66( 
"U m SJ. 2.1s 139.75 14o 14o 1ae 
)> ::::0 ADAPTADOR PVC AGUA C-10 z• PZA 132.00 132 132 1981 
r z SJ. 1.s1 zsz.12 zsz zsz a1a 
0 ~ ADAPTADORPVCAGUAC.101112" PZA 46.0 193.00 32 225 97 261( 
S: - SI. 1.76 66.8 338.74 56 395 170 458 z :¡; CODO CPVC S. P. 1/2" X 90" PZA 115.0 3,000,00 405 3,405 2,770 2,610( 
o o -- SJ. 0,46 52.2 1,375.83 -· 186 r--- 1,562 1.270 1,197 

0 CODOCPVCS.P, 1/2"X45" ---- - PZA -- --4o'Ji ----tiJ:i.oo --302 -- ---- ----- 1,235 -BSJ -- 8iiel 
z S/, 0.87 18.8 810.57 262 1,073 741 700 
~ CODO F. GALV. 112• X go• PZA 205.0 4,443.00 507 4,950 4,033 4,2381 
:::0 S/. 1.17 122.8 5,177.54 591 5,768 4,700 4,939 
C CODO F. GALV. 1112• X eo• PZA 48.0 146.00 146 50 BBj 
() S/. 5.51 132.8 804.40 804 275 485 
~ CODO F. GALV. 1" X 90' PZA 16.0 42.00 42 10 22( 
)> S/. 3.42 23.3 143.71 144 ~ 75 

~ CODO F. GALV. z• X 90" P:: 
4

_
52 1 ~::~~ 1 ~: 1~: 1 

< COOOPVCAGUAC-105/P 1/2"X90" PZA -1iili] ---3-,65ii.OO 1,164 -----r------ -- ----4-;a'fo-- 3,296 3,696( 

< SI. 0.48 73.4 1,740.25 554 2,294 1,569 1,759 
ffi COOOPVCAGUAC-108/P 314•xgo• PZA 70.0 1,382,00 132 1,514 1,242 1.4061 
z S/, 0.86 31.8 1,188,52 114 1,302 1,068 1,209 
0 ("'f"\f\f"\ C\/t"" At"::l lA{"'_ in ~ID i/?0 'lt .de:;:• C7A A.4.4 nn M.d M.d "";tAc:;:j 

~ 

1 t-t __ t_SJ. j-~-t=t--~t 357

,

54 r------z"l--=t-t ¡--- 1 t---~---2~~------IT5( ~::::PV:A:~~~::~~~· •.•• ~~~- :; 1.14 ~:~~ ~ ~ ; i 

"'U COOOPVCDESAGUESAL3• X45" PZA 118.00 118 118 1121 
~· SI, 1.28 151.04 -- 151 151 143 SI. u.o• "·""·""§~§ j f E.,,., .,,., •·=< 
(, CODO PVC DESAGUE SAL 3• X 90" PZA 66.00 66 66 
ID S/. 1.29 95.14 86 95 
CD CODOPVCDESAGUESAL4• X45" PZA 30.0 881,00 3 884 821 660( 

g. r--- ("'_f"\f\f"\C\/t""I"IJ;_C::Ar.:rn::c::ar .<18 ven• ---e~~ 2
'
93 1,!5~ ---2'~~~-~~ --

9
-- ------ ----------------- -----2~~ ---.. --1:~~ ----~¿~ 
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! TESIS DE GRADO PARA LA OBTENSION DEL TITULO PROFESIONA 

1 
, BACH.ING. JORGE LUIS MALLMA PALOMINO 
! 

! UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
OBRA : CONJUNTO HABITACIONAL LA CRUCETA 

;¡~ii~t& I&2J ,,_,;'f~'V'·"''~~:;J~,/t,~h"'\\1 4::tAJ:\,sn, , .. ;: 
¡e:nf': :~,'ln ~L: [:~ ·. ·~i t+l&"ll" = :h>tt'tf'}Wi 
TUBO F. GALV. STO. 1• 

---rrcrBcirGALV~D~~----------------

TUBO PVC AG'UAC=TQS"F'REsiOÑTti-

TUBO PVC AGUA C-10 S.PRESION 3/4" 

·-- T"'ü'BOP\iCAG'íiA"c:'fOS.PRESION 1112" 

TUBO PVCAGUA C-10 S.PRESION 1" 

TUBO PVC AGUA C-10 S.PRESION 2 112" 

TUBO PVC AGUA C-10 S.PRESION 2" 

TUBO PVC DESAGUE SAL 2" X 3 M---

TUBO PVC OESAGUE SAL 3" X 3 M 

TUBO PVC OESAGUE SAL 4" X 3M----

---------TUBO PVC OESAGUE SAL 6" X 5 M. 

--------------UNION CPVC 1/2" 

UNIONPVCAGUAC-10S/P -~---------

UNION PVCAGUA C-10 S/P 3Í4-.---------

UNION PvcAGUAC-10 S/P 1" 

UNION PVC AGUA C-10 UNIVERSAL 112" 

UNION PVC AGUA C-10 UNIVERSAL 3!4" 

UNION SIMPLE F. GALV. 1/2" 

---UNION SIMPLE F. GALV. 1 1/2" 

---- U'ÑiOÑSiMPI'ITGALV. 1" 

UNION UNJVERSA[ F. GALV. 1" 

-- UÑION UNIVERSAL F. GALV. 11/2" 

UN ION UNIVERSAL F. GALV. 2 1/2" 

UN ION UNIVERSAL F. GALV. 2" 

VALVULACHECKHORiZ~SWiÑ'GsR6ÑCEOE11i2 

--VALVUL.A. ESFE'RiCAB'ROÑC'E- 1/2' 

----- vALVUlAEsFERiCABRONcE-3w------

1----· VALVULA Esit€RiCACRQMAó""A111~----

'-·--- ----------------------

[J;~tfO,{. 
PZA 

---tiA-
p~-
SI. 

PZA 
SI. 

PZA 
SI. 

PZA 
SI. 

PZA 
SI. 

PZA 
SI. 

PZA 
SI. 

PZA 
SI. 

PZA 
SI. 
~ 

SI. ----pz¡-
SI. 

PZA 

--;i;:--
SI. 

PZA 
SI. 

PZA 
SI. 

PZA 
SI. 

PZA 
SI. 

PZA 
SI. 

PZA 
SI. 

PZA 
SI. 

PZA 
SI. 

--~ 
SI. 

PZA 
SI. 

--pz¡;--
SI. 

~ 
SI. 

--~ 

S/. --PZA"--

-~-·-

PLANILLA CONTROL DE COSTO DE MA TER/ALE S 
AL 31 DE OCTUBRE DE 2002 

1 MONEDA : NUEVOS SOLES S/. 1 

L T/ e Inicial : 1 3.435 Ago-01 IForm.Polinómica (K): 1 1 !PAGINAS: 1 17 

1 TIC Actual: 1 3.602 Oct-02 ITIC Prom.Acum. 3.4821 IMPRESO EL: 30-Mar-04 

• · p:u)llrr; liJES Ph\. S\;I.;tü\bh ~ "' '-s. '"':'H~:l--01? '"::::'t%''>.\,;>5 \\,''' PREVISION TOTAl!. · BRA"1-. .. x~v:ntK4W\' 

:~~~;:~~& '~ ;: :*~,~~:,] '~ ,:Ct~~;.> . IV , MES11l~'' 
t::~--lrev,¡o . PBEVISTOtl j=~;i >c"i;:· ·h. ¡;r ~~;;;¡¡ l:ubl;l,'rk:JR'f:: '"'~~- ' r(; Mar-~>;¡,:· '"N\"• ·' "l\¡¡r" &Xii ~- 7 ,,,, -.; ?:' ~!iéltliti -. -..-..-,.,.., f y ' ' :';'%~~} AA "" 

2.0 5.00 5 1 
~.so __ :----------- _ ____ a_o¿ 198.00 -- ------ ------- --------- 198 40 --------roo- ------1 1 ---------1 

62.00 62.00 ¡------- -------·--- ------dla r-· 
62 

73.0 ------1,246-:DO 1,102 1,188] 
___ 3.~Z....- --- ---~ 4,578.11 ------- 4,578 4,043 4,358 

16.0 303.00 303 -------271 -----232] 
0.45 21.8 136.35 - ~~~ r-· 

122 104 
5.0 201.00 98 191 1501 

11.18 42.7 2,247.82 ____ 1.~ ---- -------- 3,: 1-----2:2~ 1,677 
15'] ----165.00 135 ------1911 

5.00 43.2 825.00 825 675 953 -· -----23.00 - - -- 23 -23 -------;9] 
27.84 640.29 640 640 796 ----- ----T49.oo ------- ------ -------1-49 -------1-49 -------115] 

12.13 1,8o~g. 1----· - 1,807 ------~ -- 1,334 
20 60.0 1,480.00 398 1,8f8 1.4841 

8.70 174.~3 196.9 12.87a49 1-------~ -1---- 16,!i, r-------~ 12.913 ----""J"D.o ---'"43'1':0o- 60 -----415] 
7.15 150.8 3,081.13 f------~29 ------·---r------E..'-" r---- 2,652 2,967 

150 ----54'] ----1,11'7.00 123 1,300 1,219 1,396] 
____ 1_1.~~- _____ !,684~~ 435.7 --~~~z~- --~ ------r-· ------- 14,598 13,688 15,676 ----- 20.00 20 20 ----""35] 

40.90 818.07 ------ -------r------;;tis r-------1.1~~ 1,440 
40.0 ----1,-188.00- -- ------1.il5] 

0.32 - 18.8 380.16 1--------- 380 -----7o 357 
50:0 ------97'D.Oo- ----- -----970 

7151 
0.33 - 15.6 ~16.29 -· -1---__21!! ----~ 233 ------1-·---- ----------ro] 
0.60 - 1----·---- - ----- 48 

21.00 21 
21 _____ 551 

0.71 -·----- 14.91 ,--·-- 15 r------1.0~ 39 -------- ----28"11 ----rr2a:oo- --1:12-a -------;;5251 

2.12 32.7 2,394.52 
f----- - 2,~~ 2,276 2,165 

934.00 ----934 ------;;5551 

2.29 ----- -------- ____ 2:."!..~- -- 2,139 2,139 2,405 
230.00 2fo ---zJo -------1871 

1.01 231.89 ------ --r-·----
232 ----- 232 - 189 

10.0 64.00 ------64 44 221 
4.57 20.3 292.48 ------- ------ ----- --------- -----r--------

292 ______ ___!~ 101 ------ ------ -----441 

2.18 96 - ---24.0 70.00 --- ---- ------70 22 1 
5.20 125.2 364.00 364 114 - ------------·--- -----48.0 fBO:OO - -----1ao -------84 ---------;32] 

16.02 480.6 2,883.60 2,884 1,346 2,115 -·-- ----34.6'0 54.00 ----------64 -----Ba ------551 

50.41 ¡--- 1,713.'!,4 2,722.14 -- ----- ------- ----- 2,722 4,436 4,436 
132.00- -------132 132 1321 

21.53 2,842.47 -· --r-----¡----~ 2,842 2,842 -.ro:oo- 40 ------"'40 -----441 

--~"~ r--
2,179.33 -------- ----1-·----- 2,179 ___ 2.: 2,397 

35.0 626.00- ------626 ------sso1 

--~~ r------
334.4 4,040.92 ----- ------ ---- ---- ----- ------ 4,041 3,589 3,550 

----2-:D -----444.00 ---------444 --------~ --------445] 
~- r------:;:roo 

26.8 3,768.57 ------ ------ ------ ------ ------- 3,769 3,735 3,735 -----w.o ------a2.oo- ----- -------az -------es -------------6¡¡1 

__ 2!:..'!4 __ L---~~'!.7 ----~ _____ 2:.~-"!.:~~------ ------~------ ------ --------- ------ ------~~.2 ----- 3,791 -------~ 
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DE GRADO PARA LA OBTENSION DEL TITULO PROFESIONA. 

ING. JORGE LUIS MALLMA PALOMINO 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 

: CONJUNTO HABITACIONAL LA CRUCETA 

PLANILLA CONTROL DE COSTO DE MA TER/ALE S 
AL 31 DE OCTUBRE DE 2002 

c.... O 
o o 
;;es; 
Qm 

~ ~ r---~V,¡:¡:¡¡riiJ\ES"FE"Ric5AcRciMAoA2.112 -----¡,~ -"7
-
66 --r---- ---~1H~-r----- ------- ------------- --------------------"'f, -----~f, -----.:::~~~ 

e o SI. 11a.1s z,731.sz z.1az z,732 z,s1a 
Ci5 0 VALVULA FLOTADORA CIBOLLA COBRE 1 112"- PZA r· 12.00 12.0 ---34.00- - -------- -----34 - 22 -------22] 
S: o §!..._- 153.58 --r-· 1,843.00 1,5_33_;~1-- 5,221.83 -- --- _________ __2:3_23 ____ '!,E• 3,379 
)> 0 YEE PVC DESAGUE SAL z• X z• PZ<\ 40.0 1,002.00 1,002 922 1,3101 
r S: §!..._ 1.29 50.8 1,295.57 __ 1,297 1,193 . 1,695 
!; 0 YEE PVC DESAGUE SAL 3" X 2" ---pz.¡;---- 20.0 ----¡¡0:00 ------- --- - --MO -----100 ----220] 
:::::::.. )> SI. 2.00 39.7 280.00 280 200 440 > !:¡ YEEPvCDESAGUESAL 4"X2" PZA -- -----zoJi ------.¡gg:¡;¡;- ----- ------ r------- 459 -----4-10 -------665] 
~ !:3 r--- =------ __ SJ_.__ 3.10 63.6 1,422.75 r------- ------ r----- 1,423 1,299 -~ 
r z YEE PVC DESAGUE SAL 4" X4" PZA 7j 

~ ~ BASE CONCRETO PiCA.iARE"'G.li'ESA~--- ----&--- ~-r·---6Q.OO -----:i1.Q -----,.-22:00 1-----41 -- -----;e3 120 -----1~5~ 
- < SI. 17.64 1,058.40-- 387.5 2,152.08 723 2,875 2,117 1,940 5 ~ TAPACONCRETOP/CAJAOESAGUE ---- p-~ ~· -· -~~~ • ~=~-~ -~~ .... .. -------=~~~ -~=~ ----~~~ 
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c.... O o o 
;os; 
GJm 
~ ~ ---- ~~~~~!~0Abasto A;;~~1i2x5ifu40~---- _ __'2!.· __ ___ o·~- -~~Ó"~ ---~-}~-] ____ :;!.~5~ ------ ------ ------- ----- ------ -------- -----~~~ ------~~~ -- ~.~5] 
e 0 -----~;o ____ s,_. _ 1-· 6.3o __ ¡--___ 1,260.~2 ---~ ___ 2,z:~'!E3_ ----- ------ _ 2.11~ ___ 2,!~ ___ ___327~l 
(j) Q EQUIPO DUPLEX DE BOMBEO 12 10.0 42.00 2 44 44 44 

S: () S/. ~-r- 26,8025-~ --~~ -~~-- 4,800 ---- ----- ¡--- 107,554 _!!2Z,~7 _____ _!_?P-~ 
)> Q LLAVE LAVATORIO MOD. CANCÚN 200 200.0 440.00 440 440 440) 
r s ___ ="-- __ -~ 26.59 5,318.oo 5,191.2 11.6_~9.60 __ __ _ 11.1oo 11.100 ____ --1!.:roo 

r Q LLAVE ESF~RICA DE LAVADERO 112• 240 200.00 240 440 440 440} 

S: )> _ SI. -- 11.58 --r· 2,778.00 4.3 _ 2,315.00 _ ___2:Z!~ _ --r·-----¡----___2:."!!_3 -- 5,093 5,093 
)> ~ SILICONA 240 72.0 239.00 239 335 440) 

-u m SI. 10.74 2,578.54 7~8 ---~~21~- ----- ------r-------· 2,se_e -~~ ----~ 
)> :::0 REGISTRO BRONCE CORTO z• 80 79.0 584.00 584 506 484) 

r s; -----=------- SI. _ 3.67 293.33 265.1 2,141.33 1-------f---·--2,141 _____ 1_.~ -----1,n5 
~ ::j REGISTRO BRONCE CORTO 3" 88.00 88 88 ---aBJ 
_ < ---- --------- _ SI. 3.67 -·-- -----~~f----- -----·f---· __ -----f---· 323 323 _ 323 
Z )::i SUMIDERO DE BRONCE CORTO 2• 61 79.0 537.00 537 440 4401 
Q () SI. 4.66 284.26 265.1 2,502.42 '----· 2,502 2,_?~ 2,050 

0 - VALVULA COMPUERTA DE BRONCE 2112" 5 -----:- -- ---- - ---- 5 -------;;:¡ 
¡¡¡ --~, SI. 272.44 __ r-· !:~ -~ 5,994 
~ -- ASIENro¡;¡;¡¡;;:¡¡¡oDOROBii-NE _________ ----¡;~ ----- --- 240 - 24o ----..¡¡;¡ 
;o SI. 11.44 2,745"~ -· • 2,746 5,034 
~ TORNILLO AUTORROSCANTE ---p~ ---- -----::- ----- -----3-;585) 

~ 

~ 
o 
m 
< < 
ñi z 

~ 
~ 
~ 
~ 

'~~-~~~~01] <cv 

SI. 

'"U TOTALFASE26200 39;970 -57100 57100 58242 .59407 

Dl• 

: \~~~~0 •':'\!.c~\tF.r:?'' ;gcg.¡;¡.,f';;¡¡l(; "ii'~\~iL'f~'i,;k .,.;;;;:1;1\lY~< 't;;i fk\\'!L : '< · Jj¡q¡¡¡jl¡1·,; ic:i ·' :t>'' '• ;t<f{§J> r¡J19; ;• .·'·:+•'ckt"' .. Jj,;;;, . ~lf;'lfl]!iB;'i' DJ\'i¡ )/'E'j\:; ':r"ti•' 
O AGUARRAS GLN 4 
W S/ 704 - 28 í5- --- AJAMBREÑEi3Ro-REc:Oci5Ci#1s-------- -K'fu;¡-- ----'--r----- -------- -----iiif.60 ------ ------- ------ ---- -----r----- ------ici8 r------701i ------Ts1 

SI. 0.55 389.18 369 930 265 
~ --- Ai:AMErRE"ñ.v'#To'"AwG ----------- --~T- --__;--f--------- ------fo-o -----123"82"00'" ------ ----- ------ ------ ------12.362 ---.. --4i531 ------34":'445 
Ol 
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Qm 
m --1 SI. u.;,t:l ;:J,tj;:!t:I,UU .:l,C.lO ;,,qu¡ "· {O:J 

¡- ~ ALAMBRETW# 14AWG MTR 6,000 64,554.00- 6,000 70,554 123,260 124,710 
e o SI. o.32 1.aso.oo 2o.a34.s1 1,aso 22.22s z7.a3o 39,284 
(ñ Q AUTORROSCANTE B X 1• PZ 576.0 3,052.00 3,05~ 1,900 4,826 

0 SI. 0.08 49.0 246.82 247 173 390 
~ Q CABLE DE COBRE DESNUDO DE 25 MM2 MTS 760.00- 760 760 661 
r S: r-· SI. 2.44 1,854.40 1,854 1,532 1,612 
0 Q CAJA CONCRETO ~/PUESTA A TIERRA PZA 12.0 34.00 34 10 22 
S: )> S/. 26.42 240.0 898.39 898 200 581 
)> !::¡ CAJAOEPASE1100X220X200MM PZA 44.00 44 44 44 
"tl m SI. 96.41 4,242.04 4,242 3,049 4,242 
)> ::::0 CAJA PASE 150 X 150 X 100.MM PZA 552.00 49 601 552 440 
'o s¡: S/. 8.68 3,685.52 327 4.013 10,468 2,938 
S: --1 CAJA PASE 300 X 300 X 100 MM PZA 220.00 • 220 220 220 _ < SI. 14.60 3,212.00 3,212 3,501 3,21~ 

Z )>. CAJAPASE 350X350X100MMCfTAPA PZA 44.00 44 44 44 o () Si. 2287 1,006.28 1,006 1,129 1,006 
Q CAJAS OCTOGONALES LIVIANAS PZA 5,467.00 5,467 5,467 5,792 m SI. 0.66 3.616.61 3.617 5,659 3.832 
~ CAJAS RECTANGULARES PZA 1.0 12,268.00 149 12,417 12,266 12,518 
;o S/. 0.64 0.9 7,814.72 95 7,910 10,099 7,974 e I""I"ITA 1\IC::I 1\f.ITC nc ':!lA• V .,n UTC:: C?A ':1 n A':l':l nn R':l':l A.,7 C.,., 
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~ J lr.nN•r.mR ~ P~~ 1 '"' 1 1 f 44.oo·l 1 1 1 1 1 441 441 ~~ 
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<1 1 1 1 SI. 1 U .• l 1 1 1 b,Ut>O.OU ~ 1 1 1 o,u=l 1 O.c'_~ 

..,..,..,.,A .... ,..,.,_,,_..,.,....,,. ... A,...AnA• ..,"7A .,':IA?nn ?:::!,4? 1ARR 1~ 

1 1 1 Si. 1 o.
47 1 1 1 2

•
62061 ~ 1 ~ f L "·""1 ""~j ""'j ~ DOSIS QUIMICA THORGEL PZA 360.00 1 360 360 82 

cp 

~ j O ±8.44 E,04336 •.uo> """ .¡:. LAMPARA INCANOESCEÑTE 100 W MTS- f-·---- 44000 ---- - --;¡;¡0 140 -------
0. SI. 1.17 514 80 515 164 

ID PEGAMENTO PITUSO PVC 1/4 GLN ~ 1so.oo 17BOOt~ 1501---j---t-j 1 t= "' ~ --,;:1 
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TESIS DE GRADO PARA LA OBTENSJON DEL TITULO PROFESIONAL 

ING. JORGE LUIS MALLMA PALOMINO 

CONJUNTO HABITACIONAL LA CRUCETA 

PLANILLA CONTROL DE COSTO DE MATERIALES 
AL 31 DE OCTUBRE DE 2002 

(j) '' SI. 14.13 282.60 ;¿¡;:~ ;,;,;, t,t ~~ m ----------- INTERRUPTOR SIMPLE DE EMPOTRAR ----¡;v,---- -------------- ---------1:e2ii ---------1764~0 ---------:(4sii~Qii -------------- -------------- --------------- -------------- --------------- --------------- ------------3;¡¡¡¡¡ -------------:i,2eo ------------3,36"3 

~ ----------- iÑfi1rfiiüi>YiiR"o-oei.ifoeifMi>orR"Aii------------------ -----/h_---- -----~,~~----- _______ l!,pj,!l~~~ ---------!!i~-!fa --------11·11~~~ -------------- -------------- --------------- --------------- --------------- --------------- -----------11·11~ ____________ \.~!.~i -----------1~~*~ 
en ----------- ---------------------------------------------------- -----~"---- -----~,~~----- ________ !,!.!.!1"1~ _________ !,1.!1_'!:Z _________ 3.1~~,~~ -------------- -------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ___________ 3.1~~ -------------2.133 ------------~~-~~ S: INTERRUPTOR P/TABLERO PZA 440 440.0 440.00 440 440 440 

f:: ----------- 1Ñfi1R"Rüi>YiiR"i>iTA"8Ci1RocoÑ-Riii.oT--------------- -----;h.---- _____ .g,?.!!_ ___________ \.!!:~.!~"~~ _________ '!:!l~%g --------1~·~n~~ -------------- -------------- --------------- --------------- --------------- --------------- -----------1~.~ ------------1.8·~~ -----------1~ .. ~~ 
r 
~ ----------- RoÑiiAÑA-iiE:-M'AiiifRP.-R"E:ci'AÑ-ciüüi"R----------------- ----ü~t---- ---21~'1~---- ________ '!r!!J~~ ---------'!:~i~g ---------~·~~~~~~ -------------- -------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ------------~•g~~ ------------.:!.Hi ------------~.?_\.1 

SI. 0.58 139.20 436.8 394.40 394 255 

~ ~~~~~~~~~~~ ~:~~~~~:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~ ~~~~~;:;~~~~~ -=~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~;;~~ ~~~~~~~~~j~~!~11 ~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~=~~ ~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~=~~~~~~~j~~;~ ~~~~~~~~~~~~~~;~~ ~~~~~~~~~~~~~i~~ 0 PULSADOR SIMPLE PZA 24 240.0 440.00 440 44 440 

S: ----------- ----------------------------------------------------- _____ !}!,____ -----~,~~----- ---------~!'!'"~!' ----------~"~ _________ 3.~~~,~~ -------------- -------------- --------------- -------------- --------------- --------------- ____________ 3.~§~ _____________ _?!3 ____________ 1,il!.l). z TIMBRE ZUMBADOR PZA 240 240.0 440.00 440 440 440 

0 ...................... TAc-¡c;·;:¡~~AC::""D~r:"TA;:;;;¡,¡jlD~,:;;--------------------- -----;.;-~~---.. -----1-~.~~----- ................ ;~!',!),;~~ .................. ~g~.r..:~ ---------~~~~g;.~~ ............................ .. .................................................................................................................................................. ........................ r:.~g ........................ .!.!~~~ ........................ ~·~~ 
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PLANILLA CONTROL DE COSTO DE MATERIALES 
AL 31 DE OCTUBRE DE 2002 

CiiO 
s;:O 
)> ~ :31. - -~- ------~ - --- - 00 o.¡.¡.------··-· ¡::: Q t lmMf1Pf10T?"•1 ?"•?4M P7A t + t · 1---- -t + 1--- -i r- 1 1 181 
S:::l> 
)>~ 
-u m 
)>::0 
rZ 
o~ 
S:-< 
Z:l> 
og 

z en 
--i 
;o 
e o 
--i 
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m 
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ñi z 
O ~ ---/ ~. 1 °00 1 1 ~~--·=-~ t 1 •·•"'·'¡ <,<u:.'f---•·•~ 6; ...... ,,. roon n~ ~"7nn 1A?':I.n i.d.?-:tn 1nR¡:;1 aa~=~.nl 

~ t 1 :j ~. ~'" 1 t t o,•oo.ovt= 1 j t :=j 1 =t= u,•uo.lt= ~-,,~ o,uu• C:::ALAMBRENEGRO #16/ CLAVÜC!CDE2.,ALAMBRON -~ - 0.1 --- ---23~0 - .... --23:0 -- 57.1 ----ss.OJ 
)> SI. 300.00 18.0 6,900.00. 6,900.0 17,136 16,500 
~ -~~··· ~···· .. --.-•• - - -----ru¡;"ñ ---- -------- -- --cA':;'ñ ---.-a1 n ~:;~:::1 ñ1 

~~~~~~ ~~--l.N~m~~ --~-~~~10--I-~--~--~-§-,,~ -~-~ ~ P"iEDRACHAÑCADAD~--------- - :; 14.63 4.~2.:.0 -------- ____ !62,39185~ --~~0 ----- --- -- ------ ------- -_J~.!~~ ----~!6.~ ____ JB1,~~ 
~ Dls""CODiAMAÑTADOMAKiTA1i2·, 4• -- ---P~ - ~~o__ ---- ---~~'=-~F.o ----- ------- ------- -------- --------- -------- ______ _j¿~~ -------~!~ ---------1~~1 

ffi --- LADRil'LODEAACiLLAKK"";;;,-;q!Tn;TSH~----- - M~L-- --~~- ----- ------ ---~~3~9 -------- -------------------- ------ --.--1 ·~~~~ --------~~ -----1.fa~l 
m ____ __ _ ___ -~·--- ---~~~~~- ____ ------ __ __!:!~~~- -------- ____ ------- _____ -------- ------- _____ !.:.~:.? 1.aa1 a,641 
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TESIS DE GRADO PARA LA OBTENSION DEL TITULO PROFESIONA. 

BACH.ING. JORGE LUIS MALLMA PALOMINO 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
OBRA : CONJUNTO HABITACIONAL LA CRUCETA 

PLANILLA CONTROL DE COSTO DE MATERIALES 
AL 31 DE OCTUBRE DE 2002 

MONEDA NUEVOS SOLES S/. 

T/ C Inicial : 1 3.435 1 Ago-01 Form.Polln6mlca (K ) : 

1 

T/ C Actual : 1 3.602 1 Oct-02 T/C Prom.Acum. 1 3.4821 

!PAGINAS: 17 

IJMPRESO El: 1 30-Mar-04 

~ 
"U 
=r e 
r o 
:::; 
:-

' · ·••·• .. · · ¡¡ ,;;,'\ ) \ tn't.t!ik ;., i;elb~~t~Y :¡;'~~::•~cr~~~: i.~. ¡ ' • .'ACiJM: · • ,,;•;M~¡t,~. :.. ME!} n¡ >: • ··" "' ,1 , !ll!l~l11lf; j · ~oo ~E~ ~~~;~~~~or-:~~i;Éin~'fO + ~E,XI~.·· · () 
P..:.:--+.-:;::;::,~':7:::::::;-;=~~;r :;~8\.1\lrri l?: '1:.:: ;~··'PJ':·::; l• '' :h '· b tw • '\·Kit ! ;i~~';¡\; t [.;/: I;,~·; ~ nN~2:1 Ü•!;:OICiOi -: · •· "''mf• < •'k 1Filb'03' ·i W'Mai':O:l.!! ·~"-QSRAW i; >tÁ'CTUAlt •. ANTERIOR el' 1•1: ORíGIN~~~ ~ 

~ ~ ~ ~ ~~ 
SI. 319.54 111,837.50 111,837.5 111,838 111,196 ::U 
~ ~ ~ ~ ~o 
SI. s.oo 1s,4so.oo 1s,4so.o 1s.4oo 11.soo r 

PETRÓLEO DIESEL GLN 15.6 971.0 971.0 986.6 232.?1 -J 
SI. 5.75 91.1 5,562.98 5,583.o 5,674 1,334 m 

WINCHA METÁLICA 7.5M PZA 2.0 2.0 2.0 2.01 ()' 
SI. 31.50 63.00 63.0 63 ~ Z 

TOTAL FASE 35000 

TOTAL MATER. COSTO DIRECTO 

~o 
~o 
8'028497 1 

....:.....::...: m 
() 

451,510 

7,1!40,991 

4.666 !646 429,574 :.~2.926 432.500 

531,466 71Ó;89b 7,971,804 128,484 7,043,320 

soooo, IIB,~trps ·' <.!~. :;;' ~ '. •.• •. l',¡f·< ' . .'' :· ·· • ,· .:N,, :.·: ·... 0 
~'~~ - .. ~· ~~- z 

PETROLEO DIESEL 2 GLN 100.0 2,146.1 100.0 2,246.1 2,200.0 1,950 O· 

AGUA POTABLE 
SI. 6.00 287.5 12,876.8 600.0 13,476.8 13,200 11,700 5: 

UNO 12.0 3,109.0 3,109.0 3,121.0 2,900) -------=---------

1 
~- . 3.aa ao.o ·---- ___ g._~~ ___ ___ _ _________ .___ _____ ----~3~~ _____ 1~222 ______ 1~ 

0
o 

ARNÉSTIPOPARACAIDAS UNO 40.0 123.0 1 123.0 - 110.0 100¡ 

l l SI. t--· 245.00 9,600.0 30,1~2;_~ ]0,135.0 26.950 24,500 0 
CASCOS TIPO JOCKEY, SUSPENSIÓN UNO 645.0 645.0 555.0 350} C 

SI. 13.93 8,984.9 8,984.9 7,731 4,876 :::::0 
UND 40.0 25.0 25.0 40.0 401 )> 
SI. 122.50 4,900.0 3,062.5 3,062.5 4,900 4,900 z 

GLN 354.0 354.0 344.0 2501 ~ 
SI. 38.46 13,615.3 13.615.3 13,231 e.615 m 

LlNEA DE VIDA 

PINTURA 

M 3,155.0 3,155.0 2,772.0 2,9991 

1 ~ 
SI. 0.72 2,271.6 2,271.6 1,996 2,159 );: 

ESCOBAS .. UNO 440~0 .. 440.0 440.0 --.wo) 
l SI. 6 2,796.4 --2,796.4 -E~ 2,79~ () 
f FRANELA UND 33.0 ---------- 33.0 -.¡:jj 451 0 

CABLES 

ROLLO PARA CAMARA 

úTILES DE OFICINA 

IM'LEMENTOS DE LIMPIEZA 

VARIOS 

VARIOS: POST VENTA 

TOTAL FASE 90000 

TOTAL MATER:•!=OSTO INDIRECTO 

' .• TóT1L.~'f!;J'«~ES, 

SI. 4 132.0 132.0 16 160 Z 

SI. 
GLB 
SI. 

SI. 
UNO 
SI. 

GLB 
SI. 

:L 

O. 7 1.0 64.0 64.0 B. 7 761 C/) 

640.0~ 640.0 67 760 -1 
14.0 2.0 16.0 15.0 201 ;;u 

1 ·-------1 --------- 7,602.0 1,066.0 6,666.0 6,145 10,660 ~ 

11.~1 ~ 2.0~~:~1 2~:~1==t ~ 1 t ~ 2.2~::~ :~ 2~ 1 
() 1 14.o 1.0 - - 15.o 15.0 51 0 , 

19.0 1,4:~61 100.01 -- .. -- ----- ------~~[b ------~~~ ---- 5~~1 z 
' 1 -f 1 6a3.7L __ f 1 1 -f --~---~~-- 6B41___ 224 

1.0 2.or r 2.or 1.01 ---r5J 

' 
547,9~11 ;· ' . 713,167 

266.0 
2.0 

4,268.0 
1.0 

1,000.0 

103;781 

103,781 

7,947;1~-i: 

2,072 

2,072 

··~30!5,561 ,. . '''1 
' •• ," '-.< 3: ·1· 1· <- :;.> 

266.0 1331 1,995 

4,268.0 
2.0 1.01 1) 

2,134 2,134 

1,000.0 5,!~1 ---~:~l 1.0 

105.853 100,860 96.740 

105,853 100,860 96,740 

; .. 1.·. ' ·. ;a,op;s57l aio11Jss1 8;~25;2~1 
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PLANILLA CONTROL DE MANO DE OBRA 
AL 31 DE OCTUBRE DE 2002 

Moneda: NUEVOS SOLES S/. 

T/C Inicial : 1 3.435 Ago-01 IFonn.Polin6mlca (K) : 

TIC Actual: 3.602 Oct-02 IT/C Prom.Acum. : 3.482 

!PAGINAS: 5 
!IMPRESO-EL: __ 09-May-04 

0 ~~~~~~~~~~~~~~~~mmm~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~mm~~~~~~mm~ 
g~ : 
Q~ 0 m.,. 
E f5 02000 OBRAS PRELIMINARES 408 438 7,097 1,320 8,417 8,300 8,217 

Cii O Planillas + Bonos S/. 

~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~;~~~~r~~~i~!r~J~~ ~~~~:~~ 
~ ~ --------------------------------------M~~J~d.'!.<!I'.!['!.~~~~!' ••• .f~L 
;}; g] -----------------------------------L'!.'P!~'!!.e_nJ~~-q~-~~~~~~~.!1 •••• ?L ·t· ·t l ·t· 

2,244 35,468 35,712 36,959 1,956 29,906 5,562 

29,020 29,~19_ 3,0"~~9-1,836 1,601 24,469 _4,~~~-

""" 1 • 82 1 8.18 r z Costo HH S/. 1 10.00 1 8.12 7.66 1 7.66 11 <.oo •. 

~ ~ ==:::::::::: :::::::::::sue:r<lT:AL'FAs¡¡o2wo :::::::::::::::::=' == .:: :::sL.::::=:¡:=::::4,oiio== =::¡: ::::\1;5~7:: :::¡::::: :54;375 ::::::¡ ::::1ilm;~=: ::¡::::: ::::::::::+ :::::: ,=: :=::::¡:: ::::::.::::: ::r::::= :,::::::=:]:: ::: .:::: ::::f::::6<1.~8a 

z~r----r-----------------------------r----~------,-------~------~------~----~r------r------,-------.-----~-----
1 1 :=::=+: ::::li4¡93Q ""l' '" 67i199::;::: 

0 8 05000 MOVIMIENTO DE TIERRAS H-H 42,320 ' 42,320 42,320 35,908 

ti\ Planillas + Bonos S/. 172,106 
-' ---------------------------------------------------------- ----------- -------------- -------------- ------------ _JJ_2~J,9,? _____ -----1-~'!·.?.P.L .. -----1~~J..~'!. 

142,611 130,740 
¡!; -------------------------------~-;~~~~~~~~;n;;~~;~~;~~ ----~~~---- -------------- ------------- ----2~0.814 g ---------------------------------------------------------- -------

140,814 
~----------r·-----------lr·--------------- ---------------- ------------· 

~ -----------------------------------~~~~!~~~~~~~!;~~~~~~~ ----~~~ 
7.39 1 7.49 1 8.09 

:::=·::::1 :::'::31iiiiii' ::::¡ ::::0311ú11i' d ::::)~ii.~~===::: 

o 
~ 1 Costo HH~ S/. 
~::: :=:::=: = : : !!!ii:!t9l'Ai.fAi;e!l5!n!ii : '' .·. . : :::!!1.: =:::[ ::::,: 

7.39 

~· 'r::::~i~~ :1 : :== =; H ':usH, :=::<ssJ> :: : :: 1 : ::, ,,, T == 

l! 
~ 07000 1~ 18,745 19,435 

----
18,034 16,989 

~ 
~ 

___ f!~~.ULa_s_~-~!?D~!'í ____ f!l:.. .. !:1.!.<!.1. 
60,628 

-~m~. .. r§&:¡,L ___ _____ rJ"~~~----- _____ ],?"§1?. 

o q: 
e 
~ 
' ~ 
e 
~ 

.• ~!'.!'.!'.f!.~~~-~~!'!~1~!' •••. ?L 2,232 62,860 58,330 --- . -- 62"71~-

n por_g~_n_cl~~cLón ____ ?!, 
__ '-'lovllidad y_ Transporte 1 1§/. 

Implementos de Seguridad 1 S/. 

Costo HH 7.19 8.20 

::, ::::::::: :: !!!ii:!:totAi.fAi;~:W9)iii'::: :::::: i~i~~f 

08000 !ENCOFRADO H-H 256,911 1,221 258,132 259,422 248,851 

_f'lanlllas_+_Bonos 1 S/. 1,038,306 4,935 1,043,241 1,034,189 1,121,057 

c ...... .,f'! .. t ... .,.Q ....... t .. t.,..,.l SI. 849,523 4,037 _8_5_3,561 ___ _ __ 84.~.155 917,229 

-~~~~:.~~9:~;!~~~±----:~~ 
_Implementos de _Seguridad 1 S/. 

'*- ==r:~: 2'.ti3M~s: ::: 
7.35 1 7.35 1 1 1 1 1 11~ 

@i?Al!!' 'd ::::Mi:? d :::::::::::::::1::::: ::: :::;: J::::;=:;::;:: :::t:::::::::::::::J :: ::::::::q: :M~ii,~il~ 
7.2~ Costo HH 1 S/. 1 1 

i.: ::::: ::= :: : :::t: :ji( o ::t:::: :::: '1 :;:;::H 1 :: : ::.:: ~ii'totAL 
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TESISDEGRADOPARALAOBTENSIONDELT/TULOPROFESIONAL PLANILLA CONTROL DE MANO DE OBRA 
BACH. ING. JORGE LUIS MALLMA PALOMINO 

OJn )>r 

~ n UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 

z : CONJUNTO HABITACIONAL LA CRUCETA 

AL 31 DE OCTUBRE DE 2002 

p ~ 
c.... 
o 
;;u 
(j) 
m 
r-

!PAGINAS: 5 
!iMPRESO EL: 09-May-M_ 

CH----,----------------------------r-----r-----~------~------~-----,-------.------~-----r------~-----r------~------_,------~ ~ H·H 14,815 540 15,355 15,223 14,990 

~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~;;~~;::~;~~~~; ::::~~~~~~ -------------- ~---~~----·--- -----¡;¿;i----- ----~~;:~----_ ~~---;~~;;;---~- ~~~~~~~~i~---~~ ~~~~~~~~i:~----j 
)> Regulartzación por Conciliación S/. 

~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::M~~L~~~;::r~~~~e~~; ::::;!~ 
5 -----------------------------------~'!'P!~'!'.!'!'~~~-~~-~~g~~~i'!l •••• §L 
S: Costo HH S/. 7.26 8.17 

~ : ::; :: ''IIUIIT:CiT;A:LfA:SJ:O!)O~(f : : : :: IIJ.: : :: ~11)¡4~8: : :: 122,52.1: 

1 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~;~~~~;;:~;~~~~:¡:::::~~----t-----~;;---+---~~~~~---+---;~;.~!!· 
••••••••••••••••••••••••••••••• !'.'!.!1.'!!!~~i'!'!<Z':!.P.0!.9!'.n.c!~~Si.?!' •••• §le 

--------------------------------------M~Y!JL<!~~Y.!~Q~e9!:t.!' •••• §le 
Implementos d~-~~~~~<!!'!l. SI. ----

..... '''' '. ''''' '';;;;;; SUB:TOTAL'FASE:112Dil;;;;'' .. .................... 

11400 'PISOS H-H --
.. .E!~~~~_s-~-~~!':>..S •••• §L 

B~_n_~!':J!'~.§!'!'l~.!'.!' ____ §l, 

__ ___ .. QP .. q,r' .. f.9 . .n .. c1~f!~l,!>,!l •••• §L 

.M!'Y!JL<!'!.~Y.!~Q~e9!:t.!' •••• §L 
Implementos d~-~~g~~~i'!l •••• §L 

Costo HH SI. 

···:·::::::::;:;;:::l:'"SI.: 

..,.,¡ 11450 ZÓCALOS Y "UN'> 

~ 
a 
~ 
e 
ID 
Ol 

~ 

.................................... 

1n~ H-H 

, .. .?J~~~!!t.:' .. ~-~~EEJ •••• §L 

. .. ~ .. e_n_e_f!.':J~!'-~~-cl!~~ •••• §L 
~ ... n •• ,~~~!'E!~P .. o! .. S:E .. ~r:!~l!~~ó!l ____ §l, 

--~eyii~<!~<!Y_Tr:anseort!' SI. 

1,385 1,028 18,298 1,100 

7,616 4,592 75,263 _4,~25_ 

6,233 3,757 61,576 3,702 

10.00 1 6.12 1 7.46 1 7.46 

""'"'O :::'1:: :8;3!18::' t :::::136,841:: ::;1::::· 

2,899 

.. !~!'!.~~. 
10,966 

2,656 

..!!&.~~-
.9,706 

12,769 

.. !!~e'!!..~. 
43,750 

1,487 

--~"'~~?. 
_5,095_ 

f:J,1b;) 14,877 72,434 

_ _:l_!l_O_,§lJ~---·· ••••• ~f!.f!.·!.?."L. ••• -----~!1JJ..! 
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AL 31 DE OCTUBRE DE 2002 

)>-
~ ~TESIS DE GRADO PARA LA OBTENSION DEL TITULO PROFESIONAL 

~ SsAcH. ING. JORGE LUIS MALLMA PALOMINO 

PLANILLA CONTROL DE MANO DE OBRA 

D;ri 
)>r 
C') UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
:r: 
:._ OBRA : CONJUNTO HABITACIONAL LA CRUCETA Form.Polin6mica (K): 

lB T/C Prom.Acum. : 3.482 

!PAGINAS: 5 
!IMPRESO EL: 09-May-04 

~ 
"' =r e 
5 
:::;; 
:-

~ () 
O .. ·. ·.·.·····-:.:-::.:-:::::::::::::/:':':':::::;:;::::::;:::::;:::;:;::;::::-:-·-:- ·.·. ::;:;:;:::;::::;:::;:::::::;:::;:;:::~R¡¡yJliTRJ:9J':S.W9.~Mr:::::::-:,:-:-·-·.·.·. 0 

~ --•-• ·;:B~ ~~a:,: )~IJ& • · ~~:~-•:•:•• ~~#.ªªY . rr:~\1~ : ~=re~~~~ · .'llrl : ~ 
r O i ::' :·:: ::: i'iiij~f0.iA~'iiA$iii1~L ' :::: '' :~:::~~ ::' :: :i::;~, • $;::~::: : :1~::~ :: : :: ::: ,------------- -------------- -------------- -----~------- -~--:~:~~-:---- ---:-~-i~~~~---- -----~~:~-:--~ ~· 
r Z 
r -
S: PINTURAS H-H 6,783 2,163 38,788 16,122 54,910 52,758 62,899 () 
)> o 
j; -------------------------------------------P.!~!!IJ~.!'.!-~~~2.!' -----~L-- ----~g"~~r_ _______ ,!l"§§L__ ----~.?.l'J~§L •• ----~§.?..1.1!.___ ------------- ------------- -------------- -------------- ------------- ____ t_2MPL •• _____ 2_1.~~.!l.!! ____ -----~~2&·E____ • 
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WIMt:NTOS (PISTAS Y VEREDAS) 1 H-H 1,479 1 1,430 

Pl8nillas + Bonos 1 S/. 8,135 1 6,385 

Beneficios Sociales 1 S/. 6,656 1 5,224 

o ...... ''"Ei~!lZ!~P .. q,r' .. 92 . .n .. cJ~I!~¡~j_ ...... .fiL. 
Movilidad y Transporte l S/. 

Implementos de Seguridad 1 S/. 

costoHHI S/. 1 10.00 1 -ª·12 

1: ::: : ::: i@!T:9T:J ::::: :::: :::1 ::::si.' : ::1 :: j4;!.~~ ::: 1 ::::1~¡ 

~ 28000 ¡INSTALACIONES SANITARIAS 1 H-H 1 2,984 1 3,194 

Planillas+ Bonos! S/. 1 13,097 1 14,018 

Beneficios Sociales 1 S/. 1 1 O, 716 1 11 ,469 

............ '!P .. ~ .. 9~ .. n .. r:!~I!:1É!ll ........ ~!:. 
Movilidad y Transporte 1 S/. 

Implementos de Seguridad 1 S/. 

Costo HH 1 S/. 1 7.98 1 7.98 

1 ': : ii!~Eit:9t:.A:~i'~l!1~il~ii : : : ::: 1: :• :¡¡!. :: 1 : ~:M12. 1 2~,;1~1 
«: 
O) 281 DO RED DE AGUA 
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.............................. 
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7.98 1 7.98 1 1 
i :;:J: :¡i);s~~: :1::: :j:: 1 : d 

3,673 

.• !§.1.~1 
13,190 

3,289 

.. !~.~~!?.. 
11,811 

43,583 42,835 

191.285 186.684 

156,506, 152,741 

[ 7.98 [ 7.92 

: :::;j " 34PW : k 

6,962 

--~Q"!?.!?.~. 
25.001 

a,: 

.. ~§.~~§. 
23,994 

45,002 

203,287 

166,326 

8.21 

)6~,61{ 

5,222 

..t_:l"~~§-
19,300 

o 
e 
~ z 
--1 
m 

~ 
() 
o z 
(/) 
--1 
;;o 
e 
() 
() 

O· z 



c. 
CD 
O) 

~ 

TESIS DE GRADO PARA LA OBTENSION DEL TITULO PROFESIONAL 

ING. JORGE LUIS MALLMA PALOMINO 

: CONJUNTO HABITACIONAL LA CRUCETA 

PLANILLA CONTROL DE MANO DE OBRA 
AL 31 DE OCTUBRE DE 2002 

Moneda : NUEVOS SOLES SI. 

TIC Inicial :1 3.435 1 Ago-111 IForm.Polin6mlca (K) : 1 
T/C Actual: 1 3.602 1 Oct-02 1 T/C Prom.Acum. : 1 3.482 
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TESIS DE GRADO PARA LA OBTENSION DEL TITULO PROFESIONAL 

ING. JORGE LUIS MALLMA PALOMINO 

!!JUNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 

CONJUNTO HABITACIONAL LA CRUCETA 

r 

PLANILLA CONTROL DE MANO DE OBRA 
AL 31 DE OCTUBRE DE 2002 

Moneda : NUEVOS SOLES S/. 

T/Cinlciai :1 3.435 1 Ago~1 1 Fonn.Polin6mica (K ) : T 
T/C Actual: 1 3.602 1 Oci·02 ITJc Prom.Acum. : 1 3.482 
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TESIS DE GRADO PARA LA OBTENSION DEL TfTULO PROFESIONAL 

ING. JORGE LUIS MALLMA PALOMINO 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
CONJUNTO HABITACIONAL LA CRUCETA 

03 

05 

06 

07 

PLANILLA CONTROL DE SUBCONTRATOS 
AL 31 DE OCTUBRE DE 2002 

6¡ l CostoTotal 1 Si. 1 1 1 13,5541 1 1 1 1 1 1 lo,oo41 ,,,,,. 11,ouu 

~ fOTA~ •ASo: "" 25.78" ",540 110.790 38,8191 14",bUOI 14b,O,UI 10,,u¿o 
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DE GRADO PARA LA OBTENSION DEL TITULO PROFESIONAL PLANILLA CONTROL DE COSTO DE EQUIPOS 
AL 31 DE OCTUBRE DE 2002 

S/, 87.5 1050.0 2,498 ¿;,<t:;,O,"t I,V~U 1.:. 1uuu 

TOTAL EQU.TERCEROS FASE 05000 1,050.0 2,498.4 2,498.4 1,050.0 12,600.0 
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~ ~ 1 TESIS DE GRADO PARA LA OBTENSJON DEL TITULO PROFESIONAL 1 PLANILLA CONTROL DE COSTO DE EQUIPOS 
AL 31 DE OCTUBRE DE 2002 

o 
?? 

S/. I:SUI;ll.4 :l,4:.!1:S .¿"t.o::;o, 1 ..::,<t.o::;o ..,,,..,o 
;;?. TOTAL EQU.PROPIO FASE 08000 765.142 765.142 765.142 776.165 
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1 TESIS DE GRADO PARA LA OBTENSION DEL TITULO PROFESIONAL 

IIINIVO:I><:OnAo NACIONAL DE INGENIERIA 

CONJUNTO HABITACIONAL LA CRUCETA 

· PLANILLA CONTROL DE COSTO DE EQUIPOS 
AL 31 DE OCTUBRE DE 2002 

NUEVOS SOLES SI. 
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DE GRADO PARA LA OBTENSION DEL TITULO PROFESIONAL 

ING. JORGE LUIS MALLMA PALOMINO 

~ m UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
::C :¡a OBRA : CONJUNTO HABITACIONAL LA CRUCETA 
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PLANILLA CONTROL DE GASTOS GENERALES 
AL 31 DE OCTUBRE DE 2002 

NUEVOS SOLES S/. 
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E:=l TESIS DE GRADO PARA LA OBTENSION DEL TITULO PROFESIONAL PLANILLA CONTROL DE SUPERVISIÓN o 
--IC )> 
05 BACH.ING. JORGE LUIS IIALLMA PALOMINO AL 31 DE OCTUBRE DE 2002 "U 
;;o .. =r O:, ni 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA e )>r r (")m OBRA : CONJUNTO HABITACIONAL LA CRUCETA Form.Pollnómlca(K): 1 o :::cZ . o T/CProm.Aeum. 30·Mar.04 

:5 -0 
Z"ll 
0~ ::,}, ,"' [":,}~:%,/ ';~;.{,\!-.•• , .:· .. \.J'i. .J'~'i'i·' ,, . ·~ . "' ,., soc."1:r~~ ~» ~ Me..s:'!t~ iiih\1 >·":.v , . t;," ·.:· .,c,:s:;;:;.,.··. ... · .. :dt:>' f :·P-41ll•'·> 1'····~ /"e..;o3, ······!'-': ~~?,~JAar;:oS L . \'•e :.OSRA' \5 d•C~F'' \l< ,:'ORIGINAL o t... O o o o 
;;os; z 
Qm 1 Jefe de Proyecto MES 1.0 1.0 15.0 1.0 16.0 16.0 15.8 -1 
m~ 9,000 13,950 S/. 13,950.0 13,950.0 209,250.0 13,950.0 223,200.0 223,200.0 220,410.0 ;u 
rr o e o 

2 lng. Jefe.de Gestion Operativa y Comercial MES 1.0 1.0 15.0 1.0 1.0 17.0 16.0 15.8 r 
CñO 

4,500 6,975 S/. 6,975.0 6,975.0 104,625.0 6,975.0 6,975.0 118,575.0 111,600.0 110,205.0 -1 
:¡;:O m 
)>o o rS: 3 Asistente de Gestion Operativa y Comercial MES 1.0 1.0 15.0 1.0 16.0 16.0 15.8 z rO 2,000 3,100 S/. 3,100.0 3,100.0 46,500.0 3,100.0 49,600.0 49,600.0 48,980.0 
:S:::I> o 
)>!:¡ 

4 Jng. de Producción MES 1.0 1.0 15.0 1.0 16.0 16.0 15.8 o 
-u m 1 
)>::0 5,000 7,750 S/. 7,750.0 7,750.0 116,250.0 7,750.0 124,000.0 124,000.0 122,450.0 m rZ 
o~ 5 lng. Jefe de Oficina Técnica MES 1.0 1.0 15.0 1.0 1.0 17.0 16.0 15.8 

o 
:S:- 5,000 7,750 S/. 7,750.0 7,750.0 116,250.0 7,750.0 7,750.0 131,750.0 124,000.0 122,450.0 

o -< z Zl" O· og 6 Jefe de Movimiento de Tierras MES 4.0 4.0 4.0 4.0 :S: z 3,500 5,425 S/. 21,700.0 21,700.0 21,700.0 21,700.0 o en .; 
MES o ;o 7 Jefe de Laboratorio de Suelos 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0 2.0 

e 3,500 5,425 S/. 5,425.0 5,425.0 5,425.0 5,425.0 10,650.0 10,650.0 10,650.0 o 
~ e 
~ 8 Asistente de Producción MES 1.0 1.0 13.0 1.0 14.0 14.0 13.8 

;u 
2,500 3,875 S/. 3,875.0 3,875.0 50,375.0 3,875.0 54,250.0 54,250.0 53,475.0 
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o z 
m -1 
< 9 Administrador MES 1.0 1.0 15.0 1.0 1.0 17.0 16.0 15.8 m 
< 3,000 4,650 S/. 4,650.0 4,650.0 69,750.0 4,650.0 4,650.0 79,050.0 74,400.0 73,470.0 

~ ñi z 10 Asistente de Administración MES 1.0 1.0 15.0 1.0 16.0 16.0 15.8 o o 
?!; 2,000 3,100 S/. 3,100.0 3,100.0 46,500.0 3,100.0 49,600.0 49,600.0 48,980.0 o z 
S: 11 lng. de Seguridad MES 1.0 1.0 15.0 1.0 16.0 16.0 15.8 (/) 

?!; 3,500 5,425 S/. 5,425.0 5,425.0 81,375.0 5,425.0 86,800.0 86,800.0 65,715.0 -1 
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;u 

MES 1.0 1.0 15.0 1.0 
e 

u¡ 12 Asistente de Seguridad 16.0 16.0 15.8 o 
2,000 3,100 SI. 3,100.0 3,100.0 46,500.0 3,100.0 49,600.0 49,600.0 48,980.0 o 

MES 1.0 1.0 13.0 1.0 14.0 14.0 13.8 O· 
3,500 5,425 S/. 

...,.. .... .. ......... .................. ... ~ ...... ,.. .. ... ,.. ... ,..,.. .... ---- ... --- ... z 
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TESIS DE GRADO PARA LA OB1ENSION DEL TIIULO PROFESIONAL 

BACH.ING. JORGE LUIS MALLMA PALOMINO 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 

OBRA : CONJUNTO HABITACIONAL LA CRUCETA 

.:t~wii:.:F'Áse$6®~~z.:~s~·.:Lt?\i, 

Topógrafo 

2 'Asistente Topograffa 1 

Asistente Topografía 2 

Nivele ro Topografía 

TOTAL FASE 5000 

Operador de Grúa 1 

2 !Operador de Gnla 2 

C~'?fl:"~~J : . 
Capataz Concreto 

Capataz Enoonfrado 

Capataz Encofrado Techo 

TOTAL FASE 8000 

Capataz Fierro 

TOTAL FASE 9000 

Capataz Albañileria 1 

TOTAL FASE 11400 

3,375 3,375 

2,210 2,210 

2,210 2,210 

2,550 2,562 

2,000 2,000 

2,000 

2,500 2,500 

PLANILLA CONTROL DE MANO DE OBRA -EMPLEADOS 

MES 
SI. 

MES 
SI. 

MES 
SI. 

MES 
SI. 

SI. 

MES 
SI. 

MES 
SI. 

1.0 
3,375 

1.0 
2,210 

5,565 

1.0 
3,300 

AL 31 DE OCTUBRE DE 2002 

1.0 
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CAPÍTULO Viil. CONTROL TÉCNICO- ECONÓMICO DURANTE LA CONSTRUCCIÓN 

ESQUEMA ORGANIZACIONAL DEL PROYECTO 

Dentro de la estructura organizativa básica en la obra, se cuenta con un Gerente de 

Proyecto, quien trabaja desde la Oficina Principal y tiene como función principal la 

dirección general del Proyecto, es su entera responsabilidad que el Proyecto marche de 

acuerdo a las expectativas previstas y cumplir con las metas totales; en obra, el 

representante de la empresa y responsable de todas las actividades que se lleven a cabo, 

es el Jefe de Proyecto, quien a su v~z tiene como órgano de apoyo al Jefe de Gestión 

Operativa; luego vienen los tres órganos de línea: Jefatura de Producción, Jefatura de 

Oficina Técnica y la Administración de obra, quienes cuentan con apoyos y soportes. La 

Jefatura de Seguridad es un órgano independiente que actúa en cualquier instancia y 

momento. 

La organización de la obra se puede representar a través del siguiente organigrama: 
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Cargo: JEFE DE PROYECTO 
Area: GERENCIA DE OPERACIONES 

Objetivo: Asegurar la exitosa ejecución del Proyecto a su cargo, .a la entera 
satisfacción del Cliente, dentro de los objetivos de margen, plazo e 
índices de seguridad establecidos por la empresa, -desarrollando en 
personal a su cargo y proyectando una imagen de excelencia 
empresarial. 

Funciones: 

1. Participar en la preparación del presupuesto del Proyecto. 
2. Definir en coordinación con la Gerencia Adjunta de Operaciones el equipo 

humano que estará a su cargo para la ejecución del Proyecto encargado. 
3. Dirigir la Programación del Plan General de Dirección de Obra. 
4. Formular en coordinación con la gerencia, el cronograma oficial de ejecución de 

obra. 
5. Revisar los procesos constructivos elaborados junto con el presupuesto inicial y 

de ser necesario, hacer cambios y/o modificaciones que beneficien la ejecución 
de la obra. 

6. Revisar y aprobar el Plan de Prevención de Riesgos en Salud, Seguridad y 
Medio Ambiente del Proyecto, conjuntamente con el Jefe o Supervisor de 
Seguridad asignado a la obra. 

7. Divulgar la MISION y VISION de la empresa, motivando al equipo a su 
identificación con ellas. 

8. Cumplir el decálogo de la obra hacer cumplir las políticas de la empresa. 
9. Mantener un buen clima laboral en obra y fortalecer el trabajo en equipo. 
1 O. Revisar el proceso constructivo, en coordinación con su equipo de trabajo, y 

plantear nuevos métodos y técnicas constructivas que permitan una 
disminución en el tiempo de ejecución de la obra. 

11. Reunirse con el personal de Seguridad para revisar los índices y planificar las 
acciones correctivas y preventivas para mejorarlos. 

12. Orientar a su equipo de trabajo en el control técnico - económico de la obra, 
clarificando los procesos, los análisis de precios unitarios, los metrados, la 
formulación del presupuesto analítico y del cronograma interno de ejecución de 
la obra. 

13. Determinar y revisar la ruta crítica de la obra. 
14. Revisar los flujos de caja y realizar los cambios pertinentes, en caso de ser 

necesario. 
15. Supervisar los cambios la contratación de proveedores y sub-contratistas, en 

coordinación con el departamento de Logística y Administración de obra, 
poniendo especial énfasis en el objeto del contrato {planos y especificaciones 
técnicas), costos y cronograma de ejecución de obra. 
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16. Revisar la ingeniería básica <;iel Proyecto para asesorar al propietario y lograr la 
mejor funcionabilidad, construyendo un producto de primera calidad. 

17. Asesorar y atender al propietario en sus requerimientos de información respecto 
a los temas de avance y ejecución de obra. 

18. Atender personalmente la Supervisión del Proyecto, reforzando a través del 
Cuaderno de Obra y manteniendo un trato cordial y técnico, a din de hacerla 
sentir "ca-responsables" de la ejecución del Proyecto. 

19. Revisar y Supervisar las actividades propias de la Administración de la Obra, de 
Oficina Técnica, Producción y Oficina de Gestión Operativa y Comercial. 

20. Revisar las Valorizaciones del Contrato Principal, de los sub-contratistas y las 
facturas y servicios contratados para la obra, disponer su cancelación en 
coordinación con la Oficina Principal y Administración de obra. 

21.Asegurar la calidad de 1 obra a su cargo. 
22. Revisar todos los procesos constructivos y de las áreas a su cargo. 
23. Realizar recorridos frecuentes a la obra. 
24. Revisar el Resultado Económico y Operativo de la obra, para detectar 

desviaciones de lo previsto u oportunidades de mejora y determinar acciones 
correctivas y/o preventivas. 

25. Estar alerta sobre el vencimiento de las cartas fianzas otorgadas como de las 
de custodia y sobre la vigencia de los diferentes seguros de obra. 

26. Convocar a Comités de Obra, para coordinar acciones, revisar los procesos, 
determinar fortalezas y debilidades, verificar avances y tomar las medidas 
correctivas pertinentes. 

27. Representar a la Empresa ante la comunidad (autoridades, sindicato, etc.) 
28. Dirigir la Liquidación de la obra. 

TITULO: "EL ENCOFRADO METALICO COMO ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA DE VIVIENDAS MASIVAS" 
AUTOR: BACH. ING. JORGE LUIS MALLMA PALOMINO 

Pág. 626 de 666 



CAPÍTULO VIII. CONTROL TÉCNICO- ECONÓMICO DURANTE LA CONSTRUCCIÓN 

Cargo: SUPERVISOR DE SEGURIDAD 
Area: GERENCIA DE OPERACIONES 

Objetivo: Velar por la seguridad en obra abocándose a la identificación de riesgos 
para su control y manejo, así como divulgar una política de seguridad a 
los trabajadores evitando en lo posible los accidentes. 

Funciones: 

1. Adecuar planes y programas de Seguridad, Salud y Medio Ambiente a los 
riesgos específicos del Proyecto bajo su cargo, controlando su implementación 
de acuerdo a lo establecido. 

2. Controlar el cumplimiento de las exigencias legales de Seguridad, Salud y 
Medio Ambiente relativas al Proyecto encomendado. 

3. Asegurar que los procedimientos estén siendo apropiados y uniformemente 
aplicados en el proyecto. 

4. Conducir inspecciones programadas, utilizando los formatos estandarizados 
para medir y registrar el desempeño en Seguridad. 

5. Asistir y entrenar a los Asistentes en Seguridad en el análisis de investigación 
de incidentes y procedimientos de acción correctiva en las obras. 

6. Asegurar el mantenimiento del sistema de Seguridad, Salud Medio Ambiente, 
realizando registros, reportes e Informes de Seguridad. 

7. Llevar a cabo el programa de inducción del personal obrero nuevo, tanto de la 
empresa como de los sub-contratistas, manteniendo el registro 
correspondiente. 

8. Programar las charlas diarias de seguridad. 
9. Elaborar un Informe de Seguridad e Higiene Industrial en obra, en donde se 

indiquen los Índices de Accidentabilidad, de Riesgos, etc. 
1 O. Programar cursos de capacitación de seguridad al personal. 
11. Desarrollar al personal a su cargo, capacitándolos y manteniendo un alto 

rendimiento a través de la atención oportuna de los problemas humanos y 
técnicos. 

12.Asesorar al Jefe de Proyecto de la obra asignada sobre planes de Seguridad. 
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Cargo: JEFE DE GESTION OPERATIVA Y COMERCIAL 
Area: GERENCIA DE OPERACIONES 

Objetivo: Contribuir a la optimización de la administración del Contrato para lograr 
que los resultados del Proyecto, superen lo previsto en términos de 
plazo, costo, calidad y seguridad. 

Funciones: 

1. Conocer e Interpretar el Contrato del Proyecto, conjuntamente con el Jefe de 
Proyecto, Jefe de Oficinia Técnica, Jefe de Producción y Administrador, para 
planificar y organizar la ejecución del Proyecto (Plan General de Dirección) 

2. Elaborar el Resultado Técnico - Económico de la Obra, analizando y 
sustentándolo con la Información siguiente: 
a. Programa de Ejecución de Actividades, 
b. Programa de Recursos, 
c. Informe de Producción, 
d. Informe de Avance (Curva "S") 
e. Resultado Económico 
f. Resultado Financiero (Flujo de Caja) 

3. Utilizar la información que maneja la oficina de Gestión Operativa, Plan General 
de Dirección, Sub-contratos, Informes de Resultado Técnico - Operativo, 
Manuales Técnicos, Presupuesto, Contrato General, como un activo intangible 
importante para activar riesgos y promover oportunidades para crear 
situaciones favorables al resultado del Proyecto. 

4. Documentar, presentar y hacer el seguimiento de adicionales y/o reclamos 
(claims) a la Supervisión de la obra o al cliente, así como participar, de ser 
necesario, en la negociación. 

5. Negociar y administrar los sub-contratos de obra, en cuanto a avances, precios, 
valorizaciones (revisar y aprobar), adicionales y reclamos, pagos y liquidación. 

6. Revisar y aprobar las valorizaciones por avance al Cliente o Supervisión, 
verificando la facturación y hacer seguimiento a la cobranza. 

7. Apoyar al Jefe de Proyecto en la Administración General del Proyecto. 
8. Desempeñar la función de Secretario en el Comité de Proyecto (elaborar y 

distribuir el acta). 
9. Gestionar los adelantos de dinero para materiales con la entidad contratante 

(cliente). 
1 O. Organizar y administrar el archivo de documentos como Contrato General, sub.;. 

contratos, presupuesto y toda correspondencia con el Cliente y Terceros, así 
como la documentación interna de la obra. 

11. Organizar el flujo de información del Proyecto. 
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12. Participar en las reuniones del Proyecto ofreciendo información y sugerencias 
que propicien la búsqueda de oportunidades para mejorar el resultado del 
Proyecto. 

13. Evaluar y desarrollar al personal a su cargo, preparándolos para asumir 
posiciones de mayores responsabilidades. 

14. Participar en el proceso de Liquidación de la Obra. 
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Cargo: JEFE DE GESTION DE LA CALIDAD 
Area: GERENCIA DE OPERACIONES 

Objetivo: Establecer los lineamientos que deben seguirse para lograr implementar 
una adecuada gestión de calidad dirigida a la estandarización de los 
procesos productivos en obra y su control. 

Funciones: 

1. Estar en conocimiento del Plan de Calidad, sus procedimientos y su filosofía de 
actuación. 

2. Conocer las especificaciones técnicas, los planos y alcance contractual de cada 
Proyecto. 

3. Revisar y actualizar el Plan de Calidad de acuerdo a los requerimientos del 
Proyecto 

4. Auditar el cumplimiento de los procedimientos establecidos en el Plan de 
Calidad. 

5. Verificar en el campo el cumplimiento de las especificaciones técnicas y los 
planos del Proyecto. 

6. Coordinar que los materiales y equipos a ser usados, cumplan con la 
certificación de calidad mínima necesaria. 

7. Verificar el uso y entrega de los controles y protocolos en obra. 
8. Coordinar que la recepción final de los trabajos estén debidamente 

protocolizada. 
9. Coordinar los registros y solución de las no conformidades. 
1 O. Coordinar la ejecución de informes y certificación relativa a pruebas y ensayos 

en obra. 
11. Mantener los archivos en originales de todos los Procedimientos, Certificados y 

documentación relacionada con el cumplimiento del Aseguramiento de la 
Calidad. 
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Cargo: JEFE DE PRODUCCION 
Area: GERENCIA DE OPERACIONES 

Objetivo: Optimizar el uso de los recursos en el Proyecto a fin de cumplir con 
cabalidad o superar los objetivos propuestos en términos de plazo, costo, 
calidad y seguridad. 

Funciones: 

1. Participar en la elaboración del Plan General de Dirección de Obra. 
2. Llevar a cabo la dirección técnica de la obra (planeamiento, ejecución y control) 

de acuerdo al Plan General de Dirección. 
3. Distribuir el trabajo en terreno entre los Jefes de Sector o frente. 
4. Verificar el avance del Programa General de Obra, velando por el cumplimiento 

de las especificaciones técnicas. 
5. Uniformizar criterios entre los diferentes sectores o frentes para consolidar el 

pedido de materiales. 
6. Entregar a la Oficina de Gestión Operativa y Comercial los reportes de avance 

para los Informes. 
7. Hacer reprogramaciones de obra y programación de adicionales, si fuera el 

caso, así como tomar las medidas correctivas teniendo en cuenta el Plan 
General de Dirección. 

8. Hacer el seguimiento al proceso de suministro de insumas para cumplir con la 
realización de los programas de acuerdo a lo solicitado. 

9. Revisar y dar el visto bueno de los reportes de adicionales al Presupuesto a la 
oficina de Gestión Operativa y Comercial. 

1 O. Coordinar con el área de Seguridad, todos los aspectos necesarios para el 
desarrollo de la obra, dentro de los plazos requeridos y con las medidas de 
seguridad adecuadas, así como tomar las medidas correctivas en caso sea 
necesario. 

11. Proporcionar oportunamente la información de campo necesaria para la 
elaboración del Resultado Técnico- Económico al responsable del área. 

12. Revisar, analizar y dar el visto bueno a los Informes de Producción (ISP) 
elaborados por los Jefes de Sector o Frente, y ·presentarlos a la Oficina 
Técnica. 

13. Participar en las reuniones del Proyecto para informar sobre el avance, posibles 
problemas y/o atrasos y solicitar u ofrcer soluciones y/o sugerencias. 

14. Desarrollar al personal a su cargo preparándolos para asumir mayores 
responsabilidades y aplicar nuevos procesos constructivos o metodologías de 
trabajo que permitan minimizar recursos. 
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Cargo: JEFE DE OFICINA TECNICA 
Area: GERENCIA DE OPERACIONES 

Objetivo: Aprovechar el potencial tecnológico del Proyecto para alcanzar sus 
objetivos en términos de calidad, plazo y rentabilidad, coordinando y 
verificando el trabajo de las diferentes áreas a cargo, elaborando las 
valorizaciones mensuales, proveyendo sustento técnico para los 
adicionales y buscando e impulsando la innovación, asimismo, buscar 
alternativas de solución para los diversos problemas que suelen 
presentarse durante la ejecución de los Proyectos, basados en principios 
de eficiencia y economía. 

Funciones: 

1. Validar la información de los metrados de la obra a fin de coadyuvar a la 
definición del tiempo y recursos (maquinarias, horas-hombre, etc.) a utilizar. 

2. Participar en la elaboración del Plan General de Dirección de la obra. 
3. Verificar con el Ingeniero de Producción los avances y saldos de obra para su 

ejecución, informando permanentemente al Jefe de Proyecto sobre el avance y 
posibles desviaciones de lo planificado. 

4. Elaborar los metrados, evaluando los ejecutados y por ejecutar con respecto a 
los del Plan original. 

5. Entregar los metrados a la Supervisión del Proyecto y obtener su aprobación 
para las valorizaciones, según los avances. 

6. Elaborar la valorización mensual para el Cliente. 
7. Reprogramar el Cronograma del Proyecto según los avances y saldos por 

ejecutar. 
8. Verificar y conciliar entre la información manejada por la Supervisión y la de 

Oficina Técnica. 
9. Supervisar los trabajos de topografía y de laboratorio, recopilando la 

información de campo para su posterior evaluación y entrega al Jefe de 
Proyecto. 

1 O. Coordinar con la Supervisión los trabajos de replanteo topográfico que se 
presentan durante la ejecución del Proyecto. 

11. Conjuntamente con el Jefe de Proyecto, definir, formular y sustentar 
técnicamente los adicionales o deductivos que el Proyecto presente. 

12. Asegurar que los trabajos se realicen de acuerdo a normas técnicas y 
procedimientos constructivos adecuados. 

13. Coordinar la adquisición de materiales de acuerdO a las normas de calidad 
establecidas, adquiriendo los respectivos Certificados de Calidad necesarios 
para el Informe Final. 

14. Ser responsable del mantenimiento y buen funcionamiento de los activos a su 
cargo (Laboratorio, Topografía, Equipos de Cómputo, Ploters, etc.), recabando 
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los Certificados de Calibración que servirá de Know How ante futuros clientes 
potenciales. 

15. Ser responsable de la organización y mantenimiento del archivo de planos y del 
expediente técnico. 

16. Participar en las reuniones del Proyecto, ofreciendo información y sugerencias 
que propicien la búsqueda de nuevas y menores maneras de llevar a cabo el 
trabajo y/o aprovechar los recursos. 

17. Desarrollar al personal a su cargo para ocupar posiciones 
responsabilidad. 
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Cargo: SUPERVISORES DE CAMPO 
Area: GERENCIA DE OPERACIONES 

Objetivo: Asegurar la buena ejecución del sector, frente u obra a su cargo de tal 
manera que se cumpla o supere el plazo, costo, calidad e índices de 
seguridad previstas. 

Funciones: 

1. Participar en la planificación de los trabajos a realizar en base a los 
levantamientos topográficos, los análisis de suelos y los recursos con los que 
cuentan (personal y maquinaria). 

2. Distribuir las tareas a realizar por el personal a su cargo. 
3. Supervisar al personal a su cargo y a los sub-contratistas verificando que los 

trabajos se estén realizando correctamente y cumpliendo las normas de control 
de calidad establecidas. 

4. Coordinar con la Supervisión de Obra para obtener la autorización de los 
trabajos a realizar y conseguir la aprobación de los mismos una vez terminados. 

5. Elaborar los Informes de avance de Producción. 
6. Recibir de topografía los datos del levantamiento topográfico y proceder a 

metrar Uunto con ayudantes) las áreas (largo, ancho y espesor) para los 
trabajos de concreto y encofrado (largo y alto) para los trabajos de movimiento 
de tierras. 

7. Participar en las reuniones de trabajo encabezadas por el Ingeniero de Campo 
para ver los avances de producción, costos, productividad, etc. 

8. Coordinar con los laboratoristas para el control de suelos (pruebas para 
determinar la resistencia de la compactación) en el caso de movimiento de 
tierras y en el caso de concreto, medir el slump (para ver la resistencia del 
concreto). 

9. Tomar las medidas necesarias para cumplir o superar las proyecciones de 
avance de producción mensual que son asignadas de acuerdo a los 
requerimientos de obra y en base a los recursos con los que se cuentan. 

1 O. Buscar innovaciones, cambios que mejoren los procedimientos operativos de 
ejecución de la obra, lograr su aprobación, implementarlos y velar por su 
cumplimiento. 

11. Desarrollar al personal a su cargo preparándolo para asumir mayores 
responsabilidades y manteniendo un alto rendimiento mediante la atención 
oportuna de problemas tanto técnicos como humanos. 
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Cargo: ADMINISTRADOR DE OBRA 
Area: GERENCIA DE OPERACIONES 

Objetivo: Contribuir a la exitosa ejecución del proyecto asegurando que cuente con 
los servicios administrativos, contables, logísticos y de recursos 
humanos que requiere, velando por el cumplimiento de los 
procedimientos y políticas administrativas que recaigan en el ámbito del 
proyecto. 

Funciones: 

1. Tramitar los permisos municipales para la instalación de la oficina y 
campamento del Proyecto. 

2. Asegurar el establecimiento de servicios de fluido eléctrico, agua, desagüe y 
comunicaciones para la oficina y campamento del Proyecto. 

3. Planificar y supervisar todas las operaciones administrativas y financieras de la 
obra. 

4. Controlar y crear procedimientos internos en coordinación con el Jefe de 
Proyecto y velar por su cumplimiento. 

5. Supervisar el buen funcionamiento del área administrativa del Proyecto, 
incluyendo la disponibilidad y funcionamiento de los sistemas administrativos 
implementados por la empresa. 

6. Efectuar y analizar los desembolsos del Fondo Fijo y Rendición del Cuadro de 
Necesidades. 

7. Supervisar las Planillas de Remuneraciones y el correcto y oportuno pago. 
8. Supervisar la actualización del control del Activo Fijo asignado a la obra. 
9. Supervisar el almacén, realizando inventarios periódicos de materiales y 

equipos, analizando los diferentes reportes del sistema. 
1 O. Controlar los servicios del Campamento de la Obra. 
11. Coordinar las labores de seguridad con el área responsable. 
12. Coordinar acciones con el Comité de Obra. 
13. Realizar el seguimiento a las valorizaciones presentadas, supervisar y realizar 

el seguimiento de la labor de la cobranza de la obra ante el Cliente. 
14. Preparar la previsión financiera con el Jefe de ProyeCto. 
15. Manejar la Cuenta Bancaria de la Obra. 
16. Realizar la conciliación bancaria. 
17. Efectuar el pago de los Impuestos y Contribuciones Sociales. 
18. Administrar y controlar los adelantos a proveedores. 
19.Administrar y controlar los Subcontratos de obra, en el ámbito administrativo y 

financiero, asegurando que se lleve a cabo según las políticas de la empresa. 
20. Coordinar con la oficina principal, todos los aspectos laborales, administrativos 

y contables. 
21. Elaborar el Cuadro de Necesidades de la Obra. 
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22. Analizar e interpretar el Contrato de Obra en sus aspectos legales, plazos, 
seguros, fianzas, etc. 

23. Cumplir las funciones del Jefe de Compras en los proyectos en los que no se 
requiera de uno. 

24.Asegurar la atención médica de trabajadores que puedan enfermarse o 
accidentarse en obra. 

25. Tramitar la Constancia de No Adeudo de la Obra ante EsSalud. 
26. Desarrollar al personal a su cargo, preparándolos para asumir mayores 

responsabilidades. 
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CAPÍTULO IX. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

1.0 La Economía Peruana y el Sector Construcción 

El Producto Bruto Interno durante los meses de enero -junio de 2003, ha llegado a 4,5% 

en relación al mismo período del año anterior, tal como se muestra a continuación, en 

donde el sector Agropecuario, Minería e Hidrocarburos, Manufactura, Electricidad y Agua, 

Construcción, Comercio, Otros Servicios y Otros impuestos a los Productores, tuvieron un 

comportamiento favorable positivo, mientras que el sector Pesca, se encuentra contraído 

desde hace un buen tiempo, tal como se muestra a continuación: 

La actividad de la construcción continúa mostrando una tendencia positiva; a pesar de 

que en enero de 2003 se observó una contracción de 4. 7% respecto a mes anterior, pero 

dicho comportamiento esta siendo contrariado con la mejora del sector desde febrero de 

2003, el mismo que ha tenido un crecimiento consecutivo hasta junio, en donde llegó a 

9%, debido a la mayor oferta existente en el sector inmobiliario gracias a los proyectos 

que fueron y están siendo inmersos en el Programa Mi Vivienda. 
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EF AMJJASONDEFMAMJ 
FUENTE: Minláerio de VIvienda, Construcción y Saneamiento 

El comportamiento y tendencia positiva del sector construcción, ha sido reflejado en la 

producción de acero corrugado y de cemento, la producción del primero llegó a 334,3 

miles de toneladas en el año 2002, luego de que en el año 2001 se produzcan 321,1 miles 

de toneladas, mientras que la producción a junio de 2003, ya había llegado a 171 ,O mil 

toneladas, esperándose superar la producción del año 2002. 

J JASONDE FMAMJ JASDNDE FMAMJ 
FUENTE: SIDERPERU ·ACEROSP.REQUJPA 

Mientras que las ventas de cemento, en el período enero - junio 2003, también se vio 

incrementada con respecto al mismo período del año pasado, ya que la venta de cemento 

a nivel nacional, se incrementó en un 3.20%, mientras que las exportaciones se 

incrementaron en un 0,54%, lo que generó un incremento en las ventas de cemento en un 
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2.94%; mientras tanto los despachos de cemento se incrementaron en un 2.45%, tal como 

se muestra q continuación: 

ENE..JUN 2003 872,186 392,402 481,235 276,312 71,998 58,200 2,152,333 

ENE..JUN 2002 837,115 404,150 419,826 282,789 78,474 63.306 2,085,660 

VARIACION% 4.19 2.91- 14.63 2.29- 8.25- 8.07- 3.20 

ENE..JUN 2003 223,524 o o o o o 223,567 

ENE..JUN 2002 222,359 o o o o o 222,359 

VARIACION% 0.52 o o o o o 0.54 

ENE..JUN 2003 1,095,710 392,402 481,235 276,355 71,998 58,200 2,375,900 

ENE..JUN 2002 1,059,474 404,150 419,826 282,789 78,474 63,306 2,308,019 

VARIACION% 3.42 2.91- 14.63 2.28- 8.25- 8.07- 2.94 

ENE..JUN 2003 1,084,327 408,273 481,538 273,421 70,855 59,345 2,377,759 

ENE..JUN 2002 1,062,985 410,978 419,910 284,063 78,809 64,069 2,320,814 

VARIACION% 2.01 0.66- 14.68 3.75- 10.09- 7.37- 2.45 

La economía peruana se encuentra en crecimiento, ya que es uno de los países que 

cuenta con una Producción Nacional en crecimiento, alcanzando en el año 2002 una 

Producción Neta de 5,2%, el país de América Latina que mostró un crecimiento de esa 

magnitud; luego del cual, ha mostrado signos de crecimiento que lo igualan a Brasil, ya 

que contamos con un crecimiento del Producto Nacional Promedio del 2%, mientras que 

países como Venezuela, Argentina y Uruguay, muestran crecimientos cercanos o 

inferiores a la unidad, tal como se muestra a continuación: 
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C.Fl NIC MEX GUA PAM CH SAL BOL HON PERU . SRA VEN J>.F/3 URU 

FUENTE: OFICINAS DE ESTADISTICA '1 BP.NCDs:cENTRP.tES OE AUERICI\ tl\TIIi~ 

Dicho comportamiento otorga un clima adecuado para las inversiones privadas y 

principalmente en el campo de la vivienda, en donde la demanda insatisfecha podría 

encontrar una solución. 

INDICADORES GLOBALES: 1999 - 2004 

3,8 2,6 2,6 

3,7 2,5 2,0 
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El Cuadro anterior muestra el comportamiento de las principales variables 

macroeconómicas para el período 2001- 2004. 

2.0 Actividad Edificadora y Oferta de Edificaciones Urbanas 

La actividad edificadora tanto el Lima Metropolitana como en el Callao, se ha intensificado 

de manera significativa, debido al inicio de Proyectos enmarcados dentro del Programa 

Mivivienda, ya que se están presentando en distintas zonas y con ofertas que satisfacen la 

necesidad de distintas clases sociales. 

Según la distribución por distritos, la vivienda constituye el componente más dinámico 

dentro de la actividad edificadora total, tal como se muestra a continuación: 

El censo de obras realizado en el año 2002, reportó un total de 660 897 m2 construidos 

destinados para la oferta. 
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Es importante mencionar que de la oferta total inmediata, el 97% corresponde a 

departamentos, mientras que el 3% corresponde a casas, lo que demuestra la tendencia 

de vida de los futuros compradores. 

OFERTA INMEDIATA DE VIVIENDA SEGÚN TIPO (UNIDADES) 

97% 

Con relación al tamaño de las viviendas, la mayoría de las casas comprende áreas que 

oscilan dentro del intervalo 46 m2 a 60 m2
, en cuanto a los departamentos, cuenta con 

áreas comprendidas dentro de los valores 61 m2 a 80 m2
. 

Con respecto al tamaño de las edificaciones, el censo de obras realizado en julio de 2001 

reporta un total de 696 obras con un número de pisos superior a cuatro. En las obras 

destinadas a departamentos se concentra la mayor cantidad de obras que se ajustan a 

esta condición (491 obras). A nivel de localización espacial en la ciudad, la construcción 

de estas obras se concentra en los distritos que conforman los sectores cuatro y cinco, 

con 165 y 1 02 obras respectivamente. El 43% de las edificaciones correspondientes a 

departamentos cuyos precios son superiores a US $ 80 001 cuentan con ascensor; para 

el caso de las edificaciones de oficinas, el 98% de las unidades que cuentan con ascensor 

ofrecen las unidades por encima de los US $ 80 001. A diferencia de ello, el 96,12% de las 

edificaciones de locales que cuentan con ascensor ofrecen los locales a un precio entre 

us $ 50 001 y us $ 60 000. 

Para el caso exclusivo de las construcciones multifamiliares, el 42,93% de estas 

soluciones se ofrecieron con un número de 2 de departamentos por piso; además, el 

52,28% de los departamentos ofrecidos contenían tres dormitorios. En lo que respecta al 
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número de baños incluidos en los departamentos el 38,67% de estos se ofrecieron con 

dos baños. 

Con respecto a la financiación, la oferta de vivienc;ia registra una mayor proporción de 

utilización del crédito que el reportado por los destinos locales y oficinas, 32,41% para el 

primero en comparación con el 21 ,67% del segundo y 16,84% de los otros, 

respectivamente. 

La proporción de las unidades de vivienda en oferta emplean ladrillo y concreto como 

material predominante para las paredes (95,00%), y en menor proporción se utiliza ladrillo 

(3,26% ). En cuanto al material utilizado para los pisos de las viviendas en oferta se 

observó una mayor diversidad, encontrando que el material utilizado con mayor frecuencia 

es el parquet o madera pulida (44,99%), le sigue en importancia el uso de cerámica con el 

30,83%, y las alfombras con el 7,94%. El material más utilizado para los techos de las 

viviendas en oferta es el concreto y ladrillo considerando que cerca del 98% de las 

viviendas reportaron techos de este material. 

Los servicios comunitarios contemplados con mayor frecuencia por los oferentes actuales 

son portería (49,24%), TV Cable (35,88%) y zonas verdes (9,54%). También se ofrecen, 

en menor proporción servicios de estacionamientos (5,25%) y Piscina 2,47% de la oferta 

habitacional. 

El 21,02% de las viviendas en oferta se ubican principalmente en avenidas de poco tráfico, 

el 11 ,4% de ellas se localizan en esquina, el 1 O, 1% en avenidas de mucho tráfico, el 

9,84% se ubican frente a parque mientras que el2,34% están localizadas frente al mar. 

3.0 Demanda de Vivienda 

La demanda potencial es definida como aquella conformada por la totalidad de los 

hogares residentes en el área urbana de Lima Metropolitana y el Callao 
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independientemente de su actitud frente al mercado, sus condiciones de tenencia de la 

vivienda y sus características socioeconómicas. 

Con base en los resultados obtenidos, para julio de 2001 se estimó en 1 645 823 la 

existencia de hogares demandantes potenciales, de los cuales la mayor proporción de 

hogares (67,91 %) se encuentra ubicada en los estratos socioeconómicos bajo y medio 

bajo. 

6,12% 

11,83% 

14,14% 

26,13% 

41,78% 

100,00% 

Los aspectos más significativos encontrados mediante el análisis de las diferentes 

características socioeconómicas de los hogares que habitan en el área geográfica de 

cobertura del Estudio son: 

DEMANDA POTENCIAL: Distribución 
porcentual por estrato socioeconómico 

42% 

ALTO 
6% 

MEDIO ALTO 

MEDIO BAJO 
26% 

MEDIO 
14% 
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De manera general, en los cinco estratos socioeconómicos se observa como la mayoría 

de los hogares habita en la actualidad en casa independiente (86,57%). 

En cuanto a la tenencia de vivienda, continúa prevaleciendo la vivienda propia pagada con 

un porcentaje del 67,40% siendo mayor el correspondiente al estrato alto (83,85%). A esta 

categoría le sigue la considerada como alquiladas con el 13,16%. 

Tomando en cuenta los cinco estratos socioeconómicos, el 83,78% de los hogares no 

realiza ningún tipo de pago por la vivienda que ocupa actualmente, sobresaliendo el 

estrato bajo con un porcentaje cercano al 89%. Para los hogares con niveles de ingreso 

reducidos el porcentaje más representativo se concentra en los rangos de más bajas 

cuotas (máximo de 200 dólares). 

Distribución de hogares y personas por vivienda: 

• El número de pisos de la edificación es calculado en 1 ,72. 

• 1 ,41 hogares por vivienda. 

• 6,38 personas habitan por vivienda. 

• 4,90 personas habitan por hogar. 

• El promedio de habitaciones por hogar que se obtuvo fue de 4,09. 

Otras características importantes son: 

• Personas que trabaja por hogar: 2,05 

• Hogares que poseen vehículo: 22,76% 

• Un porcentaje de hogares 59,62% ha vivido durante más de 1 O años en su lugar de 

residencia actual. 

• Un alto porcentaje de viviendas aún no se ha terminado de construir (22,95%). 

La mayor ocupación de jefe de hogar se concentra en aquella clasificada como obreros de 

la construcción, confeccionadores de papel y cartón, trabajadores del caucho y plásticos, 

de las artes gráficas y fabricación de instrumentos de música, pintores, conductores y otros 
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afines, con un porcentaje de 21,81%, en donde los estratos que más aportan al mismo son 

el medio bajo y bajo. 

El mayor porcentaje de hogares está concentrado en el rango de ingresos de 201 a 300 

dólares mensuales con el 18,69%, en donde el estrato más representativo es el bajo con el 

22,40%. 

A nivel general se siguen presentando bajos niveles de ahorro ya que tan sólo un total de 

13,11% de hogares ahorra. De manera similar a la tendencia de años precedentes se 

observa como a medida que aumenta el nivel de ingresos mensual del hogar crecen 

también las sumas de dinero ahorradas. 

Interés por adquirir vivienda 

El 29,92% de los hogares está interesado en comprar una vivienda, arrendar, comprar un 

lote para construir o hacerlo en un lote que ya posee. Con respecto al año 2000 aumentó 

la opción de compra de lote pasando de 4,97% a 16,31% para este año. La opción de 

arriendo de vivienda entretanto disminuyó para este año (0,63% frente a 0,48% del 2000). 

Por nivel de estrato socioeconómico, y considerando que el total de hogares que 

manifestaron no tener ningún interés por adquirir vivienda, se destaca el estrato bajo con 

un porcentaje de 67,80% ya que para él su mayor interés está en comprar lote para 

construir (21 %). En los demás estratos en cambio, a pesar de la elevada cifra mencionada 

de hogares con ningún interés de adquisición de este bien, la compra prevalece sobre las 

demás opciones. 

La tendencia de que los menos interesados en la adquisición de vivienda sean aquellos 

jefes de hogar con edades avanzadas se mantiene. 

En los hogares de niveles de ingresos inferiores a 300 dólares mensuales el mayor interés 

está en la compra de lote para construir, de 301 dólares mensuales en adelante el principal 

porcentaje lo ocupa el interés por adquirir vivienda. 
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En orden de importancia la principal razón de interés manifestada por el total de población 

para la compra es el deseo de tener vivienda propia (37,05%). Las principales razones que 

determinan el no interés por la compra de vivienda son: Adquirir la vivienda no es 

necesario para el hogar (51 ,43%), recursos económicos escasos (36,22%). 

La investigación realizada para el año 2001 arroja una demanda efectiva de 202 459 

hogares lo cual indica que respecto al total de hogares residentes en la zona de estudio, el 

12,30% es demandante efectivo de vivienda. 

En ese sentido, la mayor demanda de vivienda se concentra principalmente en los estratos 

bajos de la escala socioeconómica los cuales reúnen más del 54% de la demanda efectiva 

(medio bajo y bajo). 

Demanda Insatisfecha 

A partir de la relación que existe entre el número de hogares demandantes de vivienda y 

las unidades habitacionales disponibles en el mercado para el presente año 198 498 de los 

202 459 hogares demandantes efectivos totales no satisfacen sus expectativas de 

consumo en el mercado de edificaciones urbanas de la ciudad, los cuales corresponden al 

98,04%. 

Desde el punto de vista del precio de la vivienda el 97,45% del total de la demanda 

insatisfecha se concentra principalmente para las viviendas de menos de U.S.$ 50 000 

dólares, siendo el más representativo el rango de precios hasta los U.S.$ 1 O 000 dólares 

que concentra la mayor cantidad de hogares demandantes insatisfechos (96 866), 

representando el 48.80% del total, seguido del rango de precios entre U.S.$ 1 O 001 hasta 

U.S.$ 15 000 dólares con el21,01%. 

Con un 11 ,44% y en tercer lugar se ubica la demanda insatisfecha de viviendas entre 

U.S.$ 15 001 a U.S.$ 20 000 dólares; las viviendas con precios desde U.S.$ 50 001 a más 

dólares los porcentajes de insatisfacción son muy bajos representando tan sólo el 2,63% 

del total. 

TITULO: "EL ENCOFRADO METALICO COMO ALTERNATIVA CONSTRUCTIVA DE VIVIENDAS MASIVAS" 
AUTOR: BACH. ING. JORGE LUIS MALLMA PALOMINO 

Pág. 648 de 666 



CAPÍTULO IX. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Desde el punto de vista del precio de la vivienda, la demanda insatisfecha se distribuye de 

acuerdo a la siguiente Tabla: 

TENENCIA DE VIVIENDA (% DE HOGARES) 

PROPIA 

PAGADA 
68% 

1% 

El 78,75% de la demanda efectiva de vivienda corresponde a aquellos con ingresos 

superiores a 201 dólares mensuales. 

Según los resultados obtenidos el porcentaje de hogares demandantes efectivos 

propietarios de vivienda disminuye, pues el año 1997 era de 53%, el año 1998 era de 

55,52%, en el año 2000 era de 55,76% mientras que para el presente se obtuvo 39,16%. 

El 80,85% de los hogares demandantes efectivos no realiza pagos correspondientes a 

cuota mensual o arriendo de la vivienda. 

El tipo de ocupación predominante para los jefes de hogar que componen la demanda 

efectiva de vivienda es clasificada como Profesionales, científicos e intelectuales con 

27,26%, seguido de Trabajadores calificados de los servicios personales como protección, 

seguridad y vendedores del comercio y mercado con un 15,89%. 

El porcentaje que representan los hogares demandantes efectivos que no tienen como 

costumbre la práctica del ahorro aumenta, pues en el año 2000 era de 37,25% y el 

presente año es de 58,42%. 

4.0 Programa Mivivienda 

De acuerdo a sondeos realizados del personal que calificó para acceder al Programa 

Mivivienda, el 16,19% paga alquiler por un monto inferior a los S/. 350. Referente a los 
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gastos de vivienda el 31 ,01% se encuentra en un monto inferior a los S/. 200. Un 15,52% 

de los calificados al Programa Mivivienda registra un ingreso mensual conyugal neto entre 

S/. 500 y S/. 900 mientras que un 16,97% manifiesta demostrar a través de boletas 

ingresos que oscilan entre S/. 500 y S/. 900 y un 8,42% ingresos entre S/. 901 y S/. 1300. 

Un 19,52% de los calificados afirma tener un trabajo fijo con 9 años. La preferencia más 

deseada para una solución habitacional es la del tipo casa (37,21%) seguida del tipo 

departamento (1 0%). 

Es importante el significado económico y social que está teniendo el Programa Mivivienda 

en la sociedad peruana, muchas familias están adquiriendo viviendas en distintas zonas 

urbanas y con acabados también de diferente índole, pero está claro que mientras el 

riesgo bancario exista, los préstamos terminarán siendo costosos especialmente para 

aquellas familias que verdaderamente demandan de una vivienda; por lo que nuestra labor 

de constructores está en ir buscando nuevas tecnologías constructivas que nos permitan 

ser mas competitivos y generar productos que se encuentren al alcance de todos, 

mientras que por el lado legal, el sistema financiero con el Estado, tienen la tarea difícil de 

reducir el riesgo y con ello los intereses a los préstamos generados. 

De un tiempo a éste, los requisitos para adquirir un préstamo de Mivivienda, han sido 

modificados permitiendo con ello que muchas mas personas puedan ser beneficiadas con 

el Programa. 

5.0 Sistema Propuesto "Con-Tech" 

El presente trabajo, cuenta con una parte estadística que nos permitió enfocar el producto 

a construir, muchas veces este ejercicio es necesario, toda vez que luego de llevar a cabo 

un Proyecto, éste no satisface la demanda prevista, ya sea por la ubicación del Proyecto, 

del tamaño de las unidades, de la cantidad de cuartos, de los acabados, etc. 
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De acuerdo al análisis efectuado, se llegó a la conclusión que ejecutar Proyectos 

constructivos utilizando el sistema de encofrado metálico y muros y losas de concreto 

armado, resulto ser más económico que los sistemas constructivos tradicionales, en vista 

que los costos indirectos variables, al depender del tiempo, suelen incidir en el costo total 

del Proyecto de manera significativa, el indicador económico es el mejor índice 

comparativo, se obtuvo como resultado que el monto a gastar por el concepto de Costos 

Indirectos utilizando el sistema convencional de Albañilería Confinada, equivalen al 

150.09% del monto a gastar con el sistema de Concreto Armado, equivalente a 

U.S.$ 255 439 aproximadamente, mientras que con el sistema de Albañilería Armada, el 

Costo Indirecto asciende a 140.70% del gastado utilizando el sistema de Concreto 

Armado, significando ello U.S.$ 207 539 aproximadamente de más; teniendo el tiempo 

como principal variable de cálculo, e incidente en los rubros: Supervisión y Administración, 

Personal Auxiliar, Equipos, Vehículos, Materiales Indirectos, Servicios y finalmente 

Seguros y Fianzas. 

En cuanto a la cantidad de recursos a emplearse, de acuerdo al análisis, utilizando el 

sistema de encofrado metálico, el empleo de mano de obra es inferior en un 18.15% con 

respecto a la cantidad si se empleara el sistema de albañilería confinada y 29.45% si se 

utilizara el sistema de albañilería armada; además, en el sistema de encofrado metálico, 

la actividad mas importante es la colocación del concreto premezclado, el cual se lleva a 

cabo mediante bombas especiales abastecidos por mixers de 6 u 8 m3; mientras que en 

los otros sistemas, es necesario llevar a cabo procedimientos previos que forman parte de 

etapas constructivas distintas, como la preparación del mortero de pegado, la preparación 

de los ladrillos, y el traslado de cada uno de los materiales al área de trabajo. 

Costo del Equipo de Encofrado. El costo del Equipo de encofrado depende de la 

naturaleza del mismo, del grado de utilización y del tiempo de retorno planteado por la 

empresa constructora, además, de la cantidad de usos recomendadas por los fabricantes 
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de las formaletas, para el caso particular del Conjunto Habitacional "La Cruceta", el equipo 

de encofrado fue comprado por la constructora, con lo cual se limitó a utilizarlo y diluir su 

costo en el tiempo total de utilización, sin embargo, aún cuando el equipo se encontrase 

en alquiler, la utilización del sistema de encofrado metálico como alternativa de 

construcción en viviendas masivas, es la más económica y ventajosa en todos los 

sentidos. 

De acuerdo a los usos totales del equipo de encofrado, el costo promedio considerado 

para el Programa Habitacional "La Cruceta", fue de U.S.$ 1,50 1 m2, en el cual está 

considerado el costo de mantenimiento, reposición de las planchas y los accesorios que 

se malograron durante el proceso constructivo. Dicho costo fue considerado dentro de las 

políticas implantadas por la empresa, cabe indicar que actualmente se pueden encontrar 

sistemas de encofrado metálico con costos que oscilan entre U.S.$ 0.45 y U.S.$ 0.70 1 

m2, precios mas bajos que los considerados en el presente trabajo, lo cual denota que de 

un tiempo a ahora, los costos de construcción se han reducido significativamente, lo cual 

hace que el sistema de encofrado metálico sea mas eficiente y económico. 

La utilización del sistema de encofrado metálico como alternativa constructiva, es la más 

ventajosa económicamente, ya que el tiempo de ejecución total varía significativamente, y 

con ello los costos indirectos, además, dada la versatilidad y la simplicidad de los insumes 

requeridos con el sistema de encofrado metálico, el costo directo se ve reducido 

significativamente. 

El costo total del Proyecto utilizando el sistema de albañilería confinada es mayor 

en 12.33% con respecto al sistema de concreto armado, diferencia valorizada en 

U.S.$ 676 310 aproximadamente, asimismo, utilizando el sistema de albañilería 

armada, el costo total del proyecto es 18.7 4% por sobre el costo de realizarlo con 

concreto armado, aproximadamente US$ 1 028 383 más. 
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6.0 Control de Calidad 

En cuanto a control de calidad, es indispensable que se cuente con un registro de 

ocurrencias y los protocolos de revisión, ya que dentro de los objetivos institucionales de 

la empresa, están los referidos a la satisfacción del cliente y el servicio post construcción. 

Una de las problemáticas del sector construcción es el Sistema de Contratación, ya que 

no genera una verdadera competencia entre las empresas postoras, muy por el contrario, 

pareciesen que antes de iniciar cualquier proceso de selección, ya existe un ganador, 

dicha situación ocasiona que no se den las obras a empresas cuyas propuestas ofrezcan 

las mejores condiciones técnicas y económicas para la ejecución de los proyectos, 

además, que no se hace explícito el compromiso a realizar una obra con la calidad 

requerida, para de esa manera asegurar su funcionabilidad durante la vida útil del 

. Proyecto. 

Para definir el concepto de Satisfacción Total, es necesario conocer los tres (03) 

componentes más importantes de la calidad que son: Deseo del Cliente, que representa 

las necesidades implícitas o explícitas del cliente, las mismas que expresan sus deseos. 

El arquitecto captura todas esas necesidades, el no hacerlo representaría una falla en la 

calidad de su trabajo profesional; Calidad Programada, representa la calidad implícita y 

explícita descrita en los documentos del proyecto y del expediente técnico, la cual es 

desarrollo del mismo. Teóricamente no debería existir diferencia entre la calidad 

programada y el deseo del cliente; y Calidad Obtenida, es el grado de calidad de la obra 

terminada, depende de la forma de actuación del ingeniero residente y el supervisor de la 

obra y del control. 

El éxito de todo proyecto radica .en la plena superposición de éstos tres conceptos, los 

cuales se pueden representar mediante tres conjuntos. 

La calidad programada, se verifica mediante el entendimiento cabal de las 

especificaciones técnicas del proyecto, ya que representan las necesidades de cada uno 
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de los procedimientos constructivos considerados por el proyectista, la calidad obtenida 

es verificada a través de los Protocolos de Calidad, los mismos que deben ser llevados de 

manera conciente y que cuente con la aceptación de la parte constructiva como del 

supervisor de la obra. 

RECOMENDACIONES 

1. De acuerdo a las variables económicas, se espera un clima favorable para las 

inversiones, el sector constructor es uno de los más influyentes en la Producción 

Nacional, ya que incide de manera indirecta en otros sectores; dicha situación hace 

necesario que los Proyectos que se lleven a cabo, tengan un estudio de mercado previo 

basado en las necesidades de la población que será beneficiada, y de acuerdo al Plan 

Director de Desarrollo de la Localidad donde se va a desarrollar, para evitar el crecimiento 

desmesurado y por consiguiente una baja calidad de vida, por otro lado es importante 

contar con los servicios básicos de acorde a la cantidad de viviendas a edificar. 

2. Se sabe que el comportamiento del concreto armado es mucho mejor que los sistemas 

convencionales, sin embargo, se recomienda llevar a cabo una buena distribución de las 

viviendas, toda vez que el sistema muros - losa de concreto armado, lo convierte en 

monolítico y los esfuerzos se concentren en las juntas, lo que puede generar fisuras. Un 

caso particular es el de los alfeizers, que son ,vaciados posteriormente que los muros, 

preferentemente cuando la losa haya cumplido 14 días de vaciado, y evitar que se genere 

el efecto muro corto, similar al de la columna corta. En los vaciados de los últimos 

departamentos se reemplazó el concreto en los alfeizers con ladrillo sílice calcáreo con un 

acabado similar al de las formaletas de encofrado, con la finalidad de evitar el contacto 

con los muros de concreto, obteniéndose inclusive un mejor rendimiento y resultado 

económico con dicho cambio. 
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3. Se recomienda tomar en consideración aquellos cambios tecnológicos aplicables a los 

procesos constructivos, ya que en la ejecución del Proyecto, se llevaron a cabo cambios 

con la finalidad de mejorar el producto terminado y la productividad, dichos cambios 

contaron con la aprobación del proyectista, un ejemplo de ello fue la utilización de aditivos 

en el concreto, origina que su resistencia se vea modificada, tal efecto debe ser revertido 

con la utilización de otros aditivos, en los últimos departamentos se probó un concreto 

líquido autonivelante, con aditivo fluidificante, con la finalidad de evitar la colocación del 

contrapiso, se obtuvo buenos resultados tanto técnicos como económicos, sin embargo, 

era necesario impermeabilizar la unión muro - losa, finalidad del contrapiso, mientras 

tanto se puede experimentar con otro tipo de artificios mecánicos o químicos, que 

permitan obtener el producto final de acuerdo a las Especificaciones Técnicas. 

4. Es necesario contar con una cuadrilla especializada en las formaletas del encofrado, 

evitando las rotaciones, ya que el proceso de dominio del sistema es largo, el aprendizaje 

se logra con un seguimiento continuo que permita mejorar las técnicas constructivas, 

como la utilización de accesorios, la fijación respectiva de éstas, etc. Otro aspecto 

importante es el hecho de transportar los materiales y el equipo, es importante contar con 

un programa de movilizaciones que permita trasladar materiales a la hora indicada que no 

interfiera con el traslado del equipo de encofrado, para ello es importante contar con una 

cuadrilla especializada de movilización, encargada de evaluar los procedimientos 

respectivos y las áreas de abastecimiento. 

5. El aprendizaje continuo es la clave de las mejoras en productividad, las cuadrillas de 

control de calidad, son las encargadas de evaluar las no conformidades producidas 

durante la ejecución del Proyecto, de ellos depende que las imperfecciones no se vuelva 

a dar, es necesario retroalimentar al personal encargado de los procesos que se llevan a 

cabo, así mismo, debe llevarse el control de avance por cuadrillas, con la finalidad de 

identificar a los partícipes de los procedimientos que resultasen defectuosos, aún cuando 
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se hayan llevado a cabo mucho tiempo antes, y aprender de ellos analizando los motivos 

que originarqn tal situación. 

6. Adicionalmente, con respecto al Control de Calidad, se deben tener en consideración los 

siguientes aspectos, con la finalidad de obtener un producto final con la aceptación 

prevista que cumpla con las expectativas de la población: 

o Establecer una clara jerarquización de los documentos e instancias que regulan el 

proceso constructivo. 

o Establecer estándares de calidad modernos y completos para las diferentes partes 

del proceso constructivo, entre ellas materiales, proyectos, construcción, 

inspección, así como las disposiciones de certificación de calidad 

o Incluir en las bases, estudios de zonificaciones de riesgos potenciales por 

fenómenos y características naturales propias de un sector o región. 

o Deberá realizarse un esfuerzo adecuado para incorporar, adoptar y desarrollar 

tecnologías poco difundidas o desconocidas en el país. 

o Exigir que los proyectos sean desarrollados de acuerdo a estándares y normas 

actualizadas, tanto en lo que se refiere a materiales como métodos y técnicas de 

diseño. 

o Exigir que los planos de diseño y construcción incluyan detalles y especificaciones 

adecuadas, minimizando la posibilidad de interpretación y/o decisiones en terreno. 

o Considerar las construcciones que se realizan sobre un sistema estructural "no 

nuevo", como es el caso de encofrados metálicos o métodos no tradicionales. 

o Se debe exigir que las especificaciones técnicas de los proyectos estén en 

perfecto acuerdo con las bases técnicas generales. 

o Establecer o mejorar un programa de revisión y veeduría por parte de 

profesionales adecuados y calificados, que aseguren la plena concordancia y 
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satisfacción de normatividad vigente, futuras ordenanzas y bases técnicas 

generales. 

o Para el mejorar el mantenimiento futuro, implementar campañas educativas 

destinadas a desarrollar en los pobladores el sentido de propiedad con sus 

viviendas y su entorno. 

o Crear una instancia de administración centralizada del proyecto, en todas las 

etapas del proceso constructivo, con el objeto de agilizar la toma de decisiones, 

esclarecer las responsabilidades y agrupar toda la información. 

o Generar un documento, tipo instructivo, referente a las normas y reglamentaciones 

de calidad concernientes con la construcción. 

7. Se debe contar con un sistema de control de almacén completamente eficiente, ya que es 

el más importante antes, durante y después de la ejecución del Proyecto, por que de no 

suministrarse los insumas a tiempo, los trabajos podrían verse retardados, trayendo 

consigo retrasos al Proyecto y mayores costos indirectos, debiendo llevarse un control de 

saldos, reportándolos consecutivamente con la finalidad de contrastarlos con el último 

avance programado y la cantidad prevista originalmente. Así también, es sumamente 

importante que el personal obrero y empleado, cuente con los implementos de seguridad 

respectivos, inculcando una política de trabajo basada en principios de seguridad e 

higiene, ya que con esos componentes el ritmo de trabajo se vuelve llevadero y 

adecuado, influyendo indirectamente en la producción obtenida. 

8. Es muy importante llevar un control económico a detalle, ya que éste nos permite evaluar 

la efectividad de las labores efectuadas, permitiéndonos tener idea de la utilidad obtenida 

y nos permitirá comparar con los previstos inicialmente y con los últimamente 

programados. Para ello es necesario contar con un adecuado sistema de control que 

permita obtener los datos de manera precisa y confiable, de no contar con esas 
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características, los resultados estarán distorsionados y conllevarán a reprogramaciones 

que no guarden relación con la realidad, deviniendo en errores sistemáticos. 

9. El sistema propuesto no es recomendable para proyectos que cuenten con un número 

reducido de viviendas, éste obedece a un análisis que tiene como variables la cantidad de 

departamentos, el área del terreno en donde se va a construir, el área libre permisible 

para el movimiento del personal y la colocación de una grúa torre, la factibilidad de 

almacenamiento de las planchas de encofrado, etc. por lo tanto este análisis debe 

realizarse considerándose todos estos aspectos, para determinar si es o no recomendable 

la utilización del sistema, todos los factores devienen en la elaboración del cronograma de 

ejecución de obra, que nos permite determinar su efectividad. 

1 O. El costo total utilizando el sistema de albañilería confinada es de 112.33% con respecto al 

sistema de concreto armado, significando un mayor gasto en U.S.$ 676 310 

aproximadamente, mientras que con el sistema de albañilería armada, el mayor gasto 

asciende a U.S.$ 1 028 383 aproximadamente, lo que representa un 118.74% de más con 

respecto al sistema de encofrado metálico, por lo cual es recomendable analizar la 

factibilidad de ejecución utilizando el sistema de concreto armado, teniendo en cuenta 

todos los factores necesarios para ello. 

11. Será necesario que todos los involucrados con el ciclo de vida de los proyectos de 

construcción nos hagamos más competitivos, con lo cual lograremos efectos positivos 

directos en nuestra propia organización, es especial se deberá buscar un mayor beneficio 

al país. 

12. Las empresas en general deben orientar sus métodos de gestión hacia la implementación 

de la filosofía de calidad, basadas en las normas ISO 9000, ya que esto significará lograr 

y mejorar las utilidades previstas por las empresas. 

13. La gestión de calidad necesita de la dirección participativa, el trabajo en equipo, y sobre 

todo el compromiso de los responsables ejecutivos de las empresas. El presente trabajo 
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se orientó a explicar los pasos básicos para iniciar el trabajo hacia la calidad, tal método 

de gestión se orienta a la competencia leal, y a la competitividad de las empresas, ya que 

el éxito en la implementación de la gestión de calidad depende en gran medida del 

compromiso del equipo gerencial de las organizaciones. 
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