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RESUMEN 

Un banco financiero es una organización muy compleja, donde el uso de la 

tecnología de la información es importante y diverso. Podemos encontrar 

hardware de un computador central, grandes unidades de cintas magnéticas, 

procesadores de transacciones, redes de computadoras personales, 

clasificadoras de cheques, una gama de impresoras desde las de tipo portátil 

hasta grandes impresoras láser. El software de aplicación es mayoritariamente 

desarrollado internamente por el personal técnico del banco. 

El presente trabajo de investigación pretende en complemento a la 

administración de proyectos de sistemas y la ingeniería de software diseñar una 

metodología para el desarrollo de software que permita implementar software 

con calidad técnica y al menor costo, homogenizar los esfuerzos a ser 

desplegados por los integrantes de los deferentes equipos de desarrollo. 

Esta metodología considera la organización, tareas, responsabilidades, 

procedimientos, métodos, estándares y elementos que se deben desarrollar y 

confeccionar; al ejecutar un proyecto que involucre el desarrollo de Software, 

ya sea con recursos internos o externos (Outsourcing). El fundamento de la 

misma es determinar responsabilidades de los distintos equipos de trabajo: 

Comité Ejecutivo de sistemas, Ejecutivo del proyecto, Líder del proyecto y 

Equipo de desarrollo, la aplicación de las distintas actividades estará bajo la 

responsabilidad y dirección del líder del Proyecto, para la construcción e 

implementación de sistemas de información. 
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DESCRIPTORES TEMÁTICOS 

Software, metodología de desarrollo de software, diseño de software, ciclo de 

vida, modelo de datos, guías, puntos de control, productos entregables 
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ABSTRACT 

A bank finance is a very complex organization, where the use of information 

technology is important and diverse. We find a central computer hardware, large 

magnetic tape units, transaction processors, networks of personal computers, 

sorting of checks, a range of printers from the laptop to type large laser printers. 

The application software is mostly developed internally by the technical staff of 

the bank. 

This research aims to complement the project management systems and 

software engineering design methodology for software development software 

that allows to implement technical quality and the lowest cost, standardize 

efforts to be made by the members of the vas deferens development teams. 

This methodology considers the organization, tasks, responsibilities, 

procedures, methods, standards and elements that must develop and prepare, 

to execute a project that involves software development, whether interna! or 

externa! resources (Outsourcing). The basis of it is to determine responsibilities 

of different teams: Executive Committee of systems, Project Executive, Project 

leader and tea m development, implementation of various activities u nder the 

responsibility and direction of Project Leader for the construction and 

implementation of information systems. 

KEYWORDS: 
Software, methodology, software design, life cycle, model, data model, 
guidelines, checkpoints, deliverables 
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INTRODUCCIÓN 

El desarrollo de software en los bancos financieros locales es una tarea vital 

para incrementar la competitividad del banco en un sector que 

tecnológicamente es muy dinámico, complejo y diverso. Con este panorama 

planteado, es mucho más importante contar con las herramientas que permitan 

construir software de alta calidad técnica; de estas herramientas la más 

importante es la "metodología de desarrollo de software". 

Para un mejor análisis la tesis titulada "Diseño de una metodología de 

desarrollo de software en un banco financiero local", se encuentra dividido en 

los siguientes capítulos: 

En el primer capítulo se realiza el PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA que 

comprende el diagnóstico y enunciado del problema, la definición del problema, 

los objetivos, definición de la hipótesis, definición y operacionalización de las 

variables, la justificación y la delimitación del problema de investigación. 

Como segundo capítulo se hace referencia a lo relacionado al MARCO 

TEÓRICO, que a su vez se subdividen en dos acápites, el primero corresponde 

a los antecedentes, iniciando el análisis con el antecedente desarrollo 

convencional, luego la metodología estructurada, la metodología orientada a 

objetos, la metodología RUP y por último las metodologías ágiles. En el acápite 

11 se enfoca acerca del marco teórico donde se analiza el concepto de software, 

el ciclo de vida del software, modelos del ciclo de vida del software, Ingeniería 

de software y los conceptos de depósitos a plazo fijo. 
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En el tercer capítulo se trata acerca de la METODOLOGÍA DE LA 

INVESTIGACIÓN, donde se plantea el tipo de la investigación, diseño de 

investigación, la población y muestra y los procedimientos de técnicas e 

instrumentos de recolección de datos. 

En el capítulo cuarto se presenta el DISEÑO DE LA METODOLOGÍA DE 

DESARROLLO DE SOFTWARE, donde se delimita los objetivos y alcances de 

la metodología a diseñar, el esquema general del diseño, las características de 

diseño, el cuadro de actividades del ciclo de vida de un sistema, como se 

organiza un proyecto de desarrollo, Actividades y responsabilidades, guías de 

desarrollo por etapas y puntos de control. 

En el capítulo V: ANÁLISIS Y TRATAMIENTO DE DATOS, donde se recolecta 

la información de la investigación parcial y final. Finalmente se exponen las 

conclusiones, se plantean las recomendaciones y se consignan las referencias 

bibliográficas empleadas durante la investigación. 

12 



CAPITULO 1 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Diagnóstico y enunciado del problema 

Un banco financiero en relación a recursos informáticos es una 

organización compleja y diversa de plataformas tecnológicas, 

software (Desarrollo propio, adquirido a terceros) y recursos de 

personal técnico. Existe en ello inversiones cuantiosas, teniendo 

que afrontar una planilla de personal técnico t:nUY alto. Debido al 

desorden en el desarrollo de software, éste generalmente es de 

baja calidad y de altos costos, por ello se hace imprescindible 

diseñar una metodología de desarrollo de software que permita 

dar continuidad a las operaciones de desarrollo, donde el personal 

técnico se desempeñe en tareas específicas y el usuario participe 

activamente en el desarrollo del software, él que debe satisfacer 

sus requerimientos, esto conllevará a obtener software de mayor 

calidad a menores costos 

1.2 Definición del problema 

1.2.1 Problema principal 

¿Permitirá, el diseño de una metodología de desarrollo de 

software confeccionar software con calidad técnica en un 

banco financiero local? 
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1.3 Objetivos del problema 

1.3.1 Objetivo general 

Diseñar una metodología, para el desarrollo de software con 

calidad técnica en un banco financiero local. 

1.4 Hipótesis de la investigación 

1.4.1 Definición de la hipótesis general 
El diseño de una metodología de desarrollo de software para 

un banco financiero local, permitirá obtener software con 

calidad técnica. 

1.4.1.1 Definición conceptual de las variables 
Variables independientes 

X . . . . . . La metodología de desarrollo de software 

Metodología. Conjunto de métodos 

empleados para el desarrollo de software. 

Una metodología de desarrollo de software 

completa es algo más que una notación, un 

proceso, y herramientas. Además de una 

"notación, de un proceso, y de herramientas," 

estas "metodologías de desarrollo de software 

completas" proporcionan: 

• Guías para estimar costos, 

• Manejo del proyecto en las tareas y 

entregas, 

• Medidas y métricas, 

• Formas definidas y dirección en las 

entregas de la construcción, 

• Políticas y procedimientos para 

garantizar la calidad del software, 
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• Descripciones de los roles y programas 

de entrenamiento detallados, 

• Ejemplos totalmente trabajados, 

• Ejercicios de entrenamiento, 

• Técnicas para adaptar el método, y 

• Técnicas definidas 

Variables dependientes 

Y....... Software de calidad técnica 

Software de calidad técnica: tiene que ver 

con aspectos técnicos del software 

desarrollado, más allá de la plataforma en la 

cual se basa. El objetivo es asegurar que la 

implementación de las herramientas 

disponibles en la plataforma tecnológica 

seleccionada cumpla con los criterios 

deseados. Para estos efectos. 

Confiabilidad: El software producido debe ser 

confiable en que desempeñará las funciones o 

tareas de acuerdo a los requerimientos del 

cliente o usuarios finales. 

Tiempo de respuesta: Permite determinar la 

velocidad de respuesta del sistema en relación 

a los requerimientos del cliente o de los 

usuarios finales. 

Seguridad: Da cuenta de la seguridad de la 

solución tanto en los ámbitos de hardware y 
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de software (lo que nos interesa es el 

software) 

Disponibilidad: Se refiere a la capacidad de 

la plataforma de no sufrir caídas dentro de un 

rango de tiempo determinado. 

Portabilidad: Compatibilidad con otras 

plataformas, en cuanto a hardware y software. 

Accesibilidad: Se refiere a la disposición de 

la plataforma, para ser accesada desde otra. 

Escalabilidad: Factibilidad de hacer crecer el 

sistema por etapas 
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1.4.1.2 Operacionalización de las variables 
V.l. (X) La metodología de desarrollo de software 
Indicadores: Sub Indicadores Categoría o atributo 

Definición objetivos y alcances • Objetivos O ••. No Iniciado 

• Alcances l...En proceso 
2 ... Terminado 

Diseño de la metodología de desarrollo • Esquema general O ••. No Iniciado 

• Cuadro de actividades l...En proceso 

• Hoja de ruta actividades 2 ... Terminado 

Organización de un proyecto • Actividades y responsabilidades O ..• No Iniciado 

• Cuadro de actividades por fases de l...En proceso 

desarrollo 2 ... Terminado 

• Características del diseño 

Puntos de control Puntos de control O •.• No Iniciado 
l...En proceso 
2 ... Terminado 

Anexos Anexos O ... No Iniciado 
1 ... En proceso 
2 ... Terminado 

Cuadro 1: Indicadores Metodología de desarrollo 

V.O. (Y) Software de calidad técnica 1 

Indicadores: Sub Indicadores Categoría o atributo 

Confiabilidad Confiabilidad 0 ... no confiable 
1 ... confiable 

Tiempo de respuesta Tiempo de respuesta O ..• Lento 
1. .. Moderado 
2 ... Rápido 

Seguridad(% cumplimiento) Sistemas de respaldo O ..• No cumple 
Sistema de recuperación 1... Si cumple 
Control de acceso 
Encriptación de datos 

Disponibilidad (%) Disponibilidad 0% ... No disponible 
100% ... Disponible 

Portabilidad (%cumplimiento) Herramientas para O ..• No tiene 
importación y exportación de 1... Si tiene 
datos 

1 Según brochure de los proveedores de software del banco, que por períodos mayores a un año indicaron 
que la calidad técnica se mide con estas siete variables. 
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Accesibilidad (%cumplimiento) Canales de comunicación en O ... No tiene 
línea con otras aplicaciones 1... Si tiene 

Escalabilidad (%) Escalabilidad 0% ... No disponible 
100% ... Disponible 

Cuadro 2: Indicadores Calidad Técnica 

1.5 Justificación y delimitación de la Investigación 

1.5.1 Importancia del tema 

El término software con los programas de computadora 

parece ser sinónimos. Sin embargo, en una definición más 

amplia donde el software no es sólo programas, sino todos 

los documentos asociados y la configuración de datos que se 

necesitan para hacer que estos programas operen de 

manera correcta. Por lo general, un sistema de software 

consiste en diversos programas independientes, archivos de 

configuración que se utilizan para ejecutar estos programas, 

un sistema de documentación que describe la estructura del 

sistema, la documentación para el usuario que explica cómo 

utilizar el sistema y sitios web que permitan a los usuarios 

descargar la información de productos recientes. (IAN 

SOMMERVILLE, 2005f 

Un programa de computadora, está compuesto por un 

conjunto de instrucciones que el usuario realiza para ejecutar 

una función específica (Martinez Garza, 2005)
3

. 

Normalmente los programadores escriben en un lenguaje en 

el que todos pueden entender y que después es traducido al 

lenguaje binario el único que las maquinas entienden. El 

2 IAN SOMMERVILLE, (2005), Ingeniería del software, Madrid, PEARSON EDUCACIÓN. S.A .. 
3 MARTINEZ GARZA, J. y OL VERA RODRIGUEZ, J. (2005), Organización y arquitectura de computadoras, México, Prentice 
Hall 
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conjunto de órdenes en el lenguaje que todos trabajan se 

llaman código fuente. 

En caso de no acceder al código, sólo se puede usar el 

programa, no se puede ver cómo está hecho o introducir 

comentarios. Un ejemplo muy utilizado es el de la receta de 

cocina, en el que el código fuente son las instrucciones que 

permite confeccionar un plato. Sin la receta solo se pude 

degustar el plato, pero no se sabe si se le añade algo vaya 

en contra de algunos de esos ingredientes ya que se 

desconocen su composición y proporción. En éste sentido, el 

código fuente juega un papel fundamental en la manera 

como se debe entender el software. 

Se podrían poner varios ejemplos para entender dicha 

importancia. 

A finales de los 90 se pudo ver en todo el mundo la 

preocupación por parte de empresa y gobiernos por las 

consecuencias que podían tener el llamado efecto 2000. El 

famoso error informático era debido al hecho de que muchos 

programas almacenaban la parte de la fecha correspondiente 

al año utilizando únicamente dos dígitos, de tal manera, que 

después del año 99 (el 1999) podíamos pasar al año 00 

(¿año 2000 o año 1900?) causando todo tipo de errores en el 

cálculo del periodo de tiempo (2000) (Comisión Nacional 

para la Conversión Informática Año 2000)4
. 

Los ordenadores de las empresas eléctricas, centrales 

nucleares, sistema de control de aviación, bancos financieros 

y en general, todo el software de uso cotidiano, tuvieron que 

4 Comisión Nacional para la Conversión Informática Afio 2000, URL: http://www.y2k.gob.mx/ 

19 



ser revisados. Finalmente algunas aplicaciones fueron 

corregidas, otras ya funcionaban correctamente y no hubo 

que lamentar ninguna catástrofe, pero hubo miles de 

predicciones apocalípticas sobre las consecuencias que se 

podría llegar a obtener este error, así podría haber sido si no 

se hubiera reparado a tiempo ((AMITI))5. 

Es por eso, el software tiene un papel muy importante en la 

sociedad, sobre manera, garantizar métodos trasparentes en 

sus diferentes fases de producción y explotación, los cuales 

deben estar contemplados en la metodología de desarrollo 

de software y es allí donde radica su importancia. 

1.5.2 Justificación 

El presente estudio, se justifica por los diferentes aportes que 

conlleva su culminación, como son: 

Aporte Científico 
Determinar una metodología eficiente y eficaz, capaz de 

permitir diseñar, desarrollar e implementar el proyecto de 

desarrollo de software con calidad técnica y al mínimo costo 

para un banco financiero local cuyos aportes serán: 

Aporte a las instituciones financieras: 

• Conocimiento para formular metodologías para el 

desarrollo de software que permitan obtener productos 

de software de mejor calidad a bajos costos. 

• Procesos racionales y participativos de todas las áreas 

involucradas de la organización en forma conjunta con 

5 Asociación Mexicana de la Industria de Tecnología de Información (AMITI), URL: http://www.arniti2000.org.mx/ 
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el área de sistemas. Quién aportará el equipo técnico 

de desarrollo, La responsabilidad de lograr un software 

que contemple los requerimientos de los usuarios será 

del líder del proyecto; quién es un usuario de alto nivel 

de la organización. 

1.5.3 Delimitación 
1.5.4.1 Delimitación Temporal 

La investigación se realizará en periodo del 

01/10/2011 al 30/06/2012, periodo de tiempo suficiente 

para lograr la culminación del proyecto de 

investigación. 

1.5.4.2 Delimitación Organizacional 
La presente investigación involucrará a toda la 

organización del banco financiero local, es decir que 

todos los desarrollos de software que se hagan para el 

banco financiero tendrán que seguir la metodología 

planteada. 

1.5.4.3 Delimitación conceptual 
El presente trabajo de investigación se desarrollará 

aplicando los conceptos planteados en Ingeniería de 

software y analizando metodologías de desarrollo de 

sistemas de información planteados para empresas de 

envergadura a nivel nacional. 

21 



2.1 Antecedentes 

CAPITULO 11 
MARCO TEORICO 

2.1. 1 Desarrollo convencional 
Desde la aparición de la necesidad de confeccionar software 

para computadoras hasta la década de 1970, No existían 

metodologías de desarrollo de software, tampoco se 

realizaba el análisis, es decir, sólo se a programaba, éstos 

fueron creciendo en complejidad, por lo que la antigua 

técnica de Code & Fix (codificar y corregir) terminó quedando 

obsoleta. Esta técnica, al no seguir normas para el proyecto 

de desarrollo de software, el cliente o usuario solo impartían 

especificaciones muy generales del producto final; se 

programaba, corregía sobre la misma marcha del proyecto. 

El ciclo de vida del proyecto terminaba cuando se satisfacían 

las especificaciones, no solo las primeras por las cuales 

nació la necesidad del programa sino todas aquellas que 

fueron apareciendo sobre la marcha. 

2.1.2 Metodología estructurada 
Un método de ingeniería del software es el enfoque 

estructurado para el desarrollo de software cuyo propósito es 

facilitar la producción de software de alta calidad de una 

forma costeable. Métodos como Análisis Estructurado 

(DeMarco, 1978) y JSD (Jackson, 1983) fueron los primeros 
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desarrollados en los años 70. Estos métodos intentaron 

identificar los componentes funcionales básicos de un 

sistema, de tal forma que Jos métodos orientados a funciones 

aún se utilizan ampliamente (Jan Sommerville, 2005)6
. Las 

características del desarrollo estructurado son: 

• Se establecen métodos de ingeniería 

• Centrado en las funciones 

• Programación estructurada 

• Diseño estructurado: concepto de módulos 

• Análisis estructurado: especificaciones funcionales 

gráficas_ ANÁLISIS TOP-DOWN 

2.1.3 Metodologia Orientado a Objetos 
En Jos años 80 y 90, estos métodos orientados a funciones 

fueron complementados por métodos orientados a objetos, 

como los propuestos por Booch (1994) y Rumbaugh 

(Rumbaugh et al., 1991). Estos diferentes enfoques se han 

integrado en un solo enfoque unificado basado en el 

Lenguaje de Modelado Unificado (UML) (Booch et al., 1999; 

Rumbaugh et aL, 1999a; Rumbaugh et al., 1999b). 

No existe un método ideal, y métodos diferentes tienen 

distintas áreas donde son aplicables. Por ejemplo, los 

métodos orientados a objetos a menudo son apropiados para 

sistemas interactivos, pero no para sistemas con 

requerimientos rigurosos de tiempo real (lan Sommerville, 

2005)5
. 

Las características del desarrollo orientado a objetos son: 

6 IAN SOMMERVILLE, (2005), Ingeniería del software, Madrid, PEARSON EDUCACIÓN. S.A. 
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• Centrado en los datos 

• Procesos y datos como conjunto 

2.1.4 Metodología RUP 
Es de suma importancia elegir la metodología adecuada, así 

como las herramientas de implementación más 

convenientes, es por ello que la metodología RUP basada en 

UML nos proporciona todas las bases para llevar al éxito la 

elaboración del software, para ello la utilización de la 

herramienta RUP para el desarrollo rápido de aplicaciones. 

Las siglas RUP en ingles significa Rational Unified Process 

(Proceso Unificado de Racional) es un producto del proceso 

de ingeniería de software que proporciona un enfoque 

disciplinado para asignar tareas y responsabilidades dentro 

de una organización del desarrollo. Su meta es asegurar la 

producción del software de alta calidad que resuelve las 

necesidades de los usuarios dentro de un presupuesto y 

tiempo establecidos. 

Según Jacaboson, 1., Booch, G., Rumbaugh J. (1998) 

(Jacaboson, 2000 )7 El nombre Proceso Unificado se usa 

para describir el proceso genérico que incluye aquellos 

elementos que son comunes a la mayoría de los 

refinamientos existentes. También permite evitar problemas 

legales ya que Proceso Unificado de Rational o RUP son 

marcas registradas por IBM (desde su compra de Rational 

Software Corporation en 2003). 

7 Jacaboson, l., Booch, G., Rumbaugh J., El Proceso Unificado de Desarrollo de Software, 2000 Addison 
Wesley 
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Según Grady Booch(2000) un reflejo de lo que hemos visto 

en el trabajo con literalmente decenas de miles de proyectos 

en los últimos 20 años, la codificación de lo que funciona en 

las organizaciones exitosas y Jo que está notablemente 

ausente en los fallidos. 

2.1.5 Metodologías ágiles 
En una reunión celebrada en febrero de 2001 en Utah-EEUU, 

nace el término "ágil" aplicado al desarrollo de software. En 

esta reunión participan un grupo de 17 expertos de la 

industria del software, incluyendo algunos de los creadores o 

impulsores de metodologías de software. Su objetivo fue 

esbozar los valores y principios que deberían permitir a los 

equipos desarrollar software rápidamente y respondiendo a 

los cambios que puedan surgir a lo largo del proyecto. Se 

pretendía ofrecer una alternativa a los procesos de desarrollo 

de software tradicionales, caracterizados por ser rígidos y 

dirigidos por la documentación que se genera en cada una 

de las actividades desarrolladas. Varias de las denominadas 

metodologías ágiles ya estaban siendo utilizadas con éxito 

en proyectos reales, pero les faltaba una mayor difusión y 

reconocimiento. 

Tras esta reunión se creó The Agile Alliance8
, una 

organización, sin ánimo de lucro, dedicada a promover los 

conceptos relacionados con el desarrollo ágil de software y 

ayudar a las organizaciones para que adopten dichos 

8 www.agilealliance. com 
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conceptos. El punto de partida es el Manifiesto Ágil, un 

documento que resume la filosofía "ágil". 

2.1.5.1 Manifiesto ágil 
El Manifiesto comienza enumerando los principales 

valores del desarrollo ágil. Se valora: 

• Al individuo y las interacciones del equipo de 

desarrollo sobre el proceso y las herramientas. 

La gente es el principal factor de éxito de un 

proyecto software. Si se sigue un buen proceso 

de desarrollo, pero el equipo falla, el éxito no está 

asegurado; sin embargo, si el equipo funciona, es 

más fácil conseguir el objetivo final, aunque no se 

tenga un proceso bien definido. No se necesitan 

desarrolladores brillantes, sino desarrolladores 

que se adapten bien al trabajo en equipo. Así 

mismo, las herramientas (compiladores, 

depuradores, control de versiones, etc.) son 

importantes para mejorar el rendimiento del 

equipo, pero el disponer más recursos que los 

estrictamente necesarios también puede afectar 

negativamente. En resumen, es más importante 

construir un buen equipo que construir el entorno. 

Muchas veces se comete el error de construir 

primero el entorno y esperar que el equipo se 

adapte automáticamente. Es mejor crear el equipo 

y que éste configure su propio entorno de 

desarrollo en base a sus necesidades. 
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• Desarrollar software que funciona más que 

conseguir una buena documentación. Aunque 

se parte de la base de que el software sin 

documentaciones un desastre, la regla a seguir es 

"no producir documentos a menos que sean 

necesarios de forma inmediata para tomar un 

decisión importante". Estos documentos deben ser 

cortos y centrarse en lo fundamental. Si una vez 

iniciado el proyecto, un nuevo miembro se 

incorpora al equipo de desarrollo, se considera 

que los dos elementos que más le van a servir 

para ponerse al día son: el propio código y la 

interacción con el equipo. 

• La colaboración con el cliente más que la 

2.2 Marco teórico 

negociación de un contrato. Las características 

particulares del desarrollo de software hace que 

muchos proyectos hayan fracasado por intentar 

cumplir unos plazos y unos costes preestablecidos 

al inicio del mismo, según los requisitos que el 

cliente manifestaba en ese momento. 

2.2.1 Concepto de Software: 
En 1970, menos del uno por ciento de las personas podrían 

haber definido lo que significaba "Software de computadora". 

En la actualidad, la mayoría de los profesionales y muchos 

miembros del público creen entienden el software. Pero ¿en 

realidad lo Hacen? 
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Una definición de software puede tener la siguiente forma (S. 

Pressman, 2005)9
: el software se forma con 1) las 

instrucciones (programas de computadora) que al ejecutarse 

proporcionan las características, funciones y el grado de 

desempeño deseados; 2) las estructuras de datos que 

permiten que los programas manipulen información de 

manera adecuada; y 3) los documentos que describen la 

operación y el uso de los programas. 

Para entender el software (y la ingeniería del software), 

es importante examinar las características que lo hacen 

diferente con otras cosas que construye el ser humano. El 

software es un elemento lógico, en lugar de físico, de un 

sistema. Por lo tanto, el software tiene características muy 

diferentes a las del hardware (S. Pressman, 2005)6
: 

1. El software se desarrolla o construye; no se 

manufactura en el sentido clásico. 

A pesar de que existen similitudes entre el desarrollo 

del software y la manufactura del hardware, las dos 

actividades son diferentes en lo fundamental. En 

ambas, la alta calidad se alcanza por medio de un 

buen diseño, pero la fase de manufactura del 

hardware puede incluir problemas d calidad 

inexistentes (o que son fáciles de corregir) en el 

software. Ambas actividades dependen de las 

personas, pero la relación entre la gente utilizada y el 

trabajo realizado es diferente por completo. Ambas 

9 Roger S. Pressman, Ingeniería del Software un enfoque práctico, Me Graw Hill, 2005 
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actividades requieren la construcción de un producto, 

pero los enfoques son diferentes. Los costos del 

software se concentran en la ingeniería. Esto significa 

que los proyectos de software no se pueden manejar 

como si fueran proyectos de manufactura. 

2. El software no se "desgasta". 

Mortalidad 
Infantil 

Tiempo 

Figura 1: Desgaste del Software 

Fuente: Roger pressman 

En la figura, para el hardware, la tasa de fallas como 

una función del tiempo. La relación, llamada a menudo 

"curva de la bañera", indica que el hardware tiene un 

número considerablemente alto de fallas al inicio de su 

vida (a menudo éstas se atribuyen a defectos de 

diseño o manufactura). 
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Después, los defectos se corrigen y la tasa de fallas 

baja hasta un nivel estable (se desea que este sea 

muy bajo) por algún periodo. Sin embargo, conforme 

pasa el tiempo, la tasa de fallas se leva de nuevo 

conforme los componentes del hardware sufren 

efectos acumulativos del polvo, la vibración, el abuso, 

las temperaturas extremas y muchos otros males 

ambientales. Expresado en forma más simple, el 

hardware comienza a desgastarse. 

El software es inmune a los males ambientales que 

desgastan el hardware. Por lo tanto, la curva de la 

tasa de fallas para el software debería tener la forma 

de la "curva idealizada" que se muestra en la curva 

presentada a continuación: 

Figura 2 : Tasa de Fallas 

La tasa de 
fallas se 

incrementa 
debido a los 

efectos 
laterales 

Tiempo 

Fuente: Roger Pressman 
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Los defectos sin descubrir causan tasas de falla altas 

en las primeras etapas de vida de un programa. Sin 

embargo, los errores se corrigen (en el mejor de los 

casos sin agregar otros errores) y la curva se aplana. 

La curva idealizada es una simplificación burda del 

modelo de fallas real para el software. Sin embargo, la 

implicación es clara el software no se desgasta se 

deteriora. 

Esta contradicción aparente se puede explicar de 

mejor manera si se considera la "curva real" en la 

misma figura. Durante su vida, el software 

experimenta cambios. Conforme éstos ocurren se 

presenta la posibilidad de introducir errores, lo que 

ocasiona que la curva de fallas tenga un pico, como se 

muestra en la, misma figura. El software se deteriora 

por los cambios. Por lo tanto, el mantenimiento del 

software implica de manera considerable una 

complejidad mayor que el del hardware. 

3. A pesar de que la industria tiene una tendencia 

hacia la construcción por componentes, la mayoría 

del software aún se construye a medida. 

Considérese la forma en que se diseña y construye un 

hardware de control para un producto de cómputo. El 

ingeniero de diseño dibuja un esquema simple del 

sistema de circuitos digitales, realiza algunos análisis 
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fundamentales para asegurarse de que el diseño 

realizará las funciones apropiadas y después busca en 

los catálogos de componentes digitales cada circuito 

integrado de acuerdo con el número de parte, una 

función definida y validada, una interfaz bien definida y 

un conjunto estandarizado de directrices de 

integración. Una vez seleccionado cada componente, 

puede solicitársele para después ensamblarlo. 

Cuando una disciplina de ingeniería evoluciona se 

crea una colección de diseños estándar de 

componentes. Los tornillos y los circuitos integrados 

son solo dos ejemplos de los miles de componentes 

estándar que utilizan los ingenieros mecánicos y 

eléctricos al diseñar sistemas nuevos. Los 

componentes reutilizables se han creado para que el 

ingeniero se pueda concentrar en los elementos que 

en realidad son innovadores en el diseño; es decir, en 

las partes que representan algo nuevo. En el mundo 

del hardware, la reutilización de componentes es una 

parte natural del proceso de ingeniería. En el ámbito 

del software, dicha actividad apenas se ha comenzado 

a extender. 

Un componente de software se debe diseñar e 

implementar de forma que pueda utilizarse en muchos 

programas diferentes. Los componentes reutilizables 

modernos encapsulan tanto datos como el proceso 
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que se aplica a estos, lo que permite al ingeniero de 

software crear aplicaciones nuevas a partir de partes 

reutilizables. Por ejemplo, las interfaces actuales con 

el usuario se construyen con reutilizables que permiten 

la creación de ventanas gráficas, menús desplegables 

y una amplia variedad de mecanismos de interacción. 

Las estructuras de datos y los detalles de 

procesamiento requeridos para construir la interfaz 

están contenidos en una librería de componentes 

reutilizables para la construcción de la interfaz (S. 

Pressman, 2005)6
. 

2.2.2 Ciclo de vida del Software: 
Desde un punto de vista general puede considerarse que el 

ciclo de vida de un software tiene tres etapas claramente 

diferenciadas como son la planificación, implementación y la 

puesta en producción (Catone, 2008) 10
. 

Planificación: Idearemos un planteamiento detallado que 

guíe la gestión del proyecto de desarrollo de software, 

temporal y económicamente. 

Implementación: Acordaremos el conjunto de actividades 

que componen la realización del producto. 

1° CANTONE, D. Implementación y debugging- La Biblia del Programa. Mp Ediciones. 2008 
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Puesta en producción: nuestro proyecto de desarrollo de 

software entre a la etapa de definición, allí donde se lo 

presentamos al cliente o usuario final, sabiendo que funciona 

correctamente y responde a los requerimientos solicitados 

oportunamente. Esta etapa es muy importante no solo por 

representar o no la aceptación del producto por parte de 

cliente o usuario final sino por las múltiples dificultades que 

se suelen presentar en la práctica, alargándose 

excesivamente y provocando costos no previstos. 

A estas tres grandes etapas es conveniente añadir otras dos 

que, si bien pudieron anunciarse junto con las otras, es 

conveniente hacer una diferenciación ya que se tiende a 

menospreciarlas o a no darles la importancia que requieren. 

Requerimient 

os del usuario 

Ciclo de 

vida de 

INFORM7CI N 

Sistema d, + ~<:>~ + ki 
Software Hardwar Persona 

DATOS 

Figura 3 : Sistema de Información 

Fuente: Cantone Dante 
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Las dos etapas referidas son el inicio y el control en 

producción; Estas etapas serán descritas a continuación: 

Inicio: éste es el nacimiento de la idea. Aquí definimos los 

objetivos del proyecto y los recursos necesarios para su 

ejecución. Hacia dónde queremos ir y no como queremos ir. 

Las características implícitas o explicitas de cada proyecto 

hacen necesarias una etapa previa destinada a obtener el 

objetivo por le cual se escribirá miles o cientos de miles de 

líneas de código. Un alto porcentaje del éxito de nuestro 

proyecto se definirá en estas etapas, que al igual que la 

etapa de debugging, muchos líderes de proyecto subestiman. 

Control en producción: control del producto, analizando 

como el proceso difiere o no de los requerimientos originales 

e iniciando las acciones correctivas si fuesen necesarias. 

Cuando decimos que hay que corregir el producto, hacemos 

referencia a pequeñas desviaciones de los requerimientos 

originales que puedan llegar a surgir en el ambiente 

productivo. Si nuestro programa no realiza la tarea para lo 

cual fue creado, esta etapa no es la adecuada para el 

rediseño. Incluimos también en esta etapa el liderazgo, 

documentación y capacitación, proporcionando directivas a 

los recursos humanos, para que hagan su trabajo en forma 

correcta y efectiva. 

La 15012207 (ISO: Internacional Organization for 

standardización), en su norma 12207 define al ciclo de vida 

de un software, como un marco de referencia que contiene 

las actividades y las tareas involucradas en el desarrollo, la 
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explotación y el mantenimiento de un producto de software, 

abarcando desde la definición hasta la finalización de su uso. 

2.2.3 Modelos del ciclo de vida del software 
En los distintos modelos del ciclo de vida mencionaremos el 

riesgo que supone aceptar al elegirlo. Cuando hablamos de 

riesgo, · nos referimos a la probabilidad que tendremos de 

volver a retomar una de las etapas anteriores, perdiendo 

tiempo, dinero y esfuerzo. Los modelos del ciclo de vida del 

software son (Cantone, 2008( 

Ciclo de vida lineal 
Ciclo de vida en cascada puro 
Ciclo de vida con componentes 
Ciclo de vida en V 
Ciclo de vida tipo Sashime 
Ciclo de vida en cascada con subproyectos 

Ciclo de vida lineal: Es el más sencillo de todos los 

modelos, Consiste en descomponer la actividad global de 

proyecto en etapas separadas que son realizadas de manera 

lineal, es decir, cada etapa se realiza una sola vez, a 

continuación de la etapa anterior y antes de la etapa 

siguiente. Con un ciclo de vida lineal es muy facial dividir las 

tares y prever los tiempos (Sumando linealmente los tiempos 

de cada etapa). 

Las de cada una de las etapas mencionadas deben ser 

independientes entre sí, es decir, que es condición primordial 

que no haya retroalimentación entre ellas, aunque si pueden 

admitirse ciertos supuestos de realimentación correctiva. 

Desde el punto de la gestión, requiere también que se 

conozca desde el primer momento, con excesiva rigidez, lo 
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que va a ocurrir en cada una de las distintas etapas antes de 

comenzarla. Esto último minimiza, también, las posibilidades 

de errores· durante la codificación y reduce al mínimo la 

necesidad de requerir información del cliente o del usuario. 

Figura 4: Ciclo de vida lineal 

Fuente: Cantone Dante 

Se destaca como ventaja la sencillez de su gestión y 

administración tanto económica como temporal ya que se 

acomoda perfectamente a proyectos internos de una 

empresa para programas muy pequeños de ABM (Sistemas 

que realizan Altas, Bajas y Modificaciones sobre un conjunto 

de datos). Tiene como desventaja que no es apto para 

desarrollos que superen mínimamente requerimientos de 

retroalimentación entre etapas, es decir, es muy costoso 

retomar una etapa anterior al detectar alguna falla. 

Es válido tomar este ciclo de vida cuando un sector pequeño 

de una empresa necesita llevar un registro de datos 

acumulativos, sin necesidad de realizar proceso sobre ellos 

más que una consulta simple, es decir, una aplicación que se 

dedique exclusivamente a almacenar datos, sea una base de 
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datos o un archivo plano. Debido a que la realización de las 

etapas es muy simple y el código muy sencillo. 

Riesgos: Ninguno de los modelos del ciclo de vida evitan los 

riesgos que pueden aparecer en el desarrollo de un proyecto. 

Si evitaran los riesgos, entonces, eliminarían la incertidumbre 

que supone el cambio, agregado de requerimientos o errores 

cuando el proyecto se encuentra avanzado y ninguno lo 

hace. Intentan en mayor medida prepararse para estos 

cambios o problemas. 

Ciclo de vida en cascada puro: 

Este modelo de ciclo de vida fue propuesto por Winston 

Royce. Es un ciclo de vida que admite interacciones, 

contrariamente a la creencia de que es un ciclo de vida 

secuencial como el lineal. Después de cada etapa se realiza 

una o varias revisiones para comprobar si se puede pasar a 

la siguiente. Es un modelo rígido, poco flexible y con muchas 

restricciones. Aunque fue uno de los primeros y sirvió de 

base para el resto de ciclos de vida. 
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Figura 5: Ciclo de vida Cascada Puro 

Fuente: Cantone, Dante 

Una de sus ventajas, además de su planificación sencilla, es 

la de proveer un producto con un elevado grado de calidad 

sin necesidad de un personal altamente calificado. Se 

pueden considerar como inconvenientes: 

• La necesidad de contar con todos los requerimientos 

(o la mayoría) al comienzo del proyecto, 
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• Si se han cometido errores y no se detectan en la 

etapa inmediata siguiente, es costoso y difícil de 

volver atrás para realizar la corrección posterior. 

Además los resultados no se verán, hasta las etapas finales 

del ciclo por lo que, cualquier error detectado nos trae retraso 

y aumenta el costo en función del tiempo que insume la 

corrección de estos. 

Ciclo de vida con componentes: 

Es un ciclo de vida adecuado para los proyectos en los que 

se dispone de todos los requerimientos al comienzo, para el 

desarrollo de un producto con funcionabilidades conocidas o 

para proyectos, que aun siendo muy complejos, se entienden 

perfectamente desde el principio. 

Se evidencia que es modelo puramente teórico, ya que el 

usuario rara vez mantiene los requerimientos iniciales y 

existen muchas posibilidades de que debamos retomar 

alguna etapa anterior. Pero es mejor, que no seguir ningún 

ciclo de vida. 

Fue utilizado en medianos y grandes proyectos hasta 

principios de la década de 1990 y a finales de esta década 

las críticas aumentaron notablemente. Por lo que hoy en día 

se cita solo como un ejemplo bibliográfico. No podemos 

evitar decir que hay aspectos a cuestionar. Se le criticó 

principalmente el retardo en entregar partes del producto, su 

metodología para la corrección de errores, su obstinación 
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para exigir requerimientos previos completos, y su alta 

rigidez. 

Ciclo de vida en V 

Este ciclo de vida fue diseñado por Alan Davis, y contiene las 

mismas etapas que el ciclo de vida en cascada puro. A 

diferencia de aquél, a este se le agregaron dos subetapas de 

retroalimentación entre las capas de análisis y 

mantenimiento, y las de diseño y debugging. 

Las ventajas y desventajas de este modelo son las mismas 

que las del ciclo anterior, con el agregado de los controles 

cruzados entre capas para lograr una mayor corrección. 

Podemos utilizar este ciclo de vida en aplicaciones, que si 

bien son simples (pequeñas transacciones sobre bases de 

datos por ejemplo), necesitan una confiabilidad muy alta, Un 

ejemplo claro en la que no nos podemos permitir el lujo de 

cometer errores es la aplicación de facturación, en la que si 

bien los procedimientos vistos individualmente son de 

codificación e interpretación sencilla, la aplicación en su 

conjunto puede tener matices complicados. 
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Figura 6: Ciclo de Vida en V 

Fuente: Cantone, Dante 

Ciclo de vida tipo Sashime 

Este ciclo de vida es parecido al ciclo de vida en cascada 

puro, con la diferencia de que en el ciclo de vida en cascada 

no se pueden solapar las etapas y en este sí. Esto suele en 

muchos casos, aumentar su eficiencia ya que la 

retroalimentación entre etapas se encuentra dentro del 

modelo. 

Se hace notar como ventajas la ganancia de calidad en el 

producto final, la falta de una documentación detallada (el 

ahorro proviene por el solapado de las etapas). Sus 

desventajas provienen también por solapamiento de sus 

etapas; es muy difícil gestionar el final, el comienzo de cada 
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etapa y los problemas de comunicación, que si aparecen, 

generan inconsistencias en el proyecto. 

Cuando necesitamos realizar una aplicación que compartirá 

recursos (CPU, Memoria y espacio de almacenamiento) con 

otras aplicaciones en un ambiente productivo, este modelo 

de ciclo de vida es una opción muy válida. El solapamiento 

de sus etapas nos permite en la práctica jugar un poco con el 

Concepto 

Diseño detallado 

Figura 7: Ciclo de vida Sashime 

Fuente: Cantone, Dante 
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Ciclo de vida en cascada con subproyectos 

Sigue el modelo de ciclo de vida en cascada. Cada una de 

las cascadas se divide en subetapas independientes que se 

pueden desarrollar en paralelo. 

Análisis del 

sistema 
trwrw·erttrt me 

Diseño del 

Integración 

Pruebas del 

Figura 8: Cido de vida en cascada con subproyectos 

Fuente: Cantone, Dante 

2.2.4 Ingeniería de Software 
Los modelos y estándares de calidad de software forman 

parte de la ingeniería de software. Es por eso que empezaré 

con algunas definiciones de ingeniería de software: 

- Es la disciplina tecnológica y administrativa dedicada a la 

producción sistemática de productos de software, que son 
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desarrollados y modificados a tiempo y dentro de un 

presupuesto definido 11
. 

- Objetivo de las organizaciones fabricantes de software: 

Producir software de una buena calidad y previsible 12
. 

- Es la disciplina cuyo fin es la producción de software libre 

de fallas, entregado a tiempo, dentro del presupuesto y 

que satisfaga las necesidades del cliente 13
. 

- La aplicación de un enfoque sistémico, disciplinado y 

cuantificable orientado al desarrollo, operación y 

mantenimiento del software es decir la aplicación de la 

ingeniería del software 14
. 

Si unificamos lo anterior concluimos que la ingeniería de 

software es una disciplina proceso, métodos y herramientas 

para el desarrollo de software para computadora. La calidad 

es la base de todos ellos. 

2.2.5 Concepto de metodología de desarrollo de software 

11 F ARLEY 1988 
12 F ARLEY: 1988 
13 SCHACH; 1998 

Una metodología para el desarrollo del software son los 

procesos a seguir sistemáticamente para idear, implementar 

y mantener un producto software desde que surge la 

14 ESTANDAR IEEE 610.12 
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necesidad del producto hasta que cumplimos con el objetivo 

por el cual fue creado (Cantone, 2008) 15
. 

2.2.5.1 Clasificación de metodologías de desarrollo de 

software 

Existen dos metodologías que tienen analogía en la 

práctica con los paradigmas de programación: la 

metodología estructurada y metodología orientada a 

objetos (Cantone, 2008) 16
. 

Metodología estructurada: La orientación de esta 

metodología se dirige hacia los procesos que 

intervienen en el sistema a desarrollar, es decir, cada 

función a realizar por el sistema se descompone en 

pequeños módulos individuales. Es más fácil resolver 

problemas pequeños y luego unir cada una de las 

soluciones, que abordar un problema grande 

(Cantone, 2008) 12
. 

Metodología orientada a objetos: a diferencia de la 

metodología mencionada anteriormente, esta no 

comprende los procesos como funciones, sino que 

arma módulos basados en componentes, es decir 

cada componente es independiente del otro, esto 

permite que el código sea reutilizable. Es más fácil de 

mantener por que los cambios están localizados en 

cada uno de estos componentes (Cantone, 2008) 14
· 

15 Cantone, Dante, Implementación y Debugging- La Biblia del programa; Mp Ediciones 2008 
16 Cantone, Dante, Implementación y Debugging- La Biblia del programa; Mp Ediciones 2008 
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2.2.6 Modelo de Calidad de Software 
Es un conjunto de buenas prácticas para el ciclo de vida del 

software, enfocado en los procesos de gestión y desarrollo 

de proyectos (Cantone, 2008) 14
· 

2.2.7 Normas de Calidad del producto software 
Una de las categorías de las normas de Calidad en 

Tecnología de la Información más importante es la calidad 

del producto de software. Actualmente existen dos series 

fundamentales de normas ISO/lEC específicas de producto: 

La serie de normas ISO/lEC 14598 lnformation technology

Software product evaluation consta de 6 partes, las cuales se 

indican a continuación (Cantone, 2008) 17
: 

ISO/lEC 14598-1:1999 lnformation technology -
Software product evaluation - Part 1: General 
overview 
ISO/lEC 14598-2:2000 Software engineering -
Product evaluation Part 2: Planning and 
management 
ISO/lEC 14598-3:2000 Software engineering -
Product evaluation- Part 3: Process for developers 
ISO/lEC 14598-4:1999 Software engineering -
Product evaluation - Part 4: Process for acquirers 
ISO/lEC 14598-5:1998 lnformation technology -
Software product evaluation - Part 5: Process for 
evaluators 
ISO/lEC 14598-6:2001 Software engineering -
Product evaluation - Part 6: Documentation of 
evaluation modules. 

La Norma ISO/lEC 9126 Software engineering - Product 
quality tiene cuatro (4) partes: 

ISO/lEC 9126-1 :2001 Software engineering - Product 
quality - Part 1: Quality model 
ISO/lEC TR 9126-2:2003 Software engineering -
Product quality - Part 2: Externa! metrics 

17 Cantone, Dante, hnplementación y Debugging- La Biblia del programa; Mp Ediciones 2008 
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ISO/lEC TR 9126-3:2003 Software engineering 
Product quality - Part 3: Interna! metrics 
ISO/lEC TR 9126-4:2004 Software engineering 
Product quality - Part 4: Quality in use metrics. 

Actualmente el Comité Técnico Conjunto ISO/lEC JTC1 

lnformation Technology 1 CS7 Software and systems 

engineering está revisando ambas series de normas, y está 

elaborando una nueva serie, la 150/IEC .25000, bajo el título 

general de Software Quality Requirements and Evaluation 

conocido como SQuaRE, que abarcará a las series ISO/lEC 

14598 e ISO/lEC 9126. 

2.2.8 Depósitos a Plazo Fijo 
Los depósitos a plazo fijo son instrumentos de ahorro que 

permiten ganar intereses a cambio de dejar tu dinero 

guardado por un plazo de tiempo determinado. Para elegir un 

depósito a plazo se debe definir cuánto quieres depositar y 

por cuanto tiempo, mientras más largo el plazo, mayores 

intereses 18
. 

2.2.8.1 Elementos de los depósitos a plazo fijo. 
a. Ahorro 

Es la cantidad monetaria excedente de las personas e 

instituciones sobre sus gastos y que se reserva para 

necesidades futuras a través de una cuenta de 

ahorros en una institución financiera. 

b. Tasa Efectiva Anual (T.E.A.) 

Si se trata de un depósito, la tasa efectiva anual 

expresa el pago que recibe la persona o empresa que 

18 Según propaganda de los bancos financieros locales 
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deposita el dinero en la institución financiera durante el 

tiempo que permanece en la misma. 

El tiempo o frecuencia de conversión es de 360 días, 

por lo que esta tasa implica la permanencia del 

depósito durante este plazo. 

c. Capital 

Es el dinero en efectivo depositado en una Cuenta a 

Plazo Fijo. 

d. Capitalización de intereses 

La capitalización de intereses quiere decir que la 

institución financiera agrega los intereses que ha 

generado el dinero que el cliente mantiene en la 

institución, al saldo que mantiene el cliente al 

momento de realizar este proceso, aumentando así su 

capital el mismo que servirá de base para la siguiente 

capitalización. 

e. Periodo de vigencia de depósito a plazo 

Días transcurridos desde la apertura hasta la 

cancelación del plazo. 

f. Interés 

Renta o ganancia que percibe el prestamista por sus 

créditos o el ahorrista por sus depósitos. Se dice 

también que el interés es el precio por el uso del 
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dinero. Se calcula con el porcentaje de la Tasa de 

Interés. 

g. Tasa de interés 

Es un porcentaje que se aplica a la operación de 

dinero que se esté realizando, que se expresa en un 

monto de dinero y que se paga a la persona o 

empresa que deposita el dinero en la institución 

financiera; se expresa en tanto por ciento(%). 

h. ITF: Impuesto a las Transacciones Financieras. 

Es el impuesto que grava los movimientos de efectivo 

dentro del sistema financiero, así como determinados 

movimientos de dinero en efectivo fuera del citado 

sistema. 

La tasa del ITF para 2011 es de 0,05% hasta el 31 de 

marzo y de 0.005% a partir del 1 o de abril, dicho 

impuesto se aplica sobre cada depósito y cada retiro 

efectuado desde una cuenta bancaria, salvo que esta 

se encuentre exonerada. 

2.2.8.2 Del cálculo de los intereses 
El cálculo de los intereses se realiza con la aplicación 

de la siguiente fórmula: 

I=Co[(1 +(TEA/1 OO))n1360 
- 1] Ecuación 1 

Dónde: 

= es el interés ganado 
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Co = Es el capital depositado (Capital inicial) 

TEA =Tasa efectiva anual 

n = Es el período en días 
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CAPITULO 111 
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Tipo de la Investigación: 
Según la clasificación de Dankhe 19 donde divide al tipo de Investigación 

científica en: exploratorios, descriptivos, correlacionales y explicativos, 

analizando los conceptos allí puntualizados y en relación a este estudio 

se plantea lo siguiente: 

Dado que el objetivo del presente proyecto es examinar un tema de 

investigación poco estudiado en el medio bancario local desde el punto 

de vista científico determina que el tipo de la presente investigación es 

exploratorio, y dado que se miden o evalúan diversos aspectos, 

dimensiones o componentes del fenómeno a investigar. Ya que describir 

es medir. Esto es, en un sentido descriptivo se selecciona una serie de 

variables y se mide cada una de ellas independientemente, lo que hace 

que el tipo de la investigación es descriptivo. Por ello se concluye que el 

tipo de la Investigación de este proyecto científico es Exploratorio

Descriptivo. 

19¡)ankhe, G.L. (1976), Investigación y Comunicación, en C. Femández Collado y G. L.Dankhe (Eds): 
"La comunicación humana: Ciencia social", McGraw Hill, México 
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3.2 Diseño de la investigación 

1 Diseñar cuestionarios 

Seleccionar B.D y Lenguaje 
Programación 

Aplicar Metodología de desarrollo de Software 

Implementación de sistema DPF 

Aplicar Cuestionarios situación actual DPF 

Figura 9: Diseño de la investigación 

Fuente: Desarrollo propio 

3.3 Población y Muestra 
3.4.1 Población: 

La población es el conjunto de todos los elementos (unidades de 

análisis) que pertenecen al ámbito espacial donde se desarrolla en 

trabajo de investigación y dado que la muestra es una parte o 

fragmento representativo de la población, cuyas características 

esenciales son las de ser objetiva y reflejo fiel de ella, de tal manera 

que los resultados obtenidos en la muestra puedan generalizarse a 

todos tos elementos que conforman dicha población (Carrasco 
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Diaz, 2006)20
. La población para esta investigación está dado por 

los procesos que realizan los sistemas en un periodo de tiempo y 

cuyo valor es variable y que se puede estimar en 250,000 procesos 

al mes suponiendo que un cliente realiza un proceso por mes; la 

muestra será calculada. 

3.4.2 Muestra: 
Con datos: 

Deviación estándar (s)= 

Error de estimación (d)= 

Intervalo de confianza (Z) = 

n= 

donde n es el tamaño de la muestra 

n=( (1.96)2 * (0.15)2¡ 1 (0.02)2 

n = 216.9 

n = 217 
procesos. 

3.4 Técnicas e instrumentos 

0.15 

0.02 

1.96 

Dado que las técnicas se refieren al trabajo de investigación propiamente 

dicho y no a la investigación científica en toda la amplitud se su 

2° Carrasco Diaz, S. (2006) Metodología de la Investigación Científica Edit. San Marcos, Lima 
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significado21
. Se plantea que para el desarrollo de la presente tesis, se 

han usado técnicas para la recolección de datos mediante el análisis 

documental analizando principalmente documentos escritos como por 

ejemplo manuales técnicos, manuales de organización y métodos, etc. 

Documentos gráficos como por ejemplo mapas de datos y documentos 

simbólicos como es el caso de los post list de código de programas. Otra 

técnica usada es la recolección de datos, llamada también técnica para 

la investigación de campo, en esta técnica es muy importante tener en 

cuenta la selección específica de los documentos, en estrecha conexión 

con el propósito que persigue el trabajo de investigación. Sobre el 

particular se puede decir: Lo fundamental es tener siempre presente la 

finalidad de la investigación, pues ello permite juzgar lo que es apropiado 

y aprovechable22
. 

En relación a los instrumentos que se utilizan en el desarrollo del 

presente trabajo son la construcción de listas de verificación para los 

numerosos ítems que componen la metodología propuesta. 

21 SIERRA BRA VO,R Tesis doctorales y trabajo de investigación científica 
22 ANDEREG, Ezequiel. Técnicas de investigación social. 1982 pag. 213 
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CAPITULO IV 
DISEÑO DE LA METODOLOGÍA DE DESARROLLO DE SOFTWARE 

4.1 Objetivos y Alcances 

4.1.1 Objetivos 

Los principales objetivos a alcanzar son: 

• Asegurar la uniformidad y calidad tanto del proceso de 

desarrollo de software como del software desarrollado. 

• Satisfacer las necesidades de los usuarios del sistema. 

• Conseguir un mayor nivel de rendimiento y eficiencia 

del personal asignado al desarrollo. 

• Ajustarse a los plazos y costes previstos en la 

planificación. 

• Generar de forma adecuada la documentación asociada 

a los sistemas. 

• Facilitar el mantenimiento posterior de los sistemas. 

4.1.2 Alcance 
Los procedimientos aquí documentados deben ser de 

implementación obligatoria para todas aquellas Unidades 

Ejecutoras y funcionarios que estén involucrados directa o 

indirectamente con proyectos cuya materia sea adquirir, 

desarrollar o implementar sistemas de información o software 

en la Organización financiera local. 
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4.2 Diseño de la metodología de desarrollo de software. 

4.2.1 Esquema general 

PIANEAMIENTO 
Qué hacer?,. Cuando? 

ADMINISTRACIÓI'J 
Hacer?,. Hacer? 

SEGMENTO 

OPERACIÓN 

PlanifiOKi6n 

r~·---·-·- .... --,.··---~·-¡ 
¡ Plan_ r ... 'laest:ro ~ 

L~-"--~~~¡~--J 

Planeamiento 

-
Con auG? 
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Ilustración 1: Diseño de metodología 

Fuente: Rediseño propio 
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4.2.2 Características de diseño 
La metodología diseñada tiene las siguientes características: 

Define la necesidad de implementar un Comité Ejecutivo de 

Sistemas (CES), un ejecutivo de proyectos (EP) por proyecto 

informático, un líder de proyecto (LP) y un equipo de 

desarrollo (ED) y su estructura será planteada en el acápite 

denominado "Organización de un proyecto de sistemas". Es 

necesario puntualizar que la definición del proyecto estará a 

cargo del ejecutivo del proyecto y del líder del proyecto, el 

cual debe ser aprobado por el Comité Ejecutivo de Sistemas 

(CES) y todo este proceso no tendrá una duración mayor a 

tres días, El Ejecutivo del Proyecto responsable del mismo 

debe tomar nota de lo indicado y hacer las coordinaciones 

necesarias para que esto se cumpla. Los productos 

entregables de esta fase serán la Propuesta Conceptual del 

sistema y el estudio de factibilidad. 

La Propuesta Conceptual del sistema debe considerar la 

identificación del área de influencia del aplicativo, definición 

de objetivos y alcance del proyecto, relevar la situación 

actual de los problemas a resolver, identificar alternativas de 

solución y elaborar el informe correspondiente. 

La Propuesta Conceptual debe ser aprobada por los 

diferentes niveles ejecutivos diseñados para la gestión de 

proyectos informáticos, siendo el primer nivel el Ejecutivo del 

Proyecto y el segundo nivel el Comité Ejecutivo de Sistemas. 

En base a la Propuesta Conceptual, el Líder del Proyecto la 

descompone en tareas a realizar, cada tarea debe tener una 
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duración variable de 1 a 4 semanas para obtener productos 

entregables, le asigna un responsable, una prioridad, elabora 

el Modelo de Datos y realiza la implementación física del 

modelo (Base de Datos) lo asigna al Equipo de Desarrollo 

quien se encargara del Diseño detallado, definir los 

requerimientos de instalación, programar (generar código), 

pruebas unitarias del código, pruebas de integración, 

entrenamiento al usuario e instalación en el usuario, 

obteniendo el acta de conformidad del producto. 

La metodología de desarrollo de software propuesto, 

contempla la recepción de requerimientos por parte del 

usuario en cualquier estado del proyecto en desarrollo, estos 

requerimientos son evaluados al detalle por el ejecutivo del 

proyecto y el líder del proyecto, quienes determinan, si la 

implementación de los requerimientos recibidos altera el 

modelo conceptual de datos entonces lo avanzado tiene que 

ser reformulado como una nueva versión del sistema en caso 

contrario estos requerimientos solo afectaran tareas a 

desarrollarse. Se entiende que en un sistema mecanizado 

todos sus elementos son cambiantes menos las estructuras 

de datos propuestos en el modelo conceptual de datos e 

implementado en el modelo físico de datos que en otras 

palabras constituye la Base de Datos del sistema. 
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Nro. 

1 
2 
7 
8 

3 
4 
5 
6 
9 

10 

11 

12 

13 
14 

15 
16 
17 

18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

4.2.3 Cuadro de actividades del ciclo de vida de un sistema 
Código 
Actividad 

Seg-Pian 
F0010 

Rev010 
F0060 

RevOGO 

Seg-Auto 
F0030 

Rev030 
F0040 

Rev040 
F0080 

Rev080 

Seg-Jmpl 
F0100 

Rev100 

F0120 
Rev120 

F0140 
Rev140 

F0160 

Rev160 
F0180 

Rev180 
F0200 

Rev200 

F0220 
Rev220 

F0260 
Rev240 

Descripción actividad 

Segmento Planeamiento 
Propuesta conceptual 
Revisión propuesta conceptual 
Planificación del proyecto 
Revisión planificación del proyecto 

Segmento Autorización 
Estudio de factibilidad 
Revisión estudio factibilidad 
Estudio sistémico 
Revisión estudio sistémico 
Diseño y desarrollo de la Base de 
Datos 
Revisión diseño y desarrollo de la 
base de datos 

Segmento Implementación 
Asignación recursos al Equipo 
desarrollo 
Revisión asignación recursos al 
equipo desarrollo 
Requerimientos de instalación 
Revisión requerimientos de 
instalación 
Diseño detallado 
Revisión diseño detallado 
Programación, procedimientos y 
pruebas unitarias 
Rev. Post list programa 
Adecuación física instalaciones 
Revisión Adec. Física instalaciones 
Pruebas de integración 
Rev. Pruebas de integración 
Entrenamiento al usuario 
Rev. Entrenamiento usuario 
Instalación sistema 
Revisión instalación sistema 

Cuadro 3: Actividades Ciclo de vida 

Fuente: Desarrollo propio 
1 60 

Desarrollo Sistemas 

Referencia Pre Suc 

Guia-01 - 2 
PC-01 1 3 

Guia-04 6 8 
PC-04 7 9 

Guia-02 2 4 
PC-Q2 3 5 

Guia-03 4 6 
PC-Q3 5 7 

Guia-OS 8 10 

PC-05 9 11 

Guia-06 10 12 

PC-Q6 11 13 

Guia-07 12 14 
PC-Q7 13 

Guia-08 14 16 
PC-Q8 15 17 

Guia-09 16 18 

PC-09 17 19 

Guia-10 18 20 

PC-10 19 21 
Guia-11 20 22 

PC-11 21 23 

Guia-12 14,22 24 

PC-12 23 25 

Guia-13 24 26 

PC-13 25 --



LEYENDA 
FOXXX- Forma de actividad xxx 
Revxxx- Revisión de la actividad xxx 
Guia-xx-Guía de desarrollo de la etapa xx 
PC-xx- Puntos de control del desarrollo de la etapa xx 

4.2.4 Hoja de ruta del proyecto 
Está conformado por la representación gráfica del conjunto 

de fases y sus controles asociados, para el desarrollo de un 

proyecto de sistemas. 

Se pueden determinar e identificar los hitos de control como 

recuadros y la ruta crítica viene a estar definida por 

configuración y no por tiempos de ejecución de actividades. 

Es posible identificar la precedencia y sucedencia de las 

fases, teniendo así una herramienta para la formulación de 

actividades a desarrollar durante el ciclo de vida del proyecto 

de sistemas. 

4.3 Organización de un proyecto de sistemas 

La ejecución de un proyecto de sistemas requiere la participación 

y cooperación de varias personas, cada una de ellas realizando 

tareas bien definidas y asumiendo responsabilidades 

predeterminadas. 

El equipo de desarrollo del proyecto de sistemas está constituido 

principalmente por analistas de sistemas y métodos, 

programadores y otras personas, los cuales son dirigidos por el 

líder del proyecto; el cual es el responsable ante el ejecutivo del 

61 



proyecto (EP) y su administración de ejecutar un plan único e 

integrado. 
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Ilustración 2: Organización de un proyecto Sistemas 

Fuente: Desarrollo propio 
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4.4.1 Actividades y responsabilidades 
4.4.1.1 Comité ejecutivo de sistemas (ces) 

El comité Ejecutivo de Sistemas es sin lugar a 

dudas el primer lugar de encuentro dentro de una 

empresa de los informáticos y sus usuarios: es el 

lugar en donde se debaten los grandes asuntos de 

la informática que afectan a toda la empresa y 

permite a los usuario conocer las necesidades del 

conjunto de la organización, no solo las de su área 

y participar en la fijación de las prioridades de 

desarrollo a los proyectos informáticos. Se evitan 

así acusaciones de favoritismo entre unas áreas y 

otras, en cuanto al trato recibido de informática y en 

definitiva, se atiende a la mejor utilización de los 

recursos informáticos. 

Si bien estrictamente el nombramiento, la fijación de 

funciones, etc,. Del Comité Ejecutivo de Sistemas 

no son responsabilidades directas de la dirección de 

informática. Sino de la dirección general 

fundamentalmente, la dirección de informática se ha 

de convertir en el principal impulsor de la existencia 

de dicho Comité. 

Aunque no existe una regla fija, el Comité Ejecutivo 

de Sistemas debería estar formado por pocas 

personas y presidido por el director mas senior, 

dentro de la empresa, responsable en último 

término de las Tecnologías de la Información. El 

director de informática debería actuar como 

63 



secretario del Comité y las grandes áreas deberían 

estar representadas al nivel de sus directores más 

senior. Así mismo, el director de auditoría interna 

debería ser miembro del Comité. Otras personas de 

la organización también pueden integrarse en el 

comité como miembros temporales cuando se 

traten asuntos de su incumbencia o de su 

especialidad. 

Responsabilidades del CES 

• Aprobación del plan estratégico de Sistemas de 

Información 

• Aprobación de las grandes inversiones en 

Tecnología de la Información 

• Fijación de prioridades entre los grandes 

proyectos informáticos 

• Vehículo de discusión entre la Informática y sus 

usuarios 

• Vigila y realiza el seguimiento de la actividad del 

departamento de Informática 

• Reunirse obligatoriamente cada 15 días, para 

tratar temas de su incumbencia 

• Llevar al día un cuaderno donde se registran las 

actas de sus reuniones 
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4.4.1.2 Ejecutivo del proyecto (EP) 
En general el Ejecutivo de Proyectos (EP), es la 

persona que proporciona todos los elementos, para 

que un proyecto de sistemas pueda ser construido 

sin problemas desde la perspectiva de los usuarios, 

por ello, el Ejecutivo del Proyecto es el director más 

senior de los usuarios y pertenece o es nombrado 

por el Comité Ejecutivo de Sistemas. 

Responsabilidades 

Administrativas del EP 

y 

• En las operaciones y servicios: 

Actividades 

a) Facilitar todo tipo de información que pudiera 

ser requerida tanto para el uso de los distintos 

servicios como para la adecuada formulación 

del proyecto. 

b) Efectuar el análisis preliminar de las ideas

proyectos sobre la base del estudio de los 

perfiles presentados y asesorar a los equipos 

de desarrollo sobre los pasos a seguir para la 

formulación definitiva del proyecto. 

e) Recibir las solicitudes de financiamiento, 

determinar el cumplimiento de los requisitos 

formales. 

d) Elaborar, una vez realizada la evaluación del 

proyecto, un Informe recomendando o no su 

elegibilidad al Comité Ejecutivo de Sistemas. 

• Realizar tareas de seguimiento y control (desde 

el punto de vista técnico y económico 
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financiero) durante la etapa de ejecución de los 

proyectos, verificando el cumplimiento de las 

actividades previstas, de las metas de los 

proyectos y la correcta ejecución presupuesta!, 

así como otros compromisos acordados. 

• Aconsejar la necesidad de realizar consultas 

técnicas con expertos externos a la institución a 

los efectos de la correcta implementación y 

seguimiento del proyecto, y previa consulta al 

Comité Ejecutivo de Sistemas, gestionar las 

mismas. 

• Proponer, si fuera el caso, acciones para 

resolver situaciones de desvíos, cambios o 

interrupciones en la ejecución de los proyectos. 

• Gestionar el cierre operativo del Proyecto, 

desde el punto de vista técnico y económico 

financiero, elaborando el informe respectivo. 

• Coordinar acciones con la estructura 

administrativa del Programa para el adecuado 

cumplimiento de las tareas de seguimiento 

económico y financiero de los proyectos a su 

cargo. 

• Evaluar el cumplimiento, resultado e impacto de 

los proyectos a su cargo. 

4.4.1.3 Líder de proyecto (LP) 
El Líder de Proyecto en coordinación con el 

ejecutivo de proyectos es el responsable de 

detectar las necesidades de los usuarios y gestionar 
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los recursos económicos, materiales y humanos, 

para obtener los resultados esperados en los plazos 

previstos y con la calidad necesaria. 

Responsabilidades y Actividades 

Administrativas del LP 

• Planear y controlar la ejecución del proyecto de 

tal manera que se consigan los objetivos del 

mismo con un mínimo consumo de recursos. 

• Detectar e interpretar las posibles causas de 

posteriores problemas a fin de tomar a tiempo 

decisiones que permitan corregir una aparente 

desviación de los resultados esperados. 

• Añadir, cambiar o suprimir pasos de las tareas 

que constituyen las actividades del proyecto, 

como consecuencia de la aplicación de 

metodologías, ayudas y soluciones técnicas que 

considere pertinentes para obtener mayor 

eficiencia en la consecución de objetivos. 

• Buscar la aprobación de su administración para 

sustituir recursos y gestionar su aprobación por 

las horas de trabajo extraordinario. 

• Modificar las fechas de las reuniones con los 

responsables de las tareas y convocar a 

reuniones no programadas. 

• Notificar al ejecutivo del proyecto sobre 

problemas potenciales. 
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• Elaborar propuestas para tomar medidas 

correctivas y/o preventivas y someterlas al 

análisis y decisión de su ejecutivo de proyecto. 

• Proponer y seleccionar analistas cuyo perfil sea 

apropiado a los intereses del proyecto en el cual 

van a participar. 

• Elaborar y/o actualizar el plan de actividades del 

proyecto, asignar tiempos consensuados de 

ejecución por cada actividad con el analista del 

equipo de desarrollo, delegar a los 

responsables de las tareas la ejecución de las 

mismas y controlar su cumplimiento. 

• Ordenar y priorizar la ejecución de las tareas. 

• Convocar y dirigir las reuniones con los 

responsables de las tareas y tomar parte activa 

en todas las reuniones de coordinación con 

otras áreas, convocadas por el ejecutivo del 

proyecto. 

• Mantener la coordinación con todas las 

unidades y personas implicadas directa o 

indirectamente con el proyecto. 

• Verificar que la asignación de recursos se 

realice con oportunidad y calidad requeridas por 

el proyecto. 

• Asegurar que los miembros del proyecto 

reciban la capacitación adicional y el 

entrenamiento respectivo necesarios para que 

puedan realizar sus tareas con eficiencia. 
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• Crear y mantener un elevado nivel de 

motivación en todas las personas involucradas 

en el proyecto. 

• Estimular la eficiencia en el trabajo y alentar los 

resultados de alta calidad proporcionando para 

ello ideas, soluciones y alternativas; utilizando 

su propio trabajo como modelo y pauta a seguir. 

• Iniciar y supervisar el manejo de los archivos de 

documentos (Comunicaciones internas y 

productos entregables). 

• Verificar y autorizar informes sobre el consumo 

de recursos y sobre el contenido y calidad de 

los resultados obtenidos. 

• Recopilar y registrar información para el control 

del proyecto. 

• Analizar y determinar las causas y los efectos 

de las desviaciones reales y pronosticadas 

respecto al plan de actividades del proyecto. 

• Reportar periódicamente a su jefatura orgánica 

respectiva, los resultados obtenidos, el avance 

de las tareas y solicitar su aprobación respecto 

a productos entregables. 

• Programar su tiempo disponible de coordinación 

con los responsables de las tareas, 

estableciendo horarios, los mismos que deben 

ser considerados a la hora de estimar el tiempo 

necesario para realizar dichas tareas. 

Responsabilidades y actividades técnicas del LP 
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Segmento de planeamiento: 

• Apoyar al ejecutivo del proyecto (EP) en la 

formulación del proyecto de sistemas. 

· • Efectuar y presentar el estudio de factibilidad 

del proyecto al Ejecutivo del Proyecto (EP). 

• Realizar el relevamiento de la situación actual, 

destacando el área problema e identificando los 

factores que originan la necesidad del estudio. 

• Plantear alternativas de solución integrales y 

recomendar alguna. 

• Revisar los paquetes de software que sean 

pertinentes al caso, a fin de medir su grado de 

participación potencial en la solución integral. 

• Efectuar el análisis costo beneficio de la 

solución integral(+- 50% aproximación). 

Segmento de autorización: 

• Elaborar el plan de trabajo del segmento de 

autorización. 

• Detallar los requerimientos de la solución 

integral. 

• Evaluar los paquetes de software aparentes al 

proyecto. 

• Evaluar alternativas de implementación. 

• Efectuar el análisis costo beneficio del nuevo 

aplicativo(+- 20% aproximación). 

• Diseñar para el nuevo aplicativo: 

o La organización estructural del proyecto. 

o Casos de uso. 

70 



o Diagramas de actividad 

o Los controles y procedimientos. 

• Diseñar la arquitectura del nuevo sistema: 

o Agrupación por clases. 

o Formatos de ingreso de datos. 

o Requerimientos de formularios. 

o Transacciones. 

o Definición de tablas, contenidos y 

relaciones. 

o Rutinas de cálculo especial. 

o Diseño de pantallas. 

o Procedimientos. 

o Diseño y descripción de reportes. 

• Determinar Índices de la operativa: 

o Volumen de la información. 

o Movimiento diario. 

o Frecuencia de procesos. 

o Requerimientos de almacenamiento. 

o Requerimientos de CPU. 

o Tiempos de proceso rutinas Lotes. 

o Tiempos de proceso rutinas En Línea. 

• Determinar recursos a utilizarse: 

o Humanos. 

o Hardware. 

o Software. 

o Ambientes, instalaciones, mobiliario y otros. 

• Elaborar el plan de trabajo del segmento de 

implementación: 

o Programas (Formularios Clases y objetos). 
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o Procedimientos de usuario. 

o Especificación de las pruebas. 

o Especificación de las pruebas paralelo. 

o Requerimientos de hardware. 

o Plan de conversión y procedimientos. 

o Capacitación a usuarios y operación. 

o Plan de instalación. 

• Elaborar el informe de segmento de 

autorización. 

Segmento de implementación: 

• Revisar la especificación detallada de los: 

o Programas. 

o Procedimientos. 

o Formularios. 

• Detallar los requerimientos de hardware y/o 

ambientes. 

• Detallar las pruebas y especificar sus 

requerimientos. 

• Realizar la identificación de códigos y la 

descripción de las transacciones en línea. 

• Revisar los resultados de las pruebas. 

• Describir el plan detallado de la instalación. 

• Describir el plan detallado de capacitación a 

usuarios y operación. 

• Supervisar la documentación del aplicativo 

general. 

o Manual de usuario. 

o Manual de operación 1 guía rápida de 

operación. 
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o Manual del sistema. 

• Evaluar la performance del aplicativo y 

supervisar los ajustes y afinamiento necesarios. 

Segmento post implementación 

• Realizar la entrega oficial del aplicativo. 

• Coordinar y facilitar a auditoria el cumplimiento 

de su misión. 

4.4.1.4 Equipo de desarrollo (ED) 
El equipo de desarrollo implica el grupo humano en 

sí, cuyas habilidades y destrezas permitirán 

alcanzar el objetivo final. Sus integrantes deben 

estar bien organizados, tener una mentalidad 

abierta y dinámica alineada con la misión y visión 

de la empresa. 

El miembro del equipo de trabajo debe producir 

para obtener mejores resultados, centrarse en los 

procesos para alcanzar metas, integrarse con sus 

compañeros, ser creativo a la hora de solucionar 

problemas, ser tolerante con los demás, tomar en 

cuenta a sus colegas y aceptar sus diferencias, 

obviar aquellas discusiones que dividan al grupo y 

ser eficiente, más que eficaz. 

Responsabilidades y actividades en general 

(ED) 
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• Estar completamente involucrados con el 

proyecto durante los periodos especificados en 

el plan de asignación de recursos, el mismo que 

debe contemplar eventos tales como 

vacaciones, capacitación y entrenamiento. 

• Participar en el planeamiento detallado de las 

tareas por las cuales va a adquirir 

responsabilidad. 

• Ejecutar los pasos de las tareas asignadas bajo 

la dirección del líder y de acuerdo a la 

descripción de dichas actividades del proyecto. 

• Realizar las tareas asignadas logrando los 

objetivos planteados con un mínimo consumo 

de recursos y dentro de los límites de tiempo 

especificados en el plan de actividades del 

proyecto. 

• Reportar al líder del proyecto los avances o 

atrasos diarios del proyecto en las reuniones 

diarias que para este fin se implementan. 

• Comunicar a _su superior, problemas potenciales 

detectados en el desarrollo de sus tareas 

asignadas; a fin de tomar medidas con la 

oportunidad requerida y no consumir recursos 

adicionales. 

• Elaborar propuestas para tomar medidas 

correctivas y/o preventivas y someterlas al 

análisis y decisión de su líder de proyecto. 

• Administrar con la responsabilidad necesaria, 

los recursos que le sean entregados para el 
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cumplimiento de sus tareas; reportando 

periódicamente el consumo de ellos. 

• Preparar anticipadamente la agenda a tratar 

con su jefe de proyectos en las reuniones 

fijadas por el, en un rol ya establecido. 

• Documentar continuamente y según sea 

requerida, la ejecución y el avance de sus 

tareas asignadas; a fin de facilitar la elaboración 

de los productos entregables. 

Responsabilidades y actividades técnicas 

Segmento de Autorización: 

• Participar con el Líder del proyecto en: 

• Las reuniones diarias (Max. 15 min) para 

reportar avances diarios, problemas y/o demás 

ocurrencias. 

• Llenar el tablero de control diario. 

• Detallar los requerimientos de clases (Diagrama 

de clases) de la solución integral 

• Diseño en el nuevo aplicativo de: 

o Casos de uso. Para indicar la 

funcionabilidad del nuevo sistema 

o Diseño de clases. Para indicar el 

modelamiento de datos (clases) 

o Diagrama de interacción: Busca mostrar 

como los objetos trabajan con otros objetos 

se subdividen en: 

• Diagrama de secuencias 

• Diagrama de colaboración 

75 



o Diagrama de estados: Muestra la dinámica 

de los objetos 

o Diagrama de componentes: Muestra las 

partes del sistema 

o Diagrama de despliegue: Muestra sobre 

que Hardware van a trabajar los 

componentes 

o Controles y procedimientos. 

• Diseño la arquitectura del nuevo sistema: 

o Agrupación de clases. 

o Formatos de ingreso de datos. 

o Rutinas de cálculo especiales. 

o Diseño de pantallas. 

o Procedimientos. 

o Diseño y descripción de reportes. 

o Definición de tablas contenidos y relaciones 

(Modelo conceptual de datos). 

o Transacciones. 

Segmento de Implementación: 

• Realizar la programación del aplicativo. 

• Realizar los procedimientos del aplicativo. 

• Diseñar los formularios del aplicativo. 

• Realizar las pruebas unitarias e integrales. 

• Realizar la identificación de códigos y la 

descripción de las transacciones en línea. 

• Realizar la capacitación a usuarios y 

operadores. 

• Realizar la documentación del aplicativo. 
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o Manual de usuario. 

o Manual de operación. 

o Manual del sistema. 
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4.4.2 Guías de desarrollo por etapas 
Guia-01 Propuesta conceptual 
Guia-02 Estudio de factibilidad 
Guia-03 Estudio sistémico 
Guia-04 Planificación del proyecto 
Guia-OS Diseño y desarrollo de la Base de Datos 
Guia-06 Asignación de recursos al equipo de 

Guia-07 
Guia-08 
Guia-09 

Guia-10 
Guia-11 
Guia-12 
Guia-13 

GS ... Gerencia de sistemas 
SG ... Sub gerencia de sistemas 
EP ... Ejecutivo del proyecto 
LP... Líder del proyecto 
AM ... Analista de métodos 
AS ... Analista de Sistemas 
US ... Usuario 

desarrollo 
Requerimientos de instalación 
Diseño detallado 
Programación - procedimientos -
pruebas unitarias 
Adecuación física instalaciones 
Pruebas de integración 
Entrenamiento al usuario 
Instalación del sistema 

LEYENDA 

BD ... administrador de base de datos 
lE ... Ingeniería eléctrica 
PE-:xx ... Producto entregable, documento xx 
PC-:xx ... Punto de control, documento xx 
Rl-xx ... Producto entregable requerimientos de instalación, documento xx 
PR-xx ... Producto entregable programación, documento xx 
AF-xx... Producto entregable adecuación física, documento xx 
Pl-:xx... Producto entregable pruebas de integración, documento xx 
EU-xx ... Producto entregable entrenamiento al usuario, documento xx 
DO-xx ... Producto entregable instalación del sistema, documento xx 
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PROPUESTA CONCEPTUAL 
Guia-01 

Objetivo: Elaborar la propuesta conceptual de solución para una situación problema 

presentada por el usuario. 

Alcance: Delimitar el alcance del proyecto informático y definirlo en términos de sus 

objetivos 

Descriocion 

1. Identificar el área de influencia del proyecto 
2. Coordinar con el EP, los objetivos y el alcance 
3. Analizar la situación actual 

• Procesos principales 
o Volúmenes de información 
o Operativa en general 

• Horarios de atención 

• Modalidad operacional 

• Recursos empleados 
o Estimación del crecimiento 

• Grado de automatización 
o Software aplicativo 
o Uso de reportes de otros sistemas 
o Equipamiento 

• Análisis de puntos fuertes y débiles de sistema 
actual (Manual y jo automatizado) 

4. Definir proyecto en función de objetivos y alcances 
S. Identificar alternativas de solución 

• Revisar disponibilidad de software pre-programado 
• Esquematizarlas, determinar ventajas y desventajas 

• Costos y plazos de implementación 

• Beneficios a obtenerse (tangibles e intangibles) 

6. Cronogramar actividades de la siguiente fase 

• Identificar actividades 

• Estimar tiempos y responsables 
7. Elaborar informe contenido y recomendaciones 
8. Obtener conformidad de EP 

Puntos de control Realizado por: 

PC-01 = Rev. Propuesta Conceptual SG 

Producto Entregable Elaborado: 

PE-01 =Propuesta Conceptual LPy EP 
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Responsable 
H-Trabai. 

EP 
LP 

LP 

EP, LP 
LP 

LP 

LP 
LP 

P-Control 
Entree:able 

PE-01 

Congelamiento 

Decisión del CES 

Revisado: Dirigido: 



ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Guia-02 

Objetivo: Determinar la solución técnica más idónea a la problemática planteada por el 

usuario. 

Alcance: Evaluar y seleccionar alternativas, recomendando una con detalle de costos y 

tiempos de implementación. 

Actividad 1 Tarea 1 paso 
Descriocion 

l. Analizar la situación actual del software y hardware 
• Describir operativa del sistema actual 

- Recolectar formatos y formularios empleados 
- Especificar menús del sistema 
- Recolectar reportes empleados 
- Identificar procesos automatizados y 

manuales existentes 
- Relevar infraestructura de hardware 
- Relevar Infraestructura de software 
- Reconocer interfaces con otros sistemas 
- Identificar controles operativos 
- Reconocer limitaciones existentes 

2. Plantear las alternativas de solución 
• Especificar en detalle cada alternativa 

- Plantear alcance 
- Identificar ventajas y desventajas 
- Identificar requerimientos de hardware 
- Identificar requerimientos de software 
- Describir interface con otros sistemas 
- Estimar tiempos para su implementación 
- Estimar costos 
- Plantear beneficios tangibles 
- Plantear beneficios intangibles 
- Determinar y seleccionar criterios para 

evaluar paquetes de software 
- Aplicar criterios para la evaluación 

• Resumir análisis de alternativas 
- Describir alternativas consideradas 
- Especificar ventajas y desventajas 
- Estimar costos y tiempos de implementación 
- Identificar alternativa de solución óptima 
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H-Trabai. Entregable 

LP,AM 

/PE-02 

LP 
/PE-01 



ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Guia-02 

Objetivo: Determinar la solución técnica más idónea a la problemática planteada por el 

usuario. 

Alcance: Evaluar y seleccionar alternativas, recomendando una con detalle de costos y tiempos 

de implementación. 

Actividad 1 Tarea 1 paso Responsable P-Control 
Descriocion H-Trabai. Entregable 

3. Documentar y bosquejar la solución integral LP 

• Diagrama de casos de uso 

• Diagramas de actividad 

• Formularios y formatos 

• Diseño de menús y opciones 

• Reportes, listados 

• Plantear controles operativos 

• Especificar las Tablas principales 

• Cronograma operativo 

• Recursos de hardware, software, personal, 
mobiliario, ambientes y otros 

4. Elaborar el documento del estudio de factibilidad, 
LP /PE-02 

incluyendo una estimación de costos. 

Puntos de control Realizado por: Congelamiento 

PC-02 = Rev. Estudio de factibilidad SG No 

Producto Entregable Elaborado: Revisado: Dirigido: 

PE-02 =Estudio de factibilidad LP SG,GS EP 
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ESTUDIO SISTEMICO Guia-03 

Objetivo: Reconocer, analizar e identificar una solución a una problemática planteada por el 

usuario desde el enfoque sistémico. 

Alcance: Elaborar el diagnostico situacional (Orgánico, funcional y operacional) y proponer 

una solución sistémica. 

Actividad 1 Tarea 1 paso 
Descriocion 

1. Reconocer requerimiento del usuario 
• Revisar la propuesta conceptual 
• Identificar objetivos y alcances 
• Definir problemática identificando área de 

influencia en la organización 
2. Analizar factibilidad lógica 

• Establecer puntos críticos a investigar 

• Relevar situación actual 
• Organización, métodos y procedimientos 
• Niveles de actuación y decisión 
• Flujos generales de documentos y datos 

• Operativa y procesos realizados 

• Puntos fuertes y débiles 
3. Proyectar volúmenes operacionales 
4. Bosquejar la solución al problema: 

• Diagrama de casos de uso 
• Diagrama de actividades 
• Diagrama de flujo de datos 
• Diagrama de clases 
• Identificar actividades, Calcular duración, 

asignar prioridad, Precedencia y sucedencia 
5. Identificar ventajas, desventajas y beneficios 
6. Elaborar el informe del estudio solución como 

propuesta 
7. Obtener conformidad del usuario 

Puntos de control Realizado por: 

PC-03 = Rev. Estudio solución LP 

Producto Entregable Elaborado: 

PE-03 = Estudio solución AM, LP 
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Responsable P-Control 
H-Trabai. Entree:able 

AM 
PE-01 

AM 

AM 
AM, LP, US 

AM 
AM, LP 

LP 
/PE-03 

Congelamiento: 

No 

Revisado: Dirigido: 

LP, EP us 



PLANIFICACIÓN PROVECTO Guia-04 

Objetivo: Reconocer, analizar e identificar la solución sistémica en el tiempo, con ayuda de 

técnicas como el PERT-CPM o Gantt y asignado a un responsable. 

Alcance: Asignar responsable y programar las actividades en el tiempo. 

Actividad 1 Tarea / paso 
Descriocion 

Responsable P-Control 
H-Trabai. Entree:able 

l. Reconocer actividades de solución del proyecto LP 
2. Asignar actividad a Equipo de Desarrollo LP 
3. Elaborar ruta crítica del proyecto LP 

o Programación PERT_CPM o 
o Gantt 

4. Elaborar informe de Planificación del proyecto 
S. Obtener conformidad del Ejecutivo del proyecto (EP) 

Puntos de control Realizado por: 

PC-04 = Rev. Planificación del proyecto LP 

LP 
LP /PE-04 

Congelamiento: 

No 

Producto Entregable Elaborado: Revisado: Dirigido: 

PE-04 = Planificación del proyecto LP EP SG 
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DISEÑO Y DESARROLLO DE LA BASE DE DATOS 

Guia-OS 

Objetivo: Realizar el diseño conceptual y físico de la Base de datos. 

Alcance: Diseño de la estructura, desarrollo y pruebas. 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

Actividad 1 Tarea 1 paso 
Descrioción 

Diseño conceptual de la base de datos 

• Análisis de datos, procesos y salidas 

• Modelamiento preliminar: Relaciones de 
datos 

Presentación de la documentación conceptual de la 
base de datos 

Diseño conceptual detallado de la base de datos 

• Modelamiento detallado de la base de datos 
(Vistas normalizadas) 

• Diseño lógico: definición de tablas 

• Definición e ingreso de datos al diccionario 
Presentación de la documentación del diseño 

conceptual de la base de datos 
Diseño físico de Base de datos 

• Carga de datos 

• Prueba de Base de datos 

• Definición y creación del ambiente de 
desarrollo 

• Soporte de programación 
Presentación de la documentación de la base de 
Datos 

Puntos de control Realizado por: 

PC-OS = Rev. Del diseño y desarrollo BD LP, BD 

Producto Entregable 

BD-01 =Estructura de datos 

BD-02 =Estructura conceptual de datos 
PE-OS =Prescripción lógica -física de BD 

Elaborado: 

AS, BD 
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Responsable P-Control 
H-Trabai. Entree:able 

LP, BD 

AS 

LP 

LP, BD 
AS 

LP 

LP, BD 
AS 

LP 

No 

Revisado: 

LP 

BD-01 

BD-02 

PE-OS 

Congelamiento 

Dirigido: 

SG 



ASIGNACIÓN DE RECURSOS AL EQUIPO DE 
DESARROLLO Guia-06 

Objetivo: Formular las actividades necesarias para asignar los recursos de hardware, software 

y ambiente al equipo de desarrollo. 

Alcance: Identificación de responsabilidades por las actividades consideradas estableciendo 

un cronograma de ejecución. 

Actividad 1 Tarea 1 paso 
Descrioción 

1 Asignar el hardware requerido 
o Servidores 
o Equipos auxiliares de red 
o Computadoras personales 
o Impresoras 

o Otros 

2 Asignar el software requerido 
o Sistema operativo 
o Herramientas de desarrollo 
o Lenguaje de programación 
o Motor de base de datos 

3 Asignar los ambientes requeridos 
o Útiles 
o Muebles 
o Oficinas 
o Economato 

4 Redactar informe de asignación de recursos 
5 Aprobación del Informe de asignación de recursos 

Puntos de control Realizado por: 

PC-06 = Rev. Del informe de asignación LP 

Producto Entregable Elaborado: 

PE-06 =Informe de asignación LP 
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Responsable P-Control 
H-Trabai. Entree:able 

LP PE-06 

Congelamiento 

No 

Revisado: Dirigido: 

SG SG 



REQUERIMIENTOS DE INSTALACIÓN 
Guia-07 

Objetivo: Formular las actividades necesarias para llevar a cabo el entrenamiento, las 

pruebas integrales y el paralelo. 

Alcance: Identificación de responsabilidades por las actividades consideradas estableciendo 

un cronograma de ejecución. 

Actividad 1 Tarea 1 paso 
Descrioción 

1 Elaborar un manual de instalación del sistema, indicando: 
• Actividades de instalación 

• Requerimientos de hardware 

• Requerimientos de software 

• Responsables de actividades 

• Especificación de ambiente físico: 
- Ubicación de equipos 
- Instalaciones eléctricas 
- Pruebas de aceptación del usuario 

2 Elaborar un manual de pruebas integrales, indicando: 

• Relación de requerimientos 

• Cronogramas de ejecución 

• Responsables de las pruebas 

• Guía de operación del sistema 
3 Elaborar un procedimiento de entrenamiento al usuario 

indicando: 

• Programa de entrenamiento de usuarios 

• Actividades del entrenamiento para usuarios 
operativos y usuarios finales 

4 Describir el proceso en paralelo a ser realizado 

• Planteando requerimientos 

• Estableciendo tiempos de ejecución de tareas 

• Considerando controles de operación y 
performance. 

5 Buscar la aprobación de sistemas y del usuario por los 
requerimientos planteados. 

Puntos de control 

PC-07 = Rev. Requerimien. de instalación 

Producto Entregable 

Rl-01 =Guías o manuales preliminares de 
procedimientos y operación 

PE-07 =Requerimientos instalación 

Realizado por: 

LP 

Elaborado: 

LP, AS, AM 
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Responsable P-Control 
H-Trabai. Entree:able 

AM 
/PE-06 

LP, AS 

LP, AS, US 

/RI-01 
LP,AM,AS 

LP, AS 

LP /PE-07 

Congelamiento 

No 

Revisado: Dirigido: 

SG,EP GS, EP, US 



DISEÑO DETALLADO Guia-08 

Objetivo: Cubrir las especificaciones detalladas para el desarrollo del nuevo sistema 

Alcance: Instrucciones especificadas en pseudocódigo para todos los programas 

identificados. 

Actividad 1 Tarea 1 paso 
Descriocion 

1 Analizar planteamiento del problema 
2 Identificar objetos 
3 Instanciar objetos 

4 Diseñar el diagrama de clases, Diagrama de interacción 
(Diagrama de secuencias, Diagrama de colaboración)~ 
Diagrama de estados, Diagrama de componentes, y 
Diagrama de despliegue 

S Especificar atributos y métodos de las clases 
6 Especificar formulario 
7 Especificar pseudocódigo por método 
8 Establecer controles por transacciones 

9 Determinar parámetros de suficiencia para las pruebas 
unitarias 

10 Consolidación y ensamble de formularios 
11 Evaluación de los cuadres y controles desarrollados para 

el sistema 

12 Validación con el área usuaria de diseño de ingreso y 
salida de información 

13 Elaborar un documento entregable del diseño 
14 Obtener conformidad de sistemas 
15 Obtener conformidad del usuario 

Puntos de control Realizado por: 

PC-08 = Rev. Diseño detallado LP, SG 

Producto Entregable Elaborado: 

PE-08 =Diseño detallado AS 
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Responsable P-Control 
H-Trabai. Entree:able 

AS,/PE-03 
AS 
AS 
AS 

AS 
AS 
AS 
AS 
AS 

AS 
AS,US 

AS,US,LP 

AS,US,LP 
LP 
LP /PE-08 

Congelamiento 

No 

Revisado: Dirigido: 

SG,GS LP 



PROGRAMACION- PROCEDIMIENTO- PRUEBAS 

UNITARIAS Guia-09 

Objetivo: Mediante el desarrollo del software aplicativo, dar forma a la solución de sistemas 

para la problemática planteada. 

Alcance: Desarrollo de programas y procedimientos operativos, realización de pruebas en 

forma unitaria y por módulos. 

Actividad 1 Tarea 1 paso 
Descriocion 

1 Revisar el diseño del programa 
o Especificaciones de programa en pseudocódigo 
o Plantear ajustes al programa 

2 Realizar código del programa por método definido 
o Codificar 
o Compilar 
o Corregir errores 

3 Elaborar el manual de usuario, con el usuario 
o Describir cada opción del programa, sus alcances, 

limitaciones, excepciones, y mensajes y planes de 
acción por mensaje. 

o Elaborar Instrucciones para la entrada de datos 
o Elaborar las especificaciones de reportes 
o Elaborar un cuadro de frecuencia y distribución de 

reportes y listados del sistema 
o Control de estado y verificación de la calidad de los 

resultados 
4 Realizar pruebas unitarias 

o Elaborar una batería de datos de prueba, con 
resultados de su proceso 

o Realizar pruebas de escritorio con batería de datos de 
prueba 

o Validar los resultados obtenidos 
o Efectuar los ajustes necesarios y probar 

Puntos de control 

PC-09 = Rev. Post list programa 

Producto Entregable 

PR-01 = Manual de sistema, usuario y op 
PR-02 =Manual procedimientos 
PR-03 = Listados de pruebas unitarias 

Realizado por: 

LP, SG 

Elaborado: 

AS,AM 
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Responsable P-Control 
H-Trabai. Entre!!able 

AS 
/PE-Q8 

AS 

AS,AM, US 

LP, AS,AM, 
us 

/PR-01 

/PR-02 

/PR-03 

Congelamiento 

No 

Revisado: Dirigido: 

SG,GS LP 



ADECUACIÓN FISICA DE INSTALACIÓN Guia-lO 

Objetivo: Garantizar que Las condiciones físicas sean las especificadas y disponer de ellas con 

oportunidad. 

Alcance: Desde la identificación de las condiciones más adecuadas hasta la elaboración de 

procedimientos de operación y seguridad. 

Actividad 1 Tarea 1 paso 
Oescriocion 

1 Coordinar el acondicionamiento del espacio físico y 
mobiliario requerido 

2 Instalar y probar la línea a tierra y el pozo de tierra 
3 Instalar y certificar toda la red de computadoras 
4 Coordinar las facilidades de servicios (Luz, aire 

acondicionado, Teléfono, etc.) 

S Elaborar e implementar el reporte de fallas 
6 Implementar la solicitud de soporte a electrónica y al 

proveedor 
7 Establecer e identificar al responsable de coordinación 
8 Definir procedimientos para garantizar continuidad de 

procesos: 

• Abastecimiento de insumas (Cintas, Cd's, papel, 
formularios, etc.) 

• Procedimientos de seguridad y control 

• Mantenimiento preventivo de los equipos 

• Plan de contingencias por demoras 

Responsable P-Control 
H-Trabai. Entree:able 

LP 

lE, LP 
lE, LP 
LP 

LP 
AS, lE 

/AF-01 

AS 
LP 

12 Elaborar informe de adecuación física LP /PE-10 

Puntos de control Realizado por: 

PC-10 = Rev. Adecuación física de instala. LP, SG 

Producto Entregable 

AF-01 =Actas de reunión e informes 

relativos a la instalación 
PC-10 =Adecuación física instalación 

Elaborado: 

AS, lE, US 
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Congelamiento 

No 

Revisado: Dirigido: 

SG,GS LP 



PRUEBAS DE INTEGRACIÓN 

Guia-11 

Objetivo: Realizar proceso completos de operativa diaria, periódica o eventual, con datos 

reales. 

Alcance: Todos los módulos completamente operativos y la participación, evaluación y 

aprobación del usuario. 

Actividad 1 Tarea 1 paso 
Descriocion 

1 Realizar el proceso operativo de todo el sistema para: 
• Medir: 

o Exactitud y precisión en cálculos 
o Tiempo de respuesta 
o Información de ayuda 
o Calidad de información de Salida 
o Desviaciones según lo especificado 
o Mecanismos de recuperación y respaldo de datos 
o Mecanismos de seguridad 

2 Redactar con el usuario las observaciones y 
recomendaciones 

3 Obtener conformidad del usuario 
4 Establecer el reporte de falla de programa y solicitud de 

soporte a sistemas 

Puntos de control Realizado por: 

PC-11 = Rev. Pruebas de integración LP, SG 

Producto Entregable Elaborado: 

Pl-01 = Informe de pruebas LP 
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Responsable P-Control 
H-Trabai. Entree:able 

LP, US 
AS,AM 

LP, US 

LP, US 
LP 

No 

Revisado: 

SG,GS 

Pl-01 

PC-11 

Congelamiento 

Dirigido: 

EP, US 



ENTRENAMIENTO DEL USUARIO 

Guia-12 

Objetivo: Proporcionar al usuario, el conocimiento necesario para manejar el aplicativo 

desarrollado como solución a su problemática. 

Alcance: Desde la definición del plan de capacitación hasta la entrega oficial del sistema. 

Actividad 1 Tarea 1 paso 
Descriocion 

1 Hacer un programa de capacitación 
2 Programar y realizar el proceso paralelo 

• Crear las tablas de la base de datos 

• Acondicionamiento de la data del sistema anterior 
para su paso automático al nuevo sistema 

• Chequear el cuadre de los datos entre sistemas 
• Ejecutar los procesos paralelos diarios 

o Procesos Online 
o Procesos por lotes 
o A ritmo de atención el público 

• Hacer el proceso de cierre diario por transacciones de 
los sistemas involucrados 

• Analizar resultados 
o Cuadre de sa Idos por transacción entre sistemas 
o Medir en el nuevo sistema: 

- Performance 
- Controles y seguridad 
- Volumen y fluidez (operativa) 
- Calidad de la información 
- Respaldo y recuperación 
- Puntos de control 

3 Capacitación del usuario en procedimientos de 
emergencia 

4 Capacitación del usuario en el reporte y manejo de fallas 
del sistema 

S Obtener conformidad usuario para el paralelo 

Puntos de control 

PC-12 = Rev. Entrenamiento usuario 

Producto Entregable 

EU-01 =Informe del paralelo y 

aceptación del usuario 

Realizado por 

LP, EP 

Elaborado: 

LP 
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Responsable 
H-Trabai. 

LP 
AS, US, AM, 
LP 
' 

AS,US 

AS, US 

AS,AM 

P-Control 
Entregable 

/EU-01 

PC-12 

Congelamiento 

SI 

Revisado: Dirigido: 

SG EP, GS 



INSTALACIÓN DEL SISTEMA 

Guia-13 

Objetivo: Poner a disposición del usuario el aplicativo desarrollado, la documentación y los 

procedimientos de su operativa. 

Alcance: Desde el entrenamiento final del usuario hasta la operativa definitiva. 

Actividad 1 Tarea 1 paso 
Descriocion 

1 Preparar, la presentación al EP indicando: 

• Esquema 

• participantes 

• Fecha 

• Ambiente 
2 Realizar la presentación del EP 

3 Determinar costos reales por el desarrollo 
4 Entregar documentación final al usuario 

• Manual de usuario 

• Manual de procedimientos 

• Manual de operación 
5 Entregar documentación final a sistemas 

• Manual del sistema 

• Manual del usuario 

• Manual de operación 
6 Obtener conformidad por la documentación 
7 Instalar el sistema en el área de producción 

• Plan de instalación 

• Responsabilidades y funciones 

• Procedimientos de operación y emergencias 

• Controles, seguridad y documentación 
8 Realizar el seguimiento al sistema 

Puntos de control 

PC-13 = Rev. Instalación del sistema 

Producto Entregable 

DO-Q1 = manual usuario, 
procedimientos, operación 
D0-02= manual del sistema 
D0-03 =Acta de entrega 

Realizado por 

LP, US 

Elaborado: 

LP 
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Responsable 
H-Trabai. 

LP, AM, US, 
EP 

LP, AS,AM 
LP 
LP 

LP 

LP 
AS,AM 

AS,AM 

P-Control 
Entregable 

/D0-01 

/D0-02 

/D0-03 

Congelamiento 

NO, AJUSTES 

Revisado: Dirigido: 

SG EP, US, GS 



4.4.3 Puntos de control 
PC-01 Revisión de la propuesta conceptual 
PC-02 Revisión del estudio de factibilidad 
PC-03 Estudio sistémico 
PC-04 Revisión planificación del proyecto 
PC-05 Revisión diseño y desarrollo de la base de datos 
PC-06 Revisión de asignación de recursos al Equipo de 

Desarrollo 
PC-07 Revisión de requerimientos de instalación 
PC-08 Revisión diseño detallado 
PC-09 Revisión del reporte del programa 
PC-1 o Revisión adecuación física de instalaciones 
PC-11 Revisión pruebas de integración 
PC-12 Revisión Entrenamiento al usuario 
PC-13 Revisión instalación del sistema 

Leyenda 

Detalle Pts 

1. Si cumple totalmente 20 
2. Si cumple adecuadamente lS 
3. Si cumple con restricciones 10 
4. Cumple con muchas restricciones S 
S. Si no cumple o 
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PTO. CONTROL: PROPUESTA CONCEPTUAL 

PC-01 

Etapa: propuesta conceptual 

Respuesta 
Lista de verificación 

1 2 3 4 5 

1 Está el proyecto considerado dentro de la cartera de 
proyectos de sistemas? 

2 Se ha identificado el área de influencia del proyecto? 
3 Se ha coordinado con el EP, los objetivos y alcances del 

proyecto? 
4 Se ha realizado un estudio del sitio? 

5 Se ha definido el proyecto en función de los objetivos y 
alcances? 

6 Se han identificado las alternativas de solución? 

7 El alcance del proyecto cubre con las necesidades lógicas 
del sistema propuesto? 

8 Se ha analizado el impacto del sistema en la 
organización? 

9 Se han definido claramente el alcance y los objetivos del 

proyecto? 
10 Se han revisado y definido las interfaces del proyecto con 

todos los demás? 

11 Se ha realizado con EP, el análisis de costo beneficio 
estimado(+- 50%)? 

12 El ejecutivo del proyecto se ha comprometido lo 
suficiente con la propuesta conceptual? 

13 Se encuentra dentro de la estrategia de sistemas la 
alternativa de solución? 

14 El plan de autorización está de acuerdo a los estándares 

de la metodología? 
15 Se ha formulado el plan de trabajo correspondiente al 

segmento de autorización? 

Realizado por: 

Revisado Por: 
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PTO. CONTROL: REVISIÓN DEL ESTUDIO DE 

FACTIBILIDAD PC-02 

Etapa: Estudio de factibilidad 

Respuesta 
Lista de verificación 

1 2 3 4 S 

A= EVALUACIÓN DE PAQUETES DE SOFTWARE 
1 Se ha realizado un reconocimiento de la situación 

existente en la empresa en relación al proyecto? 

2 La definición de los requerimientos excluye una solución 
por adquisición de un paquete? 

3 Los criterios de selección del paquete fueron ponderados 
y clasificados? 

4 Cumplen con todos los requerimientos técnicos 
establecidos? 

S Se han determinado y revisado con la gerencia, los 
recursos informáticos requeridos por el paquete para 
procesar los volúmenes de información actuales y 
futuros? 

6 Se ha evaluado: 

• Experiencia con el paquete en el mercado 

nacional? 

• Experiencia del proveedor en el mercado 
internacional? 

• Soporte y mantenimiento del proveedor? 

• Facilidad de cambio por ampliaciones? 

• Alternativas económicas de adquisición? 

7 Se ha revisado con el proveedor: 

• Costos de instalación, soporte y mantenimiento? 

• Cursos de entrenamiento? 

8 Se ha previsto que: 

• La performance, seguridad y confiabilidad sean 

las requeridas? 

• Se realicen pruebas de aceptación? 

• El proveedor sea confiable y estable? 

9 Se han evaluado todas las propuestas? 

10 El grado de dificultad de las modificaciones que hay que 
hacer para adaptar el paquete? 

11 El sistema resultante puede ser mantenido, modificado y 
mejorado sin depender del proveedor? 
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PTO. CONTROL: REVISIÓN DEL ESTUDIO DE 

FACTIBILIDAD PC-02 

Etapa: Estudio de factibilidad 

Respuesta 
Lista de verificación 

1 2 3 4 5 

12 Se han desarrollado los criterios de selección? 
13 Los criterios de selección han sido ponderados y 

clasificados de acuerdo a su importancia? 

14 El usuario participó en la identificación de los criterios de 

selección? 
15 Se identificó el tiempo total requerido para realizar la 

instalación del paquete? 
16 La documentación del paquete es comprensible, 

detallada y bien presentada? 
17 Se ha validado con la gerencia- sistemas: 

• Solución lógica? 

• Solución técnica? 

B = LINEAMIENTOS DE HARDWARE Y SOFTWARE 
1 Se han actualizado los requerimientos originales? 

2 El equipo del proyecto tiene conocimiento de los 
requerimientos de hardware/software del proyecto? 

3 Se han identificado las necesidades de hardware/ software 
y comunicaciones con que cuenta la organización? 

4 Se han identificado plenamente las alternativas de 

solución? 
5 Las alternativas de solución indican: 

• La compatibilidad del equipamiento? 

• La compatibilidad del software básico? 

• Futuras expansiones? 

• Performance según especificaciones? 

• Seguridad y control de operación? 

• Confiabilidad y estabilidad? 

• Garantías y plazos de entrega? 

6 Se han analizado alternativas de compra alquiler o leasing? 

7 Se realiza seguimiento de propuestas? 
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PTO. CONTROL: REVISIÓN DEL ESTUDIO DE 

FACTIBILIDAD PC-02 

Etapa: Estudio de factibilidad 

Respuesta 
Lista de verificación 

1 2 3 4 S 

C =ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 
8 Las alternativas de solución están documentadas 

adecuadamente 
9 Para fas interfaces con otros sistemas se consideraron: 

• Interfaces manuales? 

• Base de datos, procesos, recursos de hardware y red 
de comunicaciones compartidos? 

10 Se identificó todo el software a usar: 

• Administración de datos? 

• Control de red de teleproceso? 

• Generadores de aplicaciones y otras? 

• Ayudas de productividad? 

• Generadores de reportes? 

• Lenguajes de programación? 

11 Existen enfoques alternativos documentados con cierto 
nivel de detalle? 

12 Se han considerado: 

• Alteraciones que afecten la operativa? _/ 

• Periodos pico de operación? 

• Crecimiento del volumen transaccional? 

13 Se discutió con la gerencia los requerimientos técnicos? 

14 La gerencia acepta compromiso por: 

• Especificación de recursos compartidos? 

• Revisión de especificaciones? 

• Especificaciones de performance? 

• Niveles de seguridad y control? 

15 Se realizó fa estimación del costo operativo del sistema 

actual y propuesto? 
16 Las estimaciones del costo contemplan: 

• Personal? 

• Operación y mantenimiento? 

• Hardware y software? 

• Red de comunicaciones? 

• Aire acondicionado, ups, estabilizadores? 

• Formularios, formas continuas, etc.? 
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, 
PTO. CONTROL: REVISION DEL ESTUDIO DE 

FACTIBILIDAD PC-02 

Etapa: Estudio de factibilidad 

Respuesta 
Lista de verificación 

1 2 3 4 S 

17 Se costeó el proceso de conversión? 
18 Existe resumen de factores económicos? 
19 Se ha estimado prefiriendo la técnica a la suposición 

razonable? 
20 Se han identificado las ventajas y desventajas intangibles 

de la propuesta? 

Realizado por: 

Revisado Por: 
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PTO. CONTROL: REVISIÓN DEL ESTUDIO 
, 

SISTEMICO PC-03 

Etapa: Estudio sistémico 

Respuesta 
Lista de verificación 

1 2 3 4 5 

1 Se ha reconocido los requerimientos del usuario 

2 Se analizó la factibilidad lógica de la solución? 
3 Se recolectó la documentación del sistema actual: 

• Manuales del sistema? 

• Formatos de inputs? 

• Reportes del sistema? 

• Estadística de fallas del sistema? 

• Costos estimados de operación y mantenimiento? 

• Puntos de control? 

• Cuellos de botella? 

• Ciclos de operación? 

4 Se identificaron y analizaron las ventajas y desventajas 
del sistema actual? 

5 Se conoce cuáles son las limitaciones del sistema actual? 

6 Se ha elaborado y revisado con el usuario el nuevo 
esquema conceptual del sistema? 

7 Se proyectó el volumen de información por 
transacciones? 

8 Se ha analizado la performance de la solución 
considerando: 

• Volumen transaccional pico en el tiempo operativo y 

ubicación? 

• Tiempo de respuesta? 

• Procedimientos alternativos de contingencias? 

• Ubicación de terminales? 
9 Se consideraron: 

• Requerimientos de seguridad física? 

• Requerimientos de control operacional? 

• Reglas de consistencia de datos en la entrada 

• Procedimiento de control de procesos? 

• Procedimiento de distribución de los reportes? 

10 Se identificaron las interfaces con otros sistema? 

11 Se consideró la contabilización de transacciones que son 
compartidas con otros sistemas? 

12 Se identificó el personal que cumplirá las funciones de 

administración del nuevo sistema? 
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PTO. CONTROL: REVISIÓN DEL ESTUDIO 
, 

SISTEMICO PC-03 

Etapa: Estudio sistémico 

Respuesta 
lista de verificación 

1 2 3 4 5 

13 La solución sistémica es flexible ante: 

• Cambios orgánicos? 

• Cambios de estrategia de marketing? 

• Introducción/ ampliación de servicios? 

• Cambios físicos de ubicación? 

• Cambios de personal? 

14 Participó el usuario del diseño de formatos, reportes y 

pantallas? 

15 Se consideró un glosario de términos? 

16 Se documentó la solución sistémica? 

17 Se observaron los estándares de la metodología? 

18 Se cuenta con el memorándum de aprobación por parte 

del usuario? 

Realizado por: 

Revisado por: 
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PTO. CONTROL: PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 

PC-04 . 
Etapa: Estudio sistémico 

Respuesta 
Lista de verificación 

1 2 3 4 S 

1 Se reconoció las actividades del proyecto? 
2 El líder del proyecto asignó a los analistas (de sistemas y 

métodos) para el desarrollo de acuerdo a su perfil 
técnico? 

3 Se elaboró la ruta crítica del proyecto en base al PERT-
CPM? 

4 Se realizó un programa de entrega de productos con el 
método de Gantt? 

S Se elaboró el informe de planificación del proyecto? 
6 El ejecutivo del proyecto está conforme con el informe de 

planificación del proyecto? 

Realizado por: 

Revisado por: 
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PTO. CONTROL: VERIFICACIÓN DEL DISEÑO Y 

DESARROLLO DE LA BASE DE DATOS PC-05 

Etapa: Verificación del diseño y desarrollo de la base de datos 

Respuesta 
lista de verificación 

1 2 3 4 5 

1 Se coordinó la participación del administrador de la base 
de datos? 

2 Se identificaron los diferentes datos que conforman las 
estructuras en forma suficiente? 

3 Se normalizaron los datos de las relaciones hasta la 
tercera forma normal? 

4 El modelo conceptual d datos tiene documentación clara 

y suficiente? 
5 Se identificaron las diferentes relaciones entre tablas? 

6 Contiene el diccionario de datos, todos los datos 
necesarios para el desarrollo del aplicativo? 

7 El ambiente de pruebas planteado corresponde a los 

requerimientos? 

8 La performance de la base de datos, responde a los 
tiempos de respuesta máximo permitidos? 

9 Existen procedimientos de resguardo y recuperación de 
las base de datos? 

10 El apoyo recibido del administrador de la base de datos 
satisface los requerimientos del equipo de trabajo? 

Realizado por: 

Revisado por: 
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PTO. CONTROL: ASIGNACIÓN DE RECURSOS AL 

EQUIPO DE DESARROLLO PC-06 

Etapa: Asignación de recursos al equipo de desarrollo 

Respuesta 
Lista de verificación 

1 2 3 4 5 

1 Se asignó el hardware requerido en forma oportuna y de 
acuerdo al cronograma? 

2 El hardware asignado está completo? 
3 El hardware asignado fue probado satisfactoriamente? 
4 El software asignado fue instalado según el cronograma 

aprobado? 
5 El software asignado tienen licencias de uso? 
6 El software asignado ha sido bien instalado? 
7 El software instalado está totalmente operativo? 
8 Las oficinas asignadas ofrecen buenas condiciones de 

trabajo? 
9 Los muebles asignados permite realizar las labores de 

trabajo con comodidad? 
10 Hay disponibilidad de útiles de oficina? 
11 Hay disponibilidad de economato? 
12 El ejecutivo de proyecto está satisfecho por la asignación 

de recursos al equipo de desarrollo? 

Realizado por: 

Revisado por: 
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PTO. CONTROL: REQUERIMIENTOS DE 

INSTALACIÓN PC-07 

Etapa: Requerimientos de instalación 

Respuesta 
Lista de verificación 

1 2 3 4 S 

1 Existe un manual detallado de instalación del sistema, 
recursos y equipo con responsables de las tareas? 

2 Se ha elaborado el manual para la ejecución de las pruebas 
integrales? 

3 Se ha elaborado un procedimiento de entrenamiento al 
usuario? 

4 Se ha confeccionado un procedimiento para realizar el 
paralelo? 

S Están definidas ya las pruebas por lotes? 

6 Están definidas las pruebas en línea? 

7 El procedimiento de paralelo contempla: 

• Etapas? 

• Operación? 

• Cierres de períodos de proceso, balances de 
saldos? 

• Cambios de horario, vacaciones? 

• Plazos comprometidos críticos? 

• Capacitación y entrenamiento? 

• Control y seguridad de proceso? 

8 Se ha comprometido al usuario a ceder tiempo y recursos 

para el paralelo? 

9 Existe un plan de contingencias por si existen un desfase de 

fechas? 
10 Se ha considerado la disponibilidad del personal implicado 

en el proceso? 

11 Se ha estimado el tiempo del paralelo? 

12 Está coordinada la participación de los proveedores de 

hardware y software 

Realizado por: 

Revisado por: 
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PTO. CONTROL: DISEÑO DETALLADO 

PC-08 

Etapa: Diseño detallado 

Respuesta 

Usta de verificación 
1 2 3 4 5 

1 Se ha revisado el planteamiento del problema con el 
usuario? 

2 Se han identificado los objetos del sistema? 

3 Se han instanciado los objetos como análisis? 

4 Se ha diseñado el diagrama de clases? 
5 Se han diseñado los diagramas de interacción? 

6 Se han diseñado los diagramas de secuencias? 
7 Se han diseñado los diagramas de colaboración? 

8 Se han diseñado los diagramas de estado? 
9 Se han diseñado los diagramas de componentes? 

10 Se han diseñado los diagramas de despliegue? 

11 Se han especificado los atributos y métodos de clase por 

cada clase? 

12 Se han especificado los formularios de programa? 

13 Se ha especificado el pseudocódigo por método de clase? 

14 Se han establecido los controles transaccionales? 

15 Se ha determinado los parámetros de suficiencia para 

pruebas? 
16 Se ha desarrollado un procedimiento para la 

consolidación y ensamble de los formularios de 

programa? 
17 Se han establecido los criterios para realizar los cuadres 

de información? 
18 Se ha validado con el usuario el diseño de ingreso y salida 

de la información? 

19 Existe la descripción detallada de formatos, formularios, 

y pantallas? 

20 Se revisaron las interfaces con aplicativos desde la 

perspectiva de ambos lados? 

21 Se ha identificado a responsables de realizar las tareas de 
programación y previsto su disponibilidad? 

22 Se ha establecido una base de datos de prueba y esta ya 
es conocida por el equipo de desarrollo? 

23 Se ha completado la documentación del diseño en su 

fecha programada? 
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-PTO. CONTROL: DISENO DETALLADO 

PC-08 

Etapa: Diseño detallado 

Respuesta 
Lista de verificación 

1 2 3 4 S 

24 Se han asignado los recursos necesarios para empezar 
con la programación? 

Realizado por: 

Revisado por: 
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PTO. CONTROL: PROGRAMACION -

PROCEDINMIENTOS- PRUEBAS UNITARIAS PC-09 

Etapa: Programación -procedimientos- pruebas unitarias 

Respuesta 
Lista de verificación 

1 2 3 4 5 

PROGRAMACIÓN Y PRUEBAS UNITARIAS 
1 Se ha revisado el diseño del programa? 
2 El diseño del programa está culminado? 
3 Se está cumpliendo con las especificaciones de 

programación? 
4 Supervisa el líder del proyecto los avances de la 

programación y pruebas unitarias? 
5 Se ha desarrollado una batería de datos con resultados 

de su proceso para las pruebas y este ha sido revisado 
por el usuario? 

6 El responsable de supervisar los avances de 
programación está verificando que el nivel de 
documentación de los mismos sea el más adecuado? 

7 Se han realizado todas las coordinaciones necesarias para 
contar con los recursos en los plazos establecidos? 

8 Han sido probado todos los programas en forma unitaria 
y existen listados u otros documentos de esas pruebas 
firmadosporelusuario? 

9 Durante las pruebas unitarias, han sido probadas todas 
las opciones de cada programa? 

10 Se ha completado toda la documentación relativa al 
manual de sistemas? 

DESARROLLO DE PROCEDIMIENTOS 
11 Existen los procedimientos de: 

• Evaluación de rendimiento del sistema? 

• Seguridad y controles operativos? 

• Tráfico y control de redes? 
12 Han sido considerados: 

• Períodos de balance? 

• Períodos pico de atención al público? 

• Horarios de atención? 

• Horarios especiales? 

• Cambios de tasas y otros parámetros? 
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PTO. CONTROL: PROGRAMACION -

PROCEDINMIENTOS- PRUEBAS UNITARIAS PC-09 

Etapa: Programación -procedimientos- pruebas unitarias 

Respuesta 
Lista de verificación 

1 2 3 4 5 

13 En la elaboración de los procedimientos se explica la 
utilización de todos los formatos, formularios, impresos, 
listados y reportes identificados en el diseño detallado? 

14 Existen procedimientos de control de operaciones, 
cuadres operativos y chequeos cruzados a fin de 
garantizar los resultados? 

15 El personal implicado en el nuevo sistema comprende el 
significado y la mecánica de los controles a implementar? 

16 Existen procedimientos de control de: 

• Saldos por servicios y aplicación? 

• Número de operaciones por tipo? 

• Número de cuentas (aperturas, cancelaciones, 
activaciones, renovaciones, etc.)? 

• Cálculo de numerales? 

• Cálculo de desagios y recuperación de intereses por 
cambio de tasas? 

• Cálculo de intereses, comisiones, etc.? 

17 Los documentos que originan transacciones de entrada 
erradas, están siendo depuradas y corregidas en un 
proceso especial y luego conciliadas con los totales de 
algún otro procedimiento de cuadre cruzado? 

18 Existen procedimientos de control de las interfaces con 
otros sistemas? 

19 Las transacciones multisistemas se contabilizan en el 
mismo período? 

20 Hay un procedimiento de control con los formulario 
numerados? 

21 Existen procedimientos de respaldo de la información? 
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PTO. CONTROL: PROGRAMACION -

PROCEDINMIENTOS- PRUEBAS UNITARIAS PC-09 

Etapa: Programación - procedimientos- pruebas unitarias 

Respuesta 
Lista de verificación 

1 2 3 4 5 

22 Existen procedimientos de recuperación de información: 

• Base de datos? 

• Registros de movimientos del sistema en línea? 

• Transacciones no completadas? 

23 Existe un procedimiento para resguardar en bóveda copia 
de los programas ejecutables, y otro para hacer 
actualización de algún módulo del aplicativo? 

24 Están ya documentados los manuales de procedimientos 
operativos y de operación del sistema aplicativo? 

25 Se ha concluido ya el programa de entrenamiento y 
rotación periódica del personal operativo, incluyendo 

funcionarios? 

26 Existe procedimiento de seguridad física y siniestros para 

el equipamiento? 

27 Existen turnos de operación y control establecidos con 

cronogramas? 
28 Hay procedimientos de respaldo ante fallas prolongadas 

del equipo? 

29 El usuario ha aprobado todos los procedimientos 
incluyendo los formularios a utilizar y de ser así dispuso 
ya el entrenamiento de su personal y la adquisición de los 

referidos formularios? 

Realizado por: 

Revisado por: 
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PTO. CONTROL: ADECUACIÓN FÍSICA DE 

INSTALACIÓN PC-10 

Etapa: Adecuación física de instalación 

Respuesta 

Lista de verificación 
1 2 3 4 S 

1 El espacio físico es adecuado? 
2 Existe disponibilidad de servicios? 
3 El proveedor de hardware ha cumplido con el calendario 

de entregas? 
4 El proveedor de software ha cumplido con el calendario de 

entregas? 
S De utilizarse una red de comunicaciones, existen las 

condiciones adecuadas para su instalación? 
6 Se han realizado exitosamente las pruebas de aceptación 

de hardware? 
7 Se han realizado exitosamente las pruebas de aceptación 

de software? 
8 El proveedor comprometió soporte y consulta facilitando 

horarios de atención? 
9 El canal de abastecimiento de insumes de operación es el 

más adecuado y podrá asegurar su flujo continuo? 

10 Se han verificado todas las condiciones de seguridad para 
el hardware instalado? 

11 Existen procedimientos de emergencia para cubrir 
accidentes o siniestros en las instalaciones realizadas? 

12 Hay un canal abierto con los responsables de 
hardware/software? 

Realizado por: 

Revisado por: 
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PTO. CONTROL: PRUEBAS DE INTEGRACIÓN 

PC-11 

Etapa: Pruebas de integración 

Respuesta 
Lista de verificación 

1 2 3 4 S 

1 Se han realizado las pruebas integrales totalmente con la 
participación del usuario? 

2 El usuario (funcionarios y personal operativo) ha 
demostrado comprensión de la operativa del sistema? 

3 El usuario (funcionarios y personal operativo) ha mostrado 
satisfacción por la cobertura y performance del sistema? 

4 Se levantó un acta con las observaciones realizadas por el 
usuario? 

S El usuario ha demostrado solvencia para poder manejar el 
sistema y resolver situaciones haciendo uso de 
procedimientos y ayudas ofrecidas por el aplicativo? 

6 Hubo demora en la operativa del sistema por discrepancia 
o mala interpretación en llenado de inputs y/o manejo de 
los menús de opciones? 

7 Se realizaron las modificaciones necesarias a fin de 
solucionar las observaciones realizadas por el usuario? 

8 Se ha hecho en base a la prueba integral del sistema, una 
estimación del tiempo que demandaría una operativa real, 
volúmenes máximos permitidos en un horario de atención 
al público, tiempos de respuesta en el momento más 
crítico? 

Realizado por: 

Revisado por: 
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PTO. CONTROL: ENTRENAMIENTO DEL USUARIO 

PC-12 

Etapa: Entrenamiento del usuario 

Respuesta 
Lista de verificación 

1 2 3 4 S 

1 En el programa de entrenamiento, se ha considerado a 
todo el personal involucrado en la operativa del nuevo 
sistema? 

2 Está instalado el hardware y software necesarios para 
realizar el entrenamiento? 

3 Se ha repartido al personal la información requerida para 
el entrenamiento? 

4 Se ha informado a los usuarios sobre los aspectos 
generales y operacionales del nuevo sistema? 

S Ha sido entrenado el usuario en: 

• Encendido, generación, chequeo y apagado de los 
equipos que le serán asignados? 

• Manejo de aspectos de seguridad de acceso y 
controles a funciones especiales? 

• Verificación de reportes de fallas de hardware y 
software? 

6 Se ha realizado el proceso de paralelo probando las 
modalidades operativas previstas? 

7 Se han realizado procesos normales y eventuales 
completos con la base de datos de prueba para probar 

opciones? 

8 Está entrenado el usuario para actuar en casos de 
emergencia utilizando los procedimientos elaborados para 

tal fin? 

9 Se ha evaluado los resultados obtenidos durante el 
proceso de paralelo? 

10 Existe conformidad contable y operativa de proceso de 
paralelo y el nivel alcanzado por el" usuario garantizará un 
correcto manejo del aplicativo? 

Realizado por: 

Revisado por: 
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PTO. CONTROL: INSTALACIÓN DEL SISTEMA 

PC-13 

Etapa: Instalación del sistema 

Respuesta 
Lista de verificación 

2 3 4 S 

1 Tienen todas las unidades implicadas en el nuevo sistema, 
los insumas de operación requeridos? 

2 Está asegurado su abastecimiento sostenido de insumas 
para todas unidades implicadas en el nuevo sistema? 

3 Tienen los usuarios copia de los procedimientos operativos 
y manual de usuario donde consultar? 

4 Se han completado todos los programas de entrenamiento 
incluyendo al personal eventual? 

S Se han distribuido todos los formularios necesarios para la 
operativa? 

6 Tienen toda la información de inicio cuadrada y chequeada 
en sus saldos a nivel individual y de totales? 

7 Se tiene instalada la base de datos y los ejecutables en sus 
últimas versiones en producción? 

8 El personal operativo y/o de producción hay aceptado 
asumir la responsabilidad por el manejo del nuevo 
sistema? 

Realizado por: 

Revisado por: 
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CAPITULO V 
APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA 

Los conceptos de las variables que describen a la calidad técnica del software 

son: 

Confiabilidad: La información obtenida debe ser apropiada para la gestión con 

el fin de operar en la institución 

Seguridad: Da cuenta de la seguridad de la solución en los ámbitos de 

hardware y software 

Disponibilidad: Se refiere a la capacidad de la plataforma de sufrir caídas 

dentro de un rango de tiempo determinado 

Portabilidad: Compatibilidad con otras plataformas, en cuanto a hardware y 

software 

Accesibilidad: se refiere a la disposición de la plataforma para ser accesada 

desde otra 

Escalabilidad: Facilidad de hacer crecer el sistema por etapas: 

A continuación se muestra el reporte de fallas del sistema de depósitos a plazo 

para ver la variable de seguridad. 

Tiempo de respuesta: Permite determinar la velocidad de respuesta del 

sistema en relación a los requerimientos del cliente o de los usuarios finales. 
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Variable Ponderador Sist. Vie¡1 Sist.Nuevo 
Confiabilidad (*) 50% Según Cuadro Según Cuadro 
Seguridad: 25% Porc. Si Porc. Si 

Sistema de respaldos (A) Si/No Si/No 
Sistema de recuperación (B) Si/No Si/No 
Control de acceso © Si/No Si/No 
Encriptación de datos (D) Si/No Si/No 

Portabilidad 5% Porc. Si Porc. Si 
Herramientas para 

importación y exportación de 
datos Si/No Si/No 
Disponibilidad 3% Porc. Si Porc. Si 

Up time garantizado de 
más de 98% Si/No Si/No 
Escalabilidad (*) 5% Según Cuadro Según Cuadro 
Accesibilidad 2% 100 100 

Canales de comunicación 
en línea con otras 
aplicaciones Si/No Si/No 
Tiempo de respuesta(*) 10% Según Cuadro Según Cuadro 
Total 100% 90.79 99 

Cuadro 4: Cuestionario Calidad Técnica 

Detalle Pts 

Si cumple Totalmente: 100 

Si cumple adecuadamente: 80 

Si cumple con restricciones: 60 

cumple con muchas restricciones: 40 

si no cumple: o 

Cuadro 5: Puntaje de calificación 

Existe un sistema mecanizado de Depósitos a plazo fijo desarrollado con la 

aplicación de una metodología de desarrollo de sistemas anterior, al mismo que 

se le medirá la calidad técnica según los indicadores planteados. A este sistema 

se le llamará en adelante sistema Viejo. De la aplicación de la nueva 

metodología de desarrollo de sistemas se implementó un nuevo sistema de 
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depósitos a plazo fijo a quién lo llamaré sistema nuevo y se le medirá la calidad 

técnica en el mismo tiempo en que se medió al sistema viejo ya que dichos 

sistemas se encontraron trabajando en paralelo hasta el mes mayo de-2012. 

Otros Recursos 

Software 

Las variables que permiten medir la calidad técnica serán trabajadas una a una 

conforme se muestra a continuación: 
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Detalle Pts 

Si cumple Totalmente: 100 

Si cumple adecuadamente: 90 

Si cumple con restricciones: 80 

cumple con muchas restricciones: 70 

si no cumple: 60 

Cuadro 6: Reporte de fallas del Banco financiero local, 
variable de confiabilidad. 
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t(432, 0.975): 1.96 

Formulación de hipótesis estadísticas: 

nr=2I7;n2=217; <ko.os 

Sp;~·¡= ((n - 1)* S +(n -l)*s )/n + n - 2) 
..... 1 12 212 

REGIÓN DE : - • : REGIÓN DE 

........ r-:.~~""""""'~""'AZJOf=~;. __ RE_G_IO_N_D_E+(-C_E_P-TA_C_I_O_N_~ ~ 
-1.96 +1.96 

Aceptar Ho si -1.96 < te < 1 ,96 

Rechazar Ho si -1.96 .::: l<; s 1,96 

Figura 10: Regiones de aceptación o rechazo de 
las hipótesis estadísticas 

Si te> t(432, 0.975) > 1.96 o te< -1.96 se rechaza Ho 

te= -2.3559 

Se rechaza Ha y se acepta Ha las medias diferentes 
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r· R~p~~~te Cl~e· e~~~~~llindad del~·siste~-~ -depósitos a plazo 
[~~:~ ~:-~· , ,, -~ , " , ,, , , .:_d_~l ~/():ü:ioi2 al !~'ºªl~()~ --~ :~- -~- , , , w '" ,, , , 

fobservacion!Fecha ¡Hora ;sistema Ant)Sistema Nue!'observaciónl 
¡'"" ""~ '"' -~----· )"'•"·-""'""···'~·~·-'"r""'" ••·-···-""~--·~e" ('~"~,.,~.,.~ .• -. .. "·•-''""•• ·• ~-~~--~-~--·--·~•--•·•••"--·-} ' ., ••"•··•· ---~ •,~· 

189¡ 13/03/2012\ lOhrs i lOOl lOO! ·· ...... i9a' 13/a3/2ói2riiH;~·-····- -~ · ··········~-iao¡···· ··~--- ·iaa\·------
-~-~'i91;--i37a3/2ai21i'2i-lrs.. T ··· ..... ioof .. ·iaol····· ---

··-_··_··· ............ i,~~r-_13.Z93Z?:9~?Ti~8~~ .. ~~---·-.,-· ··--"iüol ···- iaa¡·· .. . 
193! 13/03/2012i 14Hrs , 1oo; iéioi 

· · · i94r i3¡o3/2oi2 tisll ~~ -~ . .. . ~1o0_00: ·,'_· .:···:·~~--'- ··1
1
. ~0cio0~

1,í, ~- · -~-: ~: 
··· i9sr13/a3i:2aii;i7¡:.¡;~·-·· . 

··· ...... i96Ci4io3/2ai2[9í=i·~~--- 1aa·¡ ··· ·-··· ··· ia<Jr ..... ··········-···· 
1971 · 14i63i2o:ii~ioll;s····· ··· ··iaat:_~-~:~~::~_i99t=--- __ ..... ~1··· 

.. .. . ... i9al'i4¡o3}2o'ú,'ii¡:.j;~ . 1001 lOO! ; 
·-199!-i4ió3/2o121 i2H;~-- ...... L •.....•.. · iaat· 1a9r·····----- :t .. . 
::~~if-}t~~~~~~~I~f~~~-·" ....... :¡:::·_-~- ... - }6~\~- ..... ···i6~j·-····· ......... L .. . 

·· ·-----···262:-·i4/a3.i2al2 iish·~~-- · ·· ··--···-- · · iooi ·· .. --- ........ loa·:· .. ········· · ··-··- ···· · 
····· ~éli:iL!!º~á:O:Li::LzHE~... 1oo! .· .. ~--·~iiiaf~-

204¡ 15/03/2012,9Hrs __ ;g(Jl 100: 
··:.-~.:·j·ajr_i_~Z9ª7~º~?I!<ih~~ _ . __ !QQL ---···--ieia1·-·········· 

2os1 15/03/2012; uHrs 1ooj · iaol 
_ ... 2.Q?( .:t?tQ~/2Q:li . .i.2.H ~~- . __ ... . ... __ . . ... :tQP.L ......... 1oo i 

2o8 15/03/2012; 13Hrs 1oo! ··---··iaor·· 
'2o9i isio3/2oi2Ci4H~~ ·-- .... }CJ.ºr::·~- ····~~: __ j()'oi_· 

.. -·2ic{is/oií2aii!ish~s-- --·- 100, 1oqJ ..... 
·- ·~·~-~ ;~ -·· .... ~-" ···----·~---·-· ~-r··· ... ··-··. -~-~--···~-

211; 15/03/2012!17Hrs 
·--·-······· ·-~--- ~"''''"""---··· -····· f' -~·--·· . 

212i 16/03/201219Hrs 
· 213!' i6/o3i2oi2fiiHrs 1 

> • .,,. V-'~' ~,_,, •• ,~,.:,<o· •• "' • -" '-C-.'~"-'''•,_,., •••,' < •' ~·••• '' <n ,,, '""-~-'·~ --~ •+•»<• 

-~_1~: . .1~/()3{~()1?! :t~f::l-~s_. . ~- .. 
215' 16/03/2012!13Hrs 
zi6(i6io3/iai2: 14H~~- - ..... ,_ 
z17i -16io3!2oi2-f 17¡,·~~ · · · ¡ -· :-r~1:~1 - ···· ~ · · - -r 

r·¡;;;¡~di~---- .. +-

. ·lv~rianza 
·;[)~;~: Std 

Detalle Pts 

Si cumple Totalmente: 100 
Si cumple adecuadamente: 90 
Si cumple con restricciones: 80 
cumple con muchas restricciones: 70 

si no cumple: 60 

1001 100~ 

~~ 'j(J(,J , : '" ,, ' 
100; 100! 

lOQl 

1oof ....... - . 1ooi ....... . 
1ooí' 1aor· ·- · ··· 

___ .,_,,.,,_,....,, .... ~--- ·--~"~····)_.,_. 

100i 100l 
... ·~ í"' ··- -~ ..... ~ -·- '~··· -·-~ -····· 

21700' 21700! 

Cuadro 7: Cuadro de éscalabilidad del sistema de depósitos a plazo fijo de 
un banco financiero local 
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R~~i-~tr~ dE! __ ~iE!f!IPOSd_~ __ respu~Si!él. del_ Siis~~11"1a _ 
___ _de~ 2/02/2Dl2_allf?/03/J.Ol?:_ _ _ _ ,. _ ... __ _ __ _ 

'observacion'Fecha :Hora . _ [si_stef!laAn(S.iste_!!J~IIJu~;()bs~ry~d~n_! 
· · · lB!J.-: j3Í«?3/._2oÍ2; ~o~i! ____________ 90: 90: 

¡ 

e 

, .. 

¡ --

190: 13/03/2012i11Hrs 90: 90' 
l9i!.i3to3/2oú!i2H~ 8()r -~!:· · 
l92i Í3f03/2012inH,.;· l. soi 90: 
~~~L~:t3io3/Íoi2:~4~is. ----- --- ... 90! - · --- 90: 
1941

- :1,ª/03/2012! ~~r:s 100: lOo¡ 
195: 13/03/2012;17Hrs 
196T"i4/o3¡~oi2!9i-i,;; - -
197i :l.tl/03/2012,! lOh_rs 
198 i _1~/03/2012' llHrs 
199 14{03/2012 · ~Jits 
200: 14/03/2012.13Hrs 

.. · · ·2ai; ~~~~3i~o:í2~ i41i~~ 
2021 14/03/2012i15hrs 

-- . -~---··· .. "" ...•.• .-¡ .•.. 

203 f 14/03/2012: 17Hrs 
· 2o.i: is/o3i2o12'-9i-i~ · 

- i()~· ¡5¡~ª;io#: :10~~ .. 
2~:. :15/03/~()l?::llJci!S 
207) 15/03/2012:12Hrs 
· ios! · isió3,2ol2!"i3ti~-
. 200 ,---15/o3!2ol2: 14H~ -
· úo: ·· -i5/o3/2ol2,J_Sh~ 

.. ?1:1' _15/03/20~:1?H_~ __ .. 
212! 16/03/2012[9Hrs 
".. ,. . ..... - . - " ..... ,... - --- " 

213! 16/03/2012 · 11Hrs 
214:-i6/o3áoui i2tirs --

·· 215· i6io3/2012:-nl-i;~--
- . -·¡---- . ·-- . -~-- ----. 

2161 16/03/2012i14Hrs 
ii-7: -16/o3áo12; 17h-~ --·- .. ----- r- --- ·-- -----. ~-- ------- -

+····· " - - j 
:Total 
J~e~ia _ 
;vañanza 
Desv. Std 

. ' 
1 

__ 1()()! 
1001 

90i 
90: 

so: 
so 

1 90' 
í __ . ;--

i 100l 
.. •. 1: -' • .- .. -------··- - \ 

100: 

1" 

l 

' 1.. 

100: 
90 
90, 

--~¡ 

lOOi 
100; 90i ..... 

·-------sor 
so; 
90! 

1001 

- - ···-· --· . ----~· .. 

1976«?! 
91.06! 
63.22 

7.95; 
... i r 

Detalle 

Si cumple Totalmente: 

Si cumple adecuadamente: 

Si cumple con restricciones: 

.. :1~1··· 
90: 

90, 
90l . ----gol-

···1ooi 
•• 1 

1001 

100i ------. 

90: 
90: 

-..-----\ 
90: .... 901"' 
90: 

100: 
____ _1~:. 

1001 
90i 

">"+""') ...... 

90i 
-- ~ l-

90• ,. 
90: 

. { 

! 

-- ¡ ""-· 

93.73 
23.50 
4.851 

1 

Pts 

lOO 
90 

80 

cumple con muchas restricciones: 70 

si no cumple: 60 

1 
' ·l "' 

·-····--¡ 

¡ 
·, 

-

Cuadro 8: Registro de tiempo respuesta del sistema de depósitos a 
plazo fijo en un banco financiero local 
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t(432, 0.975): 1.96 

Formulación de hipótesis estadísticas: 

llt=217;ll2=217; 09>.05 

Sp¡?·¡= ((n - 1)* S +(n -l)*s )/n + n - 2) ..... 1 12 212 

T = (X¡ - Xz) - (Jl¡ - Jlz) 
S 

p fl + 1 
. l\1. l\1_ 

REGIÓN DE : • • : REGIÓN DE 

.~,--RE-G-IO_N_D_E+r-C_E_P-TA-CI_O_N___,~. 
-1.96 +1.96 

Aceptar Ho si -1.96 < te < 1 ,96 

Rechazar Ho si -1 .96 5. t& 5. 1 ,96 

Figura 11: Regiones de aceptación o rechazo de 
las hipótesis estadísticas 

Si te> t(432, 0.975) > 1.96 o te< -1.96 se rechaza Ho 

te= -0.64204 

Se acepta Ro y se rechaza Ha las medias diferentes 
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r· - ... - ---------- ---
r-- _ .. _____________ f-~-1'!~~-~~. ~-~-·-~~~t~l!'l!l ~~-P~~i~~~--é! _P~a.~~-t.~J~------- _ .. --------------
! (seguridad) dei2/02/2012al Ui/03/2012 
\- - -l - --------~---
¡_____ __ _ _, ______________ ¡____ __ Sist. Anteñror Sist. Nuevo 

iobseniFecha jHora A lB le jo % A 1e :e !D Por ¡--. --: . ---------- --¡---· --- ------ . ' -

1 18t! 12/03/2012!t0hrs t: ti 01 O 50 ti t' ti t tOO 

1--~-~·:~r--~~~~~~~~~t~-::·~-:~~- ·:::~¡ .. ---_::~--~~F~~l-==-~ --·•• -_-._:· __ · __ -_-_~g_ --_-•. __ --_-_-_-_- -_-_._·_-_•• __ -~-----~:-~ __ -_: __ : ~--.-_i-_·~----••--l_1 __ t_~-~~---·- ... ---. i:_·_•---~ ~--=--
• - - --- ---· •y·----- .......................... .,.. ---- .. ---- --------·----- -·---- --· ................ ---·--------l-----·---· ---- - --- . - - . . .. - . --- .... ... -
l 184! 12/03/2012! 13Hrs ti tl O! O 50 tj ti ti 1 tOO ¡---185; ·w03/2oi2Ti4H~------- - -- -i~----·-:.:r-or-·c, -- ----- ----- --- · -- -~ --- -~ . ___ _ _,____ _ __ _ _ _ 

1 
_ .. ___ _ _ _ ! _ 

1 
_ j _ _ __ : -~º _: _ _ 1:¡ : ~i;-- ~-!L: _:~. _ -_- :loo -~----= 

[:5tiil~=-~~ ~l~~~tl-~~ i:~i =;. :jfili ••. ª. -
i 190! 13/03/2012i11Hrs ti ti ti O 75 ti t: t! t tOO 
¡ t9il t3¡03j2oi2.1:í2Hrs- -- - t 1- ti -i!- o 75 ti .i; -- t! t tOO 
: t9i¡ i3¡03/2o:i2!13ti~------------ --1¡--- -- -1r-·¡-¡-----o -- --75------ -- -i¡- --~:-==~!C~j too 

[~~~.·~ ::~~)}~~¡~~~-~·=-~-~:--_: :•-.:~}¡ ·::_~~F~f[=--~~ :- ~:-J~ ::==~ . -:.~ ~¡>:-:~-, :_:=~L---~ ~: 
¡ __ 1951 ~/03{?()12 1 t7Hrs .... _t! _ tL t¡ _ O 75 __ t¡. t_¡ __ t¡ _t tOO 
~-- ~6! __ lN~l?()g:~f:l_r~--- ...... !i .... _l,j___t_t __ o_ 75 ![ tj_ __ l,¡ __ l too 

197! l,4/~/20l?!~hrs _ t) _ _tJ__ }.j ___ o 75 t! t: t: t tOO 
e· 1981 t4/03/2012]11Hrs . t/ t' ti o 75 --~!r __ !~~~iC~1 ___ :..:tQ() ___ -__ 
, ~----_-i99J-i4r03á«:ii?!i2H-;~---------- ---·1.r --_----if~ir--a 75 tJ. t

4 
__ !) 1 too 

1 200j t4/03/2012)13Hrs t\ t¡ ti O 75 ti t t[ l tOO 

¡ ___ -;~L_lZ~~~ó-~1~;~_.::~:--~-- =-: 1{. _.I)~_il ___ ~ ~~ . ~- ~¡- .i.! ___ :~l::::; ~: 
1 203[ t4/03/20121t7Hrs ti ti tí O 75 t! ti ti t tOO 
¡--- 204[ t5irn/2o:i2!9ti.:S - ·- - · ii-- i! --or __ o 5o --~ !l.__t· ___ :~,L:_l: too 

¡1:~~--}:i_:~:;~~l,'~~~~~--~·-:~~-- ~-~--:t:I' _____________ I,It:--~L-~ .. ____ ;_~ _____ ---~: -t'--ii- ~ ~: 
1 1 =n . ·:lr--·/·-·¡;---l --tOO 

¡-~~~-~~~~~~iil~~~~---------l- ·ii·---i!·--~¡---6· -----~~ - --1:--t~ il' t-·· tOO 
t --209l:í5/03/2oi2ii4i:.;:;·---- --- --:._¡---- ·i;~-o¡- -o --- ---so - -- _·. --t!_.:_j, 1 =~_]_~""" .t too 

e ~-2io¡ ~i5/~ü()ii¡i5~;~-_: ~~:- __ -·:ic_-- 'i_[:!)r __ --0 --·:·:so:-~~ t: .:L.~ ... :L! .. t tOO 
i 21t' 15/03/20121t7Hrs t< ti O! O 50 - t¡· t' tl t tOO 

t~::_?!ij·:!~i-ºªi?!lgj~~~:S:~---~=~·: -=_: ___ ·-.. ~.}_-- ___ i[.-:ir:.·::<l :.: .. ---~55 -~--}i-:::_~·::~1¡1::~:~,:--: i~ ~-:~~~ 
L=i~:l JZ@:~~~t~~i~:::~=-~= : ... :LI. :_·:~1-:·Jt: .. ~ --------~~ :L[ 1:: ___ !\. ~ ...... !~ -----
¡ 215' t6/03/2012l13Hrs ti ti t' O 75 ti t' ti 1 tOO 
~--·: · 2ts_i-.i~¿oªüP_:i?l:t~li~- _- -_: :·-_jL-_: ___ :~.L~<!I __ o 5o ·1: t'-- i: t too 
~- ·· 2:óltG/03/2012 1t7hrs ti ti t! o ·75 -·-- i! ---ir· i( __ l. _____ ioo 
--- - -~:¡:~t~~--=~- -- -1_-- - 2t7 2t7i2ool o 1585ol 2t7! 2t7: 217!2t7. 2t7oo . 

! t:;t~:~t·· ~~---L .•.... -J-_:=~~:{:=:Et-::f:=ttJt:=~j 
A ............ Sistema de respaldos 1.. ..... Si tiene 

B ............ Sistema de recuperación 

c ............ Control de acceso 
O ........ No tiene 

D ............ Encriptación de datos 

Cuadro 9: Control del sistema de depósitos a plazo fijo- seguridad 
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t(432, 0.975): 1.96 

Formulación de hipótesis estadísticas: 

ni=2I7;n2=2I7; <X9l.os 

Spl¡= ((n - 1)* S +(n -l)*s )/n + n - 2) 
····· 1 12 212 

T = (X1 - Xz) - CJ1.1 - Jl.z) 

sp U+-~ 

REGIÓN DE : 

~~ 
- Ó : REGIÓN DE 

REGION DE (CEPTACI N ~ 

-1.96 +1.96 

Aceptar Ho sí -1 .96 < te < 1 ,96 

Rechazar Ho si -1.96 s: tc. s: 1,96 

Figura 12: Regiones de aceptación o rechazo de 
las hipótesis estadísticas 

Si te> t(432, 0.975) > 1.96 o te< -1.96 se rechaza Ho 

te= -12.386838 

Se rechaza Ro y se acepta Ha las medias diferentes 
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------~0!!~~~·-!!~J.-~i_s;~~~!il_~~p~~~~~~--~--P.~~--2!~_flj~ 
__ (_Pof"':_~_llilidad) del 2/02/2Dl2. ai16J'D31'2Dll2 

--- l S. A. S. N. 
,·--·- ____ ., __ .. ; .. ···-·· ... ,., ___ , -~-Í-·-···. 

Observa. Fecha ¡Hora Por % -- ----~~~~}¡~:lli~~~~ri~n~~~~~~:::·~ __ ;..; ___ ;;,; ___ ...;i~-.;;._-.¡.;...;~;.;;_--~----· 
. ---~~[- ~~~~~~i-~-<·-- ----~.-

.. l.:~L _g¡()ª.{~fl:J,?_i!.4-!:!r:s ___ ___ . __ .! _____ _ 
186! 12/03/2012i 15hrs 1 100 1 

: _____ :·i~?f:·w()~J?<>i.i[!?.~~ ~:.···:_· .. _ _l. .... .!oo -- 1 
1 - -. !ªªL ~/'!3./?012:§l~rs- ....... - . 1 1()Q - .. ! 
~- -- .!~j -~/9~{?:()1?/1()!1~.- -· .... 1 100 1 
t 190¡ 13/03/2012I11Hrs 1 1 
--·--i9if.i3/o3/2oü!i2ti;:;;--··--- -----¡ 1 

__ i92i: -i3io~/2oii[i3itrs 1 1 
193 t 13/03/2012; 14Hrs 1 1 ·i94J '"i3i03i2012ri5h~---- 1 ----i ---· · ----------

...... -----¡----- ----·- ............ ¡...... .. .. -- ............ . 
195; 13/03/2012j17Hrs 1 100 1 

-_~i_~~---i4¡~/2oi2J~B~~----:·~-~=:~ ..... ! .... _1oq __ _! ______ .. 
197; 14/03/20121 10hrs 1 100 1 

~ __ :~J~r-~~~~~~~1~~~~-:~=--~ _--~~1 :_-::~i~ -~:--~ 
1 2001 14/03/2012113Hrs 1 100 1 ----------·!------------------- ··------~~--~------ ------------~---- ----------- -·· -- ·---- -------
' 201¡ 14/03/2012!14Hrs __ :1, ___ }.(JQ __ _]. __ ..... __ ... 
:· --- -·2a2T:J.4io3i2aii· 15h-~ ·· -- ··· 1 100 1 

.................................... -· .. . . L........... .... . ....... -- ......... ... .. ... ,._ .... -· ......... 
: 2031 14/03/2012l17Hrs 1 100 1 

c~:-:~?.~~---~!~~ü<l.lil~~~~---·:=~=~- --j .~:.1~ ___ 1, ---·--··· 
: 20Si 15/03/2012! lOhrs 1 1 1 , ........ - -·--(··--- ............... .. ....................... --- ........... ----·· ................... . 
: 206¡ 15/03/2012111Hrs 1 100 1 100 
¡-····---·"--~---¡-··-----··--·---~·---------·--t- .. --. _____ , _________________ ------ ---· ... --· ·····- -· -- --·-···· ----· 

· 207i 15/03/2012:12Hrs 1 100 1 100 

-~~~~i~~~~-=-- = ~ ······-~ ----~ 
····------r---- ------·---- ----,-~----- ---- ---~--

211/ 15/03/2012; 17Hrs . . . 1 100 _ 1 . 1c:J9 

... ?.ii[i~iº--~áqg¡~~~------~----- ___ j: ... 3~ ....... ! ... !QQ 
: 213! 16/03/2012'11Hrs 1 100 1 100 
:_·:· ~~-~i11. !~/Q~Ü~~jgH~ :·=--- -. i --:: .iQ<l .... -i -_--!CJQ 
: 2151 16/03/20121 13Hrs 1 1 1 100 
¡-·-··-······--------{--------··-·'>·•-.. -~ --- -----¡-- --·--------------------- ·-------- ------ -- -------------- -

.. 2.!6L:J,§/Q~g()12~.!~1:1~ ______ ...... ! ... !~ -- .1: ....... --
217Í 16/03/2012! 17hrs 1 i 1001 

............ ·-- .... ----- ................ :.! ..... - ........................ ~-=~-==.:-='---=~ 
. !Total i l i 21700! 1 

·---------:- ...................... , _____ - ··------ .............................. --j·-·"-

. iMedia l ! l 1001 

¡-_:: :~--:=-~-~~:::::t!d .. ----.-------- -~-~--- =~-~J--=~~:-r=--º~~F-: ·· 
1 ... Si tiene 

2 ... No tiene 

Cuadro 10: Control del sistema de depósitos a plazo fijo- Portabilidad 
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1... Si tiene 

0 ... No tiene 

Cuadro 11: Control del sistema depósitos a plazo fijo
Disponibilidad 
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t(432, 0.975): 1.96 

Formulación de hipótesis estadísticas: 

n1=217;n2=217; <ko.os 

Spl·¡= ((n - 1)* S +(n -l)*s )/n + n - 2) 
..... 1 12 212 

REGIÓN DE : REGIÓN DE ACEPTACIÓN : REGIÓN DE 

4~----------~1---------~· 
-1.96 +1.96 

Aceptar Ho si -1 .96 < te < 1 ,96 

Rechazar Ho si -1.96 s te; s 1,96 

Figura 13: Regiones de aceptación o rechazo de 
las hipótesis estadísticas 

Si te> t(432, 0.975) > 1.96 o te< -1.96 se rechaza Ro 

te= -23.559455 

Se rechaza Ho y se acepta Ha las medias diferentes 
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( Accesabilidad) del2/02/2012 al16/03/2012 
·- -·, •. .. ¡· - -- - --

L .. __ _ ~ _ __ • 1 S. A. S. N. 
10bservacion[Fecha iHora Por % Por!% 
· -issi.iiloi12oii i 14H~s · 1 1oo 1 

-- ---·-··¡ wo ..... - •• - "'"'' .. !·- .• _ .. ----. 
186i 12/03/2012i1Shrs 
1s11 iúo3/2012iÚH~s·-

-- ·l8sriúo3/2.oi2!9H~s -
·-···¡- ·---~· ••....•..••.•. T ..... . 

189! 13/03/2012l10hrs 
i9o! i3/"o3/2oÍ2iiiHrs · 

--- 191: i3/a3/2oi2ii2H~~ --
- i9i;···i3¡o3/2ol2iúlir;········ 

.•. ------;-----------"' ...... ., -·-·---.. ¡------ .. ·---· 
193 ~ 13/03/2012114Hrs 
.i94T--ii/o3/2oi2Í 1sh rs 

, ..............•.. ·--- ...... -- t······ ....... . 
195¡ 13/03/2012117Hrs ":. ________ ,. __________ -··-··+· .. ----------
196: 14/03/201219Hrs 
.... r·---·-··· .. -.N··-------=-+-· --
197; 14/03/2012!10hrs 

·---- -~x9s! ~w!Jiüi_i_ü1iiHr_~ __ 
199i 14/03/2012!12Hrs 
iooT 14io3/2ai2i li..i~s 

"--· · 2ol! ··i4io3/ioi2Ti4H-rs 
· ··-----~:_-_j~2fj4/o~i?~i.?t!~~~~ 

203 ¡ 14/03/2012! 17Hrs 
2o4i is/o3!2oi2T9H~~ · 
2os: is/o3/2onliii"h rs .. . 

h - -~-t--~---- ----·- --··-- ___ _., .. ._¡" ____ ........ . 
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209' 15/03/2012 114Hrs ........... ··--~-· .... ------ ....... -l········ .. 
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__ _, ··-- ¡ ....... -~··- ·----~---"- »·,- ··-·· ---·--'· 
214l 16/03/2012i12Hrs 

- i:lsf i6ió3/ioii:i3H~s
·-·· · 216f l6/o3¡2oüji4Hrs 

·· ii7:--1-6/o3holij17hr~ 
... ;Total_ -~--··¡· 

!Media 

_;yarian~~ 

!Desv. Std 

100 
10oJ--1; 1oo 

21700! !21700Í 
•. "i ----"-- ___ _,-¡ > • -{··-·-·· 

100' 100! . --- i" .... ~. 

o.q~: 

o: 

Cuadro 12: Control del sistema depósitos a plazo fijo-Accesibilidad 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES: 

1 De la hipótesis general se concluye que existe una relación significativa 

entre el diseño y aplicación de una metodología de desarrollo de software 

con la calidad técnica del software obtenido, en un banco financiero local, 

debido a que de las siete variables que conforman la calidad técnica tres 

de ellas confirman que el software obtenido, tienen resultados favorables 

al sistema nuevo pues sus medias son mayores a las medias del sistema 

anterior y cuatro de ellas muestran un empate estadístico dado que sus 

medias son iguales. 

2 Se comprobó que existe una relación positiva entre el diseño y la 

aplicación de una metodología de desarrollo de software con la 

confiabilidad del software obtenido es decir la información obtenida es la 

apropiada para la gestión, con el fin de operar en la institución, si bien es 

cierto que la diferencia de las medias del sistema anterior con el sistema 

nuevo es de -1.1981 puntos porcentuales, es una medida muy importante 

para banco ya en un sistema tan dinámico como es el sistema bancario 

este pequeño porcentaje representa un gran aporte. 

3 Se comprobó que existe una relación positiva entre el diseño y la 

aplicación de una metodología de desarrollo de software con la seguridad 

que garantiza el software obtenido es decir da cuenta de la seguridad de 

la solución en los ámbitos de hardware y software, dado que la seguridad 
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es un parámetro muy importante dentro del ámbito de sistemas este 

adquiere una real importancia ya que el producto que se comercializa es 

dinero y las transacciones es también dinero, como es el sistema 

financiero, por ello obtener la certeza de haber obtenido una mayor 

seguridad en el sistema constituye un aporte muy importante. 

4 Se comprobó que existe una relación positiva entre el diseño y la 

implementación de una metodología de desarrollo de software y la 

Disponibilidad del software obtenido es decir se refiere a la capacidad de 

la plataforma de no sufrir caídas dentro de un rango de tiempo 

determinado, si el sistema no reporta caídas operativos esto hace que el 

software sea más robusto lo que constituye un aporte importante al 

sistema. 
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RECOMENDACIONES: 

1. Disponer la organización de seminarios, y otros eventos de 

divulgación, con el fin de sensibilizar el uso de la metodología en todos 

los niveles de la empresa, y abordar las bondades que la empresa 

gana al aplicar la metodología implementada para el desarrollo de 

software con calidad técnica. 

2. El equipo de desarrollo, deberá en lo posible, ser capaz de hacer 

multitareas, por ello es ideal que el equipo de desarrollo sea 

multidisciplinario, para no incurrir en graves problemas con los usuarios 

en caso de inconvenientes laborales con el personal del equipo. 

3. Al implementar un software desarrollado con la aplicación de esta 

metodología, se recomienda implementar un registro de fallas de 

software, donde se registre los posibles errores de proceso y sus 

implicancias para la empresa 

4. Hacer un seguimiento pos-implementación a la operacionalidad del 

software en relación con los requerimientos del usuario con el fin de 

garantizar el buen funcionamiento del mismo así como su actualización 

con los nuevos requerimientos para lograr una mejora continua. 

5. Todas las instituciones financieras del país, deben desarrollar e 

implementar sus metodologías de desarrollo, con el fin de lograr 

software, que ayuden a incrementar su competitividad. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Accesabilidad: Se refiere a la disposición de la plataforma (Software), para ser 

accesada desde otra. 

Ahorro: Es la cantidad monetaria excedente de las personas e instituciones 

sobre sus gastos y que se reserva para necesidades futuras a través de una 

cuenta de ahorros en una institución financiera. 

Banco financiero: Una de las instituciones con conforman el sistema 

financiero. 

Calidad técnica: Tiene que ver con aspectos técnicos del software 

desarrollado, más allá de la plataforma en la cual se basa. El objetivo es 

asegurar que la implementación de las herramientas disponibles en la 

plataforma tecnológica seleccionada cumpla con los criterios deseados. Para 

estos efectos. 

Calidad: Es una herramienta básica para una propiedad inherente de cualquier 

cosa que permite que esta sea comparada con cualquier otra de su misma 

especie. La palabra calidad tiene múltiples significados. De forma básica, se 

refiere al conjunto de propiedades inherentes a un objeto que le confieren 

capacidad para satisfacer necesidades implícitas o explícitas. Por otro lado, la 

calidad de un producto o servicio es la percepción que el cliente tiene del 

mismo, es una fijación mental del consumidor que asume conformidad con 

dicho producto o servicio y la capacidad del mismo para satisfacer sus 
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necesidades. Por tanto, debe definirse en el contexto que se esté considerando, 

por ejemplo, la calidad del servicio postal, del servicio dental, del producto, de 

vida, etc. 

Capital: Es el dinero en efectivo depositado en una Cuenta a Plazo Fijo. 

Capitalización de interés: La capitalización de interés, quiere decir que la 

institución financiera agrega los intereses que ha generado el dinero que el 

cliente mantiene en la institución, al saldo que mantiene el cliente al momento 

de realizar este proceso, aumentando así su capital el mismo que servirá de 

base para la siguiente capitalización. 

Ciclo de vida del software: El término ciclo de vida del software describe el 

desarrollo de software, desde la fase inicial hasta la fase final. 

Código fuente: El conjunto de órdenes en el lenguaje de 'programación que 

trabajan los programadores. 

Comité ejecutivo de sistemas (CES): El comité Ejecutivo de Sistemas es sin 

lugar a dudas el primer lugar de encuentro dentro de una empresa de los 

informáticos y sus usuarios: es el lugar en donde se debaten los grandes .· 

asuntos de la informática que afectan a toda la empresa y permite a los usuario 

conocer las necesidades del conjunto de la organización, no solo las de su área 

y participar en la fijación de las prioridades de desarrollo a los proyectos 

informáticos. 

Confiabilidad: El software producido debe ser confiable en que desempeñará 

las funciones o tareas de acuerdo a los requerimientos del cliente o usuarios 

finales. 
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Configuración: Es el conjunto de variables que controlan la operación general 

de un programa. 

Depósitos a plazo: Los depósitos a plazo fijo son instrumentos de ahorro que 

permiten ganar intereses a cambio de dejar tu dinero guardado por un plazo de 

tiempo determinado. Para elegir un depósito a plazo se debe definir cuánto 

quieres depositar y por cuanto tiempo, mientras más largo el plazo, mayores 

intereses 

Desarrollo convencional: No existían metodologías de desarrollo de software, 

tampoco se realizaba el análisis, es decir, sólo se a programaba, éstos fueron 

creciendo en complejidad, por lo que la antigua técnica de Code & Fix (codificar 

y corregir) terminó quedando obsoleta. 

Desarrollo de Software: Desarrollar un software significa construirlo 

simplemente mediante su descripción. Está es una muy buena razón para 

considerar la actividad de desarrollo de software como una ingeniería. En un 

nivel más general, la relación existente entre un software y su entorno es clara 

ya que el software es introducido en el mundo de modo de provocar ciertos 

efectos en el mismo. 

Disponibilidad: Se refiere a la capacidad de la plataforma de no sufrir caídas 

dentro de un rango de tiempo determinado. 

Ejecutivo de proyecto (EP): En general el Ejecutivo de Proyectos (EP), es la 

persona que proporciona todos los elementos, para que un proyecto de 

sistemas pueda ser construido sin problemas desde la perspectiva de los 

usuarios, por ello, el Ejecutivo del Proyecto es el director más senior de los 

usuarios y pertenece o es nombrado por el Comité Ejecutivo de Sistemas. 
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Equipo de desarrollo (ED): El equipo de desarrollo del proyecto de sistemas 

está constituido principalmente por analistas de sistemas y métodos, 

programadores y otras personas, los cuales son dirigidos por el líder del 

proyecto. 

Escalabilidad: Factibilidad de hacer crecer el sistema por etapas. 

Ingeniería de software: Es una disciplina proceso, métodos y herramientas 

para el desarrollo de software para computadora. La calidad es la base de todos 

ellos. 

Interés: Renta o ganancia que percibe el prestamista por sus créditos o el 

ahorrista por sus depósitos. Se dice también que el interés es el precio por el 

uso del dinero. Se calcula con el porcentaje de la Tasa de Interés. 

ISO: Internacional Organization for standardización. 

ITF: Impuesto a las Transacciones Financieras. Es el impuesto que grava los 

movimientos de efectivo dentro del sistema financiero, así como determinados 

movimientos de dinero en efectivo fuera del citado sistema. 

Líder de proyecto (LP): El Líder de Proyecto en coordinación con el ejecutivo 

de proyectos es el responsable de detectar las necesidades de los usuarios y 

gestionar los recursos económicos, materiales y humanos, para obtener los 

resultados esperados en los plazos previstos y con la calidad necesaria. 

Metodología ágil: Su objetivo fue esbozar los valores y principios que deberían 

permitir a los equipos, desarrollar software rápidamente y respondiendo a los 
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cambios que puedan surgir a lo largo del proyecto. Se pretendía ofrecer una 

alternativa a los procesos de desarrollo de software tradicionales, 

caracterizados por ser rígidos y dirigidos por la documentación que se genera 

en cada una de las actividades desarrolladas. Varias de las denominadas 

metodologías ágiles ya estaban siendo utilizadas con éxito en proyectos reales, 

pero les faltaba una mayor difusión y reconocimiento. 

Metodología estructurada: Un método de ingeniería del software es el 

enfoque estructurado para el desarrollo de software cuyo propósito es facilitar la 

producción de software de alta calidad de una forma costeable. 

Metodología orientado a objetos: a diferencia de la metodología mencionada 

anteriormente, esta no comprende los procesos como funciones, sino que arma 

módulos basados en componentes, es decir cada componente es 

independiente del otro, esto permite que el código sea reutilizable. Es más fácil 

de mantener por que los cambios están localizados en cada uno de estos 

componentes (Cantone, 2008) 14
· 

Metodología RUP: Las siglas RUP en ingles significa Rational Unified Process 

(Proceso Unificado de Racional) es un producto del proceso de ingeniería de 

software que proporciona un enfoque disciplinado para asignar tareas y 

responsabilidades dentro de una organización del desarrollo. Su meta es 

asegurar la producción del software de alta calidad que resuelve las 

necesidades de los usuarios dentro de un presupuesto y tiempo establecidos. 

Metodología: Conjunto de métodos empleados para el desarrollo de software. 

Portabilidad: Compatibilidad con otras plataformas, en cuanto a hardware y 

software. 
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Programa de computadora: está compuesto por un conjunto de instrucciones 

que el usuario realiza para ejecutar una función específica. 

Seguridad: Da cuenta de la seguridad de la solución tanto en los ámbitos de 

hardware y de software (lo que nos interesa es el software). 

Sistema financiero: El sistema financiero está conformado por el conjunto de 

Instituciones bancarias, financieras y demás empresas e instituciones de 

derecho público o privado, debidamente autorizadas por la Superintendencia de 

Banca y Seguro, que operan en la intermediación financiera (actividad habitual 

desarrollada por empresas e instituciones autorizada a captar fondos del 

público y colocarlos en forma de créditos e inversiones). 

Software de calidad técnica: tiene que ver con aspectos técnicos del software 

desarrollado, más allá de la plataforma en la cual se basa. El objetivo es 

asegurar que la implementación de las herramientas disponibles en la 

plataforma tecnológica seleccionada cumpla con los criterios deseados. 

Software: Una definición de software puede tener la siguiente forma (S. 

Pressman, 2005)23
: el software se forma con 1) las instrucciones (programas de 

computadora) que al ejecutarse proporcionan las características, funciones y el 

grado de desempeño deseados; 2) las estructuras de datos que permiten que 

los programas manipulen información de manera adecuada; y 3) los 

documentos que describen la operación y el uso de los programas. 

Tasa de Interés: Es un porcentaje que se aplica a la operación de dinero que 

se esté realizando, que se expresa en un monto de dinero y que se paga a la 

23 Roger S. Pressman, Ingeniería del Software un enfoque práctico, Me Graw Hill, 2005 
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persona o empresa que deposita el dinero en la institución financiera; se 

expresa en tanto por ciento(%). 

Tasa efectiva anual: Si se trata de un depósito, la tasa efectiva anual expresa 

el pago que recibe la persona o empresa que deposita el dinero en la institución 

financiera durante el tiempo que permanece en la misma. 

Tiempo de respuesta: Permite determinar la velocidad de respuesta del 

sistema en relación a los requerimientos del cliente o de los usuarios finales. 

137 



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Asociación Mexicana de la Industria de Tecnología de Información,(. (s.f.). 
URL: http://www. amiti2000.org.mxl. 

Banco financiero local. (1980). Metodología de desarrollo de Sistemas
Documento Interno. 

Bañeres, J. P. (2006). Compendio de ingeniería del software. Buenos Aires. 

Booch, R. J. (2006). El lenguaje unificado de modelado- UML 2.0. Pearson
Addison wesley. 

Cantone, D. (2008). lmplementacion y debugging- La biblia del programa. Mp. 
ediciones. 

Carrasco Diaz, S. (2006). Metodología de Investigación Científica. Lima: San 
Marcos. 

Comisión Nacional para la Conversión Informática Año 2000. (s.f.). URL: 
http://www. y2k. gob. mxl 

tan Sommerville. (2005). Ingeniería del software (Setima edicion ed.). Madrid: 
PEARSON EDUCACIÓN. S.A. 

Jacaboson, l. B. (2000 ). El Proceso Unificado de Desarrollo de Software. 
Addison Wesley. 

Martinez Garza, J. y. (2005). Organizacion y arquitectura de computadoras. 
Mexico: Printice Hall. 

Pfleeger. (2002). Ingeniería de software. Teoría práctica . Prentice Hall. 

Piattini, e. (2007). Aplicaciones informaticas de gestion. Una perspectiva de 
Ingeniería de Software. Ra-Ma. 

S. Pressman, R. (2005). Ingeniería del Software Un enfoque práctico. México: 
McGraw-H ill lnteramericana. 

138 



Sommerville. (2005). Ingeniería del Software. Addison Wesley. 

Vasconcelos Santillan, J. (2000). Manual de construccion de programas. 
México. 

139 



ANEXOS 

140 



- --·----······ ....... ·--· 

f- _____ ~~P-~ ~t~ ~-~ !~1!~-~--~~-~-s!_~-!~-~~ ~-~~.<!~-~~~~! .. e.~~-~-~--~ijo __ _j 
• Confiabilidad del 2/02/2012 al16/03/2012 i 
, ........ -· ------------- --.---------.--------------------- .. ----,··--------------------------·;·------ --·-·--------~----.---··· ----- --------. .-~--------------- ---------1 
•Observacion!Fecha Hora __ !Sistema Ant ¡Sistema Nue!observación 1 _ : 

~~~---~~~~:---~- -~¡ __ o?tQü~~~?i~-1-!~---~~~:-_ ···r··_:--_:::~==!!i!iC--~---=~--:~!Qºc-----------------~---------- ----··i 

__ ?i---º~L~?l?O_l_~i.!!l:l!~---- _______ L ________ }o_º¡_ _______ ..... !ººL ~~-:-~- ·:_--=~--[_::·- _____ _ 
31 02/02/2012¡12Hrs _ 1 90! lOO/falla en rutina de calculo 

! 41" o:úoi¡2oi2!141·Ús-· -- . ¡ 90! "'íoolf~ll~en ~~tina de-caicul"a 
¡---------------------------;---------- ------------- ---~·------------------ --------· ¡ ----------- --·-- ·----- ···¡-------- -- -··- ----- ... , ....... -· ... .. ........... ----------- ----- ..... --· 
¡ s¡ 02/02/2012i16Hrs i 90 lOOifalla en rutina de calculo ,-- ------···--· ------ ·-,-----~ -~-.. - .. -- --· J--···. --·--· --··· ···- ---·-···-~-·-· . -.-- ··~------... _ ........ ' - ......... -... -------~- .. -··r· - ····--·- -----'"· ·---------. ·~-~-- ..... -- - ... --

6! 03/02/2012I9Hrs · 100: 1001 1 
----------··· ------···-····---,--····------·--·------.- --. --·-~---~·-···-- ---···-··-------~---·· --~------~- ' ...... -- _,_, ---~----~-.------~·-·-- ___ .. _____ .... _, ___ ) _____ ------·--··"-

. .. .. ?+--º~Q?/_2~~~-!!Q_I:I!!i___ __!QO.f__ ·-- --~º9: ¡ 

. --------!1-~j~~i~irii-iH~~~:- --- ··-- ·- ----ici~l·- --- ---i~cii -- ------ --- -- -1-- -
:-------·---· --·-·-··--- •-<·-¡- .. __ ---· - -· ·--·~· --~ ...... -¡. -·· ..... --------- - -·-·-·--------- ... "1 . ·-- ~- -·----.. --....... ¡-....... --· ...... ·-···---------··-"'"~-- ·-----·-·-. --

10¡ 06/02/2012,9Hrs 90: lOO!falla en rutina de calculo 
--iiT-o6/o2/2oiiliiH~;------ ------- 9o·¡- ·-·- --------iaoit~-~¡-~-;n ~~'ti~;-d-~-~~~c~lo 
-i2 ¡--o6io2/2oi2 il3H'~~-- ---- ----- - ---·--9o+-- - --- -- úio1iall~-~~ ~-~iin~d~- ~~~~~~~ 
i3T o6/o2/2o:Lii:i61i~s------- 1- -------úiar-- --· -----1cíof · ----- ----~--------- ---

-----·---------- ---------; ···---· ---- ------------.1. ----------------------· ...... _ --------------------·-· ·-¡··-··------------------------------ .......... ____________ ¡_ _____ ...... .. 

"--···- ··-· -~----~ _: : {~j_:~~;i~il~~i.~ 1 ¡_;4= --:_·~-~::_·_-) _____ -__ ·::~~:~~{~~~-------- . ~=-~-~~tª~J~:-_ :_--__ ::: ..... ::·~==:1 _- __ ::::: 
' _ 16i 07/02/2012i11Hrs _ .. i __ _ 100: . _ lOO! . 

-~~------ :~--:-----__ ]_¡j.:J{~;~~~j~-!~~t~;-~----~--:_~J-=~::=_:_~=:=f~~-¡'·: __ ~_-_:~=~-~~~f*~r=__:~ :-_ -__ ::==t~:=:=_::=:- -~-~:J 
i 19j 08/02/2012!9Hrs ! lOOÍ 100j 1 i ---· .................. -- ------ -----------· ............ - ---------· '-------------- --- --- ------ ........... -- --------- ----------+ .. ---·· -------------- -----"" - ... ---- .... ---- .. ----------- ........... ---·- .. 
' 201 08/02/2012i11Hrs ! lOO! 100¡ 1 --- ---- .. - ... -· -·f -. _. __ ----·-··-- ..... -···---¡ .. - ~----~--- -----~··---·-~----·- .. .¡,_ --· .• -·-- ..... _ ---~----w ._..,, "T""' ---- """"-. --~- .. -·~-·-" ... ~ .... T ... -· ....... '" .......... - ......... _. ___ "! ...... - ....... - ............... - .. -

21/ 08/02/2012!12Hrs .. ! 100¡ _ _ lOO! . _ 1 

:~~-=~-::~= ·~~ _ ??Jj~zº?l2_QiiT i~~~i~~~-~:~: __ :: [_---_:: ~=~-.-~j~~¡~ -~--_ -~ ~ ~:.:=_üiQr_~-=~:.:::.=·:-_·~=r~--==:-~_::.~ ~~:-
23i 08/02/20ÚjÍ7Hrs _ j _ 100! _ lOOj _ _ _ J _ _ _ 

_ ---~~~-j~J--~~jcjiii~~~~-~Hr:;_~---~---~=---~---·-~-~·-~·=--~~-=-:io-):=:~:--~----~·l.cj~~f~Ü~·~-~~~ti~"a·d~-~al~~fo 
2Sj 09/02/2012i10h j 1001 1001 

--~~-- )~f~~i~ü~o-~~Jfi~~~!:~~-~== :J -~: --~-==-~-~!º0.[ _ =- =::~=~ioci¡ ~ ·:·:·::: ~ .. -
,__________ __ _ --~?i_CI~lº.?/_2_()g_L!-ª_I:I!! __ -- --- . i -- ________ !__()() ¡__ --------- .!CIQ 1- -- -- -- ---------- .. -l-----------------------

28: 09/02/2012 16Hrs l 1oo; 1001 ........... -· ··-··---· . .. ........... --1---------.. .-·-• " ..... '·-----·- ... -............ C"""" ... ···- --·-···-·----r--- .. 
29! 10/02/2012I9Hrs ; 90i lOO!falla en rutina de calculo 
-3ol-ioio2!2óiiliohr~------·-· :--·- ----------9ol- ·---------'ioofi~il~-~~-~~'ti~-~d~-~~x~~~~ 

- -----3iT-io/o2.i2oiiliili~~--- ·--r ------··---- --- iool- -----·····-·- -ioal···- ---
-------- ··----~-·-·--·-·- "----....... -··-+----- ---~ .. --- -··---- -""""" ~--- . ------·····- .... -------~' .. ----·-- ..... ------------- ···t---·-r ............ .. 

32 1 10/02/2012/13Hrs ! 100) 1001 
_ _ .. -- ..... - .¡_. ~------· --·--··---- ---··-} .. ---·-----~-~---·-----· ·- ·"--¡--~ -- ~~---.. ~- -------··----1 ... ------- .. '"'--·-·-------~¡- -· .. ~ .. ~--·· ,_ ~,., .. ---:-----· -------

33: 10/02/2012l14Hrs : 100/ ______ lOOi .. ______ _ 

-___ --.-3~J3~Z~:úi.~i~11.~~~!~---:~~--: ..... ·r_-___ ~~::=----i~ºc•:-:- __ -.:~_i__!l~¡:-..· _ . ____ -----···· ____ _ 
35! 13/02/2012l9Hrs ~ 901 lOO¡falla e~_rutinr:¡ de __ ~!lculo 

··-~--.-~.~~JX~Z~?li~i2.J!o~i~~----~:-::~t-~···--~-·--=-:.·:_~O.I--~·:··:_·_~-ióoff~l!~~~~~~ti_~i:~~-calculo 
....... ___ .. 3.?!.}--ª/..1!~/?Pglgl:i_rs ____ .. _ __[ _____________ !}_º! _________ !º()jf._<l)l_~e--~ f.lj_t~~~-~~!=é!l~l;llo 

· - . 3si 13/02/2012i12Hrs 1 90 1 
_ _ 100/falla_~':l._rutinr:¡_d~-!=~lculo ·------------- --- --------¡---- ---------------------------~-------------.. -: ---- --------------------">---·----- ----------.. --------- .. -----r ..... 

: 39i 13/02/2012 113Hrs i 100i lOO/ l 
l....... . • ....... L .................... -~----------------- .. J .............. ._ ............ • ............... --------·--·>·--· · .................... +·--------· 
; - .. 40i 13/02/2012'17Hrs 1 lOOi lOOi l 
·------------------ -------- ----· ----· .................... J .......................... --- ............... ----- ....... ------,-· ............... --------·--j--------------- --------------·--r----·--· 

f--------··-:il-}¡~~Yi~Htici~s __________ ~--- -----------iriril-------- -----.. ·i~ri¡-- ····--···- ---------¡----

::::=_·:_:···--.:_:_~4i)~_i1Z~?~2ºi~-~ii~!i::---··:·_-r--=~-=----~joo¡:_::·::·--~-~-:j_oº~~·~~-:::~-=-~--~~r~:- __ 
: 44' 14/02/2012!12Hrs ! 100: 100¡ l 
'------ _____________ j __________ ---- -- . )_ ____ ----------- .1. .. ---------------- ----·--· ------------------- --¡--------- ------- -------,-----

--- -----:~l--i~~i~~6iiiijU~~----- -+------ -----i~6¡- - i~~~ --- -
141 



····r 
1 Reporte de fallas del sistema depósitos a plazo fijo 1 

... --~··· - .. ·- -···-·- --- " --------- -·-·· ·- -~· -.---- . -. ·~ ---- ··- . ·-·-·····- -- .. _.._ _____ ........ -- ·-·- ·---··· ..... ,. ____ - ____ ,_ --- --~--- .. ------· ........... ""' .... ·-·--- ___ _. ___ ---~- -- ... t ___ _ 

. . _ _ _ Confiabilidad del 2/02/2012 all&/03/2012 _ _ _ _ l 

¡_()~~~~~~¡~~~i=~~~~-~~~ _:_~-=J~~;~ -----~--~---:~¡ si_~!~":l~~~~-i~~i;i.~m~--~~-~I~~~-rY~~i~~+~ _--·~:~~~~-~~:~r~:-.:~~--
: 48; 15/02/2012;10hrs 1 100¡ 100: i i 
~-- ·- · ···¡9¡-15/o.2!2oi21iiii;~------·-¡· -·--- · --ioo1 ________ · iaor---- -·-·----r··----- ----· --r· 
··-----~-~---~~()fi~!oil~º-i2ri2..H.!~~--~~~~-J---~=:~~-~~i~[.:~-------~~~!>t~·~:-~~~-~--I~---··:·-~--~_-_-I:-~~-~------ _ , 

51/ 15/02/2012[17Hrs ! 1001 1001 : 1 
-· --···- ...... ···-·r --··-·-····- ·-···. --· --····r··-·· ... -------·-·-·---L.......... ··-·-··· ---- .-¡. ...... ·---------- -·---·-··· ... ·;··" ·- --··- ·--~-.,·--·'"·-·i········"'········ ---- .... , .. ~-- , •... _.__ 

52! 16/02/2012i9Hrs f 1001 lOO! . 
· -- ··· --- · .... · j-- --- --- t-- ..... · .. ¡ .. ------- ..... · e· 

53! 16/02/2012i10hrs i 1001 1001 , 
' --- ------- ~!_::i~¿~~b:o!?Jii~~--:.=~ ··:e ~----=~-: ~--j~I-- · =-~-=:~:-i~Qc_·-.~:=_:-~_-::J .. -. _ .=:.-:: ... :-. · 

55i 16/02/2012;12Hrs i 100! 100! · :' ---------561 i6/oi/2oii!i7H'r~----------~--- -------ioo!···---------iiioí____ ¡··· --- -----
.-------------- -----:;¡-------------· ___ , __________ -------¡--------- --- ------ -------- ...... -1-------· --------- ....... . ----. ----- " 

~-- ------------~?J.!!i/()?ª~:~:~1 1~1-i~ .. __ .. _ .. ------~-ººL ..... ---~()()_¡_-
1 58/ 17/02/2012i9Hrs 90i lOO! Falla programa de liquidación --------·r-----------------------¡---------.............. . ....... -----. ---' ............................ - ................ -. .. ........................... . 

____ 5~j 1Y02/20l2¡10~~s ...... 90! _ _loo[Fall~ pr()grama d_eliquidé!~ión 
60¡ 17/02/2012i11Hrs 90¡ lOOIFalla programa de liquidación 

---"~·-· ------ •. ---· ••• __ .. ________ j ____ ••. ---- --··--· ....... _¡ __ . -----· ··-l·-· ------- ·--~- -··- ... - ---------.--· ···--- --·--- ····--·--· .... . 
611 17/02/2012;12Hrs 901 lOOiFalla programa de liquidación 

... ···6il i7icí2i2oiif13Hrs · ---9ol" · ...... ioolFalla pr~g~;~~-d;;¡¡·q~Íd .. a¡ió~ 
--- - · - 63i-·i7ioi/2oi2!i6H-;~ ····-·· · -- -9or-- · .. ·· · iooTF;¡¡a-pr~g~~;~ d;~~~~~d"~~í6~ 

.·-· ______ :·==·t;;i[2iJ¡Q.2/~oii1r~¡:¡; ----- ·ioof -- --- -i()Qj,;-.: ~-:-_:_ ~:-~.'--- · -- -- ----
r ....... ____ -·-·\'"""" ··--··· 

! 65; 20/02/2012:10hrs 1001 100! ¡ ¡---- ---------· --- 1"""'""""""""" -----------j--------- ............ .. ............. ---t-·----·------ ·-·-- """¡""""""""""""""""""""" -· ., ........ .. 

· 661 20/02/2012/llHrs 1001 1001 ! · -- · ·-- ~ - --- · --: - -- ·1ool. · · · _, -- · ---- · -¡--

l.--- --~Zl.~()/0?(.?~1?[2:?1:1r:s_ ------- -~()()¡ _______________ L 
681 20/02/2012i13Hrs ----ioo"i 1oo: : 

:-- -- 69!" 2o/o2/2oú!i4H-;;; uxif - -~~--~ ._jo~ L":::~ -.... -- T .. 

l-~---~~--~-~~ 77--o1~]_ .. ·:2
2
:o
11
_1_o

0
-2
21
[

2
i ___ ~011_~22J1:is9 ___ H-hrs~"i-::~---·- -- --i~r _ .. _ _1~o¡ _ 

--- --72r 2i/o2i2oii1"ioh-;~ ---- --- ···· i- ----- . ---~::t:{ :-- :.:- :_ --i~~~- ·· ---- · ~------- --
- - -73r21/o2iioi2!1iii;; - ---- -¡---- --- -~"i~f- ~- :· -~oOJ -- ----~-- ·:·: ~r --

___ :_7~Cjü()Yi~i~f1?8ú_~ __ ·¡__ - 1oo! 1oo: _ . i 
75: 21/02/2012i13Hrs 1 ~-~----="1~¡:_----.-:~.: j:~~c-:=_: ~--:·r· 

~-·--- ,_1__ --,-- -2/~- .. --,.·-~-r- ·-~, -- .... -., 1-. 1001 1001 ¡ 
?~L. 2_1:__() __ ~Q_l~~'!l:i~~-------1 ... ----- ------·!·- ·--------· . --f- .. ----·--···+- - - ------:-------·-------

.. nf _?1/02[?()1~Jls.~r~_ ' .... ______ _l.QC?II .. -----------~ºº1!._ ...... _ .............. ,l .......... ·---------······· ..... isf 22/0l/20Úi9Hrs 100. 100, 1 

r- --------79T-22/oi!2oi21io¡;~; · - --·iooT- ---·---ioor .. --- --- --r- ----------
.- ----- ------- -sol -22/oú2oii!iiti;~ · ----- 1~-~-·-: --- · -ioar· -- -

sii iúo2/2olihiH;;, 1001 1ooi ; 
t-··""'"" '. - "" '~ ~-----·-· ~-----·-i······~ -·· ···-~····+---··---·· ---·---¡-·· ...... _8:?f"??l()2/~~iiti~~~~----- J9Q¡ _______ }_~ __ ·---------- --~--- -- ----1----

831 22/02/2012! 14Hrs 1001 1001 1 · ' 

-- :.:~_:·_ ·=: ~~J ·: l.?[o~üli.iií~~~;i -----~- .. .J,. .....• .. ' ~-~i>(j [ - .. : .... : io~r-.: _--- .. _ .. ~-- . t:. ----~--~--~:-.·=: .. r:-- --· 
s51 22/02/2012i17hs i 1001 100• 1 : -------····------· -~--~-- -- .. ····-······ ·---(~--···-··--·----- --·+-·-----------·--····-- \.-···--·-·····--·-- _j- --·--·--- •• ~ ------ ..---~~----

--ª-E;Í ___ ~ª/-º2f.?ºgl~_':I~-----------L ____ ... !ºº) ________ !_()_º!-- --· ... -----~-------- ··· ___ _jr·--------
871 23/0~/201~j_10~rs ... __ l(J()j _ .. _ _l~ql . __ ... . l .¡. 
88! 23/02/2012!11Hrs lOOi 100¡ ; ! 

-~:~~~?~Q2üiJii:i2E~ ---=-~ .. 3~[=:_----_ jº~[ ~=--= .. ==~: __ -_[_~~=~-~~~~-=-···· 

-~·i~~w~m~ . ~t- =~t;1f=:~~~ 1=•==·= 1~= 
~~--~-=:~~ir?42ºi/~()i2]lº~~~--~-- _ --- -=.liiOI~---~-:~-~iººr-. ____ -----I ... _______ ...... . 

_ !!4L ?4/02/2012[11Hrs .. __ 1ooL _ .. 1oo L .. J. _ L .. 
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_ ~~p~~t~-~~-!~_l_las d~l si~~~l!l_a d~p_ó~it~s ~~~~!-'~~ !_!j~--
confiabilidad del 2/02/2022 al16/03/20l2 

~~:b~~~~~~;;t;¡~~;i~i~w;;~-.----~---_;~i~t:¿:~-~~}l~~~~~~:~~f~b~~=~~~!~~r<-~-.=:~~~~ -
96i 24/02/2012 113Hrs ! 100: 100! i ' --- __ , ·-- ·-----~---- .. -- --- .. -------- -----1----- ·------- -------- ,~- --- --·------- ~---- ---- ~ ........ ____ .. ___ r-···· ----------------·- - --.1 

____ ---~7_L?4l'?.?/?_Ol~_¡_!4tJ~s__ __ _ _ _¡__ __ _ __ ---~~~~-- __ _ __l~()L _ _ ____ __ _ _J 
ggi 24/02/2012i1Shrs ! loo! --~QQL. _ __ 1 ! 

____ :_-=- _-_9~r~~~º~üiii~tii!ii~:~--~--:-~-t- -- -- --i~~t~ ___ __l.()()j____ _ __ - : ~~e______ _ __ _ ________ j 

lOO! 27/02/2012I9Hrs i gol lOO!falla en rutina de calculo cancelación ! 

:~--:_·=·:--!~~[2.72~2/?~iii~Qh~: --=:_:e·---~:~-- ___ ~o[ -- ·- ----jo~l,~i'~=~~~~!i~~-d~-~~~~~~-~~~~~~i~~-.J 
1021 27/02/2012:11Hrs : 90i lOOlfalla en rutina de calculo cancelación 1 

-----------io3r27/o2/2oi2:12.:i~;··-----· , -----ioor- i(>ar·· ----·--- ---··r··--·---- -----·-- ·r· -------- --- -¡ 
~---------- io.([i.7Z~?i~O._iit1jH~;_:_· --- ~¡=.: ·:~=-:-··iao_[_:·--=::: _i_~oJ-- · ------ _:_ ______________ ·_t~---~-~-~:-~ ! 

lOSi 27/02/2012'14Hrs 1 lOOj 100Í l i 1 ----- --io61~i7/óú2ó:Lili5¡;·.;;·· --- ·r- -- --- -:Loor ····-- ·- iocil-- ·····-·- · ~-- J .. - -· · -- -¡ -- ------] 
----- ·--- ------ -,------------ ·----· --}---···- ----~------- ,------------- -·- - - i·-"- ------- -·--- -· T---- -------~- --- ·¡···-··· -----~-·-·- ------ ·-1 -~-~---·--·· •· --- , 

107¡ 27/02/2012íl7Hrs ! 1001 1001 : 1 i --------------------------- ¡-------- ---- ------- --:---------------- --------- r---- -~-- ·-----··¡-------- ------··- ----- .. ,1 ______ "_~---------·-- ------------- -~---- .. -----·w _,__ ____ ------- ----·: 
lOS! 28/02/2012i9Hrs 1 90• lOO)falla en rutina de calculo cancelación i ........................................ --------¡---------------·--------- ---¡-·------------------------··-- .................................. - .............. _ ..................................................... ! 
109[ 28/02/2012il0hrs : lOOi 100! j J ' . ....... ... ---- ....... - --- -- ....... .... ........... .............. ............. ··--- ................ ------ . . .. -- ---- .................. ------,---- .................. 1 
uoi 28/0l/2012\llHrs i 1ool 100! i i 1 

.......... -- . • ....... . ........... ----· ---- ......... --- .. ------- ...... - . - .......... ----.. ----· ............. - ----------------- ... 1. ---. ·¡ 
- 111: 28/0i/20Í2il2Hrs l Íoo: lOOj [ ! ____ ' ......................... ; ...................................... ._ ....................... ,._ ............................ +--- .................. , ....................................... , .................................. ¡ ............................. ¡ 

1121 28/02/2012l13Hrs i 100' lOO! _ i i j 

---~~:¡ =~~~~~~~~ff:;;·-----~-r-· ·- --~ ~~; ;-:~-~ ~--~~--!~[_- ~-~----~~-~ -~ -J~~--· ·E-·- - 1 

115' 28/02/2012i17Hrs 1 lOOi lOO! 1 
: ! 

= = illli~~J~E{~Lt~i[/_~L:- ~--!/~--;J~~+<I 
1201 29/02/2012Íl3Hrs 1 100[ lOO! ! ; ____ _ _ l 

~i2~t1~1º2/2QJ:~ti4!:1~~--- ~-.:--- ··-iºP::.· __ -:~_- __ i~ol•-~--: ---~~r-~ ____ ¡___ _ -----, 
122\ 29/02/2012i15hrs i 100\ l001 i 1 í 

_· ~!~~~~~~~~·-·~=~=~=~--~~[ ~=~:{: ~ ====J~~~ ~--~~~ 1 :. ··=··· ---:¡ 
------ -- i~!l--~Yci:1~rii~1i~~~-- ----- i- - --- --iri~: ------ --irici¡-------- -----¡- ---------------1- ------------ --! 
----------- ·- ---¡--- [ __ f __ --- r-----------------·-""--~----- ··----------- ¡--------··"·------· ·-r-------- --------- 'i·---- -------------- ¡---- ... -----------·--! 

_ ____ 12?L Ol(()~/2()l2Jl?Hrs__ _ J lOOi loo¡_ L.. J -~ 
128! Ol/03/2012Íl3Hrs ! 100! 100! 1 1 1 - .............. -¡ ........................... \ ............ ------ ' .. --·-- i .. . ............ , --- .......... ------+·----· ..................... \ ........ ------ --------1 

.... -- ----· --i~~i -cii1~i~~~i~ ¡i}~~; ... - ~---- --- i~l-- ----- -i~ :----- ----- ------+--------- --- __ __¡ ___ - ------- ---·¡ 
·-·~- --~-~-j~3i¡: __ i?l.~oihQ'ú~:úi:fi~-~-~~ :·:T=: -~~-=i~ [== --~- __ ic1QI~=- _:-~~=---~:I=··: ------- -------¡- ------ -- -- - :¡ 

1321 02/03/2012i9Hrs i 100! lOOi ______ .... 1 , 1 

=· = =~f~~~rf~~~ =j ·- •. =••:r ~ ~~~ -.• --.~ 1- -_ --·-=· r ·== --=1 
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- -··· - -~-. - - ... ·-· . --

···· ----~~P~ .. r~~-~~~ .!!J_I~a-~--~~~--~!~~-~-~-~--~~p-~~~~_()-~ __ é!J~Ja..~~--!~i~~---
~- ______ --------,- .... _ ~-----C,c:J'!fi_~-~-i~i~_ad._~l!tYo_yz_º~~~~-~~l~-ª/~º-!2. .... _ ------·-· - ............... . 
iObservacioniFecha 1Hora ¡Sistema Ant !sistema Nuelobservación ,. " ....... · .... · ............. ¡ ...... ... .............. ··-.; ............................. ,,. .... , --. ····---------·- ........... L.............. .. ... • ............ ~ ... --........ .... ..... -:: __ :; .. ~ .......................... .. 
:_ 142 05/03/2012111Hrs 1 tool · tooi ... - -' ..... ...... .. .... - .............. ..! ................................. ¡ ............ "' ......... __ ,_,._· ............. _. ..................... ,. ........ .. 

143 05/03/2012l12H rs 1 100 i 100! 
- ····-·- ••••• ·-----·-·--"·"" --- ...• ! -·· ··- •. ----······-·•»••··- ----- ¡------- - ...... ----- -·- . --·--·--·· .. ¡.. .. -- _____ ,__ .. ____ ... --· ... ¡ ... . 

}_44 '?~/03.{_~()1.2J~3.f:l.!'.s___ _ 1 

___________ ~-ºº!------ ........ !IJO..L ....... ___ _ 
145 05/03/2012Jl4Hrs 100; 100! 

. --~~--~ ....... ----·---~--- .. -~ ~., .............. --" .................... ¡ .......... - ........... ·----~-- --- ......... .. 

146¡ 05/03/2012 i15h rs 1001 1001 
----- --------·---·-·¡-·~--~--- -- -·----------1- -- -------- --- .------~---------------.¡---,-------~----~--····"-· 

147_! 05/03/2012\17Hrs 1001 lOO! _______ ,_ . ----·-- ,. ................... ---- .. -----¡ ......... --- ........ ... ~·-- ..... -----1·-· --......................... , ....... ... 
1481 06/03/2012i9Hrs . . lOO: .. 1001 

---i49ro-6/o3/2oi2l1o"h~s- .. --:wo¡- .... -----iol>i 
---- i5c:)j'ó6¡o3/2oúiuH~~ _too]. iooi -- · 

: ... __ :_--~=:iS.1f§6/0.~/2_oii!ii~E~-- -~ iO.c)·l: .. =_-··:· = · ·l.QQf _ ...... 
' 1521 06/03/2012l13Hrs 1oo: 100 

_ts3:¡ ~~io3/~oi~f14ii~~-- t~ijr·-----· · -~9ol-- . ···¡ _______ ¡ 
, .. __ ··--·--· .. _!5_.4__:_o_6_[f}_3~?:_Ql~ [!?~r.:; .......... !.QD_ i--- ____ . _!_Oo_ \ .. ___ ... ..... . . ............ ___ ....... 1 

l 155! 06/03/2012il7Hrs 100! 100: i 
-- -----~------- --·--···-j·· --------------- _____ J ----- ~-- - ___ '< _________ --- t-·---<--·····-------- --~- ---- ----------- .. ------ .. ~~-

¡. . 156__! 07/03/2D_l2j9Hrs 90i lOOlfalla en rutina de calculo j 
:~--=---:~ .. :~s_7r o"jj~~áljü licí~!i--~---_:~ ----------go·[·==: --~!p~}jal_~a i~.!-~íi!!~_~di_~~L~~~~~-] 
' 158! 07/03/2012!11Hrs 901 lOO!falla en rutina de calculo 1 

- ----· · __ .. ,- ------- · ------ · · --· ---- ---· t --------- -- -- .... - ----- ------ - --~-----r -- ------···--- · -----------···;--·-·-- ---- -· · ·-· ·--~ ·· -----y-.. ------------·-·-- -------1 
159J07/03/2012J12Hrs . . 100: 100 !. . i 

---iso-~ "ó7/o3i2oi2"1iiH;~------·- . ioo¡-··----- - . 100 ............... r=~-.:··--- ..... - --¡ 

!:~, ~i~~!~~~fHi~~~i- · --·-- : :~-i~ri :=---=--~-~----_- ~~~ · -- -----1- ---- - ---- . =--l 
--~----- -i63'i'oúo-3/2o1iri7H;~-- ·--ioor-·-- 100 ---¡----·--------· 1 

- ..... 1 ... 6 .... 4~,,,' ·~0 ... 8 ... / .. 0 ... 3_/_ ·2-01·2---
1
:,·9· H-··r s....... ..... ..... ... ....... ----e-........................ . .............. !~· ............................ ,! 

.... _________ l_!)Q!__ ......... _1()0.~.-----·--------" 
___ - -~:.:is.~c_o:~t:~i3i2.!iiirií!~!~- - ______ _ ___ 1ºº-~- ___ ~ _____ l_()()_¡ _______ ~---- .r.=~~~-~~~~--:~ ·=01 

166¡ 08/03/2012il1Hrs 1001 1001 1 1 

..... -.. ~-•• -i~Ii· ~óti~~m~~:~ • .. .. ~-~~[ ~ = ±~E =--::E: .:=~:~=.¡ 
~~-~~=~----{~{~--~~~~-~~~%t~~~ !{t ;~~- =~ ". .. ............ -·· ... ·i~~-i-·· ................. ~ci~l······ ......... .. --··-··1--···--··. ----·-------· ··1 

- ·17ú--o&/o3i2oi2Ti7-H~~--- ·· --- - -'iool· ··· . :··· -ioor--- ....... ··¡---- --·-· -- -·--¡ 
-- ....... i72T--o9/o3/2oii19!-lr~·-.. =·.-._-_-_ .. __ :1.:~o ... l .. -.... ----------~ ·.-_~'QQ[~ .. :: __ -_--_- __ ~ -_-__ ·:r:==--==--:=· -:J 

173T-o9/o3/2oii[ioh-~~-----· -- 1oo! - - ioo: - 1 1 

'
:_. ----~---11 .. 7745-i.~,··~o099 .. ¡

1 

.... o
0 

... 3

3 

.. ,

1 

.. 22-o0~t122J1,11t2 .. HH--~r_s5~-= .. __ -- 11-~o0-o0_-~1·-·~·· ......... ---ioor------ --------]:'·-~-------~---~-: i,~ 
-: __ : .. !~o_--~L-~: ..... 

--·----- ------------- -~- .. ·------------·- ... , ---------·----- -- ---- .... - ... !------- ---l-----------0>----------l 
176j 09/03/2012I13Hrs 1001 100! 1 1 

··--·--··-·- ----i7'7T o9/o3/2oiili4!-l;:-; ------ ~·- iool·-- - ·~:_.iliºL:.-:·::~:-__ ---_-.--]:·:~-------·--·:J 
, :---_-i78! __ o9io3/2qiilis~h~---- ioor··~---- 1oo¡ --! . r

1 __ _ l!~i __ O!J./~~/2012_¡~?1:1rs _!O.IJ.\.. }()()_, _ .... __ ---j----- ___ .. .. __ 
---~~()j__l1JO'N2()r?_j9'::1_r_s.... l()D__;_ ...... _ .. 1_()0:_ ......... ___ ... .J 

1811 12/03/2012!lohrs 1ool 100! ·T--···--- .......... . 
................... -¡--....... ~--·------·----¡-- ............... -- ....... .. ........... ~ .......................................... ~ ...... -........................ ¡ 

182¡ 12/03/2012,11Hrs 100 1001 i ··- - --:í:s-3r 12¡()3/:úiii hiH ;; ·· ··· -·ioor ------ -~- --------T- -------

1 ... ·· .. -- -··· 184-¡· ú/o3/2oi2!i3H ~;- ~~:-: __ · j~o r.-~~~~-~~~~---~=~-~~----~---- ... -- .. "------- ---- 'lssr i2/o3i2o:í2"ii4¡:1~~ ..... --- 1001 ¡ 

____ !~-~]--j~¡o_~Ziºi~Ji~~~~----~-- _ . ---~--i~oL~-- ---- ~~---J=~-~~---~-----
187 i 12/03/2012 h7Hrs ---- ........ .-.. -~g~L ......... ___ _ 

~~-~-:~-~·.: -~~:i~~Tj~~f~~j~oiiL~~~~--:~-~.. .. . to()L ______ ....... ___ .. ..i. __ 
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___ ~~J:!_orte ~e ~i:)_l_l~~d.f:!.l ~i~_t~ITléJ__~_~p_«?S._i~~S.~- pi_~~!? ~_ij<>. __ _ 
_ Co~fial!!l_id~d ~~12/__CJ2f?D~~al1_6_/(}~/2~2_ _ __ _ ___ _ 

:observacion' Fecha Hora 1Sistema ~llt_!_Sistem~N':I~'?~servac!~n' 
---- - --is9;-i3/o3/2ou!ioh~ r 100: 1ooí ---- -- 1 

_- ~9.0-1 )3/!J3t_i~i?~il~~~- 100 ioo; :-¡ 

l-· . 191: 13/03/?()~j12Hrs 100: _ 100¡ 
1 

192: 13/03/2012i13Hrs , 100' 100: 
193: úio3/2oii! 14Hr~ -·- 1oo; ·l(xt ------

: 194T-i3/o3/2ouhsh~ 1001 100! 
i -- - --- -19~ 1 j3/o3/~ol.ii_l7Br~ 1oo! 1oo! 

'--
1 

196i 14/03/201219Hrs lOOi lOOi ' .... -~~ ... ~- .... - --··· ---{ _ _.... .. . .. -- . ·-: . ¡ 
19T 14/03/2012ilOhrs 100! lOO¡ 

!--- -- ----i9B!-úiio3/2oi:EiiH~s-- -- 1ooi ---ioo: 
l- i99:--14¡o3/2ori;liHr~-- 1oo' 100! 

-2oo:--i4/o3!2ol2!nHr~ -- -: -- 1ooi - --1oo! __ _ 
-2oli-14/o3i2oriii4H;~--- _ : _ 1001 1~: ___ _ 

1_ _ __ _-_¿{>1J_ 1~93/.?og:15~rs__ 1ooi 1~! 
203: 14/03/2012!17Hrs _l~¡ ___ l()()_l 

---_ 204r~;_o3f?o~J9H~ - 100¡_ _ ~~¡ 
2os;_ ~/()3[2012¡l()~rs____ ~00~- ___ _ _1~¡ _ 

_ _ ?_()()! _15/0~[~01?; ll_f:!rs _1 100; 100: 
2o1i 15/03/2012¡12Hrs 1 10!>! _ - -1oo! · 
2o8i -15¡o3/2(>12!i3H~s __ ~ooj _ 10.0_[ 

: - - 209! ··ls/o3!2oi2il4Hr~- · lOO! 1001 
1 ·- -2io¡· is/o3/2oliiishrs 1 _ -· loo~- - _ HX>i __ 

_ 2_n[j.s¡~3¡2ol.?.!~7~;s_ _ __ jéxt · _1()(); _ 
212[ 16/03/2012¡9Hrs 100: 100i 

-------- -;--- ---- -·-------- --¡ -- - ------

213: 16/03/2012:11Hrs 
- - ---- ·:z14i _!6¡q3/?~12i121-t~~ __ -_ _ _ 

215! _16/03/2012il31:Jrs 
216: 16/03/2012il4Hrs 

... "·- ·¡ ~- . . ... ~-- . .. -- ~~--. . . 

217: 16/03/2012! 17hrs 

10or -- -·· 

100! 
lOO! 

21440) - --- .T~t~Í --- . ·t -· ---

!Media 
iva~ianza . i . 

- - -- i 98.8018433: ... 
10.5948114

1 

ioesv. Std 
-¡ . --- -- -- !" --·-. --·- ----- : --~ 

1 3.25496719¡ 

100! 
lOO! 

100: 
¡ ..• 

1001 
o: 
o: 

Anexo 1: Estadística variable de confiabilidad 
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! Reporte de escalabilidad del sistema depósitos a plazo i"- ---------~- -------- --- -----d~a-2/oii:ZOu~i-i&/03/2012-- -- ------ --- ----- ··---· ----

iª-~-~~:~~~P~~ ~~~~-~-=~ :--~~---~~~~~-~--: .. :::_:_·_-~~~~!i;,j~-~~il~i~!~-~~-~--~~i~~~~~~~i~~c:.=:.~-·-~·: -·- --
. _____ lj 02/02/2012j9Hrs i lOOl lOO! ! ·- -- i:--ó2/o2/2oi21i1H~-----r-··------iocF _____ ----1oo1---- -- -------¡ --· 

· - -3·1 o2fo2/2oi2llii-i~ · · - · 1 - - iool - --- - 1001 ----- --- -
" ....... ,_ ----- --- '--- '""' .. --- ·- ,. "f .... -- .... ., ..... ' t"''' ------ '" .. '' ··-·•·· ··--- .... ··- . ... 'L... . ....... -. .. , ...... -- --·---

4[ 02/02/2012 14Hrs ' 100j 100¡ 
---·-·:sra2/o:ii2oii¡'i61i~~---- --·+--······--····---ioor·--········ ·iooT- ----··-·----¡· 

r·· ..... -·· ---·· ---+ -··--·· ·- .................................................. L .......................... ·---"· ........................... --~ .................... ··-- ....... , ...... . 

i 61 03/02/2012i9Hrs j 100! lOO! 

[~-:~~~~iifl=t~;-~=r===~~r=~==J~E::~=I-_= __ -
i . . 91 03/02/2012¡15hrs , .. lOO¡ . . lOO! __ J .. ·-------

----- ---~~----~-Ifr:~~~~~~~~~-i~~;-~=~~-----:J=~- ---~=--:-:_~·~!~t-_::=--·_---~~-· ---~~[~~_---~·--·~-~---_-:t.·:~.-~--
12; 06/02/2012113Hrs l 100! 100[ : 

·- --- - --~ ---- --- - --·) - -- ----- --- .¡ ---· ----. ---¡ --· -- . - ~-: -----¡ 

13! 06/02/20121 16Hrs i 1001 1001 i 
----i4T-o7/o2/2our9ti~ ------------;-·-- - --- -----1ooi -- · ------~~j~r =-~--=--~- ~~--~-: ·r--=~=-~~~~~---
--=~is.L_oiiº-2Z:iºfi[i.º~--~---:~---~-~-[--. _______ :~~~r_--:~_- ______ :tººL ............... _________ t _______ _ 

161 07/02/2012111Hrs ! . . . 100! _ _ 100/ _ i 

-=~l:~~~~l~~~-~-~=:-~~~J·.~=:~~c.:~~=~:I~·~.•-=~ 
191 08/02/2012l9Hrs , 1001 lOO! ; : ·-- -···· ·+·~'<•• '•"'-- ---~-- --- ··---~~-+ "" ~ ----- -·-· --- -·-·-···t------~------ «---~~---·· ··--! ---- ~-----~---~--- .. ·-·- -- ... J -~~-- --~-----,--. ··-···- ••. •'"··-+--- --· ---·-·- "" -- --- ~---! 
20¡ 08/02/2012f11Hrs _ ! _ lOOj . _ 100! _ _ i _ _ _ ! 

---- ---------~~-=2.iLºfii~i¿?ºij] i:iij.:;~~: ~== ~~= --:=~:-~1;ºº¡_~----==· -_-~-.::i~r-_=-- ==---·-- ~-:~ e- -:~-.- -~~=--~J 
1- ______ .??:[ ... 0.810.:2go._~¡~~-~------. L .... .......... ?:~!.- .. -- ..... :t~i-- --- ------~- __ ¡_______ ----· --1 
l 23: 08/02/2012! 17Hrs : lOOi 1001 : ! ........................ ,, .. , .......... ----- " ........ ¡ __ .. ____ "'"'"'""'"" ---:---.. ··- .... """ ---~""""'. .. ............. ·, -··- __ ,,. -------· +· ......... _. ______ / 
1 241 09/02/2012t9Hrs l lOOi 1001 ! 1 -- ' ..... ""' "----- J ..... "'"'"" "" ....... ............. . ..... -- " ........... '" - .............................................. ' .... - .. ' ...... ·--- -- .... ' ......... ---- ...... . 

¡ ~ .. --·-- "' 2?i. 99/()?/20Pi:L'?t.!' --- ' !. - " ____ 1_<1!], __ "' "" lf!>i _____ -- ---- L ............. .. 
¡ _ _ __ ;z6¡_o~f02{:20l?jU.:t.:trs __ ¡ __ lOOj __ lOOi·.. -~-

!=:~=~-=-=:~~~-~~~~~~~;~-~ . -----¡--· -i~J:·~--------·;:¡-.--.-~:·_=-~-~---~~J~-=~~--~-~-~-~~~-¡ 
i 29i 10/02/2o12:9Hrs ·-------r-·- -- 1001 1001 ! ! 
i · · ... · 3o l- toi02i2ot2! uihrs · ·ioo'l · · iool' · ·- ··· · ~ ·- 'l -i 
L ·-~--"""- ·---~-----··--~·---·. ---!~·-·- --·- .. -~-------- . -·-~, .... ,._ ..... -----~---· " ... ---~ --~~- .... -... -- ---~ -..... _ ........ ··~ l-----··· -- _" ____ -------~ .... -t--·-·· '""'"""···- -~- "'···· ··---¡ 

! . 31! 10/02/2012i11Hrs 1001 . lOO¡ . . . l . . . . : 

. --- ....... ·-·- . ······--f----· 

i . . 39! 13/02/2012! 13Hrs . . ! ..... __ !()()J 100\ ! 
~-----~--~·:=--~~~~-~:~~ci~~~~~f-~~:~----- .... --~- ·----i~l ... --~~-~- .. ~~¡ .... ··-- .. --~----¡~::·~-~-- ' 
! . ! ... - -~-- -~---- --- , .... , ................ --i········- . --- --.------ .. -~ .. , ..• ¡--""''"- ... ---- .... --------¡ 

¡_-=-:~-~~~~~=~¡~t=iZ~~~~tlt~f~;~~--- ---i:L.---- ····_ ~--~t~L==····•••=-~~ .. :~=~l=:-=~=-~-~~~·-~j 
\-· ........... -· ~--i~~~~6ii! ~~~: . . " ~-1~1-.~-~- ·-· i~t " -·-·---·- ---· +-- ...... --------1 

r - -------- --46¡--14/oi/2oi2! 17H~~-- - - · 1001 .:~:::.11~. oooo~-. --.~~··. ~-=-.·-----~--~------·_:. __ ----.. -.-.. ~.:, .. -_ :_·_:_-_--_·_· .... -_ .. -___ -.---.·_---_! .. _·. 

c:~::-.=-~~-:-~~?r:]ji7!i?h~i?l~t!~-· -~--- :~=-=---·j:~r=:=· .......... ____ . _______ ........ __ 
146 
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1 ' 

¡ __ l!~.e~~~--~~~-~~~-·-~~~-•-i_f:l_~~-- ~l!~-~~~~!i!-~~--~-E!_P~~-¡~-~~--~-P~-~~~- ¡ 
!--·--····-· --· -- .. , ............... ----~-- --~~·.?L~'1J?!Jl(2~~-~~~~~~- .................. --- ..................... ___________ ¡ 
:ol!s~~~ci()_f!i.f.eché!_ . ¡Hora !Sistema_AntiSistema Nue:observación! i 
i J . • •• '"--·-~ ·-· .. ··¡·---··"·--·-:--.-·--·· '" --·-·t·------~--··--··---...... ···--····f ----·····-·····--··'"""'' -·~----·~··"]---. -··- ····--- .... -t·"··-··-· ·-····· ·--·-······· 
; .... _ ___ 95( 24/02/20]2¡ l2Hrs i lOO! lOOi · ! ....... --.· ........... ---·····--¡· ............................. r··---------· ................. :...... ... .. ................. , .............................. ...¡. ................................ ¡ 
í 961 24/02/2012¡ 13Hrs 1 1001 lOO! i ' 
1 

__ . · _____ .... --~!T ?:4-L~?I?Í?.Ü..i ~~-~~~: ~~- .. :J.-~:~ __ :: __ -)~1: ....... ---- !~f_ -· --- -- ~f--- --- --- ~j 
, ________ _9.s:_?4/_0?/2012i15hrs i 1oof 1001 1 

~.. ____________ 9_~¡ ___ ?4/º~iiºl?h?H!~~-.~-- -.-~c=:=-·--.-:.t~c~~:~-:-=:_:=i~C:~-~---~~-:=~-::T_·_~:--~=-~::~---
: . 100¡ 27/02/2012j9Hrs i 100j lOOi 1 

l=~~~~~~~t~lll~f~~J~ ~ ~-~l~ ~:~~~]-~~~-~~:-[:~~-~ ~i 
1 104! 27/02/20l2:13Hrs : lOOj lOOi : 

r_:_~-~=-----~=~~sC_üloiliºi2f~Jití~--- ···:~~ .... , ·:::·:~·:··· :-~QQ[=_- · ·:·_~-i'QO~--- ~:~-:-~-~~=- ~---·~t: .. · :--~~·-···· ___ ---~¡ 
106! 27/02/20]21 lShrs 100j . 100, _ . ! _ . . ¡ 

....... ___ :-~jQ~C?~9?12º~i!i7!í~s _ ___ · -- -~-~·---~:iººC= --~-=-== ir?Qt··- :=--=~-:~: --~[=~-~=~~-~~·::.~] 
108¡ 28/02/20l2j9Hrs _ 100j _ lOO! . _ i . ! 

_ -~·:_:j::~~~-~-~¿()~Z?aP.Ji~~~--~- ..... ·--·- ··:_:i~J~:~·~:-:.~= x~c··-=---~--=~·-:: . ..J==~-::.~=-=-==1 
110¡ 28/02/2012/llHrs 1001 lOOi i 1 . .. ........ .. ...... - .. . .... ,. ... .. ................ L...... . .. ..... . ..................................... " ... ..... ... ....... ..... .. . 
lllJ 28/02/20l2(l2Hrs 100j 1001 i ............................. , ....................................... "i ...... ~............. .... .. ....................................... ··-·-·r-- ........................................... r .............................. , 
ll2! 28/02/20l2i 13Hrs · 100! 1001 í i ............. l.".................... ·;-........................... ·1· .... .... ..... . ...... ¡................ .... . . .... -¡--·--··· ..................... [ ............................... j 

........... ii!¡--~~~~~~~rii~~-·--··· : ·---i~!............. iiii1-........ " ..... ¡ .................. ¡ 
--- ---- ·- :Li5i--28io2/2ai2i17t.t~~-----···-¡--·---- -iool_____ ·1oo!...... ·--¡- ·--· .................. 1 

- .. -ii6l"29/o2/2oii!'91i~--- ............ r .................. ioo! ...... " ... ""'ioo! .................... r .......... :::···:·¡ 
....... ~ ................. 1 ....................................... _ ............................................................................................... , .................................................................... -· 

ii~r--~=~~~ici~-i-ii~~ ................ ¡ ............... ----iiiji-- ............... i~l---- ...... ·------{· ·-·=-=-~-~~-:~ :·1 
.............................. .¡ ................................ .L. ............... ·-·- ................................................... ___ , ................................................... ··¡-· . 

119! 29/02/20l2j12Hrs i 100! 1001 ! i 

~ . _ -_:_=:. gºf=?-~~~?.2?~!?Tl3.~~: •• . :=~l:=-• --~-~ _jt?Q r. ·_:~ ·· -~··~~-:i.~r-~: .... :~-=- . -=-:. r: .. = ::: : ~-: :~ ~~ 
i l2li 29/02/2012'14Hrs ¡ 1001 1001 1 1 ¡····--····----·· -i221-29/o2/iai2l1sh;.;.··-·····-···· r ···-- ..... iooi -------·-iool·---- ........................ l .................... --: 
'..... ... . . .. . .. ,... . . .. "i'" .. .. ........... --1· .. . ..... ... 1 ................ 1 ......... ¡.... .... .i 

f --- ................... ~¡--~~ci~7~~~l-!-~~~- ............ + ........................ i~t·--····· ·-{~[---- ....... .... .. ...... ¡. . .... -.. .-~:~ ... ..! 
'~-· ·~·.--¡o•••-··--·-•--.. - «- ---·1--·- ··-.-••-· • l 

.... .---· ·-t--.. ---

·- .... ... .... l:J?.j__g2.{()~l?.~ .. g¡~Hrs ~IJQL... . .. ~~~- ~--J.. __ ...... .... . ..... j 
_. .. .. _____ 1~~ 1-º2/~:3l?º~;_!~_rs ~QO¡... _ ..... ... :J.OO.¡. ... . ..... _ j.. .. . ......... ...... .. ........ ¡ 

134j 02/03/2012l11Hrs 100' 100_¡_ 1 1 

·-·- =---j~~r:fiitfJ..3Z?~"P!.:Y~~~~-----· ......... ...i~j' ·--· --··· jCiOf ... __ ...... ~·:·~~-•~~--:~-~: .. ~ .. ~-~--~-~ 
--riji--~?(~~~~Nii~-~ ~~~----- ····----i~¡-......... ---+----------- l 

= =:~~1~5~ff4~=~ .. . = ~t=·=-~::1::: 0~~-=~r~=~==l 
1 140j' 05/03/20l2¡ 9Hrs 1001 100! 1 ¡ ! 

::: =~- =--·:-Itf!L-~s!~~¿_~~!~ 1!~~~----~-- _ :·~:_!Q(?t::~~--:---~--=~~-~ -=-~=-~~-.-:_~]-~-~ -~~ ~=·_::·.: J 
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Rep()rte de ~scalabilidad del sistema depósitos a plazo : 
i .. ~, 
1 _ , d~l "'02/20~ al ~6/03/~ 
Observacion: Fecha Hora ·Sistema Ant ,Sistema Nue' observación' 

9S: 24/0Ú2o~2'-liHrs 1001 100: 

i .. 
1 

' 
,1 --. 

r··· 

96: 24/02/2012f13Hrs 100: ioo; 
97: 24/02/2012!14Hrs 100: 1901 

98; 24/02/2012! lShrs 100 100: 
99 24/o2iio12lÚHrs 100: lCXl: 

100: 27/02/2012.9Hrs 100 100: 
-1oi

1 27/ÓÍ/2ou!ioh~s 1oo; 100' 
-io2.' '"ú¡o2/2o12;ÚHrs 100: lOO' 
103• 27/02/2012]12Hrs 100 1001 
. ' ~. ·. -~··-

104:: 27[0"J./201213Hrs_. 100 100/ 
lO(l: 105 27/02/2012; 14Hrs 

106l 27/~2/20~ll5':trs_ 
107: 27/()2/~01"2:¡ l.?Hrs 
~os¡ 28/02/?01?:9Hrs 
109 1 28/0?-/20J?:

1 
lOhrs .. 

110\ ?-8/02/_2012/ 11Hrs 
i11i 28/02/2012112Hrs 
iu! 2~Vo2!2oii'BH~s 
113-,- ·28jo2i2o12' l~H~s 
114/ 28/02/2012:15hrs 
1151 28/oú2ou. 111-lrs 
· iiG¡· 29/oúiou! 98~ 
117: 29/02/2012!10hrs 
Ú8; 29/Ó2/Íou:lii-lrs 
119: 29/02/2012: 12Hrs -- . ,-- -~ .. - _ .. : " 

__ 1,20; _ 29/~2/2012:\ 13Hrs 
1211 _ 29/02/?01214Hr.s 
1221 29/02/2012 1 lShrs 
123:--29¡o2/2oi2'úH~~-
124, --01/03/2012_19H,;; 

1~: . 01/03/2012: l~hrs 
126; Ol/03/2012' 11Hrs 
127: 01/03/2012 i 12Hrs 
128: oi/03(ÍOÜ'n8~ -

1.29; 01/03{20_12; 1,41:'1rs 
130 · 01/03/~012 i_15hrs 
!3l: 01/03/?-01?- 1 17Hrs 
132. 02/03/2012i9Hrs 
133: 02/03/2012! lOhrs 
-134: o2/mi2012iÚH~-. 

•. • .. ,_ •"" .. -· ····- ·- -· ,!. - • ' 

135, 02/03/2012; 12Hrs 

136;_ 0~(03/2012il3~rs 
_ _13"?; _0~03/2012: 14Hrs 

138' 02/º~/2012 15hrs __ 
139. 02/03/2012[171:'1rs 
140: 05/03/2012_¡ 9Hrs 
~4li ___ 05/(]3/2012; lOhrs ... __ 

149 

lOO¡ 

100f 

100: 
100: 
lOOi 
100[_ 
100: 
lOO! 
lOOi 
100: 
100 
100! 
lOO: 
100• 
l(x)l 

100! 
1()0, 

100 
100: 
lOO¡ 
100 1 

100: 
lOO! 
100. 
100 
100 
lOO! - ,_-

1001 

100 
100: 

100, 
100 
100: 

' 100' 
100: 

i 
100' 

lOOi 
100' 

100' 
100: 

1~_: 
100: 

1~!. 
lOO: 
lOOi lóo: .. 
100\ 
100, 
100: 

lOO! 
100: 
1001 

100: 
100: 

100: 
100i 
lÜO.l 
100. 
100 
100 
1oci 
100: 
100: 
1001 

1~[ 
100' 
100! ... 
100\ 
100, 
100: 

¡ __ 

·! 
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¡ Reporte de escalabilidad del sistema depósitos a plazo 

~~~~l~~:~l~t~~~~~~~~~~~·~r;~L~-~-
1431 05/03/20li12Hrs i lOOi 100: • 

> ----· -- ·--- ·····---·- >> "¡'-···· ·- ---·-·-····· ....•. ··- --·..,- -·-··· > ••• >>>>>>> ·--· ---···-¡·---····· .. >>>>>> ••••• ............... >>•> -- >>>>>> ·--- ·-· !-----· > ··-·········---·-··· ••••••• ¡ ............ --- »>> 

144: 05/03/2012ll3Hrs ¡ 1001 100: i 
--- 1 ·-- - -·- 1··· > ••••• ····¡·· -- ¡ - -- ·+-- + 
145¡ 05/03/2012:14Hrs · 100' 100: , 

··- -, ---· ·- -- -- ;------··-·· · --· -·- -~------• --- - ·-- ~~"' ·· -·-·--·--"t------..... ---------~-- -----.r- ~---- ... · "-·---------- - -----1·-------.. ··· --·-- ----.. ---·· --
146/ 05/03/2012! 15hrs lOOi 1001 1 

··- ---- i47(-osim!2oi2Ti7Hrs ---- · ioor- ---- ·-· -ioor --- -- -- --r-- ---- ----
- ---·· -·- ... ----- ·-- --·-·· -:------- -·-------· -· ··+------------ ... -----·-+··--·------ ----- -·· -----····-- --------

1481 06/03/2012!9Hrs 1001 lOOi ) 
-···---- ··-···· - --- --··--·-· > -···- ......... --·----- > --------- ... ---- -- --------------------·- '·----·--·- ---· > ,.. ______ , __ .... > 

149) 06/03/20121 lOhrs . . 100! _ _ __ 100j _ 1 

-=-~:-.~~-~l?~Z~á~~l~i:H~ -~~- :~:--:~~:ié.i!il~.:~=--~-_!<!0[_·==:-=~-:===--
-- > -- ~~ L º6/~/.?Ql?..L~!:'~- -- ----- - _lQ<!i - --- > - ---- !~L-- ' -> ---- -- >> 

152i_ 06/03/2012! 13Hrs _ _ _ 100! _ _ __ . 100i 
--- --------15.~I::06iº~'?ºi?J:ili!t~ --~::· -_-::·~--:-iººC----~------- i~J'-: ~-

1541 06/03/2012j 15hrs . _ _ _ lOO¡ _ lOOt 
_ ~:: _- ~~I:C>§l~/2Qgii?~~~- -_~:-:·· --- ----!PQ!1·--·----_-_:_~.iººC--:.: __ 

156i 07/03/2012i9Hrs · 100. 100) 
- ·----··· -------------- _____ ,_ "'·~-------···- ..... ,._. ___ ~.,_ ___ ·-"" --····--·- -~-_. ... ., ... ·~---·~---·"·"(•"""·""·-·-·-·· -~"-"" ··---···-·-· ~ ·-----·~ ...... _._ .. 

157! 07/03/2012!10hrs lOO! 100! 
[ _·_--_-· ·_:_ ~~~-~()?{~ÜQii.Iii.H~~-_-~--~ ____ ----~ºº[~: -~-~-- ~:~jjJ(:>[:-=---~-
.t 1591 07/03/2012i12Hrs lOO! 100! [- =:_-~-=!~[9?/~i()g[~~r~- --- ------ioo¡ - - --- ioor--
1---- ---- -· -i~~f---cij~~~~riiil ~~------- ---~--~-~~---~-~~F>_~::_--_.-~-:I~E:~~-~: ____ _ 
¡-·:_~ ·:_:·_·i~~¡-~~7jº~j~o~I!i.~!~:_:::~-- __ -----·------~~L __________ !<1Q.L ___________ _ 
1 164~ 08/03/2012! 9Hrs , 100! 100! ------------------------¡------------------ -------,--------------------------.---- ........... -------¡- > ------¡--. 
! 165! 08/03/2012! lOhrs i 100, lOO; . . ..... .. ------. -------T --------------·--t-- ---------------------------------: 
[-~:~:_i~lj:ijlj~áQi?.[!iH_~~:-_:-.=~~-- 100, ____ ..... :LººI-----
1 _l67L 08/~/2012!12Hrs ¡__ ---- --iooi· 1001 

i 168t 08/03/2012i 13Hrs _ 1 100! 1001 
¡--- ------- -----------¡--- -- > - > ------- -;-¡-- -.. -------------,-- - --------- .: ......... -------- ---- --1-------------- --+·--------·---· 
! _ _ _ 169/ 08/03/2012¡14Hrs J _ 1001 __ __ _ _1~¡ ____ __ 

[~~~~~~~~~!~m~~~J~-~~;~t~~~~~t .. ~~······ ..... 
¡ _ _ _ 173i 09/03/2012: lOhrs _ _ i _ __ 100¡ _ _ 1001 
[~_-_:::~: ~:--:i.?4C~~~i29ii.lii~~ -- -.-·:_--J .:.: :_---~ _: j~r >- ~--: --:~~j:~r-:··------ -----____ , -- ------------
1 175! 09/03/2012¡12Hrs 1 100\ lOOt 

¡ -_-·-- --- --~ -~~.ii6L_o~i~i?º#~[ij~;~·:::.:::·::-r.= : _-.--:·-jºº¡:~·: ____ ~~---:··:~:iººf-~_:::: __ _ 
i _ 177! 09/03/2012!14Hrs _ _ t _ 100'_ __ _ 1001 

-~------ - ·---~\ 

:. . . 1881 13/03/2012l9Hrs. . .. ! lOOi 100: ! Í 
.......... ----------------->L .... ---·---------------·-------- __ , _____ ---- ••• ---------- --··- ·-----------------· > ........ L ..... ------------ _____________ ,_ __ ------ ........... >» » ---------------- ·----- ---------------
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Reporte de escalabilidad del sistema depósitos a plazo : 
.. del. 2/02/2012 al 16/03/2012 

Observacion.Fecha Hora Sistema Ant .Sistema Nue observación, 
189 13/03/2012 lOh rs 100 100 
190 13/03/2012'11Hrs 100. lOO 
191 13/03/2012 · 12Hrs lOO lOO' 

192 13/03/2012 13Hrs 100 lOO 
193 13/03/2012 '14Hrs 100· 100' 

194 13/03/2012. 15hrs 100 100· 
195 13/03/2012 17Hrs 100¡ 100: 
196 14/03/2012 9Hrs lOO 100 
197 14/03/2012 lOh rs 100 lOO 

198 14/03/2012 llHrs 100 100 

199' 14/03/2012·12Hrs 100 100· 

200 14/03/2012 13Hrs 100· 100 

201 14/03/2012 14Hrs lOO· 100 

202 14/03/2012 ,15hrs 100 100 

203 14/03/2012.17Hrs 100: lOO 

204 15/03/2012 9Hrs 100 100 
... 

205 15/03/2012 ·10h rs 100 100 

206 15/03/2012 llHrs 100 100 

207 15/03/2012.12Hrs 100 100 

208 15(03/2012'13Hrs 100' 100 

209 15/03/2012 · 14Hrs 100 100 

210 15/03/2012 15hrs 100 100 

211 15/03/2012: 17Hrs 100: 100 

212 16/03/2012. 9Hrs 100 100. 

213 16/03/2012 ·uHrs 100 lOO 

214 16/03/201212Hrs 100 lOO 

215. 16/03/2012 · 13Hrs 100' 100 

216 16/03/2012 14Hrs 100 100 

217 16/03/2012
1
17hrs 100 100 

Total 21700 21700 

Media 100 100 

.Varianza o o. 
Desv. Std o. o 

Detalle Pts 

Si cumple Totalmente: 100 

Si cumple adecuadamente: 90 

Si cumple con restricciones: 80 

cumple con muchas restricciones: 70 

si no cumple: 60 

Anexo 2: Estadística variable de escalabilidad 
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1 .. Registro de tiempos de respuesta del sistema 
C .. --. ~~:-.. ~ :: --~~ .:. ~-~= -==-:-~~--, =--~-~-~~~--¡¡~-¡¡_vifi~~I_ij/~L'ii~= ~=----~=~-----~-- :=~~~=-~ ____ ---·-------------
!Observacion1 Fecha .... :Hora .. !Sistema Ant ¡Sistema Nue(observación! 1 

í -·-·· :~ .. :~----~~-----~¡~iü_oiif!~~-~~:~~--~:c~----~--__ ::.~~j~ºl __ ·:~:.:·:~-- -~~--·~--~:-:·· _:::~~ :J~-:=:·~----~- .. ::: ... :1 
1-- ----- .... -:f-- ~~~~i~iilii~~! ----·····-t---------------~l----·-- ------~-!---- --- .............. -+- ------···-- ····i 

................ ---- ---·--· -----···------·--------·---····----- .> ............................................................... -·-·-·' -·-··-·· -·- .,_ --···--·--·-'·· ............................... .J 
5li 15/02/2012ll7Hrs j 1001 100¡ ! . .. - . i 

_,, ~··•-•••-.• -·-"H \.,.,,,,o,.,v•-~-~· ••- ~----~··-···~~--~•»••~···"" '·-• ~-·· ~--· ••"><< '"'")" ·~··• ---~-·'-',._"_ •o ~ '-''""-'"',-'""'" ,_.,.,,,_,._"~"-"""" ---,~---~ "'' ,"" '''•• --~-"-""'- '"'''" ~~ .. ' '"'_.:;,, "'"-'""''-'"""'-·"- ~~ • "' • ·--~-·" 

52! 16/02/2012!9Hrs ! 100! lOO! 1 ! ....................... +· --· ··-· ------ ...... ·' .............................. -¡·-·· ------ ..................... , ............... , --- --··-------¡-------- .............. "'i"" ........... . .............. , 
53! 16/02/2012110hrs i 90! 90¡ ¡ i 

¡ ... _ ~-:_"Stfl~:-~§ifi=?gO.!i.i):!Hi~=--~--~~-~c=:~:=:··::::·~:~l-----_::~::· __ -:~c·:·.:=···-=: _--e~-=~::==-:::::_-'¡ 
i . 55: 16/02/2012! 12Hrs ! sol 90[ i . -~- j r·-· -- · --561-i6/o2i2ol2il7H,;- ~- -T- . ---:.:oo:· --- --- 100¡·------------- ·¡· -- ! 

f:~~-=-~H~=it~~=-~-l=~~~~~J--::~:=~::•=----~~E=:~--
i. _ 59j 17/02/2012~10hrs . i. 901 . 90l ... L ...... _ 

~ ·- =~==~¡ ~~~~~E_:= E=..::_:~¡:.::: =_-:¡ __ :=-.:=i :: __ 
62\ 17/02/20121.13Hrs . ¡ . . 80¡ . . . 901 . .. . i -- .•. ~E~=l~~"=:-==+~=::J~[:-=.:::E=--=J-_-_-- · 
651 20/02/2012•10hrs i 901 90! l . -~' "' --· ¡-~- ....... ___ --·--·· -~· --···-· ----~t- --····"-- -· ··-··· ~---- -~ ... ')._ _____ .,_ ·---~··~·w··-~-··., ......... f ..... »····~~ .... _ .. ..,~ . ., ..... - --~----·r .. ··-, .. .. -.~ ...... .,. --··-· ... _ ......... r-·-- .,. .. ~-- .... . 
66¡ 20/02/2012[11Hrs ¡ 90¡ 90: ¡ , ............................. · ( ............ ...... ·· · · · ···r ·-·-- ......... .. .. ... ·- .... - .. ···------·--- ----···--¡-···--- ..... ---·-·--···· · ·¡ .............. ~~---·----------,--- .............................. 1 
67¡ 20/02/2012!12Hrs ! . 80¡ 90¡ : : -- ----~---- "'' --···---~ ---~- --- ·--·· ------· -- ------ ·-----·· ----~----~~- ...... ,. ~---·- ---~----·- "' ----------- -----· ----~---- --···"·'-""'"' ------~ -"~--"'-------- ...... ,----- -----··----·-··--~--.. -- ~{ 

68J 20/02/2012¡ 13Hrs 1 sol 90Í i i 
------- ............ f?~fjº;º?L~ºgJ:í.~~~:~~-~=-: -~~~:~~~::.··=: __ 9<i[_ .. -~-:~-~:--~-~-~[:·:·:~·=~:---~-:-: .. :r=.·=·:·:_~~==~=:¡ 

70i 20/02/2012\lShrs 1 1001 100! i \ 
. __________ .?i[~ilº?Z~~i?~ ~~~-:·=--~··:=:. ~~=--=~~~ ::j~C -_:-~::==---~QQ_¡_-~-~: =~ ~~~·~~=r~--~-~-:~--~=-- -_:-_-1 

72; 21/02/2012il0hrs 1 90! 90¡ 1 ' ---- ··-····- ....... ·---+-·· .......................... ¡ .................... --------¡----- ........................ ! ............ ···--· ....... '>"'"""'" ---···"" ____ , +-----------·--·--~ ··-! 
731 21/02/2012! llHrs i 90i 90í ! -- ----·74 1 -21/o2i2oi2i12H~~-- ~ -¡--:---- ---80¡-------- 90¡-- ·--- 1 -- -------·¡ 

~-~~: ~:.in~¡r~:~f~-=I -~ =~~-=--_:~:~r.=~~=-~=r~:~::~l~l 
78! 22/02/2012i9Hrs j lOO! . lOO¡ : 

_-x9.[_~?!º2á9:@_l()~r:s.:~- ~---=-L .... ·-- 901 ·· -- --- :~~-- ·_ .--=~: ... :~: .. --~:_: :~.:---~--·-~-- ] 
80! 22/02/2012jl1Hrs 1 90! 90! l _1 

__ =~E~::;¿-:f!~~~-- --===~E=~ :_ ~~=- ~~ -~-1 _-_ ..: ::! 
83r 22/02/2012ll4Hrs 901 90¡ i i ....... -· ........ ------ · ----¡ ........................... --·- -· -·¡-------.. · .......... · · .... - -- - ------- ----¡---------· ------------·---.. --· ....... - ...... ····· ............ -r ........... ------- ·-· ... 1 
84' 22/02/2012¡15hrs lOO¡ 100! ' i ------· -·=·:r~~~~5~t~:-~~~--- -- -·-- =·::_·-=~~r_ .. __ --~- .. =~·~:f~~---~-·-·- =~----=:=:~·-J-:~-~·-·=:~:..-_:_-1 

-_-_---- -- s7r--:Bio2iioi2]i()h~--- 90_¡ __ 901 _¡ ... ___ J 

-- ---i:i·f3~~j)~6ii¡-~:~- ---- T- ---- -- -----:+---- --- ...... -~~----- ---------+- ------------i 

·~~E~~~fff~~ ~-~ •F~=~ ::~~-===: =:r =~==-=::E.::-:.::•~::J 
92i 24/02/201219Hrs ' 100! 100! i 

- .... -·· ·-· --·--· ~- --- -- ---- __ , .. ____ ... ----·- -- ------·. t ,._ .. _ .. --~·--" --· ~ .... -t- -- --- .. ·--· __ .. ------ ..¡- --· _. _____ .. _ ··-·-------~;---- -·- --- ... -- -· •• -

931 24/02/2012110hrs 1 901 901 i 
• --- - ... ---- --·-·---·· -~---· -- --- -. ----·- ··-· __ 1 -- ----< -- --·--.. ---.---..,..----- -. ·-·-···----~--- ····-·! -.. -·-------------· ·-- ....... ____ ¡ ....... ----·------· ------ --····-·- -----.. ~ ... ·----

-- __ --~:~4[0~/~o-~~l!lHr!> ________ _j ____ ---····- -~L- ___ ------~~ ____ .L .... 
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i ~~~~~~~~~-~~-!i_~-~-p~~- c!~--~~~~-~-~~!~--~~~-~¡~!~11'1~ ~----~----·--- . 

1 __ _ _ _ _ _ _ _. _ _ del 2/02/20'12 ai16/03/20'J2. 

¡_Qt?s~~-~Ei<?~r~~Eh._a __ --:_~_:: ... I8~i~~~----:~---¡-~_¡~!:.~r!!~~~t:lsi~~~~~-N~~;-~t;~~-rY~~ió~C~-----
¡_ _ __ _ ___ _ ~~~ .?~/()~L?()!?:i_!?:lj!"~--- _______ L ___ ----ªºL- _ _ __ __ -~~ __ _ ____ __ . _ ¡ 
i _ 96¡ 24/02/2012Í13Hrs _ i soi _ _ _-_gol _ ---- --¡ 
¡--- ~-::_- ·:~::~7~:·?~2o.22?o!.2fi~~:-:·_-~-:-r -----_-_-:_ -~~~~r.~--~--~~:::·_~¡:·_·:-_---._:- -~- :_r ___ ----~~-: 

98: 24/02/2012115hrs i 1001 lOOi ! -----{----- ------ ---·- -----~--:- ---- -- -------------- --- -·(--·· --------- -·--------------- ¡--------- ---------------------- ;------. ---- ----------------- -----¡-
991 24/02/2012; 17Hrs · 1001 1001 ¡ -- ... - -------~-- ------- ---------- ------- :------ - --------- ------ --l ... ----------------------- i ·-- ----- . ----- --------'-----. -------- ------- --------------

100! 27/02/2012Í9Hrs ! 100, 100j i --:~-~:-=iº:q: 2?J92á«?!?I1º~~- _ _ ___ ---- ----- ---~:_-~~- ------~-- -_ ~.~.--~~-:-::~: =~~-:~r- :·:-- -~--- -~ _ 
1021 27/02/2012il1Hrs ¡ gol go¡ ' 

__________ ---__ --__ -_-- _-i~3f_ü!º?Z2iiii!il:H:i~-~--~-----_-~~[=-----_-- ~- =:-~·ªºt ---: -- :-~_: __ jºi-~_:-: _ _---=:·_ ·:_ :·~~------=~:-::: ___ --___ _ 
104/ 27/02/2012j13Hrs l sol gol ! 

. ----------·--·- --- -- --------------- .. ---·--·. ----------------- , __ ., ___ ------------------ ..... J ------------------- .. ------- l.------------------------ __ l._ ________ ----------

-- -i~i-~~ci~i6~tis~~---- -----+- ------ --i~l--------·--i~f---- -----------}-- --------------4 
- -----------., --· . -;-··--·- ----- ····- ~--- ~--~---"""'--· ··--· ·-···-···'- . ~- ----- "~--~·--··--í---·· ----- --~---~--·-·· ¡-------------·- ------ --~¡--- --------. -~---. 

107¡ 27/02/20121 17Hrs 1 100¡ lOOj : ! -- ------ -~--------- ----- -----·---r·----------------------------t .. ___________________ ,_ --------------------------,---------------------,---- -------- ---------·-¡ 

108' 28/02/2012¡9Hrs ! 1001 lOOi ! 1 ••• -. ~-• ·-~~+ ,.. "'~"'""'''" •· ··-·-·- ... •- '~j ~-·•~• ·~ •• ,., ·•-·• ,. __ •·•· • -·""- "l ~--~·••""' -·~--• "·•·~~•W•••-" • _.,J¡""•··••·- ''"'' "" "•~- ·~·-•·.- ,,._,,, __ {~ .,.,, ·•-·•""""-"" """~ ""•~·· ·-~·t-•-• .. ,_, •~•• •- """ .... _, ____ .,,, .. ¡ 
1091 28/02/2012, lOhrs 1 go¡ go¡ : ! -- ------ ---iíof- :i8j0ij2ouliii=l~ r·----- ----- 90:- -- ------ '90T ____ ------- ----- -¡--- ------ ------- ----: 

--- --------- _-.jl.it~8l«?~i?íii2ti~~i~- ________ . __ ·¡· -:_=~~--~:---~-~B,C?j ::-~~-. _-_-~ ~~:~r= =:~=:-- _ -~: --I:_:~~--- ·::-__ :--::=¡ 
112! 28/02/2012! 13Hrs ¡ so; go¡ __ ! _ _ 1 ·--·- -¡-------- ----- ..• ----- ------ ·--------¡ ------ ------- ---· ---·---------- ··¡ ------ ............. - ---------------··-;--·-···- -· --- -----·-·-- ----··---:¡------------------·- .... ----------- -; ...... --------- ------------··· --· -, 
113! 28/02/2012¡ 14Hrs j _ _ go¡ _ _ go: ____ _ _ __ ¡ _________1 

~--------~--~_- !_14L?~!~?-ü~ri.:f~6~-----~: __ J:.----~~-::·~-!~>J: --.=::· ____ -i~l--=:_---. ___ -_ ---:~T _____________________ ¡ 
- ·usi 28/02/2012;17Hrs i 100! 100

1 
i l 

-- ----- -------·· ---------- t------ ------- ----- · --------<-------- -----------·---·-----·r--- ----------- -·--· ·-----------¡ --- -------·- --- ¡--·-----------· ·-·--- ----------- --->--
1161 29/02/2012!9Hrs ¡ . 100! 100! ¡ __ __ ____ _ 

·--- ---- ···· --¡-- ·- ---····-·---- -------·-r· --~--~--·--·---~--- ·--------~··¡·---~--- ----··- · ·- ··-------~"~T ···- -~-·-··-- -------~ · : .. ~~---- - --- ·----..... --,--- -~ - -- -~~ 

1171 29/02/2012/lOhrs ¡ go¡ go¡ 
- -Ú8i 29/oú2o12liit-irs - T 90i 90¡ ___ ¡ _____ _ 

---------- ---~~6r-- i~~~~~~~~r ~t~=--~-~---- --r:_-_-: -=:~ :=---~r~--=-=--~:--~~-------~~--=:--_ ------- -----------1---- ---------- ------ ---------

-· ····- --~f~=r;;~=~~-r· -==~=~-- ..-.~~E===~ =¡:= - · 
123; 29/02/2012' 17Hrs l 100: 1001 

-~·-- .. ,_,! ____ ------·---·----- ··-----· ____ , ________ ,_ ___ ··"~"- ) ... ~·-· --~- ,. _______ -----j-· .......................... - -!- ---- _____ _. .. ·-·---

1241 01/03/2012I9Hrs _ 1 __ 100¡ _ __ __ _lOO.! ________ _ 

-- -------~!~f_(J:lj~i.i~lihé:l.~~~--~-:-· -·:_] ·:-~ -.:=:·~-~:--~~---~=-:~-~ -----~---~~ 
126' 01/03/2012!11Hrs ¡ go; go¡ --------- --·--------+-- -- ------ ----------------{---- ------------------ -----¡-----·--------------------------,------------- ----------~--------- ···----·---
127! 01/03/20121 12Hrs ' BOj goi ····· ·-.-~~~~~f-=1=-~:~=·~~~~~.~:~r:_~~· 

·--·-·---------···------·-·¡-·-----. --·---~----·----·-···· -·----------·--" ---- · ·r--···- .. •· ·---·-·- ... · 1- - 1 

131101/03/2012\17Hrs _ ! _ 100! __ 100¡_ __ 

~[-~i~f~~~~-~=r;·;··.-~[·. ~._:.== :· 
135¡ 02/03/2012I12Hrs 1 ______ 8()L -~! .. __________ . ____ __ 

__ ____ ---------~-l~~r~~tl3/?.Q __ gr~8-~=~-~:--= r~:-- ----~J------- ____ __ --- -~~ _ -- -
137: 02/03/2012: 14Hrs 1 go; 90 1 

---- ----=!3~1:-.:,?Zº~ü_oi?!-~~~-~----::. [:·:_·:~_-::iºº[---:=: -==!~[-:_·:_ 
--~---~~-~~~)~ri~~-~~~s _________ --1-------------i~f--- ------------------ i~t-----

:_: _____ :~~~!I~r:J:sZ~l~º:@_i{!~!i=:···----:-:C~:-~:~~~-~:~ -~c-·_:: _ _- ~=:·j~r-~--· ____ .. ------
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i ¡ Registro de tiempos de respuesta del sistema 
~--· ... ---·---·-- --· ---- -----··- -----····- -- ----------- --. ,__ ------.-- ---· --~----. -- ----· _____ .. ,, ------ --- -----. ------------ ------------ --------- -··---- ----- -----------.--· 

¡ del 2/02/2JJU. ai16/03/20U 
l9~~~~~~~~¡_F_~~-~~~:~=--~T~~~r.i·_---·_:_·-_f~~~!~;;;~1\~!]~Ts!~ii!~-~ú~~~~~~~~ión 
i 142i 05/03/2012i11Hrs i 90! 901 
~- - -- -----1431 os/o3i2ouli2t-t~~----- ······ ~---------- soi- ........ ----90¡ ---
~----· .. ---..................................................... ¡ ..... .......... . ..... .L. . . . .. ' 

t ........ _____ ... !~[ .... 9?/~_3./?~' ~~!:Ir:> .. __ ~~--------=--=·:.~r-· .. :~ ------- ., ........... . 
1 145¡ 05/03/2012il4Hrs 90! 90i ¡.... .......... .... ., ...... -·· ............... ''"!"" ..... . .... - ................ • ............................ ¡ ...... . 
1 146i 05/03/2012i15hrs 1001 1001 
, __ ......................... r ................. ·----- .. ...... ......... .. ................ j ................................. ! ............ . 

147! 05/03/2012i17Hrs 100¡ 100! 

!"::· ~-~ ~~ j~f~~o~ii.º-~1~~~ ~ = .. _____ .. .. .. _iººL=::~--- ~:: '10c)[: ~--~ ~ .. -_ 
[ 149i 06/03/2012!10hrs 90i 901 

~--=~ :_~F:~~1~f-- , --- ~]r-=:-~~ ;¡c==~-.... -... __ -_-f .. ----

1 152! 06/03/2012!13Hrs 80¡ .... _ _ 901 
e:···-- :=·:=:is3!"_' ci§¡~ª'-2º:yJ1~~is~-. .. :::~:-~~-~: -~:·:·:::·~=~c ................ .. 
i 154: 06/03/2012!1shrs 100¡ 1001 
'1,_-_-___ .. _-_-_-_--_ .. _--.. --~•_ .. _·_·1s __ ~_-_5_t··ó_6 __ ·-.. ,_-__ -_o ___ -3_ .... _,_2_ a_·_·u_·_· ;_ .. _iiH __ .. _· ___ ~_ .. _ .. _-.• --_-__ -_ ... _._·___ : -- -------loo'·-·---- · ·- 100; 

: ...... ___ ~~-"' ~61_ º?lºª'~ºgl~~~ . ----~ -:- ·=--~--~---.: .. i.ººt=_:_- ~ ----~--iQ(?t· .... 
:_ _ ____ 15~Lo!to3(~oullºhrs_ .. ! _ _ ..• -~i . 9tJL 
! 158i 07/03/2012111Hrs 90: 90i ¡ -- .......... ----i59fo7/o3/2o:i2JiiH~~- ........ 801 ·-- -------------- 901··· 

f-~-~=:~-~~~-~~-¡=~~~~~~~1~t~= ...... -. --: ...... ·- ---~-~~---~ ~-~.:~~--:~~~---__ -.................... .. 
r··_- ~-- ~:~~-~~~z~~~~~:~~---~- ------ _iQ9C____ i:i- - ---- -~ ----- ·----- ~ 
J -, -· -- 1 ··--·--.. -·- ---···!--··-···-· -- -~·--··-·--··-·T""-·-··--·-·- ---.-----·-·--·~-~ 

[: .. ~·::·· __ ·_·i~j':~~~ºªjiQi~j9.'i~s-.... __ -:·· 1001 100· i l 
' 165: 08/03/2012'10h - ~~---- -~·-_::j~1

11: ... :.-~:: ... ~.: .. .J.-.. ~~·~:=-~:::· __ ] ! ............... _ ................... +·-""' ......................... J .... -----~ ...................... !................. . ' 1 

~- --- -- i~H~:~ri~~~~iti~~----- -- .. ----- -~~ -- ---- -:1 --f--- -- ---- -- --: 

t=::_~];EtZ~~~~~-=::===-~~~~=~=~~F~:~=-~J.=:~:J 
l. . 170! 08/03/2012il5hrs . : . 1001 . lOOi . _. : . 1 

' . u-----.- ._ ...... ___ _,_ .... t .. ,.,_,.,~ .. ---·······-·--· .. -.~- ·j 
' i 

¡ __________ 1~! _}:2fº~l2º"~:.13!:fr~------- _J_ __ .. _____ ªºf--- ______ 9()! ... _ ...... __ -!-- ...... _______ ! 
¡ 185I12/03/2012114Hrs _9QI _____ .......... ~~-------------L ............. J 

t~==:_~~~~~1Jt~~=---·. ~-~-~~=.~:~~~~:_=~==J-=--··=: ~ 
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-~~gist_I"O de_~iempos df:! __ r~spuesta d~l_s_i~tema 
del 2/02/2Dl2 al 16/03/21Jl2 

1 0bservacioniFe~ha fi-t~r~ - :sistem~Ant 1 Sisterl1~ Nu~;obse~acÍón 

[-· 

1. 

1s9! :i3/i!3/2!>i?i_1q~~ ~"-~-- ---- 9n"! --- __ 90: 
190: l3/03/2012!11Hrs 90- 90• 
191~ 1:3/03/2012[ 12Hrs sot 90¡ 

·-·-¡·-

- 19?:. 13/0~/2012:; 13J-irs_ _ 1 
193i 13/03/201_?-14H_rs _ 
194;· 1_~{03/2012 :L5hrs _ 
195¡ 13/03/2012; 17Hrs 
196' 14/03/20Ü:9Hrs- -

197' ú¡o3f2_cJ12; l~h~ 
198, 14/03/2012!11Hrs 

___ ;1~9; 14/()3/2012! 12':'1rs 
200: 14/03/2012! 13Hrs 

201! 14/03/2012: 14Hr!;_ 
202; 14/03/2012;15hrs 

. - ~ .. - t " . - . ". -· .. - ~. - .. . 

203 14/03/2012: 17Hrs 

204: 15/o3/2o12:9i-t~ 
-2os~ 1s/o3/io12':u1h~
Íos: 1S/03/20U! 11Hrs 

201: Í5/03/2oú:pHr~-
2oá' 15/03/2.0l2:tl3H~!i ___ _ 
209: 15/03/2012¡ 14Hrs 
210, 1s/óiáoúf1S"hr; --
211 ¡ ---:is¡o3¡2o12: ni--i~s 
·21{· 16/o3/2iJú¡9li~---
-213 r 1~/03./Ío:Ji: 11Hr~ __ 

214' 1~/93/2();1-?j 12_Hrs 
_ 2i.S)" 16/03/2012:13Hrs 

216: 16/03/2012; 14Hrs 
• . ------ ¡ ·- ---

217; lf:,/03./20.12: 1_?hrs. 

1Total 
1Media 
Varianza 
Desv. Std 

Detalle 

Si cumple Totalmente: 

'·-· 

Si cumple adecuadamente: 

Si cumple con restricciones: 

so 

100; 

- ' 

so; 

100i - ,_ 

lOOi 

100: 

90--·: -· 
90i 

so; 

lOOi 

__ lOO¡ 

90· 
.• l. .. 

90¡ 

100' 

! -----. 

19760: 
91.06¡ 

63.22. 
- - ' 

7.95( --

Pts 

lOO 
90 

80 
cumple con muchas restricciones: 70 

si no cumple: 60 

90i 
+· 

100: 

100! 
1~; 
90 

90i 
90¡ 

100' 
- l. 

100: 

100~ 
90 
90; 

901 

90: 
_ lOO! 

100i 
lOOi 

90;_-
90: 
90' 

20340: 
93.73¡ 
- - -
23.50¡ 

_4.85¡ 

Anexo 3: Estadística variable tiempos de respuesta 
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C~n~r()l (;iel ~~s~e!"a depósi~~-S. ~ pl~_;p;() ~ijo __ _ 
----

( seguridad) del 2/lYl/2012 al16/03/20l2 - -- -------------- ---------- --------·r--_ __,:;..____:___: _ _;_;.:,_..:....,.__;_ ________ ...,¡ 
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- -

r---------- ·---~-- ------ . -~~~!!.~~ -~~-~-~~~-!~~ ~ ~-~e-~~i!~~-~--e~-~~~-f-~~~ ______________ _ 
1 ( seguridad) del 2/02/20J2 ai16/03/20'J2 e -- ·- --~¡ --~-~--=~:-~.-~I~~~-- -=~--~~~--~ Sist. Anteriror Sist. Nuevo 
[~b~~-~:F~h.~ ______ jti€:)!".3 _________ A lo le io % A is le lo Por : 

i 46! t4/02/2012it7Hrs ti ti ti O ·75 ti tl ti t tOO 
~~-~-~~~~L-~iº2i2ºiir~~~-----~------ ··--·~i~-=~-~=j[jt_=p ____ :?s -_- -- -i~-----i¡·---"1;-· -t ·· ---00----- -

~---~-~~~lt~;~·-~········ {! -~i~.it =:: ;! ..•. ~.~ft~r.r~ ••·~~-· 
; so¡ 15/02/2012t12Hrs tj - t! 1! o 75 ti ti t: t too 
!.---·--·---- ---r---,··--··-··~- ---~ ...... +-·· ---- · ~------.. -· ---··· • -·--··-··"-"" -" ------- ·· 1··--- ----- -· -· -1·-~ --· ·r- - ···---· ----- ' ---- ·· 

1 51! 15/02/2012i17Hrs ti 1! 1: O 75 ti 11 1! t 100 r········--·--'·----·--··-··----········'---- ·-···--·--··· ··- :------····- ·-·'·· --· ···-· ----- -·-···-··· ----·- ·--·· ___ ¡ _____ L ... -·····---· ....... 
i 52l 16/02/2012!9Hrs ti 1! ti O 75 ti 1! ti i- 100 
¡- -·· s3! i6¡o2¡2oultóhrs- .. - ·11 -- lr -1¡ . o 75 ·ir i¡ ti t 100 

c::-.:~~t:!~iº~~~Ii_iB~~=~-:~:~ _- --~==it~=--~j.i"_~_if ji ==-:~?~ :_::_: __ ::_:jr··-jr_-~-_i.[j -~-~}~ _-_=:--
¡ __ ~~Ll:~f'!~2Q.gj}?tt~-~-------- ---~J ____ }.i_ }[ __ P ____ _!~ _ __ _ :~:L_ !L __ tL_! __ Joo.. ___ _ 
1 56l 16/02/2012i17Hrs 1! t 1 ti o 75 ti 1: ti t :loo 
(·-· ··--·•- ·~i~• •-·-·•• •••••- ••• -·•••• '."" ·•-•••••• ••-•••-•• •- -·-••·•--',••••• • • -•o••••••~~-•• •• ••j•• •••• •••- ••-•·-«••~~-·- -- ·-•• -• •• -:·••• •··~l··-••••• •·~ ·•-·• •••-•••~ •• •- ••••·--· 
! 57! 16/02/2012i16Hrs li 11 ti O 75 11 li ti 1 100 
j--------- .... ¡., ............. · ---------- ---¡-·· --··-·····-- ------·- ·····.-· -----···--,. ¡---- --·1--- -· -·+--···-----¡-·-- .. L., ....... -----···· ........ . 

! 58: 17/02/2012l9Hrs t: 1~ li O 75 li 1: ti 1 100 

[~~j9Li?io?áºi:ii!~~!~:~.-: -- -~--~iL.-~_jL:iC~~o, -~~-~~~?~ ~--~--~ --~-~r-~j¡ -:~Lj :.~i~ -~=~-
:_ , .. ,~i ... !?l()?l~()_!?l!!'i~~-- , ... ,,. ··1·········1_!. .... , .•. !.! ... !!. -º ·-- _]5 -- ·- ... !¡ ___ .!¡ ____ !j ____ ! ____ ],~ -----· 
i 6tl t7/02/2012i12Hrs 11 1! 1; o 75 ti 1! t 1 1 100 
c_-___ G.?lj7tºy~_t?~~~-~~---:~-~:-=- ~-- · -:~~ --~- ~=iC_iL :º:=:::ir:. --.~~= ~~.if __ :X!_~-iL) -~--.!O<j , ____ _ 
¡ 631 17/02/2012it6Hrs ti tl 11 o 75 ti t! 1! 1 100 
'---··-······-"'--·----·- ~-------~ ····r·--- --- ...... __ ,_ .. ··· - --- -----,---------····· ----- ---------· ----·----·------· -----···- --··-----L ----f --· -¡ .. ----- --~----···· - -·--· 

: 641 20/02/2012!9Hrs 1/ li li O 75 11 1! 1 1 t lOC 
l--.·-··-,-----·-·-··-··-- --h-.----------·-~-----·- ·-··--···---- ----·----~---~--------'-·- ---- ------------., - ----- ------~- L--··--···- -···-·-----L-- -- -- --- ··- -------! .... _65: ~º/'!~2..0.!2\}0h._r:; ___________ _;tJ. __ _ }:!_ !¡ ____ o_ ...... J.? _lL _ !i ____ }.! ____ t ___ !OQ __ __ 
i 66i 20/02/2012'11Hrs ti ti ll O 75 ti 1: 1! 1 100 
l .. ----- -¡--- ...... --- ________ ¡_: __________________________ -------------------···[. ___ -}------· --- -··· ---------"------i---,----,--···· --------- -----· 

1-----~J--fo~~~~~~lij~~~-- --- --·--il--·-----i!-·-ir-----~ ···---- -j~ ------ -.. t¡---ii -tl-· i ~: 
¡-- 69i-2o/o2!2oti:i4í-f;s-------- --ir·· - i¡---il-· o -------75 · -- ----:t: 1/--ir·--i ·-ioo -------
[:~:~-?.~r--~Cii~?i?o.ii.lij~!~ ----: __ -_-_~~-:-~~1-:-~_:_:i::-:ic··_j} ~ --=?~ ~-:· ___ : :·jt~jr __ _:tJ=_j 100 
! 71! 21/02/2012:9Hrs 1: 1! 1\ O 75 t! t~ tl t 100 1 ··------ ··-···----··· , ....... , ... ---·--· ····------------ __________ , __________________ ···-· --r··-··--···· ., ....... ······-- ··········· -----·····;·-- ·--··r···--------···· ----------·····- ------
¡ 72! 21/02/2012I10hrs li t[ li O 75 ti 1: 11 1 100 
r··---¡;¡-2iió2/:iol2!iilir~------ ---- -:tr ---i~---i¡ --o -----75 ---- ---i¡-- 11 --ir--·i ----ioo ------
[ 

•... ·- --- - .. - -----·- ------ .......................... - -·-·· ..... ·····--·- ......... ·------· .. --- - . . --·--·· ..... L.---·-., .. ------- -- ........ ... . -----·-· 

, 741 21/02/2012! 12Hrs 1: 1! 1! O 75 1! ll 1/ 1 100 _ 

C~--I~L~E~~~~-~~-~-~:~:-.=~--~: =----I[----1[~~L-~~ --~-:i~ -_ -= :~~~~~E=1r_-~iE-~ :~~"1~ -=--=~
~ ---fsl-~~~i~ii!~~~- -- ------- -- ·-il------i!---il. ·-ci ------~ -.... ~¡ ··il---i!·--~ -i~- ---
, ____ , __ -,--- ·---···--····-······ .. , ... ··-····----·---- -···-··· ···-···- ·---· -·----::¡-------- - ----·- ----·- .... -----i- ,.---¡-. ····¡------ ------ -··· ··--

!--- ~l--i06~~~!-ii~;~------- ---i! ·--ii·-if----6 -~~--- -- -~J--ii·-il-··i----i~·-··-
¡····-- , ........ , ................ , .......... ,...................... ·--··+- .... ·¡··--·······1---· ... e·-----·······-·····------ ··----·T··-- --;------··'·----· -- --····· -·-····---·-

81j 22/02/2012I12Hrs 1¡ 1, 1\ O 75 1 1: 11 1 100 
---~~~~L~/QY?Qi.?1~ij;~~~--~------ _-__ j:!::=--~1[~:-~c-:º ::_=_?s ___ -=it:-~L-:!1 __ ~ .. ! ::~:iQ<.> _-___ _ 
! 831 22/02/20121 14Hrs 11 - 1! 11 O 75 il t! t! t tOO 
~-~----~ ... _~._ ___ ·--- ..... ~---· .. - .... ·-'---- -···--··-----·-··-· · ·-----·-·-y~--- --··-··i···-·····+-~ .. ---- -·- ------·-· ·-·---~ -····'" -l·-····-· --r···-·--···¡----- - --- --·-··-- --··- ---

i 841 22/02/20l2!15hrs 1' t¡ ti o 1s ti ti 1\ 1 too __ ,.- --·---·-------···----··--····----- --- .. ----- --- .............. --- ... L, ...... ---···· ··-·· -- , _____ ..... -------------- -- ---·--- . .. --------- -·- -------------- -· ----···--·- - ····---- -
i ssl 22/02/2012it7hs ti ti ti o 75 ti ti 1! 1 100 

l-=-~-j~f-ªi~?l?Ci!i!~~!i-~==:==~ :~:-~t.¡=_: =t.C-.:l.t_>ií --~=--~:7~ --~-~-~ -~-:=i.i~=-_i[-~i[i =j;(J() ~::=~ 
' 87¡ 23/02/2012itOhrs ti ti 11 O 75 ti lj ti t tOO 

1~-!i~~~!==~- ~1~~~~] ==:~ =~ ]-~-~f~ ~~=:. 
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- -

·-··---~~~~-~-~~ ~-~! ~~~!~~~- ~~P-~~~!~~~-~~~-~-~ __ fij~_ 
i ( seguridad) del 2/02/2012 al16/fB/Zou. 
¡· --··-··-····r·-·····-····----··-·-·r··· .... -------·······r---..:...-....:..--=~_;_;,~::.:::...:.;;:::.:r:.::::...... ________ _,¡ 

1 
......... ¡ __ . ___ ...... __ .. L._.......... ........ Sist. Anteñror Sist. Nuevo 

,obsen/Fecha !Hora A /B ic :o % A !B /e io Por 

i.:~-=9_it~lQ?(2Qgli~±B.~~==-~:.:. tJ t¡ t~ o 75 ___ lJ ___ il .... ~l-- ~ _ }00 
; 92j 24/02/2012!9Hrs . .. ..t/ - -- i: .. l~--0 ..... 75- ·--· ti t/ t• t tOO 
, ................................................. ·--: ......................... -· -" ...... --. L.. -~- - - . - .. ---· ... -' ,_ __ ----- 1 - -- ••• 

: 93/ 24/02/2012110hrs ti 1\ ti O 75 V 1' 1T 1 100 ¡ ............. ··¡-........................... ¡ ......................... .¡ .. - L ....... ·-----:---- --·¡---·--·- ............. - ............... -· .... ¡ ... -- L ...... -- -· 
1 94: 24/02/2012,11Hrs t! 1! t: O 75 ti 1! ti t tOO 
¡·-~-. -- ·····---;--- .. _____ " ____ ··-··· ···----.. ·-··--· ____ ...... --............ .-.. ·(·-····· .. ·····-~-- _, __________ ,_ -------= ----- --· ------···-- --r-- ___ ¡_ _________ t ... - .. --- ·- -- ·----

: ... 95! 24/02/2012)12Hrs t¡ ti 1: O 75 1: 1i 1! 1 100 
¡_- __ ·· =-9sr 2~º1/i~li!aii~-- ·-· -:.-~ --·_: )] -"~ -_-~i;-1::--~a · · ---:-=?5 --:··-· ·· ·: 1r·_· iT·~---1¡-~--1 __ ···:1oo --~ -~-· 
¡ ___ -~z:_~'!l()~~opJ.!'!~r!;_______ ---~~---· ~~---}~ __ Q ...... _?? .... ··- ~~----;: ..... !1 ... ! ...... !.()() _. 
i 98/ 24/02/2012l15hrs 1! 11 1! O 75 1· 1: 1i 1 100 

t-~~~~:~[?.Jiº2/~q~~fi"i.liis_-·:~~-~~~-~ ~-- ~![:- -~: .. ~-~~-iC_O. -=~=15 _-:~--~~- --~·..it_~_-il_~jt_j .. ~: .. iºº ~-- ..... 
! 100/ 27/02/2012/9Hrs 1f 1i 1i O 75 1 1 t 1 1i 1 tOO ¡--·· .......... , ............................... , ......................... -, ··- ----··¡----.... ·~--·-·--· -·- ·-·-··· ------ ·····-[----.. --¡··------! -- ..... - .............. . 
¡ ... 101\___~7/02/2012\10hrs t¡ 1¡ tr O 75 1 1 1- 1i 1 100 
1

... ., .. , . ._ .. ¡ . -· -~ ,,_,_ .. -,,. ..• ,-~--·--·--·~···· v ···········-- - -·······--•·r·· -· ·• ---.. 
1
---- ···---· ·- • ··•··•-• --·~-- ··· · -·· · •·• --·- !·-····· • · 1- ·-~·-+- -···- --· -"• · ·· ----~---

t02¡ 27/02/2012i11Hrs 1j 1r ti O 75 1' 1! 11 1 100 ¡ ..................................................................... ,. .......................................... -.................. .. ....................................... -L .................... '· ........ ~ --- ....... . 

! 
t03i 27/02/2012:12Hrs ti 1\ 1 1

, O 75 11 11 11 .. t ... 100.- .. 
................ ¡·---- ....................... ¡--· ......................... . .... t'"'" ............... --~ ... ..... ........ ............. .......... .. ..... [ ......... :.¡ ........ ¡ ............. - .......... . 

· 104¡ 27/02/2012¡13Hrs 1• 1/ 1r O 75 11 1: t! 1 100 

-~i.~~~--..:?~IQ~?~~~-i.~~jj~:.~ :.~~: ~--_:_:-_!¡-...~- -· j¡_~:-~;~~-----º .... --?~~-•~ .. ::: -~:.:A:.j~ :~t[_--¡ -~- j~. 
__ 1061 _27/02/2012¡15hrs t, li 1: o 75 li ti 1i 1 100 · ...... T ............................ , ............................................ r ·· ......... '.. - ............................................ + .. ·-·--:···------............. .. 

1071 27/02/2012j17Hrs . t; 1: t' O 75 1! 1! 1: t 100 

__ x~~~L~?Z~~i2!i8!'~.-- ==-~-~~: ~:=:-1r =-~=i: ~jT= -º :· ~---?~ : .. ::·=x!_--:- !r-:·_~r-_) .. loo··-~: 
109l 2B/02/2012i 10hrs 1! 1: 1; (J 75 tl 1: t! 1 tOO .............. .¡. .... --- .............. -.¡-------· ............ ---·-:---·- ...... , ..................... -·- ........................ J.. ......... ;----,---·-- ......... ------

1101 2B/02/2012i11Hrs 1! 1! ti O 75 1l 1! 11 1 100 --· .. -~t --·· --··-~· --···-- __ _.._ ~--~-·-·-··", ----~---------- ---·- -:---------- ,· -----·-· ~ -- --- ------~-- ----- -- --~ --------· r·-··-- -; -·-····-! ---- -·-··- --- --- -- ---·-··· 
1111 2B/02/2012i12Hrs ti ti 1: O 75 1) 1! 11 1 100 

-~-i?L~l.Q?l?.~~[~~~----···· .. ~:~- . _ji_--~-~.ii':3L-o ~~=~=i~ :~-~~ -~)_[".it~=il_~-=i _-_¡~ =~-~= 
113: 28/02/2012!14Hrs ti 1! 1; o 75 1

1 
11 1¡ 1 100 --.. ·j--· ............................... --¡------- .... ..................... .. .......... ,.. ..... _ .......... :. ~-----·- ....................................... ¡ ............ , ....................... ¡ ................. ·-··· 

114 2B/02/2012¡15hrs 1¡ 1: t O 75 1: 1: 1! 1 100 

-~E~~~~~~~-~~: -] ~- f!]E_~ ~~=] -~~= 3! ]]1:::1 ~ :~ ---~ 
1111 29/02/20121 10hrs . 1! 11 l' . O . 75 ll . l¡ 1: 1 100 ...... .. 

--i!s!~'-º2i?Ci~li~H-~~ .... _ .. :~-~ ~=---~T-"_-- --~r-~.r-~ a .. --~~ =-··: -· 3¡~:_-i¡:----j[ 1 -- :Loo ··· 
119\ 29/02/2012I12Hrs t] 11 1 11 O 75 11 1; 1¡ 1 100 

·-uol"'29/o2i2oi2fi3H~~ --· ·--- ........ ti .... -ir-·:L;-··a-- --75 ·-- · --1f--ir·i¡ .. 1 ----ioo ··· 
~- ~~:Y~-~iéiY..2iJiilJ~-~~-:~==:==- ·-==!c=~:A-•::ir:=:ci.-.. -.:~-=7.~ -~-=--~ :··j[jT. -_ir=j _-::.~~ -~----
! 1221 29/02/2012115hrs ti t1 tr O 75 t! ti 1í t 100 r --·mr 29/ai/2oi2li71i~~ · ........... -- ·ir--- --11· ·1¡- ·--o···· -·· 75 - · -·-¡¡ -----ir- ·1: · -i - ioo - -
1·· · ·---~--- -- -~- ........ ___ ~><·-··· ~-~-----· ____ _l .. _, ______ ·----~--- .... ·""" ••• · -· · .. ~~~ ~·· ··-···---· • ~·~- -···+····· --··-\···~-~··· ·- ·~~ · ·--· -- 1 ·"-·· -~ • 1 ...... ---·r· --- · --·-·· · ~-·- -~-·- -:- -m~- riv~~~ci~ti~~~- --------~ ---i~- · -- if -¡; --ci- --j~ ··--·- -· i: il--- -i¡-- i -i~ -- --
' -· .......... -r ........ --~· · ........... -.,... ...... .. ............ · · ......... ¡. · ................... f ......... ¡~ ........ .. .... ...... ..:.:::: .. ... ... ............ ¡· ........ + .... . .... ¡ · ..................... ·- .. 

t··· .· -..ii~t=--~~~~~~l~~;~~---···· : ~-~ -=}J-~:~ .. =~~- ~- }~----~-~ -~---~~-i~ -~-~-- --~···t\··:=i!·~-·tt:~=-t -J~ ··:~~=:· 
1 1281 01/03/2012i13Hrs ti li ti O 75 1! 1 1 1

1 
1 100 .......................................... ¡ ........... -....... .. ........................ , ........................... ·--~----··· .................. , .......... 1--- !· ...... ___ ............. .. 

! 129! 01/03/2012.14Hrs 11 _ 1! t! O _ 75 .. 1: 1! 1: . --~ _ _1~ ....... .. 

L-~..!~_Cil~ .. i!YQª/~º!?1.~~~-:: .. :~~:.·_-~ -___ :j_[=:: .. iL.~!L~~-º ~-~~==~s .. :~:~ .. ~~-j! ... ::)L ... iJ_j ... ·:!ºº ......... . 
L }3t) Ol/()~/~012j17Hrs .... . _ l,) _ .... 1.1. _ tJ _o .... _ _1?. ..... ___ 1_¡ 1_1 1,! _ t 100 
¡ 1321 02/03/201219Hrs ti li t; O 75 1! ti 1' 1 tOO 

r:.~:~~t~Q?.f~!iO.i.?J\~~=---·····-·· ~-~-~~L---=~:-~~L:i:=..=~:º :.~ .. ~~-:?.~ ::_= __ :_ ~:<i):.~=--t.t:-=!t ... : .. i .. _..i~ --=-----
~--}.34:LQ2JQ~t2.o.~..?..tl.!_ti~ ... .... .. .. !¡ ........... !!. ..... !¡ ...... Q .......... ?.?. !! ...... 1.¡ ... 1! ... _}: __ }QCl --
! .... --~?.!_Q2f~gQ!?.Ll:?~~!i _________ .............. !L ........... !.i ___ l:l ...... Q.... ..1.? ............... !.i .... !L ....... !t ..... ! ....... !QQ ......... ... 
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_ «;:()n~~()l ~~~ sis~~~~ ~-~pc)~_it~s ~ plazo fij_o_ 
(seguridad) dei2/02/2D'J2 all&/03/2012 

Obse-n! F~~h; ; Hora 
-- . ·-- . ' 

136' 02/03/2012! 13Hrs 
_-13"7 1 -- ~2iri3t2olii_i~ti~~-

c }.38: 02/03/2~~2 1 ~hrs_ 
13~!- 0?-_/03/2012) 17_Hrs 
140: 0~/0;3/?-_()l2i~ttrs _ 
141! 05/0~/2<:)1_2_;}~1"1rs 
1~2; _ ()5/03/?-()12i l1Jirs_ 
1431 05/03/2012;12Hrs 

t - i-14:- o5to3/2o12iril:tr~-
145 i (}~io3!2~úi 14Hrs 
146' 05/03/2012!1Shrs 
147T OS/03/2012:-1-iHrs 
-i48 oG/03/ioli [ 9H-rs - -

:J.49;_ 06/0~¡i()ú¡Ülhrs - -
150: 06/03/2012i11Hrs 
-isi~- 06t0.3./_2ori;-i21i~~ _ 
152 06/03/2012: 13Hrs 

----- 153-: o6to3iio12: ÚHrs 
- - --- -- '1 . ----

154 06/03/2012: 15hrs 
:15~: ~¡o3t?612'l~Hr¿_ 
156 _ ()7_/03/2()12:9Hrs 
15.7: _07/03/2Q!2_;10hrs 
158: 07/03/2012:11Hrs 
159: _ 07 {03/2Q12¡ 12Hrs 
1601 07/03/2()12¡13f:1rs 
161: 07/03/2012;14Hrs 
1621 

• OÚ03/2012jÚhrs 
: ·· 'ié:a1- oi/ó3t2oiii17H~ 

-1641- 08jó3t2ou:-9Hrs -

165:· 08Í03/2012T10hrs 
i66!_ 08_[o3tiiiJ2:iú~rs 

· ___ 167_ 08_/03/2f!l2_¡ 12Hrs 
1681 08/03/2012:l3Hrs _ 
169¡ 08/03/20U.i_14Hrs _ 
~70! 08/03/2012:15hrs 
171. oB/03/2ói2;nlirs 

172: 09(03/2_º1?-fJH~ 
173; 09/03/2012:1ohrs 

... i --

174, 09/03/2012;11Hrs 

i7s; ~i()3¡2ol2;uf-irs 
176: 09/0~/2012; 13H_rs 
17?, 09/03/2012! 14Hrs - --- ~- . - ¡-- -
178¡ _ ~/03/2()12:15hrs _ 

_ 17_9\ _ 09/()3{?()'J?.i_17Hrs __ 
1fiD: ~/03/2012,_9Hrs 

Sist. Anteriror Sist. Nuevo 
--l-....,...___;::.:::.:::.::.:.:=;:=...-~-+--..--:==:::;.::.:;:__--1 

A iB 1C :o % A :B :e :o Por 

1: 

1; 
1¡ 
1: 

1 11 

1 1 1 

-- 1
1 

1; 

o 
o 
o 

1, 1: o 
1 1¡ o 
1: __ ll o 
1i 1: o 

-;-

1 1; __ o -
1 ( o 

75 ... 
75 
75 
75 
75 
75 
75 

1: 1 1 ll 
ti . - ¡:· 11 . 

o 
o 

75 
75 
75 
75 

- - -- . -- ... 

11 

1' 

1; 
1: 

1; 
li 

1 

- 1: 
- li 

1' 

1. 
1: 
. ! 
l. 

1- 1 
1 
1! 
11 

i 
1 

1 
---

1; ... 
1: 

l¡_ 

1 li 
1: ti 

-- ¡-

ll 

1¡ ll 

l 

1: 1: 
¡! i; 
¡: 1! 

- 1: 1] 

1: li 
1i 1! 
1· li 
1: 1; ,. 
11 1! 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

-
75 
75 
75 
75 
75 
75 
75 
75 
75 
75 
75 
75 
75 
75 
75 

1: 1: _o ___ 7? 
1 1: o 75 

.. 1 

1 1 
·"" .. 

1 1_. 
1: 1 

1 1: 

o 
o 
o 
o 
o 

1 i; -- o-·:: 
1 li 
1 11 
1: 1' 

o 
--
0 
o 

1: .. 1:. o 
1 1: o 1: { o --
11 1! o 
t' li o 
1~---1¡· _o_ 

75 
75 
75 
75 
75 
75 
75 
75 
75 
75 
75 
75 
75 
75 
75 

1: 1! 
1! o¡ 

o 75 
- -- ·- ~ -- -- --

0 so 
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1; __ 1 1 1 1 ___ lOO 

li 1 1 1! 1 - 100 -- .... 
100 1: 

1¡ 
1· 
1 

1 
li 

1; 
l. 
1' 

.. --¡ 

1' 

11 
' 1: 

l. 
-~--

-· 

1' 
1' .... 

1' 
ii 
!' 
1¡ 
1: 

1: 
1, 

1: 

1' 
1~ 

_li 
li 

1 -· 
_1: 

1: 
1: 

-- . 

--
11 1 

1' 1 100 
l¡ 1 _lOO 
1 1 100 

i 

t· 1 100 

_1~- -

100 
100 
100 1; 

li-- t! 1 100 
100 
100 

1' 
11 

1; 
1: 

1 
1' 
1' 

1\ 
1' 
1! 
1: 

1! 
1· 

1: 1 
1:·· 1 

1' 1 100 
1!. 1 100 

"· 

1; 1 -- 100 
100 
100 

1; 1 100 

( 1 109 
t: 1 100 
·,- -- ---

1: 1 100 
100 

tt 1 100 
-

1, 1 100 
1; 1 100 

1: 1 
1! 1 

lj 1 
1: 1 
1¡ 1 

1 1 

1' 1 
1 1 1 
1: 1 

1, 1 

---

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 



A. ........... Sistema de respaldos 1.. ..... Si tiene 

B ............ Sistema de recuperación 
O ........ No tiene 

C. ........... Control de acceso 

D ............ Encriptación de datos 

Anexo 4: Estadística variable seguridad 
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·--··········-·---- ··--!;~~!!~~ -~-~~--~-¡~~~~-~--~~~~~-~!-~~ .é.l. P.~.~~~.!~J~ -- .... 
~- _ ..... ___________ ... ... ,. .. --'-~~.r:tf:i~ilidad) del2/02/20l2 al16/03/20l2 

; .... __ .. r. . . .J.... ...... S.A. S.N. 
iObserva!Fecha !Hora Por % Porl% 
' .. 1 . . ' ' 

~---· ··--1T-o2/o2/2al2T9¡:¡~~---- · · --- 1 100 1 100 
~---- --- .. -~-~--~----- ,_.. ______ -------------~···-·· _._.,. __ ·---.----·····- ---- ------~- ----··-- __ _. _________ ._ 

i 2i 02/02/2012!11Hrs 1 100 1 100 

¡-~:--_-::~=}E~~~~f~fff~ª~-~=->:~0 ~~:~~-i :-~=-~~~ ::] :0~j~ --·=:· 
..... si _O~[Q?(?Qgj1:6Hrs .............. __ 1 .. -~ºº __ 1 ___ ~_()() 

6j 03/02/2012i9Hrs 1 100 1 
·--·7r a3/o2/2o1ifia--¡:¡~s- · - · -- -i -- ioo -·--i ---icio 

'----~~-~-llJ~~i~~~~{~~~.:~·:·:=-~- -~- --i =~~~:¡~ --~-~ ~~:~!~ 
1 10i 06/02/2012j9Hrs . . . 1 100 1 100 

:~=~~~~~F~1~ti~a1i!t~:-~:=~:---~ :~=--~ ~- ~: ~ 
13! 06/02/2012!16Hrs .. 1 100 1 · - i4r-oúai/2oiif9ti,.;; · ·- -- --·-· - -i ·· 100 1 

: .. ·:·::~:=97Zo~ii<>!i~i~~:_·~::~:-~= ----i :~-.--!~ =-0! __ ..... 
• 16! 07/02/2012i11Hrs 1 100 1 l-••• ··-••-· • '·--· •··-·••• ••••• "'-''"'' •••-¡:- ••• ••••••-•••-•• •'<- ""'''" ""'""'-- a • .,. •••~•-·•'"• • ""•-· "'""''"'"-"""''-" 

· 17! 07/02/2012!13Hrs 1 100 1 
,_ --- ~·--.... -- -!--~-- ---- ---------- ------;- -------- --~-- ----~ -------- ~------------- ------- -------·----- -·------·-'-----·-

1 18\ 07/02/2012j1Shrs 1 100 1 100 

~--~·:_:~~=~~~~~~{~~[~--=~~---:= . --~-~ :~~J~ :~-:~~ ~-~~~~~. -
' 21i 08/02/2012¡ 12Hrs 1 100 1 
- -~~- -----~-·-··t-·--------- ··-·-··· ----r-- -------------------

1 22! 08/02/2012113Hrs 1 100 1 : ----- ---·-- -~ .... ----·- --- -·-··· ----~-- .. --------------.--- ··- --- ·- ·----------- ------ ---------- ·-·---·:······----:e--·--
; 23! 08/02/2012!17Hrs 1 1 
1 - - - • r - - • - • '" 1 -- -- · " - ---

24: 09/02/2012j9Hrs 1 

, ____ _-_j~[~joi{iºg! ~~h~~: ~-~~-~ --· 100 1 

_ ~f'.L_Q!:¡/Q?f?01~f.l?':f~~---·- .... _ ~ºº. ___ 1 
27i 09/02/2012i 13Hrs 1 100 1 100 . ¡----···· ----· ............. "l........................ . ...•. ..,......... .......... ········+""'"'""" 
28) 09/02/2012jl6Hrs 1. . 100 1 . 100. 

=-~=~r~-i%~i~~¡~t~~-=~--:~~ -.. ~-i _:~~= i~ --~1- -ioo ·· 
-· -3il1oio2/2oiíTi1ti~----· -··· --i -- ---ioo 1 100 

........ .,., ........... - . . ....... ..,.., ·--· ¡-- ...... --· . ·---- --·-···· ·---. ..... • ............. - ................ -·-
321 10/02/20121 13Hrs 1 100 1 . 100 

-----~3.Cl:oiº2.fiag!~~~ti-~-=:=~ -~~-¡ _:~:iiii? --~:i ~-~j~9Q .· 
34! 10/02/2012;16Hrs 1 100 1 100 

J ..... -- -~--- .. --------··--t-··"--·-·"•- --------------><-· ----~ -···· __ , _______________ .... _. ....... ---~-----'----· .. 
351 13/02/2012l9Hrs . . 1 . 100 1 . 100 

1 __ ~:~~~~~-;;[~~~tJ~~~ti~~-~-~-~~-~ ~~-~-l :-~=:i~ -~f -~~~!~ .. 
: 38i 13/02/2012i12Hrs 1 100 1 
t - ----- .. ,¡ -- .. ·- --- - --1--- --- -
¡ .. 39[ 13/02/2012I13Hrs 1 100 1 
r~==~=~c::~¿q_iáº~~H:i~!~-----~-:-~= .. -----1 ---- ioo 1 
i 411 14/02/2012!9Hrs 1 100 1 
---- ---- -~- ----- _)_" ________ ·--~-·---· -- "''- --}- ------···- --··- ---~---

: 421. 14/02/2012j10h 1 100 1 
--43ri4/o2/2our iii-i;~-- ···· ---- 1 100 1 
.. . l -- -- --- - - .¡... -- • ----

441 14/02/2012! 12Hrs 1 100 1 
·····¡~ri~i()?i.i~i?J~~~~--=:.···-~ : ...... i _::jºº ··· ·1 ·-------
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_ _ __ _ __________ ~-~~:!~!~~ ~~~ si_~~~-!'1-~ -~~P.~~i.~~s_-~_ p~~~-~_!_ij~ ____ _ 
(_~~~~bilidad) del2/02/20l2 al 'l~r:.llnl'll·n1 

, --r----------· -- r· S.A. S. N. 
;o¡;~~~~¡ F~~h~- --- ---IH~-;~ -- - --·· Por % Pori% 
:· ..... ·- ··;·-- - ·- ... ·+- -·-. ·- .. ·- ¡...;......;;~.;.::_-+-~~---~ 

~---- -~1_}4/02/2012i17Hrs 1 100 1 100 
-~L.!~i~?ª~~~¡~~!;~_·:=---~~~--- ~~-~~i ~:~~~!Q!J =_-_i ~-~.!~ ---

. 48i 15/02/2012! 10hrs 1 100 1 100 
-- · 49f--i5/o2/2oi2iiiti~~----- ---- -----i -----ioo -i -- ioo 

--¡·····- .. ··· ··-·" -·· ~-.. - -·--·,.1------·-~----------.-------~-- ___ "_., ____ ···---·- ___ ,._____ ---- .. -

-~!!¡ __ _!5/_Q2{?0_gj.!?!:!~s ______ ! 100 1 
.. ?!f -~~O~{_?~g~ !?!:!~~---- _ 1 100 1 

:------~?! !6/~?/.?Q!-? 1 ~-~rs- _____ 1 _____ 1<J!l_ 1 
l ... 53: 16/02/2012j10hrs 1 100 1 
~--------54:-·16/o2i2oii!iiiir~------ 1 ---ioo ---i 100 

[ :=_-:s~r-í6joij_2oi?jlii~ir~ -~-~~ :·. ·1 ~--~()() ~- i - -!00. _ 
¡ 56! 16/02/2012:17Hrs 1 100 1 100 

f::_·_··~~·~¡[t~~~l~~l{~t~-~~·=:· -~--f -:~~-~~ ---~-~ .. -
: 59! 17/02/2012i10hrs 100 
J .. -·---- ... -···--·········· .. ····- .. ·······-- ......... '--·-- -·-····--···· .... ...... ... --·--· 

60i 17/02/2012!11Hrs 100 
¡ ___ . fi.!j _plQ~?C?g]iz!:!r.!i. -__ -- 100 
: . . 62, __ 17/02/2012;13Hrs 1 100 __ } ........ . 
~- --- -~ª¡_i!iº2/¡og¡i~~~:-·:--:~=- 1 100 1 

64! 20/02/2012j9Hrs __ 1 100 1 100 

,-]fiililL~ :-1 ;_s ~i ~·~ -~~ 
69) 20/02/2012i14Hrs 1 100 1 100 

___ · 7C,f .io/~_2i2oi2jish~ ---~-------- - ··1- ---iiiQ :. 1 100 

111 2l/02/2012i9Hrs 1 100 1 
-·---·-········¡ ········-·---·-·-········-,--·- ... , ..................... ---· ·-- ·---···--------

721 21/02/2012 \.10h rs ___ 1 . __ !<?<? 1 
7il---2i/o2!2o:UTi1ii~· 1 100 1 
7412i/o2/2oiiruii~~- .. - - ·---·i ---- ioo 1 

...... --¡-----····---·- ······- +-······ ·-··-- ......................... ·<--···-·-
751 21/02/20121 13Hrs 1 100 1 
76! zl/o2/ioli.ií4Hrs 1 100 1 
77: 2i/o2/2ói2ii5h"~- . . 1 100 1 

; ~-~-~~"i~ili_góy?ºiii~~~;~ __ -_·~~~:: ·-=-j -:~:~!ºº -_j ---
i 79¡ 22/02/2012l10hrs 1 100 1 

~~-89l-?21~2üa!2fiiH~~ ·-- ---_- ----~--i ---ioo ---1- · · 

' 81] 22/02/20121 12Hrs ____ ! ... ..JOC? _ --~ 
¡--··--·--82!" ·22!o2/2oi21iili~~- ------ 1 100 1 

~~~~=~¡~w~1~~==:: ~~~ ·j~ -i ~ 
~i-·2.?/Q?/~O!?[l}~~- ... 1 1 100 

_ ~~j-~/()2{~0_!?j~!::'_rs _ ··----· _ -~ ... ·-·--· 100 
87 23/02/2012¡10hrs 1 100 

---88¡-·23/o2i2Dur1iii~ 1 100 
----s9r23/o27ioi2ii2t:í~~- 1 100 1 

r __ ~~-:=_--9.Q[~!'l.Y"?figJij~~i~-~==~-=- :_=-j :·_- "i«!i 1 
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r - --- -- ---·- --- - . ·"·--· --------- --· .. 

!------ ___ _ _ -----~-~~!~~~-~~~-~-~S.~~~!l-~~p~~~-~~~-!l __ p_l_é!~"--fij~--- _ 
l ________ ~- ~c:J~é!bilidad) del 2/a2/20l2 al16/03/20l2 , -------··r ------
: 1 S. A. S. N. 
/ob~;~~~í=~~h~--- ----¡H;;~~---- ------Por % Por!% 
~----·- -------- ... ------- -----·-·····-----·-------···. ----·····-···· 
: 91j 23/02/2012l14Hrs 1 100 1 1-·--· -··· ·········- .. ;·------- ···-- ·····-·····. --¡-- ................ -· ·---·- ... . .... ·-· .......... . 
¡ 92; 24/02/2012\9Hrs 1 100 1 100 ¡--·-·---·-,-------- -----------, --·--- --------- -------- ·-·-------- .... - ·-----·----
, 93¡ 24/02/2012i10hrs 1 100 1 100 

[-:---=~[~~~~~~~{{~~~-~~~~---~=~ ~~-~~ ~-~~~~-~ :~3 =~-~t~·--·------+·-· 
! 96i 24/02/2012/13Hrs 1 100 l 100 
¡--_-- -_ ~il~ ?o/<>212<i~T14~,;. =----~:~-~ -~--i :- -ioo --- 1 ---100 --
i 98! 24/02/2012¡ 15hrs 1 100 1 100 

[=~~=~Ii4i'??iiéi~2Jj.!~~~~=--~--= :=·:-_ =:: __ !QO ____ ! ____ :t!!> ----------~------
!. ____ ... __ :t09 .. L ... ??l92f?Q~l~':'! .. r!i __ ...... 100 1 100 
i 101! 27/02/2012l10hrs 100 1 100 :--·-· .............. , ......................... ··-;- ......... -. --·-- ...................................... ·--· ·!---------+--
1 102! 27/02/2012i11Hrs 100 1 100 f --- .. io3!-ii/o2t2oiil121-f~ ..... _ 1 100 ----i .. ioo ----

[~[~~~~E:=~- -j = ~ =~ ~: --
¡ 107j 27/02/2012j17Hrs _ . 1 100 1 _ 100 
¡·_:~~- j~[is.iº2iiº#1~B~----:~-- :_ := --:~-.! -~~~ _:i!JO ·=·j -~jqi:i -... -· -
¡ _______ l.:f:l!}i----~~~?1~º-~-!l.:<!l!~ ... -... --•· ______ :L :L!JO ___ :L .... 100 
! 110! 28/02/2012i11Hrs 1 100 1 100 

~~~~-_-iiiCiB.iéi?á-º~:ii~rj-_= __ :~ -~:j ----:_:ic)c, :~:-i ~-_:: i~ 
i - -112 i 28/02/2012l13Hrs 1 100 . 1 . _ 100 

¡··-_:_: __ --_~_ij_¡:~_iB.Zéiy?()li[!~~~:_·_ .. _~-~:-- --~::=! :·:-:iºº _-) -=~!QiJ __ 
1 1141 28/02/2012j15hrs 1 ___ },~ ___ :L ____ 19Q 

---~---------- -¡--·- ·------- ----- --~-~- ------ -·----- -· 

115! 28/02/2012i 17Hrs 1 100 1 ---- -ii6I~~~~Ci.7!~º~¡.9.~~: --~-_::·~- · 1 --- ioo ---1 ----- ---- --

117: 29/02/2012: 10hrs 1 100 1 100 

~::~~-I~l---~~"t~~H~-~~~~--::::=· ::_-~i =~~t~ -~-~:-i ~--~~~ 
' 120! 29/02/2012! 13Hrs 1 100 1 100 ·····-·"· ---¡----·•·--•• --·- "'""""" ... -T·-····--·.-•····-~·· -····-···-·-· ·•-···~--·· "'~···---.. ·-- ·-· -·-·-- ··-·-

121: 29/02/2012!14Hrs _ 1 100 l . 100 

~ ~~~~~1~~~~~ ! -~ ~ ····~ -,oo 
--- mfoi/o3/2ot.2Tioi,-~ -- --- --· ---i ---ioo -- 1 

=--~~-~~~j~f~-~ =-~-:: -·~ ~ !~ .. 
129i 01/03/20121 14Hrs _ 1 100 1 100 

r-~:~-~iE~~~~~~~rtit~~:~-~-=: ::·:~~~ :~~--~ ~-:i --_-i: ___ _ 
i - ri2! 02/03/2012i9Hrs _ 1 100 1 100 

e ~:::ii~¡~º-21-º~iºl.?!!Qii~~:=~--~-= ·: ~~~i ~'!O ___ ! ___ 1i!? 
\- --- ~~!-- -6i'-~~'iciri1H~~!------ .. -- -- -i --- iiii ·· --i ·-·- -i~ -----
~---------------·-----L_t __ ____ J_ _______________________ ........ __ .. ____________ ·--------------
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{ --------- -·-- - --- - ... ------ ---. ---- ·-

¡ ____________ ----~~-~~-~-~~ ~~~ ~!~t~~~~~~~-~-~~-~~--~-P!éJ.~-~--~iJ~--- ______________ 1 

1 J_~'l.~abilidad) del2/02/2012 al16/03/2012 
¡ --- T ---------- -r- s.A. s. N. 
~--- ---------1··- ______ , __ ----~-.. -¡----------------- ~-- 1 

¡Observa;Fecha 'Hora Por % Por¡% 
>·-·----·--- ....... --1--------- ...... ·-·--·---······!- .• --·-·-·--· ............... .-.~.;....;...--+-~.;..;;,..-.¡ -----~ i·----
¡ 136l 02/03/2012! 13Hrs 1 100 1 100 
¡ ····------···-·-t···--···---·--·····--·········i····-·····--·--· ... ---- ......... ----· ·---·-- --··---- --·----- ..... . 
¡ 137¡ 02/03/2012! 14Hrs 1 100 1 100 
~-----------···-·¡·--·------ ----------t··•#•·-·-···- ---·------ ... --·--··· -~~-.- --· ·---- ----·-· --- .. 
1. 138; 02/03/2012115hrs . 1 . 100 1 100 

¡1¡~~~---~~~~~~~~~~~~~~-~~ff:.~~-~-~: =~~~-i =~_}~ ~~-~ ~~:]~ ::-
' 1411 05/03/2012I10hrs 1 100 1 100 ¡---- -··· -·--- --··- -- ··- .. ----··- .. - ¡--· ..... - ···--·-- ---· ... - ----- --···--- ..... ---·- -------
1 1421 05/03/2012:11Hrs 1 100 1 100 
f~~=---~!~3{ii.~lQ~j_2!!~§~-~~~~~ -~~-~ . ~-:=! ----~-i!!C> 'j --_-j~ --
: 1441 05/03/2012i13Hrs 1 100 1 100 
~---·- -145!-os/o3/2oi2114i=i~~-- --- -----i -- ioo --i -· uX> ·-----·--'---·· 
e··· .......... .. ,. ..... ······· ....... -·t···-·--·--····-······------- ........................ - --- ---· ...... . 
¡ 1461 05/03/2012! 15hrs 1 100 1 100 

[ ~:~ -~i~~~-:~S.iQ3/~oii~7B~i _ _ ___ ·. ··1 --~: 1.ºº --~-1 __ 
i 148! 06/03/201219Hrs 1 100 1 
~------i49!067mi2o121ioh~ ·--------- 100 1 
¡ -~~~--- ··----· -·y-------·······-·----------_._ _______ .. ·---··----------
¡ 150j 06/03/20121 11Hrs 100 1 
¡-·· ... i5i(-06/03/2oi2Ti2i:lr~ ····1oo -·-·i -- -- · 
!---·- -···-·-· i~----- "-- -·------ -r--- _. _____ --···--· 
l ----~?L_c:l!i/.Q~l~Q1_?_¡~~~!i _____ ... .. ____ .~<!> .. .! ........ ___ _ 
i 153! 06/03/2012I14Hrs 1 100 1 100 

~~:~~~~~;F~~~~~~i~~~~---->~--~=~ :-__ -_ -~ -~=~-~~ _--:i ~~=i~ 
1561 07/03/2012!9Hrs . . 1 100 1 

-- ·· i~ii-~oü~~~~O.li[i(}6!i.-.. ~--- · :·· ·_ -~=~ ==---_iOC? . __ _! __ }~ ... 
1581 07/03/2012¡ 11Hrs 1 100 1 100 
159¡--o7/oo/20i2li2i=i~s------ ---i ···1oo ____ i ··ioo··· 
100 i -o7/'o3/2ou íi3H-~~---- --- - -- ---l --·- -ioo --Í -.loO -
··------: -~ -.~--------- ----·---~ ---~- ---··------- --- ·- ··- ---- ·-·----- ------ ------ -- ---------
_!§!L 07/()~/?012¡!i!,_l-!~ _____ _ _______ 1 ..... _loo _1 100 
162! 07/03/2012il5hrs 1 100 

¡-···· -.----------- ..... ·--~---[---·-·· ----------------· ---

163! 07/03/2012i17Hrs 1 1 ···-· ............... --···--- --- -,----·---·-··· ................ ·······-·- ·----"--

1641 08/03/2012¡9Hrs 1 1 ···- +---·----· ··- -- -·· . ·. --·---·-- --------- ---·-- ----- ---· ..... ·----
: ___ .... !~ j__~l()~{?()1?L!()l!~ .. _ . __ _ _ ... J ____ .!~ 1 
! 166[ 08/03/2012! 11Hrs .. 1 . 100 . 1 

1= ~E~~~~~[=-~ _I:~~ ~J __ : ... 
1 169¡ 08/03/2012¡ 14Hrs 100 1 
l-~~--i7_o[~~º~á!!!?[.1:5~·~:--~------ 100 1 

i . 171! 08/03/2012I17Hrs __ __! -··----1.~ _} 
¡---·--i72:--ooio3/2o12191-i;~- ····--- 1 100 1 

1.-.~- ·j?~ !:=~~~¿~~i2I~Q~~- -~~~-- __ ........ _! . :=~-1.90 .. -.1.- . .1~ 
1 ··. Í74! 09/03/2012i11Hrs 1 100 1 100 
1 ......... - ·-----·· ---· ---·-- ·····--- "·--- -------··-------- -· ----·--- ·-· .... - ..... -- ---- .... ..... --· 

[ .... !?!?.1-~f!>~l?º-~J.gJ-!r_s ............. _! .. ___ 1:(]9 .... ! ____ !«!> ---
i 176/ 09/03/2012I13Hrs 1 100 1 100 
~·····--···------ ····¡·------· ··- --- ----- . ..,. ................ ··-······ ..... - - ----· .................... ···- .. 
i ...... !??L.<>.!3Lº~~~Q~ 1 !ii,_!:l~ ________ } ___ !<:JQ ___ ! .. ..!'?9. 
1 1781 09/03/2012115hrs 1 100 1 100 
'·--··-··--···------·-,··--------·- ---·---·-- --¡-----···--·-- --··---- --- -- ....... -------------· 

1 ..... !~!--~¿o~gºgl!?l:'.~ ........... _} ____ !OQ ___ 1 
_:l:ªº; ___ g[~gQgl~tl!!; _____ .... 1 100 1 
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Control del sistema depósitos a plazo fijo 
--~-- -----· -~- ----~------·- -·--~---·--~----·- ·------ ·----· --- -·-·-·-··· ----------- -------- ------~----· _____ ,. ________ ~----- ---- ----·-- -------------·----

¡_ __ _ ___ ,. __ _(_~~rt~_~ilidad) del 2/02/2Dl2 al16/03/20l2 
.__ ____ _ ~ ___ __ _ _ __ j ----·-·· S. A. S. N. 
'observa'Fecha IHora Por % 

r=---~--~f~~(~lli~~g~~~~~~-~~~----=~t-...;....~F---1~+;;..._--1 
--- --- T----- -----------. .. .. ,. - ----------
183¡ 12/03/2012! 12Hrs 1 
-i84r · ii/'o3/2olii"i3Hrs.-

--- -- ·---- ,-··-· ------· -- ... --- -------~ - -----------~---- ---
185: 12/03/2012¡ 14Hrs 1 

! =-----1~~~=~~f~~~~g~~-~-=~ _:~~ --- ~--. 
' _ 188i _13/03/2012!9Hrs 1 _ 1 

~--~---.~ -~!ª~l=:i3Jo3ü9.!?Tia_h~::==- = _:·:~:i -=·:j~--
190¡ 13/03/2012/ 11Hrs 1 1 

-- i9i! ___ l3/i>3/2ou!i2ii;;; --- -- --·-i -- ·¡-
·------------T- -------------,-------------------- ----------------
1 192¡ 13/03/2012I13Hrs 1 1 
;---193i-i37o3/2o12fi41-i~---- ------- i ~-- -----
--~ _j~¡-- i3i~~/?º~"¡'j5h;;;·-- -- --- 1 

195i 13/03/2012! 17Hrs 
[:=-~: :. _!9.§.! 1~!º3/:io~_?J~~~ -~_-.-._-_:_ -
i 197; 14/03/2012i10hrs 

i9sl"i4/o3hoiil iii=í.; ----- --

~~t~~Jit;~=~~ --~ + 
, _-- ~o2[i4/o3áo1?Ji5h~-~ - -- --i --- ---
. 203 i 14/03/2012 ¡ 17Hrs 1 
:- -·:z04l--is/03/2oi2l9Ji;.;; -- - --- · · 1 

(:-_~:-~9s:=~z~~üºij"fJ.:º~~---=-.-~-- - 1 

:---- -~~f--it~~iciijjiiS~ -- -- -i -- ---
- ----2risf 15io3/2oliii3í-i;; . _ _ _ 1 _ _ 1 

~~-~~-~-~i~[-:~~~~~t~:;~_-_:=-~= :: ~-~~ ::=r~-
: _____ ?~~~--~5'~ªf:2ºl:?L!?!":I~- ____________ ! ---~--- ___ :t _____ ~CJQ 
¡ 212' 16/03/2012!9Hrs 1 1 1 100 
¡- ---------------+----- ·-------·---·-·-- --r:; ----- ··-· ·- ---- ------ -- ----------- --- -- --- .. --· . 
' 213i 16/03/2012: 11Hrs 1 1 1 100 ·- ---- ------ - ¡---· ----- ---------·-- .. -.-- ---- -- -----·· .. - . ---···· -----------· ---- ......... ---
, 214¡ 16/03/2012J12Hrs . _. 1 _ 1 _ 1 ___ 1001 ________ ;----· 

~-------iis[~-~~~~~~~~jf{~---~~- ---: -- -~ ---i- ---i ioo 
,. --- -2i7;--:iG/03/2oliTi7h¡::;; --·- - . 1! 100i 

~--- -= --Tfp!~(~-=-=:-~.:~:[_-_~:::: .. ~=-==-- ! -_____ ¡ -~:~.zºº¡-
1 ¡Media 1 i ¡ 100¡ 
\ --- ··--- -----,--~~-·· ------ -····----;·-·-" ----~----·---.··----- ·¡---------.-·· :· 

!Varianza ! i ' O.OOi 
--------~=-~I~~~~:~!~::_~_r __ -_:~- ~:~-~ _-·::r-- ~--r-:_-_~:Q~--

O ..... No tiene 
1 ..... Si tiene 

Anexo 5: Estadística variable portabilidad 
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l-- __ ,, ___ r_ 

'····· ,_,.} _____ ----~- ... 
;obseFecha 
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i --- C~n!~o~ d~l ~i~tet:"'é!_df:!pó_si~~s a _f!l~zo_ f.ij~ _ ____ _ _ __ _ 
( Disponibilidad) del 2/02/20l2 all&/03/2012 ¡·····--·-·-¡ .................................... r.................... s. A. -------·T ................ _ .. ---··-¡--· 

1----~ .. ¡ __ ------- ----· _J ______ ""'••-··· 
: Obse' Fecha J Hora Dis % Disp 
,. 47i- isio2iioi2!9"H~~---- 1 100 1 
'---~-- ~)~·- ---------- - -----····t··--- --- --- --·--·--------- .... ---·------- ·-- --·-
• 48: 15/02/20121 10hrs 1 100 1 100 _, ____ "- . --¡--.. ~-- "" ---~--~~ ... - ''"" ___ , ____ .J.~ " ____ '"'______ ····----~-...... - .. -.. "'" ·-· -- ·- '.,,.. --~- "'-- '"'""-~·-.. ---~~--- --- ... 

491, 15/02/2012(11Hrs 1 100 1 100 

;_·:·~~jf-~l~~~ifl~~~-~~ =:~-~~-; ::_~:~i: _-:_~---~~ :-~~J~ :- __ 
s2: 16/02/2012:9Hrs 1 100 1 100 ------ .......... --------------·--- --¡-------------- ..... ... .......... .............. .................... . .. ............................. .. 

: 53! 16/02/2012¡10hrs 1 100 1 100 
· 54¡ · i6io2i2oi2!11H~- -- ·---------i ..... ioo -------- ----i ---:.:oo -

::--:{~[~t~~~~~:t[~-~--- ~~-=:-=:~:i ~~=~~ ---~~~~~:f :·={: =~--
1 571 16/02/2012! 16Hrs 1 100 1 100 
¡· .. sai li¡o2¡ioüi9i--lr~ - .. .. ...o -.. o i 
!.. ................ / ........................................... 1..................... ........ . ....... -- .... ... 

: 591 17/02/2012[10hrs o o 1 
¡ -- ----~----r-------"··· ----·· ·-· -"·. --1-···~-- -·- -·. 

~- !'Qi .. l:?Íº~?Q!:li.~!l:'!'!> .. _ __ _____ _!) ---~- __ .Q _ __ .. __ :1, ..... !~ pai~~~el_!~-~ ~r~éll!a_P.~rél~~el!_qu~'!()_ión 
i 61:, 17/02/2012!12Hrs _____ (? --------º __________ ! __ !~~id~~-~~~~~ _11Clr _ _Fél~P.~ra_rm_~~--!i9~ic:lél~n 
:·-6:zi--i7/o2!:ioi2li3t-i~- o o 1 ¡ ............... ¡ ......... ,. .................... ¡ ..................................................... .. 
, 63i 17/02/2012116Hrs O O 1 
, ............... ¡ ............... ----·---¡----·---· ..................... -................................... . 
1 641 20/02/2012¡9Hrs 1 100 1 
;--- 6s-;--20/o2/2olilioh""~~--- ·-· -- ---¡ -----loo · ·· · ...... 1 

, .. 66r 2o¡o2/2ói21 iiti~-- ·--------i ---ioo ---- 1 
¡ ..... i .............. ----¡--· .. . 
: 67; 20/02/2012¡12Hrs ! __ __1'?.,9 
¡-- . 68i .. 20/ó2/2o1il 13¡:¡;.;· 1 1 
... -- ______ ........ --- ... ---:------ ---- ------ ---- ------ ..... 

1 

1 
1 : 69; 20/02/2012\14Hrs _ _ 1 _ 100 

~ - 7or"io/oiJ2oi2! iSh~- ------ -i ··· ... i ..... --- -- 1 
' -¡ -- .. 1 --- -
1 71! 2l/02/2012i9Hrs 1 1 72(ii/o2/2cii2iiohrs _________ i- ~----------1 

73i 2iió2/2oií!iiii~-- ---- --~ ---- · - -- ---- -í- -- ···· 
; ---- 74! ii!o2iioi21uH-~- · ··· -----i -- --- 1 

! --751 -ii/o2/2oi2ii3ti-,;-- ---------i 1 
·---- -·~---·-·--------- --r-................. --·-·--·-
; 76i 2l/02/2012i14Hrs _ 1 
~- ñ\ · ivo2i2oi2i15h;~--- -· ---- -~ 

:··--7af mo2i2oi2f9t-i;;----- ··---- i · 
;----79[ ·wo2/2oi2l ic)h~~-- 1 1 

. • . .... 1-- ... .. .... . .. . 

. so; 22/02/2012111Hrs 1 1 ·----sir 22/oí/ioulizti~-- ------- ·¡- ·ioo 

. s2! ii!oii2olii 131-Í~----- - -- -- i ---ioo 
' --83T" moiiioizi 141-i~ - - - -.... i - -ioo 
:........ .•. •-·-~'""- --··••---- '-·-•-j••-•••-·•-··---·•· '"""·-·• •r"·-"- -·--•• o••• -· ••·--·- ••••• 

. 84: 22/02/2012i15hrs . 1 100 

-----~~~~~~i~~~~~f~ _--~-·--_::·i ~-:~~ -------i ............... ----
l ........ ~~L -~lCJ.iii:oi?J !~h.~·::: ~-__ :::_:_·-~! __ ----::--!()0 ____ - ·-i- ··- ·· ·· 

ssl 23/02/2012!11Hrs 1 100 1 
.•... ; •• ~ ··~--~---·· ----~··"" ··-·'f"""""·-"'"' -·~~· "" .. ,.,._·-···-~- .. ~---· ........ ____ _, . .,._ ~.-~-· ----.~·---' ~-- """ ···-.. ~ ......... ______ , __ _ 

89! 23/02/2012\12Hrs 1 1 
9()¡--23¡o2/2oi2Tn"H~--- ----- · ~---· - --- 1 

9il.~-~!9?l?oiiü~-~~~ _ _ 1 ~~j __ -_-- · 
, __ 921. _?4/0?f20l:!:l9Hr:s _ _ 1 1 
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¡· - - - - - - . -- - - - ¡ 

1~-···--------·-----'=-~-'-"!~~-~-~-~!~~!~~~!!1~~-~p-~~~~~-~-!I.P.~~-~~-!!i~-----------------l 
j ( Disponibilidad) del 2/02/2012 ai16/03/20'J2 ! 
~-~·-:r---~-~~:_·-=--:.·r-~::~~-- s. A. s. N. ~~---:~e -·_:J~_-:r·.-_:-.r--~:=L·::·:c:·J-.~=:::·:J 
Jobse,Fecha !Hora Dis % Disp % í 1 : ; 1 i : ; 
.. 93i-24/o2/2oiifiiíh~~- 1 100 1 100 ~-- ·¡·--¡- --¡-·-r··¡·---¡---------¡ 

--.--- --------------.··----···--- ........ _____ ..................... _ ............................ .! ............ 1 ........ 1 ................. ·----·'··-- L .. _ , 
94: 24/02/2012! 11Hrs 1 100 1 100 1 l i ¡ T i .... f --- ·¡ 

¡·: .. :~~t .. ?~r<J.?üº!?l~~~~-~ ~- · ----· --~ ~ ::_·i~ -~:-~~~ . ~ -~:: j~ --~~-:~r~: .~:.J~: ... -_¡ .. :~- I=.:t ... t:. -_- t~~-~~ :·1 
1-- ~ji--~Z~ti~iii~~-- ·- ---- i --+~ ---- ---1 -- i~ -----· 1 i-------+-- +----+------+-- --~---------i 
!----- --1 -~- ------- ---------···T -- -----~ .. ---- --- ----~--- --~ --------.. -- - ----.. -------- --------- -----------L---· -- ---' --~-i------·-' ~----~-------··--------·---l-.·----------

!······~~-~~7~~i~iili7t~ .. ·-··--··i ---i~ ··-···i i~ ......... ¡ .......... f······· 1·---1----··t···i-- .. ¡ ....... --·1 
--··--· --1·------------·-----·-------!---·--·-· ..................................................................... -----------· .............. ! .............. , ... _.J ......... L ...... l ......... -' 

1 1001 27/02/20121 9Hrs O O 1 100 Caída del sistema por lillla en rufina de calculo cancela 

~:!ºif~:?ü§ii?!ii?~i~-~i.-: --~~~:-~--(} ~--~:--~~~o· --··:~_:i --_---_-:iQ(l ~I~-~~¡-~~~~ ~~~~~f~:~~:~~¡¡~~-~~~~~~~~~~~~ 
1 102! 27/02/2012;11Hrs O O 1 100 CaidadelsJSIBma ¡ ......... +--- ....................... -. ...... ¡-" .. ..... .. .. ..... ............ ..... ........ ................ ... . ................... .. 

1 103! 27/02/2012i12Hrs 1 100 1 100 ¡·-·-···-----------·--------..,·--------· ---·--- -------------------- ............... . 
¡ }Qli:L~?l()~/~Opj~t!~ ............ ! .... !~ _____ 1 !'!' ___ _ 
i. !()5_¡- ?? /()2/?Q:L?.i 14ti~ ... 1 1 100 
1 1061 27/02/2012!15hrs 1 100 1 100 

¡·~ __ "!o?!~??Z~il.?:~:.i~~i~~~~ ~--~--=:! ~~~::t.Qci =:··=·i ~-:-¡Q!> ·:·_ .. - . 
¡ 108¡ 28/02/2012¡9Hrs O O 1 100 Caída delsJSema ,---·· . , ............................ ~----------·---- ........................................ ·---- ...................... .. 

i 109¡ 28/02/20121 10hrs 1 . 100 . . 1 100 
1 iior--2sioii2oiilii~-t;;· - ........... · i -· 100 - ..... "i ··· .. 100 

¡--üir:zs,ou:Zouliíii~- -- 1 100 1 
i -1ril" 28ío2¡2oiiii3H~- · .... · .. -i ------ -- ---- i -
1 ··--- --~-- ........................................................... .. 

¡ ___ 1_~t __ ~!()?l~r:>.~!1~J:!~-- . 1 1 
1 114! 28/02/2012\lShrs 1 100 1 
1--- -~----~---- --- .L-~~ ---- ------ ------ --- --·--·-

1 1151 28/02/2012t17Hrs 1 100 1 
¡j!_~L-~i<>.Y~Qgí~~~--- . ---- ! _: .. !~ :: · .... --_1 ................ .. 
1 117i 29/02/2012110hrs 1 100 1 100 

CX~j9ifiiii§ii!ii~-~-= :.-~.-~_! -~_:ió.l? :.::~.:==~ :::j!ij 
[-i~l--~íci0iciiilii~~ .... ··--i ·- i~---· -·i·--i~ 
C~!?!i.~lQü?!lPfi~~~-~ ~= .. --~::i ~-jQc» -~--:= ~= i =~-~- ·= 
1 1221 29/02/2012· 15hrs 1 100 1 
r--~c~Zo?ül?:t?t!?~~ ----i --- -i<X? ·:=---~-¡ 

1241 01/03/201219Hrs 1 100 1 
u:sr ot/o3!2o:í2TiCih-~~- · ---1 ---- ioo 1 

uG("ol/o3hoiifli"H;;-- ·---·- ·1 -- too --------i --------
i27l oiío3;2o:íi[:i2ii~-- ---· ... i ··- ioo-- 1 

+· - ........................ T.. ............... ..... .. . .... --· ............... .. 
128! 01/03/2012¡13Hrs 100 1 r ·: - . - .. ... ¡· . ..... - . 

! 129! 01/03/2012i14Hrs 1 100 1 100 

! ~~r~QlfQ3z~~g¡_!S~~--- ~~=~--__ -i -~ _j~ =~~- =:: ... ~ --=jºº. 
i 131! 01/03/2012'17Hrs 1 100 1 100 ..... ... .. .. ....... ---- .... ,............ . .................. ----- ................. ---· .... . 

i 1321 02/03/2012i9Hrs . . 100 . 1 100 

l~~-~~= ~·~=~ -~~ ~--=1 ~--~ :~ 
( -~(ij __ Q2[Q~l2_Q~ !3':!~. - ... - ____ } .. -1:()() ·- __ l ___ }'!() 
¡ 137[ 02/03/2012i14Hrs 1 100 . 1 ... 1 

r~~s.L~~!?~ii~j¿Ii~ri~~-- ~---=:> ~~-j~ ~~--_:·:j ~~ji!> ......... . 
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________ ----~~!'!r~_l_~~~--~i~-~~~-~--~~p-~~-~~()_S_ ~--e_~~~~ !~j-~-- ______________ _ 
( Disponibilidad) del 2/02/2012 ai16JU3J'2Dll2 

----------------- --------------T·----- -------
' _; _ __ _ 1 _ _ _ S. A. S. N. 
'ob~~ F~~h~-----------:¡:¡~.;---- Dis % Disp % 
---------- --- -- ---- ------------- ___ J.. _________ -----F.;;...--1.;.;;...-...,::;.~-.¡.;.;;.....~ ----- -----!----- --
¡ 13~ 02/03/2012I17Hrs 1 lOO _ 1 _ 100 : -i4oí--os/o3/2oi2í9H~ ----- --------- i - -ioo --------- i --1oo 
' t41i o5ío3i2oi2: 1oh..;; --_ · _- i - -- ióo - -- --- 1 - -100 -
_ t42fosio3/2oi2;i1Hr~ --------i ----loo ---------1--ioo 
__ :t.43X:-~2!i3üoilTi?_~~-~ -~-=--3 _ .!~ ________ 1 ___ 1~ -~~ 
: 1441 05/D3/2D12i 13Hrs 1 100 -1 - ioo 
~-~--.---(-••-•-•"'•-••••••••"-'"""-""t-""" ·-·-·-••••• ._. ••·---• • "" •••>• ••-~-• ••~e•• ·-•-••••• • --- • ·-'T••• 

¡ 145! 05/03/2012!14Hrs 1 100 1 100 
,--··-.-- -"·¡----- ---------~------- .. -· -·--r .. ··-----···· --- -- ····---------·- ····--------- ______________ .. __ ------.---------
: 146! 05/03/2012¡ 15hrs _ 1 100 1 100 

¡_~1~~LC?:5.2ºªi?ºi~_ii~-~-~~ -~-~= __ -- ~-~i~~ ~-~-=~~-: ~--- i---
~ 148! 06/03/2012i9Hrs 1 100 1 
'---- -f-- --------- --¡ ------- ---------- ---------
' 149/ 06/03/2012! 10hrs 1 100 1 100 

[=!s~r~tQ~üi>.i2Jj~~~~~~ __ :_~~:! ::_j<iQ ==~=~--:~t.=:·:~~ ____ _ 
. 151! 06/03/2012112Hrs 1 100 1 100 
:-l52J-·06/o3/?oi2113~;~---- ---~ ··1 ---------iC:iO -.-- ------------¡ ---- ····-------

: 1531 06/03/2D12i14Hrs 1 100 1 

--i54foéil!>~ªQ~[~h.~ ~: -~ --=-_j ~:~-~i_!)() :=· 1 
155! 06/03/2012!17Hrs 1 100 1 ,------------- ------------------¡-------------- -·· -----·------ --- --- --------- -------·-
1561 07/03/2012i9Hrs O O 1 100 Caida delsisema por fillla en ruina de calculo ---------------------------- ------- --·:-r-- -------·---- ------------ ---· - ------ ----- ---- -- ------------ -- -- --------- ----- ----- ------- ----
157! 07 /03/2012¡10hrs O O 1 100 Caida del sisiBma por fillla en ruina de calculo 

····;··. ·-···· ··-····· -~--r~--·-·-··-.. ---- ----~---------- ·-·--······-- ~- .. ---------- ---·-···-· -------------··--- ·--------·"'···----···· ----- -------~~---. --------
. 158i 07/03/20121 11Hrs O O 1 100 Caida del sisiBma mlla en ruina de calculo 
f---------- .... :-----···--·-· ····-······"· .. ···--r-- ---··-··-······H ··---------"" ~----· ~----·--"···- ------- ------.. -· • __ ., ________ •. 
: 159! 07/03/2012!12Hrs 1 100 1 100 

-+--- ----· ---------------¡------------ --- ----·------------ -------------- --------------- ------------·-
_1_~i07f()3/2~1?!13H!S __ _ 1 _ 10.0 _ _1 _ 1~ 

' 1611 07/03/2012i14Hrs 100 1 100 1--------------r----------- ----- -----¡-------------- -----------· -- ----------------- -------·-- ------------------ ----------
¡ 162¡ 07/03/2012'15hrs 1 100 1 100 
t···-·· --------------------------------- -----+-·- __ ,_ _________________ ----- ---------- ----------------- ----- ---- -·---- ---------- ----- ----------~--- ---· 
' 163! 07/03/2012il7Hrs 1 100 1 100 
;-·--- --- ··r-- --- --- -- -·---- -- -~!--- .. --- ----···· ----~-- ---- ------------- ---·---·· ----- ~ -. ---·~---
: 1641 08/03/201219Hrs 1 100 1 100 
' -· -·-¡ --- -" - --·· --¡-- T"·•••" - - "-·- - -··· - ---

!-- :L~5l_c:~l{()~/~1:>1.?-Ll.()~~ ___________ :L ___________ :LQC? ________ ! __ .. 1.~•-------------'--·-
: 166! 08/03/2012i11Hrs 1 100 1 100 r ---- -----·----------- ------------ -- +------- -·-- ------------ -- ------ --- --- --- ----------· ------------
1 167i 08/03/2012! 12Hrs 100 1 100 

l-~~i~[~--~~º~áoi2li~A~~--- ·:=:::=_--i ~"-i!!l ~~_-.::_~~j -~Oi~ºº _____ __ 
: 169¡ 08/03/2012l14Hrs 1 100 1 100 
;·-i7cfai/oii200ili5t;~-- -- ---- i-- ---100 -- ----- i --- ioo ----
: _ _i7-i[~j§3i~O.iiTi-7H~::: _--.---~_::_=i --jiJ.() :: __ -~~-i ~---jºº ---
: 1721 09/03/2012l9Hrs 1 100 1 100 
1 - - ' • -- - - ••• i. . - - ~ --- ----

173! 09/03/2012! 10hrs __ 1 lOO __ __ 1 100 

'j?~[~ic?~áºi?li!~i~~~ =~~---~~. --~)~ ~:_:~-.j -.-.:~e:& ----
¡ 1751 09/03/2012I12Hrs __ __ __ __ 1 100 1 __ 100 
:·=i76[--09/ó3/2oil!i3~~:-- --_---_:-"1- -ioo ::: _---=i _---i~ :~---
: 1n, 09/03/20121 14Hrs 100 1 100 :---------;'---·-------- --~-------=--! ------------ --------~--- ------------- """'- -------· ---~----·------- ---· 
! 178! 09/03/2012i15hrs 1 l! 
·- ~--------¡- ------------ "<•·-----~----------------- ---------------- ·- ________ .. _ 
; 179i 09/03/2012! 17Hrs 1 100 :----····· ..... l __ .,. _____ -- "" .......... , ........ , _________ ...... ...... . .. --- "" ....... . 

: __ 180j 12/03/2012!9Hrs __ 1 100 1 
¡--i8ii--ii/o3/2oii"!ioh-~ -- - ------ ---- i -- 100 1 

,---isi:--ii;o3/2oi2liiH;;; 1 100 1 :---------¡-------·-----·------------------1·- --·----- - ---------- --· --------- ----------------
; 183; 12/03/2012l12Hrs 1 100 1 :-----------¡------------ ------- -,---------- -- ---- --------------- ---- ------
: ~L_~_Q~/_?Qgj !~1::'~ --- ----- --·- --- :L -- __ :L9() ________ } -- __ ._ __________ , __ ---- ---'-------'--------- __________ i_ _____ L_ ______ - '---
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Anexo 6: Estadística variable disponibilidad 
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l.__ ~~!lt~~~-~fo!Js~st~l!l_a depósitos a plazo fijo 
! ( Accesabilidad) d-el 2/oúioii a-l · - · - - - --- - -
[··--···· ····· -·---- ·--¡-···--· ---·-······ ·- ··-·r···-· ···· ·····- ·-·-· ''';!!:~~~~~~:_,!!~,~'!.::.~1__~'~:1-1: ·r········.-··-----, 
1 • 1 S. A. S. N. r ··-···· -----·----·-·t·-------------------------¡------· .................... .. 
,Qbservacionlfecha ¡Hora Por % Por!% 
!.. ____ ----""""'..J ....... ''"'''"''""""' ...... ·--··-•·"·--·--·--1----1.;.;_-~;;..;.r;.;;_---1 

i . .. _ 11 02/02/2012i9Hrs _ . 1 100 1 

! ::~-~~::~:=~~?f~~~ºi.ü~il!!~!i:~~=--··-· 1 , ... !ºº ,,,l 
i 3J 02/02/2012\12Hrs 1 lOO 1 100 
¡------ ------·-4r-o2/oi/2oi2!i4H~;--·--·· -- i -··-ioo --- 1 ·--ioo 
¡~_:::~~:=-=·::~:~:j>2.7~?i~ºüTi~~~:::~----- =·-): ·:·~~ofi --:-1 --joó.·-----_--·-'--
¡ . 6\ 03/02/20l2/9Hrs 1 -- ioo i -- 100 -·- -

--·--·-···------· -- --·¡···--·· ......... """'''"1"'"''""""'" ........... """ '" -···---·--··· "'"' 

! 7¡ 03/02/2012110 Hrs 1 100 1 
t•··-~--·---•-•••·----~•••1»-•••-••••·---•-•••••c•-••••·J,,_,,_ --·-·•-••-•-•'"'- ---··-••• ·--••-•••• • _.,. •• 

1. .. 8¡ 03/02/2012/13Hrs _ . . 1 100 1 
¡.:·:~--~-~:~-~:-~~[Q.3/QÜ~~~?j!~¡;-~. --~~~: .. ····· i "'j()() ~j -~~~-- .... 

r ----- -- --ti-f-~~~~~~~i~!-ii~;~- -- i -1~6 ~ 
¡-------" ---- -i:ú-o6/oiiio1ili3H.;- ----i ----ioo --- i 
1---- -----------·¡------------ ···-·----· '····· ""'"""""""""'" ........ -· --- .................... -" ''"""' ·-. 
1----- .. .1.:ª¡-º6/Q?/:ZQ!:Zil.~l-fr~-- ............ ! ___ }_Oº ..... 1. __ _ 
¡_____ .. _1.~1 07/02/2012¡9Hrs _ 1 _ 100 1. lOO 

1~-=~~-::_-~::={~F~¿~~~~~~i~!}f~~>:-~~~---- -~~-1 -__ -~i~~ ~-1 --1~ 
1 17i 07/02/2012!13Hrs 1 100 1 100 

l---~-~--~~--~-~!~!-QiioJi~i!.l.zt!~hi~~ .. ----- _____ ! __ .!~º __ 1 __ .l-ºº _ ... 

1= =:_· !;! ~~~~Hf~~f~ -= ·······~ • --~ = ~ ~- f~ • · t·- '"' ------ ·-·--- "" ""'"" ---------- .. --·--- """""-- ·------- .. """'"' """ "" "" -- ,., """" '"" -
1 ni 08/02/2012!13Hrs . _ 1 100 1 100 

r~:---~.- --~~--:~{~=~~t~~~ff~!:!~~:~-:: .. ~ -- -~---i ~~~ ~ 
~---- ·-----25f-o9io2/2oi2lioh--·---------- · --- --1 100 1 

~-------- 26i.09/oii2oiih-itir~-- ---- --i too 1 
1--·--·-- ""' --· "'"""T'"'""'"" "'"""""'""!"'"' ------- ··-- --·--·- --- ......... ----- ............. . 

1 27! 09/02/2012i13Hrs 1 100 1 100 
1""'"""'"""""""" "/""'"""' ----- ------·------------·-" ----"' '" ""'" -- """"'""' """"'" --·" 

1 28i 09/02/2012116Hrs 1 100 1 100 

L-~=------=:-~:i~L:!QiQ?li~iil~~r~=:= ·==:-_:: ·::·_ i. ~---!º!i ==i ::_j_qQ 
i 30i 10/02/2012!10hrs 1 100 1 100 r ______ .. ____ 3iTioio2/2oi:itliti~;- ---· ---¡ "loo ----~---1óo 
. ---------""""·"·-----L-,. """""'"''"""·"t:"""""--'"""'""···- """ --· "'"""" ................ " "" ..... .. 

1 . . 32\ 10/02/2012!13Hrs 1 . 100 1 100 

~~-:=~-~--~~::~~!:1:-~~~~{~Iitt~~;r~-~--~=:_:: =:---~~ .:_~=:=~~~ ==~-t -~=}~~ __ _ 
1 351 13/02/2012i9Hrs 1 100 1 100 ¡---- ·-- 3"6!. ii¡oi/2oi21ioh~;-·- ---- ____ 1 ___ 1oo- ·¡ --- ioo ---
1--=··:::: j_?t!~iº?l?Qüli!~-~~=::·=-- --_j _·:·_:j:(iº -- i- ioo ---- -·~--......... ..,.. ... ____ _ 
¡----- ------i:¡---i~~cii7i~~1i~~-~!-- ·--- ----i ---i~6 -·-i ···-···----l·-·--+------¡-

t·~- ~-~~H~tl§!~[~~. ~ ! ·•· .. !: : ~-------;------
1 43¡ 14/02/2012j11Hrs 1 100 1 r-·-- .. ·--- -·-------- ,--- .............. ------·-- ,---------------- ..... _____ .... -
1 

44' 14/02/2012i12Hrs 1 lOO r-·---- .. ------4s'1-i4io2iioi2!iiH~~ ·- --- - ·¡ - 100 
----------·-""""'"""""'"'""-"""""'""'" "" ..... ! ........... ·-·---· _____ , .......... """'" 

_____ ---~L!~{Q_2,/~0_g[~,?_H~s. ________ ! _____ !()O 
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_ _ _ ___ -~~-11_~-~-~-~1! __ 1 ___ ~-~-~!~~ ~--~-~-~~-~-!!~--~_a_pJ~-~-~-!ij_~------- __ _ 
( Accesabilidad) de 1 2/02/2012 al 

·-·--··r-··---· -- --·-··-------·--T··-···-"'· - ......... .. S. A. S. N. 

~(ú;;~-r::;;~¡;;~¡ Fecha------- ~H~-;~-------- .. Por % Por/% 
' - - 1• - -- - -------- ,- -
; 471 15/02/2012i9Hrs 1 100 1 100 , _________ ---------·- t-·-····-··-····--............ ¡ ......................... --------- .................. ·---------

48· 15/02/2012i10hrs 1 100 1 

~~·--~~~-·-·:_±~1-_!~lQiüO.!ih!~~i~--~~=-·: :~~ j :::~~-i:O.Ii __ j -~~:::::~-- --
L .. ________ ?,_()j_1_~/Q~/_?()~.?!~-~!:fn;______ 100 

f- . . ?..n .. 15/()~}2._()!~j ~?H~~-- ... ___ _} _____ !_O() 1 
: _.52[ 16/02/2012 19Hrs 1 ____ ]:()() ___ ~----
[ ··: ~~---~~---~ s~f i6/o2/2o'!~-~iºh-~~~- ~: : 1 100 1 

·----~:'1! 1~/()2./2.()!2.l11!:fr_s _ ___ _ _ _1 _____ !()O 1 100 
55! 16/02/2012! 12H rs 1 100 1 100 

. s6fi6io2/2oii!1il-i~~------- ----i- -'"iiio --1- loo----
---~t!:i~~~~}~f~[~i~:-~::: --~~~- :_: ... :~ : .. --~i~~ ---i :::{~~ ·:·:·-

--~=~~-{~~~j~~~}~~~~-~~: __ :·:~-- ~:--·~ =~-:~~~ ~---i -~--~~ __ :· +-----f-·-

-- Gii ii/oi/zoiillil-l~~ · 1 1oo 1 io-o ....................................... , ........................ ------¡------------------------- ............... ................... """"' ............. ¡ ......... + - -·+----------·{ 
62i 17/02/2012j13Hrs . _ _ _. 1 100 1 100 

-- ~~]li~{~;~~~::_=-- ~~·~ -~ =~ ~}~ ~:·. 
f _ _ _______ 6~[__2_!l/º~~O!?J~1_1-1rs___ _ _ ------~ __ 100 1 

67! 20/02/2012Í12Hrs 1 100 1 -· --· ¡--·--- ....... -- __ , ..... " --· 
68< 20/02/2012i13Hrs 1 100 1 ·--------- _____ _¡ _______ --- ·--- -----T ···--------- ----- ........ --

691 20/02/2012! 14H rs 1 100 1 100 

¡~::=:- .. ·-~:-?~!~-~º~-ºú?.~i~l~-~h-~~=-~---=:~ -=~-::! =~_j.Q~ :~~l-:::xºQ·---------+-- .. ·- ---1----------,--
. 711 21/02/2012j9Hrs 1 100 1 100 ------------------------------ -----------·r· ·- -------- ---------- -------------- - - .. ---

12 i 21/02/2012 '10h rs 1 100 1 100 

..... _:~~~{~¡::~1~~f)~~~{[f}t~f>:_:_~- ~::·t -~-J~ci ~~-~:i --~-}~~ :~:-
75[ 21/02/2012h3Hrs 1 lOO 1 100 

... -- -_--)~~[21]~?/:iQ!i_fi~¿~~~: ... -=::· ·=:·_j =· __ jQQ =j :~_j()(! --
77 l 21/02/2012: 15h rs 1 100 1 100 

~" ""' •- ~ -- ••-•••••• '"''' ; <' ~ -~~-- -• - ••·-· • •·-•• •• ~ n ,,,,._,,,, __ ·-·•.o••••••-'"'''" •··- -· "' ' ' ~-·•••• ·~ _,,__ oo ~ o• o -•"'''' -••• ,_, on•M • 

18\ 22/02/2012:9Hrs 1 . 100 _ 1 100 
-· -- 79_:_ 2úo2/2oiifia'h~~- ---- - ---¡- · --ioii - 1 - -ioo 

!-- : ___ -=~s:~C~üº?.i2ºi.~IúE~~-:::_::=- __ :::i ::·_-io() ----i =jºº·------:---------+ 
· 811 22/02/2012j12Hrs 1 100 1 100 

- 821 zúo2/io12rliHr~- 1 1oo 1 ioo 
-=~~[2il~ü~I2.i!~-~~~~-- ---=~- 1 !Qé! ::~ :=:_:_~::_ 

84 1 22/02/2012l15h rs 1 !ºQ ______ ! __ __ _ _ 

:-: · =~·::_:_: ::~~ ?:2/()ú?o.i"?-l~z~~-=::: _:::: · .:=-! =·· · __ !_º~ ___ ~ ____ ---- -
86i 23/02/2012j9Hrs 1 100 1 

-- --:_:_~: _li_?t~~loü_2iii.?Jioh-~~-=::~-==- -=::i ·:: -1oo --1 
88\ 23/02/2012j11Hrs 1 100 1 

.. ---- ¡-· -- - -- . ·¡· ---- --

89( 23/02/2012i12Hrs 1 100 1 ___ :_--_:-··::::::~Q[~~Iº2Ii~i~Ti~Bú.--::_:: -- ----i =~-·-xa.º ~---i -------
911 23/02/2012114Hrs 1 100 1 

___ _ __ ::9.?[~~t~_2ü~!i1~E~~ -::::_____ -- --i ---~-],_~() =~:~ :~~:::_ 
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"""-"" ---·····-··· ~. ·--

! ___ ----------------~~~-!~-~-~-!!~!-~_i_S._!~-~-~--~~-p-~-~!!_~~-~--p~;;~--~~-!!i~--------------------------1 
· ( Accesabilidad) del2/02/2012 al --------- ---- r··---- -------------- ----T- -- ---------- ----------
¡-- ___________ l- ___________ ---!- _ ___ _ _ S. A. S. N. 
:observacion¡Fecha !Hora Por % Porl% 

~~::·:·_-~-:--:~~-]-~[~~j-~~~~i~Hf¡~~1i_-~: -~ : __ ::-. -~--::1 ---i-~~ i ----i~~·- -------!----- -----+-----------+------- --! ______ ~------'--------1 
1 95! 24/02/2012!12Hrs - 1 -- 100 1 
--- - -------!i6T 24/o2/2ii12Ti31-lr~------ -- --- --i --!oó -- -i ------ -

------97124io2í2oü114Hr;-- 1 ----ioo ---¡ --
,------ ---~--:~-~ª ¡ --24/o2i2~iiiis~~;_:·_= --~: -_:: 1 100 1 

l-----------~~~L~if~~~i~gj;_~~~~=-~:~-~- --~=:i- ----~-~~ ----~ _____ _ 
[ __________ _!Ql/_2_?/Q1,{?,Q~2,_i}-Q_~~--------- 1 100 1 
¡ _________ ---~_o2¡_2?f_Q?/_?Q~~-Jl}_f::l_r~--- __ 1 100 1 

~~il jj~~i~i~H-!~~~¡:----- - ~ ~~~ 
--los !-27/o2/2oiil14H-r~--- -- 1 1oo 1 1oo 
---1ó6fi7/o2/2ciiir!Shr~--- - -- --i - -ioo -----¡ - ioo 

-----io7f-2i/o212a12iiiH~~-------- ---i ------ioo --i --l.oo 
--------------------- _____________ ¡_ ____ -------------------------------- ---------------- ------- ----------- ----

- iri:-1 ~:~-~~)irii~ f-~ci~~s - i i~~ ---i - ici~ 
L- -- --- --=~!i~C~i~tc!üii!ii~~i~-¿~=~=--~-: -·:=-_:! -~-:~).QQ :··j ~---~!_~~ -.-- ---
: __ _ 1111 _28/02/2012:12Hrs __ 1 100 1 100 

.... ~-lfili!Wi~iliHt-~=~=~= ·=-:: ::~~ =i -'00 
-

____ l_~~j_}ª/Q?/2º_!?_¡ ~~-h rs. __ _ _ __ } lOO 1 
115 i 28/02/2012 j 17Hrs _ 1 100 _ 1 _ 100 

; ___ -----~~:T1it:l~~~~~~~f-~t~~;~~~:~::-~=-- :==-:~1 ~-~~]%~ : __ ] ~~..:1~~~------+---- -----t- -------: 

· 118! 29/02/2012ll1Hrs 1 100 1 100 
----~:~:Ji~[i2ii>iú~ú~ii:ii~-~~=~-~ ~-~- :~-~~~ i ::·:~!.~~ -__ :-i. ~:j~º ----

1201 29/02/2012ll3Hrs 1 100 1 100 
-12ir29/o2/2oi-iii4i-í~~------···· 1 100 ·· · 1 -- ----

- -- - ' --- -- -- -- --¡---- -- ---- ---· -- ------- --· 

122 ( __ ?-~10_2/2_0}-_?- J_l5h_r~ __ ___ 1 100 ... 1, ____ _ 
____ _ _3:2ª i ?~/()?[2Q!?.i l_!H_~~- _ ... __ ------~ .. __ !(lO ___ ! ______ !00 ----·---+---- ------+· 

' . .. 124] Ol/03/2012i9Hrs . 1 100 1 100 
--- ·- __ -:_j?~l--_oiio-3/iº~-i[io~-~~~~-~------ -_j :_~_jº-() ---~~jo~ 

126 i 01/03/2012: 11Hrs 1 100 1 100 
------l27roi7ó3i2o1ili2H~~-- ---- -- ·1 ---ioo -----¡ ----ioo 
------i2sr o1i03/2oi2li3.-í-~~----- --- -- --i --1oo- -~ --- --

. 129-~ oi/o3/2oi2!14H~~ .. 1 lOO 1 100 
--- -- - --- - --- --- ·¡ -- --- --- - --- - - -- -------- -- ------- --- - -• ----- --- ----- ---- -- -------- - ------ --- ------- -.• - - -----
· 130 1 01/03/2012 i 15h rs 1 lOO 1 100 

···· --~--~i3~tº:i!~~ü~iifii!T~~~~:~---_:- :=. i ·_:_:_:_¡~º -~i =---xºº 
132 L!!?LO_'!L~'!!~L9tf_r:s.______ -- --- ! ___ _!º-() ·-·-··! ___ _!Q(l 
133 i 02/03/2012! lOh rs 1 100 1 lOO ------- -----------------+--------- ------- ---- -+--- ---------·---- ------- -----·- -- ------· ----·· ----- ------- --

_____ !3.~1--º~l-ºª/?()_!?+!!~!S. ____ -- -- ! __ _l.Q_Q ___ ! __ }()Q 
1351 02/03/2012 112Hrs 1 100 1 

, _________ 136To27a3/2i:iiiii31-!~;--- --- --i --- -ioo --1·-------
-- -- -----1371 --o2/o3/2oi2 ¡-i4H~~---- ---- ------1 ---·1oo -- 1 ---- --

----1iRT-o7/éii/7o17T15h~s---- · --- -·-1iíñ - 1on 
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1 ...... - - ... - ... -- ... -- - --··· ...... -- --· ..... - .•... ·- - ··-·. . .... - ... . ... .. .. .. . 

l-···· ...................... --~-~ '.'1!~!>_1 __ ~-~!_s.~~-~-~-~ .é!. -~-~-~~-S.-~!-~ .. S. -~- _p_l~~-~-!~1~ --- ........................... . 
! _ ( Accesabilidad) del 2/02/2022 al .a.o,u::~~,~uJLL 
1 ·····-· • ....... ••• ....... ·····-··· •• -·-···· ··-- .••.• , ··-.. ............. ...... ... • • .......... , ....... .. 

i ..... .. .. __ _ ___ \ ________________ ]______ _ _ S. A. S. N. 
iobservacion:Fecha !Hora Por % Pori% 
¡··--·· · ---1i9!---o2io3/2oi2Ti7H~~----·---·· 1 100 1 

r·-----_=j~Qr~~~~~-~-~x?~~~:~~-~-- -~-~= --- ·1···· ioo ·1 ------------
¡ __ .... -... 1~!! -~5~~~~~º-!~J!º--~r.~ . ------ ....... ! - .!Qf! 1 .... !~ 

142 i 05/03/2012 [ llHrs 1 100 1 lOO 
1 ............ ---··-1·-··-·---···· -----··· ............. .. .................................. -·· --- .... .. ....................... . 
1 1431 05/03/2012)12Hrs . 1 100 . 1 100 
i -- -- · 1441 ·a5¡o3i2ol2~!3,:,~; - ··· i · ioo ·· 1 .... ·1oo · 

¡ __ .... __ :··-~--~i1~i-:·~~~-~~~ri~~1l~~-~-:- ~-- ~--. --~~:~-~ ·:.:~}6ci ---i 100 

l.~-~=:~-~-:.:=1~il -~~!O.iá~i~[i'i~~~-- --~-: :=-j _ · ::~o :_: -1== iO!J 
; 1481 06/03/2012!9Hrs 1 100 1 100 
¡···-~:-=-~~~~LO.~/~~á~-~?-1,ii!h.~i~_::.::~-~- : ... -:.!. __ :.:¡o~ .::_·1--- ········ .. ---

1501 06/03/2012Jl1Hrs 1 100 1 

____ .... _:~ú!~j)~[iJ~üºi~Cii~~=-----=~ :::·~-! : .. :·_:!~~ =~-! __ . ___ _ 
152! 06/03/2012ll3H~ . 1 100 1 

·-- ·-- ----1531 (i6/o3/2ol:z(i4,:,~;- .... 1 ............. 1 

-- is41' o6io"i/2oii[ishr~- ... 1 ... . ..... -·· i - .. 
··-~.! .. ----- -·---·- _______ _, ___ ----·----··--- ··-·-·-·· ····----- ------ ··-"~ --·--··· ------

155) 06/03/2012i17Hrs 1 1 
""----- "'!'""""""'" ..... - ............. ¡........ ....................... .. ..................... .. 

156i 07(03/~()12[~Hr.s .. 1 1 
157: 07/03/2012110h rs 1 1 ---· t· . ........... ..... .. ..... ; ............... ""-· ...... .. .. .. . . .. .............. .. 
158¡ 07/03/2012jl1Hrs 1 

··- · ·· ·· --i59f.oiió3/2oi2 ii2H~~----- .. · .... · 1 

----~----: ~j~~Iji/~3Zi(úi!ii~!:~-~---::~:": -~~·::], -=~ !~o ~-i -··· ....... 
i 161\ 07/03/2012ll4Hrs 1 100 1 

[~:=:·:~~.-:t!~T-~0%!i~~ii~1~E---~-~~= :-.. ~-~ ~--:--~-~~! --:~ .............. "-. 
i 1641 08/03/2012i9Hrs 1 100 1 100 
¡---· ---·---- -~--- -- -¡ .. · -------- ----- ----¡ --·-·- -· ------ -·----- ------ -----· ~-----·- ___ , ____ --------~ ----~-

¡ 1651 08/03/2012j10hrs 1 100 1 100 ............. :----·· 

[.::~= ~=~!~~[ o_~/(J.3Zi~iJ!i!li~--- .. ·::=·- ·: .. ·:~ ~ ~--~ió..li --~.:i :·: ~i~Q . 
i . _. 167: 08/03/2012!12Hrs _ .. . . ___ } .... _lOO 1 100 r ·- ........ -:168!- os/o3/2o-i2Ti3"H·~---- ---· 1 ioo ...... i - 100 
!---- .. -- ..................... , ..................................... r--·----· ........ _..... ... ----· ........... ............ .. .......... . ......... -· 

¡ .............. .1:~9.1 ()8/0~f.~()!~J!4~!!i ................... 1 _ }:()_O ... 1 ..... ~_QO .. .. 
¡ _______ _!7Qi_ ()~/()3f.?Ol~!J.5 __ h..r.-s ........... ____ } ........ 100 ..... ! ....... l()g 
1 111! 08/03/2012il7Hrs 1 100 1 100 ·-- -------------- --, ------~- _ ... -- ------{-------·--···"--~- ··-·-·-- ..... ----------" ------·- ~------~-

~-- 172i 09/03/201219Hrs 1 1 100 

--·-=_-_ ... 1!3.! o92~:i~~oi~ji~~~~--~:- ·.·: .. 1 1 
174i 09/03/2012i11Hrs 1 100 1 .. -·-·..... . . ... ·-¡- .. . ... -· ................... ¡ ................... _.. ...... ............ ........ ... ...... .. .. ..... . 

175! 09/03/2012ll2Hrs 1 . 100 .... .! _ ................ i ........... f·-... 

· -- ..... _._i?!>I.-~9./º~áo!ii!if!.~:-::~.--=~ ·----i =·::iºº ____ 1 ........... .. 
177! 09/03/2012!14Hrs . . 1 .... 100 _1 . 100 

________ !7~J~o~/~3üºüJ!~h~~~-:~~------- _-_-_j ~~--i~-~ j _·::_iqil 
179i 09/03/2012ll7Hrs 1 100 1 100 ..................... -·:--· .................... --·---r-·-----·--·--·--···---· ............ ...................... ........ ---- .................... :--------¡ 
.!.~QL~?/.Q3f.2()g¡~l:!r:> ................ __ 1 ...... lQ~ ....... ! ----~O.Q1 ................ : ............ ; .... .. 
181! 12/03/2012jl0hrs . . 1 11!() ___ 1 .... ..1.~ 

...... -~-~-~~i-~~r::Y~~~~~ú~~lil~ -~-~ --~-: :::=·! ....... !~º . i _jQQ 
183i l2/03/2012¡12Hrs 1 ..... !_()() }. ____ !()() 
--i84Tl2/o312iii21i3H"~~ -- -· 1 - 100 1 100 
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Control del sistema depósito~ a plazo fijo._ 

- 1 

(_Accesabilidad) del2/02/2012 al16/~3/2012 _ 
S.A. 

1-- -- -- . '. 
:observacion:Fecha 'Hora Por % 

185; 12/03i2.012tlliH-rs --

186: 12/03/2012; 15h r; 
18i -lito3i2o12~: ÓHrs 

ui8;_ Ú/03/2(Ú_2_;9H~~-
189: 13/03/2012i10hrs 

-- 190i 13/03/20l2:11Hrs 

19li 13/03/2012!12Hrs 

192: : n/o3t2ou • ÚHrs 
193, 13/03/2Q_1~, 14Hr~ 

194 13/03/2012 }Sh rs. _ _ 
195' 13(03/2012 ,17Hr!i __ 

196, _14/03/2012: 9Hrs 
197' 14/03/2012' lOh rs 

198: 14/03/2ÓÜ ¡ 111::'~;-
199' 14/03/2012: 12H rs 

200' 14/03/2012 'BH~s __ 
201. 14/03/2012 :14Hrs 

_ 202 ¡ _14/03/2012; 15h rs 
203 14/03/2012.17Hrs 

204, l5/o3/2oi2 :9H~s 
205' _15/03/~º12:1o~rs 
206: _15/03/2012 ¡llHrs _ 
207 _15/03{2012' 12Hrs 
208 15/03/2012; 13Hrs 
209 ¡ _ ~ i5/o3/ion -, 14Hrs 

210: 15/03/2012: 15h rs _ 
211 15/03/2012! 17Hrs 

212' 1~/03/2012 '9Hrs 

213; 16(03/2012illl:!rs _ 
214: 16/03/2012:12Hrs 

215: 16/03(2012 l13Hrs 
216; 16/03/2012 14Hrs 

_ 2_17 ¡ 16/03~2012 fi 7h rs _ 
:Total 

;Media 
:varianza 
;o~sv. Std 

_¡-

--

-- --

_; __ 

1 100 
1 100 -- .. 
1 lOO 
1 100 

-- --
1 100 
1 100 
1 100 

1 100 
1 100 

··-·· --
1 100 
1 100 

1 100 

1 100 

1 100 

1 100 

1 100 

1 100 

1 100 
1 100 

---
1 100 

1 100 

1 100 

1 lOO 
1 100 

_,_ 

1 lOO 

1 100 

1 100 
-

1 100 

1 100 

1 100 

1 100 

1 100 
1: lOO 

21700 

lOO 
--- --

i 
0.00. 

o: 

O ... No accesible 
1 ... Accesible 

S. N. 
Por•% 

1 100 
~··- . 

1 100 
1 100 
1 lOO 

1 100 --
1 100 
1 100 

--
1 100 

1 100 
1 100 

----
1 100 

1 lOO 

1 100 ----
1 100 

---
1 lOO 

1 lOO -- . -~ . 

1 100 

1 lOO -
1 100 

1 100 --- ---
1 100 -- - .... 

1 100 

1 100 

1 100 ---
1 100 •... 

1 lOO 

1 100 

1 100 

1 100 
--

1 100 

1 lOO 
-

1 lOO 
l¡ 100 

,21700 

_¡ 100 

1 0.00 
O¡ 

:- ~ :-- -. 
' ·l 
' 
1-

! 

_i 

···-- ¡ __ 

. - i 

i-

1-

'. 
1 

1 --

-: 

¡' 

_¡ 

-: --·-· -r-

Anexo 7: Estadística variable accesibilidad 

177 

--, 

¡-

' ¡- __ _l 

1 
' 
1 - ·--\ 

1-


