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RESUMEN 

RESUMEN 

En la actualidad con las reservas de gas natural que tiene el Perú y con 

las futuras demandas de gas para la generación de energía y consumo urbano, 

el estado se ha visto en la necesidad y obligación de atraer inversiones 

extranjeras, con las cuales se vienen firmando contratos de concesión para la 

exploración de gas en la selva sur, para lo cual se tendrán que construir 

locaciones gasíferas, la construcción .de estos proyectos requieren del desarrollo 

de una ingeniería así como de la obtención de permisos para su construcción. 

La falta de conocimiento sobre el desarrollo de estos tipos de proyectos, así 

como de la legislación que se tiene para la obtención de permisos de 

construcción (Textos Únicos de Procedimientos Administrativos - TUPA 

municipales) no favorece con el éxito en tiempo, calidad y costo de estos 

proyectos realizados en la selva sur del Perú (Lote 58). Por lo que la presente 

tesis desarrolla un planeamiento de todo el proyecto previo a la construcción de 

una locación desde la perspectiva de una empresa gasífera, es decir 

considerando la contratación de un equipo propio de profesionales especialistas 

así como de una empresa que se encargue de realizar los trabajos de campo 

(Scouting). 

Como resultado del planeamiento y utilizando software de programación se 

obtendrán los tiempos de duración de este proyecto en: los trabajos previos al 

ingreso a campo, la ejecución del "scouting", la elaboración de la ingeniería y la 

obtención de permisos, todo este planeamiento y programación estará 

acompañado de un presupuesto que involucre los costos a cargo del 

departamento de construcciones de la empresa de hidrocarburos, con respecto 

al trabajo de su personal, a la contratación por los trabajos del "scouting" y a los 

pagos para la obtención de permisos de construcción para la liberación del área 

de implantación de una locación gasífera. 
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INTRODUCCIÓN 

INTRODUCCIÓN 

Diversas empresas como Repsol, Petrobras, Pluspetrol, Hunt Oil, tienen 

concesionados lotes de hidrocarburos en la selva sur del Perú, por estudios de 

sísmica realizados en esta zona se conoce que tiene un gran potencial de 

reservas de gas natural (GN) acompañado de los líquidos de gas natural (LGN), 

una prueba del potencial de reservas de gas en la zona es el lote 88 con el cual 

se abastece el proyecto Camisea. 

Nuestro país desde la puesta en marcha del proyecto Camisea, ha visto como se 

ha incrementado la demanda del GN para la generación de energía más barata, 

actualmente el gas natural tiene una participación de aproximadamente de 29% 

en la matriz energética, esta participación era de 7% antes del proyecto 

Camisea. El estado peruano aprovechando la actualidad situacional de la 

economía nacional ha visto necesario la implementación de un nuevo gasoducto 

hacia el Sur del Perú, lo cual implicará un crecimiento en la demanda nacional de 

gas natural, por ende el Perú que a la fecha tiene reservas probadas de GN por 

15 TFC (trillones de pies cúbicos) necesita incrementar estas reservas para 

continuar con la sostenibilidad de estos proyectos y con la estabilidad energética 

del país. 

Es así que las empresas concesionarias de los lotes de hidrocarburos en la selva 

sur del Perú tendrán que realizar inversiones en las exploraciones para encontrar 

gas natural, por lo que la necesidad de la ejecución de pozos exploratorios y por 

consecuencia la necesidad de locaciones gasíferas, generan la coyuntura para 

que los ingenieros civiles intervengan en estos proyectos para la ejecución de: 

locaciones gasíferas de exploración, construcción de campamentos bases, 

construcción de gasoductos, plantas, aeropuertos, etc. 

La construcción de una locación gasífera tiene dos etapas marcadas: la primera 

que es la elaboración de ingeniería y obtención de permisos y la segunda que es 

la construcción en si misma de la locación. 

La presente tesis se encarga de desarrollar un planeamiento y programación de 

la primera etapa, es decir considera todos los trabajos necesarios a realizarse 

tanto en campo como en gabinete para el desarrollo de la ingeniería de una 

locación gasífera en la selva sur del Perú (Lote 58), así como de la obtención de 

permisos de construcción que son necesarios para la liberación del área de 
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implantación de la locación gasífera. Adicionalmente se presenta los nuevos 

pavimentos (mat Durabase y mat geoterra) utilizados en la conformación de la 

plataforma de perforación de una locación gasífera. 

El interés de la realización de esta tesis se basa en que la información técnica de 

la ejecución de estos proyectos es escasa, inexistente o de difícil acceso. Así 

como en la importancia del desarrollo de la ingeniería y la obtención de permisos 

de construcción de una locación gasífera en un tiempo planificado y en el marco 

de los presupuestos calculados, que finalmente permitirá dar inicio a la 

construcción de la misma, la cual desencadenara en la perforación del pozo 

exploratorio para la confirmación de la existencia de reservas de gas natural. 

Finalmente la presentación del uso de nuevos pavimentos radica en la difusión 

de estos materiales para su aplicación como alternativas de solución de 

plataformas de rodadura o de carga en otros proyectos de construcción. 

La presente tesis se divide en los siguientes capítulos: 

Capítulo 1: En este capítulo se presenta el estado situacional del gas en el Perú, 

su influencia en la generación de energía en el país y a nivel mundial, así como 

el medio físico donde se desarrollan las locaciones gasíferas, para la exploración 

del gas natural. 

Capítulo 11: En este capítulo se presenta la teoría de planeamiento y 

programación de proyectos, los cuales serán utilizados en el desarrollo del 

capítulo IV. 

Capítulo 111: En este capítulo se presenta una descripción de una locación 

gasífera típica, destacando como obra principal la plataforma de perforación, 

donde se ubica la torre de perforación para la ejecución del pozo exploratorio. 

Capítulo IV: En este capítulo, desde la perspectiva del departamento de 

construcción de una empresa de hidrocarburos (Concesionaria de un lote de 

exploración), se desarrolla el planeamiento y programación de todos los trabajos 

necesarios para la elaboración de ingeniería y la obtención de permisos de 

construcción de una locación gasífera, dentro de los principales trabajos a 

desarrollarse en campo se encuentra el "Scouting", el cual será ejecutado por 

una contratista y supervisado y monitoreado por el personal staff del 

departamento de construcciones. Finalmente se obtendrá un presupuesto 

acompañado de sus respectivos análisis de costos unitarios (ACU) de todas las 
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actividades contempladas en el planeamiento, realizadas por el departamento de 

construcciones y por la contratista del "scouting". 

Capítulo V: En este capítulo se desarrollan los principales procesos constructivos 

de una plataforma de perforación, resaltando el uso de nuevos pavimentos (mat 

durabase y mat geoterra) en la conformación de la plataforma. 

Capítulo VI: En este capítulo se expondrá las conclusiones y recomendaciones 

con los cuales se podrá aprovechar al máximo la información brindada. 
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CAPÍTULO 1: EL GAS EN EL PERÚ Y EL MEDIO FÍSICO 

El Gas Natural es un combustible fósil que se encuentra en reservas 

subterráneas en rocas porosas, en estado gaseoso o en disolución con el 

petróleo, consiste en una mezcla de hidrocarburos, principalmente de metano. 

Dependiendo de su origen se clasifica en: 

Gas asociado: Es el que se extrae junto con el petróleo y contiene grandes 

cantidades de hidrocarburos, como etano, propano, butano y naftas. 

Gas no asociado: Es el que se encuentra en depósitos que no contienen 

petróleo crudo, es decir se encuentra el gas natural y sus líquidos. 

Dependiendo de su composición se clasifica en: 

Gas húmedo: Contiene cantidades importante de hidrocarburos más pesados 

que el metano. 

Gas seco: Contiene cantidades menores de otros hidrocarburos, es decir mayor 

cantidad de metano. 

La cadena productiva del gas natural es extensa, lo que representa una 

oportunidad de crecimiento y desarrollo para el país en el que se explota este 

recurso natural. En la figura 1.01, se puede observar que la producción de gas 

natural (gas natural no asociado), se divide en dos grandes grupos: los líquidos 

del gas natural (LGN), de los cuales se obtienen otros combustibles; y el gas 

natural (GN), el cual es el gas seco que se distribuye como combustible o como 

insumo para la petroquímica. 

VI& Glllsoductos 

Agentes involucrados: MEM, Perupetro, Osinergmin, Indecopi, SNMPE 

Figura 1.01 Cadena productiva de Gas Natural1 

1 Fuente: Consultora Maximixe 
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1.1 GNVY GLP 

CAPiTULO 1: EL GAS EN EL PERÚ Y EL MEDIO FfSICO 

Dentro de los combustibles derivados del gas natural, los que más se han 

hecho de uso común para el Perú en los últimos 1 O años son el GNV y el 

GLP, los cuales se definen a continuación: 

1.1.1 Gas Natural Vehicular 

EL Gas Natural Vehicular conocido por sus siglas como GNV, es el 

mismo gas natural que se utiliza en los hogares, solamente que para 

el uso vehicular se comercializa con un grado mayor de compresión, 

es así que en otros países latinoamericanos se le conoce como Gas 

Natural Comprimido (GNC). 

El GNV es un hidrocarburo gaseoso compuesto principalmente por 

metano. Debido a que el Gas Natural es un hidrocarburo más liviano 

que el aire, en caso de fuga este se disipa en la atmósfera. 

1.1.2 Gas Licuado de Petróleo 

EL Gas Licuado de Petróleo conocido por sus siglas como GLP, está 

compuesto por una mezcla en diferentes porcentajes de Propano y 

Butano. Es un combustible que se obtiene del procesamiento de los 

líquidos extraídos del gas natural o de la refinación del petróleo crudo 

en las refinerías. 

El GLP es más pesado que el aire, por lo que en caso de fuga este se 

acumula peligrosamente sobre la superficie, disipándose solamente 

con la circulación de aire 

El GLP es el gas que se utiliza en los balones de gas de las viviendas. 

1.2 EL GAS EN EL PERÚ 

En el año 1863 se perfora el primer pozo de hidrocarburos en América del 

Sur en el yacimiento de Zorritos, ubicado en el departamento de Tumbes. 

Talara fue la primera ciudad del Perú donde se inicia el uso doméstico e 

industrial del gas natural. 

De acuerdo al Ministerio de Energía y Minas (MINEM) en su libro anual de 

reservas de hidrocarburos en el Perú, al 31 de diciembre del 2013 las 

reservas probadas de gas natural y de líquidos de gas natural (Cuadro 1.01) 

fueron de 15.0 Trillones de Pies Cúbicos (TCF) y 875.7 MMSTB (millones de 

barriles de petróleo) respectivamente. En lo que respecta a los recursos 
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estimados estarían en el orden de los 78.3 TCF para el gas natural y 4,104.5 

MMSTB para los líquidos de gas natural (LGN). 

Cuadro 1.01 Reservas y Recursos de Hidrocarburos al 31 de 

Diciembre del 20131 

Reservas y Recursos 2013 
Tipo de hidrocarburo 

Probadas Probables Posibles Recursos 

Petróleo MMSTB 741.2 363.0 440.9 4,459.4 

Uquidos de gas natural MMSTB 875.7 350.5 265.6 4,104.5 

Total hidrocarburos líquidos MMSTB 1,617.20 713.5 706.6 8,563.9 

Gas natural TCF 15.0 6.5 5.4 78.3 

Total de petróleo 
equivalente MMBOE 4,124.7 1,798.0 1,600.4 21,611.6 

Leyenda: 
MMSTB: Millones de barriles de petróleo 
TCF: Trillones de pies cúbicos 
MMBOE: Millones de barriles de petróleo equivalente (1 barril de petróleo= 6,000 pies cúbicos de gas) 

Los lotes de hidrocarburos con contratos, a finales del 2013 sumaban 50 

lotes en etapa de exploración y 24 lotes en etapa de producción, sumando 

un total de 7 4 lotes contratados en nuestro territorio. En la figura 1.02, se 

aprecia los lotes con contrato vigente con el estado, sombreados de color 

verde. De acuerdo a la ley No 26221 (Ley Orgánica de Hidrocarburos), en 

nuestro país, los contratos de lotes gasíferos tienen una duración de 40 

años, de los cuales 7 años son destinados netamente a la exploración (con 

posibilidad de expandirse hasta 10 años) y la diferencia es destinada a la 

etapa de explotación. 

Además en la figura se observa la delimitación de los lotes en la zona de la 

selva sur y la costa norte del Perú, como los lotes con mayor potencial de 

reservas de gas. De acuerdo a los estudios realizados y presentados por el 

MINEM, así como las características de los pozos exploratorios perforados 

en la zona de la selva sur del Perú, se conoce que los lotes ubicados en 

esta zona tienen gas natural no asociado (sin presencia de crudo). 

1 Fuente: Libro Anual de Reservas de Hidrocarburos 2013, MEM-DGH 
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CAPiTULO 1: EL GAS EN EL PERÚ Y EL MEDIO F{SICO 

Figura 1.02 Contratos de Lotes de Hidrocarburos 1 (Encuadrados en rojo los 

lotes con potencial gasífero) 

De acuerdo a información brindada por la Dirección General de 

Hidrocarburos (DGH) del MINEM, en su libro anual de Reservas de 

hidrocarburos 2013, se conoce que la zona de la selva sur del Perú tiene un 

alto potencial para la explotación de gas natural (cuadro 1.02), de acuerdo a 

cálculos conservadores de la DGH, para los próximos 5 años si se continua 

con el desarrollo de pozos exploratorios (locaciones de perforación gasífera) 

en esta zona (Lotes 88, 56, 57, 58 y 76) se estaría probando 8.83 TCF de 

reservas con lo que estaría igualando a la reserva probadas inicialmente 

para el desarrollo del Proyecto Camisea (Lote 88) 

1 Fuente: Mapa de lotes de contratos de operaciones petroleras, Perúpetro 
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Cuadro 1.02 Potencial (Recursos) de Gas Natural (Dic. 2013)1 

Potencial 
Estimado Reservas 

Zona Lotes 
(Recursos) 

Probadas Proximos 

S años 

Lote 88 7.41 2.22 

Lote 56 1.66 0.5 
Selva Sur Lote 57 4.52 1.36 

Lote 58 3.14 0.94 

Lote 76 12.69 3.81 

Lote Z-1 5.98 1.79 

Costa Norte 
Lote Z-2B 0.56 

Lote 6 0.4 0.44 

Lote XIII 0.51 

Total (TCF) 36.87 11.06 

Actualmente la zona de la selva sur del Perú es la que alberga el Proyecto 

Camisea (Lote 88), además en esta zona se ubican los Lotes 56, 57, 58 y 76 

(ver figura 1.03) los cuales se encuentran a cargo de: Pluspetrol, Repsol, 

Petrobras y Hunt Oil respectivamente, por lo que es fundamental para el 

crecimiento del país que las inversiones de exploración y explotación en 

esta zona continúen y se sigan incentivando. 

LEYENDA 

EataclocttPozo 

+ Abandonado 

+ Procludor AbandOnado 

* Cenado/Inactivo 

* ProductJvo 

J> Gas 

• Petróleo 

Seoo 

+ Sin lnfonnacl6n 

Signos Convencionales 

O Lotes de COntrato 

c::J Cuenca Sedimentaria 

CUENCA MADRE DE DIOS 

Figura 1.03 Lotes con reservas de gas no asociado2 

De los lotes mostrados en la figura 1.03, se conoce de acuerdo a los Estudio 

de Impacto Ambiental (EIA) aprobados para la perforación de pozos 

exploratorios (Locaciones de perforación gasíferas) lo siguiente: 

1 Fuente: Libro Anual de Reservas de Hidrocarburos 2013, MEM-DGH 
2 Fuente: Mapa de pozos perforados hasta diciembre del 2013, Perúpetro 
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• Que en los lotes 76 y 57, se relizarán 8 y 23 pozos exploratorios 

respectivamente, de los cuales ya se han se han ejecutado 3 pozos en el 

lote 57. 

• En el lote 58, en el cual se han desarrollado 3 pozos exploratorios, 

actualmente se viene realizando las gestiones para el permiso de un EIA 

que permita la ejecución de 12 pozos exploratorios. 

• Respecto al lote 56, ya han realizado sus 4 pozos exploratorios y ya se 

encuentran realizando trabajos para entrar en etapa de explotación . 

• El lote 88 actualmente se encuentra en explotación (Proyecto Camisea). 

Las matrices energéticas del Perú, Sudamérica y el Mundo, muestran que el 

uso del Gas Natural es y continuará siendo uno de los pilares principales 

junto con el petroleo para la generación de la energía, por ejemplo en la 

figura 1.04 se puede apreciar que para el año 2008 el Gas Natural tenía una 

participación de 29% en la matriz energética del Perú, de igual forma se 

aprecia en las figuras 1.05 y 1.06 que el Gas Natural tiene una participación 

por encima del 20% en la matriz energética de Sudamerica y del Mundo 

respectivamente. Por lo que resulta de importancia que en el país se 

continue con la busqueda de gas en la zona de la selva sur, con la finalidad 

de que el país pueda ser más competitivo a nivel mundial,garantizando el 

abastecimiento local y a su vez generando un valor agregado con el futuro 

desarrollo de la petroquímica para el consumo nacional y la exportación, 

debiendose diversificar esta matriz energética . 

• Petró!eoCrudo 

[ : Gas Natural + LGN 

O Energía Renovable-Hidroenergia 

O Ener:gía Renovable-No Comercial 

1] Carbón Mineral 

2008 

Figura 1.04 Matriz Energética del Perú (2008)1 

1 Fuente: Matriz Energética, MINEM 
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2010 

Figura 1.05 Matriz Energética de Sudamérica (201 O) 1 

2009 12.132 millones de tep 2035 1<S.9&1 millones de tep 

6% 2% 7% 3% 

1% Nuclea~fl Hidroeléctrica 4% Nuctea~fi Hictoeléctrica 

lO% ~ Petróleo 11% ......,.,.., O , Petróleo 
otras renoveble~~ 33% · Otres renovebl~~ 28% 

Biornaea(((l_'\ 0/o 8iornasa ~ 
').,'l afl\1°\ 

~ 
27% í ~ ~~-,-) 

Carbón-1'-.JL__.,IL/ 21% L "/ 23% 

~Gas Natural ---'L Gas NSilurol 

Figura 1.06 Crecimiento de la demanda Mundial de energía2 

1.2.1 Proyecto Camisea 

El proyecto Camisea, actualmente en funcionamiento desde el año 

2004, es la piedra angular del cambio de matriz energética en el Perú, 

y está permitiendo el cambio del uso de combustibles contaminantes y 

caros como la gasolina y el petróleo, por uno más limpio y menos caro 

el Gas Natural, los más favorecidos con este cambio vienen siendo: la 

industria (vehicular, de distribución, de generación de electricidad, 

etc.), y los pobladores de Lima; además, este proyecto ha creado 

directa e indirectamente miles de empleos en nuestro país. 

La zona de explotación de los yacimientos de gas de Camisea, se 

encuentra en el distrito de Echarate, de la provincia de La Convención 

en la Región Cusca, en la Amazonía Peruana. 

2 Fuente: Balance Energético Sudamericano 2010, Organización Latinoamericana de Energía (OLADE) 
3 Fuente: World Energy Outlook 2011 (WEO 2011 ), lnternational Energy Agency (lEA) 
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La estructura de operación de Camisea, se muestra disgregada en la 

figura 1.07, toda esta operación termina en la obtención de los 

productos finales del Gas de Camisea como lo son: el Gas natural, 

GNV, GLP, Nafta, entre otros. Para desarrollar el proyecto inicial, se 

establecieron dos sectores. El área de "upstream" que abarca las 

obras realizadas en la selva en el yacimiento Camisea, en la costa y 

en el mar en las cercanías de Pisco, el área de "downstream" abarca 

el gasoducto entre el yacimiento Camisea, Pisco y Lima. 

Estructura de la operación de Camisea 

Upstream "ttansporte 

LGH 

" " " " Cf~t '' 
•. - ¡¡ 

'------ ------- .. ------------- _____ .J L-- -------------------------

+pluspettol --
Distribución 

' ------------- .. ----- ----- .. 

!Inversión lnlcla13 módulos: US$1,600 millones 1 

Figura 1.07 Estructura de la operación del Proyecto Camisea 1 

La concesión de la explotación del proyecto Camisea es por 40 años 

(contados a partir de agosto del 2004), y los consorcios adjudicados 

en cada etapa del negocio del gas son: 

• Explotación, está conformado por Pluspetrol, Hunt Oil, SK, Tecpetrol, 

Sonatrach y Repsol 

• Transporte, está conformado por Pluspetrol, Hunt Oil, SK, Tecgas y 

Graña y Montero. 

• Distribución, está a cargo de Cálidda en Lima y Callao, y a cargo de 

Contugas en el departamento de lea. 

• Exportación, está conformada por Hunt Oil, Repsol, SK y Marubeni. 

1 Fuente: Presentación del Proyecto Camisea, Pluspetrol 
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A diciembre del 2013, el proyecto Camisea se encarga de la 

explotación del lote 88 y el lote 56, las reservas de GN y LGN del lote 

88 son para el consumo interno mientras que los LGN del lote 56 son 

para exportación, de acuerdo a Osinerming en octubre del 2011, el 

potencial energético del lote 88 equivale aproximadamente a 

2,500 millones de BEP (barriles equivalentes de petróleo), cerca 

de 50 años del consumo nacional de petróleo. 

Para conocer a más detalle el recorrido y la demanda de Gas Natural 

(GN) y de los Líquidos de Gas Natural (LGN) desde su extracción en 

los yacimientos de los Lotes 88 y 56 se muestran las figuras 1.08 y 

1.09 respectivamente. 

Los usuarios finales de consumo interno con mayor demanda de Gas 

Natural son: el sector energético con una demanda promedio de 205.3 

Millones de Pies Cúbicos Día (MMPCD); las industrias locales, los 

automóviles y las viviendas con una demanda diaria promedio de 

272.0 MMPCD. 

LGN 

97.5MBPD 

Planto Pisco 

Promedios diarios del 
Mes de Diciembre 2013 

Planta 
Melchorla 

Fechas y Volúmen• de Ex-ción DICEIIBRE 

• 

Ool/12113-1688ll0,7m3 
11/12113-169'35,6 m' 
11112113-189010,3 m' 
24112113-169691,7 m' 
TOTAL: 678,1i8.3m'deGNL 

Figura 1.08 Balance de carga y procesamiento de GN1 

Todos los LGN que van hacia la planta de Pisco se destinan a la 

producción de GLP, Nafta y Diesel, los que finalmente son distribuidos 

para el consumo interno y para exportación (figura 1.09). 

1 Fuente: Boletín lnfonnativo de Gas Natural2013 -11, Osinenning 
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Promedios diarios del 
Mes de Diciembre 2013 

GLP 

3¡~3¡~ ?si> 

A consumo interno 

1 
A Exportación 

Figura 1.09 Balance de carga y procesamiento de LGN1 

Como ya se ha comentado anteriormente, el proyecto Camiséa ha 

cambiado la matriz energética del Perú y se espera que siga 

contribuyendo con la generación de una energía más barata. De 

acuerdo a proyecciones de Perupetro, para el 2030 se tiene como 

objetivo una participación en la matriz energética del 33% para el Gas 

Natural y los Líquidos de Gas Natural (figura 1.10) 

La oficina de Estudios Económicos de Osinerming, indica que en los 

diez años de operación de Camisea, el proyecto ha generado 

beneficios a la economía por US$ 41,576 millones, los sectores más 

beneficiados han sido la generación de energía eléctrica, que solo en 

el año 2013 tuvo un ahorro neto de US$ 248 millones, otro de los 

sectores beneficiados son las industrias que suman un beneficio de 

US$ 5,534 millones hasta el 2013. De igual manera debido al 

combustible más barato para los vehículos, se ha generado un ahorro 

por más de US$ 3,000 millones. 

1 Fuente: Boletín Informativo de Gas Natural2013 -11, Osinerming 
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Figura 1.1 O Influencia del Proyecto Camisea en la 

Matriz Energética del Perú 1 

1.2.2 Proyecto Seguridad Energética y Gasoducto Sur Peruano 

Este proyecto es la reformulación del Proyecto inicial Kuntur, el cual 

por motivos de financiamiento y además por la falta de certificación 

internacional de las reservas del lote 57 y 58 no se concretó. 

La concesión de este proyecto tiene una duración de 34 años, se 

ubica en las regiones de Cusco, Arequipa y Moquegua, comprende la 

concesión para diseñar, financiar, construir, operar, mantener y 

transferir un sistema de transporte de gas natural con los siguientes 

componentes (figura 1.11 ): 

• Trabajos de refuerzo de las tuberías de la Planta de Separación 

de Malvinas a la Estación de Compresión de Chiquintirca. 

• Construcción de duetos de gas natural y 1 o tuberías de gas líquido 

desde el sistema de transporte de gas natural existente (entre 

Malvinas y Chiquintirca) a Anta (Cusco) capaz de suministrar gas 

natural a la futura central térmica de Quillabamba y de la costa sur 

de la país. 

• La construcción del Gasoducto del Sur desde Anta hasta la costa 

sur del país. 

El consorcio ganador de este proyecto está conformado por las 

empresas Odebrecht y Enegas, los cuales ganaron la licitación con 

una inversión estimada de US$ 7.328 millones. 

1 Fuente: Peru's oil & gas invesment guide, Perupetro 
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Figura 1.11 Trazo del gasoducto Sur Peruano 1 

1.3 EL MEDIO FÍSICO 

Las reservas de gas de todo el mundo se encuentran desperdigadas tanto 

en mar como en tierra. En el Perú, las locaciones de exploración gasíferas 

se vienen desarrollando en la selva sur, en la zona donde se ubica la cuenca 

sedimentaria subandina que recorre todo Sudamérica y ocupa gran parte de 

la selva peruana, esta cuenca hasta el momento es exitosa en la búsqueda 

de hidrocarburos para los países de Sudamérica. 

Para la perforación de pozos exploratorios (Construcción de locaciones), se 

realiza primero la prospección sísmica (2D ó 3D) con la cual los 

profesionales geólogos pueden identificar las zonas con potencial de 

Recursos de gas, una vez definidas las ubicaciones de los pozos 

exploratorios se puede estudiar la construcción de la locación de acuerdo a 

las características de su medio físico. 

Un tema a tener en cuenta es que debido a lo inhóspito de las ubicaciones 

de los pozos exploratorios, las construcciones de las locaciones requieren 

de una logística de transporte por medios fluviales o aéreos, con lo que los 

costos se incrementan. 

1 Fuente: lntemational Public Bid: Energy Security and Southern Gas Pipeline, Prolnversión 
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1.3.1 Locaciones Gasíferas en Selva 

CAPITULO 1: EL GAS EN EL PERÚ Y EL MEDIO FfSICO 

Estas locaciones se desarrollan en plena selva, por lo que los 

permisos medio ambientales son de vital importancia para su 

realización por estar rodeados de fauna, flora, reservas nacionales y 

comunidades Nativas (CCNN). 

El acceso a estas locaciones puede ser por medio terrestre 

(vehículos), fluvial (Barcazas) o aéreos (helicópteros o aviones). 

Las principales obras a realizarse son las de movimiento de tierra y 

obras de drenaje debido a las fuertes lluvias que se presentan en 

estas zonas. 

En el Perú se construyen locaciones de perforación gasífera en la 

selva sur, en zonas desforestadas, que comprenden áreas de 

campamentos, de almacenes y operaciones con torre de perforación 

como se aprecia en la figura 1.12, la implantación de la locación 

gasífera San Martín (lote 88), la cual abastece de gas al proyecto 

Camisea. 

Figura 1.12 Locación gasífera en Selva 

1.3.2 Locaciones Gasíferas en Mar 

Estas locaciones se desarrollan en pleno océano, por lo que los 

permisos medio ambientales son de vital importancia para su 

realización por estar rodeados de fauna y flora marina. 

El acceso a estas locaciones puede ser por medio fluvial (Barcos) o 

aéreo (helicópteros). 

En la actualidad se han desarrollado diferentes tecnologías para la 

perforación de pozos en el mar, las plataformas de perforación en el 
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mar pueden ser del tipo (figura 1.13): fija, auto-elevable, semi

sumergible y Barco perforador. 

-

P!~{!fcmtl-l 

a\.4~":'~ 

- - -
Figura 1.13 Tipos de plataformas en el Mar. 

Las principales obras a realizarse en una plataforma fija para la 

explotación del gas en el mar son: las cimentaciones en las 

profundidades del océano así como todas las facilidades para la 

perforación de los pozos a gran profundidad y las instalaciones para el 

personal de la plataforma en el mar. 

En el Perú aún no se ha desarrollado locaciones gasíferas en el mar, 

sin embargo si se tienen locaciones petroleras. 

En la figura 1.14, se aprecia la Plataforma Troll A, que tiene una altura 

desde el fondo marino de 472 m y se ubica en el Mar del Norte frente 

a las costas de Noruega. 

Figura 1.14 Locación gasífera en el Mar. 
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CAPÍTULO 11: MARCO TEÓRICO 

2.1 PLANEAMIENTO Y PROGRAMACIÓN 

CAPITULO 11: MARCO TEÓRICO 

Con la finalidad de diferenciar los conceptos, se presenta el significado de las 

palabras claves de acuerdo al Diccionario de la Real Academia Española: 

Planear: Trazar o formar el plan de una obra. Hacer planes o proyectos. 

Planeamiento: Acción y efecto de planear, trazar un plan. 

Planificar: Trazar los planos para la ejecución de una obra. Hacer plan o 

proyecto de una acción. 

Planificación: Acción y efecto de planificar. Plan general, científicamente 

organizado y frecuentemente de gran amplitud para obtener un objetivo 

determinado. 

Programar: Idear y ordenar las acciones necesarias para realizar un 

proyecto. 

Programación: Acción y efecto de Programar. 

En tal sentido se define que el planeamiento se realiza para definir objetivos 

del proyecto (tiempos y costos). Y la planificación se realiza para cumplir con 

eficiencia y eficacia los objetivos estipulados para la ejecución del proyecto. 

La necesidad de conducir de manera eficaz un proyecto u obra en la 

vida profesional, siempre será una constante mediante la cual se evalúa la 

calidad del profesional y su desempeño. En este capítulo se pretende 

presentar métodos científicos como herramientas de trabajo; cabe resaltar 

que estos métodos han sido estudiados con anterioridad, pero que en el 

transcurso del tiempo por la necesidad de su uso han sufrido modificaciones, 

superando de esta manera algunas limitaciones que en un inicio 

presentaban. 

2.1.1 Planeamiento 

Antes de ejecutar un proyecto, es necesario realizar 

previamente una formulación, darle un curso de acción que sirve de 

guía para la realización del proyecto. 

El gerente del proyecto debe elaborar un plan de trabajo escrito 

en el que se identifique el trabajo a realizarse: quien va a realizarlo, 

cuándo y cómo debe hacerse, y bajo que costos. Además de esto, es 

necesario también conocer el entorno como el estado en la que se 

encuentran las vías de comunicación, las condiciones climáticas, los 
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posibles centros de obtención de materiales, la mejor forma de obtener 

la mano de obra, los medios de transporte presentes en el lugar, entre 

otros factores. Es decir, los recursos y factores externos del proyecto. 

Es preciso determinar en este plan los eventos relevantes, así 

como las posibles restricciones y limitaciones que pudieran presentarse 

durante el desarrollo del proyecto, puesto que si se les tiene 

perfectamente identificado, el gerente de proyectos podrá tomar las 

decisiones a tiempo y solucionar en forma óptima los problemas que se 

susciten. Además de identificar los procesos constructivos de difícil 

ejecución. 

2.1.2 Programación 

Después de tener elaborada la planificación de la obra se 

procede a realizar la programación de la misma. Puede entenderse 

como programación la elaboración de una red o diagrama en la que se 

esquematizan todas las actividades en las que se divide el proyecto, 

especificando el tipo de relación entre una y otra, así como su duración. 

Con esta programación se tiene un tiempo estimado de terminación del 

proyecto. Tanto la planificación como la programación de una obra se 

realizan antes de comenzar el proyecto, y se convierten en 

herramientas importantes de ejecución y control; sin embargo a veces 

es necesario reprogramar y replanear. 

2.2 PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO, TÁCTICO, OPERATIVO Y DE 

CONTINGENCIA 

2.2.1 PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

El planeamiento estratégico que se aplica a nivel empresarial 

compete a la máxima gerencia dentro de la organización, donde se 

deben establecer los lineamientos a seguir en políticas de 03 a 1 O años 

para el desarrollo de sus proyectos y actividades. 

El referente actual de la administración moderna Peter F. Drucker, 

en su libro "Los desafíos para la gerencia del siglo XXI", dice 

textualmente, lo siguiente: "Toda organización opera basada en la 

teoría del negocio"; es decir, en un conjunto de suposiciones respecto 

de lo que es su negocio, lo que son sus objetivos, como define 

resultados, quienes son sus clientes, que es lo que los clientes valoran 
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o pagan. La estrategia convierte esta teoría del negocio en desempeño. 

Su propósito es facultar a una organización para alcanzar los 

resultados que desea dentro de un medio imprevisible, porque la 

estrategia permite que la organización sea oportunista con propósito. 

La estrategia también es lo que pone a prueba toda la teoría del 

negocio. Si la estrategia no produce los resultados previstos, ello suele 

ser el primer indicio serio de que es necesario replantear la teoría del 

negocio. Los éxitos imprevistos también suele ser las primeras 

indicaciones de que es necesario replantear dicha teoría. De hecho 

solamente se puede determinar que es una "oportunidad" si hay una 

estrategia. De lo contrario, no hay manera de saber qué es lo que 

realmente impulsa a la organización hacia resultados que desea ni que 

constituya desviación y fraccionamiento de sus recursos 

Características: 

- El periodo es a largo plazo de 03 a 1 O años. 

- El nivel de dirección compete a la gerencia general 

- Su alcance es hacia toda la organización. 

- Se definen las metas y objetivos de manera clara ya que estas 

proporcionan un sentido de dirección, enfocan nuestros esfuerzos, 

guían nuestros planes y decisiones, y evalúan nuestro avance. 

- Deberá definirse las políticas a seguir en el desarrollo de las obras. 

- Deberán formularse estrategias alternativas. 

2.2.2 PLANEAMIENTO TÁCTICO 

El plan táctico describe las tácticas que la organización planea utilizar 

para conseguir las ambiciones (objetivos generales) descritas en el 

plan estratégico. Es un documento a corto plazo (un ámbito de 

menos de un año). 

Características: 

Esta desarrollado a mediano plazo. 

El nivel de dirección es medio y posee objetivos por 

departamentos (áreas). 

El alcance es a nivel de unidades estructurales u oficinas más 

pequeñas. 

Posee contenidos claros y detallados mediante calendarios, 

procedimientos y reglas, determinados por cada gerente. 
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El gerente de obra o ingeniero residente aplicará el planeamiento 

táctico en concordancia con el planeamiento estratégico, para llevar a 

cabo las metas definidas, utilizando una serie de herramientas que le 

permite viabilizar en campo tales objetivos: 

- Utiliza el planeamiento regional o exógeno para definir el entorno de 

la obra, por ejemplo si hay buenas vías de comunicación o si 

existen puntos de agua o canteras. 

Utiliza el planeamiento endógeno o Layout Plant (distribución en 

planta) para optimizar el uso de las instalaciones provisionales y 

los accesos dentro de la obra. 

Utiliza la estructura de descomposición del trabajo (EDT} o Work 

Breakdown Structure (WBS) para plasmar en un gráfico a manera 

de organigrama, los frentes de trabajo, la sectorización de la obra 

y la descomposición de la misma hasta alcanzar un nivel tal que 

seamos capaces de controlar la obra. 

2.2.3 PLANEAMIENTO OPERATIVO 

Los planeamientos operativos son realizados a corto plazo y un 

conjunto de ellos conforman un planeamiento táctico. Para el caso 

. específico de la construcción se utiliza como una herramienta del 

planeamiento operativo; la hoja de programación de recursos, las 

técnicas de redes entre las más conocidas PERT, CPM, el diagrama de 

barras GANTT, todos ellos automatizados actualmente mediante 

softwares que existen en el mercado. 

Estas técnicas son optimizadas por la nivelación de recursos de sus 

actividades. 

Características: 

Son soluciones a corto plazo y son definidas para cada obra e 

forma particular. 

El nivel de dirección le corresponde al ingeniero residente. 

Tiene como propósito dar herramientas para el trabajo diario, 

controladas periódicamente y sujetas a una reprogramación en caso 

de que su evaluación sea contraria a la esperada. 

Partiendo de una programación en donde se cuenta con una ruta 

de actividades críticas, se elabora con detalle las órdenes para el 
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trabajo y composición de cuadrillas así como disponibilidad de 

materiales en obra y equipos a utilizar por actividad. 

La predictibilidad en esta etapa debe ser asegurada por el apoyo de 

la gerencia. 

2.2.4 PLANEAMIENTO DE CONTINGENCIA 

Es necesario tener planes de contingencia para salvar situaciones 

imprevistas, a continuación se detalla las características del 

planeamiento de contingencia: 

- Periodo: Esta en función a la ocurrencia de una situación imprevista. 

- Nivel de dirección: dirección general (alta gerencia) y dirección 

intermedia (Gerente de proyecto) 

- Alcance: Medio externo y toda la organización. 

- Propósito y meta: Enfrentar los retos y oportunidades imprevistas 

- Contenido: Amplio y detallado 

- Precisión y predicibilidad: Razonablemente seguras una vez que 

ocurra el hecho. 

2.3 ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO (EDT Ó WBS) 

El WBS o EDT es una descomposición jerárquica, orientada al producto 

entregable, del trabajo que será ejecutado por el equipo del proyecto para 

cumplir con los objetivos del proyecto y realizar entregables. 

El EDT organiza y define el alcance total del proyecto, se encarga de 

subdividir el trabajo del proyecto en porciones más pequeñas y fáciles de 

manejar. Al nivel más bajo se le denomina paquete de trabajo, el cual puede 

programarse, supervisarse, controlarse y estimar sus costos. 

Un EDT típico, se subdivide en los entregables (E1, E2 y E3), que a su vez 

tienen paquetes de trabajo (E1.1 hasta el E3.2), como se aprecia en la figura 

2.01. 

Figura 2.01 EDT típico 
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Todo EDT tiene las siguientes propiedades: 

1. Organiza el alcance total 

CAPITULO 11: MARCO TEÓRICO 

2. Cada nivel descendente representa una definición cada vez más 

detallada del trabajo del proyecto 

3. El nivel de descomposición debe ser suficiente y necesario para 

mantener en forma práctica el control del proyecto. 

4. Incluye entregables internos y externos, se considera como entregables 

los campamentos, la procura de suministros y la gestión del proyecto. 

5. El EDT puede aumentar su nivel de detalle conforme el alcance se 

clarifique o sufra modificaciones 

2.4 DIAGRAMAS DE BARRAS GANTT 

Este método de programación y control fue desarrollado por Henry 

Lawrence Gantt, durante la primera guerra mundial (1914), donde estuvo de 

asesor principal del Jefe de Logística del ejército Norteamericano para llevar 

el control de pertrecho de guerra. Hizo un cuadro de doble entrada, en el cual 

en un lado estaba la descripción de cada pieza de artillería y en el lado 

opuesto de la hoja, la escala de tiempos, donde graficaba la barra prevista y 

en otro renglón la barra real (cada pieza tenía 2 renglones). 

Los diagramas Gantt son una representación gráfica de un proyecto, en 

el cual las actividades se muestran como segmentos ubicados en un lapso 

de tiempo, cuya ubicación dentro del conjunto de actividades responde al 

criterio del programador. Por otro lado la dimensión del segmento o barra 

está en función del tiempo que requiere la actividad para ser ejecutada, este 

resulta de la relación entre el metrado y el recurso asignado a la actividad. 

2.4.1 ELABORACIÓN DE UN DIAGRAMA DE BARRAS GANTT 

a. Se determina cuáles son las actividades principales del proceso, 

hasta el nivel de detalle que se desee llegar. 

b. Se realiza una estimación en forma determinística del tiempo de 

duración de las actividades detalladas en el paso anterior. 

c. Se representa una actividad mediante una barra con una escala de 

tiempo antes definida. 

d. En la parte izquierda se colocan las actividades en el orden de 

prioridad, en el orden lógico de sucesión u organizada por grupos de 

trabajo según el programador desee trabajar con mayor facilidad. 
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e. Ya definidas las duraciones determinísticas para cada actividad se 

dibujan barras horizontales a una escala de tiempo lógica con las 

duraciones determinadas y en forma que sea práctica su 

visualización, definiendo para esto el tipo de calendario a adoptar 

para su representación. 

f. Una vez dibujadas las barras con sus respectivas duraciones, se 

ubicarán estas en sus fechas de comienzo según el programador 

indique. Actualmente este método ha sido incluido en muchos 

software en los cuales la forma de ubicar las barras en el tiempo ha 

sido realizada mediante vínculos con sus predecesores y/o 

sucesores, siendo estos vínculos de cuatro tipos: 

1. Fin- Comienzo (FC) 

2. Comienzo- Comienzo (CC) 

3. Fin- Fin (FF) 

4. Comienzo - Fin (CF) 

g. A cada actividad representada en una barra (Figura 2.02) se le 

puede asociar un costo y de esta manera llevar un control tanto de 

tiempos como de costos . 
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Figura 2.02 Esquema de diagrama de barras gantt 

2.4.2 CARACTERÍSTICAS DEL DIAGRAMA DE BARRAS GANTT 

1. Implementación: 

- Se necesita de poco personal para poder implementarlo en obra y 

establecer un control de las actividades, por ser un sistema simple 

en cuanto a su aplicación. 
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2. Seguimiento: 
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-Actualización: Sin problemas, se mantiene diaria o semanalmente 

a cargo de los supervisores del trabajo. 

- Control del proceso: Bueno 

- Presentación de resultados: Gráficos fácilmente analizables. 

3. Aplicabilidad para planificación y programación: 

- Para planificación: Excelente para control de la producción, en los 

proyectos de investigación y desarrollo decrece la eficacia a 

medida que aumentan las interrelaciones de las actividades. 

- Utilización de la estructura de descomposición del trabajo: Sí 

- Alternativas de programación de costos: escasa. 

- Previsión de la incertidumbre en los cálculos: ninguna 

-Flexibilidad: Buena, autocorrección de retrasos y cálculos 

inexactos. 

4. Información Producida: 

-Información resumida para la gestión: Buena, aunque algunos 

detalles requieren de un análisis exhaustivo. 

- Estado del programa e informe de los progresos: Buena. 

- Información sobre costos: Buena 

5. Eficacia en el control de: 

- Proyectos: Aceptable 

-Producción: Muy buena 

- Subcontratos: Aceptable 

6. Aplicación Actual: 

- Planificación de periodos cortos y de la producción continúa. 

Ampliamente aceptada como técnicas fundamentales de control. 

Los software s actuales, como Microsoft Project, Primavera 

Project Planner, Sure Track, utilizan como sistema de 

programación por defecto y para graficar el control de obras. 

2.5 MÉTODO CPM- RUTA CRÍTICA 

Coexisten 2 tipos de redes dentro del método de la ruta crítica: 

a) Diagrama de flechas 

b) Redes de Precedencia 
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2.5.1 DIAGRAMA DE FLECHAS 
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Este método consiste en elaborar una red o diagrama, en el que 

se muestran todas las actividades pertenecientes a la elaboración de 

un proyecto. Dicha red muestra una secuencia lógica en la que debe 

realizarse dicho proyecto y, además especifica la interdependencia 

entre una actividad y otra. 

A continuación se explica los diferentes tipos de relaciones: 

La Dependencia Directa, considerando dos actividades A y B, consiste 

en que la actividad B depende de la realización de la actividad A. Con 

lo cual a la actividad A se le conoce como el predecesor de B, y la 

actividad B es el sucesor de A, en la figura 2.03 se puede apreciar 

este tipo de relación. 

B 

Figura 2.03 Dependencia Directa 1 

La Dependencia Compartida, considerando tres actividades A, B y C, 

consiste en que la actividad C depende tanto de la realización de A, 

como de la realización de B. Con lo cual las actividades A y B son los 

predecesores de C. La actividad C es sucesor de A y B, en la figura 

2.04 se puede apreciar este tipo de relación. 

Figura 2.04 Dependencia Compartida2 

1 Fuente: Manual de Programación y control de programas de obras, Julio César Sanchez H. 
2 1810 
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Otro escenario en la que se presenta la Dependencia Compartida, 

considerando tres actividades A, B y C, consiste en que las 

actividades B y C dependen de la realización de la actividad A, En una 

red la realización de dos o más actividades pueden depender de otra 

actividad precedente, en la figura 2.05 se puede apreciar este tipo de 

relación. 

A 

Figura 2.05 Dependencia Compartida 1 

Un caso más en el que se presenta la Dependencia Compartida, 

considerando cuatro actividades A, B, C y D, consiste en que las 

actividades C y D dependen de la realización de las actividades A y B, 

en la figura 2.06 se puede apreciar este tipo de relación. 

Figura 2.06 Dependencia Compartida2 

Puede suceder que dos actividades provengan y confluyan hacia un 

mismo nodo, por lo tanto a la hora de elaborar el diagrama es 

necesario agregar un tercer nodo, para lo cual se hace uso de 

actividades ficticias. 

1 Fuente: Manual de Programación y control de programas de obras, Julio César Sanchez H. 
2 1810 
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Este tipo de actividades ficticias carecen de duración y se representa 

mediante líneas punteadas. En este caso es necesario usar la 

actividad ficticia debido a que pueden surgir problemas a la hora de 

calcular los tiempos próximos de inicio y terminación, así como los 

tiempos remotos de inicio y terminación de las actividades. Un ejemplo 

del uso de la actividad ficticia se muestra en la figura 2.07. 

Figura 2.07 Actividad ficticia (Dummy)1 

El resultado de unir las actividades de un proyecto mediante los 

diferentes tipos de relaciones de dependencia, nos termina entregando 

el camino de la ruta crítica, con la que se determina el fin del proyecto, 

en la figura 2.08, se observa la ruta crítica en color rojo, conformada 

por las actividades: A, B, E, J, M y P. 

Figura 2.08 Esquema de Diagrama de Flechas 

1 Fuente: Manual de Programación y control de programas de obras, Julio César Sanchez H. 
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Ventajas: 

Permite la planeación y programación efectiva de los recursos 

Es posible la distinción de los caminos alternativos a seguir. 

Establece la función de responsabilidades con el personal 

encargado. 

Reduce las posibilidades de contingencias, estableciendo puntos 

de control para la evaluación del desarrollo del proyecto u obra. 

Desventajas: 

Por el hecho de basarse en la experiencia considerando la 

estimación de las duraciones en forma determinística, no es 

posible realizar predicciones probabilísticas de los proyectos a 

mediano y largo plazo. 

2.5.2 MÉTODO DE PRECEDENCIAS- MÉTODO CPM. 

En un proyecto existen actividades que no necesariamente deben 

empezar después que termine la actividad que le precede, sino que 

pueden empezar mientras que la primera está todavía en proceso. 

También hay actividades que pueden realizarse al mismo tiempo. 

El método del diagrama de flechas complica bastante este tipo de 

esquemas y no permite establecer las relaciones especiales que 

puedan surgir entre una actividad y otra. Para resolver estas limitantes 

se utilizan las redes de precedencia, en donde al contrario de los 

diagramas de flechas, las actividades se representan en los nodos. En 

estas redes las flechas sirven para conectar las actividades y 

especificar el tipo de relación entre una y otra. 

2.5.2.1 Nomenclatura del método de precedencias mejorado 

En esta técnica las actividades son representadas en sus 

vértices, de modo que cada uno consta de los siguientes campos: 

A tP-
ES EF 
LS LF 
HT HL 

Dónde: 

A Nombre de la actividad. 

tp Duración o tiempo programado de la actividad. 

ES : Early Star o Inicio más temprano. 

EF : Early Finish o Fin más temprano. 

LS : Late Star o Inicio más tardío. 
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LF : Late Finish o Fin más tardío . 

HT : Holgura total. 

HL : Holgura Libre. 

2.5.2.2 Relaciones de precedencia 

Existen cuatro tipos de relaciones de precedencia: 

1) Comienzo - Comienzo (CC): Esta relación de precedencia indica 

que ambas actividades darán inicio al mismo tiempo si su desfase 

es cero. A este desfase se le conoce como posposición, el cual 

puede tener valores negativos y positivos. 

Si tuviera valores positivos estaríamos hablando de Posposición, y 

si los valores son negativos es Adelanto, este concepto es el 

mismo para los siguientes tipos de relación. 

2) Fin - Fin (FF): Esta relación de precedencia indica que ambas 

actividades terminaran al mismo tiempo si su desfase es cero. 

3) Fin - Comienzo (FC): La actividad sucesora no debe de comenzar 

antes de que la actividad predecesora haya culminado, cuando el 

valor de la posposición es cero, si el valor de la posposición tiene 

valores positivos, a este se le conoce como tiempo de espera o 

tecnológico. 

4) Comienzo - Fin (CF): Este tipo de relación es poco usado en la 

construcción, indica que la actividad sucesora terminara para que 

la actividad predecesora pueda dar inicio cuando el tiempo de 

posposición es cero. 

Se conoce que las técnicas de redes, avanzan siempre hacia 

adelante, es por esto que valores negativos en la posposición no 

son recomendados, debido a que indicarían que la red retrocede 

para algunas de las actividades. 

Un desfase o demora entre dos actividades: A y B (todos los casos), 

por ejemplo en la relación Fin (Término)- Comienzo, puede indicarse 

que B comience 10 días después que termine A, si no se indica el 

desfase, B comienza inmediatamente después del término de A. En la 

figura 2.09 se muestran ejemplos gráficos de los 3 casos más 

comunes. 
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Termino a Comienzo (Te) 
(B comienza cuando termina A) 

Comienzo a Comienzo (ce) 

(S comienza cuando comienza A) 

Termino a Termino (TI) 

(6 termina cuando termina A) 
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.___A _ _. -----?) 1 8 

~~~ 
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A 1--------. 
8 1"'<:(----' 

Figura 2.09 Esquematización de relaciones de precedencia 

Un ejemplo práctico del cálculo de la ruta crítica se muestra en la 

figura 2.1 O, en la cual se tienen 4 actividades: A, B, C y D, con 

diferentes duraciones e inicios. Se observa que la actividad C, tiene 

una tolerancia de 3 días para culminar, sin afectar el inicio de la 

actividad D. Mientras que B no tiene tolerancia alguna para su 

culminación, por lo que el menor alargue en la duración de B, afectaría 

directamente el inicio de D y como consecuencia la duración del 

proyecto también se incrementaría. Por lo tanto A, B y D se convierte 

en una RUTA CRÍTICA. 

Además examinando su inicio o término de la actividad C con respecto 

a la actividad B, podemos encontrar su holgura. 

Actividad 

A Ruta critica 
¿ 

B 

e I ___ K.. 
/holgura 

o J 
__, 

S 10 15 20 
, 

Días 

Figura 2.1 O Listado de actividades con sus duraciones 

Para la determinación de la holgura de una actividad se calcula la 

diferencia entre el Término (Fin) Tardío (LF) y el Término (Fin) 

Temprano (EF), en la figura 2.11 se muestra la determinación de la 

holgura de una actividad. 
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1 

Inicio 

1 1 

Termino 

11 

Inicio 

1 1 

Termino 

Temprano (ES) Temprano (EF) Tardío(LS) Tardío (LF) 

~ ~ ~ ~ 
1 ACTIVIDAD! 1 :_-_-_-:::_-:_-_-_-_-J 1 ACTIVIDAD 1 1 

HOLGURA 

Figura 2.11 Determinación de la holgura de una actividad 

respecto de otra 

Se tienen dos tipos de holgura: 

i. Holgura libre (HL): Es lo que puede retrasarse una tarea sin que 

afecte a la fecha de comienzo de las tareas sucesoras. 

ii. Holgura total (HT): Es lo que puede retrasarse una tarea sin que 

afecte a la duración del proyecto. 

La holgura total es menos restrictiva que la holgura libre, ya que 

sólo hace referencia al retraso del proyecto, pero no a la posibilidad 

de retrasar el inicio de una tarea sucesora. 

La Ruta Crítica es la secuencia de tareas con holgura total cero. 

Puede haber más de una ruta crítica en el proyecto. 

El método de precedencias se distribuye en los nodos a diferencia 

de la red de flechas, en la figura 2.12 se muestra una Red CPM 

típica, la cual tiene una duración de 27 unidades de tiempo. 

Figura 2.12 Red CPM 1 

1 Fuente: Curso de Planeamiento y programación de Obra 2011 -1, Dr. lng. Juan Ríos 
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Ventajas: 

El método es fácil de entender 

CAPÍTULO 11: MARCO TEÓRICO 

Pueden proporcionar una vista a corto plazo del proyecto. 

Más óptimo para la comunicación, planificación, y visualización del 

proyecto. 

Es más apropiado para presupuestos de proyectos más 

pequeños. 

Mejora de la planificación antes del comienzo de los trabajos. 

Mejora en la programación. 

Mejor comprensión del proyecto. 

Mejor control del proyecto al haber comenzado su realización. 

Mejora en la comunicación entre los trabajadores. 

Mejor control sobre los riesgos e incertidumbres. 

Reducción de los retrasos. 

Minimización de controversias entre el contratista y el propietario. 

Ahorro de tiempo y costos. 

Respuesta más rápida a los problemas. 

Mejora de la estimación y licitación 

Desventajas: 

Los administradores y directores de proyectos de construcción no 

utilizan el software lo suficiente para tener conocimiento de su uso 

lo que produce un retraso. 

El contratista está más informado acerca de la CPM y es más fácil 

manipular y utilizar el calendario para las reclamaciones. 

Los administradores de obra requieren conocimientos 

específicos para entender y analizar los resultados del CPM. 

Requiere mucho trabajo para implementarlo. 

Hay mucha dependencia de especialistas. 

No se corresponde con las necesidades del personal de campo. 

Debe mantenerse al día si es para confiar en ella. 

Demasiada interpretación lleva a desconfiar de propietario y uso 

indebido. 

Propietarios intenta utilizar el programa de CPM en contra del 

contratista en lugar de trabajar con el contratista para resolver los 

retrasos y los impactos. 
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CAPITULO 1/1: COMPONENTES DE UNA LOCACIÓN 
DE PERFORACIÓN GASIFERA 

CAPÍTULO 111: COMPONENTES DE UNA LOCACIÓN DE PERFORACIÓN 

GASÍFERA 

Una locación gasífera, se define como el área que alberga todas las 

facilidades tales como: plataforma de perforación, campamento, helipuertos, 

poza de quema, área de celdas y relleno sanitario; para poder ejecutar la 

perforación de un pozo exploratorio de gas. 

El área total que ocupa una locación gasífera en la zona de la selva (Lote 58), se 

encuentra en el rango de 6.0 a 6.5 Ha., la magnitud del área se debe a la 

profundidad de los pozos exploratorios, los cuales se extienden 

aproximadamente hasta los 5000 m., por ende la gran área de implantación de la 

locación necesita de un permiso de desbosque para poder ejecutar esta obra. 

Es de importancia, indicar que la construcción de una locación gasífera tiene dos 

etapas marcadas: la primera que es la elaboración de ingeniería y obtención de 

permisos y la segunda que es la construcción en si misma de la locación. 

En la primera etapa se realizan trabajos de campo, con los cuales se obtiene 

información para el desarrollo de la ingeniería, los trabajos de gabinete 

comprende a los trabajos propios de diseño de la locación gasífera, esta etapa 

concluye con la obtención de las licencias de construcción necesarias para el 

inicio de los trabajos de construcción. 

En la segunda etapa se realizan los trabajos de construcción, el principal trabajo 

a realizarse para la construcción de las locaciones gasíferas en· el lote 58 es el 

movimiento de tierra, esto debido a lo extenso que son estas obras y a la 

morfología de la selva peruana. 

Culminada la construcción de la locación, se inicia el traslado de los equipos de 

perforación, dentro de los cuales se destaca la torre de perforación; así como el 

campamento móvil de perforación. 

Las pruebas de producción del pozo exploratorio deciden el futuro de la 

locación. De ser estas positivas, la locación se abandona temporalmente para 

continuar con la exploración de las siguientes locaciones para luego regresar a 

explotarlo si se tiene la planta donde tratar los fluidos recuperados o en su 

defecto, podrían seguir en abandono temporal hasta construir dicha la planta. 
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De ser los resultados negativos, la locación entra en la fase de abandono 

definitivo y se desarrolla un programa de revegetación para recuperar el área 

desforestada y dejarla tal como se le encontró originalmente. 

Las locaciones de perforación gasíferas se desarrollan en paquetes, es decir que 

en la etapa de exploración de los lotes, las empresas de hidrocarburos 

desarrollan entre 3 a 7 locaciones consecutivamente, con la finalidad de 

encontrar reservas entre 3 a 4 TCF (Trillones de pies cúbicos), con lo cual se 

garantiza la rentabilidad del proyecto exploratorio convirtiéndolo en un proyecto 

de explotación (producción). 

Como información referencial de la empresa Petrobras Energía Perú S.A. 

(concesionaria del Lote 58), se conoce que las duraciones de los proyectos de 

construcción de locación gasífera y de perforación del pozo exploratorio tienen 

una duración aproximada de 5 y 6 meses respectivamente. Además indicar que 

el presupuesto de un proyecto de construcción de una locación gasífera se 

encuentra alrededor de 1.6 mllns. de dólares, y el presupuesto de la perforación 

de un pozo exploratorio rondan entre los 100 a 120 mllns. de dólares, asimismo 

señalar que un día de stand by de la torre de perforación (incluyendo equipo de 

soporte) cuesta aproximadamente$ 50'000.00. 

El área de implantación de una locación gasífera típica en la zona de selva en el 

lote 58, tiene una gran cantidad de equipamiento para la perforación del pozo 

exploratorio, en la figura 3.01 se muestra una locación gasífera en etapa de 

perforación del pozo exploratorio. 

Figura 3.01 Locación gasífera exploratoria 
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Para tener más conocimiento a detalle sobre las obras realizadas en una 

locación se han anexado los planos de una locación típica en el anexo 02, en los 

se puede apreciar detalles de la plataforma de perforación, movimiento de 

tierras, helipuertos, poza de quema, sistema de drenaje, torre de 

comunicaciones, áreas de riesgo y planos complementarios que forman parte' de 

una locación. 

3.1 PLATAFORMA DE PERFORACIÓN 

La plataforma de perforación es el área más importante de toda la locación, 

ya que en esta se desarrolla todas las actividades de perforación del pozo 

exploratorio. 

Después de realizarse el movimiento de tierra respectivo y por consecuencia 

lograr la horizontalidad y estabilidad del terreno, las principales obras 

desarrolladas en la plataforma de perforación, son las siguientes: 

pavimentación de la plataforma, sistemas de drenaje, almacén de químicos, 

cubeto de combustibles, poza sísmica, cimentación de la torre de 

perforación y los cellars. 

Todas las obras anteriormente mencionadas se muestran en la figura 3.02, 

en la cual se aprecia su distribución en la plataforma de perforación. 

Figura 3.02 Distribución de obras en la plataforma de perforación 

3.1.1 Pavimentación de la Plataforma 

Dada la naturaleza de los suelos, el clima lluvioso imperante y el alto 

tránsito de equipos pesados (cargadores frontales, grúas), la 
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pavimentación de la plataforma se realiza con mat durabase y mat 

geoterra (ver capítulo 5). 

La cobertura de mat durabase está circunscrita a las áreas donde se 

realiza el movimiento de materiales con el cargador y la grúa, mientras 

que el mat Geoterra cubre las áreas donde descansan principalmente 

las cargas estáticas. 

Sobre gran parte de la pavimentación se instalaran los equipos de 

perforación tales como: cementación, área de testing, generadores 

eléctricos, patio de tuberías, entre otros. 

En la figura 3.03, se observa la distribución de pavimentos, los de 

color negro son los mats geoterra (Cargas estáticas) y los de color 

tierra son los mats durabase (cargas móviles). 

Figura 3.03 Distribución de pavimentos en la 

Plataforma de perforación 

3.1.2 Sistema de Drenaje 

La plataforma de perforación cuenta con dos sistemas de drenaje: 

El Canal Interno que rodea la plataforma de perforación y recibe las 

aguas generadas principalmente en la torre de perforación. 

El Canal Externo rodea toda la locación y recibe las aguas que se 

emplean en la operación diaria así como las aguas de lluvia. 

Dependiendo de la morfología del terreno se ubica en uno de los lados 
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de la plataforma 2 pares de trampas de grasa. Desde estas trampas 

de grasa se instala una tubería que se extiende fuera de la plataforma 

hasta donde descargarán las aguas sin causar erosión o ningún daño 

al medio ambiente. 

Los trabajos de construcción del canal externo y su acabado final, se 

muestran en la figura 3.04, los canales externos están forrados por 

geomembrana, para que sean impermeables y finalmente son 

cubiertos por una rejilla para evitar caídas a desnivel. 

Figura 3.04 Canal externo de la plataforma 

De igual manera que los canales externos, las trampas de grasa son 

forradas con geomembrana pvc, hacia estas trampas se evacua el 

agua acumulada por los canales internos y externos, en la figura 3.05 

se muestra la instalación de 2 trampas de grasa metálicas típicas en 

estas obras. 

Figura 3.05 Trampas de grasa del sistema de drenaje 
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El almacén de productos químicos es un área techada de 45.0 x 15.00 

m., en el cual se almacenan los productos químicos que se utilizan en 

la perforación del pozo exploratorio. 

Tiene una estructura metálica y zapatas de concreto, además cuenta 

con una altura apropiada para que se puedan movilizar las parihuelas 

de productos químicos con un cargador frontal. Además su interior 

está pavimentado por mats geoterra (figura 3.06) 

Figura 3.06 Pavimentación de almacén de químicos 

El almacén de químicos se encuentra totalmente cubierto (figura 3.07), 

con la finalidad de evitar el ingreso del agua de lluvias, tiene un 

colector que por intermedio de unas montantes a los extremos vierte el 

agua pluvial a los canales del sistema de drenaje. 

Figura 3.07 Almacén de químicos 

3.1.4 Cubeto de Combustible 

El cubeto de combustible, es una obra de contención ante posibles 

derrames de combustible, generalmente es de madera y para 

impermeabilizarlo es forrado con geomembrana de pvc, dentro del 
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cubeto se colocan los tanques de combustible que abastecen a los 

generadores eléctricos que dan energía a los equipos de perforación 

de la plataforma. En la figura 3.08 se muestra a un cubeto de 

combustible típico. 

Dentro de las distribuciones de una plataforma de perforación, el 

cubeto de combustible se ubica al costado del almacén de químicos. 

Figura 3.08 Cubeto de combustible con un tanque de diésel. 

3.1.5 Poza Sísmica 

Es una obra de movimiento de tierra, en la que se conforma una poza 

que es forrada con geomembrana pvc y luego llenada con agua. 

En esta poza sísmica se realizan los monitoreos de las velocidades de 

las partículas que salen del pozo exploratorio. 

En las figuras 3.09 y 3.1 O, se aprecian los trabajos para la 

conformación de la poza sísmica, la cual una vez impermeabilizada se 

llena con agua para las pruebas que se realizan en la etapa de 

perforación del pozo exploratorio. 

Figura 3.09 Trabajos de movimiento de tierra de la poza sísmica 

"PLANEAMIENTO Y PROGRAMACIÓN DE TRABAJOS PARA DISEÑO DE LOCACIÓN GAS[FERA Y PROCESOS 
CONSTRUCTIVOS PARA PLATAFORMA DE PERFORACIÓN. CASO LOTE 58" 
C~SAR AGUST[N LUZA AVALOS 37 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIER{A 
FACUL TAO DE INGENIERfA CIVIL 

._¡;. ,. 

--

CAPITULO 111: COMPONENTES DE UNA LOCACIÓN 
DE PERFORACIÓN GAS{FERA 

Figura 3.1 O Poza sísmica impermeabilizada 

3.1.6 Cellars 

Los cellars son las estructuras guías para la perforación del pozo 

exploratorio, se tienen dos cellars en caso que la perforación en uno 

de los cellars tenga inconvenientes de continuar se cambia al otro 

cellar. 

En el centro de cada cellar se coloca una conductora (tubería) de 30" 

de diámetro, anclada en una profundidad de al menos 3 metros, por la 

conductora ingresa el taladro de perforación. En la figura 3.11 se 

aprecia el acabado final de los cellars, los cuales ya cuentan con sus 

conductoras colocadas en el centro de los mismos . 

. -.... . 
, - . ~ .. :~. 

Figura 3.11 Cellars con sus respectivas conductoras 

3.1.7 Cimentación de Torre de Perforación 

Rodeando a los cellars se encuentra las plataformas para la torre de 

perforación. 

Las plateas de cimentación se construyen de acuerdo al resultado del 

estudio de suelos y a la carga que soporta de la torre de perforación, 

un tipo de torre utilizado es la torre HP-2000, que tiene una carga de 

operación de 2'500'000.00 libras y una carga estática de 1 '500'000.00 

libras. 
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Los trabajos para la construcción de las plateas de cimentación de la 

torre de perforación y la ubicación de las mismas con respecto al cellar 

se muestran en las figuras 3.12 y 3,13 respectivamente. 

Figura 3.12 Estructura de la platea de cimentación 

Figura 3.13 Plateas de cimentación de torre de perforación 

3.2 CAMPAMENTO DE PERFORACIÓN 

El principal trabajo que se realiza es la conformación del terraplén del 

campamento de perforación con las pendientes adecuadas para el drenaje 

de las agua de lluvias hacia los taludes. Además en la zona del 

campamento o cercano a ello se instala una torre para las comunicaciones 

de la locación con la base logística. 

Es la principal zona donde se pueden acumular y terraplenar los cortes de 

terreno sobrantes del movimiento de tierra realizado en toda la locación. 

Se menciona que los campamentos de perforación, son campamentos 

móviles (figura 3.14), que tienen todas las facilidades para su 

funcionamiento, así como para su comunicación con la base logística de la 
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empresa gasífera. Al igual que los equipos de perforación, el campamento 

móvil trabaja secuencialmente de locación en locación. 

Figura 3.14 Campamento móvil de perforación 

La ubicación del campamento depende de las áreas de riesgo (figura 3.15), 

de las cuales debe estar distanciado de acuerdo a las siguientes distancias: 

1. Boca de pozo (Biow Out), a una distancia de 87.00 m. 

2. Área de Testing (Bola de Gas), a una distancia de 76.00 m. 

3. Poza de quema (Piscina de Fuego) a una distancia de 103.00 m. 

4. Helipuerto, a una distancia de 50.00 m. 

Estas distancias son referenciales y cambiaran de acuerdo a cada locación. 

Figura 3.15 Detalle de las áreas de riesgo de una locación típica 
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Por lo general se tiene como mínimo 2 helipuertos en una locación, uno de 

los helipuertos es el de constante uso y el segundo es el que se usa en caso 

de emergencia. Es decir que uno de los helipuertos puedo ubicarse dentro 

de las áreas de riesgo (figura 3.15) mientras que el segundo necesariamente 

debe de ubicarse fuera de las influencias de las áreas de riesgo. 

Los helipuertos son de 15x15 m (figura 3.16) y están construidos en terreno 

de relleno, cubierto por geomembrana y pavimentado con mat durabase, 

además tienen su respectivo drenaje. Estas obras cuentan con vías de 

acceso peatonal hacia la plataforma (figura 3.17) y el campamento. 

Se menciona que en la zona del lote 58 se opera con helicópteros MI - 171, 

con capacidad para 22 pasajeros. 

Figura 3.16 Dimensiones de helipuerto típico. 

Figura 3.17 Helipuerto de una locación gasífera y vías de acceso a 

Plataforma de perforación 
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En la periferia de la plataforma de perforación, se construye la poza de 

quema con su respectivo acceso desde la plataforma. En esta área sólo se 

realiza movimientos de tierras y no se emplea ningún geosintético 

Además de realizar un corte compensado para la conformación de los 

diques perimetrales y el plataformado del acceso respectivo, se conformara 

cunetas perimetrales para drenar el agua de lluvia. 

Esta poza es utilizada para probar la calidad del gas encontrado en el pozo 

exploratorio, se llama poza de quema porque los fluidos que salen del pozo 

se queman con la finalidad de evitar la contaminación del medio ambiente. 

En la figura 3.18 se muestra una poza de quema culminada, la cual está 

alejada aproximadamente 1 00 metros de la plataforma de perforación. 

Figura 3.18 Poza de quema conformada. 

3.5 ÁREA DE CELDAS 

El área de celdas hace referencias al área donde se ubicaran los cortes 

realizados por la perforación del pozo exploratorio. 

Los trabajos que se realizan en esta área, solo son la desforestación del 

área y el retiro de la capa vegetal (top soil), si en caso sobrase material de 

corte de la etapa de construcción de la locación esta es esparcida y 

compactada en esta zona. 
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En la figura 3.19, se aprecia toda la locación en la etapa de perforación del 

pozo exploratorio, pudiéndose observar la revegetación del área de celdas, 

ubicadas cercanas a la poza de quema. 

Figura 3.19 Locación en etapa de perforación y Área de celdas 
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CAPÍTULO IV: PLANEAMIENTO Y PROGRAMACIÓN DE TRABAJOS PARA 

DISEÑO DE LOCACIÓN GASÍFERA 

4.1 INTRODUCCIÓN 

Un acertado planeamiento asegura que cada actividad tenga la 

oportunidad de ser ejecutada adecuadamente, en el lugar apropiado, en el 

momento oportuno y con los recursos necesarios. 

En el presente capítulo se muestra el planeamiento y la programación para la 

realización de trabajos de campo ("Scouting" y trabajos complementarios) y 

gabinete para elaborar el diseño de una locación gasífera. 

4.2 ALCANCE 

El proyecto en estudio se denomina: "Trabajos para diseño de Locación 

Gasífera", consiste en elaborar el planeamiento y la programación de los 

trabajos a realizarse, tanto en campo como en gabinete, que se requieren 

para el desarrollo de la ingeniería para la construcción de una locación 

gasífera, teniendo como etapa final la obtención de los permisos de 

construcción necesarios para la ejecución de las mismas. 

El planeamiento y la programación de este proyecto son desde el 

enfoque del cliente (Empresa Gasífera/Petrolera), por lo cllal se indica a lo 

largo del desarrollo del presente capítulo las consideraciones que se tienen 

de acuerdo a los requerimientos que se necesitan desde la perspectiva 

mencionada. 

Los trabajos de campo a realizar en este tipo de proyectos se han 

conceptualizado en 2 etapas: 

La primera etapa consiste en la realización del Scouting , es con este 

nombre como se define a los trabajos de replanteo (ubicación) del punto 

geológico; que consiste en encontrar en plena selva virgen la coordenada en 

superficie de la ubicación del pozo exploratorio de acuerdo a los datos de la 

sísmica (referencialmente el punto de ubicación del pozo exploratorio tiene 

un radio aproximado de tolerancia de 500 m.), a su vez este trabajo 

comprende la delimitación de la posible área para el emplazamiento de la 

locación. 

Inmediato al término del "Scouting", se desarrollan los trabajos 

complementarios del Scouting, relacionados con: la construcción del 
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helipuerto provisional, campamento de avanzada, levantamiento topográfico, 

triangulación geodésica, estudio de suelos, ubicación de puntos de captación 

y vertimiento de agua para uso doméstico, ubicación de canteras y 

levantamiento forestal. 

Con la información obtenida se diseña la distribución definitiva de la 

locación, la cual se emplaza en un área con relativa homogeneidad 

topográfica, para evitar generar grandes movimientos de tierra, y así no 

elevar los costos de la construcción y disminuir el área de desbroce. 

Finalmente con la distribución (Lay out) de la locación y la información de 

campo analizada se procede a desarrollar la ingeniería correspondiente para 

la construcción de la locación, para luego solicitar y obtener los permisos de 

construcción correspondientes. 

Para la realización de este tipo de proyectos, que se encuentran en el 

ámbito del Ministerio de Energía y Minas, se tienen en consideración las 

siguientes normatividades, las cuales han sido consideradas en sus 

actualizaciones hasta el cierre del año 2013: 

a) D.S. 028 2001 DE/MGP- Reglamento de la Ley de Control y Vigilancia de 

las Actividades Marítimas, Fluviales y Lacustres. 

b) R.D. 562 2003/DCG - Código de Seguridad de Equipo para Naves y 

Artefactos Navales, Marítimos, Fluviales y Lacustres. 

e) D.S. 043 2007 EM - Reglamento de Seguridad para las actividades de 

Hidrocarburos. 

d) D.S. 015 2006 EM - Reglamento de Protección Ambiental en las 

Actividades de Hidrocarburos. 

e) D.S. 032 2004 EM - Reglamento de las Actividades de Exploración y 

Explotación de Hidrocarburos. 

f) Ley 29783 y su reglamento - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

2013 

g) DS 005-2012-TR- Reglamento de la ley 29783. 

h) Estudio de impacto ambiental y social (EIA) del proyecto de prospección 

sísmica 2D - 3D y Perforación - Lote 58 

i) DS 011-2006-Vivienda- Reglamento Nacional de Edificaciones. 
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j) NTP 900.058.2005 Código de colores para los dispositivos de 

almacenamiento de residuos. Norma ISO 14001 versión 2004, cláusula 

4.4.6 - Control Operacional 

k) OS 031-2010-SA Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo 

Humano 

1) Texto Único de Procedimiento Administrativos 2010 - Municipalidad 

Distrital de Echarate (MDE) 

m) OS 007-2010- MINAN Texto Único de Procedimiento Administrativos. 

Para terminar de englobar el alcance del proyecto es necesario indicar que 

el planeamiento y la programación de los trabajos se realizan para el área 

del Lote 58 que tiene una extensión aproximada de 340,000.00 Ha., y se 

ubica en el distrito de Echarate, provincia de La Convención, en el 

departamento de Cusco. 

Además mencionar que el Lote 58 tiene parte de selva alta y baja, y que de 

acuerdo a los estudios geofísicos del MINEM y la empresa privada, las 

áreas con probable presencia de Gas Natural se ubican en zonas con 

altimetrías entre los 500 a 1000 msnm. 

4.3 PLANEAMIENTO REGIONAL 

Este tipo de planeamiento brinda las herramientas para evaluar el entorno 

donde se localiza el proyecto, es decir la posible zona de ubicación de la 

locación, así como las consideraciones a tener en forma general para el 

desarrollo del proyecto. 

A continuación se listan las principales consideraciones a tener en cuenta 

en el presente proyecto en estudio: 

1. El "Scouting" se desarrolla en la etapa de exploración de un lote de 

concesión de hidrocarburos, por lo que es de importancia considerar 

todos los tiempos para su ejecución y obtención de permisos con la 

finalidad de optimizar este tipo de proyecto. 

2. De acuerdo a los EIA aprobados de los lotes exploratorios en selva, y a 

las facilidades para la operación de las empresas gasíferas, se indica que 

para la construcción de las locaciones de exploración, se tiene en primer 

lugar un Campamento Base, que sirve como base logística para los 

trabajos de construcción y perforación en las locaciones gasíferas. A este 
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campamento base, dependiendo de su ubicación se accede vía aérea, 

fluvial o terrestre. 

3. En la etapa previa a la realización del "Scouting", se obtiene la 

información del área de Geología, la cual brinda coordenadas en 

superficie del pozo exploratorio, acompañada de las distancias máximas 

de tolerancia respecto a los puntos cardinales (N,S,E,W) 

Con la coordenada brindada se inicia el pre diseño de la implantación de 

las locaciones en los software topográficos (Google Earth, Civil 3D). 

Previo al inicio de actividades en campo, es de suma importancia 

reconocer la zona de intervención (vía aérea, fluvial), para tener una 

perspectiva mayor del área y sus características. 

4. Los trabajos de campo se realizaran por una contratista (ver cuadro 4.01 ), 

que obtiene toda la información a solicitud de la empresa gasífera, para 

luego realizar la ingeniería de la construcción de una Locación gasífera 

5. La supervisión de los trabajos de la contratista se realiza en forma 

constante con la finalidad de garantizar la calidad de la información y la 

correcta ejecución de los trabajos de campo. 

6. Debido a la concentración de empresas en Lima, se considera que las 

oficinas de la contratista y de la empresa Gasífera se ubican en la capital. 

7. Previo al inicio de los trabajos de campo correspondientes, es necesario 

tener el permiso de las Comunidades Nativas (CCNN) implicadas o 

cercanas a los trabajos a realizarse, este contacto se realiza mediante 

personal encargado de CCNN. 

8. Finalmente tener en cuenta para la obtención de las licencias, los tiempos 

que demoran las entidades públicas para emitir su aprobación, así como 

las dificultades de accesibilidad a las entidades gubernamentales 

ubicadas en el interior del país (Municipalidad Distrital de Echarate). 

4.4 PLANEAMIENTO DEL PROYECTO 

4.4.1 Organización del Proyecto 

Para aplicar herramientas que ayuden a un mejor planeamiento del 

proyecto, en primer lugar se elabora una organicidad para el personal 

que interviene en el proyecto. 
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Por tal motivo se inicia dando la organicidad al recurso humano que se 

encarga de ejecutar la etapa más riesgosa del proyecto: los trabajos 

de campo. 

De acuerdo a la perspectiva que se ha planteado para la elaboración 

del planeamiento y programación de este proyecto: 

Los trabajos de campo del "scouting" son realizados por una empresa 

contratista, la supervisión de estos trabajos está a cargo del 

Departamento de construcciones de la Empresa Gasífera, quien 

delega la responsabilidad en el Ingeniero de Campo Responsable, el 

cual es el responsable de todas las actividades desarrolladas en 

campo. Además de los trabajos del "scouting" se realizan en paralelo 

los trabajos de levantamiento forestal que están a cargo de una 

contratista, la cual es supervisada por el área de Seguridad y Medio 

Ambiente (SMS) de la Empresa Gasífera, quien delega la 

responsabilidad de supervisión en el Ingeniero de Seguridad. 

Con la información indicada, en la figura 4.01 se muestra la 

organización básica de personal para los trabajos de campo, dentro de 

esta organización los cuadrantes celestes corresponden al personal 

(lng. Responsable de Campo e lng. de Seguridad) de la empresa 

gasífera, los cuadrantes blancos corresponden al personal de la 

Contratista del Scouting y el cuadrante verde corresponde a la 

contratista del levantamiento forestal. 

1 SMS 1 
•• p 1 

t 1~ Responsable 1 r deGampo 1 

l1ng. Responsable 1 
1 de Contratista 1 

1 ~~ ! SALUD ~~Ad~~~tivol IManodeObral lruWo~1='1 

lf Profesionales:] ~· M~ . . 1 , Topógrafo 11 Operario-de 11 Operario de JI Operari_o 1 Operario ~~- ~. 1 de Arqueologla IC:O LE. LS. MotostemSta carpintero nero 
1Fa111a /Flora 

4,-En-fermer-o-.J, ·T=de 1 4· Ayudante ~ A~a~e 1 ~ Ayudante 1 ~Ayud~e 1 H Ay~~de 1 

Empresa Gasft'era 

Conlralista Sco!Aing 

Contratista lev. Forestal 

j Técnico de 1 1 Geodesia 

Figura 4.01 Organización básica de personal de campo (en celeste personal 

de la empresa gasífera, en blanco y verde personal de contratistas) 
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Como se ha mencionado anteriormente el Departamento de 

Construcción de la Empresa gasífera esta a cargo del proyecto del 

"Scouting", dicha área asume el costo del proyecto por la ejecución de 

los trabajos, por el equipo técnico del departamento y por los trabajos 

ejecutados de la contratista del Scouting. 

El departamento de. construcción se estructura con personal de campo 

(lng. responsable de Campo) encargado de la supervisión y gestión de 

los trabajos en campo, y la oficina técnica (Ingenieros proyectistas), 

que analiza la información de campo para la elaboración de 

propuestas de ubicación y distribución; así como el diseño de 

ingeniería conceptual de la locación final y los documentos técnicos 

para la obtención de permisos para la construcción de la locación. 

Todo el equipo técnico del Departamento de Construcción se 

encuentra dirigido por el Líder de Construcción. En la figura 4.02 se 

esquematiza la organización del Departamento de Construcción. 

Oficina de Campo 

lng. Responsable de 
Campo(x2) 

Figura 4.02 Organización de Departamento de Construcción de la 

Empresa Gasífera 

El organigrama tipo de los cargos gerenciales de una empresa 

gasífera comprenden las siguientes gerencias: Gerencia de SMS, 

Gerencia de Exploración y Gerencia de Soporte Técnico, las cuales 

son las gerencias que decidirán la ubicación y distribución final de la 

locación gasífera. El líder de construcción es parte de las Gerencia 

del Lote 58, la cual forma parte de la gerencia de Exploración. En la 

figura 4.03 se ilustra la organización gerencial mencionada, en la cual 

las tonalidades del color de más oscuro a más claro indican el mayor 

poder de decisión de las gerencias. 
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Figura 4.03 Organización Gerencial. 

El flujo de información del proyecto comprende desde la información 

generada en campo por el Ingeniero Responsable de Campo o la 

información generada en la oficina Técnica por el Ingeniero 

proyectista, pasando la información hacia el Líder de Construcción, el 

cual dependiendo de la importancia de esta, se transmitirá la 

comunicación al Gerente del Lote 58, que seguirá transmitiendo la 

información al Gerente de exploraciones, para que finalmente tengan 

conocimiento las gerencias de Servicio Técnico y SMS. En la figura 

4.04 se muestra el flujo que sigue la información en el proyecto de 

estudio. 

Figura 4.04 Flujo de Información del Proyecto. 

4.4.2 Funciones y Responsabilidades de Involucrados Directos 

De acuerdo a los organigramas mostrados en las figuras 4.01, 402 y 

4.03, se desarrolla las capacidades y responsabilidades que tienen los 

principales involucrados en la realización del proyecto: 

4.4.2.1 Ingeniero de Responsable de Campo. 

Es Integrante del Departamento de construcción, además es el 

máximo representante de la Empresa Gasífera en campo, 
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durante los trabajos del "Scouting. A continuación se indican 

sus funciones y responsabilidades: 

• Nexo directo con la Campamento Base (base logística) de la 

Empresa Gasífera. 

• Nexo directo con oficina técnica del Departamento de 

Construcciones 

• Exigir en campo al contratista el cumplimiento de las 

obligaciones contractuales según el alcance técnico acordado, 

con la calidad especificada, en el tiempo comprometido y con el 

costo adjudicado. 

• Exigir al contratista el cumplimiento de las normas y estándares 

de Seguridad, Medio Ambiente y Salud Ocupacional- SMS. 

• Encargado de la supervisión del Scouting 

• En coordinación con el Ingeniero responsable de la contratista, 

planificación de trabajos diarios de acuerdo a la programación 

de obra. 

• Encargado del registro de todas las informaciones y 

documentos pertinentes del avance del proyecto en campo. 

• Elaboración de Reportes diarios (Daily Report), dirigidos al líder 

de construcciones. 

• Cumplir y hacer cumplir las políticas de la Empresa Gasífera. 

• Autorizar el inicio de los trabajos rutinarios y no rutinarios así 

como aprobar los permisos de trabajo y sistema de análisis de 

riesgos operacionales (SARO). 

• Manejo del cuaderno de obra. 

• Comunicar, inmediatamente y por escrito, al líder de 

construcción (Administrador del Contrato), emitiendo su 

opinión, cuando se requiera evaluar la hipótesis de rescisión 

contractual, por incumplimiento de aspectos de SMS que 

pongan en riesgo las personas o las instalaciones. 

• Realizar las inspecciones y auditorías previstas con asesoría 

del Ingeniero de seguridad. 

• Verificar que las observaciones generadas en las inspecciones 

de SMS sean subsanadas. 

• Participar en el análisis e investigación de accidentes. 
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4.4.2.2 Líder de Construcción. 

Es el encargado del departamento de Construcción de la 

Empresa Gasífera, representa a la empresa gasífera ante la 

contratista del "scouting". A continuación se indican sus 

funciones y responsabilidades: 

• Responsable por el cumplimiento del contrato y su gestión, 

monitorea de la tramitación de la documentación y cierra el 

contrato. 

• Responsable de las comunicaciones del proyecto hacia la 

Gerencia del Lote 58 de la Empresa gasífera. 

• Responsable de la elaboración de propuestas de distribución 

de locaciones para la toma de decisión de todos los 

interesados (Figura 4.04). 

• Gestionar ingresos de materiales desde Lima hacia la base 

logística. 

• Responsable de la elaboración de expediente técnico para 

licencia de construcción. 

• Responsable de la obtención de permisos necesarios para la 

construcción de la locación de Perforación gasífera. 

• Facilitador de información a la Gerencia de SMS, para la 

solicitud del permiso del área de desbosque. 

• Aprobación de valorización de contratista. 

4.4.2.3 Ingeniero Proyectista 

Integrante de la oficina técnica del Departamento de 

construcción de la Empresa Gasífera, es el apoyo técnico del 

Líder de Construcciones. A continuación se indican sus 

funciones y responsabilidades: 

• Encargado del seguimiento de los trabajos de campo. 

• Encargado del seguimiento de la entrega de estudios de 

campo. 

• Encargado de la elaboración de propuestas de locaciones 

• Encargado de la elaboración del expediente técnico para la 

licencia de construcción. 
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• Encargado de la elaboración de los informes y/o expedientes 

técnicos para la obtención de los permisos para la construcción 

de la locación gasífera. 

4.4.2.4 Ingeniero de Seguridad. 

Integrante del área de Seguridad y Medio Ambiente de la 

Empresa Gasífera, es el asesor del lng. responsable de Campo 

en temas de seguridad y medio ambiente durante la ejecución 

de los trabajos del "Scouting". A continuación se indican sus 

funciones y responsabilidades: 

• Seguimiento y supervisión de los trabajos de la contratista del 

levantamiento forestal. 

• Difusión y aseguramiento del cumplimiento de las políticas de 

seguridad, medio ambiente y salud ocupacional durante los 

trabajos del "Scouting" y el levantamiento forestal. 

• Asesorar al lng. Responsable de campo en aspectos de 

seguridad, medio ambiente y salud ocupacional relacionados a 

las actividades a realizarse en campo. 

• Velar por el cumplimiento de la normativa aplicable, estándares 

y procedimientos de seguridad, medio ambiente y salud de la 

empresa gasífera. 

• Identificar y registrar toda situación de desvíos, incidentes y 

accidentes que se hubieran detectado y gestionar las acciones 

preventivas y correctivas que correspondan. 

• En casos de emergencias (incidentes, accidentes) durante la 

ejecución de los trabajos del "Scouting", en conjunto con el lng. 

responsable de Campo se encarga de activar el Flujograma de 

Emergencias (Figura 4.05) 

4.4.2.5 Ingeniero Responsable de Contratista del Scouting 

El máximo representante de la contratista del "Scouting" en 

campo, es el responsable cumplimiento de las obligaciones 

contractuales según el alcance técnico acordado además de la 

implementación y cumplimiento de los estándares de 

seguridad, medio ambiente y salud ocupacional de la empresa 
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gasífera. A continuación se indican sus funciones y 

responsabilidades: 

• Encargado de ejecutar los trabajos con el cuidado y diligencia 

que le son exigibles, privilegiando en todo momento la 

seguridad, el cuidado del medio ambiente, así como el respeto 

a las comunidades nativas (CCNN) 

• Asegurar que todo el personal conoce, entiende y está 

capacitado para dar cumplimiento de la Política SMS, 

directrices, protocolos, códigos, planes, programas y 

estándares de la contratista y de la empresa gasífera. 

• Informar a todo su personal sobre los riesgos inherentes a las 

tareas y las medidas preventivas correspondientes. 

• Asegurar la provisión de recursos adecuados para el 

cumplimiento de los requisitos de SMS. 

• Reportar los actos y/o condiciones inseguras así como 

col')trolar la aplicación de los programas de seguridad, medio 

ambiente y salud ocupacional. 

• Cumplir con lo establecido en la normatividad legal vigente en 

referencia a aspectos de Seguridad, Salud ocupacional, Medio 

Ambiente y RelaCiones comunitarias. 

4.4.2.6 El Personal de campo de la Contratista del Scouting y la 

Contratista del Levantamiento Forestal. 

El personal de la contratista del "Scouting" comprende al 

ingeniero responsable de la contratista del "scouting", así como 

al equipo médico, a los técnicos, mano de obra y personal de 

hotelería. 

El personal de la contratista del levantamiento forestal, 

comprende a los profesionales en fauna, flora y arqueología. 

A continuación se indican sus funciones y responsabilidades 

del personal de las contratistas: 

• Dar cumplimiento a lo establecido en la Política SMS, 

directrices, protocolos, códigos, planes, programas y 

estándares de la empresa gasífera y de su empresa contratista. 
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• Reportar los accidentes e incidentes ocurridos así como 

cualquier otro asunto que implique riesgos para la seguridad, 

medio ambiente y salud. 

• Asistir y participar en las reuniones, capacitaciones, 

entrenamiento y actividades de seguridad y medio ambiente 

que se dispongan durante la ejecución de los trabajos de 

campo. 

4.4.2. 7 Gerencias. 

Las gerencias conformadas por la gerencia de SMS, Soporte 

Técnico y de Exploraciones tienen la siguiente responsabilidad, 

fundamental para el desarrollo del proyecto: 

• Debatir y aprobar la distribución de la locación gasífera. 

4.4.3 Flujograma de Comunicaciones de Emergencias del Scouting 

Como todo proyecto, y sobretodo siendo un proyecto poco usual, 

es de importancia generar un flujograma de comunicaciones de 

emergencia, este flujo muestra el esquema de comunicación en caso 

ocurra alguna emergencia (incidente, accidente, contaminaciones). 

Debido a que este proyecto es de rápida ejecución en campo, se 

utilizó como base el flujograma del EIA del Lote 58 (figura 4.05), el 

cual ha sido adaptado de acuerdo a las características del proyecto en 

estudio. 

El flujograma de Emergencia para la ejecución del "Scouting", tiene 2 

niveles: 

El Nivel 1, se activa cuando ocurre una emergencia que no genere 

incapacidad de la realización del trabajo del personal de campo o 

terceros, de ocurrir la emergencia se notifican de su ocurrencia al líder 

de construcción, así como a las Gerencias del Lote 58 y SMS. 

El Nivel 2, se activa cuando ocurre una emergencia que genere 

incapacidad de la realización del trabajo del personal de campo o 

terceros, de ocurrir el incidente se notifica de su ocurrencia al líder de 

construcción, así como a las Gerencias del Lote 58 y SMS, dichas 

gerencias comunicaran al Gerente general, así como a los organismos 

de control como lo son: Organismo Supervisor de la Inversión en 
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Energía y Minería (OSINERMING), Dirección General de 

Hidrocarburos (DGH), Dirección General de Capitanía y Guardacostas 

(DICAP) y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 

(OEFA). 
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Figura 4.05 Flujograma de Comunicaciones de emergencia Scouting. 

4.4.4 Actividades que comprende el proyecto. 

Las principales actividades que conforman el proyecto en estudio, 

comprenden la parte técnica, así como la parte administrativa, a 

continuación se mencionan los alcances de dichas actividades: 

4.4.4.1 Pliego de alcance para contratación de "Scouting" 

En este documento se plasma todos los requerimientos 

necesarios para obtener la información básica de campo que 

permita desarrollar una ingeniería conceptual de una locación 

gasífera. Además en este documento se indica todos los 

requisitos que la contratista necesita cumplir para desarrollar 

los trabajos de campo, así como las facilidades logísticas que 

puede brindar la Empresa Gasífera para el desarrollo de los 

trabajos del "Scouting". 

4.4.4.2 Scouting (Ubicación de un punto geológico) 

Consiste en ubicar las coordenadas de los puntos 

geológicos y verificar que el área sea adecuada para la 

construcción de una locación gasífera. 

Al término del Scouting, en caso no se tenga las condiciones 

principales mencionadas anteriormente, se pone en debate a 
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criterio de los cargos gerenciales, la continuación del proyecto 

en sus siguientes etapas de campo. 

4.4.4.3 Campamento de Scouting 

Para la realización de los trabajos complementarios del 

Scouting se instala un campamento de avanzada, el cual 

cuenta con un mínimo de requisitos que se detallaran más 

adelante. 

4.4.4.4 Levantamiento topográfico 

Para asegurar diferentes alternativas de implantación de 

una locación gasífera, se realiza un levantamiento topográfico 

de 15 ha. el cual es georreferenciado a 03 hitos de nivel 1 

monumentados dentro del área. Se menciona que el área que 

abarca normalmente una locación gasífera es de alrededor de 

6.3-6.5 Ha. 

4.4.4.5 Construcción de helipuerto provisional 

En una zona dentro del área de levantamiento topográfico, 

se desforesta un claro de 40m x 40m para la construcción de 

un helipuerto provisional de 1Om x 1Om con Mats de Durabase, 

con la finalidad que pueda aterrizar un MI 171. La construcción 

del helipuerto provisional es de importancia para la seguridad 

del personal en su ingreso y salida de los trabajos de campo. 

4.4.4.6 Estudio geot~cnico 

El estudio geotécnico comprende un requisito principal para 

la licencia de construcción de las locaciones gasíferas. Para 

este tipo de proyecto se suele realizar 02 perforaciones 

rotativas de al menos 15m de profundidad para determinar la 

capacidad portante del suelo. Además de realizar otros 

ensayos de campo. 

4.4.4. 7 Levantamiento Forestal y Arqueológico 

Contempla los trabajos de campo a cargo de especialistas 

que se encargaran de realizar la evaluación ambiental y 

arqueológica del área del levantamiento topográfico; para que 

posteriormente con la implantación final se obtenga: la 

autorización de desbosque de la Locación a construir, el 

certificado de inexistencia de restos arqueológicos y los 
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permisos de captación y vertimiento de agua poblacional (agua 

para la construcción). 

4.4.4.8 Desarrollo de Ingeniería y Obtención de Permisos. 

Una vez culminados los trabajos en campo, luego de recibir 

la información procesada a cargo de la contratista del 

"Scouting", y definido el lay out de la locación gasífera. La 

oficina técnica del Departamento de Construcción procede a 

desarrollar la ingeniería básica (Conceptual) de la locación a 

construir. Con el Expediente culminado (Ingeniería y estudios 

realizados) se solicitan los permisos correspondientes para la 

construcción de la locación. 

De igual manera, la Gerencia de SMS, elabora un 

expediente, con la información ambiental y forestal del área 

correspondiente a la implantación de la locación gasífera, para 

solicitar la licencia de desbosque del área en mención, el 

expediente es ingresado al Ministerio de Agricultura, así como 

el CIRA al Ministerio de Cultura y los permisos de vertimiento y 

captación de agua poblacional a las entidades 

correspondientes. 

4.5 PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO DEL PROYECTO 

4.5.1 Estructura de Desglose de Trabajos (EDT ó WBS) 

El WBS es una herramienta que ayuda a un mejor planeamiento 

del proyecto, de esta manera se define el alcance total del proyecto, 

identificando los entregables que serán ejecutados por el equipo de 

trabajo para cumplir con los objetivos del proyecto 

A continuación se muestra las 3 grandes fases en las que se divide el 

WBS desarrollado para el proyecto "Trabajos para diseño de Locación 

Gasífera". 

1.0 Conceptualización Definitiva de Scouting 

1.1 Contratación de Servicios de Estudios de Campo para diseño de 

Locación. 

1.1.1 Pliego de alcance del Servicio. 

1.1.1.1 Informe de Análisis de Puntos Geológicos. 
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1.1.2 Permiso de Comunidades Nativas (CCNN) 

1.2 Contratación de Servicios para levantamiento Forestal 

1.2.1 Pliego de Alcance del Servicio. 

2.0 Desarrollo del Scouting (Actividades de Campo) 

2.1 Locación Preliminar Aprobada 

2.1.1 Propuestas de Locaciones. 

2.1.1.1 Reportes Diarios de Campo 

2.1.1.1.1 Información GPS. 

2.1.1.1.2 Acta de Aprobación de Campamento Inicial 

2.1.1.1.2.1 Check list materiales Campo 

2.1.1.1.2.2 Check List materiales Lima 

2.1.1.2 Informe de Análisis de Puntos Geológicos. 

2.1.1.3 Lanzamiento del Proyecto ("kick off Meeting") 

2.1.2 Acta de Desmovilización de Campamento Inicial. 

2.2 Información para Estudios de Campo. 

2.2.1 Reportes Diarios de Campo 

2.2.1.1 Información de Triangulación Geodésica 

2.2.1.2 Información de Estudios de Suelos 

2.2.1.3 Información de Levantamiento Topográfico 

2.2.1.4 Información de stock de recursos (materiales, equipos, etc.) 

2.2.1.5 Información de Identificación de quebradas. 

2.2.1.6 Información de Identificación de agregados para construcción. 

2.2.2 Acta de aprobación de campamento de "Scouting" 

2.2.2.1 Plano de Delimitación de área de Implantación de Locación. 

2.2.2.2 Check list de materiales 

2.2.3 Acta de Aprobación de Helipuerto provisional. 

2.2.4 Información de Levantamiento Forestal. 

2.2.5 Acta de Desmovilización de Campamento de "Scouting" 

3.0 Diseño Conceptual y aprobación de Licencias 

3.1 Licencia de Construcción 

3.1.1 Expediente Técnico 

3.1.1.1 Memorias Descriptivas (M.O.) 

3.1.1.1.1 M.O. de Locación Gasífera 
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3.1.1.1.2 M.D. de Cimentación de Torre de Perforación. 

3.1.1.1.3 M.D. de Cellars 

3.1.1.1.4 M.D. de Almacén de Químicos 

3.1.1.2 Memorias de Cálculo (M.C.) 

3.1.1.2.1 M.C. de Cimentación de Torre de Perforación. 

3.1.1.2.2 M.C. de Cellars 

3.1.1.2.3 M.C. de Almacén de Químicos 

3.1.12.4 M.C. de Drenaje Superficial (Plataforma) 

3.1.1.3 Planos 

3.1.1.3.1 Ubicación 

3.1.1.3.2 Layout General 

3.1.1.3.2.1 Áreas de Riesgo de Poza de Quema, Boca de Pozo y 

Testing. 

3.1.1.3.3 · Poligonal Locación 

3.1.1.3.4 Distribución General de plataforma de Perforación 

3.1.1.3.4.1 Estudio de mecánica de Suelos (Entrega final de contratista) 

3.1.1.3.5 Plano Topográfico 

3.1.1.3.5.1 Informe Final de Topografía (Entrega final de contratista) 

3.1.1.3.6 Detalle de terraplenes y desmonte 

3.1.1.3.7 Cimentación de Torre de Perforación 

3.1.1.3.8 Pavimentación de Plataforma y Helipuertos 

3.1.1.3.9 Refuerzo de suelo con Geoweb. 

3.1.1.3.1 O Drenaje de Plataforma 

3.1.1.3.11 Poza de Quema 

3.1.1.3.12 Planos de Trampas de Grasa (Plataforma) 

3.1.1.3.13 Planos de Cubetos de seguridad 

3.1.1.3.14 Poza sísmica 

3.1.1.3.15 Planos de Cellars 

3.1.1.3.16 Plano de Relleno Sanitario 

3.1.1.3.17 Plano de Almacén de Químicos 

3.1.1.3.18 Plano de Helipuertos 

3.1.1.3.19 Plano de Caseta de Espera. 

3.1.1.3.20 Plano de Torre de Comunicaciones 

3.1.1.3.21 Plano de Captación y vertimiento de agua de uso doméstica. 

3.1.1.4 Plan de Contingencia (de acuerdo al E lA aprobado) 
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3.2 Certificado de Zonificación y uso de Vías 

3.2.1 Informe de solicitud de Certificado 

3.2.2 Planos de Ubicación y Perimetral de la locación Gasífera. 

3.3 Licencia de Cambio de Zonificación y uso de Vías 

3.3.1 Informe de Sustento de cambio 

3.3.2 Planos de Ubicación y Perimetral de la locación Gasífera. 

3.4 Licencia de Uso de Cantera 

3.4.1 Memoria descriptiva de Cantera 

3.4.2 Plano de Ubicación de Cantera 

3.4.3 Procedimiento de explotación de Cantera 

3.5 Autorización de desbosque de área de implantación de Locación. 

3.5.1 Informe de Impacto ambiental para solicitud de autorización de 

Desbosque (Entrega final de subcontratista de lev. forestal). 

3.5.1.1 Plano Ubicación de Locación 

3.5.1.2 Layout General de Locación. 

3.6 Licencia de Captación y Vertimiento de agua para uso doméstico 

3. 7 Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos {CIRA). 

4.5.2 Diagrama de Secuencia de Actividades 

El diagrama de secuencia de actividades identifica la totalidad de 

actividades e hitos del proyecto, de los cuales algunos son realizados 

por el personal del departamento de construcciones, otras son 

realizadas por la contratista del "Scouting" y también hay actividades 

que son de responsabilidad del área de SMS y de su contratista del 

Levantamiento Forestal. 

Con la finalidad de definir la planificación de las fases del proyecto, se 

identifica las consideraciones a tener para la ejecución de actividades 

a cargo del departamento de Construcciones o de una contratista, en 

el cuadro 4.01 se muestran 5 grandes actividades (comprendidas en 

las 3 fases del proyecto) para las cuales se define el ejecutor 

"ventajoso" y "desventajoso". Siendo una de las principales la 

definición de la perspectiva de planificación, resultando mucho más 

ventajosa para una planificación integral, la perspectiva de la empresa 

gasífera, con la cual. se viene enfocando el proyecto en estudio. 
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Cuadro 4.01 Cuadro comparativo para planificación de "Trabajos para 

diseño de locación Gasífera" 

(!) 
z-
§~ 
o< üu 
UJW 
¡¡lo 
e en ow _,o 
-'< oc 
g;~ 
<(,_ 
cnü 
w:S. 
e 

U) 

:$ 
l) 
z w 
~ 
w 
e 
z 

'º 
~ 
0:: 

~ 
>-

~ w 
l) 

i5 
l) 

o 
•Z 
w 
!a 
e 

j DEFINICIÓN DE EJECUTORES 

Actvidad 1 Condición 
j Departamento de Construcción (Empresa ¡ Gasifera) 

j_ Se tiene una mayor perspectiva de las dificutades 
lv riesgos que se maneja pare la realización de 
¡estos proyectos. 

PerspecUva de ¡- Se realiza une planificación integral, ya que le 
Planeamiento del Proyecto !planificación no solo se realiza pensando en el 

!Proyecto en estudio, sino en toda le etapa de 
jexploreción del lote concesionado por el estado. 

j- La empresa gaslfera no es especialista en 
Ejecución de los Trabajos ¡ejecución de trebejos de campo, asf como no tiene 
de Campo (•scouting• y !el personal (meno de obre) y los equipos para su 
trabajos complementarios) ¡ejecución. 

!-La Empresa Gasffera puede formar un equipo 
¡técnico capacitado y con experiencia para la 

Supervisión de k>s Trabajos jsupervis~n de los traba~s de campo, ~~imismo 

de C~mpo (•scouting• ~ ¡:~:~~:::j::a~~~~:~!a::::~:n de las 

trabajos complementa nos) !exploración (locaciones, ampfiaciones de 

!campamentos bases, gasoductos). 

i 

i- la Empresa Gasffera puede formar un equipo 
!técnico capacitado y con experiencia para la 

Contratista 

-Se enfoca en desarrollar el proyecto, sin 
considerar los proyectos que se encuentran 
realacionedos con el proyecto en estudio. 

·La contratista tienen los equipos necesarios (o en 
su defecto subcontratan) y personal para la 
ejecución de los trabajos de campo en forma 
inmediata. 

- Implica realizar un contrato adicional, sabiendo 
que kls costos Indirectos (utilidad, GG) de las 
contratistas en la selva son elevados. 
-Asimismo se requiere un área de la empresa 
gasffera, que se encargue de hacer seguimiento en 
la zona de trabajo a las activadas realizadas por la 
contratista de ejecución y la contratista de 
supervisión. 

jetaboración de la lngenieria e informes técnicos. -la contratista a cargo de la lngenerla seria la 
:-Además este equipo técnico sirve de soporte para misma que se encarga de realizar los trabajos de 

Elaboración de lngenieria e jlas demás área~ de la empresa gasffera como: cam~, por los q~e los costos Indirectos (utilidad y 

informes tecnicos para ¡~:n::~r:~~~:~-unicación es inmediata ante ~~~ ;~~~~:::8:t~~~~t~~=~~:::Cntoérea 
permisos !cualquier requerimiento de cambios en los disel\os encargada para el seguimiento de tos trabajos de la 

Gestión Municipal para 
pennisos 

!de locaciones debido a temas de seguridad o de contratista. 
!operatividad de las locaciones durante la 
!perforación. 
1 

~-Dificil acceso a la tvOE desde Lima, se generan 
!elevados costos por viaje y por tiempo de estadia. 
1- Personal del departamento de construcción -Contratación de profesional de la zona, con 
jtendria que viajar a la zona de la MJE, por lo que experiencia de trabajos con la MDE. 
ldeja~a por varios dlas su función en la oficina -Facilidad de acceso a la MJE, ya que vive en 
¡técmca. Echarate o en Cusco. 
!-los viajes para reunirse con la comisión -Profesional familiarizado con los pennisos de 
!encargada de dar permisos de la MJE no son construcción, por lo que brinda asesosramiento y 
!definitorios, por lo que pueden darse varios viajes puede gestionar una obtención de permisos antes 
jhasta que se aprueben los pennisos de de los tiempos estipulados en el TUPA 
¡construcción o se cumplan los tiempos estipulados 
¡en el TUPA de la MJE 

Teniendo las consideraciones para la planificación del proyecto en 

estudio, se continúa con la elaboración del diagrama de secuencia de 

actividades. Para lo cual las actividades identificadas se enmarcan 

dentro de los entregables que se han identificado en el EDT (fases de 

ejecución del proyecto). 

En la figura 4.06 se muestran las actividades e hitos identificados para 

cada una de las 3 Fases del Proyecto, las cuales se encuentran 

sombreadas de acuerdo a los responsables: de color azul son 

actividades e hitos del Departamento de Construcción, de color rosa 

son actividades e hitos de la Contratista del "Scouting" y de color verde 

son actividades a cargo del área de SMS. Finalmente indicar que los 

hitos encuadrados en color rojo, son hitos importantes para el 

desarrollo del proyecto. 
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4.6 PLANEAMIENTO DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR 

En el planeamiento de los trabajos se define el alcance y las características 

de cada actividad, así como las consideraciones a tener en cuenta para su 

ejecución. Mencionar que estas actividades son identificadas del diagrama 

de secuencia de actividades (Figura 4.06) de acuerdo a sus respectivas 

fases en el proyecto. 

La responsabilidad de cada actividad está indicada en forma general, ya que 

en el siguiente subcapítulo se detallará las responsabilidades de ejecución, 

supervisión y seguimiento de cada actividad. 

4.6.1 Actividades de la Fase de Conceptualización definitiva de 

Scouting 

La primera fase del Proyecto, es la fase con menor cantidad de 

actividades, sin embargo no deja de ser importante ya que en esta 

fase se desarrolla la conceptualización del Scouting, por lo que al 

concluir esta fase ya se tiene el camino para iniciar los trabajos de 

campo. 

4.6.1.1 Elaboración del Informe de Análisis de Puntos Geológicos. 

Este informe consiste en el análisis de los puntos Geológicos que 

brinda el Área de Geología (Gerencia de Exploraciones) al 

Departamento de Construcción, considera básicamente lo siguiente: 

1. Ubicación de coordenadas en mapa cartográfico (IGN 1 Google 

Earth), considerando que la topografías encontradas no son 

exactas y en algunos caso ni aproximadas a la realidad del 

terreno. 

2. Delimitar área de Implantación de la boca de pozo, con un radio 

de tolerancia desde el/los puntos geológicos, el radio depende de 

la información del área geológica, puede variar entre 250 a 500 m 

3. De acuerdo a la topografía de la zona delimitada ubicar posibles 

zonas de ubicación de la boca de pozo, en la topografía se 

considera el menor movimiento de tierra para la construcción de 

plataforma de perforación. 
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El sobrevuelo de zona consiste básicamente en el reconocimiento del 

área de intervención para los trabajos de campo, la zona de 

sobrevueles se define del informe de Análisis de Puntos Geológicos. 

El medio de transporte aéreo para las operaciones en la selva (lote 

58) es el helicóptero, para continuar con la conceptualización del 

proyecto se sobrevuela la zona con la finalidad de: 

1. Ubicar la zona del punto geológico con ayuda de un GPS manual. 

2. Evaluar las posibilidades de acceso a la zona por vía fluvial, así 

como la zona de posible desembarque más cercana al punto 

geológico. 

3. Ubicar zona más cercana de aterrizaje del helicóptero, por lo 

general las comunidades nativas tienen áreas planas donde los 

helicópteros pueden aterrizar con cautela. 

4. Reconocer que comunidades nativas se encuentran cercanas a la 

zona de trabajos, para que la contratista del Scouting pueda 

coordinar con el personal de ese lugar, así como definir la 

contratación de embarcaciones para el traslado hacia zona de 

desembarque más cercana al punto geológico. 

4.6.1.3 Elaboración del Pliego Técnico del "Scouting". 

El pliego técnico es el documento con todos los términos de 

referencia para la ejecución de los trabajos por parte de la contratista 

del "Scouting", para la elaboración del pliego técnico se tiene en 

cuenta toda la información recopilada con el sobrevuelo así como la 

información del informe de puntos geológicos. 

Las principales características de un Pliego técnico son: 

1. Contiene todo el alcance para cumplir con obtener la información 

de campo que se necesita para la elaboración de la ingeniería de 

la locación gasífera, que resulta en la conformación del expediente 

técnico para la obtención de la licencia de construcción. 

2. Contempla los plazos de ejecución del trabajo en campo, así como 

la planilla del presupuesto de los trabajos a realizar por la 

contratista 

3. Indica las facilidades de logística de la Empresa Gasífera, las 

cuales pueden ser aprovechadas por la Contratista del Scouting. 
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4. Indica todas las consideraciones de seguridad ocupacional que 

cumplirá la contratista para los trabajos de campo. 

En el anexo 01 se incluye un modelo de índice con los temas 

principales que tiene un Pliego técnico del "Scouting". 

4.6.1.4 Obtención de Permiso de CCNN 

El permiso de las Comunidades Nativas (CCNN) es de importancia, 

para que se pueda ingresar a realizar los trabajos de campo. 

La obtención del permiso de Comunidades Nativas, es gestionada 

por el área de SMS, para lo cual el Departamento de construcciones 

entrega: 

1. Plano de intervención del Scouting (plano preliminar, obtenido del 

Informe de Análisis de Puntos geológicos). 

2. Duración de actividades de campo. 

4.6.1.5 Contratación de Servicios para Scouting 

La contratación de la contratista del "Scouting" se basa en las 

actividades contempladas en el Pliego técnico del Scouting. Este 

contrato es supervisado por el Departamento de Construcciones. 

Con la firma del contrato entre la Empresa Gasífera y la Contratista 

del "Scouting", se puede dar inicio a las actividades de la fase 2 del 

proyecto. 

4.6.1.6 Contratación de Servicios para Levantamiento Forestal. 

La contratación de la contratista encargada del levantamiento 

Forestal se realiza en paralelo con la Contratación de los servicios 

para "Scouting", con la finalidad que se puedan planificar en conjunto 

el ingreso a campo, este contrato es supervisado por el área de 

SMS. 

4.6.2 Actividades de la Fase de Desarrollo del Scouting 

La Segunda fase del Proyecto, es la fase en la que se ejecuta los 

trabajos de campo, desde las actividades de adquisición de materiales 

hasta el abandono del campamento de avanzada, por ende es de 

importancia el conocimiento de cada actividad para el planeamiento de 

las mismas; ya que debido a que estos trabajos se realizan en selva, el 

tema logístico y los peligros propios de trabajar en selva virgen tienen 

una mayor consideración. 
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4.6.2.1 Reunión de Lanzamiento {"Kick-off Metting") del Scouting. 

La reunión de lanzamiento del proyecto, es un hito importante ya que 

se define con todas las áreas involucradas de la Empresa Gasífera y 

la contratista del "Scouting" la forma de trabajo, sobretodo el inicio de 

actividades y las dificultades que se pueden presentar (CCNN, clima, 

falta equipos, recursos, etc.) durante la ejecución de los trabajos de 

campo. 

4.6.2.2 "Check list" de recursos en Lima 

Está actividad hace referencia al check list (revisión) de los recursos 

adquiridos por la contratista del Scouting para la ejecución de los 

trabajos de campo, esta actividad se realiza previo al envío de los 

recursos al Campamento Base (Base Logística). Los principales 

recursos revisados en calidad y cantidad son las siguientes: 

1. Materiales y equipos 

2. Implementos de seguridad 

3. Herramientas manuales 

4. Insumes (medicinas, agua y alimentos) 

De igual manera cuando ingrese el personal de la contratista se 

identifica que el personal a ingresar sea el necesario y apto para la 

ejecución de los trabajos en campo. 

Para poder realizar este control la contratista, previamente entrega 

un plan maestro de los trabajos que le corresponden, así como la 

lista de recursos que utilizaran para la ejecución del "Scouting". 

4.6.2.3 Movilización de Recursos a Campamento Base {Base Logística). 

Esta actividad hace referencia a la movilización (fluvial o aérea) de 

todos los recursos (personal, equipos, materiales, herramientas, 

insumes, comestibles, etc.) desde Lima hacia el Campamento Base 

(Base Logística de la Empresa Gasífera) en el Lote 58. Para 

realizarse la movilización se cumplirán los siguientes requisitos: 

1. No tener observaciones en el Check list de recursos. 

2. Poner en conocimiento de las cantidades movilizadas al Líder de 

construcciones. 

De acuerdo a la experiencia en estos proyectos, con la finalidad que 

las actividades de campo se realicen lo más pronto posible, se 

recomienda que la movilización sea por vía aérea, ya que en tiempo 
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se economiza más del 95% en comparación por la vía terrestre -

fluvial. 

4.6.2.4 Check list de Recursos en Campo 

Esta actividad consiste en la verificación del material movilizado 

desde Lima, se realiza previo a la movilización hacia la zona de los 

Puntos geológicos. Para la verificación de la cantidad y calidad 

necesita lo siguiente: 

1. Check List realizado en Lima 

2. Guía de remisión con que fueron enviados los recursos. 

4.6.2.5 Abastecimiento de Combustible inicial 

Esta actividad hace referencia al requerimiento de combustible por 

parte de la Contratista del "scouting" para la ejecución de la primera 

etapa del "Scouting". Se menciona que el campamento Base de toda 

empresa gasífera tiene la logística de abastecimiento de combustible 

operativa desde el inicio de actividades de exploración, por lo que la 

empresa gasífera abastece con los requerimientos de los siguientes 

combustibles: 

1. Diésel, utilizado en embarcaciones, grupos electrógenos. 

2. Gasolina, utilizada para el funcionamiento de motosierras. 

4.6.2.6 Movilización desde Base a zona aledaña a puntos Geológicos 

Esta actividad comprende la movilización desde el Campamento 

Base de los recursos (personal, materiales, equipos, herramientas y 

comestibles) necesarios para poder desarrollar la primera etapa del 

Scouting. 

Para esta movilización las consideraciones son: 

1. La zona de desembarque es identificada en el sobrevuelo de la 

zona. 

2. La contratista del Scouting (lng. Responsable) identifica los 

recursos que serán movilizados para esta primera etapa. 

3. La movilización es mediante helicóptero, el costo es asumido por 

la empresa gasífera (Departamento de construcción), ya que el 

uso del helicóptero se encuentra considerado para las 

operaciones propias de exploración de un lote gasífero. 

4. La movilización de carga y de personal se realizan en viajes 

diferentes. 
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5. El desembarque de preferencia se realiza en una quebrada 

cercana a los puntos geológicos, como se aprecia en la figura 

4.07. La preferencia se da porque en estas zonas se pueden 

encontrar claros para que puedan bajar los tripulantes, así como 

descargar los equipos y herramientas. 

Figura 4.07 Quebrada en la zona del Lote 58. 

6. En la zona de desembarque, se concentran las embarcaciones 

("peque peque") con su respectivos boteros (personal de CCNN) 

contratados por la Contratista para los trabajos del "Scouting". En 

la figura 4.08 se muestra el desembarque en una zona libre de 

vegetación. 

Figura 4.08 Zona de desembarque (zona libre de vegetación) 

4.6.2.7 Ubicación de área favorable para la instalación de Campamento 

Inicial. 

Esta actividad consiste en ubicar una zona adecuada para la 

instalación del Campamento inicial. Para ubicar la zona de 

emplazamiento del campamento inicial se tienen las siguientes 

consideraciones: 
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1. De acuerdo al sobrevuelo de la zona, se conoce la distancia de la 

zona de desembarque hacia los puntos geológicos, por lo que si 

las distancias son extensas, se tiene que movilizar los recursos 

por vía fluvial hasta una ubicación promedio que permita la 

movilización para el reconocimiento de las zonas de los puntos 

geológicos. 

2. Para la ubicación del área favorable, se explora la zona 

navegando por la quebrada mediante las embarcaciones "peque 

peque" (figura 4.09) 

Figura 4.09 "Peque peque" típico de las CCNN del lote 58 

3. El área identificada para la instalación tiene características de ser 

de fácil desbroce, así como estar cercana a una quebrada, debido 

al consumo de agua, y a la movilización de equipos, herramientas 

y personal por vía fluvial. 

4.6.2.8 Instalación de Campamento Inicial 

La instalación del Campamento Inicial se realiza en el área favorable 

identificada en la actividad anterior. A continuación se mencionan las 

consideraciones principales para esta actividad: 

1. El área aproximada de extensión del campamento inicial es de 

700m2. 

2. El material de desbroce es acumulado en una zona perimétrica del 

campamento. 

3. La distribución de áreas considera los siguientes espacios: 

Letrina, duchas, lavandería, dormitorio de obreros, dormitorio de 

staff, sala de equipos de comunicación, cocina, comedor y zona 

para los grupos electrógenos. En la figura 4.1 O se muestra un 

detalle típico de distribución del campamento inicial. 
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Figura 4.1 O Detalle de distribución de campamento Inicial. 

4. Para la instalación de las facilidades del campamento, el área es 

fumigada, con la finalidad de garantizar que no se acerquen los 

insectos y bichos al área del campamento. 

5. Todas las facilidades son techadas. 

6. Las zonas de almacenaje de combustible, al igual que la zona de 

grupos electrógenos tienen cubetos de seguridad para evitar algún 

derrame imprevisto. 

7. Desde que se ingresa a Campo, las actividades de hotelería y 

alimentación de todo el personal de campo (Contratistas y 

empresa gasífera) son realizadas por la Contratista del Scouting. 

4.6.2.9 Acta de aprobación de campamento Inicial 

El Acta de aprobación es un documento con el cual se verifica que el 

campamento inicial cumpla las mínimas condiciones de servicio y 

seguridad al personal de campo. 

En el anexo 01 se incluye un modelo de acta de aprobación de 

campamento Inicial. 

4.6.2.1 O Ubicación de Puntos Geológicos {P .G.) 

Esta actividad consiste en ubicar las coordenadas de los puntos 

geológicos y verificar que el área en donde se ubica el P.G. sea 

adecuada para la construcción de una locación gasífera. Para la 

ejecución de esta actividad se tienen las siguientes 

consideraciones: 

1. De acuerdo a las coordenadas de los P.G. indicadas en el pliego 

técnico, se planifica la exploración hacia las coordenadas, para 
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lo cual se utiliza la vía fluvial ("peque peque"), así como la vía 

terrestre (caminata), dependiendo de densidad de la selva la 

ubicación de un punto geológico puede durar entre 1 a 2 días. 

2. Ubicado el punto geológico se coloca referencias (código o 

nombre del P.G.) alrededor para su reconocimiento posterior, en 

la figura 4.11 se muestra la colocación de una referencia en uno 

de los cañaverales de la zona. 

Figura 4.11 Reconocimiento de ubicación de punto geológico. 

3. Al tener ubicado el punto geológico se reconoce el terreno 

adyacente al P.G. de acuerdo al radio de tolerancia indicado en 

el Informe de Análisis de puntos geológicos, identificando la 

topografía mediante un gps manual con el cual se genera 

"footprints", los cuales se muestran en la figura 4.12. 

4. Las características del terreno para la implantación de una 

locación gasífera es que tenga una topografía relativamente 

uniforme (sin cambios bruscos de pendiente) en un cuadrilátero 

aproximado de 100 x 150 m (medidas para implantación de 

plataforma de perforación). En las figuras 4.12 y 4.13 se aprecia 

la información procesada de campo con las características del 

terreno explorado. 
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Figura 4.12 Perfil del recorrido de identificación de terreno. 
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Figura 4.13 Recorrido ("footprint") de identificación de 

zona de implantación. 

5. Dependiendo de la proximidad de puntos geológicos, puede 

darse que se inspeccionen varios puntos geológicos con la 

finalidad de tener diferentes alternativas de construcción. 

6. El personal de avanzada hacia los puntos geológicos regresa al 

campamento inicial al terminar el día de trabajo, resaltando que 

por la peligrosidad de la fauna se evita que el pernocte en plena 

selva virgen sin las instalaciones que brinda un campamento. 

4.6.2.11 Envío de Información de campo a Oficina Técnica. 

Esta actividad consiste en la comunicación a la Oficina Técnica del 

Departamento de Construcciones, de toda la información generada 

a partir de la ejecución de los trabajos de campo dei"Scouting". Las 

consideraciones a tener para mantener una comunicación estrecha 

entre el campo y la oficina técnica son las siguientes: 

1. Para las comunicaciones verbales, se utiliza un teléfono satelital, 

en la figura 4.14 se muestra un modelo de teléfono satelital 

utilizado. 
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Figura 4.14 Teléfono satelital. 
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2. Para las comunicaciones de datos, se utiliza un Bgan, el cual es 

un equipo de banda ancha, en general este equipo es utilizado 

por las empresas gasíferas debido a lo inhóspito de las zonas y 

a la cobertura inexistente de internet de banda ancha en la selva 

peruana. 

3. Las comunicaciones enviadas desde campo son: los reportes 

diarios (daily reports) de todas las actividades realizadas en 

campo, así como la información de temas de importancia, como 

el consumo de combustible o la falta de equipos, materiales, 

herramientas, comestibles, medicamentos, etc. 

En el anexo 01 se incluye un modelo de reporte diario para los 

trabajos del "Scouting". 

4.6.2.12 Elaboración de Propuestas preliminares de Locaciones. 

Esta actividad consiste en elaborar propuestas de implantación de 

Locaciones gasíferas con la información de campo. Para la 

elaboración de las propuestas se tienen las siguientes 

consideraciones: 

1. Dependiendo de la cantidad de puntos geológicos (PG) a 

explorar, se elabora al menos 2 propuestas de implantación de 

locación por PG. En la figura 4.15 se muestra la localización de 

3 PG, las áreas reconocidas en campo para cada PG están 

limitadas por líneas a los cuatro extremos, las líneas indican un 

cambio brusco de pendiente (farallones), por lo que es una 

limitante para el área de implantación de las locaciones. 

Figura 4.15 Información enviada de Campo para análisis de 

alternativas en cada Punto Geológico (PG). 
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2. La consideración primordial para la implantación de locaciones 

es ubicar la boca del pozo, dentro del radio de tolerancia del 

Punto Geológico, así como tener un movimiento de tierras 

equilibrado (Corte y Relleno). 

3. La información utilizada para la elaboración de las propuestas 

es: información de campo, informe de puntos geológicos y 

normativas relacionadas a la actividad de exploración gasífera 

(DS 015- MINEM) 

4. El área de implantación de una locación gasífera se encuentra 

entre las 6 a 6.5 Ha. 

4.6.2.13 Implantación de Locación Preliminar aprobada. 

La implantación de locación aprobada es un hito importante dentro 

de los trabajos a realizarse en campo, ya que se define por una 

implantación de locación Preliminar, con lo cual se da la aprobación 

para iniciar los trabajos de campo complementarios del "Scouting" 

que servirán para el desarrollo de la ingeniería básica para la 

construcción de la locación. 

4.6.2.14 Ubicar área favorable para instalación de campamento de 

Scouting 

Esta actividad, consiste en ubicar una zona adecuada para la 

instalación del Campamento del "Scouting". La ubicación del área 

favorable para la instalación del Campamento del Scouting 

depende de la posición del Campamento Inicial, ya que si su 

ubicación es cercana a la zona de trabajo aprobada no hay 

necesidad de reubicarlo, solo de ampliar las facilidades; sin 

embargo si su ubicación no brinda las condiciones de facilidad de 

acceso a la zona de implantación de la locación preliminar 

aprobada, es necesario ubicar un área que cumpla dicha condición. 

Para ubicar la zona de emplazamiento del campamento se tienen 

las siguientes consideraciones: 

1. Área con facilidad de acceso terrestre a la zona de implantación 

de la locación preliminar aprobada. 

2. Zona sin presencia de árboles con Diámetro a la Altura del 

Pecho (DAP) >30cm. 
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3. Zona cercana a una quebrada o flujo de agua, debido a que se 

necesita el consumo de agua para el campamento, así como 

por motivo de evacuación en caso de emergencias. 

4. Estar cercano al punto geológico. 

5. Zona con relieve uniforme y de fácil desbroce. 

6. Evitar una zona inundable por la quebrada o flujo de agua 

cercano. 

7. Tener zona cercana (a 150m de distancia) plana para la 

ejecución del "drop zone" (área para descarga del helicóptero). 

4.6.2.15 Movilización a ubicación del Campamento del Scouting 

Esta actividad consiste en la movilización fluvial ("peque peque") y 

terrestre de las facilidades instaladas en el Campamento inicial 

hacia el área favorable para la instalación del Campamento del 

"Scouting". Para la realización de esta actividad se tienen las 

siguientes consideraciones: 

1. El traslado de los equipos de generación eléctrica se realizan 

con mucha precaución. 

2. En el área de abandono (Campamento Inicial) se realiza la 

limpieza de la misma, con la finalidad de no dejar ningún tipo de 

residuo. 

3. Finalmente a la zona de abandono se le realiza la fumigación 

respectiva. 

4.6.2.16 Check list de materiales en campo. 

Esta actividad consiste en la verificación del material movilizado 

desde el Campamento Inicial hacia la ubicación del Campamento 

del "Scouting". Las consideraciones a tener durante la verificación 

de los recursos son: 

1. Se verifica la cantidad de los materiales, equipos, herramientas, 

insumes, comestibles, etc. que se hayan movilizado desde el 

campamento inicial, con la finalidad de tener su disponibilidad, 

para la instalación del campamento de Scouting. 

2. Se identifican los recursos que están agotados o por agotarse, 

para que sean considerados en el ingreso de carga del 

helicóptero. 
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4.6.2.17 Instalación de Campamento de "Scouting" 

La instalación del Campamento del "Scouting" se realiza en el área 

favorable para su acondicionamiento. Las consideraciones 

principales para esta actividad son: 

1. El área aproximada de extensión del campamento inicial es de 

1100 m2, el área aumenta debido a que en esta etapa 

complementaria ingresa personal adicional de campo. 

2. El material de desbroce es acumulado en una zona perimétrica del 

campamento. 

3. Los espacios que contempla el campamento son los siguientes: 

Letrina, duchas, lavandería, dormitorio de obreros (x2), dormitorio 

de staff, tópico, sala de equipos de comunicación, cocina y 

comedor, zona de cubetos para el grupo electrógeno y el 

combustible, además se tendrá un relleno sanitario, que es 

ubicado de acuerdo a la distribución final del campamento. En la 

figura 4.16 se muestra un detalle típico de distribución del 

campamento del "Scouting". 
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Figura 4.16 Distribución básica de campamento de Scouting 

4. Para la instalación de las facilidades del campamento, el área es 

fumigada, con la finalidad de garantizar que no se acerquen los 

insectos y bichos al área del campamento. 

5. Todas las facilidades son techadas. En la figura 4.17 se muestra 

una vista aérea del campamento de Scouting instalado en selva 

virgen, se observa además la cercanía de la quebrada, que es 

una consideración principal para la ubicación del campamento. 
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Figura 4.17 Campamento de Scouting en selva Virgen. 

6. Las zonas de almacenaje de combustible, al igual que la zona de 

grupos electrógenos tienen cubetos de seguridad para evitar algún 

derrame imprevisto. 

7. Las actividades de hotelería y alimentación de todo el personal de 

campo (Contratistas de Scouting, Contratista de levantamiento 

Forestal y Empresa Gasífera) se continúan brindando hasta la 

culminación de los trabajos de campo. 

4.6.2.18 Acta de aprobación de Campamento de Scouting. 

El Acta de aprobación es un documento con el cual se verifica que 

el campamento del "Scouting" cumpla las mínimas condiciones de 

servicio y seguridad al personal de campo. 

En el anexo 01 se incluye un modelo de acta de aprobación de 

campamento del "Scouting" 

4.6.2.19 Habilitación de "drop zone". 

El "drop zone" es el área para carga y descarga de material de 

carga transportado vía helicóptero, las consideraciones para la 

habilitación del área del "drop zone" son: 

1. Zona con relativa horizontalidad 

2. Zona de fácil desbroce, de preferencia sin presencia de árboles 

con DAP mayor a 30 cm 

3. Dimensiones aproximadas de 20 x 15 metros. 

4. Ubicación a una distancia mínima de 150 metros del 

campamento del "Scouting". 
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4.6.2.20 Movilización (Base a Camp. de Scouting) complementaria de 

Recursos. 

Esta actividad comprende la movilización adicional de personal, 

materiales, equipos, herramientas y comestibles necesarios para 

poder completar las actividades de campo. 

Para esta movilización se tiene las consideraciones: 

1. Al igual que la movilización inicial, la movilización 

complementaria es mediante helicóptero, el costo es asumido 

por la empresa gasífera (Departamento de construcción), ya que 

el uso del helicóptero se encuentra considerado para las 

operaciones propias de exploración de un lote gasífero. 

2. La movilización complementaria de material de carga (equipos 

herramientas, materiales y comestibles) se realiza cuando el 

"drop zone" se encuentra habilitado. La zona de desembarque es 

identificada en el sobrevuelo de la zona. 

3. La contratista del Scouting (lng. Responsable) identifica los 

recursos que serán movilizados durante la movilización 

complementaria. 

4. La movilización complementaria de personal se realiza cuando el 

helipuerto provisional se encuentra habilitado, esta movilización 

comprende el ingreso del personal de triangulación geodésica, 

técnicos de suelos y levantamiento forestal, así como el ingreso 

de los relevos del personal staff. 

5. El ingreso del helicóptero puede ser aprovechado para que el 

personal que culminó su trabajo sea desmovilizado. 

6. La movilización de carga y de personal se realizan en viajes 

diferentes. 

4.6.2.21 Levantamiento topográfico 

Esta actividad consiste en el levantamiento topográfico del área de 

implantación de la Locación Preliminar Aprobada, para lo cual se 

tienen las siguientes consideraciones: 

1. El levantamiento topográfico se realiza como mínimo en un área 

de 15 Ha, con la finalidad de permitir la mejor distribución de 

todos los componentes en la elaboración de las propuestas 

definitivas de implantación de una locación típica. 
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2. Se identifica los cursos de agua naturales, drenajes naturales 

de aguas lluvia, detalles topográficos de interés y dirección 

predominante del viento en el área de trabajo. 

3. Durante los trabajos se evita el talado de árboles, los trazos de· 

cuadrículas para el Levantamiento Topográfico se desvían con 

la finalidad de no cortar árboles. 

4.6.2.22 Construcción de Helipuerto provisional. 

Esta actividad consiste en la construcción de un Helipuerto 

Provisional para el aterrizaje del helicóptero en la zona de trabajo, 

dando mejores facilidades para el traslado de personal y equipos 

frágiles. Las consideraciones para la ejecución de esta actividad 

son: 

1. El área de implantación del Helipuerto Provisional se ubica 

dentro del área de implantación de la Locación Aprobada, de 

preferencia cercano a la zona del PG. 

2. El área escogida, será de relativa homogeneidad, de preferencia 

sin presencia de árboles con DAP mayor a 30cm. 

3. El área de desbroce es de aproximadamente 40m x 40m, debido 

a la generación de vientos por las hélices del helicóptero. En la 

figura 4.18 se muestran las características físicas del helicóptero 

Ml-171, el cual es utilizado en la zona del Lote 58, este modelo 

de helicóptero tiene una capacidad máxima de 22 pasajeros, y 

en lo que respecta a carga tiene una capacidad máxima de 

4Toneladas. 

Figura 4.18 Características físicas de los helicópteros MI - 171 
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4. El Helipuerto Provisional es una plataforma de "mat durabase" 

de 12m x 10m, plataforma suficiente para el descenso del Ml-

171. En la figura 4.19 se muestran los trabajos con los "mat 

durabase" en el área de desbroce. 

Figura 4.19 Trabajos con durabase para construcción de 

Helipuerto Provisional. 

5. En la plataforma se pinta en el centro una "H" de 3 m. de lado, 

para que pueda ser divisada por el piloto del helicóptero en 

vuelo. 

4.6.2.23 Acta de aprobación del Helipuerto provisional. 

El Acta de aprobación del Helipuerto Provisional es un documento 

con el cual se verifica que el helipuerto se encuentre en condiciones 

para el aterrizaje del helicóptero. 

En el anexo 01 se incluye un modelo de acta de aprobación de del 

helipuerto provisional. 

4.6.2.24 Abastecimiento Complementario de Combustible. 

Esta actividad hace referencia al requerimiento de combustible 

complementario por parte de la Contratista del "scouting" para la 

ejecución de los trabajos complementarios del "Scouting". Se 

menciona que el campamento Base de toda empresa gasífera tiene 

la logística de abastecimiento de combustible operativa desde el 

inicio de actividades de exploración, por lo que la empresa gasífera 

abastece con los requerimientos de los siguientes combustibles: 

1. Diésel, utilizado en embarcaciones, grupos electrógenos. 

2. Gasolina, utilizada para el funcionamiento de motosierras. 

4.6.2.25 Triangulación Geodésica 

Esta actividad consiste en el posicionamiento en campo de hitos de 

referencia geodésica, para la georreferenciación de la implantación 
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de la Locación Gasífera, las consideraciones para realizar estos 

trabajos son: 

1. En campo se instalaran 3 hitos para la georreferenciación de la 

implantación de la locación gasífera en el Sistema de 

Coordenadas WGS 84, los hitos formaran un triángulo equilátero 

que contiene en su área interna al Punto Geológico. 

2. Para el replanteo de los hitos se utiliza el método estático, es un 

método utilizado en geodesia para medir a largas distancias y es 

hoy por hoy la manera más precisa de obtener coordenadas por 

GPS estático. El método consiste en la utilización de uno o más 

receptores base (máster) ubicados en puntos conocidos, y un 

receptor denominado "rover'' ubicado en el punto que se desea 

conocer sus coordenadas. 

3. Para el inicio de los trabajos, se tiene que tener avanzado el 

levantamiento topográfico, para que la zona de instalación de los 

3 hitos no tenga interferencias de trabajos. 

4. En el Lote 58 los puntos georreferenciados son el BM de 

Camisea-IGN y el BM que tiene todo Campamento Base. 

5. Los hitos son monumentados con concreto, en los que se coloca 

una placa de bronce con el nombre del hito. Así mismo se coloca 

una señal metálica de 1.20 m de altura con el nombre del hito, a 

una distancia de 1.00 m de cada BM georreferenciado, con la 

finalidad de reconocer con facilidad el hito ya que la vegetación 

se regenera rápidamente. 

6. Las coordenadas medidas no son obtenidas en el campo, sino 

que son calculadas en gabinete utilizando el softwares como por 

ejemplo: Topcon Tools versión 7.5. 

4.6.2.26 Levantamiento forestal 

Esta actividad consiste en la recopilación de información 

medioambiental del área de implantación de la Locación Preliminar 

aprobada. Se inspecciona en forma general lo siguiente: 

1. Las características biológicas y ambientales de las áreas de 

evaluación. 

2. Advertir de la presencia de sitios ecológicamente importantes 

(collpas, lees, zonas de anidamiento, entre otros). 
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3. Identificar barreras naturales que influyen en el tránsito normal 

de las especies presentes en la zona. 

4. Determinar la presencia de restos arqueológicos. 

Este trabajo cubre un 60 - 80% del área de 15 Ha y permite 

obtener la información base para la elaboración del expediente para 

la autorización de desbosque, el CIRA y el permiso de vertimiento y 

captación de agua para uso poblacional. 

4.6.2.27 Identificación de flujos de agua 

Esta actividad consiste en la identificación de una fuente de agua 

para la captación durante la etapa de construcción de la Locación 

Gasífera. Para la ejecución de esta actividad las consideraciones 

son: 

1. La identificación del flujo de agua y la zona de captación, se 

realizaran por medio terrestre o por vía fluvial, dependiendo de la 

accesibilidad y alejamiento del campamento del "Scouting". 

2. Es de importancia que la fuente identificada se ubique lo más cerca 

a la implantación de la plataforma. 

3. La zona de captación identificada tiene que tener facilidades de 

acceso. 

4. Durante el reconocimiento de la fuente de agua se utiliza un GPS 

manual con la finalidad de obtener en gabinete un recorrido en 

planta y el perfil longitudinal del camino georreferenciados a los 

hitos desde los puntos inidentificados para captación y vertimiento. 

4.6.2.28 Identificación de canteras de material grueso para 

construcción 

Esta actividad consiste en ubicar depósitos de arenas y gravas en 

los álveos de las quebradas o ríos cercanos a la implantación de la 

Locación Preliminar Aprobada. Las consideraciones que se tienen 

para el desarrollo de esta actividad son: 

1. El material granular en la zona del Lote 58 se encuentra en los 

cauces y álveos de los Ríos, ya que generalmente en las zonas 

de implantación de las locaciones los suelos de fundación son 

arcillosos. 
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2. La cantidad de material granular que se utiliza en la locación 

para el mejoramiento del terreno es de aproximadamente 750 

m3. 

3. Para no generar mucha afectación a la profundidad del lecho 

del Río, la identificación de áreas de afectación son de 1 a 1.5 

Ha. para obtener los volúmenes requeridos. 

4. Previo al inicio de estos trabajos se realiza una calicata de 

inspección cercana al P.G. con la finalidad de corroborar la 

presencia de arcilla en el terreno de fundación y de esta forma 

dar inicio a los trabajos de identificación de zonas con material 

granular. 

5. Estos trabajos se realizaran con un GPS manual para ubicar la 

zona y calcular las áreas de intervención. 

6. Estos trabajos permitirán tener la disposición de estos 

materiales a futuro para la construcción de la cimentación de la 

torre de perforación y el mejoramiento de los accesos en la 

plataforma de perforación. 

4.6.2.29 Estudio Geotécnico 

Esta actividad comprende los trabajos geotécnicos a realizarse para 

obtener la información de la calidad del terreno donde se implantará 

la locación, específicamente donde se ubica la cimentación de la 

torre de perforación y el cellar. Las consideraciones para la 

ejecución de estos trabajos son: 

1. Teniendo en cuenta el margen de error presente a la hora de 

caracterizar el suelo mediante los ensayos de laboratorio es 

conveniente recurrir, siempre que sea posible, a los ensayos "in 

situ". 

2. En el caso del Lote 58 se tienen suelos arcillosos, con presencia 

de arenas y limos, por lo que el ensayo "in situ" a utilizar es el 

SPT por lavado ("wash boring"), debido a que es un ensayo "in 

situ" conocido y que permite penetrar en todos los suelos, menos 

en los estratos resistentes. Como el equipo es sencillo y ligero, 

puede usarse en sitios inaccesibles. 
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3. Para conocer las características del terreno de fundación las 

perforaciones que se realicen con el ensayo SPT por lo menos 

tienen una profundidad de 1 O m. 

4. Además estos trabajos comprenden la realización de al menos 5 

calicatas de inspección de 4 metros de profundidad, la ubicación 

de las calicatas dependen de donde se ubiquen las obras de 

concreto armado y de conformación de terraplenes en la 

distribución de la Locación Preliminar Aprobada. 

5. El informe final del Estudio de Mecánica de Suelos presentado 

por La Contratista contiene los registros de las pruebas SPT, 

análisis de límites de consistencia, clasificación SUCS, perfil 

estratigráfico y capacidad portante del terreno de fundación de la 

torre de perforación. 

6. De preferencia para evitar interferencias entre el desarrollo de 

los trabajos a desarrollarse en el "Scouting", los trabajos de 

campo del estudio geotécnico se realizaran una vez finalizados 

los trabajos de levantamiento topográfico y triangulación 

geodésica. 

4.6.2.30 Envío de Información de campo a Oficina Técnica. 

Al igual que en la etapa inicial, esta actividad consiste en la 

comunicación a la Oficina Técnica del Departamento de 

Construcciones, de toda la información generada a partir de la 

ejecución de los trabajos Complementarios del "Scouting". Las 

consideraciones a tener para mantener una comunicación estrecha 

entre el campo y la oficina técnica son las siguientes: 

1. Para las comunicaciones verbales, se utiliza un teléfono satelital. 

2. Para las comunicaciones de datos, se continúa utilizando el 

Bgan. 

3. Las comunicaciones enviadas desde campo son: los reportes 

diarios (daily reports) del estado situacional de todas las 

actividades realizadas en campo, así como la información de 

temas de importancia, como el consumo de combustible o la 

falta de equipos, materiales, herramientas, comestibles, 

medicamentos, etc. 

"PLANEAMIENTO Y PROGRAMACIÓN DE TRABAJOS PARA DISEÑO DE LOCACIÓN GAS{FERA Y PROCESOS 
CONSTRUCTIVOS PARA PLATAFORMA DE PERFORACIÓN. CASO LOTE 58" 
CÉSAR AGUST{N LUZA AVAL OS 85 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 

CAPITULO IV: PLANEAMIENTO Y PROGRAMACIÓN DE TRABAJOS 
PARA DISEÑO DE LOCACIÓN GASIFERA 

4. Para el caso del levantamiento topográfico, se envia a diario el 

avance en Autocad Civil 3D, con la finalidad de que se valla 

analizando esta información para la elaboración de la 

implantación final de la locación. 

En el anexo 01 se incluye un modelo de reporte diario para los 

trabajos del "Scouting". 

4.6.2.31 Acta de aprobación de realización de Alcance 

El Acta de aprobación de realización del alcance es un documento 

con el cual se verifica que todas las actividades consideradas en el 

alcance se encuentren efectivamente ejecutadas. Con la firma en 

campo del acta por ambas partes (Contratista del "Scouting" y 

Departamento de Construcción) se da por concluido las actividades 

en campo. 

En el anexo 01 se incluye un modelo de acta de aprobación de 

realización del alcance. 

4.6.2.32 Desmovilización del campamento de Scouting a Base 

Esta actividad considera la desmovilización de personal y de todos 

los recursos que se han utilizado durante los trabajos del 

"Scouting", para su ejecución se tienen las siguientes 

consideraciones: 

1. La desmovilización del campamento de Scouting, es mediante 

helicóptero y dependiendo de las gestiones de La Contratista 

del "Scouting" esta desmovilización se puede realizar directo al 

Aeropuerto Las Malvinas o en su defecto al Campamento Base 

de la Empresa Gasífera. 

2. Previo a la desmovilización de carga, la contratista del 

"Scouting" la empacará y colocará en las canastas de carga en 

la zona del drop zone para que el helicóptero pueda enganchar 

la carga y llevarla al Campamento Base. 

3. En primer lugar se desmoviliza a los trabajadores de la 

Contratista del Levantamiento Forestal, completando con el 

personal de la contratista del Scouting de acuerdo a la 

capacidad del helicóptero. 

4. Los representantes de la Contratista del Scouting (lng. 

responsable de Contratista) y del Departamento de 
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Construcciones (lng. Responsable de Campo) son los últimos 

en salir de campo. 

5. La desmovilización de carga y de personal se realizan en viajes 

diferentes, a menos que sean equipos frágiles (equipos 

topográficos) los cuales viajan con los pasajeros. 

6. En el área de abandono (Campamento del "Scouting") se realiza 

la limpieza de la misma, con la finalidad de no dejar ningún tipo 

de residuo. 

7. Finalmente a la zona de abandono se le realiza la fumigación 

respectiva. 

4.6.2.33 Desmovilización de recursos desde la Base a Lima/ Otros 

Está actividad consiste en la desmovilización de todos los recursos 

de la contratista desde la base hacia lima u otro punto. Para la 

ejecución de esta actividad se cumple lo siguiente: 

1. No tener observaciones medioambientales, ni de deudas con los 

trabajadores de las CCNN. 

2. Poner en conocimiento de la desmovilización al Líder de 

Construcciones. 

4.6.2.34 Informe de Cierre de actividades de Scouting 

Este informe consiste en el resumen de las actividades realizadas 

en campo, considera básicamente lo siguiente: 

1. Todas las ocurrencias que se presentaron durante la ejecución 

del "Scouting". 

2. Resumen del consumo de combustible, así como la cantidad de 

vuelos realizados. 

3. Situación final del área de abandono donde se ubicó el 

Campamento del "Scouting". 

En el anexo 01 se incluye un modelo de índice con los temas 

principales que tiene un Informe de Cierre de Actividades. 

4.6.3 Actividades de la Fase de Diseño Conceptual y Aprobación de 

Licencias 

La tercera fase del Proyecto, es la fase en la que se ejecuta los 

trabajos gabinete, en esta fase se reciben los resultados de los 

trabajos realizados en campo, con lo cual se desarrolla la ingeniería 

conceptual (Básica) para la Construcción de una Locación Gasífera. 
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Finalmente al tener elaborada la ingeniería se procede a solicitar y 

obtener los permisos y autorizaciones que permitan la construcción de 

la Locación. 

4.6.3.1 Entrega de Informe Final de Scouting (Información de Campo 

procesada) 

Este informe está conformado por la información de campo 

procesada por la Contratista del "Scouting", el contenido mínimo que 

tiene este documento es: 

1. Personal y equipo utilizado. 

2. Operación en campo. 

3. Control Geodésico. 

4. Procesamiento de la información (Autocad Civil 3D) y planos 

topográficos. 

5. Estudio de Mecánica de Suelos. 

6. Información en digital de la data procesada. 

Con la entrega del informe final se cierran las actividades 

comprendidas en el alcance del servicio prestado por la Contratista 

del Scouting. 

4.6.3.2 Informe para obtención de Autorización de Desbosque 

La elaboración de este informe ambiental se realiza utilizando toda la 

información recopilada en campo durante la ejecución del 

Levantamiento Forestal. La autorización de Desbosque del área de 

Implantación de la Locación se realiza ante el Ministerio de 

Agricultura. 

Los documentos que el Departamento de Construcciones brinda para 

complementar este informe son: 

1. Plano de Ubicación de la Locación Gasífera 

2. Plano del Layout General de la Locación Gasífera. 

4.6.3.3 Elaboración de alternativas de locación definitiva. 

Esta actividad consiste en elaborar propuestas de implantación 

definitiva de Locaciones gasíferas con la información procesada de 

campo. Para la elaboración de las propuestas se tienen las 

siguientes consideraciones: 
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1. De acuerdo a las condiciones de geomorfología del levantamiento 

topográfico, se elabora al menos 2 propuestas de implantación de 

locación. 

2. En esta etapa se replantea el Punto Geológico, tratando de que se 

mantenga en su posición de la Locación Preliminar Aprobada, sin 

embargo de tener que reubicarlo estará dentro del radio de 

tolerancia del Punto Geológico, a esta nueva ubicación del Punto 

Geológico se le conoce como Boca de Pozo, ya que en estas 

coordenadas se ejecutará la perforación del Pozo exploratorio. 

3. La información utilizada para la elaboración de las propuestas es: 

información procesada de campo, normativas relacionadas a la 

actividad de exploración gasífera (OS 015 - MINEM), así como la 

influencia de las áreas de riesgo de una Locación gasífera. 

4. El área de implantación de una Locación gasífera se encuentra 

entre las 6 a 6.5 Ha. 

5. Las alternativas se diferencian básicamente en su distribución y 

en el movimiento de tierras para la construcción de la locación. 

4.6.3.4 Implantación de Locación Definitiva Aprobada 

La implantación de locación Definitiva aprobada es un hito importante 

dentro de los trabajos iniciales de gabinete de la Oficina Técnica, ya 

que se define una implantación de Locación Definitiva, con lo cual se 

tiene la ubicación exacta de la Boca del Pozo, lo que significa el inicio 

de la elaboración de ingeniería básica para la construcción de la 

Locación Gasífera. 

4.6.3.5 Certificado de zonificación y uso de vías. 

Esta actividad comprende la solicitud y obtención del Certificado de 

Zonificación y uso de Vías del área de implantación de la Locación 

Definitiva aprobada. Para lo cual se tienen las siguientes 

consideraciones: 

1. El certificado es emitido por la Municipalidad Distrital de Echarate 

(MDE), debido a que el área comprendida del Lote 58 

corresponde a la jurisdicción de esta municipalidad. 

2. De acuerdo a lo estipulado en el TUPA de MDE, se solicita el 

certificado de zonificación del área donde se construirá la 
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Locación Gasífera Definitiva. En casi su totalidad estás áreas 

están consideradas en el ámbito Rural. 

3. Para un mejor rendimiento de tiempos de respuesta de la MDE, y 

debido a la lejanía y difícil acceso hasta la MDE, se contrata los 

servicios de un profesional especialista en los trámites de 

permisos en la MDE, que se encargue del seguimiento y sustento 

ante la MDE, de la información técnica generada por la Oficina 

Técnica del Departamento de Construcciones. 

4. La información técnica necesaria para la conformación de la 

solicitud son: 

a. Plano de Ubicación de Locación Gasífera 

b. Plano Perimetral de Locación Gasífera. 

4.6.3.6 Ordenanza de Cambio de Zonificación y uso de Vías de la 

Locación Gasífera Definitiva 

Esta actividad comprende la solicitud y obtención de la Ordenanza 

Municipal del Cambio de Zonificación y Vías del área de 

implantación de la Locación Gasífera Definitiva. Para lo cual se 

tienen las siguientes consideraciones: 

1. La ordenanza es emitida por la Municipalidad Distrital de 

Echarate (MDE), debido a que el área comprendida del Lote 58 

corresponde a la jurisdicción de esta municipalidad. 

2. Para solicitar la Ordenanza de Cambio de Zonificación y Uso de 

Vías, es necesario haber obtenido el Certificado de Zonificación 

y Vías del área de implantación de la Locación Gasífera 

definitiva. 

3. El cambio de zonificación es del ámbito rural al industrial. 

4. Para la obtención de la Ordenanza de cambio de Zonificación, se 

indica en el TUPA de la MDE, la necesidad de una inspección 

técnica de los funcionarios de la MDE a la zona donde se está 

solicitando el cambio. 

5. Para un mejor rendimiento de tiempos de respuesta de la MDE, 

y debido a la lejanía y difícil acceso hasta la MDE, se contrata 

los servicios de un profesional especialista en los trámites de 

permisos en la MDE, que se encargue del seguimiento y 
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sustento ante la MDE, de la información técnica generada por la 

Oficina Técnica del Departamento de Construcciones. 

6. La información técnica necesaria para la conformación de la 

solicitud son: 

a. Informe de sustento del Cambio de zonificación 

b. Plano de Ubicación de Locación Gasífera 

c. Plano Perimetral de Locación Gasífera. 

4.6.3.7 Elaboración de Expediente Técnico 

Esta actividad comprende la elaboración de la ingeniería básica para 

la construcción de la Locación Gasífera Definitiva, ~on la cual se 

conforma el Expediente técnico para solicitar la Licencia de 

Construcción de la Locación. Las consideraciones para el desarrollo 

de esta actividad son: 

1. Con la aprobación de la Implantación de la Locación Gasífera 

definitiva, se da inicio a la elaboración del expediente técnico para 

la licencia de construcción de la locación. 

2. La información a desarrollar para la conformación del Expediente 

Técnico, está de acuerdo a lo que se indica en el procedimiento 

No 64 del TUPA de la municipalidad distrital de Echarate. 

3. La información técnica necesaria para la conformación del 

Expediente Técnico es: 

a. Memorias descriptivas (EDT 3.1.1.1) y memorias de cálculo 

(EDT 3.1.1.2) de las estructuras principales de concreto 

armado dentro de la Locación. 

b. Planos (EDT: 3.1.1.3.1 @ 3.1.1.3.21) de todos los 

componentes de la Locación. 

c. Cronograma Macro de Construcción de la Locación. 

d. Presupuesto Referencial para construcción de la Locación 

Gasífera 

e. Estudio de Suelos 

4. Finalmente se conforma el expediente y se envía al Profesional 

encargado de los trámites en Echarate. 
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4.6.3.8 Gestión en Municipalidad de Echarate para obtención de 

Licencia de Construcción 

Esta actividad considera la solicitud y aprobación de la Licencia de 

Construcción de la Locación Gasífera. Para lo cual se tienen las 

siguientes consideraciones: 

1. La Licencia de Construcción es emitida por la Municipalidad 

Distrital de Echarate (MDE), debido a que el área comprendida del 

Lote 58 corresponde a la jurisdicción de esta municipalidad. 

2. Para solicitar la Ordenanza de Cambio de Zonificación y Uso de 

Vías, es necesario haber obtenido la Ordenanza de Cambio de 

Zonificación y Uso de Vías del área de implantación de la 

Locación Gasífera definitiva. 

3. Para un mejor rendimiento de tiempos de respuesta de la MDE, y 

debido a la lejanía y difícil acceso hasta la MDE, se contrata los 

servicios de un profesional (arquitecto o ingeniero) especialista en 

los trámites de permisos en la MDE, que se encargue del 

seguimiento y sustento ante la MDE, de la información técnica 

generada por la Oficina Técnica del Departamento de 

Construcciones. 

4. De ser necesario el Profesional de Echarate, se reúne con los 

funcionarios de la MDE para agilizar las revisiones. 

5. El pago para la revisión del Expediente técnico representa un 

porcentaje del Presupuesto referencial presentado en el 

Expediente. 

4.6.3.9 Informe para Extracción de material de Acarreo (canteras) 

Esta actividad comprende la solicitud y obtención del Permiso para 

Extracción de Material de Acareo en los álveos o cauces de los Ríos. 

Para lo cual se tienen las siguientes consideraciones: 

1. El permiso es emitido por la Municipalidad Distrital de Echarate 

(MDE), debido a que las canteras se ubican en el Lote 58, que 

corresponde a la jurisdicción de esta municipalidad. 

2. Para solicitar este permiso es necesario tener la Ordenanza de 

Cambio de Zonificación del área de implantación de la Locación 

Gasífera Definitiva. 
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3. Para la obtención de del permiso, se indica en el procedimiento 93 

del TUPA de la MDE, la necesidad de una inspección técnica de 

los funcionarios de la MDE a la zona donde se ubica la cantera o 

canteras. 

4. Para un mejor rendimiento de tiempos de respuesta de la MDE, y 

debido a la lejanía y difícil acceso hasta la MDE, se contrata los 

servicios de un profesional especialista en los trámites de 

permisos en la MDE, que se encargue del seguimiento y sustento 

ante la MDE, de la información técnica generada por la Oficina 

Técnica del Departamento de Construcciones. 

5. La información técnica necesaria para la conformación de la 

solicitud son: 

a. Memoria Descriptiva de Cantera o Canteras 

b. Plano de Ubicación de Cantera 

c. Procedimiento de Explotación de Cantera. 

6. Con la obtención de este permiso, queda por concluido todos los 

permisos y licencias necesarios para el inicio de la construcción 

de la Locación Gasífera que son competencia del Departamento 

de Construcciones de la Empresa Gasífera 

4.6.3.1 O Permiso de Captación y Vertimiento de agua para uso 

doméstico. 

Esta actividad considera la solicitud y obtención del permiso. 

La elaboración de este informe se realiza utilizando la información 

recopilada en campo durante la ejecución del Levantamiento 

Forestal. El permiso de Captación de agua para uso poblacional se 

realiza ante la Autoridad Local del Agua (ALA), en cambio el 

permiso de vertimiento se realiza ante La. Dirección General de 

Salud Ambiental (DIGESA). 

Los documentos que el Departamento de Construcciones brinda 

para complementar los informes de los permisos son: 

1. Plano de captación y vertimiento de agua para uso doméstico. 

2. Coordenadas de los puntos de captación y vertimiento. 

Este permiso sirve para el abastecimiento del campamento de obra, 

así como en el fututo para el campamento de perforación. 
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4.6.3.11 Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) 

Esta actividad considera la solicitud y obtención del CIRA. La 

elaboración de este informe se realiza utilizando la información 

recopilada en campo durante la ejecución del Levantamiento 

Forestal. El CIRA es otorgado por el Ministerio de Cultura. 

4.6.3.12 Obtención de Autorización de Desbosque del área de 

Implantación de la Locación de Perforación. 

La autorización de desbosque del área de implantación de la 

Locación Definitiva aprobada es el hito con el que termina el 

proyecto, que une varias áreas de trabajo de la Empresa Gasífera. 

Por lo que la agilización de los tiempos para la obtención de esta 

autorización es de importancia para dar inicio a la siguiente etapa 

de la exploración en el Lote 58: La construcción de la Locación 

Gasífera. 

4. 7 ASIGNACIÓN DE RECURSOS 

En la asignación de recursos por cada actividad, se define cuales son las 

funciones que le corresponden realizar a cada personal involucrado en el 

proyecto, las cuales son: ejecución, supervisión, seguimiento, 

asesoramiento, responsabilidad; además también dentro de la asignación de 

recursos se consideran los equipos y el transporte que se utilizan. 

Debido a que la perspectiva de planeamiento es de la Empresa Gasífera, 

específicamente del Departamento de Construcción, se asignaran los 

recursos que corresponden al Departamento de construcciones y los 

recursos de la contratista de la Contratista del "Scouting". Para los recursos 

de campo de la contratista se optimiza el ingreso y salida de su personal con 

la finalidad de generar las mínimas movilizaciones aéreas, debido a su alto 

costo. 

En el caso de la asignación de tareas a la Contratista del Levantamiento 

Forestal y al Área de SMS se mencionan en forma general sus 

responsabilidades, ya que sus actividades no forman parte del presupuesto 

del Departamento de Construcciones. 

Finalmente mencionar que el orden de las actividades se encuentra de 

acuerdo al subcapítulo anterior: Planeamiento de los Trabajos a ejecutar. 
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4.7.1 Actividades de la Fase de Conceptualización definitiva de 

Scouting 

4.7.1.1 Elaboración del Informe de Análisis de Puntos Geológicos. 

Equipo: Computadora 

Ejecución: lng. Proyectista Junior 

Responsable: Ingeniero Proyectista 

4. 7 .1.2 Sobrevuelo de Zona 

Transporte: 1.5 horas de helicóptero 

Equipo: GPS manual 

Ejecución: Ingeniero Responsable de Campo 

Responsable: Ingeniero Responsable de Campo 

4.7.1.3 Elaboración del Pliego Técnico 

Ejecución: lng. Proyectista Junior 

Responsable: Ingeniero Proyectista 

Aprobación: Líder de Construcciones 

4.7.1.4 Obtención de Permiso de CCNN 

Ejecución: Área de SMS 

Responsable: Área de SMS 

Seguimiento: Ingeniero Proyectista 

4.7.1.5 Contratación de Servicios para Scouting 

Ejecución: Áreas Administrativas de Empresa Gasífera 

Seguimiento: Ingeniero Proyectista 

4. 7 .1.6 Contratación de Servicios para Levantamiento Forestal. 

Ejecución: Áreas Administrativas 

Seguimiento: Área de SMS 

4.7.2 Actividades de la Fase de Desarrollo del Scouting: 

4.7.2.1 Reunión de Lanzamiento ("Kick-off Metting") del Scouting. 

Ejecución: lng. Proyectista Junior 1 lng. Proyectista 

Responsable: Líder de Construcciones 

4.7.2.2 Check list de Recursos en Lima 

Ejecución: lng. Proyectista Junior 

Responsable: Ingeniero Proyectista 

Seguimiento: Ingeniero Proyectista /lng. Proyectista Junior 
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4.7.2.3 Movilización de Recursos a Campamento Base (Base Logística). 

Transporte: Vía aérea (avión) 

Ejecución: Contratista del Scouting. 

Seguimiento: Ingeniero Proyectista /lng. Proyectista Junior 

4. 7 .2.4 Check list de materiales en Campo 

Ejecución: lng. Responsable de Campo 

Responsable: lng. Responsable de Campo 

4.7.2.5 Abastecimiento de Combustible inicial 

Solicitud: lng. Responsable de contratista 

Responsable: lng. Responsable de Campo 

Este combustible es movilizado en conjunto con los recursos traídos 

por la contratista, a la zona aledaña a los puntos geológicos. 

4.7.2.6 Movilización desde Base a zona aledaña a puntos Geológicos 

Transporte: Helicóptero (Max. Pasajeros: 22, Max. Carga: 4 Ton) 

Solicitud: lng. Responsable de la contratista 

Responsable: lng. Responsable de Campo 

Seguimiento: lng. Responsable de Campo 

Para el primer ingreso del personal de campo, se ha considerado la 

capacidad máxima del helicóptero para transporte de personal, en el 

cuadro 4.02 se muestra la lista del personal de campo que ingresa 

para la ejecución de los trabajos dei"Scouting": 

Cuadro 4.02 Primer Ingreso de Personal de Campo 

la1!!01 eERS0. Me SI 
1 ING. RESPONSABLE DE CAMPO 1 
2 INGENIERO SMS 

.2.0 JeERS0NAI!IIDEtGONIRA1'JS;FA1DEtSC::0 · rJNG-
3 ING. RESPONSABLE DE CONTRATISTA 
4 TOPOGRAFO 1 
5 TOPOGRAF02 
6 AUXILIAR DE TOPOGRAFIA 1 
7 AUXILIAR DE TOPOGRAFIA2 
8 MEDICO 
9 OPERARIO GASFITER O 

10 OPERARIO MOTOSIERRISTA 
11 OPERARIO ELECTRICISTA 
12 OPERARIO CARPINTERO 
13 COCINERO 
14 AYUDANTE COCINA 
15 LAVANDERO 1 CUARTELERO 
16 OFICIAL 
17 AYUDANTE GENERAL 
18 AYUDANTE GENERAL (BOTERO DE CCNN) 
19 AYUDANTE GENERAL (BOTERO DE CCNN) 
20 AYUDANTE GENERAL (CCNN) 
21 AYUDANTE GENERAL ( CCNN) 

•3JOI E!ERS0N;l\tmlElG0Nt~l:IS!1:'8U E ·RES_J.l?~-
22 PROF. DE LEV. FORESTAL Y ARQUEOLOGIA 
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4.7.2.7 Ubicación de área favorable para la instalación de Campamento 

Inicial. 

Ejecución: Contratista Scouting. 

Seguimiento y supervisión: lng. Responsable de Campo 

4.7.2.81nstalación de Campamento Inicial 

Ejecución: Contratista 

Seguimiento y supervisión: lng. Responsable de Campo 

4.7.2.9 Acta de aprobación de campamento Inicial 

Ejecución: lng. Responsable de Campo /lng. de SMS 

Seguimiento y supervisión: lng. Responsable de Campo 

4.7.2.10 Ubicación de Puntos Geológicos (P.G.) 

Ejecución: Contratista Scouting. 

Seguimiento y supervisión: lng. Responsable de Campo 

Asesoramiento de Seguridad ocupacional: lng. de SMS 

4.7.2.11 Envío de Información de campo a oficina técnica. 

Ejecución: lng. Responsable de Campo 

Responsable: lng. Responsable de Campo 

4. 7 .2.12 Elaboración de Propuestas de Locaciones. 

Equipos: Computadora 

Ejecución: lng. Proyectista Junior 

Responsable: Ingeniero Proyectista 

Aprobación: Líder de Construcciones 

4.7.2.131mplantación de locación Preliminar aprobada. 

Ejecución: Gerencias involucradas 

Responsable: Líder de construcciones 

4.7.2.14 Ubicar área favorable para instalación de campamento de 

Scouting 

Ejecución: Contratista Scouting. 

Seguimiento y supervisión: lng. Responsable de Campo 

4.7.2.15 Movilización a ubicación del Campamento del "Scouting" 

Ejecución: Contratista Scouting. 

Seguimiento y supervisión: lng. Responsable de Campo 

Asesoramiento de Seguridad ocupacional: lng. de SMS 
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4. 7 .2.16 Check list de materiales en campo. 

Ejecución: lng. Responsable de Campo 

Responsable: lng. Responsable de Campo 

4. 7 .2.17 Instalación de Campamento de "Scouting" 

Ejecución: Contratista Scouting. 

Seguimiento y supervisión: lng. Responsable de Campo 

Asesoramiento de Seguridad ocupacional: lng. de SMS 

4.7.2.18 Acta de aprobación de Campamento de Scouting. 

Ejecución: lng. Responsable de Campo 1 lng. de SMS 

Responsable: lng. Responsable de Campo 

4. 7 .2.19 Habilitación de "drop zone". 

Ejecución: Contratista Scouting. 

Seguimiento y supervisión: lng. Responsable de Campo 

4.7.2.20 Movilización (Base a Camp. de Scouting) complementaria de 

Recursos. 

Transporte: Helicóptero (número de viajes depende de la carga) 

Solicitud: lng. Responsable de la contratista 

Responsable: lng. Responsable de Campo 

Seguimiento: lng. Responsable de Campo 

La movilización complementaria de personal se realizan en dos 

ingresos, el primero que viene a ser el segundo ingreso de personal 

a campo se muestra en el cuadro 4.03, es el personal necesario 

para la ejecución de la triangulación geodésica, así como el relevo 

del personal de la empresa gasífera y también el personal para el 

levantamiento forestal. En este ingreso se aprovecha para la salida 

del personal de la empresa gasífera y el profesional del 

Levantamiento Forestal que ingreso en el primer Ingreso (Cuadro 

4.02). 
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Cuadro 4.03 Segundo Ingreso 1 salida de Personal de Campo 

INGRESO : Cant. SALIDA : Cant. 
~-~~z~~-·····PERSÓNALDE EMPRESÁ~G'AsrF'ÉRÁ. ·-~"""~~ 

ING. RESP. DE CAMPO : ING. RESPONSABLE DE ¡ 
RELEVO : 1 CAMPO : 1 
---------------------------------~-------- ----------------------------~-~--------
ING. SMS RELEVO : 1 ING. SMS : 1 

PERSONAL DE CONTRATISTA DE SCOUTING 

PERSONAL DE CONTRATISTA DE LEV. FORESTAL 
PROF. DE LEV. FORESTAL ¡ PROF. DE LEV. 
Y ARQ. : 12 FORESTAL Y ARQ. 1 

TOTAL i 17 i TOTAL 3 

El tercer ingreso de personal a campo sirve para la realización de los 

trabajos de estudio geotécnico, este ingreso del helicóptero es 

aprovechado para la salida del personal del levantamiento 

topográfico y el personal de triangulación geodésica. En el cuadro 

4.04 se muestra en mayor detalle el personal que ingresa y que sale. 

Cuadro 4.04 Tercer Ingreso 1 salida de Personal de Campo 

INGRESO : Cant. SALIDA : Cant. 
~RSoNAL DE CONTRATISTA DE s""'c~o-:!"'U~T~IN~G~~~~~~--,_.¡~~ 
ING. RESP. DE CONTRATISTA i ING. RESP. DE 
R~!--~~9 ...................... _ ... _:_ __ ~-. _ -~.Qr-!T~."I~~I ~----- _______ -~----!. __ _ 
TÉNICO DE SUELOS 1 : 1 MEDICO . . : 1 
réN1co -oEsuEi.-c)s-2---------- -¡-- ·1·-- ·-roP"6"GR.A.Fo 1··-----·····. t- ·.¡·- --
------------------------------------~------ ------------------------------,---------
TÉNICO DE SUELOS 3 i 1 TOPOGRAFO 2 i 1 ······- ·- ---- ......... ----------- .. ·:·. ----- ·AuxiliAR. DE.-·-------------¡-· ...... -
TÉNICO DE SUELOS 4 i 1 TOPOGRAFIA 1 : 1 ----.. -...... ---- ....... -..... -.---·¡·---... ·ÁuX"Ii.iAR-DE.- ............. :·---.... . 

i TOPOGRAFIA 2 i 1 ------------------------------------.------- ------------------------------.---------
: GEODESTA : 1 ------------------------------------.------- ------------------------------,---------
: AYUDANTE GEODESTA : 1 -.--.----------- .. -.......... -.- ... T---.-. ·ciPE.RAR"H:S .......... ----- ··:-·· .. --.-
i MOTOSIERRISTA i 1 ----------------------------------- ·:·------ ·a-PERARIO-cAR"PiÑ-ri=-Ro· ·:··- ·1·---

------------------------------------r------ ------------------------------,---------
: AYUDANTE COCINA : 1 

------------------------------------~------ ------------------------------~---------
: AYUDANTE GENERAL i 1 

TOTAL : 5 TOTAL 

4.7.2.21 Levantamiento topográfico 

Ejecución: Contratista Scouting. 

Seguimiento y supervisión: lng. Responsable de Campo 

Asesoramiento de Seguridad ocupacional: lng. de SMS 
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4.7.2.22 Construcción de Helipuerto provisional. 

Materiales: Durabase 

Ejecución: Contratista Scouting. 

Seguimiento y supervisión: lng. Responsable de Campo 

Asesoramiento de Seguridad ocupacional: lng. de SMS 

4.7.2.23 Acta de aprobación de Helipuerto provisional. 

Ejecución: lng. Responsable de Campo 

Responsable: lng. Responsable de Campo 

4.7.2.24 Abastecimiento Complementario de Combustible. 

Solicitud: lng. Responsable de contratista 

Responsable: lng. Responsable de Campo 

4. 7 .2.25 Triangulación Geodésica 

Ejecución: Contratista Scouting. 

Seguimiento y supervisión: lng. Responsable de Campo 

Asesoramiento de Seguridad ocupacional: lng. de SMS 

4. 7 .2.26 Levantamiento forestal 

Ejecución: Contratista de levantamiento forestal 

Responsable: lng. de SMS 

Seguimiento: lng. Responsable de Campo 

4. 7 .2.27 Identificación de flujos de agua 

Ejecución: Contratista Scouting. 

Seguimiento y supervisión: lng. Responsable de Campo 

Asesoramiento de Seguridad ocupacional: lng. de SMS 

4.7.2.28 Identificación de canteras de material grueso para 

construcción 

Ejecución: Contratista Scouting. 

Responsable: lng. Responsable de Campo 

Seguimiento y supervisión: lng. Responsable de Campo 

Asesoramiento de Seguridad ocupacional: lng. de SMS 

4. 7 .2.29 Estudio geotécnico 

Ejecución: Contratista Scouting. 

Seguimiento y supervisión: lng. Responsable de Campo 

Asesoramiento de Seguridad ocupacional: lng. de SMS 
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4.7.2.30 Envío de Información de campo a oficina técnica. 

Equipos: 1 Computadora, 1 bgan, 1 teléfono satelital 

Ejecución: lng. Responsable de Campo 

Responsable: lng. Responsable de Campo 

4.7.2.31 Acta de aprobación de realización de Alcance 

Ejecución: lng. Responsable de Campo 

Responsable: lng. Responsable de Campo 

4.7.2.32 Desmovilización de campamento de Scouting a Base 

Transporte: Helicóptero (número de viajes depende de la carga) 

Solicitud: lng. Responsable de contratista /lng. de SMS 

Responsable: lng. Responsable de Campo 

Seguimiento: lng. Responsable de Campo 

La desmovilización de personal se realizan en dos salidas, el 

primero corresponde a la desmovilización del personal del 

Levantamiento Forestal que es costeado por el área de SMS, para 

este caso se aprovecha dicha desmovilización para que el personal 

de estudio de suelos pueda salir del campamento del Scouting. En 

el cuadro 4.05 se muestra el detalle del personal 

desmovilizado. 

Cuadro 4.05 Salida de Personal de Campo a cargo del área de SMS 

TÉNICO DE SUELOS 1 : 1 

1~~~~º f>~~ ª~~~~º~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ [ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
TÉNICO DE SUELOS 3 : 1 
-----------------------------------------------------~-------------------
TÉNICO DE SUELOS 4 : 1 

EL segundo grupo corresponde a la desmovilización del personal 

de la contratista del Scouting, y el personal de la Empresa Gasífera, 

el cual se realiza una vez desmovilizado todo el campamento del 

Scouting, esta desmovilización es costeada por el Departamento de 

construcciones. 
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Cuadro 4.06 salida de Personal de Campo a cargo del 

Departamento de Construcciones. 

4.7.2.33 Desmovilización de recursos desde la base a Lima/ Otros 

Ejecución: Contratista Scouting. 

Seguimiento: Ingeniero Proyectista /lng. Proyectista Junior 

4.7.2.341nforme de Cierre de actividades de Scouting 

Ejecución: lng. Responsable de Campo 

Responsable: lng. Responsable de Campo 

Asesoramiento: lng. de SMS 

4.7.3 Actividades de la Fase de aprobación de licencias: 

4.7.3.1 Entrega de Informe Final de Scouting (Información de Campo 

procesada) 

Ejecución: Contratista Scouting. 

Seguimiento: Ingeniero Proyectista /lng. Proyectista Junior 

4.7.3.2 Informe para obtención de Autorización de Desbosque 

Ejecución: Contratista de Levantamiento forestal 

Seguimiento: Área de SMS 

4.7.3.3 Elaboración de alternativas de locación definitiva. 

Equipos: Computadoras 

Ejecución: lng. Proyectista Junior 

Responsable: Ingeniero Proyectista 

Aprobación: Líder de Construcciones 

4. 7 .3.4 Aprobación de locación definitiva (lay out) 

Ejecución: Gerencias involucradas 

Responsable: Líder de construcciones 

"PLANEAMIENTO Y PROGRAMACIÓN DE TRABAJOS PARA DISEÑO DE LOCACIÓN GAS{FERA Y PROCESOS 
CONSTRUCTIVOS PARA PLATAFORMA DE PERFORACIÓN. CASO LOTE 58" 
C~SAR AGUST{N LUlA AVALOS 102 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIER{A 
FACUL TAO DE INGENIERIA CIVIL 

CAPITULO IV: PLANEAMIENTO Y PROGRAMACIÓN DE TRABAJOS 
PARA DISEÑO DE LOCACIÓN GASIFERA 

4.7.3.5 Certificado de Zonificación y uso de Vías 

Equipos: Computadora 

Ejecución: lng. Proyectista Junior /lng. Proyectista 

Revisión: Líder de Construcciones 

Gestión en Municipio: Profesional de la zona 

4. 7 .3.6 Ordenanza de Cambio de Zonificación y uso de Vías de la 

Locación Gasífera Definitiva 

Equipos: Computadoras 

Ejecución: lng. Proyectista Junior 

Responsable: Ingeniero Proyectista 

Revisión: Líder de Construcciones 

Gestión en Municipio: Profesional de la zona 

4.7.3.7 Elaboración de Expediente Técnico 

Equipos: Computadoras 

Ejecución: lng. Proyectista Junior /lng. Proyectista 

Responsable: Ingeniero Proyectista 

Revisión: Líder de Construcciones 

4.7.3.8 Gestión en Municipalidad de Echarate para obtención de 

Licencia de Construcción 

Gestión en MDE: Profesional de la zona 

Seguimiento: Ingeniero Proyectista 

4.7.3.91nforme para Extracción de material de Acarreo (canteras) 

Equipos: Computadoras 

Ejecución: lng. Proyectista Junior 

Responsable: Ingeniero Proyectista 

Revisión: Líder de Construcciones 

Gestión en MDE: Profesional de la zona 

4. 7 .3.1 O Permiso de Captación y vertimiento de agua para uso 

doméstico. 

Ejecución: Área de SMS 

Responsable: Área de SMS 

4.7.3.11 Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) 

Ejecución: Área de SMS 

Responsable: Área de SMS 
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4. 7 .3.12 Obtención de Autorización de Des bosque del área de 

Implantación de la Locación Gasífera. 

Responsable: Área de SMS 

4.8 PROCEDIMIENTOS DE LAS ACTIVIDADES 

Con la finalidad de tener un conocimiento más detallado de las actividades 

que conforman los entregables más significativos de la Fase de Desarrollo 

del Scouting, se elaboran sus procedimientos respectivos, los cuales 

corresponden para la ejecución de trabajos con las características y 

condiciones mencionadas a lo largo del capítulo IV. 

4.8.1 Procedimiento de ubicación de Puntos Geológicos (PG) 

4.8.1.1 Objetivo 

Establecer la secuencia de actividades necesarias para la realización 

de manera eficiente y eficaz, de la ubicación de puntos geológicos 

por parte de la contratista del Scouting, asimismo el reconocimiento y 

verificación de la disponibilidad de terreno para implantación de 

plataforma de perforación. 

4.8.1.2 Personal Involucrado 

El personal involucrado se refiere al personal que de alguna forma 

tiene participación durante la ejecución de la actividad o en parte de 

ella. De acuerdo al personal que participa de las actividades de 

campo se tiene: 

4.8.1.2.1 Personal de Empresa Gasífera: 

• lng. Responsable de Campo 

• lng. de SMS 

4.8.1.2.2 Personal de Contratista de Scouting: 

• lng. Responsable de Contratista 

• Médico 

• Topógrafo 

• Auxiliar de Topografía 

• Operario Motosierrista 

• Ayudante General (CCNN) 

• Ayudante de Cocina 
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4.8.1.2.3 Personal de Contratista de Levantamiento Forestal: 

• Profesional forestal 

4.8.1.3 Equipos, insumos 

Para garantizar la ejecución de las actividades se requieren de los 

equipos e insumes listados a continuación: 

4.8.1.3.1 Equipos de campo: 

• GPS 

• Motosierras 

• Machetes 

• Limas 

• Winchas 

• Teléfono Satelital 

• Radio VHF 

• Cámaras Fotográficas 

• Linternas 

• EPPs 

4.8.1.3.2 Equipos de Gabinete: 

• Laptops 

• BGAN 

4.8.1.3.3 Insumes: 

• Medicinas básicas 

• Alimentación enlatada . 

• Gasolina 

• Diésel 

• Agua 

• Encendedores . 

4.8.1.4 Diagrama de Secuencia de Actividades 

El diagrama de secuencia de actividades del Procedimiento de 

Ubicación de Puntos Geológicos resume todos los componentes 

necesario para la ejecución de sus actividades, para un mejor 

entendimiento se divide en 3 etapas: Entradas, Proceso y Salidas; 

las cuales se muestran en la figura 4.20. 

a) ENTRADAS: Hace referencia a los requerimientos que se 

necesita para ejecutar las actividades del proceso como por 
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ejemplo: los equipos, herramientas, personal capacitado, 

insumes, permisos de trabajo, así como también los documentos 

técnicos que indiquen el alcance del trabajo. 

b) PROCESO: Hace referencia a la secuencia lineal de las 

actividades, que inician con la movilización fluvial, y que tiene 

como actividades principales: la ubicación del PG y la 

verificación del área para la implantación de la Plataforma de 

perforación. 

e) SALIDAS: Hace referencia a los resultados que se obtienen de 

realizar todas las actividades. Los resultados para este proceso 

son: el envío de planos de reconocimiento y la opinión técnica 

del Ingeniero responsable de Campo sobre la factibilidad de 

implantación en el área explorada. 

EQUIPOS 
HERRAMENTAS 
PERSONAL CAPACITADO 

PROCEDMENTOS 
INSUM:)S 

[___INICIO-___ --J 
l 

CHARLASSMS 
POLITICAS SMS 
PERMSOS DE TRABAJO 
INFORf>IE DE PUNTOS GEOLÓGICOS 

(FLWIAL Y/0 . - DESBROCE DE ! - UBICACIÓN DE 
..--l WÓVILlZACIÓN l e--~-----, e- CAMNATA-DE ~ 

- TERRE~T.REJ - j --- CAMNO. J PTC).GEOLÓGICO J J 
J 

~ [VERI;;;;;ACIÓN CO~- ~ VERIFICAciÓN_DE 1 1 

ÁREAS ALEDANAS 1 

UBICACIÓN DE - GPS DE ÁREA PARA - PARA IMPLANTACIÓN ! 
PTO.GEOLÓGICO PLATAFORM'I '. l D-EL RESTO DE. J 

- - . (100X1:0J -~ L9CAClQN_ --~ 

l 
[ 

IDENTIFICACIÓN DE -l RETORNO POR ! [c WOVILIZACIÓN A ; 
CERCANIAS DE CAMNO REALIZADO 1 - CAWPAf>IENTO INICIAL 1 

_ _FLlJ,JOS DE AGUA • __ _ ___ __ _ _ _ __ , 

IWJ 

r=c-lENViO DE PLANOS : 
DE 

~ECONOCIMENT_Q . l-ENVíO DE OPINION oii ~ 

. 

RESPONSABLE DE CAWPO.A 
O .T. 

- ·-- --- ------

Figura 4.20 Diagrama de Secuencia de actividades para la 

ubicación de los Puntos Geológicos (PG) 
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4.8.1.5 Peligros 

Los principales peligros a los que el personal se encuentra expuesto 

durante la ejecución de sus actividades son: 

• Atrapa miento 

• Caída al mismo nivel 

• Caída de altura 

• Lluvias 

• Golpes y choques 

• Radiaciones solares 

• Mordedura de serpiente 

• Picadura de insectos 

• Generación de residuos 

4.8.1.6 Documentos Necesarios 

Los documentos necesarios que son imprescindibles para la 

ejecución de esta actividad son: 

• Informe de análisis de Puntos geológicos 

• Pliego Técnico 

4.8.1. 7 Foto galería 

Con la finalidad de tener una mayor perspectiva sobre la ejecución 

de las actividades que comprende el procedimiento de Ubicación de 

los Puntos geológicos, se muestran las figuras 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 

4.25 y 4.26; en las cuales destacan las actividades de la movilización 

fluvial mediante los "peque peque", así como el reconocimiento del 

PG y su señalización en un cañaveral, y por último el plano de 

reconocimiento con la información procesada de los trabajos 

ejecutados en campo. 

Figura 4.21 Movilización Fluvial Figura 4.22 Movilización terrestre 
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Figura 4.23 Zona de Scouting en 
Lote 58 

Figura 4.25 Reconocimiento hacia 
lado Sur del Punto Geológico. 

Figura 4.24 Ubicación de Punto 
Geológico 

Figura 4.26 Información procesada y 
enviada de campo a O.T. 

4.8.2 Procedimiento de Ejecución del Levantamiento Topográfico 

4.8.2.1 Objetivo 

Establecer la secuencia de actividades necesarias para la realización 

de manera eficiente y eficaz, del levantamiento topográfico del área 

de implantación de la locación gasífera. 

4.8.2.2 Personal Involucrado 

El personal involucrado es el personal que de alguna forma tiene 

participación durante la ejecución de la actividad o en parte de ella. 

De acuerdo al personal que participa de las actividades de campo se 

tiene: 
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4.8.2.2.1 Personal de Empresa Gasífera: 

• lng. Responsable de Campo 

• lng. de SMS 

4.8.2.2.2 Personal de Contratista de Scouting: 

• lng. Responsable de Contratista 

• Médico 

• Topógrafo 

• Auxiliar de Topografía 

• Operario motosierrista 

• Operario Carpintero (motorsierrista) 

• Ayudante General (CCNN) 

4.8.2.3 Equipos, Materiales, insumos 

Para garantizar la ejecución de las actividades se requieren de los 

equipos e insumas listados a continuación: 

4.8.2.3.1 Equipos y herramientas de campo: 

• Estación Total 

• Prismas 

• Trípodes 

• Jalones 

• GPS 

• Brújula 

• Estacas 

• Comba 

• Motosierras 

• Machetes 

• Limas 

• Winchas 

• Teléfono Satelital 

• Radio VHF 

• Cámaras Fotográficas 

• Linternas 

• EPPs 
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• Laptops 

• BGAN 

CAPiTULO IV: PLANEAMIENTO Y PROGRAMACIÓN DE TRABAJOS 
PARA DISEÑO DE LOCACIÓN GASiFERA 

• Cables de trasferencia de las estaciones totales 

4.8.2.3.3 Insumes: 

• Medicinas básicas 

• Gasolina 

• Agua 

• Pilas 

• Encendedores . 

• Bloqueador . 

4.8.2.4 Diagrama de Secuencia de actividades 

El diagrama de secuencia de actividades del Procedimiento del 

levantamiento topográfico resume todos los componentes necesarios 

para la ejecución de sus actividades, para un mejor entendimiento se 

divide en 3 etapas: Entradas, Proceso y Salidas; las cuales se 

muestran en la figura 4.27. 

a) ENTRADAS: Hacen referencia a los requerimientos que se 

necesita para ejecutar las actividades del proceso como por 

ejemplo: los equipos, herramientas, personal capacitado, insumes, 

permisos de trabajo, así como también los documentos técnicos 

que indiquen el alcance del trabajo y el plano de la locación 

preliminar aprobada. 

b) PROCESO: Es la secuencia lineal de las actividades, que inician 

con la movilización desde el Campamento del Scouting hacia la 

zona de implantación de la Locación Preliminar aprobada, para 

luego delimitar el área del levantamiento topográfico, indicando 

que el levantamiento topográfico se realiza mediante cuadriculas 

que se separan cada 10 metros, estos trabajos diarios terminan 

con el retorno al campamento y el procesamiento de la datos de 

campo. 

e) SALIDAS: Son los resultados que se obtienen de realizar todas las 

actividades, para este caso son: el envío de del avance diario del 

levantamiento topográfico y el envío del reporte diario con las 

ocurrencias de los trabajos ejecutados 
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EQUIPOS 

MATERIALES 

HERRAMENTAS 

PERSONAL CAPACITADO 

PROCEDitJIENTOS 

INSUMO S 

INICIO 

r 
[~MOVILIZACIÓN DE ; 

AM'At.'ENTO HACIA 1 
EADE ltJI'LANTACIÓN! 

DE LOCACIÓN i 
-- ________ ______. 

-~----~ 

DELIMTACIÓN DE ÁREA ' 
DE ACUERDO A ¡ 

LOCACIÓN PRELIMNAR , 
APROBADA (DE 
ACUERDO ALA 

PERMSIBILIDAD DE LA ; 
TOPOGRAFlA) : 

ENTRADAS 

PROCESO 

[
--~~ 

DESBROCE DE CA1v11NO 1 

(EVITAR CORTE DE ' 

----+ ARBOLES CON OAP>30-
CM} 

~- ---------, 
DESBROCE/TALA DE i 

TROCHA TOPOGRÁFICA: 
-CUADRicULAS CADA 10: 

t.'ETROS 
(EVITAR CORTE DE 

ARBOLES CON 
DAP>30CM) 

CHARLASSMS 

POLITICAS SMS 

PERtJISOS DE TRABAJO 

PLANO DE LOCACIÓN 

PREUMNAR APROBADA 

UBICACIÓN DE 
REFERENCIAS 

TOPOGRÁFICAS 

1 
AUXILIARES (PRINCIPAL EN, 

~ -~-BOCA DI; POZO) , 

---~~, 

TOMA DE DATOS 
TOPOGRÁFICOS DE 

DETALLES DEL TERRENO i 
(QUEBRADAS, PANTANOS, 

TALUDES, BORDES DE 
BARRANCO Y BORDES DE 

QUEBRADAS) 

rNVIo DE REPORTE DIARIO DE 
TRABAJOS POR EL ING. 

RESPONSABLE DE CAM'O 
---- ---~--_. 

Figura 4.27 Diagrama de secuencia de actividades para el levantamiento 

topográfico del área de implantación de la Locación Gasífera 

4.8.2.5 Peligros 

Los principales peligros a los que el personal se encuentra expuesto 

durante la ejecución de sus actividades son: 

• Atrapamiento 

• Caída al mismo nivel 

• Caída de altura 

• Cortes 

• Golpes y choques 

• Radiaciones solares 

• Mordedura de serpiente 

• Picadura de insectos 

• Generación de Residuos 

• Generación de ruido 

• Proyecciones de partículas 
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4.8.2.6 Documentos Necesarios 

Los documentos necesarios, son los documentos imprescindibles 

para la ejecución de esta actividad, para este procedimiento son: 

• Plano de Locación preliminar aprobada 

• Pliego Técnico 

4.8.2. 7 Foto galería 

Con la finalidad de tener una mayor perspectiva sobre la ejecución 

de las actividades que comprende el procedimiento del 

Levantamiento Topográfico, se muestran las figuras 4.28, 4.29, 4.30 

y 4.31; en las cuales destacan las actividades de la habilitación de la 

trocha con cuadrículas separadas cada 1 O metros, observándose la 

densidad de la vegetación, además se muestran los trabajos con los 

equipos topográficos en plena selva virgen, así como la 

geomorfología de la zona del Lote 58, en la cual se pueden encontrar 

farallones como el mostrado en la figura 4.30. 

Figura 4.28 Habilitación de trocha 
topográfica (cuadriculas cada 1Om) 

Figura 4.30 Zona de farallones, 
nótese la coloración del terreno por 
la arcilla 

Figura 4.29 Proceso de 
Levantamiento Topográfico 

Figura 4.31 Ejecución del Lev. 
Topográfico. Obsérvese marcas 
referenciales en árboles 
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1 

4.8.3 Procedimiento de Construcción de Helipuerto Provisional 

4.8.3.1 Objetivo 

Establecer la secuencia de actividades necesarias para la realización 

de manera eficiente y eficaz, de la construcción del helipuerto 

provisional del proyecto. 

4.8.3.2 Personal Involucrado 

El personal involucrado, es el personal que de alguna forma tiene 

participación durante la ejecución de la actividad o en parte de ella. 

De acuerdo al personal que participa de las actividades de campo se 

tiene: 

4.8.2.2.1 Personal de Empresa Gasífera: 

• lng. Responsable de Campo 

• lng. de SMS 

4.8.2.2.2 Personal de Contratista de Scouting: 

• lng. Responsable de Contratista 

• Topógrafo 

• Operario Motosierrista 

• Operario Carpintero 

• Oficial 

• Ayudantes Generales (CCNN) 

4.8.3.3 Equipos, Materiales, insumes 

Para garantizar la ejecución de las actividades se requieren de los 

equipos e insumes listados a continuación: 

4.8.3.3.1 Equipos y herramientas de campo: 

• Estación total 

• Trípode 

• GPS 

• Motosierra 

• Machetes 

• Limas 

• Herramientas para aseguramiento de candados de durabase 

• Picos, palas, rastrillos 
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• Winchas 

• Radio VHF 
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• Cámaras Fotográficas 

• Linternas 

• EPPs 

4.8.3.3.2 Materiales: 

• Durabase (mats) 

• Candados de Durabase 

4.8.3.3.3 Insumes: 

• Medicinas básicas 

• Gasolina 

• Agua 

• Encendedores. 

4.8.3.4 Diagrama de Secuencia de actividades 

El diagrama de secuencia de actividades del Procedimiento de 

Construcción del Helipuerto Provisional resume todos los 

componentes necesarios para la ejecución de sus actividades, para 

un mejor entendimiento se divide en 3 etapas: Entradas, Proceso y 

Salidas; las cuales se muestran en la figura 4.32. 

a) ENTRADAS: Son los requerimientos que se necesitan para 

ejecutar las actividades del proceso como por ejemplo: los 

equipos, herramientas, personal capacitado, insumes, permisos 

de trabajo, así como también los documentos técnicos que 

indiquen el alcance del trabajo y el plano de distribución de "Mats 

Durabase". 

b) PROCESO: Es la secuencia lineal de las actividades, que inician 

con la delimitación del área a intervenir para la construcción del 

helipuerto. En esta área se realizan trabajos de tala y desbroce 

dejando liberada el área para la construcción de la plataforma con 

"mats durabase", los cuales una vez instalados conforman la 

plataforma del helipuerto, finalmente la plataforma es señalizada 

con una "H" en el centro para el reconocimiento aéreo del piloto 

del helicóptero. 
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e) SALIDAS: Son los resultados que se obtienen de realizar todas las 

actividades, para este caso son: la plataforma del helipuerto 

habilitada para el aterrizaje del helicóptero, y el envío del reporte 

diario con las ocurrencias de los trabajos ejecutados. 

EQUIPOS 
MATERIALES 
HERRAMIENTAS 
PERSONAL CAPACITADO 

PROCEDIMIENTOS 
INSUMOS 

¡-:--_~~-IN~'º·~:-~~ 

! 
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' HELIPUERTO 

---+ 

Í- PlCACHÉO.(CORTE ., 

[
ÁRBOLES EN PEQUEÑOS 1 ---+ 

T~QNCOS) _ 

l 

ENTRADAS 

PROCESO 

-óEsEiRoCEif..U.oE-~ 

VEGETACIÓN EN ZONA 
DELIMITADA 

(EVITAR CORTE DE 
ARBOLES CON 

__ _DAP>30CM) 

ACUMULACIÓN DE 1 NIVELACIÓN DEL 1
----~~- --- ,-----·--- -· . --··· 

• RESIDUOS VEGETALES• - l TERRENO 

r MCiNi'fi.iE: coi.ocAEI6N' 
: Y ARMADO DE 

PLATAFORMADEL ' ---+ 
ASEGURAMIENTO DE 

CANDADOS DE 
DURABAS E HELPUERTO CON 

DURABAS E 

SALIDAS 

rl --eNviO DE REPO-RTE DJAAiO-DE' 
TRABAJOS POR EL I\IG. L RESPONSABLE DE CAMPO A O.T. 

CHARLASSMS 
POLITICAS SMS 
PERMISOS DE TRABAJO 
PLANO DE LOCACIÓN PRELIMINAR APR. 
PLANO DE DISTRIBUCIÓN DE 
DURABAS E (MATTS) 

r-~~~----, 
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l 

Figura 4.32 Diagrama de secuencia de actividades para la 

construcción del helipuerto provisional 

4.8.3.5 Consideraciones 

La construcción del helipuerto de preferencia se desarrolla dentro del 

área de implantación de la locación, además que se encuentre muy 

cercano a la posición de la "boca de pozo", esto debido a que para 

las futuras visitas que se realizan a la locación con la finalidad de 

obtener permisos se pueda acceder de forma directa al área 
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involucrada, siendo más efectivos los tiempos de espera de los 

helicópteros y los recorridos de inspección. 

Las características principales del terreno de implantación del 

helipuerto son: baja densidad de vegetación y horizontalidad del 

terreno. 

Las empresas que prestan servicios de transporte aéreo en la zona 

del Lote 58 son Helisur y Aeromaster, el modelo de helicóptero 

utilizado para el traslado de personal es el Ml-171. 

4.8.3.6 Peligros 

Los principales peligros a los que el personal se encuentra expuesto 

durante la ejecución de sus actividades son: 

• Aplastamiento 

• Caída al mismo nivel 

• Cortes 

• Golpes y choques 

• Radiaciones solares 

• Mordedura de serpiente 

• Picadura de insectos 

• Generación de Residuos 

• Generación de ruido 

• Lluvias 

4.8.3. 7 Documentos Necesarios 

Los documentos necesarios, son los documentos imprescindibles 

para la ejecución de esta actividad, para este procedimiento son: 

• Plano Referencial de Colocación de Mats de durabase 

• Plano de Locación Preliminar aprobada 

• Pliego técnico del Scouting. 

4.8.3.8 Foto galería 

Con la finalidad de tener una mayor perspectiva sobre la ejecución 

de las actividades que comprende el procedimiento de construcción 

del helipuerto provisional, se muestran las figuras 4.33, 4.34, 4.35 y 

4.36; en las cuales destacan las actividades de desbroce del área de 
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influencia del helipuerto, así como la instalación de los "mats 

durabase" sobre un área plana y sin presencia de residuos vegetales, 

también se muestra la puesta en uso del helipuerto con el aterrizaje 

de un helicóptero modelo Ml-171. 

Figura 4.33 Llegada de Durabase a 
campo 

Figura 4.35 Plataforma de Helipuerto 
Provisional terminada 

Figura 4.34 Armado de plataforma 
de mats Durabase 

Figura 4.36 Aterrizaje del Ml-171 en 
Helipuerto provisional. 

4.8.4 Procedimiento de Ejecución de Triangulación Geodésica 

4.8.4.1 Objetivo 

Establecer la secuencia de actividades necesarias para la realización 

de manera eficiente y eficaz, de la triangulación geodésica, para 

definir por lo menos 3 puntos georreferenciados que ubiquen dentro 

del área a la boca del pozo (Punto Geológico) 

4.8.4.2 Personal Involucrado 

El personal involucrado, es el personal que de alguna forma tiene 

participación durante la ejecución de la actividad o en parte de ella. 

De acuerdo al personal que participa de las actividades de campo se 

tiene: 
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4.8.4.2.1 Personal de Empresa Gasífera: 

• lng. Responsable de Campo 

• lng. de SMS 

4.8.4.2.2 Personal de Contratista de Scouting: 

• lng. Responsable de Contratista 

• Geodestas 

• Ayudante General (CCNN) 

4.8.4.3 Equipos, Materiales, insumos 

Para garantizar la ejecución de las actividades se requieren de los 

equipos e insumas listados a continuación: 

4.8.4.3.1 Equipos y herramientas de campo: 

• Receptores geodésicos 

• Trípodes 

• GPS 

• Brújula 

• Machetes 

• Limas 

• Winchas 

• Teléfono Satelital 

• Radio VHF 

• Cámaras Fotográficas 

• Linternas 

• EPPs 

4.8.4.3.2 Materiales: 

• Concreto preparado ( concrelisto) 

• Placas de Reconocimiento 

4.8.4.3.3 Insumas: 

• Medicinas básicas 

• Gasolina 

• Agua 

• Encendedores. 
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4.8.4.4 Diagrama de Secuencia de actividades 

El diagrama de secuencia de actividades del Procedimiento de 

Triangulación Geodésica resume todos los componentes necesarios 

para la ejecución de sus actividades, para un mejor entendimiento se 

divide en 3 etapas: Entradas, Proceso y Salidas; las cuales se 

muestran en la figura 4.37. 

a) ENTRADAS: Son los requerimientos que se necesitan para 

ejecutar las actividades del proceso como por ejemplo: los 

equipos, herramientas, personal capacitado, insumas, permisos 

de trabajo, así como también los documentos técnicos que 

indiquen el alcance del trabajo y el plano de la Locación Preliminar 

aprobada. 

b) PROCESO: Es la secuencia lineal de las actividades, para este 

caso las actividades inician con la movilización complementaria 

del personal técnico y sus equipos a la zona de trabajo, así como 

su distribución en 2 puntos de la Red IGN o en su defecto en 

puntos con coordenadas conocidas. Al tener ubicados a los GPS 

Masters en los puntos mencionados se realiza la toma de datos 

independientemente, y luego se georreferencian entre ellos. En 

tanto en la zona de los trabajos del "Scouting" se adecuan las 

áreas de los 3 puntos de interés para la toma de datos de los GPS 

"rovers", finalmente los trabajos culminan con la monumentación 

de bases de concreto para la identificación de los 3 puntos en la 

locación, que se georreferenciaron con las ubicaciones de los 

GPS Masters. 

e) SALIDAS: Son los resultados que se obtienen de realizar todas las 

actividades, para este caso son: el envío a la Oficina Técnica del 

reporte diario con las ocurrencias de los trabajos ejecutados y el 

envío del informe final de la contratista del Scouting con el 

levantamiento topográfico georreferenciado y la información 

procesada 
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Figura 4.37 Diagrama de secuencia de actividades para la ejecución de la 

triangulación geodésica 

4.8.4.5 Consideraciones 

El método más adecuado para el posicionamiento geodésico de 

puntos de control en el área de la locación, es el método estático, 

debido a la dificultad de acceso a la zona. 

Este método consiste en el posicionamiento en 2 puntos base (por lo 

menos uno certificado por el IGN) de los GPS Masters, a partir de los 

cuales se determinaran las coordenadas de los puntos de interés 

(mínimo 3, formando un triángulo equilátero) ubicados en la locación, 

la toma de datos aproximada entre cada punto es de 4 a 8 horas. 
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Tener en consideración que el punto considerado como boca de 

Pozo se encuentra en el área comprendida por los 3 puntos de 

interés a posicionarse geodésicamente. 

4.8.4.6 Peligros 

Los principales peligros a los que el personal se encuentra expuesto 

durante la ejecución de sus actividades son: 

• Atrapamiento 

• Caída al mismo nivel 

• Cortes 

• Golpes y choques 

• Radiaciones solares 

• Mordedura de serpiente 

• Picadura de insectos 

• Generación de Residuos 

• Generación de ruido 

• Lluvias . 

4.8.4.7 Documentos Necesarios 

Los documentos necesarios, son los documentos imprescindibles 

para la ejecución de esta actividad, para este procedimiento son: 

• Plano de Locación preliminar aprobada 

• Plano con avance de topografía. 

• Tarjeta de IGN de punto Base 

4.8.4.8 Foto galería 

Con la finalidad de tener una mayor perspectiva sobre la ejecución 

de las actividades que comprende el procedimiento ejecución de la 

triangulación geodésica, se muestran las figuras 4.38, 4.39, 4.40 y 

4.41; en las cuales destacan la tarjeta de valores IGN de la estación 

Camisea ubicada en la zona del Lote 58, este punto es uno de los 

puntos utilizados para la georreferenciación con el GPS Master, de 

igual manera se aprecia los trabajos de toma de datos del GPS 

"rever" en la zona de trabajos del "Scouting", así como finalmente se 

muestra un tipo de monumentación para los puntos 

georreferenciados en la zona de implantación de la locación gasífera. 
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Figura 4.38 Tarjeta de valores IGN 
de la estación camisea (Lote 58) 

Figura 4.40 Toma de datos de 
puntos de control con GPS rovers. 

Figura 4.39 Estación Camisea, 
localizada en la comunidad Nativa 
de Camisea 

Figura 4.41 Monumentación típica 
de puntos de control en área de 
implantación de Locación 

4.8.5 Procedimiento de Ejecución de Estudios geotécnicos 

4.8.5.1 Objetivo 

Establecer la secuencia de actividades necesarias para la realización 

de manera eficiente y eficaz, de los estudios geotécnicos a realizarse 

en campo. 

4.8.5.2 Personal Involucrado 

El personal involucrado, es el personal que de alguna forma tiene 

participación durante la ejecución de la actividad o en parte de ella. 

De acuerdo al personal que participa de las actividades de campo se 

tiene: 
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4.8.5.2.1 Personal de Empresa Gasífera: 

• lng. Responsable de Campo 

• lng. de SMS 

4.8.5.2.2 Personal de Contratista de Scouting: 

• lng. Responsable de Contratista 

• Técnicos de suelos 

• Ayudante General (CCNN) 

4.8.5.3 Equipos, Materiales, insumos 

Para garantizar la ejecución de las actividades se requieren de los 

equipos e insumes listados a continuación: 

4.8.5.3.1 Equipos y herramientas de campo: 

• Equipo SPT 

• Cono Peck 

• Tanque portátil para almacenamiento de agua ("wash boring") 

• Bomba para inyectar agua a la perforación. 

• Herramientas Manuales 

• GPS 

• Machetes 

• Limas 

• Winchas 

• Radio VHF 

• Cámaras Fotográficas 

• Linternas 

• EPPs 

4.8.5.3.2 Insumes: 

• Medicinas básicas 

• Gasolina 

• Diesel 

• Agua 

• Encendedores . 
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4.8.5.4 Diagrama de Secuencia de actividades 

El diagrama de secuencia de actividades del Procedimiento de 

ejecución de los estudios geotécnicos resume todos los 

componentes necesarios para la ejecución de sus actividades, para 

un mejor entendimiento se divide en 3 etapas: Entradas, Proceso y 

Salidas; las cuales se muestran en la figura 4.42. 

a) ENTRADAS: Son los requerimientos que se necesitan para 

ejecutar las actividades del proceso como por ejemplo: los 

equipos, herramientas, personal capacitado, insumas, permisos 

de trabajo, así como también los documentos técnicos que 

indiquen el alcance del trabajo y el plano de la Locación Preliminar 

aprobada. 

b) PROCESO: Es la secuencia lineal de las actividades, para este 

caso las actividades inician con la movilización complementaria 

del personal técnico y sus equipos a la zona de trabajo de campo, 

estando en campo el principal ensayo geotécnico a realizar es el 

SPT con perforación por lavado (Tipo "Wash Boring"), con la 

finalidad de tener muestra comparativas se desarrollan al menos 2 

ensayos en puntos diferentes pero alrededor del Punto geológico 

(Boca de Pozo). También se realizan calicatas para el 

reconocimiento de los tipos de suelos presentes en el. área de 

implantación de la locación preliminar aprobada. 

e) SALIDAS: Son los resultados que se obtienen de realizar todas las 

actividades, para este caso son: el envío a la Oficina Técnica del 

reporte diario con las ocurrencias de los trabajos ejecutados y el 

envío del Informe final de la contratista del Scouting con el Estudio 

de Mecánica de Suelos, acompañados de los resultados de los 

ensayos realizados en campo. 
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Figura 4.42 Diagrama de secuencia de actividades para la ejecución 

del estudio geotécnico a realizarse en campo 

4.8.5.5 Consideraciones 

Las perforaciones se realizan en la zona adyacente al Punto 

Geológico (Boca del pozo), con la finalidad de reconocer a por lo 

menos 1 O metros las características del terreno donde se cimentará 

el Cellar y las plateas de cimentación de la torre de perforación. 

4.8.5.6 Peligros 

• Atrapamiento 

• Caída al mismo nivel 

• Cortes 

• Golpes y choques 

• Radiaciones solares 
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• Derrame de combustible 

• Mordedura de serpiente 

• Picadura de insectos 

• Generación de Residuos 

• Generación de ruido 

• Lluvias 

4.8.5.7 Documentos Necesarios 

Los documentos necesarios, son los documentos imprescindibles 

para la ejecución de esta actividad, para este procedimiento son: 

• Plano de Locación Preliminar aprobada 

• Pliego técnico del Scouting. 

4.8.5.8 Foto galería 

Con la finalidad de tener una mayor perspectiva sobre la ejecución 

de las actividades que comprende el procedimiento ejecución de la 

triangulación geodésica, se muestran las figuras 4.43, 4.44, 4.45 y 

4.46; en las cuales destacan los trabajos de ejecución del ensayo 

SPT con el método de perforación por lavado, el área de trabajo de 

este ensayo se desbroza para que el personal y el equipo tenga 

facilidades para su operación. También se muestran las calicatas 

típicas que se desarrollan en campo las cuales por lo general tienen 

presencia de arcillas y suelos limo arenoso. 

Figura 4.43 Equipo SPT con método de 
perforación de lavado ("wash boring" } 

Figura 4.44 Excavación de calicata 
típica 
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Figura 4.45 Tipo de suelo arcilloso de color gris Figura 4.46 Tipo de suelo limo arenoso. 

4.9 PROGRAMACIÓN 

Para la elaboración de la programación se han identificado las actividades 

del proyecto, las cuales se aprecian en la figura 4.06 (página 63) , las cuales 

han sido desarrolladas de acuerdo a sus características y consideraciones 

para su ejecución, es así que en base a la información desarrollada 

previamente y la información recopilada de experiencias similares se elabora 

la programación del proyecto: "Trabajos para diseño de Locación Gasífera", 

la cual considera 3 fases de ejecución del proyecto: 

Fase 1: Conceptualización Definitiva dei"Scouting" 

Fase 2: Desarrollo del"scouting" 

Fase 3: Diseño conceptual y aprobación de licencias. 

Cada una de estas fases comprende actividades que son ejecutadas por las 

áreas de construcción y de SMS de la empresa gasífera, y por la contratista 

dei"Scouting". 

4.9.1 Consideraciones para la programación 

Con la finalidad de tener enmarcada la programación de acuerdo a un 

escenario para la ejecución del proyecto, es de importancia señalar que las 

consideraciones que se han tomado para el desarrollo del mismo son 

basadas en el planeamiento desarrollado a lo largo del capítulo IV, 

destacando además que estas consideraciones están de acuerdo a la 

ejecución de proyectos con ciertas características similares, desarrollados 

en la zona del Lote 58. Por lo que se detalla seguidamente las 

consideraciones tomadas para la realización de la programación del 

proyecto en estudio: 

a) Se ha optimizado la cantidad de personal de campo de la contratista del 

Scouting, con la finalidad de tener la cantidad exacta de personal 
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calificado que pueda responder ante cualquier eventualidad que se les 

necesite. Además de esta forma se valida que exista un menor tiempo 

muerto por parte de los trabajos del personal de campo. 

b) Las duraciones estimadas de las actividades están de acuerdo a la 

cantidad de recursos que se dispone y a la realidad en la ejecución de 

trabajos de campo, estos trabajos consideran al menos 0.5 días de 

trabajo como margen total para su ejecución debido a la dificultad y poca 

accesibilidad para los trabajos en lo inhóspito de la zona selva del lote 58. 

e) De igual forma se hace hincapié a que las duraciones de los trabajos de 

campo son validadas de acuerdo a experiencias en proyectos con 

características similares, los cuales se muestran en el Anexo 02. 

d) Las duraciones de la obtención de los permisos son los que estipulan los 

textos únicos de procedimientos administrativos (TUPA) de los diferentes 

entes del gobierno con los que se interactúa en este tipo de proyecto. 

e) En cuanto a la actividad de movilización desde la base, se ha optimizado 

el número de viajes del helicóptero para el ingreso y salida de personal. 

f) Considerando que las actividades de exploración inician en enero del 

2014, con la construcción de un Campamento Base para las operaciones 

y facilidades de logística de la empresa gasífera en el Lote 58, estos 

trabajos tienen una duración aproximada entre 9 y 1 O meses, por lo que 

la fecha de inicio del proyecto se plantea para el lunes 02 de septiembre 

del 2013; mencionando que esta fecha no es restrictiva, sino referencial 

para poder calcular la duración total del proyecto en estudio. 

g) Se indica que en la presente programación los trabajos de campo se 

están desarrollando en la época de seca, es decir sin presencia de 

lluvias, si se realizará en épocas de lluvias, la duración de la fase 2 podría 

incrementarse por lo menos 5 días más de lo programado. 

h) En cuanto al calendario de la programación se consideran dos casos: 

a. El calendario de Campo: el cual se trabaja los 7 días de la semana 

b. El calendario de oficina: el cual se trabaja de lunes a viernes 

i) El calendario de campo corresponde para las actividades a realizarse en 

campo (Scouting) y el calendario de Oficina corresponde para las 

actividades de la oficina técnica y para las entidades gubernamentales. 

j) La fecha fin de la programación, da inicio a la disponibilidad del área para 

la construcción de la Locación con todos los permisos saneados. 
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k) De acuerdo a la experiencia y a las dificultades de los trabajos en campo, 

considerando los recursos necesarios para la realización de estos en la 

duración estimada, se ha distribuido los recursos en el cuadro 4.07, 

garantizando la ejecución de las actividades en serie o en paralelo, para 

lo cual se han diferenciado mediante colores la participación del personal 

en las actividades de: campamento inicial, ubicación de puntos 

geológicos, campamento de "scouting", levantamiento topográfico, 

construcción de helipuerto, "drop zone", estudio geotécnico, flujos de 

agua, zona de cantera y triangulación geodésica. 

En el caso de requerir apoyo en los trabajos de campo, el personal obrero 

que se encarga del mantenimiento del campamento puede dar apoyo a 

las actividades que se retrasen siempre y cuando el campamento del 

"scouting" se encuentre totalmente instalado y no requiere del 

mantenimiento respectivo. 

1) Con la finalidad de optimizar la cantidad de viajes que se realizan durante 

la ejecución de los trabajos de campo, y en base al cronograma detallado 

de distribución de personal en campo (Cuadro 4.07) se elabora la 

programación de las movilizaciones y desmovilizaciones de personal y 

carga mostrados en la cuadro 4.08, para lo cual se considera todo el 

personal que participa en los trabajos de campo y todos los equipos, 

materiales e insumes que se utilizan en la fase de Desarrollo del 

"Scouting" respectivamente. Además cabe mencionar que para la 

movilización de personal y carga se aprovecha al máximo su capacidad 

máxima de 22 pasajeros o de 4 toneladas de carga. 

m) Como resultado del planeamiento y de las consideraciones estipuladas se 

obtiene la programación del Proyecto "Trabajos para diseño de Locación 

Gasífera", que se muestra en las figuras 4.47, 4.48 y 4.49, tal como se 

viene realizando el planeamiento del proyecto, este se encuentra dividido 

en tres fases, la primera fase nombrada "Conceptualización definitiva del 

scouting" tiene una duración de 33 días calendarios, la segunda fase 

"Desarrollo del Scouting" tiene una duración de 52 días calendarios, y por 

último la fase de "Diseño conceptual y aprobación de licencias" tiene una 

duración de 168 días. Por lo que finalmente la duración total del proyecto 

es de 254 días calendarios. Como complemento adicional a las barras 

gantt se incluye en el anexo 01 el diagrama de redes del proyecto. 
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Cuadro 4.07 Detalle de Distribución de recursos para la ejecución de los trabajos del Scouting (Trabajos de Campo) 

CRONOGRAMI\DET.ALLAOO DE DISTRIBUCIÓN DE PERSONAl. EN ACTMDAOES DE CM1PO DEL SCOUTINO 

PER$<)N-'L. DE CAMPO i DIA1 
1.0 PERSONJt. DE EMPRE~AGAsfFERA 

~ 1jNGENERO RESPONSBLE DE CNA'O 

t=~~~~~~~::==~===:::~-==--=±:=i __ 
t::lNGENERO SMS RELE\0 k 
=L_~~ for~_QlPERSOHN.. 8TAFF !2 

OIA2 1 DIAJ OIA4 i OlAS¡ OlA$¡ OIA7 Í DlAIJ ¡ OI.A9-!DIA.10jrnA11!DtA.t2 
• 1 :_ _:_ _!_ : 

1 1 1 1 1 ! 1 ! 1 ¡ 1 1 1 1 1 ! 1 1 ' 

--t-=:l:::j:::J:~-r-:t=¡:::!:::j~=t:t-=~:::t=-i---l=f---
2--: 2 2 .: 2 i 2 

3.0 PERSONAL DE CONTRATIST .\DE tE'fANTANilNTO ~O~E.ST~ 
1 34:PROF.OE LEV.FORESTAI.. YMQUEOLOGIA. 
1 35tPROF.OE LEV.FOREST.AL YMQUEOLOGIA. 

f=TOTH. DE PERSONAL DE LEV.FORESTH.. 

1 1 1 

, r , 

22 

LEYENQAj 

r 
UBICACION DE P\.MOS GEOLÓGICOS 1· 

C.AJ.t?AMENTO DE SCOVTNG 
: LEVAHTAMENTO TOPOGRAfiCO , 

CONSTRUCCION DE HELP\.ERTO 1 

OROPZONE 

i'!r;'""\::.""-·•' '• , ••• !, ~ 

miANGl.ll.ACON GEOD~SK::A 

y 
f!~t 

ª
. 

- -

t : t 

22 22 22 
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Cuadro 4.08 Detalle de la movilización aérea para los trabajos del Scouting (Trabajos de Campo) 

CRONOORAMADET~I.NlO DE MOVILIZACIÓN <lREADEL SCOUTIMO • 

li~l'i~Jí!l:i llilDJll!ltf!l' w~ i @!:le'! l'rul! lill.l,; • iiJT.J!?, li:T.ll j! liltlO l·o>OO,,['®OO II!K~¡1·"l!:Q:J'i~11.mllili.>llll!lf..'<¡;,ioo!Mi ' 1 '~'~11!1!.lí1)1!ll.:l.~' i%t<>ii11.H;\1!11;R! l!J(g,l¡¡ru:;:!;¡¡rg ~IW.tii: l!l!.'t<ell'~·i i!R'€1 11!lL•l iw~i ¡¡¡~ t "~r , ~t~J~ ··~~ ~ •-YH ~ 
MOVIllZ'CIÓN PERSOH~ 

~~~~t%---------------------F~---~----- --1---1---··t--- r------f------1-- --- --··-t----- ----- -L-1-----1----- ------ ----!--·--- --·;;·+---+---+·--- ----· ------- ----·· --· ------~------!----·- 1 

ieR.s..._.;¡·-----------¡-----+-- ---+--t-¡·--+--··r··+- ---·-¡··--- · -t----i--- --¡-·-- ··:,-·t··-----¡--t-- r-·- --- ------1----1----
i'R-ÑiiiESó _____________ r_l_ t--t--·-·t··-----:------ 1 1 r---+-J-r- ----r----¡- -·-·t·---l---- • ---- -------j---T····· -----+--
20As"'-o• i 1 ! j 1 1 j 1 1 1 1 1 12 1 

i*¡-~~FOREST"'-(5~_··--··+·····t····· -+-~'-- ...... ----+----1--i---r···+---+-f--- ·-1-·-+---- --·· --f--- -·-·+--- . --· ...... f--- -···· ..... ..l .. ~.'-+--···---~·-¡¡-
f--·····------· --- --- 1 ---· . ~--- ___ ___ _L_ _ __ _¡___l-:- ---+---

-~~r.tt~VLIZADO P.ASA..EROS _ _i ~~-! O_ O ! O ! O ! _o ___ o 1 O 1 O l O _O ¡ O j O O ! O 1 O ! O O 1 O , O 20 l O ) O ¡ O O ! ~T • O O i O 1 18 ! O O : 11 

-VIAJES ~(MAXl 2. PASMo ROS , ! O 1 : ' O ! ! , 1 

~~:=~$:$=-~J===*+===3$::t=-t=~=~=~=~::==~ 
EOUPOS YCN.f>MEHTO COM'LEIJEHTARIA ! 1 j 1 1 """ 1 j 1 J 

¿~~~~~~~¡X;¡¡·---:=E=L------ -------f-----+--1---- r--··:±::::··, -----+- ~----- ----- ___ J __ J __ +----- ----- •no ·---~------~----- ---- ---- ······- ----·-- -··t····· ------ ---- ...... -------
oesmW.e;.c·,o¡¡iiE·é;.;;A.-ve;;ro--~--~1·-------- -------¡-¡-----+----· ·----[· ------·-------~---- -----t·--·-·r··---- ---!---+----¡·--- ----·+----- ------ ---· ------- ----- --·· ···--··r·--- ----· _______ L;;oo. _______ ____ _______ _ ______ -__l.__i-r--- ----·-- ___ _____ r--- __ ____ _ __ L ... L-:- _____ ¡ __ 

TOT"'- MOVLIZ'OO KG 1 «100 1 O O ! O : O i O O i O ! O ' O 0000 1 O 1 O O i O , O 1 O O 7420 i O O 1 O O O O i O 1 O O 1 O ! O j O O 1 7700 
·-· - _ •• :~.:::~-~ ................ -~ ·- ~. !~ ! 

"Las mo\ifimdones se realzarán ente tas8:00 am y las 12pm 
-t.a salda dellewntamlenb forestal sen\ a cargo del área de SMS 
-,_osiAajes son considerados como tn hora de dumcl6n, ya que elelwelodelhelc6pl!ro 1~ desde el momenloenqus parte de la base (sin Importar que hsbde pasaJe.ros)hasta su~b~. 
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--¡¡¡;-- • ... OE.SJUtROI.lO DEl SCOUllNG SZ.cfbs hnt r17/10/U jue ZS{U/U .--¡¿-- ).1 -. JOde off MH'tq det ScoutinC {lnfdo E~ 2) o.r ... fun07/l0/U lun07/10/13 
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!-¡¡-
Afi"Opuerto Matwrnas 

13-2-1 -. tnkio de McM§Il'~c:Jón Odia$ lun07/10113 .... 07/10113 
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i-¡¡-~.2.4.,. fln-del"-~.adón Odios vie 25/10/U vie 25/10/13 

~ ·-· -. Q)e(k Ust Materiales de Contr"atisu {Urna~ O.T.t 1dfas vle 19/10113 ~b 19I101U 

"lS 
~-· ... AbastK!mlento d~ Combustible 1 tdla ""'2S/10{l3 v!e 25/10/13 

'--¡;--
~-· -. Movi!itK~ d!!:s.de Base h.acb Puntos Geoló¡Jcos 2dfas ""'2S/10it3 sób 26/10113 

1->o 
(tona xce:sibfe y cerc:ana) 

~-6 ... Tra-baJos lnc:lales de Scoutl"' 6dlas vi<! 25110113 m~ 30110113 

-,¡- .6.1 ~ MóYili:aclón lluvlat 2diM vi<!. ZS/10113 ~b 26110113 

'n- ~6.2 ... tnst.alación d~ C¡,mpaomen:o lnldat 3dias vi<! 2S/101U dom 27{10(13 

f--u ~.6-3 ... Ubicadól"' de Puntos seol6glcos (Min!mo: 2} .tdfas dom 27ftOIU mié 30/10{13 

'-;¡-- 3.7 -. SUJ)ItNisJ6n cft t:7abafos lntdales de Scoutlrtf 7dlas jue z•ll0113 - 30110113 

'l'S ).7.1 -. fnklode SU~l6n en CamPO Odias jue 24110113 jue 24110113 

!,..-- 3.1-2 .... St.JpeNhlón dbria. y envto de lnf0nriacl6n 7dfaJ jue 24{t01U miU0/10113 
(DolityR'~tt!·ao.T. 

sto
11

/DI: ,.,.,. 11" ~,::;""'j ntto 1 
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1 
1 
I 
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~ 
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Con el resultado de la programación de los trabajos para diseño de locación 

gasífera (Scouting, ingeniería y permisos), y con la información de acuerdo a 

entidades particulares como Petrobras Energía Perú (página 32) se obtiene el 

cronograma macro para la ejecución de proyectos de exploración para un 

periodo de 7 años (duración de acuerdo a los contratos de concesión de lotes de 

hidrocarburo), mostrado en el cuadro 4.09, en el cual se aprecia que en los 

primeros 4 años de concesión del Lote de hidrocarburos se realizan los trabajos 

de prospección sísmica 2D ó 3D, así como el Estudio de Impacto Ambiental 

(EIA) para las perforaciones de pozos exploratorios (Locaciones Gasíferas) , a 

partir del quinto año con la aprobación del EIA, se inician los trabajos para el 

departamento de construcciones, inicialmente con la construcción del 

campamento base (base logística) y luego consecutivamente la ejecución de 3 

locaciones gasíferas, para las cuales se tienen 3 etapas: Trabajos para diseño 

de locaciones, Construcción de locación y la Perforación del pozo exploratorio, 

en el cronograma se han sombreado los primeros 3 meses de cada año, ya que 

en estos meses se tiene la presencia de lluvias en la zona del Lote 58. 

Cuadro 4.09 Actividades de exploraciones en un periodo de 7 años 

4.10 COSTOS 

Para la elaboración del presupuesto se considera como línea base la 

programación del Proyecto (figuras 4.47, 4.48 y 4.49), y el planeamiento de 

las actividades, como la asignación de recursos realizada en subcapítulos 

anteriores. 

Para el cálculo del presupuesto del proyecto "Trabajos para diseño de 

Locación Gasífera", se consideran las 3 fases de ejecución en las que se ha 

dividido el proyecto: 

Fase 1: Conceptualización Definitiva del "Scouting" 

Fase 2: Desarrollo del "scouting" 

Fase 3: Diseño conceptual y aprobación de licencias. 

"PLANEAMIENTO Y PROGRAMACIÓN DE TRABAJOS PARA DISEÑO DE LOCACIÓN GASÍFERA Y PROCESOS 
CONSTRUCTIVOS PARA PLATAFORMA DE PERFORACIÓN. CASO LOTE 58" 
CÉSAR AGUST{N LUZA AVALOS 135 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
FACUL TAO DE INGENIERIA CIVIL 

CAPITULO IV: PLANEAMIENTO Y PROGRAMACIÓN DE TRABAJOS 
PARA DISEÑO DE LOCACIÓN GASIFERA 

Cada una de estas fases comprende actividades que corresponde a los 

costos generados por el Departamento de Construcciones y por la 

Contratista del "Scouting". 

4.10.1 Consideraciones para el presupuesto 

Con la finalidad de tener enmarcado el presupuesto de acuerdo al escenario 

del planeamiento del proyecto, es de importancia señalar que las 

consideraciones planteadas para el cálculo del presupuesto, están basadas 

en el planeamiento desarrollado a lo largo del capítulo IV, destacando 

además que estas consideraciones están de acuerdo a la ejecución de 

proyectos con ciertas características similares, desarrollados en la zona del 

Lote 58. Por lo que se detalla seguidamente las consideraciones tomadas 

para la realización del presupuesto del proyecto en estudio: 

a) El presupuesto calculado para el proyecto es exclusivo para los trabajos 

concernientes al Departamento de construcciones y al contratista del 

Scouting, no considera los trabajos realizados por otras áreas. 

b) El porcentaje de gastos generales variables, fijos y utilidad, están de 

acuerdo a proyectos realizados en selva (Anexo 02), y solo son aplicados 

a los trabajos realizados por la contratista del Scouting. 

e) Debido a la peculiaridad de los trabajos y a la dificultad de la movilización 

(ingresos y salidas de campo) del personal de la contratista del 

"Scouting", se ha optado en el análisis de costos unitarios, el costo por 

día del personal (cuadro 4.07, página 130), teniendo la misma 

consideración para los equipos 

d) El precio unitario de los recursos de la contratista del Scouting, incluyen 

todos los beneficios, además de indicar que se encuentran en el rango de 

precios de acuerdo a proyectos realizados en selva. 

e) Los costos unitarios de los materiales, equipos, herramientas, insumes, 

facilidades para campamento, están de acuerdo a proyectos realizados 

en la selva (Anexo 02) 

f) Los costos unitarios del personal staff de la empresa gasífera han sido 

calculados con las siguientes consideraciones: 

a. El personal de oficina técnica tiene un trabajo mensual de 20 días 

útiles de 8 horas, con lo cual se calcula el costo de su hora trabajada 
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b. El personal de campo tiene un trabajo mensual con régimen de 15 x 

15, de 12 horas con lo cual se calcula el costo de su hora trabajada. 

g) El costo para la obtención de los permisos han sido calculados -de 

acuerdo al TUPA de la Municipalidad Distrital de Echarate. 

h) La moneda utilizada es el dólar, ya que en este negocio de los 

hidrocarburos está es el predominio. 

4.1 0.2 Presupuesto del Proyecto 

Para el cálculo de presupuesto se elaboró en primer lugar el Análisis de 

Costos Unitarios (ACU) los cuales se han incluido en el anexo 01. Obtenidos 

los ACU de cada actividad se procede a consolidar la planilla de 

presupuesto del proyecto. En el cuadro 4.1 O, se muestra el presupuesto del 

Departamento de Construcciones para la realización del proyecto: "Trabajos 

para diseño de locación gasífera", del que se indica lo siguiente: 

a) Para las actividades que son ejecutadas o son responsabilidad del 

Departamento de Construcción de la Empresa gasífera, sus ítems 

respectivos se encuentran sombreados en color naranja. 

b) Para las actividades que son ejecutadas o son responsabilidad de la 

Contratista del "Scouting", sus ítems respectivos se encuentran 

sombreados en color verde. 

e) El costo directo del Departamento de Construcción es$ 344,880.79, que 

incluye las facilidades de movilización aérea para la contratista del 

Scouting, así como el trabajo dedicado por el personal del departamento 

y finalmente el pago por la obtención de los permisos de construcción 

para la locación gasífera. 

d) El costo Directo de la contratista del Scouting es $ 162,218.00, que 

incluye todos los trabajos de campo y gabinete que ha realizado. 

e) Considerando los gastos generales variables, fijos y utilidad, aplicados al 

costo directo de la contratista se obtiene $ 246,594.76, que sería el 

monto para contratar a la contratista del "Scouting". 

f) El costo total del presupuesto es de $ 408,812.76, sin embargo como 

este proyecto está sujeto a la presencia de muchos peligros (riesgos) 

para la ejecución de los trabajos de campo, así como a los tiempos 

adicionales que puedan demorar las entidades públicas para responder 

las solicitudes de los permisos, se está considerando una Reserva de 
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contingencia, que represente el 5% del valor total del presupuesto, la cúal 

asciende a la suma de $ 20,440.64 

g) Finalmente el Costo Total del Proyecto (sin IGV) que asumirá el 

Departamento de Construcciones es de $ 429_.253.40 

Cuadro 4.1 O Presupuesto del Proyecto · 
CASO LOTE 58 

PRESUPUESTO DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN 
PROYECTO: "TRABJUOS PARA DISEÑO DE LOCACIÓN GAS[FERA" 

ITEM DESCRIPCIÓN 

DE~IS_ DE PUNTOS 

111
~1 DE ZONA 

1 DE PLIEGC TECNICO 

. IOE~NN ~ 

. •TACION OE SERVICIO DE 

2.01 ETAPA INICIAL DEL 

<-OFF ME'mNG DEL SCOUTING 

: LIST MATERIALES LIMA 

~ lOE 

. IAZONADE 

'"" 

ry~· E'"" 1 DE COMBUSTIBLE INICIAL 

· :TIVIDADES DE SUPERVISION DE TRABAJOS INICIALES 

.2.01.07 1 INICIAL 

~ 1 DE PUNTOS OS 

g)Ó~1/19J:~: .OCACIO~';;~' 1 DE ~v~u~" '~" DE 

2:01.10 ALIMENTACIÓN Y 

2.02 ETAPA COMPLEMENTARIA DEL SCOUTING 

2.02.01 ~~~~~~:~~~ SCOUTING (INSTALACION, MANTTO. Y 

~02,0_2_ HABILITACION DE _I)ROP ZONE (15M X 15M) 
2.02.03 CONSTRUCCION DE HELIPUERTO 

2.02.04 

2.02.0~ 

2.02.06 

·~~ 
2.02.08 

TI 

ESTUDIO GEOTECNICO 

'"'~" o or 1 DE _FLUJOS DE AGUA 
IDENTIFICACION DE ZONAS DE ARENA Y GRAVA 

IILIZACION A ZONA DE SCOUTING 

I
IABAS'o ~'-'M'~" o ..J DE COMBUSTIBLE 2_ 

1 •DE MATS 

.. ~~~0D:,~~~~~~~~PERVISION DE TRABAJOS 

•N DE SCOUTING A_B~~ 

1 DE co~ '~"""' 
~ ALIMENTACION Y HOTELERIA 

U_ 
~ INFORME FINAL DE CONTIRATISTA DEL SCOUTING 

• 

1 DE DEFINITIVAS DE LOCACIÓN 

tTIFICADO DE Z()NIFICACIOI'j_Y~ 

DE CAMBIO DE 1 Y VIAS 

CENCIA DE 

nc; :~~OS O CAUCES ~~ ~~;·~;:GARREO DE 

Leyenda: 

1

1 
lll .·.- •-· · · j: Costos de la Contratista del Scouting 
111~~~"§1: Costos del Departamento de Construcción 

UNIDAD CANTIDAD 

Ea 1.00 

Global 1.00 

Ea 1.00 

Global 1.00 

Global 1.00 

Global 

Global 

Global_ 

Global 

Global 

Global 

Global 

Ea 

Global 

Global 

Global 

Ha 

Global 

Global 

Global 

Global 

Global 

Global 

Global 

Global 
Global 

Global 

Global 

Global 

Global 

Global 

Global 

1.00 

1.00 

1.00. 

1.00 

•. oo 
1.00 

1.00 
2.00 . 

1.00 

1.00 

1.00 

15.00 

1.00 

1.00 

!.:_00_ 
1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.()0 
1.00 

1.00 

COSTO 
DIRECTO 
UNITARIO 

us $ 

220.69 

7,695.00 

365.06 

57.76 

72.20 

123.76 

97.63 

20,180.00 

400.00 

10,00()~ 

3,040.50 

12,298.06 

_2,121.36 

216.58 

3,859.68 

COSTO TOTAL 

us $ 

~ 
220.69 

7,695.00 

365.06 

. 57.76 

72.20 

54,675.49 

123.76 

97.6~ 

20,180.00 

400.00 

1,000. 

3,040.& 

12,298.01: 

4,242.72 

3,859.68 

1 ,381. 76 51,361. 7E 

1,446.39 

3,475.20 

1,324.41 

7,950.00 

17,150.00 

559.40 

559.40 

30,000.00 

850.00 

31,899.60 

10,666.69 

15,000.00 

14,520.00 

18,974.09 

1,446.35 

3,475.20 

19,866.0S 

7,950.00 

17,150.00 

559.4C 

559.4C 

30.000.00 

850.0C 

31,899.60 

10.666.65 

15,000.0C 

14,520.00 

18,974.05 

·6,200.00 6,200.0C 

560.31 560.31 

1,920.90 1,920~ 

13,701.59 13,701.59 

21,099.' 21,099.7: 

14,013.47 13.41 

-~-:=0 UIIU:<. 1 V TOTAL (A+B) $ 344,880.79 

1 C.D, <.UN 1 KAI O:> r A SCOUTING (B) $ 182,662.79 

·_."'·, GGF 10% 18.266.28 
GGV .15% 27,399.42 

Ul 10% 18,266.28 
TOTAL SIN _IGV (C) 246,594. 76 

COSTO TOTAL DEL 
PRESUPUESTOIA+Cl 

$ 408,812.76 

l FACTOR DE RIESGO 5%1 

RESERVA DE CONTINGENCIA $ 20,440.641 
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CAPÍTULO V: MATERIALES Y PROCESOS CONSTRUCTIVOS PARA 

PLATAFORMA DE PERFORACIÓN 

Como ya se ha explicado anteriormente en la plataforma de perforación 

se encuentra el "cellar", que es la estructura guía para la perforación de los 

pozos exploratorios gasíferos, por ende la plataforma es la zona más importante 

de la locación. 

Los principales paquetes de trabajo que se desarrollan en la construcción de la 

plataforma de perforación son 4: Tala y desbroce, movimiento de tierras, obras 

de concreto armado y pavimentación de plataforma. En la figura 5.01 se muestra 

un diagrama de secuencia de los paquetes de trabajo mencionados. 

----- ---~ Rbras de Concreto Armado' r-.-----~~; 
i Movlrrlento de Tierras (Cellar, Cimentación de Torre Pavimentación de : 

ala y Desbroce ¡---+ (C rt R 11 ) ---+ de Perforación, Canales de ---+ plataforma con Mats 1 

1 ° es Y e enos Drenajes, cimentacion de , Durabase 

____________________ _ l ______ ---~-~----~ _ -~l_mas;~nd~~u!_r!~~L~ _____________ J 

Figura 5.01 Principales paquetes de trabajo para construcción de 

Plataforma de perforación 

De estas actividades indicadas en la figura 5.01, resalta la pavimentación de la 

plataforma con mats durabase, el cual es un material que viene incrementando 

paulatinamente su uso en la conformación de plataformas de perforación de 

hidrocarburos en la selva, siendo el principal reemplazante de la madera. 

5.1 MATERIALES UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMAS 

DE PERFORACIÓN. 

Debido a las grandes inversiones que se realizan para la exploración de 

pozos de gas en nuestro país, viene incrementándose el uso de nuevos 

materiales innovadores que permiten su reutilización en la ejecución 

consecutiva de Locaciones Gasíferas, como ya se ha comentado en los 

capítulos anteriores (Cuadro 4.08, página 134 ). 

Entre los principales materiales que se vienen utilizando para la construcción 

de las plataformas de perforación se tiene: mat durabase, geoweb y mat 

geoterra. 
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5.1.1 Mat Durabase 

Son planchas de polietileno de alta densidad que permitan dar a la 

plataforma de perforación una capacidad de soporte y operación para el 

tránsito de equipos de alto tonelaje. Existen en 2 modelos: el mat corto y el 

mat largo, de los cuales se muestran sus características en el cuadro 5.01. 

Cuadro 5.01 Características físicas de mat durabase 1 

Mat Dura base Características Unidades métricas 
Capacidad de carga Deflección 

de Compresión máxima 

Mat Largo 
Dimensiones (Ax lx e) 2.44m x 4.27m x 10.8cm 

Área útil 2.13m x 3.96m 40kg/cm2 30cm 
(completo) 

Peso 477Kg 

Mat corto 
Dimensiones (Ax Lx e) 2.44m x 2.29m x 10.8cm 

(mitad) 
Área útil 2.13m x 1.98m 40kg/cm2 30cm 

Peso 250Kg 

La utilización del mat durabase en la construcción de las plataformas de 

perforación, reemplaza el uso de la madera. De acuerdo a un análisis 

realizado por la Empresa Petrobras Energía Perú, se conoce que si bien el 

precio del Mat Durabase en un inicio es aproximadamente de 1.4 veces el 

Mat de Madera, en el segundo uso del mat Durabase el costo se ve reducido 

a 0.7 veces el costo del mat de madera y así sucesivamente, por lo que el 

beneficio de usar mat Durabase" es mucho mayor que el uso de mat de 

madera. En el cuadro 5.02 se muestran más beneficios del uso del mat 

durabase sobre el mat de madera. 

Cuadro 5.02 Cuadro comparativo de uso de Mat Durabase y 

Mat de Madera2 

Mat Dura base vs Mat de Madera Mat Durabase 

Vida media 4 a 5 veces más que la madera 

Permitido en áreas Ambientales sensibles Sí 

Peso del Mat 477Kg 

Capacidad de Carga en transporte terrestre 42 mats 

Permeabilidad No retiene humedad 1 químicos 

Trasnporte de contaminates de un lugar a otro 

Reciclable 

Riesgos para la seguridad 

1 Fuente: installation & handling manual Durabase Mat 
2 Fuente: http://www.newpark.com 

No 

Sí 

No 

Mat de Madera 

2-3años 

No 

997Kg 

20Mats 

Retiene humedad 1 químicos 

Sí 

No 

Tablas rotas, clavos sueltos 
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Para la instalación de los mats durabase se utilizan una serie de equipos y 

complementos, los cuales se muestran en la figura 5.02, y se indican sus 

características a continuación: 

• Candados (Locking Pin): Son las piezas para asegurar las uniones entre 

mats 

• Tapa de candado (Mud Cap): La tapa del candado es utilizada con la 

finalidad que no ingrese material al interior del candado, que luego 

puede dificultar su desinstalación. 

• Barra de Posicionamiento (Positioning Bar): Son barras utilizadas para 

el alineamiento de los mats durabase, con la finalidad que pueda 

encajar el candado. 

• Llave de bloqueo (Locking Tool): Esta llave sirve para bloquear y 

desbloquear los candados, para lo cual se da un giro de 90° quedando 

el candado ajustado completamente y viceversa para su desbloqueo. 

• Llave de Extracción (Pin extractor): Esta llave sirve para extraer el 

candado luego de haber sido desbloqueado con la llave de bloqueo. 

P05itioning 
Bar-...... 

lotl:lng 
lool 

1 

Figura 5.02 Equipos para instalación de Mat Durabase 

En el Perú aún no se masifica la venta del mat durabase, por lo que las 

empresas gasíferas tienen que importar el material desde los Estados 

Unidos (EEUU), en donde se encuentra el fabricante Newpark. 

Adicionalmente en el anexo 04 se está incluyendo el manual de instalación 

del fabricante, en el cual se podrán encontrar mayores detalles del proceso 

de instalación de los mats durabase. 
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Es un geosintético de polietileno de alta densidad, con forma de estructura 

celular tridimensional (malla tipo panal de abejas), diseñado para la 

estabilización de suelos, con capacidad de soportar cargas dinámicas, 

minimizando las deformaciones que puedan generarse. 

Estas celdas pueden ser rellenadas con diferentes materiales como: suelos, 

arena, grava, hormigón, concreto, suelos de siembra. En la figura 5.03 se 

muestra las celdas típicas del geoweb. 

Figura 5.03 Celdas típicas de Geoweb 

La empresa dedicada a la fabricación del geoweb es Presto Geosystems, la 

cual proporciona diferentes tipos de tamaños de celdas de geoweb, las 

cuales se aprecian en el cuadro 5.03. 

Cuadro 5.03 Cuadro detalle de las propiedades físicas de las celdas y las 

secciones que los conforman 1 

En el Perú se tiene un distribuidor del geoweb tipo GW40, que son las 

celdas de mayor tamaño, y vienen en secciones de 2.54 m x 13. 78m, las 

cuales se unen mediante grapas galvanizadas o con Atra Key (accesorio del 

fabricante). Este geoweb es utilizado para la conformación de las 

plataformas de perforación en zona de selva, que debido a la presencia de 

suelos arcillosos necesitan materiales para garantizar la estabilidad y las 

menores deformaciones posibles de la plataforma. 

1 Información obtenida de Material Specification Geoweb 
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Para un mejor entendimiento de las capacidades del geoweb de minimizar 

las deformaciones de las plataformas se muestra la figura 5.04, en la cual se 

hace un comparativo entre plataformas sin confinar y con confinamiento de 

geoweb. 

BEFORE: Unconfined pavement layer AFTER: Infill confined in the Geoweb System 

Figura 5.04 Comparación de deformación de terreno con Geoweb 

5.1.3 Mat Geoterra 

Son planchas huecas de polietileno de alta densidad que permitan dar a la 

plataforma de perforación una capacidad de soporte y operación 

especialmente para cargas estáticas. 

Cuadro 5.04 Características físicas de mat geoterra 1 

Propiedades del Mat Geoterra 
Longitud 0.96 m (3.15 ft) 
Ancho 0.48 m (1.57 ft) 
Espesor 50 mm (2 in) 
Área 0.46 m2 (4.95 ft2) 
Peso 4.1 Kg (91b) 

Material 
Polietileno de alta 

densidad 
Resitencia al 

28 Kg/cm2 
!Aplastamiento 

El mat geoterra forma parte del sistema geoterra que se utiliza para zonas 

lluviosas (Caso Lote 58), en la figura 5.05 se muestra una vista isométrica 

de los materiales que lo conforman, y que se enlistan a continuación: : 

• Mat Geoterra 

• Geotextil 

• Geodren 

• Geomebrana 

1 Información obtenida de Geoterra Mat, Sistema de matting estructural 

"PLANEA MIENTO Y PROGRAMACIÓN DE TRABAJOS PARA DISEÑO DE LOCACIÓN GAS{FERA Y PROCESOS 
CONSTRUCTIVOS PARA PLATAFORMA DE PERFORACIÓN. CASO LOTE 58" 
CÉSARAGUST{NLUZAAVALOS 143 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 

CAPITULO V: PROCESOS CONSTRUCTIVOS PARA PLATAFORMA 
DE PERFORACIÓN 

Figura 5.05 Vista lsométrica del Sistema Geoterra para zonas 

lluviosas 

Para las conexiones entre mats geoterras se utiliza el Padloc (figura 5.06), 

este accesorio ayuda a repartir y transmitir la carga entre los mats, una vez 

colocado en las uniones entre mats, se procede a doblar los aleros con lo 

que los mats quedan fijados entre sí. 

Figura 5.06 Uso del padloc. 

Al igual que el mat Durabase, el mat geoterra puede ser reutilizado en la 

construcción de plataformas de perforación consecutivas. 

Este material es fabricado EEUU por la empresa Geosystems, sin embargo 

a diferencia del mat durabase; en el Perú se tienen dos distribuidores del 

sistema geoterra, por ende los tiempos de adquisición de este material son 

menores en comparación con el mat durabase. 

Adicionalmente en el anexo 04 se está incluyendo el manual de instalación 

del sistema geoterra, en el cual se podrán encontrar mayores detalles del 

proceso de instalación de los mats geoterra. 
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5.2 PROCESOS CONSTRUCTIVOS 

De acuerdo a lo indicado en la figura 5.01, con respecto a los paquetes de 

trabajo principales de la construcción de la plataforma de perforación, se 

desarrollan sus procesos constructivos considerando sus actividades 

respectivas. 

5.2.1 Tala y Desbroce 

Con este paquete de trabajos se inician los trabajos de campo para la 

construcción de la plataforma de perforación 

5.2.1.1 Definiciones 

Para un mejor entendimiento de los términos a utilizar en el 

procedimiento a continuación se indican algunas definiciones: 

a) DAP: Diámetro del tronco a la altura del pecho de un ser humano 

b) Desbroce: Es la limpieza con machetes de ramas y arbustos de 

diámetro menor. 

e) Desforestación: Se refiere al corte de todos los árboles, arbustos y 

malezas a nivel superficial 

d) Picacheo: Trozado de ramas y árboles talados en secciones 

transportables 

e) Tucos: Secciones de tronco de árboles talados y seleccionados, 

que pueden ser levantados por una persona y que pueden servir 

de bases para plataformas elevadas que se ejecuten 

provisionalmente (campamento de construcción). 

5.2.1.2 Diagrama de secuencia de actividades 

El diagrama de secuencia de actividades del Proceso constructivo de 

la tala y desbroce resume todos los componentes necesarios para la 

ejecución de sus actividades, es así que se divide en 3 etapas: 

ENTRADAS: Son los requerimientos que se necesita para ejecutar 

las actividades del proceso 

PROCESO: Es la secuencia lineal de las actividades. 

SALIDAS: Son los resultados que se obtienen de realizar todas las 

actividades 
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En la figura 5.07, se muestran las 3 etapas que conforman el proceso 

constructivo del paquete de trabajo de tala y desbroce. 

CHARLASSMS EQUIPOS 

HERRAMENT AS 

Mo\QUINARIAS 

PERSONAL CAPACITADO 

POLITICAS SMS 

PERMISOS DE TRABAJO 

PLANOS TOPOGRÁFICOS 
PROCEDIMIENTOS 

INSUIIIOS 

[_ INICIO 

r 
1 

~~ 
! 

L~AJ.AD;~~~ - [_ __ ~-IC~C~E~ ----: - [~E-=~~-=-T~?S-~J 

! 

F ACUMJLACIÓN DE 1 

LIM'EZA---DE ÁR ___ EA __ ji --+ DESFORESTACIÓN :-
EN ZONA DESIGNADA: 
~-~-- - i 

! 

l ÁREA LIBERADA PARA INICIAR : 
TRABAJOS DE IIIOVIMENTO DE ' 

_ __ TIERRAS _ _ -~ 

Figura 5.07 Diagrama de Secuencia de actividades para la tala y 

desbroce del área de implantación de la plataforma. 

5.2.1.3 Descripción de actividades 

Las características y tareas principales de las actividades que 

conforman el proceso constructivo del paquete de trabajo de la tala y 

el desbroce, se indican a continuación: 

5.2.1.3.1 Trazo y Replanteo 

a) Tener todos los EPPs para realizar el trabajo 

b) Mover la vegetación al entrar en una zona virgen. 

e) Demarcar de manera visible los límites de las obras a realizar. 

d) No sobrepasar los límites definidos 

5.2.1.3.2 Roce y desbroce 

a) Tener todos los EPPs para realizar el trabajo 
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b) Realizar el corte de la vegetación desde la zona de menor 

pendiente continuando gradualmente hacia el lado opuesto. 

5.2.1.3.3 Registro de árboles 

a) Registrar los árboles con DAP mayor o igual a 20cm 

b) Registrar nombre común, DAP, altura comercial (altura fuste) y 

altura del árbol. 

5.2.1.3.4 Tala de árboles 

a) Quitar del tronco y de la zona de trabajo ramas y malezas, limpiar 

el pie del tronco. 

b) Determinar la dirección de caída y determinar vías de escape. 

e) Mantener una distancia mínima hasta el próximo lugar de trabajo 

de por lo menos 3 veces la altura del árbol. 

d) La muesca de caída que determina la dirección de caída del 

tronco, se realiza lo más cerca del suelo y a una profundidad de 

1/5 del diámetro del tronco. 

e) El corte de talado se realiza en forma horizontal y por encima de la 

muesca, dejándose aproximadamente 1/10 del tronco, que es la 

arista de ruptura que actúa como bisagra y permite controlar la 

caída del árbol. 

5.2.1.3.5 Picacheo 

a) Los árboles con DAP >=a 20 cm. son trozados en tucos. 

5.2.1.3.6 Recojo de Tucos 

a) Se recogen los tucos y se ubican en claros existentes de fácil 

acceso. 

5.2.1.3. 7 Limpieza de área y acumulación de desforestación 

a) Los residuos de desbroce se colocan en rumas, de manera que no 

genere obstrucción en las condiciones del área. 

5.2.1.4 Foto galería 

Con la finalidad de tener una mayor perspectiva sobre la ejecución 

de las actividades que comprende el proceso constructivo de la tala y 

desbroce, se muestran las figuras 5.08 y 5.09; en las cuales se 

aprecia la primera zona desbrozada para la construcción de la 

locación gasífera, así como las trabajos de la actividad de recojo de 

tucos. 
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Figura 5.08 Una de las primeras 
zonas desbrozadas se utiliza como 
Helipuerto provisional 

5.2.2 Movimiento de Tierras 

Figura 5.09 Recolección de tucos 

Con el avance de la ejecución de las actividades de la tala y desbroce 

se inician la ejecución de las actividades correspondientes al paquete 

de trabajo del movimiento de tierra (corte y relleno) en el área de 

implantación de la plataforma de perforación. 

5.2.2.1 Definiciones 

Para un mejor entendimiento de los términos a utilizar en el 

procedimiento a continuación se indican algunas definiciones: 

a) Geomalla: Es un geosintético que mejora la distribución de cargas, 

evita los asientos diferenciales y colabora con el terreno para 

mejorar la estabilización de suelos 

b) Geomembrana: Es un geosintético. Su principal función es la de 

impermeabilizar áreas, también es usada como revestimiento y 

cobertura de dispositivos de almacenamiento de líquidos o 

sólidos. 

e) Geotextil: Es un geosintético, está compuesto por fibras sintéticas 

cuyas funciones principales se basan en su resistencia mecánica 

a la perforación y tracción, y a su capacidad drenante. 

d) Top soil: Capa superficial de terreno que contiene humus. 

5.2.2.2 Diagrama de secuencia de actividades 

El diagrama de secuencia de actividades del Proceso constructivo 

del movimiento de tierra resume todos los componentes necesarios 
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para la ejecución de sus actividades, es así que se divide en 3 

etapas: 

ENTRADAS: Son los requerimientos que se necesita para ejecutar 

las actividades del proceso 

PROCESO: Es la secuencia lineal de las actividades. 

SALIDAS: Son los resultados que se obtienen de realizar todas las 

actividades 

En la figura 5.1 O, se muestran las 3 etapas que conforman el proceso 

constructivo del paquete de trabajo de movimiento de tierras. 

EQUIPOS 
M<\TERIAI..ES 
HERRAMENTAS 
PERSONALCAPACrrADO 
PROCEDMENTOS 
INSUVOS 

ENTRADAS 

PROCESO 

CHARLASSMS 
POLincAS SMS 
PERMSOS DE TRABAJO 
PLANOS TOPOGRÁFICOS 
PLANOS DE DRENAJES 

R~~~~~\;~~~J --'--E~~~l- EXCAV~~:R~;RTE DE IJ 
r 

ENSAYOS DE 
_DEi'JS'º~~L -~ 

f EXCAVAciÓN DE 
- 1 CANALETAS 

L P~R_IfYETRJ>.I..J'~ . 

SALIDAS 

PLATAFORM<\ NIVELADA 

Figura 5.1 O Diagrama de secuencia de actividades para el 

movimiento de tierras de la plataforma. 

5.2.2.3 Descripción de actividades 

Las características y tareas principales de las actividades que 

conforman el proceso constructivo del paquete de trabajo del 

movimiento de tierra, se indican a continuación: 
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5.2.2.3.1 Retiro y acumulación de Top soil 

a) Medir la profundidad de Top Soil existente y determinar el 

promedio. 

b) Seleccionar área de acumulación del Top Soil, de manera de no 

cortar drenajes naturales. 

e) Montar la señalización de seguridad en el área de influencia de la 

maquinaria. 

d) Recolectar el Top Soil con ayuda de maquinaria, esta operación 

se hace arrastrando el !ampón del tractor a la profundidad media 

determinada. 

e) Terminada la recolección y acumulación se construyen barreras 

perimétricas y se coloca una cobertura superior con material del 

lugar (hojas, ramas menores, etc.), para protegerlo contra la 

erosión. 

5.2.2.3.2 Trazo y Replanteo 

a) Se colocaran estacas determinando las zonas de corte y relleno, 

además se hace un replanteo de los volúmenes de corte y relleno 

reales. 

b) De no tener un BM, se tiene que monumentar uno, que será el 

punto de referencia para toda la obra. 

5.2.2.3.3 Excavación o corte de terreno 

a) Seleccionar área para acumular el material de corte, de manera de 

no cortar drenajes naturales. 

b) El corte de terreno se desarrollara arrastrando el material hacia las 

zonas seleccionadas para la acumulación, si el material no es 

usado en el relleno estructural se arrastrará hasta los 

denominados botaderos. 

e) Si el material será usado posteriormente para el relleno estructural 

se protege contra las precipitaciones pluviales, utilizando 

coberturas plásticas. 

d) Si se trabajaran con tractores en serie, es decir el arrastre de uno 

de los tractores depende del anterior, se trata de mantener una 

distancia prudencial entre ambos para evitar choques o roces que 

pongan en peligro la integridad de los operadores y maquinas. 
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e) Cuando se llegue a nivel de pavimentado, toda el área será 

protegida de las precipitaciones pluviales con geomembrana 

HDPE, la misma que luego será soldada e instalada como 

material impermeabilizante de la plataforma. 

f) Se delimita las áreas de corte con estacas y se verifica 

continuamente los niveles de corte de acuerdo a los planos de 

obra. 

5.2.2.3.3 Relleno Estructural 

a) Antes de dar inicio al relleno se corta un tramo del terreno natural, 

lo cual permite anclar la geomalla al terreno natural, se extiende la 

geomalla en todo el área seleccionada para rellenar, en el tramo 

final se traslapa con el geotextil y se asegura con estacas de 

madera, además se deja un tramo libre de longitud que sea 

equivalente al alto del bloque del talud estructural más el tramo del 

siguiente traslape. 

b) Con el uso de los tractores se arrastrara el material de corte hasta 

el área donde se realiza el relleno, esto se repite las veces que 

sean necesarias hasta tener el material disperso en toda el área y 

de la altura de acuerdo a los planos de diseño. 

e) Con el material disperso en la zona y mediante el uso del rodillo 

se procede a la compactación, esta compactación se lleva a cabo 

hasta alcanzar la compactación de diseño y es verificada 

mediante el proctor modificado. 

d) Concluida la compactación y pruebas de proctor modificado, se 

extiende la geomalla la cual se traslapa en la parte final con el 

geotextil. 

e) Terminado el relleno se protege contra las precipitaciones 

pluviales con geomembrana HDPE en la zona que pertenezcan a 

la plataforma, las áreas restantes no se protegen. 

5.2.2.3.4 Ensayos de densidades 

a) Se efectúa la comprobación de la compactación de las 

conformaciones del terreno durante el progreso de la operación, 

hasta alcanzar una densidad equivalente mínima del 90% de la 

densidad máxima obtenida en los ensayos de compactación del 

Proctor Estándar. 
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b) Si en los ensayos la densidad resulta inferior al 90% de la 

densidad máxima determinada en el campo, se completa con un 

rodillado o apisonado adicional en la cantidad que fuese necesaria 

para obtener la densidad señalada. 

5.2.2.3.5 Construcción de zanjas de coronación 

a) Se demarca haciendo uso de estacas y tiza en toda la longitud de 

la zanja de coronación. 

b) Se excava la zanja manualmente o con maquinaria, de acuerdo a 

las dimensiones y pendiente de diseño o las que se hayan 

definido de acuerdo a la realidad del terreno. 

e) Terminada la excavación se reviste toda la zanja con 

geomembrana (HDPE o PVC) y se ancla al terreno natural. 

d) La zanjas de coronación se direccionan hacia los drenes naturales 

para evitar la erosión de los taludes naturales y estructurales. 

5.2.2.3.6 Excavación de canaletas perimetrales 

a) La excavación de las canaletas perimetrales están de acuerdo a 

las dimensiones y pendiente de los planos de obra, esta 

excavación se hace de forma manual. 

b) Las canaletas están conectadas a los buzones de seguridad en 

sus tramos finales. 

e) Se revisten con geomembrana HDPE, la cual es soldada a la 

geomembrana que impermeabiliza toda el área de la plataforma. 

5.2.2.4 Foto galería 

Con la finalidad de tener una mayor perspectiva sobre la ejecución 

de las actividades que comprende el proceso constructivo de 

movimiento de tierras, se muestran las figuras 5.11, 5.12, 5.13 y 

5.14; en las cuales se destaca uno de los trabajos iniciales que es la 

acumulación del top soil en una zona de la locación que no interfiera 

con la ejecución de las demás actividades, de igual forma se 

muestran los trabajos de relleno estructural utilizando geomallas y 

geotextiles entre capas de material de relleno compactadas. 
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Figura 5.11 Zona de acumulación del 
top soil 

Figura 5.13 Trabajos de 
compactación de relleno estructural. 

5.2.3 Construcción del Cellar 

Figura 5.12 Trabajos de Corte de 
terreno en plataforma 

Figura 5.14 Colocación de geomalla 
y geotextil en relleno estructural. 

El Cellar es la principal estructura de concreto armado de la plataforma 

de perforación, por tal motivo se realiza su procedimiento constructivo. 

Las actividades que conforman este paquete de trabajo se inician una 

vez culminados las actividades de movimiento de tierras. 

5.2.3.1 Definiciones 

Para un mejor entendimiento de los términos a utilizar en el 

procedimiento a continuación se indican algunas definiciones: 

a) Arriostre: Elemento que impide el libre desplazamiento de otro 

elemento. 

b) Arroceras: método de curado húmedo del concreto mediante 

empozamiento del agua 

e) Conductora: Tubería metálica ubicada en el interior del Cellar. 

Sirve como guía para el inicio de la perforación del pozo gasífero 

del taladro de perforación 

d) Chute: Estructuras metálicas o de madera revestida para canalizar 

hacia el encofrado el vaciado de la mezcla de concreto. 
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e) lzaje: Levantar un objeto, tirando del cabo del que está 

suspendido. 

f) Vientos: Sogas amarradas a un objeto, que son utilizadas para 

darle estabilidad cuando está siendo izado. 

5.2.3.2 Diagrama de secuencia de actividades 

El diagrama de secuencia de actividades del Proceso constructivo 

del Cellar resume todos los componentes necesarios para la 

ejecución de sus actividades, es así que se divide en 3 etapas: 

ENTRADAS: Son los requerimientos que se necesita para ejecutar 

las actividades del proceso 

PROCESO: Es la secuencia lineal de las actividades. 

SALIDAS: Son los resultados que se obtienen de realizar todas las 

actividades 

En la figura 5.15, se muestran las 3 etapas que conforman el proceso 

constructivo del paquete de trabajo de la construcción del cellar. 

EQUIPOS 
MATERIALES 
HERRAMIENTAS 
PERSONAL Ct>PACfTPOO 
PROCEDIMIENTOS 
INSUMO S 

1 

CHARLAS SMS. 
POLtncAS SMS 
PERMISOS DE TRABAJO 
PLANOS TOPOGRÁFICOS 
PLANO DE CELLAR 

Figura 5.15 Diagrama de secuencia de actividades para la 

construcción del Cellar 
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5.2.3.3 Descripción de actividades 

Las características y tareas principales de las actividades que 

conforman el proceso constructivo del cellar, se indican a 

continuación: 

5.2.3.3.1 Trazo y replanteo 

a) Se replantea y marca en el suelo el trazo del cellar, de acuerdo a 

los planos de construcción. 

b) Los puntos son identificados por estacas y demarcados con yeso. 

5.2.3.3.2 Excavación 

a) Con el replanteo del área se da inicio a los trabajos de excavación 

con equipo pesado. 

b) La profundidad de excavación es de 3.00 metros. 

e) El material excavado es acumulado en puntos de acopio para 

luego ser eliminado con un cargador frontal. 

d) Se debe contar con una motobomba, para realizar la evacuación 

del agua en caso se presenten lluvias o filtraciones por presencia 

del nivel freático. 

e) Se colocan andamios para realizar el perfilado de las paredes 

previo a la colocación del encofrado exterior. 

5.2.3.3.3 Encofrado exterior 

a) Terminados los trabajos de excavación se colocaran los paneles 

del encofrado exterior, que a su vez sirven como contención para 

el desprendimiento de material en el corte del terreno. 

b) Para la fijación del encofrado exterior, se colocaran listones 

verticales (alineados con el trazo del cellar) para que los paneles 

sean fijados en estos. 

5.2.3.3.4 Solado 

a) Terminados los trabajos del encofrado exterior, se procede a 

vaciar un concreto simple como solado en la base del cellar de un 

mínimo de 10 cm. 

b) Cuando el solado haya endurecido, se realiza el trazado para la 

excavación de los hoyos de las conductoras. 

5.2.3.3.5 Excavación de hoyo para conductora. 

a) La excavación del hoyo (son dos hoyos uno por cada cellar) se 

realiza utilizando un martillo eléctrico. 
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b) Las dimensiones de la perforación son: diámetro de 40 pulgadas y 

una profundidad de 4 metros. 

e) El material extraído se coloca a un costado del hoyo, para luego 

ser retirado con un equipo de movimiento de tierras. 

d) Se debe contar con una motobomba, para realizar la evacuación 

del agua por presencia del nivel freático. 

5.2.3.3.6 lzaje y colocación de la conductora 

a) Con ayuda de la excavadora y utilizando fajas, se procede a la 

colocación de la conductora (de diámetro 30") dentro del hoyo. 

e) De ser el caso se utilizan vientos para evitar que la conductora 

haga péndulo durante el izaje. 

d) Una vez colocada la conductora se procede a alinearla y fijarla de 

acuerdo al plano de construcción (figura 5.16) 

e) Cuando la conductora se encuentre fijada totalmente, se procede 

a vaciar concreto entre las paredes del hoyo y la parte exterior de 

la conductora. 

Figura 5.16 Plano de corte de Cellars. 

5.2.3.3. 7 Armadura y encofrado Interior 

a) La habilitación del acero se realiza en un lugar que no interfiera 

con los trabajos realizados en paralelo en la plataforma. 

b) De ser el caso, la movilización del acero habilitado a la ubicación 

del cellar se realiza con un equipo de movimiento de tierras. 
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e) La armadura de la estructura se ejecuta de acuerdo a los planos 

de construcción del cellar. 

d) Colocada la armadura se procede a colocar el encofrado interior, 

los cuales son reforzados con listones apuntalados en posición 

vertical y horizontal. 

5.2.3.3.8 Mezclado y vaciado de concreto. 

a) El concreto es preparado en mezcladoras mecánicas, 

manteniendo un tiempo de mezclado mínimo de un minuto y 

medio. 

b) EL concreto se coloca de la mezcladora a los puntos de vaciado 

con el uso de chutes metálicos o de madera revestidos, y luego es 

compactado mediante el uso del vibrador de concreto. 

e) Previo al vaciado de concreto se verifica la limpieza de la zona a 

concretarse. 

d) De preferencia se realiza el vaciado a partir de las 4 o 5pm 

cuando, la temperatura haya disminuido. 

e) El concreto es curado desde el día siguiente a su colocación, las 

losas de fondo son curadas mediante el sistema de arroceras. 

5.2.3.3.9 Desencofrado y relleno de Compactación. 

a) Al tercer día de vaciado del concreto en los muros del cellar se 

procede a realizar el desencofrado. 

b) Retirado el encofrado se rellena la sobre excavación con material 

seleccionado o suelo cemento, debido al espacio la compactación 

se realiza con pisón manual. 

5.2.3.4 Foto galería 

Con la finalidad de tener una mayor perspectiva sobre la ejecución 

de las actividades que comprende el proceso constructivo del cellar, 

se muestran las figuras 5.17, 5.18, 5.19 y 5.20; en las cuales se 

muestran los trabajos de concretado de los cellars, con sus 

conductoras respectivas instaladas. 
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Figura 5.17 Colocación de 
conductora 

Figura 5.19 Trabajos de encofrado 
de los cellars 

5.2.4 Pavimentación de plataforma 

' ("' J,~--- ............. , 
,1;-.. ~....... ...., 

Figura 5.18 Trabajos de armado 
de estructura de los cellars. 

Figura 5.20 Cellars culminados 

El paquete de trabajo pavimentación de la plataforma abarca todas las 

actividades de pavimentación con mat durabase y mat geoterra del 

área de implantación de la plataformas. Las actividades que 

conforman este paquete de trabajo se inician una vez culminados las 

actividades de movimiento de tierras. 

5.2.4.1 Definiciones 

Para un mejor entendimiento de los términos a utilizar en el 

procedimiento a continuación se indican algunas definiciones: 

a) Disco de desbaste: Utilizado para la eliminación de rebabas de los 

mats durabase. 

b) Equipo de cuña: Equipo utilizado para soldar las uniones entre 

mantas de geomembrana HDPE. 

e) Extrusora: Equipo de soldadura de geomembrana, es utilizado 

para soldar tramos cortos como las esquinas. 
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d) Geomembrana: Es un geosintético. Su principal función es la de 

impermeabilizar áreas, también es usada como revestimiento y 

cobertura de dispositivos de almacenamiento de líquidos o 

sólidos. 

e) Geotextil: Es un geosintético, está compuesto por fibras sintéticas 

cuyas funciones principales se basan en su resistencia mecánica 

a la perforación y tracción, y a su capacidad drenante. 

f) Mat Durabase: Son planchas de polietileno de alta densidad que 

permitan dar a la plataforma de perforación una capacidad de 

soporte y operación para el tránsito de equipos de alto tonelaje. 

g) Mat geoterra: Son planchas huecas de polietileno de alta densidad 

que permitan dar a la plataforma de perforación una capacidad de 

soporte y operación sobre todo para cargas estáticas. 

h) Geoweb: Geosintético diseñado para soportar cargas. cuando se 

expande se tiene una estructura celular de tres dimensiones como 

un panal de abejas. En la plataforma se usa en las zonas de alto 

tránsito, con la finalidad de darle un respaldo al trabajo realizado 

por el mat durabase. 

i) Mustang: Equipo hidráulico con capacidad de carga de hasta 1700 

Kg. 

5.2.4.2 Diagrama de secuencia de actividades 

El diagrama de secuencia de actividades del Proceso constructivo 

del paquete de trabajo pavimentación de la plataforma resume todos 

los componentes necesarios para la ejecución de sus actividades, es 

así que se divide en 3 etapas: 

ENTRADAS: Son los requerimientos que se necesita para ejecutar 

las actividades del proceso 

PROCESO: Es la secuencia lineal de las actividades. 

SALIDAS: Son los resultados que se obtienen de realizar todas las 

actividades 

En la figura 5.21, se muestran las 3 etapas que conforman el proceso 

constructivo del paquete de trabajo de la construcción del cellar. 
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ENTRADAS 

EQUIPOS CHARLAS SMS 

MATERIAlES POLtrtcAS SMS 

HERRAMENTAS PERMISOS DE lRABAJO 

PERSONAL CAPACITADO PLANOS TOPOGRAFICOS 
PROCEDMIENTOS PLANO DE PAvt.'IENTACIÓN DE 

INSUMeS PLATAFORMA 

PROCESO 

NICIO 

~AZOYREP~EO.~ -------....;....;~~-------'---

·-

SALIDAS 

TRANSPORTE DE MATS : 
DURABAS E 

GEOTERRA 

:TAFORMA DE PERFORACIÓN 1 

PAIIMENTAOA , 
-------~-----~--~ 

NSTALACIÓN DE MATS 
DURABAS E 

Figura 5.21 Diagrama de secuencia de actividades para la 

pavimentación de plataforma de perforación 

5.2.4.3 Descripción de actividades 

Las características y tareas principales de las actividades que 

conforman el proceso constructivo de la pavimentación de la 

plataforma, se indican a continuación: 

5.2.4.3.1 Instalación de Geotextil 

a) Previo a la instalación del geotextil se realiza un corte (solo en la 

zona donde se coloca el geoweb) de aproximadamente 20cm en 

la plataforma terminada, con la finalidad que al implantar el 

geoweb y su relleno correspondiente queden a nivel con el resto 

de la plataforma. Teniendo el área de la plataforma nivelada y 

compactada y sin presencia de materiales punzantes, se procede 

a instalar la manta del geotextil. 

b) Encima de la manta geotextil de igual forma se debe evitar la 

presencia de materiales punzantes, con la finalidad de no generar 

perforaciones en la manta. 
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5.2.4.3.2 Instalación de Geoweb 

a) Con la manta de geotextil instalada, se procede a instalar el 

geoweb, la unión entre secciones se realiza con grapas 

galvanizadas (mínimo 3 a 4 grapas por unión) 

b) Para alcanzar la longitud de expansión requerida, se hace uso de 

expansores metálicos o bastidores temporales de fierro corrugado 

o de madera. 

e) La sección de geoceldas tiene un nivel de expansión/contracción 

de +/- 10% con respecto a su dimensión nominal, por ello de 

requerirse en alguna zona puntual puede expandirse y contraerse 

en esta magnitud y variar muy poco el área y volumen de llenado. 

5.2.4.3.3 Agregar Relleno de Material 

a) En primer lugar se verifica que los anclajes no se hallan 

desplazado. 

b) Como primera capa de relleno se agrega hormigón sobre las 

celdas de geoweb, y luego se realiza la compactación con rodillos 

o planchas vibratorias. 

e) El uso de rastrillos y pisones es muy útil en esta etapa. 

d) Como capa final se agrega arcilla de la zona, con buenas 

características de compactación (arcilla roja). 

5.2.4.3.4 Trazo y replanteo 

a) La cuadrilla de topografía se encarga de verificar las cotas de 

acuerdo a los planos de construcción, en caso se tengan 

diferencias se corrigen con los equipos de movimiento de tierras. 

5.2.4.3.5 Instalación de geomembrana HDPE 

a) Previo a la instalación de la geomembrana se señaliza el área de 

trabajo. 

b) Se procede a desenrollar el rollo de la geomembrana, hasta 

dejarlo extendido en el área de trabajo, en la colocación de la 

geomembrana se da preponderancia a minimizar la formación de 

arrugar y prevenir los dobleces y pliegues. 

e) Previo a la soldar las uniones entre mantas de geomembrana, se 

calibra el equipo de cuña para el grosor de la geomembrana a 

utilizar, así como garantizar la limpieza de los bordes 
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d) Para las zonas a soldar en la esquinas se usa la extrusora, por la 

facilidad de maniobrabilidad. 

e) La geomembrana se sella con la geomembrana de los canales 

perimétricos, asegurando de esta forma una plataforma totalmente 

impermeabilizada. 

5.2.4.3.6 Transporte de Mats Durabase 

a) Si los mats tuvieran más de un uso, se procede a realizar la 

limpieza previa al traslado al área de colocación. 

b) De igual forma si los mats ya tuvieran más de un uso, de 

observarse rebabas de plástico en el lado que coincide con la 

geomembrana, se retira aplicando un amolado uniforme con disco 

de desbaste. 

d) El acercamiento de los mats al área de trabajo se realiza con 

ayuda del mustang. Movilizando un máximo de 1toneladas (02 

mats). 

e) Los mats deben ser colocados en rumas máximas de 20 unidades 

para su posterior instalación en la superficie. 

5.2.4.3. 7 Instalación de Mats Durabase 

a) Para la instalación de los mats se adapta una madera por encima 

de cada uña del Mustang, para facilitar el encaje durante el recojo 

del mat, para la instalación sobre la superficie de la 

geomembrana solo se transporta 1 mat. 

b) La secuencia de instalación se muestran en la figura 5.22, en la 

cual se indica la numeración de los mats de acuerdo a su 

instalación. 

y axis 

x a:xis 

Figura 5.22 Detalle de proceso de instalación de mat durabase 

e) El traslape inferior con el traslape superior del mat debe coincidir 

con los orificios para colocar los pines (candados) 
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En la figura 5.23, se muestran 2 cortes típicos del uso de mat 

durabase en la plataforma. En la sección 1, se muestra el corte típico 

para las zonas por donde se tiene alto tránsito pesado en la 

plataforma; y en la sección 2 se aprecia el corte típico de las zonas 

que poca o nada de influencia del tránsito pesado 

SECCIÓN 1 SECCIÓN 2 

Figura 5.23 Detalle de tipos de pavimentación con durabase 

5.2.4.3.8 Instalación de Sistema Geoterra 

a) La instalación del sistema geoterra se efectua en zonas que 

soporten cargas estáticas. 

b) El sistema geoterra se instala sobre la geomebrana HDPE. 

e) La movilización de este material se efectúa con el Mustang, de ser 

el caso que es un material anteriormente utilizado se realiza su 

limpieza respectiva. 

d) Debido a su menor peso la instalación del geodren y el mat 

geoterra se realiza con una cuadrilla. 

e) Se instala el geodren, para luego cubrirlo con la manta geotextil, la 

cual no permite el ingreso de materiales finos al geodren. 

f) Luego se instala los mats geoterra, que son anclados entre sí 

mediante el padloc. En la figura 5.24 se muestra un modelo de 

instalación de los mat geoterra para un área de 3.84m x 1.92 m. 

-

.1 1.92 m 

-

3.84 m 

Figura 5.24 Detalle de proceso de pavimentación con geoterra 

"PLANEAMIENTO Y PROGRAMACIÓN DE TRABAJOS PARA DISEÑO DE LOCACIÓN GASÍFERA Y PROCESOS 
CONSTRUCTIVOS PARA PLATAFORMA DE PERFORACIÓN. CASO LOTE 58" 
CÉSAR AGUSTIN LUZA AVAL OS 163 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIER{A 
FACUL TAO DE INGENIERIA CIVIL 

CAPITULO V: PROCESOS CONSTRUCTIVOS PARA PLATAFORMA 
DE PERFORACIÓN 

En la figura 5.25 se muestra una sección típica de los materiales que 

se utilizan en la pavimentación con mat geoterra, entre los que se 

tienen el geotextil y la geomembrana hdpe para impermeabilizar el 

terreno natural. 

GEOTERRA.--..,~~~ 
(50 mm) 

GEODREN (50 mm) GEOTEXTIL¡2~~~~~~~~ 
GEOMENBRANA HDPE (1mm) 

TERRENO NATURAL 
(capa granular) 

Figura 5.25 Detalle de pavimentación con geoterra 

Finalmente la plataforma de perforación se encuentra pavimentada con mats 

durabase y con mat geoterra. En la figura 5.26 se muestra la distribución en 

planta de los mats utilizados en la pavimentación de la plataforma que cubre un 

área de 8178 m2, de la cual 6282 m2 corresponden a mat durabase y 1895 m2 

corresponden a mats geoterra. 

6281.98m2 
(752 und.- 341/2 und.) 

1896.90 m2 

75m 
1612.61 m2 

Figura 5.26 Pavimentación de Plataforma de Perforación Gasífera 
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5.2.4.4 Foto galería 

CAPITULO V: PROCESOS CONSTRUCTIVOS PARA PLATAFORMA 
DE PERFORACIÓN 

Con la finalidad de tener una mayor perspectiva sobre la ejecución 

de las actividades que comprende el proceso constructivo del cellar, 

se muestran las figuras 5.27, 5.28, 5.29, 5.30, 5.31, 5.32 y 5.33; en 

las cuales se muestran los trabajos desde la colocación del geoweb 

en las zonas de alto tránsito, así como la colocación de la 

geomembrana de hdpe para lograr la impermeabilización del terreno 

natural o relleno estructural. También se muestran los trabajos de 

instalación de los mats durabase y mats geoterra, cada uno de 

acuerdo a su método propio de instalación. Finalmente en la figura 

5.34 se muestra toda la plataforma pavimentada, en la cual se puede 

observar la presencia de equipos de perforación, ya que una vez 

culminados los trabajos de pavimentación la plataforma se encuentra 

habilitada para recibir los equipos de perforación del pozo 

exploratorio. 

Figura 5.27 Corte para instalación de 
Geoweb 

Figura 5.28 Tendido de secciones 
de Qeoweb para anclaje 

Figura 5.29 Relleno de Geoweb 
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CAPITULO V: PROCESOS CONSTRUCTIVOS PARA PLATAFORMA 
DE PERFORACIÓN 

Figura 5.30 Relleno culminado de 
Geoweb (arcilla roja compactada) 

Figura 5.32 Instalación de Mats 
Dura base 

Figura 5.31 Instalación de 
Geomembrana de HDPE 

Figura 5.33 Instalación de Mats 
Dura base 

Figura 5.34 Plataforma Pavimentada 

5.2 NORMAS 

Las principales normas, reglamentos y especificaciones que sirven de 

referencia para la ejecución de trabajos de construcción en las Locaciones 

gasíferas en el lote 58, sobre temas contractuales, de calidad, de seguridad, 

se han listado a continuación: 

a) RNE: Reglamento Nacional de Edificaciones 

b) D.S. 032 2004 EM - Reglamento de las Actividades de Exploración y 

Explotación de Hidrocarburos. 
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DE PERFORACIÓN 

e) Norma G- 050: Seguridad durante la construcción 

d) D.S. 043 2007 EM - Reglamento de Seguridad para las actividades de 

Hidrocarburos. 

e) D.S. 015 2006 EM - Reglamento de Protección Ambiental en las 

Actividades de Hidrocarburos. 

f) Ley 29783 y su reglamento - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

g) NTP 339.522 GEOSINTETICOS. Guía normalizada para la identificación, 

almacenamiento y manipulación de rollos y muestras de geosintéticos. 

h) NTP 339.524 GEOSINTETICOS. Geotextiles. Método de ensayo 

i) normalizado para resistencia a la abrasión de geotextiles (papel de lija 

/método del bloque de deslizamiento ) 

j) Especificaciones técnicas de Mat Durabase 

k) Especificaciones técnicas de Sistema Geoterra. 

1) Especificaciones técnicas de Geoweb 

m)D.S. No 42-F, Reglamento de Seguridad Industrial. 

n) Normas Técnicas de Prevención del Instituto Nacional de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo. 

Las normas indicadas pueden ser ampliadas, debido a que para los 

geosinteticos, internacionalmente (normas ASTM) se tienen mayores 

estándares sobre todo para comprobar la calidad de estos materiales. 

En el caso del mat durabase y mat geoterra, no se tiene reglamentados en 

nuestras normas, por tal motivo es de importancia que al utilizar estos 

materiales se certifique que han sido producidos por los fabricantes en 

EEUU, siendo las especificaciones técnicas el principal documento técnico 

que avale las propiedades de estos materiales. 
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Como resultado del desarrollo de la tesis, se logró dar cumplimiento al 

objetivo principal que se planteó, y que consiste en elaborar un planeamiento y 

programación para la realización de los trabajos (Scouting, ingeniería y 

permisos) para el diseño final de una locación de perforación gasífera. 

Asimismo con el desarrollo del capítulo V, se consiguió dar cumplimiento al 

objetivo específico de elaborar los procesos constructivos de la plataforma de 

perforación. 

6.1 CONCLUSIONES 

1. La programación macro de una locación de exploración consiste en las 

siguientes tres etapas: 

• Scouting, Ingeniería y permisos (Tesis) 

• Construcción de locación 

• Perforación del pozo exploratorio 

Como ya se ha mencionado en los capítulos predecesores, los proyectos 

de exploración son consecutivos (cuadro 4.09), es decir ni bien se 

termina de perforar un pozo exploratorio, los equipos de perforación 

pasan a la siguiente locación, la cual ya se encuentra construida. Siendo 

así la forma de ejecución de los proyectos de exploración en el sector 

hidrocarburos, la importancia de realizar los trabajos (Scouting, ingeniería 

y permisos) para diseño final de una locación en el tiempo establecido 

será de gran impacto ya que un retraso en este proyecto generaría un 

retraso en la construcción y por ende un retraso en la perforación del 

pozo, lo que conlleva a generar mayores costos sobre todo por el "stand 

by" de los equipo de perforación que asciende aproximadamente a US$ 

50, 000.00 por día. 

2. La programación de los trabajos de campo ha sido elaborada 

considerando que los trabajos se realizan en serie y/o en paralelo, 

garantizando que las actividades no se interfieren en cuanto al personal 

de campo y al espacio para su ejecución, es así que las movilizaciones 

aéreas han sido optimizadas tanto para el ingreso como para la salida del 

personal, así como de las cargas (equipos, materiales, insumes, etc.) 
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3. El cronograma de los "Trabajos para diseño de locación gasífera" (figura 

4.47, 4.48 y 4.49) se encuentra dividido en tres fases, la primera fase 

nombrada "Conceptualización definitiva del scouting" tiene una duración 

de 33 días calendarios, la segunda fase "Desarrollo del Scouting" tiene 

una duración de 52 días calendarios, y por último la fase de "Diseño 

conceptual y aprobación de licencias" tiene una duración de 168 días. Por 

lo que finalmente la duración total del proyecto es de 254 días 

calendarios (36 semanas ó 8.5 meses), para esta programación se ha 

considerado un turno de 12 horas en los 7 días de la semana para los 

trabajos de campo relacionados al Scouting (fase 2) y de 8 horas en 5 

días de semana para los trabajos de oficina (gabinete). 

4. La presente tesis muestra el resultado económico (cuadro 4.1 O) del 

proyecto desde la perspectiva del departamento de construcciones de 

una empresa de hidrocarburos, este resultado es la suma de los costos 

del Departamento mismo y de los trabajos realizados por la contratista. 

Por lo que este proyecto de mediana envergadura tiene un presupuesto 

total de $ 429,253.40, que incluye una reserva de contingencia, que 

contempla la activación de riesgos como: mayores tiempos en los 

permisos o la presencia de climas desfavorables para desarrollar los 

trabajos. 

5. Si se considerara que los trabajos de campo de topografía, estudio de 

suelos, identificación de canteras y flujos de agua se realizaran 

independientemente, es decir fueran parte de otros contratos, se 

realizarían por lo menos 6 viajes aéreos adicionales, lo que representaría 

un aumento de aproximadamente 8% del presupuesto (cuadro 4.1 O), sin 

considerar que los costos de logística para el ingreso a campo de la 

contratista aumentaría, de igual manera la duración del proyecto se 

extendería por lo que no sería beneficioso para el éxito de este proyecto. 

6. Considerando el planeamiento y la programación de los trabajos de 

campo, el monto a contratar a la contratista del scouting, se encontrará 

en el rango de $ 246,594.46 (Cuadro 4.10), este monto incluye el costo 

directo, los gastos generales y la utilidad. En lo que respecta a la 

duración de los trabajos de campo desarrollados por la contratista tienen 

como límite una duración de 33 días (figura 4.47 y 4.48, cuadro 4.07) 
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7. La falta de asesoramiento o desconocimiento de las normas del país para 

las aprobaciones de permisos, llevan a que el Scouting se desarrolle por 

etapas, es decir no se consideren todos los trabajos de campo tal como 

se evidencia en el cronograma del anexo 02, es decir que para cada 

trabajo de campo no considerado se tiene que ingresar nuevamente e 

instalarse con las facilidades de campamento para poder desarrollar los 

trabajos faltantes. 

8. Dar a conocer los nuevos materiales que se vienen implementando en el 

sector de hidrocarburos como lo son los mats geoterra y mats durabase, 

los beneficios económicos y de performance que tienen estos materiales 

en la construcción de locaciones pueden ser implementados en otras 

obras. Adicionalmente indicar que el empleo de geosintéticos es 

fundamental para la ejecución de obras en las zonas de selva donde 

resultan una excelente alternativa para los problemas que pueden 

presentarse debido a los terrenos inestables e inclemencias del clima que 

son característicos esta zona .. 

9. Los trabajos que se realizan en campo (lote 58) están sujetos a la 

predisposición del clima, ya que en esta zona sobretodo en el periodo 

comprendido entre fines de diciembre a fines de marzo es el periodo de 

lluvias en la zona, y por motivos de seguridad los trabajos se restringen 

cuando las lluvias son muy intensas. 

1 O. De acuerdo a la evolución de la matriz energética del Perú (figura 1.1 0), 

el gas es uno de los principales agentes para la generación de energía 

para el desarrollo del país, por ende es de mucha importancia que se 

continúe explorando las zonas (lote 58 y 76) con gran potencial de gas 

(cuadro 1.01) con la finalidad de garantizar a futuro las reservas 

suficientes para el desarrollo sostenido de nuestro país. 

11. La presencia de nuevos proyectos de gas como lo es el gasoducto del 

Sur y la petroquímica, generarán una mayor demanda de gas por lo que 

es de importancia la construcción de locaciones de exploración gasífera, 

y por ende tienen la misma importancia los trabajos (Scouting, Ingeniería 

y permisos) para diseño de locación gasífera, es decir la presente tesis 

sirve como un planeamiento guía para los futuros "scoutings" a realizarse 

en la zona del lote 58 y como referencia para los proyectos a realizarse 

en otros lotes de exploración en la selva sur del país. 
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12. El ámbito de la construcción de obras relacionadas a la extracción de gas 

natural, al ser un rubro poco conocido, tiene terminología no muy 

familiarizada, por lo que se mencionan las principales a continuación: 

Bgan: Equipo de comunicación de internet satelital de banda ancha. 

Cellar: Estructura guía para la perforación del pozo exploratorio. 

Drop Zone: Zona de descarga del helicóptero. 

Locación: Área que alberga todas las facilidades para la perforación del 

pozo exploratorio 

Plataforma de Perforación: Área principal de la locación, se encuentra 

pavimentada para albergar a los equipos de perforación. 

Scouting: Trabajos para ubicación de los puntos geológicos. 

6.2 RECOMENDACIONES 

1. Para realizar una adecuada programación de las actividades del proyecto 

es necesario conocer la secuencia de los trabajos que se van a ejecutar, 

de esta manera se podrá determinar mejor los tiempo para cada 

actividad. Para establecer la secuencia lógica de las actividades, se debe 

conocer el procedimiento de las mismas, por lo que es de importancia la 

presencia de especialistas en estos tipos de proyectos. 

2. Para la optimización del cronograma de los "Trabajos para diseño de 

locación gasífera" (figura 4.47, 4.48 y 4.49), antes del inicio de su 

ejecución, se debe verificar las facilidades que tiene la empresa gasífera, 

sobretodo en los temas correspondientes a logística y personal técnico. 

3. La mano calificada para los trabajos de campo debe ser personal con 

experiencia en proyectos en selva virgen, así como no tener fobias a la 

altura o a la movilización en helicóptero, avión o "peque peque". 

4. La planificación que se realizó en la presente tesis, debe complementarse 

con un adecuado control durante su ejecución, para lo cual el personal en 

campo debe conocer los procesos de ejecución de cada actividad en la 

que se encuentra involucrado. Asimismo se recomienda ampliar la 

investigación con respecto a los procesos de los trabajos de campo, con 

la finalidad de proponer mejoras que minimicen la duración de estas 

actividades. 

5. Se recomienda que el personal del departamento de construcciones sea 

el estipulado en la figura 4.02, ya que este personal es el óptimo para la 
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realización de las etapas consecutivas de desarrollo de ingeniería y 

obtención de permisos y de construcción de la locación. 

6. Se recomienda a los ingenieros civiles que se desempeñan en proyectos 

en el sector de hidrocarburos, deben tener conocimiento de cuáles son 

las leyes que rigen cada proyecto en este sector, con la finalidad de que 

el desconocimiento no se transforme en un riesgo para el proyecto. 

7. Se recomienda el uso de los mats dura base y geoterra, ya que brindan 

soluciones confiables en las plataformas de perforación tanto para zonas 

de tránsito pesado como para cargas puntuales, además que se pueden 

ser reutilizados. 

8. Los trabajos en campo siempre deben contar con la presencia de un 

ingeniero de seguridad (SMS), el cual se encarga de direccionar al 

personal de campo a realizar sus labores de la manera más segura 

posible. 

9. Es de importancia en los ingresos a campo llevar todos los insumes en 

caso se produzca una emergencia como del tipo de mordeduras de 

serpientes o picado de bichos. 
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ANEXO 01: 
Diagrama de Red 
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Propuestas de Actas de Aprobación 

Propuestas de Índices de Informe 

Propuesta de Reporte Diario 
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Análisis de Costos Unitarios (ACU) 

Presupuesto: Trabajos para Diseño de Locación Gasífera 
Elaborado: C.A.L.A 

.1.00~CpNCEP.,.TU~I~IO_~[D_Ef.INIJ.IY~'D_EISC_O_UJJNG 
1.01 INFORME DE ANÁLISIS DE PUNTOS GEOLÓGICOS 

Duración: 3 días 

Descripción del Recurso Unidad Cantidad 
Personal Staff 

lng. Proyectista Junior hh 18.0 
lng. Proyectista Senior hh 3.0 

Varios 
Equipos informáticos, instalaciones. % 10.0% 

1.02 SOBREVUELO DE ZONA 
Duración: 3 días 

Descripción del Recurso Unidad Cantidad 
Personal Staff 

lng. Responsable de Campo hh 6.0 

Varios 
Vuelo de Helicóptero hm 1.5 
GPS manual día 1.0 
Equipos informáticos, instalaciones. % 10.0% 

1.03 ELABORACIÓN DE PLIEGO TÉCNICO 
Duración: 5 días 

Descripción del Recurso Unidad Cantidad 
Personal Staff 

lng. Proyectista Junior hh 28.0 
lng. Proyectista Senior hh 4.0 
Lider de Proyecto hh 1.0 

Varios 
Equipos informáticos, instalaciones. % 10.0% 

1.04 PERMISO DE CCNN INVOLUCRADA 
Duración: 12 días 

Descripción del Recurso Unidad Cantidad 
Personal Staff 

lng. Proyectista Senior hh 2.4 

Varios 
Equipos informáticos, instalaciones. % 10.0% 

1.05 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SCOUTING 
Duración: 15 días 

Descripción del Recurso Unidad Cantidad 
Personal Staff 

lng. Proyectista Senior hh 3.0 

Varios 
Equipos informáticos, instalaciones. % 10.0% 

.2.00-DESARROL'l!OlDEI!I.SCOUTING 
2.01 ETAPA INICIAL DEL SCOUTING 

2.01.01 KICK.OFF METTING DEL SCOUTING 

Duración: 0.25 días 

Descripción del Recurso Unidad Cantidad 
Personal Staff 

lng. Proyectista Senior hh 2.0 

Lider de Proyecto hh 2.0 

Varios 
Equipos informáticos, instalaciones. % 10.0% 

ANEXOS: ANEXO 01 

Fecha: 01-09-13 

c.u. 220.69 
Unidad Ea 

PUUSD Parcial USO 

7.50 135.00 
21.88 65.63 

200.63 

200.63 20.06 
20.06 

c.u. 7,695.00 
Unidad Global 

PUUSD Parcial USO 

25.00 150.00 
150.00 

5,000.00 7500.00 
30.00 30.00 

150.00 15.00 
7,545.00 

c.u. 365.06 
Unidad Ea 

PUUSD Parcial USO 

7.50 210.00 
21.88 87.50 
34.38 34.38 

331.88 

331.88 33.19 
33.19 

c.u. 57.76 
Unidad Global 

PUUSD ParciaiUSD 

21.88 52.51 
52.51 

52.51 5.25 
5.25 

c.u. 72.20 
Unidad Global 

PUUSD Parcial USO 

21.88 65.64 
65.64 

65.64 6.56 
6.56 

c.u. 123.76 

Unidad Global 

PUUSD Parcial USO 

21.88 43.76 

34.38 68.75 
112.51 

112.51 11.25 
11.25 
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2.01.02 CHECK LIST MATERIALES LIMA 
Duración: 2 días 

Descripción del Recurso 

Personal Staff 
lng. Proyectista Junior 

lng. Proyectista Senior 

Varios 

Equipos informáticos, instalaciones. 

2.01.03 MOVILIZACIÓN DE CONTRATISTA 

Unidad 

hh 

hh 

% 

2.01.03.01 MOVILIZACIÓN (AÉREA) DE CONTRATISTA A BASE 
Duración: 5 días 

Descripción del Recurso Unidad 

Personal 
Pasajeros viaje 

Varios 

Carga (Materiales, EQ, insumes, etc) Kg 

2.01.03.02 MOVILIZACIÓN (FLUVIAL) DE CONTRATISTA 
Duración: 28 días 

Descripción del Recurso Unidad 

Varios 
Alquiler de Peque Peque 1 día 

Alquiler de Peque Peque 2 día 

2.01.04 ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE INICIAL 
Duración: 1 día 

Descripción del Recurso Unidad 
Combustible 

Diesel Gln 
Gasolina Gln 

2.01.05 MOVILIZACIÓN AZONADE SCOUTING 

Duración: 2 días 

Descripción del Recurso Unidad 
Personal 

Movilización de Pasajeros (helicóptero) hm 

Varios 

Movilización de Carga (helicóptero) hm 

2.01.06 ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN DE TRABAJOS INICIALES 

Duración: 8 días 

Descripción del Recurso Unidad 
Personal Staff 

lng. Responsable de Campo hh 
lng. Proyectista Junior hh 
lng. Proyectista Senior hh 
Líder de Proyecto hh 

Varios 
Equipos informáticos, instalaciones. % 

Teléfono Satelital día 

Bgan día 

2.01.07 CAMPAMENTO INICIAL 

Duración: 6 días 

Descripción del Recurso Unidad 

Personal Contratista 

lng. Resp. de Contratista día 

Médico día 

Topógrafo (x2) día 

Auxiliar de Topografía (x2) día 

Operario Gasfitero dia 

ANEXOS: ANEXO 01 

c.u. 97.63 
Unidad Global 

Cantidad PUUSD Parcial USD 

6.0 7.50 45.00 

2.0 21.88 43.75 
88.75 

10.0% 88.75 8.88 
8.88 

c.u. 20,180.00 
Unidad Global 

c.u. 17,280.00 
Unidad Global 

Cantidad PUUSD Parcial USD 

33.0 160.00 5,280.00 
5,280.00 

10000.0 1.20 12,000.00 
12,000.00 

c.u. 2,900.00 
Unidad Global 

Cantidad PUUSD Parcial USD 

33.0 50.00 1,650.00 
25.0 50.00 1,250.00 

2,900.00 

c.u. 400.00 
Unidad Gln 

Cantidad PUUSD Parcial USD 

20.0 7.50 150.00 
50.0 5.00 250.00 

400.00 

c.u. 10,000.00 
Unidad Glb 

Cantidad PUUSD Parcial USD 

1.0 5,000.00 5,000.00 
5,000.00 

1.0 5,000.00 5,000.00 
5,000.00 

c.u. 3,040.50 
Unidad Glb 

Cantidad PUUSD Parcial USD 

96.0 25.00 2,400.00 
4.0 7.50 30.00 
4.0 21.88 87.50 
4.0 34.38 137.50 

2,655.00 

10.0% 255.00 25.50 
6.0 20.00 120.00 
6.0 40.00 240.00 

385.50 

c.u. 12,298.08 
Unidad Glb 

Cantidad PUUSD Parcial USD 

2.0 142.00 284.00 
2.0 120.00 240.00 
4.0 104.59 418.36 
4.0 88.83 355.32 
6.0 93.98 563.88 
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Operario Electricista día 6.0 93.98 563.88 
Operario Carpintero día 6.0 93.98 563.88 
Cocinero día 6.0 88.83 532.98 
Ayudante de Cocina día 2.0 75.47 150.94 
lavandero - Cuartelero día 6.0 75.47 452.82 
Oficial día 6.0 81.66 489.96 
Ayudante General día 6.0 75.47 452.82 
Ayudante General CCNN (x2) día 12.0 75.47 905.64 
Ayudante General CCNN (x2) día 4.0 75.47 301.88 

Campamento 

Carpas 4 x 5 (2) día 12.0 138.89 1,666.68 
Carpas individuales (20) día 120.0 3.33 400.00 
Carpas baño (2) día 12.0 114.16 1,369.86 

Equipos 
Grupo electrógeno 5 KW (x2) día 12.0 30.00 360.00 
Equipamiento del campamento día 6.0 20.68 124.08 
Equipo VHF (x4) y batería día 6.0 31.67 190.00 
Cocinas día 6.0 3.34 20.01 

Motobomba día 6.0 17.78 106.68 
Tanque Hidroneumático día 6.0 5.00 30.00 
Pits 1 fum igacion Glb 1.0 120.00 120.00 

Varios 

Instalación Eléctrica Ea 1.0 476.00 476.00 
Instalación sanitaria Ea 1.0 346.40 346.40 
Materiales Campamento avanzada Ea 1.0 174.40 174.40 

Motosierras (3) día 17.0 26.45 449.65 

2.01.08 UBICACIÓN DE PUNTOS GEOLÓGICOS c.u. 
Duración: 2 días Unidad 

Descripción del Recurso Unidad Cantidad PUUSD Parcial USO 

Personal Contratista 
lng. Res p. de Contratista día 2.0 142.00 284.00 

Médico día 2.0 120.00 240.00 
Topógrafo (x2) día 4.0 104.59 418.36 
Auxiliar de Topografia (x2) dia 4.0 88.83 355.32 

Operario Motosierrista día 2.0 93.98 187.96 

Ayudante General CCNN (x2) día 4.0 75.47 301.88 

Ayudante de Cocina día 2.0 75.47 150.94 

Equipo GPS (x2) día 4.0 30.00 120.00 

Machete (x2) día 4.0 2.50 10.00 
Motosierra día 2.0 26.45 52.90 

2.01.09 ELABORACIÓN DE PROPUESTAS PRELIMINARES DE LOCACIONES c.u. 
Duración: 2.5 días Unidad 

Descripción del Recurso Unidad Cantidad PUUSD Parcial USO 

Personal Staff 
lng. Proyectista Junior hh 10.0 7.50 75.00 

lng. Proyectista Senior hh 4.0 21.88 87.50 

líder de Proyecto hh 1.0 34.38 34.38 

Varios 

Equipos informáticos, instalaciones. % 10.0% 196.88 19.69 

2.01.10 ALIMENTACIÓN Y HOTELERIA c.u. 
Duración: 6 días Unidad 

Descripción del Recurso Unidad Cantidad PUUSD Parcial USO 

Varios 

Desayuno Und 132.00 4.85 640.20 

Almuerzo Und 132.00 5.54 731.28 

Cena Und 132.00 4.85 640.20 

Cama 1 Hoteleria Und 132.00 14.00 1,848.00 
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6,464.32 

3,436.54 

950.77 

1,446.45 

2,121.36 
Ea 

1,938.46 

182.90 

216.56 
Ea 

196.88 

19.69 

3,859.68 
Glb 

3,859.68 
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2.02 ETAPA COMPLEMENTARIA DEL SCOUTING 

2.02.01 CAMPAMENTO DE SCOUTING (INSTALACIÓN, MANTTO. Y DESINSTALACIÓN) 
Duración: 27 días 

Descripción del Recurso Unidad Cantidad PUUSD 
Personal Contratista 

lng. Resp. de Contratista día 11.0 142.00 
Médico día 3.0 120.00 

Enfermero día 13.0 104.53 
Topógrafo 1 día 3.0 104.59 
Topógrafo 2 día 4.0 104.59 
Auxiliar de Topografía 1 día 3.0 88.83 
Auxiliar de Topografía 2 día 4.0 88.83 
Operario Gasfrtero día 27.0 93.98 

Operario Motosierrista día 3.0 93.98 
Operario Electricista día 27.0 g3.98 

Operario Carpintero día 4.0 93.98 
Cocinero día 27.0 88.83 

Ayudante de Cocina día 19.0 75.47 
Lavandero - Cuartelero día 27.0 75.47 

Oficial día 12.0 81.66 

Ayudante General día 10.0 75.47 
Ayudante General CCNN (Botero) día 10.0 75.47 
Ayudante General CCNN (Botero) día 2.0 75.47 

Ayudante General CCNN día 2.0 77.47 
Ayudante General CCNN día 16.0 75.47 

Campamento 

Carpas 4 x 5 (2) día 54.0 138.89 
Carpas individuales (36) día 972.0 3.33 
Carpas baño (2) día 54.0 114.16 

Equipos 
Grupo electrógeno 5 KW día 27.0 30.00 
Grupo electrógeno 15 KW día 23.0 90.00 
Planta de agua día 23.0 165.00 

Equipo VHF (x4) y bateria día 27.0 31.67 
Equipamiento del campamento día 27.0 20.68 

Cocinas día 27.0 3.34 

Motobomba día 27.0 17.78 

Tanque Hidroneumático día 27.0 5.00 

Ptts 1 fumigacion Glb 1.0 150.00 

Varios 
Instalación Eléctrica Ea 1.0 2,380.00 

Instalación sanitaria Ea 1.0 1,732.00 

Machete (x6) día 18.0 2.50 

Materiales Campamento avanzada Ea 1.0 872.00 

Motosierras (2) día 10.0 26.45 

2.02.02 HABILITACIÓN DE DROP ZONE (15M X 15M) 
Duración: 2 días 

Descripción del Recurso Unidad Cantidad PUUSD 

Personal Contratista 
lng. Resp. de Contratista día 1.0 142.00 

Médico día 1.0 120.00 

Topógrafo día 1.0 104.59 

Auxiliar de Topografía día 1.0 88.83 

Operario Motosierrista día 1.0 93.98 
Operario Carpintero día 2.0 93.98 

Ayudante General CCNN (x2) día 4.0 75.47 

Ayudante General CCNN (x2) día 4.0 75.47 

Equipos 

Motosierras (2) día 2.0 26.45 

Machete (x4) día 8.0 2.50 

Herramientas %MO 3.0% 1,079.12 

2.02.03 CONSTRUCCIÓN DE HELIPUERTO PROVISIONAL 
Duración: 5 días 

Descripción del Recurso Unidad Cantidad PUUSD 

Personal Contratista 

Operario Motosierrista día 3.0 93.98 

ANEXOS: ANEXO 01 

c.u. 51,381.76 
Unidad Glb 

Parcial USD 

1,562.00 
360.00 

1,358.89 
313.77 

418.36 

266.49 
355.32 

2,537.46 

281.94 
2,537.46 

375.92 

2,398.41 
1,433.93 

2,037.69 

979.92 
754.70 

754.70 

150.94 
154.94 

1,207.52 
20,240.36 

7,500.06 

3,240.00 
6,164.37 

16,904.43 

810.00 

2,070.00 
3,795.00 

855.00 
558.36 

90.05 

480.06 
135.00 
150.00 

8,943.47 

2,380.00 

1,732.00 
45.00 

872.00 
264.50 

5,293.50 

c.u. 1,446.39 
Unidad Glb 

Parcial USD 

142.00 
120.00 
104.59 
88.83 
93.98 

187.96 
301.88 
301.88 

1,341.12 

52.90 
20.00 
32.37 

105.27 

c.u. 3,475.20 
Unidad Glb 

Parcial USD 

281.94 
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Oficial 

Ayudante General 

Ayudante General CCNN (x4) 

Equipos 

Motosierras (x2) 

Machete (x6) 
Herramientas 

Pintura 

2.02.04 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 
Duración: 1 día 

Descripción del Recurso 
Personal Contratista 

lng. Resp. de Contratista 

Médico 

Topógrafo (x2) 

Auxiliar de Topografía 1 

Auxiliar de Topografía 2 

Operario Motosierrista 
Operario Carpintero 

Oficial 

Ayudante General CCNN (x3) 

Equipos 
Estación Total (x2) 
Equipo GPS (x2) 

Motosierras (x2) 
Machete (x2) 
Herramientas 

EquipoGPS 

2.02.05 TRIANGULACIÓN GEODÉSICA 
Duración: 5 días 

Descripción del Recurso 

subcontratación 
Posicionamiento de 3 hitos de nivel 1 
Placas de bronce 

Bases de Concreto 

2.02.06 ESTUDIO GEOTÉCNICO 
Duración: 5 días 

Descripción del Recurso 

subcontratación 
Perforación Rotativa (x2) 

Calicatas 
Ensayos de Campo 
Ensayos de Laboratorio 

2.02.07 IDENTIFICACIÓN DE FLUJOS DE AGUA 
Duración: 2 días 

Descripción del Recurso 
Personal Contratista 

Auxiliar de Topografía (x1) 

Ayudante General CCNN (x1) 
Ayudante General (x1) 

EquipoGPS 

Machete (x2) 
Herramientas 

2.02.08 IDENTIFICACIÓN DE ZONAS DE ARENA Y GRAVA 
Duración: 2 días 

Descripción del Recurso 
Personal Contratista 

Auxiliar de Topografía (x1) 

Ayudante General CCNN (x1) 
Ayudante General (x1) 

día 

día 

día 

día 
día 

%MO 
Glo 

Unidad 

día 

día 

día 
día 

día 
día 
día 

día 

día 

día 
día 

día 
día 

%MO 
día 

Unidad 

días 
Unidad 
Unidad 

Unidad 

Glb 
Unidad 

Glb 

Glb 

Unidad 

día 
día 
día 

dia 

día 

%MO 

Unidad 

día 
día 

día 

ANEXOS: ANEXO 01 

5.0 81.66 408.30 
5.0 75.47 377.35 

20.0 75.47 1,509.40 
2,952.91 

6.0 26.45 158.70 
30.0 2.50 75.00 
3.0% 2,952.91 88.59 

1.0 200.00 200.00 

522.29 

c.u. 1,324.41 

Unidad Ha 

Cantidad PUUSD Parcial USO 

1.0 142.00 142.00 
1.0 120.00 120.00 

2.0 104.59 209.18 
0.7 88.83 65.11 

1.0 88.83 88.83 

0.8 93.98 75.18 
0.6 93.98 56.39 
0.7 81.66 54.39 

2.0 75.47 150.92 
962.00 

2.0 81.75 163.50 
2.0 30.00 60.00 

2.0 26.45 52.90 
2.0 2.50 5.00 

3.0% 700.00 21.00 
2.0 30.00 60.00 

362.40 

7,950.00 

Unidad Glb 

Cantidad PUUSD Parcial USD 

5 1,500.00 7,500.00 

3 50.00 150.00 

3 100.00 300.00 
7,950.00 

c. u. 17,150.00 
Unidad Glb 

Cantidad PUUSD Parcial USD 

1 8,100.00 8,100.00 

5 200.00 1,000.00 
1 2,750.00 2,750.00 
1 5,300.00 5,300.00 

17,150.00 

c.u. 559.40 
Unidad Glb 

Cantidad PUUSD Parcial USO 

2.0 88.83 177.66 

2.0 75.47 150.94 
2.0 75.47 150.94 

479.54 

2.0 30.00 60.00 

4.0 2.50 10.00 
3.0% 328.60 9.86 

79.86 

c.u. 559.40 
Unidad Glb 

Cantidad PUUSD Parcial USD 

2.0 88.83 177.66 

2.0 75.47 150.94 

2.0 75.47 150.94 
479.54 
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Machete (x2) 
Herramientas 

2.02.09 MOVILIZACIÓN AZONADE SCOUTING 
Duración: 4 días 

Descripción del Recurso 
Personal 

Movilización de Pasajeros (2do y 3er Ingreso) 

Varios 
Movilización de Carga de alimentos 
Movilización de carga de Campamento 

Movilización de Mats Durabase para Helipuerto 

2.02.10 ABASTECIMIENTO DE COMBUSTiBLE 2 
Duración: 1 día 

Descripción del Recurso 
Combustible 

Diesel 

Gasolina 

2.02.11 ABASTECIMIENTO DE MATS DURABASE 
Duración: 1 día 

Descripción del Recurso 

Materiales 
Mats Durabase (2.13x3.96m) 
Candados de seguridad 

día 4.0 
%MO 3.0% 

Unidad Cantidad 

hm 2.0 

hm 1.0 
hm 1.0 
hm 2.0 

Unidad Cantidad 

Gln 100.0 
Gln 20.0 

Unidad Cantidad 

Und 14.0 
Und 104.0 

2.02.12 ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 
Duración: 27 días 

Descripción del Recurso Unidad Cantidad 
Personal Staff 

lng. Responsable de Campo hh 324.0 

lng. Proyectista Junior hh 13.5 

lng. Proyectista Senior hh 13.5 

Lider de Proyecto hh 13.5 

Varios 
Equipos informáticos, instalaciones. % 10.0% 

Teléfono Satelnal día 27.0 
Bgan día 27.0 

2.02.13 DESMOVILIZACIÓN DE SCOUTING ABASE 
Duración: 3 días 

Descripción del Recurso Unidad Cantidad 
Personal 

Movilización de Pasajeros hm 1.0 

Varios 
Movilización de Carga hm 2.0 

2.02.14 DESMOVILIZACIÓN DE CONTRATISTA 
Duración: 4 días 

Descripción del Recurso Unidad Cantidad 
Personal 

Pasajeros viaje 33.0 

Varios 

Carga (Materiales, EQ, insumas, etc) Kg 7700.0 

2.02.15 ALIMENTACIÓN Y HOTELERIA 
Duración: 27 días 

Descripción del Recurso Unidad Cantidad 
Varios 

Desayuno Und 656.00 

Almuerzo Und 656.00 

Cena Und 645.00 

Cama 1 Hoteleria Und 645.00 

ANEXOS: ANEXO 01 

2.50 10.00 
328.60 9.86 

79.86 

c.u. 30,000.00 
Unidad Gib 

PUUSO Parcial USD 

5,000.00 10,000.00 
10,000.00 

5,000.00 5,000.00 
5,000.00 5,000.00 
5,000.00 10,000.00 

20,000.00 

c.u. 850.00 
Unidad Glb 

PUUSD Parcial USO 

7.50 750.00 

5.00 100.00 
850.00 

c.u. 31,899.60 
Unidad Glb 

PUUSD Parcial USO 

2,075.00 29,050.00 
27.40 2,849.60 

31,899.60 

c.u. 10,666.69 
Unidad Glb 

PUUSD Parcial USO 

25.00 8,100.00 
7.50 101.25 

21.88 295.31 
34.38 464.06 

8,960.63 

860.63 86.06 
20.00 540.00 
40.00 1,080.00 

1,706.06 

c.u. 15,000.00 
Unidad Glb 

PUUSD Parcial USO 

5,000.00 5,000.00 
5,000.00 

5,000.00 10,000.00 
10,000.00 

c.u. 14,520.00 
Unidad Global 

PUUSD Parcial USO 

160.00 5,280.00 
5,280.00 

1.20 9,240.00 
9,240.00 

c.u. 18,974.09 

Unidad Glb 

PUUSD Parcial USO 

4.85 3,181.60 
5.54 3,634.24 
4.85 3,128.25 

14.00 9,030.00 
18 974.09 

"PLANEAMIENTO Y PROGRAMACIÓN DE TRABAJOS PARA DISEÑO DE LOCACIÓN GAS{FERA Y PROCESOS 
CONSTRUCTIVOS PARA PLATAFORMA DE PERFORACIÓN. CASO LOTE 58" 
CÉSAR AGUST{N LUZA AVALOS 183 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIER{A 
FACULTAD DE INGENIERfA CIVIL ANEXOS: ANEXO 01 

.3.00-DISENbfcc5NéEP..l:.UAL\Y}~ROBAC~Ó~jDE!l!ICEIIiCIAS 
3.01 INFORME FINAL DE CONTRATISTA DEL SCOUTING c.u. 

Duración: 1 O dias Unidad 
Descripción del Recurso Unidad Cantidad PUUSD Parcial USD 

Personal 

Empresa Gasifera Glb 1.0 6.200.00 6,200.00 

3.02 ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DEFINITIVAS DE LOCACIÓN c.u. 
Duración: 6 dias Unidad 

Descripción del Recurso Unidad Cantidad PUUSD Parcial USD 
Personal Staff 

lng. Proyectista Junior hh 40.0 7.50 300.00 
lng. Proyectista Senior hh 8.0 21.88 175.00 
Lfder de Proyecto hh 1.0 34.38 34.38 

Varios 

Equipos informáticos. instalaciones. % 10.0% 509.38 50.94 

3.03 CERTIFICADO DE ZONIFICACIÓN Y VÍAS c.u. 
Unidad 

3.03.01 ELABORACIÓN DE INFORME 

Duración: 3 dias Unidad 
Descripción del Recurso Unidad Cantidad PUUSD Parcial USD 

Personal Staff 
lng. Proyectista Junior hh 24.0 7.50 180.00 
lng. Proyectista Senior hh 6.0 21.88 131.25 
Lfder de Proyecto hh 1.0 34.38 34.38 

Varios 

Equipos informáticos, instalaciones. % 10.0% 345.63 34.56 

3.03.02 GESTIÓN MUNICIPAL Y ASESORAMIENTO DE PERMISOS c.u. 
Duración: 15 dias Unidad 

Descripción del Recurso Unidad Cantidad PUUSD Parcial USD 
Personal 

Profesional de Echarate/Cusco Glb 1.0 1,500.00 1,500.00 

Varios 
Pago por licencia % UIT 3.0% 1,357.14 40.71 

3.04 ORDENANZA DE CAMBIO DE ZONIFICACIÓN Y VÍAS c.u. 

Unidad 
3.04.01 ELABORACIÓN DE INFORME 

Duración: 4 dias Unidad 

Descripción del Recurso Unidad Cantidad PUUSD Parcial USD 
Personal Staff 

lng. Proyectista Junior hh 32.0 7.50 240.00 
lng. Proyectista Senior hh 9.0 21.88 196.88 
Lfder de Proyecto hh 1.0 34.38 34.38 

Varios 
Equipos informáticos, instalaciones. % 10.0% 471.25 47.13 

3.04.02 GESTIÓN MUNICIPAL Y ASESORAMIENTO DE PERMISOS c.u. 
Duración: 35 dias Unidad 

Descripción del Recurso Unidad Cantidad PUUSD Parcial USD 
Personal 

Profesional de Echarate/Cusco Glb 1.0 1,500.00 1,500.00 

Varios 

Pago por licencia ( Hasta 5'000m2) %UIT 20.0% 1,357.14 271.43 
Pago por Diferencia de Área (Locación ~ 

% UIT 60.0% 1,357.14 814.29 
65'000m2) 
Pago por Tramite de Inspección (1.2764% UIT) % UIT 1.3% 1,357.14 17.32 

Pago por Inspección de Técnicos (42.75% UIT) % UIT 42.8% 1,357.14 580.18 

lvt:lvilización a Locación (Helicóptero) hm 2.0 5,000.00 10,000.00 

3.05 LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN c.u. 
Unidad 

3.05.01 ELABORACIÓN DE MEMORIAS DE CALCULO Y DESCRIPTIVAS 
Duración: 15 dias Unidad 
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6,200.00 
Global 

6,200.00 

560.31 

GLB 

509.38 

50.94 

1,920.90 
GLB 

380.19 
GLB 

345.63 

34.56 

1,540.71 
Global 

1,500.00 

40.71 

13,701.59 
GLB 

518.38 
GLB 

471.25 

47.13 

13,183.22 
Global 

1,500.00 

11,683.22 

21,099.71 

GLB 

2,191.41 
GLB 
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Descripción del Recurso Unidad Cantidad PUUSD Parcial USO 
Personal Staff 

lng. Proyectista Junior hh 100.0 7.50 750.00 
lng. Proyectista Senior hh 45.0 21.88 984.38 
Líder de Proyecto hh 7.5 34.38 257.81 

Varios 
Equipos informáticos, instalaciones. % 10.0% 1,992.19 199.22 

3.05.02 ELABORACIÓN DE PLANOS DE LOCACIÓN c.u. 
Duración: 30 días Unidad 

Descripción del Recurso Unidad Cantidad PUUSD Parcial USD 
Personal Staff 

lng. Proyectista Junior hh 220.0 7.50 1,650.00 
lng. Proyectista Senior hh 60.0 21.88 1,312.50 
Líder de Proyecto hh 15.0 34.38 515.63 

Varios 
Equipos informáticos, instalaciones. % 10.0% 3,478.13 347.81 

ELABORACIÓN DE CRONOGRAMA MACRO Y PRESUPUESTO GENERAL DE c.u. 
3.05.03 LOCACIÓN 

Duración: 4 días Unidad 

Descripción del Recurso Unidad Cantidad PUUSD Parcial USO 
Personal Staff 

lng. Proyectista Junior hh 24.0 7.50 180.00 
lng. Proyectista Senior hh 5.0 21.88 109.38 
Líder de Proyecto hh 2.0 34.38 68.75 

Varios 
Equipos informáticos, instalaciones. % 10.0% 358.13 35.81 

CONFORMACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO PARA LICENCIA DE c.u. 
3.05.04 CONSTRUCCIÓN 

Duración: 5 días Unidad 

Descripción del Recurso Unidad Cantidad PUUSD Parcial USO 
Personal Staff 

lng. Proyectista Junior hh 36.0 7.50 270.00 
lng. Proyectista Senior hh 5.0 21.88 109.38 
Líder de Proyecto hh 1.0 34.38 34.38 

Varios 

Equipos informáticos, instalaciones. % 10.0% 413.75 41.38 

3.05.05 GESTIÓN MUNICIPAL Y ASESORAMIENTO DE PERMISOS c.u. 
Duración: 30 días Unidad 

Descripción del Recurso Unidad Cantidad PUUSD Parcial USD 
Personal 

Profesional de Echarate/Cusco Glb 1.0 2,500.00 2,500.00 

Varios 
Pago por Revisión (Ppto= $ 1.65 MLL) % 0.1% 1,650,000.0 1,650.00 
Pago por emisión de Licencia % 0.6% 1,650,000.0 9,900.00 

Pago por Tramite %UIT 13.5% 1,357.14 183.30 

3.06 
AUT. PARA EXTRACCIÓN DE MAT. DE ACARREO DE 
LOS AL VEO S O CAUCES DE LOS RIOS 

c.u. 

Unidad 

3.06.01 ELABORACIÓN DE INFORME 

Duración: 5 días Unidad 

Descripción del Recurso Unidad Cantidad PUUSD Parcial USO 

Personal Staff 

lng. Proyectista Junior hh 36.0 7.50 270.00 

lng. Proyectista Senior hh g,o 21.88 196.88 

Líder de Proyecto hh 1.0 34.38 34.38 

Varios 

Equipos informáticos, instalaciones. % 10.0% 501.25 50.13 
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1,992.19 

199.22 

3,825.94 
GLB 

3,478.13 

347.81 

393.94 

GLB 

358.13 

35.81 

455.13 

GLB 

413.75 

41.38 

14,233.30 
Global 

2,500.00 

11,733.30 

14,013.47 

GLB 
551.38 

GLB 

501.25 

50.13 
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3.06.02 GESTIÓN MUNICIPAL Y ASESORAMIENTO DE PERMISOS c.u. 
Duración: 30 dias Unidad 

Descripción del Recurso Unidad Cantidad PUUSD Parcial USO 

Personal 

Profesional de Echarate/Cusco Glb 1.0 1,500.00 1,500.00 

Varios 

Derecho de extracción ( Área= 1.5 Ha, 750M3) Ha 1.5 3.00 4.50 
Pago por Área de Explotación (0.0059% UrT) 11112 15000.0 0.08 1,201.07 

Pago por Tramite de autorización % urr 3.2% 1,357.14 44.03 

Pago por Tramite de Inspección % urr 1.3% 1,357.14 17.32 

Inspección técnica Trimestral (42.75% UfT) Ea 4.0 580.04 2,320.17 

Tributo O.M. 003-2011-MDE/LC M3 750.0 4.50 3,375.00 

Recorrido aéreo de Futura(s) canteras (Helicóptero) hm 1.0 5,000.00 5,000.00 
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13,462.10 

Global 

1,500.00 

11 962.10 
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Modelo de Acta de Aprobación de Campamento Inicial 

ACTA DE APROBACIÓN DEL CAMPAMENTO INCIAL l FECHA: l 
Proyecto: Trabajos para Diseño de Locación Gasífera 1 Hora 1 

Ubicación: Coordenadas Referencia: 
N - CCNN cercanas 
E - Quebradas Cercanas 

Documentos de Respaldo 

1 Distribución tlpica de Campamento hicial 

2 Pliego Técnico del Scouting 
3 Plan Maestro de la Contratista del Scouting 

Áreas Hablitadas: 

# Áreas 

1 Desinfección del área 

2 Dormitorio Staff 

3 Dormitorio Obreros 

4 Sala de Equipos de Comunicación 

5 Cocina 

6 Comedor 

7 Zona de grupos electrógenos 

8 Letrina 

9 Zona de duchas 

10 Lavanderia 

11 Punto de Reunion 

12 Zona de Combustibles 

13 Zona de captación de agua 

Comentarios Adicionales 

1 

2 

Responsables: 

Por La Contratista del Scouting: 

Por Empresa Gasffera: 

Estado (Culninado 1 Área utilizada 
Pendiente\ 

Área Total (m2) 

Ingeniero Responsable de la Contratista 
Firma 

Ingeniero Responsable de Campo 
Firma 

hgeniero SMS 
Firma 

!Área máxima: 700.00 m2 1 

Observaciones 
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Modelo de Acta de Aprobación de Campamento de Scouting 

Ubicación: 
N 
E 

Documentos de Respaldo 

1 Distribución tipica de Campamento del Scouting 

,_ 15 _, 

J1 ' ~~Duch .. yLoY..,derfa ' 

1:~~~ 
~~ 
e~ 

r=::l 
't:::J 
' -

~IBEJ. 
1- 15 ... ¡ 

2 Pliego Técnico del Scouting 
3 Plan Maestro de la Contratista del Scouting 

Áreas Hablitadas: 

,_ 15 _, 
'coo:::JDD ; 

Oonnitoño Obretos. 

o:Jo:::JOD ~ 

Comedor 

i- 15 .. 

# Áreas 
Estado (Culrrinado 1 

Área utilizada 
Pendiente\ 

1 Desinfección del área 
2 Dormitorio Staff 
3 Dormitorio Obreros 1 
4 Dormitorio Obreros 2 Lev. Forestal 
5 Sala de Eauioos de Comunicación 
6 Almacén de Materiales 
7 Tópico 
8 Cocina 
9 Comedor 

1 O ZOna de grupos electrógenos 
11 Letrina 
12 ZOna de duchas 
13 Lavanderia 
14 Punto de Reunion 
15 ZOna de Combustibles 
16 ZOna de captación de agua 

Comentarios lv:Jicionales 
1 

--

--
Área Total m2l 

Referencia: 
- CCNN cercanas 
- Quebradas Cercanas 

IArea máxima: 

Observaciones 

-~-·-·------------------------------------------------------------------------------2 

Responsables: 

Por La Contratista del Scouting: 

Por Empresa Gasffera: 

Ingeniero Responsable de la Contratista 
Firma 

Ingeniero Responsable de Campo 
Firma 

hgeniero SMS 
Firma 

1100.00 m2 
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Modelo de Acta de Aprobación del Helipuerto Provisional 

ACTA DE APROBACION DE HELIPUERTO PROVISIONAL 1 FECHA: 

J Proyecto: Trabajos para Diseño de Locación Gasífera 1 Hora 

Ubicación: 

1 

Coordenadas 

1 

Dirección del Viento: N45'E 
N 

1 E 

Documentos de Resl!aldo 

1 Distribución típica de mat durabase en helipuerto 

lel 
12.30 

co-l 
---·- Cantidad de Durabase 14 mats 

Área Máxima de desbroce 40x40m 

Dimensiones Mínimas de "H" 1.80 x2.90 

~ ~= 
r--

1 

o 
O> o .,..,¡ OCl 

~ r--. !"") 

~-w-
...-

~ 

2 Pliego Técnico del Scouting 
3 Pian Maestro de la Contratista del Scouting 

Traba¡os Ejecutados 

# Áreas 
Estado (Culminado 1 Are a 

Observaciones 
Pendiente) utilizada 

11Area de Desbroce 
2 Limpieza de material de Desbroce .. 
3 Instalación de Mat durabase 
4 Pintado de "H" 
5 #de árboles Talados (DAP > 30cm) .. 
6 #de árboles Talados (DAP > 30cm) .. 

Comentarios Adicionales 
1 --------------------------------------------------------------------------------2 
~-------------------------------------------------------------------------------

Resl!onsables: 

Por La Contratista del Scouting: 
Ingeniero Responsable de la Contratista 
Firma 

Por Empresa Gasífera: 
Ingeniero Responsable de Campo Ingeniero SMS 
Firma Firma 
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Modelo de Acta de Aprobación Realización del Alcance 

ACTA DE APROBACION DE REALIZACION DEL ALCANCE 1 FECHA: 1 f': 
,<, l-_;_P~ro..:.y..:.e.::c-=t::..:o:....::-:;T~ra:..:b;.:a::..:IJ:-=.o.::.s.:..:p::..:a:..:r-=a:..:D=-:-:is=e~ñ:::o::..:d=;-=e~L..:.o=-c:..:a....:c:..:io7• n=-=:G;::a:..:s:..:í:-::fe..:.r.::.a=---llr-=H:..:o..:.ra:..:....::.._t-1--~--IW 

Ubicación: Coordenadas 
N 
E 

Documentos de Respaldo 

1 Pliego Técnico del Scouting 
2 Plan Maestro de la Contratista del Scouting 

Trabajos Ejecutados 

# Trabajos 

1 Campamento, Hoteleria y catering 

2 Ubicación de Puntos Geológicos 

3 Drop Zone 

4 Levantamiento Topográfico 

5 Triangulación Geodésica 

6 Reconocimiento de Canteras 

7 Reconocimiento de Flujos de Agua 

8 Helipuerto Provisional 

9 Estudio Geotécnico 

Traba!os Adicionales 

# Trabajos 

1 Levantamiento topográfico adicional 

2 

Comentarios Adicionales 
1 
2 

Estado (Culminado 1 
Pendiente) 

Estado (Culminado 1 
Pendiente) 

Observaciones 

Observaciones 

-------------------------------------------------------·---------------3 -----------------------------------------------------------------------4 

Responsables: 

Por La Contratista del Scouting: 

Por Empresa Gasffera: 

Ingeniero Responsable de la Contratista 
Firma 

Ingeniero Responsable de Campo 
Firma 

Ingeniero SMS 
Firma 
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Propuesta de Índice de Pliego Técnico 

El presente modelo de índice del pliego técnico para la contratación de la 
contratista del Scouting, considera lo mínimo necesario para definir el alcance a 
realizar por la contratista. 

ÍNDICE DE CONTENIDO DE PLIEGO TÉCNICO 

l. O CONDICIONES ESPECIALES 

1.1 ANTECEDENTES 

1.2 OBJETO 

1.3 FORMA DEL CONTRATO 

1.4 ALCANCE DEL TRABAJO 

1.4.1 MOVILIZACIÓN - DESMOVILIZACIÓN 

1.4.2 UBICACIÓN DE PUNTOS GEOLÓGICOS 

1.4.3 TRIANGULACION GEO'DÉSICA Y MONUMENTACION DE 03 HITOS DE ORDEN 1 

1.4.4 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO 

1.4.5 CONSTRUCCION DE HELIPUERTO PROVISIONAL 

1.4.6 CAMPAMENTO DEAVAZANDA 

1.4.7 ESTUDIO GEOTÉCN ICO 

1.4.8 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN EN CAMPO 

1.4.9 PROCESAMIENTO Y ENTREGA DE INFORME FINAL 

1.5 PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

1.6 DOCUMENTOS PARA EVALUACION TECNICA 

1.7 SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE, SALUD OCUPACIONAL Y RELACIONES COMUNITARIAS 

1.7.1 SALUD 

l. 7.1.1 Protección Personal 

1.7.1.2 Protección Colectiva 

1.7.2 MEDIO AMBIENTE 

1.7.3 SEGURIDAD 

1.7.4 RELACIONES COMUNITARIAS 

1.8 ELEMENTOS SUMINISTRADOS POR EMPRESA GASÍFERA 

1.9 ELEMENTOS SUMINISTRADOS POR LA CONTRATISTA 

1.10 COMUNICACIONES E INFORMES 

1.11 RESPONSABILIDAD DEL TRABAJO 

1.12 IDENTIFICACIÓN PERSONAL 

1.13 TRABAJO ADICIONAL 

1.14 LIMPIEZA EN EL TRABAJO 

1.15 REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA EN CAMPO Y EN LIMA 

1.16 REPRESENTANTE DE EMPRESA GASÍFERA EN CAMPO Y EN LIMA 
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Propuesta de Índice de Informe de Cierre de Actividades del Scouting 

El presente modelo de índice del Informe de cierre del Scouting, considera los 
temas relevantes que contiene un informe de estas características. 

[N DICE DE CONTENIDO DE INFORME DE CIERRE DEL SCOUTING 

1.0 DESCRIPCIÓN GENERAL DELSCOUTING 

2.0 DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS EJECUTADOS 

3.0 CONSUMO DE COMBUSTIBLES (HISTOGRAMAS) 

4.0 CANTIDAD DE VUELOS REALIZADOS (HISTOGRAMAS) 

5.0 CANTIDAD DE RESIDUOS GENERADOS (HISTOGRAMAS) 

6.0 INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD DURANTETRABAJOS DE CAMPO 

6.0 SITUACIÓN FINAL DE ZONAS INTERVENIDAS (EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS) 

6.1 CAMPAMENTO INICIAL 

6.2 CAMPAMENTO DE SCOUTING 

6.3 DROPZONE 

6.4 HELIPUERTO PROVISIONAL 

7.0 CONCLUSIONES 

8.0 RECOMENDACIONES 
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Propuesta de Reporte Diario ( Daily Report) 

~~ Proyecto: TrabaJo!N:a~~~:::::~oLocac/ón Gasífera 
1 FECHA' 

1 N' 1 

l. 

Jora, uu,rs 1 So~ado 

11. 

STA.FF 
CONTRA115TASY/O TOTALES 
SUB CONTRATISTAS 

!EMPRESA GASiFERA 

¡~u•_,_,., ;;;;;_~~L 

'"· 

IV. 

1 Indios< si "' <eellm o~uruo m'"""'ciOn Flu~ol 

v. ,, 
• Indico< si ,. <eallm ·~""" o medlaote helloópteoo 

111 'de_ ,. .. o ... r 
-Indicar los elementos que se Uenen y ~s que se necesitan para la movlllzac16n de cargas con canastas (Sklts) 

VI. 
Equipos Estado (lnoperatlvo UBICACK>N 

lOper~~tlvo) 

IGE6Kw UNI1X 

l~:·kw UNI1X 

CAMPAMENTO BASE 

IPLANTAI CAMPAMENTO BASE 

IEST ACION TOTAL NIKON DTM-332 (X 3) UNI1X 

'RADIO UNI1X 

IMOTOBOMBA 4" (INC MANGUERAS) UNI 1X 

lrANQUE "¡non•••· mrn UNI1X 

1 VI. DETALLE DE AVANCE DE OBRA 

A~" "UAUCO' %DE AVANCE 1 DE LOS AVANCES DE LOS TRABAJOS 

c.,....meoto lnclol 

IScouti"'l 

WcaciOn de Puotos Geológicos 

ll<opZooa 

Topognlfico 

Trisngu~ciOn Geodésica 

>de C.ots,.s 

> de Flujos de Agua 

1 

Estudio Geotécnlco 

Adlclons~s 

11 
FOT01 FOT02 FOT03 FOT04 

Descripción de fotog<afia DeooripciOn de fotog<afls 

lVIII. 
¡;:;,:n~=s~gu<kled' 
lrocldeote' o 

IHH Expuestas a Riesgo o 528 528 

~~:~ero .... M••••" 
IAe""""do de All Médica o 14 

U< 

Hoy Acumulado DesUno Final 

skluos oro••••• 0.0( 0.00 0.00 

IRukluoslno'"'"Jcos 0.00 0.00 0.00 

¡, ....... 0.00 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 

IR•Iduoa P ... rnaoa Llauklos 0.00 0.00 ).00 

IR .. Iduo• P•llo•o•o• .. lklo• 0.00 0.00 0.00 

X. i NATIVAS 

ls. Indica sob<e la slt~ciOn del 

' 
Equipos 

l~pa<Stlvo/ 
Opentlvo 

I•··~HF 

IBGAN 

1 XII > Amb~nto 

ISe lnd~on el estado olluaclonal de los t<abajoo del levantamiento fo,.stal ... r como~· lncovenlentes que pueden p,.senta,.e po<S ooos b"obojos 

1 XIII 

, ........ lastan 'de mote•lales. lnsumos o slgOn 1 

IEiabo•odo po" 
Ingeniero r~sponseble de Cempo 
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ANEXO 02: 
Cronograma de Scouting Paratori 4x- Lote 58 

Costos Unitarios de Personal y equipos de Contratistas en Lote 58 
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Cronograma de Scouting Paratori 4x - Lote 58 

El presente cronograma se utilizó como referencia para la programación del proyecto en estudio, se menciona que en el cronograma del 
Scouting Paratori 4x, fue realizado por una contratista de la empresa concesionaria del lote 58, pudiéndose apreciar que los trabajos de 
reconocimiento de flujos de agua, canteras y el estudio geotécnico no eran considerados en este Scouting. 

GMOonH Logislie.l5. MqW;onos oqu;po. 
~Lma·Ptc:h.a 2X{a~de-Petrolns) 

~-P-2X·PuntoC 
~!\MJI cómPlt~ttf'U· 

Llogod>o-C 
IMUI>Oónc_.. -C 
ScoulóÍ!¡¡yv~dÓorupÓra.,bto...m. ............ di· 
nueYJ'S~~ 

ETAPAZ 
Apr'Db.xión Fzse 2 
L....it:wni-~ 
Gt«<~3. Ubie3(ión ;ft pw¡;os d• m'!f!nCb 
l~i!CWbM!OII 

Cons..""UC:c:ión de heli¡Nerlo 
Inicio~ 

ELABORACIÓN E VIFORMES 
P.....-d-• ..--f<\31 

r .... 
OMstán -Rtstmen 

liiUIIIIIIIIIfllllllllll 

• 

•ctiis: 
ocibst 
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FACUL TAO DE INGENIER{A CIVIL ANEXOS: ANEXOS 2 

Costos Unitarios de Personal y equipos de Contratistas en Lote 58 

Se ha hecho una recopilación de los presupuestos de proyectos ejecutados por los contratistas que han realizado trabajos en el lote 58, 

con la finalidad de tener presupuestos referenciales para el desarrollo del proyecto en estudio, a continuación se muestran los más 

representativos: 

Proyecto: Construcción de Pits de Combustible - Lote 58 

Contratista: Conduto 

Fecha: Junio 2011 
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Los Gastos Generales y la utilidad representan el 4 7% del costo directo del proyecto ($ 130,836.07) 
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Costos Unitarios de Personal y equipos de Contratistas en Lote 58 

Proyecto: Ampliación de Facilidades Campamento Base - Lote 58 

Contratista: Energy Services 

Fecha: Octubre 2012 

RESUMEN GENERAL 
CERTIFICACION N" 111 ·OCTUBRE 2012 

Proyecto : Sccvlclo de lngenlerta, Procura y Construcclon de la Ampliación de faeifidades en el Campamento Base La Peruanlta • Lote 58 
Contratista : Encrgy Services del Peru SAC - - ~ -

MONTOS EN DOI.AI!!!S AMERICANOS 

MONTO CONTRATADO 
ACUMULAOOANTERIO!t EN EL PERIODO 

SECCION OESCIUPCION Co&to(US$1 'lto Costo(USSI ., 
01 .. AMPUACION DE FACiliDADES EH ELCB LA PERUANITA 1,69&,591.87 1,343,107.39 79.07'lto 214,373.47 12.82'lto 

TOTAL COSTO DIRECTO 1,693,591.87 1,343.107.39 79.07% 21"-373.47 12.82'lto 

GASTOS GENERALES FIJOS 19,000.00 15,023.84 79.07'lf. 2,39'7.93 12.82'lfo 

GASTOS GENERALES VIIRJJIIlLES 665,614.59 526.313.53 79.0711. 84,004.94 12.112'Jt. 
UTiliDAD 169.859.19 134.310.74 79.07'11o 21,437.35 12.62% 
TOTAL (CD • GGP + 0011 + UU) 2,$5S,GeS.II4 2,018,755.30 7f.07% 322,213.68 12.&2% 

TOTAL (CD • GGF • GGV + UU) 2,553,065.84 2,018,7S5.!UI 79.07% 322,213.68 12.62% 

228,612.20 U5'Y. 19,022.52 0.75% 

TOTAL 2,553,0<55.84 2,247 ,287.~9 811.02'lto 341,:ml.20l 13.37'Jfo 

MAS IGV18.00% 459,551.81 ~,508.15 88.02'1!> 61,422.52 13.37'!!. 

TOTAL A FACTURAR POR EL CONTRAllSTA 3,012,817.45 2,S51,T75.U 1111.02% 402,858.721 13.37% 

~ 
~·' e:; 

/ 
--

Los Gastos Generales y la utilidad representan el 50% del costo directo del proyecto ($ 1 ,698,591.87) 
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ANEXOS: ANEXOS 2 

ACUMULADO ACTUAL 

COllto(US SI ·~ 

1,557,480.81;1 .91.~ 

1,557,410.!8 .1.811% 

17,421.57 91.69'11o 

610,318.47 91.6ll'llo 
155.748.1)9 91.811% 

2,340,968.08 9U9% 

2,340,958.9! ,,69% 

2~7.$34.72 9.70'A 

usa.so:~.rol 101.39% 

4115.930.67 101.39% 

. 3,054,434.37 101.39% 
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Del proyecto anterior, se muestran sus costos unitarios de personal y equipos, los cuales han sido utilizados de referencia para los ACU 
del proyecto en estudio: 
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ANEXO 03: 
Planos de Locación Gasífera- Lote 58 
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ANEXO 04: 
Manual de Instalación de Mat Durabase 

Manual de Instalación de Sistema Geoterra 
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The DURA-BASE Mat System provides a safe, cost

effective surface for year-round, all-weather performance. 

The mats are made of high performance thermoplastic for 

a strong, durable, uniform surface that can be used for 

any industry that requires access in special environments, 

the stabilization for heavy equipment or simple ground 

protection. 

Engineered for performance and strength, the interlocking 

mats distribute weight across a large surta ce are a, while 

remaining stable and strong through all weather condi

tions. The tread pattern improves safety and traction for 

load-bearing vehicles, while the interlocking system 

reduces the chance for drift and slippage. The mats 

provide years of reusable performance and an endless 

shelf-life with proper use and maintenance. 
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• DURA-BASE MAT FEATURES 

11 

GENERAL SPECIRCATIONS 

•An musurtments !nd weighb ~ré nominal 

DURA-BASE mats are available in two sizes: The 8' x 14' (2.44 m x 4.27 m) 

and the 8' x 7'6" (2.44 m x 2.29 m). Both mat styles are 4.25" (10.8 cm) 

thick. The large mat weighs approximately 1,050 lbs (477 kg) while the 

small mat weighs approximately 5251bs (238 kg). Each mat is equipped 

with a lip on two sides that e reates an overlapping joint with an adjoining 

DURA-BASE mat. Ea eh mat is also equipped with 16 slots (10 for small 

mat) into which the locking pins are inserted and engaged in order to 

fasten m ultiple mats together. 

DURA-BASE Mat 

Positioning 
Bar'-

Pin 
Extractor -

Q~ 

.u. 
Locking ~ Pin- _ ~ 

:::::: -

Mud 
Cap 

IL 
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Locking 
Tool 
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LOCKING PINS 
The locking pin feature of the DURA-BASE Mat System is the key 

element to providing a safe and secure matted surface. Proper use, 

including turning the pinto its locked position, is essential for proper 

function of the entire system. The pins jo in multiple mats together to 

distribute weight over a large surface are a so that even the heaviest 

loads are supported by a network of mats rather than having a single 

point of contact to distribute the pressure. Only when the pins are turned 

90° and locked into position can the mats be fully secured, thus ensuring 

.. 
.. .. 

Q-- MudCap 

JJ 

DURA-BASE 1 Mats ,___ __ _ 

they won't slip or drift under load. Mud caps are available to protect the 

pin wrench connection slots from filling with mud. 

For projects that last beyond 6 months, consider the 

semi-permanent locking pin which is available from the 

Composite Mat Solutions (1-877-MAT ROAD). This pin 

utilizes a clamp-load to lock mats together and requires 

additional time to install and remove. However, if your 

long-term project will experience high traffic and severe loads or 

usage, the additional installation time will be compensated through the 

added strength and security the semi-permanent pins will provide. 

INSTALLATION TOOLS 
Three tools are included with the system- the Positioning Bar, the 

locking Wrench, and the Pin Extractor. Convenience and efficiency will 

~~~-·-~--- ., .iJ:_ 
"~ \ . . f ; 
. .1 ·\r 1 1 •• 1 

' ·, ~-,_,. • - . 1 

' . /'"'• '"J 

be improved through the use ofthese 

DURA-BASE tools, but in case of lost or 

damaged, a crow-bar and 5/8" (15.8 mm) 

hex tool. readily available at most 

hardware stores, will suffice. 

IL 
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Positioning Bar 

The positioning bar, can be used to align and adjust 

the mats once they are set in place. The positioning 

bar features two specialized tool ends. The narrow 

end is u sed to roughly align the mats. The flanged end 

is u sed for final alignment of the holes to allow the pin 

to slide smoothly into the hole. 

11 

1 ' ' l 
i : 

\, 

Locking Vlkench 

5/8" hex-head designed to lit into the hex-
~ ~ '"' ~1,.-hlgh looklog w'"'' '"'"'"'' '""' : ~ -~ " 

; ,, . 
receiver in the top of the pin. A 90° turn will 

engage the locking mechanism, while the 

indicator line on the pin should be 

,., 1 

1 ¡, 

1 
""'_'_ji.._ 

''< ' ~ 

perpendicular te the length ofthe slot ~--~) 

to insure a complete lit. : '"' ¡' 
..... i 

~ .... ~~ 

Pin Extractor 

Once pins have be en unlocked with the locking 

i wrench, the extractor is then u sed to re m ove the 

pins. The steel alloy tongs ofthe extractor's end points can be inserted 

between the pin and the slots to grab the pin body and re m ove it from 

the mats. 

SAFETV WHEN HANDLING MATS 
All personnel should meetthe safety requirements ofyour particular 

department and job description prior to handling the mats on or off your 

work site. Proper use of Personal Protective Equipment {PPE) is highly 

recommended. 

Storing & Stacking Mats 

When storing your DURA-BASE mats, ca re should be taken to ensure 

that the ground is leve! and stable beneath the stack. The surface and 

size of your storage site as well as 

equipment capabilities will 

determine the optimal height of the 

stack. Clear any major obstructions 

from the surface befo re stacking 

the mats. The mats are designed 
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with a shape memory and will return to their flat position even if there 

are surta ce irregularities or obstructions. Over time, a mat may conform 

to a depression in the surta ce. To restare it to its original shape, either 

turn the mat over and allow its own weight to return ít to its flat condition 

or lay the mat down on a hard, flat surta ce and it wíll flatten out. 

Loading & Transporting Mats 

When loading the mats onto a trailer, ca re should be taken to make neat, 

even stacks that meet weight and height requirements for local 

transportation. Remove any majar debris or obstruction that would 

hinder the mats from resting evenly on top of each other or on top of the 

trailer bed surface. To assist the loader, blocks or 4" x 4" timbers can be 

placed at even intervals on the bed of the trailer. The gap created 

between the mats 

and the trailer bed 

will allow the forks 

of the loader to 

slíde under the 

stack. 

The mats should be secured with straps befare transporting them justas 

yo u would any other load of manufactured material. Refer to the safety 

manager oran experienced driver for specific detaíls about how to 

properly secure the load. 

INSTALLATION & REMOVAL 
OF THE DURA-BASE SVSTEM 

Personnel Requirements 

A crew size of two is recommended for simple installation. One crew 

member will operate the loader and bring mats to the are a and the 

second will be on the ground guiding the mats into place, inserting then 

locking the pins. For increased efficiency and speed, a third crew 

member can assist the installer by supplying pins at each mat assembly 

and handling the pin extraction tool while the first installer is unlocking 

the pins during take-up or de-installation. 

IL 
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Equipment 

• 

Stacking, moving and placement of the mats should 

be accomplished by heavy equipment. A loader or 

~ forklift (with 5 ft mínimum fork length) typically 

Q. " . serves the purpose. However, any 

~ 
lifting device (crane, bobcat, etc) 

may also be used to maneuver --·· mats into place. In addition, Composite Mat 

Solution has a Lifting Tong available to help 

facilitate mat movement. Always be certain that 

proper rigging is used with Lifting Tongs. ~
"""""e,:_:_ 

' ' ; 

. 
;- ~ 

Site Survey & Project Objectives 

Questions aboutthe soil condition ofyour site, the bearing capacity of 

the sub-grade, the load and traffic requirements and duration of the 

project will all impact the number of mats and the configuration of your 

road or work site. These issues are best addressed by geo-engineers or 

project managers prior to installation. Our experienced staff is ready to 

assist with any technical challenges you might fa ce as yo u install or 

remove the mats. 

lnstallation 

DURA-BASE mats are designad to connect to each other in a way that 

forms a tight and secure load·distributing surface. Once the basic 

technique for connecting the mats with locking pins is mastered, 

countless road and site configurations are possible. 

o o o 

o o M 
or 

ats can be laid in 
e of two directions 

o o 

o 
o o 

o o 
o o o 

First, lay one mat down with the lap joint exposed. Make su re all the 

holes and lips are free of any debris prior to laying the next mat, as this 

will preven! a smooth and se cure fit. The next mat should be placed 

alongside the first mat with the overhang ofthe lap joint resting on the 

first mat's exposed lap joint. One installer should be present during this 

process to guide the second mat into place and, with the positioning bar, 

IL 

PAGE . 

1111 

11 



_ji 

PAGif' -

11 

line up tile mats so that the two mats have their sides matched to each 

other. As the second mat is lowered into place, the installer inserts the 

positioning bar into the top mat and "threads" the tool into the matching 

pin slot of the first mat. 

The installer can then drop in one locking pin ata time into the slots and, 

with the locking wrench, lock each one in place with a 90° turn. The 

number of pins u sed is determined 

by the bearing ratio (softness) of 

the ground, the type of loads, 

1 o 1 1 ~ frequency of use and the duration 

of the project. Refer to engineering 

or management personnel to 
UNlOCKED POSITION lOCKED POSITION 

obtain specific requirements for 

your project. For example, soupy conditions or loamy soil may require the 

maximum number of pins, while sand or grave! may require only one or 

two pins per joined mat. 

Pins & Mud Caps 

Mud caps will prevent the pins from becoming 

unlocked during extended use or while matting is in 

very muddy conditions. The caps keep the pin 

hex-nuts clear of dirt and debris that can make 

removal difficult. The caps are inserted into the 

top of the pin once it is in the locked position; they 

can onlybe secured when the pin is locked and 

Q 
.u. 

can be removed simply with a flat-head screwdriver inserted under either 

end ofthe cap. CMS has developed a mud cap remover tool in orderto a id 

customers who install and remove mud caps periodically. Pie ase contact 

CMS or your local distributor for information on purchasing this tool. 

Basic Removal 

To disassemble the mats, all mud caps must be removed, then all pins 

must be unlocked and removed. Do not attempt to disassemble the mat 

system without removing pins. The result could be damaged pins, 

damaged mats, harm to equipment and possibly injury to personnel. Ha ve 

a bin ready to accept the loose pins for future use. Pickup the last mat first 

so that the sequen ce in which the mats were first la id is reversed. 
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Note: lfthe pins be come difficult to secure or remo ve, the rnats rnight not 

be laying properly due to uneven ground or there rnight be soil build-up 

or foreign objects on the overlapping lips between the two rnats. Use the 

forklift to press the two rnats together while locking the pin. The weight 

of the equiprnent wi/1 assist yo u to unlock or loe k the rnats together. 

Once the pins are removed, the forklift or loader operator will be able to slide 

the forks beneath the mat that was la id last. As the operator squares up to 

the board edge of the mats, the forks should be spaced evenly under the 

mats in arder to maintain a balanced load. Many of the re m oval techniques 

depend on the type of equipment u sed and the skill or experience of the 

operator. The manufacturer recommends that yo u strictly adhere to safety 

standards as you lift and move any number of mats. 

USES & APPLICATIONS 
The DURA-BASE mats were originally developed in the oilfield service 

industry in response to the demand for all-weather performance, 

consistent strength and durability from matting products. Primary uses of 

DURA-BASE include jobsite access roads, work pads, helipads, 

bypasses, heavy haul and sub-grade protection. 

Roadway lnstallation 

DURA-BASE mats are designed to accommodate two basic roadway 

configurations: Transversal and Longitudinal. Of the two designs, the 

transversal method installs more rapidly. 

Single 111/idth Transverse Road 

The single width transversal method requires the mats to be installed 

long si de to long si de in the direction of the roa d. Mats insta lled in this 

manner have 5 out of 6 slots for locking pins, adding strength to the joints 

between mats, as well as a road width of 13'. 

1 

1 

1 

1 r r -r rr r r r-r} 
Arrow indicates direction of installation. 
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Double Width Longitudinal Road 

The longitudinal method requires that the mats la y end to endina 

straight line, with the edges of the two adjoining mats lined up evenly so 

that both will accept the two locking pins. Many roadway projects would 

benefit from using the double-width configuration as opposed toa single 

string of mats simply beca use of the added strength that staggering the 

mats provides. 

d. ,. r ,. r r ~ _ 
1 1 1 1 1 1 u 

Arrow indicates direction of installation. 

By staggering the mats, road strength and stability is increased because 

weight is directed away from the joints and distributed throughout the 

body of the mats. 

A two-mat wide longitudinal road can be installed by laying mats end to 

end in two parallel but staggered lines so that the mats resemble brick

work. The mats should be la id in place so thatthe lips ofthe la id mats are 

always exposed to receive the over-hanging lip of the next mat. 

Todo this, yo u must begin with two mats joined end to en d. lf yo u ha ve 

a small mat (8' x 7'6") yo u can attach it to the (right of the first mat "a") 

with the lip exposed to the right and forward in the direction of the built 

roa d. Attach a third full-size mat to the small mat in the direction of the 

roa d. Now that the staggered configuration has be en established, the 

rest of the mats la id into position will follow the brickwork pattern. 

Note: The use of right and left is for illustration purposes. The mat 

orientation can be reversed. 

Bypasses, Passing Lanes & Turnouts 

For safety around curves and convenience over a long straight road, 

passing lanes are recommended. A passing lane or turn-out can be 

configurad by attaching one or more mats a long si de and parallel to the 

linear roa d.To do this, lay one mat lengthwise, lip facing down be si de the 

road on the si de of the mats that has the exposed lip, in su eh a way that 

the mat straddles the sea m of two mats. The staggered configuration is 
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essential to maintaining the highest strength of the roa d. Once the pin 

holes are lined up, the locking pins can be placed in the appropriate slots 

and locked into place. To lengthen the bypass lane, another mat should 

be placed with the lip over-hang si de on top of the exposed lip of the 

secured mat and secured with the pins. Note that the seams of the 

parallel roadways are staggered like brickwork. 

j 1 

u 

Turnout or corner 

1 1 1 1 llu 
1 1 1 u 
1 w 
u 

To round out a 90° degree turn into 

a turnout, lay additional mats 

outward from the exposed lip of 

thatform the "l". By starting the 

f mats in the middle of the 

approaching mat yo u gain strength with the use of the staggered 

configuration. Small mats also can be used to accomplish this. 

t-- 1 
~ 

Site lnstallation 

DURA-BASE mats can be fastened together to cover large surface are as 

to be u sed as work sites or drilling pads. lnstallation will begin with the 

basic staggered method u sed in the double width longitudinal road 

configuration.ln this case, begin by laying one mat atthe outside corner 

of the proposed site, nearest to the access roa d. The mat should be 

aligned with the edge of the site so that the pad, when constructed, 

covers the appropriate square are a and won't have to be moved or 

reassembled. In other words, layout and mark the site beforehand so 

that yo u can maintain proper alignment of the mats. 

1 .• ' 
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y axis 
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Begin matting your site by laying a large mat length

wise a long the x-axis. Follow the number 

sequence shown at left to maintain the 

staggered pattern. As yo u lay the 

mats outward from the corner 

you've just created, begin 

at the x-axis and work 

~;\'0" 1 1 fJ x axis up and back toward 

start point the y-axis, as se en in 

the sequence 3, 4, 5 & 7, 8, 9, 10, 11. Keep the x and y axis perpendicular 

with a string or landmark to ensure thatthe mats will align properly for 

an easy, se cure fit with the locking pins. By laying the mats from the 

corner outward, yo u will be able to work on the matted surface and have 

more room to maneuver. 

Other Site-Building Techniques 

For basically level ground that requires matting, consider "crowning" or 

"turtle-backing" the site with fill dirt or other sub-grade preparation in 

order to allow the water to drain to the outside of the matted location. 

Conversely, ifyour project requires the maintenance of a strict 

separation of liquid or debris generated during operations from the 

underlying surface, the mats m ay serve as a collection point for liquids to 

be isolated and easily removed. The mats can then be cleaned or 

decontaminated for immediate re-use. 

The use of geo-grid or geo-fabric should be determined befo re installing 

the mats but will not affect the techniques described above in any 

significant was. Simply install the fabric over the site and then com

mence with the mat installation. Yo u m ay find that installing and removing 

mats with the use of geo-fabric is much cleaner and more efficient. 

Road Entrances & Transitions 

A smooth transition from the mat road toan existing surface can be 

accomplished with the use of a DURA-BASE Ramp component. 

Alternatively, simply by mounding earth, gravel or lumber against the 

edge of the mat, yo u can facilitate a smooth transition from an existing 
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surface toa mat surface. 

When your DURA-BASE road meets an existing road where traffic enters 

and exits at hard angles, wings should be constructed to accommodate 

the turning radius of vehicles. 

-......_DURA-BASE 
Road 

Using the transversal method, build the apron out in the direction of the 

road with the lips exposed. lncrease the number of mats per row as you 

approach the perpendicular roa d. Anticipate the length thatwill be 

required to make the gradualleft and right hand turn onto the connecting 

roadway. A staggered road transition can also be built using the 

longitudinal method. The small mats may prove useful in severa! areas of 

your transition and can be used to fill out more difficult road sections or 

tighterturns. For questions concerning this or any other mat-laying 

technique, please contact Composite Mat Solutions at 1-877-MAT ROAD. 

Equipment & Storage Pads 

Single mats ortwo and three mats 

joined as one unit can be used 

throughout a work site to accomplish 

special tasks orto support equipment as needed. 

Mat Deflection -Precaution About Bridging 

The mats are not designed for bridging or spanning gaps. The mats are 

intended to be u sed with a sub-grade or underlying surface of sorne sort, 

no matter how soft. A particular feature of DURA-BASE is its ability to 

conform to inconsistencias of any surface. This means that the mats are 

slightly flexible by themselves and increasingly more flexible with 

additional conjoined mats. To match the undulation and irregularities of 

the ground, DURA-BASE has approximately one foot of deflection either 

up or down per eight feet of mat. 

Soft Soillnstallation 

When the location yo u are matting permits only working from the mats 

themselves, yo u must place the mats sequentially in front of the loader 
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while the loader rests on 

the previously placed mats. 

In this case, the installer 

must stand in front of the 

loader on a previously la id 

mat and thread the 

positioning bar through the mats to align them. The installer must rema in 

in view of the equipment operator at all times, particularly during this 

type of installation. Observe strict safety standards when performing this 

procedure. 

MAINTENANCE 
The DURA-BASE mats are relatively maintenance free. However, keeping 

the mats e lean can keep work-site moral e high and contribute toa safe 

and successful project. 

lf a pin is damaged in su eh a waythat it no longer can hold part of the 

mats together, it should be replaced as soon as possible so that the mat 

grid do es not shift. Shifting mats may prevent proper re-alignment and 

make pin insertion more difficult. 

lf a mat is punctured or torn by debris or equipment, the mat will continue 

to function in the network of mats, provided the damage is limited to the 

inside area ofthe mats and notthe edges.lfthe damage appears 

irreparable, remove the damaged mat and replace it with another mat. 

Surface Precautions 

Personnel should take the same safety precautions when working on 

DURA-BASE mats as they would any other work site. lf the mats be come 

slick with mud during heavy rainfall or if ice forms during cold weather, 

sand can be spread on the mat surta ce toa id traction in special situations. 

After snow has accumulated on the mat surta ce, a snow plow or shovel 

can be used to clearthe mats. Make su re thatthe direction the plow 

travels, minimizes the impact against any protruding edges. Examine the 

road or work site to se e the 

pattern of bumps that 

naturally occurs as the mats 

are overlapped and joined. 

Ensure that the plow blade 

does not sera pe the surta ce 

ofthe mat. 
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Cleaning & Decontaminating Mats After A Project 

DURA-BASE mats are constructed from high performance thermoplastic 

material which prevents absorption of any contaminants into its 

structure and provides a barrier between the ground and mat surface. 

The mats can be steam washed or pressure washed to resto re optimal 

traction, a id the removal process orto maintain a clean worksite. Oil, fuel 

or other contaminants can be contained and isolated on the mats for 

specialized remediation. The mats can then be washed in preparation for 

the next project. 

Dura-Base Mat Repair 

DURA-BASE mats can be repaired. lf damage occurs to a mat, set it asid e 

to be repaired. Continued use of a damaged mat can compromise its load 

carrying capability. Mats can be repaired using a portable handheld 

extruder a long with other simple hand tools. Please contact CMS for a 

copy of the DURA-BASE Repair Manual which contains instructions on 

how to reform common repairs as well as a list of tools needed. CMS also 

offers Mat Repair Tool kits which canta in all tools needed to perform mat 

repairs. Please contact CMS for more information. 

QUESTIONS & COMMENTS 

For further details or specific answers to mat application questions, 

please contact Composite Mat Solutions at 1-877-MAT ROAD or log onto 

our web site at www.CompositeMat com. 

:~ 
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DURA-BASE® Composite Mat System 
LIMITED WARRANTY 

Composite Mat Solutions, LLC (CMS) warrants. for a period of one (1) year after accep
tance, that the items delivered hereunder will be free from defects in workmanship and 
materials supplied by CMS, specifically excluding, however any third party manufac
tured items. Asto any third party materials. CMS hereby assigns any assignable war
ranties to the purchaser, without warranty or recourse to CMS. Should any item deliv
ered be found detective or deficient within the specified warranty period provided. and 
such defect or deficiency is the result of CMS faulty workmanship, CMS will replace or 
repair the detective or deficient item. In no event shall CMS's warranty obligation ex
ceed repair or replacement of the detective or deficient items. As a condition preceden! 
to CMS's obligation to perform any remedia! warranty work, the purchaser mus! notify 
CMS in writing within sixty (60) days of the discovery of any defect or deficiency in the 
item forwhich the purchaserwishes to make a warrantyclaim This notice shall specify 
the exact nature of the claimed defect or deficiency and afford CMS a reasonable oppor
tunitv lo inspect the claimed defect or deficiency befare any corrective work is under
taken. The warranty only covers normal use of the product if the usage is undertaken 
using recommended handling techniques and adhering to limitations as referenced in 
the OuraBase® - lnstallation Manual. CMS shall determine whether corrective work 
shall be undertaken by CMS at the curren! location of the productor if the product will 
be returned to CMS at CMS's expense (Continental U.S.A. only) lar corrective work. In 
no event shall CMS be liable to the purchaser for any su m in excess of the cost of repairs 
or replacements as specified above. even if such defect of deficiency in the item is 
attributable to or caused by CMS's negligence or fault. defect or deficiency in the mate
rials, tools. machinery or equipment of CMS . 

IT IS SPECIFICALLY UNOERSTDOD ANO AGREEO TO BY THE PURCHASER THAT THE 
FOREGDING WARRANTY IS THE PURCHASER'S EXCLUSIVE REMEOY FOR WARRANTY 
CLAIMS ANO NO OTHER WARRANTIES. EXPRESSED OR IMPLIEO, ARE OR WILL BE 
OEEMEO TO HAVE BEEN MAOE BY CMS EXCEPTTHE WARRANTY SETFORTH HEREIN. 
CMS OOES NOT WARRANT EOUIPMENT OR SUPPLIES MANUFACTURED BY OTHERS. 
THIS WARRANTY IS GIVEN IN LIEU OF ANY OTHER WARRANTIES OR ANY ACTION IN 
TORT (INCLUOING NEGLIGENCE OR STRICT LIABILITY) OR CONTRACT AGAINST CMS. 
THERE ARE NO WARRANTIES GRANTEO TO THE PURCHASER, WHICH EXTENO BE
YONO THOSE CONTAINEO HEREIN. 
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MA'ITING ESTRUCTURAL- SISTEMA GEOTERRA MAT 

INTRODUCCIÓN 

El Sistema de matting estructural GEOTERRA MAT, es utilizado para el soporte de 
cargas estáticas y móviles en plataformas petroleras (área de work over, área de 
campamento, bodegas, helipuertos, almacenes, patios de tubeñas, entre otros), 
y portuarias, en áreas o zonas en las cuales no es posible contar con agregados 
de calidad. 

Este sistema reemplaza ventajosamente el uso de madera y contribuye a la 
conservación del ambiente, ya que en las construcciones tradicionales, 
normalmente se emplea 30,000 tablones de madera ( 1 OH a aprox. de bosques 
deforestados): y a su vez también resulta más eficiente que otras alternativas. 

El Sistema GEOTERRA MAT, tiene los siguientes componentes: 

• 
• 
• 

• 

Unidades GEOTERRA . 
Accesorio de unión Padloc . 
Unidades dren ANDEX 52HD (el número de capas se determinará de 
acuerdo a cada aplicación) 
Geotextil de filtro y separación . 

Ver Gráfico 1 y Grafico 2 para mayor detalle. 

Grafico 1: VISTA EN CORTE SISTEMA GEOTERRA MAT 

=+-'41-
- - - - - - - - - - - - - •'41--

Geoterra 
Geotextil No Tejido 

tfQIIIIIIDO!OIIIIIra\OIOrQIIIIIIODOIIIIIIOO .--.. - Dren ANDEX 52HD 

Suelo Natural 
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MAITING ESTRUCTURAL- SISTEMA GEOTERRA MAT 

Gráfico 2: VISTA ISOMETRICA SISTEMA GEOTERRA MAT 

~EOTER'!\ 

A continuación se presenta la descripción general de los componentes del 
Sistema. 

a. Unidades GEOTERRA 

Las unidades GEOTERRA son elementos rígidos tridimensionales, de dimensiones 
estándar de: 0.48m x O. 96m y una altura de 0.05m. 

ANOEX DEL NORTE S.A. 
Av. E. Aparicio 141 Piso 3 Ofic. 4- LIMA 12- PERÚ 
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MAITING ESTRUCTURAL- SISTEMA GEOTERRA MAT 

b. Accesorio de unión Padloc 

Para conformar los GEOTERRA MAT preensamblados, y unir estos mats en la 
plataforma, se utilizan los accesorios denominados PadLoc. 
Los PadLoc permiten obtener áreas adaptables a la geometría del proyecto. 

~A~,. 
~ 

c. Unidades Oren ANDEX 52HD 

Las unidades ANDEX 52HD son elemento rígidos tridimensionales drenantes, se 
encargan de colectar las aguas pluviales y transportar o drenar el excedente 
de agua hacia los puntos de colección fuera del área de plataforma, y a su 
vez incrementan la rigidez del sistema. 
Dimensiones del Oren ANDEX 52HD: 0.48m x 0.26m y una altura de 0.05m 

El número de capas, será determinado de acuerdo a cada aplicación. 

d. Geotextil No Tejido 

Geosintético permeable encargado de filtrar los líquidos y contener los sólidos, 
evitando la obstrucción del dren ANDEX 52HD del Sistema. 

ANDEX DEL NORTE S.A. 
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MA'ITING ESTRUCTURAL ... SISTEMA GEOTERRA MAT 

2.1 HERRAMIENTAS DE INSTALACIÓN 

Para la instalación del sistema GEOTERRA MAT. se requiere de herramientas 
manuales de fácil manipulación. 

El Kit de herramientas del Sistema GEOTERRA MAT. está compuesto por 
herramientas de torsión y llaves de pie. 

2.2 PREENSAMBLADO 

Herramientas de instalación de 
accesorio de unión Pad Loe 

'\ 
\ 
\ 

De acuerdo con la geometría del área de plataforma. es recomendable 
preensamblar las unidades GEOTERRA en dimensiones que sean manipulables 
por personal obrero. afín de optimizar los rendimientos de su instalación en 
campo. 

Se debe ubicar un área de aproximadamente 12m2 (6m x 2m) para el 
preensamblado de los Mats geoterra. de preferencia cercana a la zona de 
trabajo, y con una superficie firme, o similar. 

ANDEX DEL NORTE S.A. 
Av. E. Aparicio 141 Piso 3 Ofic. 4- LIMA 12- PERÚ 

Telf.(01)368-075? 1 (01)368-3237 Fax: (01)368-1830 
e-mail: geosoluciones@andex.com.pe 



X 
MATTING ESTRUCTURAL- SISTEMA GEOTERRA MAT 

A continuación se presenta un mat preensamblado estándar. Las dimensiones 
variarán de acuerdo a la geometría que requiera el proyecto. 

SISTEMA GEOTERRA MAT 

1.92m t--r---'1.. .... 

DIMENSIONES 

Ancho 
Largo 
Alto 
Área 
Peso 

5.76m 

. . .......... 

MAT 
GEOTERRA 

1.92m 
5.76m 
0.05m 
11.06m2 
114kg 

·······:···~·· 

. ....... . 

2.3 INSTALACIÓN 

2.3.1 CONSIDERACIONES PREVIAS A LA INSTALACIÓN 

Previo a la instalación del Sistema, se deben realizar las siguientes actividades en 
el área a instalar: 

• Nivelación del terreno . 
Gradiente adecuado del terreno para flujo de aguas. 
Compactación (máxima posible y/o mayor a 98%) 

ANDEX DEL NORTE S.A. 
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MA'ITING ESTRUCTCJRAL- SISTEMA GEOTERRA MAT 

2.3.2 PROCEDIMIENTO DE INSTALACION SISTEMA GEOTERRA MAT 

Paso 1: 

Sobre la geomembrana existente colocar las unidades del dren rígido 
tridimensional uno al costado del otro, encajando en los conectores laterales que 
tiene cada unidad. 

Se colocarán tantas capas sean necesarias, de acuerdo con la aplicación del 
proyecto. 

DQllllllruallllllaaaaiiiiiiOUOIIIIIOOJ 

Suelo Natural 

Paso 2: 

Colocar sobre el dren el Geotextil de filtro y separación con el traslape manuol 
convencional. 

-------------rniiiiiiiOOJOIIIIIPlJOáilllllliODOIIIIIIiOU 

Suelo Natural 

Paso 3: 

Posteriormente colocar el GEOTERRA MAT y unir mecánicamente las unidades y 
Mats preensamblados, con el accesorio de conexión Pad Loe y utilizando las 
herramientas correspondientes. 

= -------------
Suelo Natural 

El rendimiento estimado de instalación del Sistema GEOTERRA MAT es de 
250m2/día con una cuadrilla de 8 -1 O obreros y un lng. a cargo de la instalación. 
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MA1TING ESTRUCTURAL- SISTEMA GEOTERR4 MAT 

Transporte terrestre. 

• Cada semitrailer transporta por viaie 400 m2. 

Transporte aéreo 

Un semitrailer puede transportar aproximadamente 
700m2 del Sistema Geoterra Mat 
Peso de cada sistema 12 toneladas. 

• Cada helicóptero transporta por vuelo 200m2• 

Para el transporte aéreo, se ha estimado que un 
helicóptero con capacidad máxima de carga de 
4toneladas, puede transportar en cada vuelo 
200m2 de Sistema Geoterra Mat. 
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MA'ITING ESTRUCTURAL -SISTEMA GEOTERRA MAT 

• Soporta altas cargas estáticas y móviles de los diversos equipos utilizados 
en las plataformas, adaptándose de forma flexible a las ondulaciones del 
terreno. 

• Capacidad de drenaje estructural, controlando las acumulaciones de agua. 

• Instalación manual, evitando así la dependencia de equipos pesados para su 
instalación, considerando que dichos equipos no están disponibles en 
cualquier momento, lo que restringe realizar modificaciones y/o mantenimiento 
de áreas posteriores a su instalación. 

• Adaptabilidad a la geometría específica de cada plataforma, el 
GEOTERRA MAT, al estar compuesto por unidades discretas de 0.5m2 aprox, 
brinda la posibilidad de cortarse y adaptarse a la geometría de la plataforma, 
generando desperdicios mínimos. 

• Mantenimiento puntual, durante la etapa de mantenimiento de la plataforma, 
y de requerir retirar un área fatigada, el GEOTERRA MAT al estar compuesto 
por unidades de 0.5m2 aproximadamente, se puede retirar solo las unidades 
afectadas de forma práctica y manual, y no un MAT entero. 

• Los accesorios de unión Pad Loe de los GEOTERRA MA T, utilizadas para 
unir las unidades GEOTERRA de forma sencilla, ·logrando que la conexión 
entre dichas unidades no sea una limitante para reutilizar el Sistema. 

• Eficiencia de rendimiento en Flete Terrestre, Fluvial y aéreo, es 2 veces 
más eficiente que otros mats sintéticos de superficie llena. 

• Reducción de/Impacto ambiental, ya que es un material alternativo a uso de 
los enmaderados. Por otro lado, para su transporte se emplean menor número 
de transporte terrestre, fluvial y aéreo, con lo cual se disminuye la 
contaminación del aire, y la contaminación sonora. 
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MAJTING ESTRUCTURAL- SISTEMA GEOTERRA MAT 

Nuestra Asistencia Técnica nace con la concepción del proyecto, continua durante 
el diseño y ejecución de obra, y se mantiene con el monitoreo permanente 
después de concluida la obra. 

Este servicio se resume en: 

• Innovación tecnológica, 
• Convivencia con los ecosistemas, y 
• Respeto al conocimiento, cultura y valores locales. 

Nuestro servicio no implica un costo adicional, pero si un intangible para Ud.: la 
certeza de rentabilidad, calidad y prestigio. 
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