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RESUMEN 

RESUMEN 

Los proyectos de conservación vial en nuestro país se vienen desarrollando 

desde el contexto del 2007, con el denominado Proyecto Perú, el cual fue 

diseñado para poner en servicio y asegurar el funcionamiento permanente de las 

carreteras de alto y bajo volumen de tránsito. La presente tesis aborda el tema 

de la conservación vial en un proyecto específico analizando su etapa de 

mantenimiento periódico, el cual consistió en mejorar la carretera con un 

tratamiento denominado solución básica. Dicha intervención se realizó en dos 

etapas del proyecto, la primera en el año 2013 y la segunda en el año 2014. 

Los problemas que se encontraron en la ejecución de la primera etapa fueron la 

falta de planificación y control al momento de la ejecución, lo cual derivo en 

distorsión de resultados económicos al final de esta etapa. Además a esto se 

sumó la subutilización de recursos, bajos rendimientos y demora en tiempos. 

Para abordar dicho problema lo que se plantea en esta tesis son acciones de 

mejora que permitan atacar los problemas descritos anteriormente, es así que se 

describen una serie de procesos, los cuales son revisados y aprobados por los 

responsables del proyecto, y son aplicados en la segunda etapa del proyecto. 

Para la intervención en el año 2014, se reúne al equipo del proyecto y se expone 

las nuevas formas de control a utilizar, es así que para esta segunda 

intervención, el monitoreo es día a día y a cada fase de la actividad. 

El hecho de contar con dos etapas con el mismo tratamiento de solución básica 

de un mismo proyecto, permite la comparación de resultados antes y después de 

las aplicaciones de mejora. 

Los principales resultados obtenidos luego de las aplicaciones de mejora fueron 

un mejor control de la planificación, el que se evidenció en la disminución de 

tiempos con respecto a lo planificado. Así mismo se mostraron rendimientos 

mayores en la segunda etapa. Sin embargo el resultado más importante fue la 

disminución de costos por unidad de las actividades descritas en el tratamiento 

de solución básica. 

El aporte general de esta tesis, es mostrar la importancia de la gestión de un 

proyecto a nivel de planificación, producción, presupuestos y control durante la 

ejecución, con el fin de obtener un óptimo desarrollo desde el punto de vista 

económico, es decir mayor rentabilidad de los procesos. 
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INTRODUCCIÓN 

INTRODUCCION 

La presente tesis denominada "Problemas suscitados en el proceso constructivo 

de pavimentos con tratamiento de Solución Básica y Alternativas Aplicables para 

un óptimo desarrollo", es un trabajo que resulta del análisis de un proyecto de 

conservación vial denominado "Servicio de Conservación vial por niveles de 

servicio de la carretera Huánuco - Kotosh - La Unión - Huallanca - Desvío. 

Antamina", en dos de sus etapas. El objetivo de esta tesis es analizar los 

problemas suscitados en la primera etapa del proyecto, para luego plantear 

acciones de mejora y aplicarlas en la segunda etapa del proyecto a fin de 

esperar resultados favorables. 

En el capítulo 1, se trata conceptos generales sobre mantenimiento vial de 

carreteras, además del concepto general de un tratamiento de solución básica. 

La primera etapa del proyecto (tomada en esta tesis como proyecto A) 

comprende el mantenimiento periódico de la carretera (aplicación del tratamiento 

de solución básica) en los meses de octubre y noviembre del año 2013. En el 

capítulo 11 se desarrolla el análisis de esta primera etapa, la que consistió en 

movilizarse al proyecto y recopilar información sin alterar los procesos que se 

venían realizando. 

Una vez descritos los procesos de la primera etapa, se procede a realizar el 

análisis de los mismos en el capítulo 111. En este capítulo se busca verificar la 

importancia de cada proceso y su incidencia en los resultados finales. Al final de 

este capítulo, se muestra un diagnóstico de problemas encontrados. 

En el capítulo IV se plantean acciones de mejora para cada uno de los 

problemas encontrados, se desarrolla cada uno de los formatos a fin de poder 

utilizarlos en cualquier otro proyecto. 

La segunda etapa del proyecto se realizó en mayo del 2014, debido a un 

complementario del contrato, el cual también incluía tratamiento de solución 

básica. En el capítulo V se hace la aplicación de las acciones de mejora 

descritas en el capítulo anterior. Para esto se trabajó en conjunto con el personal 

del proyecto durante la duración del mismo. 

Finalmente en el capítulo VI, se realiza el análisis de resultados, se establecen 

comparaciones entre los resultados obtenidos en la primera etapa - sin 

aplicación de mejoras - y los obtenidos en la segunda etapa - luego de las 

aplicaciones de mejora- a nivel de planificación, presupuesto y producción. 

Se cierra esta tesis con las conclusiones y recomendaciones en el capítulo VIl. 
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CAPÍTULO 1: ASPECTOS GENERALES DE UN TRATAMIENTO DE 

SOLUCIÓN BÁSICA (TSB) 

1.1 MANTENIMIENTO VIAL DE CARRETERAS 

1.1.1 Definiciones de Mantenimiento Vial 

Según el Manual Técnico de Mantenimiento Periódico para la Red Vial no 

pavimentada, se define al mantenimiento vial como el conjunto de actividades 

que se realizan para conservar en buen estado las condiciones físicas de los 

diferentes elementos que constituyen el camino y, de esta manera, garantizar 

que el transporte sea cómodo, seguro y económico. Es decir lo que se busca es 

preservar el capital ya invertido en el camino y evitar su deterioro físico 

prematuro. 

La base conceptual para lograr un mantenimiento vial que conserve las 

condiciones físicas del camino y, en consecuencia, sea satisfactorio para los 

usuarios, está centrada en la aplicación de una gestión que privilegie el actuar 

con criterio preventivo. Se trata de un cambio en la práctica tradicional de trabajo 

de actuar para reparar lo dañado por el de actuar para evitar que se dañe. En 

otras palabras, se trata de ir modificando paulatinamente el quehacer 

institucional actual en el que prevalecen las acciones correctivas por el que 

prevalezcan las acciones preventivas. 

La evolución del estado físico de las carreteras debe ser monitoreada 

constantemente, es imprescindible verificar el estado físico de las carreteras, 

porque toda carretera se deteriora con el tiempo y con el tráfico. Actualmente 

con el índice de condición del pavimento (PCI) se puede clasificar al pavimento 

de acuerdo al grado y la severidad de los tipos de daños presentes. La escala 

numérica es del O al 100, en la cual el O equivale a la peor condición y 1 00 a la 

mejor condición del pavimento. Se representa una curva típica de la taza de 

deterioro del pavimento (ver figura N°1.1 ). Se observa que aproximadamente el 

40% de deterioro ocurre al 75% de vida útil del pavimento. Se sugiere que en 

ese punto es donde debería iniciarse el mantenimiento preventivo, pero esta 

decisión dependerá de cada entidad regional, diferir esta acción dará como 
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resultado la necesidad de rehabilitar o reconstruir el pavimento lo que resultará 

mucho más costoso. 
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Figura W1.1: Curva de deterioro del pavimento 

Los tratamientos que se empleen en el mantenimiento de los pavimentos y los 

costos asociados a estos, dependerán del momento en el que se decida iniciar el 

mantenimiento, es decir del purito en el que se encuentre en relación a los años 

transcurridos y a la variación del PCI, el cual a su vez está relacionado a la 

variación de tráfico. 

No realizar las actividades de conservación en el momento oportuno implica 

asumir mayores costos del mantenimiento y mayores costos del usuario 

(operación de vehículos). Sin embargo muchas veces no se reciben los fondos 

suficientes, por tanto las carreteras son mal conservadas. 

1.1.2 Tipos de Mantenimiento Vial 

Las actividades de mantenimiento se clasifican, usualmente, por la frecuencia 

como se repiten: rutinarias y periódicas. En la realidad todas son periódicas, 

pues se repiten cada cierto tiempo en un mismo elemento. Sin embargo, en la 

práctica las rutinarias se refieren a las actividades repetitivas que se efectúan 

continuamente en diferentes tramos del camino y las periódicas son aquellas 

actividades que se repiten en lapsos más prolongados, de más de un año. 
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Según el Manual Técnico de Mantenimiento Periódico para la Red Vial no 

pavimentada, se define los tipos de mantenimiento vial de la siguiente manera: 

1.1.2.1 Mantenimiento Rutinario 

Es el conjunto de actividades que se ejecutan permanentemente a lo largo del 

camino y que se realizan diariamente en los diferentes tramos de la vía. Tiene 

como finalidad principal la preservación de todos los elementos del camino con 

la mínima cantidad de alteraciones o de daños y, en lo posible, conservando las 

condiciones que tenía después de la construcción o la rehabilitación. Debe ser 

de carácter preventivo y se incluyen en este mantenimiento, las actividades de 

limpieza de las obras de drenaje, el corte de la vegetación y las reparaciones de 

los defectos puntuales de la plataforma, entre otras. En los sistemas tercerizados 

de mantenimiento vial, también se incluyen actividades socio-ambientales, de 

atención de emergencias viales menores y de cuidado y vigilancia de la vía. 

1.1.2.2. Mantenimiento Periódico 

Es el conjunto de actividades que se ejecutan en períodos, en general, de más 

de un año y que tienen el propósito de evitar la aparición o el agravamiento de 

defectos mayores, de preservar las características superficiales, de conservar la 

integridad estructural de la vía y de corregir algunos defectos puntuales mayores. 

Ejemplos de este mantenimiento son la reconformación de la plataforma 

existente y las reparaciones de los diferentes elementos físicos del camino. En 

los sistemas tercerizados de mantenimiento vial, también se incluyen actividades 

socios ambientales, de atención de emergencias viales menores y de cuidado y 

vigilancia de la vía. 

1.2 DEFINICIÓN DE UN TRATAMIENTO DE SOLUCIÓN BÁSICA 

El tratamiento de Solución Básica es una solución técnica de bajo costo, 

aplicada a la carpeta de rodadura de un camino no pavimentado. Comprende 

intervenciones de mejoramiento de la superficie de rodadura con afirmado, 

colocación de base estabilizada con recubrimiento impermeable bituminoso, 

tratamientos superficiales simples u otro sistema de solución de bajo costo para 

carreteras de bajo tráfico. 
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Para hacer mención a carreteras de bajo tráfico, se hará referencia al Manual 

para el diseño de carreteras de bajo volumen de tránsito, el que sintetiza en el 

cuadro mostrado (ver cuadro N°1.1 ), las características de la superficie de 

rodadura que la experiencia peruana ha definido como la práctica adecuada en 

términos técnico-económicos, para las carreteras no pavimentadas de bajo 

volumen de tránsito. 

Cuadro N°1.1: Características básicas para la superficie de rodadura de las carreteras no 

pavimentadas de bajo volumen de tránsito. (Fuente: Manual para el diseño de carreteras de BVT) 

Carretera de IMD 
Ancho de 

Estructuras Superficie de Rodadura Calzada y 
BVT Proyectado 

(M) Alternativa 

Afirmado (material granular, grava de tamaño 

2 carriles máximo 5 cm homogenizado por zarandeado 
T3 101-200 

5.50-6.00 o por chancado) con superficie de rodadura 
adicional (min. 15 cm), estabilizada con finos 
ligantes u otros; perfilado y compactado 

Afirmado (material granular natural, grava, 

T2 51-100 
2 carriles seleccionada por zarandeo o por chancado 
5.50-6.00 (tamaño 

.. 
5 cm); perfilado max1mo y 

compactado, min. 15 cm. 

1 2 
Afirmado (material granular natural, grava, 

o seleccionada por zarandeo o por chancado 
T1 16-50 carriles 

(tamaño 
.. 

5 cm); perfilado 3.50-6.00 max1mo y 
compactado, min. 15 cm. 

TO menor a 15 
1 carril Afirmado (tierra) En lo posible mejorada con 
3.50-4.50 grava seleccionada por zarandeo, perfilado y 

compactado, min. 15 cm 

Trocha IMD indefinido 1 sendero 
Suelo natural (tierra) en lo posible mejorado 

carrozable con grava natural seleccionada; perfilado y 
compactado. 

1.3 PROCESO CONSTRUCTIVO DE UNA SOLUCIÓN BÁSICA 

1.3.1. Extracción y Producción de Agregados 

La actividad de extracción y producción consiste en ubicar una cantera de la que 

se extraerá y producirá todo el material necesario para el tramo de trabajo. La 

elección de esta cantera dependerá de varios factores como la distancia que se 

tenga al tramo de trabajo, aspectos medioambientales, tramos de acceso, 

potencia de la cantera, entre otras cosas; priorizando que se le deben realizar los 

ensayos necesarios para ver si está dentro del diseño establecido y si cumplen 
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con los requerimientos establecidos por el manual de especificaciones técnicas 

para la construcción de caminos de bajo volumen de tránsito del MTC. 

Para esta actividad, se emplean equipos de carguío, tal como excavadora, 

cargador frontal o en su defecto retroexcavadoras, además de zarandas para 

procesar el material y obtener la granulometría requerida. (Ver Figura No 1.2) 

El afirmado es una capa compactada de material granular natural o procesada 

con gradación específica que soporta directamente las cargas y esfuerzos del 

tránsito. Debe poseer la cantidad apropiada de material fino cohesivo que 

permita mantener aglutinadas las partículas. Funciona como superficie de 

rodadura en carreteras y trochas carrozables. El afirmado que se produce, es 

posteriormente colocado como base y estabilizado. 

La arena que ha de extraerse y producirse seNirá para el slurry seal que es la 

capa superficial final del pavimento. La elección de la cantera depende de las 

mismas condiciones que para el afirmado, así mismo debe cumplir con los 

requerimientos establecidos por el manual de carreteras de bajo volumen de 

tránsito. 

Figura N°1.2: Equipos trabajando en la actividad extracción de agregados 

1.3.2. Transporte de Agregados 

Una vez producidos los agregados y verificando que cumplan con las 

características de suelo especificadas en los diseños respectivos, se procederá a 

realizar el transporte de estos al lugar de trabajo. Esta actividad se realiza 

utilizando volquetes de 15m3, los cuales son abastecidos del material en cancha 

con el uso un equipo de carguío, el cual puede ser un cargador frontal, 

retroexcavadora, u otro. 

PROBLEMAS SUSCITADOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO DE PAVIMENTOS CON TRATAMIENTO DE SOLUCIÓN 
BÁSICA Y ALTERNATIVAS APLICABLES PARA UN ÓPTIMO DESARROLLO 
Bach. Díaz Munguía Diana Emilia 17 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA 
FACULTAD DE INGENIER{A CIVIL 

CAPITULO 1: ASPECTOS GENERALES DE UN 
TRATAMIENTO DE SOLUCIÓN BASICA (TSB) 

Para el caso del afirmado, este será trasladado al punto de trabajo donde se esté 

realizando, colocación y estabilizado de afirmado con emulsión; para el caso de 

la arena se empleará para ser mezclada con cemento, agua y emulsión y 

conformar la mezcla de Slurry Seal, 

Figura N°1.3: Transporte de agregados utilizando camión volquete. 

1.3.3. Colocación de Afirmado 

La plataforma en los caminos de afirmado, lo constituye fundamentalmente la 

superficie de rodadura, la cual es la franja utilizada para la circulación de los 

vehículos. En algunos casos, la plataforma presenta un ancho para la superficie 

de rodadura y para franjas laterales adyacentes que podrían considerarse como 

"bermas", las cuales facilitan el estacionamiento de los vehículos y, además, 

sirven de franja de seguridad en caso de requerirse alguna maniobra por parte 

del conductor. Es destinada fundamentalmente al tránsito vehicular y, por tanto, 

requiere de sumo cuidado para que se conserve en buen estado y los usuarios la 

puedan transitar con seguridad, comodidad, fluidez y economía. 

Esta actividad incluye el mejoramiento de la subrasante, conformación y 

compactación de la rasante, (Superficie de rodadura) para dejarlas en 

condiciones óptimas de transitabilidad y comodidad para el usuario 

Las actividades a realizar en esta partida, empiezan con el riego del terreno 

natural antes de aportar afirmado, posteriormente la colocación del material se 

hace progresivamente a fin de esparcir el mismo de manera que cubra toda la 

plataforma homogéneamente. (Ver figura No1.4). La motoniveladora esparce el 

PROBLEMAS SUSCITADOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO DE PAVIMENTOS CON TRATAMIENTO DE SOLUCIÓN 
BÁSICA Y ALTERNATIVAS APLICABLES PARA UN ÓPTIMO DESARROLLO 
Bach. Díaz Munguía Diana Emílía 18 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA 
FACULTAD DE INGENIER{A CIVIL 

CAPITULO 1: ASPECTOS GENERALES DE UN 
TRATAMIENTO DE SOLUCIÓN BASICA (TSB) 

material que fue aportado de tal forma que uniformice la superficie de la 

plataforma. (Ver figura N°1.5) 

Se procede al regado mediante un tanque cisterna (Ver figura N°1.6) por medio 

de pasadas sucesivas del regador, el regado tendrá que ser cuidadosamente 

controlado por personal de laboratorio de manera que el material de afirmado 

quede homogéneamente mezclado con ayuda de la motoniveladora. Este 

proceso se repite hasta alcanzar una humedad cercana a la óptima. 

Una vez batido y conformado el material se procede a la compactación del 

afirmado. (Ver figura N°1.7). 

Es necesario resaltar que todo el proceso de colocación de afirmado se lleva a 

cabo en dos etapas, (colocación y estabilización) por esa razón que en la 

primera no se le da importancia al grado de compactación especificado. 

Figura N°1.4: Camión volquete descargando material 

PROBLEMAS SUSCITADOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO DE PAVIMENTOS CON TRATAMIENTO DE SOLUCIÓN 
BÁSICA Y ALTERNATIVAS APLICABLES PARA UN ÓPTIMO DESARROLLO -
Bach. Díaz Munguía Diana Emilia 19 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA 
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 

CAPITULO 1: ASPECTOS GENERALES DE UN 
TRATAMIENTO DE SOLUCIÓN BASICA (TSB) 

Figura N°1.5: Motoniveladora esparciendo material 

Figura N°1.6: Regado mediante tanque cisterna 
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Figura N°1. 7: Compactado del afirmado 

1.3.4. Estabilizado de base 

Consiste en la estabilización de la plataforma, en un espesor que puede oscilar 

entre los 5 y 15 centímetros, adicionando un estabilizador a manera que 

aumente su capacidad portante, este puede ser cemento, emulsión o cal. La 

estabilización se puede dar en terreno natural o en una capa con material de 

préstamo (Colocación de afirmado). En ambos casos el suelo a estabilizar y el 

agua a usarse, deben estar libres de sustancias orgánicas y cumplir con las 

características físico químicas especificadas en el diseño. 

Una vez culminado el aporte de afirmado, se procede a escarificar en una 

profundidad aproximada al espesor de la capa a estabilizar, estos espesores 

dependen del diseño. 

Una vez que se tienen el material pulverizado, se procede con el esparcido del 

estabilizador elegido conforme al ratio de diseño. Se debe considerar cantidad 

adicional por concepto de desperdicios. 

Seguidamente se inicia el batido del material y la posterior adición de agua. La 

motoniveladora realiza pasadas sucesivas hasta obtener una mezcla 

homogénea. En caso no se llegue a la humedad óptima, se agrega más agua y 

se continúa con el batido. 

Una vez obtenida una mezcla homogénea, se realiza la conformación del 

material, para finalmente terminar con la compactación. 
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Si es necesario se realizará un perfilado final con la motoniveladora para darle 

un mejor acabado. 

1.3.5. Colocación de mortero asfáltico - Slurry Seal 

Este trabajo consiste en la elaboración de una mezcla de agregados pétreos, 

agua, emulsión asfáltica, emulsión asfáltica con polímero, polvo mineral y, 

eventualmente, aditivos para su posterior aplicación sobre la superficie de la vía 

afirmada, de acuerdo a las especificaciones técnicas. 

Previa a la realización del trabajo se verificó el estado y funcionamiento de todo 

el equipo a emplear. 

Se establece la zona de trabajo tomando en cuenta medidas preventivas que 

eviten daños a los colaboradores y al medio ambiente, basados en los más altos 

estándares de seguridad establecidos en el reglamento. Se realiza el cierre total 

del tránsito para evitar la circulación de cualquier tipo de unidades sobre el 

pavimento fresco. Se procede a preparar el camión distribuidor de slurry de tal 

forma que cumpla con lo establecido en el diseño proporcionado por el 

laboratorio, es decir que al sistema computarizado del equipo se ingresan los 

datos de dosificación especificados, para que la mezcla bituminosa producida 

cumpla con el diseño. 

Antes de proceder a la aplicación del mortero asfáltico, la superficie debe estar 

limpia de polvo, barro seco y todo material suelto que pueda ser perjudicial. Se 

utilizan barredoras mecánicas y máquinas sopladoras para este ejercicio (Ver 

figura N°1.8). El camión distribuidor de slurry es abastecido de materiales 

(emulsión asfáltica, arena, agua, cemento), en zonas donde la maniobrabilidad 

de la maquinaria no ocasione riesgos. 

El avance del equipo se hará paralelamente al eje de la carretera y su velocidad 

se ajusta para garantizar una aplicación correcta del mortero y una superficie 

uniforme. 

El personal de piso que va junto con el camión distribuidor de slurry es el 

encargado de corregir alguna irregularidad que se pueda presentar en la 

superficie, para ello cuentan con el equipo necesario para este fin. 

Durante la ejecución del trabajo, personal de laboratorio efectúa controles de 

espesores, toma de muestras y realización de ensayos de extracción de asfalto y 

granulometría, para verificar la calidad del mortero. 
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Figura N°1.8: Empleo de máquina sopladora en carretera 
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Figura N"1.9: Esquema del proceso de producción del micro pavimento (Fuente ISSA) 
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Figura N°1.1 O: Colocación de slurry seal utilizando Camión distribuidor de Slurry 

Figura N°1.11: Trabajo de personal de piso en colocación de Slurry Seal 
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1.4 VENTAJAS DEL TRATAMIENTO DE SOLUCIÓN BÁSICA 

1.4.1. Desempeño Mecánico 

Debido a la alta calidad del agregado y la incorporación del agente estabilizador, 

la solución básica exhibe un buen desempeño mecánico con parámetros 

elevados. 

1.4.2. Apertura al tráfico 

El tratamiento de solución básica implica realizar una mezcla de agregado -

emulsión, lo que significa que desarrolla cohesión interna rápidamente y por ello 

el tiempo de apertura al tráfico es mucho menor. Por ejemplo, ISSA (lnternational 

Slurry Surfacing Association) menciona que un micro pavimento normal podría 

ser abierto al tráfico en una hora. (Micro pavimento de 12.7 mm de espesor, 

curado a 24° C y 50% de humedad). 

1.4.3. Superficie uniforme 

Provee una superficie más uniforme comparada con otros tratamientos, con 

todas las ventajas asociadas a esta condición, como confort, seguridad y 

disminución de la posibilidad de ocurrencia de estos deterioros. 

1.5 VIDA UTIL DE LOS CAMINOS TRATADOS CON TSB 

La solución básica así como cualquier otro tratamiento superficial, no es un 

tratamiento para solucionar todos los problemas de un camino. Puede ser usado 

como un tratamiento para proteger un pavimento existente de los daños 

causados por el intemperismo ya que proporciona una superficie de rodamiento 

uniforme, reduce la permeabilidad superficial y proporciona o restaura las 

condiciones deseadas. 

La vida útil de un camino tratado con solución básica depende mucho de los 

elementos con los que haya sido preparada la mezcla. Un ligante modificado con 

polímeros y un agregado fino cien por ciento triturado y bien graduado hacen que 

sea mucho más durable. 

Estudios han comprobado que la aplicación de tratamiento de solución básica en 

pavimentos con las condiciones apropiadas puede ser de 5 a 7 años para 

carreteras o caminos con un alto volumen de tránsito y considerablemente mayor 

para carreteras de poco o moderado volumen de tráfico. 
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Una aplicación de tratamiento de solución básica no incrementa la capacidad 

estructural del pavimento, sin embargo, ayuda a preservar la capacidad 

estructural del pavimento existente, principalmente reduciendo el deterioro 

ambiental que de otra manera afectaría al asfalto del pavimento inferior; 

disminuyendo la permeabilidad del pavimento, reduce la cantidad de agua que 

pueda entrar a la capa asfáltica y a las capas inferiores de soporte desde la 

superficie; la minimización de infiltraciones de humedad reduce la pérdida de 

capacidad de carga y puede inclusive agregar alguna resistencia durante 

periodos calientes y secos. 
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CAPITULO 11: DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS ACTUALES EMPLEADOS: 

ANÁLISIS DE PROYECTO "A" 

2.1 ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO SELECCIONADO 

2.1.1. Conservación Vial Huánuco 

2.1.1.1. Información General 

Con fecha 07 de Octubre se realiza la Segunda Convocatoria para el Concurso 

Público N° 051-2008-MTC/20, "Servicio de Conservación vial por niveles de 

servicio de la carretera Huánuco - Kotosh - La Unión - Huallanca - Desvío. 

Antamina", por un periodo de 5 años. El contratista ganador obtiene la buena pro 

y firma el contrato con fecha 23.12.2008. El 01.02.2009 se da inicio los trabajos 

de Conservación por Niveles de Servicio en la Carretera: Huánuco - La Unión -

Huallanca - Desvío Antamina 

El objetivo primordial del contratista se fijó en asegurar la transitabilidad 

permanente de la Carretera de acuerdo a estándares base de los Términos de 

Referencia que, permitan el tráfico continuo y seguro de vehículos de pasajeros 

y carga; para lo cual se estableció un conjunto de actividades operativas y de 

gestión que deben permitir garantizar un adecuado nivel de servicio, orientado a 

implementar un sistema de gestión de carreteras más eficiente. 

El desarrollo del proyecto se efectuó conforme lo indicado, planificando su 

término para el 01.02.2014. Sin embargo el verano del 2013 durante los meses 

de enero y febrero se registraron lluvias en dicha zona lo que generó atención de 

emergencias, conllevando al termino del monto presupuesta! en el mes de 

setiembre del 2013. 

El contrato inicial de la conservación la conservación vial de Huánuco fue en 

modalidad de niveles de servicio, como entidad contratante se tenía a PROVIAS 

Nacional, el plazo del contrato tal cual se dijo inicialmente fue de 5 años. Los 

tramos comprendidos se muestran en el cuadro No 2.1. 
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Cuadro W2. 1: Detalle de propuesta adjudicada-Conservación Vial por niveles de Servicio de la 

carretera Huánuco -La Unión - Huallanca-Desvio Antamina (Fuente: Contrato de servicios N°255-

2008 MTC/20) 

FORMATO OSA 

Unidad Cantidad P.U. Total N' Tramo Partida 
Presuposto Período 

Anual Años 

1 o ... .ta.ntamina Huallanca Ccnse-rv~cio""" ?t-,io::r:;:; Km 15.43 

Dv f.nJ;¡rrrrn~- Huallanca Co"lscrvJciO"". Rutmana en ;.s!.a:to ~"Cm ·Afio 1543 

Huollnnr..<~ LaUmar. Co:"'..t:P.rvaotr\ Rutinana en -"sfallo Km-AI\o '" 
• Huaflanca La Uruor. Cmtr..:Hvaoor¡ Pe-nojJ:a Km 20 

La Umon - Kotos~ Conservnr:mn Rotirtaria en N.rmax -
~m -Af'lo 134 Trans':.abl k:!nd o.~ 

e La Uni~ • Kotos1'l ConserJaoon Ppriu·:b:a Km 1:>4 

1 Le Ur.lc.n • Kotosh e onservaoon Rul!naMJ et1 Astanado r<m -AAo 134 4.5 

1 Koto!it' - Huauuco CMSDflií)don R.Jb'>ana Asfstto !<m -lino 

Huanurn -La u~·uon- Hua!lan~ • 
Relevamrentc dE- lnf.:lrma::aon Km Alto 17:.1 

DvAntamrna 

10 
Huanuco. La Un10n- Huallanca • 

E~rQe-ncla~ Glb 
Dv AntaminB 

11 
Hua11uco . La Union- Huallan=a-

Gastes Gerterhl9s Mes BO 
OvAr.lamina 

Total )ConsorvacJon _:::=:::J 

2.1.1.2. Ubicación del proyecto 

Figura N"2.1: Ubicación del Proyecto Huánuco 

2.1.1.3. Mantenimiento Rutinario y Periódico 

Las actividades que contemplaba realizar del contrato en mención fueron 

conservación rutinaria en el total del tramo y conservación periódica en todos los 

tramos a excepción de Kotosh- Huánuco. 

Las actividades de conservación rutinaria son las descritas en el ítem 1.1.2.1. y 

se realizaron desde el inicio a fin de proyecto, Para el mantenimiento periódico, 
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las actividades fueron de cambio estándar y solución básica, y se ejecutaron 

según el cuadro N°2.2. La figura No 2.2 muestra en planta los tramos 

intervenidos con mantenimiento periódico. 

Cuadro N°2.2: Detalle de ejecución de Conservación Periódica para Contrato Inicial Huánuco 

(Fuente: Elaboración Propia) 

AÑO MESES 

2009 Agosto- Diciembre 

Abril- Setiembre 

,2010 

Setiembre- Noviembre 

Agosto 
2011 

Setiembre 

Total 

DESCRIPCIÓN Sub Tramo 

Solución básica Kotosh - La Unión 

Solución básica Kotosh - La Unión 

Huallanca - Desvío. 

Cambio de estándar Antamina 

Cambio de estándar La Unión - Pte. Charán 

Solución básica Pte. Charán- Huallanca 

TIPO DE SUPERFICIE DE RODADURA FINAL ( set 2013) 

SoluoiónBasica-SiunySeal 

A nivel de Sluny Seal 

A nivel de cheap sea! 

METRADO 

77.00 

53.20 

15.31 

8.59 

10.53 

164.63 

Figura N°2.2: Detalle de trabajos ejecutados por conservación periódica en el contrato inicial 

2.1.2. Aprobación de la Adenda 

2.1.1.1. Detalles generales 

Como se menciona en el ítem 2.1.1.1, por falta de presupuesto no se completó 

los 5 años inicialmente previstos para el contrato inicial, es por ellos que se 

solicitó la aprobación de una adenda con el objetivo de llegar al fin inicialmente 

contemplado. (Febrero 2014). 

Dicha solicitud fue sustentada debido a que las precipitaciones pluviales de los 

meses Diciembre 2012 a Marzo 2013 llevaron a realizar trabajos de emergencia 

en los meses de Marzo a Junio con el fin de recuperar los niveles de servicio por 
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lo que el presupuesto proyectado de emergencia para los meses de Julio, 

Agosto y Setiembre se utilizó para ejecutar trabajos de reconformación de 

plataforma, construcción de muros de mampostería y construcción de 

alcantarillas. 

La adenda o prestación adicional inicio como contractual el día 16 de setiembre 

del 2013, considerando un plazo de 4.5 meses, con los que se culminaba los 5 

años inicialmente propuestos, lo que indicaba que el termino de dicha prestación 

era el 30 de enero del 2014. 

2.1.2.2. Mantenimiento Rutinario y Periódico 

Al igual que el contrato inicial, para la prestación adicional se consideró 

mantenimiento rutinario para el total del tramo. 

Para la conservación periódica fueron aprobados 20 km de solución básica en el 

tramo Kotosh - La unión, el tratamiento a utilizar fue solución básica. En esta 

etapa es en la que se realizan los análisis para la primera etapa. Estos 20 km 

son considerados como Proyecto "A". 

En la figura N°2.3 se observa los tramos a intervenir durante la prestación 

adicional. 

TIPO DE SUPERFICIE DE RODADURA FINAL( ene2014) 

Solución Basics-SiunySeal 

Figura N°2.3: Detalle de trabajos ejecutados por conservación periódica durante la prestación 

adicional 

2.2 ESTRUCTURA UTILIZADA PARA LA PLANIFICACIÓN DE LOS 

TRABAJOS 
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2.2.1. Evidencias iniciales de planificación 

Para el inicio de la adenda del proyecto, se evidenció en el mes de setiembre 

que la estructura para la planificación de trabajos con la que se contaba era la 

planificación look ahead, contando con un tiempo de 3 semanas de 

programación. (Ver figura No 2.4). 

Dicha programación contemplaba iniciar los trabajos de extracción de material en 

cantera el 18 de setiembre del 2013. Así mismo los trabajos de estabilizado de 

afirmado el día 30 de setiembre y finalmente la colocación de Slurry, el 07 de 

octubre del2013. 

Otra evidencia de planificación a inicios de la adenda fue la distribución del 

personal por partidas de trabajos, y se obtuvo también una distribución de 

equipos diaria distribuida por actividad. 

Es importante mencionar que lo descrito anteriormente fueron estructuras de 

planificación, que sólo se plantearon en un inicio del proyecto y no fueron 

actualizadas conforme se desarrolló el proyecto. 

2.2.2. Presupuesto Meta 

El presupuesto meta (PM) es la principal evidencia de estructura de planificación 

encontrada en el proyecto. Este fue entregado por el personal del proyecto a 

finales del mes de setiembre, y el flujo que desarrolla el presupuesto es 

conforme se muestra en la figura No 2.5. 

El presupuesto meta es el presupuesto que resume lo planificado, en este se 

detallan los costos planificados para el proyecto, se denomina meta porque es 

como un límite que no debe sobrepasarse para no afectar la utilidad del 

proyecto. 
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COIISTRUCTIOII WliKLYWORK PLAII 

Figura W2.4: Programación 3 weeks 

!~mlnlNo.: 

1 
!~mlnl!C.: . 

--------7. .. ~.~-~.,~----__, 
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Elaboración del presupuesto meta (proyecto) 

Revisión del presupuesto meta (Lima) 

Carga del presupuesto meta al sistema 

Desarrollo de trabajos en un mes 

Análisis de avances, carga de costos y pago a 

proveedores 

Actualización del presupuesto meta 

Figura N°2.5: Flujo de desarrollo del presupuesto meta. 

El PM contempla los costos que serán incurridos por el proyecto mes a mes y 

son detallados por tipo de costo y/o actividad y se elabora para todo el período 

que dura el proyecto (Ver tabla N°2.1 ). Para este caso el PM está elaborado en 

base a recursos, los que se distribuyen a través del tiempo, según el mes en el 

que se ha planificado ejecutar dicha actividad 

Tabla N°2.1: Estructura del presupuesto meta del Proyecto Huánuco. (Fuente: Elaboración Propia) 

Descripción sep-13 oct-13 nov-13 dic-13 ene-14 feb-14 
PROYECTO 
HUÁNUCO 289,697.66 2,479,346.55 1 ,329,173.26 472,547.13 476,489.49 119,489.43 
Gastos 
Generales 135,878.15 289,254.80 240,247.46 257,780.10 245,222.46 115,805.43 

Remunerac ~~~~1!UL __ 1~~~?~~ .. ~q ___ _1 ?~U-~?:~9- ___ )_~~ ~ ?~-~ ~~º-- 1 ~~ ~ ~~~-~-Q-- -~?J~~~:~?--------------------

--- ~~9-~ ~i_c!~!'-- - _ 1_?~~:1-~·?-~--- ~-~·_Q?~JQ ____ -~~~9Q·9_Q-- ---- ~.Q~9:99 _____ ~_1_,_~??~99 __ -- -~!??_Q._QQ ____ 
Gastos 
Administrat. _1_Q~???.·9_Q--- 1_~·-~ª9~9Q---- _1 ?~?~Q._QQ ___ -- _1L ~?_9_.p_q--- 1 _7_:._~ª9~9.9 __ -- -?!ª9_Q.Q9---------------------

Gastos 
Financieros - 1_~.,:!!~?~~~---- - _1_~~1 ~~-!3-~--- - _1 ?J1_~?:~~---- --E:<iü-iilo- ----- -------------- ---------------- --------------

Liviano ~~~~?~-?-~--- !)}:._~~~~?:! ___ - -~?l??.~--~4- ---- ~~~??:!·~-~--- ~}:.~~~~ ?:! --- _?~J~_Q?:~~--------------------
Imprevistos 4,500.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 -
Mantenimient 
o Rutinario 77,383.60 154,767.20 154,767.20 154,767.20 154,767.20 -
Conservación 
Rutinaria en 
Asfalto 77,383.60 154,767.20 154,767.20 154,767.20 154,767.20 
Mantenimient 
o Periódico 70,476.07 2,023,404.87 924,238.91 - - -
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Tabla N°2.1: Estructura del presupuesto meta del Proyecto Huánuco. (Fuente: Elaboración Propia) 

Extracción y 
Producción 
_c.!~-~9!"~JJ~~-C?~- J.Q~~?~_-9L __ ?_1~~~?~·~? ___ -~~X1L?L ________________ _ 

Producción 
-~!!~~~~-<? ______ ~~~~?~·!3_1 ___ )_Q~~~~-~-~? ___ _ ??1)J.~~Q? _____ --------------

Producción 
Arena 34,542.26 109,922.95 34,542.26 -tr-a-ñsllorte -de- -------------- --------------- ---------------- -------------- ----------------------------

-~-9~E_!9_<!~~~---- ~------------- ~-~·-11 ?~9~---- _?91??.~--~9----- ~------------- :------------- _:------------
Transporte 

de Afirmado 28,934.00 5,786.80 --- fr-añsporte-- -------------- --------------- ---------------- -------------- ----------------------------
de Arena 40,183.02 14,467.00 -cofoC:acfóñ- --- -------------- --------------- ------- --------- ------------- - -------------------------- --
de Afirmado 57,817.66 8,259.67 -E:5ta6ilii:ado--- -------------- --------------- ---------------- -------------- ----------------------------
con Emulsión 653,763.00 129,449.70 -cofoC:acfóñ ____ -------------- --------------- ---------------- -------------- ----------------------------

-~~- ~~-l!~~~ -~~-<!1_ -------------- ?-~~~??_Q.~?--- _??_1_.~~?~?.:t_--- -------------- ----------------------------

Obras de Arte 
Señalización 
(SC) 
Mov. Y 
Desmov. 11,000.00 
Relevamiento 
de lnfor. 2,000.00 

Emergencias 

300,000.00 

22,000.00 

4,000.00 

335,000.00 

102,915.15 

20,000.00 16,500.00 7,500.00 

4,000.00 4,000.00 4,000.00 

70,080.15 70,080.15 

Las cantidades y ratios utilizados en el PM inicial del proyecto Huánuco para la 

etapa de mantenimiento periódico, considerando los 20 km de solución básica a 

realizar, son los mostrados en la tabla N°2.2. 

Tabla N"2.2: Cantidades y ratios considerados en el presupuesto meta. (Fuente: Elaboración 

Propia) 

Actividad 
Ancho 

Espesor (m) Cantidad (m3} m3x día 
promedio (m) 

Producción Afirmado 5.5 0.15 21,450.00 800.00 

Producción Arena 5.5 0.01 1,430.00 100.00 

Transporte de Afirmado 5.5 0.15 21,450.00 250.00 

Transporte de Arena 5.5 0.01 1,430.00 40.00 

Colocación de Afirmado 5.5 0.15 21,450.00 250.00 

Actividad 
Ancho 

Espesor (m) Cantidad (m2) m2 x día 
promedio (m) 

Estabilizado Base 5.5 110,000.00 2,600.00 

Colocación de Slurry Seal 5.5 110,000.00 4,000.00 

PROBLEMAS SUSCITADOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO DE PAVIMENTOS CON TRATAMIENTO DE SOLUCIÓN 
BÁSICA Y AL TERNA TIVAS APLICABLES PARA UN ÓPTIMO DESARROLLO 
Bach. Díaz Munguía Diana Emitía 34 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA 
FACULTAD DE INGENIER{A CIVIL 

2.3 RECURSOS EN EL PROYECTO 

2.3.1. Mano de Obra 

2.3.1.1. Requerimiento de personal 
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El flujo correcto para solicitar un recurso del tipo mano de obra por parte del 

proyecto, es mediante un requerimiento formal, el cual debe pasar por ciertas 

revisiones para poder hacerse efectivo, y se desarrolla según el flujograma 

mostrado en la figura N°2.6. 

INGENIERO RESIDENTE GERENTE Vll,l/ GERENTE OE PROYECTO 

1 
' 2 \ 
'· ' 

RESPONSABLE DE APROMCION 

_ .. -· 

,<::::·· ~~:·.·.·:::~~~:~ ·-._-~::>----;;0 
_¡_ '----------_----"-------, 

lnfr.111·neorlll G"!'r'C'nl'C' 
Vtt~l/(.i'C'r~r·l'!t~ 

..,,n,..~ll•/h'l!!~l>i':'••.• 
lu·-.irll-"nll'lol., 

llll'rl"r\'otlllkU·•>.p•/u 
urnli·...o:c;p.-uk::::OaLa~:<; 

n.;,:;o ;u:mbó b 
~O¡;Jtull --

Figura N°2.6: Flujograma de aprobación y control de recurso. 

Para el proyecto Huánuco, las fechas se ajustaron al flujograma descrito 

anteriormente sin embargo, dicha gestión fue tardía trayendo así consecuencias 

en el inicio del proyecto. 
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2.3.1.2. Control de Mano de Obra 

CAPITULO 11: DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS 
ACTUALES EMPLEADOS: ANAL/SI S DE PROYECTO "A" 

El control del personal en el proyecto es función directa del encargado de 

recursos humanos, quien con ayuda de un auxiliar (tareador), verifican las horas 

trabajadas y efectúan los pagos correspondientes. Huánuco no es ajeno a esto y 

se evidenció control por parte del encargado, mostrado registros de control de 

asistencia diarios (Ver Anexo N°1) y costos semanales por persona. 

En relación al contraste de la mano de obra que se tenía en proyecto con lo que 

se había planificado en el presupuesto meta, el Ingeniero de costos era el 

encargado de enviar todos los días lunes un cuadro donde evidenciaba la 

cantidad que contemplaba el presupuesto meta para ese mes, y que cantidad se 

tenía realmente en el proyecto para dicha semana de reporte. Cabe resaltar que 

este cuadro no solo incluía mano de obra sino también equipos. (Ver Anexo 

N°05). 

Sin embargo, dicho cuadro de recursos, solo incluía cantidades, y no 

evidenciaba si había un exceso en costo, análisis que tampoco se realizaba por 

parte del proyecto. 

No se observó una visión de personal por frentes de trabajo, así como no se 

controlaron rendimientos de producción por cuadrillas. 

2.3.2. Equipos 

2.3.2.1 Requerimiento de Equipos 

Tal como para mano de obra, la manera de requerir un equipo sigue el mismo 

flujograma de la figura No 2.6 

Conforme las fechas, el requerimiento por parte del proyecto fue solicitado el 14 

de setiembre del2013, con todas las aprobaciones correspondientes. 

2.3.2.2. Control de Equipos 

Como se mencionó el cuadro de control de recursos también incluye equipos, 

pero se evidencia la misma observación pues solo evalúa cantidades. 
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En el proyecto no se evidenció el control de equipos por actividad de trabajo. 

2.3.3. Materiales 

2.3.3.1. Requerimiento de Materiales 

El requerimiento de materiales por parte de proyecto se realiza mediante el 

sistema, quien gestiona que es lo que necesita a la oficina central y ésta se 

encarga de enviarlo hasta el proyecto. Se debe tener en cuenta que todo esto es 

un proceso que requiere de un determinado tiempo. 

2.3.3.2. Control de Materiales 

Directamente esta función le corresponde al jefe de almacén, quien tiene el 

control del consumo de materiales. (Ver Anexo N°02) 

Sin embargo, el control de materiales no está sólo en verificar las cantidades que 

se utilizan diariamente, y es ahí donde el ingeniero debe realizar su trabajo. 

Como control de materiales se puede considerar el avance diario que se envió 

por parte de proyecto. (Anexo N°03), donde se evidencia la cantidad de emulsión 

utilizada. 

2.4 METODOLOGIA DE TRABAJOS: DESCRIPCION DE PARTIDAS 

2.4.1 Extracción y producción de agregados 

El análisis que se hizo en proyecto para esta actividad fue general tomándose el. 

proceso como agregados en general. 

La cantera de la cual se extrajo material afirmado estaba ubicada en el km 

336+780. Según los análisis de laboratorio (anexo N°04) el agregado no era 

óptimo para su uso, es por lo que se tuvo que combinar con un porcentaje de 

hormigón. 
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Para la arena la cantera estaba ubicada en el km 337+980, de esta se extraía 

hormigón, el cual posteriormente era procesado en el almacén para convertirse 

en arena. 

La producción de arena se realizaba en el almacén ubicado en el km 339+500, 

se utilizaron dos zarandas estáticas una de 1 %'' y la otra de 3/8", y para el 

afirmado se utilizaba la de 1 %'' 

De lo observado en proyecto la distribución de equipos es como se muestra en la 

figura N°2.7. La retroexcavadora se encontraba en la cantera de afirmado, un 

cargador en la cantera de río y el otro en el almacén produciendo agregados 

junto con el mini cargador; considerando que el mini cargador apoyaba 

opcionalmente en la producción de agregados. 

2.4.2 Transporte de agregados 

Los transportes que se comprenden dentro de esta división, son el transporte 

interno de la cantera al lugar de producción y el transporte a los frentes de 

trabajo. Como transporte interno se extraía material y el transporte consistía en 

llevarlo al campamento para ser procesado, en la figura 2.8 se indica este 

transporte como tramos 01 y 02. 

Una vez procesados los materiales eran llevados al punto de trabajo, en la figura 

No 2.8, los tramos del 03 al 08. 
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Figura N°2.8: Visualización de transporte interno y al punto de trabajo en proyecto 

Figura N°2.9: Transporte de agregados con volquetes 

2.4.3 Retiro de capa de Slurry 

El recurso utilizado para esta actividad fue una motoniveladora, la cual 

con ayuda del ripper escarificaba la capa de slurry fatigada. (Ver figura No 

2.10) 

Esta actividad fue realizada debido a que los tramos en los que se 

intervino para prestación adicional ya habían sido intervenidos 

anteriormente en el contrato inicial y por la elevación del tráfico dicha 

capa se encontraba fatigada. 

Dependiendo de los anchos de los tramos a intervenir se realizaba una o 

dos pasadas. 
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Figura N"2.1 O: Escarificado de capa fatigada de slurry 

2.4.4 Colocación de Afirmado 

Esta actividad se realizaba con un pull de trabajo, es decir una motoniveladora, 

un rodillo y una cisterna de agua. La secuencia consistía en esperar la llegada 

de los volquetes al punto de trabajo, en ese momento estos vertían el material en 

el terreno y la motoniveladora iniciaba su trabajo para esparcir homogéneamente 

el material (Ver figura 2.11 ). Una vez pasada la motoniveladora, se tenían 

auxiliares que se encargaban de retirar la bolonería encontrada, ya que esta 

interferiría al momento de realizar la compactación. (Ver figura 2 .12) 

Para llegar a la humedad optima requerida, se realizaba un regado de agua con 

cisterna, para luego tomar las muestras y verificar la humedad del suelo. 
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ACTUALES EMPLEADOS: ANAL/SI S DE PROYECTO "A" 
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2.4.5 Estabilizado con emulsión 

CAPITULO 11: DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS 
ACTUALES EMPLEADOS: ANAL/SI S DE PROYECTO 'W' 

Esta actividad se realizaba inmediatamente después de la actividad de 

colocación de afirmado. El estabilizado se hizo mediante un regado de emulsión 

con la cisterna y un auxiliar que apoyaba en el regado. Una vez que se tenía la 

emulsión sobre el suelo la motoniveladora realizaba el trabajo de mezclado y 

batido, esparciendo de esta manera todo el material sobre la superficie. Las 

pasadas de dichos equipos dependían del ancho del tramo a intervenir. 

Una vez esparcida la emulsión, se utilizaba el rodillo para realizar la 

compactación del material. La densidad se controlaba mediante el ensayo de 

cono de arena. 
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2.4.6 Colocación de Slurry Seal 
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Los recursos utilizados en esta actividad son distribuidor de slurry, cargador 

frontal, cisterna de agua, cisterna de emulsión, motobomba, compresora 

neumática, barredora mecánica, un camión baranda y un cargador frontal. La 

actividad consistía en preparar la mezcla de slurry en el distribuidor de slurry, el 

cemento era proporcionado con la ayuda del camión baranda, las cisternas 

proporcionaban el agua y emulsión. Así mismo el cargador frontal esperaba la 

llegada de los volquetes con arena y abastecía al distribuidor de slurry. Los 

controles de cantidades se realizaban en el mismo equipo (distribuidor de slurry). 

Una vez listo el material se procedía al esparcido en el terreno, lo que se 

buscaba era obtener una velocidad constante con tal de obtener 1 cm de 

espesor. En la figura No 2.16 se puede observar el esparcido de slurry mediante 

la rastra del distribuidor de slurry 
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Figura W2.16 Esparcido de slurry sobre el terreno 

2.5 ENTREGABLES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN 

Los entregables registrados por parte del proyecto durante la ejecución de los 

trabajos fueron: 

• Cuadro de control de recursos, los días lunes (ver Anexo N°05) 

• Reporte de avance diario de actividades, inter diario (ver Anexo N°03) 

• Reporte costo real contra costo meta, mensualmente (ver Anexo N°06) 

2.6 FORMA ACTUAL DE REPORTE DE COSTOS 

La forma actual de reporte de costos es según indica el anexo N°06. Los costos 

reales se obtenían mediante el sistema SAP y se hacían mediante partidas que 

coincidían con la estructura del presupuesto meta. En este reporte se visualizaba 

los costos en forma global y mensual, sin mayor detalle de recursos, con la 

diferencia obtenida se calculaba un margen global. 

2.7 COSTO UNITARIO POR PARTIDA 

Para esta primera etapa no se registró ningún cálculo que muestre el costo 

por partida. 
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CAPITULO 111: ANÁLISIS BASADO EN LA FORMA ACTUAL DE 

TRABAJO: DIAGNÓSTICO DE PROBLEMAS 

3.1 ANLISIS DE LA EFICIENCIA DE LA PLANIFICACION DE LOS 

TRABAJOS 

Basados en las dos fuentes de planificación que se tenía y comparando con las 

fechas reales de inicio de los trabajos, en la tabla N°3.1 se observa el desfase 

generado. 

Tabla N°3.1: Diferencia de fechas programado vs real. (Fuente: Elaboración propia) 

Inicio Inicio 
Actividad programado programado Inicio real de los 

según 3 weeks según PM trabajos 

Extracción de Material Hormigón 18.09.2013 01.09.2013 01.10.2013 

Extracción de Material Afirmado 30.09.2013 01.09.2013 01.10.2013 

Estabilizado de Afirmado 30.09.2013 01.10.2013 07.10.2013 

Colocación de Slurry Sea! 07.10.2013 01.10.2013 22.10.2013 

El desfase del inicio de los trabajos se debe a las siguientes razones: 

-Llegada de los equipos, pese a que el requerimiento de equipos solicitado por el 

proyecto se realizó con la anticipación del caso (14.09.2013), se evidenció la 

llegada tardía de estos recursos. (Ver Tabla N°3.2) 

Tabla N°3.2: Llegada de equipos; programado vs real. (Fuente: Elaboración propia) 

Equipo Requerimiento Llegada al proyecto 

Cargador frontal 18.09.2013 21.09.2013 

Cargador frontal 18.09.2013 05.10.2013 

Motoniveladora 18.09.2013 05.10.2013 

Rodillo 18.09.2013 04.10.2013 

Cisterna de Agua 18.09.2013 04.10.2013 

Cisterna de Emulsión 18.09.2013 03.10.2013 

Distribuidor de Slurry 18.09.2013 18.10.2013 

Compresora 18.09.2013 05.10.2013 

Volquete 18.09.2013 07.10.2013 

-Operadores no capacitados y equipos inoperativos, cuando ya se tenía el 

equipo en obra listo para entrar en operatividad, no se tenía los operadores o en 

sus defectos estos eran poco eficaces para las labores a realizar. Así mismo 
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cuando se tenía el operador indicado en la especialidad a la que pertenece, el 

equipo aún no se encontraba en obra o estaba inoperativo. En la Tabla N°3.3, se 

observa el estatus de operadores y equipos a la fecha 07 de octubre del 2013, 

fecha en la que se completó la llegada de los equipos requeridos. (A excepción 

del distribuidor de slurry) 

Tabla N°3.3: Estatus de equipos y operadores (Fuente: Elaboración propia) 

DESCRIPCION 
ESTADO CARGO 

FECHA DE 
RECURSOS LLEGADA 

OPERADOR DE 07*10*2013 
Retroexcavadora OPERATIVO RETROEXCAVADORA 

OPERADOR DE MINI- 07*10*2013 
Mini cargador OPERATIVO CARGADOR 

OPERADOR DE CARGADOR 07*10*2013 
Cargador Frontal OPERATIVO FRONTAL 

Cargador Frontal OPERATIVO 
OPERADOR DE 07*10*2013 

Motoniveladora STAND BY MOTONIVELADORA 
OPERADOR DE 07*10*2013 

Motoniveladora OPERATIVO MOTONIVELADORA 

Rodillo Vibratorio OPERATIVO OPERADOR DE RODILLO 07*10*2013 

Volquete OPERATIVO OPERADOR DE VOLQUETE 07*10*2013 

Volquete INOPERATIVO OPERADOR DE VOLQUETE 07*10*2013 

Volquete OPERATIVO OPERADOR DE VOLQUETE 07*10*2013 

Volquete INOPERATIVO OPERADOR DE EQUIPO 07*10*2013 

Cisterna de OPERADOR DE CISTERNA DE 07*10*2013 
Agua OPERATIVO AGUA 
Cisterna de 
Combustible OPERATIVO 

Volquete OPERATIVO OPERADOR DE EQUIPO 07*10*2013 

Cisterna de OPERADOR DE CISTERNA DE 07*10*2013 
Agua OPERATIVO AGUA 

Rodillo Vibratorio OPERATIVO 07*10*2013 

Cisterna de OPERADOR DE CISTERNA DE 07*10*2013 
Emulsión OPERATIVO AGUA 
Cisterna de OPERADOR DE CISTERNA DE 07*10*2013 
Emulsión OPERATIVO AGUA 

OPERADOR DE MINI- 07*10*2013 
Mini cargador OPERATIVO CARGADOR 

-Mal tiempo climático. Por la ubicación geográfica del proyecto y el tiempo en el 

que se iniciaron los trabajos (octubre) se manifestaron presencia de lluvias que 

dificultaron el avance de los trabajos. En el anexo N°03 se evidencia los días en 

los que no se registró avance debido al mal tiempo. Si bien este es un tema 

ajeno al proyecto, es necesario replantear la programación y mejorar la 

producción en los otros días para no perder los objetivos trazados. En la tabla No 

3.4, se muestra el desfase de inicios y términos de las actividades. 
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Tabla No3.4: Inicios y términos programados y reales de las actividades (Fuente: Elaboración 

propia) 

Inicio Inicio real Termino Termino 
Actividad programado de los programado real de los 

según PM trabajos según PM trabajos 

Extracción y producción de 01.09.2013 01.10.2013 31.10.2013 15.11.2013 Afirmado 
Extracción y producción de 01.09.2013 01.10.2013 31.10.2013 15.11.2013 Arena 

Transporte de Afirmado 01.10.2013 07.10.2013 01.11.2013 17.11.2013 

Transporte de Arena 01.10.2013 22.10.2013 15.11.2013 25.11.2013 

Colocación de Afirmado 01.10.2013 07.10.2013 05.11.2013 17.11.2013 

Estabilizado con Emulsión 01.10.2013 07.10.2013 05.11.2013 17.11.2013 

Colocación de Slurry Seal 01.10.2013 22.10.2013 15.11.2013 25.11.2013 

3.2 CONTROL DE RECURSOS 

3.2.1. Mano de Obra 

Los recursos de mano de obra que intervienen en el precio por km de cada fase 

del tratamiento de solución básica son los peones y operadores (equipo 

pesado). 

En las figura No 3.1, se muestra la variación en cantidades respecto a lo que 

realmente se encontró en el proyecto contra lo que se tenía planificado en el 

presupuesto meta para cada uno de los recursos mencionados. 

Además dichas variaciones mencionadas anteriormente se evidencian en costos 

que totalizados por mes que se muestran en la figura No 3.2 

Se observa que a lo largo de los meses en los que se desarrolló el tratamiento 

de solución básica hubo un desfase mayor respecto a lo que el proyecto 

presentaba comparado con el presupuesto meta, sin embargo como no se 

llevaron los controles necesarios, no se detectó esta variación y se generaron 

sobrecostos. 
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Figura N°3.1 Comparativo de cantidades para mano de obra 
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Supervisor Operador de 
Vigia RC 

(Capataz) equipo 

13,511.68 108,212.64 7,488.00 

13,162.48 280,503.39 19,393.12 

Operario 

10,820.16 

Figura W3.2 Comparativo de costos mensuales de mano de obra para la primera etapa 

Oficial Peón 

12,546.56 14,164.80 

1,618.75 
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Los equipos considerados en el presupuesto meta para la etapa de solución 

básica son: retroexcavadora, motoniveladora, rodillo, distribuidor de slurry, 

cisterna de agua, cisterna de emulsión, camión volquete, cargador frontal, 

cisterna de combustible y camión baranda, y la variación en cantidad 

contemplado en el presupuesto meta con lo que presentó el proyecto se muestra 

en las figura No 3.3. 

En la figura No 3.4 se observa el comparativo en costos de cada uno de los 

equipos que influyen en el tratamiento de solución básica. En la mayoría de los 

equipos lo gastado en proyecto supera a lo planificado en el presupuesto meta, a 

excepción del cargador frontal y el distribuidor de slurry. 
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CAPITULO 11/: ANÁLISIS BASADO EN LA FORMA 
ACTUAL DE TRABAJO: DIAGNOSTICO DE PROBLEMAS 

RODILLO 
CISTERNA DE CISTERNA DE CAMION MOTONIVEL !coMPACTAD 

ADORA OR AGUA EMULSION VOLQUETE ADORA 

• META 1 1 1 
1 

1 2 1 2 

• PROYECTO 1 1 2 
1 

2 2 1 4 

• META • PROYECTO 

CARGADOR DISTRIBUIDO 

FRONTAL R DE SLURRY 

2 1 

2 1 

Figura N°3.3 Comparativo general de cantidades de equipos para la primera etapa 

250,000.00 

200,000.00 

150,000.00 

100,000.00 

50,000.00 

CISTERNA DE 

COMBUSTI 
E 

o 
1 

Cargador Camión Camión Retroexcava Motonivela 
Rodillo 

Cisterna de Cisterna de Distribuidor 

Frontal Volquete baranda dora dora agua emulsión de Slurry 

• METAI121,961.00 99,685.22 5,491.50 11,750.40 51,767.10 20,071.80 36,689.50 25,393.50 94,973.76 

• REAL 1 112602.37 202048.12 10512.6 34663.68 90492.57 20356.73 20339.46 21035.12 44205.46 

Figura N"3.4 Comparativo general de costos de equipos para la primera etapa 

1 

3 

Mini 

cargador 

9,066.96 

13571.66 
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3.2.3. Materiales 

CAPITULO 111: ANÁLISIS BASADO EN LA FORMA 
ACTUAL DE TRABAJO: DIAGNOSTICO DE PROBLEMAS 

Los materiales que se consideran en el tratamiento de solución básica y que son 

de gran incidencia en los costos son el combustible, la emulsión para el 

estabilizado, la emulsión para el slurry sea! y el cemento. A continuación 

procederemos a comparar cada uno de estos materiales en cantidad y costos 

considerando lo planificado en el meta versus lo que se encontró en el proyecto. 

140,000.00 

120,000.00 

100,000.00 

80,000.00 

60,000.00 

40,000.00 

20,000.00 

-Proyecto (soles) 

-Meta (soles) 

~Meta (glns) 

~Proyecto (glns) 

46,080.34 

7,180.00 

718 

4408.15 

Combustible 

95,365.68 92,287.02 

68,006.13 119,044.13 

6,800.61 11,904.41 

8,738.20 8,700.40 

Figura W3.5 Comparativo de cantidades y costos para combustible 

350,000.00 

300,000.00 

250,000.00 

200,000.00 

150,000.00 

100,000.00 

50,000.00 

-Proyecto (soles) 

-Meta (soles) 

,..._Meta (glns) 

_._Proyecto (glns) 

Emulsión estabilizado 

191,338.77 109,383.95 

270,600.00 330,000.00 

27,060.00 33,000.00 

29,883.01 17,007.34 

44,433.51 

4,154.90 

59,400.00 

5,940.00 

Figura N°3.6 Comparativo de cantidades y costos para emulsión (estabilizado) 
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CAPITULO 1/1: ANÁLISIS BASADO EN LA FORMA 
ACTUAL DE TRABAJO: DIAGNOSTICO DE PROBLEMAS 

Emulsión SS 

389,145.67 

66,000.00 594,000.00 

6,600.00 59,400.00 

60,804.01 

Figura N°3.7 Comparativo de cantidades y costos para emulsión (colocación) 
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3,000.00 

2,000.00 

1,000.00 
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Cemento 

948.64 2,633.31 

7,260.00 

330.00 

58.00 161.00 

Figura N°3.8 Comparativo de cantidades y costos para cemento 

114.49 

7.00 

La mayor cantidad de recursos registrados en el proyecto a comparación de lo 

planificado en el presupuesto meta se debe a las siguientes razones: 
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CAPITULO 111: ANÁLISIS BASADO EN LA FORMA 
ACTUAL DE TRABAJO: DIAGNOSTICO DE PROBLEMAS 

No se tenía un cronograma de utilización de recursos que sirva como 

línea base para la comparación durante la ejecución, es por ello que el 

control se hizo al término de las actividades lo que resulto un exceso en 

recursos. 

En el caso de los equipos el sobrecosto se generó por el pago de horas 

en stand by de los equipos y este problema a su vez recae en la falta de 

planificación inicial. 

Debido a que no se tenía una meta de producción diaria, el objetivo era 

siempre el de avanzar más, sin importar que esto podría generar exceso 

de recursos o un incremento considerable en el costo unitario de dicha 

actividad 

3.3 ANALISIS DE LA PRODUCCION OBTENIDA 

3.3.1 Extracción en cantera 

La información reportada por el proyecto se muestra en la tabla No 3.5. 

Tabla W3.5: Reporte de proyecto referido a extracción de canteras (Fuente: Proyecto) 
.... --- ~ ----
EXTRACCION EN CANTERA 

VOLUMEN 

FECHA HORMIGO N ARENA AFIRMADO 

m3 m3 m3 

16/09/13 255.00 

17/09/13 255.00 

18/09/13 225.00 

19/09/13 240.00 

20/09/13 240.00 

21/09/13 285.00 

22/09/13 

23/09/13 285.00 

24/09/13 315.00 

25/09/13 285.00 

26/09/13 300.00 

27/09/13 285.00 

28/09/13 285.00 

29/09/13 225.00 

30/09/13 270.00 

01/10/13 255.00 

02/10/13 255.00 
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CAPITULO 111: ANAL/SI S BASADO EN LA FORMA 
ACTUAL DE TRABAJO: DIAGNOSTICO DE PROBLEMAS 

Tabla N°3.5: Reporte de proyecto referido a extracción de canteras (Fuente: Proyecto) 

03/10/13 255.00 

04/10/13 255.00 

05/10/13 255.00 

06/10/13 

07/10/13 255.00 

08/10/13 240.00 

09/10/13 240.00 

10/10/13 240.00 

11/10/13 255.00 

12/10/13 255.00 

13/10/13 225.00 

14/10/13 225.00 300.00 

15/10/13 210.00 75.00 240.00 

16/10/13 180.00 70.00 240.00 

17/10/13 180.00 60.00 225.00 

18/10/13 150.00 60.00 240.00 

19/10/13 165.00 50.00 255.00 

20/10/13 

21/10/13 165.00 240.00 

22/10/13 210.00 210.00 

23/10/13 225.00 225.00 

24/10/13 150.00 255.00 

25/10/13 225.00 240.00 

26/10/13 180.00 

27/10/13 

28/10/13 225.00 75.00 240.00 

29/10/13 195.00 65.00 225.00 

30/10/13 165.00 55.00 210.00 

31/10/13 165.00 55.00 225.00 

01/11/13 195.00 65.00 240.00 

02/11/13 150.00 50.00 255.00 

03/11/13 195.00 

04/11/13 50.00 

05/11/13 195.00 45.00 

06/11/13 65.00 

07/11/13 135.00 45.00 210.00 

08/11/13 165.00 55.00 225.00 

09/11/13 180.00 60.00 195.00 

10/11/13 105.00 

11/11/13 180.00 60.00 210.00 

12/11/13 210.00 70.00 225.00 

13/11/13 225.00 75.00 225.00 
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CAPITULO 111: ANÁLISIS BASADO EN LA FORMA 
ACTUAL DE TRABAJO: DIAGNOSTICO DE PROBLEMAS 

Tabla W3.5: Reporte de proyecto referido a extracción de canteras (Fuente: Proyecto) 

14/11/13 180.00 60.00 210.00 

15/11/13 195.00 65.00 225.00 

61.00 4,845.00 1,330.00 13,005.00 

En resumen se tiene: 

Tabla N°3.6: Resumen de extracción de canteras (Fuente: Elaboración propia) 

DESCRIPCIÓN HORMIGO N ARENA AFIRMADO 

Fecha de inicio 14/10/13 15/10/13 16/09/13 

Fecha de fin 15/11/13 15/11/13 15/11/13 

Nro. de días 26.00 22.00 54.00 

Producción (m3 x día) 186.35 60.45 240.83 

Producción total 4,845.00 1,330.00 13,005.00 

Rendimiento 25.26% 6.93% 67.81% 

Al realizar la comparación entre lo que se tenía planeado producir y la 

producción real reportada (Ver figura N°3.9), se observa una diferencia a nivel de 

afirmado y arena de 8445 m3 y 100 m3, respectivamente, lo que se traduce en 

una diferencia de producción promedio diaria de 559.17 y 39.55 m3. Sin 

embargo es importante señalar que la extracción y producción de hormigón no 

se tenía contemplada en el presupuesto meta inicial. 
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• Proyecto (m3 x día) 
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Figura W3.9 Comparativo de producción diaria para agregados 
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3.3.2 Retiro de la capa de Slurry 

CAPITULO 111: ANÁLISIS BASADO EN LA FORMA 
ACTUAL DE TRABAJO: DIAGNOSTICO DE PROBLEMAS 

Esta actividad no se consideró en el presupuesto inicial, sin embargo tuvo 

que realizarse en proyecto dada la condición del terreno, los datos obtenidos 

se muestran en el cuadro No 3.1. 

Cuadro W3.1: Producción de actividad retiro de capa de slurry (Fuente: Elaboración propia) 

DESCRIPCIÓN RETIRO DE LA CAPA DE SLURRY 

Fecha de inicio 05/10/13 

Fecha de fin 09/11/13 

Nro. de días no trabajados 5.00 

Nro. de días trabajados 24.00 
Producción promedio 

(m/día) 724.75 

Producción total (m2) 17,39400 

3.3.3 Estabilizado base 

En el anexo No 03 se muestra el reporte entregado por el proyecto con los 

avances diarios de las actividades retiro de capa de Slurry, estabilizado de 

base y colocación de Slurry. El resumen de los datos extraídos para la 

actividad de base estabilizada se muestra en el cuadro W 3.2 

Cuadro N°3.2: Producción de actividad estabilizado base (Fuente: Elaboración propia) 

DESCRIPCIÓN BASE ESTABILIZADA 

Fecha de inicio 07/10/13 

Fecha de fin 17/11/13 

Nro. de días trabajados 30.00 

Nro. de días no trabajados 12.00 
Producción promedio 

(m2/día) 3,199.33 

Producción totallm2l 95,979.70 

En comparación con lo programado se tiene un desfase promedio diario de 

585.72 m2 más que lo planificado, considerando que en el presupuesto 

meta se planteó estabilizar 110000 m2, lo que significa 14428.3 m2 más que 

lo realizado en proyecto. La figura No 3.1 O resume lo dicho anteriormente. 
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3.3.4 Colocación de Slurry 

CAPITULO 111: ANÁLISIS BASADO EN LA FORMA 
ACTUAL DE TRABAJO: DIAGNOSTICO DE PROBLEMAS 

Para la actividad de colocación de Slurry según los datos obtenidos del anexo 

No03, se tiene (Ver cuadro N°3.3) 

Cuadro N°3.3: Producción de actividad colocación de slurry seal (Fuente: Elaboración propia) 

DESCRIPCIÓN COLOCACION DE SLURRY SEAL 

Fecha de inicio 22/10/13 

Fecha de fin 25/11/13 

Nro. de días trabajados 28.00 

Nro. de días no trabajados 7.00 
Producción promedio 

(m2/día) 3,352.50 

Producción total (m2) 93,870.00 

En esta actividad se registra que se colocó 16130 m2 menos que lo que indicaba 

el presupuesto meta, así mismo la producción promedio diaria no superó en 

647.5 m2 lo que se tenía planteado inicialmente. (Ver figura W 3.1 O) 

Producción proyecto vs PM 

120000 .-----------------------------------------

80000 

60000 

40000 

20000 +------

o -r------

~ Produccion meta 

-Producción total 

-Producción diaria 

BASE 
ESTABILIZADA 

110000 

95,571.70 

3,185.72 

RETIRO DE LA 
CAPA DE SLURRY 

110000 

93,870.00 

3,779.40 

Figura N°3.1 O Comparativo de producción diaria para las actividades de base estabilizada y retiro 

de capa de slurry 
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CAPITULO 1/1: ANAL/SI S BASADO EN LA FORMA 
ACTUAL DE TRABAJO: DIAGNOSTICO DE PROBLEMAS 

La baja producción registrada en el proyecto se debe a las siguientes razones: 

- Falta de planificación: Sin un objetivo donde apuntar, y sin un cronograma de 

actividades a realizar, la producción es solo lo que se espera en el día, sin 

considerar si dicho resultado me es favorable o no, puesto que no se tiene con 

que comparar. 

- Actividades no consideradas inicialmente. La extracción diaria de hormigón 

impacto en la producción de arena y afirmado, los equipos considerados para 

esta actividad tuvieron primero que extraer el hormigón para luego producirlo y 

recién dar inicio a la producción de afirmado y arena. 

-Anchos de vía. El ancho promedio con el que se elaboró el meta fue de 5.5 m, 

sin embargo el ancho promedio encontrado en proyecto fue de 4.88 m, lo que se 

evidencia en la menor cantidad de m2 considerados para el estabilizado y 

colocación de slurry. 

-Factor climático. Las lluvias en la zona impidieron los trabajos normalmente, 

generando 11 días sin poder realizar trabajos, lo que retraso la planificación 

inicial. Esta situación pudo haber sido prevista puesto que los trabajos se 

iniciaron en meses en los que el clima era predecible. 

3.4 COMPARACION DE COSTOS POR PARTIDAS 

3.4.1 Comparativo costos reales vs planificados 

En la figura No 3.11 se observa la comparación de los costos reales ejecutados 

durante la primera etapa del proyecto contra los costos planificados, es decir 

aquellos considerados en el presupuesto meta. 

En la tabla N°3.7 se puede ver el detalle de los costos considerados en el 

presupuesto meta, así como los costos suscitados durante la ejecución de la 

primera etapa. 

El detalle del cálculo de los costos mostrados en la figura N°3.11 se encuentra 

en el Anexo N°07 
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CAPITULO 111: ANALISIS BASADO EN LA FORMA 
ACTUAL DE TRABAJO: DIAGNOSTICO DE PROBLEMAS 

3.4.3 Comparativo presupuesto meta vs proyecto 

Tabla N°3.7 Comparativo de costos entre el presupuesto meta y costos reales del proyecto a nivel de partidas. (Fuente: Elaboración propia) 

PROVECTO (COSTOS REALES) 

Solución Básica Equipos Mano de Obra Materiales Otros TOTAL UNIDAD METRA DO 

Extracción y producción de agregados 126,687.57 20,034.29 110,151.15 3060 259,933.01 m3 19,180 

Transporte de Agregados 30,465.36 100,537.05 131,002.41 m3 19,180 

Colocación de Afirmado 107,719.54 194.36 107,913.90 m3 13,005 

Estabilizado con emulsión 220,941.46 28,490.48 352,305.26 80,404.78 682,141.98 m2 95,980 

Colocación de Slurry 193,978.55 131,433.05 661,902.37 4,425.26 991,739.23 m2 68,840 

Totales 572,072.94 388,214.41 1,124,553.14 87,890.04 2, 172;730.53 

PRESUPUESTO META (COSTOS PLANIFICADOS) 

Solución Básica Equipos Mano de Obra Materiales Otros TOTAL UNIDAD METRA DO 

Extracción y producción de agregados 150,956.46 49,640.48 65,270.00 76,958.33 342,825.28 m3 25,783 

Transporte de Agregados 53,085.66 11,850.16 24,435.00 0.00 89,370.82 m3 22,880 

Colocación de Afirmado 39,123.20 10,164.13 16,790.00 0.00 66,077.33 m3 21,450 

Estabilizado con emulsión 69,672.20 26,242.94 691,963.75 0.00 787,878.89 m2 110,000 

Colocación de Slurry 183,564.98 89,912.37 727,386.50 0.00 1,000,863.84 m2 110,000 

Totales 496,402.50 187,810.08 1,525,845.25 76,958.33 2,287,016.16 
-- ---
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Figura N°3.11 Comparativo de costos entre el presupuesto meta y costos reales del proyecto a nivel de partidas 

Colocación de Slurry 
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CAPITULO 1/1: ANÁLISIS BASADO EN LA FORMA 
ACTUAL DE TRABAJO: DIAGNOSTICO DE PROBLEMAS 

2,000,000.00 

1,500,000.00 

1,000,000.00 

500,000.00 

Equipos Mano de Obra Materiales Otros 

• Proyecto 572,072.94 388,214.41 1,124,553.14 87,890.04 

•Meta 496,402.50 187,810.08 1,525,845.25 76,958.33 

Figura N°3.12 Comparativo de costos entre el presupuesto meta y costos reales del proyecto a 

nivel de rubros 

3.5 DIAGNOSTICO DE PROBLEMAS 

Luego de la evaluación general realizada al proyecto se tiene que los principales 

problemas detectados son los mostrados en el cuadro N°3.4 

Cuadro N°3.4: Diagnostico de problemas. (Fuente: Elaboración propia) 

Aspecto 

1.Falta 
control en 
rentabilidad 
proceso 

2.Mejorar 
planificación 

3.Mejorar 
producción 

de 
la 

del 

Situación 

1.No se conoce 
cuál es el sobre 
margen que se 
debe lograr 
para mejorar la 
rentabilidad 
inicial 

Problema 

1.No se llevan 
controles para 
identificar si el 
proceso realizado 
genera rentabilidad 
o no. 

Incidencia 

1. Se pierde dinero en 
varias partidas por la 
falta de dicho control, 
afectando la utilidad 
integra del proceso. 

2. Se han 2. El indicador plan vs 
2. La fuente de detectado costos real decrece. Al no tener 
planificación que no estaban metas semanales ni 

la para el considerados en el diarias, no existen 
proyecto es el PM. La objetivos a cumplir 
presupuesto planificación es perdiendo control sobre 
meta (PM) mensual y por los tiempo estipulados 

la 3.Analisis 
los reportes 

recursos. inicialmente 

3. Los reportes 
entregados no 3. Se pierde el control 
permiten visualizar del proyecto, al no 
el nivel de visualizar el estado 

de producción que se actual de cada actividad 
tiene, tampoco la no se tiene un control 
incidencia que los de costo, y todo esto 
recursos actuales conlleva a la pérdida de 
generan en el rentabilidad. 
costo. 
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CAPITULO lfl: ANAL/SI S BASADO EN LA FORMA 
ACTUAL DE TRABAJO: DIAGNOSTICO DE PROBLEMAS 

4. Las actividades 
se dieron de la 
misma forma a lo 
largo de todo el 
proceso, no se 
evidenciaron 
cambios en la 
forma de realizar 
los trabajos. 
1. Lo reportado por 

4. Como el control de 
costos se realizaba 
mensualmente no se 
tenía una visión de la 
eficiencia del proceso 
constructivo para cada 
actividad, por ende no 
era necesario cambiar 
la forma de trabajo, sin 
embargo en muchos 
casos dichas formas 
elevaban costos y 
generaban retrasos en 
planificación. 

el proyecto se basa 1. En la necesidad de 
en lo imputado al analizar un costo 
sistema. Dicha unitario por partida se 

de imputación obtiene un número 
depende de varias distorsionado no real, 

en áreas de trabajo, haciendo de poca 
algunas de las confiabilidad la 
cuales no están comparación con el 
imputando los costo unitario teórico. 
costos en la 
actividad res~ectiva 
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CAPITULO IV: PLANTEAMIENTO DE LAS ACCIONES DE MEJORA 

4.1 FLUJO DE ACCIONES DE MEJORA 

Conforme al diagnóstico de problemas se plantea el flujo mostrado en la figura 

No 4.1, donde para cada problema se establece una acción de mejora. 

4.2 SOBRE MARGEN DEL PROCESO 

Se define sobre margen de un proceso a la mayor utilidad registrada 

respecto a la inicialmente declarada. En fórmulas matemáticas resulta de la 

diferencia del costo planificado y el costo real. 
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Control de la 
rentabilidad del 

proceso 

CAPITULO IV: PLANTEAMIENTO DE LAS 
ACCIONES DE MEJORA 

Se mantiene puesto que la 
venta no esta dentro del análisis 

Definir un sobre margen para 
todo el proyecto 

Identificación de 
fases de control 

Figura N°4.1. Flujo de acciones de mejora 

Planificación general 
de fases (metrados, 
recursos, tiempos) 

Presupuesto 
Meta 

Costo diario por 
fase 

Mejoras en el proceso 
constructivo 
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Cabe resaltar que en esta tesis no se evaluará el margen del proceso debido a 

que este resulta de la diferencia de la venta y el costo real, y para este efecto no 

se considera venta. Sin embargo al considerar el costo planificado como meta no 

se está afectando el margen, por el contrario al lograr un sobre margen positivo, 

la rentabilidad se incrementa 0Jer Figura No 4.2) 

VALORIZAQO 
MARGEN -----------------·-------------. 

~_OSTO~t:TA___. _. --··-----··---------~ 
SOBRE MARGEN 

COSTO REAL 

Figura N°4.2. Diferencias entre margen y sobre margen 

Lo que se busca con esta mejora es establecer el sobre margen el cual será la 

base de control para el proceso. 

4.3 IDENTIFICACIÓN DE FASES DE CONTROL 

Se plantea identificar los procesos que se han de analizar, dividiéndolos por 

fases de estudio. La determinación de fases dependerá del grado de análisis que 

se requiera, cabe indicar que un análisis a mayor detalle implica tener un mayor 

número de fases. Para la elección de fases se recomienda tener en cuenta: 

• La fase debe desarrollarse en un mismo nivel de análisis. 

• La fase debe contemplar un número de recursos definido. 

• Cada fase debe tener un presupuesto y una planificación independiente. 

4.4. PLANIFICACION 

Una vez definidas las fases se proceden a realizar la planificación, para 

esto emplearemos el formato denominado Planificación General de Fases 

4.4.1 Planificación General de Fases (PGF) 

El formato con el cual se trabajará esta planificación consta de las siguientes 

partes: 
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a) Metrados: En esta plantilla se deben colocar los metrados totales de cada 

fase, a manera de tener una matriz con las cantidades totales a ejecutar. 

Ver Anexo N°08 

b) Plan General: En esta plantilla se . programan las actividades por 

ejecutar separadas por fases (definidas previamente). 

Para poder programarlos se deben considerar los siguientes criterios: 

Rendimiento horario por pull, No de cuadrillas utilizadas; No de tumos utilizados y 

la semana de inicio de la actividad. Se puede vincular los mismos pulls de 

trabajo a varias actividades similares, de forma que podamos prever cuál sería la 

secuencia de trabajo de cada uno, dependiendo del metrado, ubicación y 

velocidad de avance de la actividad en la que trabajan. 

Ver Anexo No 09 

e) Recursos: En esta plantilla se muestra la cantidad de recursos más 

importantes y su distribución temporal, en función a la planificación elaborada en 

el "Plan general". De esta forma se puede dar un mejor uso de los recursos, 

asociando los equipos a una mayor permanencia en obra, sin tener que 

considerar trasladar más recursos. 

Ver anexo No 1 O 

d) Programa general de obra: En esta plantilla se muestra la planificación 

de las actividades relevantes indicando su ubicación física y temporal. 

Ver anexo No11 

4.4.2 Presupuesto Meta por análisis de precios unitarios 

Se plantea realizar el presupuesto meta en base al análisis de precios unitarios 

para cada fase determinada previamente. Dicho análisis de precios unitarios 

debe contener los recursos indicados en el programa de recursos de la 

planificación general de fases, así mismo los recursos indicados en el programa 

de recursos del mismo. Para el resumen final se debe mostrar el costo total por 

cada fase y actividad divididos mensualmente conforme a la programación 

indicada en el plan general de mantenimiento periódico. 

Las plantillas a trabajar se encuentran en los Anexos N°12 y No13 
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4.5. CONTROLES DURANTE LA EJECUCIÓN 

4.5.1 Control de avances por fases 

CAPITULO IV: PLANTEAMIENTO DE LAS 
ACCIONES DE MEJORA 

Este control busca verificar los avances que se tiene en cada fase de control 

determinada. Se tomará como base el plan general de mantenimiento periódico 

del programa general de fases y conforme la ejecución de la obra se monitoreará 

el avance programado versus el avance ejecutado, indicando las razones por las 

cuales no se logró lo programado. Si fuera necesaria una reprogramación 

general de todas las fases, se evaluará generar un plan general de 

mantenimiento periódico actualizado. 

Para el control de los avances ejecutados, se utilizará la plantilla indicada en el 

Anexo N°14 

4.5.2 Costo diario por fases 

El formato de costo diario por fases consta de tres partes. En la primera parte se 

indica el costo unitario contemplado en el presupuesto meta para dicha fase, 

esto se obtiene del ítem 4.4.2, además se indica la variación que sufriría dicho 

costo unitario, en función a no obtener el rendimiento que se indicó en el 

presupuesto meta. La segunda parte muestra el detallado de la producción, 

costos y recursos utilizados diariamente divididos por cada frente de trabajo, en 

esta parte del formato se obtiene un costo unitario diario y un costo acumulado, 

el cual es comparado con el costo unitario del presupuesto meta, así mismo se 

muestra el comparativo entre el costo meta y costo real divido en mano de obra, 

equipos y materiales. La tercera y última parte de este formato muestra un 

resumen por cada frente de trabajo, mostrando las variaciones entre lo 

programado y ejecutado, tanto en el avance como en el costo unitario. Las 

plantillas a utilizar se encuentran en los Anexos No 15, N°16 y N°17. 

4.5.3 Simulador de rendimientos y precios 

Se elaboró un simulador de rendimientos y precios para el uso del residente, con 

el objetivo de poder visualizar los datos en campo y tomar acciones inmediatas. 
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El simulador consta de 4 partes. La primera parte es donde se ingresa la 

actividad que se desea controlar y conforme eso, el simulador mostrará la unidad 

de control, el precio meta y la configuración inicial de recursos que se consideró 

en la planificación. En la segunda parte se debe elegir la condición con la cual se 

desea realizar el análisis, para este caso se consideran: 

Análisis por Rendimiento: Este análisis es tal que con los recursos 
1 

introducidos por el usuario, el simulador calculará un rendimiento que 

permita obtener un precio unitario de la actividad que no supere el precio 

planificado en el presupuesto meta. 

Análisis por Precio: Este análisis es tal que con los recursos introducidos 

por el usuario y proporcionando un dato de rendimiento, el simulador 

calculará el precio unitario que se obtiene para la actividad de análisis. 

La tercera parte consta de ingresar los datos requeridos para el análisis, tanto en 

materiales, mano de obra y equipos. Finalmente los resultados se muestran en la 

parte final del simulador (Ver Anexo N°18) 

4.5.4 Costo mensual por recursos 

Así como el control se realizará por día y por fase, al finalizar un mes se realizara 

un control por recursos divididos en tres grandes frases: materiales, mano de 

obra y equipos, comparando lo programado contra lo reportado en el proyecto. 

Esta plantilla busca analizar la desviación de costos registrados en el mes en 

cuestión. Para esto se utilizará el formato indicado en el Anexo N°19 

4.6 RESULTADOS FINALES 

Los resultados finales se realizarán por fase a nivel de precios unitarios, 

metrados y costos en general, comparando lo que se planificó con lo que se 

obtuvo en el proyecto, obteniéndose sobre márgenes a nivel de costo unitario y 

costo general para cada fase, así como el porcentaje a nivel de metrado 

planificado que se realizó durante el proyecto. 

Para el desarrollo de estos resultados se utilizan los formatos indicados en el 

Anexo 
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CAPITULO V:APLICACIÓN DE LAS ACCIONES DE MEJORA EN UN 

PROYECTO SIMILAR: ANÁLISIS DE PROYECTO "8" 

5.1 DESCRIPCION DEL PROYECTO 

El proyecto que se utilizará para esta . segunda etapa es el contrato 

complementario de la conservación Vial Huánuco, dicho contrato se inicia en 

febrero del2014, con una duración de 14 meses. 

Para el caso de este estudio, el análisis se realizará en la ejecución de la 

conservación periódica, que según el contrato consta de la realización de las 

actividades indicadas en la tabla N°5.1 

Tabla N°5.1: Detalle de tramos a utilizar del contrato complementario. (Fuente: Contrato 

Complementario W 021-204 MTC/20} 

1.00 
2.00 302-tiJOO 313..000 11000 
3.00 343-1000 349+500 mi 6500 

367;{)00 m..!_ ___ _____ 4.00 ·--·- -- 352-tll_ilg_ __ __._='-"""'------'----" 15500 
Total mi 56200 

Total (Km) 56.20 

El tramo escogido para la aplicación de acciones de mejora es el tramo 2, debido 

a que en este tramo se realizarán las mismas actividades contempladas en el 

proyecto inicial de análisis. 

Las actividades entre las progresivas 302+000 al 313+000 son todas las 

correspondientes al tratamiento de solución básica, expuestas en el capítulo 1 de 

esta tesis. 

5.2 FASES DE ESTUDIO 

Conforme lo indicado en el ítem 4.1, para el análisis de este tratamiento es 

necesario conocer la forma de trabajo que se piensa emplear, para esto se 

realizó una reunión con todo el equipo de trabajo, donde se definió los siguientes 

puntos: 
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Canteras a utilizar 

CAPITULO V: APLICACIÓN DE LAS ACCIONES DE MEJORA 
EN UN PROYECTO SIMILAR: ANÁLISIS DE PROYECTO "B" 

Puntos de Acopio y producción de agregados 

Recursos a utilizar 

Rendimientos a obtener 

Utilidad esperada respecto a lo planificado 

De la reunión de concluyó: 

Cuadro N°5.1: Detalles definidos para tratar en el contrato complementario. (Fuente: Elaboración 
propia) 

Canteras a utilizar Puntos de acopio y producción 

Material Km Material Km 

Afirmado 293+000 Afirmado 293+000 

Hormigón 337+980 Hormigón 339+500 

Recursos a utilizar Utilidad esperada 

Indicados en el programa de recursos del 5% respecto al PM 
PGF 

Definido los puntos anteriores, se pudo establecer un flujo inicial para los 
trabajos a realizar, el cual se indica en la figura N°5.1 

.. 
1 

------- ... 
' ' ' \ • 

FUujode arena 

Flujo de afirmado 

Figura N°5.1. Flujo de actividades para el contrato complementarios 

Finalmente las fases a analizar son las mostradas en la tabla N°5.2 
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CAPITULO V: APLICACIÓN DE LAS ACCIONES DE MEJORA 
EN UN PROYECTO SIMILAR: ANÁLISIS DE PROYECTO "B" 

PRESUPUESTO META POR ANAUSIS DE Código 
PRECIOS UNITARIOS Versión del documento 

CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO Página 
HUANUCO HUALLANCA LA UNION DV ANTAMINA: 

APUS Elaborado por 

DESCRIPCION NIVEL 

TRATAMIENTO DE SOLUCIÓN BÁSICA Actividad 

01 CANTERA Fase 

01.01 Extraed ón de Agregados Sub Fase 

01.01.01 Extracción de Afirmado Disgregado 

01.01.02 Extracción de Hormigón Disgregado 

01.02 Transporte interno Sub Fase 

01.02.01 Transporte interno de hormigón Disgregado 

01.03 Producción de agregados Sub Fase 

01.03.01 Producción de Afirmado Disgregado 

01.03.01 Producción de Arena Disgregado 

02 RETIRO DE CAPA DE SLURRY FATIGADA Fase 

03 TRANSPORTE DE AFIRMADO Fase 

04 TRANSPORTE DE ARENA Fase 

05 COLOCACIÓN DE AFIRMADO Fase 

06 ESTABILIZADO CON EMULSION Fase 

07 COLOCACIÓN DE SLURRY SEAL Fase 

5.3 PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Utilizando el formato de planificación general de fases, se obtiene lo mostrado en 

el Anexo N°21. 

Esta planificación es tomada como la línea base, a partir de la cual se 

controlarán los avances registrados en el proyecto. 

5.4 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO META 

El análisis de precios unitarios se realizará por fase, y conforme al número de 

recursos y los rendimientos indicados en el programa general de fases 

El detalle de los análisis de precios unitarios se encuentra en el Anexo N°22. En 

la tabla N°5.3 se muestra el resumen del presupuesto meta (presupuesto 

planificado) para los trabajos a ejecutar en la segunda etapa. 
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Tabla N°5.3: Resumen de Presupuesto Meta para Tratamiento de Solución Básica (Fuente: 

Numero 

1 

L1 

1.1.1. 
1.1.2. 

LZ 

1.2.1 

L3 

1.3.1 

1.3.2 
z 
3 
4 
5 

6 

7 

UNIVERSIDAD NAaONAL DE 
INGENIBUA 

Fase 

CANlERA 
Extraa:ión de Agregados 

Extracción De Afirmado 

Extracción De Hormigón 

Transporte Interno 

Transporte Interno De Hormigón 

Producdón de Agregados 

Produccion De Afirmado 
Produccion De Arena 
Retiro De Capa De Slurry 

Transporte De Afirmado D=14.50Km 
Transporte De Arena D=32ICm 

Colocación De Afinnado 

Estabilizado Con Emulsión 

Colocación De Slurry 

Elaboración propia) 

PRESUPUESTO METAPORANAUSIS DE Código 

PRECIOS UNITARIOS Versión del documento 

CONSERVAOON VIAL POR NNELES DE SERVIOO Página 
HUANUCO 1-PJAUANCA LA UNJON DV ANTAMINA: 

RESUMEN PM Elaborado por 

Und Metrado P.U. Costo total 

m3 8,580.00 S/. 6.69 

m3 1,072.50 S/.15.17 

m3 1,072.50 S/. 7.80 

m3 7,150.00 S/. 6.41 

m3 715.00 S/.32.10 

m 11,1100.00 S/.L93 

m3 7,150.00 S/. 2JJ.Cfl 

m3 715.00 S/. 45.00 

mZ 55,1100.00 S/. 6.38 

mZ 55,1100.00 S/. 3.48 
mZ 55,000.00 S/.9.08 

PM 
1 

2 de 2 

DEDM 

S/. 150,853.25 
S/. 73,708.39 

S/. 57,440.31 

S/. 16,268.08 

S/. 8,365.38 

S/. 8,365.38 

S/. 68,779.47 

S/. 45,827.08 
S/. 22,952.39 
S/. Zl,Z38.5Z 

S/. 143,523.74 
S/. 32,174.55 

S/. 351,170.80 

S/.191,309.68 
S/. 499,367.06 

TRATAMIENTO DE SOLUCIÓN BÁSICA S/. 1,389,637.60 

5.5 EJECUCION DEL PROYECTO 

El inicio de las actividades se dio en el mes de junio del2014, con la movilización 

de los equipos y contratación de personal, según lo indicado en el plan de 

recursos. A continuación se detalla la ejecución de cada fase. 

5.5.1 Fase 01 Cantera, Sub fase 01.01 Extracción de Agregados, 01.01.01 

Extracción de Afirmado. 

a) Detalles en proceso constructivo 

Para esta fase se logró los permisos para la extracción de material de 

una cantera con las siguientes características: 

Ubicación: 

Tipo: 

Distancia para transporte interno 

Potencia inicial: 

Costo por derecho de extracción: 

km 293+000 

De cerro 

O km 

12,000 m3 

45 soles /volquete 
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El material del cual se componía la cantera fue analizado por todos los 

procesos de laboratorio para comprobar la calidad del agregado a 

extraer. El resultado fue que no era necesario mezclarlo con algún otro 

agregado obtener que se encuentre dentro de los rangos permitidos para 

una solución básica. (Ver Anexo N°23) 

Para la extracción del afirmado se inició con los recursos indicados en el 

programa general de recursos para esta fase, sin embargo el equipo 

utilizado presentó fallas mecánicas, lo que hizo que la producción 

disminuya y el costo se eleve se optó por incluir mayores recursos a fin 

de mantener el margen tanto en costo como en avance (Esto se observa 

en el detalle del formato de costo diario por fase de la tabla N°5.5). 

El área donde se encontró la cantera era suficiente para producir el 

material, con lo que se eliminó la fase de transporte interno de afirmado. 

b) Detalles de costos y producción 

La extracción de afirmado se realizó de la cantera de cerro ubicada en el km 

293+000, para el control del costo se utilizó el formato de costo diario por fases 

explicado en el ítem 4.3.2. 

Los desarrollos de este formato para esta fase se muestran en las tablas No 5.4, 

N°5.5 Y No 5.6. 

e) Detalles de avances 

El control de avance se realiza en base a lo indicado en el programa general de 

fases, de acuerdo al plan general de mantenimiento periódico la fase de 

extracción de Afirmado debía realizarse en 25 días, iniciándose el 11 de junio y 

culminando el 05 de julio. (Ver tabla N°5.7) 
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Tabla N"5.4: Parámetros de PM y sobre margen de la extracción de afirmado (Fuente: Elaboración propia) 

Código CDF 

Versión del documento 

COSTO DIARIO POR FASES Página 1 de3 

Elaborado por DEDM 

Conservacion Vial Por Niveles De Servicio Huanuco Huallanca La Union Dv Antamina 

FASE 

Disgregado_ 1.1.1 : Extracción de Afirmado 

ll ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Costo meta~...l _ __c6::.:.6::c9:..__....J S./m3 Rendimiento: 400.0 m3/día 

HH: 8.0 

HM: 8.0 

Descripción del recurso Cantidad lnciden(:ia P.U.(S/.) .. Parciai.(S/.) 

Mano de obra 0.89 
-

Operador de retroexcavadora 1.00 hh 8.00 0.02000 20.40 0.41 
Peón 1.00 hh 8.00 0.02000 13.62 0.27 
Vigilante 1.00 hh 8.00 0.02000 5.34 0.11 
Vigía 1.00 hh 8.00 0.02000 5.34 0.11 

Equipo 1.31 

Retroexcavadora 1.00 hm 8.00 0.02000 65.28 1.31 

Materiales 4.50 
Petróleo Biodiesel B-5 gln 16.00 0.04000 11.26 0.45 
Afirmado-derecho de extracción m3 1.00000 1.00000 4.00 4.00 

::::.:w:::::.:.: ..... ·¡ '/,'1/,\'//IfJ.l 5% glb - 5% 0.89 0.04 

Costo unitario directo 6.69 

2) SOBRE MARGEN 

Sobremargen buscado: 1 0.5% 1 
Costo metal 6.69 1 S./m3 

Costo máximo:[ 6.66 1 S./m3 

-- -------
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FASE 

Disgregado_ 1.1.1 : Extracción de 
Afirmado 

Disgregado_ 1.1.1 : 

••-.rell 

8,767.14 

1 1 1 

Tabla N"5.6: Resultado de producción y costos de la extracción de afirmado (Fuente: Elaboración propia) 

RESULTADO DE PRODUCCION Y COSTOS 

Conservacion Vial Por Niveles De Servicio Huanuco Huallanca La Union Dv Antamina 

Disgregado_ 1.1.1 : Extracción de Afirmado 

CU previsto (S./m3) 

302.32 6.6g 

Producción por fase 

1 1 ,J. 1 l 
1 

. 1 
1 

Código 

Versión del documento 

Página 

Elaborado por 

cu-diario-prom (S./m3) 

7.53 

GAPITULU V: APLIGAGIUN DE LA~ ACCIONES DE MEJORA 
EN UN PROYECTO SIMILAR : ANAUSIS DE PROYECTO "B" 

CDF 

3 de 3 

DEDM 

-12.5% 

1· ---- . --- • . ·:' :::;n:~,- ~- __ 
1

1 4 
,. .. :J!.i. ;1.' •• 8,76 .1 

Extracción de Afirmado o Producción programada 
. · .. ·. ... '', iúi.,:. . • 

1 1 1 1 1 1 1 

4,000.0 8,000.0 12,000.0 16,000.0 20,000.0 24,000.0 28,000.0 

(m3) 

Costo (S./m3) Margen(%) 

8.0 10% 

7.5 
0.5% 

0% 

-10% 

-12.5% 

-20% 
6.0 Disgregado_ 1.1.1 :Extracción de Afirmado 

Disgregado_ 1.1.1: Extracción de Afirmado 
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~ '\ g 
~ 

PROYECTO 

FASE 

1 
Disgregado _ 1.1.1 : Extracción de 

1 
Afinmado 

-----

30.0 

28.0 

26.0 

24.0 

22.0 

<.;APII ULU V: APLJL;AL;JUN DE LAS ACCIONES DE MEJORA 
EN UN PROYECTO SIMILAR: ANALISIS DE PROYECTO "B" 

Tabla W5.7: Resunado de avances de la extracción de afirmado (Fuente: Elaboración propia) 

Código 

Versión del documento 

AVANCE DE FASE Página 

Elaborado por 

---
Conservacion Vial Por Niveles De Servicio Huanuco Huallanca La Union Dv Antamina 

Disgregado_ 1.1.1 : Extracción de Afinmado 

. . .. . ... . ... . .. Inicio real Fin real 

11/06/2014 

1 

05/07/2014 

1 

12/06/2014 10/07/2014 

- --

o J o J o J o J o J 6 
l o l o 1 o ·1 o l ., 1 o 1 "'1·-"'·1 o 1 ., 1· c:i;:J-o J o J o J o ¡·o J o J o J o J o J o J o J o ~ ~· ~ ~ . ~ 'ci ~ ~ ~ ~ ~ ;:j ~ . ;ri ~ ~ -.d ~ ' ' ~· ~ .~· ~~ ~ ~ ~ ~ ~. ~ ~ 

~ ~ ;ri ;:j ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ;::1 ~ Ol ~ ~ ·~ ~ ~ r;j ~ ~ ey_ ·~ !; rj. V ~ 

Días de desfase 

0% 

29.0 • 

-10% 

-20% 

Disgregado_ 1.1.1: Extracción de Afirmado 

Margen de planificación (%) 

o 

-16.00% 

Disgregado_ 1.1.1 : Extracción de Afirmado 

1 . 

AV 

1 

1 de 1 

DEDM 

. . ... 
-4.00 
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5.5.2 Fase 01 Cantera, Sub fase 01.01 Extracción de Agregados, 01.01.02 

Extracción de Hormigón 

a) Detalles en proceso constructivo 

La cantera empleada para esta fase se detalla: 

Ubicación: 

Tipo: 

Distancia para transporte interno: 

Potencia inicial: 

Costo por derecho de extracción: 

km 337+980 

De río 

3.5 km 

2,000 m3 

8 soles 1m3 

- Debido al espacio reducido con el que contaba la cantera, la producción de 

hormigón se realizó en el campamento (km 339+500) 

- Por motivo de todas las construcciones suscitadas en el pueblo aledaño a la 

cantera, se concilió un derecho de extracción que superó el precio planificado, es 

por ello que se evaluó y se trabajó con menos recursos de los contemplados en 

el programa general de recursos, lo que no permitió superar el costo inicialmente 

planteado para esta fase. 

- La calidad del hormigón que se permitía extraer de esta cantera no era 

buena, lo que obligaba a realizar dos zarandeos el primero por la malla de 1 W' y 

otro por la malla de 3/8. Se optó por realizar el primer zarandeo y a partir de ese 

material extraído se aplicaría el derecho de cantera. Todo ello a fin de optimizar 

el costo por m3 

- Las lluvias registradas en meses anteriores contribuyeron a la crecida del río, 

lo que se convirtió en un riesgo al momento de acumular el material extraído. 

b) Detalles de costos y producción 

Siguiendo la misma metodología que en la fase anterior, los resultados se 

encuentran en el Anexo No24, ítem 1.1.2 
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e) Detalles de avances 

CAPITULO V: APLICACIÓN DE LAS ACCIONES DE MEJORA 
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Por motivo del retraso generado en el disgregado 1.1.1, esto también se reflejó 

en esta fase. Se emplearon algunos de los mismos recursos a fin de optimizar 

costos. 

El detalle de avance se encuentra en el Anexo N°24, ítem 1.1.2 

5.5.3 Fase 01 Cantera, Sub fase 01.02 Transporte Interno, 01.02.01 

Transporte interno de hormigón 

a) Detalles en proceso constructivo 

La cantera se ubicaba en el km 337+980 y el campamento donde se 

produciría se encontraba en el km 339+500. El camino de acceso eran 20 km, 

encontrándose dentro de estos el puente Quipas que se encontraba en muy mal 

estado. En la figura N°5.2 se muestra en línea roja un tramo de la carretera que 

pertenece al proyecto de esta tesis, en línea azul , el campamento y la cantera 

de hormigón y en línea amarilla se muestra el recorrido inicial que realizaban los 

volquetes considerando el cruce del puente en mal estado 
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Campamento 

Cantera de 

Hormigón 

Puente en mal estado 
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( Km 339+500 J 

- ......... - ... ( Km 337+980 

Recorrido inicial 

- - ......... - - ( Km 328+ 700 ) 

Figura N°5.2. Distancia de transporte del recorrido inicial para el transporte interno de hormigón 

- Se analizó el tiempo de transporte de los volquetes utilizando el acceso 

anteriormente mencionado y se obtuvo un tiempo de transporte promedio de 1 

hora 06 min, esto debido a las malas condiciones del acceso, y la única salida 

que se tenía hacia la carretera era seguir ese acceso cruzando un puente en 

muy mal estado. Este problema originó mayores recursos, menor producción y 

exceso de costo. 

- Para optimizar el costo se procedió a realizar el transporte por otro acceso, 

para ello debido a que el río había disminuido su creciente, se optó por cruzar el 

río. Esta decisión implicaba la colocación de rocas en una distancia de 25 metros 

para que los volquetes puedan cruzar sin problemas. Así mismo gracias a este 

nuevo acceso se consiguió disminuir la distancia de transporte de 1 hora a 21 
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min, lo que elevo la producción y permitió concluir con un precio menor al 

planificado. 

Campamento 

Cantera de 

Hormigón 

- - - - - ( Km 339+500 J 

Recorrido propuesto 

- - - - - ( Km 337+980 ) 

Figura N°5.3. Distancia de transporte del recorrido propuesto para el transporte interno de 

hormigón 

b) Detalles de costos y producción 

Observar Anexo No24, ítem 1.2.1 

e) Detalles de avances 

Observar Anexo No24, ítem 1.2.1 

5.5.4 Fase 01 Cantera, Sub fase 01.03 Producción de Agregados, 01.03.01 
Producción de Afirmado 
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a) Detalles en proceso constructivo 

Al inicio de esta fase se trabajó con una zaranda portátil, sin embargo la 
baja producción diaria debido al poco entendimiento del equipo con dicha 
zaranda, obligó a reforzarla con maderos y elevar la altura de esta para obtener 
mejores resultados. 

Figura W5.4. Zaranda fija para producción de afirmado 

La buena calidad del agregado permitió trabajar en base al mismo 
agregado, con lo que se logró evitar la fase de transporte de agregados, además 
de disminuir el metrado de material a producir 

b) Detalles de costos y producción 

Observar Anexo N°24, ítem 1.3.1 

e) Detalles de avances 

Observar Anexo No24, ítem 1.3.1, 

5.5.5 Fase 01 Cantera, Sub fase 01.03 Producción de Agregados, 01.03.02 
Producción de Arena 

a) Detalles en proceso constructivo 

La producción de arena se hizo a partir del hormigón extraído en la cantera 

del km 337+980. 

Debido al precio alto que se consiguió por derecho de extracción se realizó 
un pre zarandeo del material in situ en cantera, para poder pagar dicho costo 
por un material que tenga un porcentaje de recuperación mayor, para esto se 
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instaló una zaranda portátil de 1 W' en la misma cantera. El material pre 
zarandeado es el que se consideró en el disgregado 01.01.01. 

La producción final de arena se realizó en el campamento ubicado en el 

km 339+500, para esto se trabajó con una zaranda estática, pese a que el 

material por producir era mínimo, esta zaranda se utilizaría para el resto de 

tiempo que el proyecto tendría de mantenimiento rutinario 

b) Detalles de costos y producción 

Observar Anexo N°24, ítem 1.3.2 

e) Detalles de avances 

Observar Anexo No24, ítem 1.3.2 

5.5.6 Fase 02 Retiro de capa de Slurry 

a) Detalles en proceso constructivo 

El presupuesto meta contemplaba trabajar esta fase con una 

retroexcavadora, con la que se debería conseguir 700 metros lineales removidos 

diariamente. 

Al iniciar la fase se trabajó con los recursos que se indicó en la 

planificación, sin embargo la producción diaria estaba por debajo de los 700 

metros inicialmente contemplados. 

La razón de lo mencionado anteriormente se sostenía en que el equipo 

tomaba mucho tiempo para poder realizar la remoción de capa debido a la forma 

en que se realizaba el trabajo (Ver Figura N°5.5), además de observar que al 

momento de hacer la remoción se llevaba consigo gran parte de material que se 

encontraba en buen estado y que según los ensayos realizados era posible de 

volver a utilizar. 

Es por ello que a partir del quinto día se hizo el cambio y se empezó a 

trabajar con una motoniveladora (Ver Figura N°5.6), la que permitió mejorar la 

producción diaria debido a su forma de trabajó horizontal, además que gracias a 

esto se pudo combinar esta fase con la fase de colocación de afirmado, 

mejorando de esta manera los tiempos planificados 
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Figura N°5.5. Retiro de capa de Slurry utilizando retroexcavadora 

Figura N°5.6. Retiro de capa de Slurry utilizando motoniveladora 

b) Detalles de costos y producción 

Observar Anexo No24, ítem 2 

Detalles de avances 

Observar Anexo N°24, ítem 2 
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5.5. 7 Fase 03 Transporte de Afirmado 

a) Detalles en proceso constructivo 
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La ubicación de los acopios de agregados tanto de afirmado como de 

arena tenían distancias medias de transporte de 14.5 km y 32 km 

respectivamente. Debido a la complejidad de la vía por su desarrollo geométrico, 

32 km implicaban un tiempo de viaje de 3 horas aproximadamente, entonces se 

optó por hacer que el flujo de los volquetes sea como el indicado en la figura 

N°5.4, es decir iniciaban su recorrido en el campamento (km 339+500), de donde 

salían abastecidos de arena en dirección a la cantera del km 293+000, en dicho 

transcurso se descargaba arena en lugares cercanos al tramo con el fin de 

reducir su distancia de transporte, cuando se llegaba a la cantera dichos 

volquetes eran abastecidos de afirmado y salían en dirección al lugar de trabajo, 

el movimiento continuaba entre estos dos puntos para al final del día regresar al 

campamento donde pernoctaban. 

Inicialmente se trabajó con una cantidad menor a la planificada con el 

fin de probar el método empleado, al observar que no se tenía inconvenientes y 

el flujo era tal cual se planteó, se decidió incrementar el número de volquetes 

hasta tener los 7 que se planificó. Los días domingos solo se trabajó con 4 

volquetes. 

El costo del primer viaje que realizaban los volquetes trasladando arena, 

fue considerado dentro de esta fase, dicha acción se reflejó en el costo unitario 

real acumulado de esta fase, el cual salió con un margen negativo, sin embargo 

esta acción tomada se reflejaría en positivo para la fase de transporte de arena. 
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Figura W5.7. Flujo de volquetes para transporte de afirmado 

d) Detalles de costos y producción 

Observar Anexo No24, ítem 3 

e) Detalles de avances 

Observar Anexo N°24, ítem 3 

5.5.8 

a) 

Fase 04 Transporte de Arena 

Detalles en proceso constructivo 

e) Como se mencionó anteriormente esta fase inicio en los puntos de 

acopio cerca del tramo, con lo que se logró reducir considerablemente la 

distancia de transporte, lo que permitió utilizar solo 2 volquetes de los 3 que se 

tenía contemplado. (Ver figura N°5.8) 

d) Se presentaron problemas mecánicos con los volquetes lo que bajo la 

producción de un día, también hubo un día que se realizó una mala coordinación 

logística y no se contó con los recursos suficientes lo que obligó al menor 

traslado de arena. 
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e) Al final de esta fase se logró obtener un margen positivo en relación a lo 

planificado, tal y como se suponía en la fase anterior, 

km.313+000 

J.~ 05 
03'~ 

\ 
\ 
1 
\ 
\ 

' 1 
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' ' 
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OlA 

Figura N°5.8. Flujo de volquetes para transporte de arena 

b) Detalles de costos y producción 

Observar Anexo Na24, ítem 4 

e) Detalles de avances 

Observar Anexo Na24, ítem 4 

5.5.9 Fase 05 Colocación de Afirmado 

a) Detalles en proceso constructivo 

-Esta fase se realizó la colocación de afirmado a lo largo de los 11 km. Según los 

términos de referencia (poner la definición abajo) se indicaba colocar una capa 

de espesor igual a 1 O cm, sin embargo el material removido resulto tener las 

características optimas debido a su poca antigüedad, lo que permitió su 

reutilización. 
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-Es importante señalar que hubieron zonas donde debido a lo mencionado 

anteriormente se colocaron espesores de 8 cm, sin embargo en zonas donde el 

material se encontraba en muy mal estado se colocó espesores de hasta 15 cm. 

-El buen margen obtenido es esta fase es el resultado de las fases 1.1.1, 1.3.1 y 

5, dichas fases permitieron obtener un costo de afirmado inferior al planificado y 

en esta fase el costo de los materiales representa un 76% de incidencia. 

b) Detalles de costos y producción 

Observar Anexo N°24, ítem 5 

e) Detalles de avances 

Observar Anexo No24, ítem 5 

5.5.1 O Fase 06 Estabilizado con emulsión 

a) Detalles en proceso constructivo 

-Esta fase se realizó en forma paralela a la fase 5, considerando un pull de 

equipos independiente. 

-El cambio que se presentó en la forma de trabajo en esta actividad fue 

básicamente el cambio en la forma de regado, sustituyendo la cisterna por una 

con regadera. 

-El margen positivo resulto de la diferenciación de precios entre los considerados 

y los reales, además de la menor cantidad de horas utilizadas para equipos de 

transporte como cisternas de emulsión y agua. 

-El ratio de emulsión utilizado en esta fase se encuentra dentro de los 

parámetros del diseño. La idea de mejora a realizar fue que el regado de dicha 

emulsión sobre la superficie se realice con un camión imprimador o en su 

defecto con una cisterna que pueda contar con un sistema de regadero, sin 

embargo un camión imprimador no estaba dentro de lo planificado y superaba el 

costo, entonces se coordinó con el área encargada de equipos para conseguir 

una cisterna que contará con un regador, se trabajó con este sistema. 
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b) Detalles de costos y producción 

Observar Anexo Na 24, ítem 6 

e) Detalles de avances 

Observar Anexo N°24, ítem 6 

CAPITULO V: APLICACIÓN DE LAS ACCIONES DE MEJORA 
EN UN PROYECTO SIMILAR: ANÁLISIS DE PROYECTO "B" 

5.5.11 Fase 07 Colocación de Slurry Seal 

a) Detalles en proceso constructivo 

-La fase final de todo este proceso se inició una vez culminada la fase 6, a razón 

de que el flujo de transporte de arena se realice sin problemas. Es decir si se 

iniciaba esta fase cuando se tenía un avance del 70% de la fase 6 -por ejemplo

trabajando en el km 305+500, se generaba una interferencia con los volquetes 

que trasladarían arena para la colocación de slurry puesto que por el cierre de 

vías que se hacía para la fase 06, estos volquetes tendrían que esperar que se 

culmine el trabajo para recién poder pasar, generando así horas muertas en el 

distribuidor de slurry, uno de los equipos más caros de todo este proceso. 

-Otra mejora a este proceso fue la dualidad de trabajos que se le dio al mini 

cargador. Este equipo se encargaba de hacer limpieza de vía trabajando con la 

barredora, y una vez terminado este trabajo, era el encargado de abastecer a los 

volquetes de arena. Con esto se evitaron horas muertas para este equipo. 

-Se consideró un volquete pequeño de 7m3 para trabajar con la compresora, el 

mismo que transportaba el cemento a utilizar. Dicho equipo no se consideró 

dentro del programa general de recursos, pero su uso fue necesario para el flujo 

de los trabajos. 

La forma de trabajo se organizó de tal manera que los sobre anchos no 

generen una pérdida significativa, es por ello que solo se hicieron en 4 días, 2 de 

ellos domingos. Sin embargo se registró un día con problemas de lluvia el que 

genero el mayor costo de esta fase. 

El ratio de emulsión se manejó conforme al diseño, no encontrándose 

problemas de calidad en esta fase. 
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b) Detalles de costos y producción 

Observar Anexo No 24, ítem 7 

e) Detalles de avances 

Observar Anexo No 24, ítem 7 

CAPITULO V: APLICACIÓN DE LAS ACCIONES DE MEJORA 
EN UN PROYECTO SIMILAR: ANÁLISIS DE PROYECTO "B" 

5.6 COSTO MENSUAL POR RECURSOS 

El desarrollo de los costos mensuales por recursos se muestra en las tablas No 

5.8, 5.9 y 5.1 O. El resumen final se muestra en la tabla No 5.11. 
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CAPITULO V: APLICACIÓN DE LAS ACCIONES DE MEJORA 
EN UN PROYECTO SIMILAR: ANÁLISIS DE PROYECTO "B" 

Tabla W5.11: Resumen de costos PM versus costo real (Fuente: Elaboración propia) 

COSTO MENSUAL POR RECURSOS 
Código CMR 

Versión 
UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE 
INGENIERIA CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO HUANUCO 

HUALLANCA LA UNION DV ANTAMNA: RESUrvEN POR RECURSOS 

Página 

Elabora do por 

4 de4 

DEDM 

Descripción TOTAL JUNIO JULIO AGOSTO 

META 

Mano de Obra 5/. 136,234.59 5/. 12,256.99 5/. 69,305.62 5/. 54,671.98 

Materiales 5/. 933,367.22 5/. 35,195.17 5/. 335,862.26 5/. 562,309.80 

Equipo 5/. 319,895.20 5/. 15,144.96 S/. 150,977.17 5/. 153,773.06 

TOTAL META 5/. 1,389,497.01 5/. 62,597,12 S/. 556,145.06 5/. 770,754.84 

COSTO 

Mano de Obra S/. 109,382.40 S/. 8,999.12 S/. 49,699.72 S/. 50,683.57 

Materiales 5/. 678,723.82 S/. 21,271.87 5/. 198,213.57 5/. 459,238.38 

Equipo 5/. 292,175.23 5/. 16,719.75 5/. 136,161.53 S/. 139,293.95 

TOTAL COSTO 5/. 1,080,281.46 5/. 46,990.74 5/. 384,074.82 5/. 649,215.90 

DIFERENCIA 5/. 309,215.55 5/. 15,606.38 5/. 172,070.24 S/. 121,538.93 

SOBREMARGEN 22.25% 24.93% 30.94% 15.77% 

5.7 RESULTADOS FINALES 

En la tabla N°5.12 se muestra los resultados finales a nivel de precios unitarios, 

indicando el sobre margen para cada fase, así mismo la tabla N°5.13 muestra la 

diferencia de metrados y el porcentaje realizado. Los sobre márgenes finales de 

costos se muestran en la tabla N°5.14. 

Tabla N°5.12: Resultados finales a nivel de recios unitarios Fuente: Elaboración ro 

UNIVERSIDAD 
NAQONAL DE 
INGENIERIA 

RESULTADOS FINALES 

CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO HUANUCO HUALLANCA 
LA UN ION DV ANT AMNA: Comparación de Precios Unitarios 

Código 

Versión 

Página 

Elaborado por 

~ Descri ción -·r¡r;- CU previsto CU real 

01 

01.01 
01.01.01 
01.01.02 

01.02 
01.02.01 

01.03.01 
01.03.01 

02 
03 

04 
05 

06 
07 

CANTERA 

Extracción de Aaregados 
Extracción de Afirmado 
Extracción de Hormigón 
Transporte interno 
Transporte interno de hormigón 
Producción de agregados 
Producción de Afirmado 
Producción de Arena 
RETIRO DE CAPA DE SLURRY FATIGADA 

TRANSPORTE DE AFIRMADO 

TRANSPORTE DE ARENA 

COLOCACIÓN DE AFIRMADO 

ESTABILIZADO CON EMULSION 
COLOCACIÓN DE SLURRY SEAL 

m3 

m3 
m3 
m3 
m3 
m3 
m3 
m3 
m3 
m 

m3 
m3 
m2 
m2 
m2 

6.69 7.53 
15.17 17.67 

7.80 8.57 

6.41 5.82 
32.10 24.57 

1.93 2.17 

20.07 25.24 

45.00 23.37 

6.38 4.03 

3.48 2.51 

9.08 6.60 

Rf 

1 de 1 

DEDM 

-12.5% 
-16.5% 

-9.9% 

9.1% 
23.5% 
-12.4% 
-25.7% 

48.1% 
37.0% 

27.7% 
27.3% 
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a cu previr.lo •cu real 

--- 111 .. ·-· [xlracciónd<' 
Afirmado 

Extracción de 
Hormigón 

Transporte 
interno de 
hormigón 

Producción de Producción de RfTIRODE CAPA TRANSPORTE DE TRANSPORTE OF COLOCACIÓN DE ESTABILIZADO COLOCACIÓN DE 
Afirmado Arena Df SLURRY 

fATIGADA 
ArlRMADO AR(NA AfiRMADO CON EMULSION SLURRY SEAL 

Figura W5.9. Comparativo de costos meta y costos reales a nivel del precios unitarios 

01 
01.01 

01.01.01 
01.01.02 

01.02 
01.02.01 

01.03 
01.03.01 
01.03.01 

02 
03 
04 
05 
06 
07 

70,000.00 

60,000.00 

50,000.00 

40,000.00 

30,000.00 

10,000.00 

Tabla N°5.13: Resultados finales a nivel de metrados (Fuente: Elaboración propia) 

UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE 
INGENIERIA 

RESULTADOS FINALES 

CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO HUANUCO HUALLANCA 
LA UNION DV ANTAMINA Comparación de M:trados 

Código 

Versión 

Página 

Elaborado por 

Metrado previsto Metrado real 

CANTERA m3 

Extracción de Agregados m3 
Extracción de Afirmado m3 8,580.00 8,767.14 
Extracción de Hormigón m3 1,072.50 1,270.00 
Transporte interno m3 
Transporte interno de hormigón m3 1,072.50 1,230.00 
Producción de agregados m3 
Producción de Afirmado m3 7,150.00 7,425.00 
Producción de Arena m3 715.00 805.00 
RETIRO DE CM'A DE SLURRY FATIGADA m 11,000.00 11,000.00 
TRANSPORTE DE AFIRMADO m3 7,150.00 5,339.38 
TRANSPORTE DE ARENA m3 715.00 556.60 
COLOCACIÓN DE AFIRMADO m2 55,000.00 55,390.50 
ESTABILIZADO CON EMULSION m2 55,000.00 55,135.00 
COLOCACIÓN DE SLURRY SEAL m2 55,000.00 58,394.80 

RF 

2 de3 

OEDM 

102.2% 
118.4% 

114.7% 

103.8% 
112.6% 
100.0'/o 
74.7% 
77.8% 
100.7% 
100.2% 
106.2% 

10,000.00 

,J91 ___ ~~------
Extracción de Extracción de 

Afirmado Hormigón 
Transport~ 

interno de 
hormigón 

Producción de 
Afirmado 

Producción de 
Ar~na 

RETIRO DE CAPA TRANSPORTE DE TRANSPORIT DE COLOCACIÓN DE 
DE SLURRV 

FATIGADA 

111 Metra do previsto • Metrado real 

AfiRMADO ARENA AfiRMADO 

Figura W5.1 O. Comparativo de costos meta y costos reales a nivel de metra dos 

ESTABILIZADO 
CON EMULSION 
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CAPITULO V: APLICACIÓN DE LAS ACCIONES DE MEJORA 
EN UN PROYECTO SIMILAR: ANÁLISIS DE PROYECTO "B" 

Tabla N°5.14: Resultados finales a nivel de costos y sobre margen (Fuente: Elaboración propia) 

~ 

fl ~-~~ ~ 
" .J • 1 • 

'·~ 

01 

QiQ1 
01.01.01 
01.01.02 

01.02 
01.02.01 

01.03 
01.03.01 
01.03.01 

02 
03 
04 
05 
06 
07 

-50.006 

RESULTADOS FINALES 
Código 

UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE 

Versión 

INGENIERIA CONSERVACIONVIAL POR NIVELES DE SERVICIO HUANUCO HUALLANCA Página 

LA UNION DV ANTAMINA: Comparación de Costos Elaborado por 

Costo revisto Costo real 

CANTERA m3 150,853.25 162,008.68 
Extracción de Agregados m3 73 708.39 88 445.68 
Extracción de Afirmado m3 57,440.31 68,008.85 
Extracción de Hormigón m3 16,268.08 22,436.83 
Transporte interno m3 8 365.38 10 543.55 
Transporte interno de hormigón m3 8,365.38 10,543.55 
Producción de agregados m3 68 779.47 63 019.45 
Produce ión de Afirma do m3 45,827.08 43,240.15 
Producción de Arena m3 22,952.39 19,779.30 
RETIRO DE CAPAD E SLURRY FATIGADA m 21,238.52 23,870.69 
TRANSPORTE DE AFIRMADO m3 143,523.74 134,744.16 
TRANSPORTE DE ARENA m3 32,174.55 13,009.08 
COLOCACIÓN DE AFIRMADO m2 351,170.80 222,958.83 
ESTABILIZADO CON EMULSION m2 191,309.68 138,618.14 
COLOCACIÓN DE SLURRY SEAL m2 499,366.97 385,474.22 

TRATAMIENTO DE SOLUCION BASICA 1,389,637.51 1,080,683.79 

' '=§:=---lO= -=g·--
·:--

---=~ 

1~-
-40.0% -30.(».; -]0.0% -10.0% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 

• Sobre tn.Jrgen costo(%) • Sobre margen P. U.(%) 

RF 

1 

3 de3 

DEDM 

-7.39% 
-19.99% 
-14.92% 
-37.92% 
-26.04% 
-26.04% 
8.37% 
5.64% 
13.82% 
-12.39% 
6.12% 
59.57% 
36.51% 
27.54% 
22.81% 

22.23% 

70.0% 

Figura N°5.11. Comparativo de costos meta y costos reales a nivel de costos y sobre margen 
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CAPITULO VI: ANALISIS DE RESULTADOS 

6.1 A NIVEL DE PLANIFICACION 

6.1.1 Programado versus ejecutado 

CAPITULO VI: ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Para las dos situaciones de análisis, llámese antes y después de aplicar las 

mejoras se tenía inicios y duraciones programadas, las que son comparadas con 

lo realmente suscitado durante la ejecución del proyecto. 

Para la etapa inicial de análisis (antes de la aplicación de mejoras), el 

comparativo se muestra en la tabla No 6.1, además en la figura N°6.1. Se debe 

observar que la línea azul que indica lo planificado en el presupuesto meta 

(única forma de planificación antes de la aplicación de mejoras) no presenta 

marcador en las partidas que no fueron consideradas en la planificación pero si 

se ejecutaron, lo que evidenció una mala planificación. Además en las partidas 

que si se consideraron en la planificación el desfase entre lo planificado y el 

inicio real es notorio, por lo que en líneas generales todas las actividades 

demoraron 2 días más en conjunto pero también 13 días más en finalizar 

conforme lo planificado. 

Para la etapa posterior, es decir una vez aplicadas las mejoras, la situación se 

muestra diferente, con el Programa General de Fases implementado se 

consiguió controlar todas las actividades a realizar, permitiendo que lo 

planificado no se desfase de lo ejecutado realmente, y en algunos casos se 

pueda superar la planificación. El comparativo de fechas se observa en la tabla 

No 6.2 en general todas las actividades estaban planificadas con una duración 

de 80 días, la que pudo superarse y concluir en 63 días. (Ver figura No 6.2) 
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CAPITULO VI: ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Tabla N°6.1: Comparativo de fechas y duraciones entre el PM y lo ejecutado para la primera etapa 
(Fuente: Elaboración propia) 

PRIMERA ETAPA UNO 
OlAS DI AS 

PLANIFICAD EJECUTADOS 

SOLUCIÓN BÁSICA 68.00 71.00 

Extraccion y Producción de Agregados 62.00 61.00 

Extraccion y produccion de hormigon m3 33.00 

Extraccion y producción de Afirmado m3 59.00 61.00 

Extraccion y producción de Arena m3 62.00 32.00 

Transporte de Agregados 46.00 56.00 
Transporte interno de hormigon m3 35.00 

Transporte de Afirmado m3 37.00 10.00 

Transporte de Arena m3 44.00 35.00 

Retiro de capa slurry m 36.00 

Colocación de Afirmado m2 34.00 35.00 
Estabilizado con emulsión m3 40.00 42.00 

Colocación de Slurry Seal m2 41.00 35.00 
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CAPITULO VI: ANÁLISIS DE RESULTADOS 

70.00 
60.00 
50.00 
40.00 
30.00 
20.00 
10.00 

Extraccion y Extraccion y Extraccion y Extraccion y Transporte Transporte Transporte Transporte 
Producción produccion producción producción de interno de de Afirmado de Arena 

de de de Afirmado de Arena Agregados hormigon 

Agregados hormigon -+-PLANIFICADO EN PM -EJECUTADO REALMENTE 

Retiro de Colocación Estabilizado Colocación 
capa slurry de Afirmado con de Slurry 

emulsión Seal 

Figura N°6.1. Comparativo de fechas y duraciones entre el PM y lo ejecutado para la primera etapa 

Tabla N°6.2: Comparativo de fechas y duraciones entre el PM y lo ejecutado para la segunda etapa (Fuente: Elaboración propia) 

SEGUNDA ETAPA UNO 
DI AS DI AS 

PLANIFICAD EJECUTADOS 

SOLUCIÓN BÁSICA 68.00 71.00 
Extraccion y Producción de Agregados 62.00 61.001 

Extraccion y produccion de hormigon m3 33.00 

Extraccion y producción de Afirmado m3 59.00 61.00 

Extraccion y producción de Arena m3 62.00 32.00 

Transporte de Agregados 46.00 56.00 
Transporte interno de hormigon m3 35.00 

Transporte de Afirmado m3 37.00 10.00 

Transporte de Arena m3 44.00 35.00 

Retiro de capa slurry m 36.00 
Colocación de Afirmado m2 34.00 35.00 
Estabilizado con emulsión m3 40.00 42.00 
Colocación de Slurry Seal m2 41.00 35.00 
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Figura N°6.2. Comparativo de fechas y duraciones entre el PM y lo ejecutado para la segunda etapa 
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Figura W6.3. Histograma de equipos para la segunda etapa 

-Retroexcavadora 

-Cargador Frontal 

-Volquetes 

-Motoniveladora 

-Rodillo 

-Cisterna patra agua 

~Cisterna para emulsión 

-Macropaver 

PROBLEMAS SUSCITADOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO DE PAVIMENTOS CON TRATAMIENTO DE SOLUCIÓN BÁSICA Y ALTERNATIVAS APLICABLES PARA UN ÓPTIMO DESARROLLO 
Bach. Díaz Munguía Diana Emilia 100 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIER{A 
FACULTAD DE INGENIER{A CIVIL 

CAPITULO VI: ANALISIS DE RESULTADOS 

Algunas de las razones mencionadas en 3.1 que explican por qué se tuvo 

problemas con los tiempos en la primera etapa de análisis, se sustentan en la 

llegada de los equipos al proyecto y esto a su vez se debe a que el 

requerimiento de dichos equipos fue hecho tardíamente. Para la segunda etapa 

gracias al programa de recursos del programa general de fases se logró 

establecer la cantidad de equipos en el tiempo con lo que se hizo el 

requerimiento con meses de anticipación. En la figura N°6.3 se tiene un gráfico 

realizado en base a los datos del programa general de recursos, el cual fue 

enviado a los proveedores para que puedan tener los equipos disponibles. 

6.1.2 Control de avance 

En la primera etapa no se tuvo ningún control de avance de las actividades lo 

que no permitía ver y analizar el buen o mal desempeño de dicha actividad. El 

resultado solo se permitió conocerlo al finalizar todas las actividades, evitando 

tomar acciones de mejora en el momento oportuno. 

Sin embargo luego de las aplicaciones de mejora el control de avance se realizó 

para cada fase, definiendo los días ganados o perdidos y un indicador de 

eficiencia en relación a lo planificado inicialmente. 

Tabla N°6.3: Margen de planificación para la segunda etapa (Fuente: Elaboración propia) 

DESCRIPCIÓN 
Di as 

Ganados 
Eficiencia 

PROYECTO 17.00 127% 

Cantera 4.00 108% 

Extracción de Agregados -4.00 89% 
Extracción de Afirmado -4.00 86% 

Extracción de Hormigón -1.00 83% 

Transporte Interno 1.00 120% 

Transporte interno de hormigón 1.00 120% 

Producción de Agregados -4.00 91% 

Producción de Afirmado -5.00 87% 

Producción de Arena 1.00 114% 

Retiro de capa de slurry 5.00 138% 

Transporte de Afirmado 7.00 164% 

Transporte de Arena -1.00 92% 

Colocación de Afirmado 10.00 143% 

Estabilizado con emulsión 16.00 194% 

Colocación de Slurry Seal -1.00 92% 
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6.2 A NIVEL DE PRESUPUESTO 

6.2.1 Presupuesto de planificación: Presupuesto Meta 

El meta de la fase inicial se realizó en base a recursos, es decir se asignaron 

recursos en el tiempo a una determinada actividad. Considerando horas mínimas 

para los equipos, pagos mensuales para la mano de obra y costos de materiales, 

se obtiene un precio mensual. No se trabaja en base a actividades, se realiza en 

base a meses. 

En forma de mejora se buscó que el presupuesto se centre en las actividades y 

se realice de la forma clásica sustentándose en un análisis de precios unitarios el 

cual luego es multiplicado por los metrados planificados. Esto nos permitió hacer 

el análisis diario fase por fase. En la figura N°6.4 obsérvese la forma de 

presentación anterior y la actual 

MES sep~13 oct-13 nov-13 1 
,. 

T ?fT:-'·";;"-->:''--

" 
~-: 

META(S!.J ': '326;190.23 1,1352,231.63 1 ,077,471'.50 

TOTAL{S!.J . ;., 289;697.661 2,479,346.551 1,329,173.261 

Mantenimiento Periódico 7D,476.07 2,023,404.87 924,233.91 

Extr~cción y Producción de Agregados 7D,476.07 213,486.92 56,717.29 

Producción Afirmado 35,933.31 103,563.97 22,175.02 

Producción Arena 34,542.26 109,922.95 34,542.26 

Transporte de Agregados 69,117.02 20,253.80 

Colocacion de Afirmado 57,817.66 8,259.{)7 

Tarifa Seca 34,232.80 4,890.40 

D2 14,691.25 2,098.75 

Operador 8,893.61 1,270.52 

1.10 

Estabilizado con "'Emulsion 653,763.00 129,449.70 

Tarifa Seca 53,594.00 16,078.20 

D2 24,587.50 7,376.25 

Operador 10,837.50 3,251.25 

1.10 3,744.00 3,744.00 

Emulsion Asfahica CSS 1 hp 5<>1,000.00 99,000.00 

Colocacion de Slurry Sea! 7211,210.27 271,643.31 

Tarifa Seca 131,117.65 52,«7.06 

D2 ~2.947.50 17,179.00 

Operador 25,.:10.32 10,1~.13 

1.10 30,388.80 23,949.12 

Emulsion Asfaltica CSS 1 hp 0:95,DOO.DO 165,000.00 

Cemento Portland ~.356.{)0 2,904.00 
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;
··"~·. 

¡ ~ 
~ ~ 
' ' e ,....,/ 

Numero 

1.1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
INGENIERIA 

Fase 

PRESUPUESTO META POR ANAUSIS DE Código 

PRECIOS UNITARIOS Versión del documento 

CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE Página 
SERVICIO HUANUCO HUALLANCA LA UNION DV 

.ONTAMII'A: RESUMEN PM Elaborado por 

Und Metrado P.U. Costo total 

PM 

1 
2 de 2 

DEDM 

CANTERA ccmmc•••••••••••••••• --••••••••••••••••• •••••••------•••• ••••••• -- - -•••• ~(:.~~-~!.~-~-~,~~ 
~-'.~.<:.:ión ~-~-~'."!~.'!?.~. -·--··--- ----- ···········-·········-··-·····••m••····- ········--------·····--·-----3J:.?~.!?.O..S..::3.~ 

1.1.1. Extracción De Afirmado ••••••oooooo--~-- • •••••··--m••-~'~1!~:~. •••••••-••••••~!.:..~:~~ 
~ ... ~ ... ~ .. ·--··-- ~~~~~-~?.~ . .!?.~~9..~.~-~~?.-~----·- __ ·---~-- --·-···--·--······-·······-- 1.onso ---·---~L .. ~-~?. m~U.~"~-68.0~• 

·---~(:__;.~~-5~~ 1.2 . !..~~-~~.P..~~-~--~-~-~=-~-~-~-
1.2.1 .. :!.:~.~-~-~-~~!.!.~.~-~:.~~De Ho~-~?..~. --"'~-------·-·---·-·· -~~~:~9.. .. . ......... S./.:.?..:!!.9 ········------- ··-·---··S.LS.,.3..?..5~_?.¡¡_ 
1.3 •• P.~?.~.~~~-~--~-~-.1.1:~'..~.~~~-~.'. ••• m•••••••••••••••••• 0 •••••••••••••••••••••••••••- ••••••--- --••-•• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••-••••••••• .. -----••- •••••H 68,?.~:~.?.. 

~:.~:~·-···-- Prod~_<.~!~':'.~~f.i.'.ITI.".d..~----·-········· -~- ··--·--·--··••··-·•-m•7.150.~- ....•.•. ~:-~':~ ··•·m--m·---··-····-···-- ..•.. ?1:.~~,¡¡~7 .08_ 

1.3.2 Produccion De Arena 111.~----- ·--···-······-··------·-····...!15.00 ............... ~!.:..~.~-'-~········-···-·-···---···········m··- .............. SL3.~"~~:~9-
-----·- ~-~!!'.." De ~.P-.~.1?.~_51~'.'-L........... _ _ _!'.'___ ---------~1!.~-~~~-~- .................. S./:. .. 1..:9.~ -------·-··--·-·--····--~f.:_~~!-~-~!!:_!i.~. 

3 .!.~.~-~-~-~~-~~---~=--~~!.~.~~?. .. !?.~.!.~.:~?..~~--- ....... ~~---······-··-·····-···-····-····-.. · .. ·---~~~:~~.. . ...... ~!: .. ~~.:~.?. ·················-··--·-···- ········------~': .. :':.~~.!~~?.~ 
-·····------~----··-· !!."..~.'.!'."..'.!.".!JC:.~~-'=~-~-D=3~m . ··----~-'!.____ -·-····---···---_2~~:_()9.._ ____ _5/:~5.00 ___ . ···----·········---_2!.:__~~¿1..?.~~-~-

S Colocación De Afirmado m2 ............................. s5,!:l_~_ll_:~-~-- _ S.!.: .. ~:'!.~. • mm ............... •••••••• ........ H: 351,':_7_9.:!!.9 
.. S.!:.~.:~. ---···---- .... --·-··---· ..... .?!.: 191,'!!:J.~~~-

7 Colocación De Slurry m2 55,000.00 S/. 9.08 S/. 499,367.06 

lRATAMIENTO DE SOLUCIÓN BÁSICA S/.1,389,637 .50 

Figura N"6.4. Forma anterior y actual del presupuesto meta 

6.2.2 Análisis de precios unitarios 

Para la primera etapa el análisis de precios unitarios se realizó conforme 

muestra la figura N°6.5 para equipos, para materiales y mano de obra el sistema 

de análisis fue el mismo. Para el análisis realizado en el item 3.4.3. se 

acondiciono el presupuesto meta para lograr obtener precios unitarios, los cuales 

fueron comparados con los reales obtenidos. Para la segunda etapa si se trabajó 

independientemente cada fase con su respectivo análisis de precios unitarios 

como se muestra en el ítem 5.4. 

Comparando los precios unitarios planteados en el presupuesto meta de la 

primera etapa y los obtenidos para la planificación de la segunda etapa 0fer 

tablas 6.4 y 6.5) se resaltan diferencias debido a que en la primera etapa no 
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fueron consideradas todas las actividades internas (ejemplo: traslado interno de 

agregados), además el transporte de afirmado solo fue planificado con un 

volquete sin tomar en cuenta la distancia de transporte del lugar de producción al 

sitio de colocación, para la segunda etapa si se tomó en cuenta los 14.5 km. Así 

mismo en la primera etapa, para la producción de arena no se consideró la 

previa extracción de hormigón, lo que si fue considerado para la segunda etapa y 

esto incremento el costo unitario. Para el caso del estabilizado con emulsión la 

diferencia se debe al ratio de emulsión considerado, inicialmente se tuvo 0.6 

gln/m2 para la primera etapa, reduciéndose a 0.2 gln/m2 para la segunda etapa, 

sustentando este cambio en base al diseño de estabilizado con emulsión. 

Tabla W6.4: Costos unitarios planificados para la primera etapa (Fuente: Elaboración propia) 

Numero Actividad Und 
P.U. 
Primera etapa 

1 Extracción y producción de agregados m3 S/. 13.55 

2 Transporte de Agregados m3 S/. 6.83 

3 Colocación de Afirmado m3 S/. 8.30 

4 Estabilizado con emulsión m2 S/. 7.11 

5 Colocación de Slurry m2 S/. 14.41 

Tabla N°6.5: Costos unitarios planificados para la segunda etapa (Fuente: Elaboración propia) 

Numero Fase Und 
P.U. 
Segunda etapa 

1 CANTERA 

1.1 Extracción de Agregados 

1.1.1 Extracción De Afirmado m3 S/. 7.53 

1.1.2 Extracción De Hormigón m3 S/. 17.67 

1.2 Transporte Interno 

1.2.1 Transporte Interno De Hormigón m3 S/. 8.57 

1.3 Producción de Agregados 

1.3.1 Producción De Afirmado m3 S/. 5.82 

1.3.2 Producción De Arena m3 S/. 24.57 

2 Retiro De Capa De Slurry M SI. 2.17 

3 Transporte De Afirmado D=14.50Km m3 SI. 25.24 

4 Transporte De Arena D=32Km m3 SI. 23.37 

5 Colocación De Afirmado M3 SI. 4.03 

6 Estabilizado Con Emulsión m2 SI. 2.51 

7 Colocación De Slurry m2 SI. 6.60 
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La comparación a nivel de producción para las dos etapas de análisis solo se 

realizará a nivel parcial puesto que en la primera etapa no se tuvo controles de 

producción a detalle para cada una de las actividades. A continuación se detalla 

las actividades que se controlaron en la primera etapa con su respectiva 

comparación luego de las aplicaciones de mejora. 

6.3.1 Extracción y producción de agregados 

Los datos registrados durante la primera etapa solo hacen referencia a 3 de las 5 

actividades realizadas, lo que evidencia la falta de control de actividades durante 

esta etapa. Sin embargo para la segunda etapa si se realizó el control diario de 

cada fase. En la tabla No 6.7 se puede observar la comparación de los datos 

obtenidos antes y después de las mejoras, incluso en las actividades si 

controladas en la primera etapa gracias a las aplicaciones de las mejoras se 

observó una mejora en la producción diaria. 

Tabla N°6.6: Comparativo de producción diaria obtenida en proyecto para la primera y segunda 

etapa de la actividad extracción de agregados (Fuente: Elaboración propia) 

Partida Un d. 
Primera Segunda 

etapa etapa 

01.01 Extracción de Agregados 

01.01.01 Extracción de Afirmado m3/día NO 302.32 

01.01.02 Extracción de Hormigón m3/día 186.35 254.00 

01.02 Transporte interno 

01.02.01 Transporte interno de hormigón m3/día NO 246.00 

01.03 Producción de agregados 

01.03.01 Producción de Afirmado m3/día 240.83 195.39 

01.03.01 Producción de Arena m3/día 60.45 161.00 
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Figura N°6.6. Producción diaria obtenida en proyecto para primera y segunda etapa de la actividad 
extracción de agregados 

6.3.2 Retiro de la capa de Slurry 

. Esta actividad no se consideró en el planeamiento de la primera etapa, sin 

embargo si se controló la producción obtenida, los resultados de la comparación 

antes y después de las mejoras se muestran en la tabla W6.8. 

Tabla N°6.7: Comparativo de producción diaria obtenida en proyecto para la primera y segunda 

etapa de la actividad retiro de capa de slurry (Fuente: Elaboración propia) 

Partida Und 
Primera Segunda 

etapa etapa 

21 Retiro de Capa de Slurry m/día 724.75 846.15 

6.3.3 Estabilizado con emulsión 

Considerando anchos promedios de 4.7m y 5 m, para la primera y segunda 

etapa respectivamente, con la aplicación de las mejoras se logró superar en un 

15% la producción diaria del estabilizado de base con emulsión. (Ver figura 

N°6.9) 

Tabla N°6.8: Comparativo de producción diaria obtenida en proyecto para la primera y segunda 

etapa de la actividad estabilizado con emulsión (Fuente: Elaboración propia) 

·Partida Und 
Primera Segunda 

etapa etapa 

si Estabilizado con Emulsión m2/día 3,199.33 3,675.67 
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Con la aplicación de mejoras se logró superar la producción obtenida en la 

primera etapa en un 34%, tal como se muestra en la tabla N°6.1 O. 

Tabla No6.9: Comparativo de producción diaria obtenida en proyecto para la primera y segunda 

etapa de la actividad colocación de slurry (Fuente: Elaboración propia) 

Partida Und Primera ·Segunda 
etapa etapa 

71 Colocación de Slurry m2/día 3,352.50 4,491.91 

6.4 A NIVEL DE COSTOS REALES 

6.4.1 Costos globales 

Para realizar la comparación de los costos suscitados en proyecto para cada una 

de las etapas se debe tener en cuenta las consideraciones de metrado para 

cada una. En la primera etapa el alcance del proyecto fue de 20 km de solución 

básica y para la segunda solo fueron 11 km. (Ver Tablas N°6.11 y 6.12) 

Tabla N°6.10: Costos globales obtenidos en proyecto para la primera etapa (Fuente: Elaboración 

propia) 

Costos globales 
Numero Actividad Und Primera etapa (20 km de 

SB) 
Extracción y producción de 

1 agregados m3 S/. 259,933.01 

2 Transporte de Agregados m3 S/. 131,002.41 

3 Colocación de Afirmado m3 SI. 107,913.90 

4 Estabilizado con emulsión m2 SI. 682,141.98 

5 Colocación de Slurry m2 S/. 991,739.23 

TOTAL 5/. 2,172,730.53 
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Tabla No6.11: Costos globales obtenidos en proyecto para la segunda etapa (Fuente: Elaboración 

propia) 

Numero Fase Und Costos globales 
Segunda etapa (11 km de SB) 

1 Cantera S/. 162,008.68 

1.1 Extracción de Agregados SI. 88,445.68 

o Extracción De Afirmado m3 SI. 66,008.85 

1 Extracción De Hormigón m3 SI. 22,436.83 

1.2 Transporte Interno S/. 10,543.55 

o Transporte Interno De Hormigón m3 S/. 10,543.55 

1.3 Producción de Agregados S/. 63,019.45 

o Producción De Afirmado m3 SI. 43,240.15 

o Producción De Arena m3 SI. 19,779.30 

o Retiro De Capa De Slurry m S/. 23,870.69 

o Transporte De Afirmado D=14.50Km m3 S/. 134,744.16 

o Transporte De Arena D=32Km m3 S/. 13,009.08 

2 Colocación De Afirmado m2 SI. 222,958.83 

3 Estabilizado Con Emulsión m2 SI. 138,618.14 

1 Colocación De Slurry m2 SI. 385,47 4.22 

TOTAL SI. 1,080,683.79 

En la tabla No 6.12 se observa los costos globales registrados para la primera y 

segunda etapa, así mismo se obtiene un costo por km. La diferencia registrada 

luego de emplear las acciones de mejora es notoria, generándose un ahorro 

considerable. 

Tabla N°6.12: Costos globales registrados en la primera y segunda etapa (Fuente: Elaboración 

propia) 

Numero Actividad Primera etapa Segunda etapa 

1 Extracción y producción de agregados SI. 259,933.01 SI. 162,008.68 

2 Transporte de agregados SI. 131,002.41 SI. 147,753.23 

3 Retiro de capa de slurry fatigada SI. - SI. 23,870.69 

4 Colocación de afirmado SI. 107,913.90 SI. 222,958.83 

5 Estabilizado Con Emulsión SI. 682,141.98 SI. 138,618.14 

6 Colocación De Slurry SI. 991,739.23 SI. 385,474.22 

TOTAL S/. 2, 172,730.53 SI. 1 ,080,683. 79 

METRADO 20km 11 km 

COSTO POR KM SI. 108,636.53 SI. 98,243.98 
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La comparación de los costos reales con los costos planificados se denomina 

sobre margen de una actividad. En las tablas N°6.13 y N°6.14, se muestra los 

sobre márgenes obtenidos para cada actividad y/o fase para la primera y 

segunda etapa de análisis respectivamente. 

Tabla W6.13: Sobre margen obtenido en proyecto para la primera etapa (Fuente: Elaboración 

propia) 

Numero ·Actividad Und. 
Primera etapa 
Sobre margen 

Extracción y producción de 
1 agregados m3 24.18% 

2 Transporte de Agregados m3 -46.58% 

3 Colocación de Afirmado m3 -63.31% 

4 Estabilizado con emulsión m2 13.42% 

5 Colocación de Slurry m2 0.91% 

TOTAL 5.00% 

Tabla W6.14: Sobre margen obtenido en proyecto para la segunda etapa (Fuente: Elaboración 

propia) 

Numero Fase Und. Segunda etapa Sobre margen 

1 Cantera -7.39% 

1.1 Extracción de Agregados -19.99% 

1.1.1 Extracción De Afirmado m3 -14.92% 

1.1.2 Extracción De Hormigón m3 -37.92% 

1.2 Transporte Interno -26.04% 
1.2.1 Transporte Interno De Hormigón m3 -26.04% 

1.3 Producción de Agregados 8.37% 

1.3.1 Producción De Afirmado m3 5.64% 

1.3.2 Producción De Arena m3 13.82% 

2 Retiro De Capa De Slurry m -12.39% 

3 Transporte De Afirmado D=14.50Km m3 6.12% 

4 Transporte De Arena D=32Km m3 59.57% 

5 Colocación De Afirmado m2 36.51% 

6 Estabilizado Con Emulsión m2 27.54% 

7 Colocación De Slurry m2 22.81% 

TOTAL 22.23% 
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CAPITULO VIl: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1 CONCLUSIONES 

El Tratamiento de Solución Básica, resulta ser un tratamiento superficial 

económico viable para ser aplicado en carreteras de bajo volumen de tránsito, 

con el fin de dar confort y seguridad a los usuarios. Es un tratamiento simple que 

permite un avance rápido de ejecución y una abertura posterior al tráfico 

inmediata. Todo esto bajo una inversión mínima, teniendo en cuenta que su 

desarrollo posterior depende del mantenimiento rutinario que se le dé en los 

años siguientes. Además es necesario que el pavimento cuente con las obras de 

arte necesarias. En esta tesis no se evalúa el mantenimiento rutinario ni las 

obras de arte. 

La etapa de gestión en cualquier proyecto representa parte importante para el 

desarrollo del proyecto, es por ello que la planificación y control durante la 

ejecución no debe ser tomada a la ligera, puesto que incide en la rentabilidad del 

proyecto. En esta tesis se muestran 2 etapas de un proyecto, en la primera etapa 

se hizo una evaluación y análisis, para posteriormente en la segunda etapa 

plantear acciones de mejora a nivel de planificación (tales como el programa 

general de fases y el presupuesto meta por precios unitarios), a nivel de control 

durante la ejecución (tales como control de avances y costo diario por fases) y a 

nivel de proceso constructivo las que permitieron obtener resultados económicos 

favorables (optimización de costos) sin dejar de lado la calidad requerida por el 

cliente en cada una de las actividades. 

Las acciones de mejora dieron como resultado al finalizar la segunda etapa un 

óptimo desarrollo de actividades de los cuales se resalta: 

- Mejora en el plazo total de la actividad, respeto a lo programado en un 

127%, gracias al control de avance por actividad que se implantó, así 

mismo evitar retrasos por llegada de equipos debido al histograma de 

equipos extraído del programa de recursos de mantenimiento periódico de 

programa general de fases. 
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- Se logró mejorar la producción diaria de la extracción de hormigón (de 

186.35 a 254m3/día), producción de arena (de 60.45 a 161 m3/día), retiro 

de capa de Slurry (de 724.75 a 846.15 m/día), estabilizado con emulsión 

(de 3199.33 a 3675.67 m2/día) y la colocación de Slurry (de 3352.50 a 

4491.91 m2/día). 

- Tener un control de costo diario por fase (actividad), y disminuir este costo 

diario en 3 actividades: colocación de afirmado ( de S/.8.30 a S/. 4.03 el 

m3), estabilizado con emulsión (de S/.7.11 S/.2.51 el m2) y colocación de 

Slurry (de S/.14.41 a S/.6.60 el m2) 

- A nivel de costos, lograr un ahorro de S/.1 0,392.55 por km de solución 

básica a comparación de la primera etapa del proyecto y elevar el sobre 

margen inicial de 5% a 22.23% de todo el tratamiento de solución básica 

Dividir un proyecto por fases permite trasladar la rentabilidad total esperada del 

proyecto (para el caso de esta tesis: sobre margen) a cada una de las fases, 

permitiendo realizar el análisis independientemente con la seguridad de obtener 

el sobre margen esperado. La elección de fases dependerá del tipo y la 

exigencia de análisis que se requiera para dicho proyecto. 

Se demuestra la importancia de la gestión de proyectos llámese planificación y 

control de actividades para obtener mayores rentabilidades al final de éste. 

Además la gestión de proyectos permite tomar decisiones teniendo una visión 

general del proyecto y evaluar alternativas para no poner en riesgo la 

rentabilidad esperada. Es fundamental que sea aplicada en cualquier tipo de 

proyecto. 
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7.2 RECOMENDACIONES 

CAPITULO VIl: CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 

Se recomienda realizar reuniones previas con el equipo de trabajo antes de 

iniciar un proyecto, con el fin de definir objetivos reales y cuantificables. Así 

mismo para el buen seguimiento de las acciones de mejora, se recomienda 

establecer reuniones semanales con los responsables del proyecto para revisar 

reportes de estados de avances, actividades atrasadas entre otros. 

Una buena definición en la estructura de control permitirá hacer correcciones 

cuando estas sean necesarias, comparando lo planificado con lo real ejecutado, 

determinará la cantidad de recursos usados en la ejecución y también permitirá 

visualizar los cambios que se debe realizar en el futuro cercano para llevar a 

buen éxito el termino del proyecto. 

Es necesario fijar objetivos económicos (margen y sobre margen) que permitan 

tener una visión de rentabilidad del proyecto, sin dejar de lado los requerimientos 

impuestos por el cliente, tales como calidad y seguridad. 

Se debe destacar que el cumplimiento en la entrega a tiempo de los reportes y la 

veracidad de los mismos, permitirá conocer las posibles desviaciones del 

proyecto y tomar medidas correctivas necesarias 
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ANEXO 01: Registro de control de asistencia de mano de obra de la primera etapa 

MES: OCTUBRE 2013 

M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M 
N' APELLIDOS NOMBRES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1 BECERRA LOPEZ JULIO FERNANDO A A A A A D A A A A A A D A A A F DB DB DB DB DB DB DB A A D A A A 

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
2 CARDENAS GARCIA ARMANDO A TILlO A A DB DB DB DB DB DB DB A A A D A A A F F A D A A A A A A D A A A 

2 2 o o o o o o o 2 2 5 o 2 2 2 8 8 4 5 2 2 2 2 2 5 3 2 2 2 
3 CRISANTO FLORES JOSE A A A A A D A A A A A A D A A A F F A D A A A A A A D A A A 

o 1 o o 4 9 o 1 o o o 1 o 1 1 2 o o 2 o 1 o o o 1 4 o 1 1 o 
4 DAZA FUSTER MAGAL Y ISABEL A A A A A D A A A A A A D A A A F F A D A A A A A A D A A A 

1 1 1 1 o o 1 1 1 1 1 o o 1 1 o o 1 o o 1 1 1 1 1 o o 1 1 1 
5 ESPINOZA VILCA WILBER A A A A A D A A A A A A D A DB DB DB DB DB DB DB A A A A A D A A A 

o o 2 1 4 o o 1 2 1 2 1 o o o o o o o o 2 1 2 2 1 2 o 2 2 2 
6 FLORES ORTIZ JAVIER ROBERTO A A A A A D A A A A A A D A A A F F A D A A A A A A D A A A 

o 1 1 1 5 o 1 1 o 1 1 3 o o 1 1 o o o o 1 o 1 1 1 2 o 1 1 1 
7 GOMEZ OUISPE CESAR A A A A A D A A A A A A D A A A F F A D A A A A A A D A A A 

1 o 1 1 2 o o o 1 1 1 o o 1 1 1 8 6 o 4 1 o o o 2 3 o 1 2 1 
8 GONGORA INGA JUAN A A A A A D A A A A A A D A A A F F A D A A A A A A D A A A 

1 1 o 1 1 o o o o 1 1 2 o 1 2 1 8 8 o o 1 2 o o 2 o o 2 1 1 
9 GONZALES CESPEDES LUIS ANTONIO A A A A A D A A A A A A D A A A F F A D A A A A A A D A A A 

1 1 1 1 1 o 1 1 1 1 1 1 o 1 1 1 o o 1 o 1 1 1 1 1 1 o 1 1 1 
1 O GONZALES VELASOUEZ LEONCIO A A A A A D A A A A A A D A A A F F A D A A A A A A D A A A 

2 2 2 2 2 o 2 2 2 2 2 2 o 2 2 2 o o 2 o 2 2 2 2 2 2 o 2 2 2 
11 GUTIERREZ LLANOS JESUS ALBERTO A A A A A D DB DB DB DB DB DB DB A A A F F A D A A A A A A D A A A 

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
12 HUAMAN MACURI ANDRES EDWARD A A A A A D A A A A A A D A A A F F A D A A A A A A D A A A 

o o 1 2 4 9 2 2 2 1 2 5 o 1 2 1 o o 4 o o o o o 1 2 o o o o 
13 HUAYCHO ALGA ARISTEDES A A A A A D DB DB DB DB DB DB DB A A A F F A D A A A A A A D A A A 

1 1 o 1 o 6 o o o o o o o o o o 8 8 1 10 1 o 1 1 o 1 o 1 2 o 
14 HURTADO ALCARRAZ EDWIN ELEAZAR A A A A A D A A A A A A D A A A F F A D A A A A A A D A A A 

1 1 o 1 2 o o 1 o 1 1 o o o o 2 o o o o 2 1 2 o o 5 o 1 o o 
15 IDROGO IRIGOIN ALEXANDER A A A A A D A A A A A A D A A A F F A D A A A A A A D A A A 

2 2 2 2 2 o 2 2 2 2 2 2 o 2 2 2 o o 2 o 2 2 2 2 2 2 o 2 2 2 
16 INOCENTE RODRIGUEZ ITALOJESUS A A A A A D A A A A A A D A A A F F A D A A A A A A D A A A 

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
17 JESUS GALARZA PERCYPEDRO A A A A A D A A A A A A D A A A F F A D A A A A A A D A A A 

2 2 2 2 2 o 2 2 2 2 2 2 o 2 2 2 o o 2 o 2 2 2 2 2 2 o 2 2 2 
18 LOVATON MUJICA MIGUEL ANGEL A A A A A D A A A A A A D A A A F F A D A A A A A A D A A A 

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
19 MAROUEZ ROQUE FREDDY M ARGELINO A A A A A D DB DB DB DB DB DB DB A A A F F A D A A A A A A D A A A 

3 4 3 3 7 o o o o o o o o 3 3 o 8 8 o o 4 3 3 3 4 7 o 2 3 2 
20 MAllOS ALVA MARCO CESAR A A A A A D A A A A A A D A A A F F A D A A A A A A D A A A 

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
21 MAYNICTA SANCHEZ SAMUEL A A A A A D A A A A A A D A A A F F A D A A A A A A D A A A 

o 1 o o 4 o o 1 o 1 1 3 o o 1 1 8 8 1 10 o o 1 2 2 2 o 1 2 o 
22 MAYTA QUISPE LINCO AUGUSTO A A A A A D A A A A A A D A A A F F A D A A A A A A D A A A 

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
23 MENACHO RENDON ARCADIO A A A A A D A A A A A A D A A A F F A D DB DB DB DB DB DB DB A A A 

2 2 2 2 2 o 2 2 2 2 2 2 o 2 2 2 o o 2 o o o o o o o o 2 2 2 
24 MESCUA VILA YOEL IVAN A A A A A D A A A A A A D A A A F F A D A A A A A A D A A A 

o o 1 o 4 o o o o 1 o o o 1 1 o o o o o 1 1 2 2 1 o o 1 1 o 
25 MONTALVO MARTINEZ EDINSON DAVID A A A A A D A A A A A A D A A A F F A D DB DB DB DB DB DB DB A A A 

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
26 MONTENEGRO HERRERA MARCELINO A A A A A D A A A A A A D A A A F F A D A A A A A A D A A A 

2 2 2 2 2 o 2 2 2 2 2 2 o 2 2 2 8 8 2 o 2 2 2 2 2 2 o 2 2 2 
27 MUÑOZ RODRIGUEZ HEBERABNER A A A A A D A A A A A A D A A A F F A D A A A A A A D A A A 

2 2 2 2 2 o 2 2 2 2 2 2 o 2 2 2 8 8 2 o 2 2 2 2 2 2 o 2 2 2 
28 ORIHUELA YATACO ROXANA ANGELIC A A A A A D A A A A A A D A A DB DB DB DB DB DB DB A A A A D A A A 

2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 o o o o o o o 2 2 2 3 3 2 2 2 
29 PORLES DAVILA JIMMY ALINSON A A A A A D A A A A A A D A A A F F A D A A A A A A D A A A 

2 1 2 1 4 o 2 1 2 2 2 o o 1 o o 8 8 o 7 o 1 o 1 2 6 o 2 2 2 
30 PORTAL RICASCA SAMUEL EDGAR A A A A A D A A A A A A D A A A F F A D A A A A A A D A A A 

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
31 QUISPE HUAMANI JUAN CRISOSTOMO A A A A A D A A A A A A D A A A F F A D A A A A A A D A A A 

1 1 o 1 4 6 o 1 o o o 2 o 1 o 1 o o 5 o 1 o o 1 1 2 o 1 2 1 
32 RAM OS GOÑ 1 LUDMIR MARCIAL A A A A A D A A A A A A D A A A F F A D A A A A A A D A A A 

2 2 2 2 2 o 2 2 2 2 2 2 o 2 2 2 o o 2 o 2 2 2 2 2 2 o 2 2 2 
33 ROJAS NAJARRO MARCO ANTONIO DB DB DB DB DB DB DB A A A A A D A A A F F A D A A A A A A D A A A 

o o o o o o o 3 2 3 3 5 5 2 3 3 8 8 o o 4 3 3 3 4 7 o 2 3 2 

34 SALVADOR MIÑANO EDUARDO NILTON A A A A A D A A A A A A D A A A F DB DB DB DB DB DB DB A A D A A A 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

35 SANCHEZ PAZ HECTOR A A A A A D A A A A A A D DB DB DB DB DB DB DB A A A A A A D A A 
o 1 o o 4 6 o 1 o 1 o o o o o o o o o o 2 1 o 2 1 o o 1 o o 

36 SARMIENTO MELGAREJO BERTONI A A A A A D A A A A A A D A A A F F A D A A A A A A D A A A 
o o o o o o o o o o o o o 1 1 2 o o 2 o o o o o o o o o o o 

37 SOTIL ESPINOZA YELCA MONICA A A A A A D A A A A A A D A A A F F A D A A A A A A D A A A 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

38 TRUJILLO RODRIGUEZ MARCIAL ULPIANO A A A A A D A A A A A A D A A A F F A D A A A A A A D A A A 
o 1 1 1 o o o 1 1 1 1 o o 1 1 2 o o 2 o 1 o 2 1 2 3 o 1 1 1 

39 VILCHEZ CORNEJO JUAN EMILIO A A A A A D A A A A A A D A A A F F A D A A A A A A D A A A 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

40 VIZCARRA RAM IREZ JOSE LEONALDO A A A A A D A A A A A A D A A A F F A D A A A A A A D A A A 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 



ANEXO 02: Registro de control de consumo de materiales 

MES: OCTUBRE 2013 

FORMATO 

CONTROL DE COMBUSTIBLE 

RUC Fódigo/Piac" Familia Maq. ant. de combustibl Frente de Trabajo Fecha Mes emana 
Equip< 

1 
CAMION HYUNDAI (MYPE 

32-97 2.01E+10 NANY) 20.00 Km. 232+000 al 404+808 15/10/2013 10.00 42.00 

9 33-446 2.01E+10 CAMIONETA TOYOTA 12.00 Km. 232+000 al 404+808 14/10/2013 10.00 42.00 

9 33-446 2.01E+10 CAMIONETA TOYOTA 12.00 Km. 232+000 al 404+808 16/10/2013 10.00 42.00 

11 33-473 2.01E+10 CAMIONETA TOYOTA 17.00 Km. 232+000 al 404+808 15/10/2013 10.00 42.00 

11 33-473 2.01E+10 CAMIONETA TOYOTA 15.00 Km. 232+000 al 404+808 19/10/2013 10.00 42.00 

12 33-4139 2.01E+10 CAMIONETA TOYOTA 20.00 Km. 232+000 al 404+808 15/10/2013 10.00 42.00 

12 33-4139 2.01E+10 CAMIONETA TOYOTA 12.00 Km. 232+000 al 404+808 17/10/2013 10.00 42.00 

13 24-113 2.01E+10 GRUPO ELECTROGENO 9.00 Km. 232+000 al 404+808 14/10/2013 10.00 42.00 

13 24-113 2.01E+10 GRUPO ELECTROGENO 9.00 Km. 232+000 al 404+808 18/10/2013 10.00 42.00 

14 
LIMP. PROBETAS-

........... LABORATORIO 10.00 Km. 232+000 al 404+808 14/10/2013 10.00 42.00 

17 36-295 2.01E+10 CAMION VOLQUETE 71.00 Km. 232+000 al 404+808 14/10/2013 10.00 42.00 

18 05-316 2.01 E+10 CARGADOR FRONTAL 40.00 Km. 232+000 al 404+808 14/10/2013 10.00 42.00 

18 05-316 2.01E+10 CARGADOR FRONTAL 46.00 Km. 232+000 al 404+808 15/10/2013 10.00 42.00 

18 05-316 2.01E+10 CARGADOR FRONTAL 45.00 Km. 232+000 al 404+808 17/10/2013 10.00 42.00 

19 05-10 2.01E+10 MINI CARGADOR 242 B 20.00 Km. 232+000 al 404+808 15/10/2013 10.00 42.00 

19 05-10 2.01E+10 MINICARGADOR 242 B 11.00 Km. 232+000 al 404+808 17/10/2013 10.00 42.00 

20 01-19 2.01E+10 RETROEXCABADORA 420 E 9.00 Km. 232+000 al 404+808 14/10/2013 10.00 42.00 

20 01-19 2.01E+10 RETROEXCABADORA 420 E 23.00 Km. 232+000 al 404+808 15/10/2013 10.00 42.00 

20 01-19 2.01E+10 RETROEXCABADORA 420 E 18.00 Km. 232+000 al 404+808 17/10/2013 10.00 42.00 

21 36-11 2.01E+10 VOLQUETE JAC 10.00 Km. 232+000 al 404+808 14/10/2013 10.00 42.00 

21 36-11 2.01E+10 VOLQUETE JAC 11.00 Km. 232+000 al 404+808 15/10/2013 10.00 42.00 

21 36-11 2.01E+10 VOLQUETE JAC 10.00 Km. 232+000 al 404+808 17/10/2013 10.00 42.00 

22 05-312 2.01E+10 CARGADOR FRONTAL 21.00 Km. 232+000 al 404+808 14/10/2013 10.00 42.00 

22 05-312 2.01E+10 CARGADOR FRONTAL 51.00 Km. 232+000 al 404+808 15/10/2013 10.00 42.00 

22 05-312 2.01E+10 CARGADOR FRONTAL 49.00 Km. 232+000 al 404+808 17/10/2013 10.00 42.00 

23 A91-964 1.016E+09 MINIVAN HYUNDAY 20.00 Km. 232+000 al 404+808 14/10/2013 10.00 42.00 

24 A91-008 1.016E+09 MINIVAN HYUNDAY 12.00 Km. 232+000 al 404+808 14/10/2013 10.00 42.00 

24 A91-Q08 1.016E+09 MINIVAN HYUNDAY 15.00 Km. 232+000 al 404+808 18/10/2013 10.00 42.00 

25 246 e 2.01E+10 MINI CARGADOR 7.00 Km. 232+000 al 404+808 14/10/2013 10.00 42.00 

25 246 e 2.01E+10 MINI CARGADOR 13.00 Km. 232+000 al 404+808 15/10/2013 10.00 42.00 

25 246 e 2.01E+10 MINICARGADOR 10.00 Km. 232+000 al 404+808 16/10/2013 10.00 42.00 

27 W1P-016 1.023E+10 MINI BUS TOYOTA 16.00 Km. 232+000 al 404+808 14/10/2013 10.00 42.00 

28 C51-901 2.049E+10 CISTERNA HIUNDAY 16.00 Km. 232+000 al 404+808 15/10/2013 10.00 42.00 

28 C51-901 2.049E+10 CISTERNA HIUNDAY 20.00 Km. 232+000 al 404+808 17/10/2013 10.00 42.00 

34 32-815 2.01E+10 CAMION PORTA TROPA 10.00 Km. 232+000 al 404+808 16/10/2013 10.00 42.00 

35 32-816 2.01E+10 CAMION PORTA TROPA 16.00 15/10/2013 10.00 42.00 

37 33-484 2.01E+10 CAMIONETA TOYOTA 11.00 14/10/2013 10.00 42.00 

37 33-484 2.01E+10 CAMIONETA TOYOTA 18.00 17/10/2013 10.00 42.00 

38 JCB242018 RETROEXCABADORA 7.00 14/10/2013 10.00 42.00 

38 JCB242018 RETROEXCABADORA 15.00 15/10/2013 10.00 42.00 



ANEXO 02: Registro de control de materiales 

MES: OCTUBRE 2013 

EMULSION ASFAL TICA CATIONICA DE ROTURA LENTA 85-100 

UNID. GALN. CODIGO SAP 440061 

FECHA PROOVEDOR- DESTINO GUIA INGRESO SALIDA SALDO DESTINO 

12.04.1 INTERNO 1057 7000 14417 10137.2 
06.07.1 INTERNO 1168 7844 53603 7892.54 
25.07.1 INTERNO 1229 7919 61522 8001.71 
14.08.1 INTERNO 1270 7760 69282 7920.29 
27.09.1 INTERNO 1340 7572 76854 7571.99 
08.10.1 INTERNO 1363 7276 84130 12043.1 
09.10.1 MANTENIMIENTO PERIOD 11170 4500 76586 7543.08 Km. 351 +200- 339+400 
11.10.1 MANTENIMIENTO PERIOD 11176 4000 81301 2828.08 Km. 327+000- 346+140 
19.10.1 INTERNO 1394 7572 91702 9465.07 
21.10.1 MANTENIMIENTO PERIOD 11182 2000 84401 7300.Q7 Km. 339+300- 332+600 
23.10.1 MANTENIMIENTO PERIOD 11185 3000 87731 3970.07 Km.350+220-351+750 
23.10.1 MANTENIMIENTO PERIOD 11186 1500 89231 2470.07 Km. 318+300- 318+900 
23.10.1 MANTENIMIENTO PERIOD 11188 800 90086 1615.07 Km. 351 +060- 350+220 
24.10.1 MANTENIMIENTO PERIOD 11189 1600 91686 15.07 Km. 318+700- 319+900 
26.10.1 INTERNO 1420 8071 99773 8086.40 
26.10.1 MANTENIMIENTO PERIOD 11190 1600 93286 6486.40 Km. 321 +400 - 322+400 
28.10.1 MANTENIMIENTO PERIOD 11191 2000 95286 4486.40 Km. 321 +600 - 323+040 
29.10.1 INTERNO 1421 7982 107755 IIIIIIJIJI Ll-#-1 

IIUOJIJtJj)j) 

29.10.1 MANTENIMIENTO PERIOD 11192 4500 99786 7967.91 Km. 319+300- 320+300 
29.10.1 MANTENIMIENTO PERIOD 11193 2000 101786 5967.91 Km. 323+040 - 324+040 
30.10.1 MANTENIMIENTO PERIOD 11194 850 102636 5117.91 Km. 318+300- 318+500 
30.10.1 MANTENIMIENTO PERIOD 11195 4100 106736 1017.91 Km. 319+480- 320+300 
01.11.1 MANTENIMIENTO PERIOD 11196 800 107536 217.91 Km. 320+300 - 320+500 
01.11.1 INTERNO 1440 7900 115654 8117.51 
01.11.1 MANTEN IM lENTO PERIOD 11197 2000 109536 6117.51 Km. 326+500 - 327+500 
01.11.1 MANTENIMIENTO PERIOD 11198 5000 114536 1117.51 Km. 320+400- 321 +400 
02.11.1 INTERNO 1446 8116 123771 9233.76 
02.11.1 MANTENIMIENTO PERIOD 11199 1750 116286 7483.76 Km. 321 +640 - 322+000 
02.11.1 MANTENIMIENTO PERIOD 11200 3000 119286 4483.76 Km. 321 +400 - 322+1 00 
06.11.1 MANTENIMIENTO PERIOD 11260 2000 121286 2483.76 Km. 332+600 - 333+000 
07.11.1 INTERNO 1447 7754 131525 ####### 
07.11.1 MANTENIMIENTO PERIOD 11261 2500 123786 7738.05 Km. 314+520- 315+000 
07.11.1 MANTENIMIENTO PERIOD 11262 2500 126286 5238.05 Km. 322+220 - 322+900 
08.11.1 MANTENIMIENTO PERIOD 11263 2500 128786 2738.05 Km. 313+ 700- 315+520 
08.11.1 INTERNO 1453 7971 139496 ##h'h'### 
08.11.1 MANTENIMIENTO PERIOD 11264 4200 132986 6508.99 Km. 323+200 - 323+900 
08.11.1 MANTENIMIENTO PERIOD 11265 2000 134986 4508.99 Km. 315+600- 316+100 
09.11.1 MANTENIMIENTO PERIOD 11266 4200 139186 308.99 Km. 325+500 - 326+000 
11.11.1 INTERNO 1462 7876 147372 8184.82 
11.11.1 MANTENIMIENTO PERIOD 11267 2000 141186 6184.82 Km. 325+500 - 326+000 
11.11.1 MANTENIMIENTO PERIOD 11268 2700 143886 3484.82 Km. 313+900 - 314+500 
12.11.1 MANTENIMIENTO PERIOD 11269 3000 146886 484.82 Km. 315+000 - 316+000 
12.11.1 INTERNO 1463 7847 155218 8331.58 
12.11.1 MANTENIMIENTO PERIOD 11270 2000 148886 6331.58 Km. 325+200 - 326+000 
12.11.14 MANTENIMIENTO PERIODICO 11271 3200 152086.5 3131.58 Km. 316+220 - 317+000 

15.11.1 MANTENIMIENTO PERIOD 11273 1500 153751 1466.58 Km. 317+500- 318+200 
15.11.1 INTERNO 1466 7979 163197 9445.44 
15.11.1 MANTENIMIENTO PERIOD 11274 4200 157951 5245.44 Km. 325+000 - 326+000 
15.11.1 MANTENIMIENTO PERIOD 11275 4200 162151 1045.44 Km. 326+100- 327+100 
16.11.1 INTERNO 1470 7820 171018 8865.78 
16.11.1 MANTENIMIENTO PERIOD 11277 4200 166351 4665.78 Km. 326+000 - 327+000 

18.11.1 MANTENIMIENTO PERIOD 11278 4200 170551 465.78 Km. 327+600- 328+600 

18.11.1 INTERNO 1474 8011 179028 8421.35 

18.11.1 MANTENIMIENTO PERIOD 11280 3811 174417 4610.78 Km. 328+620 - 329+000 

22.11.1 MANTENIMIENTO PERIOD 11282 4000 178637 390.78 Km. 332+260 - 333+260 

24.11.1 MANTENIMIENTO PERIOD 11285 390.8 179028 0.00 Km. 333+600 - 334+000 

27.11.1 INTERNO 1489 7902 186930 7902.25 

28.11.1 MANTENIMIENTO PERIOD 11287 2500 181528 5402.25 Km. 325+000 - 326+000 

27.11.1 MANTENIMIENTO PERIOD 11288 2800 184328 2602.25 Km. 327+000- 329+000 



ANEXO 03: Reporte de proyecto de avance diario de actividades de la primera etapa 

RETIRO DE CAPA DE SLURRY FATIGADA BASE ESTABILIZADA SLURRY SEAL 
FECHA O~ruclaneos 

Prog.lni Pro¡. Fin L(m) a {m) 1 Área (m2JI Prog.lnl 1 Pror. Fin L(m} a(m) 1 e{m) Área(m2) AFIRMADO (M3) 1 Emuls>ón {glnJI Prog.lnl Pro¡. Fin L(m) 1 a(m) e(m) Área(m2) Arena(m3) Emublón{;ln} 

07/10/2013 326+520 1 326+980 460 4.5 1 4000 2070 2070 403.65 990 

351+053 1 351+200 147 4.3 1 4000 632.1 2702.1 123.2595 310 
08/10/20131---+---+--!---+--+---t---j----t--+--t----t-----t------f---t----+----+----1f----t-----+---j-----l----+-------------l 

350+508 1 351+046 538 4.2 1 4000 2259.6 4961.7 440.622 1060 

09/10/2013 351+227 1 351+750 523 4000 2615 7576.7 509.925 1230 

350+220 1 350+500 280 4.8 1 4000 1344 8920.7 262.08 685 

10/10/2013 349+650 1 349+ 710 60 4.7 1 4000 282 9202.7 54.99 135 
~---l-----l---+----J----jr---+---~----J---r--+-----+------r----~--~----r-----+---l~-r------l-----l------+----~---------------4 

346+050 1 346+150 100 4000 500 9702.7 97.5 220 

11/10/2013 333+300 1 334+200 900 5.2 r 4ooo 4680 14382.7 912.6 2245 

12/10/2013 1 332+680 332+743 63 315 332+808 1 333+380 572 4.1 4000 2345.2 16727.9 457.314 1075 

2Ú10/2013 338+900 1 339+220 320 4.5 1 4000 1440 18167.9 280.8 660 

351+227 r 351+25o 23 4.3 1 4000 98.9 18266.8 19.2855 45 338+900 339+100 200 1 4.515 903 9.4815 

22/10/2013 350+220 1 351+160 940 4.8 1 4000 4512 22778.8 879.84 2070 339+100 339+240 140 4.3 602 6.321 1250Gin 

~---l-----l---+----l----l~--+---~----l---r--+-----+-----~----~--~----r-----+---l~~------l-----1-----~ 
349+650 1 349+710 60 4.5 1 4000 270 23048.8 52.65 125 339+240 339+400 160 1 3.225 516 5.418 

4000 23048.8 351+560 351+750 90 9.3 837 8.7885 

4000 23048.8 351+500 351+660 160 6.1 976 10.248 

23/10/2013 4000 23048.8 351+420 351+500 80 8.4 672 7.056 2660Gin 

4000 23048.8 351+160 351+420 260 5.8 1508 15.834 

4000 23048.8 351+060 351+160 100 5.7 570 5.985 

24/10/2013 319+610 1 320+360 750 4.6 1 4000 3450 26498.8 672.75 1790 350+220 351+060 840 5.3 4452 46.746 2700 Gln 

320+360 1 321+500 1140 4.6 1 4000 5244 31742.8 1022.58 2460 349+650 349+710 60 4.3 258 2.709 
25/10/2013f----+---+--t---+--+----t---t-----t--+---f----+----t------f---+----+----+---tf----t-----+---l----~ 430.0Gin 

4000 31742.8 346+050 346+150 100 4.3 430 4.515 

26/10/2013 4000 31742.8 Precipitaciones Impidieron los tl"l!lba]os en Slurry 

27/10/2013 346+050 1 345+150 100 4.6 1 4000 460 32202.8 89.7 120 Precipitaciones Impidieron /os tl"l!lba)os enSiurry 

318+250 1 319+610 1360 4.3 1 4000 5848 38050.8 1140.36 2850 318+730 319+<:110 280 14.4536 1247 13.0935 
28/10/20131---+---+--!---+--+---+---j----t--+--+----t-----j-----+---j----+----t----f--j-----t------1------t 1450.0Gin 

4000 38050.8 319+<:110 319+300 290 4.3 1247 13.0935 

29/10/2013 319+510 1 320+360 750 4.3 1 4000 3225 41275.8 628.875 1545 319+300 319+480 180 14.5389 817 8.5785 490Gln 

320+360 1 321+500 1140 4.6 1 4000 5244 46519.8 1022.58 2670 318+260 318+408 148 4.5 666 6.993 410Gln 
30/10/2013f---+---+--l---+--+---+---j----t--+--+----t-----l-----+---j----+----t----f--l-----t------1------f----l-------------l 

4000 46519.8 318+448 318+580 132 4.5 594 6.237 370Gin 

4000 46519.8 318+580 318+730 150 1 4.3 645 6.7725 

4000 46519.8 319+480 319+600 120 1 5.0167 602 6.321 

31/10/2013 4000 46519.8 319+600 319+890 290 1 4.4483 1290 13.545 2760Gln 

~---1-----l---+----l----l----+----J---_,--~--+-----+------J------r---+----r-----+-_,---l------+----+-------t 
4000 46519.8 319+890 320+115 225 4.3 967.5 10.15875 

4000 46519.8 320+115 320+390 275 4.3 1182.5 12.41625 

01/11/2013 327-t610 1 328•170 560 4.5 1 4000 2520 49039.8 491.4 1560Gln 

02/11/2013 328•17o r 329+220 1050 4.6 1 4000 4830 53869.8 941.85 2460 320+390 321+110 720 4.5 3240 34.02 2420Gin 

02/11/2013 4000 53869.8 2460 321+110 321+500 390 4.5 1755 18.4275 2420Gin 

03/11/2013 4000 53869.8 321+500 321+800 300 4.5 1350 14.175 820Gin 

04/11/2013 4000 53869.8 

05/11/2013 329•220 1 330+000 780 5.4 4000 4212 58081.8 821.34 2070 

06/11/20131 317+800 318+520 720 3600 313-tSOO \ 314-t680 880 4000 4400 62481.8 858 2600 

07/11/20131 314+680 315+660 980 4.9 4802 314+680 1 315+660 980 4.9 1 4000 4802 67283.8 936.39 2700 321+940 322+220 280 4.5 1260 13.23 700Gin 

315+660 316+680 1020 4.5 4590 315-+660 1 316+680 1020 4.9 1 4000 4998 72281.8 974.61 2300 321+800 321+940 140 4.5 630 6.615 378Gln 
nA/11hn1~L------L------~----L-----~----~-----L------~-----L----~---L--------~------~~-------L----~L-----~--------L----L--~L---------L-----~---------L------~ 

Fuertes precipitaciones durante todo la/Oñiida, 
lmoldleron los trabaJos 

Debido alas lluvias del dlaanterlor, -pOila 
~UD~trficifl saturada no se r~<~alllo 111! slurrv 

No se avanzo con Slurry por suelo aun saturado. 

Se avanzoduronte le mañana, por la tarde se 
detuvo los_traMios DOflluvlas 



ANEXO 03: Reporte de proyecto de avance diario de actividades de la primera etapa 

RETIRO DE CAPA DE SLURRY FATIGADA BASE ESTABILIZADA SLURRY SEAL 
FECHA ob~rvacfon<'ls 

Prog.lnl Prog.Fin L(m) a (m) 1 Área (m2ll Prog, !ni 1 Pro¡. Fin L(m) e(m) [ e(m) Área(m2) AFIRMADO (M3) [Emulsión {gln) 1 Prog. !ni Prog.Fin l(m) [ e (m) e(m) Área(m2) Arena(m3) Emulslón{glnl 

4000 72281.8 

09/11/2013 1 316+680 317+540 860 6.5 5590 316+680 1 317+760 1080 5.5 1 4000 5940 78221.8 1158.3 

10/11/2013 4000 78221.8 

11/11/2013 325+100 1 325+790 690 5,5 4000 3795 82016.8 740.025 

12/11/2013 4000 82016.8 

13/11/2013 4000 82016.8 

14/11/2013 332+600 332+790 190 5,8 4000 1102 83118.8 214.89 

15/11/2013 333+940 1 334+ 700 760 5.5 1 4000 4180 87298.8 815.1 

16/11/2013 4000 87298.8 

17/11/2013 326+460 1 328+307 1847 4.7 1 4000 8680.9 95979.7 1692.7755 

17/11/2013 4000 4300 

18/11/2013 4000 

4000 
19/11/2013f---+---+--+---+--+---1---+----lr----+--1----+----+-----1 

20/11/2013l----+---+--+---+--+---1---+----1f----+--1----+----+-----1 

21/11/2013 

22/11/2013 

23/11/2013 

24/ll/20131---+---+--+---+--+----l----+----+--+---l-----+-----+------l 

24/11/2013 

25/11/2013 

Avance 00 00 Avance 00 95,979,70 4,300 

Saldo 0.0 0.0 Saldo 20000.0 100000,0 50000,0 

Total 00 00 Total 20,000 195,980 54,300 

2950 

1850 

690 

2200 

4300 

322+220 323+570 1350 1 4.5 6075 

323+570 325-+045 1475 1 4.5 6637.5 

325+800 326+460 660 4.4 2904 

313+800 314+885 1085 4340 

314+885 316+220 1335 1 4.1 5473.5 

316+220 316+700 480 4.1 1968 

316+700 317+770 1070 1 4.5 4815 

329+000 330+000 1000 5.1 5100 

326+460 326+895 435 4.7 2044.5 

326+895 327+220 325 4.7 1527.5 

327+220 328+630 1410 1 5.3 7473 

63.7875 

69.69375 

30.492 

45.57 

57.47175 

20.664 

50.5575 

53.55 

21.46725 

16.03875 

78.4665 

3645Gin 

3700Gin 

1600G1n 

2650Gln 

3250G!n 

1250Gin 

3150Gin 

3100Gin 

2140Gin 

2140Gln 

4600Gin 

Se detiene los trabajos por lluvia • partir de las 

9:00am 
No se re aTizo Slurry por dejar secar el suelo 

debido e !a lluvia del dlaenterlor 

Movilización de Equipos de Estabilizado da T1n¡o 
Chico 339+5_00 al37().t(l00 

El bajo rendimiento es porque se tuvo 

1----+----+----f---1------+----J------f-----l oroblemasconeiMacrooawer.slnembanrova 

325+045 325+500 455 4.6 2093 

325+500 325+800 300 4.9 1470 

328+630 329+000 370 5.4 1998 

332+820 333+540 720 4.5 3240 

333+600 334+020 420 5.3 2226 

334+020 334+200 180 5.3 954 

332+600 332+820 220 5.1 1122 

333+540 333+600 60 4.6 276 

334+200 334+740 540 5.4 2916 

21.9765 

15.435 

20.979 

34.02 

23.373 

10.017 

11.781 

2.898 

30.618 

1256Gin 

880Gin 

1150 Gln 

2010Gin 

1950Gin 

1950Gin 

620Gin 

160Gin 

16SOG!n 

Balo rendimiento enSiurry por paraifziiTos 

traba los oor lluvia ala! 10~00 a m 

No se reaflio Slurry por dejar secar el suelo 
debido a la lluvia del dla anterior 
No se realiZo Slurry por dejar secafel suelo 
d111bido a la lluvia dl!l dla anterior 
No se realizo SlurrypordeJarsecarel suelo 

debido a la lluvia del dfa anterior 

Avance 2,303,710 00 93,870 210 

Saldo -2,298,710 -11,493,550 00 -6,896,130 

Total 5,000 -11,493,550 93,870 -6,895,920 



ANEXO 04: Resultados de laboratorio de la cantera 336+780 

~----------E::.;:N~S.:..;A~ YO~----------ICódigo: ENS.GOP.0001.005 
Versión del documento: 01 

ANAUSIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO Fecha de Aprobación: 28/08/2013 

MTC E 107 Elaborado por: Asistente de Control de Calidad 

lA VERSION IMPRESA O FOTOCOPIA DE ESTE DOCUMENTO SE CONSIDERA UNA COPIA NO CONTROlADA, EXCEPTO CUANDO LLEVE lA MARCA DE AGUA DE "COPIA CONTROLADA" 

PROYECTO: CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE LA CARRETERA 

CODJGO: 0903 
REGISTRO: E-00232-13 HUÁNUCO- LA UNIÓN- HUALLANCA- DV. ANTAMINA 

RESIDENTE: M.L.M. 
FECHA: 14-oct-13 ING. JEFE: ).S.A. 

LUGAR: HUÁNUCO 
SUPERVISION: PROVIAS NACIONAL 

kMUEST.RA< 2; PERSO.NAL<>. 
UBICACION: KM:336+ 780 •:r•l~l•lf!li - OPERADOR: M.M.H. 
MATERIAL: DE CANTERA PARA AFIRMADO PROFUND.: - ASISTENTE: M.R.G 

3·.·-T·.·A· M ¡:z:A o·o·.>.:: ·.· . . ·.· .... ·. · ·· .·.·.· ·¡4· R'·E s··u ·M· E .N.··.·.·.·.·. . ... ::: 1 
f=~:....:....:.~~.<.-'-'"'-"=-r-~-'----"=""""'=-~--T---=-:-::-=.,..,.=.:-'-'--,' ,.,· ."". ""'. ·,..,· ,..,· ·,..· '"'' ,...,· ·,..,· ,·-j. • . . . . . . . . . 

TAMIZ RETENIDO PASANTE ACUMULADO(%) 1 

rN-r~DE~N~O~M~IN~A~C~IOWN~-P-E-S~0~(9~)~~%-o--~~~T=E=R~IAL~~E~S~P~EC~I~FI~CA~C~IO~N~L------D-E_sc_R_I_PC_I_O_N~~~±------V-AL_O_R ____ ~ 
1-.,...,!!-~''~'#.!:!B'''~-~(~g.lm~m~)+----:;----+--"""""-~;·!!!!!!!:!'' ;~¡¡;;~~,.,,,,,,!:!''•!!J!!''''~·,,~~'1alg•.-J!!!!!j!-~'::~:!:!!!!l!!!!!!!j GENERALES 
1---7-1 +--'-1 ""'1/=-2'_' -+-~377.'='50"'=0-l--7.0~-+-~0'-".0_-l-_170o;..:O.~O---l---+----l Peso muestra seca 6,221 9 
~2+-~1·~· ~~2~5-~00~0-+-~46~3-+--+.7~.4~4-~92~.6~4----+--~~P~es~o~m~u~es~tr~a~lav~a~da~y~s~e~ca~---+------5~,2~0~7~9 

3 3/4" 19.000 812 13.1 79.5 Finos equiv. <#4: 51.0% 3,1759 
f---:-4 +-~3""18""" ----1~---C9:CC.5:==070 -l-----:1~. 1~7';--1 --+-~18~. 8::-----1-----::-60~. 7=----+----t-------1 Grava usada 49.0% 3, 045 9 

~s +--#:;.,.4;;..-----t--.::4~. 7~5~0-+----'6~0~0o__+----+.9i-".6;-4-~51;;.:..0~+---+--~ Fino ensavado < #4 3,175 g 
6 #10 2.000 709 11.4 39.6 Frac. equiv. < #200: 16.3% 1,014 g 
7 #40 0.425 849 13.7 26.0 TIPO DE TAMIZADO 
8 #200 0.075 601 9.7 16.3 TAMANO MAXIMO 11/2" 1 

9 Fondo 1,016 16.3 0.0 COEFICIENTES 
10 Uniformidad (Cu) 197.500 1 
11 Curvatura (Ce) 1.551 
12 HUMEDAD NATURAL 
13 1. Peso suelo húmedo 650.0 9 
14 2. Peso suelo seco 612.0 9 
15 3. Peso de agua [1]- [2] 38.0 9 
16 4. Humedad [3]*100 1 [2] 6.2% 
17 LIMITES DE ATTERBERG 
18 DESCRIPCION REGISTRO 
19 Limite Liquido (LL): 23.8 
20 Limite Plástico (LP): 17.5 

lndice Plástico(IP): 6.3 

5~ CURVA GRANULOMETRICA. YCLASIFICACION DE SUELOS··•····. 
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~----r---t---t-~~H+r---Tr---t-~~~+r----~--t---t-~~~----~+-~~~~~ 60 
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11 

j 1 1 Y1 1 ' Lll 
50 

40 

0.01 0.1 1 ABERTURA (mmJ0 100 

6. E Q U I P O D E M E D I C I O N 7;TAMICI:S ...... 

EQ. BALANZA BALANZA HORNO 1.1/2" 1" 3/4" 3/8" #4 #lO 

ID. BADI-13 BA-2611 HOR-07 TAM 076 TAM 078 TAM 079 TAM 082 TAM 084 TAM 087 

8. DESCRIPOON DE SUELO .. 
GRAVA CON LIMOS Y ARCILLA 

E·00233·13 

sucs 

GM-GC 

AASHTO 

A-2-4 

INDICE GRUPO 

o 

DIAMETROS 

D1 Abertura 

60 7.900 mm 

30 0.700 mm 

10 0.040 mm 

#40 1 #200 
TAM 094 1 TAM 100 



ANEXO 06: Reporte de costos meta vs real 

Proyecto: Huánuco 

Octubre Meta Octubre Costo Total Partidas Globales 
2014 Octubre 2014 

Diferencia 
Real Meta 

Gastos Generales 316,019.95 352,156.17 352,156.17 316,019.95 36,136.22 

Salarios 162,223.76 196,456.68 196,456.68 162,223.76 34,232.92 

Alimentación 0.00 0.00 0.00 

Movilización del Personal 3,071.32 5,435.00 5,435.00 3,071.32 2,363.68 

Campamento 19,305.69 18,082.30 18,082.30 19,305.69 -1,223.39 

Seguridad 10,813.1 o 5,397.28 5,397.28 10,813.1 o -5,415.82 

Gastos Administrativos 10,454.22 7,150.00 7,150.00 10,454.22 -3,304.22 

Gastos Financieros 200.00 207.03 207.03 200.00 7.03 

Relaciones Comunitarias 0.00 0.00 0.00 

Varios 5,073.82 3,500.00 3,500.00 5,073.82 -1,573.82 

Sencico 0.00 0.00 0.00 

Herramientas 0.00 0.00 0.00 

Equipo Liviano 104,878.04 115,927.88 115,927.88 104,878.04 11,049.84 

Mantenimiento Rutinario 138,334.41 142,041.01 142,041.01 138,334.41 3,706.60 

Sobre Asfalto 138,334.41 142,041.01 142,041.01 138,334.41 3,706.60 

Mantenimiento Periódico 536,247.70 543,482.11 543,482.11 536,247.70 7,234.41 

11 Km. Solución Básica 38,047.08 69,662.20 69,662.20 38,047.08 31,615.12 

Extracción y Producción de Agregados 30,385.00 30,385.00 0.00 30,385.00 

Transporte de Agregados 0.00 0.00 0.00 

Retiro de capa - Colocación de Afirma 38,047.08 39,277.20 39,277.20 38,047.08 1,230.12 

Estabilizado con Emulsion 0.00 0.00 0.00 

Colocación de Slurry 0.00 0.00 0.00 

45.2 Km. Mortero Asfáltico 1.00 cm 498,200.61 473,819.90 473,819.90 498,200.61 -24,380.71 

Extracción y Producción de Agregado 157,407.68 141,225.04 141,225.04 157,407.68 -16,182.64 

Parchado 59,884.38 57,861.71 57,861.71 59,884.38 -2,022.67 

Tratamiento de fisuras de 1 a 3 mm c1 0.00 0.00 0.00 0.00 

Transporte de Agregados 76,908.90 67,677.88 67,677.88 76,908.90 -9,231.02 

Colocación de Slurry 203,999.66 207,055.27 207,055.27 203,999.66 3,055.61 

Obras de Arte o o o 
Señalización o o o 
Movilización de Equipos 17,050.00 16,100.00 16,100.00 17,050.00 -950.00 

Emergencias 68,414.48 69,782.77 69,782.77 68,414.48 1,368.29 

Relevamiento de lnformacion 0.00 0.00 

Total 1 ,076,066.54 1 '123,562.06 1 '123,562.06 1 ,076,066.54 47,495.52 

4.23% 



!ANEXO 07: Detalle de costos planificados y costos reales de la primera etapa 

Presupuesto meta: Costos planificados 

Extracción y producción de agregados 

EQUIPOS Ctd. Horas/mes Tarifa Seca (S/.) Subtotal (S/.) 

Cargador S/Liantas 211·230 HP, 3.5 • 5.0 3 640 124.45 79,648.00 

Camión volauete 15 m3 3 736 73.46 54,066.56 
Camioneta rural alquilada 2 2 2615 5.491.50 
Retroexcavadora S/Liantas 58 HP 1f2 

lvm 1 180 6528 11,750.40 
TOTAL 150,956.46 

MANO DE OBRA Ctd. Horas/mes Di as programados Horas 
Operador (S/.) Subtotal (S/.) 

pro~ ramadas 
Ayud RC 2 3 26 10 6.33 7,899.84 

AyudRC 2 1 26 10 6.33 2,63328 

Supervisor (Capataz) 1 1 30 10 15.08 3,61920 

Supervisor (Capataz) 0.5 2 30 10 15.08 3,619.20 

Operador de cargador frontal 3 3 26 10 17.34 11,541.50 

Operador de camión vol uete 3 3 26 10 17.34 12,76224 

Chofer de camioneta rural 2 2 30 10 1885 3,958.50 
Operador de retroexcavadora 1 1 26 10 17.34 3,606.72 

TOTAL 49,640.48 

MATERIAL Su btotal (S/.) 

Combustible 65,270.00 
65 270.00 

OTROS Ctd. Tarifa (S/.) Subtotal (S/.) 

Derecho de extracción Afirmado 21,450.00 2.50 53,625.00 

Derecho de extracción Arena 4,333.33 4.00 17,333.33 

Zaranda 2.00 3,000.00 6,000.00 
TOTAL 76,958.33 

Transporte de Agregados 

1 EQUIPOS 1 Ctd. 1 Horas/mes Tarifa Seca (S/.) Subtotal (S/.) 

/carqador S/Liantas 211·230 HP, 3.5· 5.0\ 0.3/ 60 124.45 7,467.00 
J Camión volquete 15m3 1 2.7/ 621 73.46 45,618.66 

TOTAL 53 085.66 

MANO DE OBRA Ctd. Horas/mes Di as programados 
Horas 

Operador (S/.) Su btotal (S/.) 
proqramadas 

Operador de volquete 2 1 26 10 17.34 10,768.14 

Operador de cargador frontal 1 1 26 10 17.34 1,082.02 

TOTAL 11,850.16 

MATERIAL Ctd. 

Combustible 2,443.50 

Colocación de Afirmado 

EQUIPOS Ctd. Horas/mes Tarifa Seca (S/.) Subtotal (S/.) 

Motoniveladora 140 H 0.8 144 136.95 19,720.80 

Rodillo VAP 1 O TON 0.8 144 53.1 7,846.40 

Camión cisterna 4000 gln (agua) 0.8 144 52.25 7,524.00 

Motobomba 12 HP, 0=4" 0.8 0.8 575 460.00 

Microbus de 15 pasajeros alquilado 0.8 0.8 4715 3,772.00 

TOTAL 39,123.20 

MANO DE OBRA Ctd. Horas/mes Di as programados 
Horas Operador (S/.) Subtotal (S/.) 

ProRramadas 

Ooerador de motoniveladora 1 1 26 10 17.34 2,885.38 

Operador de rodillo 1 1 26 10 17.34 2,885.38 

Operador de camion cisterna 1 1 26 10 17.34 2,885.38 

Chofer de microbus 1 1 30 1 1,508.00 1,508.00 

TOTAL 10,164.13 

MATERIAL 

Combustible 



[ANEXO 07: Detalle de costos planificados y costos reales de la primera etapa 

Estabilizado con emulsión 

EQUIPOS Ctd. Horas/mes Tarifa Seca S/.) Subtotal (S/.) 
Motoniveladora 140 H 1.3 234 136.95 32.046.30 
Rodillo VAP 10 TON 1.3 234 53.1 12.425.40 
Camión cisterna 4000 gln agua 1.3 234 5225 12,226.50 
Camión cisterna 4000 gln (emulsion) 1.3 234 5225 12,226.50 
Motobomba 12 HP, 0=4" 1.3 1.3 575 747.50 

TOTAL 69,672.20 

MANO DE OBRA Ctd. Horas/mes Olas programados Horas 
Operador (S/.) Subtotal (S/.) 

programadas 
Ooerador de motoniveladora 1 1 26 10 17.34 4,688.74 
Operador de rodillo 1 1 26 10 17.34 4,688.74 

Operador de camion cisterna 2 1 26 10 17.34 9,377.47 

Ayudante 2 2 26 10 6.33 5,266.56 

Vigilante 1 1 26 10 5.34 2,221.44 

TOTAL 26,242.94 

1 MATERIAL 1 Cid. Tarifa (S/.) Su btotal (S/.) 

1 Combustible 1 3,196.38 10.00 31,963.75 

!Emulsión 1 66,000.00 10.00 660,000.00 
TOTAL 691,963.75 

Colocación de Slurry 

EQUIPOS Ctd. Horas/mes Tarifa Seca (S/. Subtotal S/. 
Distribuidor de Slurry 1.4 336 282.66 94,973.76 
Cargador S/Liantas 211-230 HP, 3.5- 5.0 1.4 280 124.45 34,846.00 

Camión cisterna 4000 gln (emulsion) 1.4 252 52.25 13,167.00 

Camión cisterna 4000 gln (agua) 1.4 252 52.25 13,167.00 

Motobomba 12 HP, 0=4" 1.4 1.4 575 805.00 
Camion baranda 4 TON 1.4 1.4 1617.54 2,284.56 
Compresora Neumática 125-175 PCM, 
76HP 1.4 210 24.47 5,138.70 

Barredora Mecánica 1 Q-20 HP 1.4 1.4 2525 3,535.00 
Mini Cargador S/Lianta 80 HP, Tipo 
Bobea! 1.4 252 35.98 9,066.96 

Microbus de 15 pasajeros alquilada 1.4 1.4 4715 6,601.00 

TOTAL 183,584.98 

MANO DE OBRA Cid. Horas/mes Di as programados Horas 
Operador (S/.) Subtotal (S/.) 

oroQramadas 
Operador de distribuidor de slurry 1 1 26 10 17.34 5,049.41 

Operador de cargador frontal 1 1 26 10 17.34 5,049.41 

Operador de camion cisterna 2 1 26 10 17.34 10,098.82 

Chofer de camion baranda 2 1 26 10 2,639.00 2,639.00 

Operador de compresora neumatica 1 1 26 10 17.34 5,049.41 

Operador de mini cargador 1 1 26 10 17.34 5,049.41 

Chofer de microbus 1 1 26 10 1,885.00 2,639.00 

Supervisor (Capataz) 2 1 26 10 15.08 6.273.28 

Operario 3 1 26 10 17.34 10,820.16 

Oficial 4 1 26 10 15.08 12,546.56 

Peón 5 1 26 10 13.62 14,164.80 

Avud RC 4 1 26 10 6.33 5,266.56 

Vi ia RC 4 1 26 10 6.33 5,266.56 

TOTAL 89,912.37 

MATERIAL Ctd. Tarifa S/. Subtotal (S/.) 

Combustible 6,012.65 10.00 60,126.50 

Emulsión 66,000.00 10.00 660,000.00 

Cemento 330 22.00 7,260.00 

TOTAL 727,386.50 



ANEXO 08: Formato de Programa General de Fases: Metrados Generales 

PROGRAMA GENERAL DE FASES Código 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

INGENIERIA 
METRADOS GENERALES 

Versión del documente! 
~-------------------------------------------------------------------------------------------iPágina 

Elaborado por 

ITEM PROGRESIVA INICIAL PROGRESIVA FINAL 
ACTIVIDAD 01 ACTIVIDAD 02 ACTIVIDAD 03 ACTIVIDAD •• ACTIVIDAD •• ACTIVIDAD •• ACTIVIDAD •• 

UND UND UND UND UND UND UND 
----- ~ -

ACTIVIDAD n 

UND 

PGF 

1 de 4 
DEDM 

i 

• 1 



ANEXO 09: Fonnato de Programa General de Fases: Plan General 

ITEM 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
INGENIERIA 

DESCRIPCON PARTIDA UNO 

Totales 

METRADO 

RENDIMIENTO HORA 

OlAS INICO 
1 8 

PROGRAMA GENERAL DE FASES 

PLAN GENERAL 

FINAL 

1 2 3 4 S 

l M M J V 

ENERO 

6 7 8 9 1D 11 30 31 

S o l M M J M M 

' FEBRERO MARZO 

1 2 3 4 S 6 7 8 9 1D 11 28 1 2 3 4 S 6 7 8 

J V S o l M M J V S o M M M J V S o l M 



ANEXO 10: Formato de Programa General de Fases: Programa de recursos 

ITEM 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
INGENIERIA 

OESOUPCON REOJRSOS UNO 

Totales 

Código 

f---------------------------------------------------------------~Versión del documento 
Página 

PROGRAMA GENERAL DE FASES 

PROGRAMA DE RECURSOS 
Elaborado oor 

PROGRAMAOÓN DE OBRA 

MAYO JUNIO JUUO 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 
L M M J V 5 D L M M J V 5 D L M M J V 5 D L M M J V 5 D L V 5 D L V 5 D L M M J 

- - -- -

8 9 10 

V 5 D 

PGF 

3 de4 
DEDM 

11 12 

L M 
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ANEXO 12: Formato de Presupuesto Meta por análisis de precios unitarios 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
INGENIERIA 

PRESUPUESTO META POR ANALISIS DE PRECIOS 
UNITARIOS 

Código 

Versión del documento 

Página 
CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO HUANUCO' 

HUALLANCA LA UNION DV ANTAMINA: APUS !Elaborado por 

PM 

1 de 2 

DEDM 

l NUMERO l 
FASE l 
UNO HORAS HOMBRE 

RENDIMIENTO HORAS MAQUINA 

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO UNO CTD 
1 

INCIDENCIA P.U. PARCIAL 

Mano de obra SI. 0.00 

Equipo SI. 0.00 

Materiales SI. o.oo¡ 

1 

COSTO UNITARIO DIRECTO SI. O.OOI 



ANEXO 13: Formato Resumen de Presupuesto Meta 

PRESUPUESTO META POR ANALISIS DE PRECIOS Código 

UNITARIOS Versión del documento 

:·Numero 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
INGENIERIA 

Fase 

CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO Página 
HUANUCO HUALLANCA LA UNION DV ANTAMINA: 

RESUMEN PM 1 Elaborado por 

Und Metra do P.U.· 

-
TRATAMIENTO DESOLUCIÓN BÁSICA 

Costo total 

. S/. 0.00 ,. 

., 

PM 

1 

2 de2 

DEDM 

-
SI. 0.00 
SI. 0.00 
SI. 0.00 
SI. 0.00 
SI. 0.00 

SI. 0.00 
SI. 0.00 
S/. 0.00 
SI. 0.00 
SI. 0.00 
SI. 0.00 
SI. 0.00 
SI. 0.00 
SI. 0.00 
SI. 0.00 



ANEXO 14: Formato de Control de avance de Fase 

AVANCE DE FASE 

PROYECTO 

FASE 

Código 

Versión del documento 

Página 

Elaborado por 

AV 

1 

1 de 1 

DEDM 

f F?N· mr;r:~m~Tfl••fl·l· ¡UiTW!ifi••fl•t• -- TiliCio real 1 Fin real M•lfif.J·HI•FI·t.h-M 

1 1 1 1 - 1- 1 1 

111111111111111 ] 1111 1111 1 1 1 11 1 1111111111111111 

Días de desfase 

2.0 

1.0 

----..u~--JL· ~.· 
r,.¡ ' ,-';:}, 

" ~-. '1.,.;\•'J/ 
L_ _____________ JJ•:;::•,¡;.I•"''"'" "'' !¡!JL${jj4>...2.>-"¡~ ..¡¡, ... aMdfÍIÍ}j.'l 

100% 
90% 
80% 
70% 
60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 
0% --

Margen de planificación (%) 

0.00% 

Fase 



ANEXO 15: Formato de parámetros de Presupuesto Meta y Sobre margen de fase 

Código CDF 

Versión del documento 

COSTO DIARIO POR FASES Página 1 de 3 

PROYECTO 

FASE 

1) ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Costo meta._ _____ ...J 

Descripción del recurso 

Mano de obra 

Equipo 

Operador de retroexcavadora 
Peón 
Vigilante 
Vigla 

Retro excavadora 

Materiales 

Petróleo Blodiesel 8-5 
Afirmado-derecho de extracción 
Herramientas (5% MO) 

2) SOBRE MARGEN 

Costo meta Ll __ _,o,.o,oc.__...J 

-C.U.(S./m3) 

S./m3 

hh 

hh 

hh 

hh 

hm 

gln 

m3 

glb 

S./m3 

-c. u. máx (S./ m3) 

¡;;
E 

!1. 
o 
·;;: 

.l!l ·¡: 

" g 
1/) 

o 
(.J 

5 
370 

1 

390 410 430 450 

Rendimiento (m3/ día) 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

16.00 

1.00000 

Rendimiento: F=====l 
HH: p===J 
HM: '------' 

Costo máximo:~l _ _,o"-'.0'-=0-...J 

Elaborado por DEDM 

m3/dla 

P.U.(S/.) 

Costo unitario directo 

S./m3 

40% ~r====~~7=~~-,---¡----~-¡---~---
Mg(%) 

-Mgmeta(%) 

2~1o 1--~----+-~----r--~--t-~-----1 

1 ~lo ~-~~-+------+--~~+-~----~ 
\ 1 ·-.L -· 

Rendimiento mínimo: 
m3/dia 

~0% ¡---~-~-t-:---·---¡-L~~~-,---_j 

~~lo '------~-----~-----~----~ 
370 390 410 430 450 

Rendimiento (m3/ día) 



ANEXO 16: Formato de detalle de producción y costos de fase 

1 

J 
K!(S.Im3) EQ(S,/m3) MAT(S.Im3) 

acu previsto OCU acum. 

DETALLE DE PRODUCCIÓN, COSTOS Y RECURSOS 

"1 

1 

1 

! 

DETALLE DE PRODUCCIÓN, COSTOS Y RECURSOS 

IC6dlgo 

1/ersióndaldocurmnto 

¡p.,;oo 
Eltlboradopor 

1 
' ' ' 1 

----· ~o------1--oodo '-o·~ o ~ c--o~·--1 t ~ l t J ~ l ~ l ~ l ~ J I ~ l ~ l J l ~ ~ : ! ~ ~ ~ l i € E 



ANEXO 17: Formato de resultados de producción y costos de Fase 

Código CDF 

Versión del documento 1 

RESULTADO DE PRODUCCION Y COSTOS Página 3 de 3 

Elaborado por DEDM 

PROYECTO 

o 

FASE 

o 

- - -. .. 
- " 

·:,-··Fase ··Producción (m3) Produccion prom (m3/día) cu revisto SJm3 " .. 
o 

- --~--- ---- --- ~- -- -----------r -
Producción por fase 

1 

1 ¡ 

i 

0.0 i 

o 1 

0.0 
o Producción programada 

i 1 1 

01 Producción real 

1 

4.000.0 8,000.0 12,000.0 16,000.0 20,000.0 24,000.0 28,000.0 

(m3) 

--" 

Costo (S./m3) Margen(%) 

2.0 120% 
110% 
100% 
90% 
80% 

70% ~ 
60% 
50% 
40% 
30% 
20% 
10% 

0.0 0% 
.o-• o 

o 



ANEXO 16: Vista de resultados de Simulador de rendimientos y precios 

.tCTMD.oD' ColocaciOnDeSiu"Y 

c:::::::::::::=::::..-:-.:::::-.:. . .:(f~lº~~u;,~-:'"ºHmº~:···················--.. :::::-_-=::::m~: ... ; 
t....................... ···-··-········éE~~P.A.~l:::::::::::·· ....... ::::::::::::::::::::::::::~~IQ--
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usuario, elprogramacalcutaráun 
rendlmientotalqueelprer:lounitarlodela 
actividad no supere el precio estipul~do en 

RENOI~!ENTO 

Varreou!!oldo 

ANAUSIS POR PRECIO: 
Conlosrecursosintrodocldosporel 
usuario,elprogramacalculará el precio 
unitarloqueseobtieneparataaclivldad 
de análisis. 
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. -
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S/4224 
S/6011 

SI17.1Q 
S/,171G 

00013 S/17.1Q 
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00013 .. ~ 
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Pe~leoB<>dl 
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S/017 

SJ0\1 

~·~ S/007 
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S/002 
S/002 

S/002 
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S/001 
Sl001 
S/OOl 

SIDOl 
S/O.Dl 

2104 ,., 



ANEXO 19: Formato de costos mensual por recursos 

UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE 
INGENIERIA 

COSTO MENSUAL POR RECURSOS 

CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO HUANUCO HUALLANCA LA 
UNION DV ANTAMINA: RESUMEN POR RECURSOS 

Código 

Versión 

Página 

Elaborado por 

Descripción TOTAL JUNIO JULIO AGOSTO 

META 

CMR 

1 

4 de 4 

DEDM 

Mano de Obra S/. - SI. - SI. - S/. -
Materiales S/. - SI. - SI. - SI. -
Equipo S/. - SI. - SI. - SI. -

TOTALMETA S/. - -SC -------------.:----S/.---- -- ------ --g¡:------ ------ -
COSTO 
Mano de Obra S/. - SI. - S/. - SI. -
Materiales S/. - SI. - S/. - SI. -
Equipo S/. - SI. - S/. - SI. -

TOTAL COSTO -- - S/.- -.: -- -Sl. ---------- - - - ---_- - -S/. -- - -- - --- -- -SI. -

DIFERENCIA S/. - S/. --- - - S/. ---- -- - S/. - -- -

SOBREMARGEN - -- -- - - --- -- - --- -



ANEXO 20: Formato a utilizar para resultados finales 

UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE 

INGENIERIA 

UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE 
INGENIERIA 

UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE 

INGENIERIA 

RESULTADOS FINALES 

CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO HUANUCO HUALLANCA LA UN ION DV 
ANTAMINA: CorJ'l)aración de Precios Unitarios 

Código 

Versión 

Página 

Elaborado por 

Descripción CUpmvsto CUro 

RESULTADOS FINALES 

CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO HUANUCO HUALLANCA LA UNION DV 
ANTAMINA: Co111>aración de Metrados 

Código 

Versión 

Página 

Elaborado por 

Descripción •trado prwvJato Metradoroal 

RESULTADOS FINALES 

CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO HUANUCO HUALLANCA LA UNION DV 
ANTAMINA: Comparación de Costos 

Código 

Versión 

Página 

Elaborado por 

Coeto previsto Coato real 

TRATAMIENTO DE SOLUCION BASICA • J 

RF 

1 de 3 

DEDM 

!' 

RF 

2 de 3 

DEDM 

RF 

1 

3 de 3 

DEDM 



ANEXO 22: Detalle de Precios Unitarios por fases para la segunda etapa del proyecto 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
INGENIERIA 

NUMERO 
FASE 

·.UNO 
·RENDIMIENTO 

DESCRIPélóN DEL RECURSO 
·. 

Mano de obra 
Operador de retro excavadora 
Operador de cargador frontal 
Peón 
Vigilante 
Vigia 

Equipo 
Retroexcavadora 
Cargador frontal 

Materiales 
Petróleo Biodiesel B-5 
Afinnado-derecho de extracción 
Herramientas (5%MO) 

•. .. 

.. 

PRESUPUESTO META POR ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Código 
f------------------------IVersión del documento 

CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO HUANUCO Página 

HUALLANCA LA UNION DV ANTAMINA: APU Elaborado por 

1.1.2. 
EXTRACCIÓN DE HORMIGÓN 

m3/dla HORAS HOMBRE 
250 HORAS MAQUINA 

.. u~o 
. ' 

CTD INCIDENCIA P.ÍJ. PAR.CIAL 

hh 8.00 0.03200 S/.20.40 
hh 8.00 0.03200 S/.20.40 
hh 8.00 0.03200 S/.13.62 
hh 8.00 0.03200 S/.5.34 
hh 8.00 0.03200 S/.5.34 

hh 8.00 0.03200 S/. 65.28 
hh 8.00 0.03200 SI. 124.45 

gln 42.40 0.16960 Sl.11.26 
m3 1.00 1.00000 SI. 5.00 
glb 0.05000 S/.2.08 

. 
COSTO UNITARIO DIRECTO 

.., 

•·'"· ·-·. 
'• '' 

. 

PM 

1 de2 

DEDM 

a· 

S/. 2.08 
SI. 0.65 
S/. 0.65 
S/.0.44 
S/. 0.17 
SI. 0.17 

S/. 6.07 
S/.2.09 
SI. 3.98 

SI. 7.01 
S/.1.91 
S/. 5.00 
SI. 0.10 

S/.15:17 

l ·. 
- .. - . . . ' ' 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
INGENIERIA 

NUMERO 
FASE 

UNO 
. RENDIMIENTO 

.. 
·.DESCRIPC-IÓN DE~ RECURSO 

Mano de obra 
Operador de retro excavadora 
Peón 
Vigilante 
Vigia 

Equipo 
Retroexcavadora 

Materiales 
Petnlleo Biodiesel B-5 
Afirmado-derecho de extracción 
Herramientas (5%MO) 

~~-~-------·..o.-------~---------~~--......._.·-----~--·--------1 

PRESUPUESTO META POR ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Código 
f------------------------IVersión del documento 

CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO HUANUCO Página 
HUALLANCA LA UN ION DV ANTAMINA: APU Elaborado por 

1.1.1. 
EXTRACCIÓN DE AFIRMADO 

mJ/dia HORAS HOMBRE 
400 HORAS MAQUINA • 

.ÍJND CTD INCIDENCIA P.U. PARCIAL 

hh 8.00 0.02000 Sl.20.40 
hh 8.00 0.02000 51.13.62 
hh 8.00 0.02000 SI. 5.34 
hh 8.00 0.02000 Sl.5.34 

hm 8.00 0.02000 S/. 65.28 

gln 16.00 0.04000 Sl.11.26 
m3 1.00 1.00000 Sl.4.00 
glb - 0.05000 SI. 0.89 

PM 

1 de2 

DEDM 

S/. 0.89 
Sl.0.41 
SI. 0.27 
S/.0.11 
SI. 0.11 

Sl.1.31 
S/. 1.31 

S/.4.50 
SI. 0.45 
Sl.4.00 
SI. 0.04 

COSTO UNITARIO ,DIREC"J:O · S/. 6.69 
" 



ANEXO 22: Detalle de Precios Unitarios por fases para la segunda etapa del proyecto 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
INGENIERIA 

,-_. NUMERO 

FASE 

UNO 
RENDIMIENTO 

D,ÉSCRIPCIÓN DEL,RECUR,SO 

Mano de obra 
Operador de volquete 

Equipo 
Volquete 

Materiales 
Petróleo Biodiesel B-5 
Herramientas (5%MO) 

. 

PRESUPUESTO META POR ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Código 
f-----------------------IVersión del documento 

CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO HUANUCO Página 
HUALLANCA LA UNION DV ANTAMINA: APU Elaborado por 

1.2.1 
TRANSPORTE INTERNO DE HORMIG N 

m3/dla HORAS HOMBRE 
250 HORAS MAQUINA'. 

UNO CTD ,',INCIDENCIA P.U. PARCIAL 

hh 16.00 0.06400 S/. 20.40 

hm 16.00 0.06400 S/. 61.04 

gln 56.00 0.22400 S/. 11.26 
glb 0.05000 S/. 1.31 

•. 'f, 
I;OSTO UNITARIO DIRECTO --.. - '' 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
INGENIERIA 

NUMERO 
FASE 

UNO 
· RENDIMIENTO 

. DESCRIPCIÓN DEL .RECURSO 

Mano de obra 
Operador de retro excavadora 
Peón 
Vigía 
Vigilante 

Equipo 
Retro excavadora 

Materiales 
Petróleo Biodiesel B·5 
Zaranda portatil 
Herramienlas (5%MO) 

PRESUPUESTO META POR ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Código 
f----------------------IVersión del documento 

CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO HUANUCO Página 
HUALLANCA LA UNION DV ANTAMINA: APU Elaborado por 

1.3.1 
PRODUCCION DE AFIRMADO 

m3/dla HORAS HOMBRE 
250 HORAS MAQUINA 

UNO CTD INCIDENCIA P.U.· PARCIAL 

hh 8.00 0.03200 S/.20.40 
hh 8.00 0.03200 S/. 13.62 
hh 8.00 0.03200 S/. 5.34 
hh 8.00 0.03200 S/.5.34 

hm 8.00 0.03200 S/. 65.28 

gln 16.00 0.06400 S/. 11.26 
m3 1.00 1.00000 S/.2.10 
glb 0.00 0.05000 S/. 1.43 

,.· ·--· COSTO ÍJNIT ARIO DIRECTO 

PM 

1 de2 

DEDM 

S/. 1.31 
S/.1.31 

S/. 3.91 
S/.3.91 

S/.2.59 
S/.2.52 
S/. 0.07 

S/.7;80 

PM 

1 de2 

DEDM 

S/.1.43 
S/. 0.65 
S/. 0.44 
S/. 0.17 
S/. 0.17 

S/.2.09 
S/.2.09 

S/.2.89 
S/. 0.72 
S/.2.10 
S/. 0.07 

S/.6.41 



ANEXO 22: Detalle de Precios Unitarios por fases para la segunda etapa del proyecto 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
INGENIERIA 

NUMERO 
FASE 

DESCRIPCIÓN DEL RECURSÓ 

Mano de obra 
Operador de cargador frontal 
Peón 
Vigía 
Vigilante 

Equipo 
Cargador frontal 

Materiales 
Petróleo Biodiesel B·5 
Zaranda portatil 
Herramientas (5%MO) 

_. . -

PRESUPUESTO META POR ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Código 
1------------------------IVersión del documento 

CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO HUANUCO Página 
HUALLANCA LA UN ION DV ANTAMINA: APU Elaborado por 

q 1 1.3.2 

- -
. INÍ:IDENr¿IA 

·, 
P.u: UNo· .. é1'o PARCIAL 

hh 8.00 0.05333 SI. 20.40 
hh 8.00 0.05333 S/.13.62 
hh 8.00 0.05333 SI. 5.34 
hh 8.00 0.05333 S/. 5.34 

hm 8.00 0.05333 S/.124.45 

gln 26.40 0.17600 S/.11.26 
m3 1.00 1.00000 SI. 20.98 
glb 0.05000 S/.2.38 

.. _. 
COSTO UJ:IITARI? DIRECTO . 

•' 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
INGENIERIA 

NUMERO 
FASE' 

UNO 
RENDIMIENTO 

DESCRIPCIÓN DEL.REÍ::URso· 

Mano de obra 
Operador de retro excavadora 
Peón 
Vigía 
Vigilante 

Equipo 
Retro excavadora 

Materiales 
Petróleo Biodiesel B-5 
Herramientas (5%MO) 

PRESUPUESTO META POR ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Código 
f----------------------IVersión del documento 

CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO HUANUCO Página 
HUALLANCA LA UNION DV ANTAMINA: APU Elaborado por 

2 
. RETIRO DE CAPA DE SLURRY 

mldia HORAS HOMBRE 
700 HORAS MAQUINA 

UNO CTD INCIDENCIA P.U. PARCIAL 

hh 8.00 0.01143 S/.20.40 
hh 24.00 0.03429 S/.13.62 
hh 16.00 0.02286 SI. 5.34 
hh 8.00 0.01143 S/. 5.34 

hm 8.00 0.01143 SI. 65.28 

gln 16.00 0.02286 S/.11.26 
glb 0.05000 S/. 0.88 

.. .- .. 
COSTO UNITARIO DIRECTO .. 

PM 

1 de2 

DEDM 

S/. 2.38 
S/.1.09 
SI. 0.73 
SI. 0.28 
S/. 0.28 

S/. 6.64 
S/.6.64 

S/. 23.08 
S/.1.98 

SI. 20.98 
SI. 0.12 

• S/. 32.10 

PM 

1 

1 de2 

DEDM 

S/. 0.88 
S/. 0.23 
SI. 0.47 
S/. 0.12 
SI. 0.06 

5/.0.75 
S/. 0.75 

S/. 0.30 
SI. 0.26 
SI. 0.04 

5/.1.93 



ANEXO 22: Detalle de Precios Unitarios por fases para la segunda etapa del proyecto 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
INGENIERIA 

NUMERo 
FASE 

UNO 
RENDIMIENTO 

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO 

Mano de obra 
Operador de volquete 

Equipo 
Volquete (15) 

Materiales 
Petróleo Biodiesel B-5 
Herramientas (5%MO) 

PRESUPUESTO META POR ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Código 
f-----------------------IVersión del documento 

CONSERVACioN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO HUANUCO Página 

HUALLANCA LA UN ION DV ANTAMINA: APU Elaborado por 

TRANSPORTE DE AFIRMADO D=14.50KM 

m3ldia HORAS HOMBRE 
340 HORAS MAQUINA 

UNO CTD INCIDENCIA P.U. PARCIAL 

hh 56.00 0.16471 SI. 20.40 

hm 56.00 0.16471 S/. 61.04 

gln 196.00 0.57647 S/.11.26 
glb 0.05000 SI. 3.36 

COSTO UNITARIO DIRECTO 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
INGENIERIA 

NUMERO 
FASE 

UNO 
RENDIMIENTO 

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO 

Mano de obra 
Operador de volquete 

Equipo 
Volquete 

Materiales 
Petróleo Biodiesel B-5 
Herramientas (5%MO) 

PRESUPUESTO META POR ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Código 
f-----------------------IVersión del documento 

CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO HUANUCO Página 
HUALLANCA LA UN ION DV ANTAMINA: APU Elaborado por 

4 
TRANSPORTE DE ARENA D=32KM 

m31dia HORAS HOMBRE 
65 HORAS MAQUINA 

UNO CTD INCIDENCIA P.U. PARCIAL 

hh 24.00 0.36923 S/.20.40 

hm 24.00 0.36923 S/. 61.04 

gln 64.00 1.29231 S/.11.26 
glb 0.05000 S/. 7.53 

COSTO UNITARIO DIRECTO 

PM 

1 de2 

DEDM 

SI. 3.36 
SI. 3.36 

Sl.10.05 
S/.10.05 

SI. 6.66 
S/. 6.49 
S/. 0.17 

SI. 20.07 

PM 

1 de2 

DEDM 

SI. 7.53 
S/. 7.53 

SI. 22.54 
S/. 22.54 

Sl.14.93 
S/.14.55 
SI. 0.38 

S/. 45.00 



ANEXO 22: Detalle de Precios Unitarios por fases para la segunda etapa del proyecto 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
INGENIERIA 

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO 

Mano de obra 
Operador de Motoniveladora 
Operador de Rodillo 
Operador de cisterna de agua 
Peón 
Vigla 
Vigilante 

Equipo 
Motoniveladora 
Rodillo 
Cisterna para agua 

Materiales 
Petróleo Biodiesel B-5 
Herramientas (5%MO) 

Insumes 
Afirmado 
ExJracción De Afirmado 
Produccion De Afirmado 
Transporte De Afirmado D=14.50Km 

PRESUPUESTO META POR ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Código 
f--------------------~Versión del documento 

CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO HUANUCO Pégina 
HUALLANCA LA UN ION DV ANTAMINA: APU Elaborado por 

UNO ·CTD· INCIDENCIA P.u, PARCIAL 

hh ROO 0.00320 SI. 20.40 
hh ROO 0.00320 S/.20.40 
hh 8.00 0.00320 S/.20.40 
hh 24.00 0.00960 S/.13.62 
hh 16.00 0.00640 S/.5.34 
hh 8.00 0.00320 S/.5.34 

hm ROO 0.00320 S/.147.80 
hm ROO 0.00320 SI. 65.54 
hm 8.00 0.00320 SI. 61.56 

gln 80.00 0.03200 S/.11.26 
glb 0.05000 SI. 0.38 

0.13000 SI. 36.52 
m3 1.5 1.50000 SI. 6.69 
m3 1 1.00000 S/.6.41 
m3 1 1.00000 SI. 20.07 

·. COSTO UNITARIO DIRECTO .. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
INGENIERIA 

NUMERO 
·FASE 

UND 
RENDIMIENTO 

DESCRIPCióN' DEL RECURSO 

Mano de obra 
Operador de Motoniveladora 
Operador de Rodillo 
Operador de cisterna de agua 
Operador de cisterna de emulsión 
Peón 
Vigla 
Vigilante 

Equipo 
Motoniveladora 
Rodillo 
Cisterna para agua 
Cisterna para emulsión 

Materiales 
Pelróleo Biodiesel B-5 
Emulsión 
Herramientas (5%MO) 

·-

PRESUPUESTO META POR ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Código 
f-----------------------IVersión del documento 

CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO HUANUCO Página 
HUALLANCA LA UN ION DV ANTAM INA: APU Elaborado por 

ESTABILIZADO CON EMULSIÓN 

m2ldla HORAS HOMBRE 
2500 HORAS MAQUINA 

UND CTD INCIDENCIA 'P.U. _ PARCIAL. 

hh ROO 0.00320 S/.20.40 
hh 8.00 0.00320 S/. 20.40 
hh 8.00 0.00320 S/.20.40 
hh 8.00 0.00320 SI. 20.40 
hh 24.00 0.00960 S/.13.62 
hh 16.00 0.00640 SI. 5.34 
hh 8.00 0.00320 SI. 5.34 

hm ROO 0.00320 SI. 147.80 
hm ROO 0.00320 SI. 65.54 
hm ROO 0.00320 SI. 61.56 
hm ROO 0.00320 SI. 61.56 

gln 108.00 0.04320 SI. 11.26 
gln 0.00 020000 SI. 7.25 
glb 0.05000 S/.0.44 

COSTO UNITARIO DIRECTO .. 

PM 

1 de2 

DEDM 

Si. 0.38 
SI. 0.07 
SI. O.o? 
SI. 0.07 
SI. 0.13 
SI. 0.03 
SI. 0.02 

SI. 0.88 
SI. 0.47 
S/.0.21 
SI. 0.20 

Si. 0.38 
SI. 0.36 
SI. 0.02 

S/.4.75 
S/.4.75 

S/.10.04 
S/.6.41 

S/.20.07 

S/.6.38 

PM 

1 

1 de2 

DEDM 

S/. 0.44 
SI. 0.07 
S/. 0.07 
SI. 0.07 
SI. 0.07 
SI. 0.13 
SI. 0.03 
SI. 0.02 

S/.1.08 
SI. 0.47 
S/.0.21 
SI. 0.20 
SI. 020 

S/.1.96 
SI. 0.49 
S/.1.45 
SI. 0.02 

51.3,48 



ANEXO 22: Detalle de Precios Unitarios por fases para la segunda etapa del proyecto 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
INGENIERIA 

NUMERO 
FASE 

UNO 
RENDIMIENTO 

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO 

Mano de obra 
Operador de macro paver 
Operador de caryador frontal 
Operador de cisterna de agua 
Operador de cisterna de emulsión 
Operador de minicargador 
Operador de compresora 
Peón 
Vigla 
Vigilante 

Equipo 
Macropaver 
Caryador Frontal 
Cisterna para agua 
Cisterna para emulsión 
Compresora de aire 
Minicargador 
Barredora mecánica 

Materiales 
Pelróleo Biodiesel B-5 
Emulsión 
Cemento 
Herramientas (5%MO) 

Insumes 
Arena 
Extracción De Hormigón 
Transporte lmerro De Homnigón 
Produccion De Arena 
Transporte De Arena Q;:32Km 

PRESUPUESTO META POR ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Código 
1-----------------------!Versión del documento 

CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO HUANUCO Página 

HUALLANCA LA UN ION DV ANTAMINA: APU Elaborado por 

7 
COLOCACIÓN DE SLURRY 

m2/dia HORAS HOMBRE 
5000 HORAS MAQUINA 

UNO CTD INCIDENCIA P.U. PARCIAL 

hl1 8.00 0.00160 S/.20.40 
hl1 8.00 0.00160 S/. 20.40 
hl1 16.00 0.00320 S/.20.40 
hl1 16.00 0.00320 S/.20.40 
hl1 8.00 0.00160 S/.20.40 
hh 8.00 0.00160 S/.20.40 
hh 40.00 0.00800 S/.13.62 
hh 16.00 0.00320 S/. 5.34 
hl1 16.00 0.00320 S/. 5.34 

hm 8.00 0.00160 S/. 306.82 
hm 8.00 0.00160 S/.124.45 
hm 16.00 0.00320 S/. 61.56 
hm 16.00 0.00320 S/. 61.56 
hm 8.00 0.00160 S/. 95.69 
hm 8.00 0.00160 S/. 35.98 
hm 8.00 0.00160 S/. 37.42 

gln 210.40 0.04208 S/. 11.26 
gln 0.00 0.66000 S/. 7.25 
bis 0.00 0.00230 S/. 18.25 
glb 0.05000 S/. 0.40 

0.01300 S/. 153.66 
m3 3.33 3.33333 S/.15.17 
m3 3.33 3.33333 S/. 7.80 
m3 1 1.00000 S/. 32.10 
m3 1 1.00000 S/. 45.00 

COSTO UNITARIO DIRECTO 

PM 

1 

1 de2 

DEDM 

SI. 0.40 
S/. 0.03 
S/. 0.03 
S/. 0.07 
S/. 0.07 
S/. 0.03 
S/. 0.03 
S/. 0.11 
S/. 0.02 
S/. 0.02 

S/.1.35 
S/. 0.49 
S/. 0.20 
S/. 0.20 
S/. 0.20 
S/. 0.15 
S/. 0.06 
S/. 0.06 

S/. 5.32 
S/. 0.47 
S/.4.79 
S/. 0.04 
S/. 0.02 

S/. 2.00 
S/.2.00 

S/. 50.56 
SI. 26.00 
S/. 32.10 
S/. 45.00 

5/.9.08 



ANEXO 23: Resultados de laboratorio Cantera 293+000 

ENSAYO ¡código: ENS mP ooo1.oos 
1-----------=.;~....:....:....;::::.._ ________ --tl,versión del documento: 01 

ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO Fecha de Aprobación: 28!08/2013 

MTC E 107 Elaborado por: Asistente de Control de 
l\rilirl;l(j 

ttK>IUN IIVI""'"' U >UIUCUPIA 1 o vuco "'m o u o CONSIDERA UNA' l CONTROLADA, l LLEVE LA 

1-'KUYti,; 1 u: CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE LA CARRETERA 
HUÁNUCO- LA UNIÓN- HUALLANCA- DV. ANTAMJNA 

LUGAR: HUÁNUCO 
1 SUPERVISION: PROVIAS NACIONAL 

CODIGO: 0903 
RESIDENTE: M.L.M. 

ING. JEFE: ).S.A. 

'CONTROLADA" 

REGISTRO: E-00016-14 

FECHA: 16-abr-14 

12;·:.P.E'RS.O·N·A·l: :::::::::::::.::::::. 

13 :TA MTZ:AO·O: :-: ::~:::-:-·.: . >: ·M~ :-: > <: >. > :..:·:- · 
TAMIZ Kl: 1 tNIUl PASANTE A( ~nlll anq (%) DESCRI PCI ON 1 VALOR 

DENnMINJl :ION PESO (g) % MATERIAL t::::Wt:Cit-'ICACION 
{mm) -~;¡; i---1=---~------~r.~~:~N~D~AI}---------~~ 

O 0.0 100.0 Peso muestra seca 
b~d=~

1

f~:,
2

~"=t~~~~
7

~.:~@~~=~=~22~0=~=~7~· .. st=~=~92~ .. 2~~=====~===~~Pe~so~m~uest~rn1W~ada~v~seca~~~--------~~ 
2,833 Q 

232fa 
~3~~3~M"~~119~.000~-~~-4~8~l .. 9~~~83.4~-----r--~~Fi~nos:e~quiv~.<~M: ______ ~3~77.3~%--------~~ 

4 3/8" 9.500 698 24.6 58.7 Grava usada 62.7% 
~5~~~#4-+~4~·.'.7~5C0~~6~08-+-~21l.5~~3~1:7~.34-----r----l~IFi~noe~nsav~ado~<M~----~~~------~~~ 

1,056 Q 
1,777 Q 
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8 #200 0.075 144 5.1 11.0 TAMAÑO MAXIMO 
9 Fondo 312 11.0 0.0 
10 
11 

t.,,,u, "" 1 (Cul 
Curvatura (Ce) 

11:::1 

11/2" 

1.056 a 
3f2a 

60.083 
0.416 

12 I-IIIMI= 'IHJ NATURAL 
13 1. Peso suelo húmedc 309.8 a 
14 12. Peso suelosEl_c_Q_ 297.0 q 
15 13. Peso de aaua [11- f21 12.8 a 
16 14. Humedad [31*1 00 1 f21 4.3% 
17 LIMITES DE Al 1 t:Ktst:RG 
18 DES~CION REGISTKU 
19 imite _íauido ILLl: 21.1 
20 Límite Plástico1CPf 12.6 

lndice P!astlco[IJ-'l: 8.6 
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GP-GC 

AASHTO 
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o 
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GRAVA IENTE~IAnn CON ADrll ac; 
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ANEXO 24: Detalle de costos diarios por fases para la segunda etapa 

~------------------------------------------------------------~--------~---------,0 
Código CDF 

Versión del documento 

COSTO DIARIO POR FASES Página 1 de 3 

Elaborado por DEDM 

Conservacion Vial Por Niveles De Servicio Huanuco Huallanca La Un ion Dv Antamina 

FASE 

Disgregado_ 1.1.2 : Extracción de Hormigón 

1) ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Costo meta IL...._...:1.o:5:..:.1..:.7_.......J S./m3 Rendimiento: ~=2~5=i0.=0~ 
HH: 8.0 

m3/día 

HM: 8.0 

Descripción del recurso Cantidad Incidencia P .U. (S/.) Parcial (S/.) 

Mano de obra 

Operador de retroexcavadora 1.00 
Operador de cargador frontal 1.00 
Peón 1.00 
Vigilante 1.00 
Vigía 1.00 

Equipo 

Retroexcavadora 1.00 
Cargador frontal 1.00 

Materiales 
Petróleo Biodiesel 8-5 
Hormigón derecho de extracción 

""''""""""""""""''"¡¡¡¡/;;;;;;;;/ 5% 

2) SOBRE MARGEN 

Costo meta._! ----'1"'5:..;.1..:.7 _ ___, 

18 

17 

¡;;- 16 
E 

~ 
o 

·¡: 
.S 15 
·e 
" o 

1-
1/) 

8 14 

13 
200 220 

. 1 
15.09 
• 1 

240 260 280 

Rendimiento (m3/ día) 

hh 
hh 
hh 
hh 
hh 

hm 
hm 

gln 
m3 
glb 

S./m3 

300 

2.08 

8.00 0.03200 20.40 0.65 
8.00 0.03200 20.40 0.65 
8.00 0.03200 13.62 0.44 
8.00 0.03200 5.34 0.17 
8.00 0.03200 5.34 0.17 

6.07 

8.00 0.03200 65.28 2.09 
8.00 0.03200 124.45 3.98 

7.01 
42.40 0.16960 11.26 1.91 

1.00000 1.00000 5.00 5.00 
5% 2.08 0.10 

Costo unitario directo 15.17 

Sobremargen buscado:! 0.5% 

Costo máximo:! 15.09 S./m3 

40% ~~====~====~~-¡~-~,--¡~-,-~~----¡ 
-Mg(%) 

-Mgmeta(%) 

0% 

: / 1 • . . 1: Rendimiento minlmo: -- t- . ¡: "" ~, •. 

1 1 ~0% L_ ___ ~ ____ _L ____ ~----~------' 

-20% 

200 220 240 260 280 300 

Rendimiento (m3 1 día) 



PROYECTO 

FASE 

Cantera Huacuragra 

Cantera H uacuragra 

"' 1 

8.0 

6.0 

RESULTADO POR CANTERA 

Conservacion Vial Por Niveles De Servicio Huanuco Huallanca La Union Dv Antamina 

Disgregado _ 1.2.1 : Transporte interno de Hormigón 

1,230.00 7.80 

Avance por cantera 

.... so.o 

1,~30.0 

4,000.0 8,000.0 12,000.0 16,000.0 20,000.0 24,000.0 

(m3) 

Costo (S./m3) Margen(%) 

1 

0% 

8.6 

1 
-10% 

L -20% 
1 Cantera Huacuragra 

Cantera Huacuragra 

Código 

Versión del documento 

Página 

Elaborado por 

8.57 

CDF 

3 de 3 

DEDM 

1!1 Avance programado 

1!1 Avance real 

28,000.0 

-9.9% 



AVANCE DE FASE 

PROYECTO 

Código 

Versión del documento 

Página 

Elaborado por 

AV 

1 

1 de 1 

DEDM 

Conservacion Vial Por Niveles De Servicio Huanuco Huallanca La Unían Dv Antamina 

FASE 

Disgregado_ 1.2.1 : Transporte interno de 
Hormigón 

10/07/2014 

1 

Disgregado_ 1.2.1 : Transporte interno de Hormigón 

15/07/2014 

1 

'o 

1' ~ 1 
o 
o 
"' N 

Inicio real Fin real -_.JF:~-.·"if·:lif:Tir.-

11/07/2014 16/07/2014 0.00 

o 

1 1 

o 

1~ 
o o 
o o 
"' "' N N 

1111111111111111111 11 1 1 1111 1 11~1*1;1~11111 ro 1111 

Días de desfase Margen de planificación (%) 

8.0 

6.0 
6.0 

4.0 

1---~--- -~------
: 2.0 

o.qp%-------------
L----------------A 

- ----- --~----~-~-' Disgregado_ 1.2.1 :Transporte intemo de Honnigón 
Disgregado_ 1.2.1 :Transporte interno de Honnigón 



Código CDF 

Versión del documento 

COSTO DIARIO POR FASES Página lde3 

Elaborado por DEDM 

Conservacion Vial Por Niveles De Servicio Huanuco Huallanca La Un ion Dv Antamina 

FASE 

Disgregado_ 1.3.1 : Producción de Afirmado 

Costo metaLJ __ .,6:o.4'-'.1 __ .J S./m3 Rendimiento: 250.0 m3/dia 

HH: 8.0 

HM: 8.0 

Descripción del recurso Cantidad Incidencia P.U. (S/.) Parc1al (SI.) 

Mano de obra 1.43 

Operador de retroexcavadora 1.00 hh 8.00 0.03200 20.40 0.65 
Peón 1.00 hh 8.00 0.03200 13.62 0.44 
Vigilante 1.00 hh 8.00 0.03200 5.34 0.17 
Vigía 1.00 hh 8.00 0.03200 5.34 0.17 

Equipo 2.09 

Retroexcavadora 1.00 hm 8.00 0.03200 6528 2.09 

Materiales 2.89 
Petróleo Biodiesel B-5 gln 16.00 0.06400 11.26 0.72 

Zaranda portatil m3 1.00 1.00000 2.10 2.10 

uuum·um1 Uh A;;;;""""" uuaur:u 5% glb 5% 1.43 0.07 

Costo unitario directo 6.41 

Z) SOBRE MARGEN 

Sobremargen buscado: 1 0.5% 

Costo meta ... l __ -=6'-'.4"1 __ _, S./m3 

-c.u. (S./ m3) 

-c.u. máx (S./ m3) 

1' 

¡;;- ; ' ~ 
E .g 
!!!. "' ~ 
.!2 " :;; z 
"' w e 

" (!) 

o 0:: 
1- < 
1/) :!!! 
o 
u 

6 
190 210 230 250 270 290 310 

Rendimiento (m3 1 día) 

40% 

1 

20% 

0% 

-20% 

-40% 
190 

Costo máximo: l 6.38 S./m3 

-Mg(%) 1 

-Mgmeta(%) 

.. J~Yt]j\ ·" 
~~ Rendimiento mínimo: 

¡ 250 m3/dia 

.... ,-' 

210 230 250 270 

Rendimiento (m3 1 día) 

i ' i 

1 • 1 

f'----11-+~-..,..-j 

J· 

290 310 



RESULTADO POR CANTERA 

Conservacion Vial Por Niveles De Servicio Huanuco Huallanca La Union Dv Antamina 

FASE 

Disgregado_ 1.3.1 : Producción de Afirmado 

Cantera 293 7,425.00 195.39 

Avance por cantera 

Cantera 293 

4,000.0 8,000.0 12,000.0 16,000.0 20,000.0 

(m3) 

Costo (S./m3) 

B.O 10% V.l/0 

6.4 • 
6.0 

0% 
4.0 Cantera 293 

Cantera 293 

24,000.0 

Margen(%) 

Código CDF 

Versión del documento 1 

Página 

Elaborado por 

3 de 3 

DEDM 

o Avance programado 

m Avance real 

28,000.0 



PROYECTO 

FASE 

Disgregado_ 1.3.1 : Producción de 
Afirmado 

01010101 O ·O O .. LI'I 
·.N ci N 1.6 
U"' O·'('. ·O· 
~ , "'"" ~ M 

~· 
40.0 

38.0 

36.0 
1 

~ 
34.0 

32.0 

30.0 

1 

lll 

AVANCE DE FASE 

Código 

Versión del documento 

Página 

Elaborado por 

Conservacion Vial Por Niveles De Servicio Huanuco Huallanca La Union Dv Antamina 

Disgregado_ 1.3.1 : Producción de Afirmado 

23/06/2014 

1 

25/07/2014 

~--¡.~ l 
1 1 1 l 1.11 1 j 

Días de desfase 

----JS:tl-• 

33.0 

l . . . "1 ~~IL~~-~:~~-
Disgregado_ 1.3.1 : Producción de Afirmado 

Inicio real - -~Fin real· 

1 

16/06/2014 23/07/2014 

1 1 lll '11 , ·, . .' ·•·· i':,. • •. · ~~· •. ·" :;·.s.V.•;J, ,: :.<\' ·· , 
f .. [.j h. 

• ' . ..- •· · ... ,;-,? .. "'""'~ 

0% 

-10% 

-20% 

Margen de planificación (%) 

o 

-15.15% 

Disgregado_ 1.3.1 :Producción de Afirmado 

.. 

AV 

1 

1 de 1 

DEDM 

IJF=l."'tl•"l'oHf:THi 

-5.00 



Código CDF 

Versión del doC1Jmento 

COSTO DIARIO POR FASES Página 1 de3 

Elaborado por DEDM 

Conservacion Vial Por Niveles De Servicio Huanuco Huallanca La Union Dv Antamina 

FASE 

Disgregado_ 1.3.2 : Producción de Arena 

Costo mota._l ---=3=2,_,.1,_0 _ __. S./m3 Rendimiento: :=~1~50'§.=0 ==j 
HH: 8.0 

m3/dla 

HM: 8.0 

Descnpción del recurso Cantidad Incidencia P U. (SI.) Parcial (SI.) 

Mano de obra 2.38 

Operador de cargador frontal 1.00 hh 8.00 0.05333 20.40 1.09 
Peón 1.00 hh 8.00 0.05333 13.62 0.73 
Vigla 1.00 hh 8.00 0.05333 5.34 0.28 
Vigilante 1.00 hh 8.00 0.05333 5.34 0.28 

Equipo 6.64 

Cargador frontal 1.00 hm 8.00 0.05333 124.45 6.64 

Materiales 23.08 
Petróleo Biodiesel B-5 gln 26.40 0.17600 11.26 1.98 
Zaranda portátil m3 1.00000 1.00000 20 47/48 20.98 

5% glb 5% 2.38 0.12 

Costo unitario directo 32.10 

2) SOBRE MARGEN 

Sobremargen buscado: 1 0.5% 1 
Costo metal 32.10 1 S./m3 

Costo máximo: 1 31.94 1 S./m3 

1 50% 38 \: : 1 ¡ 1 1 

' ' 1 ! 
1 ' 

1 

' 
1 1 : 1 -c. u. (S. 1m3) 1 

1 

Mg(%) 

1: l i 
1 1 ' i 1 

! 
1 1 ' 

-Mgmeta(%) 1 ' i 1 

' 
1 1 -c. U. máx (S./ m3) ! i 1 

37 
1 

¡ ' ! .\i 
1 i 

1 
¡ ¡ ' 1 

: 
' ' J 

1 

1 1 

i 
1 ' 1 ' 1 

' 
1 

1 l 1 ' 1 ' 1 
1 1 : 1 

1 i 
' i 1 1 1 

1 1 30% 1 1 
1 1 1 

; ' 36 

i't: ' i ' ' ! ' ' : 1 : ' 
1 

1 i 1 
i 1 ' 1 j 1 : ' 1 i 1 l : 1 ' i 1 

1 1 1 ' 1 r 
1, 

' 1 35 1 l ' 
: : 

1 !~i 1 1 1 : ! ! 
1 

1 

! t ! 1 ! 1 
: i 1 ' : ! 

1 

1 1 

1 10% 
' ¡;;-

1 ' í é i J..-H-L.---:-71 E 34 ' ' ' 1 
1 

: - ' l '\ l 1 1 1 l 1 
1 o 1 ; : : 1 ' 

!!!. i ' 1 i 1 
1 ·¡: 

' 1\.i 1 .'!! 

1 

1 ~~ '\ ' 1 ' 
o 33 1 1 '2 ;_;....¡- 1' ' \~-·¡: : 1 

1 
: f'N i " ' .'!! 

! 
1 í z -10% v i 1 

• 1 ' '.l 1 ·¡: 31.94. 1 31.9.4 ' w 1 ' ' ' " 32 ' : ' (!) 1 i ~-R;~dimie~t~;¡n/;,;~J 
~ 

1 

; 
' 1 

1 '!)( 1 

1 
: 11: j ' 

J. 1 
; 

1 

! ;j/: ; < ' ~ 
1 ! 150 m3 1 dla 

1 
1 Ul 1 ' ' ::;¡ 

1 o 31 .>-:---¡ 1~: ' u ' 1 1 
-30% 

1 

1 

' ~ 

~~- ' 
1 

' 1 : 1 30 
, : ~n1d~7~ento mfnimo: 150 1 : 

1 

1 
1 

1 

! l 
1 1 ' ! : 

1 
' 1 ' ' ' 

: 
! ¡ 1 ' 

i 
29 -50% 

95 115 135 155 175 195 95 115 135 155 175 195 

J Rendimiento (m3/ dia) Rendimiento (m3/ dia) 



FASE 

01 Tingo Chico 

34.0 
32.0 
30.0 
28.0 
26.0 
24.0 
22.0 
20.0 
18.0 
16.0 
14.0 
12.0 
10.0 
8.0 
6.0 
4.0 
2.0 

Tingo Chico ~
~50.C 
IB05.1 

1 

RESULTADO POR CANTERA 

Conservacion Vial Por Niveles De Servicio Huanuco Huallanca La Union Dv Antamina 

Disgregado _ 1.3.2 : Producción de Arena 

805.00 32.10 

Avance por cantera 

4,000.0 8,000.0 12,000.0 16,000.0 20,000.0 24,000.0 

(m3) 

Costo (S./m3) Margen(%) 

30% 
23.5% 

20% 

10% 

O% 
Tinge Chico 

Tinge Chico 

, Código 

Versión del documente 

Página 

Elaborado por 

CDF 

3 de 3 

DEDM 

1:'1 Avance programado 

t:1 Avance real 

28,000.0 



D 
~ ~ 

§ Versión del documento 1 

f /)¡ AVANCE DE FASE Página 1 de 1 
~ 1 ~' 
~ Elaborado por DEDM 

PROYECTO 

Conservacion Vial Por Niveles De Servicio Huanuco Huallanca La Un ion Dv Antamina 

FASE 

Disgregado_ 1.3.2 : Producción de Arena 

• • • • . . • • • • • . . • • Inicio real Fin real • . • . . , • 

Disgregado_ 1.3.2: Producción de Arena 1 26/07/2014 1 02/08/2014 J 24/07/2014 30/07/2014 1.00 

Días de desfase Margen de planificación (o/o) 

10.0 20% 

12.50% 

8.0 
B.O 10% 

7.0 • 

O% L----------~ 
6.0 ------·-·- _____ 1·-~ ;,.._ .......... _..,.,._..,¡;¡,__,,__.._~~--...;.~---------------' Disgregado_ 1.32 :Producción de Arena 

Disgregado_ 1.3.2 :Producción de Arena 



Código CDF 

Versión del documento 

COSTO DIARIO POR FASES Página 1 de 3 

Elaborado por DEDM 

Conservacion Vial Por Niveles De Servicio Huanuco Huallanca La Union Dv Antamina 

FASE 

Fase_ 2 : Retiro de capa de slurry 

Costo meta Ll __ 1.:.:·:::c93=-._ _ _¡ S./m3 Rendimiento: 700.0 m /día 

HH: 8.0 

HM: 8.0 

· Descripción del recurso Cantidad Incidencia P.U. (S/.) . Parcial (S/.) 

Mano de obra 

Operador de retroexcavadora 
Peón 
Vigía 
Vigilante 

Equipo 
Retroexcavadora 

Materiales 
Petróleo Biodiesel B-5 ............... '""!f.J,Ln;¡¡]¡J¡]¡;; 

2) SOBRE MARGEN 

M" 
E 

~ 
.g 
.B ·;: 
:;¡ 

o 
1-
Ul 
o 
u 

2 
660 680 700 

1.00 hh 
3.00 hh 
2.00 hh 
1.00 hh 

1.00 hm 

gln 
5% glb 

Costo metaLI __ .:.:1.::o9::.3 _ __, S./m3 

-C.U. (S./ m3) 

-c.u. máx (S./ m3) 

720 740 760 

Rendimiento (m3/ día) 

8.00 0.01143 20.40 
24.00 0.03429 13.62 
16.00 0.02286 5.34 
8.00 0.01143 5.34 

8.00 0.01143 65.28 

16.00 0.02286 11.26 
5% 0.88 

Costo unitario directo 

Sobremargen buscado: 1 0.5% 

50% 

1 

30% 

10% 

-10% 

-30% 

-50% 
660 

Costo máximo:! 1.92 S./m3 

-Mg(%) l. 1 
1 

-Mgmeta(%) 
1 

1 

' 

1 

1 

1 1 
_J_ 

--r-¡· 1 

: ' \_ ' 1 

~_l_\_j~ 
Rendimiento mínimo: 
700 m /día 

680 700 720 

Rendimiento (m3/ día) 

0.88 

0.23 
0.47 
0.12 
0.06 

0.75 
0.75 

0.30 
0.26 
0.04 

1.93 

¡ 

-
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

! 
1 

1 

740 760 



FASE 

Cantera Huacuragra 

Cantera Huacuragra 

28.0 
26.0 
24.0 
22.0 
20.0 
18.0 
16.0 
14.0 
12.0 
10.0 

8.0 
6.0 
4.0 
2.0 

RESULTADO POR CANTERA· 

Conservacion Vial Por Niveles De Servicio Huanuco Huallanca La Union Dv Antamina 

Fase_ 3 : Transporte de Afirmado 

Código 

Versión del documento 

Página 

Elaborado por 

CDF 

3 de 3 

DEDM 

-~"':~" CU previsto (S./m3) · '>~~~'''tl' ··':,": :·• 'CU diarió prom (S./m3)•;":'!"'~: 

5,339.38 

Avance por cantera 

4,000.0 8,000.0 12,000.0 16,000.0 

(mJ) 

Costo (S./m3) 

1 1 7t:' 1 

1 

1 1 

Cantera Huacuragra 

20.07 

20,000.0 

0% 

-10% 

-20% 

-30% 
Cantera Huacuragra 

24,000.0 28,000.0 

Margen(%) 

25.24 -25.7% 

o Avance programado 

l!l Avance real 



m .. . ~~· 

-~ ~-r:.~~ 

-~ 
~ 

PROYECTO 

FASE 

Fase_ 3 : Transporte de Afirmado 

20.0 

18.0 

16.0 

14.0 

12.0 

10.0 

8.0 

6.0 

4.0 

2.0 

~~~---~-----

1 

AVANCE DE FASE 

Conservacion Vial Por Niveles De Servicio Huanuco Huallanca La Union Dv Antamina 

Fase_ 3 : Transporte de Afinnado 

. . .. . ... . ... ... . ·.':;.Jnlclo real 

25/06/2014 

1 

12/07/2014 

1 

14/07/2014 

o 
o 
ó 
o 
~ 

Días de desfase 

30% 

20% 

10% 

0% 

Fase_ 3 :Transporte de Afirmado 

Código AV 

Versión del documento 1 

Página 1 de 1 

Elaborado por DEDM 

"• 
.. ·Fin real.·:: 1 • . . ... 

26/07/2014 5.00 

,~,~,~,~l~lglgl~l~l~l~lg g ~ ~ 8 g d d g g g g d 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

Margen de planificación (%) 

Fase_ 3: TransportedeAfinnado 



/ Código CDF 7 COSTO DIARIO POR FASES 

Versión del documento 

Página 

Elaborado por 

1 de3 

DEDM 

.Jf1servacion Vial Por Niveles De Servicio Huanuco Huallanca La Un ion Dv Antamina 

Fase_ 4 :Transporte de Arena 

Costo metal~... _ __:4::::5·:::0:::.0 _ __, S./m3 Rendimiento: 65.0 m3/día 

HH: 8.0 

HM: 8.0 

Descripción del recurso Cantidad Incidencia P.U. (S/) Parcial (5/.) 

Mano de obra 

Operador de volquete 

Equipo 

Volquete 

Materiales 
Petróleo Biociesel B-5 

######h Hlll/111/l/l'l'######### 

2) SOBRE MARGEN 

¡;; 
E 

145 

125 

105 

!!i 85 
.g .. 
"' e: 
" 65 

12 
m 
o 
u 45 

35 

3.00 

3.00 

5% 

Costo meta 1'--_...;4::::5·:::0:::.0 _ __, 

55 75 95 

Rendimiento (m3/ dia) 

hh 

hm 

gln 
glb 

S./m3 

115 

'--------------------------------------------~ 

24.00 

24.00 

84.00 

0.36923 

0.36923 

1.29231 
5% 

Sobremargen buscado: 1 0.5% 

Costo máximo: 1 44.n 

-20'% \-.,---'--+--+----

20.40 

61 .04 

1126 
7.53 

Costo unitario directo 

S. /m3 

7.53 

7.53 

22.54 

22.54 

14.93 
14.55 

0.38 

45.00 

~0% '--~-~-L---L----=~~---L------'--------L~ 
15 35 55 75 95 115 

Rendimiento (m3 1 dia) 
-----··---·------------------



PROYECTO 

FASE 

Cantera Huacuragra 

1 

1 

1 

1 r---¡ 
585.0 

Cantera Huacuragra r-
1 

556.6 
1 1 

¡- ' 1 

l 1 1 

RESULTADO POR CANTERA 

Conservacion Vial Por Niveles De Servicio Huanuco Huallanca La Union Dv Antamina 

Fase_ 4 : Transporte de Arena 

556.60 61.84 45.00 

Avance por cantera 

1 1 

1 1 1 

1 i 

J J 
4,000.0 8,000.0 12,000.0 16,000.0 20,000.0 24,000.0 

(m3) 

Costo (S./m3) Margen(%) 

60% 
48.1% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 
Cantera Huacuragra 

Cantera Huacuragra 

Código 

Versión del documento 

Página 

Elaborado por 

CDF 

3 de 3 

DEDM 

o Avance programado 

m Avance real 

28,000.0 

48.1% 



1 

~ m ~ 
PROYECTO 

FASE 

Fase_ 4 : Transporte de Arena 

14.0 

12.0 

10.0 

.t 
! 

¡' 

1 

Código AV 

Versión del documento 1 

AVANCE DE FASE Página 1 de 1 

Elaborado por DEDM 

Conservacion Vial Por Niveles De Servicio Huanuco Huallanca La Un ion Dv Antamina 

Fase_ 4 : Transporte de Arena 

• 1 ••• ... . ... . " 

18/08/2014 

1 

29/08/2014 

1 

Días de desfase 

13.0 • 

12.0 

Fase_ 4: Transporte de Arena 

- Inicio real Fin real --·. '· . " 

09/08/2014 21/08/2014 -1.00 

~ ·: 

o o 
ci 
o 
"' 

- ~ 

1 ~ 1 ~ 1 ~ 1 ~ 1 ~ 1 ~ 1 g 1 ~ 1 ~ 1 ~ 1 ~ '1 g g ~ ~ g g o d g g g g d 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ S ~ 

Margen de planificación (%) 

o 
0% ,-------------------~ 

-10% -8.33% 
Fase_ 4: Transporte de Arena 



Código CDF 

Versión del documento 

COSTO DIARIO POR FASES Página 1 de 3 

Elaborado por DEDM 

Conservacion Vial Por Niveles De Servicio Huanuco Huallanca La Un ion Dv Antamina 

FASE 

Fase 5 : Colocación de Afirmado 

1) ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Costo meta Ll __ _,6"'.3"'8'------' S./m3 Rendimiento: 2500.0 1 m2/dia 

HH: 8.0 ·1 
HM: 8.0 1 

Descripción del recurso . Cantidad Incidencia , P.U. (S/.) Parcial (S/.) 

Mano de obra 

Operador de motoniveladora 1.00 hh 
Operador de rodillo 1.00 hh 
Operador de cisterna de agua 1.00 hh 
Peón 3.00 hh 
Vigia 2.00 hh 
Vigilante 1.00 hh 

Equipo 

Motoniveladora 1.00 hm 
Rodillo 1.00 hm 
Cisterna de agua 1.00 hm 

Materiales 
Petróleo Biodiesel B-5 gln 
Afrimado m3 

""u;, ;h /'/'/ N#I'NN##/'l\~ 1 5% glb 

2) SOBRE MARGEN 

¡;;
E 

~ 
o 

·;::: 
.S ·¡: 
::> 

f2 
U) 

o 
(.) 

Costo meta Ll __ _,6"'.3"8'------' S./m3 

1

-c.u. (S. 1m3) 1 

-c.u. máx (S. 1m3) 1 

1 

1 

-~'---~--+--~· ---1--~-------¡ 1 1 ---

1 

1 

Rendimiento mínimo: 2500 
m2/día 

1~ 1 y 
1 

! i'i'-l/1 .35 6.35 

6 
2,090 

! IH+ 
2,190 2,290 2,390 2,490 2,590 2,690 2,790 2,890 

Rendimiento (m3/ día) 

0.38 

8.00 0.00320 20.40 0.07 
8.00 0.00320 20.40 0.07 
8.00 0.00320 20.40 0.07 

24.00 0.00960 13.62 0.13 
16.00 0.00640 5.34 0.03 
8.00 0.00320 5.34 0.02 

0.88 

8.00 0.00320 147.80 0.47 
8.00 0.00320 65.54 0.21 
8.00 0.00320 61.56 0.20 

5.13 
80.00 0.03200 11.26 0.36 

0.13000 36.52 4.75 
5% 0.38 0.02 

Costo unitario directo 6.38 

Sobremargen buscado: 1 0.5% 

Costo máximo: 1 6.35 S./m3 

40% r;=====:::::;-¡----¡--¡-¡-¡-¡l 

1 

-Mg(%) 1 

-Mgmeta(%) 

20% 

! 1 

0% 
1 

1 

i . \ 1 

-20% 

--------, 
Rendimiento mínimo: 1 -----------+-·---+-- 2500 m2/dia ¡---·---

' 

--- 1 

1 

-40% 
i 

2,090 2,190 2,290 2,390 2,490 2,590 2,690 2,790 2,890 

Rendimiento (m3/ día) 

' 



PROYECTO 

FASE 

Tramo 11 

Tramo 11 

48.000.0 

8.0 

6.0 

4.0 

2.0 

RESULTADO POR TRAMO 

Conservacion Vial Por Niveles De Servicio Huanuco Huallanca La Union Dv Antamina 

Fase 5 : Colocación de Afirmado 

55,390.50 2,637.64 

Avance por cantera 

52,000.0 

(m3) 

Costo (S./m3) Margen(%) 

40% -··---

• 30% 

4.0 20% 

10% 

0% 
Tramo 11 

Tramoll 

Código 

Versión del documento 

Página 

Elaborado por 

CDF 

3 de3 

DEDM 

55,390.5 DAvance programado 

0Avance real 

56,000.0 

37.0% 



AVANCE DE FASE 

Conservacion Vial Por Niveles De Servicio Huanuco Huallanca La Union Dv Antamina 

FASE 

Fase 5 : Colocación de Afirmado 

36.0 
34.0 
32.0 
30.0 
28.0 
26.0 
24.0 
22.0 
20.0 
18.0 
16.0 
14.0 
12.0 
10.0 

g 
~ 
g 

14/07/2014 

5l 
,..¡ 
U'l 
U'l .... 

o 
o 
c:i 
o 
~ 

o 
o 

~ .... 

Días de desfase 

Fase 5 : Colocación de Afirmado 

15/08/2014 

8.0 
6.0 
4.0 
2.0 _______ t.--~itki:1C~;-;-.~JlttiJ:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=~ 

Fase 5 : Colocación de Afirmado 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 

o 
o 
..; .... 
!;¡: 

.Inicio real ' 

17/07/2014 

~ 
5l .... 

o 
o 

~ 
"' 

o 
o 
~ .... 
"' 

o 
o 

~ 
g 

~ 
o 
o 
cci 
01i 
"' 

Código 

Versión del documento 

Página 

Elaborado por 

Fin real,, ,1 

08/08/2014 

Margen de planificación (%) 

30.30% 

Fase_ 5: Colocación de Afirmado 

AV 

1 de 1 

DEDM 



Código COF 

Versión del documento 

COSTO DIARIO POR FASES Página 1 de3 

Elaborado por DEDM 

Conservacion Vial Por Niveles De Servicio Huanuco Huallanca La Un ion Dv Antamina 

FASE 

Fase 6 : Estabilizado con emulsión 

1) ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Costo meta Ll _ __:3:::.4;,:8:c..__...J m2/día S./m3 Rendimiento: ¡::::::2::5~0::0·:=0=:; 
HH: 8.0 

HM: 8.0 

Descripción del re-curso Cantidad Incidencia . P.U. (S/,) . Parcial (S/.) 

Mano de obra 0.44 

Operador de motoniveladora 1.00 hh 8.00 0.00320 20.40 0.07 
Operador de rodillo 1.00 hh 8.00 0.00320 20.40 0.07 
Operador de cisterna de agua 1.00 hh 8.00 0.00320 20.40 0.07 
Operador de cisterna de emulsión 1.00 hh 8.00 0.00320 20.40 0.07 
Peón 3.00 hh 24.00 0.00960 13.62 0.13 
Vigia 2.00 hh 16.00 0.00640 5.34 0.03 
Vigilante 1.00 hh B.O O 0.00320 5.34 0.02 

Equipo 1.08 

Motoniveladora 1.00 hm 8.00 0.00320 147.80 0.47 
Rodillo 1.00 hm 8.00 0.00320 65.54 021 
Cisterna de agua 1.00 hm 8.00 0.00320 61.56 020 
Cisterna de emulsión 1.00 hm 8.00 0.00320 61.56 020 

Materiales 1.96 

Petróleo Biocfiesel B-5 gln 108.00 0.04320 1126 0.49 
Emulsión m3 020000 725 1.45 

##1/lllffl#fl################ 5% glb 5% 0.44 0.02 

Costo unitario directo 3.48 

2) SOBRE MARGEN 

Sobremargen buscado: 1 0.5% 

Costo metal 3.48 S./m3 

Costo máximo: 1 3.46 S./m3 

-------- ,---- ·------, 

M" 
E 

~ .46 

o 
·¡: 

"' "' e: 

" 
~ 
en 
o 
(..) 

1 

1 ' ' 1 
~ i ______ L_r ______ r 

l. Rendimientominimo: \ 
: 2500 m2/ día ¡i 

1 

3 _J __ .. L __ -~- .J - _ __L_ __ _!__ ____ ... ___ _ 

2,000 2,100 2,200 2,300 2,400 2,500 2,600 2,700 2,800 

Rendimiento (m3/ dia) 

40% 

20% 

-20% 

-40% 

1 

' 
1 

1 1 
---- ------¡------------- --

1 

1 

1 

Rendimiento mínimo: 
2500 m2/ día 

2,000 2,100 2,200 2,300 2,400 2,500 2,600 2,700 2,800 

Rendimiento (m3 1 dia) 

! 



PROYECTO 

FASE 

Tramo 11 

4.0 

2.0 

RESULTADO POR FASE 

Conservacion Vial Por Niveles De Servicio Huanuco Huallanca La Union Dv Antamina 

Fase 6 : Estabilizado con emulsión 

Avance por cantera 

Código 

Versión del documento 

Página 

Elaborado por 

CDF 

3 de 3 

DEDM 

o Avance programado 

0Avance real 

4,000.0 8,000.0 12,000.0 16,000.0 20,000.0 24,000.0 28,000.0 32,000.0 36,000.0 40,000.0 44,000.0 48,000.0 52,000.0 56,000.0 60,000.0 

(m3) 

Costo (S./m3) 

1 1 

Margen(%) 
"'11"7 "701 

30% 

3.5 • 
2.5 

1 1 

20% 

10% 

0% 
Tramo 11 

' ' Tramoll 

27.7% 



~ Código AV m Versión del documento 1 

AVANCE DE FASE Página 1 de 1 

~ Elaborado por DEDM 

PROYECTO 

Conservacion Vial Por Niveles De Servicio Huanuco Huallanca La Un ion Dv Antamina 

FASE 

Fase 6 : Estabilizado con emulsión -..... ... . ... ... lnic_io real ~ 
·' .· : . . ·. 'rfin real .. . . ... 

Fase - 6 : Estabilizado con emulsión 

1 

14/07/2014 

1 

15/08/2014 

1 

24/07/2014 09/08/2014 16.00 

---

Días de desfase 1 Margen de planificación ("'o) 

60% 
36.0 
34.0 

.j.j.U 48.48% 

32.0 : ".,:; ,-~.·:·;{t'f: 50% 
30.0 ,.¡\{''""·i· ·~·[!: ~; 28.0 ·~~~.~ ~.'''l~r,i, ~ ~ ;; 40% 26.0 ,.· .. f'·,~ -~~~ &ll 24.0 ~(I!J}~' ;}¡' .:. 22.0 -~~~ 

20.0 ---~ -- ". ·,,'~e':!!l:'ílíi.~ ·:·i 30% 

18.0 --~ ~~~~-----~~~-

·~-'' 16.0 Al\W •. ~,~ ';. 20% 
14.0 ~)~~!J/:·!ftr, f$}.~ ~ ~~~~ 
12.0 ~,~11,'1!¡~;~: _.1$ ... "" ~l: 10.0 fiiA.t.W~~-M)~~'i~¡ ~ ~~ ~,.... i 

10% 
8.0 ~- ' '.• .• .. ~· . ' '!/1[ 6.0 ¡""~~l¡,rr,r .. ~ '~.~¡-·:>· ~ ... 
4.0 . ·:~~~~~;t ¡:i;:7·¡),r~~it~: 0% 
2.0 Fase_ 6 : Estabilizado con emulsión 

Fase_ 6: Estabilizado con emulsión 



Código COF 

Versión del documento 

COSTO DIARIO POR FASES Página 1 de3 

Elaborado por DEDM 

Conservacion Vial Por Niveles De Servicio Huanuco Huallanca La Union Dv Antamina 

FASE 

Fase_ 7 : Colocación de Slurry Seal 

Costo meta Ll ----'9"'.0"'8,__ _ _, S./m3 Rendimiento: 5000.0 m2/dia 

HH: 8.0 

HM: 8.0 

Descripción del recurso Cantidad Incidencia P.U.IS/.) Parcial (S/.) 

Mano de obra 0.40 

Operador de Macropaver 1.00 hh 8.00 0.00160 20.40 0.03 
Operador de Cargador Frontal 1.00 hh 8.00 0.00160 20.40 0.03 
Operador de Cisterna de emulsión 2.00 hh 16.00 0.00320 20.40 0.07 
Operador de Cisterna de agua 2.00 hh 16.00 0.00320 20.40 0.07 
Operador de Mini cargador 1.00 hh 8.00 0.00160 20.40 0.03 
Operador de Compresora 1.00 hh 8.00 0.00160 20.40 0.03 
Peón 5.00 hh 40.00 0.00800 13.62 0.11 
Vigía 2.00 hh 16.00 0.00320 5.34 0.02 
Vigilante 2.00 hh 16.00 0.00320 5.34 0.02 

Equipo 1.35 

Macropaver 1.00 hm 8.00 0.00160 306.82 0.49 
Cargador Frontal 1.00 hm 8.00 0.00160 124.45 020 
Cisterna para agua 2.00 hm 16.00 0.00320 61.56 020 
Cisterna para emulsión 2.00 hm 16.00 0.00320 61.56 020 
Compresora de aire 1.00 hm 8.00 0.00160 95.69 0.15 
Minicargador 1.00 hm 8.00 0.00160 35.98 0.06 
Barredora mecánica 1.00 hm 8.00 0.00160 37.42 0.06 

Materiales 5.32 
Petróleo Biodiesei B-5 gln 210.40 0.04208 1126 0.47 
Emulsión gin 0.66000 725 4.79 
Cemento bis 0.00230 18.25 0.04 

#it.! "l/lfllllll####lll/1111 .. :: .. :: "//// 5% gib 5% 0.40 0.02 

Insumes partida 2.00 
Arena m3 0.01300 153.81 2.00 

Costo unitario directo 9.08 

2) SOBRE MARGEN 

Sobremargen buscado: 1 

10 

9 
4,000 

Costo metal 9.08 S./m3 

-c.u. (S./ m21 
-c.u. máx (S./ m3) 

! 1 

1 

--, 1 

Rendimiento mínimo: ! 

5000m2/dia .......... ! 
·~¡ --. --~------ ~ 

1 1 . 1 

' 1 • 
i 
1 

___ i ___ _ 

4,500 5,000 5,500 6,000 

Rendimiento (m2/ día) 

o 

~ 
r::: 
::> 
z w 
(!) 
0:: 
< ::¡;; 

0.5% 

Costo máximo: 1 9.03 S./m3 

4~/o ¡,===~~====,----¡--------¡-------¡--¡ 

1 

-Mg(%) 1 

-Mgmeta(%) 

2~1. 

~¡. , __ ---
-20% 

Rendimiento mínimo: 
5000 m2/día 

-4~/. L__ __ __,_ ____ -'--1 __ ____, ___ ---'..____J 

4,000 4,500 5,000 5,500 6,000 

Rendimiento (m3/ día) 
~~--L.~~~-------



RESULTADO POR FASE 

PROYECTO 

Conservacion Vial Por Niveles De Servicio Huanuco Huallanca La Union Dv Antamina 

FASE 

Fase_ 7 : Colocación de Slurry Seal 

Avance por cantera 

Tramo 11 

40,000.0 50,000.0 

(m3) 

Costo (S./m3) Margen(%) 

10.0 30% 
9.1 • 

B.O 
6.6 

20% 

6.0 

4.0 10% 

2.0 

O% 
Tramoll 

Tramo 11 

Código 

ersión del documento 

Página 

Elaborado por 

CDF 

1 

3 de 3 

DEDM 

o Avance programado 

o Avance real 

60,000.0 

27.3% 
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~-~ AVANCE DE FASE 
~ 1 l' 
~ 

PROYECTO 

Conservacion Vial Por Niveles De Servicio Huanuco Huallanca La Un ion Dv Antamina 

FASE 

Fase_ 7 : Colocación de Slurry Seal 

. . .. . ... . ... ... Inicio real 

1 Fase_ 7 : Colocación de Slurry Seal_l 18/08/2014 

1 

29/08/2014 
__ ,_ 08/08/2014 

-- --- ----- -- --

o lo o o 
ci o::i o o 
o "' "' ..... 

Días de desfase 

14.0 0% 

13.0 • 

12.0 
12.0 !·---

. ---- -~ -~-~=~ . 10.0 
-10% 

Fase_ 7: Colocación de Slurry Seal 

Código 

Versión del documento 

Fin real 

20/08/2014 

- _L_ 

o 
q 
o o o 
"' 

Margen de planificación (%) 

o 

-8.33% 

Fase_ 7 : Colocación de Sluny Seal 

Página 

Elaborado por 

-

AV 

1 

1 de 1 

DEDM 

.. .. ··~ 
-1.00 

1 


