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INTRODUCCION: 

El presente proyecto fue licitado por la Cía. Pérez Companc de 
Perú S.A. mediante Concurso de Precios ADM-CPP-113-97, en 
la modalidad de llave en mano, en donde después de la 
evaluación técnica y económica de las propuestas fue 
adjudicada a la Cía. Petrolera Monterrico S.A., en la cual laboro 
desde el año 1991. 

En este proyecto se me designó el cargo de Ingeniero 
Residente para el Diseño y ejecución de la obra. 

ANTECEDENTES: 

Debido a la Privatización de PETROPERU, Pérez Companc del 
Perú S.A. adquirió los campos petroleros del Lote X, los cuales 
fueron operados por las Cías Petroperú y Occidental. 

La Batería 608 Carrizo, tenia el modelo típico de las Baterías 
operadas por Petroperú y a diferencia la Batería 951 operaba 
según el modelo de las baterías de Occidental. 

A exigencia del cumplimiento del Reglamento de Hidrocarburos 
y a la Política de Pérez Companc se llevo a cabo este proyecto 
de remodelar estas Baterías las cuales servirían de modelos de 
las Baterías del Lote X. 

UBICACION: 

Las obras se desarrollaron en las áreas de Carrizo y Zapotal en 
los campos petroleros del Noroeste Campo de Operaciones del 
Lote X - Pérez Companc del Perú S.A., ubicados a 40 Km de 
la ciudad de Talara, en la provincia de Talara, del 
Departamento de Piura. 

OBJETIVOS: 

Proyectar la remodelación de las Baterías de acuerdo a 
las Bases Técnicas proporcionadas por Pérez Companc 
del Perú S.A. y al cumplimiento del reglamento de la 
DGH. 

Elaboración del diseño: Proceso, civil, mecánico, eléctrico 
y de instrumentación. 

Ejecución de la construcción de las Baterías con la 
recuperación de Equipos de Baterías fuera de servicio. 
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Recolectar la producción de los pozos ubicados alrededor, 
teniendo lo siguiente: 

Batería 608 

Batería 951 

60 pozos 

150 pozos 

Separar el gas asociado de los líquidos. 

Automatización y control con tendencia a la 
Telesupervisión. 

La producción total de líquidos (Petróleo + Agua) será 
bombeada a la Planta de tratamiento para su separación. 

DESCRIPCION DEL PROYECTO: 

Se construyeron dos nuevas Baterías (cercanas a las Baterías 
antiguas), para lo cual en el trazo y replanteo se tuvo las 
siguientes consideraciones: 

a.- La distancia mínima de 50 m. respecto a otras 
instalaciones tales como pozos, cable de alta y baja 
tensión, subestaciones eléctricas, carreteras y cualquier 
otra edificación. 

b.- Determinación de la capacidad portante del terreno, cuyo 
estudio dio como resultado un terreno apto para la 
construcción de las Baterías. 

c.- Determinación del escurrimiento natural del terreno para 
evitar inundaciones. En previsión a este tema se 
construyo una plataforma con una cota 0.1 O m. respecto 
al punto mas alto del área de la Batería. 

PARTES DEL SERVICIO: 

Para la ejecución de la obra se tomó en cuenta tener listos los 
siguientes requisitos: 

Planos Generales 

o Planos estructurales
o Diagrama de flujo
o Planos de Distribución eléctrica
o Planos de Automatización
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Planos Civiles 

o Cimentación de equipos (Tanques, bombas,
Separadores, "Vol-U-Meters", postes de iluminación,
etc.)

o Muros de contención
o Juntas de dilatación
o Cajas de válvulas
o Drenajes
o Pileta de drenaje
o Poza quema de gases

Planos Mecánicos 

o Múltiple de 15 entradas
o Tanques operativos y auxiliares
o Instalación separadores - "Vol-U-Meter''
o "By pass" separador totales
o Conexionado de equipos
o Cerco perimetrico
o Escaleras
o Postes de iluminación

Planos Eléctricos 

o Diagrama Unifilar
o Tablero de distribución
o Puestas a tierra
o Plano de iluminación
o Pararrayos

Planos Automatización 

o Diagrama P&I
o Plano de Conexiones de señales en Equipos.
o Plano de Corte de duetos y señalización de buzones.
o Conversión de "Vol-U-Meters" mecánicos a 

electrónicos
o Indicadores de nivel de tanques
o Instalación de "ROC" (Control de operación remota)
o Instalación de medidores de líquidos (Másico) y Gas

(Rosemount 3095)
o Diagrama de alimentación de instrumentos y válvulas

solenoides
o Detalle de Alarmas sonoras y visuales
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Lista de Materiales 

o Listado de materiales unitarios por Equipo.
o Listado de materiales total por Equipo.
o Metrado de Cable Apantallado y Cable eléctrico.

Cronograma de Montaje de Equipos. 

o Cronograma de obras civiles
o Cronograma de trabajos de metalmecanica
o Cronograma de instalación de Equipos.
o Cronograma de configuración de equipos.
o Cronograma de Pruebas y puesta en marcha.

Supervisión y Acondicionamiento. 

o Supervisión de obras civiles
o Supervisión de obras de metalmecanica
o Supervisión de montajes de equipos eléctricos.
o Supervisión de montajes de equipos electrónicos.
o Supervisión de montajes de lazos de control.

Configuración y Calibración de Equipos Electrónicos. 

o Calibración de equipos de campo (Presión, flujo).
o Configuración y calibración de equipos electrónicos

inteligentes.
o Configuración del controlador de operación remota

ROC 364.

-4-
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CAPITULO 1 

PROCEDIMIENTOS EN LA CONSTRUCCION DE BATERIAS 608 
CARRIZO - 951 ZAPOTAL 

Para iniciar con los trabajos de construcción se tomaron en cuenta 
Normas y Secuencias de seguridad para prevenir Accidentes y 
contratiempos inesperados. Según los trabajos efectuarse se 
consideraron los siguientes parámetros: 

1. Trabajos Preliminares

Limpieza, reubicación de líneas de crudo, gas, agua que 
cruzan las Áreas involucradas. Reubicación de líneas 
eléctricas. 

Respetar las distancias mínimas a las subestaciones 
eléctricas o instalaciones existentes. 

Medidas de seguridad con señalización de salida y 
entrada de equipos pesados, por las carreteras 
adyacentes. 

Desmantelamiento de instalaciones, con la debida 
precaución en cuanto a derrames de crudo o accidentes 
graves de incendio por no prever la presencia de gases y 
hacer trabajos en caliente. 

2. Preparación de Locaciones

Demolición de bases de concreto existentes con las 
herramientas adecuadas e implementos de seguridad, 
especialmente protección de los ojos con lentes, tapones 
de oído y guantes, al usar los taladros neumáticos. 

Utilizar equipo adecuado para desmontar tuberías 
elevadas y/o equipos pesados (Eslingas, camión grúa) 

Retirar y ordenar los materiales y equipos, en lugares que 
sean adecuados. 

El uso preciso de equipo pesado, agiliza la labor de 
preparación de las locaciones. 

Complementar la preparación de las locaciones, con las 
correspondientes pruebas de laboratorio de Mecánica de 
suelos en lo que respecta a la calidad de materiales y de 

-5-



. .._ 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA - UNI 

la compactación respectivas, cumpliendo con las normas 
de Construcción (RNC). 

3. Preparación de Bases

Se procede a la preparación de las bases de tanques, 
separadores, volumeters, múltiples ("manifolds"), etc, 
considerando el peso y dimensiones de los equipos con 
un factor de seguridad conveniente. 

Algunas bases requieren pernos de anclaje, como las de 
las bombas. 

La mezcla de cemento, arena y hormigón corresponde a 
los cálculos de Resistencia determinada en el diseño y 
debe cumplir en forma homogénea, para este caso se 
considero Fe = 175 Kg/cm2. 

4. Obras metal - mecánicas

Montaje y ubicación de los equipos, se hará en forma 
ordenada, evitando interferencias y deterioro de los 
equipos. 

Los equipos previamente se habrán vaciado y limpiado sin 
contaminar el medio ambiente. La borra encontrada será 
dispuesta en lugares adecuados (Pozas de deshechos) 
que existen en el Lote X. 

Antes de proceder a cortar y soldar se obtendrá un 
permiso en caliente de la Supervisión. Para lo cual se 
habrá dispuesto convenientemente para el control del 
riesgo involucrado de extintores de 11 Kg. a 15 Kg. 
1 mpulsado por cartucho externo, cuyo agente extinguidor 
sea de múltiple propósito (Polvo químico seco a base de 
monofosfato de amonio), los que serán colocados en 
lugares visibles y de fácil acceso, contando con la 
respectiva certificación y habilitación. 

En cada área de trabajo se deberá contar con botiquines 
de seguridad, una radio de comunicación y una unidad 
disponible para el caso de emergencias. 

Además el personal será debidamente preparado para la 
labor que va a realizar y equipado con sus prendas de 
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seguridad, zapatos con punta de acero, protectores de 
oído, respiradores, mameluco, casco y guantes de cuero. 

Además al personal se le debe haber dado una charla de 
sus operaciones a realizar y de los peligros que ellas 
implican, para resguardar su integridad física. 

Para levantar equipos pesados se debe recurrir a equipos 
adecuados ( camión grúa, tecles, estrobos, cadenas, 
eslingas, etc.) 

5. Operaciones de Oxicorte

En esta operación, como en todo, lo más importante es la 
seguridad personal. 

Usar guantes de cuero largos, lentes de seguridad, es 
decir lentes oscuros, ropa de cuero o protección de cuero, 
contra las quemaduras. 

Nunca mirar de frente a la llama del soplete ni usando la 
mano como pantalla pues no es suficiente protección. Los 
destellos del oxicorte o del propano también, producen 
heridas permanentes en los ojos. 

En caso de emergencia, se deberá usar bastante agua y

recurrir de inmediato a la posta médica. 

6. Soldadura

La soldadura de juntas, requiere de personal 
especializado, con experiencia calificada y previa 
evaluación de acuerdo al API 1104 y ASME Capitulo IX. 

Los equipos de seguridad son, casaca y pantalón de 
cuero, careta de soldador y guantes largos. 

El uso correcto de la tenaza de soldar y tener en cuenta la 
posición del cuerpo, para evitar daños corporales. 

Así mismo deberá maniobrarse el equipo de soldar 
eléctrico apropiadamente, dándole el voltaje requerido 
para evitar sobrecarga de corriente. 

El equipo, la maquina de soldar estará ubicada 
convenientemente lejos de cualquier concentración de 
1 íquidos inflamables y los cables serán revisados 
permanente para evitar cortos circuitos. 
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Antes de proceder a soldar se habrá tomado una prueba 
de la concentración de gases ó sustancias peligrosas y 
obtener un permiso en caliente del inspector de 
seguridad. Mostrar permanentemente este permiso, que 
debe ser para el día del trabajo. 

Junto al lugar de trabajo de soldadura se tendrá un 
extintor de 11 kg. A 15 kg. De polvo quimico seco 
recientemente chequeado y recargado, listo para su uso. 

La soldadura se efectuará siguiendo las normas ASME 
Capitulo IX y API 1104. 

Las juntas de soldadura deberán pasar las pruebas 
radiográficas, para ello deberá usarse el electrodo 
apropiado. Estas soldaduras se presentarán debidamente 
esmeriladas y limpias de impurezas, poros, y salpicaduras 
de soldadura, para un acabado perfecto. Las pruebas de 
radiografía deberán hacerse apenas se comience a soldar 
para evitar errores y se harán en diferentes diámetros de 
tuberías, para no tener que volver a soldar. De salir 
negativa la prueba deberá cambiarse de soldador. 

7. Operaciones de Esmerilado

Es una operación sencilla pero requiere tomar precauciones al
efectuarse.

Usar el equipo de seguridad apropiado: guantes, mandil 
de cuero contra las chispas, careta de esmerilar. 

La posición del esmerilador debe ser cómoda, y con la 
visual adecuada para realizar un buen trabajo. 

Tener cuidado al cambiar de posición la mano al 
esmerilar, hacerlo con seguridad. La rapidez a veces 
ocasiona accidentes. 

No excederse en la confianza de su experiencia, no 
siempre los expertos no sufren accidentes. 

8. Muros del Contención para protección de derrames.

La construcción de los muros de contención se efectuará 
alrededor de los tanques con el fin de confinar los fluidos, 
que por rotura del tanque se derramen. 
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Estos muros serán de una capacidad equivalente a la 
capacidad del tanque más un 10% de factor de seguridad. 

La distancia entre la pared del tanque y el borde interno 
del muro será como mínimo la altura del tanque. 

Se deberán hacer muros de concreto armado por la 
mayor duración, mayor beneficio/costo, menor espacio 
que ocupan y dan mejor presentación. 

Para la fabricación de los pases de líneas a través de los 
muros se tendrá en cuenta la calidad de los materiales a 
usar y el diseño apropiado de dichos pases. 

Se deberá también prever las salidas del agua de las 
lluvias y la evacuación del petróleo crudo si ocurriera una 
rotura del tanque. 

Construir escaleras de acero en lugares adecuados, para 
acceso peatonal. 

9. Instalaciones Eléctricas

Para la instalación de Iluminación y Planta de Fuerza se 
deberá proceder en forma ordenada. 

Una vez hecho el diseño, los materiales serán elegidos 
con cuidado de no alterar el diseño y el cálculo de caída 
de voltaje. 

Se procederá con la preparac,on de las zanjas con las 
dimensiones recomendadas y siguiendo con la norma 
recomendada API RP 500. 

Una vez tendidos los cables sobre las zanjas deberá 
protegerse con una hilera de ladrillo y luego de la carga 
de arena gruesa se instalará una cinta señalizadora de 
cables antes de tapar y compactar. 

Las conexiones de los cables a motores, instrumentos, 
cajas de derivación y tableros de iluminación se harán 
usando sellador. 

Las conexiones a equipos y aparatos deberán efectuarse 
manteniendo el grado de estanquidad y seguridad 
previstos para los mismos. 
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Debe extremarse los cuidados durante el tendido de los 
cables en duetos de concreto empleando las herramientas 
y accesorios adecuados. 

Las luminarias guardarán armonía y serán ubicadas de tal 
manera de que la iluminación sea total en el área 
programada teniendo en cuenta la clasificación de áreas 
peligrosas (API - RP 500). 

1 O. Automatización 

Los trabajos de automatización, se realizarán con 
personal y supervisión especializada. 

Los instrumentos electrónicos no deberán sufrir golpes ni 
mutilaciones, para que se logre el objetivo esperado. 

Los instrumentos serán convenientemente ubicados y 
soportados para poder ser operados fácilmente. 

Los cables eléctricos de automatización serán ubicados 
dentro de tubos "conduit" apropiados. 

Debe considerarse previo a la instalación de los sistemas 
automáticos, la prueba individual y en conjunto de todos 
ellos. Esta prueba podrá realizarse en bancos de prueba o 
en talleres de la entidad especializada. 

Una vez que se consideren los parámetros antes descritos se 
podrá comenzar con los trabajos para la ejecución de la obra, 
no sin antes tener en cuenta los cálculos de Ingeniería de 
Diseño que permitirán un funcionamiento adecuado para la 
Batería. 

Luego del montaje de los instrumentos y durante la puesta en 
marcha se realizaran los Protocolos de prueba que certifiquen 
el buen funcionamiento de los instrumentos y operaciones de 
control. 

- 10 -



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA - UNI 

CAPITULO 11 

DESCRIPCIÓN DE LAS BATERÍAS REMODELADAS 608 
CARRIZO - 651 ZAPOTAL 

1. Recolección de la producción de los pozos ubicados
alrededor.

Batería 608 - Carrizo 
Batería 951 - Zapotal 

= 

= 
60 pozos 
150 pozos 

Los "Manifolds" de recolección, consisten de paquetes de 15 
pozos cada uno y constan de dos (02) válvulas esféricas de 2" 
0 bridadas y una válvula de circulación de un solo sentido 
("check") de 2" 0 para cada pozo. 

Se ha previsto la instalación de un copie de 2" 0 con tapón de 
2" 0 para uso posterior, ya sea para conectarlo a un tomador 
de muestras, a una línea de bombeo, etc. 

En cada Manifold también se instaló un copie de ½" 0 con 
tapón para tomar muestras o como punto de inyección de 
química, según sea los requerimientos posteriores. 

Los "Manifolds" están interconectados sin válvula en el lado de 
Totales (línea de 6" 0) y con válvula de 4" 0. entre cada par de 
"Manifolds" por el lado de las pruebas para darle flexibilidad a 
la operación. 

2. Separación del Gas asociado de los líquidos.

El gas asociado, o gas natural asociado es separado de los
líquidos, en los separadores de gas y es recolectado para su
uso posterior. Se ha previsto el envío de gas a los compresores
de gas para la venta, también se podría usar para gas de
consumo - gas de anillos - (Bat.951) o ser venteado al aire y/o
quemado.

Los líquidos producidos por el pozo se miden conjuntamente; el
porcentaje total de agua presente en el crudo es identificado
por el Controlador Remoto, mediante información dada por el
medidor de masa. Ambos líquidos (agua, crudo) son
bombeados a la planta de tratamiento para su posterior
segregación.
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El gas producido por cada pozo es medido a la salida de cada 
separador de prueba, mediante medidores de gas por disco de 
marca "Barton" utilizando los platos de orificio que se instalan 
en las bridas de orificio, vale decir en la regleta de medición. 

El gas total, que es la suma de salida de gas de los pozos en 
prueba y del resto de pozos, se recolecta en el removedor
separador ("Scrubber'') de Gas y es medido en un medidor 
automático de presión variable marca "Rosemount" que registra 
y transmite a la Unidad de Control Remoto las medidas del gas 
en miles de pies cúbicos por día. 

Finalmente el gas es distribuido mediante válvulas automáticas 
de control, segregándolo de acuerdo a las necesidades 
mediante la fijación de la presión de las Válvulas de Contra -
presión ("Back Presure Valve"), instaladas a la salida del Gas. 

El gas sobrante se quemará en la Poza Quemadora de Gas 
preparada para ese fin. El tanque enterrado antes del venteo 
("Fiare") es con el fin de ulterior separación de líquidos que 
serian re bombeados a la poza de drenaje. 

Además se instaló un regulador reductor de venteo ("Fiare 
Arrestar'') para evitar los peligros de incendios del tipo Arresta 
llamas ("Back Fire") y una bomba electrocentrifuga de 1 HP 
para el re bombeo de líquidos ya sea a la pileta de drenajes o 
al campo en caso sea agua de lluvias. 

4. Medición de los líquidos.

La medición es electrónica, siendo las válvulas motoras de los 
medidores automáticos de volumen ("Vol-U-Meters") 
accionadas mediante electro válvulas, las que son comandadas 
desde el ROC de acuerdo a los conmutadores ("Switchs") de 
nivel alto y bajo instalados en cada ("Vol-U-Meter''), los mismos 
que están calibrados para indicar el numero de descargas por 
día y traducidos a barriles de líquidos por día, tanto en los 
("Vol-U-Meters") de prueba, como en el de Totales. 

Los tanques Auxiliares están conectados por el lado de la 
descarga hacia la sección de las bombas a fin de ser 
bombeada a la planta de tratamiento. 

Asimismo dichos tanques están conectados entre sí por medio 
de válvulas de 4" de diámetro para ser usados en caso de 
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emergencia, como tanques auxiliares para dar mas capacidad 
a los tanques principales, es decir que la capacidad efectiva 
aumentaría entre 400 ó 500 Bis, aproximadamente en cada 
batería. 

5. La producción Total.

La producción total de la batería se recibe en un tanque de 
2000 Bis para la Batería 951 y de 1500 Bis para la batería 608. 

En estos tanques el agua y el crudo son almacenados 
temporalmente y sus volúmenes son registrados 
automáticamente mediante sensores de nivel tipo "Khrone" 
instalados en cada tanque y que determina además del nivel 
total, la interfase de petróleo - agua en forma continua. 

También se ha previsto que en caso de presentarse un pozo 
con características especiales de producción, o en caso de 
dudas de los resultados de la prueba, ésta puede ser 
comprobada en el tanque auxiliar, donde se podrá obtener 
muestras de los fluidos y medir mediante el uso de métodos 
tradicionales, es decir con pasta de agua y cinta metálica de 
medición ("wincha"), la producción de agua y crudo. Se puede 
comprobar las medidas de 2 y 5 pozos simultáneamente en las 
baterías 608 Carrizo y 951 Zapotal respectivamente. 

6. El bombeo del crudo.

Se efectúa automáticamente controlado por el Control de 
Operaciones Remoto, "ROC" (Remate Operating Control) que 
comanda arrancar la bomba ( con motor eléctrico) cuando el 
nivel de líquido llega a una altura predeterminada. Así mismo 
parará la bomba con el nivel bajo de los tanques. 

El conteo de la producción diaria se complementa con el 
resultado que arroje el Medidor Másico instalado en la 
descarga de la bombas, computado por el "ROC" en 
concordancia con la información de la unidad "Khrone". 

7. Sistema de Drenajes.

La segregación y separación del agua será realizada en la 
Planta de tratamiento, lo que hace innecesario la instalación 
de medidores de agua y de una Poza API; pero se ha instalado 
en cada batería una poza de concreto con capacidad de 8 m3
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para casos de emergencia o de pequeños drenajes. Esta poza 
recolecta los drenajes de los separadores, tanques auxiliares, 
tanques principales, "Scrubber'' y bombas. 

Se ha preparado drenajes de emergencia en el caso imprevisto 
de ruptura de algún tanque, cuando el fluido está confinado 
dentro de los muros de contención de cada tanque, mediante el 
manipuleo de válvulas que conectan también la salida del agua 
de lluvias al campo, y de crudo a la poza de concreto de 8 m3

• 

Esta poza tiene conexiones para succionar el fluido y ser 
bombeado por las bombas de transferencia hacia la planta de 
tratamiento de Carrizo. 

8. Bombas de Transferencia.

En cada batería se ha instalado dos (02) bombas reciprocantes
con motor eléctrico, arrancadores individuales y provisto de su
correspondiente "by-pass" para aliviar la presión y una botella
de pulsación para aliviar la acción reciprocante de las bombas
y mejorar la medición del bombeo.

Las presiones altas y bajas del bombeo son controladas con el
ROC y los interruptores instalados en la succión y descarga de
cada bomba y calibrados a las presiones mínima y máxima
escogidas por el operador.

El medidor Másico marca "Micromotion" está instalado en la
descarga de las bombas, en la línea de 4" diámetro conectada
al ROC. La caseta de bombas con iluminación nocturna y
botonera de arranque manual, proporciona sombra y protección
ambiental.

9. Sistema de Electrificación.

El proyecto de Electrificación, se refiere al suministro de
Energía Eléctrica para las baterías 608 Carrizo y 951 Zapotal
de la compañía Pérez Companc del Perú S.A.

• Punto de suministro.

Para el abastecimiento de la energía eléctrica a las
Baterías 608 Carrizo y 951 Zapotal, se transmitió la
energía eléctrica desde las subestaciones cercanas
existentes hasta los respectivos centros de carga.
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• Tablero principal en 480 V.

En cada Batería se instalo un Tablero de Distribución
Eléctrica (TDG) de baja tensión, un circuito de iluminación
exterior y un circuito de fuerza.

El tablero de baja tensión esta constituido por dos (02) 
arrancadores de combinación para el circuito de fuerza; y un 
transformador 480/220V - 8KV A, contacto magnético y células 
fotoeléctricas para el sistema de iluminación. 

• Iluminación Exterior.

El circuito de iluminación exterior consiste en la
instalación de postes metálicos de 15 m. con reflectores
equipados con lámparas de vapor de sodio de alta presión
400 W - 220 V. Su conexión con el tablero de baja
tensión se realizara mediante el tendido de un cable
subterráneo tipo NYY - 1 KV.

Son cinco (05) postes en la Batería 608 Carrizo y ocho
(08) postes en la Batería 951 Zapotal.

• Circuito de Fuerza.

El circuito de fuerza consiste en la instalación de dos (02)
motores eléctricos de 50 CV c/u para el accionamiento de
las bombas de transferencia de crudo y su conexión con
el tablero de baja tensión, mediante el tendido de un cable
subterráneo tipo NYY 3x1 O mm2 - 1 KV, incluye
instalación de botonera de arranque - parada y los cables
de control.

Los motores y arrancadores serán proporcionados por
Pérez Companc del Perú S.A.

• Puesta a tierra.

En la batería se instalarán pozos de puesta a tierra para
protección de los tanques, separadores de gas, tablero de
distribución (TDG) y el control remoto de operaciones
(ROC).

- 15 -



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA - UNI 

Las varillas de puesta a tierra se instalarán haciendo 
excavaciones (Pozos) y luego rellenándola con tierra 
apisonada para lograr un mejor contacto, tratando el 
terreno, durante el relleno, con sales del tipo "Thorgel" o 
similar. 

Son veinticuatro (24) puestas a tierra en la Batería 951 
Zapotal y dieciséis (16) en la batería 608 Carrizo. 

• Sistema de Pararrayos.

Se instalaron pararrayos del tipo "Tetrapuntal",
conectándose las líneas de descarga a un pozo de puesta
a tierra con 5 ohmios de resistencia eléctrica como
máximo; los tanques, separadores, "Vol-U-Meters" y
tubería serán cubiertas dentro del radio de protección del
pararrayos.

Son dos (02) pararrayos en la Batería 951 Zapotal y uno
(01) en la Batería 608 Carrizo, además se utilizó los
postes de luz de dos (02) columnas para instalar dos (02)
pararrayos en la Batería 608 Carrizo.
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CAPITULO 111 

DESCRIPCION Y UBICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 
INSTALADOS EN LAS BATERIAS 608 CARRIZ0-951 ZAPOTAL 

1. "Volumeter" Electrónico (Medición de Fluidos) Los
Sensores de Nivel.

Se instalaron sensores tipo Impedancia, marca "Princo" que
ubicados en el Vol-U-Meter detectan la presencia de fluido, al
hacer contacto con el Probador. El Probador o Elemento
Sensor de 8" de largo se halla en el interior del "Vol-U-Meter''.

La ubicación de los sensores de Nivel Bajo y Nivel Alto, es de
acuerdo a su capacidad de cada deposito o "Vol-U-Meter''.

Se ha considerado la instalación horizontal de los interruptores
sobre una reducción excéntrica lo cual permite un ajuste de la
calibración mediante el cambio de dos (02) posiciones de
ubicación de éstos permitiendo así que el "Vol-U-Meter'' se
adapte a cualquier condición de Proceso.

Al detectarse el nivel alto, el interruptor envía un mensaje
electrónico al "ROC", cuyo módulo correspondiente responde
de inmediato ordenando al solenoide del "Vol-U-Meter'' en
operación, abrir la válvula de descarga ("Kimray'') para vaciar el
"Vol-U-Meter''.

Por construcción la válvula de descarga del "Vol-U-Meter" se
cierra instantáneamente.

Terminando el desplazamiento del volumen del liquido, el
sensor inferior al dejar de "sentir'' el fluido, envía su mensaje al
ROC, el cual reacciona y ordena realizar la operación inversa.

Advertencia 

Las válvulas "Kimray'' se abren y 
cierran con la presión del gas 
cuyo valor no podría ser inferior a 
12 psig. 

El tiempo de descarga del Vol-U-Meter depende de: 

Capacidad del Vol-U-Meter y Presión del Separador. 

Diferencia de Presión entre Separador y la altura del 
liquido en el tanque correspondiente. 
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El contómetro electrónico detecta un volumen de llenado y 
marca Una (01) unidad, por pulso, enviando un mensaje al 
"ROC" el cual traduce dicha unidad en barriles 
correspondientes. 

La cuenta en el "ROC" es acumulativa para cada "Vol-U-Meter'', 
desde que éste entra en operación. 

El sistema seguirá operando a 
menos que falle la Corriente 
Eléctrica, en cuyo caso, el 
Solenoide no operará, pues 
requiere de 115 voltios de 
Corriente Continua. 

En este caso es necesario abrir las válvulas de los "By - Pass" 
del "Vol-U-Meter''.

En el "ROC" se han instalado dos (02) baterías (de energía) de 
- 12 Voltios en paralelo, que entran a operar al fallar la Energía

Eléctrica, pero solo alimenta al "ROC", a los Sensores de Nivel
y a las Alarmas.

Los Electromagnetos que derivan la corriente del gas de un 
"Kimray" a otro y al término de la operación tienen un pequeño 
desfogue de gas. 

Precaución 

Cuando alguna válvula "Kimray" 
se interrumpe por suciedad 
llegada de afuera de la batería o 
el diafragma se rompe - falla 
mecarnca por el uso o 
antigüedad de las válvulas (fueron 
recuperadas) el liquido, crudo o 
agua puede mojar la bobina, o 
taponar el inyector y hacer fallar el 
solenoide, éste se calienta, al 
llegarle corriente y no es capaz de 
ordenar ningún cambio. 

Se le debe de limpiar cuidadosamente, después de reparar la 
válvula "Kimray" fallida. 

El Contador Electrónico no requiere mayor explicación, se 
puede format�ar a voluntad, sin alterar el valor en el ROC. 

- 18 -



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA - UNI 

Los Solenoides son los elementos que operan las válvulas 
"Kimray'' neumáticamente, por comando recibido del "ROC", 
como se explicó anteriormente. 

2. Nivel Alto en Separadores de Totales y Scrubber.

Los Sensores de Nivel Alto son idénticos a los mencionados 
anteriormente. 

Los instalados en los separadores de total, tienen la misión de 
detectar el nivel alto, o bien a las tres cuartas (3/4) partes del 
separador, enviando un mensaje al "ROC", el cual está 
programado para responder ordenando al Solenoide especial, 
que esta al pie del Separador, abrir la válvula "Kimray" de 
emergencia y descargar el Separador por espacio de un (01) 
minuto y medio, al cabo de los cuales será cerrada. 

Esta operación es acompañada de una alarma sonora -
lumínica que seria detectada por los operadores, al cabo de 
dicho tiempo, si no fuera atendida, el Separador se vuelve a 
llenar y se repite el proceso. 

El crudo y algo de gas pasaría directamente al tanque evitando 
pasar al removedor ("Scrubber''). 

Los interruptores de nivel ("Level Switches") instalados en los 
"Scrubber'' a 3/4 de la altura, detectarían en ultima instancia el 
pase del fluido, y esto con la salvedad de que haya fallado el 
Control Neumático de nivel del Scrubber que enviaría el crudo 
al tanque Nº1 

Recomendación 
Mantener siempre abierta la válvula 
de entrada a tanque Auxiliar Nº 1. 

La descarga de Fluido del Scrubber es accionada por sistema 
Neumático al detectar nivel de fluido alto. 

Al detectar el nivel alto, sonará la Alarma y la luz roja indicaría 
falla (dos fallas simultaneas). 
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3. Los Transmisores de Presión en Tanques Auxiliares.

Estos instrumentos instalados en los tanque Auxiliares, tienen
el objeto de medir la presión estática del fluido en el tanque en
psi, esta presión se traduce a pies y centésimos de pies de
columna vertical, haciendo uso de los parámetros dados por
Pérez Companc del Perú S.A.:

BATERIA 608 BATERIA 951 

% de Agua 13 27 
Densidad del crudo @ 0.86 0.86 
60ºF 
Densidad del agua @ 1.011 1.011 
60ºF 
Temperatura ºF 72 72 

Los Transmisores de Presión están ubicados a presiones sobre 
el fondo del tanque cantidad que ha sido considerada y 
ªñadida a la registrada para su Display en el ROC. 

4. El Transmisor de Presión en el tope de los Separadores de
Total.

Estos Transmisores dan la presión del Gas en dichos puntos y
lo Displayan en el ROC.

5. El Transmisor de Presión en la descarga de las Bombas.

Este instrumento mide:

La presión de Bombeo, 

Envía el mensaje al ROC. 

6. Los Registradores de Presión.

Se emplearon registradores de presIon marca Murphy. Este
instrumento sirve para activar la Alarma cuando el nivel de
fluido en los tanques esta por debajo del nivel de fluido
permitido para poder bombear ( este nivel sé regula a volumen
de la operación).
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7. El Transmisor de Nivel e Interfase del tanque principal.

Se empleó para este fin medidores "Khrone" que indica el nivel
del fluido en forma continua (medición de Nivel en Tanque
Principal).

El "ROC" lo muestra en pies y centésimas de pies, debiendo
ser traducido manualmente a barriles si se desea.

La medición se realizará a través de una sonda ubicada en el
techo del tanque, cuyo efecto de medición es por ondas
eléctricas de bajo poder a lo largo de los dos cables
conductores instalados. En donde encuentra nivel, estas ondas
son reflejadas y detectadas por las sondas.

Este principio de trabajo se llama Reflectometría en Tiempo
Controlado ("Time Domain Reflectometry" TDR). Cuanto más
alto sea la constante dieléctrica, mas fuerte será la onda
reflejada.

El instrumento mide el tiempo entre la emisión y la recepción
traduciéndola en distancia.

La instalación física del "Khrone" obliga a sujetar los dos (02)
cables (ver grafico 1) con un "peso metálico" de 12" de largo, el
cual está suspendido a 2" sobre el fondo del tanque, lo que
resulta en 14" como limite inferior de la medida del nivel, en
otras palabras, este es el mínimo valor detectable y es el
recomendado como "nivel brida".

8. El Controlador Remoto de Operaciones "ROC 364"

Este Instrumento es un Elemento Principal de la Batería ya que
sin él no existiría la Automatización de la misma.

Esta encargado de recibir todas las variables del campo y
elaborar las estrategias de control para la buena operación de
la Batería.

Arranca y para la bomba, mide el flujo del crudo en el sistema
de bombeo, dando el régimen de Bombeo, la Densidad medida
por el medidor Másico o "Micro Motion", aplicando los mismos
parámetros ya indicados, además de comandar los Solenoides
de los "Vol-U-Meters".
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"El ROC" tiene un registro de emisión de Datos en la tapa del 
mismo, donde se puede leer lo siguiente: 

"Vol-U-Meter'' 1 - Barriles acumulados 

"Vol-U-Meter'' 2 - Barriles acumulados 

"Vol-U-Meter'' 3 - Barriles acumulados, etc. 

Tanque N
º 1 - Pies y centésimas de pies 

Tanque N
º 2 - Pies y centésimas de pies, etc. 

Tanque Principal - Pies y centésimas de pies 

Presión del Sistema de Gas de la Batería - psig 

Volumen de Gas (Cifra dada por el "Rosemount 3095") -
MPCD 

Presión de Bombeo - Bomba Nº 1 - psig 

Presión de Bombeo - Bomba Nº 2 - psig 

Régimen de Bombeo - Bis/hora 

En el "ROC" se hallan los botones de la Alarma, ubicados en la 
parte lateral de la caja del mismo. 

Nota 

Precaución: Cuando se escucha 
una alarma, habrá de presionar uno 
por uno los botones (06) hasta 
detectar la falla que origina la 
activación de la alarma, pero no se 
eliminara del todo a menos que se 
haya tomado acción y resuelto el 
problema. 

Si se demora demasiado en acudir 
a solucionar el problema, hay 
peligro que se queme la bocina de 
la Alarma. 
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"El ROC" activará también una alarma en caso de que el nivel 
del tanque principal llegue a 15 pies, señal dada por el 
"Khrone". 

9. El Transmisor de Presión - Volumen de gas, Rosemount
modelo 3095.

Este Instrumento se calibra de acuerdo al plato de orificio que 
se instaló, y registra en cada caso, mediciones de presión 
Estática en psig., Presión diferencial en pulgadas de agua, 
Régimen de flujo de gas en MPC - Hora, Flujo Total del día en 
MPC, Flujo de un día anterior, también en MPC y la 
Temperatura. 

El flujo ya esta corregido por gravedad y temperatura de 
acuerdo a los parámetros dados por Pérez Companc del Perú 
S.A.:

Gravedad del Gas - (Aire) 0.64 
Plato de Orificio - Batería 608 4"x¾" 
Línea de Gas 4" SCH 40 
Gas Seco y Dulce 
Plato de Orificio - Batería 951 No instalado 
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CAPITULO IV 

OPERACIÓN DE LAS BATERÍAS 608 CARRIZO Y 951 ZAPOTAL 

Una vez puestas en marcha las Baterías 608 Carrizo y 951 
Zapotal deberán efectuar las Operaciones de manera 
secuencial ya que ha sido diseñada y construida para una 
Operación Automática, al menos que sea cambiada por los 
recorredores según su criterio de funcionamiento tomando en 
cuenta los parámetros de funcionamiento de la misma. 

Solo el cambio de los pozos en ensayo es manual, el resto de 
la operación es automático. 

Procesos: 

1 . Los pozos en ensayo entran en el Separador 
correspondiente donde se separa el Gas y los líquidos, 
pues es un Separador Bifásico. 

2. Los líquidos son medidos automáticamente en los "Vol-U
Meters" y su cantidad o volumen es registrado en barriles
en el "ROC". De cada "Vol-U-Meter'' la producción debe
incorporarse junto con todas las demás medidas al flujo
principal, la producción de Totales, y finalmente llegará al
tanque principal.

3. La producción del Total, se registra en barriles en el
"ROC" (Control Remoto de Operaciones). No es necesario
posicionar en cero los contómetros, pues todo está
registrado en el "ROC", donde se acumula la producción.

4. Para saber la producción de cada pozo o del total basta
con leer cada 24 horas, lo que indica el "ROC" en su
reporte diario y restar de la lectura del día anterior y es
mas, esta información se puede obtener usando una
Computadora portátil ("Lap top"), para ser analizada o
registrada en la oficina.

5. El crudo y agua producidos se recolectan así en el tanque
principal.

6. Se tiene automatizada la operac,on de las Bombas, la
cual arrancará al llegar el nivel del liquido a 1.50 mt. (Un y
medio metro) del fondo del tanque, y se detendrá cuando
baje a O.SO m. (medio metro). De esta manera no es
necesario Arrancar ni Parar la Bomba.
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7. El Régimen de bombeo lo obtenemos del Contador de
Aceite Neto ("Net Oil Computer NOC") instalado cerca de
las Bombas, accionado por el Medidor de Masa, o bien en
el "ROC". El NOC también dará el porcentaje de agua que
se está bombeando a la "PTC" y la cantidad de crudo y
agua transportados.

8. Las presiones de bombeo y los niveles del tanque están
automáticamente controlados por el "ROC".

9. Los tanques auxiliares, como su nombre lo indica, solo se
usarán en casos muy especiales.

1 O. Los tanques Auxiliares no se han diseñado para medir 
pozos y hallar su corte de agua, lo cual se hará en 
probetas. Si se usan estos tanques para medir pozos, se 
rompe la automatización de la batería totalmente. 

11. El Gas Total es registrado automáticamente por el
"Rosemount 3095" y también reportado en el "ROC", así
como la presión de la Batería. Si se desea medir Gas de
los pozos, entonces se hará manualmente en los equipos
registradores de presión "Barton", hasta instalar otro
"Rosemount 3095", uno para cada Separador de Ensayo.

12. Se ha implementado un sistema de alarmas según los
inconvenientes que presente la Batería.

Las alarmas son automáticas y son seis (06). 

Nivel Alto Tanque Principal 

Nivel alto de Separador Total 

Nivel alto de Scrubber 

Presión baja de succión de bomba No. 1 

Presión baja de succión de bomba No. 2 

Nivel bajo de Tanque Principal 

13. La iluminación es automática, utilizando una fotocélula,
que al detectar la oscuridad de la noche, automáticamente
enciende los focos de los reflectores en los postes de la
Batería, quedando iluminada y al detectar la luz del día
apaga el sistema de iluminación.
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14. El gas al aire es llevado lejos de la Batería para ser
quemado en una Poza Quemadora de Gases, diseñada
especialmente para dicho efecto.

15. Los líquidos que interiormente se acumulan en el tanque
enterrado provisto (ubicado en la poza Quemadora de
Gases), sé re bombeará manualmente hacia el tanque de
cemento o Poza de Líquidos en la Batería cerca de las
bombas.

16. Si la lluvia inundara de agua la Poza Quemadora de
Gases, una bomba provista, bombeará manualmente el
agua hacia el campo por la línea y válvulas instaladas.
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CAPITULO V 

MEMORIA DESCRIPTIVA PARTE MECÁNICA DE LAS BATERIAS 
608 CARRIZO - 951 ZAPOTAL 

1 OBJETIVO 

Proyectar y diseñar todas las acciones mecarncas para 
remodelar las Baterías 608 - Carrizo y 951 - Zapotal, de 
acuerdo a las Bases Técnicas proporcionados por la Compañía 
Pérez Companc del Perú S.A. 

2 DESCRIPCIÓN 

En líneas generales se trata de acondicionar las áreas 
indicadas en las bases del presente proyecto e instalar equipos 
diversos, que serán recuperados de otras locaciones. Cada 
Batería consta de: 

Batería 608 Carrizo 

01 Tanque Principal de 2000 81. 

02 Tanques Auxiliares de 200 81. e/u 

05 Separadores de Gas 

01 "Scruber" 

05 Vol-U-Meter 

04 Manifold de 15 pozos c/u 

02 Bombas Reciprocantes accionadas con Motor 
Eléctrico. 

Bateña 951 Zapotal 

01 Tanque Principal de 3000 81. 

05 Tanques Auxiliares de 100 81. e/u 

11 Separadores de Gas 

01 "Scruber'' 

11 "Vol-U-Meter" 
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1 O Manifold de 15 pozos c/u 

02 Bombas Reciprocantes accionadas con Motor 
Eléctrico. 

A SEPARADORES/ "VOL-U-METERS" 

Se emplearon separadores y "vol-u-meters" 
proporcionados por la Cía. Pérez Companc del Perú S.A. 
y de acuerdo a su disponibilidad en obra se efectuaran las 
conexiones de las tuberías de 2" y 4" 0. 

B TANQUES AUXILIARES 

Para la Baterías, los Tanques Auxiliares se han 
acondicionado según el Plano General de planta según la 
Batería, donde se indica la situación final de los tanques. 

Los detalles de las boquillas, escalera exterior, boquilla de 
medición, baranda superior, se han proyectado de 
acuerdo a las Normas API 650. 

Cada tanque Auxiliar se ubicará en un área con muro de 
contención independiente con escuadra para el sistema 
de drenaje. 

Como dispositivo de alivio y venteo se ha seleccionado, 
previo cálculo, un respirador de acuerdo al procedimiento 
del Estándar de Ingeniería ESSO N 811-10-9. El material 
de acero (Planchas) empleado para la remodelación de 
los tanques es el ASTM A 283 Gr. C. 

C. TANQUES PRINCIPALES

Los tanques principales, han sido adecuados también de
acuerdo a las Normas API 650 en forma similar a los
tanques auxiliares, los detalles de remodelación se
aprecian en los planos adjuntos al proyecto.

Para la Batería 608 - Carrizo el. tanque principal es de
2000 Bis. y para la Batería 951-Zapotal el tanque es de
3000 Bis.

Igualmente cada tanque tiene un muro de contención de
concreto, cuyo dimensionamiento se ha efectuado de
acuerdo a lo dispuesto por el OS N 052-93 EM.

- 28 -



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA - UNI 

Como dispositivo de alivio y venteo se ha seleccionado un 
respirador tipo presión - vacío de 6" día. de acuerdo al 
procedimiento del Estándar de Ingeniería ESSO N 811-
10-9.

El material de acero empleado para la remodelación de 
los tanques es el ASTM A 283 Gr. C. 

D. SISTEMA DE TUBERÍAS

Este sistema se inicia con la llegada de la tubería del pozo 
al "manifold" para luego derivarse al separador de gas ya 
sea en forma parcial o total. 

Para el control parcial del manifold sale una tubería de 3" 
dia. que tiene un tramo enterrado, del separador de gas 
sale una tubería de 2" que deriva el petróleo al vol-u
meter para luego pasar al tanque auxiliar o a la tubería 
que desplaza el total de la producción de la batería. Del 
separador también sale otra tubería de 2" dia. que deriva 
el gas para su control de volumen con un sistema de 
platos de orificio llegando a otro separador de gas donde 
sale una tubería de 1" dia. con gas seco para los 
instrumentos, para el calculo del caudal de cada tubería 
ver tabla Nº 1. 

Para el control total de la producción del manifold sale una 
tubería de 6" dia. ingresando a un separador de gas para 
luego ser controlado por un vol-u-meter de 5 Bis. saliendo 
una tubería de 4" dia. que lleva el producto al tanque 
principal. 

Todas las tuberías serán instaladas sobre superficie a 
excepción de la tubería del sistema de drenaje y la tubería 
de 3" dia. del control parcial. 

Los soportes tipo H se han distribuido de acuerdo al plano 
General de Planta de cada Batería. La distancia entre 
soportes se ha calculado sobre la base del criterio de la 
máxima deflexión permitida en sistemas fuera de áreas de 
proceso. Los cálculos y resultados de la distancia entre 
soportes para las tuberías de diversos diámetros se 
muestran en la tabla Nº 1 . 

El material de las tuberías será acero ASTM A53 Gr.A o 
API SL y los prefabricados se ejecutaran con los 
procedimientos de soldadura establecidos para este 
sistema y según las Especificaciones Técnicas Sección E 
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de las bases del presente contrato, donde también se dan 
los lineamientos para la prueba hidrostática de los 
sistemas de tuberías. 

Del tanque principal se deriva una tubería de 6" día. hacia 
la succión de las bombas reciprocantes, saliendo de esta 
una tubería de descarga de 4" dia. 

3. ESPECIFICACIÓN TECNICAS

Normas tomadas en cuenta:

API

ANSI

ASME
ASTM
NEC
NFPA
NEMA

Reglamento Nacional de Construcciones.
Código Eléctrico del Perú

Reglamento de Seguridad para almacenamiento de
hidrocarburos D.S. 052-93

Reglamento para Protección Ambiental en las actividades
de Hidrocarburos DS 046-93

4. ESPECIFICACIÓN DE MATERIALES

Tuberías 
Planchas 
Válvulas de compuerta: 

::; 2" dia. roscado 
> 2" dia. bridado

Válvulas "Check": 

Bridas 

::; 2" dia. roscado 
> 2" dia. bridado

Accesorios 
Prisioneros 
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CAPITULO VI 

SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA BATERÍA 608 CARRIZO 
Y BATERÍA 951 ZAPOTAL 

1.0 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SUMINISTRO 

1.1 CONSIDERACIONES GENERALES 

Las presentes Especificaciones Técnicas señalan en 
forma directa o implícita las normas generales para los 
materiales a suministrar. Además de las normas 
señaladas y disposiciones del Código Nacional de 
Electricidad última edición se aceptan otras Normas 
Internacionales, o diseños típicos equivalentes siempre y 
cuando no signifiquen una reducción de la calidad, 
seguridad y garantía de durabilidad de los materiales y/o 
equipos suministrados. 

1.2 CABLES SUBTERRÁNEOS 

Son de cobre electrolítico, temple blando, conductibilidad 
100% IACS, aislamiento de PVC, cubierto exterior de PVC 
color negro. Norma de fabricación ASTM 83 y 88 para los 
conductores y CEI 20-14 para el aislamiento. Tensión de 
servicio 1 OOOV. Temperatura de operación 80ºC. Tipo 
NYY, del calibre indicado en los planos del Proyecto. 

El fabricante debe entregar los cables en carretes de 
madera completamente doblados. 

1.3 TABLERO AUTOSOPORTADO PARA BATERÍA 

Equipado con interruptores termomagnéticos tipo "Molded 
Case" para una tensión de servicio de 480 v. Con 
capacidad de interrupción de 1 O KA, para uso industrial 
extra pesado, arrancador para el control y protección del 
motor, transformador e interruptor horario, barras de cobre 
electrolítico, bornes terminales conductores y accesorios 
para conectar el interruptor general con el poste terminal 
de la línea de transmisión. 

En general la cubierta metálica lateral y posterior fue 
fabricada con plancha de acero de 2 mm de espesor como 
mínimo reforzándose con perfiles angulares de 50 x 50 x 
4.8 mm de espesor. 
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El tablero de baja tensión lleva puerta frontal de doble hoja 
con empaquetaduras en las juntas y deberán disponer de 
un bolsillo para alojar un directorio detrás de la puerta. 
Asimismo, el mandil interior donde se instalan los 
instrumentos, es del tipo desmontable. 

Las acometidas a los tableros se realizarán mediante 
cables subterráneos del tipo NYY, por lo tanto, se dispone 
de los conectores apropiados. 

Los tableros son herméticos a prueba de polvo y lluvia, tal 
como lo exige la norma NEMA 3R. 

Las barras principales y de tierra son de cobre electrolítico 
99.9% con una capacidad mínima de 200 amp. Son 
pintadas de color verde, blanco y rojo para las fases R,S y 
T, respectivamente y color amarillo para la barra de tierra. 

Las barras principales están soportadas mediante 
aisladores de alta resistencia mecánica que permitan 
soportar los esfuerzos producidos por una corriente de 
cortocircuito de 1 O KA como mínimo. 

2.0 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MONTAJE 

2.1 MONTAJE DE CABLES SUBTERRÁNEOS 

2.1.1 EXCAVACIONES 

Todas las zanjas para la instalación de los cables 
han sido excavadas en su posición correcta y 
dimensiones adecuadas al diseño que se ha previsto 

Al final de los trabajos se restituyo la superficie 
natural del terreno rellenando zanjas, retirando los 
desmontes que hayan producido, etc. 

2.1.2CABLEADO SUBTERRÁNEO 

Los cables a emplearse son de tipo NYY secos, 
en concordancia con las normas del ITINTEC. 

El montaje de los cables se ha efectuó, en 
principio de acuerdo con las normas del Código 
Eléctrico del Perú. 

El cable se instalo enterrado de acuerdo al tipo 
de terreno y a los obstáculos que atraviese. 
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Para el cruce de caminos se instalo duetos de 
concreto por donde pasará el cable. Los duetos 
son de dos vías de 1 O cm. de diámetro cada 
uno y de 1 m de largo. Se instalo en zanjas 
sobre un solado de concreto pobre de 0.1 m. de 
espesor. 

El desarrollo del cable se realizo con sumo 
cuidado y lentamente. Se evito apoyarlos contra 
aristas agudas y se tuvo especial cuidado de no 
someter al cable, durante su tendido, a curvas 
de radio menores al mínimo permisible, que es 
doce veces el diámetro exterior. 

Este límite de curvatura fue observado, tanto 
durante las operaciones de tirado como en el 
tendido del cable y su posición final. Los cables 
yacen en línea recta en los tramos que 
corresponden. 

Cuando exista la posibilidad de que pueda 
entrar agua al cable, se mantuvo los extremos 
del mismo perfectamente sellados, así como 
todos los extremos que resulten de cortes 
posteriores. De la misma forma, se trataron los 
extremos que resulten de cortes posteriores. De 
la misma forma, se trataron los extremos de los 
cables que deben permanecer durante algún 
tiempo sin conectarse a sus puntos terminales. 

Al manipular los carretes en que llega el cable, 
se tuvo especial cuidada en no dañar los 
extremos de los mismos que sobresalen por el 
costado de los carretes. 

Los carretes se rotaron únicamente en la 
dirección indicada por el fabricante al quitar la 
cubierta de los carretes, se evitará dañar la 
cubierta del cable. 

El tendido de los cables en duetos se hizo con 
un máximo de precaución para evitar todo daño 
a los mismos, previamente se impregno la parte 
interna del dueto con talco industrial. 

Los carretes se dispusieron en forma tal que los 
cables pudieron ser introducidos en los duetos 
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en la forma más directa posible, con un mínimo 
de cambios de dirección ó número de curvas. 

Cuando los cables se tendieron a lo largo de 
duetos de concreto, se cuido que la unión de 
estos últimos estén limpios interiormente, no 
presentar escalones o salientes de material en 
el interior. Se utilizo talco industrial para impedir 
fricción entre el cable y el dueto, con el fin de 
que no se deteriore la cubierta externa del 
cable en el punto de contacto entre ellos. 

2.1.3 RELLENOS 

Una vez que los cables fueron instalados y 
alineados perfectamente, se procedió con el 
relleno del material. 

Este relleno se compactó por camadas de 
espesor no superior a los 15 cm.; la 
compactación se realizó hasta una densidad en 
seco no inferior a la densidad en seco natural 
de la tierra alrededor del sitio. 

Este relleno esta compuesto de arena de río ó 
tierra vegetal cernida hasta una altura de 0.15 
m, encima de esta cubierta se relleno con 
material del lugar. 

2.2 INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN BATERÍAS 

2.2.1TABLERO DE FUERZA Y CONTROL 

En las Baterías 608 Carrizo y 951 Zapotal se 
instaló respectivamente un tablero de 
distribución en baja tensión, a partir del cual se 
instalo un circuito de fuerza y un circuito de 
iluminación. 

Cada tablero está construido por un interruptor 
termomagnético principal, un arrancador 
eléctrico de combinación, un interruptor 
termomagnético, y interruptor magnético 
accionado por célula fotoeléctrica para el 
control del circuito de iluminación exterior de las 
baterías. 
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Este tablero se instalo sobre un pedestal de 
concreto según normas generales de 
construcción. 

2.2.2.CIRCUITO DE FUERZA 

El circuito de fuerza consiste en la instalación de 
un motor eléctrico trifásico en cada Batería, con 
las siguientes características: Motor de inducción 
de alto deslizamiento, 440V C.A., 3 fases de la 
potencia indicada en los planos. 

Una vez montado el motor eléctrico en el patín 
de soporte, se procedió a instalar las poleas, 
bocinas y fajas; luego se fijo el motor al patín 
asegurándose que las fajas tengan el tensado 
apropiado para una correcta transmisión de la 
potencia mecánica requerida por la bomba de 
transferencia. 

El motor eléctrico y la botonera de Arranque -
Parada se instalaron tal como se indica en los 
planos respectivos. 
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CAPITULO VII 

AUTOMATIZACIÓN DE BATERÍAS 608 CARRIZO - 951 
ZAPOTAL 

1. ALCANCES DEL PROYECTO.

El objetivo de la instrumentación y Control para las 
Baterías 608 Carrizo y 951 Zapotal, es la tendencia 
posterior a la Automatización y Tele supervisión de la 
misma, para lograr la protección integral de los equipos 
instalados y controlar las variables más importantes de 
cada Batería, y que a su vez se tenga en el futuro un 
control y manejo integral del sistema en mención. 

Se instalo instrumentación y control para lograr la 
medición del nivel en los "Vol-U-Meters" y Tanques 
auxiliares, medición de interfaces en los Tanques 
Principales, presiones en el sistema de gas, alarmas por 
alto y bajo nivel en tanques principales, presiones de 
admisión y descarga en bombas, así como las 
protecciones de las motores y bombas, también medición 
del crudo y gas en toda la Batería para poder evaluar la 
producción de todo el sistema en mención. 

El sistema de instrumentación y control requerido para la 
Batería debe satisfacer el manejo de la lógica de control 
de cada uno de los equipos, los mismos que serán 
después ejecutadas por un controlador de operación 
remota RTU (ROC "Control Remoto de Operaciones") que 
será la encargada de enlazar la Batería con la Estación 
Central del sistema de Tele supervisión del Lote X. 

Este sistema tendrá la posibilidad de comunicarse con la 
estación vía radio, para poder así tener en el futuro 
integrado todo el Lote X. de Pérez Companc del Perú S.A. 

Además la RTU debe acceder las señales analógicas de: 

Presión en líneas de bombeo. 
Niveles de tanques. 
Presión en separadores totales. 
Accionamiento del sistema de carga y descarga en 
"Vol-U-Meters". 
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2. DESCRIPCIÓN DE LA SUPERVICION.

Supervisión en el montaje de Level switch en 05 
"Vol-U-Meters" (Batería 608 Carrizo) y 11 "Vol-U
Meters (Batería 951 Zapotal), para la modernización 
del sistema de conteo de barriles de crudo por un 
sistema electrónico digital. 

Supervisión del montaje de Level switch y transmisor 
de presión en Separadores Totales (1 por batería). 

Supervisión del montaje de "Presoswitch" y

transmisor de presión, en presiones de admisión y 
descarga en Bombas (2 por batería). 

Supervisión del montaje de "Level switch" para 
detección de nivel en Scrubber (1 por batería). 

Supervisión del montaje de medidor Másico y 
transmisor de flujo en línea de medición de crudo y 
gas respectivamente. 

Supervisión del montaje de medidor "Khrone" para 
medición de interfaces en Tanques Principales. 

Supervisión del montaje de transmisor de nivel en 
Tanques Auxiliares. 

En resumen es la supervisión de la instalación de un 
sistema de instrumentación, control y protección 
automatizado de las Baterías. 
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3. EQUIPOS INSTALADOS PARA LA AUTOMATIZACION.

El equipo instalado en las baterías para su respectiva 
automatización son los siguientes: 

Descripción 

Vol-U-Meter: Level Switch (para nivel alto y bajo) EA 10 

Marca : Princo, Modelo: L - 2000, Tipo: Point (On/Ofl), 
Potencia: 95/135 V AC, 50 - 60 Hz 
Válvulas Solenoides de 05 vías, 02 posiciones, cuerpo de EA 6 
Bronce, asiento de acrílico nitrilo, roscada de 1/4 NPT 
modelo 2024 BA2 J efferson 
Contador Digital autoalimentado electrónico, modelo EA 5 

H7EC - BLM, marca Omron Electronic. 
Separador de Totales y Scruber: Level Switch (para nivel Mt. 2 

alto) Marca: Princo, Modelo: L - 2000, Tipo: Point 
(On/Ofl), Potencia: 95/135 VAC - 50-60 Hz. 
Tanque auxiliar: Transmisor de Presión Manometrica EA 2 

Marca: Rosemount, Modelo: 2088G 1 S2, Rango: 0-1 0osi. 
Presión del Separador de Totales: Transmisor de Presión EA 1 

Manometrica Marca: Rosemount, Modelo: 2088G2S 1, 
Rango: O - 150 psi 
Presión de Descarga de las Bombas: Transmisor de EA 2 

Presión Manometrica Marca: Rosemount, Modelo: 
2088G3 S 1, Rango: O - 450 psi. 
Nivel Bajo de Tanque: Presoswitch (Succión de Bombas) EA 2 

Marca: Murphy, Modelo: OPLC, Rango: O - 100 psi, 
Explosión ProofClase I Div I Grupo C v D. 
Nivel Total e interface del Tanque: Transmisor de Nivel EA 1 

e Interface Marca: Krone, Modelo: BM 100, Rango: O-
65 m, Opción Salida: RS - 485. 
Controlador Remoto de Operaciones (ROC) Marca: EA 1 

Fisher Fas, Tipo: ROC 364 master control units (MCU), 
Rocpac memory RPlH, tarjeta de comunicación CM2H, 
I/0 rock asembly IR3H back plate BP4H, 25 modules 
FSDI - lH, 15 modules FSDO, O 1 modulo inteligente 
FSHI - lH, serie Nº 15069646. 
Controlador Remoto de Operaciones (ROC) EA o 

Marca: Fisher Fas, Tipo: ROC 364 master control units 
(MCU), Rocpac memory RPlH, tarjeta de comunicación 
CM2H, I/0 rock asembly IR3H back plate BP4H, 43 
modules FSDI - lH, 27 modules FSDO, 03 módulos 
inteligentes FSHI - IH, serie Nº 15069647. 
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ANEXOS 

Foto Nº l

Como labor inicial se desactivó Baterías de donde se tendría que recuperar 
los equipos. 

Foto Nº
2

Construcción de plataforma considerando una compactación como mínimo 
del 95% de Proctor Modificado. 
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Foto Nº3 
Los trabajos de metalmecánica se iniciaron según las Normas de 

Construcción y los requisitos de Seguridad. 

Foto Nº4 
El Personal de Ingeniería y el Personal Técnico laboraron armoniosamente 

para lograr un desempeño laboral eficiente en el transcurso de la 
construcción. 
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Foto NºS 
Construcción de muros de contención. 

Foto Nº6 

Vista de Disposición de Tanques auxiliares y "Vol-U-Meters" en Batería 951 
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Foto Nº7 

Instalación de Separador - Vol-U-Meter 

Foto Nº8 
Disposición de Separadores de Batería 951 
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Foto Nº9 

Vista de Separadores - Tanques auxiliares y Tanque principal Batería 951 

Foto Nº 10 

Tanque Principal de Batería 951 
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Foto Nº
ll

Caseta de Bombas Batería 608 

Foto Nº
12

Vista de Multiples "Manifolds" instalados en Batería 608 

- 44 -



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA - UNI 

Foto Nº 13 
Vista de "Manifold" y Bomba de inyección de química en Batería 608 

Foto Nº 14 
Disposición de Separador y "Vol-U-Meter" en Batería 608 
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Foto Nº 15 
Vista de Tanque Principal en Batería 608 

Foto Nº 16 
Vista de filtro en línea de succión de Bombas 
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Foto Nº17 
Medidor de Nivel e interface "Krone" instalado en el Tanque Principal. 

Foto Nº18 
Vista de Tanques auxiliares en Batería 951 
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-

Foto Nº 19 
Capacitación de personal operativo sobre la automatización de la Batería. 

Foto Nº 20 
Vista de Vol-U-meter electrónico 
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PLANOS GENERALES Y DE DETALLE 
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PLANO GENERAL BATERIA 608 CARRIZO 
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PLANO GENERAL BATERIA 951 ZAPOTAL 
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DISPOSICION DE BOMBEO DE BATERIAS 
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Detalle de Instrumentación de Vol-U-Meters 
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Detalle de Instrumentación de Bombas 
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Detalle de Instrumentación en el Separador de Totales 

•:·1,,1 

_t�-�:\ _ 
\-- -- . 

�···· 

c�ÍI 
11 

� I¡ 
¡: 

- 58 -

- .,._,.,.·• ,., - :,1;::r-1 

LEY[t·IDA 

- L [V[L SVllCt-1 ,u:·oo; 

- F'L(�Hill A PFUCBA DC Df-l.0:.JOH [XU;-Je' 

- S[LLD [Y,: 1;2"• 

- lUECPJA (OtillUIT t,(.• 

- Crtf:ClO fi[CfD COUWJT 11::-· 

- VAi. Vl4..A D[ AGUJA lli' I(H -41) 

- HlFLE i.-2- .,, � C14S �C 

- f',L TlJF:A [,( SCFAF:A[CF 

/� _! -� ::,; 

é�' 
\f 

.,, __ [:¡) 
''"---

,, --+:;t>q• 

.tr 



c.n 
I.O 

BRIDA SLIP•ON RF 6" S(RJE 150 ___ --

MANIFOLD SERIE ANSI Sl50 

TRAMO COLECTOR DE 15 BOCAS 

lUBERJA 6"0 TUBERJA /,"0 
A 

MAlERJAL ASTM A -- 150 111----,l.-/\l., ...... ., .. {\--/\---/', ...... --f\-----/\---/'�J..4--l'..--/',---./'----J\ ___ _¡�,...____,,\_-I 

BRJOA SLIP--ON RF 4" SERIE 150 
MAlERIAL ASTM A -- ISO ----� 

lUBCRIA 2"0 
4º CONDJCION --© 

TUBERIA 4"0 
'----- SCH 40 

A. COLECTOR DE PRODUCCI□N
B. COLECTOR DE ENSAYO
C. ENTRADA DEL POZO
D. BOCA PARA SENSOR DE FLUJO
E. GRAPA "U" DE ACERO ZINCADO WJ/8"
F. TAPON ROSCADO w2" SERIE 1500 ROSCA NPT
G. MEDIA CUPLA PARA SOLDAR Wl /2 MATERIAL

ASTM A - 105 SERIE 1500 ROSCA NPT

PLANTA 

ELEVACION 

e 
z 
... 

< 
m 

� 
... 

g 
0 

z 

� 
... 

o 
z 
)> 
r 

0 
m 

... 

z 
li) 
m 

z 
... 

�' 
1 
e 
z 
... 



.. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA - UNI 

Detalle de instrumentación en Medición de Gas 
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Detalle de Instrumentación en accionamiento de apertura y cierre 
de Válvulas motoras DE Vol-U-Meters 

�
;:> 

[7'� ., 
i' ¡·
,, 

11 il ;,

r t
,,.Jl.! u-

\, 1 

,1 l. 

1 ;I 

·

1

: ¡· .\ = ---� 
i,,. t?_' - 7 --:.-1-11::::.__ ... 

/� 1' � . 1, 

\, ., )!1~-c 
= 

:1 ,, 
il ¡I 

\-t.___ l--. 

>----�•� ,_l ---

:¡ 
1 

1 

1: 

,r-'- < J-

ll 

- 64 -

:! 
;¡ 


	004
	006
	008
	010
	012
	014
	016
	018
	020
	022
	024
	026
	028
	030
	032
	034
	036
	038
	040
	042
	044
	046
	048
	050
	052
	054
	056
	058
	060
	062
	064
	066
	068
	070
	072
	074
	076
	078
	080
	082
	084
	086
	088
	090
	092
	094
	096
	098
	100
	102
	104
	106
	108
	110
	112
	114
	116
	118
	120
	122
	124
	126
	128
	130
	132
	134
	136
	138



