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RESUMEN 

El estudio de Pre inversión a nivel de Perfil del Proyecto: "Mejoramiento y 

Ampliación del Servicio de.Agua Potable y Disposición Sanitaria de Excretas en 

la Parcialidad Ancohaqui, Distrito de Huacullani - Chucuito - Puno" se elabora 

debido a informes de la incidencia de enfermedades de origen hídrico en la 

población de la Parcialidad Ancohaqui, teniendo un impacto en la salud de la 

población pues ocasionan desnutrición y por consiguiente una baja capacidad 

inmunológica de los habitantes y en especial en los niños y ancianos cuya causa 

por lo común son la ausencia de una adecuada disposición sanitaria de excretas. 

El estudio se desarrolla bajo la norma del SNIP, según anexo SNIP 05-A 

Contenidos Mínimos, Perfil para declaratoria de viabilidad del PIP de un Proyecto 

de Inversión Pública. 

El objetivo central de este estudio consiste en la baja incidencia de 

enfermedades gastrointestinales e infecciosas en la población de la Parcialidad 

Ancohaqui. 

Propuesta de solución. 

a) Sistema de Agua Potable

Alternativa 1

� Construcción de 03 captaciones. (0.65 US) 

� Instalación de 02 líneas de conducción. (650 mi) 

� Construcción de 02 reservorios. (12.00 m3 y 6.50m3) 

� Instalación de redes de aducción y distribución. (5,557 mi) 

� Instalación de conexiones domiciliarias de agua potable. (69 conexiones) 

� Implementación de 01 plan de manejo ambiental. 

Alternativa 11 

� Construcción de 02 captaciones. (0.45 US) 

� Instalación de 02 líneas de conducción. (350 mi) 

� Instalación de 01 línea de impulsión. (1,800 mi) 

� Construcción de 02 reservorios. (12.00 m3y 6.50 m3)
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}.>- Instalación de redes de aducción y distribución. (5,557 mi) 

}.>- Instalación de conexiones domiciliarias de agua potable. (69 conexiones) 

}.>- Implementación de 01 plan de manejo ambiental. 

b) Sistema de Disposición Sanitaria de Excretas

Alternativa Única

}.>- Instalación de 71 unidades de disposición de excretas sin arrastre 

hidráulico tipo Composteras. 

}.>- Zanjas de percolación (355 mi) 

Costos del proyecto 

El costo de inversión a precios privados asciende a: 

• Alternativa 1: Costo de Inversión Inicial total es de S/. 2,057,119.09

• Alternativa 11: Costo de Inversión Total es de S/. 2,148,249.69

Incluyen gastos del estudio definitivo, supervisión de estudios definitivos, 

supervisión de obra y evaluación intermedia. 
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1 GENERALIDADES 

1.1 INTRODUCCION 
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CAPITULO 1 

El presente plan de informe de suficiencia se elabora en base al estudio a nivel 

de perfil del proyecto "Mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable y 

disposición sanitaria de excretas en la Parcialidad de Ancohaqui, Distrito de 

Huacullani - Chucuito - Puno, debido a informes de la incidencia de 

enfermedades de origen hídrico teniendo un impacto en la salud de la población 

pues ocasionan desnutrición y por consiguiente una baja capacidad 

inmunológica de los habitantes y en especial en los niños y ancianos cuya causa 

por lo común son la ausencia de una adecuada disposición sanitaria de excretas. 

Debido a estas necesidades se da un "Convenio Marco de Cooperación 

lnterinstitucional entre el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

(MVCS) y el Gobierno Regional de Puno", el cual en una de sus cláusulas del 

Convenio Marco el Gobierno Regional de Puno acepta ser unidad ejecutora a 

través del programa agua para todos (PAPT) de los proyectos cuya preinversion 

formule el Gobierno Regional. 

El Programa agua para todos seria la Unidad ejecutora sin embargo al ser 

desactivado en su reemplazo se crea el Programa Nacional de Saneamiento 

Rural (PNSR). 

El Programa Nacional de Saneamiento Rural seria la Unidad Ejecutora del 

Proyecto a través del Programa de Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de 

Agua y Saneamiento del Perú - PROCOES y su correspondiente Unidad de 

Gestión de Proyectos - UGP, la misma que ha sido creada con esta finalidad y se 

sustenta con la firma del Convenio de Financiamiento no reembolsable de 

Inversión del Fondo Español de Cooperación para Agua y Saneamiento de 

América Latina y el Caribe GTR/WS-12127-PE. 

Se convoca a consultoras especializadas que ejecuten los servicios en cuestión, 

motivo por el cual el Programa Nacional de Saneamiento Rural firma los Contratos 

con el CONSORCIO IDOM - SERCONSUL T S.A quien tendrá a su cargo la 

elaboración del Proyecto a nivel de Perfil. 
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En mi condición como apoyo técnico apoye en la elaboración e intervención en el 

estudio de preinversion del perfil del proyecto. 

1.2 OBJETIVO 

El objetivo de este Informe de Suficiencia es entender cómo se formula el Perfil 

de un Proyecto de Inversión Pública para el sector saneamiento que cumple con 

los contenidos mínimos exigidos por la normatividad vigente del sistema nacional 

de Inversión Pública (SNIP). 

El presente estudio tiene como objetivo la identificación del problema que se 

quiere resolver, de sus causas y el de las alternativas para la solución del 

problema. 

1.2 APORTES DEL INFORME 

El aporte principal del presente informe es entender cómo se formula el Perfil de 

un Proyecto de Inversión Publica destinada al sector saneamiento, este perfil 

debe cumplir con los contenidos mínimos exigidos por la normatividad vigente 

del sistema nacional de Inversión Publica (SNIP) para lo cual se tomó el caso del 

estudio de Preinversion a nivel de Perfil de la Parcialidad Ancohaqui, Distrito de 

Huacullani - Chucuito - Puno. 

Este informe debe servir como documento de consulta para la elaboración de 

Perfiles de Preinversion dentro del actual marco del sistema Nacional de 

Inversión Pública (SNIP). 
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CAPITULO 11 

2 ASPECTOS GENERALES 

2.1 NOMBRE DEL PROYECTO 

Estudio a Nivel de Perfil del Proyecto "Mejoramiento y Ampliación del 

servicio de agua potable y disposición sanitaria de excretas en la 

parcialidad Ancohaqui, Distrito de Huacullani - Chucuito - Puno". 

2.2 LOCALIZACION 

El proyecto se ubica en la Parcialidad Ancohaqui, perteneciente al distrito de 

Huacullani, provincia de Chucuito, Región Puno. 
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2.3 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA 

2.3.1 Unidad Formuladora 

Sector Gobiernos Regionales 

Pliego Gobierno Regional de Puno 

Unidad Formuladora (UF) Oficina Regional de Estudios y proyectos 

Responsable de la UF Sergio Cesar Olarte Huamán 

Localidad Puno 

Dirección Jr. Oeustua Nº 356 

Teléfono (051) 365844

Correo srgolarte@gmail.com 

Responsable de elaborar el Perfil CONSORCIO IDOM - SERCONSUL T S.A. 

2.3.2 Unidad Ejecutora 

Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento 

Pliego Ministerio de vivienda, Construcción y 

Saneamiento 

Unidad Ejecutora (UE) Programa Nacional de Saneamiento Rural - PNSR 

Responsable de la UE Lic. Aldo Ernesto Ortiz Anderson 

Teléfono (01) 418-3800

Correo aortiz@vivienda.gob.pe 

Dirección Av. Benavides Nº 395 - piso 15 Miraflores 

Localidad Lima 

2.4 PARTICIPACION DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y 

POBLACION BENEFICIARIA 

2.4.1 Población de la parcialidad Ancohaqui 

En las reuniones del trabajo de campo que se efectuó, los beneficiarios 

manifestaron su predisposición a un pago mensual mínimo para cubrir 

principalmente los costos de operación y mantenimiento del sistema de agua 

potable, para lo cual han suscrito el Acta de Operación y mantenimiento (Acta de 

compromiso de pago de cuotas). Igualmente se comprometen a participar en las 

capacitaciones de educación sanitaria que se programen. 

Recientemente se ha conformado la Junta Administradora de los Servicios de 

Saneamiento (JASS) Ancohaqui; ésta con la finalidad de dar sostenibilidad a la 

operación y mantenimiento de las instalaciones del sistema de agua potable. 
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2.4.2 Entidades involucradas 

2.4.2.1 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) promueve la 

sostenibilidad de los servicios de agua potable y evacuación de excretas 

implementando adecuada gestión de los servicios; ampliando la cobertura de los 

mismos mediante conexiones domiciliarias y piletas públicas. Esta acción implica 

la ejecución de proyectos de inversión pública; que a su vez implicará que un 

mayor número de habitantes tengan fácil acceso a estos vitales servicios, 

contribuyendo a mejorar la salud de la población y su calidad de vida. 

2.4.2.2 Dirección Nacional de Saneamiento - DNS 

Es la encargada de priorizar proyectos de inversión pública y la asignación de 

recursos, coordinar con los demás órganos del Ministerio y demás entidades del 

sector, así como con gobiernos regionales, locales y entidades públicas y 

privadas en materia de saneamiento, persigue los mismos objetivos del MVCS. 

2.4.2.3 Programa Nacional de Saneamiento Rural 

El Programa Nacional de Saneamiento Rural, PNSR, es un programa diseñado 

para mejorar las condiciones de vida de la población rural del país, disminuyendo 

la incidencia de enfermedades diarreicas a través de la implementación y el 

mejoramiento de la calidad de los servicios de agua y saneamiento, la adopción 

de mejores prácticas de higiene por parte de la población, el fortalecimiento de 

las capacidades de la Municipalidad y otras organizaciones responsables de la 

administración, operación y mantenimiento de los servicios. 

2.4.2.4 Programa de Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua y 

Saneamiento en el Perú - PROCOES 

El principal objetivo del PROCOES, es contribuir al incremento de la cobertura 

de los servicios de agua potable y saneamiento a la población de áreas rurales 

(población entre 201 a 2,000 habitantes) y de pequeñas ciudades (población 

entre 2,001 a 15,000 habitantes) del ámbito de intervención del Programa. 



2.4.2.5 Gobierno Regional de Puno 

El Gobierno Regional de Puno, es una institución pública que impulsa el 

desarrollo integral de la región con la participación de los agentes del 

desarrollo y la población, a través de una gestión eficiente y transparente; así 

como promover la inversión y ejecutar proyectos estratégicos en forma 

concertada, en el marco de sus competencias, para generar empleo y disminuir 

los niveles de pobreza y pobreza extrema en el ámbito de la Región Puno. 

2.4.2.6 Municipalidad Distrital de Huacullani 

La Municipalidad distrital de Huacullani es un órgano de gobierno promotor del 

desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad 

para el cumplimiento de sus fines. Representa al vecindario, promueve la 

adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, 

sostenible y armónico de su circunscripción. Como gobierno más cercano a la 

población es el más idóneo para ejercer la competencia o función; por 

consiguiente, en este caso el gobierno nacional puede asumir competencias del 

gobierno local. 

La Municipalidad distrital de Huacullani, en la fase de post inversión, cuando 

ejecute actividades de operación y mantenimiento de los servicios de agua 

potable y saneamiento, brindará soporte técnico, así mismo fortalecerá y 

supervisará a la junta administradora de servicios de saneamiento (JASS) de la 

Parcialidad Ancohaqui, a través de la Oficina Técnica de Saneamiento Básico 

(SABA) creada mediante resolución de alcaldía Nº 244-2012-MDH/A, a fin de 

garantizar la sostenibilidad del proyecto. 

2.4.2.7 Centro de Salud Huacullani 

El Centro de Salud de Huacullani, brindará apoyo y orientará a la población de la 

Parcialidad Ancohaqui en temas de educación sanitaria, cumpliendo así, una 

labor importante ayudando a la sostenibilidad del proyecto, por medio de charlas 

y capacitaciones a la población usuaria de los servicios de agua y saneamiento, 

por cuanto, el objetivo del Centro de Salud de Huacullani, es promover la salud 

y prevenir las enfermedades de la población a la que atiende. 



2.4.2.8 Autoridad Local del Agua 

La autoridad Local del Agua participa otorgando los permisos y autorizaciones de 

uso de agua para el presente proyecto "Mejoramiento y Ampliación del 

servicio de agua potable y disposición sanitaria de excretas en la 

parcialidad Ancohaqui, Distrito de Huacullani - Chucuito - Puno". Asimismo 

tendrá la administración y mantendrá actualizado el inventario de las fuentes de 

aguas pública y privada, remitiendo la información para su consolidación y 

derivación a la Dirección de Estudios de Proyectos Hidráulicos Multisectoriales. 

2.4.2.9 Instituciones Educativas 

Las Instituciones Educativos deberán mantener la responsabilidad sobre la 

vigilancia de la limpieza y desinfección del establecimiento educativo y el buen 

estado de los servicios higiénicos y la disponibilidad de los insumos para el 

lavado de manos de forma adecuada para el personal en general de la 

Institución educativa y el alumnado, la cual está enmarcado en la Directiva 

Sanitaria para la Limpieza y Desinfección de Centros Educativos en el 

Territorio Nacional - RESOLUCION MINISTERIAL Nº 525-2009 I MINSA 

2.5 MARCO DE REFERENCIA 

2.5.1 Motivos que generaron la propuesta del proyecto. 

Del trabajo de campo realizado, se ha podido identificar que los motivos que 

generan la formulación del proyecto son los problemas de salud de origen hídrico 

que frecuentemente se registran en el Centro de Salud de Huacullani, cuya 

causa, por lo común son: 

./ Inadecuada Disposición Sanitaria de Excretas .

./ Baja cobertura del servicio de agua potable para la población

./ Inadecuada prácticas de higiene de la población, en relación con el uso

del agua.
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2.5.2 Lineamientos de política 

Lineamientos de Política del Sector Saneamiento 

Instrumentos de Gestión 

• PLAN BICENTENARIO:

• 

Objetivo Estratégico: Acceso

universal de la población a servicios

adecuados de agua ... Pág. 97

PLAN NACIONAL DE 

SANEAMIENTO DEL MINISTERIO DE 

VIVIENDA CONSTRUCCION y

SANEAMIENTO: 

Objetivo Estratégico: Tener acceso a 

servicios de saneamiento en 

condiciones adecuadas de calidad y 
precio a través de unidades 
prestadoras de servicios eficientes 
regulados por el Estado en base a 
políticas de desarrollo sectorial 
ordenadas y ambientalmente 
sostenibles 

Lineamiento Asociado 

./ Decreto Supremo Nº 054-2011-PCM -
Aprueban el Plan Estratégico de
Desarrollo Nacional denominado: PLAN

BICENTENARIO: El Perú hacía el 2021 .

.,/ 

.,/ 

.,/ 

.,/ 

Lineamientos de acuerdo a la Ley 

General de los Servicios de 

Saneamiento Ley Nº 26338 y su 
reglamento aprobado mediante Decreto 

Supremo Nº 09-95 PRES y sus 
modificatorias 

Plan Nacional de Saneamiento 2006-
2015 "Agua es Vida" - Decreto Supremo 

Nº 007-2006-Vívienda 

Ley 26338 - Ley General de Servicios de 
Saneamiento y sus normas 
modificatorias (Ley Nº 28696, publicada 
el 22 marzo 2006 y Ley 28870, 

publicada el 12 agosto 2006) 
Resolución Ministerial Nº 207-201 O

VIVIENDA - Aprueban los "Lineamientos 
para la Regulación de los Servicios de 
Saneamiento en los Centro Poblados del 
Ámbito Rural", la "Guía para la 
Elaboración del Plan Operativo Anual y 
Presupuesto Anual", y el "Procedimiento 
para el Cálculo de la Cuota Familiar 
publicada el 29 de diciembre de 2010 

./ Resolución Ministerial Nº 108-2011-
VIVIENDA - Aprueban los "Lineamientos
para la formulación de programas y
proyectos de agua y saneamiento para
los centros poblados del ámbito rural"
Resolución Ministerial Nº 201-2012-
VIVIENDA

./ Resolución Ministerial Nº 184-2012-
VIVIENDA- Aprueban la "Guía de
opciones técnicas para abastecimiento
de agua potable y saneamiento para

los centros poblados del ámbito rural.
./ Resolución Ministerial N° 161-2012-

VIVIENDA- Aprueban los Criterios de
Focalízacíón de las intervenciones que
el Programa de Saneamiento Rural
realice en los centros poblados rurales.



• 
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PROGRAMA DE MEJORAMIENTO Y 
AMPLIACIÓN DE AGUA Y 
SANEAMIENTO EN EL PERÚ -
PROCOES 
Objetivo Estratégico: Contribuir al 

incremento de ta cobertura de tos 

./ 

seNicios de agua potable y 
./ 

Resolución Ministerial Nº 072-2011-

VIVIENDA - Aprueban el Manual de 

Operaciones del "Programa de 

Mejoramiento y Ampliación de Servicios 

de Agua y Saneamiento en Perú" 

Resolución Ministerial Nº 108-2010-

VIVIENDA - Integran el "Programa de 

Mejoramiento y Ampliación de Servicios 

de Agua y Saneamiento en el Perú" en 

la Unidad Operativa de Saneamiento 

Rural del Programa "Agua para Todos", 

publicada el 24 de Junio de 2010 

saneamiento en las áreas rurales y 

pequeñas ciudades del ámbito de 

inteNención del Programa, orientados 

a reducir las brechas en la provisión de 

los seNicios e infraestructura básica, 

que tengan el mayor impacto posible 

en la reducción de la pobreza y 

pobreza extrema en el país. 

PLAN DE DESARROLLO 
CONCERTADO DEL GOBIERNO 
REGIONAL DE PUNO: 

Objetivo Estratégico: Servicios de 

calidad en educación y salud integral 

con interculturalidad, así como 

adecuados servicios básicos, 

./ 

./ 

Ley Nº 27867 - Ley Orgánica de 

Gobiernos Regionales - (parte 

pertinente, Art. 58), publicada el 18 de 

Noviembre de 2002 

Ley 27972- Ley Orgánica 

asegurando el bienestar de la población. ./ 

Municipalidades - (parte pertinente, Art. 

80), publicada el 27 de Mayo 2003 

Decreto Supremo Nº 002-2006-

VIVIENDA - Precisan facultades de 

Gobiernos Regionales en la prestación 

de servicios de saneamiento, publicada 

el 11 de Febrero de 2006 

./ Resolución Ministerial Nº 424-2007-

VIVIENDA- Aprueban Lineamientos para

la Formulación de Planes Regionales de 

Saneamiento, publicada el 21 de 

Setiembre de 2007

./ Resolución Directora! Nº 007-2003-EF-

68.01- Aprueban Directiva del Sistema

Nacional de Inversión Pública para los 

Gobiernos Regionales y Gobiernos

Locales (parte pertinente), publicada el 

14 de Setiembre de 2003

• PLAN DE DESARROLLO
CONCERTADO DEL DISTRITO DE
HUACULLANI 2012-2016: 

.,/ 

Objetivo Estratégico: Mejorar la calidad ../ 
y acceso a los servicios de agua y 

desagüe, así como la disposición y 

tratamiento adecuado de los residuos 

sólidos. 

Plan de Desarrollo Concertado. 
Ley Orgánica de Municipalidades, Ley 

27972, Art. 80. 
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2.5.3 Aspectos Legales 

La formulación y contenido se enmarca en la normatividad vigente del Sistema 

Nacional de Inversión Pública y las siguientes leyes: 

./ Ley Nº 27245-Ley de Responsabilidad y De Transparencia Fiscal,

modificada por la Ley Nº 27958

./ Ley Nº 27972-Ley Orgánica de Municipalidades y Normas Modificados

./ Ley Nº 27783-Ley de Bases de la Descentralización, dispone que el SNIP

se desarrollará y descentralizará progresivamente en el ámbito Regional

y Local.

./ Ley Nº 27209- Ley de Gestión Presupuestaria del Estado

./ Ley Nº 27293, Ley del SNIP, modificada por las Leyes Nº 28522 y 28802

y por los Decretos Legislativos Nº 1005 y 1091

./ Reglamento de la calidad del agua para consumo humano OS Nº031-

2010-SA

./ Alcances del OS Nº0189-2009-MINAM-Reglamento de la Ley 27446-Ley

del sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental.

./ Ley Nº 29664 del Sistema Nacional de gestión del Riesgo de Desastres,

e) Ley de los recursos Hídricos 29338 .

./ RM Nº108-2011 -VIVIENDA del 29/04/2011- Ley General de los Servicios

de saneamiento .

./ Resolución Ministerial 184-2012-VIVIENDA

./ Resolución Ministerial 201-2012-VIVIENDA

./ Resolución Ministerial Nº096-2012-VIVIENDA "Aprueban Manual de

Operaciones del Programa Nacional de Saneamiento Rural" .

./ Decreto Supremo Nº 102-2007-EF, que aprueba el nuevo Reglamento

del Sistema Nacional de Inversión Pública .

./ D.S. Nº 015-2004-VIVIENDA "Reglamento Nacional de Edificaciones"

D.S. Nº 011-2006-VIVIENDA "Aprobación de 66 Normas Técnicas del

Reglamento Nacional de Edificaciones-RNE" . 

./ Decreto Supremo Nº 002-2012-VIVIENDA, se crea el Programa Nacional

de Saneamiento Rural.

./ Resolución Directora! Nº 003-2011-EF/68.01, Directiva General del

Sistema Nacional de Inversión Pública. Publicada en el diario El Peruano

el 9 de abril del 2011.



-11-

CAPITULO 111 

3 IDENTIFICACION DEL PIP 

3.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL. 

3.1.1 Diagnóstico del área de influencia y área de estudio 

Se ha definido como área de influencia del proyecto a la población que vive en la 

Parcialidad Ancohaqui del distrito de Huacullani que está ubicado en la Provincia 

de Chucuito, Región Puno. La población estimada para el área de influencia del 

estudio en el año 2,012 es de 195 habitantes y 65 viviendas habitadas. 

Especificaciones demográficas del área de influencia: 

• Nº de familias : 65 

• Nº de viviendas habitadas : 65 

• Nº de viviendas no habitadas : 03 

• Nº de instituciones públicas y organizaciones : 04 

• Nº promedio de integrantes por viviendas : 3 hab. / viv . 

• Población total : 195 hab . 

• Nº de viv., inst. y org. beneficiadas con el proyecto : 69 

• población beneficiaria : 195 hab . 

El Área de Estudio para el proyecto es el área geográfica de la Parcialidad 

Ancohaqui, en donde se encuentran ubicadas las fuentes de agua existentes y 

todas las estructuras proyectadas como: captación de agua, línea de 

conducción, reservorio, redes de distribución y conexiones domiciliarias 

proyectadas. Así mismo es el área donde se encuentran ubicadas las estructuras 

proyectadas del sistema de disposición sanitaria de excretas. 

Características fisicas 

a) Topografía y Geografía:

La Parcialidad Ancohaqui se encuentra ubicado en el Distrito de Huacullani en la 

provincia de Chucuito, entre las coordenadas de: 468225 E y 817 4252 N aprox. 
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Asimismo está ubicado en su equivalente la LATITUD SUR: 16º 30' 48.19" S y la 

LONGITUD OESTE: 69º 17' 51.93" O. 

En el área se han podido definir dos unidades morfológicas claramente 

diferenciadas: la Cadena Montañosa, zona agreste constituida por volcanes, y el 

altiplano, zona con extensas pampas, lomadas y elevaciones pequeñas. 

b) Clima:

El área de estudio, se ubica en la región Puna o Jalea (entre 4000 a 4800 

msnm), por lo cual el clima es frio, con gran sequedad ambiental y 

precipitaciones estacionales de lluvia y granizo. 

De acuerdo a la estación meteorológica Desaguadero (estación más cercana a 

la Parcialidad Ancohaqui), la temperatura máx. Promedio de un año es de 16ºC, 

del mismo modo la temperatura mínima promedio es de 0.15ºC. (Ver cuadro en 

anexo) 

e) Hidrología:

La información metereologica en la zona de estudio es muy limitada, .se 

encontraron registros de la estación metereologica Desaguadero, que 

actualmente se encuentra en operación, y que nos ha proporcionado datos de 

precipitación 2011 y 2012. 

De acuerdo a estos datos, podemos indicar que la precipitación promedio anual 

de la zona de estudio es de 56.36 mm, teniendo picos de precipitación promedio 

máxima anual de 210.40 mm y precipitación promedio mínima anual de O.O mm. 

En relación al comportamiento estacional de las precipitaciones tenemos dos 

épocas bien establecidas: una de lluvias fuertes que va de enero a marzo y otra 

de lluvias escasas de abril a diciembre. (Ver cuadro en Anexo) 

d) Dimensiones ambientales:

• Medio físico natural: Según R. Holdridge (1978), el área de estudio se

encuentra en la zona de vida "Bosque húmedo - Montano subtropical (bh

MS)", en esta zona de vida se fija el centro de la agricultura de secano

del país, donde se cultiva preferentemente plantas autóctonas de gran

valor alimenticio como: Solanum tuberosum "papa", Oxalis tuberosa

"oca", Chenopodium guinea "quinua".
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• Medio Biológico: En la identificación de la flora típica del lugar se

consideró el método de avistamiento, consultas respectivas a los

lugareños y referencias bibliográficas de registros de flora de Puno.

En la identificación de la fauna típica del lugar, se consideraron los

métodos de avistamiento y las consultas respectivas a los lugareños

quienes dieron referencias de aves, reptiles y mamíferos típicos de la

localidad.

• Medio socio cultural: En la actualidad la localidad cuenta con 195

habitantes y 65 viviendas de acuerdo al empadronamiento realizado por

la empresa consultora. Dentro del área de influencia del proyecto no

existen vestigios en superficies de sitios arqueológicos o ruinas. Las

actividades económicas que predominan en el entorno de la zona es la

agricultura, ganadería y el comercio, por encontrase cerca de la ciudad

de Desaguadero, la población se desplaza a esta ciudad como

comerciantes o compradores, en particular los días martes y viernes, lo

que implica una gran movilización de personas.

Vías de Comunicación 

Para llegar a la Parcialidad Ancohaqui, tomando como punto de partida la ciudad 

de Puno, se cuenta con vías de acceso terrestre con una distancia total 138 km 

en promedio. El detalle del trayecto se muestra en el cuadro Nº 01. 

Cuadro Nº 01 

Acceso Terrestre de la Ciudad de Puno a la Parcialidad Ancohaqui 

TIPO DE ESTADO DE MEDIO DE 
PARTIDA - FIN DISTANCIA TIEMPO 

VIA VIA TRANSPORTE 

Provincia de 
1 hora y Combi/ Station Carretera 

Puno Chucuito (capital 79Km Bueno 
25min. asfaltada Vagon 

Juli) 

Provincia de 
Distrito de 1 hora y 

Carretera 
Combi/ Station 

Chucuito 51Km. asfaltada Regular 
Huacullani 30min. Vagon 

(capital Juli) 

Distrito de Paarcialidad de Trocha 
Regular Combi 

Huacullani Ancohaqui 
8Km 20min. 

carroza ble 

Fuente: Encuesta socio económica realizada en la Parcialidad Ancohaqui, Agosto 2012 

COSTO 

{S/) 

4.50 

4.00 

1.50 
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Principales actividades Económicas del área de influencia y niveles de 

ingreso 

• Actividades económicas preponderante

Actividad agrícola: es la primera actividad más importante en la

Parcialidad Ancohaqui está constituida por la pequeña agricultura con

fines de autoconsumo y subsistencia; solo un pequeño porcentaje de los

excedentes es destinado a los mercados de Huacullani y Juli.

Entre los principales cultivos tenemos los cereales: Cebada y habas; tarwi

o chochos; tubérculos y raíces: papa, olluco, oca, y mashua. Los cultivos

que se siembran en mayor extensión son la papa y haba. 

Producción pecuaria: La crianza de vacunos y ovinos representa el 

mayor porcentaje de su economía con la venta de ganado vacuno en pie, 

quesos de tipo fresco y paria. 

Sigue en importancia la crianza de alpacas y llamas. Los rendimientos de 

carcasa de alpaca son de 18 a 20 kg; el kilo de carne de alpaca es -de 

S/.3.00, En cuanto al rendimiento de fibra de alpaca es de 6 

libras/animal/año, el precio por libra de fibra blanca de alpaca Suri es de 

S/.6.00 y SI. 4.00 de color. En el caso de las llamas, además de obtener 

carne y fibra, son utilizadas como animales de carga de peso moderado. 

La Comercialización de animales en pie se realiza en el mismo distrito 

Huacullani o en la capital provincial (Juli). 

Actividad Comercial: La actividad comercial en la Parcialidad Ancohaqui 

está circunscrita a los mercados de las localidades de Huacullani, con la 

venta principalmente de ganado para camal, que son comprados por 

acopiadores intermediarios, también se venden productos agrícolas como 

la papa, trigo fresco y paria. 

• Niveles de ingreso y gastos familiares : Como resultado del análisis y

evaluación efectuada sobre la base de la encuesta socio económico

realizado en el mes de agosto de 2,012 en la Parcialidad Ancohaqui, se

estima que el ingreso promedio mensual de las familias es de S/.
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492.63 mensual, siendo los principales aportantes el padre, la madre y 

eventualmente los hijos. 

Los gastos realizados por las familias se aprecian en el cuadro Nº 02. 

Cuadro Nº 02 

Gasto promedio familiar por tipo 

GASTO 
Estructura 

RUBROS DE GASTO PROMEDIO 
% 

MENSUAL 

Electricidad 5.71 1.63% 

Teléfono 12.43 3.55% 

Transporte 26.74 7.64% 

Alimentación 175.69 50.20% 

Educación 81.47 23.28% 

Salud 5.86 1.67% 

Combustible 0.00 0.00% 

Vestido 27.64 7.90% 

Otro 14.44 4.13% 

GASTO TOTAL PROMEDIO 349.97 100.00% 
. .  

FUENTE: Encuesta socio económica realizada en la Parcialidad Ancohaqui, Agosto 2012 

Con ello, se ha identificado que las familias de Ancohaqui realizan un gasto 

familiar promedio de SI. 349.97 mensuales. Este resultado da cuenta de los bajos 

ingresos que perciben, los cuales no contribuyen a un incremento significativo de 

la calidad de vida. 

Aspectos socio económicos 

Nivel de pobreza: De acuerdo al mapa de pobreza presentado por el Fondo 

Nacional de Compensación y Desarrollo Social - FONCODES, se pone en 

evidencia que la población del distrito de Huacullani y en consecuencia en el área 

de intervención del Proyecto se encuentra en el estrato pobre y menos pobre. 

Niveles de educación de la población: Una mayor proporción de la población 

de la parcialidad Ancohaqui cuenta con educación secundaria (38.0%); con 

primaria (34.3%), le sigue en importancia aquellos que tienen superior no 

universitaria incompleta, luego superior no universitaria completa y así 

sucesivamente hasta aquellos que tienen superior universitaria incompleta que 

representa solo el 1.2% del total de personas. {FUENTE: INEI Censo de Población y

Vivienda de 2,007 y estimaciones al 2,012). 
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Características de la vivienda: La característica de las viviendas en el área de 

influencia del proyecto, según el material de construcción es: El piso es de tierra 

y mínimamente de cemento; la pared es de tapia o adobe; el techo es de 

calamina y paja, según la cantidad de ambientes, todas cuentan con 1 sólo 

ambiente. los ambientes son principalmente cocina, sala y dormitorio. De 

acuerdo a los datos obtenidos en la encuesta, no cuentan con un ambiente 

exclusivo para baño 

Salud higiene y Saneamiento básico 

El servicio y prácticas de salud: El área de Intervención del proyecto para las 

atenciones de la salud en general no cuenta con un puesto de salud o un centro 

de salud en su ámbito geográfico. La población concurre a los centros de Salud 

de Huacullani; siendo el medio de transporte el moto taxi, o los colectivos de 

servicios entre la localidad y estos distritos. 

Se observa prevalencia de enfermedades relacionadas con la falta de servicios 

básicos, como las EDAs11
, además de las IRAs21 que afectan a los segmentos 

más vulnerables de la población (niños, mujeres gestantes y ancianos), a lo cual 

se añade la falta de servicios de salud de calidad, la atención está a cargo de un 

número reducido de profesionales de la salud en esos establecimientos, la 

mayoría de los puestos de salud no cuentan con las medicinas ni el instrumental 

para una atención de emergencia. 

Las enfermedades que tienen relación directa con el consumo de agua insalubre 

y el déficit de los servicios de agua potable y disposición de excretas 

denominadas enfermedades hídricas, afectan con mayor incidencia a los niños y 

adolescentes hasta los 14 años. 

Su presencia es notoria entre las principales causas de morbilidad, 

especialmente en la población en situación de pobreza y extrema pobreza. 

Las enfermedades hídricas de mayor incidencia registradas por el Centro de 

Salud de Huacullani son: las enfermedades diarreicas, parasitosis y las 

enfermedades infecciosas y las dermatológicas es decir de la piel y el tejido sub 

cutáneo. 

1 
EDAs: Enfermedades Diarreicas Agudas 

2 
IRAs: Infecciones Respiratorias Agudas 
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El tratamiento más utilizado por las familias de Ancohaqui como forma de curar 

EDAs como las diarreas es el uso de hierbas medicinales, un 88.2 % de la 

muestra considera que es un método adecuado y suficiente para curar diarreas, 

mientras que solamente el 5.9% prepara suero casero, para el tratamiento de la 

enfermedad. (FUENTE: Encuesta socio económica, Agosto 2012) 

Costumbres y hábitos de higiene: Los pobladores almacenan el agua en 

baldes de plástico un 92.2%, seguido de un valor porcentual de 3.9% que utiliza 

tachos de plástico y baldes - bidones en ambos casos, estos no garantizan 

condiciones adecuadas de higiene, sumándole a ello solamente el 39.2% hierve 

el agua antes de beberla, lo que significa que la mayoría (60.8%) de los 

encuestados no realiza ningún tratamiento. 

Con respecto a la disposición sanitaria de excretas actualmente la localidad 

carece en un 100% de unidades básicas de saneamiento (UBS), el 62.7% de la 

población de la parcialidad dispone sus excretas en pozos ciegos, mientras que 

el 35.3% lo realizan a campo abierto. Es preciso indicar que en la parcialidad 

solo existen 8 letrinas tipo pozo ciego en mal estado, que son utilizados por 3 ó 5 

familias una letrina o en otros casos son letrinas comunales. 

En el lavado de manos de acuerdo al estudio realizado, hábitos como lavarse las 

manos después de defecar son realizados solo "algunas veces" por el 33.3% de 

la población y nunca lo realiza el 39.2% de la muestra, mientras que después de 

limpiar las heces a un niño el 45.5% no lo realizan nunca. A esta situación se le 

suma el 50.0% que nunca se lava las manos antes de dar de comer al niño. 

(FUENTE: Encuesta socio económica, realizada en la Parcialidad Ancohaqui) 

Limpieza pública: La Parcialidad Ancohaqui no está incorporada a ningún 

sistema de recojo de basura que pueda proporcionar la Municipalidad Distrital de 

Huacullani. En tal sentido, la mayoría de las familias la arroja al patio de la casa 

(66.7%). Un segmento relativamente significativo hace uso de la eliminación de 

residuos eliminando fuera de la vivienda (19.6%) y la arroja a la calle (11.8%). 

Un pequeño porcentaje lo arroja a la acequia o río (2.0%). 

Eliminación de aguas grises: Las prácticas de eliminación de aguas grises 

ponen en riesgo la salud de la población, puesto que la mayoría de las veces son 
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eliminadas dentro de la vivienda y a los alrededores, lo que ocasiona la 

contaminación del suelo y la consecuente exposición de enfermedades a los 

grupos vulnerables. 

Características y niveles de educación. 

Número de centros educativos.- En la Parcialidad Ancohaqui existe una 

Institución Educativa Primaria Nº 70639. Esta IEP, tiene 37 alumnos entre 

varones y mujeres. La Institución educativa funciona 06 grados, con 02 docentes 

a su cargo. También existe un I.E.I (PRONOEI), que atiende a 12 niños entre 

varones y mujeres. 

Tasa de analfabetismo.- Según la estructura del Censo 2007, correspondiente al 

distrito de Huacullani; el 62.9% de la población de la parcialidad Ancohaqui tiene 

algún nivel de educación (sabe leer y escribir), el 10.1 % no sabe leer ni escribir. 

La situación del nivel de analfabetismo es alta en comparación con otros distritos 

del país, esta situación incide en la conducta frente al uso de los servicios de 

saneamiento y también en los programas de capacitación. 

Otros servicios existentes. 

Comunicaciones.- Para llegar a la parcialidad Ancohaqui los pobladores utilizan 

como medio de transporte la combi rural desde la localidad de Desaguadero al 

Distrito de Huacullani. 

Según la encuesta socioeconómica realizada en la parcialidad Ancohaqui, 

agosto de 2012; el 84.3% de las viviendas no cuentan con servicio telefónico fijo, 

siendo importante y necesario que la población cuente con un medio para que se 

puedan comunicar. 

Energía eléctrica.- La encuesta socio económico realizada indica que el 72.5% 

de las viviendas no cuentan con servicio eléctrico, utilizan velas y lámparas a 

kerosén. 
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Organización comunal.- Actualmente ya se cuenta con una JASS, para 

asegurar la gestión y también una buena labor con la población de parte de estas 

instituciones, dentro del área de influencia del proyecto se encuentra 01 local 

comunal que es utilizada para las reuniones que programen en la parcialidad, 

también en la parcialidad existe 01 vaso de leche. 

3.1.2 Diagnóstico de los servicios 

3.1.2.1 Diagnóstico del servicio de agua 

Calidad del agua: La fuente de abastecimiento actual, son ojos o manantes de 

ladera, que se encuentran distribuidos espacialmente por las laderas de los 

cerros aledaños a la parcialidad. Estos manantiales son: Pacire 01 (H-17-01), 

Pacire 02 (H-17-02) ubicados en el sector Huillaphujo y Apillacollo (H-17-03) 

ubicado en el sector Tulacachi. 

La toma de muestras se ha dividido en dos etapas de toma de muestras de 

agua: la primera para analizar todos los parámetros requeridos para el estudio.y 

la segunda muestra de agua para la verificación de los valores de cadmio, plomo 

y hierro. 

La fuente analizada es subterránea del tipo manantial de ladera, el cual tiene un 

proceso de filtración lenta natural, debido a este proceso dichas fuentes no 

presentan turbiedad o si la presentan están debajo del límite permisible. El valor 

obtenido (12 NTU), ha sido producto de una inadecuada toma de la muestra, por 

lo que se espera tener niveles de turbiedad debajo del límite permisible en la 

etapa de operación, adicionalmente, el agua de abastecimiento tendrá un 

período de retención en el reservorio que elimina por decantación posibles 

niveles de turbiedad. (Ver cuadro Nº 03 de Análisis de calidad de agua) 
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Cuadro Nº 03 

Resultados del análisis de calidad de agua 

PARAMETROS 

,' 

----

UNIDAD 

Unid. pH 

NTU 

Umhos/CI 

mi/Uh 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

CF/100ml 

Limite 

Permisible 

6.5·8.5 

5.00 

1500 

500.00 

50.00 

250.00 

250.00 

0.01 

0.01 

0.005 

0.30 

0.10 

30.00 

200.00 

ausencia 

7.70 

12 

509 

25.14 

280.00 

5.30 

10.00 

30.48 

0.0019 

<0.013 

0.0003 

0.459 

0.022 

1.20 

5.56 

ausencia 

. 2da. 
MUESTRA 

NO 

NO 

0.031 

FUENTE: Estudio hidrogeológico de las fuentes subterráneas en la Parcialidad Ancohaqui 

Consumo de agua: La población no cuenta con un sistema adecuado de agua 

potable a pesar de contar con conexiones domiciliarias, estas se encuentran 

deterioradas, su abastecimiento actual es diversa, siendo las principales 

mediante conexiones domiciliarias, pozos y piletas públicas. 

Cabe recalcar que en la parcialidad Ancohaqui, existen 33 conexiones 

domiciliarias tipo piletas, que abastecen parcialmente a la población. 

Respecto al grado de satisfacción de la cantidad de agua que se abastece, el 

72.5% de los encuestados manifestaron que no se encuentran satisfechos. Así 

mismo, respecto a la calidad de agua que reciben, el 100.0% indicaron que es 

mala, percepciones que inciden en la pérdida de bienestar de la sociedad. 
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Población servida: Actualmente la población que cuenta con servicio de agua 

en las viviendas son 88, estas conexiones son del tipo piletas que se encuentran 

en pésimas condiciones. 

Cobertura actual del servicio de agua: Cobertura del servicio con conexión 

domiciliaria: 45.10% 

Número de conexiones de los usuarios domésticos y otros. 

En el cuadro Nº 04 se detalla el abastecimiento de agua para consumo de las 

diferentes fuentes. 

Cuadro Nº 04 

Parcialidad Ancohaqui: Población servida, cobertura y conexiones. 

POBLACION CON 
OTRAS 

CONCEPTO TOTAL CONEXION MANANTIAL POZO PILETAS 
FUENTES 

(NO) (NO) 

USUARIOS DOMESTICOS: 
195 88 4 69 31 

Población 

Nº viviendas 65 29 1 23 10 

Densidad (Pers.Niv.) 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 

POS. TOTAL 195 88 4 69 31 

(%) 100.00% 45.10% 2.05% 35.38% 15.89% 

OTROS USUARIOS: 

Institución Educativa ')I - o o o o 

Organizaciones sociales - o o o o 
. .

FUENTE: Encuesta socioeconómica realizada en la Parc,ahdad AncohaquI, Agosto 2012 

Las conexiones tipo piletas brindan el servicio en forma deficiente y no cumple 

con las normas técnicas vigentes de saneamiento. 

Población no servida por conexión domiciliaria: La población no servida por 

conexión domiciliaria es el 100% (195 habitantes) 

Sistema de abastecimiento convencional: La Parcialidad Ancohaqui cuenta 

con un sistema de conexión domiciliaria para el abastecimiento de agua, que se 

encuentra en condiciones inadecuadas, por encontrarse deteriorada. Los 

componentes que presenta el sistema se describe a continuación: 

a) Captaciones

• Captación Nº 1 - Pacire Nº 1.

La captación Nº 1 de nombre Pacire Nº 1, ubicado en el sector Huillaphujo, se 

encuentra ubicado topográficamente en las coordenadas E=466 845, N= 8 174 

4 

1 

3.00 

4 

"2.05% 

2 

2 
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694 y 2=4117 msnm. Dicha estructura es de concreto armado la cual se 

encuentra en pésimas condiciones estructurales, tiene una antigüedad de 12 

años, las dimensiones de la cámara húmeda es de 0.95x0.95 m y 0.65m de alto, 

la cámara seca (caja de válvulas) tiene una dimensión de 0.65x0.65 m y 0.35 m 

de alto. Las instalaciones hidráulicas se encuentran en malas condiciones, tanto 

la cámara seca y húmeda cuentan con tapa de concreto (no sanitaria). No 

cuenta con cerco perimétrico. No presenta sello hidráulico. La tubería de salida 

(conducción) es de PVC de un 0 2", la tubería de rebose es de PVC 0 2". 

• Captación Nº 2- Pacire Nº 2.

La captación Nº 2 de nombre Pacire Nº 2, ubicado en el sector Huillaphujo, se 

encuentra ubicado topográficamente en las coordenadas E=466 745, N= 8 174 

850 y 2=4141 msnm. Dicha estructura es de concreto armado la cual se 

encuentra en malas condiciones estructurales, tiene una antigüedad de 12 años, 

las dimensiones de la cámara húmeda es de 0.95x0.95 m y 0.65m de alto, la 

cámara seca (caja de válvulas) tiene una dimensión de 0.65x0.65 m y 0.35 m de 

alto. Las instalaciones hidráulicas se encuentran en malas condiciones, tanto la 

cámara seca y húmeda cuentan con tapa de concreto (no sanitaria). No cuenta 

con cerco perimétrico. No presenta sello hidráulico. La tubería de salida 

(conducción) es de PVC de un 0 2", la tubería de rebose es de PVC 0 2". 
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La captación Nº 3 de nombre Apillacollo, ubicado en el sector Tulacachi, se 

encuentra ubicado topográficamente en las coordenadas E=467 348, N= 8 173 

850 y Z=4018 msnm. Dicha estructura es de concreto armado la cual se 

encuentra en malas condiciones estructurales presentando filtraciones por la 

base de la cámara húmeda, tiene una antigüedad de 12 años, las dimensiones 

de la cámara húmeda es de 0.95x0.95 m y 0.65m de alto, la cámara seca (caja 

de válvulas) tiene una dimensión de 0.65x0.65 m y 0.35 m de alto. Las 

instalaciones hidráulicas se encuentran en malas condiciones, tanto la cámara 

seca y húmeda cuentan con tapa de concreto (no sanitaria). No cuenta con cerco 

perimétrico. No presenta sello hidráulico. La tubería de salida (conducción) es de 

PVC de un 0 2", la tubería de rebose es de PVC 0 2", dicha estructura abastece 

actualmente a la vivienda contigua. 
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• Línea de conducción

La parcialidad Ancohaqui, cuentan con dos (02) zonas y dos (02) líneas de 

conducción existente la primera la cual está conformada por tubería de PVC de 

2" de longitud aproximada de 1750ml, tiene una antigüedad de aproximadamente 

de 12 años. Dicha conducción conduce las aguas desde las captaciones 

existentes hasta el reservorio existente de V=15m3. Dicha conducción se 

encuentra en malas condiciones, presenta fugas continuamente y tramos 

expuestos a largo de todo su recorrido. No cuenta con válvulas de aire y purga. 

Para la otra zona el abastecimiento se realiza de la captación hacia una vivienda 

quedando el resto de la línea sin beneficiarios. 

b) Reservorio

Se encuentra ubicado topográficamente en las coordenadas E=466 882, N= 8 

174 713 y Z=4115 msnm. El reservorio es del tipo apoyado, la estructura es de 

concreto armado el cual se encuentra en malas condiciones estructurales, tiene 

una antigüedad de 12 años, cuya dimensión es de 3.85x3.70 m y 1.65 m de alto, 

la caja de válvulas tiene una dimensión de 1.30x0.85 m y 1.05 m de alto. Las 

instalaciones hidráulicas se encuentran en malas condiciones, cuenta con tapas 

metálicas en regulares condiciones. No cuenta con cerco perimétrico. No 

presenta sello hidráulico. La tubería de salida e ingreso (aducción / conducción) 

es de PVC de un 0 2", la rebose es de PVC 0 2". 
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• Tipo Apoyado 

• Forma Cuadrada 

• Material Concreto armado 

• 

Volumen 15 m3 

• Lado interior 3.85 m 

• Tirante de agua 1.40 m 

e) Redes de Distribución

Ambas zonas de la parcialidad cuentan con redes de distribución, dichas redes 

son de tubería de PVC y con diámetros 1 ½", 1 ", ¾"y ½" con una longitud total de 

aproximadamente de 5557 mi, de las cuales 2000 mi no son utilizados debido a 

que en la parte superior de esta zona se clausuro la tubería, según entrevista 

con el encargado de parchar las tuberías, el sistema tienen una antigüedad de 

12 años. Todas las redes presentan filtraciones, roturas, su profundidad de 

enterramiento es inadecuado presentando tuberías expuestas, los diámetros no 

son técnicamente adecuado presentando presiones muy elevadas en algunas 

zonas y por debajo del mínimo en otras. Han sido ampliadas por parte de la 

propia población sin ningún criterio técnico. 
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d) Conexiones domiciliarias

En la parcialidad cuentan con conexión domiciliaria por piletas haciendo un total 

de 33 piletas para toda la población, de las cuales su totalidad se encuentran en 

pésimo estado. Todas las conexiones no cuentan con micro medición. 

Sistema de abastecimiento no convencional 

En la parcialidad Ancohaqui los pobladores se abastecen de conexiones que son 

del tipo piletas y de otras fuentes (principalmente pozos), teniendo que acarrear 

el agua, generando importantes esfuerzos ya que deben en muchos casos, bajar 

o subir distancias considerables de fuentes visiblemente contaminadas. La
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madre es el agente que mayor acarreo realiza siguiéndole el padre en menor 

proporción. 

Para la estimación del consumo de agua se ha recurrido a la encuesta socio 

económica realizada en la Parcialidad Ancohaqui, agosto de 2012, siendo el 

promedio de 0.90 m3/vivienda por mes que equivale a 10.00 lppd. 

• El número promedio de veces que acarrean diariamente es de 2.94.

• El tiempo de acarreo promedio es de 22.90 minutos por viaje que incluye

la ida, vuelta y el tiempo que se demoran en recoger el agua.

Nota: (150/51 = 2.94), 150 es el número acumulado de acarreo por las 51 familias, tomado de las encuestas. 

3.1.2.2 Diagnóstico del servicio de disposición sanitaria de excretas 

Actualmente el centro poblado de Ancohaqui no cuenta con un sistema de 

alcantarillado, se ha encontrado que del total de viviendas de la Parcialidad 

Ancohaqui algunos cuentan con pozos ciegos (62.7%) cuya capacidad se 

encuentra por colapsar. Algunos pobladores realizan sus necesidades a campo 

abierto (37.9%). 

El sistema de Letrinas existente son 8 de tipo pozo ciego que vienen operando 

regularmente debido a que se encuentran deterioradas. 

Servicio higiénico del 

Centro Educativo 

Primario 
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Letrina Operativa 

En la Parcialidad 

Ancohaqui 

3.1.2.3 Diagnóstico de la gestión de los servicios 

La JASS elegida en Asamblea General, se encargará de manera exclusiva, de 

la gestión de los servicios de agua y de las letrinas. 

La JASS tiene como función general, administrar, operar y mantener, 

principalmente, los sistemas de abastecimiento de agua, brindando los 

servicios en forma adecuada en términos de calidad, cantidad y continuidad. 

3.1.3 Análisis de la población afectada 

3.1.3.1 Población afectada por edad y sexo. 

Población por edad 

Población por sexo 

Acumulado 
Categorías Casos % 

% 

Hombre Mujer 
Grupo Etario 

% % 

De O a 3 años 8.4% 2.6% 

Hombre 102 52.5% 52.5% 
De 4 a 6 años 2.4% 6.0% 

Mujer 93 47.5% 100.0% De 7 a 12 años 12.0% 9.4% 

Total 195 100.0% 100.0% De 13 a 17 años 10.8% 9.4% 

De 18 a 25 años 12.0% 10.3% 

De 26 a 65 años 47.0% 32.5% 

De 66años a 
7.2% 29.9"/o 

más 

TOTAL 100.0% 100.0% 
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Del Siguiente cuadro población por edad se puede interpretar que la población 

objetivo es fundamentalmente niños (7 a 12 años), jóvenes (18 a 25 años) y 

adultos (26 a 65 años). 

3.1.3.2 Tasa de crecimiento 

La tasa de crecimiento del área de intervención se asume en 2.21 % anual 

promedio correspondiente a la tasa de la provincia de Chucuito; esta tasa está 

en el promedio de las tasas de crecimiento de la población rural del 

departamento de Puno y el distrito de Huacullani entre los censos 1993 y 2007. 

Es necesario hacer mención que no se cuenta con datos estadísticos exactos de 

la población de influencia, por lo que se ha tomado la tasa promedio de 

crecimiento provincial como referencia, ya que la tasa de crecimiento distrital es 

demasiado alta, puesto que se trata de una población cuya dinámica está 

basada en actividades agropecuarias y comerciales, por lo tanto las 

proyecciones de población de la Parcialidad Ancohaqui se han realizado 

basándose en la tasa de crecimiento de la provincia (en promedio 2.21 % anual).· 

TASA DE 

CRECIMIENTO 

DPTODEPUNO 

1.16% 

PROVINCIA DE 

C HUCUITO 

2.21% 

DISTRITO DE 

HUACULLANI 

7.14% 

3.1.3.3 Proyección de la población en el horizonte del proyecto. 

PARCIALIDAD 

ANCOHAQUI 

2.21% 

Se va a utilizar el método de Crecimiento Aritmetico por tratarse de un área rural 

con una población pequeña. 

La fórmula matemática es: 

En donde: 

[ P, = Po (1 + rn) 
) 

P0 = Es la población total inicial en el año base (2012) = 195 habitantes 

r = Es la tasa de crecimiento promedio anual.expresado como decimal= 0.0221 
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Pt = Es la población final calculada para en el año "n" 

n = Es el año para el cual se calcula la proyección y varía de 1 a 20, para el 

sistema de agua potable y de 1 a 10 años para saneamiento (ver cuadro Nº 05). 

Cuadro Nº 05 

Parcialidad Ancohaqui: Población futura 

Año 
Población 

Año 
Población 

Total (Hab) Total (Hab) 

10 2023 242 

o 2013 199 11 2024 247 

1 2014 204 12 2025 251 

2 2015 208 13 2026 255 

3 2016 212 14 2027 260 

4 2017 217 15 2028 264 

5 2018 221 16 2029 268 

6 2019 225 17 2030 273 

7 2020 229 18 2031 277 

8 2021 234 19 2032 281 

9 2022 238 20 2033 285 

3.1.3.4 Capacidad y disposición de pago de la población beneficiaria. 

La capacidad de pago por el servicio de agua, para el nivel promedio de ingresos 

es de SI. 24.6 /mes (S/. 492.63*0.05), Según el Programa Nacional de Agua 

Potable y Alcantarillado - PRONAP en su Estudio de Factibilidad del Plan de 

Expansión de Mínimo Costo de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de 

la Ciudad de Cerro de Paseo, Pag. 9-4, Junio de 1,999, se tiene en cuenta que 

para el pago de los servicios de agua potable se considera como máximo el 5% 

del total de ingresos mensuales. 

3.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

3.2.1 Objetivo Central 

El objetivo central del proyecto es: Baja incidencia de enfermedades 

gastrointestinales e infecciosas en la población de la Parcialidad 

Ancohaqui, Distrito de Huacullani - Chucuito - Puno" 

3.2.2 Objetivo Final 

El objetivo final del proyecto consiste en la mejora de la calidad de vida de los 

pobladores de la Parcialidad Ancohaqui 
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3.3 ALTERNATIVAS DE SOLUCION 

La opción técnica planteada es un Sistema de Gravedad sin Tratamiento (SGST), 

debido a que se cuenta un punto de captación cuya cota es superior a las 

viviendas a servir. 

Debido a la geografía del lugar el sistema único de almacenamiento no es la 

adecuada para abastecer a las viviendas por el tema de las cotas y para asegurar 

la cobertura se plantea como solución un sistema nuevo, subdivididos en dos 

zonas, la parte alta y la parte baja de la parcialidad. 

A continuación describimos la alternativa planteada: 

3.3.1 Alternativa para el sistema de agua potable 

Alternativa 1 

La alternativa I contempla los siguientes ítems como fundamentales para 

satisfacer la demanda de agua de los pobladores de la Parcialidad Ancohaqui, 

éstos son los siguientes: 

>- Construcción de 03 captaciones. (0.65 US) 

>- Instalación de 02 líneas de conducción. 

>- Construcción de 02 reservorios. 

>- Instalación de redes de aducción y distribución. 

>- Instalación de conexiones domiciliarias de agua potable. 

>- Implementación de 01 plan de manejo ambiental. 

Alternativa 11 

La alternativa II contempla los siguientes ítems como fundamentales para 

satisfacer la demanda de agua de los pobladores de la Parcialidad Ancohaqui, 

éstos son los siguientes: 

>- Construcción de 02 captaciones. (0.45 US) 

>- Instalación de 02 líneas de conducción. 

>- Instalación de 01 línea de impulsión. 

>- Construcción de 02 reservorios. 

>- Instalación de redes de aducción y distribución. 

>- Instalación de conexiones domiciliarias de agua potable. 

>- Implementación de 01 plan de manejo ambiental. 
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3.3.2 Alternativa para el sistema de disposición sanitaria de excretas 

Debido a los resultados del test de percolación se concluye el tipo de disposición 

de excretas no deberá ser del tipo arrastre hidráulico, por lo que se plantea la 

alternativa única, con la construcción de unidades básicas de saneamiento sin 

arrastre hidráulico (composteras). 

Alternativa única. 

Para satisfacer la demanda referente a saneamiento, el proyecto realizará la 

Instalación de 71 unidades de disposición de excretas para lo cual se construirán 

unidades básicas sin arrastre hidráulico del tipo compostera (cámaras de 

disposición de excretas, ducha, lavatorio y urinario) y zanja de percolación. 

3.3.3 Alternativa para la gestión, administración y mantenimiento de los 

sistemas 

Está considerado el desarrollo y fortalecimiento de capacidades en los miembros 

del C.D. de las JASS y líderes potenciales para la Administración, Operación y 

Mantenimiento de los servicios de agua y saneamiento; de esta manera contribuir 

a mejorar la autogestión de la JASS. 

Para lo cual: 

:i.,. Se fortalecerá capacidades del Consejo Directivo de la JASS, en el 

manejo adecuado de los instrumentos de gestión, para la sostenibilidad 

del saneamiento básico en la localidad. 

:i.,. Se fortalecerá las capacidades técnicas del Consejo directivo de la JASS, 

en cloración, desinfección, operación, administración y mantenimiento del 

sistema de agua potable y las UBS. 

:i.,. Se acompañará en la réplica sobre temas del manejo adecuado de los 

instrumentos de gestión, así como en la buena operación y mantenimiento 

del sistema de agua potable y saneamiento. 

Mediante el desarrollo de Talleres en los siguientes temas: 

Taller 1 : Administración, contabilidad y manejo de almacén. 

Taller 11 : Operación y mantenimiento del sistema de agua 

Taller 111 : Cloración y desinfección del sistema de agua 
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3.3.4 Alternativa para el programa de fortalecimiento de capacidades para 

la población 

Se propone fortalecer y/o mejorar estilos de vida (hábitos, costumbre, 

comportamientos) saludables en las familias de la Parcialidad Ancohaqui, 

mediante el fortalecimiento de capacidades que ayude a la prevención de 

enfermedades ligadas al agua y saneamiento. 

Para lo cual: 

� Se mejorará los conocimientos y prácticas saludables de las familias: 

higiene en los momentos críticos y práctica de lavado de manos. 

� Se mejorará las prácticas de las familias en el uso y cuidado del agua. 

� Se mejorará prácticas de las familias en el uso y mantenimiento de las 

UBS. 

Mediante el desarrollo de Talleres, estos se realizarán a través de la estrategia 

"CASCADA", que consiste en la identificación de Facilitadores Sociales (FAS),. 

quienes serán capacitados y entrenados en metodologías básicas de 

capacitación de adultos, los talleres serán en los siguientes temas: 

Taller l 

Taller 11 

Taller 111 

Taller IV 

Taller V 

Taller VI 

: Metodología de capacitación a adultos (dirigido exclusivamente 

para FAS) 

: Enfermedades prevalentes ligadas al saneamiento 

Básico y hábitos de higiene. 

: Higiene personal, vivienda y ambiental. 

: Uso y cuidado del agua. 

: Eliminación adecuada de excretas 

: Operación y mantenimiento de la UBS. 
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CAPITULO IV 

4.1 ANALISIS DE LA DEMANDA 

4.1.1 Determinación de la demanda proyectada de agua potable 

Población actual 

En la actualidad la localidad cuenta con 195 habitantes que habitan en 65 

viviendas. A parte de las viviendas familiares, existe 02 instituciones públicas 

(I.E.I. e I.E.P.) y 02 organizaciones sociales (local comunal y vaso de leche) que 

demandan de los servicios de agua potable, por lo que se consideran parte de 

la demanda. 

Tasa de crecimiento de la población 

Las proyecciones de población de la Parcialidad Ancohaqui se han realizado 

basándose en la tasa de crecimiento de la provincia (en promedio 2.21 % anual). 

El método adoptado para realizar las proyecciones de la población es mediante 

el método aritmético. 

Densidad por lote (vivienda) 

La densidad por viviendas, se refiere a la concentración de los 195 habitantes, 

que habitan en las 65 viviendas, por lo que la densidad por lote resulta 3.00 

personas por vivienda. 

Cobertura de agua potable 

La población servida para el año base, está constituida por la población total 

multiplicada por la cobertura con conexión domiciliaria correspondiente; para el 

año 2,012 es 45.1 %; la población servida varia año por año, debido al 

crecimiento poblacional y la cobertura del servicio que es del 100% anualmente. 

La proyección de la población beneficiada con conexiones sin medición, y las 

viviendas conectadas, se realizó bajo el supuesto de que su crecimiento en el 
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horizonte de evaluación del Proyecto será al ritmo de la tasa de crecimiento 

poblacional. 

Nº de conexiones domiciliarias de agua 

Actualmente, existen conexiones domiciliarias de agua tipo pileta en estado 

deteriorado, por lo que existen 29 viviendas con sistema de conexión 

domiciliaria, por lo que en el año la cobertura es 45.1 %. 

Consumo de usuarios domésticos 

El sistema existente en la Parcialidad Ancohaqui está deteriorado, tampoco 

existe información de volúmenes del agua que consume o que demanda la 

población. Ante esta situación, se estima, teniendo en cuenta la Guía para la 

formulación de proyectos de inversión exitosos; en el que se considera, para 

usuarios domésticos del área rural, las dotaciones siguientes: 

• 50 litros por persona por día (lppd) para localidades de la región Sierra,

considerando letrinas sin arrastre hidráulico como sistema de disposición

de excretas.

• 80 lppd para localidades de la región Sierra, considerando letrinas con

arrastre hidráulico como sistema de disposición de excretas.

Puesto que en esta localidad no existe un sistema adecuado para la

disposición y evacuación de excretas, se propone instalar letrinas sin

arrastre hidráulico; en consecuencia, la dotación considerada es de 50

lppd (4.56 m3/conexión mensual).

Consumo de usuarios no domésticos 

El consumo y la demanda de agua para usuarios de la categoría estatal de la 

Parcialidad Ancohaqui en la situación con Proyecto, se estima, teniendo en 

cuenta lo siguiente: 

• Dotación: 15 litros por alumno por día.

• Número de conexiones estatales: 1

• Número de alumnos en la I.E.1.: 12

• Número de alumnos I.E.P.: 37
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Consumo unitario s/medidor: 15 lppd (11.86 m3/conexión mensual). 

Se tiene en cuenta que para el caso de las organizaciones sociales, se 

considera la misma dotación que para las viviendas. (50 lppd). 

Demanda total de agua 

Cabe mencionar que en la Parcialidad Ancohaqui no se consideran otras 

categorías de consumo a parte del consumo doméstico, estatal y social, las otras 

actividades como: La industria no existe (Fuente: Encuesta socio económica). 

Por tanto, el consumo total de agua de los demandantes de la Parcialidad 

Ancohaqui, se define de la siguiente forma: 

= Demanda Total de agua en el año "t" 

= Demanda Doméstica con conexiones domiciliarias en el año "t" 

4.1.2 Cálculo y proyecciones de los servicios demandados 

Para efectuar las proyecciones de demanda de agua y saneamiento, 

previamente se han establecido las variables en el año base, las cuales se 

presentan en el Cuadro N º 06 (Hoja de ingreso de datos para las proyecciones 

de demanda). Luego se han proyectado las coberturas, teniendo en cuenta las 

políticas del gobierno y la capacidad económica de la población de la Parcialidad 

Ancohaqui, a continuación se han estimado las coberturas anuales de demanda 

de agua que se presentan en el Cuadro Nº 07, también de la misma manera 

para las coberturas correspondientes a saneamiento. 
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CUADRO Nº 06 

Hoja de ingreso de datos para las proyecciones de la demanda de 

agua y unidades básicas de saneamiento 

PARCIALIDAD: ANCOHAQUI Sin Proyecto Con Proyecto 

POBLACIÓN ACTUAL (habitantes) 195 
Nº VIVIENDAS HABITADAS 65 
TASA CRECIMIENTO ANUAL DE POBLACIONAL (%) (1) 2.21% 
DENSIDAD POR LOTE (hab/lote) (2) 3.00 3.00 
PORCENTAJE DE PÉRDIDAS (3 y 4) 30.00% 
APORTE DE AGUAS RESIDUALES (4) 80% 
POBLACIÓN ACTUAL CON CONEXIONES AGUA (red pública} o 

POBLACION ACTUAL CON UNIDADES BASICAS DE 
SANEAMIENTO o 

. . . .  

FUENTE: Elaboración, teniendo en cuenta los formatos del Ministerio de V1v1enda, Construcción y 

Saneamiento, año 2,012. 

(1) Proyección INEI 

(2) Estimado basándose en la población censada y viviendas, agosto de 2012

(3) FUENTE: Estimacion es de otras localidades

(4) Reglamento Nacional De Edificaciones 

CUADRO Nº 07 

Proyecciones de cobertura de los servicios de agua y saneamiento 

COBERTURA PERDIDAS DE 
COBERTURA DE 

AÑO AGUA AGUA 

(%) (%) 
SANEAMIENTO (%) 

o 0.00% -·- 0,00% 

1 100.00% 30.00% 100,00% 

2 100.00% 30.00% 100,00% 

3 100.00% 30.00% 100,00% 

4 100.00% 30.00% 100,00% 

5 100.00% 30.00% 100,00% 

6 100.00% 30.00% 100,00% 

7 100.00% 30.00% 100,00% 

8 100.00% 30.00% 100,00% 

9 100.00% 30.00% 100,00% 

10 100.00% 30.00% 100,00% 

11 100.00% 30.00% 

12 100.00% 30.00% 

13 100.00% 30.00% 

14 100.00% 30.00% 

15 100.00% 30.00% 

16 100.00% 30.00% 

17 100.00% 30.00% 

18 100.00% 30.00% 

19 100.00% 30.00% 

20 100.00% 30.00% 
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Perdidas físicas 

A partir de las pérdidas físicas en otras localidades similares de la zona del 

proyecto y también en la EPS EMSA PUNO S.A., se estimó que las pérdidas 

físicas de agua en el sistema de la Parcialidad Ancohaqui la situación con 

proyecto son del orden de 30.00%. 

Periodo óptimo de diseño 

Se propone el uso de los siguientes periodos de diseño propuestos por el 

Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR) del Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento: 

• Componentes del sistema de agua potable : 20 años

• Unidades Básicas de Saneamiento

Proyecciones para la demanda de agua 

: 10 años 

La demanda para este sector se determina utilizando el consumo promedio 

de 50.0 lppd (4.56 m3/conexión mensual), 

La demanda total de agua está conformada por la demanda doméstica sin 

medición, se estima teniendo en cuenta los coeficientes de variación de 

consumo, los mismos que se han tomado del Reglamento Nacional de 

Edificaciones, estos valores son los siguientes: 

K1 Variación de consumo máximo diario 1.3 

K2 Variación de consumo máximo horario 2.5 

Los datos de los factores K1 y K2, son de acuerdo a las normas técnicas 

recomendadas en la Guía de Identificación, Formulación y Evaluación Social de 

Proyectos de Saneamiento Básico en el Ámbito de Pequeñas Ciudades, a Nivel 

de Perfil. 

En el cuadro Nº 08 se aprecia las proyecciones de la demanda total de agua 

para los usuarios de la parcialidad Ancohaqui, 



Mio 

2013 o 

2014 1 
2015 2 
2016 3 
2017 4 
2018 5 
2019 6 
2020 7 
2021 8 
2022 9 
2023 10 
2024 11 
2025 12 
2026 13 
2027 14 
2028 15 
2029 16 
2030 17 
2031 18 
2032 19 
2033 20 

COBERTURA(%) POSUCI \4\lEND� 
POBL ON SERW>.6S 
� SERVIDA CON CONEXIONES 

Ck)N OTROS CONEXJÓ CON DOMÉSTIC� TOTA CONEX. PILET� MEDIOS CONEXIO N 
L r1 N (hab) (unidades) �-�ED TOTAi 

1� 0.0% 0.0% 100.0% o o o o o

204 100.0% 0.0% 0.0% 204 68 o 68 68
208 100.0% 0.0% 0.0% 208 69 o 69 69
212 100.0% 0.0% 0.0% 212 71 o 71 71
217 100.0% 0.0% 0.0% 217 72 o 72 7í 

221 100.0% 0.0% 0.0% 221 74 o 74 74
22: 100.0% 0.0% 0.0% 225 75 o 75 7:
229 100.0% 0.0% 0.0% 229 76 o 76 7€
234 100.0% 0.0% 0.0% 234 78 o 78 78
238 100.0% 0.0% 0.0% 238 79 o 79 79
242 100.0% 0.0% 0.0% 242 81 o 81 81
247 100.0% 0.0% 0.0% 247 82 o 82 8,
251 100.0% 0.0% 0.0% 251 84 o 84 84
255 100.0% 0.0% 0.0% 255 85 o 85 85 
260 100.0% 0.0% 0.0% 26( 87 o 87 87 
264 100.0% 0.0% 0.0% 264 88 o 88 88 
268 100.0% 0.0% 0.0% 268 89 o 89 89 
273 100.0% 0.0% 0.0% 273 91 o 91 91 
2n 100.0'li 0.0% 0.0% 2T7 92 o 92 92 
281 100.0% 0.0% 0.0% 281 94 o 94 94 
285 100.0% 0.0% 0.0% 285 95 o 95 95 
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Cuadro Nº 08 

Proyección de la demanda total de agua potable 

MHD�SERWl� 

POR CATEGORÍM 

CONEXDNES CONEXIONES TOT N.. CONEXIONESESTAT.US SOCl/tW 

CIMED. �- TOTAL CNED .• TOTAL C/MEC SffilED TOT Ji. 

o o o o o o o o o 

o 2 2 o 2 2 1 72 72 

o 2 2 o 2 2 o 73 73 
o 2 2 o 2 2 1 75 75 
o 2 2 o 2 2 o 76 76 
o 2 2 o 2 2 1 78 78 
o 2 2 o 2 2 ( 79 79 
o 2 2 o 2 ¿ o 80 00
o 2 2 o 2 2 o 82 82
o 2 2 o 2 2 ( 83 83 
o 2 2 o 2 2 o 85 85
o 2 2 o ¿ 2 ( 86 86 
o 2 2 o 2 2 ( 88 88 
o 2 2 o ¿ 2 o 89 89
o 2 2 o 2 2 o 91 91
o 2 2 o 2 2 o 92 92
o 2 2 o 2 2 ( 93 93 
o 2 2 o 2 2 o 95 95
o 2 2 o 2 o 96 96
o 2 2 o 2 2 o 98 98
o 2 2 o ¿ 2 o 99 99

% 
MICRO· 
MEDICI 

ON 

O.O'li:

0.0% 
O.O',!

O.tri

0.0% 
0.0% 
0.0% 
0.0% 
0.09( 
O.O'k 

0.09( 
0.0% 
0.0% 
0.0% 
0.0% 
0.0% 
0.0% 
0.0% 
0.0% 
0.0% 
0.0% 

CONSUMO DE /GUA (Vd!a) 
PlLET� 
PÚBUC� POR CONEXIONES DOMtll.lM� 

UUMt,rn ESTATAL SOCIAL """' 1 u IIIL 
Vl\1EN PILET m CONSUliC 
O.AS OTPL CONEXDN 

I:<: 

o o o o e o 

o o 10,194 793 304 11,289 
o o 10,394 793 304 11,489 
o o 10 594 790 304 11689 
o o 10,844 790 304 11938 
o o 11,044 790 304 12 138 
o o 11,244 790 304 12,338 
o o 11 444 790 304 12,538 
o o 11,694 790 304 12 788 
o o 11,893 790 304 12 988 
o o 12,093 790 304 13,188 
o o 12 343 790 304 13,438 
o o 12,543 790 304 13,638 
1 o 12,743 790 304 13 837 
o o 12,993 790 304 14,087 
o o 13,193 790 304 14 287 
o o 13 393 790 304 14,487 
o o 13 643 790 304 14 737 
o o 13,842 790 304 14,937 
o o 14,042 790 304 15,137 
o e 14,242 790 304 15,337 

SUB 
TOT.Al. 
CONSU 

MO 

PILETAS 

o 

o 

( 

o

o 

o 

o 

o 

o 

( 

( 

( 

o

( 

( 

o

o 

(* ) OTROS MEDIOS se refieren a abastecimiento por acarreo o por cualquier medio en el que no se extraiga agua potable del sistema de red pública 

D�UA WWMENDE 

�IWIENTO 
Qmd Qim 

i'tOLDE QP Dolacló 
VOL DE WL 1P} (lps) RESER (lps) nlppd 

TOTAL lt/dia ml'afo REGUI.. TOTli. K1=1.3 KM5 
VA 

(m� (m� (mi) 

o o o o o o O.O 0.00 O.O o 

11289 16127 5,88€ 4 8 12 0.2 0.24 0.47 79 
11,489 16,412 5,991 4 8 12 0.2 0.25 0.47 79 
11689 16,698 a095 4 8 13 0.2 0.25 0.48 79 
11,938 17,055 �225 4 9 13 0.2 0.26 0.49 79 
12. 138 17 340 a3� 4 9 13 0.2 0.26 O.SO 78 
12,338 17,626 6434 4 9 13 0.2 0.27 0.51 78 
12.538 17,912 6538 4 9 13 0.2 0.27 0.52 78 
12.788 18,269 �668 5 9 14 0.2 0.27 0.53 78 
12,988 18,554 677 5 9 14 0.2 0.28 0.54 78 
13,188 18,840 6,87€ 5 9 14 0.2 0.28 O.SS 78 
13,438 19,197 7 007 5 10 14 0.2 0.29 0.56 78 
13638 19,482 7111 5 10 15 0.2 0.29 0.56 78 
13,837 19,768 7,215 5 10 15 0.2 0.30 0.57 78 
14,087 20,125 7 34€ 5 10 15 0.2 0.30 0.58 n 

14,287 20,410 7 45C 5 10 15 0.2 0.31 0.59 77 
14,487 20,696 7,554 5 10 16 0.2 0.31 o.ro n 

14737 21,053 7684 5 11 16 0.2 0.32 0.61 n 

14,937 21,338 7,788 5 11 16 0.2 0.32 0.62 n 

15 137 21,62A 7,893 5 11 16 0.3 0.33 0.63 n 

15,337 21,909 7,997 5 11 16 0.3 0.33 0.63 n 
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4.1.3 Demanda para el servicio de disposición sanitaria de excretas 

En la situación sin proyecto, la cobertura del servicios es nula; con proyecto, 

la cobertura para el sistema de disposición sanitaria de excretas, se estima 

teniendo en cuenta la cobertura de agua con conexión domiciliaria, bajo el 

supuesto de que solo las viviendas que cuentan con conexión de agua potable 

podrán acceder a una unidad básica de saneamiento (UBS's sin arrastre 

hidráulico), las proyecciones de coberturas se detallan en el cuadro Nº 09, las 

mismas que fueron calculadas teniendo en cuenta los criterios siguientes: 

Cobertura con Unidad básica de saneamiento (Viviendas) 

Densidad por vivienda (Nº de Pers.Niv) 

Unidad básica de saneamiento/vivienda tipo compostera 

Cuadro Nº 09 

100% 

3.00 

1.0 

Proyección de la demanda del sistema de disposición sanitaria de 

excretas (Unidad básica de saneamiento) 

11 

AÑO POBLACION COBERTURA 
TOTAL 

( 1 ) ( 2 ) 

o 199 

1 204 

2 208 

3 212 

4 217 

5 221 

6 225 

7 229 

8 234 

9 238 

10 242 

Nota: 

(4) = (3) X (2)

(5) = (4) / densidad por lote

Densidad por lote = 3.00 

(%) 

( 3 ) 

0.0% 

100.0% 

100.0% 

100.0% 

100.0% 

100.0% 

100.0% 

100.0% 

100.0% 

100.0% 

100.0% 

UBS = Unidad Básica de Saneamiento

POBLACJON 
SERVIDA DOMESTICO ESTATAL SOCIAL 

C/UBS UBS (Unid) UBS UBS 
(hab) 

( 4) ( 5) 

o o o o 

204 68 2 2 

208 69 2 2 

212 71 2 2 

217 72 2 2 

221 74 2 2 

225 75 2 2 

229 76 2 2 

234 78 2 2 

238 79 2 2 

242 81 2 2 

TOTAL 
UBS 

o 

72 

73 

75 

76 

78 

79 

80 

82 

83 

85 
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4.1.4 Demanda de capacitación en gestión, administración, operación y 

mantenimiento de los sistemas 

La demanda de las capacitaciones en gestión de los servicios, administración, 

operación y mantenimiento de los sistemas, que requieren los miembros de la 

JASS para fortalecer sus capacidades, está dada por 3 talleres de capacitación, 

mencionadas anteriormente. 

4.1.5 Demanda de capacitación de fortalecimientos de capacidades para 

la población. 

La población en su conjunto, desconoce las adecuadas prácticas de higiene y 

salud, quienes requieren fortalecer sus conocimientos y capacidades, por lo que 

se concluye que la demanda está dada por 6 talleres de capacitación, 

mencionadas anteriormente. 

4.2 ANALISIS DE LA OFERTA 

4.2.1 Oferta de la fuente y del sistema de agua potable sin proyecto 

En la parcialidad Ancohaqui, existe un sistema de conexiones domiciliarias tipo 

pileta, por lo que podemos constatar la existencia de oferta en la situación sin 

proyecto, el cual a continuación se describe por componente del sistema. 

Fuente de agua - Captaciones 

La parcialidad de Ancohaqui actualmente se abastece de tres fuentes de agua 

subterránea de nombre Pacire Nº 1, Pacire Nº 2 ubicado en el sector 

Huayllapujo y Apillacollo ubicado en el sector Tulacachi, en la cual se han 

construido tres (03) captaciones del tipo manantial de ladera. 

};;:- Captación Nº 1 - Pacire Nº 1 

Tiene una producción de agua de 0.25 I/s en época de estiaje, la cual se 

encuentra en estado de deterioro, concluyendo que dicha estructura debe ser 

reemplazada. 

)"' Captación Nº 2 - Pacire Nº 2 

Tiene una producción de agua de 0.20 I/s en época de estiaje, la cual se 

encuentra en estado de deterioro, concluyendo que dicha estructura debe ser 

reemplazada. 



� Captación Nº 3 - Apillacollo 
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Tiene una producción de agua de 0.20 I/s en época de estiaje, la cual se 

encuentra en estado de deterioro, concluyendo que dicha estructura debe ser 

reemplazada. 

Línea de Conducción 

Se cuenta con una línea de conducción existente la cual está conformada por 

tubería de PVC de diámetro 2" de longitud aproximada de 550 m, por el tiempo y 

por presentarse fallas durante su funcionamiento se recomienda reemplazar 

dicho sistema. 

Reservorio 

Se cuenta con un reservorio del tipo apoyado de un volumen de V=15 m3, en 

pésimo estado se deberá reemplazar dicha estructura 

Línea de aducción y redes de distribución de agua 

Ambas zonas de la parcialidad cuentan con redes de distribución, dichas redes 

son de tubería de PVC y con diámetros 1½", 1", ¾"y½" con una longitud total de 

aproximadamente de 4600 m., de las cuales se encuentra en permanente 

colapso (presenta la rotura de las tuberías constantemente). 

Conexiones Domiciliarias 

Ambas parcialidades cuentan con conexiones domiciliarias por piletas haciendo 

un total de 33 piletas para toda la población, de las cuales todas ellas se 

encuentran inoperativas. Todas las conexiones no cuentan con micro medición. 

4.2.2 Oferta del sistema disposición sanitaria de excretas sin proyecto 

La oferta optimizada de la situación sin proyecto es nula; puesto que los pozos 

ciegos existentes no se ajustan a la establecida por el Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento (RM 201 -2012 Vivienda). 
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4.2.3 Oferta de capacitación en gestión, administración, operación y 

mantenimiento de los sistemas. 

No cuenta con un sistema de fortalecimiento de capacidades comunales en 

gestión de servicios agua y saneamiento, a pesar de que la municipalidad 

cuenta con una Oficina Técnica de Saneamiento Básico (SABA), pero no ha 

brindado capacitación a su personal. Por lo tanto la oferta es cero. 

4.2.4 Oferta del programa de fortalecimiento de capacidades para la 

población 

La población no cuenta con el conocimiento para un adecuado empleo de las 

UBS. 

4.2.5 Optimización de la oferta existente de agua. 

Captaciones 

� Captación Nº 1 - Pacire Nº 1 

Por información anterior se concluye que su oferta optimizada es nula. 

� Captación Nº 2 - Pacire Nº 2 

Por información anterior se concluye que su oferta optimizada es nula. 

� Captacion Nº 3 - Apillacollo 

Por información anterior se concluye que su oferta optimizada es nula. 

Por lo tanto la oferta optimizada de las captaciones sin proyecto es O.O 1/s. 

Línea de Conducción 

Por información anterior se concluye que su oferta optimizada es nula. 

Reservorio 

Por información anterior se concluye que su oferta optimizada sin proyecto V=00 

m3 de almacenamiento es nula. 

Redes de distribución 

Por información anterior se concluye que su oferta optimizada sin proyecto= 0.00 

mi de redes de distribución. 
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Conexiones Domiciliarias 

Por información anterior se concluye que su oferta optimizada sin proyecto= O 

Und. de conexión domiciliaria. 

4.2.6 Optimización de la oferta existente del sistema de disposición 

sanitaria de excretas. 

La oferta optimizada de la situación sin proyecto es nula; puesto que los pozos 

ciegos existentes no se ajustan a la establecida por el Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento (RM 201 -2012 Vivienda). 

4.3 BALANCE OFERTA - DEMANDA 

4.3.1 Balance Oferta - Demanda del Sistema de Agua Potable 

En función al estudio hidrológico realizado, tenemos la información de que la 

fuente de agua está constituida por 03 manantiales, siendo: Manantial Pacire 

01 que cuenta con un caudal de 0.25 1/s, el Manantial Pacire 02 que cuenta co17 

un caudal de 0.20 1/s y el Manantial Apillacollo que cuenta con un caudal de 

0.20 1/s, haciendo un caudal total de 0.65 1/s. 

La zona media alta será abastecida por los Manantiales Pacire 01 y Pacire 02, 

mientras el Manantial Apillacollo abastecerá a la zona baja, los cuales 

aseguran atender cada una de las demandas durante el horizonte del proyecto. 

Teniendo en cuenta las proyecciones de la demanda de agua con proyecto y la 

oferta también con proyecto para la Parcialidad Ancohaqui, se efectúa el balance 

oferta-demanda por componentes: Cuadro Nº 1 O de captación manantial de 

ladera y Cuadro Nº 11 de almacenamiento. 



AÑOS 

o 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
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Cuadro Nº 10 

Balance oferta - demanda del sistema de captación 

OFERTA SIN 
OFERTA CON PROYECTO 

DEMANDA DEL BALANCE 
PROYECTO PROYECTO OFERTA/DEMANDA 

Us m
3
/año Us m

3
/año Us m

3
/año Us 

o O.O 0.00 o.o 0.00 O.O O.O

o 10,396.0 0.33 7,652.2 0.24 2,743.8 0.09 

o 10,396.0 0.33 7,787.7 0.25 2,608.3 0.08 

o 10,396.0 0.33 7,923.2 0.25 2,472.8 0.08 

o 10,396.0 0.33 8,092.6 0.26 2,303.5 0.07 

o 10,396.0 0.33 8,228.1 0.26 2,168.0 0.07 

o 10,396.0 0.33 8,363.6 0.27 2,032.5 0.06 

o 10,396.0 0.33 8,499.1 0.27 1,897.0 0.06 

o 10,396.0 0.33 8,668.4 0.27 1,727.6 0.05 

o 10,396.0 0.33 8,803.9 0.28 1,592.1 0.05 

o 10,396.0 0.33 8,939.4 0.28 1,456.6 0.05 

o 10,396.0 0.33 9,108.8 0.29 1,287.2 0.04 

o 10,396.0 0.33 9,244.3 0.29 1,151.7 0.04 

o 10,396.0 0.33 9,379.8 0.30 1,016.2 0.03 

o 10,396.0 0.33 9,549.2 0.30 846.9 0.03 

o 10,396.0 0.33 9,684.7 0.31 711.4 0.02 

o 10,396.0 0.33 9,820.2 0.31 575.9 0.02 

o 10,396.0 0.33 9,989.5 0.32 406.5 0.01 

o 10,396.0 0.33 10,125.0 0.32 271.0 0."01 

o 10,396.0 0.33 10,260.5 0.33 135.5 0.00 

o 10,396.0 0.33 10,396.0 0.33 O.O 0.00 

La oferta optimizada continua siendo cero, entonces el proyecto propone la 

necesidad de captar agua mediante 3 manantiales de ladera que ofertan 0.33 

Lis, el cual cubre la brecha proyectada al año 20. 
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Cuadro Nº 11 

Balance - oferta demanda de almacenamiento 

OFERTA OFERTA DEMANDA DEL PROYECTO 

SIN CON VOL. DE 
BALANCE 

AÑO 
PROYECTO PROYECTO 

REGULACION 
RESERVA 

TOTAL OFERTA/DEMANDA 

Mª MS MS MS M3 MS

1 o 16 4 8 12 4 

2 o 16 4 8 12 4 

3 o 16 4 8 13 3 

4 o 16 4 9 13 3 

5 o 16 4 9 13 3 

6 o 16 4 9 13 3 

7 o 16 4 9 13 3 

8 o 16 5 9 14 2 

9 o 16 5 9 14 2 

10 o 16 5 9 14 2 

11 o 16 5 10 14 2 

12 o 16 5 10 15 1 

13 o 16 5 10 15 1 

14 o 16 5 10 15 1 

15 o 16 5 10 15 1 

16 o 16 5 10 16 o 

17 o 16 5 11 16 o 

18 o 16 5 11 16 o 

19 o 16 5 11 16 o 

20 o 16 5 11 16 o 

Por lo tanto, el proyecto propone la necesidad de construir 02 reservorios con 

un almacenamiento total de 18.5 m3 (un reservorio de 12 m3 y otro reservorio 

de 6.50 m3), el cual cubrirá la brecha existente hasta el año 20, ya que por no 

existir sistema de agua, la oferta optimizada continua siendo cero. 

4.3.2 Balance Oferta - Demanda del Sistema de Disposición Sanitaria de 

Excretas. 

La oferta sin proyecto es nula; mientras que para la situación con proyecto se 

propone la construcción de 71 unidades básicas de saneamiento (UBS's) sin 

arrastre hidráulico, de las cuales, 65 unidades son de tipo doméstico, 02 unidades 

corresponden a las organizaciones sociales, 02 unidades para la Institución 

Educativa Primaria y 02 para la Institución Educativa Inicial. 
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4.3.3 Balance Oferta - Demanda de gestión, administración, operación y 

mantenimiento de los sistemas. 

Considerando que el personal actualmente no está capacitado, por lo tanto la 

oferta es cero y se requerirá 3 talleres de capacitación mencionado 

anteriormente, se puede concluir que existe un déficit en lo referido a la gestión, 

administración, operación y mantenimiento de los sistemas. 

4.3.4 Balance Oferta - Demanda de fortalecimiento de capacidades para la 

población. 

En vista que la población entera desconoce de hábitos de higiene y salud, se 

tiene una oferta cero, pues existe un déficit en lo que se refiere al fortalecimiento 

de las capacidades para la población; y se requerirán 6 talleres de capacitación 

mencionados anteriormente. 

4.4 ANALISIS TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION 

Para el planteamiento de la alternativa de solución para los sistemas de agua 

potable y saneamiento, se ha tenido en consideración la utilización de las 

fuentes existentes en la zona del proyecto y la población beneficiada en la 

Parcialidad Ancohaqui. 

4.4.1 Componente 1: Sistema de agua potable 

Para la solución del problema identificado respecto al sistema de agua potable, 

el proyecto plantea 02 alternativas de solución, que a continuación se describen. 

Alternativa 1 

• Captación

Se proyectara el mejoramiento de las tres captaciones existentes: Pacire 01, 

Pacire 02 ubicados en el sector Huillaphujo y la captación Apillacollo ubicado en 

el sector Tulacachi. 

• Línea de Conducción

Para la zona media alta se proyecta una línea de conducción desde las dos (02) 

captaciones hasta el reservorio proyectado (12.00m3) y para la zona baja otra 
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línea de conducción desde captación hasta el reservorio de 6.50m3, dichas 

conducciones serán de PVC 02" clase 1 O, y tendrá una longitud total de 

650.00ml. 

• Sistema de Almacenamiento

Se construirá dos (02) reservorios de tipo apoyado, este se ubicara en la zona 

denominada huilacasa y huyllacucho, el cual será de concreto armado y estará 

en la cota de 4017y 4115msnm, tendrán un volumen de 12.00m3 y 6.50m3. 

• Tratamiento

El tratamiento se hará por aplicación de hipoclorito de calcio, para cual se 

colocaran en los reservorios proyectados (V=12.00 y 6.50m3) hipocloradores de 

flujo difusor. 

• Aducción y Redes de distribución

Instalación de tubería de aducción, de 1.5" de diámetro, desde el reservorio 

proyectado hasta la red de distribución. 

Instalación de redes de distribución de diferentes diámetros se muestra en el 

siguiente cuadro: 

Suninistro e instalación de Tubería de DN 1.5" m 1588 
Suninistro e instalación de Tubería de DN 1" m 486 

Suninistro e instalación de Tubería de DN 3/411

m 2502 
Suninistro e instalación de Tubería de DN 1/211

• Conexiones domiciliarias

Instalación de 69 conexiones. 

Alternativa 2 

• Captación

m 

Se proyectaran dos (02) captaciones en la zona de Huayllapujo (Pacire 1) y 

Tulacachi (Apillacollo), se plantea dos zonas de servicio una (01) captación para 

la zona media - alta acompañada por una línea de impulsión (pozo excavado) y 

una captación para la parte baja de la parcialidad. 

• Línea de Conducción

Se construirá en estas dos zonas, para la zona media una nueva línea de 

conducción desde las dos (02) captaciones hasta el reservorio proyectado 

981 
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(12.00m3) y para la zona baja una captación con su respectivo reservorio de 

6.50m3, dicha tubería será de PVC 02" clase 1 O, y tendrá una longitud de 

350.00ml. 

• Linea de lmpulsion

Se proyectara desde la parte baja próximo al colegio un pozo el cual abastecerá 

al reservorio de 12.00 m3, para la zona media, dicha tubería será de PVC 01.5" 

clase 1 O, y tendrá una longitud de 1800.00ml. 

• Sistema de Almacenamiento

Se construirá dos (02) reservorios de tipo apoyado este se ubicara en la zona 

denominada huilacasa y huyllacucho, el cual será de concreto armado y estará 

en la cota de 4017 y 4115msnm, tendrán un volumen de 6.50m3 y 12.0m3, en 

cuanto a sus instalaciones hidráulicas y tapa sanitaria, se construirá un cerco 

perimétrico para el reservorio proyectado. 

• Tratamiento

El tratamiento se hará por aplicación de hipoclorito de calcio, para cual se 

colocaran en los reservorios proyectados (V=12.00 y 6.50m3) hipocloradores de 

flujo difusor. 

• Aducción y Redes de distribución

Instalación de tubería de aducción, de 1.5" de diámetro, desde el reservorio 

proyectado hasta la red de distribución. 

Instalación de redes de distribución de diferentes diámetros se muestra en el 

siguiente cuadro: 

Suninistro e instalación de Tubería de DN 1.5" m 1588 

Suninistro e instalación de Tubería de DN 1" 

Suninistro e instalación de Tubería de DN 3/4" 

Suninistro e instalación de Tubería de DN 1/t 

• Conexiones domiciliarias

Instalación de 69 conexiones. 

m 486 

m 2502 

m 981 



ESQUEMA DEL SISTEMA DE AGUA PROYECTADO - ALTERNATIVA 1 

CCAPTACION 
EXISTENTE PACIRE 1 

2=41-41 m 

CAPTACION 
EXISTENTE 
APILLACOLLO 

E=-467 348 
N=8 173 850 
2=4018 m 

CAPTACION EXISTENTE 
PACIRE 2 

PARCIALIDAD DE ANCOHAQUI, DISTRITO 

HUACULI..ANI · CHUCUITO - PUNO 

Altemattva 1 

RESERVORIO 
APOYADO 

PROYECTADO 
V=12n' 

COTA=4115msrwn 
(11•017.1713 E•466002J 

.ql)(.l 
Cct. ' l"

.:1 
º,i,

.e '\ /
�Q,¡ '-� 

/' '// 
" / /'._ X REDESOE 'x--/ \ / \

DISTRIBUCION 

/ \ /y \ / / \
v

/ \ /� 
/'\ \/ 

// ' /' 
'\ / METRADO TOTAL DE 
'\ REDES DE DISTRIBUCION 
X L=�86m ; 0 1"·PVC 

RESERVORIO APOYADO /. "\ / L=2502m; 0 314•.pvc 
/ L=981 ; e,) 1/2"-PVC PROYECTADO 

/ V=6.5m' ......._ / 
COTA=4017msrwn .......,_ ........ / (N•817850 E•4673-ll!) / ........ / 

ADUCCION <?J 1-112" P\� / 
r--- ........ � /w,_, - L;218m 

........ 'f......._ / / ...__ 
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4.4.2 Componente 2: Disposición Sanitaria de Excretas 

Alternativa Única 

Además el sistema de saneamiento planteado de UBS tipo compostera, está de 

acuerdo a las pruebas de infiltración, permeabilidad del suelo, nivel freático, 

dispersión de las viviendas y la disponibilidad del terreno, en ese sentido 

planteamos esta única alternativa. 

La aplicabilidad de la solución propuesta por el PROCOES fue verificada 

mediante 03 pruebas de infiltración realizadas en campo. 

Las 65 Unidades Básicas de Saneamiento se implementarán al interior de las 

viviendas, UBS's tipo composteras, considerando la disponibilidad de terreno. 

Juntamente se ha previsto las zanjas de percolación de 355 metros de longitud. 

Juntamente 2 UBS's adicionales tanto para la Institución Educativa Inicial y 

Primaria, y 01 para cada organización social de la zona, haciendo un total de 6 

UBS's. 

Las Unidades Básicas de Saneamiento (UBS's) que se proyectan construir, 

contienen los requisitos mínimos que la Ley establece, ya que según la · 

Resolución Ministerial Nº 201 - 2012 - Vivienda, debe contener mínimamente: 

• Lavadero de uso múltiple y accesorios;

• Baño, que incluirá: (i) Lavatorio, (ii) Ducha, (iii) Inodoro y (iv) Urinario, en

caso sea necesario; debiendo todos ellos contar con los accesorios que

resulten necesarios para asegurar su adecuado funcionamiento.

• Tanque para el almacenamiento de agua potable, con una capacidad

mínima para el consumo familiar de un día, de resultar éste necesario

para garantizar la continuidad del abastecimiento de agua.

• Sistema de recolección y disposición sanitaria de aguas residuales, a

nivel de usuario.

4.4.3 Componente 3: Gestión, Administración, Operación y Mantenimiento 

de los Sistemas. 

La parcialidad Ancohaqui está organizada para gestionar el mantenimiento a 

través de una JASS representada por su Consejo Directivo cuyos miembros han 

sido recientemente elegidos y los conocimientos con los que cuentan son 

limitados, hecho que trae consigo que no cuenten con instrumentos de gestión 
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adecuados y no cumplen adecuadamente sus roles y funciones. Por lo tanto, el 

grado de representatividad, institucionalidad y liderazgo es débil, así como la 

participación en la Administración, Operación y Mantenimiento, educación 

sanitaria y hábitos de higiene familiar, debilitándose así su organización y 

capacidad de gestión. 

Ante esta situación, las capacitaciones estarían dirigido a los miembros de la 

JASS, asimismo se considera capacitar al personal a cargo de la Oficina Técnica 

de Saneamiento Básico (SABA) y 2 operarios del servicio de agua y 

saneamiento de la Municipalidad de Huacullani. La ejecución de los talleres se 

realizará a través de la estrategia "CASCADA", que consiste en el 

Fortalecimiento de Capacidades de los miembros del C.D de la JASS, quienes 

serán capacitados en los temas de administración, operación y mantenimiento, 

así como en cloración y desinfección del sistema de agua, para que ellos 

ejecuten las réplicas de lo aprendido a las familias beneficiarias; siendo 

capacitados en 3 talleres (mencionados anteriormente), cada tema con una 

duración promedio de 3 horas por tema. 

4.4.4 Componente 4: Programa de fortalecimiento de capacidades para la 

población 

Se tiene como objetivo contribuir a la sostenibilidad e impacto del proyecto _de 

agua y saneamiento, mediante el fortalecimiento de capacidades y 

empoderamiento local, a través del mejoramiento de prácticas de higiene y salud 

mediante el desarrollo de competencias claves, y la buena operación y 

mantenimiento de la infraestructura sanitaria (UBS). 

La ejecución de los talleres se realizará a través de la estrategia "CASCADA", 

que consiste en la identificación de Facilitadores Sociales (FAS), quienes serán 

capacitados y entrenados en metodologías básicas de capacitación de adultos (1 

taller) dirigido exclusivamente a los FAS y luego en los temas de educación 

sanitaria (5 talleres) los que serán replicados a las familias agrupadas en un 

número máximo de 30 integrantes; cada taller tendrá una duración promedia de 

3 horas por tema. 

Se propone fortalecer y/o mejorar estilos de vida (hábitos, costumbre, 

comportamientos) saludables en las familias de la Parcialidad Ancohaqui, 

mediante el fortalecimiento de capacidades que ayude a la prevención de 
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enfermedades ligadas al agua y saneamiento, para lo cual se pretende lo 

siguiente: 

)oó' Se mejorará los conocimientos y prácticas saludables de las familias: 

higiene en los momentos críticos y práctica de lavado de manos. 

)oó' Se mejorará las prácticas de las familias en el uso y cuidado del agua. 

)oó' Se mejorará prácticas de las familias en el uso y mantenimiento de las 

UBS. 

4.5 COSTOS A PRECIO DE MERCADO 

4.5.1 Costos en la situación sin proyecto. 

Los costos de Inversión y los costos de operación y mantenimiento tanto en el 

sistema de agua potable y en el sistema de disposición sanitaria de excretas son 

nulos. 

4.5.2 Costos en la situación con proyecto. 

Los costos de la inversión inicial total para para la Alternativa 1 (alternativa 

seleccionada) a ejecutarse en el año O es de S/. 2,057,119.09 a precios de· 

mercado y 1,614,614.67 a precios sociales (ver cuadro Nº 12), mientras que 

para la Alternativa II es de S/. 2,148,249.69 a precios de mercado y 1,687,909.03 

a precios sociales (ver cuadro Nº 13) 

Costos sociales - Factores de Corrección 

Para la conversión de precios de mercado a precios sociales, se han multiplicado 

los costos a precios de mercado por los factores de corrección mencionados en 

el siguiente cuadro. 

Factores de corrección por componentes para la estimación de Precios 

Sociales 

Componentes de Inversión 

Planta de Tratamiento de Agua 

Líneas de Agua Potable 

Obras Civiles y Estructuras 

Equipamiento e Instalaciones Hidráulicas 

Líneas de alcantarillado 

Planta de Tratamiento de aguas residuales 
. . . . 

FUENTE: Ministerio de Economía y Finanzas, Aphcac1ón de los factores de convers1on de 

precios de mercado a precios sociales en proyectos de saneamiento básico rural. 

Factor de 

Corrección 

0.797 

0.802 

0.759 

0.838 

0.772 

0.785 
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Cuadro Nº 12 

Inversión Inicial Total para el Proyecto - Alternativa 1 

ACTIVIDADES DE CADA PRODUCTO O RESULTADO ESPERAOO Unidad Meta Total Costo por Costo Directo Gastos Ulllldad Impuestos Costo Total a Factor de Precios 
de Unidad S/, Generales Precios corrección Sociales (S/.) 

medida Privados 

COMPONENTE-01: SISTEMA DE AGUA POTABLE 491.254,54 47.277,33 49.125,48 105.778,31 893.435,64 549.337,28 

OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD % 1,00 99.078,55 99.078,55 9.535, 12 9.907,86 21.333,87 139.855,40 0,759 106.150,25 

CAPTACIÓN Und 3,00 11.661,02 34.983,05 3.366,70 3.498,31 7.532,65 49.380,70 0,759 37.479,95 

LINEA DE CONDUCCIÓN mi 650,00 62,46 40.598,99 3.907, 16 4.059.90 8.741,89 57.307,94 0,802 45.960,97 

LINEA DE IMPULSIÓN mi - - - - - - - 0,802 -

ALMACENAMIENTO Und 2,00 16.756,84 33.513,68 3.225,29 3.351,37 7.216,26 47.306,80 0,759 35.905,71 

LINEA DE ADUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA mi 5.557,00 40,15 223.088,81 21.469,61 22.308,88 48.036, 11 314.903,41 0,802 252.552,53 

CONE)QON DOMICILIARIA DE AGUA und 69,00 499,06 34.434,96 3.313,95 3.443,50 7.414,63 48.607,04 0,838 40.732,70 

MITIGACIÓN E IMPACTO AMBIENTAL % 1,00 25.556,50 25.556,50 2.459,51 2.555,65 5.502,90 36.074,56 0,847 30.555,15 

COMPONENTE 02: SISTEMA DE DISPOSICION SANITARIA DE etCRETAS 822.157,28 79.122,73 82.215,73 1n.029,23 1.160.524,97 882.371,41 

UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO und 71,00 10.991,38 780.387,98 75.102,94 78.038,80 168.035,35 1.101.565,07 0,759 836.087,89 

TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL und 71,00 588,30 41.769,30 4.019,79 4.176,93 8.993,88 58.959,90 0,785 46.283,52 

COMPONENTE 03: GESTION, ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Df LOS SISTEMAS 7.770,00 747,77 m,oo 1.673,08 10.967,83 9.289,75 

GESTIÓN, ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA Taller 3,00 2.590,00 7.no,oo 747,n m,oo 1.673,06 10.967,83 0,847 9.289,75 

COMPONENTE 04: PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA POBLACIÓN - 12.398,40 1.193,20 1.239,64 2.669,66 17.501,10 14.823,44 

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA POBLACIÓN - AGUA Taller 3,00 2.036,88 6.110,64 588,08 611,06 1.315,76 8.625,54 0,847 7.305,84 

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA POBLACIÓN - DISPO� Taller 3,00 2.095,92 6.287,76 605,12 628,78 1.353,90 8.875,56 0,847 7.517,60 

SANITARIA DE EXCRETAS - - - - -

SUB TOTAL 1.333.580,22 128.341,03 133.358,03 287.150,26 1.882.429,53 1.4511.821,88 

ESTUDIOS DEFINITIVOS % 1,00 41.000,00 41.000,00 7.380,00 48.380,00 0,909 43.9TT,42 

SUPERVISION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS % 1,00 13.256,00 13.256,00 2.386,08 15.642,08 0,909 14.218,65 

SUPERVISION DE OBRA % 1,00 84.029,00 84.029,00 15.125,22 99.154,22 0,909 90.131, 19 

SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE TERRENOS % - - - - - - -

EVALUACION INTERMEDIA Docum 1,00 9.757,00 9.757,00 1.756,26 11.513,26 0,909 10.465,55 

TOTAL INVERSIÓN DEL PROYECTO 1.481.622,22 128.341,03 133.358,03 313.797,82 2.057 .119,09 1.614.614,87 

Para la conversión de costos, de precios de mercado a precios sociales se consideran los factores de conversión establecidos por el Ministerio de Economía y Finanzas. 
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Cuadro Nº 13 

Inversión Inicial Total para el Proyecto - Alternativa 11 

ACTIVIDADES DE CADA PRODUCTO O RESULTADO ESPERADO Unidad Meta Total Costo por Costo Directo Gastos Utilidad lmpuesms Costo Total a Factor de Precios 
de Unidad S/. Generales Precios corrección Sociales (S/.) 

medida Privados 

COMPONENTE 01: SISTEMA DE AGUA POTABLE 580.606,37 51.661,14 56.060,64 120.299,06 788.627,20 625.727,69 

OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD % 1,00 99.078,55 99.078,55 9.130,31 9.907,86 21.261,01 139.377,73 0,759 105.787,69 

CAPTACIÓN Und 3,00 11.531,02 34.593,05 3.187,83 3.459,31 7.423,23 48.663,41 0,759 36.935,53 

LINEA DE CONDUCCIÓN mi 650,00 24,98 16.235,49 1.496, 14 1.623,55 3.483,93 22.839, 11 0,802 18.316,96 

LINEA DE IMPULSIÓN mi . - 94.105,33 8.672,02 9.410,53 20.193,82 132.381,70 0,802 106.170,12 

ALMACENAMIENTO Und 2,00 16.756,84 33.513,68 3.088,36 3.351,37 7.191,61 47.145,02 0,759 35.783,07 

LINEA DE ADUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA mi 3.345,32 66,69 223.088,81 20.558, 13 22.308,88 47.872,05 313.827,88 0,802 251.689,96 

CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA und 69,00 499,06 34.434,96 3.173,26 3.443,50 7.389,31 48.441,02 0,838 40.593,58 

MITIGACIÓN E IMPACTO AMBIENTAL % 1,00 25.556,50 25.556,50 2.355,09 2.555,65 5.484,10 35.951,34 0,847 30.450,78 

COMPONENTE 02: SISTEMA DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS 822.157,28 75.763,64 82.215,73 176.424,60 1.156.581,25 879.357 71 

UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO und 71,00 10.991,38 780.387,98 71.914,51 78.038,80 167.461,43 1.097.802,71 0,759 833.232,26 

TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL und 71,00 588,30 41.769,30 3.849,13 4.176,93 8.963, 17 58.758,53 0,785 46.125,45 

COMPONENTE 03: GESTION, ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS 1.no,00 716,02 m,oo 1.667,34 1U30,36 9.258,02 

GESTIÓN, ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA Taller 3,00 2.590,00 7.770,00 716,02 m,oo 1.667,34 10.930,36 0,847 9.258,02 

COMPONENTE 04: PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDAD.ES PARA LA POBLACIÓN 12.398,40 1.142,54 1.239,84 2.660,54 17.441,32 14.n2,80

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA POBLACIÓN· AGUA Taller 3,00 2.036,88 6.110,64 563,11 611,06 1.311,27 8.596,08 0,847 7.280,88 

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA POBLACIÓN· DISPm Taller 3,00 2.095,92 6.287,76 579,43 628,78 1.349,27 8.845,24 0,847 7.491,92 

SANITARIA DE EXCRETAS - . . . -

SUB TOTAL 1,402.932,05 129.283,34 140.293,21 301.051,54 1.973.560,13 1.529.116,22 

ESTUDIOS DEFINlnVOS % 1,00 41.000,00 41.000,00 7.380,00 48.380,00 0,909 43.977,42 

SUPERVISION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS % 1,00 13.256,00 13.256,00 2.386,08 15.642,08 0,909 14.218,65 

SUPERVISION DE OBRA % 1,00 84.029,00 84.029,00 15.125,22 99.154,22 0,909 90.131,19 

SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE TERRENOS % . . . - - . . 

EVALUACION INTERMEDIA Docum 1,00 9.757,00 9.757,00 1.756,26 11.513,26 0,909 10.465,55 

TOTAL INVERSIÓN DEL PROYECTO 1.550.974,05 129.283,34 140.293,21 327.699,10 2.148.249,69 1.687. 909,03 

Para la conversión de costos, de precios de mercado a precios sociales se consideran los factores de conversión establecidos por el Ministerio de Economía y Finanzas. 
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Costos de Operación y Mantenimiento para el sistema de agua. 

Los costos de operación y mantenimiento para el sistema de agua son los 

mismos para ambas alternativas (1 y 11), adicionándosele la energía eléctrica a la 

alternativa II por ser otro tipo de sistema, se detalla cuadro Nº 14 para la

Alternativa I y cuadro Nº 15 para la Alternativa 11.

Cuadro Nº 14 

Costos de administración, operación y mantenimiento del sistema de 

agua potable - Alternativa 1 

TOTAL A 
FACTORES 

P.U. PARCIAL PRECIOS DE 
COMPONENTES Unidad Cantidad Tiempo 

(SI.) (SI.) MER:ADO 
OECORREC 

(SI.) 

1. Costos de Ooeración
Costos de Ooeración Ríos 676.8 

!Vano de obra calificada (asesoramiento) HH 0.050 1 2,000.00 100.0 

!Vano de obra (Operador JASS) Nº Pers. 0.050 14 750.00 525.0 

Herramientas % 3.00 15.75 

ReactiloO para determinar cloro residual uhnes 2.00 12 1.50 36.0 

Costos Variables (por m3 de produ cción) 0.05 
Hipoclorito de calcio Kg. 0.0021429 1 22.000 0.05 

2. Costos de Mantenimiento
Costos Rjos 808.8 

!Vano de obra (Operador JASS) Nº Pers. 0.050 14 750.00 525.0 

Herramientas % 3.00 15.75 

Pintura anticorrosiva para elementos metálicos gin/año 1.00 1 35.00 35.0 

Pintura para estructuras ci-.;les gin/año 2.00 1 20.00 40.0 
H1poctonto de calcio (desmfeccton estructuras) l<g/ano 4.00 1 22.00 tlt!.U 

t<epuestos yrepoas1ones .,, .ru.uu IUO.U 

3. Administración y comercial
Costos Rios de Administración 705.0 
Pilministrador JASS Nº Pers. 0.050 14 750.0 525.0 

IVaterial de escritorio Glb/mes 1.0 12 15.0 180.0 

Total Costos Fijos .Anuales de Operación 676.8 

Total Costos Fijos .Anuales de IVantenimiento 808.8 

Total Costos Vañables .Anuales de Operación 0.047 

Total Costos Variables Jlnuales de tvantenimiento 0.000 

Total Costos Fijos y Variables .Anuales de Pilministracion 705.0 

Costo Anual de Operación y Mantenimiento 2,190.547 

Costo Variables unitario de Operación del sistema de agua (SI, por mi 0.05 

Costo Variables unitario de Mantenimiento del sistema de agua (SI, por mi 0.00 

FUENTE: Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento; Aplicación de los factores de conversión de 
precios de mercado a precios sociales en proyectos de saneamiento básico. El coeficiente de mano de obra 
calificada es igual para ámbitos urbanos o rurales (0.909), en cambio la mano de obra no calificada es distinta, 
en la sierra rural es 0.410, para bienes no transables 0,847 

CION 1/ 

0.909 

0.909 

0.847 

0.847 

0.847 

. 0.909 

0.847 

0.847 

0.847 
U.tl4/

U.H-41

0.909 

0.847 

PRECIOS 
SOCIALES 

(SI.) 

612.0 
90.9 

477.2 

13.3 

30.5 

0.04 
0.040 

717.6 
477.2 

13.3 

29.6 

33.9 

74.5 
88.9 

629.7 
477.2 

152.5 

612.0 

717.6 

0.040 

O.O

629.7 

1,959.2 
0.04 
0.00 
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Cuadro N
º 

15 

Costos de administración, operación y mantenimiento del sistema de agua 

potable- Alternativa 11 

TOTALA 
FACTORES 

COMPONENTES Unidad cantidad llempo 
P.U. PARC�L PRECIOSDE 

DECORREC 
(SI.) (SI,) MERCADO 

1. Costos de Ooeración 
Costos de Ooeraclón Rlos 

Mano de obra calificada (asesoramiento) 
Mano de obra (Operador JASS) 

Herramientas 

Reactivo para determinar cloro residual 

Costos Variables (por m3 de producción) 
Hipoclorito de calcio 

Energía Eléctrica 

2. Costos de Mantenimiento 
Costos Ajos 

Mano de obra (Operador JASS) 
Herramientas 

Pintura anticorrosiva para elementos metálicos 
Pintura para estructuras civiles 
Htpocronto de careto (desmrecc,on estructuras 
Repuestos y repoctstones 

3. Administración y comercial 

Costos Aios de Administración 

Administrador JASS 
Material de escritorio 

Total Costos Fijos .AJmales de Operación 
Total Costos Fijos Anuales de Mantenimiento 

Total Costos Variables Anuales de Operación 

Total Costos Variables Anuales de Mantenimiento 

HH 
Nº Pers. 

% 

u/mes 

Kg. 
Kw-h 

Nº Pers. 
% 

gin/año 

gln/atio 
kgtano 

� 

Nº Pers. 
Glb/mes 

Total Costos Fijos y Variables Anuales de Administracion 

Costo Anual de Operación y Mantentrniento 

0.05 

0.05 

2.00 

0.00 

0.58 

0.05 

1.00 

2.00 

4.00 

0.05 

1.00 

Costo Variables unitario de Operación del sistema de agua (SI, por m3) 

Costo Variables unitario de Mantentmiento del slsftma de agua <Sf, por m3) 

{SI.) 

676.8 
1.00 2,000.00 100.00 

14.00 750.00 525.00 

3.00 15.75 

12.00 1.50 36.00 

0.23 
1.00 22.00 0.05 

1.00 0.31 0.18 

808.76 

14.00 750.00 525.00 

3.00 15.75 

1.00 35.00 35.00 

1.00 20.00 40.00 

1.00 22.uu 88.00 
LU.uu lU:>.UU 

706.00 
14.00 750.00 525.00 

12.00 15.00 180.00 

676.75 

808.75 

0.23 

-

705.00 

2,190.73 

0.23 
-

FUENTE: Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento; Aplicación de los factores de conversión de 

precios de mercado a precios sociales en proyectos de saneamiento básico. El coeficiente de mano de obra 

calificada es igual para ámbitos urbanos o rurales (0.909), en cambio la mano de obra no calificada es distinta, 

en la sierra rural es 0.41 O. 

CION 1/ 

0.91 

0.91 

0.85 

0.85 

0.85 

0.85 

0.91 

0.85 

0.85 

0.85 

0.85 
U.1:S:>

0.91 

0.85 

PRECIOS 

SOCIALES 

(S/.) 

612.0 
90.90 

477.23 

13.34 

30.49 

0.19 

0.04 

0.15 

717.66 
477.23 

13.34 

29.65 

33.88 

74.54 

88.94 

629.69 
477.23 

152.46 

611.96 

717.56 

0.19 

-

629.69 

1,969.40 
0.18 

-
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Costos de Operación y Mantenimiento para el Sistema de Disposición 

Sanitaria de Excretas 

Se estiman teniendo en cuenta la eficiente operación y mantenimiento del 

sistema. 

Costos de administración, operación y mantenimiento del sistema de 

disposición sanitaria de excretas 

PARCIAL 
TOTAL A PIEIOS 

COMPONIMEB llnklad Cantidad Tiempo P.U. (SI.) 
(SI,) 

IEMERCAOO 
(Meses) (SI.) 

1. Costo de Mantenimiento (Sin arrastre hidráulico)

Costos Fijos 6,697.0 

Mano de obra Operador 1.0 3.0 800.00 2,400.00 

Herramientas % 3.0 1.0 2,400.00 72.00 

Cal Hidratada Bis 100.0 1.0 32.00 3,200.00 

Reposiciones glb 1.0 1.0 25.00 25.00 

Total Costos Fijos hluales de Operación o.o

Total Cost� Fijos �males de Mantenimiento 5,697.0 

Total Costos Variables hluales de Operación O.O

Total Costos Variables Muales de Mantenimiento O.O

Total Costos Fijos y Variables Muales de A:lministracion O.O

Costo Anual de Operación y Mantenimiento 5,697.0 

Costo Unitario da�{ SI. Por pel'$ona) 11.4 

Costo Variables unitario de Operación del sistema de disposición sanitaria de excretas (S/. por persona) 0.000 

Costo Variables unitario de Mantenimiento del sistema de disposición sanitaria de excretas (SI. por 0.000 

persona) 

FUENTE: Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento; Aplicación de los factores de conversión 

de precios de mercado a precios sociales en proyectos de saneamiento básico. El coeficiente de mano 

de obra calificada es igual para ámbitos urbanos o rurales (0.909), en cambio la mano de obra no 

calificada es distinta, en la sierra rural es 0.41 O. 

FACTORfBDE 
CORIE-CION 

0.410 

0.847 

0.847 

0.867 

PIEIOS 
SOCIALES 

(SI.) 

3,777.1 

984.0 

61.0 

2,710.4 

21.7 

O.O

3,777.1 

O.O

O.O

O.O

3,777.1 

7S 

0.000 

0.000 
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-58-

CAPITULO V 

5.1.1 Evaluación del sistema de Agua Potable 

Para calcular los indicadores de evaluación correspondientes, basado en los 

costos y beneficios se ha establecido el flujo de caja a precios sociales en el 

horizonte de planeamiento del proyecto, y se presenta en el Cuadro Nº 16 para 

la alternativa I y cuadro Nº 17 para la alternativa 11. En base a este flujo, los 

indicadores de evaluación resultantes son los siguientes: 

ALTERNATIVA 1 

VA Costos (9%) 

VA Beneficios (9%) 

VANs (9%) 

TIRs 

BIC Social 

ALTERNATIVA 11 

VA Costos (9%) 

VA Beneficios (9%) 

VANs (9%) 

TIRs 

BIC Social 

SI. 695,591.49 

SI. 826,879.37 

SI. 131,287.88 

11.48% 

1.19 

SI. 781,041.91 

SI. 826,879.37 

SI. 45,837.46 

9.79% 

1.06 

Los indicadores que resultan de la evaluación social del Proyecto, demuestran 

que el proyecto propuesto para la instalación del sistema de agua para la 

Parcialidad Ancohaqui, es viable desde el punto de vista social en ambas 

alternativas (1 y 11). 



E 

POB. POBLACION 

AFIOS TOTAL CONECTADA 

(N·de f") 

Hab.) 

o 

1 204 100.0% 

2 208 100.0% 

3 212 100.0% 

4 217 100.0% 

5 221 100.0% 

6 225 100.0% 

7 229 100.0% 

8 234 100.0% 

9 238 100.0% 

10 242 100.0% 

11 247 100.0% 

12 251 100.0% 

B 255 100.0% 

14 260 100.0% 

15 264 100.0-/4 

16 268 100.0% 

17 273 100.0% 

18 277 100.0-/4 

19 281 100.0% 

20 285 100.0% 

E 

"°ª· POBLACION 

Aflos TOTAL CONECTADA 

(N'de <,6) 

Hab.) 

o 

1 204 100.0% 

2 208 100.0% 

3 212 100.0-/4 

4 217 100.0% 

5 221 100.0% 

6 225 100.0% 

7 229 100.0% 

8 234 100.0% 

9 238 100.0-/4 

10 242 100.0% 

11 247 100.0% 

12 251 100.0% 

13 255 100.0% 

14 260 100.0% 

15 264 100.0% 

16 268 100.0% 

17 273 100.0% 

18 277 100.0-./4 

19 281 100.0% 

20 285 100.0% 
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Cuadro Nº 16 
va uacIon s . 1 d I d ocia e sistema e agua pota bl e- Al ternativa 1 

BENEACIOS POR MAYOR COSTOS INCREMENTAi.ES 

CONSUMO DE AGUA BENEFICIO (PRECIOS SOCIALES) 

(5/, Allo) BRUTO FLUJO NEtO FACTOR DE 

ANTIGUAS ANTIGUAS NUEVAS TOTAi. INVERS. INVERS. OPERAClóN TOTAL A PRECIOS DESCUENTO 

MEDIOAS SIN NO (5/.Aiio) INIClAI.ES RllURAS YMANTENI- COSTOS SOCIAi.ES "' 

MEDICION MEDIDAS (S/.) (S/.) MIENTO IS/,) {$/,) 

651,420 o o 651,420 -651,420 1.000 

o 13,601 61,790 75,391 o 2,194 2,194 73,196 0.917 

o 13,601 63,374 76,975 2,729 2,198 4,927 72,048 0.841 

o 13,601 66,543 80,144 2,729 2,203 4,931 75,212 0.772 

o 13,601 68,127 81,728 3,411 2,208 5,619 76,109 0.708 

o 13,601 71,296 84,897 2,729 2,212 4,941 79,956 0.650 

o 13,601 72,880 86,481 2,729 2,216 4,945 81,536 0.596 

o 13, 601 74,465 88,065 2,729 2,220 4,949 83,116 0.547 

o 13, 601 77,633 91,234 3,411 2,225 5,636 85,598 0.502 

o 13, 601 79,218 92,819 2,729 2,230 4,958 87,860 0.461 

o 13, 601 82,387 95,987 2,729 2,234 4,963 91,025 0.423 

o 13,601 83,971 97,572 3,411 2,239 5,650 91,922 0.388 

o 13,601 87,140 100,740 2,729 2,243 4,972 95,768 0.356 

o 13,601 88,724 102,325 2,729 2,247 4,976 97,349 0.327 

o 13,601 91,893 105,493 3,411 2,253 5,664 99,830 0.300 

o 13, 601 93,477 107,078 2,729 2,257 4,985 102,092 0.275 

o 13,601 95,061 108,662 2,729 2,261 4,990 103,672 0.252 

o 13, 601 98,230 111,831 3,411 2,266 5,677 106,154 0.231 

o 13, 601 99,814 113,415 2,729 2,270 4,999 108,416 0.212 

o 13,601 102,983 116,584 2,729 2,274 5,003 111,581 0.194 

o 13,601 104,567 118,168 2,779 2.279 5,007 113,161 0.178 

VAN SOCIAL (5/,) 

TIRSOCIAl. 

Cuadro Nº 17 
va uacIon s ocia e sistema . 1 d I d e agua pota bl e- Al ternativa 11

88'1EROOSl'ORMAYOII COSlOSINC1IEWIEl'l'lN 

CONSUMO DE AGUA BENEFICIO (PRECIOS SOCIAlES) 

(5/. Allo) BRUTO FLUJO NETO FACTOR DE 

ANTIGUAS ANTIGUAS NUEVAS TOTAL INVERS. INVERS. OPERACIÓN TOTAL A PRECIOS DESCUENTO 

MEDIDAS SIN NO (S/.Allo) INICIALES RITURAS YMANTENI- COSTOS SOCIALES 9% 

MEDICION MEDIDAS (S/.) (S/.) MIENTO (5/,) (S/,) 

727,754 o o 727,754 -727,754 1.000 

o 13,601 61,790 75,391 o 3,088 3,088 72,303 0.917 

o 13,601 63,374 76,975 2,719 3,108 5,827 71,148 0.841 

o 13, 601 66,543 80,144 2,719 3,128 5,847 74,296 0.772 

o 13,601 68,127 81,728 3,399 3,153 6,552 75,176 0.708 

o 13,601 71,296 84,897 2,719 3,173 5,852 79,005 0.650 

o 13,601 72,880 86,481 2,719 3,193 5,912 80,569 0.596 

o 13,601 74,465 88,065 2,719 3,213 5,932 82,133 0.547 

o 13,601 77,633 91,234 3,399 3,238 6,637 84,597 0.502 

o 13, 601 79,218 92,819 2,719 3,258 5,977 86,841 0.461 

o 13, 601 82,387 95,987 2,719 3,278 5,997 89,990 0.423 

o 13,601 83,971 97,572 3,399 3,303 6,702 90,870 0.388 

o 13, 601 87,140 100,740 2,719 3,323 6,042 94,698 0.356 

o 13,601 88,724 102,325 2,719 3,343 6,062 96,263 0.327 

o 13,601 91,893 105,493 3,399 3,368 6,767 98,727 0.300 

o 13,601 93,477 107,078 2,719 3,387 6,107 100,971 0.275 

o 13,601 95,061 108,662 2,719 3,4CJ7 6,127 102,535 0.252 

o 13,601 98,230 111,831 3,399 3,432 6,832 104,999 0.231 

o 13,601 99,814 113,415 2,719 3,452 6,172 107,243 0.212 

o 13,601 102,983 116,584 2,719 3,472 6,192 110,392 0.194 

o 13,601 104,567 118,168 2,719 3,492 6,212 111,956 0.178 

VAN SOCIAL (S/.) 

TIR SOCIAl 

VALOR 

ACTUAL DEL 

FLUJO NETO 

A PRECIOS 

SOCIALES 

-651,420 

67,121 

60,592 

58,064 

53,885 

51,971 

48,596 

45,465 

42,970 

40,504 

38,503 

35,666 

34,094 

31,833 

29,949 

28,075 

26,125 

24,522 

22,984 

21,647 

20,143 

131,287,88 

11.48% 

VALOR 

ACTUAL DEL 

FLUJO NETO 

A PRECIOS 

SOCIALES 

-727,754 

66,302 

59,835 

57,357 

53,225 

51,353 

48,019 

44,927 

42,468 

40,034 

38,066 

35,257 

33,713 

31,478 

29,618 

27,767 

25,839 

24,255 

22,736 

21,416 

19,928 

45,837.46 

9.79% 



5.1.2 Evaluación del sistema de disposición sanitaria de excretas. 

Valor Actual de Costos: S/. 972,647 

Promedio Población Beneficiaria: 195 

Índice Costo Efectividad (S/./Poblador Beneficiado): 4,987.93 

Índice Costo Efectividad (US$ /Poblador Beneficiado): 1,918.44 

Inversión Inicial Per-cápita (S. /Poblador Beneficiado): 

Inversión Inicial Per-cápita (US$ /Poblador Beneficiado): 

4,939.46 

1,899.79 

Tipo de cambio de US$ 1 = S/. 2.60 (se tomó el promedio del tipo de cambio 

bancario correspondiente al mes de noviembre, 2012) 

5.2 ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

5.2.1 Análisis de Sensibilidad del sistema de agua potable. 

El análisis de sensibilidad teniendo en cuenta las tasas de variación, se ha 

efectuado en dos variables principales: por un lado, los costos de inversión, . 

otro los costos de administración, operación y mantenimiento. La otra variable de 

análisis son los beneficios o precio alternativo del agua, los mismos que se 

presentan en tres escenarios: 

1 . El efecto de la variación del incremento de costos de inversión en 

forma independiente; hasta alcanzar el máximo incremento, cuando el 

VAN es cero y la TIR es igual a la tasa de descuento, 9.0%. 

2. El efecto de la variación del incremento de costos de operación y

mantenimiento en forma independiente; hasta alcanzar el máximo

incremento cuando el VAN es cero y la TIR es igual al 9.0% o tasa de

descuento.

3. El efecto de la disminución de los beneficios en forma independiente;

hasta alcanzar el mínimo cuando el VAN es cero y la TIR es igual al

9.0% o tasa de descuento.
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Alternativa 1 

Máximo incremento de inversiones, de costos de operación y 

mantenimiento y mínima disminución de beneficios. 

INDICADORES 

ESCENARIOS 

Resultados de la evaluación 

Sensibilidad 

1. Cuando los costos de Inversión se incrementa en 19.44%

2. Cuando los costos de Operación y Mantenimiento se incrementa en 646.51%

3. Cuando los beneficios disminuyen en -15.88%.

Alternativa 11 

VANS 19.0"l 

(S/.) 

131,287.88 

o 

o 

o 

Máximo incremento de inversiones, de costos de operación y 

mantenimiento y mínima disminución de beneficios. 

TIRS(%) 

11.48% 

9,0% 

9,0% 

9,0% 

INDICADORES 
VANS (9,o") TIRS{%) 

ESCENARIOS {S/.) 

Resultados de la evaluación 45,837.46 9.79% 

Sensibilidad 

1. Cuando los costos de Inversión se incrementa en 6.10% o 9,0% 

2. Cuando los costos de Operación y Mantenimiento se incrementa en 155.35% o 9,0% 

3. Cuando los beneficios disminuyen en -5.54%. o 9,0% 

Los resultados de la sensibilidad teniendo en cuenta estas variaciones, 

indican que ante cambios en estas variables, el proyecto agua sigue siendo 

económicamente viable, lo que significa que el Proyecto no es sensible 

socialmente ante dichas variaciones de precios y/o costos. 

5.2.2 Análisis de sensibilidad del sistema de disposición sanitaria de 

excretas 

El análisis de sensibilidad para el componente disposición sanitaria de 

excretas, debería efectuarse en dos variables principales: los costos de 

inversión inicial y por otro lado, el análisis de la variación de los costos de 

operación y mantenimiento, debido a que el SNIP no cuenta con información 

sobre la inversión per cápita referencial de Unidades Básicas de Saneamiento 

(UBS's), tan solo de letrinas con y sin arrastre hidráulico. 
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5.3 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD 

La sostenibilidad del PIP se basa en la capacidad de gestión y ejecución de 

proyectos por parte del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 

mediante el Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR - Unidad 

Ejecutora), entidad que se encargará de contratar y supeNisar la empresa 

constructora en coordinación con el Programa PROCOES del Perú. El 

financiamiento de las inversiones está asegurado con recursos del PROCOES 

del Perú. 

La entidad a cargo de la administración de los seNicios de agua potable de la 

Parcialidad Ancohaqui, será la JASS de la misma Comunidad. 

La capacidad de pago de la población es de S/. 24.63/mes por familia la 

misma que cubre los costos de operación y mantenimiento del Proyecto, 

estimándose una cuota promedio mensual de S/. 2.46/ mes por vivienda (S/. 

0.54/m3 x 4,56 m3 /mes de agua). 

5.4 IMPACTO AMBIENTAL 

Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales. 

De acuerdo a lo establecido a la normativa vigente, se ha procedido identificar los 

posibles impactos ambientales positivos (+X) y negativos (-X), mediante el método de 

Check List (listas simples de control), se basa en el interrelacionamiento sistemático 

procesal de causa - efecto entre los medios (físico, biótico, interés humano y socio

económico) y las fases del proyecto (planificación, construcción, operación, 

mantenimiento, abandono y cierre). 
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Evaluación de Impactos Ambientales. 

La evaluación de los impactos ambientales se realizó bajo la normativa vigente, 

aplicando los siguientes criterios de evaluación de posibles impactos ambientales. 

Véase el cuadro N
º 18. 

Cuadro Nº 18 

Criterios de Evaluación de posibles Impactos Ambientales Potenciales 

Criterios de Símbolo Escala Jerárquica Ponderación de Impactos 
Evaluación Cualitativa Negativos Positivos 

Tipo de impacto TI Positivo + 

Negativo -

Magnitud M Baja (B) 1 1 

Mediano (E) 2 2 

Severo (S) 3 3 

Duración o Temporal (T) 1 1 

Intermitente (1) 2 2 

Permanente (P) 3 3 

Mitigabilidad* MI Mitigable (M) 1 

Medianamente mitigable (G) 2 

No mitigable (N) 3 

Significancia** s Leve (L) 3-4 2-3

Moderada (M) 5-7 4 

S= TI (M+D+MI) Alta (A) 8-9 5-6

(*) Criterio aplicable sólo a los impactos negativos 

(**) Su valor es la resultante de la valoración de los demás criterios que intervienen en la evaluación 

A continuación se muestran los siguientes cuadros: 

• Cuadro Nº 19 identificación de posibles impactos ambientales del proyecto.

• Cuadro N
º 20 Evaluación de Posibles Impactos Ambientales del

Proyecto

• Cuadro N
º 21 Significancia de Posibles Impactos Ambientales del

Proyecto
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Cuadro Nº 19 

Check List: Identificación de Posibles Impactos Ambientales del Proyecto. 

Impactos Ambientales 

Contaminación de sonara. 

Contaminación de aire. 

Contaminación de suelo. 

Contaminación de agua. 

Deterioro de flora. 

Perturbación de la fauna local. 

Actividades 

Aspectos 
Amblentales 

Emisión de ruidos. 

Emisión de material particulado. 

Emisión de gases de combustión 
vehicular / olores. 
Generación de residuos. 
Alteración de la geomorfologla del 
terreno. 
Derrame de hidrocarburos por 
utilización de maquinarias 
pesadas y transporte vehicular. 

Alteración de la calidad agua. 

Alteración de la cobertura vegetal. 

Alteración del hábitat. 

Deterioro de las zonas I Alteración de las 
Arqueológicas. Arqueológicas. 

zonas 

Contaminación visual I Alteración del palseje. 

Seguridad laboral Accidentes laborales 

Mejora de la calidad de vida Servicio de agua potable 

Salud e higiene Ocupacional 

Conflictos sociales 

Incremento de empleo. 

Incremento de comercio. 

Afectación de la salud . 

Generación 
Sociales. 

de 

Generación de empleo. 

Generación 
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CUADRO Nº 20 

Evaluación de Posibles Impactos Ambientales del Proyecto 
Fase de Planlftcaclón Fase de Construcción Fase de Operación y Mantenimiento Fase de Abandono y Cierre 
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Contaminación de sonara. Emisión de ruidos. -BTM .BTI,t ,BTM ,BTM -BTM -BTM ,BTM ,BTM -BTM -BTM ,STM -STM ,BTM -BTM 

Em1si6n de material particulado. - - - - ,STM -BTM ,BTM ·BTM -BTM -STM ,STM -STM -BTM - -STM - -BTM ,BTM ·BTM ,STM 

Aire 
Contaminación de aire 

Emisión de gases de combustión 
·STM -BTM -BTM -STM ·BTM -BTM -STM -BTM -STM -BTM ,STM -BTM -BTM -BTM 

vehicular. 
- - - - - -

o 

Generación de residuos. -STM ,BTM -BTM -BTM -BTM ,ETM -ETM -ETM -ETM ,ETM -BTM -STM -BTU ,BIM ,STM -BIM ,BTM -ETM -ETM -ETM 

·º Alteración de la geomo�ologia del '!l -STM -BTM ,STM -STM -STM ·BTM -BTM ·BTM ,BTM ,BTM 

:i; Suelo Contaminación de suelo. terreno. - - - - - - - - - -
Derrame de hidrocarburos por utilización 
de maquinarías pesadas y transporte - - - - -BTG -BTG -BTG -BTG -STG ,BTG ,STO -STG - - - ·BTG -BTG -BTG 

vehicu1ar. 

Agua Contaminación de agua. Alteración de la calidad agua. - - - - ,BTG -STG .ffil ,STG -STG ·STG -BTO - - ,STO -STO - - ,STO - -8TG 

1 Flora Deterioro de ttora. Alteración de la cobertura vegetal. - - - - ,BTM ,STM -STM ,OTM -BTM ,BTM ·BTM -STM ·BTM - -STM - •8TM ,BTM -BTM -BTM 

11 
o 

Fauna Perturbación de la fauna local, Alteración del hábitat - - - - ,STM -STM -STM •STM ·BTM ,BTM -BTM -BTM ·BTM - -STM - ,STM ,BTl,I -STM -BTM 

:i; 

t g Cultural Deterioro de las zonas Alteración de las zonas Arqueológicas. Arqueol6Qicas. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
i � Perceptual Contaminación visual Alteración del paisaje, ,BTM -STM -BTM ·BTII -BTM -BTM ,STM -BTM -BTM -BTM ·BTM -llTM -llTM -BTM 
-I - - - - - -

Seguridad laboral Accidentes laborales - - - -BTM ,BTIA -BTM ,ETM ,ETM -ETM -ETM ·ETM -ETM -ETM ·STM -STM -BTM -8TM -ETM -ETM ,ETM 

-� Mejora de la calidad de vida SelVicio de agua �ble - - - - - - - - - - - - - •EP •EP •EP +EP - -
Social 

Salud e higiene Ocupacional Afectación de la salud. - - - -BTM -BTM -BTM -STM •BTM -BTM -BTM -BTM -BTM -STM ,BTM -STM -BTM ,8TM -BTM -STM -BTM 

i Conflictos sociales Generación de confilatos Sociales. ,STM ,BTM -STM -BTM -BTM -BTM ,BTM ·BTM -BTM ,BTM ·BTM -BTM -BTM ·BTM ,STM -BTM -STM -BTM ,BTM ,BTM 

.2 

Incremento de empleo. Generación de empleo. •BT +ST •ST +BT •ST •ST •BT •llT •BT •BT •ST +BT •BT +BT •BT •BT •BT •ST •BT •BT 

:i; Economla 

Incremento de comerco. Generación de actividades económicas. +ST +BT •BT •BT +BT +ST •BT +ST •BT •ST •BT •ST •ST •BT •BT •BT •BT •BT •BT •BT 

CRITERIOS PI\_RI\_EVALUACIÓN DE POSIBl!:_S_I_MPACTOS AMBIENTAlES_f'OTENCIALES 
Criterios et.Evaluación Slmbolo Escala Juirquica Pondtraclón de lmpaclos 

CuiUtillva Neg;ativos Po,lttvo$ 

Tipo de Impacto T1 P01.llvo . 
N&aatlvo 

Magnlud M Baja(B) t ' 
Mediaf\O E 2 2 

Severo(S) 3 ¡ 
Duracl<>n D Ttmporat<n ' 1 

lnttrmlttn!t 1 2 2 
Permanente P 3 

�billdad' MI MltlOlblt(M ' 
Mecbrmneme rt*lgablt (U) • 

No mi<Jo,blt (N) 3 

(") Criterio aplicable sólo a los impactos negativos 



Medios Ambientales Impactos Ambientales 

Contaminación de sonara. 

Aire 

Contaminación de aire. 

8-�
¡¡: 

::;; Suelo Contaminación de suelo. 

Agua ContBminaclón de agua. 

u 
Flora Deterioro de flora. 

�:li Fauna Perturbación de la fauna local, 

ig Cultural Deterioro de las zonas 
Aí<!U8Clóg icas. 

� g 'é " Perceptual Contaminación visual -I 

Seguridad laboral 
o 

Mejora de la calidad de vida 

l 
Social 

Salud e higiene Ocupacionol 
.2 

� Conflictos sociales 

i Incremento de empleo 
::¡ Economla 

Incremento de comercio. 
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Emisión de ruidos. - - -
Emisión de material particulado. - - -
Emisión de gases de combustión 
vehicular. - - -

.3 -3 .3 Generación de residuos. (LM) (l""') (leve) 

Alteración de la geomortologia del 
terreno, -
Derrame de hidrocarburos por utilización 
de maquinarias peaadas y transporte - - -
vehicular. 

Alteración de la calidad agua. - - -
Alteración de la cobertura vegetal. - - -
Alteración del hábitat. - -
Alteración de las zonn Arqueológicas. - - -
Alteración del paisaje. - - -

Accidentes laborales - - -
SeMcio de agua poteble - - -
Afectación de la salud. - - -

-3 .3 .3 Generación de conflictos Sociales. (lffl) (Leve) (l""') 
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.. .. .. .. .. -4 ., .. 
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., ., .. . , .. .. .. . . 
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CRITERIOS PARA EVALUACIÓN DE POSIBLES IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES 
crtter1osde ··-� c-=Mq,JIU roncaradOn oe 11naacto1 
Evaluación Cua.lhtlva N�tlY0s Posti'#Ot 

Tipo de Impacto TI Po$11vo 
N@mtivo 

Magnitud M Ba• B 1 1 

Mediano E 2 2 
S,.,,ro s J 3 

Duniclon o Temporal (T} 1 1 

lntermbnte 1 2 , 
Permanerce Pl 3 3 

Mi;g,blld,cr MI Mtioable MI 1 

Mtdl1namentemÍINble G) 2 
Nomir1rn1ble(N) 3 

Slgnifttancll .. s le,ol) ,., 2-3 
Moderad.a M) •• 1 

S• TI (M+D+MI) .... Al •-9 5-0 

(") Criterio aplicable sólo a los impactos negativos 
\i Su valor es la resultante de la valoración de los demás cnterros que intervienen en la evaluació 



FACT. 

AMBIENTAL 

AIRE 

SUELO 

Medidas de Mitigación de los posibles Impactos Ambientales 

Las medidas de mitigación de los impactos ambientales, se ha desarrollado en todas las etapas del proyecto: construcción, operación y 

mantenimiento, abandono y cierre. 

Medidas de Mitigación de Impactos Ambientales - Etapa de Construcción. 

IMPACTO ELEMENTO TIPO DE 
MEDIDA PROPUESTA RESPONSABLE 

AMBIENTAL CAUSANTE MEDIDA 

Contaminación del aire 
Disponer de unidades móviles en perfecto estado de funcionamiento. 

por gases de 
Transporte de maquinarias, equipos y materiales. Preventiva Monitorear los equipos y maquinarias (supervisión técnica vehicular) 

combustión de 
Realizar mantenimientos constantes de los equipos, maquinarias vehiculares. 

vehlculos. 

Contaminación sonora 
Instalación de oficinas, instalación de almacén y en trabajos de Preventiva Las maquinarias, equipos y unidades vehlculares utilizadas deberán contar con 

por emisión de ruidos. excavación, relleno, compactación, construcción de estructuras 
checklist de equipo en buen estado. 

utilizando maquinarias pesadas, equipos y unidades vehiculares. Mitigación Realizar trabajos de excavación, relleno, compactación, instalación de tuberías CONTRATISTA 

y construcción de estructuras en horarios diurnos. 

Transporte de maquinarias, equipos y materiales. Mitigación Humedecer periódicamente las vías de acceso a la obra. 

Contaminación del aire Transportar el material de excavación cubierto y por las rutas establecidas. 

por generación de

material particulado. Instalación de oficinas, instalación de almacén y en trabajos de Realizar riego en trabajos de excavación, relleno, compactación, instalación 

excavación, relleno, compactación y de construcción de estructuras Mitigación de tuberías y de construcción de estructuras en horarios diurnos. (Riego del 

utilizando maquinarias pesadas, equipos y unidades vehiculares. área a excavar y del material que se extrae) 

Implementar el programa de manejo de residuos. 

Preventiva Retirar, transportar y disponer los residuos líquidos a través de una EPS-RS 

Generación de residuos sólidos, liquidas (provenientes del uso de 
registrada por DIGESA y/o Municipalidad. 

los baños químicos utilizados en la obra) y residuos inertes 
Recuperar y reutilizar la mayor cantidad de residuos inertes provenientes de las 

excavaciones. CONTRATISTA 
Contaminación del suelo Mitigación 

Retirar, transportar y disponer los residuos sobrantes, en lugares autorizados, 

según lo establecido en el plan de manejo de residuos 

Alteración de geomorfologla del terreno por la ejecución de las 
Realizar trabajo de excavaciones en los diámetros establecidos 

actividades de excavación, relleno, compactación, construcción de Mitigación La construcción de estructuras y el tendido de tuberías en los lugares 

estructuradas y tendido de tuberías. establecidos. 



Preventiva 
Realizar el mantenimiento constantes de los vehículos en talleres dedicados 

Derrame de aceites y/o combustibles por causa del transporte 
para tal fin. 

SUELO Contaminación de suelo. En caso de derrames accidentales de hidrocarburos utilizar el kit anti CONTRATISTA 
vehicular, maquinarias pesadas y equipos. 

Correctiva derrames, siguiendo el plan de contingencia. 

Inadecuado manejo del residuos líquidos. 
Implementar el programa de manejo de residuos. 

AGUA Contaminación del agua. Preventiva Retirar, transportar y disponer los residuos liquides a través de una EPS-RS CONTRATISTA 
Inadecuado manejo del residuos sólidos. 

registrada por DIGESA y/o Municipalidad. 

Desbroce de vegetación por la ejecución de las actividades de 

instalación de oficinas, instalación de almacén, trabajos de 
Mitigación 

Realizar el desbroce sólo de la vegetación que sea estrictamente necesaria. 

excavación, relleno, compactación, construcción de estructuras Restaurar las zonas afectadas con especies establecidas en el lugar. 

FLORA Deterioro de la cobertura utilizando maquinarias pesadas, equipos y unidades vehiculares 
CONTRATISTA 

vegetal. Evitar el paso de maquinaria, equipos y unidades vehiculares sobre suelo con 

Traslado de maquinarias, equipos y unidades vehiculares. Mitigación 
cobertura vegetal. 

El Tránsito vehicular de maquinaria, equipos y unidades se realizara en 

carreteras existentes. 

Durante las actividades de instalación de oficinas, instalación de Mitigación 
Evitar generar ruidos excesivos. 

Realizar las actividades sólo en los lugares establecidos. 
FAUNA Perturbación de la fauna almacén, trabajos de excavación, relleno, compactación, 

Realizar la supervisión de equipos y maquinarias, para que no generen ruidos CONTRATISTA 
local. construcción de estructuras utilizando maquinarias pesadas, 

Preventiva excesivos. 
equipos y unidades vehiculares 

Prohibir a los trabajadores la caza de animales silvestres. 

Generación de materiales, residuos y desmontes en la ejecución de 
Recuperar y restaurar el espacio afectado en la obra, retirando todos los 

Preventiva materiales y residuos provenientes de las actividades constructivas. 
la obra. 

Implementar el programa de manejo de residuos. 
PERCEPTUAL Contaminación visual. Durante las actividades de instalación de oficinas, instalación de Reconforrnar el área afectada de acuerdo al entorno. CONTRATISTA 

almacén, trabajos de excavación, relleno, compactación, 
Correctiva 

El tránsito vehicular se realizara en horas establecidas. 

construcción de estructuras, instalación letrinas y transporte de La instalación de las letrinas se realizara según las características del terreno 

maquinarias pesadas, equipos y unidades vehiculares (color, forma, etc.). 

Capacitar al personal de obra en temas relacionados con seguridad laboral. 

Seguridad laboral, salud Durante todas las actividades de ejecución de la obra hay riesgo de 
Proveer al personal de la obra de equipos de protección personal. 

Preventiva Sef'lalizar adecuadamente los lugares de trabajo indicando zonas de seguridad CONTRATISTA 

SOCIO e higiene ocupacional. accidentes. 
de tránsito de vehlculos, excavaciones, cercos perimetrales en los frentes de 

trabajo, etc. 

Conflictos sociales. Durante la ejecución de la obra Preventiva 
Realizar talleres informativos a la población, para explicar en qué consiste el CONTRATISTA 
proyecto. 

Contratación de mano de obra no calificada de la localidad permitirá a la 

Incremento de empleo. Durante la ejecución del proyecto se genera puestos de trabajo. Preventiva población disponer de un ingreso adicional a su trabajo rutinario, mejorando CONTRATISTA 

ECONOMICA temporalmente su condición económica. 

Incremento de comercio. 
Durante la ejecución del proyecto se adquirirá insumos (materiales, 

Preventiva 
La compra de algunos insumos se realizara de la zona, genera incremento de 

CONTRATISTA 
herramientas, etc.). comercio en la zona. 



Medidas de Mitigación de Impactos Ambientales - Etapa de Operación y Mantenimiento. 

FACT. IMPACTO 
ELEMENTO CAUSANTE TIPO DE MEDIDA MEDIDA PROPUESTA RESPONSABLE 

AMBIENTAL AMBIENTAL 

Contaminación sonora Emisión de ruido Preventiva 
Las maquinarias, equipos y unidades vehiculares utilizadas en la operación y 

MUNICIPALIDAD y JASS. 
mantenimiento, deberán contar con checklist de equipo en buen estado. 

Generación de olores por el inadecuado 
Preventiva Realizar los mantenimientos periódicos del componente 

AIRE mantenimiento de las letrinas 

Contaminación de aire Emisión de gases de combustión vehicular y material 
Disponer de unidades móviles en perfecto estado de funcionamiento 

(supervisión técnica vehicular). MUNICIPALIDAD y JASS. 
particulado por el traslado de maquinarias para el Preventiva 

Realizar mantenimientos constantes de los equipos, maquinarias vehiculares 
mantenimiento del proyecto. 

Monitorear los equipos y maquinarias. 

Acumulación de residuos por la operación y 
Implementar el programa de manejo de residuos, 

SUELO Contaminación de suelo Preventiva Retirar, transportar y disponer los residuos liquides a través de una EPS-RS MUNICIPALIDAD Y JAAS. 
mantenimiento del proyecto. 

registrada por DIGESA y/o Municipalidad. 

Realizar el mantenimiento del proyecto sólo en los lugares establecidos. 

FAUNA Perturbación de la fauna Por la inadecuada mantenimiento del sistema de agua 
Preventiva Prohibir a los trabajadores la caza de animales silvestres. 

local y saneamiento. MUNICIPALIDAD Y JAAS. 
Evitar generar ruidos excesivos.

El desbroce de la vegetación donde se ubican los 
Preventiva Realizar el desbroce sólo de la vegetación que sea estrictamente necesaria. MUNICIPALIDAD Y JAAS. 

componentes. 

FLORA Deterioro de la cobertura Evitar el paso de maquinaria, equipos y unidades vehiculares sobre suelo con 

vegetal. Traslado de maquinarias, equipos y unidades 
Mitigación 

cobertura vegetal. 
MUNICIPALIDAD Y JASS 

vehiculares. El Tránsito vehicular de maquinaria, equipos y unidades se realizara en 

carreteras existentes. 

Generación de materiales, residuos y desmontes el 
Recuperar y restaurar el espacio afectado retirando todos los materiales y 

PERCEPTUAL Contaminación visual. Preventiva residuos, producto del mantenimiento del proyecto. MUNICIPALIDAD Y JASS. 
mantenimiento. 

Implementar el programa de manejo de residuos. 

SOCIO Seguridad laboral, salud e Por la inadecuada operación y mantenimiento del 
Preventiva 

Capacitar al personal en temas relacionados con seguridad laboral en la 
MUNICIPALIDAD Y JASS. 

higiene ocupacional. sistema de agua y saneamiento. adecuada operación y mantenimiento del sistema. 

Incremento de empleo. 
Contratación de mano de obra calificada para la 

Preventiva 
Generación de puestos de trabajo, permitirá a la población disponer de un 

MUNICIPALIDAD Y JASS. 
operación y mantenimiento ingreso adicional a su trabajo rutinario. 

ECONOMICO 

Incremento de comercio. 
Durante el operación y mantenimiento del proyecto se 

Preventiva 
La compra de algunos insumos y materiales se realizara de la zona, genera 

MUNICIPALIDAD Y JASS. 
adquirirá insumos y materiales, herramientas, etc. incremento de comercio en la zona. 



Medidas de Mitigación de Impactos Ambientales - Etapa de Abandono y cierre. 

FACT. IMPACTO ELEMENTO TIPO DE 
RESPONSABLE MEDIDA PROPUESTA 

AMBIENTAL AMBIENTAL CAUSANTE MEDIDA 

Disponer de unidades móviles en perfecto estado de funcionamiento. 

Demolición de las estructuras y retiro del Preventiva 
Monitorear los equipos y maquinarias (supervisión técnica vehicular) 

Realizar mantenimientos constantes de los equipos, maquinarias vehiculares. 
campamento. 

Humedecer periódicamente las estructuras a demoler. Mitigación 

Contaminación de aire 
Realizar trabajos de demolición de estructuras en horarios diurnos 

Mitigación Humedecer periódicamente las vías de acceso a la obra. 

AIRE Transporte de maquinarias, equipos, Transportar el material de excavación cubierto y por las rutas establecidas con anticipación. CONTRATISTA 

materiales y desmontes. 
Disponer de unidades móviles en perfecto estado de funcionamiento. Monitorear los equipos y maquinarias Preventiva 
(supervisión técnica vehicular) y Realizar mantenimientos constantes de los equipos y maquinarias. 

Trabajos de demolición y trasporte Prevención Las maquinarias, equipos y unidades vehiculares utilizadas deberán contar con checklist de equipo en 
Contaminación sonora buen estado. maquinarias, equipos y unidades 

vehiculares) Mitigación Realizar trabajos de demolición de estructuras en horarios diurnos. 

Preventiva 
Prohibición de arrojo de residuos sólidos, en la zona de trabajo. 

Generación de residuos sólidos, residuos 
Implementar el programa de manejo de residuos 

liquides y residuos inertes proveniente del 
Recuperar y reutilizar la mayor cantidad de residuos inertes provenientes de las actividades de abandono 

desmontaje de estructuras. Mitigación 
y cierre. CONTRATISTA 

Contaminación de Retirar, transportar y disponer los residuos sólidos, en lugares autorizados a través de una EPS-RS y/o 

suelo. Municipalidad Distrital. 
SUELO Alteración de geomorfologia del terreno por Mitigación 

el abandono y cierre del proyecto. 
Realizar las actividades de abandono y cierre según lo establecido. 

Derrame de aceites y/o combustibles por 
Preventiva Realizar el mantenimiento constantes de los vehículos en talleres dedicados para tal fin. 

causa del transporte vehicular, maquinarias En caso de derrames accidentales de hidrocarburos utilizar el kit anti derrames, siguiendo el plan de 

pesadas y equipos. Correctiva contingencia. 



IMPACTO ELEMENTO TIPO DE 

FACT. AMBIENTAL MEDIDA PROPUESTA RESPONSABLE 

AMBIENTAL CAUSANTE MEDIDA 

Contaminación Inadecuado manejo del residuos líquidos. 
Implementar el programa de manejo de residuos. 

AGUA Preventiva Retirar, transportar y disponer los residuos líquidos a través de una EPS-RS CONTRATISTA 
del agua. Inadecuado manejo del residuos sólidos. 

registrada por DIGESA y/o Municipalidad. 

Desbroce de vegetación producto del abandono y cierre del 
Mitigación Restaurar las zonas afectadas con especies establecidas en el lugar. 

proyecto. 

FLORA Deterioro de la Evitar el paso de maquinaria, equipos y unidades vehiculares sobre suelo con CONTRATISTA 
cobertura vegetal. Traslado de maquinarias, equipos y unidades vehiculares por el 

Mitigación 
cobertura vegetal. 

abandono y cierre del proyecto. El Tránsito vehicular de maquinaria, equipos y unidades se realizara en 

carreteras existentes. 

Mitigación 
Evitar generar ruidos excesivos.

Realizar las actividades sólo en los lugares establecidos. 
FAUNA Perturbación de 

Durante las actividades de abandono y cierre del proyecto. Realizar la supervisión de equipos y maquinarias, para que no generen ruidos CONTRATISTA 
la fauna local. 

Preventiva excesivos. 

Prohibir a los trabajadores la caza de animales silvestres. 

Generación de materiales, residuos y desmontes las actividades el 
Recuperar y restaurar el espacio afectado, retirando todos los materiales y 

Preventiva residuos provenientes de las actividades constructivas. 
PERCEPTUAL Contaminación abandono y cierre del proyecto 

Implementar el programa de manejo de residuos. CONTRATISTA 
visual. 

El tránsito vehicular se realizara en horas establecidas. 
Durante las actividades de abandono y cierre del proyecto. Correctiva 

Reconformar el área afectada de acuerdo al entorno. 

Seguridad 
Capacitar al personal de obra en temas relacionados con seguridad laboral. 

Proveer al personal de la obra de equipos de protección personal. 
laboral, salud e 

Durante todas las actividades de abandono y cierre del proyecto. Preventiva Sefíalizar adecuadamente los lugares de trabajo indicando zonas de seguridad CONTRATISTA 

SOCIO higiene 
de tránsito de vehlculos, excavaciones, cercos perimetrales en loa frentes de 

ocupacional. 
trabajo, etc. 

Conflictos 
Durante el abandono y cierre del proyecto Preventiva 

Realizar asamblea informativa a la población. para explicar cómo se restablecerá CONTRATISTA 
sociales. la zona. 

Incremento de 
Durante el abandono y cierre del proyecto. Preventiva Contratación de mano de obra no calificada de la localidad. CONTRATISTA 

ECONOMICA empleo. 

Incremento de 
Durante el abandono y cierre del proyecto, Preventiva La compra de algunos insumos, se realizara de la zona CONTRATISTA 

comercio. 
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Conclusión. 

Aplicando los criterios de evaluación de los posibles impactos ambiental en las 

fases proyecto, podemos concluir que los impactos negativos generados son de 

magnitud leve, por ende, no presenta ningún riesgo al medio ambiente, si se 

aplica adecuadamente las Medidas de Mitigación. 

5.5 SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS 

5.5.1 Sistema de agua potable 

Para el sistema de agua se planteó la Alternativa I y la Alternativa 11. A 

continuación se muestra los indicadores de evaluación de la Alternativa 1 

(Alternativa seleccionada). Estos indicadores, de evaluación social, sensibilidad, 

sostenibilidad e impacto ambiental, demuestran que la Alternativa I es más 

rentable. 

Indicadores de evaluación de la mejor alternativa de agua potable -
Alternativa Seleccionada 

ESCENARIOS INDICADORES
º 

Valor Actual Neto social /S/,) 131,287.88 

Tasa Interna de Retomo social (%) 

Sensibilidad 

1. Incremento de costos de Inversión

2. Incremento de costos de Operación y Mantenimiento

3. Disminución de beneficios

SOSTENIBILIDAD 

IMPACTO AMBIENTAL 

5.5.2 Sistema de disposición sanitaria de excretas. 

11.48% 

19.44% 

646.51% 

-15.88%

ASEGURADA 

NINGUNA 

El componente disposición sanitaria de excretas contiene una sola alternativa; 

los indicadores son las que se presentan en el siguiente cuadro. 
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Indicadores de evaluación de la mejor alternativa del sistema de 
o· · ·ó s · · d 1spos1c1 n amtar1a e excretas 

ESCENARIOS INDICADORES 

Índice costo/Efectividad (S/. por Hab. Beneficiado) 

Índice costo/Efectividad (US$ por Hab. beneficiado) 

Costo per cápita (S/. por Hab.) 

Costo per cápita (US$. por Hab.) 
Sensibilidad 
1. 

3. 

Incremento de costos de Inversión Operación y Mantenimiento 

Disminución de beneficiarios 

5.6 PLAN DE IMPLEMENTACION 

4,987.93 

1,956.05 

4,939.46 

1,937.04 

-*-

-*-

El plan de implementación del proyecto se plantea teniendo en cuenta los 

tiempos necesarios para la realización de las obras, de acuerdo a los 

componentes previstos. 

Plan de implementación del Proyecto - Alternativa 1 

ACTIVIDADES DE CADA PRODUCTO O RESULTADO MES1 MES2 MES3 MES4 MES5 MES6 MES7 MESS ESPERADO 

Componente 1; Adecuado servicio de Agua Potable 
OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, 

41.957 41.957 55.942 
SEGURIDAD Y SALUD 

CAPTACIÓN 19.752 29.628 

LINEA DE CONDUCCIÓN 22.9Z3 34.385 

LINEA DE IMPULSIÓN 

ALMACENAMIENTO 47.307 

LINEA DE ADUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA 94.471 94.471 125.961 

CONEJQON DOMICILIARIA DE AGUA 14.582 14.582 19.443 

MITIGACIÓN E IMPACTO AMBIENTAL 10.822 10.822 14.430 

Componente 2: Adecuada disposición sanitaria de excretas y aguas servidas 1 1 1 1 1 
UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO 550. 783 550. 783 

TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL 29.480 29.480 

Componente 3: Adecuada gestión de los servicios de saneamiento bá51co I 1 1 1 1 1 
GESTION, ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y 

10.968 
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA 
Componente 4: Adecuados hábitos y prácticas de higiene 1 1 1 1 1 1 1 

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
8.626 

PARA LA POBLACIÓN-AGUA 
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 

8.876 
PARA LA POBLACIÓN - DISPOSICION 

SANITARIA DE EXCRETAS 
:SUB TOTAL 1 1 1 1 1 1 
ESTUDIOS DEFINITIVOS 14.514 14.514 19.352 

SUPERVISION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS 4.693 4.693 6.257 

SUPERVISION DE OBRA 29.746 29.746 39.662 

SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE TERRENOS 

EVALUACl'ON INTERMEDIA 11.513 

TOTAL INVERSlóN DEL PROYECTO 1 1 1 1 1 1 1 

TOTAL 

139.855,40 

49.380,70 

57.307,94 

-

47.306,60 

314.903,41 

48.607,04 

36.074,56 

1.101.565,07 

58.959,90 

10.967,83 

8.625,54 

8.875,56 

-

48.380,00 

15.642,08 

99.154,22 

-

11.513,26 

2.057.119,09 
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5.7 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN. 

El Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento cuenta con la 

organización adecuada y con la experiencia para la gestión del proyecto en su 

etapa de inversión, así como con los recursos para el financiamiento de las 

obras a ejecutarse, provenientes del Programa PROCOES del Perú. 

La Municipalidad, asume la responsabilidad de formar una Unidad Técnica de 

Gestión y Administración de los seNicios de agua potable para que brinde 

capacitación, asistencia técnica y supeNisión a la JASS, quien será el 

administrador del seNicio. Asimismo la municipalidad ha involucrado a otros 

actores locales como es salud para el tema de educación sanitaria y control de 

calidad del agua y al sector educación para el acompañamiento en el proceso de 

capacitación, en temas de educación sanitaria para que estos ayuden a cambiar 

o crear conciencia en los alumnos.

5.8 FINACIAMIENTO DE LA INVERSION. 

El Gobierno Central a través del Programa PROCOES del Perú participa con el 

financiamiento del 100% del costo de la inversión del proyecto de seNicio de 

agua y disposición sanitaria de excretas. 



5.1 MATRIZ DEL MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA 

RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES Y METAS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

Mejora de la calidad de vida de los El 100% de la población encuestada, considera que ha mejorado su calidad de Encuesta de evaluación de 
FIN 

habitantes - Parcialidad Ancohaqui vida. impacto por el Proyecto 

Al año 1: El 100% de la población cuenta con servicio de agua potable • Se mantiene el ingreso real de la población.
domiciliario. • Estabilidad política y económica del País.

Baja incidencia de enfermedades 
Evaluación ex-post del Proyecto. • No se presentan amenazas externas que
Reporte epidemiológico del afecten la ejecución del proyecto.

f>ROPOSITO gastrointestinales e infecciosas de 
Centro de Salud de la zona de • Participación activa de los beneficiarios en

la población - Parcialidad Ancohaqul 
intervención. todo el ciclo del proyecto.

• Pago por el servicio de agua potable.

Al año 1: se habrá reducido los índices de morbilidad en un 10%. Adecuado uso y mantenimiento de las UBS

Componente 01: Sistema de agua 
Al afio 1: El 100% de las pruebas bacteriológicas que se realizan son óptimas. Reporte anual de la JASS 

Se instalarán conexiones de agua potable a 65 familias, 2 Institución Educativa Parcialidad Ancohaqui 
• Participación activa de los beneficiarios enpotable. 

y 2 social. (Total 69 conexiones) Registro de avances físico y todo el ciclo del proyecto.
financiero. 

• Los procesos de capacitación son
Informe de la supervisión. replicados en toda la población.

• Población se mantiene organizada y
Componente 02: Disposición Al afio 1: El 100% de las familias cuentan con UBS, instalación de 65 UBS Padrón de usuarios de la JASS. mantienen bien los sistemas de agua.
sanitaria de excretas. domiciliarios, 4 para las 2 IE y 2 social. (Total 71 UBS), Actas de entrega de obras. 

COMPONENTES 
• Participación activa de los miembros del

Componente 03: Gestión, Informe de supervisión. consejo directivo de la JASS.
administración, operación y Al afio 1 : La morosidad del cobro de cuotas por la JASS es 10% anual. Registros de asistentes a los • Participación activa de la población.
mantenimiento de los sistemas eventos de educación sanitaria • Cumplimiento de compromisos del gobierno

local y la JASS.

Componente 04: Programa de Informe de supervisión. • Participación activa de la población.
fortalecimiento de capacidades para Al afio 1: El 80% de la población cuenta con adecuados hábitos de higiene. Registros de asistentes a los • Participación de la autoridad local y el
la población eventos de educación sanitaria establecimiento de salud.



1. 1. Captación del agua de fuentes Al año 1: Construcción de captación de ladera SI. 49,380.70 
existentes.

1.2. Conducción del agua. Al afio 1: Instalación de 650 mi línea de conducción SI. 57,307.94 

Al afio 1: Construcción de 02 reservorios apoyados de 6.5 
Informe de valorizaciones y 

1.3. Almacenamiento del agua. SI. 47,306.60 liquidación de obras y Acta de • Desembolsos oportunos
m3 y de 12 m3. Recepción de Obras. 

1.4. Distribución del agua. 
Al afio 1: Instalación de 5557 mi de lfnea de aducción y 

SI. 314,903.41 
red de distribución de agua 

1.5. Instalaciones domiciliarias Al afio 1: 69 Conexiones de Agua Domiciliario SI. 48,607.04 

Al afio 1: 1 programa de manejo de residuos sólidos 

1.6. Implementación de un Al afio 1: 1 programa de mitigación y monitoreo 
programa de mitigación e impacto SI. 36,074.55 Informes de supervisión. 

ambiental. Al afio 1: 1 programa de contingencia 

Al afio 1: 1 programa de abandono • Desembolsos oportunos

2.1. Instalación de sistema de 
Al afio 1: 71 Unidad Básica de Saneamiento tipo 

Informe de valorizaciones y 
disposición sanitaria de excretas y SI. 1,160,524.97 liquidación de obras y Acta de • Desembolsos oportunos
sistema de tratamiento. 

compostera 
Recepción de Obras. 

3.1. Implementación de un 
Al afio 1: 2 Talleres relacionados con el fortalecimiento de 

ACCIONES la JASS realizados 
programa de fortalecimiento de la 

SI. 10,967.83 
gestión administrativa y operacional Al afio 1: 1 Taller relacionados con el mantenimiento de los 
de los servicios. sistemas 

Registros de asistentes a las 
4.1. Implementación de programas 

Al afio 1: 5 Talleres sobre educación sanitaria realizados. sesiones de capacitación, registro • Participación activa de la población
de educación sanitaria. fotográfico, gufa metodológica de • Desembolsos oportunos.

capacitación, Informes. 

5.1. Fortalecimiento de las 
Al afio 1: 1 Taller a fos beneficiarios del proyecto en 

SI. 17,501.10 

capacidades de los beneficiarios en 
operación y mantenimiento de las 

operación y mantenimiento de las unidades básicas de 

unidades básicas de saneamiento. 
saneamiento. 

Al año 1: Obras provisionales, trabajos preliminares, 
seguridad y salud SI. 139,855.39 

Al año 1 : Estudio definitivo SI. 48,380.00 

Al af\o 1 : Supervisión de estudios definitivos SI. 15,642.08 

Al afio 1 : Supervisión de obra SI. 99,154.22 

Al año 1 : Evaluación intermedia SI. 11,513.26 

Total SI. 2,057,119.09 
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CAPITULO VI 

5 CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 Conclusiones 

• Del análisis realizado en el desarrollo del presente estudio, el proyecto

"Mejoramiento y Ampliación del servicio de agua potable y

disposición sanitaria de excretas en la Parcialidad Ancohaqui,

Distrito de Huacullani- Chucuito - Región Puno" es viable desde el

punto de vista técnico, económico, social y ambiental, por cuanto los

beneficios cuantificables (a precios sociales) del servicio de agua que

percibirán los usuarios son mayores a los costos de inversión y de

operación y mantenimiento (también a precios sociales), siendo los

valores evaluativos: VAN(s) S/. 131,287.88 y TIR(s) de 11.48%, de la

Alternativa 1 (Alternativa seleccionada) y VAN(s) S/. 45,837.46 y TIR(s)

de 9.79%, de la Alternativa 11.

• La alternativa única de disposición sanitaria de excretas resulta viable,

pese a que el valor unitario de inversión inicial per cápita es mayor a los

costos referenciales del Anexo SNIP 09, ya que la alternativa planteada

contempla los contenidos mínimos que la Ley establece en la Resolución

Ministerial 201-2012, razón por la cual las instalaciones intentan ser

similares a los de la zona urbana; a la vez, desde el punto de vista

técnico y ambiental, la implementación del sistema de disposición

sanitaria de excretas en la Parcialidad Ancohaqui, trae beneficios no

cuantificables, tales como: incidencia en la salud de la población,

mitigando las enfermedades digestivas agudas, parasitosis y

desnutrición sobre todo en la población de niños y adolescentes de 5 a

14 años; erradicando los focos infecciosos existentes debido a los

desagües vertidos a los patios de las viviendas y a los campos libres de

la comunidad y cambiando la inadecuada evacuación de residuos

fecales. En consecuencia, la implementación del Proyecto contribuirá a

mitigar la inadecuada evacuación de residuos fecales y preservará el

medio ambiente, incrementando el bienestar de los pobladores de esta
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Comunidad. Resulta con un ICE de S/. 4,987.93 por poblador 

beneficiado. El valor unitario de las inversiones o inversión inicial per 

cápita es de S/. 4,939.46 equivalente a US$ 1,937.04 por poblador 

beneficiado 

• Este proyecto permitirá brindar servicios de agua potable y disposición

de excretas a un total de 195 pobladores que actualmente habitan en 65

viviendas al primer año de funcionamiento del proyecto, así mismo se

atenderá a 02 instituciones públicas (donde se instalará 01 conexión

domiciliaria de agua y 02 unidades básicas de saneamiento en cada una

de ellas, esto con el propósito de atender a todos los alumnos) y 02

organizaciones sociales, contribuyendo de esta manera a mejorar la

calidad de vida y las condiciones sanitarias de los pobladores de la

Parcialidad Ancohaqui.

• La inversión inicial del Proyecto (a ejecutarse el año O) a precios de

mercado para la alternativa seleccionada de Agua Potable, asciende a

SI. 807,074.4; para el sistema de disposición de excretas S/.

1,250,044.7; haciendo un total de S/. 2,057,119.09 (todos con IGV).

• La sostenibilidad financiera del sistema de agua potable se basa en una

cuota de S/. 2.46/mes por vivienda (0.54x4.56), el mismo que cubre los

costos de operación y mantenimiento de dicho sistema y a la vez es

menor que la capacidad de pago de la población (S/. 24.63/mes por

familia), en consecuencia, garantiza la operación y mantenimiento del

servicio de agua potable.

• Desde el punto de vista ambiental, en la fase de ejecución y operac\ón

del proyecto se mitigan los impactos ambientales negativos; y también

traerá beneficios positivos en el ambiente, contribuyendo a mejorar la

salud de la población, a través del mejoramiento de la calidad del aire

del agua y del suelo, como efecto de la implementación del proyecto de 

disposición sanitaria de excretas.
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Con respecto a la alternativa única de disposición sanitaria de excretas 

exigida por la ley Nº 26338, Ley General de Servicio de Saneamiento, no 

podría darse en la Parcialidad Ancohaqui por las siguientes razones: 

• El no tener en la zona de estudio una temperatura caliente mayor a los

26ºC, lo que necesita las cámaras composteras, teniendo la Parcialidad

Ancohaqui un clima trio con una temperatura promedio mínima de 0.15ºc

y la max, es de 16ºC

• El grado de cultura de la población es una limitación contraria para la

aplicación de este proyecto.

• El nivel de educación es el principal obstáculo para lograr una interacción

entre el usuario y la tecnología apropiada que permita transformar el

entorno y favorecer una cultura sanitaria en la población.

• Por las costumbres y la resistencia al cambio de usos de nuevos

servicios y mejoramiento de calidad de vida lo que nos obligaría a

tenerles en continua capacitaciones y monitoreos constantes a la

población beneficiada lo cual nos llevaría mayor tiempo e inversión, y la

operación inadecuada haría que el proyecto fracase, creando riesgos a la

salud y problemas de males olores.

• Además en el Perú no hay experiencia donde se halla realizado este tipo

de UBS en estas zonas y que estén funcionando.

6.2 Recomendaciones

• Una vez, aprobado el Estudio de Pre inversión, por los organismos

pertinentes que conforman el Sistema Nacional de Inversión Pública -

SNIP, se continúe con las etapas siguientes del ciclo del proyecto.

• Asegurar que en el presupuesto de inversiones 2013 del PROCOES del

Perú que es la entidad que financia las inversiones iniciales del proyecto,

se consideren los recursos financieros que garanticen la ejecución de las

obras.

• Con respecto a la alternativa única de disposición sanitaria de excretas

se solicitaría al Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento

buscar otra solución para este tipo de zona.



-so-

CAPITULO VII 
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ANEXOS 
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EVALUACION 

ECONOMICA 
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Consumo de agua acarreada, realizada por las familias no 

conectadas a la red pública 

DATOS UNIDAD 

Número de acarreos de agua por vivienda (1) Viajes 

!Volumen de agua por cada acarreo(2) Lt. 
k:onsumo promedio semanal por vivienda (3) = (l)x(2)x7 

Lt. 
k:onsumo promedio mensual por vivienda (l)x(2)X365/12 

Lt. 

TOTAL m3/mes 

CONSUMO POR PERSONA (lppd) 

Nota: 

Para el cálculo del consumo de agua, 0.90 m3/ mes/ 

familia, se empleó la siguiente fórmula: 2.94*10.2* 30/1000 

= 0.90, donde (2.94*10.2 = 30.0 = consumo por familia por 

día, obtenido de las encuesta socio económica). El número 

de acarreos es igual a la sumatoria de acarreos/ Nº 

encuestados= 150/ 51 = 2.94 

Estimación del costo alternativo del agua 

Tiempo de 
N!i!deviajes 

Tiempo total Valor del 
acarreo por 

/dia 
de acarreo tiempo por 

PERSONA QUE ACARREA El AGUA 
viaje(min) (hrs) hora (S/.) 

1 2 
(3) =

4 
(l)x(2)/60

Padre, madre 22.90 1.76 0.67 1.293 

Hijos mayores 22.90 1.18 0.45 1.293 

VALOR DEL TIEMPO DE ACARREO TOTAL POR DIA 

Valor del tiempo de acarreo por vivienda (S/. mes) 

Cantidad acarreada al mes por vivienda (m3/mes) 

Costo Unitario del tiempo de agua acarreada (S/. x m
3
} 

Costo Unitario del agua acarreada (S/, x mi 

CANTIDAD 

2.94 

10.2 

225.0 

900.0 

0.900 

10.00 

Valor del tiempo 
de acarreo 

(S/. Por día) 

(5) = (3)x(4)

0.87 

0.58 

1.45 

43.53 

0.900 

48.36 

48.36 

Fuente: Encuesta socio económica realizada en la Parcialidad Ancohaqui, agosto 2,012. 
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ECUACION DE LA DEMANDA 

Para la construcción de la Curva de la Demanda se toma el consumo de agua 
potable de 50 lppd que es equivalente a 50Ippd x 3.0 x (365/12)/1000 = 4.56 
m3/conexión mensual, con los cuales se halló la pendiente de la curva de la 
demanda, por tanto la función demanda es la siguiente: 

Ecuación de demanda 

Q = 4.56 - 0.08P 

Dónde: 
Q = 
p = 

Consumo de agua potable (m3/mes/conexión) 
Precio del agua (S/.m3).

El consumo actual del agua (alimentación, higiene y otros de las familias no 
conectadas al sistema): 

Beneficios para nuevos usuarios. 

CURVA DE DEMANDA Y BENEACIOS ECOl'OMICOS PARA NUEVOS 

USUARIOS 

40 00 

30 00 

10 00 

0 00 l.--�-_J.-r----,---,---..-----r---,----r--�--e-06-l 

O 00 O 50 1 00 1 50 2 00 2 50 3 00 3 50 I i 00 4 50 5 00 

a (m3/familia/mes} 

Que es de 0.90 m3/viv./mes y el precio económico o valor social del 
agua (S/. 48.36 / m3

), se ha establecido el excedente del consumidor (área 
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bajo la curva de demanda, compuesta por la liberación de recursos y el 

incremento de consumo de agua o acceso al servicio). 

El beneficio por liberación de recursos para los nuevos usuarios sin micro 

medidor está dado por el área: 0.90 x 48.36, siendo el resultado de S/. 

43.53; el beneficio por acceso al servicio por mayor consumo de agua 

(excedente del consumidor) lo estará por el área: ((4.56 - 0.90) x 

48.36) / 2, siendo el resultado de S/. 88.50, teniendo en cuenta que las 

conexiones nuevas se instalarán sin medidor. El beneficio unitario que se 

considera para cada beneficiario nuevo es: 

a. Beneficio por liberación de recursos (Sl./fam./mes) 43.53 

b. Benef. por increm. del consumo de agua (S/. fam./mes) 88.50

c. Beneficios brutos totales (S/. /fam./mes) 132.03 
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FUENTES Y CALIDAD 

DEL AGUA 



IMÁGENES DE LAS FUENTES ENCONTRADAS 



Trabajos de aforo 

Desplazamiento del equipo de Hidrogeología 



LABORATDRIO!i de EN!iAYO!i 

:MA-PERU S.A.C.

INFORME DE ENSAYO FISICO QUIMICO 02-0497/12 

l. Datos del Solicitante
Razón Social
Dirección
Representante

11. Datos del Servicio
Nº de Solicitud de Servicio
Fecha de Ingreso
Servicio Solicitado

CONSORCIO IDOM - SERCONSUL T S.A. 
Lima - Perú 
lng. Carlos Alonso Vásquez Durand 

02-0776/Agu/12
29-Setiembre-2012
ANÁLISIS FISICO QUIMICO

111. Nombre del Producto "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIOS DE AGUA Y 
SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES- RURALES Y PEQUEÑAS 
CIUDADES DE LOS DISTRITOS DE HUACULLANI Y KELLUYO, 
PROVINCIA DE CHUCUITO, REGION PUNO" 

IV. Datos de la Muestra
Presentación
Tipo de Sistema
Localidad
Distrito
Provincia
Departamento

V. Aspectos Técnicos del Muestreo
Muestreado por
Condición de Muestreo
Detalle de la Muestra
Nº de unidades de la Muestra
Identificación de la Muestra
Para Ensayo en Laboratorio
Identificación de la Muestra Dirimente

VI. Fecha de Ensayo

VII. RESUL TACOS

DETALLE DE LA MUESTRA 

Envase de plástico 
1/ Prototipo 
ANCOHAQUI 
HUACULLANI 
DESAGUADERO 
PUNO 

El solicitante 
Muestra recibida en laboratorio 
Agua de Manantial 
Una (01) muestra de 1000 ml. 

02-0497-12
Sin muestra dirimente.

29-09-2012

C DIGO PRODUCTO Hora Muestreo 

IHF-F-OO'l 

H-17-01 Agua de Manantial - ANCOHAQUI 
/SICULLANUDESAGUADERO / PUNO 

ea·t• documento es vilido sólo en orlginll 
�&a� letal opanS.il <»•sa b'*Jm11. wtla &tmZacón �14d&tCMA S.AC 
O...-&Qfflldl'IQloccrreo:ic:n., el cor1lncb delp-euw1Ct lrlamtloa."U• � 

l .. -=--...... -,10c--ldnla ........ ,___ 
lO!!J resútacm dt los� no dEal1 ser utilDd>s ccmo\nftoefifi::aaón e!eeonbmdad cal nmTN$ dtprOCl.dos o ccrrocsnifcad::) <lltJisce'rm d&c:atd!ddl! la errtcMd(IJI) lo '70d.al. 

a pnxDdt wsmdadefl\Lll!St!"&' � m ooac:uerm alas 18CUl11t!idiciu� data �aononM � g!n»cono mi>cimo90 das,. psti' á! ta. WM dit 10tM � fl'IOe5t1ll 
s ........ .-..doMalsuos"*'3""'!1lcia<e,Jondarios,""113do>apsfrdola!cd,ido,u-

l,¡s,ilaluldoOnnonoadlbe-.010dasúilesar1Asoelwnónúonlodel do"-"">tia 

�\Xf"CCC �pcrOO Fecf\a�'2011-12...:0 

Urb. Magisterial III Etapa B-6 Yanahuara - Arequipa / Telefax : (054) 258620 
Teléfono: (0511) 259327 / E-mail : icma@icma.pe / www.icma.pe 

Cel. (054)-958311055 / 959357084 

N.E
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LABORATORIOS de EN!iAYO!i 

1Nf•F·002 

ANALISIS FISICO QUIMICO: ANÁLISIS DE METALES: 

Resultado 
Método de Análisis Referencia ANCOHAQUI Unidad 

H-17-01 

Arsénico (As) 0.0019 mg/L 

Boro (B) 
m 

<0.076 mg/L -u 

Cadmio (Cd) )> 0.00033 mg/L 
N 

Cobre (Cu) o <0.0045 mg/L 
-

o 

_.. --...J Hierro (Fe) (O 0.459 mg/L 
(O 

Magnesio (Mg) .t,. (t) 1.203 mg/L 
-

Manganeso (Mn) w· 0.022 mg/L 

Sodio (Na) 
5: 5.56 mg/L :::, 

Plomo (Pb) .t,. <0.013 mg/L 
� 

Zinc (Zn) <0.0055 mg/L 

ANAUSIS FISICO QUIMICO: ANÁLISIS DE NO METALES: 

Método de 
Análisis Referencia Resultado 

Cloruros. CI- SM - 4500 CI _8 30.4762 
Nitratos, (como N) SM - 4500 NO3 -8 5.3 
Nitritos, (como N) AST, D 3867 0.020 
Sulfatos, S04-2 SM - 4500 SO4 _E 10 
Turbidez SM - 2130 B 12 

Solidos Totales SM-2540 B 280.00 
Solidos Sedimentables SM-2540 C o 

Solidos volátiles SM-2540 E 25.1462 

Solidos totales en suspensión SM-2540 O 

Conductividad 
uS/cm 

pH 

especifica exp. en AOAC 97:>.40-2005 

AOAC 973.41 

Arequipa, 10 de Octubre del 2012 

E.st• doc:umento es ••lido •ólo en otigin.a.t 

Ai:tlbd, 1;& � tltJlopa-aal 018515 ir#c:rme., W1 Ll a-� &SCTita d& IClAA SAC. 
Q.ob.wer em,WQo� � al CDf'l(e(lQ:)dall pesen• lmJme ba'IUa� 

Lco....-"'"'""'°""" .. """,,_v,..-=vos""'-""'"1a..-.-

0.091 

509 

7.7 

Unidad 

oom 

moll 

mg/L 

ma/L 
NTU 

Ppm 
mg/L 

mg/L 

mg/L 

uS/cm 

-

Los nmu:t30oS de los. � no c:>emn ser ui&ncbs cxwno lnl Q!f1mc.s:icn do OOC"farr«1ad ccn no.mas, diJ �IOs o a:mo arf!icacb o, 31:Slemas de catdad oo la .-.id.XJ o.,e lO � 
Ei pñxiodea.l!llncia <l!l tfue:9.ft'asom'*ltes. Htidl c,eni;, •las� del& M�ia o norma em:,etac:a, gencx,como mmn090 das apani, de la fecn., oa 'DIN llO rrueisn 

e--do.-i.as..-oo,90da<--•-dela/edlooa,u<>*ln 
U sdca.ddt !lrmfllnCW. dc0o� tO das itia, wues d3I � del Dl!lnod:>ds CU!l'.oda 

�POf"OO F.cn1�:»11.12.30 

Urb. Magisterial III Etapa B-6 Yanahuara - Arequipa / Telefax : (054) 258620 
Teléfono: (054) 259327 / E-mail : icma@icma.pe / www.icma.pe 

Cel. (054)-958311055 / 959357084 

Pj¡¡na 2'211: 2 

2 

-

/'. 
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TEST DE 

PERCOLACION 



Estudio a Nivel d#J Perfil d#JI Proyecto: #Mejoramiento y Ampllac/6n d#JI 5'1rvlclo d#J Agua 

Potabht y DiJ¡,oslcl6n sanitaria de Excrllfa• de la Pare/al/dad de Ancohaqul dd c-tm 

Poblado Yarohoco, Distrito Huacullant - Chucuíto · Puno" � IIMiiif di :5 

TEST DE PERCOLACIÓN 

REGIÓN: 
PROVINCIA: 
DISTRITO: 

LOCALIDAD: 

UBICACION: 

PUNO 
CHUCUITO 
HUACULLANI 
ANCOHAQUI (H-17) 

E= 

N= 

468450 
8174160 

Para la realización de w1a prueba de percolación tendremos los siguientes cálculos: 

1.3 m 

0.15{ 
NTN 

0.6m 
Ah= 

O.JO 

Calicata de Prueba 

1.- Calicata de Prueba. 0.3 m X 0.3m 

2.- Llenar totalmente con agua la calicata y dejar saturar 24 horas 

3,- Llenado de Prueba. h,, = 0.30 m 

4. - Medición de tiempo para. Descenso h = 5.00 cm 
Tiempo t = t -'40.00 min 

5.- Hallamos la Taza de In:fiJtración. 

[ T, � 3'5.5 

Ti : Tasa de infiJtracion en L/m2-dia 

X 

h= 
t= 

0.6m 

50 
86400 

h :Descenso del nivel de agua en el timpo de la prueba en mm. 
t : Tiempo demandado para Ja prueba en seg. 

Ti 
Tiem o decenso de 1cm = 

7.6 

288 

lit/m1.dia 

min. 

CLASIFICACIÓN DE LOS TERRENOS SEGÚ.N 
RESULTADOS DE PRUEBA DE PERCOLACION 

Clase de Terreno Tiempo de lnflltraclón para el 
descenso de 1 cm. 

Rápidos de O a 4 minutos 
Medios de 4 a 8 minutos 
Lentos de 8 a 12 minutos 

Según los resultados se clasifica como: Terreno Lento 

mm 

seg 



Estudio a N/w,I de Perf/1 del Proyecto: "Majoromlento y Amplloc/6n del �rvlclo de A(IUO 

Potable y Dlsposlc/6n SOnítorla de Excreta• de lo Parcialidad de Ancahaqul del Centro 

Pab/oda Yorohoco, Distrito Huacullanl - Chucuíto - Puno" 

TEST DE PERCOLACIÓN 

REGIÓN: 
PROVINCIA: 
DISTRITO: 
LOCALIDAD: 

UBICACION: 

PUNO 
CHUCUITO 
HUACULLANI 
ANCOHAQUI (H-17) 

E= 

N= 

467615 

8174400 

Para la realización de una prueba de percolación tendremos los siguientes cálculos: 

1.3m 

o.1si
NTN 

Ah = 

0.6m 

/ 0.3ml 

D!··'m 
Calicata de Prueba 

1.- Calicata de Prueba. 0.3 m 

2.- Llenar totahnente con agua la calicata y dejar saturar 24 horas 

3,- Llenado de Prueba_ 

4.- Medición de tiempo para. 

5.- Hallamos la Taza de Infiltración. 

h,,= 

Descenso h =

Tiempo t = 

X 0.3m 

0.30 m 

4.50 cm 
1440.00 min 

X 0.6m 

[ T, � 315.5 h= 

t= 

45 
86400 

Ti : Tasa de infiltracion en L/m2-dia 

h :Descenso del nivel de agua en el timpo de la pmeba en mm. 
: Tiempo demandado para la prueba en seg. 

Ti 

Tiem o decenso de 1 cm =

7.2 
320 

lit/m2.dia 
min. 

CLASIFICACIÓN DE LOS TERRENOS SEGÚ
Ó
N 

RESULTADOS DE PRUEBA DE PERCOLACI N 

Clase de Terreno Tiempo de Infiltración para el 
descenso de 1 cm. 

Rápidos de o a 4 minutos 
Medios de 4 a 8 minutos 
Lentos de 8 a 12 minutos 

Según los resultados se clasifica como: Terreno Lento 

mm 
seg 



Estudio a N"wel de Perfil del Proyecto: "Mejoramiento y Ampllac/6n del S.nrlclo dtl Agua 

Potable y Dispo,lc/6n sanitaria de Excmas dlt la Parclalídad de Ancohaqui dd Centn> 

Poblado Yorohoco, Dl.trlto Huacullanl - Chuculto - Puno• 

TEST DE PERCOLACIÓN 

REGIÓN: 
PROVINCIA: 
DISTRITO: 
LOCALIDAD: 

UBICACION: 

PUNO 
CHUCUITO 
HUACULLANI 
ANCOHAQUI (H-17) 

E= 

N= 
468735 

8174055 

Para la realización de una prueba de percolación tendremos los siguientes cálculos: 

1.3 m 

o.is{
NTN 

0.6m 
Ah= 

O.JO 

1.- Calicata de Prueba. 0.3m X 0.3 m 

2.- Llenar totalmente con agua la calicata y dejar saturar 24 horas 

3,- Llenado de Prueba_ h,, = 0.30 m 

4.- Medición de tiempo para. Descenso h = 5. 70 cm 

5.- Hallamos la Taza de Infiltración. 

Tiempo t = 1-U0.OO min

Tt = 315.5 � 
t 

Ti : Tasa de infiltracion en L/m2-dia 

X 

h= 

t= 

-I O.Jm
/ 

Dt·,m 
Calicata de Prueba 

0.6m 

57 

86400 

mm 
seg 

h :Descenso del nivel de agua en el timpo de la prueba en nun. 

t : Tiempo demandado para la prueba en seg. 

Ti 
Ticm o dcccnso de 1cm = 

8.1 

253 

lit/m2.dia 
min. 

CLASIFICACIÓN DE LOS TERRENOS SEGÚ_N 
RESULTADOS DE PRUEBA DE PERCOLACION 

Clase de Terreno Tiempo de Infiltración para et 
descenso de 1 cm. 

Rápidos de O a 4 minutos 
Medios de 4 a 8 minutos 
Lentos de 8 a 12 minutos 

Se ún los resultados se clasifica como: Terreno Lento 
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AUTORIZACION DEL 

RECURSO HIDRICO 
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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N2 0329 - 2012-ANA-ALA-ILAVE 

Acora, 03 de diciembre del 2012 

VISTO: 

El Expediente Administrativo ingresado con Registro N11 528-2012, de fecha 21/11/2012, en 
veintinueve (29) folios, iniciado por el señor Néstor Alfonso Flores Espinoza, identificado con DNI Nº 

06913563, representante del proyecto CONSORCIO IDOM-SERCONSUL T S.A., con RUC N11 20548180172, 
quien solicita Autorización de Ejecución de Estudio de Aprovechamiento Hídrico del proyecto "Mejoramiento y 
Ampliación del Servicio de Agua Potable y Saneamiento de la Parcialidad de Ancohaqui, Distrito de 
Huacullani, Provincia de Chucuito, Región Puno", ubicado en el Distrito de Huacullani, Provincia de Chucuito 
y Departamento de Puno; y 

CONSIDERANDO: 

Que, según establece el Artículo 152 de la Ley Nº 29338, Ley de Recursos Hídricos, la Autoridad 
Nacional del Agua tiene entre otras funciones la de otorgar, modificar y extinguir, previo estudio técnico, 
derechos de uso de agua; 

Que, el Articulo 79º del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 001 -2010-AG, señala los procedimientos administrativos para la obtención de una licencia de uso de 
agua; la autorización de ejecución de estudio de aprovechamiento hídrico; 

Que, en este contexto, el recurrente ha solicitado autorización de ejecución de estudio de 
aprovechamiento hídrico con fines poblacionales, para el proyecto "Mejoramiento y Ampliación del Servicio 
de Agua Potable y Saneamiento de la Parcialidad de Ancohaqui, Distrito de Huacullani, Provincia de 
Chucuito, Región Puno·, adjuntando los requisitos establecidos por el TUPA de la Autoridad Nacional del 
Agua; los mismos que forma parte del Expediente Administrativo; 

Que, el Informe Técnico N° 149-2012-ALA.ILAVE/FPC, concluye que técnicamente es factible 
otorgar al recurrente, la autorización de ejecución de estudios de aprovechamiento hídrico con fines 
poblacionales, para el proyecto "Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable y Saneamiento de 
la Parcialidad de Ancohaqui, Distrito de Huacullani, Provincia de Chucuito, Región Puno", el mismo que 
plantea como posibles puntos de captación de los manantiales; "Pacire 01" localizado en la coordenada UTM 
(WGS-84) 466,845m-Este y a· 174,694m-Norte; "Pacire 02" localizado en la coordenada UTM (WGS-84) 
466, 7 45m-Este y 8' 17 4,850m-Norte; "Apillacollo" localizado en la coordenada UTM (WGS-84) 467,348m-Este 
y 8' 173,850m-Norte; y "Quentolama"· localizado en la coordenada UTM (WGS-84) 463,357m-Este y 
a· 173,935m-Norte; ejecución de estudio que tendrá un plazo de vigencia de dos (02) meses; 

Que, asimismo el citado informe recomienda que para solicitar la aprobación de estudio de 
aprovechamiento hídrico, el titular del proyecto deberá presentar el estudio de acuerdo a los términos de 
referencia del formato (4), según Reglamento de Procedimientos Administrativos para el Otorgamiento de 
Derechos de Uso de Agua, aprobado mediante Resolución Jefatura! N2 579-201 O-ANA y modificada por la 
Resolución Jefatura! Nº 297-2011-ANA: 

Qué; de conformidad con la primera disposición complementaria transitoria, señala, que para los 
procedimientos que se inicien a partir de la entrada de vigencia de la presente Ley y en tanto se implementen 
las Autoridades Administrativas del Agua, las funciones en primera instancia son asumidas por las 
Administraciones Locales de Agua; 

Por las consideraciones expuestas y al amparo de la Ley Nº 29338 - Ley de Recursos Hídricos, 
Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua aprobado mediante D. S. N2 

006-2010-AG, y a la Resolución Jefatura! Nº 382-2012-ANA;



"Año de la Integración Nacional y Reconocimiento de Nuestra Diversidad" 
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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N2 0329- 2012-ANA-ALA-ILAVE 

Acora, 03 de diciembre del 2012 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero.- Autorizar a favor del CONSORCIO IDOM-SERCONSUL T S.A., la ejecución de 
estudios para el aprovechamiento hídrico con fines poblacionales, de los posibles puntos de captación 
proveniente de los manantiales; "Pacire 01" localizado en la coordenada UTM (WGS-84) 466,845m-Este y 
8'174,694m-Norte; "Pacire 02' localizado en la coordenada UTM {WGS-84) 466,745m-Este y 8'174,850m
Norte; "Apillacollo" localizado en la coordenada UTM (WGS-84) 467,348m-Este y 8'173,850m-Norte; y 
"Ouentolama" localizado en la coordenada UTM {WGS-84) 463,357m-Este y 8'173,935m-Norte, para el 
desarrollo del proyecto "Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable y Saneamiento de la 
Parcialidad de Ancohaqui, Distrito de Huacullani, Provincia de Chucuito, Región Puno". 

Artículo Segundo.- Otorgar un plazo de dos (02) meses, contados a partir de notificada la presente 
Resolución, para la ejecución del estudio autorizado en el Artículo precedente; cumplido dicho plazo deberá 
tramitar la aprobación de estudio de aprovechamiento hídrico de acuerdo a los términos de referencia del 
formato (4) del Reglamento de Procedimientos Administrativos para el otorgamiento de Derechos de Uso de 
Agua, aprobado mediante Resolución Jefatura( Nº 579-201 O-ANA y modificada por la Resolución Jefatura! N2

297-2011-ANA.

Artículo Tercero.- Precisar que la presente Resolución no autoriza la ejecución de obras ni la 
utilización del recurso hídrico. siendo necesario para ello que el peticionario cuente con la aprobación del 
estudio, previa acreditación de los requisitos de acuerdo al TUPA de la Autoridad Nacional del Agua. 

Artículo Cuarto.- Notificar la presente Resolución al CONSORCIO IDOM-SERCONSUL T S.A., para 
su cumplimiento y fines. 

FCQ/ppfg 
e.e. 
Exp.
Arch.

REGISTRESE Y COMUNIQUESE. 
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UNIDAD BASICA DE 

SANEAMIENTO O 

COMPOSTERA 

(UBS-C) 
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UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO O COMPOSTERA 

(UBS-C) 

Este tipo de letrinas son consideradas como baños ecológicos secos, que tienen 

la finalidad de manejar las excretas humanas para su disposición final como 

fertilizantes de jardines, sin problemas de contaminación y con un excelente 

ahorrador de agua. Estos baños pueden estar dentro o fuera de la vivienda (no 

más de 2 metros). 

Es un baño completo, ya que tendremos en un solo ambiente el eco-inodoro o 

water, urinario, la ducha y el lavadero; así podemos mantener fácilmente los 

buenos hábitos de lavarnos las manos después de usar el inodoro y el urinario. Y 

evitamos los riesgos de contaminar el suelo y el agua ya que los residuos van a 

unas cámaras, fuera del contacto con la tierra. 

En este tipo de baños ecológicos secos no necesitamos estar construyendo 

nuevas fosas, las cámaras donde se depositan los residuos solo necesitan de un 

mantenimiento cada seis meses, y al cumplir el año retiramos los residuos. 

COMPONENTES DEL BAÑO ECOLOGICO SECO 

a) El water o eco-inodoro, muy parecido a las tazas que conocemos, con la

diferencia que tiene un separador para las heces y un separador para la

orina, para minimizar el contenido de humedad y facilitar el deshidratado

de las heces.

b) Las cámaras de secado son dos y son impermeables e independientes,

cuenta con compuertas en las cámaras que permitan evacuar el compus,

ahí se depositaran solo las heces, utilizándose una cámara, luego de

cada uso se adiciona cal, ceniza o tierra para promover el secado y

minimizar los olores.

c) Un tubo de ventilación de 2" generalmente de PVC conectado a las

cámaras.

d) El urinario, para mayor comodidad de los varones de la familia, y evitar

que ingresen líquidos a la cámara compostera cuando se usa el wáter o

eco-inodoro.
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e) El lavatorio, Para lavarse las manos después de utilizar el eco-inodoro y

el urinario.

FUNCIONAMIENTO DEL BAÑO ECOLOGICO SECO 

El funcionamiento del baño ecológico seco se basa en la deshidratación de las 

excretas de manera rápida, reduciéndolas hasta en un 25% del contenido de 

humedad, para lo cual se separan los orines de las excretas mediante una taza 

sanitaria de diseño especial, que desvía los primeros a un pozo de drenaje y los 

segundos a una cámara impermeable donde se agrega tierra seca, ceniza o cal. 

Mediante la deshidratación se logra, de una manera efectiva, la destrucción de 

los agentes patógenos de las excretas, especialmente los huevecillos de 

lombrices, los cuales requieren humedad para sobrevivir. 

El baño ecológico tiene doble cámara en la que se depositan las excretas sólidas 

separadas de la orina. 

A éstas se les agrega tierra seca, ceniza o cal, por lo que se debe contar con un 

recipiente o costal conteniendo este material secante dentro de la caseta y· al 

costado del aparato sanitario o taza. 

Asimismo, es necesario contar con un recipiente pequeño que permita echar el 

material secante al hoyo del aparato sanitario luego de su uso tales como: pala 

pequeña, lata, botella de plástico cortada. 

Para un adecuado uso del baño ecológico, es necesario tener en cuenta lo 

siguiente: 

• Antes de usarla, se debe colocar en la cámara una capa de tierra seca, ceniza

o cal de 1 cm. de espesor. Esto permitirá que las excretas no se peguen al piso

de la cámara, facilitando la extracción y remoción del campus . 

• Para la formación del campus dentro de las cámaras, se sella la tapa de la

cámara en uso con una torta de barro o arcilla. 
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• Después del uso del baño ecológico, se deben esparcir las excretas en toda la

cámara. Para ello, el usuario se ayudará con un palo en el agujero del aparato 

sanitario. 

• Luego de cada uso, se debe echar tierra seca, ceniza o cal. El papel utilizado

para la higiene debe colocarse en un recipiente especial, para ser enterrado 

posteriormente en el pozo de basura orgánica de la familia. 

• El tiempo de llenado de una cámara depende del número de miembros de la

familia. Se recomienda realizar el cambio de uso a la otra cámara, cuando la 

primera esté ocupada en sus 2/3 partes o haya transcurrido un periodo 

aproximado de seis meses. Una vez que se decide realizar el cambio de uso de 

cámara, se debe retirar cuidadosamente el aparato sanitario o taza, esparcirse 

las excretas en toda la cámara y agregarse una capa de tierra preparada hasta 

el borde. Utilizando la tapa de concreto y torta de barro o arcilla, finalmente se 

sella el agujero. 

• Una vez que se llena una cámara, debe mantenerse sellada por un período

aproximado de seis meses, lapso en el cual se completará la formación del 

compus que podrá ser utilizado como abono. 

• Al instalar el aparato sanitario o taza, en cada cambio de uso de cámara, se

debe realizar la prueba de conducción del conducto, que consiste en verter un 

poco de agua a fin de verificar que no se presente fugas. 

Tubos de Ventilación 

Cámaras Impermeables 
(depósito de heces) 

Caseta 

lf eceplcladeP bJpicap 
M.-iokoimien-to y coOP�op 

Limpieza y culdcl(:lop 
t. al ación
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CUADROS 
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Variación de la temperaturas en la estación Desaguadero -Puno

TEMPERATURA (2C) 

AÑO MESES TEMPRATURA TEMPERATURA 

MINIMA MAXIMA 

2011 
Noviembre 0.20 20.50 

Diciembre 0.30 19.50 

Enero 3.20 17.50 

Febrero 3.00 17.50 

Marzo 3.00 17.50 

Abril -0.40 16.50 

2012 
Mayo -3.30 16.00 

Junio 0.00 0.00 

Julio 7.40 15.00 

Agosto -7.20 16.00 

Septiembre -4.10 17.50 

Octubre -0.30 18.50 

PROMEDIO TOTAL 0.15 16.00 

FUENTE: SENAMHI: http:ljwww.senamhipuno.org/web/hb.php?p=2034 

Variación de la precipitación en la estación Desaguadero -Puno 

AÑO MESES 
PRECIPITACIÓN MENSUAL 

(mm) 

Octubre 47.70 

2011 Noviembre 2.80 

Diciembre 199.70 

Enero 210.40 

Febrero 141.60 

Marzo 40.20 

Abril 0.00 

2012 Mayo 0.00 

Julio 3.30 

Agosto 1.00 

Septiembre 0.00 

Octubre 29.60 

PROMEDIO 56.36 

ANUAL 676.30 

FUENTE: SENAMHI: http://www.senamhipuno.org/web/hb.php?p=2034 
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MATERIAL 

FOTOGRAFICO 
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VISTA DE LA PARCIALIDAD ANCOHAQUI 

VISTA PANORAMICA DE LA PARCIALIDAD 

VISTA DE LOS ALREDEDORES DE LA PARCIALIDAD 
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SITUACION DE LOS SISTEMAS EXISTENTES 

ESTADO DE LAS PILETAS 

PILETA DETERIORADA 
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LA UNICA LETRINA QUE EXISTE EN LA LOCALIDAD Y SE 

ENCUENTRA EN CONDICIONES PAUPERRIMA 

SERVICIOS HIGIENICOS DEL CENTRO EDUCATIVO PRIMARIO 
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PLANOS 










