UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

FACULTAD DE INGENIERIA GEOLOGICA, MINERA Y
METALURGICA

INFORME MENSUAL DE OPERACIONES DE LA MINA
ARIRAHUA S.A.

Para Optar el Titulo Profesional de:
INGENIERO DE MINAS

PRESENTADO POR:

Bojorquez Quiniones Victor Hugo

LIMA — PERU
2001



INFORME MENSUAL DE OPERACIONES

DE LA MINA ARIRAHUA S.A.

Lima - Peru



Con amor a mis padres

Rolando y Consuelo.



INFORME MENSUAL DE OPERACIONES DE LA MINA
ARIRAHUA S.A.

A.- RESUMEN

B.- MINA

C.- GEOLOGIA

D.- PLANTA CONCENTRADORA

E.- SEGURIDAD

F.- MANTENIMIENTO

G.- LABORATORIO



INFORME MENSUAL DE OPERACIONES DE LA MINA
ARIRAHUA S.A.

A. INFORME RESUMEN

UBICACION:
El yacimiento Aurifero esta ubicado dentro del distrito de Yanaquihua, provincia de

Condesuyos, Departamento de Arequipa entre las cotas 3100 a 3700 m.s.n.m.

1. - MINERALIZACION:

Se encuentra asociada a las rocas volcanicas - intrusivas del batolito de Condesuyos,
siendo el yacimiento del tipo filoneano.

El mineral economico se encuentra en vetas de cuarzo y sulfuros, principalmente de
fierro, donde el oro se encuentra rellenando fracturas en piritas, 6 en los contactos
galena — pirita - esfalerita.

El ensamble mineralogico de las vetas constituye una asociacion tipica mesotermal
(250-350°C) de cuarzo - calcopirita - pirita - oro. La mineralizacion se debe al relleno
hidrotermal de fisuras en las rocas volcanicas instrusivas y estan generalmente ubicadas
muy cerca al contacto con el batolito granodioritico.

La mineralogia de las vetas estd conformada por el cuarzo inicial y pirita como
minerales principales, galena, esfalerita y calcopirita como minerales secundarios.

Los sulfuros que forman parte de esta etapa principal de mineralizacion rellenan
generalmente las cavidades de cuarzo en las vetas de sulfuro.

Se ha distinguido dos tipos de pirita, una masiva cubica clara y otra fina oscura. Por lo
general el oro se encuentra asociado al ensamble de los sulfuros principales y
secundarios.

La potencia promedio de las vetas es de 10 cm. mientras que las alteraciones presentes
son de los tipos sericitazacion, argilitizacion, propilitizaciéon, cloritizacion y

silicificacion. El buzamiento sub-vertical facilita el minado.

La explotacion de las vetas es mediante laboreo subterraneo, el método de minado

empleado es el corte y relleno ascendente con relleno hidraulico y detritico.



La mina se encuentra conformada por vetas emplazadas en fracturas de tension con

potencias que van de 5 — 40 cm, con buzamientos que varian entre 65°y 75°.

2.- METODO DE MINADO

El método de minado utilizado en la mayor parte de las labores es el de corte y relleno
ascendente convencional, utilizando tanto relleno detritico como relleno hidraulico. El
relleno detritico procede del circado (descaje) de la explotacion del mineral, siendo este
usado principalmente en veta Promesa, mientras que el relleno hidraulico se obtiene de
la fraccion gruesa del relave de flotacion.

Cada block de explotacion tiene una longitud de 60m contando con una Tolva camino a
los extremos del block delimitado. La preparacién de los blocks consiste en la apertura
de subniveles dejando puente de mineral (2m) sobre la galeria principal. Asimismo. se
apertura tolvas (buzones) cada 15m. que serviran como echaderos. Este método es
empleado debido a la baja competencia de la roca encajonante.

El método minado en la ampliacién sera similar al actual con la diferencia de que se

intensificara el empleo del relave grueso como relleno hidraulico.

3.- PERFORACION Y VOLADURA

Para la perforacion se utiliza maquina perforadora stoper marca Canun modelo 260B y
SIG modelo PBL 24T para los diferentes tajeos y maquina perforadora Jack Leg marca
SIG modelo PBL 29K solo para frentes de avance (Galerias, cruceros, estocadas,

inclinados).

Para el disefio de malla de perforacion existen diversos modelos matematicos y
requieren de calculos, con conocimientos de varias propiedades fisico - mecanico de las
rocas, de los explosivos, resistencia a la traccion, compresion, coeficiente de elasticidad,
etc. En el campo estos parametros son variables adecuandose el modelo matematico del

Dr. ASH para nuestro estandar de rotura.

Para tajeos usamos la malla 2 x1 (zigzag) y en los frentes el corte quemado variando ¢l
numero de taladros de alivio dependiendo mucho del tipo de roca. Utilizando como

explosivo dinamita y accesorios propios de voladura convencional.



4.- ACARREO Y TRANSPORTE

Para el acarreo dentro de los tajos se cuenta con winches eléctricos JOY S-21 de 7.5 HP
que mueven cucharas de arrastre de 18”. En las labores lineales se emplea palas
neumaticas de marca EIMCO y ATLAS. En los inclinados se usa winches eléctricos
PICKOSE de 35 HP y en traslado de mateniales de nivel a nivel se usa winche
neumaticos. La extraccion del mineral y desmonte hasta las bocaminas se hace por
medio de locomotoras eléctricas a baterias que arrastran carros mineros sobre rieles. El

material estéril extraido de la mina es depositado en botaderos de desmonte ubicados en

las laderas al pie de las respectivas bocaminas.

Equipos en operacion mina:

Equipos Total

Winche Eléctrico

1.-JOY S-211 de 7.5 HP 20
2.- PICKOSE de 35 HP 02
Winche neumatico 03
Pala neumatica

1.- EIMCO 12-B 05
2.- ATLAS LM-36 03
Bomba eléctrica sumergible GRINDEX 02
'Bomba de agua hidrostal 01
Ventilador electrico 04
Locomotora a bateria

1.- AGV 02
2.- LITER MANCHA 01
3.-BEV WR-18 01
4.- BEV WR-5 01
Locomotora diesel 01




S.- TRABAJOS EN SUPERFICIE

Tenemos un sistema de Pallaqueo en superficie del material extraido de interior mina
con el objetivo de mejorar la ley de mineral que se envia a planta.

Posteriormente tenemos un sistema de lavado y pallaqueo el cual nos representa un
tonelaje adicional de 450 Ton. Con leyes de 7.20 grAw/'TM el cual nos representa 4.3%
del mineral programado por mes (10500 TMS).

6.- RELLENO HIDRAULICO Y RELLENO DETRITICO

Desde 1998 se viene operando una planta de relleno hidraulico que disminuye la
cantidad de relave enviado a los depositos de superficie. Se espera rellenar gran parte de
los espacios vacios con relave, mejorando el método de minado y productividad

el relave grueso obtenido mediante clasificion en el hidrociclon se emplea en el relleno
hidraulico, de modo que el crecimiento de la presa de relaves limita de algiin modo el
empleo de relaves como relleno de mina. El relave grueso se acumula en una ipla
ubicada sobre una tolva inclinada de manera que desemboca sobre un tanque mediante
chorros de agua accionados por 2 operadores, una vez uniformizada la pulpa esta se
conduce por gravedad a una tuberia de PVC de 4” de diametro hasta los niveles de
extraccion.

La granulometria del relave empleado en el relleno se presenta en el siguiente cuadro
Granulometria del relave empleado para relleno hidraulico

Malla % Peso % Finos pasantes
65 53.7 46.3
100 20.1 26.2
150 8.2 18.0
200 4.4 13.6
250 4.9 8.7
325 1.0 7.7
400 1.7 6.0
-400 6.0 —
Total 100.0

Se observa que el U/F obtenido tiene un contenido bajo de lamas que proporciona un
buen drenaje del relleno en interior mina, y bajo contenido de so6lidos en suspension en
el drenaje de mina.



Comentarios:

1. Estamos preparando tres tajeos por mes con el objetivo de mantener las reservas de
la mina.

2. Tenemos un programa agresivo de exploraciones y desarrollos con la finalidad de
incrementar las reservas probadas probables.
Se esta dando prioridad uno al tema de seguridad.

4. La ley de mineral obtenido es el resultado de un estricto control de calidad Mina-
Geologia .

5. Estamos implementando tajos pilotos.

6.- PLANTA CONCENTRADORA YARETA

La planta de beneficio procesa mineral Cobre-Oro, siguiendo procesos de Flotacion,
Gravimetria, Cianuracion y Precipitacion con polvo de zinc. Obteniendo un concentrado
de Cobre — Oro y dos productos fundidos (Bullon) de oro procedentes de gravimetria y

cianuracion (Precipitado).

DESCRIPCION GENERAL DEL PROCESO:

El material procesado es un mineral aurifero con un contenido importante de cobre, bajo

contenido de Pb, Zn, Ag.

COMPOSICION QUIMICA DEL MINERAL:
Gr/AW/Tm GrAg/Tm % Cu %Pb %Zn %Fe % S
10.50 21.98 0.51 0.15 0.40 6.90 4.05

Los principales minerales econdmicos que constituyen el mineral tratado en planta son
piritas auriferas, y sulfuros de cobre (basicamente chalcotirita) con una ley de oro
promedio de 10.50 GrAu/Tm.

Como consecuencia del tratamiento se obtienen los siguientes productos:



Productos Comerciales:
Concentrado Cu-Au.
Bullon de concentrado Gravimétrico.

Bullén de precipitado de cianuracion.

Relaves:
Relave de flotacion.

Relave de cianuracion.

DESCRIPCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO:

La planta de beneficio es una planta convencional, consta de 04 secciones basicas las

cuales son: Reduccion de tamafio, Concentracion por gravimetria, Fotacion y

Cianuracion.

La planta de beneficio esta constituida por las siguientes secciones:

1. Seccion de peaje, almacenamiento
a. Pesaje de camiones, volquetes.

b. Almacenamiento de gruesos en cancha.

2. Seccion de Chancado:
a. Chancado primario.

b. Chancado secundario.

3. Seccion de Molienda:
a. Molienda, clasificacion primaria.

b. Molienda, clasificacion secundaria, remolienda.

4. Seccion Gravimetria:
a. Concentracion primaria, mediante jigs.
b. Remolienda, clasificacion.
c. Concentracion de limpieza, mediante Knelson (Concentrador centrifugo)

d. Concentracion final, en mesa vibratoria.



S.

Seccion Flotacion:
Flotacion Bulk Au, Ag, Cu, Fe.

b. Flotacion selectiva Au, Ag, Cu.

c. Separacion solido-liquido, en sedimentadores (espesadores) y filtros de discos
con vacio.

d. Almacenamiento de concentrado cobre-oro.

e. Preparacion de reactivos de flotacion.

Seccion de Cianuracion:

a. Remolienda con cianuro de sodio del concentrado Au-Fe.

b. Cianuracion por agitacion en tanques.

c. Separacion solido-liquido en sedimentacion, filtros de vacio.

d. Precipitacion de Au, Ag, Cu, con polvo de zinc (Merrill & Crowe).
e. Fusion de precipitados.

f. Detoxificacion de la sangria de soluciones de cianuracion.

Disposicion de Relaves:

Clasificacion de relave de flotacion.

o ®

Densificacion de la pulpa del relave final, en espesador.

Bombeo de relave final densificado, hasta el deposito de relaves de flotacion.

e o

Deposito de relaves finales de flotacion.
Transporte por gravedad del relave grueso A interior Mina (Relleno Hidraulico).
Densificacion en espesador de la pulpa de relave de cianuracion.

Bombeo del relave de cianuracion densificado hasta el Area del Filtrado.

0 om0

Filtracion de relave de cianuracion densificado.

b

Deposito de relaves de cianuracion seco, compactado.

Seccion de Laboratorio Quimico:

a. Sistema automatico de muestreo.

b. Seccidn de preparacion de muestras.
c. Sala de balanzas.

d. Secciéon Via Humeda.

e. Seccion Via Seca.

f. Almacenamiento de reactivos.



9.

Seccion de mantenimiento:
a. Mantenimiento mecanico

Talleres de mantenimiento eléctrico

10. Seccién de Almacenes:

11. Seccion Oficina, Otros:

DESCRIPCION DEL PROCESAMIENTO DEL MINERAL

El mineral procedente de la mina sigue el tratamiento descrito a continuacion.

A. Transporte, recepcion:

B.

El mineral procedente de la mina es transportado por camiones-volquete de 25 Tm
de capacidad, los volquetes descargan el mineral en la cancha de gruesos, la misma
que tiene una capacidad de 5,000 Tm, esto con la finalidad de hacer el “Blending”.
Con ayuda de un cargador frontal que acumula o apila en la tolva de gruesos de 120

Tm de capacidad, la misma que tiene una parrilla de rieles de 6” de luz.

Todos los volquetes que transportan de mina, son pesados en una balanza de

plataforma de 60 Tm de capacidad, antes de ingresar a la zona industrial.

Chancado-Cernido

La descarga de la tolva de gruesos, se realiza mediante un alimentador reciprocante,
el cual alimenta a una parrilla estacionaria (Grizzly) de 1 2" de luz. El mineral + 1
¥2” alimenta a la chancadora de quijadas 10”x21”, el mineral -1 %2”. Se junta con el
producto del chancado primario y se alimenta por la faja transportadora N° 1 de 18”
a la zaranda vibratoria 4°x8’ comesa de %’ de abertura (con malla repuesto de 1 de
abertura en época de lluvias), el mineral + %” alimenta a la chancadora secundaria
Telesmith de 3 ft de diametro de cono, luego el producto de este chancado, se junta
con el mineral — % y son transportados por las fajas N° 2, 3 y 4 a las tolvas de finos

1 y 2 de 150 TM de capacidad, las tolvas de finos son metalicas con fondo cénico.



Las instalaciones de ésta seccion son parcialmente abiertas, cuenta con una buena

ventilacion un sistema adecuado de control de polvos.

Otras secciones se encuentran cubiertas por techos de calamina para protegerlos de

la lluvia.

Molienda Clasificacién

La descarga de la tolva de finos alimenta en forma controlada a un molino primario
de barras 5°x8’ mediante fajas transportadas. La descarga del molino primario se
alimenta directamente mediante una bomba comesa 4”x3”, A 3 molinos de bolas
6°x6’ de remolienda. La descarga de estos molinos 6°x6’ alimenta con bomba SRL
5”x4” a dos hidrociclones D-10 (10” &) la fraccion gruesa (Underflow) de estos
hidrociclones alimenta a los Jigs 24”°x30” tipo “Yuba”. Los “Medios” de éstos Jighs
descargan en el cajon de la bomba Comesa 4°x3” y son bombeados a los molinos

6’x6’ para su remolienda.

Flotacién

El producto fino (Overflow) de os hidrociclones D-10 alimentan al circuito de
flotacion Bulk, que esta constituido por dos celdas circulares WS 180 (Wilson
Serrano) de 170 fe3 y 08 celdas Denver Sub-A N° 24 de 40 fe3, usando reactivos Z-
6 colector. 1404 y 1208 como promotor y colector y Misc espum. Como producto
de este circuito de flotacion se obtiene el concentrado bulk Au-Cu-Fe y el relave

final de flotacion.

El “ph” empleado en esta etapa es el “ph” natural de la pulpa y esta en el rango de
8.0.

El relave de flotacion sigue el tratamiento descrito mas abajo, antes de su deposicion

final.

El concentrado bulk, se clasifica con 02 hidrociclones D-4 (4” &), un producto

grueso (Underflorw) es mezclado con el underflow de otro hidrociclon D-6 (67 &)

para alimentar al concentrador Nelson KM D-20.



El otro producto grueso del D-4, alimenta al molino de bolsas 4’x4” N° 1, para su
remolienda, mientras que el producto fino de estos hidrociclones D-4, alimentan al
circuito de flotacion de cobre, constituido por 4 celdas denver Sub-A 21 sp de 24
fe3 y 4 celdas denver Sub-A 18 de 15fe3.

Como consecuencia se obtiene los productos flotados:
a. El concentrado Cobre-Oro, que es un producto final del proceso, la pulpa de este
concentrado se densifica, se filtra y se almacena para su transporte y

comercializacion.

El H,O recuperada se recircula al reservorio, después de la adicion del H2SO4

para disminuir su “ph” al valor requerido para la flotacion bulk.

El relave de este circuito de cobre constituye la cabeza del proceso de

cianuracion.

En el balance de H;O se muestra que el circuito de flotacion demanda 862
m3/dia de H,O, solo 29m3/dia corresponde H,O fresca, mientras que 733
m3/dia, corresponde a H,O recirculada, procedente de las diversas operaciones

de separacion solido-liquido, de concentrados, relaves y productos intermedios.

La recuperacion de H;O de este circuito (Se incluye la seccion gravimetria) es

bastante alta (84%).

E. Gravimetria
Como se indicé anteriormente, el grueso de los hidrociclones D-10, alimentan a los
Jigs 24”x30” tipo yuba, los medios de estos jigs, son bombeados con bomba

Comesa 4”x3” a los molinos 6°x6’ para su remolienda.

El concentrado de estos jigs, para un clasificador helicoidal, cuyo producto grueso
alimenta a un molino 4’x4’ N° 2 para su remolienda los finos de este clasificador
helicoidal (que no ingresa al molino 4’°x4’ N° 2) mas de la descarga del molino

4°x4> N° 2 son bombeados mediante bomba Vulco 21/2°x2, a un hidrocicléon D-6



(6”9) cuyo Underflow alimenta al Knelson D-20 y cuyo Overflow descarga en la

segunda celda de la flotacion bulk Au-Cu-Fe.

Luego los medios de Knelson D-20, son bombeados a otro hidrociclon D-6 cuyo
Overflow descarga en el espesador N° 1 y cuyo Underflow vuelve a remolerse en el

molino 4°x4> N° 2.

La descarga del molino 4’x4> N° 1, mas las espumas de las WS180 y la primera
celda Denver Sub-A N° 24 de la flotacion Bulk Au-Cu-Fe, alimentan al

concentrador centrifugo Knelson D-12.

Luego los concentrados gravimétricos de los Knelson (D-12 y D-20) son
concentrados gravimétricamente en mesas vibratorias tipo Wilfley de 2°x2’. En. el

cual se obtiene el segundo producto final de todo el concentrado gravimétrico.

Este producto gravimétrico, se funde empleando fundentes apropiados para

“escorificar” las impurezas para la obtencion del “Bullon” de oro.

En el circuito gravimétrico no se adiciona reactivos quimicos, pero el “ph” se

mantiene alrededor del valor 8.0.

. Cianuracion

Este circuito se alimenta con el relave de la flotacion del concentrado de cobre, este
relave constituye la cabeza de cianuracion, este relave esta constituido
principalmente por piritu aurifera {Au-Fr), este material es alimentado a un espesor
N° 4 de 25°Ix8’h, que elimina el H,O del relave lo cual contiene reactivos de
flotacion, esta H,O se recircula mediante una bomba hidrostal de 2 1/2x2” un tanque

de H,0 en el area de Seccion-Chancado.

El concentrado Au-Fr, desaguado en el espesor N° 4 se alimenta mediante una
bomba 2 1/2x2” a un filtro al vacio de 6’@x3 discos. El cual termina de eliminar la

mayor parte de H,O del relave de flotacion de cobre.



El material filtrado se repulpa con solucion Barren y es alimentado mediante un sin
fin a un molino 4’x4” N° 3, donde aparte de remoler se inicia el proceso de
disolucion (Extraccion de oro) del oro mediante el cianuro de sodio. A este molino
se le agrega NaCn y Cal para regular el “ph” a medio alcalino alrededor de 11.5 para
evitar la pérdida del cianuro de hidrolisis y también evitar la formacion del Acido
Cianhidrico (HCN) (Téxico, mortal).

La descarga del molino 4°x4> N° 3 se bombea a un hidrociclon D-4 (47J), la
fraccion fina (Overflow) del hidrociclon se envia al espesador N° 2, mientras que la

fraccion gruesa (Underflow) retorna al molino para su remolienda.

El rebose del espesador N° 2 constituye la solucion rica, la misma que se almacena
en pozas de concreto, para luego ser clasificadas en clasificadores de lonas tipo hoja

al vacio.

Los solidos sedimentados en el espesador N° 2 son descargados mediante una
bomba de diafragma de 3” alimentando al agitador 18°x18’ y este a su vez alimenta
a una bateria de 5 tanques agitadores 8°10°, los cuales trabajan en serie, a un “ph” de
11-11.5, en éstos agitadores continia con la disolucion de oro con el Cianuro de
Sodio.

La pulpa que sale del agitador N° 5 con densidad 1320-1340 Gr/Lt constituye el
Relave de Cianuracion, pasa al espesad®or N° 3 cuyo rebose la cual constituye la
solucion Barren, recircula al proceso de cianuracion, en la descarga del molino 4°x4’
N° 3.

El relave densificado de este espesador N° 3, se extrae con bomba de diafragma de
3” y se alimenta a un filtro de vacio de 6’ x 4 discos. El material filtrado
constituye el relave de cianuracion el cual se envia hacia la cancha de relaves
mediante una faja transportadora de 18” para ser esparcida uniformemente y
compactada; mientras que la solucion filtrada retorna al circuito en la planta, al

espesador N° 2, para luego pasar al Circuito de Precipitacion o Merril & Crowe.



G.

Precipitacion

La solucion rica del rebose de espesador N° 2, se almacena en dos pozas de
concreto, para luego pasar a clasificacion en clarificadores de lona tipo hoja al vacio
(el objeto de clasificar es para disminuir “lodos” suspendidos y otras impurezas, que

retardan la cinética de la precipitacion con polvo de Zinc).

Una vez clasificada la solucion rica, para por un tanque de vacio (el mismo que
opera con una bomba de vacio, el vacio en el tanque llega a 17-18 PSI) con el objeto

de quintaple el oxigeno disuelto.

A la solucion rica (sin 02 disueltos) se le acondiciona con NaCn, Acetato de Plomo
7 polvo de zinc, en un cono, luego se bombea mediante una bomba “Hono” hacia la
cuba de precipitado, donde ocurre la precipitacion propiamente dicha en bolsas o

mangas de lona, donde se obtiene un precipitado de Au-Ag-Cu-Zn.

Fundicién
En fundicion se trata los Concentrados Gravimétricos, el Precipitado de Cianuracion

02 veces al mes.

1. Concentrado Gravimétrico
La produccién media mensual es de 350 Kgs, con leyes promedio de 17.0% Au
el concentrado previamente es tostado, con la finalidad de eliminar el Azufre y
otras sustancias volatiles, a una temperatura de 450-600°C, quedando listo para

ser fundido.

2. Precipitaciéon de Cianuracién
Se cosecha, se pesa, luego se seca en un hormo de ladrillo refractario de solera
simple tipo “nicho”, obteniéndose una calcina con un peso promedio de 35 Kgs.,

siguiendo con el proceso se procede a la ’Fundicion”.

3. Fundicion
Las calcinas del Concentrado Gravimétrico y del Precipitado, se mezclan con
sus respectivos fundentes: Borax, Carbonato de Sodio, Silice, Nitrato de Potasio,

Harina; luego se funden en un “homo Basculante” con crisol de Carburo de



Silicio Ax-250 de capacidad 250 Kgs., calentado con un quemador de petroleo
D-2, a una temperatura de 900-1100°C.

Se vierte (colada) el producto fundido a una lingotera de “hierro fundido”, se
obtiene una barra “Dore” y 02 subproductos denominados “Matas y Escorias”;

se pesa, muestrea y por ultimo se guarda en la boveda de seguridad.

Los productos fundidos tienen leyes aproximadas de:
Gravimetria 80” Au
Precipitado 60% Au.



MINAS ARIRAHUA S.A.

DESCRIPCION
EFICIENCIA TOTAL OPERACIONES (GRAMOS/TAR.)
EFICIENCIA TOTAL MINA (TMS ROTAS/TAR.)
CONSUMO DE PETROLEO: GRUPOS ELECTROGENOS
COMPRESORAS
UNIDADES DE TRANSPORTE U OTROS
TOTAL

NUMERO DE ACCIDENTES TOTAL
INDICE DE FRECUENCIA
INDICE DE SEVERIDAD
INDICE DE ACCIDENTABILIDAD

PLANTA

MINERAL TRANSPORTADO (TMH)

STOCK DE MINERAL (TMH)

MINERAL TRATADO (TMH)

HUMEDAD %
MINERAL TRATADO TMS
LEY DE CABEZA (Gr.\u/TM)
. CONTENIDO FINO. (Gr-Au.) e -

CONCENTRADO GRAVIMETRICO (Kg)

LEY (Gr.Au/Kg)

CONCENTRADO DE COBRE (TMS)

LEY (Gr.Au/TM)
PRECIPITADO (Kg)
LEY (Gr.Au/Kg)
lﬁ_ELAVE CIANURACION (TMS)
LEY (Gr.Au/TM)
RELAVE FLOTACION (TMS)
LEY (Gr.Au/TM)
ANALISIS DE MESA (Gr.)

LEY (Gr.Au/Kg) Promedio Mensual
SOBRANTE TEORICO CONCENTRADO COBRE (Gr.) +

PROM/00.
7.53

0.91
42,319
8,712
4,219
55,249

1

7.08
151.08
1.07

10,859
1,670
10,689
4.28
10,374
10.37
~.--107,571
313.12
0.15
1563.13
214,58
64.23
0.11
1,632,72
2.94
8,428.10
0.97
146.56
1.00
1,421.92

ENE.
6.42
0.92

50,223
9,544
7,382

67,149

5.00
34.19
382.90
13.09

11,899
820
11,684
4
11,196
11.16
113,744
262
22.475%
147.64
220.95
45.77
17.80%
2,160.00
2.37
8,878.88
0.95
689.4
99.99%

ESTADISTICA DE PRODUCCION

FEB.
5.49
0.73

45,872
9,248
7,205

62,325

4.00
26.77
602.34
16.12

10,564
874
10,231
5
9,733
10.63
103,420
202
27.060%
145.90
198.99
33.00
20.60%
1,321.72
2.85
8,268.29
0.98
743.5
99.91%

TOTAL
5.95
0.82
96,095
18,792
14,587
129,474

9
60.96
985.24
29.22

22,463
1,695
21,915
9.05
20,929
20.79
217,163
464.51
49.54%
293.54
419.94
78.77
38.40%
3,481.72
5.22
17,147.17
1.93
1432.9
199.90%

ANO : 2001

PROM/01.
5.96
0.83
48,048
9,396
7,294
64,737

5
30.48
492.62
14.61

11,232
847
10,958
4.52
10,464
10.39
108,582
232.26
24.77%
146.77
209.97
39.38
19.20%
. 1,740.86
2.61
8,573.58
0.97
716.45
99.95%



MINAS ARIRAHUA S.A.

ESTADISTICA DE PRODUCCION

DESCRIPCION
RECUPERACION EFECTIVA : (Au. %)

CONSUMO REACTIVOS : (Kg/TMS)
XANTATO 2-6
DITIOFOSFATO 1208
AEROPROMOTOR 1404
mieC
ACIDO SULFURICO
FLOCULANTE MAG-351
CAL VIVA (FLOTACION)
BOLAS DE ACERO DE 4"
BOLAS DE ACERO DE 3'2"
BOLAS DE ACERO DE 2" - 2"
BOLAS DE ACERO DE 12"
BARRAS DE 3*
BARRAS DE 3'2"
CAL FLOTACION
. SULFATC DE ZINC
— EN CIANURACION: .CAL VIVA- S .
CIANURO DE SODIO
ZINC EN POLVO
ACETATO DE PLOMO
CELITE
ACIDO SULFURICO
DIAS EFECTIVOS DE OPERACION
.| JB/ TAMIENTO PROMEDIO DIARIQ (TMS/DIA)
HORAS OPERACION MOLINO COMESA €' x 6'
TRATAMIENTO PROMEDIO (TMS/HORA)
HORAS OPERACION MOLINO DE BARRAS 4'x 8'
TRATAMIENTO PROMEDIO 4'x 8" (TMS/HORA)
HORAS OPERACION MOLINO FIMA 4'x 4' No.1
TRATAMIENTO PROMEDIO (TMS/HORA)

LHADAC NADEDACINN MNIEINO FIMA 4' x 4' N .2

PROM/00.
84.55

0.027
0.023
0.022
0.005
0.019
0.002
0.458

0.176
0.409
0.229

0.276
0.066
0.003
-1.210
1.883
0.028
0.021

0.025
. 27.59

364.66

642
15.98
112
47.22
661

15.48
661

ENE.
87.54

0.0375
0.0205
0.0205
0.014
0.018
0.002
0.384

0.357
0.268

0.618

-~ 1.019

1.052
0.013
0.005

29.16
383.86
700
15.99

700
15.99
700

FEB.
88.30

0.0360
0.0229
0.0236
0.012
0.070
0.003
0.493

0.154
0.051

0.434

1.891
2.194
0.013
0.004

25.83

NOC T4 AT A

620
15.70
382
25.48
620
15.70
620

ANO : 2001
TOTAL  PROM/O1.
175.84 87.92
0.0735 0.0367
0.0435 0.0217
0.0442 0.0221
0.027 0.013
0.088 0.044
0.004 0.002
0.877 0.439
0.511 0.256
0.319 0.160
1.052 0.526
2.910 1.455.
3.246 1.623
0.026 0.013
0.009 0.005
54.99 27.50
760.62_, . __ 380.31
1,320 660
15.86 15.85
382 191
54.79 12.74
1,320 660
15.86 15.85
1,320 660




MINAS ARIRAHUA S.A.

ESTADISTICA DE PRODUCCION

~--~ims~sia Ball Hidraulico. Lavado Finos, Recuperacion Mina y Limpieza.

DESCRIPCION PROM/00. ENE. TOTAL
TRATAMIENTO PROMEDIO (TMS/HORA) 15.48 15.99 15.70 15.86
HORAS OPERACION MOLINO DE BARRAS 5' x 8 661 700 620 1,320
TRATAMIENTO PROMEDIO (TMS/HORA) 15.49 15.99 15.70 15.86
HORAS OPERACION MOLINO 6' x 6' MAGENSA No.1 650 700 620 1,320
TRATAMIENTO PROMEDIO (TMS/HORA) 15.75 15.99 15.70 15.86
HORAS OPERACION MOLINO 4' x 4' No.3 684 492 362 854
TRATAMIENTO PROMEDIO (TMS/HORA) 14.98 22.76 26.89 24.51
LABOR: TAREAS NORMALES 792.22  1,064.00  1,140.00  2,204.00
TAREAS EXTRAS 156.52 87.70 74.70 162.40
TOTAL TAREAS TRABAJADAS 94869  1,151.70 121470  2,366.40
EFICIENCIA PLANTA (TMS TRAT./TAREAS) 10.94 9.72 8.01 8.84
ADMINISTRACION Y SERVICIOS
MOVIMIENTO DE CAJA 474,833 - - -
LIQUIDACIONES BRUTAS CONTRATAS MINA S/. 704,831 - -
EN USS. 202,538 - .
. U3S/TMS. o L 1982 . . -
EMPLEADOS EMPRESA 27 26 24 50
CONTRATISTAS 28 30 30 60
TOTAL EMPLEADOS 55 56 54 110
OBREROS MINA 387 442 439 881
PLANTA 34 43 46 89
GEOLOGIA 10 45 45 90
— . MANTENIMIENTO . .34 —.4a 9. . ...98
LABORATORIO 10 12 12 24
SEGURIDAD INDUSTRIAL 3 3 4 7
TOTAL OBREROS 477 594 595 1,189
OTROS *) 63 48 48 96
TOTAL FUERZA LABORAL 595 698 697 1,395

ANO : 2001

PROM/01.
15.85
660
15.85
660
15.85
427
24.82
1,102.00
81.20
1,183.20
8.87

25
30
55
441
45
45
.- A9
12
4
595
48
698



PRODUCCION DE MINA
TMS-2001

12,000 -
[ 10,338 10475.455
9,787
9,000
6,000
3,000
) PROMJ00. PROM/O1 ENE. " FEB. .
LEY PROMEDIO DE MINA
GR.AU/TM-2001
12.00
10.37 10.50 10.52 10.48
10.00
8.00
6.00
4.00
2.00

PROM/00. PROM/0O1 ENE. ' FEB.



AVANCE DE MINA-2001
METROS
1,000.00

909.60

800.00
700.00
600.00
500.00
400.00
300.00
200.00

100.00

PROMY/00. PROM/01 ENE. FEB.

CONTENIDO FINO TOTAL MINA-
2001 GR.AU/TM

140,000

117,445

107,232
100,000

80,000

60,000

40,000

20,000

SE—— | E
PROM/00. PROM/01 ENE. FEB.




TATAMIENTO DE PLANTA-2001
TMS

l B

12,000.00

10,000.00

000,00
6.000.00
400000
200000
PROM/00.  PROM/O1 ENE :  FEB.
LEY DE TRAT.PLANTA-2001
GR.AU/TM
12.00 I
10.37 10.39 1046 10.63
10.00
8.00
6.00
4.00
2.00 « —

PROM/00. PROM/01 ENE. FEB.



CONTENIDO FINO TOTAL DE
PLANTA-2001 GR.AU

120,000.00

100,000.00

80,000.00
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ANO : 2001
DESCRIPCION PROM/00. ENE. FEB. TOTAL PROM/01.
MINA

MINERAL PRODUCIDO (TMS) 8,825 10,398.36 8,603.12 19,001 9,501
LEY DE MINERAL PRODUCIDO (Gr.Au/TM) 10.65 10.68 10.58 21.26 10.63
RECUPERACION RELLENOS MINA (TMH) + MINERAL LAVADO 893 765.63 1,183.81 1,949 975
LEY DE RECUP. DE FINOS MINA + MINERAL LAVADO (Gr.Au/TN 8.24 8.35 9.78 18.13 9.06
TOTAL MINERAL PRODUCIDO (TMS) 10,338  11,163.98 9,786.93 20,951 10,475
LEY PROMEDIO DE MINERAL PRODUCIDO TOTAL (Gr.Au/TM) 10.37 10.52 10.48 21.00 10.50
CONTENIDO FINO TOTAL (Gr.Au.) 107,232 117,445 102,567 220,012 110,006
MINERAL ROTO TAJEOS (TMS) 7,128 7.321 6,607 13,928 6,964
MINERAL ROTO DESARROLLOS Y PREPARACIONES (TMS) 2,374 3,077 1,996 5,074 2,537
MINERAL ROTO TOTAL (TMS) 9,501 10,398 8,603 19,001 9,501
ANCHO DE MINADO (Mt) 0.50 0.54 0.44 0.98 0.49
EXPLORACION Y DESARROLLOS (Mt) 533.64 631.90 496.10 1,128.00 564.00
PREPARACIONES  (Mt) 207.92 277.70 314.50 592.20 296.10
TOTAL AVANCE LINEAL (Mt) 741.56 909.60 810.60 1,720.20 860.10
MINERAL CUBICADO (TMS) 3,083 8,042 8.592 16,634 8,317
RATIO DE CUBICACION (TMS/Mt) 5.78 12.73 17.32 14.75 14.75
RESERVA MINA 3LE PREPARADO (TM) - 37,723 37,723 37,723
LEY DE RESERVA MINABLE PRI 'PARADO (Gr.Au/TM)- .~ 12.84 12.84 12.84
CONSUMO DINAMITA + SEMIGELATINA / PULVERULENTA (Kg) 16,698 17,306 15,768 33,074 16,537
CONSUMO FULMINANTE No.6 + CARMEX (Unidad) 36,302 35,886 33,136 69,022 34,511
CONSUMO GUIA DE SEGURIDAD + CARMEX (Mt) 66,995 74,980 74,249 149,229 74,615
CONSUMO MADERA (Nro. PALOS) 2,245 3,720 2,741 6,461 3,231
CONSUMO MADERA  (Nro. TABLAS) 908 1,819 1,450 3,269 1,635
CONSUMO DE BARRENOS (PIEZAS) 87 118 60 178 89
CONSUMO DE BROCAS_ (PIEZAS) i 150 212 164 376 188
LABOR:  TAREAS NORMALES 9,192.08  10,205.50 9,937.11 20,142.61 10,071.31
TAREAS DOMINICALES 675.50 219.50 997.25 1,216.75 608.38

TAREAS SOBRETIEMPO 595.40 903.84 801.38 1,705.22 852.61

TOTAL TAREAS TRABAJADAS MINA 10,463 11,329 11,736 23,065 11,532
EFICIENCIA MINA (TM MINERAL PRODUCIDO/TAREA) 0.84 0.92 0.73 0.82 0.83
TOTAL TAREAS OPERACIONES 14,234 18,281 18,673 36,955 18,477
EFICIENCIA TOTAL OPERACIONES (TMS PROD./TAR.) 0.73 0.61 0.52 0.57 0.57




B. MINA
1. OBJETIVO
En el mes de febrero del 2001, se trabajé 24 dias habiles, lograndose una produccion
de 9,786.930 TMS, con una ley de 10.48 Au gr/ TM.

2. RESULTADOS
a) El factor de cumplimiento del Programa de Produccion fue:

Programa Obtenido % cumplimiento
Produccion total 10,500.00 9,786.930 93.21%
Ley Au.gr/TM 10.80 10.48 97.04%
Contenido fino 113,400.00 102,567.03 90.45%
Produccion Mina TMS 9,450.00 8,603.121 91.04%
Ley Au.gr/TM 10.80 10.58 97.96%
Produccion Lavado TMS 540.00 917.872 169.98%
Ley Au.gr./TM 6.00 10.29 171.50%
Prod.Recup.Rellenos TMS 510.00 265.937 52.14%
Ley Au.gr./TM 6.75 8.03 118.96%

b) El cumplimiento del programa de Exploraciones, Desarrollos y Preparaciones

fueron:
Programa Obtenido % cumplimiento
Exploraciones 165.00 152.94 92.69%
Desarrollos 505.00 343.16 67.95%
Preparaciones 155.00 314.50 202.90%
TOTAL 825.00 810.60 98.25%

3. COMENTARIOS
a) En razon de que algunas labores de operacion entraron en horizontes de baja
ley, que daban como resultado leyes menores a 10.50 Gr.AwTM. Las
diversas areas de operacion, en coordinacion estrecha con la Gerencia de

Operaciones, determinaron dos acciones, en primer lugar paralizar las
labores de baja ley, reemplazdndolos con otras labores de mejor ley, y en
segundo lugar circar la veta en los desarrollos con el objetivo de mejorar la

calidad de mineral extraido.



b)

d)

Durante el mes de Febrero se tuvieron intensas lluvias, que afectaron
muchos elementos de superficie de nuestra operacién, siendo el mas
grave el ocurrido el dia 14, en que algunos huaycos destrozaron algunos
sectores de los sistemas de aire comprimido, agua y energia eléctrica.
Asi mismo se tuvieron constantes deslizamientos de materiales que
rellenaron las bocaminas, todo esto trajo consigo la paralizacién parcial
de la operacién. Por ésta razén el rendimiento bajé del promedio
mensual en comparacién a Enero.

A pesar de los serios inconvenientes se tomaron las medidas correctivas

necesarias que permitieron alcanzar los resultados en la operacién.

Los cuadros estadisticos de Mina en general se han elaborado con la
metodologia del mes de Enero, a partir del irnorme del mes de Marzo, se
presentard de acuerdo con las recomendaciones entregadas por la .
gerencia de Operaciones.

LOGISTICOS.-

b)

Con el fin de mejorar la eficiencia del suministro de aire comprimido se
ha iniciado la reubicacién de las compresoras a un lugar mas cercano de
las labores de operacién. Este Proyecto se ha programado en 02 etapas,
a la fecha ya se tiene construida la base de'la casa de compresoras, la
tuberia de distribucién requerida de 8” de diametro se encuentra en
proceso de adquisicién.

Con el fin de evitar el uso de madera que viene de lugares mas lejanos y

a precios altos, estamos realizando pruebas de sostenimiento mecénico

‘con pernos de anclaje y otros con la intencién de mejorar la calidad y

rapidez del sostenimiento.
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CONTENIDO FINO MINA - 2001
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DATOS ESTADISTICOS DE MINA MES DE FEBRERO - 2001

CANTIDAD |UNIDAD
CONDICIONES |DIAS CALENDARIO 28 DIAS
DE DOMINGOS Y FERIADOS 4 DIAS
OPERACION |DIAS EFECTIVOS DE TRABAJO 24 DIAS
MINERAL STOCK PARA FEBRERO - 2001 82035 T™S
MINERAL PRODUCIDO MINA 9,786.93 T™MS
PRODUCCION |MINERAL TRANSPORTADO A PLANTA 9,786.93 TMS
MINERAL STOCK PARA MARZO -01 847.16 TMS
LEY DE CABEZA 1048 | Au.gr/TM
CTTA. DELSA 51,376 P.P.
CTTA. EJMINSA 48,832 P.P.
PERFORACION [CTTA. AICA 67,107 P.P.
CTTA. TUNELSA 12351 P.P.
CTTA. DELSA 3,055.50 H.G.
CTTA. EJMINSA 2,651.25 H.G.
TAREAS  |CTTA.AICA 4,830.88 H.G.
CTTA. TUNELSA 830.11 H.G.
CTTA LM (RECUP.) 368.00 H.G.
RENDIMIENTO
AVANCES
INGENIEROS CIA. 5 | EMPLEADOS
PERSONAL |PERSONAL CTTA. DELSA’ 120 OBREROS
EN PERSONAL CTTA. EJMINSA 101 | OBREROS
OPERACION |PERSONAL CTTA. AICA 178| OBREROS
PERSONAL CTTA. TUNELSA 36| OBREROS
13| OBREROS

PERSONAL CTTA. LM (RECUP.)

o

10,
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AVANCES Y PRODUCCION

EXPLORACIONES Y DESARROLLOS

AVANCE (m.) PRODUCCION (TMS)
MES ACUMULADO MES ACUMULADO
MARIA 117.590 229.190
PROMESA 81.250 194.350 31.573 237.700
NATIVIDAD 175.910 418.010 625.134 2,055.070
DEVORA
AMPARO
CARLOTA
RAMAL CARLOTA
ELENA
NAZARENO 31.350 31.350
CRISTINA
STA.BARBARA 7.700
CAMILA 4.000 36.100
REYNA
BARABARITA 86.000 211.300 145.272 454.310
PREPARACIONES
AVANCE (m.) "PRODUCCION (TMS)
MES ACUMULADO MES ACUMULADO
MARIA
PROMESA 111.800 178.600 374.334 970.540
S.BARBARA
SUPERIOR
NATIVIDAD 135.800 292.100 636.397 1,064.857
BARBARITA 66.900 121.500 183.366 291.040
ELENA
MINERAL DE TAJEOS
AVANCE (m.) PRODUCCION (TMS)
MARIA
PROMESA 1,132.835 2,433.485
S.BARBARA
" SUPERIOR
NATIVIDAD 5,275.847 10,994.187
BARBARITA 198.363 500.283
ELENA
TOTAL 6,607.045 13,927.955
MINERAL PRODUCIDO POR LABOREO
LABOR TMS %
EXPLORACIONES Y DESARROLLOS 801.979 932 %
PREPARACIONES 1,194.097 13.88 %

MINERAL DE TAJEOS 6,607.045 76.80 %



CONSUMO DE EXPLOSIVOS

CONTRATA EXPLOSIVO MENSUAL ACUMULADO
FULMINANTE 9,260 20,218
GUIA 21,099 41,907
CTTA DELSA  IREMITA
EMULNOR
DINAMITA 54,517 120,928
FULMINANTE 9,167 19,262
GUIA 20,457 42,777
CTTA EJMINSA IREMITA
EMULNOR
DINAMITA 50,891 108,531
FULMINANTE 12,479 25,143
GUIA 26,820 54,387
CTTA. AICA IREMITA
EMULNOR 1,938 1,938
DINAMITA 69,668 142,585
FULMINANTE 2,230 4,399
GUIA 5,463 10,158
CTTA. TUNELSA IREMITA
EMULNOR 10,993 21,628
DINAMITA 2,189 4,567

DISTRIBUCION DE EXPLOSIVOS POR LABOREO

DINAMITA
LABOREO FULMINANTE GUIA SEMI-PULVE. | EMULNOR
EXPLORACION y DESARROLLO 11,190 21,092 52,624 11,045
PREPARACIONES 3,836 7,957 21,329
ARRANQUE DE MINERAL 18,110 36,200 103,312 1,826
MOVIMIENTO DE MATERIALES
o MATERIAL SALDO INGRESO CONSUMO SALDO
' FULMINANTE 33,136 = 3136
GUIA 74,249 £249.
EMULNOR 12,871 -=871
DINAMITA 177,265 | 77,265



RESUMEN DE TAREAS

TAREAS TAREAS TAREAS TOTAL
CONTRATA ORDINARIAS| EXTRA ORD. | SUB-TOTAL | EMPLEADOS | GENERAL
DELSA 2,668.50 387.00 3,055.50 151.uu’ 3,206.50
EJMINSA 2,267.00 384.25 2,651.25 150.00 2,801.25
AICA 3,926.75 904.13 4 830.88 186.00 5,016.88
TUNELSA 741.86 88.25 830.11 60.00 890.11
35.00 368.00 - 368.00




EVALUACION DE LOGROS CONTRATAS MINA-MES FEBRERO - 01

)

)

Tajos
DELSA EJMINSA AICA TOTAL

Tareas Ordinarias 1,843.00 1,496.75 3,635.87 »2,078.62
Tarcas Extraordinarias 285.00 194.25 704.13 1,183.38
Total Tareas 2,128.00 1,691.00 4,343.00 8,162.00
Produccién Total TMS el o i

Ley de Mineral (gr.Au/TM) 16.48 75 10.33 11.60
Contenido de Finos 31,553.73 9,802.04 35,253.57 76,609.34
Consumo de Barrenos (UN) 46 26 23 95.00
Consumo de Dinamita (Kg) 1,987.50 1,895.40 4,684.41 8,567.31
Consumo de Fulminantes (IPz) 4,258.00 4,085.00 9,767.00 18,110.00
Consumo de Guia de Seguridad (m) 5,650.00 9,660.00 20,890.00 36,200.00
Consumo de Explosivos en mineral

asumiendo el 83%, 70% y 80% del total:

- Dinamita 1,649.62 1,326.78 3,747.53 6.682.50
- Fulminante 3,534.14 2,859.50 7,813.60 14,125.80
- Guia de Seguridad 4,689.50 6,762.00 16,712.00 28,236.00
Consumo de Explosivos en relleno '
asumiendo el restante 17%, 30% y 20%.

- Dinamita 337.87 568.62 936.88 -1,884.81
- Fulminante 723.86 1,225.50 1,953.40 ' 5,984.20
- Guia de Seguridad 960.50 2,898.00 4,178.00 7,964.00

1) Consumo de Barrenos en mineral

asumiendo el 83%, 70% y 80% del total:

- Barrenos (Un) 38 18 18 74
Consumo de Barrenos en relleno

asumiendo el restante 17%, 30% y 20%.

___ - Barrenos (Un) 8 8 5 21

Consumo de Tareas en tajos, deduciendo el |

en servicios (relleno, acarreo, madera)

Tareas Total : 1,437.00 £27.00 1,476.00 3,510.00
RENDIMIENTOS:

- TMS/Tarea Total 1.33 2.14 2.31 1.88
- Taladros/ TMS 1.85 223 2.29 2.14
- TMS/Taladro 0.54 0.45 0.44 0.47
- Kg. de Dinamita/TMS 0.86 1.04 1.10 1.01
- TMS/Barreno 50.15 70.31 185.47 89.16
-TMS/Kg. de Dinamita 1.16 .0.96 0.91 0.99

——




{vances

EJMINSA

TUNELSA

Exploracion + Desarrollos (m)
Preparaciones

Total Avances

130.65

117.59

Tareas Ordinarias

Tareas Extraordinarias

550.13
Total Tareas 928.00 507.00 2,883.00
Consumo de Barrenos (UN) 38 23 14 g '84.00
Consumo de Dinamita (Kg) 2,428.38 2,226.77 1,169.94 1,375.55 7,200.64
Consumo de Fulminantes (Pz) 5,002.00 5,082.00 2,712.00 2,230.00|  15,026.00
Consumo de Guia de Seguridad (m) 15,859.00 10,797.00 5,930.00 5,463.00 38,049.00
RENDIMIENTOS: '
- Total Tareas/ m. 3.56 3.36 332 431 3.56
- Mts. de avance/Barreno 6.86 1242 10.49 13.07 9.65
-Kg. de Dinamita/Mts. de Avance 9.32 7.80 7.96 11.70 8.88
- Fulminante/Mts. de Avance 19.20 17.80 18.46 18.96 18.54
- Guia de Seguridad/Mts. de Avance 60.87 37.81 40.36 46.46 46.94
Rendimientos Comparativos
DELSA ETMINSA AICA TUNELSA TOTAL
TAJOS :
- TMS/Tarea Total 1.33 2.14 2.31 1.88
- Taladros/ TMS 1.85 2.23 2.29 2.14
- TMS/Taladro 0.54 0.45 0.44 ' 047
- Kg. de Dinamita/ TMS 0.86 1.04 1.10 1.01
- TMS/Barreno 50.15 70.31 185.47 89.16
__~TMS/Kg. de Dinamita 1.16 0.96 0.91 0.99
- AVANCES: .
- Total Tareas/ m. 3.56 3.36 3.32 4.31 3.56
- Mts. de avance/Barreno 6.86 12.42 10.49 13.07 9.65
-Kg. de Dinamita/Mts. de Avance 9.32 7.80 7.96 11.70 8.88
- Fulminante/Mts. de Avance 19.20 17.80 18.46 18.96 18.54
__-Guia de Seguridad/Mts. de Avance 60.87 37.81 40.36 46.46 46.94




RENDIMIENTO MINA-01(TMS/Tarea)
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RENDIMIENTO MINA-01(ROTURA)
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Tar/Mt.Avance

Mts./barreno

RENDIMIENTO M!MA -01
(Tareas/MT. Avance)
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RENDIMIENTO MINA - 01
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INFORME TECNICO DE OPERACIONES

MES DE FEBRERO - 2001

CONTRATA : DELSA
EFICIENCIA EXPLOSIVOS - DENS.
AVANCE ~ N° M/DISP.| FULML GUIA DINAMITA KG/MT| TALA- PIES TOTAL | MYT.
NIVEL VETA LABOR Mts. TMS DISP. [TM/DISP. PZ. MT. CART 7/8"| EMULN. KGS. KG/TM DROS PERF. TAREAS | TM/T.
[Avance (mts)
3415 |NATIVIDAD |EST-450 7.50 7 1.07 130 242 777 62.16 8.29 137 754 16 0.47
3415 [BARBARITA |GAL-730 W 13.50 13 1.04 285 530 1,711 136.88 10.14 298 1,639 96 0.14
3415 [BARBARITA |CH-340 A 1.30 1 1.30 24 44 142 11.36 8.74 25 113 8 0.16
3415 [BARBARITA [CH 340 B 8.00 8 1.00 167 310 970 77.60 9.70 175 788 26 0.31
3415 |BARBARITA |CH-460 6.90 6 1.15 178 331 1,069 85.52 12.39 184 828 20 0.35
3415 |BARBARITA |VT-CH-340 5.60 5 112 118 219 710 56.80 10.14 123 554 16 0.35
3415 [BARBARITA [CH-400 1.30 1 1.30 24 44 142 11.36 8.74 25 113 5 0.26
3365 [NATIVIDAD |GAL-260 E 23.23 23 1.01 552 1,026 3,427 274,16 | 11.80 1,070 414 14 1.66
3365 |NATIVIDAD |GAL-260W| 40.41 40 . 1.01 946 1,759 5,677 454.16 11.24 986 2,404 38 1.06
3365 |NATIVIDAD |CH-390 27.00 27 1.00 385 7,358 2,312 184.96 6.85 412 3,163 111 0.24
3365 |NATIVIDAD |EST-645S 11.30 10 1.13 237 441 1,420 © 113.60 10.05 247 5,423 220 0.05
3365 |NATIVIDAD |CH-630 7.60 13 0.58 160 297 959 76.72 10.09 78 1,854 98 0.08
3365 |NATIVIDAD |CH-570 220 2 "1.10 51 10 308 24.64 11.20 53 1,359 32 0.07
3365 [NATIVIDAD |SN-600 E 19.60 18 1.09 426 792 2,556 204.48 10.43 444 752 22 0.89
3365 [NATIVIDAD [SN-420W 14.70 14 1.05 206 383 1,237 98.96 6.73 220 238 8 1.84
3365 [NATIVIDAD |SN-360 W 30.50 30 1.02 382 712 2,287 182.96 6.00 412 2,442 42 0.73
3365 |NATIVIDAD |BZ-630 2.00 2 1.00 43 80 260 20.80 10.40 45 1,210 32 0.06
3365 |NATIVIDAD |BZ-690 3.30 3 1.10 60 112 360 . 28.80 8.73 63 2,266 66 0.05
3365 |NATIVIDAD |C/BZ-360 4.20 4 1.05 80 149 480 38.40 9.14 84 203 6 0.70
3365 |NATIVIDAD |BZ-645 2.80 2 1.40 43 80 260 20.80 7.43 45 284 10 0.28
3365 [NATIVIDAD (BZ-375 -~ . 380 3. 1.27 105 . .195 ~ 630 '50.40 13.26 108 37t 18 0.21
3415 |BARBARITA |SN-310 W -19.80 - 1o 1.04 418 777 2,603 208.-4 10.52 108 203 12 1.65
3415 [BARBARITA |BZ-2Y5 4.00 4 1.00 88 164 548 43.84 10.96 108 486 12 0.33
TOTAL LINEAL 260.54 - 255.00 1.02 5,108.00 | 16,055.00 | 30,845.00 - 2,467.60 9.47 5,450 { 27,868.00 928.00 0.28
Explotacién (TMS)
3415 |NATIVIDAD |TJ-240 267.163 27 9.89 519 655 3,114 249.12 0.93 353 2,942 172 1.55
3415 |NATIVIDAD |TJ-300 319.892 40 8.00 639 1,183 3,812 304.96 0.95 662 3,641 209 1.53
3415 |NATIVIDAD |[TJ-360 295.285 28 10.55 445 824 2,662 212.96 0.72 445 2,448 168 1.76
3415 [NATIVIDAD _ |T}-480 182.796 20 9.14 336 623 2,010 160.80 0.88 336 1,848 160 1.14
_3_1-!‘)5 NATIVIDAD |TJ-420 132.410 20 6.62 237 440 1,423 113.84 .86 237 1,304 132 1.00
_32‘ 5 |NATIVIDAD |TJ-480 329.267 41 8.03 787 361 4,719 - 37752 *15 829 4,559 242 1.36
3365 |NATIVIDAD |TJ-540 256.617 27 9.50 635 339 3,610 288.80 .13 635 3,493 170 151
3365 |NATIVIDAD |TJ-600 79.680 13 6.13 198 368 1,185 - 94.80 1.19 198 1,089 86 0.93
3415 |NATIVIDAD |TJ-430 51.558 11 4.69 356 661 1,137 90.96 1.76 397 2,184 98 0.53
TOTALTM 1,914.668 | 227.00| 8.43 4,152.00 5,454.00 [ 23,672.00 5 1,893.76 0.99 4,092 23,508 1,437 1.33
- - 691
$1,914.668 4,517.00 | 74,361.361 1046 | - 9,542.00 | '51,376.00 | 3,055.50 | 1.61




INFORME TECNICO DE OPERACIONES

CONTRATA : EJMINSA MES DE FEBRERO-2001

EFICIENCIA EXPLOSIVOS DENS.
AVANCE N°® M/DISP.| FULML GUIA DINAMITA KG/MT TALA- PIES TOTAL MWYT.
NIVEL VETA LABOR LINEAL ™ DISP. |TM/DISP PZ. MT. CART 78" EMUL. KGS. KG/TM DROS TAREAS TM/T.
Avance (mts)

3745 PROMESA G-695E 1.80 1 1.80 22 47 110 8.80 - 4.89 22 132 4 0.45
3515 PROMESA CH-690 7.00 6 117 47 103 514 41.12 - 5.87 47 188 17 041
3515 PROMESA SN-870 EWM 40.90 29 141 588 1,038 4,281 342.48 - 8.37 588 2,940 102 0.40
3515 PROMESA SN-690 E 11.90 9 1.32 111 249 1,059 84.72 - 7.12 m 555 29 041
3515 PROMESA CH-870 8.00 7 1.14 128 273 480 38.40 - 4.80 128 512 23 0.35
3465, PROMESA GAL-565 20.10 15 1.34 451 993 2,290 183.20 - 9.11 451 2,255 51 0.39
3465 PROMESA CH-630 26.50 22 1.20 542 1,156 2,736 218.88 - 8.26 542 2,168 88 0.30
3465 PROMESA SN-860 EW 39.00 28 1.39 300 671 2,507 200.56 - 5.14 300 1,500 111 0.35
3415 PROMESA INCL-565E 32.85 25 1.31 1,001 2,154 4,891 391.28 - 11.91 1,001 5,005 230 0.14
3415 BARBARITA GAL-730 W 19.50 15 1.30 503 1,111 2,719 217.52 - 11.15 503 2,767 56 0.35
3415 BARBARITA CH-340B 21.50 18 1.19 296 632 1,323 105.84 - 4.92 296 1,184 72 0.30
3415 BARBARITA CH-460 1.40 1 1.40 20 43 100 8.00 - 5.71 20 100 3 0.47
3415 BARBARITA CH-400 7.00 6 1.17 349 745 843 67.44 - 9.63 349 1,396 18 0.39
3415 PROMESA CAMARA 5.00 4 1.25 105 224 525 42.00 - 8.40 105 525 25 0.20
3465 BARBARITA BZ-280 4.20 4 1.05 60 128 300 24.00 - 5.71 60 300 12 0.35
3415 BARBARITA SN-310 W 25.90 19 1.36 383 856 1,985 .158.80 - 6.13 383 1,915 86 0.30
3415 BARBARITA BZ-280 1.60 1 1.60 22 46 110 8.80 - 5.50 22 110 4 (.10
3415 BARBARIT,. BZ-310 3.80 3 1.27 54 - 115 270 21.60 - 5.68 & 270 10 0.38
3415 BARBARITA BZ-295 4.15 . 3. 1.38 52 1 - 208 - 16.64 - 4.01 52 260 10 - 042
3415 BARBARITA BZ-325 345 3 1.15 48 102 240 19.20 - 5.57 48 240 9 0.38
TOTAL LINEAL 285.55 - 219.00 1.30 5,082.00 10,797.00 27,491.00 - 2,199.28 - 7.70 5,082.00 | 24,322.00 960.00 0.30

Explotacién (TMS) R -
3565 BARBARITA TJ-340 146.805 10 14.68 800 1,760 2,460 196.80 - 1.34 800 4,800 62 2.37
3515 PROMESA TJ-540 151.550 14 10.83 711 1,609 3,626 290.08 - 1.91 711 4,266 91 1.67
3515 PROMESA TJ-630 219.747 20 10.99 630 1,443 4,480 358.40 - 1.63 630 3,780 122 1.80
3515 PROMESA TJ-690 430.654 30 14.36 1,056 2,907 7,498 599.84 - 1.39 1,056 6,336 176 2.45
3515 PROMESA TJ-940 223.536 16 13.97 758 1,660 4,026 322.08 - 1.44 758 4,548 99 2.26
3465 PROMESA TJ-860 107.348 8 13.42 130 281 1,310 104.80 - - 0.98 130 780 47 2.28
TOTAL TM 1,279.640 98.0° 13.06 4,085.00 9,660.00  23,400.00 - 1,872.00 - 1.46 4,085.00 24,510.00 597.00 2.14

SERVICIOS : . )
GHTOTAL GENERAL “1,279.640 0,457 9167 748,832 g Ny




CONTRATA: AICA

INFORME TECNICO DE OPERACIONES

-

MES DE FEBRERO-2001

EFICIENCIA EXPLOSIVOS DENS.
AVANCE N° [ myDISsr.| FULML GUIA DINAMITA KG/MT| TALA- PIES TOTAL | MyT.
NIVEL| VETA LABOR | LINEAL| T™ DISP. [TM/DISP|  PZ. MT. | CART 78"| EMUL. KGS. KG/TM| DROS PERF. | TAREAS| TM/T.
'|Avance (mts)
3350 [CAMILA  |G-80 E 4.00 4] 1.00 100 221 324 25.92 6.48 100 375 12 033
3430 [NAZARENCCORT-440 16.85 15] 112 224 502 935 74.80 z 4.44 224 896 45 0.37
3290 [NAZARENGC CORT-420 14.50 13] 112 231 512 974 77.92 - 5.37 231 924 39| 037
3510 |[NATIVIDADIGAL-290EY  27.70 23] 1.0 702 1,542 4,100 112 328.00 1221 12.28 702 3,861 124 022
3510 |[NATIVIDADCH 330 10.00 8 1.25 215 446 1,079 86.32 g 8.63 215 1,075 36| 028
3510 |NATIVIDAD|CH-320 13.40 1] 122 228 494 1,366 109.28 - 8.16 228 1,140 48| 0.28
3460 |NATIVIDAD|GAL-280 557 5] 111 105 220 437 34.96 . 6.28 105 420 25 022
3510 [NATIVIDAOSN-320 EW  25.20 21]  1.20 468 1,024 2,463 197.04 7.82 468 2,691 63| 0.40
3510 |NATIVIDADCH-270 1.80 1] 1.80 23 51 140 11.20 6.22 23 115 5 0.36
3460 |NATIVIDAOEST-210S 11.50 9] 1.8 207 458 1,242 99.36 < 64 207 828 45| 026
3460 |NATIVIDAOCH-210 9.00 71 129 101 223 605 48.40 538 101 505 21 043
3460 |NATIVIDADBZ-290 3.10 2] 155 37 82 253 20.24 6.53 37 203 10] 031
3460 [NATIVIDAOBZ-270 4.30 3] 1.43 71 155 375 30,00 6.98 71 355 15] 029
TOTAL LINEAL 146.92 - | 122.00] 1.20 2,712.00 | 5,930.00 | 14,293.00 112.00 | 1,143.44 1221 7.87 2,712 | 13,388.00| 488.00] 0.30
Explotaciéon (TMS) = -
3510 |[NATIVIDAOT}-360 232.247 29]  8.01 874 1,885 4,054 810 32432 8829 1.78 874 4,807 111]  2.09
3510 [NATIVIDAD|T]-420 239.773 35]  6.85 1,048 2,322 5,934 474.72 E 1.98 1,048 5,764 138] 174
3510 |[NATIVIDAD|T)480 369.875 45| 822 1,366 2,962 7,746 255|  619.68 2780 | 1.75 1,366 7,513 148] 250
| 3510 [NATIVIDAD|T)-540 383.852 31| 12.38 918 1,971 5,326 426.08 - 1.11 918 5,049 149| 258
1510 [NATIVIDAD|T}-660 389.228 40 9.73 . 1,202 2,356 . 6,665 " 533.20 - |- 137 1,202 6,611 162 2.40
3460 [NATIVIDAD|T].240- 352,671 - 31] 11.38- 924 2,032 [~ 6,211 496.88 . 141 924 -5,082 153 231
3460 [NATIVIDAD|TJ-300 392.454 36| 10.90 1,096 2,386 6,748 539.84 - 1.38 1,096 6,028 151 2.60
3460 |[NATIVIDAOTJ-360 329.016 25| 13.16 572 1,248 2,932 220 234.56 2398| 0.79 572 3,146 130] 253
3460 |[NATIVIDAD|TJ<420 344.069 28| 12.29 838 1,762 4,777 276 |  382.16 3008 1.20 838 4,609 179 192
3460 |[NATIVIDAD T}480 379.552 31| 12.24 929 1,966 4,982 265 398.56 1.05 929 5,110 155 245
TOTAL TM 3,412.737 331 10.31 9,767.00 | 20,890.00 | 55,375.00 1,826 | 4,430.00| 12829| 1.34 9,767 | 53,719.00 | 1,476.00| 231
. . . - 2,867
14692 |. 4412737 | A2A70 |5 526,820, - 69,668 4831




INFORME TECNICO DE OPERACIONES

CONTRATA : TUNELSA MES DE FEBRERO- 2001
EFICIENCIA EXPLOSIVOS DENS.
AVANCE N° M/DISP. FULMIL GUIA DINAMITA I KGS. KG/MT TALA- PIES TOTAL MUVYT.
NIVELI VETA I LABOR l LINEAL l ™ DISP. [TM/DISP. rz. I MT. CART 7/8"] EMUL. ]FAMESA EMUL KG/TM DROS PERF._ TAREAS TM/T.
Avance (nmts)
3250 MARIA G-140E 65.79 45 1.46 1,408 3,503 1,337 8,074 106.96 880.07 15.00 1,530 8,415 306 0.22
3250 MARIA CH-600 22.00 21 1.05 326 795 321 1,254 25.68 136.69 7.38 420 1,680 74 0.30
3250 MARIA EST-810 S 15.60 13 1.20 258 585 273 896 21.84 97.66  7.66 286 1,144 59 0.26
3250 MARIA EST-810 N 2.00 2 1.00 33 80 33 104 2.64 1134  6.99 36 144 8 0.25
3305 MARIA EST-840 N 12.20 11 1.11 205 500 225 665 18.00 7249 742 242 968 60 0.20
SERVICIOS | f ][ f f . . . .- 323
TOTAL LINEAL * 117.59 - 13.00 9.05 2,230.00 5,463.00 2,189.00 10,993.00 175.12 1,198.24 11.68 2,514 12,351 507] 0.23

419824  11.68




C. GEOLOGIA

COMENTARIOS

Durante el mes se han enviado de la Mina a la Planta Concentradora un total de
9,786.930 T.M.S. de mineral con una ley de 10.48 Au.Gr/TM y los avances lineales
realizados fueron de 810.60 m. con un cumplimiento de 98.25%, en exploraciones
se avanzo 152.94 m. con un 92.69%, en desarrollos 343.16m. con un 67.95% de
cumplimiento, en preparaciones 314.50 m. 202.90% de cumplimiento.

El ancho de minado programado fue de 0.40 m. y el obtenido fue de 0.44 m. lo que
significa un 9.69% de sobre rotura. Este ancho de minado debe ser mejorado
urgentemente, optimizando la malla de perforacion, toda vez que estamos
explotando tajeos con las mejores leyes de reservas y podriamos dar mejores
resultados con un mejor control en la operacion, control minucioso del paralelismo
de los taladros, presencia y correcto colocado de parrillas — 4” en todos los
echaderos de mineral, mayor selectividad en la limpieza de mineral, dejando el
desmonte en los tajeos, asi como recuperacion de finos con la utilizacion de las
escobas metalicas.

ASPECTOS RELEVANTES

e En el presente mes se cubicaron 1,910 T.M.S. con 8.19 Au.gr/TM. Lo que hace
un acumulado anual de 8,162 TMS. Con 10.02 Au.gr/TM., ademas se explotaron
3,105.258 TMS. de la cubicacion, y 6,681.672 TMS fuera de cubicacion, como
se muestra en el cuadro N° 8. El ratio de cubicacion para el presente mes
considerando mineral cubicado y no cubicado fue de 17.32 TMS/m.avance.

e En el presente mes se continud con la exploracion de la veta NAZARENO con
dos cortadas desde superficie, en los niveles 3290 y 3340.

e En la veta Camila se reinicié su exploracion a fines de mes con un avance de
4.00 m.

El aporte a la produccion fue el siguiente:

T™S %
Tajeos 6,607.045 67.51
Explor.+Desarr. 801.979 8.19
Preparacion 1,194.097 12.20
Produc.Lavado 917.872 9.38
Produc.Rec.Relleno 265.932 2.72

-------------------

TOTAL 9,786.930 100.00%



En cuanto a la produccién por estructuras tenemos:

VETA TMS Yo
PROMESA 1,538.742 17.89
NATIVIDAD 6,537.378 75.99
BARBARITA 527.001 612
TOTAL 8,603.121 100.00 %

DESCRIPCION DE LAS EXPLORACIONES Y DESARROLLOS

a)

b)

Exploraciones

VETA MARIA GAL. 140 E NIV. 3250

En esta labor de exploracién se tiene un avance de 65.79 m. en roca estéril ya
que la veta Maria en este nivel se presenta muy angosta y pobremente
mineralizada, en la galerfa principal se hicieron dos estocadas con la finalidad
de descartar posibles estructuras que se puedan estar quedando.

Asimismo en esta labor se ha decidido llevarla con un rumbo E — W. Fuera de
veta, con la finalidad de llegar con punto de direccién a la veta Natividad, en el
tiempo mas corto posible.

Desarrollos
VETA NATIVIDAD GAL 290 A E-W NIV. 3510

En esta labor de desarrollo se tiene un avance de 17.70 m. al Este y 10.00 m. al
W. Se esta explorando dos ramales que nos permmra evaluar las estructuras
que se tiene en esta coordenada, el tramo desarrollado presenta los siguientes
valores: ramal piso split W 0.06 m. de pot. con 36.37 Au.gr/TM. diluido a 0.40
m. 5.57 Au.gr/TM. el ramal principal 0.04 m. de pot. con 91.25 Au.gr/TM.
diluido a 0.40 m. 9.41 Au.gr/TM. al extremo E. 0.05 m. de pot con 21.43
Au.gr/TM diluido a 0.40 m. 2.54 Au. gr/FM La roca caja esta constituida por
andesita porfiritica. (Plano 1)
P

VETA PROMESA GAL. 565 NIV. 3465
En el presente mes se avanz6 20.10 m. sobre estructura definida con
mineralizacién irregular, el tramo desaryollado presenta los siguientes

resultados: 0.02 m. de pot, con 21.48 Au.gr/TM. diluido a 0.40 m. 0.92
Au.gr/TM. La roca caja al techo y piso es una andesita porfiritica. ( Piano 2)



MINAS ARIRAHUA S A.
DPTO. GEOLOGIA

MINERAL DE PRIMERA

CUADRON° G -1

LA PRODUCCION GENERAL £N EL MES DE FEBRERO - 01 FUE:
TMS Au.gr/TM
TRATAMIENTO PLANTA 9,733.125 10.63
STOCK PARA MAR.- 01 874.159 9.05
10,607.284 10.50
STOCK PARA FEBRERO - 01 820.352 10.77
TOTAL PRODUCCION MINA 9,786.932 10.48

1- La ley de produccion cs el resultado de los muestreos sistematicos vy diarios en cancha durante el mes.
2.- Los stocks para Marzo - 01 son tedricos

EL MINING FACTOR SE DETERMINA EN EL SIGUIENTE CUADRO:

CUADRO DE COMPARACION ENTRE LA LEY DE PLANTA Y LA LEY DE MINA

MES

TMS. PLANTA

LEY PLANTA TMS. MINA LEY MINA MINING FACTOR

% DIFERENCIA

ENERO

11,195.780

10.16 11,163.983 10.52 0.966

- 3.543

FEBRERO

9,733.125

10.63 9,786.932 | ! .10.48 1.014

- -1.411

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SETIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

TOTAL

20,928.905

10.38 20,950.915 -10.50 0.988

- 1.183

PROD.GENERAL



MINAS ARIRAHUA S.A.

OPTO. GEOLOGIA

PRODUCCION MINA FEBRERO - 01

CUADRON°G -2

POR TIPO DE LABOR
VETA EXPL. TAJEOS| PREPARACIONES | EXPL.+ DESARR. ESPECIAL TOTAL
~ | REC.RELL. | LAVADO
PROMESA 1.132.835 374.334 31573 E 1.538.742
NATIVIDAD 5275.847 636.397 625.134 6.537.378
BARBARITA 198.363 183.366 145.272 527.001
MIN. ESPECIAL 265937 | _917.872 | 1.183.809
TOTAL 6.607.045 1.194.097 801.979 265937 | _917.872 | 9,786.930
POR TIPO DE MINERAL
ESPECIAL
VETA EXPL. TAJEOS| PREPARACIONES | EXPL.+DESARR. |—ESrEclA_ 1 TOTAL
SULFUROS 6.607.045 1.194.007 801.979 265937 | 917.872| 9,786.930
OXIDOS :
PTES.-RELL.
MIXTO :
TOTAL 6.607.045 1.194.007 801.979 265937 |, 917.872| 9.786.930

PROD.MINA




MINAS ARIRAIIUA S.A.
nDrTO. GLOLOGIA

MINERAL CUBICADO FEBRERO - 01

(PROBADO Y PROBABLE)

ACCESIBLE

CUT OFF OPERATIVO : 7.99 Au.gr'I'NM.

CUADRON®G -3

LEY
VETA BILLOCK | NIVEL, LABOR| LONGITUD A.V. AM. TMS  Au.gr/TM
PROMIESA 101 3465 T1-860 34.00 0.019 (.40 1.910 8.19
TOTAL ACCESIBLLE 0.09 0.40 1.910 8.19
(1) LAS 1910 TMS. PASO DE CATEGORIA PROSPECTIVO.A MINLRAL PP™AD0)
RATIO DI CUBICACION
» MESIS MINERAL METROS TMS/m. MINERAL TOTAL RATI()
CUBICADO AVANCIL NO CUBICADO TMS. TMS/m.
ENERO 6.252 631.90 9.89 1,789.920  R.041.920  12.73
FEBRERO 1.910 496.10 3.85 6,081.672  8591.672 177"
MARZO !
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE .
OCTUBRE
NOVIEMBRE )
DICIEMBRE ,
PROMEDIO 8,162 1128.00 7.24 8,471.59  16,633.59 14.75
BALANCE GANANCIA/PERDID A DE RESERVAS FEBRERO - 2001
TMS. Au.gr/IM.
(1) RESERVAS TEORICAS AL 31 - 12 - 00 (Gubbins) 110,166.21 10.81
(2) PERDIDA POR CAMBIO DE CRITERIO DE CURICACION 85,788.21 R.46
(3) RESERVAS ACTUALIZADAS AL 31 - 12- 00 24,378.00 19.08
RESERVAS AL 31-01 - 01 23,966.67 18.94
GANANCIA (EXPLORACIONES + DESARROLIOS) () 1,910.00 8.19
EXPLOTADO DE MINERAL CUBICADO AL 28 - 02 - 01 (-) 3,105.26 14.30
RESERVAS DISPONIBLES AL 28 - 02 - 01 22,771.41 18.67
EXPLOTADO FUERA DE MINERAL CUBICADO 0,081.67 &.70

MIN-CUB

(1) Las reservas tedricas mantenidas al 31 - 12 - X, con los criterios de cubicacidon 7 *

- por la administracion anterior

sidag

(3) Las reservas actualizadas al 31 - 12 - 00, cstan establecidas con los criterios de cubicacion actuales.

razén principal del cambio de reservas entre L cubicacion anteri \ NS) v 13 actual es que muchos
La principal del bio s cntre la cub terior (GURINS) v [ actual es q h

bloques de mincral considerindos probadoes o probables en la cubicacion: actualmente se considerin

posiblcs. es decir que no son mincrales probados ni probables, por cuanto solo ticnen un lado mucestreado.



MINAS ARIRAHUA S 4.

DPTO.GEOLUGIA

CUADRON"G -4

REPORTE DE AVANCES AL 28-02-01

EXPLORACIONES
PROGRAMA %
VETA NIVEL LABOR SECCION MES AVANCE | CUMP. | EJECUTOR OBSERVACIONES
MARIA 3250 GAL. 140 E 240 x 2.70 80.00 65.79 | 82.24% | TUNELSA
MARIA 3250 CH - 600 1.10x2.10 | 2500 200 88.00% | TUNELSA
MARIA 3250 EST.810S 1.30x 2.10 15.00 15.60 | 106 00% | TUNELSA
MARIA 3250 EST.SION 1.60 x 2.00 2,00 TUNELSA
MARIA 3250 EST.&40N 1.20x 2.10 15.00 1220 81.33% | TUNELSA
CAMILA 3350 GAL. 080 E 2.10x2.30 10.00 100| 10.00% AICA
NAZARENO 3430 ~ CORT. 440 Nt 2.30x2.30 10.00 1685 | 168.50% AICA
MAZARENO 3290 _ CORT. 420 NE 2.40x2.20 10.00 14.50 | 145.00% AICA B
TOTAL EXPLORACION 165.00 152.94 | 92.69 %
DESARROLLOS
PROGRANMA %
VETA NIVEL_ LABOR SECCION MES AVANCE | CUMP ! FIECUTOR OBSERVACIONES
NATIVIDAD 3365 GAL 260 E 1.96 x 230 30.00 2323 | 58.08% |DELSA
NATIVIDAD 3365 GAL 260 W 2.56 x 2.80 30.00 40.41 | 101.03% |DELSA
NATIVIDAD 3365 CH-390 1.10 x 2.00 25.00 27.00 | 108.00% |DELSA
NATIVIDAD 3415 EST. 450 1.20 x 1.80 10.00 7.50| 75.00% |DELSA
NATIVIDAD 3365  CH-S70 1.20 x 2.30 5.00 220| 44.00% |DELSA
NATIVIDAD 3365 CH . 630 240 x 2.70 25.00 7.60 | 3040% |DELSA
NATIVIDAD 3365 EST.645S. 2.10x 2.40 11.30 DELSA
BARBARITA 3415 GAL 730 W 2.10 x 2.40 20.00 13.50 | 67.50% |DELSA
BARBARITA 3415 CH-340 A 1.20 x 2.40 12.00 1.30| 10.83% |DELSA
BARBARITA 3415 CH-340 B 1.20 x 2.40 13.00 800 | 61.54% |DELSA
BARBARITA 3415 CH- 460 1.00 x 2.00 15.00 690 | 46.00% |DELSA
BARBARITA 3415 Vent.en CH - 340 0.90 x 1.50 S.60 DELSA
BARBARITA 3415 <H. 400 1.00 x 2.00 1.30 DELSA
SUBTOTAL  DELSA 205.00 155.84 | 76.02%
PROMESA 3745 GAL 695 E 2.10 x 2.40 40.00 1.80 | 4.50% [EJMINSA
PROMESA 3465 GAL S65 W 231 x2.48 25.00 20.10 | 80.40% |[EJMINSA
PROMESA 3465 CH- 630 1.28 x 2.57 25.00 26.50 | 106.00% |EJMINSA
PROMESA 3415 INCL. S65 W 2.78 x 2.60 25.00 28.45 | 113.80% [EIMINSA
PROMESA 3415 REFUG.(3) INCL. 1.00 x 1.70 5.00 2401 | 48.00% |EJMINSA
PROMESA 3415 REFUG.(4) INCL. 1.00 x 1.70 200 EJMINSA
BARBARITA 3415 GAL 730 W 2.49x2.53 20.00 1950 | 97.20% |EIMINSA
.BARBARITA 3415 CH -3WA 12.00 0.00% |EJMINSA
BARBARITA 3415 CH -340 B 1.32 x 2.00 13.00 21.50 | 165.38% [EJMINSA
BARBARITA 3415 CH-460 1.20 x 2.60 15.00 1.30 | 9.33% |EJMINSA
BARBARITA 341§ CH.J4m0 1.25 x 2.20 7.00 EJMINSA
BARBARITA 3565 GAL 415 W 30.00 EJMINSA
SUBTOTAL FJMINSA 210.00 130.65
NATIVIDAD 3510 GAL 290 A-E 2.23x2.76 20.00 17.70 | 83.50% |AICA
NATIVIDAD 3510  GAL 290 A-W 2.23 x 2.66 20.00 1000 | 50.00% |AICA
NATIVIDAD 3510 CH - 330(R.techo)  1.20 x 2.40 25.00 10.00 | 40.00% |AICA
NATIVIDAD 3510 CH - 320 (R.pisa) 1.23 x 1.99 25.00 13.40 | 53.60% |AICA
NATIVIDAD 3460 GAL 280 W 2.10 2.40 5.57 1 IAICA
SUBTOTAL AICA 90.00 56.67
TOTAL DESARROLL 505.00 343.16 | 67.95%
TOTAL EXPLOR. + DESARR. 670.00 496.10 | 74.04%
PREPARACIONES \
PROGRAMA Fo H
VETA NIVEL LABOR SECCION MES AVANCE | CUMP. | EJECUTOR OBSERVACIONES
NATIVIDAD 3365 S/N. 600 E 0.95 x 2.53 30.00 19.60 | 65.33% |DELSA
NATIVIDAD 3365 SMN.420 W 14.70 DELSA
NATIVIDAD 3365 S/N.360 W 1.25x 1.60 . 30.00 3050 | 101.67%|DELSA
NATIVIDAD 3365 Bz 630 1.20 x 2.40 200 DELSA
NATIVIDAD 3365 Bz 690 2.00 x 2.80 3.30 DELSA
NATIVIDAD 336S C/Bz 360 1.23 x 1.90 4.20 DELSA
NATIVIDAD 3365 Bz 64S. 1.90x 2.00 2.80 ! |DELSA
NATIVIDAD 3365 Bz 375 2.10x 2.03 3.80 DELSA !
BARBARITA 3415 SMN.310 W 1.20 x 2.10 19.80 DELSA
BARBARITA 3415 Bz 295 1.20 x 1.50 4.00 ' |oELsa
NATIVIDAD 3510 SAN.320E(RmLN) _ 0.96x 2.16 15.00 9.40 62.67% | AICA
NATIVIDAD 3510 S/N.320 W (RmiI.N)  0.93 x 1.93 15.00 1580 105.33%|AICA ‘
NATIVIDAD 3510 _CH- 270 1.25 x 2.30 1.80 AICA
NATIVIDAD 3460 EST. 210 Sur 1.20 x 2.40 20.00 11.50 57.50% [AICA
NATIVIDAD 3460 CH-210 1.20 x 2.40 9.00 AICA
NATIVIDAD 3460 Bz 290 1.90 x 2.95 3.10 AICA
NATIVIDAD 3460 Bz 270 1.25 x 1.95 430 AICA t
PROMESA 3515 CH-6% 1.25x 1.95 7.00 EJMINSA
PROMESA 3515 S/N.870 E 0.98 x 2.26 15.00 15.00  100.00% |EJMINSA i
PROMESA 3515 S/N.870 W 0.95 x 2.73 15.00 3590 172.61% |EJMINSA
PROMESA 3515 _ S/N.690E 0.95 x 2.73 11.90 EJMINSA
PROMESA 3515 CH- 870 (Piso) 0.95x 2.73 8.00 EJMINSA
PROMESA 3415 Cimara 5.00 x 4.00 S.00 EIMINSA
PROMESA 3465 _ S/N. 860 E 0.90 x 2.40 17.50 i |EIMINSA
PROMESA 3465 _ S/N. 860 W 0.90 x 2.40 2150 FJMINSA |
BARBARITA 3465 _ Bz - 280 0.60 x 1.70 4.20 EIMINSA
PROMESA 3415 S/N.310 W 1.13x 1.91 15.00 2590 172.67% EIMINSA
BARBARITA 381S Bz - 280 140 x3.10 1.60 EIMINSA
BARBARITA 3415 Bz -310 1.00 x 2.20 3.80 EIMINSA
BARBARITA 3415 Bz - 295 1.20 x 1.40 4.15 EJMINSA !
BARBARITA 3415 Bz -325 0.90 x 1.80 348 ' ___EJMINSA
TOTAL PREPARACIONES 155.00 31450 20290%
TOTAL GENERAL 825.00 810.60 9825%



MINAS ARIRAIHTUA SA.
DPTO. GEOLOGIA

CUADRO DE RESUMEN DE AVANCES POR VETAS FEBRERO 2001

CUADRON°G -5

VETA EXPLORACION DESARROLLO PREPARACION TOTAL
MES ANO MES ANO MES ANO MES ANO
MARIA 117.39 229.19 £ 117.59 229.19
PROMESA 81.25 194.35 137.70 204.50 | 218.95 398.85
NATIVIDAD 175.91 418.01 135.80 | 278.10 311.71 696.11
REYNA - -
RAMAL CARLOTA - -
MARIEL - i
AMPARO 5 -
CRISTINA = -
DEVORA i -
S.BARBARA : i
CARLOTA - R
ELENA - -
BARBARITA 86.00 219.00 41.00 109.60 127.00 328.60
CAMILA 4.00 36.10 - 4.00 36.10
NAZARENO 31.35 31.35 31.35 31.35
TOTAL 152.94 296.64 343.16 831.36 31450 | 592.20| 810.60| 1,720.20




MINAS ARIRAHUA

OPTO GEOLOGIA CUADRON*G -6
CUADRO DE RESUMEN DE AVANCES POR LABORES Y VETAS (MES - ANO) FEBRERO 2001
MARIA PROMESA NATIVIDAD CAMILA NAZARENO S.BARBARA BARBARITA TOTAL
LABORES | MES | ANO | MES | ANO | MES | ANO | MES | ANO | MES | ANO | MES | ANO | MES | ANO | MES ANO
CORTADA 3135] 3135 31.35|  31.35
CRUCERO : :
INCLINADO 2845| 5455 28645|  54.55
PIQUE n .
GALERIA 6579| 139.09| 21.90| 96.90| 95.91| 248.61 2.00]  36.10 33.00|  83.90] 221.60| 604.60
CHIMENEA 2200| 4840| 4150| 47.90| 94.50| 214.70 770|  68.60| 144.80| 226.60|  463.50
SUBNIVEL 9180 158.60] 90.00] 178.20 4570 10130 22750 438.10
ESTOCADAS | 29.80| 4170]  500|  500| 30.30| 54.60 1120]  65.10| 112.50
VENTANA 560| 560 5.60 5.60
TRINCHERA 3 n
BY PASS : :
CATEO : :
REFUGIO 240 10.00 2.40 10.00
TOTAL 117.59 | 229.19| 193.05| 372.95| 311.71| 696.11 4.00| 36.10| 31.35] 31.35 : 7.70| 152.90| 346.80| 810.60 | 1,720.20
CUADRO COMPARATIVO DE AVANCES POR VETAS 2001
MARIA PROMESA NATIVIDAD CAMII A NAZARENO S.BARBARA BARBARITA TOTAL
" MESES | FORIZ. | VERT. | HORIZ | VERT. | HORIZ. | VERT. | HORIZ. | JERT. | HORIZ | VERT | HORIZ. | VERT. | HORIZ. | VERT. | HORIZ. | VERT.
TENERO - 8520|° 26.40| 1735 | - 6.40| 26420 32020| - 32.10] - |- - |- - I - 770 11770 7620 672.70] _ 236.90
FEBRERO 9559| 22.00| 151.55]| 41.50] 217.21| 9450 .00 - 31.35 - - - 8430| 68.60] 584.00]|  226.60
MARZO = .
ABRIL - .
MAYO - -
JUNIO ] - -
JULIO - -
AGOSTO - -
SETIEMBRE - -
OCTUBRE - -
NOVIEMBRE R— - i
DICIEMBRE _ - :
TOTAL 18079 | 48.40| 325.05| 47.90| 481.41| 214.70]| 36.10 : 31.35 - - 7701 202.00| 144.80] 1.256.70 | _ 463.50

AVAN.LAB-VETAS




MINAS ARIRAHUA S A.
DPTO. GEOLOGIA

CUADRON*G -7
REPORTE DE PRODUCCION FEBRERO 2001
EXPLOTACION TAJEOS
__NIVEL  VETA LABOR PROGRAMADO REALIZADO % SOBRE b0k
Origen AM. TMS. Au.gr/TM. AM. TMS. Augr/TM. CUMP. ROTURA

1 3510 Natividad TJ) 360 0.40 350 23.30 0.40 232.247 11.79 66% 0.00 % Aica
1 3510 Natividad T) 420 0.40 250 8.22 0.43 239.773 5.88 96% 6.98 % Aica
2 3510 Natividad T) 480 0.40 350 6.75 0.40 369.875 10.83 106% 0.00 % Aica
2 3510 Natividad T) 540 0.40 350 5.23 0.38 383.852 6.37 110% (5.26) % Aica
2 3510 Natividad TJ) 660 0.40 300 5.00 0.38 389.228 5.00 130% (5.26) % Aica
2 3460 Natividad TJ) 240 0.40 350 14.75 0.42 352.671 9.26 101% 4.76 % Aica
1 3460 Natividad T) 300 0.40 350 16.50 0.56 392.454 15.44 112% 28.357 % Aica
1 3460 Natividad T) 360 0.40 350 11.02 0.50 329.016 17.61 94% 20.00 % Aica
2 3460 Natividad TJ) 420 0.40 300 14.50 0.48 344.069 12.15 115% 16.67 % Aica
2 3460 Natividad T) 480 0.40 350 8.80 3.42 379.552 9.02 108% 4.76 % Aica
1 3415 Natividad T) 240 0.40 150 20.70 0.49 267.163 17.00 178% 18.37%  Delsa
1 3415 Natividad T) 300 0.40 300 29.05 0.49 319.892 15.60 107% 1837%  Delsa
1 3415 Natividad T) 360 0.40 300 11.26 0.47 295.285 17.61 98% 1489 %  Delsa
1 3415 Natividad T) 480 0.40 50 27.62 0.46 182.796 25.44 366% 13.04 %  Delsa
2 3365 Natividad T) 420 0.49 132.410 19.26 Delsa
2 3365 . Natividad T) 480 0.40 350 27.22 0.50 329.267 15.09 94% 20.00 % Delsa
2 3365 Natividad T) 540 0.40 350 16.38 0.51 256.617 11.34 73% 21.57%  Delsa
2 3365 Natividad TJ) 600 - 0.46' 79.680 16.40 Delsa
2 3415 Barbarita TJ) 430 0.40 400 5.00 0.40 51.558 8.00 13% 0.00%_  Delsa
2 3515 Promesa TJ) 540 0.40 300 5.54 0.43 151.550 2.99 51% 6.98 % Ejminsa
2 3515 Promesa T) 630 0.40 350 5.52 0.40 219.747 5.31 63% 0.00% Ejminsa
1 3515 Promesa TJ) 690 0.40 350 11.00 0.38 430.654 9.60 12070 (5.26) % Ejminsa
2 3515 Promesa T) 940 0.40 350 9.82 0.39 223.536 10.15 64% (2.56) % _Ejminsa
2 3465 Promesa T) 860 0.38 107.348 3.49 Ejminsa
2 3565 Barbarita T). 340 0.40 200 5.00 0.40 146.805 9.63 73% 000 % Ejminsa

SUBTOTAL 0.40 6750 12.42 0.44 | 6.607.045 11.60 98 % 9.69 %

DESARROLLOS |
2 3510 Natividad  Gal. 290 100 8.75 63.032 5.57 63% Aica
2 3510 Natividad Cll. 320 100 8.75 86.832 5.16 87% Aica
2 3510 Natividad  CH. 330 100 8.75 64.800 5.45 65% Aica
2 3460 Natividad Gal. 280 29.410 5.36 Aica
2 3365 Natividad  Gal. 260 E 100 11.38 40.409 3.68 '40% Delsa
2 3365 Natividad  Gal. 260 W 100 9.98 ' 120.723 10.47 121% Delsa
2 3365 Natividad  CH. 390 200 7.80 147.233 6.44 74% Delsa
2 3365 Natividad  CH. 630 200 7.50 ! 65.664 4.71 33% Delsa
2 3365 Natividad  CH. 570 7.031 5.33 Delsa
2 3415 Barbarita Gal. 730 50 5.00 . 35.640 4.08 171% Delsa
2 3415 Barbarita CH. 340 A 200 -~ 5.00 11.232 3.89 6% Delsa
2 3415 Barbarita CH. 340B 100 5.00 25.779 3.89 26% Delsa
2 3415 Barbarita CH. 460 200 7.00 i 37.260 4.10 19% Delsa
2 3415 Barbarita Gal: 730 50 5.00 ! 10.103 5.57 20% Ejminsa
2 3415 Barbarita CH. 340 B 100 5.00 2! 25.258 3.89 25% Ejminsa
2 3465 Promesa Gal. 565 100 10.99 ! 2.526 3.20 13% Ejminsa
2 3465 Promesa Cll. 630 200 10.99 : 29.047 3.39 15% Ejminsa

SUBTOTAL 1,900 7.90 801.979 5.89 A2%

PREPARACIONES 4
2 3510 Natividad _ S/N. 320 0.80 150 6.20 220.419 6.20 147% Aica
1 3365 Natividad  S/N. 420 0.80 150 16.00 71.478 17.61 48% Delsa
1 3365 Natividad  S/N. 600 | 131.238 17.61 Delsa
1 3365 Natividad  S/N. 360 0.80 150 16.38 Lot 213.262 6.03 142% Delsa
2 3415 Barbarita S/N. 310 50 5.00 71.478 3.75 Delsa
2 3515 Promesa S/N. 690 47.309 3.97 Ejminsa
2 3515 Promesa S/N. 870 0.80 100 7.48 oy 215.952 9.64 216% Ejminsa
2 3415 Barbarita S/N. 310 0.80 100 5.00 B 111.888 3.75 112% Ejminsa
2 3465 Promesa S/N. 860 0.80 100 6.00 111.073 3.70 111% Ejminsa

SUBTOTAL 0.75 800 9.86 1.194.097 8.03 149%

TOTAL 9.450 8.603.121 10.57
2|RECUPERACION 510 6.75 Lot 265.937 8.03 :52%
2 LAVADO 540 6.00 917.872 1029  170%

TOTAL GENERAL 10.500 10.80 LI 9.786.930 10.48 93 %

(1) Labores de mineral considerados probados-probables economicos en la cubicacion
(2) Labores de mineral no considerados en la cubicacion ( prospectivos y posibles)



MINAS ARIRAHUA S A.
DPTO.GEOLOGIA

RESUMEN GENERAL DE PRODUCCION MES DE FEBRERO 2001

CUADRON°G -8

LABORES PPROGRAMADO FEB. '01 REALIZADO FEB. '01 ACUMULADO DEL ANO '01
TMS. Au.gr/TM TMS. Au.gr/TM TMS. Au.gr/TM

EXPLORACION + DESAR.

Galerias y Chimencas 1,900.00 7.90 801.979 5.89 2,747.083 9.42

PREPARACIONES

Subniveles 800.00 9.86  1,194.097 8.03 2,326.438 9.87

EXPLOTACION

Tajeos 6,750.00 12.42 6,607.045 11.60 13,927.955 10.92

Recuperacién Rellenos 510.00 6.75 265.937 8.03 475916 8.03

Lavado 540.00 6.00 917.872 10.29 1,473.521 10.29

TOTAL 10,500.00 10.80 '9,786.930 10.48 20,950.913 10.50

RESUMEN POR VETAS

NATIVIDAD 6,150.000 13.59 6,537.378 11.72 14,114.117 12.05

PROMESA 1,850.00 8.39 1,538.742 7.27 ou+1.731 6.39

BARBARITA 1,450.00 5.28 527.001 5.90 1,245.628 6.13

RECUPER. RELLENOS 510.00 6.75 265.937 8.03 475916 8.03

LAVADO 540.00 6.00 917.872 10.29 1;473.521 10.29

TOTAL 10,500.00 10.80 9,786.930 10.48 20,950.913 10.50

RESUMEN POR CONTRATAS '

AICA 3,900.00 10.92 3,877.230 9.79 8;718.929 9.63

DELSA 3,400.00 13.91 -2,893.095 13.76 6,346.762 14.45

EJMINSA 2,300.00 7.73 1,832.796 7.19 3;935.785 6.41

TUNELSA 100.00 8.50 81.342 8.50 . 81.342 8.50

LM. 800.00 6.16 -1,102.467 9.88 1,868.095 9.79

TOTAL 10,500.00 10.80 9,786.930 10.48 20{950.913 10.50

BALANCE DE PRODUCCION

PRODUC. TAJEOS (1) 2,689.280 14.70

PRODUC. SUBNIV.(1) 1415.978 11.67

TOTAL (1) 3,165.258 14.30

PRODUC. TAJEOS (2) 3,917.765 9.47

PRODUC. DESARROLL (2 - 801.979 5.89

PRODUC. SUBNIV.(2) -:778.119 6.08

RECUPERACIONES (2) 1265.937 8.03

LAVADO (2) 1917.872 10.29

TOTAL (2) 4,681.672 8.70

TOTAL PRODUCCION 9,786.930 10.48

(1) Labores de mineral explotados de cubicacion

(2) Labores de mineral explotadodos fuera de cubicacién



MINAS ARIRAHUA S.A.
DPT0O. GEOLOGIA

CUADRON°G -9

NIVEL VETA  LABOR _ oD*.! ™s  FY
MINERAL Au.gr/TM
3510 Natividad T3, 240  Sulfuros 1,451.00 6.04
3510 Natividad 177300  Sulfuros 2,705.65 10.32
3510 Natividad '1TJ. 360  Sulfuros 904.42 8.84
3510 Natividad 11, 420 Sulfuros 557.92 8.61
3510 Natividad |13 480  Sulfuros 597.64 9.64
3510 Natividad (137 540  Sulfuros 67.13 6.08
3460 Natividad 1), 240~ Sulfuros 176.09 17.16
3460 Natividad ITJ. 300  Sulfuros 570.30 16.54
3460 Natividad [TJ. 360  Sulfuros 565.17 13.15
3415 Natividad [TJ. 240  Sulfuros 1,301.78 20.14
3415 Natividad [TJ. 300  Sulfuros 803.08 27.92
3415 Natividad [T). 360  Sulfuros 699.77 29.13
3415 Natividad ITJ. 420  Sulfuros 96.00 16.31
3365 Natividad |TJ. 360  Sulfuros 3,240.00 9.83
3365 Natividad TJ. 420  Sulfuros 2,567.59 26.91
2365 Natividad fr). 480  Sulfuros 3,153.73 16.97
3365 Natividad |[rJ. 540  Suifuros 3,226.38 10.16
3365 Natividad |rJ. 600  Sulfuros 3,430.32 18.87
3415 Barbarita r1j. 430  Sulfuros 2,756.52 1 8.19
3415 Barbarita ITJ.| 370  Sulfuros 3,007.00 7.14
3415 Barbarita 1J.[ 460  Sulfuros 778.00 6.81
3515 Promesa 630  Sulfuros 701.25 6.56
3515 Promesa 880  Sulfuros 975.90 6.94
3515 Promesa 940  Sulfuros 1,480.59 6.80
3515 Promesa 860  Sulfuros 1,910.00 - 8.19
TUTAL 37,723.23 12.34




D. PLANTA CONCENTRADORA

1. MOVIMIENTO DE MINERALES
Durante el mes de Febrero el movimiento de minerales en la Planta

Concentradora fue:

TMH HUMEDAD (%) TMS
STOCK PARA ENE-01 820.352
PRODUCCION MINA 10563.935 7.355 9,786.930
TRATAMIENTO PLANTA | 10,230.900 4.865 9,733.125
SALDO PARA FEB-01 874.159

2. TRATAMIENTO Y PRODUCCION
La Planta Concentradora traté un Total de 9,733.125 TMS, correspondiente a la
campafia AR-02-01 netamente mineral fresco de Mina. El tonelaje promedio por
dia efectivo fue de 376.766 TMS en un tiempo total de 620 horas de operacion
haciendo un radio de 15.698 TMS/HR.



CUADRO N°1

BALANCE METALURGICO PROGRAMADQ FEBRERO - 2001

PRODUCTO e LEY CONTENIDO DISTRIB.
ar.Au/TMS gr.Au. %
CABEZA GENERAL i 10,500.000 10.800 113,400.000|  100.00
|CONC. GRAVIMETRICO (Kg) 326.350 17.374 % 56,700.000|,  50.00

CONCENTRADO COBRE 160.000 226.800 36.288.000|  32.00

PRECIPITADO (Kg) 70.000 9.720 6,804.000|  6.00

ANALISIS DE MESA (Kg) 0.700 99.950 699.650|.  0.62

RELAVE AMALGAMACION :

GRAVIMETRIA (Kg) 130.000 0.200 260.000], 0.23

MATAS Y ESCORIAS ’ ke y . :

PRECIPITADO (Kg) _ 40.000 0.100 40.000 0.04

RELAVE CIANURACION 1632.462 2.861 4670.355|"  4.12
— i

RELAVE FLOTACION 8707.212 ' 0.912 7938.000|¢  7.00

RELAVE TOTAL 10339.674 . 1.219 12,608.355|;  11.12
. s

RECUP. GR+FLOTACION COBRE: 82.00 %

RECUP. CIANURACION: 6.00 %

RECUP. ANALISIS DE MESA: 0.62 %

RECUP. TOTAL: 88.62 %




BALANCE METALURGICO FISICO FEBRERO_- 2001

gr.Au/TMS gr.Au. %
CABEZA GENERAL 9,733.125 10.626 103,419.991 100.00
CONC. GRAVIMETRICO (Kg) 202.300 27.060 % 54,743.229 52.93
CONCENTRADO COBRE 145.899 198.991 29,032.602 28.07
PRECIPITADO (Kg) 33.000 - 70.601 6,798.393 6.57
ANALISIS DE MESA (Kg) 0.7435 99.912 742.846 0.72
RELAVE AMALGAMACION
GRAVIMETRIA (Kq) 130.512 0.146 190.567 0.18
MATAS Y ESCORIAS i
PRECIPITADO (Kq) 30.020 0.106 31.898| ! 0.03
RELAVE CIANURACION 1321715 2,850 3,766.263|  3.64
RELAVE FLOTACION 8,268.288 0.981 8,114.193|f 785 |
RELAVE TOTAL 9,590.003 1.239 11,880.456|]  11.49
RECUP. GR+FLOTACION COBRE: 81.01 %
RECUP. CIANURACION: 6.57 %
RECUP. ANALISIS DE MESA: 0.72 %
RECUP. TOTAL: 88.30 %

{

1.- COMENTARIO: Los finos obtenidos fisicamente es mayor Gu. 2l tedrico, esto se debe pdsiblemente

a que la lectura en la balanza de faja RONNAN no esta registrado correctamente debibo a que el

Chancado esta dando un producto grueso entre 1°, 1.1/4"

]
2.- LOGISTICA: Se nesecita con urgencia atender el PROYECTO Pia. 00-107-AMPLIACION PE CUBAS
DE PRECIPITACION: esto va a permitir una mejor operacion en P‘recipitacién.

3.- En el presente mes no se pudo cumplir con lo programado deblidq a los problemas ocaciorfados por la

lluvia como son:

. La extracciéon de mineral de mina llegé con mucha humedad, lo que origind dificultad en el Chancado.

- El forro CONCAVE RING de la Chancadora TELSMITH esta en mal estado y en el limit

atil, 1o que causé que el producto final del Chancado esté grueso.

é de su vida

I



CUADRO N’ 2a

BALANCE METALURGICO FISICO DE AMALGAMACION FEBRERO - 2001

EN CONCENTRADO GRAVIMET 2

BARRA DE FUSION (BARRA B GRAV. 2* QUINC. + BARRA A PREC. 2° QUINC.) = 11.574 (82.609%) = 9,561.16|

PRODUCTO REFERENCIA |PEso kg| “EY CONTENIDO  DISTRIB.
(%) FINO (Gr.Au) VALORADA
TEORICO SABANA 202.300 26.4816 53.572.256
CALCULADO 202.300 27.1546 54,933.796 100.00
BARRA 01 1? Quincena 25.560 82.483 21,082.655
BARRA 02 12 Quincena 6.300 co. 141 5,363.883
BARRA 03 22 Quincena(A) 26.200 81.403 21,327.586
BARRA 04 2? Quincena(B) 8.487 82.115 6,969.105
‘"TOTAL BARRAS 66.547 54,743.229 99.65
RELAVE AMALGAMACION |17 Quincena 65.500 0.150 98.250
2? Quincena 65.012 0.142 92.317
TOTAL REL. AMALGAMACION 130.512 190.567 0.35
DIFERENCIA - + 1,361.540 "
CUADRO N° 2b
EN PRECIPITADO
CONTENID DISTRIB.
PRODUCTO REF. F:iz;) LFY (%) FI?‘IO (Gr.AL?) VALORADA
TEORICO SABANA 33.000 19.504 6,436.340
CALCULADO 33.000 20.698 6,830.291 100.00%
BARRA 01 12 Quincena 4.530 91.123 4,127.872
BARRA 02 12 Quincena 9.683 0.333 32.244
BARRA 03 22 Quincena (A) 3.087 83.967 2,592.061
BARRA 04 2? Quincena (B) 9.709 0.476 46.215
TOTAL BARRAS 27.009 v 6,798.393 99.53
MATAS 12 Quincena - -
MATAS 22 Quincena - -
TOTAL MATAS !
ESCORIAS 12 Quincena 17.5 0.100 17.500
ESCORIAS 22 Quincena 12.52 0.115 14.398
TOTAL ESCORIAS 30.020 0.106 31.898 0.467
DIFERENCIA + 393.951



CUADRQ N° 3
BALANCE METALURGICO TEORICQ FEBRERO - 2001

e - LEY CONTENIDO |, DISTRIB.
gr.Au/TMS gr.Au. %
CABEZA GENERAL 9,733.125 10.288]  100,137.572':  100.000
CONC. GRAVIMETRICO (Kg) 202.300 25.982 % 52,562.470|  52.49
CONCENTRADO COBRE 142.921 200.239 28.618.417|,  28.58
PRECIPITADO (Kg) 33.000 _1n407|  6,404.158]  6.40
ANALISIS DE MESA (Kg) 0.74603 99.950 745.652 0.74
RELAVE AMALGAMACION ’
GRAVIMETRIA (Kq) 130.512 0.205 264.134}. 0.26
MATAS Y ESCORIAS )
PRECIPITADO (Kg) 30.020 0.107 32.182|!  0.03
RELAVE CIANURACION 1321.715 2.850 3766.263|!  3.76
RELAVE FLOTACION 8268.288 . 0.981 8114.193(;  8.10
RELAVE TOTAL 9590.003 . 1.239 11,880.46|: 11.86
RECUP. GR+FLOTACION COBRE: 81.07 %
RECUP. ANALISIS DE MESA 0.74 %
RECUP. CIANURACION: 6.40 %
RECUP. TOTAL: 88.21 %




BALANCE METALURGICQ TEQRICQ DE CIANURACION FEBRERQ-2001

CBZA. CIANURACION 1,321.715 7.439 9,832.707 100.00 9.82
CAPTACION 6,436.340 65.46 6.43
RELAVE CIANURACION 1,321.715 2.850 3,766.263 38.30 ' 3.76
DIFERENCIA + 369.896 3.76 )
RECUPERACION GLOBAL EN CIANURACION: 6.430%
RECUPERACION TOTAL EN PLANTA: 82.081% + 6.43% = 88.51%




TRATAMIENTO PLANTA FEBRERO-01 TMS

. 10.500000 s

9.733.125

T™MS

OPROGRAMADO OFISICO ¢

i
LE'Y DE TRATAMIENTO FEBRERO GrAu/TM-01

10.800

OPROGRAMADO OFISICO |



COHTEHIDO FINO PLANTA FEB-01 (GRAMOS DE Au)

113,400.000

3 PROGRAMADO ZJFISICO

RECUPERACION DE Au. FEBRERO 01 (%)

(%)

CONC.GRAV. CONC.COBRE PRECIPITADO i RELAVE GNRL. TOTAL

[@PROGRAMADO GFISICO ]




TMS

CUADRO COMPARATIVO TMS ENERO-FEBRERO
2001

1119573

10,500.00

tNtRO i FEBRERO

A PROGRAMADO r FISICO




4. CONSUMO E INDICES PLANTA CONCENTRADORA

Ene-01 MES FEBRERO-01
REACTIVOS INDIcEs ~ CONSUMO INDICES
Kg.

XANTATO Z - 6 37.514 350.00 35.960 gr/TMS
DITIOFOSFATO A- 208 20.543 223.00 22.911 gr/TMS
AEROPROMOTOR A - 404 20.543 230.00 23.631 gr/TMS
MIBC 14.380 120.00 12.329 gr/TMS
CAL VIVA (FLOTACION) 384.073 4,800.00 493.161 gr/TMS
CAL VIVA (CIANURACION) 1018.519 2,500.00 1,891.482 gr/TMS
FLOCULANTE MAG - 351 1.786 25.00 2.569 gr/TMS
ACIDO SULFURICO 17.864 680.00 69.865 gr/TMS
CIANURO DE SODIO 1,051.852 © 2,900.00 2,194.119 gr/TMS
ZINC EN POLVO 12.649 50.00 13.481  gr/m®
ACETATO DE PLOMO 5.059 " 15.00 4.044  gr/m®
ELEMENTOS MOLEDORES
BARRAS DE ACERO DE 3.1/2" x 92" 618.090 4,220.00 433.571  gr/TMS
BOLAS DE ACERO DE 22" 357.277 1,500.00 154.113  gr/TMS
BOLAS DE ACERO DE 12" 267.779 ! 500.00 51.371 gr/TMS
FUNDENTES
CARBONATO DE SODIO 19.900 2.00 9.886  gr/kg
SILICE 159.197 50.00 247.158  gr/kg
NITRATO DE POTASIO 0.000 - 0.000  gr/kg
BORAX 397.993 - ! 100.00 494.315  gr/kg
CRISOL AX-250 2.000 - 0.006 Unid/Mes
FLUX "B" (FUNDENTE) 1,392.974 t 120.00 593.178  gr/kg
MERCURIO METALICO 10.00 49.432  gr/kg
ENERGIA

CONSUMO DE ENERGIA 2149 32577400 KW-Hr.

33.467 KW-h/TMS
LUBRICANTES )
GRASA CRATER 2X (Kg) 0.339 105.00 1.079 gr/TMS
GRASAMOVIL BLOCK  (Kg) 0.426 . 80.00 0.822 gr/TMS
GRASAALVANIAEP-2  (Kg) 1624 =  100.00 1.027 gr/TMS
ACEITE MEROPA 150 (Gal) 1.965 55.00 0.565 gal/TMS
1

[ consumo total de elementos moledores @I 0.639 ]Kg.fl' MS

NOTA: El consumo de energia se incremento durante el presenté mes debido a que se ha tenido mas
horas de operacién en el Chancado por estar el mineral muy humedo; asi mismo debido a que
el Chancado fue mas grueso se incrementd las horas de opéracién del Molino 4'x8". :



5. RECORD DE OPERACION DE EQUIPOS

TIEMPO DISPONIBLE: 672.00 HORAS
TIEMPO PROGRAMADO: 648.00 HORAS
TIEMPO OPERADO: 620.00 HORAS
HORAS % TIFMBQO
) DESCRIPCION TRABAJADAS PROGRAMADO
CHANCADORA TELSMITH 36" 517.00 79.78
CHANCADORA COMESA 10 x21 517.00 79.78
ZARANDA VIBRATORIA 4' x 8' r4- 00 79.78
FAJAS TRANSPORTADORAS N° 1, 2, 3, 4 517.00 79.78
MOLINO DE BARRAS COMESA 5' X 8' 620.00 95.68
MOLINO DE BARRAS COMESA 4' X 8' 382.00 58.95
MOLINO BOLAS MAGENSA 6' X 6' 620.00 95.68
MOLINO DE BOLAS COMESA 6' x 6' 620.00 95.68
MOLINO DE BOLAS DENVER 4 X 4 ‘No. 1. 620.00 95.68
MOLINODE BOLAS DENVER 4 X 4 No. 2 . 620.00 95.68
JIG DUPLEX 24 x 30 N° 1 620.00 95.68
JIG DUPLEX 24 x 30 N° 2 620.00 95.68
BOMBA COMESA 4 X 3 SRC 620.00 95.68
BOMBA DENVER FIMA 5 X 4 SRL _620.00 95.68
CONCENTRADOR KNELSON CD-20 620.00 95.68
CONCENTRADOR KNELSON CD-12 620.00 95.68
BOMBA VULCO 2' x 2 (Conc.Knelson) 620.00 95.68
BOMBA SRC 4 X3 (F.BULK) 620.00 95.68
BOMBA FIMA 12 X 2 SRL (Conc.Cobre) 620.00 95.68
BOMBA DENVER 2" X 2 (Remol. Conc.) 620.00 95.68
CELDAS WS-180 N° 1 620.00 95.68
CELDAS WS-180 N° 2 '620.00 95.68
06 CELDAS DENVER SUB-A N° 24 (Rgh) 620.00 95.68
04 CELDAS DENVER SUB-A N° 24 (Scv) 620.00 95.68
04 CELDAS DENVER SUB-A N° 21 (Scv) 620.00 95.68
04 CELDAS DENVER SUB-A N° 21 (FI.Complejo) 620.00 95.68
04 CELDAS DENVER SUB-A N° 21 (Scv. Fl. Cobre) .220.00 95.68
04 CELDAS DENVER SUB-A N° 18 Flotac. (cobre) 620.00 95.68
BOMBA FIMA 4 X 3 SRL RELAVE GENERAL 620.00 95.68
MOLINO 4' x 4' N° 3 (cianuracion) 362.00 55.86
FILTRO DE DISCOS N° 1 0.00 0.00
FILTRO DE DISCOS N° 2 - -455.00 70.92
FILTRO DE DISCOS N° 3 (Conc.Cu) 162.00 25.00
CIRCUITO DE CIANURACION: AGIT, ESP, BOM, FAJAS. 620.00 95 £8
CIRCUITO DE PRECIPITACION: BOMBAS 643.00 99.23
BOMBA HIDROSTAL 50-250 420.00 64.81
BOMBA INGERSOLL DRESSER 160.00 24.69




6. EVENTOS IMPORTANTES

01/02 -  Se realiz6 mantenimiento programado.

Cambio de 2 forros gastados de la tapa y pernos sin cabeza al molino 6'x6'
COMESA.

Cambio de 9 pernos cabecza cuadrada de 1.1/4" x 10" en la Chancadora
TELSMITH.

Mantenimiento de bombas en general.
Limpieza y mantenimiento de Concentradores JIGS, KNELSON D-20 y D-12

02/02 - Cambio de grapas a las fajas N° 2 y 3 de Seccién Chancado.
Se cambié bomba de vacio en Precipitado.

03/02 - Reparacidn de rajadura de la chumacera del molino 4'x4' N° 2.
Alineamiento de fajas al molino 4'x4' N° 2.

04/02 - Chequeo de la bomba de pulpa del Espesador N° 4.
07/02 -  Se redujo Set de la Chancadora TELSMITH 17 puntos.
09/02 -  Se redujo Set de la Chancadora TELSMITH 10 puntos.

Se redujo Set de la Chancadora Primaria COMESA A 1.1/4".

Se cambi6 Pinén al filtro N° 1 de Cianuracidn.

10/02 -  Se redujo Set de la Chancadora TELSMITH 10 puntos.
Mantenimiento y limpieza al KNELSON CD-12.

11/02 -  Se cerré Set de 1a chancadora TELSMITH 7 puntos.
Se cambid malla zaranda de 1" a la Zaranda Vibratoria de Chancado.
Se cambid grapas a la faja N° 2 de Chancado.

12/02 -  Se cambid barras usadas (en mitades) por las bolas del molino 4'x4' N° 3 de
Cianuracién.

13/02 -  Se cambié grapas flexco de 2" a la faja N° 4 ae seccién Chancado.
14/02 -  Se hizo mantenimiento a la bomba Vulco 6'x6' de Relleno Hidréulico.
15/02 -  Se realiza mantenimiento de Planta.

Se purgan barras al molino 5'x8".

Alineacioén del Contraeje del molino 4'x4' N° 2.

Limpieza y mantenimiento de Concentradorcs KNELSON D-20 y D-12.
Mantenimiento de bombas en general.

17/02 - Se cambié la muela fija y la muela mobil a la Chancadora 10" x 21"



18/02 -

20/02 -

21/02 -

22/02 -

23/02 -

24/02 -

25/02 -
27/02 -

28/02 -

Se cambid las 4 fajas de transmision 5V 1830 al molino 4'x4' N° 3 de
Cianuracion.
La bomba de vacio SIHI se encuentra en reparacién.

Se cambié bomba de vacio SIHI en seccién Precipitado.
Se cambid forro lado succidon de la bomba 2.1/2 x2" de Gravimetria.

Se cambid el Pin del asiento del puente de la v.uancadora primaria 10"x21".

Se hizo limpieza al Concentrador KNELSON CD-20.
Se cambié motor eléctrico al Blower Roots del Agitador 18'x18".

Se cambid grapas a las fajas transportadoras N° 1 y 2 de Chancado.

Al Motoreductor Stand By del agitador 16'x18" se rectific el ejey sele
cambié rodajes.

Se chequed rodamientos de la Chancadora primaria 10"x21".

Se descargé el Agitador 8'x10" N° 3 para su mantenimiento.

Se realiz6 mantenimiento al Espesador N° 2.

Se reparé con soldadura forro CONCAVE RING de la chancadora

TELSMITH, asi mismo se sold6 la tapa y uno de los apoyos del motor.



E. SEGURIDAD

I. COMENTARIOS GENERALES

1. ACCIDENTES

Los cuatro accidentes incapacitantes que hemos tenido durante el mes de Febrero
son:

Contrata AICA (2)
e Santos Arivilca Llanos.
e Isidro Anco Nina

Ambos ocurrié en la zona de recuperacion nivel 3610 tajo — 420 (falta de
planeamiento para realizar dicho trabajo).

Contrata DELSA (1)

e Francisco Jiménez Quispe

Nivel 3365-CH.570

Cuando recuperaba la maquina perforadora y sus accesorios (orden del supervisor,
sin constatar que la chimenea se encontraba con condiciones inseguras).

Contrata L.M. SYS (1)

e Heyben Sanchez Huashuayo

Planta concentradora encima de la tolva de finos faja N° 4 que no necesita limpieza
y no era su area de trabajo (trabajador nuevo apenas un mes de trabajo, no se
superviso a este trabajador donde se encontraba y que hacia).

MEDIDAS CORRECTIVAS

ACCIDENTES AICA (2)

a. Se uniformizé encima de recuperacion de rellenos antiguos por el método de
camaras abiertas descendentes con uso de puntales de seguridad para evitar el
tipo de accidente ocurrido.

b. Se nombrdé un supervisor de seguridad experimentado en estos trabajos de
recuperacion de rellenos.

ACCIDENTE DELSA (1)

a. Se intensificod el uso de ames de seguridad y sogas de seguridad con caracter
obligatorio.

ACCIDENTE L.M. SYS (1)
a. Se completara de colocar “guardas™ en todos los objetos movientes de la planta.



CUADRO DE INDICES DE SEGURIDAD

NUMERO ‘ )
MES DE HH.T NUMERO DE DIAS INDICES
PERSONAL ACCIDENTES | PERDIDOS [FRECUENCIA [SEVERIDAD |ACCIDENT.
PROM.2000 573 | 126.442.75 1.6 28.1 12.52 222.10 278
ENERO 698 | 146,251.00 5 56 34.19 382.90 13.10
|[FEBRERO 697 | 149,418.00 4 90 26.77 602.34 16.12
MARZO
ABRIL l
MAYO I
JJUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE _ ‘
lPROM.2001.| 697.50 |147.83450] 45 | 73 [ | 3044 493.59 :15.03 -




2. INCIDENTES

Es importante reportar los incidentes,nos ayudan a controlar las zonas de mayor riesgo y

evitar los accidentes. Grafico Nol nos muestra los incidentes informado por las _ntratas
y seguridad.

3. CAPACITACION

Este mes en las reuniones de capacitacion se ha tocado nuevamente los temas que
hemos expuesto los meses anteriores (Identificar los peligros y evaluar los riesgo,
incidentes y accidentes , condiciones y actos inseguros). Practicamente se hizo una
retroalimentaciéon a todo el personal incluyendo a los supervisores de las contratas
El grifico No 2 nos muestra el nimero de asistentes. También se incluye los
participantes en la capacitaciéon de 10 minutos al iniciarse los turnos de trabajo.

=

INSPECCIONES
Con dos supervisores permanentes y jefe de seguridad inspeccionamos las secciones
(Natividad , Promesa , Maria 3250 y Planta) durante las dos guardias.

Supervisando las labores que representan peligro para el personal y equipos , dando la
solucién inmediatamente y/o recomendando para su ejecucion.

VETA NATIVIDAD

A medida que se van terminando los tajos , se supervisa las comunicaciones a las
galerias superiores , en especial las horas de disparo.

También las inspecciones se hacen en los tajos, galerias , chimeneas en lo que respecta
al sostenimiento, rocas sueltas , etc...(condiciones subestandar).

VETA PROMESA

En ésta practicamente se esta terminando los tajos ~ar lo tanto debemos tener mas
cuidado asegurando bien las galerias para no tener derrumbes que mas adelante nos
va ha dificultar la ventilacidon del nivel 3365 que se desarrollara

El inclinado 565 , se esta bajando teniendo en cuenta la seguridad para el personal
( camino ) y para el izaje de los materiales ( la gradiente ).

VETA MARIA

El punto critico en el nivel 3250 era la ventilacién como se menciono el mes pasado,
pero en este mes se aumento 100 m. mas de manga acercandonos al frente de la
galeria 140 y el caudal de aire que llega es de 1800 — 2000 c .f.m . ( necesitamos el
anemdmetro que hemos enviado a Lima para su reparacién ).

También se esta avanzando la chimenea 600 que sera la solucién integral de la
ventilacién , bajando las horas de funcionamiento del ventilador ( motor 75 HP),
reduciendo el consumo de la energia eléctrica y por ende el costo.

En términos generales se esta trabajando en equipo haciendo seguridad , pero un
descuido en los trabajos mineros nos puede ocasionar accidentes , como el dia 3 de
febrero que hemos tenido en pocas horas 3 accidertes. Por consiguiente ' hemos

retroalimentado a cuatro ingenieros y seis capataces, esperamos que no se vuelva
a cometer los mismos errores. !



R

DOS ANO 2001.

[ Seriet
1
AICA DELSA EJMINSA | TUNELSA LM.SYS | CIA ARIRAH.| TOTAL
-F.Ilﬂl] . = 24 ﬁ 227
ENERO 86 35 39 23 19 37 239
FEBRERO 69 39 36 36 ' 29 a4 253
PROM.2001. 78 38 205" 24 ad 246

GRAFICO No 1




ASISTENTES A CAPACITACION

i

CIA.ARIR.

TOTAL

AICA DELSA | EJMINSA | TUNELSA | L.M.SYS
PROM.2000" 387 441 53 |} 38 - 243 | | 1,936
ENERO 885 954 588 171 126 673 3,397
FEBRERO 603 1,759 902 55 ] 206 433 ;::

GRATICO No 2

Ll




IV. EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL (E. P. P.)

A los equipos de proteccién personal quc se venian proporcionando se incremento la
carrileras o barbiquejos que ascgura el casco al trabajador; por que al resbalarse o hacer
un movimicento violento lo primero que cac es el casco quedando desprotegido la cabeza

Las distribuciones de los E. P. P. Durante el mes fueron los siguientes:

E.P.P. P.2000 AICA DELSA EJMINSA|TUNELS. LM.SYS |CIA ARIR.| TOTAL

Botas de jebe 108 25 24 15 4 34 6 108
Protector minero 21 2 5 0 1 17
Pantalén de jebe 45 8 6 5 0 U 22
Saco de jebe 41 7 8 5 0 0 23
Respirador de polvo 42 10 5 5 0 10 0 30

*Filtro para respirador/polvo 7267 200 300 400 0 100 0 1000
Botas musleras hand 0 0 0 0 0
Tapén de oido 48 10 11 10 0 35
Correa porta lampara a4 5 0 5 0 17
Guantes HYCRON 10 o 0 0 1 19 0 20

Guantes de cuero a7s 51 96 30° 0 22 4 203
Guantes de neoprene#15 48 0 0 0 37 b 37
0 0 7 D 7
Anteojos 10°0 o 0 10 20 0 30
0 0 0 1

20 0 0 80 1 120
Porta lamparas 0 20 10° 0 0 0 30
Franela (metros) 20 0 0 30 ] 50
Guantes aluminizado#14 0 3 0 3
Guantes de soldar#14 0 3 0 3

Carrileras 50 50 40 12 42 b 200
Tafilete 4 puntas 10 11 5 0 13 D 39




CAUSAS Y MOTIVOS DEL ACCIDENTE

FEBRERO 2001.
Cia Arirahua | Contratas  Acumul. TOTAL | PROM.
F 1 F | F Yo 2000.%
0 0 0 0 0 0
2 0 50
0 0 0
0 0 0
i 2 0 50
0 0 0 0 0 0 0
Perforacion 0 0 0 0 0 0 0
Explosivos 0 0 0 0 0 0 0
Herramientas 0 0 0 0 0 0 0
Transito 0 0 0 0 0 0 0
absorcién 0 0 0 - 0 0o (-0 0
0 0 0 0 0 0 0
Termperaturas extremas 0 0 0 o | o 0 0
Atentados terroristas 0 0 0 0 0 0
Otros 0 0 0 0 0 0
- L ) 100% |

CUADRO ESTADISTICO DE ACCIDENTES POR CONTRATAS

OCURRIDOS EN FEBRERO 2001.

[NOMBRE DE LA Numero de | TIPO DE ACCIDENTE DIAS H.H.T.

COMPANIA Y Trabajadores | MES DE FEBRERO | PERDIDOS ;
CONTRATAS INCAP.|FATAL|TOTAL FEBRERO |ACUMUALAD.
MINAS ARIRAHUA 24 0 0 o | o 5760.00  11,640.00
L.M.SYS 218 1 0 1 15 48,340.08]  95,796.16
CTTA DELSA 126 1 0 1 25 25,652.00|  50,685.09
CTTA EJMINSA 106 0 0 0 0 22,410.065¢  46,072.00
CTTA AICA 185 2 0 2 50 40,135.04)  77,557.04
CTTA TUNELSA 38 0 0 0 0 7,120.88 13,917.88
TOTAL 697 4 0 4 90 149,418.00]  296,067.20

CUADRO MENSUAL DE ACCIDENTES POR SECCIONES

FEBRERO 2001.
SECCIONES FEBRERO ACUMULADO
F I F I
MINA 0 3 0 6
PLANTA 0 1 0 2
SUPERFICIE 0 0 0 1
[TOTAL 0 4 0 9
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F. MANTENIMIENTO

1. TEMAS TECNICOS

Trabajos de Mantenimiento importantes:

e GRUPO ELECTROGENO 3412 (GE-05); se instalé un regulador de voltaje
(repuesto usado en stand by) acondicionado, entrando en operacion a partir del 10 de
Febrero del 2001)

e CARGADOR FRONTAL CAT 930 (CF-01); se realizo la operacion parcial del
convertidor y bomba hidraulica de transmision; quedando operativo.

e CARGADOR FRONTAL FIAT FR10M (CF-03); esta en proceso de reparacion
parcial del motor diesel; por rotura del eje de levas.

e LOCOMOTORA CLAYTON CB S.STN (LC-01); equipo remanufacturado
llegado de Lima, se puso en operacion el 17 de Febrero del 2001 en el Nv 3250;
operativo en plan de prueba. Ademas se construy6 un sistema de izaje para el
cambio de baterias.

e SUB ESTACION: 23KV/440, 300KVA; INTERIOR MINA Nv 3415
PROMESA 630; se instalé y se puso en servicio.

e PALA EIMCO 630; se realizo reparacion general de una pala y fue ubicado en la
veta Nazareno.

e WINCHE ELECTRICO S 11 (7.5 HP); se realizé reparacion general de dos

winches.

RESULTADOS

CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL

El consumo de combustible total del mes de Febrero fue de 62,325 gls., de los cuales la

Empresa consumid 59,444 gls y la diferencia 2,881 gls, consumieron las contratas de

transporte (Terceros).



Fl consumo de la Empresa (59,444 gls.) respecto al mes anterior que fué 64,535 gls., fué
menar en 5,091 gls.; esta cifra se debid principalmente a ta misminucién de consumo de los

Grupos Electrégenos, en particular del Grupo Electrégeno (G-05).

COMENTARIOS

Dutine el presentc mes la operacién de los Grupos (G-01), (G-03).(G-07), produjo un

UNeeso de consumo de petréleo de 1.659.75 galones, respecto a una eficiencia de
(0 O 1s/KWH, lo quc habria ocasionado una pérdida de $ 2,987.

CONSUMO DE ENERGIA

L I'nergia producida por los Grupos Electrégenos del mes de Febrero fue de
5"5'.?446 KWH, con una disminucién de 28,277 KWH, respecto al mes de Enzz: jue fue

~-q
de 619,123 KWH.

La Planta concentradora y Laboratorio consumio 325,774 KWH; con una
disminucién dec 34,158.52 KWH con respecto . mes dc Enero que fue de
359,932.52KWIH; esto debido a las horas de operacion, en el mes de Enero fue 700
horas y en Febrero 620 horas.

Los Compresores Eléctricos consumicron 119,634.29 KWH con un incremento de
21,443.28 KWH. con respecto al mes dc Enero que fue 98,191.01 KWH; esto
debido a la pucsta de operacién de la Compresora Atlas Copco DT-4E (Nv 3250).

2. 'ITEMAS DE LOGISTICA

Para garantizar la cficiencia de los Grupos Electrégenos en 0.08gal/KWH; esta en proceso

de adquisicién los repuestos para la reparacién del Grupo Electrégeno (G-04).



Horas de Opcracion, Energia, Consumo de Combustible y Ificicncia de Grupos Llectrogenos Ao 2,001

U ‘ ;"*‘,‘“,"‘ ‘ PROMIEEDIO
1EM| GRUIPO EI;'7:R‘E(‘;A/I).| DATOS DI OPERACION MENSUAL | ENERO | FEBRERO| TOTAL OBSIERVACIONES
(KI¥) 2000
Horas de Operaciin 225.5 203 65 268
Kwh Producidos 20,433.0 17,746 5.970 23,716
; 3406 110 Potencia Media Intregada(KW) 90.6 87.4 91.8 89.63 | Operativo. Para stand by, ineficiente
G-0l Consumo de Petréleo Gls 2,203.6 2.108 650 2.758 | (0.11 gIs/KWH). No se recomienda su reparacién
Cemsumo Glsilir 9.8 10 10 10.29
I'ficiencia Gls/Kwh 0.10 0.12 J.11 0.11
Horas de Operacion 159.3 336 208 544
Kwh Producidos 24,517 4 41,695 25,060 66.755
2 3408 170 Potencia Media Entregada( KW) 1539 124.09 120.48 122.29 | Operalivo. Para stand by, ineficiente
G-03 Consumo de Petréleo Gls 2,540.1 5.107 2,755 7,862 | (0.11 gIs/KWH). Se programara su reparacion
Consumo Gls/r 15.9 15 13 14.45
Fficiencia Gls/Kwh 0.10 0.12 0.1 0.12
loras de Operacion 654.1
Kwh Producidos 224.643.2
3 I2TA 360 Potencia Media Entregada(KW) 343.4 Inoperalivo. Necesila reparacion general.
G-04 Consumo de Petrileo Gls 16,532.3 Esta en proceso de adquisicion de repuestos
Consumo Glstllry 25.3
FEficiencia Gls/Kwh 0.07
Horas de Operacion 677.8 1" 350 361
Kwh Producidos 232,618.1 2,765 109,601 112.366
g 371274 360 Potencia Media Entregada(K W) 343.2 251.36 31315 || 28225 (s '
G-05 Consumo dc Pctréleo Gls 17,1703 235 8,469 8,704
- Consumo Gls/ir 25.3 21 i 24
Eficiencia Gls!Kwh 0.07 0.03 0.08 0.08
Horas dec Opceravion 192.7 405 , 166 571
Kwh Prodncidos 34,791.1 64,380 24,295 88,675
5 3412 PC 220 Potencia Media FEniregado(KWY) 180.5 158.96 146.36 152.66 |Operativo. Para stand by, ineficiente )
G-07 Consumo de Pcirdleo Gls 3,488.1 7,752 2,523 10,275 |(0-11 gls/KWH). No se recomienda su reparacion
Consumo Gls/lir 18.1 19 15 17.99 :
Eficiencia Gls!Kwh 0.1 0.12 0.10 0.11 B
loras de Operacion 488 731 624 1.355
Kwh Producidos 159041 245,652 208,855 454,507
6 3412 TA 380 Potencia Media Entregada(KW) 3259 336.05 234,70 335.38 Operativo
G-08 Consumo de Pctrileo Gl 11458 17,310 15,407 32,717
Consumo Gls/Ir 23.4795082 24 25 24.15
Eficiencia Gils/Kwh 0.07 0.07 0.07 0.07 :
loras de Operacion 586 727 655 1,382
Kwh Producidos 174,345 246,885 217,065 463.950
7 3412 TA 380 Potencia Mcdia Entregada(K W) 297.5 339.59 331.40 335.50 Operativo
G-09 Consumo de P’ciréleo Gls 13,102 17,711 16,068 33,779
Consumo Gls/lIr 22.36 24 25 24.44
Lficiencia GlsIKwh 0.08 0.07 0.07 0.07
lloras de Operacion 2,983 2,413 2,068 4,120
Kwh Producidos 870,389 619,123 590,846 1,097,603
TOTAL Potencia Media Entregada(KW) 291.75 256.58 285.71 271.14
Consumo de Pctréleo Gls, 66,494 50,223 45872 96,095
Eficiencia Gls,Kwh 0.08 0.08 0.08 0.08




Horas de Operacion, Consumo de I'nergia y I:ficiencia de Compresores Diesel Ano 2001

Eficiencia "' IKwh

it |Compresoras DATOS DI OPIERACION ENERO FEBRIERO TOTAL OBSERVACIONLS
loras de Operacion 393 110 503
CcD-01 Aireen I’ *10° Inoperativo. Se encuentra desmontado
! Atlas Copco Consumo de Pctroleo Gls 1.630 683 2,313 en el taller, se presenta el proyecto por
XA-350 Consumo Gls/lirs 4.15 6.21 5.18 adquisicion de repuestos.
Eficiencia I Gls
Horas de Operacion 401 434 835
CD-02 Airecn P1*10° Operativo. Necesita reparacion de
2 Atlas Copco Consumo de Pctroleo Gls 2,970 2,799 5,769 molor diesel, repueslos en proceso
XA-355 Consumo Gls!lirs 7.41 6.45 6.93 de adquisicion
Eficiencia P [Gls
Horas de Opceraciin 399 414 813 -
cn-n3 Aircen 10"
3 Ingersoll. Rand  |Consumo de Petrileo Gls 1,988 2.704 4,692 Operativo.
IR-750 Consumo Gls/lirs 4.98 6.53 5.76
Eficiencia PP IGls
Horas de Operacion 47 22 69
CcD-04 Aire en P12 10°
4 Jov Consumo de Petriley Gls 300 139 439 Operativo.
650 Consumo Gls/lrs 6.38 6.32 6.35
Eficiencia P’ 1Gls
loras de Operacion 334 433 767
CD-05 AireenP'*10°
5 Ingersoll. Rand |Consumo de Petrileo Gls 2.656 2,923 5,579 Operativo.
IR-750 Consumo Gls!trs 7.95 6.75 7.35
Eficiencia P Gls !
Horas de Operacion 1,574 1.413 2,987
TOTAL Aircen P**10° ' .
Corsumo de Petroleo Gls 9.544 9,248 18,792
Fficiencia Glsllirs
L Eficiencia P [Gls
Horas de Operacion, Consumo de Energia y Eficiencia de Compresores Electricos Ao 2001
ITEM |Compresoras DATOS DE OPERACION ENERO FEBRERO TOTAL OBSERVACIONES
CE-01] Horas dec Opcracion 171 210 381
Atlas Copco  |Aircen P’ *10° Operativo
ET6 Kw-h 29.353.61 36,048.29 65,401.90
_ 1 Eficiencia P iKwh
CE-02 loras de Opcracion 394 450 844
Allas Copco  |Aircen P'*10° Operativo
ET6 Kw-h 58.706.31 67,050.00 125,756.31
2 Eficiencia P IKwh
CE-03 Horas dc Opcracion 68 68 Operativo. Para reparacion, presenta un
Atlas Copco Aireen P 10° flujo real de 555.8 p*3/min (cfm), siendo su
ET6 Kw-h 10,131.09 10,131.09 |flujo tedrico 1,100 p*3/min. (cfm). Repuestos
3 Eficiencia P iKwh en proceso de adquisicion.
CE-04 Horas de Opcracion 318 318
Atlas Copco  |Aircen rteant Operativo
DTE JE Kw-h 16,536.00 16,536.00
4 Fficiencia P * IKwh
Horas dc Opcracion 633 978 1,611
Aircen P10
ToTAL Kw-h 98,191.01 119,634.29 217,825.30




CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE MAQUINARIA ANO 2001

UNIDADES

Volquete NL-12
V-01
Volquete N-10
V-02
Camion N-10
C-01
Cainion International
C-02
Camion Mitsubishi
C-03
Cargador CAT-930
CF-01
Cargador CAT-924[
CF-02
Cargador FIAT-FRIOM
CF-03
Tractor CAT-D6D
T-01
Tractor CAT-D6C
T-02

COMPRESORES

TERCEROS

TOTAL

PROMLEDIO
MENSUAL ENIERO
2000
858 636
492 433
385 32
123 253
300 146
521 0
553 808
571 725
380 433
140 150
8,319 9,544
1,480 2,614
14,122 15,774

FEBRERO

556

512

188

147

55

731

866

256

9,248

2,881

15,440

PROMIEDIO
MENSUAL
2001

596
472.5
16
220.5
146.5
27.5
769.5
362.5
649.5
203
9396

2748

15,607

TOTAL

1,192

945

32

441

293

55

1,539

725

1,299

406

18,792

5,495

31,214



CONSUMO TOTAL DE COMBUSTIBLE ANO 2001
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ENERGIA TOTAL PRODUCIDA (KWH) GRUPOS ELECTROGENOS ANO 2001
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KWH/TMS

CONSUMO DE ENERGIA TOTAL (KWH) POR TMS TRATADA ANO 2001

62 S
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PROMEDiO ENERO FEBRERO
MENSUAL- 2000
MESES
PROMEDIO ,
MENSUAL ENERO FEBRERO
2000
KWH MENSUAL 560,503.92 619,123 590,846
TMS TRATADAS 10,548.08 11,199.54 9,733.125
KWH/TMS TRATADAS| 53.14 - 55.28 60.70




G. LABORATORIO

OBJETIVOS -

Los ensayes por Au, que se vienen realizando, en el Laboratorio son desarrollados por

dos métodos; segun el tipo de muestra, en €ste caso cabe indicar que para las muestras

de Relave General y Cabeza General, se emplea el Método Newmont y para el resto de
las muestras se emplea el Método Convencional.

Es tal la razon que referente a los resultados de las muestras del sotck Pile frente a los
resultados de las muestras de cabeza general (Planta) no son iguales ya que el primero
es ensayado por el Método Convencional y el segundo por el Método Newmont el cual

es mas preciso y mas confiable.

En el presente mes el muestreo fue bastante irregular debido a la inconstante
abastecimiento de mineral por Mina hacia Planta basicamente por falta del stock Pile ya
que en muchas ocasiones los volquetes se vieron con la necesidad de descargar
directamente hacia la tolva de gruesos; ésta ocasionaba un muestreo irregular

complicandose mas aun con la alta humedad debido a las épocas de lluvia en la zona.

PEDIDO

Urge la compra de un taladro de Banco (preferencialmente) o portatil y un juego de
brocas, teniendo como tmafio maximo /8” de diametro para el mejoramiento del
muestreo de barras, puesto que el Laboratorio no cuenta con éste material y que

actualmente se viene muestreando con un taladro que usa planta, lo cual no es eficiente.

SUGERENCIAS

Es necesario solicitar la visita del técnico de Balanzas puesto que no estan trabajando

bien, lo cual fue informado en su debido tiempo.

Durante el mes de Febrero, se tuvo un acumulado de 743.50 gramos de oro fino

producto de los ensayes de las muestras de mesa con las siguientes leyes:

Au
Ag

99.12%
0.088%

Esto sera enviado hacia Lima junto con el despacho de Barras.



N° DE ENSAYES VIA HUMEDA Y VIA SECA FEBRERO 2,001

ELEMENTOS
~__PRODUCTOS Au Ag Pb Cu 2n Fe NaCN | CaO
Solidos y Soluciones 1287 154 132 609 479 480 168 168
Mina y Geologia 1281 0 36 44 36 36 0 0
Total Ensayes 2568 154 168 653 515 516 | .168 168
Costo Unitario $/ensaye 3.37 3.37
Costo total Aproximado $.| 8654.16 | 518.98 0 0 0 0 0 0

COMPARACION DE INDICE DE N° ENSAYES.

_ELEMENTOS

DESCRIPCION Au Ag Pb Cu Zn Fe NaCN | CaO
N° De Ensayes Promedio _ ‘
Julio-Diciembre del 2,000| 2098 133 122 648 523 521 | '179 179
N° De Ensayes Promedio
Enero-Febrero del 2,001 2573 161 163 - 669 522 523 } 177 177
N° De Ensayes Febrero '
del 2,001 2568 154 168 - 653 515 516 168 168




£t UMEN DE PERSONAL ACTIVO FEBRERO

CONTRATA SECCION N°DE TRAB
AICA
185
ARIRAHUA
10
COMPANIA
14
DELSA
126
EJMINSA
106
EVENTUALES (LM. S.y S.)
EXPLORACION
POSTA MEDICA
PLANTA 8
PALLAQUEO 13
MINA 3
MANTENIMIENTO 11
M.AMBIENTE
LAVADO FINOS
GEOLOGIA
SEG.H MINERA ]
CONSTRUCCION 10
AMP.PLANTA
ALMACEN
LABORATORIO 3
SUPERFICIE 6
RECUP.MINA 6
R.HIDRAULICO 4
LM.S.yS.
M.AMBIENTE 1
SUP. GENERAL 1
SEG.H MINERA 3
SECRETARIO 1
RECUP.MINA 6
R.HIDRAULICO 8
PLANTA 36
PALLAQUEO
MANTENIMIENTO 38
LAVADO FINOS
LABORATORIO 9
GEOLOGIA 1"
CONSTRUCCION 7
AMP.PLANTA
ALMACEN
MINA 2
TUNELSA
38
Suma total [ 697

Sdbado, 03 de Marzo de 2001 Pdgina 1de 1



CONSUMO DE REACTIVOS FISCALIZADOS LABORATORIO QUIMICO - PLANTA CONCENTRADORA

FEBRERO DEL 2,001
Saldo Consumo Saldo gral. N° Saldo Lab. al |Saldo Planta al
/ ) ‘|Consumo en ensayes
ESPECIFICACIONES unp. |anterior |Febrero | ""9"®°°% |Lab. + Alm. |Ensayes ¥es lo1.03.01  |01-03-01
69.1 80 Au,Ag y fundic.de

CARBONATO DE SODIO KG. 150.80 1.70 0.00 149.1 2722.00|concentrados 36.30 32.80
15 30 Cu.Fe,Zny Soluc.de

ACIDO CLORHIDRICO Q.P. KG. 89.00 44.00 0.00 45 2020.00|NaCN, CaO 15.00 0.00

' 16 86 Pb,Cu.Fe y Soluc. Para

ACIDO SULFURICO Q.P. KG. 110.00 8.00 0.00 102 1337.00| baterias 16.00 0.00

03 30
'|CLORURO DE AN ONIO CT "KG.” ° 33.00 ‘0.00] "~ 0.00° 33 1031.00]|Zn, Fe 3.00 0.0
v Tt v ' : ’ ' " | o0 42 Au,Zn,Fe,Cuy Copias en

HIDROXIDO DE AIMONIO KG. 63.00 21.00 0.00 42 4252.00|Geologia 0.00 0.0V
00 02

PERMANGANATO DE POTASIO KG. 2.00 0.00 0.00 02 0.00 0.00 0.00

840

ACIDO SULFURICO COMERCIAL KG. 4520.00 680.00 0.00 . Neutralizacion de pulpa 0.00 0.00
00 00

ACIDO CLORHIDRICO COMERCIAL | KG. 0.00 0.00 0.00 00 0.00 0.00 0.00

Total Ensayes Febrerd 2,001 = 11,36.i2
Total TMS Pta Concentradora = 9,733.125



RESUMEN DE GASTOS VARIOS LABORATORIO QUIMICO METALURGICO

DESCRIPCION DE MATERIALES VARIOS EN

MES DE FEBRERO - 2001

LABORATORIO UNID  INGRESOS S DTRTL  Coume P Ceanero - omar
UTARGIRIO ROJO Q.P. KG. 0.00 100.00 41.70 0.00 100.00
CARBONATO DE SODIO LIVIANO KG. 36.80 7.97 0.50 36.30
PLATA EN LAMINA ELECTROLITICA KG. 0.15
HARINA COMERCIAL KG. 1.40 1.15 1.40 0.00
CRISOLES DE ARCILLA DE 30 GRS. PZ. 800.00 900.00 658.00 800.00 900.00
CENIZA DE HUESO KG. 35.00 8.00 28.00 7.00
GAS PROPANO POR 24 LB. LB.
PETROLEO DIESEL D-2 GLN. 280.00
ZINC EN POLVO REFINADO KG. 1.00 0.20 1.48 1.00 0.20
BORAX GRANULADO ANHIDRO KG. 175.00 19.17 175.00 175.00
PLOMO EN LAMINA KG. 2.40 1.75 0.80
FOSFORO EN CAJITAS CJ.
CRISOLES DE PORCELANA PZ. 135.00 7.00 128.00
NITRATO DE POTASIO KG. 15.00 18.00 9.83 18.00 15.00
GUANTES DE ASBESTO PZ. 0.00 0.00 0.00 0.00
COPELAS JUNGE N° 10 PZ. 600.00 880.00 441.67 600.00 880.00
COPELAS JUNGE N° 7 PZ. 1000.00 400.00 666.67 800.00 600.00
SILICE MOLIDO PURO KG. 60.00 16.67 10.00 50.00
ESCORIFICADOR DE 2.1/2" Pz 10.00 0.00 10.00
NITRATO DE Ag CRISTALIZADO KG. -
GASOLINA CORRIENTE GLN.
FLUX PARA FUNDICION KG. 770.00 28N 00 418.33 430.00 620.00
L]
ACIDO CLORHIDRICO Q.P. KG. 30.00 29.00 20.33 44.00 15.00
ACIDO SULFURICO Q.P. KG. 24.00 15.83 8.00 16.00
HIDROXIDO DE AMONIO Q.P. KG. 21.00 20.75 21.00 0.00
CLORURO DE AMONIO Q.P. KG. 3.00 7.07 0.00 3.00
ACIDO NITRICO Q.P. KG. 34.00 28.00 45.00 56.00 6.00
ACIDO ACETICO GLACIAL KG. 29.00 5.17 4.00 25.00
THIOSULFATO DE SODIO KG. 0.50 0.30 -0.00 0.50
DEFINILAMINA SAL DE BARIO GRS. 12.00 6.67 -4 00 8.00
BICROMATO DE POTASIO KG. 0.20 0.00 0.00 0.20
ACIDO FOSFORICO KG. 2.00 1.58 1.50 0.50
CLORURO DE ESTANO CRISTALIZADO KG. 1.40 0.13 0.10 1.30
FLUORURO DE SODIO PURO KG. 1.00 1.02 0.00 1.00
ALCOHOL RECTIFICADO Li. 2.50 1.00 1.50
SOBRES DE PAPEL MANILA PARA MUESTRAS PZ. 1000.00 1400.0u 2233.00 200.00 400.00
PIEDRA POMEZ KG. 1.00 0.28 0.50 0.50
SAL DE E.D.T.A. GT. "~ 0.25 0.00 0.00 0.25
ACETATO DE AMONIO KG. 4.00 1.03 +1.00 3.00
CLORURO DE HG CRISTALIZADO ‘KG. 0.80 0.33 0.30 0.50
PAPEL FILTRO N° 2 WHATMAN CJA. 6.00 0.00 0.00 6.00
PAPEL FILTRO N° 91 WHATMAN CJA. 100.00 387.00 1Q0.00 0.00
BROMO LIQUIDO PURO KG. 0.00 0.28 0.00 0.00
YODURO DE POTASIO KG. 1.00 4.00 5.33 5.00 0.00
ACETATO DE PLOMO KG. 1.00 0.50 1.50 1.50 0.00
HIDROXIDO DE POTASIO KG. 3.00 2.00 10.20 2.80
ACETATO DE SODIO KG. 2.00 2.00 0.00 2.00
SILICE GRANULADO PURO KG. 100.00 50.00 125.00 100.00 50.00
PAPEL FILTRO N° 92 PLGO. 500.00 200.00 267.00 200.00 500.00
BOLSAS DE PLASTICO PARA MUESTRAS PZ. 0.00 0.00 0.00
ACIDO ASCORBICO KG. 1.00 0.60 0.50 0.50
XILENOL ORANGE (INDICADOR) GRS. 3.00 1.33 2.00 1.00
THOUREA Q.P. KG. 1.50 1.17 1.30 0.20
ALMIDON SOLUBLE Q.P. KG. 0.50 0.25 0.20 0.30
DIFLUORURO DE AMONIO KG. 1.00 0.0 1.00 *1.90 0.00
COBRE ELECTROLITICO AL 99.8 % GT. 400.Q0 ‘0.00 400.00
ACIDO OXALICO KG. 0.10 0.00 0.10
ACIDO MURIATICO COMERCIAL KG. 0.00 0.00 0.00
PAPEL WHATMAN N° 2 PLGO. 180.00 28.00 35.00 145.00
PAPEL FILTRO CREPADO ALBET PLGO. 0.M 0.00 0.00
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PERSONAL TAREAS HES DHED TOTAL N°deTrab %TAREAS  9%HES 9%DHED %TOTAL
EMPLEADO
AICA 186.00 0.00 0.00 186.00 7 100.00 0.00 0.00 0.00
ARIRAHUA 300.00 0.00 0.00 300.00 10 100.00 0.00 0.00 0.00
COMPARNIA y 420.00 0.00 0.00 420.00 14 100.00 0.00 0.00 0.00
DELSA 151.00 0.00° 0.00 151.00 6 100.00 0.00 0.00 0.00
EJMINSA 150.00 0.00 0.00 150.00 5 100.00 0.00 0.00 0.00
LM.S.yS. 224.00 0.00 0.00 224.00 8 100.00 0.00 0.00 0.00
LM.S.yS. MINA 30.00 0.00 0.00 30.00 1 100.00 0.00 0.00 0.00
LM.S.yS. SERVICIO 30.00 0.00 0.00 30.00 1 100.00 0.00 0.00 0.00
TUNELSA 60.00 0.00 0.00 60.00 2 100.00 0.00 0.00 0.00
Suma 1,551.00 0.00 0.00  1,551.00 54 .~ 100.00 0.00 0.00 0.00
OBRERO
AICA 3,926.75 465.13 439.00  4,830.88 178 1oo.bo 11.85 11.18 23.02
DELSA 2,668.50 102.00 28500  3,055.50 120 100.00 3.82 10.68 14.50
EJMINSA 2,267.00 194.25 190.00  2,651.25 101 100.00 8.57 8.38 16.95
-EVENTUALES (LM.S.  — - - 1,19200° ' 5638 * - 13400 1,362 52- . 40000 - 473 11.24 15.97
g’_\/f{uTUALes (L.M. S. MINA 151.00 0.00 1200  163.00 6 100.00 0.60 7.9t 7.95
EVENTUALES (LM. S. SERVICIO 815.00 0.25 59.00 874.25 33 100.00 0.03 7.24 7.27
LM.S.yS. 1,946.00 265.63 33613  2,547.75 86 100.00 13.65 17.27 30.92
LM.S.yS. MINA 182.00 5.00 18.00 205.00 7 100.00 2.75 9.89 12.64
LM.S.yS. SERVICIO 523.00 4.13 55.00 562.13 24 100.00 0.79 10.52 11.30
TUNELSA 741.86 35.00 53.25 830.11 36 100.00 4.72 7.18 11.90
suma 1441311 1,127.75  1581.38  17,122.24 643 100.00 7.82 10.97 18.60
Suma total |_15.964.00] 1,127.75| | 1,581.38|[ 18,673.24) | 692] [ toooq [ 708 [ 991 | 16.97
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FEBRERO

'RESUMEN GENERAL DADO EN %

RESUMEN GENERAL DE TAREAS |
PERSONAL CONTRATA DIAS ORD DHES DHED TOTAL % DIAS ORD % HES  9%HED %TOTAL
EMPLEADO
AICA 186.00 0.00 0.00 186.00 100 0.00 0.00 0.00
ARIRAHUA 300.00 0.00 0.00 300.00 100 0.00 0.00 0.00
COMPANIA 420.00 0.00 0.00 420.00 100 0.00 0.00 0.00
DELSA 151.00 0.00 0.00 151.00 100 0.00 0.00 0.00
EJMINSA 150.00 0.00 0.00 150.00 100 0.00 0.00 0.00
LM.S.yS. 284.00 0.00 0.00 284.00 100 0.00 0.00 0.00
TUNELSA 60.00 0.00 0.00 60.00 100 0.00 0.00 0.00
Suma 1,551.00 0.00 0.00 1,551.00
OBRERO
AICA 3,926.75 465.13 439.00 4,830.88 100 11.85 11.18 23.02
DELSA 2,668.50 102.00 285.00 3,0!:5.50 100 3.82 10.68 14.50
EJMINSA 1226700  "94.25  190.00 265125 100 8.57 8.38 16.95
EYENTUALES (LM.S.y 2,158.00 56.63 205.00 2,419.63 100 2.62 9.50 12.12
LM.S.yS. 2,651.00 274.75 409.13 3,334.88 100 10.36 15.43 25.80
TUNELSA 741.86 35.00 53.25 830.11 100 4.72 7.18 11.90
Suifta 14,413.11  1,127.75  1,581.38 17,122.24
Suma total  15,964.11)|1,127.75)| 1,581.38]18,673.24) [ 10000 706 991 | 1697
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ESUMEN DE TAREAS POR SECCIONES FrEBRERO

[PORCENTAJES |

[TRATA SECCION DIAS ORD  DHES DDOM  DHED  TOTAL % HES 9% HED% TOTAL
1S.yS.
LABORATORIO 203.00 22.25 32.00 38.13 29538  10.96 18.78 29.74
SUP. GENERAL 30.00 0.00 0.00 0.00 30.00  0.00 0.00 0.00
ALMACEN 26.00 3.25 5.00 3.00 37.25 1250 11.54 24.04
AMP_.PLANTA 15.00 1.63 2.00 4.00 2263 10.83 26.67 37.50
GEOLOGIA 241.00 0.00 38.00 33.00 312.00  0.00 13.69 13.69
LAVADO FINOS 23.00 0.00 4.00 0.00 27.0c  0.00 0.00 0.00
M.AMBIENTE 26.00 0.00 5.00 0.00 31.00  0.00 0.00 0.00
RECUP.MINA 156.00 5.00 30.00 15.00  206.00  3.21 9.62 12.82
CONSTRUCCION 143.00 0.00 26.00 20.00 189.00  0.00 13.99 13.99
SEG.H MINERA 82.00 0.25 10.00 0.00 9225  0.30 0.00 0.30
MANTENIMIENTO 902.00 177.50 150.00  134.00 1,363.50 19.68 14.86  34.53
R.HIDRAULICO 185.00 0.00 34.00 17.00 23600  0.00 9.19 9.19
PLANTA 821.00  64.88 148.00  140.00 1,173.88  7.90 17.05 24.95
PALLAQUEO 26.00 0.00 5.00 2.00 33.00 0.00 7.69 7.69
MINA 56.00 0.00 5.00 3.00 64.00  0.00 5.36 5.36
ma 2,935.00 274.75 494.00  409.13 4,11288 936 1394  23.30
ENTUALES (LM.S.y S.)
M.AMBIENTE 83.00 0.75 15.00 3.00 101.75  0.90 3.61 4.52
SUPERFICIE 144.00 0.00 27.00 3.00 174.00  0.00 2.08 2.08
CONSTRUCCION 258.00 0.00 49.00 45.00  352.00  0.00 17.44 17.44
EXPLORACION 26.00 0.00 5.00 5.00 3600  0.00 19.23 19.23
GEOLOGIA 213.00 0.00 41.00 13.00  267.00  0.00 6.10 6.10
LABORATORIO 51.00 0.50 9.00 8.00 68.50  0.98 15.69 16.67
LAVADO FINOS 222.00 .00 42.00 20.00  284.00  0.00 9.01 9.01
AMP.PLANTA 26.00 5.50 5.00 5.00 41.50 .. 21.15 19.23  40.38
MANTENIMIENTO 249.00  39.25 45.00 31.00  364.25 1576 1245  28.21
MINA 76.00 0.00 15.00 3.00 9400  0.00 3.95 3.95
PALLAQUEO 329.00 0.00 62.00 29.00 42000  0.00 8.81 8.81
PLANTA 178.00  10.63 34.00 2400 24663 597 13.48 19.45
POSTA MEDICA 25.00 0.00 5.00 0.00 30.00  0.00 0.00 0.00
R.HIDRAULICO 76.00 0.00 14.00 7.00 97.00  0.00 9.21 9.21
ALMACEN 26.00 0.00 5.00 0.00 31.00  0.00 0.00 0.00
SEG.H MINERA 26.00 0.00 5.00 0.00 31.00  0.00 0.00 0.00
RECUP MINA 150.00 0.00 28.00 9.00  187.n0  0.00 6.00 6.00

ma 2,158.00 56.63 406.00 205.00 2,825.63 2.62 9.50 12.12
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RESUMEN GENERAL MINA /SERVICIO

FEBRERO

CONTRATA TAREAS DHES - DHED TOTAL Nro Trabaj
MINA

AICA 3,932.75 465.13 439.00 4,836.88 178

DELSA 2,668.50 102.00 285.00 3,055.50 119

EJMINSA 2,267.00 194.25 190.00 2,651.25 101

EVENTUALES (L.M. S. 167.00 0.00 13.00 180.00 7

LM.S.yS. 242.00 5.00 18.00 265.00 9

TUNELSA 741.86 35.00 53.25 830.11 35
Suma 10,019.11 801.38 998.25  11,818.74 449
SERVICIO |

EVENTUALES (L.M. S. 994.00 12.00 - 77.00 1,083.00 41

LM.S.yS. 553.00 4.13 55.00 612.13 25
Suma 1,547.00 16.13 '; 132.00 1,695.13 66
SERVICIO ‘

LM.S.yS. 16.00 0.00 0.00 16.00 1
Suma 16.00 0.00 ' 0.00 16.00 1
Suma total 11,582.11 || 817.50] 1,130.25|[ 13,529.86 || 516

Sdbado, 03 de Marzo de 2001
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