
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 

FACULTAD DE INGENIERIA GEOLOGICA MINERA Y 

METALURGICA 

ESCUELA DE MINAS 

"SISTEMA PARA LA FORMULACION DEL 

PRESUPUESTO OPERATIVO MINA 1999" 

INFORME DE INGENIERIA 

PARA OPTAR EL TITULO PROFESIONAL DE 

INGENIERO DE MINAS 

RADO CUELLAR JOSE ANTONIO 

LIMA-PERU 

1999 



AGRADECIMIENTO 

Agradesco a mís Padres y Hermanos por el constante apoyo brindado en todo 
momento, atinando confianza en lo que se hace y se propone llegar, además es 
aceptable y verosímil que la amistad constituye un importante aliado para cumplir los 
retos de la vida, por tal motivo agradesco a mís amigos que me brindaron su confianza 
y seguridad para sembrar un aporte en la industria minera peruana. 



INDICE GENERAL 

INTRODUCC/ON 

1- ASPECTOS GENERALES

1. 1 Ubicación y Vías de Acceso
- Ubicación Geográfica
- Ubicación Política
- V/as de Acceso

1.2 Características Físicas y Climatológicas 
- Generalidades
- Rasgos Fisiológicos
- Rasgos Ecológicos y Climáticos Regionales
- Climatología, Hidrología y Sedimentología

* Fuentes de Información * Hidrología
* Climatología * Sedimentología

2- GEOLOGÍA

2. 1 Geologl a y Geomorfología
2. 2 Geodinámica Externa
2. 3 Sismología
2.4 Características Principales

- Tipo y forma del Yacimiento
- Cuerpos Mineralizados
- Vetas
- Mineralogía de los Cuerpos
- Cuerpos Oxidados y Enriquecimientos Supergénico
- Seudo Brechas ó Brechas de Solución
- Controles de la Mineralización

2. 5 Característica Composicional de los Minerales Explotados

3- MINERÍA

3. 1 Métodos de Minado

a) - Corte y Relleno Descendente ( Under Cut Fil/) UCF 
b) - Corte y Relleno Ascendente ( Over Cut Fil/) OCF 
c) - Reducción Dinámica ( Shirinkaje ) SHK 
d) - Hundimiento por Bloques ( Block Caving ) BC 

3. 2 Operaciones Complematarias

-Mina Subterránea -Energía
-Superficie -Energía Neumática
-Pique Central -Talleres
-Relleno

a) -Relleno Hidroneumático
b) -Relleno Detrítico

-Ventilación
-Otras Facilidades



4 - CODIGO DE CUENTAS DEPARTAMENTO DE MINAS Y CONTROL DE COSTOS

4. 1 - Generalidades

a) -Costo de Producción
b) -Servicio de Mina

4. 2 - Centros de Costos y Cuentas

- COSTO DE PRODUCC/ON ZONA I

a) - Exploración y Desarrollo 
b) - Preparación - Subniveles y Chimeneas O.C.F
c) - Preparación - Subniveles y Chimeneas S.H.K.

d) - Preparación - Subniveles y Chimeneas B. C.

e) - Extracción O.C.F. 

- COSTO DE PRODUCCION ZONA 11

a) - Exploración y Desarrollo 

b) - Preparación - Subniveles y Chimeneas O. C.F
c) - Preparación - Subniveles y Chimeneas S.H.K.

d) - Preparación - Subniveles y Chimeneas B. C.

e) - Extracción O.C.F. 

- COSTO DE PRODUCCION ZONA 111

a) - Exploración y Desarrollo 
b) - Preparación - Subniveles y Chimeneas
g) - Extracción 
h) - Servicios Auxiliares de Minería 
i) - Costos Generales de Zona 

-. COSTO DE PRODUCCION ZONA V 

a) -Servicios Auxiliares de Minería
b) -Costos Generales de Zona

- SERVICIOS DE MINA

* SERVICIOS GENERALES DE MINA

a) -Mina Servicios Generales
b) -Servicios de Minería
c) -Aire - Perforación

*RELLENO
a) -Relleno Hidroneumático I Detrítico

5.- PARAMETROS PRESUPUESTALES 

1. - Inflación 
2. - Devaluación I Tipo de Cambio 

f) - Extracción S.H.K. 
g) - Extracción B. C.

h) - Servicios Auxiliares de Minería 
i) - Costos Generales de Zona 

f) - Extracción S.H.K. 
g) - Extracción B. C.

h) - Servicios Auxiliares de Minería 
i) - Costos Generales de Zona 

d) -Mantenimiento Locomotoras Mina
e) -Ventilación de Mina
f) -Seguridad de Mina



6.- CALCULO DE DATOS EMPLEADOS EN EL SISTEMA PARA LA VINCULACION DE HOJAS 

a) MADERA -Cálculo del costo de madera utilizados en mina -
b) INDICES TECNICOS - Cálculo de Indices Técnicos -
c) PRECIOS -Metodología de la proyección de precios de materiales para 1999 -

1- Canasta de Artículos con Precios del Mercado
* Metodología

1. -Identificación de la procedencia
2. -Artículos de Procedencia Nacional

Precios del ter Semestre 1999 
Precios del 2do Semestre 1999 

3. -Artículos Importados
Precios del 1 er Semestre 1999 
Precios del 2do Semestre 1999 

11 - Mículos del Inventario con Antiguedad Mayor a 3 Meses 
* Metodología

Precios del 1 er Semestre 1999 
Precios del 2do Semestre 1999 

d) AIRE-PERFORACION.-Cálculo del costo de aire-perforación de mina
e) MANTENIMIENTO.- Cálculo del costo de equipos mina.
f) CONTRATISTAS.- Cálculo de Costos para rotura y preparaciones.

7 - DIRECTIVAS PARA LA ELABORACION DEL PRESUPUESTO OPERATIVO 1999 

7. 1 GENERALIDADES

7.2 FORMATO 

* Hoja Adicional de Trabajo ( Gastos Fijos de Materiales )
* Hoja Adicional de Trabajo ( Gastos de Servicios J

- Contratistas
* Hoja Adicional de Trabajo ( Servicios de Mantenimiento y Tallerea )

- Materiales
- Talleres

* Hoja Adicional de Trabajo ( Gastos Variables J
* Hoja Resumen del Presupuesto

- Tipo de Gasto - Elementos de Costo
- Volúmen ( Producción )
- Variable
- Fijo

8 - PLANEAMIENTO DE MINADO DEL PRESUPUSETO OPERATIVO 1999 

a) - PLANEAMIENTO ZONA I
b) - PLANEAMIENTO ZONA 11
c) - PLANEAMIENTO ZONA 111

9 - ELABORACION DEL PRESUPUESTO OPERATIVO DE ZONA I 

a).- GASTOS VARIABLES

b).- GASTOS FIJOS: - SERVICIOS AUXILIARES DE MINERIA -
c) - GASTOS FIJOS : - COSTOS GENERALES DE ZONA -



10 - ELABORACION DEL PRESUPUESTO OPERA T/VO DE ZONA 11

a).- GASTOS VARIABLES 
b).- GASTOS FIJOS: - SERVICIOS AUXILIARES DE MINERIA
c) - GASTOS FIJOS : - COSTOS GENERALES DE ZONA -

11 - ELABORACION DEL PRESUPUESTO OPERATIVO DE ZONA 111

a).- GASTOS VARIABLES 
b).- GASTOS FIJOS: - SERVICIOS AUXILIARES DE MINERIA (Transporte ) -

c) - GASTOS FIJOS : - COSTOS GENERALES DE ZONA -

12. - COSTO DE PRODUCCION MINA

a) RESUMEN TOTAL ZONA I
b) RESUMEN TOTAL ZONA 11
c) RESUMEN TOTAL ZONA 111

13-COSTO GENERAL MINA SUBTERRANEO

a) COSTO DE SERVICIOS MINA

b) COSTO DE PRODUCCION MINA

14 - BENEFICIOS Y VENTAJAS DEL SISTEMA DEL PRESUPUESTO OPERATIVO

15- ANEXOS:

Lamina Nro. 01 - Ubicación Política de la Unidad de Negocios Yauricocha
Lámina Nro. 02 - Zonificación Sísmica del Perú

Lámina Nro 03 - Cuerpos Mineralizados
Lámina Nro. 04 - Métodos de Extracción
Lámina Nro. 05 - Tarifas : Contratistas y Mantenimiento de Equipos
Lámina Nro. 06 - Hoja Resúmen del Presupuesto



INTRODUCCION 

El presente informe de ingeniería constituye un aporte importante para el 
Departamento de Minas de la Unidad de Producción Yauricocha CENTROMIN PERU S.A. ya 
que crear un sistema para la formulación del presupuesto de todas las operaciones de mina 
nos facilita y nos ayuda a encontrar las diversas variaciones que se puedan generar durante la 
ejecución de los trabajos de Producción y de Servicios, es decir la informacion que requiere el 
sistema involucra directamente al manejo de todo tipo de gasto ya sean fijos ó variables que 
se emplearán para cumplir con el presupuesto y llegar a los estimados de producción 
mediante el desarrollo del planeamiento de las operaciones de Mina. 

Este sistema maneja las siguientes imformaciónes: costos de madera, explosivos, accesorios 
de voladura, materiales en general, aire-perforación, relleno detrítico, mantenimientos de 
equipos y contratistas cuyos precios son proyectados de acuerdo a la inflación interna y 
externa según sea el caso y al tipo de cambio del dólar para el 1 er y 2do semestre para el año 
1999. A demás se ha adicionado al sistema el planeamiento de minado para las 
preparaciones y para la rotura de mineral. 

Tanto para los gastos fijos y variables los datos empleados son tranbajados en forma 
independiente en hojas adicionales cuyos resultados finales van enlazados en una hoja 
resumen, ésto se desarrolla para cada uno de los centros de costo utilizados en las diversas 
zonas de la mina. 

Los principales objetivos del Sistema para formular el Presupuesto Operativo son 

A -Controlar los Costos Operativos de la Unidad de Producción Yauricocha 

B -Tomar decisiones inmediatas en las variaciones de los gastos en contra de la Empresa 
para no desmejorar la rentabilidad principalmente sobre los costos de mina. 

D -Comparar Costos Unitarios vs. Costos Oficiales consignados en los estados de resultados 
de la Unidad de Producción. 

C -Elevar los niveles de información para la Superintendencia General y para las Operaciones 
de Mina. 

Se desarrolló de la siguiente manera 

- Se efectuó en hojas de cálculo en el Software EXCEL - Windoms 95 -

- En dicho sistema se crearon directorios, archivos y hojas vinculadas, por los que
deben trabajar juntas ya que éstas se encuentran enlazadas en forma automática. Por tal 
motivo al realizar el ingreso ó al querer tener acceso para alguna información se presenta el 
siguiente mensaje a contestar : "Este documento contiene vinculos automáticos ¿ Desea 
actualizar ahora ? ", pues simplemente se acepta para lograr el acceso deseado. 

- El Directorio principal es : PRES-99

- Los Subdirectorios son :

ZONA 1 ( Gastos de Producción Zona 1 ) 
ZONA 11 ( Gastos de Producción Zona 11 ) 
ZONA 111 ( Gastos de Producción Zona 111 ) 
ZONA V ( Gastos de Producción Zona V ) 
SERVICIOS DE MINA ( Servicios Generales de Mina y Relleno ) 
RESUMEN TOTAL (Costos de Producción Mina y Costo General Mina 1999 ) 



- Archivos Vinculados :
PRESUP-Z-1 .XLS 

PRESUP-Z-2.XLS 

PRESUP-Z-3.XLS 

SERVAUX.XLS 

SERVICIOS.XLS 

COS-MINA.XLS 

COS-GRAL.XLS 

( Costo de Producción Zona 1 ) 
( Costo de Producción Zona 11 ) 
( Costo de Producción Zona 111 ) 
( Costo de Producción Zona V ) 
( Servicios Generales de Minería y Relleno ) 
( Costo de Producción Mina Zona 1,11,111,V) 
( Costo de Producción Mina-Costo Servicio Mina ) 

- Estos files contienen las siguientes hojas :

MADERA : Consumo de Madera y Tarifas S/. / BF para 1999 
SERVICIOS AUXILIARES DE MINERÍA: Servicios Auxiliares de Minería de Zona 
COSTOS GENERALES DE MINA: Costos Generales de Zona 
VARIABLES : Costos Variables de Zona 
INDICES TECNICOS : Indices Técnicos de Preparaciones y Rotura para 1999 
PRECIOS : Lista de Precios de Mercado proyectados para 1999 
PLANEAMIENTO :Reservas, Preparaciones y Rotura por Zonas ( labores y niveles) 
MANTENIMIENTO : Tarifas Mecánico- Eléctrico de Equipos y Servicios mineros) 
RESUMEN : Costos Unitarios de Zona 

- Archivos :

COS-MINA.XLS : Se tiene los Costos de Producción Mina por zonas y por Centro de
Costo en US$ para Mina Central y Tajos menores, la información se jala de la hoja RESUMEN 
de cada uno de los archivos vinculados de las zonas de producción. 

COS-GENERAL.XLS : .consolida la Información de todas las hojas anteriores 
obteniendo los Costos Generales de la Unidad de Producción por Zona así como tambien los 
Costos Unitarios Proyectados y los costos de Servicios de Mina. 

El Diagrama del Sistema para la Formulación del Presupuesto Operativo 1999 es : 

0 PRES-99 
ONA-1 r 

PRESUP-Z-1.XLS 

ZONA-11 
� PRESUP-Z-2.XLS 

ZONA-111 
L 
I PRESUP-Z-3.XLS 

ZONA-V 
I f- PRESUP-Z-5.XLS 

ERVICIOS MINA tSERVICIOS GENERALES DE MINA 

RELLENO 

RESUMEN TOTAL 

� COS-MINA-.XLS 

r COS-GENERAL-XLS 

MINA SERVICIOS GENERALES.XLS 

SERVICIOS DE MINERÍA.XLS 

AIRE-PERFORACION.XLS 

MANT.LOCOMOTORAS MINA.XLS 

VENTILACION MINA.XLS 

SEGURIDAD MINA.XLS 



Ingeniería de Minas 

1.-ASPECTOS GENERALES 

1.1 -Ubicación y Vías de Acceso 

- Ubicación Geográfica

La Unidad de Producción se encuentra ubicada en la Sierra Central del Perú, 
enclavada en el flanco Oeste de la Cordillera Occidental, en la cabecera de la cuenca 
del río Cañete y a una altitud de 4645 msnm. 

La extensión de la mina comprende una superficie de 780 ha. 

- Ubicación Política

Políticamente ésta Unidad de Producción está ubicada dentro del ámbito del 
distrito de Alis, Provincia de Yauyos, deparatmento de Lima y región Lima. 
Ver Lámina Nro 01 - ANEXOS -

- Vías de Acceso 

Tomando como referencia la Ciudad de Lima, el acceso principal hacia Yauricocha lo 
constituye la carretera central cuyos puntos de referencia, desvío y/o paso más 
importante hacia Yauricocha lo constituyen las localidades de La Oroya, Pachacayo y 
Huancayo. 

Cabe mencionar tambien el acceso alterno por la carretera Panamericana Sur hasta 
San Vicente de Cañete, para continuar apartir de de dicho punto por la carretera de 
penetración que une las localidades de Lunahuaná, Catahuasi, Yauyos, Tomás, Tinco y 
Yauricocha. Esta vía tiene un trafico vehicular restringido y constituye un acceso 
alterno de Lima hacia Huancayo, sin embargo, no es usado regularmente como acceso 
hacia la Mina. 

1.2 -Caracteristicas Físicas y Climatológicas 

- Generalidades

Se describen cualitativamente en ésta secc,on las características físicas 
naturales, así como las características climáticas que en conjunto modelan y 
condicionan particularmente los aspectos específicos de la mina. 

Dentro del conjunto de las condiciones naturales antes descritas, las más importantes 
son su altitud, la geología y morfología del lugar, las características fisiográficas, 
sísmicas, y principalmente el clima que en última instancia condiciona, limita, o 
restringe la actividad del hombre en la explotación ó uso de recursos naturales como la 
tierra para usos agrícolas. 

El escenario constituído por las condiciones naturales antes mencionadas, los aspectos 
bioantropogénicos ocasionados por la explotación de la mina y los efectos de ésta 
explotación principalmente en el recurso hídrico, así como el entorno constituído por la 
población rural asentada en áreas adyacentes ó en el ámbito de influencia de los 
efluentes líquidos que discurren por áreas de depósitos de relaves ó de material de 
desmonte ,determinan en última instancia las soluciones y el grado de riesgo ó 
seguridad que se adopte en un futuro cierre de Mina. 
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lngenierla de Minas 

- Rasgos Fisiográficos

La Unidad de Producción Yauricocha se encuentra en las estribaciones de la 
cordillera occidental, en una zona de topografía abrupta, las aguas provenientea de la 
escorrentía natural y de la actividad minera son drenadas por una pequeña quebrada 
que nace en la laguna de Oñascocha, discurre por la laguna Yauricocha y luego de 
pasar por la zona de ubicación de la planta concentradora Chumpe confluye en el río 
Alis en la localidad de Tinco. 

El área se encuentra limitada por cadenas de cerros cuyas cumbres muestran 
un rápido descenso del nivel. El hecho de la ubicación de la mina muy cerca de la 
divisora continental y de las condiciones geológicas favorables reduce el riesgo de 
fenómenos de geodinámica externa durante el periódo de lluvias que pudieran afectar 
a las instalaciones de la misma. 

- Rasgos ecológicos y climáticos regionales

En base al Mapa Ecológico del Perú, Yauricocha se encuentra en la formación 
ecológica Páramo muy húmedo Sub-Alpino ( pmh-SA ). 
En terminos generales en ésta Unidad ecológica la temperatura media anual es 
superior a 0° C e inferior a 7 ºC . La temperatura máxima entre setiembre y abril es 
superior a 15 ° C. Las mínimas absolutas están entre 9° C y 25 ° C . Las lluvias y la 
nieve cae en verano pero comienzan desde octubre. La precipitación algunos años 
sobrepasa los 1000 mm, auque suele haber años secos. 

El clima de la zona corresponde al tipo pluvial y frígido en el cual predomina un clima 
excesivamente húmedo y frío caracterizado por intensas lluvias, las temperaturas son 
extremadamente frías que originan continuas e intensas heladas, imposibilitando la 
actividad agrícola. 

- Climatología , Hidrología y Sedimentología

* Fuente de Información

La información disponible está constituída por información pluviométrica y

meteorológica, registrada en estaciones tanto en la cuenca del río cañete como en las 
cuencas vecinas de los ríos Mantaro y Pisco. 

En la Cuenca del río Mantaro las estaciones meteorológicas están a cargo de 
Electroperú S.A. y Centromín Perú S.A. mientras que las estaciones meteorólógicas 
ubicadas en las cuencas de los ríos Cañete y Pisco están a cargo del SENAMHI. 
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Ingeniería de Minas 

* Climatología

- Temperatura

Deacuerdo a un análisis regional de correlación de las temperaturas medias 
con su altitud de las estaciones mostradas en el cuadro siguiente: 

TEMPERA TURA MEDIA ANUAL - ( u C ) EN CUENCAS VECINAS 

Estación Cuenca Latitud Longitud Altitud Temperatura 
msnm media 

ºC 
Upamavo Mantaro 10° 55' 76° 16' 4080 6.2 
Pampas Mantaro 12° 23' 74° 05' 3260 13.4 
Mejorada Mantaro 12° 31' 74° 05' 2826 16.7 
Yauyos Cañete 12° 27' 75° 55' 2871 14.1 
Calanga Cañete 12° 32' 76° 33' 305 25.6 
Huarochirí Cañete 12° 08' 76° 41' 3154 11.1 

La relación Temperatura - Altitud es una relación inversa, tal como se muestra en la 
siguiente expresión matemática deducida del cuadro anterior : 

T = 27.99 - 0.00521 H 
F = 0.95

Siendo: T = Temperatura media anual en º C 
H = Altitud en msnm. 
F = Coeficiente de Correlación 

Para la altitud del asiento minero Yauricocha (4522 msnm.) se tiene una temperatura 
media anual de 4.4 ° C. 

- Evaporación

Para la estimación de la evaporación media anual se ha analizado la 
información de las estaciones indicadas en el siguiente cuadro : 

EVAPORACION TOTAL ANUAL- ( mm )

Estación Cuenca Latitud Longitud Altitud Evaporacion 
msnm Total Anual 

mm 

Upamayo Mantaro 12° 31' 74° 51' 2826 6.2 
Pampas Mantaro 12° 23' 74° 51' 3260 13.4 
Mejorada Mantaro 12° 27' 75° 55' 2871 16.7 
Yauyos Cañete 13° 08' 75° 12' 4520 14.1 
CalanQa Cañete 13° 14' 75° 05' 4524 25.6 

En base a la información del cuadro anterior se ha determinado la siguiente expresión 
matemática que correlaciona la altitud con la evaporación total anual. 

E= 1846.566 - 0.14423 H 
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r = 0.92 

Siendo : E = Evaporación total anual en mm 
H = Altitud en msnm.
r = Coeficiente de Correlación

Para una altitud de 4522 msnm se tiene 1194 mm. 

- Precipitación

Ingeniería de Minas 

En la Zona de estudio tenemos una estación pluviométrica; Yauricocha 
(1), ubicada en el campamento de la Unidad de Producción Yauricocha del mismo 
nombre. La estadística de lluvia, nos indica que ésta se presenta entre los meses 
Diciembre-abril como acontece en la costa y sierra peruana y, en el resto de meses de 
precipitación no es significativa. La ubicación de la estación es la siguiente : 

Estación Latitud Longitud Altitud 
msnm 

Yauricocha 12° 19' 75° 42' 4522 

( 1 ) 

La precipitación promedio mensual y anual en dicha estación se 
muestra en el siguiente cuadro 

Ene Feb. Mar. Abr. Ma . Jun. Jul. A s. Set. Oct. Nov. Dic. Total 
175.3 176.3 162. 7 75.9 24.2 9.3 9.3 9.4 41. 7 66.5 84.0 114.9 950 

* Hidrología

- Caudales de Máximas Avenidas

En ausencia de medición directa de caudales, la precipitación máxima 
registrada en las estaciones pluviométricas es el único medio indirecto que permitirá 
calcular el caudal de avenidas. 

En la cuenca vecina del río Mantaro, muy próxima a la Unidad de Producción 
Yauricocha se tiene la estación pluviográfica Yauricocha 2, estación diferente a la 
situada en la mina. Sus características son : 

Estación Latitud Longitud Altitud 
msnm 

Yauricocha 11 ° 58' 75° 54' 4375 
( 2 ) 

Con la información de precipitaciones máximas en 6 horas de la estación Yauricocha 
(2) (Cuenca Mantaro), considerándose como duración de la lluvia 6 horas tiempo
promedio en la sierra peruana, se ha utilizado la expresión de la intensidad:

Siendo : 1 = Intensidad de la lluvia en mm/hora 
T = Periódo de retorno, en años 
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t = Duración de la tormenda, en horas 
k,m,n = Constantes 

La expresión en particular, aplicable para yauricocha es : 

I = 10_94To15a4 ¡ toao37

Ingeniería de Minas 

Considerando que la precipitación está en dirección directa con la altitud, los resultados 
de la fórmula se afectaran por la relación de altitudes 4522/4375=1.03 

La aplicación de la fórmula anterior y considerando diferentes periódos de retorno se 
tiene el siguiente cuadro: 

INTENSIDAD DE LA PRECIPITACION ( mm/hora) 

PERIODO DE RETORNO INTENSIDAD 
AÑOS mm/HORA 

100 5.54 
500 7.15 

1000 8.0 
10000 11.5 

Se consideran dos emplazamientos, el primero hasta la laguna de relaves ( 9.1 0Kms. ) 
y hasta la localidad de Tinco ( 15.30 Kms. ). 

Por el tamaño y forma de las cuencas se considera aplicable el método Racional: 

Q = 0.218 CIA

Siendo : Q = Caudal máximo, en m3/s 
1 = Intensidad de lluvia, en mm/hora 
A= Area de la cuenca, en Km2 
C = Coeficiente 

A partir de las características del terreno, el coeficiente C se estima en 0.60,calificando 
el terreno como impermeable y escasa vegetación, deacuerdo a lo expresado.se 
tendran los siguientes resultados : 

CAUDALES DE MAXIMAS AVENIDAS ( m3/s ) 

PERIODO DE RETORNO HASTA YAURICOCHA 
AÑOS m3/s 

100 8.0 
500 11.0 

1000 12.0 
10000 17.0 

Mina Central -6-

HASTA TINCO 
m3/s 
14.0 
18.0 
20.0 
29.0 
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* Sedimentología

En el Perú se ha realizado un estudio regional del transporte de 
sedimentos en suspensión, en base a 23 estaciones, ubicadas principalmente en la 
costa y pertenecientes a diferentes regiones del Perú. El estudio ha considerado sólo 
las variables área de la cuenca (A) o área erosionable (Ae) en Km2, y caudal medio 
anual (Qs) del cauce en un determinado punto, habiendo establecido las siguientes 
relaciones : 

Qs = 4800 (Qs)08 

Qs = 3283 (At)6·76

Qs = 3283 (Ae)º 76

At y Ae son el áera total y el área erosionable de la cuenca. 

El área total de la cuenca de la quebrada Chumpe hasta el depósito de relaves 
Yauricocha y la confluencia con el río Alis es de 9.1 y 15.3 km2 respectivamente.Sin 
embargo considerando las características geomorfológicas y de cobertura vegetal de la 
zona de ubicación de la mina, que en condiciones naturales o sin alteración 
bioantropogénica reduce a valores mínimos a erosión, éste fenómeno en el presente 
caso ha sido considerado por el aporte del área de la cuenca afectada o alterada por 
las labores mineras de superfície;ésta área erosionable (Ae) ha sido estimada en 3 
Km2 aguas arriba del depósito de relaves Yauricocha y en 6 Km2 hasta su confluencia 
con el río Alis. 

Con éstos datos, la estimación del transporte de sedimentos sería : 

Hasta la laguna Yauricocha ( Area de depósito de relaves ) 

Transporte de sedimentos en suspensión 

Qs = 3283 (Ae)
076 

Qs = 7570 t/año 

Transporte de sedimentos de fondo : 0.1 O Qs 
Transporte total de sedimentos Qt: 9000 t/año 

Hasta la confluencia con el río Alis 

Qs = 12800 t/año 
Qs = 15360 t/año 

En éste caso el transporte total no considera los sedimentos arrastrados por el túnel 
Klepetko provenientes de las labores minera en subterráneo. 
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2.- GEOLOGIA 

2.1 Geología y Geomorfología 

La Unidad de Producción Yauricocha está emplazada sobre formaciones 
sedimentarias de naturaleza calcárea. La edad de éstas formaciones sedimentarias 
corresponden al cretáceo inferior y deben ser correlativas parcialmente al grupo 
Goyllarisquisga y a las calizas albinas. 

Las rocas sedimentarias están constituídas por una alternancia de calizas, areniscas 
calcáreas, margas, cuarcitas, lutitas, etc., bien estratificadas y bastante plegadas, hecho 
que determina que los elementos de orientación, rumbo y buzamiento sean muy 
variables, auque la tendencia del rumbo es preferentemente NO-SE. 

Las rocas intrusivas afloran aisladamente en forma de grandes apófisis. 
Superficialmente se encuentran muy alteradas y fracturadas. 

En los sectores de contacto entre las formaciones calcáreas e intrusivas, ocurren los 
yacimientos minerales 

2.2 Geodinámica Externa 

Los fenómenos de geodinámica externa en el área en estudio son muy lentos y 
casi inexistentes. Los procesos de erosión y denudación son casi imperceptibles, la 
ocurrencia de huaycos es prácticamente nula, el pequeño curso de agua que tiene su 
origen en la laguna Oñascocha drena agua cristalina durante la mayor parte del ciclo 
hidrológico. 

2.3 Sismología 

La unidad de Producción de Yauricocha conjuntamente con toda la vertiente 
occidental del territorio peruano se encuentra en una zona altamente sísmica (Zona 1 ) 
Ver lámina Nro 02 .-ANEXOS -

El Perú está ubicado en la vecindad de una margen continental activa. Esta se 
caracteriza por la convergencia de la Placa litosférica oceánica con la Placa litosférica 
continental sudamericana en una dirección E-NE. La colisión de las mismas determina 
inflexión de la placa oceánica hacia abajo y el cabalgamiento de la placa continental 
sobre ella. 

Los esfuerzos generados en las dos placas sobre todo en la zona de contacto origina 
una intensa actividad sísmica. 

2.4 Caracteísticas Principales 

- Tipo y Forma del Yacimiento

La mineralización en el área de Yauricocha ocurre en cuerpos 
irregulares localizados en el limbo occidental del sinclinal de France Chert dentro de la 
calizas y areniscas 
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- Cuerpos Mineralizados

Los cuerpos vistos en plano tienen la forma lenticular, cuyos ejes 
mayores son paralelos al rumbo general de los sedimentos. Son casi verticales con 
dimensiones verticales mayores que la horizontal. En algunos casos se pueden ocurrir 
en 3 grandes zonas :A lo largo del contacto France Chert, junto a las masa de 
granodiorita, y enteramente dentro de las calizas Machay. En muchos casos los 
cuerpos están intercalados unos a otros, tales como, Catas Principal, Catas Oeste, 
Catas Sur, Catas Este, Antacaca y Central, con límites difíciles de establecer. Otros 
cuerpos forman sólo una unidad individual tal como Mascota, Cuye, etc. Muchos de los 
cuerpos presentan una distribución en "Echelon" ó escalonada. 
Ver lámina Nro 03 - ANEXOS -

-Vetas 

En el área de Mina se conocen tres vetas, con un ancho promedio de 
1.5 metros, rumbo E-O y buzamiento de 65

° 

S a 75
° 

S . En superficie afloran por unos 
800 m. En la zona de mina Victoria ocurren tambien vetas rellenadas con enargitas 
que fueron minadas en el pasado y están emplazadas dentro de intrusivos, ahora están 
paralizadas. 

- Minreralogía de los Cuerpos

La mineralización en la parte central ó núcleos de los cuerpos está 
formado principalmente por pirita, cuarzo, enargita, tenantita, calcopirita, bornita y 
covelita. Formando una cubierta irregular alrededor de éstos nucleos, ocurren masas 
sueltas de pririta friable, galena, esfalerita, (blenda) y algo de calcopirita en una ganga 
de caliza, arcilla y cuarzo. 

- Cuerpos Oxidados y Enriquecimiento Supergénico

La Oxidación de los cuerpos es parcial a completa, existiendo dos tipos 
de óxidos, uno "in-situ" y otro transportado. El enriquecimiento supergénico guarda una 
estrecha relación con la distribución de los óxidos. Los óxidos puros llegan a una 
profundidad de 15 a 20 m existiendo debajo de éstos óxidos un manto de 
enriquecimiento supergénico de 5 a 1 O m. La caja piso de los cuerpos mineralizados ha 
sido enriquecida por lo menos unos 260 m. debajo de la superfície. 

Dentro de los óxidos residuales se tiene a los siguientes minerales: Limonita, geothita, 
jarosita, hematita, cuarzo, yeso, anglesita, caolín, oro y plata. Los óxidos transportados 
son : Cuprita, cobre nativo, malaquita, azurita, brocantita jarosita, crisocola, ópalo y 
óxidos de manganeso. Pozo Rico y Mascota son algunos de los cuerpos oxidados 
económicos de Yauricocha. 

- Seudo Brechas o Brechas de Solución

Se ubican en las calizas con segmentos angulares o ligeramente 
redondeados en diámetros de 0.25 m .. Su formación probablemente se deba a un 
proceso contemporáneo con la mineralización. Cuando las soluciones mineralizantes 
se aproximan a los fragmentos de las calizas, éstas empezaron a redondearse para 
luego mostrar anillos de reemplazamiento, por la pérdida de control de las fracturas las 
brechas se han movido del sitio original. Otro aspecto importante es que se observa 
tambien fragmentos alineados verticalmente, lo que sugiere un proceso de fluidez o 
pasaje de emanaciones acuosas. 
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- Controles de la Mineralización

El control estructutal estaría dado por cizallas y junturas E-O donde 
parece que se alinean los cuerpos mineralizados que son más definidos en profundidad 
y controlados por el cizallamiento persistente NO-SE y E-O. 

El control físico-químico está dado por la preferencia de la caliza para el 
emplazamiento de los cuerpos. Los cuerpos que contienen cobre se encuentran dentro 
de las aureolas de recristalización de la caliza y los cuerpos de Pb Zn en calizas no 
recristalizadas. 

La conducta del contacto Machay France-hert ha influenciado fuertemente la forma y 
posición de varios de los cuerpos del área de Yauricocha. 
Ver lámina Nro 03 - ANEXOS -

2.5 - Característica Composicional de los minerales Explotados 

Anteriormente se mencionaron lo minerales que se encuentran en la Unidad de 
Producción de Yauricocha. A continuación se presenta el cuadro de la caracterización 
composicional de dichos minerales 

Nombre del Composición Porcentajes Clasificación 
Mineral Composicionales del Mineral 

Pirita S2Fe Fe = 46.6%; S=53.4% Ganga ( *) 

Cuarzo SiO2 Si = 46.7%; 0=53.3% Ganga ( *) 

Enargita S4AsCu3 Cu = 46.3%; As= 19. 1 %, S = 32.6% Mena (*1) de Cu 

Calcopirita S2CuFe Cu = 34.5%; Fe=30.5%, S = 35.0% Mena (*1) de Cu 

Bornita S2Cu5Fe Cu = 63.3%; Fe= 1 1.2%, S = 25.5% Mena (*1) de Cu 

Covelita SCu Cu = 66.4%; S=33.6% Mena (*1) de Cu 

Pirita Friable S2Fe Fe = 46.6%; S=53.4% Ganga ( *) 

Galena SPb Pb = 86.6%; S= 13.4% Mena (*1) de Pb y Ag. 

Esfalerita SZn Zn = 67.0%; S=33.0% Mena (*1) de Zn 
(blenda) 

( *) Ganga es el mineral que no es económico y se elimina con el desmonte. 
(*1) Mena es el mineral económico (valioso) que se envía a la planta de beneficio 

Mina Central - lO - hnp:I/Rado@com.pe 



Ingeniería de Minas 

3. - MINERIA

3.1 Métodos de Mina do 

a)-Corte y Relleno Descendente ( Under Cut Fill) U.C.F. 

Aplicado en terreno de muy poca competencia.es un método de minado que 
consiste en abrir un subnivel de ataque desde la galería principal en el nivel superior, 
que partiendo del echadero va en dirección paralela a uno de los ejes del cuerpo 
mineralizado, a partir de éste se trazan paneles transversales ; los paneles ó tajeos 
son explotados en secuencia alternada ; el sostenimiento de la mina se efectúa madera 
de eucalipto y relleno hidroneumático (RHN) con una mezcla rica en cemento para 
formar la losa, repitiéndose el proceso progresivamente en forma descendente desde 
la parte superior del block de mineral hasta el nivel inferior.. 

Las labores de extracción de mineral tienen las siguientes características : 

-Ancho = 3 m. 
-Alto = 3 m. 
- Longitud =de 30 a 50 m. deacuerdo al área

mineralizada

- La entibación de la mina se efectúa con la instalación de
cuadros de madera de eucalipto y el rellenado de las aberturas
vacias con RHN.

- Ver Figura

b)-Corte y Relleno Ascendente ( Over Cut Fill) O.C.F. 

Se aplica en cuerpos con condiciones de terreno variable que va de 
moderadamente bueno a ocasionalmente pobre. El método consiste en abrir un sub
nivel de ataque en el piso # 1 del nivel inferior y apartir de éste, abrir paneles 
transversales con las características siguientes : 

-Ancho = 3 m.
-Alto = 5 m. 
- Largo = 40 - 50 m.
- El autosostenimiento se realiza con pilares adyacentes. Para
subir el corte, se prolonga la rampa en sección de 3 m x 3 m a
+ 12 % de gradiente.

En general tanto para el OCF y UCF, la perforación se realiza con perforadoras tipo 
Jack Leg y barrenos de 6 a 8 pies de longitud, a plena sección; en "Breasting" y 
desquinches laterales; la voladura se efectúa con material explosivo de fabricación 
nacional. El carguío y limpieza del mineral se realiza con cargadores de bajo perfil 
(LHD) de 1 yd3 de capacidad, los cuales acarrean el mineral a los echaderos, de los 
que son evacuados con locomotoras hacia el "Ore pass" principal, con carroa 
metaleros de 11 O pies cúbicos. 
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Las labores vacías son rellenadas con relleno hidroneumático y detrítico, según el caso 
(ver figura ) tanto las labores por OCF y UCF cuentan con sus echaderos/caminos, 
circuitos de ventilación, líneas de aire y agua, línea de transmisión de energía eléctrica 
(440/220/11 O voltios). 

c) - Reducción Dinámica ( Shirinkage ) SHK

Aplicado en cuerpos mineralizados con muy buena estabilidad de 
terreno. La preparación se empieza en los niveles inferiores con la ejecución de 
ventanas transversales al cuerpo mineralizado, el número de éstas depende de la 
longitud del cuerpo, ésto es en el caso de que sea mecanizado.Tambien es aplicado 
mediante la preparación de box hales y la construcción de hechaderos (ó draw point). 
La explotación sube progresivamente por la acumulación simultánea del mineral roto y 
la extracción de 1/3 del volúmen roto. 

Este método de minado tiene las siguientes características: 

Ancho = 1.5 a 2.5 metros 
Altura = 50 metros 
Longitud = 50 a 60 metros 
Sostenimiento = Autosostenido con cajas competentes o 

puntales de madera cuando lo requiera. 

La perforación se realiza con máquinas Jackleg y Stopper, la voladura 
se realiza con dinamita Semexa 45 %. En el nivel de extracción el transporte se realiza 
con Scoop eléctrico de 1 yd3 y con locomotoras eléctricas más carros metaleros. Este 
método de explotación no requiere de relleno durante el proceso de rotura de todo el 
stope. Se considera que debe rellenarse ó realizarse algún tipo de sostenimiento 
después de la extracción total de mineral. 

d) - Hundimiento por Bloques ( Block Caving ) BC

Aplicado en cuerpos mineralizados altamente incompetente y con una 
estabilidad de terreno bastante mala. La preparación se empieza con la ejecución de 
un subnivel de ataque paralela al cuerpo mineralizado, generalmente se realiza en los 
pisos superiores para luego de haber extraído todo el mineral descender del mismo 
modo con otro subnivel.Terminado de definir al cuerpo se empiezan a realizar las 
ventanas con dirección al mineral, las cuales deben ser sostenidas con cuadros de 
madera para derle mayor seguridad a los equipos y al personal, luego una vez 
intersectada con ésta se deja temporalmente hasta que comienza ha caer el mineral 
por gravedad y por la presencia de agua que en algunos casos provocan el soplado del 
tajea trayendo con sigo una fuerte carga de mineral. La principal desventaja de éste 
método de minado es el control de la dilución ya que el desprendimiento de las cajas 
una vez elevado el tajea es incontrolable convirtiéndose en zona inaccesible debido a 
la gran altura que llegan y a la constante caída de rocas y lodo. Este método puede ser 
mecanizado mediante el empleo de un scoop ó de una wincha de arrastre de 30 HP de 
potencia, los cuales se encargan de transportar el mineral caído hacia el hechadero 
para luego ser enviados a los Ore Pass principales .. 

No se emplea disparos ni perforaciones durante la explotación debido al tipo de 
terreno y a la gran humedad que presenta. 
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3.2 Operaciones Complementarias 

- Mina Subterránea

El mineral acumulado en el "Ore pass", es cargado en el nivel 720 a carros 
mineroa de 11 O pie3 de capacidad, los cuales son transportados con locomotoras de 12 
t. a la tolva de gruesos de la Planta Concentradora Chumpe através del túnel Klepetko
en una distancia aproximada de 3.6 Km.

El túnel Klepetko tiene capacidad para transportar 45,000 Umes de mineral. El Costo 
de tmsporte es de 0.33 $/TM aproximadamente. 

- Superficie

El mineral de Cachi cachi es transportado hacia la tolva de gruesos de Chumpe con 
volquetes de 8 m3, en una distancia promediio de 13 Km . El costo de transporte es de 
2.5 $/TM. 

- Pique Central

Para el sistema de izaje se cuenta con un pique antiguo de madera que se desplaza de 
superficie hasta el nivel 720, está equipada con una wincha Nordberg con motor 
eléctrico de 300 HP, de doble tambora, usado exclusivamente para transportar 
perrsonal y materiales, y dá acceso a todos los niveles de la mina. 

- Relleno

Dentro del proceso productivo la fase de rellenado es una operación complementaria y 
de vital importancia para la mina. A continuación se describen los aspectos técnicos de 
los dos tipos de relleno utilizados en la mina. 

a) -Relleno Hidroneumático (RHN)

El RHN, se suministra a la mina a través de tres plantas : 
Planta 300 
Planta 390 
Planta Exito, que se distribuyen por gravedad a través de una red de tubería de 6" de 
diámetro , siendo el flujo una mezcla de agregados, cemento y agua en la siguiente 
proporción 

Mina Central 

Agregados 
Cemento 
Agua 
Total 

= 

= 

= 

= 

0.340 m3/ciclo 
0.036 m3/ciclo 
0.100 m3/ciclo 
0.476 m3/ciclo 

El Consumo de Cemento 
En OCF = 50 kg/m3 
En UCF = 120 kg/m3 
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que genera un consumo de 670 m3/mes ( de cemento 27 t/día). Los agregados se 
obtienen a través de chancado primario de calizas, con 15% de gruesos ( no menor de 
3/4" de diámetro ) y con un porcentaje no mayor de 8% de arcillas y limos, para evitar 
atoros en la tubería y formar losas con una adecuada resistencia a la compresión 
( sobre 70 Kg/cm2 ), la producción actual de agregados es de 5500 m3 al mes, 
siendo su necesidad de 6500 m3/mes. Para el presente año no se ha incluído realizar 
el método de U.C.F. implicando la eliminación total del uso de Relleno Hidroneumático. 

b) -Relleno Detrítico

A través de los años su uso aún no es regular; la explotación de nuevas áreas 
mineralizadas competentes se están diseñando para rellenar los vacíos con éste 
material que ofrece ventajas operativas, económicas y permitirá compensar los 
déficits del RHN. 

- Energía Eléctrica

Es suministrada de La Oroya a través de una línea de transmisión de 50,000 voltios 
que llega a la subestación de Chumpe, desde donde se distribuye para todos los 
servicios; se dispone de 7.5 MW, de los cuales se distribuye en: 

Mina = 

Concentradora = 

Servicios = 

Total = 

- Energía Neumática

2.76 MW 
1.23 MW 
0.78 MW 
4.77 MW 

Se dispone de 13,260 CFM nominal de aire comprimido. 

- Talleres

En Chumpe se dispone de una maestranza general dotado de equipos e infraestructura 
propia requerida para una mina. Otro taller para reparaciones mecánicas/eléctricas 
ubicado en las inmediaciones del Pique Central Yauricocha. 

- Ventilación

El túnel Klepetko y el Pique Central forman un circuíto importante de ventilación, se 
complementa la ventilación con el funcionamiento de dos ventiladoras eléctricas de 
50,000 CFM cada una, las cuales inyectan aire fresco de superficie. 

- Otras Facilidades

Las Operaciones de la mina Cachi Cachi y el movimiento de Tierra para el preparado 
del Relleno Detrítico, disponen toda la infraestructura necesaria, estando constituída de 
un tractor sobre orugas CAT D-6 , un cargador frontal tipo CAT - 996, un cargador 
frontal tipo CAT--950, volquetes volvo de 8 m3 y de otros equipos menores. 
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4.- CODIGO DE CUENTAS DEPARTAMENTO DE MINAS Y CONTROL DE COSTOS 

4.1 Generalidades 

Para la elaboración del presupuesto operativo 1999, del departamento de 
minas, se ha tenido que dividir en dos áreas principales para poderlas diferenciar 
deacuerdo al tipo de gasto, éstas son : Costo de producción y Servicios de Mina. 

a)- Costo de Producción : Se refiere a todos los gastos variables que se requieren 
para cumplir con el planeamiento elaborado por los departamentos de mina, geología e 
ingeniería, cuyo objetivo principal el llegar a la producción estimada para el año 1999. 

Actualmente en la U.P.Yauricocha cuenta con tre zonas importantes de producción que 
se están tomando en cuenta para el año entrante, éstas son : Zona 1, Zona II y Zona 111 
en donde a cada uno de ellos se le asignará centros de costos con sus respectivos 
códigos y cuentas. 

A continuación los principales Centro de Costos empleados para los gastos variables 
son: 
1-Exploración y Desarrollo ( Se han suspendido temporalmente por la privatización )
2-Preparaciones para los siguientes métodos de explotación

Corte y Relleno Ascendente ( O.C.F.) 
Reducción Dinámica ( S.H.K.) 
Block Caving ( B.C.) 

3-Extracción para los siguientes métodos de explotación
Corte y Relleno Ascendente ( O.C.F.) 
Reducción Dinámica ( S.H.K.) 
Block Caving ( B.C.) 

4-Servicios Auxiliares de Minería
5-Costos Generales de Zona

entonces tendremos 8 Centros de Costos para cada Zona ó Costo de Producción. 

b)- Servicios de Mina : Se refiere a los gastos fijos empleados por cada zona 
deacuerdo a sus necesidades y requerimientos.Estos servicios se dividen en dos 
grupos que son : 
Servicios Generales de Mina y Relleno. 

Los Centros de Costos que corresponden a Servicios Generales de Mina son 
1-Mina Servicios Generales
2-Servicios de Minería
3-Aire-Perforación
4-Mantenimiento Locomotoras Mina
5-Ventilación Mina
6-Seguridad Mina

De los cuales Aire-Perforación y Relleno son los centros de costos que tienen tarifas 
por lo tanto van ha ser distribuídos para el cálculo del Costo General de Mina . 

El Centro de Costo para Relleno es solamente Relleno Detrítico .. 

Deacuerdo a ésta estructura a continuación se tiene los códigos de los Centros de 
Costos , cuestas y directivas que deben ser tomadas en cuenta para el eficiente control 
de los costos y evitar variacioes anormales en el tiempo previsto ya que se requieren 
tomar acciones correctivas inmediatas ante un mal uso de cuentas específicas de 
cada Zona .. 
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4.2 Centro de Costos y Cuentas 

- COSTO DE PRODUCCION ZONA 1

Centro de Costos 
a) -Exploración y Desarrollo

7-105-12-xx Frontones y Cruceros Mayores 

b) -Preparación Corte y Relleno Ascendente (O.C.F)

7-115-11-xx Subniveles y Rampas 
7-116-11-xx Chimeneas 

c) -Preparación Reducción Dinámica (S.H.K)

7-115-12-xx Subniveles 
7-116-12-xx Chimeneas 

d) -Preparación Block Caving (B.C.)

7-115-17-xx
7-116-17-xx

Subniveles 
Chimeneas 

e) -Extracción Corte y Relleno Ascendente O.C.F.

7-110-11-xx Método de Corte y Relleno Ascendente O.C.F 

f) -Extracción Reducción Dinámica S.H.K.

7-110-12-xx Método de Reducción Dinámica S.H.K. 

g) -Extracción Block Caving B.C.

7-110-17-xx Método de Block Caving B.C. 

h) -Servicios Auxiliares de Minería

7-161-21-xx
7-161-22-xx
7-161-31-xx
7-161-32-xx
7-161-33-xx
7-161-61-xx

Mantenimiento de Galerias Principales 
Mantenimiento de Chimeneas y Chutes 
Oficinas y bodegas Subterráneas 
Ventilación 
Alumbrado, teléfono y señales auxiliares 
Lámpara de Mina 

i) -Costos Generales de Zona

7-102-91-xx
7-120-11-xx

Supervisión 
Tracción- Locomotoras y carro,g mineros 
Motoristas-Banqueros 
Carrilanos 

Ingeniería de Minas 

Código 
351106110 

351106220 

351106230 

351106275 

351106320 

351106330 

351106375 

351106800 

351106901 

7-120-12-xx
7 -113-11-XX
7-122-11-xx
7-120-12-xx
7-120-13-xx
7-120-15-xx
7-120-16-xx
7-120-17-xx
7-127-xx-xx

Materiales Generales Mantenimiento y Reparación de Equipos 
Palas Mecánicas 

Mina Central 

Winchas Eléctricas 
Rastrillos 
Winchas de lzaje 
Carros Mineros 
Pequeñas herramientas de mina 
Locomotoras 
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- COSTO DE PRODUCCION ZONA 11

Centro de Costos 
a) -Exploración y Desarrollo

7-105-22-xx Frontones y Cruceros Mayores 

b) -Preparación Corte y Relleno Ascendente (O,C.F)

7-115-21-xx Subniveles y Rampas 
7-116-21-xx Chimeneas 

c) -Preparación Reducción Dinámica (S.H.K)

7-115-22-xx Subniveles 
7-116-22-xx Chimeneas 

d) -Preparación Block Caving (B.C.)

7-115-27-xx Subniveles 
7-116-27-xx Chimeneas 

e) -Extracción Corte y Relleno Ascendente O.CF

7-110-21-xx Método de Corte y Relleno Ascendente O.C.F 

f) -Extracción Reducción Dinámica S.H.K.

7-110-22-xx Método de Reducción Dinámica S.H.K. 

g) -Extracción Block Caving B.C.

7-110-27-xx Método de Block Caving B.C. 

h) -Servicios Auxiliares de Minería

7-162-21-xx
7-162-22-xx
7-162-31-xx
7-162-32-xx
7-162-33-xx
7-162-61-xx

Mantenimiento de Galerias Principales 
Mantenimiento de Chimeneas y Chutes 
Oficinas y bodegas Subterráneas 
Ventilación 
Alumbrado, teléfono y señales auxiliares 
Lámpara de Mina 

i) -Costos Generales de Zona

7-102-92-xx
7-120-21-xx

Supervisión 
Tracción- Locomotoras y carroa mineros 
Motoristas-Banqueros 
Carrilanos 

Ingeniería de Minas 

Código 
351206110 

351206220 

351206230 

351206275 

351206320 

351206330 

351206375 

351206800 

351206901 

7-120-22-xx
7-113-21-xx
7-122-21-xx
7-120-22-xx
7-120-23-xx
7-120-25-xx
7-120-26-xx
7-120-27-xx
7-127-xx-xx

Materiales Generales Mantenimiento y Reparación de Equipos 
Palas Mecánicas 

Mina Central 

Winchas Eléctricas 
Rastrillos 
Winchas de lzaje 
Carros Mineros 
Pequeñas herramientas de mina 
Locomotoras 
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- COSTO DE PRODUCCION ZONA 111

Centro de Costos 
a) -Exploración y desarrollo

7-196-21-xx Exploración y Desarrollo 

Ingeniería de Minas 

Código 
361306100 

b) -Preparación 361306200 

7-196-22-xx Preparaciones (Subniveles y Chimeneas) 

c) -Extracción 361306300 

7-196-23-xx Explotación 

d) -Servicios Auxiliares de Minería

7-196-24-xx Transporte de Mineral 

e) -Costo Generales de Zona

7-196-29-xx Costos Generales 

- COSTO DE PRODUCCION ZONA V

Centro de Costos 
a) -Servicios Auxiliares de Minería

7-165-11-xx
7-165-12-xx
7-165-21-xx
7-165-22-xx
7-165-23-xx
7-165-24-xx
7-165-31-xx
7-165-32-xx
7-165-33-xx
7-165-61-xx

Bombeo 
Desague 
Mantenimiento Túnel Klepetko 
Mantenimiento- Transferencia de Mineral 
Mantenimiento- Transferencia de Desmonte 
Mantenimiento- Pique Estaciones 
Oficinas y Bodegas subterráneas 
Ventilación 
Alumbrado, teléfono y señales auxiliares 
Lámpara de Mina 

Centro de Costos 
b) -Costos Generales de Zona

7-102-95-xx
7-120-51-xx

Supervisión 
Tracción- Locomotoras y carroa mineros 
Motoristas-Banqueros 
Carrilanos 

361306600 

361306900 

351506300 

351506901 

7-120-52-xx
7-113-52-xx
7-122-51-xx
7-120-52-xx
7-120-53-xx
7-120-55-xx
7-120-56-xx
7-120-57-xx
7-127-xx-xx

Materiales Generales Mantenimiento y Reparación de Equipos 
Palas Mecánicas 

Mina Central 

Winchas Eléctricas 
Rastrillos 
Winchas de lzaje 
Carros Mineros 
Pequeñas herramientas de mina 
Locomotoras 
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- SERVICIOS DE MINAS

* SERVICIOS GENERALES DE MINA

Centro de Costos 
a) -Mina Servicios Generales

Supervisión de Minas ( y = Zona 1, 2 y 3 ) 
Tracción de Locomotoras y Carros mineros 
Línea Trolley 
lzaje Winchas 
lzaje, Skips, cables y jaulas 
Superficie diversos - manipuleo de mineral 
Superficie diversos - manipuleo de desmonte 
Oficinas de Minas 
Bombeo 
Desague 
Mantenimiento de Galerías principales 
Mantenimiento Transporte de Mineral 
Mantenimiento Transporte de desmonte 
Mantenimiento Pique Estaciones 
Mantenimiento transporte de minerales 
Oficinas y bodegas subterráneas 

Ingeniería de Minas 

Código 
352506101 

7-102-9y-xx
7-120-01-xx
7-120-02-xx
7-120-03-xx
7-120-04-xx
7-120-07-xx
7-120-08-xx
7-121-41-xx
7-121-11-xx
7-121-12-xx
7-121-21-xx
7-121-22-xx
7-121-23-xx
7-121-24-xx
7-121-25-xx
7-121-31-xx
7-121-32-xx
7-121-81-xx
7-121-82-xx
7-121-83-xx
7-121-84-xx
7-121-89-xx
7-121-90-xx

Alumbrado, teléfono y señales auxiliares 
Herramientas y equipos en general de mina 
Reparación y mantenimiento de edificios de mina 
Mantenimiento de áreas de superfície 
Vestuarios y duchas 
Daños por accidentes - equipos de mina 
Túnel Klepetko 

Centro de Costos 
b) -Servicios de Minería

7-121-41-xx
7-121-46-xx
7-121-42-xx
7-121-44-xx
7-121-48-xx
7-121-79-xx

Oficina de minas 
Seguridad de minas 
Ingeniería 
Geología 
Control Ambiental 
Materiales de Alimentación 

Centro de Costos 
c) -Aire-Perfforación

7-123-yi-xx
7-123-y2-xx
7-123-y3-xx
7-123-y4-xx
7-123-y5-xx
7-123-y6-xx
7-123-y8-xx

Aire perforación ( y = Zona 1 , 2 y 3 ) 
Líneas de Aire 
Líneas de agua 
Costo de reparación de perforadoras 
Costo de aguzado de barrenos 
Barrenos - Brocas 
Disparos 

Centro de Costos 
d) -Mantenimiento Locomotoras Mina

7-127-yy-xx ( yy = número de Locomotoras )

Centro de Costos 
e) -Ventilación Mina

Mina Central 

7-121-32-xx Ventilación 
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Código 
352506600 

Código 
352506600 

Código 
352506200 

Código 
352306101 
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Centro de Costos 
f) -Seguridad Mina

7-640-11-xx
7-640-12-xx
7-640-13-xx
7 -640-14-xx
7-640-15-xx
7-640-16-xx
7-640-17-xx

* RELLENO

Materiales de Seguridad 
Gastos de accidentes y enfermedades 
Indemnizaciones por accidentes 
Indemnizaciones por enfermedades 
Compensaciones salariales 
Dustribución oficina de seguridad 
Cargas de hospital 

Centro de Costos 
a) -Relleno Hidroneumático / Detrítico

Suoervi6ión 

Ingeniería de Minas 

Código 
352506500 

Código 
352206200 

7-121-01-xx
7-121-02-xx
7-121-05-xx
7-121-06-xx
7-121-07-xx
7-121-09-xx

Chancadora Purísima, carguío, transporte de relave y detrítico 
Planta 300 - Planta 360 
Estopero - Bombero 
Operaciones Subterráneas, líneas de relleno 
Servicios ( Soldadores, recuperación de materiales y limpieza ) 
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Ingeniería de Minas 

5.- PARAMETROS PRESUPUEST ALES 

1.-lnflación: 

1998 

MESES INF. INTERNA INF. EXTERNA 
% % 

Setiembre 0.64 0.25 

Octubre 0.64 0.25 

Noviembre 0.64 0.25 

Diciembre 0.64 0.25 

Inflación Set.-Dic. 2.60 1.00 

1999 

MESES INF. INTERNA INF. INTERNA INF. EXTERNA INF. EXTERNA 

MENSUAL% ACUMULADA% MENSUAL% ACUMULADA% 

Enero 0.41 0.41 0.25 0.25 

Febrero 0.41 0.82 0.25 0.49 

Marzo 0.41 1.24 0.25 0.74 

Abril 0.41 1.65 0.25 0.99 

Mayo 0.41 2.07 0.25 1.24 

Junio 0.41 2.49 0.25 1.49 

Julio 0.41 2.91 0.25 1.74 

Agosto 0.41 3.33 0.25 1.99 

Setiembre 0.41 3.75 0.25 2.24 

Octubre 0.41 4.18 0.25 2.49 

Noviembre 0.41 4.60 0.25 2.75 

Diciembre 0.41 5.03 0.25 3.00 

TOTAL ANUAL 5.03 3.00 

Factor I Semestre 1.0091 1.009 

Factor 11 Semestre 1.0414 1.024 
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2.- Devaluación / Tipo de cambio 

MESES 

Setiembre 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre 

MESES 

Enero 

Febrero 

Marzo 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto 

Setiembre 

Octubre 

Novienbre 

Diciembre 

ANUAL 

1 Semestre 

11 Semestre 

1998 

1999 

TIUPO CAMBIO 

S/. por US$· 

2.87 

2.90 

2.93 

2.96 

TIPO DE CAMBIO 

S/. por US$ 

2.98 

3.00 

3.02 

3.04 

3.06 

3.08 

3.10 

3.12 

3.14 

3.16 

3.18 

3.20 

3.10 

3.054 

3.151 

Ingeniería de Minas 

DEVALUACION 

% 

0.66 

0.66 

0.66 

0.66 

0.66 

0.66 

0.66 

0.66 

0.66 

0.66 

0.66 

0.66 

8.20 

La inflación y el tipo de cambio para 1999 son dos parámetros importantes que 
son empleados para la proyección de precios que se deben utilizar tanto para gastos 
fijos como para gastos variables. Esta proyección de precios se detalla con ejemplos 
en el capítulo Nro. 6 en PRECIOS. 
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Ingeniería de Minas 

6-CALCULO DE DATOS EMPLEADOS EN EL SISTEMA PARA LA VINCULACION DE
HOJAS 

a)-MADERA 

Para el presupuresto operativo 1999, el uso de madera es primordial en 
los trabajos tanto para producción mina como para servicios, es por ello que su 
volúmen de consumo va en medida se lo requiera y a las necesidades prioritarias que 
se puedan presentar en ésta unidad de producción. 

Actualmente la mina cuenta con un aserradero encargado de preparar los destajos de 
la madera deacuerdo a las dimensiones específicas que deben tener para darle su 
posterior uso deacuerdo a los fines encomendados como por ejemplo: para armado de 
cuadros standar, chimeneas con puntales de línea, armado de cuadros base para 
Chute, anillado de chimeneas, etc. 

Una vez preparados son guardados en sus respectivos almacenes para ser 
despachados según las diversas necesidades de la mina y a las emergencias que se 
presenten, siempre se deja un stock de unidades. 

El consumo es solicitado por el personal de contrata y de servicios previo llenado de un 
formato semanal autorizado por el jefe de zona y por el superintendente de mina, 
además el solicitante debe llenar una orden indicando la cantidad (número de Ea), tipo 
de madera según las dimensiones y lo más importante debe poner la cuenta respectiva 
para su control de consumo mensul. . 

Los cálculos para determinar la tarifa de madera, se ha realizado deacuerdo a la 
cantidad de Board Feet ( BF) de madera consumida y a los precios proyectados para el 
año 1999 

Así tenemos un cuadro elaborado para la tarifa de madera (S/. / BF) él cual es 
detallado de la siguiente manera 

Código - Este código es deacuerdo a la canasta de precios de mercado 1999 

Descripción - Detalla las características de cada pieza de madera en pies ó pulgadas. 

BF/Ea - En ésta columna se colocan las cantidades de board feet de madera para cada 
pieza de madera. 

Ea/mes - En ésta columna se coloca el consumo promedio de unidades de madera por 
mes del año 1998. 

Consumo BF/mes - Se obtiene de multiplicar las columnas BF/Ea x Ea/mes 

Precio 1999 ( SI./Ea) - En éstas columnas se colocan los precios de madera cuyos 
valores son obtenidos de la canasta de artículos con precios de mercado para 
1999, aplicados con el factor de inflación 1.034 para el 1 er semestre y 1.0685 
para el 2do semestre. 

Total (S/.) -Se obtiene de multiplicar las columnas Ea/mes x S/. /Ea para 1999 tanto 
para el 1 er y 2do semestre 

Una vez que se han llenado todas las columnas con los datos respectivoa,se determina 
el consumo de madera mensula total (BF/mes) y el importe total (S/./mes) para ambos 
semestres, luego por una simple división se obtiene 

Mina Central 

1 er Semestre 
2do Semestre 

0.488 S/./BF + Costo Aserradero = 0.5861 S/./BF 
0.528 S/./BF + Costo Aserradero = 0.6048 S/./BF 
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Código 

13055010 
13081250 
13088080 
13088100 
13088240 

1 13088380 
:¡ 13088460 
·i 13088520
· '1 13088540
,:

1

1 
13088700 
13088720 
13088740 

I, 13088760 
13088445 
13088446 
13088450 
13088470 
13081170 

li 13081260 
13088010 
13088030 
13088443 
13088800 
13088410 
13088035 

•I 13088030

Mina Central 

. - . ... - . -- -- - - · - -- -·-··· -· ---- ·---- -- - . 

Descripción 

Durmientes 6 X tfx 60 pulgadas - e 

Redondos de 1 O pies 

---�-"---�-,�~ ---- - -- -Ea/ mes -
-

- -Consumo - � : ~ Precios 1998 -- . . . -· -. 

BF / Ea Consumo /mes BF / mes S. / Ea 
Precios 1999 

S./ Ea 

11Tabla de 2 X 6 X 5 pies 
!Tabla de 2 x 6 x 7 pies
Tabla chute 3 x 6 x 7 pies

; Marchavante 3 x 8 x 1 O pies
:Tirante stope 6 x 8 x 5 pies
:_ Sombrero stope 8 x 8 x 5 pies
1 Poste stope 8 x 8 x 80 pulgadas
, Eucalipto 1 O x 1 O x 8 pies
1Eucalipto 10 x 10 x 10 pies
: Eucalipto 1 O x 1 O x 12 pies
\Eucalipto 10 x 10 x 15 pies
1Anillo 6 x 8 x 51 pulgadas
Tope 6 x 8 x 52 pulgadas

:Anillo 6 x 8 x 59 pulgadas
¡Anillo 6 x 8 x 72 pulgadas
: Redondo de 6 pies
. Redondo de 12 pies
; lzaje Chica 1 x 6 x 7 pies
; Iza je Chica 1 x 6 x 1 O pies
Durmiente 36 pulgadas
Escalera de 1 O pies
Jeta 4 x 10 x 12 pies

! Parrilla Grande 2 x 3 x 5 pies

20.00 
41.50 
5.00 
7.00 

10.50 
20.00 
20.00 
26.67 
35.56 
66.67 
83.33 

100.00 
125.00 
17.00 
17.33 
20.00 
24.00 
11.00 
51.00 
3.50 
5.00 

12.00 
17.06 
40.00 
2.50 
1.30 

Ene - Set 1998 1 SEM 2 SEM 
- -15�-�

-
--��t- - 1,400.00 4.69 4.9-7 

250 !i 10,375.00 12.45 :' 13.28 
3500 17,500.00 2.51 ¡ 2.61 
2500 17,500.00 3.51 • 3.65
220 2,310.00 5.26 !' 5.48 
250 5,000.00 9.60 9.96 
78 1,560.00 9.60 9.96 

150 4,000.05 12.49 12.99 
50 1,777.80 16.66 17.33 
90 6,000.03 31.63 32.90 

170 14,166.61 39.54 1 41.13 
47 4,700.00 47.45 49.35 
20 2,500.00 59.31 61.68 
65 :; 1,105.00 8.16 8.48 
34 589.17 

1 
8.00 8.31 

50 1,000.00 : 9.07 9.48 
10 240.00 11.06 11.49 

600 6,600.00 ¡ 7.07 7.96 
15 765.00 , 14.94 15.93 
O 0.00 1.75 1.82 
O 0.00 2.50 2.60 

32 384.00 2.81 2.98 
35 597.19 6.49 6.73 
6 240.00 18.98 19.74 

40 100.00 1.25 1.30 
30 39.00 0.65 0.67 · ---- '-'----·, _ ____ ; ___ --- - - - -

1 SEM 
4.86 

--

12.89 
2.60 
3.63 
5.45 
9.94 
9.94 

12.93 
17.25 
32.75 
40.94 
49.13 
61.41 
8.45 
8.28 
9.39 

11.45 
7.32 

15.47 
1.81 
2.59 
2.91 
6.72 

19.65 
1.29 
0.67 ': Parrilla C_IJ�c"é:l __ � �} x2:() pulgadas

Total --e-, - - --__ -- -- - - - - - - - ---" -__ J()_Q !{_48_. 8_Q__

Factor por Inflación 

1 er Semestre 1999 

2do Semestre 1999 

1.0354 

1.0685 

MADERA 

1 er Semestre 

2 do Semestre 

Tarifa 1999 

0.488 

0.528 

2 SE 
5.31 

14.1 
2.7 
3.9• 
5.8 

10.6
-10.6 

13.8 
18.5 
35.1 
43.9 
52.7 
65.91 
9.06 
8.88 

10.1 
12.2 
8.51 

17.0 
1.94 
2.78 
3.18 
7.19 

21.0• 
1.39 
0.72 

SI. I BF 
SI. I BF 



,,, U?¿¡#WP.��f 

Labor 

Madera 

Explosivo 

-Dinamita 

- Guía Nacional

- Fulminante

- Conector

- lgniter Cord 

'- Anfo 

- Fanel 

- Pentacord 

PRESUPUESTO OPERATIVO 1999 DEPARTAMENTO MINA YAURICOCHA 

CUADRO DE INDICES TECNICOS VARIABLES 

• • • 'iiXPL.dit)foioM Y bésAk.#btfü • •, • • •, • • • • •
. . . . . . :,;.:,:-:-:,;,:,:-:,;.:,:,:::-:•·····. 
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lngenierla de Minas 
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Tarea 2.8600 3.5700 4.2500 4.8600 4. 2900 1 3. 6400 1 1.4300 1.2100 1 4.7700 1 4.5400 1 0.1920 1 0.1660 1 0.0470 1 0.0480 I 0.0400 1 0.0400

BF 20.9500 25.0400 248.8200 222.2200 169.3700 1 143.9600 1 0.0000 0.0000 1 441.2800 1 41.3400 1 1.4290 1 1.4290 1 0.0000 1 0.0000 1 0.0000 1 0.0000

Kg 9.7400 10.3500 10.5600 10.2500 6.5000 7.1000 1 10.1500 1 9.8400 1 14.0900 1 7.3100 1 0.3600 1 0.3600 1 0.3400 1 0.3400 1 0.0650 1 0.0650 

MI 41.1500 42.1600 39.6300 43.3000 22.8600 24.9800 1 38.1000 1 41.6400 1 51.2500 1 27.4300 1 1.5800 1 1.5800 1 1.6400 1 1.6400 1 0.1710 1 0.1710

Ea 19.2900 15.3700 18.5700 15. 7900 10. 7100 9.1100 1 17.8600 1 15.1800 1 15.6700 1 12.8600 1 O. 7400 1 O. 7400 1 O. 7680 1 0.7680 1 0.0800 1 0.0800 

Ea 19.2900 15.3700 18.5700 15.7900 10. 7100 9.1100 117.8600 1 15.1800 1 15.6700 1 12.8600 10.740010.740010.768010.768010.08001 0.0800 

MI 2.8600 2.2800 2.8600 2.4300 2.1400 1.8200 1 2.8600 1 2.4300 1 3.6200 1 3. 7800 1 0.1230 1 0.1230 1 0.2560 1 0.2560 1 0.1000 1 0.1000 

Kg 

Ea 

MI 

Airte Perforación I MI. Perf. 1 32.9400 35.0000 31. 7600 36.0000 18.8200 21.3300 1 30.5900 1 34.6700 1 37.6500 1 21.1800 1 1.1490 1 1.1490 1 1.1230 1 1.1230 1 0.0033 1 0.0033 

RHN m3 

Re//. Detrit. m3 O. 3200 1 O. 3200

Barrenos Ea 0.0720 0.0770 0.0690 0.0790 0.0410 0.0470 0.0200 0.0230 0.0640 0.0460 1 0.0029 1 0.0029 1 0.0200 1 0.0200 1 0.00010 1 0.00010 
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e EXPLORACIONES Y DESARROLLOS 

1 . - Galería de 2. 4 x 2. 4 sin Sostenimiento 

+ Labor:

Mecanizado 

Perforación y Disparo 2 Tareas 

Limpieza 1 Tareas 

Instalaciones Varias 1 Tareas 

Sub Total 4 Tareas 

Barrenos de 6 Pies 

Perforación Teórica 1.83 metros 

Eficiencia de Perforación 90 % 

Eficiencia de Disparo 85 % 

Tipo de Roca Dura Caliza 

Avance por Disparo 1.40 metros 

Equipo de Trabajo 1 
Barreno de 6 Pies 2.86 

Barreno de 8 Pies 2.28 

+ Madera:

Perforación y Disparo 

Limpieza 

Instalaciones Varias 

Sub Total 

Perforación Teórica 

Eficiencia de Perforación 

Eficiencia de Disparo 

Tipo de Roca 

A vanee por Disparo 

Indice Técnico 

Mecanizado 

Tareaslmt 

Tareaslmt 

Consumo de Madera Barreno de 6 Pies 

Descripción 

Pala Neumática 

2 Tareas 

2 Tareas 

1 Tareas 

5 Tareas 

Barrenos de 8 pies 

2.44 metros 

90 % 

80 % 

Dura Caliza 

1.76 metros 

Pala Neumática 

3.57 

2.85 

Barreno de 8 Pies 

Descripción 

Durmientes 36" 2 24 BF 3 Durmientes 36" 

Cuñas 8 5.33 BF 12 Cuñas 

Total 29.33 BF Total 

Indice Técnico 

Equipo de Trabajo 1 Mecanizado/ Pala Neumáticva 

Barreno de 6 Pies 20.95 BF /metro 

Barreno de 8 Pies 25.04 BF/metro 

Mina Central INDICE 
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Tarealmt 

Tarealmt 

36 BF 

7.99 BF 

43.99 BF 
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Ingeniarla de Minas 

+ Explosivos :

Descripción Barrenos de 6 Pies Barrenos de 8 Pies 

Número de Taladros 28 Taladros 28 Taladros 

Dinamita 168 Cartuchos 45% 224 Cartuchos 45 % 
Peso del Cartucho 0.0812 Kg/Unidad 0.0812 Kg/Unidad 

Indice Técnico ( 168 X 0.0812) / 1.40 ( 224 X 0.0812) / 1. 76 

Dinamita 13.64 9.74 Kglmt 18.19 10.35 Kglmt 
Guia Nacional 57.61 41.15 Mllmt 74.07 42.16 Mllmt 
Fulminante 27 19.29 Ealmt 27 15.37 Ealmt 
Conectores 27 19.29 Ealmt 27 15.37 Ealmt 
lgniter Cord 4 2.86 Mllmt 4 2.28 Ml/mt 

+ Aire-Perforación :

Descripción O Barrenos de 6 Pies Barrenos de 8 Pies 

28 Taladros ( 28 x 6' x 0.3048 X 0.90) / 1.40 ( 28 x 8' x 0.3048 X 0.90) / 1. 76 

Indice Técnico 32.94 Mts Perf. I mt 35.00 Mts Perf. I mt 

+ Barreno:

Descripción Barrenos de 6 Pies Barrenos de 8 Pies 

Número de Taladros 28 Taladros 28 Taladros 

Metros Perforados I Frente 46.09 metros ( 28 X 6' X 0.90 X 0.3048) 61.45 ( 28 x 8' x 0.3048 X 0.90) 

Vida útil del Barreno 1500 pies a mts es : 457.2 1500 pies 457.2 mts . 

Indice Técnico (46.09 mt I 457.2 mt /Ea) 11.4 mt (61.45 mt I 457.2 mt /Ea) 11. 76 mt 

0.072 Ealmt 0.077 Ealmt 
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2 . - Galería de 2. 4 x 2. 4 con Sostenimiento 

+ Labor:

Mecanizado 

Perforación y Disparo 2 Tareas Perforación y Disparo 

Limpieza , instalaciones 2 Tareas Limpieza , instalaciones 

Sostenimiento 3 Tareas Sostenimiento 

Sub Total 7 Tareas Sub Total 

Barrenos de 6 Píes 

Perforación Teórica 1.83 metros Perforación Teórica 

Eficiencia de Perforación 90 % Eficiencia de Perforación 

Eficiencia de Disparo 85 % Eficiencia de Disparo 

Tipo de Roca Dura Caliza Tipo de Roca 

Avance por Disparo 1.40 metros A vanee por Disparo 

Indice Técnico 

Tipo de Equipo Mecanizado 

Barreno de 6 Pies 5.00 Tareaslmt 

Barreno de 8 Pies 4.25 Tareaslmt 

+ Madera:

Consumo de Madera 

Descripción Unidad 

Poste 10 x 10 x 8' 2 133.334 BF 

Sombrero 10 x 10 x 8' 1 66.667 BF 

Tablas de 5' 15 75 BF 

Redondos de 6' 4 44 BF 

Durmientes 36" 2 24 BF 

Cuñas 8 5.328 BF 
Total 348.329 BF 

Pala Neumática 

2 Tareas 

3 Tareas 

3 Tareas 

8 Tareas 

Barrenos de 8 píes 

2.44 metros 

90 % 

75 % 

Dura Caliza 

1.65 metros 

Pala Neumática 

5.71 

4.86 

Unidad Descripción 

2 Poste 1 O x 1 O x 8 

1 Sombrero 10 x 10 x 8 

20 Tablas de 5'

2 Redondos de 6

3 Durmientes 36"

12 Cuñas 

Total 

Indice Técnico 

1 Mecanizado / Pala Neumáticva 1 
Barreno de 6 Pies 248.82 BF /metro 

Barreno de 8 Pies 222.22 BF /metro 

Mina Central INDICE 
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Tareaslmt 

Tareas lmt 

133.334 BF 

66.667 BF 

100 BF 

22 BF 

36 BF 

7.99 BF 

365.991 BF 
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Ingeniería de Minas

+ Explosivos :

Descripción Barrenos de 6 Pies Barrenos de 8 Pies 

Número de Taladros 27 Taladros 27 Taladros 

Dinamita 718 45% 182 Cartuchos 45% 208 Cartuchos 45 %

Peso del Cartucho 0.0812 Kg/ Unidad 0.0812 Kg/Unidad 

Indice Técnico ( 182 X 0.0812) / 1.40 ( 208x 0.0812) I 1.65 

Dinamita 14.78 10.56 Kg/mt 16.89 10.25 Kg/mt 

Guia Nacional 55.47 39.63 Mllmt 71.32 43.30 Mllmt 

Fulminante 26 18.57 Ealmt 26 15.79 Ealmt 

Conectores 26 18.57 Ealmt 26 15.79 Ealmt 

lgniter Cord 4 2.86 Mllmt 4 2.43 Mllmt 

+ Aire-Perforación :

Descripción Barrenos de 6 Pies Barrenos de 8 Pies 

27 Taladros ( 27 x 6' x 0.3048 X 0.90) / 1.40 ( 27 x 8' x 0.3048 X 0.90) / 1.65 

Indice Técnico 31.76 Mts Perf. I mt 36.00 Mts Perf. I mt 

+ Barreno:

Descripción Barrenos de 6 Pies Barrenos de 8 Pies 

Número de Taladros 27 Taladros 27 Taladros 

Metros Perforados I Frente 44.44 metros ( 16 X 6' X 0.90 X 0.3048) 59.25 ( 16 x 8' x 0.3048 X 0.90) 

Vida útil del Barreno 1500 pies 457.2 1500 pies 457.2 mts . 

Indice Técnico (44.44 mt I 457.2 mt /Ea) 11.4 mt (59.25 mt I 457.2 mt /Ea) 11.65 mt 

0.069 Ea . lmt 0.079 Ealmt 
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e PREPARACIONES 

3 . - Sub nivel Con Sostenimiento 

+ Labor:

Wincha Eléctrica 

Perforación y Disparo 2 Tareas 

Limpieza 2 Tareas 

Entibado 2 Tareas 

Sub Total 6 Tareas 

Barrenos de 6 Pies 

Perforación Teórica 1.83 metros 

Eficiencia de Perforación 90 % 

Eficiencia de Disparo 85 % 

Tipo de Roca Dura Caliza 

A vanee por Disparo 1.40 metros 

Tipo de Equipo Wincha Eléctrica 

Barreno de 6 Pies 

1
4.29 

Barreno de 8 Pies 3.64 

+ Madera:

Ingeniarla de Minas 

Wincha Eéctrica 

Perforación y Disparo 2 Tareas 

Limpieza 2 Tareas 

Entibado 2 Tareas 

Sub Total 6 Tareas 

Barrenos de 8 pies 

Perforación Teórica 2.44 metros 

Eficiencia de Perforación 90 % 

Eficiencia de Disparo 75 % 

Tipo de Roca Dura Caliza 

A vanee por Disparo 1.65 metros 

Indice Técnico 

Wincha Eléctrica 

Tareaslmt 4.29 Tarea/mt 

Tareaslmt 3.64 Tarealmt 

Consumo de Madera Barreno de 6 Pies Barreno de 8 Pies 

Descripción 

Postes Standar 

Sombrero Standar 

Tirantes Standar 

Tablas de 5'

Redondos de 6' 

Cuñas 

Total 

Mina Central 

2 71.112 

1 26.667 

2 40 

10 50 

4 44 

8 5.328 

237.107 

Barreno de 6 Pies 

Barreno de 8 Pies 

BF 

BF 

BF 

BF 

BF. 

BF 

BF 

2 

1 

2 

10 

4 

8 

Indice Técnico 

169. 37 BF I metro 

143. 96 BF I metro 

Descripción 

Postes Standar 

Sombrero Standar 

Tirantes Standar 

Tablas de 5'

Redondos de 6 

Cuñas 

Total 

71.112 BF 

26.667 BF 

40 BF 

50 BF 

44 BF 

5.328 BF 

237.107 BF
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Ingeniería de Minas 

+ Explosivos :

Descripción Barrenos de 6 Pies Barrenos de 8 Pies 
Número de Taladros 16 Taladros 16 Taladros 
Dinamita 112 Cartuchos 45% 144 Cartuchos 45 %
Peso del Cartucho 0.0812 Kg/ Unidad 0.0812 Kg/Unidad 

Indice Técnico ( 112 X 0. 0812 ) I 1.40 ( 144 X 0.0812) / 1.65 
Dinamita 9.09 6.50 Kg/mt 11.69 7.10 Kglmt 
Guia Nacional 32.00 22.86 Mllmt 41.15 24.98 Mllmt 
Fulminante 15 10.71 Ealmt 15 9.11 Ealmt 
Conectores 15 10.71 Ealmt 15 9.11 Ealmt 
lgniter Cord 3 2. 14 Ml/mt 3 1.82 Mllmt 

+ Aire-Perforación :

Descripción Barrenos de 6 Pies Barrenos de 8 Pies 
16 Taladros ( 16 X 6' X 0.3048 X 0.90) / 1.40 ( 16 x 8' x 0.3048 X 0.90) / 1.65 
Indice Técnico 18.82 Mts Perf. I mt 21.33 Mts Perf. I mt 

+ Barreno:

Descripción Barrenos de 6 Pies Barrenos de 8 Pies 
Número de Taladros 16 Taladros 16 Taladros 
Metros Perforados I Frente 26.33 metros ( 16 X 6' X 0.90 X 0.3048) 35.11 ( 16 x 8' x 0.3048 X 0.90) 
Vida útil del Barreno 1500 pies 457.2 1500 pies 457.2 mts. 
Indice Técnico (26. 33 mt I 457. 2 mt /Ea) 11. 4 mt (35.11 mt I 457.2 mt /Ea) 11.65 mt 

0.041 Ea . lmt 0.047 Ea .lmt 
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4 . - Sub nivel Sin Sostenimiento 

+ Labor:

Wincha Eléctrica 
Limpieza 2 

Sub Total 2 

Barrenos de 6 Pies 
Perforación Teórica 
Eficiencia de Perforación 
Eficiencia de Disparo 
Tipo de Roca 
A vanee por Disparo 

Barreno de 6 Pies 
Barreno de 8 Pies 

+ Madera:

1.83 
90 
85 

Dura 
1.40 

1 

Tareas 
Tarreas 

metros 
% 

% 

Caliza 
metros 

1.43 
1.21 

Limpieza 
Sub Total 

Perforación Teórica 
Eficiencia de Perforación 
Eficiencia de Disparo 
Tipo de Roca 
A vanee por Disparo 

Indice Técnico 
Tareas lmt 
Tareas lmt 

Wincha Eéctrica 

o Tarreas

Barrenos de 8 pies 
2.44 metros 
90 % 

75 % 

Dura Caliza 
1.65 metros 

1
0.00 
0.00 

1 

1 

Tarealmt 
Tarealmt 

Ingeniarla de Minas 

Consumo de Madera Barreno de 6 Pies Barreno de 8 Pies 
Descripción Descripción 

Postes Standar o o BF o Postes Standar o BF
Sombrero Standar o o BF o Sombrero Standar o BF
Tirantes Standar o o BF o Tirantes Standar o BF
Tablas de 5' o o BF o Tablas de 5' o BF
Cuñas o o BF o Cuñas o BF

Total o BF Total o BF

Indice Técnico 
1 Mecanizado I Pala Neumáticva 1 

Barreno de 6 Pies 0.00 BF /metro 
Barreno de 8 Pies 0.00 BF/metro 
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Ingeniarla de Minas

+ Explosivos :

Descripción Barrenos de 6 Pies Barrenos de 8 Pies 

Número de Taladros 26 Taladros 26 Taladros 

Dinamita 175 Cartuchos 45% 200 Cartuchos 45 % 

Peso del Cartucho 0.0812 Kg/Unidad 0.0812 Kg/Unidad 

Indice Técnico ( 175 X 0.0812) / 1.40 ( 200 X 0.0812) / 1.65 

Dinamita 14.21 10.15 Kg/mt 16.24 68.50 Kglmt 

Guia Nacional 53.34 38.10 Mllmt 68.58 41.64 Mllmt 

Fulminante 25 17.86 Ealmt 25 15.18 Ea/mt 

Conectores 25 17.86 E;3/mt 25 15.18 Ealmt 

lgniter Cord 4 2.86 Mllmt 4 2.43 Ml/mt 

+ Aire-Perforación :

Descripción Barrenos de 6 Pies Barrenos de 8 Pies 

26 Taladros ( 26 X 6' X 0.3048 X 0.90) / 1.40 ( 26 X 8' X 0.3048 X 0.90) / 1.65 

Indice Técnico 30.59 Mts Perf. I mt 34.67 Mts Perf. I mt 

+ Barreno:

Descripción Barrenos de 6 Pies Barrenos de 8 Pies 

Número de Taladros 26 Taladros 26 Taladros 

Metros Perforados I Frente 42.79 metros ( 26 X 6' X 0.90 X 0.3048) 57.06 ( 28 x 8' x 0.3048 X 0.90) 

Vida útil del Barreno 1500 pies 457.2 1500 pies 457.2 mts . 

Indice Técnico (42. 79 mt I 457.2 mt !Ea) 11.40 mt (57.06 mt I 457.2 mt /Ea) /1.65 mlt 

0.020 Ealmt 0.023 Ealmt 
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5 . - Chimenea con dos Compartimiento : 

+ Labor:

Descripción 

Limpieza 2 Tareas 

Armado de Cuadros 2 Tareas 

Entablado de Chute 2 Tareas 

Entablado Varios 2 Tareas 

Instalaciones Varias 2 Tareas 

Sub Total 10.02038 Tarreas 

Barrenos de 6 Pies

Perforación Teórica 

Eficiencia de Perforación 

Eficiencia de Disparo 

Tipo de Roca 

A vanee por Disparo 

Avanca 1 Piso 

+ Madera:

1.83 metros 

85 % 

85 % 

Dura Caliza 

1.32 metros 

2.10 metros 

Barreno de 6 Pies 

Barreno de 8 Pies 

Perforación Teórica 

Eficiencia de Perforación 

Eficiencia de Disparo 

Tipo de Roca 

A vanee por Disparo 

Avance 1 Piso 

Indice Técnico 

4.77 

4.77 

Consumo de Madera Barreno de 6 Pies 

Descripción Unidad 

Postes Standar 6 213.336 BF 

Sombrero Standar 3 80.001 BF 

Tirantes Standar 4 80 BF 

Tablas de 5 ' Enrrejado 35 175 BF 

Tablas de 7 ' Chute 20 210 BF 

Topes de 52" 7 121.3002 BF 

Parrilla Grande 2"x 3" x 5" 8 20 BF 

Escaleras 1 17.0625 BF 

Cuñas 15 9.99 BF 
Total 926.6897 BF 

Mina Central INDICE 
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Descripción 

Barrenos de 8 pies 

2.44 metros 

80 % 

85 % 

Dura Caliza 
1.66 metros 

2.10 metros 

Barreno de 8 Pies 

Unidad Descripción 

6 Postes Standar 213.336 BF 

3 Sombrero Standar 80.001 BF 

4 Tirantes Standar 80 BF 

35 Tablas de 5 ' Enrrejado 175 BF 

20 Tablas de 7 ' Chute 210 BF 

7 Topes de 52" 121.3 BF 

8 Listones de 2"x 3" x 5" 20 BF 

1 Escal;eras 17.0625 BF 

15 Cuñas 9.99 BF 

Total 926.69 BF 
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+ Explosivos :

Descripción

Número de Taladros 

Dinamita 

Peso del Cartucho 

Indice Técnico 

Dinamita 

Guia Nacional 

Fulminante 

Conectores 

lgniter Cord 

+ Aire-Perforación :

Descripción

28 Taladros 

Indice Técnico 

+ Barreno:

Descripción

Número de Taladros 

Metros Perforados I Frente 

Vida útil del Barreno 

Indice Técnico 

Mina Central 

Barreno de 6 Pies 

Barreno de 8 Pies 

Barrenos de 6 Pies 

32 Taladros 

224 Cartuchos 45% 

0.0812 Kg/Unidad 

( 224 X 0.0812) / 2. 10 

18.19 13.76 Kg/mt 

66.14 50.02 Mllmt 

31 23.45 Ealmt 

31 23.45 Ealmt 

6 4.54 Ml/mt 

Barrenos de 6 Pies 

Indice Técnico 

441.28 BF I metro 

441.28 BF I metro 

32 

288 

0.0812 

23.39 

85.04 

26 

26 

6 

( 28 X 6' X 0.3048 X 0.85) / 2.10 

37.65 Mts Perf. I mt 

Barrenos de 6 Pies 

28 Taladros 28 

46.09 metros ( 28 X 6' X 0.90 X 0.3048) 61.45 

1500 pies 457.2 1500 

Barrenos de 8 Pies 

Taladros 

Cartuchos 45 %

Kg/Unidad 

( 224 X 0.0812) / 1.56 

14.09 Kglmt 

51.25 Ml/mt 

15.67 Ealmt 

15.67 Ealmt 

3.62 Mllmt 

Barrenos de 8 Pies 

( 28 X 8' X O. 3048 X O. 80) I 2. 1 O 

37.65 Mts Perf. I mt 

Barrenos de 8 Pies 

Taladros 

( 28 x 8' x 0.3048 X 0.90) 

pies 457.2 mts . 

(46.09 mt I 457.2 mt /Ea) 12.10 mt (61.45 mt I 457.2 mt /Ea) 12.10 mlt 

0.048 Mts Perf. I mi 0.064 Mts Perf. I mt 

INDICE 

lngenier/a de Minas 
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6 . - Chimenea Convencional con Puntal 

+ Labor:

Mecanizado Pala Neumática 

Perforación y Disparo 2 Tareas Perforación y Disparo 2 Tareas 

Limpieza 2 Tareas Limpieza 2 Tareas 

Apuntalar , entablado 2 Tareas Apuntalar , entablado 2 Tareas 

Sub Total 6 Tarreas Sub Total 6 Tarreas 

Barrenos de 6 Pies Barrenos de 8 pies 

Perforación Teórica 

Eficiencia de Perforación 

Eficiencia de Disparo 

Tipo de Roca 

A vanee por Disparo 

Barreno de 6 Pies 

Barreno de 8 Pies 

+ Madera:

Consumo de Madera 

Descripción 

Redondos de 6 ' 

Tablas de 5'

Cuñas 

Total 

1.83 

85 

85 

Dura 

1.32 

J 

Unidad 

2 

6 

4 

metros Perforación Teórica 

% Eficiencia de Perforación 

% Eficiencia de Disparo 

Caliza Tipo de Roca 

metros A vanee por Disparo 

Indice Técnico 

4. 54 Tareas I mt 

3. 40 Tareas I mt 

Barreno de 6 Pies 

22.00 

30.00 

2.66 

54.66 

BF 

BF 

BF 

BF 

Indice Técnico 

2.44 

85 

85 

Dura 

1.76 

Unidad 

2 

6 

10 

Barreno de 6 Pies 

Barreno de 8 Pies 

41.34 BF I metro 

33.27 BF I metro 

metros 

% 

% 

Caliza 

metros 

Barreno de 8 Pies 

Descripción 

Redondos de 6 

Tablas de 5'

Cuñas 

Total 

lngenierfa de Minas 

22.00 BF 

30.00 BF 

6.66 BF 

58.66 BF 
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+ Explosivos :

Descripción Barrenos de 6 Pies 

Número de Taladros 18 Taladros 

Dinamita 119 Cartuchos 45% 

Peso del Cartucho 0.0812 Kg/Unidad 

Indice Técnico ( 168 X 0.0812) / 1.32 

Dinamita 9.66 7.31 Kglmt 

Guia Nacional 36.27 27.43 Mllmt 

Fulminante 17 12.86 Ealmt 

Conectores 17 12.86 Ealmt 

lgniter Cord 5 3.78 Mllmt 

+ Aire-Perforación :

Descripción Barrenos de 6 Pies 

18 Taladros ( 18 x 6' x 0.3048 X 0.8590) / 1.32 

Indice Técnico 21.18 Mts Perf. lmt 

+ Barreno:

Descripción Barrenos de 6 Pies 

Número de Taladros 18 Taladros 

Metros Perforados I Frente 29.63 metros ( 18 X 6' X 0.90 X 0.3048) 

Vida útil del Barreno 1500 pies 457.2 

Indice Técnico (29.63 mt I 457.2 mt /Ea) 12.10 mt 

0.046 Mts Perf. I mi 
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Barrenos de 8 Pies 

18 Taladros 

153 Cartuchos 45 % 

0.0812 Kg/Unidad 

( 224 X 0.0812) / 1. 76 

12.42 7.05 Kg/mt 
46.63 26.45 Mllmt 

17 9.64 Ealmt 

17 9.64 Ealmt 

5 2.84 Mllmt 

Barrenos de 8 Pies 

( 18 x 8' x 0.3048 X 0.90) / 1. 76 

21.18 Mts Perf. I mt 

Barrenos de 8 Pies 

18 Taladros 

39.50 ( 28 x 8' x 0.3048 X 0.90) 

1500 pies 457.2 mts . 

(39.50 mt I 457.2 mt /Ea) 12.10 mlt 

0.052 Mts Perf. I mt 
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Ingeniería de Minas 

c) -PRECIOS

A continuación determinaremos la metodología de la proyección de los precios 
de materiales para cada semestre de 1999 y que serán utilizados por cada centro de 
costo. 

1- Canasta de Artículos con precio de Mercado para 1999

Considera precios en nuevos soles al 31-8-98, sin incluir el impuesto general a las 
ventas (I.G.V.) 

Metodología 

1.- Identificar la procedencia del artículo en la columna procedencia (P) 

Nacional L,O,S ; Importado N 

2.- Atrículos de procedencia Nacional ( L,O,S ) 

Se convierte a soles el precio del artículo considerado en dólares en el listado 
de artículos con precio de mercado, aplicando el tipo de cambio compra del 31-8-98, 
ascendente a S/. 2.69 por dólar .. 

Ejemplo: 
Código 
01090015 

Unidad 
FT 

Descripción 
Cubierta de jebe 

p 
L 

Precio Unitario US$ 
6.60 

Conversión a soles del precio en dólares 

Precio 
Unitario US$ 

6.60 X 

Tipo de Cambio 
del 31-8-98 

2.96 = 

•Precio Primer Semestre :

Precio 
Unitario S/. 
20.128 

Se multiplica el precio obtenido en soles (en el ejemplo S/. 20.128) por el factor 
1.0354, con la finalidad de llevar dicho precio a valores del primer semestre de 1999 

Precio Unitario 
al 31-8-98 

20.128 X 
Factor 
1.0354 

•Precio Segundo Semestre :

= 

Precio Unitario 
al I Semestre S/. 

20.84 

Se multiplica el precio en soles al 31-8-98 ( en el ejemplo 20.128)por el factor 
1.0685, con la finalidad de llevar dicho precio a valores del segundo semestre de 1999 

Precio Unitario 
al 31-8-98 

20.128 X 

Factor 
1.0685 = 

El valor de 1.0354 se obtiene de multiplicar: 

Precio Unitario 
al 11 Semestre S/. 

21.51 

1 .0260 - Indice de inflación interna del periódo setiembre-diciembre de 1998 por 
1.0092 - Indice de inflación interna del primer semestre de 1999, en ese sentido 
se tiene : 1.0260 x 1.0092 = 1.0354 

El valor de 1 .0685 se obtiene de multiplicar: 
1.0260 - Indice de inflación interna del periódo setiembre-diciembre de 1998 por 
1.0414 - Indice de inflación interna del segundo semestre de 1999, en ese sentido 
se tiene: 1.0260 x 1.0414 = 1.0685 
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Ingeniería de Minas 

3.- Artículos importados 

•Precio Primer Semestre

Se multiplica el precio en dólares del artículo considerado en el listado de 
materiales con precios de mercado, por el factor 1.0191 con la finalidad de llevar dicho 
precio a valores del primer semestre de 1999. 

Ejemplo: 

Código 
01030020 

Precio Unitario 
al 31-8-98 US$ 

15.60 X 

Unidad 
FT 

Factor 
1.0191 

Descripción P 
Belt conveyor types 5 N 

Precio Unitario US$ 
15.60 

= 

Precio Unitario 
al I Semestre S/. 

15.90 

Conversión a soles del precio en dólares 

Se convierte a soles el precio en dólares , calculado anteriomente (en el ejempko US$ 
15.90), aplicando el tipo de cambio del primer semestre de 1999 ( S/. 3.054 por dólar) 

Precio Unitario 
1 Semestre US$ 

15.90 X 

Tipo de 
Cambio 

3.054 

•Precio Segundo Semestre:

= 

Precio 
Unitario S/. 
48.558 

Se multiplica el precio en dólares del artículo considerado en el listado de 
materiales con precios de mercado, por el factor 1.0342 con la finalidad de llevar dicho 
precio a valores del segundo semestre de 1999. 

Ejemplo: 

Código 
01030020 

Precio Unitario 
al 31-8-98 US$ 

15.60 X 

Unidad 
FT 

Factor 
1.0342 

Descripción P 
Belt conveyor types 5 N 

Precio Unitario 

Precio Unitario US$ 
15.60 

= 

al II Semestre S/. 
16.13 

Conversión a soles del precio en dólares 

Se convierte a soles el precio en dólares , calculado anteriomente (en el ejempko US$ 
16.13), aplicando el tipo de cambio del primer semestre de 1999 ( S/. 3.151 por dólar) 

Precio Unitario 
1 Semestre US$ 

Mina Central 

16.13 X 

Tipo de 
Cambio 

3.151 = 

- 26 -

Precio 
Unitario S/. 

50.825 
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Ingeniería de Minas 

11- Artículos del Inventario con antiguedad Mayor a 3 meses.

En éste caso se identifica el artículo en referencia en el reporte de inventarios 
del SISAM que para tal efecto se remitirá al contador del campamento. 

Ejemplo: 
El precio del artículo "y "considerado en el Reporte de inventarios ascendente a S/. 

50.21 está actualizado al 31-01-98. 

Meodología: 
-Se multiplica el precio de dicho artículo por el factor 1 .1988, que mide la

inflación transcurrida en el periódo 01-02-98 al 31-12-98. 

Precio Unitario 
al 31-01-98 S/. 

50.21 X 
Factor 
1.1988 

•Precio Primer Semestre :

= 

Precio Unitario 
al 31-12-98 S/. 

60.19 

Se multiplica el precio del artículo actualizado en soles al 31-12-98 ( en el 
ejemplo 60.19)por el factor 1.0091, con la finalidad de llevar dicho precio a valores del 
primer semestre de 1999 

Precio Unitario 
al 31-12-98 

60.19 X 
Factor 
1.0091 

•Precio Segundo Semestre

= 

Precio Unitario 
al I Semestre S/. 

60.737 

Se multiplica el precio del artículo actualizado en soles al 31-12-98 ( en el 
ejemplo 60.19)por el factor 1.0414, con la finalidad de llevar dicho precio a valores del 
segundo semestre de 1999 

Precio Unitario 
al 31-12-98 

60.19 X 
Factor 
1.0414 = 

El valor de 1.0191 se obtiene de multiplicar: 

Precio Unitario 
al I Semestre S/. 

62.682 

1.0100 - Indice de inflación externa del periódo setiembre-diciembre de 1998 por 
1.0090 - Indice de inflación externa del primer semestre de 1999, en ese sentido 
se tiene : 1.0100 x 1.009 = 1.0191 

El valor de 1.0341 se obtiene de multiplicar: 
1.0100 - Indice de inflación externa del periódo setiembre-diciembre de 1998 por 
1.0240 - Indice de inflación externa del segundo semestre de 1999, en ese sentido 
se tiene : 1.0100 x 1.024 = 1.0342 

El valor de 1.0538 se obtiene de multiplicar: 
1.1047 - Indice de inflación interna del periódo 01-02-98 al 31-12-98, por 
1.0852 - Indice de inflación interna del año 1998, en ese sentido 
se tiene : 1.1047 x 1.0852 = 1.1988 

Ahora tendremos la canasta de artículos con precios de mercado para 1999 
proyectados , éstos están en nuevos soles y sólo se han tomado en cuenta los artículos 
más usados para las operaciones de mina, puesto que la lista abarca todos los 
artículos que utilizan las diversas áreas de la Unidad de Yauricocha .. 
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Centromín Perú S.A. 

CODIGO DESCRIPCION DE MATERIALES

01408010 Hose Air 1 wire 400, 1 /2 inch
01408020 Hose Air 1 wire 400, 1 inch 
01408033 Hose Air 1 wire 400, 2 inch

03001510 Cemento Andino Tipo I Portland
03057020 Cemento Andino a Granel 
03080085 Clavo Calibre 5 AWG 5 Pulgadas
03080100 Clavo Calibre 4 AWG 6 Pulgadas
03080105 Clavo Calibre 4 BWG 7 pulgadas

04001060 Nitrato de Amonio Tecnico
04004060 Conector FAMESA para mecha
04005050 Mecha rapida de ignicion FAMESA
04006030 Cordon Pentacord 5P F 
04006120 Cordon Pentacord 5P E
04008020 Dinamita Gelatina 75 % 7/8
04008050 Dinamita Gelatina 75 % 1 1 /4
04009020 Dinamita Semexa en cart 7/8 45 %
04009040 Dinamita Semexa en cart 7/8 60$ 
04009080 Dinamita Exadit 7/8 65% 
04009100 Dinamita Exadit 1 1/2 x 8 60%
04010080 Emulsion Apexsa HA 64 
04080040 Fulminante FULMESA T6 
04140050 Mecha de Seguridad 

05025060 Wire Rope 3x19 3/8
05025100 Cable de acero de 1 /2"
05245007 Alambre negro calibre Nro 8
05245019 Alambre negro calibre Nro 16

Mina Central 

CANASTA DE ARTICULOS CON PRECIOS DE MERCADO 1999 

( NUEVOS SOLES ) 

PRECIOS PROYECTADOS 1997-1998
UNIDAD DIRECTIVAS DEL Factor Factor

PRESUOUESTO 1998 1.0538 1.096 
1 Semestre 11 Semestre 1 Semestre 11 Semestre

FT 2.26 2.39 2.38 2.62 
FT 7.53 7.96 7.94 8.72
FT 8.89 9.40 9.37 10.30

BG 11.84 12.32 12.48 13.50
KG 0.23 0.24 0.25 0.27
KG 1.82 1.86 1.92 2.04
KG 1.87 1.95 1.97 2.14
KG 1.45 1.51 1.53 1.65

KG 0.66 0.69 0.70 0.76
EA 0.44 0.46 0.46 0.50
ML 0.91 0.94 0.96 1.03
FT 0.41 0.42 0.43 0.46
ML 0.43 0.45 0.45 0.49
BX 124.77 129.77 131.48 142.23
BX 131.22 136.49 138.28 149.59
KG 4.39 4.56 4.62 5.00
KG 4.39 4.56 4.62 5.00
BX 102.10 107.20 107.59 117.49
BX 106.06 110.31 111.77 120.90
KG 1.57 1.63 1.65 1.79
EA 0.27 0.28 0.28 0.30
ML 0.22 0.23 0.23 0.25

FT 0.62 0.64 0.65 0.70
FT 1.04 1.08 1.1 O 1.18
KG 1.87 1.95 1.97 2.14
KG 1.71 1.78 1.80 1.95

PRECIOS

U.N. Yauricocha 

PRECIOS PROYECTADOS 1998-1999
DIRECTIVAS DEL Factor Factor

PRESUPUESTO 1999 1.0354 1.0685
1 Semestre 11 Semestre 1 Semestre 11 Semestre

4.47 4.47 4.63 4.78 
8.74 8.74 9.05 9.34
9.10 9.10 9.42 9.72

13.98 13.98 14.47 14.94
0.25 0.25 0.26 0.27
1.80 1.80 1.86 1.92
1.95 1.95 2.02 2.08
1.95 1.95 2.02 2.08

� .09 1.09 1.13 1.16
).45 0.45 0.47 0.48
.01 1.01 1.05 1.08

).33 0.33 0.34 0.35
).42 0.42 0.43 0.45

11 5.44 115.44 119.53 123.35

·r
164.22 170.03 175.47

.02 4.02 4.16 4.29

.02 4.02 4.16 4.29
13 .50 133.50 138.23 142.64
11 .12 112.12 116.09 119.80

.64 1.64 1.70 1.75

�
.27 0.27 0.28 0.29
.24 0.24 0.25 0.26

0.60 0.60 0.62 0.64 
1.02 1.02 1.06 1.09
1.83 1.83 1.89 1.96
1.83 1.83 1.89 1.96
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Centromín Perú S.A. U.N. Yauriccx:ha 

7 07135010 Alambre trole calibre 4/0 AWG KG 18.71 19.79 19.72 21.69 19.87 19.87 1 20.57 1 21.23 

9 09080050 Barreno Integral Hexagonal de 2 EA 171.81 178.70 181.05 195.86 183.45 183.45 189.94 196.02 

9 09080080 Barreno Integral Hexagonal de 4 EA 176.28 183.36 185.76 200.96 188.12 188.12 194.78 201.01 

9 09080100 Barreno Integral Hexagonal de 6 EA 186.32 193.79 196.34 212.39 192.00 192.00 198.80 205.15 

9 09080120 Barreno Integral Hexagonal de 8 EA 249.62 259.63 263.05 284.55 239.40 239.40 247.87 255.80 

9 09129020 Barra de extension 1 1 /4 X EA 547.14 578.73 576.58 634.29 575.23 575.23 595.59 614.63 

9 09322100 Bit 2 1/2 inch X-DESIGN FOR EA 486.34 514.43 512.51 563.82 512.23 512.23 530.36 547.32 

9 09324020 Broca de botones de 2" EA 182.38 192.91 192.19 211.43 192.45 192.45 199.26 205.63 

9 09325030 Broca en cruz 2" EA 228.62 241.82 240.92 265.03 229.63 229.63 237.76 245.36 

12 12010050 Aceite Dillus CX SAE 30 a granel GL 8.51 8.85 8.97 9.70 5.37 5.37 5.56 5.74 

12 12010060 Aceite Dillus CX SAE 30 en cilindro GL 9.49 9.87 10.00 10.82 8.97 8.97 9.29 9.58 

12 12070042 Lubricante Aireco EP 100 GL 8.41 8.75 8.86 9.59 9.06 9.06 9.38 9.68 

12 12262030 Carburo de calcio DM 105.79 110.03 111.48 120.59 98.58 98.58 102.07 105.33 

12 12280020 Gasolina 84 octanos GL 5.42 5.63 5.71 6.17 4.23 4.23 4.38 4.52 

12 12280140 Petroleo Diesel Nro. 2 GL 2.90 3.01 3.06 3.30 3.34 3.34 3.46 3.57 

13 13055010 Durmientes 6 x 8 x 60 pulgadas PC 4.45 4.53 4.69 4.97 4.69 4.97 4.86 5.31 

13 13081250 Redondos de 1 O pies PC 11.81 12.12 12.45 13.28 12.45 13.28 12.89 14.19 

13 13088080 Tabla de 2 x 6 x 5 pies PC 2.38 2.38 2.51 2.61 2.51 2.61 2.60 2.79 

13 13088100 Tabla de 2 x 6 x 7 pies PC 3.33 3.33 3.51 3.65 3.51 3.65 3.63 3.90 

13 13088240 Tabla chute 3 x 6 x 7 pies PC 4.99 5.00 5.26 5.48 5.26 5.48 5.45 5.86 

13 13088380 Marchavante 3 x 8 x 1 O pies PC 9.11 9.09 9.60 9.96 9.60 9.96 9.94 10.64 

13 13088460 Tirante stope 6 x 8 x 5 pies PC 9.11 9.09 9.60 9.96 9.60 9.96 9.94 10.64 

13 13088520 Sombrero stope 8 x 8 x 5 pies PC 11.85 11.85 12.49 12.99 12.49 12.99 12.93 13.88 

13 13088540 Poste stope 8 x 8 x 80 pulgadas PC 15.81 15.81 16.66 17.33 16.66 17.33 17.25 18.52 

13 13088700 Eucalipto 1 O x 1 O x 8 pies PC 30.02 30.02 31.63 32.90 31.63 32.90 32.75 35.15 

13 13088720 Eucalipto 1 O x 1 O x1 O pies PC 37.52 37.53 39.54 41.13 39.54 41.13 40.94 43.95 

13 13088740 Eucalipto 1 O x 1 O x1 2 pies PC 45.03 45.03 47.45 49.35 47.45 49.35 49.13 52.73 

13 13088760 Eucalipto 1 O x 1 O x1 5 pies PC 56.28 56.28 59.31 61.68 59.31 61.68 61.41 65.91 

13 13088445 Anillo 6 x 8 x 51 pulgadas PC 7.74 7.74 8.16 8.48 8.16 8.48 8.45 9.06 

13 13088446 Tope 6 x 8 x 52 pulgadas PC 7.59 7.58 8.00 8.31 8.00 8.31 8.28 8.88 

13 13088450 Anillo 6 x 8 x 59 pulgadas PC 8.61 8.65 9.07 9.48 9.07 9.48 9.39 10.13 

13 13088470 Anillo 6 x 8 x 72 pulgadas PC 10.50 10.48 11.06 11.49 11.06 11.49 11.45 12.28 

13 13081170 Redondo de 6 pies PC 6.71 7.26 7.07 7.96 7.07 7.96 7.32 8.51 

13 13081260 Redondo de 12 pies PC 14.18 14.53 14.94 15.93 14.94 15.93 15.47 17.02 

13 13088010 lzaje Chica 1 x 6 x 7 pies PC 1.66 1.66 1.75 1.82 1.75 1.82 1.81 1.94 

13 13088030 Iza je Chica 1 x 6 x 1 O pies PC 2.37 2.37 2.50 2.60 2.50 2.60 2.59 2.78 

13 13088443 Durmiente 36 pulgadas PC 2.67 2.72 2.81 2.98 2.81 2.98 2.91 3.18 

i 

1 

13 13088800 Escalera de 1 O pies PC 6.16 6.14 6.49 6.73 6.49 6.73 6.72 7.19 

,..\ 13 13088410 Jeta 4 x 10 x 12 pies PC 18.01 18.01 18.98 19.74 18.98 19.74 19.65 21.09 
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Centromín Perú S.A. 

13088035 'Parrilla Grande 2 x 3 x 5 pies 
13088030 Parrilla Chica 2 x 3 x 2.6 pies 

15300010 

¡

Tire new 1800 x 33 x 32 PLY 
15301020 Tire new 24.00 x 49 x 42 PL Y 
15302015 Llanta nueva 1400 x 24 TG x 12 

18115020 1 Fosforos en paquetes 
18320020 Tejido de polipropileno 

21145020 Pipe Victaulic Stand 2 inch dia 
21145060 Pipe Victaulic Stand 4 inch dia 
21145080 Pipe Victaulic Stand 6 inch dia 
21160010 Tubo 2 pulg dia x 10 pies 
21160020 Tubo 2 pulg dia x 14 pies 
21161040 Tubo de acero negro 1" 
21161058 Tubo de acero negro 2" 
21162094 Pipe Black Steel 4 " 
21250080 Tubo victaulico 6 pulg 
21302014 Copla victaulica de 2" 
21302034 Copla victaulica de 4" 
21311014 Coupling victaulico de 6" 
21323045 Coupling victaulico de 4" 
21479056 Valvula de 1" 
21479076 Valvula de 2" 
21755560 Tubo plastico PVC rígido de 4 pulg 
21755570 Tubo plastico PVC rígido de 6 pulg 
21756040 Tuberia de polietileno de 2" 
21756200 Tuberia de polietileno de 4" 

22010030 Bar angle joint for rail 40 libras eclisas 
22010050 Bar angle joint for rail 60 libras eclisas 
22030016 Perno con tuerca 3/4 x 3 
22033050 Perno de acero de 3/4 x 3 1 /2 
22085030 Rail Steel 40 lb 
22086050 Rail Steel 60 lb 
22115026 Clavo de acero de 1 /2 x 5 pulg 
22115050 Clavo de acero de 9/16 x 5 pulg 

24408000 
1 
Pico minero de doble punta 

24556000 Lampa minera similar 

Mina Central 

PC 
PC 

EA 
EA 
EA 

PK 
M2 

ML 
FT 
FT 
EA 
EA 
FT 
FT 
FT 
ML 
EA 
EA 
EA 
EA 
EA 
EA 
EA 
EA 
ML 
ML 

PR 
PR 
EA 
EA 
EA 
EA 
LB 
LB 

EA 
EA 

1.19 
0.62 

4 865.46 
11 794.73 

1 573.30 

1.03 
0.75 

17.02 
13.40 
23.56 
34.11 
47.79 

1.29 
2.69 

19.95 
73.06 
11.61 
16.51 

126.51 
73.40 
23.45 

108.56 
50.93 

111.37 
4.07 

12.31 

31.17 
58.88 

0.87 
1.15 

157.54 
518.31 

1.15 
0.57 

14.49 
14 05 

1.19 
0.61 

5 146.43 
12 475.85 

1 664.15 

1.07 
0.75 

18.01 
14.18 
24.92 
35.48 
49.70 

1.34 
2.79 

21.10 
75.99 
12.08 
17.17 

133.81 
77.64 
24.80 

114.83 
52.97 

115.83 
4.24 

12.81 

32.42 
61.24 

0.90 
1.20 

166.64 
548.24 

1.19 
0.60 

15.08 
14.61 

1.25 
0.65 

5 127.22 
12 429.29 

1 657.94 

1.09 
0.79 

17.94 
14.12 
24.83 
35.95 
50.36 

1.36 
2.83 

21.02 
76.99 
12.23 
17.40 

133.32 
77.35 
24.71 

114.40 
53.67 

117.36 
4.29 

12.97 

32.85 
62.05 

0.92 
1.21 

166.02 
546.20 

1.21 
0.60 

15.27 
14.81 

PRECIOS 

1.30 
0.67 

5 640.49 
13 673.53 

1 823.91 

1.17 
0.82 

19.74 
15.54 
27.31 
38.89 
54.47 

1.47 
3.06 

23.13 
83.29 
13.24 
18.82 

146.66 
85.09 
27.18 

125.85 
58.06 

126.95 
4.65 

14 04 

35.53 
67.12 

0.99 
1.32 

182.64 
600.87 

1.30 
0.66 

16.53 
16.01 

1.25 
0.65 

5 127.22 
12 429.29 

1 657.94 

1.12 
0.78 

16.23 
9.42 

13.41 
33.65 
50.45 

1.52 
2.85 

18.27 
74.61 
25.20 
32.10 

129.00 
72.15 
26.70 

174.81 
48.12 

105.87 
4.14 

13.14 

28.45 
53.28 

0.85 
1.35 

170.89 
579.56 

1.26 
1.65 

27.93 
15.69 

1.30 
0.67 

5 640.49 
13 673.53 

1 823.91 

1.12 
0.78 

16.23 
9.42 

13.41 
33.65 
50.45 

1.52 
2.85 

18.27 
74.61 
25.20 
32.10 

129.00 
72.15 
26.70 

174.81 
48.12 

105.87 
4.14 

13.14 

28.45 
53.28 

0.85 
1.35 

170.89 
579.56 

1.26 
1.65 

27.93 
15.69 

1.29 
0.67 

5 308.73 
12 869.28 

1 716.63 

1.16 
0.81 
0.00 

16.80 
9.75 

13.88 
34.85 
52.24 

1.57 
2.95 

18.92 
77.25 
26.09 
33.24 

133.57 
74.70 
27.65 

181.00 
49.82 

109.62 
4.29 

13.61 

29.46 
55.17 

0.88 
1.40 

176.94 
600.08 

1.30 
1. 71 

28.92 
16.25 

U.N. Yauricocha 

1.39 
0.72 

6 026.86 
14 610.17 

1 948.85 

1.20 
0.83 
0.00 

17.34 
10.07 
14.33 
35.96 
53.91 

1.62 
3 05 

19.52 
79.72 
26.93 
34.30 

137.84 
77.09 
28.53 

186.78 
51.42 

113.12 
4.42 

14.04 

30.40 
56.93 

0.91 
1.44 

182.60 
619.26 

1.35 
1.76 

29.84 
16.76 
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Centromfn Perú S.A. 

24800000 Carretilla tubular metalica EA 72.75 

24854024 Wrench adjustable crescent EA 44.70 

24872014 Wrench pipe ridgid 1 O inch EA 66.35 

24872024 Wrench pipe ridgid 14 inch EA 78.83 

24872029 Wrench pipe ridgid 18 inch EA 74.29 

24032010 Pateca Abel 6" EA 689.00 

24032030 Pateca Abel 8" EA 1242.00 

24032040 Pateca Abel 1 O" EA 1343.00 

Mina Central 

U.N. Yauricocha 

75.67 76.66 82.93 78.00 78.00 80.76 83.34 

47.28 47.10 51.82 48.60 48.60 50.32 51.93 

70.18 69.92 76.92 57.14 57.14 59.16 61.05 

83.39 83.07 91.40 77.03 77.03 79.76 82.31 

78.58 78.29 86.12 107.84 107.84 111.66 115.23 

748.24 726.07 820.07 305.00 305.00 315.80 325.89 

1348.00 1308.82 1477.41 547.45 547.45 566.83 584.95 

1353.00 1415.25 1482.89 778.63 778.63 806.19 831.97 
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Ingeniería de Minas 

d) -AIRE-PERFORACION

Para la elaboración de la tarifa de aire -perforación (S/./m.perf.) se tiene que 
determinmar los metros perforados por semestres para el año 1999 de todas las zonas 
de producción, aquí se incluyen los trabajos de exploración y desarrollos, 
preparaciónes y extracción. 

Se procederá a determinar los metros perforados deacuerdo a los volúmenes e 
indices técnicos calculados 

ZONAi 
Preparaciones Primer Semestre Segundo Semestre 

Metros indice mts. perforados Unidad Indice mts. perforados 
Chimeneas 270 21.18 5,7186 100 21.18 2,118 
Subniveles 
Con Sostenimiento 120 21.33 2,559.6 60 21.33 1,279.80 
Sin Sostenimiento 165 34.67 5,720.55 70 34.67 2,426.9 

Extracción Primes Semestre Segundo Semestre 
TMS Indice mts. perforados Unidad Indice mts. perforados 

O.C.F. 18,500 1.1490 21,256.5 19,700 1.1490 22,635.3 
R.O. 36,000 1.1230 40,428 33,800 1.1230 37,957.4 
B.C. 17,500 0.0033 57.35 18,500 0.0033 61.00 

Sub Total 75,741 68,596.4 

ZONAII 

Preparaciones Primer Semestre Segundo Semestre 
Metros indice mts. perforados Unidad Indice mts. perforados 

Chimeneas 280 21.18 5,930.4 100 21.18 2,118 
Subniveles 
Con Sostenimiento 420 21.33 8,958.6 30 21.33 639.90 
Sin Sostenimiento 419 34.67 14,526.73 35 34.67 1,213.45 

Extracción Primes Semestre Segundo Semestre 
TMS Indice mts. perforados Unidad Indice mts. perforados 

O.C.F. 0.00 1.1490 0.00 0.00 1.1490 0.00 
R.O. 14,000 1.1230 15,722 14,000 1.1230 15,722.4 
B.C. 34,000 0.0033 112.20 34,000 0.0033 112.20 

Sub Total 45,249.93 19,805.55 

ZONA 111 
Preparaciones Primer Semestre Segundo Semestre 

Metros indice mts. perforados Unidad Indice mts. perforados 
Chimeneas 175 21.18 3,706.50 0.00 21.18 0.00 

Chimeneas 110 37.65 3,765 0.00 37.65 0.00 

Subniveles 
Sin Sostenimiento 35 18.82 14,526.73 0.00 18.824. 0.00 

Extracción Primes Semestre Segundo Semestre 
TMS Indice mts. perforados Unidad Indice mts. perforados 

O.C.F. 3,000 1.1490 3,447 2,000 1.1490 2,298 

R.O. 12,000 1.1230 13,476 12,000 1.1230 13,476 

B.C. 3,000 0.0033 10 3,000 0.0033 10 

Sub Total 25,063.20 15,784.55 
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Ingeniería de A1inas 

Entonces podemos determinar el total de metros perforados para toda la mina y por 
Zonas. 

Zona de Producción 
Aire-Perforación 

Zona 1 
Zona 11 
Zona 111 
TOTAL (m. perforados) 

1 er Semestre 
1999 

75,741.00 

45,249.93 

25,063.20 

146,054.13 

2do Semestre 

1999 

68,596.40 

19,805.55 

15,784.00 

104,185.95 

Los gastos empleados en aire-perforación son los siguientes: 

Mina Central 

Gastos Generales 
Aire-Perforación 

Materiales 
Compresoras / Mina 
Agua / Mina 
Mant.Compresoras 

TOTAL ( S/.) 

1 er Semestre 
1999 

90,000.00 
428,020.03 
73,456.26 
28,400.00 

619,876.56 

2do Semestre 
1999 

60,000.00 
442,547.61 
75,643.78 
29,162.00 

607,353.39 

COSTO AIRE-PERFORACION MINA YAURICOCHA: 

Costo Aire-Perforación 

Nuevos Soles 
m. perforados

SI./ m. perforados 

!er Semestre

619,876.56 
146,054.13 

4.240 

- 29 -

2do Semestre 

607,353.39 
104,185.95 

5.829 
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Ingeniería de Minas 

7.- DIRECTIVAS PARA LA FORMULACION DEL PRESUPUESTO OPERATIVO 1999 

7.1 - GENERALIDADES 

1.- El presupuesto operativo es una herramienta de control, cuyo objetivo es evaluar 
mensualmente la gestión operativa de la Empresa por niveles de responsabilidad. 

2.- El departamento de mina deberá presentar su Presupuesto Operativo 1999, siendo el único 
responsable del control de los gastos involucrados ya sean éstos variables ó fijos.Dicha 
información será centralizada en la sección RAFAS La oroya ( Contabilidad Opreraciones ) y 
en la oficina de Presupuestos ( Lima ), para su posterior procesamiento y transmisión al 
computador central. 

3.- Los presupuestos deberán remitirse adjuntando las Hojas adicionales de trabajo que 
respalden las cifras presupuestales. 

4.- El presupuesto se elaborará utilizando como unidad monetaria el Nuevo Sol ( S/. ). 

7 .2 - FORMATOS 

Se utilizarán los siguientes formatos : 

Hoja mecanizada de trabajo 

Hoja adicional de trabajo 

Hoja adicional de trabajo 

Hoja adicional de trabajo 

Hoja adicional de trabajo 

Hoja adicional de trabajo 

Hoja resumen del presupuesto. 

: Gastos fijos de labor 

: Gasas labor contratistas 

: Gastos fijos de materiales 

: Gastos de servicios 

Servicios de mantenimiento y talleres 

Gastos variables 

* HOJA ADICIONAL DE TRABAJO:GASTOS FIJOS DE MATERIALES

Se presentarán en función de los consumos fijos de los materiales previstos para el 
primer y segundo semestre respectivamente. 

Estos consumos en volúmen se multiplicarán por los precios semestrales proyectados para 
cada semestre de 1999, que se alcanzarán a cada centro de costo. 

La proyección de los precios en referencia, se ha realizado teniendo en cuenta lo siguiente: 

1.-A los precios de los materiales indicados en el Listado de Precios de Mercado ó en el 
inventario mensual de materiales vigentes al 31-8-98 se el incrementará el 3.11 % para 
llevarlos a precios del 31-12-98. 

2.-Cuando se trate de precios de inventario con una antiguedad mayor a los tres meses, se 
indexará de acuerdo a las tasas de inflación acumuladas al periódo correspondiente, utilizando 
la información consignada en el capítulo 5 Parámetros Presupuestales. 

3.-Posteriormente los precios presupuestales del primer y segundo semestres del 1999, se 
indexará al precio obtenido al 31-12-98, utilizando el factor del semestre correspondiente. 
(1.022 para el primer semestre y 1.063 para el segundo semestre). 
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Ingeniería de Minas 

* HOJA ADICIONAL DE TRABAJO:GASTOS DE SERVICIOS

Se presupuestará el costo de los servicios proporcionados por otras secciones de la 
Empresa, como fuerza, vapor, aire comprimido, etc.Con tal fin, se proporcionará las tarifas 
correspondientes a dichos servicios, estimadas para 1999. 

- CONTRATISTAS

Comprende los servicios requeridos de terceros , tales como: Contratos de Obras, 
movimiento de Tierras, transporte de minerales, materiales y personal, mantenimiento de 
edificios y maquinarias, etc. 

* HOJA ADICIONAL DE TRABAJO: SERVICIO DE MAMTENIMIENTO Y TALLERES

-MATERIALES

Comprende diversos materiales, como útiles de limpieza, repuestos, aceites, etc 
pedidos para uso directo del Centro de costo. Estos se presupuestarán empleando el 
procedimientoindicado en el rubro Gastos fijos de Materiales. 

-TALLERES

Presupuestar las ordenes de trabajo, indicando los tipos de reparación y mantenimiento 
a realizar ( incluye labor y materiales necesarios ). Estos costos son asumidos por los centros 
que requieran de dichos servicios, mediante tarifas unitarias stándar y/o porcentajes de 
distribución, según sea el caso.Cada centro de costo deberá determinar el servicio que espera 
utilizar. 

Al igual que con el rubro servicios, se proporcionará las tarifas estimadas por éste concepto 
para 1999. 

Los diferentes talleres establecerán con precisión la capacidad de sus unidades, equipos, 
instalaciones y/o personal para atender las necesidades de las áreas solicitantes de sus 
servicios. En este sentido, deberán 

1.-Detreminar la capacidad actual de su taller ó servicio 

2.-Establecer si su área será potenciada con compras de equipos y/o seá afectada vía aumento 
ó reducción de personal. 

3.-Proyectar las necesidades de las áreas usuarias de sus servicios, para determinar si podran 
cubrir la necesidad de éstos usuarios. 

4.-Si no pudieran cubrir los requerimientos proyectados, deberan considerar la brecha existente 
como posibilidad de contrata. 
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Ingeniería de Minas 

* HOJA ADICIONAL DE TRABAJO:GASTOS VARIABLES

Se definen como costos variables , aquellos costos que aumentan ó disminuyen en 
forma directamente proporcional a la producción. 

Para el cálculo de éstos costos, es necesario identificar la relación entre el uso de los 
elementos de costo que están siendo presupuestados y la unidad de producción (Indice 
Técnico ). 

El detalle exacto de los elementos de costo variables es necesario para la implantación de un 
sistema de Indices Técnicos en 1999. 

* HOJA RESUMEN DEL PRESUPUESTO

En la "Hoja Resumen" se consolida toda la imformación presupuesta! elaborada en las 
hojas adicionales ó cualquier otra hoja que se haya utilizado.En ella se identificarán los costos 
por tipo de gasto, los cuales deberán ser debidamente rebisados y autorizados por el área o 
departamento de producción involucrados. 

- Tipo de Gasto-Elemento de costo

Agrupar los tipos de gastos que aparecen en las hojas adicionales y otros, de acuerdo a 
lo presentado en ésta hoja resumen; de manera que exista correspondencia con cada centro 
de costo. 

- Volúmen : ( Producción )

Indicar separadamente el volúmen a producir en el primer y segundo semestre .Esta 
información la encontramos en la Hoja adicional de trabajo Gastos variables y permitirá 
determinar el presupuesto flexible de dichos semestres . 

-Variable

Representan aquellos costos que aumentan ó disminuyen en forma directamente 
proporcional a la produccíon. 
Como ejemplo podemos señalar la medera y los explosivos, cuyos consumos aumentarán 
proporcionalmente a los metros avanzados y/o las toneladas de mineral roto , de acuerdo al 
método de explotación de minado que se emplea. 

Usando los ejemplos anteriores tendríamos : BF de madera/metros avanzados ó TM de 
mineral roto y Kilos de explosivos/metros avanzados ó TM de mineral roto. 

Cabe señalar que en las operaciones mineras, la labor directa generalmente es variable porque 
el personal puede ser transferido de un lugar (Zona de mina) de trabajo a otro.Por lo tanto 
cuando no existe producción en un tajo, no debe registrarse costo de labor. 

En la columna "variable" se consignará para cada semestre la información contenida en la hoja 
de trabajo-Gastos variables. 

- Fijo

En ésta columna se presupuestarán los costos en que se incurrirá, independientemente 
de las variaciones en el volúmen de producción. 

Por ejemplo : 

-La supervisión de mina, planta y el personal administrativo.etc. cuyo número y por
consiguiente su costo, no aumenta ni disminuye ante los cambios registrados en la producción.
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Ingeniería de Minas 

8.-PLANEAMIENTO DE MINADO DEL PRESUPUESTO OPERATIVO 1999 

A- PLANEAMIENTO ZONA 1

En éste capítulo se presenta un cuadro donde se muestran las reservas de mineral 
por cuerpo y niveles de la Zona 1, además se especifica el tonelaje a explotar cada mes y 
los métodos de explotación que se emplearán durante el año 1999. 

La Zona I cuenta con una reserva de 228,00 TMS para fines de 1998, de acuerdo al plan 
realizado tiene proyectado extraer 144,000 TMS para el año entrante. 

Las leyes geológicas que presentan son el resultado del reporte de los análisis realizados 
por el laboratorio químico que se encuentra ubicada en la misma unidad. Estas fueron 
tomadas de las muestras ó ensayos que se obtuvieron por las perforaciones en interior 
mina para delimitar y cubicar los cuerpos mineralizados. 

Actualmente ésta zona tiene 13 labores de las cuales todas están en condiciones 
adecuadas y accesibles para su explotación y ser incluídas parcial y/o totalmente para el 
planeamiento del próximo año. Al mismo tiempo que la explotación de tales labores se 
requieren realizar las preparaciones de otros cuerpos para remplazar en un futuro algunas 
labores que por su volúmen se agotarán siendo éstos reemplazos las encargadas de 
regular la producción y cumplir los estimados mensuales. 

Actualmente el departamento de geología tiene cubicado reservas probadas en tres 
cuerpos mineralizados, que requieren con urgencia realizar preparaciones y tener acceso 
a dichos cuerpos; para ello se requieren realizar subniveles y chimeneas que se están 
incluyendo en éste planeamiento. 

Se tiene proyectado realizar 480 metros de subniveles y 275 mts de chimeneas, éstos 
trabajos serán realizados por personal de contrata durante todo el año 1999. 

Esta Zona comprende los niveles 360, 410, 465, 520 y 575 como nivel principal de 
transporte de mineral mediante locomotoras, llevados con dirección al Ore Pass Principal 
de mineral, cuya caída termina en el nivel 720 y sacados por el túnel Klepetko 

La producción para el año entrante ha sido calculado en 12,000 TMS/MES, el 
cumplimiento de ésta depende directamente de la Contrata encargada de la rotura de 
mineral y de las preparaciones, ahora éstos contratistas con personal eficiente y un buen 
cuidados de los equipos proporcionados por la Empresa no deben tener ningún problema 
para obtener dicha producción. 

No se ha planificado realizar labores en Exploración y desarrollos, ya que como es de 
conocimiento de todos, han sido paralizadas por la política de la Empresa el cual se 
encuentra en vías de ser privatizada. 
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centromin Peru S.A. 

EXTRACCION 

RESERVAS POR CUERPOS Y NIVELES - PARA PLANEAMIENTO 1999 

ZONAi 
(TMS) 

UN. Yauncocha 

CUERPO INIVEQ RESERVA I MET ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO I SEP OCT NOV I DIC I TOTAL I SALDO 1 

CATAS 360 15,000 0CF o 700 700 700 700 700 700 800 800 800 800 800 8,200 6,800 VETA CUYE 360 15,000 BC o 500 500 500 500 500 500 600 600 600 600 600 6,000 9,000 JAQUELINE 410 4,000 SHK 700 500 500 500 500 500 500 300 o o o o 4,000 o CUYE 410 8,000 BC o 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 5,500 2,500 MARITA 410 22,000 SHK 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 9,600 12,400 CATAS 465 40,000 OCF 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 30,000 10,000 
MASCOTA 520 45,000 SHK 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 24,000 21,000 
JULIANA 520 10,000 SHK 1,000 1,000 500 500 500 500 500 500 800 800 800 800 8,200 1,800 
GALLITO 520 8,000 SHK 1,000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6,500 1,500 
MARITA 520 13,000 SHK o o 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 5,000 8,000 
MASCOTA 575 10,000 SHK 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6,000 4,000 
CUYE NORTE 575 8,000 SHK 1,000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6,500 1,500 
ANTACACA SUR 575 30,000 BC 2,500 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 24,500 5,500 

TOTAL 228,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 144,000 84,000 

LEYES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL I 
MINERALI ZACION 

GEOLOGICA %Cu 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 
MENSUAL %Pb 2.88 2.88 2.88 2.88 2.88 2.88 2.88 2.88 2.9 2.9 2.87 2.87 2.98 

( OPTO. GEOLOGIA ) %Zn 5.39 5.39 5.39 5.39 5.39 5.39 5.39 5.39 5.43 5.43 5.49 5.49 5.42 
gr.Ag 121 121 121 121 121 121 121 120 120 120 124 124 122 

PREPARACIONES ( MTS) 

LABOR INIVEQ PREPARACION ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

JCATAS 1 360 1 SUBNIVEL 25 10 o o o o o o o o o o 35 

JVETA CUYE 1 410 1 SUBNIVEL 20 20 o o o o o o o o o o 40 

ICUYE NORTE 1 410 1 SUBNIVEL 15 15 o 1 o o o o o o o o o 30 

JJAQUELINE 1 410 1 SUBNIVEL 20 20 20 20 10 o o o o o o o 90 

MARITA 410 SUBNIVEL 20 10 o o o o o o o o o o 30 
CHIMENEA 20 20 10 o o o o o o o o o 50 

CATAS 465 SUBNIVEL 20 20 20 o o o o o o o o o 60 
CHIMENEA 20 20 20 20 10 o o o o o o o 90 

JJULIANA 1 520 1 SUBNIVEL 15 15 5 o 1 o 1 o o o o o o 1 o 35 

MARITA 520 SUBNIVEL 10 15 o o o o o o o o o o 25 
CHIMENEA 10 10 10 10 o o o o o o o o 40 

CATAS 520 SUBNIVEL o o o o o o 20 20 10 o o o 50 
CHIMENEA o o o o o o 15 15 20 o o o 50 

NASCOTA 575 SUBNIVEL o o o o o o 15 15 o o o o 30 
CHIMENEA o o o o o o 15 15 15 o o o 45 

JCUYE NORTE 1 575 1 SUBNIVEL 15 15 o o 1 o o 1 o o o 1 o o 1 o 1 30 

JANTACACA 1 575 1 SUBNIVEL o o o 1 o 1 o 1 o 15 15 15 5 o 1 o 50 

TOTAL SUBNIVEL 150 125 45 20 10 o 50 50 25 5 o o 480 
TOTAL CHIMENEA 50 50 40 30 10 o 30 30 35 o o o 275 
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Centromín Perú S.A. 

NIVEL LABOR ENE. FEB. 

410 CATAS NORTE 

465 CUYE NORTE 

520 CUYE NORTE 

TOTAL(MTS) 

DESCRIPCION 

EXPLORACION Y DESARROLLO CON SOSTENIMIENTO 

EXPLORACION Y DESARROLLO SIN SOSTENIMIENTO 

TOTAL 

Mma Central - Zona 1 -

MAR. 

PLANEAMIENTO OPERATIVO 1999 

U.P. YAURICOCHA 

EXPLORACION Y DESARROLLO 

ZONA 1 

ABR. MAY. JUN. JUL. 

UNIDAD 

ML 

ML 

ML 

ISEM 11 SEM 

PLANEAMIENTO 

UN Yauricocha 

AGO. SET. OCT. NOV. DIC. TOTAL 

TOTAL 
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Centromín Perú S.A. 

NIVEL LABOR METODO ENE. FES. 

360 CATAS O,C.F. 25 10 

465 CATAS O.C.F. 20 20 

410 VETA CUYE 8.C, 20 20 

410 CUYE NORTE 8,C, 15 15 

575 ANT ACACA SUR 8.C.

410 MARITA S.H.K. 20 10 

520 JULIANA S.H.K. 15 15 

520 MARITA S.H.K 15 10 

520 CATAS S.H.K. 

575 MASCOTA S.H.K 

575 CUYE NORTE S.H.K. 15 15 

TOTAL (MTS) 145 115 

DESCRIPCION UNIDAD 

SUBNIVELES O.C.F. ML 

SUBNIVELES S.H.K. ML 

SUBNIVELES 8.C. ML 

TOTAL ML 

Mma Central - Zona I -

PLANEAMIENTO OPERATIVO 1999 

U.P. YAURICOCHA 

PREPARACIONES SUBNIVELES 

ZONA 1 

MAR. ABR. MAY. JUN. 

20 

5 

25 

I SEM 11 SEM 

95 

120 80 

70 50 

285 130 

PLANEAMIENTO 

JUL. 

15 

20 

15 

50 

U.N. Yauricocha 

2 

AGO. SET. OCT. NOV. DIC. TOTAL 

35 

60 

40 

30 

15 15 5 50 

30 

35 

25 

20 10 50 

15 30 

30 

50 25 5 415 

TOTAL 

95 

200 

120 

415 
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Centromfn Perú S.A. 

NIVEL LABOR METODO ENE. FEB. 

465 CATAS O.C.F. 20 20 

410 JAQUELINE S.H.K. 20 20 

410 MARITA S.H.K. 20 20 

520 MARITA S.H.K. 10 10 

575 MASCOTA S.H.K. 

520 CATAS S.H.K. 

TOTAL(MTS) 70 70 

DESCRIPCION UNIDAD 

CHIMENEAS O.C.F. ML 

CHIMENEAS S.H.K. ML 

CHIMENEAS B.C .. ML 

TOTAL ML 

GRAN TOTAL PREPARACIONES ZONA 1 ML 

Mina Central - Zona 1 -

PLANEAMIENTO OPERATIVO 1999 

U.P. YAURICOCHA 

PREPARACIONES CHIMENEAS 

ZONA 1 

MAR. ABR. MAY. JUN. 

20 20 10 

20 20 10 

10 

10 10 

60 50 20 

I SEM IISEM 

90 

180 100 

270 100 

555 230 

PLANEAMIENTO 

JUL. 

15 

15 

30 

U.N. Yauricocha 

3 

AGO. SET. OCT. NOV. DIC. TOTAL 

90 

90 

50 

40 

15 15 5 50 

15 20 50 

30 35 5 370 

TOTAL 

90 

280 

370 

785 
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Centromfn Perú S.A. 

NIVEL LABOR ENE. 

CON WINCHAS 

360 CATAS 

CON SCOOPS 

465 CATAS 2500 

TOTAL 2500 

DESCRIPCION 

TOTAL PRODUCCION O.C.F. CON WINCHAS 

TOTAL PRODUCCION O.C.F. CON SCOOP 

TOTAL 

Mina Central - Zona I -

FEB. MAR. 

700 700 

2500 2500 

3200 3200 

PLANEAMIENTO OPERATIVO 1999 

U.P. YAURICOCHA 

ESTIMADO DE PRODUCCION (TMS) 

ZONA 1 - CORTE Y RELLENO ASCENDENTE (O.C.F.) 

ABR. 

700 

2500 

3200 

UNIDAD 

TMS 

TMS 

TMS 

MAY. 

700 

2500 

3200 

I SEM 

3500 

15000 

18500 

JUN. 

700 

2500 

3200 

PLANEAMIENTO 

JUL. 

700 

2500 

3200 

11 SEM 

4700 

15000 

19700 

AGO. 

800 

2500 

3300 

SET. 

800 

2500 

3300 

TOTAL 

8200 

30000 

38200 

OCT. NOV. 

800 800 

2500 2500 

3300 3300 

U.N. Yauricocha 

5 

DIC. TOTAL 

800 8200 

2500 30000 

3300 38200 
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Centromln Perú S.A. 

NIVEL LABOR ENE. 

CON WINCHAS 

410 JAQUELINE 700 

410 MARITA 800 

520 JULIANA 1000 

520 GALLITO 1000 

575 MASCOTA 500 

575 CUYE NORTE 1000 

CON SCOOPS 

520 MASCOTA 2000 

520 MARITA 

TOTAL 7000 

DESCRIPCION 

TOTAL PRODUCCION SHK. CON WINCHAS 

TOTAL PRODUCCION SHK. CON SCOOP 

TOTAL 

Mina Central - Zona 1 -

FEB. 

500 

800 

1000 

500 

500 

500 

2000 

5800 

MAR. 

500 

800 

500 

500 

500 

500 

2000 

500 

5800 

PLANEAMIENTO OPERATIVO 1999 

U.P. YAURICOCHA 

ESTIMADO DE PRODUCCION (TMS) 

ZONA 1 - REDUCCION DINAMICA (SHK) 

ABR. 

500 

800 

500 

500 

500 

500 

2000 

500 

5800 

UNIDAD 

TMS 

TMS 

TMS 

MAY. 

500 

800 

500 

500 

500 

500 

2000 

500 

5800 

I SEM 

22000 

14000 

36000 

JUN. 

500 

800 

500 

500 

500 

500 

2000 

500 

5800 

PLANEAMIENTO 

JUL. 

500 

800 

500 

500 

500 

500 

2000 

500 

5800 

11 SEM 

18800 

15000 

33800 

AGO. 

300 

800 

500 

500 

500 

500 

2000 

500 

5600 

SET. 

800 

800 

500 

500 

500 

2000 

500 

5600 

TOTAL 

40800 

29000 

69800 

OCT. 

800 

800 

500 

500 

500 

2000 

500 

5600 

U.N. Yauricocha 

NOV. DIC. TOTAL 

4000 

800 800 9600 

800 800 8200 

500 500 6500 

500 500 6000 

500 500 6500 

2000 2000 24000 

500 500 5000 

5600 5600 69800 
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Centromfn Perú S.A. 

NIVEL LABOR ENE. 

CONWINCHA 

360 VETA CUYE 

410 CUYE 

CON SCOOPS 

575 ANTACACA 2500 

TOTAL 2500 

DESCRIPCION 

TOTAL PRODUCCION B.C. CON WINCHAS 

TOTAL PRODUCCION B.C. CON SCOOP 

TOTAL 

Mma Central - Zona 1 -

FEB. 

500 

500 

2000 

3000 

MAR. 

500 

500 

2000 

3000 

PLANEAMIENTO OPERATIVO 1999 

U.P. YAURICOCHA 

ESTIMADO DE PRODUCCION (TMS) 

ABR. 

500 

500 

2000 

3000 

UNIDAD 

TMS 

TMS 

TMS 

ZONA 1 - BLOCK CAVING 

MAY. 

500 

500 

2000 

3000 

I SEM 

5000 

12500 

17500 

JUN. 

500 

500 

2000 

3000 

PLANEAMIENTO 

JUL. 

500 

500 

2000 

3000 

11 SEM 

6500 

12000 

18500 

AGO. 

600 

500 

2000 

3100 

SET. 

600 

500 

2000 

3100 

TOTAL 

11500 

24500 

36000 

OCT. NOV. 

600 600 

500 500 

2000 2000 

3100 3100 

U.N. Yauricocha 

4 

DIC. TOTAL 

600 6000 

500 5500 

2000 24500 

3100 36000 
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Centromfn Perú S.A. 

NIVEL LABOR ENE. 

CON WINCHAS 

520 JULIANA 11 

CON SCOOPS 

DESCRIPCION 

TOTAL PRODUCCION U.C.F. CON WINCHAS 

TOTAL PRODUCCION U.C.F. CON SCOOP 

TOTAL 

Mina Central - Zona 1 -

FEB. MAR. 

PLANEAMIENTO OPERATIVO 1999 

U.P. YAURICOCHA 

ESTIMADO DE PRODUCCION (TMS) 

ZONA 1 - CORTE Y RELLENO DESCENDENTE (U.C.F.) 

ABR. 

UNIDAD 

TMS 

TMS 

TMS 

MAY. JUN. JUL. 

I SEM II SEM 

PLANEAMIENTO 

U.N. Yauricocha 

AGO. SET. OCT. NOV. DIC. TOTAL 

' 

TOTAL 
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Centromín Perú S.A. U.N. Yauricocha 

PRESUPUESTO OPERATIVO 1999 

RESUMEN DEL ESTIMADO DE PRODUCCION 1999 ZONA 1 (TMS) 
9 

METODOS DE EXPLOTACION I SEM 11 SEM TOTAL % 

BLOCK CAVING CON WINCHES 5,000 6,500 11,500 

BLOCK CAVING CON SCOOP 12,500 12,000 24,500 

SUBTOTAL 17,500 18,500 36,000 25.00% 

O.C.F. CON WINCHES 3,500 4,700 8,200 

O.C.F. CON SCOOP 15,000 15,000 30,000 

SUBTOTAL 18,500 19,700 38,200 26.53% 

U.C.F. CON WINCHES

U.C.F. CON SCOOP

SUBTOTAL 

SHK CON WINCHES 22,000 18,800 40,800 

SHK CON SCOOP 14,000 15,000 29,000 

SUBTOTAL 36,000 33,800 69,800 48.47% 

GRAN TOTAL 72,000 72,000 144,000 100.00% 
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Ingeniería de Minas 

B.- PLANEAMIENTO ZONA 11 

En éste capítulo se presenta un cuadro donde se muestran las reservas de mineral 
por cuerpo y niveles de la Zona 11, además se especifica el tonelaje a explotar cada mes y 
los métodos de explotación que se emplearán durante el año 1999. 

Se ha tomado en cuenta solamente dos métodos de explotación para ésta zona y son: 
Reducción Dinámica (S.H.K.) y Block Caving (B.C.) dejando de lado el Corte y Relleno 
Descendente (U.C.F.) debido a su elevado costo de producción, puesto que involucran 
grandes cantidades de tareas, madera y relleno hidroneumático. El mátodo que se ha 
determinado como remplazo es el Block Caving siendo ésta el adecuado por las 
características geomecánicas del terreno y con un margen de rentabilidad mayor al mismo 
valor del mineral, además para la aplicación de éste método de minado masivo se pueden 
dar uso las mismas winchas de arrastre ó scoops que laboran en ésta zona. 

La desventaja de éste método está en el control de la dilución y la gran cantidad de agua 
que se presenta, dificultando a las operaciones de minado. Aquí el departamento de 
seguridad debe de realizar modificaciones en lo referente al cuidado del personal y de los 
equipos como por ejemplo: aumentar las vías de escape cuando se produsca un soplado ó 
caso contrario trabajar con winchas y/o scoops a control remoto. 

La Zona II cuenta con una reserva de 171,000 TMS para fines de 1998, de acuerdo al plan 
realizado tiene proyectado extraer 96,000 TMS para el año entrante. 

De la misma manera que en la Zona 1, las leyes geológicas que presentan son el resultado 
del reporte de los análisis realizados por el laboratorio químico que se encuentra ubicada 
en la misma unidad. Estas fueron tomadas de las muestras ó ensayos que se obtuvieron 
por las perforaciones en interior mina para delimitar y cubicar los cuerpos mineralizados. 

Actualmente ésta zona tiene 1 O labores de las cuales todas están en condiciones 
adecuadas y accesibles para su explotación y ser incluídas parcial ó totalmente para el 
planeamiento del próximo año. Al mismo tiempo que la explotación de tales labores se 
requieren realizar las preparaciones de otros cuerpos para remplazar en un futuro algunas 
labores que por su volúmen se agotarán siendo éstos remplazos las encargadas de regular 
la producción y cumplir los estimados mensuales. 

Actualmente la Zona II requiere la urgencia de cubicar reservas probadas ya que sus 
labores son limitadas y están próximas a ser agotadas, caso contrario se tendrá problemas 
con la producción mensual que se está estimando. La mayor cantidad de preparaciones se 
requieren en ésta zona, es por esto que se han planeado los más urgentes y prioritarios 
para ser hechos en el más corto plazo posible. 

Se tiene proyectado realizar 979 metros de subniveles y 380 mts de chimeneas, éstos 
trabajos serán realizados por personal de contrata durante todo el año 1999. 

Esta Zona comprende los niveles 620, 670 y 720 como nivel principal de transporte de 
mineral mediante locomotoras, llevados con dirección al Ore Pass Principal de mineral, 
cuya caída termina en el nivel 720 y sacados por el túnel Klepetko . 

La producción para el año entrante ha sido calculado en 8,000 TMS/MES, el cumplimiento 
de ésta depende directamente de la Contrata encargada de la rotura de mineral y de las 
preparaciones, ahora éstos contratistas con personal eficiente y un buen cuidados de los 
equipos proporcionados por la Empresa no deben tener ningún problema para obtener 
dicha producción. 

También no se han planeado realizar labores en Exploración y desarrollos, ya que como es 
de conocimiento de todos, han sido paralizadas por la política de la Empresa el cual se 
encuentra en vías de ser privatizada. 
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centrom/n Perú S.A. 

RESERVAS POR CUERPOS Y NIVELES - PARA PLANEAMIENTO 1999 

ZONAII 
EXTRAC CION ( TM S ) 

= CUERPO ! NIVEL ! RESERVA! MET ! ENE 

KATn' 620 
SASACACA 620 
ANTACACA A-9 670 
C. SUR MEDIO 670 
CATAS A-8 670 
CUYE 670 
VETA A- SUR 720 
CATAS A- 7 8  720 
KATTY 720 
MARITA 720 

TOTAL 

MINERALI ZACION 
GEOLOGICA 

MENSUAL 
( OPTO. GEOLOGIA ) 

PREPARACIONES 

LABOR NIVEL 

!l<ATTY 620 

IAREA 9 P-10 670 

le SUR MEDIO 670 

IKATTY 720 

SASACACA 620 

CATAS 720 

VETA 3 SUR 720 

ANTACACA A-9 720 

MATITA 720 

CUYE 670 

�REA9 720 

@ATAS A-8 670 

TOTAL 
TOTAL 

Mina Central - Zona 11 -

12 000 SHK 
20 000 BC 
30 000 BC 
22 000 BC 
18 000 BC 
12 000 SHK 
9 000 BC 

30 000 BC 
8000 SHK 

10 000 SHK 

1 71 000 

LEYES 

¾Cu 
¾Pb 
¾Zn 

gr. Ag 

(MTS) 

PREPARACION 

SUBNIVEL 

SUBNIVEL 

SUBNIVEL 

SUBNIVEL 

SUBNIVEL 
CHIMENEA 

SUBNIVEL 
CHIMENEA 

SUBNIVEL 
CHIMENEA 

SUBNIVEL 
CHIMENEA 

SUBNIVEL 
CHIMENEA 

SUBNIVEL 
CHIMENEA 

SUBNIVEL 

SUBNIVEL 

SUBNIVEL 
CHIMENEA 

500 
1 000 
1 500 
1 000 
1 000 
500 
500 

1 000 
500 

500 

8 000 

ENE 

0.35 
2. 76 
5.42 
125 

ENE 

20 

30 

25 

20 

o 

20 

20 
20 

o 

10 

o 

o 

24 
10 

10 
10 

15 

20 

184 
70 

FEB 

500 
1 000 
1 500 
1 000 
1 000 
500 
500 

1 000 
500 
500 

8000 

FEB 

0.35 
2. 76 
5.42 
125 

FEB 

20 

35 

25 

20 

15 
o 

20 
20 

o 

10 

o 

o 

o 

10 

10 
10 

15 

20 

180 
50 

MAR 

500 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 
500 
500 

1 000 
500 
1 000 

8 000 

MAR 

0.35 
2. 76 
5.42 
125 

MAR 

20 

20 

25 

20 

15 
o 

20 
20 

o 

o 

o 

o 

o 

20 

10 
10 

15 

25 

1 70 
50 

ABR 

500 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 
500 
500 

1 000 
500 

1 000 

8000 

ABR 

0.35 
2. 76 
5.42 
125 

ABR 

20 

20 

25 

20 

o 

o 

20 
20 

o 

o 

o 

o 

o 

20 

o 

10 

15 

20 

140 
50 

MAY 

500 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 
500 
500 
1 000 
500 

1 000 

8 000 

MAY 

0.35 
2.76 
5.42 
124 

MAY 

20 

20 

25 

o 

o 

o 

20 
20 

o 

o 

o 

o 

o 

20 

o 

o 

20 

15 

120 
40 

JUN 

500 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 
500 
500 

1 000 
500 

1 000 

8 000 

JUN 

0.35 
2. 76 
5 42 
126 

JUN 

20 

20 

25 

o 

15 
o 

20 
o 

o 

o 

o 

o 

o 

20 

o 

o 

o 

15 

115 
20 

JUL 

500 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 
500 
500 

1 000 
500 

1 000 

8 000 

JUL 

0.35 
2. 76 
5.42 
124 

JUL 

10 

o 

30 

o 

15 
o 

o 

o 

o 

o 

o 

20 

o 

o 

o 

o 

o 

15 

70 
20 

AGO 

500 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 
500 
500 

1 000 
500 

1 000 

8000 

AGO 

0.35 
2.76 
5.42 
125 

AGO 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

20 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

20 

SEP 

500 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 
500 
500 

1 000 
500 

1 000 

8000 

SEP 

0.35 
2.82 
5.5 
123 

SEP 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

20 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

20 

OCT 

500 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 
500 
500 

1 000 
500 
1 000 

8 000 

OCT 

0.35 
2.82 
5.5 
126 

OCT 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

20 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

20 

NOV 

500 
1,000 
1 000 
1 000 
1 000 
500 
500 

1 000 
500 
1 000 

8000 

NOV 

0.35 
2.87 
5.5 
126 

NOV 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

20 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

20 

u N Yauricocha 

DIC ! TOTAL! SALDO! 

500 
1 000 
1 500 
1 000 
1 000 
500 
500 

1 500 
500 
o 

8000 

DIC 

0 .35 
2.87 
5.5 
126 

DIC 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

6 000 6000 
12 000 8,000 
13 500 16 500 
12 000 10 000 
12 000 6000 
6 000 6000 
6000 3 000 
12 500 1 7  500 
6000 2 000 
10 000 o 

96 000 75 000 

TOTAL 

0.35 
2.98 
5.5 
124 

TOTAL 

130 

145 

180 

80 

60 
20 

120 
100 

o 

20 

o 

100 

24 
100 

30 
40 

80 

130 

9 79 
380 
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Centromln Perú S.A. 

NIVEL LABOR ENE. FEB. 

620 CATAS NORTE 

670 CUYE NORTE 

720 CUYE NORTE 

TOTAL(MTS) 

DESCRIPCION 

EXPLORACION Y DESARROLLO CON SOSTENIMIENTO 

EXPLORACION Y DESARROLLO SIN SOSTENIMIENTO 

TOTAL 

Mina Central - Zona 11 -

MAR. 

UNIDAD 

ML 

ML 

ML 

ABR. 

PLANEAMIENTO OPERATIVO 1999 

U.P. YAURICOCHA 

EXPLORACION Y DESARROLLO 

ZONA 11 

MAY. JUN. JUL. 

I SEM II SEM 

PLANEAMIENTO 

AGO. 

U.N. Yauricocha 

SET. OCT. NOV. DIC. TOTAL 

TOTAL 
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Centromln Perú S.A. 

NIVEL LABOR METODO ENE. FEB. MAR. 

620 KATTY Block Caving 10 10 10 

620 SASACACA Block Caving 15 15 

670 CATAS A-8 Block Caving 20 20 25 

670 AREA 9 P-10 Block Caving 30 35 20 

670 C. SUR MEDIO Block Caving 25 25 25 

720 CATAS A-7-8 Block Caving 20 20 20 

720 KATTY Block Caving 10 10 10 

720 AREA 9 Block Caving 15 15 15 

0CF 

UCF 

UCF 

620 KATTY SHK 10 10 10 

670 CUYE SHK 10 10 10 

720 MARITA SHK 24 

720 KATTY SHK 10 10 10 

TOTAL (MTS) 184 180 170 

DESCRIPCION UNIDAD 

SUBNIVELES BLOCK CAVING ML 
SUBNIVELES O.C.F. ML 
SUBNIVELES U.C.F. ML 
SUBNIVELES SHK ML 

TOTAL ML 
Con Sostenimiento para Block Caving ML 
Sin Sostenimiento para Block Caving ML 
Cuadro Standar eara Block Cavin¡¡ ML 

Total Block Caving ( Subnivel ) ML 

Mina Central • Zona 11 • 

PLANEAMIENTO OPERATIVO 1999 

U.P. YAURICOCHA 

PREPARACIONES SUBNIVELES 

ZONA 11 

ABR. MAY. JUN. 

10 10 10 

15 

20 15 15 

20 20 20 

25 25 25 

20 20 20 

10 

15 20 

10 10 10 

10 

140 120 115 

I SEM 11 SEM 

755 65 

154 5 

909 70 
445 30 
190 20 
120 15 
755 65 

PLANEAMIENTO 

U.N. Yauricocha 

2 

JUL. AGO. SET. OCT. NOV DIC. TOTAL 

5 65 

15 60 

15 130 

145 

30 180 

120 

40 

80 

5 65 

30 

24 

40 

70 979 

TOTAL 

820 

159 

979 
475 
210 
135 
820 
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Centromln Perú S.A. U.N. Yauricocha 

PLANEAMIENTO OPERATIVO 1999 

U.P. YAURICOCHA 

PREPARACIONES CHIMENEAS 

3 

ZONA 11 

NIVEL LABOR METODO ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DIC. TOTAL 

O.C.F.

O.C.F.

O.C.F.

620 SASACACA B.C. 20 20 

720 VETA 3 SUR B.C. 10 10 20 

720 CATAS A-7-8 B.C. 20 20 20 20 20 100 

720 ANT ACACA A-9 B.C. 20 20 20 20 20 100 

UCF 

UCF 

UCF 

720 MARITA SHK 10 10 20 20 20 20 100 

670 CUYE SHK 10 10 10 10 40 

SHK 

SHK 

TOTAL (MTS) 70 50 50 50 40 20 20 20 20 20 20 380 

DESCRIPCION UNIDAD I SEM II SEM TOTAL 

CHIMENEAS O.C.F. ML 

CHIMENEAS BLOCK CAVING ML 140 100 240 
CHIMENEAS U.C.F. ML 

CHIMENEAS SHK ML 140 140 

TOTAL ML 280 100 380 

GRAN TOTAL PREPARACIONES ZONA 11 ML 1189 170 1359 
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Centromln Perú S.A 

NIVEL LABOR ENE. 

CONWlNCHA 

620 SASACACA 1000 

670 ANTA CACA A-9-1 O 1500 

720 VETA A- SUR 500 

CON SCOOPS 

670 C.SUR MEDIO 1000 

670 CATAS A-8 1000 

720 CATAS A-7-8 1000 

TOTAL 6000 

DESCRIPCION 

TOTAL PRODUCCION B.C. CON WINCHAS 

TOTAL PRODUCCION B.C. CON SCOOP 

TOTAL 

M1r,a Central • Zor.a O. 

FEB. MAR. 

1000 1000 

1500 1000 

500 500 

1000 1000 

1000 1000 

1000 1000 

6000 5500 

ABR. 

1000 

1000 

500 

1000 

1000 

1000 

5500 

UNIDAD 

TMS 

TMS 

TMS 

PLANEAMIENTO OPERATIVO 1999 

U.P. YAURICOCHA 

ESTIMADO DE PRODUCCION (TMS) 

ZONA 11 • BLOCK CAVING 

MAY. 

1000 

1000 

500 

1000 

1000 

1000 

5500 

I SEM 

16000 

18000 

34000 

JUN. 

1000 

1000 

500 

1000 

1000 

1000 

5500 

PLANEAMIENTO 

JUL. 

1000 

1000 

500 

1000 

1000 

1000 

5500 

II SEM 

15500 

18500 

34000 

AGO. 

1000 

1000 

500 

1000 

1000 

1000 

5500 

SET. 

1000 

1000 

500 

1000 

1000 

1000 

5500 

TOTAL 

31500 

36500 

68000 

U.N. Yauricocha 

4 

OCT. NOV. DIC. TOTAL 

1000 1000 1000 12000 

1000 1000 1500 13500 

500 500 500 6000 

1000 1000 1000 12000 

1000 1000 1000 12000 

1000 1000 1500 12500 

5500 5500 6500 68000 
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Centrom/n Perú S.A. 

NIVEL LABOR ENE. 

CONWINCHAS 

CON SCOOPS 

TOTAL 

DESCRIPCION 

TOTAL PRODUCCION O.C.F. CON WINCHAS 

TOTAL PRODUCCION O.C.F. CON SCOOP 

TOTAL 

Mina Central - Zona 11 -

FEB. MAR. 

PLANEAMIENTO OPERATIVO 1999 

U.P. YAURICOCHA 

ESTIMADO DE PRODUCCION (TMS) 

ZONA 11 • CORTE Y RELLENO ASCENDENTE (O.C.F .) 

ABR. 

UNIDAD 

TMS 

TMS 

TMS 

MAY. JUN. JUL. 

I SEM II SEM 

PLANEAMIENTO 

AGO. SET. OCT. NOV. DIC. 

TOTAL 

U.N. Yauricocha 

5 

TOTAL 
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Centromfn Perú S.A. 

NIVEL LABOR ENE. 

CON WINCHAS 

CONSCOOPS 

DESCRIPCION 

TOTAL PRODUCCION U.C.F. CON WINCHAS 

TOTA L P RODUCCION U.C.F. CON SCOOP 

TOTAL 

Mina Central - Zona 11 -

FEB. M A R. 

PLANEAMIENTO OPERATIVO 1999 

U.P. YAURICOCHA 

ESTIMADO DE PRODUCCION (TMS) 

ZONA 1 - CORTE Y RELLENO DESCENDENTE (U.C.F.) 

A BR. 

UNIDA D 

TMS 

TMS 

TMS 

MAY. JUN. JUL. 

ISEM IISEM 

PLA NEA M IENTO 

U.N. Yauricocha 

6 

AGO. SET. OCT. NOV. DIC. TOTAL 

TOTA L 
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Centromln Perú S.A. 

NIVEL LABOR ENE. 

CONWINCHAS 

620 KATTY 500 

670 CUYE 500 

720 KATTY 500 

CON SCOOPS 

720 MARITA 500 

TOTAL 2000 

DESCRIPCION 

TOTAL PRODUCCION SHK. CON WINCHAS 

TOTAL PRODUCCION SHK. CON SCOOP 

TOTAL 

Mina Central - Zona 11-

FEB. 

500 

500 

500 

500 

2000 

MAR. 

500 

500 

500 

1000 

2500 

PLANEAMIENTO OPERATIVO 1999 

U.P. YAURICOCHA 

ESTIMADO DE PRODUCCION (TMS) 

ZONA 11 · REDUCCION DINAMICA (SHK) 

ABR. 

500 

500 

500 

1000 

2500 

UNIDAD 

TMS 

TMS 

TMS 

MAY. 

500 

500 

500 

1000 

2500 

I SEM 

9000 

5000 

14000 

JUN. 

500 

500 

500 

1000 

2500 

PLANEAMIENTO 

JUL. 

500 

500 

500 

1000 

2500 

II SEM 

9000 

5000 

14000 

AGO. 

500 

500 

500 

1000 

2500 

SET. 

500 

500 

500 

1000 

2500 

TOTAL 

18000 

10000 

28000 

OCT. 

500 

500 

500 

1000 

2500 

UN. Yauricocha 

7 

NOV. DIC. TOTAL 

500 500 6000 

500 500 6000 

500 500 6000 

1000 10000 

2500 1500 28000 
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Centromfn Perú S.A. 

PRESUPUESTO OPERATIVO 1999 

RESUMEN DEL ESTIMADO DE PRODUCCION 1999 ZONA 11 (TMS) 

METODOS ISEM II SEM TOTAL 

BLOCK CAVING CON WINCHES 16,000 15,500 31,500 

BLOCK CAVING CON SCOOP 18,000 18,500 36,500 

SUBTOTAL 34,000 34,000 68,000 

O.C.F. CON WINCHES

O.C.F. CON SCOOP

SUBTOTAL 

U.C.F. CON WINCHES

U.C.F. CON SCOOP

SUBTOTAL 

SHK CON WINCHES 9,000 9,000 18,000 

SHK CON SCOOP 5,000 5,000 10,000 

SUBTOTAL 14,000 14,000 28,000 

GRAN TOTAL 48,000 48,000 96,000 

Mina Central - Zona 11 - PLANEAMIENTO 

U.N. Yauricocha 

8 

% 

70.83% 

29.17% 

100.00% 
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Ingeniería de Minas 

C.- PLANEAMIENTO ZONA 111 

La Zona 111 comprende la mina Cachi Cachi que está ubicada al N-W del 
campamento ó de la Mina Central, a una distancia de 13 Km de Chumpe, forma parte de 
la Mina Satélite, siendo la única operativa puesto que las otras minas lpillo y Exito se 
encuentran actualmente cerradas. 

En éste capítulo se presenta un cuadro donde se muestran las reservas de mineral por 
cuerpo y niveles de la Zona 111, además se especifica el tonelaje a explotar cada mes y los 
métodos de explotación que se emplearán durante el año 1999. 

La Zona 111 cuenta con una reserva de 57,000 TMS para fines de 1998, de acuerdo al plan 
realizado tiene proyectado extraer 36,000 TMS para el año entrante. 

Las leyes geológicas que presentan son el resultado del reporte de los análisis realizados 
por el laboratorio químico que se encuentra ubicada en la misma unidad. Estas fueron 
tomadas de las muestras ó ensayos que se obtuvieron por las perforaciones en interior 
mina para delimitar y cubicar los cuerpos mineralizados. 

Actualmente ésta zona tiene 04 labores de las cuales todas están en condiciones 
adecuadas y accesibles para su explotación y ser incluídas parcial ó totalmente para el 
planeamiento del próximo año. Al mismo tiempo que la explotación de tales labores se 
requieren realizar las preparaciones de otros cuerpos para remplazar en un futuro las 
pocas labores con las que cuenta ésta zona y los nuevos cuerpos se encargarán de 
regular la producción y cumplir los estimados mensuales. 

Actualmente el departamento de geología debe de impulsar más sus perforaciones para 
tener como alternativa nuevos cuerpos mineralizados para programar con urgencia 
preparaciones y tener acceso a nuevas mineralizaciones .. Tenemos planeado realizar 
subniveles y chimeneas que se están incluyendo en éste presupuserto pero la necesidad 
es mucho más, ya que en corto plazo no contaremos con reservas probadas .. 

Se tiene proyectado realizar 50 metros de subniveles y 220 mts de chimeneas, éstos 
trabajos serán realizados por personal de contrata durante todo el año 1999, en el año 
anterior la producción estuvo a cargo por personal de OUTSOURCING. 

Esta Zona comprende sólo dos niveles 300 y 41 O teniendo proyectado profundizar más 
através de una rampa, ésto dependerá si es que se aprueban nuevamente los trabajos de 
exploración y desarrollos. 

La producción para el año entrante ha sido calculado en 3,000 TMS/MES, el cumplimiento 
de ésta depende directamente de la Contrata encargada de la rotura de mineral y de las 
preparaciones, el costo de minado se eleva considerablemente debido a los gastos que se 
realiza por el transporte de mineral desde la mina Cachi Cachi hacia la planta ubicada en 
Chumpe por volquetes de contratas y por el alquiler de palas para su carguío. 

Tambien se han paralizado las labores en Exploración y desarrollos por política de la 
Empresa mencionado anteriormente. 
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centromln Perú S.A. 

RESERVAS POR CUERPOS Y NIVELES - PARA PLANEAMIENTO 1999 

ZONA III 
EXTRACCION ( TMS ) 

C: CUERPO ! NIVEL ! RESERVA ! MET ENE 

CARMENCITA 300 12 000 BC 500 

DIANITA 410 15 000 SHK 500 

CAPRICHOSA 410 5 000 OCF 500 

CARMENCITA 410 25 000 SHK 1 500 

TOTAL 57 000 3000 

LEYES ENE 
MINERALI ZACION 

GEOLOGICA ¾Cu 0.21 

MENSUAL ¾Pb 4.23 

( OPTO. GEOLOGIA ) ¾Zn 6.5 

ar. Aa 135 

PREPARACIONES (MTS) 

LABOR ! NIVEL! PREPARACION ENE 

jCARMENCITA 300 SUBNIVEL 20 

DIANITA 410 SUBNIVEL o 

CHIMENEA 13 

DIANITA 410 SUBNIVEL o 

CHIMENEA o 

CARMENCITA 410 SUBNIVEL o 

CHIMENEA 25 

CARMENCITA 410 SUBNIVEL o 

CHIMENEA o 

TOTAL SUBNIVEL 20 

TOTAL CHIMENEA 38 

Mine Central - Zona 11 -

FEB MAR 

500 500 

500 500 

500 500 

1 500 1 500 

3 000 3 000 

FEB MAR 

0.21 0.21 

4.23 4.23 

6.5 6.5 

135 135 

FEB MAR 

15 15 

o o 

12 10 

o o 

o o 

o o 

20 20 

o o 

o o 

15 15 

32 30 

ABR MAY JUN JUL AGO 

500 500 500 500 500 

500 500 500 500 500 

500 500 500 500 500 

1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 

3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 

ABR MAY JUN JUL AGO 

0.23 0.21 0.23 0.23 0.15 

4.23 4.23 4.25 4.26 4.26 

6.5 6.5 7.3 7.3 7.3 

135 135 135 135 135 

ABR MAY JUN JUL AGO 

o o o o o 

o o o o o 

10 o o o o 

o o o o o 

o 13 12 10 10 

o o o o o 

o o o o o 

o o o o o 

25 20 20 o o 

o o o o o 

35 33 32 10 10 

SEP OCT 

500 500 

500 500 

500 500 

1 500 1 500 

3 000 3 000 

SEP OCT 

0.15 0.15 

4.26 4 .26 

7.3 7.3 

125 125 

SEP OCT 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

NOV 

500 

500 

o 

2 000 

3 000 

NOV 

0.15 

4.26 

7.3 

125 

NOV 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

U.N Yauricocha 

DIC ! TOTAL I SALDO 1 

500 

500 

o 

2 000 

3 000 

DIC 

0.15 

4.26 

7.3 

125 

DIC 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

6000 

6000 

5 000 

19 000 

36000 

TOTAL 

0.19 

4.24 

6.9 

130 

!TOTAL

50 

o 

45 

o 

45 

o 

65 

o 

65 

50 

220 

6000 

9 000 

o 

6000 

21 000 

htlp I/Rado@com.pe 



Centromin Perú S.A. 

NIVEL LABOR ENE. FEB. 

TOTAL (MTS) 

DESCRIPCION 

EXPLORACION Y DESARROLLO CON SOSTENIMIENTO 

EXPLORACION Y DESARROLLO SIN SOSTENIMIENTO 

TOTAL 

Mina Central - Zona 111 -

MAR. ABR. 

UNIDAD 

ML 

ML 

ML 

PLANEAMIENTO OPERATIVO 1999 

U.P. YAURICOCHA 

EXPLORACION Y DESARROLLO 

ZONA 111 

MAY. JUN. JUL. 

I SEM II SEM 

PLANEAMIENTO 

AGO. 

U.N. Yauricocha 

SET. OCT. NOV. DIC. TOTAL 

TOTAL 

http:I/Rado@com.pe 



Centromin Perú S.A. 

NIVEL LABOR 

300 CARMENCITA 

TOTAL(MTS) 

DESCRIPCION 

SUBNIVELES O.C.F. 

SUBNIVELES S.H.K. 

SUBNIVELES B.C. 

TOTAL 

Mina Central - Zona 111 -

METODO ENE. 

B.C. 20 

20 

FEB. 

15 

15 

UNIDAD 

ML 

ML 

ML 

ML 

MAR. 

15 

15 

PLANEAMIENTO OPERATIVO 1999 

U.P. YAURICOCHA 

PREPARACIONES SUBNIVELES 

ZONA 111 

ABR. MAY. JUN. 

ISEM II SEM 

50 

50 

PLANEAMIENTO 

JUL. 

U.N. Yauricocha 

AGO. SET. OCT. NOV. DIC. TOTAL 

TOTAL 

50 

50 

httpllRado@com.pe 



Centromfn Perú S.A. 

NIVEL LABOR METODO ENE. FEB. MAR. 

410 DIANITA S.H.K. 13 12 10 

410 DIANITA S.H.K. 

410 CARMENCITA S.H.K. 25 20 20 

410 CARMENCITA S.H.K. 

TOTAL (MTS) 38 32 30 

DESCRIPCION UNIDAD 

CHIMENEAS O.C.F. ML 

CHIMENEAS S.H.K. ML 

CHIMENEAS B.C .. ML 

TOTAL ML 

CHIMENEA 1 COMPARTIMIENTO ( S.H.K. ) ML 

CHIMENEA 2 COMPARTIMIENTO (S.H.K.) ML 

GRAN TOTAL PREPARACIONES ZONA 111 ML 

Mina Central• Zona 111 • 

PLANEAMIENTO OPERATIVO 1999 

U.P. YAURICOCHA 

PREPARACIONES CHIMENEAS 

ZONA 111 

ABR. MAY. JUN. 

10 

13 12 

25 20 20 

35 33 32 

I SEM II SEM 

200 20 

200 20 

130 

70 20 

250 20 

PLANEAMIENTO 

JUL. 

10 

10 

U.N. Yaurtcocha 

AGO. SET. OCT. NOV. DIC. TOTAL 

45 

10 45 

65 

65 

10 220 

TOTAL 

220 

220 

270 

http:IIRado@com.pe 



Centromin Perú S.A. 

NIVEL LABOR ENE. 

CONWINCHAS 

CON SCOOPS 

410 DIANITA 500 

410 CARMENCITA 1500 

TOTAL 2000 

DESCRIPCION 

TOTAL PRODUCCION SHK. CON WINCHAS 

TOTAL PRODUCCION SHK. CON SCOOP 

TOTAL 

Mina Central - Zona 111 -

FEB. 

500 

1500 

2000 

MAR. 

500 

1500 

2000 

UNIDAD 

TMS 

TMS 

TMS 

ABR. 

500 

1500 

2000 

PLANEAMIENTO OPERATIVO 1999 

U.P. YAURICOCHA 

ESTIMADO DE PRODUCCION (TMS) 

ZONA 111 - REDUCCION DINAMICA (SHK) 

MAY. JUN. JUL. 

500 500 500 

1500 1500 1500 

2000 2000 2000 

I SEM II SEM 

12000 13000 

12000 13000 

PLANEAMIENTO 

AGO. 

500 

1500 

2000 

U.N. Yauricocha 

SET. OCT. NOV. DIC. TOTAL 

500 500 500 500 6000 

1500 1500 2000 2000 19000 

2000 2000 2500 2500 25000 

TOTAL 

25000 

25000 

http://Rado@com pe 



Centromin Perú S.A. 

NIVEL LABOR ENE. 

CONWINCHAS 

CON SCOOPS 

410 CAPRICHOSA 500 

TOTAL 500 

DESCRIPCION 

TOTAL PRODUCCION O.C.F. CON WINCHAS 

TOTAL PRODUCCION O.C.F. CON SCOOP 

TOTAL 

Mina Central• Zona 111 • 

FEB. MAR. 

500 500 

500 500 

PLANEAMIENTO OPERATIVO 1999 

U.P. YAURICOCHA 

ESTIMADO DE PRODUCCION (TMS) 

ZONA 111 • CORTE Y RELLENO ASCENDENTE (O.C.F.) 

ABR. 

500 

500 

UNIDAD 

TMS 

TMS 

TMS 

MAY. JUN. 

500 500 

500 500 

I SEM 

3000 

3000 

PLANEAMIENTO 

JUL. 

500 

500 

II SEM 

2000 

2000 

U.N. Yauricocha 

AGO. SET. OCT. NOV. DIC. TOTAL 

500 500 500 5000 

500 500 500 5000 

TOTAL 

5000 

5000 

http:I/Rado@com.pe 



Centromin Perú S.A. 

NIVEL LABOR ENE. 

CONWINCHA 

CON SCOOPS 

300 CARMENCITA 500 

TOTAL 500 

DESCRIPCION 

TOTAL PRODUCCION B.C. CON WINCHAS 

TOTAL PRODUCCION B.C. CON SCOOP 

TOTAL 

Mina Central - Zona 111 -

FEB. MAR. 

500 500 

500 500 

ABR. 

500 

500 

UNIDAD 

TMS 

TMS 

TMS 

PLANEAMIENTO OPERATIVO 1999 

U.P. YAURICOCHA 

ESTIMADO DE PRODUCCION (TMS) 

ZONA 111 • BLOCK CAVING 

MAY. JUN. JUL. 

500 500 500 

500 500 500 

I SEM II SEM 

3000 3000 

3000 3000 

PLANEAMIENTO 

AGO. 

500 

500 

U.N. Yauricocha 

SET. OCT. NOV. DIC. TOTAL 

500 500 500 500 

500 500 500 500 

TOTAL 

6000 

6000 

http:I/Rado@com.pe 



Centromin Perú S.A. U.N. Yauricocha 

PRESUPUESTO OPERATIVO 1999 

RESUMEN DEL ESTIMADO DE PRODUCCION 1996 ZONA 111 (TMS) 

METODOS I SEM II SEM TOTAL % 

BLOCK CAVING CON WINCHES 

BLOCK CAVING CON SCOOP 3,CXX) 3,CXX) 6,CXX) 

SUBTOTAL 3,CXX) 3,CXX) 6,CXX) 16.67% 

O.C.F. CON WINCHES

O.C.F. CON SCOOP 3,CXX) 2,CXX) 5,CXX) 

SUBTOTAL 3,CXX) 2,CXX) 5,CXX) 13.89% 

U.C.F. CON WINCHES

U.C.F. CON SCOOP

SUBTOTAL 

SHK CON WINCHES 

SHK CON SCOOP 12,CXX) 13,CXX) 25,CXX) 

SUBTOTAL 12,CXX) 13,CXX) 25,CXX) 69.44% 

GRAN TOTAL 18,000 18,000 36,000 1CX100% 

Mina Central - Zona 111 - PLANEAMIENTO http:I/Rado@com.pe 



Ingeniería de Minas 

9.- ELABORACION DEL PRESUPUESTO OPERATIVO DE ZONA 1 

A- GASTOS VARIABLES

Aquí se utilizan las hojas adicionales de trabajo para gastos variables, tanto para los 
trabajos de preparaciones como para los de extracción. Dichas hojas para ser completadas 
adecuadamente requieren de las siguientes informaciones: 

1.-Para Exploración y Desarrollos : (No existen labores) 

2.-Para Preparaciones : 

-Unidad de Medida.- Metros Lineales (m.)

-Unidad de Producción.-lndices técnicos calculados anteriormente, el valor a utilizar
en éste formato dependerá del centro de costo analizado.

-Volúmen de Producción.-Metros Lineales (m.)

-Costo por Unidad.-Aquí van las tarifas de madera, explosivos, accesorios de
voladura, aire-perforación y contratistas ( Nuevos Soles )

3.-Para Extracción : 

-Unidad de Medida.-Tonelas métricas sueltas (TMS)

-Unidad de Producción.-lndices técnicos calculados anteriomente, el valor a utilizar
en éste formato dependerá del centro de costo analizado.

-Volúmen de Producción.-Toneladas métricas sueltas (TMS)

-Costo por Unidad.-Aquí van del mismo modo que para preparaciones las tariifas de
madera, explosivos, accesorios de voladura, aire-perforación.relleno detrítico y

contratistas. (Nuevos Soles )

En cada uno de los formatos y hojas de trabajo se especifican claramente : 

Código del Centro de Costos 
Centro de Responsabilidad 
Centro de Costos 
Cuentas de los respectivos centro de costos 
Elementos de Costos 
Código de artículo 
Tipo de gasto 

Finalmente se tendrá un cuadro resumen en donde se calculará los gastos variables por 
elemento de costo y el total de éstos gastos por centro de costo. Los valores obtenidos son: 

Centro de Costo 

Exploración y Desarrollo 
Preparaciones O.C.F 
Preparaciones S.H.K 
Preparaciones B.C. 
Extracción O.C.F. 
Extracción R.D. 
Extracción B.C. 

Mina Central 

1 er Semestre 
(Nuevos Soles) 

0.0000 
83,502 

124,996 
42,549 

439,311 
819,562 
166,666 

- 36 -

2do Sem_estre 
(Nuevos Soles ) 

0.0000 
0.0000 
84,486 
37,255 

515,919 
844,457 
181,266 

http://Rado@com.pe 



Centromfn Pení S.A. 

¡cA
7
MP.I CODIGO CENTRO DE COSTOS 

351106110 

ELEMENTOS DE COSTO 
COD. TIPO DE DESCRIPCION 

�AFAS GASTO 
a).-LABOR 

1 1 -PAS 
2 2 -Mensual 
3 3 -Diaria 

Sub Total 

b).-MADERA I EXPLOSIVOS 
11 20 -Madera 
12 21 -Explosivos 
13 15 -Barrenos 

Sub Total 

c).-SERVICIOS 
42 65 -Aire Perforación/ Mustreo 
49 72 -Varios
49 85 -Relleno 

Sub Total 

d)- CONTRATISTA 
61 68 -Contratista 

T O  T A L  

CUENTAS INCLUIDAS EN ESTE PRESUPUESTO: 

Mina Cenua/ - Zona 1 -

7-105-12-xx 

PRESUPUESTO YAURICOCHA 1999 

RESUMEN DE GASTOS VARIABLES 

DEPARTAMENTO DE MINAS 

CENTRO DE RESPONSABILIDAD 
Costo de Producción Zona I 

TOTAL PRIMER SEMESTRE 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

VARIABLES 

CENTRO DE COSTOS 
Exploración y Desarrollo 

TOTAL SEGUNDO SEMESTRE 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

Prep .. por: Fecha: 
lng. A. Rado nov-98 
APROBADO POR: /na. A. Rosales 

U.N.Yauricocha 

http:JIRado@com.pe 



centromln Perú s .A. 

¡cA�P. 11 COD/GO CENTRO DE COSTOS 
351106110 

ELEMENTOS DE COSTO 

COD. TIPO COD/GO UNID.DE UNIDAD DE 
RAFAS GASTO DESCR/PCION ARTIC. MEDIDA PRODUCC. 

(1) 

3,9 Labor Diaria 3 Tarea/m 2.86 

20 Madera 11 BF/m 20.95 

21 Explosivos 12 
Dinamita kglm 9.74 
Guías mllm 41.15 
Fulminantes EA/m 19.29 
Conectores EA/m 19.29 
lgniter Cord mllm 2.86 

Sub Total 

65 Aire Perforación 42 m perflm 32.94 

15 Barrenos 13 EA/m 0.072 

68 CONTRATISTAS 61 

Total: 

CUENTAS INCLUIDAS EN ESTE PRESUPUESTO: 7-105-12 - XX 

Mina Cenllal - Zona / -

PRESUPUESTO YAURICOCHA 1999 

HOJA DE TRABAJO GASTOS VARIABLES 

DEPARTAMENTO DE MINAS 

P R IME R SEME S T R E

VOL. DE COSTO POR 
PRODUCC. UNIDAD 

(2) (3) 

0.00 94.05 

0.00 0.586 

0.00 4.161 
0.00 0.248 
0.00 0.276 

0.00 0.466 

0.00 1.046 

0.00 4.24 

0.00 198.80 

0.00 390.97 

VARIABLES 

CENTRO DE RESPONSABIL IDAD 
Costo de Producción Zona / 

TO TAL UNIDAD DE 
(1)x(2)x(3) PRODUCC. 

(1) 

0.00 2.86 

0.00 20.95 

0.00 9.74 
0.00 41.15 
0.00 19.29 
0.00 19.29 
0.00 2.86 

0.00 

0.00 32.94 

0.00 0.0720 

0.00 

0.00 

U.N. Yauricocha 

01 

CENTRO DE COSTOS 
Exploración y Desa"ollo Sin Sostenimiento 

SEG U ND O  SEME S T R E  

VOL. DE COSTO POR T O  T A L  
PRODUCC. UNIDAD (1 )x(2)x(3) 

(2) (3) 

0.00 100.73 0.00 

0.00 0.605 0.00 

0.00 4.294 0.00 
0.00 0.256 0.00 
0.00 0.285 0.00 
0.00 0.481 0.00 
0.00 1.079 0.00 

0.00 

0.00 5.83 0.00 

0.00 205.15 0.00 

0.00 403.47 0.00 

0.00 

PREPARADO POR FECHA: 
/no. A. Rado nov-98 

APROBADO POR FECHA: 
lng. A. R osales dic-98 

httpJIRado@com.pe 



Centromfn Perú S.A. 

¡c�P-1 CODIGO CEN TRO DE COSTOS 

351106110 

ELEMENTOS DE COSTO 

COD. TIPO CODIGO UNID.DE UNIDAD DE 
RAFAS GASTO DESCRIPCION AR TIC. MEDIDA PRODUCC. 

(1) 

3 Labor diaria 3 tarealm 4.25 

20 Madera 11 BF/m 248.82 

21 Explosivos 12 
Dinamita kg/m 10.56 
Guias mllm 39.63 

Fulminantes EA/m 18.57 

Conectores EA/m 18.57 

lgniter cord mllm 2.86 

Sub Total 

65 Aire perforacion 42 m perflm 31.76 

15 Barrenos 13 EA/m 0.069 

68 CON TRA T/STAS 61 S/.lm 

Total: 

CUENTAS INCLUIDAS EN ESTE PRESUPUESTO: 7-10fr12 - XX 

Mina Central - Zona 1 -

PRESUPUESTO YAURICOCHA 1999 

HOJA DE TRABAJO GASTOS VARIABLES 

DEPARTAMENTO DE MINAS 

P R IME R SEME S T R E  

VOL. DE COSTO POR 
PRODUCC. UNIDAD 

(2) (3) 

0.00 94.05 

0.00 0.586 

0.00 4.16 
0.00 0.25 
0.00 0.28 
0.00 0.47 
0.00 1.05 

0.00 4.24 

0.00 198.80 

0.00 539.73 

VARIABLES 

CEN TRO DE RESPONSABILIDAD 
Costo de Producción Zona 1

TO TAL UNIDAD DE 
(1 Jx(2Jx(3) PRODUCC. 

(1) 

0.00 4.25 

0.00 248.82 

0.00 10.56 
0.00 39.63 

0.00 18.57 

0.00 18.57 

0.00 2.86 

0.00 

0.00 31.76 

0.00 0.069 

0.00 

0.00 

U.N.Yeuricoche 

02 

CEN TRO DE COSTOS 
Exploración y Desaffollo con Sostenimiento 

SEG U N D O  SEME S T R E  

VOL. DE COSTO POR T O  T A L  
PRODUCC. UNIDAD (1)x(2Jx(3) 

(2) (3) 

0.00 100.73 0.00 

0.00 0.605 0.00 

0.00 4.29 0.00 
0.00 0.26 0.00 
0.00 0.29 0.00 
0.00 0.48 0.00 
0.00 1.08 0.00 

0.00 

0.00 5.83 0.00 

0.00 205.15 0.00 

0.00 556.98 0.00 

0.00 

PREPARADO POR FECHA: 
/na. A. Rado nov-98 

APROBADO POR FECHA: 
/na. A. Rosales dic-98 

http1/Rado@com.pe 



Centromfn Perú S.A. 

¡cA:P., CODIGO CENTRO DE COSTOS 
351106220 

ELEMENTOS DE COSTO 

COD. TIPO DE DESCRIPCION 
RAFA� GASTO 

a).-LABOR 
1 1 -PAS 
2 2 -Mensual 
3 3 -Diaria 

Sub Total 

b).-MADERA / EXPLOSIVOS 
11 20 -Madera 
12 21 -Explosivos 
13 15 -Ba"enos 

Sub Total 

c).-SERVICIOS 
42 65 -Aire Perforación I Mustreo 
49 72 -Varios 
49 85 -Relleno 

Sub Total 

d)- CONTRATISTA 
61 68 -Contratista 

T O  T A L

CUENTAS INCLUIDAS EN ESTE PRESUPUESTO: 

Mina Cent,a/ - Zona/ -

PRESUPUESTO YAURICOCHA 1999 

RESUMEN DE GASTOS VARIABLES 

7-115-11-xx 7-116-11-xx 

DEPARTAMENTO DE MINAS 

CENTRO DE RESPONSABILIDAD 
Costo de Producción Zona I 

TOTAL PRIMER SEMESTRE 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 

6,152 
10,751 

0.00 

16,903 

22,068 
0.00 
0.00 

22068.16 

28,934 
15,597 

83,502 

VARIABLES 

U.N. Yauricocha 

CENTRO DE COSTOS 
Preparación Corte y Relleno Ascendente 

TOTAL SEGUNDO SEMESTRE 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 

0.00 
0.00 

0.00 

Prep. por: Fecha: 
lng. A. Rado nov-98 
APROBADO POR: /na. A. Rosales 

httpJIRado@com.pe 



Centromln Pení S.A. 

¡cA:P·\ COD/GO CENTRO DE COSTOS 
351106220 

ELEMENTOS DE COSTO 

COD. TIPO COD/GO 

RAFAS GASTO DESCR/PCION ARTIC. 

3 Labor diaria 3 

20 Madera C/Sost. 11 
S/Sost. 

21 Explosivos 12 
Dinamita 
Guias 
Fulminantes 
Conectores 
/gniter corrí 

Sub Total 

65 Aire perforacion 42 
15 Barrenos 13 
85 Relleno HNM 49 
85 Relleno detrítico 49 

68 CONTRATISTAS 61 

Total: 

CUENTAS INCLUIDAS EN ESTE PRESUPUESTO: 

Mina Cenlfal - Zona I -

UNID.DE UNIDAD DE 
MEDIDA PRODUCC. 

(1) 

tarealm 4.29 
1.43 

BF/m 169.37 

BF/m 0.00 

kglm 9.84 

mllm 41.64 
EA/m 15.18 
EA/m 15.18 
mllm 2.43 

mperflm 34.67 
EAl/m 0.023 
m3/m 0.00 
m3/m 0.00 

C/Soste. 
S/Soste. 

7-115-11-xx 

PRESUPUESTO YAURICOCHA 1999 

HOJA DE TRABAJO GASTOS VARIABLES 

DEPARTAMENTO DE MINAS 

CENTRO DE RESPONSABILIDAD 
Costo de Produccion Zona /

PRIMER SEMESTRE 

VOL. DE COSTO POR TOTAL UNIDAD DE 
PRODUCC. UNIDAD (1 )x(2)x(3) PRODUCC. 

(2) (3) (1) 

40.00 0.00 0.00 4.29 
55.00 0.00 0.00 1.43 
40.00 0.59 3,971.23 169.37 

55.00 0.59 0.00 0.00 

95.00 4.16 3,889.76 9.84 
95.00 0.25 983.00 41.64 
95.00 0.28 398.67 15.18 
95.00 0.47 671.92 15.18 
95.00 1.05 241.41 2.43 

6,184.77 

95.00 4.24 13,978.25 34.67 
0.00 198.80 0.00 0.02 
0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 0.00 0.00 

40.00 402.63 16,105.20 
55.00 283.58 15,596.90 

55 836.35 

VARIABLES 

U.N. Yaurlcocha 

01 

CENTRO DE COSTOS 
Pref)Bracion O.C.F. Subnivel 

SEGUNDO SEMESTRE 

VOL. DE COSTO POR T O  T A L  
PRODUCC. UNIDAD (1 )x(2)x(3) 

(2) (3) 

0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 0.00 
0.00 0.60 0.00 
0.00 0.60 0.00 

0.00 4.29 0.00 
0.00 0.26 0.00 
0.00 0.29 0.00 
0.00 0.48 0.00 
0.00 1.08 0.00 

0.00 

0.00 5.83 0.00 
0.00 205.15 0.00 
0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 0.00 
0.00 415.50 0.00 
0.00 292.64 0.00 

0.00 

PREPARADO POR FECHA: 
/na. A Rado nov-98 

APROBADO POR FECHA: 
/na. A. Rosales dic-98 

http1-Redo@com.pe 



Cenl/Omln Pero SA. 

¡cA:P·I COD/GO CENTRO DE COSTOS 
351106220 

ELEMENTOS DE COSTO 

COD. TIPO CODIGO UNID.DE UNIDAD DE 
RAFAS GASTO DESCRIPCION ARTIC. MEDIDA PRODUCC. 

(1) 

3 Labor diaria 3 Tarealm 4.54 

20 Madera 11 BF/m 41.34 

21 Explosivos 12 
Dinamita kglm 7.31 
Guias mllm 27.43 
Fulminantes EA/m 12.86 
Conectores EA/m 12.86 
lgniter cord mllm 3.78 

Sub Total 

65 Aire perforacion 42 m perflm 21.18 

15 Barrenos 13 EA/m 0.046 

68 CONTRATISTAS 61 Sl./m 

Total: 

CUENTAS INCLUIDAS EN ESTE PRESUPUESTO: 7-116-11-xx 

Mina Central - Zona I -

PRESUPUESTO YAURICOCHA 1999 

HOJA DE TRABAJO GASTOS VARIABLES 

P R IME R 

VOL. DE 
PRODUCC. 

(2) 

90 

90 

90 
90 
90 
90 
90 

90 

o 

90 

DEPARTAMENTO DE MINAS 

S EME S T R E  

COSTO POR 
UNIDAD 

(3) 

0.00 

0.59 

4.16 
0.25 
0.28 
0.47 
1.05 

4.24 

198.80 

142.54 

VARIABLES 

CENTRO DE RESPONSABILIDAD 
Costo de Producción Zona I 

TOTAL UNIDAD DE 
(1 )x(2)x(3) PRODUCC. 

(1) 

0.00 4.54 

2,180.93 41.34 

2.737.57 7.31 
613.46 27.43 
319.97 12.86 
539.27 12.86 
355.77 3.78 

4,566.03 

8,089.91 21.18 

0.00 0.046 

12,828.60 

27 665.47 

U.N. Yauricocha 

02 

CENTRO DE COSTOS 
Preparación O.C.F. Chimeneas 

S EG U N D O  S EME S T R E  

VOL. DE COSTO POR T O  T A L  
PRODUCC. UNIDAD (1)x(2)x(3)

(2) (3)

0.00 0.00 0.00 

0.00 0.60 0.00 

0.00 4.29 0.00 
0.00 0.26 0.00 
0.00 0.29 0.00 
0.00 0.48 0.00 
0.00 1.08 0.00 

0.00 

0.00 5.83 0.00 

0.00 205.15 0.00 

0.00 147.10 0.00 

0.00 

PREPARADO POR FECHA: 
/na. A. Rado nov-98 

APROBADO POR FECHA: 
lng. A. Rosales dic-98 

httpJtRado@com.pe 



Centromfn Perú S.A. 

¡cA
7
MP.I COD/GO CENTRO DE COSTOS 

351106390 

ELEMENTOS DE COSTO 

COD. TIPO DE DESCRIPCION 
'RAFAS GASTO 

a).-LABOR 
1 1 -PAS 
2 2 -Mensual 
3 3 -Diaria 

Sub Total 

b).-MADERA I EXPLOSIVOS 
11 20 -Madera

12 21 -Explosivos 
13 15 -Ba"enos 

Sub Total 

c).-SERVICIOS 
42 65 -Aire Perforación/ Mustreo 
49 72 -Varios 
49 85 -Relleno 

Sub Total 

d)- CONTRATISTA 
61 68 -Contratista 

TOTAL 

CUENTAS INCLUIDAS EN ESTE PRESUPUESTO: 

Mina Central - Zona I -

PRESUPUESTO YAURICOCHA 1999 

RESUMEN DE GASTOS VARIABLES 

7-115-18-xx 7-116-18-xx 

DEPARTAMENTO DE MINAS 

CENTRO DE RESPONSABILIDAD 
Costo de Producción Zona I 

TOTAL PRIMER SEMESTRE 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

VARIABLES 

U.N. Yauricocha 

CENTRO DE COSTOS 
Preparación Corte y Relleno Descendente 

TOTAL SEGUNDO SEMESTRE 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

Prep. por: Fecha: 
lng. A. Rado nov-98 
APROBADO POR: /na. A. Rosales 

http:JIRado@com.pe 



Centromln Pení SA. 

¡cA:P·I CODIGO CENTRO DE COSTOS 
351106285 

ELEMENTOS DE COSTO 

COD. TIPO CODIGO UNID.DE UNIDAD DE 

RAFAS GASTO DESCRIPCION AR TIC. MEDIDA PRODUCC. 
(1) 

3 Labor diaria 3 Tarea/m 4.29 

20 Madera 11 BF/m 169.37 

21 Explosivos 12 
Dinamita kglm 6.50 

G uias mllm 22.86 

F ulminantes EA/m 10.71 
Conectores EA/m 10.71 
lgniter coro mllm 2.14 

Sub Total 

65 Aire perforacion 42 mperflm 18.82 
15 Barrenos 13 EA/m 0.04 
85 Relleno HNM 49 m3/m 0.00 

68 CONTRA TISTAS 61 

Total: 

CUENTAS INCLUIDAS EN ESTE PRESUPUESTO: 7-115-18-xx 

Mina Central - Zona 1 -

PRESUPUESTO YAURICOCHA 1999 

HOJA DE TRABAJO GASTOS VARIABLES 

DEPARTAMENTO DE MINAS 

P R IME R SEME S T R E

VOL. DE COSTO POR 
PRODUCC. UNIDAD 

121 131 

0.00 0.00 

0.00 0.59 

0.00 4.16 
0.00 0.25 
0.00 0.28 
0.00 0.47 
0.00 1.05 

0.00 4.24 
0.00 198.80 
0.00 0.00 

0.00 402.63 

VARIABLES 

CENTRO DE RESPONSABILIDAD 
Costo de Producción Zona I 

TO TAL UNIDAD DE 
(1 )x(2)x(3) PRODUCC. 

(1) 

0.00 4.29 

0.00 169.37 

0.00 6.50 

0.00 22.86 

0.00 10.71 
0.00 10.71 
0.00 2.14 
0.00 

0.00 18.82 
0.00 0.04 
0.00 0.00 

0.00 

0.00 

U.N.Yauricocha 

01 

CENTRO DE COSTOS 
Preparación U.C.F. Subnivel 

SEG U ND O  SEME S T R E  

VOL. DE COSTO POR T O  T A L  
PRODUCC. UNIDAD (1 )x(2)x(3) 

(2) (3) 

0.00 0.00 0.00 

0.00 0.60 0.00 

0.00 4.29 0.00 
0.00 0.26 0.00 
0.00 0.29 0.00 
0.00 0.48 0.00 
0.00 1.08 0.00 

0.00 

0.00 5.83 0.00 
0.00 205.15 0.00 
0.00 0.00 0.00 

0.00 415.50 0.00 

0.00 

PREPARADO POR FECHA: 
/na. A. Rado nov-98 

APROBADO POR FECHA: 
/ng. A. Rosales dic-98 

httpJtRado@com.pe 



Centromfn Perú S.A. 

¡cA:P-1 COD/GO CENTRO DE COSTOS 
351106285 

ELEMENTOS DE COSTO 

COD. TIPO CODIGO UNID.DE UNIDAD DE 

RAFAS GASTO DESCRIPCION ARTIC. MEDIDA PRODUCC. 
(1) 

3 Labor diaria 3 Tarealm 4.54 

20 Madera 11 BF/m 41.34 

21 Explosivos 12 
Dinamita kglm 7.31 
Guias mllm 27.43 
Fulminantes EA/m 12.86 
Conectores EA/m 12.86 
/gniter cord mllm 3.78 

Sub Total 

65 Aire perforacion 42 m perflm 21.18 

15 Barrenos 13 EA/m 0.046 
85 Relleno 49 
68 CONTRATISTAS 61 Sl.lm 

Total: 

CUENTAS INCLUIDAS EN ESTE PRESUPUESTO : 7-116-18 - xx 

Mina Central - Zona 1 -

PRESUPUESTO YAURICOCHA 1999 

HOJA DE TRABAJO GASTOS VARIABLES 

DEPARTAMENTO DE MINAS 

PRIMER SEMESTRE 

VOL. DE COSTO POR 
PRODUCC. UNIDAD 

(2) (3) 

0.00 0.00 

0.00 0.59 

0.00 4.16 
0.00 0.25 
0.00 0.28 
0.00 0.47 
0.00 1.05 

0.00 4.24 

0.00 198.80 

0.00 142.54 

VARIABLES 

CENTRO DE RESPONSABILIDAD 
Costo de Producción Zona / 

TOTAL UNIDAD DE 

(1 )x(2)x(3) PRODUCC. 
(1) 

0.00 4.54 

0.00 41.34 

0.00 7.31 
0.00 27.43 
0.00 12.86 
0.00 12.86 
0.00 3.78 
0.00 

0.00 21.18 

0.00 0.046 

0.00 

0.00 

U.N.Yauricocha 

02 

CENTRO DE COSTOS 
Preparación U.C.F. Chimeneas 

SEGUNDO SEMESTRE 

VOL. DE COSTO POR T O  T A L  
PRODUCC. UNIDAD (1 )x(2)x(3) 

(2) (3) 

0.00 0.00 0.00 

0.00 0.60 0.00 

0.00 4.29 0.00 
0.00 0.26 0.00 
0.00 0.29 0.00 
0.00 0.48 0.00 
0.00 1.08 0.00 

0.00 

0.00 5.83 0.00 

0.00 205.15 0.00 

0.00 147.10 0.00 

0.00 

PREPARADO POR FECHA: 
/na. A. Rado nov-98 

APROBADO POR FECHA: 
/na. A. Rosales dic-98 

hltp:ltRado@com.pe 



Centromfn Perú S.A. 

¡c�P-1 CODIGO CENTRO DE COSTOS 
351106230 

ELEMENTOS DE COSTO 
COD. T/PO DE DESCRIPCION 

'RAFAS GASTO 
a).-LABOR 

1 1 -PAS 
2 2 -Mensual
3 3 -Diaria 

Sub Total 

b).-MADERA / EXPLOSIVOS 
11 20 -Madera 
12 21 -Explosivos
13 15 -Barrenos

Sub Total 

c).-SERVIC/OS 
42 65 -Aire Perforación I Mustreo
49 72 -Varios 
49 85 -Relleno 

Sub Total 

d)- CONTRATISTA 
61 68 -Contratista

T O  T A L  

CUENTAS INCLUIDAS EN ESTE PRESUPUESTO: 7-115-12-xx

Mina Central - Zona 1-

7-116-12-xx

PRESUPUESTO YAURICOCHA 1999 

RESUMEN DE GASTOS VARIABLES 

DEPARTAMENTO DE MINAS 

CENTRO DE RESPONSABILIDAD 
Costo de Producción Zona I 

TOTAL PRIMER SEMESTRE 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 

8,830 
17,286 
0.00 

26,116 

33,837 
0.00 
0.00 

33836.56 

43,776 
21,269 

124,996 

VARIABLES 

U.N.Yauricocha 

CENTRO DE COSTOS 
Preparación. Reducción Dinámica 

TOTAL SEGUNDO SEMESTRE 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 

4,549 
10,846 
0.00 

15,395 

28,513 
0.00 
0.00 

28513.14 

23,020 
17,558 

84,486 

Prep. por: Fecha: 
lng. A. Rado nov-98 
APROBADO POR: /na. A. Rosales 

http:JIRado@com.pe 



Centromfn Pero S.A. 

¡cAtP·I COD/GO CENTRO DE COSTOS 
351106230 

ELEMENTOS DE COSTO 

COD. TIPO COD/GO 
�AFAS GASTO DESCR IPC ION AR TIC. 

3 Labor diaria 3 

20 Madera C/Sosten. 11 
S/Sosten. 11 

21 Explosivos 12 
Dinamita 
G uias 
F ulminantes 
Conectores 
/gniter cord 

Sub Total 

65 Aire perforacion 42 

15 Barrenos 13 
68 Contratistas 61 

C /Sosten. 
S/Sosten. 

Total 

CUENTAS INCLU IDAS EN ESTE PRESUPUESTO 

Mina Cenital - Zona 1-

UNID.DE UNIDAD DE 
MED IDA PRODUCC. 

(1) 

Tarea/m 4.29 

BF/m 169.37 
BF/m 0.00 

kglm 10.15 
mllm 38.10 
EA/m 17.86 
EAlm 17.86 
mllm 2.86 

m perflm 34.67 

EA/m 0.023 
SITM 

7-115-12- XX 

PRESUPUESTO YAURICOCHA 1999 

HOJA DE TRABAJO GASTOS VARIABLES 

P R IME R 

VOL. DE 
PRODUCC. 

(2) 

120.00 

45.00 
75.00 

120.00 
120.00 
120.00 
120.00 
120.00 

120.00 

0.00 

45.00 
75.00 

DEPARTAMENTO DE MINAS 

SEME S T R E  

COSTO POR 
UNIDAD 

(3) 

0.00 

0.59 
0.59 

4.16 
0.25 
0.28 
0.47 
1.05 

4.24 

198.80 

402.63 
283.58 

VARIABLES 

CENTRO DE RESPONSAB IL IDAD 
Costo de Producción Zona I 

TO TAL UNIDAD DE 
(1 )x(2)x(3) PRODUCC. 

(1) 

0.00 4.29 

4,467.64 169.37 
0.00 

5,068.18 10.15 
1,136.12 38.10 
592.49 17.86 
998.58 17.86 
358.90 2.86 

8,154.28 

17,656.74 34.67 

0.00 0.023 

18,118.35 
21,268.50 

69 665.50 

U.N. Yauricocha 

01 

CENTRO DE COSTOS 
Preparación Reducción Dinámica - Subnivel 

SEG U ND O  SEME S T R E  

VOL. DE COSTO POR T O  T A L  
PRODUCC. UNIDAD (1 )x(2)x(3) 

(2) (3) 

80.00 0.00 0.00 

20.00 0.60 2,048.92 
60.00 0.60 0.00 

80.00 4.29 3,486.80 
80.00 0.26 781.63 
80.00 0.29 407.62 
80.00 0.48 687.00 
80.00 1.08 246.92 

5,609.97 

80.00 5.83 16,167.31 

0.00 205.15 0.00 

20.00 415.50 8,310.00 
60.00 292.64 17,558.40 

49 694.60 

PREPARADO POR FECHA: 
/na. A. Rado nov-98 

APROBADO POR FECHA: 
/na. A. Rosales dic-98 

http:IIRado@com.pe 



Centromfn Perú S.A. 

lc,f
p

·I 
CODIGO CENTRO DE COSTOS 

351106230 

ELEMENTOS DE COSTO 

COD. TIPO CODJGO UNID.DE UNIDAD DE 
'RAFAS GASTO DESCRIPCION ARTJC. MEDIDA PRODUCC. 

(1) 

3 Labor diaria 3 Tarea/m 4.54 

20 Madera 11 BF/m 41.34 

21 Explosivos 12 
Dinamita kg/m 7.31 
Guias mllm 27.43 
Fulminantes EA/m 12.86 
Conectores EA/m 12.86 
lgniter coro mllm 3.78 

Sub Total 

65 Aire perforacion 42 m perflm 21.18 

15 Barrenos 13 EA/m 0.0460 

68 CONTRA TJSTAS 61 Sllm 

Total 

CUENTAS INCLUIDAS EN ESTE PRESUPUESTO: 7-116-12-xx 

Mina Central - Zona 1 -

PRESUPUESTO YAURICOCHA 1999 

HOJA DE TRABAJO GASTOS VARIABLES 

P R IME R 

VOL. DE 
PRODUCC. 

(2) 

180 

180 

180 
180 
180 
180 
180 

180 

O.DO

180 

DEPARTAMENTO DE MINAS 

SEME S T R E  

COSTO POR 
UNIDAD 

(3) 

0.00 

0.59 

4.16 
0.25 
0.28 
0.47 
1.05 

4.24 

198.80 

142.54 

VARIABLES 

CENTRO DE RESPONSABIL IDAD 
Costo de Producción Zona I 

TO TAL UNIDAD DE 
(1 )x(2)x(3) PRODUCC. 

(1) 

0.00 4.54 

4,361.86 41.34 

5,475.13 7.31 
1,226.92 27.43 
639.93 12.86 

1,078.53 12.86 
711.53 3.78 

9,132.05 

16,179.83 21.18 

O.DO 0.0460 

25,657.20 

55 330.94 

U.N. Yauricocha 

02 

CENTRO DE COSTOS 
Preparación Reducción Dinámica - Chimenea

SEG U ND O  SEME S T R E  

VOL. DE COSTO POR T O  T A L  
PRODUCC. UNIDAD (1)x(2)x(3)

12) (3)

100 0.00 0.00 

100 0.60 2,500.51 

100 4.29 3,138.98 
100 0.26 703.41 
100 0.29 366.88 
100 0.48 618.34 
100 1.08 407.93 

5,235.55 

100 5.83 12,345.82 

O.DO 205.15 O.DO

100 147.10 14,710.00 

34 791.88 

PREPARADO POR FECHA: 
/na. A. Rado nov-98 

APROBADO POR FECHA: 
lng. A. Rosales dic-98 

httpJIRadO@com.pe 



Centromln Petú S.A. 

IC/f
P

·I 
COD IGO CENTRO DE COSTOS 

351106275 

ELEMENTOS DE COSTO 

COD. TIPO COD/GO UNID.DE UNIDAD DE 
RAFAS GASTO DESCR/PC ION ARTIC. MED IDA PRODUCC. 

(1) 

3 Labor diaria 3 Tarealm 4.29 

20 Madera C/Sostenim. 11 BF/m 169.37 
S/Sostenim. 11 BF/m 0.00 

21 Explosivos 12 
Dinamita kg/m 10.15 
G uias mllm 38.10 
F ulminantes EA/m 17.86 
Conectores EA/m 17.86 
lgniter coro mllm 2.86 

Sub Total 

65 Aire perforacion 42 mperflm 34.67 

15 Barrenos 13 EAlm 0.02 
68 CONTRA T ISTAS 61 

C/Sosten. Sllm 
SI Sosten. 

Total 

CUENTAS INCLU IDAS EN ESTE PRESUPUESTO: 7-115-17 - XX 

Mina Central - Zona I -

PRESUPUESTO YAURICOCHA 1999 

HOJA DE TRABAJO GASTOS VARIABLES 

P R IME R 

VOL. DE 
PRODUCC. 

(2) 

70.00 

35.00 
35.00 

70.00 
70.00 
70.00 
70.00 
70.00 

70.00 

0.00 

35.00 
35.00 

DEPARTAMENTO DE MINAS 

SEME S T R E

COSTO POR 
UNIDAD 

(3) 

0.00 

0.59 
0.59 

4.16 
0.25 
0.28 
0.47 
1.05 

4.24 

198.80 

402.63 
283.58 

VARIABLES 

CENTRO DE RESPONSAB IL IDAD 
Costo de Producción Zona I 

TO TAL UNIDAD DE 
(1 )x(2Jx(3) PRODUCC. 

(1) 

0.00 4.29 

3,474.83 169.37 
0.00 0.00 

2,956.44 10.15 
662.74 38.10 
345.62 17.86 
582.51 17.86 
209.36 2.86 

4,756.66 

10,299.76 34.67 

0.00 0.02 

14,092.05 
9,925.30 

42 548.61 

U.N. Yauricocha 

01 

CENTRO DE COSTOS 
Preparación B. Caving Subnivel 

SEG U ND O  SEME S T R E  

VOL. DE COSTO POR T O  T A L  
PRODUCC. UNIDAD (1 )x(2Jx(3) 

(2) (3) 

50.00 0.00 0.00 

40.00 0.60 4,097.84 
10.00 0.60 0.00 

50.00 4.29 2,179.25 
50.00 0.26 488.52 
50.00 0.29 254.76 
50.00 0.48 429.38 
50.00 1.08 154.32 

3,506.23 

50.00 5.83 10,104.57 

0.00 205.15 0.00 

40.00 415.50 16,620.00 
10.00 292.64 2,926.40 

37 255.04 

PREPARADO POR FECHA: 
/na. A. Rado nov-98 

APROBADO POR FECHA: 
/na. A. Rosales dic-98 

http:J!Rado@com pe 



Centromln Perú S.A. 

I
CA7MP.I COD IGO CENTRO DE COSTOS 

351106275 

ELEMENTOS DE COSTO 

COD. TIPO COD/GO UNID.DE UNIDAD DE 
RAFAS GASTO DESCR IPC ION AR T/C. MED IDA PRODUCC. 

(1) 

3 Labor diaria 3 Tarealm 4.54 

20 Madera 11 BF/m 41.34 

21 Explosivos 12 
Dinamita kglm 7.31 
Guias mllm 27.43 
Fulminantes EA/m 12.86 
Conectores EAlm 12.86 
lgniter cord mllm 3.78 

Sub Total 

65 Aire perforacion 42 m perflm 21.18 

15 Barrenos 13 EA/m 0.046 

68 CONTRA T/STAS 61 S/.lm 

Total 

CUENTAS INCLU IDAS EN ESTE PRESUPUESTO: 7-116-17 - xx 

Mina Central - Zona 1 -

PRESUPUESTO YAURICOCHA 1999 

HOJA DE TRABAJO GASTOS VARIABLES 

P R IME R 

VOL. DE 
PRODUCC. 

(2) 

0.00 

0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

DEPARTAMENTO DE MINAS 

SEME S T R E

COSTO POR 
UNIDAD 

(3) 

0.00 

0.59 

4.16 
0.25 
0.28 
0.47 
1.05 

4.24 

198.80 

142.54 

VARIABLES 

CENTRO DE RESPONSAB ILIDAD 
Costo de Producción Zona I 

TO TAL UNIDAD DE 

(1 )x(2)x(3) PRODUCC. 
(1) 

0.00 4.54 

0.00 41.34 

0.00 7.31 
0.00 27.43 
0.00 12.86 
0.00 12.86 
0.00 3.78 
0.00 

0.00 21.18 

0.00 0.046 

0.00 

0.00 

U.N.Yauricocha 

02 

CENTRO DE COSTOS 
Preparación B. Gavina - Chimenea 

SEG U ND O  SEME S T R E

VOL. DE COSTO POR T O  T A L  
PRODUCC. UNIDAD (1 )x(2)x(3) 

(2) (3) 

0.00 0.00 0.00 

0.00 0.60 0.00 

0.00 4.29 0.00 
0.00 0.26 0.00 
0.00 0.29 0.00 
0.00 0.48 0.00 
0.00 1.08 0.00 

0.00 

0.00 5.83 0.00 

0.00 205.15 0.00 

0.00 147.10 0.00 

0.00 

PREPARADO POR FECHA: 
/na. A Rado nov-98 

APROBADO POR FECHA: 
/na. A. Rosales dic-98 

httpJtRaclo@com.pe 



Centromln Perú S.A. 

I
CA7MP.I CODIGO CENTRO DE COSTOS 

351105320 

ELEMENTOS DE COSTO 
COD. TIPO DE DESCRIPCION 

'RAFAS GASTO 
a).-LABOR 

1 1 -PAS 
2 2 -Mensual 
3 3 -Diaria 

Sub Total 

b).-MADERA / EXPLOSIVOS 
11 20 -Madera 
12 21 -Explosivos 
13 15 -Ba"enos 

Sub Total 

c).-SERVICIOS 
42 55 -Aire Perforación I Mustreo 
49 72 -Varios 
49 85 -Relleno 

Sub Total 

d)- CONTRATISTA 
51 58 -Contratista 

TO TAL 

CUENTAS INCLUIDAS EN ESTE PRESUPUESTO: 7-110-11-xx 

Mina Central - Zona I -

PRESUPUESTO YAURICOCHA 1999 

RESUMEN DE GASTOS VARIABLES 

DEPARTAMENTO DE MINAS 

CENTRO DE RESPONSABILIDAD 
Costo de Producción Zona I 

TOTAL PRIMER SEMESTRE 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 

15,495 
47,519 

0.00 

53,015 

90,213 
0.00 

11552.40 

101874.99 

219,750 
54,570 

439,311 

VARIABLES 

U.N. Yauricocha 

CENTRO DE COSTOS 
Extracción Corte y Relleno Ascendente 

TOTAL SEGUNDO SEMESTRE 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 

17,028 
52,219 
0.00 

59,247 

131,941 
0.00 
12155.72 

144107.88 

225,800 
75,754 

515,919 

Prep. por: Fecha: 
lng. A. Rado nov-98 
APROBADO POR: /na. A. Rosales 

http1IRado@com.pe 



Centromln Perú S.A. 

rA�P., CODIGO CENTRO DE COSTOS 
351106320 

ELEMENTOS DE COSTO 

COD. TIPO CODIGO U NID. DE U NIDAD DE 
�AFAS GASTO DESCRIPCION ARTIC. MEDIDA PRODUCC. 

(1) 

3 Labor diaria (Wcha) 3 Tarea/TM 0.192 
Labor diaria ( Scoop) 3 Tarea/TM 0.166 

sub total 
20 Madera 11 1.429 
21 Explosivos 12 

Dinamita kg!TM 0.36 
Guias ml/TM 1.58 
Fulminantes EAITM 0.74 
Conectores EAITM 0.74 
lgniter cord ml/TM 0.123 

Sub Total 

65 Aire perforacion 42 m perf/TM 1.149 
15 Barrenos 13 EAITM 0.0029 
85 Relleno H NM 49 m3/TM 0.000 
85 Relleno detrítico 49 m3/TM 0.32 
68 Contratiata ( Scoop) 61 SITM 

(Wincha) S/TM 

Total: 

CUENTAS INCLUIDAS EN ESTE PRESU PUESTO: 7-110-11- XX 

Mina Central - Zona 1 -

PRESUPUESTO YAURICOCHA 1999 

HOJA DE TRABAJO GASTOS VARIABLES 

P R IMER 

VOL. DE 
PRODUCC. 

(2) 

3500 
15000 

18500 

18500 
18500 
18500 
18500 
18500 

18500 
0.00 
0.00 

18500 
15000 
3500 

DEPARTAMENTO DE MINAS 

S EME S T R E  

COSTO POR 
U NIDAD 

(3) 

0.00 
0.00 
0.00 
0.59 

4.16 
0.25 
0.28 
0.47 
1.05 

4.24 
198.80 

0.00 
1.97 

14.65 
15.62 

VARIABLES 

CENTRO DE RES PON SABILIDAD 
Costo de Producción Zona I 

TOTAL U NIDAD DE 
(1 )x{2)x(3) PRODUCC. 

(1) 

0.00 0.192 
0.00 0.166 
0.00 

15,496.48 1.429 

27,712.70 0.36 
7,263.54 1.58 
3,784.63 0.74 
6,378 .58 0.74 
2,379.61 0.123 

47,519.05 

90,212.59 1.149 
0.00 0.0029 
0.00 0.00 

11,662.40 0.32 
219,750.00 
54,670.00 

439 310.52 

U.N.Yauricocha 

01 

CENTRO DE COSTOS 
Extracción O.C. F. Con Scoops y Winche 

S EG U N D O S EME S T R E  

VOL. DE COSTO POR T O  T A L
PRODUCC. U NIDAD (1 )x(2)x(3) 

(2) (3) 

4700 0.00 0.00 
15000 0.00 o 

0.00 
19700 0.60 17,027.73 

19700 4.29 30,453.67 
19700 0.26 7,981.95 
19700 0.29 4,158.95 
19700 0.48 7,009.47 
19700 1.08 2,614.97 

52,219.01 

19700 5.83 131,941.16 
0.00 205.15 0.00 
0.00 0.00 0.00 

19700 1.93 12,166.72 
15000 15.12 226,800.00 
4700 16.12 75,764.00 

515 918.63 

PREPARADO POR FECHA: 
/na. A. Rado nov-98 

APROBADO POR FECHA: 
/na. A. Rosales dic-98 

httpJIRado@com.pe 



Centromfn Perú S.A. 

I
CA�P., CODIGO CENTRO DE COSTOS 

351106330 

ELEMENTOS DE COSTO 

COD. TIPO DE DESCRIPCION 

'RAFAS GASTO 
a).-LABOR 

1 1 -PAS 

2 2 -Mensual 

3 3 -Diaria 

Sub Total 

b).-MADERA / EXPLOSIVOS 

11 20 -Madera 

12 21 -Explosivos 

13 15 -Barrenos 

Sub Total 

c).-SERVICIOS 

42 65 -Aire Perforación I Mustreo 

49 72 -Varios 

49 85 -Relleno 

Sub Total 

d)- CONTRATISTA 

61 68 -Contratista 

T O T A L  

CUENTAS INCLUIDAS EN ESTE PRESUPUESTO: 7-110-12-xx 

Mina Central - Zona I -

PRESUPUESTO YAURICOCHA 1999 

RESUMEN DE GASTOS VARIABLES 

DEPARTAMENTO DE MINAS 

CENTRO DE RESPONSABILIDAD 
Costo de Producción Zona I 

TOTAL PRIMER SEMESTRE 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 

0.00 
95,766 

0.00 

95,766 

171,576 
0.00 
0.00 

171576.43 

193,620 
358,600 

819,562 

VARIABLES 

U.N. Yauricocha 

CENTRO DE COSTOS 
Extracción Reducción Dinámica 

TOTAL SEGUNDO SEMESTRE 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 

0.00 
92,788 
0.00 

92,788 

221,254 
o 

o 

221253.68 

214,200 
316,216 

844,457 

Prep. por: Fecha: 
lng. A. Rado nov-98 
APROBADO POR: lng. A. Rosales 

http:ltRado@com.pe 



Centromln Petú S.A. 

¡cA
7
MP.I CODIGO CENTRO DE COSTOS 

351106330 

ELEMENTOS DE COSTO 

COD. TIPO CODIGO 
RAFAS GASTO DESCRIPCION ARTIC. 

3 Labo r diaria 3 

20 Madera 11 

21 Explosivos 12 
Dinamita 
Guias 
Fulminantes 
Conectores 
lgniter cord 

Sub Total 

65 Aire perforacion 42 

15 Barrenos 13 
68 CONTRATISTAS 61 

( Scoop J 
(Winche) 

Total: 

CUENTAS INCLUIDAS EN ESTE PRESUPUESTO: 

Mina Central - Zona I -

UNID.DE UNIDAD DE 
MEDIDA PRODUCC. 

(1) 

Tarea/TM 0.047 

BFITM 0.00 

kg/TM 0.34 
ml/TM 1.64 
EAITM 0.768 
EAITM 0.768 
ml/TM 0.256 

m perf/TM 1.123 

EAITM 0.02 

SITM 
SITM 

7-110-12 - XX 

PRESUPUESTO YAURICOCHA 1999 

HOJA DE TRABAJO GASTOS VARIABLES 

DEPARTAMENTO DE MINAS 

PRIMER SEMESTRE 

VOL. DE COSTO POR 
PRODUCC. UNIDAD 

(2) (3) 

36000 0.00 

36000 0.59 

36000 4.16 
36000 0.25 
36000 0.28 
36000 0.47 
36000 1.05 

36000 4.24 

0.00 198.80 

14000 13.83 
22000 16.30 

VARIABLES 

CENTRO DE RESPONSABILIDAD 
Costo de Producción Zona I 

TOTAL UNIDAD DE 
(1 Jx(2)x(3) PRODUCC. 

(1) 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

50,931.44 0.34 
14,671.20 1.64 
7,643.34 0.768 

12,882.03 0.768 
9,637.67 0.256 

95,765.69 

171,576.43 1.123 

0.00 0.02 

193,620.00 
358,600.00 

819 562.12 

U.N. Yaurlcocha 

01 

CENTRO DE COSTOS 
Extracción Reducción Dinámica 

SEGUNDO SE MESTRE 

VOL DE COSTO POR T O  T A L  
PRODUCC. UNIDAD (1Jx(2)x(3) 

(2) (3) 

33800 0.00 0.00 

33800 0.60 0.00 

33800 4.29 49,347.66 
33800 0.26 14,214.98 
33800 0.29 7,405.66 
33800 0.48 12,481.45 
33800 1.08 9,337.97 

92,787.72 

33800 5.83 221,253.68 

0.00 205.15 0.00 

15000 14.28 214,200.00 
18800 16.82 316,216.00 

844 457.40 

PREPARADO POR FECHA: 
/na. A. Rado nov-98 

APROBADO POR FECHA: 
lna. A. Rosales dic-98 

http:ltRado@com.pe 



Centromfn Perú S.A. 

¡cA
7
MP.¡ CODIGO CENTRO DE COSTOS 

351106375 

ELEMENTOS DE COSTO 

COD. ·TJPO DE DESCRJPCION 

RAFAS GASTO 
a).-LABOR 

1 1 -PAS

2 2 -Mensual 

3 3 -Diaria

Sub Total 

b).-MADERA / EXPLOSIVOS 

11 20 -Madera
12 21 -Explosivos 
13 15 -Barrenos

Sub Total 

c).-SERVICIOS 
42 65 -Aire Perforación I Mustreo
49 72 -Varios 
49 85 -Relleno

Sub Total 

d)- CONTRATISTA 
61 68 -Contratista 

TO TAL 

CUENTAS INCLUIDAS EN ESTE PRESUPUESTO: 7-110-17-xx

Mina Cenlra/ - Zona 1 -

PRESUPUESTO YAURICOCHA 1999 

RESUMEN DE GASTOS VARIABLES 

DEPARTAMENTO DE MINAS 

CENTRO DE RESPONSABILIDAD 
Costo de Producción Zona I 

TOTAL PRIMER SEMESTRE 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 

0.00 
8,346 
0.00 

8,346 

245 
0.00 
0.00 

245.09 

108,625 
49,450 

166,666 

VARIABLES 

U.N. Yaurlcocha 

CENTRO DE COSTOS 
Extracción Block Gavina 

TOTAL SEGUNDO SEMESTRE 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 

0.00 
9105.23 
0.00 

9105.23 

356 
0.00 
0.00 

355.86 

107,520 
64,285 

181,266 

Prep. por: Fecha: 
lng. A. Rado nov-98 
APROBADO POR: /na. A. Rosales 

http:IIRado@com.pe 



Centromln Perú S.A. 

IC�
P

-1 
CODIGO CENTRO DE COSTOS 

351106375 

ELEMENTOS DE COSTO 

COD. TIPO CODIGO UNID.DE UNIDAD DE 
�AFAS GASTO DESCR/PCION ARTIC. MEDIDA PRODUCC. 

(1) 

3 Labor diaria 3 Tarea/TM 0.040 

20 Madera 11 BFITM 0.000 

21 Explosivos 12 
Dinamita kg/TM 0.065 
Guias ml/TM 0.171 
Fulminantes EAITM 0.080 
Conectores EAITM 0.080 
lgniter cord ml/TM 0.100 

Sub Total 

65 Aire perforacion 42 m perf/TM 0.003 

15 Barrenos 13 EAITM 0.0001 
68 CONTRA T/STAS 

( Scoop ) SI.ITM 
(Winche ) 

Total 

CUENTAS INCLUIDAS EN ESTE PRESUPUESTO : 7-110-17 - xx 

Mina Central - Zona 1 -

PRESUPUESTO YAURICOCHA 1999 

HOJA DE TRABAJO GASTOS VARIABLES 

DEPARTAMENTO DE MINAS 

PRIMER SEMESTRE 

VOL. DE COSTO POR 
PRODUCC. UNIDAD 

(2) (3) 

o 0.00 

17500 0.59 

17500 4.16 
17500 0.25 
17500 0.28 
17500 0.47 
17500 1.05 

17500 4.24 

o 198.80 

12500 8.69 
5000 9.89 

VARIABLES 

CENTRO DE RESPONSABILIDAD 
Costo de Producción Zona I 

TOTAL UNIDAD DE 
(1 )x(2)x(3) PRODUCC. 

(1) 

0.00 0.040 

0.00 0.000 

4,733.21 0.065 
743.62 0.171 
387.03 0.080 
652.30 0.080 

1,830.07 0.100 
8,346.24 

245.09 0.003 

O.DO 0.0001 

108,625.00 
49,450.00 

166 666.33 

U.N. Yauricocha 

01 

CENTRO DE COSTOS 
Extracción Block Cavin 

SEGUNDO SEMESTRE 

VOL. DE COSTO POR T O  T A L
PRODUCC. UNIDAD (1 )x(2)x(3) 

(2) (3) 

0.00 0.00 0.00 

18500 0.60 0.00 

18500 4.29 5,163.64 
18500 0.26 811.25 
18500 0.29 422.23 
18500 0.48 711.62 
18500 1.08 1,996.49 

9,105.23 

18500 5.83 355.86 

0.00 205.15 0.00 

12000 8.96 107,520.00 
6500 9.89 64,285.00 

181 266.09 

PREPARADO POR FECHA: 
A Rado oct-98 

APROBADO POR FECHA: 
A. Rosales dic-98 

http:IIRado@com.pe 



Cenrromfn Peni s A. 

¡cA
7
MP.I COD/GO CENTRO DE COSTOS 

351106390 

ELEMENTOS DE COSTO 
COD. TIPO DE DESCRIPCION 

RAFAS GASTO 
a).-LABOR 

1 1 -PAS 
2 2 -Mensual 
3 3 -Diaria 

Sub Total 

b).-MADERA I EXPLOSIVOS 
11 20 -Madera 
12 21 -Exploswos
13 15 -Baffenos 

Sub Total 

c).-SERVICIOS 
42 65 -Aire Perforación I Mustreo 
49 72 -Varios 
49 85 -Relleno 

Sub Total 

d)- CONTRATISTA 
61 68 -Contratista 

TOTAL 

CUENTAS INCLUIDAS EN ESTE PRESUPUESTO: 7-110-18-xx 

Mina Central • Zona 1 -

PRESUPUESTO YAURICOCHA 1999 

RESUMEN DE GASTOS VARIABLES 

DEPARTAMENTO DE MINAS 

CENTRO DE RESPONSABILIDAD 
Costo de Producción Zona / 

TOTAL PRIMER SEMESTRE 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

VARIABLES 

U.N. Yauricocha 

CENTRO DE COSTOS 
Extracción Corte y Relleno Descendente 

TOTAL SEGUNDO SEMESTRE 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

Prep. por: Fecha: 
lng. A. Rado nov-98 1 
APROBADO POR: /na. A. Rosales 

http:JtRado@com.pe 



Cenlromfn Perú S.A. 

I
CA�P -1 COD/GO CENTRO DE COSTOS 

351106390 

ELEMENTOS DE COSTO 

COD. TIPO COD/GO 
RAFAS GASTO DESCR/ P C ION AR TIC. 

3 Labor diaria (Wcha) 3 
Labor d iaria ( Scoop) 3 

20 Madera 11 
21 Explos ivos 12 

D inam ita 
Guias 
Fulm inantes 
Cone ctores 
lgn iter coro 

Sub Total 

65 Aire perfora cion 42 
15 Barrenos 13 
85 Relleno H NM 49 

68 Contratista (Win che) 61 

Total: 

CUENTAS INC LUIDAS EN ESTE PRESUPUESTO: 

Mina Central - Zona 1 -

UNID. DE UNIDAD DE 
MED IDA PRODUC C. 

(1) 

Tarea/TM 0.184 
Tarea/TM 0.105 
sub total 

5.89 

kg!TM 0.34 
ml/TM 1.123 
EAITM 0.526 
EAITM 0.526 
m/lTM 1.132 

mperf/TM 0.883 
EAITM 0.019 
m3/TM 0.28 

SITM 

7-110-18 • XX 

PRESUPUESTO YAURICOCHA 1999 

HOJA DE TRABAJO GASTOS VARIABLES 

P R IMER 

VOL. DE 
PRODUC C. 

(2) 

0.00 
0.00 

0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 

DEPARTAMENTO DE MINAS 

SEME S T R E  

COSTO POR 
UNIDAD 

(3) 

0.00 
0.00 

0.59 

4.16 
0.25 
0.28 
0.47 
1.05 

4.24 
198.80 

0.00 

17.17 

VARIABLES 

CENTRO DE RESPONSAB IL IDAD 
Costo de Produ cción Zona I 

TOTAL UNIDAD DE 
(1Jx(2)x(3) PRODUC C. 

(1) 

0.00 0.184 
0.00 0.105 
0.00 
0.00 5.89 

0.00 0.34 
0.00 1.123 
0.00 0.526 
0.00 0.526 
0.00 1.132 
0.00 

0.00 0.883 
0.00 0.019 
0.00 0.28 

0.00 

0.00 

SEG U N D O

VOL. DE 
PRODUC C. 

(2) 

0.00 
0 .00 

0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 

PREPARADO POR 
/na. A. Rado 

APROBADO POR 
/na. A. Rosales 

U.N. Yauricocha 

01 

CENTRO DE COSTOS 
Extracción U. C. F. Con Scoops y Win che 

SEME S T R E  

COSTO POR T O  T A L  
UNIDAD (1 Jx(2Jx(3) 

(3) 

0.00 0.00 
0.00 0.00 

0.00 
0.60 0.00 

4.29 0.00 
0.26 0.00 
0.29 0.00 
0.48 0.00 
1.08 0.00 

0.00 

5.83 0.00 
205.15 0.00 

0.00 0.00 

17.72 0.00 

0.00 

FECHA: 
nov-98 
FECHA: 

d i c-98 

http:ltRado@com.pe 



Ingeniería de Minas 

B.-GASTOS FIJOS - SERVICIOS AUXILIARES DE MINERÍA -

Para éste rubro se hace uso de las directivas para la elaboración del presente 
presupuesto, en donde las hojas empleadas son : hojas adicionales de trabajo gastos fijos 
para materiales, y hojas adicionales de trabajo gastos fijos para servicios 

Estas hojas presentan las siguientes características 

-Nombre de Materiales / Servicio utilizado
-Código de artículos ( Para materiales)
-Unidad de consumo .-BF, Kg, mi.
-Consumo mensual promedio
-Costo Unitario para el 1 er y 2do semestre
-Costo mensual para el 1 er y 2do semestre
-Costo Total para el 1er y 2do semestre.

Asi mismo se especifican: 

Código del Centro de Costo 
Centro de responsabilidad 
Centro de Costo 
Cuentas del respectivo centro de costo 
Elementos de Costo 
Tipo de gasto 

Se incluyen gastos fijos para materiales, explosivos, aire comprimido, varios (lámpara 
mina), mantenimiento ( talleres) y contratistas. 

En lo que respecta al aire comprimido para ésta zona, su distribución es fija y es utilizado 
solamente el 60 % del gasto realizado para Mina Central. 

Para mantenimiento se considera las tarifas por administración de 2 mecanicos y 2 
electricistas para trabajos en interior mina, ambos realizan solamente 2 guardias/día. 

En contratistas se consideran 3 maestros y 3 ayudantes para realizar reparaciones y 
rehabilitaciones de galerías, chimeneas y chutes incluyendo armado de cuadros; éstos son 
renumerados con tarifas por administración. 

Finalmente se elabora un cuadro resumen del centro de costo, en donde muestra el monto 
del gasto fijo que se requiere para cada elemento de costo involucrado y el gasto fijo total 
de éste centro de costo.El valor obtenido es de 292,852 nuevos soles para el 1 er semestre y 
303,663 nuevos soles para el segundo semestre. 

Mina Central - 37 - ht1p:IIRado@com.pe 



Centromfn Perú S.A. 

CAMP. 
7 

COD. 
RAFAS 

1 
2 
3 

11 
12 
13 

31 

42 
49 

53 

61 

TIPO DE 
GASTO 

1 
2 
3 

20 
20 
15 

14,11 

65 
64 

50 

68 

CODIGO CENTRO DE COSTOS 
351106800 

ELEMENTOS DE COSTO 
DESCRIPCION 

a) LABOR
-PAS
-Mensual
-Diaria

SUB TOTAL: 

b) MADERA/EXPLOSIVOS
-Madera 
-Explosivos
-Barrenos

SUB TOTAL: 

c) MATERIALES GENERALES

d) SERVICIOS 
-Aire comprimido
- Varios

SUB TOTAL 

e) MANTENIMIENTO
-Talleres: -Mecánicos

-Eléctricos
SUB TOTAL 

f) CONTRATISTAS 

PRESUPUESTO YAURICOCHA 1999 

RESUMEN DE GASTOS FIJOS 

DEPARTAMENTO DE MINAS 

CENTRO DE RESPONSABILIDAD 
Costo de Produccion Zona 1 

TOTAL PRIMER SEMESTRE 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

36,473 
557 

0.00 
37029.49 

11,060 

191115.90 
3296.28 

194412.18 

2274.48 
3,373 
5,647 

23,119 

- 3 Maestros/ 3 Ayudantes 21,584 

SUB TOTAL 44,703 

TOTAL 292 852 

CUENTAS INCLUIDAS EN ESTE PRESUPUESTO: 7-161 -21 ·XX 7 -121 -11 • XX 

7 -161 -22 - xx 7 -161 -61 -xx 

7-161-33-xx 

Mma Central - Zona 1 - SERV.AUXIL. 

U.N. Yauricocha 

CENTRO DE COSTOS 
Servicios Auxiliares de Minería 

TOTAL SEGUNDO SEMESTRE 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

39,542 
575 
0.00 
40,117 

11,413 

197,603 
3,399 
201,002 

2380.56 
3,438 
5,819 

23,419 

21,893 

45,312 

303 663 
Prep. por: Fecha: 
lng. A. Rado nov-98 

APROBADO POR: Fecha 
lng. A. Rosales dic-98 

httplt.Rado@com.pe 



Centromfn Perú S.A. 

HOJA ADIC.DE TRABAJO GASTOS FIJOS PARA MATERIALES 

NOMBRE 
DE 

MATERIALES 
MADERAS 

Tablas de 2 x 6 x 5 pies 
Tablas de 2 x 6 x 7 pies 
Tablas Chute de 3 x 6 x 7 pies 

Eucalipto de 1 O x 1 O x 8 pies 
Eucalipto de 10 x 10 x 10 pies 
Eucalipto de 1 O x 1 O x 12 pies 
Eucalipto de 1 O x 10 x 15 pies 
Redondo de 6 pies 

SUB TOTAL 

EXPLOSIVOS 
Dinamita 
Guias 
Fulminantes 
Conectores 
lgniter cord 

SUB TOTAL 

CODIGO CENTRO DE COSTOS 
351106800 

CODIGO DE UNIDAD 
ARTICULO DE 

CONSUMO 

13088380 BF 
13088080 BF 
13088100 BF 

13088100 BF 
13088700 BF 
13088720 BF 
13088740 BF 
13081250 BF 

04009020 Kg 
04140050 ML 
04080040 EA 
04004060 EA 
04006030 ML 

CUENTAS INCLUIDAS EN ESTE PRESUPUESTO: 7-161-21-xx 

7-161-22-xx 

Mina Central - Zona 1 -

CONSUMO 
MENSUAL 

PROMEDIO 

200 
80 
100 

20 
50 
20 
5 

100 

10 
20 
20 
20 
30 

PRESUPUESTO OPERATIVO 1999 

U. P. YAURICOCHA 

COSTO COSTO 
UNITARIO UNITARIO 

COSTO 
MENSUAL 

PRIMER SEM. SEG. SEMEST. PRIMER SEM. 

2.60 2.79 519.77 
3.63 3·_90 290.74 
5.45 5.86 544.62 

32.75 35.15 654.99 
40.94 43.95 2,046.99 
49.13 52.73 982.59 
61.41 65.91 307.05 
7.32 8.51 732.03 

4.16 4.29 41.61 
0.25 0.26 4.97 
0.28 0.29 5.53 
0.47 0.48 9.32 
1.05 1.08 31.37 

SERV.AUXIL. 

DEPARTAMENTO DE MINA 

CENTRO DE RESPONSABILIDAD 
Costo de Produccion Zona 1 

COSTO COSTO 
MENSUAL TOTAL 
SEG.SEM. PRIM. SEMESTRE 

557.76 3,118.62 
312.00 1,744.44 
585.54 3,267.72 

703.07 3,929.96 
2,197.37 12,281.91 
1,054.61 5,895.57 
329.53 1,842.29 
850.53 4,392.17 

36,472.69 

42.94 249.66 
5.13 29.82 
5.71 33.17 
9.62 55.91 
32.38 188.24 

556.80 

U.N. Yauricocha 

CENTRO DE COSTOS 
Servicios Auxiliares de Minería 

COSTO TIPO DE ELEMENTO DE 
TOTAL GASTO DE COSTO RAFAS 

SEG. SEMESTRE CUENTA 
7-161-21-20 11 

3,346.54 
1,872.01 
3,513.23 

4,218.44 
13,184.22 
6,327.66 
1,977.15 
5,103.16 

39,542.41 

7-161-21-21 12 
257.65 
30.77 
34.23 
57.70 

194.25 

574.61 

PREPARADO POR FECHA: 

lnQ. A. Rado nov-98 

APROBADO POR FECHA: 
lnQ. A. Rosales dic-98 

hltp/1:Rado@com pe 



centromln Perú S.A. 

HOJA ADIC.DE TRABAJO GASTOS FIJOS PARA SERVICIOS 

CODIGO CENTRO DE COSTOS 

351106800 

NOMBRE CODIGO DE UNIDAD 

DE ARTICULO DE 

MATERIALES CONSUMO 

A I R E  C O M P R I M I D O  
(DISTRIBUCION FIJA) 

60 % del Total 

V A R I O S  

Lampara de mina Lampara/día 

M A N T E N I M I E N T O  
Talleres: -Mecánicoa Tarifa ctta adm. hmldía 

-Eléctricos Tarifa ctta adm. hm/dia 
Sub Total 

C O N T R A T I S T A S  
Reparación, rehabilitación y limpie Tarifa ctta adm. hm/día 
za de Galerías, Chimeneas y Chut, Tarifa ctta adm. hm/día 
(Armado de cuadros) 

3 Maestros / 3 Ayudantes 
Sub Total 

CUENTAS INCLUIDAS EN ESTE PRESUPUESTO: 7 • 161 -21 ·XX 

7 • 161 -22 ·XX 

7 • 161 -33 ·XX 

Mina Central - Zona 1 -

CONSUMO 

MENSUAL 

PROMEDIO 

1 

2 
2 

3 
3 

7 • 121 -11 ·XX 

7-161 -61 ·XX 

PRESUPUESTO OPERATIVO 1999 

U. N. YAURICOCHA 

COSTO COSTO 
UNITARIO UNITARIO 

PRIMER SEM. SEG. SEMEST. 

21.13 21.79 

7.29 7.63 
10.81 11.02 

49.4 50.04 
46.12 46.78 

COSTO 

MENSUAL 
PRIMER SEM. 

549.38 

379.08 

562.12 

3853.20 
3597.36 

SERV.AUXIL. 

DEPARTAMENTO DE MINA 

CENTRO DE RESPONSABILIDAD 

Costo de Produccion Zona 1 

COSTO COSTO 
MENSUAL TOTAL 
SEG.SEM. PRIMER SEMESTRE 

191,115.90 

566.54 3,296.28 

396.76 2,274.48 
573.04 3,372.72 

5,647.20 

3,903.12 23,119.20 
3,648.84 21,584.16 

44,703.36 

PREPARADO POR 
lna. A. Rado 

APROBADO POR 
lna. A. Rosales 

COSTO 

TOTAL 
SEG. SEMESTRE 

197,602.65 

3,399.24 

2380.56 
3438.24 
5,818.80 

23,418.72 
21,893.04 

45,311.76 

U.N. Yauricocha 

CENTRO DE COSTOS 

Servicios Auxiliares de Minería 

TIPO DE ELEMENTO DE 
GASTO DE COSTO RAFAS 
CUENTA 

7-121-11-62 44 

7-161-61-85 49 

7-161-33-50 53 

7-161-33-57 53 

7-161-21-68 61 

7-161-21-68 61 

FECHA: 
oct-98 
FECHA: 
dic-98 

ht1pll:Rado@com.pe 



C.- GASTOS FIJOS - COSTOS GENERALES DE ZONA -

Ingeniería de Minas 

Para éste rubro se hace uso de las directivas para la elaboración del presente 
presupuesto, en donde las hojas empleadas son : hojas adicionales de trabajo gastos fijos 
para materiales, hojas adicionales de trabajo gastos fijos para seNicios, hojas adicionales de 
trabajo gastos fijos para mantenimiento y hoja adicional de trabajo gastos fijos para 
contratas. 

Estas hojas presentan las siguientes características : 

Código del Centro de Costo 
Centro de responsabilidad 
Centro de Costo 
Cuentas del respectivo centro de costo 
Elementos de Costo 
Tipo de gasto 

La hoja adicional de trabajo gastos fijos para contratas tienen: 

-Nombre-Ocupación
-Prefijo
-Consumo - Nro. Hombres por día
-Salario díario
-Nro. de días por semestre
-Total 1 er y 2do semestre

La hoja adicional de trabajo gastos fijos para mantenimiento tienen: 

-Nombre de trabajo
-Nro. orden de trabajo
-Marca del Equipo
-Nro. de Equipos
-Tarifas S/./Equipo 1 er y 2do semestre
-Costo Total 1 er y 2do semestre.

La hoja adicional de trabajo gastos fijos para seNicios tienen: 

-Nombre del seNicio
-Unidad de consumo
-Consumo mensual promedio
-Costo unitario 1 er y 2do semestre
-Costo mensual 1 er y 2do semestre
-Costo total 1 er y 2do semestre

Se incluyen gastos fijos para materiales, fuerza eléctrica, mantenimiento ( talleres ) y 
contratistas ( Jefe de zona y tubero-carrilano todos por administración ). 

En lo que respecta a fuerza se incluye el consumo de Kw-hr para locomotoras, scoops, 
winchas y pala mecánicas. El consumo mensual está en relación al número de equipos de 
ésta zona. El costo ó la tarifa de Kw-hr es proporcionada por el departamento mecánico
eléctrico. 
Para mantenimiento se considera las tarifas por equipo : Scoop, locomotoras, palas, 
winchas, compresoras, y carros mineros. 

Finalmente se elabora un cuadro resumen del centro de costo, en donde muestra el monto 
del gasto fijo que se requiere para cada elemento de costo involucrado y el gasto fijo total 
de éste centro de costo. El valor obtenido es de 340,045 nuevos soles para el 1 er semestre 
y 348,869 nuevos soles para el segundo semestre. 

Mina Central - 38 - I, up :I/Rado@com.pe 



Centromln Perú S.A. 

CAMP. 
7 

COD. 
RAFAS 

1 
2 
3 

11 
12 
13 

31 

44 

63 

61 

TIPO DE 
GASTO 

1 
2 
3 

20 
21 
15 

14,11 

49 

50 

68 

CODIGO CENTRO DE COSTOS 
351106901 

ELEMENTOS DE COSTO 
DESCRIPCION 

a) LABOR
-PAS
-Mensual
-Diaria ( Tubero - Carrilano )

SUB TOTAL: 

b) MADERA/EXPLOSIVOS
-Madera
-Explosivos
-Barrenos

SUB TOTAL: 

e) MATERIALES GENERALES

d) SERVICIOS
-Fuerza 

e) MANTENIMIENTO
-Talleres
f) CONTRATiSTAS 

-Traccion / Tubero-carrilano 

PRESUPUESTO YAURICOCHA 1999 

RESUMEN DE GASTOS FIJOS 

DEPARTAMENTO DE MINAS 

CENTRO DE RESPONSABILIDAD 
Costo de Produccion Zona 1 

TOTAL PRIMER SEMESTRE 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

34,743 

71,971 

168,805 

29,802 
-Supervisión (SERVIS - CENTROMIN PERU S.A.) 34,723 

340,045 
TOTAL 

CUENTAS INCLUIDAS EN ESTE PRESUPUESTO: 7-102-91-68 7-113-11-xx 

7-122-11-xx 7-120-11-xx 

7-120-12 13, 15 16-xx 

Mina Central - Zona / - COST.GRAL.ZONA 

U, N. Yaurlcocha 

CENTRO DE COSTOS 
Costos Generales de Zona 

TOTAL SEGUNDO SEMESTRE 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

35,854 

74,555 

173,529 

30,208 
34,723 
348,869 

PREPARADO POR FECHA 
lng. A. Rado nov-98 
APROBADO POR: FECHA 
lna. A. Rosales dic-98 

httpllRado@com.pe 



,¡ 

Centromln Perú S.A. 

HOJA ADIC.DE TRABAJO GASTOS FIJOS PARA MATERIALES 

CODIGO CENTRO DE COSTOS 

351106901 

NOMBRE 

DE 
MATERIALES 

MATERIAL GENERAL 
Perno con tuerca 3/4 x 3 
Raíl Steel 40 lb 
Clavo de acero de 1/2 x 5 pulg 
Perno de acero de 3/4 x 3 1/2 
Bar angle joint for raíl 60 libras eclis, 
Cable de 3/8 pulg. Diámetro 

Cable de 1/2 pulg. Diámetro 

Sub Total 

CODIGO DE 

ARTICULO 

22030016 
22085030 
22115026 
22033050 
22010020 
05025060 

05025100 

CUENTAS INCLUIDAS EN ESTE PRESUPUESTO: 

Mina Central - Zona I -

UNIDAD 

DE 
CONSUMO 

EA 
EA 
LB 
EA 

EA 
FT 

FT 

7-113-11-xx 

PRESUPUESTO OPERATIVO 1999 

U. P. YAURICOCHA 

CONSUMO COSTO COSTO 

MENSUAL UNITARIO UNITARIO 
PROMEDIO PRIMER SEM. SEG. SEMEST. 

100 0.88 0.91 
15 176.94 182.60 
80 1.30 1.35 

100 1.40 1.44 
30 55.17 56.93 

1000 0.62 0.64 

500 1.06 1.09 

COST.GRAL.ZONA 

COSTO 

MENSUAL 
PRIMER SEM. 

88.01 

2,654.09 
104.37 
139.78 

1,654.98 
621.24 

528.05 

DEPARTAMENTO DE MINA 

CENTRO DE RESPONSABILIDAD 

Costo de Produccion Zona 1 

COSTO COSTO 
MENSUAL TOTAL 
SEG.SEM. PRIMER SEMESTRE 

90.82 528.05 
2,738.94 15,924.56 
107.70 626.21 
144.25 838.67 

1,707.89 9,929.90 
641.10 3,727.44 

544.94 3,168.32 

34,743.16 

u. N. Yaurlcocha 

CENTRO DE COSTOS 

Costos Generales de Zona 

COSTO TIPO DE ELEMENTO DE 
TOTAL GASTO DE COSTO RAFAS 

SEG. SEMESTRE CUENTA 

7-113-11-10 31 
544.94 

16,433.64 
646.23 
865.49 

10,247.34 
3,846.60 

3,269.61 

35,853.84 

PREPARADO POR FECHA 

lna. A. Rado no'l-98 

APROBADO POR FECHA: 
ln!l. A. Rosales dic-98 

httpllRado@com.pe 



centromfn Pero s .A. 

HOJA ADIC.DE TRABAJO GASTOS FIJOS MANTENIMIENTO / SERVICIOS 

CODIGO CENTRO DE COSTOS 

351106901 

NOMBRE NRO ORDEN 

DEL DE TRABAJO 

TRABAJO 

MANTENIMIENTO 
-Talleres :

Reparacion y mantenimiento Scoop 1 73130058 

Reparacion y mantenimiento Scoop 2 73130058 

Reparacion y mantenimiento Scoop 3 73130142 

Reparacion y mantenimiento Scoop 9 73130061 

SUB TOTAL 

Reparacion y mantenimiento carros mineros 73130095 
Reparacion y mantenimiento winchas Arrastre 73130124 
Reparacion y mantenimiento de palas neum 73130111 
Reparacion y mantenimiento de locomotoras 73130129 
Reparación y mantenimiento de Compresoras Se incluye en Aire -Perf. 
Reparación y mantenimiento de Wincha Principal 

SUB TOTAL 

TOTAL 

CUENTAS INCLUIDAS EN ESTE PRESUPUESTO: 

Mina Central - Zona 1-

PRESUPUESTO OPERATIVO 1999 

U. P. YAURICOCHA 

MARCA NUMERO TARIFAS 
EQUIPOS S/. EQ 

PRIMER SEM. 

Jarvis Clear 01 2830.58 
Jarvis Clear 01 2830.58 

Wagner 01 2830.58 
Wagner 01 2830.58 

Coodman 28.00 218.18 
Atlas Coopco 8.00 200.13 
Atlas Coopco 3.00 599.00 

Goodman 5.00 1,087.66 
lngersoll Rand 

7-120-11, 12, 13, 15 

7-11'.>-11 -XX 7-122-11-50,57 

7-120-16, 17 

COST.GRAL.ZONA 

DEPARTAMENTO DE MINA

CENTRO DE RESPONSABILIDAD 

Costo de Produccion Zona 1 

TARIFAS COSTO 
S/.EQ TOTAL 

SEG.SEM. PRIMER SEMESTRE 

2914.79 16983.48 
2914.79 16983.48 
2914.79 16983.48 
2914.79 16983.48 

67,933.92 

224.03 36,654.24 
205.50 9,606.24 
615.00 10,782.00 

1,116.80 32,629.80 

11,199.00 

100,871.28 

168,805.20 

U. N. Yauricocha 

CENTRO DE COSTOS 

Costos Generales de Zona 

COSTO TIPO DE ELEMENTO DE 
TOTAL GASTO DE COSTO RAFAS 

SEG. SEMESTRE CUENTA 

7-113-11-50/57 53 

17488.74 
17488.74 
17488.74 
17488.74 

69,954.96 

37,637.04 
9,864.00 

11,070.00 
33,504.00 

11,499.00 

103,574.04 

173,529.00 

PREPARADO POR FECHA: 
lna. A. Rado nov-98 
APROBADO POR FECHA: 
lno. A. Rosales dic-98 

httpl-Rado@com pe 



Centromfn Petú S.A. 

HOJA ADIC.DE TRABAJO GASTOS FIJOS PARA SERVICIOS 

CODIGO CENTRO DE COSTOS 

351106901 

NOMBRE UNIDAD CONSUMO 

DE DE MENSUAL 

SERVICIOS CONSUMO PROMEDIO 

PRIMER SEMESTRE 

-Fuerza:

Traccion :Locomotoras

Palas mecánicas KW-HR 61514 

Scoops Eléctricos

Winchas Eléctricas

SEGUNDO SEMESTRE 

-Fuerza: KW-HR 61514 

Traccion :Locomotoras

Palas mecánicas

Scoops Eléctricos

Winchas Eléctricas

SUB TOTAL 

CUENTAS INCLUIDAS EN ESTE PRE 7-120.11-xx 

7-122-11-xx 

7-120.12-xx 

Mina Cenlrlll - Zona 1-

COSTO 

UNITARIO 

PRIMER SEM. 

0.195 

PRESUPUESTO OPERATIVO 1999 

U. P. YAURICOCHA 

COSTO COSTO 

UNITARIO MENSUAL 

SEG. SEMEST. PRIMER SEM. 

11,995.23 

0.202 

COST.GRAL.ZONA 

DEPARTAMENTO DE MINA 

CENTRO DE RESPONSABILIDAD 

Costo de Produccion Zona 1 

COSTO COSTO 

MENSUAL TOTAL 

SEG.SEM. PRIMER SEMESTRE 

71,971.38 

12,425.83 

71971.38 

COSTO 

TOTAL 

SEG.SEMESTRE 

74,554.97 

74554.97 

PREPARADO POR 

lna. A. Rado 

APROBADO POR 
lna A. Rosales 

U. N. Yauricocha 

CENTRO DE COSTOS 

Costos Generales de Zona 

TIPO DE ELEMENTO DE 

GASTO DE COSTO RAFAS 

CUENTA 

7-120-11-xx 44 

7-122-11-xx 44 

7-120-12-xx 44 

7-120-11-xx 44 

7-122-11-xx 44 

7-120-12-xx 44 

FECHA: 

nov-98 

FECHA: 
dic-98 

httpllRado@com.pe 



Centromln Perú S.A. 

PRESUPUESTO OPERATIVO 1999 

U. P. YAURICOCHA 

HOJA ADICIONAL DE TRABAJO COSTOS FIJOS CONTRATAS 

CODIGO CENTRO DE COSTOS 

351106901 

NOMBRE/OCUPACION 

CONTRATA 
Jefe Seccion (Administración) 

Personal del Servis 

Centromln Perú S.A. 

PRIMER SEMESTRE 

Supervision 
Traccion 
Tubero carrilano 

SEGUNDO SEMESTRE 

Supervision 
Traccion 

Tubero carrilano 

Sub Total 

PREFIJO 

37-6233 

CUENTAS INCLUIDAS EN ESTE PRESUPUESTO: 

Mina Central - Zona 1-

CONSUMO 

No DE HOMBRES SALARIO No DE DIAS 

POR DIA DIA POR SEM. 

2 49.4 181 

2 46.12 181 

2 50.04 184 

2 46.78 184 

7-102-91-01 

7-102-91-02 7-120-12-xx 

7-102-91-03 7-120-11-xx 

COST. GRAL.ZONA 

DEPARTAMENTO DE MINA

CENTRO DE RESPONSABILIDAD 

Costo de Produccion Zona 1 

TOTAL PRIMER SEMESTRE 

34,723.14 

15,412.80 

14,389.44 

29,802.24 

64,525.38 

U. N. Yauricocha 

CENTRO DE COSTOS 

Costos Generales de Zona 

TOTAL SEGUNDO SEMESTRE 

34,723.14 

15,612.48 

14,595.36 

30,207.84 

64,930.98 

PREPARADO POR: FECHA 

lng. A. Redo nov-98 

APROBADO POR: FECHA 

lna. A. Rosales dic-98 

httpl/Rado@com.pe 



Ingeniería de Minas 

10.- ELABORACION DEL PRESUPUESTO OPERATIVO DE ZONA 11 

A- GASTOS VARIABLES

Aquí se utilizan las hojas adicionales de trabajo para gastos variables, tanto para los 
trabajos de preparaciones como para los de extracción. Dichas hojas para ser completadas 
adecuadamente requieren de las siguientes informaciones: 

1.-Para Exploración y Desarrollos : (No existen labores) 

2.-Para Preparaciones : 

-Unidad de Medida.- Metros Lineales (m.)

-Unidad de Producción. -lndices técnicos calculados anteriormnte, el valor a utilizar
en éste formato dependerá del centro de costo analizado.

-Volúmen de Producción.-Metros Lineales (m.)

-Costo por Unidad.-Aquí van las tarifas de madera, explosivos, accesorios de
voladura, aire-perforación y contratistas ( Nuevos Soles)

3.-Para Extracción 

-Unidad de Medida.-Tonelas métricas sueltas (TMS)

-Unidad de Producción.-lndices técnicos calculados anteriomente, el valor a utilizar
en éste formato dependerá del centro de costo analizado.

-Volúmen de Producción.-Toneladas métricas sueltas (TMS)

-Costo por Unidad.-Aquí van del mismo modo que para preparaciones las tariifas de
madera, explosivos, accesorios de voladura, aire-perforación y contratistas. (Nuevos
Soles)

En cada uno de los formatos y hojas de trabajo se especifican claramente: 

Código del Centro de Costos 
Centro de Responsabilidad 
Elementos de Costo 
Centro de Costos 
Cuentas de los respectivos centro de costos 
Código de artículo 
Tipo de gasto 

Finalmente se tendrá un cuadro resumen en donde se calculará los gastos variables por 
elemento de costo y el total de éstos gastos por centro de costo.Los valores obtenidos son: 

Centro de Costo 

Exploración y Desarrollo 
Preparaciones O.C.F 
Preparaciones S.H.K 
Preparaciones B.C. 
Extracción O.C.F. 
Extracción R.O. 
Extracción B.C. 

Mina Central 

1 er Semestre 
(Nuevos Soles) 

0.0000 
0.0000 

197,992 
602,173 
0.0000 

310,593 
301,908 

- 39 -

2do Semestre 
(Nuevos Soles ) 

0.0000 
0.0000 
84,486 

117,303 
0.0000 

343,301 
302,588 

http:I/Rado@com.pe 



CentJOmfn Perú S.A. 

1 CA
7
MP. ¡ 

COD. TIPO DE 
RAFAS GASTO 

1 1 
2 2 
3 3 

11 20 
12 21 
13 15 

42 65 
49 7 2
49 85 

61 68 

PRESUPUESTO YAURICOCHA 1999 

RESUMEN DE GASTOS VARIABLES 

CODIGO CENTRO DE COSTOS 
351206110 

ELEMENTOS DE COSTO 
DESCRIPCION 

a)-LABOR 
-PAS 
-Mensual 
-Diaria 

Sub Total 

b) -MADERNEXPLOSIVOS 
-Madera 
-Explosivos 
-Barrenos 

Sub Total 

e) -SERVICIOS 
-Aire Perf./Muestreo 
-Varios 
-Relleno 

Sub Total 

d) -CONTRATISTA 
-Contratista 

T O T A L: 

CUENTAS INCLUIDAS EN ESTE PRESUPUESTO: 7-105-22-xx 

Mina Central - Zona 11. 

U.N. Yauricocha 

DEPARTAMENTO DE MINAS 

CENTRO DE RESPONSABILIDAD CENTRO DE COSTOS 
Costo de Producción Zona 11 Exploración y Desarrollo 

TOTAL PRIMER SEMESTRE TOTAL SEGUNDO SEMESTRE 

0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

Prep. por: Fecha: 
lng. A. Redo Nov. 98 
APROBADO POR: lna. A. Rosales 

VARIABLES http11Rado@com.pe 



Centromfn Perú S.A. 

1 CA
7
MP. I CODIGO CENTRO DE COSTOS 

351206110 

ELEMENTOS DE COSTO 

COD. TIPO CODIGO UNID.DE UNIDAD DE 
RAFAS GASTO DESCRIPCION ARTIC. MEDIDA PRODUCC. 

(1) 

3,9 Labor Diaria 3 Tarea/ m 2.86 

20 Madera 11 BF /m 20.95 

21 Explosivos 12 
Dinamita kg/m 9.74 
Guias ml/m 41.15 
Fulminantes EA/m 19.29 
Conectores EA/m 19.29 
lgniter cord ml/m 2.86 

Sub Total 

65 Aire Peñoración 42 mpeñ/m 32.94 

15 Barrenos 13 EA/m 0.072 

68 CONTRATISTAS 61 

Total: 

CUENTAS INCLUIDAS EN ESTE PRESUPUESTO 7-105-22-xx 

Mina Central - Zona 11-

PRESUPUESTO YAURICOCHA 1999 

HOJA DE TRABAJO GASTOS VARIABLES 

DEPARTAMENTO DE MINAS 

CENTRO DE RESPONSABILIDAD 
Costo de Producción Zona 11 

P R I M E R  S E M E S T R E

VOL. DE COSTO POR TOTAL UNIDAD DE 
PRODUCC. UNIDAD (1 )x(2)x(3) PRODUCC. 

(2) (3) (1) 

0.00 94.05 0.00 2.86 

0.00 0.586 0.00 20.95 

0.00 4.161 0.00 9.74 
0.00 0.248 0.00 41.15 
0.00 0.276 0.00 19.29 
0.00 0.466 0.00 19.29 
0.00 1.046 0.00 2.86 

0.00 

0.00 4.24 0.00 32.94 

0.00 198.80 0.00 0.0720 

0.00 314.36 0.00 

0.00 

VARIABLES 

U.N. Yauricocha 

01 
CENTRO DE COSTOS 

Exploración y Desarrollo Sin Sostenimiento 

S EG U N  D O  S E M E S T R E  

VOL. DE COSTO POR T O T A L  
PRODUCC. UNIDAD (1)x(2)x(3) 

12) 13) 

0.00 100.73 0.00 

0.00 0.605 0.00 

0.00 4.294 0.00 
0.00 0.256 0.00 
0.00 0.285 0.00 
0.00 0.481 0.00 
0.00 1.079 0.00 

0.00 

0.00 5.83 0.00 

0.00 205.15 0.00 

0.00 324.41 0.00 

0.00 

PREPARADO POR FECHA: 
lna. A. Rado nov-98 

APROBADO POR FECHA: 
lna. A. Rosales dic-98 

http1tRado@com.pe 



Centromln Perú S.A. 

¡c�P-1 CODIGO CENTRO DE COSTOS 
351206110 

ELEMENTOS DE COSTO 

COD. TIPO CODIGO UNID.DE UNIDAD DE 
RAFAS GASTO DESCRIPCION ARTIC. MEDIDA PRODUCC. 

(1) 

3 Labor Diaria 3 Tarea/ m 4.25 

20 Madera 11 BF/m 248.82 

21 Explosivos 12 
Dinamtta kg/ m 10.56 
Guias ml/m 39.63 
Fulminantes EA/m 18.57 
Conectores EA/m 18.57 
lgntter cord ml/m 2.86 

65 Aire Perforacion 42 m perf / m 31.76 

15 Barrenos 13 EA/m 0.069 

68 CONTRATISTAS 61 

Total: 

CUENTAS INCLUIDAS EN ESTE PRESUPUESTO 7-105-22-xx 

Mina Cent,a/ - Zona 11 -

PRESUPUESTO YAURICOCHA 1999 

HOJA DE TRABAJO GASTOS VARIABLES 

DEPARTAMENTO DE MINAS 

CENTRO DE RESPONSABILIDAD 
Costo de Producción Zona 11 

P R IM E R  S EM E S T R E

VOL. DE COSTO POR TOTAL UNIDAD DE 
PRODUCC. UNIDAD (1)x(2)x(3) PRODUCC. 

(2) 13) 111 

o 94.050 0.00 4.25 

o 0.586 0.00 248.82 

o 4.161 0.00 10.56 
o 0.248 0.00 39.63 
o 0.276 0.00 18.57 
o 0.466 0.00 18.57 
o 1.046 0.00 2.86 

0.00 

o 4.244 0.00 31.76 

o 198.80 0.00 0.069 

o 441.18 0.00 

0.00 

VARIABLES 

U.N. Yauricocha 

02 
CENTRO DE COSTOS 

Exploración y Desarrollo Con Sostenimiento 

S EG U N  D O  S EM E S T R E  

VOL. DE COSTO POR T O T AL 
PRODUCC. UNIDAD (1)x(2)x(3) 

(2) (3) 

0.00 100.73 0.00 

0.00 0.605 0.00 

0.00 4.294 0.00 
0.00 0.256 0.00 
0.00 0.285 0.00 
0.00 0.481 0.00 
0.00 1.079 0.00 

0.00 

0.00 5.829 0.00 

0.00 205.15 0.00 

0.00 455.29 0.00 

0.00 

PREPARADO POR FECHA: 
l na. A. Rada nov-98 

APROBADO POR FECHA: 
lna. A. Rosales dic-98 

http1tRado@com.pe 



Centromln Perú S.A. 

IC�
P

-1 
CODIGO CENTRO DE COSTOS 

351206230 

ELEMENTOS DE COSTO 

COD. TIPO DE DESCRIPCION 

RAFAS GASTO 
aj-LABOR 

1 1 -PAS 

2 2 -Mensual 

3 3 -Diaria 

Sub Total 

b) -MADERNEXPLOSIVOS 

11 20 -Madera 

12 21 -Explosivos 

13 15 -Barrenos 

Sub Total 

c) -SERVICIOS 

42 65 -Aire Peñ./Muestreo

49 72 -Varios 
49 85 -Relleno

Sub Total 

d) -CONTRATISTA 

61 68 -Contratista 

T O T A L: 

CUENTAS INCLUIDAS EN ESTE PRESUPUESTO: 7-115-22-xx 

Mina Cenltal - Zona 11 -

7-116-22-xx 

PRESUPUESTO YAURICOCHA 1999 

RESUMEN DE GASTOS VARIABLES 

DEPARTAMENTO DE MINAS 

CENTRO DE RESPONSABILIDAD 

Costo de Producción Zona 11 

TOTAL PRIMER SEMESTRE 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 

18681.81 
17567.36 

0.00 

36249.18 

35230.72 
0.00 
0.00 

35230.72 

126512.96 

197992.85 

VARIABLES 

U.N. Yauricocha 

CENTRO DE COSTOS 

Preparación Reducción Dinámica 

TOTAL SEGUNDO SEMESTRE 

0.00 
0.00 

0.00 

0.00 

512.23 

350.62 

0.00 

862.85 

1009.87 
0.00 
0.00 

1009.87 

1993.98 

3866.71 

Prep. por: Fecha: 
lng. A. Rado nov-98 
APROBADO POR: lna. A. Rosales 

hltpJIRado@com.pe 



Centromfn Perú S.A. 

1 CA
7
MP. I CODIGO CENTRO DE COSTOS 

351206230 

ELEMENTOS DE COSTO 

COD. TIPO CODIGO 
RAFAS GASTO DESCRIPCION ARTIC. 

3 Labor Diaria 3 

20 Madera 11 
11 

21 Explosivos 12 
Dinamita 
Guias 
Fulminantes 
Conectores 
lgniter cord 

65 Aire perforacion 42 

15 Barrenos 13 

68 CONTRATISTA C/Sost. 61 

Total: 

CUENTAS INCLUIDAS EN ESTE PRESUPUESTO 

Mina Central - Zona 11 

UNID.DE UNIDAD DE 
MEDIDA PRODUCC. 

(1) 

Tarea/ m 4.29 

BF /m 169.37 

kg /m 10.15 
ml/m 38.10 
EA/m 17.86 
EA/m 17.86 
ml/m 2.86 

m perf/m 34.65 

EA/m 0.023 

S/ML 

7-115-22-xx 

PRESUPUESTO YAURICOCHA 1999 

HOJA DE TRABAJO GASTOS VARIABLES 

DEP ART AMEN TO DE MINAS 

CENTRO DE RESPONSABILIDAD 
Costo de Producción Zona 11 

PRIMER SEMESTRE 

VOL. DE COSTO POR TOTAL UNIDAD DE 
PRODUCC. UNIDAD (1)x(2)x(3) PRODUCC. 

(2) (3) (1) 

0.00 94.05 0.00 4.29 

154 0.59 15,289.25 169.37 

154 4.16 6,504.16 10.15 
154 0.25 1,458.03 38.10 
154 0.28 760.36 17.86 
154 0.47 1,281.51 17.86 
154 1.05 460.59 2.86 

10,464.66 

154 4.24 22,646.41 34.65 

o 198.80 0.00 0.023 

154 386.44 59,511.76 

107 912.08 

VARIABLES 

U.N. Yauricocha 

01 
CENTRO DE COSTOS 

Preparación Reducción Dinámica - Subnivel 

SEGUNDO SEMESTRE 

VOL. DE COSTO POR T O T A L
PRODUCC. UNIDAD (1)x(2)x(3) 

(2) (3) 

0.00 100.73 0.00 

5.00 0.60 512.23 

5.00 4.29 217.92 
5.00 0.26 48.85 
5.00 0.29 25.48 
5.00 0.48 42.94 
5.00 1.08 15.43 

350.62 

5.00 5.83 1,009.87 

0.00 205.15 0.00 

5.00 398.80 1,993.98 

3 866.71 

PREPARADO POR FECHA: 
lna. A Rado nov-98 

APROBADO POR FECHA: 
lna. A. Rosales dic-98 

http11Rado@com.pe 



Centrom/n Perú S.A. 

1 CA
7
MP. I COD IGO CENTRO DE COSTOS 

351206230 

ELEMENTOS DE COSTO 

COD. T IPO CODIGO UNID.DE UNIDAD DE 
RAFAS GASTO DESCR IPCION AR T IC. MEDIDA PRODUCC. 

(1) 

3 Labor Diari a 3 Tare a/ m 4.54 

20 Madera 11 BF /m 41.34 

21 Explosivos 12 
Dinamtta kg / m 7.31 
Guias ml/m 27.43 
Fulminantes EA/m 12.86 
Coneclores EA/m 12.86 
lgntter c ord ml/m 3.78 

Sub Total 

65 Aire perforación 42 mperf/m 21.18 

15 Barrenos 13 EA/m 0.0460 

68 CONTRA TISTAS 61 S/./m 

Total: 

CUENTAS INCLUIDAS EN ESTE PRESUPUESTO 7-116-22-xx 

Mina Central - Zona 11 -

PRESUPUESTO YAURICOCHA 1999 

HOJA DE TRABAJO GASTOS VARIABLES 

DEPAR TAMENTO DE MINAS 

CENTRO DE RESPONSAB ILIDAD 
Costo de Prod ucción Zona 11 

P R IM E R  SEM E S T R E  

VOL. DE COSTO POR TO TAL UNIDAD DE 
PRODUCC. UNIDAD (1)x(2)x(3) PRODUCC. 

(2) (3) (1) 

0.00 94.05 0.00 4.54 

140 0.59 3,392.56 41.34 

140 4.16 4,258.43 7.31 
140 0.25 954.27 27.43 
140 0.28 497.72 12.86 
140 0.47 838.86 12.86 
140 1.05 553.41 3.78 

7,102.71 

140 4.24 12,584.31 21.18 

0.00 198.80 0.00 0.0460 

140 478.58 67,001.20 

90 080.78 

VARIABLES 

U.N. Yauricocha 

02 
CENTRO DE COSTOS 

Preparación Reducción Dinámic a - Chimeneas 

SEG U N  D O  SEM E S T R E  

VOL. DE COSTO POR T O T A L 
PRODUCC. UNIDAD (1 )x(2)x(3) 

(2) /3\ 

0.00 100.73 0.00 

0.00 0.60 0.00 

0.00 4.29 0.00 
0.00 0.26 0.00 
0.00 0.29 0.00 
0.00 0.48 0.00 
0.00 1.08 0.00 

0.00 

0.00 5.83 0.00 

0.00 205.15 0.00 

0.00 485.23 0.00 

0.00 

PREPARADO POR FECHA: 
lnQ. A. Rado nov-98 

APROBADO POR FECHA: 
lno. A. Rosales dlc-98 

http11Rado@com.pe 



Centromln Pero S.A. 

1 CA�P. 1 CODIGO CENTRO DE COSTOS 
351206275 

ELEMENTOS DE COSTO 
COD. TIPO DE DESCRIPCION 
RAFAS GASTO 

a)-LABOR 
1 1 -PAS 
2 2 -Mensual 
3 3 -Diaria 

Sub Total 

b) -MADERNEXPLOSIVOS 
11 20 -Madera 
12 21 -Explosivos 
13 15 -Barrenos 

Sub Total 

c) -SERVICIOS 
42 65 -Aire Perf./Muestreo 
49 72 -Varios 
49 85 -Relleno 

Sub Total 

d) -CONTRATISTA 
61 68 -Contratista 

T O T A L: 

CUENTAS INCLUIDAS EN ESTE PRESUPUESTO: 7-115-27-xx 

Mina Central - Zona 11 -

7-116-27-xx 

PRESUPUESTO YAURICOCHA 1999 

RESUMEN DE GASTOS VARIABLES 

DEPARTAMENTO DE MINAS 

CENTRO DE RESPONSABILIDAD 
Costo de Producción Zona 11 

TOTAL PRIMER SEMESTRE 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 

111,244 
61,251 

0.00 

172,495 

117,881 
0.00 
0.00 

117,881 

311,796 

602,173 

VARIABLES 

U.N. Yaurlcocha 

CENTRO DE COSTOS 
Preparación Block Cavin 

TOTAL SEGUNDO SEMESTRE 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 

32,513 
13,172
0.00 

45,684 

32,931 
0.00 
0.00 

32,931 

38,688 

117,303 

Prep. por: Fecha: 
lng. A. Rada nov-98 
APROBADO POR: lno. A. Rosales 

httpitRado@com.pe 



Centromln Perú S.A. 

1 CA
7
MP. I CODIGO CENTRO DE COSTOS 

351206275 

ELEMENTOS DE COSTO 

COD. TIPO CODIGO 
RAFAS GASTO DESCRIPCION ARTIC. 

3 Labor Diaria 3 

20 Madera 11 

21 Explosivos 12 
Dinamita 
Guias 
Fulminantes 
Conectores 
lgnlter cord 

Sub Total 

65 Aire perforacion 42 

15 Barrenos 13 

66 CONTRATISTAS 61 

Total: 

CUENTAS INCLUIDAS EN ESTE PRESUPUESTO 

Mina Central - Zona 11-

UNID.DE UNIDAD DE 
MEDIDA PRODUCC. 

Tarea/ m 3.64 

BF /m 143.96 

kg/m 7.10 
ml/m 24.96 
EA/m 9.11 
EA/m 9.11 
ml l m  1.62 

m perf I m 21.33 

EA/m 0.047 

Sl.lm 

7-115-27-xx 

PRESUPUESTO YAURICOCHA 1999 

HOJA DE TRABAJO GASTOS VARIABLES 

DEPARTAMENTO DE MINAS 

CENTRO DE RESPONSABILIDAD 
Costo de Producción Zona 11 

P RIM E R  S EM E S T R E  

VOL. DE COSTO POR TOTAL UNIDAD DE 
PRODUCC. UNIDAD (1 )x(2)x(3) PRODUCC. 

(2) (3) (1) 

o 94.05 0.00 3.64 

120 0.59 10,126.33 143.96 

120 4.16 3,545.23 7.10 
120 0.25 744.69 24.96 
120 0.26 302.22 9.11 
120 0.47 509.35 9.11 
120 1.05 226.39 1.62 

5,330.06 

120 4.24 10,662.94 21.33 

o 196.60 0.00 0.047 

120 386.44 46,372.80 

72,692.16 

VARIABLES 

U.N.Yaurtcocha 

01 
CENTRO DE COSTOS 

Preparación Block CavinQ Subnivel (1.5x1 .5 
Cuadros Standard 

S EG U N  D O  S EM E S T R E  

VOL. DE COSTO POR T O T A L  
PRODUCC. UNIDAD (1 )x(2)x(3) 

(2) (3) 

o 100.73 0.00 

15 0.60 1,306.15 

15 4.29 457.32 
15 0.26 96.09 
15 0.29 36.96 
15 0.46 65.70 
15 1.06 29.46 

667.56 

15 5.63 1,664.99 

o 205.15 0.00 

15 396.60 5,981.94 

9,640.63 

PREPARADO POR FECHA: 
lno. A. Rado nov-96 

APROBADO POR FECHA: 
lno. A. Rosales dlc-98 

http:ltRado@com.pe 



Centromln Perú S.A. 

1 
CA

7
MP. 1 

CODIGO CENTRO DE COSTOS 
351206275 

ELEMENTOS DE COSTO 

COD. TIPO CODIGO 
RAFAS GASTO DESCRIPCION AR TIC. 

3 Labor Diaria 3 

20 Madera 11 

21 Explosivos 12 
Dinamtta 
Guias 
Fulminantes 
Conectores 
lgntter cord 

Sub Total 

65 Aire perforacion 42 

15 Barrenos 13 

68 CONTRA TISTAS 61 
Si Sostenimiento 

Total: 

CUENTAS INCLUIDAS EN ESTE PRESUPUESTO 

Mina Cenital - Zona 11 -

UNID.DE UNIDAD DE 
MEDIDA PRODUCC. 

(1) 

Tarea / m 1.21 

BF /m 0.00 

kg/m 9.84 
ml /m 41.64 
EA /m 15.18 
EA/m 15.18 
ml/m 2.43 

mperf/m 30.59 

EA /m 0.02 

S/./m 

7-115-27-xx 

PRESUPUESTO YAURICOCHA 1999 

HOJA DE TRABAJO GASTOS VARIABLES 

DEPAR TAMENTO DE MINAS 

CENTRO DE RESPONSABILIDAD 
Costo de Producción Zona 11 

P R IM E R  SEM E S T R E

VOL. DE COSTO POR TO TAL UNIDAD DE 
PRODUCC. UNIDAD (1 )x(2)x(3) PRODUCC. 

(2) (3) (1) 

0.00 94.05 0.00 1.21 

190.00 0.59 0.00 0.00 

190.00 4.16 7,779.53 9.84 
190.00 0.25 1,966.00 41.64 
190.00 0.28 797.34 15.18 
190.00 0.47 1,343.84 15.18 
190.00 1.05 482.82 2.43 

12,369.53 

190.00 4.24 24,666.55 30.59 

0.00 198.80 0.00 0.02 

190.00 267.02 50,733.80 

87 769.88 

VARIABLES 

LJ.N. Yaurtcocha 

02 
CENTRO DE COSTOS 

Preparación Block Cavin!l Subnivel 

SEG U ND O  SEM E S T R E  

VOL. DE COSTO POR T O T A L
PRODUCC. UNIDAD (1 )x(2)x(3) 

(2) (3) 

0.00 100.73 0.00 

20.00 0.60 0.00 

20.00 4.29 845.08 
20.00 0.26 213.56 
20.00 0.29 86.61 
20.00 0.48 145.98 
20.00 1.08 52.45 

1,343.68 

20.00 5.83 3,566.18 

0.00 205.15 0.00 

20.00 275.56 5,511.20 

10 421.06 

PREPARADO POR FECHA: 
lno. A Rado nov-98 

APROBADO POR FECHA: 
lna. A Rosales dic-98 

http1tRado@com.pe 



Centromfn Pero S.A. 

1 CA
7
MP. 1 CODIGO CENTRO DE COSTOS 

351206275 

ELEMENTOS DE COSTO 

COD. TIPO CODIGO UNID.DE UNIDAD DE 
RAFAS GASTO DESCRIPCION ARTIC. MEDIDA PRODUCC. 

(1) 

3 Labor diaria 3 Tarea r m 4.25 

20 Madera 11 BF f m 248.82 

21 Explosivos 12 
Dinamtta kg f m 10.56 
Guias mlfm 39.63 
Fulminantes EAfm 18.57 
Conectores EA/m 18.57 
lgntter cord ml/m 2.86 

Sub Total 

65 Aire perforacion 42 m perf / m 31.76 

15 Barrenos 13 EA/m 0.069 

68 CONTRATISTAS 61 Sf.lm 

C/ Sostenimiento 
Total: 

CUENTAS INCLUIDAS EN ESTE PRESUPUESTO 7-115-27-xx 

Mina Cenlfal - Zona 11 

PRESUPUESTO YAURICOCHA 1999 

HOJA DE TRABAJO GASTOS VARIABLES 

DEPARTAMENTO DE MINAS 

CENTRO DE RESPONSABILIDAD 
Costo de Producción Zona 11 

P R IM E R  S EM E S T R E  

VOL. DE COSTO POR TOTAL UNIDAD DE 
PRODUCC. UNIDAD (1)x(2)x(3) PRODUCC. 

(2) (3) (1) 

0.00 94.05 0.00 4.25 

445.00 0.59 64,904.43 248.82 

445.00 4.16 19,553.68 10.56 
445.00 0.25 4,382.31 39.63 
445.00 0.28 2,284.50 18.57 
445.00 0.47 3,850.28 18.57 
445.00 1.05 1,330.93 2.86 

31,401.71 

445.00 4.24 59,981.30 31.76 

0.00 198.80 0.00 0.069 

445.00 441.18 196,326.88 

352 614.32 

VARIABLES 

U.N. Yauricocha 

03 
CENTRO DE COSTOS 

Preparación Block Cavlnq Subnivel 

S EG U N  D O  S EM E S T R E  

VOL. DE COSTO POR T O T A L  
PRODUCC. UNIDAD (1 )x(2)x(3) 

(2) (3) 

0.00 100.73 0.00 

30.00 0.60 4,515.07 

30.00 4.29 1,360.37 
30.00 0.26 304.88 
30.00 0.29 158.93 
30.00 0.48 267.87 
30.00 1.08 92.59 

2,184.64 

30.00 5.83 5,553.87 

0.00 205.15 0.00 

30.00 455.29 13,658.61 

25 912.20 

PREPARADO POR FECHA: 
lnq. A. Rado nov-98 

APROBADO POR FECHA: 
lna. A. Rosales dic-98 

httpJtRado@com.pe 



Centromfn Perú s .A. 

1 CA
7
MP., CODIGO CENTRO DE COSTOS 

361206276 

ELEMENTOS DE COSTO 

COD. TIPO CODIGO 
RAFAS GASTO DESCRIPCION ARTIC. 

3 Labor Diaria 3 

20 Madera 11 

21 Explosivos 12 
Oinamtta 
Guias 
Fulminantes 
Conectores 
lgntter cord 

Sub Total 

65 Aire peñoracion 42 

15 Barrenos 13 

68 CONTRATISTAS 61 

Total: 

CUENTAS INCLUIDAS EN ESTE PRESUPUESTO 

Mina Central - Zona 11 -

UNID.DE UNIDAD DE 
MEDIDA PRODUCC. 

(1) 

Tarea/ m 4.77 

BF /m 441.28 

kg/m 14.09 
ml/m 51.25 
EA/m 15.67 
EA/m 15.67 
ml/m 3.62 

m peñ/ m 37.65 

EA/m 0.064 

S/./m 

7-116-27-xx 

PRESUPUESTO YAURICOCHA 1999 

HOJA DE TRABAJO GASTOS VARIABLES 

DEP ART AMENTO DE MINAS 

CENTRO DE RESPONSABILIDAD 
Costo de Producción Zona 11 

PRIMER SEMESTRE 

VOL. DE COSTO POR TOTAL UNIDAD DE 
PRODUCC. UNIDAD (1 )x(2)x(3) PRODUCC. 

(2) (3) (1) 

0.00 94.05 0.00 4.77 

140.00 0.59 36,213.57 441.28 

140.00 4.16 8,208.12 14.09 
140.00 0.25 1,782.96 51.25 
140.00 0.28 606.48 15.67 
140.00 0.47 1,022.16 15.67 
140.00 1.05 529.99 3.62 

12,149.70 

140.00 4.24 22,370.12 37.65 

0.00 198.80 0.00 0.064 

140.00 131.16 18,362.96 

89 096.36 

VARIABLES 

U.N. Yauricocha 

04 
CENTRO DE COSTOS 

Preparación Block Caving Chimenea 

SEGUNDO SEMESTRE 

VOL. DE COSTO POR T O T A L  
PRODUCC. UNIDAD (1)x(2)x(3) 

(2) (3) 

0.00 100.73 0.00 

100.00 0.60 26,691.48 

100.00 4.29 6,050.37 
100.00 0.26 1,314.26 
100.00 0.29 447.05 
100.00 0.48 753.45 
100.00 1.08 390.66 

8,955.79 

100.00 5.83 21,946.19 

0.00 205.15 0.00 

100.00 135.36 13,535.80 

71129.26 

PREPARADO POR FECHA: 
lno. A. Rada nov-98 

APROBADO POR FECHA: 
lna. A. Rosales dic-98 

http1tRado@com.pe 



Centromln Perú S.A. 

1 CA:P. 1 CODIGO CENTRO DE COSTOS 
351206285 

ELEMENTOS DE COSTO 
COD. TIPO DE DESCRIPCION 
RAFAS GASTO 

a)-LABOR 
1 1 -PAS 
2 2 -Mensual 
3 3 -Diaria 

Sub Total 

b) -MADERA/EXPLOSIVOS 
11 20 -Madera 
12 21 -Explosivos 
13 15 -Barrenos 

Sub Total 

e) -SERVICIOS 
42 65 -Aire Peñ./Muestreo
49 72 -Varios 
49 85 -Relleno 

Sub Total 

d) -CONTRATISTA 
61 68 -Contratista 

T O T A L: 

CUENTAS INCLUIDAS EN ESTE PRESUPUESTO: 

Mina Cent,a/ - Zona 11-

PRESUPUESTO YAURICOCHA 1999 

RESUMEN DE GASTOS VARIABLES 

DEPARTAMENTO DE MINAS 

CENTRO DE RESPONSABILIDAD 
Costo de Producción Zona 11 

TOTAL PRIMER SEMESTRE 

0.00 
0.00
O.DO 

0.00 

O.DO
O.DO
O.DO

0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

O.DO 

0.00 

0.00 

7-115-28-xx 7-116-28-xx 

VARIABLES 

U.N.Yauricocha 

CENTRO DE COSTOS 
Prepararaclón Corte y Relleno Descendente 

TOTAL SEGUNDO SEMESTRE 

0.00 
0.00
O.DO 

0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 

0.00 
O.DO
O.DO 

0.00 

0.00 

0.00 

Prep. por: Fecha: 
lng. A. Rado nov-98 
APROBADO POR: lnQ. A. Rosales 

http:JtRado@com.pe 



Centromln Pero S.A. 

1 CA
7
MP. ¡ CODIGO CENTRO DE COSTOS 

351206285 

ELEMENTOS DE COSTO 

COD. TIPO CODIGO 
RAFAS GASTO DESCRIPCION ARTIC. 

3 Labor Diaria 3 

20 Madera 11 

21 Explosivos 12 
Dinamtta 
Guias 
Fulminantes 
Conectores 
lgntter cord 

Sub Total 

65 Aire peñoración 42 
15 Barrenos 13 
85 Relleno HNM 49 

68 CONTRATISTAS 61 

Total: 

CUENTAS INCLUIDAS EN ESTE PRESUPUESTO 

Mina Central - Zona 11-

UNID.DE UNIDAD DE 
MEDIDA PRODUCC. 

(1) 

Tarea/ m 4.29 

BF/m 169.37 

kg lm 6.50 
ml/m 22.86 
EA/m 10.71 
EA/m 10.71 
ml/m 2.14 

m peñ/m 18.82 
EA/m 0.04 
m3/m 0.00 

7-115-2818-xx 

PRESUPUESTO YAURICOCHA 1999 

HOJA DE TRABAJO GASTOS VARIABLES 

DEPARTAMENTO DE MINAS 

CENTRO DE RESPONSABILIDAD 
Costo de Producción Zona 11 

P R IM E R  S EM E S T R E  

VOL. DE COSTO POR TOTAL UNIDAD DE 
PRODUCC. UNIDAD (1)x(2)x(3) PRODUCC. 

(2) (3) /1) 

0.00 94.05 0.00 4.29 

0.00 0.59 0.00 169.37 

0.00 4.16 0.00 6.50 
0.00 0.25 0.00 22.86 
0.00 0.28 0.00 10.71 
0.00 0.47 0.00 10.71 
0.00 1.05 0.00 2.14 

0.00 

0.00 4.24 0.00 18.82 
0.00 198.80 0.00 0.04 
0.00 0.00 0.00 0.00 

0.00 

VARIABLES 

U.N. Yauricocha 

01 
CENTRO DE COSTOS 

Preparación U.C.F. Subnivel 

S EG U N  D O  S EM E S T R E  

VOL. DE COSTO POR T O T A L
PRODUCC. UNIDAD (1 )x(2)x(3) 

12) 13)

0.00 100.73 0.00 

0.00 0.60 0.00 

0.00 4.29 0.00 
0.00 0.26 0.00 
0.00 0.29 0.00 
0.00 0.48 0.00 
0.00 1.08 0.00 

0.00 

0.00 5.83 0.00 
0.00 205.15 0.00 
0.00 0.00 0.00 

0.00 

PREPARADO POR FECHA: 
lna. A. Rado nov-98 

APROBADO POR FECHA: 
lna. A. Rosales dic-98 

hl1p:/1Rado@com.pe 



Centromln Perú S.A. 

1 CA
7
MP., CODIGO CENTRO DE COSTOS

351206285 

ELEMENTOS DE COSTO 

COD. TIPO CODIGO UNID.DE UNIDAD DE
RAFAS GASTO DESCRIPCION ARTIC. MEDIDA PRODUCC. 

(1) 

3 Labor Diaria 3 Tarea/ m 4.54 

20 Madera 11 BF /m 41.34 

21 Explosivos 12 
Dinamita kg/m 7.31 
Guias ml/m 27.43 
Fulminantes EA/m 12.86
Conectores EA/m 12.86 
lgniter cord ml/m 3.78 

Sub Total 

65 Aire perforación 42 m perf/m 21.18 

15 Barrenos 13 EA/m 0.046 
85 Relleno 49 
68 CONTRATISTAS 61 S/./m 

Total: 

CUENTAS INCLUIDAS EN ESTE PRESUPUESTO 7-116-28-xx 

Mina Central. Zona 11 -

PRESUPUESTO YAURICOCHA 1999 

HOJA DE TRABAJO GASTOS VARIABLES 

DEPARTAMENTO DE MINAS 

CENTRO DE RESPONSABILIDAD 
Costo de Producción Zona 11 

P R IM E R  S EM E S T R E

VOL. DE COSTO POR TOTAL UNIDAD DE 
PRODUCC. UNIDAD (1)x(2)x(3) PRODUCC. 

12) (3) (1) 

o 94.05 0.00 4.54 

o 0.59 0.00 41.34 

o 4.16 0.00 7.31 
o 0.25 0.00 27.43 
o 0.28 0.00 12.86 
o 0.47 0.00 12.86 
o 1.05 0.00 3.78 

0.00 

o 4.24 0.00 21.18 

o 198.80 0.00 0.046 

o 131.16 0.00 

0.00 

VARIABLES 

U.N.Yauricocha 

02 
CENTRO DE COSTOS 

Preparación U.C.F. Chimeneas 

S EG U N  D O  S EM E S T R E  

VOL. DE COSTO POR T O T A L  
PRODUCC. UNIDAD (1 )x(2)x(3) 

(2) (3) 

o 100.73 0.00 

o 0.60 0.00 

o 4.29 0.00 
o 0.26 0.00 
o 0.29 0.00 
o 0.48 0.00 
o 1.08 0.00 

0.00 

o 5.83 0.00 

o 205.15 0.00 

o 135.36 

0.00 

PREPARADO POR FECHA:
lno. A. Rado nov-98 

APROBADO POR FECHA:
lna. A Rosales dic-98 

http:l!Rado@com pe 



Centromln Pero S.A. 

1 
C

":
P. 

1 
CODIGO CENTRO DE COSTOS 

351206220 

ELEMENTOS DE COSTO 
COD. TIPO DE DESCRIPCiON 
RAFAS GASTO 

a)-LABOR 
1 1 -PAS 
2 2 -Mensual 
3 3 -Diaria 

Sub Total 

b) -MADERNEXPLOSIVOS 
11 20 -Madera 
12 21 -Explosivos 
13 15 -Barrenos 

Sub Total 

e) -SERVICIOS 
42 65 -Aire Perf./Muestreo 
49 72 -Varios 
49 85 -Relleno 

Sub Total 

d) -CONTRATISTA 
61 68 -Contratista 

T O T AL: 

CUENTAS INCLUI DAS EN ESTE PRESUPUESTO: 

Mina Cent,a/ - Zona 11 -

PRESUPUESTO YAURICOCHA 1999 

RESUMEN DE GASTOS VARIABLES 

DEPARTAMENTO DE MINAS 

CENTRO DE RESPONSABILIDAD 
Costo de Producción Zona 11 

TOTAL PRIMER SEMESTRE 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

7-115-21-xx 7-116-21-xx 

VARIABLES 

U.N. Yauricocha 

CENTRO DE COSTOS 
Preparación Corte v Relleno Ascendente 

TOTAL SEGUNDO SEMESTRE 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

Prep. por: Fecha: 
lng. A. Redo nov-98 
APROBADO POR: lna. A. Rosales 

httpJtRado@com.pe 



Centromln Perú S.A. 

IC�P-1 CODIGO CENTRO DE COSTOS 
351206220 

ELEMENTOS DE COSTO 

COD. TIPO CODIGO 
RAFAS GASTO DESCRIPCION ARTIC. 

3 Labor Diaria 3 

20 Madera C/Sost.. 11 
S/Sost. 

21 Explosivos 12 
Dinamtta 
Guias 
Fulminantes 
Conectores 
lgntter cord 

Sub Total 

65 Aire peñoración 42 
15 Barrenos 13 
85 Relleno HNM 49 
85 Relleno detrttico 49 
68 CONTRATISTAS 61 

Total: 

CUENTAS INCLUIDAS EN ESTE PRESUPUESTO 

Mina Centlal - Zona 11-

UNID.DE UNIDAD DE 
MEDIDA PRODUCC. 

11 l 

Tarea/ m 4.29 
1.43 

BF /m 169.37 
BF/m 0.00 

kg / m 9.84 
ml/m 41.64 
EA/m 15.18 
EA/m 15.18 
ml/m 2.43 

m peñ/ m 34.67 
EA//m 0.023 
m3/m 0.00 

m3/m 0.00 
C/Soste. 
S/Soste. 

7-115-21-xx 

PRESUPUESTO YAURICOCHA 1999 

HOJA DE TRABAJO GASTOS VARIABLES 

DEPARTAMENTO DE MINAS 

CENTRO DE RESPONSABILIDAD 
Costo de Producción Zona 11 

P R IM E R  S EM E S T R E  

VOL. DE COSTO POR TOTAL UNIDAD DE 
PRODUCC. UNIDAD (1)x(2)x(3) PRODUCC. 

12) (3) (1) 

0.00 94.05 0.00 4.29 
0.00 94.05 0.00 1.43 
0.00 0.59 0.00 169.37 
0.00 0.59 0.00 0.00 

0.00 4.16 0.00 9.84 
0.00 0.25 0.00 41.64 
0.00 0.28 0.00 15.18 
0.00 0.47 0.00 15.18 
0.00 1.05 0.00 2.43 

0.00 

0.00 4.24 0.00 34.67 
0.00 198.80 0.00 0.02 
0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 386.44 0.00 
0.00 267.02 0.00 

0.00 

VARIABLES 

U.N. Yauricocha 

01 
CENTRO DE COSTOS 

Preparación O.C.F. Subnivel 

S EG U N  D O  S EM E S T R E  

VOL. DE COSTO POR T O T AL 
PRODUCC. UNIDAD (1)x(2)x(3) 

(2) 13) 

0.00 100.73 0.00 
0.00 100.73 0.00 
0.00 0.60 0.00 
0.00 0.60 0.00 

0.00 4.29 0.00 
0.00 0.26 0.00 
0.00 0.29 0.00 
0.00 0.48 0.00 
0.00 1.08 0.00 

0.00 

0.00 5.83 0.00 
0.00 205.15 0.00 
0.00 0.35 0.00 
0.00 0.06 0.00 
0.00 398.80 0.00 
0.00 275.56 0.00 

0.00 

PREPARADO POR FECHA: 
lna. A. Rada nov-98 

APROBADO POR FECHA: 
lna. A. Rosales dic-98 

hltp11Rado@com pe 



Centromln Perú S.A. 

1 CA
7
MP. I CODIGO CENTRO DE COSTOS 

351206220 

ELEMENTOS DE COSTO 

COD. TIPO CODIGO 
RAFAS GASTO DESCRIPCION ARTIC. 

3 Labor Diaria 3 

20 Madera 11 

21 Explosivos 12 
Dinamtta 
Guias 
Fulminantes 
Conectores 
lgntter cord 

Sub Total 

65 Aire peñoración 42 

15 Barrenos 13 

68 CONTRATISTAS 61 

Total: 

CUENTAS INCLUIDAS EN ESTE PRESUPUESTO 

Mina Central - Zona 1/ -

UNID.DE UNIDAD DE 
MEDIDA PRODUCC. 

(1) 

Tarea/ m 4.54 

BF /m 41.34 

kg/ m 7.31 
ml/m 27.43 
EA/m 12.86 
EA/m 12.86 
ml/m 3.78 

m peñ/m 21.18 

EA/m 0.046 

S/./m 

7-116-21-xx 

PRESUPUESTO YAURICOCHA 1999 

HOJA DE TRABAJO GASTOS VARIABLES 

DEPARTAMENTO DE MINAS 

CENTRO DE RESPONSABILIDAD 
Costo de Producción Zona 11 

P R IM E R  S EM E S T R E  

VOL. DE COSTO POR TOTAL UNIDAD DE 
PRODUCC. UNIDAD (1)x(2)x(3) PRODUCC. 

(2) (3) (1) 

0.00 94.05 0.00 4.54 

0.00 0.59 0.00 41.34 

0.00 4.16 0.00 7.31 
0.00 0.25 0.00 27.43 
0.00 0.28 0.00 12.86 
0.00 0.47 0.00 12.86 
0.00 1.05 0.00 3.78 

0.00 

0.00 4.24 0.00 21.18 

0.00 198.80 0.00 0.046 

0.00 131.16 0.00 

0.00 

VARIABLES 

U.N. Yauricocha 

02 
CENTRO DE COSTOS 

Preparación O.C.F. Chimeneas 

S EG U N D O  S EM E S T R E  

VOL. DE COSTO POR T O T A L
PRODUCC. UNIDAD (1)x(2)x(3) 

(2) (3) 

0.00 100.73 0.00 

0.00 0.60 0.00 

0.00 4.29 0.00 
0.00 0.26 O.DO 

0.00 0.29 0.00 
0.00 0.48 0.00 
0.00 1.08 0.00 

0.00 

0.00 5.83 0.00 

0.00 205.15 0.00 

0.00 135.36 0.00 

0.00 

PREPARADO POR FECHA: 
lna. A. Rada nov-98 

APROBADO POR FECHA: 
lna. A. Rosales dic-98 

http:t!Rado@com pe 



Ce<1tromln Perú S.A. 

1 CA
7
MP. I CODIGO CENTRO DE COSTOS 

351206330 

ELEMENTOS DE COSTO 
COD. TIPO DE DESCRIPCION 
RAFAS GASTO 

a)-LABOR 
1 1 -PAS 
2 2 -Mensual 
3 3 -Diaria 

Sub Total 

b) -MADERA/EXPLOSIVOS 
11 20 -Madera 
12 21 -Explosivos 
13 15 -Barrenos 

Sub Total 

e) -SERVICIOS 
42 65 -Aire Peñ./Muestreo 
49 72 -Varios 
49 85 -Relleno 

Sub Total 

d) -CONTRATISTA 
61 68 -Contratista 

T O T A L: 

CUENTAS INCLUIDAS EN ESTE PRESUPUESTO: 7-110-22-xx 

Mina Central - Zona 11 -

PRESUPUESTO YAURICOCHA 1999 

RESUMEN DE GASTOS VARIABLES 

DEPARTAMENTO DE MINAS 

CENTRO DE RESPONSABILIDAD 
Costo de Producción Zona 11 

TOTAL PRIMER SEMESTRE 

0.00 
0.00 
0.00 

O.DO

0.00 
37,242 

0.00 

37,242 

66,724 
0.00 
0.00 

66,724 

206,627 

310,593 

VARIABLES 

U.N.Yauricocha 

CENTRO DE COSTOS 
Extracción Reducción Dinámica 

TOTAL SEGUNDO SEMESTRE 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 

O.DO 

38,433 
0.00 

38,433 

91,644 
0.00 
0.00 

91,644 

213,225 

343,301 

Prep. por: Fecha: 
lng. A. Rado nov-98 
APROBADO POR: lna. A. Rosales 

hl1p:l1Rado@com.pe 



Centromln Perú S.A. 

1 CA
7
M P. I COD IGO CENTRO DE COSTOS 

351206330 

ELEMENTOS DE COSTO 

COD. TIPO CODIGO 
RAFA S GA STO DESCRIP CION AR TIC. 

3 Labor Diaria 3 

20 Madera 11 

21 Explosivos 12 
Dinamita 
G uias 
Fulminantes 
Conectores 
lgniler cord 

Sub Total 

65 Aire perforación 42 

15 Barrenos 13 

68 CONTRA TISTA S (Wcha) 61 
68 ( Scoop) 

Total: 

CUENTA S INC LUIDA S EN ESTE PRESUPUESTO 

Mina Centtal - Zona 11 -

UNID. DE UNIDA D DE 
MEDIDA PRODUC C. 

(1) 

Tarea/TM 0.047 

BF/TM 0.00 

kg/TM 0.34 
ml/TM 1.64 
EA/TM 0.768 
EA/TM 0.768 
ml/TM 0.256 

m perf / TM 1.123 

EA/TM 0.02 

S/TM 
S/TM 

7-110-22-xx 

PRESUPUESTO YAURICOCHA 1999 

HOJA DE TRABAJO GASTOS VARIABLES 

DEPAR TAMENTO DE MINA S  

CENTRO DE RESPONSA BILIDA D 
Costo de Producción Zona 11 

P R IM ER SEM E S T R E  

VOL. DE COSTO POR TOTAL UNIDA D DE 
PRODUC C. UNIDA D (1 )x(2)x(3) PRODUC C. 

(2) (3) (1) 

0.00 94.05 0.00 0.047 

14000 0.59 0.00 0.00 

14000 4.16 19,806.67 0.34 
14000 0.25 5,705.47 1.64 
14000 0.28 2,972.41 0.768 
14000 0.47 5,009.68 0.768 
14000 1.05 3,747.98 0.256 

37,242.21 

14000 4.24 66,724.17 1.123 

o 198.80 0.00 0.02 

9000 15.73 141,552.00 
5000 13.02 65,075.00 

310 593.38 

VARIABLES 

U.N. Yauricocha 

01 
CENTRO DE COSTOS 

Extracción Reducción Dinámica 

SEG U N  D O  SEM E S T R E  

VOL. DE COSTO POR T O T A L  
PRODUC C. UNIDA D (1)x(2)x(3) 

(2) (3) 

0.00 100.73 0.00 

14000 0.60 0.00 

14000 4.29 20,439.86 
14000 0.26 5,887.86 
14000 0.29 3,067.43 
14000 0.48 5,169.83 
14000 1.08 3,867.80 

38,432.78 

14000 5.83 91,643.54 

o 205.15 0.00 

9000 16.23 146,070.00 
5000 13.43 67,155.00 

343 301.32 

PREPARA DO POR FECHA: 
lno. A. Rado nov-98 

A PROBA DO POR FECHA: 
lno. A. Rosales dic-98 

hltp1tRado@com.pe 



Centromfn Pero S.A. 

1 CA
7
MP. I ICODIGO CENTRO DE COSTOS 

351206375 

ELEMENTOS DE COSTO 
COD. TIPO DE DESCRIPCION 
RAFAS GASTO 

a)-LABOR 
1 1 -PAS 
2 2 -Mensual 
3 3 -Diaria 

Sub Total 

b) -MADERA/EXPLOSIVOS 
11 20 -Madera 
12 21 -Explosivos 
13 15 -Barrenos 

Sub Total 

e) -SERVICIOS 
42 65 -Aire Peñ./Muestreo 
49 72 -Varios 
49 85 -Relleno 

Sub Total 

d) -CONTRATISTA 
61 68 -Contratista 

T O T A L: 

CUENTAS INCLUIDAS EN ESTE PRESUPUESTO: 7-110-27-xx 

Mina Cenrra/ - Zona 11 -

PRESUPUESTO YAURICOCHA 1999 

RESUMEN DE GASTOS VARIABLES 

DEPARTAMENTO DE MINAS 

CENTRO DE RESPONSABILIDAD 
Costo de Producción Zona 11 

TOTAL PRIMER SEMESTRE 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 

0.00 
16,216 

0.00 

16,216 

433 
0.00 
0.00 

433 

285,260 

301,908 

VARIABLES 

U.N. Yauricocha 

CENTRO DE COSTOS 
Extracción Block Cavin 

TOTAL SEGUNDO SEMESTRE 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 

0.00 
16,734 
0.00 

16,734 

595 
0.00 
0.00 

595 

285,260 

302,588 

Prep. por: Fecha: 
lng. A Rado nov-98 
APROBADO POR: lna. A Rosales 

http1tRado@com pe 



Centromln Perú S.A. 

1 CA
7
MP. I CODIGO CENTRO DE COSTOS 

351206375 

ELEMENTOS DE COSTO 

COD. TIPO CODIGO UNID.DE UNIDAD DE 
RAFAS GASTO DESCRIPCION ARTIC. MEDIDA PRODUCC. 

/1) 

3 Labor Diaria 3 Tarea /TM 0.040 

20 Madera 11 BF / TM 0.000 

21 Explosivos 12 
Dinamtta kg/TM 0.065 
Guias ml/TM 0.171 
Fulminantes EA/TM 0.080 
Conectores EA/TM 0.080 
lgntter cord ml/TM 0.100 

Sub Total 

65 Aire perforacion 42 m perf /TM 0.003 

15 Barrenos 13 EA/TM 0.0001 

68 CONTRATISTAS (Wincha) 61 S./TM 
(Scoop

¡ 
S./TM 

Total: 

CUENTAS INCLUIDAS EN ESTE PRESUPUESTO 7-110-27-xx 

Mina Cenllal - Zona 11 -

PRESUPUESTO YAURICOCHA 1999 

HOJA DE TRABAJO GASTOS VARIABLES 

DEPARTAMENTO DE MINAS 

CENTRO DE RESPONSABILIDAD 
Costo de Producción Zona 11 

P R I M E R  S E M E S T R E  

VOL. DE COSTO POR TOTAL UNIDAD DE 
PRODUCC. UNIDAD (1)x(2)x(3) PRODUCC. 

/2) /3) 11) 

0.00 94.05 0.00 0.040 

34000 0.59 0.00 0.000 

34000 4.16 9,195.95 0.065 
34000 0.25 1,444.76 0.171 
34000 0.28 751.95 0.080 
34000 0.47 1,267.33 0.080 
34000 1.05 3,555.56 0.100 

16,215.55 

34000 4.24 432.89 0.003 

0.00 198.80 0.00 0.0001 

16000 8.39 134,240.00 
18000 8.39 151,020.00 

301 908.44 

VARIABLES 

U.N. Yauticocha 

CENTRO DE COSTOS 
Extracción Block Cavin 

S EG U N  D O  S E M E S T R E

VOL. DE COSTO POR T O T A L
PRODUCC. UNIDAD (1)x(2)x(3) 

(2) (3) 

0.00 100.73 0.00 

34000 0.60 0.00 

34000 4.29 9,489.93 
34000 0.26 1,490.94 
34000 0.29 775.99 
34000 0.48 1,307.84 
34000 1.08 3,669.23 

16,733.94 

34000 5.83 594.56 

0.00 205.15 0.00 

15500 8.39 130,045.00 
18500 8.39 155,215.00 

302 588.49 

PREPARADO POR FECHA: 
lna. A. Rada nov-98 

APROBADO POR FECHA: 
lna. A. Resales dic-98 

httpJIRado@com.pe 



Cenl/Omfn Perú S.A. 

1 CA
7
MP. I CODIGO CENTRO DE COSTOS 

351206390 

ELEMENTOS DE COSTO 
COD. TIPO DE DESCRIPCION 
RAFAS GASTO 

a)-LABOR 
1 1 -PAS 
2 2 -Mensual 
3 3 -Diaria 

Sub Total 

b) -MADERA/EXPLOSIVOS 
11 20 -Madera 
12 21 -Explosivos 
13 15 -Barrenos 

Sub Total 

c) -SERVICIOS 
42 65 -Aire Perf./Muestreo 
49 7 2  -Varios 
49 85 -Relleno 

Sub Total 

d) -CONTRATISTA 
61 68 -Contratista 

T O T A L: 

CUENTAS INCLUIDAS EN ESTE PRESUPUESTO: 7 -110-28-xx 

Mina Central - Zona 11 -

PRESUPUESTO YAURICOCHA 1997 

RESUMEN DE GASTOS VARIABLES 

DEPARTAMENTO DE MINAS 

CENTRO DE RESPONSABILIDAD 
Costo de Producción Zona 11 

TOTAL PRIMER SEMESTRE 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

VARIABLES 

U.N. Yauricocha 

CENTRO DE COSTOS 
Extracción Corte y Relleno Descendente 

TOTAL SEGUNDO SEMESTRE 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 

O.DO 

0.00 
0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

Prep. por: Fecha: 
lng. A. Rado nov-98 
APROBADO POR: lna. A. Rosales 

hltp1tRado@com.pe 



Centromln Perú S.A. 

1 CA
7
MP. I CODIGO CENTRO DE COSTOS 

351206390 

ELEMENTOS DE COSTO 

COD. TIPO CODIGO UNID.DE UNIDAD DE 
RAFAS GASTO DESCRIPCION ARTIC. MEDIDA PRODUCC. 

(1) 

3 Labor diaria (Wcha) 3 Tarea/ TM 0.184 
Labor diaria (Scoop) 3 Tarea/ TM 0.105 

sub total 
20 Madera 11 5.89 
21 Explosivos 12 

Dinamita kg/TM 0.34 
Guias ml/TM 1.123 
Fulminantes EA/TM 0.526 
Conectores EA/TM 0.526 
lgniter cord ml/TM 1.132 

Sub Total 

65 Aire perforacion 12 m perf / TM 0.883 
15 Barrenos 13 EA/TM 0.019 
85 Relleno HNM 49 m3/TM 0.28 

68 Contratistas 51 S/TM 

Total: 

CUENTAS INCLUIDAS EN ESTE PRESUPUESTO 7-110-28-xx 

Mina Cen/ral - Zona 11 

PRESUPUESTO YAURICOCHA 1999 

HOJA DE TRABAJO GASTOS VARIABLES 

DEPARTAMENTO DE MINAS 

CENTRO DE RESPONSABILIDAD 
Costo de Producción Zona 11 

PR IMER SEMES TRE 

VOL. DE COSTO POR TOTAL UNIDAD DE 
PRODUCC. UNIDAD (1)x(2)x(3) PRODUCC. 

(2) (3) (1) 

o 94.05 0.00 0.184 
o 94.05 0.00 0.105 

0.00 
o 0.59 0.00 5.89 

o 4.16 0.00 0.34 
o 0.25 0.00 1.123 
o 0.28 0.00 0.526 
o 0.47 0.00 0.526 
o 1.05 0.00 1.132 

0.00 

o 4.24 0.00 0.883 
o 198.80 0.00 0.019 
o 0.00 0.00 0.28 

o 16.56 0.00 

0.00 

VARIABLES 

U.N. Yauricocha 

01 
CENTRO DE COSTOS 

Extracción U.C.F. Con Scoops v Winche 

SEGUN D O  SEMES TRE 

VOL. DE COSTO POR T O T A L  
PRODUCC. UNIDAD (1)x(2)x(3) 

(2) (3) 

0.00 100.73 0.00 
0.00 100.73 0.00 

0.00 
0.00 0.60 0.00 

0.00 4.29 0.00 
0.00 0.26 0.00 
0.00 0.29 0.00 
0.00 0.48 0.00 
0.00 1.08 0.00 

0.00 

0.00 5.83 0.00 
0.00 205.15 0.00 
0.00 0.00 0.00 

0.00 17.09 0.00 

0.00 

PREPARADO POR FECHA: 
lnQ. A. Rado nov-98 

APROBADO POR FECHA: 
lna. A. Rosales dic-98 

ht1pJiRado@com.pe 



Centromln Perú s .A. 

1 CA
7
MP. I CODIGO CENTRO DE COSTOS 

351206320 

ELEMENTOS DE COSTO 
COD. TIPO DE DESCRIPCION 
RAFAS GASTO 

a)-LABOR 
1 1 -PAS 
2 2 -Mensual 
3 3 -Diaria 

Sub Total 

b) -MADERA/EXPLOSIVOS 
11 20 -Madera 
12 21 -Explosivos 
13 15 -Barrenos 

Sub Total 

c) -SERVICIOS 
42 65 -Aire Peñ./Muestreo 
49 7 2  -Varios 
49 85 -Relleno 

Sub Total 

d) -CONTRATISTA 
61 68 -Contratista 

TO T A L: 

CUENTAS INCLUIDAS EN ESTE PRESUPUESTO: 7 -110-21-xx 

Mina Central - Zona 11 -

PRESUPUESTO YAURICOCHA 1997 

RESUMEN DE GASTOS VARIABLES 

DEPARTAMENTO DE MINAS 

CENTRO DE RESPONSABILIDAD 
Costo de Producción Zona 11 

TOTAL PRIMER SEMESTRE 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

VARIABLES 

U.N. Yauticocha 

CENTRO DE COSTOS 
Extracción Corte y Relleno Ascendente 

TOTAL SEGUNDO SEMESTRE 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

Prep. por: Fecha: 
lng. A. Rado nov-98 
APROBADO POR: lna. A Rosales 

http1tRado@com.pe 



Centromfn Petú S.A. 

1 CA
7
MP., CODIGO CENTRO DE COSTOS 

351206320 

ELEMENTOS DE COSTO 

COD. TIPO CODIGO UNID.DE UNIDAD DE 
RAFAS GASTO DESCRIPCION ARTIC. MEDIDA PRODUCC. 

(1) 

3 Labor diaria (Wcha) 3 Tarea/TM 0.192 
Labor diaria (Scoop) 3 Tarea /TM 0.166 

sub total 
20 Madera 11 1.429 
21 Explosivos 12 

Dlnamtta kg/TM 0.36 
Guias ml/TM 1.58 
Fulminantes EA/TM 0.74 
Conectores EA/TM 0.74 
lgntter cord mllTM 0.123 

Sub Total 

65 Aire perforación 42 m perf /TM 1.149 
15 Barrenos 13 EA/TM 0.0029 
85 Relleno HNM 49 m3/TM 0.000 
85 Relleno detrttico 49 m3/TM 0.32 
68 Contratista (Scoop) 61 S/TM 

(Winche) S/TM 

Total: 

CUENTAS INCLUIDAS EN ESTE PRESUPUESTO 7-110-21-xx 

Mina Cenllal • Zona 11 • 

PRESUPUESTO YAURICOCHA 1999 

HOJA DE TRABAJO GASTOS VARIABLES 

DEPARTAMENTO DE MINAS 

CENTRO DE RESPONSABILIDAD 
Costo de Producción Zona 11 

PR IMER SEMESTRE 

VOL. DE COSTO POR TOTAL UNIDAD DE 
PRODUCC. UNIDAD (1)x(2)x(3) PRODUCC. 

(2) (3) (1) 

o 94.05 0.00 0.192 
o 94.05 0.00 0.166 

O.DO 

o 0.59 0.00 1.429 

o 4.16 0.00 0.36 
o 0.25 0.00 1.58 
o 0.28 O.DO 0.74 
o 0.47 O.DO 0.74 
o 1.05 0.00 0.123 

O.DO 

o 4.24 O.DO 1.149 
o 198.80 O.DO 0.0029 
o 0.00 0.00 O.DO 

o 1.97 O.DO 0.32 
o 14.65 0.00 
o 15.62 O.DO 

0.00 

VARIABLES 

U.N.Yauricocha 

01 
CENTRO DE COSTOS 

Extracción O .C.F. Con Scoops vWinche 

SEGUN D O  SEMESTRE 

VOL. DE COSTO POR T O T A L  
PRODUCC. UNIDAD (1)x(2)x(3) 

12) (3\ 

0.00 100.73 O.DO 

0.00 100.73 O.DO 

0.00 
0.00 0.60 O.DO 

0.00 4.29 O.DO 

0.00 0.26 O.DO 

0.00 0.29 0.00 
0.00 0.48 O.DO 

0.00 1.08 O.DO

0.00 

0.00 5.83 O.DO 

0.00 205.15 0.00 
O.DO O.DO O.DO 

0.00 1.93 O.DO 

0.00 15.12 0.00 
0.00 16.12 0.00 

0.00 

PREPARADO POR FECHA: 
lna. A. Rado nov-98 

APROBADO POR FECHA: 
lna. A. Rosales dic-98 

httpJtRado@com.pe 



Ingeniería de Minas 

B.-GASTOS FIJOS - SERVICIOS AUXILIARES DE MINERÍA -

Para éste rubro se hace uso de las directivas para la elaboración del presente 
presupuesto, en donde las hojas empleadas son : hojas adicionales de trabajo gastos fijos 
para materiales, y hojas adicionales de trabajo gastos fijos para servicios 

Estas hojas presentan las siguientes características 

-Nombre de Materiales / Servicio utilizado
-Código de artículos ( Para materiales )
-Unidad de consumo .-BF, Kg, mi.
-Consumo mensual promedio
-Costo Unitario para el 1 er y 2do semestre
-Costo mensual para el 1 er y 2do semestre
-Costo Total para el 1 er y 2do semestre.

Asi mismo se especifican : 

Código del Centro de Costo 
Centro de responsabilidad 
Centro de Costo 
Cuentas del respectivo centro de costo 
Elementos de Costo 
Tipo de gasto 

Se incluyen gastos fijos para materiales, explosivos, aire comprimido, varios (lámpara 
mina), mantenimiento ( talleres ) y contratistas. 

En lo que respecta al aire comprimido para ésta zona, su distribución es fija y es utilizado 
solamente el 40 % del gasto realizado para Mina Central. 

Para mantenimiento se considera las tarifas por administración de 2 mecanices y 2 
electricistas para trabajos en interior mina, ambos realizan solamente 2 guardias/día. 

En contratistas se consideran 2 maestros y 2 ayudantes para realizar reparaciones y 
rehabilitaciones de galerías, chimeneas y chutes incluyendo armado de cuadros; éstos son 
renumerados con tarifas por administración. 

Finalmente se elabora un cuadro resumen del centro de costo, en donde muestra el monto 
del gasto fijo que se requiere para cada elemento de costo involucrado y el gasto fijo total 
de éste centro de costo.El valor obtenido es de 284,912 nuevos soles para el 1 er semestre y 
301,109 nuevos soles para el segundo semestre. 

Mina Central - 40 - http:IIRado@com.pe 



Centromln Perú S.A. 

1 CA
7
MP. 1 

COD. TIPO DE 
RAFAS GASTO 

1 1
2 2 
3 3 

11 20 
12 21 
13 15 

31 14,11 

42 65 
49 64 

53 50 

61 68 

CODIGO CENTRO DE COSTOS 
351206800 

ELEMENTOS DE COSTO
DESCRIPCION 

a) LABOR
- PAS 
- Mensual 
- Diaria 

SUB TOTAL 

b) MADERA/EXPLOSIVOS
- Madera 
- Explosivos 
- Barrenos 

SUB TOTAL 

c) MATERIALES GENERALES

d) SERVICIOS 
- Aire comprimido
- Varios 

SUB TOTAL 

e) MANTENIMIENTO 
- Talleres Mecánicos

Eléctricos 
SUB TOTAL 

F) CONTRATISTAS 
- 2 maestros / 2 Ayudantes

SUB TOTAL 

TOTAL 

CUENTAS INCLUIDAS EN ESTE PRESUPUESTO: 7 -162 -21 -XX 

7 -162 - 22 -XX 

Mina Central - Zona 11 -

PRESUPUESTO YAURICOCHA 1999 

RESUMEN DE GASTOS FIJOS 

7-123-21-62 

7-162-21-10 

DEPARTAMENTO DE MINAS 

CENTRO DE RESPONSABILIDAD 
Costo de Producción Zona 11 

TOTAL PRIMER SEMESTRE 

0.00
0.00
0.00
0.00 

115,765 
660
0.00

116,425 

1,823 

127,411 
3,803 

131,214 

2,274
3,373 
5,647 

15,413
14,389 
29,802 

284 912 

7-162-23-xx 

7-162-61-63 

SERV.AUXIL. 

U.N. Yauricocha 

CENTRO DE COSTOS 
Servicios Auxiliares de Minería 

TOTAL SEGUNDO SEMESTRE 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

126,857 
681 
0.00 
127,538

1,887 

131,735 
3,922 
135,657 

2,381
3,438 
5,819 

15,612
14,595 
30,208 

301 109
Prep. por: Fecha: 
lng. A. Rado oct-98 
APROBADO POR: Fecha 
lnQ A. Rosales dic-98 

http11Rado@com.pe 



Centromfn Perú S.A. 

HOJA ADIC.DE TRABAJO GASTOS FIJOS PARA MATERIALES 

NOMBRE 

DE 

MATERIALES 

MADERAS 
Tablas de 2 x 6 x 5 pies 

Tablas de 2 x 6 x 7 pies 

Tablas Chute de3 x 6 x 7 pies 

Eucalipto de 4 x 6 x 10 pies 

Redondos de 1 O 

Eucalipto de 1 O x 1 O x 1 O pies 

Eucalipto de 10 x 10 x 12 pies 

Eucalipto de 10 x 1 O x 15 pies 

Tirant Stope de 6 x 8 x 5 pies 

Sombrero Stope de8 x 8 x 5 pies 

Poste Stope de 8 x 8 x 7 pies 

Tope de 6 x 8 x 5 2 pulgadas 

Jeta 4x 10 x 12 pies 

Redondos de 6 

SUB TOTAL: 

EXPLOSIVOS 

Dinamita 

Guias 

Fulminantes 

Conectores 

lgniter cord 

SUB TOTAL 

CODIGO CENTRO DE COSTOS 

351206800 

CODIGO DE UNIDAD 

ARTICULO DE 
CONSUMO 

13088380 BF 

13088100 BF 

13088240 BF 

13088380 BF 

13081250 BF 

13088700 BF 

13088720 BF 

13088740 BF 

13088460 BF 

13088520 BF 

13088540 BF 

13088446 BF 

13088410 BF 

13081170 BF 

04009020 Kg 

04140050 ML 

04080040 EA 

04004060 EA 

04005050 m 

CUENTAS INCLUIDAS EN ESTE PRESUPUESTO: 7-162-21-xx 

7-162-22-xx

Mina Central - Zona 11 -

CONSUMO 

MENSUAL 
PROMEDIO 

400 

300 

250 

90 

500 

30 

20 

10 

50 

70 
70 

90 

10 

400 

15 

30 

40 

40 

10 

PRESUPUESTO OPERATIVO 1999 

U. P. YAURICOCHA 

COSTO COSTO 

UNITARIO UNITARIO 

PRIMER SEM. SEG. SEMEST. 

2.60 2.79 

3.63 3.90 

5.45 5.86 

0.59 0.60 

12.89 14.19 

40.94 43.95 

49.13 52.73 

61.41 65.91 

9.94 10.64 

12.93 13.88 

17.25 18.52 

8.28 8.88 

19.65 21.09 

7.32 8.51 

4.16 4.29 

0.25 0.26 

0.28 0.29 

0.47 0.48 

1.05 1.08 

COSTO 

MENSUAL 
PRIMER SEM. 

1,039.54 

1,090.28 

1,361.55 

52.76 

6,445.37 

1,228.19 

982.60 

614.10 

496.99 

905.25 

1,207.48 

745.49 

196.52 

2,928.11 

62.42 

7.45 

11.06 

18.64 

10.46 

SERV.AUXIL. 

U.N.Yauricocha 

DEPARTAMENTO DE MINA 

CENTRO DE RESPONSABILIDAD CENTRO DE COSTOS 

Costo de Producció Zona 11 Servicios Auxiliares de Minería 

COSTO COSTO COSTO TIPO DE ELEMENTO DE 

MENSUAL TOTAL TOTAL GASTO DE COSTO RAFAS 
SEG.SEM. PRIMER SEMESTRE SEG. SEMESTRE CUENTA 

7-162-21-20 11 
1,115.51 6,237.25 6,693.08 

1,170.01 6,541.66 7,020.05 

1,463.85 8,169.31 8,783.07 

54.44 316.54 326.63 

7,094.84 38,672.19 42,569.04 

1,318.42 7,369.15 7,910.53 

1,054.61 5,895.60 6,327.66 

659.05 3,684.57 3,954.30 

532.11 2,981.95 3,192.68 

971.59 5,431.50 5,829.52 

1,296.20 7,244.90 7,777.18 

799.13 4,472.93 4,794.79 

210.92 1,179.11 1,265.53 

3,402.10 17,568.67 20,412.62 

115,765.32 126,856.69 

7-162-21-21 12 

64.41 374.50 386.47 

7.69 44.73 46.16 

11.41 66.35 68.47 

19.23 111.82 115.40 

10.79 62.75 64.75 

660.14 681.25 

PREPARADO POR FECHA: 

lna. A. Rado nov-98 

APROBADO POR FECHA: 
lna. A. Rosales dic-98 

hltpJtRado@com.pe 



Centromln Perú S.A. 

HOJA ADIC.DE TRABAJO GASTOS FIJOS PARA MATERIALES 

CODIGO CENTRO DE COSTOS 

351206800 

NOMBRE CODIGO DE UNIDAD 
DE ARTICULO DE 

MATERIALES CONSUMO 

MATERIAL GENERAL 

Clavo de 5 pulgadas 03080085 Kg 
Clavo de 6 pulgadas 03080100 Kg 
Clavo de 7 pulgadas 03080105 Kg 
Pasteca abel de 6" Poleas 24032010 EA 
Pasteca abel de 8" Poleas 24032030 EA 

Alambre de amarre calibre Nro 1 E 05245019 Kg 
Valvula de 1 pulgada 21479056 EA 
Valvula de 2 pulgadas 21479076 EA 
Mangueras poliet. de 2 pulgadas 21756040 ML 
Mangueras poliet. de 4 pulgadas 21756200 ML 

SUB TOTAL 

CUENTAS INCLUIDAS EN ESTE PRESUPUESTO: 7-162-22-xx 

7-162-22-xx 

Mina Cenlral - Zona 11 -

CONSUMO 
MENSUAL 

PROMEDIO 

60.00 
60.00 
50.00 
0.33 
0.33 

4.00 
2.00 
O.SO 

10.00 
6.00 

PRESUPUESTO OPERATIVO 1999 

U. P. YAURICOCHA 

COSTO COSTO 
UNITARIO UNITARIO 

PRIMER SEM. SEG. SEMEST. 

0.31 0.33 
0.00 0.00 
0.00 0.00 
11.61 12.08 
11.61 12.08 

1.90 1.96 
27.55 28.53 

180.99 186.79 
4.28 4.42 
13.60 14.04 

COSTO 
MENSUAL 

PRIMER SEM. 

18.60 
0.00 
0.00 
3.83 
3.87 

7.58 
55.10 
90.50 
42.80 
81.60 

SERV.AUXIL. 

U.N. Yauricocha 

DEPARTAMENTO DE MINA 

CENTRO DE RESPONSABILIDAD CENTRO DE COSTOS 

Costo de Producción Zona 11 Servicios Auxiliares de Minería 

COSTO COSTO COSTO TIPO DE ELEMENTO DE 
MENSUAL TOTAL TOTAL GASTO DE COSTO RAFAS 
SEG.SEM. PRIMER SEMESTRE SEG. SEMESTRE CUENTA 

7-162-21-10 31 

19.80 111.60 118.80 
0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 0.00 
3.99 22.99 23.92 
4.03 23.22 24.16 

7.82 45.48 46.92 
57.06 330.60 342.36 
93.40 542.97 560.37 
44.20 256.80 265.20 
84.24 489.60 505.44 

1,823.26 1,887.17 

PREPARADO POR FECHA: 

lna. A. Rado nov-98 

APROBADO POR FECHA: 
lna. A. Rosales dic-98 

http:IIRado@com.pe 



Centromln Perú S.A. 

HOJA ADIC.DE TRABAJO GASTOS FIJOS PARA MATERIALES 

CODIGO CENTRO DE COSTOS 

351106800 

NOMBRE CODIGO DE UNIDAD 
DE ARTICULO DE 

MATERIALES CONSUMO 

MATERIAL GENERAL 
Clavo de 5 pulgadas 03080085 Kg 
Clavo de 6 pulgadas 03080100 Kg 
Clavo de 7 pulgadas 03080105 Kg 
Pasteca abel de 6" Poleas 24032010 Ea 

Pasteca abel de 8" Poleas 24032030 EA 

Alambre de amarre calibre Nro 16 05245019 Kg 
Válvula de 1 pulgada 21479056 EA 
Válvula de 2 pulgadas 21479076 EA 
Mangueras poliet. de 2 pulgadas 21756040 ML 
Mangueras poliet. de 4 pulgadas 21756200 ML 

SUB TOTAL 

CUENTAS INCLUIDAS EN ESTE PRESUPUESTO: 7-161-21-xx 

7-161-22-xx 

Mina Cenl/al • Zona 1 -

CONSUMO 
MENSUAL 

PROMEDIO 

50.00 
60.00 
60.00 
1.00 
1.00 

4.00 
2.00 
2.00 

15.00 
10.00 

PRESUPUESTO OPERATIVO 1999 
U. N. YAURICOCHA 

COSTO COSTO COSTO 
UNITARIO UNITARIO MENSUAL 

PRIMER SEM. SEG. SEMEST. PRIMER SEM. 

1.86 1.92 93.19 
2.02 2.08 121.14 
2.02 2.08 121.14 

315.80 325.89 315.80 
566.83 584.95 566.83 

1.89 1.96 7.58 
27.65 28.53 55.29 

181.00 186.78 362.00 
4.29 4.42 64.30 
13.61 14.04 136.05 

SERV.AUXIL. 

DEPARTAMENTO DE MINA 

CENTRO DE RESPONSABILIDAD 

Costo de Produccion Zona 1 

COSTO COSTO 
MENSUAL TOTAL 

SEG.SEM. PRIMER SEMESTRE 

96.17 559.12 
125.01 726.85 
125.01 726.85 
325.89 1894.78 
584.95 3400.98 

7.82 45.47 
57.06 331.74 

373.57 2171.98 
66.35 385.79 

140.40 816.31 

11,059.87 

U.N. Yaurlcocha 

CENTRO DE COSTOS 

Servicios Auxiliares de Minería 

COSTO TIPO DE ELEMENTO DE 
TOTAL . GASTO DE COSTO RAFAS 

SEG. SEMESTRE CUENTA 

7-161-21-10 31 
576.99 
750.09 
750.09 
1955.36 
3509.70 

46.93 
342.35 

2241.41 
398.12 
842.41 

11,413.44 

PREPARADO POR FECHA: 

lni:i. A. Rado nov-98 

APROBADO POR FECHA: 
lni:i. A. Rosales dic-98 

httpllRado@com.pe 



Centromln Perú S.A. 

HOJA ADIC.DE TRABAJO GASTOS FIJOS PARA SERVICIOS 

CODIGO CENTRO DE COSTOS 

351206800 

NOMBRE CODIGO DE UNIDAD 

DE ARTICULO DE 

MATERIALES CONSUMO 

A I R E  C O M P R I M I D O  

(DISTRIBUCION FIJA) 

40 % del Total 

VA R I O S  

Lampara de mina Lampara/día 

M A N T E N I M I E N T O  

-(TALLERES) 

Mtto electrico mina Tarifa cita adm. hm/día 

Mtto mecanico mina Tarifa cita adm. hm/día 

Sub Total 

C O N T R A T I S T A  

Reparación, rehabilitación y lim- Tarifa cita adm. hm/día 

pieza de Galerías, chimeneas y Tarifa cita adm. hm/día 

Chute ( Armado de cuadros ) 

3 maestros / 3 Ayudantes 

Sub Total 

CUENTAS INCLUIDAS EN ESTE PRESUPUESTO: 7 - 162-21 -xx 

7 • 162 -22 •XX 

7 • 162 -33 ·XX 

Mina Cenital - Zona 11 -

CONSUMO 

MENSUAL 

PROMEDIO 

1 

2 

2 

2 

2 

PRESUPUESTO OPERATIVO 1999 

U. P. YAURICOCHA 

COSTO COSTO 

UNITARIO UNITARIO 

PRIMER SEM. SEG. SEMEST. 

21.13 21.79 

7.29 7.63 

10.81 11.02 

49.4 50.04 

46.12 46.78 

7-123-11-xx 

7 • 162 -61 -XX 

COSTO 

MENSUAL 

PRIMER SEM. 

21.13 

379.08 

562.12 

2568.80 

2398.24 

SERV.AUXIL 

U.N. Yauricocha 

DEPARTAMENTO DE MINA 

CENTRO DE RESPONSABILIDAD CENTRO DE COSTOS 

Costo de Producción Zona 11 Servicios Auxiliares de Minería 

COSTO COSTO COSTO TIPO DE ELEMENTO DE 
MENSUAL TOTAL TOTAL GASTO DE COSTO RAFAS 
SEG.SEM. PRIMER SEMESTRE SEG. SEMESTRE CUENTA 

127,410.61 131,735.10 7-123-21-62 44 

21.79 3,803.40 3,922.20 7-162-61-85 49 

396.76 2,274.48 2,380.56 7-162-33-50 53 

573.04 3,372.72 3,438.24 7-162-33-57 53 

5,647.20 5,818.80 

2,602.08 15,412.80 15,612.48 7-162-21-68 61 

2,432.56 14,389.44 14,595.36 7-162-21-68 61 

29,802.24 30,207.84 

PREPARADO POR FECHA: 

lna. A. Rado nov-98 

APROBADO POR FECHA: 
lna. A. Rosales dic-98 

httpJ!Rado@com pe 



C.- GASTOS FIJOS - COSTOS GENERALES DE ZONA -

Ingeniería de Minas 

Para éste rubro se hace uso de las directivas para la elaboración del presente 
presupuesto, en donde las hojas empleadas son : hojas adicionales de trabajo gastos fijos 
para materiales, hojas adicionales de trabajo gastos fijos para servicios, hojas adicionales de 
trabajo gastos fijos para mantenimiento y hoja adicional de trabajo gastos fijos para 
contratas. 

Estas hojas presentan las siguientes características : 

Código del Centro de Costo 
Centro de responsabilidad 
Centro de Costo 
Cuentas del respectivo centro de costo 
Elementos de Costo 
Tipo de gasto 

La hoja adicional de trabajo gastos fijos para contratas tienen: 

-Nombre-Ocupación
-Prefijo
-Consumo - Nro. Hombres por día
-Salario díario
-Nro. de días por semestre
-Total 1er y 2do semestre

La hoja adicional de trabajo gastos fijos para mantenimiento tienen: 

-Nombre de trabajo
-Nro. orden de trabajo
-Marca del Equipo
-Nro. de Equipos
-Tarifas S/./Equipo 1 er y 2do semestre
-Costo Total 1 er y 2do semestre.

La hoja adicional de trabajo gastos fijos para servicios tienen: 

-Nombre del servicio
-Unidad de consumo
-Consumo mensual promedio
-Costo unitario 1 er y 2do semestre
-Costo mensual 1 er y 2do semestre
-Costo total 1 er y 2do semestre

Se incluyen gastos fijos para materiales, fuerza eléctrica, mantenimiento ( talleres ) y 
contratistas ( Jefe de zona y tubero-carrilano todos por administración). 

En lo que respecta a fuerza se incluye el consumo de Kw-hr para locomotoras, scoops, 
winchas y pala mecánicas. El consumo mensual está en relación al número de equipos de 
ésta zona. El costo ó la tarifa de Kw-hr es proporcionada por el departamento mecánico
eléctrico. 
Para mantenimiento se considera las tarifas por equipo : Scoop, locomotoras, palas, 
winchas, compresoras, y carros mineros. 

Finalmente se elabora un cuadro resumen del centro de costo, en donde muestra el monto 
del gasto fijo que se requiere para cada elemento de costo involucrado y el gasto fijo total 
de éste centro de costo.El valor obtenido es de 356,604 nuevos soles para el 1 er semestre y 
365,476 nuevos soles para el segundo semestre. 

Mina Central - 41 - http:I/Rado@com.pe 



Cen!romln Perú S.A. 

CAMP.
7 

COD.
RAFAS 

1 
2 
3 

11 
12 
13 

31 

44 

63 

61 

TIPO DE
GASTO 

1 
2 
3 

20
21 
15 

14,11 

49 

50 

68 

CODIGO CENTRO DE COSTOS
351106901 

ELEMENTOS DE COSTO
DESCRIPCION 

a) LABOR
-PAS 
-Mensual 
-Diaria ( Tubero - Carrilano )

SUB TOTAL: 

b) MADERA/EXPLOSIVOS 
-Madera 
-Explosivos 
-Barrenos 

SUB TOTAL: 

c) MATERIALES GENERALES 

d) SERVICIOS
-Fuerza 

e) MANTENIMIENTO 
-Talleres 
f) CONTRATISTAS 

-Traccion / Tubero-carrilano 

PRESUPUESTO YAURICOCHA 1999 

RESUMEN DE GASTOS FIJOS 

DEPARTAMENTO DE MINAS 

CENTRO DE RESPONSABILIDAD
Costo de Producción Zona 11 

TOTAL PRIMER SEMESTRE 

0.00
0.00 
0.00 

0.00 

0.00
0.00 
0.00 

0.00 

44,772 

47,981 

199,326 

29,802
-Supervisión (SERVIS - CENTROMIN PERU S.A.) 34,723

TOTAL 1 
356,604 

CUENTAS INCLUIDAS EN ESTE PRESUPUESTO: 7-102-92-68 7-11�21-xx 

7-122-21-xx 7-120-21-xx 

7-120-22,23,25, 26-xx 

Mina Central -Zona 11- COST.GRAL.ZONA 

U.N. Yaurlcocha 

CENTRO DE COSTOS 
Costos Generales de Zona 

TOTAL SEGUNDO SEMESTRE 

0.00
0.00 
0.00 

0.00 

0.00
0.00 
0.00 

0.00 

46,183 

49,703 

204,659 

30,208 
34,723 
365,476 

PREPARADO POR FECHA
lng. A. Rado nov-98 
APROBADO POR: FECHA
lna. A. Rosales dic-98 

hltp:/,Rado@com.pe 



Centromln Perú S.A. 

HOJA ADIC.DE TRABAJO GASTOS FIJOS PARA MATERIALES 

CODIGO CENTRO DE COSTOS 

352106901 

N OMBRE CODIGO DE UN IDA D 

DE ARTICULO DE 
MATERIALES CONSUMO 

MA TERIAL GEN ERAL 

Rail Steel 40 lbs 22086050 E A

Clavo de acero de 3/4 x 5 pulg. 22115050 LB 
Clavo de acero de 1/2 x 5 pulg. 22115026 LB 
Perno con tuerca de 3/4 X 3 1/2 22033050 EA 
Perno con tuerca de 3/4 X 3 22030016 EA 
Eclisas para riel 60 lb 22010060 EA 
Eclisas para riel 40 lb 22010050 EA 
Cable de 3/8 pulg. Diámetro 05025060 FT 
Cable de 1/2 pulg. Diámetro 05025100 FT 

Sub Total 

CUENTAS INCLUIDAS EN ESTE PRESUPUEST 7-113-21-xx 

Mina Central -Zona lf. 

CONSUMO 

MENSUAL 

PROME DIO 

20 
40 

100 
80 

100 
14 
20 

950 
1000 

PRESU[UESTO OPERATIVO 1999 
U. P. TAURICOCHA 

COSTO COSTO COSTO 
UNITARIO UNITARIO MENSUAL 

PRIMSEMES SEG. SEMEST. PRIMERSEM. 

176.94 182.60 3,538.80 
1.71 1.76 68.40 

1.30 1.35 130.00 
1.40 1.44 112.00 
0.88 0.91 88.00 

55.17 56.93 772.38 
55.17 56.93 1,103.40 
0.62 0.64 589.00 
1.06 1.09 1,060.00 

COST.GRAL.ZONA 

U.N.Yaur/cocha 

DEPARTAMENTO DE MINA 

CENTRO DE RESPONSABILIDAD CENTRO DE COSTOS 

Costo de Producción Zona 11 Costos Generales de Zona 

COSTO COSTO COSTO TIPO DE ELEMENTO DE 
MENSUAL TOTAL TOTAL GASTO DE COSTO RAFAS 

SEG.SEM. PRIMER SEMESTRE SEG. SEMESTRE CUENTA 

7--113-21-H 31 

3,652.00 21,232.80 21,912.00 

70.40 410.40 422.40 

135.00 780.00 810.00 
115.20 672.00 691.20 
91.00 528.00 546.00 

797.02 4,634.28 4,782.12 
1,138.60 6,620.40 6,831.60 
608.00 3,534.00 3,648.00 

1,090.00 6,360.00 6,540.00 

44,771.88 46,183.32 

PREPARADO POR FECHA: 

lna. A. RAdo nov-98 

APROBADO POR FECHA: 
lna. A Rosales dic-98 

hltpl/Rado@com pe 



Centromfn Perú S.A. 

HOJA ADIC.DE TRABAJO GASTOS FIJOS PARA SERVICIOS 

CODIGO CENTRO DE COSTOS 

352106901 

NOMBRE UNIDAD CONSUMO 

DE DE MENSUAL 
SERVICIOS CONSUMO PROMEDIO 

PRIMER SEMESTRE 

- Fuerza
Tracción - Locomotoras KW-HR 41009 
Palas mecánicas
Scoops el;ectricos
Winches eléctricos

SEGUNDO SEMESTRE 

- Fuerza
Tracción - Locomotoras KW-HR 41009 
Palas mecánicas
Scoops el;ectricos
Winches eléctricos 

Sub Total 

CUENTAS INCLUIDAS EN ESTE PRE 7-120-21-49 

7-122-22-49 

7-120-22-xx 

Mina Cenlral -Zona 11-

PRESUPUESTO OPERATIVO 1999 

U. P. YAURICOCHA 

PRESUPUESTO YAURICOCHA 1999 

COSTO COSTO COSTO 

UNITARIO UNITARIO MENSUAL 
PRIMER SEM. SEG. SEMEST. PRIMER SEM. 

0.195 7,996.76 

0.202 

COST.GRAL.ZONA 

U.N. Ysurlcochs 

DEPARTAMENTO DE MINA 

CENTRO DE RESPONSABILIDAD CENTRO DE COSTOS 

Costo de Producción Zona 11 Costos Generales de Zona 

COSTO COSTO COSTO TIPO DE ELEMENTO DE 
MENSUAL TOTAL TOTAL GASTO DE COSTO RAFAS 
SEG.SEM. PRIMER SEMESTRE SEG.SEMESTRE CUENTA 

47,980.53 
7-120-21-49 44 
7-122-21-49 44 
7-120-22-49 44 

8,283.82 49,702.91 
7-120-21-49 44 
7-122-21-49 44 
7-120-22-49 44 

47980.53 49702.91 

PREPARADO POR FECHA: 

lna. A. Rado nov-96 

APROBADO POR FECHA: 
lna. A. Rosales dic-96 

hltp:l!Rsdo@com pe 



Centromln Perú S.A. 

HOJA ADIC.DE TRABAJO GASTOS FIJOS MANTENIMIENTO 

NOMBRE 
DEL 

TRABAJO 

MANTENIMIENTO 
-Talleres 
Reparación y mantenimiento de Pala Neum.
Reparación y mantenimiento de Compresora
Reparación y mantenimiento de Winchas Arrastre
Reparación y mantenimiento de Scoops
Reparación y mantenimiento de Locomotoras
Reparación y mantenimiento de Carros mineros
Reparación y mantenimiento de Wincha principal. 

SUB TOTAL 

CUENTAS INCLUIDAS EN ESTE PRESUPUESTO: 

Mina Central -Zona 11-

CODIGO CENTRO DE COSTOS 

351206901 

NRO ORDEN MARCA 

DE TRABAJO 

Atlas Coopco 
Se incluye en Aire-Perf lngersoll Rand 

Atlas Coopco 
Wagner 

Goodman 
Goodman 

PRESUPUESTO OPERATIVO 1999 

U. P. YAURICOCHA 

NUMERO TARIFAS 
EQUIPOS S/. EQ 

PRIMER SEM. 

01 1198 

11.00 225.74 

4.00 3,616.88 

3.00 2,401.94 

20.00 300.00 

7-120-11,12, 13, 17-122-21-xx 

7-113-21 -XX 

7-120-26, 27 

COST.GRAL.ZONA 

U.N. Yauricocha 

DEPARTAMENTO DE MINA 

CENTRO DE RESPONSABILIDAD CENTRO DE COSTOS 

Costo de Producción Zona 11 Costos Generales de Zona 

TARIFAS COSTO COSTO TIPO DE ELEMENTO DE 
S/.EQ TOTAL TOTAL GASTO DE COSTO RAFAS 

SEG.SEM. PRIMER SEMESTRE SEG. SEMESTRE CUENTA 

7-113-21-50,5€ 53 

1230.00 7188.00 7380.00 

231.67 14,899.00 15,290.00 

3,713.79 86,805.00 89,131.00 

2,466.33 43,235.00 44,394.00 

308.04 36,000.00 36,965.00 

11,199.00 11,499.00 

199,326.00 204,659.00 

PREPARADO POR FECHA: 

lna. A. Rado nov-98 

APROBADO POR FECHA: 
lng. A. Rosales dic-98 

htlp:IIRado@com.pe 



Centromln Peru S.A. 

Mina Cenital -Zona 11-

HOJA ADIC. DE TRABAJO GASTOS FIJOS PARA CONTRATAS 

PRESUPUESTO OPERATIVO 1999 

U. P. YAURICOCHA 

DEPARTAMENTO DE MINAS 

CAMP. CODIGO CENTRO DE COSTOS CENTRO DE RESPONSABILIDAD 

7 352106901 Costo de Producción Zona 11 

CONSUMO 

NOMBRE/OCUPACION PREFIJO No DE HOMBRES SALARIO No DE DIAS TOTAL PRIMER SEMESTRE 

POR DIA DIA POR SEM. 

CONTRATA 

Jefe de Seccion (Administración) 376233 34,723.14 

Personal de Servís 

Centro mi n Perú S.A. 

PRIMER SEMESTRE 

Supervisión 

Tubero carrilano (Maestro) 2 49.4 181 15,412.80 

Tracción (Ayudan) 2 46.12 181 14,389.44 

Sub Total 29,802.24 

SEGUNDO SEMESTRE 

Supervisión 

Tubero carrilano (Maestro) 2 50.04 184 

Tracción (Ayudan) 2 46.78 184 

Sub Total 

CUENTAS INCLUIDAS EN ESTE PRESUPUESTO: 7-102-92-01 7-102-92-83 

7-102-92-02 7-120-22-xx 

7-102-92-03 7-120-21-xx 

COST.GRAL.ZONA 

U.N. Yauricocha 

CENTRO DE COSTOS 

Costos Generales de Zona 

TOTAL SEGUNDO SEMESTRE 

34,723.14 

15,612.48 

14,595.36 

30,207.84 

PREPARADO POR: FECHA 

lng. A. Rada nov-98 

APROBADO POR: FECHA 

lna. A. Rosales dic-98 

http/lRado@com.pe 



Ingeniería de Minas 

11.- ELABORACION DEL PRESUPUESTO OPERATIVO DE ZONA 111 

A- GASTOS VARIABLES

Aquí se utilizan las hojas adicionales de trabajo para gastos variables, tanto para los 
trabajos de preparaciones como para los de extracción. Dichas hojas para ser completadas 
adecuadamente requieren de las siguientes informaciones: 

1.-Para Exploración y Desarrollos : (No existen labores) 

2.-Para Preparaciones : 

-Unidad de Medida.- Metros Lineales (m.)

-Unidad de Producción.-lndices técnicos calculados anteriormnte, el valor a utilizar
en éste formato dependerá del centro de costo analizado.

-Volúmen de Producción.-Metros Lineales (m.)

-Costo por Unidad.-Aquí van las tarifas de madera, explosivos, accesorios de
voladura, aire-perforación y contratistas ( Nuevos Soles )

3.-Para Extracción 

-Unidad de Medida.-Tonelas métricas sueltas (TMS)

-Unidad de Producción.-lndices técnicos calculados anteriomente, el valor a utilizar
en éste formato dependerá del centro de costo analizado.

-Volúmen de Producción.-Toneladas métricas sueltas (TMS)

-Costo por Unidad.-Aquí van del mismo modo que para preparaciones las tarifas de
madera, explosivos, accesorios de voladura, aire-perforación, relleno detrítico y
contratistas. (Nuevos Soles )

En cada uno de los formatos y hojas de trabajo se especifican claramente : 

Código del Centro de Costos 
Centro de Responsabilidad 
Elementos de Costo 
Centro de Costos 
Cuentas de los respectivos centro de costos 
Código de artículo 
Tipo de gasto 

Finalmente se tendrá un cuadro resumen en donde se calculará los gastos variables por 
elemento de costo y el total de éstos gastos por centro de costo.Los valores obtenidos son: 

Centro de Costo 

Exploración y Desarrollo 
Preparaciones O.C.F 
Preparaciones S.H.K 
Preparaciones B.C. 
Extracción O.C.F. 
Extracción R. D. 
Extracción B.C. 

Mina Central 

1 er Semestre 
(Nuevos Soles) 

0.0000 
0.0000 

136,189 
40,575 
52,329 

171,674 
26,613 

- 42 -

2do Semestre 
(Nuevos Soles ) 

0.0000 
0.0000 
27,590 
0.0000 
39,259 

210,214 
26,674 

http:IIRado@com.pe 



Centromfn Pero S.A, 

1 CA
7
MP.¡ CODIGO CENTRO DE COSTOS 

361206100 

ELEMENTOS DE COSTO

COD. TIPO CODIGO UNID.DE UNIDAD DE 
RAFAS GASTO DESCRIPCION ARTIC. MEDIDA PRODUCC. 

(1) 

3 Labor diaria 3 Tarea / m 4.25 

20 Madera 11 BF /m 248.852 

21 Explosivos 12 
Dinamita kg /m 10.56 
Guias ml /m 39.63 
Fulminantes EA /m 18.57 
Conectores EA/m 18.57 
lgniter cord ml /m 2.86 

65 Aire perforacion 42 m perf / m 31.76 

15 Barrenos 13 EA /m 0.069 

68 CONTRATISTAS 61 S/./m 

Total: 

CUENTAS INCLUIDAS EN ESTE PRESUPUESTO 7-196-21-xx

Mina Cenlral - Zona 111 • 

PRESUPUESTO YAURICOCHA 1999 

HOJA DE TRABAJO GASTOS VARIABLES 

PR IMER SEMESTRE 

VOL. DE COSTO POR 
PRODUCC. UNIDAD 

(2) (3) 

0.00 94.05 

0.00 0.59 

0.00 4.16 
0.00 0.25 
0.00 0.28 
0.00 0.47 
0.00 1.05 

0.00 4.24 

0.00 198.80 

0.00 0.00 

VARIABLES 

DEPARTAMENTO DE MINAS

CENTRO DE RESPONSABILIDAD 
Costo de Produccion Zona 111 

TOTAL UNIDAD DE 
(1 )x(2)x(3) PRODUCC. 

(1) 

0.00 4.25 

0.00 248.852 

0.00 10.56 
0.00 39.63 
0.00 18.57 
0.00 18.57 
0.00 2.86 
0.00 

0.00 31.76 

0.00 0.069 

0.00 

0.00 

U.N. Yaurtcocha 

CENTRO DE COSTOS 
Exploracion v Desarrollo con Sos t. 

SEGUND O SEMESTRE 

VOL. DE COSTO POR T O T A L  
PRODUCC. UNIDAD (1)x(2)x(3)

(2) (3)

0.00 100.73 0.00 

0.00 0.60 0.00 

0.00 4.29 0.00 
0.00 0.26 0.00 
0.00 0.29 0.00 
0.00 0.48 0.00 
0.00 1.08 0.00 

0.00 

0.00 5.83 0.00 

0.00 205.15 0.00 

0.00 0.00 0.00 

0.00 

PREPARADO POR FECHA: 
In¡¡. A. Rado nov-98 

APROBADO POR FECHA: 
In¡¡. A. Rosales dic-98 

http1tRado@com.pe 



Centromfn Perú S.A, 

¡cA
7
MP.¡ CODIGO CENTRO DE COSTOS 

361206100 

ELEMENTOS DE COSTO 

COD. TIPO CODIGO UNID.DE UNIDAD DE 
RAFAS GASTO DESCRIPCION AR TIC. MEDIDA PRODUCC. 

3 Labor diaria 3 tarea/ m 2.86 

20 Madera 11 BF/m 20.95 

21 Explosivos 12 
Dinamita kg/m 9.74 
Guias ml/m 41.15 
Fulminantes EA/m 19.29 
Conectores EA/m 19.29 
lgniter cord ml/m 2.86 

65 Aire perforacion 42 m perf / m 32.94 

15 Barrenos 13 EA/m 0.072 

68 CONTRA TISTAS 61 

Total: 

CUENTAS INCLUIDAS EN ESTE PRESUPUESTO 7-196-21-xx

Mina Central - Zona 111 -

PRESUPUESTO YAURICOCHA 1999 

HOJA DE TRABAJO GASTOS VARIABLES 

P R IM E R  SEM E S T R E  

VOL. DE COSTO POR 
PRODUCC. UNIDAD 

(2) (3) 

0.00 94.05 

0.00 0.59 

0.00 4.16 
0.00 0.25 
0.00 0.28 
0.00 0.47 
0.00 1.05 

0.00 4.24 

0.00 198.80 

0.00 0.00 

VARIABLES 

DEPAR TAMENTO DE MINAS

CENTRO DE RESPONSABILIDAD 
Costo de Produccion Zona 111 

TO TAL UNIDAD DE 
(1 )x(2)x(3) PRODUCC. 

(1) 

0.00 0.00 

0.00 20.95 

0.00 9.74 
0.00 41.15 
0.00 19.29 
0.00 19.29 
0.00 2.86 
0.00 

0.00 32.94 

0.00 0.0720 

0.00 

0.00 

U.N. Yauricocha 

CENTRO DE COSTOS 
Exploracion y Desarrollo sin Sos!. 

SEG U N  D O  SEM E S T R E  

VOL. DE COSTO POR T O T A L  
PRODUCC. UNIDAD (1 )x(2)x(3) 

(2) (3)

0.00 100.73 0.00 

0.00 0.60 0.00 

0.00 4.29 0.00 
0.00 0.26 0.00 
0.00 0.29 0.00 
0.00 0.48 0.00 
0.00 1.08 0.00 

0.00 

0.00 5.83 0.00 

0.00 205.15 0.00 

0.00 0.00 0.00 

0.00 

PREPARADO POR FECHA: 
!na. A. Rado nov-98 

APROBADO POR FECHA: 
lng. A Rosales dic-98 

htJpJIRado@com.pe 



Centromfn Perú S.A, 

¡cA
7
MP., CODIGO CENTRO DE COSTOS 

361206200 

ELEMENTOS DE COSTO
COD. TIPO DE DESCRIPCION 
ARTIC. GASTO 

a)-LABOR
1 1 - PAS 
2 2 -Mensual
3 3 -Diaria 

SUB TOTAL:

11 20 b) - MADERNEXPLOSIVOS
11 20 -Madera 
12 21 - Explosivos 
13 15 - Barrenos 

SUB TOTAL: 

c) -SERVICIOS 

42 65 -Aire Perforación 
49 72 -Varios 
49 85 - Relleno 

SUB TOTAL

61 68 d)-CONTRATISTAS 

T O T A L:

CUENTAS INCLUIDAS EN ESTE PRESUPUESTO: 7-196-22-xx

Mina Central - Zona 111 -

PRESUPUESTO YAURICOCHA 1999 

RESUMEN DE GASTOS VARIABLES 

VARIABLES 

DEPARTAMENTO DE MINAS

CENTRO DE RESPONSABILIDAD
Costo de Produccion Zona 111 

TOTAL PRIMER SEMESTRE

0.00
0.00
0.00

0.00 

7,293
3,528

0.00

10,821

8,013 
0.00
0.00 

8,013 

21,741 

40,575 

U.N. Yauricocha 

CENTRO DE COSTOS 
Preparaciones Block Cavin

TOTAL SEGUNDO SEMESTRE

0.00 
0.00
0.00

0.00

0.00 
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00 1 

0.00

0.00

Prep. por: Fecha:
lng. A. Rado nov-98 
APROBADO POR: lnq. A. Rosales

httpJtRado@com pe 



Centromfn Perú S.A. 

¡c�P-1 CODIGO CENTRO DE COSTOS 
361306200 

ELEMENTOS DE COSTO 

COD. TIPO CODIGO UNID.DE UNIDAD DE 
RAFAS GASTO DESCRIPCION ARTIC. MEDIDA PRODUCC. 

(1) 

3 Labor Diaria 3 Tarea/ m 0.00 

20 Madera 11 BF/m 248.82 
0.00 

21 Explosivos 12 
Dinamita kg /m 10.56 
Guias ml/m 39.63 
Fulminantes EA/m 18.57 
Conectores EA/m 18.57 
lgniter cord ml/m 2.86 

Sub Total 

65 Aire perforacion 42 m perf / m 37.76 
15 Barrenos 13 EA/m 0.09 
85 Relleno HNM 49 m3/m 0.00 

68 CONTRATISTAS 61 

Total: 

CUENTAS INCLUIDAS EN ESTE PRESUPUESTO 7-196-22-xx 

Mina Central • Zona 111 • 

PRESUPUESTO YAURICOCHA 1999 

HOJA DE TRABAJO GASTOS VARIABLES 

P R IM E R  S EM E S T R E

VOL. DE COSTO POR 
PRODUCC. UNIDAD 

(2) (3) 

0.00 94.05 

50 0.59 

50 4.16 
50 0.25 
50 0.28 
50 0.47 
50 1.05 

50 4.24 
0.00 198.80 
0.00 0.00 

50 434.82 

VARIABLES 

DEPARTAMENTO DE MINAS 

CENTRO DE RESPONSABILIDAD 
Costo de Producción Zona 111 

TOTAL UNIDAD DE 
(1 )x(2)x(3) PRODUCC. 

(1) 

0.00 0.00 

7,292.63 248.82 

2,197.04 10.56 
492.39 39.63 
256.69 18.57 
432.62 18.57 
149.54 2.86 

3,528.28 

8,012.67 37.76 
0.00 0.09 
0.00 0.00 

21,741.00 

40 574.59 

U.N. Yaurlcocha 

3 

CENTRO DE COSTOS 
Preparación - Subnivel - B.C. 

Sección de 2.4 x 2.4 m 

S EG U N  D O  S EM E S T R E  

VOL. DE COSTO POR T O T AL 
PRODUCC. UNIDAD (1 )x(2)x(3) 

(2) (3) 

0.00 100.73 0.00 

0.00 0.60 0.00 

0.00 4.29 0.00 
0.00 0.26 0.00 
0.00 0.29 0.00 
0.00 0.48 0.00 
0.00 1.08 0.00 

0.00 

0.00 5.83 0.00 
0.00 205.15 0.00 
0.00 0.00 0.00 

0.00 

PREPARADO POR FECHA: 
lna. A. Rado nov-98 

APROBADO POR FECHA: 
lng. A Rosales dic-98 

http/lRado@com pe 



Centromln Pero S.A. 

¡cA:P·I CODIGO CENTRO DE COSTOS 

361206200 

ELEMENTOS DE COSTO 

COD. TIPO DE DESCRIPCION 

ARTIC. GASTO 
a)-LABOR 

1 1 - PAS

2 2 -Mensual

3 3 - Diaria

SUB TOTAL: 

11 20 b) - MADERA/EXPLOSIVOS 

11 20 -Madera

12 21 - Explosivos 

13 15 - Barrenos

SUB TOTAL: 

c) - SERVICIOS

42 65 -Aire Perforación 

49 72 -Varios

49 85 -Relleno

SUB TOTAL 

61 68 d)-CONTRATISTAS 

T O T A L: 

CUENTAS INCLUIDAS EN ESTE PRESUPUESTO: 7-196-22-xx 

Mina Central - Zona 111 -

PRESUPUESTO YAURICOCHA 1999 

RESUMEN DE GASTOS VARIABLES 

VARIABLES 

DEPARTAMENTO DE MINAS

CENTRO DE RESPONSABILIDAD 

Costo de Produccion Zona 111 

TOTAL PRIMER SEMESTRE 

0.00 
0.00 

0.00 

0.00 

21,257 

12,670 

0.00 

33,927 

22,870 

0.00 

0.00 

22,870 

79,392 

136,189 

U.N. Yauricocha 

CENTRO DE COSTOS 

Preparaciones Reduccion Dinamica 

TOTAL SEGUNDO SEMESTRE 

0.00 
0.00 

0.00 

0.00 

5,338 

1,791 
0.00 

7,129 

4,389 

0.00 

0.00 

4,389 

16,072 

27,590 

Prep. por: Fecha: 

lng. A. Rado nov-98 

APROBADO POR: lnQ. A. Rosales 

http:JIRado@com.pe 



Cenlromln Perú S.A, 

1 CA
7
MP.I CODIGO CENTRO DE COSTOS 

361206200 

ELEMENTOS DE COSTO 

COD. TIPO CODIGO UNID.DE
RAFAS GASTO DESCRIPCION ARTIC. MEDIDA 

3 Labor Diaria 3 Tarea/ m 

20 Madera 11 BF/m 

21 Explosivos 12 
Dinamita kg / m 
Guias ml/m 
Fulminantes EA/m
Conectores EA/m 
lgniter cord ml/m 

Sub Total 

65 Aire perforacion 42 m perf / m 

15 Barrenos 13 EA/m 

68 CONTRATISTAS 61 S/./m 

Total: 

CUENTAS INCLUIDAS EN ESTE PRESUPUESTO 

Mina Cenlral - Zona 111 -

PRESUPUESTO YAURICOCHA 1999 

HOJA DE TRABAJO GASTOS VARIABLES 

PRIMER SEMESTRE 

UNIDAD DE VOL. DE COSTO POR 
PRODUCC. PRODUCC. UNIDAD 

(1) (2) (3) 

4.54 o 94.05 

41.34 130 0.59 

7.31 130 4.16
27.43 130 0.25
12.86 130 0.28 
12.86 130 0.47 
3.78 130 1.05 

21.18 130 4.24 

0.0460 o 198.80 

130 178.00 

7-196-22-xx

VARIABLES 

DEPARTAMENTO DE MINAS 

CENTRO DE RESPONSABILIDAD 
Costo de Produccion Zona 111 

TOTAL UNIDAD DE 
(1 )x(2)x(3) PRODUCC. 

(1) 

0.00 4.54 

3,149.98 41.34 

3,954.26 7.31 
886.11 27.43 
462.17 12.86 
778.94 12.86
513.88 3.78 

6,595.37

11,685.43 21.18 

0.00 0.0460 

23,140.00 

44,570.78 

U.N. Yauricocha 

CENTRO DE COSTOS 
Preparación Chimenea R.O. 

1 Compartimiento 

SEGUND O SEMESTRE 

VOL. DE COSTO POR T O T A L  
PRODUCC. UNIDAD (1 )x(2)x(3) 

(2) (3) 

0.00 100.73 0.00 

O.DO 0.60 O.DO 

0.00 4.29 O.DO 

0.00 0.26 0.00 
O.DO 0.29 O.DO 

0.00 0.48 0.00 
O.DO 1.08 0.00 

0.00

0.00 5.83 0.00 

O.DO 205.15 O.DO 

0.00 178.00 O.DO 

0.00 

PREPARADO POR FECHA:
lna. A. Rado nov-98 

APROBADO POR FECHA:
lna. A. Rosales dic-98 

http:ltRado@com.pe 



Centromln Perú S.A, 

1 CA
7
MP., CODIGO CENTRO DE COSTOS

361306200 

ELEMENTOS DE COSTO 

COD. TIPO COD IGO UNID.DE UNIDAD DE 
RAFAS GASTO DESCRIPCION AR TIC. MEDIDA PRODUCC.

3 Labor diaria 3 tarea/ m 10.63 

20 Madera 11 BF/m 441.28 

21 Explosivos 12 
Dinamita kg/m 14 . 09 
Guias ml/m 51.25 
Fulminantes EA/m 15.67
Conectores EA/m 15.67
lgniter cord ml/m 3.62 

Sub Total 

65 Aire perforacion 42 m perf / m 37.65 

15 Barrenos 13 EA/m 0.088 
85 Relleno 49 m3/m 
68 CONTRA TISTAS 61 S/./m 

Total: 

CUENTAS INCLUIDAS EN ESTE PRESUPUESTO 7-196-22-xx

Mina Central - Zona llf -

PRESUPUESTO YAURICOCHA 1999 

HOJA DE TRABAJO GASTOS VARIABLES 

P RIM E R  SEM E S T R E

VOL. DE COSTO POR
PRODUCC. UNIDAD 

(2) /3\ 

o 94.05 

70 0.59 

70 4.16
70 0.25
70 0.28
70 0.47 
70 1.05 

70 4.24 

o 198.80 

70 803.60 

VARIABLES 

DEPAR TAMENTO DE MINAS 

CENTRO DE RESPONSABILIDAD
Costo de Produccion Zona 111 

TO TAL UNIDAD DE 
(1 )x(2)x(3) PRODUCC. 

(1) 

0.00 10.63 

18,106.79 441.28 

4,104.06 14.09
891.48 51.25 
303.24 15.67 
511.08 15.67 
264.99 3.62 

6,074.85

11,185.06 37.65 

0.00 0.088 

56,252.00 

91 618.70 

U.N. Yauricocha 

CENTRO DE COSTOS 
Preparacion - Chimeneas - R. D.

2 Compartimientos 

SEG U ND O  SEM E S T R E

VOL. DE COSTO POR
PRODUCC. UNIDAD 

(2) (3)

o 100.73 

20 0.60 

20 4.29
20 0.26 
20 0.29
20 0.48 
20 1.08 

20 5.83 

o 205.15

20 803.60 

PREPARADO POR FECHA:
lna. A. Rado nov-98 

APROBADO POR FECHA:
lng. A.. Rosales dic-98 

T O T A L
(1 )x(2)x(3) 

0.00 

5,338.34 

1,210.05
262.40 
89.32 

150.75 
78.12 

1,790.63

4,389.24 

0.00 

16,072.00 

27 590.21 

http:JtRado@com.pe 



Centromfn Perú S.A. 

¡cA
7
MP., CODIGO CENTRO DE COSTOS

361206300 

ELEMENTOS DE COSTO
COD. TIPO DE DESCRIPCION 

RAFAS GASTO 
a)- LABOR 

1 1 -PAS 
2 2 - Mensual
3 3 - Diaria 

SUB TOTAL:

11 20 b) - MADERA/EXPLOSIVOS
11 20 - Madera 
12 21 - Explosivos
13 15 - Barrenos 

SUB TOTAL: 

c) - SERVICIOS 

42 65 - Aire Perforación
49 72 -Varios 
49 85 - Relleno 

SUB TOTAL 

61 68 d) - CONTRATISTAS 

T O T A L: 

CUENTAS INCLUIDAS EN ESTE PRESUPUESTO: 7-196-23-xx

Mina Cenl!al - Zona 111 -

PRESUPUESTO YAURICOCHA 1999 

RESUMEN DE GASTOS VARIABLES 

VARIABLES 

DEPARTAMENTO DE MINAS

CENTRO DE RESPONSABILIDAD
Costo de Produccion Zona 111 

TOTAL PRIMER SEMESTRE

0.00
0.00 
0.00

0.00 

0.00 
31,922 

0.00 

31,922 

57,192
0.00
0.00 

57192.14 

82,560 

171,674 

U.N. Yauricocha 

CENTRO DE COSTOS 
Extraccion Reduccion Dinamica con Scoo

TOTAL SEGUNDO SEMESTRE

0.00
0.00 
0.00

0.00

0.00 
35,676
0.00 

35,676

85,098
0.00 
0.00

85097.57 

89,440 

210,214 

Prep. por: Fecha: 
lng. A. Rado nov-98
APROBADO POR: lng. A. Rosales 

http:IIRadO@com.pe 



CentJOmln Perú S.A, 

¡cA
7
MP., CODIGO CENTRO DE COSTOS 

361206300 

ELEMENTOS DE COSTO 

COD. TIPO CODIGO UNID.DE 
RAFAS GASTO DESCRIPCION AR TIC. MEDIDA 

3 Labor Diaria 3 Tarea/ m 

20 Madera 11 BF/m 

21 Explosivos 12 
Dinamita kg/m 
Guias ml/m 
Fulminantes EA/m 
Conectores EA/m 
lgniter cord ml/m 

Sub Total 

65 Aire perforacion 42 m perf / m 

15 Barrenos 13 EA/m 

68 CONTRA TISTAS 61 srrM 

Total: 

CUENTAS INCLUIDAS EN ESTE PRESUPUESTO 

Mina Central - Zona 111 -

PRESUPUESTO YAURICOCHA 1999 

HOJA DE TRABAJO GASTOS VARIABLES 

P R IM E R  SEM E S T R E  

UNIDAD DE VOL. DE COSTO POR 
PRODUCC. PRODUCC. UNIDAD 

11) 12) /3) 

0.047 o 94.05 

o o 0.59 

0.34 12000 4.16 
1.64 12000 0.25 

0.768 12000 0.28 
0.768 12000 0.47 
0.256 12000 1.05 

1.123 12000 4.24 

0.02 o 198.80 

12000 6.88 

7-196-23-xx 

VARIABLES 

DEPAR TAMENTO DE MINAS 

CENTRO DE RESPONSABILIDAD 
Costo de Prod uccion Zona 111 

TO TAL UNIDAD DE 
(1)x(2)x(3) PRODUCC. 

(1) 

0.00 0.047 

0.00 o 

16,977.15 0.34 
4,890.40 1.64 
2,547.78 0.768 
4,294.01 0.768 
3,212.56 0.256 

31,921.90 

57,192.14 1.123 

0.00 0.02 

82,560.00 

171 674.04 

U.N. Yauricocha 

CENTRO DE COSTOS 
Extracción R. D. con Scoo.11. 

SEG U N  D O  SEM E S T R E  

VOL. DE COSTO POR T O T A L  
PRODUCC. UNIDAD (1 )x(2)x(3) 

(2) (3)

o 100.73 0.00 

o 0.60 0.00 

13000 4.29 18,979.48 
13000 0.26 5,457.92 
13000 0.29 2,845.44 
13000 0.48 4,802.30 
13000 1.08 3,590.91 

35,676.06 

13000 5.83 85,097.57 

o 205.15 0.00 

13000 6.88 89,440.00 

210 213.63 

PREPARADO POR FECHA: 
lna. A. Rado nov-98 

APROBADO POR FECHA: 
lna. A. Rosales dic-98 

hl1pJIRado@com.pe 



·,

Centromln Pero S .A, 

¡cA
7
MP.¡ CODIGO CENTRO DE COSTOS 

361206300 

ELEMENTOS DE COSTO
COD. TIPO DE DESCRIPCION 
ARTIC. GASTO 

a)- LABOR
1 1 - PAS 
2 2 - Mensual
3 3 - Diaria 

SUB TOTAL:

11 20 b) - MADERA/EXPLOSIVOS
11 20 - Madera 
12 21 - Explosivos
13 15 - Barrenos 

SUB TOTAL:

c) - SERVICIOS

42 65 - Aire Perforación
49 72 - Varios 
49 85 - Relleno 

SUB TOTAL

61 68 d) - CONTRATISTAS 

T OTA L:

CUENTAS INCLUIDAS EN ESTE PRESUPUESTO: 7-196-23-xx

Mina Central - Zona 111 -

PRESUPUESTO YAURICOCHA 1999 

RESUMEN DE GASTOS VARIABLES 

VARIABLES 

DEPARTAMENTO DE MINAS

CENTRO DE RESPONSABILIDAD
Costo de Produccion Zona 111 

TOTAL PRIMER SEMESTRE

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 

0.00 
1,431 

0.00 

1,431 

42 
0.00 
0.00 

42 

25,140

26,613

U.N. Yauricocha 

CENTRO DE COSTOS 
Extraccion Block Cavin!l con Scoo 

TOTAL SEGUNDO SEMESTRE 

Prep. por: 
lng. A. Rado 
APROBADO POR:

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00 
1,476
0.00 

1,476 

58 
0.00
0.00

58

25,140

26,674

Fecha:
nov-98
lna. A. Rosales

http:JIRado@com.pe 



Centrom/n Perú SA, 

¡cA
7
MP., CODIGO CENTRO DE COSTOS 

361206300 

ELEMENTOS DE COSTO PRIMER SEMESTRE 

COD. TIPO CODIGO UNID.DE UNIDAD DE VOL. DE COSTO POR 
RAFAS GASTO DESCRIPCION ARTIC. MEDIDA PRODUCC. PRODUCC. UNIDAD 

(1) (2) (3) 

3 Labor Diaria 3 Tarea/TM 0.040 o 94.05

20 Madera 11 BF/TM 0.000 3000 0.59 

21 Explosivos 12
Dinamita kg/TM 0.065 3000 4.16 
Guias ml/TM 0.171 3000 0.25
Fulminantes EA/TM 0.080 3000 0.28
Conectores EA/TM 0.080 3000 0.47 
lgniter cord ml/TM 0.100 3000 1.05

Sub Total

65 Aire perforacion 42 m perf /TM 0.003 3000 4.24

15 Barrenos 13 EA/TM 0.001 o 198.80

68 CONTRATISTAS 61 S/.fTM 3000 8.38

Total:

CUENTAS INCLUIDAS EN ESTE PRESUPUESTO 7-196-23-xx 

Mina Cenital - Zona 111 - VARIABLES 

DEPARTAMENTO DE MINAS

CENTRO DE RESPONSABILIDAD
Costo de Producción Zona 111 

TOTAL UNIDAD DE 
(1 )x(2)x(3) PRODUCC. 

(1) 

0.00 0.040

0.00 0.000

811.41 0.065
127.48 0.171 
66.35 0.080
111.82 0.080
313.73 0.100

1,430.78 

42.02 0.003 

0.00 0.0010

25,140.00

26,612.80 

SEGUNDO 

VOL. DE 
PRODUCC.

/2) 

o 

3000 

3000 
3000 
3000
3000 
3000 

3000 

o 

3000 

PREPARADO POR 
lna. A. Rado 

APROBADO POR 
lng. A. Rosales 

U.N. Yauricocha 

CENTRO DE COSTOS 
Extracción Block Caving con Scoo 

SEMESTRE 

COSTO POR T O T A L
UNIDAD (1 )x(2)x(3) 

(3) 

100.73 0.00

0.60 0.00

4.29 837.33
0.26 131.33 
0.29 68.40 
0.48 115.44 
1.08 323.70 

1,476.20

5.83 57.71

205.15 0.00 

8.38 25,140.00

26,673.91 

FECHA:
nov-98 
FECHA: 
dic-98 

http:JtRado@com.pe 



Centromln Perú S.A, 

¡cA
7
MP., CODIGO CENTRO DE COSTOS

361206300 

ELEMENTOS DE COSTO
COD. TIPO DE DESCRIPCION 
ARTIC. GASTO 

a)-LABOR
1 1 -PAS 
2 2 -Mensual 
3 3 -Diaria 

SUB TOTAL:

11 20 b) - MADERA/EXPLOSIVOS
11 20 - Madera 
12 21 -Explosivos 
13 15 -Barrenos 

SUB TOTAL: 

c) - SERVICIOS 

42 65 - Aire Perforación 
49 72 -Varios 
49 85 -Relleno 

SUB TOTAL 

61 68 d) -CONTRATISTAS 

T O T A L: 

CUENTAS INCLUIDAS EN ESTE PRESUPUESTO: 7-196-23-xx

Mina Central - Zona JJJ -

PRESUPUESTO YAURICOCHA 1999 

RESUMEN DE GASTOS VARIABLES 

VARIABLES 

DEPARTAMENTO DE MINAS

CENTRO DE RESPONSABILIDAD
Costo de Produccion Zona 111 

TOTAL PRIMER SEMESTRE

0.00
0.00
0.00

0.00

2,513
7,706 

0.00 

10,219 

14,629
0.00

1,891 

16,520

25,590

52,329

U.N. Yauricocha 

CENTRO DE COSTOS 
Extraccion O.C.F. con Scoo

TOTAL SEGUNDO SEMESTRE

Prep. por: 
lng. A. Rado 
APROBADO POR: 

0.00
0.00 
0.00

0.00

1,729
5,300 
0.00 

7,028

13,395
0.00 
1,235

14,630 

17,600 

39,259 

Fecha:
nov-98
lno. A. Rosales 

http1tRado@com.pe 



Centromln Pero S.A, 

1 CA
7
M P.I 

CODIGO CENTRO DE COSTOS 
361206300 

ELEMENTOS DE COSTO 

COD. TIPO CODIGO U NID.DE 
RAFA S GA STO DESCRIPCION AR TIC. MEDIDA 

3 Labor diaria ( Scoop) tarea/ TM 

20 Madera Bf/TM 
21 Explosivos

Dinamita kg/TM 
Guias ml/TM 
Fulminantes EA/TM
Cone ctores EA/TM
lgniter cord ml/TM 

Sub Total 

65 Aire perfora cion 42 m perf /TM 
15 Barrenos 12 EA/TM 

85 Relleno detríti co 49 m3/TM 
68 Contra ti ata 61 S/TM 

Total: 

CUENTA S INC LU IDA S EN ESTE PRESU PUESTO 

Mina Central - Zona 111 -

U NIDA D DE
PRODUCC.

(1) 

0.166 

1.429 

0.36 
1.58
0.74
0.74 

0.123 

1.149 
0.0029

0.32 

PRESUPUESTO YAURICOCHA 1999 

HOJA DE TRABAJO GASTOS VARIABLES 

P R IM ER SEM E S T R E

VOL. DE COSTO POR
PRODUCC. U NIDA D 

(2) (3) 

o 94.05 

3000 0.59 

3000 4.16 
3000 0.25
3000 0.28 
3000 0.47 
3000 1.05 

3000 4.24 
o 198.80 

3000 1.97 
3000 8.53 

DEPAR TAMENTO DE MINA S 

CENTRO DE RESPONSA BILIDA D 
Costo de Produc cion Zona 111 

TOTA L U NIDA D DE 
(1 )x(2)x(3) PRODUCC. 

(1) 

0.00 0.166 

2,512.94 1.429 

4,493.95 0.36 
1,177.87 1.58
613.72 0.74

1,034.36 0.74 
385.88 0.123 

7,705.79 

14,629.07 1.149 
0.00 0.0029 

1,891.20 0.32 
25,590.00 

52 329.00 

7-196-23-xx

VARIABLES 

U.N. Yauricocha 

CENTRO DE COSTOS 
Extra c cion O.C.F. con Scoops. 

SEG U N D O  SEM E S T R E  

VOL. DE COSTO POR T O T A L 
PRODUCC. U NIDA D (1 )x(2)x(3) 

(2) (3) 

o 100.73 o 

2000 0.60 1,728.72 

2000 4.29 3,091.68
2000 0.26 808.96 
2000 0.29 421.80 
2000 0.48 711.88 
2000 1.08 265.43 

5,299.75

2000 5.83 13,395.04 
o 205.15 0.00 

2000 1.93 1,235.20 
2000 8.80 17,600.00 

39 258.71 

PREPARA DO POR FECHA: 
lna. A. Rado nov-98 

A PROBA DO POR FECHA:
lng. A. Rosales dic-98 

http.1tRado@com.pe 



B.-GASTOS FIJOS - SERVICIOS AUXILIARES DE MINERÍA -

(TRANSPORTE) 

Ingeniería de Al/inas 

Para éste rubro se hace uso de las directivas para la elaboración del presente 
presupuesto, en donde se utiliza solamente la hoja adicional de trabajo gastos fijos para 
servicios. 

Esta hoja presentan la siguiente característica 

-Nombre del Servicio utilizado
-Unidad de consumo .-TMS
-Consumo mensual promedio
-Costo Unitario para el 1 er y 2do semestre
-Costo mensual para el 1 er y 2do semestre
-Costo Total para el 1 er y 2do semestre.

Asi mismo se especifican 

Código del Centro de Costo 
Centro de responsabilidad 
Centro de Costo 
Cuenta del respectivo centro de costo 
Elementos de Costo 
Tipo de gasto 

Se incluyen gastos fijos solamente para contratistas. 

En contratistas se consideran alquiles de equipos, que consiste en tranportar el mineral 
desde Cachi Cachi hasta Chumpe (Planta Concentradora) por medio de volquetes, éste 
servicio cuenta con una tarifa que es afectado por el factor de inflación tanto para el 1 er y 
2do semestre. 

Finalmente se elabora un cuadro resumen del centro de costo, en donde muestra el monto 
del gasto fijo que se requiere para el elemento de costo involucrado y el gasto fijo total de 
éste centro de costo.El valor obtenido es de 178,920 nuevos soles para el 1er semestre y 
186,840 nuevos soles para el segundo semestre. 

Mina Central - 43 - http:I/Rado@com.pe 



Centromln Perú S.A. 

CAMP. 
7 

COD. 
ARTIC. 

61 

TIPO DE 
GASTO 

67 

CODIGO CENTRO DE COSTOS 
1 361306600 1 

ELEMENTOS DE COSTO 
DESCRIPCION 

CONTRATISTAS 

Alquiler de Equipo 

T O T A L: 

CUENTAS INCLUIDAS EN ESTE PRESUPUESTO: 7-196-24-xx 

Mina Centro/ - Zona 111-

RESUMEN DE GASTOS FIJOS 

DEPARTAMENTO DE MINAS 

CENTRO DE RESPONSABILIDAD 
Costo de Produccion Zona 111 

TOTAL PRIMER SEMESTRE 

178,920 

178,920 

COST.GRAL.ZONA 

U.N. Yauricocha 

CENTRO DE COSTOS 
TRANSPORTE 

TOTAL SEGUNDO SEMESTRE 

186,840 

186,840 

Prep. por: Fecha: 
lng A. Rado Oct. 1998 
APROBADO POR: Fecha 
lna. A. Rosales dic-98 

http:JtRado@com.pe 



Centromln Pení S.A. 

HOJA ADIC.DE TRABAJO GASTOS FIJOS PARA SERVICIOS 

CODIGO CENTRO DE COSTOS 

361306600 

NOMBRE UNIDAD 

DE DE 

SERVICIOS CONSUMO 

ALQUILER DE EQUIPO 

Transporte Cotratista Volquetes 

Cachi Cachi • Chumpe 

Tarifa 3.21 $/TM 1998 TM 

1 Sem. 3.21 x 1.0142 x 3.054 = Si. 9.94 

1 Sem. 3.21 x 1.0262 x 3.151 = S/. 10.38 

Sub Total 

CUENTAS INCLUIDAS EN ESTE PRE 7-196-24.xx 

Mina Central - Zona 111 -

CONSUMO COSTO 
MENSUAL UNITARIO 

PROMEDIO PRIMER SEM. 

3000 9.94 

PRESUPUESTO OPERATIVO 1999 

U.P.YAURICOCHA 

COSTO COSTO 
UNITARIO MENSUAL 

SEG. SEMEST. PRIMER SEM. 

10.38 29,820.00 

COST GRAL.ZONA 

U.N. Yauricocha 

DEPARTAMENTO DE MINA 

CENTRO DE RESPONSABILIDAD CENTRO DE COSTOS 

Costo de Produccion Zona 111 TRANSPORTE 

COSTO COSTO COSTO TIPO DE ELEMENTO DE 
MENSUAL TOTAL TOTAL GASTO DE COSTO RAFAS 
SEG.SEM. PRIMER SEMESTRE SEG. SEMESTRE CUENTA 

31,140.00 178,920.00 186,840.00 7-196-24.68 61 

178,920.00 186,840.00 

PREPARADO POR FECHA: 

lna. A. Rado nov-98 

APROBADO POR FECHA: 
lna. A. Rosales dic-98 

http1tRado@com.pe 



C.- GASTOS FIJOS - COSTOS GENERALES DE ZONA -

Ingeniería de Minas 

Para éste rubro se hace uso de las directivas para la elaboración del presente 
presupuesto, en donde las hojas empleadas son : hojas adicionales de trabajo gastos fijos 
para materiales, hojas adicionales de trabajo gastos fijos para servicios y hojas adicionales 
de trabajo gastos fijos para mantenimiento. 

Estas hojas presentan las siguientes características : 

Código del Centro de Costo 
Centro de responsabilidad 
Centro de Costo 
Cuentas del respectivo centro de costo 
Elementos de Costo 
Tipo de gasto 

La hoja adicional de trabajo gastos fijos para mantenimiento tienen: 

-Nombre de trabajo
-Nro. orden de trabajo
-Marca del Equipo
-Nro. de Equipos
-Tarifas S/./Equipo 1 er y 2do semestre
-Costo Total 1 er y 2do semestre.

La hoja adicional de trabajo gastos fijos para servicios tienen: 

-Nombre del servicio
-Unidad de consumo
-Consumo mensual promedio
-Costo unitario 1 er y 2do semestre
-Costo mensual 1 er y 2do semestre
-Costo total 1 er y 2do semestre

Se incluyen gastos fijos para madera, explosivos, materiales, fuerza eléctrica, aire 
comprimido, agua y mantenimiento (talleres). 

En lo que respecta a fuerza se incluye el consumo de Kw-hr para locomotoras, scoops y 
winchas de arrastre. El consumo mensual está en relación al número de equipos de ésta 
zona. El costo ó la tarifa de Kw-hr es proporcionada por el departamento mecánico-eléctrico. 
Para mantenimiento se considera las tarifas por equipo : Scoop, locomotoras, winchas, 
compresoras, y carros mineros. 

Finalmente se elabora un cuadro resumen del centro de costo, en donde muestra el monto 
del gasto fijo que se requiere para cada elemento de costo involucrado y el gasto fijo total 
de éste centro de costo. El valor obtenido es de 290,334 nuevos soles para el 1 er semestre 
y 299,554 nuevos soles para el segundo semestre. 

Mina Central - 44 - http:I/Rado@com.pe 



Cen�omln Perú S.A. 

CAMP. 
7 

COD. TIPO DE 
ARTIC. GASTO 

1 1 
2 2 
3 3 

11 20 
12 21 
13 15 

31 14,11 

44 49 
42 65 
49 59 

53 50 

CODIGO CENTRO DE COSTOS 
1 361206900 j 

ELEMENTOS DE COSTO 
DESCRIPCION 

a)- LABOR 
-PAS
- Mensual
-Diaria 

SUB TOTAL: 

b)- MADERA/EXPLOSIVOS 
-Madera
- Explosivos
- Barrenos

SUB TOTAL: 

e)- MATERIALES GENERALES 

d)- SERVICIOS 
- Fuerza 

- Aire Comprimido
-Agua

SUB TOTAL 

e)- MANTENIMIENTO 
- Talleres

T O T A L: 

CUENTAS INCLUIDAS EN ESTE PRESUPUESTO: 7-196-29-XX 

Mina Central - Zona 111 -

PRESUPUESTO YAURICOCHA 1999 

RESUMEN DE GASTOS FIJOS 

DEPARTAMENTO DE MINAS 

CENTRO DE RESPONSABILIDAD 
Costo de Produccion Zona 111 

TOTAL PRIMER SEMESTRE 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 

15,446 
310.80 

0.00 

15,757 

12,458 

91,845 
109,494 

12,569 
213,908 

48,211 

290,334 

COST.GRAL.ZONA 

U.N. Yauricocha 

CENTRO DE COSTOS 
Costos Generales de Zona 

TOTAL SEGUNDO SEMESTRE 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 

16,779 
320.22 
0.00 

17,099 

12,860 

95,142 
113,210 
11,767 
220,119 

49,476 

299,554 

Prep. por: Fecha: 
lng. A. Rada Oct. 1998 
APROBADO POR: Fecha 
lna. A. Rosales dic-98 

http:JIRado@com.pe 



Centromln Perú S.A. 

HOJA ADIC.DE TRABAJO GASTOS FIJOS PARA MATERIALES 

CODIGO CENTRO DE COSTOS 

361206900 

NOMBRE UNIDAD CONSUMO 

DE DE MENSUAL 
SERVICIOS CONSUMO PROMEDIO 

MADERA 

Tablas de 2" X 6" X 5 pies BF 100 

Tablas de 2" X 6" X 7 pies BF 50 

Tabla Chute de 3" X 6" X ?pies BF 50 
Eucalipto de 1 O" X 1 O" X 1 O pies BF 20 

Eucalipto de 1 O" X 1 O" X 12 pies BF 10 
Eucalipto de 10" X 10" X 15 pies BF 3 
Redondos 6' BF 50 

Sub Total 
EXPLOSIVOS 

- Dinamita kg 5 
- Guias mi 10 
- Fulminantes EA 10 
- Conectores EA 10 
- lgniter Cord mi 20 

Sub Total 

CUENTAS INCLUIDAS EN ESTE PRE 7-196-29-xx 

Mina Cenllal - Zona 111 -

COSTO 

UNITARIO 
PRIMER SEM. 

2.6 

3.63 
5.45 
40.94 

49.130 
61.410 
7.320 

4.160 
0.25 
0.28 
0.47 
1.05 

PRESUPUESTO OPERATIVO 1999 

U.P.YAURICOCHA 

COSTO COSTO 

UNITARIO MENSUAL 
SEG. SEMEST. PRIMER SEM. 

2.79 260.00 

3.9 181.50 

5.86 272.50 
43.95 818.80 

52.730 491.30 
65.910 184.23 
8.510 366.00 

4.294 20.80 
0.26 2.50 
0.29 2.80 
0.48 4.70 
1.08 21.00 

COST.GRAL.ZONA 

U.N. Yauricocha 

DEPARTAMENTO DE MINA 4 

CENTRO DE RESPONSABILIDAD CENTRO DE COSTOS 

Costo de Produccion Zona 111 Costos Generales de Zona 

COSTO COSTO COSTO TIPO DE ELEMENTO DE 
MENSUAL TOTAL TOTAL GASTO DE COSTO RAFAS 
SEG.SEM. PRIMER SEMESTRE SEG. SEMESTRE CUENTA 

7-196-29-20 11 

279.00 1,560.00 1,674.00 

195.00 1,089.00 1,170.00 
293.00 1,635.00 1,758.00 
879.00 4,912.80 5,274.00 
527.30 2,947.80 3,163.80 
197.73 1,105.38 1,186.38 
425.50 2,196.00 2,553.00 

15,445.98 16,779.18 
7-196-29-21 12 

21.47 124.80 128.82 
2.60 15.00 15.60 
2.90 16.80 17.40 
4.80 28.20 28.80 

21.60 126.00 129.60 

310.80 320.22 

PREPARADO POR FECHA: 
lng. A. Rado nov-98 

APROBADO POR FECHA: 
lng. A. Rosales dic-98 

http:ltRado@com.pe 



Cenlromln Pero S.A. 

HOJA ADIC.DE TRABAJO GASTOS FIJOS PARA MATERIALES 

CODIGO CENTRO DE COSTOS 

361206900 

N OMBRE CODIGO DE UNIDAD CONSUMO 

DE ARTICULO DE MENSUAL 

MATERIALES CONSUMO PROMEDIO 

MATERIAL GENERAL 

Perno con tuerca de 3/4 x 3 22030016 E A 32 

Linea de riel 40 Lb 22085030 EA 6 

Clavo de acero de 1/2 x 5 pulg. 22115026 Kg 100 

Manguera polietileno de 2 pulg. 21756040 ML 10 

Manguera polietileno de 4 pulg. 21756200 ML 10 

Grampa de 2 pulgadas 21302014 EA 1 

Grampa de 4 pulgadas 21302034 EA 1 

Válvula de 1 pulgada 21479056 EA 1 

Válvula de 2 pulgada 21479076 EA 0.5 

Cable de 3/4 pulg. Diámetro 05025060 FT 100 

Cable de 1/2 pulg. Diámetro 05025100 FT 50 

Clavo de 5 pulgadas 30800085 Kg. 30 
Clavo de 6 pulgadas 30800100 Kg. 40 

Clavo de 7 pulgadas 30800105 Kg. 40 

Alambre de amarre calibre Nro 1 05245019 Kg. 3 

Sub Total 

CUENTAS INCLUIDAS EN ESTE PRESUPUESTC 7-19�29-lO< 

Mina Central - Zona 111 -

PRESUPUESTO OPERATIVO 1999 

U.N.YAURICOCHA 

COSTO COSTO 

UNITARIO UNITARI O 

PRIM.SEM. SEG. SEMEST. 

0.88 0.91 
176.94 182.60 

1.30 1.35 
4.29 4.43 
13.61 14.04 
26.09 26.93 
33.24 34.30 
27.65 28.53 
181.00 186.79 

2.24 2.31 
1.06 1.09 
1.864 1.92 
2 02 2.084 

2.02 2.084 

1.89 1.96 

COSTO 

MENSUAL 
PRIMERSEM. 

28.16 
1,061.64 
130.00 
42.86 
136.05 
26.09 
33.24 
27.65 
90.50 

224.00 
53.00 
55.92 
80.80 
80.80 

5.67 

COST.GRAL.ZONA 

U.N.Yauricocha 

DEPARTAMENTO DE MINA 

CENTRO DE RESPONSABILIDAD CENTRO DE COSTOS 

Costo de Produccion Zona 111 Costos Generales de Zona 

COSTO COSTO COSTO TIPO DE ELEMENTO DE 

MENSUAL TOTAL TOTAL GASTO DE COSTO RAFAS 

SEG.SEM. PRIMER SEMESTRE SEG. SEMESTRE CUENTA 

7-196-29-1 O 31 

29.12 168.96 174.72 
1,095.60 6,369.84 6,573.60 
135.00 780.00 810.00 
44.25 257.16 265.50 
140.40 816.30 842.40 
26.93 156.54 161.58 
34.30 199.44 205.80 
28.53 165.90 171.18 
93.39 542.99 560.36 

231.00 1,344.00 1,386.00 
54.50 318.00 327.00 
57.69 335.52 346.14 
83.36 484.80 500.16 
83.36 484.80 500.16 

5.88 34.02 35.28 

12458.27 12859.88 

PREPARADO POR FECHA: 
lna. A. Rado nov-98 

APROBADO POR FECHA: 
lnQ. A. Rosales dic-98 

hl1pJtRado@com.pe 



Cenlromln Perú S.A. 

HOJA ADIC.DE TRABAJO GASTOS FIJOS PARA MANTENIMIENTO 

CODIGO CENTRO DE COSTOS 

361206900 

NOMBRE NRO ORDEN 
DEL DE TRABAJO 

TRABAJO 

MANTENIMIENTO 
- Talleres 
Reparacion y mantenimiento winchas 
Reparacion y mantenimiento Scoop 
Reparacion y mantenimiento Locomotoras 
Reparacion y mantenimiento Carros metaleros 
Reparacion y mantenimiento Compresora Se incluye en Aire-Per1 

Sub Total 

CUENTAS INCLUIDAS EN ESTE PRESUPUESTO: 

Mina Central - Zona 111-

MARCA 

Atlas Coopco 
Wagner 
Greenbat 
Gooman 

lngersoll Rand 

7-196 - 29-XX 

PRESUPUESTO OPERATIVO 1999 

U.P.YAURICOCHA 

NUMERO TARIFAS 
EQUIPOS S/.EQ 

PRIMERSEM. 

1.00 222.33 

1.00 5,661.17 
1.00 951.67 
4.00 300.00 

COST.GRAL.ZONA 

U.N. Yauricocha 

DEPARTAMENTO DE MINA 2 

CENTRO DE RESPONSABILIDAD CENTRO DE COSTOS 

Costo de Producción Zona 111 Costos Generales de Zona 

TARIFAS COSTO COSTO TIPO DE ELEMENTO DE 
S/. EQ TOTAL TOTAL GASTO DE COSTO RAFAS 

SEG.SEM. PRIMER SEMESTRE SEG. SEMESTRE CUENTA 

7-196-29-56,50 53 
228.33 1,334.00 1,370.00 

5,808.33 33,967.00 34,850.00 
977.17 5,710.00 5,863.00 
308.04 7,200.00 7,393.00 

48,211.00 49,476.00 

PREPARADO POR FECHA: 

lna. A. Rado nov-98 

APROBADO POR FECHA: 
lna. A. Rosales dic-98 

http:l!Rado@com pe 



Centromln Perú S.A. 

HOJA ADIC.DE TRABAJO GASTOS FIJOS PARA SERVICIOS 

CODIGO CENTRO DE COSTOS 

361206900 

NOMBRE UNIDAD 

DE DE 

S8RVICIOS CONSUMO 

S8RVICIOS 

PRIMER SEMESTRE 

- Fuerza KW-HR 

T raccion-Locomotora 

Scoop Eléctrico

Wincha El;ectrica

- Aire Comprimido
- Agua

SEGUNDO SEMESTRE 
- Fuerza
Traccion-Locomotora KW-HR 
Scoop Eléctrico 
Wincha El;ectrica 
- Aire Comprimido Distribución Fija 
- Agua

Sub Total 

CUENTAS INCLUIDAS EN ESTE PRE 7-196-29-xx 

7-12�31-xx 

Mina Central - Zona 11/ -

CONSUMO COSTO 

MENSUAL UNITARIO 

PROMEDIO PRIMER SEM. 

78500 0.195 

78500 

PRESUPUESTO OPERATIVO 1999 

U.P.YAURICOCHA 

COSTO COSTO 

UNITARIO MENSUAL 

SEG. SEMEST. PRIMER SEM. 

15,307.50 

0.202 

COST.GRAL.ZONA 

U.N. Yauricocha 

DEPARTAMENTO DE MINA 3 

CENTRO DE RESPONSABILIDAD CENTRO DE COSTOS 

Costo de Producción Zona 111 Costos Generales de Zona 

COSTO COSTO COSTO TIPO DE ELEMENTO DE 

MENSUAL TOTAL TOTAL GASTO DE COSTO RAFAS 

SEG.SEM. PRIMER SEMESTRE SEG.SEMESTRE CUENTA 

91,845.00 

7-196-29-49 44 

7-196-29-50 44 

7-196-29-51 44 

109,493.50 7-123-31-62 47 

12,569.00 7-196-29-59 49 

15,857.00 95,142.00 7-196-29-49 44 

7-196-29-50 44 

7-196-29-51 44 

113,209.85 7-123-31-62 47 

11,766.81 7-196-29-59 49 

213,907.50 220,118.66 

PREPARADO POR FECHA: 

lna. A. Rado nov-98 

APROBADO POR FECHA: 
lnQ. A. Rosales dic-98 

http:/tRado@com.pe 



Ingeniería de Minas 

12 - COSTO DE PRODUCCION MINA 

a) - RESUMEN TOTAL ZONA 1

En éste capítulo se especifican los centros de costos con sus respectivos presupuestos 
calculados para el 1 er y 2do semestre, a demás se indican los volúmenes de producción. 
De acuerdo al planeamiento elaborado, la Zona I tiene presupuestado producir 144,000 TMS 
para el presente año, para ello requiere de 4'625,398 nuevos soles; de los cuales los gastos se 
distribuyen de la siguiente manera : 

*Gastos Variables -Extracción 2'967, 181 
-Preparaciones 372,788 

Sub Total 3'339,969 
*Gastos Fijos -Serv. Aux. Minería 596,515 

-Costo General Zona 688,914 
Sub Total 1 '285,429 

El total de gastos de la zona es de : 4'625,396 nuevos soles, obteniéndose un Costo de 
Producción de Zona igual a: 4'625,396 / 144,000 = 32.12 S/./TMS y al tipo de cambio se tendrá 
: 10.19 $/TMS.EI Monto Total presupuestado para ésta Zona es de 1'467,360 $ para el año 1999 

b) - RESUMEN TOTAL ZONA 11

En éste capítulo se especifican los centros de costos con sus respectivos presupuestos 
calculados para el 1 er y 2do semestre, a demás se indican los volúmenes de producción. 
De acuerdo al planeamiento elaborado, la Zona II tiene presupuestado producir 96,000 TMS 
para el presente año, para ello requiere de 3'487,828 nuevos soles; de los cuales los gastos se 
distribuyen de la siguiente manera : 

*Gastos Variables -Extracción 1 '258,392 
-Preparaciones 921,335 

Sub Total 2'179,727 
*Gastos Fijos -Serv. Aux. Minería 586,021 

-Costo General Zona 722,080 
Sub Total 1'308,101 

El total de gastos de la zona es de : 3'487,828 nuevos soles, obteniéndose un Costo de 
Producción de Zona igual a : 3'487,828 / 96,000 = 36.33 S/./TMS y al tipo de cambio se tendrá : 
11.53 $/TMS. El Monto Total presupuestado para ésta Zona es de 1'106,880 $ para el año 1999 

e) - RESUMEN TOTAL ZONA 111

En éste capítulo se especifican los centros de costos con sus respectivos presupuestos 
calculados para el 1 er y 2do semestre, a demás se indican los volúmenes de producción. 
De acuerdo al planeamiento elaborado, la Zona 111 tiene presupuestado producir 36,000 TMS 
para el presente año, para ello requiere de 1 '686,764 nuevos soles; de los cuales los gastos se 
distribuyen de la siguiente manera : 

*Gastos Variables -Extracción 526,762 
-Preparaciones 204,354 

Sub Total 731,316 
*Gastos Fijos -Serv. Aux. Minería 365,760 

-Costo General Zona 589,887 
Sub Total 955,647 

El total de gastos de la zona es de : 1 '685,764 nuevos soles, obteniendose un Costo de 
Producción de Zona igual a : 1 '685,764 / 36,000 = 46.85 S/./TMS y al tipo de cambio se tendrá : 
14.87 $/TMS. El Monto Total presupuestado para ésta Zona es de 535,320 $ para el año 1999 

La Zona V sólo cuenta con gastos fijos por un monto de : 940,000 nuevos soles 

El Costo de Producción Mina Subsuelo se obtiene de sumar todas las zonas anteriores 
obteniéndo los siguientes valores 

Producción Anual : 276,000 TMS 
Presupuesto Total Mina : 10'739,991 ó 3'408,600 $ 
Costo Mina Subsuelo : 38.91 S/./TMS ó 12.35 $/TMS 

Mina Central - 45 - http:I/Rado@com.pe 



Centrornín Perú S.A. 

PRESUPUESTO OPERATIVO YAURICOCHA 1999 

COSTO DE PRODUCCION MINA ZONA 1 - ZONA 11 - ZONA 111 

1 SEMESTRE 11 SEMESTRE 
CENTRO DE COSTOS UNIDAD VOLUMEN S/. VOLUMEN S/. 

ZONAi EXPLORACION Y DESARROLLO mi 0.00 0.00 0.00 0.00 
PREPARACIONES mi 555 251,047 230 121,742 
EXTRACCION TMS 72000 1,425,539 72000 1,541,642 
SERVICIOS AUXILIARES DE MINERIA 292,852 303,663 
COSTOS GENERALES DE ZONA 340,045 348,869 

SUB TOTAL 2,309,483 2,315,915 

S/. / TMS 32.08 32.17 

US$/TMS 10.50 10.21 

ZONA II EXPLORACION Y DESARROLLO mi 0.00 0.00 0.00 0.00 
PREPARACIONES mi 1189 800,166 170 121,170 

EXTRACCION TMS 48000 612,502 48000 645,890 

SERVICIOS AUXILIARES DE MINERIA 284,912 301,109 

COSTOS GENERALES DE ZONA 356,604 365,476 

SUB TOTAL 2,054,183 1,433,645 

S/. / TMS 42.80 29.87 

US$/TMS 14.01 9.48 

ZONA 111 EXPLORACION Y DESARROLLO mi 0.00 0.00 O.DO 0.00 

PREPARACIONES mi 250 176,764 20 27,590 

EXTRACCION TMS 18000 250,616 18000 276,146 

SERVICIOS AUXILIARES DE MINERIA 178,920 186,840 

COSTOS GENERALES DE ZONA 290,334 299,554 

SUB TOTAL 896,633 790,130 

S/. / TMS 49.81 43.90 

US$/TMS 16.31 13.93 

ZONA V 

SERVICIOS AUXILIARES DE MINERIA 182,755 259,423 

COSTOS GENERALES DE ZONA 232,245 265,577 

!SEMESTRE 11 SEMESTRE 

TOTAL COSTO DE PRODUCCION MINA SUBSUELO VOLUMEN S/. VOLUMEN S/. 

EXPLORACION Y DESARROLLO mi 0.00 0.00 0.00 0.00 

PREPARACIONES mi 1994 1,227,977 420 270,502 

EXTRACCION TMS 138000 2,288,657 138000 2,463,678 

SERVICIOS AUXILIARES DE MINERIA 939,439 1,051,035 

COSTOS GENERALES DE ZONA 1,219,227 1,279,476 

SUB TOTAL 5,675,300 5,064,691 

S/. / TMS 41.13 36.70 

US$/TMS 13.47 11.65 

Mina Central-Gachí Cachi COSTO DE PRODUCCION MINA 

U.N. Yauricocha 

TOTAL ANUAL 

VOLUMEN S/. 

O.DO 0.00 

785 372,788 

144000 2,967,181 

596,515 

688,914 

4,625,398 

32.12 

10.19 

0.00 0.00 

1359 921,335 

96000 1,258,392 

586,021 

722,080 

3,487,828 

36.33 

11.53 

0.00 0.00 

270 204,354 

36000 526,762 

365,760 

589,887 

1,686,764 

46.85 

14.87 

442,178 

497,822 

TOTAL ANUAL 

VOLUMEN S/. 

0.00 O.DO 

2414 1,498,478 

276000 4,752,335 

1,990,474 

2,498,703 

10,739,991 

38.91 

12.35 

http://Rado@com'pe 



Centromin Peru S.A. 

1 CA
7
MP. I DEPARATAMENTO DE MINAS 

5 CENTROS DE COSTOS 

CENTRO DE COSTOS 

1.- EXPLORACION Y DESARROLLO 

2.- PREPARACIONES 

UCF 

OCF 

BLOCK CAVING 

REDUCCION DINAMICA 

SUBTOTAL 

3.- EXTRACCION 

UCF 

OCF 

BLOCK CAVING 

REDUCCION DINAMICA 

SUBTOTAL 

4.- SERVICIOS AUXILIARES DE MINERIA 

5.- COSTOS GENERALES DE ZONA 

TOTAL 

COSTO TOTAL DE ZONA ( SI.) 

COSTO TOTAL DE ZONA($) 

Tipo de Cambio 1999 3. 054 1 Semestre

3.151 2 Semestre

Mina Central - Zona I -

PRESUPUESTO OPERATIVO 
U. P. YAURICOCHA 

RESUMEN TOTAL DE ZONA 1 
CENTRO DE RESPONSABILIDAD 

Costo de Produccion Zona 1 

1 SEMESTRE 11 SEMESTRE 

UNIDAD VOLUMEN SI. VOLUMEN 

ML o o o 

ML o o o 

ML 185 83,502 o 

ML 70 42,549 50 

ML 300 124,996 180 

555 251,047 230 

TMS o o o 

TMS 18,500 439,311 19,700 

TMS 17,500 166,666 18,500 

TMS 36,000 819,562 33,800 

TMS 72,000 1,425,539 72,000 

292,852 

340,045 

TMS 72,000 2,309,483 72,000 

SI. I TMS 32.08 

US$/TMS 10.50 

RESUMEN 

U.N. Yaurícocha 

SI. 

o 

o 

o 

37,255 

84,486 

121,742 

o 

515,919 

181,266 

844,457 

1,541,642 

303,663 

348,869 

2,315,915 

32.17 

10.21 

httpll:Radocom.pe 



Centromfn Perú S.A. 

1 CA
7
MP. ¡ CODIGO CENTRO DE COSTOS

5 Centro de Costos 

1.- EXPLORACION Y DESARROLLO 

2.- PREPARACIONES 

UCF 

OCF 

BLOCK CAVING 

REDUCCION DINAMICA 

SUBTOTAL 

3.- EXTRACCION 

UCF 

OCF 

BLOCK CAVING 

REDUCCION DINAMICA 

SUBTOTAL 

4.- SERVICIOS AUXILIARES DE MINERIA 

5.- COSTOS GENERALES DE ZONA 

TOTAL 

COSTO TOTAL DE ZONA ( S/.) 

COSTO TOTAL DE ZONA ( $ ) 

PRESUPUESTO OPERATIVO YAURICOCHA 1999 

RESUMEN 

CENTRO DE RESPONSABILIDAD
Costo de Produccion Zona 11 

1 SEMESTRE 11 SEMESTRE 

VOLUMEN S/. VOLUMEN 

ML o o o 

ML o o o 

ML o o o 

ML 895 602,173 165 

ML 294 197,993 5 

1,189 800,166 170 

TMS o o o 

TMS o o o 

TMS 34,000 301,908 34,000 

TMS 14,000 310,593 14,000 

TMS 48,000 612,502 48,000 

284,912 

356,604 

TMS 48,000 2,054,183 48,000 

S/. / TMS 42.80 

US$/TMS 14.01 

Tipo de Cambio 1999 3.054 1 Semestre 

Mina Central -Zona 11 -

3.151 2 Semestre 

RESUMEN 

U.N. Yauricocha 

SI. 

o 

o 

o 

117,303 

3,867 

121,170 

o 

o 

302,588 

343,301 

645,890 

301,109 

365,476 

1,433,645 

29.87 

9.48 

http://Rado@com pe 



Centromfn Perú S. A. 

1 CA
7
MP. ¡

PRESUPUESTO OPERATIVO YAURICOCHA 1999 

RESUMEN 

CODIGO CENTRO DE COSTOS 
5 Centros de Costos 

1.- EXPLORACION Y DESARROLLO 

2.- PREPARACIONES 
UCF 

OCF 

BLOCK CAVING 

REDUCCION DINAMICA 

SUBTOTAL 

3.- EXTRACCION 

UCF 

OCF 

BLOCK CAVING 

REDUCCION DINAMICA 

SUBTOTAL 

4.- SERVICIOS AUXILIARES DE MINERIA (Transporte) 

5.-- COSTOS GENERALES DE ZONA 

TOTAL 

COSTO TOTAL DE ZONA ( S/.) 

COSTO TOTAL DE ZONA ( $ )  

ML 

ML 

ML 

ML 

ML 

TMS 

TMS 

TMS 

TMS 

TMS 

TMS 

S/./TMS 

US$/TMS 

CENTRO DE RESPONSABILIDAD 
Costo de Producción Zona 111 

1 SEMESTRE 11 SEMESTRE 

VOLUMEN S/. VOLUMEN 

o o o 

o o o 

o o o 

50 40,575 o 

200 136,189 20 

250 176,764 20 

o o o 

3,000 52,329 2,000 
3,000 26,613 3,000 

12,000 171,674 13,000 

18,000 250,616 18,000 

178,920 

290,334 

18,000 896,633 18,000 

49.81 

16.31 

Tipo de Cambio 1999 3.054 1er Semestre 

3.151 2do Semestre 

Mina Central - Zona 111 RESUMEN 

U.N. Yauricocha 

S/. 

o 

o 

o 

o 

27,590 

27,590 

o 

39,259 

26,674 

210,214 

276,146 

186,840 

299,554 

790,130 

43.90 

13.93 

http:I/Rado@com.pe 



Ingeniería de Minas 

13 - COSTO GENERAL MINA SUBTERRANEO 

a) COSTOS DE SERVICIOS MINA SUBSUELO

En el presente cuadro resúmen se especifican los centros de costos : Servicios Generales de 
Mina y Relleno Mina. 
Para Servicios Generales de Mina se tiene 06 centros de costos cuyos presupuestos han sido 
calculados para el 1er y 2do semestre y del mismo modo para Relleno mina. 
Para obtener el monto total presupuestado para Servicios de Mina se considera ( - ) tanto para 
Relleno y Aire-Perforación como se aprecia en el cuadro adjunto, ésto es debido a que éstos 
centros de costos deben ser distribuídos por haber sido incluídos en sus tarifas respectivas. 
El Costo Total para Servicio de Mina presupuestado es de 1 '593,445 y para un planeamiento de 
276,000 TMS obteniéndo un costo de: 5.77 S/./TMS ó 1.83 $/TMS. 

b) COSTO DE PRODUCCION MINA SUBSUELO

En éste capítulo se hace un cuadro resúmen del costo de producción de todas las zonas 
obteniéndo un presupuesto de 10'739,991 nuevos soles, las zonas son : 1, 11 , 111 y V cuyo costo 
por tonelada es de: 38.91 S/./TMS ó 12.35 $/TMS. 

De éstos dos Costos, obtenemos el Costo General Mina Subsuelo Yauricocha 1999 

Total Producción 
Total Costo de Producción Mina 
Total Costo Servicios de Mina 

Gran Total Mina 

276,000 TMS 
10'739, 991 Nuevos Soles 
1 '593,445 Nuevos Soles 
12'333,436 ó 3'913,680 $ 

Obteniéndo : 44.69 S/./TMS ó 14.18 $/TMS 

14 - BENEFICIOS Y VENTAJAS DEL SISTEMA DEL PRESUPUESTO OPERATIVO 

-Es de valiosa utilidad para realizar cambios que se efectuarán de manera inmediata con sólo
tener el sistema instalado en el computador.

-Se obtendrán reportes que son de gran beneficio para una mejor gestión de la Unidad de
Producción Yauricocha.

-Este sistema desarrollado, permite tomar decisiones de control de costos en el menor tiempo
para el siguiente mes.

-Puede ser implementado en otras operaciones similares.Por ejemplo en el departamento de
matenimiento mecánico-eléctrico y en planta concentradora.

-El sistema puede ser mejorado con otra información relevante que se requiera.

-El sistema es flexible es decir puede trabajarse con un software de base de datos para dejar de

lado las hojas de cálculo vinculados o enlasados.

Mina Central - 46 - l,11p:I/Rado@co111.pe 



Centromín Perú S.A. 

COSTO DE SERVICIOS MINA SUBSUELO 

SERVICIOS DE MINA 
VOLUMEN DE PRODUCCION 

a) - SERVICIOS GENERALES DE MINA 

- MINA SERVICIOS GENERALES 
- SERVICIOS DE MINERÍA 
- AIRE-PERFORACION
- MANTENIMIENTO LOCOMOTORAS MINA
- VENTILACION MINA 

- SEGURIDAD MINA 

b)- RELLENO 

DISTRIBUIDO (AIRE-PERFORACION) 

DISTRIBUIDO (RELLENO) 

TOTAL COSTO SERVICIOS DE MINA 

S/. / TMS 
US$/TMMS 

!SEMESTRE 

138CXXJ 

690,806.00 
489.00 

619,876.00 
71,754.00 
22,565.00 

0.00 

73,995.00 

-619,876.00

-73,995.00

785,614.00 
5.69 
1.86 

11 SEMESTRE 

138CXXJ 

712,307.00 
506.00 

607,353.00 
71,754.00 
23,264.00 

0.00 

76,503.00 

-607,353.00

-76,503.00

807,831.00 
5.85 
1.86 

COSTO DE PRODUCCION MINA SUBSUELO 

EXPLORACION Y DESARROLLO 0.00 0.00 
PREPARACIONES 1,227,976.51 270,501.60 
EXTRACCION 2,288,656.63 2,463,678.18 
SERVICIOS AUXILIARES DE MINERIA 939,439.28 1,051,034.94 
COSTOS GENERALES DE ZONA 1,219,227.46 1 ,279,475.93 

TOTAL COSTO PRODUCCION MINA 5,675,299.89 5,064,690.65 
S/. / TMS 41.13 36.70 
US$/TMS 13.47 11.65 

COSTO GENERAL MINA SUBSUELO - YAURICOCHA 1999 -

MINA SUBSUELO 

TOTA COSTO PRODUCCION MINA 
TOTAL COSTO SERVICIOS DE MINA 

GRAN TOTAL MINA 

S/. / TMS 
US$/TMS 

5,675,299.89 
785,614.00 

6,460,913.89 

46.82 
15.33 

Mina Central - Cachi Cachi COSTO GENERAL MINA 

5,064,690.65 
807,831.00 

5,872,521.65 

42.55 
13.51 

U.N. Yauricocha 

TOTAL ANUAL 

276000 

1,403,113.00 
995.00 

1,227,229.00 
143,508.00 
45,829.00 

0.00 

150,498.00 

-1 ,227,229.00

-150,498.00

1,593,445.00 
5.77 
1.83 

0.00 
1,498,478.1 O 
4,752,334.82 
1,990,474.23 
2,498,703.39 

1 O, 739,990.54 
38.91 
12.35 

1 O, 739,990.54 
1,593,445.00 

12,333,435.54 

44.69 
14.18 

http://Rado@com.pe 
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� Lámina Nro. 02 
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Lámina Nro. 04 
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Lámina Nro. 04 METODO DE EXTRACCION 
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Lámina Nro. 05 TARIFAS: CONTRATISTAS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 

H/)P��GR!RP.IQ�:• )}IH/// ,JJW$�Mfüiff�� 

SERVICIOS ELECTRICOS ( POR TELEFONO ) 

MINA 
VIVIENDA 

J NUEVOS SOLES ) 1 33.47 

OPERACION SERVICIOS AGUA 1 er SEMESTRE 
( NUEVOS SOLES ) 

57,132.65 
8,161.81 

COMPRESORAS ( REFRIGERACION) 16,323.61 

OPERACION COMPRESORA AIRE 1er SEMESTRE 
( NUEVOS SOLES ) 

MINA CENTRAL 64% 318,526.53 
CACHI CACHI 22% 109,493.50 
CHUMPE 14% 69,677.68 

DISTRIBUCION DE FUERZA ELECTRICA ZONAi 1 ZONA 11 1 ZONA 111 
( KW- Hr) 61,514 41,COO 

COSTO S/./KW-Hr 0.195 0.195 

MANTENIMIENTO MECANICO ELECTRICO 1 er SEMESTRE 
( HORAS/HOMBRE ) 

TALLER MECANICO MAESTRANZA 7.01 
MANTENIMIENTO ELECTRICO MINA 7.29 
MANTENIMIENTO ELECTRICO CONCENTRADORA 8.98 
MANTENIMIENTO ELECTRICO SUPERFICIE 8.9 
MANTENIMIENTO MECANICO MINA 10.81 
SERVICIOS POR LAMPARA 21.13 

COSTO POR EQUIPO Nro. 1 er SEMESTRE 
( NUEVOS SOLES ) Equipos ZONAi ZONA II 

MAQUINA PERFORADORA 16 1,900 1,900 
PALA NEUMATICA 5 7,188 7,188 
COMPRESORA 7 8,520 14,200 
WINCHA DE ARRASTRE 24 6,004 14,899 
SCOOPS 11 67,934 86,805 
LOCOMOTORAS 15 32,630 43,235 
CARROS METALEROS 68 28,800 36,000 
WINCHA PRINCIPAL 1 11,199 11,199 

TOTAL 164,175 215,426 

Mina Central TARIFA MANTENIMIENTO EQUIPOS 

78,500 
0.195 

ZONA III 
3,400 

5,680 
1,334 
33,967 
5,710 
7,200 

57,291 

�q $$>i1�STR!;<· 

34.55 

2do SEMESTRE 

58,834.05 
8,404.86 

16,800.73 

2do SEMESTRE 

329,337.76 
113,209.85 
72,042.63 

ZONAi 1 ZONAi! 1 
61,514 41,009 
0.202 0.202 

2do SEMESTRE 

7.14 
7.63 
9.39 
9.41 
11.02 
31.79 

2do SEMESTRE 
ZONAi ZONAi! 
1,951 1,951 
7,380 7,380 
8,749 14,581 
6,165 15,290 
69,955 89,131 
33,504 44,394 
29,572 36,965 
11,499 11,499 
168,775 221,191 

lngenierfa de Minas 

ZONA III 
78,500 
0.202 

ZONA 111 
3,491 

5832 
1370 

34850 

5863 
7393 

58,799 

http:IRado@com.pe 



Ingeniería de Minas 

Lámina Nro 05 TARIFAS: CONTRATISTAS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 

PREPARACIONES ZONAi ZONAi! ZONA 111 
LABOR TARIFA S/.) TARIFA S/.) TARIFA ( S/.) 

Referencial Pactada Pactada C/IGV Referencial Pactada Pactada C/IGV Referencial Pactada Pactada C/IGV 
1.- GALERIAS DE 2.44 X 2.44 

AVANCE 298.02 320.00 377.00 296.21 303.61 357.66 228.38 269.49 
SOSTENIMIENTO 109.66 122.01 143.97 108.99 122.49 144.54 153.15 180.72 

11.- SUBNIVELES DE 1.82 X 2.13 
AVANCE 355.14 273.88 323.17 253.59 257.89 304.31 186.78 220.40 
ENMADERADO 103.25 114.98 185.67 102.62 115.34 136.10 106.12 125.22 

111.- CHIMENEAS DE 1.5 X 3.0 
AVANCE 218.65 244.89 288.97 212.58 234.73 276.98 250.68 295.80 
SOSTENIMIENTO 335.27 375.50 443.09 328.18 357.33 421.65 516.12 609.02 

IV.- CHIMENEAS DE 1.5 X 1.5 
AVANCE 116.67 137.67 162.45 116.67 126.68 149.48 168.31 198.61 

V.-VARIOS 
TENDIDO DE RIELES 54.60 60.78 71.72 54.27 54.26 64.03 34.08 40.21 
INSTALACION DE TUBERIAS DE 2" 1.75 1.92 2.26 1.74 1.71 2.05 1.67 1.97 
INSTALACION DE TUBERIAS DE 4" 2.62 2.92 3.44 2.61 2.59 3.05 2.50 2.95 
DESQUINCHE / DESBROCE OPERACIONAL 19.47 21.81 25.73 19.47 19.47 22.77 0.00 0.00 

EXPLOTACION ZONAi ZONAi! ZONA III 
METODOS DE EXTRACCION TARIFA S/.) TARIFA S/.) TARIFA ( SI. \ 

Referencial Pactada Pactada C/IGV Referencial Pactada Pactada C/IGV Referencial Pactada Pactada C/IGV 

SHK ( ROTURA Y JALE 1/3) Scoop-Centromín Perú S.A. 11.72 13.36 15.76 12.78 12.57 14.83 6.69 7.89 

SHK ( LIMPIEZA 2/3) Scoop-Centromín Perú S.A. 5.65 6.44 7.60 6.74 6.01 7.09 2.79 3.29 

UCF Scoop-Centromín Perú S.A. 0.00 0.00 0.00 13.66 13.85 16.34 0.00 0.00 

UCF Wincha-Centromín Perú S.A. 14.29 16.58 19.56 15.33 15.99 18.87 0.00 0.00 

SHK ( ROTURA Y JALE 1/3) Wincha-Centromín Perú S.A. 13.81 15.74 18.57 14.86 15.19 17.92 0.00 0.00 

SHK ( LIMPIEZA 2/3) Wincha-Centromín Perú S.A. 8.05 9.18 10.83 9.13 9.15 10.80 0.00 0.00 

BLOC CAVING Scoop-Centromín Perú S.A. 7.49 8.39 9.90 7.78 8.69 8.96 0.00 0.00 

BLOCK CAVING Wincha-Centromín Perú S.A. 0.00 0.00 0.00 8.97 9.89 11.57 0.00 0.00 

OCF Scoop-Centromín Perú S.A. 12.30 14.15 16.70 13.54 14.65 15.12 8.03 9.48 

OCF Wincha-Centromín Perú S.A. 0.00 0.00 0.00 14.87 15.52 16.12 0.00 0.00 

Mina Central TARIFA DE CONTRATISTAS http:/Rado@com.pe 



LAMINA Nro. 06 

HOJA RESUMEN DEL PRESUPUESTO 

CAMP. CODIGO CENTRO DE COSTOS 

1 /I /I 1 /l 511 l 1 1 o 
1613181 ti 

ELEMENTO DE COSTO 
TIPO DE GASTO COdgo VOLUMEN 

DESCRIPCION PRODUCCION 
12 13 141 1 1 1 20 21 1 

1.7 Labor P.A.S. 1 1 1 1 1 
2.8 Labor Mensual 2 1 1 1 1 
3.9 Labor Diaria 3 1 1 1 1 

SUB TOTAL LABOR SI. 

20 Ma�ra / troncos 1 11 1 1 1 1 7 5 1 O I O 1 1 1 1 
21 E,csnlos./ Cátodos. 1 12 1 1 1 1 7 5 1 o I o 1 1 1 1 
15 Chal./ Broe./ Barr. 1 13 1 1 1 1 1 1 1 1 

SUB TOTAL MADERA/ EXPL. SI. 

41 Petróleo lnd.Jstrial 20 
42 Petróleo Diesel 21 
44.45 Carbón v Corue 22 

◄O GasoUna 23 
43,46,47,48 Keros. / Otros Combustible 2◄

SUB TOTAL COMBUSTIBLE SI. 
10, 11.14, 19,22,25 
27,29,35 Maler. General 31 
24 Bolas/ Eles 32 
26 Reactivos 33 
12 Mold./ Medc:./ Mn 02 34 
13,16,17 CalJ Soda/ Silica 35 
18 Acidos 38 
97 Subsist.Mveres 39 

SUB TOTAL MATERIALES SI. 

81 Viat.fGas1os de Via·e ◄1 
65 Aire Perf. I Muestreo ◄2 1 7 5 o o 
69 E,..,;...,.. Pesado Menor ◄3 
49 Fuerza ◄◄ 

71.73 Fletes ◄5 
70 Carnns IBM 48 
61.82 Vao./>Jre Como./ lnsl. ◄7 
94.93 Entrenamiento 48 
59,60,83,84,68,72,74,80 Varios 49 

SUB TOTAL SERVICIOS SI. 

30134 38138 Materiales 52 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
50157 Taller 53 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
77 Ad s Gastables 5◄ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

SUB TOTAL MANTENIMIENTO S/. 
67.68 SeOJros/Contral./ Serv.Tere. 81 1 1 1 1 7 1 5 1 O I o 1 1 
4.5 Becarlos/ PraciJ Const. Clv. 82 1 1 1 1 1 1 1 

SUB TOTAL CONTRATISTAS SI. 
83 INGRESOS 1 80 1 1 1 1 1 1 1 1 

TOTAL BRUTO SI. 

98 DISTRIBUIDO 1 91 1 1 1 1 1 1 

TOTAL NETO 

CUENTAS INCLUIDAS EN ESTE PRESUPUESTO 
7-110-17-XX 

Mina Central 

Ñl019� 
79 80 

ICampamcno 

U.IOAD DE \IOI.LMEN Certro de Responsatjldad: 
1 1 

PRIMER SEMESTRE 
IMPORTE EN SOLES 

VARIABLE 
1 1 28 29 
1 1 1 1 
1 1 1 1 1 
1 1 1 1 

SI. 
1 O O I O I O I O 1 1 
1 8 1 1 1 6 1 3 1 1 
1 1 1 1 1 

8 1 6 3 S/. 

SI. 

SI. 

2 ◄ 5 

2 ◄ 5 SI. 
1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 

SI. 
1 1 7 1 3 1 O 1 7 5 1 1 

1 1 1 1 1 1 

1 7 3 o 7 5 SI. 

1 1 1 1 1 1 1 

1 8 1 ◄ 8 2 S/. 

1 1 1 1 1 1 

1 8 1 ◄ 8 2 

FIJO 
1 1 1 
1 1 
1 1 
1 1 

1 1 
1 1 
1 1 

1 1 
1 1 
., 1 

1 1 
1 1 

1 

1 

YAURICOCHA 

COSTO PRODUCCION ZONA 1 

VOLUMEN 
(PRODUCCION) 

1 1 37 ◄O 1 1 1 ◄8 
1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 

SI. 

1 1 1 1 1 8 1 5 O I O 1 
1 1 1 1 1 8 1 5 o I o 

1 1 1 1 1 1 1 1 

SI. 

SI. 

S/. 

1 8 5 o o 

SI. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

SI. 

1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 

SI. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

SI. 

1 1 1 1 1 1 1 1 

!Preparado por: lng,A. RAOO 
!Aprobado por: lna. A ROS<I.ES 

RESUMEN PRESUPUESTO 

Ingeniería de Minas 

1
Departameno 

MINA 

Certro de Costos 
EXTRACCION BLOCK CAVING 

SEG UNDO SEMESTRE 
IMPORTE EN SOLES 

VARIABLE FIJO 
◄7 1 1 1 1 1 1 1 54 55 1 1 1 1 83 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

SI. 
1 1 1 O I O O I O 1 1 1 1 1 
1 1 1 9 1 1 O 1 3 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

9 1 o 3 SI. 

SI. 

SI. 

3 5 6 

3 5 6 SI .

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

SI. 

1 1 1 8 1 2 9 1 6 5 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 8 2 9 6 5 SI. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 9 2 4 2 4 SI. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 9 2 4 2 4 
¡Fecha .... 98 1 IBM IP•rf0111do por: 
IFtchl cic-98 1 IV•rlllcado por: 

http://Rado@com.pe 
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