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RESUMEN 

Resumen 

La actividad minera es importante para el desarrollo económico y social de 

muchos países y esencial para la vida moderna, por lo que para potenciar la 

contribución de la minería al desarrollo sostenible habría que adoptar medidas, 

en todos los planos: apoyando los esfuerzos por estudiar los efectos y beneficios 

para el ambiente, la economía, la salud, la sociedad y la seguridad de los 

trabajadores, a lo largo de todo su ciclo de vida. 

La Compañía Minera Ares S.A.C realizó un estudio conceptual de selección de 

sitio de la nueva relavera de la Mina Selene-Pallancata. El estudio solicitado es a 

nivel conceptual de manera de lograr una aproximación de costos de capital y 

operación de +-35%. La compañía minera posee dos unidades mineras: Selene 

y Pallancata. La producción futura será solo de · la Mina Pallancata a una 

producción de 3000 toneladas por día de minerales para la obtención de oro, lo 

que representa un 30% más de lo que producen ambas unidades actualmente. 

El principal objetivo del presente informe es la selección de un nuevo sitio para la 

depositación de relaves de la Mina Selene- Pallancata que presente mejoras 

técnicas y económicas en relación al proyecto de crecimiento del depósito de 

relaves actualmente en operación de la Mina Selene, Explorador 1, se tomarán 

en cuenta la capacidad de almacenamiento, los costos del proyecto y el tiempo 

óptimo de ejecución a fin de no complicar la continuidad operativa de la mina y 

de manera primordial las consideraciones sociales y medio ambientales. 

Por último se mostrará el proyecto seleccionado, mostrando de manera general 

las principales características y su evaluación con respecto al proyecto inicial. 
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INTRODUCCIÓN 

Introducción 

El presente informe de suficiencia tiene como objetivo la evaluación y selección 

de sitio del nuevo depósito de relaves de la Compañía Minera Ares a fin de 

asegurar la continuidad de la producción en sus unidades Mineras Selene y 

Pallancata. La evaluación y selección de sitio del depósito de relaves estará 

condicionado por aspectos económicos, sociales y medio ambientales 

El presente informe se divide en cuatro capítulos, los cuales se detallan a 

continuación: 

Capítulo 1: Generalidades. Este capítulo nos sirve como antecedente para tener 

conocimiento sobre las características y la situación actual de las unidades 

mineras Selene y Pallancata, las necesidades que obligan a realizar un nuevo 

proyecto para el almacenamiento de relaves y las características económicas, 

social�s y medio ambientales que involucran a dichas unidades mineras. 

Capítulo 2: Evaluación de selección de sitio del depósito de relaves. Este 

capítulo muestra los objetivos, datos operacionales, criterios de selección de sitio 

y una primera evaluación con las alternativas que cumplan con el perfil básico 

acorde a las exigencias económicas, sociales y medio ambientales de la 

Compañía Minera. 

Capítulo 3: Análisis y selección de alternativas del proyecto. Este capítulo 

muestra las alternativas seleccionadas y el proceso de evaluación final con 

respecto a temas económicos y de producció_n de las unidades mineras. 

Capítulo 4: Descripción del Proyecto. Este capítulo muestra al alternativa de 

proyecto seleccionada y sus principales características a nivel macro que van en 

concordancia con los requerimientos económicos, sociales y medio ambientales 

más óptimos a fin de mantener el equilibrio de respeto mutuo con las 

comunidades locales. 
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CAPÍTULO 1: GENERALIDADES 

1.1 ANTECEDENTES 

CAPÍTULO /: Generalidades 

Los relaves son elementos que alteran el medio ambiente, por lo que deben ser 

transportados y almacenados en áreas abiertas, en este caso una Presa de 

Relaves. Dado que el costo de manejar este material es alto, las compañías 

mineras intentan localizar las presas de relaves lo más cerca posible a la planta 

de procesamiento de minerales, minimizando costos de transporte y reutilizando 

el agua contenida, de igual forma actualmente es indispensable el consenso 

entre las compañías mineras, las entidades competentes y la población existente 

dentro del área de influencia de sus proyectos. 

Cabe resaltar que en el área de influencia de un proyecto los impactos positivos 

y/o negativos pueden ser directos, es decir cambios producidos como 

conse(iuencia directa de las actividades del proyecto o indirectos como impactos 

sociales, culturales y económicos que se originan en la reacción de las 

comunidades ante los efectos directos del proyecto. 

El proyecto de construcción de una nueva presa de relaves para la Compañía 

Minera Ares (CMA), en sus unidades mineras Selene y Pallancata ubicadas en 

Apurímac y Ayacucho respectivamente, surge por la necesidad de un lugar 

donde depositar los relaves generados por la explotación minera ante el 

aumento de la producción de minerales y el cierre próximo de depósitos de 

relaves que cumplen con su vida útil de operación. 

Este proyecto se inició en mayo del 2009 con el estudio de alternativas de sitio 

del nuevo depósito de relaves - Selene - Pallancata donde se evaluaron 20 

posibles ubicaciones tomando en cuenta asp·ectos económicos, sociales y medio 

ambientales que satisfagan las necesidades de CMA y sus políticas de trabajo 

conjunto con la responsabilidad socio ambiental. 

En febrero del 201 O se realizó el Estudio de Factibilidad - Ingeniería Básica del 

Nuevo Depósito de Relaves de la Mina Selene-Pallancata, donde se evaluaron 

Aspectos Económicos, Sociales y Medio Ambientales en la Construcción de una Presa de Relaves 
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las alternativas que se adapten al modelo de producción de las unidades 

mineras relacionadas optando por la más adecuada; a partir de la elección 

definitiva en marzo del 201 O se realiza el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del 

Depósito de Relaves Pallancata; es así que luego de la aprobación del EIA por 

parte del Ministerio de Energía y Minas se emite el proyecto denominado 

Ingeniería de detalle - Expediente de Construcción del nuevo Depósito de 

relaves de la Mina Selene - Pallancata; con el cual a finales del año 201 O se 

inicia la ejecución del proyecto. Cabe indicar que a medida que las fases del 

proyecto fueron definiéndose, se realizaron y obtuvieron dentro de los plazos 

establecidos los permisos correspondientes con el Ministerio de Energía y Minas. 

1.2 OBJETIVOS 

Este informe tiene como objetivo principal el evaluar los aspectos económicos, 

sociales y medioambientales para el diseño y construcción de una presa de 

relaves, mediante la explicación metodológica del proceso de selección de un 

nuevo pitio para la depositación de relaves de la Mina Selene- Pallancata. 

Los objetivos específicos del estudio son: 

• Obtener una capacidad de almacenamiento mínimo de 3.78 M-ton de relaves

(equivalente a 2.7 M-m3 para una densidad seca promedio de 1.4 t/m3), de igual 

forma el asegurar la continuidad operativa de la unidad minera. 

• Considerar aspectos sociales y medio ambientales.

• Reducción de los costos de capital conforr,nado por las inversiones en bienes

de capitales (CAPEX) y el cálculo de gastos operativos (OPEX) por debajo de 

los 18.8 Millones de dólares americanos, que es el costo de crecimiento de la 

actual relavera en operación (caso base). 

• El manejo del nuevo depósito de relaves se integre con el manejo operacional

futuro de los relaves de la Mina Selene-Pallancata, es decir, debe considerar el 

manejo de la actual planta de desaguado y la futura planta de pasta para relleno 

subterráneo de la Mina Pallancata. 

Aspectos Económicos, Sociales y Medio Ambientales en la Construcción de una Presa de Relaves 
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• Determinar riesgos y oportunidades en cada sitio.

CAPÍTULO I: Generalidades 

• Posibilidad de expansión del depósito de relaves ante posibles mayores

requerimientos de capacidad de depositación de relaves. 

1.3 ANÁLISIS 

La selección de sitio se inició con la búsqueda de sitios posibles en un área 

aproximada de 1 O km a la redonda del punto medio del camino de acceso entre 

las Minas Selene y Pallancata, tomando como referencia los criterios de 

selección de sitio propuesto por Golder Associates (Golder) y aprobados por 

Compañía Minera Ares (CMA), utilizando una base topográfica con curvas de 

nivel cada 25 m. 

Como resultado de esta evaluación se identificó · 20 posibles lugares, 

denominados "Opciones de sitos evaluadas" para las cuales se determinó sus 

caracte.rísticas más importantes como son el volumen de presa, área del vaso 

del depósito de relaves, área de cuenca de aporte de agua que confluye al 

depósito, propiedad del terreno, ubicación geográfica y geopolítica. 

Luego se seleccionó los sitios que tienen las mejores ventajas técnicas -

económicas y que contemplen los aspectos más favorables con respecto al 

cuidado del medio ambiente y las relaciones comunitarias, dejando de lado las 

que no son atractivas de considerar por tener grandes volúmenes de presa 

(mayores a 1.4 M-m3), baja relación de volumen de depósito comparado con el 

volumen de presa" (menor a 2.5), ó que estuviesen muy alejados del camino de 

acceso de la Mina Selene -Pallancata (mayor .a 5 km). 

De las veinte opciones de sitios evaluadas inicialmente, se eliminó 12, de lo cual 

quedaron 8 sitios que se denominaron en adelante "Opciones selecciones"; las 

cuales se evaluaron en campo en mayor detalle, para lo cual un panel senior de 

especialistas de diversas especialidades (geotecnia, hidrólogo/hidráulico, 

geólogo, medio ambiente, relacionista comunitario) recorrió las ocho opciones de 

sitios seleccionadas. 
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Como resultado de la evaluación de campo, se eliminaron cinco sitios por 

aspectos socio-ambientales y por aspectos geotécnicos-hidráulicos y se 

recomendó tres opciones denominadas: Opción 3, 6 y 16. A estas tres "Opciones 

de sitios recomendadas" se realizó el diseño conceptual del sistema de 

transporte de relaves, sistema de recirculación de agua, manejo de aguas 

superficiales y se estimó sus costos de capital (CAPEX) y de operación (OPEX) 

con una aproximación de +-35%. 

En estas tres opciones, se realizó el levantamiento topográfico con curvas de 

nivel de cada 1 m, lo cual permitió confirmar la capacidad de depositación de las 

tres opciones recomendadas y mejorar la estimación de los volúmenes de presa 

y área del depósito de relaves. 

A partir de esta evaluación se procede a determinar los costos de capital y de 

operación considerando sub casos tomando en cuenta la producción y el tipo de 

material a depositar . 

... 

Se analizó los sigúientes casos: 

• Las Opciones 3a, 6a y 16a, consideran la depositación de relaves en pulpa

(sistema actual en operación).

• Las Opciones 3b, 6b y 16b, consideran la producción y depositación de

relaves espesados.

Para el desarrollo del estudio, se consideró que la depositación de relaves en 

pulpa, provenientes del overflow de la planta, de desaguado, serán depositados 

en una presa de relaves a una concentración de sólidos de 40% y formarán una 

superficie de depositación horizontal. 

Para la depositación de relaves espesados se consideró que los relaves del 

overflow de la planta de desaguado se envían a una planta de relaves 

espesados donde los relaves salen a una concentración de sólidos de 60% Y 

formarán una superficie de depositación de 2% luego de ser depositados. 
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1.4 UBICACIÓN 

CAPITULO I: Generalidades 

Compañía Minera Ares S.A.C. (CMA) es una empresa dedicada a la extracción 

de minerales de plata y oro. CMA cuenta en la actualidad con la planta de 

beneficio Selene-Explorador, la cual procesa 3 000,0 TMD, ante el cierre de la 

U.O. Selene-Explorador, la producción actual proviene sólo de la U.O. 

Pallancata, para lo cual se necesita construir un nuevo depósito de relaves, al 

que se ha denominado Depósito de Relaves Pallancata". 

Las Minas Selene y Pallancata se dedican a la explotación de plata y oro, y se 

ubican al sur del Perú a aproximadamente a 180 kilómetros al suroeste de 

Cusco. 

La Mina Selene se ubica en el departamento de Apurímac, provincia de 

Aymaraes a una altitud promedio de 4600 msnm, en la cuenca de drenaje del río 

Huayunca. Este río discurre hacia el Apurímac, el cual drena a la vertiente 

oriental,,_de los andes hacia el río Ucayali y finalmente al Océano Atlántico. 

La Mina Pallancata se ubica en el departamento de Ayacucho, provincia de 

Parinacochas a una altitud promedio de 4400 msnm, en la cuenca de drenaje del 

río Pallancata. Este río discurre hacia el Ocoña, el cual drena hacia el Océano 

Pacífico. 

Figura Nº 1.1.· Ubicación de las Unidades Mineras Selene y Pallancata 

Aspectos Económicos, Sociales y Medio Ambientales en la Construcción de una Presa de Relaves 
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1.5 PROBLEMÁTICA A RESOLVER 

CAPÍTULO /: Generalidades 

Los proyectos que emprenden los grupos de empresas mineras se articulan de 

acuerdo a los objetivos propuestos, en los cuales se consideran la 

implementación del proyecto y sus temas económicos garantizando la 

inversión, pero muchas veces se descuidan los vínculos con las comunidades 

locales en lo que respecta a los aspectos sociales y medio ambientales. La 

necesidad de crecimiento en una empresa, considerando una mayor producción 

de mineral, termina en la mayoría de casos desestimando los proyectos 

correspondientes a las mejoras de las necesidades de la comunidad y el medio 

ambiente, impidiendo mantener una política clara orientada a las buenas 

relaciones con las comunidades del entorno y el cuidado por el medio ambiente. 

La producción de mineral actual entre las Minas Selene y Pallancata es de 3000 

tpd, la producción futura será solo de la Mina Pallancata a una tasa de 3000 tpd 

de minerales para la obtención de oro. 

El proceso de explotación y producción de minerales de CMA, considera la 

explotación de minerales en su Mina Pallancata, mediante labores subterráneas 

y lleva el mineral mediante camiones hacia la planta concentradora, que se 

encuentra en la Mina Selene, ubicada a 22 km de la Mina Pallancata a través de 

una vía de acceso. La planta concentradora procesa minerales para la obtención 

de oro y plata mediante procesos de flotación, y genera relaves a razón de 2,970 

tpd (relación de relaves/mineral=0.99). 

Los relaves producidos son enviados a una estación de ciclones ubicado en la 

cabecera de la actual presa de relaves (Exp!orador 1 ). Los relaves generados 

son el 99% del mineral procesado. El 100% de los relaves son transportados a la 

planta de desaguado donde el underflow de esta planta (52% del total de 

relaves), será utilizado para el relleno en pasta del minado subterráneo. El 

overflow de la planta de desaguado (48% del total del relaves), será enviado al 

nuevo depósito de relaves. La planta de desaguado estará ubicada adyacente a 

la planta de procesos, por lo que los relaves serán bombeados al nuevo depósito 

de relaves. 
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La relavera actual está en un proceso de crecimiento, sin embargo requiere de 

un nuevo depósito de relaves. La Mina Selene dejará de operar como 

explotación de mineral y la explotación futura de minerales será el 100% en la 

Mina Pallancata (departamento de Ayacucho). Actualmente, la Planta 

Concentradora está instalada en la Mina Selene y el actual depósito de relaves, 

Explorador 1, se ubica a 1 km de la Mina Selene ubicado en el departamento de 

Apurimac. 

1.6 JUSTIFICACIÓN 

Ante el actual crecimiento de proyectos mineros en el Perú el presente informe 

de suficiencia busca establecer un modelo adecuado para elaboración de 

proyectos mineros; en este caso una presa de relaves, los cuales en su mayoría 

no cuentan con las exigencias económicas, sociales y medio ambientales 

requeridas. 

Los resultados que se obtengan de este informe permitirán sintetizar los factores 

críticos ... en la elaboración de este tipo de proyectos, y proporcionarán criterios 

para la formulación-de los mismos. 
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CAPÍTULO 11: EVALUACIÓN DE SELECCIÓN DE SITIO DEL DEPÓSITO DE 

RELAVES 

2.1 DESCRIPCIÓN INICIAL 

La ingeniería conceptual sirve para identificar la viabilidad técnica y económica 

del proyecto y marcará la pauta para el desarrollo de la ingeniería básica y de 

detalle. Se basa en un estudio previo (estudio de viabilidad) y en la definición de 

los requerimientos del proyecto. 

El estudio conceptual fue realizado por la Empresa Golder Associates S.A a 

solicitud de la Compañía Minera Ares, producto de la necesidad de selección de 

un nuevo depósito de relaves para sus Unidades Mineras Selene y Pallancata 

ante el aumento de la producción y pronto cierre de sus depósitos de relaves. El 

estudio solicitado es a nivel conceptual de manera de lograr una aproximación 

de costos de capital y operación de +-35%. 

El objetivo del estudio es la selección de un nuevo sitio para la depositación de 

relaves de la Mina Selene- Pallancata que presente mejoras técnicas y 

económicas en relación al proyecto de crecimiento del depósito de relaves 

actualmente en operación de la Mina Selene, Explorador 1. 

2.2 DATOS OPERACIONALES 

En el Anexo 1 se presentan los datos operacionales de la Mina Selene

Pallancata, de ellos, los datos operacionales más incidentes en el estudio de 

selección de sitio son: 

Reservas de mineral (M-ton): 8.4 

Producción de minerales (tpd): 3,000 

Vida útil de la mina (años): 7.7 

Relación relaves totales/mineral procesado: 0.99 

Producción de relaves totales (tpd): 2,970 
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Producción de relaves del underflow a la planta de desaguado (tpd): 1,604 

Producción de relaves del overflow a la planta de pasta (tpd): 30 

Producción de relaves del overflow al depósito de relaves (tpd): 1337 

Gravedad específica de los relaves: 2.62 

Densidad seca de relaves descargados en la relavera en forma de pulpa (t!m3): 

1.40 

Densidad seca de relaves descargados en la relavera en forma de espesado 

(t/m3): 1.60 

A partir de la data anterior, los datos derivados más incidentes en el diseño del 

nuevo depósito de relaves son: 

Volumen de agua liberada por los relaves depositados en forma de pulpa 

(m3/día): 2344 

Volumen de agua liberada por los relaves depositados en forma de espesados 

(m3/día): 566 

Volumep de agua recirculada desde la planta de relaves espesados para 1337 

tpd (m3/hr): 79 

De acuerdo a lo anterior, para el caso de descargarse relaves (a razón de 1337 

tpd) en forma de pulpa en el nuevo depósito de relaves, el volumen de agua que 

pasaría a formar parte de la laguna de la relavera sería 4.1 veces (2344/566) 

mayor que en el caso de descargarse relaves espesados. El uso de relaves 

espesados tiene un impacto positivo en la disminución de los costos de 

operación del bombeo de agua de recirculación desde la nueva relavera y tiene 

un impacto positivo en el uso eficiente del agua de proceso. 

De considerarse una planta de relaves espesados para espesar 1337 tpd a un 

contenido de sólidos de 60%, el volumen de agua que puede recircularse a la 

planta de proceso desde la planta de relaves espesados es de 79 m3/hr. 

Esta agua al no ser descargada en la relavera, no sufre pérdidas por 

evaporación, infiltración o quede retenida en los poros de los relaves, con lo que 

se optimiza la recuperación de agua y se disminuye la necesidad del uso de 

agua fresca para el proceso de minerales; así mismo, de ser viable la opción de 
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relaves espesados, permitiría disminuir el volumen de presa requerido para la 

contención de relaves. 

2.3 CRITERIOS DE SELECCIÓN DE SITIO 

En el Anexo 2 se presentan los criterios de selección de sitio considerados, de 

ellos, los de mayor incidencia en la selección de sitio y que han sido dados por 

CMA, son: 

• Capacidad mínima de depositación de relaves (M-ton): 3.78

• Máxima relación de costo total / tonelaje depositado: 4.9

• Máximo costo de inversión a valor presente neto (M-US$): 18.4

• Distancia máxima desde el camino de acceso Selene-Pallancata (km): 5

• No impactar zonas extensas de bofedales con uso intensivo para ganadería.

• No impactar lagunas de uso intensivo para consumo y/o uso ganadero y/o

agrícola.

• No impactar zonas con poblaciones permanentes.

• Sitios seleccionados en la comunidad de Pallancata y/o lscahauca.

Considerando que se requiere que el nuevo depósito de relaves este operativo 

en Mayo de 2011, hace que otros criterios de selección de sitio sean importantes 

para obtener la aprobación del EIA en un tiempo no mayor a 16 meses, y que 

son que el sitio seleccionado este dentro de: 

• La propiedad minera.

• La propiedad de la comunidad de Pallancata y geopolíticamente ubicado en

Ayacucho.

• Área de Servidumbre.

• Parte alta de las cuencas de aporte de agua.

Para la obtención de permisos de construcción se requiere que el Estudio de 

Impacto Ambiental (EIA) esté aprobado y que la ingeniería para construcción 

esté aprobada por el MEM. 
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De ambos, el EIA requiere de al menos 16 meses para ser ejecutado y 

aprobado por lo que es la ruta crítica para la puesta en operación del nuevo 

depósito de relaves. De acuerdo a esto, la selección de sitio del nuevo depósito 

de relaves debe tener la menor resistencia social y menor impacto ambiental. 

2.4 METODOLOGÍA DE SELECCIÓN DE SITIO 

Para la selección de sitio de la nueva relavera se ha considerado la siguiente 

metodología: 

Se evaluó todos los sitios posibles que tengan la capacidad de 

almacenamiento de 3 M-m3 que se ubiquen en las partes medias a altas de las 

cuencas de aporte de agua y que no se emplacen sobre bofedales de amplia 

exposición y/o lagunas. Para ello se consideró la depositación de relaves en 

pulpa con 0% de pendiente de depositación. El área de búsqueda fue de 1 O km 

como máximo alrededor del punto medio del camino entre la minas Selene y 

Pallancata. Este análisis permitió determinar las "Opciones de Sitio Evaluados". 
6., 

A partir de las "Opciones de Sitio Evaluados" se procedió el descarte de sitios, 

para ello, no se consideró los sitios que: 

• Tengan volúmenes de presa mayores a 1.4 M-m3
• 

• Tengan una relación de "volumen de relaves depositado/volumen de presa"

menor a 2.5.

• Pertenezcan a 2 comunidades campesinas.

• Pertenezcan a 2 departamentos.

• Estén ubicados a más de 5 km del camino de acceso de la Mina Selene

Pallancata.

Para relaveras que se ubiquen en la misma quebrada, si el sitio ubicado en la 

parte inferior de la quebrada tiene un volumen de presa mayor y la relación 

''volumen de relaves depositados/volumen de presa" menor, este sitio será 

descartado. 
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Para relaveras que se ubiquen en quebradas adyacentes, el sitio que tiene un 

volumen de presa mayor y la relación ''volumen de relaves depositados/volumen 

de presa" menor, será descartado. 

Luego de aplicado el procedimiento descrito, se determinará las "Opciones de 

Sitio Seleccionadas", estos sitios seleccionados son los que se evaluaron in-situ. 

Las Opciones de Sitio Seleccionados se evaluaron en campo, teniendo en 

cuenta los siguientes aspectos: 

• Geología y geodinámica activa.

• Fundación del área de la presa.

• Materiales de cantera para construcción de la presa.

• Topografía.

• Uso del sitio.

• Presencia de población.

• Aspectos operacionales.

• Uso del agua.

• Aspectos constructivos.

• Manejo operacional de la mina.

Luego de evaluado los aspectos antes indicados, se determinó las "Opciones 

de Sitio Recomendadas", estos sitios recomendados se evaluaron en mayor 

detalle. 

Las Opciones de Sitio Recomendadas se evaluaron en mayor detalle y s_e 

estimó el costos de capital y operación con una aproximación de +-35%. Las 

evaluación de los sitios recomendados consideró los siguientes aspectos: 

• Diseño conceptual de obras de manejo superficial de agua.

• Diseño conceptual del sistema de transporte de relaves.

• Diseño conceptual del sistema de recirculación de agua desde la relavera.

• Depositación de relaves en pulpa y espesados.

• Estimación de costos de capital y operación.
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Luego de evaluado los aspectos antes indicados y determinado los costos 

totales, se recomendó el sitio a ser evaluado en una siguiente etapa de estudio, 

"Estudio de Factibilidad Técnica-Económica del Nuevo Depósito de Relaves". 

2.5 RESULTADOS 

2.5. 1 Opciones de Sitio Evaluados 

Se determinaron 20 opciones de sitio para la depositación de relaves siguiendo 

la metodología detallada en este informe. En el Anexo 3 se presenta un 

resumen de las características de estos sitios, de igual forma se presentan las 

ubicaciones de éstas 20 Opciones. 

2.5.2 Opciones de Sitio Seleccionados 

A partir.., de las 20 Opciones de Sitio evaluadas, se procedió al descarte de 

opciones de sitio siguiendo la metodología planteada en el Sub capítulo 2.4, así 

tenemos: 

• Las Opciones 12, 18 y 19, tiene un volumen de presa mayor a 1.4 M-m3 y una

relación "volumen de relaves depositados/volumen de presa" menor de 2.5. Esto 

hace que estas opciones sean poco atractivas por su elevada relación "costo 

total del depósito/tonelaje depositado". 

• Opción 20, tiene un volumen de presa de 1.2 M-m3 y una relación "volumen de

relaves depositado/volumen de presa" de 1.7 .. 

• Las Opciones 6 y 11 están en la misma quebrada. De ellas, la Opción 11 está

aguas abajo de la Opción 6 y tiene un volumen de presa mucho mayor y una 

relación ''volumen de relaves depositado/volumen de presa" menor. Según esto, 

la Opción 11 es eliminada. 

• La Opción 13 es adyacente a la Opción 3, y tiene un volumen de presa mucho

mayor y una relación ''volumen de relaves depositado/volumen de presa" menor. 
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Según esto, la Opción 13 es eliminada. 

• Las Opciones 9 y 1 O están en la misma quebrada. De ellas, la Opción 9 está

aguas abajo de la Opción 1 O y tiene un volumen de presa mayor y una relación 

"volumen de relaves depositados/volumen de presa" menor. Según esto, la 

Opción 9 es eliminada. 

• La opción 7 es eliminada por pasar por el límite departamental de Ayacucho y

Apurimac. Esto para eliminar conflictos de intereses relacionados con la 

distribución del CANON minero. 

• Las Opciones 1 O y 17 son eliminadas por estar a distancias en línea recta

mayores a 5 km del camino de acceso. El desarrollo de caminos para acceder a 

estos 2 sitios se estima serían mayores a 15 km, lo que no solo aumenta los 

costos por este concepto, sino que se impactaría una nueva vía de acceso, 

aumentando los riesgos ambientales dado que la línea de transporte de relaves 

deben llegar a estos sitios por estas vías y se requeriría además obtener 

derechos de servidumbre de esta vía, que podría hacer que los permisos no 

estén en el tiempo requerido. 

• La Opción 14 es eliminada por estar a más de 22 km de la mina Selene.

• En el Anexo 4 se presenta la ubicación de las 8 "Opciones de Sitio

Seleccionadas" (2, 3, 4, 5, 6, 8, 15 y 16). Estos sitios fueron los que se evaluaron 

en campo, evaluando aspectos geológicos, geotécnicos, hidráulicos, 

operacionales, materiales de construcción, aspectos sociales y ambientales. 

• En el Anexo 5 se presenta en detalle la evaluación de campo de las 8

"Opciones de Sitio Seleccionadas". Se evaluaron los aspectos indicados en el

Capítulo 6 y como resultado de esta evaluación de campo, se eliminaron algunas

Opciones de Sitio y se definió las opciones a ser estudiadas en mayor detalle.

• La Opción 5 fue descartada por estar muy cerca de bofedales extensos y

activos, por presentar fenómenos de geodinámica activa en el área del vaso de
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• La Opción 8 fue descartada por que la Opción 3 que está adyacente, tiene

mejores características como depósito de relaves. 

• La Opción 2 es eliminada por tener áreas de bofedales de uso extensivo para

pastoreo y por ubicarse entre las comunidades de Pallancata e lscahuaca, las 

cuales representan el área dentro de las cuales se ubican las unidades mineras 

Selene y Pallancata. 

• La Opción 15 es eliminada porque las condiciones topográficas verificadas in

situ no son favorables para su uso como depósito de relaves. 

• De acuerdo a lo anterior, las Opciones a evaluar en mayor detalle son las

Opciones 3, 6 y 16. 

2.5.3 Opciones de Sitio Recomendados 

Las Opciones 3, 6 y 16 se evaluaron con mayor detalle, el cual consistió en 

diseñar para los tres sitios el sistema de transporte de relaves hacia la relavera, 

el sistema de recirculación de agua desde la relavera a la planta de proceso, 

diseño del manejo de agua superficial alrededor del depósito de relaves y se 

determinó los costos de capital y de operación con una aproximación de +-35% 

tanto para la alternativa de depositación de relaves en pulpa como de relaves 

espesados. 

En adelante, la "Opción 3a" es la opción de depositar relaves en pulpa, y la 

"Opción 3b" es la opción de depositar relaves espesados. El mismo concepto es 

para las Opciones 6a, 6b, 16a y 16b. 

En el Anexo 6 se presenta un resumen de las características de las Opciones 3, 

6 y 16. 

En el Anexo 7 se presenta la ubicación de estas 3 opciones. Para estas mismas 

3 Opciones se utilizaron una topografía de detalle con curvas de nivel cada 1 m. 
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2.5.4 Descripción de sitio e instalaciones proyectadas 

Opción 3: 

La Opción 3 se ubica en la cabecera de la cuenca del río Pallancata a una 

distancia aproximada de 5.7 km al suroeste de la Planta de Proceso de la Mina 

Selene y a una altura promedio de 4580 msnm. Este sitio se ubica en una 

naciente de quebrada de moderada a baja pendiente y de taludes de moderada 

pendiente. 

El área de la cuenca de aporte de agua superficial es de 1.5 km2
, cuenca 

pequeña. Este sitio se ubica en la comunidad de Pallancata, departamento de 

Ayacucho y está dentro del área de concesión de la mina. 

En este sitio no se ha identificado áreas con riesgo geodinamico tal como 

deslizamientos o zonas evidentes de fallas, y presenta áreas con bofedales 

poco ex1ensos y sin uso intensivo del mismo para pastoreo ó cultivo. No existe 

poblaciones en este sitio y la población permanente más cercana está a más de 

30 km de distancia, poblado de Aniso. En la cabecera del depósito de relaves se 

presenta una pequeña acumulación de agua, a manera de laguna, de poca 

extensión (menor a 1 Ha) y poca profundidad (menor a 1 m). 

Este sitio tiene fácil acceso y está adyacente del actual camino entre las minas 

Selene y Pallancata (menor a 1.2 km). En este sitio no hay interferencias por 

líneas eléctricas o edificaciones, tampoco hay vestigios de restos arqueológicos. 

La Opción 3 considera un depósito de relaves conformado por las siguientes 

instalaciones: 

Presa de relaves construida con suelo compactado, con taludes hacia aguas 

abajo y aguar arriba de 2H: 1 V y 1.5H:1 V, respectivamente, un ancho de 

coronamiento de 6 m y un borde libre de 3 m. No tiene considerado una cortina 

de inyecciones. Los materiales de construcción de esta presa se considera que 

existen en los alrededores, a menos de 5 km de distancia, y probablemente haya 

material disponible dentro del vaso de la relavera. Volumen estimado de presa 
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de 360,000 m3. 

• Evacuador de emergencia en la ladera derecha de la presa para evacuar

avenidas extremas, mayor a 500 años de periodo de retorno.

• Vaso del depósito de relaves impermeabilizado con geomembrana de HOPE

de 1.5 m, para lo cual se ha considerado primeramente remover los suelos

blandos de la fundación y luego conformar la superficie previa a la colocación de

la geomembrana. Área aproximada del vaso es de 215,000 m2.

• Dique en la cabecera del depósito de relaves para separar por completo la

pequeña laguna existente en la cabecera de la quebrada con el depósito de

relaves. Las dimensiones y material de este dique es similar al de la presa de

relaves.

• Canales perimetrales al depósito de relaves para derivar las aguas

superficiples que confluyen hacia el depósito de relaves. Longitud estimada de

canales: 1.9 km.

• Sistema de recirculación de agua ubicado en el depósito de relaves y con

instalación de barcazas sobre bombas para recircular esta agua hacia la Planta

de Proceso. Las aguas que conforman la poza del depósito de relaves son las

aguas de descarga de los relaves y que no son retenidos por los relaves, y el

agua de las precipitaciones. El sistema de bombeo esta diseñado para bombear

65 I/s y mantener un mínimo de volumen de poza al interior del depósito de

relaves.

• Sistema de transporte de pulpa de relaves desde la planta de proceso (a ia

salida de los espesadores) a la planta de desaguado a ubicarse en la cabecera

del depósito de relaves, con capacidad de transporte de 3000 tpd de pulpa. El

underflow de la planta de desaguado servirá para los rellenos en pasta de la

mina Pallancata y el overflow será el material a ser depositado en la relavera.

• Sistema de distribución de relaves desde la planta de desaguado hacia el

área de la presa de relaves desde donde serán descargados para alejar la

laguna del depósito de relaves de la presa de relaves.
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• Línea de suministro eléctrico desde la planta de proceso al área de la planta

de desaguado donde se tendrá una sub-estación eléctrica para suministro de los 

equipos de bombeo del depósito de relaves e iluminación. 

• La descripción anterior corresponde a la Opción 3a ( depositación de relaves

en forma de pulpa). La Opción 3b (depositación de relaves en forma de relaves 

espesados y con superficie de depositación de 2%) requeriría adicionalmente 

una planta de relaves espesados que se ubicaría adyacente a la planta de 

desaguado y recibiría los relaves del overflow de la planta de desaguado y los 

espesaría a un contenido de sólidos de aproximadamente 60% y los 

transportaría mediante bombeo a distintos puntos alrededor del vaso de la 

relavera, en este caso, la laguna se ubicaría en contacto con la presa de relaves. 

En esta Opción 3b el volumen de presa y área del depósito de relaves es de 

240,000 m3 y 231,000 m2, respectivamente. 

Opción 6: 

La Opción 6 se ubica adyacente al cerro Ranichico a una distancia aproximada 

de 15.5 km al suroeste de la planta concentradora de la mina Selene y a una 

altura promedio de 451 O msnm. Este sitio se ubica en el curso medio de una 

quebrada de moderada pendiente y de taludes de moderada a alta pendiente. 

El área de la cuenca de aporte de agua superficial es de 4.0 km2
, cuenca 

mediana. Este sitio se ubica en la comunidad de Pallancata, departamento de 

Ayacucho y está dentro del área de servidumbre de la mina. 

En este sitio no se ha identificado áreas con riesgo geodinamico tal como 

deslizamientos o zonas evidentes de fallas, y presenta áreas con bofedales 

poco extensos y con uso moderado del mismo· para pastoreo. Probablemente el 

mayor riesgo de este lugar son las lagunas que existen en la cabecera de la 

cuenca de aporte de agua que pudiesen ser un riesgo por desembalse. 

Existe población temporal en este sitio por pastoreo y la población permanente 

más cercana está a más de 15 km de distancia, poblado de Aniso. 
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Este sitio tiene fácil acceso y está adyacente del actual camino entre las minas 

Selene y Pallancata (menor a 1 km). En este sitio hay interferencias por líneas 

eléctricas y probables área de explotación de la mina por haber áreas 

mineralizadas de interés. No hay vestigios de restos arqueológicos. 

La Opción 6 considera un depósito de relaves conformado por las siguientes 

instalaciones: 

• Presa de relaves construida con suelo compactado, con taludes hacia aguas

abajo y aguar arriba de 2H:1V y 1.5H:1V, respectivamente, un ancho de

coronamiento de 6 m y un borde libre de 3 m. No tiene considerado una cortina

de inyecciones. Los materiales de construcción de esta presa se considera que

existen en los alrededores, a menos de 5 km de distancia. Volumen estimado de

presa de 610,000 m3

• Evacuador de emergencia en la ladera derecha de la presa para evacuar

avenida$. extremas, mayor a 500 años de periodo de retorno.

• Vaso .del depósito de relaves impermeabilizado con geomembrana de HOPE

de 1.5 m, para lo cual se ha considerado primeramente remover los suelos

blandos de la fundación y luego conformar la superficie previa a la colocación de

la geomembrana. Área aproximada del vaso es de 165,000 m2.

• Canales perimetrales al depósito de relaves para derivar las aguas

superficiales que confluyen hacia el depósito de relaves. Longitud estimada de

canales: 2.3 km.

• Sistema de recirculación de agua ubicado en el depósito de relaves y con

instalación de barcazas sobre bombas para recircular esta agua hacia la Planta

de Proceso. Las aguas que conforman la poza del depósito de relaves son las

aguas de descarga de los relaves y que no son retenidos por los relaves, y el

agua de las precipitaciones. El sistema de bombeo está diseñado para bombear

50 I/s y mantener un mínimo de volumen de poza al interior del depósito de

relaves.
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• Sistema de transporte de pulpa de relaves desde la planta de proceso (a la

salida de los espesadores) a la planta de desaguado a ubicarse en la cabecera 

del depósito de relaves, con capacidad de transporte de 3000 tpd de pulpa. El 

underflow de la planta de desaguado servirá para los rellenos en pasta de la 

Mina Pallancata y el overflow será el material a ser depositado en la relavera. 

• Sistema de distribución de relaves desde la planta de desaguado hacia el

área de la presa de relaves desde donde serán descargados para alejar la 

laguna del depósito de relaves de la presa de relaves. 

• Línea de suministro eléctrico desde la línea de alta tensión (que cruza este

sitio) a de la planta de desaguado donde se tendrá una sub-estación eléctrica 

para suministro de los equipos de bombeo del depósito de relaves e iluminación. 

• La descripción anterior corresponde a la Opción 6a (depositación de relaves

en forma de pulpa). La Opción 6b ( depositación de relaves en forma de relaves 

espesados y con superficie de depositación de 2%) requeriría adicionalmente 

una planta de relaves espesados que se ubicaría adyacente a la planta de 

desaguado y recibiría los relaves del overflow de la planta de desaguado y los 

espesaría a un contenido de sólidos de aprox. 60% y los transportaría mediante 

bombeo a distintos puntos alrededor del vaso de la relavera, en este caso, la 

laguna se ubicaría en contacto con la presa de relaves. En esta Opción el 

volumen de presa y área del depósito de relaves es de 480,000 m3 y m2, 

respectivamente. 

Opción 16: 

La Opción 16 se ubica adyacente a la planta de proceso de la mina Selene a 

una distancia aproximada de 2.7 km al sur de la planta de proceso de la mina 

Selene y a una altura promedio de 4550 msnm. Este sitio se ubica en la 

cabecera de una quebrada de moderada pendiente y de taludes de moderada 

pendiente. 

El área de la cuenca de aporte de agua superficial es de 2.3 km2
, cuenca 

mediana a pequeña. Este sitio se ubica en la comunidad de lscahuaca, 
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departamento de Apurimac y está dentro del área de concesión de la mina. 

En este sitio no se ha identificado áreas con riesgo geodinamico tal como 

deslizamientos o zonas evidentes de fallas, presenta áreas con bofedales 

moderadamente extensos y con uso moderado del mismo para pastoreo. No 

existe población temporal en este sitio por cuestiones de pastoreo y la 

población permanente más cercana es el caserío de Huayunca que está a más 

de 8 km de distancia. 

Este sitio tiene fácil acceso y está adyacente del actual camino entre las minas 

Selene y Pallancata (menor a 0.5 km). En este sitio no hay interferencias por 

líneas eléctricas. No hay vestigios de restos arqueológicos. 

La Opción 16 considera un depósito de relaves conformado por las siguientes 

instalaciones: 

• Presa de relaves construida con suelo compactado, con taludes hacia aguas
, 

abajo y aguar arriba de 2H: 1V y 1.5H:1V, respectivamente, un ancho de

coronamiento de 6 m y un borde libre de 3 m. No tiene considerado una cortina

de inyecciones. Los materiales de construcción de esta presa se considera que

existen en los alrededores, a menos de 8 km de distancia. Volumen estimado

de presa de 1,000,000 m3
• 

• Evacuador de emergencia en la ladera derecha de la presa para evacuar 

avenidas extremas, mayor a 500 años de periodo de retorno. 

• Vaso del depósito de relaves impermeabilizado con geomembrana de HOPE

de 1.5 m, para lo cual se ha considerado primeramente remover los suelos

blandos de la fundación y luego conformar la superficie previa a la colocación

de la geomembrana. Área aproximada del vaso es de 185,000 m2.

• Canales perimetrales al depósito de relaves para derivar las aguas

superficiales que confluyen hacia el depósito de relaves. Longitud estimada de

canales: 0.8 km.
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• Sistema de recirculación de agua ubicado en el depósito de relaves y con

instalación de barcazas sobre bombas para recircular esta agua hacia la planta 

de proceso. Las aguas que conforman la poza del depósito de relaves son las 

aguas de descarga de los relaves y que no son retenidos por los relaves, y el 

agua de las precipitaciones. El sistema de bombeo está diseñado para bombear 

45 I/s y mantener un mínimo de volumen de poza al interior del depósito de 

relaves. 

• Sistema de transporte de pulpa de relaves desde la planta de proceso (a la

salida de los espesadores) a la planta de desaguado a ubicarse en la cabecera 

del depósito de relaves, con capacidad de transporte de 3000 tpd de pulpa. El 

underflow de la planta de desaguado servirá para los rellenos en pasta de la 

mina Pallancata y el overflow será el material a ser depositado en la relavera. 

• Sistema de distribución de relaves desde la planta de desaguado hacia el

área de la presa de relaves desde donde serán descargados para alejar la 

laguna del depósito de relaves de la presa de relaves. 
I 

• Línea de suministro eléctrico desde la planta de proceso a la planta de

desaguado donde se tendrá una sub-estación eléctrica para suministro de los 

equipos de bombeo del depósito de relaves e iluminación. 

• La descripción anterior corresponde a la Opción 16a (depositación de relaves

en forma de pulpa). La Opción 16b ( depositación de relaves en forma de 

relaves espesados y con superficie de depositación de 2%) requeriría 

adicionalmente una planta de relaves espesados que se ubicaría adyacente a la 

planta de desaguado y recibiría los relaves
. 

del overflow de la planta de 

desaguado, los espesaría a un contenido de sólidos de aprox. 60% y los 

transportaría mediante bombeo a distintos puntos alrededor del vaso de la 

relavera, en este caso, la laguna se ubicaría en contacto con la presa de 

relaves. En esta opción el volumen de presa y área del depósito de relaves es 

de 810,000 m3 y 200,00 m2, respectivamente. 
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2.5.5 Estimado de Costos 

CAPITULO 11: Evaluación de Selección de Sitio del Depósito 
de Relaves 

Para la determinación de los costos totales se ha considerado los costos de 

capital y de operación, ambos llevados a Valor Actualizado Neto (VAN) y 

considerando una tasa de retorno de 10% (dato proporcionado por CMA) y dos 

fases de construcción, año O (durante la construcción) y año 4 de operación. 

Los costos totales se analizaron para las Opciones 3, 6 y 16, y para dos casos: 

• Depósito de relaves con relaves depositados en forma de pulpa (Opciones

3a, 6a y 16a). 

• Para los casos de que se deposite relaves espesados (Opciones 3b, 6b y

16b). 

En el caso del costo de operación se han considerado los efectos de determinar 

el costo )otal de la obra, que la planta de relaves desaguados se trasladará al 

área de la nueva relavera. En la Tablas Nº 2.1 y 2.2 se presentan los detalles de 

los costos de operación para los casos de trasladar o no la planta de 

desaguado, determinándose que los costos de operación son menores si se 

traslada la planta de desaguado por los beneficios que resulta del ahorro de 

sobre transporte de los relaves desaguados que tienen que enviarse a la mina 

Pallancata. 
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Tabla Nº 2.1.- Resumen de estimación de costos de operación opciones seleccionadas 

estudio conceptual de selección de sitio de la nueva relavera de la mina Selene - Pallancata 

3a Pulpa 289,829 81,061 

3b Relaves espesados 467,038 258,269 

6a Pulpa 428,749 303,898 

6b Relaves espesados 785,779 660,927 

16a Pulpa 114,239 -135,430

16b Relaves espesados 275,934 26,265

Fuente: Elaborado por CMA 

Tabla Nº 2.2.- Resumen de estimación de costos de operación total de las opciones 

seleccionadas estudio conceptual de selección de sitio de la nueva relavera de la mina 

Selene - Pallancata 

3a Pulpa 2,223,346 771,835 

3b 
Relaves 

3,582,754 2,131,243 
es esados 

6a Pulpa 3,289,037 2,481,269 

6b 
Relaves 

6,027,893 5,220,125 
es esados 

16a Pulpa 876,355 -888,912

16b 
Relaves 

2,116,752 351,485 
es esados 

Fuente: Elaborado por CMA 
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Para la determinación del costo de capital se ha considerado las instalaciones 

más importantes que conforman el depósito de relaves, y se ha utilizado las 

cantidades determinadas por Golder y los costos unitarios proporcionados por 

CMA. En general la estructura del costo de capital (CAPEX) consideró lo 

siguiente: 

• Costos directos, que incluye trabajos preliminares, materiales y mano de obra

de construcción. 

• Costos indirectos, que incluye insumos de explosivos proporcionados por

CMA gastos generales (27%) y utilidades (13%). Estos costos son un porcentaje 

del costo directo. 

• Costos de Ingeniería, Aseguramiento de Calidad, Gerencia de Construcción,

Supervisión de CMA y EIA. Estos costos se determinaron en forma aproximada 

de acuerpo a costos que maneja Golder y CMA para obras similares, y 

• Contingencia (25%). Este costo es un porcentaje de la suma del costo total

directo e indirecto. 

Los costos de capital que no están considerados por ser comunes a todas la 

Opciones son: 

• Regalías y licencias de los materiales de préstamo.

• Costos financieros y administrativos del propietario.

• Permisos.

• Costos de cierre.

• Costos legales.

• Para la determinación del costo de operación se ha considerado lo siguiente:

• Traslado de la planta de desaguado al área del nuevo depósito de relaves.

• Energía para el bombeo de relaves al nuevo depósito de relaves.

• Energía para el bombeo de agua de recirculacíón del nuevo depósito de

relaves a la planta de proceso. 
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• Costos de floculante para la planta de relaves espesados, se aplica solo para

las opciones 3b, 6b y 16b. 

• Personal de operación de la planta de relaves desaguados.

• Reducción de costo de transporte de relaves desaguados por traslado de la

planta de desaguado. 

• Contingencia de 15% para los costos de operación.

En los Anexos 8, 9, 1 O y 11 se presentan los estimados de los costos de capital 

de las Opciones: 3, 6 y 16, y el Caso Base, respectivamente. En los anexos 12, 

13 y 14 se presentan los estimados de los costos de operación de las 3 

Opciones: 3, 6 y 16. 

En la anexo 15 se presenta el resumen de los costos de capital y operación para 

las 3 Opciones y para 4 escenarios, los escenarios 1 y 2 corresponden a que la 

planta de desaguado se traslade al área de la nueva relavera ó se quede en su 

ubicación actual, y los escenarios 3 y 4 corresponden a que se deposite relaves 

en pulpa,(sistema actualmente utilizado en la Mina Selene) ó relaves espesados. 

De acuerdo a lo mostrado en este último anexo, la Opción 3a es el de menor 

costo total y la Opción 16a es el de mayor costo total. 

La Opción 3a (depositación de relaves en pulpa) es de menor costo total a VPN 

que la Opción 3b (depositación de relaves espesados), 1.8 M-US$ menor. 

El mayor costo de capital en todas las opciones corresponde a la construcción 

de la presa e impermeabilización del vaso del depósito de relaves, 

representando el 60 a 70% del costo de inversión total (CAPEX). Según esto, la 

optimización del volumen de presa y del tipo de impermeabilización de vaso 

tiene un impacto significativo en el costo de capital de la construcción del 

depósito de relaves. 

Se observa también que la Opción 16a es la de menor costo de operación, y la 

Opción 6a es la de mayor costo de operación. De otro lado, los costos de 

operación de las opciones que consideran una planta de relaves espesados son 

mayores a los que no lo incluyen, este incremento de costo esta principalmente 
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en el costo de floculante que requiere la planta de desaguado y a los operarios 

que requiere la operación de la planta. 

La Opciones 3a y 3b se ha estimado tendrán un costo total a valor presente 

neto de 14.8 y 16. 7 M-US$, respectivamente, 3.6 y 1. 7 M-US$ menos que el 

costo de crecimiento proyectado para la relavera actualmente en operación, 

Explorador 1 (Fases 2b y 3).0 El costo total por tonelada deposita es 3.9 y 4.4 

US$/ton para las Opciones 3a y 3b, respectivamente, ambos son menores al 

costo por tonelada de la relavera Explorador 1, estimado en 4.9 US$/ton. 

Las Opciones 3a y 3b se pueden construir en dos Etapas. La Etapa 2 se ha 

considerado se construya durante el cuarto año de iniciada la operación del 

nuevo depósito de relaves - Etapa 1. En este contexto, el costo de capital de 

inversión inicial (CAPEX inicial) para la construcción de la Etapa 1 de la Opción 

3a y 3b se estiman en 10.7 y 11.9 M-US$, respectivamente, es decir, 4.1 y 2.9 

M-US$, menor que el costo de capital de la Fase 2B de crecimiento de la

relavera Explorador 1 que se estima en 14.8 M-US$. 

Del análi�is efectuado, se concluye que la opción 3ª es la más conveniente y es 

necesario realizar el estudio de factibilidad para tal opción. Este estudio permitirá 

definir las obras · a nivel de ingeniería básica, optimizar las obras de 

impermeabilización del vaso de la relavera, evaluar la geoquímica de los relaves, 

la hidrogeología del depósito, las características del terreno de fundación de la 

presa y la ubicación de la materiales de cantera para construcción de la presa. 

En el Estudio de Factibilidad se determinará la factibilidad técnica-económica del 

sitio seleccionado con aproximaciones de costos de +-15%, cumpliendo con los 

estándares económicos de la Compañía Minera. 
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CAPÍTULO 111: ANÁLISIS Y SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS DEL 

PROYECTO 

3.1 CRITERIOS DE DISEÑO 

A partir del estudio conceptual se realizó el estudio de opciones de depositación 

de relaves en el área del nuevo depósito de relaves de la mina Selene

Pallancata y el estudio de optimización del dimensionamiento de la presa de 

relaves. 

El estudio de optimización del depósito de relaves ha considerado la 

depositación de relaves en pulpa, espesados y filtrados, de igual forma ha 

considerado el cambio de geometría de los taludes de la presa con el uso de 

geomallas y sin el uso de las mismas a fin de minimizar los costos de inversión, 

manteniendo el mismo estándar de calidad de ésta instalación considerado en el 

estudio de Golder, 2009. 

Se evaluaron 7 alternativas de depositación de relaves tomando en cuenta 

diseños distintos y requerimientos necesarios para el correcto funcionamiento del 

sistema, estas siete alternativas se basan en la opción 3a, que es la más 

conveniente según el análisis efectuado en el capítulo anterior. 

El objetivo primordial del estudio de optimización es el de confirmar si la 

depositación de relaves en pulpa desarrollada a nivel de ingeniería básica 

(Golder, 2009) sigue siendo la alternativa de depositación a seguir en 1� 

ingeniería de detalle considerando la limitación en disponibilidad de suministro 

eléctrico, que para el nuevo depósito de relaves es de 400 kV A. 

Este informe se complementa con el estudio conceptual de selección de sitio del 

nuevo depósito de relaves Selene-Pallancata, el cual será el documento marco y 

clave para el desarrollo de la ingeniería de detalle del nuevo depósito de relaves. 

Los criterios adoptados para el diseño son: 
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A. Opciones de Depositación de Relaves:

• Área a ser considerada, es la misma área donde se ha desarrollado la

Ingeniería Básica del nuevo depósito de relaves (Golder, 2009).

• La cota máxima de depositación de relaves espesados considerado fue la

cota 4590 y está dada por el nivel mínimo de agua de la laguna Patococha: 4593

msnm.

• Los datos de operación considerados en el estudio de Ingeniería Básica

(Golder, 2009) son los mismos a utilizar en el análisis de alternativas de

depositación de relaves. La producción de relaves del overflow de la planta de

desaguado que va hacia el depósito de relaves es de 1476 tpd. Los datos

operacionales de los tres tipos de relaves evaluados se presentan en las tablas

del anexo 16.

• La disponibilidad máxima de energía para el nuevo depósito de relaves es de

400 kVA. Esta energía es para el funcionamiento del sistema de impulsión y

distribución de relaves en el nuevo depósito de relaves, energía para el sistema

de recirculación de agua del nuevo depósito de relaves, y energía para el

funcionamiento de la planta de espesado y/o filtrado. La energía adicional a la

disponible que se requiera en cada alternativa evaluada, será proporcionada vía

grupo electrógenos;

• Maximizar la recuperación de agua desde el depósito de relaves.

• Crecimiento del depósito de relaves en tres etapas.

• La capacidad mínima de almacenamiento de relaves por etapas debe ser de

1 .6, 3.2 y 4.8 M-ton.

• En la evaluación de las alternativas de depositación de relaves, se requiere

evaluar cómo reducir los costos de capital respecto al obtenido en el estudio de

ingeniería básica (Golder, 2009).
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Adicionalmente se han tomado en cuenta las siguientes consideraciones a 

solicitud de CMA: 

Disponibilidad máxima de energía para el nuevo depósito de relaves de 850 kVA. 

Esta cantidad es toda la energía que se requiere para el funcionamiento del 

sistema de impulsión y distribución de relaves en el nuevo depósito de relaves y 

energía para el sistema de recirculación de agua del nuevo depósito de relaves. 

Ha sido optimizada. 

Disponibilidad máxima de energía para el nuevo depósito de relaves de 600 kVA. 

Esta energía es para el funcionamiento del sistema de impulsión y distribución 

de relaves en el nuevo depósito de relaves, energía para el sistema de 

recirculación de agua del nuevo depósito de relaves, y energía para el 

funcior-iamiento de la planta de espesado y/o filtrado. La energía que en exceso a 

la disponible que se requiera en cada alternativa evaluada (250 kVA), será 

proporcionada vía grupo electrógenos. 

A solicitud de CMA se considera además opciones en las que los grupos 

electrógenos sean suministrados por CMA, de manera que el costo de suministro 

no se incluye en el presupuesto de las opciones correspondientes. 

B. Alternativas de Optimización de la Presa de Relaves:

Se considerará la misma posición de la presa de relaves considerada en el 

estudio de Ingeniería Básica del nuevo depósito de relaves (Golder, 2009). 

En el caso de no considerarse suelos reforzados, se evaluará distintos taludes 

de la presa. Talud mínimo a considerar será 1.5H:1V, en el caso de considerarse 

suelos reforzados, se evaluará taludes de la presa mayores a 1 H: 1 V, y las 

alternativas a evaluar deberán resistir condiciones sísmicas extremas. 
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C. Opciones de Presas de Relaves

El estudio de optimización de la sección de la presa de relaves, ha sido 

efectuado considerando en todos los casos una presa mixta de enrocado y 

relleno de grava arcillosa y comparando los costos directos de los siguientes 

ítems: 

Movimiento de tierras (excavaciones y rellenos), suministro e instalación de la 

geomembrana en la cara aguas arriba de la presa, suministro y colocación del 

suelo reforzado, según corresponda. Las alternativas de presa cuyos costos 

directos han sido comparados, son los siguientes: 

Caso Base: Sección de presa sin refuerzo, del estudio de factibilidad, con 

taludes aguas arriba, 2H: 1V y aguas abajo, 1.6H:1V. 

En las opciones 1, 2 y 3: Se analizaron las siguientes secciones de presa: 

• Presa sin refuerzo, con taludes optimizados: aguas arriba, 1.8H:1V y aguas

abajo, 1.5H:1V. 

• Presa con refuerzo en los últimos 1 O m de altura y con taludes 1.0H:1.0V.

• En estas opciones la altura de presa varía con el tipo de depositación de

relaves tal como se puede ver en la Anexo f?. Las alturas de presa mayores 

corresponde a la depositación de relaves en pulpa y las alturas menores 

corresponden a los relaves filtrados. 

• Las secciones típicas se muestran en el anexo 18.

• Estabilidad de taludes de la sección de presa optimizada. Al realizar el

análisis de estabilidad de taludes para las secciones de presa, con y sin 

refuerzo, los resultados indican que la sección con refuerzo en los últimos 1 O m 

de presa, es estable bajo cargas estáticas y sísmicas. 
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Comparación de costos directos. 

Realizando la evaluación de los costos de inversión para las presas de las 

Opciones 1, 2 y 3, con y sin refuerzo, y los costos de las etapas 2 y 3 llevados a 

Valor Presente y a una tasa de 12%, se determina que la alternativa de presa 

con refuerzo resulta en todos los casos la más económica y es esta la que 

servirá para la comparación de los relaves a ser depositados. 

Los Costos Directos para las presas del Caso Base y Opciones 1, 2 y 3 se 

muestran en la tabla Nº 3.1. 

Tabla Nº 3.1.- Costos directos del caso base, opciones 1,2 y 3. 

Estudio de 
factibilidad - 3a 

Opción 3a - 1 

-opción 3a - 2

Opción 3a - 3 

Relaves en Pulpa 

Relaves en Pulpa 

Relaves Espesados 

Relaves Filtrados 
Fuente: Elaborado por CMA. 

3.2 OPCIONES DE DEPOSITACIÓN DE RELAVES 

3.62 

3.26 

2.49 

2.31 

Las siguientes opciones han sido evaluadas y contrastadas con el esquema del 

depósito de relaves en pulpa según la Ingeniería Básica desarrollada por Golder 

(Opción 3a), para la cual no había limitantes de suministro eléctrico para la 

operación de éste depósito de relaves. Este estudio considera la presa de 

relaves con taludes de aguas arriba y agua� debajo de 2H:1V y 1.6H:1V, 

respectivamente; las opciones evaluadas parten de un caso base y buscan 

optimizar los recursos de manera directa con el costo del proyecto. A 

continuación se describen los casos: 

Caso Base - 3a, Depositación de relaves en pulpa según la Ingeniería Básica 

desarrollada por Golder, con la limitante del suministro eléctrico disponible. El 

Caso Base considera también la presa de relaves con taludes de aguas arriba y 

aguas debajo de 2H: 1V y 1.6H:1V, respectivamente. 
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Opción 3a - 1 , es el Caso Base Modificado en el cual considera la depositación 

de relaves en pulpa según la Ingeniería Básica desarrollada por Golder, para la 

cual se tiene la limitante de suministro eléctrico, de 400 kVA, para la operación 

de éste depósito de relaves. En esta Opción la presa de relaves es de suelo 

reforzado con taludes de aguas arriba y aguas debajo de 1 H: 1 V y 1 .5H: 1 V, 

respectivamente. 

Opción 3a - 2, depósito de relaves espesados y disponibilidad de suministro 

eléctrico de 400 kV A. En esta Opción la presa de relaves es de suelo 

reforzado con taludes de aguas arriba y aguas abajo de 1 H: 1 V y 1.5H: 1 V, 

respectivamente. 

Opción 3a - 3, depósito de relaves filtrados y disponibilidad de suministro 

eléctrico de 400 kVA. En esta Opción la presa de relaves es de suelo reforzado 

con taludes de aguas arriba y aguas debajo de 1H:1V y 1.5H:1V, 

respectivamente. 

Opción 3a - 1 a, similar a la Opción 1, sin incluir el costo de los grupos 

electrógenos, cuyo -suministro e instalación es por cuenta de CMA. 

Opción 3a - a, es el Caso Base Modificado en el cual considera la depositación 

de relaves en pulpa según la Ingeniería Básica desarrollada por Golder, para la 

cual no se tiene la limitante de suministro eléctrico para la operación del depósito 

de relaves, y ha sido optimizado a 850 kVA, respecto al considerado en el 

estudio de Factibilidad-Ingeniería Básica (Golder,2008). 

Esta Opción responde a la posibilidad, manifes_tada por CMA, de que una línea

de 33 kV se construiría paralela a la existente, también de 33kV. Sin embargo es 

importante señalar que en ausencia de un estudio sobre la ubicación de la línea 

futura, el costo de la derivación desde la Sub Estación de la línea de 33kV, no se 

encuentra considerado en el costo total de la Opción 5. 

Opción 3a - b, es el Caso Base Modificado en el cual considera la depositación 

de relaves en pulpa según la Ingeniería Básica desarrollada por Golder, para la 

cual se tiene la limitante de suministro eléctrico, de 600 kVA, para la operación 
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de éste depósito de relaves. En esta Opción la presa de relaves es de suelo 

reforzado con taludes de aguas arriba y aguas debajo de 1H:1V y 1.5H:1V, 

respectivamente. 

Opción 3a - c, similar a la Opción 6, sin incluir el costo de los grupos 

electrógenos, cuyo suministro e instalación es por cuenta de CMA. 

En todos los casos analizados, las instalaciones del depósito de relaves tales 

como la presa de relaves, poza colectora de filtraciones, canales de derivación, 

dique Patococha e impermeabilización del depósito de relaves es el mismo. El 

concepto del sistema de transporte de relaves y de recirculación de agua es el 

mismo que el caso base, la diferencia se encuentra en el dimensionamiento de 

las bombas de impulsión y tuberías de transporte de relaves y/o agua, las cuales 

han variado para las Opciones 2 y 3. Para la Opción 1 , el sistema de transporte 

de relaves y recirculación es el mismo que del Caso Base. 

Se evalu9 el Balance de Agua del Caso Base y Opciones 1 , 2 y 3 (típicos para 

relaves en pulpa, espesados y filtrados respectivamente), los detalles de las 

instalaciones para el suministro eléctrico de las instalaciones del depósito de 

relaves, Caso Base y Opciones 1 , 2 y 3 (típicos para relaves en pulpa, 

espesados y filtrados respectivamente) y por último los detalles del sistema de 

distribución de relaves al depósito de relaves y las instalaciones del sistema de 

recirculación de agua desde la poza del depósito de relaves a la planta de 

proceso y recirculación de agua desde la poza colectora de filtraciones al 

depósito de relaves, para el Caso Base y Opciones 1, 2 y 3 (típicos para relaves 

en pulpa, espesados y filtrados respectivamente) 

3.2.1 Caso Base: Relaves en Pulpa - Esquema de Estudio de Factibilidad, 

adecuada a disponibilidad de energía 

El Caso Base, considera las instalaciones del depósito de relaves del estudio de 

factibilidad, con la limitante del suministro eléctrico de 400 kV A. En este caso se 

considera: 

• Grupos electrógenos para el suministro eléctrico adicional al disponible de

400 kVA.
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• Presa de relaves de acuerdo al estudio de factibilidad.

En este Caso Base, la cantidad de energía eléctrica mínima requerida es de 850 

kVA, por lo que necesariamente se requerirá de grupos electrógenos para suplir 

la diferencia de energía en relación a la disponible de 400 kVA. 

3.2.2 Opción 3a - 1: Relaves en Pulpa - Presa Optimizada 

La Opción 3a - 1 considera las instalaciones del depósito de relaves del Caso 

Base a excepción de: 

• Grupos electrógenos para el suministro eléctrico adicional al disponible de

400 kVA. 

• Presa de relaves con suelo reforzado.

En la Op.,ción 3a - 1 , los relaves del overflow de la planta de desaguado son 

bombeados en forma de pulpa hasta el coronamiento de .la presa de relaves. Se 

ha considerado que los relaves depositados alcancen una pendiente de 

depositación de 0.5%. El agua de la laguna del depósito de relaves será 

bombeada a la planta de proceso. 

En ésta Opción, la cantidad de energía eléctrica mínima requerida es de 850 

kVA, por lo que necesariamente se requerirá de grupos electrógenos para suplir 

la diferencia de energía en relación a la disponible de 400 kV A. 

En el anexo 19 se presenta la disposición en. planta de las instalaciones que 

conformar la Opción 3a - 1 . 

3.2.3 Opción 3a - 2: Relaves Espesados-Presa Optimizada 

La Opción 3a - 2considera las instalaciones del depósito de relaves del Caso 

Base a excepción de: 
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• Planta de espesamiento de relaves que considera espesadores de alta

densidad. 

• Grupos electrógenos para el suministro eléctrico adicional al disponible de

400 kVA. 

• Presa de relaves con suelo reforzado.

En la Opción 3a - 2, los relaves del overflow de la planta de desaguado son 

bombeados en forma de pulpa hasta el espesador de relaves a ubicarse en la 

cumbre del nuevo depósito de relaves. En la planta de espesamiento de relaves, 

éstos son espesados a un contenido de sólidos de 60%. Desde la planta de 

espesamiento los relaves espesados son descargados por gravedad en la cola 

del depósito de relaves los cuales se ha considerado que alcancen una 

pendiente de depositación de 2%. El agua de la laguna del depósito de relaves 

se ubicará en contacto con la presa de relaves y desde allí ésta agua será 

bombeada a la planta de proceso. 

Desde la
.,
planta de relaves espesados el agua recuperada, estimada en 87 1/s, 

se retorna por gravedad a la planta de proceso. 

En ésta Opción , la cantidad de energía eléctrica mínima requerida es de 750 

kVA, por lo que necesariamente se requerirá de grupos electrógenos para suplir 

la diferencia de energía en relación a la disponible de 400 kVA. 

En el anexo 20 se presenta la disposición en planta de las instalaciones que 

conforma la Opción 3a - 2. 

3.2.4 Opción 3a - 3: Relaves Filtrados-Presa Op�imizada 

La Opción 3a - 3 considera las instalaciones del depósito de relaves del Caso 

Base a excepción de: 

• Planta de filtrado de relaves mediante filtros prensa.

• Grupos electrógenos para el suministro eléctrico adicional al disponible de

400 kVA. 

• Presa de relaves con suelo reforzado.
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En la Opción 3a - 3, los relaves del overflow de la planta de desaguado son 

descargados en la planta de espesamiento y filtrado a ubicarse adyacente a la 

planta de desaguado de relaves. Desde la planta de filtrado, los relaves son 

cargados y transportados mediante camiones al depósito de relaves, desde 

donde son descargados por volteo de los camiones. Los relaves son filtrados a 

un contenido de sólidos de 83%. Se ha considerado que los relaves alcancen 

una pendiente de depositación de 5%. El agua de la laguna del depósito de 

relaves se ubicará en contacto con la presa de relaves, y desde allí ésta agua 

será bombeada a la planta de proceso. 

Desde la planta de relaves filtrados el agua recuperada, estimada en 112 1/s, se 

bombea a la planta de proceso (Detalles en Anexo A). 

En ésta Opción, la cantidad de energía eléctrica mínima requerida es de 750 

kVA, por lo que necesariamente se requerirá de grupo� electrógenos para suplir 

la diferencia de energía en relación a la disponible de 400 kVA (Detalles en 

Anexo C). 
L 

En el anexo 21 se- presenta la disposición en planta de las instalaciones que 

conformar la Opción 3a - 3. 

El Caso Base y las Opciones 3a - 1 , 3a - 2 y 3a - 3, han sido evaluados con la 

finalidad de determinar el tipo de relaves que conviene depositar desde el punto 

de vista técnico y económico. 

Las Opciones demás opciones nombradas corresponden a la depositación de 

relaves en pulpa tomando en cuenta las diferen�es posibilidades referentes a las 

disponibilidades de energía indicados por CMA. De acuerdo a la estimación dé 

costos indicados la opción de relaves en pulpa es la de menos costo. 
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3.3 COSTOS DE CAPITAL Y OPERACIÓN 

3.3.1 Costo de Capital 

Para la estimación del costo de capital se consideró: 

• Metrados de obras en base al estudio de factibilidad del proyecto, Golder

2009. 

• Costos unitarios en base al estudio de factibilidad del proyecto, Golder 2009a.

• Los costos de tuberías y equipos de bombas, y equipos mayores (planta de

relaves espesados, filtros, etc.) han sido obtenidos de cotizaciones de proyectos 

similares y de aquellos utilizados en el estudio de factibilidad. 

• El costo de capital total incluye: Costos Directos (trabajos preliminares,

materiales e instalación y/o construcción), Costos Indirectos (gastos generales y 

utilidades), ingeniería, EIA, gerencia de construcción, aseguramiento de calidad, 

supervisión interna CMA y contingencias. 

• Los gastos generales y utilidades se han considerado equivalente al 15% y

10% del total de los costos directos, respectivamente. Se han incluido los costos 

de Ingeniería, EIA, Gerencia de Construcción, Aseguramiento de Calidad y 

Supervisión Interna de CMA. No se consideran los costos de la puesta en 

marcha del proyecto. 

Es importante señalar que los costos de inversión de la Opción 3a-a se 

encuentran incompletos ya que no considera los costos de la derivación desde la 

nueva I ínea de 33 kV hacia el depósito de relaves. 

Las continencias se han asumido en 15% del costo total directo + indirecto. 
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3.3.2 Costo de Operación 

Para la estimación del costo de operación se consideró: 

• Costo de energía de bombeo de relaves hacia la nueva relavera, bombeo del

agua de recirculación desde la nueva relavera a la planta de proceso. 

• Costos de operación de la planta de relaves espesados, incluidos insumos

tales como floculantes que representa un costo importante de operación. 

• Se consideró un costo por contingencias de 15% sobre el costo total de

operación. 

Los costos anuales de operación han sido estimados en forma anual para un 

flujo de periodo de vida del proyecto de 9 años, a una tasa de anual de 

descuento o costo de oportunidad de 12%. 

3.3.3 Costos de las Opciones Evaluadas 

En el Anexo 22 se muestra el resumen de costos de todas las opciones 

analizadas. Se han considerado los costos de capital de inversión inicial de cada 

alternativa, los costos de capital total (a valor presente neto), los costos de 

operación (a VPN), costo total (a VPN) y el costo por tonelada de relaves 

depositado para cada una de las opciones analizadas. 

De lo anteriormente expuesto se concluye que la presa de relaves de suelo 

reforzado es la opción de optimización de di�eño de la presa debido a los 

menores costos. La diferencia total de costo de capital a VPN aproximados es de 

US$ 0.363 M-US en relación al Caso Base, presa de relaves no reforzada de 

taludes 2H:1V y 1.6H:1V los taludes de ·aguas arriba y aguas abajo, 

respectivamente. 

Aspectos Económicos, Sociales y Medio Ambienta/es en la Construcción de una Presa de Relaves 

Lau Navarrete, Jimmy Franc�co 47 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERfA 
Facultad de Ingeniería Civil Capítulo fff: Análisis y Selección de alternativas del Proyecto 

Para una disponibilidad de energía de 400 kVA, la Opción 3a-1, que 

corresponde a la depositación de relaves en pulpa, es la opción de menor costo 

en relación a las otras opciones de depositación de relaves. La diferencia de 

costo total a VPN aproximado es de M-US$ 2.23 y 11.9 en relación a las 

Opciones 2 y 3, respectivamente. 

Para una disponibilidad de energía de 600 kVA, la Opción 6 es más ve·ntajosa 

respecto de la Opción 3a-1, ya que los costos operativos esta Opción es 2.1 M

US$ más altos, debido a los grupos electrógenos. Si no se incluye el suministro 

e instalación de los grupos electrógenos, los costos totales a VPN de la Opción 

3a-b, se reducen en M-US$ 0.25, tal como se muestra en la Opción 3a-c. 

En el caso que Selene disponga de la totalidad del suministro eléctrico al 

proyecto de la nueva relavera: 

Considerando el suministro de 850 kVA para el correcto funcionamiento de los 

equipos, los costos totales a VPN se encuentran cuantificados en la Opción 3a-a 
I 

y resulta del orden de M-US $ 22.12. Esta alternativa es la de menor costo de 

operación y mantenimiento; sin embargo es importante mencionar que los 

costos no consideran los costos de la derivación de la energía de la línea futura 

hacia el depósito de relaves. 

Las opciones que no consideran los costos de los grupos electrógenos, se 

presentan a manera de información, a solicitud de CMA. 

Se elige la opción 3a-1 , para lo cual se realizarán los diseños de ingeniería de 

detalle considerando la depositación de relaves en pulpa con las instalaciones 

del depósito de relaves consideradas en la ingeniería conceptual (Capítulo 02): 

Se tendrán las siguientes consideraciones: 

Considerar la optimización de la presa de relaves y el uso del suelo reforzado. 

Evaluar en la Ingeniería de Detalle, la posibilidad de optimizar el sistema de 

impermeabilización del vaso del depósito de relaves, mediante la eliminación 

parcial del geotextil debajo de la Geomembrana HOPE considerando un 

mejoramiento de la superficie de apoyo de la geomembrana, y ampliar el 
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suministro eléctrico disponible para el área del nuevo depósito de relaves a la 

máxima disponibilidad de energía para el nuevo depósito de relaves. 

A modo de conclusión se determina que la opción 3a-1 seleccionada y definitiva 

para el desarrollo del proyecto ha reunido los requisitos económicos, sociales y 

medioambientales mencionados a lo largo del presente informe y que satisfacen 

las exigencias de la compañía minera y las entidades competentes. 
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CAPÍTULO IV: DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

4.1 GENERALIDADES 

Este capítulo muestra el desarrollo de la ingeniería de detalle del proyecto 

denominado Presa de Relaves Unidad Operativa Pallancata a partir de la opción 

3a-1 . Este proyecto nace producto del estudio de ingeniería conceptual y 

posteriormente confirmado mediante un estudio de Ingeniería de Factibilidad. 

Estos estudios fueron llevados a cabo por Golder entre febrero de 2009 y febrero 

de 2010. 

El presente capítulo corresponde a la Ingeniería de Detalle del Proyecto, se 

considera: los criterios de diseño, los datos operacionales, un resumen de los 

estudios básicos que sustentan los diseños de ingenieríél de las obras civiles. 

Contiene también los principales documentos de construcción, tales como son 
., 

los planos básicos y el presupuesto estimado para la ejecución del proyecto. 

4.2 UBICACIÓN DEL PROYECTO 

Compañía Minera Ares S.A.C. (CMA) es una empresa dedicada a la extracción 

de minerales de plata y oro. CMA cuenta en la actualidad con la planta de 

beneficio Selene-Explorador, la cual procesa 3 000,0 TMD, ante el cierre de la 

U.O. Selene-Explorador, la producción actual proviene sólo de la U.O. 

Pallancata, para lo cual se necesita construir un nuevo depósito de relaves, al 

que se ha denominado "Depósito de Relaves Pal
.
lancata". 

El depósito de relaves Pallancata se ubicará en el paraje del cerro Sallicane, en 

el distrito de Coronel Castañeda, en la provincia de Parinacochas, en el 

departamento de Ayacucho, siendo ésta la mejor opción para su ubicación. 

En términos generales el proyecto involucra a las Unidades Operativas de: 

Pallancata, operada por CMS, y la Unidad Operativa de Selene, operada por 
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CMA, ubicadas respectivamente en el paraje de la comunidad campesina de 

Pallancata, en el distrito de Coronel Castañeda, en la provincia de Parinacochas, 

en el departamento de Ayacucho y en el paraje de la comunidad campesina de 

lscahuaca, en el distrito Cotaruse, en la provincia Aymaraes, en el departamento 

Apurímac, como se muestra en la figura Nº 4.1. En la Tabla 4.1 se describe el 

recorrido por vía terrestre desde Lima. 

1 
.,_ 

Figura Nº 4.1.- Ubicación del proyecto. 

Tabla Nº4.1.- Acceso al proyecto por vía terrestre 

Lima Nazca Asfaltada 6.00 

Nazca Lucanas Asfaltada 3.00 

Lucanas Puquio Asfaltada 1.00 

Puquio lscahuaca Asfaltada 3.00 

lscahuaca Tucsa Afirmada 1.00 

Tucsa Pallancata 
Trocha 

0.25 
carrozable 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3 DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA 

En el área de influencia de un proyecto los impactos positivos y/o negativos 

pueden ser directos, es decir "cambios producidos como consecuencia directa 

de las actividades del proyecto" o indirectos "aquellos impactos sociales, 

culturales y económicos que se originan en la reacción de las comunidades ante 

los efectos directos del proyecto" (Guía de Relaciones Comunitarias, 

MINEMDGAA, 2001 ). 

Es por ello que el área de influencia del proyecto se define como: 

- Área de Influencia Directa (AID)

- Área de Influencia Indirecta (AII)

Para definir el ámbito de influencia directa e indirecta. del proyecto, es preciso 

tener en cuenta dos criterios: 

Criterio Ambiental: Hace referencia a los potenciales impactos que el proyecto 

podría causar directamente sobre el medio ambiente, vale decir sobre el agua, 

los suelos, vegetación, la fauna, en general sobre los recursos naturales que se 

ubican en espacios geográficos próximos a centros poblados o que son 

utilizados por los pobladores de tales asentamientos humanos. 

En este caso se encuentran los pobladores que percibirán los impactos, sea 

porque, por ejemplo, se modifiquen las características del suelo, por accesos o 

instalaciones y otros. 

Este criterio define el área de influencia directa por criterio ambiental del 

proyecto, puesto que los potenciales impactos ambientales podrían tener 

diversos efectos sobre los pobladores residentes en el entorno minero. 

Criterio Social: Corresponde a la extensión geográfica donde residen y/o 

desarrollan sus actividades los grupos de interés y pobladores en general, cuya 

situación social y condiciones de vida podrían ser modificadas positiva y/o 

negativamente, con referencia a su situación actual. 
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Cambios que podrían producirse por efecto de las actividades relacionadas al 
proyecto, durante cualquiera de las etapas del desarrollo del mismo, como son: 
la construcción de las instalaciones que conforman el proyecto, la operación y el 
cierre de la totalidad de las instalaciones del proyecto. 
En la Tabla 4.2 se describe el resumen de las áreas de influencia del proyecto. 

Tabla N°4.2.- Áreas de influencia directa 

Desde El Punto de Vista Social Desde el Punto de Vista Ambiental 
Anexo de Huayunca Comprende las áreas ocupadas 

1-T_u _c _s_a ___ P_a-lla-n-ca_ t_a------� por los siguientes componentes: 
deposito de relaves, deposito de 

1-U-n-ió_n _S _a _n- ta_R_o_ s_a---------1 desbroce ( este y oeste), cantera
de de roca y cantera de suelo 

Desde El Punto de Vista Social Desde el Punto de Vista Ambiental 
Distrito Coronel Castañeda - Comprende las áreas circundantes 

i-;A;;_;.• .r...;:;.;.a..;.c..;.u..;.c
_
h...;.o __________ ---1 a los componentes mencionados 

Distrito de Cotaruse - Apurímac en el Al D y al transporte de 
mineral/relaves de U.O. Pallancata 
- U.O. Selene

Fuente: Elaborado por CMA 

El área de influencia social del proyecto corresponde a la extensión geográfica 
donde residen y/o desarrollan sus actividades los grupos de interés y pobladores 
en general, cuya situación social y condiciones de vida podrían ser modificadas 
positiva y/o negativamente, con referencia a su situación actual. Cambios que 
podrían producirse por efecto de las actividades relacionadas al Proyecto, 
durante cualquiera de las etapas del desarrollo del mismo, como son: la 
construcción de las instalaciones que conforman el proyecto del depósito de 
relaves, la operación y el cierre de la totalidad de las instalaciones del proyecto. 

El estudio determinó que las áreas de influencia social directa e indirecta 
comprenden a los caseríos siguientes: Tucsa - Pallancata, Unión Santa Rosa, 
en el distrito de Coronel Castañeda y Huayunca en el distrito de Cotaruse en 
Apurímac, como se señala en el anexo 23, donde se la ubicación de estos 
centros poblados. 
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De igual forma se muestra la tabla Nº 4.3 donde se detallan los poblados por 

área de influencia del proyecto. 

Tabla N°4.3.- Poblados por áreas de influencia. 

Criterios de Clasificación por 
área de Influencia 

Area de Influencia Directa por 
Criterio Ambiental - AID - CA 

Area de Influencia Directa por 
Criterio Social - AID - es

Area de Influencia Indirecta 

Fuente: Elaborado por CMA 

Centros Poblados 

Tucsa - Pallancata, 
Unión Santa Rosa 

Huayunca 

Distritos 

Coronel Castañeda 

Cotaruse 

Coronel Castañeda 
y Cotaruse 

Áreas de Influencia Directa por Criterio Social AID - CS: Teniendo en cuenta los 

criterios ambiental y social para clasificar los centros poblados por área de 

influencia directa y luego de haber realizado el trabajo de levantamiento de datos 

socioecon�ómicos en los centros poblados involucrados en el proyecto y de tomar 

conocimiento acerca de las áreas en las que se desarrollará, es posible 

establecer una clasificación de los centros poblados estudiados por área de 

influencia con respecto del proyecto. 

- Centros Poblados del Área de Influencia Directa por Criterio Ambiental (AID -

CA), los efectos de la construcción del nuevo depósito de relave, serán 

percibidos mínimamente por los pobladores de los centros poblados de Tucsa -

Pallancata y Unión Santa Rosa, debido a la distancia en que se hallan estos 

centros poblados del lugar donde se construirá el depósito. 

Por lo tanto, la percepción de los impactos será leve, dado que toda la actividad 

del proyecto y sus componentes menores, se realizará en una zona alta, alejada 

de los centros poblados. Lo que podría ser motivo de preocupación para los 

pobladores serían sus fuentes de agua. 

Al respecto, el diseño del depósito de relaves, en primer lugar no toca las fuentes 

de agua, por el contrario, toma todas las medidas necesarias para que éstas no 

se vean afectadas por el proyecto. Es por este tema del agua y por la 

Aspectos Económicos, Sociales y Medio Ambientales en la Construcción de una Presa de Relaves 

Lau Navarrote. Jimmy Francisco 54 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA 
Facultad de Ingeniería Civil Capítulo IV: Descripción del Proyecto 

preocupación manifestada por los pobladores, que se considera a esos dos 

poblados como pertenecientes al área de influencia directa por criterio ambiental. 

- Centros Poblados del Área de Influencia Directa por Criterio Social (AID - CS),

los pobladores del Anexo de Huayunca por estar al lado de la carretera que

conduce a la planta Selene, podrían tener algunas expectativas en relación al

proyecto. Éstas se referirán principalmente a la posibilidad de acceder a un

puesto de trabajo aun cuando este fuera eventual, o a continuar recibiendo el

apoyo de la empresa mediante los programas de apoyo a la comunidad que

viene realizando como parte del Plan de Relaciones Comunitarias (PRC) para la

zona.

- Criterios para Definir el Área de Influencia Indirecta - Ali: Se entiende por

impactos indirectos los cambios sociales que se van a presentar por incidencia

de los impactos directos y las respuestas de los pobladores en los aspectos

político-administrativo, social, cultural y económico. Para identificar el Área de

Influencia Indirecta Social se ha considerado a aquellos centros poblados donde

residen los grupos de interés que no son directamente impactados por las

actividades de construcción y operación relacionadas al Proyecto, pero que

ejercen alguna influencia sobre los pobladores del Área de Influencia Directa

Social y que por ese motivo tienen algún tipo de presión sobre la empresa.

El área de Influencia Indirecta del proyecto, está conformada por el distrito, 

provincia, región o departamento donde se ubican geográficamente las 

instalaciones del Proyecto. Es decir, el distrito Coronel Castañeda, en la 

provincia de Parinacochas, en el departamento de Ayacucho y el distrito de 

Cotaruse, en la provincia de Aymaraes y depé:lrtamento de Apurimac. Ambos 

poblados son considerados en el área de influencia directa por criterio social. 
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4.4 ESTUDIOS PREVIOS 

En abril de 2009, Golder completó el Estudio Conceptual de Selección de Sitio 

de un nuevo depósito de relaves para la Mina Selene-Pallancata. Como 

resultado de este estudio, se recomendó llevar a cabo un nivel de factibilidad la 

Opción seleccionada como la óptima desde el punto de vista técnico y 

económico. 

La Opción seleccionada se localiza en la cabecera de la cuenca del río 

Suyamarca, a una distancia aproximada de 5.7 km al suroeste de la planta de 

proceso de la Mina Selene y a una altura promedio de 4,580 msnm. Este sitio se 

ubica en una naciente de una quebrada de moderada a baja pendiente y de 

taludes de moderada pendiente. La cuenca de aporte de agua es relativamente 

pequeña, de 1.56 km. El sitio se ubica en la comunidad de Pallancata, 

departamento de Ayacucho y se encuentra dentro del �rea de concesión de la 

mina. 

La zona del depósito de relaves es de fácil acceso y se encuentra adyacente al 

camino actual entre las minas Selene y Pallancata (menor a 1.2 km). En este 

sitio no hay interferencias de instalaciones tales como líneas eléctricas, 

edificaciones, ni tampoco hay vestigios de restos arqueológicos. 

4.5 CRITERIOS DE DISEÑO Y DATOS OPERACIONALES 

Esta sección proporciona información general sobre el concepto de diseño de 

las obras en el nuevo depósito de relaves. Se pretende proporcionar una 

comprensión de los conceptos importantes del diseño de las obras. Se 

realizaron los estudios básicos necesarios a fin de optimizar el proyecto en base· 

a los requerimientos establecidos. 

Topografía y Cartografía, se recopiló y utilizó la siguiente información 

cartográfica del área del proyecto: 

• Fotos aéreas obtenidas del SAN.

• Imágenes satelitales del Google Earth.
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• Geología regional obtenida del INGENMMET.

• Topografía a escala 1 :25,000, obtenida del Ministerio de Agricultura.

• Topografía del área de estudio con curvas de nivel cada 1 m, proporcionada

por CMA.

Geología, donde se destaca que el depósito de relaves se ubica en la cabecera 

de la cuenca del río Suyamarca, en una superficie de puna, sobre los 4500 

msnm, donde afloran rocas de las Formaciones Saycata y Aniso, conformado 

por rocas del tipo andesíticas y rocas piroclásticas respectivamente, y cuerpos 

sub-volcánicos que han intruído a la secuencia piroclástica. 

El modelado del relieve está relacionado con las glaciaciones. La actividad 

glacial ha labrado valles amplios con secciones en "U", flanqueados por 

cordones morrénicos de gran espesor. En el fondo de los valles discurren cursos 

de agua permanentes pero con caudales reducidos. Sin embargo, de acuerdo 

con los vestigios dejados en los cauces de máximas avenidas, es evidente que 

los caudales en época de lluvias son significativamente mayores que los de 

estiaje. 

El área seleccionada para el depósito de relaves está ubicada hacia el extremo 

superior de la cabecera de cuenca del río Suyamarca, en cuyo extremo Norte se 

atisba los restos de un pequeño circo glacial, a cuyo pie se encuentra la ciénaga, 

denominada Laguna Patococha cuyo cierre es un cuerpo morrénico. El vaso es 

amplio, con laderas cuyas pendientes están por debajo de los 20º y que 

excepcionalmente llegan a los 25º. El flanco izquierdo (lado Este) está 

conformado por un cordón morrénico que alcanza una altura cercana a· los 100 

m respecto al fondo del valle, en su punto más alto. El flanco opuesto es más 

tendido y está disectado por dos quebradas poco desarrolladas que descargan a 

la naciente del río Suyamarca, que dan lugar a un relieve ondulado cuya cima es 

una superficie llana modelada en depósitos morrénicos antiguos, con 

afloramientos pequeños y esporádicos de riolitas. 

En el fondo del valle, los cursos de agua han formado pequeñas terrazas 

fluvioglaciales que de manera serpenteante interrumpen la continuidad de los 

suelos morrénicos. Estas terrazas en parte están formadas por suelos orgánicos 
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saturados (bofedales), que deberán ser retirados cuando se encuentren en el 

área de cimentación de las futuras obras. 

El cierre seleccionado para la presa de relaves tiene una sección asimétrica, con 

el flanco derecho más tendido que el izquierdo. En ambos flancos se tienen 

depósitos morrénicos antiguos con abundantes bloques erráticos. A diferencia de 

la margen izquierda, donde la ladera está modelada íntegramente en los 

depósitos morrénicos, en el flanco derecho, hacia la base de la ladera, afloran 

capas de tobas blanquecinas. 

El fondo del valle tiene un ancho promedio de 70 m, y tiene una cobertura de 

suelo orgánico menor a 4 m, que deberá ser retirada para la fundación de la 

presa. El área seleccionada para el depósito de relaves es geodinámicamente 

estable. Esta aseveración se basa en que no hay nieves perpetuas en la línea de 

cumbres, a que los flancos del vaso son de baja pendiente y a que, al 

comprometer a las nacientes de los drenajes naturales que forman el río 

Suyamarca, los caudales generados por tormentas sean de poca magnitud, y por 

ende""con poca incidencia en el actual modelado del terreno. No se ha observado 

evidencias de fallas activas en la zona. 

Peligro Sísmico en la Zona, este estudio de peligro sísmico fue llevado a cabo 

para determinar las aceleraciones máximas que pueden ocurrir a nivel de la roca 

basal en el área del depósito de relaves. La zona donde se ubica el proyecto es 

de moderada a alta sismicidad. El valor de la aceleración máxima del terreno 

(Peak Ground Acceleration, PGA por sus siglas en inglés) se estima en 0.27g en 

roca para un periodo de retorno de 475 años. Para el análisis de estabilidad se 

ha considerado un coeficiente sísmico con un valor de dos tercios de la 

aceleración máxima del terreno (PGA); es decir de 0.18g. 
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El estudio de geotécnia destaca los aspectos de cimentación, siendo las 

conclusiones más importantes de la investigación la profundidad del bofedal, en 

la zona de la presa y depósito de relaves, conformado por suelos blandos y 

saturados, se encuentra entre 1.5 a 4 m en la zona del cauce en el sector donde 

estará ubicada la presa de relaves, donde el bofedal alcanza un ancho entre 50 

a 80 m. Por debajo del bofedal, en la zona de cimentación de la presa de 

relaves, se encuentra el basamento rocoso conformado por una toba volcánica 

semipermeable a impermeable. 

En el estribo derecho y eje central de la presa de relaves, esta estructura se 

cimentará en roca de baja permeabilidad. Hacia el estribo izquierdo, la presa se 

cimentará sobre morrenas pre-consolidadas y semipermeables. En la zona del 

vaso del depósito de relaves la profundidad de bofedal y material fluvioglaciar 

saturados se encuentran entre 1 y 5 m. El dique Patococha se cimentará en 

roca del tipo toba volcánica y/o sobre material morrénico pre-consolidado. Los 

canales de derivación cruzarán varios materiales en su recorrido, principalmente 

depósitos morrénicos antiguos pre-consolidados y depósitos eluviales 

superficiales. El aliviadero de abandono será cimentado sobre depósitos 

morrénicos muy antiguos pre-consolidados, que sobreyacen a la Toba. 

Con respecto a la ubicación de canteras, se identificaron una cantera de suelo y 

dos canteras de roca, para la obtención de los materiales de construcción de la 

presa y depósito de relaves y las obras conexas. 

La cantera de suelo está conformada por morrenas antiguas pre-consolidadas, 

constituidas por suelos del tipo gravoso arcilloso (GC), con un contenido de finos 

entre 21 y 47%, de moderada plasticidad (LL = 32, IP = 16), semipermeables a 

impermeables. La cantera de suelo se ubica a menos de 2 km al Norte de la 

presa de relaves. 

El material para enrocado, concretos y/o mampostería se obtendrán ya sea la 

Cantera de Roca 1 como de la Cantera de Roca 2, ubicadas entre 2 y 1 km de la 

presa de relaves, respectivamente. Las investigaciones han mostrado que la 

roca de ambas canteras es apropiada para ser utilizada como material de relleno 
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en la presa y en otras estructuras. Se ha priorizado el uso de la Cantera de Roca 

2 por su cercanía a las obras. 

El estudio hidrológico llevado a cabo para el Proyecto, tuvo por finalidad 

proporcionar la información necesaria para el diseño de la presa de relaves, 

canales de derivación, aliviadero de abandono y para efectuar el balance de 

agua del depósito de relaves. Con este propósito se han determinado los 

parámetros hidrológicos de la cuenca a ser intervenida, a partir de estaciones 

hidrometeorológicas cercanas al área de estudio con condiciones de altitud y 

clima similares a las del proyecto. 

Con respecto a la Cuenca estudiada se destaca que el ámbito de la mina Selene 

forma parte de la superficie alto andina de Apurimac y Ayacucho, por encima de 

los 4500 msnm. La morfología es típica de meseta andina con modelamiento 

glaciar y pluvial, en cuyos remanentes de esta actividad se observa ambientes 

lacustrinos asociados a depósitos morrénicos, fluvioglaciales depositados en los 
. 

cauces de las quebradas, bofedales y depósitos de escombros de talud al pie de 

los cerros. El área de la cuenca controlada por el cierre del depósito de relaves

es 1.56 Km2
• 

De lo descrito se destaca el nivel técnico - profesional en la elaboración del 

proyecto; el cual abarca los requisitos necesarios para la correcta ejecución del 

proyecto. 

4.6 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

En este capítulo se resume los aspectos de diseños e ingeniería dé las 

instalaciones que conformarán el nuevo depósito de relaves de la mina Selene

Pallancata. 

El nuevo depósito se ubica en la comunidad de Pallancata, departamento de 

Ayacucho y está dentro del área de concesión de la mina a una distancia 

aproximada de 5.7 Km. al suroeste de la Planta de Proceso de la Mina Selene, 

en la naciente de una quebrada de moderada a baja pendiente y de taludes de 
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moderada pendiente. 

El nuevo depósito de relaves estará conformado por las siguientes instalaciones: 

• Presa de relaves a ser construida con material de relleno compactado.

• Dique Patococha, a ser construida con material de relleno impermeable

compactado. 

• Depósito de relaves, impermeabilizado con geomembrana de HOPE.

• Poza colectora de filtraciones ubicada aguas abajo de la presa de relaves y

que colecta las aguas de filtración bajo el sistema de impermeabilización del 

depósito de relaves. 

• Aliviadero de máximas crecidas ubicado en la margen derecha de la presa de

relav�. con capacidad para evacuar como mínimo avenidas por precipitaciones 

con periodos dé retorno de 1000 años y verificado para el Flujo Máximo 

Problable (Probable Maximum Flow, PMF por sus siglas en inglés). 

• Obras de control de la descarga de agua de la laguna que se ubica en la

cabecera de la cuenca. El diseño del depósito de relaves considera que la 

laguna Patococha permanecerá siempre en su condición natural, es decir; sin 

ser afectada por el depósito de relaves. 

• Canales perimetrales al depósito de relaves, para derivar las aguas de lluvia

superficiales que confluyen hacia el depósi.to de relaves y descargarlas aguas 

debajo de la presa de relaves. 

• Sistemas de transporte de pulpa de relaves desde la planta de desaguado

actual al depósito de relaves, incluido el sistema de distribución de relaves en el 

depósito de relaves. 

• Sistemas de recirculación de agua desde el depósito de relaves a la planta de

proceso. Incluido el sistema de recirculación de agua desde la poza colectora de
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filtraciones hacia el depósito de relaves. 

• Línea de transmisión de suministro eléctrico, para las bombas de impulsión

de relaves ubicadas en la planta de desaguado, para las bombas del sistema de 

recirculación de agua desde el depósito de relaves y desde la poza colectora de 

filtraciones, y suministro para la iluminación de la presa de relaves. 

El proyecto consiste básicamente en el traslado del relave por tubería desde la 

planta de beneficio de Selene hacia una planta de desaguado, para luego 

almacenar el material fino en el depósito de relaves y el material grueso - previo 

desaguado - será transportado mediante camiones por la carretera (ya existente) 

que une la U.O. Selene-Explorador con la U.O. Pallancata, desde la planta de 

desaguado hacia la U.O. Pallancata para ser utilizado como relleno hidráulico; 

adicionalmente será necesaria la construcción de instalaciones conexas al 

depósito de relaves, como el dique Patococha, la planta de desaguado, dos 

depósitos de suelo superficial (topsoil) y de desbroce (denominados Este y 

Oeste}, un depósito de material de desbroce, canteras de material de préstamo 

(cantera de suelo y roca) y otras instalaciones auxiljares menores (como por 

ejemplo instalaciones para la recirculación de agua del nuevo depósito de 

relaves y de la poza colectora de filtraciones, instalaciones para el sistema de 

distribución de relaves desde la planta concentradora hasta la planta de 

desaguado y distribución al depósito de relaves, sistema de retorno de gua para 

reutilización en la planta de producción, instalaciones para el suministro de 

energía eléctrica al nuevo depósito de relaves, instalaciones auxiliares y de 

servicios tales como garitas de control, etc. En el Anexo 24 se muestra el Plano 

general de distribución del proyecto. 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

En el presente informe de suficiencia se evalúan los aspectos económicos, 

sociales y medio ambientales involucrados en la selección del lugar para la 

ubicación del nuevo depósito de relaves de las unidades Mineras Selene y 

Pallancata, pertenecientes a Compañía Minera Ares. 

Se evaluaron veinte opciones de sitios ubicados en las cuencas de los ríos 

Apurimac y Ocoña, en los departamentos de Apurímac y Ayacucho. 

De la evaluación efectuada se descartaron aquellas opciones que no cumplían 

con los requerimientos establecidos, quedando como opciones recomendadas 

las nombradas como: 3, 6 y 16, con las variantes 3a, 3b ,6a, 6b 16a y 16b. 

Las opciones 3a, 3b ,6a, 6b 16a y 16b se evaluaron a un mayor detalle, 
' . 

efectuando un estudio de pre factibilidad, del cual se concluye que la opción 3a 

es la ubicación seleccionada para el desarrollo del proyecto. 

Es partir de la opción 3a que se desarrollan siete diversas por lo que al realizar 

el estudio de factibilidad se concluyó que el proyecto se realizaría tomando en 

cuenta las siguientes consideraciones técnicas básicas para el éxito de éste: 

• Grupos electrógenos para el suministro eléctrico adicional al disponible de

400 kVA. 

• Presa de relaves con suelo reforzado.

• Los relaves del overflow de la planta de desaguado son bombeados en forma

de pulpa hasta el coronamiento de la presa de relaves. 

• Se ha considerado que los relaves depositados alcancen una pendiente de

depositación de 0.5%. 
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• El agua de la laguna del depósito de relaves será bombeada a la planta de

proceso. 

• La cantidad de energía eléctrica mínima requerida es de 850 kVA, por lo que

necesariamente se requerirá de grupos electrógenos para suplir la diferencia de 

energía en relación a la disponible de 400 kVA.

Estas características son las establecidas en la variante 3ª- 1 por lo que se 

seleccionó esta opción como la definitiva para la ubicación y desarrollo del 

proyecto, desarrollando así la ingeniería de detalle definitiva. 

5.2 RECOMENDACIONES 

El presente informe está orientado a la realización de los estudios económicos, 

sociales y medio ambientales necesarios, conjugándolos de manera adecuada a 
� 

fin de satisfacer las necesidades propias de la Empresa, entidades competentes 

y sobre todo sociales puesto que los proyectos emprendidos; en este caso un 

proyecto minero, por su naturaleza comprenden diversos factores con impactos 

negativos si no se cumplen las expectativas mencionadas. 

Es recomendable efectuar estudios económicos, sociales y medio ambientales 

en todos los proyectos sin distinción de la ubicación o tipo. 

Se recomienda cumplir cabalmente las Normas y Reglamentos vigentes 

aplicables a proyectos mineros. 

El presente informe de suficiencia está basado en los diversos estudios 

efectuados antes de la ejecución del Proyecto denominado presa de relaves 

para las unidades mineras Selene y Pallancata los cuales no contemplaron 

diversos aspectos como las reuniones con las comunidades pertenecientes a las 

áreas de influencia directa del proyecto, control de riesgos ante posibles 

derrames de relaves, entre otros, por lo que se recomienda para futuros 

proyectos tomar en cuenta los aspectos a mayor detalle. 
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Anexo 1: Datos de operación. Estudio conceptual de selección de sitio de la nueva relavera de la 

mina Selene - Pallancata 

Diaria 

Anual nominal 

Total nominal 

Gravedad específica de los relaves 

Relaves potencialmente 

eneradores de ácido 
Relación estéril de roca/mineral 

Gravedad específica del estéril de 
roca 

Factor de diseño 

ccl6ttda Relaves 

Contenido de sólidos de los relaves 
totales antes de ciclones· 

Contenido de sólidos del "oversize" 
de la planta de desaguado 

Contenido de sólidos del "overflow" 
de ciclones que va al depósito de 
relaves 

ProdilCClón-de relaves 

Relaves totales hacia ciclones 

Udia . 

Uaño 

años 

% 

Udia 

Uaño 
Mt 

% 

% 

% 

% del total 

Relaves del "underflow" de ciclones 
% del total 

que va a la planta de desaguado 

Relaves del "overflow" de ciclones 
que va al depósito de relaves 

Relaves del "overflow" de ciclones 
que va a la planta de pasta 

Producción de relaves del 
"underflow" de ciclones que va a 

lanta de desa uado 
Producción de relaves del 
"overflow" de ciclones que va hacia 
la relavera 

Producción de relaves del 
"overflow" de ciclones que va hacia 
la lanta de asta 

Densidad seca de relaves 
de ositados en ul a 

% del total 

% del total 

Udia 

Udia 

Udia 

Um3 

B 

c 

o 

E 

F 

G 

H 

J 

K 

L 

M 

N 

A1 

A2 

A3 

A4 

A5 

A6 

A7 

A8 

A9 

A10 

81 

Fuente 6 célculo 

CMA 

3,000.00 CMA 
1,095,000.00 8 X 365 

7.70 A/C 

96.70 CMA 

0.99 CMA 

2,970.00 BxF 

1,084,050.00 Cx F 

8.32 Ax F 

2.62 CMA 

Si CMA 

1.30 CMA 

2.62 CMA 

1.20 Golder 

40.00 CMA 

77.60 CMA 

32.40 Golder 

100.00 Golder 

54.00 Golder 

45.00 Golder 

1.00 Golder 

1,604.00 G x AS/100 

1,337.00 G x A6/100 

30.00 G x A7/100 

1.40 Golder 



Anexo 1: Datos de operación. Estudio conceptual de selección de sitio de la nueva relavera de la 

mina Selene - Pallancata 

Densidad seca de relaves 
depositados como relaves t/m3 82 1.60 Golder 
espesados 
Humedad de saturación de relaves % 83 de ositados en ul a 33.30 100 x (M/81-1 )/M 

Humedad de saturación de relaves 
depositados como relaves % 84 24.30 100 x (M/82-1 )/M 
es esados 
Volumen de relaves en pulpa a ser m3/dia 85 955.00 A9/81 de ositados 
Volumen de relaves espesados a m3/dia 86 835.00 A14/82 ser de ositados 

Contenido de sólidos de los relaves % 87 60.00 espesados a ser depositados Golder 

Volumen de agua descargada en la 
relavera en el caso de depositarse m3/dia 88 2,789.00 ( 1 / A3-1 ) x A9 
pulpa de relaves 
Volumen de agua descargada en la 
relavera en el caso de depositarse m3/dia 89 891.00 (1/87-1 ) X A9 
relaves espesados 
Volumen de agua retenida en los 
relaves en ÚI a de ositados m3/dia 810 445.00 83xA9 

Volumen de agua retenida en los m3/dia 811 325.00 84xA9 
relaves es esados de ositados 
Volumen de agua que forma la 
laguna de la relavera en el caso de m3/dia 812 2,344.00 88-810
depositarse relaves en pulpa 

Volumen de agua que forma la 
laguna de la relavera en el caso de m3/dia 813 566.00 89 -811 
depositarse relaves espesados 

Volumen de agua recirculada 
desde planta de relaves espesados m3/hr 814 79.00 (88 - 89)/24 
a concentradora - producción de 
relaves de 1337 tpd 

Volumen de agua recirculada 
desde planta de relaves espesados m3/hr 815- 103.00

(( 1 /A 1 -1 ) x G -
a concentradora - producción de (1/87-1) x G)/24_ 
relaves de 2970 tpd 

Definición 
Valor nominal v valor de diseño: El dimensionamiento del depósito de relaves y el balance de agua 
están basados en la producción anual promedio de la planta de proceso en 365 días al año. Esta es la 
base del valor nominal. Los valores de diseños son mayores y toman en cuenta la disponibilidad de la 
planta (% del año en que la planta de proceso esta operando) y un factor de seguridad de diseño 
apropiado. Los valores de diseño son usados para el dimensionamiento del sistema de tuberías Y 
bombeo. 

Datos de ingreso 



Ubicación del 
depósito de 
relaves 
Tipo de depósito 
de relaves a ser 
considerado 

Tipo de relaves a 
ser depositado 

Tiempo de puesta 
en operación de la 
nueva relavera 
Costo total del 
depósito de 
relaves / tonelaje 
de relaves 
de ositado 

Mínima capacidad 
de depositación de 
relaves requerida 

Volumen de presa 
de relaves 

Razón de 
(capacidad de 
almacenamiento 
de relaves) / 
(volumen de presa) 

Area del depósito 
de relaves 

km 

fecha 

US$/(ton 
depositada) 

M-ton 

M-m3 

Ha 

5 

A ser 
determinado 

En valle 

En pulpa y/o 
espesados 

Mayo, 2011 

A ser 
determinado 

3.78 

A ser 
determinado 

A ser 
determinado 

A nexo 2: Criterios de selección de sitio. 

lados del camino de 

altas para minimiza 
de la comunidad de 

Existen relaveras: a) en valle (interceptan 
quebradas), b) en laderas, c) perimetrales. 

Tipos de relaves que se depositan: a) relaves en 
pulpa (sistema convensional), b) relaves espesados, 
c relaves filtrados. 

Se dispone de 2 años para desarrollarla Ingeniería, 
EIA y construcción de la nueva relavera. 

El costo total de referencia de la actual relavera es 
4.9 US$ rron depositada. 

Requerimiento de CMA. 

Menor volumen de presa, menor costo de capital del 
depósito de relaves. Volumen requerido para crecer 
Fase 2B 3 de relavera actual 1.1 M-m3. 

Mayor valor de relación, mayor es la relación 
Beneficio/Costo. Valor de referencia del actual 
depósito de relaves de 2.4. 

A ser Menor área, menor costo de obras de cierre por 
determinado cobertura, menor uso de tierras. 

IOnaá dala Cuenca de• 

Area de la cuenca 
de aporte de agua 
que confluye hacia 
el depósito de 
relaves 
Impacto de aguas 
debajo del 
depósito de 
relaves 

Impacto lagunas 

Interceptar 
quebradas con 
aporte de agua 

ermanente 

Ha 
A ser 

Menor área de la cuenca de aporte, menor 

determinado 
requerimiento de manejo de agua de origen pluvial y 

menor riesgo para el depósito de relaves. 

A ser 
determinado 

Cuencas receptoras con mayor Índice poblacional y 
de mayor uso de agua para consumo crea mayor 
resistencia social. 

A ser Uso de lagunas tiene fuerte restricción de aprobación 
determinado or el MEM e INRENA. 

A ser 
determinado 

Interceptar quebradas 
permanente requiere 
permanentes. 

con cursos de agua 
de obras de desvío 

cto Social -Ambiental 

Población más 
cercana (cantidad 
de blación 

Uso de tierra y 
agua 

Impacto visual 

Areas 

Impacto a 
bofedales 

icas 

km A ser Altas densidades poblacionales en la cuenca 
receptora de las aguas de la relavera dificultan 

(habitantes) determinado 
a robación de EIA 

A ser 
determinado 

A ser 
determinado 
A ser 
determinado 

A ser 
determinado 

Tierras de uso agrícola-ganadero-poblaciones tendrá 
mayor resistencia de uso para depósito de relaves. 

Menor impacto visual, menor resistencia social. 

No deben ser considerarse depósito de relaves en 
áreas ar ueló icas. 

reas de bofedales activos para depositación de 
relaves que sean usados por poblaciones tendrán 
fuerte restricción ara a robación del MEM.

1:-_,. ' . . .. c■a-Hld leas 

eas de depósitos de relaves donde existen 
deslizamientos activos, fallas activas y/o huaycos no 
son recomendables. 

Consideraciones 
geológicas 

Consideraciones 
hidrogelógicas 

A ser 
determinado 

A ser 
determinado 

Presencia de área de karst hace menos viable la 
depositación de relaves en pulpa. Requiere mayor 
infraestructura de control de filtraciones. 

f;uenta Ponderacl6n 

A Golder 5 

B CMA 5 

e Golder 3 

o Golder 3 

E CMA 5 

F CMA 5 

G CMA 5 

H CMA 5 

Golder 4 

J Golder 3 

K Golder 3 

L CMA 5 

M CMA 5 

N CMA 3 

o CMA 4 

p CMA 5 

Q CMA 3 

R CMA 5 

s CMA 5 

T Golder 5 

u Golder 5 



Anexo 2: Criterios de selección de sitio. 

'' '�� Valor' 1 -; Observación 
. 

J'lde�dor. Fwinte �, Ponderacl� 
.. 

>'&,,.;,. .:-,:,,· ·'. ·.')' ' -.. '··· ' '.• .: 

Fundación de la A ser Bofedales y suelos blandos y/o sueltos en el área de 

determinado 
fundación de la presa hacé más costoso la V Golder 5 presa 
construcción de la cresa. 

Manterial de A ser Areas de cantera cercanas al depósito de relaves 

cantera determinado 
hace menos costoso la construcción de la presa y w CMA 5 

obras de imoermeabilización del vaso 
leídit 1 :: 

.. , 
.• 

Distancia del 
Menor distancia, menor costo de infraestructura de depósito de A ser 

relaves a la planta 
km 

determinado 
transporte de relaves-recirculación de agua y menor X Golder 4 

de proceso 
costo de operación (bombeo) 

Longitud de 
tuberías de 

km 
A ser Menor distancia, menor costo de capital y operación 

transporte de determinado (bombeo) 
y Golder 3 

relaves 
Longitud de 
tuberías de 

km 
A ser Menor distancia, menor costo de capital y operación 

recirculación de determinado (bombeo) 
z Golder 3 

aaua 
Caminos de 

km 
A ser Depósito de relaves lejanos a caminos existentes 

acceso determinado imolica mavores costos de caoital v ooeración. 
A1 CMA 4 

Diferencia de 
elevación entre la 

A ser 
Mayor diferencia de altura positiva, menor costo de 

planta de m 
determinado 

operación (bombeo). Positivo significa flujo por A2 Golder 3 
desaguado y la gravedad. 

¡presa de relaves 
Distancia de 
botadero al 

km 
A ser 

Mayor distancia, mayres costos de construcción. A3 Golder 
depósito de determinado 
relaves 

.v.AníltEi • }.-- . °;-'.,:,.
' -

Area de tierras de A ser
Tierras de propiedad de CMA facilitita proceso y 

propiedad de CMA 
-

determinado
tiempo de obtención de permisos y menor costo de A4 CMA 5 

.., inversión 
Area de tierras de 
propiedad de la 

A ser 
Depósito de relaves en comunidad de Pallancata se 

comunidad de - considera favorable para negociación. Relavera AS CMA 4 

Pallancata y en 
determinado ubicada en Ayacucho favorable por el Canon Minero. 

Avacucho 

Potencial área de A ser 
Areas de explotación superficial no serán 

- consideradas. Minado subterráneo > 50 m de A6 CMA 5 

explotación determinado orofundidad serán considerados 

1) Rango de ponderación de 1 a 5. Valor s corresponde a criterio de mayor relevancia. Valor 1 es un criterio de selección de menor relevancia. 

2) Criterio de selección de mayor peso y/o relevancia para CMA-Golder. 



Anexo 3: Resumen de caracteristicas de las opciones de sitio evaluadas. 

Opción 1 4,590.00 29.37 485.00 3.27 0.52 5.80 RloApurimac 6.29 -20.00 0.40 Si No lscahuaca Apurimac Topografia desfavorable. 

Opción 2 4,668.00 28.46 590.00 3.25 0.36 2.10 RioApurimac 6.55 58.00 3.00 No No Pallancata 
Ayacucho 

/Aourimac 
Cerca a bofedales. 

Opción 3 4,566.00 30.90 0.43 3.30 0.57 1.56 RíoOcoña 5.79 -22.00 1.20 Si No Pallancata Ayacucho SELECCIONADO 

Opción 4 4,633.00 24.72 435.00 3.28 0.52 2.28 RíoOcoña 6.31 23.00 18.00 No Si Pallancata Ayacucho Topografía desfavorable. 

Opción 5 4,538.00 24.48 360.00 3.23 0.76 4.01 RíoOcoña 4.25 -72.00 2.00 Si No Pallancata Ayacucho Cerca a bofedales. 

Opción 6 4,518.00 19.90 340.00 3.30 0.72 4.00 RioOcoña 4.56 -92.00 0.80 No Si Pallancata Ayacucho SELECCIONADO 

Opción 7 4,618.00 27.21 687.00 3.12 0.59 1.92 RíoOcoña 5.29 6.00 6.00 No No Pallancata 
Ayacucho 

02 Departamentos 
/Anurimac 

Opción 8 4,625.00 22.03 605.00 3.30 0.51 1.10 RíoOcoña 6.47 15.00 2.50 Si No Pallancata Ayacucho Topografía desfavorable. 

Opción 9 4,506.00 35.10 465.00 3.12 0.65 5.91 RíoOcoña 4.60 -102.00 30.00 Si No Pallancata Ayacucho Distancia Mayor a 15 Km. 

Opción 10 4,578.00 20.19 290.00 3.26 0.38 2.35 RioOcoña 8.58 -32.00 35.00 Si No Pallancata Ayacucho Distancia Mayor a 15 Km. 

Opción 11 4,418.00 14.06 310.00 3.23 1.07 4.81 RíoOcoña 3.02 -192.00 1.50 No No Pallancata Ayacucho Aguas debajo de Op. 11. 

Opción 12 4,673.00 12.94 450.00 3.37 1.36 0.24 RioApurimac 2.46 63.00 2.50 No No Pallancala Apurimac Relación VrNp menor a 2.5 

Opción 13 4,568.00 16.75 575.00 3.28 1.13 0.40 Río Ocoña 2.90 -22.00 3.00 Si No Pallancata Ayacucho Aguas debajo de Op. 3. 

Opción 14 4,463.00 15.83 390.00 3.20 1.14 o.so RíoOcoña 2.81 -147.00 1.00 No No Pallancata Ayacucho Distancia Mayor a 22 Km. 

Opción 15 4,595.00 16 21 635.00 2.00 0.67 0.85 RioApurimac 2.99 -15.00 0.10 Si No lscahuaca Apurimac Topografia desfavorable. 

Opción 16 4,548.00 2380 590 00 3 30 1.31 2.27 RíoApurimac 2.52 -62.00 0.10 Si No lscahuaca Apurimac SELECCIONADO 

Opción 17 4,548 00 15 19 43000 3.26 1.09 1.27 RioOcoña 3.01 -62.00 25.00 Si No Pallancata Ayacucho Distancia Mayor a 15 Km. 

Opc¡ón 18 4,603 00 12.56 440 00 3 29 1.49 0.29 RioOcoña 2.21 -7.00 3.00 Si No Pallancata Ayacucho Relación VrNp menor a 2.5 

Opción 19 4,553.00 15 36 400.00 3 29 1 42 3.10 RíoOcoña 2.32 -57.00 1.00 Si No Pallancata Ayacucho Relación VrNp menor a 2.5 

Opc¡ón 20 4,625 00 12.00 480.00 2.08 1.23 0.37 RíoApurimac 1.69 15.00 O.SO Si No lscahuaca Apunmac Relación VrNp menor a 2.5 

1 Punto de Referencia· Planta Concentradora ubicada a 4,o10 msnm y la cota de corona de presa 

2 El volumen de presa, capacidad y área del depósito de relaves se realizó con la topografía cada 25 m 





Anexo 5: Criterios de valuación. 

Relación Volumen de relaveraNolumen de presa (1/rNp) 

Fundación de la presa 

Longitud de linea de relaves 

Desnivel de operación 

Material para construcción de la presa 

Distancia a posible cantera 

Acceso al eje de presa 

Manejo de agua de la cuenca intervenida 

Ubicación Departamental 

Tenencia comunal 

Derecho de la minera 

Uso de terreno - Bofedales 

Flexibilidad de negociación del propietario 

Riesgos potenciales 

Sensibilidad social de impacto aguas abajo 

Leyenda 

A: Adecuado 
B: Aceptable 
C: Con restricción 
D: Inadecuado 

->5.0 

- 3.0-5.0 

- 2.0-3.0

-<2.0

-Terreno firme, suelo y/o roca con poco desbroce
- Cierre en terreno firme con pocos bofedales 

-Cierre con varios bofedales y/o con infraestructuras

- Cierre inadecuado ara una resa
-< 3 Km 

- 3 -6Km 

->6 Km

Por gravedad. No requiere bombeo 

Gravedad, pero requiere bombeo inicial

Bombeo permanente para H < 50 m

Bombeo errnanente ara H > 50 m

Suelo, o cantera de roca operativa 

Cantera de roca potencial. Necesita ser preparada. 

No ha cantera en radio de 5 Km 

< 2 Km con acceso

< 2 Km sin acceso

2 - 5 Km con acceso

2 -5 Km sin acceso

Carretera adyacente al cierre 

Acceso nuevo, 0.5 - 2 Km.

Acceso nuevo> 2 Km. 

Acceso nuevo mu com licado o mu distante. 

Laderas de baja pendiente en suelo o roca blanda, debajo de 

los 4700 m. Régimen estacional..
Laderas de baja pendiente en suelo o roca blanda.encima de 

los 4700 m. Régimen anual. 

Ladera de moderada a fuerte pendiente y/o excavación en

roca dura. Régimen anual.

Condiciones difíciles ara canal o caudales randes. 

Ayacucho 

Apurimac

A acucho A urimac

Pallancata

lscahuaca

Pallancata / lscahuaca

Sobre concesión y servidumbre.
Sobre servidumbre, pero no en la concesión. 

Sobre la concesión pero no en la servidumbre. 

Ni concesión, ni servidumbre.

Escasos bofedales. Uso limitado del terreno por la
comunidad.

Bofedales dispersos, da servicio al pastoreo. 
Bofedales muy desarrollados, extensos, de importancia clave 

para las comunidades. 

Bofedales muy desarrollados que inviabilizan el cierre o el 

vaso ara la relavera.

Asequible.

Moderado.

Reticente.

Mu reticente. ,
Sin riesgos visibles o mínimos.
Riesgo visible, pero manejable.

Riesgo visible, soluciones muy costosa.

El ries o hace inviable el ro ecto.

Lugar aislado, quebrada seca en estiaje, no hay población
inmediata aguas abajo. 

Lugar visible, Qda. con régimen estacional, población aguas 

abajo. 
Lugar aislado en quebrada de régimen anual, sin vivienda 

aguas abajo. 
Lu ar visible con ré imen anual viviendas a uas aba·o. 

A 

B 

c 

D 

A 

B 

c 

D 

A 

B 

c 

A 

B 

c 

D 

A 

B 

c 

A 

B 

c 

D 

A 

B 

c 

D 

A 

B 

c 

D 

A 

B 

c 

A 

B 

c 

A 

B 

c 

A 

A 

B 

c 

D 

A 
B 

c 

D 

A 
B 

c 

D 

A 

B 

c 

D 



Anexo 5: Criterios de valuación - Ficha de evaluación de alternativa: Opción 2 

Relación VrNp111 

Fundación de la presa 

Long. Línea de relave 

Desnivel de operación 

Material para presa 

Distancia a posible cantera 

Acceso al eje de presa 

Manejo de agua de cuenca intervenida 

Ubicación Departamental 

Tenencia comunal 

Derecho de la Minera 

Uso de terreno -Bofedales 

Sensibilidad de Impacto aguas abajo 

3.25/0.38 = 8.5. De acuerdo a lo observado en el 
terreno, el V debiera ser el doble. Asumir 4.5. 
Estribos en coluvios delgados en ambos flancos, con 
elbasamento de tobas y brechas volcánicas cerca de 
superficie. Parte central en bofedales medianamente 
desarrollados. 

3.5 Km. Cruza necesariamente al menos una quebrada. 

+ 90 m. Requiere bombeo permanente.

Enrocado. Afloramientos de riolita cercanos que 
re uieren desbroce. 
Menos que 2 Km. Requiere acceso entre la presa y 
cantera. 
Trocha carrozable hasta 1 Km antes de la 
presa.Distancia desde carretera principal a la corona de 

resa: 3.0 Km. 
Área de cuenca: 2.1 Km 2. Cota de cabecera: 4900 
msnm. Canal en laderas de poca pendiente. en suelo o 
roca blanda. 

Presa y mayor parte de relavera en Apurfmac. Cabecera 
en Ayacucho. Compromete a dos departamentos. 

Presa en la comunidad de lscahuaca. Relavera en 
Pallancata. Ne ociación con dos comunidades. 
Ni ro iedad minera. ni de servidumbre 
Pastoreo intensivo. Fondo de valle con bofedales 

Terreno estable. 
Lugar aislado. Comprende la misma cuenca de relavera 
actual. sa·a sensibilidad. 

(1) Relación volumen de relavera/volumen de presa.

Leyenda 
A: Adecuado 
B: Aceptable 
C: Con restricción 
D: Inadecuado 

VALUACION 

B 

B 

B 

c 

B 

B 

B 

B 

c 

c 

o 

B 

B 

A 

A 



Anexo 5: Criterios de valuación - Ficha de evaluación de alternativa: Opción 3 

Relación VrNp<11

Fundación de la presa 

Lon . Línea de relave 

Desnivel de operación 

Material para presa 

Distancia a posible cantera 

Acceso al eje de presa 

Manejo de agua de cuenca intervenida 

Ubicación De artamental 
Tenencia comunal 

Derecho de la Minera 

Uso de terreno -Bofedales 

Flexibilidad"de Negociación del propietario 

Riesgos potenciales 

Sensibilidad de Impacto aguas abajo 

(1) Relación volumen de relavera/volumen de
presa.

Leyenda 
A:Adecuado 
B: Aceptable 
C: Con restricción 
D: Inadecuado 

3.39/0.52 = 6.5. Vaso amplio con cierre angosto. 

Estribo derecho en afloramiento de tobas e 
izquierdo sobre morrenas. En la parte central, 
bofedales bien en forma desarrollados de una 
franja definida de unos 20 m de ancho 

romedio. 
5 a 6 Km en tramo tendido 

Mayor a 20 m. Requiere bombeo permanente. 

Suelo. Morrenas en el vaso y hacia la cabecera 
de la relavera. 

Menos que 2 Km. Requiere accesos mínimos. 

Carretera afirmada pasa al costado del eje de 
resa. 

Área de cuenca: 1.59 Km2. Cota de cabecera 
4,625 Área de cuenca: 1.59 Km2. Cota de 
cabecera 4,625 msnm. Canal en laderas de 
poca pendiente, en suelo o roca blanda, por la 
margen derecha. Descarga estacional. 

Presa relavera en A acucho. 
Presa en la comunidad de Pallancata. 
Dentro de concesión minera y fuera. de la 
servidumbre. 
Terreno eriazo con algo de bofedales. Escasos 
bofedales en el fondo de valle. 

Algo reticente. 

Bombeo de relaves en línea recta debe 
considerar los inconvenientes del punto bajo en 
el cruce de la quebrada, al parar el bombeo. 
Presa y relavera en condiciones de terreno 
se uras. 
Cabecera de cuenca rio Apurimac. En el cierre 
las desear as son estacionales 

VALUACLÓN 

A 

B 

B 

B 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

c 

A 

c 

A 

A 



Anexo 5: Criterios de valuación - Ficha de evaluación de alternativa: Opción 4 

3.28/0.52 = 6.3. Cierre amplio y vaso alargado de pendiente moderada a 
fuerte. Esta relación odría ser menor. 
Estribos en roca o coluvios de poco espesor. Parte central en bofedales 
medianamente desarrollados. 
8 a 12 km de desarrollo desde camino acceso a mina. Mucha dificultad para 
llevarlo de manera tendida. 

Mayor a 55 m. Requiere bombeo permanente. 

Enrocado. Afloramientos de riolita sobre el estribo derecho, requiere desbroce 
de la roca meteorizada. 

>2 km sin acceso.

Carretera afirmada angosta hasta unos 2.7 Km aguas abajo del eje de presa. 
resa Acceso nuevo requerido >3.5 Km 

Manejo de agua de 
Area de cuenca: 2.24 Km2. Cota de cabecera 4,900 msnm. Canal en laderas 

cuenca 
con pendiente pronunciada y en roca. Quebrada de régimen anual. 

intervenida 
Ubicación 
De artamental 

Presa y relavera en Ayacucho. 

Tenencia comunal Presa en la comunidad de Pallancata. 

Derecho de la 
Minera 
Uso de terreno 
Bofedales 
Flexibilidad de 
Negociación del 

ro ietario 
Riesgos 

otenciales
1.

• 
Sensibilidad de 
Impacto aguas 
aba·o 

Fuera de concesión minera. Presa y parte de la relavera dentro de la 
servidumbre. 

Terreno con algo de bofedales. 

Algo reticente. 

Presa y relavera en condiciones de terreno seguras. 

Cabecera de cuenca río Apurímac. En el cierre las descargas son anuales. 
Los deshielos de las heladas generan caudales instantáneos altos. 

(1) Relación volumen de relavera/volumen de presa.

Leyenda 
A:Adecuado 
B: Aceptable 
C: Con restricción 
D: Inadecuado 

A 

B 

D 

c 

B 

D 

c 

D 

A 

A 

B 

B 

c 

B 

c 



Anexo 5: Criterios de valuación - Ficha de evaluación de alternativa: Opción 5 

resa 

3.23/0. 76 = 4.2. Cierre amplio y vaso alargado de pendiente moderada con 
im ortantes bofedales hacia la cabecera. 
Estribos en coluvios de poco espesor con afloramientos de tobas. Poco 
desarrollo de bofedales en la parte central. 

En tramo tendido, 11 Km. 

Menor a 45 m. Requiere bombeo inicial para vencer unos 75 m de altura 

Suelo. Morrenas en un radio de 2 a 5 Km. 

Mínimo 6 Km. Se prevé cantera al costado de carretera Pallancata - Selene. 
La carretera a la presa forma parte del acceso a la cantera. 

Acceso nuevo requerido 2.0 Km 

Manejo de agua de Área de cuenca: 4.11 Km2 Cota de cabecera 4,800 msnm. Canal en laderas 
cuenca con pendiente moderada en suelo y roca poco dura. Quebrada de régimen 
intervenida anual. 

Ubicación 
De artamental 

Presa y relavera en Ayacucho. 

Tenencia comunal Presa en la comunidad de Pallancata 

Derecho de la 
Minera 
Uso de terreno 
Bofedales 

Flexibilidad de 
Negociación del 

ro ietario 
Riesgos 

otenciales,, 
Sensibilidad de 
Impacto aguas 
aba·o 

Presa y relavera dentro de concesión minera, y fuera de la servidumbre. 

Terreno con bofedales de uso extensivo de pastoreo. De importancia para la 
anaderia de la comunidad. 

Reticente. 

Posible deslizamiento activo en el flanco izquierdo del vaso. 

Cabecera de cuenca del río Apurímac, sin usuarios directos aguas abajo del 
cierre, en la quebrada intervenida. Régimen anual. 

(1) Relación volumen de relavera/volumen de presa. 

Leyenda 
A: Adecuado 
B: Aceptable 
C: Con restricción 
D: Inadecuado 

VALUACIÓN' 

B 

A 

c 

B 

B 

e 

c 

c 

A 

A 

e 

c 

D 

D 

c 



Anexo 5: Criterios de valuación - Ficha de evaluación de alternativa: Opción 6 

:- �ONCEll'l'Cl, i;.� l
:.

�J{:-: DESCRIPCION,,.,· �- :··.i,·.:. 

Relación VrNp<1> 3.25/0.66 =4.9 
Cierre angosto con ampliación del valle aguas arriba, en quebrada de 

Fundación de la pendiente moderada. Estribo izquierdo en coluvios con espesor significativo y 
presa estribo derecho farallón de tobas. La parte central angosta, con poco 

desarrollo de bofedales. 
Long. Línea de 

En tramo tendido, 15.5 Km. relave 
Desnivel de 

Menor a 70 m. El desnivel a vencer en el impulso inicial, 100 m. operación 
Material para Suelo. Morrenas alrededor del vaso para la relavera. Actualmente se explotan 
presa para mantenimiento de carretera. 
Distancia a 

Menos de 2 Km, con acceso o requiere de acceso nuevo menor que 500 m. 
posible cantera 
Acceso al eje de Trocha carrozable hasta el estribo izquierdo de la presa. Requiere ensanche. 
presa 
Manejo de agua de Área de cuenca 4.1 Km2. Cota en cabecera, 4700 msnm. Quebrada de 
cuenca régimen estacional. Canal de coronación en ladera de pendiente moderada, 
intervenida en suelo y roca blanda. 
Ubicación Presa y relavera en Ayacucho. 
Departamental 

Tenencia comunal Presa y relavera en la comunidad de Pallancata. 

Derecho de la 
Presa y relavera dentro de la servidumbre pero fuera de la concesión minera. 
Verificar esto último porque hay futuras labores mineras sobre el estribo 

Minera izauierdo de la presa. 
Uso de terreno Pastoreo muy ocasional. En el vaso, pequeña cabaña de 1.JSO temporal. 
Bofedales 
Flexibilidad de 
Negociación del Moderado 

¡propietario 
Tener en cuenta que el trazo más recto de la tubería de conducción de 

Riesgos relaves cruza por lo menos 3 quebradas, y que la longitud de esta conducción 
potenciales hace difícil resauardarla de vandalismo. 
Sensibilidad de Quebrada tributar en cabecera de cuenca del rfo Apurímac. Poco impacto. 
Impacto aguas 
abajo 

Cerca a operaciones mineras. 

(1) Relación volumen de relavera/volumen de presa.

Leyenda 
A:Adecuado 
B: Aceptable 
C: Con restricción 
D: Inadecuado 

VALUACION 

B 

A 

c 

B 

A 

A 

A 

B 

A 

A 

B 

B 

B 

c 

A 



Anexo 5: Criterios de valuación - Ficha de evaluación de alternativa: Opción 8 

·:'--1'.CONC:& � 
i.'l�'h -. DESCRIPCION': :' ' -. 

Relación VrNp111 3.3/0.51 = 6.5. Cierre amplio y vaso alargado de pendiente moderada. con 
importantes bofedales hacia la cabecera. 

Fundación de la Estribos en coluvios de poco espesor con afloramientos de tobas. Poco 
oresa desarrollo de bofedales en la parte central. 
Long. Línea de 

En tramo tendido, 7 Km. relave 
Desnivel de 

Mayor a 55 m. Requiere bombeo inicial para vencer unos 80 m de altura.operación 
Material para 

Suelo. Morrenas en un radio de 2 Km. 
oresa 
Distancia a 1 Km. Se prevé cantera al costado de carretera Pallancata - Selene. La 
posible cantera carretera a la presa forma parte del acceso a la cantera. 
Acceso al eje de 

Acceso nuevo requerido 0.8 Km oresa 
Manejo de agua de Área de cuenca: 1.1 Km2. Cota de cabecera 4,750 msnm. Canal en laderas 
cuenca con pendiente moderada en suelo y roca poco dura. Quebrada de régimen 
intervenida estacional. 

Ubicación Presa y relavera en Ayacucho. La cola de la relavera podría llegar al límite 
Deoartamental con Apurímac. 

Tenencia comunal Presa en la comunidad de Pallancata. 

Derecho de la 
Presa y relavera dentro de concesión minera, y fuera de la servidumbre. 

Minera 
Uso de terreno Terreno con bofedales hacia la cabecera de la quebrada. Pastoreo. 
Bofedales 
Flexibilidad de 
Negociación del Algo Reticente. 
propietario 

Riesgos 
Bombeo de relaves en línea recta debe considerar los inconvenientes de por 
lo menos un puntos bajo en el cruce de las quebradas, al parar el bombeo. 

potencia le Terreno estable. 
Sensibilidad de Cabecera de cuenca del río Apurímac. sin usuarios directos aguas abajo del 
Impacto aguas cierre, en la quebrada intervenida. Cuenca de pequeña extensión que facilita 
abajo el manejo del agua estacional. 

(1) Relación volumen de relavera/volumen de presa.

Leyenda 
A: Adecuado 
B: Aceptable 
C: Con restricción 
D: Inadecuado 

VALUACION 

A 

A 

B 

c 

A 

B 

B 

A 

e 

A 

e 

B 

e 

A 



Anexo 5: Criterios de valuación - Ficha de evaluación de alternativa: Opción 15 

�CONCEP.l'Díir ,��>hi·\�; · • ... · .,�,, .- . " DESCRIPCION: ., ..... ., o • ·"'·

Relación VrNp111 2.0/0.67 = 3.0. El cierre considerado en plano no es apropiado. Esta relación 
podría estar debajo de 2. 

Fundación de la 
Cierre amplio que cruza drenajes de fuerte pendiente. presa 

Long. Línea de 
No se analiza 

relave 
Desnivel de 

No se analiza operación 
Material para No se analiza 
presa 
Distancia a No se analiza 
posible cantera 
Acceso al eje de No se analiza 
presa 
Manejo de agua de . 

cuenca No se analiza 
intervenida 
Ubicación Presa y relavera en Apurfmac. 
Departamental 

Tenencia comunal 
Presa y parte de la relavera en la comunidad lscahuaca, y parte de la relavera 
en la comunidad de Pallancata. 

Derecho de la Presa y relavera dentro de la concesión minera y fuera de la servidumbre. 
Minera 
Uso de terreno No se analiza 
Bofedales 
Flexibilidad de 
Negociación del No se analiza 
propietario 
Riesgos No se analiza 
potenciales 
Sensibilidad de 
Impacto aguas No se analiza. 
abaio 

(1) Relación volumen de relavera/volumen de presa.

Leyenda 
A: Adecuado 
B: Aceptable 
C: Con restricción 
D: Inadecuado 

VALUACION 

D 

B 

c 

c 



Anexo 5: Criterios de valuación - Ficha de evaluación de alternativa: Opción 16 

,"'..:,Co■eElli!II �·, :f._ ;< ' DESCRIPCIGN 

Relación VrNp111 2.0/0.67 - 2.99. Cierre de presa propuesto amplio que abarca un vaso con 
¡pendiente moderada. 

Fundación de la 
Ambos estribos en suelo residual y coluvial de arenas arcillosas, con el 

presa 
basamento tobáceo cerca de superficie. En la parte central, que es amplia, 
bofedales medianamente y bien desarrollados. 

Long. Línea de 1.5 Km. Cruza necesariamente al menos una quebrada. 2.9 Km con tubería 
relave tendida, siguiendo básicamente la carretera Palllancata - Selene. 

Desnivel de 
Menor a 20 m. Operación por gravedad. 

operación 

Material para 
Suelo o Enrocado. Ambos recursos en un radio menor que 2 Km. 

cresa 

Distancia a Cantera de suelos y de roca riolita a menos que 2 Km. La cantera de roca en 
posible cantera Selene están entre 2 y 5 Km, pero no requieren desbroce. 
Acceso al eje de Eje de presa adyacente a la carretera de acceso Pallancata - Selene. loresa 
Manejo de agua de Área de cuenca: 1.23 Km2 Cota de cabecera: 4750 msnm. Canal en laderas 
cuenca de poca pendiente, en suelo o roca blanda. Descarga de quebrada estacional. 
Intervenida 

Ubicación Presa y relavera en Apurímac. 
Deoartamental 

Tenencia comunal Presa y relavera en la comunidad de lscahuaca. 

Derecho de la Dentro de concesión minera y fuera de la servidumbre. 
Minera 

Uso de terreno Pastoreo intensivo. Fondo de valle con bofedales importantes. 
Bofedales 

Flexibilidad de 

Negociación del Moderado. 
propietario •. 

Riesgos Línea de bombeo en tramo recto con punto bajo en el cruce de quebrada. 
potenciales Considerar este punto bajo en paralización del flujo. Terreno estable. 

Sensibilidad de Relavera al costado de la carretera, visible, que puede generar reacción de 
Impacto aguas población cercana aguas abajo. Descarga de quebrada estacional. 
abajo 

(1) Relación volumen de relavera/volumen de presa.

Leyenda 
A: Adecuado 
B: Aceptable 
C: Con restricción 
D: Inadecuado 

VAILll/J:líCIGN 

B 

B 

A 

A 

A 

B 

A 

B 

B 

B 

c 

c 

B 

A 

c 



Anexo 6: Resumen de las caracterlsticas de las opciones recomendadas y el caso base . 

l.'>.:.··J . .. J.�L.sl;!"�.J:::.� �;.i�,1�-�-;i:;{;,,� 
�,. �-1"'.;;.v;--1�,·� 

1 ';'l -�..,- .--;�,.,,,._ .. ._. -�."1': �---'"_ . .,.._ ---

Opción 3a 4,587 21.5 425 2.7 0.36 1.56 Río oconal 7.5 -23 1.2 

Opción8a 4,514 16 340 2.7 0.61 4 Río Oconal 4.4 -96 0.8 1 2.3 1 15.5 1 1 
Patoreo 

1 SI (TemporaQ c.,."""°"" Temporal 1 15 1 No 1 Si 1 Pallancata 1 Ayacucho 

Opción 18a 4,551 18.5 590 2.7 1 00 2.27 Rlo 

1 
Apurimac, 

2.7 -59 
1 

0.1 1 0.8 1 2.7 1 No 1 Ninguna 1 Temporal 1 8 1 Si 1 No l lscahuaca 1 Apurimac 

EH 

Opción 3b 4,581 23.1 360 2.4 024 1.56 Rlo ocona 10 -29 1.2 1.9 5.7 No Ninguna Temporal 30 sr No Pallancata Ayacucho 

Opción 6b 4,505 17.6 250 2.4 0.48 4 00 Río Ocone 5 -105 08 2.3 15.5 SI (Temporal) Patoreo Temporal 15 No sr Pallancata Ayacucho Estacionarlo 

Opción 16b 1 4,546 1 20 1 550 1 2.4 1 0.81 1 227 I 
Río 

Apurimac 3 -64 0.1 0.6 2.7 No Ninguna 1 Temporal 1 8 1 sr 1 No ¡ Iscahuaca 1 Apurimac 
--

CllolllN 1 4,571 1 11 1 337 1 2.7 1 Ul5 1 11.5 l�I 2.1 1 .. 1 1.2 1 1.4 





-�:t��' rl0�
:··.

1.00.00 TRABAJOS PRELIMINARES 

Campamento, Oficinas. Topografia, 
1.01.00 Habilitación Canteras, glb 

Mantenimiento carnnos 

2.00.00 PRESA 

2.01.00 Excavaciones masivas de suelo y/o 
m' roca ripiable no apto para fundación 

2.02.00 Cargio de material de excabación y 
m' transoorte hasta 1 km 

Rellenos de suelo compactado 
2.03.00 (consKiera transporte menor a 1 km) m' 

2.04.00 Explotación de cantera. Carguio y 
m' Transl'V'l,rt:e hasta 1 km 

2.05.00 Transporte de material de cantera a 
ml•km distancia mayor a 1 km 

Elirrinación de material no apto para 
ml--km 2.06.00 fundación 

2.07.00 Instrumentación Geotécnica glb 

3.00.00 IMPERMEABIUZACION DEL VASO 

3.01.00 Desbroce y escarificación (espesor ,,., 
desbrozado de 20 cm) m 

3.02.00 Geomembrana de HOPE Usa e=1.5 
m' mm tmaterial e instalación\ 

•· 
m' 3.03.00 Geotextil no tejido de 200 gr/m2 

3.04.00 Excavación para anciaje m 

3.05.00 
Relleno en zanja anciaje (material m 
propio) 

3.06.00 Carguio de material de excavación y m 
transnorte hasta 1 km 

Elirrinación de material de desbroce 3.07.00 ml-km y escarificación 

4.00.00 TRANSPORTE DE RELAVES 

4.01.00 Tuberia Acero 8" Diámetro SCH 40 
rri lt1nsumo e Instalación\ 

4.02.00 
Bomba (Equipo e Instalación. kw caseta) 

4.03.00 Conformación de Plataforma mi 

5.00.00 RECUPERACIÓN DE AGUA 

5.01.00 Tuberla Acero 6" Diámetro (Insumo m 
e Instalación\ 

5.02.00 Bomba (Equipo e lnstalaaón) kw 

5.03.00 Barcaza (2 x 3m) und 

6.00.00 CAMINOS DE ACCESOS 

6.01.00 Excavación. Relleno y Obras de Arte km 

7.00.00 OBRAS HIDRAUUCAS 

Excavación en material suelto para 
m' 7.01.00 conformación de plataforma canal 

derivación 
Excavación de caJa de canal de m' 7.02.00 derivación 

7.03.00 Conformación Relleno Plataforma m' 

Anexo 8: Estimación de Costos de capital. Opción 3a 

' 

cantlll'4 
,. ' �-

1.00 

36,000.00 

36,000.00 

360,000.00 

360,000.00 

2,520,000.00 

144.000.00 

1.00 

215,000.00 

215.000.00 

215,000.00 

2. 100.00 

2,100.00 

43.000.00 

172,000.00 

5,711.00 

136.00 

5 711.00 

5,711.00 

292.00 

1 00 

1.20 

12.000 00 

3,000 00 

6 000.00 

,:=.:. 
�" 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0 00 

0 00  

0.00 

0.00 

0.00 

0 00 

O 00 

. 

�� 

1.00 

36.000.00 

36.000.00 

360,000.00 

360,000.00 

2,520.000.00 

144,000.00 

1 00 

215,000.00 

215.000.00 

215.000.00 

2.100.00 

2,100.00 

43.000.00 

172.000.00 

5.711.00 

136 00 

5,711 00 

5.711 00 

292.00 

1 00 

1 20 

12,000.00 

3,000 00 

6.000 00 

I'•• ' .• 
'· , C 'e ' 

�l.llliar!OUIR
. :-hT-. - .,t 

593,000.00 

2.20 

1.34 

3 47 

1.34 

0.31 

0.31 

150.000.00 

0.42 

6.82 

2 02 

1.43 

11.03 

1 34 

0.52 

85.00 

650 00 

10 00 

65 00 

650 00 

20,000.00 

100.000.00 

2-43 

2.12 

1 96 

-.♦' 
•�Patclll'*,
\'. 

. ' 

593,000.00 

79.200.00 

48,240.00 

1,249,200.00 

482,400.00 

781.200.00 

44,640 00 

150.000 00 

90.300.00 

1.466.300 00 

434.300 00 

3,003.00 

23,163.00 

57.620 ºº

89,440 00 

485,435.00 

88,400 00 

57.110 00 

371.215 00 

189.800 00 

20.000 00 

120.000 00 

29 160 00 

6 36000 

11.760 00 

.-

...... ll'lllill'UH 
' 

593.000.00 

2,834,880.00 

2,164.126.00 

630.945 00 

581.015 00 

120,COO 00 

167.280 00 

.... � � 

3.80 

Costo global tomado 
del estudio de SVS 

2008 (nota 1) 

18 40 

Volumen de 
excavación igual al 

10% del volumen de 
=esa 

Partida incluye 
Explotación de 

cantera, transporte 
menor a 1 km, 

descarqa y 
compactae1ón (nota 

2,. 

Sobretransporte de 1 
km. Volumen final 

transportado 
considera 

esponjamiento del 
matArial. 

Considera distancia 
asuO"llda desde el 

dep6S1to de relaves a 
botadero. Volumen 

transportado 
considera 

esponjaínento del 
matenal 

Costo global 
asurriso. 

14.00 

Area del vaso en 31.1 

Area del vaso en 30 

Area del vaso en 3D 

Considera zanja de 
dimensiones de 

60x60 cm 
Considera zanJa de 

dimensiones de 
60x80 cm 

ConS1dera distancia 
asurrida desde el 

depósito de relaves a 
botadero Volumen 

transportado 
cons,dera 

espon¡arnento del 
matenal 

4.10 

�recio de tubería a 
drc1embre 2008 
El costo por kw. 

incluye accesonos y 
válvulas. 

Incluye preparación 
de superfioe del 

camno de acceso 
existente para 
1nstalaaón de 

tuberia 

3.80 
Precio de tuberia a 

d1aembre 2008 
El costo por kw. 

incluye accesonos y 
válvulas 

Costo asurndo 

O 80 

Camno de acceso 
desde e, carnno 

eustente Selen e -
Pallancata a l  area de 
la presa de relaves 

1 10 
Con9dera secoón 
bpo de plataforma 
para construcaon 

del canal 
Considera secoón 

de canal 
Cantidades 
asurndas 



Anexo 8: Estimación de Costos de capital. Opción la 

-�t�·;;« m"\:,;";._-z
if.J'J�i(' .�t�:Jis: 

,., .... 

·.1• �::- . .  

..r;· :;•� [i�¡�� 
·,� ���

7.04.00 Vertedero Presa glb 1.00 0.00 1.00 45,000.00 

Estructura de descarga canal de 
7.05.00 glb 1.00 0.00 1.00 45,000.00 ooronación 

7.06.00 Tomas Captación Quebrada glb 1.00 0.00 1.00 30,000.00 

8,00,00 
PLANTA DE RELAVES 
ESPESADOS 

8.01.00 Montaje, instalación glb 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 

9.00.00 
TENDIDO ELECTRJCO Y SUB-
ESTACIÓN ELECTRJCA 

9.01.00 Tendido Eléctrico km 6.00 0.00 6.00 15,000.00 

9.02.00 Sub-estación Eléctrica glb 1.00 0.00 1.00 35,000.00 

10.00.00 PROPIEDAD Y SERVIDUMBRE 

10.01.00 Propiedad y Servidumbre glb 1.00 0.00 1.00 300,000.00 

COSTO DIRECTO TOTAL 
Insumos CMA n:;;v .... .....,.�.osv �lb 

Gastos Generales 0.27 

Utilidad 0.13 

COSTO INDIRECTO TOTAL 

COSTO DIRECTO+ INDICRECTO 

Ingeniarla glb 

Gerencia de Construcción y 
glb 

Aseguramiento de Cslidad 

SupeMsión Interna CMA glb 

., 
Esrudio de EIA glb 

Contingencia 0.25 

C<191ol'arcllll� 

45,000.00 

45,000.00 

30,000.00 

0.00 

90,000.00 

35,000.00 

300,000.00 

0.00 

2,029,386.42 

9TT,111.98 

. .

.._n.1a1usa 
' ..

0.00 

125,000.00 

300,000.00 

7,516,246.00 

3,006 498.40 

10,522,744.40 

600,000.00 

800,000.00 

120,000.00 

750,000.00 

2,630,686.00 

'·-.AO 

1 Los precios unitarios se han obtenido del estudio de lngenierfa de Detalle de Recrecimiento de la Actual Presa de Relaves (SVS; 2008) 
2 No est;jn oonsiderados los costos por m3 del material de cantera, en caso ser vendido por alguna comunidad. 
3 Los costos de potencia de bombas de impulsión de relaves y recirculación de agua considera el traslado de la planta de desaguado al área de ta nueva relavara. 
Datos de ingreso 

Volumen de Presa 
Area 30 del depósito de relaves 

Distancia del depósito de relaves al botadero de material 
Distancia desde la presa de relaves a la cantera de material para 

Distancia desde la cantera de material para construcción del 
Espesor del material de desbroce 

Espesor promedio de excavación para conformar la superficie de 
Espesor de sueto de revestimiento del vaso de la relavara 

360 m3 
215 m3 

5 km 
8 km 
8 km 

0.2 m 
1 m

0.3 m 

%dllTGlal � 
Costo global 

asumiso. 
Costo global 

asurriso. 
Costo global 

asumiso. 

0.00 

Costo global 
asurriso. 

0.80 

Costo global 
asumiso. 

Costo global 
asumiso. 

1 90 

Costo global 
asurriso. 

48.70 

Porcentaje del costo 
directo asumido del 

estudio de SVS (nota 
1) 

Porcentaje del costo 
directo asurrido del 

estudio de SVS (nota 
1) 

19.50 

68.20 

3.90 
Porcentaje del costo 
directo+ indirecto. 

5.20 
Porcentaje del costo 
diredo + indirecto. 

0.80 
Porcentaje del costo 
directo + indirecto. 

Costo global 
4.90 

asumiso. 

17.10 
Porcentaje del costo 
directo + indirecto. 

100 



-
1.00.00 

1.01 00 

2.00.00 

2.01 00 

2 0200 

2.03 00 

2.04 00 

TRABAJOS PRELIMINARES 

Campamento. Oficinas, Topografía. 
Habilitaa6n Canteras. Mantenimiento 

Caminos 

PRESA 

Excavaciones masrvas de suelo y/o roca 
npiable no apto para tundaa6n 

Carg,o de matenal de excabaaón y 
transcorte hasta 1 km 

Rellenos de sueio compedado (considera 
transporte menor a 1 km) 

Explotaaón de Cantera, Carguio y 
Trans�e hasta 1 km 

glb 1 00 

m' 24,300 00 

m' 24.300.00 

m' 243 .000.00 

m3 243,000 00 

2.0500 Transporte de m,:::� a
d� :ntera a dlstanaa m'•km 1 701•000 00 

2.06 00 

2 07 00 

3.00.00 

3 01 00 

3.02.00 

30300 
3 04 00 

30500 

3 .06.00 

3 07 .00 

4.00.00 

4 01 00 

4.02.00 

4.03 00 

5.00.00 

5 01.00 

5.02 00 

5.03 00 

8.00.00 

6 01 00 

7.00.00 

7 01.00 

7 02 00 

7 03 00  

704 00 

7 05 00 

7 0600 

a.oo.oo

8 01 00 

9.00.00 

9.01 00 
90200 

10.00.00 

10 01 00 

81minaa6n de material no apto para 
fundación 

Instrumentación Geotécruea 

IMPERMEABIUZACION DEL Vl>SO 

Desbroce y escarificaoón (espesor 
desbrozado de 20 cm\ 

Geomembrana de HOPE Usa e=1 5 mm 
tmatenal e instalaoón 

Geotextll no tejido de 200 qr/m2 
Excavaa6n para andaJe 

Relleno en zanja andaje (matenal ptopio) 
Carguio de matenal de excavaa6n y 

transoorte hasta 1 km 

Ebminaa6n de matenal de desbfoce y 
escanficaaón 

TRANSPORTE DE RELAVES 

Tuberfa Acero 8"' Diámetro SCH 40 (Insumo 
e lnstalaaónl 

Bomba (Equipo e Instalación, Caseta) 

Conformaaón de Plataforma 

RECUPERACIÓN OE AGUA 
Tuberia Acero 6" Diámetro (Insumo e 

lnstalaaónl 
Bomba (Eq1..1po e lnstalaaón) 

Barcaza (2 x 3m) 

CAMINOS DE ACCESOS 

Excavaaón Relleno y Obras de Arte 

OBRAS HIDRAUUCAS 

Excavaa6n en matenal suelto para 
conformaaón de plataforma canal denvaa6n 

Excavaaón de caJ8 de canal de denvaa6n 

Conformaaón Relleno Plataforma 

Vertedero Presa 

Estrudura de descarga Canal de coronaoón 

Tomas Captaaón Quebrada 

PLANTA DE RELAVES ESPESADOS 

MontaJe, instalaa6n 

TENDIDO ELECTRICO Y SUB.ESTACION 
ELECTRICA 

Tencido Elédnco 
Sub-estacón Bectnca 

PROPIEDAD Y SERVIDUMBRE 

Propedad y SeMdumbre 

COSTO DIRECTO TOTAL 
Insumos CMA E xrlOSIVOSI 

Gastos Generales 

Ublldad 

COSTO INDIRECTO TOTAL 
COSTO DIRECTO+ INOICRECTO 

lnqenierta 

m1.km 97,200 00 

glb 1 00 

m2 231,000 00 

m2 23 1,000 00 

mJ 231,000 00 

m1 2 100.00 

m1 2 10000 

m' 46.200 00 

m1.kffl 184,800 00 

mi 5,711 00 

kw 141 00 

mi 5,711 ºº

5 711 00 

kw 292.00 

und 1 00 

km 1 20 

m' 12 000 00 

m' 3 000 00 

m' 6.000 00 

glb 1 00 

glb 1 00 

glb 1 00 

glb 1 00 

km 600 
, 00 

glb 1 00 

0 27 

O 13 

glb 

Anexo 8: EstlmacJón de Costos de cap4tal • Opción 3 b  

0 00 1 00 593 .000 00 593.000 00 

0 00 24,300.00 2.20 53,460 00 

0 00 24.300.00 1 34 32.562.00 

0 00 243 .000 00 3 47 843 ,210 00 

0 00 243 .000 00 1.34 325.620 00 

0 00 1.701.000 00 0 31 527,3 10 00 

000 97.200 00 O 31 30,132 00 

0 00 1 00 150.000 00 150,000.00 

0 00 231,000 00 0 42 97.020 00 

0 00 23 1.000 00 6 82 1,575,420 00 
000 231,000 00 2 02 466,620 00 
0.00 2. 100.00 1 43 3.003 00 

000 2.100.00 11 03 23 .163 00 

0 00 46.200 00 1 34 61.908 00 

0 00 184,800 00 O 52 oo.�oo 

ººº 5,711 00 85 00 485,43 5 00 

000 141 00 650 00 91,650 00 

O 00 5,711 00 1000 57 .110 00 

0 00 5,711.00 6500 371,21500 

0 00 292.00 650 00 189,800 00 

0 00 1 00 20.00000 20.00000 

º ºº 1 20 100,000 00 120,000 00 

0 00 12,000 00 2 43 29,160 00 

0 00 3,000 00 2.12 6,360 00 

0 00 6, 000.00 196 11, 76000 

0 00 1 00 45,000 00 45,000 00 

0 00 1 00 45.000 00 45,000 00 

O 00 1 00 30,000 00 30,000 00 

0 00 1 00 1,000,000 00 1,000.000 00 

O 00 6 00 15.00000 90,000 00 

000 1 00 35 000 00 35 000 00 

O 00 , 00 300,00000 300.000 00 

000 

2, t07.623 78 

1.014.781 82 

593 00 3 70 

1,962,294 00 12 10 

2.323.230.00 14 40 

634,195 00 3 90 

581,015 00 3 60 

120.00000 O 70 

167,280 00 1 00 

1,000.000 00 6 20 

125,000 00 0 80 

300.000 00 1 90 

7.006.014..00 46 30 

J. 122..05..60 19 30 

,o.921.419.60 67 6 

650.000 00 40 00 

. .

Costo global tomado d el  estudio de 
svs 2008 (nota 1) 

Volumen de excavación igual al 
10'/e del volumen de presa 

Partida 1nduye Explotaa6n de 
cantera, transporte menor a 1 km, 

descarga y compadaaón (nota 2) 

Sobretransporte de 1 km Volumen 
finat transportado considera 
esponJam1ento del matenal 

Considera distancia asumida desde 
et depóstto de relaves a botadero 
Volumen transportado con51dera 

esponJam1ento del matenal 

Costo qloba1 asum1s0 

Area del vaso en 30 

Alea del vaso en 30 
Alea del vaso en 3 0  

Considera zanJa de dmens1ones de 
60x80 em 

CollSldera zanJa de dmensiones de 
60x80 cm 

Considera distancia asumida desde 
el depósito de relaves a botadero 
Volumen transportado con11dera 

esponJamtento del mate11al 

-

Preao de tuberia a dlaembre 2008 
El costo por kw. induye aecesono1o 

vválvula! 
Incluye preparaaón de superfiae de 

camino de acceso e xistente pa,a 
1nstalaaón de tuberia 

Preao de tuberia a d1oembre 2008 
El costo por kw. mduye accesonos 

v válvulas 
Costo asumido 

Camino de acceso desde el camino 
existente Selene--Pallaneata al áte 

de la p,esa de relaves 

Cor\Sldera secoón tipo de 
plataforma para c:onstrucaon del 

canal 
Cor\Slde,a secaoo de e.anal 

Cantidades asumidas 

Costo global aSt1m1so 

Costo global asum1so 

Costo global asum1s0 

Costo global asum1so 

Costo global asum1so 
Costo á'obal asumisc 

Costo gioDal asum1so 

Po1cet1taJ8 del costo d:redo 
asumido del Htud:o de SVS (nota 

1l 
Porcentaj8 del costo <>redo 

asumido del estueio de svs inca 
1J 

Po·centa;e del costo a•ecto • 
1rdredo 



Anexo 8: Estimación de Costos de capital - Opción 3b 

Supervisión Interna CMA 

Eatucfo de EIA 

Contingencia 

1 Los precios unitaria. se han obtenido del estudio de lngenier1a de Detalle de Recrecimiento de la Actual Presa de Relaves (SVS; 2008) 
2 No estén considerados los costos por m3 del material de cantera, en caso ser vencido por alguna comunidad. 

590 

150,000 00 090 

750 000 00 46 00 

2,732,105 00 16 90 

--

3 Los costos de potencia de bombas de impulsu)n de relaves y recirculaaón de agua considera el traslado de la planta de desaguado al área de la nueva relavera Datos de ingreso 
Volumen de Presa 243000 m3 

/vea 30 del depósito de relaves 231,000 m2 

Distancia del depósito de relaves al botadero de material inadecuado 5 km 
Distanaa desde la presa de relaves a la cantera de matenal pera construcción de la presa 8 km 

Distancia desde la cantera de material para construc:c:ión del revntlmiento del vaso de la relavara 8 km 
Espesor del material de desbroce O 2 m 

Espesor promedio de excavaaón para conformar la superficie de nivelación 1 m 
Espesor de suelo de revestimiento del vaso de la relavara O 3 m 

-

PorcentaJe del costo diredo + 
iooirecto 

PorcentaJe del costo directo + 
indirecto 

Costo obal asum110 
Porcentaje cW costo directo+ 

indirecto 



Anexo 9: Estimación de Costos de capital. Opción 6a 

-
,,,. 

Unid 
. ,� . er.,�•":".../ 

cantidad !>ea.to:. 
,·., Ftna,-· IUnlfadotlAA INI& ·--��Tot-,USS 'llocllllToCal Co-.tarlos 

1.00.00 TRABAJOS 
PRELIMINARES 593,000.00 2.90 

Campamento. Oficinas, 

1.01.00 Topoqrafia, Habilitación glb 1 00 0.00 Costo global tomado del 
Canteras. Mantenimiento 1.00 593,000.00 593,000.00 

Caminos 
estudio de SVS 2008 (nota 1) 

2.00.00 PRESA 4,699,380.00 23.00 
Excavaciones masivas de 

2.01.00 suelo y/o roca ripiable no m> 61,000.00 0.00 61,000.00 2.20 134,200.00 Volumen de excavación igual 
aato aara fundación al 10% del volumen de presa. 

Carqlo de material de 
2 02 00 excabación y transporte m> 61.000.00 0.00 61,000.00 1 34 81,740.00 

hasta 1 km 

Rellenos de suelo Partida incluye: Explotación 
2.03 00 compactado (considera m> 610.000.00 0.00 610,000.00 3.47 2,116,700.00 de cantera, transporte menor 

transporte menor a 1 km) a 1 km, descarga y 
comoactación /nota 2l 

Explotación de Cantera. 
2.04 00 Carguio y Transporte m> 610,000.00 0.00 610,000.00 1.34 817,400.00 

hasta 1 km 

Transporte de material de 
m>. 

Sobretransporte de 1 km 
2.05.00 cantera a distancia mayor 4,270,000 00 0.00 4,270,000.00 0.31 1,323,700.00 Volumen final transportado 

a 1 km km considera esponjamiento del 
material. 

Considera distancia asumida 

2 06.00 Biminación de material no m>. 244.000.00 
desde el depósito de relaves 

apto para fundación km 0.00 244,000.00 0.31 75,640.00 a botadero. Volumeíl 
transportado considera 
esponjamiento dsl material 

2.05.00 Instrumentación glb 1.00 0.00 Geotécnica 1.00 150,000.00 150,000.00 Costo global asumíso. 

3.00.00 IMPERMEABILIZACION 
DEL VASO 1,617,206.00 7.90 

Desbroce y escarificación 
3.01 00 (espesor desbrozado de 160.000 00 0.00 160,000.00 0.42 67,200.00 Area del vaso en 30 

20cml 
Geomembrana de HOPE 

3 02 00 Usa o=1.5 mm (material e 160,000 00 0.00 160,000.00 6.82 1,091,200.00 Area del vaso en 30. 

3.03.00 instalación\ 
Geotextil no tejido de 200 

m, 160.000 00 0.00 160,000.00 2.02 323,200.00 Area del vaso en 30 
or/m2 

3.04 00 Excavacf'ón para anclaje m> 2,100 00 0.00 2,100.00 1.43 3,003.00 
Considera zanja de 
dimensiones de &lx80 cm 

3.05.00 Relleno en zanja anclaje 
m> 2,100.00 0.00 2,100.00 11.03 23,1.63.00 

Considera zanja de 
/material aronioi dimensiones de 60x80 cm 

Carqulo de material de 
3 06.00 excavación y transporte ,;,> 32.000.00 0.00 32,000.00 1.34 42,880.00 

hasta 1 km 
Considera d1staneta asumida 

EJiminación de matorial de m>. 
desde el depósito de relaves 

3.07 00 128,000.00 0.00 128,000.00 0.52 66,560.00 a botadero Volumen 
desbroce y escarificación km transportado considera 

esponJamiento del matenal 

4,00.00 TRANSPORTE DE 1,614,960.00 7 90  
RELAVES 

Tuberia Acero 8" Diámetro Precio de tubería a d1etembre 
4.01.00 SCH 40 (Insumo e mi 15,508.00 0.00 15,508.00 85.00 1,318,180.00 2008. 

Instalación\ 

4.02.00 Bomba (Equipo e kw 218.00 0.00 218.00 650.00 141,700 00 
El costo por kw. incluye 

Instalación. Caseta\ accesonos v villvulas. 
Incluye preparaetón de 

4.03.00 Conformación de mi 15,508.00 0.00 15,508.00 10.00 155,080.00 
superficie del camino de 

Plataforma acceso existente para 
anstalaetón de tuberia 

5.00.00 RECUPERACIÓN DE 1,033,398.00 5, 1 
AGUA 

Tuberia Acero 6" Diámetro Precio de tuberia a dietembre 
5.01 00 "Insumo e lnstalaciónJ 

m 15,508.00 0 00  15,508.00 56.00 868,448 00 2008" 

Bomba (Equipo e 650.00 144,950.00 
El costo por kw, incluye 

5.02.00 Instalación\ 
kw 223.00 0.00 223.00 accesonos v villvulas. 

5 03.00 Barcaza 12 x 3ml und 1.00 0.00 1.00 20,000.00 20 000.00 Costo asumido 

6.00.00 CAMINOS DE ACCESOS 80,000 00 4 00  
Camino de acceso desde el 

Excavación, Relleno y 
camino existente Setene-

6.01 00 km 0.80 0 00 0.80 100,000.00 80,000 00 Pallancata al área de la presa 
Obras de Arte de relaves 

7.00.00 OBRAS HIDRAULICAS 269,560 00 1 30 

Excavación en material Considera secoón ti� de 

7.01.00 
suelto para conformación m 24,000.00 O 00 24,000 00 2.43 58,320 00 plataforma para construcoón 

de plataforma canal del canal 
derivación 

Excavación de caja de m' 6,000 00 0 00  6,000.00 2.12 12,720 00 Considera sección de canal 
7 02.00 canal de derivación 

Conformaaón Rellena m' 12,000.00 0 00  12,000 00 1 96 23,520 00 Cantidades asumidas. 
7 03 00  Plataforma Costo aloba! asvmIso 

nlb 1 00  0 00  1.00 90,000.00 90,000 00 7.04.00 Vertedero Presa 
Estructura de descarga glb 1 00 0 00  1.00 40,000.00 40,000 00 Costo global asum,so 

7.05.00 Canal de coronación 
·-



--� �-■ 

70600 Tomas Captación glb Quebrada 

8.00.00 
PLANTA DE RELAVES 

ESPESADOS 
8.01.00 Montaie instalación 

TENDIDO ELECTRICO Y 
9.00.00 SUB-ESTACIÓN 

ELECTRICA 
9.01 00 Tendido Eléctrico km 
9.02.00 Sut>-estación Eléctrica nlb 

10.00.00 
PROPIEDAD Y 

SERVIDUMBRE 

10.01.00 Propiedad y Servidumbre glb 

COSTO DIRECTO TOTAL 

lnsumosCMA glb CExolosivosl 

Gastos Generales 27% 

Utilidad 13% 

COSTO INDIRECTO 
TOTAL 

COSTO DIRECTO + 

Ingeniería glb 

Gerencia de Construcción 
y Aseguramiento de glb 

Calidad 

Supervisión Interna CMA glb 

Estudio de EIA olb 

Contingencia 25% 

�;· .. ,. ... . •.. 

Anexo 9: Estimación de Costos de capital • Opción 6a 

,_._ 
...

1� L 

1.00 

0.00 

10.00 
1.00 

1.00 

- ·o;;,;cc_¡ de'J:•1 

0.00 

O.DO 

O.DO 
0.00 

0.00 

··•�

1.00 

0.00 

10.00 
1.00 

1.00 

·- �ue�--mu.'IOTAL 

• ..::...�im, 
Coftol'tn¡laf 

-.,, ...... , .

45,000.00 45,000.00 

1 000 000.00 O.DO 

15 000.00 150 000.00 
35 000.00 35 ººº-ºº

300,000.00 300,000.00 

0.00 

2,805,976.08 

1,351,025.52 

SllbTOllllll� 

0.00 

185,000.00 

300,000.00 

10,392,504.00 

4,157,001.60 

14,549,505.60 

600,000.00 

800,000.00 

120,000.00 

750 000.00 

3,637,376.00 

f!U' 

1 Los precios unitarios se han obtenido del estudio de Ingeniería de Detalle de Recrecimiento de la Actual Presa de Relaves (SVS; 2008) 
2 No están considerados los costos por m3 del material de cantera, en caso ser vendido por alguna comunidad 

..,.. -=· 

O.DO 

Costo atabal asumíso 

0.90 

Costo olobal asumiso 
Costo Qlobal asumiso 

1.50 

Costo global asumíso 

50.80 

Porcentaje del costo directo 
asumido del estudio de SVS 

l1nota 1l 
Porcentaje del costo directo 

asumido del estudio de SVS 
l1nota 11 

20.30 

71.10 

2.90 Porcentaje del costo directo + 

indirecto. 

Porcentaje del costo directo + 
3 90 

indirecto 

6 00 
Porcenta¡e del costo directo + 

indirecto. 

3 7  Costo alobal asumíso. 

17.80 
Porcentaje del costo directo + 
indirecto 

«oo 

3 Los costos de potencia de bombas de impulsión de relaves y recirculación de agua considera el traslado de la planta de desaguado al área de la nueva relavera. 

Datos de ingreso 
Volumen de Presa 
Area 30 del depósito de relaves 
Oistancia del depósito de relaves al botadero de material inadecuado 
Distancia desde la presa de relaves a la cantera de material para construcción de la presa 
Distancia desde la cantera de material para construcción del revestimiento del vaso de la relavara 
Espesor del material de desbroce 
Espesor promedio de excavación para conformar la superficie de nivelación 
Espesor de suelo de revestimiento del vaso de la relavera 

610,000.00 m3 
160,000.00 m2 

5.00 km 

8.00 km 
8.00 km 

0.20 m 
1.00 m 
0.30 m 



1.00.00 

1.01.00 

2.00.00 

2.01.00 

2.02.00 

2.03.00 

2.04.00 

2.05.00 

2.06.00 

2.07.00 

3.00.00 

3.01.00 

3.02.00 

3.03.00 

3.04.00 

3.05.00 

3.06.00 

3.07.00 

4.00.00 

4 01.00 

402 

4.03.00 

5.00.00 

5.01.00 

5.02.00 

5.03.00 

6.00.00 

TRABAJOS PRELIMINARES 

Campamento. Oficinas, 
Topografia, Habilitación 

Canteras. Mantenimiento 
glb 

Caminos 

PRESA 

Excavaciones masivas de suelo 
y/o roca ripiable no apto para m' 

fundación 

Cargio de material de 
excabación y transporte hasta 1 m' 

km 

Rellenos de suelo compactado 
(considera transporte menor a 1 m' 

km) 

Explotación de Cantera, 
Carquio y Transporte hasta 1 m 

Transporte de material de 
cantera a distancia mayor a 1 m3•km 

km 

EJiminación de material no apto 
m3-km para fundación 

Instrumentación Geotécnica gib 

IMPERMEABILIZACION DEL 
v.ofso 

Desbroce y escarificación 
m' (espesor desbrozado de 20 cm) 

Geomembrana de HOPE Usa 
e=V5 mm (material e m' 

instalación) 

Geotextil no tejido de 200 gr/m2 m' 

Excavación para anclaje m' 

Relleno en zanja anclaje 
m' (material propio) 

Carguío de material de 
excavación y transporte hasta 1 m' 

km 

Eliminación de material de 
m3-km desbroce y escarificación 

TRANSPORTE DE RELAVES 

Tubería Acero 6" Diámetro SCH 
40 /Insumo e Instalación) 

mi 

Bomba (Equipo e Instalación, 
Caseta) 

kw 

Conformación de Plataforma mi 

RECUPERACIÓN DE AGUA 

Tubería Acero 6" Diámetro 
m 

flnsumo e lnstalaciónl 

Bomba (Equipo e Instalación) kw 

Barcaza (2 x 3m) und 

CAMINOS DE ACCESOS 

Anexo 9: Estimación de Costos de capital - Opción 6b 
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1.00 0.00 1.00 

47,600.00 0.00 47,600.00 

47,600.00 0.00 47,600.00 

476.000.00 0.00 476,000.00 

476,000.00 0.00 476,000.00 

3,346,000.00 0.00 3,346,000.00 

191.200.00 0.00 191,200.00 

1.00 0.00 1.00 

176,000,00 0.00 176,000.00 

176,000.00 0.00 176,000.00 

176.000.00 0.00 176,000.00 

2.100.00 0.00 2,100.00 

2,100.00 0.00 2,100.00 

35.200.00 0.00 35,200.00 

140,600.00 0.00 140,600.00 

15.506.00 0.00 15,506.00 

323.00 0.00 323.00 

15,506.00 0.00 15,506.00 

15,506.00 0.00 15,506.00 

223.00 0.00 223.00 

1.00 0.00 1.00 

,,"11,;, !i'.\t ''l ;.:-. :·"
- ��·- s.;,;. 

01·, !1 �Dí
'-.[.¡;; .. ,:� ...-; .-e'" 

593,000.00 593,000.00 

2.20 105,160.00 

1.34 64,052.00 

3.47 1,656,660.00 

1.34 640,520.00 

0.31 1,037,260.00 

0.31 59,272.00 

150,000.00 150,000.00 

0.42 73,920.00 

6.62 1,200,320.00 

2.02 355,520.00 

1.43 3,003.00 

11.03 23,163.00 

1.34 47,166.00 

0.52 73,216.00 

65.00 1,316,160.00 

650.00 209,950 00 

10.00 155,060 00 

56.00 666,446 00 

650.00 144,950 00 

20,000.00 20,000.00 

Prr.: �'}t 

b���Jr. 
� Tala! Comentarlos 

593,000.00 2.60 

Costo global tomado del 
estudio de SVS 2006 

(nota 1) 

3,714,924.00 17.70 

Volumen de excavación 
igual al 10% del 

volumen de presa. 

Partida incluye: 
Explotación de cantera, 

transporte menor a 1 

km, descarga y 
compactación (nota 2). 

Sobretransporte de 1 
km. Volumen final 

transportado considera 

esponjamiento del 

material. 
Considera distancia 

asumida desde el 

depósito de relaves a 

botadero. Volumen 
transportado considera 

esponjamiento del 
m::iten ... i 

Costo global asumiso. 

1,776,310.00 6.50 

Area del vaso en 30 

Area del vaso en 3D 

Area del vaso en 3D 

Considera zanja de 

dimensiones de 60x80 

cm 
Considera zanJa de 

dimensiones de 60x80 

cm 

Considera distancia 

asumida desde el 

depósito de relaves a 

botadero. Volumen 

transportado considera 

esponJam1ento del 

mat0ne::11 

1,663,210.00 6.00 

Precio de tubería a 

diciembre 2008 

El costo pOí kw. incluye 

accesonos y válvulas 

Incluye preparaaón de 
superficie del camino de 

acceso existente para 

instalación de tubena 

1,033,396.00 4.90 

Precio de tubena a 

d,oembre 2008 

B costo pOí kw incluye 

accesonos y valvulas 

Costo asumido 

60,000 00 0 40 
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6.01.00 
Excavación. Relleno y Obras de 

Arte km 0.80 0.00 0.80 100.000.00 80,000.00 

7.00,00 OBRAS HIDRAULICAS 

Excavación en material suelto 
7.01.00 para conformación de m3 12.000.00 0.00 12,000.00 2.43 29,160.00 

plataforma canal derivación 

7.02.00 Excavación de caja de canal de 
m' 3,000.00 0.00 3,000.00 2.12 6,360.00 derivación 

7.03.00 Conformación Relleno 
m' 6,000.00 0.00 6,000.00 1.96 Plataforma 11,760.00 

7.04.00 Vertedero Presa glb 1.00 0.00 1.00 45,000.00 45,000.00 

7.05.00 Estructura de descarga Canal 
glb 1.00 0.00 1.00 45,000.00 45,000.00 de coronación 

7.06.00 Tomas Captación Quebrada glb 1.00 0.00 1.00 45,000.00 45,000.00 

8.00.00 
PLANTA DE RELAVES 

ESPESADOS 

8.01.00 Montaje, instalación glb 1.00 0.00 1.00 1,000,000.00 1,000,000.00 

9.00,00 
TENDIDO ELECTRICO Y SUB-

ESTACIÓN ELECTRICA 

9.01 00 Tendido Eléctrico km 10.00 0.00 10.00 15,000.00 150,000.00 

9.02.00 Sub-estación Eléctrica glb 1.00 0.00 1.00 35,000.00 35,000.00 

10.00.00 PROPIEDAD Y SERVIDUMBRE 

10.01.00 Propiedad' Servidumbre glb 1.00 0.00 1.00 300,000.00 300,000.00 

COSTO DIRECTO TOTAL 
Insumos CMA íExolosivos\ olb 0.00 

Gastos Generales 0.27 2,847,992.94 

Utilidad 0.13 1,371,255.86 

COSTO INDIRECTO TOTAL 
COSTO DIRECTO + 

INDICRECTO 

lnqeniería glb 

Gerencia de Construcción y 
Aseauramiento de Calidad 

glb 

Supervisión Interna CMA glb 

Estudio de EIA nlb 

Contingencia 0.25 

: :-:< �DE�TAL TOTAL 

1 Los precios unitarios se han obtenido del estudio de Ingeniería de Detalle de Recrecimiento de la Actual Presa de Relaves (SVS; 2008) 
2 No están considerados los costos por m3 del material de cantera, en caso ser vendido por alguna comunidad 

182,280.00 

1,000,000.00 

185,000.00 

300,000.00 

10,548,122.00 

4,219,248.80 

14,767,370.80 

650,000.00 

960,000.00 

150,000.00 

750 000.00 

3,691,843.00 

211;'9lll,2'3{IO 

3 Los costos de potencia de bombas de impulsión de relaves y recuculación de agua considera el traslado de la planta de desaguado al área de la nueva r�avera 

Oatos de ingreso 
Volumen de Presa 
Area 3D del depósito de relaves 
Distancia del depósito de relaves al botadero de material inadecuado 
Distancia desde la presa de relaves a la cantera de material para construcción de la presa 
Distancia desde la cantera de material para construcción del revestimiento del vaso de la relavara 
Espesor del material de desbroce 
Espesor promedio de excavación para conformar la superficie de nivelación 
Espesor de suelo de revestimiento del vaso de la relavera 

478,000.00 m3 
176,000.00 m2 

5.00 km 
8.00 km 
8 00 km 
0 20 m 
1.00 m 
0.30 m 

Camino de acceso 
desde el camino 

existente: Selene-
Pallancata al área de la 

presa de relaves. 

0.90 

Considera secoón tipo 
de plataforma para 

construcción del canal. 

Considera sección de 
canal. 

Cantidades asumidas 

Costo global asumiso 

Costo global asumiso. 

Costo global asumiso. 

4.80 

Costo global asumiso 

0.90 

Costo global asumiso 

Costo global asumiso. 

1 40 

Costo global asumiso 

50.30 

Porcentaje del costo 
directo asumido del 

estudio de SVS (nota 1) 

PorcentaJe del costo 
directo asumido del 

estudio de SVS (nota 1) 

20.10 

70.40 

3.10 
Porcenta¡e del costo 
directo + indirecto 

4.60 
Porcentaje del costo 
directo + indirecto. 

0.70 
Porcentaje del costo 
directo + indirecto. 

3.60 

· 17.60 
Porcentaje del costo 
directo + indirecto. 

ll000 



1.00.00 

1.01.00 

2.00.00 

2.01.00 

2.02.00 

2.03.00 

2.04.00 

2.05.00 

2.06.00 

2.07.00 

3.00.00 

3.01.00 

3.02.00 

TRABAJOS PRELIMINARES 

campamento, Oficinas, 
Topograffa, Habiitación 

Canteras. Manteniniento 
canino· 

PRESA 
Excavaciones masivas de suelo 

y/o roca ripiable no apto para 
fundación 

cargio de material de 
excabación y transporte hasta 1 

km 

Rellenos de suelo compadado 
(considera transporte menor a 1 

km) 

Explotación de Cantera. Cargulo 
y Transporte hasta 1 km 

Transporte de material de 
cantera a distancia mayor a 1 

E6ninación de material no apto 
para fundación 

Instrumentación Geotécnica 

IMPERMEABIUZACION DEL 
VASO 

Oesbroc:e y escarificación 
(espesor desbrozado de 20 cm) 

Geomembrana de HOPE Usa 
&21 .5 mm (material e 

instalación 

1 3.03.00 Geotextil no tejdo de 200 gr/m2 

3.04.00 

3.05.00 

3.06.00 

3.07.00 

4.00.00 

4.01.00 

4.02.00 

4.03.00 

5.00.00 

5.01.00 

5.02.00 

5.03.00 

6.00.00 

6.01.00 

7.00.00 

7.01.00 

7.02.00 

7.03.00 

7.04.00 

7.05.00 

7.06.00 

8.00.00 

8.01.00 

9.00.00 

9.01.00 
9.02.00 

10.00.00 

10.01.00 

Excavación para andaje 

Relleno en zanja andaje 
material ro o 

cargulo de material de 
excavación y transporte hasta 1 

km .. 

Elininación de material de 
desbroce y escarificación 

TRANSPORTE DE RELAVES 

Tuberla Acero e• Diámetro SCH 
40 (Insumo e Instalación) 

Bomba (Equipo e Instalación, 
Caseta 

Conformación de Plataforma 

RECUPERACI N DE AGUA 
Tuberfa Acero tr Diámetro 

nsumo e Instalación 

Bomba (Equipo e Instalación) 

Barcaza 2 x 3m 

CAMINOS DE ACCESOS 

Excavación, Relleno y Obras de 
Arte 

OBRAS HIDRAUUCAS 
Excavación en material suelto 

para conformación de 
taforma canal derivación 

Excavación de caja de canal de 
derivación 

Conformación Relleno 
Plataforma 

Vertedero Presa 
Estructura de descarga canal 

de coronación 
Tomas Ca ación Quebrada 

PLANTA DE RELAVES 
ESPESADOS 

Monta· instalación 

TENDIDO ELECTRICO Y SUB-
ESTACIÓN ELECTRICA 

Tendido Eléctrico 
Sub-estación Eu.ctrica 

PROPIEDAD Y SERVIDUMBRE 

p "edad Servidumbre 

COSTO DIRECTO TOTAL 
lnsumosCMA . os 

glb 1.00 

m' 100,000.00 

m' 10,000,000.00 

m' 1,000,000.00 

m' 1,000,000.00 

m'-km 7,000,000.00 

m'-km 400.000.00 

lb 1.00 

m' 185,000.00 

m' 185.000.00 

m' 185,000.00 

m' 2,100.00 

m' 2,100.00 

m' 37,000.00 

m3-km 148,000.00 

mi 2,243.00 

kw 32.00 

mi 2,243.00 

m 2,243.00 

kw 58.00 

und 1.00 

km 0.20 

m' 12,000.00 

m 3,000.00 

m 6,000 00 

lb 1.00 

glb 1.00 

lb 1.00 

lb 0.00 

km 3.00 
lb 1.00 

lb 1.00 

lb 
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593,000.00 2.70 

0.00 1.00 593,000.00 593,000.00 Costo global tomado del estudio 
de SVS 2008 (nota 1) 

7,608,000.00 35.20 

0.00 100,000.00 2.20 220,000.00 Volumen de excavaaón igual al 
10% del volumen de presa. 

0.00 100,000.00 1.34 134,000.00 

Partida incluye: Explotación de 

0.00 1,000,000.00 3.47 3.470,000.00 cantera, transporte menor a 1 
km. descarga y compadación 

nota 2 

0.00 1,000.000.00 1.34 1,340,000.00 

Sobretransporte de 1 km. 

0.00 7,000,000.00 0.31 2,170,000.00 Volumen final transportado 
considera esponjarTiento del 

material. 
Considera distancia asunida 

desde el depósito de relaves a 
0.00 400,000.00 0.31 124,000.00 botadero. Volumen transportado 

considera esponJaniento del 
material. 

0.00 1.00 150 000.00 150 000.00 Costo lobal asurTiso 

1,865,806.00 8.60 

0.00 185,000.00 0.42 77,700.00 Atea del vaso en 30 

0.00 185,000.00 6.82 1,261,700.00 Area del vaso en 30 

0.00 185,000.00 2.02 373,700.00 Area del vaso en 30 

0.00 2,100.00 1.43 3,003.00 
Considera zanJa de dimensiones 

de60x80 cm 

0.00 2,100.00 11.03 23,163.00 
Considera zanja de dimenJl\::>nes 

de 60x80 cm 

0.00 37,000.00 1.34 49,580.00 

Considera distancia asurnda 
desde el depósito de relaves a 

0.00 148,000.00 0.52 · 76,960.00 botadero. Volumen transportado 
considera esponjamiento del 

material. 

233,885.00 1.10 

0.00 2,243.00 85.00 190,655.00 
Precio de tubena a diciembre 

2008 

0.00 32.00 650.00 20,800.00 
El costo por kw, incluye 
accesorios vátvulas. 

Incluye preparac,ón de 

0.00 2,243.00 10.00 22,430.00 
superficie del carrino de acceso 

e:ustente para instalación de 
tuberia 

169,850.00 0.80 
Precio de tuberla a diciembre 

0.00 2,243.00 50.00 112,150.00 2008. 

0.00 58.00 650.00 37,700.00 
El costo por kw, incluye 
accesorios válvulas. 

0.00 1.00 20 000.00 20 000.00 Costo asurTido 

20,000.00 0.\0 
Canino de acceso desde el 

camino existente: Selene• 
0.00 0.20 100,000.00 20,000.00 Pallancata al área de la presa 

de relaves. 

167,280.00 O 80 
, Considera sección tipo de 

0.00 12,000.00 2.43 29,160 00 plataforma para construcción 
del canal. 

0.00 3,000.00 2.12 6,360.00 Considera sección de canal 

0.00 6,000.00 1.96 11,760.00 Canbdades asurndas 

0.00 1.00 45 000.00 45,000 00 Costo lobal asumso. 

0.00 1.00 45,000.00 45,000.00 Costo global asumso 

0.00 1.00 30 000 00 30 000.00 Costo loba! aSUJT'ISO 

0 00 0 00  

0.00 0.00 1 000 000.00 0 00  Costo lobal asumso 

80,000 00 O 40 

0.00 3.00 15,000.00 
0.00 1 00 35 000.00 

45 000 00 Costo lobal asumso 

35 000 00 Costo lobal asurnso 

300.000 00 1 40 

0.00 1 00 300,000.00 300,000.00 Costo lobal asurnso 

11,037.821.00 51 10 

0.00 
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Gastos Generales 0.27 2,980,211.67 

Utilidad 0.13 1,434,916.73 

COSTO INDIRECTO TOTAL 

COSTO DIRECTO+ 
INDICRECTO 

Ingeniería glb 

Gerencia de Construcción y 
glb 

urarriento de Cartdad 

Supervisión Interna CMA glb 

Estudio de EIA lb 

Contingencia 0.25 

1 Los precios unitarios se han obtenido del estudio de Ingeniería de Detalle de Recrecimiento de la Actual Presa de Relaves (SVS; 2008) 
2 No están considerados los costos por m3 del material de cantera, en caso ser vendido por alguna comunidad 

4,415,128.40 

15,452,949.40 

600.000.00 

800,000 00 

120,000.00 

750 000.00 

3,863,237.00 

21 

3 Los costos de potencia de bombas de impulsión de relaves y recirculación de agua considera el traslado de la planta de desaguado al área de la nueva relavera. 

Datos de ingreso 

Volumen de Presa 
Area 30 del depósito de relaves 
Distancia del depósito de relaves al botadero de material inadecuado 
Distancia desde la presa de relaves a la cantera de material para construcción de la presa 
Distancia desde la cantera de material para construcción del revestirriento del vaso de la relavara 
Espesor del material de desbroce 
Espesor promedio de excavación para conformar la superficie de nivelación 
Espesor de suelo de revestimiento del vaso de la relavara 

1,000,000.00 m3 
185,000.00 m2 

5.00 km 
8.00 km 
8.00 km 
0 20 m 
1.00 m 
0.30 m 

20.50 

71.60 

2.80 

3 70 

0.60 

3.50 

17.90 

Porcentaje del costo directo 
asurrido del estudio da SVS 

nota 1 
Porcentaje del costo directo 
asurrido del estudio de SVS 

nota 1 

Porcentaje del costo directo + 
indirecto. 

Porcentaje del costo directo + 
indirecto. 

Porcentaje del costo directo + 
indiredo. 

Porcentaje del costo directo + 
indirecto. 
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1.00.00 TRABAJOS 
PRELIMINARES 

Campamento, Oficinas. 

1.01.00 Topografla, Habilitación 
gib 1.00 0.00 1.00 Canteras. Mantenirriento 

Caninos 

2.00.00 PRESA 

Excavaciones masivas de 
2.01.00 suelo y/o roca ripiable no m' 81,000.00 0.00 81,000.00 

apto para fundación 

Cargfo de material de 
2.02.00 excabación y transporte m' 81,000.00 0.00 81,000.00 

hasta 1 km 

Rellenos de suelo 
2.03.00 compactado (considera m' 810,000.00 0.00 810,000.00 

transporte menor a 1 km) 

Explotación de Cantera. 
2.04.00 Carguio y Transporte hasta m' 810,000.00 0.00 810,000.00 

1 km 

Transporte de material de 
2.05.00 cantera a distancia mayor a m3-km 5,670,000.00 0.00 5,670,000.00 

1 km 

Eliminación de material no 2.06.00 
aptopara fundación m'11<rn 324,000.00 0.00 324,000.00 

2.07.00 Instrumentación glb 1.00 0.00 1.00 Geotécnica 

3.00.00 IMPERMEABILIZACION 
DEL VASO 

Desbroce y escarificación 
3.01.00 (espesor desbrozado de 20 m' 200,000.00 0.00 200,000.00 

cml 

Geomembrana de HOPE 
3.02.00 Usa e=1.5 mm {material e m' 200,000.00 0.00 200,000.00 

instalación) 

3.03.00 Geotextil no tejtto de 200 
m' 200.000.00 0.00 200,000.00 

or/m2 

3.04.00 Excavación para andaje m' 2,100.00 0.00 2,100.00 

Relleno en zanja andaje 3.05.00 m' 2,100.00 0.00 2,100.00 {material propio) 

3.06.00 cargufo de material de m3 40,000.00 0.00 40,000.00 
excavación v transnnrte 

3.07.00 ElirTinación de material de 
m3-km 160.000.00 0.00 160,000 00 

desbroce y escarificación 

4.00.00 TRANSPORTE DE 
RELAVES 

Tuberfa Acero 8" Diámetro 
4.01.00 SCH 40 (Insumo e mi 15.508.00 0.00 15,508.00 

Instalación) 

Bomba {Equipo e 4.02.00 kw 2.00 0.00 2.00 
Instalación, Caseta) 

Conformación de 4.03.00 mi 15,508.00 0.00 15,508.00 
Plataforma 

5.00.00 RECUPERACION DE 
AGUA 

5.01.00 Tuberla Acero 6" Diámetro 
(Insumo e Instalación) 

m 15,508.00 0.00 15,508.00 

5.02.00 Bomba {Equipo e kw 
Instalación) 

58.00 0.00 58.00 

5.03.00 Barcaza l2 x 3ml und 1.00 0.00 1.00 

6.00.00 CAMINOS DE ACCESOS 

Excavación. Relleno y 
6.01.00 Obras de Arte 

km 0.20 0.00 0.20 

7.00.00 OBRAS HIDRAUUCAS 

Excavación en material 

7.01.00 
suelto para conformación m' 

de plataforma canal 
12,000.00 0.00 12,000.00 

derivación 

Excavación de caja de m' 3,000,00 0.00 3,000.00 7.02.00 canal de derivación 

7.03.00 Conformación Relleno m' 6,000.00 0 00 6,000.00 
Plataforma 

Vertedero Presa olb 1.00 0.00 1.00 
7.04.00 

Estructura de descarga glb 1 00 0.00 1 00 
7.05.00 Canal de coronaaón 

El 1 ···,�
r
1,� - -, ... :: ,,.,.,.,,�. 

;;z., •�:: . .:� T�t�t .... ,.,.. 
., .i ,, 

C-• 

593,000.00 2.40 

593,000.00 593,000.00 
Costo global tomado del 

estudio de SVS 2008 
{nota 1) 

6 190 980.00 25.10 

Volumen de excavación 
2.20 178,200.00 igual al 10% del 

volumen de presa. 

1.34 108,540.00 

Partida incluye: 
Explotación de cante,a, 

3.47 2,810,700.00 transporte menor a 1 
km. descarga y 

compactación {nota 2) . 

1.34 1,085,400.00 

Sobretransporte de 1 
km. Volumen final 

0.31 1,757,700.00 transportado considera 
esponjarTiento del 

material. 

Constdera distancia 
asumida desde el 

depósito de relaves a 
0.31 100,440.00 botadero. Volumen 

transportado considera 
esponjamiento del 

material. 

150,000.00 150,000.00 Costo global asurTiso. 

2,014,966.00 8.20 

0.42 84,000.00 Area del vaso en 30 

6.82 1,364,000.00 Area del vaso en 30 

2.02 404,000.00 Area del vaso en 30 

Considera zanja de 
1 43 3,003.00 dimensiones de 60x80 

cm 
Con�era zanja de 

11.03 23,163.00 dimensiones de 60x80 
cm 

1.34 53,600.00 

Considera distane1a 
asumida desde el 

depóS1to de relaves a 
0.52 83,200.00 botadero. Volumen 

transportado considera 
esponjamiento del 

matenal 

1,474,560.00 6.00 

Precio de tubería a 
85.00 1,318,180.00 diciembre 2008. 

El costo por kw. incluye 
650.00 1,300.00 accesorios y v:ttvulas 

Incluye preparación de 
superfioe del carrino de 

10.00 155,080.00 acceso existente para 
instalación da tuberla. 

833,100 00 3.40• 

Precio de luberia a 
50.00 775,400 00 diciembre 2008. 

El costo por kw, incluye 
650.00 37,700 00 accesonos y vatvulas 

20 000.00 20 000 00 Costo asumdo. 

20,000 00 0.10 
Camno de acceso 
desde el camno 

100,000 00 20,000 00 existente Selene-
Pallancata al :trea de la 

rwesa de relaves 
·-

167.280 00 O 70 

ConSldera secoón tipo 
de p,ataforma para 

2.43 29,160 00 oonstrucoón del canal 

Cons,dera secoón de 
2 12 6,360.00 canal 

1.96 11,760.00 
Canboades asumdaS 

45,000 00 45.000 00 
Costo alooal asomso 

45,000 00 45,000 00 
Costo gk>bal asurnso 



Anexo 10: Estimación de Costos de capital. Opción 16b 
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7.06.00 Tomas Captación 
glb 1.00 0.00 1.00 Quebrada 

8.00.00 PLANTA DE RELAVES 
ESPESADOS 

8.01.00 Montaie instalación n[b 1.00 0.00 1.00 

TENDIDO ELECTRJCO Y 
9.00.00 SUB-ESTACIÓN 

ELECTRICA 
9.01.00 Tendido Eléctrico km 3.00 0.00 3.00 
9.02.00 Sub-estación Eléctrica alb 1.00 0.00 1.00 

10.00.00 PROPIEDAD Y 
SERVIDUMBRE 

10.01.00 Propiedad y Servidumbre glb 1.00 0.00 1.00 

COSTO DIRECTO TOTAL 

Insumas CMA (Explosivas) glb 

Gastos Generales 0.27 

Utilidad 0.13 

COSTO INDIRECTO 
TOTAL 

COSTO DIRECTO + 
INDICRECTO 

lngenierfa glb 

Gerencia de Construcción 
y Aseguramiento de glb 

Calidad 

Supervis;ón Interna CMA glb 

Estudio de EIA nlb 

contingencia 0.25 

: .. • ••: "·J ,. ·. 
,, 

.... .L. 

. '"

CNw,� IJU 

c.•·- � 

30,000.00 

1 000 000.00 

15 000.00 
35 000.00 

300,000.00 

cn=�
UQ

'•• ,. 

30,000.00 

1 000 000.00 

45 000.00 
35 000.00 

300,000.00 

0.00 

3,421,949 22 

1,647,605.18 

.,. 

lultlfeilldllA 'lfrdalTIICal 

. \ N.:'c-¡•¡,'; · -. 

1,000.000 00 4.10 

80,000.00 0.30 

300,000 00 1 20 

12,673,886.00 51.30 

5,069,554.40 20.50 

17,743,440.40 71.90 

650.000.00 2.60 

960,000 00 3.90 

150.000.00 0.60 

750 000.00 3.00 

4,435.860.00 18 00 

= 

1 Los precios uftftarios se han obtenido del estudio de Ingeniarla de Detalle de Recrecimiento de la Actual Presa de Relaves (SVS; 2008) 
2 No están considerados los costos por m3 del material de cantera, en caso ser vendido por alguna comunidad 
3 Los costos de potencia de bombas de impulsión de relaves y recirculación de agua considera el traslado de la planta de desaguado al área de la nueva relavera 
Datos de ingreso 

Volumen de Presa 
Area 30 del depósito de relaves 
Distancia del depósito de relaves al botadero de material inadecuado 
Distancia desde la presa de relaves a la cantera de material para construcción de la presa 
Distancia desde la cantera de material para construcción del revestilliento del vaso de la relavera 
Espesor del material de desbroce 
Espesor promedio de excavación para conformar la superficie de nivelación 
Espesor de suelo de revestimiento del vaso de la relavara 

810.000.00 ml 
200.000.00 m2 

5.00 km 
8.00 km 
8.00 lun 
0 20 m 
1.00 m 
O.JO m 

� 

1-, 

Costo global asumso. 

Costo alobal asurriso 

Costo alobal asumso 
Costo olobal asurriso. 

Costo global asumso 

Porcentaje del costo 
directo asumdo del 

estudio de SVS (nota 1) 

Porcentaje del costo 
directo asumdo del 

estudio de SVS (nota 1) 

Porcentaje del costo 
directo • md1recto. 

PorcenlajA del costo 
directo +- indirecto 

Porcentaje del costo 
directo • indirecto 

Porcentaje del costo 
d1recto • indirecto 



Anexo 11: Estimación de costos de caprull base - Actual depósito de relaves (tase 28) 

1.00.00 TRABAJOS PRELIMINARES 

Campamento, Oficinas, Servicios Temporales mes 6.00 O.DO 6.00 1.892.30 

Banos rtátiles mes 6.00 O.DO 6.00 3 595.00 

Obras Preliminares 

Movilización y Desmovilización glb 1.00 O 00 1.00 159.000.00 

Trazo y Replanteo durante ejecución obra Mes 6.00 O.DO 6.00 11,150.00 

Mantenimiento Camino Acceso Mes 6.00 O.DO 6.00 20.636.40 

Habilitación Canteras Ha 2.50 O.DO 2.50 5 980.00 
Caminos de accesos km 3.50 3.50 16 007.50 

Acondicionamiento de material no apto m 104,501.55 104.501.55 0.93 

Acondicionamiento para botadero de top soil 3 35 214.85 35 214.85 1 21 
m 

2.00.00 PRESA DIQUES 

Recrecimiento del Dique Lateral (Nv 4571 - 4577 
msnm) 

Preparación de cimentación del dique m2 1,960.00 0 00  1,960.00 0.42 

Relleno ctmat de préstamo compactado m3-km 46.058.00 O 00 46.058.00 3.47 

Transporte de material de préstamo d=0.Skm a 1 km m3 46.058.00 O.DO 46.058.00 1.31 

Transporte de material de préstamo d=S km m3-km 184.232.00 O.DO 184,232.00 O 29 

Sum. E insl de Geotextil no te .. do 200 cm2 m2 17.765.00 O.DO 17,765.00 2.02 
Sum. E inst. de eomallas monoaxiates WG120 m2 14.212.00 O.DO 14,212.00 6.02 
Base Granular e=0.2m m2 1 960.00 O.DO 1 960.00 6.91 

Recrecimiento del Dique de la Ampliación Sur 

Excavación de suelo no apto para cimentación m 121,623.00 O 00 121,623.C0 2.20 

Transporte de material no apto a zona de acopio 
(10%) 

m3 103.379.55 O.DO 103,379 55 1 34 

A, Transporte de material a botadero a 4.5km m3-km 361,828.43 O.DO 361.828.43 0.31 

Transporte de top soil (15%) m 18,243.45 0 00 18,243.45 1.34 

Transporte de material a botadero de top soil a m3-km 63,852.08 
4.5km 

0 00 63.852.08 0.31 

Preparación para cimentación del dique m2 33,150.00 O 00 33,150.00 1. 53 

Corte de mat. para enrocado m' 613,916 00 O.DO 613,916.00 4.18 

Relleno dique ctmat de enrocado m' 767,395.00 O.DO 767.395.00 1 73 

Trans rte de roca d•0.Skm a 1 km m3 767 395.00 O.DO 767.395.00 1.58 
Transporte de roca d=0.Skm m1-km 383.697.50 O.DO 383,697 50 0.39 

Relleno ctmat de éstamo com ctado m3 30 239.00 0.00 30 239.00 4.80 

Transporte de material de préstamo d=0.Skm a 1 km m' 30.239.00 O.DO 30,239.00 1.31 

Transporte de material de préstamo d=2km m' 60,478.00 O.DO 60.478.00 0.29 

Base ranular e-=0.2m m2 1 750.00 O.DO 1 750.00 6.91 

Ra osición de Instrumentación 
Sum. E inst. de tuberla ·ezométrica z 4A mi 55.00 O.DO 577.00 198.75 

Hito de concreto 0.3x0.3x0.3 und 6.00 0.00 60.00 28.05 

3.00.00 

mi 84 857.00 O.DO 84 857.00 2.15 

m3 16 971.40 O.DO 16 971 40 1 34 

Transporte de material a botadero de top soil a m3-km 59,399.90 0.00 59.399 90 O 31 
4.5km 

Excavación de zanja de anclaje m' 1,122.00 0 00 1,122.00 10 69 

Excavación de zanja de anclaje en roca m' 1,122.00 O.DO 1,122.00 20 39 

Sum. E inst de geotextil no tejido 300 g/cm2 m' 84,857 00 O.DO 84. 857 ºº 2.41 

Sum. E inst. de geomembrana PVC Usa e�0.75mm m 84.857.00 O 00 84, 857.00 5.19 

Relleno de zanja de andaJe e/mal. Propio m' 1.122 00 O.DO 1,122.00 11 03 

4.00.00 TRANSPORTE DE RELAVES lb O.DO 

5.00.00 RECUPERAC1 N DE AGUA lb O.DO 

CAMINOS DE ACCESOS lb 0 00 6.00.00 

7.00.00 OBRAS HIDRAUUCAS 
Relleno de zan·a de anda·e ctmat. Pro o lb 1.00 1 00 200.000.00 

8.00.00 PLANTA DE RELAVES ESPESADOS lb 0 00 

TENDIOO ELECTRICO Y SUB-ESTACI N glb O 00 9.00.00 ELECTRICA 

10.00.00 PROPIEDAD Y SERVIDUMBRE lb 0 00 

COSTO DIRECTO TOTAL 
Insumos CMA tosivos' lb 

Gastos Generales 27% 
Utiidad 13% 

COSTO INDIRECTO TOTAL 

COSTO DIRECTO + INDIRECTO 

11.353.80 

21 570.00 

159,000.00 

66.900.00 

123,818 40 

14 950.00 
56 026.25 

97,186.44 

42 609.97 

823 20 

159,821 26 

60.335 98 

53.427.28 

35,885.30 
85,556 24 
13 543,60 

267.570.60 

138,528.60 

112.166 81 

24.446 22 

19.794 14 

50.719.50 

2.566,168 88 

1,327,593.35 
1 212 484.10 
149,642.03 
145,147 20 

39.613 09 

17,538.62 
12.092 50 

114 678 75 
168300 

182 «2.55 
22.741 68 

18.413 97 

11.994 18 
22,877 58 

204,505 37 

440,407 83 

12,37566 

200 000.00 

593 414.86 4.00 

44 50 

6,609,260.25 

6 20 
915. 758.82 

O 00 

O 00 

0.00 

0 00  
O 00 

º ºº 
1 30 

200.000 00 

O 00 
O 00 

0 00 

0 00  
0 00  

O 00 

8.318 433 93 56 'º 
613,916 00 

2.245.977 16 
1 081.39641 

3 941,289 57 26 60 
82 60 

12,259,723.50 0QI) 
4 10 



Anexo 11: Estimación de costos de capital base- Actual dep6sito de relaves (fase 2B) 



Anexo 11: Estimación da costos de capital base • Actual depósito de relaves (fase 3) 

� ·, t�h�" �- 1' ,."�·-; c;, :�� _..j ,
"' :\:�� _ �- �{ r

;
.-er u.�-� _,,_t-.' 

1.00.00 

2.00.00 

3.00.00 

4.00.00 

5.00.00 

6.00.00 

7.00.00 

8.00.00 

9.00.00 

10.00.00 

, .... 

TRABAJOS PRELIMINARES 
camoamento Oficinas Servicios Temporales 

Obras Preliminares 
Movilización v OesmoviLizaciór 

Trazo Y Reolanteo durante eiecución obra 
Mantenimiento Canino Acceso 

Habilitación Canteras 

PRESA IDIQUESl 

Recrecimiento del Dique Principal (Nv 4577 .O msnm) 

Excavación de suelo no aoto oara cimentación 
Transoorte de material no aoto a zona de acoDio 

Transoorte de material a botadero a 4.5km 
Transoorte de too soil '15%) 

Transoorte de material a botadero de top soil a 4.5km 
Preoaración oara cimentación del diaue 

Corte de mat. oara enrocado 
Relleno diaue c/mat de enrocado 

Transoorte de roca dzO.Skm a 1 km 
Transoorte de roca d=O.Skm 

Relleno c/mat de oréstamo comoactado 
Transporte de material de préstamo d=O.Skm a 1km 

Transoorte de material de oréstamo d=S km 
Sum. E lnst. de Sistema Terramesh 
Sum. E lnst. de Geotextil 200 a/cm2 

Sum. E Instalación de Geomalla Biaxial Macarid EGB20 
Base oranular e-0.2m 

Instrumentación 
Sum. E insl de tuberfa oiezomébica lPz 1A- Pz 4Al 

Hito de conaeto 0.3x0.3x0.:! 

IMPERMEABIUZACION DEL VASO 
Extensión de lmoermeabilización 

Excavación de zania de anclaie 
Sum. E insl de Qeomembrana HOPE Lisa e::a:1 .5 mm 

Relleno de zania de anclaie dmal Prooio 

TRANSPORTE DE RELAVES 

RECUPERACIDN DE AGUA 

CAMINOS DE ACCESOS 

OBRAS HIDRAUUCAS 

Canal de Derivación fOerechol 
Corte de Material Suelto 

Corte de material en Roca e/Voladura 
Conformación de Relleno de Plataforma 

Excavación de caia de canal en suelo suelto 
Excavación de caia de canal en roca fiia 
Concreto f�2101<.<J/cm2 e/mezcladora 

Encofrado vertical oara canales C6 usos) 
Acero de refuerzo fv•4200 kQ/cm2 

Conaeto f�21 Oka/cm2 e/mezcladora 
Junta de water stoo 6" e=4.2mm 

Junta de contracción dilatación (ws 6" e=4.2mm + 
Teknooortl 

PLANTA DE RELAVES ESPESADOS 

TENDIDO ELECTRICO Y SUB-ESTACION ELECTRICA 

PROPIEDAD Y SERVIDUMBRE 

COSTO DIRECTO TOTAL 
Insumos CMA (Explosivos' 

Gastos Generales 
Utilidad 

COSTO INDIRECTO TOTAL 
COSTO DIRECTO + INDIRECTO 

lnaenierfa 
Suoervisión Control de Calidad Suoervisión Interna 

Estudio de EIA 
Continaencia 

..,.c•-••L •�ll.L 

alb 1.00 º·ºº 

alb 1.00 0.00 
Mes 4.00 0.00 
Mes 4.00 0.00 
Ha 2.00 0.00 

m3 28 764.00 0.00 
m3 24,449.40 0.00 

m3km 85 572.90 0.00 
m3 4 314.60 0.00 

m3km 15 101.10 0.00 
m2 7,250.00 0.00 
m3 20 246.00 0.00 
m3 25 308.00 0.00 
m3 25 308.00 0.00 

m3km 12 654.00 º·ºº 

m3 283.209.00 0.00 
m3 283 209.00 0.00 

m3km 1 132 836.00 0.00 
und 412.00 0.00 
m2 2 736.00 0.00 
m2 9 168.00 0.00 
m2 2 500.00 0.00 

mi 70.00 0.00 
und 6.00 0.00 

m3 109.00 0.00 
m2 4066.00 0.00 
m3 109.00 0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

m3 3 180.00 0.00 
m3 4 080.00 0.00 
m3 588.00 0.00 
m3 737.00 0.00 
m3 847.00 0.00 
m3 80.00 0.00 
m2 3 644.00 0.00 
ka 15 860.00 0.00 
m3 585.00 0.00 
mi 730.00 0.00 

mi 245.00 0.00 

glb 0.00 

glb 0.00 

alb 0.00 

alb 
27% 
13% 

O"!. 

S'!. 

1.00"!. 
O"!. 

15.00•1. 

'L'<'. 
,,, '°' 

-��
,,¡; 

, .. =�·r: 

1.00 32 923.80 

1.00 159 000.00 
4.00 4,657.13 
4.00 20 636.40 
2.00 1,162.30 

28 764.00 2.20 
24 449.40 1.34 
85 572,90 0,31 
4 314.60 1.34 

15 101.10 0.31 
7 250.00 1.53 

20 246.00 4.18 
25 308.00 1.73 
25 308.00 1.58 
12 654.00 0.39 

283209.00 4.80 
283 209.00 1.31 

1 132 836.00 0.29 
412.00 94.15 

2 736.00 2.02 
9 168.00 4.01 
2 500.00 6.91 

70.00 577.00 
6.00 60.00 

109.00 1.43 
4 066.00 6.82 
109.00 11.03 

3 180.00 2.43 
4 080.00 3.48 
588.00 1.96 
737.00 2.12 
847.00 6.07 
80.00 108.62 

3 644.00 15.42 
15 860.00 2.52 

585.00 147.12 
730.00 5.07 

245.00 5.70 

�.._... 

.���� 

32 923.80 

159,000.00 
18 628.52 
82 545.60 
2,324.60 

63 280.80 
32 762.20 
26 527.60 
5 781.56 
4 681.34 

11 092.50 
84 62828 
43 782.84 
39 986.64 
4 935.06 

1 359 403.20 
371 003.79 
328 522.44 
38 789.80 
5 526.72 

36 763.68 
17 275.00 

40 390.00 
360.00 

155.87 
27 730.12 
1 202.27 

1 n1.4o 
14 198.40 
1 152.48 
1 562.44 
5 141.29 
8 689.60 

56190.48 
39 967.20 
86,065.20 
3 701.10 

1,396.50 

IIIIITIIIIIUIS "delTotal 

5.70 
295,422.52 

2,515,493.45 48.20 

0.60 
29,088.26 

0.00 O 00 

0.00 0.00 
O 00 

0.00 

225,792.09 4.30 

0.00 oºº

0.00 O 00 

O 00 
0.00 

3,065,796.32 58.80 
20 246.00 

827,743.10 
398,543.00 

1,246,532.1 O 23.90 
4,312,328.42 82.60 

0 00 
O 00 4.10 

215,612.40 0.80 
43,122.50 0 00 

0.00 12 40 
646,837 10 

_., 



Anexo 12: Resumen de estimación de costos de operación • Opción Ja 

Transprte de relave desaguado 
Tonelaje nominal diario de relaves a ser depositados 

nempo de operación para una producción nominal diaria 
Ahorro de costo de transporte de relaves desaguados por tonelada no transportado 

Vida útil de depósito de relaves 
Volumen del depósito de relaves 

Densidad seca de los relaves depositados 
Potencia de bombas para impulsión de relaves a 1337 tpd desde la planta de desaguado (4575) en su ubicación futura del depósito de relaves 

Potencia de bombas para impulsión de relaves a 2970 tpd desde la planta de concentradora (4610) a la planta de desaguado en su ubicación futura 
Potencia de bombas de impulsión de agua desde el nuevo depósito de relaves a la planta concentradora 

Potencia de bombas de impulsión de agua desde la planta de relaves espesados a la planta concentradora 
Costo de energía 

Costo de floculante por tonelada procesada (25 gr/ton, 15 US$/kilo floculante) 
Tasa anual de descuento ó Costo de oportunidad 

Contingencia 

2.00.00 893,520.00 kw-hr 0.07 

3.00.00 Impulsión de agua de recirculación desde la nueva relavara a la planta concentradora 2,706,840.00 kw-hr 0.07 

4.00.00 
Impulsión de agua de recirculación desde la planta de relaves espesados a la planta 

0.00 kw-hr 0.07 
concentradora 

5.00.00 Insumos ara la o eración de la Planta de Es esados Floculantes otros 0.00 lb 182 933.00 

6.00.00 
Personal de operación de la planta de relaves espesados (2 operadores: mecánico y 

0.00 glb 30,000.00 
electricista-instrumentación 

7.00.00 Contin encia sobre costos o eracionales 2.00 a 6.00 lb 

8.00.00 
Reducción de costo de transporte de relaves desaguados por traslado de la planta de 

0.00 ton 0.40 
desa uado 

1604 Tn/dia 
1337 Tn/dia 
365 dias/año 
0.4 US$xTn 
7.7 Años 
2.7 M-m3 
1.4 Tn/m3 
102 Kw 
138 Kw 
309 Kw 
102 Kw 
0.07 USS/Kwh 

0.375 USS/ton 
10 % 

15 % 

62,546.40 

189,478.80 

0.00 

0.00 

0.00 

37,804.00 

0.00 289,829.20 

Costo Total de Operación a VNA $1,501,764.48 

2.00.00 1,208,880.00 kw·hr 0.07 84,621.60 

3.00.00 Impulsión de agua de recirculación desde la nueva relavera a la planta concentradora 2,706,840.00 kw-hr 0.07 189,478.80 

4.00.00 
Impulsión de agua de recirculación desde la planta de relaves espesados a la planta 

0.00 
concentradora 

kw-hr 0.07 0 00 

5.00.00 Insumos ara la o eración de la Planta de Es esados Floculantes otros 0.00 lb 182,933.00 0.00 

6.00.00 
Personal de operación de la planta de relaves espesados (2 operadores: mecánico y 

0.00 glb 30,000.00 0.00 
electricista-instrumentación 

7.00.00 Contin encia sobre costos o eracionales 2.00 a 6.00 lb 41 115.00 

8.00.00 
Reducción de costo de transporte de relaves desaguados por traslado de la planta de 

585,387.00 
desa uado 

ton 0.40 234,154.80 699,370.20 

Costo Total de Operación a VNA $556,383 82 

1 Cuando se traslada la planta de desaguado, se bombera los relaves totales desde la planta concentradora a la planta de desaguado a ubicarse en el área de la nueva relavara 
2 Cuando no se traslada la planta de desaguado, se bombea relaves del overflow desde la planta de desaguado al área de la nueva relavara. 
3 El bombeo de agua de recirculación desde la nueva relavara será siempre a la planta concentradora en todos los casos evaluados. 
4 El bombeo de agua de la planta de relaves espesados será hacia la planta concentradora. 
5 El costo anual de operación no considera el traslado de la planta de desaguado. Se incluye en el costo total de operación. 

Ingreso de datos 
Valores linkiados con datos operacionales (Tabla 1) 



1.00.00 

2.00.00 

3.00.00 

4.00.00 

5.00.00 

6.00.00 

7.00.00 

8.00.00 

Anexo 12: Resumen de estimación de costos de operación • Opción 3b 

Transprte de relave desaguado 
Tonelaje nominal diario de relaves a ser depositados 

Tiempo de operación para una producción nominal diaria 
Ahorro de costo de transporte de relaves desaguados por tonelada no transportado 

Vida útil de depósito de relaves 
Volumen del depósito de relaves 

Densidad seca de los relaves depositados 
Potencia de bombas para impulsión de relaves a 1337 tpd desde la planta de desaguado (4575) en su ubicación Mura del depós�c de relaves 

Potencia de bombas para impulsión de relaves a 2970 tpd desde la planta de concentradora (4610) a la planta de desaguado en su ubicación futura 
Potencia de bombas de impulsión de agua desde el nuevo depósito de relaves a la planta concentradora 

Potencia de bombas de impulsión de agua desde la planta de relaves espesados a la planta concentradora 
Costo de energía 

Cesio de ncculante por tonelada procesada (25 gr/Ion, 15 USS/lúlc ncculante) 
Tasa anual de descuento ó Costo de oportunidad 

Contingencia 

Traslado de la planta de desaguado 

Impulsión de relaves del overflow desde la planta de desaguado al área del depósito de relaves 

Impulsión de agua de recirculación desde la nueva relavara a la planta concentradora 

Impulsión de agua de recirculación desde la planta de relaves espesados a la planta concentradora 

Insumos para la operación de la Planta de Espesados (Floculantes, otros) 

Personal de operación de la planta de relaves espesados (2 operadores: mecánico y eled.ricista
instrumentación) 

Contingencia sobre costos operacionales (2.00 a 6.00) 

Reducción de costo de transporte de relaves desaguados por traslado de la planta de desaguado 

0.00 

893,520.00 

1,743,240.00 

893,520.00 

1.00 

1.00 

0.00 

glb 150,000.00 

kw-hr 0.07 

kw-hr 0.07 

kw-hr 0.07 

glb 129,000.00 

glb 30,000.00 

glb 

ton 0.40 

1604 
1337 
365 

o 
7.7 
2.7 
1 6  
102 
138 
199 
102 
0.07 

0.375 
10 
15 

0.00 

62,546.40 

122,026.80 

62,546.40 

129,000.00 

30,000.00 

60,918.00 

0.00 

Tnidia 
Tn/dia 

días/ano 
USSxTn 

Mes 
M-m3 
Tn/m3 

Kw 

Kw 

Kw 

Kw 

USS/Kwh 
USS/tcn 

% 
% 

US$ 

467,037.60 

Cesio Total de Operación a VNA $2,419,980.19 

2.00.00 

3.00.00 

4.00.00 

5.00.00 

6.00.00 

7.00.00 

8.00.00 

lmpulsíón de relaves del overflow desde la planta de desaguado al área del depósito de relaves 

Impulsión de agua de reclrculación desde la nueva relavera a la planta concentradora 

Impulsión de agua de recirculación desde la planta de relaves espesados a la planta concentradora 

Insumos para la operación de la Planta de Espesados (Floculantes, otros) 

Personal de operación de la planta de relaves espesados (2 operadores: mecánico y electricista
instrumentación) 

Contin encia sobre costos o eracionales 2.00 a 6.00 

Reducción de costo de transporte de relaves desaguados por traslado de la planta de desaguado 

1,208,880.00 kw-hr 

1,743,240.00 kw-hr 

893,520.00 kw-hr 

1.00 glb 

1.00 glb 

lb 

585,387.00 ton 

C..Unllule CNMParc:1111 -Anual 

USI uss 

150,000.00 150,000.00 

0.07 84,621.60 

0.07 122,026 80 

0.07 62,546.40 

129,000.00 129,000.00 

30,000.00 30,000.00 

64,229.00 

0.40 234,154.80 876,578.60 

Cesio Total de Operación a VNA $1,474,599 52 

1 Cuando� la planta de desaguado, se bombera los relaves totales desde la planta concentradora a la planta de desaguado a ubicarse en el área de la nueva relavera 
2 Cuando no se traslada la planta de desaguado, se bombea relaves del overflow desde la planta de desaguado al área de la nueva relavera. 
3 El bombeo de agua de recirculaci6n desde la nueva relavera será siempre a la planta concentradora en todos los casos evaluados. 
4 El bombeo de agua de la planta de relaves espesados será hacia la planta concentradora. 
� El costo anual de operación no considera el traslado de la planta de desaguado. Se incluye en el costo total de operación. 

Ingreso de datos 
Valores linkiados con datos operacionales (Tabla 9a) 



2.00.00 

3.00.00 

4.00.00 

5.00.00 

6.00.00 

7.00.00 

8.00.00 

Anexo 13: Resumen de estimación de costos de operación - Opción 6b 

Tonelaje nominal diario de relaves a ser depositados 
Tiempo de operación para una producción nominal diaria 

Ahorro de costo de transporte de relaves desaguados por tonelada no transportado 
Vida útil de depósito de relaves 

Volumen del depósito de relaves 
Densidad seca de los relaves depositados 

Potencia de bombas para impulsión de relaves a 1337 tpd desde la planta de desaguado (4575) en su ubicación Mura del depósito de relaves 
Potencia de bombas para impulsión de relaves a 2970 tpd desde la planta de concentradora (4610) a la planta de desaguado en su ubicación rutura 

Potencia de bombas de impulsión de agua desde el nuevo depósito de relaves a la planta concentradora 
Potencia de bombas de impulsión de agua desde la planta de relaves espesados a la planta concentradora 

Costo de energía 
Costo de floculante por tonelada procesada (25 gr/ton, 15 U SS/kilo floculante) 

Tasa anual de descuento ó Costo de oportunidad 
Contingencia 

CoatD 
Unllarlo 

uss 

150,000.00 

Impulsión de relaves del overflow desde la planta de desaguado al área del depósito de relaves 1,436,640.00 kw-hr 0.07 

lm ulsión de a ua de recirculación desde la nueva relavara a la lanta concentradora 3,460,200.00 kw-hr 0.07 
Impulsión de agua de recirculación desde la planta de relaves espesados a la planta 

2,592,960.00 kw-hr 0.07 
concentradora 

Insumos ara la o eración de la Planta de Es sados Floculantes, otros 1.00 lb 129,000.00 
Personal de operación de la planta de relaves espesados (2 operadores: mecánico y electricista-

1.00 glb 30,000.00 
instrumentación 

Contin encia sobre costos o eracionales 2.00 a 6.00 lb 

Reducción de costo de transporte de relaves desaguados por traslado de la planta de desaguado 0.00 ton 0.40 

1337 Tn/día 
365 días/año 
o USSxTn 

7 7  Años 
2.7 M-m3 
1.6 Tn/m3 
164 Kw 
319 Kw 
395 Kw 
296 Kw 
0.07 US$/Kwh 

0.375 USS/ton 
10 % 

15 % 

CoáoPan:fal eo.toAnual 

US$ 

0.00 

100,564.80 

242,214.00 

181,507.20 

129,000.00 

30,000.00 

102,493.00 

0.00 785,779.00 

Costo Total de Operación a VNA $4,071,553.73 

Costo 
Caatohn:lal CoetoAnual 

UllltaftO 

uss 

1.00 150,000.00 150,000.00 

2.00.00 Impulsión de relaves del overflow desde la planta de desaguado al área del depósito de relaves 2,794,440.00 kw-hr 0.07 195,610.80 

3.00.00 lm ulsión de a ua de recirculación desde la nueva relavera a la lanta concentradora 3,466,200.00" kw-hr 0.07 242,214.00 

4.00.00 
Impulsión de agua de recirculación desde la planta de relaves espesados a la planta 

2,592,960.00 
concentradora 

kw-hr 0.07 181,507.20 

5.00.00 Insumos ara la o eración de la Planta de Es sados Floculantes, otros 1.00 lb 129,000.00 129,000.00 

Personal de operación de la planta de relaves espesados (2 operadores: mecánico y electricista-
6.00.00 

instrumentación 
1.00 glb 30,000.00 30,000.00 

7.00.00 Contin encia sobre costos o eracionales 2.00 a 6.00 lb 70,181.00 

8.00.00 Reducción de costo de transporte de relaves desaguados por traslado de la planta de desaguado 585,387.00 ton 0.40 234,154.80 1,232,667 80 

Costo Total de Operación a VNA $3,560,992 52 

1 Cuando se traslada la planta de desaguado, se bombera los relaves totales desde la planta concentradora a la planta de desaguado a ubicarse en et área de la nueva relavera 
2 Cuando no se traslada la planta de desaguado, se bombea relaves del overflow desde la planta de desaguado al área de la nueva relavera. 
3 El bombeo de agua de recirculación desde la nueva relavara será siempre a la planta concentradora en todos los casos evaJuados. 
4 El bombeo de agua de la planta de relaves espesados será hacia la planta concentradora. 
5 El costo anual de operación no considera el traslado de la planta de desaguado. Se incluye en el costo total de operación. 

Ingreso de datos 
Valores linkiados con datos operacionales (Tabla 9a-9b-10a) 



2.00.00 

3.00.00 

4.00.00 

5.00.00 

6.00.00 

7.00.00 

8.00.00 

Anexo U: Resumen de estimación de costos de operación - Opdón &a 

Transprte de relave desaguado 
Tonelaje nominal diario de relaves a ser depositados 

nempo de operación para una producción nominal diaria 
Ahorro de costo de transporte de relaves desaguados por tonelada no transportado 

Vida útil de depósito de relaves 
Volumen del depósito de relaves 

Densidad seca de los relaves depositados 
Potencia de bombas para impulsión de relaves a 13371¡,d desde la planta de desaguado (4575) en su ubicación futura del depósito de relaves 

Potencia de bombas para impulsión de relaves a 2970 t¡,d desde la planta de concentradora (4610) a la planta de desaguado en su ubicación futura 
Potencia de bombas de impulsión de agua desde el nuevo depósito de relaves a la planta concentradora 

Potencia de bombas de impulsión de agua desde la planta de relaves espesados a la planta concentradora 
Costo de energia 

Costo de ffoculante por tonelada procesada (25 gr/ton, 15 USS/kilo ffoculante) 
Tasa anual de descuento ó Costo de oportunidad 

Contingencia 

Impulsión de relaves del overflow desde la planta de desaguado al área del depósito de relaves 

Impulsión de agua de recirculación desde la nueva relavara a la planta concentradora 

Impulsión de agua de recirculación desde la planta de relaves espesados a la planta concentradora 

Personal de operación de la planta de relaves espesados (2 operadores: mecánico y electricista
instrumentación 

Contingencia sobre costos operacionales (2.00 a 6.00) 

Reducción de costo de transporte de relaves desaguados por traslado de la planta de desaguado 

1,436,640.00 

3,889,440.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

kw-hr 0.07 

kw-hr 0.07 

kw-hr 0.07 

lb 182,933.00 

glb 30,000.00 

glb 

ton 0.40 

1604 Tn/día 
1337 Tn/dia 
365 dias/año 

USSxTn 
7.7 Años 
2.7 M-m3 
1.4 Tn/m3 
164 Kw 
319 Kw 
444 Kw 
496 Kw 
0.07 USS/Kwh 

0.375 USS/ton 
10 % 
15 % 

CoatoA:nual 

l:JSS 

100,564.80 

272,260.80 

0.00 

0.00 

0.00 

55,924.00 

0.00 428,749.60 

Costo Total de Operación a VNA $2,221,588.34 

2.00.00 

3.00.00 

4.00.00 

5.00.00 

6.00.00 

7.00.00 

8.00.00 

Impulsión de relaves del overflow desde la planta de desaguado al área del depósito de relaves 

lm ulsión de a ua de redra.dación desde la nueva relavara a la lanta concentradora 

Impulsión de agu:f'de recirculación desde la planta de relaves espesados a la planta concentradora 

Personal de operación de la planta de relaves espesados (2 operadores: mecánico y electricista
instrumentación 

Contin encia sabre costos o eracionales 2.00 a 6.00 

Reducción de costo de transporte de relaves desaguados por traslado de la planta de desaguado 

2,794,440.00 kw-hr 

3,889,440.00 kw-hr 

0.00 kw-hr 

0.00 lb 

0.00 glb 

lb 

585,387.00 ton 

CoetoA:nual 

US$. 

0.07 195,610.80 

0.07 272,260.80 

0.07 0.00 

182,933.00 0.00 

30,000.00 0.00 

70,181.00 

0.40 234,154.80 922,207.40 

Costo Total de Operación a VNA $1,474,599.52 

1 Cuando se traslada la planta de desaguado, se bomberá los relaves totales desde la planta concentradora a la planta de desaguado a ubicarse en el área de la nueva relavara. 
2 Cuando no se traslada la planta de desaguado, se bombea relaves del overflow desde la planta de desaguado al área de la nueva relavera. 
3 El bombeo de agua de recirculación desde la nueva relavara será siempre a la planta concentradora en todos los casos evaluados. 
4 El bombeo de agua de la planta de relaves espesados será hacia la planta concentradora. 
5 El costo anual de operación no considera el traslado de la planta de desaguado. Se incluye en el costo total de operación. 

Ingreso de datos 
Valores linkiados con datos operacionales (Tabla 9a) 



Anexo 14: Resumen de estimación de costos de operación. Opción 16b 

Transprte de relave desaguado 
Tonelaje nominal diario de relaves a ser depositados 

Tiempo de operación para una producción nominal diaria 
Ahorro de costo de transporte de relaves desaguados por tonelada no transportado 

Vida útil de depósito de relaves 
Volumen del depósito de relaves 

Densidad seca de los relaves depositados 
Potencia de bombas para impulsión de relaves a 1337 tpd desde la planta de desaguado (4575) en su ubicación futura del depósito de relaves 

Potencia de bombas para impulsión de relaves a 2970 tpd desde la planta de concentradora (4610) a la planta de desaguado en su ubicación futura 
Potencia de bombas de impulsión de agua desde el nuevo depósito de relaves a la planta concentradora 

Potencia de bombas de impulsión de agua desde la planta de relaves espesados a la planta concentradora 
Costo de energía 

Costo de Hoculante por tonelada procesada (25 gr/ton, 15 USS/kilo Hoculante) 
Tasa anual de descuento ó Costo de oportunidad 

Contingencia 
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1.00.00 Traslado de la planta de desaguado 0,00 olb 150,000.00 

2.00.00 
Impulsión de relaves del overHow desde la planta de desaguado al área del 

210,240.00 kw-hr 0.07 depósito de relaves 

3.00.00 
Impulsión de agua de recirculación desde la nueva relavera a la planta 

683,280.00 kw-hr 0.07 
concentradora 

4.00.00 
Impulsión de agua de recirculación desde la planta de relaves espesados a la 

262,800.00 kw-hr 0.07 
planta concentradora 

5.00.00 Insumos para la operación de la Planta de Espesados (Floculantes, otros) 1.00 glb 129,000.00 

6.00.00 
Personal de operación de la planta de relaves espesados (2 operadores: 

1.00 glb 30,000.00 
mecánico v electricista-instrumentación! 

7.00.00 Contingencia sobre costos operacionales (2.00 a 6.00) glb 

8.00.00 
Reducción de costo de transporte de relaves desaguados por traslado de la 

0.00 ton 0.40 
planta de desaouado 

1604 
1337 
365 
o 

7.7 
2.7 
1.6 
24 
2 

78 
30 

0.07 
0.375 

10 
15 

COlto Pardal 

US$ 

0.00 

14,716.80 

47,829.60 

18,398.00 

129.000.00 

30,000.00 

35,991.00 

0.00 

Costo Total de Operación a VNA $1,429,765.65 

CoatoUnlblrfo CoalD Parcial 

uss US$ 

lb 150,000.00 150,000.00 

2.00.00 
n de relaves del overHow desde la planta de desaguado al área del 

17,520.00 kw-hr 
de sito de relaves 

0.07 1,226.40 

3.00.00 
Impulsión de agua de redrculación desde la nueva relavera a la planta 

1,208,880.00 kw-hr 
concentradora 

0.07 84,621.60 

4.00.00 
Impulsión de agua de recirc,¡lación desde la planta de relaves espesados a la 

0.00 kw-hr 
lanta concentradora 

0.07 0 00  

5.00.00 Insumos para la operación de la Planta de Espesados (Floculantes. otros) 0.00 glb 182,933.00 0 00  

6.00.00 
Personal de operación de la planta de relaves espesados (2 operadores: 

0.00 glb 
mecánico electricista-instrumentación 

30,000.00 0.00 

7.00.00 Contin encia sobre costos o eracionales 2.00 a 6.00 lb 70,181.00 

8.00.00 
Reducción de costo de transporte de relaves desaguados por traslado de la 585,387.00 

lanta de desa uado 
ton 0.40 234,154.80 

Costo Total de Operación a VNA $272,457 15 

1 Cuando se traslada la planta de desaguado, se bombera los relaves totales desde la planta concentradora a la planta de desaguado a ubicarse en el área de la nueva relavara. 
2 Cuando no se traslada la planta de desaguado, se bombea relaves del overHow desde la planta de desaguado al área de la nueva relavera. 
3 El bombeo de agua de recirculación desde la nueva relavara será siempre a la planta concentradora en todos los casos evaluados. 
4 El bombeo de agua de la planta de relaves espesados será hacia la planta concentradora. 
5 El costo anual de operación no considera el traslado de la planta de desaguado. Se induye en el costo total de operación. 

Ingreso de datos 
Valores linkiados con datos operacionales (Tabla 9a-9b-16a) 

Tn/dia 
Tnidia 

di as/año 
USSxTn 

Años 
M-m3 
Tn/m3 

Kw 
Kw 
Kw 
Kw 

US$/Kwh 
USS/ton 

% 

% 

CostaAnual 

US$ 

275,933.40 

CoatQAnual 

tJS$ 

-135,430 00 



Anexo 14: Resumen de estimación de costos de operación - Opción 16a 

Tonelaje nominal diario de relaves a ser dePo5itados 
Tiempo de operación para una producción norTinal diaria 

Ahorro de costo de transporte de relaves desaguados por tonelada no transportado 
Vida útil de depósito de relaves 

Volumen del depósito de relaves 
Densidad seca de los relaves depositados 

Potencia de bombas para impulsión de relaves a 1337 tpd desde la planta de desaguado (4575) en su ubicación Mura del depósito de relaves 
Potencia de bombas para impulsión de relaves a 2970 tpd desde la planta de concentradora (461 O) a la planta de desaguado en su ubicación futura 

Potencia de bombas de impulsión de agua desde el nuevo depósito de relaves a la planta concentradora 
Potencia de bombas de impulsión de agua desde la planta de relaves espesados a la planta concentradora 

Costo de energía 
Costo de floculante por tonelada procesada (25 gr/ton.15 USS/kilo ftoculante) 

Tasa anual de descuento ó Costo de oportunidad 
Contingencia 
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1.00.00 Traslado de la olanta de desaauado 0.00 olb 150 000.00 

2.00.00 Impulsión de relaves del overflow desde la planta de desaguado al área del depósito de 210,240.00 kw-hr 0.07 relaves 

3.00.00 Impulsión de agua de recirculación desde la nueva relavara a la planta concentradora 1,208,880.00 kw-hr 0.07 

4.00.00 Impulsión de agua de recirculación desde la planta de relaves espesados a la planta 0.00 kw-hr 0.07 concentradora 
5.00.00 Insumos oara la ooeración de la Planta de Estv>e,ados (Floculantes, otrosl 0.00 olb 182,933.00 

6.00.00 Personal de operación de la planta de relaves espesados (2 operadores: mecánico y 0.00 glb 30,000.00 electricista-instrumentación) 
7.00.00 Continaenda sobre costos ooeracionales 12.00 a 6.00\ alb 

8.00.00 Reducción de costo de transporte de relaves desaguados por traslado de la planta de 0.00 ton 0.40 desaauado 

1337 Tn/dla 
365 dlas/ano 
o USSxTn 

7.7 Anos 
2.7 M-m3 
1.4 Tn/m3 
24 Kw 
2 Kw 

138 Kw 
30 Kw 

0.07 USS/Kwh 
O 375 US$/1on 

10 % 
15 % 

[�1Parcfal 
1 

�""!'"' 

tlS.5 ""-

0.00 

14,716.80 

84,621.60 

0.00 

0.00 

0.00 

14 901.00 

0,00 114,239 40 

Costo Total de Operaoón a VNA S591.936.37 
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1.00.00 Traslado de la Dlanta de desaauado 1.00 alb 150,000.00 150,000.00 

2.00.00 Impulsión de relaves del overflow desde la planta de desaguado al área del depósito de 17,520.00 kw-hr 0.07 1,226.40 relaves 

3.00.00 Impulsión de agua de reclrculación desde la nueva relavara a la planta concentradora 1,208,880.00 kw-hr 0.07 84,621.60 

4.00.00 Impulsión de agua de recirculación desde la planta de relaves espesados a la planta 0.00 kw-hr 0.07 0.00 concentradora 
5.00.00 Insumos oara la ooeración de la Planta de Es�ados <Floculantes otros) 0.00 Qlb 182,933.00 0 00 

6.00.00 Personal de operación de la planta de relaves espesados (2 operadores: mecánico y 0.00 glb 30,000.00 0,00 
electricista-tnstrumentaciónl 

7.00.00 Continaenda sobre costos ooeracionales (2.00 a 6.00) alb 70,181.00 

8.00.00 Reducción de costo de transporte de relaves desaguados por traslado de la planta de 585,387.00 ton 0.40 234,154 80 -135,430 00 
desaauado 

Costo Total de Operaoón a VNA S565,372 14 

1 Cuando se traslada la planta de desaguado, se bombera. los relaves totales desde la planta concentradora a la planta de desaguado a ubicarse en el área de la nueva relavara 
2 Cuando no se tr.ulada la planta de desaguado, se bombea relaves del overflow desde la planta de desaguado al área de la nueva ·relavera 
3 El bombeo de agua de recirculación desde la nueva relavera será siempre a la planta concentradora en todos los casos evaluados. 
4 El bombeo de agua de la planta de relaves espesados será hacia ta planta concentradora. 
5 El costo anual de operación no considera el traslado de la planta de desaguado. Se inciuye en el costo total de operaoón. 

Ingreso de datos 
Valores iniciados con datos operacionales (Tabla 9a) 



Anexo 15: Resumen de estimación de costos de capital y operación de las alternativas seleccionadas. 

-
--

1.00.00 TRABAJOS PRELIMINARES 593 000.00 593,000.00 
2.00.00 PRESA 2 834 880.00 4,699 380.00 

1trá,.! �
,. �, ,:,':• :•: -...:.w ¡ -

• 

'!,,!..- ·,•,, .. • .• , ;  •< - •·"•� &: .•>· ·' u-
593,000.00 593,000.00 593,000.00 

7 608,000.00 1 962 294.00 3,714 924.00 
593,000.00 

6 190 980.00 

-IIB• I F ... 3 
CffoiSau 

USll. 
593,415.00 295 423.00 

6 606,805.00 2 515 412.00 

3.00.00 IMPERMEABILIZACION DEL VASO 2,164,126.00 1,617,206.00 1,865,806.00 2,323,230.00 1,776,310.00 2,014,966.00 915,759.00 29,088.00 

4.00.00 
5.00.00 
6.00.00 
7.00.00 

8.00.00 

9.00.00 

TRANSPORTE DE RELAVES 
RECUPERACIÓN DE AGUA 

CAMINOS DE ACCESOS 
OBRAS HIDRAULICAS 
PLANTA DE RELAVES 

ESPESADOS 
TENDIDO ELECTRICO Y SUB

ESTACIÓN ELECTRICA 

630 945.00 
581 015.00 
120,000.00 
167 280.00 

0.00 

125,000.00 

1,614,960.00 233,885.00 
1 033 398.00 169 850.00 

80,000.00 20,000.00 
269 560.00 167 280.00 

0.00 0.00 

185,000.00 80,000.00 

634,195.00 1,683,210.00 1 474,560.00 0.00 0.00 
581 015.00 1 033,398.00 833 100.00 0.00 0.00 
120,000.00 80,000.00 20,000.00 0.00 0 00 
167 280.00 182 280.00 167,280.00 200 000.00 225,792 00 

1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 

125,000.00 185,000.00 80,000.00 0.00 0.00 

10.00.00 PROPIEDAD Y SERVIDUMBRE 300,000.00 

1.,T11¡1 

300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 0 00 0.00 

�-"-7tfll.OO 1 

,· 

Insumos CMA IExolosivosl 0.00 
Gastos Generales (27%) 2 029,386.00 

Utilidad 113%1 977,112.00 

0.00 
2,805,976.00 
1,351 026.00 

0.00 
2,980,212.00 
1,434 917.00 

00 

0.00 
2,107,624.00 
1 014 782.00 

- -m...,. 122.00 l1�2J8f�U&OD ·• ,..,.,trn,00 
0.00 0.00 613 916.00 

2,847,993.00 3,421,949.00 2,245,314 00 
1,371 256.00 1 647,605.00 1 081 077 00 

"LMl.2<111.iOO IILOll,.,...00 3.'840 

20,246 00 
827,743.00 
398 543 00 

1 

COSTO DIRECTO+ INDIRECTO 10,522,744.00 14,549,506.00 15,452,950.00 10,928,420.00 14,767,371.00 17,743,440.00 12,256,286 00 4,312,247 00 

Estudios Básicos + Ingeniería 
Básica + Documentos de 

Construcción 

Aseguramiento de Control de 
Calidad de la Construcción (COA) 

600,000.00 600,000.00 

800,000.00 800,000.00 

600,000.00 650,000.00 650,000.00 

800,000.00 960,000.00 960,000.00 

Suoervisión Interna 120 000.00 120 000.00 120,000.00 150 000.00 150 000.00 
Estudio de EIA 750,000.00 750,000.00 750,000.00 750,000.00 750,000.00 
Continoencia 2 630 686.00 3,637 376.00 3 863 237.00 2 732 105.00 3,691,843.00 

650,000.00 0.00 0.00 

960,000.00 612,814.00 215,612 00 

150 000.00 122 563.00 43 122 00 
750,000.00 

- _ ·11;.'J =� =.:,�:�'&.-�8.F-f!º t1�3ifoo 'id;ifo.�ii m�1400 1i. I""':...�-· �· -.,,._::: '-'' ·r :-:-:..:. ,Q--' '. ·
··-:::: �

-
�•· 

4,435,860.00 1,838,443.00 646 837 00 

24,689,300!00 14¡a30.r,.109.00 5,2 7 Bite.00 

�. 

COSTO DE CAPITAL TOTAL a 
VNA USS (Considera 2 Fases de 14,2 74,638.00 18,942,641.00 19,196,249.00 15,195,534.00 19,659,804.00 22,626,929.00 18,393,946.00 

Constucción) 

VARIACIÓN DEL COSTO 
OPERACIONAL a VNA TOTAL usi 556,384.00 

'
, 

1,. 
�� ..l ... 7J.� .. ; .:;. .. , ... ..... ' .¡,c.. " �>: ••..: Volumen depositado (M-m3) 2.7 

Densidad seca del relave 
deoositado (Tn/m3) 

Tonelaie deoositado CTnl 
USS / Tn (costo total del deposito / 

tonelaje depositado! 
Variación del costo total del depósito 

de relave en relación al caso base 
!Millones-U SS) 

Costo Caoital Inicial 

Variación del costo de capital inicial 
del depósito de relave en relación al 
caso base-Fase 2B (Millones-USS) 

1.4 

3,780,000 

3.9 

-3.6 

10 681 300 

-4.1 

1,711,025.00 

2.7 

1.4 

3,780,000 

5.5 

2.3 

14 561,869 

-0.3 

-565,372.00 

2.7 

1.4 

3,780,000 

4.9 

0.2 

12 928.61 

-1.9 

1,474,600.00 

2.4 

1.6 

3,780,000 

4.4 

-1.7 

11 976,691 

-2.9 

3,560,993.00 272,457 00 O.DO 

1 1 1 
U...717.crG '2'8-,HfJIO tt8,U3,.Q!) 

2.4 

1.6 

3,780,000 

6 1  

4.8 

15,720,384 

0 9  

1 

2.4 

1 6 

3,780,000 

6.1 

4 5  

17,065 098 

2 2  

2 7  

1 4 

3,780,000 

4 9  

o 

14,830 106 

0.00 



Anexo 16: Datos de operación• Relaves en pulpa 

-
._ .... .. o�· -· -· :- .. ,

. ·� --� •·-- l.:. Unid- 1 Slníllftlnnla 1: 
General 

Reservas de mineral 
Producción oromedio de mineral 

• Diaria 
• Anual 

Vida de la mina 
Disoonibilidad de la olanta de oroceso 
Relación relaves/mineral 
Producción oromedio de relaves totales 
• Diaria (oromedio) 
• Anual (oromedío) 
• Total (promedio) 
Gravedad específica de los relaves 
Relaves potencialmente c:ieneradores de ácido 
Relación estéril de roca/mineral 
Gravedad específica del estéril de roca 

Producción de relaves 
Contenido de sólidos de los relaves totales oue inaresan a la olanta de desaouado 
Contenido de sólidos del oversize de la olanta de desaauado 

Contenido de sólidos del "overflow" de la planta de desaguado (que va al depósito de relaves) 

Producción de relaves 
- Relaves totales hacia la Planta de desaauado 
• Relaves del oversize de la Planta de desaauado 
• Relaves del "overflow" de la planta de desaauado (aue va al depósito de relaves) 
- Producción de relaves del oversize 
• Producción de relaves del "overflow" 
• Producción de relaves aue van hacia el deoósito de relaves 

Deoósito de Relaves 
Relación de vacíos de los relaves en pulpa depositados 
Densidad seca de relaves en pulpa depositados 
Humedad de saturación de relaves en PUIPa depositados 
Volumen de relaves en pulpa a ser depositados 
Volumen de agua descargada junto con los relaves en pulpa a ser depositados 
Volumen de agua retenida en los relaves en pulpa 

Volumen de agul no retenida en los relaves en pulpa depositados que forma la laguna del depósito 

Volumen total de relaves depositados 
Volumen de depositación de relaves Etapa 1 
Volumen de depositación de relaves Etapa 2 
Volumen de depositación de relaves Etapa 3 (Capacidad máxima del depósito de relaves) 

Definición 
Valor promedio y valor nominal: El dimensionamiento del depósito de relaves y el balance de agua están 
basados en la producción anual promedio de la planta de proceso en 365 días alaño. Esta es la base 
del valor promedio. Los valores nominales son mayores y toman en cuenta la disponibilidad de la planta 
(% del año en que la planta de proceso esta operando) y son usados para el dimensionamiento del 
sistema de tuberías v bombeo. 

MI A 

Udía 8 
Uaño c 

años D 
% E 
. F 

Udía G 
Uaño H 

MI 1 
. J 
. K 

. L 

. M 

% A1 
% A2 
% A3 

%del total A4 

% del total AS 
% del total A6 

Udia Al 
Udía AS 
Udía A9 

81 
Um3 82 
% 83 

m3/dia 84 

m3/dia 85 

m3/día 86 

m3/día 81 

M-m3 88 

M-m3 89 

M-m3 810 

M-m3 811 

Valor 1 Fuenta 6 «;tlculo 

5.00 CMA 

3,000 CMA 
1,095 000 8 x 365 

4.6 A / C  
91 CMA 

0.99 CMA 

2 910 8xF 
1,084,050 CxF 

4.95 AxF 
2.65 Golder 

Si Golder 
1.3 CMA 

2.10 CMA 

40.0 CMA 
11.6 CMA 
32.4 CMA 

100 CMA 
52 CMA 
48 A4-AS 

1544 G xAS/100 
1426 G xA6/100 
1426 AS 

1.00 Golder 
1.33 J/(1 + 81) 
31.1 100 X (J/82-1 )/J 
1016 A9 / 82 
2914 (1/A3-1¡ x A9 
538 83xA9 

2436 85- 86 

1.8 (A6• 1) / 82 
1.2 CMA 
2.4 CMA 
3.6 Golder 



Anexo 16: Datos de Operación• Relaves Espesados 

r,.J w .•.. , . ,;s -- 'L.:! v .. �. r.v:-r_. __ 'j,,f -.-#. .,. ..... ,.-:, :.••.'.í:: ·.: �- ·r �"",_?.�· !t' L "i# �t-. 1 
General 

Reservas de mineral 
Producción oromedio de mineral 
• Diaria 
-Anual 
Vida de la mina 
Disoonibilidad de la planta de proceso 
Relación relaves/mineral 
Producción oromedio de relaves totales 
- Diaria (promedio) 
• Anual (promedio) 
• Total (promedio) 
Gravedad especifica de los relaves 
Relaves potencialmente aeneradores de á cido 
Relación estéril de roca/mineral 
Gravedad especifica del estéril de roca 

Producción de relaves 
Contenido de sólidos de los relaves totales oue inoresan a la olanta de desaouado 
Contenido de sólidos del oversize de la olanta de desaouado 
Contenido de sólidos del "overflow" de la olanta de desaauado lnue va a la olanta de esoesadol 
Contenido de sólidos del "underfflow" de la olanta de esoesado lnue va al deoósito de relavesl 
Producción de relaves 
• Relaves totales hacia la olanta de desaouado 
- Relaves del oversize de la olanta de desaouado 
• Relaves del "overflow" de la olanta de desaauado loue va a la nlanta de esnesadol 
• Producción de relaves del oversize 
• Producción de relaves del "overflow'' de la olanta de desaouado o "underflow'' del esnAsador 
• Producción de relaves aue van hacia el depósito de relaves 

Depósito de Relaves 
Relación de vacíos de los relaves espesados deoositados 
Densidad seca de relaves espeasados depositados 
Humedad de saturación de relaves esoesados deoositados 
Volumen de relaves espesados a ser depositados 
Volumen de agua descargada junto con los relaves espesados a ser depositados 
Volumen de agua retenida en los relaves espesados 

Volumen de agua no retenida en los relaves espesados depositados que forma la laguna del depósito 

Volumen de agua recirculada desde el espesador a la planta de proceso 
Volumen de agua recirculada desde el espesador a la planta de proceso 

Volumen total de relaves depositados 

Capacidad máxima del depósito de relaves 
w 

Definición 
Valor promedio y valor nominal: El dimensionamiento del depósito de relaves y el balance de agua están 
basados en la producción anual promedio de la planta de proceso en 365 días al año. Esta es la base del 
valor promedio. los valores nominales son mayores y toman en cuenta la disponibilidad de la planta (% 
del año en que la planta de proceso esta operando) y son usados para el dimensionamiento del sistema 
de tuberías v bombeo. 

Unidad 191-.... ...... -. 

Mt A 

Vdia B 
Vaño c 

años D 
% E 
. F 

Vdia G 
Vaño H 

Mt 1 
- J 
- K 
- L 
- M 

% A1 
% A2 
% A3 

% A4 

%del total AS 
%del total A6 
% del total A7 

Vdía A8 
Vdia A9 
Vdía A10 

. B1 

Vm3 B2 

% B3 
m3/dia B4 

m3/dia B5 

m3/dia B6 

m3/día B7 

m3/día B8 

m3/hr B9 

M-m3 B10 

M-m3 B11 

Valar.! Fuent.6 ctlculo 

5.00 CMA 

3 000 CMA 
1 095 000 B X 365 

4.6 A /C 
97 CMA 

0.99 CMA 

2 970 BxF 
1 084 050 CxF 

4 95 AxF 
2.65 Golder 

Si Golder 
1.3 CMA 

2.70 CMA 

40.0 CMA 
77.6 CMA 

32.4 CMA 

60.0 CMA 

100 CMA 

52 CMA 
48 A5-A6 

1544 G x A6/100 
1426 GxA7/100 
1426 A9:B2 

0.85 Golder 
1.43 J/(1+81) 

32.1 100 x IJ/B2-11/J 
995 A10 / B2 

950 (1/A4-1) x A10 

457 B3xA10 

493 B5-B6 

2024 A10.((1/A3-1 )·(1/A4-1)) 

84 B8/24 

1.66 (Al" 1) / B2 

3.6 Golder 



Anexo 16: Datos de Operación - Relaves Filtrados 

¡.• t -� e;,- � ·..;, ,. .': .
·

.
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>

.; j'_.. 

General 

Reservas de mineral 
Producción oromedio de mineral 

-Diaria 
-Anual 

Vida de la mina 
Disoonibilidad de la olanta de oroceso 
Relación relaves/mineral 
Producción oromedio de relaves totales 

-Diaria (promedio) 
-Anual (promedio) 
-Total (promedio) 

Gravedad especifica de los relaves 
Relaves POtencialmente oeneradores de ácido 
Relación estéril de roca/mineral 
Gravedad especifica del estéril de roca 

Producción de relaves 

Contenido de sólidos de los relaves totales oue inaresan a la olanta de desaauado 
Contenido de sólidos del oversize de la olanta de desaouado 
Contenido de sólidos del "overflow" de la olanta de desaauado loue va a la olanta de filtrado\ 
Contenido de sólidos del "underflow" de la olanta de filtrado loue va al deoósito de relaves\ 
Producción de relaves 

- Relaves totales hacia la olanta de desaouado 
- Relaves del oversíze de la olanta de desaouado 
- Relaves del "overflow" de la olanta de desaouado loue va a la olanta de filtrado\ 
- Producción de relaves del oversize 
- Producción de relaves del "overflow" de la planta de desaouado o "underflow" del filtro 
-Producción de relaves que van hacia el depósito de relaves 

Depósito de Relaves 

Relación de vacíos de los relaves esoesados deoositados 
Densidad seca de relaves espeasados depositados 

Humedad de saturación de relaves filtrados deoositados 
Volumen de relaves filtrados a ser depositados 

Volumen de agua descargada junto con los relaves filtrados a ser depositados 

Volumen de agua retenida en los relaves filtrados 

Volumen de agua no retenida en los relaves filtrados depositados que forma la laguna del depósito 

Volumen de agua recirculada desde la planta de filtrado a la planta de proceso 

Volumen de agua recirculada desde la planta de filtrado a la planta de proceso 

Volumen total de relaves depositados 

Capacidad máxima del depósito de relaves 
-

Definición 
Valor promedio y_ valor .!!Q!!l.!Qfil: El dimensionamiento del depósito de relaves y el balance de agua 
están basados en la producción anual promedio de la planta de proceso en 365 días al año. Esta es la 
base del valor promedio. Los valores nominales son mayores y toman en cuenta la disponibilidad de la 

planta (% del año en que la planta de proceso esta operando) y son usados para el dimensionamiento 
del sistema de tuberías y bombeo. 

,. �Unidad 181-• 

Mt A 

Udia 8 
Uaño c 

años D 
% E 
- F 

Udía G 
Uaño H 
Mt 1 
- J 

K 

- L 
- M 

% A 1  
% A2 

% A3 

% A4 

% del total AS 
%del total AS 
%del total A7 

Udía AS 
Udía A9 
Udía A10 

- 81 

um' 82 

% 83 

m3/día 84 

m3/día 85 

m3/día 86 

m3/dia 87 

m3/dia 88 

m3/hr 89 

M-m3 810 

M-m' 8 11 

Valor 'I Fullilte 6 .,.culo 

5.00 CMA 

3 000 CMA 
1 095000 8 x 365 

4.6 A /C 
97 CMA 

0.99 CMA 

2 970 8xF 
1 084 050 CxF 

4.95 AxF 

2.65 Golder 
Si Golder 

1.3 CMA 

2.70 CMA 

40.0 CMA 
77.6 CMA 
32.4 CMA 

83.0 CMA 

100 CMA 

52 CMA 

48 A5-A6 
1544 G x AS/100 
1426 GxA7/100 
1426 A9 / 82 

0.75 Golder 
1 51 J( 1+81) 

28.3 100 X (J/82-1 )/J 
941 A10 / 82 

292 (1/A4-1) X A10 

403 83xA10 

292 Si (85>86,85 • 86,85) 

2682 A10º((1/A3-1 H1/A4-1)) 

1 12 88/24 

1.57 (A?" 1) / 82 

3.6 Golder 



Anexo 17: Cuadro Resumen de Costo Directo de la Presa de Relaves 
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CASO BASE Caso_Base.- �ección de presa ESTUDIO 1 28.0 4578.0 215 .45 2 239 100 2239 100 
. 

ESTUDIO RELAVES EN PULPA estud1� facllb1h�ad. Talud�s: a. FACTIBILIDAD 2 36.0 4586.0 191.1 1287 000 916 700 
3 620 OOO O 

FACTIBILIDAD arriba 2.0H.1V, a. abaJO (Nov. 2009) 3 40.5 4590.5 127.4 916 200 464 200 
1.6H:1V 533.95 

1 28.0 4578.0 190.0 2 110 000 2 110 000 
- Presa con taludes: a. arriba 2 36.0 4586.0 199.5 1 158 500 824 600 

1 8H·1V b · 1 5H·1V 3 378 900 241 100 · · , a. a aJo · · ESTUDIO DE 3 40.5 4590.5 170.0 876 900 444 300 

OPCIÓN 1 RELAVES EN PULPA 1-----------lALTERNATIVAS t----:--+----;::::-:::t---:-=-::t---"757".59�.5:+--::-::-,:-:-:--:-::4----:---+-----l-----1 
- Presa con suelo reforzado y (Feb. 201 O) 1 28.0 4578.0 199.5 2 200 900 2 200 900 
taludes: a. arriba 1.8H:1Vy 2 36.0 4586.0 178.5 909 100 647 100 

3 257 000 363 000 
1H:1V,a. abajo 1.5H:1V 3 40.5 4590.5 118.7 807 200 409 000 

496.65 
1 24.0 4574.0 153.3 1 855 300 1 855 300 

- Presa con taludes: a. arriba 2 30.0 4580.0 81.9 540 800 385 000 
1.8H:1V,a. abajo 1.5H:1V ESTUDIO DE 3 35.0 4585.0 100.8 705 900 357 700 2 598 000 1 022 000

OPCIÓN 2 RELAVES ESPESAQOS 1-----------"AL TERNATIVAS r-:;----t-----;�t---:-�-::t---"73-=:36�.0:+---:-:-::-=--:-:-::-+---,---+-----lL-----1
- Presa con suelo reforzado y (Feb. 2010) 1 24.0 4574.0 142.8 1 807 100 1 807 100 
taludes: a. arriba 1.8H:1Vy 2 30.0 4580.0 63.0 488 800 347 900 2 492 900 1 127100 

1H:1V, a. abajo 1.5H:1V 3 35.0 4585.0 87.2 666 900 337 900 
292.95 

1 2-2.0 4572.0 135.5 1 708 000 1 708 000 
- Presa con taludes: a. arriba . 2 27.0 4577.0 71 .4 474 300 337 600

1.8H:1V, a. abajo 1.5H:1V ESTUDIO DE 3 34.0 4584.0 105.0 752 000 381 000 2 089 000 1 531 000 

OPCIÓN 3 RELAVES FILTRADOS 1-----------IAL TERNATIVAS r--;�--t--�:;t---;-:-:::::-:::t--�3�1.!;1.:=:;85::+---:-:-.,...,.-::--:-:-+------1------l----_J
- Presa con suelo reforzado y (Feb. 2010) 1 22.0 4572.0 118.7 1 628 200 1 628 200 
taludes: a. arriba 1.8H:1V y 2 27.0 4577.0 57.8 434 800 309 500 

1H:1V, a. abajo 1.5H:1V 3 34.0 4584.0 95.6 736 200 373 ooo 2 31º 7oo 1 309 3oo

271.95 
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