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RESUMEN 

RESUMEN 

El Centro Poblado Santa Fe, creado hace 30 años, actualmente cuenta con una 

población en crecimiento, según el conteo que se realizó en este estudio se ha 

estimado una población de 144 habitantes y se ha proyectado una población de 

700 habitantes para el 2031. Desde su creación no se ha planificado un sistema 

de alcantarillado ni una planta de tratamiento de aguas residuales, actualmente 

algunos habitantes han construido su propio sistema de tanque séptico, siendo 

estos de autoconstrucción carentes de procesos técnicos y mal ubicados, 

dificultando la percolación de las aguas residuales. Por otro lado la mayor parte 

de la población evacúa sus aguas residuales a un arroyo cercano o en las tierras 

de cultivo aledañas al centro poblado. 

Dichos problemas quedarían solucionados con el desarrollo del Expediente de 

agua y alcantarillado, cuyo desarrollo está basado en estudios básico así como 

el estado del arte para el diseño y cálculo de las estructuras y de esta manera 

contribuir en la mejora del desarrollo del centro poblado de Santa Fe. 

También, en el caso del diseño, se consideran el sistema sanitario de entradas y 

salidas de agua, los parámetros de diseño: población, dotación y caudales de 

diseño con lo cual se realiza el cálculo hidráulico, diseño de la red y emisor, todo 

cual nos dará el volumen que se necesitará en el tiempo futuro. 

Finalmente el Informe de Suficiencia es contemplado para resolver el problema 

de falta de agua en un futuro para una población de saturación, mediante la 

construcción de un reservorio apoyado y cumpliendo sus especificaciones 

técnicas. El Proyecto presentado en este informe alcanza un monto de NS/ 

68,656.34 nuevos soles (incluido IGV 18% al 23-02-12). 
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INTRODUCCIÓN 

INTRODUCCIÓN 

El Centro poblado Santa Fe, perteneciente al distrito de Végueta en Huaura, en 

el futuro no contará con la debida capacidad de almacenamiento, es por ello que 

a partir de un estudio poblacional y considerando una población de saturación de 

700 habitantes se proyecta la construcción de un reservorio de 25m3 de 

capacidad el cual brinde un servicio de agua potable a toda la población futura. 

El informe de suficiencia consta de diez capítulos: 

En el primer capítulo se describe los antecedentes, la justificación, planteamiento 

del problema, objetivo del estudio y el diagnóstico de la situación actual, así 

como la ubicación del proyecto. 

En el segundo capítulo se indica el diagnóstico de la situación actual, el cual 

abarca el sistema de red de agua y el tipo de desagüe existente. 

En el tercer capítulo se describe un breve resumen teórico sobre el cálculo de la 

capacidad de un reservorio, así como también los cálculos realizados para 

nuestro reservorio proyectado. 

En el cuarto capítulo se desarrollan las especificaciones técnicas que son 

producto de los resultados de los capítulos de diseño del reservorio apoyado 

proyectado y de la caseta de válvulas. 

En el quinto capítulo se describe el desarrollo del sustento de los metrados 

calculados de acuerdo a los planos diseñados. 

En el sexto capítulo se describe el análisis de gastos generales generados en la 

dirección del proyecto. 

En el séptimo capítulo se presenta el cuadro de insumos y/o recursos a utilizar 

en el desarrollo del proyecto. 

En el octavo capítulo se presenta el cálculo de la formula polinómica indicando 

los agrupamientos preliminares y finales. 

En el noveno capítulo trata la formulación del cronograma de ejecución de ·obra. 

En el décimo capítulo se trata las conclusiones y recomendaciones generales del 

proyecto. 
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CAPITULO 1: GENERALIDADES 

1.1 ANTECEDENTES 

CAPITULO I: GENERALIDADES 

El Centro Poblado de Santa Fe aún no cuenta con un adecuado sistema de 

alcantarillado para la eliminación de sus aguas servidas, los pobladores usan 

algunas letrinas y el campo, generando focos de infección, siendo el objetivo 

principal del estudio anteriormente realizado el resolver este problema mediante 

el planteamiento del sistema de alcantarillado y planta de tratamiento para así 

elevar la calidad de vida de los pobladores, disminuyendo los indicadores de 

riesgos. 

La población cuenta en la actualidad con un sistema de agua, la cual es 

controlada por la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento (JASS). La 

captación es subterránea mediante un pozo de 6 m de profundidad y 1.20 m de 

diámetro, con un caudal de captación de 25m3/día el cual abastece a 2 

reservorios en su totalidad en un tiempo de 3 horas (Reservorio1 V= 15m3 y 

Reservorio2 V= 1 0m3
). Este servicio posee aproximadamente una antigüedad de 

6 años. 

El rendimiento que tiene este pozo actualmente es de 1,54 I/s para el reservorio 

1 y 0,77 I/s para el reservorio 2, esta variación se debe a la diferencia de cotas y 

volúmenes de los reservorios. 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

El presente Expediente Técnico a desarrollar plantea la solución de construir un 

nuevo reservorio de capacidad 25 m3 para una población futura al año 2031. El 

sistema actual tiene 25 m3 de capacidad la cual no se dará abasto en el futuro. 

Para desarrollar el proyecto se requiere de la elaboración de un Expediente 

completo, éste servirá al poblado para implementarla en el momento adecuado y 

poder solucionar su problema. 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El principal problema del sistema de abastecimiento de agua es la poca 

capacidad de almacenamiento de los reservorios, pues en la actualidad los 

reservorios existentes tienen un volumen total de 25 m3, ubicadas en las 

siguientes coordenadas: R1 (210612E, 8781310N) y R2 (210538E, 8781310N), 
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pero no se tomó en cuenta el crecimiento acelerado y desordenado del poblado, 

el cual según lo calculado dentro de 19 años el sistema existente no abastecerá 

a la población futura. Entonces se proyecta un reservorio apoyado el cual dará 

solución a esta necesidad. 

1.4 OBJETIVO DEL ESTUDIO 

1.4. 1 Objetivo Principal 

• Desarrollo del expediente técnico y diseño del reservorio apoyado proyectado.

1.4. 2 Objetivos Específicos 

• Diseño de la estructura del reservorio.

• Determinar el costo de todos los materiales, equipos y herramientas a usarse

en la obra.

• Elaborar el Presupuesto Base.

• Elaborar Costos Directos e Indirectos.

• Elaborar la Fórmula Polinómica.

• Elaborar el listado de los insumos que intervienen en la obra.

• Determinar el tiempo de ejecución de la obra.

•Elaborar la Programación.
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CAPITULO 11: DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

2.1 UBICACIÓN DEL PROYECTO 

El centro Poblado Santa Fe pertenece al distrito de Végueta, provincia de 

Huaura, departamento de Lima, Región Lima, que se encuentra a una altura de 

30 m.s.n.m. 

El centro Poblado Santa Fe está situado en el paisaje del litoral norteño. 

Enclavado en una hondonada, en forma de herradura, el pueblo se extiende 

sobre un terreno ligeramente accidentado que termina en tranquilas playas. A un 

kilómetro de la costa de Végueta, se halla la histórica isla "Don Martín" que 

emerge del océano, rompiendo la monotonía del paisaje marino. Sus 

coordenadas geográficas son: 210750E y 8781340N. 

Figura Nº 2.1 Localización del proyecto 

210750E, 8781340N y 100msnm 

BARRANCA 

º00' URBANIZACION BELLA VISTA 

La ubicación del reservorio a proyectar (R3) se indica en la Figura Nº .11.2 Y tiene 

como coordenadas UTM 18L 210526.00E 8781310.00N y 113 msnm, 

aproximadamente a 1 O m del reservorio 2: 
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Figura Nº 2.3 Ubicación de reservorios y lotes 

210526E, 8781310N y 113 msnm 

Fuente: Google Earth 

2.2 DATOS GENERALES 

Nombre del poblado: 

Distrito: 

Referencia: 

Santa Fe 

Végueta 

Desde Lima, a través de la carretera 

panamericana norte, pasando por Ancón, 

Pasamayo, Huaral y Huacho. 
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2.3 DESCRIPCIÓN FÍSICA 

Número de lotes: 

Terreno: 

Tipo de terreno: 

CAPITULO 11: DIAGNósnco DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

Existen 36 lotes 

El terreno está compuesto por de 40% de 

área plana y un 60% de área con pendiente. 

Según visita de especialista en mecánica de 

rocas al área de estudio el terreno es de 2 

tipos: 10% Arenoso, 90% rocoso con una 

cobertura de material sedimentario de 

aproximadamente 20 cm. 

2.4 SITUACIÓN ACTUAL DE LA RED DE AGUA Y RESERVORIOS 

Actualmente la población de Santa Fe cuenta con 02 reservorios de 15 y 1 o m3 y 

36 lotes (usuarios) que disfrutan del sistema de agua. Dado que se tiene 04 

habitantes por lote y una dotación de 150 litros por habitante por día, para la 

población actual solo es necesario contar con un reservorio de 9m3
. Por lo tanto 

se concluye que no hay problemas con la capacidad de almacenaje de los 

reservorios. 

Cuadro Nº 2.1 Coordenadas de los reservorios existentes. 

Descripción Coordenada UTM 

Reservorio 1 - 15 m3 (Celeste) 210612E 8781310E 

Reservorio 2 - 1 O m3 (Azul) 210538E 8781310E 

El estado de los reservorios está bien conservado, por ello se concluye que no 

se necesitará ningún tipo de reparaciones, más si se recomienda. realizar el 

respectivo mantenimiento del área de manipuleo y las zonas cercanas. 

Se sabe que la densidad poblacional en el distrito de Végueta es de 4.35 

habitantes por vivienda, según el cálculo realizado con los datos censales del 

INEI. 
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En el cálculo se tomará la densidad poblacional de Végueta para estimar hasta 

qué año los 02 reservorios podrán abastecer a Santa Fe sin problemas. 

Se estimó que para el 2021 la capacidad de almacenamiento de los reservorios 

quedaría rezagado, esto considerando un crecimiento aritmético. Considerando 

una saturación para el 2031 con 700 habitantes, para el periodo de diseño de 19 

años es recomendable un volumen total de almacenamiento de 45 a 50 m3
. Se 

recomienda aumentar las dimensiones del reservorio II de 15 a 35 m3
, ya que 

sumado con el reservorio I se tendría los 45m3, para nuestro caso se proyecta 

construir un nuevo reservorio de 25m3, la cual nos asegurará el abastecimiento 

de la población de saturación y alguna posible sobrepoblación. Se descarta 

aumentar las dimensiones del reservorio I de 1 O a 35m3 ya que la bomba no 

alcanza potencia mayor a 6 hp como se demandaría. Ver anexo C. 

Actualmente la bomba está funcionando según lo solicitado, incluso para el 

periodo de diseño (proyectándonos para el año 2031), pero se recomienda tener 

una bomba adicional en caso de percances con la bomba actual. 

Tanto el reservorio I de 15 m3 y II de 10 m3, están descargando agua con una 

presión en los nudos que va desde 3.4m a 19.2m para el primer reservorio y de 

6.1m a 21.9m para el reservorio 11, con lo cual concluimos que la red de 

distribución no cuenta con problemas de servicio actualmente. Ver anexo C. 

2.5 SITUACIÓN ACTUAL DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 

Se sabe que el sistema de alcantarillado no existe, se desarrolló un expediente 

para solucionar este problema así como también una planta de tratamiento de 

las aguas residuales. 

El suelo del área de proyecto tiene la característica de tener un alto contenido 

cloruros y sulfatos, resultando perjudicial para el concreto y acero de refuerzo, 

por tanto, se propone usar concreto competente y un recubrimiento adecuado 

para mitigar el riesgo de afectar el acero d� refuerzo. 
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CAPITULO 111: MEMORIA DE CÁLCULO DEL RESERVORIO 

PROYECTADO 

3.1 PERIODO Y CAUDALES DE DISEÑO 

Las obras de agua potable no se diseñan para satisfacer sólo una necesidad del 

momento, sino que deben prever el crecimiento de la población en un período de 

tiempo prudencial que varía entre 1 O y 40 años, siendo necesario estimar cuál 

será la población futura al final de este período. Con la población futura se 

determina la demanda de agua para el final del período de diseño. 

3. 1. 1 Periodo de diseño

En la determinación del tiempo para el cual se considera funcional el sistema, 

intervienen una serie de variables que deben ser evaluadas para lograr un 

proyecto económicamente viable. Por lo tanto, el período de diseño puede 

definirse como el tiempo en el cual el sistema será 100% eficiente, ya sea por 

capacidad en la conducción del gasto deseado o por la existencia física de las 

instalaciones. 

Para determinar el período de diseño, se consideran factores como: durabilidad 

o vida útil de las instalaciones, factibilidad de construcción y posibilidades de 

ampliación o sustitución, tendencias de crecimiento de la población y

posibilidades de financiamiento. Aún así, la norma general para el diseño de

infraestructura de agua y saneamiento para centros poblados rurales recomienda

un período de diseño de 20 años.

3. 1. 2 Cálculo de la población de diseño

El proyectista adoptará el criterio más adecuado para determinar la población 

futura, tomando en cuenta para ello datos censales y proyecciones oficiales u 

otra fuente que refleje el crecimiento poblacional, los que serán debidamente 

sustentados. 

Para el año 2031 se tendrá 100 lotes corno máximo y tomando el máximo de 

habitantes por lote (7 Hab.) se tendrá una población de saturación de 700 

habitantes. Véase anexo C. 
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3.1.3 Caudales de diseño 

La importancia del reservorio radica en garantizar el funcionamiento hidráulico 

del sistema y el mantenimiento de un servicio eficiente, en función a las 

necesidades de agua proyectadas y el rendimiento admisible de la fuente. Un 

sistema de abastecimiento de agua potable requerirá de un reservorio cuando el 

rendimiento admisible de la fuente sea menor que el gasto máximo horario 

(Qmh). 

En caso que el rendimiento de la fuente sea mayor que el Qmh no se considera 

el reservorio, y debe asegurarse que el diámetro de la línea de conducción sea 

suficiente para conducir este caudal, que permita cubrir los requerimientos de 

consumo de la población. 

En algunos proyectos resulta más económico usar tuberías de menor diámetro 

en la línea de conducción y construir un reservorio de almacenamiento. 

Para el año 2031 se tendrá un caudal máximo diario de 1.58 1/s y un caudal 

máximo horario de 3.038 1/s. Véase anexo C. 

3. 1.4 Demanda de agua.

• Factores que afectan el consumo

Los principales factores que afectan el consumo de agua son: el tipo de

comunidad, factores económicos y sociales, factores climáticos y tamaño

de la comunidad.

Las características económicas y sociales de una población pueden

evidenciarse a través del tipo de vivienda, siendo importante la variación

de consumo por el tipo y tamaño de la construcción.

El consumo de agua varía también en función al clima, de acuerdo a la

temperatura y a la distribución de las lluvias; mientras que el consumo

per cápita, varía en relación directa al tamaño de la comunidad.

Actualmente se tiene caudal promedio anual de la demanda de 0.25 1/s,

pero para el año 2031 se tendrá un caudal promedio anual de la

demanda de 1.22 1/s.
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• Demanda de dotaciones

Considerando los factores que determinan la variación de la demanda de

consumo de agua en las diferentes localidades rurales, se asigna una

dotación de 150 lt/hab/día según lo indicado anteriormente.

• Variaciones periódicas

Para suministrar eficientemente agua a la comunidad, es necesario que

cada una de las partes que constituyen el sistema satisfaga las

necesidades reales de la población; diseñando cada estructura de tal

forma que las cifras de consumo y variaciones de las mismas, no

desarticulen todo el sistema, sino que permitan un servicio de agua

eficiente y continuo.

La variación de consumo está influenciada por diversos factores, tales

como: tipo de actividad, hábitos de la población, condiciones de clima,

etc.

La dotación o la demanda per cápita, es la cantidad de agua que requiere

cada persona de la población, expresada en litros/habitante/día.

Conocida la dotación, es necesario estimar el consumo promedio diario

anual, el consumo máximo diario y el consumo máximo horario. El

consumo diario anual servirá para el cálculo del volumen del reservorio

de almacenamiento y para estimar el consumo máximo diario y horario.

3.2 CAPACIDAD Y DIMENSIONAMIENTO DEL RESERVORIO 

Las obras de agua potable no se diseñan para satisfacer sólo una necesidad del 

momento, sino que deben prever el crecimiento de la población en un período 

prudencial, en éste caso el período es de 19 años; calculando la población futura 

de saturación de 700 habitantes. Con la población futura se determina la 

demanda de agua para el final del período de diseño (1.22 1/s). Véase anexo C. 

3. 2. 1 Capacidad del reservorio.

Para determinar la capacidad del reservorio, es necesario considerar la 

compensación de las variaciones horarias, emergencia para incendios, previsión 
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de reservas para cubrir daños e interrupciones en la línea de conducción y que el 

reservorio funcione como parte del sistema. 

La capacidad del reservorio la cual satisfaga la necesidad para una población 

futura en el año 2031 es de 25 m3 mas a la que se tiene actualmente, además la 

cota piezométrica según cálculos será de 112.93 msnm. Véase anexo C. 

3.2.2 Cálculo del volumen de almacenamiento 

Para el cálculo del volumen de almacenamiento se utilizan métodos gráficos y 

analíticos. Los primeros se basan en la determinación de la "curva de masa" o de 

"consumo integral", considerando los consumos acumulados; para los métodos 

analíticos, se debe disponer de los datos de consumo por horas y del caudal 

disponible de la fuente, que por lo general es equivalente al consumo promedio 

diario. 

Para los proyectos de agua potable por gravedad, las normas recomiendan una 

capacidad mínima de regulación del reservorio del 25% del consumo promedio 

diario anual (Qm). 

Con el valor del volumen (V) se define un reservorio de sección circular cuyas 

dimensiones se calculan teniendo en cuenta la relación del diámetro con la altura 

de agua (d/h), la misma que varía entre 0,50 y 3,00. En el caso de un reservorio 

de sección rectangular, para este mismo rango de valores, se considera la 

relación del ancho de la base y la altura (b/h). 

3.3 TIPOS DE RESERVORIO. 

Los reservorios de almacenamiento pueden ser elevados, apoyados y 

enterrados. Los elevados, que pueden tomar la forma esférica, cilíndrica, y de 

paralelepípedo, son construidos sobre torres, columnas, pilotes, etc.; los 

apoyados, que principalmente tienen forma rectangular y circular, son 

construidos directamente sobre la superficie del suelo; y los enterrados, de forma 

rectangular y circular, son construidos por debajo de la superficie del suelo 

(cisternas). 

Para capacidades medianas y pequeñas, como es el caso de los proyectos de 

abastecimiento de agua potable en poblaciones rurales, resulta tradicional Y 
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económica la construcción de un reservorio apoyado de forma cuadrada o 

circular. 

Para nuestro caso se planteó construir un reservorio apoyado cuadrado, ya que 

las dimensiones son pequeñas y más económico en su proceso constructivo. 

3.4 UBICACIÓN DEL RESERVORIO. 

La ubicación está determinada principalmente por la necesidad y conveniencia 

de mantener la presión en la red dentro de los límites de servicio, garantizando 

presiones mínimas en las viviendas más elevadas y presiones máximas en las 

viviendas más bajas, sin embargo debe priorizarse el criterio de ubicación 

tomando en cuenta la ocurrencia de desastres naturales. De acuerdo a la 

ubicación, los reservorios pueden ser de cabecera o flotantes. En el primer caso 

se alimentan directamente de la captación, pudiendo ser por gravedad o bombeo 

y elevados o apoyados, y alimentan directamente de agua a la población. En el 

segundo caso, son típicos reguladores de presión, casi siempre son elevados y 

se caracterizan porque la entrada y la salida del agua se hacen por el mismo 

tubo. 

Considerando la topografía del terreno y la ubicación de la fuente de agua, nos 

basta con ubicar el reservorio en una zona poco más elevada y cercana al 

reservorio 2, la cual se conecte de forma continua con ésta, aproximadamente a 

unos 1 O m (Véase plano AU-01 o Figura 2.3). 

3.5 ANÁLISIS DE CALICATAS 

El programa de investigación de campo se desarrolló el día 22 de octubre. Se 

ejecutaron un total de 8 calicatas convenientemente ubicadas y distribuidas 

dentro del área de estudio, en el anexo C se muestra las calicatas y la zona de 

estudio, con la finalidad de evaluar las condiciones geotécnicas de los materiales 

presentes en el área de influencia del poblado. En cada una de las calicatas se 

llevó a cabo una descripción de los tipos de suelos encontrados, el registro del 

perfil estratigráfico se encuentra debidamente registrado en el anexo A. 

Asimismo, se tomaron muestras representativas, las cuales fueron identificadas 

y almacenadas en bolsas plásticas con la finalidad de efectuar ensayos 

posteriores de caracterización física y mecánica en el laboratorio geotécnico. 
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Todas las calicatas fueron realizadas manualmente. El cuadro 3.1 presenta un 

resumen de las calicatas realizadas. Como se puede observar la profundidad 

máxima alcanzada fue de 0.9 m, en todas se alcanzó el nivel del basamento 

rocoso. En cada una de las calicatas se realizó un detallado registro y muestreo 

de los diferentes tipos de materiales existentes. Adicionalmente, se obtuvieron 

fotografías de cada una. 

Cuadro Nº 111.1 Resumen de Calicatas 

COORDENADA UTM NIVEL SUELO NIVEL PROF. 
ÁREA CALICATA AGUA ORGÁNICO ROCA TOTAL 

NORTE ESTE (m) (m) (m) (m) 

C-01 8,781,492 210,728 NE NE 0.4 0.4 

C-02 8,781,376 210,700 NE NE 0.3 0.3 

C-03 8,781,292 210,755 NE NE 0.3 0.3 

C-04 8,781,268 210,646 NE NE 0.4 0.4 

C-05 8,781,342 210,614 NE NE 0.5 0.5 

C-06 8,781,448 210,617 NE NE 0.9 0.9 

C-07 8,781,460 210,561 NE NE 0.3 0.3 

C-08 8,781,480 210,819 NE NE 0.5 0.3 

ABREVIATURAS: 

NE: No encontrado. 

La calicata que se encuentra más cerca a la zona de implementación del 

reservorio es la C-05 

3.6 CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA 

Ver el anexo C. 
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CAPITULO IV: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Luego de investigar en diversos expedientes y tesis afines de la biblioteca de la 

FIC se ha logrado redefinir estas especificaciones en concordancia con los 

diseños, metrados, análisis de costos y el presupuesto del expediente técnico, 

estos cuentan con la misma codificación del presupuesto del expediente. 

4.1 RESERVORIO APOYADO DE 25M3 

01.01.00 OBRAS PROVISIONALES 

01.01.01 Almacén de materiales 

Descripción 

Se deberá considerar todo el trabajo de acondicionar ambientes provisionales en 

el lugar de la obra, para los servicios de almacén durante la ejecución de la 

misma; será construida en un área total de 16.00 m2
, de dimensiones 4.00 x 4.00 

m, con listonería de madera de 4" x 4" y paneles de tripley lupuna de 6mm, las 

puertas deberán ser contraplacadas y contar con su respectivo candado. 

La aprobación del almacén de materiales será dado por el supervisor 

Unidad de Medición 

Global (GLB) 

Bases de Pago 

El global (GLB) de almacén de materiales, medido de acuerdo a lo anteriormente 

descrito, será pagado al precio unitario según el Contrato. El pago se efectuará 

mediante las valorizaciones respectivas y de acuerdo al avance real de la obra, 

entendiéndose que dicho pago constituirá compensación por la mano de obra 

(inc. leyes sociales), herramientas y equipo empleados y por los imprevistos 

necesarios para completar la partida. 

01.02.00 TRABAJOS PRELIMINARES 

01.02.01 Trazo y replanteo inicial 

Descripción 

Comprende el replanteo de los planos en el terreno, fijando los ejes de 

referencia y la estaca de nivelación. 

Los ejes serán determinados de acuerdo al "BM" fijado en el plano topográfico. 
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Los ejes deben fijarse permanentemente por estacas balizas o tarjetas fijas en 

el terreno. Se usan en este último caso dos tarjetas por eje. 

Se seguirá para el trazo el siguiente procedimiento: se marcan los ejes y a 

continuación se marcan las líneas de ancho de la excavación, en concordancia 

con los planos. Estos ejes deben ser aprobados por el lng. Residente antes de 

que se inicien las excavaciones. 

Unidad de Medición 

Metro cuadrado (M2) 

Forma de Pago 

Los metros cuadrados (M2) de trazo y replanteo inicial, medido de acuerdo a lo 

anteriormente descrito, será pagado al precio unitario según el Contrato. El pago 

se efectuará mediante las valorizaciones respectivas y de acuerdo al avance real 

de la obra, entendiéndose que dicho pago constituirá compensación por la mano 

de obra (inc. leyes sociales), herramientas y equipo empleados y por los 

imprevistos necesarios para completar la partida. 

01.02.02 Trazo y replanteo final 

Descripción 

Se refiere a los trabajos de campo y gabinete, para la elaboración de los planos, 

Croquis y demás elementos de replanteo. 

Unidad de Medición 

Metro cuadrado (M2) 

Forma de Pago 

Los metros cuadrado (M2) de trazo y replanteo final, medido de acuerdo a lo 

anteriormente descrito, será pagado al precio unitario según el Contrato. El pago 

se efectuará mediante las valorizaciones respectivas y de acuerdo al avance real 

de la obra, entendiéndose que dicho pago constituirá compensación por la mano 

de obra (inc. leyes sociales), herramientas y equipo empleados y por los 

imprevistos necesarios para completar la partida. 
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01.02.03 Transporte de Equipos y Materiales 

Este flete se refiere exclusivamente al transporte terrestre de materiales de 

construcción y equipos, no incluye el transporte de agregados. El tipo de 

transporte considerado es desde la ciudad de Lima hasta el Distrito de Végueta -

Huaura, puesto en obra. 

Bases de Pago 

El trabajo ejecutado se pagara por partida global "TRANSPORTE DE 

MATERIALES Y EQUIPOS", entendiéndose así el pago compensatorio de mano 

de obra, equipos, insumos y herramientas para la ejecución de esta partida, que 

resulten necesarias. 

01.03.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

01.03.01 Excavación en terreno rocoso con equipo Hp=0.50 
Descripción 

Esta partida consiste en el movimiento de tierras necesarias para ubicar 

adecuadamente la base del reservorio de acuerdo a las alturas y/o niveles 

señalados en los planos de proyecto. 

El Constructor deberá de considerar la posible existencia de instalaciones 

subterráneas por lo que debe de investigar y actuar con el cuidado que fuese 

preciso. 

Proceso Constructivo 

Las obras a realizar incluyen los movimientos en general de suelos para obtener 

los niveles solicitados en planos generales. Al empezar la excavación se utilizara 

una retroexcavadora en buen estado de conservación cuya pluma pueda realizar 

la eliminación de los materiales producto de las excavaciones de zanja de 

acuerdo a los anchos y profundidades establecidas en los planos de proyecto y 

para poder cumplir con la partida y las profundidades será necesari.o utilizar 

equipos de peñoración y voladura. 

Es responsabilidad de la Constructora las sobre excavaciones que pudiesen 

hacerse en el área de trabajo y deberán ser llenadas hasta alcanzar al nivel 

definido en los planos con concreto simple de F'c= 100 kg/cm2, cuyo costo será 

asumido íntegramente por la empresa constructora. 
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Si fuese necesario en esta partida se consideran tablestacados en las zonas 

donde las profundidades y/o la estabilidad de los taludes de las zanjas se vean 

afectados y se mantendrán durante el tiempo que sea necesario posterior a la 

instalación de la tubería y al primer relleno, todos estos trabajaos previa 

verificación y aprobación del lng. Supervisor. 

El terreno a excavar en esta partida es material rocoso compuesto por roca 

descompuesta, y/o roca fija, y/o boloneria mayores de 20" (la extracción se 

realizara manualmente y con la ayuda de una Retroexcavadora), por lo cual se 

hará uso de dinamita y compresora y/o de acuerdo a lo establecido en los 

análisis de costos unitarios a fin de lograr este fin. 

Calidad de Material 

El terreno seleccionado tiene que ser apto según estudios de suelos, según 

norma ASTM, AASTHO, AMSI, Reglamento Nacional de Construcciones. 

Método de Medición 

El método de medición de esta partida es por unidad de medida de metro cúbico 

(m3), de acuerdo a los metrados y presupuesto de proyecto. 

Método de Pago 

El pago de esta partida de excavación en terreno rocoso se efectuará por precio 

unitario de acuerdo al avance respectivo de partida y aprobado por el supervisor 

de obra los cuales están referidos al análisis de costos unitarios del presupuesto 

de proyecto el cual cubre gastos de herramientas, equipo, mano de obra, leyes 

sociales, materiales, y demás necesarios; como el contrato es a suma alzada 

establece que se pagará el metrado establecido al final de partida. 

01.03.02 Refine y Nivelación. 

Descripción 

Esta partida consiste en el mejoramiento de las paredes y fondo de las 

excavaciones para lograr un acabado homogéneo y distinguido para poder 

ubicar adecuadamente el fondo de la losa· de acuerdo a las alturas y/o niyeles 

señalados en los planos de proyecto. 

Proceso Constructivo 
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Las excavaciones que han sido desarrolladas requieren de un adecuada 

transformación para adaptarse al diseño final del proyecto requiriéndose un 

trabajo de refine y nivelación, que consiste en dar unos pequeño cortes para 

llegar hasta el nivel de fondo requerido y establecido por los planos de Proyecto. 

Método de Medición 

El método de medición de esta partida es por unidad de medida de metro 

cuadrado (m2), de acuerdo a los metrados y presupuesto de proyecto. 

Método de Pago 

El pago de esta partida de refine y nivelación se efectuara por precio unitario de 

acuerdo al avance respectivo de partida y aprobado por el supervisor de obra los. 

cuales están referidos al análisis de costos unitarios del presupuesto de proyecto 

el cual cubre gastos de herramientas, equipo, mano de obra, leyes sociales, 

materiales, y demás necesarios; como el contrato es a suma alzada establece 

que se pagará el metrado establecido al final de partida. 

01.03.04 Eliminación de Material Excedente, Distancia Promedio 5 Km. 
Carguio C/Maquina 

Descripción 

Esta partida comprende la eliminación del material producto de la excavación 

para el cual se suministrará del toda la mano de obra necesaria, materiales, 

equipo, herramientas y servicios adecuados para la .realización de esta partida. 

La eliminación se realizará con cargador frontal y volquete para una distancia 

promedio de 5.00 km. Tal como se indica en los planos y especificaciones y 

previa autorización del lng. Supervisor, así mismo se deberá garantizar que la 

zona de disposición final deberá tener una autorización de vertimiento de 

residuos sólidos. 

Proceso Constructivo 

Para el proceso de eliminación de material excedente comprende la carga del 

desmonte al vehículo, su transporte y des�rga en los lugares permitidos para la 

acumulación del material sobrante de la excavación de ser necesario para evitar 

la contaminación del aire se humedecerá el material con la finalidad de eliminar 

las partículas de tierra, se cumplirá con todos los requisitos, leyes, ordenanzas, 

etc. 
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El material a eliminar será el material excedente proveniente de las 

excavaciones que es roca, bolonerias, roca fracturada, arena-limosa, etc. 

Método de Medición 

El método de medición de esta partida de eliminación de material excedente es 

por unidad de medida de metro cúbico (m3), de acuerdo a los metrados y 

presupuesto de proyecto. 

Método de Pago 

El pago de esta partida se efectuará por precio unitario de acuerdo al avance 

respectivo de partida y aprobado por el supervisor de obra los cuales están· 

referidos al análisis de costos unitarios del presupuesto de proyecto el cual 

satisface los gastos de herramientas, equipo, mano de obra, leyes sociales, 

materiales e imprevistos; como el contrato es a suma alzada establece que se 

pagará el metrado establecido al final de partida. 

01.04.00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 

01.04.01 Concreto F'c=140Kg/cm2

Descripción 

Esta partida comprende una cama de apoyo de concreto simple (resistencia 

F'c=140Kg/cm2), la misma que sirve para transmitir los esfuerzos al suelo de una 

manera más uniforme y aislar mejor el refuerzo de acero de la acción oxidante 

del entorno. 

Unidad de Medida 

Es en Metros Cúbicos (m3). 

Norma de Medición 
Se medirá el volumen del material en sitio antes de excavar. 

Pago 
La obra ejecutada se pagará por Metro Cú�ico (m3), aplicando el costo unitario 

correspondiente, entendiéndose que dicho precio y pago constituirán 

compensación total (mano de obra, leyes sociales, equipo, herramientas, 

impuestos y cualquier otro insumo o suministro que se requiere para la ejecución 

del trabajo). 
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01.05.00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 

01.05.01 Concreto F'C=210 Kg/cm2

Descripción 

Clases de concreto 

Para cada tipo de construcción en las obras, la calidad del concreto especificada 

en los planos se establecerá según su clase, referida sobre la base de las 

siguientes condiciones: 

• Resistencia a la compresión especificada fe a los 28 días

• Relación de agua / cemento máxima permisible en peso, incluyendo la

humedad libre en los agregados, por requisitos de durabilidad e

impermeabilidad.

• Consistencia de la mezcla de concreto, sobre la base del asentamiento

máximo (Slump) permisible.

Resistencia de concreto 

La resistencia de compresión especificada del concreto f' e para cada porción de 

la estructura indicada en los planos, se refiere a la alcanzada a los 28 días, a 

menos que se indique otra. 

Diseño de mezclas de concreto 

La determinación de la proporción de agregados, cemento y agua de concreto se 

realizará mediante mezclas de prueba de modo que se logre cumplir con los 

requisitos de trabajabilidad, impermeabilidad resistencia y durabilidad exigidos 

para cada clase de concreto. 

Las series de mezclas de pruebas se harán con el cemento Portland Tipo I u otro 

especificado o señalado en los planos, con proporciones y consistencias 

adecuadas para la colocación del concreto en obra, usando las relaciones 

agua/cemento establecidas, cubriendo los requisitos para cada clase de 

concreto. 

Consistencia del concreto 

Las proporciones de agregado-cemento serán tales que se pueda producir una 

mezcla fácilmente trabajable (y que además tengan la resistencia especificada), 

de manera que se acomode dentro de las. esquinas y ángulos de las fo�as y

alrededor del refuerzo con el método de colocación empleado en la obra; pero 

que no permita que los materiales se segreguen o produzcan un exceso de agua 

libre en la superficie. 
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Cuadro Nº 4.1 Asentamiento permitido 

Asentamiento en Pulgadas 

Clase de Construcción Máximo Mínimo 

Zapatas o placas reforzadas 3 1 

Zapatas sin armar y muros Cº 

3 1 

Losa, vigas, muros reforzados 4 1 

Columnas 4 1 

Se recomienda usar los mayores "SLUMP" para los muros delgados, para el 

concreto expuesto y zona con mucha armadura. 

Pruebas de consistencia del concreto 

Las pruebas de consistencia se efectuarán mediante el ensayo de asentamiento, 

de acuerdo con la Norma ASTM-C-143 del "Método de Ensayo de Asentamiento" 

(SLUMP) de concreto de cemento Portland". Los ensayos de asentamiento del 

concreto fresco, se realizarán según lo ordene el supervisor, a fin de verificar la 

uniformidad de consistencia del concreto. 

El Supervisor realizará las pruebas necesarias de los materiales y

agregados de los diseños propuestos de mezcla y del concreto resultante, para 

verificar el cumplimiento con los requisitos técnicos y especificaciones de la obra. 

Materiales 

Cemento 

El cemento que se utilizará será el cemento Portland normal Tipo V por el tema 

de sales en que contiene el terreno, debiéndose cumplir los requerimientos de 

las especificaciones ASTM-C150, para Cemento Portland. 

Agregados 

Los agregados que se usarán serán el agregado fino o arena y el agregado 

grueso (piedra zarandeada) o grava del río limpia, en todo caso el Supervisor, 

realizará el estudio y selección de canteras para la obtención de agregados para 

concreto que cumplan con los requerimientos de las Especificaciones ASTM - C 

33. 

Arena 

El agregado fino, consistirá de arena natural y su gradación cumplirá lo Sgte.:
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Cuadro Nº 4.2 Tamizado de arena 

Tamiz % que pasa Acumulado 

3/8" -·-- 100 

NE4" 95 a 100 

NE8" 80 a 100 

NE 16" 50 a 85 

NE 30" 25 a 60 

NE 50" 10 a 30 

NE 100" 2 a 10 

NE 200" o a o 

Estará libre de materia orgánica, sales, o sustancias que reaccionen 

perjudicialmente con los álcalis del cemento. 

La gradación del agregado grueso será continua, conteniendo partículas donde 

el tamaño nominal hasta el tamiz # 4, debiendo cumplir los límites de 

granulometría establecidos en las Especificaciones ASTM-C-33. 

Agregado grueso 

Deberá ser de piedra o grava partida o zarandeada, de grano duro y 

compacto, limpia de polvo, materia orgánica, barro o otras sustancia de 

carácter deletreo. En general deberá estar de acuerdo con las normas 

ASTM C-33-61T, el tamaño máxima para losas y secciones delgadas 

incluyendo paredes, columnas y vigas deberán ser de 3.5 cm. La forma de 

las partículas de los agregados deberá ser dentro de lo posible redonda cúbica. 

El tamaño nominal del agregado grueso,· no será mayor de un quinto de la 

medida más pequeña entre los costados interiores de los encofrados; dentro de 

los cuales el concreto se vaciará. 

El contenido de sustancias nocivas en el ·agregado grueso no exceder� los 

siguientes límites expresados en% del peso de la muestra: 

• Granos de arcilla:

0,25% 

EXPEDIENTE TECNICO Y DISEÑO DE RESERVORIO APOYADO PROYECTADO DEL CENTRO POBLADO SANTA FE -

VEGUETA - HUAURA 
ZAMUDIO BRAVO LUIS MIGUEL 

26 

,1 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
FACUL TAO DE INGENIERIA CIVIL 

• Partículas blandas:

5,00% 

• Partículas más finas que la malla # 200:

1,0% 

• Carbón y lignito:

0,5% 

Hormigón 

CAPITULO IV: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

El hormigón será un material de río o de cantera compuesta de partículas 

fuertes, duras y limpias libre de cantidades perjudiciales de polvo blandas o 

escamosas, ácidos, materiales orgánicos o sustancias perjudiciales. 

Aditivos 

Sólo se podrá emplear aditivos aprobados por el Ingeniero Supervisor. En 

cualquier caso queda expresamente prohibido el uso de aditivos que contengan 

cloruros y/o nitratos. 

Agua de mezcla 

El agua que se usa para mezclar concreto será limpia y estará libre de 

cantidades perjudiciales de aceites, álcalis, sales, materiales orgánicos y otras 

sustancias que puedan ser dañinas para el concreto. 

Almacenamiento de materiales 

Almacenamiento del cemento 

El cemento será transportado del centro de abastecimiento al lugar de la obra, 

de forma tal que no esté expuesto a la humedad y el sol. Tan pronto llegue el 

cemento a obra será almacenado sobre tablas en un lugar seco, cubierto y bien 

aislado de la intemperie, se rechazarán las bolsas rotas y/o con cemento en 

grumos. No se arrumará a una altura mayor de 1 O sacos. 

Si se diera el caso de utilizar cemento de diferentes tipos, se almacenarán de 

manera que se evite la mezcla o el empleo .de cemento equivocado. 

Si el cemento a usarse permaneciera almacenado por un lapso mayor de 30 

días, se tendrá que comprobar su calidad mediante ensayos. 

Almacenamiento de agregados 

Los agregados en la zona de preparación del concreto, se almacenarán en forma 

adecuada para evitar su deterioro o contaminación con sustancias extrañas. Se 

descargarán de modo de evitar segregación de tamaños. Los agregados 

estarán protegidos de la lluvia y del sol para evitar su calentamiento. 

Cualquier material que se haya contaminado o deteriorado, no será usado para 
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preparar concreto. 

CAPITULO IV: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Los agregados deberán de ser almacenados o apilados en forma de que se 

prevenga la contaminación con otros materiales o agregados de otras 

dimensiones. 

Preparación del concreto 

Dosificación del concreto 

La proporción de mezclas de concreto, se harán en volumen, las unidades de 

volumen permitirá que las proporciones de cada uno de los materiales que 

componen la mezcla, puedan ser medidas en forma precisa y verificada 

fácilmente en cualquier etapa del trabajo. La medición del agua de mezclado se 

hará con unidades de volumen conocidos. 

Antes de iniciar las operaciones de dosificación se procederá a la verificación de 

los volúmenes para el cemento y agregados, lo mismo que las unidades de 

medición de agua, dicho control se realizará con la debida frecuencia durante el 

tiempo que dure la preparación del concreto, a fin de evitar errores en la 

dosificación respectiva. 

Mezclado Manual 

Los agregados deben ser secos, mezclar los agregados con el cemento hasta 

obtener una mezcla uniforme, adicionar la cantidad de agua requerida para 

obtener la trabajabilidad y la resistencia optima; y solo se hará la cantidad que se 

vaya usar de inmediato, el excedente será eliminado. 

Colocación, consolidación y curado del concreto 

Colocación del concreto 

Antes del vaciado se removerán todos los materiales extraños que pueda haber 

en el espacio que va a ocupar el concreto. El concreto para rellenar algún 

volumen fuera de la sección que se indica en los planos, producido por sobre 

excavación, será de la misma calidad que el de la estructura adyacente. 

El concreto deberá ser conducido para todo uso desde el lugar de mezclado, al 

lugar de vaciado por métodos que no produzca segregación de los materjales. El 

concreto deberá ser depositado tan próximo como sea posible a su posición 

final. 

El llenado deberá ser realizado en forma tal que el concreto esté en todo 

momento en estado plástico y fluya rápidamente en todos los rincones y ángulos 

de las formas. 

Consolidación del concreto 
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Al llenar el concreto en el encofrado deberá compactarse chuceándolo con una 

varilla de fierro, de manera que ayude a acomodarlo en la mejor forma posible, 

mientras el concreto se encuentre en el estado plástico y trabajable. 

Curado del Concreto 

El curado de concreto deberá iniciarse tan pronto como sea posible sin dañar la 

superficie del concreto y prolongarse ininterrumpidamente por un mínimo de 

siete días, el concreto debe ser protegido del secado prematuro, temperaturas 

excesivamente calientes o frías, esfuerzos mecánicos, debe ser mantenido con 

la menor pérdida de humedad y a una temperatura relativamente constante por 

el período necesario para la hidratación del cemento y endurecimiento del 

concreto. 

El concreto ya vaciado en la obra debe ser mantenido constantemente húmedo. 

ya sea por frecuentes riesgos o cubriéndolo con una capa suficiente de arena u 

otro material. 

Juntas de construcción 

La junta de construcción se hará únicamente donde lo indique el Supervisor. El 

concreto deberá vaciarse continuamente de manera que la unidad de la base se 

conserve. 

Fonna de medición 

El cómputo total de concreto es igual a la suma de volúmenes de cada 

elemento, para tramos que se crucen se tomará la intersección una sola vez. 

Fonna de pago 

El pago se efectuará por m3 de acuerdo al precio unitario calculado, 

entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por la 

mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la 

ejecución de la partida indicada en el presupuesto. 

01.05.02 Acero Fy=4200Kg/cm2 

Descripción 

Esta sección incluye los requisitos para proporcionar refuerzo al concreto tal 

como se indica y se especifica en este documento. 

El refuerzo incluye varillas de acero y alambres tal como se muestra y específica. 
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Material 

El acero está especificado en los planos sobre la base de su carga de fluencia 
correspondiente a y=4,200 Kg/cm2 debiendo satisfacer las siguientes 

condiciones: 
• Corrugaciones de acuerdo a la Norma ASTM A-615, 815
• Carga de rotura mínima de 5900 Kg/cm2 

• Elongación en 20 cm. Mínimo 8%

Suministro 

El acero deberá ser suministrado en la obra en paquetes fuertemente 
atados, identificados cada grupo de varillas. 
Las varillas deberán estar libres de cualquier defecto o deformación y dobleces · 
que no puedan ser fácil y completamente enderezados en el campo. Deberán 
ser suministrados en longitudes que permitan colocarlas convenientemente en el 
trabajo y lograr el traslape requerido según se muestra. 
Serán suministrados apoyos de varillas y otros accesorios y de ser necesario, 
soportes adicionales para sostener las varillas en posición apropiada mientras se 
coloca el concreto. 

Almacenamiento y limpieza 

Las varillas de acero deberán almacenarse fuera del contacto con el 
suelo, de preferencia cubiertos y se mantendrán libres de tierra, suciedad, 
aceites, grasas y oxidación excesiva. 
Antes de ser colocado en la estructura, el refuerzo metálico deberá limpiarse de 
escamas de laminado, de cualquier elemento que disminuya su adherencia. 
Cuando haya demora en el vaciado del concreto, la armadura se deberá limpiar 
nuevamente de ser necesario. 

Fabricación 

Toda la armadura deberá ser cortada a la medida y fabricada estrictamente 
como se indica en el cuadro de detalles y dimensiones mostrados en los planos 
del proyecto. La tolerancia de fabricación en cualquier dimensión será 1 cm. 
Las barras no deberán enderezarse ni volverse a doblar en forma tal q�e el 

material sea dañado. 
No se usarán las barras con ondulaciones o dobleces no mostrados en los

planos, o las que tengan fisuras o roturas. El calentamiento del acero se

permitirá solamente cuando toda la operación sea aprobada por el Supervisor.
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Colocación de la armadura 

CAPITULO IV: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

La colocación de la armadura será efectuada en estricto acuerdo con los planos 

y con una tolerancia no mayor de 1 cm. Ella se asegurará contra cualquier 

desplazamiento por medio de amarras de alambre ubicadas en las 

intersecciones. El recubrimiento de la armadura se logrará por medio de 

espaciadores de concreto tipo anillo u otra forma que tenga un área mínima de 

contacto con el encofrado. 

Empalmes 

Los empalmes críticos y los empalmes de elementos no estructurales se 

muestran en los planos. Para otros empalmes usarán las condiciones indicadas 

en Empalmes de Armadura, de acuerdo con el presente cuadro: 

Forma de medición 

El cálculo se hará determinando en cada elemento los diseños de ganchos, 

dobleces y traslapes de varillas, luego se suman todas las longitudes 

agrupándolas por diámetros iguales y se multiplican los resultados obtenidos por 

sus pesos unitarios correspondientes expresados en Kilos por metro lineal. El 

cómputo de la armadura de acero, no incluye los sobrantes de las barras, 

alambres, espaciadores, accesorios de apoyo, los mismos que irán como parte 

integrante del costo 

Forma de pago 

El pago se efectuará por Kg. el que incluye la habilitación (corte y doblado) y la 

colocación de la armadura. 
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Cuadro N
º 

4.3 EMPALMES DE ARMADURA 

03/8" 

1. LONGITUD DEL EMPALME PARA 01/2" 

(EN cm.) 05/8" 

03/4" 

01" 

2. UBICACION DEL EMPALME 

3. MAXIMO NUMERO DE BARRAS QUE SE 
PUEDEN EMPALMAR EN UNA SECCION 

4. NOTAS 

® 

0 

A 

VIGAS.LOSAS Y VIGUETAS 
COLUMNAS 

ZONA@ ZONA@ ZONA@ ZONA@ 

30 40 35 35 30 

40 55 45 45 30 

50 70 55 55 40 

60 90 70 70 50 

75 160 120 120 90 

EN CUALQUIER SITIO, MITAD ,_ VER DIBUJO DE ALTURA ES RECOMENDABLE 

1/2 1/2 3/4 1/2 3/4 

REDUCIR EMPALMES; 101: PAAA CONCRETO f'C•28D Kg/cm2 - 20!1 PARA CONCRETO fC=JSO Kg/cm2 
PERO NO MENOR DE 30cm 

ELEVACIONES TIPICAS 

VIGAS.LOSAS Y VIGUETAS 

-

PLACAS, MUROS DE CONTENCION Y 
TIRANTES 

CONFlNAMIENTO DE ALBA!lll.ERIA 

35 50 

45 60 

55 75 

70 70 

120 175 

EN CUALQUIER SITIO 
EN CUALQUIER 

SITIO 

1/2 1/2 
ALTERNADAS ALTERNADAS 
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01.05.03 Encofrado y desencofrado de estructuras 

Descripción 

Esta sección incluye el suministro de encofrados para concreto. Los andamiajes 

y encofrados tendrán una resistencia adecuada para resistir con seguridad y sin 

deformaciones apreciables las cargas impuestas por su peso propio, el peso o 

empuje del concreto y una sobrecarga no inferior a 200 Kg/m2
. Los encofrados 

serán herméticos a fin de evitar la pérdida de lechada y serán adecuadamente 

arriostrados y unidos entre sí a fin de mantener su posición y forma. Los 

encofrados serán debidamente alineados y nivelados de tal manera que formen 

elementos en la ubicación y de las dimensiones indicadas en los planos. 

Materiales 

Los materiales para encofrado deberán atender a las siguientes 

recomendaciones: 

• Obtención de la aprobación del Ingeniero Supervisor para los materiales de

los encofrados antes de la construcción de los mismos.

• Utilización uniones, sujetadores y prensas, del tipo que al ser retirados los

encofrados, no quede ningún metal más cerca de 25 mm. de la superficie de

concreto. No se permitirá amarres de alambre.

• Suministro de amarres que queden incorporados al concreto, junto con una

arandela estampada u otro dispositivo adecuado para prevenir la infiltración

de humedad a través de estos amarres.

• Utilización de tarugos, conos, arandelas, u otros. dispositivos que no dejen

huecos o depresiones mayores de 22 mm. de diámetro.

Ejecución 

• Suministrar encofrados que sean consistentes, apropiadamente arriostrados

y amarrados, para mantener la posición y forma adecuada, a fin de resistir

todas las presiones a las que pueden ser sometidos. Hacer los encofrados lo

suficientemente herméticos para evitar fugas de concreto.

• Determinar el tamaño y espaciamiento de los pies derechos y arriostre por la

naturaleza del trabajo y la altura a la cual se colocara el concreto. Hacer

encofrados adecuados para producir . superficies lisas y exactas, con

variaciones que no excedan 3 mm., en cualquier dirección, desde un plano

geométrico. Lograr uniones horizontales que queden niveladas ·Y uniones

verticales que estén a plomo.

• Suministrar encofrados que puedan ser utilizados varias veces y en número

suficiente, para asegurar el ritmo de avance requerido.
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• Limpiar completamente todos los encofrados antes de reutilizarlos e

inspeccionar los encofrados inmediatamente antes de colocar el concreto.

Eliminar los encofrados deformados, rotos o defectuosos de la obra.

• Proporcionar aberturas temporales en los encofrados, en ubicaciones

convenientes para facilitar su limpieza e inspección.

• Cubrir toda la superficie interior de los encofrados con un agente de

liberación adecuado, antes de colocar el concreto. No se permite que el

agente de liberación este en contacto con el acero de refuerzo.

• Asumir la responsabilidad de la adecuación de todos los encofrados, así

como de la reparación de cualquier defecto que surgiera de su utilización.

Retiro de encofrados 

• No retirar los encofrados del concreto, hasta que el concreto haya fraguado lo

suficiente, de modo que soporte su propio peso sin peligro; además de

cualquier otra carga que le pueda ser colocada encima. Dejar los encofrados

en su lugar, por un tiempo mínimo indicado a continuación, o hasta que el

concreto haya alcanzado la resistencia mínima indicada, tal como ha sido

determinado por las pruebas, cualquiera que haya resultado ser el tiempo

mas corte.

• Los tiempos indicados representan días u horas acumuladas, no

necesariamente consecutivas. Este tiempo puede ser disminuido si se

instalan soportes.

Elementos 

a. Columnas 12 hrs. 

b. Encofrados laterales para soleras y vigas 12 hrs. 

c. Paredes 12 hrs. 

d. Encofrados inferiores de losas

- Menos de 3.00 m de luz libre 4 días 

- Para luz libre entre 3.00 a 6.00 m 7 días 

- Para luz libre mayor de 6.00 m 10 días 

e. Encofrados inferiores de vigas y soleras

Menos de 3.00 m de luz libre 7 días 

- Para luz libre de 3.00 a 6.00 m 14 días 

Para luz libre mayor de 6.00 m 21 días 

• Retirar la porción removible de los amarres de los encofrados de concreto,

inmediatamente después que los encofrados hayan sido retirados. Proceder

a la limpieza y rellenado de los huecos dejados por dichos amarres,
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aplicando mortero de cemento, del tipo que se específica para el 

concreto vaciado en el sitio. 

• Taponar las perforaciones de los amarres dejándolas al ras, utilizando

mortero de cemento Portland. Mojar anticipadamente las perforaciones de los

amarres con agua limpia y aplicar una capa de lechada de cemento con todo

cuidado. Compactar apisonando el mortero, que presenta consistencia seca

dentro de las perforaciones de los amarres, cuidando de no derramar mortero

sobre las superficies acabadas de concreto.

Tolerancia 

Diseñar, construir y mantener los encofrados, y colocar el concreto dentro de los 

límites de tolerancia fijados en la norma ACI SP-4. 

Las tolerancias admisibles en el concreto terminado son las siguientes: 

a. En la verticalidad de aristas y superficies de columnas, placas y muros:

- En cualquier longitud de 3 m 6 mm. 

- En todo el largo 20 mm. 

b. En el alineamiento de aristas y superficies de vigas y losas:

En cualquier longitud de 3 m 6 mm. 

- En cualquier longitud de 6 m 10 mm. 

- En todo el largo 20 mm. 

c. En la sección de cualquier elemento

d. En la ubicación de huecos, pases, tuberías, etc.

Forma de medición 

- 5 mm. + 10 mm.

5mm.

Para el cómputo del encofrado y desencofrado de estructuras se medirá el área 

efectiva en contacto con el concreto, con excepción de las losas aligeradas 

donde se medirá el área total de la losa incluyendo la ocupada por los ladrillos. 

Forma de pago 

El pago se efectuará por m2 de acuerdo al precio unitario de la partida, 

entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por la 

mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la 

ejecución de la partida indicada en el presupt,Jesto. 
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01.06.00 REVOQUES Y ENLUCIDOS 

01.06.01 Tarrajeo interior e/ mortero 

Descripción 

CAPITULO V: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Comprende los revoques (tarrajeos) que con el carácter definitivo ha de 

presentar la superficie tratada o se ejecutará sobre el tarrajeo primario, debiendo 

quedar listo para recibir la pintura. 

El trabajo se hará con cintas de mortero pobre 1 :7, cemento arena; corridos 

verticalmente y a lo largo del muro, la mezcla del tarrajeo será en proporción 1 :5, 

las cintas se aplomarán y sobresaldrán el espesor exacto del tarrajeo y estarán 

espaciadas a 1 metro partiendo lo más cerca posible de la unión de las esquinas, 

luego de rellenado el espacio entre cintas se picarán estas y en lugar se . 

rellenarán con mezcla un poco más fuerte que la usada en el tarrajeo, "las cintas 

no deben formar parte del tarrajeo". 

En los ambientes en que vayan zócalos o contra zócalos de cemento, mosaico, 

mayólica, etc. salvo los de madera, el revoque del paramento de la pared, se 

ejecutará hasta 3 cm por debajo del nivel superior del zócalo o contra zócalo en 

caso de los zócalos o contra zócalos de madera, el revoque terminará en el piso. 

Los derrames de puertas, ventanas se ejecutarán nítidamente corriendo hasta el 

marco correspondiente. 

Los encuentros de muros, deben ser en ángulo perfectamente perfilados, las 

aristas de los derrames expuestos a impactos serán convenientemente 

baleados. 

Materiales 

La arena no deberá ser arcillosa, será lavada, limpia y bien graduada, libre de 

materiales orgánicas salitrosas. Cuando esté seca la arena para tarrajeo grueso 

tendrá una granulometría comprendida entre la malla Diámetro 1 O y la Diámetro 

40. y la arena para tarrajeo fino una granulometría comprendida entre la malla

diámetro 40 y la diámetro 200.

El agua a utilizarse en la mezcla será limpia.

Forma de medición 

Se medirá el área efectiva a revestir, descontando el área de vanos y abertur�s.

Forma de pago 

El pago se hará por metro cuadrado entendiéndose que dicho precio Y pago
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constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, 

herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada 

en el presupuesto. 

01.06.02 Tarrajeo en exteriores 

Descripción 

Se considera en partida aparte porque generalmente se necesita de un 

andamiaje adecuado para la ejecución del trabajo, sin embargo el pañeteo no es 

usual en exteriores. 

Fonna de medición 

Se medirá el área efectiva a revestir, descontando el área de vanos y aberturas. 

Fonna de pago 

El pago se hará por metro cuadrado entendiéndose que dicho precio y pago 

constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, 

herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada 

en el presupuesto. 

01.06.03 Tarrajeo e/ impermeabilizante 1 :2 e=1.5 cm. 

Descripción 

Se realizará en cisternas, reservorios y canaletas en paredes internas, 

empleando mortero de 2.0cm de espesor de cemento Portland, arena fina con 

aditivo impermeabilizante. 

La dosificación será 1 kilo de impermeabilizante por bolsa de cemento Portland 

seco (o lo indicado por el fabricante). Con dicha mezcla se procederá a realizar 

la preparación del mortero para tarrajeo en la forma acostumbrada, en 

proporción 1 :3 cemento-arena fina, debiendo tener un acabado pulido. 

Procedimiento 

Rellenar los huecos y eliminar las protuberancias que presentarán las superfi.cies 

en bruto a impermeabilizar, incluso eliminar tórtolas de alambre del encofrado, 

empleando mortero cemento-arena fina 1 :2, luego se procederá a efectuar su 

tarrajeo fino de 2.0cm de espesor con la mezcla preparada, cuidando de apretar 

fuerte para conseguir mayor densidad en el tarrajeo. Durante la ejecución del 
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revestimiento de mortero de cemento Portland, deben mantenerse húmedos 

durante 8 días para evitar agrietamientos. Se programarán los trabajos de tal 

forma que los paños revestidos salgan en una sola jornada. 

Forma de medición 

Se medirá el área efectiva a revestir. 

Forma de pago 

El pago se efectuará por m2. de acuerdo al precio unitario de la partida, 

entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por la 

mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la 

ejecución de la partida indicada en el presupuesto. 

01.07.00 CARPINTERIA METALICA 

01.07 .01 Peldaño de fierro corrugado ¾" @ 0.30 M. 

Descripción 

Se usará fierro corrugado del diámetro y tamaño indicado en los planos, los 

cuales irán empotrados en los muros de la estructura durante la construcción de 

éste. Dichos peldaños deben tener la solidez necesaria para que no se deforme, 

al ser sometido a los esfuerzos de trabajo. 

Las piezas deben estar limpias, sin trazas de óxidos, por lo que se deberá, lijar, 

según sea necesario antes de pintarlos. Esta pintura se aplicará en obra, 

después de la colocación de los elementos se le dará una segunda mano del 

mismo tipo de pintura y aplicada siguiendo las mismas especificaciones 

señaladas en el ítem de Pinturas. 

Forma de medición y pago 

La forma de medición y la base de pago de la partida serán por unidad ejecutado 

y colocado según las indicaciones y medidas consignadas en los planos, al 

precio unitario señalado en el presupuesto. 

01.07 .02 Marco y tapa de plancha LAC 0,6x0,6m con mecanismo de 

seguridad s/ diseño 

Descripción 
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Se usará planchas LAC de superficie lisa de espesor y tamaño indicado en los 

planos, el marco se incrustará en la losa de la estructura durante la construcción 

de éste. Las tapas tendrán un mecanismo de seguridad de acuerdo a los 

planos. 

Las piezas deben estar limpias, sin trazas de óxidos, por lo que se deberá, lijar, 

según sea necesario antes de pintarlos. Esta pintura se aplicará en obra, 

después de la colocación de los elementos se le dará una segunda mano del 

mismo tipo de pintura y aplicada siguiendo las mismas especificaciones 

señaladas en el ítem de Pinturas. 

Forma de medición y pago 

La forma de medición y la base de pago de la partida serán por Unidad 

ejecutado y colocado según las indicaciones y medidas consignadas en los 

planos, al precio unitario señalado en el presupuesto. 

01.07.03 Ventilación e/tubería de FO. GDO. Según diseño DN 50 

Descripción 

Se usará tubería de Fo Gdo., cuya forma, tamaño, diámetro y ubicación se 

indica en los planos correspondientes, se incrustará en la losa de la estructura 

durante la construcción de éste. 

Las piezas deben estar limpias, sin trazas de óxidos, por lo que se deberá, lijar, 

según sea necesario antes de pintarlos. Esta pintura se aplicará en obra, 

después de la colocación de los elementos se le dará una segunda mano, del 

mismo tipo de pintura y aplicada siguiendo las mismas especificaciones 

señaladas en el ítem de Pinturas. 

Forma de medición y pago 

La forma de medición y la base de pago de la partida serán por Unidad 

ejecutado y colocado según las indicaciones y medidas consignadas en los 

planos, al precio unitario señalado en el presupuesto. 

01.08.00 PINTURA 

01.08.01 Pintado de muro exterior e/látex �inílico (vinilatex o similar) 

Descripción 
Generalidades 

La pintura es el producto formado por uno o varios pigmentos, con o sin carga Y
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otros aditivos dispersos homogéneamente en un vehículo, que se convierte en 
una película sólida después de su aplicación en capas delgadas y que cumple 
con una función de objetivo múltiple. Es un medio de protección contra los 
agentes destructivos del clima y el tiempo; un medio de higiene que permita 
lograr superficies lisas, limpias y luminosas; de propiedades asépticas, un medio 
de señalización e identificación de las cosas y servicios. 
Requisitos para Pinturas: 
• La pintura no deberá ostentar un asentamiento excesivo en su recipiente

lleno y recientemente abierto y deberá ser fácilmente redispersado con una
paleta hasta alcanzar un estado suave y homogéneo. La pintura no deberá
mostrar engrumecimiento, decoloración, conglutinamiento ni separación del
color, y deberá estar exenta de terrones y natas.

• La pintura al ser aplicada deberá extenderse fácilmente con la brocha, poseer .
cualidades de enrasamiento y no mostrar tendencias al escurrimiento ó a
correrse al ser aplicada en la superficies verticales y lisas.

• La pintura no debe formar nata en el envase tapado en los periodos de
interrupción de la faena del pintado.

• La pintura deberá secar dejando un acabado liso y uniforme, exento de
asperezas, granos angulosos, partes disparejas y otras imperfecciones de la
superficie.

Pintura para Muros Interiores 

lmprimante 
Es una pasta a base de látex a ser utilizado como imprimante. Deberá ser un 
producto consistente al que se le pueda agregar agua para darle una viscosidad 
adecuada para aplicarla fácilmente. 
En caso necesario el Ingeniero Residente podrá proponer y utilizar otro tipo de 
imprimante, siempre y cuando cuente con la aprobación del Ingeniero 
Supervisor. 
Al secarse deberá dejar una capa dura, lisa y resistente a la humedad, 
permitiendo la reparación de cualquier grieta, rajadura, porosidad y asperezas. 

Será aplicado con brocha. 

Látex sintético 
Son pinturas compuestas por ciertas dispersiones en agua de resinas insolu�les; 
que forman una película, hasta constituir una continua, al evaporarse el agua. 
La pintura entre otras características, debe ser resistente a los alcalis del 
cemento, resistente a la luz y a las inclemencias del tiempo. 
Se aplicará en las partes indicados en los planos respectivos. 

EXPEDIENTE TECNICO y DISEÑO DE RESERVORIO APOYADO PROYECTADO DEL CENTRO POBLADO SANTA FE -

VEGUETA - HUAURA 40 
ZAMUDIO BRAVO LUIS MIGUEL 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERfA 
FACULTAD DE INGENIERfA CIVIL CAPITULO IV: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Deberá ser a base de látex sintético y con grado de fineza 5 como mínimo. 

Deberá evitar la formación de hongos. 

Preparación de la superficie 

De manera general, todas superficies por pintar deberán estar bien limpias y

secas antes de recibir los imprimantes y pinturas. Previamente a ello, todas las 

roturas, rajaduras, huecos, quiñaduras, defectos, etc. serán resanados o 

rehechos con el mismo material en igual o mayor grado de enriquecimiento. 

Los resanes serán hechos cuidadosamente y lijados lo que sea necesario para 

conseguir una superficie completamente uniforme con el resto. 

Imprimación 

Después de haber realizado la preparación de las superficies de acuerdo al 

punto 2.01 de la presente especificación se aplicará el imprimante con brocha y

se dejará secar completamente. Se observará si la superficie está perfectamente 

para recibir la pintura final, corrigiendo previamente cualquier defecto. 

Procedimiento de ejecución 

Los materiales a usarse serán extraídos de sus envases originales y se 

emplearán sin adulteración alguna, procediendo de acuerdo a las 

especificaciones de los fabricantes de los productos a emplearse. La pintura se 

aplicará en capas sucesivas, a medida que se vayan secando las anteriores. Se 

dará un mínimo de dos manos para las pinturas o las que sean necesarias para 

cubrir la superficie. 

Pintura para Muros Exteriores 

lmprimante 

Deberá cumplir con las características, muestras de colores, acabados, 

aceptación, indicados anteriormente. 

Látex Polivinílicos 

Descripción: Pintura a base de látex polivinílicos con alto contenido de látex, 

lavable, resistente a la alcalinidad, a la lluvia y a los cambios de temperatura. 

Preparación de las Superficies 

Se resanarán las roturas, rajaduras, huecos, quiñaduras, defectos, etc. Y si• es

necesario se rehará el área afectada, con el mismo material en igual o mayor

grado de enriquecimiento. 

Los resanes serán hechos cuidadosamente y lijados posteriormente pareja Y

uniformemente con el resto. 
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De manera general, todas las supeñicies deberán estar bien limpias y secas en 

el momento de pintar. 

Imprimación 

Se seguirá el procedimiento indicado anteriormente de la presente 

especificación. 

Procedimiento de Ejecución 

Se empleará el látex polivinílico, sin ningún agregado, salvo que fuera necesaria 

su dilución con agua, para darle la viscosidad adecuada para extenderlo 

fácilmente, debiéndose proceder, en todo caso, de acuerdo a las 

recomendaciones de los fabricantes del producto a emplear. 

La pintura se extraerá de sus envases originales en el momento de su aplicación 

los que deberán haber llegado intactos a la obra para garantizar que no ha 

sufrido adulteración. 

Se aplicarán dos manos como mínimo, empleando rodillo o brocha, debiendo 

haber secado completamente la primera antes de aplicar la segunda. La primera 

mano se aplicará dentro de los 7 días posteriores a la aplicación del imprimante. 

Pintura para Cielo Raso 

Látex sintético 

Son pinturas compuestas por ciertas dispersiones en agua de resinas insolubles; 

que forman una película, hasta constituir una continua, al evaporarse el agua. 

La pintura entre otras características, debe ser resistente a los alcalis del 

cemento, resistente a la luz y a las inclemencias del tiempo. 

Se aplicará en los ambientes indicados en los planos respectivos. 

Deberá ser a base de látex sintético y con grado de fineza 5 como mínimo. 

Deberá evitar la formación de hongos. 

Preparación de la supeñicie 

Se procederá según lo indicado. 

Procedimiento de Ejecución 

Se aplicarán dos manos con brocha como mínimo, empleando la cantidad de 

agua apropiada para que seque cada mano perfectamente. La segunda mano se 

aplicará cuando la primera haya secado completamente. 

Protección de otros trabajos 

Los trabajos que ya se encontrarán terminados, como pisos, zócalos, contra

zócalos, carpintería metálica y madera, vidrios, etc. deberán ser protegidos
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adecuadamente contra daños, salpicaduras y manchas durante el proceso de la 

pintura. 

Forma de medición 

Se medirá el área neta de la superficie a pintar. 

Forma de pago 

El pago se efectuará por m2. de acuerdo al precio unitario de la partida, 

entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por la 

mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la 

ejecución de la partida indicada en el presupuesto. 

01.09.00 PRUEBA HIDRAULICA Y DE DESINFECCION 

01.09.01 Prueba hidráulica e/empleo de línea de ingreso 

01.09.02 Limpieza y desinfección de reservorio apoyado 

01.09.03 Evacuación del agua de prueba con empleo de linea de salida 

Descripción 

Generalidades 

Toda estructura que almacena agua potable, será sometida a la prueba 

hidráulica y desinfección, de acuerdo a lo señalado en la presente Especificación 

Técnica. 

Prueba Hidráulica 

Antes de procederse al enlucido interior, la cuba será sometida a la prueba 

hidráulica para constatar la impermeabilidad, será llenada con agua hasta su 

nivel máximo por un lapso de 24 horas. En caso que no se presenten filtraciones 

se ordenará descargarlo y enlucirlo. 

En caso que la prueba no sea satisfactoria, se repetirá después de haber 

efectuado los resanes tantas veces como sea necesario para conseguir la 

impermeabilidad total de la cuba. 

Los resanes se realizarán picando la estructura, sin descubrir el fierro, para que 

pueda adherirse el concreto preparado con el aditivo respectivo. 

Enlucido cara interior de la cuba 

Las caras interiores de las bóvedas de fondo, paredes circulares y chimeneas de

EXPEDIENTE TECNICO y DISEÑO DE RESERVORIO APOYADO PROYECTADO DEL CENTRO POBLADO SANTA FE -

VEGUETA - HUAURA 43 
ZAMUDIO BRAVO LUIS MIGUEL 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIER{A 
FACULTAD DE INGENIERfA CIVIL CAPITULO IV: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

la cuba, serán enlucidas empleando como impermeabilizante el producto "SIKA" 

o similar aprobado por el Supervisor. Ver las especificaciones en el ítem

"Tarrajeo con impermeabilizante" 

Desinfección 

Es el proceso que tiene por finalidad asegurar la calidad sanitaria del agua y/o de 

las instalaciones que las captan, almacenan o conducen. 

Como elemento desinfectando se utilizara el hipoclorito de calcio con una 

concentración del 30%. 

Se deberá seguir el siguiente procedimiento: 

• Calcular el volumen "V" de la instalación a desinfectar.

• Calcular el peso del desinfectante a usar en función de la concentración "C"

de compuesto y del volumen de la instalación.

• Lavar previamente la instalación con agua corriente para eliminar la

suciedad.

• Diluir el compuesto en una pequeña cantidad de agua como se indica en el

cuadro No1 y con una parte de esta solución restregar paredes y fondo de la

instalación mediante una escobilla.

• Llenar con agua la instalación y añadir la solución restante dentro del tanque

para obtener la concentración de desinfección deseada.

• Mantener la instalación con el desinfectante por el tiempo necesario.

• Desaguar y lavar hasta no percibir olor a desinfectante.

• Poner en marcha la instalación.
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DESCRIPCION 

Captación 

Buzón de 

Reunión 

Reservorios: 

Hasta 5 m3 

Hasta 10 m3 

Hasta 15 m3 

Hasta 20 m3 

Hasta 25 m3 

Hasta 30 m3 

Hasta 40 m3 

Hasta 50 m3 

Mas de 50 m3 

Tuberías 

Pozos 

Cuadro Nº 4.4 Cantidad de cloro requeridos en la 

Desinfección de instalaciones de agua 

"C" UT" "P"

CONCEN- TIEMPO DE PESO DE 

TRACION RETENCION HIPOCLORITO 

mg/lt (ppm) (horas) DE CALCIO 

(kg) 

150-200 2-4 0.8(xm3) 

150-200 2-4 0.80(xm3) 

50 4 0.83 

50 4 1.70 

50 4 2.50 

50 4 3.30 

50 4 4.20 

50 4 5.00 

50 4 6.60 

50 4 8.30 

50 4 * 

50 4 * 

50 4 * 

CANTIDAD 

MINIMA DE 

AGUA PARA 

DILUIR EL 

HIPOCLORTIO 

DE CALCIO 

(lts) 

65 

65 

65 

135 

200 

264 

336 

400 

520 

664 

(*): Para mayores volúmenes y en general cuando se desee conocer el peso 

requerido de cloro para cualquier instalación, puede aplicarse la siguiente 

fórmula práctica: 

Donde: 

CxV P=-----
(% Cloro)xlO 

P = Peso requerido de hipoclorito en gramos. 

C = Concentración aplicada (mg/lt) valores recomendados (50-200). 

% Cloro (Hipoclorito)= Porcentaje de cloro libre en el producto, en nuestro 

caso 30%. 

V = Volumen de la instalación a desinfectar en Lts. 
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Evacuación del agua con empleo de la línea de salida 

La evacuación del agua proveniente de la prueba hidráulica y desinfección, se 

realizará a través de línea de limpia, dichas obras deben de ejecutarse antes de 

las pruebas, de acuerdo a los planos. 

Forma de medición y pago 

La forma de medición de la partida será por metro cúbico (M3) de agua de 

prueba, desinfección y evacuación. El pago se efectuará de acuerdo al precio 

unitario de la partida, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la 

compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, herramientas e 

imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en el 

presupuesto. 

4.2 CASETA DE VÁLVULAS DEL RESERVORIO APOYADO 

02.02.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

02.02.01 Excavación manual para estructuras 

Descripción 

Estas excavaciones se harán de acuerdo con las dimensiones exactas 

formuladas en los planos correspondientes, se evitará en lo posible el uso del 

encofrado. 

En forma general los cimientos deben efectuarse sobre terreno firme (terreno 

natural). 

En caso de que para conformar la plataforma del NPT (Nivel de Piso Terminado), 

se tenga que rebajar el terreno, la profundidad de la fundación se medirá a partir 

del terreno natural. 

En el caso que se tenga que rellenar el terreno natural para obtener la 

plataforma de NPT, la profundidad de la excavación para los cimientos se medirá 

tomando el nivel medio del terreno natural. El fondo de la zanja y/o losa 

cimentación debe quedar en terreno firme. 

Cualquier sobre excavación mayor será rellenada, debiéndose rellenar el exceso 

con concreto pobre de una resistencia a la compresión de f c = 100 kg/cm�. El 

fondo de la excavación deberá quedar limpio y parejo. 

Todo material procedente de la excavación que no sea adecuado, o que no se 

requiera para los rellenos será eliminado de la obra. 

En caso que se encuentre el terreno con resistencia o carga de trabajo menor 
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que la especificada en los planos, el Ingeniero Residente notificará 

inmediatamente al Ingeniero Supervisor para que tome las providencias que el 

caso requiera. 
Cuando se presentan terrenos sueltos y sea difícil mantener la verticalidad de 

las paredes de las zanjas, se ejecutará el entibado según sea el caso y a 

indicación del Ingeniero Supervisor. 

Forma de medición 

Las excavaciones para cimentación de las obras se medirán en metros cúbicos 

(m3) con aproximación a un decimal. Para tal efecto se determinarán los 

volúmenes excavados de acuerdo al método del promedio de las áreas extremas 

entre las estaciones que se requieran a partir de la sección transversal del 

terreno limpio y desbrozado hasta las secciones aprobadas por el Supervisor. El 
material excavado se retirará hasta una distancia de 50 metros a los lugares 

fuera del área de influencia y que no obstruyan estructuras o caminos existentes. 

Forma de pago 

El pago se efectuará según el avance, de acuerdo al precio unitario calculado 

para las partidas del Presupuesto y sólo después que la construcción de las 

estructuras haya sido completado. 

02.03.00 OBRAS DE CONCRETO 

02.03.01 Concreto F'c = 175 Kg/cm2 

Ídem a la partida 01.05.01 

02.03.02 Encofrado y desencofrado para estructuras 

Ídem a la partida 01.05.03 

02.03.03 Acero F'Y=4,200 Kg/cm2 

Ídem a la partida 01.05.02 
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02.04.00 REVOQUES Y ENLUCIDOS 

02.04.01 Tarrajeo en exteriores 

Ídem a la partida 01.06.02 

02.05.00 VALVULAS Y ACCESORIOS 

02.05.01 Accesorios para caseta de válvulas 

Descripción 

CAPITULO IV: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Los accesorios colocados estarán dados de acuerdo a los planos o en su defecto 

otros que cumplan con los requerimientos mínimos para el funcionamiento de la 

caseta de válvulas. 

Forma de medición 

La unidad de medida será de forma global (GLB), la cual contemplara las 

unidades de accesorios y mano de obra a utilizar en la ejecución de esta partida. 

Forma de pago 

El pago se efectuará según el avance, de acuerdo al precio unitario calculado 

para las partidas del Presupuesto y sólo después que la construcción del total de 

la caseta de válvulas. 

02.06.00 TAPA METÁLICA 

02.06.01 Marco y tapa de plancha LAC 0,6x0,6m con mecanismo de 

seguridad s/diseño 

Ídem a la partida 01.07.02 

02.07 .00 PINTURA 

02.07 .01 Pintado de muro exterior con látex vinilico (vinilátex o similar) 

Ídem a la partida 01.08.01 
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02.08.00 FILTROS 

02.08.01 Filtro de grava 

Descripción 

CAPITULO IV: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Este filtro se colocara según el diseño de plano, el requisito será que cumpla 

como primer filtro para que discurra el líquido. 

Forma de medición 

El filtro de esta se medirá en metros cúbicos (m3) con aproximación a un 

decimal. Para tal efecto se determinarán los volúmenes a utilizar en la zona 

indicada según plano. 

Forma de pago 

El pago se efectuará según el avance, de acuerdo al precio unitario calculado 

para las partidas del Presupuesto y sólo después que la construcción de las 

estructuras haya sido completado. 

02.09.00 ASENTADO DE PIEDRA EN PISO 

02.09.01 Piedra asentada con mortero 1 :8 

Descripción 

Este asentado se hará de acuerdo con las dimensiones exactas formuladas en 

los planos correspondiente. 

Forma de medición 

El asentado de esta se medirá en metros cúbicos (m3) con aproximación a un 

decimal. Para tal efecto se determinarán los volúmenes a utilizar en la zona 

indicada según plano. 

Forma de pago 

El pago se efectuará según el avance, de acuerdo al precio unitario calculado 

para las partidas del Presupuesto y sólo después que la construcción de las 

estructuras haya sido completado. 
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CAPITULO V: SUSTENTO DE METRADOS, ANÁLISIS DE COSTOS 

UNITARIOS Y PRESUPUESTO 

5.1 METRADOS 

Estos fueron desarrollados en función a los planos diseñados para el proyecto, 

estos son mostrados en el anexo D. 

5.2 ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS 

El análisis de costos unitarios desarrollado en el software S1 O fue basado en la 

información de costos obtenidos de la zona y el metrado de las diferentes 

partidas del proyecto. Los anexos F, G muestran dicho análisis. 

5.3 PRESUPUESTO 

5.3.1 Resumen de presupuesto 

PRESUPUESTO 

COSTO DIRECTO CD SI. 45,514.08 

GASTO GENERAL GG. SI. 8,117.85 

UTILIDAD (10% CD) UTI. SI. 4,551.41 

SUB TOTAL SI. 58,183.34 

IGV. (18%) SI. 10,473 

TOTAL PRESUPUESTO SI. 68,656.34 

SON: SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS Y 341100 NUEVOS SOLES 
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CAPITULO VI: 

CAPITULO VI: GASTOS GENERALES 

GASTOS GENERALES. 

Estos fueron desarrollados en función al tiempo que nos llevará ejecutar el 

proyecto, estos son mostrados en el anexo H. 
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CAPITULO VII: 

CAPITULO VII: RELACIÓN DE INSUMOS 

RELACIÓN DE INSUMOS 

Estos fueron desarrollados en función a los metrados obtenidos, luego de haber 

calculado los trabajos que se realizarán en la ejecución del proyecto, estos son 

mostrados en el anexo G. 
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CAPITULO VIII: 

CAPITULO VIII: FÓRMULA POLINÓMICA 

FÓRMULA POLINÓMICA 

En el anexo L se muestra la forma de cómo calculamos la fórmula polinómica, 

tanto el primer agrupamiento como el segundo agrupamiento, la cual nos da la 

formula polinómica. 

DEL CENTRO POBLADO SANTA FE
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CAPITULO IX: CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA 

9.1 PROGRAMACIÓN DE OBRA 

La programación de avance de obra se encuentra esquematizada en el anexo K. 

Además el anexo I muestra un conjunto de cotizaciones y padrones tomados en 

el mismo Distrito de Végueta y en Huacho. 
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CAPITULO X: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

10.1 CONCLUSIONES 

•

• 

La incorporación del reservorio generará un abastecimiento adecuado a

la población, la cual tendrá una mejor calidad de vida y sobre todo salud

para cada habitante.

La ubicación del reservorio se conectará de forma continua con respecto

al reservorio 2, nuestro reservorio estará ubicada en las siguientes

coordenadas 210526E, 8781310N y 113 msnm.

• El volumen de 25m3 nos abastecerá y cubrirá las necesidades de la

población de saturación futura al año 2031.

• El sistema de abastecimiento de agua actual cumple con abastecer a la

población actual, por otro lado según la lotización proyectada no

abastecería a la población futura.

• El presente expediente se ha planteado de acuerdo a la ejecución de

obras públicas por contrata, básicamente definido en los acápites de 

análisis de costos unitarios, gastos gener�les, utilidad, presupuesto,

impuesto general a las ventas y cronogramas concordantes con el plazo

de obra establecido de 1 mes.

10.2 RECOMENDACIONES 

• El material del primer sector (zona en la que se va a implementar el

reservorio) puede ser clasificado, según norma, para efectos de

excavación como suelo semi rocoso, por presentarse cementado, siendo

necesario para la excavación el uso de equipos mecánicos y agua para

disolver su alto contenido de sales.

•

• 

El material, por su alto contenido de sales, no es favorable para el .uso de

concreto convencional, siendo necesario el uso de cemento tipo V y

aditivos para el control de corrosión de acero.

Se recomienda implementar otra bomba de similares características a la

existente para prever posibles fallas en la actual bomba.

EXPEDIENTE TECNICO y DISEÑO DE RESERVORIO APOYADO PROYECTADO DEL CENTRO POBLADO SANTA FE -
VEGUETA - HUAURA 

55 ZAMUDIO BRAVO LUIS MIGUEL 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERfA 
FACUL TAO DE INGENIERfA CIVIL CAPITULO X: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

• Tramitar y obtener los permisos que fueren necesarios, así mismo

informar a la población y buscar el consenso de aceptación de la

ejecución de la obra.

• Considerar el plazo que demandará toda la licitación, el otorgamiento de

la buena pro, presentación de documentos en firme del postor ganador,

firma del contrato, otorgamiento de adelantos para las acciones previas

de movilización, compra de materiales, transporte a obra, construcción de

campamento, evitando retrasos innecesarios al fijar la fecha de inicio de

obra por consenso.
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Anexo A 

Registro de Calicatas 



Ubic ación: Santa Fe Universidad Nacional de 

Ingeniería 

Facultad de Ingeniería Civil 
Fecha de excavación: :22/10/2011 
Fecha de registro: :22/10/2011 

1--------....... --------1 Tipo de excavación: :Manual 
EXPEDIENTE TECNICO y DISENO Tipo de equipo: 

DE RESERVORIO APOYADO Dimensión de calicata: 
PROYECTADO DEL CENTRO POBLADO DE Registrado por: :W.H.C. 

en 

(.) 
:::> 
en 

SANTA FÉ Condición superficial: :Superficie plana 

8 
� 

Condición de la muestra 

[¿_J Disturbada 

c:2J Enbloque 

Descripción 

SONDAJE C-01 

Página 1 de 1 

Sistema de coordenadas : WGS 8 4  
Norte · 8 781 492.0 
Este 21 o 728.0 
Elevación (m.s.n.m.) 
Nivel freático (m) 
Prof. calicata (m) 

Q) 
::, 

E 
o 
O> 

'6 -o 
(.) 

: No encontrado 
.4 

Comentarios 

º----.... .,. . ..,..., ...... -----------------------r---r--.--------------
Arena Limosa, plasticidad nula, suelta, seca, color marrón clero, 

-

- SM 

-

-

-

-

-

-

1-

estructura homogénea, arene de grano medio. 

S/M 

!. 

Rechazo a le excavación (basamento rocoso). 



Universidad Nacional de 

Ingeniería 

Facultad de Ingeniería Civil 

Ubicación: Santa Fe 

Fecha de excavación: :22110/2011 
Fecha de registro: :22110/2011 

1--------�---------1 Tipo de excavación: :Manual 
EXPEDIENTE TÉCNICO Y DISENO Tipo de equipo: 

DE RESERVORIO APOYADO D imensión de calicata: 
PROYECTADO DEL CENTRO POBLADO DE Registrado por: :W.H.C. 

o 

-

-

-

-

-

-

-

-

1-

(/) 
(.) 
:::, 
(/) 

SM 

SANTA FÉ Condición superficial: :Superficie plana 

o 
o 

Condición de la muestra 

L:J Disturbada 

W Enbloque 

Descripción 

Arena Limosa, plasticidad baja, medianamente dense, seca, color 
marrón claro, estructure homogénea, a-ene de grano fino e medio. 

Rechazo e le excavación (basamento rocoso). 

SONDAJE C-03 

Página 1 de 1 

Sistema de coordenadas : WGS 84 
Norte 8 781 292.0 
Este 
Elevación (m.s.n.m.) 
Nivel freático (m) 
Prof. calicata (m) 

:, 
E 
o 
e, 
'6 
-o
(.) 

S/M 

210 755.0 

: No encontrado 
.3 

Comentarios 



Ubicación: Santa Fe Universidad Nacional de 

Ingeniería 

Facultad de Ingeniería Civil 
Fecha de excavación: :22/10/2011 
Fecha de registro: :22/10/2011 

1---------,-------.----1 Tipo de excavación: :Manual 
EXPEDIENTE TÉCNICO Y DISENO Tipo de equipo: 

DE RESERVORIO APOYADO Dimensión de calicata: 
PROYECTADO DEL CENTRO POBLADO DE Registrado por: :W.H.C . 

..._ ______ sA_N_TA_F_É 
______ co ndición superficial: :Superficie plana 

I 
"C 
(U 

"C 

'6 e: rn 
o 
:::, 
rn 

C ondición de la muestra 

Disturbada 

En bloque 

Descripción 

SONDAJE C-04 

Página 1 de 1 
Sistema de coo rdenadas : WGS 84 
Norte : 8 781 268.0 
Este 21 O 646.0 
Elevación (m.s.n.m.) 
Nivel freático (m) 
P rof . calicata (m) 

o 
C) 

'6 -o 
o 

: N o  encontrado 
.4 

Co mentarios 

º---� ...... ..,.....,,...,....-----------------------.-----,---,.---------------1 

-

- SM 

-

-

-

-

-

-

1-

i 
.. 

Arena Limosa, plasticidad baja, medi anamente densa, seca, color 
1Tl81TÓn claro, es1rucillra homogénea, arena de grano medio a g rueso. 

Rechazo a la excavación (basamento rocoso). 

S/M 

' ( 



Universidad Nacional de Ubicación: Santa Fe 

Ingeniería 

Facultad de Ingeniería Civil 
Fecha de excavación: :22/10/2011 
Fecha de registro: :22/10/2011 

1--...,.-.,.,...,,..,..,,,,,..,,,�e,r,,.,.,.,�..,..,..::-,-:==---I Tipo de excavación: :Manual 
EXPEDIENTE TÉCNICO y DISEÑO Tipo de equipo: 

DE RESERVORIO APOYADO Dimensión de calicata: 
PROYECTADO DEL CENTRO POBLADO DE Registrado por: :W.H.C. 

:[ 
"C 
m 
"C 
'6 
e: 

u 

-

-

-

-

-

-

-

-

1-

(/) 
(.) 
::> 
(/) 

SM 

SANTA FÉ Condición superficial : :Superficie plana 

-1

1-

Condición de la muestra 

k'.:;j Disturbada 

[;¿· l En bloque

Descripción 

Arena Limosa, plasticidad baja, medianamente densa, seca, color 
marrón claro, esructura homogénea, ll'ena de grano medio a grueso. 

Rechazo a la excavación (basamento rocoso). 

SONDAJE C-05 

Página 1 da 1 

Sistema de coordenadas : WGS 84 
Norte : 8 781 342.0 
Este : 21 O 614.0 
Elevación {m.s.n.m.) 
Nivel freático (m) 
Prof. calicata (m) 

CI) 
::, 

o 
O) 
'6 
,o 
(.) 

S/M 

: No encontrado 
: .5 

Comentarios 

'i 



Universidad Nacional de Ubicación: Santa Fe 

Ingeniería 

Facultad de Ingeniería Civil 
Fecha de excavación: :22/10/2011 
Fecha de registro: :22/10/2011 
Tipo de excavación: :Manual 

EXPEDIENTE TECNI CO Y DISENO Tipo de equipo: 
DE RESERVORIO APOYADO Dimensión de calicata: 

P ROYECTADO DEL CENT RO POBLADO DE Registrado por: :W.H.C. 
SANTA FÉ Condición superficial: :Superficie plana 

Condición de la muestra 

g l:J :,ot:·-. Disturbada 
"C 

□ 
"' 
"C . En bloque 
'6 o 
e en o 
,2 (.) � e :::, Descripción 
a.. en (!) 

Arena Limosa, plasticidad baja, medianamente densa, seca, color 

: 

marrón claro, estructura homogénea, Mlna de grano medio a grueso. 

-

-

-

-
. 1 

SM 

1 
-

t 

. 1 

-

-

l 
-

J. 
Rechazo a la excavación (basamento rocoso). 

1-

SONDAJE C-06 

Página 1 de 1 
Sistema de coordenadas : WGS84 
Norte : 8 781 4 48.0 
Este : 210 617.0 
Elevación (m.s.n.m.) 
Nivel freático ( m) . No encontrado 
Prof . calicata (m) : .9 

i 
Q) 
:, 
E 

g o 
u, CI) 

Q) '6
:, -o Comentarios � 

S/M 



Ubicación: Santa Fe Universidad Nacional de 

Ingeniería 

Facultad de Ingeniería Civil 
Fecha de excavación: :22/10/2011 
Fecha de registro: :22/10/2011 

1------------------.----1 Tipo de excavación: :Manual 
EXPEDIENTE TÉCNICO y DISENO Tipo de equipo: 

DE RESERVORIO APOYADO Dimensión de calicata: 
PROYECTADO DEL CENTRO POBLADO DE Registrado por: :W.H.C. 

SANTA FÉ Condición superficial: :Superficie plana 

Condición de la muestra 

C:·"'·:J Disturbada 

!:;;-.. ::J En bloque 

Descripc ión 

SONDAJE C-07 

Página 1 de 1 
Sistema de coordenadas : WGS 84 
Norte : 8 781 460.0 
Este 
Elevación (m.s.n.m.) 
Nivel freático (m) 
Prof. calicata (m) 

E 
o 
O) 

'6 -o 
(.) 

: 210561.0 

: No encontrado 
.3 

Comentarios 

u-+----. .... ""· ............. -----------------------,---r-"""T----------------1 
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SANTA FÉ Condición superficial: :Superficie plana 
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Condición de ta muestra 

[2:j Disturbada 

L>.:J En bloque 

Descripción 

Arena Limosa, plasticidad baja, medianamente densa, seca, color 
marrón claro, estuctura homogénea, a-ena de grano medio a grueso. 

Arena Limosa, plasticidad nula a baja, densa a muy densa, seca, color 

manón claro, estuctura homogénea, arena de grano medio a grueso. 

Rechazo a la excavación (basamento rocoso). 
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Foto Nº1: Vista panorámica de la zona de estudio 
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CALICATA 
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Foto Nº2: Vista del perfil de la calicata C-1 

Foto Nº3: Vista del perfil de la calicata C-2 
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CALICATA 
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Foto Nº4: Vista del perfil de la calicata C-3 
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Foto Nº5: Vista del perfil de la calicata C-4 
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foto Nº6: Vista del perfil de la calicata C-5 
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Foto Nº7: Vista del perfil de la calicata C-6 
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Foto Nº8: Vista del perfil de la calicata C-7 
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Foto Nº9: Vista del perfil de la calicata C-8 
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Anexo C 

Diseño 



Número de Usuarios (Lotes): 
Habitantes por Lote: 
Población: 
Dotación (1/hab/día): 

Volumen (m3
): 

Reserva, se toma el mayor de 
ambos 

EVALUACIÓN DE LOS RESERVORIOS I f15m
3
l y 11 (1Qm

3

l 

Año 
2011 2021 2031 

36 58 100 
4 7 7 

144 406 700 
150 150 150 

Regulación (Vrq): 5.40 15.23 26.25 
Incendio (VIncend1o): 0.00 0.00 0.00 

Volumen de Incendio es nulo ya que la población es menor de 2,000 habitantes. 
(V,e1+ V1nc:end1o) / 3: 1.80 5.08 8.75 

4xo_,,,ed1o: 3.60 10.15 17.50 
Reservorio: 9.00 25.38 43.75 

EL valor tomado para nuestro diseño en el año 2031 es 50 m3, como ya tenemos un sistema de abastecimiento de agua con una capacidad 

de reservorio de 25 m3, entonces se proyecta un reservorio con capacidad de 25 m3• 

EVALUACIÓN DE LA BOMBA Bl.1/2X2.1/2 5.7T 

Año 
2011 2031 

Número de Usuarios (Lotes): 36 100 
Habitantes por Lote: 4 7 
Población: 144 700 
Dotación (1/hab/día): 150 150 
Caudal Promedio Anual de la Demanda 
(I/s): 

0.25 1.22 

Kl: 1.3 1.3 
K2: 2.0 2.5 
Caudal Máximo Diario (I/s): 0.325 1.580 
Caudal Máximo Horario (I/s): 0.500 3.038 

A continuación se plantea el aumento de capacidad tanto del reservorio I y el reservarlo 11, se_ observa según la evaluación que el reservarlo 1 

pasaría de tener una capacidad de 15 a 35 m3, y el reservorio II pasaría a tener una capacidad de 10 a 30 m3• 

Reservorio: I-15m3 ll-10m3 lll-35m3 IV-30m3 

Horas de Bombeo: 1 2 3 8.5 
Caudal de Impulsión (I/s): 7.80 3.90 12.64 4.46 
Caudal de Operación (I/s): 4.61 3.045 4.61 3.045 

½l&w (pie·112/s): 150 150 150 150 
D (pulg): 

Absorción: 2.5 2.5 2.5 2.5 
Impulsión: 3 3 3 3 

de la Bomba a Reservorio 
Distancia (km): 11 l+IV 11+111 

0.355 0.435 0.355 0.435 

Volumen (m3): 15 10 45 45 
Reservorio Bomba 

Cota (m): 11 l+IV. 11+111 
110.220 112.934 110.220 112.934 83.354 

Perdida de Carga Tubería (m): 4.82 2.72 4.82 2.72 
Perdida de Carga Total (m): 31.69 32.30 31.69 32.30 
Eficiencia de la Bomba: O.SS 0.40 O.SS 0.40 
Potencia (hp): 5.91 4.14 9.58 4.74 



EYAWACIÓN DEL SISTEMA DE QISIRIBUqóN DEL AGUA 

Número de Usuarios (Lotes): 
Habitantes por Lote: 
Población: 
Dotación (1/hab/día): 

Caudal Promedio Anual de la Demanda (1/s): 
Kl: 
K2: 

Caudal Máximo Diario Qmhdr.r1o (1/s): 

Caudal Máximo Horario Q mú. horario (1/s): 

Caudal contra incendio Q1ncendlo QI (1/s): 

QlnoendlO + Q mú. dlorfo (1/s): 

Caudal red de Distribución Q,ed de distrfbucfón (1/s): 

Reservorlo 1- lSms + Red de Distribución Existente -2011 

Q red dedlárlbu<l6n (1/s): 0.500 

Número de usuarios (hab): 36 

Tubería D(pulg) L(m) 

1 A 3 9.85 
A B 3 81.23 
B c 2 15.00 
B D 3 51.75 
D E 2 30.00 
D F 3 30.01 
A G 3 55.88 
G H 2 80.00 
G 3 52.55 
1 2 101.01 
1 K 3 41.38 
K L 3 44.87 
L M 3 24.12 
M N 3 53.00 

K o 3 62.92 

o p 3 52.07 

p Q 3 33.26 

Q R 3 95.78 

Nudo Cota (m) Cota Plezometrica (m) 

1 110.22 110.22 

A 106.37 110.22 

B 95.47 110.22 

c 93.94 110.22 

D 94.11 110.22 

E 92.42 110.22 

F 92.04 110.22 

G 106.81 110.21 

H 102.55 110.21 
101.51 110.20 

J 97.61 110.20 

K 100.81 110.20 

L 100.17 110.20 

M 100.19 110.20 

N 101.80 110.20 

o 99.30 110.20 

p 97.91 110.20 

Q 95.69 110.20 

R 91.00 110.20 

2011 
36 
4 

144 
150 
0.25 

1.30 
2.00 

0.325 

o.so

0.00 

0.325 

0.500 

Q(l/s) CH&w 
0.500 150 

0.125 150 

0.042 150 
0.083 150 
0.042 150 
0.042 150 
0.375 150 
0.014 150 
0.361 150 
0.056 150 
0.306 150 
0.139 150 
0.083 150 
0.056 150 
0.125 150 
0.097 150 
0.056 150 
0.028 150 

Presión Nudo (m) 
0.00 
3.85 

14.75 
16.28 
16.11 
17.80 
18.18 
3.40 
7.66 
8.69 

12.59 
9.39 

10.03 
10.01 
8.40 

10.90 
12.29 
14.51 
19.20 

Año 

0.00 

0.92 

1.76 

H1 (m) 

0.0021 
0.0013 
0.0002 
0.0004 
0.0005 
0.0001 
0.0070 
0.0002 
0.0062 
0.0027 
0.0036 
0.0009 
0.0002 
0.0002 
0.0010 
0.0005 
0.0001 
0.0001 

2021 2031 
58 100 
7 7 

406 700 
150 150 

0.705 1.22 
1.30 1.30 
2.50 2.50 

0.916 1.580 

1.76 3.04 

16.00 0.00 16.00 

16.92 1.58 17.58 

16.92 3.04 17.58 

V(m/s) V2/2g (m) 

0.10964 0.000613 
0.02741 0.000038 
0.02056 0.000022 
0.01827 0.000017 
0.02056 0.000022 
0.00914 0.000004 
0.08223 0.000345 
0.00685 0.000002 
0.07918 0.000320 
0.02741 0.000038 
0.06700 0.000229 
0.03046 0.000047 
0.01827 0.000017 
0.01218 0.000008 
0.02741 0.000038 
0.02132 0.000023 
0.01218 0.000008 
0.00609 0.000002 



Reservorlo 11 - 10m3 + Red de Distribución Existente -2011 

Q r.d de dlstribucl6n (1/s): 0.500 

Número de usuarios (hab): 36 

Tubería D (pulg) L(m) Q(l/s) CH&W H1(m) V (m/s} v2/2g(m) 
2 A 3 89.94 0.500 150 0.0192 0.10964 0.000613 
A B 3 81.23 0.125 150 0.0013 0.02741 0.000038 
B c 2 15.00 0.042 150 0.0002 0.02056 0.000022 
B D 3 51.75 0.083 150 0.0004 0.01827 0.000017 
D E 2 30.00 0.042 150 0.0005 0.02056 0.000022 
D F 3 30.01 0.042 150 0.0001 0.00914 0.000004 
A G 3 55.88 0.375 150 0.0070 0.08223 0.000345 
G H 2 80.00 0.014 150 0.0002 0.00685 0.000002 
G 3 52.55 0.361 150 0.0062 0.07918 0.000320 
1 2 101.01 0.056 150 0.0027 0.02741 0.000038 
1 K 3 41.38 0.306 150 0.0036 0.06700 0.000229 
K L 3 44.87 0.139 150 0.0009 0.03046 0.000047 
L M 3 24.12 0.083 150 0.0002 0.01827 0.000017 

M N 3 53.00 0.056 150 0.0002 0.01218 0.000008 

K o 3 62.92 0.125 150 0.0010 0.02741 0.000038 
o p 3 52.07 0.097 150 0.0005 0.02132 0.000023 
p Q 3 33.26 0.056 150 0.0001 0.01218 0.000008 

Q R 3 95.78 0.028 150 0.0001 0.00609 0.000002 

Nudo Cota (m) Cota Piezometrica (m) Presión Nudo (m) 
2 112.93 112.93 0.00 
A 106.37 112.91 6.54 

B 95.47 112.91 17.44 
c 93.94 112.91 18.97 
D 94.11 112.91 18.80 

E 92.42 112.91 20.49 
F 92.04 112.91 20.87 
G 106.81 112.91 6.10 

H 102.55 112.91 10.36 
101.51 112.90 11.39 

J 97.61 112.90 15.29 

K 100.81 112.90 12.09 

L 100.17 112.90 12.73 

M 100.19 112.90 12.71 

N 101.80 112.90 11.10 

o 99.30 112.90 13.60 

p 97.91 112.90 14.99 

Q 95.69 112.90 17.21 

R 91.00 -112.90 21.90 

Reservorlo 111 - 25 m3 + Red de Distribución -2031 

Q ...i de dlstribucl6n (1/s): 17.580 

Número de usuarios (hab): 100 

Tubería O (pulg) L(m) Q(l/s) ½i&W H1(m) V(m/s) v2/2g (m) 

2 A 3 89.94 6.329 150 2.1154 1.38777 0.098161 

2 s 3 58.60 7.032 150 1.6752 1.54197 0.121186 

A B 3 81.23 1.582 150 0.1466 0.34694 0.006135 

B e 2 15.00 0.527 150 0.0255 0.26021 0.003451 

B D 3 51.75 1.055 150 0.0441 0.23130 0.002727. 

D E 2 30.00 0.527 150 0.0510 0.26021 0.003451 

D F 3 30.01 0.527 150 0.0071 0.11565 0.000682 

A G 3 55.88 4.747 150 0.7715 1.04083 0.055215 

G H 2 80.00 1.934 150 1.5088 0.95409 0.046396 

G 3 52.55 4.571 150 0.6765 1.00228 0.051201 

1 2 101.01 3.164 150 4.7422 1.56124 0.124235 

1 K 3 41.38 3.868 150 0.3910 0.84808 0.036659 

K L 3 44.87 1.758 150 0.0984 0.38549 0.007574 

L M 3 24.12 1.055 150 0.0205 0.23130 0.002727 

M N 3 53.00 0.703 150 0.0213 0.15420 0.001212 

K o 3 62.92 1.582 150 0.1136 0.34694 0.006135 

o p 3 52.07 1.231 150 0.0590 0.26984 0.003711 

p Q 3 33.26 0.703 150 0.0134 0.15420 0.001212 

Q R 3 95.78 0.352 150 0.0107 0.07710 0.000303 



Nudo Cota (m) Cota Piezometrica (m) Presión Nudo (m) 

2 112.93 112.93 0.00 

A 106.37 110.82 4.45 

B 95.47 110.67 15.20 

c 93.94 110.65 16.71 

D 94.11 110.63 16.52 

E 92.42 110.58 18.16 

F 92.04 110.62 18.58 

G 106.81 110.05 3.24 

H 102.55 108.54 5.99 

101.51 109.37 7.86 

97.61 104.63 7.02 

K 100.81 108.98 8.17 

L 100.17 108.88 8.71 

M 100.19 108.86 8.67 

N 101.80 108.84 7.04 

o 99.30 108.87 9.57 

p 97.91 108.81 10.90 

Q 95.69 108.79 13.10 

R 91.00 108.78 17.78 

s 105.00 111.26 6.26 



CÁLCULO DE ARMADURA DE RESERVORIO APOYADO 

1 

Volumen (V) = 

Ancho de la pared (b)= 

Altura del agua (h) = 

Borde libre (BL) = 

Altura Total (H) = 

Peso específico del agua ( ya) = 

Peso específico del terreno ( yt) = 

Capacidad de carga del Terreno (Ot) = 

400m 

4.70m 

Elevación 

A} CALCULO DE MOMENTOS Y ESPESOR

Paredes

o 

25.00 m3 

4.00 m 

1.60 m 

0.30 m 

1.90 m 

1000.00 Kg/m3 

1800.00 Kg/m3 

2.92 Kg/cm2 

.30m 
4.70m 

l. 60m 

■ 

Planta de base 

4.70m 

El cálculo se realiza cuando el reservorio se encuentra lleno y sujeto a la presion del agua.

Para el cálculo de los momentos se utilizan los coeficientes (k) que se muestran en el Anexo

H (Cuadro H.5) se ingresa mediante la relacion del ancho de la pared (b) y la altura de agua

(h). Los limites de la relacion de blh son de 0.5 a 3.0.

Siendo h = 1.60 

b = 4.00 

b/h = 2.50 

Para la relacion b/h = 2.50, se presentan los coeficientes (k) para el cálculo de los momentos, 

cuya información se muestra en el Cuadro N ºl: 

Cuadro Nº 1 

Coeficientes (k) para el calculo de momentos de las paredes de reservorios cuadrados -

tapa libre y fondo empotrado 

b/h x/h 
y=O y=b/4 

Mx My Mx My 

o o 0.027 o. 0.013

1/4 0.012 0.022 0.007 0.013

2.50 1/2 0.011 0.014 0.008 0.01

3/4 -0.021 -0.001 -0.01 0.001

1 -0.108 -0.022 -0.077 -0.015

Los momentos se determinan mediante la siguiente fórmula: 

M = (k)x(ya")x(h3
) 

(ya)x(h3

) = l000x(l.6)3 

(ya)x(h3
) = 4096.00 Kg 

y=b/2 

Mx My 

o -0.074

-0.013 -0.066

-0.011 -0.053

-0.005 -0.027

o o 



Para y =  O y reemplazando valores de K en la ecuación se tiene: 

MxO= 0x4096 = O Kg-m 

Mxl/4 = 0.012 X 4096 = 49.152 Kg-m 

Mxl/2 = 0.011 X 4096 = 45.056 Kg-m 

Mx3/4 = - 0.021 X 4096 = -86.016 Kg-m

Mxl= - 0.108 X 4096 = -442.368 Kg-m

Siguiendo el mismo procedimiento se calculan los momentos Mx y My para los valores de y ,

cuy os resultados se presentan en el Cuadro Nº 2: 

Cuadro N º 2 

Momentos (kg-m.) debido al empuje del agua 

b/h x/h 
y=0 y=b/4 y=b/2 

Mx My Mx My Mx My 

o o 110.592 o 53.248 o -303.104

1/4 49.152 90.112 28.672 53.248 -53.248 -270.336

2.50 1/2 45.056 57.344 32.768 40.96 -45.056 -217.088

3/4 -86.016 -4.096 -40.96 4.096 -20.48 -110.592

1 -442.368 -90.112 -315.392 -61.44 o o 

El máximo momento absoluto es: 442.368 Kg-m

El espesor de la pared (e) originado por un momento "M" y el esfuerzo de tracción por 

flexión (ft) en cualquier punto de la pared, se determinan mediante el método elástico sin 

agrietamiento, cuy o valor se estima mediante: 

[ 6M 
]½ 

e=
� 

Donde: 

ft = 0.85 (fc)
112 =
fe= 

M= 

b= 

= 13.66 cm 

14.22 Kg/cm2 

280 Kg/cm2 

442.368 Kg-m 

100 cm 

Asumimos un espesor de: e = o.1slm

_____ (1) 



LOSA DE CUBIERTA 

La losa de cubierta será considerada como una losa armada en dos sentidos y apoyada en 

sus cuatro lados. 

Cálculo del espesor de la losa: 

espesor de los apoyos = 

luz interna = 

Luz de calculo: L = 4.15 

espesor: e = L /36 

m 

0.15 m 

4.00 m 

b e= 

l=4.15 m 

0.12 m a 
Segun el Reglamento Nacional de Construcciones para losas macizas en dos direcciones, 

cuando la relacion de las dos es igual a la unidad, los momentos flexionantes en las fajas 

centrales son: 

MA= MB=CWL
2 

Donde C = 0.036 TABLA 13.2 Coeficientes para momentos positivos debidos a la carga 

muerta y viva - NTE E060 CONCRETO ARMADO 

Peso propio = 0.12x2400 = 276.67 Kg/m2 

Reemplazando: 

MA= MB= 

Carga Viva = 150.00 Kg/m2 

264.54 Kg-m 

W = 426.67 Kg/m2 

Conocidos los valores de los momentos, se calcula el espesor útil "d" mediante el método 

elástico con la siguiente relación: 

M = MA= MB= 

b =

R = (1/2)x fe X j X k = 

n=Es/Ec=(2.lxl0
6
)/(W

1
·
5
x4200x(fc)

112
)= 

k = 1/(l+fs/(nfc)) = 

J = 1-(k/3) = 

5.2 cm 

264.54 Kg-m 

100 cm 

9.67 

6.517 

0.27 

0.910 

----- (2) 

El espesor total(e), considerando un recubrimiento de 2.5 cm., será igual a 7.70 cm; siendo. 

menor que el espesor mínimo encontrado (e= 12 cm.). Para 

el diseño se considera = 12 - 2.5 = 9.50 cm. 



LOSA DE FONDO 

Asumiendo el espesor de la losa de fondo igual a 0.15 m. y conocida la altura de agua de 

1.60 m., el valor de P será: 

Peso propio del agua 1.60x1000 = 

Peso propio del C° 0.1Sx2400 = 

W= 

1600.00 Kg/m2 

360.00 Kg/m2 

1960.00 Kg/m2 

La losa de fondo será analizada como una placa flexible y no como una placa rígida, debido a 

que el espesor es pequeño en relación a la longitud; además la consideraremos apoyada en 

un medio cuya rigidez aumenta con el empotramiento. Dicha placa estará empotrada en los 

bordes. 

Debido a la accion de las cargas verticales actuantes para una luz interna de L = 4.00 m., se 

originan los siguientes momentos: 

Momento de empotramiento en los extremos: 

-163.33 Kg-m _____ (3) 

Momento en el centro: 

326.67 Kg-m _____ (4) 

Para losas planas rectangulares armadas con armaduras en dos direcciones, Timoshenko 

recomienda los siguientes coeficientes: 

Para un momento en el centro= 

Para un momento de empotramiento= 

0.0513 

0.529 

Momentos finales: 

Empotramiento (Me): 

Centro (Me): 

-8.38 Kg-m

172.81 Kg-m 



Chequeo del espesor: 

El espesor se calcula mediante el método elástico sin agrietamiento considerando el máximo 

momento absoluto (M = 172.81 Kg-m) con la siguiente relación: 

[ 6M ]½ e=
� 

ft = 0.85 (f'c)
112 

=

f'c = 

M= 

b= 

= 8.54 

14.22 Kg/cm2 

280 Kg/cm2 

172.81 Kg-m 

100 cm 

_____ (5) 

Dicho valor es menor que el espesor asumido (15 cm.) y considerando el recubrimiento de 

7.5 cm. resulta: 

d = 7.5 cm 

fil DISTRIBUCIÓN DE LA ARMADURA 

Para determinar el valor del área de acero de la armadura de la pared, de la losa de cubierta 

y de fondo, se considera la siguiente relación: 

Donde: 

M = Momento máximo absoluto en Kg-m. 

fs = Fatiga de trabajo en Kg/cm
2

• 

_____ (6) 

j = Relación entre la distancia de la resultante de los esfuerzos de compresión al 

centro de gravedad de los esfuerzos de tension. 

d = Peralte efectivo en cm. 

Con el valor del área acero (As) y los datos indicados en el Cuadro N°3, se calculará el área 

efectiva de acero que servirá para definir el diámetro y la distribución de armadura. 

Los valores y resultados para cada uno de los elementos analizados se muestran en el 

Cuadro N°3. 



Pared 

Para el diseno estructural de la armadura vertical y horizontal de la pared del reservorio se 

considera el momento máximo absoluto, por ser una estructura pequeña que dificultaría la 

distribucion de la armadura y porque el ahorro en termines economices no seria 

significativo. Para la armadura vertical resulta un momento (Mx) igual a 442.368 kg-m. y 

para la armadura horizontal el momento (My) es igual a 303.104 Kg-m. Dichos valores se 

observan en el Cuadro Nº2. 

Para resistir los momentos originados por la presión del agua y tener una distribución de la 

armadura se considera fs=900Kg/cm
2 

y n = 9, valor recomendado en las Normas de ACl-350. 

n=Es/Ec=(2. lxl0
6
)/(W

1
"
5
x4200x(f'c )

112
)=

k = 1/(l+fs/(nfc)) = 

J = 1-(k/3) = 

6.517 

0.364 

0.88 

Conocido el espesor de 15 cm. y el recubrimiento de 7.5 cm. se define un peralte efectivo d 

= 7.5 cm. El valor dejes igual a 0.88 definido con k = 0.364. 

La cuantía mínima se determina mediante la siguiente relación: 

As min=0.0015 b x e = 2.25 cm
2 para b = 100cm y e =  15cm 

La información adicional, los resultados, la selección del diámetro y la distribución de la 

armadura se muestran en el Cuadro Nº3. 

Losa de Cubierta 

Para el diseno estructural de armadura se considera el momento en el centro de la losa cuyo 

valor permitirá definir el área de acero en base a la ecuación 6. 

Para el cálculo se consideran: 

M = 208.11 Kg-m. 

fs = 1400 Kg/cm
2 

j =0.910 

d = 7.5 cm. 

La cuantía mínima recomendada es: 

As min=0.0017 b x e =  2.04 cm
2 

Los resultados se observan en el Cuadro Nº 3. 

para b = 100cm y e =  12cm 



Losa de Fondo 

Como en el caso del cálculo de la armadura de la pared, en la losa de fondo se considera el 

máximo momento absoluto de 326.67 Kg-m. cuyo valor, al igual que el peralte (d= 7.50 cm.), 

fue determinado anteriormente 

Para determinar el a rea de acero se considera fs=900Kg/cm2 y n = 9. El valor de j es 0.85 

definido por k=0.441. 

Se considera una cuantía mínima de: 

As min=0.0017 b x e =  2.55 cm
2 para b = 100cm y e =  15cm 

Los resultados se observan en el Cuadro Nº 3. 

En todos los casos, cuando el valor de área de acero (As) es menor a la cuantía mínima (As 

min.), para la distribucion de la armadura se utilizará el valor de dicha cuantía. 

Q CHEQUEO POR ESFUERZO CORTANTE Y ADHERENCIA 

El chequeo por esfuerzo cortante tiene la finalidad de verificar si la estructura requiere 

estribos o no; y el chequeo por adherencia sirve para verificar si existe una perfecta 

adhesión entre el concreto y el acero de refuerzo. 

A continuación se presenta el chequeo en la pared y losa de cubierta. 

Pared 

Esfuerzo cortante: 

La fuerza cortante total máxima (V), será: 

= 1280 Kg _____ (7) 

El esfuerzo cortante nominal (v), se calcula mediante: 

= 1.95 Kg/cm
2 _____ (8) 



Conocidos los valores y reemplazando j = 7 /8 

El esfuerzo permisible nominal en el concreto, para muros no excederá a: 

Vmax = 0.02 fe = 5.6 Kg/cm
2 

para f'c = 280 Kg/cm
2 

Por lo tanto, las dimensiones del muro por corte satisfacen las condiciones de diseño. 

Adherencia: 

Para elementos sujetos a flexión, el esfuerzo de adherencia en cualquier punto de la sección 

se calcula mediante: 

Siendo: 

= 7.10 

I0 para �3/8" @ 11 cm. = 

V =

J= 

d =

Kg/cm
2 

_____ (9) 

27.3 cm 

1280 kg 

0.88 

7.5 cm 

El esfuerzo permisible por adherencia (u max) para fc=280 Kg/cm
2
, es: 

u max = O.OS fe= 14.00 Kg/cm
2 

Siendo el esfuerzo permisible mayor que el calculado, se satisface la condicion de diseño. 

Cuadro N
º 

3 

PARED 
DESC RIPCION LOSA DE CUBIERTA LOSA DE FONDO 

VERTICAL HORIZONTAL 

Momentos "M" (Kg- m) 442.368 303.104 264.54 172.81 

Espesor Util "d" (cm) 7.5 7.5 7.5 7.5 

fs (Kg/cm
2

) 900 900 1400 900 

n 6.5 6.5 6.5 6.5 

fc(Kg/cm
2

) 79 79 79 79 

k-1/( 1 +fs/(nxfc)) 0.364 0.364 0.269 0.364 

j=l-(k/3} 0.88 0.88 0.91 0.88 

Area de acero (cm
2

): 
7.458 5.110 2.767 2.913 

As-(lOOxM}/(fsxjxd} 

e 0.0015 0.0015 0.0017 0.0017 

b(cm) 100 100 100 100 

e(cm) 15 15 12 15 

cuantla mfnlma (cm
2
): 

2.25 2.25 2.04 2.55 
Asmin-C xbxe 

Area efectiva de As (cm
2

) 7.81 5.68 2.84 2.84 

Area efectiva deAsmln (cm
2
) 2.84 2.84 2.84 2.84 

Distribución (3/ 8") 0.09 0.13 0.25 0.25 



2 

6 

11 

Características de las varillas de refuerzo 

DIÁMETRO EERf PllSO ÁREA EN cm' SEGÚN NÚMERO DE BARRAS 

MET. 

Pulg. an. an. kg/ml. kf/Var. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1/4 0.635 2 0.25 2.25 0.32 0.64 0.96 1.28 UíO 1.92 2.2A 2.56 2.88 3.20 

3/8 0.953 3 0.58 5.22 0.71 J.42 2.13 284 3.55 4.26 4.'Tl S.68 6.39 7.10 

1/2 l.270 4 1.02 9.18 1.29 2S8 3.87 5.16 6.45 7.74 9.03 10.32 11.61 12.90 

5/8 1.587 5 1.60 14.40 200 4.00 6.00 8.00 10.00 1200 14.00 16.00 18.00 20.00 

3/4 l.905 6 2.26 20.34 284 5.68 8.52 11.36 14.20 17.04 19.88 22.72 25.56 28.40 

1 2.540 8 4.04 36.36 S.10 10.20 15.30 20AO 25.SO 30.00 35.70 40.80 45.90 51.00 

L-3/8 3.581 11.2 1.9S 71.SS 10.06 20.12 30.18 40.24 S0.30 60.36 70.4i! 80.48 90.54 100.60 

Losa de Cubierta 

Esfuerzo Cortante: 

La fuerza cortante máxima (V) es igual a: 

= 568.89 Kg/m 

Donde la luz interna (S) es igual a 4.0 m. y el peso total (W), es igual 426.67 Kg/m
2

• El 

esfuerzo cortante unitario (v) se calcula con la siguiente ecuación: 

0.76 Kg/m 

El máximo esfuerzo cortante unitario (v máx) es: 

v máx = 0.29 (280)
112 

= 4.85 Kg/cm
2 

El valor de v máx. muestra que el diseno es el adecuado. 

Adherencia: 

= 6.94 Kg/cm
2 

para I
0 

= 12 

Siendo umax=0.05 fe= 14.00 Kg/cm
2 , se satisface la condición de diseño. 



AnexoD 

Metrados 



Proyecto : 

Partida 
Propietario: 
Asesor 
Bachiller 
Seccion 
Fecha 

ITEM 
01.00.00 

01.01.00 

"EXPEDIENTE TÉCNICO Y DISEÑO DE RESERVORIO APOYADO PROYECTADO DEL 
CENTRO POBLADO DE SANTA FE-VÉGUETA-HUAURA" 

RESERVORIO APOYADO DE 25ml 

OBRAS PROVISIONALES 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA - FACUL TAO DE INGENIERIA CIVIL 
Carlos lrala Candiotti 

LMZB 
A 
12/05/2012 

Datos Und 

Descripción del Elemento 

OBRAS PROVISIONALES 

ALMACEN DE MATERIALES M2 

Dimensiones 

prof. ancho largo 
(U 

TOTAL prom
mi mi mi (U 

16.00 2.40 4.00 4.00 1 



Proyecto 

Partida 
Propietario: 
Asesor 
Bachiller 
Seccion 
Fecha 

ITEM 

02.00.00 

02.01.00 

02.02.00 

· 02.03.00

"EXPEDIENTE TÉCNICO Y DISEÑO DE RESERVORIO APOYADO 
PROYECTADO DEL CENTRO POBLADO DE SANTA FE-VÉGUETA
HUAURA" 
RESERVORIO APOYADO DE 25m3 
OBRAS PRELIMINARES 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA - FACUL TAO DE INGENIERIA CIVIL 
Carlos lrala Candiotti 
LMZB 
A 
12/05/2012 

Datos Und 

Descripción del Elemento 

OBRAS PRELIMINARES 

TRAZO Y REPLANTEO INICIAL M2 

TRAZO Y REPLANTEO FINAL M2 

TRANSPORTE DE EQUIPO Y MATERIALES GLB 

Dimensiones 

prof. ancho largo 
� 
IV 

TOTAL prom � 

mi mi mi IV 

23.53 o.so 4.70 4.70 1 

1.15 1.20 1.20 1 

23.53 

1.00 1 



Proyecto 

Partida 
Propietario: 
Asesor 
Bachiller 
Seccion 
Fecha 

ITEM 

03.00.00 

03.01.01 

03.01.02 

03.01.21 

03.01.2
°

1 

03.01.21 

"EXPEDIENTE TÉCNICO Y DISEÑO DE RESERVORIO APOYADO PROYECTADO DEL 
CENTRO POBLADO DE SANTA FE-VÉGUETA-HUAURA" 

RESERVORIO APOYADO DE 25m3 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA - FACUL TAO DE INGENIERIA CIVIL 
Carlos lrala Candiotti 
LMZB 
A 
12/05/2012 

Datos 

Descripción del Elemento 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 

EXCAVACION EN TERRENO ROCOSO CON EQUIPO Hp=0.50 

REFINE Y NNELACION 

TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D=30m 

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE, DIST. PROM. 5KM, CARGUIO C/MAQ 

Und 

M3 

M2 

M3 

M3 

Dimensiones 

prof. ancho largo 
"O 

TOTAL prom "O 

mi mi mi 

11.77 0.50 4.70 4.70 1 
0.50 1.20 1.20 1 

23.53 

15.29 

15.29 



Proyecto 

Partida : 
Propietario: 
Asesor 
Bachiller 
Seccion 
Fecha 

ITEM 
04.00.00 

04.01.01 

"EXPEDIENITE TÉCNICO Y DISEÑO DE RESERVORIO APOYADO 
PROYECTADO DEL CENTRO POBLADO DE SANTA FE-VÉGUETA
HUAURA" 

RESERVORIO APOYADO DE 25m3 
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA - FACUL TAO DE INGENIERIA CIVIL 
Carlos lrala Candiotti 
LMZB 
A 
12/05/2012 

Datos Und 

Descripción del Elemento 

OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 

SOLADO DE RESERVORIO APOYADO M3 

Dimensiones 

prof. ancho largo 
"O 
(U 

TOTAL prom "O 

mi mi mi (U 

1.73 0.10 4.70 4.70 1 



Proyecto 

Partida 
Propietario: 
Asesor 
Bachiller 
Secclon 
Fecha 

ITEM 
05.00.00 

08.04.01 
08.04.03 
08.04.01 
08.04.02 

08.04.05 

08.04.02 

08.04.04 

08.04.04 

''EXPEDIENTE TÉCNICO Y DISEl'-lO DE RESERVORIO 
APOYADO PROYECTADO DEL CENTRO POBLADO DE 
SANTA FE-�GUET A-HUAURA" 

RESERVORIO APOYADO DE 25m3 
OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA - FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 
Cario& �ala Candlottl 
LMZB 
A 

12/05/2012 

Dato1 IJnd 

08senpc n emenlo 

TOTAL 

r,J:f;T.'ffolffll]ij:�(iJ.f;l'JJ•. 
LOSA DE FONDO Pe 210 KG/CM2 M3 3.31 
MURO Pe 210 KG/CM2 M3 4.90 
LOSA DE CUBIERTA F'e 210 KG/Cl.42 t.13 2.43 
ACERO EN LOSA DE FONDO KG oo.n 

ACERO EN MURO KG 464,30 

ACERO EN LOSA DE CUBIERTA KG 122.87 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS t.12 65,36 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO IDSA DE CUBIERTA M2 22.41 

Dimensiones 

prof. ancho o 

1 ; 
lii " In In In o 

0.15 4.70 4.70 1 
1.90 0.15 4.30 4 2 
0.12 4.50 4.50 1 1 

.., 
� 
� dncri cton 

1 Transv 
1 lorG 
4 Horizonld 
4 Vertical 

1 Transv 
1 Long 
1 Bastone¡ 

Dlmenlionn 

ACERO 

" • 

318 19 
318 19 
318 14 
318 46 
318 18 
318 18 
318 68 

on tlld 

s/1111 

4.60 
4.60 
4.60 

3.11 
4.40 
4.40 
0,90 

• 

1111' 

1/4 

ML 

0.55 
0,25 

0.40 
0,56 

RESULTADOS 
3/8 

ML 

86.48 
86.48 

257.60 
572.24 
79.20 
79,20 
61,20 

1,222.40 
135.82 
ijl!;l,11'.l 

/2 

ML 

0.45 
0.99 

5/8 

IIL 

0.70 
1.55 

3/4 

ML 

0.90 
2.24 

1 

ML 

1.20 
3.97 

� 
i 
� 

48.39 
48.39 
144.13 
320.17 
44.31 
44,31 
34,24 

l.!L 

VAR 

KG 

TOTALKGS 



Proyecto 

Partida : 
Propietario: 
Asesor 
Bachiller 
Seccion 
Fecha 

ITEM 

05.00.00 

05.01.00 

05.02.00 

"EXPEDIENTE TÉCNICO Y DISEÑO DE RESERVORIO APOYADO 
PROYECTADO DEL CENTRO POBLADO DE SANTA FE-VÉGUETA
HUAURA" 

RESERVORIO APOYADO DE 25m3 
REVOQUES Y ENLUCIDOS 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA - FACUL TAO DE INGENIERIA CIVIL 
Carlos lrala Candiotti 
LMZB 
A 
12/05/2012 

Datos Und 

Descripción del Elemento 

REVOQUES Y ENLUCIDOS 

TARRAJEO INTERIOR CON MORTERO 1:5x1.5cm M2 

TARRAJEO EN EXTERIORES M2 

TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE 1 2 e= 1.50 CM M2 

Dimensiones 

prof. ancho largo 
"O 

e cu 

TOTAL prom "O 

� 

mi mi mi cu 

16.00 1.90 4.00 4.00 4 

51.17 1.90 4.30 4.30 4 

46.40 



"EXPEDIENTE TÉCNICO Y DISEÑO DE RESERVORIO APOYADO 
Proyecto : PROYECTADO DEL CENTRO POBLADO DE SANTA FE-VÉGUETA

HUAURA" 

RESERVORIO APOYADO DE 25m3 

Partida CARPINTERIA METÁLICA 
Propietario: UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA - FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 
Asesor 
Bachiller 
Seccion 
Fecha 

ITEM 
06.00.00 

06.01 ·ºº 

06.02.00 

06.03.00 

Carlos lrala Candiotti 
LMZB 
A 

12/05/2012 

Datos 

CARPINTERIA M�TAUCA 

Descripción del Elemento 

ESCALIN DE FIERRO CORRUGADO 3/4" C/ 0.30 M 
MARCO Y TAPA DE PLANCHA LAC 0,6X0,6 M CON MECANISMO DE SEGURIDAD S/01 
VENTILACIÓN CON TUBERIA DE FIERRO SEGUN DISENO DN 50 

Und 

UNO 
UNO 
UNO 

Dimensiones 

prof. ancho largo 
"C 

� tU 

TOTAL prom "C 
� 

mi mi mi tU 

7.00 7 
1.00 1 
1.00 1 



"EXPEDIENTE TÉCNICO Y DISEÑO DE RESERVORIO APOYADO 
Proyecto : PROYECTADO DEL CENTRO POBLADO DE SANTA FE-VÉGUETA

HUAURA" 

RESERVORIO APOYADO DE 25m3 

Partida PINTURA 
Propietario: 
Asesor 
Bachiller 
Seccion 
Fecha 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA - FACUL TAO DE INGENIERIA CIVIL 
Carlos lrala Candiotti 
LMZB 
A 

12/05/2012 

Datos Und 

Descripción del Elemento 

ITEM 

06.00.00 PINTURA 

06.01.00 PINTADO DE MURO EXTERIOR CON LATEX VINIUCO (VINILATEX O SIMILAR) M2 

D1mens1ones 

prof. ancho largo 
"C 

e! (U 

TOTAL prom "C 

� 

mi mi mi (U 

51.17 1.90 4.30 4.30 4 



Proyecto 

Partida 
Propietario: 
Asesor 
Bachiller 
Seccion 
Fecha 

ITEM 
07.00.00 

07.01.00 

07.02.00 

07.03.00 

''EXPEDIENTE TÉCNICO Y DISEÑO DE RESERVORIO APOYADO 
PROYECTADO DEL CENTRO POBLADO DE SANTA FE-VÉGUETA
HUAURA" 

RESERVORIO APOYADO DE 25m3 
PRUEBA HIDRÁULICA Y DESINFECCION 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA - FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 
Carlos lrala Candiotti 
LMZB 
A 

12/05/2012 

Datos Und 

Descripción del Elemento 

PRUEBA HIDRAUUCA Y DESINFECCION 

PRUEBA HIDRAULICA CON EMPLEO DE LA LINEA DE INGRESO (CAPTACION) M 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE RESERVORIOS APOYADOS M 

EVACUACION DEL AGUA DE PRUEBA CON EMPLEO DE LA LINEA DE SALIDA M 

Dimensiones 

prof. ancho largo 
-e 

e! cu 

TOTAL prom -e 

� 

mi mi mi cu 

20.00 20.00 1 
20.00 20.00 1 

20.00 20.00 1 



"EXPEDIENTE TÉCNICO Y DISEÑO DE RESERVORIO APOYADO 
Proyecto : PROYECTADO DEL CENTRO POBLADO DE SANTA FE-VÉGUETA

HUAURA" 

RESERVORIO APOYADO DE 25m3 

Partida VARIOS 
Propietario: 
Asesor 
Bachiller 
Seccion 
Fecha 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA - FACUL TAO DE INGENIERIA CIVIL 
Carlos lrala Candiotti 
LMZB 
A 
12/05/2012 

Datos Und 

Descripción del Elemento 

ITEM 
07.00.00 VARIOS 

07.01.00 HIPOCLORADOR DE FLUJO DE DIFUSION AUTOMA TICA UNO 

07.02.00 WATER STOP DE NEOPRENO DE 6" PROVICION Y COLOCADO ML 

Dimensiones 

prof. ancho largo 
"O 

e! (U 

TOTAL prom "O 

� 

mi mi mi 

1.00 1 

18.00 18.00 1 



Proyecto 

Propietario: 

Asesor 

Bachiller 

Seccion 

Fecha 

ITEMS 

02. 

02. 01.

02. 01.

02. 02.

02. 02.

02. 03.

02. 03.

02. 03.

OO. 

01. 

OO. 

01. 

OO. 

01. 

02. 

"EXPEDIENTE TÉCNICO Y DISEriJO DE RESERVORIO APOYADO 
PROYECTADO DEL CENTRÓ POBLADO DE SANTA FE
VÉGUETA-HUAURA" 

SUSTENTO DE METRADOS DE CASETA DE VALVULAS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA - FACUL TAO DE INGENIERIA CIVIL 

Carlos lrala Candiotti 

LMZB 

A 

12/05/2012 

DIMENSIONES 
DESCRIPCION UNO 

CANT. LARGO ANCHO 

CASETA DE VALVULAS • RESERVORIO 

TRABAJOS PRELIMINARES 

Trazo y Replanteo m2 1.00 1.30 1.30 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 

Excavación Manual m3 

Caseta 1.00 1.25 1.30 

Para la grava 1.00 0.70 0.80 

Para tubería de purga 1.00 3.00 0.40 

OBRAS DE CONCRETO 

Concreto fc=175 Kg/cm2 m3 

De la base 2.00 1.15 0.35 

1.00 1.00 0.35 

1.00 0.70 0.80 

De los muros 2.00 1.15 0.15 

1.00 1.00 0.15 

Del techo 1.00 1.50 1.25 

De la tapa -1.00 0.60 0.60 

Del dado de la purga 1.00 0.30 0.30 

Encofrado y Desencofrado m2 

Muro lado exterior 2.00 1.15 

Muro lado interior 2.00 1.00 

Muro lado exterior 1.00 1.30 

Muro lado interior 1.00 1.00 

Alero exterior 4.00 1.25 

4.00 1.30 

Techo 1.00 1.00 1.00 

4.00 0.60 0.20 

De la tapa -1.00 0.60 0.60 

Del dado de la purga 4.00 0.30 

PARCIAL TOTAL 
ALTO 

1.69 1.69 

1.48 

0.40 0.65 

0.20 0.11 

0.60 0.72 

0.73 

0.10 0.08 

0.10 0.04 

0.08 0.04 

0.80 0.28 

0.80 0.12 

0.10 0.19 

0.10 -0.04

0.30 0.03

7.78 

0.80 1.84 

0.80 1.60 

0.80 1.04 

0.80 0.80 

0.10 0.50 

0.10 0.52 

1.00 

0.48 

-0.36

0.30 0.36



DIMENSIONES 
ITEMS DESCRIPCION UND PARCIAL TOTAL 

CANT. LARGO ANCHO ALTO 

02. 03. 03. ACEROS DIAM. Nº LONG. L. total Kg. 
Para el techo

L=1.45m 

Kg. 1/4" 7.00 1.45 10.15 2.54 7.56 
l 1 -i --. 1 
1 1 1 1 

I 1 1 1 1 
L=0.40m 1 1 1 1 . 

...... 
...... 1/4" 12.00 0.40 4.80 1.20 
---
---
...... 
...... L=1.20m 

1 1 1 

1 l -i --. -i --. 1/4" 10.00 1.20 12.00 1 1 3.00 
1 1 -i --r -i--. 

L=0.35m 

1/4" 6.00 0.35 2.10 0.53 

L=0.20m 

1/4" 6.00 0.20 1.20 0.30-

02. 04. OO. REVOQUES ENLUCIDOS 

02. 04. 01. T arrajeo exterior m2 5.18 

Muros 2.00 1.15 0.80 1.84 

1.00 1.30 0.80 1.04 

Techo 1.00 1.50 1.25 1.88 

De la tapa -1.00 0.60 0.60 -0.36

Alero 4.00 1.25 0.10 o.so

1.00 1.50 0.10 0.15 

1.00 1.30 0.10 0.13 

02. 05. OO. VALVULAS Y ACCESORIOS 

02. 05. 01. ACCESORIOS PARA CASETA DE VALVULAS Glb 1.00 1.00 

INGRESO

Valvula compuerta de bronce de 90mm 02 

Niple de F°Gº90mm 09 

Union universal FºGº de 90mm 04 

Adaptador UPR PVC de 90mm 02 

Codo PVC SAP X 90° 90mm 01 

Tee PVC SAP 90mm 01 

Codo F°G°90mm 01 

T ee F°C3°90mm 01 

Union Simple de FºG°OOmm 02 

Brida de Rompe Aguas90mm 01 

SALIDA

Valvula compuerta de bronce de 1.5" 01 

Niple de FºG01.5" 07 

Union universal FºGº de 1.5" 02 

Adaptador UPR PVC de 1.5" 03 

Codo F°Gº x 90°1.5" 02 

Canastilla Bronce Check_ 1.5" 01 

Tee FºG01.5" 01 

Union Simple de FºGº1.5" 02 

Brida de Rompe Aguas1 .5" 01 



DIPtENSIONES 

ITEMS DESCRIPCION UNO PARCIAL TOTAL 

CANT. LARGO ANCHO ALTO 

LIMPIEZA Y REBOSE 

Valvula compuerta de bronce de 2• 01 
Niple deF°Gº 09 

Union universal F°Gº de 2• 02 
Codo PVC SAP X 90º 2• 01 

Adaptador UPR PVC de 2• 02 

Cono de Rebose de 4• x2• 01 

Codo F°Gº x 90°2" 03 

Tee F°Gº 2• 01 

Union Simple de FºG°2" 02 

Brida de Rompe Aguas2• 01 

CLORACION 

Gancho PVC pa-a hipoclorador 01 

Hipoclorador de flujo - difusión 01 

02. 06. OO. TAPA METAUCA 

02. 06. 01. Tapa rnetalica Sanitaria 0,60 X 0,60 GBL 1.00 1.00 

02. 07. OO. PINTURA 

02. 07. 01. Pintura m2 5.18 

Muros 2.00 1.15 0.80 1.84 

1.00 1.30 0.80 1.04 

Techo 1.00 1.50 1.25 1.88 

De la tapa -1.00 0.60 0.60 -0.36

Alero 4.00 1.25 0.10 o.so

1.00 1.50 0.10 0.15

. 1.00 1.30 0.10 0.13

02. 08. OO. FILTRO 

02. 08. 01. Filtro m3 1.00 0.70 0.80 0.20 0.11 0.11 

02. 09. OO. ASENTADO DE PIEDRA EN PISO m2 0.25 

02. 09. 01. De la salida de la purga 1.00 o.so o.so 0.25 



Proyecto 

Propietario: 
Asesor 
Bachiller 
Seccion 
Fecha 

ITEM 
01.00.00 
01.01.00 
01.01 .01 
01.02.00 
01.02.01 
01.02.02 
01.02.03 
01.03.00 
01.03.01 
01.03.02 
01.03.03 
01.03.04 
01.04.00 
01.04.01 
01.05.00 
01.05.01 
01.05.02 
01.05.03 
01.06.00 
01.06.01 
01.06.02 
01.06.03 
01.07.00 
01.07.01 
01.07.02 
01.07.03 
01.08.00 
01.08.01 
01.09.00 
01.09.01 
01.09.02 
01.09.03 
01.10.00 
01.10.01 
01.10.02 
02.00.00 
02.01.00 
02.01.01 
02.02.00 
02.02.01 
02.03.00 
02.03.01 
02.03.02 
02.03.03 
02.04.00 
02.04.01 
02.05.00 
02.05.01 
02.06.00 
02.06.01 
02.07.00 
02.07.01 
02.08.00 
02.08.01 
02.09.00 
02.09.01 

RESUMEN 

"EXPEDIENTE TÉCNICO Y DISEÑO DE RESERVORIO APOYADO PROYECTADO DEL 
CENTRO POBLADO DE SANTA FE-VÉGUETA-HUAURA" 

RESUMEN GENERAL 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA- FACUL TAO DE INGENIERIA CIVIL 
Carios lrala Candiotti 
LMZB 
A 

12/05/2012 

DESCRIPCION 
RESERVORIO APOYADO DE 25M3 
nAD4S 01:1nv1s1ONA• i::!il 
ALMACEN DE MATERIALES 
OBD4S PRELIMlt.lARES 
TRAZO Y REPLANTEO INICIAL 
TRAZO Y REPLANTEO FINAL 
TRANSPORTE DE EQUIPO Y MATERIALES 

IMOVIMIENTO ni:: TIS:DD4!il 
EXCAVACION EN TERRENO ROCOSO CON EQUIPO Hp=0.50 
REFINE Y NIVELACION 
TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D=30m 
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE, 01ST. PROM. SKM, CARGUIO C/MAQ 
OBDAS ni:: CONCRETO SIMPLE 
CONCRETO F'c=140Kgfcm2 
OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
CONCRETO F'c=210Kg/cm2 
ACERO Fv=4200Kcvcm2 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTRUCTURAS 
REVOQUES Y ENLUCIDOS 
TARRAJEO INTERIOR CON MORTERO 1 :5x1 .Scm 
TARRAJEO EN EXTERIORES 
TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE 1 2 e= 1.50 CM 
CADDINTS:DIA META• ll"A 
ESCALIN DE FIERRO CORRUGADO 3/4" C/ 0.30 M 
MARCO Y TAPA DE PLANCHA LAC 0,6X0,6 M CON MECANISMO DE SEGURIDAD S/DISE 
VENTILACIÓN CON TUBERIA DE FIERRO SEGUN DISENO DN 50 
PINTURA 
PINTADO DE MURO EXTERIOR CON LATEX VINILICO (VINILATEX O SIMILAR) 
PRUEBA HIDRÁULICA Y DESINFECCION 
PRUEBA HIDRÁULICA CON EMPLEO DE LA LINEA DE INGRESO (CAPTACIÓN) 
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE RESERVORIOS APOYADOS 
EVACUACIÓN DEL AGUA DE PRUEBA CON EMPLEO DE LA LINEA DE SALIDA 
VARIOS 
HIPOCLORADOR DE FLUJO DE DIFUSIÓN AUTOMATICA 
WATER STOP DE NEOPRENO DE 6" PROVICION Y COLOCADO 
CASETA DE VALYULAS DEL RESERVORJO APOYADO 

'nAD4S p1:1i::1 IMINARS:� 
TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO 

IMOVIMIENTO DE TIERD4!il 
EXCAVACIÓN MANUAL PARA ESTRUCTURAS 
OAD4$ ni:: cnr.icRETO 
CONCRETO F'C 175 KG/CM2 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTRUCTURAS 
ACERO F'Y=4,200 KG/CM2 
REVOQUES Y ENLUCIDOS 
TARRAJEO EN EXTERIORES 
VALVUI 4� Y 4CCESORIOS 
ACCESORIOS PARA CASETA DE VALVULAS 
TADA METAL11"4 
MARCO Y TAPA DE PLANCHA LAC 0,6X0,6 M CON MECANISMO DE SEGURIDAD S/DISE 
PINTUD4 
PINTADO DE MURO EXTERIOR CON LATEX VINILICO (VINILATEX O SIMILAR) 
FILTROS 
FILTRO DE GRAVA 
A�ENT4nn ni:: PIEnD4 EN PISO 
PIEDRA ASENTADA CON MORTERO 1 :8 

UNIDAD METRADO 

M2 16.00 

M2 23.53 
M2 23.53 

GLB 1.00 

M3 11.77 
M2 23.53 
M3 15.29 
M3 15.29 

M3 1.73 

M3 10.65 
KG 683.93 
M2 87.77 

M2 16.00 
M2 51.17 
M2 46.40 

UNO 7.00 
UNO 1.00 
UNO 1.00 

M2 51.17 

M 20.00 
M 20.00 
M 20.00 

UNO 1.00 
MI.. 18.00 

M2 1.69 

M3 1.48 

M3 0.73 
M2 7.78 
KG 7.56 

M2 5.18 

GLB 1.00 

GLB 1.00 

M2 5.18 

M3 0.11 

M2 0.25 



Anexo E 

Presupuesto 
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Presupuesto 

Presupuesto 0702003 "EXPEDIENTE TÉCNICO Y DISEAO DE RESERVORIO APOYADO PROYECTADO DEL CENTRO POBLADO DE SANTA FE-VÉGUETA-
HUAURAª 

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VÉGUETA Costo al 09/02/2012 
Lugar LIMA- HUAURA- VEGUETA 

ttem Descripción Und. Iletrado Precio S/. Parcial S/. 

01 RESERVORJO APOYADO DE 25M3 41,993.22 

01.01 OBRAS PROVISIONALES 2,250.n 

01.01.01 ALMACEN DE MATERIALES m2 16.00 140.67 2.250.72 

01.02 OBRAS PRELIMINARES 855.54 

01.02.01 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL m2 23.53 5.43 1'Z7.77 

01.02.02 TRAZO Y REPlANTEO ANAL m2 23.53 5.43 127.77 

01.02.03 TRANSPO RTE DE EQUIPO Y MATERIALES GLB 1.00 600.00 600.00 

01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 5,340.4' 

01.03.01 EXCAVACION EN TERRENO ROCOSO CON EQUIPO Hp--0.50 m3 11.77 386.73 4,551.81 

01.03.02 REFINE Y NIVELACION m2 23.53 6.49 152.71 

01.03.03 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D=30m m3 15.29 19.26 294.49 

01.03.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE, DIST. PROM. 5KM, CARGUIO CIMAQ m3 15.29 22.33 341.43 

01.04 OBRAS DE CONCRETO S1MPLE 516.73 

01.04.01 CONCRETO P c=140Kg/an2 m3 1.73 298.69 516.73 

01.05 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 26,-455."2 

01.05.01 CONCRETO Pc=280Kg/an2 m3 10.65 554.00 5,900.10 

01.05.02 ACERO Fy=4200Kg/an2 kg 683.93 22.94 15,689.35 

01.05.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTRUCTURAS m2 87.77 55.44 4,865.97 

01.06 REVOQUES Y ENLUCIDOS -4,823.26 

01.06.01 TARRAJEO INTERIOR CON MORTERO 1:5x1.5cm m2 16.00 32.75 524.00 

01.06.02 TARRAJEO EN EXTERIORES m2 51.17 43.35 2,218.22 

01.06.03 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE 1 2 e= 1.50 CM m2 46.40 44.85 2,081.04 

01.07 CARPINTERJA METAUCA 483.64 

01.07.01 ESCALIN DE FIERRO CORRUGADO 3/4' C/ 0.30 M m 7.00 18.52 129.64 

01.07.02 MARCO Y TAPA DE PLANCHA LAC 0.6X0.6 M CON MECANISMO DE SEGURIDAD und 1.00 274.51 274.51 

S/DISEIID 

01.07.03 VENTILACIÓN CON TUBERIA DE FIERRO SEGúN DISEflO DN 50 uod 1.00 79.49 79.49 

01.08 PINTURA 367.91 

01.08.01 PINTADO DE MURO EXTERIOR CON LATEX VINIUCO (VINILATEX O SIMILAR) m2 51.17 7.19 367.91 

01.09 PRUEBA HIDRA.UUCA Y DESINFECCION 99.40 

01.09.01 PRUEBA HIDMUUCA CON EMPLEO DE LA LINEA DE INGRESO (CAPTACIÓN) m3 20.00 2.33 46.60 

01.09.02 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE RESERVORIOS APOYADOS m2 20.00 1.82 36.40 

01.09.03 EVACUAClóN DEL AGUA DE PRUEBA CON EMPLEO DE LA LINEA DE SALIDA m3 20.00 0.82 16.40 

01.10 VARIOS 800.16 

01.10.01 HIPOCLORADOR DE FLUJO DE DIFUSlóN AUlOMATICA und 1.00 150.00 150.00 

01.10.02 WATER STOP DE NEOPRENO DE 6' PROVICION Y COLOCADO m 18.00 36.12 650.16 

02 CASETA DE VALWLAS DEL RESERVORIO APOYADO 3,520.86 

02.01 OBRAS PRELIMINARES 2.37 

02.01.01 TRAZO, NIVELAClóN Y REPLANTEO m2 1.69 1.40 2.37 

02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 68.39 

02.02.01 EXCAVACIÓN MANUAL PARA ESTRUCTURAS m3 1.48 46.21 68.39 

02.03 OBRAS DE CONCRETO 809.16 

02.03.01 CONCRETO PC 175 KG'CM2 m3 0.73 296.20 216.23 

02.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTRUCTURAS m2 7.78 53.92 419.50 

02.03.03 ACERO PY=4,200 KG'CM2 kg 7.56 22.94 173.43 

02.04 REVOQUES Y ENLUCIDOS 89.98 

02.04.01 TARRAJEO EN EXTERIORES m2 5.18 17.37 89 .98 

02.05 VALWLASY ACCESORIOS 
2,167.01 

02.05.01 ACCESORIOS PARA CASETA DE VALVULAS GLB 1.00 2.167.01 2.167.01 

02.06 TAPA METAUCA 
274.51 

02.06.01 MARCO Y TAPA DE PLANCHA LAC 0.6X0,6 M CON MECANISMO DE SEGURIDAD und 1.00 '04.51 '04.51 

S/DISEl'ID 

02.07 PINTURA 
37.2.4 

02.07.01 PINTADO DE MURO EXTERIOR CON lATEX VINILICO (VINllATEX O SIMILAR) m2 5.18 7.19 37.24 

02.08 FILTROS 
22.06 

02.08.01 FILTRO DE GRAVA m3 0.11 200.57 22.06 



02.09 ASENTADO DE PIEDRA EN PISO 50.14 
02.09.01 PIEDRA ASENTADA CON MORTERO 1:8 m3 0.25 200.57 50.14 

COSTO DIRECTO "45,514.08 

GASTOS GENERALES 17.8359% 8,117.85 

UTILIDAD (10%) 4,551.41 

SUBTOTAL 58,183.34 

IMPUESTO �GV 18%) 10,473.00 

TOTAL PRESUPUESTO 68,656.34 



AnexoF 

Análisis de Costos Unitarios 
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Análisis de precios unitarios 

Pres�uoslo 0702003 
EXPEDIENTE TÉCNICO Y DISEflO DE RESERVORJO APOYADO PROYECTADO DEL CENTRO POBLADO DE SANTA FE-
VÉGUETA-HUAURA 

Siqresupuosto 001 
EXPEDIENTE TÉCNICO Y DISEAO DE RESERVORJO APOYADO PROYECTADO DEL CENTRO POBLADO DE SANTA FE-
VÉGUETA-HUAURA D!W0212012 

Patida 01.01.01 ALIIACEN DE MATERIALES 

Rendmienlo m2/DtA 40.0000 EO. 40.0000 Cesio urilirio directo por: m2 140.87 

Código Descripción Rtcul90 Unidad Cuadrilla CanUdad P19clo SI. Parcial SI. 

llano de Obra 
0147010001 CAPAT� hh 0.1000 0.0200 1a23 0.38 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.2000 15.22 3.04 
0147010004 PEON hh 4.0000 0.8000 11.93 9.54 

12.94 
llatarfalas 

0202000007 ALAMBRE Nl=GRO RECOaoo # 16 kg 0.5000 5.00 2.50 
0202130021 CLAVOS PARA CALAMINA kg 0.1500 2.70 0.41 
0202320001 CLAVOS CC/ P/CONSTRUCOON D. PROMEDIO kg 0.3000 2.70 0.81 
0243570020 MADERA 4'X4'X12' pza 8.0000 9.75 1aoo 
0243570050 MADERA 2' X 3' p2 3.0000 5.70 17.10 
0244030021 TRIPLAY DE 4'x8'x 4 MM pn 0.3820 23.00 8.79 

0254010051 PINTURA LA TEX gin 0.0286 11.97 0.34 

0259010002 CALAMINA pza 0.6573 29.50 19.39 
127.34 

Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 12.94 0.39 
0.39 

Patida 01.02.01 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL 

Ren<imienlo m2/DtA 160.0000 EQ. 160.0000 Cesio uritario directo por : m2 6.43 

Código Descripción Recul90 Unidad Cu1drlll1 CanUdad Precio SI. Parcial SI. 

llano de Obra 

0147000032 TOPOGRAFO hh 1.0QOO 0.0500 15.22 0.76 

0147010004 PEON hh 3.0000 0.1500 11.93 1.79 
2.55 

Material" 

0243510062 ESTACAS MADERA 3/1!' (L=50CM) 12 USOS und 0.2000 0.58 0.12 

0254110090 PINTURA ESMALTE gin 0.0500 29.41 1.47 
1.59 

Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 2.55 0.08 

0337540017 MIRA Y JALONES HE 2.0000 0.1000 1.63 0.16 

0349190003 NIVEL HE 1.0000 0.0500 6.90 0.35 

0349880020 ESTACION TOTAL HE 1.0000 0.0500 14.00 0.70 
1.29 

Patida 01.02.02 TRAZO Y REPLANTEO FINAL 

Rendmienlo m2/DtA 160.0000 EQ. 160.0000 Cesio uritario directo por : m2 6.43 

Código Oascttpclón Rtcul90 Unidad Cuadrllla Cantidad Pl9cio SI. Pardal SI. 

llano de Obra 

0147000032 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0500 15.22 0.76 

0147010004 PEON hh 3.0000 0.1500 11.93 1.79 
2.S5 

llat811alas 

0243510062 ESTACAS MADERA 3/1!' (L=50CM) 12 USOS und 0.2000 0.58 0.12 

0254110090 PINTURA ESMALTE gin 0.0500 29.41 1.47 
1.59 

Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 2.55 0.06 

0337540017 MIRA Y JALONES HE 2.0000 0.1000 1.63 0.16 

0349190003 NIVEL HE 1.0000 0.0500 6.90 0.35 

0349880020 ESTACION TOTAL HE 1.0000 0.0500 14.00 0.70 
1.29 



Patida 01.02.03 TRANSPORTE DE EQUIPO Y IIATERIALES 

Rendmlenlo GLBIDIA EQ. Costo uritaio díreclo pcr: GLB 800.00 

Cbdlgo Descrfpcf bn Recul90 Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/. 
MatarialH 

0232100051 TRANSPORTE DE EQUIPOS Y MATERIALES GLB 1.0000 600.00 600.00 

600.00 

Patida 01.03.01 EXCAVACION EN TERRENO ROCOSO CON EQUIPO Hp=0.50 

Rendmlento m3/DIA 4.5000 EQ. 4.5000 Costo uritaño d�ecto pcr : m3 388.73 

Código Descrf pcf bn Recu..., llnldad Cuidrill■ Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
llano de Ob111 

0147010001 CAPAT/lZ hh 0.1000 o.ms 18.23 324 

0147010002 OPERARIO hh 2.0000 3.5556 15.22 54.12 
0147010003 OFIOAL hh 1.0000 1.7778 13.23 23.52 
0147010004 PEON hh 5.0000 8.8889 11.93 106.04 
0147030055 OPERARIO EQUIPO LMANO hh 1.0000 1.ms 15.22 27.06 

213.98 

lla1erfalH 

0204010011 ARCILLA m3 o.ooao 18.00 0.14 

0205000033 AGREGADO GRANULAR DE PROTECCION m3 0.0250 10.00 025 

0227000008 MECHA BLANCA NORMAL m 1.5000 0.60 0.90 

0227010092 FULMINANTE SIMPLE N" 6 pza 1.0000 0.80 0.80 

0228010001 DINAMITA AL 65% kg 0.1200 7.25 0.87 

0228020004 NITRATO DE AMONIO kg 0.7000 1.80 126 

422 

Equlpoa 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES 'MIMO 5.0000 213.98 10.70 

0349020008 COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 250-330 PCM hm 1.0000 1.m8 71.50 127.11 

0349060006 MARTILLO NEUMA TICO DE 29 Kg. hm 2.0000 3.5556 5.80 20.62 

0349000056 BARRENO 5/tr' hm 2.0000 3.5556 2.84 10.10 

168.53 

Patida 01.03.02 REFINE Y NIVELACION 

Rendmiento m2/DIA 15.0000 EQ. 15.0000 Costo urilario directo pcr: m2 8.49 

Cbdlgo Deoeripcfbn R8Clll90 Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 

llano da Ob111 

0147010004 PEON hh 1.0000 0.5333 11.93 6.36 

6.36 

Equlpoa 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 2.0000 6.36 0.13 

0.13 

Patida 01.03.03 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 0=30m 

Rendrniento m3/DIA 6.0000 EQ. 6.0000 Costo uritaño directo pcr : m3 19.28 

Cbdlgo Deocripcfbn Recul90 Unidad cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 

llano da Oblll 

0147010001 CAPAT/lZ hh 0.1000 0.1333 1823 2.43 

0147010004 PEON hh 1.0000 1.3333 11.93 15.91 

18.34 

Equlp011 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 1834 0.92 

0.92 

Patida 01.03.04 EUIIINACION DE MATERIAL EXCEDENTE. DIST. PROII. 5KII, CARGUIO CIIIAQ 

Rendrniento m3/DIA 75.0000 EQ. 75.0000 Costo urilaio directo pcr : m3 22.33 

Cbdlgo Delcl1pcf 6n Recu..., Unidad CUadriU1 Cantidad Precio SI. Parcial SI. 

llanodeOblll 

0147000023 OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 2.0000 02133 15.22 3.25 

0147010001 CAPAT/lZ hh 0.2500 0.0267 1823 0.49 

0147010004 PEON hh 1.0000 0.1067 11.93 127 

5.01 

Equlp011 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 5.01 0.25 

CAMION VOLQUETE DE 15 M3. - 200HP hm 1.0000 0.1067 70.00 7.47 

CARGADOR FRONTAL 100HP 2.3Y3 hm 1.0000 0.1067 90.00 9.60 

17.32 



Panida 01.04.01 CONCRETO F'c=1'40Kglcm2 

Rendmienlo m31DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo Urit¡Q) cftreclo P<J': m3 298.89 

Código llelcripclbn Real190 Unidad cuadrina C1111idad PoooSI. Parcial SI. 
llanoeleObno 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 15.22 10.15 
0147010003 OFIOAL hh 1.0000 0.6667 13.23 8.82 
0147010004 PEON hh 12.0000 8.0000 11.93 95.44 

11<4.41 

llateflalff 

0204000001 ARENA GRUESA m3 0.4700 42.00 19.74 
0205000032 PIEDRA ZARANDEADA m3 0.8200 46.00 37.72 

0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 KG) BOL 6.5000 17.40 113.10 

170.56 

Equlpoa 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %1.40 5.0000 114.41 5.72 

0348010011 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3 hm 1.0000 0.6667 12.00 8.00 

13.72 

Panida 01.05.01 CONCRETO F'c=280Kg/cm2 

Rendmlento m31DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo urilllio directo pa- : m3 664,00 

Código llelcripclbn ReaJ190 Unidad Cuadrilla CSlfldad Precio SI. P1rcl1ISI. 

llano ele Obno 

0147000022 OPERAOOR DE EQUIPO LIVIANO hh 1.0000 0.8000 15.22 12.18 

0147010001 CAf'ATAZ. hh 0.2000 0.1600 1823 2.92 

0147010002 OPERARIO hh 2.0000 1.6000 15.22 24.35 

0147010003 OFIOAL hh 1.0000 0.8000 13.23 10.58 

0147010004 PEON hh 12.0000 9.6000 11.93 114.53 

164.56 

llaterialH 

0201000004 ACEITE PARA MOTOR SAE-30 gin 0.0080 29.00 0.23 

0205000003 PIEDRA CHANCADA DE 112" m3 0.8500 45.00 38.25 

0205010004 ARENA GRUESA m3 0.4200 42.00 17.84 

0221000093 CEMENTO PORTLAND TIPO V (42.5 KG) BOL 10.0000 27.00 270.00 

0234000000 GASOLINA 84 OCTANOS gin 0.5400 12.00 6.48 

0239050000 AGUA 0NCL. TRANSPORTE) m3 0.1840 12.00 221 

334.81 

Equtpoa 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 164.56 8.23 

0349070004 VIBRAOOR DE CONCRETO 4 HP 2.40' hm 1.0000· 0.8000 22.00 17.60 

0349100007 MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3 hm 1.0000 0.8000 38.00 2880 

54.63 

Panida 01.05.02 ACERO Fy=4200Kglcm2 

Rendmlenlo kg/OtA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo uritm directo pa- : kg 22.94 

Código Oescripclbn Real190 Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/. 

llano ele Obra 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 15.22 0.49 

0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 13.23 0.42 

0..91 

llatefl■ies 

0202000013 ALAMBRE NEGRO # 16 kg 0.0600 5.00 0.30 

0203030048 FIERRO CO. FY=4200 KG/CM2 (GRAOO 60) kg 1.0500 3.50 3.68 

3..98 

Equlpoa 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 0.91 0.05 

0337030019 CIZALLA P/FIERRO CONST. HASTA 1• und 1.0000 1800 18.00 

18.05 



Partida 01.05.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTRUCTURAS 

Rendmiento m2/DIA 11.0000 EQ. 11.0000 Costo urit..Jo directo pcr : m2 66.44 

Código DNcrfpdón Racul90 Unidad Cuadrilla Cantidad Prado SI. Parcial SI. 

llano da Obra 

0147010001 CAf>ATl>Z hh 0.1000 0.07'11 18.23 1.33 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.7273 15.22 11.07 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.7273 13.23 9.62 

22.02 
llaterialH 

0202000007 ALAMBRE NEGRO RECOOOO # 16 kg 0.1200 5.00 0.60 
0Zl2010005 CLAVOS PARA MADERA C/C 3' kg 0.3000 11.00 3.30 
0243000025 MADERA NAOONAL P/ENCOFRAOO-CARP p2 4.1800 6.80 28.42 

32.32 
Equlpoa 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 22.02 1.10 

1.10 

Partida 01.06.01 TARRAJEO INTERIOR CON IIORTERO 1:5x1.5cm 

Rendmiento m2/0IA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo uritaio directo pcr : m2 32.76 

Código DNcripdón Racul90 Unidad Cuadrilla Cantidad Prado SI. Pardal SI. 

llano da Obra 

0147010001 CAf>ATl>Z hh 0.1000 0.1000 18.23 1.82 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 15.22 15.22 
0147010004 PEON hh 0.5000 0.5000 11.93 5 .97 

23.01 

llateri1IH 

0204000000 ARENA FINA m3 0.01&) 42.00 0.67 

0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 KG) BOL 0.1170 17.40 2.04 

0239050000 AGUA ONCL TRANSPORTE) m3 0.0040 12.00 0.05 

0243160052 REGLA DE MADERA p2 0.0250 1.00 0.03 

0243550001 ANDAMIO DE MADERA p2 0.5800 10.00 5.80 

8.59 

Equlpoa 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUAL.ES %MO 5.0000 23.01 1.15 

1.15 

Partida 01.06.02 T ARRAJEO EN EXTERIORES 

Rendmiento m2/0IA 7.0000 EQ. 7.0000 Costo urit!lio directo pcr : m2 43.36 

Código DNcrfpclón Racul90 Unidad Cuadrilla Cantidad Praclo S/. Parcial SI. 

llano da Obra 

0147010001 CAf>AT/>Z hh 0.1000 0.1143 18.23 2.08 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.1429 15.22 17.39 

0147010004 PEON hh 1.0000 1.1429 11.93 13.63 

33.10 

llaterialH 

0204000000 ARENA FINA m3 0.01&l 42.00 0.67 

0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 KG) BOL 0.1170 17.40 2.04 

0239050000 AGUA ONCL. TRANSPORTE) m3 0.0040 1200 0.05 

0243160052 REGLA DE MADERA p2 0.0250 1.00 0.03 

0243550001 ANDAMIO DE MADERA p2 0.5800 10.00 5.80 

8.59 

Equlpoa 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 33.10 1.66 

1.66 



Partida 01.06.03 TARRAJEO CON IIIPERIIEASIUZAHTE 1 2 e= 1.50 CII 

Rendmiento m2/DIA 8.1000 EQ. 8.1000 Costo urilllio directo pa : m2 44.86 

Código DNcrlpclbn Recu191) Unidad Cuadrllla c.,tidad Precio SI. ParclaJS/. 
llano da Obra 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.9877 15.22 15.03 
0147010004 PEON hh 0.5000 0.4938 11.93 5.89 

20.92 

llaterfala1 

0204000000 ARENA FINA m3 0.02<10 42.00 1.01 
0221000092 CEMENTO PORTLANO TIPO 1 (EN FCA.)S-PUB BOL 0.6050 17.40 10.53 
0230110010 IMPERMEAB.MORTERO/CONCRETO CHEMA 1 POLVO kg O.:l<m 7.95 2.41 
0232000029 FLETE TRANSPORTE LOCAL kg 25.7130 0.07 1.80 
0239050000 AGUA QNCL. TRANSPORTE) m3 0.0000 12.00 0.11 

15.86 
Equlpoo 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 20000 20.92 0.42 
0348090002 ANDAMIO METAL CfTABLAS-ALQUILER est 0.4938 15.50 7.65 

8.07 

Partida 01.07.01 ESCALIN DE FIERRO CORRUGADO 314" CI 0.30 11 

Rendmienlo m/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Coslo urilllio directo pa: m 18.63 

Código Descrlpclbn Recu,., Unidad Cuadrllla c.,Udad Precfo SI. ParclalS/. 
llano da Obra 

0147010001 CAPATI\Z. hh 0.1000 0.0667 18.23 1.22 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 15.22 10.15 
0147010004 PEON hh 0.5000 0.3333 11.93 3.98 

15.35 
llaterfalH 

0203010000 FIERRO CONSTRUCCION EN FOCA.COSTA PROMED kg 0.1400 3.80 0.53 

0298010021 CEMENTO PORTLANO TIPO 1 %PU 0.0500 18.52 0.01 
0.54 

Equlpoo 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 15.35 0.77 

0348210006 EQUIPO PARA CORTE Y SOLOEO hm 1.0000 0.6667 2.80 1.87 
2.8-4 

Partida 01.07.02 IIARCO Y TAPA DE PLANCHA LAC 0,6X0,6 11 CON IIECANI SIIO DE SEGURIDAD SIDISEflO 

Rendmtento undlOIA 16.0000 EQ. 16.0000 Costo uritllio directo pa: und 274.51 

Código Descrlpclbn Rlcu191) Unidad Cuadrllla c.,Udad Precio SI. Parcial SI. 

llano da Obra 

0147010001 CAPATI\Z. hh 0.1000 0.0500 18.23 0.91 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.5000 15.22 7.61 

0147010004 PEON hh 0.2500 0.1250 11.93 1.49 
10.01 

llaterfalH 

0226110005 CANDADO INC. ALDABA und 2.0000 22.00 44.00 

0251010025 ANGULO 4'x4'x1l4' x6m. SlOERPERU pza 0.5000 30.00 15.00 

0251040017 PLATINA DE FIERRO 1/4' x 1 1/2' x 6m pza 0.<!000 4.50 1.80 

0254060023 PINTURA ANTICORROSIVA EPOX.USO NAVAL gin 0.1600 145.00 23.20 

0256990021 TAPA Pl LAC S/0 P ING.RESERV .. -SIM und 1.0000 180.00 180.00 
264.00 

Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 10.01 0.50 
0.50 



Partida 01.07.o3 VENTILACION CON TUBERIA DE FIERRO SEGON DISEAO DN 50 

Rendmienlo und/DIA 16.0000 EQ. 16.0000 Costo ulilllio directo P«: und 79.49 

C6dlgo Descripción Recureo Unidad Cuadrilla C.,ldad Praclo S/. Pardal SI. 

llano de Obra 

0147010001 CAf'ATl>Z hh 0.1000 0.0500 18.23 0.91 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.5000 15.22 7.61 

8.52 
llltonaln 

0254020042 PINTURA ESMALTE SINTETICO gin 0.0100 38.50 0.39 
PINTURA ANTICORROSIVA EPOX.USO NAVAL gin 0.0100 145.00 1.45 

0265170099 VENTIL C/TUB .  FIERRO PINTADA DE 4' Und 1.0000 68.70 68.70 

70.54 
Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 8.52 0.43 

0.43 

Partida 01.08.01 PINTAOO DE MURO EXTERIOR CON LATEX VlNILICO (VINILATEX O SIMILAR) 

Rendmiento m21D4A -40.0000 EQ. -40.0000 Cos1o urilerio directo P« : m2 7,111 

C6dlgo Descripción Recureo Unidad Cuadrilla Ca18dad Praclo S/. Pardal S/. 
llano de Obra 

0147010001 CAf'ATl>Z hh 0.1000 0.0200 18.23 0.36 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.2000 15.22 3.04 
0147010004 PEON hh 0.2500 0.0500 11.93 0.60 

4.00 

11a1onaln 

0254010015 IMPRIMANTE gin 0.0500 2850 1.43 
0254030000 PINTURA LATEX gin 0.0400 39.00 1.56 

2.99 

Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 4.00 0.20 

0.20 

Partida 01.09.01 PRUEBA HtDRAULICA CON EMPLEO DE LA ÚNEA DE INGRESO (CAPT ACION) 

Rendmlento m31D4A 300.0000 EQ. 300.0000 Cooto uritano á•eclo pe.-: m3 2.33 

C6dlgo Descripción Racureo Unidad Cuadrilla C.,fldad Precio SI. Pardal S/. 

llano de Obra 

0147010001 CAf'ATl>Z hh 0.1000 0.0027 18.23 0.05 

0147010002 OPERARIO hh 3.0000 0.0800 15.22 1.22 

0147010004 PEON hh 3.0000 0.0800 11.93 0.95 

2.22 

Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 2.22 0.11 

0.11 

Partida 01.09.02 LIMPIEZA Y DESINFECCION DE RESERVORJOS APOYAOOS 

Rendmlenlo m21D4A 350.0000 EQ. 350.0000 Costo urilerio directo P« : m2 1,82 

Código Descripción Recureo Unidad Cuadrilla Ca,fldad Pntclo S/. Parcia! SI. 

llano de Obnt 

0147000023 OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 20000 0.0457 15.22 0.70 

0147010001 CAf'ATl>Z hh 0.1000 0.0023 18.23 0.04 

0147010004 PEON hh 20000 0.0457 11.93 0.55 

1.29 

lla1er1aln 

0239060010 HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70% kg 0.0010 2250 0.02 

0.02 

Equlpoa 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 1.29 0.06 

0348080000 MOTOBOMBA 10 HP 4" hm 0.5000 0.0114 4.80 0.05 

0348060060 EQU1PO TIHYDROJET P/AGUA A PRESION 0.5000 0.011-4 3280 0.37 

0348080061 EQUIPO PULVERIZADOR (FUMIGADOR) 1.0000 0.0229 1.20 0.03 

.0.51 



Partida 01.09.03 EVACUACION DEL AGUA DE PRUEBA CON EMPLEO DE LA úNEA DE SALIDA 

Rendmienlo mS/DIA 300.0000 EQ. 300.0000 Costo urilllio á•ecto por: m3 0.82 

Código 1)-,Jpclbn RaaJroo Unidad CuadrlHa Ca!tidad Precio S/. Pardal S/. 
Mano da Obra 

0147010001 CAPATl(l hh 0.1000 0.0027 18.23 0.05 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0267 15.22 0.41 
0147010004 PEON hh 1.0000 0.0267 11.93 0.32 

0.78 
Equlpoe 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 0.78 O.O◄ 

0.04 

Partida 01.10.01 HIPOCLORADOR DE FLUJO DE DIFUSION AUTOMATICA 

Rendmiento undlDlA 300.0000 EQ. 300.0000 Costo urilllio d�ecto por : und 150.00 

Código Descrf pclón RaaJroo Unidad Cuadrilla Ca,tidad Precio S/. Parcial SI. 
llatarialas 

0278600002 HIPOCLORADOR DE FLUJO DE DIF\JSION AUTOMA TICA und 1.0000 150.00 150.00 

150.00 

Partida 01.10.0 2  WATER STOP D E  NEOPRENO DE 6" PROVlCION Y COLOCADO 

Rendmiento m/DlA 48.0000 EQ. 48.0000 Costo urilario directo por : m 38.12 

Código Descripción Rec:uroo Unidad Cuadrilla Ca,Udad Precio S/. Parcial SI. 
Mano da Obra 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.1667 15.22 2.54 

0147010004 PEON hh 1.0000 0.1667 11.93 1.99 
4.53 

Materiales 

0230650020 JUNTA INPER WATER STOP PVC 6' m 1.0500 30.00 31.50 

31.50 

Equlpoe 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 2.0000 4.53 0.09 

0.09 

Partida 02.01.01 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO 

Rendmienlo m21DIA 800.0000 EQ. 800.0000 Coolo uritaio directo por: m2 1.40 

Código Descrfpclón Rec:u l'IO Unidad Cuadrilla Ca,tidad Precio S/. Parcial SI. 

Mano da Obra 

0147000032 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0100 15.22 0.15 

0147010001 CAPATl(l hh 0.1000 0.0010 18.23 0.02 

0147010004 PEON hh 3.0000 0.0300 11.93 0.36 

0.53 

Matarialas 

0202010008 CLAVOS PARA MADERA C/C 5' kg 0.0100 12.00 0.12 

0229030004 YESO BOL 0.0100 7.00 0.07 

0243010003 MADERA ENCOFRADO p2 0.1000 5.50 0.55 
0.74 

Equlpoa 

0330550005 NIVEL hm 1.0000 0.0100 5.40 0.05 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 0.53 0.03 

0349190001 TEODOLITO hm 0.5000 0.0050 10.00 0.05 

0.13 

Partida 02.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS 

Rendmienlo m3/DIA 2.5000 EQ. 2.5000 Costo urilllio directo por : m3 46.21 

Código Descrf pclón Rec:u l'IO Unidad cuadrilla Clntidad Precio S/. Pardal SI. 

Mano da Obra 

CAPATl(l hh 0.1000 0.3200 18.23 5.83 
0147010001 

hh 1.0000 3.2000 11.93 38.18 
0147010004 PEON 

'44.01 

Equlpoe 
2.20 

HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 4-4.01 
0337010001 

2.20 



Partida 02.03.01 CONCRETO PC 175 KG/Cll2 

Rendmlenlo m3/DIA 24.0000 EQ. 24.0000 Costo uritm diíecto pa : m3 298.20 

Código Deocrlpellln Racurwo Unidad Cuadrilla Cantidad Pl9Cio S/, Pardal SI. 
llano de Obra 

0147000022 OPERADOR DE EQUIPO LMANO hh 3.0000 1.0000 15.22 15.22 
0147010001 CAPATAZ. hh 0.1000 0.0333 1&23 0.61 
0147010002 OPERARIO hh 2.0000 0.6667 15.22 10.15 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.3333 13.23 4.41 

0147010004 PEON hh 8.0000 2.6667 11.93 31.81 

62.20 

llatorlalH 

0205000003 PIEDRA CHANCAOA DE 1/2" m3 0.9000 45.00 40.50 
0205010004 ARENA GRUESA m3 0.5000 42.00 21.00 

0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 KG) BOL 8.5000 17.◄0 147.90 

0239050000 AGUA �NCL. TRANSPORTE) m3 0.1800 12.00 2.16 

211.56 

Equlpoa 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 62.20 3.11 

0349070004 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000 0.3333 22.00 7.33 

0349100007 MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3 hm 1.0000 0.3333 36.00 12.00 

22.44 

Patida 02.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTRUCTURAS 

Rendmienlo m2/DIA 11.0000 EQ. 11.0000 Coslo urílaio directo pa: m2 63.92 

Código Deocrlpeilln R8cu 190 Unidad Cuadrilla C.,tidad Prado S/. Pardal S/. 

llano de Obra 

0147010001 CAPATAZ. hh 0.1000 0.0727 18.23 1.33 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.1m 15.22 11.07 

0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.7273 13.23 9.62 

22.02 

llatorlalH 

0202000008 ALAMBRE NEGRO RECOODO # 8 kg 0.0800 5.00 0.40 

0202010005 CLAVOS PARA MADERA C/C 3' kg 0.2200 11.00 2.42 

0245010001 MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO p2 4.1800 6.80 28.42 

31.24 

Equipo, 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 22.02 0.66 

0.66 

Patida 02.03.03 ACERO F'Y=4,200 KGICll2 

Rendmlento kglDIA 250.0000 EO. 250.0000 Costo uritllio directo pa : kg 22.94 

Código Deocrlpellln Racurwo Unidad Cuadrilla Cantidad Pl9Cio S/. PudalS/. 

llano de Obra 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 15.22 0.49 

0147010003 OFlaAL hh 1.0000 0.0320 13.23 0.42 

0.91 

llatorialH 

0202000013 ALAMBRE NEGRO # 16 kg 0.0600 5.00 0.30 

0203030048 FIERRO CO. FY=4200 KGICM2 (GRADO 60) kg 1.0500 3.50 3.68 

3.98 

Equlpoe 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 0.91 0.05 

0337030019 CIZALLA P/FIERRO CONST. HASTA 1' und 1.0000 1&00 18.00 

18.05 



Pattida 02.04.01 T ARAAJEO EN EXTERIORES 

Rendmienlo m21DIA 12.0000 EO. 12.0000 Costo urílario directo p«: m2 17.37 

Cl>dlgo Oea<;ñpcl6n Rlcul'IO Unidad Cuadrilla Ctmldad Praclo SI. Puclal SI. 
Mano de Obra 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 15.22 10.15 
0147010004 PEON hh 0.5000 0.3333 11.93 3.98 

14-13 
MatotillH 

0204000000 ARENA FINA m3 0.0160 4200 0.67 
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 KG) BOL 0.1190 17.40 2.07 
0239050000 AGUA PNCI.. TRANSPORTE) m3 0.0043 12.00 0.05 
0243160052 REGLA DE MADERA p2 0.0250 1.00 0.03 

2.82 
Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 14.13 0.42 

0.42 

Partida 02.05.01 ACCESORIOS PARA CASETA DE VALVULAS 

Rendmienlo GLl!IOIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo urílllio d�eclo p« : GLB 2,187.01 

Código Descrlpclbn Rlcul'IO Unidad Cuadrilla Canffdad Praclo SI. Pardal SI. 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATPZ. hh 0.1000 0.8000 18.23 14.58 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 15.22 121.76 

0147010003 OFICIAL hh 1.0000 8.0000 13.23 106.84 

2A2.18 

MatotillH 

0256010100 BRIDA DE ACERO PI SOLDAR-ROMPE AGUA DE DN 50 und 4.0000 41.16 164.64 

0265020100 CODO DE Fo. GALV. 90º UNION ROSCADA DN 50 und 1.0000 26.59 26.59 

0265020101 CODO DE Fo. GALV. 90º UNJON ROSCADA DN 40 und 4.0000 20.00 80.00 

0265050006 UNION SIMPLE DE Fo. GALV. DE 7 und 4.0000 1.40 5.60 

0265050022 UNION UNIVERSAL DE Fo. GALV. DN 50 und 6.0000 5.70 34.20 

0265050023 UNION UNIVERSAL DE Fo. GALV. DN 40 und 2.0000 4.00 8.00 

0265330091 TEE DE F" GALV. UNION ROSCADA ON 40>c25 und 1.0000 11.00 11.00 

0265330092 TEE DE Fº GALV. UNION ROSCADA 0N 50 und 2.0000 17.00 34.00 

0265450054 NIPLE DE F" GALV. DE 7 und 18.0000 26.00 468.00 

0265450055 NIPLE DE F" GALV. DE 1/2" X 'l: und 7.0000 59.00 413.00 

0268040024 CANASTILA DE BRONCE ROSCADA DN 40MM und 1.0000 145.00 145.00 

0272140024 CODO DE PVCSP 90º DN50MM und 5.0000 8.50 42.50 

0272150076 REDUCC.PVC SAf' S.PRESION DN 100 A 50 und 1.0000 35.00 35.00 

0272';JXX)67 TEE DE PVC-U SIMPLE PRESION DN 50 und 1.0000 13.35 13.35 

0272900067 ADAPTADOR PVC DN 50 und 4.0000 13.00 52.00 

0272900068 ADAPT AOOR PVC DN 40 und 3.0000 4.50 13.50 

0277000021 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE ROS. DN 40 und 1.0000 40.00 40.00 

0277000022 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE ROS. DN 50 und 3.0000 58.78 176.34 

0278600002 HIPOCLORADOR DE FLUJO DE DIFUSION AUTOMATICA und 1.0000 150.00 150.00 

1,912.72 

Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 242.18 1211 

12.11 

Pattida 02.06.01 MARCO Y TAPA DE PLANCHA LAC 0,6X0,6 M CON MECANISMO DE SEGURIDAD SIOISEflO 

Rendmienlo und/DIA 16.0000 EQ. 16.0000 Costo urilllio directo p«: und 274.61 

Codlgo Descripcl6n Rlcul'IO Unidad Cuadrilla Canffdad Praclo SI, PucillS/. 

llano de Obra 

0147010001 CAPATPZ. hh 0.1000 0.0500 1a23 0.91 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.5000 15.22 7.61 

0147010004 PEON hh 0.2500 0.1250 11.93 1.49 

10.01 

Materiales 

0226110005 CANDADO INC. ALDABA und 2.0000 22.00 44.00 

0251010025 ANGULO 4'x4'x1I4' x6m. SIDERPERU pza 0.5000 30.00 15.00 

0251040017 PLATINA DE FIERRO 1/4' x 1 1/2' x 6m pza 0.4000 4.50 1.80 

0254060023 PINTURA ANTICORROSIVA EPOX-USO NAVAL gin 0.1600 145.00 23.20 

0256990021 TAf'A PL LAC SID P ING.RESERV .. -SIM und 1.0000 180.00 180.00 

264.00 

Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 10.01 0.50 

0.50 



Patilla 02.07.01 PINTADO DE MURO EXTERIOR CON LATEX VINILICO {VINILATEX O SIIIII..AR) 

Rendmiento m2/DIA 40.0000 EQ. 40.0000 Coslo urilaio directo pa : m2 7.19 

Código Descrtpclón Racu..., Unidad Cu1drtll1 Caltidad Praclo SI. Parcial S/. 
llanodt0b111 

0147010001 CAPATR. hh 0.1000 0.0200 18.23 0.36 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.2000 15.22 3.04 
0147010004 PEON hh 0.2500 0.0500 11.93 0.60 

4.00 

lleterlalas 

0254010015 IMPRIMANTE gin 0.0500 28.50 1.43 
0254030000 PINTURA 1A TEX gin 0.0400 39.00 1.56 

2.99 
Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 4.00 0.20 

0.20 

Patilla 02.08.01 FILTRO DE GRAVA 

Rendmienlo m3/DIA 24.0000 EQ. 24.0000 Coslo urit!Wio direclo pa : m3 200.67 

C6dlgo Descr1pclón Real._, Unidad Cuadrtlla Cantidad Praclo SI. Parcial SI. 

llano dt0br1 

0147010001 CAPATR. hh 0.1000 0.0333 18.23 0.61 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.3333 15.22 5.07 

0147010003 OFlaAL hh 1.0000 0.3333 13.23 4 .41 

0147010004 PEON hh 9.0000 3.0000 11.93 35.79 

45.88 

lletertalas 

0205020021 PIEDRA GRANDE m3 0.5040 45.00 22.68 

0221000000 CEMENTO PORTIAND TIPO 1 (42.5 KG) BOL 5.2500 17.40 91.35 

0238000000 HORMIGON m3 1.1865 28.71 34.06 

0239050000 AGUA (INQ TRANSPORTE) m3 0.1785 1200 2.14 

150.23 

Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 45.88 229 

0349070003 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" hm 1.0000 0.3333 6.50 2.17 

4.46 

Patida 02.09.01 PIEDRA ASENTADA CON MORTERO 1:8 

Ren<imlenlo m3/DIA 24,0000 EQ. 24.0000 Coslo uril!Wio direclo pa : m3 200.67 

Código Descripción Recu..., Unidad CuadrtUa Cantidad Praclo SI. PlldalSI. 

llano de Obn, 

0147010001 CAPATR. hh 0.1000 0.0333 18.23 0.61 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.3333 15.22 5.07 

0147010003 OFlaAL hh 1.0000 0.3333 13.23 4.41 

0147010004 PEON hh 9.0000 3.0000 11.93 35.79 

45.88 

llatertalas 

0205020021 PIEDRA GRANDE m3 0.5040 45.00 22.68 

0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 KG) BOL 5.2500 17.40 91.35 

0238000000 HORMIGON m3 1.1865 28.71 34.06 

0239050000 AGUA QNCL. TRANSPORTE) m3 0.1785 12.00 2.14 

150.23 

Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 45.88 2.29 

0349070003 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" hm 1.0000 0.3333 6.50 2.17 

4.46 



Anexo G 

Listado de precios de 

Materiales 



S10 
Página. 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA - FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 

Precios y cantidades de recursos requeridos 

Obra 0702003 "EXPEDIENTE TÉCNICO Y DISEÑO DE RESERVORIO APOYADO PROYECT AOO DEL CENTRO POBLADO 
DE SANTA FÉ-VÉGUET A-HU AURA• 

Fecha 01/02/2012 

Lugar 150812 UMA-HUAURA-VEGUETA 

Código Recurso Unidad Cantidad Precio SI. Parcial SI. Presupuestado SI. 

0147000022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 9.2500 15.22 140.79 140.83 
0147000023 OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 4.1800 15.22 63.55 63.69 
0147000032 TOPOGRAFO hh 2.3700 15.22 36.07 36.01 
0147010001 CAPATAZ hh 24.1700 18.23 440.58 440.52 
0147010002 OPERARIO hh 309.8100 15.22 4,715.27 4,716.93 
0147010003 OFICIAL hh 130.5800 13.23 1,727.61 1,725.04 
0147010004 PEON hh 385.5100 11.93 4,599.15 4,599.14 
0147030055 OPERARIO EQUIPO LIVIANO hh 20.9200 15.22 318.47 318.50 
0201000004 ACEITE PARA MOTOR SAE-30 gin 0.0900 29.00 2.47 2.45 
0202000007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 16 kg 18.5300 5.00 92.66 92.66 
0202000008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 8 kg 0.6200 5.00 3.11 3.11 
0202000013 ALAMBRE NEGRO # 16 kg 41.4900 5.00 207.45 207.45 
0202010005 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" kg 28.0400 11.00 308.47 308.47 
0202010008 CLAVOS PARA MADERA C/C 5" kg 0.0200 12.00 0.20 0.20 
0202130021 CLAVOS PARA CALAMINA kg 2.4000 2.70 6.48 6.56 
0202320001 CLAVOS CCI P/CONSTRUCCION D. kg 4.8000 2.70 12.96 12.96 

PROMEDIO 
0203010000 FIERRO CONSTRUCCION EN FBCA-COSTA kg 0.9800 3.80 3.72 3.71 

PROMED 
0203030048 FIERRO CO. FY=4200 KGICM2 (GRADO 60) kg 726.0600 3.50 2,541.23 2,544.68 

0204000000 ARENA FINA m3 2.2700 42.00 95.39 95.33 
0204000001 ARENA GRUESA m3 0.8100 42.00 34.15 34.15 
0204010011 ARCILLA m3 0.0900 18.00 1.70 1.65 
0205000003 PIEDRA CHANCADA DE 112" m3 9.7100 45.00 436.93 436.93 
0205000032 PIEDRA ZARANDEADA m3 1.4200 46.00 65.26 65.26 
0205000033 AGREGADO GRANULAR DE PROTECCION m3 0.2900 10.00 2.94 2.94 

0205010004 ARENA GRUESA m3 4.8400 42.00 203.20 203.20 
0205020021 PIEDRA GRANDE m3 0.1800 45.00 8.16 8.16 

0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 KG) BOL 27.8200 17.40 483.99 484.27 
0221000092 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (EN FCA.)S- BOL 28.0700 17.40 488.45 488.59 

PUB 
0221000093 CEMENTO PORTLAND TIPO V (42.5 KG) BOL 106.5000 27.00 2,875.50 2,875.50 

0226110005 CANDADO INC. ALDABA und 4.0000 22.00 88.00 88.00 

0227000008 MECHA BLANCA NORMAL m 17.6600 0.60 10.59 10.59 

0227010092 FULMINANTE SIMPLE N° 6 pza 11.7700 0.80 9.42 9.42 

0228010001 DINAMITA AL 65% kg 1.4100 7.25 10.24 10.24 

0228020004 NITRATO DE AMONIO kg 8.2400 1.80 14.83 14.83 

0229030004 YESO BOL 0.0200 7.00 0.12 0.12 

0230110010 IMPERMEAB.MORTERO/CONCRETO CHEMA kg 14.0600 7.95 111.77 111.82 

1 POLVO 
0230650020 JUNTA INPER WATER STOP PVC 6" m 18.9000 30.00 567.00 567.00 

0232000029 FLETE TRANSPORTE LOCAL kg 1,193.0800 0.07 83.52 83.52 

0232100051 TRANSPORTE DE EQUIPOS Y MATERIALES GLB 1.0000 600.00 600.00 600.00 

0234000000 GASOLINA 84 OCTANOS gin · 5.7500 12.00 69.01 69.01 

0238000000 HORMIGON m3 0.4300 28.71 12.26 12.27 

0239050000 AGUA (INCL. TRANSPORTE) m3 2.8600 12.00 34.37 34.62 

0239060010 HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70% kg 0.0200 22.50 0.45 0.40 

0243000025 MADERA NACIONAL P/ENCOFRADO-CARP p2 366.8800 6.80 2,494.77 2,494.42 

0243010003 MADERA ENCOFRADO p2 0.1700 5.50 0.93 0.93 

0243160052 REGLA DE MADERA p2 ·1.8100 1.00 1.81 2.18 

0243510062 ESTACAS MADERA 318" (L=50CM) 12 USOS und 9.4100 0.58 5.46 5.64 

0243550001 ANDAMIO DE MADERA p2 38.9600 10.00 389.59 389.59 

0243570020 MADERA 4"X4"X12' pza 128.0000 9.75 1,248.00 1,248.00 

0243570050 MADERA 2" X 3" p2 ·48.0000 5.70 273.60 273.60 

0244030021 TRIPLAY DE 4'x8'x 4 MM pin 6.1100 23.00 140.58 140.64 

0245010001 MADERA TORNILLO INC.CORTE p2 32.5200 6.80 221.14 221.11 

P/ENCOFRADO 
0251010025 ANGULO 4"x4"x1/4" x6m. SIDERPERU pza 1.0000 30.00 30.00 30.00 

0251040017 PLATINA DE AERRO 114" x 1 112" x 6m pze 0.8000 4.50 3.60 3.60 



0254010015 IMPRJMANTE gin 2.8200 28.50 80.30 80.58 
0254010051 PINTURA LATEX gin 0.4600 11.97 5.48 5.44 
0254020042 PINTURA ESMALTE SINTETICO gin 0.0100 38.50 0.39 0.39 
0254030000 PINTURA LATEX gin 2.2500 39.00 87.91 87.91 
0254060023 PINTURA ANTICORROSIVA EPOX-USO gin 0.3300 145.00 47.85 47.85 

NAVAL 

0254110090 PINTURA ESMALTE gin 2.3500 29.41 69.20 69.18 
0256010100 BRIDA DE ACERO P/ SOLDAR- ROMPE AGUA und 4.0000 41.16 164.64 164.64 

DE DN50 

0256990021 TAPA PL LAC S/0 P ING. RESERV . .  - SIM und 2.0000 180.00 360.00 360.00 
0259010002 CALAMINA pza 10.5200 29.50 310.25 310.24 
0265020100 CODO DE Fo. GALV. 90 • UNION ROSCADA und 1.0000 26.59 26.59 26.59 

DN50 

0265020101 CODO DE Fo . GALV. 90• UNION ROSCADA und 4.0000 20.00 80.00 80.00 
DN40 

0265050006 UNION SIMPLE DE Fo. GAL V. DE 2" und 4.0000 1.40 5.60 5.60 
0265050022 UNION UNIVERSAL DE Fo. GALV. DN 50 und 6.0000 5.70 34.20 34.20 
0265050023 UNION UNIVERSAL DE Fo. GALV. DN 40 und 2.0000 4.00 8.00 8.00 
0265170099 VENTIL. C/TIJB. FIERRO PINTADA DE 4" und 1.0000 68.70 68.70 68.70 
0265330091 TEE DE F" GALV. UNION ROSCADA DN und 1.0000 11.00 11.00 11.00 

40x25 

0265330092 TEE DE F• GALV. UNION ROSCADA DN 50 und 2.0000 17.00 34.00 34.00 
0265450054 NIPLE DE F• GALV. DE 2" und 18.0000 26.00 468.00 468.00 
0265450055 NIPLE DE F• GALV. DE 112" X 2" und 7.0000 59.00 413.00 413.00 
0268040024 CANASTILA DE BRONCE ROSCADA DN und 1.0000 145.00 145.00 145.00 

40 MM 

0272140024 CODO DE PVC SP 90 • DN 50 MM und 5.0000 8.50 42.50 42.50 

0272150076 REDUCC.PVC SAP S.PRESION DN 100 A 50 und 1.0000 35.00 35.00 35.00 

0272300067 TEE DE PVC-U SIMPLE PRESION DN 50 und 1.0000 13.35 13.35 13.35 

0272900067 ADAPTADOR PVC DN 50 und 4.0000 13.00 52.00 52.00 

0272900068 ADAPTADOR PVC DN 40 und 3.0000 4.50 13.50 13.50 

0277000021 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE ROS. und 1.0000 40.00 40.00 40.00 

DN40 

0277000022 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE ROS. und 3.0000 58.78 176.34 176.34 

DN50 

0278600002 HIPOCLORADOR DE FL UJO DE DIFUSION und 2.0000 150.00 300.00 300.00 

AUTOMATICA 

0298010021 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 %PU 0.00 0.00 

0330550005 NIVEL hm 0.0200 5.40 0.09 0.08 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 558.13 558.13 

0337030019 CIZALLA P/FIERRO CONST. HASTA 1" und 691.4900 18.00 12,446.82 12,446.82 

0337540017 M!RA Y JALONES HE 4.7100 1.63 7.67 7.52 

0348010011 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11 P3 hm 1.1500 12.00 13.84 13.84 

0348040036 CAMION VOLQUETE DE 15 M3. • 200HP hm 1.6300 70.00 114.20 114.22 

0348080000 MOTOBOMBA 10 HP 4" hm 0.2300 4.80 1.09 1.00 

0348080060 EQUIPO T/HY DROJET P/AGUA A PRESION h 0.2300 32.80 7.48 7.40 

0348080061 EQUIPO PUL VERJZADOR (FUMIGADOR) h 0.4600 1.20 0.55 0.60 

0348090002 ANDAMIO METAL CITABLAS-ALQUILER est 22.9100 15.50 355.14 354.96 

0348210006 EQUIPO PARA CORTE Y SOLDEO hm 4.6700 2.80 13.07 13.09 

0349020008 COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 250 -330 hm 20.9200 71.50 1,496.12 1,496.08 

PCM 

0349040092 CARGADOR FRONTAL 100HP 2.3Y3 hm 1.6300 90.00 146.83 146.78 

0349060006 MARTILLO NEUMATICO DE 29 Kg. hm 41.8500 5.80 242.73 242.70 

0349060056 BARRENO 5 /8" hm 41.8500 2.84 118.85 118.88 

0349070003 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" hm 0.1200 6.50 0.78 0.78 

0349070004 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 8.7600 22.00 192.79 192.79 

0349100007 MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP hm 8.7600 36.00 315.48 315.48 

11 P3 
0.08 

0349190001 TEODOLITO hm 0.0100 10.00 0.09 

0349190003 NIVEL HE 2.3500 6.90 16.24. 16.48 

0349880020 ESTACION TOTAL HE 2.3500 14.00 32.94 32.94 

TOTAL S/. 45,510.64 45,514.10 

S/. 45,514.10 

La columna parcial e.s e/ producto del precio por la cantidad requerida; y en la última cownna se muestra e/ Monto Real que .se está l..tiizando 
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Gastos generales 

Presupuesto 0702003 "EXPEDIENTE TÉCNICO Y DISEfilO DE RESERVORIO APOYADO PROYECTADO DEL CENTRO POBLADO DE SANTA FÉ· 
VÉGUETA-HUAURA" 

Fecha 09/02/2012 

Moneda 01 NUEVOS SOLES 

GASTOS VARIABLES 7,040.00 

PERSONAL PROFESIONAL Y AUXILIAR 

Código Oescrtpdón Unidad Personas %Partlclp. Tiempo Sueldo/Jornal Pardal 

01003 Residente de <llra mes 1.00 100.00 1.00 3,500.00 3,500.00 
01010 Asistente de <llra mes 1.00 100.00 1.00 1,600.00 1,600.00 

Subtotal 5,100.00 

PERSONAL TECNICO 

Código Descrlpdón Unidad Personas '4Partldp. Tiempo Sueldo/Joma] Pardal 

02003 Almacenero mes 1.00 100.00 1.00 1,200.00 1,200.00 

Subtotal 1,200.00 

HOSPEDAJE Y SERVICIOS 

Código Oescrtpdón Unidad Cantidad Tiempo CoslD Pardal 

04001 Alimentacion diaria mes 1.00 1.00 250.00 250.00 
04004 Telefono mes 1.00 1.00 100.00 100.00 
04007 Hospedaje mes 1.00 1.00 200.00 200.00 

Subtotal 550.00 

MOBILIARIO 

Código Oescrtpdón Can11dad %Deprec. Vida u111 Precio Pardal 

05006 Dispensadores de agua 5.00 95.00 2.00 20.00 190.00 

Sub1Dtal 190.00 

GASTOS FIJOS 1,060.00 

ENSAYOS DE LABORATORIO 

Código Oescrtpdón Unidad Cantidad Predo Pardal 

07001 Ensayo de compresion de testigos und 5.00 40.00 200.00 

Sub1Dttl 200.00 

VARIOS 

Código Descrtpdón Unidad Cantidad Precio Pardal 

08001 Costo de la propuesta est 1.00 500.00 500.00 

08010 Cartel de Obra est 1.00 300.00 300.00 

Sub1Dtal 800.00 

SEÑAUZACION 

Código Descrtpdón Unidad Cantidad Predo Parcial 

12002 Cinta se�aüzadora (Unid de 100 mi) 1.00 60.00 60.00 

Sub1Dtal 60.00 

Total gastos generales 8,100.00 

Fecha 17/03/2012 03:0r:46 IJll. 
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Página: 

Fórmula Polinómica - Agrupamiento Preliminar 

Presupuesto 0702003 "EXPEDIENTE TÉCNICO Y DISEI\JO DE RESERVORIO APOYADO PROYECTADO DEL 
CENTRO POBLADO DE SANTA FÉ-VÉGUETA-HUAURA" 

Fecha presupuesto 09/02/2012 

Moneda NUEVOS SOLES 

Indice Descripción %Inicio % Saldo Agrupamiento 

01 ACEITE 0.004 0.000 

02 ACERO DE CONSTRUCCION LISO 1.085 0.000 

03 ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO 4.380 6.632 -+02+30 

04 AGREGADO FINO 0.225 0.000 

05 AGREGADO GRUESO 1.231 0.000 

10 APARATO SANITARIO CON GRIFERIA 0.516 0.000 

21 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 6.614 0.000 

26 CERRAJERIA NACIONAL 0.151 0.000 

27 DETONANTE 0.034 0.000 

28 DINAMITA 0.043 o.on +27

29 DOLAR 0.000 0.000

30 DOLAR (GENERAL PONDERADO) 1.167 0.000

32 FLETE TERRESTRE 1.175 0.000

34 GASOLINA 0.119 1.298 -+01-+32

37 HERRAMIENTA MANUAL 22.365 0.000

38 HORMIGON 0.021 8.091 -+04-+05+21 

39 INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 21.835 21.835

43 MADERA NACIONAL PARA ENCOF. Y CARPINT. 7.587 8.209 -+44+45 

44 MADERA TERCIADA PARA CARPINTERIA 0.242 0.000 

45 MADERA TERCIADA PARA ENCOFRADO 0.380 0.000 

47 MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES 20.694 20.694

48 MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL 0.868 27.638 -+49+37 

49 MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO 4.405 0.000

51 PERFIL DE ACERO LIVIANO 0.058 0.000

54 PINTURA LATEX 0.501 0.000

56 PLANCHA DE ACERO LAC 0.902 0.000

59 PLANCHA DE FIBRO-CEMENTO 0.533 0.000

65 TUBERIA DE ACERO NEGRO Y/O GALVANIZADO 1.975 5.526 +10-+51-+54-+66-+59-+68+72+TT +26 

68 TUBERIA DE COBRE 0.249 0.000 

72 TUBERIA DE PVC PARA AGUA 0.269 0.000 

n VALVULA DE BRONCE NACIONAL 0.372 0.000

Total 100.000 100.000 

1 
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Presupuesto 

Fecha Presupuesto 

Moneda 

Ubicación Geográfica 

Fórmula Polinómica 

0702003 "EXPEDIENTE TÉCNICO Y DISEÑO DE RESERVORIO APOYADO PROYECTADO DEL CENTRO 
POBLADO DE SANTA FÉ-VÉGUETA-HUAURA" 

09/02/2012 

NUEVOS SOLES 

150812 LIMA - HUAURA - VEGUETA 

K = 0.207"(Mr / Mo) + o.os1•(Hr / Ho) + 0.066•(Ar / Ao) + o.138•(MTDr / MTDo) + o.290•(MGr / MGo) + o.21s•(Ir / lo) 

Monomio Factor (%) Slmbolo Indice Descripción 

0207 100.000 M 47 MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES 

2 0.081 100.000 H 38 HORMIGON 

3 0.066 100.000 A 03 ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO 

4 0.138 0.725 28 DINAMITA 

59.420 MTD 43 MADERA NACIONAL PARA ENCOF. Y CARPINT. 

39.855 65 TUBERIA DE ACERO NEGRO Y/O GALVANIZADO 

5 0290 95.517 � 48 MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL 

4.483 34 GASOLINA 

6 0218 100.000 1 39 INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 
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"EXPEDIENTE TÉCNICO Y DISEÑO DE RESERVORIO APOYADO PROYECTADO DEL CENTRO POBLADO DE SANTA FE-VÉGUETA-HUAURA" 

Id Nº Partida l Nombre de tarea 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
TT 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

,--:¡g-

01 
01.01 

01.01.01 
01.02 

01.02.01 
01.02.02 
01.02.03 

01.03 
01.03.01 
01.03.02 
01.03.03 
01.03.04 

01.04 
01.04.01 

01.05 
01.05.01 
01.05.02 
01.05.03 

01.06 
20

íl 
01.06.01 

1--�- 01.06.03 
22 01.06.03 

1- _ 23 01.07 
-

01.07.02 
[_ 01.07.03 
1-

01.08 

EXPEDIENTE TÉCNICO Y DISEiO DE RESERVORIO APOYADO 

PROYECTADO DEL CENTRO POBLADO DE SANTA 

FE-VÉGUETA-HUAURA 

RESERVORIO APOYADO DE 25M3 
OBRAS PROVISIONALES 

ALMACEN DE MATERIALES 
OBRAS PRELIMINARES 

TRAZO Y REPLANTEO INICIAL 
TRAZO Y REPLANTEO FINAL 
TRANSPORTE DE EQUIPO Y MATERIALES 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 
EXCAVACION EN TERRENO ROCOSO CON EQUIPO Hp=0.5 
REFINE Y NIVELACION 
TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D=30m 
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE , DIST. PROM . 5KM, CARGUI• 

OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
CONCRETO F'c=140Kg/cm 2 

OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
CONCRETO F'c=280Kg/cm 2 

· ACERO Fy=4200Kg/cm
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTRUCTURA

REVOQUES Y ENLUCIDOS 
TARRAJEO INTERIOR CON MORTERO 1 :5x1 .Se 
TARRAJEO EN EXTERIORES 
TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE 1 2 e= 1.50 CM 

CARPINTERIA METAUCA 
ESCALIN DE FIERRO CORRUGADO 3/ 4" C/ 0.30 M 
MARCO Y TAPA DE PLANCHA LAC 0,SX 0,6 M CON MECANISMO DE� 
VENTILACIÓN CON TUBERÍA DE FIERRO SEGÚN DISEÑO DN 50 

PINTURA 
� 

01.07.01 

r11::�:,. 
PINTADO DE MURO EXTERIOR CON LATEX VINILICO (VINILATEX O SIi 

PRUEBA HIDRAUUCA Y DESINFECCION 
PRUEBA HIDRÁULICA CON EMPLEO DE LA LINEA DE INGRESO {CAPl 

Tarea Tarea resumida 
Tarea critica resumida 

Duración ar'12 01abr'12 08abr'12 15abr'12 22abr'12 29abr'12 06ma '12 13 
2s 30 01 03 05 01 09 11 13 15 11_ t9121li3J25 21 29101 03Jo5!01!09 11 13 

30 días ..... :----,,, 

.... • ........ ' .... ' ... ..... ' . . . : .... : .... : ... .' .... ' .... ' .... •, ... : ... .' ............. � ... : ......... '. -.. · ....... . 

�r� ¡ j; : 1 1 t 1• r t 
1 1 ·t ; :r I J 1 :r 

� ��:: .
.
. ,. :7·,:;:::;� . - ..

. 
: !:: : ::::: ::: :::; : : :; : : : !:: : ::: :::: : ::; : : : :: :: j::: :i::: :�:: ::: : : 

2dlas · iiiiil�: ....... ;····;····;····;·_·;····;········:····: .. , .. ·:·· :····:· ···· ·3 dlas ... , .... : .. ··:-·. · :· ... ... ; ........ :- ... , ... , . ,. ·: ... • ... ·:· .. . 

¡;�•••: :, .. , ...... •••••••::::::<::•:• : •+•:::: +•r: 
10dias .. ; .... ,... 

rrliiiiiiiillih-i 

.; .... ; .... ; ....... . 
3dlas t.••·� ........ ; ... ; ... ;.,.; ......... : .... , .. . 
3 dlas ... : ..... ... ; ... ; ... ; .... : .... :. 

e;¡¡;¡¡¡¡¡.-++-' ...... : .... ; ... : ... ; .... : .... ; ...... . 

1; ;::: ... :: : : : : . ::� :: :: ... :::: ::: : : ::: : :�::::::: ;. . 
. ...... : .... : ... : ... :::: :;: :: :;. : ::: : . ��::: ... ::::·::::; ...... :::i:·:::: :::::::::: ::::::::::::::···· .... ·::::··:::�:::::··::::::::. 

3dlas ......... ····:····:· ..... .... •····:•· -•• 
...... ... , ..... . _. ..... . 

4dias ... ........ ... ... ····:··· ...... ····:····:··· .. , ... ... , .... ···:········ 
1 dla . . . . . . . . . · ... ; . . . . . . . . . . . . . . .. -: ... -:· . . . -:· . . . .. . ·:-. 
1dla ........ .. .. : ... .;. ...... .., ... ···>· 
1 dla : ..... 

2 dias . . . . : : : : : : \ .. .:. 
· · 

: : : : : ..... ; .... ; .. . 
2dlas .... : .... : . .. ....... .... ; .... ; ... . 

3 dfas . . . . . . . . ... : .... :. . .. : ... .... : ....... . 
1 dla 

Tareas externas 
Tarea critica 
Progreso 
Hito 
Resumen 

Hito resumido <) 
Resumen del proyecto r;-;¡¡¡¡;;;;;¡¡;¡¡¡;;;¡¡;;;;;;;;;;¡¡;;;¡¡¡;, 

Agrupar por slntesis 
♦ 

... ...... 

Progreso resumido 
División 

Página 1 

11111•111111111,1,11111 

Fecha limite {J. 



11EXPEDIENTE TÉCNICO Y DISEÑO DE RESERVORIO APOYADO PROYECTADO DEL CENTRO POBLADO DE SANTA FE-VÉGUETA-HUAURA" 

Id Nº Partida 1-- - Nombre de tarea I Duración ar '12 01 abr '12 08 abr '12 15 abr '12 22 abr '12 29 abr '12 06 ma '12 13 
_ ia 30 01 03I05I07 09 111 l1l 15 11 19/2Jl23l25 2129/01 03 05 01109 11 13 

31 01.09.02 UMPIEZAYDESINFECClóNDE RESERVORIOS APOYADO 1 dla ... ..... .. ... ... ... ... .. ....... ... ... ·

�
� 

• ; 1 ··· ··· ....... � .... .
32 01.09.03 EVACUACIÓN DEL AGUA DE PRUEBA CON EMPLEO DE LA LÍNEA DE 1 dla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 

_ 
.... ... .... ... ; ... ; ... ; . . . . . . .: . .. ... . ; . . ... 

: 
.... i .... . 

33 01.10 VARIOS 7 días . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... ... .... ... · ... ,... .. . . . . . . . . . ...... .... : . ... : .. . , .. .
34 01.10.01 HIPOCLORADOR DE FLUJO DE DIFUSIÓN AUTOMÁTICA 1 dla : : : : : 
35 01.10.02 WATER STOP DE NEOPRENO DE6"PROVICIONYCOLOCAD 1dra::: :: ::::: ::: ::: ::: ::: :: ::::::: ::: ::: ::::

·
:::::::::::::::::.::: ::: ::: ::::::::::::::::::

36 02 CASETA DE VALVULAS DEL RESERVORIO APOYADO 11 días : . . . . . . : : : : 
37 02.01 OBRAS PRELIMINARES 1día 

... ·····••· ... ..... : . ..... ··:····--·,·--··········,···:··•·.········:
···· ... ... ····

:
-···

:
········ 

38 02.01.01 TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO 1 dla 
... ........ ... ... ··.· ..... . ·:· ....... :· .. ·:· .. ·:

· ... , ... ' ... :· ..... ·:· ... ... ... ... ·
: 

........... . 

39 02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1 d
ía ... ........ ... ··• ··• ····: . ·······:·--·:

····:··----······:········:--·· ... ... . ··:·· · :
··--···· 

40- 02.02.01 EXCAVACIÓN MANUAL PARA ESTRUCTURAS 1 dla 
. . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . ·:· ...... ....................... : ... :· ...... ·:· ... ... ... ........ ·: · .. _. .. .

41 02.03 OBRAS DE CONCRETO 3días ::: :::::::: ::: ::: ::: .......... ::::::+::::::?::::::::::::::::: :::::::::: ::: ::: :::::::::::::::::
42 02.03.01 CONCRETO F'C 175 KG/CM 1 dla · . · : · : : : 
43 02.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTRUCTURAS 1 dla 

... ........ ... ... . '. ... ·:· .. · :· ...... , . . . . :· ... ' ....... : ....... ·:· ... ... ... .... • .... • ....... .

44 02.03.03 ACERO F'Y=4,200KG/CM2 1dla 
········ ... ... ... ····:······ ······ . ... :····:···:····:· ······:··· ... ... ···:·· : ...... . 

¡g-- 02.04 REVOQUES Y ENLUCIDOS 1 día 
... ........ ... ... ... ····:-···: ...... '. .. ·•···•···:····:····: ·····•··:··· ... ... ····:···· :········ 

46 02.04.01 TARRAJEO EN EXTERIORES 
... ........ ... ... ... ···· : ••· :· ·····: .. .. ·-- :····:····:·····--•i··· ... ... ............. .. . 

47 02.05 VALVULAS Y ACCESORIO 
... ... .... ... ··• .. .... : .. ,: . .... ··: .. .. ... ··<····:·· ····<··· . .. ... ·--•:••••:••······ 

48 02.05.01 ACCESORIOS PARA CASETA DE VALVULAS 
49 02.06 TAPA METAUC 
50 02.06.01. MARCO Y TAPA DE PLANCHA LAC 0,6 X0,6 M CON MECANISMO DE SE 
51 02.07 PIÑTUR 
52 02.07.01 PINTADO DE MURO EXTERIOR CON LÁTEX VINfLICO (VINILÁTEX O SIi 

-53 02.08 FILTRO : . : . 
. . . . .. ·:· . :· .. ... .

1---- . . . . . . . . . .. . . . . . .. . .. , ... ' ... , .......... . .. .. . ... ...... .. • ....... . 54 02.08.01 FILTRO DE GRAVA : : · : · · 
1-��-:- 02.09 ASENTADO DE PIEDRA EN PISO 

... ........ ... ... . ,. ··:···:· ······
:
··· ... ... . ··: --:···--

- �-- 02.09.01 PIEDRA ASENTADA CON MORTERO 1 :8 1 día 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : ... · ....... ·: ... ... ... ........ : .... .. . 

Tarea 
Tarea crítica 
Progreso 
Hito 
Resumen 

♦ 

.... ...... 

Tarea resumida 
Tarea critica resumida 
Hito resumido ◊ 
Progreso resumido 
División 

Pági na 2 

11,1 •1 • 11111, 1 ,11 . • 1 

Tareas externas 
Resumen del proyecto 
Agrupar por slntesis 
Fecha llmite ,[} 



AnexoL 

Planos 
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