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RESUMEN 

Debido a la actual situación de hacinamiento en la capital y el crecimiento 

desordenado de ésta hacia las zonas marginales, se hace urgente y necesaria la 

habilitación de viviendas que guarden armonía y relación con el entorno que las 

rodea, y no simplemente colocándose de manera arbitraria, pues esto generarla 

desorden y caos en muchos aspectos, tales como el vehicular, peatonal, urbano, 

etc., sino siguiendo un orden para adecuarse y no alterar lo existente. Además 

la construcción de viviendas en zonas inapropiadas ( cerca de rellenos sanitarios, 

en cerros, etc) que no cuentan con servicios básicos, ocasionan graves 

consecuencias para con sus habitantes, tales como: enfermedades, epidemias, 

derrumbes, accidentes, falta de agua y desagüe, falta de energia eléctrica, etc. 

Es debido a esta problemática, que se concibe este proyecto, que busca aliviar y 

de alguna manera contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas, 

brindado una vivienda que satisfaga las condiciones mínimas necesarias que 

toda persona requiere. 

El proyecto desarrollado, trata sobre la habilitación urbana y construcción en 

forma simultanea de un condominio de 200 viviendas unifamiliares de 02 pisos, 

con capacidad de ampliación a futuro de un 3er piso en La Campiña - Chorrillos. 

El proyecto esta conformado por 11 manzanas que agrupan a 200 lotes. El 

Condominio cuenta con un área de terreno de 30,281.42m2, cada unidad de 

vivienda tiene 75.00m2 de área de terreno, en el primer piso se encuentran los 

ambientes de Sala-Comedor, baflo, cocina, jardín interior y escalera al 2do piso, 

en el segundo piso un hall de distribución, un dormitorio principal con closet, un 

dormitorio con closet y un bafio completo y en el tercer piso un hall de 

distribución, cuarto de trabajo, un depósito, closet y la lavandería-tendal. · 

·s1stema Consúuctivo de Muros S600S oon perfiles plegados -Dtywalr 
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UNI-FIC RESUMEN 

Se construirán con 05 sistemas constructivos diferentes: 

Concreto armado (UNICON). 

Drywall con estructura metálica (placas de fibrocemento y/o roca de 

yeso contraplacadas en un armazón metálico). 

Modulación con ladrillos LA CASA. 

Modulación con ladrillos FIRTH. 

Modulación ITALCERÁMICA. 

La ejecución del proyecto comprenderá principalmente: 

Obras preliminares 

Movimiento de Tierras 

Estructuras 

* Obras de Concreto simple

* Obras de Concreto Armado (vigas, losas, columnas, placas)

* Obras con estructuras metálicas

* Levantado de muros (ladrillo ltalcerámica, modulación LA CASA,

Muros Firth, Sistema UNICON, Drywall)

* Pistas y veredas

Arquitectura (etapa de acabados: revoques y enlucidos, pisos, 

enchapes, pintura, etc) 

Instalaciones Sanitarias (troncales de agua y desagüe, 

abastecimiento de agua fría, agua caliente, desagüe y ventilación) 

Instalaciones Eléctricas (alumbrado público al interior del condominio, 

alumbrado, tomacorrientes, cajas de alimentación, etc). 

"Sistema Constructivo de Muros secos con perfiles plegados - Drywatr 
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INTRODUCCIÓN 

El presente Informe de Suficiencia, se ha realizado tomando como base la 

documentación del Expediente Técnico del Proyecto Inmobiliario Conjunto 

Residencial Guardia Civil, el cual se desarrolló en el Curso de Titulación de la 

Facultad de Ingeniería Civil -Año 2005. 

Los temas que forman parte del presente Informe, abarcan dos grandes 

capítulos incluidos en el Expediente Técnico antes mencionado, y son: 

• Estudio de Suelos con Fines de Cimentación para viviendas proyectadas

para tres niveles y,

• Sistema Constructivo De Muros Secos Con Perfiles Plegados - Drywall

Ambos temas son de gran relevancia en nuestro país, debido a que la falta de 

información o la mala aplicación de conocimientos, ocasionaría en el producto 

final ( que en este caso es la vivienda) costos elevados en la construcción de la 

misma, defectos constructivos que podrf an ocasionar el colapso de la vivienda, 

viviendas construidas en suelos que no tienen buenas condiciones para resistir 

las cargas producidas por estas o que puedan producir daños a la estructura por 

sus propias características, entre otras. 

El objetivo principal del presente Informe de Suficiencia, es mostrar los 

fundamentos básicos para un adecuado diseño de viviendas de muros secos 

con perfiles plegados, mostrando su relación con el tipo de suelo sobre el cual se 

cimentará. Entonces se puede apreciar que el Estudio de Suelos con fines de 

cimentación es fundamental en terrenos en los que no se cuenta de información, 

o que cuentan con características especiales y que un adecuado Diseño

Estructural nos permite reducir costos en la construcción de las viviendas 

dándoles además una seguridad ante cualq�ier actividad sísmica. 

• Sistema Constnlclivo de Muros Secos con perfiles plegados - Drywa/1' 
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CAPÍTULO 1: ANTECEDENTES 
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1.1 

CAPÍTULO 1: ANTECEDENTES 

OBJETIVOS DEL PROYECTO. 

Buscar la solución más conveniente, técnica y económicamente a 

fin de garantizar la seguridad, estabilidad y durabilidad de la 

infraestructura a construir, además de su confort y. funcionalidad. 

Brindar una mejor calidad de vida a las familias objetivo, con la 

construcción de este conjunto residencial. 

Lograr que el proyecto se enmarque dentro del territorio circundante 

sin alterarlo, sino por el contrario guarde armonía con este. 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

El proyecto se denomina: Conjunto Residencial Guardia Civil. Se plantea la 

construcción de 200 viviendas de interés social con 5 diferentes sistemas 

constructivos: Albafiilerfa Confinada ITALCERAMICA, Albafiilería Armada 

FIRTH, Albafiilerfa Armada LA CASA, Sistema de muros secos con perfiles 

plegados DRYWALL y Muros de Ductilidad Limitada UNICON. Las viviendas 

constarán de dos niveles con la posibilidad de ampliar un piso más, con 

excepción de las viviendas construidas con el Sistema DRYWALL. 

El proyecto también comprende la habilitación urbana del terreno (red de agua y 

desagüe, red eléctrica, pistas y veredas), así como las instalaciones de agua, 

desagüe y eléctrica interiores en las viviendas. 

•s1stsma Constructivo de Muros Secos con perftl6s plegados - D,ywatr
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1.2.1 Ubicación. 

El terreno del proyecto está ubicado en la Urbanización La Campiña en el 

Distrito de Chorrillos, Provincia y Departamento de Lima, zona límite con 

el distrito de Santiago de Surco. Por el sur, se accede vía la Av. El Sol 

(cuadra 12), y por el Este por la Av. Alipio Ponce Vásquez ,tal como se 

puede apreciar en la siguiente figura: 

Figura 1.1: Ubicación del Proyecto 
Fuente: www.guiacalles.com 

1.2.2 Población beneficiada. 

La población Beneficiada corresponde a los sectores socio-económicos B 

y C, a los cuales se le brinda la oportunidad de adquirir, casas 

económicas con procesos constructivos convencionales y no 

convencionales y con innovación te.enológica de mercado, los cuales 

imponen una comodidad y mejora en la calidad de vida. 
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1.3 FORMULACION Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO INMOBILIARIO 

El costo de inversión del proyecto es de US $ 4'202,205.61 cuya ejecución se ha 
programado en 18 meses. ( ejecución de obra en 12 meses y ventas hasta el 
mes 18). Según proyecciones el precio de cada vivienda será de $ 30,000.00 
cuya cuota inicial será de 10% y el resto en cuotas mensuales, con plazo en 
años según programe la entidad bancaria de acuerdo a la linea de crédito del 
demandante, todo esto acogiéndose al Crédito Mivivienda, fondo que promueve 
el actual gobierno para la compra y venta de inmuebles dando las facilidades 
para que dichas transacciones se produzcan, los costos de inversión y operación 
se calculan en dólares americanos, en términos constantes. 

Los costos de operación y mantenimiento en la ejecución del proyecto están de 
acuerdo a los gastos de construcción para la operatividad y los gastos generales 
y administrativos, cuyos cuadros de detalles se muestran a continuación: 

1 Compra de Terreno (VT) SI. 3'394,388.81 
SI. 3'394,388.81 

Cuadro 1.1: Costo del Terreno 

Costos de construcción 

Costo directo de construcción SI. 9'380,000.00 
Área sin techar: jardines de lotes SI. 45,142.07 
Áreas comunes: pistas SI. 352,112.43 
Áreas libres: Parques SI. 22,581.64 
Áreas libres: Veredas SI. 183,163.86 

SI. 9'983,000.00 

Conexión de servicios 

Desagüe SI. 435,500.00 
Agua SI. 251,250.00 
Electricidad SI. 301,500.00 

SI. 988,250.00 

Cuadro 1.2: Costo de Constnicdón de Viviendas y Habilitadón Urbana. 

ºSislema Constructivo de Muros Seca& con pe,tfles plegedos - Drywalr 
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Costo de desarrollo del proyecto. 

Alcabala (3% VT) SI. 101,831.66 

Gastos Notariales SI. 25,001.00 

Estudio de Suelos SI. 5,000.00 

Derecho de Trámite 0.81 % UIT SI. 27.54 

Derecho de inscripción (311000 VT) SI. 10,183.17 

Autorizaciones Municipales SI. 441,102.44 

Honorarios Arquitectura SI. 8,500.00 

Honorarios Estructuras SI. 4,500.00 

Honorarios Instalaciones Sanitarias SI. 3,400.00 

Honorarios Instalaciones Eléctricas SI. 3,400.00 

Planos SI. 2,500.00 

Asesoría ylo Gerencia de Proyectos SI. 16,000.00 

Gastos Generales Constructora SI. 474,506.55 

Gerencia de Construcción SI. 34,000.00 

Costo de Promotora (Gastos Operativos) SI. 245,526.61 

Costo de Promotora (Ventas) SI. 16,750.00 

Costo de Promotora (Publicidad) SI. 13,400.00 

SI. 1'405,628.98 

Cuadro 1.3: Gastos Administrativos .. 

1.3.1 Inversión por Reposición. 

La inversión esta dada por el préstamo adquirido y será repuesto así: 

Préstamo SI. 4,202,205.61 

Cuota inicial SI. 1,260,661.68 

Amortización Mensual SI. 176,492.64 

Tasa Anual 12°/4 

Tiempo de pago 18 meses 

Cuadro 1.4: Inversión de Reposidón 

"Sistema Constructivo de Muros secos con perltfes plegados - Drywatr 
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Mes Cuota mensual a Mes Cuota mensual a 

amortizar amortizar 

Meso SI. 1,260,662 Mes 10 SI. 176,492.64 

Mes1 SI. 176,492.64 Mes 11 SI. 176,492.64 

Mes2 SI. 176,492.64 Mes 12 SI. 176,492.64 

Mes3 SI. 176,492.64 Mes 13 S/. 176,492.64 
-

Mes4 SI. 176,492.64 Mes 14 SI. 176,492.64 

Mes5 SI. 176,492.64 Mes 15 SI. 176,492.64 

Mes6 SI. 176,492.64 Mes 16 SI. 176,492.64 

Mes7 SI. 176,492.64 Mes 17 SI. 176,492.64 

Mes8 SI. 176,492.64 Mes 18 SI. 176,492.64 

Mes9 SI. 176,492.64 

Cuadro 1.5: Cuotas Mensuales 

1.3.2 Financiamiento. 

El 30% del financiamiento es con recursos propios y el 70% restante es 

con préstamo bancario, en este caso se trabaja con la entidad BANCO 

RNANC/ERO, asimismo dicha entidad financiera solicita una garantía de 

pre-ventas del 30%, así como la hipoteca del terreno. 

El desembolso de las cuotas será mensual con una tasa anual del 12%, 

involucrando la cancelación del préstamo en un tiempo total de 18 meses 

(año y medio). 

ªSistema Constructivo de Muros Secos con perfiles plegados - o,ywa1r 
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1.4 ESTUDIO TOPOGRÁFICO. 

El área en estudio se encuentra cercado por muros de 2.10m de altura, 

presentando un ingreso por la Av. Guardia Civil. Las irregularidades que 

presenta el terreno no son muy pronunciadas, teniendo una superficie de 

pendiente uniforme. 

1.4.1 Puntos de Triangulación y Monumentación de Bench Marks 

Los puntos de apoyo E0, E 1, E2, E3 y E4 de la poligonal para el 

levantamiento topográfico, se establecen con ayuda del plano de 

lotización de la zona y de planos cartográficos proporcionados por la 

Municipalidad de Chorrillos. 

COORDENADAS 

COTA ESTE NORTE ESTACION 

48.91 283416.655 8653836.735 E0 

47.97 283371.501 8653781.061 E1 

48.63 283157.412 8653954.982 E2 

50.28 283250.819 8654066.555 E3 

50.61 283317.035 8654143.147 E4 

Cuadro 1.6: Puntos de Poligonal 

El BM correspondiente está situado sobre un buzón ubicado el la Av. 

Guardia Civil, y sus datos son: 

COORDENADAS 

COTA ESTE NORTE ESTACIÓN 

49.15 283465.274 8653868.575 BM 

Cuadro 1. 7: Coordenadas del B.M 

ºSistema Constructivo de Muros Secos con perfiles plegados - Drywa/1" 
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1.4.2 Levantamiento Topográfico y Nivelación. 

CAPÍTULO J: ANTECEDENTES 

El área levantada es de 30,281.42 m2 comprendida dentro de los límites 

de la zona destinada al proyecto. Se tomaron suficientes puntos 

(incluyendo esquinas de lotes colindantes y buzones) y medidas (con 

wincha) para representar con fidelidad el relieve y forma del terreno en 

planos, además de los detalles (veredas, esquinas de cuadra, postes, 

buzones, etc). 

ºSistema Constructivo de Muros Secos con perfiles plegados - Drywa/r 
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UNI-FIC CAPÍTULO/: ANIECEDENTES 

1.5 ESTUDIO DE SUELOS CON FINES DE CIMENTACIÓN. 

1.5.1 Geologia y Sismicidad. 

El terreno está asentado sobre un estrato denominado Ki-m, es decir, un 

depósito perteneciente a la Formación Marcavilca del grupo Morro Solar, 

periodo Cretáceo, era Mesozoica. Esta zona es estable geológicamente, 

sin embargo, es de alto riesgo sísmico, especialmente sismos 

superficiales de gran intensidad y magnitud. 

De acuerdo a la Norma E.030 del Reglamento Nacional de Edificaciones 

y a las características del terreno, se obtienen los siguientes parámetros 

sísmicos: 

Factor de zona (Z) 

Parámetros del suelo 
Tipo de suelo (material arcilloso limoso; Flexible) 
Factor de amplificación de Ondas sfsmicas debido al suelo (S) 
Período de vibración Fundamental del suelo (Tp) 

Cuadro 1.8: Parámetros Sismicos 

1.5.2 Investigación Geotécnica (de acuerdo a Norma E.050). 

Los trabajos efectuados en campo fueron los siguientes: 

1.5.2.1 Calicatas. 

0.4 

S3 
1.4 
0.9s 

Se efectuaron 03 excavaciones a cielo abierto de H= 3.00m 

1.5.2.2 Toma de muestras. 

Se tomaron muestras disturbadas de cada tipo de suelo 

encontrado. Para el ensayo de Corte Directo, el bloque · de 

muestra fue cubierto con parafina a fin de obtener un muestra 

inalterada (Mib). Las muestras para los otros ensayos son 

alteradas (Mab). 

"Sistema Constructivo de Muros Secos con perfiles plegados -Drywalf" 
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UNJ-FJC CAPÍTULO 1: ANTECE.DENTF.S 

1.5.3 Ensayos de Laboratorio. 

-01 Análisis Granulométrico por Tamizado, ASTM D422

- 01 Límite Liquido, ASTM D4318

-01 Límite Plástico, ASTM D4318

-01 Ensayo de Corte Directo, ASTM D3080

1.5.4 Descripción del Perfil Estratigráfico. 

El primer estrato es de arcilla de baja plasticidad (CL) y tiene un espesor 

que varía entre 0.60 y 1.00m. Es de suelo fino, color marrón claro, bajo 

contenido de humedad, con gran cantidad de finos, sin piedras y con 

presencia superficial de raíces secas en baja proporción; continua un 

estrato de limo no plástico, color amarillo oscuro , sin existencia de raíces 

y con presencia de arena de grano redondeado y grano fino. Su espesor 

varía entre 0.20 y O.SO m. El contenido de humedad natural es bajo; 

luego se presenta una arcilla de baja plasticidad (CL), consistencia 

semidura, color marrón oscuro, con contenido de humedad moderado y 

presencia de arena de grano fino y redondeado. En la calicata 01 se 

observaron intercalaciones de lentes delgados de limo de baja plasticidad 

en este estrato de arcilla. Cabe indicar que en las exploraciones 

realizadas no se detectó el nivel freático hasta la máxima profundidad 

excavación (3 metros). 

1.5.5 Análisis de la Cimentación. 

Para el análisis y cálculo de la capacidad del terreno, se toma las 

siguientes consideraciones: 

- El factor de seguridad mínimo de una falla por cortante es Fsmin= 3.00

•sistema Constructivo de Muros Secos con perfiles plegados - Drywa/1" 
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- Los asentamientos producidos por la presión recomendada no serán

mayores a los admisibles por la estructura ni mayores a 2.54 cm (1 ").

- La profundidad de la cimentación será como mínimo 1.00 m para la

cimentación corrida.

- Se aplica cimentación corrida y sobrecimientos a las viviendas

construidas con los sistemas de Muros de Ductilidad Limitada,

Albañilería Confinada y Armada, en tanto que para el Sistema Drywall

se aplica losas de cimentación.

- De encontrarse durante la excavación un suelo de relleno, este deberá

ser removido en su totalidad y ser reemplazado por suelo natural,

adecuadamente compactado en capas de 0.30 m de espesor.

- De acuerdo al ensayo de Corte Directo se tienen los siguientes

parámetros de resistencia: ángulo de fricción interna igual a 29.6º y

cohesión igual a 0.14 Kg/cm2.

1.5.6 Capacidad Portante del terreno. 

La cimentación considerada descansa sobre un estrato arcilloso de 

consistencia media, por lo que el tipo de falla a desarrollar será la 

denominada FALLA POR CORTANTE LOCAL en el suelo. Esto se toma 

en consideración al afectar los parámetros del corte directo por 2/3. 

Para la condición de cimentación corrida, se tiene: 

- Ancho mínimo cimentación (m): 0.60

- Capacidad Portante Admisible (kg/cm2): 0.90

Para la condición de /osa de cimentación (5.00x15.00m) y una 

profundidad de 0.40m, se obtiene: 

- Capacidad Portante Admisible (kg/cm2): 1.30

"Sistema Constructivo de Muros Secos con perfiles plegados - Drywalf" 
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1.5. 7 Análisis de los Asentamientos. 

CAPÍTULO/: ANTECEDENTES 

Para cimentación corrida, las presiones anteriores pueden generar 

asentamientos mayores a los admisibles, por lo tanto se debe verificar los 

asentamientos previstos para esa condición. El asentamiento por 

consolidación para cimentación corrida es: 2.54 cm 

El asentamiento diferencial tolerable es del orden de 1 ", y se estima como 

el 75% del asentamiento inmediato. Luego para un asentamiento total de 

2.54 cm se obtiene un asentamiento diferencial de 1.90 cm que es menor 

al asentamiento tolerable aceptado. Para losa de cimentación, se 

calcula el asentamiento por consolidación que es el más crítico, para una 

arcilla: S = 1.04 cm 

El asentamiento diferencial tolerable es del orden de 1", y se estima como 

el 75% del asentamiento inmediato. Luego para un asentamiento total de 

1.04 cm se obtiene un asentamiento diferencial de 0.78 cm que es menor 

al asentamiento tolerable aceptado. 

1.5.8 Contenido de Sales. 

En la zona del proyecto existe infiltración de sales en las paredes por 

efectos del riego de jardines. Se recomienda usar cemento puzolánico 

para las cimentaciones. Además deberá efectuarse la impermeabilización 

de los elementos estructurales en contacto con el suelo para evitar el flujo 

de las sales por efecto de la humedad del lugar. 

"Sistema Constructivo de Muros Secos con perfiles plegados - D,ywalf" 
Bach. lng. Prudenc/o B8rnuevo, LUIS Enrique PaginaNº 19 



UNJ-FIC CAPÍTULO J: ANTECEDENIES 

1.6 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

El estudio consiste en identificar los posibles impactos que se generen como 

consecuencia de la realización del proyecto, y tomar medidas de prevención y/o 

mitigación, basados en la reglamentación vigente creando un plan a seguir para 

alcanzar los objetivos propuestos. 

1.6.1 Impactos significativos. 

Sobre el medio fisico: 

- Generación de ruido, que genera trastornos auditivos,

deficiencias en la comunicación oral, dolor, entre otros.

- Alteración de la calidad del aire.

- Consumo excesivo de energía.

- Contaminación del suelo.

- Alteración del tránsito vehicular y peatonal.

- Vibración del suelo por trabajos con maquinaria pesada.

- Alteración de la tranquilidad del vecindario.

Sobre el medio biótico: 

- Creación de áreas verdes al interior del condominio que

mejorarán la calidad de aire.

- No se afectará zonas de fauna o flora protegidas, puesto que no

existen cerca de la zona del proyecto.

Sobre el medio socioeconómico: 

- Creación de puestos de trabajo temporales, los que a su vez

brindarán capacitación en técnicas constructivas.

- Incremento de la calidad de vida de las personas de la zona.

- Mayor demanda de colegios, hospitales, parroquias, etc.

•sistema Constructivo de Muros secos con perfiles plegados - Drywatr
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Sobre Obras de infraestructura, recreación y usos de suelo. 

- Incremento del valor agregado de construcciones adyacentes,

por ser una construcción moderna que se emplazará sobre lo

que actualmente es un arenal.

- Se darán a conocer nuevos sistemas constructivos, que en

algunos casos pueden resultar más económicos, los cuales la

gente no utiliza o toma en cuenta por desinformación.

Sobre patrimonio paisajista: 

- Mejoramiento del entorno paisajista, pues es una construcción

que busca insertarse en la zona armoniosamente, sin alterarla.

1.6.2 Medidas de mitigación y/o prevención. 

Rociar constantemente la superficie del suelo en obra, para 

disminuir la liberación de partículas. 

Cubrir el material transportado en volquetes con un manto. 

Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias, uso de 

silenciadores. 

Coordinación con empresas prestadoras de servicios para 

mitigar los cortes de estos servicios y programarlos de tal 

manera que se pueda avisar a la población y tome las 

medidas correspondientes. 

Colocación de cruces peatonales señalizados. 

El material excedente deberá ser dispuesto lugares de 

almacenamiento temporal, para finalmente ser llevadas al 

botadero de escombros autorizado por la Municipalidad de 

Lima Metropolitana. 

Cercar el lugar de trabajo mientras duren los trabajos. 

Evitar realizar cortes excesivos durante la ejecución de estas 

actividades y limitarse a lo especificado en los diseños. 

Uso de equipos de protección personal (mascarillas, guantes, 

cascos de distinto color para los visitantes y los trabajadores). 

•sistema Constructivo de Muros Secos con perfiles plegados - Drywalr 
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· · Alteración de la Calidad del Transporte
la emisión de herramientas, movimiento 
particulado y de maquinaria, transporte 

de material excedente, 

. , Aumento de los niveles de I Transporte oo 
ruido herramientas, movimiento 

. , Perturbación y desplaz. oo 
escasas especies (aves) 

de maquinaria, transporte 
de material excedente, 
limpieza . 

Construcciones 
provisionales para 
maquinarias. Corte a nivel 
de la subrasante. 

J;:�AISA,JE( _ ;:· I Alteración del paisaje Obras preliminares, 
movimiento de tierras, 
construcción de viviendas 

B 
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·::e ::
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' . ,· SO:Cib • _· : : .:·<¡ Riesgos a la salud de las

·· ECONQMICO .· . personas 
Construcciones 
provisionales, rotura de 
pistas y veredas, zanjas a 
delo abierto 

· . 'I Riesgos en la seguridad de I Obras preliminares, 
las personas movimiento de tierras 

- Humedecer la superficie del suelo de estas áreas, para disminuir la
emisión de partículas. Contar con botaderos
- Cubrir el material transportaoo en volquetes con un manto de lona.
- Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias.

'lizarsü 
- Utilizar maquinaria en buen estado mecánico, los motores deberán
contar con silenciadores.
- Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias.
- Las actividades se realizarán en horario diurno y vespertino, para
evitar la genera�ón de ruidos molestos durante noche.

- Evitar ruidos molestos sobretodo en las noches para no disturbar a la
escasa fauna que pernocta en el lugar.

- Cercar el lugar de trabajo, en la medida de lo posible, mientras duren
tos trabajos de construcción.
- B material excedente deberá ser dispuesto temporalmente en las
áreas asignadas para este fin, para luego ser dspuesto en el lugar
autorizado por la Municipalidad de Lima Metropolitana.
- Evitar realizar cortes excesivos durante la ejecución de estas
actividades y !imitarse � lo especificado en los cfisefios.

- Uso de mascarillas y guantes por personal que labora en obra
- Restricción del paso de los transeúntes.
- Control de generación de partlculas r,Jer lo referente a aire)
- Control de los niveles de ruidos r,Jer lo referente a aire).

- Uso de equipos de seguridad por personal que trabaja en obra
- Senalización de las zonas peligrosas.
- Restricción del paso a los transeúntes.
- Instrucciones al personal para evitar accidentes.

En la zona de trabajo, 
durante la fase de 
obras preliminares y

movimiento de tierras. 

En la zona de trabajo, 
durante la fase de 
obras preliminares y

movimiento de tierras. 

En el área del proyecto 
contempladas en el 
proyecto, durante 
todas las fases. 

En el área del proyecto 
contempladas en el 
proyecto, durante 
todas las fases. 

En el área del proyecto 
contempladas en el 
proyecto, durante 
todas las fases. 

En et área del proyecto 
contempladas en el 
proyecto, durante 
todas las fases. 
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1. 7 ARQUITECTURA DEL PROYECTO 

1.7.1 Planteamiento Urbanistico. 

La Habilitación Urbana es de viviendas con bienes de dominio común, no 

se aportarán las calzadas como vías públicas, estas serán administradas 

por los mismos propietarios. La organización del condominio se basa en 

la distribución de los sub-lotes; a lo largo del perímetro del terreno, 

amoldándose a este y aprovechando al máximo su accesibilidad, ya que 

este cuenta con 03 frentes; dejando en el interior del lote matriz 06 islas 

de manzanas, una extensa área destinada a parque y dos zonas de 

estacionamientos, los cuales se encuentran rodeados por vías de 8.40m 

de ancho. Los sub-lotes, en su mayoría tienen 75.00m2 de área de 

terreno con un modelo de vivienda típica. 

En relación al lote matriz, han sido cedidos 572.00m2 de terreno (frente al 

Jr Artemisa) como aporte para concluir la vía que se encuentra 

inconclusa en el límite con Santiago de Surco; asimismo, del área 

restante correspondiente propiamente al proyecto, se cuenta con más del 

11 % reglamentario destinado a parques, conforme lo señala el 

Reglamento Nacional de Edificaciones. Por tanto, las áreas destinadas a 

diferentes fines son como sigue: 

Descripción Valor 

Área de terreno 30,281.42 m2 

Área destinada a viviendas 15,142.217 m2 

Área de aportes 5,526.77 m2 

Área de circulación y áreas libres 9,614.43 m2 

Cuadro 1.10: Cuadro de Áreas 
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% (respecto al área 
total del terreno) 

100% 

50% 

18.25% 

31.75% 
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Asimismo, al considerarse 5 sistemas constructivos, estos han sido 

repartidos de la siguiente forma: 

Sistema constructivo Manzanas #viviendas 

Albañilería Armada (LA CASA) A 32 

Muros de Ductilidad Limitada (UNICON) B,C 46 

Albañilería Armada (FIRTH) D 34 

Muros secos (DRYWALL) E,F,G 42 

Albañilería confinada ( 1T ALCERAMICA) H, l,J,K 46 

1 ° Piso 

Cuadro 1.11: Sistemas Constructivos 

1. 7 .2 Vivienda Típica.

La distribución de ambientes en cada vivienda es la siguiente: 

2° Piso 3° Piso ( opcional) 

Sala-comedor Hall Hall 

Baño (inodoro y lavatorio) Dormitorio principal ( con Cuarto de Trabajo 

Cocina closet) Depósito 

Jardín Dormitorio ( con closet) Closet 

Estacionamiento Baño (inodoro, lavatorio Lavandería-tendal 

Escalera ( al 2º Piso) y ducha) 

Escalera ( al 3° piso) 

Cuadro 1.12: Distribución de Ambientes 

Las viviendas de 75.00m2 de terreno y con puerta principal al interior del 

condominio son tipo A, asimismo, las viviendas de 75.00m2 de terreno 

con frente a la vía pública, tienen una puerta posterior que comunica con 

el interior del condominio, estas son del tipo B, y las viviendas que debido 

a la forma de los linderos tienen forma de terreno trapezoidal, son del tipo 

C. Las áreas construidas de estos tipos de vivienda, son como sigue:

"Sistema Constructivo de Muros Secos con perfiles plsgado$ - Drywalr 
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Piso Viviendas tipo "A" y "B" Vivienda tipo "C" 

(192 unidades) (08 unidades) 

1° Piso 42.303 m2 46 .735 m2 

2° Piso 42.303 m2 46 .735 m2 

3° Piso 35.166 m2 39.31 4 m2 

Total: 1 19.TT2 m2 1 32.784 m2 

Cuadro 1.13: Áreas Construidas por tipo de vivienda 

1. 7 .3 Normatividad.

El proyecto desarrollado cumple con la reglamentación vigente 

(Reglamento Nacional de Edificaciones, D.S. 012-2005-VIV, entre otros). 

Asimismo, según el Plano de Zonificación General de Lima Metropolitana, 

el predio del proyecto se encuentra en la Zonificación 11-R 3 (Vivienda

Taller) cumpliendo con los parámetros normativos correspondientes tal 

como se muestra a continuación: 

Zonificación I1-R3 MVIENDA TALLER) 

Descripción Parámetros Parámetros del 
Normativos proyecto 

Usos Unifamiliar, Bifamiliar, Quinta 
Multifamiliar Quinta 

Densidad neta 1,300 Hab/Ha 19 8 Hab/Ha 

Coeficiente de 2.80 0.80 
edificación 

Área Libre 30% 71.80% 

Altura Máxima 4 pisos 3 pisos 

Retiro Frontal 3.00ml 5.4 0ml 

Estacionamiento 1 e/vivienda 225 

Cuadro 1.14: Parámetros Normativos 
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1.8 ESTRUCTURAS DEL PROYECTO 

1.8.1 Reglamentación. 

El proyecto estructural ha sido desarrollado sobre la base del Reglamento 

Nacional de Edificaciones, las normas vigentes de Suelos y 

Cimentaciones, Cargas, Diseño Sismo Resistente, Concreto Armado y 

Albañilería, y el proyecto de norma para muros de ductilidad limitada. 

Asimismo, para el caso de los muros en seco DRYWALL se utilizan el 

Reglamento Americano de Concreto ACI 318-99 y el reglamento AISI -

LRFD "American lron and Steel lnstitute" para perfiles doblados en frío y 

AISC- LRFD, para perfiles o soldados. 

1.8.2 Albañilería Armada LA CASA. 

La cimentación está basada en cimientos corridos, con una profundidad 

mínima de cimentación de 1.00m. y 0.60m de ancho. Los muros son de 

bloques sílico calcáreos formando un sistema apilable, sin mortero en las 

juntas, con unidades de 15 cm x 30 cm x 15 cm. Además se considera 

concreto líquido (Grout) de fe= 140kg/cm2. Se ha considerado algunas 

placas de concreto armado en ambas direcciones. 

Se proyecta losas aligeradas de 0.17m (viguetas prefabricadas tipo T1 

estándar y ladrillos de arcilla Bovedilla # 12 Sistema Alitec) y losas 

macizas de concreto armado. Se proyecta escaleras de concreto armado 

que se apoyarán en los muros en los tramos intermedios y en vigas y

losas en el tramo de entrega a los niveles. 

1.8.3 Albaftilería Armada FIRTH. 

La cimentación está basada en cimientos corridos, con una profundidad 

mínima de cimentación de 1.00m y 0.60m de ancho. Los muros están 
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formados por unidades de concreto Firth bloque 8-1 de .14x.19x.39m y

concreto líquido (Grout) de fe= 175 kg/cm2. Se ha considerado algunas 

placas de concreto armado en ambas direcciones. 

Se proyecta losas aligeradas de 0.17m (viguetas prefabricadas Firth V-

102) y Bovedilla de arcilla de.39x.12x.25m. Se proyecta escaleras de

concreto armado que se apoyarán en los muros en los tramos 

intermedios y en vigas y losas en el tramo de entrega a los niveles. 

1.8.4 Muros de Ductilidad Limitada UNICON. 

En este sistema funcionan rígidamente los muros y techos, semejándose 

a muros portantes, con diafragmas rígidos. El espesor de las losas 

macizas es 12 cm para el primer y segundo piso, para el 3er. piso 

opcional se considera 1 O cm. Asimismo los muros de ductilidad limitada 

tendrán las dimensiones minimas dada por la norma, en este caso todos 

los muros serán de 10cm. 

1.8.5 Muros en seco con perfiles plegados DRYWALL. 

Solo para este sistema constructivo, la edificación será de dos niveles y 

estará estructurada en las dos direcciones, en base a muros formados 

por parantes de acero arriostrados en forma de X. Los muros estarán 

revestidos por planchas de Superboard de 8 mm (exterior) y de Gyplac 

de 1 O mm ó Superboard de 6 mm (interior). 

Las losas de techo serán de concreto de 5cm de espesor, sobre planchas 

de Superboard de 15 mm, que servirán de encofrado, estas losas estarán 

sobre viguetas de acero espaciadas cada 0.41 cm. las cuales se 

apoyarán directamente en los parantes que conforman los muros. 
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1.9 REDES EXTERIORES DE AGUA Y ALCANTARILLADO 

1.9.1 Población proyectada a abastecer. 

Se consideran 200 viviendas, inicialmente ocupadas por 5 

personas cada una y posteriormente por 7, por lo tanto: 

Población Del Proyecto: 

- Etapa Inicial: 200 x 5= 1,000 hab.

- Etapa Final: 200 x 7= 1,400 hab.

1.9.2 Parámetros de consumo (según SEDAPAL). 

Coeficiente de consumo máximo diario: 1.3 

Coeficiente de consumo máximo horario: 2.6 

Coeficiente de retorno al alcantarillado: C = 0.8 

Dotación (Sedapal Art 3.2.1 ): 150 litros/hab./dla 

1.9.3 Análisis de demanda. 

1.9.3.1 Etapa Inicial (población: 1,000 habitantes). 

Dotación : 150 lt/hab./día 

Requerimiento De Agua Potable: 

Caudal promedio : Qm = 1,000 x 150 / 86400 = 1.74 lt/s 

Caudal máximo diario : Qmd = 1.3 x 1.74 

Caudal máximo horario: Qmh = 2.6 x 1.74 

"Sistema constructivo de Muros Secos con pertrle$ plegados - Drywalr 
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Contribución Del Alcantarillado : 

Caudal promedio : Qm = 1.74 x 0.8 lt/s = 1.39 lt/s 

Caudal máximo diario : Qmd = 2.26 x 0.8 lt/s = 1.81 lt/s 

Caudal máximo horario : Qmh = 4.52 x o.a lt/s = 3.62 lt/s 

1.9.3.2 Etapa Final (población: 1,400 habitantes) 

Dotación : 200 lt/hab./día 

Requerimiento De Agua Potable: 

Caudal promedio : Qm = 1,400 x 200 / 86400 = 3.24 lt/s 

Caudal máximo diário : Qmd = 1.3 x 3.24 = 4.12 lt/s 

Caudal máximo horario: Qmh = 2.6 x 3.24 = 8.42 lt/s 

Contribución Del Alcantarillado : 

Caudal promedio : Qm = 3.24 x o.a lt/s = 2.59 lt/s 

Caudal máximo diario : Qmd = 4.12 x 0.8 lt/s = 3.30 lt/s 

Caudal máximo horário: Qmh = 8.42 x 0.8 lt/s = 6.74 lt/s 

1.9.4 Conexión a la Red Pública. 

Sedapal determina ciertos criterios para atender la demanda del 

proyecto: 

El empalme para atender el requerimiento de agua potable, debe 

efectuarse de la tubería de 150 mm de diámetro, de PVC, ubicada en 

la intersección de las avenidas Guardia Civil y Alipio Ponce del distrito 

de Chorrillos. 

Las presiones en la zona donde existe servicio actualmente son: 

Presión mínima: 21 Lb/ pulg2. = 15 metros de columna de agua 

Presión máxima: 28 Lb/ pulg2. = 20 metros de columna de agua 
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1.9.5 Evacuación de aguas residuales. 

CAPÍTULO I: ANTECEDENTilS 

De acuerdo a datos proporcionados por Sedapal, se tiene lo siguiente: 

El colector circunvalación que pasa por la Av. Guardia Civil existente 

tiene una capacidad para evacuar las aguas residuales de 12 lt/s. 

El colector se ubica en la Av. Guardia Civil frente al terreno del 

proyecto. 

El buzón existente tomado como BM, ubicado en la Av. Guardia Civil, 

tiene una profundidad, según Sedapal, de 3.91 m. 

1.9.6 Sistema de Agua Potable. 

El sistema de agua potable seleccionado tiene las siguientes 

consideraciones: 

Se instalará una tubería de 11 O mm de diámetro en material PVC, 

desde el punto de empalme con la tubería existente de 150 mm de 

PVC, ubicada en la intersección de la Av. Alipio Ponce y la Av. 

Guardia Civil, la que abastecerá con el caudal requerido a toda la 

habilitación. 

La presión de servicio deberá mantenerse en el punto de empalme en 

un promedio de 25 metros de columna de agua, lo que permitirá 

abastecer el Conjunto Residencial con una presión mf nima de 15 

metros de columna de agua. 

1.9. 7 Conexiones domiciliarias. 

Teniendo en consideración el carácter social del Conjunto Residencial, se 

ha previsto la ejecución de las conexiones domiciliarias según lo 

siguiente: 
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Las conexiones domiciliarias de agua potable serán del tipo 

"DUPLEX" para atender a las 200 viviendas con diámetro de 3/4" ( 20 

mm ). 

Las conexiones domiciliarias de alcantarillado, serán individuales, en 

un diámetro de 150 mm (6") hacia el colector público. 

1.9.8 Proyecto Técnico. 

1.9.8.1 Red de Agua Potable. 

De acuerdo al Equipo de Operación y Mantenimiento del Centro 

de Servicios de Villa El Salvador ( encargado de las redes del 

distrito de Chorrillos), las presiones máximas y mínimas en el área 

de servicio donde se ejecutará el empalme son de: 28 lb/pulg2 (20 

mea) y de 21 lb/pulg2 (15 mea) respectivamente. 

El empalme se hará desde la tubería de 150 mm de PVC, ubicada 

en la intercepción de las Av, Guardia Civil y Alipio Ponce. 

Presiones 

- Presión dinámica mínima: 15 metros de columna de agua

- Presión estática máxima : 50 metros de columna de agua

Caudal: Caudal máximo horario 8.42 1/s. 

Tuberías y Accesorios 

Tubería de poli cloruro de vinilo (PVC) de clase A.1 O 

(10 Kg/cm2), de coeficiente de rugosidad C=140 

(Fórmula de Hazen .y Williams). 

Las uniones de las tuberías serán de unión flexible. 

Los accesorios a instalar serán de Fierro Fundido. 

Las Válvulas de la red, serán de cierre hermético. 
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1.9.8.2 Dimensionamiento de la Red de Alcantarillado. 

Las aguas residuales serán evacuadas hacia el colector 

Circunvalación que pasa por la Av. Guardia Civil, (buzón existente 

de cota de tapa 49.64 m y cota de fondo de 47.94 m) 

Caudal: Caudal Máximo horario: 6.74 Vs 

Tuberias y Accesorios 

Tubería de poli cloruro de vinilo (PVC), de coeficiente de 

rugosidad de Manning: n = 0.011 
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1.10 INSTALACIONES SANITARIAS INTERIORES. 

Las instalaciones serán del tipo empotrado, ya sea en paredes o pisos. 

Las características son las siguientes: 

La instalación de agua será solamente para agua fría, en diámetro de 

3/4" y ½"; la tubería a emplearse será de PVC. Clase A-10 con 

accesorios a presión, también de PVC. 

La tubería de agua será instalada tanto en el primer nivel, como en el 

segundo nivel, y se dejará proyectada para un futuro tercer nivel. 

El sistema hidráulico admite la posible y/o futura colocación de un tanque 

elevado sobre el tercer nivel. 

La instalación del desagüe, será en tubería PVC media presión, unión 

simple; el diámetro interior será de 2" y 4 ". 
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1.11 INSTALACIONES ELÉCTRICAS EXTERIORES. 

1.11.1 Redes secundarias de Baia Tensión. 

Consiste en la ejecución de las redes subterránea de energía eléctrica y 

la conexión domiciliaria para dotar a las 200 viviendas del conjunto 

residencial, considerando un suministro trifásico para cada vivienda, 

contemplando carga de un calentador de 1,500W. 

1.11.2 Redes de Alumbrado Exterior. 

Consiste en la colocación de 66 postes y 72 lámparas, cada lámpara será 

de vapor de sodio con una potencia de 70W y un factor de simultaneidad 

de 1.0 

1.11.3 Carga Instalada y Demanda Máxima para las viviendas. 

Potencia Instalada: 634,683.30 W 

Demanda Máxima: 171,970.83W 

Carga especial: calentador de agua: 

Se considera la necesidad de un calentador en cada vivienda. 

! Potencio Instalado 
· 

7 
�------- -- --�p�: � __ 1:500 _ fx l _ 200 ___ 4 =i __ 300.000 7-w __ - 1

i ! ! 1 J -1 
····-------·-··-·--'-----· _______ _; _______ ----------- !.---·-'-----·---···-·· ···--·--·--·-1

t>.unanda Máxima 

t ---- -T··-----------�-�----··-----··-------·-·-··---·--·-···--,----__________J¡ 300.000 ¡ x ! 65% != i 195.000!W l
--·--·--·- --.. -"·----'-----------···--·-J�--L----·-··-·-·-'--•�.-----'--•----H·---·--' ---------·· . 

Cargas por pequeñas aplicaciones 

La carga por pequef'\as aplicaciones es de 1,500W para cada 

vivienda según C.N.E. 
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Potencia Instalada __ ¡ -·----·7----·---·--··--·-r-· ' . ........ · .·••-r· ·--·-··-, --···- -----·-\P.I. :¡ 1500 1 X¡ 200 != 1 300.000 lW ! -----·--------{----·--·-···-l--:-__¡.---··-----•·-·-i-------·--··----- '---------···-· 
1 ' 1 ! 1 1 i 

----· ______ J . .. -···--·-----···.l .... _. ·l _______ ·····-···-'--·-J.--.--.. -... -.. --- l ··-··•·----1 

[ T 300_:¡:¡ M
:;: I= I 105.ooolw j

----•------·--·•--•---·-.--· .. --.,--·-···-··-••·-·•"-·- --••-·•--··•·-··-·--·••� .• --··•····---.-•----··• I_, ___ .,, ••. ___ ,,) 

1.11.4 Carga Instalada y Demanda Máxima de Alumbrado Exterior. 

El alumbrado exterior comprende 72 lámparas de 70W cada una. 

1 

Potencia Instalada 1---------------------¡;:t. =, ·-··.:;¡¿··--··-T-;-
1
--···-=,o····--·-¡;·r··-·5-:-040·--·-Tw· ·······-·-·1 

..... _____________________ ; _________ ------------i-•H•--i----------------'.---L------------·-···--.. �---·--··--- � 
! 1 ¡ ! ¡ : ¡

----------'�---- , !  ______ ¡ __ } ---···-------L ________ l 
Demanda Máximo ¡ -··-··------··•---···-········--·-··-··-·· ¡·-- . - -•---·••-····-.-·•-···-·· -···-····---··-··r··-··-··•--

l 5.040 ; xi 100% l= j 5.0401W 1
,' 

·-··-·-··--·••·---···-----· ·---·····------·--·-L---L ... -----·-·-· '· ·- ·-·····- ------·--·--··--··----···--... 

Descripción Area Carga Unitaria Pl(W) fd (%) 
(m2) 0fV/m2) 

Alumbrado y 24,058.50 25.00 601,462.50 100.00% 
tomacorrientes 

35.00% 
25.00% 

6,644.16 5.00 33,220.80 25.00% 
2 Calentador 300,000.00 65.00% 
3 Pequenas 300,000.00 35.00% 

aplicaciones 
Total PI= 1,234,683.30 Total DM = 

Cuadro 1.15: Carga Instalada de 01 Vivienda Unifamiliar 

ALUMBRADO EXTERIOR 

DM(W) 

2,000.00 

41,300.00 
120,365.63 

8,305.20 
195,000.00 
105,000.00 

471,970.83 

ltem Descripción Cantidad Carga Pl(W) fd (%) DM(W) 
Unitaria (W) 

1.0 Farolas 72 70 5,040.00 100% 

Total PI= 5,040.00 Total DM = 

Cuadro 1.16: Máxima Demanda Alwnbrado Exterior 
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Descripción Potencia Instalada Demanda Máxima 

(W) (W) 

1.0 Viviendas 1,234,683.30 471,970.83 

2.0 Alumbrado exterior 5.040.00 5,040.00 

Total 1,239,723.30 477,010.83 

Cuadro 1.17: Cuadro Resumen Potencia Instalada - Máxima Demanda Conjunto 

Residencial 

1.11.5 Carga a contratar. 

Del cálculo se obtiene que la Potencia Instalada es 1 '239,723.30 W y la 

Demanda Máxima 477,010.83W. 

Según el MEM 1 '239,723.30W x 0.3 = 371,916.99W. 

Según la empresa concesionaria 477,010.83Wx0.5 = 238,505.42W. 

La carga instalada a contratar según la concesionaria va a ser 240Kw. 
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1.12 INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERIORES. 

1.12.1 Acometida Eléctrica Principal. 

El Conducto alimentador es de: 3-1x2.5mm2 THW + 10mm2 TW, y el 

Conductor de protección es: 20mm cp PVC-P. El conductor alimentador 

cumple las condiciones de capacidad y caída de tensión. 

1.12.2 Tablero General de Distribución. 

El Tablero de distribución a considerar es del tipo automático -

termomagnético, teniendo un gabinete metálico con puerta y chapa. En 

cada uno de los circuitos de alumbrado y tomacorrientes, se ha dispuesto 

de un interruptor automático-termomagnético de 2x15Amp. 

De igual manera para el circuito del calentador de agua se ha dispuesto 

de un interruptor automático-termomagnético de 2x15Amp. Asimismo, se 

está dejando reserva para la instalación de futuros interruptores, es decir 

futuros circuitos. 

1.12.3 Circuitos Derivados Especiales. 

Al ser viviendas de interés social, solo cuentan con carga especial de 

calentador eléctrico, con una potencia de 1,500W y tensión de 220V, al 

que le corresponde un conductor TW 2:5mm2. 
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1.12.4 Materiales. 

Las cajas para centros de luz, tomacorrientes y conexiones serán de 

fierro galvanizado tipo liviano. Las orejas para fijar los accesorios serán 

de una sola pieza con el cuerpo de la caja. Serán Cajas octogonales de 

100x50 mm de diámetro para centros de luz y braquetes, y cajas 

rectangulares 1 0Ox 55x50 mm para interruptores, tomacorriente y 

pulsador de timbre eléctrico. 

Los Conductos serán de cloruro de polivinilo PVC, del tipo pesado y 

liviano, en tramos de 3 metros con campana en un extremo. Los tipos se 

unirán a las cajas mediante uniones tipo chupón. 

Los Conductores eléctricos serán de cobre electrolítico suave, sólido y 

de 99% de conductibilidad con aislamiento de materiales termoplástico, 

resistente a la humedad, retardante de la llama del tipo TW para los 

circuitos derivados y alimentador y con voltaje nominal de 600V. 
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CAPÍTULO 11: ESTUDIO DE SUELOS 
CON FINES DE CIMENTACIÓN 
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CAPÍTULO 11: ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS CON 

FINES DE CIMENTACION 

2.1. GENERALIDADES 

2.1. 1 Objetivo. 

El presente informe técnico, corresponde al Estudio de Mecánica de 

Suelos con fines de cimentación para un Condominio de 200 Viviendas, 

las viviendas serán diseñadas mediante 05 tipos constructivos: Vivienda 

tipo UNICON (sistema muros de ductilidad limitada), Viviendas tipo 

1T ALCERAMICA (sistema albañilería confinada), Vivienda tipo FIRTH 

(viviendas con bloques de concreto), Vivienda tipo LACASA (sistema 

albañilería armada), Vivienda tipo DRYWALL (sistema Drywall). Estas 

viviendas constarán de 02 niveles y estarán preparadas para soportar un 

piso adicional en los casos que estructuralmente sea posible. 

La investigación geotécnica involucra trabajos de campo ensayos de 

laboratorio, necesarios para definir la estratigrafía y las propiedades de 

resistencia y deformación del terreno por la cimentación de la estructura 

propuesta. 

2.1.2 Ubicación. 

El futuro Condominio Residencial, se encuentra ubicado entre las 

avenidas Los Faisanes y Guardia Civil en el Distrito de Chorrillos, 

Provincia y Departamento de Lima. El Condominio cuenta con un área de 

terreno de 30,281.42m2, en el cual se construirá 200 unidades de 

vivienda de 75.00m2 de área de �erreno cada una, que incluye 

estacionamiento para un auto y patio posterior para tendal. Esta será el 
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área de estudio de Mecánica de Suelos, tal como se presenta en el 

esquema de la Figura Nº 1. 

Sus coordenadas geográficas aproximadas son 12º 11' de Latitud Sur y 

77º00' de Longitud Oeste. La zona en estudio pertenece al distrito de 

Chorrillos. La Figura Nº 2 presenta un acercamiento de la zona en 

estudio y de las avenidas aledañas y en la Foto Nº 5 se muestra el 

estado actual del interior del terreno donde se construirá el Condominio. 

2.1.3 Accesos. 

La zona de estudio, se encuentra ubicada dentro del casco urbano de la 

capital del Perú. Las facilidades de acceso hacia Lima son muchas, ya 

sea por la vía aérea, la vía urbana, la vía marítima o la vía terrestre. A la 

zona de estudio se accede con movilidad particular o los servicios de 

transporte público. 

2.1.4 Clima 

El clima de la costa peruana (zona a la que pertenece el área de estudio) 

es templado a pesar de su ubicación geográfica, debido al efecto 

regulador de la corriente de Humboldt, que se desplaza paralela a la 

costa peruana. Se aprecian dos estaciones claramente definidas que son: 

el verano e invierno. Durante el verano la temperatura alcanza un 

máximo de 30 ºC y en el invierno puede llegar hasta 13 ºC. Esta última 

estación se caracteriza por un cielo nublado de mayo a octubre, lo que 

provoca un afina llovizna (garúa) casi imperceptible. 
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2.1.5 Servicios 

La zona en estudio pertenece a una ciudad que goza de calles asfaltadas 

así como también con todos los servicios básicos tales como fluido 

eléctrico, agua, desagüe, servicio de telefonía, televisión por cable e 

Internet. 

2.1.6 Caracteristicas Estructurales. 

Se construirá el Condominio con 05 sistemas constructivos diferentes: 

Concreto armado UNICON (Sistema de ductilidad Limitada) 

Drywall con estructura metálica (Sistema Drywall) 

Modulación con ladrillos LA CASA (albañilería armada) 

Modulación con ladrillos FIRTH (albañilería confinada) 

Modulación ITALCERÁMICA (albañilería confinada) 

Estas estructuras, proyectadas para viviendas de hasta tres pisos, 

trasmiten cargas a la cimentación del orden de 7.50 Tn/ml de muro. Para 

el caso de los de las viviendas de albañilería confinada, armada y muros 

de ductilidad limitada se considera un sistema mediante muros portantes 

con una cimentación corrida y sobrecimiento armado. Para el sistema 

drywall se considera una losa de cimentación que absorba las cargas que 

generen la construcción de las viviendas. 

GEOLOGfA Y SISMICIDAD DE LA ZONA 

2.2.1 Geologia 

Las características geológicas de Chorrillos, en la zona de La Campiña 

se encuentra asentada sobre un estrato denominado Ki-m, es decir, un 
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depósito perteneciente a la Formación Marcavilca del grupo Morro Solar, 

período Cretáceo, era Mesozoica. Esta zona es estable geológicamente. 

2.2.2 Sismicidad. 

La zona central del país, al estar al frente del contacto de las placas de 

Nazca y de la Cordillera Andina, esta expuesta a un alto riesgo sísmico, 

especialmente a sismos superficiales de gran intensidad y magnitud. 

En la Figura Nº 3 se presenta el mapa de zonificación de Riesgo Sísmico 

(Norma E.030 Sismorresistente del Reglamento Nacional de 

Construcciones) en la que se puede observar que la zona de estudio se 

encuentra ubicada en la Zona 3. 

Los parámetros sísmicos se detallan a continuación (Estos parámetros 

sísmicos se encuentran en la norma E.030, en las tablas Nº 03 Factor de 

Zona y Nº 04 Parámetros del Suelo de los anexos).: 

FACTOR DE ZONA 

PARÁMETROS DEL SUELO 

Z=0.4 

Factor de Amplificación de Ondas Sísmicas debido al suelo 

S= 1.4 

Periodo de Vibración Fundamental del Suelo Tp= 0.9 s 

Para el caso del proyecto se considera un suelo tipo S3 para la zona de 

Lima ( que pertenece a la zona 3), debido a que los suelos detectados en 

el presente estudio, tanto en la superficie como por debajo de la 

profundidad efectiva de la cimentación r�comendada, esta constituido por 

materiales arcillosos limosos, es decir un suelo flexible. 
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2.3 INVESTIGACIÓN GEOTÉCNICA 

La investigación de campo se ha efectuado de acuerdo a la Norma E.OSO de 

Suelos y cimentaciones del Reglamento Nacional de Construcción. Los trabajos 

efectuados son los siguientes: 

2.3.1 Trabaios De Campo 

Los trabajos de campo desarrollados en la etapa de investigación fueron 

los siguientes: 

CALICATAS.-

La exploración del subsuelo se realizó mediante 03 calicatas o 

excavaciones a cielo abierto. El esquema de la ubicación de las calicatas 

se presenta en el anexo correspondiente a planos. 

CALICATA PROFUNDIDAD (m) COTA{m) 

C-1 3.00 50.50 

C-2 3.00 50.50 

C-3 3.00 50.50 

Cuadro 2.1: Descripción de Calicatas 

TOMA DE MUESTRAS 

Se tomaron muestras disturbadas de cada tipo de suelo encontrado, en 

cantidad suficiente como para realizar los ensayos de laboratorio 

standard y ensayos especiales. Para el caso del ensayo de Corte Directo 

se obtuvo un bloque de muestra, la que fue cubierta con parafina en obra 

(Mib), con el fin de obtener un muestra inalterada. Para los otros ensayos 

se llevaron al laboratorio en bolsas plásticas, siendo estas muestras 

alteradas (Mab). 
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REGISTRO DE EXCAVACIONES 

Simultáneamente al muestreo se efectuó el registro de las excavaciones, 

anotándose las principales características de los estratos encontrados 

tales como: espesor, color, humedad, compacidad, consistencia, nivel 

freático, plasticidad, clasificación, y otros propiedades que se puedan 

identificar visual y con mediante el tacto. 

2.3.2 Ensayos De Laboratorio. 

Los ensayos se realizaron en el Laboratorio Nº 2 - Mecánica de Suelos 

de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de 

Ingeniería, siguiendo las normas de la American Society for Testing and 

Materiales (ASTM), y fueron las que a continuación se detallan: 

01 Análisis Granulométrico por Tamizado, ASTM D422 

01 Umite Liquido, ASTM D4318 

01 Umite Plástico, ASTM D4318 

01 Ensayo de Corte Directo, ASTM D3080 

El resultado de las mismas se encuentran en el anexo correspondiente. 

2.3.3 Clasificación De Suelos 

Los suelos representativos se han clasificado de acuerdo al Sistema 

Unificado de Clasificación de Suelos (SUCS), según se muestra en el 

Cuadro Nº 2.2 
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2.4 DESCRIPCIÓN DEL PERFIL ESTRATIGRÁFICO 

La estratigrafía se ha definido a través de la interpretación del registro 

estratigráfico de las exploraciones distribuidas en el área estudiada, 

estableciéndose la siguientes conformación del subsuelo: 

El primer estrato es de arcilla de baja plasticidad (CL) y tiene un espesor que 

varía entre 0.60 y 1.00m. Es de suelo fino, color marrón claro, bajo contenido de 

humedad, con gran cantidad de finos, sin piedras y con presencia superficial de 

rafees secas en baja proporción; continua un estrato de limo no plástico, color 

amarillo oscuro , sin existencia de rafees y con presencia de arena de grano 

redondeado y grano fino. Su espesor varfa entre 0.20 y 0.50 m. El contenido de 

humedad natural es bajo; luego se presenta una arcilla de baja plasticidad (CL), 

consistencia semidura, color marrón oscuro, con contenido de humedad 

moderado y presencia de arena de grano fino y redondeado. En la calicata 01 se 

observaron intercalaciones de lentes delgados de limo de baja plasticidad en 

este estrato de arcilla. 

Cabe indicar que en las exploraciones realizadas no se detectó el nivel freático 

hasta la máxima profundidad excavación (3 metros). 

PERFORACIO N C-2

MUESTRA M-1

PROF . (m) 1.60-3.00 

%GRAVAS 2.30 

%AR ENAS 7.90 

%FINO S 89.8 

L.L (%) 29.7 

L.P (%) 22.5 

I.P(%) 7.2 

sucs CL 

Cuadro 2.2: Clasfflcació� de Suelos 
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2.5 ANÁLISIS DE LA CIMENTACIÓN 

La capacidad portante es la máxima presión que puede admitir el suelo de · 

cimentación bajo dos consideraciones: 

El factor de seguridad mfnimo de una falla por cortante sea 

Fsmin= 3.00 

Los asentamientos producidos por la presión recomendada no sean 

mayores a los admisibles por la estructura y no mayor de 2.54 cm 

( 1 "). La metodología para calcular la capacidad portante se inicia 

cumpliendo la primera consideración, es decir calculando la presión 

vertical de tal forma que se obtenga un factor de seguridad por 

cortante de 3.00. 

Se determinará la capacidad última de la estructura para una falla 

local, de acuerdo al tipo de suelo encontrado en el área de estudio 

(suelos finos del tipo CL, arcilla de baja plasticidad). 

La capacidad portante se evalúa con las siguientes consideraciones: 

La profundidad de la cimentación será como mínimo de 1.00 m de 

profundidad para la cimentación corrida. 

En el perfil correspondiente a las calicatas C-1 y C-2, se puede 

apreciar que a la profundidad de cimentación propuesta (1.00 m) se 

presentan un suelo tipo ML, el cual por su poco espesor de estrato, 

no se considera como material resistente de las cargas que se 

trasmitirán hacia el suelo; siendo el estrato CL ( de mayor espesor) el 

considerado como estrato resistente. 

Las estructuras consideradas para los sistemas de albañilería 

confinada, armada y de muros de ductilidad limitada consisten en un 

sobrecimiento armado sobre una cimentación corrida y para el caso 

• Sistema constructivo de Muros secos con perfiles plegados - Drywa/r 
Bach. lng. Prudenc/o Bamuevo, Luis Enrfque 



UNJ-FJC CAPÍTULO JI: ESTUDIO DE SUELOS CON FINES DE CIMENTACIÓN 

del sistema drywall se considera apoyada sobre una losa de 

cimentación. 

Se considera para ambos casos que el material existente a la 

profundidad de cimentación esta conformado por una arcilla de baja 

plasticidad, de consistencia semidura (CL). 

De encontrarse durante la excavación un suelo de relleno, este 

deberá ser removido en su totalidad y ser reemplazado por suelo 

natural, adecuadamente compactado en capas de 0.30 m de espesor. 

En el laboratorio se ha efectuado un ensayo de Corte Directo en una 

muestra representativa, con los siguientes parámetros de resistencia: 

ángulo de fricción interna igual a 29.6º y una cohesión igual a 0.14 

Kg/cm2. 

PRUEBA 1 

ENSAYO CORTE 
DIRECTO 

CALICATA C-2

MUESTRA M-1

PROF. (m) 1.60-3.00 

sucs CL 

CONDICION Inalterado 

'Ym (gr/cm3) 1.74 

W(%) 12.40 

· c (total) 0.14 

(Kg/cm2)

cj, (total) 29.6º

Cuadro 2.3: Ensayo para la obtendón de Parámetros de Resistencia al Corte 
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2.5.1 Capacidad Portante 

De acuerdo a la expresión de Karl Terzaghi (1943), se obtienen 

resultados conservadores respecto a las expresiones de autores 

recientes. Sin embargo, por las condiciones de sismicidad 

severa en nuestro país, estos resultados pueden ser 

considerados como adecuados. Considerando una cimentación 

en franja, T erzaghi expresó la capacidad última de carga en la 

siguiente fórmula para cimientos corridos: 

Donde: 

Qadm = Capacidad portante admisible (kg/cm2) 

Ne, Nq, N7 
= Factores de capacidad de carga 

D, = Profundidad de cimentación = 1.00 m 

B = Ancho de la cimentación 

y1 = Peso Unitario del suelo sobre la cimentación 1. 7 4 gr/cm3 

y2 = Peso Unitario del suelo bajo la cimentación= 1. 7 4 gr/cm3 

(y1 -y2, valores obtenidos de los ensayos de laboratorio) 

c = Componente cohesiva del suelo (kg/cm2) = 0.14 

Como la cimentación considerada descansa sobre un estrato 

arcilloso de consistencia media, se considera que el tipo de falla 

a desarrollar será la denominada FALLA POR CORTANTE 

LOCAL en el suelo. Esto se toma en consideración al afectar los 

parámetros del corte directo por 2/3. Reemplazando los datos 

correspondientes para las condiciones de cimentación corrida 

se obtiene: 
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ANCHO MINIMO DE LA CIMENTACIÓN (m): 0.60 

CAPACIDAD PORTANTE ADMISIBLE (KG/CM2): 0.90 

De acuerdo a la expresión de Terzaghi para una losa de 

cimentación de 5.00 X 15.00 m, y considerando que el estrato 

donde se va a cimentar la losa tendrá una profundidad de 0.40 

m (profundidad mínima para el caso de losas de cimentación, 

según N.050 Suelos y Cimentaciones), y además asumiendo 

que tiene las mismas propiedades que el estrato considerado 

para una cimentación corrida se tiene: 

CAPACIDAD PORTANTE ADMISIBLE (KG/CM2): 1.30 

2.5.2 Análisis De Asentamientos 

Para el caso de una cimentación corrida, las presiones 

anteriores pueden generar asentamientos mayores a los 

admisibles, por lo tanto se debe verificar los asentamientos 

previstos para esa condición. 

En esta clase de suelos, suelos arcillosos e impermeables, los 

asentamientos son básicamente causados por la consolidación 

y vienen a ser los asentamientos totales que sufrirá la 

cimentación. Los asentamientos dependerán de los coeficientes 

de consolidación y estos han sido estimados aproximadamente: 

e0 = Relación de vacíos in situ 

= 0.71 

Ce = Índice de Compresión 

= 0.009 (LL-10)= 0.009 (29.7-10)= 0.177 
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cr'o = Esfuerzo efectivo en el lugar = y2 x (Profundidad de la 

muestra) 

= 1.74 Tn/m3 x 1.60m= 2.78 Tn/m2 

� = Incremento de esfuerzo debido a la carga (considerando 

B = 0.60) 

= 1.67 tn/m2 

La relación para evaluar el asentamiento por consolidación es la 

siguiente: 

S= (Ce. H) / (1+ eo ). log ((cr'o +�) / cr'o ) 

Donde: H = Espesor del estrato de arcilla 1.20 m 

Reemplazando los datos correspondientes para las condiciones 

de cimentación corrida se obtiene un asentamiento por 

consolidación de: S = 2.54 cm 

El asentamiento diferencial tolerable es del orden de 1 ", y se 

estima como el 75% del asentamiento inmediato. Luego para un 

asentamiento total de 2.54 cm se obtiene un asentamiento 

diferencial de 1.90 cm que es menor al asentamiento tolerable 

aceptado. 

Para el caso de la cimentación mediante una losa de 

cimentación, se calcula el asentamiento bajo las mismas 

condiciones anteriores, es decir una arcilla CL cuyo 

asentamiento por consolidación es el más critico y cuyos 

coeficientes de consolidación son: 

e0 = Relación de vacíos in situ = 0.71 

Ce = Indice de Compresión 

= 0.009 (LL-10)= o·.009 (29.7-10)= 0.177 
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cr'o = Esfuerzo efectivo en el lugar= y2 x (Profundidad 

de la muestra) 

= 1.74 Tn/m3 x 11.25 = 19.58 Tn/m2 

6o = Incremento de esfuerzo debido a la carga 

(considerando una losa de 5.00X15.00m) 

= 4.15 Tn/m2 

Donde: H = Espesor del estrato de arcilla 

Reemplazando los datos correspondientes para las condiciones 

de una losa de cimentación se obtiene un asentamiento por 

consolidación de: S = 1.04 cm 

El asentamiento diferencial tolerable es del orden de 1 n, y se 

estima como el 75% del asentamiento inmediato. Luego para un 

asentamiento total de 1.04 cm se obtiene un asentamiento 

diferencial de O. 78 cm que es menor al sentamiento tolerable 

aceptado. 

2.5.3 Contenido De Sales 

De acuerdo a lo observado en ta zona, hay infiltración de sales en tas 

paredes por efectos de riego de jardines. Se recomienda usar cemento 

puzotánico tanto para ta preparación de ta cimentación corrida como para 

ta tosa de cimentación. Además se deberá efectuar ta impermeabilización 

de tos elementos estructurales en contacto con el suelo para evitar el flujo 

de las sales por efecto de la humedad del lugar. 

En las tablas Nº 1 y Nº 2 (de tos anexos) se presentan tos valores 

máximos de químicos que pueden estar presentes en los suelos. 
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CAPÍTULO 111: SISTEMA 
CONSTRUCTIVO DE MUROS SECOS 

CON PERFILES PLEGADOS - DRYWALL 
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CAPÍTULO 111: SISTEMA CONSTRUCTIVO DE MUROS 

SECOS CON PERFILES PLEGADOS - DRYWALL 

3.1 MEMORIA DESCRIPTIVA. 

3.1.1 Descripción del Proyecto. 

El estudio consiste en el análisis y diseño de un módulo básico 

compuesto por 01 Sala Comedor, 01 Cocina, 01 SS.HH y 01 escalera en 

el primer nivel, y en el segundo nivel conformado por 02 Dormitorios, 01 

hall de distribución y 01 SS.HH. 

El sistema de entrepiso constará de una parrilla de viguetas sobre las que 

descansará una plancha superboard fijada por medio de tornillos, y 

además encima de esta plancha se vaciará una losa de 5 cm de concreto 

armado con la finalidad de minimizar los ruidos, sobre este nivel se 

procede a colocar un enchape o acabado de piso. 

Se ha considerado una estructura metálica con muros de drywall, y tanto 

el primer como el segundo techo estarán conformados por viguetas 

metálicas que soportan una plancha de Superboard de 15mm (espesor 

mínimo según consideraciones del fabricante pará entrepisos). El uso es 

para casa habitación. 

La planta de la estructura de la vivienda es de forma rectangular 9.60 m. 

x 5.00 m. El espesor del techo del primer piso es de 20 cm. La altura libre 

de entrepisos de 2.44 m. El sistema estructural que se empleara para el 

disefio de las viviendas constara de muros drywall (sistema seco), los 

que están formados por dos rieles uno inferior y otro superior y por 

parantes verticales los cuales se fijan entre si por tornillos. 
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3.1.2 Estructuración 

La edificación es dos pisos (altura máxima considerada para el sistema 

drywall) y está estructurada, en las dos direcciones, en base a muros 

formados por parantes de acero arriostrados en forma de X. 

Los muros estarán revestidos por planchas de Superboard de 8 mm 

( exterior) y de Gyplac de 1 O mm 6 Superboard de 6 mm (interior). 

La losa del techo del primer y segundo piso será de concreto de 5cm de 

espesor, sobre planchas de Superboard de 15 mm. Que servirá de 

encofrado, esta losa estará sobre viguetas de acero espaciadas cada 

0.41 cm. las cuales se apoyarán directamente en los parantes que 

conforman los muros. El espesor total de la losa del primer piso será de 

20 cm. 

La altura libre de entrepiso es de 2.44 m. (longitud de la plancha 

Superboard). 

3.1.3 Reglamentos 

Se sigue las disposiciones del Reglamento Nacional de Construcciones. 

Norma Técnica de Edificaciones E020 - cargas 

Norma Técnica de Edificaciones E030 - Diseño Sismo 

Resistente 

Norma Técnica de Edificaciones EOSO 

cimentaciones 

- Suelos y 

Complementadas con el Reglamento Americano de Concreto ACI 318-99 

y el reglamento AISI - LRFD "American lron and Steel lnstitute" para 

perfiles doblados en frío y AISC - LRFD, para perfiles o soldados. 
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3.1.4 Materiales 

Materiales ETERNIT 

Superboard 15 mm 

Superboard 12 mm. 

Superboard 8 m. 

Superboard 6 mm. 

Superboard 4 mm. 

Gyplac 9.5mm(3/8") 

Gyplac 12.7mm(1/2"): 

Gyplac 15.9mm(5/8") : 

Instalaciones 

Estructura falso cielo 

Otros 

Concreto Resistencia: fe 175 kg/cm2 

Losa e = 2" 

Acero, el que se tomará en el diseño es 

Parantes CW fy = 

Tubos TU fy = 

Canales c fy = 

Rieles UW fy = 

Platinas fy = 

Elementos de fijación 

20.7 kg/m2. 

16.5 kg/m2. 

11.0 kg/m2. 

8.26 kg/m2. 

5.51 kg/m2. 

7.20 kg/m2 

9.50 kg/m2 

12.0 kg/m2 

5.0 kg/m2. 

10.0 kg/m2. 

3.5 kg/m2. 

121 kg/cm2 

33 ksi. 

36ksi 

36 ksi 

36ksi 

50 ksi 

Tomillos# 8 (self topping - self drilling) 

3.1.5 Datos para el Análisis 

En el análisis de la estructura se considera un comportamiento elástico 

del material. No se considera la rigidez torsional de los elementos. El 

análisis se efectúa empleando las luces entre ejes. 
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El diseño se realiza empleando el método LRFD de resistencias últimas 

(método a la rotura) para la envolvente de los esfuerzos. La resistencia 

requerida (U) es la suma de la CM, CV, CS y CW afectadas por un factor 

de ampliación y se calcula como 

U= 1.4CM 

U = 1.2 CM + 1.6 CV 

U= 1.2 CM+ 1.3 CW+ 0.5 CV 

U = 0.9 CM - 1.3 (CW ó CS) 

Para considerar la reducción de la resistencia teórica de los elementos se 

utiliza los siguientes factores de reducción O 

- Tracción 0.9 

- Flexión 0.9 

- Flexo-compresión 0.85 

- Corte 0.75 

Según el Estudio de Suelos elaborado por el Grupo Orión (Ver Capitulo 3 

del Expediente), se considera que la estructura se cimentará sobre suelo 

flexible con una capacidad portante para una tosa de cimentación de 1.30 

kg/cm2., este dato deberá verificarse en obra con los ensayos pertinentes 

por el constructor. 

De acuerdo con las recomendaciones del estudio de suelos, se ha 

adoptado una solución basada en una losa de cimentación con una malla 

de 3/8" @.30m, con una profundidad mínima de cimentación de 0.40 m. 

En la zona donde el muro drywall transfiere la carga al suelo se considera 

un sobreancho de la cimentación de 0.30m. 

La clasificación asumida servirá para definir el parámetro de suelo (S3) 

para el cálculo del espectro de pseudo aceleraciones. 
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3.2 DIMENSIONAMIENTO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES 

Las dimensiones de los elementos se encuentran indicadas en los planos, las 

principales son los siguientes : 

Los parantes de los muros son tipo CW 89x38x1.2 mm. 

Los parantes de los muros arriostrados son tubos de 90x90x2.5 

mm. 

Las viguetas son secciones C de alas atiesadas C 8" x2"x 2.5 mm. 

Los rieles son UW 90x25x0.9 mm. 

Los dinteles son U 8"x2" x 2.0 mm de alas no atiesadas. 

Las platinas de arriostres en cruz son de 1.44 mm. De espesor 

(gauge 16), el ancho está indicado en planos. 

Con estas dimensiones se verificarán las exigencias de rigidez de la NTE E-030. 

3.3 METRADO DE CARGAS 

3.3.1 Metrado de Cargas 

� Las cargas empleadas esta conformadas por: 

Cargas Muertas.- Comprenden el peso de la losa, muros y otras cargas 

de carácter permanente. En la mayoría de los casos los pesos propios 

han sido proporcionados por el fabricante u obtenido de tablas de diseño. 

Cargas Vivas.- La sobrecarga considerada, corresponde al uso de 

viviendas que la NTE-020 menciona, equivale a 200 kg/m2. Para el caso 

de la sobrecarga en la azotea se considera una de 100 kg/m2. 
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3.3.2 Determinación de los pesos por piso 

El método utilizado en el metrado de las vigas será el de áreas tributarias. 

El metrado de las columnas serán en forma hiperestática, proveniente de 

la reacción en los apoyos de las vigas. 

Las cargas permanentes se tomarán con lo descrito en el punto 1.5. La 

carga eventual será de 200 kg/m2. en el segundo piso y 100 kg/m2. en 

techo. Se considera la carga de viento calculada con la velocidad de 75 

km/h. De acuerdo a la Norma E-020. 

METRAOO DE CARGAS DE GRAVEDAD 

Cargas de diseño de las viguetas del primer piso 

Carga Muerta 

Losa e= 2" 

Superboard 15 mm. 

Superboard 4 mm. 

Viguetas 

Estructura 

Instalaciones 

Otros 

Total 

Carga Viva 

Sobrecarga 

120.00 kg/m2. 

20.70 kg/m2. 

5.51 kg/m2. 

10.00 kg/m2. 

5.00 kg/m2. 

5.00 kg/m2. 

3.50 kg/m2. 

169.21 kg/m2. 

200.00 kg/m2. 

Cargas de diseno de las viguetas del segundo piso 

Carga Muerta 

Losa e=2" 

Superboard 15 mm. 

Superboard 4 mm. 

Vigueta 

120.00 kg/m2. 

20.70 kg/m2. 

5.51 kg/m2. 

8.00 kg/m2. 
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Estructura 

Instalaciones 

Otros 

5.00 kg/m2. 

5.00 kg/m2. 

3.50 kg/m2. 

Total 167.71 kg/m2. 

Carga Viva 

Sobrecarga 100.00 kg/m2. 

METRADO DE CARGAS DE VIENTO 

Carga de disefío para el tijeral y parantes del muro. 

Velocidad de diseño en la costa V = 75 km/h. 

Velocidad a la altura total de la vivienda (h= 5.28 m.) 

Vh = 75*(5.28/10)°-22 = 65.0 km/h. 

(Ver Norma E-020 - Capítulo 5 Cargas debidas al Viento)

Presión de viento 

Con c = Cpe-Cpi 

.Cálculo de C 

Cpi = +-0.30 

Cpe1 = 0.90 

Cpe2 = -0.50 

Cpe3 = -0.80 

Cpe4 = -0.70 

Ph= 0.005*C*Vh2 

C1 max. = 0.90 + 0.30 = 1.20 

C2 max. = -0.50 - 0.30 = -0.80 

C3 max. = -0.80 -0.30 = -1.10 

C4 max. = -0.70 -0.30 = -1.00 

P1 = 0.005 * ( 1.20) * 65 2 = 25.0 kg/m2. 

P2 = 0.005 * (-0.80) * 65 2 = -16.9 kg/m2. 

P3 = 0.005 * (-1.1 O) * 65 2 = -23.0 kg/m2. 

P4 = 0.005 * (-1.00) * 65 2 = -21.0 kg/m2. 
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3.4 ANÁLISIS S(SMICO 

3.4.1 Generalidades 

3.4.1.1 Introducción 

El análisis sísmico de la vivienda, se realiza siguiendo los 

parámetros de la Norma Técnica De Edificación E.030 Diserío 

Sismorresistente. 

El edificio se ha clasificado como regular, debido a que esta no 

presenta grandes irregularidades tanto en planta, como en 

elevación. Además se ha considerado el aporte de rigidez de las 

planchas tanto de concreto como de yeso (superboard y gyplac, 

respectivamente). 

3.4.1.2 Filosofía y Principios del diseño sismorresistente 

La filosofía del diseño sismorresistente consiste en: 

a. Evitar pérdidas de vidas

b. Asegurar la continuidad de los servicios básicos

c. Minimizar los daños a la propiedad.

Se reconoce que dar protección completa frente a todos los 

sismos no es técnica ni económicamente factible para la mayoría 

de las estructuras. En concordancia con tal filosofía se 

establecen en esta Norma los siguientes principios para el diseño: 

a. La estructura no debería colapsar, ni causar daf\os

graves a las personas debido a movimientos sísmicos

severos que puedan ocurrir en el sitio.

b. La estructura debería soportar movimientos sísmicos

moderados, que puedan ocurrir en el sitio durante su
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vida de servicio, experimentando posibles daños dentro 

de límites aceptables. 

3.4.1.3 Presentación del Proyecto 

Los planos, memoria descriptiva y especificaciones técnicas del 

proyecto estructural, deberán llevar la firma de un ingeniero civil 

colegiado, quien será el único autorizado para aprobar cualquier 

modificación a los mismos. 

Los planos del proyecto estructural deberán contener como 

mínimo la siguiente información: 

a. Sistema estructural sismorresistente.

b. Parámetros para definir la fuerza sísmica o el espectro

de diseño.

c. Desplazamiento máximo del último nivel y el máximo

desplazamiento relativo de entrepiso.

Para su revisión y aprobación por la autoridad competente, los 

proyectos de edificaciones con más de 70 m de altura deberán 

estar respaldados con una memoria de datos y cálculos 

justificativos. 

El empleo de materiales, sistemas estructurales y métodos 

constructivos diferentes a los indicados en la Norma, deberá ser 

aprobado por la autoridad competente nombrada por el Ministerio 

de Vivienda, Construcción y Saneamiento y debe cumplir con lo 

establecido en este artículo y demostrar que la alternativa 

propuesta produce adecuados resultados de rigidez, resistencia 

sísmica y durabilidad. 
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3.4.2 Parámetros de sitio 

El análisis sísmico de la vivienda, se realiza siguiendo los parámetros de 

la Norma Técnica De Edificación E.030 Diseño Sismorresistente. 

El edificio se ha clasificado como regular, debido a que esta no presenta 

grandes irregularidades tanto en planta, como en elevación. Además se 

ha considerado el aporte de rigidez de las planchas tanto de concreto 

como de yeso (superboard y gyplac, respectivamente). 

3.4.2.1 Zonificación 

El territorio nacional se considera dividido en tres zonas. La 

zonificación propuesta por la norma se basa en la distribución 

espacial de la sismicidad observada, las características generales 

de los movimientos sísmicos y la atenuación de éstos con la 

distancia epicentral, así como en información neotectónica. 

En este caso la vivienda se ubica entre las avenidas Los Faisanes 

y Guardia Civil en el Distrito de Chorrillos, Provincia y Dpto. de 

Lima, por lo que el factor de zona Z y de uso U de la norma E.030 

Diseño Sismorresistente, que le corresponde es: 

Z =0.4 

U= 1.0 

Factor de Zona (costa) 

Factor de Uso, Vivienda Categoría C 

3.4.2.2 Condiciones Geotécnicas 

PARÁMETROS DEL SUELO 

Factor de Amplificación de Ondas Sísmicas debido al 

suelo 5=1.4. 

Periodo de Vibración Fundamental del Suelo (Tp= 0.9 s) 
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Estos parámetros sísmicos se encuentran en la norma E.030, y en 
los anexos en las tablas Nº 03 (Factor de Zona) y Nº 04 
(Parámetros del Suelo). Para el caso del proyecto se considera un 
suelo tipo S3 para la zona de Lima (que pertenece a la zona 3). 

3.4.3 Procedimiento de Análisis 

3.4.3.1 Análisis Estático 

La estructura se clasifica como regular al no presentar 
discontinuidad en masa y rigidez tanto en planta como en altura. 

Z = 0.4 (Lima, zona sísmica 3). 

U = 1.0 (Vivienda, categoría C). 

S = 1.4 (según indicaciones del estudio de suelos). 

C = 2.5 (todos los edificios son de baja altura). 

R = 10.0 (Factor de reducción, para estructuras 
aporticadas. Para las direcciones X - Y) 

Tp= 0.9 s. (según indicaciones del estudio de suelos). 

El coeficiente de amplificación dinámica se calcula con el 
período natural de estructura. Se hace un análisis para el 
período estimado utilizando la formula proporcionada por la 
NTE E030. Se utilizan las siguientes expresiones: 

T=h" =0.15 s 
Cr 

hn = 5.28 
Ct =35 

C=2,s -(;)

altura total de la estructura 
para estructuras aporticadas 

C�,5 
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El período calculado mediante la formula propuesta (T =

0.15s) es menor al período natural del suelo. Por tal motivo, al 

calcular el coeficiente dinámico C se obtiene un valor mayor a 

2.5, de esta forma C = 2.5 

El análisis sísmico se ha realizado utilizando un modelo 

matemático tridimensional. Este modelo considera tres 

coordenadas dinámicas por nivel. Con este modelo se 

calculan las fuerzas en cada pórtico, incluyendo los momentos 

torsores debido a la excentricidad accidental ( equivalente al 

5% de la longitud transversal al análisis) y real. 

Metrado para el cálculo del peso de la estructura: 

Peso (P) Metrado de carga ( 100% CM + 25% CV) 

- Peso techo del primer piso =

- Peso del techo del segundo piso =

- Peso de los muros =

Parantes (1.64*1.61) =

Superboard 8 mm =

Superboard 6 mm =

Arriostres =

Cálculo 

169.21 kg/m2. 

167.71 kg/m2. 

23.55 kg/m2. 

2.64 kg/m2. 

11.00 kg/m2. 

8.30 kg/m2. 

1.61 kg/m2. 

Peso de la estructura (1000/4 CM + 25% CV) = 20,038.74 kg. 

Peso del segundo piso = 

Techo = 167.71 kg/m2 x 42.30m2= 

Muros = 11.775 kg/m2 x 2.44 m x 36 m =

Sobrecarga = 0.25 x 100 kg/m2 x 42.30m2=

9,185.95 kg. 

7,094.13 kg. 

1,034.32 kg. 

1,057.50 kg. 
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Peso del primer piso= 

Techo = 169.21 kg/m2 x 42.30m2 =

Muros = 11.TT5 kg/m2 x 2.44 m x 30.00 m =

Muros = 11.TT5 kg/m2 x 2.44 m x 25.00m =

Sobrecarga = 0.25 x 200 x 42.30m2=

TIPO DE ANÁLISIS 

10,852.79 kg. 

7,157.58 kg 

861.93 kg. 

718.28 kg. 

2,115.00 kg. 

Análisis Estático.- Representa la acción de solicitaciones sísmicas mediante 

fuerzas horizontales actuando en cada nivel de la estructura. 

La fuerza cortante (V) en la base de la estructura es: 

V = (ZUSC/R)P 

RESULTADOS 

Cortante en la base 

Coeficiente sísmico : ZUSC/R = 0.4x1. Ox1 .4x2.5/1 O = 0.14 

Cortante en la base: V = (ZUSC/R) = 0.14 x 20,038.74 = 2,805.42 Kg. 

Distribución en altura 

H (m) · Peso (Pi) kg H x Pi m-kg Factor

2.64 10,852.79 28,651.37 0.37 

5.28 9,185.95 48,501.82 0.63 

(HxPi) = 77,153.19 

Torsor accidental 

Excentricidad accidental en la dirección X: Eax = 0.25 m 

Mt1 = 0.25 m x 1,038 kg = 0.26 tn 

Mt2 = 0.25 m X 1,767 kg = 0.44 tn 
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Excentricidad accidental en la dirección Y. Eay = 0.48 

Mt1 = 0.48 m x 1,038 kg = 0.50 tn 

Mt2 = 0.48 m x 1,767 kg = 0.85 tn 

3.5 ANÁLISIS ESTRUCTURAL 

Para realizar el disefio analítico se considera lo siguiente: 

Pórticos de estructura tubular paralelos ubicados en la ubicación 

sef\alada en los planos de planta, tanto de cimentación como de 

techos. 

Las cargas de techo serán soportadas por las viguetas de techo, 

dispuestas entre los pórticos. 

Los muros serán diseñados para soportar las cargas laterales de sismo 

y viento existentes. 

Los diferentes perfiles deberán estar convenientemente conectados 

para alcanzar un comportamiento de acorde con el modelo 

considerado. 

El diseño se efectuara de acuerdo al reglamento AISI-LRFD "American 

lron ans Steel lnstitute" para perfiles doblados en frío y AISC-LRFD, 

para perfiles laminados o soldados. 

Las estructuras se caracterizan por ciertas por ciertas propiedades que definen 

su comportamiento bajo cargas laterales. Estas propiedades involucran su masa 

y su rigidez. La masa de las estructuras puede ser considerada puntual en cada 

entrepiso (modelo de cargas concentradas). Por su parte la rigidez del sistema 

, se evalúa en función de la geometría de las estructuras, de las propiedades de 

los materiales y de las secciones de disefio. 

La edificación es dos pisos y está estructurada, en las dos direcciones, en base 

a muros formados por parantes de acero arriostrados en forma de X. Los muros 
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estarán revestidos por planchas de Superboard de 8 mm. (exterior) y de 

Gyplac de 5/8". O Superboard de 6 mm. (interior). 

La losa del techo del primer piso será de concreto de 2" de espesor, sobre 

planchas de Superboard de 12 mm. Que servirá de encofrado, esta losa estará 

sobre viguetas de acero espaciadas cada 0.41 cm. las cuales se apoyarán 

directamente en los parantes que conforman los muros. El espesor total de la 

losa del primer piso será de 20 cm. La altura libre de entrepiso es de 2.44 m. 

(longitud de la plancha Superboard). 

3.6 DISEÑO ESTRUCTURAL 

3.6.1 Generalidades. 

En el análisis de la estructura se considera un comportamiento elástico 

del material. No se considera la rigidez torsional de los elementos. El 

análisis se efectúa empleando las luces entre ejes. 

Las dimensiones de los elementos se encuentran indicadas en los 

planos, las principales son los siguientes: 

Los parantes de los muros son tipo CW 89x38x1 .2 mm. 

Los parantes de los muros arriostrados son tubos 90x90x2.5 

mm. 

Las viguetas son secciones C de alas atiesadas C 8"x2"x2.5 

mm. 

Los rieles son UW 90x25x0.9 mm. 

Los dinteles son U 8"x2" x 2.0 mm de alas no atiesadas. 

Las platinas de arriostres en cruz son de 1.44 mm. De espesor 

(gauge 16), el ancho está indicado en planos. 

Con estas dimensiones se verificarán las exigencias de rigidez de la NTE 

E-030.
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3.6.2 Carga Última de Oisefio 

El disefto se realiza empleando el método LRFD de resistencias últimas 

(método a la rotura) para la envolvente de los esfuerzos. La resistencia 

requerida (U) es la suma de la CM, CV, es y CW afectadas por un factor 

de ampliación y se calcula como 

U= 1.4CM 

U = 1.2 CM + 1.6 CV 

U= 1.2 CM+ 1.3 CW+ 0.5 CV 

U= 0.9 CM-1.3 (CWó CS) 

Para considerar la reducción de la resistencia teórica de los elementos se 

utiliza los siguientes factores de reducción O 

- Tracción 0.9 

- Flexión 0.9 

- Flexo-compresión 0.85

- Corte 0.75 

3.6.3 Disefto de Losas de Entrepiso 

La losa del techo del primer y segundo piso será de concreto de 5cm de 

espesor, sobre planchas de Superboard de 15 mm . Que servirá de 

encofrado, esta losa estará sobre viguetas de acero espaciadas cada 

0.41 cm . las cuales se apoyarán directamente en los parantes que 

conforman los muros. El espesor total de la losa del primer piso será de 

20cm. 

La plancha de Superboard, será capaz de resistir los esfuerzos 

producidos por las cargas que se ejercen sobre estas, sin ser mayor el 
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esfuerzo a 13MPa. Además según recomendación del fabricante de las 

planchas, el mínimo espesor de planchas para entrepisos será de 15mm. 

3.6.4 Disefto de Vigas 

Considerando una separación entre vigas de techo de 40 cm se calculara 

la carga que esta recibe de la losa (carga viva y muerta), considerando 

las vigas reforzadas en los encuentros con columnas. Se asume la 

condición del claro sencillo es decir se calcula como viga simplemente 

apoyada en ambos extremos. 

Además se verificara si el perfil cumple con la flecha máxima permitida. 

3.6.5 Disefio de Muros 

Se considera para el modelamiento que el muro serán diseñados para 

soportar las cargas laterales de sismo y viento existentes. 

El diseño de estos muros formados por perfiles de acero galvanizado 

que se disponen de manera equidistante y se unen mediante tornillos, 

son recubiertos luego por planchas de yeso o cemento. Estos perfiles, 

por su alta resistencia a ta tracción, aumentan la rigidez lateral del muro 

sin necesidad de aumentar el espesor de esta. 

3.6.6 Diseño de Cimentación 

Los componentes estructurales fundamentales en una platea son la losa 

y las vigas en et perímetro de la platea, debajo de los muros portantes o 

columnas y donde resulte necesario para lograr la rigidez en et plano de 

la platea. 
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Figura 3.1 Platea de Concreto Armado 

3.7 MEMORIA DE CÁLCULO 

- DISEÑO DE LAS VIGUETAS POR CARGA DE GRAVEDAD

Se diserta la vigueta de mayor longitud simplemente apoyada, para cargas 

de gravedad de la losa del primer piso. Se debe cumplir con una deflexión de 

1/400. 

Luz a ejes L = 2.40 m. 

Carga Muerta: Wcm = 0.41 m x 166.51 kg/m2 = 68.3 kg/m. 

Carga Viva : Wcv = 0.41 m x 200.00 kg/m2 = 82.00 kg/m. 

Considerando isostática la viga: 

Momento por carga muerta : Mcm = 117 m-kg 

Momento por carga viva Mcv = 140 m-kg 

Momento último = 1.2 Mcv + 1.6 Mcv: Mu = 364 m-kg 

Probamos una sección con alas atiesadas : 

C 8"x 2n X 2.5 mm, fy = 36ksi I = 469.8 cm4. 

Módulo plástico : ZXX = 50.4 cm3. b = 50.88 mm. H=203.2 mm. 

Radio de giro: Sx = 46.24 cm. Rx = 7.59 cm t = 2.5 mm.Tw = 2.5 mm. 
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Verificamos parámetros de sección 

Ala: p = 190 / fy (para alas atiesadas) = 31.67 

Alma: p = 640 / fy = 106.67 

Ala : bit = 50.80'2.50 = 20.32 < 31.67 OK 

Alma: h/tw = 203.2'2.5 = 81.28 < 106.67 OK 

La sección se define como compacta 

Calculamos momento nominal, donde Lp = longitud para el pandeo plástico 

Lp = (300 x 4.624) / (2.54 x 36) = 91.02 in = 231.20 cm. 

Como Lb= 370 cm. > Lp = 231.20 cm., usamos un arriostre central 

Mn = 0 x Z x fy = 0.90 x 50.4 cm3 x 2,530 kg/cm2 = 1147 m-Tn 

Se cumple que Mn > Mu OK 

Verificamos deflexión D 

Para una carga distribuida W total = 150.30 kg/m. 

D = (5/384) X �XL 1\4) /(EX 1) = 0.0045 m. 

UD =3.70 / 0.0045=822 

Verificamos corte : Vn > Vu con = 0.9 

Se debe cumplir que : h/tw < 480/ fyw 

OK 

para Vn = 0.6 x Fyw x Aw 

Se debe cumplir que : 480/ fyw<h/tw < 523/ fyw 

para Vn = 0.6 x Fyw x Aw x (480/ fyw) /h/tw 

Se cumple el 2do. Caso: Vn = 0.6 x 2,530 x 5.08 x 80 / 81.28 = 7,590.00 kg. 

- DISEÑO DINTELES

DINTEL

En el vano con Luz = 1.5 m.

Vu = 760.0 kg. 

Vn>Vu 

Wcm = 166.51 kg/m2 x (3.1+1) x ½ m = 341 kg/m. 

Wcv = 200.00 kg/m2 x (3.1 +1) x ½ m = 41 O kg/m. 
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Wu = 1.2 xWcm + 1.6 xWcv = 1065 kg/m 

Mu = 0.125 xWu x L"2 = 0.125 x 1065 kg/m x 1.5"2 m2 =300 m-kg 

Vu = 0.5 xWu x L = 0.5 x 1065 kg/m x 1.5 m = 799 kg 

Usamos un perfil U 8" x 2" x 2 mm de alas no atiesadas 

Rx = 7.46 cm. = 2.93 in 

ZX = 40.28 cm3. 

Sx = 32.69 cm 3. f y = 6 ksi 

Ala = 52 / fy = 8.7 

Alma = 640 / fy = 107.0 

bit = 50.8 /2 = 25.40 > p, < r 

hit = 203.2 / 2 = 101.6 < p 

Lp = 30 rx/ fy = 146.85in. = 3.73 m. > 1.0 

Mp = 0.9 x 40.28 cm3 x 2,530 kg/cm2 = 917 m-kg. 

Mr = 0.9 x 32.69 cm3 x 2,530 kg/cm2 = 744 m-kg 

Mn>Mu OK 

Vn> Vu OK 

Apoyo 

Usamos parantes ªQUICKWALL" 2CW 89 x 38 x 1.2 (L=2.5 m.) 

Pn = 1,681.06 kg>Vu 

Tomillos (en columna TC 90x90x2) 

Usamos tornillos # 8 g14, capacidad al corte de 695 lb (315.24 kg.), elemento 

. de enlace plancha g14 

Vu = 1,045.22 kg. 

# tornillos = 1,045.22 / 315.24 = 3.31 usamos 4#8 
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- DISEI\IO DE PARANTES

PARANTE INTERIOR 

Se diseña el parante interior sujeto solo a cargas de gravedad proveniente 

de la losa del piso y la carga del muro de segundo piso. 

Longitud del parante : L = 2.5 m. 

Carga Muerta : Pcm = 383.66 kg. 

Carga Viva : Pcv = 621.00 kg. 

Pu (1.4 cm.): 

Pu (1.2 cm.+ 1.6 cv) 

Pu = 537.12kg. 

Pu = 1,453.99 kg. 

Probamos parantes "QUICK WALL", fy = 33 ksí 

Calculamos los parámetros de sección para el alma (hw/t) y las alas (bit) y 

los comparamos con el parámetro r = 253/ fy (para elementos rigidizados). 

Tomando de la tabla de cálculo simplificado de la capacidad de carga para 

las secciones "QUICK WALL ", la sección CW 89 x 38 x 1.2 mm se tiene que : 

Ala : bit = 38/1.2 = 31.67 < 44.02 OK 

Alma: hltw = 89/1.2 = 74.17 > 44.02 

Longitud libre en Y-Y: Ly = 2.5 / 2 = 1.25 m. 

Longitud libre en X-X: 2.5 m. 

Pny (Ly = 1.25 m.) � 2,044.65 kg.>Pu 

Pnx (Lx = 2.50 m.) = 2,574.17 kg.>Pu 

, Se utiliza CW 89 x 38 x 1.2 @ 0.61 m. 

- DISEI\IO DE ARRIOSTRES EN X

Dirección X-X 

Esbelto 

OK 

OK 

Se diseña el pórtico de mayor carga horizontal por SISMO : Pórtico Eje 28-C 

•sistema Constructivo de Muros Secos con perfiles plegados - Drywatr 
Bach. lng. Pnldencio Bamuevo, Luis Enrique Pagina N" 74 



UNI-FIC CAPÍTULO lll: SISTEMA. CONSTRUCTIVO DE MUROS SECOS CON PERFILES PLEGADOS- DRYWALL 

Máxima compresión por sismo 

C = 6,160 kg. 

Carga de gravedad ( del elemento que tiene mayor carga) 

Cm = 306.31 kg. 

Cv = 172.05 kg. 

Carga última 

Pu (1.2 cm.+0.5 cv+1.5cs) = 9,693.25 kg. 

Pu (0.9 cm.-1.3cs) = -7,732.32 kg.(tracción) 

Sección utilizada : TC 90 x90 x 2 mm 

Capacidad nominal : Pn = 11,545.31 kg. 

Máxima tracción por sismo 

T = 5,720 kg. 

Carga última 

Tu (barra3) = 1.5 x 5,720.00 kg = 8,580.00 kg. 

Tu (barra?) = 1.5 x 1,910.00 kg = 2,865.00 kg. 

OK 

Utilizamos platinas defy = 50 ksi, (3,515 kg/cm2.), gauge 16 (1.44 mm.) 

Barra 3 

Área requerida = Tu /(0.9xfy) = 8,580.00/0.9 x 3,515 = 2.71 cm2. 

Ancho requerido = 2.71 / 0.144 = 18.82 cm. Utilizamos 2 x 4.0" -16X 

Utilizamos 6.0" -2 x 16X (barra 3) 

Barra 7 

Area requerida= Tu/(0.9xfy) = 2,865.0 kg/0.9 x 3,515 kg/cm2= 0.91 cm2. 

, Ancho requerido = 0.91 /0.144 = 6.32 cm. Utilizamos 3" -16X 

Utilizamos 3.0" -16X (barra?) 

Disefio de tornillos 

Utilizamos tornillos # de capacidad al corte de 492 lb. (g16) que equivale a 

221.40 kg. 

Las cartelas de refuerzo serán de gauge (g16 = 1.44 mm.) 
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Para elementos del segundo piso 

Elementos verticales V= 1,5401221.4 = 6.9 

Elementos horizontales H = 1, 100/221.4 = 5.01 : 

Elementos diagonales O = 1,9101221.4 = 8.62 : 

Para elementos del primer piso 

Elementos verticales V= 6,160/221.4 = 27.8: 

Elementos horizontales H = 2,2901221.4 = 10.3 : 

Elementos diagonales 

Tomillos* 

O= 5,7201221.4 = 25.84: 

8 Tornillos 

6 Tornillos 

1 O Tornillos 

28 Tomillos 

12 Tomillos 

26 

Como en el primer piso son dos, platinas colocaremos 14 tornillos en cada 

una de ellas 

Sujetadores a la losa de cimentación "HOLDOWNS" 

Máxima fuerza vertical V = 6, 160 kg. = 13,580 lb. 

De la tabla de diseño de los sujetadores escogemos : 2 S/HD8 

Máxima carga permitida= 2 x 7,920 = 15,840 lb. 

Pernos de anclaje 

Fuerza de corte = 2,290 kg. = 5,048 lb. 

Fuerza última de corte = 1.5 x 2,290 = 3,435 kg. = 7,572.90 lb. 

Para los pernos de anclaje utilizamos los de tipo CARBON STEEL SPIKE de 

¼", embebidos 1 ¼" en concreto de 175 kg/cm2. 

Capacidad máxima por perno = 2,500/4 = 625 lb. 

Número de perno = 5,048/625 = 8.07 = 8 pernos 

Para verificar el aplastamiento, utilizamos rieles UW90x25x0.9 mm(0.0354") 

Fuerza de aplastamiento por perno Vu/n = 0 x 2.4 x b x t x Fu 

Vu /n = 0.75x2.4x0.25x0.0354x58,000 = 913 lb. 

Número de pernos= 7,572.9/913 = 8.3 = 9 pernos 

Usamos 9 pernos de anclaje A-307 ¼" x 1 ¼" 
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Dirección X-X 

Se diseña el Pórtico Eje 1-1, 1-2, 5-1 y 6-1 

Máxima compresión por sismo (barras 4-8) 

c = 4,450 kg. 

Carga de gravedad ( del elemento que tiene may or carga) 

Cm = 306.31 kg. 

Cv = 172.05 kg. 

Carga última 

Pu (1.2 cm.+0.5cv+1.5cs) = 7,128.60 kg. 

Pu (0.9 cm. -1.3cs) = -5.509.32 kg(tracción) 

Sección utilizada: TC 90x90x2 mm 

Capacidad nominal : Pn = 11,545.31 kg. 

Máxima tracción por sismo (barras 3-7) 

T = 4,240 kg. 

Carga última 

Tu (barra3) = 1.5 x 4,240.00 = 6,360.00 kg. 

Tu (barra7) = 1.5 x 1,280.00 = 1,920.00 kg. 

OK 

Utilizamos platinas de fy= 50ksi, (3,515 kg/cm2.), gauge 16 (1.44 mm.) 

Barra 3 

Area requerida =Tu /(0.9xfy) = 6,360.0 kg/0.9 x 3,515 kg/cm= 2.01 cm2 . 

. Ancho requerido= 2.01/0.144 = 13.96 cm. Utilizamos 5.5" -16X 

Utilizamos 5.5" -16X (barra 3) 

Barra 7 

Area requerida = Tu /(0.9 xfy) = 1,920.00 / 0.9 x 3,515 = 0.61 cm2. 

Ancho requerido = 0.61 / 0.144 = 4.21 cm. Utilizamos 3" -16X 

Utilizamos 3.0" -16X mínimo (barra 7) 
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Disefto de tornillos 

Utilizamos tornillos# 8 de capacidad al corte de 492 lb. (g16) que equivale a 

221.40 kg. 

Las Cartelas de refuerzo serán de gauge 16 (g16 = 1.44 mm.) 

Para elementos del segundo piso 

Elementos verticales V = 1,030/221.4 = 4.6 

Elementos horizontales H = 740/221.4 = 3.34: 

Elementos diagonales D = 1,2801221.4 = 5. 78 : 

Para elementos del primer piso 

6 Tornillos 

4 Tornillos 

6 Tornillos 

Elementos verticales V = 4,450/221.4 = 20.0 20 Tomillos 

Elementos horizontales H = 2,2901221.4 = 10.3 : 12 Tomillos 

Elementos diagonales D = 4,2401221.4 = 19.15 : 20 Tomillos 

Sujetadores a la losa de cimentación "HOLDOWNS" 

Máxima fuerza vertical V = 4,450 kg. = 9,81 O lb. 

De la tabla de diseno de los sujetadores escogemos S/HD10 

Máxima carga permitida = 9,900 lb. 

Pernos de anclaje 

Fuerza de corte = 2,290 kg. = 5,048 lb. 

Fuerza última de corte = 1.5 x 2,290= 3,435 kg. = 7,572.90 lb. 

Para los pernos de anclaje utilizamos los de tipo CARBON STEEL SPIKE de 

¼", embebidos 1 ¼" en concreto de 175 kg/cm2. 

, Capacidad máxima por perno = 2,50/4 = 625 lb. 

Número de perno = 5,048/625 = 8.07 = 8 pernos. 

Para verificar el aplastamiento, utilizamos rieles 

mm(0.0354") 

UW90x25 x 0.9 

Fuerza de aplastamiento por perno Vu/n = x 2.4,x b x t x Fu 

Vu/n = 0,75x2.4x0.25x0.0354x58,000 = 913 lb. 
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UNI-FIC CAPÍTUW III: SISTEMA CONSTRUCTIVO DE MUROS SECOS CON PERFILES PLEGADOS- DRYWALL 

Número de pernos = 7,572.9 / 91 3 = 8.3 = 9 pernos 

Usamos 9 pernos de anclaje A-307 ¼" x 1 ¼" 

Dirección X-X 

Se disefla el Pórtico Eje 2,3 

Máxima compresión por sismo (barras 4) 

c = 1,390 kg. 

Carga de gravedad ( del elemento que tiene mayor carga) 

Cm = 306.31 kg. 

Cv = 172.05 kg. 

Carga última 

Pu (1.2 cm.+0.5 cv+1 .5cs) = 2,538.60 kg. 

Pu (0.9 cm. - 1.3cs) = -1 ,531.32 kg.(tracción) 

Sección utilizada: TC 90x90x2 mm 

Capacidad nominal : Pn = 1 1,545.31 kg. 

Máxima tracción por sismo (barras 3) 

T = 2,200 kg. 

Carga última 

Tu (barra3) O 1 .5 x 2;200.00 = 3,300.00 kg. 

OK 

Utilizamos platinas de fy = 50ksi, (3,515 kg/cm2.), gauge 16 (1.44 mm.) 

Barra 3 

Area requerida= Tu/(0.9xfy) = 3,30.00/0.9x 3,515 = 1.04 cm2. 

ancho requerido = 1 .04/0.144 = 7.24 cm. Utilizamos 3" -16X 

Utilizamos 3" -16X (barra 3) 
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Diseño de tornillos 

Utilizamos tornillos# 8 de capacidad al corte de 492 lb. (g16) que equivale a 

221.40 kg. 

Las Cartelas de refuerzo serán de gauge 16 (g16 = 1.44 m.) 

Para elementos del primer piso 

Elementos verticales V = 1,390/221.4 = 6.27 : 8 Tornillos 

Elementos horizontales H = 1,700/221.4 = 7.6: 8 Tornillos 

Elementos diagonales D = 2,200/221.4 = 9.9 1 O Tornillos 

Sujetadores a la losa de cimentación "HOLDOWNS" 

Máxima fuerza vertical V = 1,390 kg. = 3,064 lb. 

De la tabla de diseño de los sujetadores escogemos S/HD8 

Máxima carga permitida = 7,920 lb. 

Pernos de anclaje 

Fuerza de corte 

Fuerza última de corte = 1.5 x 1,700 

= 1,700 kg. = 3,747 lb. 

= 2,250 kg. = 5,621 lb. 

Para los pernos de anclaje utilizamos los de tipo CARBON STEEL SPIKE de 

¼", embebidos 1 ¼" en concreto de 175 kg/cm2. 

Capacidad máxima por perno = 2,50/4 = 625 lb. 

Número de perno = 3,747/625 = 5.99 = 6 pernos 

Para verificar el aplastamiento, utilizamos rieles UW90x25x0.9 

- mm(0.0354")Fuerza de aplastamiento por perno Vu/n = x 2.4 x b x t x Fu

Vu/n = 0.75x2.4x0.25x0.0354x5,800 = 913 lb. 

Número de pernos = 5,621 /913 = 6.15 = 7 pernos 

Usamos 7 pernos de anclaje A-307 ¼" x 1 ¼" 
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Cargas de gravedad (t) 

Carga Muerta: 

Vigueta 

Peso propio 

Total 

Carga viva: 

Vigueta 

Carga de viento 

Bartovento 

Fuerza horizontal 

Fuerza vertical 

Sotavento 

Fuerza horizontal 

Fuerza vertical 

Diseno 

2 x0.065 = 

0.350/8 = 

0.17t 

0.13t 

0.04t 

2 X 0.047 = 0.094t 

0.077/4 = 0.019t 

0.364/4 = 0.091t 

0.071/4 = 0.018t 

0.335/4 = 0.084t 

Para el diseno se toman los resultados de la combinación U2 que es la más 

critica 

PARANTE INTERIOR 

Metrado de cargas de gravedad 

Primer piso 

Consideramos un área de influencia de A= ().61 x (3.10 + 3.7) x ½ = 2.07 m2.
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UNI-FIC CAPITuLO lll: SISTEMA. CONSTRUCTIVO DE MUROS SECOS CON PERFILES PLEGADOS- DRYWALL 

Carga muerta primer piso 

Peso del muro 

Peso propio 

Total 

Carga viva 

PARANTE EXTERIOR 

166.51 X 2.07 

23.55 X 0.61 X 2.44 

1.61 x2.44 

30.00x2.07 

Metrado de cargas de gravedad 

Primer piso 

= 344.68 kg. 

= 35.05 kg. 

= 3.93 kg. 

= 383.66 kg. 

= 621.00 kg. 

Consideramos un área de influencia de A =0.41 x 3.7 x ½ = 0.76 m2. 

Carga muerta primer piso 166.51 X 0.76 

Peso del muro 23.55 X 0.61 X 2.44 

Peso propio 1.61 x2.44 

Total 

Carga viva 30.00 X 1.13 

Metrado de cargas de viento 

Utilizamos la más desfavorable 

WON= 27.00x0.41 
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UNI-FIC CAPlTCJLO IIL· SISTEMA. CONSTRUCTIVO DE MUROS SECOS CON PERFILES PLEGADOS- DRYWALL 

3.8 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

01.01.00 OBRAS PRELIMINARES 

01.01.01 TRAZO Y REPLANTEO (M2) 

Partida: 01.01.00 OBRAS PRELIMINARES 

Partida: 01.01 .01 Trazo, Niveles y Replanteo (durante toda la obra} 

El trazo se refiere a llevar al terreno, los ejes y niveles establecidos en los 

planos. Los ejes se fijarán en el terreno, utilizando estacas, balizadas o 

tarjetas fijas. Los niveles serán referidos de acuerdo al B.M. indicado en 

los planos. El replanteo se refiere a la ubicación en el terreno de todos los 

elementos que se detallan en los planos para la ejecución de las obras. 

El contratista someterá sus trazos a la aprobación de la supervisión de la 

obra, antes de dar comienzo a los trabajos. El supervisor podrá cuando 

así lo desee, solicitar al contratista la verificación ó chequeo de las 

medidas, niveles, etc., durante la ejecución de los trabajos. 

Para la ejecución de esta partida el contratista debe contar con un, un 

nivel de precisión, miras, jalones, cinta metálica ó de lona para medir, 

estacas, plomadas, etc. Para el marcado de los trazos se podrá usar 

ocre, tiza o cal, lo que el constructor considera necesario, para garantizar 

la buena ejecución de los trabajos. Al final de la obra se deberán 

entregar los planos de replanteo correspondientes. 

Unidad de medida: m2. 

Forma de pago: por m2 ejecutado 

Partida: 01.01 .02 Movilización de equipos y herramientas. 

Labores correspondientes al, costo por transporte de equipos, · 

herramienta y personal necesario para determinadas labores de la obra, 

que requieran de equipos o personal con calificación especial, cuyo costo 

será evaluado y sumado a un costo general. 

Unidad de medida : Glb. 
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Partida: 01.02.00 

Partida: 01.02.01 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 

Excavación de zanias para cimientos corridos. 

Labor consistente en la excavación de las zanjas manualmente con 

herramientas pequeñas. 

Comprende los trabajos de excavación que se realizan en el terreno para 

tos nuevos muros, redes de agua y desagüe. 

Unidad de medida : m3. 

Forma de pago: 

Partida: 01.02.02 

por m3 ejecutado 

Eliminación de material excedente con equipo. 

incluye aca"eo. 

Labor consistente en el transporte interno en obra de todos los productos 

originados por excavaciones y desperdicios por el desarrollo de la obra, 

los mismos que serán ubicados en una zona de fácil acceso y cercada. 

Unidad de medida : m3. 

Forma de pago: por m3 ejecutado 

Partida: 01.02.03 Relleno compactado con material de préstamo. 

Todos los espacios excavados y no ocupados por las estructuras 

definitivas, serán debidamente rellenados. El material de relleno será de 

calidad aceptada por la inspección; deberá estar libre de material 

orgánico u otro material extraño y será colocado por capas sucesivas no 

mayores de 25 cm. de espesor cada una. 

Unidad de medida : m3. 

Forma de pago: por m3 ejecutado 
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Partida: 01.02.04 Refine. compactación y nivelación de áreas 

interiores. incluye capa de afirmado e=4'' 

El Contratista realizará el refine y nivelación de las áreas interiores, 

asimismo se colocará una capa de afirmado, sobre la cual descansará el 

falso piso. 

Partida: 01.04.00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 

Las especificaciones de este rubro corresponden a las obras de concreto 

armado, cuyo diseño figura en los de planos de Estructuras del Proyecto, 

y cuyas partidas son las siguientes: 

Partida: 01.04.01 Sobrecimiento armado. 

Partida: 01.04.01 .1 

Partida: 01.04.01 .2 

Partida: 01.04.01 .3 

Acero de refuerzo fy=4,200kg/cm2 

Encof. y desencofrado para sobrecimientos 

Sobrecimiento corrido con fe= 210kglcm2 

Partida: 01.04.04 Losa de Cimentación. 

Partida: 01.04.04.1 

Partida: 01.04.04.5 

Acero de refuerzo fy=4,200kg/cm2 

Concreto en losas macizas f c=21 O kglcm2 

Partida: 01.04.05 Losa maciza. 

Partida: 01.04.05.2 

Partida: 01.04.05.4 

Acero de refuerzo fy=4,200kglcm2 

Concreto en losas macizas fc=210 kglcm2 

Especificaciones para materiales: 

Cemento 

El cemento a utilizarse será el Portland tipo I que cumpla con las 

normas de ASTM-C 150 ITINTEC 344-009-74. 

"Sistema ConatructJvo de Muros Secos con perfiles plegados - Drywalr
Bach. tng. Prudencia Barnuevo, Lula Enrique PaginaNº 85 



UNI-PIC CAPhuW 1/L· SISTEMA. CONSTRUCTIVO DE MUROS SECOS CON PERII/LES PLEGADOS- DRYWALL 

Normalmente este cemento se expende en bolsas de 42.5 

kg. (94 Lbs/bolsa) el que podrá tener una variación de ± 1 % del 

peso indicado. 

Agregados 

Las especificaciones están dadas por las normas ASTM-C 33, 

tanto para los agregados finos, como para los agregados gruesos; 

además se tendrá en cuenta las normas ASTM-0 448, para 

evaluar la dureza de los mismos. 

a) Agregados Finos, Arena de Río o de Cantera:

Debe ser limpia, silicosa y lavada y de granos duros, 

resistente a la abrasión, lustrosa; libre de polvo, 

terrones, partículas suaves y escamosas, esquistos, 

pizarras, álcalis, materias orgánicas, etc. 

Se controlará la materia orgánica por lo indicado en 

ASTM-C 40, la granulometría por ASTM-C-136 y 

ASMT-C 17-ASMT-C 117. 

Material que pasa la malla Nro.200 (ASMT 

C-117) 

Lutitas, (ASTM C-123, gravedad específica 

de líq. denso, 1.95) 

Arcilla (ASTM-C-142) 

Total de otras sustancias deletéreas (tales 

como álcalis, mica, granos cubiertos de 

otros -materiales partículas blandas o 

escamosas y turba. 

Total de todos los materiales deletéreos 

3 

1 

1 

2 

5 

Cuadro 3.1 Porcentajes Má:xbnos Permitidos de Sustancias deletéreas en la Arena 
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La arena utilizada para la mezcla del concreto será 

bien graduada y al probarse por medio de mallas 

standard (ASTM-Desig. C-136), deberá cumplir con 

los límites siguientes: 

... .-: ·,.. ,.-:,_.:•.:• .. ·,•:·. 
. . 

M�lla . '._ . . �:-... :'%.qu:e pa.sa

3/8 100 

4 90-100

8 70-95

16 50-85

30 30-70

50 10-45

100 0-10

Cuadro 3.2 Limites Granulometria Agregado fino 

El módulo de fineza de la arena estará en los 

valores de 2.50 a 2.90. 

La arena será considerada apta, si cumple con las 

especificaciones, previa prueba que se efectúe. 

b) Agregados gruesos.

Deberá ser de piedra o grava, rota o chancada, de 

grano duro y compacto, la piedra deberá estar limpia 

de polvo, materia orgánica o barro, manga u otra 

sustancia de carácter deletéreo. En general, deberá 

estar de acuerdo con las normas ASTM-C-33. 

Los agregados gruesos deberán cumplir los· 

requisitos de las pruebas siguientes, que pueden ser 

efectuadas por el Ingeniero cuando lo considere 

necesario ASTM-C-131, ASTM-C-88, ASTM-C-127. 

Deberá cumplir con los siguientes límites: 
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Acero. 

/i\;,If.i��--��::.{\)? :::;".?�::,:�f�\}
1 ½" 100 

1" 95 -100 

½" 

4" 

8" 

25-60 

10 máximo 

5 máximo 

Cuadro 3.3 Linútes Granulometria Agregado Grueso 

El agregado grueso será considerado apto, si los 

resultados de las pruebas están dentro de lo 

indicado en los reglamentos respectivos. 

El tamaño máximo del agregado grueso, se tomará 

como el valor menor entre los siguientes: 

1/5 de la menor separación entre los lados de los 

encofrados 

1 /3 del peralte de la losa 

3/4 del espaciamiento mínimo o libre entre varillas ó 

paquetes de varillas 

En elementos de espesor reducido 6 ante la 

presencia de gran densidad de armadura se podrá 

reducir el tamaño de la piedra hasta obtener una 

buena trabajabilidad del concreto, siempre y cuando 

cumpla con el Slump ó asentamiento requerido y 

que la resistencia del mismo sea la requerida. 

El acero es un material obtenido de fundición de altos hornos, 

para el refuerzo de concreto y para concreto pre - fatigado 

generalmente logrado bajo las normas ASTM-A-615, A-616, · A-

617; en base a su cargo de fluencia fy = 4200 kg/cm2. carga de 

rotura mínimo 5,900 kg/cm2. elongación de 20 cm. mínimo 8%. 
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La unidad de medida y forma de pago están referidas al Kg. de 

fierro habilitado y colocado. 

a) Varillas de Refuerzo:

Varilla de acero destinadas a reforzar el concreto, 

cumplirá con las normas ASTM-A-15 (varillas de 

acero de lingote grado intermedio), tendrá 

corrugaciones para su adherencia con el concreto el 

que debe ceffüse a lo especificado en las normas 

ASTM-A-305. 

Las varillas deben de estar libres de defectos, 

dobleces y/o curvas, no se permitirá el redoblado ni 

enderezamiento del acero obtenido en base a 

torsiones y otras formas de trabajo en frío. 

b) Doblado:

Las varillas de refuerzo se cortarán y doblarán de 

acuerdo con lo disenado en los planos; el doblado 

debe hacerse en frío, no se deberá doblar ninguna 

varilla parcialmente embebida en el concreto; las 

varillas de 3/8", 1 /2" y 5/8", se doblarán con un radio 

mínimo de 2 1/2 diámetro y las varillas de 3/4" y 1" 

su radio de curvatura será de 3 diámetros, no se 

permitirá el doblado ni enderezamiento de las 

varillas en forma tal que el material sea dañado. 

c) Colocación:

Para colocar el refuerzo en su posición definitiva, 

será completamente limpiado de todas las escamas, 

óxidos sueltos y de toda suciedad que pueda reducir 

su adherencia; y serán acomodados en las 

longitudes y posiciones exactas senaladas en tos 

planos respetando, los espaciamientos, 

recubrimientos, y trastapes indicados. 
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Las varillas se sujetarán y asegurarán firmemente al 

encofrado para impedir su desplazamiento durante 

el vaciado del concreto, todas estas seguridades se 

ejecutarán con alambre recocido Nº 16. 

d) Empalmes:

Se evitará el empalme de las barras de la armadura 

de losas y vigas, en tas zonas de máximos 

esfuerzos. En los elementos en que haya varias 

barras empalmadas, se procurará alternar los 

empalmes, de forma tal que el máximo % de 

armadura traslapada no sea mayor a 50%. Los 

empalmes serán los siguientes (para losas, vigas y 

columnas): 

-:�,!,�t?\ /�]Mt}<
1/4" 0.30 

3/8" 

1/2"

5/8" 

0.35 

0.45 

0.55 

Cuadro 3.4 Longitud de Empahnes del Acero 

e) Pruebas:

El contratista entregará al Supervisor, un certificado 

de los ensayos realizados a los especímenes 

determinados en número de tres por cada 5 

toneladas y de cada diámetro, tos que deben de 

haber sido sometidos a pruebas de acuerdo a las 
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Agua. 

normas de ASMT A-370 en la que se indique la 

carga de fluencia y carga de rotura. 

f) Tolerancia:

Las varillas para el refuerzo del concreto tendrán 

cierta tolerancia en más ó menos; pasada la cual no 

puede ser aceptado su uso. 

Tolerancia para su Fabricación: 

En longitud de corte± 2.5 cm. 

Para estribos, espirales y soportes ± 1.2cm. 

Para el doblado ± 1.2 cm. 

Tolerancia para su Colocación en Obra: 

Cobertura de concreto a la superficie± 6mm. 

Espaciamiento entre varillas ± 6mm. 

Varillas superiores en losas y vigas± 6mm. 

Secciones de 20cm de profundidad ó menos ± 

6mm. 

Secciones de + de 20 cm de profundidad ± 

1.2 cm. 

Secciones de + de 60 cm de profundidad ± 

2.5cm. 

La ubicación de las varillas desplazadas a más 

de un diámetro de su posición o la suficiente para 

exceder a esta tolerancia, para evitar la interferencia 

con otras varillas de refuerzo conduit ó materiales . 

empotrados, estará supeditada a la autorización del 

Inspector de la Obra. 

El agua a emplearse en la preparación del concreto, en principio . 

debe ser potable, fresca, limpia, libre de sustancias perjudiciales 
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como aceites, ácidos, álcalis, sales minerales, materias orgánicas, 

partículas de humus, fibras vegetales, etc. 

Se podrá usar agua de pozo siempre y cuando cumpla con las 

exigencias ya anotadas y que no sean aguas duras con 

contenidos de sulfatos. Se podrá usar agua no potable sólo 

cuando el producto de cubos de mortero probados a la 

compresión a los 7 y 28 días den resistencias iguales ó superiores 

a aquellas preparadas con agua potable. 

Para tal efecto se ejecutarán pruebas de acuerdo con las normas 

ASTM-C 109. 

Diseiio de mezcla: 

El Contratista hará sus diseños de mezcla, los que deberán estar 

respaldados por los certificados de ensayos efectuados en laboratorios 

competentes; en estos deben indicar las proporciones, tipo de 

granulometría de los agregados, calidad en tipo y cantidad de cemento a 

usarse, así como también la relación agua cemento; los gastos de estos 

ensayos son por cuenta del Contratista. 

El Contratista deberá trabajar en base a los resultados obtenidos en el 

laboratorio siempre y cuando cumplan con las normas establecidas y

presentará un diseño de mezcla para cada tipo de concreto a emplear y 

en caso emplear otra cantera, será exigible la presentación de nuevos 

ensayos y un· nuevo diseño de mezcla. 

Almacenamiento de materiales: 

Agregados: 

Para el almacenamiento de los agregados se debe contar con un 

espacio suficientemente extenso de tal forma que en él se. dé 

cabida a los diferentes tipos de agregados sin que se produzca 

mezcla entre ellos. 
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Cemento: 

El lugar para almacenar este material deberá estar protegido, de 

forma preferente debe estar constituido por una losa de concreto 

un poco más elevado del nivel del terreno natural con el objeto de 

evitar la humedad del terreno que perjudica notablemente sus 

componentes. 

Deberá apilarse en rumas de no más de 10 bolsas lo que facilita 

su control y fácil manejo. Se irá usando el cemento en el orden 

de llegada a la obra. Las bolsas deben ser recepcionadas con 

sus coberturas sanas, no se aceptarán bolsas que llegue rotas y 

las que presentan endurecimiento en su superficie. Las que 

deben contener un peso de 42.5 kg. de cemento cada una. 

Del Acero: 

Todo elemento de acero a usarse en obra, no debe apoyarse 

directamente en el piso, para lo cual debe construirse parihuelas 

de madera de por lo menos 20 cm. de alto. 

El acero debe almacenarse de acuerdo con los diámetros de tal 

forma que se pueda disponer en cualquier momento de un 

determinado diámetro sin tener necesidad de remover ni ejecutar 

trabajos excesivos de selección y manipulación, debe de 

mantenerse libre de polvo, los depósitos que contengan grasas, 

aceites, aditivos, deben de estar alejados del área donde se 

almacena el acero. 

Concreto: 

El concreto será una mezcla de agua, cemento, arena y piedra; 

preparada en una máquina mezcladora mecánica, dosificándose estos 

materiales en proporciones necesarias capaz de ser colocada sin 

segregaciones, a fin de lograr las resistencias especificadas una vez 
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endurecido. La forma de pago y medida será generalmente el volumen 

vaciado en m3. 

Dosificación 

Con el objeto de alcanzar las resistencias establecidas para los 

diferentes usos del concreto, sus elementos deben ser dosificados 

en proporciones de acuerdo a la cantidad y volumen, en que debe 

ser mezclados. 

El Contratista propondrá la dosificación proporcionada de los 

materiales, los que deben ser certificados por un laboratorio 

competente y que haya ejecutado las pruebas correspondientes 

de acuerdo con las normas prescritas por la ASMT, dicha 

dosificación debe ser en peso. 

Consistencia 

Las proporciones de arena, piedra, cemento, agua 

convenientemente mezclados debe presentar un alto grado de 

trabajabilidad, ser pastosa a fin de que se introduzca en los 

ángulos de los encofrados, envolver íntegramente los refuerzos, 

no debiéndose producir segregación de sus componentes. En la 

preparación de la mezcla debe tenerse especial cuidado en la 

proporción de sus componentes sean estos: arena, piedra, 

cemento y agua, siendo éste último elemento de primordial 

importancia. 

En la preparación del concreto se tendrá especial cuidado de 

mantener la misma relación agua - cemento para que esté de 

acuerdo con el Slump previsto en cada tipo de concreto a usarse; 

a mayor uso de agua es mayor el Slump y menor la resistencia 

que se obtiene del concreto. El slump máximo será de 4". 

Esfuerzo 

El esfuerzo de compresión especificado del concreto fe para cada 

porción de la estructura indicada en los planos, estará basado en 
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la fuerza de compresión alcanzada a los 28 días, a menos que se 

indique otro tiempo diferente. 

Esta información deberá incluir como mínimo la demostración de 

la conformidad de cada mezcla, con la especificación y los 

resultados de testigos rotos en compresión de acuerdo a tas 

normas ASTM C-31 y C-39, en cantidad suficiente par demostrar 

que se está alcanzando la resistencia mínima especificada y que 

no más del 10% de todas las pruebas den valores inferiores a 

dicha resistencia. 

Se llama prueba al promedio del resultado de la resistencia de tres 

testigos del mismo concreto, probados en la misma oportunidad. 

El costo del control de calidad del concreto es por cuenta del 

contratista. 

A pesar de la aprobación del Supervisor de la Obra, el Contratista 

será total y exclusivamente responsable de conservar la calidad 

del concreto, de acuerdo a las especificaciones. 

La dosificación de los materiales deberá ser preferentemente en 

peso. 

Mezclado 

Los materiales convenientemente dosificados y proporcionados en 

cantidades definidas, deben ser reunidas en una sola masa de 

características especiales, esta operación debe realizarse en una 

mezcladora mecánica. 

El Contratista deberá proveer el equipo apropiado al volumen de 

la obra a ejecutar y solicitar la aprobación del Inspector de la 

Obra. 

La cantidad especificada de agregados que deben mezclarse, 

será colocada en el tambor de la mezcladora cuando ya se haya 

vertido en esta por lo menos el 10% del agua dosificada, el resto 

se colocará en el transcurso de los 25 % del tiempo de mezclado. 

Debe de tenerse adosado a la mezcladora instrumentos de control 
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tanto para verificar el tiempo de mezclado y verificar la cantidad de 

agua vertida en el tambor. 

En caso de la adición de aditivos, estos serán incorporados como 

solución empleando el sistema de dosificación y entrega 

recomendado por el fabricante. 

El concreto contenido en el tambor debe ser utilizado 

íntegramente si hubiera sobrante este se desechará debiendo 

limpiarse el interior del tambor; no permitiéndose que el concreto 

se endurezca en su interior. 

La mezcladora debe ser mantenida limpia. Las paletas interiores 

de tambor deberán ser reemplazadas cuando haya perdido 10% 

de su profundidad. 

El concreto será mezclado sólo para uso inmediato. Cualquier 

concreto que haya comenzado a endurecer o fraguar sin haber 

sido empleado será eliminado. Asf mismo, se eliminará todo 

concreto al que se le haya afiadido agua posteriormente a su 

mezclado sin aprobación específica del Supervisor de la Obra. 

Colocado y curado 

Antes de iniciar la operación de colocación del concreto, el 

contratista debe comunicarlo a la inspección, a fin de que emita el 

pase o autorización respectiva del encofrado y de la armadura, la 

colocación debe ser continua y fluida. Se empleará vibrador 

eléctrico o gasolinero para la compactación del mismo, no se 

empleará el vibrador para mover el concreto de un punto a otro. 

No se permitirá la sobrevibración, el tiempo de vibración será de 5. 

a 15 segundos en cada punto. El curado se iniciará lo mas pronto 

posible después del llenado y mantenido por 12 días, el curado se 

efectuará con agua potable, a través de, arroceras, etc. 
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Encofrado: 

Los encofrados son formas que pueden ser de madera, acero, fibra 

acrílica, etc., cuyo objeto principal es contener el concreto dándole la 

forma requerida debiendo estar de acuerdo con lo especificado en las 

normas de ACl-347-68. 

La unidad de medida es el m2. y el pago se hará por m2. encofrado. 

Salvo indicación contraria, los encofrados son normales, es decir que no 

son caravista. 

Estos deben tener la capacidad suficiente para resistir la presión 

resultante de la colocación y vibrado del concreto y la suficiente rigidez 

para mantener las tolerancias especificadas. 

Los cortes del terreno no deben ser usados como encofrados para 

superficies verticales a menos que sea requerido o permitido. 

El encofrado será diseñado para resistir con seguridad todas las cargas 

impuestas por su propio peso, el peso y empuje del concreto y una 

sobrecarga de llenado no inferior a 200 Kg./cm2. La deformación máxima 

entre elementos de soporte debe ser menor de 1/240 de la luz entre los 

miembros estructurales. 

Las formas deberán ser herméticas para prevenir la filtración del mortero 

y serán debidamente arriostradas o ligadas entre sí de manera que se 

mantengan en la posición y forma deseada con seguridad. 

El tamaño y distanciamiento o espaciado de los pies derechos y largueros 

deberá ser determinado por la naturaleza del trabajo y la altura del 

concreto a vaciarse, quedando a criterio del Inspector ó Supervisor dichos 

tamaños y espaciamiento. 

Inmediatamente después de quitar las formas, la superficie de concreto· 

deberá ser examinada cuidadosamente y cualquier irregularidad deberá 

ser tratada como ordene el Inspector. 

Las proporciones de concreto con cangrejeras deberán picarse en la 

extensión que abarquen tales defectos y el espacio rellenado o resanado . 
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con concreto o mortero y terminado de tal manera que se obtenga una 

superficie de textura similar a la del concreto circundante. No se permitirá 

el resane burdo de tales defectos.· Si la cangrejera es muy grande que 

afecta la resistencia del elemento, deberá ser reconstruido a costo del 

contratista. 

El diseño, la construcción, mantenimiento, desencofrado, 

almacenamiento; son de exclusiva responsabilidad del Contratista. 

Tolerancia 

En la ejecución de las formas ejecutadas para el encofrado, no 

siempre se obtienen las dimensiones exactas por lo que se ha 

previsto una cierta tolerancia, esto no quiere decir que deben 

usarse en forma generalizada. 

A continuación se presentan las tolerancias admisibles para la 

colocación en obra de: 

Columnas, muros, losas: 

En las dimensiones transversales de secciones de 6 

mm. a 1.2 cm.

Desencofrado 

Verticalidad: En las superficies de columnas,

muros, placas:

hasta 3 mt's. 6 mm.

hasta 6 mt's. 1 cm.

hasta 12 mt's. 2 cm.

En gradientes de pisos o niveles, piso

terminado en ambos sentidos± 6 mm.

Para llevar a cabo el desencofrado de las formas, se deben tomar 

precauciones las que debidamente observadas en su ejecución 

deben brindar un buen resultado; las precauciones a tomarse son: 
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No desencofrar hasta que el concreto se haya endurecido 

lo suficiente, para que con las operaciones pertinentes no 

sufra desgarramientos en su estructura ni deformaciones. 

Las formas no deben de removerse sin la autorización del 

Inspector, debiendo quedar el tiempo necesario para que 

el concreto obtenga la dureza conveniente, se dan algunos 

tiempos de posible desencofrado. 

- Costado de cimientos y muros

- Costado de columnas y vigas

- Fondo de vigas y aligerado,

- Losas y escaleras

24 horas 

24 horas 

14 días ó cuando el 

concreto alcance el 

60% del fe 

especificado 

Cuando se haya aumentado la resistencia del concreto por diseño 

de mezcla ó incorporación de aditivos, el tiempo de permanencia 

del encofrado podrá ser menor previa aprobación del Ingeniero o 

Arquitecto Inspector. 

Ensayo de carga: 

Cuando existan condiciones en que se produzcan dudas acerca de la 

seguridad de la estructura o parte de ella, o cuando el promedio de 

probetas ensayadas correspondientes a determinada parte de la 

estructura de resistencia inferior a la especificada, se harán ensayos de 

carga en cualquier porción de la estructura, para ello se tendrá en cuenta 

lo indicado en el Reglamento Nacional de Edificaciones. 

"Sistema Constructivo de Muros secos con perfiles plegados - Drywalr 
Bach. /ng. Prudenclo Barnuevo, Luis Enrique PaginaN° 99 



UNI-PIC CAP1TuLO ///: SISTEMA. CONSTRUcr/VO DE MUROS SECOS CON PERFILES PLEGADOS- DRYWALL 

Partida: 01.05.00 

Partida: 01.05.01 

ESTRUCTURAS METALICAS, COBERTURAS 

Estructura metálica 

Comprende los trabajos de construcción de la estructura de la vivienda, de 

acuerdo con lo especificado en los planos estructurales. 

Las normas a cumplir son las siguientes: 

Perfiles para estructura principal.- Acero Estructural de Gr.36 según la 

Norma ASTM A36. 

Peñiles para viguetas de techo.-Acero estructural de Gr.36 de espesor 

delgado cold formad según la Norma ASTM a570. 

Método de Medición 

El método de medición es Kilos; el cómputo de las estructuras se realizará 

mediante la sumatoria de cada una de ellas por sus características similares. 

Bases de Pago 

La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al 

precio unitario del contrato, y dicho precio constituirá compensación total por 

el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para 

completar la partida. 

Partida: 01. 05. 02 

Partida: 01.05.03 

Partida: 01.05.04 

Entrepiso con Panel Superboard 15mm 

Panel Exterior Superboard 12mm + lnt. Drvwa/1 518" 

Panel Drywall 5/8" 

Para la construcción en el sistema de muro seco y perfiles de acero se 

utilizan las siguientes especificación en cuanto a los diferentes materiales . 

involucrados. 

Perfiles para estructura de muros DRYWALL.- Acero galvanizado o 

zincaluminizado y/o prepintado de espesor delgado Rollforming, según . 

la Norma ASTM A792 y ASTM A653 ambos en Gr.33 
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Clavos y fulminante.- Se usan para la fijación de los perfiles tipo riel a 

la losa de piso. 

Tornillos.- Existe una gran variedad de tornillos para cada uso 

especifico, así tenemos: a) Tornillos tipo wafer o pan, para la fijación 

entre los perfiles; b)Tornillos Drywall 1 5/8n ó 1 ¼n para la fijación de la 

placa de yeso o cemento a la estructura Quick Wall, tienen la cabeza 

en forma de trompeta para enrasarse a la superficie de la plancha sin 

dejarse notar. 

Planchas de revestimiento.- Es común utilizar 2 tipos de placas para 

los revestimientos según sea el uso y acabado deseado: 

a) Plancha de yeso.- formada por un núcleo de roca de yeso

bihidratado revestida por un papel de celulosa especial de alta

resistencia, se utilizan para revestir muros de tabiqueria o en

aquellos exteriores en los cuales no habrá severa exposición

climática, en espesores de 3/8n

, ½" o 5/8" y en dimensiones de

4pies x 8 pies.

b) Plancha de Fibrocemento.- Formada por una mezcla de cemento,

cal se utiliza en fachadas, entrepisos o lugares donde sea

necesario tener mayor resistencia de la pared, en espesores de 8,

12 y 15 mm y en dimensiones de 4pies x 8 pies.

Método de Medición 

La Unidad de medición es por metro cuadrado, se determinará el área neta 

total, multiplicando cada tramo por su longitud y altura respectiva y 

sumando los resultados. 

Bases de Pago 

La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al 

precio unitario del contrato, y dicho pago constituirá compensación total 

por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios 

para completar la partida. 
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Partida: 01.05.04 Escalera Metálica 

Perfiles y planchas para estructura de escalera.-Acero Estructural 

de Gr.36 según la Norma ASTM A36. 

Método de Medición 

El método de medición es la Unidad; el cómputo de la armadura incluirá las 

longitudes de las barras, planchas y todo elemento necesario para la 

confección de la escalera. 

Bases de Pago 

La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al 

precio unitario del contrato, y dicho precio constituirá compensación total por 

el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para 

completar la partida. 
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3.9 PRESUPUESTO Y ANÁLISIS DE COSTOS VIVIENDA TIPICA 

3.9.1 Presupuesto de Obra 

Obra 0491031 CONDOMINIO RESIDENCIAL "GUARDIA CIVIL" 

Fórmula PRESUPUESTO DE 01 VIVIENDA SISTEMA DE 

CONSTRUCCION EN SECO - DRYWALL 

Cliente: FIC - UNI Provincia: LIMA Distrito: Chorrillos Costo al 31/03/2006 

ltem Descrl�l6n Und Metrado Precio 

01.00.00.0 ESTRUCTURAS 
01.01.00.0 OBRAS PRELIMINARES 
01.01.01.0 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO M2 75.00 1.40 

(DURANTE LA <l3RA) 
01.01.02.0 MOVILIZACION DE EQUIPO Y HERRAMIENTASGLB 1.00 200.00 
01.02.00.0 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
01.02.01.0 EXCAVACION DE ZAtuA.S PARA M3 31.26 21.54 

CIMIENTOS CORRIDOS 
01.02.02.0 ELIMINACION DE MATERIAL M3 40.63 24.57 

CON EQUIPO INCLUYE ACARREO 
01.02.03.0 RELLENO COMPACTADO CON M3 0.22 21.02 

MATERIAL DE PRÉSTAMO 
01.02.04.0 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION M2 21.42 11.67 

DE ÁREAS INTERIORES, INQ.UYE CAPA DE AFIRMADO E=0.30m 
01.03.00.0 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
01.03.01 SOBRECIMIENTO ARMADO 
01.03.01.1 ACERO DE REFUERZO PY=4,200 KGICM2 KG 16.59 
01.03.01.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 3.70 

NORMAL PARA S<l3RECIMIENTO 
01.03.01.3 SOBRECIMIENTO CORRIDO CON M3 0.23 

CONCRETO PC=210 kg/cm2 
01.03.02.0 LOSA DE CIIIENTACION 
01.03.02.1 ACERO DE REFUERZO PY=4,200 KGICM2 KG 319.85 
01.03.02.2 CONCRETO EN LOSA DE CIMENT ACION M3 13.66 

PC= 210 KGICM2 
01.03.03.0 LOSAS MACIZAS 
01.03.03.1 ACERO DE REFUERZO PY=4,200 KGICM2 KG 234.07 
01.03.03.2 CONCRETO EN LOSAS MACIZAS M3 4.00 

PC=210 KGICM2 
01.04.00 ESTRUCTURAS METAUCAS, COBERTURAS 
01.04.01 ESTRUCTURA METALICA .ASTM, KG 1,930.00 

BASE ALQUIDICA 
01.04.02 ENTREPISO CON PANEL SUPERBOARD 15mm M2 59.78 
01.04.03 PANEL EXT. SUPERBOARD 12nvn M2 81.59 

INT. DRYWALL 518ª 

01.04.04 PANEL DRYWALL 518ª M2 44.76 
0,1.04.05 ESCALERA METALICA SEGUN DISE�O EST 1.00 
02.00.00.0 ARQUllECTURA 
02.02.00.0 MESAS DE CONCRETO 
02.02.01.0 MESA DE CONCRETO PARA COCINA M 2.55 
02.04.00.0 PISOS Y PAVIMENTOS 
02.04.01.0 CONTRAPISO 48MM M2 80.20 

02.04.02.0 PISO DE BALDOSA VINILICA (e=1.6 MM.) M2 73.02 
02.04.03.0 PISO CERAMICO 0.30X0.30 e/PEGAMENTO M2 8.10 
02.04.04 PISO DE CEMENTO PULIDO BRUF'IADO M2 12.40 
02.05.00.0 ZOCALOS 

02.05.01.0 ZOCAl...0 DE CERAMICO 0.30X0.30 m M2 40.80 

"Sistema Constructivo de Muros Secos con perlf/es plegados - Drywalr 
Bach. lng. Prudenc/o Bamuevo, Luis Enrique 

3.31 
22.21 

239.78 

3.31 
221.87 

3.31 
255.46 

7.10 

84.75 
81.20 

66.18 
1,700.00 

111.74 

17.47 
16.96 
32.44 
18.48 

37.90 

Parcial Subtotal Total 

105.00 

200.00 305.00 

673.34 

998.28 

4.62 

249.97 1,926.21 

54.91 
82.18 

55.15 192.24 

1,058.70 
3,030.74 4,089.44 

TT4.TT 
1,021.84 1,796.61 6,078.29 

13,703.00 

5,066.36 
6,625.11 

2,962.22 
1,700.00 30,056.69 

284.94 284.94 

1,401.09 
1,238.42 

262.76 
229.15 3,131.42 

1,546.32 1,546.32 
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ltem Descrl�IQn Und Met[!dO 

02.06.00.0 CONTRAZor.ALOS 
02.06.01.0 CONTRAZOCALO VINILICO e=1.6rml (H=0.10m) M 76.75 
02.07.00.0 �RPIMJ:§RIA DE MADERA 
02.07.01 PUERTA PRINCIPAL DE MPDERA UNO 2.00 

APANELADA DE H=2.10m 
02.07.02 PUERTAS INTERIORES DE MADERA UND 6.00 

CONTRAPLACADA H=2.10m 
02.08.00.0 CARPINTERIA METAUCA 
02.08.01 BARANDA METALICA M 15.20 
02.08.02 VENTANA DE FIERRO M2 18.78 
02.09.00.0 CERRAJERIA 
02.09.01 BISAGRA CAPUCHINA DE 3 1/2" X 3 1/2" PZA 23.00 
02.09.02 CERRADURA P/PUERTA PRINCIPAL PESADA PZA 2.00 
02.09.03 CERRADURA PUERTAS INTERIORES PZA 5.00 
02.10.00 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 
02.10.01 VIDRIO SIMPLE. PROVISION Y P2 202.15 

COLOCACION EN VENTANAS DE FIERRO 
02.11.00.0 PINTURA 
02.11.01.0 PINTURA AL TEMPLE 2 MANOS EN CIELORRASOM2 75.90 
02.11.02.0 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES M2 162.33 
02.11.03.0 PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES M2 46.33 
02.12.00.0 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 
02.12.01.0 INODORO TANQUE BAJO BLANCO PZA 2.00 

INC ACCESORIOS 
02.12.02.0 LAVATORIO DE PARED BLANCO 1 LLAVE, PZA 2.00 

INC ACCESORIOS Y LLAVE 
02.12.03 LAVATORIO ACERO INOXIDABLE 1 POZA, PZA 1.00 

INC ACCESORIOS Y LLAVE DE PARED 
02.12.04.0 LAVADERO DE GRANITO PZA 1.00 
02.12.05.0 DUCHA SIMPLE CROWDA INC ACCESORIOS PZA 1.00 
02.12.06.0 COLOCACION DE APARATOS SANITARIOS UND 7.00 
02.13.00.0 VARIOS 
02.13.01 JUNTA E=1"CONTEKNOPORT M2 68.78 
02.13.02 BRUf:.IAS • UNION DE MUROS Y CIELORASOS M 85.05 
02.13.03 SEMBRADO DE GRASS M2 32.00 
03.00.00.0 INSTALACIONES SANITARIAS 
03.01.00.0 SISTEMA DE AOOA FRIA 
03.01.01 RED DE DISTRIBUCION AGUA FRIA M 7.00 

TUBERIA DE 3/4" PVC-SAP 
03.01.02 RED DE DISTRIBUCION AGUA FRIA M 8.50 

TUBERIA DE 1/2" PVC-SAP 
03.01.03 SALIDA DE AGUA FRIA DE 1/2" PTO 8.00 
03.01.04 VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 314" PZA 1.00 
03.01.05 VAL VULA DE COMPUERTA DE BRONCE 1/2" PZA 4.00 
03.02.00.0 SISTEMA DE DESAOOE 
03.02.01 RED DE DERIVACION PVC M 18.80 

SAL PARA DESAGUE DE 2" 
03.02.02 RED DE DERIVACION PVC SAL M 19.55 

PARA DESAGUE DE 4" 
03.02.03 TUBERIA DE DESAGUE PVC M 11.10 

SAL DE 2" PARA VENTIL.ACION 
03.02.04 SALIDA DE DESAGUE PVC 2" PTO 4.00 
03.02.05 SALIDA DE DESAGUE PVC 4" PTO 2.00 
03.02.06 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 10" X 20" UND 3.00 
03.02.07 REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 2" PZA 2.00 
03.02.08 REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 4" PZA 2.00 
04.00.00.0 INSTALACIONES ELECTRICAS 
04.01.00 SALIDA DE TECHO PTO 10.00 
04.02.00 SALIDA PARA BRAQUETES PTO 9.00 
04.03.00 SALIDA DE INTERRUPTOR SIMPLE PTO 10.00 
04.04.00 SALIDA DE INTERRUPTOR DE CONMUTACIONPTO 5.00 
04.05.00 SALIDA DE INTERRUPTOR DE 4 VIAS PTO 1.00 
04.06.00 SALIDA PARA TOMACORRIENTE PTO 22.00 

CON LINEAA TIERRA 
04.07.00 SALIDA DE TIMBRE PTO 1.00 
04.08.00 SALIDA PARA TV. (SOLO TUB.) PTO 3.00 
04.09.00 SALIDA PARA TB.EFONO (SOLO TUB.) PTO 2.00 

"Sistema Constructivo de Muros secos con perfiles plegados - Drywaff" 
Bach. fng. Prudencio Bamuevo, Luis Enrique 

PreclQ Parcial Subtotal Iotal 

2.49 191.11 191.11 

339.51 679.02 

249.51 1,497.06 2,176.08 

73.11 1,111.27 
90.47 1,699.03 2,810.30 

8.80 202.40 
57.01 114.02 
30.90 154.50 470.92 

3.64 735.83 735.83 

3.77 286.14 
4.76 m.69
7.53 348.86 1,407.69 

150.00 300.00 

80.00 160.00 

98.23 98.23 

80.36 80.36 
54.65 54.65 
44.77 313.39 1,006.63 

6.06 416.81 
4.25 361.46 
9.54 305.28 1,083.55 

8.14 56.98 

7.50 63.75 

32.37 258.96 
49.85 49.85 
41.09 164.36 593.90 

10.79 202.85 

14.00 273.70 

21.77 241.65 

47.64 190.56 
66.57 133.14 
97.14 291.42 
34.92 69.84 
47.68 95.36 1,498.52 2,092.42 

55.52 555.20 
50.52 454.68 
50.36 503.60 
58.72 293.60 
54.22 54.22 
54.85 1,206.70 

87.95 87.95 
18.77 56.31 
18.77 37.54 
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ltem Descrl�l2n Und Metra!;fo Precio Parcial 

04.10.00 TABLERO DE DISTRIBUCION UNO 1.00 321.54 321.54 
04.11.00 POZO DE CONEXION A TIERRA UNO 1.00 421.30 421.30 
04.12.00 ALIMENTACION AL TJIBLERO GENERAL. ML 10.00 22.30 223.00 

COSTO DIRECTO 
GASTOS GENERAL.ES (10%) 
UTILIDAD (05%) 

SUBTOTAL 
I.G.V.(19%)

TOTAL PRESUPUESTO 

SON: OCHENTXJN MIL CUATROCIENTOS C/NCUEN11UNO Y 80/100 NUEVOS SOLES 

·ststema Conslnlctlvo de Muros Secos con perfiles pJegadoS - Drywalr
Bach. /ng. Prudencia Bamuevo, Luis Enrique

Subtotal Total 

4,215.64 

59,519.04 
5,951.90 
2,975.95 

---------

68,446.89 

13,004.91 
---------

---------

81,451.80 
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UNI-FIC C4PÍTUW III: SISTEMA. CONSTRUCTIVO DE MUROS SECOS CON PERFILES PLEGADOS- DRYWALL 

3.9.2 Metrados. 

·· .. ,' . .. . 

� ,: \°;:' .. . . .

. item. 

01.01 .00 

01.01 .01 

01.01.02 

01.02.00 

01.02.01 

01.02.02 

01.02.03 

OBRAS PRELIMINARES 

Trazo, niveles y 
replanteo (durante toda 
la obra) 
Movilización de equipo 
y herramientas 

M2 

GLB 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 

5.00 

1.00 

Excavación De Zanjas Para Cimientos Corridos 

EJEC M3 1 2.50 

EJES M3 1 1.43 

Área total de terreno M3 1 15.00 

Menos jardín M3 -1 1.66 

15.00 

0.40 0.80 

0.40 0.80 

5.00 0.40 

2.16 0.40 

Eliminación De Material Excedente Con Equipo, Incluye Acarreo 

Total excavación M3 

Esponiamiento X 

Relleno Compactado Con Material De Préstamo 

EJEC M3 1 2.50 0.28 0.20 

EJES M3 1 1.43 0.28 0.20 

76.00 M2 

1.00 

0.80 

0.46 

30.00 

(1.43) 

31.26 M3 

31.26 

0.30 

40.63 M3 

0.14 

0.08 

0.22 M3 

Refine, Nivelación y Compactación de Areas Interiores, Incluye Capa de 

01.02.04 
Afirmado E=4" 

Área total de terreno M3 1 

Menos iardf n M3 -1

"Sistema Com1tructlvo de Muros Secos con perfiles plegados - Drywalf" 
Bach. /ng. Prudencio Bamuevo, Luis Enrique 

15.00 5.00 0.30 22.50 

1.66 2.16 0.30 (1.08) 

21.42 M2 
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1-....,...�,..,....._.....,,......_....,., ___ _...,....,._....,......,......,.....,.. ___ ¡..;.;.;;.,;;_.....f
---..,...-+--

---
..-,

.....;.-....... · .;.;0•
.;.;
56

;..¡ 
TOT •

EJEC m3 

EJES m3 

EJE 
1,2,3 m3 

EJE4 m3 

EJES m3 

EJEA m3 

EJEB m3 

EJEC m3 

Area 
total m3 

PRIMERPISO 
Afea 
total m3 

-Zona
escalera

-jardín

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

(1.00) 

(1.00) 

0.12 

0.12 

0.30 

0.30 

0.30 

0.24 

0.30 

0.24 

9.60 

9.60 

2.03 

2.15 

2.62 0.40 

2.00 0.40 

4.10 1.00 

1.76 1.00 

2.34 1.00 

9.70 1.00 

9.70 1.00 

7.05 1.00 

5.00 0.10 

5.00 0.05 

2.36 0.05 

2.65 0.05 

0.13 0.80 

0.10 0.80 

1.23 

0.53 

0.70 

2.33 

2.91 

1.69 

4.80 

2.40 

(0.24) 

0.28 

1.88 

"Sistema constructivo de Muros secos con perfiles plegados - D,ywalr 
Bach. lng. Pructenclo Bamuevo, Luis Enrique 

2.62 2.10 

2.00 1.60 

4.00 

14.00 

4.00 

4.00 

20.00 

4.00 

9.00 

4.00 

12.00 

4.00 

49.00 

4.00 

49.00 

4.00 

36.00 

17.00 

32.00 

17.00 

13.00 

55.00 

27.00 

318 2.62 -

1/4 1.04 3.64 

318 2.00 -

1/4 2.60 

3/8 4.10 -

1/4 1.40 7.00 

318 1.76 -

1/4 1.40 3.15 

318 2.34 -

1/4 1.40 4.20 

318 9.70 -

1/4 1.40 17.15 

3/8 9.70 -

1/4 1.40 17.15 

3/8 7.05 -

1/4 1.40 12.60 

318 9.60 -

318 5.00 -

1/4 9.60 40.80 

1/4 4.60 14.95 

1/4 2.85 39.19 

1/4 2.15 14.51 
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5.87 

4.48 

9.18 

3.94 

5.24 

21.73 

21.73 

15.79 

91.39 

89.60 
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SEGUNDO PISO 

Area 

total 

-jardin 

ITEM .. 

.. ·· 

' ·:--

•:. ·�··
' -

m3 

-·, ' .

1.00 9.60 

1.00 

1.00 

1.00 

(1.00) 2.15 

. DEs.CRIPCION _ : 

,. 
; ... ·� 

' .

5.00 0.05 2.40 

2.65 0.05 

-._lf.ND :catrt , . .
: ·- : 

,. ' ' .:·- -a,

.·-:, -···.-Ot05:oo· ESJ'RlJCTU�:METALICA� �--.-. . .. . -

COBl;RTURAS ' ··:,- ' _ .. .. 

01.05.01 Estructura Metallca Astm 
A36, Base Akluldlca 
Primer Piso 

Peso Columnas Metalica KG 

90x90x2.5mm 
Arriostres Con Planchas KG 

Metalicas 
Plancha Fijacion Entre KG 

Elementos v Piso 

Segundo Piso 

Peso Columnas Metalica KG 

90x90x2.5mm 
Arriostres Con Planchas KG 

Metalicas 
Plancha Fijacion Entre KG 

Elementos v Piso 

01.05.02 Entrepiso Con Panel 
Superboard 
Primer Piso 

Paño 1 M2 1.00 

M2 1.00 

M2 1.00 

Segundo Piso 

Paño 1 M2 1.00 

M2 1.00 

"Sistema Constructivo de Muros Secos con perfiles plegados - D,ywalr 
Bach. lng. Prudenclo Bamuevo, Luis Enrique 

4.55 

2.55 

2.55 

4.20 

4.55 

• "

17.00 

13.00 

55.00 

41.00 

MEDIQA$ -
, ,  

·. 

. , '

:·-.·.-: 

1/4 9.60 40.80 

1/4 6.95 22.59

1/4 2.85 39.19 

1/4 2.15 22.04 

234.07 

,· TOT.: 
. . : :·- ,,, \�•\; ·-. 

",·: L·· ·, w
" ' 

; 

' 
,.--

4.05 

2.30 

2.39 

2.85 

1.20 

.:-. 

' -

'·,1,· 

"' 
_:_.,;1 

Í•:"··, ' ,( 

",;_', /', 

1,930.00 

800.00 

100.00 

65.00 

965.00 

800.00 

100.00 

65.00 

965.00 

59.78 

18.43 

5.87 

6.09 

30.39 

11.97 

5.46 
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CJNI-FIC CAPITCJW 111: SISTEMA CONSTR.UCTIVO DE MUROS SECOS CON PERFILES PLEGADOS- DRYWALL 

M2 1.00 

M2 1.00 

01.05.03 Panel Ext. Superboard 12mm 
lnt Drywall 5/8" 

1° Piso 

Eje A m2 1.00 

EjeC m2 1.00 

Cerco Patio m2 1.00 

Eje 5 m2 1.00 

Eje 5 (Cerco Patio) m2 1.00 

Eje 1 m2 1.00 

m2 1.00 

2do Piso 

Eje A m2 1.00 

EjeC m2 1.00 

2° Piso Eje 5 m2 1.00 

Eje 1 m2 1.00 

m2 1.00 

01.05.04 Panel Drywall 518" 

1° Piso 

Eje B m2 1.00 

Eje 2 m2 1.00 

Eje3 m2 1.00 

Eje 4 m2 1.00 

Eje 4 m2 1.00 

2do Piso 

Eje B m2 1.00 

Eje 2 m2 1.00 

Eje3 m2 1.00 

Eje 4 m2 1.00 

Eje B m2 1.00 

1.00 

Eje2 m2 1.00 

Eje3 m2 1.00 

m2 1.00 

Muro Entre Sh Y Estar m2 1.00 

� 

"Sistema Constructivo de Muros Secos con perff/es plegados - D,ywalr
Bsch. lng. Prodenc/o Bsmuevo, Luis Enrique 

2.55 

2.55 

2.30 5.87 

2.39 6.09 

29.39 

81.59 

8.05 2.25 18.11 

4.90 2.25 11.03 

2.35 2.35 5.52 

2.20 2.43 5.35 

1.90 2.35 4.47 

0.50 1.10 0.55 

0.50 1.10 0.55 

8.05 2.25 18.11 

4.90 2.25 11.03 

2.20 2.43 5.35 

2.00 0.40 0.80 

1.80 0.40 0.72 

44.76 

3.00 2.20 6.60 

1.90 2.30 4.37 

1.15 2.30 2.65 

1.25 2.30 2.88 

0.40 1.70 0.68 

1.10 2.20 2.42 

1.90 2.30 4.37 

1.15 2.30 2.65 

1.25 2.30 2.88 

0.50 2.43 1.22 

2.00 0.40 0.80 

1.65 2.43 4.01 

1.65 2.43 4.01 

0.80 2.43 1.94 

1.35 2.43 3.28 

m 2.55 
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02.04.01 

02.04.02 

02.04.03 

02.04.04 

Contrapiso 48mm 

1° Piso 

2° Piso 

3° Piso (Solo Zona Lavandería) 

Piso De Baldosa Vinlllca 
(E=1.8mm) 
1° Piso 

2° Piso 

Escalera {1 A 2 Piso) 

Escalera (2 A 3 Piso) 

Piso Cerámico 0.30x0.30 
C/Pegamento 
Cocina 

Sh 1° Piso 

Sh 2° Piso 

Piso de Cemento 
Pulldo 
Lavandería 

-'. 
02.05.01 Zócalo De Cerámico 

0.30x0.30m 
Cocina 

Sh 1° Piso 

Decontando Ventana 

Sh 2° Piso 

m2 1.00 

m2 1.00 

m2 1.00 

m2 1.00 

m2 1.00 

m2 1.00 

m2 1.00 

m2 1.00 

m2 1.00 

m2 1.00 

m2 1.00 

m2 1.00 

m2 1.00 

m2 1.00 

m2 1.00 

m2 1.00 

m2 1.00 

m2 1.00 

m2 1.00 

m2 1.00 

m2 1.00 

m2 1.00 

m2 1.00 

m2 (1.00) 

m2 1.00 

•sistema Constructivo de Muros Secos con perfiles plegados - Drywalr 
Bach. lng. Prudencia Bamuevo, Luis Enrique 

80.20 

33.90 

33.90 

12.40 

73.02 

29.10 

30.25 

5.04 0.90 4.54 

2.30 1.00 2.30 

5.04 0.90 4.54 

2.30 1.00 2.30 

8.10 

2.00 2.85 5.70 

2.00 1.20 2.40 

1.20 2.30 2.76 

12.40 

12.40 

40.80 

2.15 1.50 3.23 

2.85· 1.50 4.28 

0.20 1.50 0.30 

2.05 1.50 3.08 

0.50 1.10 0.55 

0.50 1.10 0.55 

1.35 2.43 3.28 

2.00 2.43 4.86 

1.20 2.43 2.92 

1.20 2.43 2.92 

0.40 0.60 .-0.24 

6.20 2.43 15.07 
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CJNI-FIC CAPÍTULO 111: SISTEMA CONSTRUCTIVO DE MUROS SECOS CON PERFILES PLEGADOS- DRYWALL 

Contrazácalo Vlnfllco 
E=1.6mm =0.10m 

1° Piso 

Sala Comedor mi 1.00 

mi 1.00 

mi 1.00 

Zona Escalera (no mi 1.00 
Contrazócalo de este 

?'Piso 

Dormitorio Principal mi 1.00 

Dormitorio Secundario mi 1.00 

mi 1.00 

W Closet mi 1.00 

Hall mi 1.00 

mi 1.00 

mi 1.00 

mi 1.00 

mi 1.00 

escalera (1 a 2 piso) mi 1.00 

escalera (2 a 3 piso) mi 1.00 

02.07.01 Puerta Prlnclpal De Madera Apanelada 

Puerta 1.00x2.10m und 1.00 

Puerta 0.80x2.10m und 1.00 

02.07.02 

Cocina 

Sh (1° Piso) und 1.00 

Dorm Principal und 1.00 

Sh ('Z' Piso) und 1.00 

Dorm Secundario und 1.00 

02.08.01 Baranda Metálica 

De 1° A 'Z' Piso mi 1.00 

De 'Z' A 30 Piso mi 1.00, 

"Sistema ConstrucUvo de Muros Secos con perfife8 plegados - Drywalr 
Bach. lng. Prudenclo Bamuevo, Luis Enrique 

78.75 

12.55 12.55 

2.05 2.05 

2.50 2.50 

5.80 5.80 

14.60 14.60 

10.86 10.86 

0.80 0.80 

6.00 6.00 

0.40 0.40 

0.30 0.30 

1.50 1.50 

0.35 0.35 

0.40 0.40 

9.32 9.32 

9.32 9.32 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

·15.20

7.60 7.60

7.60 7.60 

Pagina Nº 111 



UNI-FIC CAP/TuW 111: SISTEMA CONSTRUCTIVO DE MUROS SECOS CON PERFILES PLEGADOS- DRYWALL 

02.08.02 Ventana De Fleno 

1° Piso 

Ingreso Principal m2 2.00 

Ingreso Cocina m2 2.00 

Ventana Sh m2 1.00 

Mampara Sala m2 1.00 

2° Piso m2 1.00 

Ventana Dorm Principal m2 1.00 

m2 1.00 

Ventana Sh m2 1.00 

W Closet m2 1.00 

Dorm Secundario m2 1.00 

02.09.01 Bisagra capuchina Oe 3 112" X 3 112" 

1° Piso 

Puerta Principal und 4.00 

Puerta Ingreso Cocina und 4.00 

Puerta Cocina und 3.00 

Puerta Sh (1° Piso) und 3.00 

2° Piso 

Dorm Principal und 3.00 

Sh (2° Piso) und 3.00 

Dorm Secundario und 3.00 

02.09.02 Cerradura Para Puerta Principal Pesada 

Puerta Ingreso Principal und 1.00 

Puerta Ingreso Cocina und 1.00 

02.09.03 Cerradura Puertas Interiores 

1º PISO 

Puerta cocina und 1.00 

puerta SH (1° piso) und 1.00 

2° PISO 

Dorm principal und 1.00 

SH (2° piso) und 1.00 

Dorm secundario und 1.00 

02.10.01 Vidrio Simple, provisión y colocacl6n en ventanas 

1P2 = 0.0929M2 

TOTAL EN M2: 

"Sistema Constructivo de Muros Secos con petn/es plegados - Drywalr 
Bach. lng. Prudencia Bamuevo, Luis Enrique 

18.78 

0.50 2.10 2.10 

0.50 1.10 1.10 

0.40 0.60 0.24 

2.00 2.30 4.60 

0.00 

2.00 1.70 3.40 

1.80 1.70 3.06 

1.20 0.20 0.24 

0.60 0.40 0.24 

2.00 1.90 3.80 

23.00 

4.00 

4.00 

3.00 

3.00 

3.00 

3.00 

3.00 

2.00 

1.00 

1.00 

5.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

(P2) 202.15 

18.78 
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"' 

1° PISO 

ingreso principal m2 2.00 

ingreso cocina m2 2.00 

ventana sh m2 1.00 

mampara sala m2 1.00 

2° PISO 

ventana dorm principal m2 1.00 

m2 1.00 

ventana sh m2 1.00 

w closet m2 1.00 

dorm secundario m2 1.00 

02.11.01 Pintura Al Temple 2 Manos 
En Cleloraso 
1° Piso m2 1.00 

2° Piso m2 1.00 

Fondo Escalera m2 4.00 

m2 2.00 

02.11.02 Pintura Látex En Muros 
Interiores 

02.11.03 Pintura Látex En Muros 
Interiores 

,-

02.12.01 Inodoro Tanque Bajo Blanco, pza 2.00 
lnc Accesorios 

02.12.02 Lavatorio De Pared Blanco 1 pza 2.00 
Llave, lnc Accesorios Y Llave 

02.12.03 Lavatorio De Acero Inoxidable pza 1.00 
1 Poza, lnc Accesorios Y Llave 
Pared 

02.12.04 Lavadero De Granito pza 1.00 

02.12.05 Ducha Simple Cromada Incluye pza 1.00 
Accesorios 

02.12.06 Colocación De Aparatos und 7.00 
Sanitarios 

•sistema constructivo de Muros Secos con perfiles plegados - Drywalr 
Bach. lng. Prud6nc/o Bamuevo, Luis Enrique 

0.50 2.10 2.10 

0.50 1.10 1.10 

0.40 0.60 0.24 

2.00 2.30 4.60 

2.00 1.70 3.40 

1.80 1.70 3.06 

1.20 0.20 0.24 

0.60 0.40 0.24 

2.00 1.90 3.80 

75.90 

33.90 

33.90 

1.90 0.90 6.84 

0.70 0.90 1.26 

162.33 

46.33 

2.00 

2.00 

1.00 

1.0ó 

1.00 

· 7.00
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- 88.78 

(se conside·ra la mitad del metrado, puesto que el valor es compartido entre 2 viviendas) 

LATERAL m2 1.00 

m2 1.00 

cerco posterior m2 1.00 

m2 1.00 

FONDO m2 1.00 

02.13.02 BRUAAS-UNION DE MUROS 
Y CIELORASOS 

1° PISO 

Sala comedor mi 1.00 

sh mi 1.00 

cocina mi 1.00 

'Z'PISO 

dormitorio principal mi 1.00 

dormitorio secundario mi 1.00 

sh mi 1.00 

hall mi 1.00 

W closet mi 1.00 

02.13.05 GRASS 

jardin posterior m2 1.00 

jardin delantero m2 1.00 

•sistema Constructivo de Muros secos con perfiles plegados - Drywalr
Bach. lng. Prudencio Bamuevo, Luis Enrtque

6.20 9.60 59.52 

6.20 6.95 43.09 

2.15 3.60 7.74 

2.65 3.60 9.54 

2.85 6.20 17.67 

85.05 

21.65 21.65 

6.40 6.40 

9.70 9.70 

15.10 15.10 

12.80 12.80 

5.50 5.50 

7.50 7.50 

6.40 6.40 

32.00 

2.00 2.50 5.00 

5.40 5.00 27.00 
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·,' ;ITEM .· ' • ,. ·0ESCRIPCION, ' ,UNO Cant ' . ' ' .. MEDIDAS •. ·. ',.-
, , ,. ·, ..... ... •:,,,, : ·. ' . . ' ', :.. " 

' ,•, 

. .. ·· - .'·,\ ·.. . . 
· ,::·• , : · · · ·B_: · � · H

03.01 .01 Red De Distribución De Agua Fría 
Tuberla De 3/4"Pvc Sap 

1ER PISO mi 

03.01 .02 Red De Distribución De Agua Fña 
Tuberia De 112"Pvc Sap 

03.01.03 

03.01.04 

03.01.05 

1ºPISO mi 

2DOPISO mi 

Salida De Agua Fria De 1/2" 

1° PISO 

lavadero cocina pto 

inodoro sh pto 

lavatorio sh pto 

grifo de riego pto 

2° PISO 

inodoro sh pto 

lavatorio sh pto 

ducha sh pto 

3ºPISO 

Lavadero de granito pto 

Válvula De Compuerta De 
Bronce De 3/4" 
desde medidor calle pza 

VALWLA DE COMPUERTA DE 
BRONCE DE 1/2" 

"Sistema construcVVo de Muros Secos con perfiles plegados - Drywalr 
Bach. tng. Prudencia Bamuevo, Luis Enrique 

1 7.00 

1 4.70 

1 3.80 

1 

1 
1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

•TOtAL
' .  ' · '-

':,;: 

7.00 

7.00 

8.50 

4.70 

3.80 

8.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

4.00 
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. . 

03.02.01 Red De Derivación Pvc Sal 
Para Desagüe De 2" 

1° PISO 

desde patio posterior a mi 
sh 
desde cocina a ramal mi 
principal 

mi 

mi 

bajada de montantes mi 

mi 

mi 

2° PISO mi 

3° PISO mi 

mi 

mi 

mi 

03.02.02 Red De Derivación PVC Sal Para 
Desaaüe de 4" 

1° PISO 

ramal principal ( desde mi 
caja registro 1 a cr 
última) 
ramal de montante M2 mi 
hacia caja registro 

mi 

Montante M2 (pared) mi 

03.02.03 Tuberia De Desagüe PVC Sal De 
2" Para Ventilación 
tuberia V-1 mi 

tuberia V-2 mi 

tuberia V-3 mi 

03.02.04 Salida De Desagüe PVC 2'" 

1° piso 

lavadero cocina und 

lavatorio sh und 

2º piso 

lavatorio sh und 

3° piso 

lavadero granito und 

"Sistema Constructivo de Muros Secos con perfiles plegados - Drywall' 
Bach. lng. Prudencia Bamuevo, Luis Enrique 

m 18.80 

1 1.50 1.50 

1 1.50 1.50 

1 4.60 4.60 

1 1.30 1.30 

1 0.55 0.55 

1 1.60 1.60 

1 0.55 0.55 

1 2.60 2.60 

1 2.60 2.60 

1 1.00 1.00 

1 0.50 0.50 

1 0.50 0.50 

m 19.55 

1 9.40 9.40 

1 3.10 3.10 

1 4.45 4.45 

1 2.60 2.60 

11.10 

1 6.50 6.50 

1 1.00 1.00 

1 3.60 3.60 

4.00 

1 1.00 

1 1.00 

1 1.00 

1 1.00 
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03.02.04 Salida de Desagüe PVC 4" 

1° piso 

inodoro sh und 1 
2° piso 

inodoro sh und 1 

03.02.05 Caja De Registro de Desagüe 10"X20" 

03.02.06 Registro Roscado de Bronce de 2" 

1° piso 

cocina pza 1 

sh pza 1 

03.02.07 Registro Roscado de Bronce de 4" 

1° piso 

cocina pza 1 

2° piso 

sh pza 1 

ITEM-- · -DESCRI_PCION
- . - . ,  . .

' . :VND -cant.•
.-. 

- , :
_ 
Ml;DIDAS_ 

, . .

04.01.00 

04.02.00 

' .. ' 

. . , - ·  
. .

· -
!, / ; .• 

.. .. 

CENTRO DE LUZ 

1ER PISO 

sala comedor 

cocina 

sh 

2° piso 

dorm principal 

dorm secundario 

hall 

w closet 

sh 

•. 

,, . 

pto 

pto 

pto 

pto 

pto 

pto 

pto 

pto 

SALIDA PARA BRAQUETTES 

1° PISO 

fachada exterior pto 

fachada posterior pto 

cocina pto 

escalera pto 

• Sistema constructivo de Muros Secos con perfiles plegados - Drywafr
Bach. fng. Prudencia Bamuevo, Lufs Enrique

8 .- L- H
. . . .

3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

3 

2 

2.00 

1.00 

1.00 

3.00 

2.00 

1.00 

1.00 

2.00 

1.00 

1.00 

TOTAL 
•r: .  :. 

. . :·· i- •. _; 

10.00 

3.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

9.00 

2.00 

2.00 

3.00 

2.00 
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04.03.00 SALIDA DE INTERUPTOR SIMPLE 

1° PISO 

sala comedor und 3 
sh und 1 

cocina und 2 
2° piso 

dorm principal und 1 

dorm secundario und 1 

hall und 1 

wcloset und 1 

04.04.00 SALIDA DE INTERUPTOR DE CONMUTACION 

sala und 2 

cocina und 2 

escalera und 1 

04.05.00 SALIDA DE INTERUPTOR DE CONMUTACION 
DE4ViAS 
escalera und 1 

04.06.00 SALIDA P/TOMACORRIENTE CON LINEA A 
TIERRA 

1° piso 

sala comedor pto 5 

cocina pto 5 

sh pto 1 

jardín posterior , pto 1 

2° piso 

dorm principal pto 4 

dorm secundario pto 3 

sh pto 1 

hall pto 1 

wc pto 1 

04.07.00 SALIDA DE TIMBRE pto 1 

04.08.00 SALIDA PARA TV pto 3 

04.09.00 SALIDA PARA pto 2 
TELEFONO 

04.10.00 TABLERO DE und 1 
DISTRIBUCION 

04.09.00 POZO DE TIERRA und 1 

04.10.00 ALIMENTACION AL ML 10 
T.G

"Sistema Constructivo de Muros Secos con perfiles plegados - DrywaW 
Bach. lng. Prudenc/o Bamuevo, Luis Enrique 

10.00 

3.00 

1.00 

2.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

5.00 

2.00 

2.00 

1.00 

1.00 

1.00 

22.00 

5.00 

5.00 

1.00 

1.00 

4.00 

3.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

3.00 

2.00 

1.00 

·1.00

10.00 
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3.9.3 Análisis de Costos Unitarios 

Partida 01.01.01.0 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO (DURANTE TODA LA OBRA} 
Rendimiento 450.000 M2/0IA Costo unitario directo por : M2 

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla cantidad Precio 
Mano de Obra 

470032 TOPOGRAFO HH 1.00 0.0178 11.15 
470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0018 12.27 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.0178 10.01 
470104 PEON HH 2.00 0.0356 9.03 

Materiales 
021099 CLAVOS CON CABEZA PROMEDIO KG 0.0250 3.07 

290399 TIZA KG 0.0300 1.44 

292201 CORDEL M 0.0250 0.29 

435162 ESTACA DE MADERA UNO 0.2000 1.06 

Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.72 

375408 MIRA TOPOGRAFICA HE 1.00 0.0178 1.92 

375409 JALON HE 3.00 0.0533 0.96 

491901 TEODOLITO HM 1.00 0.0178 13.30 

Partida 01.01.02.0 MOVILIZACION DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS 
Rendimiento 1.000 GLBIDIA Costo unitario directo por : GLB 

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla cantidad Precio 

Materiales 
320054 TRANSPORTE DE EQUIPOS 

Y HERRAMIENTAS GLB 1.0000 200.00 

Partida 01.02.01.0 EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS CORRIDOS 

Rendimiento 4.000 M3/DIA Costo unitario directo por : M3 

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla cantidad Precio 

Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH 0.10 0.2000 12.27 

470104 PEON HH 1.00 2.0000 9.03 

Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 20.51 

Partida 01.02.02.0 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO, INCLUYE 
ACARREO 

Rendimiento 40.000 M3/DIA 

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla 

Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH 0.50 

470104 PEON HH 5.00 

Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
480427 CAMION VOLQUETE 6x4 330 HP 

10M 3. HM 1.00 

•sistema Constructivo de Muros secos con perfiles plegados - Drywatr 
Bach. /ng. Prudenc/o Bamuevo, Luis Enrique 

Costo unitario directo por : M3 

cantidad Precio 

0.1000 12.27 
1.0000 9.03 

3.0000 10.26 

0.2000 70.00 

1.40 

Parcial 

0.20 
0.02 
0.18 
0.32 
o.n

0.08 
0.04 
0.01 
0.21 
0.34 

0.02 
0.03 
0.05 
0.24 
0.34 

200.00 

Parcial 

200.00 
200.00 

21.54 

Parcial 

2.45 
18.06 
20.51 

1.03 
1.03 

24.57 

Parcial 

1.23 
9.03 
10.26 

0.31 

14.00 
14.31 
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Partida 01.02.03.0 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PREST AMO 
Rendimiento 30.000 M3/DIA Costo unitario directo por: M3 

Código Oescrlpci6n Insumo Unidad Cuadrilla cantidad Precio 
Mano de Obra 

470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0267 12.27 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.2667 11.15 
470104 PEON HH 5.00 1.3333 9.03 

Materiales 

050100 AFIRMADO M3 0.1300 19.00 
390500 AGUA M3 0.0150 5.00 

Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 15.34 

490304 COMPACTADOR VI BR. 
TIPO PLANCHA 7 HP HM 1.00 0.2667 10.00 

Partida 01.02.04.0 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DE AREAS INTERIORES, 
INCLUYE CAPA DE AFIRMADO E=0.30m 

Rendimiento 120.000 M2/DIA Costo unitario directo por : M2 

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla cantidad Precio 
Mano de Obra 

470101 CAPATAZ HH 0.50 0.0333 12.27 

470103 OFICIAL HH 1.00 0.0667 10.01 

470104 PEON HH 4.00 0.2667 9.03 

Materiales 

050100 AFIRMADO M3 0.3900 19.00 

Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 3.49 

490304 COMPACTADOR VIBR. 
TIPO PLANCHA 7 HP HM 1.00 0.0667 10.00 

Partida 01.03.01.1 ACERO DE REFUERZO F'Y=4,200 KG/CM2 

Rendimiento 250.000 KG/DIA 

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla 
Mano de Obra 

470101 CAPATAZ HH 0.10 

470102 OPERARIO HH 1.00 

470103 OFICIAL HH 1.00 

Materiales 

020007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 16 KG 
029702 ACERO DE REFUERZO FY=4200 

GRADO 60 KG 

Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 

·sistema constroctlvo de Muros secos con perfiles plegados - Drywalf" 
Bach. /ng. Prudenc/o Bamuevo, Luis Enrique

Costo unitario directo por : KG 

cantidad Precio 

0.0032 12.27 
0.0320 11.15 
0.0320 10.01 

0.0600 2.60 

1.0700 2.25 

3.0000 0.72 

21.02 

Parcial 

0.33 
2.97 
12.04 
15.34 

2.47 
0.08 
2.55 

0.46 

2.67 
3.13 

11.ol

Parcial 

0.41 
0.67 
2.41 
3.49 

7.41 
7.41 

0.10 

0.67 
o.n

3.31 

Parcial 

0.04 
0.36 
0.32 
0.72 

0.16 

2.41 
2.57 

0.02 
0.02 
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Partida 01.03.012 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTO 
Rendimiento 20.000 M21DIA Costo unitario directo por : M2 

Código Descripcl6n Insumo Unidad Cuadrilla cantidad Precio 
Mano de Obra 

470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0400 12.27 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.4000 11.15 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.4000 10.01 

Materiales 

020008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 8 KG 0.2600 2.60 

020162 CLAVOS P/ MADERA C/CABEZA 3ª KG 0.1300 2.40 
450101 MADERA TORNILLO INC. 

CORTE P/ENCOFRADO P2 4.0000 3.00 

Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 8.95 

Partida 01.03.01.3 SOBRECIMIENTO CORRIDO CON CONCRETO DE PC-- 210 KG/CM2 
Rendimiento 16.000 M3/DIA Costo unitario directo por : M3 

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla cantidad Precio 
Manodect>ra 

470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0500 12.27 

470102 OPERARIO HH 2.00 1.0000 11.15 

470103 OFICIAL HH 1.00 0.5000 10.01 

470104 PEON HH 8.00 4.0000 9.03 

Materiales 

050003 PIEDRA CHANGADA DE 1/2ª M3 0.8000 38.00 

050104 ARENA GRUESA M3 0.5000 21.00 

210000 CEMENTO PORTLAND 
TIPO 1 (42.5KG) BOL 9.0000 14.50 

390500 AGUA M3 0.1800 5.00 

Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 52.89 

490704 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40ªHM 1.00 0.5000 6.00 

491007 MEZCLADORA CONCRETO 
TAMBOR 18HP 11P3 HM 1.00 0.5000 20.00 

Partida 01.03.02.1 ACERO DE REFUERZO F'Y=4,200 KGICM2 
Rendimiento 250.000 KGIDIA 

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla 
Mano de Obra 

470101 CAPATAZ HH 0.10 

470102 OPERARIO HH 1.00 

470103 OFICIAL HH 1.00 

Materiales 
020007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 16 KG 
029702 ACERO DE REFUERZO FY=4200 

GRADO 60 KG 

Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 

·sistema Constructivo de Muros Secos con perfiles plegados - Drywalr
Bach. lng. Prudenc/o Bamuevo, Luis Enrique

Costo unitario directo por : KG 

cantidad Precio 

0.0032 12.27 
0.0320 11.15 
0.0320 10.01 

0.0600 2.60 

1.0700 2.25 

3.0000 0.72 

22.21 

Parcial 

0.49 
4.46 

4.00 
8.95 

0.68 
0.31 

12.00 
12.99 

0.27 
o:o 

239.78 

Parcial 

0.61 
11.15 
5.01 
36.12 
52.89 

30.40 
10.50 

130.50 
0.90 
1n.30 

1.59 
3.00 

10.00 
14.59 

3.31 

Parcial 

0.04 
0.36 
0.32 
0.72 

0.16 

2.41 
2.57 

0.02 
0.02 
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Partida 01.03.02.2 CONCRETO EN LOSA DE CIMENT ACION F'C= 21 O KG/CM2 
Rendimiento 25.000 M31DIA Costo unitario directo por : M3 

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla cantidad Precio 
Mano de Obra 

470101 CAPATAZ. HH 0.20 0.0640 12.27 
470102 OPERARIO HH 2.00 0.6400 11.15 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.3200 10.01 
470104 PEON HH 10.00 3.2000 9.03 

Materiales 

050003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2' M3 0.8000 38.00 
050104 ARENA GRUESA M3 0.5000 21.00 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 {42.5KG} BOL 9.0000 14.50 
390500 AGUA M3 0.1840 5.00 

Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 40.03 
490704 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40'HM 1.00 0.3200 6.00 
491007 MEZCLADORA CONCRETO 

TAMBOR 18HP 11P3 HM 1.00 0.3200 20.00 

Partida 01.03.03.1 ACERO DE REFUERZO PY=4,200 KG/CM2 
Rendimiento 250.000 KG/DIA Costo unitario directo por : KG 

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla cantidad Precio 
Mano de Obra 

470101 CAPATAZ. HH 0.10 0.0032 12.27 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.0320 11.15 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.0320 10.01 

Materiales 

020007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 16 KG 0.0600 2.60 
029702 ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 KG 1.0700 2.25 

Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.72 

Partida 01.03.032 CONCRETO EN LOSAS MACIZAS F'C=210 KG/CM2 
Rendimiento 20.000 M3/DIA 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla 

Mano de Obra 

470022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO HH 3.00 
470101 CAPATAZ HH 0.20 
470102 OPERARIO HH 2.00 
470103 OFICIAL HH 1.00 
470104 PEON HH 12.00 

Materiales 

050003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2' M3 

050104 ARENA GRUESA M3 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 {42.5KG) BOL 
390000 AGUA M3 

Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
490704 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40' HM 1.00 
491007 MEZCLADORA CONCRETO 

TAMBOR 18HP 11P3 HM 1.00 

"Sistema Constructivo de Muros Secos con perflles plegados - Drywatr 
Bach. lng. Prudenc/o Bamuevo, Luis Enrique 

Costo unitario directo por : M3 
Cantidad Precio 

1.2000 11.15 
0.0800 12.27 
0.8000 11.15 
0.4000 10.01 
4.8000 9.03 

0.8000 38.00 
0.5000 21.00 
9.0000 14.50 
0.1840 5.00 

3.0000 70.62 
0.4000 6.00 

0.4000 20.00 

221.gf

Parcial 

0.79 
7.14 
3.20 
28.90 
40.03 

30.40 
10.50 
130.50 
0.92 
172.32 

1.20 
1.92 

6.40 
9.52 

3.31 

Parcial 

0.04 
0.36 
0.32 
o.n

0.16 
2.41 
2.57 

0.02 
0.02 

255.46 
Parcial 

13.38 
0.98 
8.92 
4.00 
43.34 

70.62 

30.40 
10.50 
130.50 
0.92 
1n.32 

2.12 
2.40 

8.00 
12.52 
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CAPÍTULO III: SISTEMA CONSTRUCTIVO DE MUROS SECOS CON PERFILES PLEGADOS- DRYWALL 

Partida 01.04.01 ESTRUCTURA METALICA ASTM, BASE ALQUIDICA 
Rendimiento KG/DIA Costo unitario directo por : KG 

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
Materiales 

513321 ACERO TRABAJADO PARA 
ESTRUCTURAS KG 1.0000 7.10 

Partida 01.04.02 ENTREPISO CON PANEL SUPERBOARD 15mm 
Rendimiento 4.000 M2/DIA Costo unitario directo por : M2 

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla cantidad Precio 
Mano de Cl>ra 

470101 CAPATAZ. HH 0.10 0.2000 12.27 
470102 OPERARIO HH 0.40 0.8000 11.15 
470103 OFICIAL HH 0.40 0.8000 10.01 
470104 PEON HH 0.20 0.4000 9.03 

Materiales 
020255 CLAVOS RAMSET P/FIJACION SERIE 1500 11 

CTO 0.0130 17.90 
210209 PLANCHA SUPERBOARD 1.22X2.44m e=15mm PLN 0.3530 101.39 
210210 PLANCHA SUPERBOARD 1.22X2.44m e=411'U'Tl PLN 0.3530 19.54 
260622 TORNILLO GRABBER WAFER HEAD 

SELF DRILLING # 8 x 112• CTO 0.0070 6.37 
260623 TORNILLO GRABBER WAFER HEAD 

SELF DRILLING # 6 x 1 114• MLL 0.0430 46.24 
270196 FULMINANTE RAMSET CAL 22 VERDE 

TIROx TIRO CTO 0.0130 22.39 
290581 MASILLA P/JUNTA (3.50 GAL) GLN 0.1630 6.96 
390974 CINTA P/JUNTA EXTERIOR FIBRA 

DE VIDRIO 2•X3001 PZA 0.0200 19.83 
51991 RIEL METALICO 90X32mm 

(3 sI8•x1I4•> e=0.90mm L=3.00m PZA 0.3500 10.42 
51992 PARANTE METALICO 89X50rrm 

(3 5f8•x2•) e=0.90mm L=3.00m PZA 0.7950 13.20 

Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 22.99 

Partida 01.04.03 PANEL EXT. SUPERBOARD 12mm INT. DRYWALL 5/8" 
Rendimiento 5.000 M2/DIA 

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla 
Mano de Obra 

470101 CAPATAZ. HH 0.10 
· 470102 OPERARIO HH 0.40 

470103 OFICIAL HH 0.40 
470104 PEON HH 0.20 

Materiales 
020255 CLAVOS RAMSET P/FIJACION SERIE 1500 1• CTO 
210211 PLANCHA SUPERBOARD 1.22X2.44m e=12mm PLN 
210212 PLANCHA DRYWALL 1.22X2.44m e=5/8• PLN 
260622 TORNILLO GRABBER WAFER HEAD 

SELF DRILLING#8x 112• CTO 
260623 TORNILLO GRABBER WAFER HEAD 

SELF DRILLING # 6 x 1 1/4• MLL 

"Sistema Constructivo de Muros Secos con perff/es plegados - DrywaW 
Bach. lng. Prudenclo Barnuevo, Luis Enrique 

Costo unitario directo por : M2 

cantidad Precio 

0.1600 12.27 
0.6400 11.15 
0.6400 10.01 
0.3200 9.03 

0.0130 17.90 
0.3530 83.48 
0.3530 40.80 

0.0070 6.37 

0.0430 46.24 

7.10 

Parcial 

7.10 
7.10 

84.75 

Parcial 

2.45 
8.92 
8.01 
3.61 
22.99 

0.23 
35.79 
6.90 

0.04 

1.99 

0.29 
1.13 

0.56 

3.65 

10.49 
61.07 

0.69 
0.69 

81.20 

Parcial 

1.96 
7.14 
6.41 
2.89 
18.40 

0.23 
29.47 
14.40 

0.04 

1.99 

Pagina N" 123 
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270196 FULMINANTE RAMSET CAL 22 
VERDE TIRO x TIRO CTO 0.0130 22.39 

290581 MASILLA P/JUNTA (3.50 GAL) GLN 0.1630 6.96 
390974 CINTA P/JUNTA EXTERIOR FIBRA 

DE VIDRIO 2•x300 PZA 0.0280 19.83 
51991 RIEL METAUCO 90X32mm 

(3 5,a•x1/41

) e=0.90mm L=3.00m PZA 0.3500 10.42 
51992 PARANTE METALICO 89X50mm 

(3 5/8.x2") e=0.90rnm L=3.00m PZA 0.7950 13.20 

Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 18.40 

Partida 01.04.04 PANEL DRYWALL 5/8" 
Rendimiento 5.000 M21DIA Costo unitario directo por : M2 

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla cantidad 
Mano de Obra 

470101 CAPATAZ HH 0.10 0.1600 

470102 OPERARIO HH 0.40 0.6400 
470103 OFICIAL HH 0.40 0.6400 

470104 PEON HH 0.20 0.3200 

Materiales 
020255 CLAVOS RAMSET P/FIJACION SERIE 1500 11 CTO 0.0130 

210212 PLANCHA DRYWALL 1.22X2.44m e=5JB• PLN 0.7070 

260622 TORNILLO GRABBER WAFER HEAD 
SELF DRILLING# 8 x 112• CTO 0.0070 

260623 TORNILLO GRABBER WAFER HEAD 
SELF DRILLING # 6 x 1 1/4• MLL 0.0430 

270196 FULMINANTE RAMSET CAL 22 
VERDE TIRO x TIRO CTO 0.0130 

290581 MASILLA P/JUNTA (3.50 GAL) GLN 0.1630 

390974 CINTA P/JUNTA EXTERIOR FIBRA 
DE VIDRIO 2"X300' PZA 0.0280 

51991 RIEL METALICO 90X32mm 
(3 5/8"x1/4") e=0.90mm L=3.00m PZA 0.3500 

51992 PARANTE METALICO 89X50mm 
(3 5/8"x2") e=0.90mm L=3.00m PZA 0.7950 

Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 

Partida 01.04.05 ESCALERA METALICA SEGUN DISElilO 
Rendimiento EST/DIA costo unitario directo por : EST 

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla 
Mano de Obra 

479902 MANO DE OBRA PARA 
ESCALERA METAUCA GLB 

Materiales 
434103 MATERIAL REQUERIDO PARA 

MANTENIMIENTO DE TRANSITO GLB 

"Sistema Constructivo de Muros Secos con petff/es plegados - Drywalr 
Bach. lng. Prvdenc/0 Bamuevo, Luis Enrique 

cantidad 

0.3000 

0.7000 

Precio 

12.27 
11.15 
10.01 
9.03 

17.90 
40.80 

6.37 

46.24 

22.39 
6.96 

19.83 

10.42 

13.20 

18.40 

Precio 

1,700.00 

1,700.00 

0.29 
1.13 

0.56 

3.65 

10.49 
62.25 

0.55 
0.55 

66.18 

Parcial 

1.96 
7.14 
6.41 
2.89 
18.40 

0.23 
28.85 

0.04 

1.99 

0.29 
1.13 

0.56 

3.65 

10.49 
47.23 

0.55 
0.55 

1,700.00 

Parcial 

510.00 
510.00 

1,190.00 
1,190.00 
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Partida 02.02.01.0 MESA DE CONCRETO PARA COCINA 
Rendimiento MIDIA Costo unitario directo por : M 

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla cantidad Precio 
Insumos Partida 

900112 CONCRETOPC=140 KG/CM2 M3 0.0400 160.52 
900122 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 0.4500 18.10 
900140 ACERO DE REFUERZO KG 3.9500 3.31 
900141 TARRAJEO M2 2.1200 12.69 
900142 COLOCACION CERAMICO M2 0.4500 31.19 
900143 MURO DE SOGA M2 1.4100 30.61 

Partida 02.04.01.0 CONTRAPISO 48MM 
Rendimiento 100.000 M2/DIA Costo unitario directo por : M2 

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
Mano de Ct:>ra 

470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0080 12.27 
470102 OPERARIO HH 3.00 0.2400 11.15 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.0800 10.01 
470104 PEON HH 6.00 0.4800 9.03 

Materiales 
050104 ARENA GRUESA M3 0.0700 21.00 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 0.3927 14.50 
390500 AGUA M3 0.0820 5.00 
431662 REGLA DE MADERA P2 0.0600 2.50 

Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 7.91 
491007 MEZCLADORA CONCRET 

TAMBOR 18HP 11P3 HM 1.00 0.0800 20.00 

Partida 02.04.02.0 PISO DE BALDOSA VINILICA (e=1.6 MM.) 
Rendimiento 50.000 M2/DIA Costo unitario directo por : M2 

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla cantidad Precio 
Mano de Obra 

470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0160 12.27 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.1600 11.15 
470104 PEON HH 0.33 0.0528 9.03 

Materiales 
160019 PISO VINILICO 0.33X0.33m e=1.6mm M2 1.0500 12.60 
304634 PEGAMENTO PARA PISOS VINILICOS GLN 0.0500 24.00 

Equipos 
, 370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 2.46 

Partida 02.04.03.0 PISO CERAMICO 0.30X0.30 CIPEGAMENTO 
Rendimiento 11.000 M21DIA 

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla 
Mano de Obra 

470101 CAPATAZ HH 0.10 
470102 OPERARIO HH 1.00 
470104 PEON HH 0.50 

"Sistema Constructivo de Muros Secos con perfiles plegados -Drywatr 
Bach. lng. Prudencio Bamuevo, Luis Enrique 

Costo unitario directo por : M2 

Cantidad Precio 

0.0727 12.27 
0.7273 11.15 
0.3636 9.03 

111.74 

Parcial 

6.42 
8.15 
13.07 
26.90 
14.04 
43.16 
111.74 

17.47

Parcial 

0.10 
2.68 
0.80 
4.33 
7.91 

1.47 
5.69 
0.41 
0.15 
7.72 

0.24 

1.60 
1.84 

16.96 

Parcial 

0.20 
1.78 
0.48 
2.46 

13.23 
1.20 
14.43 

0.07 
0.07 

32.44 

Parciai 

0,89 
8.11 
3.28 
12.28 
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Materiales 
240031 CERAMICA RECTANGULAR 

30cmx30an M2 
304638 PEGAMENTO PARA LOSETAS Y 

1.0500 15.90 

CERAMICAS KG 4.4000 0.60 
305015 FRAGUA DE COLOR KG 0.2500 1.80 

Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 12.28 

Partida 02.04.04 PISO DE CEMENTO PULIDO BRUfilADO 
Rendimiento 20.000 M2/DIA Costo unitario directo por : M2 

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
ManodeCt>ra 

470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0400 12.27 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.4000 11.15 
470104 PEON HH 0.50 0.2000 9.03 

Materiales 
050104 ARENA GRUESA M3 0.0520 21.00 
210000 CEMENTO PORTLAND 

TIPO 1 (42.5KG) BOL 0.4200 14.50 
390500 AGUA M3 0.0130 5.00 
431662 REGLA DE MADERA P2 0.0800 2.50 

Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 6.76 
491007 MEZCLADORA CONCRETO 

TAMBOR 18HP 11P3 HM 0.50 0.2000 20.00 

Partida 02.05.01.0 ZOCALO DE CERAMICO 0.30X0.30 m 
Rendimiento 8.000 M2/DIA Costo unitario directo por : M2 

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
Mano de Obra 

470101 CAPATAZ HH 0.10 0.1000 12.27 
470102 OPERARIO HH 1.00 1.0000 11.15 
470104 PEON HH 0.50 0.5000 9.03 

Materiales 
240031 CERAMICA RECTANGULAR 30cm x 30cm M2 1.0500 15.90 
304638 PEGAMENTO PARA LOSETAS Y CERAMICAS KG 5.0000 0.60 
305015 FRAGUA DE COLOR KG 0.2500 1.80 

Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 16.90 

Partida 02.06.01.0 CONTRAZOCALO VJNILICO e=1.6mm (H=0.10m) 
Rendimiento 120.000 M/DIA 

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla 
Mano de Cl>ra 

470101 CAPATAZ HH 0.10 
470102 OPERARIO HH 1.00 
470104 PEON HH 0.33 

"Sistema Constructivo de Muros Secos con pe,nle$ plegados - DrywalJ• 
Bach. lng. Prudenclo Bamuevo, Luis Enrique 

Costo unitario directo por : M 

Cantidad Precio 

0.0067 12.27 
0.0667 11.15 
0.0220 9.03 

16.70 

2.64 
0.45 
19.79 

0.37 
0.37 

18.48 

Parcial 

0.49 
4.46 

1.81 
6.76 

1.09 

6.16 
0.07 
0.20 
7.52 

0.20 

4.00 
4.20 

37.90 

Parcial 

1.23 
11.15 
4.52 
16.90 

16.70 
3.00 
0.45 
20.15 

0.85 
0.85 

2.49 

Parcial 

0.08 
0.74 
0.20 
1.02 
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Materiales 
160019 PISO VINILICO 0.33X0.33m e=1.6mm M2 0.1050 12.60 
304634 PEGAMENTO PARA PISOS VINILICOSGLN 0.0050 24.00 

Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1.02 

Partida 02.07.01 PUERTA PRINCIPAL DE MADERA APANELADA DE H=2.10m 
Rendimiento 2.000 UNDIDIA Costo unitario directo por : UND 

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla cantidad Precio 
Mano de Obra 

470101 CAPATAZ. HH 0.10 0.4000 12.27 
470102 OPERARIO HH 1.00 4.0000 11.15 

Materiales 
431394 PUERTA DE MADERA APANELADA 

0.90X2.10MX45mm, INC.MARCO 2ªX4ª UND 1.0000 290.00 

Partida 02.07.02 PUERTAS INTERIORES DE MADERA CONTRAPLACADA H=2.10m 
Rendimiento 2.000 UNDIDIA 

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla 
Mano de Obra 

470101 CAPATAZ. HH 0.10 
470102 OPERARIO HH 1.00 

Materiales 
431330 PUERTA CONTRAPLACADA DE 

MADERA 45mm, INC MARCO 2ªX4ª UND 

Partida 02.08.01 BARANDA METALICA 
Rendimiento 5.000 M/DIA 

Código Descripción Insumo Unidad cuadrilla 
Mano de Obra 

470101 CAPATAZ. HH 0.10 
470102 OPERARIO HH 1.00 
470103 OFICIAL HH 1.00 

Materiales 
029470 TUBO REDONDO 48mmx1 .5mmx6m PZA 
295594 SOLDADURA CELLOCORD KG 
530327 THINER GLN 
541190 PINTURA ESMALTE GLN 
542120 ANTICORROSIVO GLN 

Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 

482104 SOLDADORA HM 0.25 
482152 EQUIPO DE CORTE HM 0.25 

• Sistema Constructivo de Muros Secos con perfiles plegados - Drywalr 
Bach. lng. Prudenclo Bamuevo, Luis Enrique 

Costo unitario directo por : UND 

cantidad Precio 

0.4000 12.27 
4.0000 11.15 

1.0000 200.00 

Costo unitario directo por : M 

cantidad Precio 

0.1600 12.27 
1.6000 11.15 
1.6000 10.01 

0.3888 39.92 
0.0850 8.00 
0.1000 8.00 
0.2000 32.00 
0.2000 27.50 

5.0000 35.82 
0.4000 7.50 
0.4000 9.00 

1.32 
0.12 
1.44 

0.03 
0.03 

339.51 

Parcial 

4.91 
44.60 

49.51 

290.00 
290.00 

249.51 

Parcial 

4.91 
44.60 

49.51 

200.00 
200.00 

73.11 

Parcial 

1.96 
17.84 
16.02 
35.82 

15.52 
0.68 

0.80 
6.40 
5.50 
28.90 

1.79 
3.00 
3.60 
8.39 
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Partida 02.08.02 VENTANA DE FIERRO 
Rendimiento 2.500 M2/DIA Costo unitario directo por : M2 

Código Descripción lnaumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
Manode<l>ra 

470101 CAPATAZ HH 0.10 0.3200 12.27 
470102 OPERARIO HH 1.00 3.2000 11.15 

Materiales 
295594 SOLDADURA CELLOCORD KG 0.1000 8.00 
510100 ANGULO 3/4"x3/4"x1/8"x 6m. AREQUIPA PZA 0.6670 12.52 
510101 ANGULO 1•x11x1/8" x6m. AREQUIPA PZA 1.0670 15.38 
510200 TEE 3/41x3/4"x1/8" x6rn. A. AREQUIPA PZA 0.1160 12.27 
510201 TEE 1"x1"x1/8" x6rn. A. AREQUIPA PZA 0.6830 15.63 

Equipos 
482104 SOLDADORA HM 0.25 0.8000 7.50 
482152 EQUIPO DE CORTE HM 0.25 0.8000 9.00 

Partida 02.09.01 BISAGRA CAPUCHINA DE 3 1/2" X 3 112" 
Rendimiento 15.000 PZAIDIA Costo unitario directo por : PZA 

Código Oescripcl6n Insumo Unidad Cuadrilla cantidad Precio 
Mano de Cha 

470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0533 12.27 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.5333 11.15 

Materiales 
260868 BISAGRA CAPUCHINA PLOMA 3 1/2" X 3 1/2" PZA 1.0000 2.00 

Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 6.60 

Partida 02.09.02 CERRADURA PARA PUERTA PRINCIPAL PESADA 
Rendimiento 6.000 PZA/DIA Costo unitario directo por : PZA 

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
Mano de Obra 

470101 CAPATAZ HH 0.10 0.1333 12.27 
470102 OPERARIO HH 1.00 1.3333 11.15 

Materiales 
260755 CERRADURA EXTERIOR DE DOS GOLPES UND 1.0000 40.00 

Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 16.51 

Partida 02.09.03 CERRADURA PUERTAS INTERIORES 
Rendimiento 8.000 PZAIDIA 

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla 
Mano de Obra 

470101 CAPATAZ HH 0.10 
470102 OPERARIO HH 1.00 

"Sistema ConstrucUvo de Muros Secos con perff/es plegados - Drywalr
Bach. lng. Prudenc/o Bamuevo, Luis Enrique 

Costo unitario directo por : PZA 

cantidad Precio 

0.1000 12.27 
1.0000 11.15 

90.47 

Parcial 

3.93 
35.68 
39.61 

0.80 
8.35 
16.41 

1.42 
10.68 

37.66 

6.00 

7.20 
13.20 

8.80 

Parcial 

0.65 
5.95 
6.60 

2.00 
2.00 

0.20 
0.20 

57.01 

Parcial 

1.64 
14.87 
16.51 

40.00 
40.00 

0.50 
0.50 

30.90 

Parcial 

1.23 

11.15 
12.38 
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Materiales 
260733 CERRADURA PARA PUERTA DE DORMITORIO UNO 1.0000 18.15 

Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 12.38 

VIDRIO SIMPLE. PROVISION Y COLOCACION EN VENTANAS DE FIERRO 

18.15 
18.15 

0.37 
0.37 

Partida 02.10.01 
Rendimiento 64.500 P2/DIA Costo unitario directo por : P2 3.64 

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
Mano de Obra 

470102 OPERARIO HH 0.80 0.0992 11.15 
470104 PEON HH 0.20 0.0248 9.03 

Materiales 
305301 MASILLA PARA VIDRIO KG 0.0500 4.00 
790000 VIDRIO TRANSPAR.INCOLOR SIMPLEP2 1.0500 2.00 

Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 1.0000 1.33 

Partida 02.11.01.0 PINTURA AL TEMPLE 2 MANOS EN CIELORRASO 
Rendimiento 30.000 M2/DIA Costo unitario directo por : M2 

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
Mano de Obra 

470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0267 12.27 

470102 OPERARIO HH 1.00 0.2667 11.15 

Materiales 
309919 LIJA UND 0.1000 1.50 

549101 BASE IMPRIMANTE KG 0.3000 0.40 

550001 PINTURA AL TEMPLE SIMPLE KG 0.3000 0.42 

Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 2.0000 3.30 

Partida 02.11.02.0 PINTURA LA TEX EN MUROS INTERIORES 

Rendimiento 30.000 M2/DIA 

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla 

Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH 0.10 

470102 OPERARIO HH 1.00 

Materiales 
309919 LIJA UNO 
540300 PINTURA LATEX GLN 

549101 BASE IMPRIMANTE KG 

Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 

"Sistema Constructivo de Muros Secos con perfiles plegados - Drywalr 
Bach. lng. Prudencio Bamuevo, Luis Enrique 

Costo unitario directo por : M2 

cantidad Precio 

0.0267 12.27 
0.2667 11.15 

0.1000 1.50 
0.0400 28.00 
0.3000 0.40 

2.0000 3.30 

Parcial 

1.11 
0.22 
1.33 

0.20 
2.10 
2.30 

0.01 
0.01 

3.n

Parcial 

0.33 
2.97 
3.30 

0.15 
0.12 
0.13 
0.40 

0.07 
0.07 

4.76 

Parcial 

0.33 
2.97 
3.30 

0.15 
1.12 
0.12 
1.39 

0.07 
0.07 
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Partida 02.11.03.0 PINTURA LA TEX EN MUROS EXTERIORES 
Rendimiento 25.000 M2/DIA Costo unitario directo por: M2 

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
Mano de Obra 

470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0320 12.27 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.3200 11.15 

Materiales 
309919 LIJA UNO 0.1000 1.50 
430024 MADERA ANDAMIAJE P2 0.7500 2.80 
540000 PINTURA LA TEX GLN 0.0400 28.00 
549101 BASE IMPRIMANTE KG 0.3000 0.40 

Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 2.0000 3.96 

Partida 02.12.01.0 
Rendimiento 

INODORO TANQUE BAJO BLANCO, INC ACCESORIOS 
PZA/DIA Costo unitario directo por : PZA 

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla 
Materiales 

100211 INODORO TQUE. BAJO NORMAL 
BLANCO C/A. UNO 

Cantidad 

1.0000 

Precio 

150.00 

7.53 

Parcial 

0.39 
3.57 
3.96 

0.15 
2.10 
1.12 
0.12 
3.49 

0.08 
0.08 

150.00 

Parcial 

150.00 
150.00 

Partida 02.12.02.0 
Rendimiento 

LAVATORIO DE PAREO BLANCO 1 LLAVE, INC ACCESORIOS Y LLAVE 
PZA/OIA Costo unitario directo por : PZA 80.00 

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla 
Materiales 

100488 LAVATORIO 23'X17" P/GRIF.41 BLANCO C/A UNO 

Cantidad 

1.0000 

Precio 

80.00 

Partida 02.12.03 

Rendimiento 

LAVATORIO ACERO INOXIDABLE 1 POZA, INC ACCESORIOS 
Y LLAVE DE PARED 

PZA/DIA Costo unitario directo por : PZA 

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla 
Materiales 

102241 LLAVE DE COCINA A LA PARED PZA 
303207 LAVATORIO DE COCINA ACERO 

INOXIDABLE I POZA UNO 

LAVADERO DE GRANITO 

Cantidad 

1.0000 

1.0000 

Partida 02.12.04.0 
· Rendimiento PZA/DIA Costo unitario directo por : PZA 

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla 
Materiales 

101601 LAVARROPA DE GRANITO 1.0X0.6 M UNO 
760131 LLAVE CROMADA PARA LAVAROPA UNO 

• Sistema constructivo de Muros Secos con perfiles plegados - D,ywalr 
Bach. lng. Prudencío Bamuevo, Luis Enrique 

cantidad 

1.0000 
1.0000 

Precio 

31.00 

67.23 

Precio 

67.00 
13.36 

Parcial 

80.00 
80.00 

98.23 

Parcial 

31.00 

67.23 
98.23 

80.36 

Parcial 

67.00 
13.36 
80.36 
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Partida 02.12.05.0 DUCHA SIMPLE CROMADA INCLUYE ACCESORIOS 
Rendimiento 10.000 PZA/DIA Costo unitario directo por : PZA 

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla cantidad Precio 
Materiales 

100608 DUCHA CROMADA INC.GRIF 1 LLAVE UND 1.0000 54.65 

Partida 02.12.06.0 COLOCACION DE APARATOS SANITARIOS 
Rendimiento 4.000 UND/OIA Costo unitario directo por : UNO 

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
Mano de Cl>ra 

470101 CAPATAZ HH 0.10 0.2000 12.27 
470102 OPERARIO HH 1.00 2.0000 11.15 
470103 OFICIAL HH 1.00 2.0000 10.01 

Partida 02.13.01 JUNTA E=1" CON TEKNOPORT 
Rendimiento 40.000 M2/DIA costo unitario directo por : M2 

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
Mano de Obra 

470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0200 12.27 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.2000 10.01 

Materiales 
308511 SIKAFLEX UND 0.0350 54.00 
600002 TEKNOPOR DE 11 x 4' x 8' PLN 0.3359 5.50 

Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 2.25 

Partida 02.13.02 BRUf;IAS · UNION DE MUROS Y CIELORASOS 
Rendimiento 24.000 M/OIA 

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla 
Mano de Obra 

470101 CAPATAZ HH 0.10 
470102 OPERARIO HH 1.00 

Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 

Partida 02.13.03 SEMBRADO DE GRASS 
Rendimiento 100.000 M2/DIA 

, Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla 
Mano de Obra 

470101 CAPATAZ HH 0.10 
470102 OPERARIO HH 1.00 

Materiales 
040103 TIERRA DE CHACRA O VEGETAL M3 
041122 GRAS AMERICANO M2 

Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 

•sistema Constructivo de Muros Seco., con perflles plegados· Drywatr 

Bach. /ng. Prudencia Bamuevo, Luis Enrique 

Costo unitario directo por : M 

Cantidad Precio 

0.0333 12.27 
0.3333 11.15 

3.0000 4.13 

Costo unitario directo por : M2 

Cantidad Precio 

0.0080 12.27 
0.0800 11.15 

0.1950 20.00 
1.0000 4.62 

3.0000 0.99 

54.65 

Parcial 

54.65 
54.65 

44.n

Parcial 

2.45 
22.30 
20.02 
44.n

6.06 

Parcial 

0.25 
2.00 
2.25 

1.89 
1.85 
3.74 

0.07 
0.07 

4.25 

Parcial 

0.41 
3.72 
4.13 

0.12 
0.12 

9.54 

Parcial 

0.10 
0.89 
0.99 

3.90 
4.62 

8.52 

0.03 
0.03 
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Partida 03.01.01 REO DE OISTRIBUCION AGUA FRIA TUBERIA DE 3/4" PVC-SAP 
Rendimiento 25.000 M/OIA Costo unitario directo por : M 

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
Mano de Obra 

470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0320 12.27 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.3200 11.15 
470104 PEON HH 0.50 0.1600 9.03 

Materiales 
304611 PEGAMENTO PARA PVC AGUA 

FORDUIT GLN 0.0100 20.00 
720017 TUB. PVC SAP PRESION C-10 EC 

DE 314• x5m UNO 0.2000 8.40 
721370 TEE PVC SAP 3/4" T/EMBONE UNO 0.2353 2.19 
731811 REDUCCION PVC P/AGUA 

S/PRESION 314• A½" PZA 0.1299 1.40 

Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 5.40 

Partida 03.01.02 RED DE DISTRIBUCION AGUA FRIA TUBERIA DE 112" PVC-SAP 
Rendimiento 25.000 M/DIA 

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla 
Mano de Obra 

470101 CAPATAZ HH 0.10 
470102 OPERARIO HH 1.00 
470104 PEON HH 0.50 

Materiales 
304611 PEGAMENTO PARA PVC AGUA 

FORDUIT GLN 
720016 TUB. PVC SAP PRESION C-10 EC 

DE 1/2" x5m UNO 
721367 TEE PVC SAP 1/2" T/EMBONE UNO 
721424 CODO 90º PVC SIMPLE PRESION 1/2"UND 

Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 

Partida 03.01.03 SALIDA DE AGUA FRIA DE 112" 
Rendimiento 5.000 PTO/DIA 

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla 

Mano de Obra 
'470101 CAPATAZ HH 0.10 

470102 OPERARIO HH 1.00 
470104 PEON HH 0.50 

Materiales 
304611 PEGAMENTO PARA PVC AGUA 

FORDUIT GLN 
720016 TUB. PVC SAP PRESION C-10 EC 

DE 1/2"x5m UNO 
721367 TEE PVC SAP 1/2" T/EMBONE UNO 
721424 CODO 90º PVC SIMPLE PRESION 1/2"UND 

•sistema Constructivo de Muros Secos con perfiles plegados - D,ywa/r 
Bach. Jng. Prudenclo Bamuevo, Luis Enrique 

Costo unitario directo por : M 

Cantidad Precio 

0.0320 12.27 
0.3200 11.15 
0.1600 9.03 

0.0100 20.00 

0.2000 6.72 
0.1299 1.26 
0.2597 0.92 

3.0000 5.40 

Costo unitario directo por : PTO 

Cantidad Precio 

0.1600 12.27 
1.6000 11.15 
0.8000 9.03 

0.0100 20.00 

0.3750 6.72 
0.2500 1.26 
1-6250 0.92 

8.14 

Parcial 

0.39 
3.57 
1.44 
5.40 

0.20 

1.68 
0.52 

0.18 
2.58 

0.16 
0.16 

7.50 

Parcial 

0.39 
3.57 
1.44 
5.40 

0.20 

1.34 
0.16 
0.24 
1.94 

0.16 
0.16 

32.37 

Parcial 

1.96 
17.84 
7.22 
27.02 

0.20 

2.52 
0.32 
1.50 
4.54 
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Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 27.02 

Partida 03.01.04 VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE DE 3f4P 

Rendimiento 6.000 PZA/DIA Costo unitario directo por : PZA 

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
Mano de Obra 

470101 CAPATAZ HH 0.10 0.1333 12.27 
470102 OPERARIO HH 1.00 1.3333 11.15 
470104 PEON HH 0.50 0.6667 9.03 

Materiales 
290501 CINTA TEFLON RLL 0.3000 0.42 

650512 UNION UNIVERSAL DE Fo. 
GALV. DE 3/4" UND 2.0000 7.15 

723105 ADAPTADOR PVC SAP 3/4" UNO 2.0000 1.27 

770003 VALVULA COMPUERTA DE 
BRONCE DE 3/4" UND 1.0000 9.67 

Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 22.53 

Partida 03.01.05 VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE DE 112" 
Rendimiento 6.000 PZA/DIA Costo unitario directo por : PZA 

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH 0.10 0.1333 12.27 

470102 OPERARIO HH 1.00 1.3333 11.15 

470104 PEON HH 0.50 0.6667 9.03 

Materiales 
290501 CINTA TEFLON RLL 0.3000 0.42 

650511 UNION UNIVERSAL DE Fo. GALV. DE 1/2" UND 2.0000 4.12 

723106 ADAPTADOR PVC SAP 1/2" UNO 2.0000 0.76 

770002 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" UNO 1.0000 7.99 

Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 22.53 

Partida 03.0201 RED DE DERIVACION PVC SAL PARA DESAGUE DE X' 

Rendimiento 20.000 M/OIA 

- Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla 

Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH 0.10 

470102 OPERARIO HH 1.00 

470104 PEON HH 0.50 

Materiales 
304611 PEGAMENTO PARA PVC AGUA 

FORDUIT GLN 
721301 TUB. PVC SAL P/DESAGUE 

DE 2" x3m UNO 
731102 CODOS PVC SAL 2" X 90º PZA 

•sistema ConstructJvo ele Muros Secos con perfiles plegados - Drywalr 
Bach. lng. Prudencia Bamuevo, Luis Enrique 

costo unitario directo por : M 

Cantidad Precio 

0.0400 12.27 
0.4000 11.15 
0.2000 9.03 

0.0100 20.00 

0.3500 6.64 
0.4500 0.76 

0.81 
0.81 

49.85 

Parcial 

1.64 
14.87 
6.02 
22.53 

0.13 

14.30 
2.54 

9.67 
26.64 

0.68 
0.68 

41.09 

Parcial 

1.64 
14.87 
6.02 
22.53 

0.13 
8.24 
1.52 
7.99 
17.88 

0.68 
0.68 

10.79 

Parcial 

0.49 
4.46 
1.81 
6.76 

0.20 

2.32 
0.34 
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731152 CODOS PVC SAL 2" X 45 º PZA 0.4500 0.76 
731303 TEE PVC SAL 2" X 2" PZA 0.4500 1.40 

Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 6.76 

Partida 03.02.02 RED DE DERIVACION PVC SAL PARA DESAGUE DE 4n 

Rendimiento 20.000 MIDIA Costo unitario directo por : M 

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla cantidad Precio 
Mano de Obra 

470101 CAPATAZ. HH 0.10 0.0400 12.27 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.4000 11.15 
470104 PEON HH 0.50 0.2000 9.03 

Materiales 
304611 PEGAMENTO PARA PVC AGUA 

FORDUIT GLN 0.0100 20.00 
730109 TUBO PVC SAL 4" X 3 M  UNO 0.3500 16.81 
731104 CODOS PVC SAL 4" X 90 º PZA 0.3500 0.90 
731154 CODOS PVC SAL 4" X 45 º PZA 0.3500 0.90 
731306 TEE PVC SAL 4" X 4" PZA 0.3500 0.90 

Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 6.76 

Partida 03.02.03 TUBERIA DE DESAGUE PVC SAL DE 2" PARA VENTILACION 
Rendimiento 18.000 MIDIA

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla 
Manode<l>ra 

470101 CAPATAZ. HH 0.10 
470102 OPERARIO HH 1.00 
470104 PEON HH 2.00 

Materiales 
304611 PEGAMENTO PARA PVC AGUA 

FORDUIT GLN 
721301 TUB. PVC SAL P/DESAGUE 

OE2"x3m UNO 
731102 CODOS PVC SAL 2" X 90 º PZA 
732301 SOMBRERO DE VENTILACION 

PVC SAL2" PZA 

Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 

Partida 03.02.04 SALIDA DE DESAGUE PVC 2" 
Rendimiento 4.000 PTOIDIA 

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla 
Mano de Obra 

470101 CAPATAZ. HH 0.10 
470102 OPERARIO HH 1.00 
470104 PEON HH 0.50 

"Sistema Constructivo de Muros Secos con perfiles plegados - Drywalr
Bach. lng. Prudencia Bamuevo, Luis Enrique

Costo unitario directo por : M 

cantidad Precio 

0.0444 12.27 
0.4444 11.15 
0.8889 9.03 

0.0100 20.00 

0.3500 6.64 
1.0000 0.76 

1.0000 4.55 

3.0000 13.53 

Costo unitario directo por : PTO 

Cantidad Precio 

0.2000 12.27 
2.0000 11.15 
1.0000 9.03 

0.34 
0.63 
3.83 

0.20 
0.20 

14.00 

Parcial 

0.49 
4.46 
1.81 
6.76 

0.20 
5.88 
0.32 
0.32 
0.32 
7.04 

0.20 
0.20 

21.n

Parcial 

0.54 
4.96 

8.03 
13.53 

0.20 

2.32 
0.76 

4.55 
7.83 

0.41 
0.41 

47.64 

Parcial 

2.45 
22.30 

9.03 
33.78 
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Materiales 

304611 PEGAMENTO PARA PVC AGUA 
FORDUIT GLN 0.0100 20.00 

721301 TUB. PVC SAL P/DESAGUE 
DE 2" x3m UNO 0.3500 6.64 

721719 TEE SANITARIA SIMP C/REDUC PVC 
SAL 4"A2' UNO 1.0000 7.93 

723202 YEE PVC SAL 2' UNO 1.0500 1.52 
731102 CODOS PVC SAL 2' X 90º PZA 1.0500 0.76 

Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 33.78 

Partida 03.02.05 SALIDA DE DESAGUE PVC 4" 
Rendimiento 4.000 PTOIDIA Costo unitario directo por : PTO 

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
Mano de Obra

470101 CAPATAZ HH 0.10 0.2000 12.27 
470102 OPERARIO HH 1.00 2.0000 11.15 
470104 PEON HH 0.50 1.0000 9.03 

Materiales 

304611 PEGAMENTO PARA PVC AGUA FORDUIT GLN 0.0100 20.00 
721703 TEE SANITARIA SIMPLE PVC SAL DE 4' UNO 2.0000 7.50 
723201 YEE PVC SAL 4• UNO 1.5000 6.50 
730109 TUBO PVC SAL 4' X 3M UNO 0.3500 16.81 
731104 CODOS PVC SAL 4' X 90º PZA 1.0500 0.90 

Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 33.78 

Partida 03.02.06 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 10" X 20" 
Rendimiento 4.000 UND/DIA 

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla 
Mano de Obra 

470101 CAPATAZ HH 0.10 
470102 OPERARIO HH 1.00 
470104 PEON HH 0.50 

Materiales 

040000 ARENA FINA M3 

050104 ARENA GRUESA M3 

170011 LADRILLO PANDERETA 1Ox12x24 CM UNO 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 

· 390500 AGUA M3 

500610 TAPA C/MARCO PP DE DESAGUE 12' X 24' PZA 

Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 

"Sistema Constructivo de Muros Secos con perfiles plegados - Drywatr 
Bach. lng. Prudenc/o Bamuevo, Luis Enrique 

Costo unitario directo por : UNO 

Cantidad Precio 

0.2000 12.27 
2.0000 11.15 
1.0000 9.03 

0.2000 20.00 
0.2000 21.00 
48.0000 0.20 
1.0000 14.50 
0.0100 5.00 
1.0000 30.00 

3.0000 33.78 

0.20 

2.32 

7.93 
1.60 
0.80 
12.85 

1.01 
1.01 

66.57 

Parcial 

2.45 
22.30 
9.03 
33.78 

0.20 
15.00 
9.75 
5.88 
0.95 
31.78 

1.01 
1.01 

97.14 

Parcial 

2.45 
22.30 
9.03 
33.78 

4.00 
4.20 
9.60 
14.50 
0.05 
30.00 
62.35 

1.01 
1.01 
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Partida 03.02.07 REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 2" 
Rendimiento 6.000 PZA/OIA Costo unitario directo por : PZA 

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
ManodeO:>ra 

470101 CAPATAZ HH 0.10 0.1333 12.27 
470102 OPERARIO HH 1.00 1.3333 11.15 
470104 PEON HH 0.50 0.6667 9.03 

Materiales 

101520 REGISTRO DE BRONCE DE 2• UND 1.0000 9.00 

304611 PEGAMENTO PARA PVC AGUA FORDUIT GLN 0.0100 20.00 
721301 TUB. PVC SAL P/DESAGUE DE 2• x 3 m UNO 0.3500 6.64 
731102 CODOS PVC SAL 2• X 90º PZA 0.2500 0.76 

Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 22.53 

Partida 03.02.08 REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 4• 
Rendimiento 6.000 PZAIDIA 

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla 
Mano de O:>ra 

470101 CAPATAZ HH 0.10 
470102 OPERARIO HH 1.00 
470104 PEON HH 0.50 

Materiales 

101522 REGISTRO DE BRONCE DE 4• UND 
304611 PEGAMENTO PARA PVC AGUA FORDUIT GLN 

730109 TUBO PVC SAL 4• X 3M UNO 
731104 CODOS PVC SAL 4• X 90º PZA 

Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 

Partida 04.01.00 SALIDA DE TECHO 
Rendimiento 5.000 PTOIDIA 

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla 

Mano de Obra 

470101 CAPATAZ HH 0.10 

470102 OPERARIO HH 1.00 

470104 PEON HH 1.00 

Materiales 

070100 CABLE TW # 14 AWG 2.5 MM2 M 
, 120800 SOCKET DE BAKELITA UND 
120949 CAJA OCTOGONAL GALV. 4° X 2 1/8 • UND 
290403 CINTA AISLANTE UND 
304636 PEGAMENTO PARA PVC L 
720900 CURVA PESADO PVC SAP P/INST. ELECT. 112º UNO 
740101 TUBO PVC SAP (LUZ) (E/C) 112• X 3 M.PZA 
7 40401 CONEXION A CAJA PVC SAP 112ª PZA 

Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 

• Sistem& Constructivo de Muros Secos con perlf/es p/eg8dos - Drywa/1" 
Bach. lng. Prudenc/o Barnuevo, Luis Enrtque 

Costo unitario directo por : PZA 

Cantidad Precio 

0.1333 1227 
1.3333 11.15 
0.6667 9.03 

1.0000 19.00 
0.0100 20.00 
0.3000 16.81 
0.2500 0.90 

3.0000 22.53 

Costo unitario directo por : PTO 

Cantidad Precio 

0.1600 12.27 
1.6000 11.15 
1.6000 9.03 

12.0000 0.46 
1.0000 5.00 
1.0000 0.84 
0.1000 2.97 
0.0100 75.00 
3.0000 0.67 
1.5000 2.86 
3.0000 0.51 

3.0000 34.25 

34.92 

Parcial 

1.64 
14.87 
6.02 
22.53 

9.00 
0.20 
2.32 
0.19 
11.71 

0.68 
0.68 

47.68 

Parcial 

1.64 
14.87 
6.02 
22.53 

19.00 
0.20 
5.04 
0.23 
24.47 

0.68 
0.68 

55.52 

Parcial 

1.96 
17.84 
14.45 
34.25 

5.52 
5.00 
0.84 
0.30 
0.75 
2.01 
4.29 
1.53 
20.24 

1.03 
1.03 
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Partida 04.02.00 SALIDA PARA BRAQUETES 
Rendimiento 5.000 PTO/OIA Costo unitario directo por : PTO 

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
Mano de Obra 

470101 CAPATAZ HH 0.10 0.1600 12.27 
470102 OPERARIO HH 1.00 1.6000 11.15 
470104 PEON HH 1.00 1.6000 9.03 

Materiales 
070100 CABLE TW # 14 AWG 2.5 MM2 M 12.0000 0.46 
120949 CAJA OCTOGONAL GALV. 41 X 2 1/8 • UNO 1.0000 0.84 
290403 CINTA AISLANTE UNO 0.1000 2.97 
304636 PEGAMENTO PARA PVC L 0.0100 75.00 
720900 CURVA PESADO PVC SAP P/INST. ELECT. 1121 UNO 3.0000 0.67 
740101 TUBO PVC SAP (LUZ) (E/C) 1121 X 3 M.PZA 1.5000 2.86 
740401 CONEXION A CAJA PVC SAP 1121 

PZA 3.0000 0.51 

Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 34.25 

Partida 04.03.00 SALIDA DE INTERRUPTOR SIMPLE 
Rendimiento 6.000 PTO/OIA Costo unitario directo por : PTO 

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
Mano de Obra 

470101 CAPATAZ HH 0.10 0.1333 12.27 
470102 OPERARIO HH 1.00 1.3333 11.15 
470104 PEON HH 1.00 1.3333 9.03 

Materiales 
070100 CABLE TW# 14 AWG 2.5 MM2 M 12.0000 0.46 
120904 CAJA RECTANG GALV 41X2 1/81 UNO 1.0000 0.84 
123117 INTERRUPTOR BIPOLAR PZA 1.0000 4.65 
290403 CINTA AISLANTE UNO 0.1000 2.97 
304636 PEGAMENTO PARA PVC L 0.0100 75.00 
309919 LIJA UNO 0.0400 1.50 
720900 CURVA PESADO PVC SAP P/INST. ELECT. 1121 UNO 3.0000 0.67 
721000 UNION PVC SAP P/INST. ELECT. DE 112• UNO 2.0000 0.50 
740101 TUBO PVC SAP (LUZ) (E/C) 112" X 3 M.PZA 1.5000 2.86 
740401 CONEXION A CAJA PVC SAP 112" PZA 3.0000 0.51 

Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 28.55 

Partida 04.04.00 SALIDA DE INTERRUPTOR DE CONMUTACION 
Rendimiento 6.000 PTO/OIA 

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla 
Mano de Obra 

470101 CAPATAZ. HH 0.10 
470102 OPERARIO HH 1.00 
470104 PEON HH 1.00 

Materiales 
070100 CABLE TW # 14 AWG 2.5 MM2 M 

120904 CAJA RECTANG GALV 4"X2 1/8" UNO 
123202 INTERRUPTOR CONMUTACION PZA 

"Sistema Constructivo de Muros Secos con perfiles plegados - Drywatr
Bach. lng. Prudenc/o Bamuevo, Luis Enrique 

Costo unitario directo por : PTO 

Cantidad Precio 

0.1333 12.27 
1.3333 11.15 
1.3333 9.03 

12.0000 0.46 
2.0000 0.84 
2.0000 5.25 

50.52 

Parcial 

1.96 

17.84 
14.45 
34.25 

5.52 
0.84 
0.30 
0.75 
2.01 
4.29 
1.53 
15.24 

1.03 
1.03 

50.36 

Parcial 

1.64 
14.87 
12.04 
28.55 

5.52 
0.84 
4.65 
0.30 
0.75 
0.06 
2.01 
1.00 
4.29 
1.53 
20.95 

0.86 
0.86 

58.72 

Parcial 

1.64 
14.87 
12.04 
28.55 

5.52 
1.68 
10.50 
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290403 CINTA AISLANTE UNO 0.1000 2.97 
304636 PEGAMENTO PARA PVC L 0.0100 75.00 
309919 LIJA UNO 0.0400 1.50 
720900 CURVA PESADO PVC SAP P/INST. ELECT. 1/2" UNO 4.0000 0.67 
721000 UNION PVC SAP P/INST. ELECT. DE 1/2" UNO 4.0000 0.50 
740101 TUBO PVC SAP (LUZ) (E/C) 1/21 X 3 M.PZA 1.5000 2.86 

740401 CONEXION A CAJA PVC SAP 1/21 PZA 3.0000 0.51 

Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 28.55 

Partida 04.05.00 SALIDA DE INTERRUPTOR DE 4 VIAS 
Rendimiento 6.000 PTOIDIA Costo unitario directo por : PTO 

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
Mano de Obra 

470101 CAPATAZ. HH 0.10 0.1333 12.27 

470102 OPERARIO HH 1.00 1.3333 11.15 

470104 PEON HH 1.00 1.3333 9.03 

Materiales 
070100 CABLE TW # 14 AWG 2.5 MM2 M 12.0000 0.46 

120904 CAJA RECTANG GALV 4"X2 1/81 UNO 2.0000 0.84 

123242 INTERRUPTOR 4 VIAS PZA 1.0000 6.00 

290403 CINTA AISLANTE UNO 0.1000 2.97 

304636 PEGAMENTO PARA PVC L 0.0100 75.00 

309919 LIJA UNO 0.0400 1.50 

720900 CURVA PESADO PVC SAP P/INST. ELECT. 1/21 UNO 4.0000 0.67 

721000 UNION PVC SAP P/INST. ELECT. DE 1/21 UNO 4.0000 0.50 

740101 TUBO PVC SAP (LUZ) (E/C) 1/2" X 3 M.PZA 1.5000 2.86 

740401 CONEXION A CAJA PVC SAP 1/21 PZA 3.0000 0.51 

Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 28.55 

Partida 04.06.00 SALIDA PARA TOMACORRIENTE CON LINEA A TIERRA 

Rendimiento 5.000 PTOIDIA 

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla 

Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH 0.10 

470102 OPERARIO HH 1.00 

470104 PEON HH 1.00 

Materiales 
070100 CABLE TW # 14 AWG 2.5 MM2 M 

. 070101 CABLE TW # 12 AWG - 4 MM2 M 
120118 TOMACORRIENTE BIPOLAR 

SIMPLE+TOMA TIERRA UNO 
120904 CAJA RECTANG GAL V 41X2 1/81 UNO 

290403 CINTA AISLANTE UNO 
304636 PEGAMENTO PARA PVC L 
720900 CURVA PESADO PVC SAP P/INST. 

ELECT. 1/21 UNO 
721000 UNION PVC SAP P/INST. ELECT. DE 1/2" UND 

740101 TUBO PVC SAP (LUZ) (E/C) 1/2" X 3 M.PZA 
740401 CONEXION A CAJA PVC SAP 1/2" PZA 

"Sistema Constroctivo de Muros Secos con perfiles plegados - D,ywalf" 
Bach. /ng. Prudenclo Bamuevo, Luis Enrique 

Costo unitario directo por : PTO 

Cantidad Precio 

0.1600 12.27 
1.6000 11-15
1.6000 9.03

6.2000 0.46 
3.1000 0.68 

1.0000 7.00 
1.0000 0.84 
0.1000 2.97 
0.0100 75.00 

2.0000 0.67 
1.0000 0.50 
1.0000 2.86 
2.0000 0.51 

0.30 
0.75 
0.06 
2.68 
2.00 
4.29 
1.53 
29.31 

0.86 
0.86 

54.22 

Parcial 

1.64 
14.87 
12.04 
28.55 

5.52 
1.68 
6.00 
0.30 
0.75 
0.06 
2.68 
2.00 
4.29 
1.53 
24.81 

0.86 
0.86 

54.85 

Parcial 

1.96 
17.84 
14.45 
34.25 

2.85 
2.11 

7.00 
0.84 
0.30 
0.75 

1.34 
0.50 
2.86 
1.02 
19.57 

Pagina Nº 138 



UNI-FIC CAP/TuW III: SISTEMA CONSTRUCTIVO DE MUROS SECOS CON PERFILES PLEGADOS- DRYWALL 

Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 34.25 

Partida 04.07.00 SALIDA DE TIMBRE 
Rendimiento 5.000 PTO/DIA Costo unitario directo por : PTO 

Código Descrlpcl6n Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
Mano de Obra 

470101 CAPATAZ HH 0.10 0.1600 12.27 
470102 OPERARIO HH 1.00 1.6000 11.15 
470104 PEON HH 1.00 1.6000 9.03 

Materiales 
070100 CABLE TW # 14 AWG 2.5 MM2 M 10.0000 0.46 
120504 TIMBRE UNO 1.0000 30.00 
120904 CAJA RECTANG GALV 4'X2 1/8' UNO 1.0000 0.84 
290403 CINTA AISLANTE UNO 0.1000 2.97 
290495 ESTERINA KG 0.0400 6.50 
304636 PEGAMENTO PARA PVC L 0.0430 75.00 
309919 LIJA UNO 1.0000 1.50 
720900 CURVA PESADO PVC SAP P/INST. ELECT. 1/2' UNO 2.0000 0.67 
721000 UNION PVC SAP P/INST. ELECT. DE 1/2' UNO 2.0000 0.50 
740101 TUBO PVC SAP (LUZ) (E/C) 1/2' X 3 M.PZA 3.0000 2.86 
740401 CONEXION A CAJA PVC SAP 1/2' PZA 2.0000 0.51 

Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 34.25 

Partida 04.08.00 SALIDA PARA TV. (SOLO TUS.) 

Rendimiento 16.000 PTOIDIA Costo unitario directo por : PTO 

Código Descrlpci6n Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0500 12.27 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.5000 11.15 
470104 PEON HH 1.00 0.5000 9.03 

Materiales 
290494 CINTA AISLANTE M 0.1500 2.97 
304636 PEGAMENTO PARA PVC L 0.0100 75.00 
309919 LIJA UNO 0.1000 1.50 
720900 CURVA PESADO PVC SAP P/INST. ELECT. 1/2' UNO 1.0000 0.67 
740101 TUBO PVC SAP (LUZ) (E/C) 1/2' X 3 M.PZA 2.0000 2.86 

Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 10.71 

Partida 04.09.00 SALIDA PARA TELEFONO (SOLO TUS.) 

Rendimiento 16.000 PTOIDIA 

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla 

Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH 0.10 
470102 OPERARIO HH 1.00 
470104 PEON HH 1.00 

"Sistema Constructivo de Muros Secos con perfiles plegados - Drywatr 
Bach. tng. Prudencia Bamuevo, Luis Enrique 

Costo unitario directo por : PTO 

Cantidad Precio 

0.0500 12.27 
0.5000 11.15 
0.5000 9.03 

1.03 
1.03 

87.95 

Parcial 

1.96 
17.84 
14.45 
34.25 

4.60 
30.00 
0.84 
0.30 
0.26 
3.23 
1.50 
1.34 
1.00 
8.58 
1.02 
52.67 

1.03 
1.03 

18.77 

Parcial 

0.61 
5.58 
4.52 
10.71 

0.45 
0.75 
0.15 
0.67 
5.72 
7.74 

0.32 
0.32 

18.77 

Parcial 

0.61 
5.58 
4.52 
10.71 
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Materiales 
290494 CINTA AISLANTE M 
304636 PEGAMENTO PARA PVC L 
309919 LIJA UNO 
720900 CURVA PESADO PVC SAP PnNST. ELECT. 1/2' UNO 
740101 TUBO PVC SAP (LUZ) (E/C) 1/2' X 3 M.PZA 

Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 

Partida 04.10.00 TABLERO DE DISTRIBUCION 
Rendimiento 1.500 UNDIDIA 

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla 
Mano de Obra 

470101 CAPATAZ HH 0.10 
470102 OPERARIO HH 1.00 
470104 PEON HH 0.50 

Materiales 
120013 TABLERO TRIFASICO DE 18 POLOS UNO 
120224 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 

DE2x15A UNO 
120296 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 

DE 3x60A UNO 

Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 

Partida 04.11.00 POZO DE CONEXIONA TIERRA 
Rendimiento 1.000 UNDIDIA 

Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla 
Mano de Obra 

470101 CAPATAZ HH 0.10 
470102 OPERARIO HH 1.00 
470104 PEON HH 2.00 

Materiales 
040113 THOR GEL (CAJA DE 5KG) UNO 
041123 TIERRA FINA COMÚN - SUELTA M3 
060702 ELECTRODO DE COBRE DURO 

DE 0 15 mm x2.40m. UNO 
065093 CONECTOR BARRA DE 5/8" - 314' UNO 
315202 CAJA DE REGISTRO O 

CffAPA 0.40x0.40 UNO 

Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 

"Sistema Constructivo de Muros Secos con perfiles plegados - Drywslr 
Bach. lng. Prudenc/o Bamuevo, Luis Enrique 

0.1500 
0.0100 
0.1000 
1.0000 
2.0000 

3.0000 

2.97 
75.00 
1.50 
0.67 
2.86 

10.71 

Costo unitario directo por : UNO 

Cantidad Precio 

0.5333 12.27 
5.3333 11.15 
2.6667 9.03 

1.0000 93.00 

4.0000 18.41 

1.0000 62.11 

3.0000 90.09 

Costo unitario directo por : UNO 

Cantidad Precio 

0.8000 12.27 
8.0000 11.15 
16.0000 9.03 

1.0000 25.13 
1.1000 20.00 

1.0000 91.60 
1.0000 5.89 

1.0000 21.00 

5.0000 243.50 

0.45 
0.75 
0.15 
0.67 
5.72 
7.74 

0.32 
0.32 

321.54 

Parcial 

6.54 
59.47 
24.08 
90.09 

93.00 

73.64 

62.11 
228.75 

2.70 
2.70 

421.30 

Parcial 

9.82 
89.20 
144.48 
243.50 

25.13 
22.00 

91.60 
5.89 

21.00 
165.62 

12.18 
12.18 
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ALIMENTACION AL TABLERO GENERAL Partida 04.12.00 
Rendimiento 200.000 MUDIA Costo unitario directo por : ML 

Código Descripción Insumo 
ManodeO:>ra 

470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 

Materiales 
070121 CABLE TW 10 rmi2 
070395 CABLE THW 16MM2 
290403 CINTA AISLANTE 
722412 TUB. PVC SAP P/INST. ELECT. 

DE 1 1/2"x3m 

Unidad 

HH 
HH 
HH 

M 

M 

UNO 

UNO 

Cuadrilla 

0.10 
1.00 
1.00 

•sistema constructivo de Muros Secos con perfiles plegados - Drywa/r 
Bach. lng. Prodenc/o Bamuevo, Luis Enrique 

cantidad 

0.0040 
0.0400 
0.0400 

1.0500 
3.1500 
0.0500 

0.3500 

Precio 

12.27 
11.15 
9.03 

0.50 
5.00 
2.97 

14.30 

22.30 

Parcial 

0.05 
0.45 
0.36 
0.86 

0.53 
15.75 
0.15 

5.01 
21.44 
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Código 

470022 
470032 
470101 
470102 
470103 
470104 
479902 

020007 
020008 

020105 
020162 
020255 
021099 
029470 
029702 
040000 

040103 
040113 
041122 
041123 
050003 
050004 
050100 
050104 
060702 

065093 
070100 
070101 
070121 
070395 
100211 
100488 
100608 
101520 
101522 
101601 
102241 
120013 
120118 

120224 
, 120296 

120504 
120800 
120904 
120949 
123117 
123202 
123242 
160019 
170011 
170023 
210000 

3.9.4 Relación de Materiales 

Descrlpclbn Insumo Und Precio 

MANODEOBRA 

OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO HH 11.15 
TOPOGRAFO HH 11.15 
CAPATAZ. HH 12.27 
OPERARIO HH 11.15 
OFICIAL HH 10.01 
PEON HH 9.03 
MANO DE OBRA PARA ESCALERA METALICA GLB 1,700.00 

MATERIALES 

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 16 KG 2.60 
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 8 KG 2.60 
CLAVOS PARA MADERA C/C 3• KG 2.40 
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA 3• KG 2.40 
CLAVOS RAMSET Pn=IJACION SERIE 1500 1" CTO 17.90 
CLAVOS CON CABEZA PROMEDIO KG 3.07 
TUBO REDONDO 48mmx1 .5mmx6m PZA 39.92. 
ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 KG 2.25 
ARENA FINA M3 20.00 
TIERRA DE CHACRA O VEGETAL M3 20.00 
THOR Ga (CAJA DE 5KG) UNO 25.13 
GRAS AMERICANO M2 4.62 

TIERRA FINA COMUN - sua TA M3 20.00 
PIEDRA CHANCADA DE 1/'r M3 38.00 
PIEDRA CHANCADA DE 3/4" M3 38.00 
AFIRM.ADO M3 19.00 
ARENA GRUESA M3 21.00 
aECTRODO DE COBRE DURO 
DE 0 15 mm x2.40m. UNO 91.60 
CONECTOR BAARA DE 518" - '3/4" UNO 5.89 
CABLE TW # 14 AWG 2.5 MM2 M 0.46 
CABLE TW # 12 AWG- 4 MM2 M 0.68 
CABLE lW 10 mn2 M 0.50 
CABLE THW 16MM2 M 5.00 
INODORO TQUE. BAJO NORMAL BLANCO CIA. UNO 150.00 
LAVATORIO 23"X17" P/GRIF.4" BLANCO C/A UNO 80.00 
DUCHA CROM.ADA INC.GRIF 1 LLAVE UND 54.65 
REGISTRO DE BRONCE DE 2" UNO 9.00 
REGISTRO DE BRONCE DE 4" UNO 19.00 
LAVARROPA DE GRANITO 1.0X0.6 M UNO 67.00 
LLAVE DE COCINA A LA PARED PZA 31.00 
TABLERO TRIFASICO DE 18 POLOS UNO 93.00 
TOMACORRIENTE BIPOLAR 
SIMPLE+TOMA TIERRA UND 7.00 

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2x15A UNO 18.41 
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3x60A UNO 62.11 
TIMBRE UNO 30.00 
SOCKET DE BAKarrA UND 5.00 

CAJA RECTANG GAL.V 4"X2 1/8" UNO 0.84 
CAJA OCTOGONAL GAJ...V. 4" X 2 1/8" UND 0.84 
INTERRUPTOR BIPOLAR PZA 4.65 
INTERRUPTOR CONMUTACION PZA 5.25 
INTERRUPTOR 4 V1AS PZA 6.00 
PISO VINILICO 0.33X0.33m e=1.6nm M2 12.60 
LADRILLO PANDERETA 10x12x24 CM UNO 0.20 
LADRILLO K.K. DE ARCILLA 9X13X24 CM UNO 0.26 
CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 14.50 

• Sistema Constructivo de Muros Secos con perftles plegados - Drywalr 
Bach. lng. Prudencia Bamuevo, Luis Enrique 

CanlReq Pardal Pr•upuestado 

4.80 53.52 53.52 
1.34 14.94 15.00 
99.32 1,218.66 1,219.56 
707.92. 7,893.31 7,896.04 
216.57 2,167.87 2,167.99 
470.15 4,245.45 4,244.99 
0.30 510.00 510.00 

16,103.75 16,107.10 

34.83 90.56 92..89 
1.31 3.41 3.42 
0.52 1.25 1.25 
0.48 1.15 1.15 
2.42 43.32 42.81 
1.88 5.n 6.00 
5.91 235.93 235.90 

621.21 1,397.72 1,399.20 
0.70 14.00 13.95 
6.24 124.80 124.80 
1.00 25.13 25.13 
32.00 147.84 147.84 
1.10 22.00 22.00 
14.31 543.78 543.85 
0.08 3.04 3.04 
8.38 159.22 159.26 
16.03 336.63 336.69 

1.00 91.60 91.60 
1.00 5.89 5.89 
566.40 260.54 260.50 
68.20 46.38 46.42 
10.50 5.25 5.30 
31.50 157.50 157.50 
2.00 300.00 300.00 
2.00 160.00 160.00 
1.00 54.65 54.65 
2.00 18.00 18.00 
2.00 38.00 38.00 
1.00 67.00 67.00 
1.00 31.00 31.00 
1.00 93.00 93.00 

22.00 154.00 154.00 
4.00 73.64 73.64 
1.00 62.11 62.11 
1.00 30.00 30.00 
10.00 50.00 50.00 
45.00 37.80 37.80 
19.00 15.96 15.96 
10.00 46.50 46.50 
10.00 52.50 52.50 
1.00 6.00 6.00 
84.73 1,067.60 1,067.36 
144.00 28.80 28.80 
144.00 37.44 37.44 
203.06 2,944.37 2,944.01 
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Código Descripción insumo Und Precio 

210209 PLANCHA SUPERBOARD 1.22X2.44m e=15mm PLN 101.39 
210210 PLANCHA SUPERBOARD 1.22X2.44m e=4mm PLN 19.54 
210211 PLANCHA SUPERBOARD 1.22X2.44m e=12mm PLN 83.48 

210212 PLANCHADRYWALL 1.22X2.44m e=5/8" PLN 40.80 

240017 CERAMICA RECTANGULAR 10cm x 20cm M2 13.00 
240031 CERAMICA RECTANGULAR 30cm x 30cm M2 15.90 
260622 TORNILLO �BER WAFER HEAD 

SELF DRILLING # 8 x 1 CTO 6.37 
260623 TORNILLO GRABBER WAFER HEAD 

SELF DRILLING # 6 x 1 MLL 46.24 
260733 CERRJIDURA PARA PUERTA DE DORMITORIO UND 18.15 
260755 CERRJIDURA EXTERIOR DE DOS GOLPES UND 40.00 

260868 BISAGRA CAPUCHINA PLOMA 3 1/'l' X 3 1/2" PZA 2.00 
270196 FULMINANTE RAMSET CAL 22 VERDE 

TIRO x TIRO CTO 22.39 
290399 TIZA KG 1.44 
290403 CINTA AISLANTE UND 2.97 
290494 CINTA AISLANTE M 2.97 
290495 ESTERINA KG 6.50 
290501 CINTA TEFLON RLL 0.42 
290581 MASILLA P/JUNTA (3.50 GAL) GLN 6.96 
292201 CORDEL M 0.29 
295594 SOLDADURA CELLOCORD KG 8.00 
300101 CAL HIDRAT.bDA OE 30 Kg BOL 5.70 
303207 LAVATORIO DE COCINA ACERO 

INOXIDABLE I POZA UNO 67.23 
304611 PEGAMENTO PARA PVC AGUA FORDUIT GLN 20.00 
304634 PEGAMENTO PARA PISOS VINILICOS GLN 24.00 
304636 PEGAMENTO PARA PVC L 75.00 
304638 PEGAMENTO PARA LOSETAS Y CERAMICA.S KG 0.60 
305015 FRAGUA DE COLOR KG 1.80 
305301 MASILLA PARA VIDRIO KG 4.00 
308511 SIKAFLEX UND 54.00 
309919 LIJA UND 1.50 
315202 CAJA DE REGISTRO DE C/TAPA 0.40x0.40 UND 21.00 

320054 TRANSPORTE DE EQUIPOS Y 
HERRAMIENTAS GLB 200.00 

390500 AGUA M3 5.00 
390974 CINTA P/JUNTA EXTERIOR FIBRA DE 

VIDRIO 2"x300' PZA 19.83 

430024 MADERA ANDAMIAJE P2 2.80 
430103 MADERA TORNILLO P2 2.50 
431330 PUERTA CONTRAPLACADA DE 

MADERA 45mm, INC MARCO UNO 200.00 
431394 PUERTA DE MADERA 

APANELADA 0.90X2.10MX45mm, INC. UNO 290.00 
431652 REGLA DE MADERA P2 2.50 
434103 MATERIAL REQUERIDO PARA 

MANTENIMIENTO DE TRAN Gl.B 1,700.00 
435162 ESTACA DE MADERA UNO 1.06 

440016 MADERA TORNILLO CEPILLADA P2 2.50 

450101 MADERA TORNILLO INC.CORTE 
P/ENCOFRJIDO P2 3.00 

500610 TAPA C/MARCO PP DE DESA.GUE 12" X 24" PZA 30.00 
510100 ANGULO 3/4"x3/4ºx1/8"x 6m. AREQUIPA PZA 12.52 

510101 ANGULO 1"x1"x1/8" x6m. AREQUIPA PZA 15.38 

510200 TEE 3/4"x3/4"x1/8" x6m. A AREQUIPA PZA 12:27 

510201 TEE 1"x1ºx1/8º x6m. A AREQUIPA PZA 15.63 

513321 ACERO TRABA.W)O PARA ESTRUCTURAS KG 7.10 
51991 RIEL METALICO 90X32mm (3 5/8"x1/4") 

e=0.90mm L=3.00m PZA 10.42 

51992 PARANTE METALICO 89X50mm (3 5/8"x2") 
e=0.90mm L=3.0 PZA 13.20 

530327 THINER GLN 8.00 
540300 PINTURA LATEX GLN 28.00 

541190 PINTURA ESMALTE GLN 32.00 
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cantReq Parcial Presupuestado 

21.10 2,139.33 2,139.53 
21.10 412.29 412.48 
28.80 2,404.22 2,404.46 
60.45 2,466.36 2,466.23 
1.21 15.73 15.70 
51.35 816.47 816.63 

1.30 8.28 7.44 

8.00 369.92 370.39 
5.00 90.75 90.75 
2.00 80.00 80.00 
23.00 46.00 46.00 

2.42 54.18 53.98 
2.25 3.24 3.00 
6.30 18.71 18.90 
0.75 2.23 2.25 
0.04 0.26 0.26 
1.50 0.63 0.65 
30.34 211.17 210.33 
1.88 0.55 0.75 
3.17 25.36 25.36 
0.97 5.53 5.54 

1.00 67.23 67.23 
0.84 16.80 16.59 
4.03 96.72 96.83 
0.66 49.50 49.73 
244.24 146.54 146.54 
12.69 22.84 22.84 
10.11 40.44 40.43 
2.41 130.14 129.99 
30.59 45.89 45.90 
1.00 21.00 21.00 

1.00 200.00 200.00 
10.16 50.80 50.90 

5.20 103.12 104.24 
34.75 97.30 97.29 
3.45 8.63 8.63 

6.00 1,200.00 1,200.00 

2.00 580.00 580.00 

6.03 15.08 15.09 

0.70 1,190.00 1,190.00 
15.00 15.90 15.75 
3.44 8.60 8.63 

14.80 44.40 44.40 
3.00 90.00 90.00 
12.53 156.88 156.81 
20.04 308.22 308.18 
2.18 26.75 26.67 
12.83 200.53 200.57 
1,930.00 13,703.00 13,703.00 

65.15 678.86 679.37 

147.97 1,953.20 1,952.50 
1.52 12.16 12.16 
8.34 233.52 233.70 
3.04 97.28 97.28 
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Código Descripción Insumo Und Precio Cant.Req Parcial Pr•upuestado 

542120 ANTICORROSIVO GLN 27.50 3.04 83.60 83.60 
549101 BASE IMPRIMANTE KG. 0.40 85.37 34.15 34.15 
550001 PINTURA AL TEMPLE SIMPLE KG 0.42 22.77 9.56 9.87 
600002 TEKNOPOR DE 1" x 4' x 81 PLN 5.50 23.10 127.05 127.24 
650511 UNION UNIVERSAL DE Fo. GALV. DE 1/2" UNO 4.12 8.00 32.96 32.96 
650512 UNION UNIVERSAL DE Fo. GALV. DE 3/4" UNO 7.15 2.00 14.30 14.30 
720016 TUB. PVC SAP PRESION C-10 EC DE 1/2" x5m UNO 6.72 4.70 31.58 31.55 
720017 TUB. PVC SAP PRESION C-10 EC DE 3/4" x5m UNO 8.40 1.40 11.76 11.76 
720900 CURVA PESADO PVC SAP PnNST. ELECT. 1/2" UNO 0.67 162.00 108.54 108.54 
721000 UNION PVC SAP P/INST. ELECT. DE 1/2" UNO 0.50 68.00 34.00 34.00 
721301 TUB. PVC SAL PIDESAGUE DE 2" x 3 m UNO 6.64 12.57 83.46 83.29 
721367 TEE PVC SAP 1/2" T/EMBONE UNO 1.26 3.10 3.91 3.92 
721370 TEE PVC SAP 314" T/EMBONE UNO 2.19 1.65 3.61 3.64 
721424 CODO 90º PVC SIMPLE PRESION 1/2" UNO 0.92 15.21 13.99 14.04 
721703 TEE SANITARIA SIMPLE PVC SAL DE 4" UNO 7.50 4.00 30.00 30.00 
721719 TEE SANITARIA SIMP CIREDUC PVC SAL 4"A2" UNO 7.93 4.00 31.72 31.72 
722412 TUB. PVC SAP PnNST. ELECT. DE 1 1/2"x3m UNO 14.30 3.50 50.05 50.10 
723105 ADAPTADOR PVC SAP 314" UNO 1.27 2.00 2.54 2.54 
723106 ADAPTADOR PVC SAP 1/2" UNO 0.76 8.00 6.08 6.08 
723201 YEE PVC SAL 4" UNO 6.50 3.00 19.50 19.50 
723202 YEE PVC SAL 2" UNO 1.52 4.20 6.38 6.40 
730109 TUBO PVC SAL 4" X 3M UNO 16.81 8.14 136.83 136.79 
731102 CODOS PVC SAL 2" X 90º PZA 0.76 24.26 18.44 18.41 
731104 CODOS PVC SAL 4" X 90º PZA 0.90 9.44 8.50 8.62 
731152 CODOS PVC SAL 2" X 45º PZA 0.76 8.46 6.43 6.39 
731154 CODOS PVC SAL 4" X 45º PZA 0.90 6.84 6.16 6.26 
731303 TEE PVC SAL 2" X 2" PZA 1.40 8.46 11.84 11.84 

731306 TEE PVC SAL 4" X 4" PZA 0.90 6.84 6.16 6.26 
731811 REDUCCION PVC P/AGUA 

SIPRESION 'J/4" A½" PZA 1.40 0.91 1.27 1.26 
732301 SOMBRERO DE VENTILACION PVC SAL 2" PZA 4.55 11.10 50.51 50.51 

740101 TUBO PVC SAP (LUZ) (E/C) 1/2" X 3 M. PZA 2.86 87.50 250.25 250.25 
740401 CONEXION A CAJ&. PVC SAP 1/2" PZA 0.51 151.00 n.01 n.01
760131 LLAVE CROMADA PARA LAVAROPA UNO 13.36 1.00 13.36 13.36

n0002 VAL VULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" UNO 7.99 4.00 31.96 31.96
n0003 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 3/4" UNO 9.67 1.00 9.67 9.67

790000 VIDRIO TRANSPAR.INCOLOR SIMPLE P2 2.00 212.26 424.52 424.52

41,665.25 41,669.35 

EQUIPOS 

375408 MIRA TOPOGRAFICA HE 1.92 1.34 2.57 2.25 

375409 JALON HE 0.96 4.00 3.84 3.75 

480427 CAMION VOLQUETE 6x4 330 HP 10 M3. HM 70.00 8.13 569.10 568.82 

482104 SOLDADORA HM 7.50 21.10 158.25 158.28 

482152 EQUIPO DE CORTE HM 9.00 21.10 189.90 189.94 

490304 COMPACT ADORVIBR. TIPO PLANCHA 7 HP HM 10.00 1.49 14.90 14.94 

490704 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" HM 6.00 6.09 36.54 36.52 

491007 MEZCLPDORA CONCRETO 
TAMBOR 18HP 11P3 HM 20.00 14.99 299.80 299.64 

491901 TEODOLITO HM 13.30 1.34 17.82 18.00 
1,292.72 1,292.14 

SUB-TOTAL 59,061.72 59,068.59 

INSUMOS COMODIN 
EQUIPOS 

370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 450.51 
0.00 450.51 

SUB-TOTAL 0.00 450.51 
TOTAL 59,061.72 59,519.10 
MONTO PARTIDAS ESTIMADAS 0.00 

59,519.10 

La columna parcial es el ¡roducto del precio por la cantidad requerida; y en la ú/lima columna se muestra el Monto Real que se está

utilizando 
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3.10 PROGRAMACIÓN DE OBRA 

3.10.1 Diagrama Pert-CPM 

3.10.2 Diagrama de Barras Gantt 
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UNI-FIC CONCLUSIONES 

CONCLUSIONES 

• los proyectos inmobiliarios de viviendas económicas son de suma

importancia con el fin de brindar una mejor calidad de vida de la población de

menos recursos. En este sentido se puede decir que el presente informe ha

cumplido los objetivos previstos en el inicio de la elaboración del Expediente

Técnico del Proyecto Inmobiliario "Conjunto Residencial Guardia Civil", los

que contemplan el diseño de Viviendas económicas que a la vez brindan

confort a las personas que lo habiten.

• El Distrito de Chorrillos, en el que se desarrolla el proyecto, es uno de los

distritos limeños con mayor demanda de viviendas (13,087 unidades de

vivienda en el año 2005), por lo que se puede decir que el proyecto

inmobiliario en el distrito de Chorrillos es una muy buena opción debido a la

gran demanda insatisfecha que esta tiene.

• Para la ejecución de la construcción de las viviendas de drywall, los plazos

de obra se reducen drásticamente con respecto a la construcción tradicional,

ya que gran cantidad de tareas se pueden realizar en forma simultánea una

vez cerrada la estructura. No es necesario construir paredes que luego se

romperán para permitir el pasaje de instalaciones. Esta rapidez de

terminación permite un rápido giro del capital invertido, haciendo a la

construcción atractiva a los inversores. los procesos de encofrado y secado

se eliminan reduciendo los tiempos muertos. Se eliminan también los

trabajos de resanes, necesarios en los sistema tradicionales de construcción

de viviendas. la capacitación de la mano de obra se realiza en poco tiempo

ya que implica adquirir habilidad en el uso de muy pocas herramientas de

alto rendimiento.

• El sistema de construcción drywall se basa en el concepto de repartición de 

cargas, lográndose con ello un sistema racional en el manejo de los

esfuerzos a los que se somete la estructura, al emplear componentes de alta

resistencia con dimensiones y pesos bajos. Con ello se eliminan las cargas

muertas muy costosas y que no aportan mucho a la estabilidad de la

estructura.
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• El uso del sistema laminado en frío se traduce en ahorros directos para el

constructor y el propietario por concepto de: - mayor velocidad de

construcción por ser rápido de trabajar al requerir menos elementos; - más

liviano, nulos costos de post-venta y/o reparaciones. Pesa solo el 10% de un

tabique de ladrillo, lo cual hace que se reduzcan las exigencias estructurales

acerca de cimentaciones, vigas y columnas.

• Generalmente el grado de corrosión de una vivienda es muy bajo. De

acuerdo a un estudio realizado durante mas de 3 años por la British Steel en

los Laboratorios Welsh, sobre un universo de mas de 15 viviendas

localizadas en distintas zona de Inglaterra (urbana, rural, marina e industrial),

la corrosión es menor que 0.1 um. para un periodo de 3 años. Esto indica

que en condiciones similares de recubrimiento de 19.4 um. de cinc (G90 que

se usa en el Perú) debería de durar mas de 600 años.

• Ahorros de carga muerta respecto a los sistemas tradicionales de

construcción el peso del ladrillo de 350 kg/m2 versus el peso del tabique

drywall con 70 kg/m2. Esto significa una reducción de costos en las partidas

de cimentación, refuerzos y fletes para la transportación de materiales. Asi

mismo se logra la eliminación de la maquinaria costosa, ya que solo un

operario puede manejar los componentes del sistema. Finalmente la

posibilidad de prefabricar los elementos en el taller, al pie de la obra o en el

nivel que se requiera, sin poner en peligro la edificación.
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RECOMENDACIONES 

• Del estudio de la demanda y la oferta de viviendas, se concluye que se

mantiene una amplia brecha entre la disponibilidad de viviendas y las

necesidades de la población, lo cual genera un mayor déficit habitacional en

el país. Así, la demanda efectiva sigue concentrándose en los estratos de

menores ingresos, mientras que la oferta presenta una distribución bastante

más uniforme en la escala de rangos de precio de vivienda. Por consiguiente,

la oferta total de viviendas apenas cubre el 3.1 % de la demanda efectiva,

mientras que el 91. 7% de la demanda insatisfecha se orienta a inmuebles

menores a US $30,000. Por lo que se recomienda la puesta en marcha del

Proyecto Inmobiliario "Conjunto Residencial Guardia Civil".

• Desde el punto de vista arquitectónico, las viviendas tipo drywall permiten la

ejecución de diferentes volúmenes, los cuales serian mucho más costosos y

de lenta ejecución considerando los sistemas convencionales. Así mismo

permiten ampliaciones posteriores, de bajo costo y de rápida ejecución al no

necesitarse materiales húmedos. Tiene una de las mayores relaciones de

resistencia a peso en comparación con otros materiales, entregando una

gran flexibilidad al diseño.

• La utilización de aislaciones térmicas y acústicas hace a este tipo de

construcción apta para cualquier clima y uso de locales, reduciendo en forma

significativa los gastos de calefacción y aire acondicionado. Por ejemplo una

pared realizada con este sistema utilizando lana · de vidrio de 1 O cm. de

espesor brinda 14 veces más aislamiento térmico que una mampostería de

ladrillo común de 15 cm y casi 7.5 veces más que una de ladrillo hueco.

• Las instalaciones eléctricas y sanitarias se pasan por aberturas existentes en

el alma de los perfiles sin necesidad de romper las paredes. Se pueden

utilizar duetos de PVC o de cobre, eliminando la posibilidad de ataques por

álcalis de morteros y empotramientos que restrinjan la dilatación de los

conductos. Una instalación sencilla y fácil de supervisar reduce al máximo los

vicios ocultos y errores durante la ejecución de la obra.
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ANEXO 1: 

TABLAS 



TABLANº l 

l�L�MENTOS QUilVIICOS .. NOCIVOS PARA LA CIIVIJ�N'f ACION 

___... 

PllESENCIA EN :EL SUELO DE: , p.p.m. GRADO DE ALTERACION OBSERVACION 
-- --·-• ·-·· -·---·----

O - 1,000 Leve Ocasiona un ataque químico al 

SULFATOS(*) 1,000 - 2,000, ·: Moderado ·. Concreto de la cimentación. 

2,000 - 20,000 Severo 

> 20,000 Muy severo 

Ocasiona problemas de corrosión 

CLORUROS(**) > 6,000 Perjudicial de armaduras y elementos 

metálicos. 

SALES SOLUBLES 

TOTALES(**) 
------

-- ---·--· 

1
Ocasiona probkmas de pérdida 

> 15,000 Pe1judicial de resistencia por lixiviación. 
··----

(•)Co111ité318-83 ACI 

( **) Experiencia Existente. 



TABLANº 
2 

TIPO DI( CICfVll(NTO REQUERIDO PARA l�L COI\ICRICTO EXPUESTO·. 

GRADO DE ATAQUIC 

l> E LOS S ll LFATOS

Despreciable 

AL ATAQOl( DE. LOS SULFATO�) 

---··-··-· .. --·----......... -i------------------- --¡ ·-----

1
._PORCICN).'AJE DIC. PARTES POR MILLON 

SULFATOS SOLUBLES I DE SULFATOS (S0-1) EN i TIPO 

(S0-1) l�N LA M ll l�STHA 

DE SllELO ('¼,) 
------·--·--· 

O a 0.10 

AGUA

(p.p.111.) 

O a 150 

DE CEMl�NTO 

RELACION 

AGUA/CEMENTO 

MAXIMA 

( concreto normal) 

. Moderado O. 10 a 
ójo ____ -· ........ -- ---- i------------------·---·---··-·------· ,-- ·----- --------------1-------- ---------Í

150 a 1,500 11 o.so

-------·------ ---------·i-------- ····-----··· ---------·--i------·--------·----------
J\ gresi vq 0.20 a 2.00 1,500 a 10,000 1 V 0.45 

-----·---·--·-···---·· ..... ¡ ·- ··-·----·- ------1-----------···-------------

Muy Agresivo > de 2.00 > 10 000, V -1· puzolana 0.45 
·---·----.1·-----·-------------·--·-··•·-·-_,, ___ ¡ • ·•· ------------·-·------·-'---···---·-

\ > .C.A. J\sociació11 Ccmc11lo l'ortlan<l 



Tipo 

S1 

S2 

S3 

S4 

Tabla Nº 3 
FACTORES DE ZONA 

ZONA z 

3 0,4 

2 0,3 

1 0,15 

Tabla Nº 4 
Parámetros del Suelo 

Descripción Tp (S) 

Roca o suelos muy rígidos 0,4 

Suelos intermedios 0,6 

Suelos flexibles o con estratos de 
0,9 l 

gran espesor 

Condiciones excepcionales * 

l 

PARÁMETROS DE SITIO - NORMA E.030 DISEÑO 

SISMORRESISTENTE 

s 

1,0 

1,2 

1,4 

*



ANEXO 11: 

FIGURAS 



Zona de Estudio 

FIGURA Nº 1: Esquema de la ubicación del terreno en el cual se ha realizado el 
estudio de suelos con fines de cimentación para el Condominio donde 
se construirán viviendas cuya estructura consta de 02 niveles con 
proyección a tres. Esta se encuentra ubicada entre las avenidas Los 
Faisanes y Guardia Civil en el Distrito de Chorrillos, Provincia y 
Departamento de Lima 
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FIGURA Nº 2: Área de Estudio. 
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FIGURA Nº 3: El territorio nacional se .considera dividido en tres zonas 
sísmicas, como se muestra en la Figura, según la Norma 
E030 "Diseño Sismorresistente" 



ANEXO 111: 

REGISTRO ESTRATIGRÁFICO 



1 PERFIL DEL SUELO 1 SONDAJE Nº : C1 

PROYECTO: VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL LA CAMPINA-
CHORRILLOS COTA: Nivel de terreno +0.00 

UBICACIÓN: LA CAMPIIQA - CHORRILLOS NIVEL FREATICO: No registrado 

TIPO DE SONDEO: Calicata excavada a mano ( 0.70><1.20) REGISTRADO POR : GRUPO ORION 

PROFUNDIDAD: 3.00 m REVISADO POR: ING. CORREA 
OBS.: FECHA : ENERO 2006 

PROF. MUESTRA 

m 

0.10 

0.20 

0.30 

0.40 

0.50 

0.60 

0.70 

0.80 

0.90 

1.00 

1.10 

1.20 

1.30 

1.40 

1.50 

1.60 

1.70 

1.80 

1.90 

2.00 

2.10 

2.20 

2.30 

2.40 

2.50 

2.60 

2.70 

2.80 

2.90 

3.00 

3.00 

CL 

ML 

CL 

o 
m 
== 

iii 

DESCRIPCION 

ESTRATO SUPERFICIAL DE ARCILLA LIMOSA, 
COLOR MARRON CLARO, MUY BAJO CONTENIDO DE 

HUMEDAD, RESIDUOS DE RAICES EN POCA 
CANTIDAD, CONSISTENCIA MEDIA 

LIMO DE BAJA PLASTICIDAD CON FINOS DE POCA 

PLASTICIDAD, CONTENIDO DE HUMEDAD MUY BAJO. 

LA ARENA QUE CONSTITUYE SU ORANULOMETRIA 
ES DE UN GRANO MUY FINO 

ARCILLA DE BAJA PLASTICIDAD, MODERADO 
CONTENIDO DE HUMEDAD, COLOR MARRON 

OSCURO CON CIERTO CONTENIDO DE GRANO FINO, 
CONSISTENCIA SEMIDURA 

Mab: Muestra alterada en bolsa 
Mib : Muestra inalterada en bloque 
Mit. Muestra inalterada en tubo 
Maw . Muestra alterada en lata 

IDEN. TIPO 

1 



1 PERFIL DEL SUELO 1 SONDAJE Nº : C2 

PROYECTO: VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL LA CAMPINA-
CHORRILLOS COTA: Nivel de terreno +o.00 

UBICACIÓN: LA CAMPII\IA - CHORRILLOS . NIVEL FREATICO: No registrado 
TIPO DE SONDEO: calicata excavada a mano ( 0.70x1.20) REGISTRADO POR : GRUPO ORION 

PROFUNDIDAD: 3.00 m REVISADO POR: ING. CORREA 
OBS.: FECHA : ENERO 2006 

PROF. 

m 

0.10 

0.20 

0.30 

0.40 

0.50 

0.60 

0.70 

0.80 

0.90 

1.00 

1.10 

1.20 

1.30 

1.40 

1.50 

1.60 

1.70 

1.80 

1.90 

2.00 

2.10 

2.20 

2.30 

2.40 

2.50 

2.60 

2.70 

2.80 

2.90 

3.00 

3.00 

CL 

ML 

CL 

DESCRIPCION 

, ESTRATO SUPERFICIAL DE ARCILLA LIMOSA, COLOR 
MARRON CLARO, MUY BAJO CONTENIDO DE 
HUMEDAD, RESIDUOS DE RAICES EN POCA 

CANTIDAD, CONSISTENCIA MEDIA 

LIMO DE BAJA PLASTICIDAD CON FINOS DE POCA 
PLASTICIDAD, CONTENIDO DE HUMEDAD MUY BAJO. 

LA ARENA QUE CONSTITUYE SU GRANULOMETRIA
ES DE UN GRANO MUY FINO 

ARCILLA DE BAJA PLASTICIDAD, MODERADO 
CONTENIDO DE HUMEDAD, COLOR MARRON OSCURO 

CON CIERTO CONTENIDO DE GRANO FINO, 
CONSISTENCIA SEMIDURA 

Mab: Muestra alterada en bolsa 
Mib : Muestra inalterada en bloque 
Mit . Muestra inalterada en tubo 
Maw . Muestra alterada en lata 

MUESTRA 

IDEN. TIPO 

1.00 Mlt 

1.00 Mab 

1 



1 PERFIL DEL SUELO 1 SONDAJE Nº : C3 

PROYECTO: VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL LA CAMPIÑA-

CHORRILLOS COTA: Nivel de terreno +0.00 

UBICACIÓN: LA CAMPIÑA - CHORRILLOS NIVEL FREATICO: No registrado 

TIPO DE SONDEO : Calicata excavada a mano ( O. 70x1 .20 ) REGISTRADO POR : GRUPO ORION 

PROFUNDIDAD: 3.00 m REVISADO POR: ING. CORREA 

OBS.: FECHA : ENERO 2006 

PROF. 

m 

0.10 

0.20 

0.30 

0.40 

0.50 

0.60 

0.70 

0.80 

0.90 

1.00 

1.10 

1.20 

1.30 

1.40 

1.50 

1.60 

1.70 

1.80 

1.90 

2.00 

2.10 

2.20 

2.30 

2.40 

2.50 

2.60 

2.70 

2.80 

2.90 

3.00 

3.00 

CL 

ML 

CL 

o 
m 
:E 
iñ 

DESCRIPCION 

ESTRATO SUPERFICIAL DE ARCILLA LIMOSA, 

COLOR MARRON CLARO, MUY BAJO CONTENIDO 

DE HUMEDAD, RESIDUOS DE RAICES EN POCA 

CANTIDAD, CONSISTENCIA MEDIA 

LIMO DE BAJA PLASTICIDAD CON FINOS DE 

POCA PLASTICIDAD, CONTENIDO DE HUEMDAD 

MUY BAJO. LA ARENA QUE CONSTITUYE SU 

GRANULOMETRIA ES DE UN GRANO MUY FINO 

ARCILLA DE BAJA PLASTICIDAD, MODERADO 
CONTENIDO DE HUMEDAD, COLOR MARRON 

OSCURO CON CIERTO CONTENIDO DE GRANO 
FINO, CONSISTENCIA SEMIDURA 

Mab : Muestra alterada en bolsa 

Mib : Muestra inalterada en bloque 

Mit . Muestra inalterada en tubo 
Maw . Muestra alterada en lata 

MUESTRA 

IDEN. TIPO 

1 



ANEXO IV: 

ENSAYOS DE LABORATORIO 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 

Laboratorio Nº 2 - Mecánica de Suelos 

Lima 100 - Perú Teléfono: (51-14) 811070 Anexo 308 -Telefax: 3813842 

INFORMENº sos - 873 

SOLICITADO 

PROYECTO 

UBICACIÓN 

FECHA 

ESCUELA PROFESIONAL - UNI-FIC GRUPO Nº 06 ORION 

CURSO DE TITULACION: PROYECTO INMOBILIARIO 

Chorrillos - la Campiíla 

13, Enero del 2006 

ENSAYOS ESTÁNDAR 

l. ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR TAMIZADO ASTM -0422

Calicata 

Muestra 

Prof. (m) 

*** 

Unica 

*** 

Malla 

3" 

(%) Acumulado que pasa 

2" 

1 1/2" 

1" 

3/4" 

1/2" 

3/8" 

1/4" 

Nº4 

N°10 

Nº20 

Nº30 

Nº40 

N°60 

Nº100 

Nº200 

% de Grava 

% de Arena 

% de Finos 

LIMITE LIQUIDO (%) 

ASTM D4318 

LIMITE PLASTICO (%) 

ASTM D4318 

INDICE DE PLASTICIDAD (%) 

CLASIFICACION SUCS 

100.0 

99.4 

98.1 

97.7 

96.8 

96.3 

96.1 

96.0 

95.4 

94.6 

89.8 

2.3 

7.9 

89.8 

29.7 

22.5 

7.2 

CL 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 

Laboratorio Nº 2 - Mecánica de Suelos 

Lima 100 - Perú Teléfono: (51-14) 811070 Anexo 308 - Telefax: 3813842 

11. ENSAYO DE CORTE DIRECTO ASTM 3080

Estado 

Muestra 

Calicata 

Prof. (m) 

Especimen Nº 

Lado de la caja (cm) 

Inalterado 

Unica 
*** 

*** 

Altura Inicial de muestra (cm) 

Densidad húmeda inicial (gr/cm3) 

Densidad seca inicial (gr/cm3) 

Cont. de humedad inicial (%) 

Altura de la muestra antes de 

aplicar el esfuerzo de corte (cm) 

Altura final de muestra (cm) 

Densidad húmeda final {gr/cm3) 

Densidad seca final (gr/cm3) 

Cont. de humedad final (%) 

Esfuerzo normal (kg/cm2) 

Esfuerzo de corte maximo (kg/cm2) 

Angulo de friccion interna 

Cohesion (kg/cm2) 

6.00 

2.00 

1.740 

1.549 

12.4 

1.987 

1.993 

1.934 

1.554 

24.4 

0.50 

0.420 

29.6 °

0.14 

Muestras remitidas e identificadas por el solicitante 

Realizado por: Tec. Jorge Chávez U. 

Revisado por: lng. A. Qui/lones V.

Viene de informs: Nº : S05 - 873 

11 111 

6.00 6.00 

2.00 2.00 

1.740 1.740 

1.549 1.549 

12.4 12.4 

1.957 1.917 

1.948 1.896 

1.969 2.012 

1.590 1.634 

23.9 23.1 

1.00 1.50 

0.708 0.989 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 

Laboratorio Nº 2 - Mecánica de Suelos 

Lima 1 DO - Perú Teléfono: (51-14) 811070 Anexo 308 - Telefax: 3813842 

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR TAMIZADO 
ASTM 0-422 

INFORME Nº S05 - 873 

Calicata 
Muestra 
Prof. (m) 

••• 

Unica 
... 

Solicitado 
Proyecto 
Ubicación 
Fecha 

ESCUELA PROFESIONAL - UNi-FIC GRUPO Nº 06 ORION 

CURSO DE TITULACION: PROYECTO INMOBILIARIO 

Chorrillos - la Camplna 

Tamiz 

3" 

2" 

1 1/2" 

1" 

3/4" 

1/Z' 

3/8
" 

1/4" 

N°4 

Nº10 

N"20 

N°30 

N°40 

N'60 

N•100 

N"200 

Abertura (%) acumulado 

(mm) que pasa

76.200 

50.300 

38.100 

25.400 

19.050 

12.700 100.0 

9.525 99.4 

6.350 98.1 

4.760 ·97.7 

2.000 96.8 

0.840 96.3 

0.590 96.1 

0.426 96.0 

0.250 95.4 

0.149 94.6 

0.074 89.8 

v·e• 

.. !< 
� 
- 1.-

� ,,¡ � 

13, Enero del 2006 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 

Laboratorio Nº 2 - Mecánica de Suelos 

Lima 100 - Perú Teléfono: (51-14) 811070 Anexo 308 - Telefax: 3813842 

ENSAYO DE CORTE DIRECTO ASTM 03080 INFORME Nº S05 -873 

Estado 

Muestra 

Calicata 

Prof. (m) 

Inalterado 

Unica ••• 
••• 

SOLICITADO : ESCUELA PROFESIONAL - UNI-FIC GRUPO Nº 06 ORION 
PROYECTO CURSO DE TITULACION: PROYECTO INMOBILIARIO 
UBICACIÓN Chorrillos - !e Camplna 
FECHA 13, Enero del 2006 

DEFORMACION TANGENCIAL vs. ESFUERZO DE CORTE ESFUERZO NORMAL vs. ESFUERZO DE CORTE 

1.10 

1.00 

0.90 

0.80.. -
i 0.70 ·' 
..l< 

I 

i 0.60 
o / / _) 
(.) 
0 0.50 I 

I �., 
G) J¡ ,2 0.40 .,, 

(¡ 
/ 

w / 0.30 
Í! / 

0.20 tí • 

·•¡ 1/ 
0.10 

�-

0.00 
o.o 0.1 0.2 

/' ... -� 
/ 

,,.,/ 
/ 

L--
/" ... --

.. 

0.3 0.4 0.5 

.•. .--

·-

0.6 

.. � L.-� 
.-

-· --· . 

0.7 0.8 
Deformación Tangencial (cm) 

 

1.10 

1.00 

0.90 

.r- 0.80 
E u o 0.70

..l< 
-

� 0.60 
u 
� 0.50
o
� 0.40 
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�-
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/ 
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l/ 

/ 
/ 

/ 
�= [29157' 

/ 

1/ 
/ 

0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 

o Esfuerzo Normal (kg/cm2) 

kg/cm2 

1.8 



ANEXO V: 

FOTOGRAFIAS 



FOTO Nº 1: Calicata Nº 01, nótese la vegetación superficial alrededor de la calicata, 
así como el material superficial arcilloso de color marrón claro. 

FOTO Nº 2: Se muestra una perspectiva de la. Calicata Nº 02, nótese la vegetación 
superficial alrededor de la calicata, así como el material superficial arcilloso de· color 
marrón claro 



FOTO Nº 3: Se muestra una perspectiva de la Calicata Nº 03 

FOTO Nº 4: Se muestra la inspección de la estratigrafía de la Calicata 01, nótese la 
potencia del estrato arcilloso. 



FOTO Nº 5: Vista del terreno donde se realizó el estudio de mecánica de suelos con 
fines de cimentación. Nótese la el relieve plano del terreno, así como la presencia de 
ciertas raíces vegetales. En la parte del muro del cerco se observa ciertas 
afloramientos salinos. 

FOTO Nº 6: Se muestra la inspección de la estratigrafía de la Calicata 01 



ANEXO VI: 

PLANOS 



UBICACIÓN DE CALICATAS (C1, C2 y C3) 
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ELEVACIÓN FRONTAL 

CUADRO DE VANOS ] CUADRO DE VANOS 
VANOS ANCHO" ALTO VANOS ANCH< ALTO AL�. 

P-1 2.00 2.100 V1 o.so 1.00 1.100 

P-2 o.eo 2.100 V2 2.00 1,70 O.o&OO 

M-1 2.00 2.100 V3 0.60 0.40 1.700 

V4 1.80 1.70 O.o&OO 

� 1.03 0.20 2.200 
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ELEVACIÓN POSTERIOR 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ING[NIERIA 

FACIA.TADIENGENIERIACM.-DIRECCIONIEESCIEAPIUESOW. 

GRUPO Nº 06-0 RIÓ N 
CONJUNTO RESl>ENCIAL I PRO'tECTO � "GUARDIA CIVL' 

PIANO B.EVACION, CIWlRO DE VN«lS Y ACABADOS 

Slstama Ccnllructho: Ltlo Seca lllrwal\ 
E!ICAIA 1(75 1 FmtA Mn,2,006 

mwCION 2005 

IJMNA 

A-02





TORNILLOS DE FIJACIÓN PARA DRYWALL. 

Cargas de Diseño (lbs) 

20 Gouge 18 Gouge 16 Gouge 14 Gouge 
Tomillo 

Corte Trocci6n Corte Trocci6n Corte Tracción Corte Tracción 

# 8 163 71 242 93 492 168 695 211 

# 10 173 81 258 105 363 191 513 240 

# 12 185 92 276 120 386 218 546 190 

ELEMENTOS ESTRUCTURALES. 

Parontes de muros sin arriostrar Quick Woll = 1 CW 89 x 38 x 1.2mm. 

Porantes de muros arriostrados Tubos Cuadrados = TC 90 x 90 x 2.5mm. 

Rieles. = UW 90 x 25 x 0.9mm. 

Viguetas de Techo = C 8
11 

x 2" x 2.5 Con alas atiesadas. 

Platinos de arriostre. = 1.44mm. de espesor ( gauge 16 ). 

Dinteles. = U 8" x 2" x 2.0mm. 

CONDICIONES DE CIMENTACION 

1.- TIPO DE CIMENTACION LOSA DE CIMENTACION 

2.- ESTRATO DE APOYO DE CIMENTACION ARCILLA DE BAJA PL.A$TICIDAD 
CON CIERTO CONTENIDO DE GRANO FINO 

3.- PROFUNDIDAD MINIMA DE CIMENTACION 0.40m 

4.- PRESION ADMISIBLE DEL TERRENO 1.30 Kg/cm2 (SegCín Estudio Suelos Grupo Orión) 

5.- TIPO DE SUELO TIPO S-3 

6.- FUERZA SISMICA X e Y (ZUSC/R*P)= 2,805 Kg S = 1.40 Ts = 0.9 seg. 

7.- PARAMETROS SISMICOS Z=0.40 (COSTA)� U=1.00 (VIVENDA), C=2.5 

S=1.40, R=6 

DISTORSIONES dx=0.0082 , dy=0.0059 , dmox (norma E-030)=0.010 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIEF?IA 1111JlACION 2005 
FAal.TAD DE INGENIERIA CNI.-DIECION DE ESW3.A -- --·-· --
MCH Lula Enrique PRUDENCIO BARNUEVO 

LAMINA 
CONJUNTO RESl>ENCIAL I PROYECTO 

ESTRUCTURAS"GUARDIA CIVIL" 

E-02PLN«> ESPECIFICACIOtES TÉNICAS -VIVIENDA TIPICA 
Sielalna Conatrudlvo: DRYWALl tSidama., Seco) 

E3CAI.A 1l50 1 � Mam,2.008 2de 11 
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